



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 23. Juni 2021
(OR. en)

**Interinstitutionelles Dossier:
2021/0164(NLE)**

10081/21
ADD 1

ECOFIN 626
CADREFIN 315
UEM 166
FIN 501

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	22. Juni 2021
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	COM(2021) 340 final
Betr.:	ANHANG des Vorschlags für einen Durchführungsbeschluss des Rates zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Lettlands

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2021) 340 final.

Anl.: COM(2021) 340 final



Brüssel, den 22.6.2021
COM(2021) 340 final

ANNEX

ANHANG

des

**Vorschlags für einen Durchführungsbeschluss des Rates
zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Lettlands**

{SWD(2021) 162 final}

ANHANG

ABSCHNITT 1: REFORMEN UND INVESTITIONEN IM RAHMEN DES AUFBAU- UND RESILIENZPLANS

1. Beschreibung der Reformen und Investitionen

KOMPONENTE 1: KLIMAWANDEL UND ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Das allgemeine Ziel dieser Komponente des lettischen Aufbau- und Resilienzplans besteht darin, einen Beitrag zum ökologischen Wandel zu leisten und insbesondere einen Beitrag zu den Umweltzielen der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel zu leisten. Jede Teilkomponente konzentriert sich auf einige der Herausforderungen des ökologischen Wandels. Die Teilkomponente 1.1 konzentriert sich auf nachhaltige Mobilität mit dem Ziel, die Emissionen im Verkehrssektor, insbesondere in Riga und seinen Randgebieten, durch Investitionen in saubere öffentliche Verkehrsinfrastrukturen (insbesondere Eisenbahninfrastruktur) zu senken. Die Teilkomponente 1.2 zielt in erster Linie darauf ab, die Energieeffizienz durch die Unterstützung verschiedener Programme zur energetischen Sanierung öffentlicher und privater Gebäude und die Unterstützung nachhaltiger Energienetze zu steigern. Schließlich trägt die Teilkomponente 1.3 zur Anpassung an den Klimawandel bei, indem sie klimawandelbedingte Risiken wie Brände und Überschwemmungen verhindert.

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zum Verkehr, insbesondere zu dessen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Energieverbundnetzen (länderspezifische Empfehlungen 3 von 2019). Sie trägt auch dazu bei, ausgereifte öffentliche Investitionsprojekte vorzuziehen und sich auf den ökologischen und digitalen Wandel zu konzentrieren, insbesondere auf saubere und effiziente Energieerzeugung und -nutzung und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur (länderspezifische Empfehlungen 3 von 2020).

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.

A.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Reform: 1.1.1 Ökologisierung des städtischen Verkehrssystems Riga

Allgemeines Ziel der Maßnahme ist es, zur Verringerung der Treibhausgasemissionen Lettlands beizutragen, wobei der Verkehr im Mittelpunkt steht, der die größte Quelle von Treibhausgasemissionen darstellt (28,5 % der gesamten THG-Emissionen (ohne Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft) im Jahr 2018 und 36,7 % der nicht unter das EHS fallenden Treibhausgasemissionen). Diese Maßnahme konzentriert sich speziell auf das Ballungsgebiet Riga, in dem rund 65 % der lettischen Bevölkerung leben. Ein

spezifisches Ziel besteht darin, das derzeit fragmentierte Verkehrssystem zu konsolidieren und zu rationalisieren, um Anreize für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu schaffen.

Die Maßnahme besteht aus einer allgemeinen Überarbeitung des Stadtverkehrssystems Riga. Es wird ein multimodales öffentliches Verkehrsnetz mit einem einheitlichen und kohärenten Zeitplan, einer einheitlichen Preis- und Rabattpolitik und einem einheitlichen Fahrscheinsystem geschaffen. Die Maßnahme umfasst auch ein umfangreiches Investitionsprogramm für saubere Mobilität und Infrastruktur mit Schwerpunkt auf Eisenbahnlösungen (Elektrifizierung von 81 km Eisenbahn) und emissionsfreien öffentlichen Verkehrsmitteln (Anschaffung von vier Niederflurbahnen, 17 Elektrobussen und sieben elektrischen Busladestationen, Bau von Fahrradspuren). Ergänzt wird dies durch den Bau umweltfreundlicher Mobilitätspunkte (sechs regionale und zwei örtliche Mobilitätspunkte), einer unabhängigen Hochgeschwindigkeitsverkehrslinie für den öffentlichen Verkehr und des Ausbaus der Straßenbahnlinie um 3,5 km, um die Nutzung des multimodalen Verkehrs zu unterstützen.

Die Maßnahme wird bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 1.2.1.1.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit mehreren Wohnungen und Übergang zu Technologien für erneuerbare Energien

Allgemeines Ziel dieser Maßnahme ist die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Da der Energieverbrauch im Gebäudesektor bis zu 40 % des Endenergieverbrauchs ausmacht, dürfte die Maßnahme die Auswirkungen auf die Umwelt verringern und zum Klimaschutz beitragen. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Energiekosten für die Bevölkerung zu senken und die Energieversorgungssicherheit zu erhöhen. Weitere spezifische Ziele sind die Verringerung der Energiearmut und die Förderung der Beschäftigung. Diese Maßnahme konzentriert sich speziell auf Mehrfamilienhäuser.

Die Maßnahme besteht aus einem Förderprogramm für die energetische Sanierung von Gebäuden mit mehreren Wohnungen. Sie erfolgt in Form eines Finanzierungsinstruments (Darlehens) mit einem Kapitalabschlag von bis zu 49 % des Darlehensbetrags. Beihilfen werden nur für Gebäude gewährt, bei denen mit dem Vorhaben eine Energieeinsparung von mindestens 30 % zu erwarten ist.

Die Maßnahme wird vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 1.2.1.2.i. Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen in Form eines kombinierten Finanzierungsinstruments

Das allgemeine Ziel dieser Maßnahme besteht darin, die Energieeffizienz lettischer Unternehmen zu verbessern. Investitionen in die Energieeffizienz von Unternehmen zielen darauf ab, eine rationellere Nutzung der Energieressourcen zu fördern, negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu verringern und Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Exportkapazitäten der Unternehmen zu verbessern. Diese Maßnahme richtet sich speziell an die Unternehmen.

Die erste Säule der Maßnahme besteht aus einem Förderprogramm in Form eines kombinierten Finanzierungsinstruments (Darlehen mit einem Zuschuss in Form eines Kapitalabschlags). Mit dem Investitionsprogramm werden Investitionen von Unternehmen in die Verbesserung der Energieeffizienz, die Einführung von Technologien für erneuerbare Energien und damit zusammenhängende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die Durchführung von Energieaudits, Investitionen in nachhaltigen Verkehr und die Einführung neuer energieeffizienter Technologien in der Produktion finanziert. Eine zweite Säule der

Maßnahme besteht aus Finanzhilfen für die Entwicklung (durch industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, Durchführbarkeitsstudien) neuer Produkte und Technologien im Zusammenhang mit der CO₂-armen Wirtschaft, der Klimaresilienz und der Anpassung an den Klimawandel.

Die Maßnahme wird vom 1. Januar 2022 bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in der Leistungsbeschreibung für künftige Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von Tätigkeiten aus: i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung¹; ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen²; iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen³ und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung⁴; und iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten ausgewählt werden dürfen, die mit den einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten im Einklang stehen.

Investition: 1.2.1.3.i.I. Verbesserung der kommunalen Gebäude und Infrastrukturen durch Förderung des Übergangs zu Technologien für erneuerbare Energien und Verbesserung der Energieeffizienz

Allgemeines Ziel dieser Maßnahme ist die Verbesserung der Energieeffizienz der lettischen kommunalen Gebäude. Ein großer Teil der bestehenden kommunalen Gebäude wurde gebaut, bevor der Wärmebedarf für Gebäude erhöht wurde, sodass die Energieeffizienz gering ist. Das Ziel der Maßnahme besteht insbesondere darin, die Energieeffizienz von Gebäuden und Infrastrukturen der lokalen Gebietskörperschaften zu verbessern, um den jährlichen Primärenergieverbrauch zu senken und die Treibhausgasemissionen zu verringern. Als

¹ Mit Ausnahme von Projekten im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen des Anhangs III der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen.

² Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich niedriger sind als die entsprechenden Referenzwerte, sollten die Gründe dafür erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission.

³ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase zur Lagerung oder Verwendung zu sammeln oder Material aus Verbrennungssasche zurückzugewinnen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

⁴ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

ergänzendes Ziel soll diese Maßnahme auch die Kosten für die Instandhaltung kommunaler Gebäude senken.

Bei der Maßnahme handelt es sich um Investitionen in die Renovierung der Energieeffizienz von Gebäuden, die Eigentum der lokalen Gebietskörperschaften sind (und gemischte Immobilien, bei denen die Gemeinden Mehrheitsaktionäre sind), einschließlich Gebäuden, die für Sozialwohnungen, Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Dienstleistungen bestimmt sind.

Die Maßnahme wird vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2025 durchgeführt.

Investition: 1.2.1.4.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden des öffentlichen Sektors, einschließlich historischer Gebäude

Allgemeines Ziel dieser Maßnahme ist die Verbesserung der Energieeffizienz des öffentlichen Gebäudebestands in Lettland. Sie gilt für Gebäude, die Eigentum der Zentralregierung sind, einschließlich historischer und justizieller Gebäude. Die Maßnahme zielt darauf ab, ihre Energieeffizienz zu verbessern, den Übergang zu erneuerbaren Energien bei der Energieerzeugung zu fördern und THG-Emissionsreduktionen zu erreichen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um Investitionen in die Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude. Die Beihilfe muss sicherstellen, dass die Durchführung aller Vorhaben im Durchschnitt zu Energieeinsparungen von mindestens 30 % im Rahmen des Programms führt.

Die Maßnahme wird vom 1. Januar 2022 bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 1.2.1.5.i. Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze

Allgemeines Ziel dieser Maßnahme ist es, zur Verwirklichung der Klimaneutralitätsziele beizutragen, indem eine nachhaltige Netzinfrastruktur geschaffen wird, in der umweltfreundliche Technologien, insbesondere Windkraft, leichter eingesetzt werden können. Investitionen in die grüne Umgestaltung der Stromnetze und der digitalen Infrastruktur sind notwendig, um eine angemessene Stromversorgungsinfrastruktur für Elektromobilität und einen nachhaltigen und effizienten Netzbetrieb bereitzustellen. Die Maßnahme soll auch zur Synchronisierung der baltischen Stromnetze mit kontinentaleuropäischen Netzen und zu den Zielen und Tätigkeiten des Plans zur Integration des baltischen Strommarkts beitragen.

Die Maßnahme umfasst Direktinvestitionen in den Ausbau des Stromnetzes, die Entwicklung von IT-Lösungen zur Erhöhung der Flexibilität und Sicherheit des Übertragungsnetzes und des Verteilernetzes sowie die Schaffung einer nationalen Plattform für den Austausch und die Speicherung von Daten über den Strommarkt und eines automatisierten intelligenten Messsystems. Mit der Maßnahme sollen auch der Rechtsrahmen und die Rahmenbedingungen verbessert werden, um den Einsatz von Onshore-Windenergie auf staatlichen Waldflächen zu erleichtern und die Rechtsunsicherheit für Investitionen in Windkraft zu verringern. Die Maßnahme wird vom 1. Januar 2022 bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Reform: 1.3.1.r. Katastrophenmanagement-Systemanpassung an den Klimawandel, Rettungsdienste und Krisenreaktionsdienste

Allgemeines Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die Stärkung der Reaktionsfähigkeit der Katastrophen- und Feuerrettungsdienste einen Beitrag zu den Klimazielen zu leisten. Die Maßnahme trägt zur Anpassung an den Klimawandel bei, indem die Reaktionszeit der Feuerwehrdienste verkürzt wird (im Rahmen einer allgemeineren Reform, bei der verschiedene Dienste des Innenministeriums unter einem Dach zusammengefasst werden).

Die Maßnahme dürfte auch zur Eindämmung des Klimawandels beitragen, indem diese Dienstleistungen in neue energieeffiziente Gebäude umgeschichtet werden.

Die Maßnahme besteht in der Errichtung von acht neuen energieeffizienten Katastrophenmanagement-Zentren.

Die Maßnahme wird vom 1. Januar 2022 bis zum 31. März 2026 durchgeführt.

Investition: 1.3.1.2.i. Investitionen in Infrastrukturen zur Verringerung des Hochwasserrisikos

Allgemeines Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die Verhütung von Überschwemmungen einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten. Sie führt zu Renovierungsarbeiten, die mehr als 59 000 ha vor Hochwasserrisiken schützen.

Die Maßnahme besteht aus Investitionen in die Infrastruktur zur Verringerung des Hochwasserrisikos, einschließlich der Sanierung von Pumpstationen, der Wiederherstellung von Schutzdämmen und der Sanierung regulierter Flussabschnitte.

Die Maßnahme wird vom 1. Januar 2022 bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

A.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Etappenziele)	Quantitative Indikatoren (für Zielwerte)			Vorläufiger Zeitplan für die Erreichung		Beschreibung des jeweiligen Etappenziels bzw. Zielwerts
					Maßeinheit	Referenzwert	Ziel	Quartal	Jahr	
1	1.1.1 Ökologisierung des städtischen Nahverkehrs Riga	Etappenziel	Koordinierter Ansatz für die Planung, Bestellung und Organisation des Personenverkehrs im Großraum Riga	Für die Planung, Bestellung und Organisation des Großraums Riga wurde ein koordinierter Ansatz verfolgt.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Abschluss der erforderlichen Schritte zur Umsetzung eines koordinierten Ansatzes. Dazu gehören unter anderem: — Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Koordinierung der Planung des öffentlichen Personennahverkehrs in Riga; Der Plan für den öffentlichen Verkehr in Riga wurde im Einklang mit der Entwicklung des Schienenpersonenverkehrs in Lettland angenommen.
2	1.1.1 Ökologisierung des städtischen Nahverkehrs Riga	Etappenziel	Reform des öffentlichen Verkehrs RMA	Inbetriebnahme eines einheitlichen multimodalen öffentlichen Verkehrsnetztes für die Metropolregion Riga	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2025	Inbetriebnahme eines multimodalen öffentlichen Verkehrsnetztes für die Metropolregion Riga mit einem einheitlichen und harmonisierten Zeitplan, einer einheitlichen Preis- und Rabattpolitik und einem einheitlichen Fahrschein für das integrierte öffentliche Verkehrssystem in Riga
3	1.1.1.i. Einwettbewerblicher Schienenpersonenverkehr	Zielwert	Länge der für den Personenverkehr geschaffenen und bereits ausgebauten elektrischen		km	0	81	Q1	2026	Elektrifizierung (Änderung des Kontaktnetzes für den Übergang zum 25-kV-Elektrifizierungssystem, Erhöhung der Gesamtlänge der elektrifizierten Strecken) und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Bau elektrischer Doppelgleisabschnitte, Verbesserung der Gleispläne der Bahnhöfe, Umbau des

	innerhalb des gemeinsamen öffentlichen Verkehrssystems der Stadt Riga		Eisenbahnstrecken							Gleisplans, Umbau der Personenbahnsteige und Bau sicherer zweigleisiger Kreuzungen und Zugang zu Bahnsteigen), Anpassung der Beschilderungssysteme.
4	1.1.1.i. Ein wettbewerbssfähiger Schienenpersonenverkehr innerhalb des gemeinsamen öffentlichen Verkehrssystems der Stadt Riga	Zielwert	Anzahl der elektrischen Stadt- und Vorortzüge (batteriebetriebene Elektrozüge)		Anzahl	0	7	Q3	2026	Lieferung emissionsfreier Fahrzeuge (batteriebetriebene Elektrozüge (BEMU)).
5	1.1.1.2i. Umweltfreundliche Verbesserungen des öffentlichen Verkehrssystems der Stadt Riga	Zielwert	Anzahl der von der Stadt Riga betriebenen elektrischen Transporteinheiten (Elektrobusse, Straßenbahnen)		Anzahl	0	21	Q3	2026	Bereitstellung emissionsfreier öffentlicher Nahverkehrseinheiten wie Elektrobusse und Straßenbahnen.

6	1.1.1.3.i. Vollständige Fahrradinfrastruktur	Zielwert	Länge der neu gebauten oder renovierten Fahrradinfrastruktur in Riga und Pieriga (Teil des Großraums Riga)		Km	0	60	Q3	2026	Inbetriebnahme der neu gebauten oder renovierten Fahrradinfrastruktur.
7	1.2.1.1.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit mehreren Wohnungen und Übergang zu Technologien für erneuerbare Energien	Etappenziel	Inkrafttreten des Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden	Inkrafttreten des Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2022	Inkrafttreten des Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden mit Förderkriterien zur Berücksichtigung der Anforderungen des Interventionsbereichs „025a – Renovierung bestehender Wohnungen, Demonstrationsprojekte und Fördermaßnahmen, die die Energieeffizienzkriterien erfüllen“ in Anhang VI der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfähigkeit.
8	1.2.1.1.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit mehreren Wohnungen und Übergang	Zielwert	Genehmigte Projekte im Wert von mindestens 40 097 400 EUR		in EUR	0	40 097 400	Q3	2024	Von Altum genehmigte Projekte im Umfang von mindestens 40 097 400 EUR. Die Genehmigung erfolgt durch das Entwicklungsfinanzierungsinstitut Altum.

	zu Technologien für erneuerbare Energien									
9	1.2.1.1.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit mehreren Wohnungen und Übergang zu Technologien für erneuerbare Energien	Zielwert	Senkung des Primärenergieverbrauchs in Gebäuden mit mehreren Wohnungen mit verbesselter Energieeffizienz		MWh/Jahr	0	14 423	Q3	2026	Verringerung des Primärenergieverbrauchs in Gebäuden mit mehreren Wohnungen, die im Rahmen der Maßnahme von Verbesserungen der Energieeffizienz profitieren.
10	1.2.1.2.i. Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen, die auf nationaler Ebene in Form eines kombinierten Finanzierungsinstrum	Etappenziel	Inkrafttreten des Förderprogramms für unternehmerische Energieeffizienz	Inkrafttreten einer Verordnung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2022	Inkrafttreten der vom Ministerkabinett angenommenen Verordnung zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Unternehmen. Die Förderprogramme werden in Form eines kombinierten Finanzierungsinstruments durchgeführt, bei dem es sich um ein rückzahlbares Darlehen und einen Kapitalabschlag handelt. Als Förderkriterien, die den Anforderungen des anwendbaren Interventionsbereichs „024.b – Energieeffizienz- und Demonstrationsprojekte in KMU oder großen Unternehmen und

	ents umgesetzt werden soll									<p>Fördermaßnahmen, die die Energieeffizienzkriterien [3] erfüllen“ des Anhangs VI der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfähigkeit entsprechen, müssen die Förderbedingungen eine Primärenergieeinsparung von mindestens 30 % für Energieeffizienzprojekte in Gebäuden und für Ausrüstungen, mindestens 30 % der durchschnittlichen Primärenergieeinsparungen im Projektportfolio der RRF-Maßnahme (bei mindestens 25 % für Energieeffizienzausrüstungen) vorsehen.</p> <p>Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse erreicht werden, umfassen die Bedingungen eine Mindestschwelle für Energieeinsparungen je Euro öffentlicher Mittel, die als Förderkriterium für das Projekt investiert werden.</p> <p>Die Bedingungen müssen Förderkriterien umfassen, mit denen die Einhaltung der DNSH-Grundsätze im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) und den einschlägigen EU- und nationalen Rechtsvorschriften sichergestellt wird. Die Unterstützung erfolgt im Wege wettbewerbsorientierter Ausschreibungen für Projekte mit den höchsten erwarteten Energieeinsparungen pro investiertem Euro.</p>
11	1.2.1.2.i. Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen, die auf	Zielwert	Geplante THG-Emissionseinsparungen		CO ₂ -Äquivalent in t/Jahr	0	11 498	Q3	2026	Einsparungen bei Treibhausgasemissionen in CO ₂ -Äquivalent pro Tonne, basierend auf den erwarteten Emissionseinsparungen infolge der Maßnahme.

	nationaler Ebene in Form eines kombinierten Finanzierungsinstrumentes umgesetzt werden soll									
12	1.2.1.2.i. Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen, die auf nationaler Ebene in Form eines kombinierten Finanzierungsinstrumentes umgesetzt werden soll	Zielwert	Genehmigte Projekte im Wert von mindestens 72 351 600 EUR		in EUR	0	72 351 600	Q4	2024	Genehmigte Projekte im Wert von mindestens 72 351 600 EUR.
13	1.2.1.3.i.I. Verbesserung der kommunalen Gebäude und Infrastrukturen durch	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens für ein Förderprogramm zur Verbesserung der Energieeffizienz	Inkrafttreten einer Verordnung des Kabinetts				Q4	2022	Inkrafttreten der Kabinettsverordnung zur Festlegung der Durchführungsbedingungen für die Verbesserung von Gebäuden und Infrastruktur der lokalen Gebietskörperschaften, zur Förderung des Übergangs zur Nutzung von Technologien für erneuerbare Energien und zur Verbesserung der Energieeffizienz mit Förderkriterien, die den Anforderungen des

	Förderung des Übergangs zu Technologien für erneuerbare Energien und Verbesserung der Energieeffizienz		der kommunalen Infrastruktur, das Projekte mit einer geplanten Verringerung der Primärenergie oder des CO ₂ -Ausstoßes um mindestens 30 % unterstützt.							Interventionsbereichs „026a – Maßnahmen zur energetischen Verwertung oder Energieeffizienz für öffentliche Infrastrukturen, Demonstrationsprojekte und Unterstützungsmaßnahmen, die die Energieeffizienzkriterien erfüllen“ in Anhang VI der Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfazilität entsprechen
14	1.2.1.3.i.I. Verbesserung der kommunalen Gebäude und Infrastrukturen durch Förderung des Übergangs zu Technologien für erneuerbare Energien und Verbesserung der Energieeffizienz	Zielwert	Vergabe von Aufträgen für die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Energieeffizienz von kommunalen Gebäuden und Infrastrukturen im Wert von mindestens 27 838 800 EUR		in EUR	0	27 838 800	Q4	2024	Mitteilung der Zuschlagserteilung im Wert von mindestens 27 838 800 EUR.

15	1.2.1.3.i.I. Verbesserung der kommunalen Gebäuden und Infrastrukturen durch Förderung des Übergangs zu Technologien für erneuerbare Energien und Verbesserung der Energieeffizienz	Zielwert	Verringerung des Primärenergieverbrauchs in kommunalen Gebäuden und Infrastrukturen		kWh/Jahr	0	4 544 563	Q4	2025	Senkung des Primärenergieverbrauchs in kommunalen Gebäuden und Infrastrukturen durch Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in kommunalen Gebäuden und Infrastrukturen, die im Rahmen der Maßnahme gefördert werden. Energieausweise können verwendet werden, um die Verringerung des Primärenergieverbrauchs nachzuweisen. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Primärenergieverbrauch um mindestens 30 % zu senken.
16	1.2.1.4.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden des öffentlichen Sektors, einschließlich historischer Gebäude	Etappenziel	Inkrafttreten des Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz nationaler und historischer Gebäude	Inkrafttreten des vom Ministerkabinett genehmigten Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz in nationalen und historischen Gebäuden	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2022	Inkrafttreten eines Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz in nationalen und historischen Gebäuden mit Förderkriterien, die die Anforderungen des Interventionsbereichs 026a – energetische Verwertung oder Energieeffizienzmaßnahmen für öffentliche Infrastrukturen, Demonstrationsprojekte und Fördermaßnahmen, die die Energieeffizienzkriterien des Anhangs VI der Aufbau- und Resilienz-Verordnung erfüllen, widerspiegeln.

17	1.2.1.4.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden des öffentlichen Sektors, einschließlich historischer Gebäude	Zielwert	Mitteilung der Zuschlagserteilung im Wert von mindestens 16 769 200 EUR		in EUR	0	16 769 200	Q3	2024	Benachrichtigung der Begünstigten über eine Zuschlagserteilung im Wert von mindestens 16 769 200 EUR.
18	1.2.1.4.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden des öffentlichen Sektors, einschließlich historischer Gebäude	Zielwert	Senkung des Primärenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden mit verbesserter Energieeffizienz		MWh/Jahr	0	4456	Q3	2026	Senkung des Primärenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden mit verbesserter Energieeffizienz infolge der im Rahmen der Maßnahme geförderten Investitionen. Energieausweise können verwendet werden, um die Verringerung des Primärenergieverbrauchs nachzuweisen.
19	1.2.1.5.i. Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze	Zielwert	Mitteilung über die Vergabe von Aufträgen für genehmigte Projekte in Höhe von 80 000 000 EUR.		in EUR	0	80 000 000	Q1	2023	Benachrichtigung der Begünstigten über die Vergabe von Aufträgen für genehmigte Projekte in Höhe von 80 000 000 EUR.

20	1.2.1.5.i. Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze	Zielwert	Anschlusspunkte für Auflade- und/oder Mikrostromanlagen für Elektrofahrzeuge		Anzahl	0	2060	Q3	2026	Kombinierte Anzahl betrieblicher Anschlusspunkte für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und/oder betriebliche Mikrostromerzeugungsanlagen
21	1.2.1.5.i. Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens zur Gewährleistung der Übertragung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Netze (einschließlich der Nutzung von Wäldern und anderen öffentlichen Flächen zur Erzeugung von Windenergie) und zur Förderung des Ausbaus der Windkraftinfrastruktur.	Ein Inkrafttreten der a) Rechtsvorschriften, mit denen staatliche Wälder für den Ausbau der Windenergie zur Verfügung gestellt werden, geeignete Gebiete für die Entwicklung ausgewiesen und für private Investoren zur Verfügung gestellt werden. b) Rechtsvorschriften/Verordnungen zur Verringerung der Rechtsunsicherheit bei Investitionen in Windenergie durch Festlegung von Fällen, in denen Investitionen nach der Folgenabschätzung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2024	Ein Inkrafttreten der a) Rechtsvorschriften, mit denen staatliche Wälder für den Ausbau der Windenergie zur Verfügung gestellt werden, geeignete Gebiete für die Entwicklung ausgewiesen und für private Investoren zur Verfügung gestellt werden; b) Rechtsvorschriften/Verordnungen zur Verringerung der Rechtsunsicherheit bei Investitionen in Windenergie durch Festlegung von Fällen, in denen Investitionen nach der Folgenabschätzung abgelehnt werden können, und durch die Einführung eines beschleunigten Abwicklungsmechanismus für solche Fälle. Die Maßnahme gewährleistet die Einhaltung des DNSH-Grundsatzes im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01), insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Maßnahme auf Wälder aufgrund von Landnutzungsänderungen, und mit dem Umweltrecht der EU.

				abgelehnt werden können, und durch die Einführung eines beschleunigten Abwicklungsmechanismus für solche Fälle						
22	1.3.1.r. Katastrophenmanagement-Systemanpassung an den Klimawandel, Rettungsdienste und Krisenreaktionsdienste	Etappenziel	Veröffentlichung eines Berichts über die Umsetzung des Katastrophenrisikomanagementsystems	Veröffentlichung eines vom Ministerkabinett gebilligten Informationsberichts über die Umsetzung des Katastrophenrisikomanagementsystems	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2022	Im Einvernehmen mit den am Katastrophenmanagementsystem beteiligten Institutionen veröffentlicht das Innenministerium dem Ministerkabinett einen informativen Bericht über die Baustellen der Katastrophenzentren, die Baugebiete und die Kosten auf jeder Baustelle sowie den vorläufigen Zeitplan für die Umsetzung der an jedem Standort einzusetzenden Katastrophenmanagementpläne und über den Abschluss von Bauaufträgen, einschließlich des Berichts. Der Bericht enthält ferner einen Gesamtbericht über die Reformfortschritte und einen Umsetzungsplan für die folgenden Reformkomponenten: i) Aufbau technischer Kapazitäten (insbesondere zur Modernisierung spezialisierter Einsatz- und Rettungsfahrzeuge), ii) Zeitplan für die Umsetzung entsprechender IKT-Lösungen für das Katastrophenmanagement und iii) Fortschritte bei der Durchführung von Schulungs- und Präventionsmaßnahmen.
23	1.3.1.1.i. Katastrophenmanagement-Systemanpassung an	Zielwert	Bau von fast 0 Katastrophen- und Notfallzentren für den Energieverbrauch		Anzahl	0	8	Q1	2026	Zahl der neu eingerichteten Zentren, die in Betrieb genommen wurden. Die Investition wird für den Bau von nahezu energieverbrauchsfreien Katastrophenmanagement-Zentren verwendet.

	den Klimawandel, Rettungsdienste und Krisenreaktionsdienste		h							
24	1.3.1.r. Katastrophenmanagement-Systemanpassung an den Klimawandel, Rettungsdienste und Krisenreaktionsdienste	Zielwert	Gesamtbrandfläche für Wildbrände im 5-Jahres-Zeitraum (2020-2024)		Fläche (Hektar)	3923,1	2635,3	Q1	2025	Die Gesamtfläche, die von Waldbränden betroffen war, wurde in den letzten vier aufeinanderfolgenden Jahren im Durchschnitt berechnet. Als Waldbrände gelten Torf, Trockengras, Wiesen, Bäume, Stubeln, Heu, Rochen, Waldflächen, einzelne Bäume, Bäume, Feldstöcke, Heu, Gruben, Waldbrände, individuelle Brände gemäß den kumulativen Statistiken des staatlichen Feuer- und Rettungsdienstes.
25	1.3.1.2.i. Investitionen in Infrastrukturen zur Verringerung des Hochwasserrisikos	Etappenziel	Bauaufträge für die Hälfte der Gesamtzahl der Renovierungen	Bauaufträge für die Hälfte der Gesamtzahl der Renovierungen	%	0	50	Q4	2024	Bauaufträge, die bis zum 31. Dezember 2024 für mindestens 50 % der Gesamtzahl der Renovierungen vergeben wurden
26	1.3.1.2.i. Investitionen in Infrastrukturen zur	Zielwert	Schutz vor Überflutungsgefahr		Fläche (Hektar)	0	59 000	Q3	2026	Durch die getätigten Investitionen vor Überflutungsgefahr geschützte Fläche (in Hektar). Die Grundsätze und Berechnungen zur Bestimmung des Gebiets sind in der Kabinettsverordnung Nr. 329 von 30.6.2015

	<p>Verringerung des Hochwasserrisikos</p>								<p>„Regulations on Latvia Construction Standard LBN 224-15“ Meliorationssysteme und hydrotechnische Gebäude festgelegt.</p> <p>Um die Einhaltung der DNSH-Grundsätze im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) zu gewährleisten, muss die Maßnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gegebenenfalls die „Verträglichkeitsprüfungen“ gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie einschließen, um die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf geschützte Arten und Lebensräume (im Sinne der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und der Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates) zu bewerten). Diese geeigneten Bewertungen sollten für alle Projekte durchgeführt werden, die sich in oder in der Nähe von biodiversitätsempfindlichen Gebieten befinden; ii) sicherstellen, dass die Gebiete, für die eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, gebietsspezifische Erhaltungsziele haben und dass die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen im Einklang mit der Habitat-Richtlinie getroffen werden; iii) Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

											2000/60/EG) und Vermeidung einer Nettoverminderung des Zustands von Wasserkörpern gemäß Artikel 4 Absatz 7 dieser Richtlinie.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

B. KOMPONENTE 2: DIGITALER WANDEL

Die Komponente befasst sich mit den wichtigsten digitalen Herausforderungen – dem Mangel an grundlegenden und fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen und einer geringen digitalen Integration der Unternehmen. Darüber hinaus befasst sich die Komponente mit allen Aspekten des digitalen Wandels – öffentlicher und privater Sektor, Kompetenzen und Konnektivität. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Infrastrukturen und Dienstleistungen.

Die Ziele der Komponente bestehen darin, durch den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur, Kapazitäten und Kompetenzen zum digitalen Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft, einschließlich der Erholung von der COVID-19-Krise, beizutragen; Verbesserung der Effizienz, der digitalen Prozesse und des Datenmanagements in der öffentlichen Verwaltung; Unterstützung des digitalen Wandels von Unternehmen und Verbesserung der Konnektivität.

Die Komponente betrifft die länderspezifischen Empfehlungen zu Kompetenzen und Erwachsenenbildung (länderspezifische Empfehlungen 2 von 2019, länderspezifische Empfehlungen 2 von 2020). Sie trägt insbesondere zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung mit Schwerpunkt auf digitalen Kompetenzen bei. Umschulungs- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Arbeitnehmer und Arbeitslose werden einbezogen, allerdings ohne auf Geringqualifizierte ausgerichtet zu sein (länderspezifische Empfehlung 2 von 2019). Investitionen in den digitalen Wandel beziehen sich auf die investitionsbezogenen länderspezifischen Empfehlungen (länderspezifische Empfehlungen 3 von 2019 und 2020) – Investitionen in IT-Systeme des öffentlichen Sektors, grundlegende und fortgeschrittene digitale Kompetenzen, digitale Anpassung von Unternehmen und Konnektivität sind geplant.

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.

B.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Reform: 2.1.1r Modernisierung nationaler Prozesse und Dienstleistungen und digitaler Wandel

Ziel der Maßnahme ist die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und ihrer Dienstleistungen durch den digitalen Wandel, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen Funktionen, Prozessen und Diensten der öffentlichen Verwaltung liegt, die noch nicht digital umgestaltet wurden, neu entwickelt oder erheblich gestärkt werden. Die zweite Säule besteht aus Modernisierungsmaßnahmen, die mit der Verarbeitung wesentlicher Datensätze der öffentlichen Verwaltung verknüpft sind und somit den Weg für die Umsetzung der Datenverwaltungsreform ebnen.

Die Reform besteht darin, die gemeinsame IKT-Konzeptarchitektur für öffentliche Verwaltungsdienste und deren Unterstützung bei der Verwaltung zu schaffen und qualitative und quantitative Parameter für Dienstleistungen festzulegen. Die Durchführung der Reform wird von der nationalen IKT-Governance-Organisation koordiniert und verwaltet, während

die Durchführung der spezifischen Aufgaben der Durchführung der Reform von der für jede Aufgabe zuständigen Behörde wahrgenommen wird.

Die Reform wird bis zum 30. Juni 2022 durchgeführt.

Investition: 2.1.1.1i. Modernisierung der Verwaltung und Digitalisierung der Dienstleistungen, einschließlich des Unternehmensumfelds

Ziel der Maßnahme ist die Umgestaltung der öffentlichen Verwaltung und ihrer Erbringungsprozesse im Hinblick auf die wirksame Umsetzung des digitalen Wandels der Wirtschaft. Dies erfolgt durch den Einsatz innovativer Technologien und Ansätze, einschließlich künstlicher Intelligenz und Lösungen für maschinelles Lernen, sowie durch die Einführung eines datengestützten Zukunfts- und Entscheidungskonzepts für das Dienst- und Prozessmanagement und die Gewährleistung der vollständigen Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung.

Die Maßnahme umfasst Investitionen in 11 individuelle Systeme oder Lösungen: 1) digitale Elemente des Wahlprozesses; 2) Verfahren der Überwachung des Katastrophenschutzes und des Brandschutzes; 3) Überwachungsverfahren für die öffentliche Sicherheit; 4) Schutz von Bibliotheken, Museen und Kulturdenkmälern; 5) Prozesse zur Überwachung des Informationsraums; 6) Nachhaltigkeitsprozesse in den öffentlichen Medien; 7) Verfahren zur Registrierung von Tierarzneimitteln; 8) Transport- und Logistikdatenverarbeitung in Häfen; 9) Verarbeitung von Unternehmensregisterdaten; 10) Verarbeitung von Steuerdaten; und 11) Datenverarbeitung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform: 2.1.2.r Steigerung der Effizienz und Interoperabilität bei der Nutzung nationaler IKT-Ressourcen

Ziel der Reform ist es, den IKT-Ansatz in der öffentlichen Verwaltung umzugestalten, indem die Bereitstellung einheitlicher IKT-Sharing-Dienste in Kompetenzzentren zentralisiert wird, die mehrere Einrichtungen unterstützen.

Die Reform umfasst die Entwicklung zentraler Systeme und Plattformen der öffentlichen Verwaltung und die Konsolidierung von IT-Infrastrukturdiensten, die die Automatisierung und Effizienz der Lieferprozesse ermöglichen, den grenzüberschreitenden Zugang zu öffentlichen Verwaltungsdiensten gewährleisten und die Dienste der öffentlichen Verwaltung in den Bereichen Datenverarbeitung und Datenspeicherung konsolidieren.

Die Reform wird bis zum 30. Juni 2022 durchgeführt.

Investition: 2.1.2.1.i. Zentrale Governance-Plattformen und -Systeme

Ziel der Investition ist es, das Funktionieren der Verwaltung als eine einzige Organisation zu gewährleisten, wozu auch die Einführung standardisierter Unterstützungsfunktionen wie Buchführung, Personalverwaltung, Ressourcenbuchführung und -management gehören würde.

Die Investition besteht aus vier Plattformen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, fünf Plattformen für Abteilungsfunktionen und Unterstützungsfunktionen; und sechs Plattformen und Systeme für die Gemeinden.

Die Investition wird vom 1. April 2022 bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition: 2.1.2.2i. Nationale Regierungsclooud Lettlands

Ziel der Investition ist die Bereitstellung einer gemeinsamen Rechen- und Datenverwaltungsinfrastruktur und ihrer Dienste für die öffentliche Verwaltung sowie die

Entwicklung der Kompetenzzentren für die IKT-Infrastruktur für Speicherung und Datenverarbeitung (Randknoten der lettischen Regierung).

Die Investition besteht in der Einrichtung der lettischen Federal Cloud, die die Konsolidierung der Datenspeicher- und Datenverarbeitungskapazitäten des öffentlichen Sektors im Rahmen eines koordinierten Projekts vorsieht. Zunächst sollen vier gemeinsam genutzte Diensteanbieter – das lettische Rundfunk- und Fernsehzentrum, die Nationalbibliothek Lettlands, das Informationszentrum des Innenministeriums und das Landwirtschaftsministerium – in die nationale föderale Cloud integriert werden. Insgesamt werden drei Plattformen und Dienste für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen sowie sieben Dienst- und Support-Plattformen in die national föderierte Cloud b integriert.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform: 2.1.3 Entwicklung der nationalen Wirtschaft für Daten und digitale Dienstleistungen

Ziel der Reform ist es, die Verfügbarkeit und den Austausch öffentlicher und privater Daten und Dienste zu gewährleisten, indem die Grundlagen für die Entwicklung und Interoperabilität der Daten- und Plattformwirtschaft mit europäischen Datenräumen geschaffen und die gemeinsame Nutzung von Daten innerhalb der EU sichergestellt werden.

Die Reform besteht darin, die Kapazitäten des öffentlichen Sektors für die Erhebung und Verarbeitung von Daten auszubauen und geeignete Governance-Grundsätze festzulegen, um ein Konzept einer zentralen Anlaufstelle für den Datenaustausch zwischen den Sektoren und europäischen Datenräumen zu gewährleisten.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2023 durchgeführt.

Investition: 2.1.3.1.i. Verfügbarkeit, Austausch und Analyse von Daten

Ziel der Investition ist die Förderung des Datenaustauschs innerhalb des öffentlichen Sektors sowie zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, die Einführung des einmaligen Grundsatzes und die gemeinsame Nutzung von Daten im nationalen und europäischen Raum.

Die Investition besteht in der Schaffung hochverfügbarer Lösungen für das Laden und die Wiederherstellung von Daten sowie einer Reihe von Datenobjekten aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Staatsbürgerschaft und Identitätsdokumente (bis 2023) sowie aus den Bereichen Sozialversicherung und Sicherheit; Grundstücke und Immobilien und Steuersektoren (bis 2026).

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform: 2.2.1.r Schaffung des gesamten Zyklus der Unterstützung des digitalen Wandels für Unternehmen mit regionaler Abdeckung

Ziel der Reform ist die Einrichtung eines europäischen digitalen Innovationszentrums (EDIH), die Gewährleistung seiner regionalen Präsenz über regionale Kontaktstellen und die Schaffung eines einheitlichen und koordinierten Unterstützungsökosystems zur Erleichterung des digitalen Wandels kommerzieller Aktivitäten.

Die Reform besteht in der Einrichtung des EDIH, einer einzigen Plattform/eines Ökosystems zur Unterstützung des digitalen Wandels als zentrale Anlaufstelle und der Einrichtung eines Testsystems für die digitale Reife; Gewährleistung, dass die regionalen Kontaktstellen die folgenden neuen Unterstützungsfunktionen für den digitalen Wandel bereitstellen: Tests zur digitalen Reife in Regionen; Zugang zu Tests und Pilotprojekten; Mentoring und Schulung digitaler Kompetenzen.

Die Reform wird bis zum 30. September 2022 durchgeführt.

Investition: 2.2.1.1.i. Unterstützung bei der Einrichtung digitaler Innovationszentren und regionaler Kontaktstellen

Ziel der Investition ist es, den digitalen Wandel der Wirtschaft zu fördern, indem maßgeschneiderte Unterstützungsmaßnahmen auf der Grundlage des ermittelten Digitalisierungsbedarfs von Unternehmen angeboten werden.

Die Investition besteht darin, Unternehmen einen digitalen Reifetest zur Verfügung zu stellen; Vertreter von Ausbildungsunternehmen, Ermittlung des Investitions- und Infrastrukturbedarfs und Förderung der internationalen Sichtbarkeit.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2026 getätigt.

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in der Leistungsbeschreibung für künftige Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von Tätigkeiten aus: i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung⁵; ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen⁶; iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen⁷ und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung⁸; und iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten ausgewählt werden können, die mit den einschlägigen EU- und nationalen Umweltvorschriften im Einklang stehen.

Investition: 2.2.1.2.i. Förderung der Digitalisierung von Verfahren im Rahmen kommerzieller Tätigkeiten

Ziel der Investition ist es, die Produktivität durch gezielte Investitionen in Ressourcen zu steigern und einen höheren Mehrwert in den Geschäftsprozessen zu schaffen.

⁵ Mit Ausnahme von Projekten im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen des Anhangs III der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen.

⁶ Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich niedriger sind als die entsprechenden Referenzwerte, sollten die Gründe dafür erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission.

⁷ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase zur Lagerung oder Verwendung zu sammeln oder Material aus Verbrennungsasche zurückzugewinnen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

⁸ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

Die Investition besteht aus einem Förderschema für die Digitalisierung der Prozesse und Funktionen in Unternehmen. Unterstützung kann gewährt werden für den Erwerb von IT-Lösungen, sowohl Software als auch Hardware, den Erwerb von Sensoren, den Erwerb von IT-Ausrüstung, IT-Infrastruktur und die Umsetzung digitaler Integrationsprozesse.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2026 getätigt.

Investition: 2.2.1.3.i. Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen in Unternehmen

Ziel der Investition ist die Förderung der Schaffung neuer hochtechnologischer digitaler Produkte und Dienstleistungen.

Die Investition besteht aus einer Zuschussregelung für die Einführung moderner Automatisierungs-, Robotisierungs- und Arbeitskontrollinstrumente in den Herstellungs- und Dienstleistungsentwicklungsprozessen sowie zur Unterstützung der Einführung personalisierter Lösungen für den elektronischen Geschäftsverkehr. Zu den geförderten Tätigkeiten für neue digitale Produkte und Dienstleistungen gehören Durchführbarkeitsstudien; industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, einschließlich Prototypentwicklung; Unterstützung von Projekten im Rahmen des Programms „Digitales Europa“.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2026 getätigt.

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in der Leistungsbeschreibung für künftige Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von Tätigkeiten aus: i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung⁹; ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen¹⁰; iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen¹¹ und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung¹²; und iv) Tätigkeiten, bei denen die

⁹ Mit Ausnahme von Projekten im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen des Anhangs III der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen.

¹⁰ Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich niedriger sind als die entsprechenden Referenzwerte, sollten die Gründe dafür erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission.

¹¹ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase zur Lagerung oder Verwendung zu sammeln oder Material aus Verbrennungssasche zurückzugewinnen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

¹² Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

langfristige Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten ausgewählt werden können, die mit den einschlägigen EU- und nationalen Umweltvorschriften im Einklang stehen.

Investition: 2.2.1.4i. Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des digitalen Wandels der Wirtschaftsakteure

Ziel der Investition ist es, die Produktivität und die Effizienz der Produktionsprozesse mit größtmöglicher Rendite zu steigern, indem großmaßstäbliche und produktivitätsorientierte Investitionen in digitale Transformationsinstrumente gefördert werden. Die Investitionen sollen die Einführung von „Industry 4.0“-Lösungen in Produktionsprozesse erleichtern.

Die Investition besteht aus einem Finanzierungsinstrumentarium, das Darlehen mit Zuschusselementen für wesentliche Änderungen des gesamten Produktions- oder Dienstleistungsentwicklungsprozesses, zur Digitalisierung traditioneller Prozesse in Unternehmen und zur Einführung von Lösungen für Industrie 4.0 (Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Blockchain, Big Data, Hochleistungsrechnen im Cloud-Computing) für das Kerngeschäft von Unternehmen bereitstellt.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2026 getätigt.

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in der Leistungsbeschreibung für künftige Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von Tätigkeiten aus: i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung¹³; ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen¹⁴; iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen¹⁵ und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung¹⁶; und iv) Tätigkeiten, bei denen die

¹³ Mit Ausnahme von Projekten im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen des Anhangs III der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen.

¹⁴ Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich niedriger sind als die entsprechenden Referenzwerte, sollten die Gründe dafür erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission.

¹⁵ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase zur Lagerung oder Verwendung zu sammeln oder Material aus Verbrennungsasche zurückzugewinnen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

¹⁶ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

langfristige Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten ausgewählt werden können, die mit den einschlägigen EU- und nationalen Umweltvorschriften im Einklang stehen.

Investition: 2.2.1.5i. Förderung des digitalen Wandels von Medienunternehmen

Ziel der Investition ist es, den digitalen Wandel im Mediensektor zu erleichtern und die Anpassung von Medienunternehmen an die modernen Trends des Medienkonsums im digitalen Umfeld zu erleichtern.

Die Investition besteht aus einer Förderregelung für Investitionen in die Entwicklung technologischer Lösungen und die Verbesserung digitaler Kompetenzen und Geschäftsmodelle im Mediensektor.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2026 getätigt.

Reform: 2.3.1.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung

Ziel der Reform ist es, die Beteiligung an der Erwachsenenbildung bis zum 31. Dezember 2025 auf 8 % (Erwachsene im Alter von 25 bis 64 Jahren) zu erhöhen und die Erreichung anderer Ziele zu erleichtern, die in den Leitlinien für die Entwicklung des Bildungswesens 2021-2027 festgelegt sind. Mit der Reform wird der Rechtsrahmen für ein nachhaltiges und sozial verantwortliches Unterstützungssystem für die Erwachsenenbildung geschaffen und gestärkt; Unternehmen (insbesondere KMU) zu ermutigen, ihren Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu verbessern; und es sollen mehr Möglichkeiten und Rechte für Arbeitnehmer geschaffen werden, an der Bildung teilzunehmen.

Die Reform besteht aus einer Reihe von Etappenzielen für die politische Entwicklung, die in den Leitlinien für die Entwicklung des Bildungswesens 2021-2027 festgelegt sind. Festlegung der Verantwortung der Unternehmen für die Ausbildung ihrer Beschäftigten; Einrichtung und Erprobung individueller Lernkonten; und die Pilotphase von drei Qualifizierungsfonds.

Die Reform wird bis zum 30. Juni 2026 durchgeführt.

Investition: 2.3.1.1.i.: Gewährleistung des Erwerbs fortgeschrittener digitaler Kompetenzen

Ziel der Investition ist es, die Zahl der Spezialisten mit hohen digitalen Kompetenzen (DESI-Niveaus 3-5) deutlich zu erhöhen, die in der Lage sind, in den nächsten sechs Jahren technologisches Wissen und technologieintensive neue Produkte und Dienstleistungen auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren anzuwenden.

Die Investition besteht in der Entwicklung von etwa 20 Schulungsmodulen für fortgeschrittene digitale Kompetenzen in Quantentechnologien, HPC und Sprachtechnologien, die in die formalen und Erwachsenenbildungsprogramme aufgenommen werden sollen.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition: 2.3.1.2.i. Entwicklung der digitalen Kompetenzen von Unternehmen

Ziel der Investition ist es, das Niveau der digitalen Kompetenzen in Unternehmen zu erhöhen.

Die Investition besteht in der Bereitstellung von Schulungen für grundlegende, mittlere und hochwertige digitale Kompetenzen durch die europäischen digitalen Innovationszentren in

Zusammenarbeit mit Branchenverbänden, Bildungseinrichtungen und unter Einbeziehung der bestehenden regionalen Wirtschaftszentren.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2024 in die Ausbildung von Mentoren für digitale Kompetenzen und bis zum 30. Juni 2026 in die Bereitstellung von Schulungen zu digitalen Kompetenzen für Beschäftigte in 3000 Unternehmen getätigt.

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in der Leistungsbeschreibung für künftige Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von Tätigkeiten aus: i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung¹⁷; ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen¹⁸; iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen¹⁹ und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung²⁰; und iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten ausgewählt werden können, die mit den einschlägigen EU- und nationalen Umweltvorschriften im Einklang stehen.

Investition: 2.3.1.3.i Entwicklung eines selbstverwalteten Schulungskonzepts für IKT-Spezialisten

Ziel der Investition ist es, einen neuen Ansatz für die Vorbereitung von IKT-Spezialisten zu entwickeln und ein Lernumfeld für selbstverwaltete IKT-Lernschulen zu schaffen, um den Anteil von IKT-Spezialisten, einschließlich Frauen, in der Mitarbeiterstruktur zu erhöhen.

Die Investition umfasst die Entwicklung eines Lernumfelds für selbstverwaltete IKT-Schulungen und die Bereitstellung von Schulungen für mindestens 1000 Fachkräfte in selbstverwalteten IKT-Schulungen.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition: 2.3.1.4. Entwicklung des Konzepts der individuellen Lernkonten

¹⁷ Mit Ausnahme von Projekten im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen des Anhangs III der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen.

¹⁸ Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich niedriger sind als die entsprechenden Referenzwerte, sollten die Gründe dafür erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission.

¹⁹ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase zur Lagerung oder Verwendung zu sammeln oder Material aus Verbrennungsasche zurückzugewinnen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

²⁰ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

Ziel der Investition ist die Entwicklung und Genehmigung des Konzepts der individuellen Lernkonten (ILA), um die Beteiligung Erwachsener an der Bildung zu fördern und insbesondere die digitalen Kompetenzen zu verbessern.

Die Investition besteht darin, 3500 Erwachsene beim Erwerb digitaler Kompetenzen über individuelle Lernkonten zu unterstützen. Dies soll dadurch umgesetzt werden, dass die besten digitalen Lerninstrumente zur Verfügung gestellt werden; Nutzung spezieller Lösungen für hochwertige maschinelle Übersetzung und andere Technologien der künstlichen Intelligenz unter Einbeziehung von Bildungsexperten in die Validierung und Anpassung lokalisierter Inhalte.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform: 2.3.r digitale Kompetenzen für die digitale Transformation von Gesellschaft und Verwaltung

Ziel der Reform ist es, für 54 % der 74- bis 16-Jährigen ein Mindestniveau grundlegender digitaler Kompetenzen zu erreichen.

Die Reform umfasst die Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens für die Bewertung grundlegender digitaler Kompetenzen, die Ermittlung und Planung des Schulungsbedarfs und die Bewertung.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2022 in Bezug auf die Schaffung des Rahmens, den 31. Dezember 2022 für die Änderung der Hochschulstandards und bis zum 31. August 2026 zur Erreichung der Ziele für die digitale Weiterbildung umgesetzt.

Investition: 2.3.2.1.i digitale Kompetenzen für Bürger, einschließlich junger Menschen

Die Investitionen zielen darauf ab, Maßnahmen zur Unterstützung des Erwerbs digitaler Kompetenzen für Bürger aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere junger Menschen, bereitzustellen; Einführung eines systemischen Ansatzes in den Gemeinden für die Entwicklung digitaler Kompetenzen; Entwicklung der digitalen und technologischen Kompetenz junger Menschen außerhalb der formalen Bildung.

Die Investition besteht in der Entwicklung von E-Learning-Kursen für digitale Selbstbedienung; Bereitstellung von Selbstschulungen und anderen digitalen Fortbildungsmaßnahmen auf lokaler Ebene; Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation im Einklang mit den Gemeinsamen Leitlinien für technologische Kreativität für die Entwicklung von Jugendtechnologie und Innovationsfähigkeit; Programme der Gemeinden für die Jugend. Ziel der Investition ist es, grundlegende digitale Kompetenzen für mindestens 50 000 Menschen bereitzustellen und Programme für digitale Kompetenzen für junge Menschen in allen 42 Gemeinden abzuschließen.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2024 in die Entwicklung von E-Learning-Kursen getätigt; Schulungen, technologische Innovationen und kommunale Programme werden bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 2.3.2.2.i. Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten des Staates und der lokalen Gebietskörperschaften im digitalen Wandel

Ziel der Investition ist es, die Kompetenzen der Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung im Bereich des digitalen Wandels und deren Nutzung von Technologien zu verbessern, um Strategien zu entwickeln, die für das digitale Zeitalter geeignet sind.

Die Investition besteht in der Steigerung der digitalen Kompetenz und Kapazität der Mitarbeiter der nationalen Behörden und der Kommunalverwaltungen, einschließlich der

Planung des digitalen Wandels und des Änderungsmanagements, der Nutzung von Datenanalysen, künstlicher Intelligenz und anderer moderner Technologien zur Modernisierung von Betriebsabläufen und Dienstleistungen, einer flexiblen Verwaltung von IKT-Projekten, der Nutzung moderner digitaler Infrastrukturen und des Managements.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2023 in den Rahmen für digitale Kompetenzen und Kompetenzen und bis zum 31. August 2026 in die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung getätigt.

Investition: 2.3.2.3i. Überwindung der digitalen Kluft für sozial benachteiligte Lernende und Bildungseinrichtungen

Ziel der Investition ist es, Schülern aus sozial schwachen Gruppen den Zugang zu Lerninhalten zu ermöglichen und die Teilnahme am Fernunterricht zu ermöglichen. Bis Ende 2021 wird ein Rahmen für die Organisation und Umsetzung des Fernunterrichts in Bildungseinrichtungen angenommen.

Die Investition besteht in der Anschaffung von IKT-Ausrüstung für Einrichtungen der allgemeinen Bildung mit gezielter Unterstützung von Schülern sozial schwacher Gruppen, Lehrkräften und der Einrichtung einer „Computerbibliothek“ in Bildungseinrichtungen. Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2023 getätigt.

Reform 2.4.1r. Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Ziel der Reform ist es, vernetztes automatisiertes Fahren zu fördern und eine nachhaltige Mobilität zu unterstützen, unter anderem durch die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit durch Innovation.

Die Reform umfasst die Annahme technischer Anforderungen für vernetztes und automatisiertes Fahren und die Annahme eines gemeinsamen Modells für die Entwicklung der letzten Meile.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2021 durchgeführt.

Investition: 2.4.1.1.i. Bau der passiven Infrastruktur in der Via Baltica Corridor für 5G-Anbindung

Ziel der Investition ist die Einführung des 5G-Korridors im Einklang mit dem 5G-Aktionsplan für Europa, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Via Baltica als Pilotprojekt zur Entwicklung weiterer Straßenabschnitte in der Zukunft liegt.

Die Investition besteht in der Schaffung passiver Infrastrukturen im Korridor Via Baltica für die 5G-Abdeckung unter Berücksichtigung der festgestellten Investitionslücke und des Bedarfs der Unternehmen im Bereich der elektronischen Kommunikation. Zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung sollen private Investitionen aktive Infrastrukturen schaffen und „letzte Meile“-Dienste anbieten, auch in Synergie mit der Fazilität „Connecting Europe“.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2025 getätigt.

Investition: 2.4.1.2i. Ausbau der Infrastruktur für Breitbandnetze oder Netze mit sehr hoher Kapazität „letzte Meile“

Ziel der Investition ist es, Möglichkeiten für die regionale Entwicklung zu schaffen und die Nachfrage nach neuen digitalen Diensten anzukurbeln.

Die Investition besteht darin, 1500 Haushalten, Unternehmen und sozioökonomischen Akteuren Zugang zu Breitbandnetzen mit sehr hoher Kapazität zu bieten.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2025 getätigt.

B.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel/ Zielwert	Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Etappenziele)	Quantitative Indikatoren (für Zielwerte)			Vorläufiger Zeitplan für die Erreichung		Beschreibung des jeweiligen Etappenziels bzw. Zielwerts
					Maßeinheit	Referenzwert	Ziel	Quartal	Jahr	
27	2.1.1 Modernisierung nationaler Prozesse und Dienste und digitaler Wandel	Etappenziel	Schaffung eines Rahmens für ein einheitliches Management der IKT-Entwicklungstätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung	Inkrafttreten des Rechtsrahmens	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2022	<p>Verordnungen des Ministerkabinetts über gemeinsame Verfahren zur Überwachung der IKT-Entwicklung sind in Kraft getreten.</p> <p>Damit die neuen Verordnungen für alle IKT-Entwicklungstätigkeiten im Rahmen der Maßnahmen des lettischen Aufbau- und Resilienzplans (einschließlich Gemeinden) gelten, wird der Anwendungsbereich des Gesetzes über staatliche Informationssysteme ausgeweitet. Wenn sich die Verabschiedung der Gesetzesänderungen verzögert, wird eine vorübergehende Regelung zur Ergänzung des spezifischen normativen Rahmens für spezifische Regelungen für die jeweiligen IKT-Projektstätigkeiten erlassen.</p>
28	2.1.1 Modernisierung nationaler Prozesse und Dienste und digitaler Wandel	Etappenziel	Schaffung eines normativen Rahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich des digitalen Wandels von Prozessen und	Inkrafttreten des Rechtsrahmens	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2022	<p>Verordnung des Ministerkabinetts über die Gewährung von Unterstützung im Bereich der digitalen Transformation von Prozessen und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Kraft</p>

			Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung							
29	2.1.1.1.i. Modernisierung der Verwaltung und Digitalisierung der Dienstleistungen, einschließlich des Unternehmensumfelds	Zielwert	Beschreibung der entwickelten und harmonisierten Tätigkeiten zur Entwicklung von IKT-Lösungen		Anzahl	0	11	Q3	2023	<p>Die Modelle für das Konzept von IKT-Lösungen (Systemen) werden im Einklang mit dem angenommenen Rechtsrahmen für die IKT-Governance entwickelt. Beschreibungen definieren IKT-Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung oder Modernisierung von IKT-Lösungen in folgenden Bereichen:</p> <p>1) digitale Elemente des Wahlprozesses; 2) Verfahren der Überwachung des Katastrophenschutzes und des Brandschutzes; 3) Überwachungsverfahren für die öffentliche Sicherheit; 4) Schutz von Bibliotheken, Museen und Kulturdenkmälern; 5) Prozesse zur Überwachung des Informationsraums; 6) Nachhaltigkeitsprozesse in den öffentlichen Medien; 7) Verfahren zur Registrierung von Tierarzneimitteln; 8) Transport- und Logistikdatenverarbeitung in Häfen; 9) Verarbeitung von Unternehmensregisterdaten; 10) Verarbeitung von Steuerdaten; 11) Datenverarbeitung und -analyse im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe.</p>
30	2.1.1.1.i. Modernisierung der Verwaltung und Digitalisierung der Dienstleistungen, einschließlich des Unternehmensumfelds	Zielwert	Bereitstellung von IKT-Lösungen für modernisierte Aufgaben der öffentlichen Verwaltung (einschließlich Systemen)		Anzahl	0	11	Q3	2026	<p>Die öffentliche Verwaltung wird modernisiert, indem folgende IKT-Lösungen und -Systeme voll funktionsfähig sind:</p> <p>1) digitale Elemente des Wahlprozesses; 2) Verfahren der Überwachung des Katastrophenschutzes und des Brandschutzes; 3) Überwachungsverfahren für die öffentliche Sicherheit; 4) Schutz von Bibliotheken, Museen und Kulturdenkmälern; 5) Prozesse zur Überwachung des Informationsraums; 6)</p>

											Nachhaltigkeitsprozesse in den öffentlichen Medien; 7) Verfahren zur Registrierung von Tierarzneimitteln; 8) Transport- und Logistikdatenverarbeitung in Häfen; 9) Verarbeitung von Unternehmensregisterdaten; 10) Verarbeitung von Steuerdaten; 11) Datenverarbeitung und -analyse im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe.
31	2.1.r. Steigerung der Effizienz und Interoperabilität bei der Nutzung nationaler IKT-Ressourcen	Etappenziel	Schaffung des Rechtsrahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich der Entwicklung zentraler Systeme und Plattformen der öffentlichen Verwaltung und Konsolidierung von IT-Infrastrukturdiensten	Inkrafttreten des Rechtsrahmens	nicht angeeignet	nicht angeeignet	nicht angeeignet	Q2	2022	Inkrafttreten des Rechtsrahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich der Entwicklung zentraler IT-Systeme und -Plattformen der öffentlichen Verwaltung und Konsolidierung von IT-Infrastrukturdiensten	
32	2.1.2.1i. Zentrale Governance-Plattformen und -Systeme	Zielwert	Genehmigung koordinierter Pläne für die Schaffung, Umwandlung oder Einführung zentraler Funktionen oder Dienste		Anzahl	0	15	Q1	2023	Vor Aufnahme der Tätigkeit zur Entwicklung von IKT-Lösungen bereitet die zuständige Einrichtung die Genehmigung der zentralen IKT-Funktion oder des Entwicklungsplans für IKT-Dienste vor (auch in Bezug auf die Finanzierung der Dienste) und koordiniert sie.	
33	2.1.2.1i. Zentrale Governance-Plattformen und -Systeme	Zielwert	Annahme harmonisierter Beschreibungen der Entwicklungstätigkeiten		Anzahl	0	15	Q3	2023	Der zentrale Plattform- oder Systementwickler entwickelt und harmonisiert die Konzepte der Entwicklungstätigkeiten für die IKT-Lösungen, die im Einklang mit dem Rechtsrahmen für die IKT-Governance entwickelt werden sollen.	

	Systeme		igkeiten für zentralisierte IKT-Lösungen							
34	2.1.2.1i. Zentrale Governance-Plattformen und -Systeme	Zielwert	Anzahl der eingerichteten und in Betrieb befindlichen zentralen IKT-Plattformen und -Systeme		Anzahl	0	15	Q3	2026	Die folgenden zentralen IKT-Plattformen oder -Systeme werden in Betrieb genommen: 1) Plattformen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen – 4; 2) Plattformen für Abteilungs- und Unterstützungsfunktionen – 5; 3) Plattformen und Systeme für die Gemeinden – 6.
35	2.1.2.2i. Nationale Regierungcloud Lettlands	Zielwert	Anzahl der gemeinsam genutzten Diensteanbieter, die in die nationale föderierte Cloud integriert sind – Cloud-Lösungen		Anzahl	0	4	Q4	2024	Der Leistungsindikator gilt als erfüllt, wenn vier gemeinsam genutzte Diensteanbieter (lettisches Rundfunk- und Fernsehzentrum, lettische Bibliothek Lettlands, Informationszentrum des Innenministeriums, Landwirtschaftsministerium) in die nationale föderale Cloud integriert sind, wobei die Interoperabilität zumindest auf dem Niveau der gegenseitigen Backup-Wiederherstellung und der Bereitstellung zusätzlicher Rechenkapazitäten gewährleistet ist.
36	2.1.2.2i. Nationale Regierungcloud Lettlands	Zielwert	An die moderne IS-Architektur angepasste Informationssysteme der öffentlichen Verwaltung, die in der nationalen Regierungcloud gehostet sind		Anzahl	0	10	Q3	2026	Das Ziel muss erreicht werden, wenn zehn öffentliche Verwaltungssysteme oder -plattformen so konstruiert oder geändert werden, dass sie den Anforderungen einer modularen und interoperablen IKT-Architektur entsprechen und die Dienste der nationalen föderierten Cloud wirksam nutzen. Systeme oder Plattformen, die die nationale föderierte Cloud nutzen: 1) Plattformen und Dienste für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen – 3 (indikative Liste: digitale Bereitstellungsplattform Latvija.lv, Datenaggregator, Plattform für die Verwaltung von

											Subventionen); 2) Plattformen für Abteilungs- und Unterstützungsfunktionen – 7 (indikative Liste: Ressourcenmanagement-Plattform VIRSIS, Projektmanagementplattform MAP, Plattform für das Umweltdatenmanagement, Exporterplattform, Plattform für Verwaltungsprozesse, Systeme in den Bereichen Gesundheit und Wohlergehen).
37	2.1.3 Entwicklung der nationalen Wirtschaft für Wirtschaftsdaten und digitale Dienstleistungen	Etappenziel	Inkrafttreten des normativen Rahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich der Umgestaltung der Verwaltung von Wirtschaftsdaten	Inkrafttreten des Rechtsrahmens	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2022	Inkrafttreten des vom Ministerkabinetts harmonisierten Rechtsrahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich der Umgestaltung der Verwaltung von Wirtschaftsdaten	
38	2.1.3 Entwicklung der nationalen Wirtschaft für Wirtschaftsdaten und digitale Dienstleistungen	Etappenziel	Rechtsrahmen für das Funktionieren der nationalen Plattform für den Datenaustausch	Inkrafttreten des Rechtsrahmens	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Die erfolgreiche Durchführung der Reform wird durch das Inkrafttreten des Rechtsrahmens sichergestellt, in dem die folgenden Aspekte der nationalen Plattform festgelegt sind: <ul style="list-style-type: none"> 1. Verwaltung der gemeinsamen Datennutzung, einschließlich des Datenaustauschverfahrens auf der zentralen Datenaustauschplattform; 2. die Rechte und Pflichten der teilnehmenden Einrichtungen in Bezug auf die gemeinsame Nutzung und den Austausch von Daten innerhalb der zentralen Datenaustauschplattform, 3. einheitliche und vereinfachte Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der zentralen Datenaustauschplattform. 	

39	2.1.3.1.i. Verfügbarkeit, Austausch und Analyse von Daten	Zielwert	Sektoren, für die einschlägige Datensätze auf der nationalen Datenaustauschplattform verfügbar sind (Datenaggregationen in der Umwelt)		Anzahl	0	6	Q3	2026	Die Datenaggregationsumgebung muss eine Hochverfügbarkeitslösung für das Laden/Wiederherstellen von Daten bieten und einen Satz von Datenobjekten aus den folgenden Sektoren bereitstellen: 1) Bildung; Geschäftstätigkeit; Staatsbürgerschafts- und Identitätsdokumente bis 2023; 2) Sozialversicherung und Sicherheit; Grundstücke und Immobilien; Steuern bis 2026.
40	2.2.r. Schaffung des gesamten Zyklus der Unterstützung des digitalen Wandels für Unternehmen mit regionaler Abdeckung	Etappenziel	Das Europäische Zentrum für digitale Innovation (EDIH) wurde eingerichtet.	Das Europäische Zentrum für digitale Innovation (EDIH) wurde eingerichtet.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2022	Die EDIH wird in vollem Umfang im Einklang mit den Prioritäten des Programms „Digitales Europa“ betrieben und ist Teil des Netzes eines gemeinsamen europäischen digitalen Innovationszentrums. Es dient als zentrale Anlaufstelle für die Koordinierung des digitalen Wandels von Unternehmen. (Bietet einen gemeinsamen Ansatz und einen Informationsaustausch zwischen regionalen Wirtschaftszentren, dem Test zur Feststellung der digitalen Reife.
41	2.2.r. Schaffung des gesamten Zyklus der Unterstützung des digitalen Wandels für Unternehmen mit regionaler Abdeckung	Etappenziel	Regionale Unterstützungszentren für Unternehmen bieten neue Unterstützungsfunktionen für den digitalen Wandel	Regionale Unterstützungszentren für Unternehmen bieten Unterstützungsfunktionen für den digitalen Wandel	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2022	Die regionalen Unterstützungszentren für Unternehmen haben mit folgenden neuen Unterstützungsfunktionen für den digitalen Wandel begonnen: 1. Tests zur digitalen Reife in Regionen; 2. Zugang zu Tests und Pilotprojekten; 3. Mentoring und Schulung digitaler Kompetenzen.
42	2.2.r. Schaffung des gesamten Zyklus der Unterstützung	Etappenziel	Einrichtung eines Systems zur Prüfung der digitalen Reife	System zur Prüfung der digitalen	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2022	Der Test zur digitalen Reife ist ein auf der EDIH-Website verfügbares digitales Instrument, das die digitale Reife eines Unternehmens in verschiedenen Aspekten bewertet und vom Unternehmen

	des digitalen Wandels für Unternehmen mit regionaler Abdeckung		für Unternehmen, um die von den Unternehmen benötigten Maßnahmen und die staatliche Unterstützung zu ermitteln.	Reife vorhanden						unabhängig oder mit Hilfe eines Beraters ausgefüllt werden kann.
43	2.2.1.1.i. Unterstützung bei der Einrichtung digitaler Innovationszentren und regionaler Kontaktstellen	Zielwert	Zahl der vom Europäischen Zentrum für digitale Innovation unterstützten Unternehmen	nicht angegeben	Geförderte Wirtschaftsteilnehmer	0	3500	Q2	2024	Anzahl der Unternehmen, die vom EDIH nichtfinanzielle Unterstützung erhalten haben (Prüfung der digitalen Reife und Mentoring zur Erstellung einer Karte des digitalen Wandels). Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
44	2.2.1.1.i. Unterstützung bei der Einrichtung digitaler Innovationszentren und regionaler Kontaktstellen	Zielwert	Zahl der vom Europäischen Zentrum für digitale Innovation (EDIH) unterstützten Unternehmen	nicht angegeben	Geförderte Wirtschaftsteilnehmer	0	7000	Q2	2026	Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten haben (Prüfung der digitalen Reife und Mentoring zur Erstellung einer Karte des digitalen Wandels). Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
45	2.2.1.2.i. Förderung der Digitalisierung von Verfahren im Rahmen kommerzieller	Zielwert	Anzahl der Unternehmen, die bei der Digitalisierung von Prozessen im Rahmen der		Geförderte Wirtschaftsteilnehmer/	0	80	Q2	2024	Das Ziel wird erfüllt, wenn zwischen dem Unternehmen und dem EDIH ein Vertrag über den Erhalt der Finanzhilfe geschlossen wurde und bei der wiederholten Prüfung der digitalen Reife Verbesserungen am Testergebnis festgestellt werden.

	Tätigkeiten		kommerziellen Tätigkeit unterstützt werden und bei denen sich das Ergebnis der Prüfung der digitalen Reife gegenüber dem vorherigen Testergebnis verbessert hat, nach Erhalt der Finanzhilfe und Durchführung des Projekts		Projekte					
46	2.2.1.2i. Förderung der Digitalisierung von Verfahren im Rahmen kommerzieller Tätigkeiten	Zielwert	Anzahl der Unternehmen, die bei der Digitalisierung von Prozessen im Rahmen der kommerziellen Tätigkeit unterstützt werden und bei denen sich das Ergebnis des Tests zur digitalen Reife gegenüber dem vorherigen Testergebnis verbessert hat, nach Erhalt der Finanzhilfe und Durchführung des Projekts		Geförderte Wirtschaftsteilnehmer/Projekte	0	200	Q2	2026	Das Ziel wird erfüllt, wenn zwischen dem Unternehmen und dem EDIH ein Vertrag über den Erhalt der Finanzhilfe geschlossen wurde und bei der wiederholten Prüfung der digitalen Reife Verbesserungen am Testergebnis festgestellt werden.

47	2.2.1.3i. Beihilfen für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen	Zielwert	Anzahl der geförderten Projekte	nicht angegeben	Geförderte Wirtschaftsteilnehmer/Projekte	0	14 Wirtschaftsteiligte	Q2	2024	Bei der Anzahl der Verträge, die von der EUFA für abgeschlossene Investitionen vergeben werden, wird davon ausgegangen, dass sich die Höhe einer Finanzhilfe auf bis zu 1 000 000 EUR beläuft. Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
48	2.2.1.3i. Beihilfen für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen	Zielwert	Anzahl der geförderten Projekte	nicht angegeben	Geförderte Wirtschaftsteilnehmer/Projekte	0	43	Q2	2026	Bei der Anzahl der Verträge, die von der EUFA für abgeschlossene Investitionen vergeben werden, wird davon ausgegangen, dass sich die Höhe einer Finanzhilfe auf bis zu 1 000 000 EUR beläuft. Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
49	2.2.1.3i. Beihilfen für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen	Zielwert	Mobilisierung privater Finanzmittel	nicht angegeben	in EUR		4 860 000	Q2	2026	Mobilisierung privater Finanzmittel von Unternehmen für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen
50	2.2.1.4i. Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des digitalen Wandels	Zielwert	Anzahl der gewährten Darlehen	nicht angegeben	Geförderte Wirtschaftsteilnehmer/	0	51	Q2	2024	Anzahl der vom Altum gewährten Darlehen oder mit einer Zuschusskomponente (Zahlung eines Darlehens oder Zuschusses) im Rahmen des Programms für den digitalen Wandel von Wirtschaftsteilnehmern. Der Leistungsindikator gilt als erfüllt, wenn

	der Wirtschaftsakteure				Projekte					zwischen dem Wirtschaftsteilnehmer und Altum ein Vertrag über die Durchführung des Projekts geschlossen wurde. Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
51	2.2.1.4i. Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des digitalen Wandels der Wirtschaftsakteure	Zielwert	Anzahl der gewährten Darlehen	nicht angegeben	Geförderte Wirtschaftsteilnehmer/Projekte	0	133	Q2	2026	Anzahl der vom Altum gewährten Darlehen oder mit einer Zuschusskomponente (Zahlung eines Darlehens oder Zuschusses) im Rahmen des Programms für den digitalen Wandel von Wirtschaftsteilnehmern. Der Leistungsindikator gilt als erfüllt, wenn zwischen dem Wirtschaftsteilnehmer und Altum ein Vertrag über die Durchführung des Projekts geschlossen wurde. Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
52	2.2.1.4i. Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des digitalen Wandels der Wirtschaftsakteure	Zielwert	Mobilisierung privater Finanzmittel		in EUR	0	37 000 000	Q2	2026	Private Finanzierung durch Unternehmen, die im Rahmen der Investitionen angezogen wurden, um den digitalen Wandel der Wirtschaftsakteure zu erleichtern. Für jedes Projekt sollen private Investitionen in Höhe von mindestens 25 % der förderfähigen Kosten, für die das Darlehen gewährt werden soll, mobilisiert werden.

53	2.2.1.Si. Förderung des digitalen Wandels von Medienunternehmen	Zielwert	Anzahl der geschaffenen Plattformen und digitalen Lösungen	nicht angegeben	Anzahl	0	3	Q2	2025	Drei Plattformen oder IT-Lösungen wurden geschaffen, getestet und für Nutzer zugänglich.
54	2.2.1.Si. Förderung des digitalen Wandels von Medienunternehmen	Zielwert	Anzahl der geförderten Projekte	nicht angegeben	Geförderte Wirtschafts beteiligte, Projekte	0	10	Q2	2026	Der Indikator gilt als erfüllt, wenn zwischen dem Betreiber und der CFCA ein Vertrag über die Gewährung eines Zuschusses für die Durchführung des Projekts geschlossen wurde.
55	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Kriterien und Regelungen für Anreize und Pflichten für Unternehmen, ihre Beschäftigten zu schulen und mehr Möglichkeiten und Rechte für Arbeitnehmer zu schaffen, an der Bildung teilzunehmen	Kabinettsverordnung in Kraft getreten	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Kabinettsverordnungen sind in Kraft getreten, in denen Kriterien und Verfahren für Anreize und Pflichten der Unternehmen bei der Ausbildung ihrer Beschäftigten und die Schaffung umfassenderer Möglichkeiten und Rechte der Arbeitnehmer zur Teilnahme an Bildungsmaßnahmen festgelegt werden.
56	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens	Zielwert	Anteil der Erwachsenen (25-64 Jahre), die in den letzten vier Wochen vor der Erhebung an der		%	6,6	8	Q4	2025	Das im Rahmen des Plans zu erreichende Ziel wird auf der Grundlage des mittelfristigen Planungsdokuments Lettlands – Leitlinien für die Entwicklung des Bildungswesens 2021-2027 festgelegt, das bis Mitte 2021 vom Ministerkabinett gebilligt werden soll – Erhöhung der Beteiligung

	mens für die Erwachsenenbildung		Erwachsenenbildung teilgenommen haben (%)							Erwachsener an der Bildung von 6,6 % (2020) auf 12 % (2027), d. h. Erhöhung der Beteiligung Erwachsener an der Bildung auf 8 % bis 2025. Die Erreichung dieses Ziels steht in direktem Zusammenhang mit geplanten Reformmaßnahmen für die Entwicklung der Erwachsenenbildung, da der derzeitige Ansatz sicherstellt, dass die Beteiligung Erwachsener an der Erwachsenenbildung zwischen 6 % und 8 % schwankt, nicht darüber hinausgeht und nicht stabil ist.
57	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Annahme von Kriterien, Modalitäten und Unterstützungsmaßnahmen für Anreize und Verantwortung für Unternehmen (insbesondere KMI) zur Schulung ihrer Beschäftigten	Kabinettsverordnung in Kraft getreten	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Kabinettsverordnungen über (finanzielle/nichtfinanzielle) Unterstützungsmaßnahmen, mit denen Unternehmen (insbesondere KMU) angeregt werden sollen, die Fähigkeiten ihrer Beschäftigten zu entwickeln, sind in Kraft getreten. Dazu gehören die Kriterien für die Gewährung einer solchen Unterstützung und das Verfahren für die Durchführung der Unterstützungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines breiten Spektrums interessierter Kreise (Projekt „21LV06“). Im Rahmen des TSI-Projekts ist auch ein System zur Überwachung der Durchführung von Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln.
58	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Entwicklung des Konzepts der Kompetenzfonds	Verordnungen des Ministerkabinetts sind in Kraft getreten.	nicht angegeben		nicht angegeben	Q4	2023	Die Kabinettsverordnungen für die Umsetzung von Kompetenzfonds sind in Kraft getreten, in denen die Einrichtung der Qualifikationsfonds sowie die Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien festgelegt sind.

59	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Zielwert	Pilotprojekte für Qualifizierungsfonds	Einrichtung von Kompetenzfonds	Anzahl	0	3	Q2	2026	Drei Pilotprojekte zu Kompetenzfonds in ausgewählten Sektoren (drei Sektoren mit einem höheren Grad an Bereitschaft für einen solchen sozialen dialogbasierten Ansatz, z. B. allgemeine Vereinbarungen). Ziel des Pilotprojekts ist es, die Wirksamkeit eines solchen Ansatzes im Kontext Lettlands zu bewerten, unter anderem durch Erprobung von Aspekten wie a) der Verhältnismäßigkeit und Dynamik öffentlicher und privater Ko-Investitionen, b) dem Modell der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Arbeitnehmerorganisationen in Sektoren und verwandten Sektoren zur Vorbereitung einer gemeinsamen Ausbildungsanordnung, einschließlich der vollständigen Integration „künftiger Kompetenzen“, c) der Wirksamkeit der Maßnahme im Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele.
60	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Entwicklung des Konzepts der individuellen Lernkonten (ICA)	Verordnungen des Ministerkabinetts sind in Kraft getreten.	nicht angegeben		nicht angegeben	Q4	2023	Inkrafttreten von Verordnungen zur Festlegung des Konzepts für die Entwicklung des individuellen Lernkontos, einschließlich: a) die Festlegung von Förderkriterien, b) die Festlegung von Kriterien für die Auswahl von Bildungsanbietern.
61	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Zielwert	Erprobung des Konzepts der individuellen Lernkonten			0	1	Q3	2026	Ein Pilotprojekt wurde abgeschlossen, um die Einrichtung einer individuellen Lernkontolösung zu bewerten, die für die Situation in Lettland am besten geeignet ist. Im Rahmen des Pilotprojekts sollen 3500 Personen einbezogen werden, die im Begriff sind, die individuellen Lernkonten zu erstellen und diese individuellen Lernkonten zu verwalten und Daten über Partizipations- und Output-Schöpfer während des Projekts zu speichern.

62	2.3.1.1.i. Vermittlung hoher digitaler Kompetenzen	Zielwert	Zahl der Fachkräfte (Wirtschaft, Wissenschaft und Staat) und Studenten mit fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen in Quantentechnologien, HPC und Sprachtechnologien		Anzahl	0	3000	Q3	2026	Zahl der Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie von Fachkräften des öffentlichen Sektors, Studierenden und anderen Interessenträgern, die Unterstützung für die Teilnahme an Schulungsmodulen für fortgeschrittene digitale Kompetenzen in Quantentechnologien, HPC und Sprachtechnologien erhalten haben. Es ist geplant, etwa 20 Studienmodule für die Aufnahme in Bachelor-, Master- und Promotionsprogramme in allen thematischen Bildungsgruppen sowie für Erwachsenenbildungsprogramme für in Unternehmen beschäftigte Fachkräfte und andere Interessenträger mit einer geeigneten Wissensgrundlage zu entwickeln. Der Inhalt der Studienmodule besteht aus den bisher in den Bereichen HPC, Quantentechnologien und Sprachtechnologien erworbenen Kenntnissen sowie den Ergebnissen der im Rahmen der ANM durchgeführten Forschungsarbeiten.
63	2.3.1.2.i. Entwicklung zentraler digitaler Kompetenzen von Unternehmen	Zielwert	Zahl der Unternehmen, denen der Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen ermöglicht wurde	nicht angegeben	Anzahl	0	1286	Q2	2024	Zahl der Unternehmen, für die der Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen sichergestellt wurde. Mit dem Förderinstrument sollen 3 000 Unternehmen (1286 bis zum zweiten Quartal 2024) Schulungen angeboten werden, unter anderem durch die Nutzung von MOOC-Online-Kursen und durch den Schwerpunkt auf die Verbesserung der digitalen Kompetenzen. Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.

64	2.3.1.2.i. Entwicklung zentraler digitaler Kompetenzen von Unternehmen	Zielwert	Anzahl der Unternehmen, für die der Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen sichergestellt wurde (gemäß der Ausschlussliste, die im Aufbau- und Resilienzplan zur Einhaltung der technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) beschrieben ist).	nicht angegeben	Anzahl	0	3000	Q2	2026	<p>Zahl der Unternehmen, für die der Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen sichergestellt wurde. Mit dem Förderinstrument sollen 3 000 Unternehmen (1286 bis zum zweiten Quartal 2024) Schulungen angeboten werden, unter anderem durch die Nutzung von MOOC-Online-Kursen und durch den Schwerpunkt auf die Verbesserung der digitalen Kompetenzen.</p> <p>Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.</p>
65	2.3.1.3.i. Entwicklung eines selbstbegleiteten Schulungskonzepts für IKT-Spezialisten	Zielwert	Zahl der IKT-Spezialisten, die in einem nichtformalen Bildungsansatz geschult wurden	nicht angegeben	Anzahl	0	1000	Q3	2026	An selbstverwalteten IKT-Schulungen beteiligte Fachkräfte, die mindestens eine Schulungsphase absolviert haben
66	2.3.1.4.i. Entwicklung des Ansatzes für individuelle Lernkonten	Zielwert	Erwachsene, die durch individuelle Lernkontoressourcen beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützt werden	nicht angegeben	Anzahl	0	1500	Q4	2024	Erwachsene, die durch individuelle Lernkontoressourcen beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützt werden

67	2.3.1.4.i. Entwicklung des Ansatzes für individuelle Lernkonten	Zielwert	Erwachsene, die durch individuelle Lernkontoressourcen beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützt werden	nicht angegeben	Anzahl	1500	3500	Q3	2026	Erwachsene, die durch individuelle Lernkontoressourcen beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützt werden
68	2.3.r. Digitale Kompetenzen für die digitale Transformation von Gesellschaft und Verwaltung	Zielwert	Weiterqualifizierung digitaler Kompetenzen 16-74: Bürger mit mindestens grundlegenden digitalen Kompetenzen.	nicht angegeben	%	43 (2020)	54	Q3	2026	Anteil der lettischen Einwohner mit mindestens grundlegenden digitalen Kompetenzen. Die Erreichung des Ziels steht in direktem Zusammenhang mit den geplanten Reformmaßnahmen, die sowohl die Stärkung der Struktur des Niveaus der digitalen Kompetenzen umfassen, als auch die Bewertung dieser Kompetenzen auf der Grundlage eines gemeinsamen Ansatzes und die Konzeption geeigneter Schulungsmaßnahmen zu deren Verbesserung sowie die Bewertung der mit diesen Ausbildungsmaßnahmen erzielten Ergebnisse und ihrer Relevanz für die gesteckten Ziele.
69	2.3.r. Digitale Kompetenzen für die digitale Transformation von Gesellschaft und Verwaltung	Etappenziel	Der normative Rahmen stärkt und implementiert einen gemeinsamen Rahmen für die Bewertung der grundlegenden digitalen Kompetenzen, die Ermittlung und Planung des Schulungsbedarfs und die	Rechtsrahmen trat in Kraft	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Rechtsakte zur Festlegung eines gemeinsamen Rahmens für die Bewertung grundlegender digitaler Kompetenzen, zur Ermittlung und Planung des Schulungsbedarfs und zur Bewertung auf der Grundlage von DigiComp 2.1 sind in Kraft getreten.

			Bewertung.							
70	2.3.r. Digitale Kompetenzen für die digitale Transformation von Gesellschaft und Verwaltung	Etappenziele	Es sind Änderungen an normativen Rechtsakten über nationale Hochschulstandards in Kraft getreten, mit denen die Ergebnisse von Studien zu digitalen Kompetenzen auf den entsprechenden Ebenen des lettischen Qualifikationsrahmens erreicht werden sollen.	Geänderter Rechtsrahmen trat in Kraft	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Änderungen der nationalen Hochschulstandards (Staatlicher Standard für Hochschulbildung und nationaler Standard für die Hochschulbildung) sind in Kraft getreten. Sie legen fest, welche Ergebnisse beim Erwerb digitaler Kompetenzen erzielt werden sollen, und sorgen für ihre Anwendung bei der Entwicklung, Lizenzierung und Akkreditierung von Hochschulprogrammen, sofern die Studienprogramme, die nach Inkrafttreten des Rechtsrahmens erstellt, lizenziert und akkreditiert werden, solche erreichbaren Studienergebnisse und geeignete Kurse oder Module umfassen, um sie zu erreichen.
71	2.3.2.1 Digitale Kompetenzen für Bürger, einschließlich junger Menschen	Zielwert	Anzahl der Bürger mit fortgeschrittenen digitalen Selbstbedienungskompetenzen, die an Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation teilgenommen haben	nicht angegeben	Anzahl	0	20 000	Q4	2024	Anzahl der Bürger mit fortgeschrittenen digitalen Selbstbedienungskompetenzen, die an Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation teilgenommen haben. Der Lernansatz für digitale Selbstbedienungskompetenzen (E-Learning-Kurs) wurde entwickelt und umgesetzt, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung der gemeinsamen Leitlinien für die technologische Kreativität für die Entwicklung von Jugendtechnologie und Innovationsfähigkeit. Anzahl der Bürger mit fortgeschrittenen digitalen Selbstbedienungskompetenzen, die an Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation

										teilgenommen haben. Der Ansatz des Lernens digitaler Selbstbedienung (E-Learning-Kurs) wurde entwickelt und umgesetzt, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung der gemeinsamen Leitlinien zur technologischen Kreativität für die Entwicklung von Jugendtechnologie und Innovationsfähigkeit.
72	2.3.2.1 Digitale Kompetenzen für Bewohner, einschließlich junger Menschen	Zielwert	Anzahl der Einwohner mit fortgeschrittenen digitalen Selbstbedienungs kompetenzen, die an Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation teilgenommen haben	nicht angegeben	Anzahl	20 000	50 000	Q3	2026	Als Ergebnis der Investition wurde das Konzept des Lernens digitaler Selbstbedienungskompetenzen (E-Learning-Kurs) entwickelt und umgesetzt, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung der gemeinsamen Leitlinien für technologische Kreativität für die Entwicklung von Jugendtechnologie und Innovationsfähigkeit. Mindestens 40 Einwohner haben an der Schulung teilgenommen (davon mindestens 5000 Personen); und mindestens 10 Personen haben an Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation teilgenommen.
73	2.3.2.1 digitale Kompetenzen für Bewohner, einschließlich junger Menschen	Zielwert	Zahl der Gemeinden mit Programmen zur Entwicklung digitaler Kompetenzen für junge Menschen	nicht angegeben	Anzahl	0	42	Q3	2026	Infolge von Investitionen hatten 42 Gemeinden Maßnahmenprogramme festgelegt und vollständig umgesetzt, um den Erwerb und die Nutzung digitaler Kompetenzen in der Jugendarbeit, die Schaffung eines digitalen Umfelds für die Jugendarbeit und die Förderung der Beteiligung junger Menschen an Prozessen der Kommunalverwaltung sicherzustellen.
74	2.3.2.2.i. Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten des Staates und der lokalen Gebietskörperschaften im digitalen Wandel	Etappenziel	Bis Juni 2023 entwickelter Rahmen für digitale Kompetenzen und Kompetenzen		nicht angegeben	nicht angegeben		Q2	2023	Pläne und Rahmen für digitale Kompetenzen in der öffentlichen Verwaltung, einschließlich Lehrplänen, werden auf der Plattform für Mütter der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung gestellt und Schulungen organisiert.

75	2.3.2.2.i. Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten des Staates und der lokalen Gebietskörperschaften im digitalen Wandel	Zielwert	Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung (Länder und Gemeinden) mit fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen, einschließlich E-Learning	nicht angegeben	Anzahl	nicht angegeben	25 160	Q4	2024	Anzahl der Personen, die fortgeschrittene digitale Kompetenzen erworben haben. Als Ergebnis der Investitionen wurden die Rahmen für allgemeine und spezialisierte digitale Kompetenzen, Fahrpläne für die Kompetenzentwicklung und Lehrplaninhalte erstellt; Abschnitt über digitale Kompetenzen und Kompetenzen mit Kompetenzrahmen, Lehrplänen und Schulungsprogrammen, die im Rahmen des einheitlichen digitalen Fernlernumfelds/der Plattform der öffentlichen Verwaltung organisiert und operationell sind; geschätzte Anzahl der Praktikanten und Praktikanten, die Assessment-Center absolviert haben (mit Bescheinigung); Benutzerfreundlichkeit des selbstverwalteten Lernens
76	2.3.2.2.i. Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten des Staates und der lokalen Gebietskörperschaften im digitalen Wandel	Zielwert	Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung (Länder und Gemeinden), die digitale Transformationsfähigkeiten, einschließlich E-Learning, entwickelt haben;	nicht angegeben	Anzahl	nicht angegeben	62 900	Q3	2026	Anzahl der Personen, die fortgeschrittene digitale Kompetenzen erworben haben. Als Ergebnis der Investitionen wurden die Rahmen für allgemeine und spezialisierte digitale Kompetenzen, Fahrpläne für die Kompetenzentwicklung und Lehrplaninhalte erstellt; Abschnitt über digitale Kompetenzen und Kompetenzen mit Kompetenzrahmen, Lehrplänen und Schulungsprogrammen, die im Rahmen des einheitlichen digitalen Fernlernumfelds/der Plattform der öffentlichen Verwaltung organisiert und operationell sind; geschätzte Anzahl der Praktikanten und Praktikanten, die Assessment-Center absolviert haben (mit Bescheinigung); Benutzerfreundlichkeit des selbstverwalteten Lernens
77	2.3.2.3i. Überwindung der digitalen Kluft für sozial schwache Schüler und Bildungseinrichtungen	Etappenziel	Inkrafttreten eines Rechtsrahmens zur Festlegung von Verfahren für die Organisation und Durchführung des	Inkrafttreten eines Rechtsrahmens zur Festlegung von Verfahren für die	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2021	Inkrafttreten der Verordnungen des Ministerkabinetts zur Festlegung von Kriterien und Bedingungen für die Organisation und Durchführung des Fernunterrichts, um sicherzustellen, dass Fernunterricht in allen lettischen Bildungseinrichtungen und Bildungsebenen (außer auf Vorschulniveau) organisiert und umgesetzt wird.

			Fernunterrichts	Organisation und Durchführung des Fernunterrichts							Die Bildungseinrichtung nimmt in ihre internen Vorschriften einen Rahmen für die Organisation und Durchführung des Fernunterrichts auf, der Folgendes umfasst: 1. das Verfahren, nach dem die Bildungseinrichtung ermittelt, ob Lernenden technische Mittel für die Bereitstellung von Fernunterricht zur Verfügung stehen, sowie die Verfahren für die Bereitstellung dieser technischen Mittel, falls sie den Lernenden nicht zur Verfügung stehen; 2. das Verfahren für die Aufzeichnung der Teilnahme der Schüler am Fernunterricht und die Durchführung der übertragenen Aufgaben; 3. in Fällen, in denen die Teilnahme des Lernenden am Fernunterricht nicht möglich ist oder aus technischen Gründen behindert wird; 4. die Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen während des Fernunterrichts und die Verfahren für die Kommunikation mit den gesetzlichen Vertretern des Lernenden im Falle von Sicherheits- oder Gesundheitsrisiken; 5. Das Verfahren, nach dem Lernende im Rahmen des Fernunterrichts Ressourcen und Infrastruktur der Bildungseinrichtungen (Räumlichkeiten, Bibliotheken usw.) nutzen.
78	2.3.2.3i. Überwindung der digitalen Kluft für sozial schwache Gruppen und Bildungseinrichtungen	Zielwert	Anzahl der IKT-Ausrüstungseinheiten für die Zielgruppe (Lernende)	nicht angegeben	Anzahl	nicht angegeben	13 310	Q4	2022	Anzahl der IKT-Ausrüstungseinheiten, die für das Lernen aus der „Computerbibliothek“ zur Verfügung stehen, was die Lerneffizienz verbessert und Ungleichheiten verringert. Die „Computerbibliothek“ von Schulen bietet Schülern und Lehrkräften, die einen Computer benötigen, die Möglichkeit, für die Dauer ihres Studiums zu lernen und zu unterrichten, während sie an einem tragfähigen System arbeiten, das allen Schülern und Lehrkräften in ganz Lettland den Zugang zu Technologie gewährleistet.	

79	2.3.2.3i. Überwindung der digitalen Kluft für sozial schwache Schüler und Bildungseinrichtungen	Zielwert	Anzahl der IKT-Ausrüstungseinheiten für die Zielgruppe (Lernende)	nicht angegeben	Anzahl	nicht angegeben	26 620	Q4	2023	Anzahl der IKT-Ausrüstungseinheiten, die für das Lernen aus der „Computerbibliothek“ zur Verfügung stehen, was die Lerneffizienz verbessert und Ungleichheiten verringert. Die „Computerbibliothek“ von Schulen bietet Schülern und Lehrkräften, die einen Computer benötigen, die Möglichkeit, für die Dauer ihres Studiums zu lernen und zu unterrichten, während sie an einem tragfähigen System arbeiten, das allen Schülern und Lehrkräften in ganz Lettland den Zugang zu Technologie gewährleistet.
80	2.4.r. Ausbau der Breitbandinfrastruktur	Etappenziel	Annahme technischer Anforderungen für vernetztes und automatisiertes Fahren	Annahme gemeinsamer technischer Anforderungen	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2021	1. Das staatliche Rundfunk- und Fernsehzentrum Lettlands legt die gemeinsamen technischen Anforderungen für Betreiber elektronischer Kommunikationsdienste fest, die ein vernetztes und automatisiertes Fahren ermöglichen. Dabei wird den Bedürfnissen der Betreiber in Zusammenarbeit mit Vertretern Estlands, Litauens und Polens Rechnung getragen, um die Entwicklung eines vernetzten und automatisierten Fahrkorridors entlang der Via Baltica zu erleichtern, nachdem der Beschaffungsausschuss gemeinsame technische Anforderungen angenommen hat.
81	2.4.r. Ausbau der Breitbandinfrastruktur	Etappenziel	Annahme eines gemeinsamen Modells für die Entwicklung der letzten Meile	Annahme eines gemeinsamen Modells für die Entwicklung der letzten Meile	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2021	1. Auf der Grundlage der durchgeführten Studien erstellt das Verkehrsministerium einen Entwicklungsplan für den Sektor der elektronischen Kommunikation, der einen Musterentwurf enthält. 2. Das Ergebnis der öffentlichen Konsultation führt zu einer endgültigen Entscheidung über das Modell, die angenommen und umgesetzt wird.
82	2.4.1.1.i. Bau der passiven Infrastruktur in der Via Baltica Corridor für 5G-	Zielwert	Verfügbarkeit optischer Netze auf der Strecke Via Baltica	nicht angegeben	%	6,27	100	Q4	2025	Der Indikator wird als Prozentsatz der Gesamtlänge des Gleises Via Baltica gemessen. Die Daten sind von den im Rahmen des Projekts abgeschlossenen Arbeiten abzuleiten, d. h. von der Gesamtlänge des

	Anbindung									installierten optischen Netzes.
83	2.4.1.2i. Ausbau der Infrastruktur für Breitbandnetze oder Netze mit sehr hoher Kapazität „letzte Meile“	Zielwert	Zahl der Haushalte, Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und anderen öffentlichen Gebäude, die Zugang zu Breitbandanschlüssen zu einem Netz mit sehr hoher Kapazität haben	nicht angegeben	Anzahl	0	1500	Q4	2025	Der Indikator ist definiert als die Zahl der Haushalte, Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und anderen öffentlichen Gebäude, die Zugang zu Breitbandanschlüssen zu einem Netz mit sehr hoher Kapazität haben, die durch einen Vertrag mit einem Anbieter elektronischer Kommunikation über den Abschluss einer Dienstgeschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s (VHCN) zertifiziert sind und Zugang zu einem solchen Dienst haben, d. h. die Möglichkeit, einen Vertrag mit einem Anbieter elektronischer Kommunikation abzuschließen und den Dienst innerhalb eines indikativen Monats nach der Anwendung des Dienstes zu empfangen.

B. KOMPONENTE 3: VERRINGERUNG DER UNGLEICHHEIT

Das allgemeine Ziel dieser Komponente des lettischen Aufbau- und Resilienzplans besteht darin, die durch die COVID-19-Pandemie verschärften Herausforderungen der territorialen und sozialen Ungleichheit in Lettland anzugehen. Ziel der Komponente ist die Verringerung der Ungleichheit durch die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen in den Regionen, die Verbesserung der regionalen Anbindung und des Zugangs zu hochwertigen Dienstleistungen, die Bereitstellung erschwinglicherer Wohnungen, die Verbesserung der Schulinfrastruktur, die Unterstützung der Weiterbildung und Umschulung von Arbeitnehmern und Arbeitslosen, die Stärkung des sozialen Sicherheitsnetzes, die Verbesserung der Zugänglichkeit von Gebäuden für Menschen mit Behinderungen und neue Langzeitpflegeeinrichtungen für ältere Menschen. Alle Maßnahmen der Komponente unterstützen eine der beiden Kernreformen – die laufende Verwaltungsreform und die Reform des Mindesteinkommens.

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zur sozialen Ausgrenzung, insbesondere zur Verbesserung der Angemessenheit von Mindesteinkommensleistungen, Mindestrenten und Einkommensbeihilfen für Menschen mit Behinderungen sowie zur Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung, wobei der Schwerpunkt auf gering qualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitsuchenden liegt (länderspezifische Empfehlung 2 von 2019). Die Komponente unterstützt auch die Umsetzung der Empfehlung, die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf die Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum auszurichten, wobei regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019). Schließlich unterstützt die Komponente die Umsetzung der Empfehlung, das soziale Sicherheitsnetz zu stärken und die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung abzufedern, unter anderem durch verbesserte aktive Arbeitsmarktmaßnahmen und Qualifikationen (länderspezifische Empfehlungen 2 von 2020).

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.

C.1 Beschreibung der Reformen und Investitionen (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Reform: 3.1.1.r. Territoriale Verwaltungsreform

Das allgemeine Ziel dieser Reform besteht darin, die Qualität der Dienstleistungen für die Einwohner Lettlands zu verbessern und die lokalen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern, indem die Zahl der Verwaltungseinheiten verringert und die Effizienz und Zugänglichkeit der Dienstleistungen verbessert werden. Die nachstehend beschriebenen Maßnahmen (Sanierung und Wiederaufbau staatlicher regionaler und lokaler Straßen, Kapazitätsaufbau in Kommunen und Planungsregionen zur Gewährleistung effizienterer öffentlicher Dienstleistungen, Ausbau der Infrastruktur für Industrieparks, erschwinglicher Wohnraum, Ausbau der Schulinfrastruktur und Schulbusse) sind mit dieser Reformmaßnahme verknüpft und unterstützen sie.

Die Maßnahme umfasst die Verabschiedung eines neuen Gemeindegesetzes zur Überprüfung der Aufgaben und Aufgaben der lokalen Gebietskörperschaften. Das neue Gesetz soll eine bessere Governance auf kommunaler Ebene, eine klarere Trennung und Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Entscheidungs- und Exekutivbefugnissen sowie eine stärkere Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung der lokalen Gemeinschaften gewährleisten.

Während die allgemeine territoriale Verwaltungsreform über den Zeitrahmen der Aufbau- und Resilienzfähigkeit hinaus fortgesetzt wird, muss die Umsetzung der spezifischen Reform bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen

Das allgemeine Ziel dieser Investition besteht in der Renovierung und dem Wiederaufbau staatlicher regionaler und lokaler Straßen, um die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern, die Anbindung der neuen Gemeinden zu gewährleisten und den Zugang der Bürger zu Arbeitsplätzen und Dienstleistungen zu verbessern.

Die Investitionsmaßnahme besteht aus der Renovierung und dem Wiederaufbau von 210 km staatlicher Regional- und Kommunalstraßen gemäß einer Prioritätenliste des Ministeriums für Umweltschutz und Regionalentwicklung, die in Zusammenarbeit mit den Planungsregionen, den *lettischen Staatsstraßen* und dem Verkehrsministerium festgelegt wurde. Als flankierende Maßnahmen werden sieben Stadt-Vorstadt-Batteriezüge und 21 emissionsarme Fahrzeuge (elektrische Busse und Straßenbahnen) beschafft, um den lettischen öffentlichen Verkehrsflotten zu ergänzen.

Die wichtigste Investitionsmaßnahme wird bis zum 31. Dezember 2024 durchgeführt, die flankierenden Maßnahmen müssen bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität der Dienstleistungen

Das allgemeine Ziel dieser Investition besteht darin, die Qualität und Effizienz der kommunalen Dienstleistungen nach der Umstrukturierung der lokalen Verwaltungen zu verbessern. Die höheren Kapazitäten und beruflichen Fähigkeiten der Kommunen dürften es ihnen ermöglichen, den Bürgern besser zu dienen.

Diese Investitionsmaßnahme besteht aus dem Inkrafttreten einer Regierungsverordnung zur Festlegung des Umfangs der Bewertung kommunaler Dienstleistungen, der methodischen Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten des Gemeindepersonals und der Planung und Erbringung kommunaler Dienstleistungen. Darüber hinaus werden im Rahmen der Maßnahme Mängel bei den kommunalen Verwaltungsdiensten ermittelt und Maßnahmen zu deren Verbesserung ergriffen. Schließlich soll die Kapazität von 1 300 Mitarbeitern von Gemeinden und Planungsregionen durch gezielte Schulungen, Studienbesuche, Erfahrungsaustausch, fachliche Bewertung und andere Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau erhöht werden.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.1.3.i. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur zur Entwicklung von Industrieparks in den Regionen

Das allgemeine Ziel dieser Investition besteht darin, die Infrastruktur von Industriegebieten zu unterstützen und Investoren und Unternehmen für die lettischen Regionen außerhalb von Riga zu gewinnen, um zur Schaffung von Arbeitsplätzen mit hohem Mehrwert und

exportorientierten Arbeitsplätzen beizutragen und das Entwicklungsgefälle zwischen der Region Riga und dem Rest des Landes zu verringern.

Die Maßnahme besteht in der Annahme eines Förderprogramms für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in den Regionen; Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen für die Entwicklung von Industrieparks an bestimmte Begünstigte, die ein Industriegebiet oder eine Strategie oder einen Geschäftsplan für die Entwicklung eines Industriegebiets oder Parks entwickelt haben; Unterzeichnung von mindestens vier Absichtserklärungen oder Verträgen mit international anerkannten Betreibern von Industrieparks und/oder potenziellen Mietern, um zusätzliche Investitionen des Privatsektors in Höhe von mindestens 85 700 000 EUR anzuziehen bzw. durchzuführen. Schließlich umfasst die Maßnahme die Fertigstellung des Baus von mindestens vier Industrieparks von nationaler Bedeutung in den Regionen, einschließlich der Errichtung der erforderlichen Versorgungsverbindungen (einschließlich Heizung, Wasser und Abwasser, Strom), der Erneuerung oder Errichtung von Zufahrtsstraßen in der Nähe von Industriegebieten sowie der Entwicklung von für gewerbliche Zwecke bestimmten Gebäuden und der zugehörigen Infrastruktur. Als Ergebnis der Maßnahme werden mindestens 328 neue Arbeitsplätze geschaffen, deren Durchschnittslöhne über den Durchschnittslöhnen in dem jeweiligen Wirtschaftszweig liegen.

Um sicherzustellen, dass die Maßnahme den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entspricht, schließen die in der Leistungsbeschreibung für künftige Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen enthaltenen Förderkriterien die folgende Liste von Tätigkeiten aus: i) Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich nachgelagerter Nutzung²¹; ii) Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS), mit denen prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht unter den einschlägigen Benchmarks liegen²²; iii) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Verbrennungsanlagen²³ und Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung²⁴; und iv) Tätigkeiten, bei denen die langfristige Entsorgung von Abfällen die Umwelt schädigen kann. In der Leistungsbeschreibung wird darüber hinaus vorgeschrieben, dass nur Tätigkeiten ausgewählt werden dürfen, die mit den einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten im Einklang stehen.

²¹ Mit Ausnahme von Projekten im Rahmen dieser Maßnahme im Bereich der Strom- und/oder Wärmeerzeugung sowie der damit verbundenen Fernleitungs- und Verteilungsinfrastruktur, bei denen Erdgas genutzt wird und die die Bedingungen des Anhangs III der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) erfüllen.

²² Wenn mit der geförderten Tätigkeit prognostizierte Treibhausgasemissionen erreicht werden, die nicht wesentlich niedriger sind als die entsprechenden Referenzwerte, sollten die Gründe dafür erläutert werden, warum dies nicht möglich ist. Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Emissionshandelssystems fallen, gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission.

²³ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in Anlagen, die ausschließlich der Behandlung nicht rezyklierbarer gefährlicher Abfälle dienen, und für bestehende Anlagen, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Abgase zur Lagerung oder Verwendung zu sammeln oder Material aus Verbrennungsasche zurückzugewinnen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

²⁴ Dieser Ausschluss gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung, bei denen die Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme der Steigerung der Energieeffizienz oder der Nachrüstung von getrennten Abfällen zur Kompostierung von Bioabfällen und der anaeroben Vergärung von Bioabfällen dienen, sofern diese Maßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallaufbereitungskapazität der Anlagen oder zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen führen; für die Nachweise auf Anlagenebene erbracht werden.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen

Allgemeines Ziel dieser Maßnahme ist es, das Wohnungsangebot zu stimulieren, erschwinglichen Wohnraum bereitzustellen, einen Beitrag zur regionalen Arbeitskräftemobilität zu leisten und qualifizierte Fachkräfte in den Regionen zu gewinnen und zu halten.

Die Maßnahme besteht in dem Inkrafttreten eines neuen Rechtsrahmens für Mieten, um einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen des Mieters und des Vermieters zu gewährleisten und die Beilegung von Mietstreitigkeiten zu erleichtern. Annahme einer Strategie für die Bezahlbarkeit von Wohnraum; Annahme einer Verordnung über Niedrigmietwohnungen, in der Umfang, Umfang und Art der Unterstützung sowie Kriterien für die Begünstigten festgelegt sind; Genehmigung von Projekten für mindestens 700 Wohnungen und Bau von mindestens 300 Wohnungen innerhalb des Zeitrahmens der Aufbau- und Resilienzfazilität. Die durchschnittliche Größe einer Wohnung beträgt 52,125 m² und die Mietobergrenze vorläufig bei 4,40/m²/EUR. Die genehmigten Projekte müssen hohen Qualitätsanforderungen genügen: die Gebäude müssen Niedrigstenergiegebäude sein, und zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind geeignete Qualitätsprüfungen (akustische Messungen, Prüfung der Gebäudedurchlässigkeitsprüfung) durchzuführen.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.1.5.i. Entwicklung von Infrastruktur und Ausrüstung von Bildungseinrichtungen

Das allgemeine Ziel dieser Investitionsmaßnahme besteht darin, die Qualität der regionalen Schulen zu verbessern, indem Investitionen mit der Optimierung des Schulnetzes verknüpft werden.

Die Maßnahme umfasst das Inkrafttreten eines Rechtsrahmens zur Festlegung quantitativer und qualitativer Kriterien für Einrichtungen der allgemeinen Sekundarstufe, die Annahme von mindestens 20 Beschlüssen der lokalen Gebietskörperschaften über die Neuorganisation von Schulen und die Verbesserung der Schulinfrastruktur. Mit den Investitionen sollen die Schuleinrichtungen verbessert werden, z. B. Hygieneanforderungen in Klassenzimmern, Ingenieurnetze (einschließlich Belüftungssysteme), ausreichende und energieeffiziente Beleuchtung und andere ergonomische und moderne Bildungsumgebungen. Investitionen können auch in den Erwerb von Informatik- und Wissenschafts-, Technologie-, Ingenieur- und Mathematikausrüstung, in die Umsetzung neuer verbesserter Lehrpläne und in die Umsetzung von Fern- und Online-Lernen geplant werden.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.1.6.i. Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und Dienstleistungen

Allgemeines Ziel dieser Investitionsmaßnahme ist es, die Funktionen und Dienste der Kommunen zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf der Mobilität der Schüler liegt und gleichzeitig das Schulnetz optimiert wird. Ein zweites Ziel besteht darin, durch Investitionen in emissionsarme Fahrzeuge einen Beitrag zur Ökologisierung des öffentlichen Verkehrs in Lettland zu leisten.

Die Maßnahme besteht in der Annahme einer Regierungsverordnung, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen Gemeinden Unterstützung für die Beschaffung emissionsfreier Fahrzeuge, das Beschaffungsverfahren und die Lieferung von 15 emissionsarmen Fahrzeugen (Elektrobusse) für den Transport von Lernenden in den Regionen erhalten können.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein.

Reform: 3.1.2.r. Zugang zu Sozial- und Arbeitsvermittlungsdiensten zur Unterstützung der Reform des Mindesteinkommens

Das allgemeine Ziel dieser Reform besteht darin, Ungleichheit zu verringern, das soziale Sicherheitsnetz zu verbessern und die soziale Integration und Inklusion in Lettland zu fördern.

Die Maßnahme besteht aus zwei Hauptschritten. Der erste Schritt besteht in der Annahme eines Plans zur Verbesserung des Systems der Mindesteinkommensstützung für den Zeitraum 2022-2024 zur Stärkung der Methodik für die Berechnung des Mindesteinkommens; die Annahme der Leitlinien für Sozialschutz und Arbeitsmarkt 2021-2027 zur Förderung der sozialen Inklusion der Bevölkerung, zur Verringerung von Einkommensungleichheit und Armut, zur Entwicklung zugänglicher und maßgeschneiderter sozialer Dienstleistungen und zur Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus in einem hochwertigen Arbeitsumfeld; die Annahme eines Entwicklungsplans für Sozialdienste 2021-2023, mit dem die Bereitstellung gemeindenaher Dienstleistungen verbessert werden soll; und die Annahme eines Plans zur Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen 2021-2023, der darauf abzielt, ein integriertes Unterstützungssystem zu entwickeln, das den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht wird. Der zweite Schritt ist das Inkrafttreten von Gesetzesänderungen durch das nationale Parlament zur Verbesserung des Systems der Mindesteinkommensunterstützung, einschließlich der Festlegung einer Untergrenze für das Mindesteinkommen von mindestens 20 % des Medianeinkommens und der Einführung eines Verfahrens für eine jährliche positive Indexierung (ab 2023).

Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung

Das allgemeine Ziel dieser Investitionsmaßnahme besteht darin, den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Einrichtungen, Arbeitsplätzen und Dienstleistungen zu verbessern und so zu ihrer sozialen Inklusion beizutragen.

Die Maßnahme besteht in der Auswahl von 63 öffentlichen und kommunalen Gebäuden und deren Nachrüstung, um den Zugang zu den Einrichtungen und Informationen für Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen (Seh-, Hör-, Mobilitäts- und geistige Beeinträchtigungen) zu gewährleisten, einschließlich der Verbesserung der visuellen Informationen, der Anpassung und Bereitstellung von Evakuierungssystemen für Menschen mit Behinderungen sowie der Installation von Hilfsmitteln wie Rampen, Aufzügen, leicht öffnenden oder automatischen Türen. Darüber hinaus umfasst die Maßnahme die Auswahl, Nachrüstung und Verbesserung der physischen Zugänglichkeit von Wohnraum für 259 Menschen mit Behinderungen (mit schwereren Behinderungen), die ihren Zugang zu Beschäftigung und Dienstleistungen verbessern und dadurch ihre Menschenwürde und Lebensqualität fördern.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.2.2.i. Entwicklung eines Prognoseinstruments

Das allgemeine Ziel dieser Investitionsmaßnahme besteht darin, die makroökonomische Modellierungskapazität zu verbessern, um die langfristige Tragfähigkeit des Sozialversicherungssystems zu bewerten.

Die Maßnahme besteht in der Ausschreibung und Entwicklung ökonometrischer Modelle und einer Methodik für die langfristige Prognose der sozialen Unterstützung, einschließlich Renten, der Entwicklung technischer Spezifikationen für das Informationssystem und der Überwachung der Entwicklung des Systems. Die Endergebnisse umfassen einen Bewertungsbericht über die aktuelle Situation; ein mathematisches Modell für die Rentenvorausschätzung; Bewertung des derzeitigen Prognoseinstruments und seines Potenzials; technische Spezifikationen für die Entwicklung eines Informationssystems; Überwachung der Systementwicklung während der gesamten Maßnahme.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.2.3.i. Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Langzeitpflegedienstes

Allgemeines Ziel dieser Investitionsmaßnahme ist es, den Übergang von der institutionellen Langzeitpflege zu einem stärker gemeindenahen Betreuungsmodell zu ermöglichen.

Die Maßnahme umfasst die Entwicklung eines einheitlichen Baukonzepts für neue Langzeitpflegeeinrichtungen, den Abschluss von Vereinbarungen zwischen dem Sozialministerium und 18 Gemeinden über die Schaffung neuer Standorte für die Bereitstellung von Langzeitpflegediensten in der Nähe des familiären Umfelds sowie den Bau neuer Langzeitpflegeeinrichtungen für 852 Senioren in 71 Gebäuden. Der Bau dieser Gebäude muss für höchstens 12 Personen pro Gebäude und für die Ausstattung jedes Gebäudes mit Geräten, Ausrüstung und Mobiliar sorgen. Mit dem neuen Modell der Langzeitpflege soll der Übergang von der institutionellen zu familienähnlichen Betreuung für Personen im Rentenalter sichergestellt werden.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.2.4.i. Synergistische Entwicklung von sozialen und beruflichen Rehabilitationsdiensten zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen

Das allgemeine Ziel dieser Investitionsmaßnahme besteht darin, die soziale Inklusion und Rehabilitation von Menschen mit funktionellen Behinderungen durch die Entwicklung und Anwendung eines einheitlichen Dienstleistungsstandards zu verbessern.

Die Maßnahme besteht in der Entwicklung, Erprobung und Annahme eines Standards für die berufliche Rehabilitation, der den Erhalt, die Erneuerung und den Erwerb neuer Bildungsangebote oder Kompetenzen für die Wiederbeschäftigung von Menschen mit körperlichen Behinderungen fördert. Die Maßnahme soll auch dazu beitragen, die Infrastruktur und Ausrüstung in Gebäuden, in denen Dienstleistungen erbracht werden, zu verbessern.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 30. Juni 2025 abgeschlossen sein.

Investition: 3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen

Das allgemeine Ziel dieser Investitionsmaßnahme besteht darin, die Weiterqualifizierung und Umschulung von gering qualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitslosen zu verbessern, um ihre Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Die Maßnahme besteht in der Entwicklung eines Umschulungs- und Weiterbildungsangebots mit Schwerpunkt auf digitalen Kompetenzen für Kunden (Arbeitslose, Arbeitsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen) der staatlichen Arbeitsagentur (SEA), der Umsetzung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, der Entwicklung digitaler Instrumente zur Bewertung von Kompetenzen und der Weiterqualifizierung von mindestens 20 450 Personen. Im Rahmen der Maßnahme konzentriert sich die Agentur auf einen gründlicheren individuellen Ansatz, der auf den Ergebnissen eines reformierten und angepassten Profilerstellungssystems beruht. Die Investition wird die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik ergänzen, die im Rahmen der Kohäsionsfonds für den Zeitraum 2021-27 geplant sind und nach dem Ende der RRP-Investitionen anlaufen werden.

Die Durchführung der Investition muss bis zum 31. August 2026 abgeschlossen sein.

C.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziele / Zielwert	Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Etappenziele)	Quantitative Indikatoren (für Zielwerte)			Vorläufiger Zeitplan für die Erreichung		Beschreibung des jeweiligen Etappenziels bzw. Zielwerts
					Maßeinheit	Referenzwert	Ziel	Quartal	Jahr	
84	3.1.1.r. Territoriale Verwaltungsreform	Etappenziel	Inkrafttreten eines neuen „Gemeindegeseztzes“	Inkrafttreten des neuen „Gemeindegeseztzes“	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Inkrafttreten des „Gemeindegeseztzes“, mit dem die Aufgaben und Aufgaben der lokalen Gebietskörperschaften überprüft werden, um sie an die Ergebnisse der Verwaltungsreform anzupassen (die das Kommunalverwaltungsgesetz von 19.5.1994 ersetzt). Sie gewährleistet eine bessere Regierungsführung nach der administrativen Gebietsreform der Gemeinden, die Demokratisierung und eine klarere Trennung der Entscheidungsbefugnis von der Exekutive, eine klare Aufteilung der Zuständigkeiten und Funktionen, die Verringerung der Machtkonzentration und die regelmäßige Beteiligung der lokalen Gemeinschaft.
85	3.1.1.1.i. Ausbau des regionalen und lokaler Straßen	Zielwert	Renovierte und neu gebaute regionale und lokale Straßen für	nicht angegeben	Km	0	70	Q4	2022	Die staatlichen Regional- und Kommunalstraßen wurden renoviert und neu gebaut, um den Zugang zu den Verwaltungszentren der

			die sichere Zugänglichkeit der Provinzverwaltungszentren und ihrer Dienste und Arbeitsplätze sowie für den vollen Betrieb der neuen Gemeinden.							Provinzen, ihren Diensten und Arbeitsplätzen sowie den vollen Betrieb der neuen Gemeinden zu ermöglichen. Straßenbauarbeiten umfassen Investitionen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit.
86	3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen	Zielwert	Renovierte und wiedergebaute regionale und lokale Straßen für die sichere Zugänglichkeit der Provinzverwaltungszentren und ihrer Dienste und Arbeitsplätze sowie für den vollen Betrieb der neuen Gemeinden	Nicht zutreffend	km	70	210	Q4	2024	Die staatlichen Regional- und Kommunalstraßen wurden renoviert und neu gebaut, um den Zugang zu den Verwaltungszentren der Provinzen, ihren Diensten und Arbeitsplätzen sowie den vollen Betrieb der neuen Gemeinden zu ermöglichen. Straßenbauarbeiten umfassen Investitionen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit.
87	3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen	Zielwert	Kauf elektrischer Stadt- und Vorortzüge (batteriebetriebene Elektrozüge)	nicht angegeben	Anzahl	0	7	Q3	2026	Lieferung von 7 emissionsfreien Elektrobatterien.
88	3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen	Zielwert	Erhöhung der Anzahl elektrischer Transporteinheiten	nicht angegeben	Anzahl	0	21	Q3	2026	Bereitstellung von 21 emissionsfreien öffentlichen Nahverkehrseinheiten (Elektrobusse und Straßenbahnen) für das

			n in Riga (Elektrobusse, Straßenbahnen)							Metropolitan Network Riga.
89	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer Maßnahmen	Etappenziel	Die Rechtsgrundlage für die Umsetzung der Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften wurde angenommen.	Verordnungen des Ministerkabinetts wurden angenommen.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Kabinettsverordnungen wurden zur Umsetzung der Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften erlassen, darunter: a) Festlegung des Umfangs und der Parameter des Kapazitätsaufbaus in den Gemeinden; b) kommunale Bewertungen des öffentlichen Dienstes; c) Bereitstellung methodischer Unterstützung und Aufbau von Kapazitäten; d) Pilotprojekte zur Planung und Erbringung kommunaler öffentlicher Dienstleistungen.
90	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer Maßnahmen	Etappenziel	Abschluss der Bewertung der kommunalen öffentlichen Dienste, Ermittlung von Mängeln und Maßnahmen zu deren Verbesserung	Abschluss der Bewertung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2024	Abschluss der Bewertung der Effizienz der Bereitstellung kommunaler öffentlicher Dienstleistungen gemäß den Bestimmungen der Verordnungen des Ministerkabinetts über die Umsetzung der Unterstützung des Kapazitätenaufbaus auf lokaler Ebene.
91	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer	Zielwert	Zahl der geschulten Gemeindebediensteten	nicht angegeben	Anzahl	0	750	Q4	2024	Zahl der ausgebildeten Kommunalbediensteten, Verbesserung ihrer operativen Effizienz, methodische Unterstützung für die Arbeit in Kommunen im Anschluss an die

	Maßnahmen									Verwaltungsreform. Die Ausbildungsmaßnahmen und andere Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau wurden auf der Grundlage einer Bewertung der Dienstleistungen und der Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften durchgeführt.
92	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer Maßnahmen	Zielwert	Zahl der geschulten Gemeindebediensteten	nicht angegeben	Anzahl	750	1300	Q3	2026	Zahl der ausgebildeten Kommunalbediensteten, Verbesserung ihrer operativen Effizienz, methodische Unterstützung für die Arbeit in Kommunen im Anschluss an die Verwaltungsreform. Die Ausbildungsmaßnahmen und andere Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau wurden auf der Grundlage einer Bewertung der Dienstleistungen und der Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften durchgeführt.
93	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Etappenziel	Annahme eines Programms zur Unterstützung der Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in den Regionen	Annahme von Kabinettsverordnungen und koordiniertem Hilfsprogramm	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Verordnungen des Ministerkabinetts, in denen die Bedingungen und Kriterien für die Gewährung von Beihilfen für Industriegebiete festgelegt sind, wurden ausgearbeitet und verabschiedet. Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die

										Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
94	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Etappenziel	Vergabe von Aufträgen für die Entwicklung von Industrieparks in den Regionen	Auftragsvergabe für die Durchführung der Projekte	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Vergabe von Aufträgen für die Entwicklung von Industrieparks in den Regionen an Begünstigte des Privatsektors, die eine Strategie oder einen Geschäftsplan für die Entwicklung eines Industrieparks entwickelt haben. Mit den Auswahlkriterien wird sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
95	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in	Zielwert	Absichtserklärungen/geschlossene Verträge	nicht angegeben	Anzahl	0	4	Q4	2025	Mindestens vier Absichtserklärungen/Verträge mit international anerkannten Betreibern von Industrieparks und/oder potenziellen Investoren, indem sie nichtfinanzielle Investitionen in Höhe von mindestens 85 741 349 EUR anziehen/durchführen. Mit den Auswahlkriterien wird

	Regionen									sichergestellt, dass die ausgewählten Projekte den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) entsprechen, indem eine Ausschlussliste verwendet wird und die einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten eingehalten werden.
96	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Zielwert	Abschluss des Baus von Industrieparks/Gebieten, in denen die öffentliche Infrastruktur in den Regionen ausgebaut wird	nicht angegeben	Anzahl	0	4	Q4	2025	Bau von mindestens vier nationalen Industrieparks/Industriegebieten, einschließlich der Errichtung der erforderlichen industriellen Verbindungen und des Ausbaus der entsprechenden Kapazität (einschließlich Heizung, Wasser und Abwasser, Strom), Erneuerung oder Installation von Zufahrtsstraßen in der Nähe von Industriegebieten sowie Entwicklung von Gebäuden für gewerbliche Zwecke und die damit verbundene Infrastruktur.
97	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Zielwert	Schaffung neuer Arbeitsplätze in Industrieparks, deren Durchschnittslöhne über dem Durchschnittslöhnen in der jeweiligen Branche liegen	nicht angegeben	Anzahl	0	328	Q3	2026	Vorlage einer Liste der Arbeitsplätze, die von den Parkplatzbetreibern oder privaten Investoren geschaffen wurden, sowie der Gehälter, die die Schaffung neuer Arbeitsplätze mit höheren Gehältern als den Durchschnittslöhnen im jeweiligen Wirtschaftszweig belegen.

98	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfo nds für den Bau von Niedrigmietwohn ungen	Etappenziel	Inkrafttreten des Gesetzes über die Ausgewogenheit der Rechte von Mieter*innen und Vermieter	Inkrafttreten des Mietgesetzes für Wohnimmobili en	nicht angegeb en	nicht angegeb en	nicht angegeb en	Q2	2021	Inkrafttreten eines neuen Rechtsrahmens für Mieten, um einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Mieters und des Vermieters zu gewährleisten und die Beilegung von Streitigkeiten über die Pacht*und die Abrechnung von Mieten zu beschleunigen, was besonders wichtig ist, um den Bau von Mietwohnungen zu fördern und damit die Bezahlbarkeit von Wohnraum zu erleichtern.
99	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfo nds für den Bau von Niedrigmietwohn ungen	Etappenziel	Annahme einer Strategie für die Bezahlbarkeit von Wohnraum	Die Regierung hat eine Strategie für Wohnen und Erschwinglichk eit angenommen.	nicht angegeb en	nicht angegeb en	nicht angegeb en	Q2	2022	Die Strategie für die Bezahlbarkeit von Wohnraum umfasst Handlungsleitlinien, politische Indikatoren und eine Reihe von Aufgaben zur Förderung des Zugangs zu Wohnraum, die Lösungen für die Bereitstellung erschwinglicher Wohnraumunterstützung für Haushalte unterschiedlicher Art und Einkommensniveaus, einschließlich der Haushalte mit dem niedrigsten Einkommen, bieten, und dass Fördermechanismen und - vorschriften sowohl die Instandsetzung des vorhandenen Wohnungsbestands als auch die Entwicklung eines neuen Wohnungsbestands fördern.
100	3.1.1.4.i. Einrichtung eines	Etappenziel	Regierungsverord nung über den	Inkrafttreten der	nicht angegeb en	nicht angegeb en	nicht angegeb en	Q3	2022	Die Verordnung des Ministerkabinetts über den Bau von

	Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen		Bau von Niedrigmietwohnungen	Regierungsverordnung über den Bau von Niedrigmietwohnungen	n	en	ben			Niedrigmietwohnungen ist in Kraft getreten, um Umfang, Umfang und Art der Unterstützung sowie Kriterien für die Begünstigten festzulegen.
101	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Zielwert	Anzahl Wohnungen im Rahmen genehmigter Projekte	nicht angegeben	Anzahl	0	300	Q4	2024	Die Förderung muss von der nationalen Entwicklungseinrichtung Altum für die Projekte von mindestens 300 Wohnungen genehmigt worden sein. Im Rahmen der genehmigten Projekte wird Wohnraum zu niedrigen Mietzahlungen bereitgestellt (Richtbetrag: 4,40/m ² /EUR). Die genehmigten Projekte müssen hohen Qualitätsanforderungen genügen: 1) das Gebäude muss ein nahezu Nullenergiegebäude sein; 2) zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind geeignete Qualitätsprüfungen (akustische Messungen, Prüfung der Durchlässigkeit der Bauluft) durchzuführen.
102	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Zielwert	Anzahl Wohnungen im Rahmen genehmigter Projekte	nicht angegeben	Anzahl	300	700	Q3	2026	Die Finanzierung muss von der nationalen Entwicklungseinrichtung Altum für die Projekte von mindestens 700 Wohnungen genehmigt worden sein. Im Rahmen der genehmigten Projekte wird Wohnraum zu niedrigen Mietzahlungen bereitgestellt (Richtbetrag: 4,40/m ² /EUR). Die genehmigten Projekte müssen hohen Qualitätsanforderungen genügen: 1) das Gebäude muss ein nahezu

											Nullenergiegebäude sein; 2) zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind geeignete Qualitätsprüfungen (akustische Messungen, Prüfung der Durchlässigkeit der Bauluft) durchzuführen.
103	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Zielwert	Anzahl der bebauten Wohnungen	nicht angegeben	Anzahl	0	300	Q3	2026	Die Projekte wurden mit 300 Wohnungen abgeschlossen, die gemäß den folgenden Spezifikationen gebaut und geliefert wurden: 1) das Gebäude muss ein nahezu Nullenergiegebäude sein; 2) zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind geeignete Qualitätsprüfungen (akustische Messungen, Prüfung der Durchlässigkeit der Bauluft) durchzuführen.	
104	3.1.1.5.i. Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtungen	Etappenziel	Festlegung der qualitativen und quantitativen Kriterien	Der Rechtsrahmen ist in Kraft getreten.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2021	Inkrafttreten eines von der Regierung angenommenen Rechtsrahmens zur Förderung einer hochwertigen Bildung durch die Förderung eines umfassenden Angebots an Bildungsprogrammen auf regionaler Ebene sowie durch die Schaffung eines Netzes allgemeiner Sekundarschulen entsprechend der demografischen Lage. In dem Rechtsrahmen werden quantitative und qualitative Mindestkriterien (wie Mindestanzahl von Lernenden, Verfügbarkeit von Infrastruktur usw.) für Einrichtungen der allgemeinen Sekundarstufe festgelegt.	

105	3.1.1.5.i. Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtu ngen	Etappenziel	Annahme von Beschlüssen der Gemeinderäte über die Neuorganisation von mindestens 20 Bildungseinrichtu ngen der allgemeinen Sekundarstufe	Annahme von Beschlüssen durch Gemeinderäte	nicht angegeb en	nicht angegeb en	nicht angegeb en	Q2	2022	Umstrukturierungsentscheidungen (Fusionen, Wechsel des Bildungsniveaus) von mindestens 20 Bildungseinrichtungen der allgemeinen Sekundarstufe, die von den Kommunalverwaltungen verabschiedet wurden.
106	3.1.1.5.i. Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtu ngen	Zielwert	Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtu ngen	nicht angegeben	Anzahl	0	20	Q3	2026	Verbesserung der Infrastruktur von 20 allgemeinen Bildungseinrichtungen, die von den Kommunalverwaltungen gemäß den Spezifikationen eingerichtet wurden: Investitionen können in die Verbesserung der physischen Umgebung der Bildungseinrichtung – Klassen, die hygienische Anforderungen erfüllen, Wiederaufbau von Ingenieurnetzen (einschließlich Belüftungssystemen), Gewährleistung einer ausreichenden und energieeffizienten Beleuchtung sowie anderer ergonomischer und moderner Bildungsumgebungslösungen – in Betracht gezogen werden. Diese Schulinfrastrukturinvestitionen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität können auch für den Erwerb von Geräten in den Bereichen Informationstechnologie, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik, für die Umsetzung

										neuer verbesserter Lehrpläne und für die Umsetzung von Fern- und Online-Lernen verwendet werden.
107	3.1.1.6.i. Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und Dienstleistungen	Etappenziel	Es wurde ein Unterstützungsprogramm für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und den Erwerb von Transportfahrzeugen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen angenommen.	Inkrafttreten der Regierungsverordnung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Inkrafttreten der Kabinettsverordnungen zur Festlegung der Bedingungen für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und den Kauf von Elektrofahrzeugen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen
108	3.1.1.6.i. Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und Dienstleistungen	Zielwert	Höhe der Finanzierung im Rahmen von Verträgen über den Kauf von Elektrobussen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und öffentlicher Dienstleistungen	nicht angegeben	Betrag (in EUR)	0	9 500 000	Q4	2024	Vergabe von Aufträgen für den Kauf elektrischer Busse zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und öffentlicher Dienstleistungen im Gesamtwert von mindestens 9 500 000 EUR.
109	3.1.1.6.i. Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und Dienstleistungen	Zielwert	Anzahl der erworbenen elektrischen Schulbusse	nicht angegeben	Anzahl	0	15	Q4	2025	Lieferung von 15 E-Schulbussen in Kommunen als Nutznießer des kommunalen Fahrens von Lernenden

110	3.1.2 Zugang zu Sozial- und Arbeitsvermittlungsdiensten zur Unterstützung der Reform des Mindesteinkommens	Etappenziel	Annahme des strategischen Rahmens für die Weiterentwicklung des Systems zur Unterstützung des Mindesteinkommens	Der strategische Rahmen für die Weiterentwicklung des Systems zur Unterstützung des Mindesteinkommens wurde vom Ministerkabinet gebilligt.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2021	<p>Das Ministerkabinet hat einen strategischen Rahmen für die Weiterentwicklung des Systems zur Unterstützung des Mindesteinkommens entwickelt und gebilligt, der mindestens Folgendes umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Plan zur Verbesserung des Systems der Mindesteinkommensstützung für den Zeitraum 2022-2024 mit dem Ziel, die Methodik für die Berechnung des Mindesteinkommens zu stärken; — Leitlinien für Sozialschutz und Arbeitsmarkt 2021. — 2027 Förderung der sozialen Inklusion der Bevölkerung, Abbau von Einkommensungleichheiten und Armut, Entwicklung zugänglicher und maßgeschneiderter sozialer Dienstleistungen und Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus in einem hochwertigen Arbeitsumfeld; — Entwicklungsplan für Sozialdienste 2021. — 2023 mit dem Ziel, die Bereitstellung gemeindenaher Dienste zu verbessern; — Plan zur Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen 2021-2023, mit dem ein integriertes Unterstützungssystem entwickelt werden soll, das den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht wird;
-----	---	-------------	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	----	------	--

111	3.1.2 Zugang zu Sozial- und Arbeitsvermittlungsdiensten zur Unterstützung der Reform des Mindesteinkommens	Etappenziel	Inkrafttreten von Gesetzesänderungen zur Verbesserung der Mindesteinkommensstützungsregelung	Inkrafttreten von Gesetzesänderungen zur Verbesserung der Mindesteinkommensstützungsregelung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2023	Inkrafttreten von Gesetzesänderungen zur Verbesserung der Mindesteinkommensstützungsregelung, die Folgendes umfassen: — einer Untergrenze der Mindesteinkommensschwelle von mindestens 20 % des Medianeinkommens; — das Verfahren zur Überprüfung der Mindesteinkommensschwelle, das jährlich (ab 2023) auf der Grundlage von Veränderungen des Medianeinkommens durchzuführen ist und sicherstellt, dass die Mindesteinkommensschwelle im Falle einer Senkung des Medianeinkommens nicht geändert werden.
112	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Etappenziel	Auswahl von Gebäuden der Länder und Gemeinden, in denen Umweltpassungen vorgenommen werden	Annahme einer Liste mit 63 ausgewählten Gebäuden öffentlicher und lokaler Behörden, in die Investitionen zur Anpassung der Umwelt getätigt werden	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2022	Die Gebäude werden für die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit an 63 Gebäuden der staatlichen und lokalen Gebietskörperschaften ausgewählt, die dem Sozialwesen oder den kommunalen Sozialdiensten dienen (diese Gebäude sind bereits in den Verordnungen des Ministerkabinetts enthalten). Die Investition umfasst Maßnahmen zur Umsetzung eines Mindestmaßes an Barrierefreiheit: Gewährleistung des Zugangs zur Umwelt und zu Informationen für Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen (Seh-, Hör-,

											Mobilitäts- und geistige Beeinträchtigungen), einschließlich Verbesserung der visuellen Informationen, Anpassung und Bereitstellung von Evakuierungssystemen für Menschen mit Behinderungen und Installation von Rampen, Pfannen, Aufzügen, leicht öffnenden oder automatischen Türen usw.
113	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Etappenziel	Vergabe von Aufträgen zur Sicherstellung des Zugangs zu öffentlichen Einrichtungen in den Gebäuden öffentlicher und lokaler Behörden	Vergabe von Bauaufträgen für den Beginn der Arbeiten für den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen in den vorab ausgewählten 63 Gebäuden öffentlicher und lokaler Behörden.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	<p>Die zuständigen öffentlichen und lokalen Behörden vergeben Bauaufträge, um den Zugang zu den Einrichtungen in 63 öffentlichen und kommunalen Gebäuden zu gewährleisten, die Dienstleistungen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Gruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, erbringen.</p> <p>Aufträge für die Umsetzung eines Mindestqualitätsstandards werden vergeben: für jedes Gebäude erforderliche Barrierefreiheitselemente, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung des Zugangs zu den Einrichtungen und Informationen für Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen (Seh-, Hör-, Mobilitäts- und geistige Beeinträchtigungen), einschließlich Verbesserungen der visuellen Informationen, Anpassung und Bereitstellung von Evakuierungssystemen für Menschen mit Behinderungen durch</p>	

										die Installation von Rampen, Pfannen, Aufzügen und leicht öffnenden oder automatischen Türen.
114	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Zielwert	Abschluss des Baus zur Gewährleistung des Zugangs zu öffentlichen Einrichtungen in Gebäuden der staatlichen und lokalen Gebietskörperschaften	nicht angegeben	Gebäude	0	63	Q4	2024	Abschluss der Bauarbeiten an 63 Gebäuden der Landes- und Kommunalverwaltung zur Erbringung von Dienstleistungen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Gruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, und Unterzeichnung des Übergabegesetzes. Zu den Maßnahmen gehört die Umsetzung eines Mindestmaßes an Barrierefreiheit: Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und Informationen für Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen (Seh-, Hör-, Mobilitäts- und psychische Beeinträchtigungen), Verbesserung der visuellen Informationen, Anpassung und Bereitstellung von Evakuierungssystemen für Menschen mit Behinderungen, Rampen, Pedale, Hebebühnen, leicht öffnende oder automatische Türen.
115	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen	Etappenziel	Auswahl einer spezifischen Zielgruppe zur Verbesserung des physischen Zugangs zu Wohnraum	Annahme einer Liste ausgewählter 259 Menschen mit Behinderungen, die ihre individuelle	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2022	Annahme einer Liste durch das Ministerium für Wohlfahrt mit 259 Personen mit schweren Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität, die von den zuständigen Behörden unterstützt werden sollen, um die individuelle Wohnung anzupassen

	und Beschäftigung			Wohnung anpassen müssen.						(1 ausgewählte Person pro Wohnung).
116	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Etappenziel	Abschluss von Arbeitsverträgen zur Anpassung der Wohnungen von Menschen mit Behinderungen	Abschluss von Arbeitsverträgen	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2023	Vergabe und Abschluss von Arbeitsverträgen zur Anpassung der Wohnungen von 259 Menschen mit Behinderungen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen und funktionellen Behinderungen Zugang zu Beschäftigung und Dienstleistungen haben, wodurch die Menschenrechte und die Lebensqualität gefördert werden. Es wurden Bauaufträge für die Bereitstellung der für die Personen der Zielgruppe erforderlichen umweltgerechten Barrierefreiheitselemente geschlossen, die Maßnahmen zur Anpassung der Umwelt (Einrichtung von Rampen und Aufzügen, Anpassung von Wohn- und Gemeinschaftsbereichen usw.) in Wohnungen für 259 Personen (eine Person pro Wohnung) vorsehen.
117	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Zielwert	Gewährleistung der Zugänglichkeit der Wohnumgebung für Menschen mit Behinderungen	nicht angegeben	Personen	0	259	Q4	2024	Abschluss der Bauarbeiten an 259 Wohnungen und Unterzeichnung des Übergabegesetzes. Die Maßnahme umfasst die Anpassung der Unterkünfte von Menschen mit Behinderungen unter Gewährleistung eines Mindestmaßes an Barrierefreiheit: Zugang zu Beschäftigung und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen und funktionellen

										Behinderungen, wodurch die Menschenrechte und die Lebensqualität gefördert werden, einschließlich: Umweltschutzmaßnahmen (Einrichtung von Rampen und Aufzügen, Anpassung von Wohn- und Gemeinschaftsbereichen usw.) für 259 Personen (eine Person pro Wohnung).
118	3.1.2.2.i. Entwicklung eines Prognoseinstruments	Etappenziel	Abschluss eines Vertrags über die Entwicklung von Algorithmen für das Prognosemodell, die Entwicklung technischer Spezifikationen für das Informationssystem und die Überwachung der Systementwicklung	Ausarbeitung technischer Spezifikationen und Abschluss eines Vertrags über Beratungsleistungen mit lettischen und ausländischen ökonomischen und mathematischen Modellierungsexperten	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2022	Vergabe eines Auftrags im Anschluss an ein Auswahlverfahren an: - Entwicklung ökonomischer Modelle und einer Methodik für die langfristige Prognose der sozialen Unterstützung, einschließlich Renten, - Erstellung technischer Spezifikationen für die Entwicklung eines Informationssystems - Überwachung der Entwicklung des Systems. Der geschlossene Vertrag enthält einen Zeitplan für die folgenden Leistungen: — einen Bewertungsbericht über die derzeitige Lage; — ein mathematisches Modell für die Rentenvorausschätzung; — Bewertung des derzeitigen Prognoseinstruments und seines Potenzials; — technische Spezifikationen für die Entwicklung eines Informationssystems;

											— Überwachung der Entwicklung des Informationssystems während des gesamten Projekts.
119	3.1.2.2.i. Entwicklung eines Prognoseinstruments	Etappenziel	Vervollständigung der technischen Spezifikationen für das Informationssystem des Instruments für die Prognose der sozialen Sicherheit	Technische Spezifikationen, die vom Ministerium für Wohlfahrt genehmigt wurden und dem Entwickler des Informationssystems vorgelegt werden können	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2023	Fertigstellung der technischen Spezifikationen für ein neues Informationssystem für die Prognose der sozialen Sicherheit. Die technischen Spezifikationen umfassen: — einen Bewertungsbericht über das derzeitige Prognoseinstrument und seine Optionen und Empfehlungen für die Entwicklung des neuen Prognoseinstruments; — technische Spezifikationen für die Entwicklung des Systems (die technischen Spezifikationen enthalten auch eine Anforderung für die Anwendung der Agile-Methode während der Systementwicklungsphasen).	
120	3.1.2.2.i. Entwicklung eines Prognoseinstruments	Etappenziel	Entwicklung eines Prognoseinstruments	Prognoseinstrument für die langfristigen Projektionen des Systems der sozialen Sicherheit	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2024	Das Übergabegesetz zwischen dem Ministerium für Wohlfahrt und Softwareentwickler wird unterzeichnet für die Entwicklung eines Prognoseinstruments für die langfristigen Prognosen des Sozialversicherungssystems, das — sieht die Möglichkeit vor, den demografischen Aspekt wirksamer in den Prognosen zu nutzen und widerzuspiegeln, was zu einem schnelleren und genaueren Prognoseergebnis führt; — Stärkung der Verwaltungskapazitäten im Bereich der sozialen Sicherheit;	

										<ul style="list-style-type: none"> — bietet die Möglichkeit, eine detailliertere Palette von Annahmen im Vergleich zu dem in der Vergangenheit verwendeten Modell einzugeben; — ermöglicht Modellierung mit anderswo vorhandenen Ergebnissen (z. B.: Eurostat) sowie demografische Indikatoren und Arbeitsmarktindikatoren; — für den Administrator des Tools und für die Nutzer wurden zwei Handbücher erstellt.
121	3.1.2.3.i. Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Langzeitpflegedienstes	Etappenziel	Entwicklung eines Standardkonstruktionskonzepts	Anforderungen an das Entwurfsprojekt und das Projekt zur Standardarbeitsplanung für die Erbringung von Langzeitpflegediensten in der Nähe des familiären Umfelds	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2022	<p>Das Ministerium für Wohlfahrt hat ein Standardbaukonzept für den Bau von Gebäuden angenommen, die für die Erbringung von Langzeitpflegediensten in der Nähe des familiären Umfelds erforderlich sind.</p> <p>Das Baukonzept ist für den Bau hochenergieeffizienter Gebäude (Niedrigstenergiegebäude) bestimmt.</p> <p>Die Gemeinden müssen über ein bereits fertiggestelltes Standardarbeitsprojekt verfügen, wodurch die Projektkosten gesenkt werden.</p> <p>Eine einfachere Projektdurchführung für Kommunen soll die Risiken für Verzögerungen bei der Projektdurchführung verringern.</p>

122	3.1.2.3.i. Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Langzeitpflegedienstes	Zielwert	Abschluss von Vereinbarungen mit lokalen Gebietskörperschaften über die Durchführung von Projekten	nicht angegeben	Anzahl der Vereinbarungen	0	18	Q2	2023	Zwischen der Zentralen Finanz- und Vergabestelle und 18 Gemeinden wurden Vereinbarungen über die Schaffung neuer Plätze für die Erbringung von Langzeitpflegediensten in der Nähe des familiären Umfelds geschlossen.
123	3.1.2.3.i. Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Langzeitpflegedienstes	Zielwert	Bereitstellung neuer Plätze für Langzeitpflegedienste in der Nähe von Familieneinrichtungen für 852 Senioren	nicht angegeben	Anzahl der Stellen	0	852	Q4	2024	Schaffung neuer Plätze für die Bereitstellung von Langzeitpflegediensten in der Nähe des familiären Umfelds für 852 Personen im Rentenalter. Bei der Errichtung dieser Gebäude ist sicherzustellen, dass — höchstens 12 Personen pro Gebäude (d. h. 12 (Zahl der Serviceeinrichtungen pro Gebäude) x 71 (Gesamtzahl der Gebäude) = 852 (Gesamtzahl neu geschaffener Dienstleistungen); — jedes Gebäude mit mindestens einer vorab festgelegten Mindestausstattung ausgestattet ist; — Der Übergang von institutioneller zu familienfreundlicher Betreuung für Menschen im Rentenalter ist im Gange.
124	3.1.2.4.i. synergistische Entwicklung von sozialen und beruflichen Rehabilitationsdiensten	Etappenziel	Beschreibung des erbrachten beruflichen Rehabilitationsdienstes	Annahme einer Beschreibung des Standards für die berufliche Rehabilitation	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2023	Der Beirat der Staatlichen Agentur für soziale Integration hat die Beschreibung eines von ihm koordinierten Dienstes zur beruflichen Rehabilitation angenommen, der die

	nsten zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Behinderungen										Aufrechterhaltung, Erneuerung und den Erwerb neuer Ausbildungs- oder Qualifikationen für eine schnellstmögliche Wiederbeschäftigung fördert und die Sicherheit der Kunden fördert.
125	3.1.2.4.i. Synergistische Entwicklung von sozialen und beruflichen Rehabilitationsdiensten zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Behinderungen	Etappenziel	Anpassung der Gebäudeinfrastruktur, einschließlich der Förderung der Umweltzugänglichkeit und der Energieeffizienz sowie Verbesserung der technischen und materiellen Ausrüstung	Anpassung von 2 Gebäuden, in denen die Infrastruktur verbessert werden soll, einschließlich Umweltzugänglichkeit und Energieeffizienz sowie Verbesserung der technischen und materiellen Ausrüstung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2024	Die Infrastruktur und die logistische Ausrüstung wurden in Gebäuden verbessert, in denen Dienstleistungen erbracht werden, um die Widerstandsfähigkeit von Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen zu fördern, einschließlich: — Maßnahmen zur Anpassung der Umgebung des Gebäudes (Sloka iela 61, Jūrmala), einschließlich universeller Anforderungen an das Design (Breite der Türen, Kontrastfarben, Bedienteile, Bedienungsanleitung, Pfannen usw.), Innen- und Außenanlagen, verbesserte Sicherheitsmerkmale (Evakuierungslösungen, Bau von Brandschutz-, Blitzschutz- und Belüftungssystemen), Austausch von Aufzügen usw. sowie moderne Ausrüstung für die Schulung von Personen mit maßgeschneidertem Ansatz; Steigerung der Energieeffizienz im Gebäude (Dubultu Prospectus 71, Jūrmala) durch Isolierung von Sockel und Deckeln, Fassaden und Endwänden, Dach und belüfteten Böden.	

126	3.1.2.4.i. Synergistische Entwicklung von sozialen und beruflichen Rehabilitationsdi- ensten zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Behinderungen	Etappenziel	Die Annahme eines neuen Standards für soziale und berufliche Rehabilitationsdienste zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen wurde festgelegt und genehmigt.	Zwei neue Normen für Rehabilitationsdienstleistungen werden genehmigt.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2025	Das Staatliche Amt für soziale Integration hat einen neuen Dienstleistungsstandard für synergistische soziale und berufliche Rehabilitationsdienste zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen (Kompetenzentwicklungsprogramm und Dienst zur beruflichen Rehabilitation) genehmigt, unter anderem durch die Annahme von Diensten in Pilotprojekten und die Nutzung der materiellen Basis des Projekts.
127	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen	Etappenziel	Für Kunden (Arbeitslose, Arbeitsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen) der staatlichen Arbeitsagentur wurde ein Umschulungs- und Weiterbildungsangebot mit Schwerpunkt auf digitalen Kompetenzen eingerichtet, um durch die Umsetzung aktiver arbeitsmarktpoliti	Annahme eines neuen Weiterbildungs- und Weiterbildungsangebots (einschließlich digitaler Kompetenzen) für die Kunden der staatlichen Arbeitsagentur	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2023	Ein Angebot von Umschulungs- und Weiterbildungsprogrammen für Kunden der lettischen Arbeitsverwaltung (Arbeitslose, Arbeitsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen) wurde auf der Sitzung der lettischen Ausbildungskommission im Einklang mit den Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Erholung der arbeitsplatzfreundlichen Wirtschaft angenommen.

			scher Maßnahmen einen arbeitsplatzintensiven Aufschwung der Wirtschaft zu ermöglichen.							
128	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen	Etappenziel	Entwicklung digitaler Instrumente für die Kompetenzbewertung	Entwicklung und Umsetzung digitaler Instrumente	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	<p>Die staatliche Arbeitsagentur hat digitale Bewertungsinstrumente für ein verbessertes System zur Erstellung von Kompetenzprofilen entwickelt und eingeführt, das die Bewertung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Agenturkunden sicherstellt, um ein angemessenes Angebot an Umschulung und Erwerb von Fertigkeiten zu vervollständigen, das vom Niveau der Kenntnisse und Fähigkeiten des Einzelnen abhängt.</p> <p>Die derzeit von der Agentur verwendete Methode zur Erstellung von Kundenprofilen wird durch Instrumente zur Bewertung digitaler Kompetenzen (Tests) ergänzt, und die Testergebnisse werden bei der Laufbahnberatung des Kunden und bei der Vorbereitung des individuellen Schulungsangebots verwendet.</p>
129	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und von	Zielwert	Arbeitslose, Arbeitsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen mit	nicht angegeben	Anzahl	0	10 000	Q1	2025	10 000 Arbeitslose, Arbeitsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen mit verbesserten Qualifikationen, die vom Kundenbuchhaltungssystem der staatlichen Arbeitsagentur

	Arbeitslosigkeit bedrohten Personen		besseren Qualifikationen							zertifiziert wurden
130	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen	Zielwert	Arbeitslose, Arbeitsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen mit besseren Qualifikationen	nicht angegeben	Anzahl	10 000	20 450	Q3	2026	20 450 Arbeitslose, Arbeitsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen mit verbesserten Qualifikationen, die vom Kundenbuchhaltungssystem der staatlichen Arbeitsagentur zertifiziert wurden

B. KOMPONENTE 4: GESUNDHEIT

Diese Komponente des lettischen Aufbau- und Resilienzplans trägt zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit Resilienz, Zugänglichkeit, Qualität und Kosteneffizienz des Gesundheitssystems und seiner Humanressourcen bei. Ein rechtzeitiger und gleichberechtigter Zugang zur Gesundheitsversorgung ist insbesondere für schutzbedürftige Gruppen begrenzt. Lettland meldet einen hohen ungedeckten Bedarf an Gesundheitsleistungen und erhebliche Selbstzahlungen. Eine ungesunde Lebensweise ist ein weiterer wichtiger Grund für die schlechten Gesundheitsergebnisse. Der Mangel an Gesundheitspersonal behindert die öffentliche Gesundheitsversorgung und gefährdet den Erfolg der Gesundheitsreformen. Diese Herausforderungen wurden insbesondere durch die durch die COVID-19-Pandemie verursachte Krise verschärft.

Die Ziele der Komponente bestehen darin, die Widerstandsfähigkeit und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem i) ein Rahmen und eine notwendige Infrastruktur für die Bereitstellung integrierter Gesundheitsdienste entwickelt, die Fähigkeit der Gesundheitseinrichtungen zur Anpassung an Krisensituationen sichergestellt, ii) verbesserte Modelle für die Erbringung von Dienstleistungen entwickelt und iii) die Bereitstellung von Humanressourcen und das System der beruflichen Weiterbildung für Angehörige der Gesundheitsberufe verbessert werden.

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Stärkung der Resilienz und Zugänglichkeit des Gesundheitssystems, unter anderem durch Bereitstellung zusätzlicher personeller und finanzieller Ressourcen (länderspezifische Empfehlung 1 von 2020) und zur Verbesserung der Zugänglichkeit, Qualität und Kostenwirksamkeit des Gesundheitssystems (länderspezifische Empfehlung 2 von 2019).

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.

Beschreibung der Reformen und Investitionen (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Reform 4.1.1.r: Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems.

Ziel der Maßnahme ist es, ein auf den Menschen ausgerichtetes, umfassendes und integriertes Gesundheitssystem zu entwickeln und dessen Nachhaltigkeit und Resilienz zu gewährleisten.

Die Reform besteht in der Entwicklung neuer Modelle für die Bereitstellung wirksamer integrierter Gesundheitsdienste auf allen Ebenen der Gesundheitsversorgung (Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung). Ziel der Reform ist es, integrierte Empfehlungen für die Pflege und einen epidemiologischen Sicherheitsrahmen zu entwickeln.

Bis zum 31. Dezember 2022 wird eine Investitionsstrategie ausgearbeitet, in der der Investitionsbedarf in der Infrastruktur ermittelt wird. Die Reform umfasst auch Bewertungen der Erbringung von Krankenhausleistungen auf der Ebene der Krankenhäuser und die

Kartierung der Krankenhausleistungen. Diese Elemente sind zusammen mit den Empfehlungen für die integrierte Pflege und dem epidemiologischen Sicherheitsrahmen Voraussetzungen für die geplanten Investitionen in Krankenhäusern und ambulante sekundäre Einrichtungen gemäß der Investition: 4.1.1.2.i. und 4.1.1.3.i.

Im Bereich der Onkologie soll durch die Maßnahme die Einführung einheitlicher Behandlungsleitlinien sichergestellt werden, indem ein lettisches Krebspflegezentrum eingerichtet und vorbereitet wird, eine gemeinsame Verwaltung, Behandlung und Pflege gewährleistet wird und ein Netz von Krankenhäusern eingerichtet wird, die sich auf die Behandlung und Pflege von onkologischen Patienten spezialisiert haben.

Mit den Investitionen in das Genomprojekt soll im Einklang mit der europäischen Initiative „1 + Million Genome“ (1+MG) eine repräsentative Sammlung von Genom-Referenzdaten von lettischen Bürgern geschaffen werden, bei der von lettischen Bürgern gespendete genetische Datenproben gesammelt werden. Ziel ist es, Lettlands genetische Forschung und digitale Kapazitäten zu stärken, um den sicheren Abgleich und die Analyse dieser Daten im Rahmen der europäischen 1+MG-Infrastruktur zu erleichtern.

Um eine integrierte und patientenorientierte Gesundheitsversorgung zu fördern und die Zugänglichkeit, Qualität und Ressourceneffizienz von Gesundheitsdiensten zu verbessern, wird in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation eine Strategie für den digitalen Gesundheitssektor entwickelt. Diese Strategie soll als Weg für die Entwicklung und Einführung digitaler Lösungen im Gesundheitssektor dienen, die sicher sind und den Bedürfnissen der Industrie und ihrer Nutzer gerecht werden.

Die Reform wird bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 4.1.1.1.i. Unterstützung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Ziel der Maßnahme ist es, die Planung und Umsetzung der Gesundheitspolitik zu verbessern, einschließlich der Gewährleistung der epidemiologischen Sicherheit durch die Entwicklung tragfähiger, auf die Patienten ausgerichteter integrierter Gesundheitsdienste.

Die Investition besteht aus drei Studien. i) Im Bereich der Antibiotikaresistenz eine Studie zur Ermittlung der wirksamsten Interventions- und Überwachungsmethoden. ii) Studie zur Ermittlung der Gründe für die Nichtimpfung, um eine breitere Durchimpfungsrate zu gewährleisten und das Risiko der Ausbreitung von Infektionskrankheiten in Lettland zu verringern. iii) Studie über die Risiken der Ausbreitung von Infektionskrankheiten und ihre Auswirkungen auf Indikatoren für die öffentliche Gesundheit.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studien sollen als Grundlage für Verbesserungen der Gesundheitspolitik dienen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse werden Änderungen des Rechtsrahmens, der Methodik und der Empfehlungen erwartet.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition: 4.1.1.2.i.: Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur von Hochschul- und Regionalkrankenhäusern

Ziel der Maßnahme ist es, die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssektors und die Verfügbarkeit von Dienstleistungen zu stärken, indem die notwendige Infrastruktur für integrierte Gesundheitsdienste aufgebaut, die Fähigkeit der Gesundheitseinrichtungen zur Anpassung an Krisensituationen sichergestellt und dauerhaft tragfähige und hochwertige staatlich finanzierte Gesundheitsdienste sichergestellt werden. Investitionen in die

Krankenhausinfrastruktur sollen dazu beitragen, die Verfügbarkeit sowohl ambulanter als auch stationärer Leistungen zu verbessern.

Die Investitionen sollen in drei klinische Universitätskliniken und sieben regionale Krankenhäuser zur Verbesserung ihrer Infrastruktur und Ausstattung getätigt werden. Die Investitionen beruhen auf Empfehlungen für integrierte Pflege- und epidemiologische Sicherheitsanforderungen und stehen im Einklang mit der Investitionsstrategie für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur für den Zeitraum 2021-2029. Investitionen werden für die Renovierung, Renovierung und den Bau neuer Räumlichkeiten sowie für die Beschaffung medizinischer Technologien und medizinischer Ausrüstung bereitgestellt.

Die Investitionen zur Gewährleistung des integrierten Ansatzes der Gesundheitsversorgung und zur Durchführung der für die epidemiologische Sicherheit erforderlichen Anpassungen erfolgen in drei klinischen Universitätskrankenhäusern: klinisches Universitätskrankenhaus Riga, Paula Stradiņa klinisches Universitätskrankenhaus und Universitäts-Kinderklinik sowie sieben regionale Krankenhäuser: Regionalkrankenhaus Liepaja; Regionalkrankenhaus Daugavpils, Rēzekne Hospital, Regionalkrankenhaus von Nord-Kurzeme, Regionalkrankenhaus von Jēkabpils, Krankenhaus Vidzeme und Krankenhaus Jelgava.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition 4.1.1.3.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur der sekundären ambulanten Dienstleister

Ziel der Maßnahme ist es, die Infrastruktur der sekundären ambulanten Dienstleister zu verbessern, um die Bereitstellung integrierter Dienste, die epidemiologische Sicherheit und die Zugänglichkeit der Umwelt zu gewährleisten.

Die Investition besteht aus Investitionen in Infrastruktur und Ausrüstung für mindestens 40 Anbieter von sekundären ambulanten Gesundheitsdiensten. Diese Investitionen werden im Einklang mit den Empfehlungen für integrierte Pflege- und epidemiologische Sicherheitsanforderungen sowie der Investitionsstrategie für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur für den Zeitraum 2021-2029 getätigt.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform 4.2.1.r.: Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung.

Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung des Personalmanagements und der Weiterqualifizierung im Gesundheitssektor.

Die Reform besteht in der Entwicklung einer Personalstrategie, die einen umfassenden Ansatz für die Personalplanung im Gesundheitswesen und das Modell des lebenslangen Lernens, einen Koordinierungsmechanismus für die Ausbildung und einen Simulationsansatz in der Ausbildung umfasst. Die Personalstrategie für den Gesundheitssektor beruht auf einer Kartierung der Humanressourcen.

Die Strategie umfasst Maßnahmen wie die Entwicklung eines neuen Gehaltsmodells, die Bereitstellung einer medizinischen Grundausbildung und die Anzahl der Aufenthaltsorte entsprechend der Nachfrage, Maßnahmen zur Aufbewahrung sowie die Entwicklung einer Personaldatenbank. Mit der Reform soll auch ein Rahmen zur Stärkung des medizinischen Bildungssystems geschaffen werden, der die Einführung eines nachhaltigen Modells für die Weiterbildung und einen Koordinierungsmechanismus zur Sicherstellung und Überwachung der Qualität der Bildungsinhalte sowie einen Simulationsansatz auf allen Bildungsebenen

vorsieht. Es wird ein IT-Tool zur Vorhersage des künftigen Bedarfs an Fachkräften im Gesundheitswesen entwickelt.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2024 durchgeführt.

Investition: 4.2.1.1.i. Unterstützung bei der Umsetzung des Systems zur Entwicklung der Humanressourcen.

Ziel der Maßnahme ist die Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes für die kontinuierliche Gesundheitserziehung und die Einführung eines Simulationskonzepts im Gesundheitserziehungssystem.

Die Investition besteht in der Einrichtung eines Koordinierungsmechanismus und deckt Aspekte wie das methodische Management, die Qualitätskontrolle der Bildungsinhalte und die nachhaltige Finanzierung ab. Mit der Investition soll auch sichergestellt werden, dass ein Aktionsplan für die Umsetzung eines Simulationsansatzes im Rahmen der Ausbildung von Ärzten ausgearbeitet wird. Der Ansatz muss es ermöglichen, unterschiedliche Situationen im realen Leben zu simulieren, damit künftige und vorhandene medizinische Fachkräfte ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform: 4.3.1.r. Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung, Stärkung der Governance, effiziente Nutzung der Gesundheitsressourcen, Aufstockung der gesamten öffentlichen Mittel im Gesundheitswesen.

Ziel der Maßnahme ist es, die Effizienz der Bereitstellung staatlich finanzierter Gesundheitsdienste zu verbessern, indem die Verfügbarkeit von Dienstleistungen sichergestellt wird und ein Mechanismus für den systemischen Wandel bei staatlich bezahlten Dienstleistungen eingerichtet wird.

Die Reform besteht in der Einrichtung eines Servicelabors zur Prüfung und Bewertung verschiedener Dienstleistungsmodelle. Die Maßnahme umfasst die Prüfung der derzeitigen Situation, die Ermittlung und Bewertung der Herausforderungen sowie die Entwicklung von Lösungen wie den neuen Dienstleistungsmodellen. Die neuen Dienstmodelle werden erprobt und mit dem bestehenden Dienst verglichen. Die kurz- und langfristigen Vorteile und Effizienzgewinne der Modelle werden bewertet. Auf der Grundlage der Ergebnisse wird erwartet, dass 10 neue Dienstleistungsmodelle im Hinblick auf das Mainstreaming erprobt und ausgewertet und als Teil des staatlichen Dienstleistungskorbs umgesetzt werden.

Die Reform wird bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 4.3.1.1.i.: Unterstützung bei der Bewertung und Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern.

Ziel der Maßnahme ist es, die Schwachstellen bei der Bereitstellung staatlich bezahlter ambulanter Leistungen zu ermitteln.

Die Investition besteht aus einer Studie über die Qualität und Zugänglichkeit staatlich bezahlter ambulanter Leistungen, einer Bestandsaufnahme des umfassenden Bedarfs an ambulanter Versorgung außerhalb von Krankenhäusern und der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der territorialen Verwaltungsreform sowie der Ausarbeitung politischer Empfehlungen.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2024 getätigt.

D.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Nr.	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Etappenziele)	Quantitative Indikatoren (für Zielwerte)			Vorläufiger Zeitplan für die Erreichung		Beschreibung des jeweiligen Etappenziels bzw. Zielwerts
					Maßeinheit	Referenzwert	Ziel	Quartal	Jahr	
131	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems	Etappenziel	Annahme einer Strategie für digitale Gesundheit	Vom Gesundheitsministerium verabschiedete Strategie für digitale Gesundheit	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2022	Der Meilenstein gilt als erreicht, wenn die Strategie für digitale Gesundheit vom Gesundheitsministerium gebilligt wurde. Die Strategie wird im Einklang mit den Leitlinien für die öffentliche Gesundheit 2021-2027 und den Leitlinien für den digitalen Wandel 2021-2027 entwickelt. Die Strategie umfasst einen Aktionsplan und einen Überwachungsrahmen. Die Strategie erstreckt sich auf Aspekte wie Gesundheitsversorgung, Nutzung von Daten für die Forschung, gemeinsame Nutzung von Daten, Datenverwaltung, IT-Systeme und -Lösungen im öffentlichen Gesundheitswesen, private IT-Systeme, grenzüberschreitender Datenaustausch und digitale Kompetenzen.
132	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen	Etappenziel	Entwicklung eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten	Vom Gesundheitsministerium genehmigte integrierte	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Die integrierte Gesundheitsversorgung wird eingerichtet, sobald folgende Dokumente ausgearbeitet und vom Gesundheitsministerium

	ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems		Gesundheitsversorgungsmodells durch Entwicklung einer Investitionsstrategie und von Empfehlungen für die Entwicklung einer integrierten und epidemiologisch sicheren Gesundheitsversorgung	Gesundheitsmodelle			n			genehmigt worden sind: 1) eine Investitionsstrategie für Infrastrukturinvestitionen für die Bereitstellung öffentlich finanzierter Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich einer Krankenhauskartierung, wird aufgenommen, um die Fortsetzung der Reform des Krankenhausnetzes sicherzustellen, wobei auch die Bewertung des Krankenhausniveaus zu berücksichtigen ist; 2) Empfehlungen für die Umsetzung des integrierten Pflegekonzepts; 3) Empfehlungen für epidemiologische Anforderungen
133	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems	Etappenziel	Das Referenzgenom der lettischen Bevölkerung wurde ermittelt (Letlands Beteiligung am Projekt Genome for Europe – GoLatvia Projekt).	Referenzgenom in Lettland	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q1	2024	Die genomische Projektdokumentation, die die Festlegung des Genoms der lettischen Bevölkerung belegen, wurden vom Gesundheitsministerium genehmigt.
134	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten	Etappenziel	Methodische Verwaltung im Bereich der Onkologie gewährleistet	Vom Gesundheitsministerium genehmigten Methodikunterlagen für die Umsetzung gemeinsamer Grundsätze im	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2026	Das Ziel wird erreicht, wenn das Gesundheitsministerium Dokumente genehmigt hat, die die Einführung eines einheitlichen methodischen Managements im Bereich der Onkologie gewährleisten.

	Gesundheitssystem			Bereich der Onkologie						
135	4.1.1.1.i. Unterstützung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit	Etappenziel	Annahme einer Methodik für drei Studien zur Verbesserung der Planung und Umsetzung der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Bereichen Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe, Impfungen und Infektionskrankheiten	Annahme der Methodik durch das Gesundheitsministerium	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2022	Der Meilenstein gilt als erreicht, wenn das Gesundheitsministerium eine harmonisierte Methodik für die Forschung in den Bereichen antimikrobielle Resistenz (AMR), Impfung und Eindämmung von Infektionen entwickelt und angenommen hat.
136	4.1.1.1.i. Unterstützung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit	Etappenziel	Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur Verbesserung der Planung und Umsetzung der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Bereichen antimikrobielle Resistenzen, Impfungen und Infektionskrankheiten	Veröffentlichung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2025	Drei vom Gesundheitsministerium durchgeführte und veröffentlichte Studien: 1) Erforschung der Antibiotikaresistenz zur Ermittlung der wirksamsten Interventions- und Überwachungsmethoden; 2) die Gründe für die Nichtimpfung zu ermitteln und 3) die Risiken der Ausbreitung von Infektionskrankheiten und ihre Auswirkungen auf die Indikatoren für die öffentliche Gesundheit zu ermitteln.
137	4.1.1.1.i. Unterstützung der Forschung im Bereich	Etappenziel	Inkrafttreten von Änderungen von Rechtsakten zur	Inkrafttreten der überarbeiteten Rechtsvorschriften	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2026	Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse in den Bereichen Antibiotikaresistenz

	der öffentlichen Gesundheit		Verbesserung der Planung und Umsetzung der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Bereichen Antibiotikaresistenz (AMR), Impfung und Infektionskrankheiten	über die Planung und Umsetzung der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit			geben			(AMR), Impfung und Infektionskrankheiten Inkrafttreten von Änderungen von Rechtsakten im Zusammenhang mit der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie Empfehlungen an Krankenhäuser, Arbeitspapiere des lettischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, Leitlinien, Verbesserung des Impfprozesses.
138	4.1.1.2.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur von Hochschul- und Regionalkrankenhäusern	Zielwert	Anzahl der Projekte, bei denen die Technologie-Kommission eine positive Stellungnahme zur Förderfähigkeit von Ausrüstung für die Erbringung der einschlägigen staatlich finanzierten Dienste abgegeben hat	nicht angegeben	Anzahl	0	10	Q4	2022	Das Ziel gilt mit der positiven Entscheidung des Gesundheitsministeriums über die Harmonisierung des Erwerbs medizinischer Technologie in jedem der zehn Projekte zur Unterstützung der Gesundheitsinfrastruktur von Universitäts- und Regionalkrankenhäusern als erreicht. Dieser Beschluss wird für alle Projekte vorbereitet. Ist ein solcher Erwerb nicht geplant, so ist eine entsprechende Entscheidung erforderlich. Beinhaltet ein Projekt den Erwerb medizinischer Technologie, so ist eine befürwortende Stellungnahme der Technischen Kommission einzuholen.
139	4.1.1.2.i. Unterstützung für den	Zielwert	Erreichung des Haushaltsvollzugs gemessen an der	nicht angegeben	in Mio. E	0	59,8	Q4	2024	Das Ziel gilt als erreicht, wenn mindestens 40 % des gesamten geplanten Projektvolumens in

	Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur von Hochschul- und Regionalkrankenhäusern		Gesamtvergabe an Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur von Universitäts- und Regionalkrankenhäusern in Höhe von mindestens 59 800 000 EUR von insgesamt 149 500 000 EUR		UR						Höhe von 59 800 000 EUR umgesetzt wurden – der Fortschritt wird anhand der Gesamtbeschaffung (abgeschlossene Projekte) der Projekte gemessen an dem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von 149 500 000 EUR für Infrastruktur und Ausrüstung für drei Universitäten und sieben regionale Krankenhäuser, um die Bereitstellung umfassender, nachhaltiger integrierter Gesundheitsdienste sicherzustellen.
140	4.1.1.2.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur von Hochschul- und Regionalkrankenhäusern	Zielwert	Anzahl der Krankenhäuser mit verbesserter Infrastruktur	nicht angegeben	Anzahl	0	10	Q3	2026	Das Ziel gilt als erreicht, wenn die Entwicklungsprojekte an drei Universitäten und sieben regionalen Krankenhäusern entsprechend der technischen Beschreibung jedes Projekts abgeschlossen werden und darauf abzielen, die notwendige Infrastruktur für integrierte Gesundheitsdienste zu gewährleisten, die Fähigkeit der Gesundheitseinrichtungen zur Anpassung an Krisensituationen zu gewährleisten und dauerhaft tragfähige und hochwertige, staatlich finanzierte Gesundheitsdienste zu gewährleisten.	
141	4.1.1.3.i. Unterstützung für den	Zielwert	Erzielung des Haushaltsvollzugs gemessen an der		in Mio. E	0	4,25	Q4	2024	Das Ziel gilt als erreicht, wenn mindestens 50 % des gesamten geplanten Projektvolumens	

	Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur der sekundären ambulanten Dienstleister		Gesamtbeschaffung von Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur von sekundären ambulanten Anbietern in Höhe von mindestens 4 250 000 EUR von insgesamt 8 500 000 EUR.		UR						vertraglich vergeben wurden (4 250 000 EUR). Die Fortschritte werden anhand der Gesamtvergabe der Projekte an dem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von 8 500 000 EUR in mindestens 40 sekundäre ambulante Gesundheitseinrichtungen zur Verbesserung 1) der epidemiologischen Sicherheit, 2) der Umweltzugänglichkeit und 3) der Infrastruktur für integrierte Pflegedienste gemessen.
142	4.1.1.3.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur der sekundären ambulanten Dienstleister	Zielwert	Anzahl der sekundären ambulanten Anbieter mit verbesserter Infrastruktur	nicht angegeben	Anzahl	0	40	Q3	2026	Das Ziel gilt als erreicht nach Abschluss von Entwicklungsprojekten in mindestens 40 sekundären ambulanten Gesundheitseinrichtungen, die darauf abzielen, 1) die epidemiologische Sicherheit, 2) den Zugang zur Umwelt und 3) die Infrastruktur für integrierte Pflegedienste zu verbessern.	
143	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Strategie zur Entwicklung der Humanressourcen	Die lettischen Behörden haben eine umfassende Personalstrategie im Gesundheitswesen angenommen, die Modelle für lebenslanges Lernen und die Personalplanung im Gesundheitswesen	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2023	Gemäß der Geschäftsordnung des Ministerkabinetts wurde bis zum 30. Juni 2023 in Absprache mit den Sozialpartnern und anderen Interessenträgern eine Strategie zur Entwicklung der Humanressourcen angenommen. Die Personalstrategie im Gesundheitswesen umfasst die Entwicklung eines Planungsmechanismus für das	

				umfasst.						<p>Gesundheitspersonal, einschließlich des Bedarfs an Studienplätzen für Studierende und Postgraduiertenstudiengänge, ein robustes Informationssystem, das aktuelle Informationen auf individueller Ebene über die Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen von Ärzten während ihrer beruflichen Laufbahn umfasst, sowie eine wirksame Planung und Verwaltung des lebenslangen Lernens. In der Strategie werden auch die Grundsätze des Vergütungsmodells für die Gesundheitsversorgung dargelegt.</p>
144	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Annahme der Personalkartierung im Gesundheitswesen	Vom Gesundheitsministerium erstellte und genehmigte Kartierung der Humanressourcen	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	<p>Die Kartierung der Humanressourcen im Gesundheitswesen ist abgeschlossen.</p> <p>Die Bestandsaufnahme umfasst detaillierte Informationen über die Zahl der Angehörigen der Gesundheitsberufe, die in verschiedenen Disziplinen, im öffentlichen und im privaten Sektor auf allen Ebenen der Pflege tätig sind.</p> <p>Die Bestandsaufnahme umfasst auch detaillierte Informationen über die Arbeitsbelastung der Angehörigen der Gesundheitsberufe und über die absolvierte Weiterbildung, wobei</p>

										die Kritikpunkte der bewerteten Qualifikationsniveaus und die Bereitschaft zum Umgang mit technologischen und organisatorischen Innovationen hervorzuheben sind.
145	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Einführung eines neuen Vergütungsmodells für das Gesundheitspersonal	Inkrafttreten eines Gesetzes/einer Verordnung zur Umsetzung eines neuen Vergütungsmodells für die Gesundheitsversorgung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2024	Das neue Vergütungsmodell für das Gesundheitspersonal umfasst einen transparenten Lohnberechnungsmechanismus und vereinheitlicht die Löhne im gesamten Gesundheitssektor; Lösungen zur Gewährleistung von Transparenz, Fairness und schrittweisen Lohnerhöhungen, um die Verfügbarkeit und Qualität der Dienstleistungen zu verbessern.
146	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Annahme eines Modells für die Personalplanung im Gesundheitswesen	Annahme und Einführung eines Modells zur Prognose des künftigen Arbeitskräftebedarfs im Gesundheitswesen	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2024	Ein vom Gesundheitsministerium bereitgestelltes und vom Gesundheitsministerium genehmigtes Modell (IT-Tool) zur Prognose des künftigen Arbeitskräftebedarfs im Gesundheitswesen. Das Modell ist für Planungszwecke zu verwenden. Das Modell liefert Schätzungen auf der Grundlage des prognostizierten Bedarfs an Gesundheitsleistungen der Bevölkerung und der Organisation der Gesundheitsversorgung zu folgenden Punkten: - Der Bedarf an

											<p>Angehörigen der Gesundheitsberufe, aufgeschlüsselt nach Fachgebiet und geografischem Gebiet/Ort der Praxis;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Notwendigkeit der beruflichen Weiterentwicklung der Angehörigen der Gesundheitsberufe, - Erwartete Lücken beim Arbeitskräfteangebot.
147	4.2.1.1.i. Unterstützung bei der Umsetzung des Systems zur Entwicklung der Humanressourcen.	Etappenziel	Einrichtung eines Koordinierungsmechanismus für die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen	Ein Koordinierungsmechanismus für die kontinuierliche Schulung des Fachpersonals im Gesundheitswesen, der die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einrichtungen, das methodische Management und die Qualitätskontrolle durch das Gesundheitsministerium gewährleistet;	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	<p>Einrichtung eines Koordinierungsmechanismus für die Verwaltung des kontinuierlichen Bildungsprozesses, wie aus den einschlägigen Belegen des Gesundheitsministeriums (z. B. Anordnungen, Entscheidungen) hervorgeht.</p> <p>Das Organisationsmodell für die Weiterbildung wird entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbildungsinhalt, der Form der Ausbildung, den erforderlichen Einrichtungen und Ausrüstungen (z. B. Simulationen, Nutzung virtueller Realität usw.) sowie auf Kooperationsmechanismen zwischen Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern klinischer Universitäten, regionalen Krankenhäusern und anderen wichtigen Akteuren liegt. Das Organisationsmodell, eine</p>	

											Governance-Struktur und klare Verantwortungs- und Rechenschaftslinien werden festgelegt. Leitlinien für die Beschaffung von Ausbildungsdienstleistungen sowie Qualitätsstandards für Schulungen und System zur Überwachung und Bewertung.
148	4.2.1.1.i. Unterstützung bei der Umsetzung des Systems zur Entwicklung der Humanressourcen	Etappenziel	Im Lernprozess im Gesundheitswesen eingeführter Simulationsansatz	Im Lernprozess im Gesundheitswesen eingeführter Simulationsansatz	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2026	Der Meilenstein gilt als erreicht, wenn der Aktionsplan oder die Leitlinien für die Durchführung von Simulationen in allen Phasen der medizinischen Ausbildung vom Gesundheitsministerium genehmigt worden sind.	
149	4.3.1.r. Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung, Stärkung der Governance, effiziente Nutzung der Gesundheitsressourcen, Aufstockung der gesamten öffentlichen Mittel im Gesundheitswesen	Etappenziel	Koordinierungsmechanismus zur Bewertung, Entwicklung und Umsetzung neuer Modelle für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen genehmigt	Koordinierungsmechanismus zur Bewertung und Umsetzung neuer Modelle für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, die vom Gesundheitsministerium entwickelt und genehmigt wurden	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Innerhalb des Gesundheitsministeriums oder seiner untergeordneten Stelle ist eine Koordinierungsstelle vorhanden. Sie stellt sicher, dass Vertreter der Industrie als Sachverständige (z. B. eine Arbeitsgruppe oder ein Aufsichtsgremium) an der Ausarbeitung von Vorschlägen beteiligt werden. Ziel des Referats ist es, die Arbeiten zur Entwicklung, Umsetzung und Bewertung neuer Modelle für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu koordinieren, die darauf abzielen, eine verbesserte und effizientere Bereitstellung	

										staatlich finanzierter Gesundheitsdienste auf allen Ebenen zu gewährleisten und die Verfügbarkeit und Qualität der Dienste durch die Einrichtung eines Systemänderungsmechanismus für staatlich bezahlte Dienste zu gewährleisten.
150	4.3.1.r. Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung, Stärkung der Governance, effiziente Nutzung der Gesundheitsressourcen, Aufstockung der gesamten öffentlichen Mittel im Gesundheitswesen	Zielwert	Durchgängige Berücksichtigung neuer Modelle für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen als Teil öffentlich finanzierter Gesundheitsdienstleistungen	nicht angegeben	Anzahl	0	10	Q3	2026	<p>Zehn neue Modelle für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen wurden als Teil öffentlich finanzierter Gesundheitsdienstleistungen entwickelt und integriert.</p> <p>Für jedes Modell hat eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Gesundheitsministeriums, des nationalen Gesundheitsdienstes und anderer nachgeordneter Stellen sowie anderer Interessenträger folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurteilung der Lage - Entwicklung des Modells; - Erprobung des Modells; - Bewertung des kurz- und langfristigen Nutzens; - und Durchführungsprotokolle. <p>Auf der Grundlage der</p>

										Ergebnisse der Pilotprojekte wird ein Vorschlag für die zusätzlichen nationalen Haushaltsmittel ausgearbeitet, die für die Durchführung der einschlägigen Maßnahmen erforderlich sind. Der Antrag auf Staatshaushalt wird zusammen mit allen anderen Vorschlägen für den jährlichen und mittelfristigen Haushalt bei der Vorbereitung geprüft.
151	4.3.1.1.i. Unterstützung bei der Bewertung und Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	Etappenziel	Annahme einer Methodik für die Studie über die Qualität und Verfügbarkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	Annahme einer Methodik durch das Gesundheitsministerium	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Der Meilenstein gilt als erreicht, wenn das Gesundheitsministerium eine Methodik genehmigt hat, die für die Durchführung der Studie zur Bewertung der Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung erforderlich ist, einschließlich der Erfassung des Niveaus der sekundären ambulanten Gesundheitsversorgung und der Auswirkungen der administrativen Gebietsreform.
152	4.3.1.1.i. Unterstützung bei der Bewertung und Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von	Etappenziel	Studie über die Qualität, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	Eine vom Gesundheitsministerium veröffentlichte Studie über die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Vom Gesundheitsministerium durchgeführte und veröffentlichte Studie zur Bewertung der Qualität, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der sekundären ambulanten Versorgung, einschließlich der Erfassung des Niveaus der sekundären ambulanten Gesundheitsversorgung und der

	Krankenhäusern									Auswirkungen der administrativen Gebietsreform. Die Studie umfasst eine Bewertung des Gesundheitssystems und Vorschläge für eine systemische Verbesserung.
153	4.3.1.1.i. Unterstützung bei der Bewertung und Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	Etappenziel	Einbeziehung der Ergebnisse der Studie über Qualität, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der sekundären ambulanten Versorgung in die Entwicklung der Gesundheitspolitik	Inkrafttreten von Änderungen von Rechtsakten zur Verbesserung der Qualität, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der sekundären ambulanten Versorgung	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2024	Auf der Grundlage der Ergebnisse der Forschungsarbeiten zu Qualität, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der sekundären ambulanten Versorgung, Inkrafttreten von Änderungen von Rechtsakten im Zusammenhang mit der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Empfehlungen für Krankenhäuser und Planungsdokumente für die Erbringung von Dienstleistungen

B. KOMPONENTE 5: WIRTSCHAFTLICHER WANDEL UND REFORM DER PRODUKTIVITÄT

Diese Komponente des lettischen Aufbau- und Resilienzplans besteht aus zwei Teilbereichen, die sich mit den wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Innovation und Hochschulbildung befassen. Die wichtigsten innovationsbezogenen Herausforderungen sind die geringen Innovationsinvestitionen, insbesondere im Privatsektor, die schwachen Verbindungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, der Mangel an hochqualifizierten Humanressourcen und die Fragmentierung der Governance von Innovationssystemen. Die zentrale Herausforderung im Zusammenhang mit der Hochschulbildung ist eine fragmentierte Hochschullandschaft, die aus einer relativ großen Zahl kleiner Einrichtungen besteht, deren Finanzierung sowohl unzureichend als auch ineffizient ist. Dies bedeutet, dass es den meisten Hochschuleinrichtungen an Ressourcen fehlt, um hochwertige Bildung anzubieten und eine kritische Masse für hochwertige Forschung zu schaffen. Darüber hinaus gibt es ein suboptimales Hochschulverwaltungsmodell mit einer geringen Vertretung externer Interessenträger und einem Mangel an attraktiven akademischen Karrieremöglichkeiten, was die Humanressourcen in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation einschränkt.

Ziel der Komponente ist es, die Produktivität durch höhere Investitionen in FuE zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu fördern. Die Änderungen an der Governance des Innovationssystems und den damit verbundenen Förderregelungen für private FuE-Investitionen zielen darauf ab, nachhaltige Innovationsökosysteme zu schaffen und damit insgesamt höhere Investitionen in Innovationen zu fördern. Die breit angelegte Hochschulreform zielt darauf ab, die Qualität und Effizienz der Hochschulbildung, die Wettbewerbsfähigkeit der lettischen Forschung zu steigern und der lettischen Bevölkerung langfristig bessere Kompetenzen zu vermitteln.

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zur Ausrichtung der investitionsbezogenen Wirtschaftspolitik auf Innovation (länderspezifische Empfehlungen 3 von 2019, länderspezifische Empfehlung 3 von 2020) und zur Steigerung der Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung (länderspezifische Empfehlungen 2 von 2019).

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.

E.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Reform 5.1.r.: Innovationssystem-Governance und private FuE-Investitionsmotivation

Ziel der Maßnahme ist die Einführung eines Ökosystemansatzes in der Innovationsgovernance. Ziel ist die Einführung eines Unterstützungsinstruments, das eine Steigerung der FuE-Kapazitäten in Unternehmen ermöglicht, die sektorübergreifende Zusammenarbeit fördert, den Anteil innovativer Unternehmen erhöht und dadurch höhere private Investitionen in Innovationen fördert.

Die Reform besteht in der Schaffung eines Modells für die Innovationsgovernance, das bedeutet, dass den beteiligten Institutionen, die die Regierung, die Industrie und die Wissenschaft vertreten, spezifische Aufgaben übertragen werden. Die Hauptaufgaben des Innovationssystems sind Strategiebestimmung, Verwaltung des Innovationsfonds, Datenerhebung, Leistungsmessung und -überwachung sowie regelmäßige Neubewertung des Governance-Modells.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2022 durchgeführt.

Investition: 5.1.1.1.i. Entwicklung und kontinuierlicher Betrieb eines vollwertigen Modells für die Steuerung des Innovationssystems

Ziel der Maßnahme ist die Entwicklung eines Modells für die Steuerung des Innovationssystems und seinen kontinuierlichen Betrieb. Die Investition konzentriert sich auf die Verbesserung der Governance des Innovationssystems, das auf regionalen Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung (RIS3) in fünf Bereichen beruht: a) wissensintensive Bioökonomie, b) Biomedizin, Bio-Pharmazie und Medizintechnik, c) intelligente Werkstoffe, Technologien und Systeme, d) Informationstechnologien und e) intelligente Energie. Ziel der Maßnahme ist die Entwicklung von Wertschöpfungskettenökosystemen in den RIS3-Gebieten unter Einbeziehung aller Vertreter der Regierung, der Industrie und der Wissenschaft. Sie zielt darauf ab, die Entwicklung neuer Produkte und Technologien und den Wissenstransfer innerhalb der Wirtschaft zu fördern und so zum Übergang der Wirtschaft zu einer höheren Wertschöpfung beizutragen.

Die Investition besteht in der Einführung eines Innovationsmanagementmodells, das einen koordinierten Ansatz für die Umsetzung des Innovationsfonds sowie die Überwachung der Innovationsleistung gewährleistet. Die Investition führt zu Änderungen bei der Gestaltung und Umsetzung der Innovationspolitik in den RIS3-Bereichen – der Art und Weise, in der die öffentliche Verwaltung eingebunden ist und wie sie funktioniert. Die Maßnahme gewährleistet den Übergang des Governance-Modells der RIS3 zu einem Ökosystemansatz und verbessert den Informationsfluss und die Zusammenarbeit zwischen den Interessenträgern (einschließlich der für die Innovationspolitik und die Umsetzung der Förderinstrumente zuständigen Behörden). Es werden neue Managementmethoden entwickelt, getestet und bewertet, und es werden neue Verfahren festgelegt. Für den Zeitraum 2023-2025 werden für jeden RIS3-Bereich drei analytische Jahresberichte erstellt, die die Leistung des Innovationsförderprogramms sowie Empfehlungen für mögliche Programmverbesserungen enthalten.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition: 5.1.1.2.i.: Instrument zur Unterstützung der Entwicklung von Innovationsclustern

Ziel der Investition ist es, das Volumen der privaten FuE-Investitionen durch gezielte öffentliche Investitionen zu erhöhen, die die Entwicklung neuer Produkte und Technologien sowie den Wissenstransfer innerhalb der Wirtschaft fördern.

Mit der Investition soll ein Instrument für die Entwicklung von Innovationsclustern geschaffen werden, das die FuE-Kapazitäten in Unternehmen entwickeln, die Zusammenarbeit zwischen Staat, Industrie und Wissenschaft im Innovationsprozess fördern und den Anteil innovativer Unternehmen an der Wirtschaft erhöhen würde, wodurch das Volumen privater Investitionen in die & Entwicklung und die Rendite öffentlicher Investitionen gefördert würden.

Die Investitionen betreffen die Konsolidierung von 15 Clustern und 8 Kompetenzzentren in fünf Innovationscluster, eines in jedem der RIS3-Spezialisierungsbereiche. Der Schwerpunkt liegt auf der Schaffung vollständiger Innovationsökosysteme, die bestehende Kooperationsnetze abdecken und die strategische Spezialisierung und Innovationsentwicklung innerhalb der gesamten lokalen Wertschöpfungskette gewährleisten, wodurch eine engere Integration lettischer Unternehmen in die globalen Wertschöpfungsketten sichergestellt wird. Die neu geschaffenen Innovationscluster werden mit folgenden Aufgaben betraut: i) Durchführung des Unterstützungsprogramms für private Forschungs- und Entwicklungsprojekte, ii) Exportförderungsmaßnahmen, iii) Vernetzung und Erfahrungsaustausch, iv) Durchführung eines Unterstützungsprogramms für die Teilnahme an Forschungsprogrammen auf EU-Ebene und internationalen Kooperationsnetzen, v) Durchführung des Programms zur Unterstützung der Beteiligung lettischer Unternehmen an Industrieallianzen auf EU-Ebene und geplanter IPCEI und vii) Erhebung von Daten von den Begünstigten als Grundlage für die Bewertungs- und Überwachungstätigkeiten.

Die Investition gewährleistet die Entwicklung neuer innovativer Produkte und deckt Ausgaben wie industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, Durchführbarkeitsstudien und Kofinanzierung für die Teilnahme an europäischen und internationalen FuE-Projekten ab. Die Finanzierung wird für die Beteiligung an geplanten wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI), auch in den Bereichen Cloud und Edge Computing der nächsten Generation, sichergestellt. Die lettische Investitions- und Entwicklungsagentur bestimmt das (die) am besten geeignete(n) Projekt(e) für die Teilnahme und nimmt geeignete Bestimmungen in den Aktionsplan auf, der der Durchführung dieser Maßnahme beigefügt ist.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform 5.2.1.r.: Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance

Ziel der Reform ist die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Hochschuleinrichtungen.

Die Reform betrifft strukturelle Veränderungen in drei Säulen: i) die Governance durch Festlegung einer getrennten akademischen und strategischen Entscheidungsfindung unter Einbeziehung externer Mitglieder; ii) Finanzierung, die entsprechend den erzielten Ergebnissen entsprechend den nationalen Prioritäten und den Zielen für die Typologie der Hochschuleinrichtungen zugewiesen wird; und iii) Humanressourcen durch Entwicklung eines neuen und einheitlichen Laufbahnmodells für akademisches und wissenschaftliches Personal im Einklang mit bewährten globalen Verfahren, um die Anwerbung und Bindung des globalen Personals, insbesondere der Diasporagemeinschaften in Lettland, zu fördern.

Bis zum 31. Dezember 2022 soll mit der Maßnahme sichergestellt werden, dass der Rechtsrahmen für die Umsetzung der Reform der Governance des Hochschulsystems in Kraft tritt, die Folgendes umfasst: i) Typologien und Kriterien für die Zulassung zu einer bestimmten Art von Hochschuleinrichtungen; ii) das Verfahren für die Einrichtung und Genehmigung von Hochschulräten, die Zuständigkeit der Räte bei gleichzeitiger Klärung der

Zuständigkeiten des Senats, des Rektors und der Verfassungsgebenden Versammlung; iii) das Verfahren zur Auswahl und Zulassung neuer Universitätsrektoren; iv) Definition der strategischen Spezialisierung von Hochschuleinrichtungen.

Bis zum 30. September 2023 müssen mindestens vier Konsolidierungspläne von Hochschuleinrichtungen genehmigt werden und für Konsolidierungszuschüsse in Betracht kommen (Investition: 5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung).

Bis zum 31. Dezember 2024 soll mit der Maßnahme das Inkrafttreten von Rechtsvorschriften sichergestellt werden, die i) die Einführung eines neuen Promotionsmodells, ii) Einführung einer zyklischen institutionellen Akkreditierung von Hochschuleinrichtungen und -kollegien; iii) die Weiterentwicklung des Finanzierungsmodells für die Hochschulbildung und iv) die Verknüpfung öffentlicher Mittel mit den Ergebnissen der internationalen Bewertung wissenschaftlicher Einrichtungen.

Bis zum 31. August 2026 setzen alle staatlich gegründeten Hochschuleinrichtungen das neue Governance-Modell einschließlich der Änderungen der internen Leitungsgremien um, legen die Kriterien für die Wahl des Rektors im Einklang mit den Anforderungen des Gesetzes fest und ernennen ein Managementteam.

Investition: 5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung

Ziel der Investition ist es, die Zahl der Hochschuleinrichtungen und wissenschaftlichen Institute durch Konsolidierung zu verringern. Aus dem Plan werden Zuschüsse finanziert, die Anreize für Zusammenschlüsse im Hochschulbereich schaffen, die dazu beitragen, die knappen Ressourcen sowohl in der Hochschulbildung als auch in der akademischen Forschung zu bündeln.

Die genehmigten Konsolidierungspläne der Hochschuleinrichtungen umfassen einen Investitionsplan. Dies kann Finanzhilfen für den Strukturwandel umfassen; Ausstiegsstipendien bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses mit Hochschulmitarbeitern, die älter als 65 Jahre sind; Digitalisierung, technologische Entwicklung, Verbesserung der Forschungs- und Bildungsinfrastruktur (ohne Baugewerbe) und Schaffung neuer Exzellenzprogramme.

Die Investition kann sich auf Finanzhilfevereinbarungen von Hochschulen oder Forschungsinstituten über Promotionsstipendien, Postdoktorandenstipendien oder Stipendien für Wissenschaftler (Professoren) sowie interne Forschungsstipendien erstrecken.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

E.2. Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Nr.	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Etappenziele)	Qualitative Indikatoren (für Zielwerte)			Vorläufiger Zeitplan für die Erreichung		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Ziele
					Maßeinheit	Referenzwert	Ziel	Quartal	Jahr	
154	5.1.r. Governance für die Innovationssysteme und Anreize für private Investitionen in die Forschung und Entwicklung	Etappenziel 1	Entwicklung einer langfristigen nationalen Strategie für jeden der RIS3-Bereiche und Einrichtung eines strategischen Lenkungsausschusses für jeden der RIS3-Bereiche	Die Strategie wurde mit allen Beteiligten vereinbart und gebilligt. Die strategischen Lenkungsausschüsse für RIS3 wurden eingerichtet und ihre Vertreter gewählt.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	<p>Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften, mit denen den betreffenden Instituten folgende Aufgaben übertragen werden, treten in Kraft:</p> <p>Die Investitions- und Entwicklungsagentur Lettlands (LIDA) ist zuständig für</p> <ul style="list-style-type: none"> — Entwicklung langfristiger Strategien auf nationaler Ebene in jedem der RIS3-Bereiche — Ausarbeitung jährlicher Aktionspläne für jeden der RIS3-Bereiche — Einrichtung eines strategischen Lenkungsausschusses für jeden der RIS3-Bereiche — Leitung und Koordinierung der bestehenden Räte — Entwicklung einer Methodik für die Auswahl von Wertschöpfungsketten

									<p>für Vermögenswerte, einschließlich der Festlegung quantitativer Kriterien für die Beseitigung von Wertschöpfungsketten</p> <p>Strategischer Lenkungsausschuss für jeden RIS3-Bereich: — Gewährleistung der Vereinbarkeit geplanter Investitionen mit den RIS3-Spezialisierungsstrategien und nationalen Wettbewerbsvorteilen — besteht aus wichtigen privaten, öffentlichen und Forschungsakteuren. — wird von der LIDA im Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien gewählt. Der Strategische Lenkungsausschuss wird einmal jährlich wiedergewählt. — Der Strategische Lenkungsausschuss ist für die Genehmigung der Strategien für die RIS3-Spezialisierungsbereiche zuständig.</p> <p>Das Wirtschaftsministerium ist zuständig für — Entwicklung von Analyse- und</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Überwachungssystemen für den Unternehmenssektor in den RIS3-Spezialisierungsbereichen, Entwicklung von Überwachungsberichten
155	5.1.1.1.i. Entwicklung und kontinuierlicher Betrieb eines vollwertigen Modells für die Steuerung des Innovationssystems	Zielwert	Mobilisierung der erforderlichen Humanressourcen	nicht angegeben	Anzahl Stellen	0	19	Q4	2023	5 Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium und 14 Mitarbeiter bei der lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur: stellt sicher, dass die diesen Instituten übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Innovationsgovernance erfüllt werden.
156	5.1.1.1.i. Entwicklung und kontinuierlicher Betrieb eines vollwertigen Modells für die Steuerung des Innovationssystems	Etappenziele	Veröffentlichung eines Monitoringberichts mit Informationen über jeden RIS3-Bereich, die Funktionsweise des Innovationsmanagementmodells und die langfristige Finanzierung.	Veröffentlichung eines analytischen Überwachungsberichts, der von den Strategischen Lenkungsräten für die RIS3-Spezialisierungsbereiche gebilligt wurde.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2026	Das Wirtschaftsministerium veröffentlicht: — jährlicher (Zeitraum 2023-2025, insgesamt 3) analytischer Monitoringbericht für jeden der RIS3-Bereiche, der auch eine Bewertung des Innovationsförderprogramms (Innovationscluster) und Empfehlungen für seine Verbesserung enthält. — ein Überwachungsbericht (für den Zeitraum 2023-2025) mit einer Analyse der Funktionsweise des

										neuen Modells der Innovationsgovernance. Die langfristige Finanzierung des Innovationsmanagements aus dem Staatshaushalt ist sicherzustellen. In dem Finanzierungsbeschluss werden die Aufgaben der beteiligten Einrichtungen entsprechend den Ergebnissen des oben genannten Überwachungsberichts festgelegt.
157	5.1.1.2.i. Instrument zur Unterstützung der Entwicklung von Innovationsclustern	Etappenziel	Schaffung von Innovationsclustern	Inkrafttreten einer Verordnung des Kabinetts Vertrag mit fünf Innovationsclustern				Q1	2023	<p>Kabinettsverordnungen über die Tätigkeiten und die Finanzierung von Innovationsclustern treten in Kraft, darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Indikatoren zur Messung der Leistung von Innovationsclustern, wie Anreize für private FuE-Investitionen, gestiegene Exporte unter den Begünstigten und entwickelte Anzahl hochwertiger Produkte — Festlegung der Zuständigkeit der Innovationscluster für die Erhebung von Daten bei den Endbegünstigten des Programms <p>Im Rahmen einer offenen Aufforderung wurden fünf</p>

										<p>Innovationscluster ausgewählt. Bei der Bewertung der Projektanträge wird berücksichtigt, ob sie mit der RIS3-Spezialisierungsstrategie übereinstimmen und ob der Innovationscluster in der Lage ist, Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen auf hoher Ebene mit Unterstützungsmaßnahmen zu unterstützen.</p> <p>Die neu geschaffenen Innovationszentren sind für die Durchführung folgender Tätigkeiten zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Durchführung des FuE-Förderprogramms für den privaten Sektor; ii. Exportförderungsmaßnahmen; iii. Vernetzung und Erfahrungsaustausch; iv. Durchführung des Programms zur Unterstützung der Teilnahme von Wirtschaftsbeteiligten an Forschungs- und Entwicklungsprogrammen auf EU-Ebene und an internationalen Kooperationsnetzen; v. Ermittlung und
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Motivation der geplanten IPCEI-Teilnehmer zur Einreichung von Projektvorschlägen vi. Datenerhebung bei den Endbegünstigten, die für die Überwachung der vom Wirtschaftsministerium durchgeführten Tätigkeiten zu verwenden ist
158	5.1.1.2.i. Instrument zur Unterstützung der Entwicklung von Innovationsclustern	Zielwert	Genehmigte Projekte im Umfang von mindestens 98 Mio. EUR	nicht angegeben	in Mio. EUR	0	98	Q3	2026	Nach Abschluss des Programms ist Folgendes vorzulegen: - Bewertung der Leistung jedes RIS3-Clusters gemäß dem Bewertungsrahmen, der als Ergebnis des ersten Meilensteins dieser Maßnahme festgelegt wurde - Bestätigung der Mittelbindung in Höhe von mindestens 98 Mio. EUR
159	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Etappenzie 1	Reform der Governance von Hochschuleinrichtungen	Im Einklang mit der Reform der Governance der Hochschuleinrichtungen sind Gesetzesänderungen in Kraft getreten.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Der Rechtsrahmen für die Umsetzung der Reform der Governance des Hochschulwesens ist in Kraft getreten, darunter: — Universitäre Typologien und Kriterien für die Zulassung zu einem bestimmten Typ; — das Verfahren für die Einrichtung und

										Genehmigung von Universitätsräten, die Zuständigkeit der Räte bei gleichzeitiger Klärung der Zuständigkeiten des Senats, des Rektors und der Verfassungsgebenden Versammlung; — das Verfahren für die Auswahl und Zulassung neuer Universitätsreaktoren; — Festlegung der strategischen Spezialisierung der Hochschulen.
160	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Etappenziele	Hochschulreform	Gesetzesänderungen traten in Kraft	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2024	Das Parlament hat Änderungen des Hochschulgesetzes und des Gesetzes über wissenschaftliche Tätigkeiten angenommen, und das Ministerkabinett hat Änderungen der entsprechenden Kabinettsverordnungen in Bezug auf Folgendes angenommen: — Einführung des neuen Promotionsmodells in Lettland (gemäß der im konzeptionellen Bericht vorgesehenen Lösung für die Umsetzung der Reformen wurde das Ministerkabinett am 25.6.2020 unterstützt);

										<ul style="list-style-type: none"> — Umsetzung des neuen akademischen Laufbahnmodells in Lettland (im Einklang mit der im konzeptionellen Bericht vorgesehenen Lösung für die Umsetzung der Reform soll das Ministerkabinett bis 30.6.2022 geprüft werden); — Umsetzung der zyklischen institutionellen Akkreditierung von Hochschulen und Hochschulen in Lettland (im Einklang mit der im konzeptionellen Bericht vorgesehenen Lösung für die Umsetzung der Reformen soll das Ministerkabinett bis 31.12.2022 geprüft werden); — 3 Säulen der Weiterentwicklung des Finanzierungsmodells für die Hochschulbildung (im Einklang mit der im Informationsbericht vorgesehenen Lösung zur Verbesserung des Finanzierungsmodells wird das Ministerkabinett voraussichtlich bis 31.12.2021 prüfen); — Verknüpfung der
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										öffentlichen Finanzierung mit den Ergebnissen der internationalen Bewertung wissenschaftlicher Einrichtungen (im Einklang mit der im Informationsbericht vorgesehenen Lösung zur Verbesserung des Finanzierungsmodells wird das Ministerkabinett voraussichtlich bis 31.12.2021 prüfen)
161	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Zielwert	Konsolidierung der Hochschuleinrichtungen	nicht angegeben	Anzahl	0	4	Q2	2023	<p>Konsolidierungspläne der Hochschuleinrichtungen, die vom Bildungsministerium genehmigt wurden, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investitionsplan und Höhe der Konsolidierungsbeihilfe - Modalitäten und Zeitrahmen für eine interne oder externe Konsolidierung von zwei oder mehr Hochschuleinrichtungen, auch durch Bildung von Konsortien, wenn dies für die Umsetzung der externen Konsolidierung erforderlich ist. <p>Folgende Investitionen kommen für eine</p>

										<p>Finanzierung aus Konsolidierungszuschüssen in Betracht:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zuschüsse für den Strukturwandel; 2) Ausstiegstipendien bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses mit Hochschulmitarbeitern, die älter als 65 Jahre sind; 3) Digitalisierung, technologische Entwicklung, Verbesserung der Forschungs- und Bildungsinfrastruktur (ohne Baugewerbe); 4) Schaffung neuer Exzellenzprogramme. <p>Die Bewertungskriterien für die Genehmigung von Konsolidierungsplänen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ob es eine gemeinsame Entwicklungsstrategie gibt, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, die Entwicklung von Studienprogrammen, die Schaffung gemeinsamer Plattformen - ob eine Verpflichtung zur internen oder externen Konsolidierung besteht, auch durch Bildung von Konsortien, mit einem klaren
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Zeitraumen.
162	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Zielwert	Anteil der staatlich gegründeten Hochschuleinrichtungen, die von Governance-Veränderungen betroffen sind	Im Einklang mit den Änderungen des Hochschulgesetzes und der damit verbundenen Kabinettsverordnungen wurden an 100 % der staatlich gegründeten Hochschuleinrichtungen Änderungen vorgenommen.	%	0	100	Q3	2026	100 % der staatlich gegründeten Hochschuleinrichtungen haben das neue Governance-Modell umgesetzt, darunter: - durch entsprechend geänderte Statuten und andere interne Regelungen - die internen Leitungsgremien (Senat, Rat, Rektor) arbeiten entsprechend der neuen Aufteilung der Zuständigkeiten und Zuständigkeiten. - die Kriterien für die Wahl eines Rektors wurden gesetzlich überarbeitet. - Ernennung eines Managementteams, das wissenschaftliche und strategische Entscheidungsprozesse trennt
163	5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung	Zielwert	Konsolidierungszuschüsse	nicht angegeben	Zahl der geschlossenen Konsolidierungsfinanzhilfvereinbarungen	0	4	Q3	2026	Es wurden vier Konsolidierungspläne aufgestellt, mit denen sichergestellt wird, dass die Konsolidierungsziele im Einklang mit den Bedingungen für die Durchführung der

										Zuschüsse für Konsolidierungs- und Managementänderungen erreicht werden.
164	5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung	Zielwert	Unterzeichnung der Finanzhilfvereinbarungen für akademische Laufbahnen	nicht angegeben	Zahl der unterzeichneten Finanzhilfvereinbarungen für akademische Laufbahnen	0	315	Q3	2026	Die Hochschuleinrichtung oder Forschungseinrichtung hat 315 Finanzhilfvereinbarungen mit Doktoranden, Postdoktoranden und Forschern (Professor) für eine der folgenden Tätigkeiten unterzeichnet: 1) Promotionsstipendien; 2) Postdoktorandenstipendien; 3) Stipendien für Wissenschaftler (Professoren). Ab 2027 werden staatliche Mittel in Höhe von 19 Mio. EUR pro Jahr für Promotionsstudien bereitgestellt.
165	5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung	Zielwert	Interne FuE-Finanzhilfvereinbarungen unterzeichnet	nicht angegeben	Zahl der unterzeichneten internen FuE-Finanzhilfvereinbarungen	0	90	Q3	2026	Die Hochschule oder Forschungseinrichtung hat mit dem Autor der Studie 90 Finanzhilfvereinbarungen für die Durchführung interner Forschungsarbeiten geschlossen.

B. KOMPONENTE 6: RECHTSSTAATLICHKEIT

Diese Komponente des lettischen Aufbau- und Resilienzplans besteht aus vier Teilbereichen, die sich mit den wichtigsten Herausforderungen bei der Einhaltung der Steuervorschriften, der Strafverfolgung im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität, der öffentlichen Verwaltung und dem öffentlichen Beschaffungswesen befassen. Die wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Steuervorschriften sind nicht angemeldete Löhne und Beschäftigung, Steuerbetrug und Schmuggel. Die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität sind der Mangel an Ermittlern, Staatsanwälten und Richtern mit spezifischem Fachwissen im Bereich Wirtschaftskriminalität. Die wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung sind die Notwendigkeit, ihre Kapazitäten, Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu stärken und zu verbessern. Zwar ist die Leistung Lettlands im Bereich des öffentlichen Auftragswesens insgesamt zufrieden stellend, doch gibt es mehrere Herausforderungen, die weitere Aufmerksamkeit erfordern, nämlich die Notwendigkeit, die Effizienz, Transparenz und Qualität der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu erhöhen, den Wettbewerb zu fördern und die personellen und analytischen Kapazitäten, einschließlich der beruflichen Qualifikationen von Auftraggebern, zu stärken.

Ziel der Komponente ist es, die Schattenwirtschaft zu verringern und ein faireres Unternehmensumfeld zu fördern, die Qualität und Effizienz des Justizsystems, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, zu verbessern, die öffentliche Verwaltung zu modernisieren und die Qualität, Effizienz und Integrität des öffentlichen Auftragswesens zu verbessern.

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zur Verbesserung der Einhaltung der Steuervorschriften (länderspezifische Empfehlung 1 von 2019), zur Stärkung der Rechenschaftspflicht und Effizienz der öffentlichen Verwaltung (länderspezifische Empfehlung 4 von 2019) und zur Fortsetzung der Fortschritte beim Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (länderspezifische Empfehlung 4 von 2020).

Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) festgelegt sind, berücksichtigt wird.

F.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen (nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung)

Reform: 6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Qualität und Effizienz des Compliance-Risikomanagements und anderer Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Schattenwirtschaft durch

ein breites Spektrum von Maßnahmen zu verbessern, einschließlich der Annahme eines umfassenden Aktionsplans zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft, der Einführung eines neuen Systems zur Segmentierung der Steuerzahler und der Anpassung der Prüf- und Kontrollverfahren, um das Risiko von Verstößen besser zu verringern. Die Maßnahme umfasst auch Investitionen in die Erforschung des Verhaltens von Steuerzahlern, die dazu dienen sollen, eine wirksamere politische Reaktion auf Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu entwerfen.

Die Reform umfasst: a) Annahme eines nationalen Arbeitsplans zur Eindämmung der Schattenwirtschaft für den Zeitraum 2021-2022, b) Einführung eines Steuereinstufungssystems für Steuerzahler und damit verbundene Optimierung von Prüfungen und Kontrollen sowie Anpassung der Dienstleistungen der staatlichen Finanzverwaltung (State Revenue Service – SRS), c) Entwicklung eines Handbuchs zur Erkennung der Risiken nicht angemeldeter Löhne, d) Vergabe von Forschungsaufträgen und Empfehlungen im Bereich der Schattenwirtschaft.

Die Reform wird bis zum 30. Juni 2024 durchgeführt.

Investition: 6.1.1.1.i. Modernisierung bestehender analytischer Lösungen

Ziel dieser Maßnahme ist es, bestehende Risikosysteme zu einer einzigen analytischen Plattform zu überführen und das Risikosystem der einzelnen Steuerzahler und das Verbrauchsteuer-Risiko-Risikosystem zu modernisieren.

Die Investition besteht aus a) der Einführung eines Risikosystems für Steuerpflichtige, b) der Einführung des Verbrauchsteuerrisikomanagementsystems und c) der Übertragung des ESKORT-Systems auf die SAP-HANA-Datenbank.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2024 getätigt.

Investition: 6.1.1.2.i. Entwicklung neuer Analysesysteme

Ziel dieser Maßnahme ist es, ein neues System zur Segmentierung des Steuerpflichtigen einzuführen, seine Integration in das 360-Grad-System der Steueranalyse sicherzustellen und seine Integration in die Datenbank öffentlich zugänglicher Informationen sicherzustellen.

Die Investition besteht in der Einführung eines IT-Systems für die Segmentierung der Steuerzahler entsprechend ihrem Erfüllungsrisiko, einschließlich Integration in eine veröffentlichte Datenbank und Datenvisualisierung in das elektronische Meldesystem, b) Integration des neuen Systems mit der 360-Grad-Analyse des Steuerpflichtigen.

Die Investition wird bis zum 30. Juni 2024 getätigt.

Investition: 6.1.1.3.i. Schulung des Personals für die Arbeit mit einer analytischen Plattform und Beratung

Ziel dieser Maßnahme ist es, Spezialisten in der staatlichen Finanzverwaltung (SRS) zu schulen, damit sie mit der Technologieplattform SAP HANA arbeiten können.

Die Investition besteht in der Ausbildung von 50 Spezialisten in der staatlichen Finanzverwaltung für die Arbeit mit der SAP-HANA-Plattform. Die Schulung richtet sich an Risikoanalysten und Systemadministratoren.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2023 getätigt.

Reform: 6.1.2.r. Fern- und zentralisierte Analyse von Bildern, die an Zollkontrollstellen gescannt werden

Ziel dieser Maßnahme ist es, Röntgenscanner für Eisenbahnfracht an Zollkontrollstellen in Karsava und Indra mit einem einzigen Analysesystem in Riga zu verbinden, das eine zentrale Fernbildanalyse ermöglicht.

Die Reform sieht vor, dass 95 % der Ladungsbildanalyse über das Baxe-System durchgeführt werden.

Die Reform wird bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 6.1.2.1.i. Anbindung von Röntgengeräten an Baxe und Nutzung künstlicher Intelligenz für die Bildanalyse des Schienengüterverkehrs

Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass die Analyse von Eisenbahnfrachtbildern, die an den Zollkontrollstellen Indra und Karsava eingescannt werden, aus der Ferne durchgeführt werden kann.

Die Investition besteht aus a) der Anbindung von Eisenbahnsclannern an Zollkontrollstellen in Indra und Karsava an dem Informationssystem Baxe und b) der Entwicklung einer Röntgenbildanalysefahel unter Einsatz künstlicher Intelligenz.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2024 getätigt.

Investition: 6.1.2.2.i. Aufbau von Kapazitäten des Zolllabors

Ziel dieser Maßnahme ist es, den Zollbehörden zu ermöglichen, Schmuggel, nachgeahmte Waren und illegale Substanzen wirksamer zu kontrollieren.

Die Investition besteht in der Ausstattung des Zolllabors und der Zollkontrollstelle am Flughafen Riga mit einem Spektralphotometer.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2022 getätigt.

Investition: 6.1.2.3.i. Verbesserung der Zollkontrollen der erhaltenen Postsendungen am Flughafen MKP

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Wirksamkeit der Kontrolle eingehender Postsendungen, die am internationalen Flughafen Riga eingehen, zu verbessern.

Die Investition besteht in der Ausstattung der Postsortieranlage des Flughafens Riga mit einer intelligenten Scan- und Sortierleitung.

Die Investition wird bis zum 31. Dezember 2023 getätigt.

Investition: 6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundziņsala

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Effizienz der Zollkontrollen zu erhöhen, den Verwaltungsaufwand für die Nutzer der Kontrolldienste zu verringern und den verschwenderischen Verkehr von Schwerlasttransporten zwischen Hafen und Kontrolleinrichtungen zu beseitigen.

Die Investition besteht in der Schaffung einer integrierten Kontrolldienstinfrastruktur in Kundziņsala – einem Hafen und einem großen Frachtdrehkreuz in Riga. Die Kontrollstelle

erfordert den Bau von Kontrolleinrichtungen, die für wirksame und reibungslose Kontrollen sowie die Installation von Röntgenkontrollgeräten für die Frachtkontrolle erforderlich sind.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform: 6.2.1.r. Modernisierung des Verfahrens zur Ermittlung von Geldwäsche, Ermittlung von Wirtschaftsstraftaten und Gerichtsverfahren

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Effizienz des Systems zur Meldung verdächtiger Transaktionen zu verbessern.

Die Reform besteht darin, a) das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Finanzierung von Proliferationsaktivitäten zu ändern, um die parallele Meldung verdächtiger Transaktionen sowohl an die zentrale Meldestelle als auch an den staatlichen Finanzdienst zu beseitigen und Bestimmungen für ein neues Datenabruf- und -analysesystem einzuführen, b) eine Verordnung des Ministerkabinetts zu erlassen, in der das Verfahren und der Inhalt verdächtiger Transaktionsmeldungen und Erklärungen über Schwellenwerte festgelegt werden.

Die Reform wird bis zum 30. Juni 2021 durchgeführt.

Investition: 6.2.1.1.i. Einrichtung eines AML-Innovationszentrums zur Verbesserung der Identifizierung von Geldwäsche

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Forschung und den Informationsaustausch zwischen den an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligten Einrichtungen zu erleichtern.

Die Investition besteht aus a) der Einrichtung einer sicheren Plattform für den Datenaustausch, einschließlich sicherer Verbindungen zu externen Interessenträgern, b) der Einrichtung einer ausgestatteten Forschungshalle und eines strategischen Kommunikationsraums und c) der Entwicklung von Algorithmen für die Datenanalyse.

Die Investition wird bis zum 31. März 2025 getätigt.

Investition: 6.2.1.2.i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit und die Kapazitäten der Strafverfolgungsbeamten, die mit Wirtschaftskriminalität befasst sind, zu verbessern. Die Maßnahme umfasst sowohl Investitions- als auch Reformelemente.

Die Investition besteht aus a) der Schulung des IT-Tools zur Spracherkennung für die Zwecke seiner Verwendung im Rahmen der Ermittlung von Wirtschaftskriminalität, b) der Schulung von Strafverfolgungsbeamten im Hinblick auf die Erlangung einer Bescheinigung zur Bekämpfung der Geldwäsche und c) der Ausstattung von Strafverfolgungsbeamten und -stellen mit elektronischen Datenverarbeitungs- und -aufzeichnungsgeräten, die für Telearbeit geeignet sind.

Die Investition wird bis zum 31. März 2025 getätigt.

Die Reform besteht in der Annahme eines Aktionsplans zur Verstärkung der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. Der Plan stützt sich auf die Empfehlungen, die im Rahmen des Strukturreformprogramms eingegangen sind, und wird von der Staatspolizei näher ausgeführt. In dem Plan werden die durchzuführenden Tätigkeiten, die Fristen und die für die Durchführung zuständigen Stellen klar festgelegt. Der Aktionsplan gewährleistet auch die

Kohärenz mit den Prioritäten des Plans zur Verhinderung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Proliferation.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2022 durchgeführt.

Investition: 6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Qualifikation der Mitarbeiter des Justizsystems durch die Schaffung eines einheitlichen Ausbildungszentrums für Richter, Gerichtsbedienstete, Staatsanwälte, Staatsanwälte und spezialisierte Ermittler (in interdisziplinären Angelegenheiten) zu verbessern. Die Maßnahme umfasst sowohl Investitions- als auch Reformelemente.

Die Reform besteht darin, a) das Gesetz zur Einrichtung des Justizausbildungszentrums zu verabschieden und b) die langfristige Finanzierung des Betriebs des Justizausbildungszentrums im Haushaltsgesetz sicherzustellen.

Die Reform wird bis zum 31. März 2025 durchgeführt.

Die Investition besteht aus a) der Renovierung und Ausstattung der Räumlichkeiten des Ausbildungszentrums, b) einem komplexen Ansatz für die Entwicklung der beruflichen Kompetenzen der Justizbehörden und c) der Entwicklung und Durchführung von Ausbildungsprogrammen.

Die Investition wird bis zum 31. Juli 2026 getätigt.

Reform: 6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung

Ziel dieser Maßnahme ist es, den ersten Schritt zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung zu unternehmen, d. h. sie effizienter, innovativer und attraktiver zu gestalten, um bessere politische Maßnahmen und Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen und die neuen Herausforderungen zu bewältigen, die sich im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise ergeben haben.

Die Reform besteht darin, a) einen Plan zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung anzunehmen, b) ein Konzept zu entwickeln und schrittweise ein einziges Dienstleistungszentrum einzurichten, das mit der Zentralisierung der Unterstützungsfunktionen der öffentlichen Verwaltung beginnt, was Teil des Modernisierungsplans ist.

Die Reform wird bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Investition: 6.3.1.1.i. Offene, transparente, faire und rechenschaftspflichtige öffentliche Verwaltung

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kompetenzen der Beamten in den Bereichen Ethik und Integrität zu stärken.

Die Investition besteht aus a) der Einrichtung eines Kompetenzmanagementsystems in den Bereichen Ethik und Integrität und b) der Schulung von mindestens 16 232 Beamten in den Bereichen Ethik und Integrität.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition: 6.3.1.2.i. Professionalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie Aufbau von Verwaltungs- und Kapazitäten

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kompetenzen der Beamten in den Bereichen moderne Politikgestaltung, Änderungsmanagement, Datenkompetenz und andere Bereiche, in denen es unter Beamten Fachkräftemangel gibt, zu verbessern.

Die Investition besteht in a) der Einrichtung von Kompetenzentwicklungs- und Schulungsprogrammen in Bereichen, in denen es unter Beamten Fachkräftemangel gibt, und b) der Schulung von mindestens 20 011 Beamten in Bereichen, in denen es unter Beamten Fachkräftemangel gibt.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Investition: 6.3.1.3.i. Entwicklung des Innovationsökosystems der öffentlichen Verwaltung

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Innovationskultur zu fördern und die Innovationsleistung in der öffentlichen Verwaltung zu steigern. Die Maßnahme umfasst sowohl Investitions- als auch Reformelemente.

Die Reform umfasst a) die Annahme eines Rechtsrahmens zur Unterstützung der Entwicklung des Innovationsökosystems im öffentlichen Sektor und b) die Einrichtung und den Betrieb eines Innovationslabors für die öffentliche Verwaltung.

Die Reform wird bis zum 30. Juni 2025 durchgeführt.

Die Investition umfasst a) die Einstellung von Experten in innovationsrelevanten Bereichen, b) die Einrichtung und Ausstattung von Einrichtungen für die gemeinsame Entwicklungs- und Gestaltungsarbeit und c) die Erprobung einiger der im Innovationslabor geschaffenen Innovationen.

Die Investition wird bis zum 30. September 2025 getätigt.

Investition: 6.3.1.4.i. Wachstum nichtstaatlicher Organisationen zur Stärkung der Vertretung der sozialen Sicherheit und zur Überwachung der öffentlichen Interessen

Ziel dieser Maßnahme ist es, öffentliche Initiativen und den Dialog in den Bereichen soziale Resilienz und Interessenvertretung von öffentlichem Interesse zu unterstützen.

Die Investition besteht aus a) der Einrichtung eines Programms zur Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen in den Bereichen öffentliche Fürsorge und soziale Resilienz und b) Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Erfahrungen von mindestens 30 Nichtregierungsorganisationen in den Bereichen soziale Resilienz und öffentliche Fürsorge.

Die Investition wird bis zum 31. August 2026 getätigt.

Reform: 6.4.1.r. Einrichtung eines Registers der öffentlichen Aufträge

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Transparenz und Verfügbarkeit von Informationen über die Ausführung und tatsächliche Ausführung der geschlossenen Verträge zu erhöhen und so das Verhalten der Auftraggeber und Lieferanten zu verbessern und das Korruptionsrisiko während der Durchführungsphase des öffentlichen Beschaffungswesens zu verringern.

Die Reform besteht darin, a) das Gesetz über das öffentliche Auftragswesen zu ändern, das die Veröffentlichung der einschlägigen zusätzlichen Informationen vorschreibt, und b) eine

technische Lösung für das Register öffentlicher Aufträge zu entwickeln und online zugänglich zu machen.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2022 durchgeführt.

Reform: 6.4.2.r. Verbesserung des Wettbewerbsumfelds

Ziel dieser Maßnahme ist es, den Wettbewerb zu verbessern, Interessenkonflikte und Korruptionsrisiken bei öffentlichen Ausschreibungen zu verringern und die Kriterien des Kosten-Nutzen-Verhältnisses bei der Vergabe öffentlicher Aufträge umfassender anzuwenden.

Die Reform besteht darin, die Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen von Vergabekommissionen in Bezug auf Interessenkonflikte zu ändern, eine breitere Anwendung qualitativer Kriterien für die Auftragsvergabe vorzuschreiben, eine breitere Nutzung von Marktkonsultationen vorzuschreiben und die Ausschlusskriterien für Bieter auszuweiten.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2021 durchgeführt.

Reform: 6.4.3.r. Entwicklung und Umsetzung einer Professionalisierungsstrategie

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Qualität und Effizienz der öffentlichen Auftragsvergabe zu steigern und gleichzeitig die Ressourcen zu optimieren, die durch die Entwicklung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Kapazitäten öffentlicher Auftraggeber genutzt werden.

Die Reform besteht darin, a) standardisierte Qualifikationsanforderungen für Anbieter bestimmter Dienstleistungen festzulegen, die noch festzulegen sind, b) die Verwendung standardisierter Übernahmedokumente bei der Vergabe von Bauaufträgen, c) die Entwicklung eines einheitlichen Schulungsprogramms für öffentliche Auftraggeber, d) die Festlegung von Anforderungen an die Kompetenz der Beschaffungskommissionen bei Beschaffungen, bei denen ein bestimmter Schwellenwert an Auftragspreisen erreicht wird, und e) die Zentralisierung der öffentlichen Auftragsvergabe in Bereichen, die für sie als geeignet erachtet werden, festzulegen.

Die Reform wird bis zum 31. August 2026 durchgeführt.

Reform: 6.4.4.r. Aufbau von IT-Kapazitäten und analytischen Kapazitäten der IUB

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Wirksamkeit von Präventivmaßnahmen zu verbessern, um eine rechtzeitige Ermittlung riskanter öffentlicher Aufträge zu gewährleisten (d. h. Ermittlung von Risiken in bestimmten Sektoren, bei der Tätigkeit bestimmter öffentlicher Auftraggeber oder bei der Durchführung bestimmter Aufträge).

Die Reform umfasst a) die Festlegung von Kriterien für die Ermittlung riskanter Marktsektoren, Kunden und Käufe und b) die Einführung eines Systems zur Verwaltung von Veröffentlichungen, das eine bessere Datenanalyse, eine Optimierung der Verfahren und eine Verbesserung der Transparenz der Beschaffungsdaten ermöglicht.

Die Reform wird bis zum 31. Dezember 2024 durchgeführt.

Nr.	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung	Qualitative Indikatoren (für Etappenziele)	Qualitative Indikatoren (für Zielwerte)			Vorläufiger Zeitplan für die Erreichung		Beschreibung und klare Definition der einzelnen Etappenziele und Ziele
					Maßeinheit	Referenzwert	Ziel	Quartal	Jahr	
166	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Annahme des Arbeitsplans der Behörden zur Eindämmung der Schattenwirtschaft 2021-2022	Annahme des Arbeitsplans der nationalen Behörden zur Begrenzung der Schattenwirtschaft für den Zeitraum 2021-2022	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Der Arbeitsplan der nationalen Institutionen zur Sanierung der Schattenwirtschaft für den Zeitraum 2021-2022 wird angenommen. Folgende Tätigkeiten sind darin vorgesehen: — Nicht registrierte/illegale Wirtschaftstätigkeit; — Schwarzarbeit; — nicht erfasste Transaktionen und illegaler Warenverkehr; — Unkontrollierte/unkontrollierte Bewegungen von Barmitteln; — Steuerbetrug — Der Schwerpunkt liegt auf Wirtschaftszweigen mit dem höchsten Risiko für die Schattenwirtschaft, wie Baugewerbe, Handel, Dienstleistungen, Sicherheit, Gastronomie und Gastgewerbe, Verkehr.
167	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Inbetriebnahme eines Steuereinstufungssystems, Optimierung der Kontrollen	Inkrafttreten von Rechtsakten				Q4	2022	Inkrafttreten von Änderungen der Rechtsakte, einschließlich: — der Rechtsrahmen für das Steuereinstufungssystem wurde aufgenommen, sodass die Bewertung veröffentlicht wird. — optimierte Arten von Steuerkontrollen und -inspektionen zur Verbesserung

										der Effizienz der Steuerkontrollen und -kontrollen
168	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Inbetriebnahme eines Korbs datengestützter Dienste für jede Segmentierungsgruppe von Steuerpflichtigen	Änderungen der internen Vorschriften und/oder der Dienstplattform(en) der staatlichen Finanzverwaltung				Q2	2024	Inbetriebnahme eines Datenkorbs von Dienstleistungen für jede Segmentierungsgruppe von Steuerpflichtigen
169	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Veröffentlichung eines Handbuchs für das Compliance-Risikomanagement	Änderungen der internen Vorschriften der staatlichen Finanzverwaltung				Q3	2023	Es wurde ein Handbuch für das methodische Compliance-Risikomanagement bei nicht angemeldeten Löhnen veröffentlicht, das Folgendes umfasst: - Leitfäden für die Risikobewertung Aspekte der Typologien der „Lohnstückzahler“ Aspekte der verfügbaren Präventiv- und Kontrollinstrumente Analyse von Gerichtsurteilen im Bereich nicht angemeldeter Löhne
170	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Zielwert	Umsetzung des nationalen Forschungsprogramms „Verringerung der Schattenwirtschaft zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung des Landes“		Anzahl der Studienberichte	0	5	Q4	2022	Auf dem Gebiet der Steuerehrlichkeit werden folgende Forschungsarbeiten durchgeführt: — Bericht über die Faktoren, die die Schattenwirtschaft in Lettland beeinflussen, mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Sektoren; — Bericht über die Determinanten der Steuerhinterziehung durch Einzelpersonen, einschließlich einer Analyse der Auswirkungen

										<p>der Schattenwirtschaft auf die Einhaltung der Steuervorschriften; — Bericht mit politischen Empfehlungen für legislative, organisatorische, technologische und andere Verbesserungen zur Verbesserung der Einhaltung der Steuervorschriften, einschließlich einer Bewertung der finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Empfehlungen; — Bericht über die Bewertung der durch rechtswidrige Handlungen entgangenen Haushaltseinnahmen, einschließlich legislativer Empfehlungen zur Verringerung der Risiken des illegalen Geldumlaufs; — Entwicklung einer Methodik für die Messung der Schattenwirtschaft unter Verwendung eines dynamischen Modells mit mehreren Indikatoren, das mehrere Ursachen umfasst, einschließlich einer Aufschlüsselung nach Steuerarten, Unternehmensgrößen und Sektoren.</p>
171	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Umsetzung der Forschungsergebnisse	Veröffentlichter Bewertungsbericht zur Schattenwirtschaft	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Ein erster Bewertungsbericht über den Umfang der Schattenwirtschaft auf der Grundlage der 2022 entwickelten Methodik wird veröffentlicht.

172	6.1.1.1.i. Modernisierung bestehender analytischer Lösungen	Etappenziel	Inbetriebnahme verbesserter Analysenlösungen	Entwicklung und Einführung fortgeschrittener Risikoanalysesysteme				Q2	2024	Folgende Modernisierungen wurden abgeschlossen: Die bestehenden Risikosysteme wurden auf eine einzige analytische Plattform umgestellt. Es wurde ein Risikosystem für Steuerzahler entwickelt und umgesetzt. Entwicklung und Umsetzung des Risikomanagementsystems für Verbrauchsteuern. Das ESKORT-System wurde in die SAP-HANA-Datenbank übertragen.
173	6.1.1.2.i. Entwicklung neuer Analysesysteme	Etappenziel	Inbetriebnahme neuer Analysesysteme	Fortgeschrittenes Risikoanalysesystem wird in Betrieb genommen				Q2	2024	Es wird ein IT-System für die Segmentierung des Steuerpflichtigen (einschließlich Integration in eine veröffentlichte Datenbank und Datenvisualisierung im elektronischen Meldesystem (EDS)) entwickelt und in Betrieb genommen. Das neue System ist in die 360-Grad-Analyse des Steuerzahlers integriert.
174	6.1.1.3i. Schulung des Personals mit analytischer Plattform und Beratung	Zielwert	Schulung des Personals für die Arbeit mit der Analyseplattform		Anzahl der Auszubildungsnachweise	0	50	Q4	2023	50 Spezialisten in der staatlichen Finanzverwaltung (SRS) wurden für die Arbeit mit der Plattform SAP HANA geschult. Der Schwerpunkt der Schulung liegt auf den Fähigkeiten, die für die Arbeit mit dem SAP-HANA-Rahmen erforderlich sind, und auf praktischen Fähigkeiten in der Systemverwaltung.

175	6.1.2 R. Fernanalyse und zentrale Analyse gescannter Bilder an Zollkontrollstellen	Zielwert	Anteil der Frachtbilder, die von den lettischen Zollkontrollstellen ferngesteuert und zentral gescannt wurden		%	0	95	Q3	2026	95 % der Frachtbilder werden zentral und fernmündlich über das BAXE-System analysiert.
176	6.1.2.1.i. Anbindung von Röntengeräten an Baxe und Nutzung künstlicher Intelligenz für die Bildanalyse des Schienengüterverkehrs	Etappenziel	Scanner der Zollkontrollstellen für Eisenbahnen, die an das Röntgenbild austauschsystem BAXE angeschlossen sind	Unterzeichnete Annahmeerkunde				Q4	2023	Eisenbahnscanner an Zollkontrollstellen in Indra und Karsava, die an das Informationssystem BAXE angeschlossen sind.
177	6.1.2.1.i. Anbindung von Röntengeräten an Baxe und Nutzung künstlicher Intelligenz für die Analyse von Abtastbildern für den Schienengüterverkehr	Etappenziel	Einführung einer eingescannten Bildanalyseplattform für Schienengüterverkehr	Unterzeichnete Annahmeerkunde				Q4	2024	Eine automatisierte Röntgenbildanalyseplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, wird für die Analyse von Frachtkontrollbildern genutzt.
178	6.1.2.2.i. Aufbau von Kapazitäten des Zolllabors	Etappenziel	Angekauft und installiertes Spektrophotometer zur Verwendung im Zolllabor	Unterzeichnete Annahmeerkunde				Q4	2022	Im Zolllabor wird ein Spektralphotometer eingerichtet und in Betrieb genommen.
179	6.1.2.2.i. Aufbau von Kapazitäten des Zolllabors	Etappenziel	Angekauft und installiertes Spektrophotometer zur Verwendung in der Zollkontrollstelle Flughafen	Unterzeichnete Annahmeerkunde				Q4	2022	An der Zollkontrollstelle des Flughafens wird ein Spektralphotometer eingerichtet und in Betrieb genommen.

180	6.1.2.3.i. Verbesserung der Zollkontrollen der empfangenen Postsendungen an der Zollkontrollstelle Flughafen	Etappenziel	Einführung einer Linie für die intelligente und automatische Sortierung/Analyse von Postsendungen an der Zollkontrollstelle Flughafen	Unterzeichnete Annahmearkunde				Q4	2023	An der Zollkontrollstelle des Flughafens wird eine Scan- und automatische Sortier-/Analysenleitung eingerichtet und genutzt.
181	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundzişsala	Etappenziel	Gemeinsamer Entwurf – Unterzeichnung des Bauvertrags	Unterzeichnung des Bau- und Planungsvertrags				Q4	2022	Im Anschluss an eine Ausschreibung wurde ein Vertrag über die Planung und den Bau der Infrastruktur für die Kontrolldienste in Kundzişsala unterzeichnet.
182	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundzişsala	Etappenziel	Baugenehmigung erhalten	Mitteilung der Genehmigungsentscheidung				Q4	2023	Das Bauvorhaben muss vom Bauvorstand genehmigt werden, und die Baugenehmigung ist eingegangen.
183	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundzişsala	Etappenziel	100 % der geplanten Bauarbeiten abgeschlossen, die Infrastruktur wurde in Betrieb genommen und für die Aufgaben der Kontrolldienste akzeptiert	Eingang der Bescheinigung über den Abschluss der Arbeiten und Unterzeichnung einer Empfangsurkunde	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2026	Die neue Infrastruktur für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kontrolldienste wurde in Betrieb genommen.
184	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundzişsala	Etappenziel	Beschaffung und Abschluss eines Vertrags über die Lieferung und Installation von Röntgenfrachtkontrollgeräten	unterzeichneter Vertrag				Q4	2022	Im Anschluss an ein Ausschreibungsverfahren wurde ein Vertrag über die Lieferung und Installation von Röntgenfrachtkontrollgeräten unterzeichnet.

185	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundziņsala	Etappenziel	Installierte Röntgengeräte für die Ladungskontrolle	Lieferurkunde				Q4	2024	Installation und Betrieb von Röntgengeräten für die Ladungskontrolle.
186	6.2.1.r. Modernisierung des Verfahrens zur Ermittlung von Geldwäsche, Ermittlung von Wirtschaftsstraftaten und Gerichtsverfahren	Etappenziel	Inkrafttreten der Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Proliferationsfinanzierung	Inkrafttreten der Änderungen des NILLTPFN-Gesetzes	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q2	2021	Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung sind in Kraft getreten, darunter: - die Einführung eines neuen Dateneingangs- und -analyse systems in der Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (Financial Intelligence Unit – FIU) und die Abschaffung eines parallelen Meldesystems, das bislang von der FIU und der staatlichen Finanzverwaltung (State Revenue Service – SRS) verwendet wurde und das nur die Meldung an die FIU vorsieht. Die Verordnung des Ministerkabinetts über das Verfahren und den Inhalt von Meldungen verdächtiger Transaktionen und die Angabe von Schwellenwerten wurde angenommen.
187	6.2.1.1.i. Einrichtung eines AML-Innovationszentrums zur Verbesserung der Identifizierung von Geldwäsche	Etappenziel	Eine IT-Plattform für den Austausch von Wissen und Dokumenten und für die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten	Fertigstellung der IT-Plattform für den Wissensaustausch und die Kommunikation mit Interessenträgern				Q1	2025	1) sichere Plattformen für Wissensaustausch, Wissenstransfer und Kommunikation, einschließlich ausgestatteter Forschungsräume und eines strategischen Kommunikationsraums, wurden eingerichtet und werden derzeit genutzt. Die Plattformen sehen

										die Entwicklung von Algorithmen für die Datenanalyse und -verwaltung, die Definition der zu lösenden Probleme und die Auswahl mathematischer Modelle sowie die Schaffung einer Technologieanalyse-Plattform für die Analyse von Hypothesen vor. 2) systeminterne Verbindungen zwischen den beteiligten Parteien, die den Schutz der Informationen gewährleisten, werden eingerichtet und betriebsbereit. Die für die Ausführung der Vollfunktionen erforderliche Ausrüstung wird erworben, und das System in der Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) wird für den erforderlichen Datenaustausch entsprechend angepasst.
188	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Etappenziel	Der Fortschrittsbericht über die Umsetzung des Aktionsplans wird genehmigt.	Billigung des Fortschrittsberichts	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2025	Das Ministerkabinett billigt einen Fortschrittsbericht über die Umsetzung des Aktionsplans zur Verstärkung der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. In dem Informationsbericht wird bestätigt, dass alle in dem Plan festgelegten Ziele umgesetzt wurden. Der Plan wurde 2022 auf der Grundlage der Empfehlungen genehmigt, die im Rahmen des Strukturreformprogramms der GD REFORM eingegangen und von der Staatspolizei weiter ausgeführt wurden. In dem Plan werden die durchzuführenden Tätigkeiten, die Fristen und die für die

										Durchführung zuständigen Stellen festgelegt.
189	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Zielwert	Anteil der aufgedeckten Strafverfahren im Zusammenhang mit Umweltstraftaten		%	40	60	Q1	2025	Der Anteil der aufgedeckten Umweltkriminalität, die für das Jahr 2024 gelöst und strafrechtlich verfolgt wird, beträgt mindestens 60 %.
190	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Zielwert	Zahl der zertifizierten Ermittler für Wirtschaftskriminalität im Rahmen des Programms „Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)“		Anzahl	0	20	Q1	2025	Mindestens 20 Strafverfolgungsbeamte müssen zertifizierte Fachärzte für die Bekämpfung der Geldwäsche erhalten haben.
191	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Zielwert	Ausrüstung für Strafverfolgungsbeamte	Kaufnachweis	Anzahl	0	237	Q1	2025	Das Ziel umfasst die Anschaffung der folgenden Ausrüstung: — 200 mobile Arbeitsplätze; — 30 tragbare Drucker — 4 groß angelegte Server — 3 Einheiten von Videokonferenzenanlagen,
192	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten	Etappenziel	Inkrafttreten des Gesetzes und anderer Rechtsakte im Zusammenhang mit dem Justizausbildungszentrum	Inkrafttreten des Regelungsrahmens für den Betrieb des Ausbildungszentrums und Gewährleistung der öffentlichen Finanzierung durch das Gesetz über den Staatshaushalt für die Jahre 2025 und 2026.				Q1	2025	Folgendes ist in Kraft getreten: - Ein Gesetz über die Einrichtung und den Betrieb des institutionellen Modells des Justizausbildungszentrums ist in Kraft getreten, einschließlich der Festlegung der Einbeziehung der Richter und des Richterrats in Bezug auf Ausbildungsinhalte und -methoden. - Aus dem Staatshaushalt bereitgestellte Mittel zur

	Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)									Finanzierung der vollständigen Deckung der Wartungskosten des Ausbildungszentrums, der Personalkosten und der Ausgaben für Schulungsinhalte, einschließlich der Aktualisierung der Schulungsprogramme ab 2026.
193	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)	Zielwert	Entwicklung eines neuen Schulungsprogramms		Anzahl	0	10	Q4	2024	Zehn neue Schulungsprogramme für Richter, Gerichtsbedienstete, Staatsanwälte und stellvertretende Staatsanwälte sowie spezifische interdisziplinäre Schulungen für Ermittler, unter anderem zu Themen wie Cyberkriminalität, Betrug und Steuerhinterziehung, Korruption im öffentlichen Auftragswesen und Geldwäsche, werden abgeschlossen.
194	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)	Zielwert	Durchführung und Annahme von Schulungsprogrammen		Anzahl	0	10	Q2	2026	Die Schulungsprogramme (vor Ort, Fernunterricht und E-Learning) für Richter, Gerichtsbedienstete, Staatsanwälte und beigeordnete Staatsanwälte, spezifische interdisziplinäre Schulungen für Ermittler, auch zu Themen wie Cyberkriminalität, Betrug und Steuerhinterziehung, Korruption im öffentlichen Auftragswesen und Geldwäsche, werden durchgeführt und auf dem neuesten Stand gehalten.

195	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)	Etappenziel	Einrichtung eines Ausbildungszentrums	Anpassung der Räumlichkeiten (Renovierung) und Bereitstellung von Ausrüstung für das ausgeführte Schulungszentrum				Q4	2024	Die notwendige Anpassung der Räumlichkeiten (Renovierung) an den Bedarf des Ausbildungszentrums wurde abgeschlossen. Erwerb und Entwicklung der erforderlichen Ausrüstung in den Räumlichkeiten des Ausbildungszentrums. Die Räumlichkeiten des Ausbildungszentrums werden renoviert und ausgerüstet.
196	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Genehmigter Plan zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Plan zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung genehmigt				Q4	2022	Ein Plan zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung wird vom Ministerkabinett gebilligt. Der Plan deckt die folgenden prioritären Bereiche ab und enthält Zeitpläne für die Umsetzung: a) Eine offene, transparente, faire und rechenschaftspflichtige öffentliche Verwaltung: die Integritätsprinzipien werden überprüft und verbessert, indem die Rechenschaftspflicht gegenüber jeder öffentlichen Verwaltung festgelegt und umgesetzt wird und die ethischen Grundsätze und Werte bei der Arbeit der öffentlichen Verwaltung geachtet werden; b) Einheitliche, zentralisierte und standardisierte Unterstützungsprozesse und -systeme – Einführung eines zentralisierten Ressourcenmanagementsystems

										in öffentlichen Verwaltungen, einschließlich Buchhaltung und Personalverwaltung; c) Strategisches Personalmanagement und -entwicklung, einschließlich Auswahl, Laufbahnverwaltung, Bewertung, Lernen und Entwicklung; d) Verfügbare, verständliche und relevante Dienste – Entwicklung von Leitlinien für die digitale Übertragung und Digitalisierung von Diensten bei gleichzeitiger Gewährleistung ihrer Zugänglichkeit, Zugänglichkeit und Verständlichkeit für alle Bürger, auch für diejenigen, die digitale Werkzeuge nicht nutzen.
197	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung des Plans zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung genehmigt	Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung des Plans zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung genehmigt				Q4	2025	Das Ministerkabinett hat den Fortschrittsbericht über die Umsetzung des Plans zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung gebilligt, der erforderlichenfalls Änderungen der Maßnahmen des Plans im Einklang mit den Zielen des Plans enthält.
198	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Konzept des einheitlichen Dienstleistungszentrums als Voraussetzung für die Erbringung zentralisierter Dienstleistungen gebilligt	nicht angegeben				Q4	2022	Das Konzept des einheitlichen Dienstleistungszentrums wurde vom Ministerkabinett entwickelt und gebilligt. In dem Konzept wird beschrieben, wie die Unterstützungsfunktionen der öffentlichen Verwaltung schrittweise zentralisiert werden sollen (zumindest Buchhaltung und Personalaufzeichnungen).

199	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Zielwert	Anteil der direkten Humanressourcen der öffentlichen Verwaltung, die zentrale Rechnungsführungs- und Personalverwaltungsdienste erhalten.	nicht angegeben	% der Gesamtzahl der Beschäftigten in der direkten Verwaltung	0	15	Q3	2026	Mit der Inbetriebnahme einer einzigen Lösung und der schrittweisen Zentralisierung der Unterstützungsfunktionen wie der Rechnungsführung und der Personalverwaltung der öffentlichen Verwaltung wird begonnen. Mindestens 15 % der in der direkten Verwaltung insgesamt beschäftigten Mitarbeiter müssen vom Anbieter des einheitlichen Abwicklungsdienstes zentrale Rechnungsführungs- und Personalverwaltungsdienste in Anspruch nehmen.
200	6.3.1.1.i. Offene, transparente, faire und rechenschaftspflichtige öffentliche Verwaltung	Etappenziel	Verfügbarer Kompetenzrahmen, einschließlich Schulungsprogramme	Kompetenzrahmen ist im staatlichen Schulmanagementsystem für Verwaltungsschulen verfügbar und in den Kompetenzrahmen enthalten, und das Gesetz über den Staatshaushalt für 2024 wurde verabschiedet.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	In den Bereichen Ethik, Korruptionsbekämpfung, Betrug, Schattenwirtschaft, Interessenkonflikte und Auftragsvergabe wurde ein Kompetenzmanagementsystem eingerichtet und zur Verfügung gestellt: - sie zielt darauf ab, die Kompetenzen der Projektmanager, Politikplaner usw., - sie umfasst die Entwicklung von Kompetenzsystemen, Ausbildungs- und Prüfmodulen, Berufszertifizierung, Einführungsprogrammen, internen Experten und Trainern. Die Finanzierung der wichtigsten Ausbildungsprogramme für die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung aus dem Staatshaushalt wurde ab 2024

										sichergestellt.
201	6.3.1.1.i. Offene, transparente, faire und rechenschaftspflichtige öffentliche Verwaltung	Zielwert	Anzahl der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die in mindestens einem der Programme geschult wurden	nicht angegeben	Anzahl	0	16 23 2	Q3	2026	Anzahl der Personen, die in mindestens einem Schulungsprogramm in den Bereichen Ethik, Integrität, Korruptionsbekämpfung, Anwendung des Rechtsrahmens für die Auftragsvergabe, Betrug, Schattenwirtschaft und Vermeidung von Interessenkonflikten geschult wurden.
202	6.3.1.2i. Professionalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie Aufbau von Verwaltungs- und Kapazitäten	Etappenziel	Verfügbare Kompetenzrahmen, einschließlich Schulungsprogramme	Kompetenzrahmen ist im staatlichen Schulmanagementsystem für Verwaltungsschulen verfügbar und in den Kompetenzrahmen enthalten, und das Gesetz über den Staatshaushalt für 2024 wurde verabschiedet.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2023	Programme zur Kompetenzentwicklung und Umschulung der öffentlichen Verwaltung stehen u. a. in folgenden Bereichen zur Verfügung: - moderne Strategien und Dienstleistungen, - Führungsqualitäten und wirksames Änderungsmanagement, - Datenkompetenz, - wirksame Verwirklichung der politischen Ziele von EU-Fonds und ausländischen Finanzinstrumenten, - strategische Planung, faktengestützte Planung und Umsetzung, - sektorspezifische Schulungsthemen

203	6.3.1.2.i. Professionalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie Aufbau von Verwaltungs- und Kapazitäten	Zielwert	Anzahl der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die in mindestens einem der Programme geschult wurden	nicht angegeben	Anzahl	0	20 01 1	Q3	2026	Anzahl der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die für moderne Strategien und Dienstleistungen, Führungsqualitäten und wirksames Änderungsmanagement, Datenkompetenz, wirksame Verwirklichung der politischen Ziele von EU-Fonds und ausländischen Finanzinstrumenten, strategische Planung, faktengestützte Politikplanung und -umsetzung, sektorspezifische Schulungsthemen geschult wurden
204	6.3.1.3.i. Entwicklung des Innovationsökosystems der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens für das Innovationsökosystem	Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen experimentellen Rahmens für Innovationen im öffentlichen Sektor				Q2	2025	Ein Rechtsrahmen (Leitlinien, Verordnungen, Empfehlungen usw.) zur Unterstützung der Entwicklung des Innovationsökosystems im öffentlichen Sektor tritt in Kraft. Der Rahmen befasst sich unter anderem mit folgenden Herausforderungen: — Verringerung der Fragmentierung des lettischen Innovationsökosystems und seiner Governance; — Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen bei der Umsetzung der Innovationspolitik; — Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens für Experimente Das Innovationslabor wird eingerichtet und betrieben. Die

										wichtigsten Funktionen des Innovationslabors sind: 1) Entwicklung von Fallstudien zur öffentlichen Innovation; 2) Entwicklung innovativer Lösungen für die Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung; 3) Erprobung von Prototyplösungen 6) Information der Öffentlichkeit über Innovation in der öffentlichen Verwaltung
205	6.3.1.3.i. Entwicklung des Innovationsökosystems der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Gewährleistung der finanziellen Tragfähigkeit des Innovationslabors	Inkrafttreten des Gesetzes über den Staatshaushalt 2026	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q3	2025	Ab 2026 wird die Finanzierung des Betriebs des Innovationslabors aus dem Staatshaushalt sichergestellt.
206	6.3.1.4.i. Wachstum nichtstaatlicher Organisationen zur Stärkung der Vertretung der sozialen Sicherheit und zur Überwachung der öffentlichen Interessen	Etappenziel	Veröffentlichung des Rahmens für die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen in folgenden Bereichen: soziale Resilienz Interessenvertretung des öffentlichen Interesses	Veröffentlichung der Regeln für das Stützungsprogramm	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Es wurde eine offene Aufforderung zur Finanzierung zur Stärkung der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in zwei Bereichen veröffentlicht: a) Förderung der sozialen Resilienz und b) Interessenvertretung im öffentlichen Interesse. Die Aufforderung enthält Bedingungen und Kriterien für die Beteiligung von NRO am Förderprogramm, einen Berichterstattungsmechanismus sowie Indikatoren und Zielvorgaben, die im Rahmen des Programms erreicht werden sollen.
207	6.3.1.4.i. Wachstum nichtstaatlicher Organisationen zur Stärkung der	Zielwert	Begünstigte des Stützungsprogramms	Zuschussverträge erfolgreich abgeschlossen	Zahl der Begünstigten (einschließlich)	0	30	Q3	2026	Die Finanzierung der Projektdurchführung wird mindestens folgenden Zwecken zugute kommen: - 15 Organisationen im Rahmen

	Vertretung der sozialen Sicherheit und zur Überwachung der öffentlichen Interessen				Partner) des Stützungsprogramms					des Programms für soziale Resilienz - 15 Organisationen, die sich für das Programm von öffentlichem Interesse einsetzen Der Zielindikator gilt als erfüllt, wenn ein Vertrag zwischen einer Nichtregierungsorganisation und der Stiftung für gesellschaftliche Integration über die Durchführung des Projekts geschlossen wurde.
208	6.4.1.r. Einrichtung eines Registers der öffentlichen Aufträge	Etappenziel	Ein Register der öffentlichen Aufträge zur Verfügung gestellt wird.	Änderungen der Rechtsvorschriften für das öffentliche Auftragswesen und der technischen Lösungen, die entwickelt wurden und für die Produktion zur Verfügung stehen	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2022	Änderungen der Rechtsvorschriften über das öffentliche Auftragswesen sind in Kraft getreten und sehen ein Verzeichnis der Verträge vor, das strukturierte Informationen über vergebene Aufträge und deren tatsächliche Ausführung (einschließlich der tatsächlichen Kosten und Fristen oder des Kündigungsgrundes) enthält. Es wurde eine technische Lösung für das Register der öffentlichen Aufträge entwickelt und online zugänglich gemacht.
209	6.4.2.r. Verbesserung des Wettbewerbsumfelds	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens zur Verbesserung des Wettbewerbsumfelds und zur Verringerung der Korruptionsrisiken im öffentlichen Auftragswesen.	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	nicht angegeben	Q4	2021	Inkrafttreten von Änderungen des Vergaberechts, einschließlich der folgenden Änderungen: 1) die Beschaffungskommission wird für jede Beschaffung einzeln oder für einen bestimmten Zeitraum festgelegt. 2) der Sekretär des Vergabeausschusses unterzeichnet eine Erklärung über das Nichtvorliegen eines

										Interessenkonflikts; 3) erweiterte Fälle, in denen ein Lieferant von der Ausschreibung ausgeschlossen werden kann 4) die Bewertungskriterien bestimmen bestimmte Bereiche, in denen die Lebenszykluskosten und Qualitätskriterien zusätzlich zum Kaufpreis zu bewerten sind; 5) strengere Anforderungen für Fälle, in denen nur ein einziges Angebot eingereicht wird 6) Erfordernis einer Marktkonsultation, um restriktive technische Spezifikationen zu vermeiden
210	6.4.3.r. Entwicklung und Umsetzung einer Professionalisierung sstrategie	Etappenziel	Annahme einer Strategie für die Professionalisierung der Auftraggeber	Es wurde eine Strategie angenommen.				Q1	2022	Annahme einer Strategie zur Professionalisierung, die spezifische Handlungsvorgaben für die Kompetenz der Auftraggeber und für die Durchführung zentralisierter Beschaffungen enthält
211	6.4.3.r. Entwicklung und Umsetzung einer Professionalisierung sstrategie	Etappenziel	Änderungen der einschlägigen Rechtsakte, Verordnungen und internen Verfahren	Inkrafttreten von Änderungen einschlägiger Rechtsakte, Verordnungen oder interner Verfahren				Q4	2022	Die Annahme folgender Rechtsakte wurde abgeschlossen: 1) Standardisierte Qualifikationsanforderungen nach Sektoren (Informations- und Kommunikationstechnologien, Bauwesen, Straßenverkehr, mobile und ortsfeste Kommunikationsdienste), 2) standardisierte Dokumente zur Übernahme der Akzeptanz bei Bauaufträgen, 3) öffentlicher Zugang zu methodischen Materialien, 4) ein einziges Schulungsprogramm, mit dem sichergestellt werden soll, dass die Kompetenz der Auftraggeber

										entwickelt und umgesetzt wurde, 5) erhöhte Anforderungen an die Kompetenz der Beschaffungskommissionen bei Beschaffungen, die einen bestimmten Schwellenwert für die Auftragspreise erreichen, z. B. Zertifizierung durch den Vorsitz der Vergabekommission, 6) Vorüberprüfung der Vergabeverfahren, um sicherzustellen, dass die Beschaffungskommission die angemessene Qualität der Angebote bekannt macht.
212	6.4.3.r. Entwicklung und Umsetzung einer Professionalisierungsstrategie	Etappenziel	Inkrafttreten von Rechtsakten zur Zentralisierung der Auftragsvergabe	Inkrafttreten der einschlägigen Rechtsakte				Q3	2026	Inkrafttreten eines Beschlusses des Ministerkabinetts über die Durchführung zentraler Beschaffungen in bestimmten Bereichen, die in einer früheren Durchführbarkeitsstudie festgelegt werden.
213	6.4.4.r. Aufbau von IT-Kapazitäten und analytischen Kapazitäten der IUB	Etappenziel	Festlegung von Kriterien zur Ermittlung riskanter Marktsektoren, Kunden und Käufe	nicht angegeben				Q4	2021	Kriterien für die Ermittlung riskanter Marktsektoren, Kunden und Vergabeverfahren wurden genehmigt. Die festgelegten Kriterien beruhen auf den Indikatoren für die Veröffentlichung öffentlicher Aufträge und den EU-Beschaffungsindikatoren sowie auf bewährten Verfahren aus anderen Ländern, wie dem Indexinstrument.
214	6.4.4.r. Aufbau von IT-Kapazitäten und analytischen Kapazitäten der IUB	Etappenziel	Modernisierung des Managementsystems für Veröffentlichungen abgeschlossen	Modernisierung des Managementsystems für Veröffentlichungen abgeschlossen				Q4	2024	Es steht ein System zur Verwaltung von Veröffentlichungen zur Verfügung, das Folgendes gewährleistet: - Online-Zugang:

											<ul style="list-style-type: none"> — Veröffentlichung elektronischer Formulare, — Überblick über die Beschaffungsstatistiken, — Verfügbarkeit von Kundenprofilen, — Modul für das Beschwerdeverfahren im Bereich der Auftragsvergabe, — Modul für die Durchführung von Vorabkontrollen, — Modul für verwaltungsrechtliche Vertragsverletzungsverfahren, — Überprüfung verurteilter Personen vor ihrer Aufnahme in die Beschaffungskommission.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Geschätzte Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans

Die geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans Lettlands belaufen sich auf 1 826 000 000,00 EUR.

ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

1. Finanzieller Beitrag

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert:

1.1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung
77	2.3.2.3i. Überwindung der digitalen Kluft für sozial schwache Schüler und Bildungseinrichtungen	Etappenziel	Inkrafttreten eines Rechtsrahmens zur Festlegung von Verfahren für die Organisation und Durchführung des Fernunterrichts
80	2.4.r. Ausbau der Breitbandinfrastruktur	Etappenziel	Annahme technischer Anforderungen für vernetztes und automatisiertes Fahren
81	2.4.r. Ausbau der Breitbandinfrastruktur	Etappenziel	Annahme eines gemeinsamen Modells für die Entwicklung der letzten Meile
98	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Etappenziel	Inkrafttreten des Gesetzes über die Ausgewogenheit der Rechte von Mietern und Vermieter
104	3.1.1.5.i. Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtungen	Etappenziel	Festlegung der qualitativen und quantitativen Kriterien
110	3.1.2 Zugang zu Sozial- und Arbeitsvermittlungsdiensten zur Unterstützung der Reform des Mindesteinkommens	Etappenziel	Annahme des strategischen Rahmens für die Weiterentwicklung des Systems zur Unterstützung des Mindesteinkommens

186	6.2.1.r. Modernisierung des Verfahrens zur Ermittlung von Geldwäsche, Ermittlung von Wirtschaftsstraftaten und Gerichtsverfahren	Etappenziel	Inkrafttreten der Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Proliferationsfinanzierung
209	6.4.2.r. Verbesserung des Wettbewerbsumfelds	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens zur Verbesserung des Wettbewerbsumfelds und zur Verringerung der Korruptionsrisiken im öffentlichen Auftragswesen.
213	6.4.4.r. Aufbau von IT-Kapazitäten und analytischen Kapazitäten der IUB	Etappenziel	Festlegung von Kriterien zur Ermittlung riskanter Marktsektoren, Kunden und Käufe
		Ratenzahlungsbetrag	231 000 000,00 EUR

1.2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung
7	1.2.1.1.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit mehreren Wohnungen und Übergang zu Technologien für erneuerbare Energien	Etappenziel	Inkrafttreten des Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden
10	1.2.1.2.i. Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen, die auf nationaler Ebene in Form eines kombinierten Finanzierungsinstruments umgesetzt werden soll	Etappenziel	Inkrafttreten des Förderprogramms für unternehmerische Energieeffizienz
13	1.2.1.3.i.I. Verbesserung der kommunalen Gebäude und Infrastrukturen durch Förderung des Übergangs zu Technologien für erneuerbare Energien und Verbesserung der Energieeffizienz	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens für ein Förderprogramm zur Verbesserung der Energieeffizienz der kommunalen Infrastruktur, das Projekte mit einer geplanten Verringerung der Primärenergie oder des CO ₂ -Ausstoßes um mindestens 30 % unterstützt.
16	1.2.1.4.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden des öffentlichen Sektors, einschließlich historischer Gebäude	Etappenziel	Inkrafttreten des Förderprogramms zur Verbesserung der Energieeffizienz nationaler und historischer Gebäude

22	1.3.1.r. Katastrophenmanagement-Systemanpassung an den Klimawandel, Rettungsdienste und Krisenreaktionsdienste	Etappenziel	Veröffentlichung eines Berichts über die Umsetzung des Katastrophenrisikomanagementsystems
27	2.1.1 Modernisierung nationaler Prozesse und Dienstleistungen und digitaler Wandel	Etappenziel	Schaffung eines Rahmens für ein einheitliches Management der IKT-Entwicklungstätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung
28	2.1.1 Modernisierung nationaler Prozesse und Dienstleistungen und digitaler Wandel	Etappenziel	Schaffung eines normativen Rahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich des digitalen Wandels von Prozessen und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung
31	2.1.r. Steigerung der Effizienz und Interoperabilität bei der Nutzung nationaler IKT-Ressourcen	Etappenziel	Schaffung des Rechtsrahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich der Entwicklung zentraler Systeme und Plattformen der öffentlichen Verwaltung und Konsolidierung von IT-Infrastrukturdiensten
37	2.1.3 Entwicklung der nationalen Wirtschaft für Wirtschaftsdaten und digitale Dienstleistungen	Etappenziel	Inkrafttreten des normativen Rahmens für die Gewährung von Unterstützung im Bereich der Umgestaltung der Verwaltung von Wirtschaftsdaten
40	2.2.r. Schaffung des gesamten Zyklus der Unterstützung des digitalen Wandels für Unternehmen mit regionaler Abdeckung	Etappenziel	Das Europäische Zentrum für digitale Innovation (EDIH) wurde eingerichtet.
41	2.2.r. Schaffung des gesamten Zyklus der Unterstützung des digitalen Wandels für Unternehmen mit regionaler Abdeckung	Etappenziel	Regionale Unterstützungszentren für Unternehmen bieten neue Unterstützungsfunktionen für den digitalen Wandel
42	2.2.r. Schaffung des gesamten Zyklus der Unterstützung des digitalen Wandels für Unternehmen mit regionaler Abdeckung	Etappenziel	Einrichtung eines Systems zur Prüfung der digitalen Reife für Unternehmen, um die von den Unternehmen benötigten Maßnahmen und die staatliche Unterstützung zu ermitteln.
55	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Kriterien und Regelungen für Anreize und Pflichten für Unternehmen, ihre Beschäftigten zu schulen und mehr Möglichkeiten und Rechte für Arbeitnehmer zu schaffen, an der Bildung teilzunehmen
69	2.3.r. Digitale Kompetenzen für die digitale Transformation von Gesellschaft und Verwaltung	Etappenziel	Der normative Rahmen stärkt und implementiert einen gemeinsamen Rahmen für die Bewertung der grundlegenden digitalen Kompetenzen, die

			Ermittlung und Planung des Schulungsbedarfs und die Bewertung.
70	2.3.r. Digitale Kompetenzen für die digitale Transformation von Gesellschaft und Verwaltung	Etappenziel	Es sind Änderungen an normativen Rechtsakten über nationale Hochschulstandards in Kraft getreten, mit denen die Ergebnisse von Studien zu digitalen Kompetenzen auf den entsprechenden Ebenen des lettischen Qualifikationsrahmens erreicht werden sollen.
78	2.3.2.3i. Überwindung der digitalen Kluft für sozial schwache Gruppen und Bildungseinrichtungen	Zielwert	Anzahl der IKT-Ausrüstungseinheiten für die Zielgruppe (Lernende)
85	3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen	Zielwert	Renovierte und neu gebaute regionale und lokale Straßen für die sichere Zugänglichkeit der Provinzverwaltungszentren und ihrer Dienste und Arbeitsplätze sowie für den vollen Betrieb der neuen Gemeinden.
89	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer Maßnahmen	Etappenziel	Die Rechtsgrundlage für die Umsetzung der Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten der lokalen Gebietskörperschaften wurde angenommen.
93	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Etappenziel	Annahme eines Programms zur Unterstützung der Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in den Regionen
99	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Etappenziel	Annahme einer Strategie für die Bezahlbarkeit von Wohnraum
100	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Etappenziel	Regierungsverordnung über den Bau von Niedrigmietwohnungen
105	3.1.1.5.i. Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtungen	Etappenziel	Annahme von Beschlüssen der Gemeinderäte über die Neuorganisation von mindestens 20 Bildungseinrichtungen der allgemeinen Sekundarstufe
107	3.1.1.6.i. Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und Dienstleistungen	Etappenziel	Es wurde ein Unterstützungsprogramm für die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und den Erwerb von Transportfahrzeugen für die

			Erbringung öffentlicher Dienstleistungen angenommen.
112	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Etappenziel	Auswahl von Gebäuden der Länder und Gemeinden, in denen Umwelthanpassungen vorgenommen werden
113	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Etappenziel	Vergabe von Aufträgen zur Sicherstellung des Zugangs zu öffentlichen Einrichtungen in den Gebäuden öffentlicher und lokaler Behörden
115	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Etappenziel	Auswahl einer spezifischen Zielgruppe zur Verbesserung des physischen Zugangs zu Wohnraum
118	3.1.2.2.i. Entwicklung eines Prognoseinstruments	Etappenziel	Abschluss eines Vertrags über die Entwicklung von Algorithmen für das Prognosemodell, die Entwicklung technischer Spezifikationen für das Informationssystem und die Überwachung der Systementwicklung
121	3.1.2.3.i. Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Langzeitpflegedienstes	Etappenziel	Entwicklung eines Standardkonstruktionskonzepts
131	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems	Etappenziel	Annahme einer Strategie für digitale Gesundheit
132	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems	Etappenziel	Entwicklung eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitsversorgungsmodells durch Entwicklung einer Investitionsstrategie und von Empfehlungen für die Entwicklung einer integrierten und epidemiologisch sicheren Gesundheitsversorgung
135	4.1.1.1.i. Unterstützung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit	Etappenziel	Annahme einer Methodik für drei Studien zur Verbesserung der Planung und Umsetzung der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Bereichen Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe,

			Impfungen und Infektionskrankheiten
138	4.1.1.2.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur von Hochschul- und Regionalkrankenhäusern	Zielwert	Anzahl der Projekte, bei denen die Technologie-Kommission eine positive Stellungnahme zur Förderfähigkeit von Ausrüstung für die Erbringung der einschlägigen staatlich finanzierten Dienste abgegeben hat
149	4.3.1.r. Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung, Stärkung der Governance, effiziente Nutzung der Gesundheitsressourcen, Aufstockung der gesamten öffentlichen Mittel im Gesundheitswesen	Etappenziel	Koordinierungsmechanismus zur Bewertung, Entwicklung und Umsetzung neuer Modelle für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen genehmigt
151	4.3.1.1.i. Unterstützung bei der Bewertung und Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	Etappenziel	Annahme einer Methodik für die Studie über die Qualität und Verfügbarkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern
154	5.1.r. Governance für die Innovationssysteme und Anreize für private Investitionen in die Forschung und Entwicklung	Etappenziel	Entwicklung einer langfristigen nationalen Strategie für jeden RIS3-Bereich und Einrichtung eines strategischen Lenkungsausschusses für jeden der RIS3-Bereiche
159	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Etappenziel	Reform der Governance von Hochschuleinrichtungen
166	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Annahme des Arbeitsplans der Behörden zur Eindämmung der Schattenwirtschaft 2021-2022
167	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Inbetriebnahme eines Steuereinstufungssystems, Optimierung der Kontrollen
170	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Zielwert	Umsetzung des nationalen Forschungsprogramms „Verringerung der Schattenwirtschaft zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung des Landes“

178	6.1.2.2.i. Aufbau von Kapazitäten des Zolllabors	Etappenziel	Angekauftes und installiertes Spektrophotometer zur Verwendung im Zolllabor
179	6.1.2.2.i. Aufbau von Kapazitäten des Zolllabors	Etappenziel	Angekauftes und installiertes Spektrophotometer zur Verwendung in der Zollkontrollstelle Flughafen
181	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundziņsala	Etappenziel	Gemeinsamer Entwurf – Unterzeichnung des Bauvertrags
184	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundziņsala	Etappenziel	Beschaffung und Abschluss eines Vertrags über die Lieferung und Installation von Röntgenfrachtkontrollgeräten
196	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Genehmigter Plan zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung
198	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Konzept des einheitlichen Dienstleistungszentrums als Voraussetzung für die Erbringung zentralisierter Dienstleistungen gebilligt
206	6.3.1.4.i. Wachstum nichtstaatlicher Organisationen zur Stärkung der Vertretung der sozialen Sicherheit und zur Überwachung der öffentlichen Interessen	Etappenziel	Veröffentlichung des Rahmens für die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen in folgenden Bereichen:
208	6.4.1.r. Einrichtung eines Registers der öffentlichen Aufträge	Etappenziel	Ein Register der öffentlichen Aufträge zur Verfügung gestellt wird.
210	6.4.3.r. Entwicklung und Umsetzung einer Professionalisierungsstrategie	Etappenziel	Annahme einer Strategie für die Professionalisierung der Auftraggeber
211	6.4.3.r. Entwicklung und Umsetzung einer Professionalisierungsstrategie	Etappenziel	Änderungen der einschlägigen Rechtsakte, Verordnungen und internen Verfahren
		Ratenzahlungsbeitrag	503 000 000,00 EUR

1.3. Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufen	Verbundene Maßnahme	Etappenziel /	Bezeichnung
--------	---------------------	---------------	-------------

de Nummer	(Reform oder Investition)	Zielwert	
1	1.1.1 Ökologisierung des städtischen Nahverkehrssystems Riga	Etappenziel	Koordinierter Ansatz für die Planung, Bestellung und Organisation des Personenverkehrs im Großraum Riga
19	1.2.1.5.i. Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze	Zielwert	Mitteilung über die Vergabe von Aufträgen für genehmigte Projekte in Höhe von 80 000 000 EUR.
29	2.1.1.1i. Modernisierung der Verwaltung und Digitalisierung der Dienstleistungen, einschließlich des Unternehmensumfelds	Zielwert	Beschreibung der entwickelten und harmonisierten Tätigkeiten zur Entwicklung von IKT-Lösungen
32	2.1.2.1i. Zentrale Governance-Plattformen und -Systeme	Zielwert	Genehmigung koordinierter Pläne für die Schaffung, Umwandlung oder Einführung zentraler Funktionen oder Dienste
33	2.1.2.1i. Zentrale Governance-Plattformen und -Systeme	Zielwert	Annahme harmonisierter Beschreibungen der Entwicklungstätigkeiten für zentralisierte IKT-Lösungen
38	2.1.3 Entwicklung der nationalen Wirtschaft für Wirtschaftsdaten und digitale Dienstleistungen	Etappenziel	Rechtsrahmen für das Funktionieren der nationalen Plattform für den Datenaustausch
57	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Annahme von Kriterien, Modalitäten und Unterstützungsmaßnahmen für Anreize und Verantwortung für Unternehmen (insbesondere KMI) zur Schulung ihrer Beschäftigten
58	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Entwicklung des Konzepts der Kompetenzfonds
60	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Etappenziel	Entwicklung des Konzepts der individuellen Lernkonten (ICA)

74	2.3.2.2.i. Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten des Staates und der lokalen Gebietskörperschaften im digitalen Wandel	Etappenziel	Bis Juni 2023 entwickelter Rahmen für digitale Kompetenzen und Kompetenzen
79	2.3.2.3i. Überwindung der digitalen Kluft für sozial schwache Schüler und Bildungseinrichtungen	Zielwert	Anzahl der IKT-Ausrüstungseinheiten für die Zielgruppe (Lernende)
84	3.1.1.r. Territoriale Verwaltungsreform	Etappenziel	Inkrafttreten eines neuen „Gemeindegengesetzes“
94	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Etappenziel	Vergabe von Aufträgen für die Entwicklung von Industrieparks in den Regionen
111	3.1.2 Zugang zu Sozial- und Arbeitsvermittlungsdiensten zur Unterstützung der Reform des Mindesteinkommens	Etappenziel	Inkrafttreten von Gesetzesänderungen zur Verbesserung der Mindesteinkommensstützung
116	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Etappenziel	Abschluss von Arbeitsverträgen zur Anpassung der Wohnungen von Menschen mit Behinderungen
119	3.1.2.2.i. Entwicklung eines Prognoseinstruments	Etappenziel	Vervollständigung der technischen Spezifikationen für das Informationssystem des Instruments für die Prognose der sozialen Sicherheit
122	3.1.2.3.i. Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Langzeitpflegedienstes	Zielwert	Abschluss von Vereinbarungen mit lokalen Gebietskörperschaften über die Durchführung von Projekten
124	3.1.2.4.i. Synergistische Entwicklung von sozialen und beruflichen Rehabilitationsdiensten zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Behinderungen	Etappenziel	Beschreibung des erbrachten beruflichen Rehabilitationsdienstes
127	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitssuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen	Etappenziel	Für Kunden (Arbeitslose, Arbeitssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen) der staatlichen Arbeitsagentur wurde ein Umschulungs- und Weiterbildungsangebot mit Schwerpunkt auf digitalen Kompetenzen eingerichtet, um durch die Umsetzung aktiver

			arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen einen arbeitsplatzintensiven Aufschwung der Wirtschaft zu ermöglichen.
128	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen	Etappenziel	Entwicklung digitaler Instrumente für die Kompetenzbewertung
143	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Strategie zur Entwicklung der Humanressourcen
144	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Annahme der Personalkartierung im Gesundheitswesen
147	4.2.1.1.i. Unterstützung bei der Umsetzung des Systems zur Entwicklung der Humanressourcen.	Etappenziel	Einrichtung eines Koordinierungsmechanismus für die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen
152	4.3.1.1.i. Unterstützung bei der Bewertung und Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	Etappenziel	Studie über die Qualität, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern
155	5.1.1.1.i. Entwicklung und kontinuierlicher Betrieb eines vollwertigen Modells für die Steuerung des Innovationssystems	Zielwert	Mobilisierung der erforderlichen Humanressourcen
157	5.1.1.2.i. Instrument zur Unterstützung der Entwicklung von Innovationsclustern	Etappenziel	Schaffung von Innovationsclustern
161	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Zielwert	Konsolidierung der Hochschuleinrichtungen
169	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Veröffentlichung eines Handbuchs für das Compliance-Risikomanagement
171	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Umsetzung der Forschungsergebnisse

174	6.1.1.3i. Schulung des Personals mit analytischer Plattform und Beratung	Zielwert	Schulung des Personals für die Arbeit mit der Analyseplattform
176	6.1.2.1.i. Anbindung von Röntgengeräten an Baxe und Nutzung künstlicher Intelligenz für die Bildanalyse des Schienengüterverkehrs	Etappenziel	Scanner der Zollkontrollstellen für Eisenbahnen, die an das Röntgenbild austauschsystem Baxe angeschlossen sind
180	6.1.2.3.i. Verbesserung der Zollkontrollen der empfangenen Postsendungen an der Zollkontrollstelle Flughafen	Etappenziel	Einführung einer Linie für die intelligente und automatische Sortierung/Analyse von Postsendungen an der Zollkontrollstelle Flughafen
182	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundenzsala	Etappenziel	Baugenehmigung erhalten
200	6.3.1.1.i. Offene, transparente, faire und rechenschaftspflichtige öffentliche Verwaltung	Etappenziel	Verfügbarer Kompetenzrahmen, einschließlich Schulungsprogramme
202	6.3.1.2i. Professionalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie Aufbau von Verwaltungs- und Kapazitäten	Etappenziel	Verfügbarer Kompetenzrahmen, einschließlich Schulungsprogramme
		Ratenzahlungsbeitrag	419 000 000,00 EUR

1.4. Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung
8	1.2.1.1.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit mehreren Wohnungen und Übergang zu Technologien für erneuerbare Energien	Zielwert	Genehmigte Projekte im Wert von mindestens 40 097 400 EUR
12	1.2.1.2.i. Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen, die auf nationaler Ebene in Form eines kombinierten Finanzierungsinstruments umgesetzt werden soll	Zielwert	Genehmigte Projekte im Wert von mindestens 72 351 600 EUR
14	1.2.1.3.i.I. Verbesserung der kommunalen Gebäude und Infrastrukturen durch Förderung des Übergangs zu Technologien für erneuerbare Energien und Verbesserung der Energieeffizienz	Zielwert	Vergabe von Aufträgen für die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Energieeffizienz von kommunalen Gebäuden und Infrastrukturen im Wert von mindestens

			27 838 800 EUR
17	1.2.1.4.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden des öffentlichen Sektors, einschließlich historischer Gebäude	Zielwert	Mitteilung der Zuschlagserteilung im Wert von mindestens 16 769 200 EUR
21	1.2.1.5.i. Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens zur Gewährleistung der Übertragung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Netze (einschließlich der Nutzung von Wäldern und anderen öffentlichen Flächen zur Erzeugung von Windenergie) und zur Förderung des Ausbaus der Windkraftinfrastruktur.
25	1.3.1.2.i. Investitionen in Infrastrukturen zur Verringerung des Hochwasserrisikos	Etappenziel	Baufträge für die Hälfte der Gesamtzahl der Renovierungen
35	2.1.2.2i. Nationale Regierungcloud Lettlands	Zielwert	Anzahl der gemeinsam genutzten Diensteanbieter, die in die nationale föderierte Cloud integriert sind – Cloud-Lösungen
43	2.2.1.1i. Unterstützung bei der Einrichtung digitaler Innovationszentren und regionaler Kontaktstellen	Zielwert	Zahl der vom Europäischen Zentrum für digitale Innovation unterstützten Unternehmen
45	2.2.1.2i. Förderung der Digitalisierung von Verfahren im Rahmen kommerzieller Tätigkeiten	Zielwert	Anzahl der Unternehmen, die bei der Digitalisierung von Prozessen im Rahmen der kommerziellen Tätigkeit unterstützt werden und bei denen sich das Ergebnis der Prüfung der digitalen Reife gegenüber dem vorherigen Testergebnis verbessert hat, nach Erhalt der Finanzhilfe und Durchführung des Projekts
47	2.2.1.3i. Beihilfen für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen	Zielwert	Anzahl der geförderten Projekte

50	2.2.1.4i. Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des digitalen Wandels der Wirtschaftsakteure	Zielwert	Anzahl der gewährten Darlehen
63	2.3.1.2.i. Entwicklung zentraler digitaler Kompetenzen von Unternehmen	Zielwert	Zahl der Unternehmen, denen der Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen ermöglicht wurde
66	2.3.1.4.i. Entwicklung des Ansatzes für individuelle Lernkonten	Zielwert	Erwachsene, die durch individuelle Lernkontoressourcen beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützt werden
71	2.3.2.1 digitale Kompetenzen für Bürger, einschließlich junger Menschen	Zielwert	Anzahl der Bürger mit fortgeschrittenen digitalen Selbstbedienungskompetenzen, die an Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation teilgenommen haben
75	2.3.2.2.i. Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten des Staates und der lokalen Gebietskörperschaften im digitalen Wandel	Zielwert	Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung (Länder und Gemeinden) mit fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen, einschließlich E-Learning
86	3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen	Zielwert	Renovierte und wiedergebaute regionale und lokale Straßen für die sichere Zugänglichkeit der Provinzverwaltungszentren und ihrer Dienste und Arbeitsplätze sowie für den vollen Betrieb der neuen Gemeinden
90	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer Maßnahmen	Etappenziel	Abschluss der Bewertung der kommunalen öffentlichen Dienste, Ermittlung von Mängeln und Maßnahmen zu deren Verbesserung
91	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer Maßnahmen	Zielwert	Zahl der geschulten Gemeindebediensteten
101	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Zielwert	Anzahl Wohnungen im Rahmen genehmigter Projekte

108	3.1.1.6.i. Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und Dienstleistungen	Zielwert	Höhe der Finanzierung im Rahmen von Verträgen über den Kauf von Elektrobussen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und öffentlicher Dienstleistungen
114	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Zielwert	Abschluss des Baus, um den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen in den Gebäuden der staatlichen und lokalen Gebietskörperschaften zu gewährleisten, die
117	3.1.2.1.i. Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Dienstleistungen und Beschäftigung	Zielwert	Gewährleistung der Zugänglichkeit der Wohnumgebung für Menschen mit Behinderungen
120	3.1.2.2.i. Entwicklung eines Prognoseinstruments	Etappenziel	Entwicklung eines Prognoseinstruments
123	3.1.2.3.i. Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Langzeitpflegedienstes	Zielwert	Bereitstellung neuer Plätze für Langzeitpflegedienste in der Nähe von Familieneinrichtungen für 852 Senioren
125	3.1.2.4.i. Synergistische Entwicklung von sozialen und beruflichen Rehabilitationsdiensten zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Behinderungen	Etappenziel	Anpassung der Gebäudeinfrastruktur, einschließlich der Förderung der Umweltzugänglichkeit und der Energieeffizienz sowie Verbesserung der technischen und materiellen Ausrüstung
133	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems	Etappenziel	Das Referenzgenom der lettischen Bevölkerung wurde ermittelt (Lettlands Beteiligung am Projekt Genome for Europe – GoLatvia Projekt).
139	4.1.1.2.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur von Hochschul- und Regionalkrankenhäusern	Zielwert	Erreichung des Haushaltsvollzugs gemessen an der Gesamtvergabe an Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur von Universitäts- und Regionalkrankenhäusern in Höhe von mindestens 59 800 000 EUR von insgesamt 149 500 000 EUR

141	4.1.1.3.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur der sekundären ambulanten Dienstleister	Zielwert	Erreichung des Haushaltsvollzugs gemessen am Gesamtabschluss von Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur von sekundären ambulanten Anbietern in Höhe von mindestens 4 250 000 EUR von insgesamt 8 500 000 EUR.
145	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Einführung eines neuen Vergütungsmodells für das Gesundheitspersonal
146	4.2.1.r. Bereitstellung von Humanressourcen und Weiterqualifizierung	Etappenziel	Annahme eines Modells für die Personalplanung im Gesundheitswesen
153	4.3.1.1.i. Unterstützung bei der Bewertung und Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der sekundären Gesundheitsversorgung außerhalb von Krankenhäusern	Etappenziel	Einbeziehung der Ergebnisse der Studie über Qualität, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der sekundären ambulanten Versorgung in die Entwicklung der Gesundheitspolitik
160	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Etappenziel	Hochschulreform
168	6.1.1.r. Stärkung der Analytik und Entwicklung des Datenmanagements im Bereich Steuerverwaltung und Zoll	Etappenziel	Inbetriebnahme eines Korbs datengestützter Dienste für jede Segmentierungsgruppe von Steuerpflichtigen
172	6.1.1.1.i. Modernisierung bestehender analytischer Lösungen	Etappenziel	Inbetriebnahme verbesserter Analysenlösungen
173	6.1.1.2.i. Entwicklung neuer Analysesysteme	Etappenziel	Inbetriebnahme neuer Analysesysteme
177	6.1.2.1.i. Anbindung von Röntgengeräten an Baxe und Nutzung künstlicher Intelligenz für die Analyse von Abtastbildern für den Schienengüterverkehr	Etappenziel	Einführung einer eingescannten Bildanalyseplattform für Schienengüterverkehr

185	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundziņsala	Etappenziel	Installierte Röntgengeräte für die Ladungskontrolle
193	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)	Zielwert	Entwicklung eines neuen Schulungsprogramms
195	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)	Etappenziel	Einrichtung eines Ausbildungszentrums
		Ratenzahlungsbetrag	293 000 000,00 EUR

1.5. Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung
2	1.1.1 Ökologisierung des städtischen Nahverkehrssystems Riga	Etappenziel	Reform des öffentlichen Verkehrs RMA
15	1.2.1.3.i.I. Verbesserung der kommunalen Gebäude und Infrastrukturen durch Förderung des Übergangs zu Technologien für erneuerbare Energien und Verbesserung der Energieeffizienz	Zielwert	Verringerung des Primärenergieverbrauchs in kommunalen Gebäuden und Infrastrukturen
24	1.3.1.r. Katastrophenmanagement-Systemanpassung an den Klimawandel, Rettungsdienste und Krisenreaktionsdienste	Zielwert	Gesamtbrandfläche für Wildbrände im 5-Jahres-Zeitraum (2020-2024)
53	2.2.1.5i. Förderung des digitalen Wandels von Medienunternehmen	Zielwert	Anzahl der geschaffenen Plattformen und digitalen Lösungen

56	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Zielwert	Anteil der Erwachsenen (25-64 Jahre), die in den letzten vier Wochen vor der Erhebung an der Erwachsenenbildung teilgenommen haben (%)
82	2.4.1.1.i. Bau der passiven Infrastruktur in der Via Baltica Corridor für 5G-Anbindung	Zielwert	Verfügbarkeit optischer Netze auf der Strecke Via Baltica
83	2.4.1.2i. Ausbau der Infrastruktur für Breitbandnetze oder Netze mit sehr hoher Kapazität „letzte Meile“	Zielwert	Zahl der Haushalte, Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und anderen öffentlichen Gebäude, die Zugang zu Breitbandanschlüssen zu einem Netz mit sehr hoher Kapazität haben
95	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Zielwert	Absichtserklärungen/geschlossene Verträge
96	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Zielwert	Bau von Industrieparks/Gebieten, in denen die öffentliche Infrastruktur in den Regionen ausgebaut wird
109	3.1.1.6.i. Erwerb emissionsfreier Fahrzeuge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben und Dienstleistungen	Zielwert	Anzahl der erworbenen elektrischen Schulbusse
126	3.1.2.4.i. synergistische Entwicklung von sozialen und beruflichen Rehabilitationsdiensten zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Behinderungen	Etappenziel	Die Annahme eines neuen Standards für soziale und berufliche Rehabilitationsdienste zur Förderung der Resilienz von Menschen mit funktionellen Beeinträchtigungen wurde festgelegt und genehmigt.
129	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitssuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen	Zielwert	Arbeitslose, Arbeitssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen mit besseren Qualifikationen
136	4.1.1.1.i. Unterstützung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit	Etappenziel	Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur Verbesserung der Planung und Umsetzung der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Bereichen antimikrobielle Resistenzen, Impfungen und Infektionskrankheiten

187	6.2.1.1.i. Einrichtung eines AML-Innovationszentrums zur Verbesserung der Identifizierung von Geldwäsche	Etappenziel	Eine IT-Plattform für den Austausch von Wissen und Dokumenten und für die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten
188	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Etappenziel	Der Fortschrittsbericht über die Umsetzung des Aktionsplans wird genehmigt.
189	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Zielwert	Anteil der aufgedeckten Strafverfahren im Zusammenhang mit Umweltstraftaten
190	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Zielwert	Zahl der zertifizierten Ermittler für Wirtschaftskriminalität im Rahmen des Programms „Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)“
191	6.2.1.2i. Stärkung der Ermittlungskapazitäten auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität	Zielwert	Ausrüstung für Strafverfolgungsbeamte
192	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)	Etappenziel	Inkrafttreten des Gesetzes und anderer Rechtsakte im Zusammenhang mit dem Justizausbildungszentrum
197	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung des Plans zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung genehmigt
204	6.3.1.3.i. Entwicklung des Innovationsökosystems der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Inkrafttreten des Rechtsrahmens für das Innovationsökosystem
205	6.3.1.3.i. Entwicklung des Innovationsökosystems der öffentlichen Verwaltung	Etappenziel	Gewährleistung der finanziellen Tragfähigkeit des Innovationslabors
		Ratenzahlungsbetrag	168 000 000,00 EUR

1.6. Sechste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):

Laufende Nummer	Verbundene Maßnahme (Reform oder Investition)	Etappenziel / Zielwert	Bezeichnung
3	1.1.1.1i. Ein wettbewerbsfähiger Schienenpersonenverkehr innerhalb des gemeinsamen öffentlichen Verkehrssystems der Stadt Riga	Zielwert	Länge der für den Personenverkehr geschaffenen und bereits ausgebauten elektrischen Eisenbahnstrecken
4	1.1.1.1i. Ein wettbewerbsfähiger Schienenpersonenverkehr innerhalb des gemeinsamen öffentlichen Verkehrssystems der Stadt Riga	Zielwert	Anzahl der elektrischen Stadt- und Vorortzüge (batteriebetriebene Elektrozüge)
5	1.1.1.2i. Umweltfreundliche Verbesserungen des öffentlichen Verkehrssystems der Stadt Riga	Zielwert	Anzahl der von der Stadt Riga betriebenen elektrischen Transporteinheiten (Elektrobusse, Straßenbahnen)
6	1.1.1.3.i. Vollständige Fahrradfahrinfrastruktur	Zielwert	Länge der neu gebauten oder renovierten Fahrradinfrastruktur in Riga und Pieriga (Teil des Großraums Riga)

9	1.2.1.1.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit mehreren Wohnungen und Übergang zu Technologien für erneuerbare Energien	Zielwert	Senkung des Primärenergieverbrauchs in Gebäuden mit mehreren Wohnungen mit verbesserter Energieeffizienz
11	1.2.1.2.i. Steigerung der Energieeffizienz in Unternehmen, die auf nationaler Ebene in Form eines kombinierten Finanzierungsinstruments umgesetzt werden soll	Zielwert	Geplante THG-Emissionseinsparungen
18	1.2.1.4.i.I. Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden des öffentlichen Sektors, einschließlich historischer Gebäude	Zielwert	Senkung des Primärenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden mit verbesserter Energieeffizienz
20	1.2.1.5.i. Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze	Zielwert	Anschlusspunkte für Auflade- und/oder Mikrostromanlagen für Elektrofahrzeuge
23	1.3.1.1.i. Katastrophenmanagement-Systemanpassung an den Klimawandel, Rettungsdienste und Krisenreaktionsdienste	Zielwert	Bau von fast 0 Katastrophen- und Notfallzentren für den Energieverbrauch
26	1.3.1.2.i. Investitionen in Infrastrukturen zur Verringerung des Hochwasserrisikos	Zielwert	Schutz vor Überflutungsgefahr
30	2.1.1.1i. Modernisierung der Verwaltung und Digitalisierung der Dienstleistungen, einschließlich des Unternehmensumfelds	Zielwert	Bereitstellung von IKT-Lösungen für modernisierte Aufgaben der öffentlichen Verwaltung (einschließlich Systemen)

34	2.1.2.1i. Zentrale Governance-Plattformen und -Systeme	Zielwert	Anzahl der eingerichteten und in Betrieb befindlichen zentralen IKT-Plattformen und -Systeme
36	2.1.2.2i. Nationale RegierungscLOUD Lettlands	Zielwert	An die moderne IS-Architektur angepasste Informationssysteme der öffentlichen Verwaltung, die in der nationalen RegierungscLOUD gehostet sind
39	2.1.3.1.i. Verfügbarkeit, Austausch und Analyse von Daten	Zielwert	Sektoren, für die einschlägige Datensätze auf der nationalen Datenaustauschplattform verfügbar sind (Datenaggregation in der Umwelt)
44	2.2.1.1i. Unterstützung bei der Einrichtung digitaler Innovationszentren und regionaler Kontaktstellen	Zielwert	Zahl der vom Europäischen Zentrum für digitale Innovation (EDIH) unterstützten Unternehmen
46	2.2.1.2i. Förderung der Digitalisierung von Verfahren im Rahmen kommerzieller Tätigkeiten	Zielwert	Anzahl der Unternehmen, die bei der Digitalisierung von Prozessen im Rahmen der kommerziellen Tätigkeit unterstützt werden und bei denen sich das Ergebnis des Tests zur digitalen Reife gegenüber dem vorherigen Testergebnis verbessert hat, nach Erhalt der Finanzhilfe und Durchführung des Projekts
48	2.2.1.3i. Beihilfen für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen	Zielwert	Anzahl der geförderten Projekte
49	2.2.1.3i. Beihilfen für die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen durch Unternehmen	Zielwert	Mobilisierung privater Finanzmittel
51	2.2.1.4i. Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des digitalen Wandels der Wirtschaftsakteure	Zielwert	Anzahl der gewährten Darlehen
52	2.2.1.4i. Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des digitalen Wandels der Wirtschaftsakteure	Zielwert	Mobilisierung privater Finanzmittel
54	2.2.1.5i. Förderung des digitalen Wandels von Medienunternehmen	Zielwert	Anzahl der geförderten Projekte
59	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen	Zielwert	Pilotprojekte für Qualifizierungsfonds

	Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung		
61	2.3.r. Entwicklung eines nachhaltigen und sozial verantwortlichen Unterstützungsrahmens für die Erwachsenenbildung	Zielwert	Erprobung des Konzepts der individuellen Lernkonten
62	2.3.1.1.i. Vermittlung hoher digitaler Kompetenzen	Zielwert	Zahl der Fachkräfte (Wirtschaft, Wissenschaft und Staat) und Studenten mit fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen in Quantentechnologien, HPC und Sprachtechnologien
64	2.3.1.2.i. Entwicklung zentraler digitaler Kompetenzen von Unternehmen	Zielwert	Anzahl der Unternehmen, für die der Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen sichergestellt wurde (gemäß der Ausschlussliste, die im Aufbau- und Resilienzplan zur Einhaltung der technischen Leitlinien „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) beschrieben ist).
65	2.3.1.3.i. Entwicklung eines selbstbegleiteten Schulungskonzepts für IKT-Spezialisten	Zielwert	Zahl der IKT-Spezialisten, die in einem nichtformalen Bildungsansatz geschult wurden
67	2.3.1.4.i. Entwicklung des Ansatzes für individuelle Lernkonten	Zielwert	Erwachsene, die durch individuelle Lernkontoressourcen beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützt werden
68	2.3.r. Digitale Kompetenzen für die digitale Transformation von Gesellschaft und Verwaltung	Zielwert	Weiterqualifizierung digitaler Kompetenzen 16-74: Bürger mit mindestens grundlegenden digitalen Kompetenzen.
72	2.3.2.1 Digitale Kompetenzen für Bewohner, einschließlich junger Menschen	Zielwert	Anzahl der Einwohner mit fortgeschrittenen digitalen Selbstbedienungskompetenzen, die an Tätigkeiten im Bereich der technologischen Innovation teilgenommen haben
73	2.3.2.1 Digitale Kompetenzen für Bewohner, einschließlich junger Menschen	Zielwert	Zahl der Gemeinden mit Programmen zur Entwicklung digitaler Kompetenzen für junge Menschen

76	2.3.2.2.i. Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten des Staates und der lokalen Gebietskörperschaften im digitalen Wandel	Zielwert	Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung (Länder und Gemeinden), die digitale Transformationsfähigkeiten, einschließlich E-Learning, entwickelt haben;
87	3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen	Zielwert	Kauf elektrischer Stadt- und Vorortzüge (batteriebetriebene Elektrozüge)
88	3.1.1.1.i. Ausbau des Netzes regionaler und lokaler Straßen	Zielwert	Erhöhung der Anzahl elektrischer Transporteinheiten in Riga (Elektrobusse, Straßenbahnen)
92	3.1.1.2.i. Stärkung der Kapazitäten der Gemeinden zur Verbesserung der Effizienz und Qualität ihrer Maßnahmen	Zielwert	Zahl der geschulten Gemeindebediensteten
97	3.1.1.3.i. Investitionen in die wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur für die Entwicklung von Industrieparks und -gebieten in Regionen	Zielwert	Schaffung neuer Arbeitsplätze in Industrieparks, deren Durchschnittslöhne über dem Durchschnittslohn in der jeweiligen Branche liegen
102	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Zielwert	Anzahl Wohnungen im Rahmen genehmigter Projekte
103	3.1.1.4.i. Einrichtung eines Finanzierungsfonds für den Bau von Niedrigmietwohnungen	Zielwert	Anzahl der bebauten Wohnungen
106	3.1.1.5.i. Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtungen	Zielwert	Entwicklung und Ausstattung der Infrastruktur der Bildungseinrichtungen
130	3.1.2.5.i. Erwerbsbeteiligung von Arbeitslosen, Arbeitssuchenden und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen	Zielwert	Arbeitslose, Arbeitssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen mit besseren Qualifikationen
134	4.1.1.r. Nachhaltigkeit und Resilienz eines auf den Menschen ausgerichteten, umfassenden und integrierten Gesundheitssystems	Etappenziel	Methodische Verwaltung im Bereich der Onkologie gewährleistet
137	4.1.1.1.i. Unterstützung der Forschung im Bereich der öffentlichen Gesundheit	Etappenziel	Inkrafttreten von Änderungen von Rechtsakten zur Verbesserung der Planung und Umsetzung der Politik im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Bereichen Antibiotikaresistenz (AMR), Impfung und Infektionskrankheiten

140	4.1.1.2.i. Unterstützung des Ausbaus der Gesundheitsinfrastruktur von Universitäts- und Regionalkrankenhäusern	Zielwert	Anzahl der Krankenhäuser mit verbesserter Infrastruktur
142	4.1.1.3.i. Unterstützung für den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur der sekundären ambulanten Dienstleister	Zielwert	Anzahl der sekundären ambulanten Anbieter mit verbesserter Infrastruktur
148	4.2.1.1.i. Unterstützung bei der Umsetzung des Systems zur Entwicklung der Humanressourcen	Etappenziel	Im Lernprozess im Gesundheitswesen eingeführter Simulationsansatz
150	4.3.1.r. Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung, Stärkung der Governance, effiziente Nutzung der Gesundheitsressourcen, Aufstockung der gesamten öffentlichen Mittel im Gesundheitswesen	Zielwert	Durchgängige Berücksichtigung neuer Modelle für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen als Teil öffentlich finanzierter Gesundheitsdienstleistungen
156	5.1.1.1.i. Entwicklung und kontinuierlicher Betrieb eines vollwertigen Modells für die Steuerung des Innovationssystems	Etappenziel	Veröffentlichung eines Monitoringberichts mit Informationen über jeden RIS3-Bereich, die Funktionsweise des Innovationsmanagementmodells und die langfristige Finanzierung.
158	5.1.1.2.i. Instrument zur Unterstützung der Entwicklung von Innovationsclustern	Zielwert	Genehmigte Projekte im Umfang von mindestens 98 Mio. EUR
162	5.2.1.r. Reform der Hochschulbildung und wissenschaftliche Exzellenz und Governance	Zielwert	Anteil der staatlich gegründeten Hochschuleinrichtungen, die von Governance-Veränderungen betroffen sind
163	5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung	Zielwert	Konsolidierungszuschüsse
164	5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung	Zielwert	Unterzeichnung der Finanzhilfvereinbarungen für akademische Laufbahnen
165	5.2.1.1.i. Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Konsolidierung	Zielwert	Interne FuE-Finanzhilfvereinbarungen unterzeichnet
175	6.1.2 R. Fernanalyse und zentrale Analyse gescannter Bilder an Zollkontrollstellen	Zielwert	Anteil der Frachtbilder, die von den lettischen Zollkontrollstellen ferngesteuert und zentral gescannt wurden

183	6.1.2.4.i. Schaffung einer Infrastruktur für die Erbringung von Kontrolldiensten in Kundziņsala	Etappenziel	100 % der geplanten Bauarbeiten abgeschlossen, die Infrastruktur wurde in Betrieb genommen und für die Aufgaben der Kontrolldienste akzeptiert
194	6.2.1.3.i. Einrichtung eines einzigen Ausbildungszentrums für die Entwicklung der Qualifikationen von Richtern, Gerichtsbediensteten, Staatsanwälten, beigeordneten Staatsanwälten und spezialisierten Ermittlern (interdisziplinäre Angelegenheiten)	Zielwert	Durchführung und Annahme von Schulungsprogrammen
199	6.3.1.r. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung	Zielwert	Anteil der direkten Humanressourcen der öffentlichen Verwaltung, die zentrale Rechnungsführungs- und Personalverwaltungsdienste erhalten.
201	6.3.1.1.i. Offene, transparente, faire und rechenschaftspflichtige öffentliche Verwaltung	Zielwert	Anzahl der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die in mindestens einem der Programme geschult wurden
203	6.3.1.2.i. Professionalisierung der öffentlichen Verwaltung sowie Aufbau von Verwaltungs- und Kapazitäten	Zielwert	Anzahl der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die in mindestens einem der Programme geschult wurden
207	6.3.1.4.i. Wachstum nichtstaatlicher Organisationen zur Stärkung der Vertretung der sozialen Sicherheit und zur Überwachung der öffentlichen Interessen	Zielwert	Begünstigte des Stützungsprogramms
212	6.4.3.r. Entwicklung und Umsetzung einer Professionalisierungsstrategie	Etappenziel	Inkrafttreten von Rechtsakten zur Zentralisierung der Auftragsvergabe
		Ratenzahlungsbetrag	212 000 000,00 EUR

ABSCHNITT 3: ZUSÄTZLICHE MODALITÄTEN

1. Modalitäten für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans

Die Durchführung des Plans wird vom Finanzministerium koordiniert.

Das Finanzministerium nimmt die Aufgaben der Verwaltungsbehörde wahr; diese Aufgaben sind von ihren anderen Funktionen, einschließlich denen der Prüfbehörde, zu trennen.

Das Finanzministerium als Verwaltungsbehörde ist für die Entwicklung des Verwaltungs- und Kontrollsystems des Plans zuständig, koordiniert den Berichterstattungsprozess während der Durchführung des Plans (halbjährlicher Bericht über die Erstellung und den Fortschritt des Plans) und andere Funktionen. Die Zentrale Finanzierungs- und Vertragsverwaltungsagentur

(CFCA) wurde als zwischengeschaltete Stelle benannt, die für die Durchführung, Kontrolle und Überwachung des Plans zuständig ist.

Die Prüfbehörde, die bei Planung, Prüfung, Berichterstattung und Stellungnahme von den anderen Abteilungen des Finanzministeriums unabhängig ist, entwickelt eine Prüfstrategie und erstellt eine Zusammenfassung der durchgeführten Prüfungen, die dem Zahlungsantrag beigelegt sind. Die Fachministerien und die Staatskanzlei nehmen die Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Plans wahr.

Die für die Verwaltung und Überwachung des Plans erforderlichen Verwaltungsressourcen werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen der zuständigen Einrichtungen bereitgestellt, wobei der Bedarf an zusätzlichem Personal zu nutzen ist. Die Beteiligung der Behörden an der Umsetzung des Plans erfolgt im Rahmen ihrer Kerntätigkeiten und -funktionen. Die Finanzierung der Fachministerien für die Durchführung des Plans erfolgt nach den einschlägigen nationalen Verfahren für die Finanzierung aus dem Staatshaushalt.

Im Staatshaushalt ist ein gesondertes Haushaltsprogramm für Finanzflüsse im Zusammenhang mit dem Aufbau- und Resilienzplan vorgesehen, das die Rückverfolgbarkeit und Trennbarkeit der Finanzströme gewährleistet.

2. Modalitäten für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu den zugrunde liegenden Daten

Das Finanzministerium ist als zentrale Koordinierungsstelle für Lettlands Aufbau- und Resilienzplan und dessen Umsetzung für die Gesamtkoordinierung und Überwachung des Plans zuständig. Daten zur Durchführung und Überwachung des Plans werden im bestehenden EU-Fondsverwaltungs- und Kontrollsystem KPVIS gespeichert. Das KPVIS wird an die Anforderungen der Verordnung (EU) 2021/241 an die Datenerhebung, Fortschrittsberichte und Zahlungsanträge angepasst, unter anderem um Indikatoren und andere Informationen zu sammeln, die erforderlich sind, um die Erreichung der Etappenziele und Zielwerte nachzuweisen und darüber Bericht zu erstatten. Das KPVIS wird von allen an der Umsetzung des Plans beteiligten Akteuren genutzt, einschließlich der Begünstigten und der Überwachungsbehörden zwischen der EUFA, den Fachministerien und der Prüfbehörde und anderen. Die Fachministerien verwalten und aktualisieren laufend Informationen im KPVIS über die Fortschritte und Ergebnisse des Plans, die durchgeführten Kontrollen, die Kontrollen, einschließlich der festgestellten Mängel und alle ergriffenen Korrekturmaßnahmen.

Gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 übermittelt Lettland bei der Kommission nach Erreichen der einschlägigen vereinbarten Etappenziele und Zielwerte gemäß Abschnitt 2.1 dieses Anhangs einen ordnungsgemäß begründeten Antrag auf Zahlung des Finanzbeitrags. Lettland stellt sicher, dass die Kommission auf Antrag uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde liegenden einschlägigen Daten hat, die die ordnungsgemäße Begründung des Zahlungsantrags stützen, und zwar sowohl für die Bewertung des Zahlungsantrags gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 als auch für Prüfungs- und Kontrollzwecke.