



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2021. gada 6. jūlijā
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2021/0168(NLE)

10160/21
ADD 1 REV 1

ECOFIN 645
CADREFIN 340
UEM 180
FIN 521

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
Temats:	PĀRSKATĪTS Pielikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM par Itālijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir pievienots minētais pārskatītais pielikums Padomes Īstenošanas lēmumam, par kuru ir vienojusies Finanšu padomnieku darba grupa, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu COM (2021) 344.

1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS

1. REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS

A. MISIJA NR. 1, KOMPONENTS NR. 1:

Virziens Nr. 1 — valsts pārvaldes digitalizācija: Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta M1C1 virziens Nr. 1 ietver pasākumus, kuru mērķis ir veicināt Itālijas publiskās pārvaldes digitalizāciju, un ietver septiņas investīcijas un trīs reformas. Investīciju mērķis jo īpaši ir: i) racionalizēt un konsolidēt esošās valsts pārvaldes digitālās infrastruktūras; ii) veicināt mākoņdatošanas ieviešanu, iii) īpašu uzmanību pievēršot platformu un datu pakalpojumu saskaņošanai un sadarbībai, vienreizējas iesniegšanas principa īstenošanai un datu pieejamībai, izmantojot lietojumprogrammu saskarņu (*API*) katalogu; iv) uzlabot visu digitālo publisko pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un piekļuvi tiem, lai paaugstinātu lietošanas līmeni un lietotāju apmierinātību, v) stiprinātu Itālijas aizsardzību pret kibernetiskās drošības radītajiem riskiem, vi) veicinātu lielu centrālo administrāciju digitālo pārveidi; vii) novērst digitālo plaisu, stiprinot iedzīvotāju digitālās prasmes. Šā virziena reformu mērķis jo īpaši ir i) racionalizēt un paātrināt valsts pārvaldes veikto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu iepirkuma procesu; ii) atbalstīt publiskās pārvaldes digitālo pārveidi un iii) likvidēt šķēršļus, kas traucē publiskās pārvaldes iestādēm lietot mākoņdatošanas risinājumus, kā arī racionalizēt datu apmaiņas procesus starp valsts pārvaldes iestādēm.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, kas Itālijai adresēti 2020. un 2019. gadā, par nepieciešamību “uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, tostarp ieguldot publiskā sektora darbinieku prasmēs, paātrinot digitalizāciju un palielinot vietējo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti” (valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2019. gads) un "koncentrējot investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru , lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu" (2020. gada 3. valstij adresētais ieteikums).

Virziens Nr. 2 — tiesiskums: Itālijas tiesu sistēmas darbība tiesvedības ilguma ziņā joprojām ir tālu no citu dalībvalstu snieguma, kā norādīts jaunākajā Eiropas Komisijas ziņojumā par tiesiskuma efektivitāti (*CEPEJ*). Atveseļošanas un noturības plāna M1C1 komponenta virziens Nr. 2 ietver pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti, samazinot tiesvedības ilgumu un pietuvinot Itāliju ES mediānai. Šis komponents attiecas uz Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētiem ieteikumiem par civilietu izskatīšanas ilguma samazināšanu un korupcijas apkarošanas efektivitātes uzlabošanu (valstij adresētais ieteikums Nr. 4, 2019. gads, un ieteikums Nr. 4, 2020. gads). Turklāt tiesu sistēmas digitalizācija ir svarīga arī digitālajai pārejai.

Virziens Nr. 3 — valsts pārvalde: atveseļošanas un noturības plāna komponenta M1C1 virziens Nr. 3 ietver pasākumus, kuru mērķis ir reformēt Itālijas valsts pārvaldi un uzlabot administratīvo spēju. Itālijas rādītājs ir zemāks par ES 27 dalībvalstu vidējo rādītāju gan attiecībā uz valdības efektivitāti, gan uz uzticēšanos valdībai. Itālijas valsts pārvaldes reformas ietekmēja nopietnas nepilnības lejupējo reformu īstenošanā un vērtīgu augšupēju inovāciju nepietiekama atzīšana un izplatīšana. Administratīvās spējas ir ļoti zemas. Būtu jāturpina centieni stiprināt stratēģiskās plānošanas spējas, uzraudzības un novērtēšanas mehānismus un uz pierādījumiem balstītas politikas

veidošanas instrumentus. Šā komponenta galvenais mērķis ir uzlabot Itālijas valsts pārvaldes iestāžu administratīvo spēju centrālā un vietējā līmenī gan attiecībā uz cilvēkkapitālu (atlase, kompetence un karjera), gan administratīvo procedūru vienkāršošanu. Šajā iedaļā ir izklāstīta visaptveroša strukturālā cilvēkresursu stratēģija, sākot no atlases procesiem līdz karjeras virzībai. Reforma ietver arī pasākumus procedūru vienkāršošanai. Ieguldījumi jaunos digitālos rīkkopos un pastiprināti pasākumi mūžizglītības jomā ir iekļauti 1. misijas 1. komponentā. Šis komponents attiecas uz Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētiem konkrētai valstij adresētiem ieteikumiem par publiskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanu (2019. gada 3. ieteikums un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4, 2020. gads).

Virziens Nr. 4 — publiskais iepirkums un administrācijas maksājumi: atveseļošanas un noturības plāna komponenta M1C1 virziens Nr. 4 ietver pasākumus, kuru mērķis ir reformēt dažus Itālijas publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma galvenos aspektus un samazināt valsts pārvaldes iestāžu kavētos maksājumus centrālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī veselības aprūpes iestādēs. Reformas galvenais mērķis ir vienkāršot publiskā iepirkuma noteikumus, palielināt juridisko noteiktību uzņēmumiem un paātrināt publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, vienlaikus saglabājot procesuālās garantijas attiecībā uz pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi. Tāpēc šīs reformas atbalsta plāna finansēto infrastruktūru un projektu savlaicīgu īstenošanu.

Virziens Nr. 5 — fiskālās strukturālās reformas (nodokļu sistēma un publiskie izdevumi): atveseļošanas un noturības komponenta M1C1 virziens Nr. 5 ietver vairākas reformas, kuru mērķis ir atbalstīt Itālijas publisko finanšu stabilitāti (Itālijai adresētais ieteikums Nr. 1, 2019). Attiecībā uz ieņēmumiem reformu mērķis ir uzlabot nodokļu iekasēšanas procesu, veicināt nodokļu saistību izpildi un apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai samazinātu atbilstības nodrošināšanas izmaksas nodokļu maksātājiem un palielinātu vispārējās valdības ieņēmumus, tādējādi uzlabojot publisko finanšu ilgtspēju. Attiecībā uz izdevumiem reformu mērķis ir uzlabot publisko izdevumu efektivitāti gan centrālajā līmenī, stiprinot esošo ikgadējo izdevumu pārskatu sistēmu, gan vietējā un reģionālajā līmenī, pabeidzot fiskālo attiecību reformu dažādos pārvaldes līmeņos.

A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Virziens Nr. 1 — valsts pārvaldes digitalizācija

Investīcija Nr. 1.1.: digitālā infrastruktūra

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt, ka publiskās pārvaldes sistēmas, datu kopas un lietojumprogrammas ir izvietotas ļoti uzticamos datu centros ar augstiem drošības, veiktspējas, mērogojamības, Eiropas sadarbības un energoefektivitātes standartiem. Šajā nolūkā investīcijas paredz izveidot mūsdienīgu, pilnībā redundantu, valsts mākoņdatošanā balstītu hibrīdinfrastruktūru (saukta par “*Polo Strategico Nazionale*”, PSN), drošu un mērogojamu publisko mākoņdatošanas alternatīvu sertifikāciju un valsts pārvaldes datu kopu un lietojumprogrammu migrāciju uz mākoņa vidi.

Paredzams, ka PSN infrastruktūru ekspluatēs tehnoloģiju nodrošinātājs, kas izvēlēts Eiropas konkursa kārtībā, un tā tiks izstrādāta, ievērojot Eiropas līmenī noteiktos datu sadarbības standartus atbilstīgi *Gaia-X* iniciatīvai, lai nodrošinātu nepersonizētu datu brīvu apmaiņu starp dažādām dalībvalstīm, savstarpēji savienojot valstu mākoņdatošanas modeļus. Paredzams, ka līdzīgas prasības tiks pieņemtas attiecībā uz publisko mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju priekškvalifikāciju.

Paredzams, ka valsts pārvaldes datu kopu un lietojumprogrammu migrācija uz *PSN* vai uz drošiem sertificētiem publiskiem mākoņpakalpojumu sniedzējiem būs atkarīga no dažādu pārvaldes iestāžu noteiktajām prasībām attiecībā uz datu veiktspēju, mērogojamību un sensitivitāti, un paredzams, ka katra no tām saglabās savu neatkarību lietojumprogrammu izstrādē un datu pārvaldībā.

Investīcija Nr. 1.3. — dati un sadarbība

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt galveno datu kopu un pakalpojumu pilnīgu sadarbību centrālās un vietējās publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī pakalpojumu procedūru saskaņošanu ar citām ES valstīm, kas noteiktas Vienotās digitālās vārtejas direktīvā.

Pasākums paredz izstrādāt valsts digitālo datu platformu ("*Piattaforma Digitale Nazionale Dati*"), kas garantēs datu kopu sadarbību, izmantojot katalogu lietojumprogrammu saskarnēm (*API*), ko kopīgi izmanto centrālās un vietējās pārvaldes iestādes (investīcija Nr. 1.3.1.). Kad šī platforma ir izveidota, tā garantē datu kopu sadarbību, izmantojot katalogu lietojumprogrammu saskarnēm (*API*), ko kopīgi izmanto centrālās un vietējās pārvaldes iestādes. Platforma pilnībā atbilst ES tiesību aktiem.

Turklāt pasākums paredz izstrādāt "vienotu digitālo vārteju" saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1724, ko īsteno, lai palīdzētu centrālajām un valsts pārvaldes iestādēm pārstrukturēt prioritārās procedūras/procesus un ļautu izpildīt vienreizējas iesniegšanas principu (investīcija Nr. 1.3.2.).

Investīcija Nr. 1.5 — kibersūrošība

Šā ieguldījuma mērķis ir stiprināt Itālijas aizsardzību pret kibernetiskās drošības radītajiem riskiem, jo īpaši īstenojot "Valsts kibersūrošības perimetru" (*PSNC*) saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas Direktīvā (ES) 2016/1148 par tīklu un informācijas sistēmu drošību (TID direktīva), un stiprinot valsts kibernetiskās drošības spējas attiecībā uz tehnisko inspekciju un riska uzraudzību.

Pasākums paredz attīstīt mūsdienīgu, integrētu sistēmu, kas cieši savieno dažādas struktūras visā valstī un starptautiski sadarbojas ar partneriem un uzticamiem tehnoloģiju nodrošinātājiem. Tas ir balstīts uz četriem pīlāriem: i) stiprināt frontes spējas attiecībā uz sabiedrību un uzņēmumiem/struktūrām, lai pārvaldītu brīdinājumus un faktiskus publiski atzītus notikumus; ii) uzlabot/pastiprināt valsts pārbaudes un revīzijas spējas aparatūrai un programmatūrai, ko izmanto subjekti ar būtiskām funkcijām, lai apliecinātu uzticamību/novērstu apdraudējumus; iii) uzlabot to tiesībsaizsardzības vienību un policijas kibervienību spējas, kas atbild par noziedzīgu darbību izmeklēšanu; iv) ievērojami stiprināt kibernetiskās drošības cilvēkresursus, kas ir atbildīgi par valsts drošību un reaģēšanu uz kibernetiskajiem draudiem.

Investīcija Nr. 1.7. — digitālās pamatprasmes

Šā ieguldījuma mērķis ir samazināt digitālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvaru, uzsākot iniciatīvu "Digitālais pilsoniskais dienests", kas ir dažādas izcelsmes brīvprātīgo jauniešu tīkls Itālijā, lai nodrošinātu digitālās atstumtības riskam pakļautām personām apmācību par digitālo prasmju attīstīšanu un uzlabošanu (investīcija Nr. 1.7.1.) un stiprinot pašreizējo "digitālo veicināšanas centru" tīklu (Investīcija Nr. 1.7.2.).

Digitālie veicināšanas centri ir fiziskas piekļuves punkti, kas parasti atrodas bibliotēkās, skolās un sociālajos centros un kas iedzīvotājiem nodrošina gan personisku, gan tiešsaistes apmācību digitālo prasmju jomā, lai efektīvi atbalstītu viņu digitālo iekļaušanu. Iniciatīva balstās uz esošo veiksmīgo pieredzi, un tās mērķis ir nodrošināt šādu centru plašu attīstību valsts līmenī. Lai gan 600 centri jau

darbojas, to klātbūtne tiks vēl vairāk nostiprināta, izmantojot specializētus apmācības pasākumus un jaunu aprīkojumu, ar galveno mērķi izveidot 2 400 jaunus piekļuves punktus visā Itālijā un apmācīt vairāk nekā 2 000 000 iedzīvotāju, kuriem draud digitālā atstumtība. No 3 000 centriem aptuveni 1 200 būs koncentrēti Itālijas dienvidos.

Iniciatīva “Digitālais pilsoniskais dienests” ir sadalīta pa trīs gadiem, un tās mērķis ir pakāpeniski sasniegt šādus rezultātus: i) īstenot trīs ikgadējus uzaicinājumus iesniegt digitālā pilsoniskā dienesta projektus, kas vērsti uz bezpeļņas organizācijām, kuras reģistrētas vispārējā sabiedriskā pakalpojuma organizāciju valsts reģistrā; ii) veidot to bezpeļņas organizāciju spējas, kuras piedalās ikgadējā uzaicinājumā pēc digitālajiem civildienestiem, un uzsākt digitālo pakalpojumu veicināšanas un digitālās izglītības projektus, trijos iesniegtajos ikgadējos uzaicinājumos uzsākot 900 projektus; iii) aptuveni 9 700 brīvprātīgo apmācība un praktiskā pieredze digitālo civildienesta projektu īstenošanā; palīdzība un apmācība 1 000 000 iedzīvotājiem, kuri gūst labumu no digitālās veicināšanas un digitālās izglītības pasākumiem, kas izstrādāti 900 projektos, kuros strādā 9 700 brīvprātīgie.

Reforma Nr. 1.1. — IKT iepirkums

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt, lai valsts pārvalde varētu iepirkt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumus savlaicīgāk un efektīvāk, racionalizējot un paātrinot IKT pakalpojumu un aktīvu iepirkuma procesu.

Reformas īstenošanu veido trīs darbību virzieni. Pirmkārt, izveido vienotu datubāzi, kurā ietverts to uzņēmēju baltais saraksts, kuriem atļauts sniegt preces un pakalpojumus valsts pārvaldes iestādēm, un ievieš specializētu tehnoloģisko infrastruktūru, lai varētu sertificēt piegādātājus. Otrkārt, tiks pieņemta vienkāršota pieeja (“ātrā virzība”), lai racionalizētu IKT iepirkumus *PNRR* projektiem. Treškārt, izveido digitālā iepirkuma pakalpojumu ar mērķi i) iekļaut tikai sertificētus piegādātājus (uzņēmēji jebkurā laikā var pieprasīt sertifikāciju saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 64. pantu); ii) ļauj ātri identificēt piegādātājus, kas atbilst konkrētai vajadzībai (piemēram, ar konfiguratora starpniecību); iii) sniedz intuitīvu lietotāju pieredzi administrācijām (piemēram, skaidrs piedāvāto pakalpojumu apraksts, piegādātāju salīdzinošs novērtējums). Šī vispārējā struktūra balstās uz esošajām Itālijas valsts iepirkuma iestādes *CONSIP* spējām.

Reforma Nr. 1.2. — atbalsts pārveidei

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt visu centrālās un vietējās publiskās pārvaldes iestāžu digitālo pārveidi, izveidojot īpašu “Digitālo *PA* pārveides biroju”. Pārveides biroju veido pagaidu tehnoloģiski kompetents resursu fonds, kas koordinē un atbalsta migrācijas centienus un centralizētas sarunas par sertificēta ārējā atbalsta “pakām”. Turklāt pasākums paredz izveidot uzņēmumu, kas vērsts uz programmatūras izstrādi un darbības pārvaldību, lai atbalstītu centrālo administrāciju digitālo attīstību. Pārveides birojs jo īpaši atbalstīs valsts pārvaldi, īstenojot investīciju Nr. 1.1. līdz Nr. 1.7., kas iekļautas šajā komponentā, un atbalstīs arī 6. misijā iekļauto investīciju un reformu īstenošanu digitālās veselības jomā.

Reforma Nr. 1.3. — “pirmajā vietā mākonis” un sadarbība

Šīs reformas mērķis ir novērst šķēršļus mākoņdatošanas pieņemšanai un racionalizēt birokrātiju, kas palēnina datu apmaiņas procesus starp valsts pārvaldes iestādēm, ieviešot stimulu un pienākumu kopumu, kuru mērķis ir atvieglot pāreju uz mākoņdatošanu un atcelt procesuālos ierobežojumus, kas kavē digitālo pakalpojumu plašu ieviešanu.

Reforma ietver trīs darbības virzienus. Pirmkārt, tā kā mākoņdatošanas risinājumi veicina izmaksu efektivitāti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izdevumos, pēc iepriekš noteikta “labvēlības perioda” (piemēram, trīs gadi pēc pārveides sākšanas) pārvaldes iestādēm, kas nebūs piekritušas mākoņdatošanas pārveidei, piemēros ierobežojumus to IKT izdevumu budžetā.

Otrkārt, kā daļa no stimuliem pārejai uz mākoņdatošanu jāpārskata pašreizējie publiskās uzskaites noteikumi attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar mākoņpakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka pāreja uz mākoņdatošanu pašlaik ietver budžeta pārvietojumu no kapitālizdevumiem uz darbības izdevumiem, ir jāpārskata publiskās uzskaites noteikumi attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar mākoņpakalpojumiem, lai valsts pārvaldes iestādēm neradītu šķēršļus pārejai uz mākoņdatošanu.

Treškārt, ir jāpārskata normas, kas saistītas ar datu savietojamības noteikumiem, saskaņā ar noteikumiem par atklātiem datiem un personas datu apstrādi, un ir jāvienkāršo pašreizējās procedūras datu apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm, lai racionalizētu procesuālos aspektus un paātrinātu sadarbības īstenošanu starp valsts pārvaldes datubāzēm. Turklāt ir jāpārskata digitālais domicils un jāintegrē tas valsts rezidentu reģistrā (ANPR), lai nodrošinātu noteiktu un drošu digitālo korespondenci starp pilsoņiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Virziens Nr. 2 — tiesiskums

Reforma Nr. 1.4. — civiltiesību joma

Reforma galvenokārt ir vērsta uz civilprocesa ilguma samazināšanu, apzinot plašu darbību klāstu, lai samazinātu ienākošo lietu skaitu tiesās, vienkāršojot esošās procedūras, samazinot neizskatīto lietu uzkrāšanos un palielinot tiesu produktivitāti. Ienākošo lietu skaita samazinājums tiesās tiek panākts, stiprinot mediāciju, alternatīvu strīdu izšķiršanu un arbitražu un pārskatot pašreizējo juridisko maksu kvantitatīvās noteikšanas un atgūstamības sistēmu. Tiek turpināta vienkāršošana, stiprinot “filtrēšanas procedūras” pārsūdzības līmenī, paplašinot lietas, kurās ir kompetents lemt viens tiesnesis, un nodrošinot saistošu procedūru termiņu faktisku īstenošanu. Augstāka tiesu produktivitāte ir panākta ar uzraudzības sistēmu un stimuliem, lai panāktu standarta rezultātus visās tiesās. Reforma paredz arī samazināt neizskatīto lietu skaitu civiltiesās, kas ir objektīvi sasniedzams, jo investīciju komponentā ir iekļauta pagaidu pieņemšana darbā.

Reforma Nr. 1.5. — krimināltiesību joma

Reformas galvenais mērķis ir samazināt kriminālprocesa ilgumu, nosakot plašu darbību klāstu, vienkāršojot pašreizējās procedūras un palielinot tiesu produktivitāti. Tiek turpināta vienkāršošana, paplašinot vienkāršoto procedūru piemērošanu, paplašinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu, nosakot pirmstiesas izmeklēšanas ilguma termiņus, pārskatot paziņošanas sistēmu, lai tā būtu efektīvāka. Augstāka tiesu produktivitāte ir jāpanāk ar uzraudzības sistēmu un stimuliem, lai panāktu standarta rezultātus visās tiesās.

Reforma Nr. 1.6. — maksātnespēja

Reformas mērķis ir digitalizēt un uzlabot maksātnespējas procedūras, ieviešot agrīnās brīdināšanas mehānismus pirms maksātnespējas, tiesu un pirmstiesas iestāžu specializāciju, lai efektīvāk pārvaldītu visus maksātnespējas procesa posmus, tostarp nodrošinot tiesu un administratīvo iestāžu locekļu apmācību un specializāciju.

Reforma Nr. 1.7. — nodokļu lietu tiesas

Reformas mērķis ir padarīt efektīvāku nodokļu tiesību aktu piemērošanu un samazināt pārsūdzību lielo skaitu Kasācijas tiesā.

Reforma Nr. 1.8. — tiesu sistēmas digitalizācija

Reforma paredz visu dokumentu obligātu elektronisku iesniegšanu un pilnīgu elektronisku darbplūsmu civilprocesos. Tas nozīmē arī, ka ir jādigitalizē kriminālprocess pirmajā instancē, izņemot pirmstiesas sēdes. Visbeidzot, tā mērķis ir ieviest brīvu, pilnībā pieejamu un pārmeklējamu civillietu datubāzi saskaņā ar tiesību aktiem.

Investīcija Nr. 1.8. — civiltiesu, krimināltiesu un administratīvo tiesu darbinieku darbā pieņemšanas procedūras

Investīciju mērķis ir tuvākajā laikā rīkoties organizatorisko faktoru jomā, lai ļautu notiekošajām reformām ātrāk gūt rezultātus, maksimāli palielinot sinerģiju, vienlaikus panākot transformatīvas pārmaiņas, izmantojot saskaņā ar plānu piešķirtos ārkārtas resursus. Organizatoriskais rīks, dēvēts par *office of the trial*, paredzēts tiesnešu atbalsta vienību izveidošanai (vai, ja tādas jau ir, — stiprināšanai) (pieņemot darbā pagaidu darbiniekus), lai samazinātu neizskatīto lietu skaitu un nolēmumu pieņemšanas laiku Itālijā. Šis pasākums arī uzlabotu tiesiskuma kvalitāti, atbalstot tiesnešus parastajās pētniecības, juridiskās izpētes, tiesību aktu projektu izstrādes, lietu organizēšanas darbībās un tādējādi ļaujot tiesnešiem koncentrēties uz sarežģītākajiem uzdevumiem. Investīcijas ietver arī apmācību, lai atbalstītu digitālo pārkārtošanos tieslietu sistēmā.

Virziens Nr. 3 — valsts pārvalde

Reforma Nr. 1.9. — valsts nodarbinātības reforma un vienkāršošanas reforma

Valsts nodarbinātības reformām tiek piemērota divpakāpju pieeja. Īstermiņā tiek pieņemti steidzami pasākumi, lai pēc iespējas labāk izmantotu ANM finansējumu attiecībā uz plāna pārvaldību un tūlītēju palīdzību valsts pārvaldes iestādēm, kurām trūkst administratīvās spējas. Šī stratēģija ir papildināta ar organizācijas reformām un cilvēkresursu stratēģiju, kuras mērķis ir panākt transformatīvas pārmaiņas valsts pārvaldē kopumā. Cilvēkresursu stratēģisko plānu definīcijā ir noteikts visaptverošs pasākumu kopums, lai: atjauninātu amatu profilus (arī ņemot vērā divējādo pārkārtošanos); reformētu darbā pieņemšanas procedūras, lai tās būtu mērķtiecīgākas un efektīvākas; reformētu vecāko civildienestu, lai saskaņotu iecelšanas procedūras visā valsts pārvaldē; stiprinātu saikni starp mūžizglītības un atlidzības mehānismiem vai konkrētām karjeras iespējām; noteiktu vai atjauninātu valsts pārvaldes iestāžu ētikas principus; stiprinātu apņemšanos nodrošināt dzimumu līdzsvaru un reformētu personāla horizontālo un vertikālo mobilitāti. Reforma ietver steidzamus pasākumus administratīvo procedūru vienkāršošanai uzņēmumu un iedzīvotāju labā, vienlaikus nodrošinot arī ANP netraucētu īstenošanu.

Ar vienkāršošanas reformu likvidē atļaujas, kas nav pamatotas ar sevišķi svarīgām vispārējām interesēm, kā arī atceļ nevajadzīgus pienākumus vai tos, kuros neizmanto jaunas tehnoloģijas. Turklāt ar to īsteno mehānisma “piekrišana klusējot” pieņemšanu, vienkāršas saziņas ieviešanu un vienotu režīmu pieņemšanu, kas reģioniem un pašvaldībām ir kopīgi.

Vienkāršošanas reforma ietver šādus elementus: uzņēmējdarbības un būvniecības procedūru sadarbība (*SUAP & SUE*); kopīga uz rezultātiem orientētu rezultatīvo rādītāju kopuma īstenošana un galveno darbības rādītāju kopuma definēšana, lai virzītu organizatoriskas pārmaiņas administrācijās.

RRF īstenošanas uzraudzības repozitorija sistēma ir ieviesta un darbojas līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdim.

Investīcija Nr. 1.9. — tehniskās palīdzības nodrošināšana un spēju veidošanas stiprināšana Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai

Ieguldījums ietver ekspertu rezerves pagaidu pieņemšanu darbā, lai sniegtu tehnisku palīdzību administrācijām un stiprinātu administratīvās spējas, jo īpaši vietējā līmenī, lai īstenotu konkrētus RRP projektus, kas jāīsteno, pamatojoties uz vajadzībām. Šis ieguldījums ietver arī publiskā sektora darbinieku apmācības programmas spēju veidošanas stiprināšanas jomā.

Virziens Nr. 4 — publiskais iepirkums un valsts pārvaldes iestāžu maksājumi

Reforma Nr. 1.10. — publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma

Pirmais solis šajā reformā ir steidzamu vienkāršošanas pasākumu pirmā kopuma pieņemšana ar likumu līdz 2021. gada maijam, lai: vienkāršot un digitalizēt centralizēto iepirkumu struktūru procedūras; reģistrēt līgumus valsts korupcijas apkarošanas iestādes (*ANAC*) korupcijas apkarošanas datubāzē; izveidot īpašus birojus, kas atbildīgi par publiskā iepirkuma procedūrām ministrijās, reģionos un metropoles pilsētās; noteikt mērķi saīsināt laiku starp publicēšanu un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras pabeigšanu un stimulēt alternatīvus strīdu izšķiršanas mehānismus līgumu izpildes posmā. Līdz 2021. gada beigām Vienotajai koordinācijas struktūrai publiskā iepirkuma politikas jomā būs atbilstošs darbinieku skaits, un tā pieņems profesionalizācijas stratēģiju, nodrošinot apmācību dažādos līmeņos; dinamiskas iepirkuma sistēmas būs pieejamas saskaņā ar publiskā iepirkuma direktīvām un *ANAC* pabeigts līgumslēdzēju iestāžu kvalifikācijas pārbaudi.

Šīs reformas otrais posms ir grozījumu kopums Publiskā iepirkuma kodeksā, kas jāīsteno līdz 2023. gada otrajam ceturksnim, paredzot pasākumus, kuru mērķis ir: samazināt līgumslēdzēju iestāžu sadrumstalotību; prasība ieviest e-platformu kā pamatprasību dalībai valsts mēroga iepirkuma spēju novērtēšanā un pilnvarot valsts korupcijas novēršanas iestādi pārskatīt līgumslēdzēju iestāžu kvalifikāciju. Reformas mērķis būs arī vēl vairāk vienkāršot un digitalizēt centralizēto iepirkumu struktūru procedūras un noteikt sadarbības un savienojamības prasības. Reforma arī samazinās ierobežojumus attiecībā uz iespēju slēgt apakšuzņēmuma līgumus, kas pašlaik ir ietverti Publiskā iepirkuma kodeksā.

Šī reforma ietver arī to, lai līdz 2023. gada beigām sāktu darboties valsts e-iekirkumu sistēma.

Reforma Nr. 1.11. — valsts pārvaldes un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt, ka līdz 2023. gadam i) valsts pārvaldes iestādes centrālā, reģionālā un vietējā līmenī veic maksājumus 30 dienu laikā un ii) reģionālās veselības aizsardzības iestādes veic maksājumus 60 dienu laikā. Lai nodrošinātu, ka maksājumu kavējumu problēma tiek strukturāli atrisināta, šī reforma ietver arī to, ka 2024. gadā i) valsts pārvaldes iestādes centrālā, reģionālā un vietējā līmenī turpina veikt maksājumus 30 dienu laikā un ii) reģionālās veselības aizsardzības iestādes turpina veikt maksājumus 60 dienu laikā.

Virziens Nr. 5 — fiskālās strukturālās reformas (nodokļu sistēma un publiskie izdevumi)

Reforma Nr. 1.12. — nodokļu administrācijas reforma

Tiks pieņemti vairāki pasākumi, lai veicinātu nodokļu saistību izpildi un uzlabotu revīziju un kontroļu mērķtiecīguma efektivitāti, tostarp: i) datubāzes un īpašas IT infrastruktūras izveide, lai varētu izdot iepriekš aizpildītu PVN deklarāciju; ii) uzlabot “atbilstības vēstulēm” izmantotās datubāzes kvalitāti, arī lai samazinātu viltus pozitīvu paziņojumu skaitu, pakāpeniski palielinot nodokļu maksātājiem nosūtīto paziņojumu skaitu; iii) spēkā esošo tiesību aktu reforma, lai nodrošinātu efektīvas administratīvās sankcijas gadījumā, ja privātie pakalpojumu sniedzēji atsakās pieņemt elektroniskos maksājumus; iv) pabeigt datu pseidonimizācijas un lielo datu analīzes procesu, lai palielinātu revīzijas atlases procesa pamatā esošās riska analīzes efektivitāti. Lai īstenotu šīs reformas un stiprinātu Ieņēmumu aģentūras darbības spējas, tās personāls tiks palielināts par 4 113 vienībām saskaņā ar aģentūras “Darbības plānu 2021.–2023. gadam”. Turklāt valdība pārskatīs iespējamus pasākumus, lai visvairāk skartajās nozarēs samazinātu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp ar mērķtiecīgiem stimuliem patērētājiem, un veiks efektīvus pasākumus, pamatojoties uz pārskatīšanas konstatējumiem, ar vērienīgu apņemšanos mazināt vēlmi izvairīties no nodokļu maksāšanas.

Reforma Nr. 1.13. — izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma

Plānā ir iekļauta izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma, kuras mērķis ir uzlabot tās efektivitāti, tostarp stiprinot Finanšu ministrijas lomu un *ex post* novērtēšanas procesu, kā arī uzlabojot zaļās un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā. Plānā ir iekļauta arī apņemšanās, pamatojoties uz spēkā esošo tiesisko regulējumu, veikt ikgadēju izdevumu pārskatīšanu 2023.–2025. gadā, panākt fiskālos ietaupījumus, lai atbalstītu ilgtspējīgas publiskās finanses un/vai finansētu izaugsmi veicinošas nodokļu vai publisko izdevumu reformas.

Reforma Nr. 1.14. — vietējo iestāžu fiskālās sistēmas reforma

Reforma ietver “fiskālā federālisma” pabeigšanu, kā paredzēts Delegāciju likumā Nr. 42/2009, lai uzlabotu fiskālo attiecību pārredzamību dažādos pārvaldes līmeņos, piešķirtu resursus pašvaldībām, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, un veicinātu izdevumu efektivitāti vietējā līmenī. Reforma jo īpaši nosaka attiecīgos parametrus un īsteno fiskālo federālismu reģioniem ar parastu statusu, provincēm un metropoles pilsētām.

Reforma Nr. 1.15. — publiskā sektora grāmatvedības noteikumu reforma

Reformas mērķis ir novērst neatbilstību Eiropas grāmatvedības standartiem, ieviešot vienotu uzkrājumu grāmatvedības sistēmu publiskajā sektorā. Reformas rezultātā tiks pabeigta konceptuālā sistēma kā atsauce uzkrājumu grāmatvedības sistēmai saskaņā ar *Eurostat* definētajām kvalitatīvajām iezīmēm, uzkrājumu grāmatvedības standartu kopumu un daudzdimensionālo kontu shēmu. Reforma tiks papildināta ar pirmo apmācības kārtu pārejai uz jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu 18 000 publisko struktūru pārstāvjiem.

A.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
MIC1-1	Reforma Nr. 1.1.: IKT iepirkums	Starpposma rādītājs	Dekrētlikumu par reformu Nr. 1.1. "IKT iepirkums" stāšanās spēkā	Likuma norma, kurā paredzēta Dekrētlikuma par IKT iepirkuma reformu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Nepieciešamie tiesību akti ietver normatīvu ieviešanu Dekrētlikumā par vienkāršošanu ("Decreto Legge semplificazioni"). Tajos paredz: i) iespēju izmantot Publisko līgumu kodeksa 48. panta 3. punktā minēto procedūru arī attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība pārsniedz Publisko līgumu kodeksa 35. pantā minētās robežvērtības, iepirkumiem, kas saistīti ar datorpreču un pakalpojumu iegādi, jo īpaši, pamatojoties uz mākoņ tehnoloģijām, kā arī savienojamības pakalpojumiem, ko pilnībā vai daļēji finansē no PNRR projektu īstenošanai paredzētajiem resursiem; ii) sadarbību starp dažādajām datubāzēm, ko pārvalda sertifikācijas iestādes, kuras iesaistītas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Publisko līgumu kodeksa 80. pantā minēto prasību pārbaudes procesā; iii) ekonomikas dalībnieka virtuālās datnes izveidi, kurā tiek sniegti dati, lai pārbaudītu, vai nepastāv 80. pantā minētie izslēgšanas iemesli, un kura ļauj noteikt balto sarakstu ar ekonomikas dalībniekiem, attiecībā uz kuriem pārbaude jau ir veikta.
M1C1-2	Reforma Nr. 1.3.: “Cloud First” un “Savstarpēja sadarbība”	Starpposma rādītājs	Dekrētlukuma par reformu Nr. 1.3. — “pirmajā vietā mākonis” un “sadarbība” — stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz Dekrētlukuma par reformu “pirmajā vietā mākonis” un “sadarbība” stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Vajadzīgie tiesību akti ietver: Īstenošanas normatīvie akti, jo īpaši attiecībā uz i) <i>Agenzia per l'Italia digitale (AgID)</i> noteikumiem par <i>Polo Strategico Nazionale (PSN)</i> (paredzēts Dekrētlukuma 179/212 33.septies pantā) un ii) <i>AgID</i> pamatnostādņu par sadarbību (paredzētas <i>Codice dell'Amministrazione</i>

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										<i>Digitale (CAD) 50. un 50.ter pantā).</i> CAD 50. panta grozījumi: i) atcelt pienākumu slēgt pamatnošķumus pārvaldes iestādēm, kas piekļūst valsts digitālo datu platformai; ii) precizējumi par privātuma jautājumu: datu pārsūtīšana no vienas informācijas sistēmas uz citu nemaina datu un apstrādes īpašumtiesības, neskarot to maksājumu aģentūru pienākumus, kuras saņem un apstrādā datus kā autonomi datu pārziņi. Grozījumi <i>Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000</i> par piekļuvi datiem: i) atļaujas atcelšana, kas vajadzīga tiešai piekļuvei datiem; ii) atsauces uz pamatnošķumiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										svītrosana 72. pantā. Grozījumi Dekrētlukuma 179/2012 33.septies pantā: i) ievieš <i>AgID</i> iespēju ar <i>Centri Elaborazione Dati (CED)</i> un Mākoņdatošanas regulām reglamentēt noteikumus un metodes, ar kurām valsts pārvaldes iestādēm jāveic <i>CED</i> pāreja; ii) ievieš sankcijas par to, ka nav izpildīti pienākumi pāriet uz mākoņdatošanu.
M1C1-3	Investīcija Nr. 1,1.: digitālā infrastruktūra	Starpposma rādītājs	<i>Polo Strategico Nazionale (PSN)</i> pabeigšana	Tehnoloģiju inovācijas un digitālās pārejas ministrijas (<i>MITD</i>) ziņojums par mākoņdatošanas ieviešanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Kopējais projekts ir pilnībā pabeigts, kad visas mērķauditorijas publiskās pārvaldes iestādes ir pabeigušas identificēto plašu pārvietošanu uz <i>Polo Strategico Nazionale (PSN)</i> un ir sekmīgi pabeigta četru datu centru testēšana, kas ļauj sākt mērķtiecīgu valsts pārvaldes iestāžu datu kopu un lietojumu migrāciju uz <i>PSN</i> .

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
MIC1-4	Investīcija Nr. 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Starpposma rādītājs	Darbojas valsts digitālo datu platforma	Tehnoloģiskās inovācijas un digitālās pārejas ministrijas (MITD) ziņojums, kurā norādīts, ka ir izveidota valsts digitālo datu platforma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Platforma ļauj aģentūrām: – publicēt savu lietojumprogrammu saskarnes (API) platformas API katalogā; – ar platformas starpniecību noslēgt un parakstīt digitālās sadarbības nolikumus; – autentificēt un atļaut API piekļuvi, izmantojot platformas funkcijas; – validēt un novērtēt atbilstību valsts sadarbības satvaram.
MIC1-5	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Jaunās Valsts kiberdrošības aģentūras izveide	Administratīvās konstitūcijas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Starpposma mērķis jāsasniedz, 1) pārveidojot par tiesību aktiem Dekrētlikumu, kas veido Valsts kiberdrošības aģentūru, kurš pašlaik tiek pabeigts; 2) premjerministra dekrēta (<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM</i>) publikācija Oficiālajā Vēstnesī, kurā ietverti

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Valsts kiberdrošības aģentūras iekšējie noteikumi.
M1C1-6	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Valstu kiberdrošības pakalpojumu sākotnējā izvērsana	Ziņojums, kurā parādīta valsts kiberdrošības pakalpojumu pilna arhitektūra	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Starpposma rādītāju sasniedz, definējot valsts kiberdrošības arhitektūras (t. i., valsts mēroga) visas ekosistēmas detalizēto arhitektūru. Informācijas apmaiņas un analīzes centrs (<i>ISAC</i>), datorapdraudējumu reaģēšanas vienību tīkls (<i>CERT</i>), valsts <i>HiperSOC</i> , augstas veikspējas datošana, kas integrēta mākslīgā intelekta/mašīnmācīšanās (<i>AI/ML</i>) instrumentos, lai analizētu kiberdrošības incidentus valsts līmenī).
M1C1-7	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratoriju tīkla izveide	Iesniegti dokumenti, kas apliecina apzinātos procesus un procedūras, ar kurām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Starpposma rādītāju sasniedz: i) Valsts kiberdrošības aģentūras veikta apzināšana par to, kur tiks izveidotas skrīninga un sertifikācijas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				laboratorijām jāapmainās, un sniegti ziņojumi, kas apliecina vismaz vienas laboratorijas aktivizāciju.						laboratorijas un centri, darbā pieņemamo ekspertu profili, pilnīga procesu un procedūru noteikšana, kas jādara kopīgi starp laboratorijām; ii) aktivizējot vienu laboratoriju. Uzraudzības laboratoriju izveidošanai un aktivizēšanai izveidotās darbības uzrauga <i>Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)</i> ar <i>CVCN</i> (Valsts kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratorija), un Iekšlietu ministrija un Aizsardzības ministrija tos integrē Novērtēšanas centrā (<i>CV</i>).
MIC1-8	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Centrālās revīzijas vienības aktivizēšana attiecībā uz <i>PSNC & NIS</i> drošības pasākumiem	Sniegti ziņojumi, kas apliecina Centrālās revīzijas nodaļas darbības uzsākšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Valsts kiberdrošības aģentūrā tiek iecelta iekšēja vienība, kuras uzdevums ir veikt centrālās revīzijas nodaļas darbību, kas būs atbildīga par <i>PSNC & NIS</i> drošības pasākumiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Procesus, loģistiku un darbības kārtību formalizē atbilstīgā dokumentācijā, īpašu uzmanību pievēršot operatīvajiem procesiem, t. i., noteikumiem par iesaisti, revīzijas un ziņošanas procedūrām. It rīki apkopo, pārvalda un analizē revīzijas datus, un tos izstrādā un izmanto revīzijas nodaļa. Iesniedz dokumentāciju, kas ziņo par rīku izstrādes pabeigšanu.
M1C1-9	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Mērķis	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T1	Neattiecas	Numurs	0	5	4. cet.	2022	Vismaz piecas stiprināšanas intervences uzlabo drošības struktūras, kas pabeigtas Valsts kiberdrošības perimetra (PSNC) un tīklu un informācijas sistēmu (NIS) nozarēs. Intervences veidi ietver drošības operatīvo centru (SOC) uzlabojumus, kiberrobežu aizsardzības uzlabojumus un iekšējās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										uzraudzības un kontroles spējas. Intervences pasākumi ir vērsti uz veselības aprūpes, enerģētikas un vides (dzeramā ūdens apgādes) nozarēm.
M1C1-10	Reforma Nr. 1.2.: Atbalsts pārveidei	Starpposma rādītājs	Pārveides grupas un <i>NewCo</i> izveidošanas stāšanās spēkā	Tiesību akta norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā, lai izveidotu Pārveides biroju, un tiesību akta stāšanos spēkā, lai izveidotu <i>NewCo</i> .	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Pārveidošanas biroja izveidei vajadzīgie tiesību akti ietver: - Publicēts Dekrētlukums “<i>reclutamento</i>” (jau apstiprināts Ministru padomē Nr. 22 2021. gada 4. jūnijā un publicēts Oficiālajā Vēstnesī (“<i>Gazzetta Ufficiale</i>”) 2021. gada 10. jūnijā); - Uzaicinājuma izteikt ieinteresētību publicēšana; - Ekspertu atlasīšanu un uzdevuma uzticēšanu ekspertiem (pagaidu kārtā uz ANM darbības laiku).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Attiecībā uz jauno kodeksu galvenie nepieciešamie pasākumi ietver: - Tiesību aktu apstiprināšana; - <i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)</i>, kas atļauj dibināt sabiedrību un nosaka uzņēmuma mērķus, pamatkapitālu, ilgumu un vadītājus; - Sabiedrības iestāde ar notariālu aktu; - Akti, kas vajadzīgi, lai sabiedrība varētu darboties – statūti un dažādi noteikumi.
M1C1-11	Investīcija Nr. 1.6.6. — Finanšu policijas digitalizācija	Mērķis	Finanšu policija – profesionālo datu zinātnes pakalpojumu iegāde T1	Neattiecas	Numurs	0	5	1. cet.	2023	Profesionālu datu zinātnes pakalpojumu iegāde, slēdzot līgumu ar konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, kurā iesaistīti pieci cilvēkresursi, kas kopā ir atbildīgi gan par datu arhitektūras izstrādi, gan par Lielo datu analīzes nodaļas algoritmu uzrakstīšanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Tāda līguma publicēšana, kas piešķirts datu zinātnes pakalpojumu iegādei saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā un valsts mērogā izplatot jaunus rīkus pirmajā analīzes modulī (IT pamats).
M1C1-12	Investīcija Nr. 1.3.2.: Vienotā digitālā vārteja	Mērķis	Vienotā digitālā vārteja	Neattiecas	Numurs	0	21	4. cet.	2023	Mērķis jāsasniedz, kad Itālijā 21 prioritārā administratīvā procedūra, kas definēta Regulā (ES) 2018/1724, pilnībā atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2018/1724 6. pantā. Precīzāk: a) lietotāju identificēšanu, informācijas sniegšanu un pamatojoša apliecinājuma sniegšanu, parakstīšanos un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										galīgo iesniegšanu var izdarīt elektroniski no attāluma, izmantojot pakalpojumu kanālu, kas ļauj lietotājiem ar procedūru saistītās prasības izpildīt lietotājdraudzīgā un strukturētā veidā; b) lietotājiem nodrošina automātisku piegādes apstiprinājumu par saņemšanu, ja vien uzreiz netiek piegādāti procedūras izvaddati; c) procedūras izvaddati tiek sniegti elektroniski vai piegādāti fiziski gadījumos, ja tas vajadzīgs, lai atbilstu Savienības vai valsts tiesību aktiem; d) lietotājiem tiek sniegts elektronisks paziņojums par procedūras izpildi.
M1C1-13	Investīcija Nr. 1.4.6.: mobilitāte kā pakalpojums Itālijai	Starpposma rādītājs	Mobilitātes kā pakalpojuma risinājumi M1	<i>Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)</i> ziņojums, kurā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Ir īstenoti trīs izmēģinājuma projekti, kuru mērķis ir pārbaudīt mobilitātes kā pakalpojuma risinājumus tehnoloģiski attīstītās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				aprakstīta triju izmēģinājuma projektu īstenošana un rezultātu novērtēšana.						metropoles pilsētās. Izmēģinājuma periodā katru risinājumu ir izmantojuši vismaz 1 000 lietotāju. Katrā izmēģinājuma projektā var piedalīties vismaz 1000 lietotāju, kuri varēs tam piekļūt brīvprātīgi un par saviem līdzekļiem un sniegs individuālu novērtējumu, dodot iespēju izvēlēties un iegādāties mobilitātes pakalpojumus no platformā pieejamajiem. MaaS pakalpojums, izmantojot vienotu tehnoloģisko platformu, piedāvā iedzīvotājiem labāko ceļošanas risinājumu, pamatojoties uz viņa vajadzībām, izmantojot dažādu pieejamo mobilitātes iespēju integrāciju (vietējais sabiedriskais transports, koplietošana, kabīne, automobiļu noma), lai optimizētu ceļošanas pieredzi gan plānošanas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										(intermodālo maršrutu plānotājs un reāllaika informācija par laikiem un attālumiem) ziņā, gan attiecībā uz izmantošanu (rezervēšana un maksa par pakalpojumiem).
M1C1-14	Investīcija Nr. 1.6.5. — Valsts padomes digitalizācija	Mērķis	Valsts padome – Tiesas dokumenti, kas pieejami analīzei datu noliktavā T1	Neattiecas	Numurs	0	800 000	4. cet.	2023	To tiesas dokumentu skaits, kas saistīti ar administratīvās jurisdikcijas sistēmu (piemēram, spriedumi, atzinumi un dekrēti) un ir pilnībā pieejami datu noliktavā.
M1C1-15	Investīcija Nr. 1.6.6. — Finanšu policijas digitalizācija	Mērķis	Finanšu policija – profesionālo datu zinātnes pakalpojumu iegāde T2	Neattiecas	Numurs	5	10	1. cet.	2024	Profesionālo datu zinātnes pakalpojumu iegāde saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, slēdzot līgumus ar konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, kurā iesaistīti pieci papildu cilvēkresursi (kopā desmit), kas ir

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										atbildīgi gan par datu arhitektūras izstrādi, gan par lielo datu analīzes vienības algoritmu sagatavošanu. Tāda līguma publicēšana, kas piešķirts datu zinātnes pakalpojumu iegādei saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā un valsts mērogā izplatot jaunus rīkus pirmajā analīzes modulī (IT pamats).
M1C1-16	Investīcija Nr. 1.6.5. — Valsts padomes digitalizācija	Mērķis	Valsts padome – Tiesas dokumenti, kas pieejami analīzei datu noliktavā T2	Neattiecas	Numurs	800 000	2 500 000	2. cet.	2024	To ar administratīvās jurisdikcijas sistēmu saistīto tiesas dokumentu skaits (piemēram, spriedumi, atzinumi un dekrēti), kas ir pilnībā pieejami datu noliktavā.
M1C1-17	Investīcija Nr. 1,1.:	Mērķis	Migrācija uz <i>Polo Strategico</i>	Neattiecas	Numurs	0	100	3. cet.	2024	Vismaz 100 centrālās valsts pārvaldes un vietējās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	digitālā infrastruktūra		<i>Nazionale TI</i>							veselības aprūpes iestādes (<i>Aziende Sanitarie Locali</i>) ir pilnībā migrējušas uz minēto infrastruktūru (<i>Polo Strategico Nazionale</i>). Pilnīga migrācija katrai iestādei var nozīmēt tikai mitināšanu, pārcelšanu un pārslēgšanu, modernizāciju uz infrastruktūru kā pakalpojumu (<i>IaaS</i>), platformu kā pakalpojumu (<i>Paas</i>) un programmatūru kā pakalpojumu (<i>SaaS</i>). Migrāciju uz <i>Polo Strategico Nazionale</i> var veikt dažādos veidos, ņemot vērā katras migrējošās valsts pārvaldes īpašumā esošās programmatūras IT arhitektūras jaunākos sasniegumus. Šīs stratēģijas var atšķirties, sākot no vienkāršas mitināšanas un pārcelšanas un pārslēgšanas migrēšanas uz programmatūrai, kas nav gatava mākondatašanai, līdz pārejai uz <i>IaaS</i>, <i>PaaS</i> un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										<i>SaaS mākoņdatošanai gatavai programmatūrai.</i> <i>PSN katrai migrējošajai valsts pārvaldei piedāvā visas migrācijas stratēģijas, kas ir piemērotas, lai apsvērtu sasniegto mērķi “migrācija uz <i>Polo Strategico Nazionale</i>”.</i> Kopējās valsts pārvaldes, uz kurām attiecas darbības joma, ietver: • centrālās valsts pārvaldes iestādes, kas tērē lielāko daļu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izdevumu (piemēram, Valsts Sociālā nodrošinājuma institūts un Tieslietu ministrija); • centrālās valsts pārvaldes iestādes, kas datus glabā novecojušu datu centros, kā nesen apsekojumā par “gatavību mākoņdatošanai”; • vietējās veselības aprūpes iestādes (<i>Aziende Sanitarie Locali</i>), kas atrodas Itālijas centrālajā un dienvidu daļā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										un kam trūkst atbilstošas infrastruktūras datu drošības nodrošināšanai.
M1C1-18	Investīcija Nr. 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērķis	API Valsts digitālo datu platformā T1	Neattiecas	Numurs	0	400	4. cet.	2024	Šis starpposma rādītājs nozīmē sasniegt mērķi — vismaz 400 lietojumprogrammu saskarnes (API), kuras īsteno aģentūras un kuras publicētas API katalogā un integrētas valsts digitālo datu platformā. Darbības jomā esošās API jau ir kartētas. Publicētās API ietekmē šādas jomas: i) 2023. gada 31. decembra beigās: prioritāri sociālās nodrošināšanas pakalpojumi un fiskālā atbilstība, tostarp valstu pamatreģistri (piemēram, Iedzīvotāju reģistrs un Valsts pārvaldes reģistrs); ii) 2024. gada 31. decembra beigās: atlikušie sociālās nodrošināšanas pakalpojumi un fiskālā atbilstība. Katras API īstenošana un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										dokumentācija atbilst valsts sadarbības standartiem un atbalsta Valsts digitālo datu platformas satvaru; minētā platforma nodrošinās funkcijas minētās atbilstības novērtēšanai.
M1C1-19	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Mērķis	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T2	Neattiecas	Numurs	5	50	4. cet.	2024	Vismaz 50 stiprināšanas intervences ir pabeigtas Valsts kiberdrošības perimetra (PSNC) un tīklu un informācijas sistēmu (NIS) nozarēs. Intervenču veidi ir, piemēram, drošības operāciju centri (SOC), kiberrobežu aizsardzības uzlabojumi un iekšējās uzraudzības un kontroles spējas saskaņā ar NIS un PSNC prasībām. Pasākumos īpaša uzmanība jāpievērš veselības aprūpes, enerģētikas un vides (dzeramā ūdens apgādes) nozarēm.
M1C1-20	Investīcija Nr. 1.5.:	Starpposma rādītājs	Valsts kiberdrošības	Ziņojums, kurā parādīta valsts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Šo starpposma mērķi pabeidz, aktivizējot nozaru

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Kiberdrošība		pakalpojumu pilnīga izvēršana	kiberdrošības pakalpojumu pilnīga aktivizēšana						datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT), to starpsavienojumus ar Itālijas datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) un Informācijas apmaiņas un analīzes centru (ISAC), integrējot vismaz 5 drošības operāciju centrus (SOC) ar valsts HiperSOC, pilnībā izmantojot kiberdrošības riska pārvaldības pakalpojumus, tostarp piegādes ķēdes analīzes pakalpojumus un kiberdrošības riska apdrošināšanas pakalpojumus.
M1C1-21	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratoriju un novērtēšanas centru tīkla pabeigšana	Sniegti ziņojumi, kas apliecina, ka ir pilnībā aktivizētas vismaz 10 laboratorijas, divi novērtēšanas centri (CV), un ES sertifikācijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Vismaz 10 skrīninga un sertifikācijas laboratoriju, divu novērtēšanas centru (CV) aktivizēšana un ES sertifikācijas laboratorijas aktivizēšana.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				laboratorijas aktivizēšana						
M1C1-22	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	PSNC & NIS centrālās revīzijas vienības pilnīga darbība; TID drošības pasākumi ar vismaz 30 pabeigtām inspekcijām	Sniegtie ziņojumi, inspekcijas ziņojumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Centrālās revīzijas struktūrvienības darbība ir pilnībā pabeigta, un ir pabeigtas vismaz 30 inspekcijas.
M1C1-23	Investīcija Nr. 1.4.6.: mobilitāte kā pakalpojums Itālijai	Starpposma rādītājs	Mobilitātes kā pakalpojuma risinājumi M2	Izmēģinājuma rezultāti, kurus sadarbībā ar universitātēm novērtēja <i>Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)</i>	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2025	Starpposma mērķis ir īstenot septiņu izmēģinājuma projektu otro kārtu, kuru mērķis ir pārbaudīt mobilitāti kā pakalpojumu risinājumus "sekotāju" jomās. Paredzams, ka pašvaldības izmantos pirmajā kārtā atlasīto digitālo gatavu lielpilsētu pieredzi. 40 % izmēģinājuma projektu īsteno dienviņos.
M1C1-24	Investīcija Nr. 1.7.1: Digitālais	Mērķis	Pilsoņi, kas piedalās apmācības	Neattiecas	Numurs	0	1 000 000	2. cet.	2025	Vismaz viens miljons pilsoņu piedalās apmācības iniciatīvās, ko piedāvā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	pilsoniskais pakalpojums		iniciatīvās, ko piedāvā bezpeļņas sertificētas struktūras un brīvprātīgie							bezpeļņas sertificētas struktūras un brīvprātīgie.
M1C1-25	Investīcija Nr. 1.6.6.: finanšu policijas digitalizācija	Starpposma rādītājs	Attīstīt operatīvās informācijas sistēmas, ko izmanto cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem	It sistēmu uzlabošana attiecībā uz jaunām funkcijām, veikspēju un lietotāju pieredzi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Darbības informācijas sistēmu jaunu funkcionalitāti pakāpeniska atbrīvošana (pamatojoties uz gadu), lai nodrošinātu to aktualitāti saskaņā ar strauji mainīgajiem tiesību aktu scenārijiem, kas saistīti arī ar pandēmijas situāciju.
M1C1-26	Investīcija Nr. 1.1.: digitālā infrastruktūra	Mērķis	Migrācija uz <i>Polo Strategico Nazionale T2</i>	Neattiecas	Numurs	100	280	2. cet.	2026	Vismaz 280 centrālās valsts pārvaldes iestādes un vietējās veselības aprūpes iestādes (<i>Aziende Sanitarie Locali</i>) migrēja uz “ <i>Polo Strategico Nazionale</i> ” (dažādi: tikai mitināšanu, pacelšanu un pārslēgšanu, modernizāciju uz infrastruktūru kā pakalpojumu (<i>IaaS</i>), platformu kā pakalpojumu (<i>Paas</i>) un programmatūru kā pakalpojumu (<i>SaaS</i>)).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Migrāciju uz <i>Polo Strategico Nazionale</i> var veikt dažādos veidos, ņemot vērā katras migrējošās valsts pārvaldes īpašumā esošās programmatūras IT arhitektūras jaunākos sasniegumus. Šīs stratēģijas var atšķirties, sākot no vienkāršas mitināšanas un pāceļšanas un pārslēgšanas migrēšanas uz programmatūrai, kas nav gatava mākoņdatošanai, līdz pārejai uz <i>IaaS</i>, <i>PaaS</i> un <i>SaaS</i> mākoņdatošanai gatavai programmatūrai. PSN katrai migrējošajai valsts pārvaldei piedāvā visas migrācijas stratēģijas, kas ir piemērotas, lai apsvērtu sasniegto mērķi "migrācija uz <i>Polo Strategico Nazionale</i>". Kopējās valsts pārvaldes, uz kurām attiecas darbības joma, ietver: • centrālās valsts pārvaldes

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										iestādes, kas tērē lielāko daļu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izdevumu (piemēram, Valsts Sociālā nodrošinājuma institūts un Tieslietu ministrija); • centrālās valsts pārvaldes iestādes, kas datus glabā novecojušu datu centros, kā nesen apsekojumā par “gatavību mākoņdatošanai”; • vietējās veselības aprūpes iestādes (<i>Aziende Sanitarie Locali</i>), kas atrodas Itālijas centrālajā un dienvidu daļā un kam trūkst atbilstošas infrastruktūras datu drošības nodrošināšanai.
M1C1-27	Investīcija Nr. 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērķis	API Valsts digitālo datu platformā T2	Neattiecas	Numurs	400	1 000	2. cet.	2026	Šis mērķis ir panākt vēl vismaz 600 lietojumprogrammu saskarnes (API), kas publicētas katalogā (kopā 1000). Publicētās API ietekmē šādas jomas:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										i) līdz 2025. gada 31. decembrim: tādas publiskās procedūras kā pieņemšana darbā, pensionēšanās, skolas un augstskolu reģistrācija (piemēram, Valsts studentu reģistrs un Automobiļu licences reģistrs); ii) līdz 2026. gada 30. jūnijam: labklājība, iepirkuma pakalpojumu pārvaldība, valsts informācijas sistēma attiecībā uz medicīniskajiem datiem un sanitārajām ārkārtas situācijām, piemēram, pacientiem un ārstu reģistriem. Katras API īstenošana un dokumentācija atbilst valsts sadarbības standartiem un atbalsta Valsts digitālo datu platformas satvaru; minētā platforma nodrošinās funkcijas minētās atbilstības novērtēšanai.
M1C1-28	Investīcija Nr. 1.7.2:	Mērķis	To pilsoņu skaits, kuri ir	Neattiecas	Numurs	0	2 000 000	2. cet.	2026	Vismaz divi miljoni iedzīvotāju piedalās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Digitālo pakalpojumu tīkls		iesaistīti jaunās apmācības iniciatīvās, ko nodrošina digitālie atbalsta centri							apmācības iniciatīvās, ko nodrošina digitālie atbalsta centri. Mācību pasākumi, ko apsver, lai sasniegtu mērķi, ir šādi: a) personalizēta apmācība “viens pret vienu”, ko nodrošina, izmantojot digitālas atvieglošanas metodes, ko parasti veic, pamatojoties uz pakalpojumu rezervēšanu, un ko reģistrē uzraudzības sistēmā; b) klātienē un tiešsaistē apmācība, kuras mērķis ir attīstīt iedzīvotāju digitālās prasmes, ko sinhroni veic digitālie veicināšanas centri un reģistrē uzraudzības sistēmā; c) apmācība tiešsaistē, kuras mērķis ir attīstīt iedzīvotāju digitālās prasmes, arī pašmācības un asinhrona režīmā, taču obligāti jāreģistrējas uzraudzības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										sistēmā, kas tiek veikta kā daļa no apmācību kataloga, kuru sagatavojis digitālo veicināšanas pakalpojumu tīkls un kurai var piekļūt no īstenotās zināšanu pārvaldības sistēmas.
M1C1-29	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Starpposma rādītājs	Tiesību aktu, kas ļauj veikt civiltiesību reformu, stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz pilnvarojuma akta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Veicinošie tiesību akti ietver vismaz šādus pasākumus: i) vienkāršotas procedūras ieviešana pirmajā instancē/tiesas līmenī un “filtrēšanas procedūru” piemērošanas pastiprināšana pārsūdzības līmenī, tostarp vienkāršoto procedūru plašāka izmantošana un to lietu klāsts, kurās viens tiesnesis ir kompetents lemt; ii) nodrošināt, ka faktiski tiek īstenoti saistoši procedūru termiņi un kalendārs pierādījumu vākšanai un visu attiecīgo aktu un dokumentu elektroniskai iesniegšanai; iii) reformēt starpniecības un alternatīvas strīdu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										izšķiršanas izmantošanu kopā ar starpniecību, arbitražu un jebkuru citu iespējamu alternatīvu, lai padarītu šīs iestādes efektīvākas, lai mazinātu spiedienu uz civiltiesību sistēmu, tostarp izmantojot stimulus; iv) reformēt piespiedu izpildes procedūru, lai samazinātu pašreizējo vidējo laiku, tostarp padarot pienācīgo summu izpildi ātrāku un lētāku; reformēt pašreizējo juridisko maksu kvantitatīvās noteikšanas un atgūstamības sistēmu, lai samazinātu nenozīmīgu tiesvedību; v) ieviest uzraudzības sistēmu tiesu līmenī un palielināt civiltiesu produktivitāti, izmantojot stimulus, lai nodrošinātu saprātīgu tiesvedības ilgumu un vienādus rezultātus visās tiesās.
M1C1-30	Reforma	Starpposm	Krimināltiesību	Likuma norma,	Neattiecas	Neattiecas	Neattieca	4. cet.	2021	Veicinoši tiesību akti, kas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Nr. 1.5.: Reforma krimināltiesību jomā	a rādītājs	reformas tiesību aktu stāšanās spēkā	kas norāda uz pilnvarojuma akta stāšanās spēkā			s			ietver vismaz šādus pasākumus: i) pārskatīta paziņošanas sistēma, ii) vienkāršoto procedūru plašāka izmantošana, iii) plašāka dokumentu elektroniskas iesniegšanas izmantošana, iv) vienkāršoti noteikumi par pierādījumiem, v) pirmstiesas izmeklēšanas ilguma termiņu noteikšana un pasākumi, lai izvairītos no stagnācijas izmeklēšanas posmā, vi) iespējas palielināšana izbeigt noziegumu, ja ir atļūdzināti zaudējumi, vii) uzraudzības sistēmas ieviešana tiesu lūmenī un krimināltiesu produktivitātes palielināšana, izmantojot stimulus, lai nodrošinātu samērīgu tiesvedības ilgumu un vienāodus rezultātus visās tiesās.
M1C1-31	Reforma Nr. 1.6.: Maksātnespējas	Starpposma rādītājs	Maksātnespējas reformu regulējuma	Likuma norma, kas norāda uz pilnvarojuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Maksātnespējas reforma ietver vismaz šādus pasākumus: i) pārskatīt

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	regulējuma reforma		veicinošo tiesību aktu stāšanās spēkā	akta stāšanās spēkā						ārpustiesas strīdu izšķiršanas mehānismus, lai noteiktu jomas, kurās varētu būt nepieciešami turpmāki uzlabojumi, lai stimulētu iesaistītās puses pastiprināti izmantot šādas procedūras; ii) ieviest agrīnās brīdināšanas mehānismus un piekļuvi informācijai pirms maksātnespējas posma; iii) pāreja uz tiesu specializāciju (komerciesības, maksātnespējas nodaļa/kamera), kā arī uz ārpustiesas iestādēm maksātnespējas procedūru pārvaldībai maksātnespējas gadījumā; iv) atļaut vispirms samaksāt nodrošinātos kreditorus (pirms nodokļu prasījumiem un darbinieku prasījumiem); v) ļaut uzņēmumiem piešķirt neglabājamās drošības tiesības. Papildus maksātnespējas reformai tiek nodrošināta to tiesu un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										administratīvo iestāžu locekļu apmācība un specializācija, kas nodarbojas ar pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī pārstrukturēšanas un maksātnespējas procedūru vispārēja digitalizācija un tiešsaistes platformas izveide strīdu izšķiršanai ārpus tiesas kārtībā, jo īpaši pirmmaksātnespējas posmā, kuras izmantošana tiek stimulēta, lai samazinātu tiesu iestāžu slogu (pirmmaksātnespējas pārstrukturēšanas pieteikumi, daudzpusējas pārstrukturēšanas veicināšana un iepriekš apstiprinātu automatizētu pārstrukturēšanas procedūru atļaušana). Šāda tiešsaistes platforma arī nodrošina sadarbību ar banku IT sistēmām, kā arī citām publiskā sektora iestādēm un datubāzēm, lai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										nodrošinātu ātru, elektronisku dokumentācijas un datu apmaiņu starp parādniekiem un kreditoriem. Šajā nolūkā pieteikuma iesniedzējs (parādnieks) dotu piekrišanu savu personas datu apmaiņai saskaņā ar VDAR, un šis noteikums būtu jāiekļauj tiesību aktos. Reforma izveido nodrošinājuma reģistru.
M1C1-32	Investīcija Nr. 1.8.: Civiltiesu, krimināltiesu un administratīvo tiesu darbinieku darbā pieņemšanas procedūras	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā īpašie tiesību akti, kas reglamentē valsts atvērēšanas un noturības plāna pieņemšanu darbā	Likuma norma, kas norāda, ka stājas spēkā īpašie tiesību akti, kas reglamentē valsts atvērēšanas un noturības plāna pieņemšanu darbā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Apstiprināt īpašos tiesību aktus, kas reglamentē valsts atvērēšanas un noturības plāna pieņemšanu darbā ar atļauju reklamēt un pieņemt darbā.
M1C1-33	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvaj	Mērķis	Darbā pieņemšanas procedūru uzsākšana administratīvajās	Neattiecas	Numurs	0	168	2. cet.	2022	Sākt procedūras, lai pieņemtu darbā vismaz 168 lietas izskatīšanas biroja un administratīvo tiesu personāla vienības un nodot

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	ās tiesās		tiesās							struktūrvienības ekspluatācijā. Bāzes līnija ir ekspluatācijā esošo darbinieku skaits 2021. gada 31. decembrī.
M1C1-34	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras civillietu un krimināllietu tiesas procesa birojam	Mērķis	Darbā pieņemšanas procedūru uzsākšana civiltiesās un krimināltiesās	Neattiecas	Numurs	0	8 764	4. cet.	2022	Sākt darbā pieņemšanas procedūras vismaz 8 764 civillietu un krimināllietu tiesu tiesas biroja personāla nodaļām un nodot ekspluatācijā vienības. Bāzes scenārijs ir darbinieku skaits 2021. gada beigās.
M1C1-35	Reforma Nr. 1.7.: Nodokļu lietu tiesas reforma	Starpposma rādītājs	Visaptveroša pirmās un otrās instances nodokļu tiesu reforma	Likuma norma, kas norāda uz pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Pārskatītais tiesiskais regulējums padarīs efektīvāku nodokļu tiesību aktu izpildi un samazinās lielo apelācijas sūdzību skaitu Kasācijas tiesā.
M1C1-36	Reformas Nr. 1.4., 1.5. un 1.6.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma un maksātnespējas reforma	Starpposma rādītājs	Deleģēto aktu par civiltiesību un krimināltiesību reformām un maksātnespējas reformas stāšanās spēkā	Noteikums deleģētajos aktos, kas norāda uz deleģēto aktu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Stājas spēkā visi deleģētie akti, kuru saturs ir norādīts tiesību aktos civiltiesību un krimināltiesību reformām un maksātnespējas reformai.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-37	Reformas Nr. 1.4. un 1.5.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma	Starpposma rādītājs	Civiltiesību un krimināltiesību reformas stāšanās spēkā	Sekundāro tiesību aktu noteikums, kas norāda sekundāro tiesību aktu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Pabeigt visu to noteikumu un sekundāro tiesību aktu pieņemšanu, kas vajadzīgi, lai efektīvi piemērotu tiesību aktus, kas veicina tiesu sistēmas reformas.
M1C1-38	Reforma Nr. 1.8.: Tiesiskuma digitalizācija	Starpposma rādītājs	Tiesu sistēmas digitalizācija	Primāro un sekundāro tiesību aktu noteikums, kas norāda attiecīgo tiesību aktu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Jānosaka visu dokumentu obligātu elektronisku iesniegšanu un pilnu elektronisko darbplūsmu civilprocesos. Kriminālprocess pirmajā instancē digitalizēts (izņemot pirmstiesas izmeklēšanas biroju). Brīvas, pilnībā pieejamas un meklējamas civillēmumu datubāzes izveide saskaņā ar tiesību aktiem.
M1C1-39	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras civiltiesām un krimināltiesām	Mērķis	Civillietu un krimināllietu tiesu darbā pieņemšanas procedūru pabeigšana	Neattiecas	Numurs	0	19 719	2. cet.	2024	Pabeigt procedūras, lai pieņemtu darbā vismaz 19 719 civillietu un krimināllietu tiesas procesa biroja personāla vienības, un nodot struktūrvienības ekspluatācijā. Bāzes līnija ir darbinieku skaits 2021. gada

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										beigās.
M1C1-40	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūru pabeigšana	Neattiecas	Numurs	168	326	2. cet.	2024	Pabeigt procedūras, lai pieņemtu darbā vismaz 326 tiesas prāvas un administratīvo tiesu darbinieku vienības, un nodot struktūrvienības ekspluatācijā. Bāzes scenārijs ir darbinieku skaits 2022. gada 2. ceturksnī.
M1C1-41	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana administratīvajās reģionālajās tiesās	Neattiecas	Procenti	100	75	2. cet.	2024	Par 25 % samazināt neizskatīto lietu skaitu 2019. gadā (109 029) administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmās instances administratīvajās tiesās).
M1C1-42	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē	Neattiecas	Procenti	100	65	2. cet.	2024	Par 35 % samazināt neizskatīto lietu skaitu 2019. gadā (24 010) Valsts padomē (otrā instance).
M1C1-43	Reforma Nr. 1.4.: Reforma civiltiesību jomā	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana civillietu parastajās tiesās	Neattiecas	Procenti	100	35	4. cet.	2024	Par 65 % samazināt neizskatīto lietu skaitu Civillietu vispārējās tiesās (pirmā instance) 2019. gadā (337 740). Pamatscenārijs ir

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			(pirmā instance)							to lietu skaits, kuras 2019. gadā vēl nav izskatītas civillietu parastajās tiesās vairāk nekā trīs gadus.
M1C1-44	Reforma Nr. 1.4.: Reforma civiltiesību jomā	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana civillietu apelācijas tiesā (otrā instance)	Neattiecas	Procenti	100	45	4. cet.	2024	Par 55 % samazināt neizskatīto lietu skaitu civillietu apelācijas tiesās (otrā instance) 2019. gadā (98 371). Bāzes līnija ir skaitlis; civillietu apelācijas tiesās 2019. gadā vēl nav izskatītas lietas, kuru izskatīšana ir ilgāka par diviem gadiem.
M1C1-45	Reformas Nr. 1.4. un 1.5.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma	Mērķis	Civilprocesa ilguma samazināšana	Neattiecas	Procenti	100	60	2. cet.	2026	Salīdzinājumā ar 2019. gadu par 40 % samazināt nolēmuma pieņemšanas laiku no visiem strīdīgu civillietu un komercietu gadījumiem;
M1C1-46	Reformas Nr. 1.4. un 1.5.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma	Mērķis	Kriminālprocesa ilguma samazināšana	Neattiecas	Procenti	100	75	2. cet.	2026	Salīdzinājumā ar 2019. gadu par 25 % samazināt nolēmuma pieņemšanas laiku no visiem krimināllietu gadījumiem;
M1C1-47	Reforma Nr. 1.4.:	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita	Neattiecas	Procenti	100	10	2. cet.	2026	Par 90 % samazināt neizskatīto lietu skaitu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Reforma civiltiesību jomā		samazināšana civillietu parastajās tiesās (pirmā instance)							2019. gadā (337 740) civillietu parastajās tiesās (pirmā instance). Pamatscenārijs ir neizskatīto lietu skaits: vairāk nekā trīs gadus vispārējās civillietu tiesās 2019. gadā.
M1C1-48	Reforma Nr. 1.4.: Reforma civiltiesību jomā	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana civillietu apelācijas tiesā (otrā instance)	Neattiecas	Procenti	100	10	2. cet.	2026	Par 90 % samazināt neizskatīto lietu skaitu civillietu apelācijas tiesās (otrā instance) 2019. gadā. Pamatscenārijs ir to neizskatīto lietu skaits, kuras vairāk nekā divus gadus izskata civillietu apelācijas tiesā (98 371 lieta 2019. gadā).
M1C1-49	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmā instance).	Neattiecas	Procenti	100	30	2. cet.	2026	Par 70 % samazināt neizskatīto lietu skaitu 2019. gadā (109 029) administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmās instances administratīvā tiesa).
M1C1-50	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē	Neattiecas	Procenti	100	30	2. cet.	2026	Par 70 % samazināt neizskatīto lietu skaitu (24 010) 2019. gadā Valsts

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	administratīvajās tiesās									padomē (otrā instance).
M1C1-51	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Primāro tiesību aktu par Itālijas atveseļošanas un noturības plāna pārvaldību stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Primārie tiesību akti attiecas vismaz uz: 1) Itālijas atveseļošanas un noturības plāna projektu koordinēšana un uzraudzība centrālā līmenī; 2) kompetences noteikšana un nošķiršana un Itālijas atveseļošanas un noturības plāna koordinēšanā, uzraudzībā un īstenošanā iesaistīto dažādo struktūru un administrāciju attiecīgo pilnvaru apstiprināšana; 3) sistēmas definēšana īstenošanas problēmu agrīnai atklāšanai; 4) <i>Ex ante</i> definē izpildes mehānismu, lai atrisinātu īstenošanas problēmas un izvairītos no kavēšanās, jo īpaši attiecībā uz dažādiem pārvaldes līmeņiem; 5) to darbinieku (skaits un speciālās zināšanas)

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										noteikšana, kas iesaistīti Itālijas atveseļošanas un noturības plāna koordinēšanā, uzraudzībā un īstenošanā iesaistītajās pārvaldes iestādēs; 6) Definīcija tehniskajai palīdzībai, ko sniedz Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā iesaistītajām iestādēm, jo īpaši vietējā līmenī, nodrošinot administratīvās spējas veidošanu valsts pārvaldē; 7) “paātrinātās” procedūras Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai un savlaicīgai līdzekļu apguvei; 8) Revīzijas un kontroles organizācija un procedūras Itālijas atveseļošanas un noturības plānam.
M1C1-52	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā primārie tiesību akti par	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Šie pasākumi ir šādi: 1) būtisku vājo vietu novēršana, jo īpaši attiecībā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	reforma		administratīvo procedūru vienkāršošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai.	spēkā						uz valsts un reģionālo ietekmes uz vidi novērtējumu, atļauju piešķiršanu jaunām atkritumu pārstrādes iekārtām, atjaunojamo energoresursu atļauju piešķiršanas procedūrām un procedūrām, kas vajadzīgas, lai panāktu ēku energoefektivitāti (tā dēvētās “ <i>Super Bonus</i> ”) un pilsētu reģenerāciju. Īpašas darbības veic, lai vienkāršotu procedūras “ <i>Conferenza di servizi</i> ” (oficiāla vienošanās starp divām vai vairākām valsts pārvaldes iestādēm).
M1C1-53	Investīcija Nr. 1,9.: Tehniskās palīdzības nodrošināšana un spēju veidošanas stiprināšana Itālijas atveseļošanas	Starpposma rādītājs	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai sniegtu tehnisko palīdzību un stiprinātu spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Pasākumi ietver noteikumu, kas ļauj uz laiku pieņemt darbā: i) 2 800 tehniski skaitļi dienviņu valsts pārvaldes stiprināšanai, ko maksā no valsts budžeta; ii) 1 000 ekspertu rezervi, ko izvieto uz trim gadiem,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	un noturības plāna īstenošanai		īstenošanai							lai palīdzētu pārvaldes iestādēm pārvaldīt jaunās tehniskās palīdzības sniegšanas procedūras.
M1C1-54	Investīcija Nr. 1,9.: Tehniskās palīdzības nodrošināšana un spēju veidošanas stiprināšana Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Mērķis	Pabeigta ekspertu pieņemšana darbā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Neattiecas	Numurs	0	1 000	4. cet.	2021	Pabeigt darbā pieņemšanas procedūras 1000 ekspertu grupai, ko paredzēts nosūtīt uz trim gadiem, lai palīdzētu pārvaldes iestādēm pārvaldīt jaunās tehniskās palīdzības sniegšanas procedūras.
M1C1-55	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Itālijas atveseļošanas un noturības plānam piemērotās metodikas paplašināšana, to attiecinot arī uz valsts budžetu, lai palielinātu investīciju apguvi	Likuma norma, kas norāda uz metodikas paplašināšanas stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Izveidot vienkāršotu starpposma mērķu un galamērķu sistēmu, kas ir līdzīga ANM projektu plānošanai, izpildei un finansēšanai Papildu investīciju fonda ietvaros (EUR 30,5 miljardi).
M1C1-56	Reforma	Starpposm	Valsts	Likuma norma,	Neattiecas	Neattiecas	Neattieca	2. cet.	2022	Veicinošie tiesību akti

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	a rādītājs	nodarbinātības reformai veicinošo tiesību aktu stāšanās spēkā	kas norāda uz likuma stāšanās spēkā			s			ietver šādus pasākumus: – noteikt valsts sektoram specifiskus amatu profilus, lai piesaistītu vajadzīgās kompetences un prasmes; – vienotas darbā pieņemšanas platformas izveide, lai centralizētu darbā pieņemšanas procedūras visām centrālajām valsts pārvaldes iestādēm, apņemoties platformas izmantošanu attiecināt arī uz vietējām pārvaldes iestādēm; — darbā pieņemšanas procesa reforma, lai: i) pāriet no sistēmas, kas balstīta tikai uz zināšanām, uz sistēmu, kas galvenokārt balstās uz kompetencēm un atbilstīgām spējām; ii) novērtē civildienesta ierēdņu kompetenci; iii) nošķirt darbā pieņemšanas procesu starp pieņemšanu darbā sākuma līmeni, kas balstās tikai uz

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										kompetenci, un specializētu profilu pieņemšanu darbā, kam būtu jāapvieno kompetences ar attiecīgu darba pieredzi un kas ļautu iegūt karjeru augstākā līmenī; Valsts pārvaldes ministrija nodrošina jaunā procesa konsekventu īstenošanu visās pārvaldes iestādēs; — vecākā civildienesta reforma, lai saskaņotu iecelšanas procedūras visā valsts pārvaldē, nosakot amatu profilus un to izpildes novērtējumu; — stiprināt saikni starp mūžizglītību un darba ņēmēju apmācības iespējām un līdzdalības stimuliem, piemēram, paredzot atlīdzības mehānismus vai konkrētas karjeras iespējas, īpašu uzmanību pievēršot divējādām pārejām; – noteikt vai atjaunināt valsts pārvaldes iestāžu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										ētikas principus, izmantojot skaidrus noteikumus, rīcības kodeksus un mācību moduļus par šo tematu; – stiprinātu apņemšanos nodrošināt dzimumu līdzsvaru; – pārbaudīt tiesisko regulējumu par vertikālo mobilitāti, reformējot karjeras ceļus, lai izveidotu vidējā līmeņa vadītāju amatus (“<i>quadri</i>”) un piekļūtu augstākajiem civilajiem amatiem (“<i>dirigenti di prima e seconda fascia</i>”) no administrācijas. Tas ietver darbības izvērtēšanas sistēmas reformu un saiknes stiprināšanu starp karjeras virzību un darbības rezultātu izvērtēšanu; – pārskatīt horizontālās mobilitātes tiesisko regulējumu, lai panāktu efektīvu darba tirgu valsts pārvaldē, tostarp a) izveidot

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pārredzamu vienotu reklāmas sistēmu visiem vakantajiem amatiem centrālajā un vietējā pārvaldē, b) iespēju pieteikties jebkuram pieejamam amatam jebkurā vietā, c) atcelt atļauju mobilitātei no izcelsmes valsts pārvaldes un d) ieviest būtiskus ierobežojumus tādu alternatīvu mobilitātes līdzekļu izmantošanai, kas neizraisa pārcelšanu (t. i., “comandi” un “Distacchi”, lai tos stingri ierobežotu),
M1C1-57	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Administratīvo procedūru stāšanās spēkā vienkāršošanas reformai, kuras mērķis ir īstenot ANM	Likuma norma, kas norāda uz sekundāro tiesību aktu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Stājas spēkā visi saistītie deleģētie akti, ministriju dekrēti, sekundārie tiesību akti un visi citi noteikumi, kas vajadzīgi, lai efektīvi īstenotu vienkāršošanu, tostarp nolīgumi ar reģioniem ekskluzīvas un vienlaicīgas reģionālās kompetences gadījumā.
M1C1-58	Reforma Nr. 1.9.: Valsts	Starpposma rādītājs	Valsts nodarbinātības	Noteikums, kas norāda, ka stājas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Stājas spēkā visi saistītie deleģētie akti, ministriju

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	pārvaldes reforma		reformas tiesību aktu stāšanās spēkā	spēkā tiesību akti par valsts nodarbinātības reformu						dekrēti, sekundārie tiesību akti un visi citi noteikumi, kas nepieciešami reformas efektīvai īstenošanai.
M1C1-59	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Stratēģiskās cilvēkresursu pārvaldības stāšanās spēkā valsts pārvaldē	Noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā tiesību akti par stratēģiskas cilvēkresursu pārvaldības ieviešanu valsts pārvaldē Pusgada ziņojums par galvenajiem darbības rādītājiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Tiesību akti un deleģētie akti par stratēģiskas cilvēkresursu pārvaldības ieviešanu valsts pārvaldē ietver: cilvēkresursu stratēģisko plānu izstrāde attiecībā uz pieņemšanu darbā, karjeras attīstību un apmācību visām centrālajām un reģionālajām pārvaldes iestādēm, ko papildina integrēta prasmju un profilu datubāze; izveidot centrālu izpildes nodaļu, kas koordinē un atbalsta cilvēkresursu plānošanas sistēmu. Otrajā posmā cilvēkresursu stratēģiskos plānus attiecina arī uz lielām pašvaldībām, savukārt mazas un vidējas pašvaldības ir īpašu spēju veidošanas ieguldījumu objekts.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-60	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Pilnībā īstenot (tostarp visus deleģētos aktus) 200 kritiski svarīgu procedūru kopuma, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus, vienkāršošanai un digitalizācijai;	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Vienkāršošanas prioritārās jomas ir šādas: 1. Vides atļaujas, atjaunojamie energoresursi un zaļā ekonomika 2. Būvatļaujas un pilsētu pārkvalifikācija 3. Digitālā infrastruktūra 4. Publiskais iepirkums Vēl citas kritiski svarīgas nozares ir šādas: 1. Nodarbinātības jomas tiesību akti 2. Tūrisms 3. Lauksaimniecības pārtikas produkti Atlasītās valsts un reģionālās procedūras var apkopot šādās galvenajās jomās: 1. Vides un enerģētikas atļaujas: - Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts procedūra

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										- Reģionālā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra - Atļaujas vides atveseļošanai - stratēģiskais vides novērtējums - Piesārņojuma integrētā novēršana un kontrole (IPPC) - Atļaujas piešķiršanas procedūras atjaunojamajiem energoresursiem - Energoatjaunināšanas, pārveidošanas un atjaunošanas procedūras - Atļauju piešķiršanas procedūras attiecībā uz energoinfrastruktūrām - Ar atkritumiem saistītas atļaujas 2. Būvniecība un pilsētu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pārkvalifikācija: - Energoefektivitātes superpiemaksas piemērošana (atbilstības procedūras u. c.) - Pakalpojumu konference 3. Digitālā infrastruktūra — - Atļaujas sakaru infrastruktūrai 4. Publiskais iepirkums - IKT iepirkuma procedūras 5. Citas procedūras: - Klusas piekrišanas apliecinājums - Aizvietotāja jauda - Ugunsgrēku novēršanas procedūras - Speciālo ekonomisko zonu atļaujas - Procedūras mazumtirdzniecības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										nozarē - Atļaujas piekļūt amatniekiem un mazajiem uzņēmumiem - Sabiedriskās drošības atļaujas - Ainavas atļaujas - Farmaceitiskās un veselības atļaujas - Seismiskās un hidroģeoloģiskās procedūras/atļaujas
M1C1-61	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Pabeigt papildu 50 kritiski svarīgo procedūru kopuma, kas tieši skar iedzīvotājus, vienkāršošanu un digitalizāciju (tostarp visus deleģētos aktus)	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Vienkāršotās procedūras skar šādas jomas: - Digitālo reģistru sertifikācija - Civiltāvokļa apliecības tiešsaistē - Digitālie paziņojumi un digitālā identitāte - Iedzīvotāju sarakstu projektu sertifikācija - Pilsoņu digitālā dzīvesvieta - Delegācijas piekļuvei tiešsaistes pakalpojumiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-62	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Palielināt ieguldījumu apgušanu	Finanšu ministrijas izdots īstenošanas ziņojums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Publicē īstenošanas ziņojumu, lai novērtētu to darbību ietekmi, kuru mērķis ir sniegt tehnisko palīdzību un spēju veidošanu, uzlabot spējas plānot, pārvaldīt un izpildīt no valsts budžeta finansētos kapitālizdevumus, panākt ievērojamu papildu fonda līdzekļu apguvi, kas piešķirti līdz 2024. gadam.
M1C1-63	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Pabeigt vienkāršošanu un izveidot visu procedūru un saistīto administratīvo režīmu repozitoriju ar pilnu juridisko spēku visā valsts teritorijā;	Repozitorija publicēšana attiecīgās nozares ministrijas tīmekļa vietnē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Procedūras režīmu pārbaudi pabeidz attiecībā uz visām esošajām procedūrām, kā arī to turpmāku vienkāršošanu un administratīvo procedūru pārveidošanu. Jānodrošina arī jauno procedūru efektīvas īstenošanas pārbaude un uzraudzība, jo īpaši attiecībā uz standartizētām veidlapām un attiecīgo digitalizēto pārvaldību. Vienkāršošana attiecas uz kopumā 600 kritiskām procedūrām.
M1C1-64	Investīcija	Mērķis	Izglītība un	Neattiecas	Numurs	0	350 000	2. cet.	2026	Vismaz 350 000 centrālo

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Nr. 1,9.: Valsts pārvaldes reforma		apmācība							publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku reģistrēšanās prasmju pilnveides vai pārkvalifikācijas iniciatīvās.
M1C1-65	Investīcija Nr. 1,9.: Valsts pārvaldes reforma	Mērķis	Izglītība un apmācība	Neattiecas	Numurs	0	400 000	2. cet.	2026	Vismaz 400 000 citu publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku reģistrēšanās prasmju pilnveides vai pārkvalifikācijas iniciatīvās.
M1C1-66	Investīcija Nr. 1,9.: Valsts pārvaldes reforma	Mērķis	Izglītība un apmācība	Neattiecas	Numurs	0	245 000	2. cet.	2026	Vismaz 245 000 (70 %) sekmīgi pabeigti apmācības pasākumi (oficiāla sertifikācija vai ietekmes novērtējums) centrālās valsts pārvaldes iestādēs.
M1C1-67	Investīcija Nr. 1,9.: Valsts pārvaldes reforma	Mērķis	Izglītība un apmācība	Neattiecas	Numurs	0	280 000	2. cet.	2026	Vismaz 280 000 (70 %) sekmīgi pabeigti apmācības pasākumi (oficiāla sertifikācija vai ietekmes novērtējums) citām valsts pārvaldes iestādēm.
M1C1-68	Reforma Nr. 1,9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Revīzijas un kontroles repozitorija sistēma: informācija ANM	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas funkcijas:

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			īstenošanas uzraudzībai							a) vākt datus un uzraudzīt starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanu; b) vākt, glabāt un nodrošināt piekļuvi datiem, kas prasīti ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) līdz iii) punktā.
M1C1-69	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Dekrēta par publiskā iepirkuma sistēmas vienkāršošanu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz dekrētlikuma stāšanās spēkā, lai vienkāršotu publiskā iepirkuma sistēmu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2021	Likums vienkāršo publiskā iepirkuma sistēmu, veicot vismaz šādus steidzamus pasākumus: i) Iesaka mērķus samazināt laiku starp publicēšanu un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. ii) Nosaka mērķus un uzraudzības sistēmu, lai samazinātu laiku starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras pabeigšanu ("fase esecutiva"). iii) Prasa, lai dati par visiem līgumiem tiktu reģistrēti valsts korupcijas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										apkaršanas iestādes (ANAC) korupcijas apkaršanas datubāzē. iv) Īstenot un stimulēt alternatīvus strīdu izšķiršanas mehānismus publisko līgumu izpildes posmā. v) izveidot īpašus birojus, kas atbildīgi par publiskā iepirkuma procedūrām ministrijās, reģionos un metropoles pilsētās; Papildu precizējumi: Centralizēto iepirkumu struktūru procedūru vienkāršošana un digitalizācija (“<i>centrali di commitmentstenza</i>”) – Īstenot pašreizējā Publiskā iepirkuma kodeksa 41. un 44. pantu. – Noteikt, kā procedūras būtu jādigitalizē attiecībā uz visiem publiskajiem līgumiem un koncesijām, un definēt sadarbības un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										savienojamības prasības; – Īstenot pašreizējā Publiskā iepirkuma kodeksa 44. pantu
M1C1-70	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Publiskā iepirkuma kodeksa pārskatīšanas stāšanās spēkā (D.Lgs. n. 50/2016)	Likuma norma, kas norāda uz Delegācijas likuma stāšanās spēkā, ar kuru tiek reformēts pašreizējais Publisko iepirkumu sistēmas kodekss (D.Lgs. n. 50/2016)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ar šo likumu nosaka visus precīzos kritērijus un principus Publisko iepirkumu kodeksa sistēmiskajai reformai. Deleģēšanas likums nosaka vismaz šādus principus un kritērijus: i) Samazināt līgumslēdzēju iestāžu sadrumstalotību, 1) izveidot kvalifikācijas sistēmas pamatelementus, 2) noteikt e-platformu kā pamatprasību dalībai valsts mēroga iepirkuma spēju izvērtēšanā (3), pilnvarojot valsts pretkorupcijas iestādi (ANAC) pārskatīt līgumslēdzēju iestāžu kvalifikāciju iepirkuma spēju ziņā (iepirkuma veidi un apjomi), 4) stimulējot izmantot esošās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										profesionālās centralizēto iepirkumu struktūras. ii) Vienkāršot un digitalizēt centralizēto iepirkumu struktūru procedūras (“<i>centrali di committenza</i>”) iii) Noteikt, kā digitalizē procedūras attiecībā uz visiem publiskajiem līgumiem un koncesijām, un definēt sadarbības un savienojamības prasības. iv) Pakāpeniski samazināt ierobežojumus attiecībā uz apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu.
M1C1-71	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma sistēmas tiesību aktu, noteikumu un īstenošanas aktu (tostarp sekundāro tiesību aktu) stāšanās spēkā	Visu nepieciešamo tiesību aktu un īstenošanas aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Visi vajadzīgie tiesību akti, noteikumi un īstenošanas akti (tostarp vajadzības gadījumā sekundārie tiesību akti) iegūst šādus rezultātus: i) Vienotajai koordinācijas struktūrai publiskā iepirkuma politikas jomā ir adekvāts (kas jāprecizē operatīvajā vienošanās) personāla un finanšu resursu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										līmenis, lai tas būtu pilnībā darbotiespējīgs, arī tāpēc, ka atbalstu sniedz īpaša ANAC struktūra. ii) Publiskā iepirkuma politikas vienotā koordinācijas iestāde ar ANAC un Valsts administrācijas skolas atbalstu pieņem profesionalizācijas stratēģiju (sal. ar Itālijas NRPP ierosināto reformu 2.1.6.), kas ietver dažāda līmeņa apmācību veidus, speciālu apmācību un darbības pamatnostādņu izstrādi. iii) <i>Consip</i> dara pieejamas dinamiskās iepirkumu sistēmas, un tās atbilst publiskā iepirkuma direktīvām. iv) <i>ANAC</i> pabeidz līgumslēdzēju iestāžu kvalifikācijas iegūšanu iepirkuma spēju ziņā pēc Publiskā iepirkuma kodeksa 38. panta īstenošanas.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										v) darbojas uzraudzības sistēma laika posmam starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras darbu pabeigšanu. vi) Dati par visiem līgumiem ir reģistrēti valsts korupcijas apkarošanas iestādes (ANAC) korupcijas apkarošanas datubāzē. vii) izveidot īpašus birojus, kas atbildīgi par publiskā iepirkuma procedūrām ministrijās, reģionos un metropoles pilsētās;
M1C1-72	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Starpposma rādītājs	Ir apstiprināti pasākumi, lai samazinātu valsts pārvaldes kavētos maksājumus uzņēmumiem	Likuma noteikums par noteikumu stāšanos spēkā, lai samazinātu maksājumu kavējumus, ko MA veic uzņēmumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Stājas spēkā jauni noteikumi, lai samazinātu valsts pārvaldes kavētos maksājumus uzņēmumiem. Pasākumi ietver vismaz šādus galvenos elementus: i) Sistēmas INIT izmanto centrālajā valsts pārvaldē, lai atbalstītu ekonomikas un finanšu uzskaiti un publisko

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										izdevumu izpildi. II. Maksājumu kavējumi. rādītāji, kuru pamatā ir FM IT sistēmas (komerc kredītu platforma – PCC) datubāze, ir vidējais svērtais valsts iestāžu maksājumu laiks uzņēmumiem un vidējais svērtais valsts iestāžu maksājumu kavējums uzņēmumiem katrā no šādiem valsts pārvaldes līmeņiem: - centrālās iestādes (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) - reģionālās iestādes (<i>Regioni un Province Autonome</i>), - vietējās iestādes (<i>enti locali</i>) - sabiedrības veselības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										aizsardzības iestādes (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>)
M1C1-73	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Publiskā iepirkuma kodeksa reformas stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz Likumdošanas dekrēta stāšanās spēkā, lai īstenotu visus noteikumus, kas paredzēti Delegācijas likumā par Publisko iepirkumu kodeksa reformu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Legislatīvā dekrēta stāšanās spēkā, lai īstenotu visus noteikumus, kas paredzēti Likumā par deleģšanu Publisko iepirkumu kodeksa reformai.
M1C1-74	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Visu to īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi publiskā iepirkuma	Visu vajadzīgo īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Stājas spēkā visi nepieciešamie īstenošanas pasākumi un sekundārie tiesību akti publiskā iepirkuma sistēmas reformai/vienkāršošanai (kas izriet arī no Publiskā iepirkuma kodeksa

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			kodeksa vienkāršošanai							pārskatīšanas).
M1C1-75	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Valsts e-iekirkumu sistēmas pilnīga darbība	Priekšizpētes noteikto funkciju pieejamība (jāizstrādā kā projekta 1. uzdevums)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts e-iekirkumu sistēma darbojas un pilnībā atbilst ES publiskā iepirkuma direktīvām un ietver procedūru pilnīgu digitalizāciju līdz līguma izpildei (viedais iepirkums), ir sadarbspējīga ar publiskās pārvaldes pārvaldības sistēmām, ietver RO digitālu izmantošanu, izsoles sesijas, mašīnmācīšanos tendenču atklāšanai, CRM ar sarunbotiem, digitālo iesaisti un statusa ķēdi.
M1C1-76	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas centrālās valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājumu laiks	Neattiecas	30	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), centrālo valsts iestāžu (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) vidējais svērtais maksājumu laiks (<i>“tempo di pagamento”</i>) uzņēmumiem ir 30 dienas vai mazāks.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-77	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājumu laiks (dienās)	Neattiecas	30	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), reģionālo publisko iestāžu (<i>Regioni</i> un <i>Province Autonome</i>) vidējais svērtais maksājumu laiks (" <i>tempo di pagamento</i> ") uzņēmumiem ir 30 dienas vai mazāks.
M1C1-78	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas vietējām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienas)	Neattiecas	30	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), vidējais svērtais maksājumu laiks (" <i>tempo di pagamento</i> "), ko vietējās publiskās iestādes (<i>enti locali</i>) veic uzņēmumiem, ir 30 dienas vai mazāks.
M1C1-79	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu	Mērķis	Tiek samazināts vidējais dienu skaits, kas valsts veselības pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienas)	Neattiecas	60	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), sabiedrības veselības aizsardzības iestāžu (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) vidējais svērtais maksājumu laiks (" <i>tempo di pagamento</i> ") uzņēmumiem ir 60 dienas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	samazināšana									vai mazāks.
M1C1-80	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits centrālajās valsts pārvaldes iestādēs, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	Neattiecas	0	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), centrālo iestāžu (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) vidējais svērtais maksājumu kavējums (<i>“tempo di ritardo”</i>) uzņēmumiem nepārsniedz 0 dienas.
M1C1-81	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits reģionālajām valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	Neattiecas	0	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), vidējais svērtais reģionālo iestāžu (<i>Regioni un Province Autonome</i>) maksājumu kavējums (<i>“tempo di ritardo”</i>) uzņēmumiem nepārsniedz 0 dienas.
M1C1-82	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits vietējām valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	Neattiecas	0	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), vidējais svērtais vietējo iestāžu (<i>enti locali</i>) maksājumu kavējums (<i>“tempo di ritardo”</i>) uzņēmumiem nepārsniedz 0

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	kavēto maksājumu samazināšana		samazināts							dienas.
M1C1-83	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavēto dienu skaits veselības valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	Neattiecas	0	4. cet.	2023	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), sabiedrības veselības aizsardzības iestāžu (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) vidējais svērtais maksājumu kavējums (" <i>tempo di ritardo</i> ") uzņēmumiem nepārsniedz 0 dienas.
M1C1-84	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Vidējais laiks no publicēšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai	Neattiecas	Numurs	193	100	4. cet.	2023	Pamatojoties uz ES Oficiālā Vēstneša (TED datubāze) datiem, vidējo laiku no publicēšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai samazina līdz mazāk nekā 100 dienām līgumiem, kuru vērtība pārsniedz ES publiskā iepirkuma direktīvās noteiktās robežvērtības.
M1C1-85	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma	Mērķis	Vidējais laiks starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un	Neattiecas	Procenti	100	85	4. cet.	2023	Vidējo laiku starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	tiesiskā regulējuma reforma		infrastruktūras realizāciju							infrastruktūras realizāciju ("fase esecutiva") samazina vismaz par 15 %.
M1C1-86	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publiskā iepirkuma profesionalizācijas stratēģiju	Neattiecas	Procenti	0	20	4. cet.	2023	Vismaz 20 % civildienesta ierēdņu ir apmācīti, izmantojot Publisko iepirkumu profesionalizācijas stratēģiju. Tajā ņemts vērā kopējais publiskajā iepirkumā aktīvi iesaistīto ierēdņu skaits, t. i., 100 000 publiskie pircēji, kas no 2021. gada 30. aprīļa reģistrēti Valsts e-iepirkumu sistēmā, kuru MEF vārdā pārvalda Consip.
M1C1-87	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas	Neattiecas	Procenti	0	15	4. cet.	2023	Vismaz 15 % līgumslēdzēju iestāžu izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas saskaņā ar ES Direktīvu 2014/24 (divu gadu novērošanas grafiks un ņemot vērā to, ka Itālijā DPS izmantošana galvenokārt ir vērsta uz

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										iepirkumiem, kas pārsniedz robežvērtību, ņemot vērā to, ka tie, kas ir zemāki par robežvērtību, galvenokārt tiek veikti, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietas). Mērķrādītājs attiecas uz centrālās valdības līgumslēdzējām iestādēm (250 maksājumu aģentūras, kas 2021. gada 30. aprīlī reģistrētas valsts e-iegādājumu sistēmā, kuru <i>Consip</i> pārvalda <i>MEF</i> vārdā).
M1C1-88	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas centrālās valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks	30	30	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), centrālo valsts iestāžu (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) vidējais svērtais maksājumu laiks (" <i>tempo di pagamento</i> ") uzņēmumiem ir 30 dienas vai mazāks.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-89	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks	30	30	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), reģionālo publisko iestāžu (<i>Regioni</i> un <i>Province Autonome</i>) vidējais svērtais maksājumu laiks (" <i>tempo di pagamento</i> ") uzņēmumiem ir 30 dienas vai mazāks.
M1C1-90	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas vietējām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks	30	30	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), vidējais svērtais maksājumu laiks (" <i>tempo di pagamento</i> "), ko vietējās publiskās iestādes (<i>enti locali</i>) veic uzņēmumiem, ir 30 dienas vai mazāks.
M1C1-91	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu	Mērķis	Tiek samazināts vidējais dienu skaits, kas valsts veselības pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks	60	60	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), sabiedrības veselības aizsardzības iestāžu (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) vidējais svērtais maksājumu laiks (" <i>tempo di pagamento</i> ") uzņēmumiem ir 60 dienas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	samazināšana									vai mazāks.
M1C1-92	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits centrālajās valsts pārvaldes iestādēs, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	0	0	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), centrālo iestāžu (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) vidējais svērtais maksājumu kavējums (<i>“tempo di ritardo”</i>) uzņēmumiem nepārsniedz 0 dienas.
M1C1-93	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits reģionālajām valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	0	0	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), vidējais svērtais reģionālo iestāžu (<i>Regioni un Province Autonome</i>) maksājumu kavējums (<i>“tempo di ritardo”</i>) uzņēmumiem nepārsniedz 0 dienas.
M1C1-94	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits vietējām valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	0	0	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), vidējais svērtais vietējo iestāžu (<i>enti locali</i>) maksājumu kavējums (<i>“tempo di ritardo”</i>) uzņēmumiem nepārsniedz 0

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	kavēto maksājumu samazināšana		samazināts							dienas.
M1C1-95	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavēto dienu skaits veselības valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma kavējums (dienas)	0	0	4. cet.	2024	Pamatojoties uz Komerckredītu platformu (PCC), sabiedrības veselības aizsardzības iestāžu (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) vidējais svērtais maksājumu kavējums (" <i>tempo di ritardo</i> ") uzņēmumiem nepārsniedz 0 dienas.
M1C1-96	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Vidējais laiks no publicēšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai	Neattiecas	Numurs	100	100	4. cet.	2024	Pamatojoties uz ES Oficiālā Vēstneša (TED datubāze) datiem, vidējo laiku starp publicēšanu un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu samazina līdz mazāk nekā 100 dienām līgumiem, kuru vērtība pārsniedz ES publiskā iepirkuma direktīvās noteiktās robežvērtības.
M1C1-97	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma	Mērķis	Vidējais laiks starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un	Neattiecas	Procenti	85	85	4. cet.	2024	Vidējo laiku starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	tiesiskā regulējuma reforma		infrastruktūras realizāciju							infrastruktūras realizāciju ("fase esecutiva") samazina vismaz par 15 %.
M1C1-98	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publiskā iepirkuma profesionalizācijas stratēģiju	Neattiecas	Procenti	20	35	4. cet.	2024	Vismaz 35 % civildienesta ierēdņu ir apmācīti, izmantojot Publisko iepirkumu profesionalizācijas stratēģiju. Tajā ņemts vērā kopējais publiskajā iepirkumā aktīvi iesaistīto ierēdņu skaits, t. i., 100 000 publiskie pircēji, kas no 2021. gada 30. aprīļa reģistrēti Valsts e-iepirkumu sistēmā, kuru MEF vārdā pārvalda Consip.
M1C1-99	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas	To centrālās valdības līgumslēdzēju iestāžu procentuālā daļa, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas saskaņā ar ES Direktīvu 2014/24	Procenti	15	20	4. cet.	2024	Vismaz 20 % līgumslēdzēju iestāžu izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas saskaņā ar Direktīvu 2014/24 (divu gadu novērošanas grafiks un ņemot vērā to, ka Itālijā DPS izmantošana galvenokārt ir vērsta uz iepirkumiem, kas pārsniedz robežvērtību, ņemot vērā to, ka tie, kas ir zemāki par

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										robežvērtību, galvenokārt tiek veikti, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietas). Mērķrādītājs attiecas uz centrālās valdības līgumslēdzējām iestādēm (250 maksājumu aģentūras, kas 2021. gada 30. aprīlī reģistrētas valsts e-iegādes sistēmā, kuru Consip pārvalda MEF vārdā).
M1C1-100	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Izdevumu pārskatīšanas efektivitātes uzlabošanas normatīvo aktu stāšanās spēkā – Finanšu ministrijas stiprināšana	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Pārskatītā izdevumu pārskatīšanas sistēma centrālajās valsts pārvaldes iestādēs (ministrijās) uzlabo tās efektivitāti, pastiprinot Ekonomikas un finanšu ministrijas lomu. Jo īpaši tā paredz Ekonomikas un finanšu ministrijas pastiprinātu lomu <i>ex ante</i> novērtēšanā, uzraudzības procesos un <i>ex post</i> novērtēšanā, ļaujot nodrošināt pārbauci pilnīgu izpildi un paredzēto mērķu sasniegšanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-101	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Starpposma rādītājs	Iespējamo pasākumu, kuru mērķis ir samazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, pārskatīšanas pieņemšana	Pārskatīšanas publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Pieņemt ziņojumu, lai informētu valdību par to, kā mazināt izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, jo īpaši nozarēs, kuras visvairāk skar izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, tostarp ar mērķtiecīgiem stimuliem patērētājiem.
M1C1-102	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ziņojuma pieņemšana par to, cik efektīva ir prakse, ko izraudzītās publiskās pārvaldes iestādes izmanto, lai izstrādātu un īstenotu taupības plānus	Ziņojuma publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Ziņojumu sagatavo Finanšu ministrijas Grāmatvedības departaments sadarbībā ar atlasītajām administrācijām, lai: - Novērtēt savu praksi ietaupījumu plānu formulēšanā un īstenošanā. - Noteikt pamatnostādnes visām valsts pārvaldes iestādēm.
M1C1-103	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Starpposma rādītājs	Primāro un sekundāro tiesību aktu un normatīvo aktu stāšanās spēkā un	Tiesību aktu un normatīvo aktu normas, kas norāda uz stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Noteikumi ietver: i) datubāzes un īpašās IT infrastruktūras pilnīga darbības uzsākšana, lai izdotu iepriekš aizpildītu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			administratīvo procesu pabeigšana, lai veicinātu nodokļu saistību izpildi un uzlabotu revīziju un kontroli							PVN deklarāciju, kā paredzēts leģislatīvā dekrēta Nr. 127/2015 4. panta 1. punktā. ii) datubāze, ko izmanto “atbilstības vēstulēm” (nodrošinot agrīnus paziņojumus nodokļu maksātājiem, par kuriem konstatētas novirzes), tiek uzlabota, lai samazinātu viltus pozitīvu iznākumu un palielinātu nodokļu maksātājiem nosūtīto paziņojumu skaitu. iii) reformēto tiesību aktu stāšanās spēkā, lai nodrošinātu efektīvas administratīvās sankcijas gadījumā, ja privātie pakalpojumu sniedzēji atsakās pieņemt elektroniskos maksājumus (atsauce ir sākotnējais 23. pants Dekrētlukumā Nr. 124/2019, kas tika atcelts, pārveidojot to par likumu). iv) pabeigt datu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pseidonimizācijas procesu, kas paredzēts Likuma Nr. 160/2019 1. panta 681.–686. punktā, un izveidot digitālo infrastruktūru, lai analizētu lielos datus, kas iegūti, pilnībā pseidonimizējot datubāzes, lai palielinātu atlaides procesa pamatā esošās riska analīzes efektivitāti. v) stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, ar kuriem īsteno efektīvas papildu darbības, pamatojoties uz konstatējumiem, kas gūti, pārskatot iespējamās pasākumus, kuru mērķis ir samazināt izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas no rēķinu neizrakstīšanas.
M1C1-104	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ietaupījumu mērķu pieņemšana izdevumu pārskatīšanā 2023.–2025.	Dokumentā par ekonomiku un finansēm definēto kopējo centrālās valsts pārvaldes iestāžu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Pamatojoties uz 2016. gada dekrētlukumu Nr. 90 un 93 un Likumu Nr. 163/2016, Ekonomikas finanšu dokumentā ir noteikti mērķi gada izdevumu pārskatiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			gadam	kvantitatīvo ietaupījumu mērķis (euro)						par kopējo centrālo valsts administrāciju 2023., 2024., 2025. gadā. Ietaupījumu mērķi atspoguļo pietiekami vērienīgus mērķus.
M1C1-105	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Lielāks "atbilstības" burtu skaits	Neattiecas	Numurs	2 150 908	2 581 090	4. cet.	2022	"Atbilstības vēstuļu" skaitu, kas nodrošina agrīnu saziņu ar nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem konstatētas novirzes, salīdzinājumā ar 2019. gadu palielina vismaz par 20 %.
M1C1-106	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Šķietami pozitīvu "atbilstības vēstuļu" skaita samazināšana	Neattiecas	Numurs	126 500	132 825	4. cet.	2022	Attiecībā uz 2019. gadu par vismaz 5 % samazina tādu kļūdaini pozitīvu "atbilstības vēstuļu" skaitu (kas sniedz agrīnu paziņojumu nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem ir konstatētas novirzes, bet attiecībā uz kuriem <i>ex post</i> netiek atklāta krāpšana).
M1C1-107	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas	Mērķis	Nodokļu ieņēmumu pieaugums, ko rada "atbilstības	Neattiecas	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	4. cet.	2022	Nodokļu ieņēmumi, ko rada "atbilstības vēstules", salīdzinājumā ar 2019. gadu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	reforma		vēstules”							pieaug par 15 %.
M1C1-108	Reforma Nr. 1.15.: Valsts grāmatvedības noteikumu reforma	Starpposma rādītājs	Konceptuālās sistēmas, uzkrājumu grāmatvedības standartu kopuma un daudzdimensionālās kontu shēmas apstiprināšana	Finanšu ministrijas Grāmatvedības departamenta rezolūcija, ar ko apstiprina uzkrājumu grāmatvedības pārvaldības struktūru	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Pabeigt konceptuālu sistēmu kā atsauci uzkrājumu grāmatvedības sistēmai saskaņā ar Eurostat definētajām kvalitatīvajām iezīmēm (EPSAS darba grupa); Uzkrājumu grāmatvedības standartu noteikšana, pamatojoties uz IPSAS/EPSAS; Izstrādāt daudzdimensionālu un daudzlīmeņu kontu plānu.
M1C1-109	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Pirmo iepriekš aizpildīto PVN deklarāciju nosūtīšana	Neattiecas	Numurs	0	2 300 000	2. cet.	2023	Vismaz 2 300 000 nodokļu maksātāju saņem iepriekš aizpildītas PVN deklarācijas par 2022. taksācijas gadu.
M1C1-110	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Vispārējā valsts budžeta pārklasificēšana, ņemot vērā vides aizsardzības izdevumus un izdevumus, kas veicina dzimumu līdztiesību	Vispārējā valsts budžeta pārklasificēšanas iekļaušana 2024. gada budžeta likumā attiecībā uz vides izdevumiem un izdevumiem, kas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	2024. gada Budžeta likums piešķir Saeimai ilgtspējīgas attīstības budžetu, kas sastāv no vispārējā valsts budžeta klasifikācijas attiecībā uz vides izdevumiem un izdevumiem, kas veicina dzimumu līdztiesību.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				veicina dzimumu līdztiesību						Klasifikācija atbilst kritērijiem, kas ir Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķu definīcijas pamatā.
M1C1-111	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ikgadējās izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2023. gadam, atsaucoties uz 2022. gadā noteikto ietaupījumu mērķi 2023. gadam	Finanšu ministrijas ziņojuma par izdevumu pārskatīšanu pieņemšana 2023. gadā, apstiprinot procesa pabeigšanu un mērķa sasniegšanu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Finanšu ministrijas ziņojums, kas jāiesniedz Ministru padomei saskaņā ar 2016. gada Dekrētlikumu Nr. 90 un 93 un Likumu Nr. 163/2016: – sertificēt izdevumu pārskatīšanas procesa pabeigšanu 2023. gadā attiecībā uz noteikumu par izdevumu pārskatīšanas sistēmu. – sertificēt 2022. gadā noteiktā mērķa sasniegšanu.
M1C1-112	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Uzlabot nodokļu administrācijas operatīvās spējas, kā norādīts Ieņēmumu aģentūras	Neattiecas	Darbā pieņemšanas gadījumu skaits	0	4113	2. cet.	2024	Ieņēmumu aģentūras personālu palielina par 4113 vienībām, kā norādīts "Darbības plānā 2021.–2023. gadam".

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			“Darbības plānā 2021.–2023. gadam”							
M1C1-113	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Lielāks “atbilstības” burtu skaits	Neattiecas	Numurs	2 150 908	3 011 271	4. cet.	2024	“Atbilstības vēstuļu” skaitu, kas nodrošina agrīnu saziņu ar nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem konstatētas novirzes, salīdzinājumā ar 2019. gadu palielina vismaz par 40 %.
M1C1-114	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Nodokļu ieņēmumu pieaugums, ko rada “atbilstības vēstules”	Neattiecas	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	4. cet.	2024	Nodokļu ieņēmumi, ko rada “atbilstības vēstules”, salīdzinājumā ar 2019. gadu pieaug par 30 %.
M1C1-115	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ikgadējās izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2024. gadam, atsaucoties uz ietaupījuma mērķi, kas noteikts 2022. gadā un 2023. gadā attiecībā uz 2024. gadu	Finanšu ministrijas ziņojuma par izdevumu pārskatīšanu pieņemšana 2024. gadā, apstiprinot procesa pabeigšanu un mērķa sasniegšanu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2025	Finanšu ministrijas ziņojums, kas jāiesniedz Ministru padomei saskaņā ar 2016. gada Dekrētlukumu Nr. 90 un 93 un Likumu Nr. 163/2016: – apliecināt, ka ir pabeigts 2024. gada izdevumu pārskatīšanas process attiecībā uz izdevumu pārskatīšanas sistēmas nodrošināšanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										– sertificē 2022. un 2023. gadā nospraustā mērķrādītāja sasniegšanu.
MIC1-116	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas mazināšana, kā definēts rādītājā “tieksme izvairīties”	Neattiecas	Procenti	0	-5	4. cet.	2025	“Tieksme izvairīties” visos nodokļos, izņemot īpašuma nodokļus (<i>Imposta Municipale Unica</i>), un akcīzes nodokļi 2023. gadā būs par 5 % mazāki nekā 2019. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu. Atsauces aplēses 2019. gadam tiks iekļautas atjauninātajā valdības ziņojumā par ēnu ekonomiku, kas jāpublicē 2021. gada novembrī saskaņā ar Likumdošanas dekrēta Nr. 160/2015 2. panta noteikumiem. 5 % samazinājumu ievēro, atsaucoties uz aplēsēm, kas iekļautas atjauninātajā ziņojumā, kurš jāpublicē 2025. gada novembrī, pamatojoties uz 2023. taksācijas gada datiem.
MIC1-117	Reforma Nr. 1.15.:	Mērķis	Publiskās struktūras, kas	Neattiecas	Numurs	0	18 000	1. cet.	2026	Beidzas pirmā apmācības kārtā pārejai uz jauno

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Valsts grāmatvedības noteikumu reforma		apmācītas pārejai uz jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu							uzkrājumu grāmatvedības sistēmu 18 000 publisko struktūru pārstāvjiem.
MIC1-118	Reforma Nr. 1.15.: Valsts grāmatvedības noteikumu reforma	Starpposma rādītājs	Uzkrājumu grāmatvedības reformas stāšanās spēkā attiecībā uz vismaz 90 % no visa publiskā sektora.	Likuma noteikums, kas norāda, ka ir stājušies spēkā visi uzkrājumu grāmatvedības īstenošanas pasākumi (tostarp pamatnostādnes, darbības rokasgrāmatas un mācību programma) vismaz 90 % no visa publiskā sektora.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Valsts pārvaldes finanšu pārskatus, kas aptver vismaz 90 % no visām publiskā sektora struktūrām, izdod. Pieņem tiesību aktu reformu, kas paredz jaunās uzkrājumu grāmatvedības sistēmas ieviešanu vismaz 90 % publiskās pārvaldes iestāžu no 2027. gada. Pieņem sekundāros tiesību aktus, kas paredz: Pamatnostādnes un darbības rokasgrāmata(-as) par grāmatvedības standartu piemērošanu, pievienojot piemērus un praktiskus apliecinājumus uzņēmēju atbalstam; Mācību programma: mācību programmu izveide pārejai uz jauno uzkrājumu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										grāmatvedības sistēmu.
MIC1-119	Reforma Nr. 1.14.: Vietējo un reģionālo pašvaldību fiskālās sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai īstenotu reģionālo fiskālo federālismu	Likuma noteikums, kas norāda uz fiskālā federālisma stāšanos spēkā reģioniem ar parastu statusu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026	Pabeigt "fiskālā federālisma" (" <i>Federalismo fiscale</i> ") īstenošanu, kā paredzēts spēkā esošajā deleģēšanas likumā Nr. 42/2009. Jo īpaši primārie un sekundārie tiesību akti definē attiecīgos parametrus un īsteno fiskālo federālismu reģioniem ar parastu statusu, kā noteikts Dekrētlukumā Nr. 68/2011 (1.–15. pants), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Likumu Nr. 176/2020 (31. pants).
MIC1-120	Reforma Nr. 1.14.: Vietējo un reģionālo pašvaldību fiskālās sistēmas	Starpposma rādītājs	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai īstenotu reģionālo fiskālo federālismu	Likuma norma, kas norāda uz nodokļu federālisma stāšanos spēkā provincēs un metropoles pilsētās.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026	Pabeigt "fiskālā federālisma" (" <i>Federalismo fiscale</i> ") īstenošanu, kā paredzēts spēkā esošajā deleģēšanas likumā Nr. 42/2009. Jo īpaši primārajos un sekundārajos tiesību aktos

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	reforma									nosaka attiecīgos parametrus un attiecīgā gadījumā īsteno fiskālo federālismu provincēm un lielpilsētu pilsētām, kā noteikts Dekrētlukumā Nr. 68/2011 (1.–15. pants), kas pēdējo reizi grozīts ar Likumu 178/2020 (1. pants, komats 783).
M1C1-121	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas mazināšana, kā definēts rādītājā “tieksme izvairīties”	Neattiecas	Procenti	0	-15	2. cet.	2026	“Tieksme izvairīties” visos nodokļos, izņemot īpašuma nodokļus (<i>Imposta Municipale Unica</i>), un akcīzes nodokļi 2024. gadā būs par 15 % mazāki nekā 2019. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu. Atsauces aplēses 2019. gadam tiks iekļautas atjauninātajā valdības ziņojumā par ēnu ekonomiku, kas jāpublicē 2021. gada novembrī saskaņā ar Likumdošanas dekrēta Nr. 160/2015 2. panta noteikumiem. 15 % samazinājums ir jāievēro,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										atsaucoties uz aplēsi 2024. finanšu gadam, kas iekļauta īpašā ziņojumā, kurš Finanšu ministrija i jāsagatavo līdz 2026. gada jūnijam, pamatojoties uz to pašu metodiku, kas izmantota ziņojumam, kurš prasīts Likumdošanas dekrēta Nr. 160/2015 2. pantā.
M1C1-122	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Gada izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2025. gadam, atsaucoties uz ietaupījuma mērķi, kas 2025. gadam noteikts 2022., 2023. un 2024. gadā.	Finanšu ministrijas ziņojuma par izdevumu pārskatīšanu pieņemšana 2025. gadā, apstiprinot procesa pabeigšanu un mērķa sasniegšanu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Finanšu ministrijas ziņojums, kas jāiesniedz Ministru padomei saskaņā ar 2016. gada Dekrētlikumu Nr. 90 un 93 un Likumu Nr. 163/2016: – apliecināt, ka ir pabeigts 2025. gada izdevumu pārskatīšanas process attiecībā uz izdevumu pārskatīšanas sistēmas nodrošināšanu. – sertificē 2022., 2023. un 2024. gadā nospraustā mērķrādītāja sasniegšanu.

A.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.2. — mākoņdatošanas iespējas vietējai maksājumu aģentūrai

Šā ieguldījuma mērķis ir pārcelt būtiskas vietējās publiskās pārvaldes daļas datu kopas un lietojumus uz drošu mākoņa infrastruktūru, ļaujot katrai administrācijai brīvi izvēlēties sertificētu publisko mākoņdatošanas vidi.

Pasākums paredz arī “migrācijas kā pakalpojuma” atbalsta paketi pārvaldes iestādēm, kas ietver: i) sākotnējo novērtējumu, ii) procedūras/administratīvo atbalstu, kas nepieciešams, lai sāktu centienus, iii) sarunas par nepieciešamo ārējo atbalstu un iv) vispārējo projekta vadību izpildes gaitā. Ir paredzēts, ka grupa, ko pārrauga Tehnoloģiju inovācijas un digitālās pārejas ministrija (MITD), identificēs un sertificēs plašu kvalificēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu un apspriedīs standarta atbalsta kopumu, kas pielāgots pārvaldes un ar migrāciju saistīto pakalpojumu lielumam.

Investīcijas 1.4. – Digitālie pakalpojumi un iedzīvotāju pieredze

Šā ieguldījuma mērķis ir izstrādāt integrētu un saskaņotu uz iedzīvotājiem orientētu moderno digitālo pakalpojumu piedāvājumu, nodrošināt to plašu pieņemšanu gan centrālajā, gan vietējā pārvaldē un uzlabot lietotāju pieredzi.

Pasākums:

- (i) uzlabot digitālo publisko pakalpojumu pieredzi, definējot atkārtoti izmantojamus pakalpojumu sniegšanas modeļus, kas nodrošina pilnīgas piekļūstamības prasības (investīcija Nr. 1.4.1. “Iedzīvotāju pieredze – digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana”);
- (ii) uzlabot digitālo publisko pakalpojumu pieejamību (investīcija Nr. 1.4.2. – pilsoņu iekļaušana: Digitālo publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana);
- (iii) veicināt to, ka tiek pieņemta digitālā lietojumprogramma maksājumiem starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm (*PagoPA*) un tiek pieņemta “IO” lietotne kā galvenais digitālais kontaktpunkts starp iedzīvotājiem un administrāciju plašam pakalpojumu klāstam (tostarp paziņojumiem) saskaņā ar “vienas pieturas aģentūras” loģiku (1.4.3. ieguldījums – *PagoPA* platformas pakalpojumu pieņemšana un “IO” lietotne);
- (iv) veicināt valsts digitālās identitātes platformu (*Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID* un *Carta d'Identità Elettronica, CIE*) un valsts reģistra (*Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR*) pieņemšanu (investīcija Nr. 1.4.4. – valsts digitālās identitātes platformu (*SPID, CIE*) un valsts reģistra (*ANPR*) pieņemšana);
- (v) izveidot vienotu platformu paziņojumiem (Investīcija Nr. 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija);
- (vi) veicināt mobilitātes kā pakalpojumu paradigmu (*MaaS*) pieņemšanu lielpilsētās, lai digitalizētu vietējo transportu un sniegtu lietotājiem integrētas mobilitātes pieredzi no ceļojuma plānošanas līdz maksājumiem vairākos transporta veidos (investīcija Nr. 1.4.6. – Mobilitāte kā pakalpojums Itālijai, šo pēdējo pasākumu finansējot no neatmaksājama finansāla atbalsta).

Investīcija Nr. 1.6. — lielo centrālo administrāciju digitālā pārveide

Šā ieguldījuma mērķis ir pārveidot un digitalizēt prioritāro procesu, darbību un pakalpojumu kopumu galvenajās centrālajās pārvaldes iestādēs, lai palielinātu šo administrāciju efektivitāti un vienkāršotu procedūras. Attiecīgās centrālās pārvaldes iestādes ir: i) valsts sociālā nodrošinājuma institūts (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūts (INAIL), ii) tiesu sistēma, iii) Aizsardzības ministrija, iv) Iekšlietu ministrija, v) Finanšu policija.

Attiecībā uz Iekšlietu ministriju projekts paredz i) iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu digitalizāciju un attiecīgo iekšējo procesu pārveidošanu; ii) iekšējo lietojumprogrammu un pārvaldības sistēmu izstrādi, lai izstrādātu iekšēju centralizētu fiziskas un digitālas identitātes un saistīto atribūtu pārbaudes sistēmu, kas ļautu valsts amatpersonām (piemēram, policijai) veikt iedzīvotāju un ar CIE saistīto personas dokumentu un apliecību (piemēram, veselības kartes, autovadītāja apliecības u. c.) attālinātu pārbaudi reālā laikā; iii) personāla prasmju uzlabošana digitālo spēju stiprināšanai (1.6.1. – Iekšlietu ministrijas digitalizācija).

Attiecībā uz tiesu sistēmu projektā ir paredzēta i) pēdējo desmit gadu arhīva materiālu digitalizācija (10 000 000 tiesu reģistru), kas saistīti ar zemākas instances tiesu civilprocesiem (*Tribunali ordinari*), apelācijas tiesām un Augstākās tiesas dokumentiem; ii) datu ezera (programmatūras slāņa) izveide, kas darbotos kā vienots piekļuves punkts visam tiesu sistēmas sagatavoto jēdatu kopumam. Datu ezerā glabāto informāciju izmanto, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus, lai: i) anonimizēt spriedumus civilīetās un kriminālietās; ii) automatizēti identificēt cietušā un likumpārkāpēja attiecības tiesību normās; iii) pārvaldīt, analizēt un organizēt iepriekšējo judikatūru, lai atvieglotu apspriešanos ar civiltiesniešiem un prokuroriem; iv) veikt padziļinātu statistikas analīzi par tiesu sistēmas efektivitāti un lietderību; v) pārvaldīt un uzraudzīt tiesu iestāžu veikto darbību apstrādes laikus (investīcijas Nr. 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija un 1.6.5 — Valsts padomes digitalizācija, ko finansē, pamatojoties uz neatmaksājamu finansiālu atbalstu).

Attiecībā uz INPS un INAIL projekts ietver to iekšējo sistēmu un procedūru plašu pārskatīšanu, kā arī to digitālo pieskaršanās punktu attīstību attiecībās ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām valsts pārvaldes iestādēm, lai lietotājiem nodrošinātu netraucētu digitālo pieredzi (1.6.3. – Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) digitalizācija un Valsts institūts apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL)).

Attiecībā uz Aizsardzības ministriju projekts ietver i) drošības uzlabošanu trim pamata informācijas kopumiem (personāls, administratīvā dokumentācija, iekšējā un ārējā komunikācija) un ii) visu sistēmu un lietojumprogrammu migrāciju uz atvērtā pirmkoda paradigmu, kas atbilst atsauces tiesiskajā regulējumā noteiktajai drošības politikai (investīcija Nr. 1.6.4. – Aizsardzības ministrijas digitalizācija).

Attiecībā uz Finanšu policiju projekta mērķis jo īpaši ir i) reorganizēt datubāzes; ii) datu zinātnes ieviešana operatīvajos un lēmumu pieņemšanas procesos (investīcija nr. 1.6.6. — finanšu policijas digitalizācija, ko finansē, pamatojoties uz neatmaksājamu finansiālu atbalstu).

A.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-123	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INPS – “One click by design” pakalpojumi/saturs T1	Neattiecas	Numurs	0	35	4. cet.	2022	35 papildu pakalpojumi, kas izvietoti INPS iestāžu tīmekļa vietnē (www.inps.it). Pakalpojumi ir pieejami institucionālajā vietnē, izmantojot atbilstošas profilēšanas loģikas (sistēma piedāvās pakalpojumus, kas varētu būt interesanti, pamatojoties uz vecumu, darba īpatnībām, šķietamajiem pabalstiem un lietotāju vēsturi). 35 pakalpojumi ir saistīti ar šādām INPS institucionālajām jomām: •Pensiju pabalsti •Sociālie amortizatori •Bezdarbnieku pabalsti •Nespējas pabalsti •Dzēšana •Uzņēmumu iemaksu iekasēšana

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										• Lauksaimniecības darbinieku pakalpojumi • Krāpšanas apkarošanas, korupcijas un pārredzamības pakalpojumi Uzskaitītājās institucionālajās jomās ieviešamie pakalpojumi attieksies uz pakalpojumu pieprasījumu digitālu iesniegšanu, priekšrocību prasību pārbaudi, lietotāju veiktās prakses statusa uzraudzību, proaktīvu pakalpojumu piedāvājumu, pamatojoties uz lietotāju vajadzībām, pabalstu automatisku atjaunošanu bez nepieciešamības pēc jaunām lietojumprogrammām. Visbeidzot, jāizveido uzraudzības infopaneļi, kas ļauj INPS uzraudzīt

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										sniegtos ieguvumus un uz datiem balstītu atbalstu politikas veidotāju lēmumiem.
M1C1-124	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INPS – Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T1	Neattiecas	Numurs	0	4 250	4. cet.	2022	Vismaz 4 250 INPS darbinieku, kuri novērtēti attiecībā uz viņu informāciju un kuriem ir sertificētas uzlabotas prasmes šādās Eiropas e-kompetences sistēmas jomās: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage. Jomas, kurās nepieciešams uzlabot kompetences, tiks noteiktas atbilstoši izglītojamo mērķgrupai.
M1C1-125	Investīcija Nr. 1.2. — mākoņdatošanas iespējas vietējai maksājumu aģentūrai	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana vietējo valsts pārvaldes iestāžu iepirkumam	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu mākoņdatošanas veicināšanai vietējo valsts pārvaldes iestāžu konkursos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Paziņojums par (visu) publisko uzaicinājumu piešķiršanu, lai katra veida valsts pārvaldes iestādes (pašvaldības, skolas, vietējās veselības aprūpes aģentūras) apkopotu un novērtētu migrācijas plānus. Trīs

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										īpašu uzaicinājumu izsludināšana ļauj Tehnoloģiju inovācijas un digitālās pārejas ministrijai novērtēt katru iesaistītās valsts pārvaldes veida ļoti īpašās vajadzības. Piešķirtie piedāvājumi (t. i., to valsts pārvaldes iestāžu saraksta publicēšana, kurām atļauts saņemt finansējumu) attiecās uz trim publiskiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus attiecīgi pašvaldībām, skolām un vietējām veselības aprūpes aģentūrām, lai apkopotu un novērtētu migrācijas plānus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C1-126	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	<i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu T1 pieņemšana	Neattiecas	Numurs	9 000	11 450	4. cet.	2023	Nodrošināt platformā integrēto pakalpojumu skaita pieaugumu, lai: – valsts pārvaldes iestādes jau ir pamatscenārijā (9 000 subjektu) – jaunas publiskās pārvaldes iestādes pievienojas platformai (2 450 jaunas struktūras). Abos gadījumos valsts pārvaldes iestādēm būs jānodrošina integrētu pakalpojumu skaita pieaugums vismaz + 20 % apmērā atkarībā no to sākumpunkta. Integrēto pakalpojumu skaits ir atkarīgs no administrācijas veida (galīgais mērķis ir nodrošināt vidēji 50 pakalpojumus pašvaldībām, 20

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pakalpojumus reģioniem, 20 pakalpojumus veselības aprūpes iestādēm, 15 pakalpojumus skolām un universitātēm).
M1C1-127	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un "IO" lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	"IO" lietotnes T1 pieņemšana	Neattiecas	Numurs	2 700	7 000	4. cet.	2023	Nodrošināt, lai tiktu palielināts to pakalpojumu skaits, kas iekļauti "IO" lietotnē: – valsts pārvaldes iestādes jau ir pamatscenārijā (2 700 subjekti) – jaunas publiskās pārvaldes iestādes pievienojas platformai (4 300 jaunas struktūras). Abos gadījumos valsts pārvaldes iestādēm būs jānodrošina integrētu pakalpojumu skaita pieaugums vismaz + 20 % apmērā atkarībā no to sākumpunkta. Integrēto

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pakalpojumu skaits ir atkarīgs no administrācijas veida (galīgais mērķis ir nodrošināt vidēji 50 pakalpojumus pašvaldībām, 20 pakalpojumus reģioniem, 20 pakalpojumus veselības aprūpes iestādēm, 15 pakalpojumus skolām un universitātēm).
M1C1-128	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	Digitālo publisko paziņojumu T1 pieņemšana	Neattiecas	Numurs	0	800	4. cet.	2023	Vismaz 800 centrālās publiskās pārvaldes iestādes un pašvaldības attiecībā uz digitālā paziņojuma platformu (DNP) sniedz digitālus juridiski saistošus paziņojumus iedzīvotājiem, juridiskām personām, apvienībām un jebkurām citām publiskām vai privātām struktūrām.
M1C1-129	Investīcija Nr. 1.6.1. – Iekšlietu ministrijas	Mērķis	Iekšlietu ministrija – pilnībā pārbūvēti un digitalizēti	Neattiecas	Numurs	0	7	4. cet.	2023	Pilnībā pārstrādātas iekšējās procedūras un procesi (kopā 7 procesi

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	digitalizācija		procesi T1							līdz 2023. gada 31. decembrim), kurus var pilnībā pabeigt tiešsaistē (piemēram, biroja automatizācija, mobilitātes pakalpojumi un e-mācības).
M1C1-130	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Digitalizētas tiesu lietas T1	Neattiecas	Numurs	0	3 500 000	4. cet.	2023	3,5 miljonu tiesu lietu digitalizācija saistībā ar pēdējo desmit gadu civilprocesa zemākās instances tiesās (“ <i>Tribunali</i> ”) un apelācijas tiesās un pēdējie desmit gadi aktiem, kas saistīti ar Augstākās tiesas (“ <i>Corte di Cassazione</i> ”) izdotajiem leģitimitātes procesiem.
M1C1-131	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Starpposma rādītājs	Tiesiskuma datu ezera zināšanu sistēmas T1	Ziņojums, kas apliecina līguma izpildes sākumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Līguma izpildes sākums par sešu jaunu datu ezera zināšanu sistēmu ieviešanu: 1) Civillietu un kriminālsodu anonimizācijas sistēma

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										2) Integrēta pārvaldības sistēma 3) Civillietu tiesu pārvaldības un analīzes sistēma 4) Krimināllietu izskatīšanas pārvaldības un analīzes sistēma 5) Uzlabota civillietu un krimināllietu statistikas sistēma 6) Automatizēta sistēma cietušo un vainas attiecību identificēšanai. Katra publiskā līguma izpilde sākas ar procedūras atbildīgās personas īpašu administratīvu aktu ar nosaukumu "sākot izpildi".
M1C1-132	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts	Mērķis	INPS – “One click by design” pakalpojumi/saturs T2	Neattiecas	Numurs	35	70	4. cet.	2023	35 papildu pakalpojumi, kas izvietoti Inps institucionālā tīmekļa vietnē (www.inps.it). Pakalpojumi ir pieejami

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija									institucionālajā vietnē, izmantojot atbilstošas profilēšanas loģikas (sistēma piedāvās pakalpojumus, kas varētu būt interesanti, pamatojoties uz vecumu, darba īpatnībām, šķietamajiem pabalstiem un lietotāju vēsturi). 35 pakalpojumi ir saistīti ar šādām INPS institucionālajām jomām: •Pensiju pabalsti •Sociālie amortizatori •Bezdarbnieku pabalsti •Nespējas pabalsti •Dzēšana •Uzņēmumu iemaksu iekasēšana •Lauksaimniecības darbinieku pakalpojumi •Krāpšanas apkarošanas, korupcijas un pārredzamības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pakalpojumi Uzskaitītājās institucionālajās jomās pakalpojumi, kas tiks īstenoti, attieksies uz pakalpojumu pieprasījumu digitālu iesniegšanu, priekšrocību prasību pārbaudi, lietotāju veiktās prakses statusa uzraudzību, proaktīvu pakalpojumu piedāvājumu, pamatojoties uz lietotāju vajadzībām, pabalstu automātisku atjaunošanu bez nepieciešamības pēc jaunām lietojumprogrammām. Visbeidzot, tiks izveidoti uzraudzības infopaneļi, kas ļaus <i>INPS</i> uzraudzīt sniegtos ieguvumus un uz datiem balstītu atbalstu politikas veidotāju lēmumiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-133	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INPS – Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T2	Neattiecas	Numurs	4 250	8 500	4. cet.	2023	Vēl 4250 INPS darbinieku, kas novērtēti ar sertificētām uzlabotām prasmēm šādās Eiropas e-kompetences sistēmas jomās: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage. Jomas, kurās nepieciešams uzlabot kompetences, tiks noteiktas atbilstoši izglītojamo mērķgrupai.
M1C1-134	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INAIL – pilnībā pārbūvēti un digitalizēti procesi/pakalpojumi T1	Neattiecas	Numurs	29	53	4. cet.	2023	Mērķis ir panākt 53 (52 %) pārstrukturizētus institucionālos procesus un pakalpojumus, lai tos padarītu pilnībā digitalizētus. INAIL iesaistītās jomas ir šādas: Apdrošināšana, sociālie un veselības pakalpojumi, profilakses un drošības darbs, sertifikācija un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										verifikācija. Jo īpaši paredzamais mērķis katrai jomai ir izteikts iepriekš: • Apdrošināšana: 8 (25%); • Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi: 18 (50%); • Profilakses un drošības darbs: 9 (80%); • Sertifikācija un verifikācija: 18 (80%).
M1C1-135	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – procedūru digitalizācija T1	Neattiecas	Numurs	4	15	4. cet.	2023	Ar aizsardzības personāla pārvaldību saistīto 15 procedūru digitalizācija, pārskatīšana un automatizācija (piemēram, pieņemšana darbā, nodarbinātība un pensionēšanās, darba ņēmēju veselība), sākot ar četrām jau

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										digitalizētām procedūrām.
M1C1-136	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – T1 sertifikātu digitalizācija	Neattiecas	Digitalizēto sertifikātu skaits	190 000	450 000	4. cet.	2023	Aizsardzības ministrijas izdotu digitalizētu identitātes sertifikātu (450 000) skaits, kas darbojas infrastruktūrā un ko papildina negadījuma seku novēršanas vieta, sākot no 190 000 jau digitalizētu sertifikātu bāzes līnijas.
M1C1-137	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Starpposma rādītājs	Aizsardzības ministrija – institucionālo tīmekļa portālu un iekštīkla portālu pasūtīšana	Iestāžu tīmekļa portāli un iekštīkla portāli, kas pilnībā darbojas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	i) Institucionālu tīmekļa portālu un ii) intraneta portālu izstrāde un ieviešana konkrētām iekšējās komunikācijas vajadzībām.
M1C1-138	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – Infrastruktūras atvērtības (S.C.I.I.O.) ietvaros būtisku ar misiju nesaistītu lietotāju migrācija, lai panāktu pilnīgu	Neattiecas	Numurs	0	10	4. cet.	2023	No misijām neatkarīgu kritiski svarīgu lietojumu sākotnējā migrācija un operacionālā pieejamība jaunai atklātā pirmkoda infrastruktūrai. Tas ietver aparatūras vides ieviešanu,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			informācijas aizsardzību T1							starpprogrammatūras atvērta pirmkoda komponentu uzstādīšanu un lietojumprogrammu pārbūvi.
M1C1-139	Investīcija Nr. 1.2. — mākoņdatošanas iespējas vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķis	Mākoņdatošanas iespējas vietējai valsts pārvaldei T1	Neattiecas	Numurs	0	4 083	3. cet.	2024	Uzskata, ka 4083 vietējo valsts pārvaldes iestāžu migrācija uz sertificētu mākoņdatošanas vidi ir sekmīga, ja ir sekmīgi pārbaudītas visas katrā migrācijas plānā iekļautās sistēmas, datu kopas un lietojumprogrammu migrācija.
M1C1-140	Investīcija Nr. 1.4.1. — pilsoņu pieredze – digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	Mērķis	Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T1	Neattiecas	Procenti	0,1	40	4. cet.	2024	Atbilstību tīmekļa vietņu/pakalpojumu komponentu kopīgajam dizainam/modelim veido: 1) iesniegto projektu novērtējums 2) projekta pabeigšanas novērtējums par galvenajiem lietojamības rādītājiem (digitālās

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										izmantojamības rādītāji), izmantojot jau pieejamu īpašu platformu. Pārvaldes iestādes (pašvaldības, pirmās un otrās klases izglītības iestādes un īpašas eksperimentālās veselības aprūpes un kultūras mantojuma struktūras), kas ievēro kopīgu modeli un dizaina sistēmu, vienkāršo lietotāju mijiedarbību un atvieglo uzturēšanu turpmākajos gados.
M1C1-141	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrijas procedūru digitalizācija T2	Neattiecas	Numurs	15	20	4. cet.	2024	Ar aizsardzības personāla pārvaldību saistīto 20 procedūru digitalizācija, pārskatīšana un automatizācija (piemēram, pieņemšana darbā, nodarbinātība un pensionēšanās, darba ņēmēju veselība), sākot

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										ar piecpadsmit jau digitalizētām procedūrām ar mērķi Nr. 1.
M1C1-142	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrijas sertifikātu digitalizācija T2	Neattiecas	Digitalizēto sertifikātu skaits	450 000	750 000	4. cet.	2024	Aizsardzības ministrijas izdotu digitalizēto identitātes sertifikātu skaits (750 000), kas darbojas infrastruktūrā un ko papildina negadījuma seku novēršanas vieta, sākot no bāzes līnijas 450 000 jau digitalizētu sertifikātu ar mērķi Nr. 1.
M1C1-143	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – Infrastruktūras atvērtības (S.C.I.I.O.) ietvaros būtisku ar misiju nesaistītu lietotņu migrācija, lai panāktu pilnīgu informācijas aizsardzību T2	Neattiecas	Numurs	10	15	4. cet.	2024	Cetur kritiski svarīgu un vienpadsmit ar misiju nesaistītu lietojumu galīgā migrācija uz jaunu atvērtā pirmkoda infrastruktūru, kas ietver aparatūras vides ieviešanu, starpprogrammatūras atvērtā pirmkoda komponentu uzstādīšanu, lietojumu pārbūvi, sākot no bāzes

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										līnijas, kas jau ir migrējusi ar 1. mērķi.
M1C1-144	Investīcija Nr. 1.4.2. — pilsoņu iekļaušana – digitālo publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana	Mērķis	Digitālo publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana	Neattiecas	Numurs	0	55	2. cet.	2025	Līdz 2025. gada 2. ceturksnim <i>AgID</i> sniegs atbalstu 55 vietējai valsts pārvaldei, lai: – Apgādāt 28 tehniskos un profesionālos ekspertus – samazināt kļūdu skaitu par 50 % attiecībā uz vismaz 2 digitālajiem pakalpojumiem, ko sniedz katra administrācija – Izplatīt un apmācīt vismaz 3 rīkus, kuru mērķis ir pārveidot un attīstīt visvairāk izmantotos digitālos pakalpojumus, kas pieder katrai administrācijai – Nodrošināt, ka vismaz 50 % no IKT pieejamiem risinājumiem, tostarp

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										aparātūrai, programmatūrai un palīgtechnoloģijām, ir pieejami visiem strādājošajiem ar invaliditāti. Finanšu budžets ietver vaučeru vidēji 490 000 EUR/gadā uz 2 gadiem, kam pieskaitītas cilvēkresursu izmaksas 4 gadiem.
M1C1-145	Investīcija Nr. 1.4.4. – valsts digitālās identitātes platformu (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšanas paplašināšana	Mērķis	Valstu digitālās identitātes platformas (SPID, CIE) un valsts reģistrs (ANPR)	Neattiecas	Pilsoņu skaits, kuriem ir eID	17 500 000	42 300 000	4. cet.	2025	To Itālijas pilsoņu skaits, kuriem ir derīga digitālā identitāte valsts digitālās identitātes platformā.
M1C1-146	Investīcija Nr. 1.4.4. — valsts digitālās identitātes platformu (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšanas paplašināšana	Mērķis	Valstu digitālās identitātes platformas (SPID, CIE) un valsts reģistrs (ANPR)	Neattiecas	Procenti	6 283	16 500	1. cet.	2026	To valsts pārvaldes iestāžu skaits (no kopumā 16 500), kuras pieņem elektronisko identifikāciju (eID) (SPID vai CIE).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C1-147	Investīcija Nr. 1.2. — mākoņdatošanas iespējas vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķis	Mākoņdatošanas iespējas vietējai valsts pārvaldei T2	Neattiecas	Numurs	4 083	12 464	2. cet.	2026	Uzskata, ka 12 464 vietējo valsts pārvaldes iestāžu migrācija uz sertificētu mākoņdatošanas vidi ir sekmīga, ja ir sekmīgi testētas visas katrā migrācijas plānā iekļautās sistēmas, datu kopas un lietojumprogrammu migrēšana.
M1C1-148	Investīcija Nr. 1.4.1. — pilsoņu pieredze – digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	Mērķis	Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T2	Neattiecas	Procenti	40	80	2. cet.	2026	Atbilstību tīmekļa vietņu/pakalpojumu komponentu kopīgajam dizainam/modelim veido: 1) iesniegto projektu novērtējums 2) projekta pabeigšanas novērtējums par galvenajiem lietojamības rādītājiem (digitālās izmantojamības rādītāji), izmantojot jau pieejamu īpašu platformu.
M1C1-149	Investīcija	Mērķis	PagoPA platformas	Neattiecas	Numurs	11 450		2. cet.	2026	Nodrošināt platformā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija		pakalpojumu T2 pieņemšana				14 100			integrēto pakalpojumu skaita pieaugumu, lai: – valsts pārvaldes iestādes jau pievienojas platformai (11 450 vienības); – jaunas publiskās pārvaldes iestādes pievienojas platformai (2 650 jaunas struktūras). Integrēto pakalpojumu skaits ir atkarīgs no administrācijas veida (galīgais mērķis ir nodrošināt vidēji 50 pakalpojumus pašvaldībām, 20 pakalpojumus reģioniem, 20 pakalpojumus veselības aprūpes iestādēm, 15 pakalpojumus skolām un universitātēm).
M1C1-150	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un	Mērķis	“IO” lietotnes T2 pieņemšana	Neattiecas	Numurs	7 000	14 100	2. cet.	2026	Nodrošināt, lai tiktu palielināts to pakalpojumu skaits, kas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	“IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija									iekļauti “IO” lietotnē: – publiskās pārvaldes iestādes, kas jau izmanto IO (7 000 vienību); – jaunas publiskās pārvaldes iestādes pievienojas platformai (aptuveni 7 100 jaunas struktūras). Integrēto pakalpojumu skaits ir atkarīgs no administrācijas veida (galīgais mērķis ir nodrošināt vidēji 50 pakalpojumus pašvaldībām, 20 pakalpojumus reģioniem, 20 pakalpojumus veselības aprūpes iestādēm, 15 pakalpojumus skolām un universitātēm).
M1C1-151	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana;	Mērķis	Digitālo publisko paziņojumu T2 pieņemšana	Neattiecas	Numurs	800	6 400	2. cet.	2026	Vismaz 6400 centrālās publiskās pārvaldes iestādes un pašvaldības attiecībā uz digitālā paziņojuma platformu (DNP) sniedz digitālus

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija									juridiski saistošus paziņojumus iedzīvotājiem, juridiskām personām, apvienībām un jebkurām citām publiskām vai privātām struktūrām.
M1C1-152	Investīcija Nr. 1.6.1. — Iekšlietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Iekšlietu ministrija – pilnībā pārbūvēti un digitalizēti procesi T2	Neattiecas	Numurs	7	45	2. cet.	2026	Pilnībā pārbūvētas iekšējās procedūras un procesi (kopā 45 procesi līdz 2026. gada 31. augustam), kurus var pilnībā pabeigt tiešsaistē (piemēram, biroja automatizācija, mobilitātes pakalpojumi un e-mācības).
M1C1-153	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Digitalizētas tiesu lietas T2	Neattiecas	Numurs	0	10 000 000	2. cet.	2026	Desmit miljonu tiesu lietu digitalizācija saistībā ar pēdējo desmit gadu civilprocesa zemākajās tiesās (“ <i>Tribunali</i> ”) un apelācijas tiesās un par pēdējiem desmit gadiem, kas saistīti ar Augstākās tiesas izdotiem likumības procesiem (“ <i>Corte di</i> ”).

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										<i>Cassazione</i> ”).
M1C1-154	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Tiesiskuma datu ezera zināšanu sistēmas T2	Neattiecas	Numurs	0	6	2. cet.	2026	Sešu jaunu datu ezeru zināšanu sistēmu ieviešana. 1) Civillietu un kriminālsodu anonimizācijas sistēma 2) Integrēta pārvaldības sistēma 3) Civillietu tiesu pārvaldības un analīzes sistēma 4) Krimināllietu izskatīšanas pārvaldības un analīzes sistēma 5) Uzlabota civillietu un krimināllietu statistikas sistēma 6) Automatizēta sistēma cietušo un vainas attiecību identificēšanai. Šie seši elementi ir atsevišķas sistēmas, kurās izmanto līdzīgas tehnoloģijas. Sistēmu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										sistēma ir tāda pati: savienot datus un dokumentus, kas iegūti no iekšējiem un ārējiem avotiem; sistēmu modeļi ir atšķirīgi atkarībā no lietotājiem (piemēram, civiltiesnešiem un krimināltiesnešiem) un mērķiem (piemēram, statistika un spriedumi).
M1C1-155	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INAIL – pilnībā pārbūvēti un digitalizēti procesi/pakalpojumi T2	Neattiecas	Numurs	53	82	2. cet.	2026	Mērķis ir panākt 82 (80 %) pārstrukturizētus institucionālos procesus un pakalpojumus, lai tos padarītu pilnībā digitalizētus. <i>INAIL</i> iesaistītās jomas ir šādas: Apdrošināšana, sociālie un veselības pakalpojumi, profilakses un drošības darbs, sertifikācija un verifikācija. Jo īpaši paredzamais mērķis katrai jomai ir izteikts iepriekš: • Apdrošināšana: 26 (80%);

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Starpposma rādītājs / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība pasākums	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										- Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi: 29 (80%); - Profilakses un drošības darbs: 9 (80%); - Sertifikācija un verifikācija: 18 (80%).

B. MISIJA NR. 1, KOMPONENTS NR. 2:

Virziens Nr. 1 — ražošanas sistēmas digitalizācija, inovācija un konkurētspēja

Itālijas atveseļošanas un noturības plāna misijas Nr. 1 komponenta Nr. 2 virziens Nr. 1 attiecas uz investīcijām un reformām, kuru mērķis ir i) atbalstīt digitālo pārkārtošanos un ražošanas sistēmas inovāciju, stimulējot investīcijas tehnoloģijās, pētniecībā, izstrādē un inovācijā; ii) izvērst īpaši ātrdarbīgus platjoslas un 5G tīklus, lai mazinātu digitālo plaisu, kā arī satelītu konstelācijas un pakalpojumus; iii) veicināt stratēģisku vērtības ķēžu attīstību un atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju, īpašu uzmanību pievēršot MVU.

Šā komponenta pasākumu mērķis ir novērst trūkumus, kas izriet no 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) attiecībā uz uzņēmumu digitālo pārveidi un savienojamības trūkumiem, lai stiprinātu valsts sociālo un ekonomisko noturību.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdzēs īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, kas 2020. un 2019. gadā adresēti Itālijai par nepieciešamību "stiprināt tālmācības un prasmes, tostarp digitālās prasmes" (valstij adresēts ieteikums Nr. 2, 2020. gads), "veicināt privātās investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu" (valstij adresēts ieteikums Nr. 3, 2020. gads), "ieguldījums uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši attiecībā uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu būtiskus pakalpojumus" (valstij adresēts ieteikums Nr. 3, 2020. gads), "veicināt prasmju pilnveidi, tostarp stiprinot digitālās prasmes (valstij adresēts ieteikums Nr. 2, 2019. gads), "koncentrēt ar ieguldījumiem saistītu ekonomikas politiku uz pētniecību un inovāciju un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā arī reģionālās atšķirības" (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un zināmā mērā "atbalstīt nebanku piekļuvi finansējumam inovatīviem un mazākiem uzņēmumiem" (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).

Virziens Nr. 2 — uzņēmējdarbības vides un konkurences uzlabošana

Misijas Nr. 1 komponenta Nr. 2 virziena Nr. 2 galvenais mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi, lai veicinātu uzņēmējdarbību, un konkurences pamatnosacījumus, lai veicinātu efektīvāku resursu sadali un produktivitātes pieaugumu. Galvenais instruments šo mērķu sasniegšanai ir gada Konkurences likums, ko paredzēts pieņemt katru gadu.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdzēs īstenot Itālijai 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību "novērst konkurences ierobežojumus [...], arī ar jaunu ikgadējo konkurences likumu" (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.: Pāreja 4.0

Pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmumu digitālo pārveidi, stimulējot privātās investīcijas aktīvos un darbībās, kas atbalsta digitalizāciju. Itālijas atveseļošanas un noturības plāna ietvaros finansētais pasākums ir daļa no plašāka Pārejas 4.0 plāna, kas ietver citus valsts līmenī finansētus atbalsta pasākumus uzņēmumu digitālās pārveides veicināšanai.

Pasākums sastāv no nodokļu atlaides shēmas un sedz izdevumus, kas jāpieprasa nodokļu deklarācijās, kuras iesniegtas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (2024. gada 30. novembris uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam). Pasākums ietver arī nodokļu kredītu kodu definīciju, ko identificē ar Ieņēmumu aģentūras rezolūciju, lai ļautu saņēmējiem izmantot nodokļu kredītus, izmantojot F24 maksājumu modeli.

Atbalstītie nodokļu kredīti attiecas uz šādiem aktīviem un darbībām:

1. ražošanas līdzekļi, ko veido: i) 4.0 (t. i., tehnoloģiski progresīvi) materiālie ražošanas līdzekļi, piemēram, ražošanas iekārtas, kuru darbību kontrolē datorizētas sistēmas vai sensori/dzinēji, mašīnas un sistēmas, ko izmanto produktu vai procesu kontrolei, un interaktīvas sistēmas; tos visus raksturo digitālas iezīmes, piemēram, automatizēta integrācija un cilvēka un mašīnas saskarne; ii) 4.0 nemateriālie ražošanas līdzekļi, piemēram, 3D modeļošana, iekšējās sakaru sistēmas, mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās programmatūra, sistēmas, platformas un lietojumprogrammas; iii) standarta nemateriālos ražošanas līdzekļus, piemēram, programmatūru, kas saistīta ar uzņēmējdarbības vadību. Tas attiecas uz nodokļu kredītiem, kas uzrādīti nodokļu deklarācijās no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (2024. gada 30. novembris sabiedrībām, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam).
2. pētniecības, izstrādes un inovācijas darbības, kas ietver pētniecību un izstrādi, tehnoloģisko inovāciju, zaļo un digitālo inovāciju un projektēšanas darbības. Tas attiecas uz nodokļu kredītiem, kas uzrādīti nodokļu deklarācijās laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (2024. gada 30. novembris sabiedrībām, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam).
3. mācību pasākumi, ko veic, lai iegūtu vai konsolidētu zināšanas par attiecīgajām tehnoloģijām, piemēram, lielajiem datiem un datu analīzi, cilvēka un mašīnas saskarni, lietu internetu, uzņēmējdarbības procesu digitālo integrāciju, kibersdrošību. Tas attiecas uz nodokļu kredītiem, kas uzrādīti nodokļu deklarācijās laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (2024. gada 30. novembris sabiedrībām, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam).

Pasākums ietver zinātniskās komitejas izveidi, kurā piedalītos eksperti no Ekonomikas un finanšu ministrijas, Ekonomikas attīstības ministrijas un Itālijas Bankas, lai novērtētu shēmas ekonomisko ietekmi.

Reforma Nr. 1.: Rūpnieciskā īpašuma sistēmas reforma

Reformas galvenais mērķis ir pielāgot rūpnieciskā īpašuma sistēmu mūsdienu problēmām un nodrošināt, ka inovācijas potenciāls efektīvi veicina valsts atveseļošanu un noturību. Konkrētāk, tās mērķis ir īstenot šādus mērķus: rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas uzlabošana; rūpnieciskā īpašuma izmantošanas un izplatīšanas veicināšana, jo īpaši MVU; atvieglot piekļuvi nemateriāliem aktīviem un dalīties ar tiem, vienlaikus nodrošinot taisnīgu peļņu no ieguldījumiem; nodrošināt rūpnieciskā īpašuma stingrāku ievērošanu; un Itālijas lomas stiprināšana Eiropas un starptautiskos forumos par rūpniecisko īpašumu.

Pasākums attiecas uz Itālijas rūpnieciskā īpašuma kodeksa reformu, kas aptver vismaz šādas jomas: i) pārskatīt tiesisko regulējumu, lai stiprinātu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību un vienkāršotu procedūras, ii) stiprināt atbalstu uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, iii) uzlabot prasmju un kompetenču attīstību, iv) atvieglot zināšanu nodošanu un v) stiprināt inovatīvu pakalpojumu veicināšanu.

Investīcija Nr. 6.: Ieguldījumi rūpnieciskā īpašuma sistēmā

Ieguldījumu mērķis ir atbalstīt rūpnieciskā īpašuma sistēmu un papildināt tās reformu, kā paredzēts šā komponenta 1. reformā. Pasākums ietver finansiālu atbalstu ar rūpniecisko īpašumu saistītiem uzņēmumiem un pētniecības struktūru projektiem, piemēram, ar patentiem saistītiem pasākumiem (*Brevetti+*), koncepcijas pamatojuma programmām (*POC*) un tehnoloģiju nodošanas biroju (*TTO*) stiprināšanu.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izlēdz pētniecību un izstrādi, kas paredzēta šādam darbību sarakstam: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana¹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm²; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Virziens Nr. 2 — uzņēmējdarbības vides un konkurences uzlabošana

Reforma Nr. 2.: 2021., 2022., 2023. un 2024. gada konkurences tiesības

Konkurences likums tiek pieņemts katru gadu, paplašinot konkursa procedūras, lai piešķirtu sabiedrisko pakalpojumu līgumus par vietējiem sabiedriskajiem pakalpojumiem (jo īpaši atkritumu un sabiedriskā transporta jomā), izvairoties no nepamatota koncesiju pagarināšanas ostās,

¹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

² Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

automaģistrālēs, elektrozlādes stacijās un hidroelektroenerģijas jomā vēsturiskajiem operatoriem daudzās nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu līgumu pienācīgu regulējumu, pārskatot noteikumus par agregēšanu un piemērojot vispārējo proporcionalitātes principu attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu ilgumu un pienācīgu kompensāciju. Konkurences likums arī palielinās stimulus reģioniem rīkot konkursus par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem par reģionālajiem dzelzceļa pakalpojumiem. Ievieš arī skaidru nošķirumu starp regulēšanas/kontroles funkcijām un līgumu pārvaldību.

Attiecībā uz nozaru pasākumiem ikgadējie Konkurences likumi ietver pasākumus enerģētikas (elektroenerģija, gāze un ūdensapgāde), atkritumu apsaimniekošanas un transporta (ostas, dzelzceļš un automaģistrāles) nozarē, kas papildina 2. un 3. uzdevuma ietvaros veiktos ieguldījumus un reformas. Papildu pasākumi konkurences ieviešanai elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos stājas spēkā ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī. Gada konkurences likums 2022. gadam jo īpaši pieņem Elektroenerģijas tīkla attīstības plānu un veicina 2. ražošanas viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanu, kas 2025. gada 31. decembrī visā Itālijā sasniegs 33 miljonus vienību.

Turklāt likumi uzlabo uzņēmējdarbības vidi vismaz: i) uzņēmumu apvienošanās kontroles noteikumu saskaņošana ar ES tiesību aktiem, ii) tirgus uzraudzības iestāžu konsolidācija, digitalizācija un profesionalizācija un iii) akreditācijas laika samazināšana informācijas sniegšanai par darbiniekiem no septiņām dienām uz četrām dienām, lai samazinātu uzņēmuma dibināšanas dienu skaitu.

B.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C2-1	Investīcija Nr. 1.: Pāreja 4.0	Starpposma rādītājs	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai potenciālajiem saņēmējiem darītu pieejamus 4.0 pārejas nodokļu kredītus, un zinātniskās komitejas izveide	Likuma noteikums par budžeta likuma stāšanos spēkā, kas ļauj piešķirt nodokļu kredītus, un noteikums saistītajos īstenošanas aktos, norādot to stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ar šiem tiesību aktiem potenciālajiem labuma guvējiem dara pieejamus 4.0. pārejas nodokļu kredītus. Tie ir nodokļu kredīti i) 4.0 (t. i., tehnoloģiski attīstītiem) materiālajiem ražošanas līdzekļiem, ii) 4.0 nemateriālie ražošanas līdzekļi, iii) standarta nemateriālie ražošanas līdzekļi, iv) pētniecības, izstrādes un inovācijas pasākumi un v) mācību pasākumi. Nodokļu kredītu kodus nosaka Ieņēmumu aģentūras rezolūcijā, lai ļautu saņēmējiem izmantot nodokļu kredītus ar F24 maksājumu modeli. Pieņemot ministrijas dekrētu, lai novērtētu 4.0 nodokļu kredītu ekonomisko ietekmi, tiks izveidota Zinātniskā komiteja, kurā

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										ir Ekonomikas un finanšu ministrijas, Ekonomikas attīstības ministrijas un Itālijas Bankas eksperti.
M1C2-2	Investīcija Nr. 1.: Pāreja 4.0	Mērķis	Pāreja 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.–2022. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām	Neattiecas	Numurs	0	69 900	2. cet.	2024	Uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 69 900 pārejas 4.0 nodokļu kredīti saistībā ar 4,0 materiālajiem ražošanas līdzekļiem, 4,0 nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, standarta nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām vai apmācības pasākumiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Jo īpaši sagaidāms, ka: – uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 17 700 nodokļu kredīti par 4,0 materiālajiem ražošanas līdzekļiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām,

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										kas iesniegtas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim; — uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 27 300 nodokļu kredīti 4,0 nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim; – uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 13 600 nodokļu kredīti standarta nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim; — uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 10 300 nodokļu kredīti pētniecības, izstrādes un

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										inovācijas darbībām, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim; — pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, ir piešķirti vismaz 1 000 uzņēmumu nodokļu kredīti mācību pasākumiem. Uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam, attiecīgā laikposma beigas nodokļu deklarāciju iesniegšanai saistībā ar visiem iepriekš minētajiem nodokļu kredītiem pagarina no 2022. gada 31. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C2-3	Investīcija Nr. 1.: Pāreja 4.0	Mērķis	Pāreja 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.-2023. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām	Neattiecas	Numurs	69 900	111 700	2. cet.	2025	Uzņēmumiem attiecībā uz 4.0 materiālajiem ražošanas līdzekļiem, 4.0 nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, 4.0 standarta nemateriālajām kapitālieguldījumu precēm, pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām vai apmācības pasākumiem ir piešķirti vismaz 111 700 nodokļu kredīti, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Jo īpaši sagaidāms, ka: — uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 26 900 nodokļu kredīti 4,0 materiālajiem ražošanas līdzekļiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										decembrim; — uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 41 500 nodokļu kredīti 4,0 nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim; — uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 20 700 nodokļu kredīti standarta nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim; — uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 20 600 nodokļu kredīti pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										iesniegtas laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim; — pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 2 000 nodokļu kredīti mācību pasākumiem. Uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam, attiecīgā laikposma beigas nodokļu deklarāciju iesniegšanai saistībā ar visiem iepriekš minētajiem nodokļu kredītiem pagarina no 2023. gada 31. decembra līdz 2024. gada 30. novembrim. Atsauces vērtība attiecas uz uzņēmumiem piešķirto 4.0. pārejas nodokļu kredītu skaitu,

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim par 4,0 materiāliem ražošanas līdzekļiem, 4,0 nemateriāliem ražošanas līdzekļiem un standarta nemateriālām precēm, un pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim par pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām un mācību pasākumiem. Uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam, arī nodokļu deklarācijas, kas iesniegtas līdz 2023. gada 30. novembrim, iekļauj visu iepriekš minēto nodokļu kredītu bāzē.
M1C2-4.	Reforma	Starpposma	Leģislatīvā	Likuma	Neattiecas	Neattiecas	Neatti	3. cet.	2023	Jaunais likumdošanas dekrēts groza Itālijas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Nr. 1.: Rūpnieciskā īpašuma sistēmas reforma	rādītājs	dekrēta, kura mērķis ir reformēt Itālijas rūpnieciskā īpašuma kodeksu un attiecīgos īstenošanas aktus, stāšanās spēkā	noteikums, kas norāda uz jaunā rūpnieciskā īpašuma kodeksa stāšanās spēkā, un noteikums saistītajos īstenošanas aktos, norādot to stāšanās spēkā			ecas			rūpnieciskā īpašuma kodeksu (2005. gada 10. februāra Likumdošanas dekrēts Nr. 30) un aptver vismaz šādas jomas: i) tiesiskā regulējuma pārskatīšana, lai stiprinātu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību un vienkāršotu procedūras, ii) stiprinātu atbalstu uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, iii) uzlabotu prasmju un kompetenču attīstību, iv) atvieglotu zināšanu nodošanu, v) stiprinātu inovatīvu pakalpojumu veicināšanu.
M1C2-5	Investīcija Nr. 6: Ieguldījumi rūpnieciskā īpašuma sistēmā	Mērķis	Projekti, kurus atbalsta ar rūpnieciskā īpašuma finansēšanas iespējām	Neattiecas	Numurs	0	254	4. cet.	2025	Vismaz 254 papildu projekti, ko atbalsta ar rūpniecisko īpašumu saistītas finansēšanas iespējas uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, piemēram, ar patentiem saistīti pasākumi

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										(Brevetti+), koncepcijas pamatojuma programmas un tehnoloģiju nodošanas biroji (TTO), ievērojot Tehniskos norādījumus "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valstu tiesību aktus vides jomā.
M1C2-6	Reforma Nr. 2.: gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2021. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā	Noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā 2021. gada Konkurences likums.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Gada Konkurences likumā iekļauj vismaz šādus galvenos elementus, kuru īstenošanas pasākumus un sekundāros tiesību aktus (vajadzības gadījumā) pieņem un tie stājas spēkā ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī. Tas attiecas uz: – Pretmonopola noteikumu izpilde – Vietējie sabiedriskie pakalpojumi:

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										– Enerģētika – Transports – Atkritumi – Uzņēmējdarbības uzsākšana – Tirgus uzraudzība: Pretmonopola noteikumu izpilde i) Novērst papildu šķēršļus uzņēmumu apvienošanās kontrolei, vēl vairāk saskaņojot Itālijas apvienošanās kontroles noteikumus ar ES tiesību aktiem. Vietējie sabiedriskie pakalpojumi: ii) Stiprināt un plašāk izmantot konkurences principu attiecībā uz

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										vietējiem sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, jo īpaši attiecībā uz atkritumiem un vietējo sabiedrisko transportu. iii) Ierobežot tiešo piešķiršanu, pieprasot vietējām valsts iestādēm pamatot jebkādas atkāpes no sabiedrisko pakalpojumu līgumu konkursa (saskaņā ar Publiskā iepirkuma kodeksa 192. pantu). iv) Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu līgumu pienācīgu regulējumu, īstenojot Likuma Nr. 124/2015 19. pantu kā vienotu tekstu par vietējiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, jo īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā. v) noteikumi un

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										apvienošanas mehānismi stimulē pašvaldību apvienības, lai samazinātu līgumslēdzēju un līgumslēdzēju iestāžu skaitu, tās sasaistot ar optimālām teritoriālām kopām (<i>“ambiti territoriali ottimali”</i>) un vietējo un reģionālo sabiedriskā transporta pakalpojumu (<i>bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale</i>) teritorijām un atbilstīgajiem līmeņiem (<i>bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale</i>), kuros ir vismaz 350 000 iedzīvotāju. Tiesību aktā par vietējiem sabiedriskajiem

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pakalpojumiem, ar ko īsteno Likuma 124/2015 19. pantu, ir vismaz: – definēt sabiedriskos pakalpojumus, pamatojoties uz ES tiesību aktu kritērijiem; – paredz vietējo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas, regulēšanas un pārvaldības vispārējos principus; – noteikt vispārēju proporcionalitātes principu sabiedrisko pakalpojumu līgumu darbības laikā; — skaidri nodalīt sabiedrisko pakalpojumu līgumu regulēšanas un kontroles funkcijas un pārvaldību; — nodrošināt, ka vietējās

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										publiskās iestādes pamato savu līdzdalības uzņēmumu akciju palielināšanu iekšējai piešķiršanai; – paredz pienācīgu kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, pamatojoties uz izmaksu aprēķināšanu, ko pārrauga neatkarīgi regulatori (piemēram, ARERA enerģijai vai ART transportam); — ierobežot iekšējo līgumu vidējo ilgumu un samazināt un saskaņot iepirkuma veicēju līgumu standarta ilgumu ar nosacījumu, ka līguma ilgums nodrošina līgumu ekonomisko un finansiālo līdzsvaru, pamatojoties arī uz Transporta iestādes noteiktajiem kritērijiem.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājā)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Enerģētika: vi) Noteikt, ka koncesijas līgumu izsludināšana ir obligāta hidroenerģijas jomā, un noteikt tiesisko regulējumu hidroenerģijas koncesijām. vii) Noteikt, ka koncesijas līgumu izsludināšana ir obligāta attiecībā uz gāzes sadali. VIII. Noteikt pārredzamas un nediskriminējošas prasības attiecībā uz sabiedrisko vietu piešķiršanu elektriskai uzlādei vai uzlādes punktu/staciju operatoru atlasi.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										IX. Atcelt regulētos elektroenerģijas piegādes tarifus elektrotransportlīdzekļu uzlādei. Konkurences regulējums attiecībā uz hidroenerģijas koncesijām vismaz: - Prasā, lai svarīgas hidroelektrostacijas tiktu regulētas ar vispārīgiem un vienotiem centrālā līmeņa kritērijiem. - Pieprasīt reģioniem definēt ekonomiskos kritērijus, kas ir koncesijas līgumu darbības termiņa pamatā. - Pakāpeniski atteikties no iespējas pagarināt līgumu termiņu

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										(kā to jau ir nospriedusi Itālijas Konstitucionālā tiesa). - Pieprasīt reģioniem saskaņot kritērijus attiecībā uz piekļuvi konkursa kritērijiem (lai radītu paredzamu uzņēmējdarbības vidi). Transports: X. Noteikt skaidrus, nediskriminējošus un pārredzamus kritērijus ostas koncesiju piešķiršanai. XI. Likvidēt šķēršļus ostas koncesionāriem apvienot ostu koncesijas darbības vairākās lielās un vidējās ostās.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										XII Likvidēt šķēršļus, kas liedz koncesionāriem pašiem sniegt dažus ostas pakalpojumus un izmantot savu aprīkojumu, neskarot darba ņēmēju drošību, ar noteikumu, ka attiecīgie nosacījumi, kas vajadzīgi, lai aizsargātu darba ņēmēju drošību, ir nepieciešami un samērīgi ar mērķi nodrošināt drošību ostas teritorijās. XIII Vienkāršot ostu atļauju piešķiršanas plānu pārskatīšanas procedūru pārskatīšanu. XIV Īstenot 27. panta 2. punkta d) apakšpunktu Dekrētlukumā Nr. 50/2017, kas paredz stimulus reģioniem rīkot konkursus par reģionālajiem dzelzceļa līņumiem.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										Atkritumi: XV. Vienkāršot atļauju izsniegšanas procedūras atkritumu apstrādes iekārtām. Uzņēmējdarbības uzsākšana: XVI Samazināt akreditācijas laiku informācijas sniegšanai par darbiniekiem no septiņām dienām uz četrām dienām, lai samazinātu uzņēmuma dibināšanas dienu skaitu. Tirgus uzraudzība: XVII. Valsts tirgus

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										uzraudzības iestāžu konsolidācija ne vairāk kā desmit aģentūrās, kas atrodas Itālijas galvenajos reģionos; katra no tām aptver visas ražojumu grupas un ziņo vienotā sadarbības koordinātoram, kas izveidots saskaņā ar Regulu 2019/1020 ("preču pakete"). XVIII. Pieprasīt valsts tirgus uzraudzības iestādēm veikt digitalizētas produktu pārbaudes un datu vākšanu, izmantot mākslīgo intelektu bīstamu un nelikumīgu produktu izsekošanai un apzināt tendences un riskus vienotajā tirgū. XIX. Pieprasīt valsts tirgus uzraudzības iestādēm iekļaut apmācību un informācijas un saziņas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										sistēmas izmantošanu Eiropas mēroga tirgus uzraudzībai. XX. Izveidot jaunas akreditētas laboratorijas produktu testēšanai visās produktu grupās. Šīs laboratorijas veic e-komercijas testēšanu, fizisku laboratorisku testēšanu, kopīgas darbības (muitas/tirgus uzraudzības iestādes; divas vai vairākas valsts tirgus uzraudzības iestādes, valsts un ES tirgus iestādes).
M1C2-7	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	Visu ar enerģētiku saistīto īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (vajadzības gadījumā)	Visu ar enerģētiku saistīto īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Stājas spēkā visi ar enerģētiku saistītie īstenošanas pasākumi un sekundārie tiesību akti (vajadzības gadījumā), lai: i) No 2023. gada 1. janvāra pakāpeniski atcelt regulētās cenas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				(vajadzības gadījumā)						mikrouzņēmumiem un mājsaimniecībām. II. Pieņemt papildu pasākumus, lai atbalstītu konkurences ieviešanu elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos. Papildpasākumi, lai nodrošinātu konkurences pārņemšanu elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos, nodrošina vismaz šādu informāciju: — Izsola klientu bāzi, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus jaunpieņacējiem. — Noteikt maksimālo tirgus daļu, kas pieejama

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										katram piegādātājam; – Ļaut Itālijas patērētājiem lūgt saviem enerģijas piegādātājiem atklāt rēķinu datus trešām personām, kas ir pakalpojumu sniedzēji; – Palielināt elektroenerģijas rēķinu pārredzamību, nodrošinot patērētājiem piekļuvi “ <i>spesi per oneri di sistema</i> ” apakškomponentiem; – Atcelt prasību piegādātājiem iekasēt maksājumus, kas nav saistīti ar enerģētikas nozari.
M1C2-8	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	Visu īstenošanas pasākumu (vajadzības gadījumā iekļaujot	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, tostarp visi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi (tostarp vajadzības gadījumā sekundārie tiesību akti), lai efektīvi

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			sekundāros tiesību aktus) stāšanās spēkā, lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2021. gada Konkurences likuma	nepieciešamie noteikumi pasākumiem, kas izriet no 2021. gada Konkurences likuma						īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2021. gada Konkurences likuma.
M1C2-9	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2022. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā	Noteikums, kas norāda uz 2022. gada Konkurences likuma stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Pieņemt 2022. gada konkurences likumu. Gada konkurences likumā iekļauj vismaz šādus galvenos elementus, kuru īstenošanas pasākumus un sekundāros tiesību aktus (vajadzības gadījumā) pieņem un tie stājas spēkā ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembris. Tas ietver: i) pieņemt elektroenerģijas tīkla

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										attīstības plānu; ii) veicināt 2. ražošanas viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanu.
M1C2-10	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	Visu īstenošanas pasākumu (vajadzības gadījumā iekļaujot sekundāros tiesību aktus) stāšanās spēkā, lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2022. gada Konkurences likuma	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, tostarp visi nepieciešamie noteikumi pasākumiem, kas izriet no 2022. gada Konkurences likuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti (ja nepieciešams), tostarp visi nepieciešamie noteikumi, lai efektīvi īstenotu un piemērotu visus iepriekš minētos pasākumus, kas izriet no 2022. gada Konkurences likuma.
M1C2-11	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2023. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā	Noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā 2023. gada Konkurences	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Pieņemt 2023. gada konkurences likumu. Gada konkurences likumā iekļauj vismaz šādus galvenos elementus, kuru īstenošanas pasākumus un

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				likums.						sekundāros tiesību aktus (vajadzības gadījumā) pieņem un tie stājas spēkā ne vēlāk kā 2024. gada 31. decembrī. Tas ietver vismaz šādus pasākumus transporta/autoceļu nozarē: – noteikt, ka koncesijas līgumu konkursi ir obligāti attiecībā uz automaģistrālēm, un noteikt automaģistrāļu koncesiju tiesisko regulējumu, neskarot iekšējos noteikumus, kas paredzēti ES tiesību aktos noteiktajās robežās; – pieprasīt, lai ART (transporta regulators) aprēķinātu maksimālo cenu, pamatojoties uz

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										visas tautsaimniecības nozares vēsturisko izmaksu salīdzinošu analīzi saskaņā ar skaidriem, vienotiem un pārredzamiem kritērijiem; – pieprasīt iesniegt piedāvājumus par automaģistrāļu koncesiju komplektiem; – pieprasīt detalizētu koncesijas līguma priekšmeta aprakstu; – pastiprināt Infrastruktūras ministrijas veikto kontroli attiecībā uz darbu veikšanu automaģistrālēs; — novērst koncesijas līgumu automātisku atjaunošanu un nodrošināt iekšējo pilnvarojumu atbilstību (*)

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										– reglamentē līguma atcelšanas nosacījumus; – samazināt līguma atcelšanas nosacījumus; – saprātīgā laikposmā (ne ilgāk kā piecu gadu laikā) samazināt pašmāju līgumu īpatsvaru no 40 % līdz 20 %, neskarot profesionālo līmeni. (*) attiecībā uz iekšējiem pilnvarojumiem tiesību akti: – pieprasīt obligātu <i>ex ante</i> pārbaudi par pilnvarojuma likumību un aizliegt uzsākt konkursa procedūru vai iekšējos pilnvarojumus bez šīs pārbaudes;

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										— uzticēt Transporta regulēšanas iestādei atbilstīgus instrumentus un pilnvaras veikt šīs pārbaudes un (juridisko) atbalstu no Valsts korupcijas novēršanas iestādes (ANAC); – iekļaut elektrouzlādes punktu minimālā skaita uzstādīšanu kā jaunu automaģistrāles koncesiju piešķiršanas kritēriju. Attiecībā uz līguma izbeigšanu sabiedrības interesēs tiesību aktos paredz vismaz atbilstīgu kompensāciju, lai koncesionārs varētu atgūt ieguldījumus, kas nav pilnībā amortizēti. Attiecībā uz līguma izbeigšanu smaga

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										pārkāpuma dēļ tiesību aktos paredz pienācīgu līdzsvaru starp koncesionāram pieprasīto zaudējumu atlīdzināšanu un taisnīgu kompensāciju par vēl neatgūtiem ieguldījumiem. Nopietnu pārkāpumu gadījumus skaidri norāda tiesību aktos.
M1C2-12	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	Visu īstenošanas pasākumu (vajadzības gadījumā iekļaujot sekundāros tiesību aktus) stāšanās spēkā, lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2023. gada Konkurences likuma	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, tostarp visi nepieciešamie noteikumi pasākumiem, kas izriet no 2023. gada Konkurences likuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti (ja nepieciešams), tostarp visi nepieciešamie noteikumi, lai efektīvi īstenotu un piemērotu visus pasākumus, kas izriet no 2023. gada Konkurences likuma.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C2-13	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2024. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā	Noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā 2024. gada Konkurences likums.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Pieņemt 2024. gada konkurences likumu. Likumprojektu iesniedz Parlamentam līdz 2024. gada jūnijam. Palātas to apstiprina līdz 2024. gada beigām. Sekundārie tiesību akti (vajadzības gadījumā) ne vēlāk kā 4Q2025.
M1C2-14	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Mērķis	Ieviesti miljoni 2G viedo skaitītāju.	Neattiecas	Numurs	20	33	4. cet.	2025	Ievieš vismaz 33 miljonus 2G viedo skaitītāju.

B.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 2.: Inovācija un mikroelektronikas tehnoloģija

Ieguldījumu mērķis ir atbalstīt mikroelektronikas stratēģiskās vērtības ķēdes attīstību, ieguldot silīcija karbīda substrātos, kas ir nepieciešams ieguldījums augstas veiktspējas energoierīču ražošanā. Ieguldījumu īsteno saskaņā ar spēkā esošajiem valsts atbalsta noteikumiem, un paredzams, ka tam būs pozitīva ietekme uz nodarbinātību.

Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (*Ultra Broadband* un 5G)

Ieguldījumu mērķis ir pabeigt valsts īpaši ātrdarbīgo un 5G telekomunikāciju tīklu visā valsts teritorijā. Paredzams, ka šis ieguldījums būtiski veicinās digitālās pārkārtošanās mērķu sasniegšanu un mazinās digitālo plaisu Itālijā.

Investīcijas ietver koncesiju piešķiršanu un ietver piecus ātrākus pieslēguma projektus:

1. “*Italia a 1 Giga*”, kas nodrošina 1 gigabitus lejupielādēšanā un 200 Mbit/s augšupielādei nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tirgus nepilnību zonās. Šīs zonas nosaka pēc kartēšanas pabeigšanas;
2. “*Italia 5G*”, kas nodrošina 5G savienojumus tirgus nepilnību zonās, kas ir teritorijas, kurās nav izvērsti mobilie tīkli; vai ir pieejami tikai 3G tīkli un tuvākajā nākotnē nav plānoti 4G un/vai 5G mobilie tīkli; vai ir pierādīta tirgus nepilnība;
3. “*Savienotas skolas*”, kas nodrošina skolu ēkām 1 gigabitu/s platjoslas savienojamību;
4. “*Savienotas veselības aprūpes iestādes*”, kas nodrošina 1 gigabitu/s platjoslas savienojamību ar valsts veselības aprūpes iestādēm;
5. “*Savienotas nelielas salas*”, kas nodrošina īpaši platjoslu savienotas ar atsevišķām mazākām salām, kurām trūkst šķiedru savienojumu ar kontinentu.

Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika

Investīciju mērķis ir attīstīt satelītsavienojumus, ņemot vērā digitālo un zaļo pārkārtošanos, un veicināt kosmosa nozares attīstību. Ieguldījumu mērķis ir arī nodrošināt tādus pakalpojumus kā droša komunikāciju un uzraudzības infrastruktūra dažādām ekonomikas nozarēm, un šajā nolūkā tie ietver gan augšupējas (palaišanas pakalpojumi, satelītu un infrastruktūras ražošana un ekspluatācija), gan lejupējas (iespējot produktu un pakalpojumu ražošanu) darbības.

Investīcijas ietver piedāvājumu konkursu slēgšanas tiesību piešķiršanu un ietver četrus projektus:

1. SATCOM, kas sastāv no i) iepriekšējām darbībām: tostarp specifikāciju, projektēšanu, trīs komponentu izstrādi, jo īpaši lietu internetu, kas balstās uz maziem satelītiem, kvantu sakaru misiju, kuras pamatā ir pašreizējā prototipa attīstība, lai varētu attīstīt tehnoloģijas arī optisko/fotonisko telekomunikāciju misijām, un esošās infrastruktūras uzlabošanu; ii) pakārtotās darbības: tostarp mezgla un platformu projektēšana, attīstīšana un darbība satelītsakaru pakalpojumu sniegšanai.
2. Zemes novērošana (EO), kas ietver i) augšupējas darbības: tostarp tālīzpētes (Sintētiskās apertūras radars (SAR), hiperspektrāls) konstelācijas specifikācija, projektēšana, izstrāde un palaišanas iepirkums, kas vērsts uz zemes, jūras un atmosfēras monitoringu; ii) pakārtotās darbības: tostarp Dienviditālijā īstenot EO lietotņu un pakalpojumu inkubatoru un īstenot projektu *CyberItaly*, kas ietver valsts digitālas kopijas izveidi.
3. Kosmosa rūpnīca, kas sastāv no diviem apakšprojektiem: i) kosmosa rūpnīca 4.0: mazo satelītu digitālās ražošanas, montāžas un testēšanas iekārtu specifikācija, projektēšana un būvniecība un tādas kiberfiziskas ražošanas sistēmas un satelīta digitālās mērķsadarbības

ieviešana, kuras mērķis ir izveidot divvirzienu saikni starp digitālo modeli un tā fizisko partneri; ii) piekļuve kosmosam: pētniecība, izstrāde un prototipu izstrāde, lai īstenotu zaļās tehnoloģijas nākamās paaudzes dzinējiem un nesējraķetēm, tostarp atlasītu tehnoloģiju demonstrējumi lidojuma laikā.

4. Orbītā ekonomija, kas ietver orbītas apkalpošanas tehnoloģiju demonstratora ieviešanu orbītā, lai nodrošinātu sadarbību orbītā; palielināt valsts kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (SST) kapacitāti, tostarp uz zemes izvietotu sensoru tīklu kosmisko atkritumu novērošanai un izsekošanai; tādu aktīvu projektēšana, izstrāde, nodošana ekspluatācijā, kas paredzēti datu pakalpojumu iegādei, pārvaldībai un sniegšanai kosmosa satiksmes pārvaldības darbību atbalstam.

Paredzēts, ka ieguldījumam nebūs militāru vai aizsardzības mērķu un seku.

Investīcija Nr. 5.: Rūpniecības piegādes ķēdes politika un internacionalizācija

Investīciju mērķis ir stiprināt rūpnieciskās piegādes ķēdes, jo īpaši atvieglojot piekļuvi finansējumam, un veicināt uzņēmumu (jo īpaši MVU) konkurētspēju, jo īpaši atbalstot to internacionalizāciju un stiprinot to noturību pēc Covid-19 krīzes.

Ieguldījumu veido divi intervences virzieni:

1. SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana. To veido refinansējums esošam fondam, ko pašlaik pārvalda publiska aģentūra SIMEST, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, lai atbalstītu to internacionalizāciju, izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, programmas piekļuvei ārvalstu tirgiem un e-komercijas attīstībai.
2. Piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība. To veido finansiāls atbalsts uzņēmumiem, izmantojot attīstības līguma instrumentu, projektiem, kas saistīti ar galvenajām stratēģiskajām vērtības ķēdēm, piemēram, rūpniecības attīstības programmām, vides aizsardzības attīstības programmām, ilgtspējīgas mobilitātes un tūrisma darbībām.

Iepriekš minētās intervences veic saskaņā ar ieguldījumu politiku saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 mērķiem, tostarp attiecībā uz principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu, kā sīkāk norādīts tehniskajos norādījumos “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskajā nolīgumā starp Itāliju un pilnvaroto struktūru vai par finanšu instrumentu atbildīgo finanšu starpnieku un turpmāko finanšu instrumenta ieguldījumu politiku:

- i. pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam *InvestEU*; kā arī
- ii. izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁵; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁶; iii) darbības un aktīvi, kas

⁵ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvaldes un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁶ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁸; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; kā arī

- iii. pieprasīt pilnvarotajai vienībai vai finanšu starpniekam pārbaudīt projektu atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

B.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C2-15	Investīcija Nr. 2.: Inovācija un mikroelektronikas tehnoloģija	Mērķis	Silīcija karbīda substrātu ražošanas jauda	Neattiecas	Numurs	0	374 400	2. cet.	2026	Papildu ražošanas jaudas 374 400 silīcija karbīda substrātu apmierinoša sasniegšana vai ir nodarbināti vismaz 100 darbinieki, kas saistīti ar papildu kapacitātes palielināšanu
M1C2-16	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (<i>Ultra-Broadband</i> un 5G)	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ātrākiem pieslēguma projektiem	Paziņošana par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz ātrākiem pieslēguma projektiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu ātrākiem projektiem, kas sastāv no i) "Digital Europe", ii) "Italia 5G", iii) "Satiksmes infrastruktūra", iv) "Satiksmes veselības aprūpe", v) "Satiksmes nelielas salas"
M1C2-17	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (<i>Ultra-Broadband</i> un 5G)	Mērķis	Dzīvojamās vienības, kas aprīkotas ar 1 Gb/s savienojamību	Neattiecas	Numurs	0	8 500 000	2. cet.	2026	Vismaz 8 500 000 papildu dzīvojamās vienības (tostarp vismaz 450 000 mājsaimniecību, t. i., attiecībā, kas savienotas ar vismaz 1 Gb/s izmantojot <i>Fiber-to-the-home (FTTH/B)</i> , fiksēto bezvadu vai 5G

M1C2-18	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (<i>Ultra- Broadband</i> un 5G)	Mērķis	Skolu ēkas un veselības aprūpes iestādes ar 1 Gbps savienojamību	Neattiecas	Numurs	0	21 279	2. cet.	2026	Vismaz 9000 skolu un 12 aprūpes iestādes, kas nodrošina savienojamību.
M1C2-19	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (<i>Ultra- Broadband</i> un 5G)	Mērķis	Salas nodrošina ultraplatjoslas savienojamību.	Neattiecas	Numurs	0	18	4. cet.	2023	Ar jaunu optisko atvilces vismaz 18 papildu salas, savienojumu ar kontinentu ultraplatjoslas savienojamību.
M1C2-20	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (<i>Ultra- Broadband</i> un 5G)	Mērķis	Piepilsētas ceļi un koridori ar 5G pārklājumu 1 Gb/s	Neattiecas	Numurs	0	12 600	2. cet.	2026	Vismaz 12 600 km gari p koridori ar 5G pārklājumu
M1C2-21	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (<i>Ultra- Broadband</i> un 5G)	Mērķis	Tirgus nepilnību jomas ar 5G pārklājumu 1 Gb/s	Neattiecas	Numurs	0	15 000	2. cet.	2026	Vismaz 15 000 kvadrāt nepilnību zonās, kurās 5G vismaz 1 Gb/s

M1C2-22	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana satelītu tehnoloģiju un kosmosa projektiem	Paziņojums par visu valsts līgumu piešķiršanu satelītu tehnoloģiju un kosmosa projektiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Paziņojums par visu to p slēgšanas tiesību piešķirš satelīttehnoloģiju un kos ietver i) satelītsakarus, ii) iii) kosmosa rūpnīcu un
M1C2-23	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Mērķis	Izvietoti zemes teleskopi, operatīvs SST centrs, kosmosa rūpnīcas un šķidrās piedziņas demonstratori	Neattiecas	Numurs	0	6	2. cet.	2026	Vismaz trīs papildu augst teleskopi, kas spēj identifi objektus, viens operatīva novērošanas un uzraudzī (kosmisko atkritumu nov izsekošanas tīkls), viens (integrētas līnijas mazo s montāžai, integrācijai un viens šķidrās piedziņas d paaudzes nesējaķetēm
M1C2-24	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Mērķis	Konstelācijas vai konstelāciju koncepcijas pierādīšana	Neattiecas	Numurs	0	2	2. cet.	2026	Vismaz divas papildu ko konstelāciju koncepcijas satelītsakaru un Zemes n ietvaros
M1C2-25	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Mērķis	Valsts pārvaldes iestādēm sniegtie pakalpojumi	Neattiecas	Numurs	0	8	2. cet.	2026	Vismaz astoņi papildu p pārvaldes iestādēm snieg kosmosa iniciatīvām, pie pakalpojumi un jūras pie gaisa kvalitātes pakalpoj pakalpojumi, monitoringa pārklājums un zemes izn hidrometeoroloģiskie pa

										resursu dienests, neatliek dienesti, drošības pakalpi
M1C2-26	Investīcija Nr. 5.1.: SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšan a un pārveidošan a	Starpposma rādītājs	Fonda 394/81 refinansēšanas stāšanās spēkā un ieguldījumu politikas pieņemšana	Likuma norma, kas norāda uz Dekrēta(-u) par fonda 394/81 dotācijas un aizdevuma daļas refinansēšanu stāšanos spēkā Valdes lēmuma, ar ko nosaka finansējamo projektu atlases kritērijus, apstiprināšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2021	Dekrēts(-i) paredz fonda aizdevuma daļas refinansēšanu, apstiprina lēmumu, ar ko politiku. Ieguldījumu politikā, kas 394/81 refinansēšanu, no i) atbalstīto projektu būtību kas atbilst Regulas (ES) darba uzdevums ietver atbalstu lai nodrošinātu atbilstību vadlīnijām "Nenodari būvniecību" (2021/C58/01) attiecībā uz projektiem saskaņā ar šo izmantojot ilgtspējas pārskatu sarakstu un prasību par atbalstu ES un valsts tiesību aktiem atbalstīto darbību veidu, saņēmējus, kuros dominē atbilstības kritērijus, iv) n reinvestēt gadā izmantoto saskaņā ar līdzīgiem poli attiecībā uz likmēm, kas likmi), ja tie netiek izmar atmaksātu procentu likme aizdevumiem, kuri piešķ (ES) 2021/241. Līgumiskā vienošanās ar vai finanšu starpnieku pr tehniskos norādījumus "I kaitējumu" (2021/C58/01)
M1C2-27	Investīcija	Mērķis	MVU, kas	Neattiecas	Numurs	0	4 000	4. cet.	2021	No 2021. gada 1. janvāra

	Nr. 5.1.: SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšan a un pārveidošan a		saņēma atbalstu no fonda 394/81							394/81 saņēma vismaz 4
M1C2-28	Investīcija Nr. 5.2.: Piegādes ķēžu konkurētspē ja un noturība	Starpposma rādītājs	Dekrēta, kas ietver attīstības līgumu ieguldījumu politiku, stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz dekrēta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Attīstības līgumu ieguldījumu vismaz: i) atbalstīto projektu darbības joma, kas atbilst 2021/241 mērķiem; darbības joma, kas atbilst 2021/241 mērķiem, lai nodrošinātu šā pasākuma atbalstīto projektu vadlīnijām (2021/C58/01) kaitējumu”, izmantojot ilgtspējīgas izslēgšanas sarakstu un pabeidzot attiecīgajiem ES un valsts atbalsta jomā, ii) atbalstīto darbību paredzētajiem atbalsta saņēmēju atbilstības kritērijiem, iv) kā reinvestēt aizdevumus līdzīgiem politikas mērķiem, ja tie netiek atkārtoti atmaksātu procentu likmē aizdevumiem, kuri piešķirti (ES) 2021/241. Līgumiskā vienošanās ar vai finanšu starpnieku projektā tehniskos norādījumus “Ilgtermiņa kaitējumu” (2021/C58/01).
M1C2-29	Investīcija Nr. 5.2.:	Mērķis	Parakstītie	Neattiecas	Numurs				2023	Parakstīti vismaz 40 attīstības ar to ieguldījumu politiku

	Piegādes ķēžu konkurētspē ja un noturība		attīstības līgumi			0	40	4. cet.		sasniegšana ir atkarīga a aktivizēšanas vismaz EU apmērā.

C. MISIJA NR. 1, KOMPONENTS NR. 3: Tūrisms un kultūra 4.0.

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz divu Covid krīzes smagi skarto nozaru atveseļošanu: kultūra un tūrisms. Ar kultūras nozari saistīto pasākumu mērķis ir padarīt kultūras objektus digitāli un fiziski pieejamākus, energoefektīvākus un drošākus dabas katastrofu gadījumā, atbalstīt kultūras un radošo nozaru atveseļošanu, tostarp atbalstot mazu kultūras objektu un lauku arhitektūras pievilcību, lai uzlabotu arī teritoriālo kohēziju. Ir paredzēti trīs pasākumu kopumi: i) intervences pasākumi, lai attīstītu kultūras mantojumu nākamajai paaudzei, tostarp investīcijas digitālajā pārejā un kultūras objektu energoefektivitātes uzlabošanā, ii) kultūras virzīta nelielu vēsturisku vietu, reliģiskā un lauku mantojuma atjaunošana; iii) intervences pasākumi kultūras un radošajām nozarēm 4.0. Ar tūrisma saistīto pasākumu mērķis ir uzlabot nozares konkurētspēju, tostarp samazinot nozares sadrumstalotību un palielinot apjomradītus ietaupījumus, uzlabojot un uzlabojot viesmīlības nozares standartus, veicinot digitālo inovāciju un to, ka operatori izmanto jaunās tehnoloģijas, un atbalstīt nozares zaļo pārkārtošanos. Šajā sakarā ir paredzēti pasākumi, lai atbalstītu uzņēmumus, tostarp MVU, kas darbojas tūrisma nozarē, un tūrisma operatorus, tostarp veicot ieguldījumus digitālajos rīkos.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas adresēti Itālijai, jo īpaši nepieciešamību “veicināt privātās investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu un koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos” (Valsts īpašais ieteikums Nr. 3, 2020. gads). Tās arī atbalsta sociālo un teritoriālo kohēziju un Itālijas ekonomikas konkurētspēju, vienlaikus veicinot tūrisma nozares digitalizāciju un ilgtspēju.

C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1. — digitālā stratēģija un kultūras mantojuma platformas

Pasākums ietver darbības Itālijas kultūras mantojuma digitalizācijai, lai uzlabotu piekļuvi kultūras resursiem un digitālajiem pakalpojumiem.

Ar šo intervenci izveido jaunu valsts digitālo infrastruktūru digitālo resursu vākšanai, integrēšanai un saglabāšanai, padarot tos pieejamus publiskai izmantošanai īpašās platformās. Pasākumus “fiziskā” mantojuma jomā papildina muzeju, arhīvu, bibliotēku un kultūras objektu digitalizācija, lai iedzīvotāji varētu izpētīt jaunus veidus, kā gūt labumu no kultūras mantojuma.

Investīcija Nr. 1.2.: Fizisko un kognitīvo šķēršļu likvidēšana muzejos, bibliotēkās un arhīvos, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūrai un līdzdalību tajā

Pasākuma mērķis ir likvidēt arhitektūras, kultūras un kognitīvās barjeras vairākās Itālijas kultūras iestādēs. Pasākumus apvieno ar administratīvā personāla un kultūras darbinieku apmācību, veicinot pieejamības kultūru un pilnveidojot zināšanas par juridiskajiem aspektiem, uzņemšanu, kultūras starpniecību un veicināšanu.

Investīcija Nr. 1.3.: Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos

Pasākums uzlabo ar kultūras un radošo nozari saistīto ēku energoefektivitāti. Tās bieži vien tiek atrastas novecojušās, energoneefektīvās iekārtās, kas rada augstas uzturēšanas izmaksas saistībā ar gaisa kondicionēšanu, apgaismojumu, sakariem un drošību. Ar šo ieguldījumu tiks finansētas darbības Itālijas muzeju, kinoteātru un kinoteātru (gan valsts, gan privāto) energoefektivitātes uzlabošanai.

Reforma Nr. 3.1.: Minimālo vides kritēriju pieņemšana kultūras pasākumiem

Reformas mērķis ir uzlabot kultūras pasākumu (piemēram, izstāžu, festivālu, kultūras pasākumu un mūzikas pasākumu) ekoloģisko pēdu, iekļaujot sociālos un vides kritērijus valsts iestāžu finansēto, atbalstīto vai organizēto kultūras pasākumu publiskajā iepirkumā.

Investīcija Nr. 3.3.: Kultūras operatoru spēju veidošana digitālās un zaļās pārkārtošanās pārvaldībai

Ieguldījumu vispārējais mērķis ir atbalstīt kultūras un radošo nozaru atveseļošanu. Tas sastāv no divām intervencēm.

Pirmās intervences (“Atbalsts kultūras darbību atveseļošanai, veicinot inovāciju un digitālo tehnoloģiju izmantošanu visā vērtību ķēdē”) mērķis ir atbalstīt kultūras un radošos operatorus digitālo stratēģiju īstenošanā un palielināt to pārvaldības spējas.

Otrās intervences (“zaļās pieejas veicināšana visā kultūras un radošajā ķēdē”) mērķis ir veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu pieeju visā ķēdē, samazinot ekoloģisko pēdu, veicinot inovatīvu un iekļaujošu ekodizainu, tostarp aprites ekonomikas kontekstā, lai virzītu sabiedrību uz atbildīgāku rīcību vides jomā.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹⁰; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹¹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹²; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa

⁹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

¹⁰ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo

apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 4.1. — digitālais tūrisma centrs

Pasākuma mērķis ir izveidot digitālo tūrisma centru, kas būtu pieejams, izmantojot īpašu tīmekļa platformu, kas ļautu visai tūrisma ekosistēmai uzlabot, integrēt un popularizēt savu piedāvājumu. Ar ieguldījumu finansē jaunu digitālo infrastruktūru, mākslīgā intelekta modeļus datu analīzei un digitālo pamatpakalpojumu sniegšanai tūrisma uzņēmumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana^[5]; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm^[6]; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām^[7] un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām^[8]; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Reforma Nr. 4.1.: Noteikumi par tūristu gidu profesijām

Investīcijas digitālajā tūrisma centrā tiek papildinātas ar reformu, lai racionalizētu tūrisma gidu noteikumus. Pasākums, pienācīgi ņemot vērā vietējo regulējumu, nodrošina profesionālu tūrisma gidu organizāciju un to izcelsmes apgabalu. Sistemātiska un vienveidīga reformas piemērošana ļautu reglamentēt profesijas pamatprincipus un standartizēt pakalpojumu sniegšanas līmeņus visā valsts teritorijā, pozitīvi ietekmējot tirgu. Reforma ietver apmācību un tālākizglītību, lai vislabāk atbalstītu piedāvājumu.

C.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C3-1	Investīcija Nr. 1.1. — digitālā stratēģija un kultūras mantojuma platformas	Mērķis	Lietotāji, kas apmācīti, izmantojot e-mācību platformu kultūras mantojuma jomā	Neattiecas	Numurs	0	30 000	4. cet.	2025	Apmācītie mērķa lietotāji mēra tā apmācības piedāvājuma efektivitāti, kas tiks nodrošināts digitāli mūžizglītības programmas vajadzībām. Intervencu veidi ir šādi: mācību kursu sagatavošana, īstenošana, izmantojot frontālo mācīšanu, un e-mācību programmas, kas izstrādātas, pamatojoties uz dažādu izglītojamo mērķgrupu kompetenču novērtējumu (atbilst trīs kursu līmeņiem: pamatprasmes, speciālās prasmes, vadības prasmes). Šā pasākuma saņēmēji ir: ministrijas darbinieki, vietējo pašvaldību kultūras institūtu darbinieki, ārštata kultūras darbinieki.
M1C3-2	Investīcija Nr. 1.1. — digitālā stratēģija un kultūras mantojuma platformas	Mērķis	Digitālā bibliotēkā radītie un publicētie digitālie resursi	Neattiecas	Numurs	0	65 000 000	4. cet.	2025	Mērķa digitālie resursi mēra digitalizētu kultūras priekšmetu skaita pieaugumu, kuru digitālo reproducēšanu var izmantot tiešsaistē, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Pabeidzamo digitālo resursu veidi ietver: grāmatu un manuskriptu, dokumentu un fotogrāfiju, mākslas darbu un vēstures un arheoloģisko artefaktu, pieminēkļu un arheoloģisko objektu, audio-video materiālu digitalizācija, tostarp iepriekšējo digitalizācijas un metadatu normalizēšana

										Saņēmēji: muzeji, arhīvi, bibliotēkas un kultūras institūti
M1C3-3	Investīcija Nr. 1.2. — fizisko un kognitīvo šķēršļu novēršana muzejos, bibliotēkās un arhīvos, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūrai un līdzdalību tajā	Mērķis	Pasākumi fiziskās un kognitīvās pieejamības uzlabošanai kultūras vietās	Neattiecas	Numurs	0	617	2. cet.	2026	352 muzeji, pieminekļi/, arheoloģiskie rajoni un parki, 129 arhīvi, 46 bibliotēkas un 90 nevalstiski kultūras objekti. Intervences pasākumi ir saistīti ar fizisku iejaukšanos, lai likvidētu arhitektoniskos šķēršļus, un tehnoloģisko rīku uzstādīšanu, lai tos varētu izmantot pētāmās personas ar samazinātām sensorām spējām (taustes, skaņas, ožas pieredze). 37 % no intervencēm veic dienvidu reģionos.
M1C3-4	Investīcija Nr. 1.3. — uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Mērķis	Intervences pasākumi valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros (pirmā daļa)	Neattiecas	Numurs	0	80	3. cet.	2023	Rādītājs attiecas uz pabeigto intervences pasākumu skaitu, ko pierāda apstiprinājums par darbu regulāru izpildi. Intervenču veidi, kas jāpabeidz, ietver: : - tehnisko un ekonomisko finanšu plānošanu, energoauditus, sākotnējo vides analīzi, ietekmes uz vidi novērtējumu, atvieglojumus un novērtējumus, kuru mērķis ir identificēt kritiskus jautājumus, attiecīgo pasākumu noteikšanu energoefektivitātes uzlabošanai; - iejaukšanās uz norobežojamajām konstrukcijām; - iejaukšanās, lai aizstātu/iegūtu aprīkojumu, rīkus, sistēmas, ierīces, digitālās lietojumprogrammas, kā arī

										palīdzinstruments to darbībai, patentu, licenču un zinātnības iegādei; - intelligentu sistēmu uzstādīšana tālvaldībai, regulēšanai, pārvaldībai, monitoringam un enerģijas patēriņa (viedās ēkas) un piesārņojošu emisiju optimizācijai, izmantojot arī tehnoloģiskus savienojumus.
M1C3-5	Investīcija Nr. 1.3. — uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Mērķis	Intervences pasākumi valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros ir pabeigti (otrā daļa)	Neattiecas	Numurs	0	420	4. cet.	2025	Šis rādītājs attiecas uz 55 intervences pasākumiem valsts muzejos un kultūras objektos, 230 teātra zālēs un 135 kinoteātros, kas noslēgti ar darbu regulāras izpildes apliecinājumu. Intervencu veidi, kas jāpabeidz, ir šādi: - tehnisko un ekonomisko finanšu plānošanu, energoauditus, sākotnējo vides analīzi, ietekmes uz vidi novērtējumu, atvieglojumus un novērtējumus, kuru mērķis ir identificēt kritiskus jautājumus, attiecīgo pasākumu noteikšanu energoefektivitātes uzlabošanai; - ieviešanu uz norobežojamajām konstrukcijām; - ieviešanu, lai aizstātu/iegūtu aprīkojumu, rīkus, sistēmas, ierīces, digitālās lietojumprogrammas, kā arī palīdzinstruments to darbībai, patentu, licenču un zinātnības iegādei; - intelligentu sistēmu uzstādīšana tālvaldībai, regulēšanai, pārvaldībai, monitoringam un enerģijas patēriņa (viedās ēkas) un piesārņojošu emisiju optimizācijai, izmantojot arī tehnoloģiskus savienojumus.
M1C3-6	Reforma Nr. 3.1. —	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā	Dekrēta par minimālo vides	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Kritērijus pieņem attiecībā uz šādiem aspektiem: papīra un drukāto materiālu

	minimālie vides kritēriji kultūras pasākumiem		dekrēts, ar ko nosaka sociālos un vides kritēriju s publiskā iepirku ma konkurs os attiecīb ā uz publiski finansēt iem kultūras pasāku miem	kritēriju pieņemšanu kultūras pasākumiem spēkā stāšanās noteikums						izmantošanas samazināšana, videi draudzīgu materiālu izmantošana, stadijas iekārtošana ar reciklētiem un atkārtoti izmantotiem materiāliem un ilgtspējīgiem mēbelēm, zemas ietekmes uz vidi objekti, atrašanās vietas izvēle, pamatojoties uz bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, ēdināšanas pakalpojumi ar nelielu ietekmi uz vidi, transportēšana, lai sasniegtu pasākumu, un materiālu transportēšana, enerģijas patēriņš pasākuma organizēšanai. Sociālie kritēriji, kas veicina pieejamību un iekļaušanu, ietver: pieejamības veicināšana personām ar invaliditāti; veicināt iespējas jauniešu nodarbinātībai, ilgstošiem bezdarbniekiem, cilvēkiem, kas pieder nelabvēlīgā situācijā esošām grupām (piemēram, migrējošiem darba ņēmējiem un etniskajām minoritātēm), un personām ar invaliditāti; nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi iepirkumam uzņēmumiem, kuru īpašnieki vai darbinieki pieder etniskām vai minoritāšu grupām, piemēram, kooperatīviem, sociālajiem uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām; “pienācīga darba” veicināšana, ko saprot kā tiesības uz produktīvu un brīvi izvēlētu darbu, uz pamatprincipiem un tiesībām darbā, uz pienācīgām algām, sociālo aizsardzību un sociālo dialogu. Reforma attiecas uz kultūras pasākumiem, piemēram, izstādēm, festivāliem un skatuves mākslas pasākumiem.
M1C3-7	Investīcija Nr. 3.3. — kultūras	Starpposma rādītājs	Visu publiskā	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Izraudzītās īstenotājstruktūras ir specializētas organizācijas vai tīkli, kam ir prasmes un pieredze gan apmācības, gan

	operatoru spēju veidošana digitālās un zaļās pārkārtošanās pārvaldībai.		iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ar īstenotāju organizāciju/saņēmēju par visiem pasākumiem, lai pārvaldītu kultūras operatoru digitālo un zaļo pārkārtošanos	līgumu piešķiršanu organizācijām un tīkliem, kas atbild par spēju veidošanas pasākumu īstenošanu						kultūras ražošanas, vides, kultūras pārvaldības un apmācības jomā. Paziņošana par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu projektiem, kas atlasīti konkursa kārtībā uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ir saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-8	Investīcija Nr. 4.1. — digitālais tūrisma centrs	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana digitālā tūrisma portālā	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu digitālā tūrisma portāla izveidei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu digitālā tūrisma portāla izveidei. Digitālā tūrisma portāls modernizē pašreizējo Italia.it portālu, ieviešot mākoņdatošanu un atvērtu arhitektūru, kas lielā mērā veicina starpsavienojumu ar ekosistēmu. Uzlabotajā portālā iekļauj: jaunas frontālās saskarnes un navigācijas

			izveidei							koka izveide; sadaļu, lapu un rakstu izkārtojuma, struktūras un funkcionalitātes pārskatīšana; karšu ieviešana; daudzvalodu pārvaldība (pārmaiņas laikā portāls tiks prezentēts itāļu un angļu valodā). Pārējo valodu, kuras pašlaik tiek atbalstītas, integrācija ir gaidāma mēnešos, kas seko tūlīt pēc nodošanas ekspluatācijā. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, ievērojot Tehniskos norādījumus “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-9	Investīcija Nr. 4.1. — digitālais tūrisma centrs	Mērķis	Tūrisma operatoru iesaiste digitālā tūrisma centrā	Neattiecas	Numurs	0	20 000	2. cet.	2024	Iesaistīto tūrisma operatoru skaits (piemēram, viesnīca, tūrisma operators un uzņēmumi, kas definēti ATECO kodos 55.00.00; 79.00.00) atbilst 4 % no aplēstajiem 500 000 Itālijas operatoriem (rezervēšanas darbības, maršrutu plānošana, biļešu pārdošana). Vismaz 37 % iesaistīto tūrisma operatoru atrodas dienvidos.
M1C3-10	Reforma Nr. 4.1. — noteikumi par tūristu gidu profesijām	Starpposma rādītājs	Valsts standarta definīcija tūristu gidiem	Valsts minimālā standarta definīcija nenožīmē jaunas reglamentētas profesijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Valsts minimālā standarta definīcija nenožīmē jaunas reglamentētas profesijas izveidi. Reforma paredz arī apmācību un profesionālu atjaunināšanu, lai labāk atbalstītu piedāvājumu. Reforma ir kvalificējama kā metode, lai iegūtu unikālu profesionālo kvalifikāciju, kas pieņemta ar

				izveidi.						vienotiem standartiem valsts līmenī ar ministrijas lēmumu par valsts reģionu sapratni.
M1C3-11	Investīcija Nr. 1.3. — uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā: uzlabot energoefektivitāti kultūras vietās	Dekrēta norma, kas norāda uz Kultūras ministrijas (MIC) dekrēta par resursu piešķiršanu energoefektivitātes uzlabošanai kultūras vietās stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Kultūras vietas attiecas uz kinoteātriem, teātriem un muzejiem. (Inv. 1.3) Attiecībā uz muzejiem un kultūras vietām energoefektivitātes uzlabošanai intervence tiek īstenota, 1. mērķa gadījumā atzīstot projektu priekšlikumus Valsts kultūras pieminekļu ministrijā (MIC). Pretējā gadījumā nevalstisku iestāžu noteikšanu 2. un 3. mērķa gadījumos veic, izmantojot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa kārtībā uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ir saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

C3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 2.1.: Mazo vēsturisko pilsētu pievilcība

Šis ieguldījums ir integrēts “*Piano Nazionale Borghi*” programmā, kuras mērķis ir atbalstīt mazāk attīstītu reģionu ekonomisko/sociālo attīstību, pamatojoties uz mazo pilsētu kultūras atjaunošanu un tūrisma atdzīvināšanu. Darbības ir strukturētas, pamatojoties uz integrētiem kultūras projektiem vietējā līmenī.

Pasākumi ir vērsti uz: i) atjaunot vēsturisko mantojumu, uzlabot atklātas sabiedriskās vietas (piemēram, likvidēt arhitektoniskos šķēršļus, uzlabot pilsētu mēbeles), radīt nelielus kultūras pakalpojumus, tostarp tūrisma vajadzībām; ii) jāveicina jaunu maršrutu izveide un popularizēšana (piemēram, tematiskie maršruti, vēsturiskie maršruti) un ekskursijas gida pavadībā; iii) ieviest finansiālu atbalstu kultūras, radošajām, tūrisma, tirdzniecības, lauksaimniecības pārtikas un amatniecības darbībām, lai atdzīvinātu vietējo ekonomiku, uzlabojot vietējos produktus, zināšanas un paņēmienus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana¹³; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹⁴; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹⁶; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 2.2.: Lauku arhitektūras un ainavas aizsardzība un uzlabošana

Šie ieguldījumi stimulē vēsturisku lauku ēku (privātā vai trešā sektora struktūru) un ainavu aizsardzības sistemātisku modernizācijas procesu.

¹³ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

¹⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁵ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹⁶ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Daudzas lauku ēkas un lauksaimniecības struktūras ir piedzīvojušas pakāpenisku pamešanas, degradācijas un pārveidošanas procesu, kas ir mazinājis to raksturīgās īpašības un to attiecības ar apkārtni. Atjaunojot lauku ēku fondu, pasākums uzlabo lauku ainavas kvalitāti, atgriežot kopienai nepietiekami izmantotu ēku fondu, kas nav publiski pieejams.

Investīcija Nr. 2.3.: Programmas vietu identitātes uzlabošanai: parki un vēsturiskie dārzi

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst pilsētu lejupslīdi un atjaunot kopīgu vietu identitāti, radīt jaunas iespējas, lai atdzīvīnātu vietējo ekonomiku un mazinātu krīzes ietekmi, kā arī uzlabot prasmes vēsturisko parku un dārzu apsaimniekošanai un uzturēšanai.

Ieguldījums paredz vēsturisko parku un dārzu atjaunošanu un nodrošina plašas zināšanas par Itālijas vēsturiskajiem parkiem un dārziem un to atjaunošanu, lai tos pienācīgi uzturētu, pārvaldītu un izmantotu sabiedrībai. Resursus piešķir šo teritoriju atjaunošanai un vietējā personāla apmācībai, kas laika gaitā var tās apstrādāt/saglabāt.

Papildus kultūras un vēsturiskajai vērtībai dārzi un vēsturiskie parki palīdz uzlabot vides vērtības, un tiem ir svarīga nozīme saglabāšanas, skābekļa ražošanas, vides piesārņojuma un trokšņa mazināšanas un mikroklimata regulējuma saglabāšanā.

Investīcija Nr. 2.4.: Kulta vietu seismiskā drošība, FEC mantojuma restaurācija un mākslas darbu patversmes (atgūšanas māksla)

Lai būtiski samazinātu risku kulta vietām un tādējādi izvairītos no iespējamām atjaunošanas izmaksām pēc katastrofām, kā arī no daudzu aktīvu pastāvīgas zaudēšanas, tiek izstrādāts pret seismisku preventīvu rīcības plānu. Rīcības plānam ir trīs darbības virzieni: kulta vietu aizsardzību pret seismiskiem riskiem; *fonda mantojuma restaurācija kulta vietām (FEC) un noliktavu būvniecība kā mājvieta mākslas darbiem katastrofālu notikumu gadījumā*.

Investīcijā ir paredzēts arī izveidot Valsts funkcionālo centru kultūras vērtību aizsardzībai pret cilvēku un dabas riskiem (*CEFURISC*), kas ļautu ciešāk sinerģiskā veidā izmantot esošās tehnoloģijas un vides sistēmas kultūras objektu uzraudzībai, uzraudzībai un pārvaldībai.

Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai

Pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kas darbojas tūrisma nozarē. Tas ietver nodokļu kredītu par darbiem, kuru mērķis ir uzlabot izmitināšanas iespējas, garantiju fondu, lai atvieglotu kredītu pieejamību nozares uzņēmumiem (izmantojot īpašu MVU garantiju fonda sadaļu), EIB Tūrisma tematiskā fonda aktivizēšanu, lai atbalstītu inovatīvus ieguldījumus šajā nozarē, kapitāla fondu (Nacionālais Tūrisma fonds), lai atjaunotu īpašumus ar augstu tūrisma potenciālu. Papildu finanšu instruments (*FRI – Fondo rotativo*) papildina iepriekš minētos pasākumus, lai atbalstītu uzņēmumus, kas darbojas tūrisma nozarē. Iepriekš minētās intervences veic saskaņā ar ieguldījumu politiku saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 mērķiem, tostarp attiecībā uz principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu, kā sīkāk precizēts Tehniskajās norādēs par “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu (2021/C58/01).

Lai nodrošinātu, ka pasākumi atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskajam nolīgumam un tai sekojošajai finanšu instrumentu ieguldījumu politikai:

- i. pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam *InvestEU*; kā arī
- ii. izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana¹⁷; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹⁸; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām²⁰; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; kā arī
- iii. pieprasīt pilnvarotajai vienībai vai finanšu starpniekam pārbaudīt projektu atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Investīcija Nr. 3.1.: Kino industrijas attīstība (projekts “*Cinecittà*”)

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot Itālijas filmu un audiovizuālās nozares konkurētspēju. Projekta mērķis ir mazināt krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju, tostarp ar darbībām apmācības jomā, īstenojot trīs darbības virzienus.

- Jaunu studiju būve un esošo studiju atjaunošana, jaunu augstas nozīmes teātru būvniecība ar pielikumiem.
- Inovatīvas investīcijas, lai veicinātu Kinematogrāfijas eksperimentālā centra ražošanas un apmācības pasākumus, tostarp jaunus audiovizuālās ražošanas, internacionalizācijas un kultūras apmaiņas rīkus, fotoķīmiskas laboratorijas izveidi filmu saglabāšanai)
- Pasākumi infrastruktūras attīstībai (virtuālā ražošana tiešraidē) profesionālai un izglītojošai izmantošanai, izmantojot e-mācības, digitalizāciju un ēku un iekārtu modernizāciju. Profesionālo prasmju un kompetenču stiprināšana audiovizuālajā nozarē, jo īpaši, lai veicinātu tehnoloģisko pārveidi.

¹⁷ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

¹⁸ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāru bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Investīcija Nr. 4.3.: *Caput Mundi Next Generation EU* tūrisma pasākumiem.

Projekts palielina pieejamu tūrisma objektu skaitu, rada derīgas un kvalificētas tūrisma un kultūras alternatīvas attiecībā uz pārpildītajiem centrālajiem rajoniem, kā arī palielina digitālo tehnoloģiju izmantošanu, uzlabo zaļās zonas un tūrisma ilgtspēju. Ieguldījumā paredzēti seši intervences virzieni:

1. “Romu kultūras mantojums ES nākamajai paaudzei”, kas aptver kultūras un pilsētu mantojuma atjaunošanu un restaurāciju, kā arī kompleksus ar augstu vēsturisko un arhitektūru Romas pilsētas vērtību;
2. “*Jubilee paths*” (no pagāna līdz kristietim Roma), kas vērsta uz uzlabošanu, drošību, antiseismisko konsolidāciju, vēsturiski nozīmīgu vietu un ēku atjaunošanu un arheoloģiskiem ceļiem;
3. #*LaCittàCondivisa*, kas attiecas uz teritoriju atjaunošanu nomaļos apgabalos;
4. #*Mitingodiverde*, kas ietver intervences uz parkiem, vēsturiskajiem dārziem, villām un strūklakām;
5. #*Roma 4.0*, kas aptver kultūras pakalpojumu digitalizāciju un tūristiem paredzētu lietotņu izstrādi;
6. #*Amanotesa*, kuras mērķis ir palielināt kultūras piedāvājuma piedāvājumu sociālās integrācijas perifērijām.

C.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M1C3-12	Investīcija Nr. 2.1. – mazas vēsturiskās pilsētas pievilcība	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu pašvaldībām mazo vēsturisko pilsētu pievilcības veicināšanai stāšanās spēkā	Dekrēta norma, kurā norādīts, ka stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu pašvaldībām mazo vēsturisko pilsētu pievilcībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Kultūras ministrijas dekrēts piešķir pašvaldībām līdzekļus mazo vēsturisko pilsētu pievilcībai. Pašvaldības, kas iesaistītas mazās vēsturiskās pilsētas pievilcības uzlabošanā, atsaucas uz 250 pašvaldībām/ciemiem, kas Kultūras ministrijai ir nodevuši intervences programmas. 250 ciematu atlases kritēriji (Inv. 2.1.) kopā ar MIC, reģioniem, ANCI un iekšējām zonām, kuras: tās iepriekš nosaka teritoriālās teritorijas, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu (Inv2.1), ņemot vērā dažādo programmu savstarpējo papildināmību. Pēc tam ciematu atlasī veic, pamatojoties uz a) teritoriāliem, ekonomiskiem un sociāliem kritērijiem (statistikas rādītājiem), b) projekta spēju ietekmēt tūristu pievilcību un palielināt līdzdalību kultūras dzīvē. Vērā ņemti šādi statistikas rādītāji: demogrāfiskais lielums (pašvaldības ar < 5000 iedz.) un tendences; tūristu plūsmas,

										muzeja apmeklētāji; tūrisma piedāvājuma konsekvence (viesnīcas un citas viesnīcas, <i>B&Bs</i>, istabas un īres naktsmītnes); pašvaldības demogrāfiskās tendences; iedzīvotāju līdzdalības līmenis kultūras dzīvē; kultūras, radošo un tūrisma uzņēmumu (peļņas un bezpeļņas) un saistīto darbinieku konsekvence. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa kārtībā uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ietver: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) saistības, ka ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 25 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības vidū un shēmas darbības beigās.

MIC3-13	Investīcija Nr. 2.2. – lauku arhitektūras un ainavas aizsardzība un uzlabošana	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā: lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai	Dekrēta norma, kas norāda uz Kultūras ministrijas (MIC) dekrēta par līdzekļu piešķiršanu stāšanās spēkā lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Kultūras ministrijas dekrēts piešķir līdzekļus lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai. Lai aizsargātu un uzlabotu lauku arhitektūru un ainavu (sk. 2.2. punktu), atgūstamo aktīvu izvēle dod priekšroku ieguldījuma spējai radīt ietekmi uz ainavas vērtību saglabāšanas mērķiem. Prioritāti piešķir: — aktīviem, kas atrodas teritorijās ar augstu ainavas vērtību (aktīvi, kas atrodas ainavas interešu vai ievērojamu sabiedrības interešu teritorijās (DLgs 42/2004 142.–139. pants), ainavām, uz kurām attiecas <i>UNESCO</i> atzišana, <i>FAO GIAHS</i>; — aktīviem, kas jau ir publiski pieejami vai par kuriem īpašnieks piekrīt, ka tie ir pieejami, tostarp vietējās un integrālās shēmās un tīklos; — uz “teritoriālajiem projektiem”, kas sadalīti pa apkopotiem tematiem un kas spēj efektīvāk nodrošināt ainavas pārbūves mērķu sasniegšanu; – projekti, kas atrodas jomās, kuras uzlabo integrāciju un sinerģiju ar citiem PDRR kandidātiem un citiem teritoriāla rakstura plāniem/projektiem, kurus atbalsta valsts programmu

										izstrādes valsts (Kultūras ministrija). Lai noteiktu lauku arhitektūras veidus, uz kuriem attiecas interence, var atsaukties uz <i>MiBAC</i> 2005. gada 6. oktobra dekrētu (īstenojot 2003. gada 24. decembra Likumu Nr. 378 – lauku arhitektūras aizsardzība un uzlabošana). Sākotnēji kritēriji var attiekties uz: aktīvu saglabāšanas stāvoklis, izmantošanas līmenis, šo aktīvu nozīme teritoriālajā un pilsētu kontekstā. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa kārtībā uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ir saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-14	Investīcij a Nr. 2.3. – program mas vietu, parku un vēsturisk o dārzu identitāte	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā: projektiem, kuru mērķis ir uzlabot	Dekrēta norma, kas norāda uz Kultūras ministrijas dekrēta par līdzekļu piešķiršanu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattie cas	2. cet.	2022	Kultūras ministrijas dekrēts piešķir resursus atbildīgajām pārvaldes iestādēm par projektiem, kuru mērķis ir uzlabot vietu, parku un vēsturisko dārzu identitāti. Vēsturiskie parki un dārzi (Inv. 2.3.) intervences objekts ir vienīgi aizsargāti kultūras aktīvi,

	s uzlabošan ai		vietu, parku un vēsturisko dārzu identitāti	projektiem, kuru mērķis ir uzlabot vietu, parku un vēsturisko dārzu identitāti						attiecībā uz kuriem ir deklarēta mākslinieciskā vai vēsturiskā interese. Tie var piederēt gan Valsts Kultūras ministrijai (<i>MiC</i>), gan nevalstiskiem aktīviem. Atlasi veic, pamatojoties uz kritērijiem, kurus nosaka tehniskā un zinātniskā koordinācijas grupa, kuras sastāvā ir <i>MiC</i> , universitātes, <i>ANCI</i> un nozaru apvienību pārstāvji. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa kārtībā uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ir saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
MIC3-15	Investīcij a Nr. 2.4. — kulta vietu seismiskā drošība, <i>FEC</i> mantoju ma restaurāci ja un mākslas darbu	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā: seismiskā drošība kulta vietā un <i>Fondo Edifici di Culto</i>	Dekrēta norma, kas norāda uz Kultūras ministrijas dekrēta par līdzekļu piešķiršanu stāšanos spēkā seismiskā drošība kulta vietā un	Neattiecas	Neattiecas	Neatti ecas	2. cet.	2022	Kultūras ministrijas dekrēts nosaka izpildstruktūru, kā arī intervencē esošo ēku atbilstību un finansēšanu. (Inv. 2.4) lūgšanu vietu seismiskie profilakses un drošības pasākumi attiecas uz teritorijām, kuras skārušas vairākas zemestrīces, kas skāra Itālijas reģionus, sākot no 2009.

	patversmju u restaurācija		mantojuma restaurācija	<i>Fondo Edifici di Culto</i> mantojuma restaurācija						gada (Abruco, Lacio, Marke un Umbrija). <i>FEC (Fondo Edifici di Culto)</i> intervences tiek izvēlētas, pamatojoties uz <i>FEC (Fondo Edifici di Culto)</i> mantojuma objektu saglabāšanas stāvokli. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa kārtībā uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ir saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-16	Investīcija Nr. 2.1. – mazu vēsturisku pilsētu pievilcība	Mērķis	Intervences, kas noslēgtas, lai uzlabotu kultūras vai tūrisma objektus	Neattiecas	Numurs	0	1 300	2. cet.	2025	Mērķa apmierinoša sasniegšana ir atkarīga arī no atbalsta, ko sniedz vismaz 1 800 MVU projektiem mazajās vēsturiskajās pilsētās. Mērķis ir izmērīt to intervenču skaitu, kas veiktas kultūras un tūrisma objektu uzlabošanai un ko apliecina individuāli sertifikāti par regulāru izpildi (kultūras mantojuma atjaunošana un atjaunošana, kultūras un tūrisma pakalpojumiem paredzētas ēkas, mazas tūrisma infrastruktūras). Tas ietver turpmāko: —Pielāgota atkalizmantošana un

										funkcionāla, strukturāla un struktīva ēku un sabiedrisko vietu atjaunošana kultūras pakalpojumiem (piemēram, muzejiem un bibliotēkām), energoefektivitātes uzlabošana, alternatīvas un atjaunojamās enerģijas izmantošana un tādu šķēršļu likvidēšana, kas ierobežo piekļuvi personām ar invaliditāti. – Kultūras mantojuma saglabāšana un vērtības palielināšana (piemēram, arheoloģisks, vēsturiski māksliniecisks, arhitektūras, demoetnoantropoloģisks); – zināšanu un informācijas platformu un integrētu informācijas sistēmu izveide; — kultūras un mākslas pasākumu radīšana, kultūras un tematisko maršrutu, vēsturisko maršrutu, velociņu un/vai gājēju ceļu izveide un popularizēšana, lai savienotu un izmantotu tūrisma un kultūras nozīmes vietas (piemēram, muzejus, pieminekļus, UNESCO objektus, bibliotēkas, arheoloģijas zonas un citus kultūras, reliģijas un mākslas objektus); – Atbalsts kultūras, tūrisma, tirdzniecības, lauksaimniecības pārtikas un amatniecības uzņēmumiem 37 % no intervencēm veic mazāk

										attīstītajos reģionos.
M1C3-17	Investīcija Nr. 2.2. – lauku arhitektūras un ainavas aizsardzība un uzlabošana	Mērķis	Pabeigti pasākumi lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai	Neattiecas	Numurs	0	3 000	4. cet.	2025	Mērķis nosaka to aktīvu kopējo skaitu, uz kuriem attiecas pabeigtās intervences (ko apliecina apliecinājums par būvdarbu regulāru izpildi). Mērķa apmierināšana sasniegšana ir atkarīga arī no 900 papildu darbu uzsākšanas lauku arhitektūras un ainavu aizsardzības aizsardzības un uzlabošanas jomā (ko apliecina apliecība par darbu uzsākšanu). Intervenču veidi, kas jāpabeidz, ir šādi: 1. Lauksaimniecības apdzīvotu vietu, artefaktu un vēsturisko lauku ēku, vēsturiski nozīmīgu lauksaimniecības kultūru un tipisku arhitektūras elementu un lauku ainavas konservatīva atjaunošana un funkcionāla atjaunošana. No atjaunošanas un strukturālās pielāgošanas tehniskajiem paņēmieniem ekoloģiskus risinājumus un alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu uzskata par privilēģijām. 2. Lauku apbūvētā mantojuma skaitīšanas pabeigšana un valsts un reģionālo informācijas rīku

										ieviešana
M1C3-18	Investīcij a Nr. 2.3. — program mas vietu identitāte s uzlabošan ai: parki un vēsturiski e dārzi	Mērķis	Pār kvalificēt o parku un vēsturisko dārzu skaits	Neattiecas	Numurs	0	40	4. cet.	2024	Rādītājs attiecas uz pār kvalificēto vēsturisko parku un dārzu skaitu (ko pierāda apliecība par būvdarbu regulāru izpildi). Mērķa apmierinoša sasniegšana ir atkarīga arī no apmācības pasākumu pabeigšanas vismaz 1 260 ekspluatantiem. Intervenču veidi, kas jāpabeidz, lai nodrošinātu parku un vēsturisko dārzu pār kvalifikācijas apmierinošu izpildi, ir šādi: veģetācijas komponenta attīstības uzturēšana/atjaunošana/pārvaldīšana; pašreizējo arhitektūras un pieminekļu (piemēram, nelielu ēku, strūklaku un iekārtojumu) restaurācija; pašreizējo telpu izmantošanas metožu analīze un optimizācija, lai nodrošinātu optimālu izmantošanu, respektējot visnestabilākās vai visvērtīgākās teritorijas; iejaukšanās, lai nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar samazinātu funkcionalitāti, iežogotu zonu, ieejas vārtu, videonovērošanas sistēmu nodrošināšanu; informācijas rīku (piemēram, plakātu un ceļvežu) ieviešana, lai veicinātu iedzīvotāju zināšanas un apzinātu

										izmantošanu; popularizēšanas pasākumi kultūras, izglītības un izklaides veicināšanai
M1C3-19	Investīcij a Nr. 2.4. — kulta vietu seismiskā drošība, <i>FEC</i> (<i>Fondo Edifici di Culto</i>) mantoju ma restaurāci ja un patversm es mākslas darbiem (atgūšana s māksla)	Mērķis	Pasākumi seismiskās drošības nodrošināšan ai kulta vietās, <i>FEC</i> (<i>Fondo Edifici di Culto</i>) mantojuma restaurācijai un pabeigto mākslas darbu patversmēm	Neattiecas	Numurs	0	300	4. cet.	2025	Mērķis ir izmērīt intervences pasākumu skaitu attiecībā uz kulta vietu pret seismisko drošību, <i>FEC</i> atjaunošanu (<i>Fondo Edifici di Culto</i>), mākslas darbu pajumti katastrofu gadījumā (ko apliecina sertifikāts par darbu regulāru izpildi). Intervencu vidū ir: i) profilaktiska arhitektonisko vērtību antiseismiskā interence, lai atjaunotu esošo kaitējumu un aizsargātu kultūras mantojumu; ii) ar Atveseļošanas Art. Saglabāšanas projektu izveido pagaidu un aizsargātus depozītus kustamo aktīvu saglabāšanai katastrofas gadījumā.
M1C3-20	Investīcij a Nr. 3.2. — kino industrija s attīstība (projekts “ <i>Cinecittà</i> ”)	Starpposma rādītājs	Līguma parakstīšana starp īstenotāju organizāciju <i>Istituto Luce Studios</i> un uzņēmumiem saistībā ar deviņu studiju būvniecību	Parakstītā līguma publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neatti ecas	2. cet.	2023	Ar rādītāju mēra darbu uzticēšanas procedūru skaitu, kas noslēgtas, parakstot līgumu par būvdarbu piešķiršanu. Šī interence ietver jaunu studiju būvniecību, esošo studiju atjaunošanu, ieguldījumus jaunās digitālajā tehnoloģijās, sistēmās un pakalpojumos, kuru mērķis ir stiprināt <i>Istituto Luce Cinecittà SRL</i> pārvaldītās kinostudijas <i>Cinecittà</i> .

										Līgumā starp īstenošanas struktūru <i>Istituto Luce Studios</i> un uzņēmumiem ietver atbalstīto aktīvu/darbību un/vai uzņēmumu atlases/atbilstības kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību <i>DNSH</i> Tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Apņemšanās/mērķis ieguldīt 20 % aktīvos/darbībās un/vai uzņēmumos, kas atbilst digitālās izsekošanas atlases kritērijiem, un 70 % – ar atlases kritērijiem klimata izsekošanai.
M1C3-21	Investīcija Nr. 3.2. — kino industrija s attīstība (projekts “ <i>Cinecittà</i> ”)	Mērķis	To teātru skaits, kuru pārkvalifikācijas, modernizācijas, būvniecības darbi ir pabeigti	Neattiecas	Numurs	0	17	2. cet.	2026	Intervences pasākumi attiecas uz: — trīspadsmit jaunu studiju būve un — četru esošo teātru atjaunošana. Intervences pasākumu pilnīgumu apliecina apliecinājums par regulāru izpildi.
M1C3-22	Investīcijas 4.2 Tūrisma uzņēmumu konkurētspējas fondi	Starpposma rādītājs	Ieguldījumu politika: Eiropas Investīciju bankas tematiskais fonds;	Ieguldījumu politikas pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ieguldījumu politikā nosaka vismaz: atbalstīto darbību veids, darbības joma un darbības, paredzētie atbalsta saņēmēji, finanšu saņēmēju atbilstības kritēriji un to atlase atklātā konkursā; un noteikumi, lai atkārtoti ieguldītu iespējamās atmaksājumus tiem pašiem

										politikas mērķiem. Ieguldījumu politikā paredz, ka 50 % no fonda ir paredzēti energoefektivitātes pasākumiem. Investīciju politika ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) attiecībā uz atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-23	Investīciju a Nr. 4.2.: Fondu tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Starpposma rādītājs	Valsts tūrisma fonda ieguldījumu politika,	Ieguldījumu politikas pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Fonds ir paredzēts Itālijas nekustamā īpašuma iegādei, pārstrukturēšanai un pārkvalifikācijai, lai atbalstītu tūrisma attīstību krīzes visvairāk skartajos reģionos vai nomaļos apgabalos (izmaksu apgabalos, mazās salās, īpaši nomaļos reģionos un lauku un kalnu apvidos). Investīciju politika ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) attiecībā uz atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas

										pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-24	Investīcij as 4.2 Tūrisma uzņēmumu u konkurēts pējas fondi	Starpposma rādītājs	Ieguldījumu politika: MVU garantiju fonds,	Ieguldījumu politikas pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ieguldījumu politikā paredz, ka 50 % no fonda ir paredzēti energoefektivitātes pasākumiem. Investīciju politika ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) attiecībā uz atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-25	Investīcij a Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu u konkurēts pējai	Starpposma rādītājs	Investīciju politika <i>Fondo rotativo</i>	Ieguldījumu politikas pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ieguldījumu politikā paredz, ka 50 % no fonda ir paredzēti energoefektivitātes pasākumiem. Investīciju politika ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) attiecībā uz atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

M1C3-26	Investīcij a Nr. 4.2.: fondi tūrisma konkurēts pējai uzņēmum i	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā Īstenošanas dekrēts par nodokļu kreditu izmitināšanas vietu atjaunošanai.	Likuma noteikums par budžeta likuma stāšanos spēkā, kas ļauj piešķirt nodokļu kredītus, un noteikums saistītajos īstenošanas aktos, norādot to stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neatti ecas	4. cet.	2021	Atsauces tiesību akti nodokļu atlaides piešķiršanai ir 2014. gada 31. maija Likums Nr. 83, ar ko tika ieviesta nodokļu atlaides atzišana tūristu mītnu rekonstrukcijas pasākumiem. Atbalstīto aktīvu/darbību un saņēmēju atlases/atbilstības kritēriji, lai nodrošinātu atbilstību DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), prasot vismaz izmantot izslēgšanas sarakstu un nodrošināt atbalstīto aktīvu/darbību un saņēmēju atbilstību attiecīgajiem ES un valsts vides acquis, un nodrošināt atbilstību.
M1C3-27	Investīcij a Nr. 4.3. — <i>Caput Mundi- Next Generati on EU tūrisma pasākumi em</i>	Mērķis	Skaits kultūras un tūrisma objekti, kuru pār kvalifikāc ija sasniedza vidēji 50 % no Stato Avanzament o Lavori (SAL) (pirmā partija)	Neattiecas	Numurs	0	200	4. cet.	2024	Investīcijas ietver intervences pasākumus, kas aptver: 1. atjaunot un atjaunot kultūras un pilsētu mantojumu un kompleksus, kuriem Romas pilsētai ir augsta vēsturiskā un arhitektūra vērtība investīciju pozīcijā “Rumānijas kultūras mantojums ES nākamajai paaudzei”; 2. investīciju līnijas “Jubilee path” uzlabošanu, drošību,

										antiseismisko konsolidāciju, vēsturiski nozīmīgu vietu un ēku atjaunošanu un arheoloģiskos ceļus; 3. perifēro apgabalu rekonstrukcija ieguldījumu līnijai”#LaCittàCondivisa“; 4. intervences parkiem, vēsturiskajiem dārziem, villām un strūklakām ieguldījumu līnijai #Mitingodiverde; 5. kultūras pakalpojumu digitalizācija un tūristiem paredzētu lietotņu izstrāde vai investīciju līnija #Roma 4.0; 6. Pasākumi, lai palielinātu kultūras piedāvājuma piedāvājumu perifērijām sociālajai integrācijai investīciju pozīcijā #Amanotesa. Ieguldījums ietver pārkvalifikācijas darbības, kas tiek veiktas vismaz 5 arheoloģiskos/kultūras objektos investīciju līnijai “Rumānijas kultūras mantojums ES nākamajai paaudzei”, vismaz 125

										arheoloģijas/kultūras vietās “<i>Jubilee paths</i>”; vismaz 50 #<i>Lacittàcondivisa</i> arheoloģiskas/kultūras vietas; vismaz 15 arheoloģiskās/kultūras vietas #<i>Mitingodiverde</i>, vismaz 5 arheoloģiskās/kultūras vietas romiem 4.0 Mērķa apmierināšana sasniegšana ir atkarīga arī no 50 % ieguldījumu līnijas”#Amanotesa“projektu pabeigšanas.
M1C3-28	Investīcija Nr. 4.2.: Fondu tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķis	To tūrisma uzņēmumu skaits, kuriem piešķirts nodokļu kredīts infrastruktūrām un/vai pakalpojumiem;	Neattiecas	Numurs	0	3 500	4. cet.	2025	Vismaz 3500 tūrisma uzņēmumu, kuriem piešķirts nodokļu kredīts infrastruktūrām un/vai pakalpojumiem; Atbalsts, ko sniedz nodokļu kredīts, uzlabo tūrisma viesmīlības kvalitāti: - investīcijas vides ilgtspējībā (atjaunojamie energoresursi ir mazāk energoietilpīgi) - Itālijas izmitināšanas vietu kvalitātes standartu atjaunošana un paaugstināšana
M1C3-29	Investīcija Nr. 4.2.: fondi	Mērķis	No Eiropas Investīciju bankas	Neattiecas	Numurs	0	150	4. cet.	2025	Atbalsts vismaz 150 tūrisma projektiem; Atbalsts, ko sniedz, izmantojot Eiropas Investīciju bankas

	tūrisma konkurēts pējai uzņēmum i		tematiskajiem fondiem atbalstāmo tūrisma projektu skaits							tematiskos fondus, ir paredzēts, lai: - atbalsts inovatīvām investīcijām digitālajā pārejā - tūrisma pakalpojumu piedāvājuma palielināšana uzņēmumu apvienošanas procesu veicināšana
M1C3-30	Investīcija Nr. 4.2.: fondi tūrisma konkurēts pējai uzņēmum i	Mērķis	Eiropas Investīciju bankas tematiskie fondi: Kopējā izmaksāšana fondam EUR 350 000 000 apmērā.	Neattiecas	Numurs	0	350 000 000	4. cet.	2022	Izmaksa notiek saskaņā ar pamatdokumentā noteikto ieguldījumu politiku.
M1C3-31	Investīcija Nr. 4.2.: fondi tūrisma konkurēts pējai uzņēmum i	Mērķis	Valsts tūrisma fonds: Izmaksa fondam kopumā EUR 150 000 000 apmērā pašu kapitāla atbalstam.	Neattiecas	Numurs	0	150 000 000	4. cet.	2022	Izmaksa notiek saskaņā ar pamatdokumentā noteikto ieguldījumu politiku.
M1C3-32	Investīcija Nr. 4.2.: fondi tūrisma	Mērķis	No MVU garantiju fonda atbalstāmo	; Neattiecas	Numurs	0	11 800	4. cet.	2025	Vismaz 11 800 tūrisma uzņēmumu, kurus atbalsta MVU garantiju fonds; Garantiju intervences piešķir,

	konkurēts pējai uzņēmum i		tūrisma uzņēmumu skaits							pamatojoties uz novērtēšanas procedūru; MVU garantiju fonda saņēmēji ir MVU tūrisma nozarē un jaunieši vecumā līdz 35 gadiem, kuri vēlas izveidot jaunu uzņēmumu tūrisma nozarē. Atbalsts no MVU Garantiju fonda ir paredzēts, lai: - Ieguldījumi novatorismā piegādes ķēdē - Ieguldīt drošībā un vides ilgtspējībā, - Investīcijas digitalizācijā, lai paātrinātu digitālo pārveidi/inovāciju, - Atbalsts pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un izmitināšanas vietu modernizācijai; - Veicināt apvienošanu un uzņēmējdarbības tīklu attīstību.
M1C3-33	Investīcij as 4.2 Tūrisma konkurēts pējas fondi uzņēmum i	Mērķis	To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no <i>Fondo Rotative</i> (pirmā partija)	Neattiecas	Numurs	0	300	4. cet.	2025	Vismaz 300 uzņēmumi, ko atbalsta <i>Fondo Rotativo</i>; Fondo rotativo finansētās intervences ietver: - enerģētikas pārkvalifikācijas pasākumi - iejaukšanās attiecībā uz norobežojošām konstrukcijām un ēku atjaunošana saskaņā ar DPR

										380/2001 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu (viens normatīvo un normatīvo aktu teksts par ēku) - pasākumi arhitektonisko šķēršļu likvidēšanai. - iekārtošanās, pilnībā vai daļēji nomainot gaisa kondicionēšanas sistēmas. - mēbeļu un mēbeļu sastāvdaļu iegāde, kas paredzētas vienīgi izmitināšanas objektiem, uz kuriem attiecas šis dekrēts - pasākumi pret seismisko pasākumu pieņemšanai - mēbeļu komponentu atjaunošana. - termofondu izveide un aprīkojuma un aparatūras iegāde, kas nepieciešama SPA darbību veikšanai, kā arī gadatirgi izstāžu struktūru atjaunošanai.
M1C3-34	Investīcijas 4.2 Tūrisma konkurētspējas fondi uzņēmumi	Mērķis	Tūrisma vajadzībām pārveidoto nekustamo īpašumu skaits, ko Valsts tūrisma fonds ir izstrādājis		Numurs	0	12	4. cet.	2025	Vismaz 12 nekustamie īpašumi, ko tūrisma vajadzībām atjaunojis Valsts tūrisma fonds un kas varētu sasniegt 17 nekustamo īpašumu, ņemot vērā sviras efektu. Valsts tūrisma fonda atbalsta mērķis ir: - Investīcijas produktu, procesu un pārvaldības inovācijā, lai veicinātu tūrisma pakalpojumu piedāvājuma digitālo pārveidi, - Ieguldījumi tūrisma viesmīlības standartu kvalitātes nodrošināšanā

										- veicināt apvienošanu un uzņēmējdarbības tīklu attīstību.
M1C3-35	Investīcij a Nr. 4.3. — <i>Caput Mundi- Next Generati on EU</i> tūrisma pasākumi em	Starpposma rādītājs	Katra no līguma parakstīšana sešiem projektiem starp Tūrisma ministriju un saņēmējiem/ī stenošanas struktūrām	Programmas līguma publicēšana starp Tūrisma ministriju, Romas galvaspilsēta s pašvaldību un citiem iesaistītajiem dalībniekiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Nolīgumus paraksta attiecībā uz 6 projektiem: 1) romiešu kultūras mantojums ES nākamajai paaudzei; 2) no <i>Pagan Roma līdz Christian Rome – Jubilee paths</i>; 3) <i>#Lacittàcondivisa</i>; 4) <i>#Mitingodiverde</i>; 5) <i>Roma 4.0</i>; 6) <i>#Amanotesa</i> Saņēmēju/īstenošanas struktūru sarakstā iekļauj: Romas galvaspilsēta; Romas kultūras, vides un ainavu mantojuma arheoloģiskā pārvalde (<i>MIC</i>); <i>Colosseum</i> arheoloģiskais parks; <i>Appia Antica</i> arheoloģiskais parks; Romas Diacēze; Tūrisma ministrija; Lacio reģions. Pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus atlases un piešķiršanas kritērijus un projektu īpatnības nosaka, izmantojot attiecīgos resursus. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa kārtībā

										uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ir saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. .
M1C3-36	Investīcij a Nr. 4.3. — <i>Caput Mundi- Next Generati on EU</i> tūrisma pasākumi em	Mērķis	Skaits kultūras un tūrisma objekti, kuru pārkvalifikāc ija ir pabeigta	Neattiecas	Numurs	0	200	2. cet.	2026	Investīcijas ietver intervences pasākumus, kas aptver: – atjaunot un atjaunot kultūras un pilsētu mantojumu un kompleksus, kuriem Romas pilsētai ir augsta vēsturiskā un arhitektūra vērtība investīciju pozīcijā “Rumānijas kultūras mantojums ES nākamajai paaudzei”; – investīciju līnijas “<i>Jubilee path</i>” uzlabošanu, drošību, antiseismisko konsolidāciju, vēsturiski nozīmīgu vietu un ēku atjaunošanu un arheoloģiskos ceļus; – perifēro apgabalu rekonstrukcija ieguldījumu līnijai”#<i>La Città Condivisa</i>“;

										– intervences parkiem, vēsturiskajiem dārziem, villām un strūklakām ieguldījumu līnijai <i>#Mitingodiverde</i>; – kultūras pakalpojumu digitalizācija un tūristiem paredzētu lietotņu izstrāde vai investīciju līnija <i>#Roma 4.0</i>; – pasākumi, lai palielinātu kultūras piedāvājuma piedāvājumu perifērijām sociālajai integrācijai investīciju pozīcijā <i>#Amanotesa</i>. Ieguldījums ietver pārkvalifikācijas darbības, kas tiek veiktas vismaz 5 arheoloģiskos/kultūras objektos investīciju līnijai “Rumānijas kultūras mantojums ES nākamajai paaudzei”, vismaz 125 arheoloģijas/kultūras vietās “<i>Jubilee paths</i>”; vismaz 50 <i>#Lacittàcondivisa</i> arheoloģiskas/kultūras vietas; vismaz 15 arheoloģiskās/kultūras vietas <i>#Mitingodiverde</i>, vismaz 5 arheoloģiskās/kultūras vietas romiem 4.0

										Mērķa apmierinoša sasniegšana ir atkarīga arī no visu investīciju pozīcijas”# <i>Amanotesa</i> “projektu pabeigšanas un no lietotnes " <i>CaputMundi – Roma4U</i> " pieejamības sabiedrībai.

D. MISIJA NR. 2, KOMPONENTS NR. 1: Aprites ekonomika, lauksaimniecības pārtika un zaļā pārkārtošanās

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver investīcijas un reformas atkritumu apsaimniekošanā, aprites ekonomikā, atbalstu lauksaimniecības pārtikas vērtības ķēdēm un zaļo pārkārtošanos. Šīs reformas un investīcijas papildina reformas, kuru mērķis ir palielināt konkurenci atkritumu apsaimniekošanā un vietējos sabiedriskos pakalpojumos “uzņēmējdarbības vides” reformas komponentā un uzlabot ūdens patēriņu lauksaimniecībā. Šis komponents ir atbilde uz konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem koncentrēt investīcijas zaļajā pārkārtošanā, tostarp aprites ekonomikā.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas Itālijai adresēti 2020. un 2019. gadā, par nepieciešamību “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] atkritumu un ūdens apsaimniekošanu” (2020. gada KVAI Nr. 3) un “koncentrēt ar ieguldījumiem saistīto ekonomikas politiku uz [...] un uz infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā arī reģionālās atšķirības” (2019. gada konkrētai valstij adresētais 3. ieteikums).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Aprites ekonomika

Reforma Nr. 1.1. – valsts stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku

Šīs reformas mērķis ir pieņemt plašu valsts stratēģiju pārejai uz aprites ekonomiku, ietverot jaunu digitālu atkritumu izsekojamības sistēmu, nodokļu stimulus, lai atbalstītu reciklēšanas darbības un otrreizējo izejvielu izmantošanu, vides nodokļu pārskatīšanu, tiesības uz atkārtotu izmantošanu un remontu, RPA reformu (ražotāja paplašināta atbildība) un konsorciju sistēmu, atbalstu esošajiem regulatīvajiem instrumentiem (piemēram, tiesību aktu par atkritumu apsaimniekošanas izbeigšanu un vides kritēriju minimumu videi draudzīga publiskā iepirkuma ietvaros) un atbalstu rūpnieciskās simbiozes projektam. RPA un konsorciju sistēmas reformā pievēršas arī vajadzībai efektīvāk izmantot ieguldījumu vides jomā, lai nodrošinātu pārredzamu un nediskriminējošu kritēriju piemērošanu. Lai uzraudzītu konsorciju sistēmu darbību un efektivitāti, Vides ministrijas (MITE) vadībā izveido īpašu uzraudzības iestādi. Pasākums attiecas uz visiem konsorcijiem (ne tikai CONAI iepakošanas sistēmu).

Reforma Nr. 1.3. Tehniskā palīdzība vietējām pašvaldībām

Šī reforma ietver valdības tehnisko atbalstu vietējām pašvaldībām ES un valsts vides regulējuma īstenošanai, atkritumu apsaimniekošanas plānu un projektu izstrādei un konkursa procedūrām. Atbalsts konkursa procedūrām nodrošina, ka koncesijas atkritumu apsaimniekošanas jomā piešķir pārredzamā un nediskriminējošā veidā, palielinot konkurences procesus, lai panāktu labākus sabiedrisko pakalpojumu standartus. Tāpēc šī reforma atbalsta uzņēmējdarbības vides reformas

komponentā ierosināto atkritumu apsaimniekošanas reformu īstenošanu. Tehniskais atbalsts attiecas arī uz zaļo publisko iepirkumu.

Investīcija Nr. 2.1. – loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un augu mazuļu audzēšanas nozarei

Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu materiālām un nemateriālām investīcijām (piemēram, lauksaimniecības izejvielu uzglabāšanas iekārtām, izejvielu pārveidei un saglabāšanai, loģistikas digitalizācijai un infrastruktūras intervencei pārtikas tirgos), ieguldījumiem pārtikas transportā un loģistikā, lai samazinātu vides un ekonomiskās izmaksas un ražošanas procesu inovāciju, precīzo lauksaimniecību un izsekojamību (piemēram, blokķēdi). Atlases kritēriji atbilst vajadzību novērtējumam, ko Lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības politikas ministrija izstrādā saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu. Pasākuma mērķis ir veicināt emisiju samazināšanu transporta un loģistikas posmos lauksaimniecības pārtikas nozarē, izmantojot elektriskos transportlīdzekļus un transporta sistēmas un veicinot nozares digitalizāciju un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Investīcija Nr. 2.2. – *Agri-solar Park*

Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu ieguldījumiem lauksaimniecības, lopkopības un agrorūpniecības nozares ražošanas struktūrās, lai likvidētu un likvidētu esošo jumtu un būvētu jaunu izolētu jumtu, izveidotu automatizētas ventilācijas un/vai dzesēšanas sistēmas un uzstādītu saules enerģijas paneļus, plūsmu un akumulatoru viedu pārvaldību.

Investīcijas 2.3. Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē

Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu ieguldījumiem materiālos un nemateriālos aktīvos, kuru mērķis ir:

- lauksaimniecības inovācija un mehanizācija, jo īpaši apvidus tehnika;
- inovācija neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas pārveides, uzglabāšanas un iepakojšanas procesos.

Autoceļiem neparedzētai teknikai jābūt bezemisiju vai darbināmai tikai ar biometānu, kas atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Operators iegādājas izcelsmes apliecinājumus, kas atbilst paredzamajam degvielas izmantojumam.

Investīcija Nr. 3.3. – kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām

Šis ieguldījums ietver digitālā satura izstrādi un ražošanu, lai palielinātu informētību par vides un klimata problēmām. Digitālais saturs sastāv no aplādēm, skolas video nodarbībām, videomateriāliem un rakstiem. Tiek izveidota tiešsaistes bezabonēšanas platforma ar mērķi kļūt par vispusīgāko izglītības un atpūtas materiālu “repozitoriju” par tematiem, kas saistīti ar vidi.

Paredzams, ka digitālā satura ražošanā būs iesaistīti galvenie ietekmētāji. Temati, uz kuriem attiecas dažādi kanāli, var būt, piemēram: pārejas noteikumi, energoresursu struktūra un atjaunojamo energoresursu nozīme, klimata pārmaiņas, atmosfēras un globālās temperatūras ilgtspēja, okeānu slēptā loma, ūdens rezerves, individuālā un organizatoriskā ekoloģiskā pēda, aprites ekonomika un jaunā lauksaimniecība.

D.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C1-1	Reforma Nr. 1.1. – Valsts stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku	Starpposma rādītājs	Ministra dekrēta par valsts stratēģijas pārejai uz aprites ekonomiku stāšanās spēkā	Noteikums Ministrijas dekrētā par stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ministrijas dekrētā par valsts stratēģijas attiecībā uz aprites ekonomiku pieņemšanu ietver vismaz šādus pasākumus: - jauna atkritumu izsekojamības digitālā sistēma, kas, no vienas puses, atbalsta otrreizējo izejvielu tirgus attīstību (nodrošinot skaidru sistēmu otrreizējo izejvielu piegādi), no otras puses, kontroles iestādēm atkritumu nelikumīgas apsaimniekošanas novēršanā un apkarošanā. - nodokļu atvieglojumi, lai atbalstītu otrreizējās pārstrādes darbības un otrreizējo

										izejvielu izmantošanu; - pārskatīt vides nodokļu sistēmu atkritumiem, lai pārstrādi padarītu ērtāku nekā apglabāšanu poligonos un sadedzināšanu visā valsts teritorijā; - tiesības uz atkārtotu izmantošanu un remontu; - RPA (ražotāja paplašinātā atbildība) un konsorciju sistēmas reforma, lai atbalstītu ES mērķu sasniegšanu, MITE vadībā izveidojot īpašu uzraudzības iestādi, lai uzraudzītu konsorciju sistēmu darbību un efektivitāti; - atbalsts esošajiem regulatīvajiem instrumentiem:

										Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu beigas (valsts un reģionālie), minimālie vides kritēriji (CAM) saskaņā ar zaļo publisko iepirkumu. EoW un CAM izstrādē/atjaunināšanā īpaša uzmanība jāpievērš būvniecībai, tekstilizstrādājumiem, plastmasai, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). - atbalsts rūpnieciskās simbiozes projektam, izmantojot regulatīvus un finanšu instrumentus.)
M2C1-2	Reforma Nr. 1.3. — tehniskā palīdzība vietējām pašvaldībām	Starpposma rādītājs	Vienošanās par rīcības plāna “Pilnvaru veidošana vietējo publisko iestāžu atbalstam” apstiprināšanu	Apstiprinātā līguma publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Tiek apstiprināta vienošanās par rīcības plāna izstrādi spēju veidošanai, lai palīdzētu vietējām publiskā sektora iestādēm iepirkuma procedūru ietvaros īstenot obligātos

										vides kritērijus (CAM), kas noteikti ar likumu (Leģislatīvais dekrēts Nr. 50/2016 par publisko iepirkumu) saskaņā ar zaļo publisko iepirkumu (GPP), un atbalsta darbības sākšanu. Tehnisko atbalstu vietējām pašvaldībām (reģioniem, provincēm un pašvaldībām) nodrošina valdība (Ekoloģiskās pārejas ministrija, Ekonomikas attīstības ministrija u.c.) ar iekšējo uzņēmumu starpniecību. Tehniskais atbalsts attiecas uz: - tehniskā palīdzība ES un valsts vides regulējuma īstenošanai; - atbalsts atkritumu apsaimniekošanas plānu un projektu izstrādei; - atbalsts

										konkursa procedūrām, arī lai nodrošinātu, ka koncesijas atkritumu apsaimniekošanas jomā tiek piešķirtas pārredzamā un nediskriminējošā veidā, palielinot konkurences procesus, lai panāktu labākus sabiedrisko pakalpojumu standartus. Ekoloģiskās pārejas ministrija izstrādā īpašu rīcības plānu, lai atbalstītu vietējās publiskās iestādes un profesionālus publiskos pircējus saistībā ar likumā (Likumdošanas dekrētā Nr. 50/2016 par publisko iepirkumu) noteikto minimālo vides kritēriju (CAM) piemērošanu konkursa

										procedūrām zaļā publiskā iepirkuma (GPP) ietvaros.
M2C1-3	Investīcija Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādu audzēšanas nozarēm	Starpposma rādītājs	Galīgā ranga publicēšana saskaņā ar loģistikas veicināšanas shēmu	Publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē vai jebkurā citā atbalsta kanālā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Apstiprināšanas dekrētā nosaka galīgo ierindojumu. Loģistikas stimulu shēmā iekļauj: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) saistības, ka ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 32 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām

										izmaksām. c) Saistības, ka ieguldījuma digitālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 27 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības vidū un shēmas darbības beigās.
M2C1-4	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Resursu piešķiršana saņēmējiem, izteikta % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam	Neattiecas	Procenti	0	30	4. cet.	2022	To atbalsta saņēmēju projektu identifikācija, kuru kopējā vērtība ir vismaz 30 % no kopējiem ieguldījumiem piešķirtajiem finanšu resursiem. Ieguldījumu īsteno, izmantojot divas dažādas procedūras, kas jau pastāv, un tās tiek refinansētas. Šīs procedūras paredz aizdevumu izmaksu uzņēmumiem, kas atbilst

										prasībām, un iesniedz pieteikumu.
M2C1-5	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Resursu piešķiršana saņēmējiem, izteikta % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam	Neattiecas	Procenti	30	50	4. cet.	2023	Norāda saņēmēju projektus, kuru kopējā vērtība ir vismaz 50 % no kopējiem ieguldījumiem piešķirtajiem finanšu resursiem. Ieguldījumu īsteno, izmantojot divas dažādas procedūras, kas jau pastāv, un tās tiek refinansētas. Šīs procedūras paredz aizdevumu izmaksu uzņēmumiem, kas atbilst prasībām, un iesniedz pieteikumu.
M2C1-6	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Resursu piešķiršana saņēmējiem, izteikta % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam	Neattiecas	Procenti	50	100	4. cet.	2024	To atbalsta saņēmēju projektu identifikācija, kuru kopējā vērtība ir 100 % no kopējiem ieguldījumiem piešķirtajiem finanšu resursiem. Ieguldījumu īsteno, izmantojot divas dažādas procedūras, kas jau pastāv, un tās tiek refinansētas. Šīs procedūras paredz aizdevumu izmaksu

										uzņēmumiem, kas atbilst prasībām, un iesniedz pieteikumu.
M2C1-7	Investīcija Nr. 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē	Mērķis	Atbalsts ieguldījumiem inovācijā aprites ekonomikā un bioekonomikā	Neattiecas	Numurs	0	10.000	4. cet.	2024	Vismaz 10000 uzņēmumu ir saņēmuši atbalstu apmaksātiem ieguldījumiem inovācijā aprites ekonomikā un bioekonomikā. Atbalstītie ieguldījumi ir: - Vairāk piesārņojošu bezceļu transportlīdzekļu aizstāšana - Precīzās lauksaimniecības ieviešana - Novecojušu olīvu spiestuvju aizstāšana Lai nodrošinātu atbilstību principam “nenozīmīgs apdraudējums”, apvidus transportlīdzekļiem jābūt bezemisju vai darbināmiem tikai ar biometānu, kas atbilst Direktīvā 2018/2001

										(RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Operators iegādājas izcelsmes apliecinājumus, kas atbilst paredzamajam degvielas izmantojumam. .
M2C1-8	Investīcija Nr. 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē	Mērķis	Atbalsts ieguldījumiem inovācijā aprites ekonomikā un bioekonomikā	Neattiecas	Numurs	10 000	15 000	2. cet.	2026	Vismaz 15 000 uzņēmumu ir saņēmuši atbalstu apmaksātiem ieguldījumiem inovācijā aprites ekonomikā un bioekonomikā. Atbalstītie ieguldījumi ir: - Vairāk piesārņojošu bezceļu transportlīdzekļu aizstāšana - Precīzās lauksaimniecības

										ieviešana - Novecojušu olīvu spiestuvju aizstāšana Lai nodrošinātu atbilstību principam “nenozīmīgs apdraudējums”, apvidus transportlīdzekļiem jābūt bezemisiju vai darbināmiem tikai ar biometānu, kas atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Operators iegādājas izcelsmes apliecinājumus, kas atbilst paredzamajam degvielas izmantojumam.

M2C1-9	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Elektroenerģijas ražošana lauksaimniecības nozarē	Neattiecas	kW	0	375 000	2. cet.	2026	Uzstādīta vismaz 375 000 (kW) saules enerģijas ražošanas jauda
M2C1-10	Investīcija Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādu audzēšanas nozarēm	Mērķis	Pasākumi, lai uzlabotu loģistiku lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un augu mazuļu audzēšanas nozarēs	Neattiecas	Numurs	0	48	2. cet.	2026	Vismaz 48 intervences pasākumi, lai uzlabotu loģistiku lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un augu mazuļu audzēšanas nozarēs.
M2C1-11	Investīcija Nr. 3.3.: Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām	Starpposma rādītājs	Tīmekļa platformas atklāšana un līgumi ar autoriem	Paziņojums par līguma parakstīšanu ar satura veidotājiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Tīmekļa platformas publiska atklāšana un galīgo nolīgumu parakstīšana ar “satura ražotājiem”. Projektu mērķis ir izstrādāt vismaz 180 aplādes, skolām specifiskas videonodarbības un video saturu, kas sagatavots un pieejams tīmekļa platformā par

										pāreju uz vidi.
M2C1-12	Investīcija Nr. 3.3.: Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām	Mērķis	Audiovizuālie materiāli par pāreju uz vidi	Neattiecas	Numurs	0	180	2. cet.	2026	Vismaz 180 aplādes, skolām specifiskas videonodarības un video saturs, kas radīts un tiešraidē pieejams tīmekļa platformā

D.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.2 – Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma

Šīs reformas mērķis ir pieņemt plašu valsts atkritumu apsaimniekošanas programmu, kuras mērķis ir panākt augstāko sagatavotības līmeni atkritumu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai, pielāgot integrētai atkritumu apsaimniekošanai nepieciešamo iekārtu tīklu, līdz minimumam samazināt galīgo apglabāšanu kā galīgo un atlikušo variantu, izveidot uzraudzības sistēmas, novērst jaunu pienākumu neizpildes procedūru uzsākšanu pret Itāliju, novērst zemu atkritumu savākšanu, atturēt no apglabāšanas poligonos un nodrošināt papildināmību ar reģionālajām atkritumu apsaimniekošanas programmām, dot iespēju sasniegt Eiropas un valstu tiesību aktu atkritumu jomā mērķus un cīnīties pret nelikumīgu atkritumu izgāšanu un atklātu dedzināšanu.

Investīcija Nr. 1.1. – jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija

Šis ieguldījums ietver pašvaldību dalītās atkritumu savākšanas tīkla uzlabošanu un mehanizēšanu, jaunu organisko atkritumu, daudzmateriālu, stikla un papīra iepakojuma apstrādes/pārstrādes iekārtu būvniecību un inovatīvas apstrādes/pārstrādes iekārtas, kas nodarbojas ar personīgo adsorbenta likvidēšanu (PAD), notekūdeņu dūņām, ādas atkritumiem un tekstilizstrādājumu atkritumiem.

Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomika: “pamatprojekti”

Šis ieguldījums ietver atbalstu dalītas savākšanas tīkla uzlabošanai, tostarp ar procesu un/vai loģistikas digitalizāciju, un attīrīšanas/reciklēšanas iekārtām šādās nozarēs:

- Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA), tostarp vējturbīnu lāpstiņas un fotoelementu paneļi;
- Papīra/papīra ražošana;
- Plastmasas atkritumu reciklēšana (mehāniskā, ķīmiskā reciklēšana, “Plastmasas centri”), tostarp jūras plastmasas atkritumi (MPL). Šajā jomā tiek veicināti rūpnieciskās simbiozes projekti “aprites rajonu” veidā, lai nodrošinātu plastmasas pārstrādes blakusproduktu pilnīgu atkārtotu izmantošanu un augstas pievienotās vērtības preču ražošanu;
- Tekstilizstrādājumi (“*Textile Hubs*”).

Turklāt, izmantojot satelītus, dronus un mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas, izstrādā Globālo uzraudzības sistēmu cīņai pret nelikumīgu izgāšanu (sīkāku vispārējās ieviešanas aprakstu sk. ieguldījumu 1.1 – progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas īstenošana 2. uzdevuma 4. komponentā). Globālā monitoringa sistēma kopā ar ierosinātajiem pasākumiem atkritumu izsekojamības jomā atbalsta vietējās kontroles iestādes un kārtības nodrošināšanas spēkus, lai novērstu, kontrolētu un apkarotu nelikumīgu izgāšanu un organizētās noziedzības darbības atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Investīcija Nr. 3.1. – “Zaļās salas”

Šie ieguldījumi ietver tādu projektu finansēšanu un īstenošanu enerģētikas jomā (piemēram, atjaunojamie energoresursi, tīkli un energoefektivitāte), ūdens (piemēram, atsāļošana), transports (piemēram, riteņbraukšanas ceļi, bezemisiju autobusi un laivas) un atkritumu apsaimniekošana (piemēram, atkritumu atdalīšana) 19 savstarpēji savienotajās mazajās salās. Biometāns atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Operators iegādājas izcelsmes apliecinājumus, kas atbilst paredzamajam degvielas izmantojumam. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana²¹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm²²; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām²³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām²⁴; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 3.2. – Zaļās kopienas

Šo ieguldījumu veido atbalsts lauku un kalnu teritorijām, kuras plāno līdzsvaroti izmantot savus galvenos resursus (tā sauktās “zaļās kopienas”), veicot ieguldījumus, jo īpaši šādās jomās:

- agromežsaimniecības mantojuma integrēta un sertificēta apsaimniekošana (arī apmainoties ar kredītiem, kas iegūti no oglekļa dioksīda uztveršanas, bioloģiskās daudzveidības pārvaldības un koksnes piegādes ķēdes sertifikācijas);
- integrēta un sertificēta ūdens resursu apsaimniekošana;
- enerģijas ražošana no vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem, piemēram, mikrohidroelektrostacijām, biomasas, biogāzes, vēja, koģenerācijas un biometāna;
- ilgtspējīga tūrisma attīstība (“var uzlabot vietējos produktus”);
- moderna kalnu ēku fonda un infrastruktūras būvniecība un ilgtspējīga apsaimniekošana;
- energoefektivitāte un iekārtu un tīklu pārdomāta integrācija;
- ražošanas darbību ilgtspējīgu attīstību (nulles atkritumu ražošana);

²¹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

²² Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāru bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

- mobilitātes pakalpojumu integrāciju;
- ilgtspējīga saimniecības modeļa izstrāde ("kas ir arī neatkarīga enerģija, ražojot un izmantojot enerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta nozarē").
- Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana²⁵; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm²⁶; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām²⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām²⁸; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

D.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

²⁵ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

²⁶ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²⁷ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁸ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C1-13	Reforma Nr. 1.2 – Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta par atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ministrijas dekrētā par atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu iekļauj vismaz šādus mērķus: sasniegt augstāko līmeni atkritumu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai, sasniedzot vismaz Likumdošanas dekrēta 152/06 181. pantā noteiktos mērķus, kā arī ņemot vērā ražotāja paplašinātas atbildības shēmas; a) pielāgot integrētai atkritumu apsaimniekošanai nepieciešamo iekārtu tīklu, lai attīstītu aprites ekonomiku, nodrošinot vajadzīgās spējas, lai sasniegtu a) apakšpunktā noteiktos mērķus, un līdz ar to līdz minimumam samazināt galīgo apglabāšanu kā galīgo un atliekvielu variantu

										saskaņā ar tuvuma principu un ņemot vērā atkritumu rašanās novēršanas mērķus, kas noteikti valsts atkritumu rašanās novēršanas plānošanā, kura paredzēta Leģislatīvā dekrēta 152/06 180. pantā; b) izveidot atbilstīgu programmas īstenošanas uzraudzību, lai varētu pastāvīgi pārbaudīt atbilstību programmas mērķiem un iespējamo nepieciešamību pieņemt koriģējošus instrumentus plānoto darbību īstenošanai; c) novērst jaunu pienākumu neizpildes procedūru uzsākšanu pret Itālijas Republiku par to, ka nav īstenoti Eiropas noteikumi par atkritumu cikla plānošanu; d) novērst atkritumu zemo savākšanas līmeni un novērst atkritumu apglabāšanu poligonos (sk. arī valsts stratēģiju par aprites ekonomiku); e) reģionālā atkritumu apsaimniekošanas iekārta papildina valsts atkritumu

										apsaimniekošanas programmu; f) novērst atkritumu apsaimniekošanas nepilnības un reģionālās atšķirības attiecībā uz iekārtu jaudu un kvalitātes standartiem, kas pastāv starp dažādiem valsts teritorijas reģioniem un apgabaliem, lai atgūtu kavējumus; h) sasniegt pašreizējos un jaunus mērķus, kas paredzēti Eiropas un valstu tiesību aktos; i) lai cīnītos pret nelikumīgu atkritumu izgāšanu un āra dedzināšanu (piemēram, <i>Terra dei Fuochi</i> teritorijā), izmantojot pasākumus, tostarp jaunas atkritumu izsekojamības sistēmas ieviešanu, atbalstīto globālās uzraudzības sistēmu nelikumīgas izgāšanas novēršanai izstrādā, izmantojot satelītus, dronus un mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģijas.
M2C1-14	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā.	Pieņemt ministrijas dekrētu par	Publikācija <i>Gazzetta Ufficiale</i>	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2021	Stājas spēkā ministrijas dekrēts par pašvaldību ierosināto projektu atlases kritēriju

	atkritumu apsaimniekoša nas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija; Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīva s projekti			pašvaldību ierosināto projektu atlases kritēriju apstiprināšanu.						apstiprināšanu. Ministrijas dekrētā nosaka, ka projektus atlasa no šādiem kritērijiem: - Saskaņotība ar ES un valstu tiesību aktiem un Eiropas rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, - Pārstrādes mērķu paredzamiem uzlabojumiem - Atbilstība reģionālajiem un valsts plānošanas instrumentiem, - Ieguldījums ES pārkāpumu risināšanā, sinerģija ar citu nozaru plānošanu (piemēram, PNIEC) un/vai citiem plāna komponentiem, inovatīvas tehnoloģijas, kuru pamatā ir plaša mēroga pieredze, - Priekšlikuma tehniskā kvalitāte. - Saskaņotība un papildināmība ar kohēzijas politikas programmām un līdzīgiem projektiem, ko finansē no citiem ES un valstu instrumentiem Intervence neietver ieguldījumus atkritumu poligonos,

										apglabāšanas iekārtās, mehāniskās bioloģiskās apstrādes/mehāniskās apstrādes iekārtās vai sadedzināšanas iekārtās saskaņā ar DNSH principu.
M2C1-15	Reforma Nr. 1.2. Valsts atkritumu apsaimniekošanas programma; Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķis	Neatbilstīgo izgāztuvju samazināšana (T1)	Neattiecas	Neatbilstīgo izgāztuvju skaits	33	7	4. cet.	2023	Ierosinātie pasākumi atbalsta jaunu attīrīšanas un pārstrādes iekārtu būvniecību un esošo iekārtu tehnisko uzlabošanu. Turklāt pasākumu mērķis ir īstenot un digitalizēt dalītās savākšanas tīklu, lai atbalstītu un iesaistītu iedzīvotājus labas prakses pieņemšanā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ierosinātā intervence ļaus pārkāpuma procedūrā NIF 2003/2077 iekļauto nelikumīgo poligonu skaitu samazināt no 33 uz 7 (t. i., vismaz par 80 %).
M2C1-15bis	Reforma Nr. 1.2. Valsts atkritumu apsaimniekošanas programma:	Mērķis	Neatbilstīgo izgāztuvju samazināšana (T2)	Neattiecas	Neatbilstīgo izgāztuvju skaits	34	14	4. cet.	2023	Ierosinātie pasākumi atbalsta jaunu attīrīšanas un pārstrādes iekārtu būvniecību un esošo iekārtu tehnisko uzlabošanu. Turklāt pasākumu mērķis ir īstenot un digitalizēt dalītās savākšanas tīklu, lai atbalstītu un iesaistītu iedzīvotājus labas

	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija									prakses pieņemšanā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ierosinātā intervence ļaus pārkāpuma procedūrā 2011/2215 iekļauto nelikumīgo poligonu skaita samazinājumu no 34 uz 14 (t. i., vismaz 60 %).
M2C1-15ter	Reforma Nr. 1.2. Valsts atkritumu apsaimniekošanas programma: Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķis	Reģionālās atšķirības dalītajā savākšanā	Neattiecas	Procentpunkti	22.8	20	4. cet.	2023	Ierosinātie pasākumi atbalsta jaunu attīrīšanas un pārstrādes iekārtu būvniecību un esošo iekārtu tehnisko uzlabošanu. Turklāt pasākumu mērķis ir īstenot un digitalizēt dalītās savākšanas tīklu, lai atbalstītu un iesaistītu iedzīvotājus labas prakses pieņemšanā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atšķirība starp valsts vidējo rādītāju un reģionā ar sliktākajiem rādītājiem dalītajā savākšanas apjomā ir samazināta līdz 20 procentpunktiem.
M2C1-15 quater	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Starpposma rādītājs	Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pienākuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Pienākums vākt bioloģiskos atkritumus ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim saskaņā ar ES rīcības plānu pārejai uz aprītes ekonomiku.

	nas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija									
M2C1-16	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekoša nas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķis	Nelikumīgi atkritumu poligoni	Neattiecas	Neatbilstīg o izgāztuvju skaits	7	4	4. cet.	2024	Ierosinātie pasākumi atbalsta jaunu attīrīšanas un pārstrādes iekārtu būvniecību un esošo iekārtu tehnisko uzlabošanu. Turklāt pasākumu mērķis ir īstenot un digitalizēt dalītās savākšanas tīklu, lai atbalstītu un iesaistītu iedzīvotājus labas prakses pieņemšanā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ar ierosināto intervenci samazina: nepareizi atkritumu poligoni, uz kuriem attiecas pienākumu neizpildes procedūra 2003/2077, no 7 līdz 4 (t. i., vismaz 90 %)
M2C1- 16bis	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekoša nas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu	Mērķis	Nelikumīgi atkritumu poligoni	Neattiecas	Neatbilstīg o izgāztuvju skaits	14	9	4. cet.	2024	Ierosinātie pasākumi atbalsta jaunu attīrīšanas un pārstrādes iekārtu būvniecību un esošo iekārtu tehnisko uzlabošanu. Turklāt pasākumu mērķis ir īstenot un digitalizēt dalītās savākšanas tīklu, lai atbalstītu un iesaistītu iedzīvotājus labas prakses pieņemšanā atkritumu

	modernizācija									apsaimniekošanas jomā. Ierosinātā intervence ļaus pārkāpuma procedūrā 2011/2215 iekļauto nelikumīgo poligonu skaita samazinājumu no 14 uz 9 (t. i., vismaz 75 %).
M2C1- 16ter	Reforma Nr. 1.2. Valsts atkritumu apsaimniekoša nas programma Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekoša nas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķis	Reģionālās atšķirības dalītās savākšanas rādītājos	Neattiecas	Procentpun kti	27,6	20	4. cet.	2024	Ierosinātie pasākumi atbalsta jaunu attīrīšanas un pārstrādes iekārtu būvniecību un esošo iekārtu tehnisko uzlabošanu. Turklāt pasākumu mērķis ir īstenot un digitalizēt dalītās savākšanas tīklu, lai atbalstītu un iesaistītu iedzīvotājus labas prakses pieņemšanā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ierosinātā intervence samazina par 20 procentpunktiem atšķirības starp vidējiem trīs reģioniem ar labākajiem rādītājiem un trīs reģioniem ar sliktākajiem rādītājiem dalītās vākšanas līmenī.
M2C1-17	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīva	Mērķis	Sadzīves atkritumu reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā	Neattiecas	Otrreizējas pārstrādes īpatsvars		55	4. cet.	2025	Sadzīves atkritumu reciklēšanas rādītājam jāsasniedz vismaz 55 % (kā noteikts 11. panta 2. punkta C) apakšpunktā Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem, kas

	s projekti									grozīta ar Direktīvu 2018/851).
M2C1-17bis	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Izlietotā iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā	Neattiecas	Otrreizējās pārstrādes īpatsvars	Neattiecas	65	4. cet.	2025	Izlietotā iepakojuma reciklēšanas rādītājs pēc svara sasniedz vismaz 65 % (kā noteikts 6. panta 1. punkta g) apakšpunkta I-VI punktā Direktīvā 94/62/EK par izlietoto iepakojumu (kas grozīta ar Direktīvu 2018/852)).
M2C1-17ter	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Koksnes iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā	Neattiecas	Otrreizējās pārstrādes īpatsvars	Neattiecas	25	4. cet.	2025	Koksnes iepakojuma reciklēšanas rādītājs pēc masas sasniedz vismaz 25 % (kā noteikts 6. panta 1. punkta g) apakšpunkta I-VI punktā Direktīvā 94/62/EK par izlietoto iepakojumu (kas grozīta ar Direktīvu 2018/852))25 %.
M2C1-17quater	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Melno metālu iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā	Neattiecas	Otrreizējās pārstrādes īpatsvars	Neattiecas	70	4. cet.	2025	Melno metālu iepakojumu reciklēšanas rādītājs pēc masas sasniedz vismaz 70 % (kā noteikts 6. panta 1. punkta g) apakšpunkta I-VI punktā Direktīvā 94/62/EK par izlietoto iepakojumu (kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/852)).

M2C1-17 quinqies	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīva s projekti	Mērķis	Aprites ekonomikas rīcības plāna alumīnija iepakojuma reciklēšanas rādītāji	Neattiecas	Otrreizējas pārstrādes īpatsvars	Neattiecas	50	4. cet.	2025	Alumīnija iepakojuma reciklēšanas rādītājs pēc masas sasniedz vismaz 50 % (kā noteikts 6. panta 1. punkta g) apakšpunkta I-VI punktā Direktīvā 94/62/EK par izlietoto iepakojumu (kas grozīta ar Direktīvu 2018/852)).
M2C1-17 sexies	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīva s projekti	Mērķis	Stikla iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā	Neattiecas	Otrreizējas pārstrādes īpatsvars	Neattiecas	70	4. cet.	2025	Stikla iepakojuma reciklēšanas rādītājs pēc masas sniedz vismaz 70 % (kā noteikts 6. panta 1. punkta g) apakšpunkta I- VI punktā Direktīvā 94/62/EK par izlietoto iepakojumu (kas grozīta ar Direktīvu 2018/852)).
M2C1-17 septies	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīva s projekti	Mērķis	Papīra un kartona reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā	Neattiecas	Otrreizējas pārstrādes īpatsvars	Neattiecas	75	4. cet.	2025	Papīra un kartona reciklēšanas rādītājs pēc masas sniedz vismaz 75 % (kā noteikts 6. panta 1. punkta g) apakšpunkta I- VI punktā Direktīvā 94/62/EK par izlietoto iepakojumu (kas grozīta ar Direktīvu 2018/852)).
M2C1-17 octies	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīva	Mērķis	Plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas	Neattiecas	Otrreizējas pārstrādes īpatsvars	Neattiecas	50	4. cet.	2025	Plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītājs pēc svara sasniedz vismaz 50 % (kā noteikts 6. panta 1. punkta g) apakšpunkta I-VI punktā

	s projekti		rīcības plānā							Direktīvā 94/62/EK par izlieto iepakojumu (kas grozīta ar Direktīvu 2018/852)).
M2C1-17 nonies	Reforma Nr. 1.1. Valsts programma pārejai uz aprites ekonomiku; Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniatīva s projekti	Starpposm a rādītājs	Mājsaimniecību un tekstilzstrādāju mu radīto bīstamo atkritumu frakciju dalītas savākšanas stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Saskaņā ar aprites ekonomikas rīcības plānu stājas spēkā mājsaimniecību un tekstilzstrādājumu radīto bīstamo atkritumu frakciju dalīta savākšana
M2C1-18	Investīcija Nr. 3.1.: Zaļās salas	Starpposm a rādītājs	Direktora dekrēta stāšanās spēkā	Dekrēta noteikums par likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Ar direktora dekrētu apstiprina projektu sarindojumu saistībā ar publiskā paziņojuma rezultātiem. Atlases procedūra: ietver: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu

										un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) saistības, ka ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 37 % no kopējām RRF atbalstītā ieguldījuma izmaksām c) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības vidū un shēmas darbības beigās. Iespējamās intervences jomas ir šādas: - agromežsaimniecības mantojuma integrēta un sertificēta apsaimniekošana (arī apmainoties ar kredītiem, kas iegūti no oglekļa dioksīda uztveršanas, bioloģiskās daudzveidības pārvaldības un koksnes piegādes ķēdes sertifikācijas); - integrēta un sertificēta ūdens resursu apsaimniekošana; - enerģijas ražošana no

										vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem, piemēram, mikrohidroelektrostacijām, biomasas, biogāzes, vēja, koģenerācijas un biometāna; - ilgtspējīga tūrisma attīstība (“var uzlabot vietējos produktus”); - moderna kalnu ēku fonda un infrastruktūras būvniecība un ilgtspējīga apsaimniekošana; - energoefektivitāte un iekārtu un tīklu pārdomāta integrācija; - ražošanas darbību ilgtspējīgu attīstību (nulles atkritumu ražošana); - mobilitātes pakalpojumu integrāciju; - – ilgtspējīga saimniecības modeļa izstrāde (“kas ir arī neatkarīga enerģija, ražojot un izmantojot enerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta nozarē”). Biometāns atbilst ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas izklāstīti Atjaunojamo

										energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 (<i>REDII</i>) 29.–31. pantā un noteikumiem par biodegvielām, kuras ražotas no pārtikas un barības, kas izklāstīti minētās direktīvas 26. pantā, un saistītajiem īstenošanas un deleģētajiem aktiem, lai pasākums atbilstu principam “nepareizi veselībai” un attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemspējas piezīmes prasībām.
M2C1-19	Investīcija Nr. 3.1.: Zaļās salas	Mērķis	Integrēto projektu īstenošana mazās salās	Neattiecas	Mazo salu skaits	0	19	2. cet.	2026	Vismaz 19 mazās salas īsteno pabeigtos integrētos projektus, kas ietver vismaz trīs dažādus intervences veidus. Kopumā ieguldījumu ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 37 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. Finansējumam atbilstīgās intervences ir šādas: pasākumi energoefektivitātes jomā;

										- kolektīvās mobilitātes pakalpojumu un infrastruktūru izstrāde un/vai modernizācija; - autobusi un laivas, ko darbina ar elektrību; patversmes sabiedriskā transporta pakalpojumiem; automobiļu koplietošana, velosipēdu koplietošana, motorolleru koplietošana; - veloceļu būvniecība un/vai pielāgošana, aizsargjoslu būvniecība; - efektīva dalīta savākšana, stiprinot savākšanas sistēmas; - ekoloģisko salu būvniecība/modernizācija ar saistītu atkārtotas izmantošanas centru; - atsāļošanas sistēmas; - atjaunojamās enerģijas ražotnes elektroenerģijai, tostarp fotoelementu, vēja un jūras atjaunojamo energoresursu enerģijai, piemēram, viļņu vai plūdmaiņu enerģijai; - energoefektivitātes pasākumi, kuru mērķis ir samazināt elektroenerģijas pieprasījumu; - iejaukšanās elektrotīklā un saistītajās infrastruktūrās:

										uzglabāšanas ierīces, elektroenerģijas sistēmas integrācija salas ūdensapgādes sistēmā, viedtīkli, inovatīvas energovadības un monitoringa sistēmas.
M2C1-20	Investīcija Nr. 3.2.: Zaļās kopienas	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana zaļo kopienu atlasei	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu zaļo kopienu atlasei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Paziņojums par dotāciju piešķiršanas procedūru, kurā būtu jāiekļauj atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M2C1-21	Investīcija Nr. 3.2.: Zaļās kopienas	Mērķis	Zaļo kopienu plānos izklāstīto pasākumu īstenošana	Neattiecas	Zaļo kopienu iesniegto intervences pasākumu procentuālā daļa	0	90	2. cet.	2026	Vismaz 90 % intervences pasākumu, kas paredzēti zaļo kopienu iesniegtajos plānos (kā noteikts Likuma Nr. 221/2015 72. pantā), īstenošanas pabeigšana

E. MISIJA NR. 2, KOMPONENTS NR. 2: Enerģētikas pārkārtošana un ilgtspējīga mobilitāte

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents aptver investīcijas un reformas enerģētikas pārkārtošanā. Tas ietver reformas, lai atvieglotu atļauju piešķiršanu atjaunojamo energoresursu projektiem. Komponents ietver investīcijas atkrastes atjaunojamajos energoresursos, ūdeņraža enerģijā, biometāna iekārtās un viedtīklos. Šīs reformas un investīcijas papildina reformas, kuru mērķis ir palielināt konkurenci elektroenerģijas tirgū “uzņēmējdarbības vides” reformas komponentā.

Šis komponents ietver arī investīcijas un reformas ilgtspējīgā mobilitātē. Tas ietver reformas, lai atvieglotu ilgtspējīgas mobilitātes projektu atļaušanu. Komponents ietver ieguldījumus, lai būvētu velocīņus un metro/tramvaja/autobusa ātro tranzīta infrastruktūru un iegādātos bezemisiju autobusus, ritošo sastāvu, ugunsdzēsības un lidostas transportlīdzekļus. Šīs reformas un investīcijas papildina reformas, kuru mērķis ir atcelt elektroenerģijas uzlādes regulētās cenas un palielināt konkurenci uzlādes punktu koncesijās, reģionālajos dzelzceļos un vietējā sabiedriskajā transportā uzņēmējdarbības vides reformas komponentā.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas Itālijai adresēti 2020. un 2019. gadā, par nepieciešamību “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu [...] ilgtspējīga sabiedriskā transporta jomā” (3. KVAI, 2020. gads) un “koncentrēt ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku uz [...] un uz infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā arī reģionālās atšķirības” (2019. gada konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3).

Komponents atbalsta Itālijai izdotās pamatnostādnes par tās nacionālā enerģētikas un klimata plāna īstenošanu (SWD(2020) 911 final), kurās Itālija tika aicināta veicināt, pārveidot un atjaunot esošās atjaunojamo energoresursu iekārtas, jo īpaši esošās vēja elektrostacijas, un izpētīt inovatīvu atkrastes enerģiju visā Vidusjūras reģionā.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1. — atjaunojamo sauszemes un atkrastes iekārtu atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana un jauns tiesiskais regulējums, lai atbalstītu ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, un pašreizējo atbalsta shēmu termiņa un atbilstības pagarināšana

Šī reforma ietver:

- Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atjaunojamo energoresursu iekārtām un esošo spēkstaciju energoatjaunināšana un pārveidošana;
- Ir stājies spēkā tiesiskais regulējums, ar ko nosaka kritērijus to teritoriju noteikšanai, kuras ir piemērotas un nav piemērotas tādu atjaunojamo energoresursu spēkstaciju uzstādīšanai, kuru kopējā jauda pārsniedz 50 GW, saskaņā ar Itālijas nacionālo enerģētikas un klimata plānu un

zaļā kursa mērķiem; reģioni un citas attiecīgās valsts pārvaldes iestādes vienojas par tiesisko regulējumu.

- Pabeigt atjaunojamo energoresursu atbalsta mehānisma izveidi arī attiecībā uz jaunām tehnoloģijām vai tehnoloģijām, kas nav gatavas, ar augstām darbības izmaksām un pagarināt izsoļu norises periodu tā dēvētajam RES1 mehānismam (arī, lai atspoguļotu lejupslīdi, ko izraisījis ārkārtas stāvoklis veselības jomā), vienlaikus saglabājot konkurences piekļuves principus;
- Noteikumu stāšanās spēkā veicina ieguldījumus uzglabāšanas sistēmās ar dekrētu, ar ko transponē Direktīvu (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.

Reforma Nr. 2. Jauni tiesību akti, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu gāzes ražošanu un patēriņu

Šīs reformas mērķis ir pastiprināt atbalstu tūram biometānam, pieņemot tiesību aktus, lai palielinātu to biometāna projektu darbības jomu, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu, un pagarināt dotāciju pieejamības laikposmu. Biometāns atbilst Direktīvā 2018/2001/ES (*RED II* direktīva) noteiktajiem kritērijiem, lai pasākums atbilstu principam “nenozīmīgs kaitējums” un attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemsvītras piezīmes prasībām.

Reforma Nr. 3 – administratīvā vienkāršošana un regulatīvo šķēršļu samazināšana ūdeņraža izmantošanai

Šīs reformas pamatā ir tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai veicinātu ūdeņraža kā atjaunojama enerģijas avota izmantošanu. Šajā tiesiskajā regulējumā ietilpst:

- Tehniskās drošības noteikumi ūdeņraža ražošanai, transportēšanai (tehniskie un regulatīvie kritēriji ūdeņraža iekļaušanai dabasgāzes tīklā), ūdeņraža uzglabāšanai un izmantošanai;
- Paātrināta atļauju piešķiršanas procedūra ar vienas pieturas aģentūras procedūru, lai saņemtu atļauju būvēt un ekspluatēt nelielas ūdeņraža ražošanas iekārtas (elektrolīzeru iekārtām, kuru jauda ir mazāka par 1-5 MW; uzglabāšanas sliekšni nosaka iepriekš minētajos ūdeņraža tehniskās drošības noteikumos).
- Noteikumi par ūdeņraža ražošanas iekārtu dalību tīkla pakalpojumos. Enerģijas regulatoram (ARERA) pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām uzdod pieņemt īpašu regulatīvu pasākumu.
- Atjaunīgā ūdeņraža izcelsmes apliecinājumu sistēma, lai patērētājiem sniegtu cenu signālus.
- Procedūras un/vai kritēriji, lai noteiktu izraudzītās degvielas uzpildes zonas gar automaģistrālēm nolūkā optimizēt degvielas uzpildes staciju atrašanās vietu, lai izveidotu H2 koridorus kravas automobiļiem, sākot no Itālijas ziemeļu reģioniem līdz Po ielejas un loģistikas mezgliem un galvenajām automaģistrālēm pussalā.
- Valsts pārvades sistēmu operatoru (PSO) 10 gadu attīstības plāna saskaņošanu ar citu Eiropas PSO plāniem, kuru mērķis ir izstrādāt kopīgus standartus ūdeņraža transportēšanai pa esošajiem gāzes cauruļvadiem vai speciāliem cauruļvadiem.

Reforma Nr. 4. — pasākumi ūdeņraža konkurētspējas veicināšanai

Šīs reformas mērķis ir pieņemt nodokļu pasākumus, lai stimulētu ūdeņraža ražošanu un/vai izmantošanu saskaņā ar ES noteikumiem par nodokļiem, un transponēt AED II direktīvu. Ar šo pasākumu atbalsta ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai elektroenerģiju tīklā.

Reforma Nr. 5. — viedākas procedūras projektu novērtēšanai vietējo sabiedriskā transporta sistēmu nozarē ar stacionārām iekārtām un ātrā sabiedriskā transporta nozarē

Šīs reformas mērķis ir pieņemt tiesību aktus, kuros skaidri noteikta atbildība par vietējā sabiedriskā transporta projektu apstiprināšanu un maksājumu procedūras vienkāršošana.

Investīcija Nr. 1.3. – inovatīvu sistēmu veicināšana (tostarp atkrastē)

Šo ieguldījumu veido vismaz 100 MW peldošu vēja un peldošu fotoelementu elektrostaciju izveide kopā ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām un vienāds skaits 100 MW spēkstaciju, kas integrētas, apvienojot vairākas tehnoloģijas²⁹, kā arī infrastruktūra, kas vajadzīga tīkla pieslēgšanai un iespējamai vietējo teritoriju un infrastruktūru elektrifikācijai (piemēram, ostu doki).

Investīcija Nr. 1.4. — biometāna attīstība saskaņā ar aprītes ekonomikas veicināšanas kritērijiem

Šo ieguldījumu veido:

- Atbalsts jaunu biometāna ražošanas iekārtu būvniecībai
- Esošo lauksaimniecības biogāzes iekārtu pārorientēšana uz biometāna ražošanu transportam, rūpniecībai un apkurei un to efektivitātes uzlabošana. Biometāns atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem, lai pasākums atbilstu principam “nenozīmīgs kaitējums” un attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemsvītras piezīmes prasībām.
- Novecojušu un zemas efektivitātes mehānisko transportlīdzekļu aizstāšana ar transportlīdzekļiem, kurus darbina tikai ar biometānu un kuri atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Operatori iegādājas izcelsmes apliecinājumu, kas atbilst paredzamajam degvielas izmantojumam.
- Ekoloģiskās prakses izkliešana biogāzes ražošanas posmā (zemas augsnes apstrādes vietas, inovatīvas mazemisiiju sistēmas digestāta izplatīšanai).

Investīcija Nr. 2.1. – viedo tīklu stiprināšana

Šis ieguldījums ietver sadales tīklu pārveidi un to pārvaldību, iesaistoties gan elektroenerģijas tīklā, gan tā programmatūras komponentos, lai radītu jaunus enerģētikas scenārijus, kuros var būt iesaistīti arī patērētāji un ražojošie patērētāji.

²⁹ Vēja un peldoši fotoelementi kopā ar viļņu spēkstacijām un citām augstas efektivitātes konfigurācijām, kas integrētas enerģijas uzkrāšanas sistēmās.

Investīcija Nr. 2.2. – intervences pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai

Šīs investīcijas ietver intervences pasākumus, lai uzlabotu elektrotīkla noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem (vēja/krišanas kokiem, ledus, karstuma viļņiem, plūdu un hidroģeoloģisko risku), jo īpaši sadales tīklā, un samazinātu elektroenerģijas piegādes ilgstošu pārtraukumu iespējamību un negatīvās sociālās un ekonomiskās sekas skartajās teritorijās.

Investīcija Nr. 3.3. – ūdeņraža testēšana autotransporta jomā

Šo ieguldījumu veido vismaz 40 ūdeņraža uzpildes staciju izveide automaģistrāļu apkalpošanas zonās, loģistikas noliktavās un ostās saskaņā ar Direktīvas 2014/94 par alternatīvo degvielu infrastruktūru prasībām.

Investīcija Nr. 3.4. – ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes vajadzībām

Šis ieguldījums ietver vismaz desmit uz ūdeņraža bāzes darbināmu dzelzceļa uzpildes staciju būvniecību sešās dzelzceļa līnijās. Ūdeņraža vilcienu uzpildes stacijas īsteno netālu no vietējām vidi saudzējoša ūdeņraža ražošanas vietām un/vai ūdeņraža uzpildes stacijām automaģistrālēs. Projekts ietver atbalstu R & D darbībām attiecībā uz ūdeņradi dzelzceļā, sākot ar augstspiediena elektrolīzeru (TRL 5-7), augstas ietilpības uzglabāšanas sistēmu, izmantojot arī metāla hidrīdu vai šķidrumus (TRL 3-5).

Investīcija Nr. 3.5. – ūdeņraža pētniecība un izstrāde

Šis ieguldījums ietver atbalstu ūdeņraža pētniecības un izstrādes darbībām šādās jomās:

- a) zaļā un tīrā ūdeņraža ražošana
- b) inovatīvas tehnoloģijas ūdeņraža uzglabāšanai, transportēšanai un pārveidošanai atvasinājumos un e-degvielās
- c) kurināmā elementi izmantošanai stacionāros un mobilitātes nolūkos
- d) integrētās viedās pārvaldības sistēmas, lai palielinātu uz ūdeņradi balstītu intelektisko infrastruktūru noturību un uzticamību

Šis pasākums atbalsta ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju, vai ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju ietaupījumiem 73,4 % apmērā ūdeņradim [kuru rezultātā siltumnīcefekta gāzu emisijas aprites ciklā ir mazākas par 3tCO₂e/tH₂] un 70 % ūdeņraža sintētiskajām degvielām salīdzinājumā ar fosilā kurināmā komparatoru – 94 g CO₂e/MJ, kas noteikts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 V pielikuma 25. panta 2. punktu.

Investīcija Nr. 4.1. – investīcijas “vieglajā mobilitātē” (Nacionālais cikla ceļa plāns)

Šis ieguldījums ietver papildu veloceļu izbūvi vismaz 365 km garumā pilsētu un lielpilsētu teritorijās un vēl vismaz 1235 km citos Itālijas apgabalos. Pilsētu un lielpilsētu veloceļus attīsta 40

pilsētās, kurās atrodas lielākās universitātes un kuras ir savienotas ar dzelzceļa vai metro mezgliem. Paredzams, ka investīcijas valsts veloceļiņos ietvers arī projektus lauku apvidos.

Investīcija Nr. 4.2. – ātrās masas transporta sistēmu izstrāde (metro, ielas automobiļa, BRT)

Šo ieguldījumu veido 11 km garas metro joslas, 85 km tramvaju joslas, 120 km trolejbusa joslas un 15 km funikulārās joslas.

Šajā pasākumā iekļautie intervences pasākumi izriet no diviem atsevišķiem uzaicinājumiem izteikt ieinteresētību (Makro grupas):

- a) uzaicinājums “Avviso 1” (galīgais termiņš 2020. gadā) – septiņu pasākumu īstenošana, iesaistot Romas, Dženovas, Florences, Palermo, Boloņas, Rimini pilsētas;
- b) uzaicinājums “Avviso 2” (galīgais termiņš 2021. gada janvārī) – 21 intervences pasākuma īstenošana, iesaistot Romas, Florences, Neapoles, Milānas, Palermo, Bari, Boloņas, Katānijas, Pozzuoli, Padovas, Perudžas, Taranto, Triestes pilsētas.

Investīcija Nr. 4.3. — uzlādes infrastruktūras

Šis ieguldījums ietver atbalstu šādu elementu izstrādei:

- 7500 ātrās uzlādes infrastruktūras punkti uz bezmaksas ceļiem;
- 13 755 ātras uzlādes infrastruktūras punkti pilsētu centros;
- 100 eksperimentālas uzlādes stacijas, kas savienotas ar uzglabāšanu.

Šo ieguldījumu papildina reformas attiecībā uz elektriskās uzlādes cenām un koncesijām, kas uzskaitītas uzņēmējdarbības vides reformas komponentā.

Investīcija Nr. 4.4.1. – reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošana ar nepiesārņojošām degvielām

Šis ieguldījums ietver vismaz 3000 autobusu bezemisiju iepirkumu. Šis ieguldījums palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti Itālijā un samazināt SEG emisijas. Autobusi ir aprīkoti ar digitāliem elementiem.

Investīcija Nr. 4.4.2. – reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka atjaunošana ar tīras degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu

Šo ieguldījumu veido vismaz 150 nulles emisijas vilcienu iepirkums, lai aizstātu vecos dīzeļvilcienus un elektriskos vilcienus.

Investīcija Nr. 4.4.3. – valsts ugunsdzēsības brigādes komandas atjaunošanas flote

Šo ieguldījumu veido 200 lidostu transportlīdzekļu un 3600 ugunsdzēsības transportlīdzekļu iepirkums, lai aizstātu visu Nacionālās ugunsdzēsības brigādes transportlīdzekļu parku, un 875

uzlādes staciju izveide. Transportlīdzekļi ir bezemisiju vai darbojas tikai ar biometānu, kas atbilst ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kuri izklāstīti 29.–31. pantā, un noteikumiem par biodegvielām, kuru pamatā ir pārtika un barība un kuri izklāstīti Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 (REDII) 26. pantā un saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos. Operatori iegādājas izcelsmes apliecinājumu, kas atbilst paredzamajam degvielas izmantojumam.

Investīcija Nr. 5.1. — starptautiskā, rūpnieciskā un pētniecības un izstrādes attīstība; līderība atjaunojamo energoresursu un akumulatoru jomā

Šis ieguldījums ietver atbalstu atjaunojamo energoresursu un akumulatoru vērtības ķēdes attīstībai, izmantojot divus projektus. Pirmajā uzmanības centrā ir tehnoloģiskās prasmes, kas vajadzīgas, lai šajās jomās sāktu ražot ražotnes. Otrais attiecas uz ražošanas iekārtām elastīgo paneļu ražošanai. Pasākuma pārvaldība ir uzticēta *Invitalia S.p.A.* (Valsts investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra) Ekonomikas attīstības ministrijas pārraudzībā.

Investīcija Nr. 5.3. – starptautisko, rūpniecisko un pētniecības un izstrādes attīstība; līderība elektroautobusus

Šie ieguldījumi ietver atbalstu aptuveni 45 projektiem, kas var veicināt autobusu rūpniecības digitālo un zaļo pārkārtošanos uz elektrisko un savienoto autobusu ražošanu. Paredzams, ka šie ieguldījumi atbalstīs arī ieguldījumus elektrisko autobusu parka atjaunošanā (neattiecinot tos uz hibrīdautobusiem).

Investīcija Nr. 5.4. – atbalsts jaunuzņēmumiem un riska kapitālam, kas aktīvi darbojas ekoloģiskajā pārejā

Šis ieguldījums ietver atbalstu jaunuzņēmumu attīstībai zaļās pārkārtošanās procesā, izveidojot 250 000 000 EUR vērtu “Zaļās pārkārtošanās fondu” (*GTF*) ar investīciju stratēģiju, kas vērsta, piemēram, uz atjaunojamiem energoresursiem, aprītes ekonomiku, mobilitāti, energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un enerģijas uzglabāšanu. *GTF*, kam ir 5 gadu ieguldījumu periods un nākamais piecu gadu portfeļa pārvaldības periods, kopā ar augstākajiem riska kapitāla pārvaldītājiem un sistēmas dalībniekiem investētu attiecīgos riska kapitāla fondos, jaundibinātos uzņēmumos un inkubācijas/paātrināšanas programmās. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana³⁰; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm³¹; iii) darbības, kas

³⁰ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

³¹ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams.

saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³² un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām³³; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

E.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

-
- ³² Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.
- ³³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.
- ³³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C2-1	Investīcija Nr. 1.3. — jaunu sistēmu veicināšana (tostarp atkrastē)	Starpposma rādītājs	Atkrastes infrastruktūras attīstības projekta piešķiršana	Paziņojums par piešķirumu ārzonas infrastruktūras attīstībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023	Ārzonas elektroenerģijas ražošanas infrastruktūras attīstības projektā nosaka atjaunojamo energoresursu uzstādīto jaudu vismaz 200 MW apmērā.
M2C2-2	Investīcija Nr. 1.3. — jaunu sistēmu veicināšana (tostarp atkrastē)	Mērķis	Ārzonas infrastruktūras attīstība	Neattiecas	Numurs	0	200	2. cet.	2026	Tādas ārzonas elektroenerģijas ražošanas infrastruktūras izveide, kuras jauda ir līdzvērtīga vismaz 200 MW atjaunojamo energoresursu uzstādītajai jaudai, vai indikatīvs ražošanas apjoms vismaz 480 GWh gadā
M2C2-3	Investīcija	Mērķis	Lauksaimniecības	Neattiecas	Numurs	0	300	2. cet.	2026	Vismaz 300

	Nr. 1.4. – biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem		traktoru nomaīņa							lauksaimniecības traktoru parka nomaīņa ar mehāniskiem traktoriem, kas darbojas tikai ar biometānu un ir aprīkoti arī ar precīzās lauksaimniecības rīkiem. Biometāns atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem, lai ievērotu principu “nenozīmīgs kaitējums”. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Operators iegādājas izcelsmes apliecinājumus, kas atbilst paredzamajam degvielas

										izmantojumam.
M2C2-4	Investīcija Nr. 1.4. – biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem	Mērķis	Biometāna papildu ražošana	Neattiecas	1 000 000 000	0	0.6	4. cet.	2023	Attīstīt biometāna ražošanu no esošo spēkstaciju pārveidošanas un no jaunām iekārtām līdz vismaz 0,6 miljardiem m³ 2023. gada beigās; Biometāns atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem, lai pasākums atbilstu principam “nenozīmīgs kaitējums” un attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemspējas piezīmes prasībām. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts

										Direktīvā 2018/2001.
M2C2-5	Investīcija Nr. 1.4. – biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem	Mērķis	Biometāna papildu ražošana	Neattiecas	1 000 000 000	0.6	2.3	2. cet.	2026	Attīstīt biometāna ražošanu no esošo spēkstaciju pārveidošanas un no jaunām iekārtām līdz vismaz 2,3 miljardiem m ³ 2026. gada jūnija beigās; Biometāns atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem, lai pasākums atbilstu principam “nenozīmīgs kaitējums” un attiecinājam Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemsvītras piezīmes prasībām. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001.

M2C2-6	Reforma Nr. 1 – atjaunojamo sauszemes un atkrastes iekārtu atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana un jauns tiesiskais regulējums, lai atbalstītu ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un pašreizējo atbalsta shēmu termiņa un atbilstības pagarināšanu	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai vienkāršotu atļauju piešķiršanas procedūras sauszemes un atkrastes atjaunojamo energoresursu struktūru būvniecībai	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Tiesiskais regulējums ietver šādus mērķus: - vienkāršota un pieejama tiesiskā regulējuma izveide atjaunojamo energoresursu iekārtām un esošo spēkstaciju energoatjaunināšanai un atjaunošana, ievērojot Vienkāršošanas dekrēta noteikumus; - ar reģioniem un citām attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm kopīgas disciplīnas ieviešana, kuras mērķis ir noteikt kritērijus, lai noteiktu teritorijas, kas ir piemērotas un nepiemērotas tādu atjaunojamo energoresursu elektrostaciju

										ierīkošanai, kuru kopējā jauda ir vismaz vienāda ar to, ko noteikusi PNIEC, lai sasniegtu atjaunojamo energoresursu attīstības mērķus; • AER atbalsta mehānisma pabeigšanu arī attiecībā uz papildu tehnoloģijām, kas nav nobriedušas vai kam ir augstas ekspluatācijas izmaksas, un izsoles norises perioda pagarināšanu tā dēvētajam RES1 mehānismam; reforma, lai veicinātu ieguldījumus uzkrāšanas sistēmās, kas atspoguļota likumdošanas dekrētā, ar kuru transponē Direktīvu (ES) 2019/944 par kopīgiem

										noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.
M2C2-7	Reforma Nr. 2. – jauni tiesību akti, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu gāzes ražošanu un patēriņu	Starpposma rādītājs	Leģislatīvā dekrēta stāšanās spēkā, lai veicinātu atjaunojamās gāzes izmantošanu biometāna izmantošanai transporta, rūpniecības un dzīvojamo ēku nozarē, kā arī īstenošanas dekrēts, kurā izklāstīti nosacījumi un kritēriji attiecībā uz tā izmantošanu un jauno veicināšanas sistēmu.	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Likumdošanas dekrētā jo īpaši iekļauj: 1-Tiesību akta grozījums vienkāršotam atļauju piešķiršanas procesam un pašreizējā dotāciju mehānisma grozīšanai, lai i) paplašinātu atbilstības perimetru un ii) pagarinātu dotāciju pieejamības periodu un iii) paredzētu ievadi tarifu mehānismā un izcelsmes apliecinājumā atjaunojamai gāzei 2-REDII direktīvas transponēšana ar likumdošanas dekrētu 3-Vispārējo koordināciju veiks <i>Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)</i> ar citu

										administrāciju atbalstu, kuras pilda padomdevēja funkcijas: Zemkopības ministrija (<i>MIPAAF</i>), Ekonomikas un finanšu ministrija (<i>MEF</i>) un <i>Gestore Servizi Energetici</i> .
M2C2-8	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana tīkla jaudas palielināšanai	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai palielinātu tīkla jaudu atjaunojamās enerģijas sadalei un enerģijas patēriņa elektrifikācijai
M2C2-9	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Mērķis	Viedie tīkli – tīkla jaudas palielināšana atjaunojamās enerģijas sadalei	Neattiecas	Numurs	0	1 000	4. cet.	2024	Palielināt tīkla jaudu atjaunojamo energoresursu sadalei vismaz par 1000 MW
M2C2-10	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Mērķis	Viedie tīkli – tīkla jaudas palielināšana atjaunojamās enerģijas sadalei	Neattiecas	Numurs	1 000	4 000	2. cet.	2026	Palielināt tīkla jaudu atjaunojamo energoresursu sadalei vismaz par 4000 MW
M2C2-11	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Mērķis	Viedie tīkli – enerģijas patēriņa elektrifikācija	Neattiecas	Numurs	0	1 500 000	2. cet.	2026	Tāda enerģijas patēriņa elektrifikācija, kas sasniedz vismaz 1 500 000 iedzīvotāju
M2C2-12	Investīcijas 2.2.	Starpposma rādītājs	Piešķiršana projektiem, kuru	Paziņojums par projektu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Piešķirt finansējumu projektiem, kuru

	Intervences pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai		mērķis ir palielināt elektrosistēmas tīkla noturību	piešķiršanu						mērķis ir palielināt vismaz 4000 km noturību elektroenerģijas sistēmas tīklā, lai samazinātu ārkārtēju laikapstākļu izraisītu enerģijas padeves pārtraukumu biežumu un ilgumu.
M2C2-13	Investīcijas 2.2. Intervences pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai	Mērķis	Palielināt elektrosistēmas tīkla noturību	Neattiecas	Numurs	0	4 000	2. cet.	2026	Palielināt vismaz 4000 km noturību elektroenerģijas sistēmas tīklā, lai samazinātu enerģijas padeves pārtraukumu biežumu un ilgumu ekstremālu laikapstākļu dēļ.
M2C2-14	Investīcija Nr. 3.3. — ūdeņraža testēšana autotransporta jomā	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ar ūdeņradi darbināmu uzlādes staciju izveidei	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai attīstītu vismaz 40 uzlādes stacijas, kuru pamatā ir ūdeņradis [...]	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai izveidotu vismaz 40 uzlādes stacijas, kuru pamatā ir ūdeņradis, saskaņā ar Direktīvu 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūru

M2C2-15	Investīcija Nr. 3.3. — ūdeņraža testēšana autotransporta jomā	Mērķis	Uz ūdeņradi balstītu uzlādes staciju izveide	Neattiecas	Numurs	0	40	2. cet.	2026	Saskaņā ar Direktīvu 2014/94/ES izstrādāt vismaz 40 vieglo un smago transportlīdzekļu uzlādes stacijas, kurās izmanto ūdeņradi.
M2C2-16	Investīcija Nr. 3.4. — ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Starpposma rādītājs	Resursu piešķiršana ūdeņraža testēšanai dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Paziņojums par resursu piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Resursu piešķiršana saskaņā ar procedūrām un kritērijiem, kas noteikti, lai būvētu deviņas uz ūdeņraža bāzes darbināmas dzelzceļa uzpildes stacijas sešās dzelzceļa līnijās
M2C2-17	Investīcija Nr. 3.4. — ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Mērķis	Ūdeņraža uzpildes staciju skaits	Neattiecas	Numurs	0	10	2. cet.	2026	Būvēt uz ūdeņradi balstītas desmit dzelzceļa uzpildes stacijas pa sešām dzelzceļa līnijām, kas nosaka publiskās procedūrās, ko nosaka Ilgtspējīgas mobilitātes ministrija (MIMS) un Ekoloģiskās pārejas ministrija (MITE)
M2C2-18	Investīcija	Starpposma	Visu publisko	Paziņojums par	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Paziņojums par

	Nr. 3.5. — ūdeņraža pētniecība un izstrāde	rādītājs	pētniecības un izstrādes līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības projektiem ūdeņraža jomā	ūdeņraža pētniecības un izstrādes līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu			ecas			pētniecības un izstrādes līgumu piešķiršanu, kuru mērķis ir uzlabot zināšanas par ūdeņraža vektora īstenošanu ražošanas, uzglabāšanas un izplatīšanas posmos. Līgumos paredz vismaz četras pētniecības dimensijas: a) zaļā un tīrā ūdeņraža ražošana b) inovatīvas tehnoloģijas ūdeņraža uzglabāšanai, transportēšanai un pārveidošanai atvasinājumos un e-degvielās c) kurināmā elementi stacionāriem un kustīgiem lietojumiem d) integrētas viedas pārvaldības sistēmas, lai palielinātu uz ūdeņradi balstītu intelektisko infrastruktūru noturību un uzticamību Šis pasākums atbalsta

										ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju, vai ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju ietaupījumiem 73,4 % apmērā ūdeņradim [kuru rezultātā siltumnīcefekta gāzu emisijas aprites ciklā ir mazākas par 3tCO ₂ e/tH ₂] un 70 % ūdeņraža sintētiskajām degvielām salīdzinājumā ar fosilā kurināmā komparatoru – 94 g CO ₂ e/MJ, kas noteikts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 V pielikuma 25. panta 2. punktu.

M2C2-19	Investīcija Nr. 3.5. — ūdeņraža pētniecība un izstrāde	Mērķis	Ūdeņraža pētniecības un izstrādes projektu skaits	Neattiecas	Numurs	0	4	2. cet.	2026	Veikti vismaz 4 R & D projekti (viens par katru R & D dimensija) un ir nodrošināti ar testa sertifikātu vai publikāciju Izstrādā četras R & D darbību līnijas, atsaucoties uz: a) zaļā un tīrā ūdeņraža ražošana b) inovatīvas tehnoloģijas ūdeņraža uzglabāšanai, transportēšanai un pārveidošanai un atvasinājumos un e- degvielās c) kurināmā elementi izmantošanai stacionāros un mobilitātes nolūkos d) integrētās viedās pārvaldības sistēmas, lai palielinātu uz ūdeņradi balstītu intelektisko infrastruktūru noturību un uzticamību Ar šo pasākumu atbalsta ūdeņraža

										ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju, vai ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju ietaupījumiem 73,4 % apmērā ūdeņradim [kuru rezultātā siltumnīcefekta gāzu emisijas aprites ciklā ir mazākas par 3tCO₂e/tH₂] un 70 % ūdeņraža sintētiskajām degvielām salīdzinājumā ar fosilā kurināmā komparatoru 94 g CO₂e/MJ, kas noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 V pielikuma 25. panta 2. punktā.

M2C2-20	Reforma Nr. 3. — administratīvā vienkāršošana un regulatīvo šķēršļu samazināšana ūdeņraža izmantošanai	Starpposma rādītājs	Vajadzīgo likumdošanas darbību stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Nepieciešamajos likumdošanas pasākumos izklāsta i) drošības noteikumus attiecībā uz ūdeņraža ražošanu, transportēšanu un uzglabāšanu, ii) vienkāršo procedūras, lai izveidotu nelielas struktūras vidi saudzējoša ūdeņraža ražošanai, un iii) pasākumus saistībā ar nosacījumiem, lai būvētu uz ūdeņradi balstītas uzlādes stacijas. Ar šo pasākumu atbalsta tikai tādas ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju ietaupījumu 73,4 % apmērā ūdeņradim [rezultātā iegūst 3 tCO2 ekv./tH2].
M2C2-21	Reforma Nr. 4. — pasākumi ūdeņraža	Starpposma rādītājs	Fiskālo stimulu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos	N.P.	N.P.	Neattiecas	2. cet.	2022	Likumā paredz fiskālus stimulus, lai atbalstītu vidi saudzējoša

	konkurētspējas veicināšanai			spēkā						ūdeņraža ražošanu un veicinātu videi nekaitīga ūdeņraža patēriņu transporta nozarē. Ar šo pasākumu atbalsta tikai tādas ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju ietaupījumu 73,4 % apmērā ūdeņradim [rezultātā iegūst 3 tCO2 ekv./tH2].
M2C2-22	Investīcija Nr. 4.1. — investīcija “vieglajā mobilitātē” (Nacionālais cikla ceļa plāns)	Mērķis:	Papildu riteņbraukšanas joslas T1	Neattiecas	Numurs	0	200	4. cet.	2023	Būvē vēl vismaz 200 km riteņbraukšanas joslas pilsētu un lielpilsētu teritorijās (t. i., pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 50 000);
M2C2-23	Investīcija Nr. 4.1. — investīcija “vieglajā mobilitātē” (Nacionālais cikla ceļa plāns)	Mērķis	Papildu riteņbraukšanas joslas T2	Neattiecas	Numurs	200	1 800	2. cet.	2026	Būvē vēl vismaz 365 km riteņbraukšanas joslas pilsētu un lielpilsētu teritorijās un vēl vismaz 1 235 km pārējos Itālijas apgabalos;

M2C2-24	Investīcija Nr. 4.1. — investīcija vidi saudzējošā mobilitātē (Nacionālais cikla ceļa plāns) – Investīcija Nr. 4.2. — ātrās masas transporta sistēmu (metro, ielas automobiļa, BRT) attīstība	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana riteņbraukšanas joslu, metro, trolejbusu un funikulāru būvniecībai lielpilsētu teritorijās	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu riteņbraukšanas joslu, metro, trolejbusu un funikulu būvniecībai lielpilsētu teritorijās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu riteņbraukšanas joslu, metro, trolejbusu un funikulāru būvniecībai lielpilsētu teritorijās
M2C2-25	Investīcija Nr. 4.2. — ātrās masas transporta sistēmu izstrāde (metro, ielas automobiļa, BRT)	Mērķis	Sabiedriskā transporta infrastruktūras garums km T1	Neattiecas	Numurs	0	25	3. cet.	2024	Izveidot sabiedriskā transporta infrastruktūru vismaz 25 km garumā. Šos projektus īsteno šādās lielpilsētu teritorijās (Perudžā, Pocuoli, Triestē).
M2C2-26	Investīcija Nr. 4.2. — ātrās masas transporta sistēmu attīstība	Mērķis	Sabiedriskā transporta infrastruktūras garums km T2	Neattiecas	Numurs	25	231	2. cet.	2026	Izveidot vismaz 206 km sabiedriskā transporta infrastruktūru. Indikatīvs sadalījums pa transporta veidiem ir

	(metro, ielu automobiļa, autobusu ātrā tranzīta)									šāds: – 11 km metro braukšanas joslu; – 85 km tramvaju joslas; – 120 km trolejbusu joslām un – 15 km funikulu joslu Šos projektus īsteno šādās lielpilsētu teritorijās (Roma, Dženova, Florence, Palermo, Boloņa, Rimini, Neapole, Milāna, Palermo, Bari, Katānija, Pozzuoli, Padova, Perudža, Taranto, Trieste).
M2C2-27	Investīcijas 4.3. Uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai M1	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu uzlādes infrastruktūras ierīkošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai būvētu 2500 ātras uzlādes stacijas elektropasūtītājiem pa bezmaksas ceļiem un vismaz 4000 staciju pilsētu

										teritorijās (visas pašvaldības) Projektā var iekļaut arī izmēģinājuma uzlādes stacijas, kuru mērķis ir enerģijas uzkrāšana.
M2C2-28	Investīcijas 4.3. Uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana visiem publiskiem līgumiem par uzlādes infrastruktūras uzstādīšanu M2	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu uzlādes infrastruktūras ierīkošanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai būvētu 5000 ātras uzlādes staciju gar brīvo ceļu un vismaz 9755 stacijas pilsētu teritorijās (visās pašvaldībās). Projektā var iekļaut arī izmēģinājuma uzlādes stacijas, kuru mērķis ir enerģijas uzkrāšana.
M2C2-29	Investīcijas 4.3. Uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Mērķis	Ātrās uzlādes staciju skaits pie brīvceļiem	Neattiecas	Numurs	0	2 500	2. cet.	2024	Vismaz 2500 ātras uzlādes staciju nodošana ekspluatācijā elektrotransportlīdzekļiem pa vismaz 175 kW brīvajām ceļiem
M2C2-29bis	Investīcijas 4.3. Uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Mērķis	Ātrās uzlādes staciju skaits pilsētu teritorijās	Neattiecas	Numurs	0	4 000	2. cet.	2024	Vismaz 4000 ātrās uzlādes staciju izmantošana vismaz 90 kW elektrotransportlīdzekļiem pilsētu teritorijās (visās pašvaldībās)

										Projektā var iekļaut arī izmēģinājuma uzlādes stacijas, kuru mērķis ir enerģijas uzkrāšana.
M2C2-30	Investīcija Nr. 4.3.: Uzlādes infrastruktūras ierīkošana	Mērķis	Ātrās uzlādes staciju skaits pie brīvceļiem		Numurs	2 500	7 500	4. cet.	2025	Vismaz 7500 elektrotransportlīdzekļu ātras uzlādes staciju nodošana ekspluatācijā pa brīvo ceļu ar jaudu 175 kW Projektā var iekļaut arī izmēģinājuma uzlādes stacijas, kuru mērķis ir enerģijas uzkrāšana.
M2C2-30bis	Investīcija Nr. 4.3.: Uzlādes infrastruktūras ierīkošana	Mērķis	Ātrās uzlādes staciju skaits pilsētu teritorijās		Numurs	4 000	13 000	4. cet.	2025	Vismaz 13 000 ātras uzlādes staciju, kas paredzētas elektrotransportlīdzekļiem pilsētu teritorijās un kuru jauda ir vismaz 90 kW, nodošana ekspluatācijā Projektā var iekļaut arī izmēģinājuma uzlādes stacijas, kuru mērķis ir enerģijas uzkrāšana.
M2C2-31	Investīcija	Starpposma	Visu publiskā	Paziņojums par	Neattiecas	Neattiecas	N.P.	2. cet.	2024	Paziņojums par visu

	Nr. 4.4.3.: Valsts ugunsdzēsības brigādes komandas atjaunošanas flote	rādītājs	iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana Nacionālās ugunsdzēsības brigādes komandai par flotes atjaunošanu	visu valsts ugunsdzēsības brigādes komandas atjaunošanas flotes līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu						publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ugunsdzēsēju transportlīdzekļu iegādei
M2C2-32	Investīcija Nr. 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošana ar ekoloģiski tīrām degvielām	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošanai ar “tīras degvielas” transportlīdzekļiem	Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošanai ar “tīras degvielas” transportlīdzekļiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Paziņojums par “tīro” autobusu iegādes publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
M2C2-33	Investīcija Nr. 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzeļa parka atjaunošana ar tīras degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta dzelzeļa parkam ar nepiesārņojošas degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu	Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu reģionālā sabiedriskā transporta parkam ar nepiesārņojošas degvielas vilcieniem un universālajiem pakalpojumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Paziņojums par visu “tīro” vilcienu iegādes publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

M2C2-34	Investīcija Nr. 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošana ar ekoloģiski tīrām degvielām	Mērķis	Bezemisiju autobusu T1 skaits	Neattiecas	Numurs	0	800	4. cet.	2024	Iegādāties vismaz 800 bezemisiju autobusus attiecīgā autoparka atjaunošanai
M2C2-34bis	Investīcija Nr. 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzeļa parka atjaunošana ar tīras degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķis	Nulles emisijas vilcienu skaits T1	Neattiecas	Numurs	0	25	4. cet.	2024	Vismaz 25 bezemisiju vilcienu nodošana ekspluatācijā attiecīgā autoparka atjaunošanai
M2C2-35	Investīcija Nr. 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošana ar ekoloģiski tīrām	Mērķis	Bezemisiju autobusu T2 skaits	Neattiecas	Numurs	800	3 000	2. cet.	2026	Vismaz 3000 bezemisiju autobusu nodošana ekspluatācijā attiecīgā autoparka atjaunošanai

	degvielām									
M2C2-35bis	Investīcija Nr. 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzeļa parka atjaunošana ar tīras degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķis	Nulles emisijas vilcienu skaits T2	Neattiecas	Numurs	25	150	2. cet.	2026	Vismaz 150 bezemisiju vilcienu nodošana ekspluatācijā attiecīgā autoparka atjaunošanai
M2C2-36	Investīcija Nr. 4.4.3.: Valsts ugunsdzēsības brigādes komandas atjaunošanas flote	Mērķis	“Tīro” transportlīdzekļu skaits valsts ugunsdzēsības komandiera parka atjaunošanai	Neattiecas	Numurs	0	3 800	2. cet.	2026	Vismaz 3 800 “tīru” transportlīdzekļu nodošana ekspluatācijā valsts ugunsdzēsības komandiera komandai Uz 3500 transportlīdzekļiem var attiecināt 100 % ekomarkējumu, jo tie ir 100 % elektriskie un uzlādes stacijas darbina ar fotoelementu paneļiem. 300 smagos transportlīdzekļus, 200 – lidostas un 100 – glābšanā pilsētās, darbina tikai ar biometānu un atbilst

										kritērijiem, kas noteikti Direktīvā 2018/2001 par atjaunojamiem energoresursiem (RED II direktīva). Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Operators iegādājas izcelsmes apliecinājumus, kas atbilst paredzamajam degvielas izmantojumam.
M2C2 —37	Reforma Nr. 5.: viedākas procedūras projektu novērtēšanai vietējo sabiedriskā transporta sistēmu nozarē ar stacionārām	Starpposma rādītājs	Dekrētlikuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz Dekrētlikuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ar Dekrētlikumu vienkāršo projektu vērtēšanas kritērijus attiecībā uz vietējo sabiedriskā transportu un paātrina projektēšanas un atļauju piešķiršanas procesu.

	iekārtām un ātrā sabiedriskā transporta nozarē									
M2C2-38	Investīcija Nr. 5.1.: Atjaunojamie energoresursi un akumulatori	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz ministrijas dekrēta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Ministrijas dekrētā nosaka pieejamo resursu apjomu, saņēmēju piekļuves prasības, programmu un projektu atbilstības nosacījumus, attaisnotos izdevumus un atbalsta veidu un intensitāti augstas efektivitātes fotoelementu paneļu izstrādei un akumulatoru izstrādei.
M2C2-39	Investīcija Nr. 5.1.1.: Fotoelementu tehnoloģija	Mērķis	Saražoto fotoelementu paneļu enerģijas ražošanas jauda	Neattiecas	MW	200	2 000	4. cet.	2025	Līdz 2025. gada 31. decembrim, izmantojot augstas efektivitātes fotoelementu paneļus, palielināt saražoto fotoelementu paneļu enerģijas ražošanas jaudu no pašreizējiem 200 MW/gadā līdz vismaz 2 GW/gadā [Gigafactory].
M2C2-40	Investīcija	Mērķis	Saražoto	Neattiecas	GWh	0	11	4. cet.	2024	Akumulatoru ražošana

	Nr. 5.1.3.: Akumulatoru rūpniecība		akumulatoru enerģijas ražošanas jaua							ar paredzēto jaudu 11 GWh
M2C2-41	Investīcija Nr. 5.3.: Elektroautobus i	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā, kurā noteikts intervences mērķa sasniegšanai pieejamo resursu apjoms (autobusu piegādes ķēde)	Noteikums Ministrijas dekrētā par stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neatti ecas	4. cet.	2021	Ministrijas dekrētā nosaka pieejamo resursu apjomu, lai īstenotu aptuveni 45 rūpnieciskās pārveides projektus, izmantojot “Attīstības līgumus”.
M2C2-42	Investīcija Nr. 5.4.: Atbalsts jaunuzņēmumi em un riska kapitālam, kas aktīvi darbojas ekoloģiskajā pārējā	Starpposma rādītājs	Finanšu nolīguma parakstīšana	Paziņojums par finanšu nolīguma parakstīšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neatti ecas	2. cet.	2022	Finanšu nolīgumā nosaka netiešos ieguldījumus riska kapitāla fondu pārvaldnieku finansēšanā ar ieguldījumiem un uzņēmumiem/jaunuzņē mumiem saskaņā ar zaļās pārkārtošanās mērķiem, paplašināt pētniekiem un jaunuzņēmumiem pieejamo kapitālu, stiprināt aktīvu riska kapitāla fondu darbību, attīstīt jaunus un inovatīvus uzņēmumus partnerībā ar komercsabiedrībām.

										Finanšu nolīgumā iekļauj: - ieguldījumu politika, - atbilstības kritēriji; saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darbību atbilstība Tehniskajām vadlīnijām “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M2C2-43	Investīcija Nr. 5.4.: Atbalsts jaunuzņēmumiem un riska kapitālam, kas aktīvi darbojas ekoloģiskajā pārejā	Mērķis	Riska kapitāls, kas piesaistīts ekoloģiskās pārejas atbalstam	Neattiecas	euro	0	250 000 000	2. cet.	2026	Fonda aktivizēti vismaz 250 000 000 privāto ieguldījumu zaļo tehnoloģiju nozarē. Ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido 100 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām.

										Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana³⁴; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības

³⁴ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

										sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm ³⁵ ; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām ³⁶ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām ³⁷ ; un iv) darbības,

³⁵ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregistrējamu biotamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

³⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta biotkritumiem un biotkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

										kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

E.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1. – lauksaimniecības un elektroenerģijas sistēmu attīstība

Šīs investīcijas sastāv no dotācijām un aizdevumiem, kas atbalsta ieguldījumus lauksaimniecības gaistošo sistēmu būvniecībā un tādu mērinstrumentu uzstādīšanā, ar kuriem uzrauga lauksaimniecisko darbību, lai novērtētu mikroklimatu, ūdens taupīšanu, augsnes auglības atjaunošanu, noturību pret klimata pārmaiņām un lauksaimniecības ražīgumu dažāda veida kultūraugiem.

Investīcija Nr. 1.2. – AER veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju kopīgai rīcībai

Šīs investīcijas ietver atbalstu 2000 MW jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas uzstādīšanai kolektīvajām pašpatērētāju konfigurācijām un atjaunojamo energoresursu energokopienām, jo īpaši pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 5000. Atbalsta pamatā ir aizdevumi ar nulles procentu likmi līdz 100 % no attiecināmajām izmaksām atjaunojamo energoresursu un ražošanas iekārtu būvniecībai kopā ar enerģijas uzkrāšanas sistēmām.

Investīcija Nr. 3.1. – ūdeņraža ražošana degradētās rūpnieciskās teritorijās (ūdeņraža ielejas)

Šis ieguldījums ietver atbalstu videi draudzīga ūdeņraža vietējai ražošanai un izmantošanai rūpniecībā, MVU un vietējā transportā, tādējādi radot jaunas ūdeņraža ielejas, kas atrodas galvenokārt Itālijas dienvidos, ar vietējo ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un vietēju izmantošanu. Projekta mērķis ir atkārtoti izmantot pamestas rūpnieciskās teritorijas, lai testētu ūdeņraža ražošanu no vietējām AER rūpnīcām, kas atrodas tajā pašā rūpnieciskajā telpā un iekārtās vai kaimiņu teritorijās. Ar šo pasākumu atbalsta ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai elektroenerģiju tīklā.

Investīcija Nr. 3.2. — ūdeņraža izmantošana grūti izpildāmā rūpniecībā

Šis ieguldījums ietver atbalstu pētniecībai un izstrādei un inovācijām par rūpnieciskajiem procesiem, lai izstrādātu iniciatīvas ūdeņraža izmantošanai rūpniecības nozarēs, kurās metāns tiek izmantots kā siltumenerģijas avots (cementā, papīra fabrikās, keramikas, stikla rūpniecībā u. c.). Saistībā ar šīm investīcijām tiks izsludināts īpašs konkurss, lai atbalstītu tērauda R &D &I tērauda ražošanas procesā, arvien vairāk izmantojot ūdeņradi. Šā projekta ietvaros netiek finansēta dabasgāze. Ar šo pasākumu atbalsta ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai elektroenerģiju tīklā.

Investīcija Nr. 5.2. – starptautiskās, rūpniecības un pētniecības un izstrādes attīstība; līderība ūdeņraža jomā

Šis ieguldījums ietver atbalstu projektiem, kuru mērķis ir attīstīt ūdeņraža vērtību ķēdi Itālijā, kas ir piemērota, lai piedalītos arī iespējamajos svarīgos projektos visas Eiropas interesēs ūdeņraža jomā.

E.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C2-44	Investīcija Nr. 1.1. — lauksaimniecības un gaistošo sistēmu attīstība	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana saules fotoelementu paneļu uzstādīšanai lauksaimniecības elektroenerģijas sistēmās	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saules fotoelementu paneļu uzstādīšanai lauksaimniecības elektroenerģijas sistēmās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2024	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saules fotoelementu paneļu un mērinstrumentu uzstādīšanai lauksaimniecības un elektroenerģijas ražošanas sistēmās Paredzams, ka eksperimentāla rakstura agroelektrisko sistēmu uzstādītā jauda veicinās novatorisku risinājumu izstrādi zemes iekārtām, kurās līdzāspastāvēs zemes izmantošana, radot konkurējošus ieguvumus. Iekārtu

										ekspluatācijas uzsākšanu reģistrē valsts Gaudi sistēmā (ražotņu reģistrs), kas sniedz pārlicinošus pierādījumus par mērķu sasniegšanu.
M2C2-45	Investīcija Nr. 1.1. — lauksaimniecības un gaistošo sistēmu attīstība	Mērķis	Saules fotoelementu paneļu uzstādīšana lauksaimniecības un elektroenerģijas ražošanas sistēmās	Neattiecas	MW	0	1 040	2. cet.	2026	Uzstādīt saules fotoelementu paneļus lauksaimniecības un elektroenerģijas ražošanas sistēmās, kuru jauda ir 1040 MW un kuru ražošanas apjoms ir vismaz 1300 GWh gadā.
M2C2-46	Investīcija Nr. 1.2. — atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju kopīgai rīcībai	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par aizdevumu piešķiršanu, lai īstenotu intervences pasākumus energokopienām	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai īstenotu pasākumus energokopienām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Līgumu parakstīšana par aizdevumu piešķiršanu, lai īstenotu pasākumus energokopienām
M2C2-47	Investīcija Nr. 1.2. — atjaunojamo energoresursu	Mērķis	Atjaunojamo energoresursu enerģijas	Neattiecas	Numurs	0	2 000	2. cet.	2026	Atbalstīt energokopienas pašvaldībās, kurās

	veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju kopīgai rīcībai		ražošana energokopienās un atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju kopīga darbība							ir mazāk nekā 5000 iedzīvotāju, nodrošināt iekārtu ar vismaz 2000 MW no atjaunojamajiem energoresursiem, lai indikatīvi saražotu 2500 GWh gadā; Ar šo pasākumu neatbalsta ūdeņraža darbības, kuru rezultātā SEG emisijas pārsniedz 3 t CO2 ekv./tH2.
M2C2-48	Investīcija Nr. 3.1. — ūdeņraža ražošana degradētās rūpnieciskās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža ražošanas projektiem pamestu rūpniecības rajonu centros	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz ūdeņraža ražošanu pamestu rūpniecības rajonu centros	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža ražošanas projektiem pamestu rūpniecības rajonu centros. Finansējumu piešķir tāda zaļā ūdeņraža ražošanai, kura jauda ir mazāka par 3 t CO2 ekv./tH2, lai sasniegtu labāko rezultātu dekarbonizācijas ziņā. Ar šo pasākumu atbalsta ūdeņraža ražošanu,

										kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai elektroenerģiju tīklā.
M2C2-49	Investīcija Nr. 3.1. — ūdeņraža ražošana degradētās rūpnieciskās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Mērķis	Projekta pabeigšana ūdeņraža ražošanā rūpniecības rajonos	Neattiecas	Numurs	0	10	2. cet.	2026	Pabeigt vismaz 10 ūdeņraža ražošanas projektus pamestās rūpniecības teritorijās ar vidējo jaudu vismaz 1-5 MW katrā. Ar šo pasākumu atbalsta ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai elektroenerģiju tīklā.
M2C2-50	Investīcija Nr. 3.2. — ūdeņraža	Starpposma rādītājs	Vienošanās veicināt pāreju	Nolīguma parakstīšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Līguma parakstīšana ar

	izmantošana grūti izpildāmā rūpniecībā		no metāna uz zaļo ūdeņradi							atlasītajiem projektu īpašniekiem, lai veicinātu pāreju no metāna uz zaļo ūdeņradi. Projekti daļēji ir veltīti R & D&I izstrādes procesam un daļēji – rūpnieciskā prototipa izstrādei un testēšanai, izmantojot ūdeņradi. Ar šo pasākumu atbalsta ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai elektroenerģiju tīklā.
M2C2-51	Investīcija Nr. 3.2. — ūdeņraža izmantošana grūti izpildāmā rūpniecībā	Mērķis	Ūdeņraža ieviešana rūpnieciskajā procesā	Neattiecas	Numurs	0	1	2. cet.	2026	Ieviest ūdeņradi vismaz vienā rūpniecības uzņēmumā, lai dekarbonizētus grūti atpalcīgus sektorus. Ar šo pasākumu atbalsta

										ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (ATjaunojamo energoresursu direktīva), vai elektroenerģiju tīklā. Vismaz 400 000 000 EUR atbalsta rūpniecības attīstību, kas rūpnieciskos procesos 90 % no metāna un fosilā kurināmā izmantojuma aizstāj ar ūdeņradi, kura pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunojamus energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (ATjaunojamo energoresursu direktīva) vai tīkla elektroenerģiju.

M2C2-52	Investīcija Nr. 5.2. — ūdeņradis	Starpposma rādītājs	Elektrolīzeru ražošana	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu publicēšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par elektrolīzeru ražošanas rūpnieciskās iekārtas būvniecību. -
M2C2-53	Investīcija Nr. 5.2. — ūdeņradis	Mērķis	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana elektrolīzeru ražošanas rūpniecisko iekārtu pabeigšanai	Neattiecas	Numurs	0	1	2. cet.	2026	Būvēt rūpniecības uzņēmumu elektrolīzeru ražošanai ar jaudu 1 GW gadā.

F. MISIJA NR. 2, KOMPONENTS NR. 3: Ēku energoefektivitāte un seismiskās drošības uzlabošana

Energoefektivitāte ir stūrakmens šim komponentam, ko veido trīs galvenie pīlāri.

- Pirmais pīlārs ir pagaidu stimula ieviešana privātā nekustamā īpašuma energoatjaunināšanai un seismiskai renovācijai, samazinot ar intervenci saistītās izmaksas. Atbilstīgie intervences pasākumi ir pasākumi, kas uzlabo mājokļa energoefektivitāti vismaz par divām enerģijas sertifikāta kategorijām, panākot vidējo enerģijas patēriņa uzlabojumu virs 30 %.
- Šā komponenta otrais pīlārs ir valsts skolu un tiesu iestāžu darbinieku efektivitātes un drošības uzlabošana.
- Trešā pīlāra mērķis ir veicināt efektīvu centralizētās siltumapgādes tīklu būvniecību un paplašināšanu pilsētu teritorijās.

Turklāt ir vairākas reformas, kuru mērķis ir vienkāršot un paātrināt tādu projektu īstenošanu, kuru mērķis ir uzlabot ēku energoefektivitāti.

Paredzams, ka šis komponents ievērojami palīdzēs sasniegt Itālijas klimata un enerģētikas mērķus 2030. gadam, jo civilais sektors ir atbildīgs par gandrīz pusi no kopējā enerģijas patēriņa Itālijā. Lielākā daļa ēku tika uzbūvētas pirms energotaupības kritēriju pieņemšanas un attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā, tāpēc ir būtiskas vajadzības attiecībā uz energoefektivitāti un pielāgošanos seismiskiem riskiem.

Šis komponents attiecas uz daļu no 2020. gada valstij adresētā ieteikuma Nr. 3, ar kuru Padome ieteica Itālijai rīkoties, lai īstenotu “Kopienas investīcijas zaļajā un digitālajā pārkārtošanā, jo īpaši attiecībā uz [...] ūdens apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu”. Tajā ir aplūkota arī daļa no 2019. gada valstij adresētajiem ieteikumiem Nr. 3 (“Ar ieguldījumiem ar naudas līdzekļiem saistītā ekonomikas politika par infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības”. [...] un uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, [...] paātrinot digitalizāciju un palielinot vietējo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 2.1.: “*Ecobonus*” un “*Sismabonus*” stiprināšana energoefektivitātes un ēku drošības jomā.

Ar *Superbonus* pasākumu finansē dzīvojamo ēku, tostarp sociālo mājokļu, energoefektivitāti un seismisko atjaunošanu, kā noteikts 119. pantā tā sauktajā “*Decreto Rilancio*”, kas pieņemts, lai

novērstu pandēmijas negatīvās ekonomiskās un sociālās sekas. Mērķis ir divējāds: 1) būtiski veicināt energotaupības un emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu, kas noteikti Itālijas integrētajā nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (PNIEC) 2030. gadam, un 2) sniegt pretciklisku atbalstu būvniecības nozarei un privātajam pieprasījumam, lai kompensētu ekonomikas lejupslīdes sekas.

Atbalsts tiek sniegts kā nodokļu atlaide piecu gadu laikā. Ir paredzēts, ka saņēmēji kā alternatīvu nodokļu atskaitījuma instrumentam var nevis tieši izmantot atskaitījumus, bet gan izvēlēties izmantot finanšu instrumentus (tā saukto “kredīta pārvedumu” un “faktūrreķina atlaidi”), lai risinātu augsto sākotnējo ieguldījumu izmaksu problēmu. Šie alternatīvie instrumenti paredz, ka nodokļu atskaitījums, ko uzkrājis saņēmējs, tiek veikts par tādu pašu summu:

1. piegādātāja (t. i., būvniecības uzņēmumu, projektētāju vai – plašākā nozīmē – ģenerāluzņēmēja) ieguldījums atlaides veidā no priekšapmaksas cenas, kurš to atlaiž tieši rēķinā un atgūst kā nodokļu kredītu, kas samazina sākotnējā ieguldījuma izmaksas;

2. nodokļu kredīts, ko cedē finanšu iestādei, kura avansā samaksās nepieciešamo kapitālu.

Šis mehānisms kompensē iespējamo stimulu neveikt renovāciju augsto sākotnējo ieguldījumu izmaksu dēļ. Ģenerāluzņēmēja vai finanšu iestādes izvēle tiks atstāta saņēmēja ziņā.

Šo nodokļu atvieglojumu var izmantot kondomināta ēkām, viengimenes ēkām, nedalītiem mājokļu kooperatīviem, bezpeļņas organizācijām un brīvprātīgām apvienībām, amatieru sporta apvienībām un klubiem un sociālajiem mājokļiem. Lai renovācija būtu atbilstīga, tā jāklasificē kā “dziļa renovācija” (t. i., vidēja renovācija saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2019/786), tādējādi panākot uzlabojumu vismaz par divām energoefektivitātes klasēm (vidēji atbilst primārās enerģijas ietaupījumam 40 % apmērā).

Atbilstīgo intervences pasākumu tvērums, uz ko attiecas šis pasākums, ir plašs, tostarp, piemēram, autovadīšanas intervences, vilktas iejaukšanās, nepārredzamu virsmu siltumizolācija un iejaukšanās gaisa kondicionēšanas sistēmās (kondensācijas katli; siltumsūkņi; pieslēgums efektīviem centralizētās siltumapgādes tīkliem īpašos apstākļos; saules siltumenerģija; biomasas katli īpašos apstākļos), FE sistēmas ar saistītām uzglabāšanas sistēmām vai infrastruktūru elektrisko transportlīdzekļu uzlādei. Šajā instrumentā ietilpst arī pasākumi ēku seismiskā riska mazināšanai, un paredzams, ka tie veidos aptuveni 14 % no piešķirtā budžeta. Divos 2020. gada 6. augusta ministrijas dekrētos jau ir noteiktas intervences tehniskās prasības un procedūras, lai apliecinātu atbilstību īpašajām maksimālajām prasībām un izmaksām.

Superbonus jau ir darbojies kopš 2020. gada 1. jūlija, un tā ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam (attiecībā uz sociālajiem mājokļiem līdz 2022. gada 31. decembrim). Piekļuve pabalstam var būt nepieciešama vēl sešus mēnešus, ja darbi tiek veikti kopīpašumā vai sociālajā mājoklī, ja vismaz 60 % darbu ir veikti pirms iepriekš minētajiem datumiem. Lai dotu vairāk laika sarežģītākai intervencei, ir plānots pagarināt pasākuma piemērošanu kondomināta ēkām līdz 2022. gada 31. decembrim un sociālajiem mājokļiem – līdz 2023. gada 30. jūnijam neatkarīgi no tā, vai darbi ir pabeigti vismaz 60 % apmērā.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši gāzes kondensācijas katlu uzstādīšanas izmaksas veido nelielu daļu no kopējām atjaunošanas programmas izmaksām, un tās uzstāda, lai aizstātu naftas apkures katlus. Turklāt dabasgāzes katlu uzstādīšana atbilst nosacījumiem, kas noteikti DNSH tehniskajos norādījumos (2021/C58/01).

Reforma Nr. 1.1. — energoefektivitātes intervenču procedūru vienkāršošana un paātrināšana

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot un paātrināt procedūras ar energoefektivitāti saistītu intervenču īstenošanai. To veido četras galvenās darbības:

- **Valsts ēku energoefektivitātes portāla izveide:** Portāls atbalsta iedzīvotājus un operatorus energoefektivitātes projektu pārvaldībā, un tas ir viegli pieejams informācijas avots lēmumu pieņēmējiem. Tajā ietver informāciju par valsts ēku fonda energoefektivitāti, kas, paredzams, palīdzēs uzņēmumiem un iedzīvotājiem pieņemt lēmumus par sava īpašuma energoefektivitātes uzlabošanu. Izveido vienas pieturas aģentūru, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegtu palīdzību un visu noderīgo informāciju saistībā ar ēku enerģijas kartēšanu, atbilstību nozares noteikumiem, efektivitātes potenciāla novērtēšanu un rīcības prioritāšu izvēli, tostarp pakāpeniskas pārveidošanas plāniem, šim nolūkam vispiemērotāko veicināšanas līdzekļu izvēli un profesionālo prasmju apmācību.
- Civilajai nozarei paredzētā informācijas un apmācības plāna darbības stiprināšana – Informācijas un apmācības plānā ņem vērā vajadzību izstrādāt gan konkrētas iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst informācijas trūkumu galalietotājiem dzīvojamo ēku sektorā, gan atbilstošus apmācības pasākumus par stimuliem un visefektīvākajiem intervences pasākumiem uzņēmumiem, kas piedāvā energopakalpojumus, veic intervences pasākumus, kā arī kondomināta ēku administratoriem. Plānu izstrādā, ņemot vērā *Superbonus* pasākuma radītās vajadzības, lai maksimāli palielinātu tā efektivitāti un liktu pamatus ilgstošai efektivitātes kultūrai būvniecībā.
- **Valsts energoefektivitātes fonda atjaunināšana un stiprināšana:** Pārskatot noteikumus par Valsts energoefektivitātes fonda izveidi un pārvaldību (Leģislatīvā dekrēta Nr. 102/2014 15. pants un 2017. gada 22. decembra starpministriju dekrēts), stājas spēkā grozījumi, lai veicinātu pieejamo resursu uzlabošanu un plašāku izmantošanu.
- **Centrālās publiskās attīstības programmas EPAC programmas finansēto projektu īstenošanas posma paātrināšana:** Veic regulatīvo pārskatīšanu, lai veicinātu to resursu efektīvāku pārvaldību, kas īpaši piešķirti Centrālās valsts pārvaldes ēku pārkvalifikācijas programmai (PREPAC).

F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C3-1	Investīcija Nr. 2.1. – <i>Ecobonus</i> un <i>Sismabonus</i> stiprināšana energoefektivitātes un ēku drošības jomā	Starpposma rādītājs	<i>Superbonus</i> pagarinājuma stāšanās spēkā	Tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda spēkā stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Tiesību akts(-i) pagarināt <i>Ecobonus</i> un <i>Sismabonus</i> pabalstu līdz 2022. gada 31. decembrim kondomināta ēkām un 2023. gada 30. jūnijam – sociālajiem jautājumiem. mājokļi (<i>IACP</i>)
M2C3-2	Investīcija Nr. 2.1. – <i>Ecobonus</i> un <i>Sismabonus</i> stiprināšana energoefektivitātes un ēku drošības jomā	Mērķis	Ēku renovācija <i>Superbonus</i> un <i>Sismabonus</i> T1	Neattiecas	Numurs	0	13 400 000	2. cet.	2023	Visa ēka renovāciju, i) vismaz 12 000 000 kvadrātmetri kas rada primārās enerģijas ietaupījumus vismaz 40 % un palielinās vismaz divi enerģijas kategorijas efektivitātes sertifikāts, ii) renovēt vismaz 1 400 000 kvadrātmetri

										antiseismiskiem mērķi
M2C3-3	Investīcija Nr. 2.1. – <i>Ecobonus</i> un <i>Sismabonus</i> stiprināšana energoefektivitātes un ēku drošības jomā	Mērķis	Ēku renovācija <i>Superbonus</i> un <i>Sismabonus</i> T2	Neattiecas	Numurs	0	35 800 000	4. cet.	2025	Pabeigt ēku renovāciju i) vismaz 32 000 000 kvadrātmetri skaitītāji, kas rada primāro enerģiju vismaz 40 % liels ietaupījums vismaz divas enerģijas kategorijas efektivitātes sertifikāts, ii) vismaz 3 800 000 kvadrātmetru renovēšana antiseismiskiem mērķiem
M2C3-4	Reforma Nr. 1.1.: Energoefektivitātes pasākumu procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Starpposma rādītājs	Energoefektivitātes pasākumu procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda spēkā stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Tiesību akts(-i) vienkāršo un paātrina procedūras energoefektivitātes pasākumiem, nodrošinot turpmāk minēto: - Valsts ēku energoefektivitātes portāla izveide: - Pilsoniskās sabiedrības

										informēšanas un apmācības plāna darbības stiprināšana - Valsts energoefektivitā tes fonda atjaunināšana un stiprināšana: - Paātrināt PREPAC finansēto projektu īstenošanu

F.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

1.1. investīcija: Jaunu skolu būvniecība, aizstājot ēkas

Šis pasākums ir vērsts uz valsts skolu ēku fonda daļas pakāpenisku aizstāšanu ar mērķi radīt modernas un ilgtspējīgas struktūras.

Intervences pasākumu mērķi ir samazināt enerģijas patēriņu, palielināt ēku seismisko drošību un attīstīt zaļās zonas.

Paredzams, ka plāns attieksies uz 195 skolu ēkām, kuru kopējā platība būs 410 tūkst. m².

Investīcija Nr. 1.2. – ēku būvniecība, tiesas spriešanas nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalifikācija un nostiprināšana

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot un pārkvalificēt neatbilstošas tiesvedības struktūras.

Intervence ir vērsta uz esošo aktīvu uzturēšanu, kas ļauj aizsargāt, valorizēt un atjaunot vēsturisko mantojumu, kas bieži vien raksturo Itālijas tiesu sistēmas administrācijas birojus. Papildus energoefektivitātei programmas mērķis ir arī nodrošināt intervenču ekonomisko, vides un sociālo ilgtspēju, izmantojot ilgtspējīgus materiālus un izmantojot pašražotu elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Intervences pasākumi arī pielāgo struktūras, lai samazinātu ēku seismisko neaizsargātību.

Indikatīvs to pašvaldību saraksts, kurās notiks intervences, ir šāds: Bari, Bergamo, Bolonja, Kaljāri, Florence, Dženova, Latīnaca, Mesīna, Milāna, Monza, Neapole, Palermo, Perudija, Reggio Calabria, Roma, Trani, Turīna, Velletri un Venēcija.

Intervence neattiecas uz dabasgāzes katliem.

Investīcija Nr. 3.1.: Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana

Centralizētajai siltumapgādei ir svarīga nozīme siltumapgādes un aukstumapgādes nozares vides mērķu sasniegšanā, jo īpaši lielās pilsētu teritorijās, kur šī problēma ir vēl izteiktāka.

Pasākums attīsta efektīvu centralizēto siltumapgādi, pamatojoties uz siltuma, kas saražots no atjaunojamajiem energoresursiem, no siltuma pārpalikuma vai ko koģenerē augstas veiktspējas stacijās, sadali. Ar šo pasākumu finansē projektus, kas tiks atlasīti konkursa kārtībā, kuru izsludinās 2022. gadā un kuri attiecas uz jaunu tīklu būvniecību vai esošo centralizētās siltumapgādes tīklu paplašināšanu. Nākamo konkursu var izsludināt 2023. gadā. Prioritāti piešķir projektiem, kas nodrošina lielākos ietaupījumus neatjaunojamās primārās enerģijas jomā.

Paredzams, ka enerģijas un vides ieguvumi būs 20 ktoe primārās fosilās enerģijas gadā un 40 tūkstoši tonnu CO₂ no siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas novērstas nozarēs, uz kurām neattiecas ETS.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas ēkā par siltuma avotu neizmanto fosilo kurināmo, bet izmanto tikai siltumenerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, no siltuma pārpalikuma vai koģenerē augstas veiktspējas stacijās. Saistītā centralizētās siltumapgādes infrastruktūra atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvai 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.), un paredzams, ka tā garantēs samazinājumu par 0,04 Mt CO₂/gadā.

F.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C3-5	Investīcija Nr. 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, aizstājot ēkas	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jaunu skolu būvniecībai, aizstājot ēkas, lai uzlabotu energoefektivitāti skolu ēkās, pēc publiskā iepirkuma procedūras	Paziņošana par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskā iepirkuma procedūrā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023	Paziņošana par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu jauniem skolām, kurām ir tiesības uz aizvietotāju vietējo pašvaldību oficiāls finansējums vienāds ar kopējo platību vismaz 400 000 kvadrātmetri
M2C3-6	Investīcija Nr. 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, aizstājot ēkas	Mērķis	Tiek būvēti vismaz 400000 SQMT jaunu skolu, aizstājot ēkas.	Neattiecas	Numurs	0	400 000	1. cet.	2026	Vismaz 400 000 kvadrātmetru jaunu skolu celtniecības pabeigšana, nomainot ēkas, kā rezultātā primārās enerģijas patēriņš

										ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām
M2C3-7	Investīcija Nr. 1.2. – ēku būvniecība, tiesas spriešanas nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalifikācija un nostiprināšana	Starpposma rādītājs	Tieslietu ministrija pēc publiskā iepirkuma procedūras paraksta visus publiskos līgumus par jaunu ēku būvniecību, tiesu administrācijas nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalifikāciju un nostiprināšanu.	Paziņošana par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskā iepirkuma procedūrā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ēku būvniecība, pārkvalifikācija un nekustamā īpašuma aktīvu nostiprināšana tiesvedība
M2C3-8	Investīcija Nr. 1.2. – ēku būvniecība, tiesas spriešanas nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalifikācija un nostiprināšana	Mērķis	Ēku celtniecība, tiesas spriešanas nekustamo īpašumu pārkvalifikācija un nostiprināšana	Neattiecas	Numurs	0	289 000	1. cet.	2026	Ēku būvniecība, nekustamā īpašuma pārkvalificēšana un nostiprināšana tiesas spriešanas līdzekļi vismaz 289 000 kvadrātmetri
M2C3-9	Investīcija Nr. 3.1.:	Starpposma rādītājs	Līgumi apkures tīklu	Paziņojums par visu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Visu publiskā iepirkuma līgumu

	Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana		uzlabošanu piešķir Ekoloģiskās pārejas ministrija pēc publiskā iepirkuma procedūras	publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskā iepirkuma procedūrā						slēgšanas tiesību piešķiršana jaunu centralizētās siltumapgādes tīklu būvniecība vai paplašināšana esošos centralizētās siltumapgādes tīklos, kuros būtu jāiekļauj prasība samazināt enerģijas patēriņu. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, ievērojot Tehniskos norādījumus "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot

										izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M2C3-10	Investīcija Nr. 3.1.: Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana	Mērķis	Centralizētās siltumapgādes tīklu izveide vai paplašināšana	Neattiecas	Numurs	0	20	1. cet.	2026	Jaunu rajonu tīklu izbūves pabeigšana apkurei vai esošo apkures iekārtu paplašināšanai, samazināt enerģijas patēriņu vismaz par 20 Ktoe gadā. Investīcijas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas 241/2021/ES par Atveseļošanas un noturības mehānismu VI pielikuma 9. zemspējas piezīmē.

G. MISSION 2 COMPONENT 4 — Teritoriālā plānošana un ūdens resursi

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir novērst vairākas ilgstošas nepilnības, kas saistītas ar ūdens resursu apsaimniekošanu un hidroģeoloģiskajiem riskiem Itālijā, un pieņemt vairākus pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību. Tas ir jāpanāk, būtiski un līdzsvaroti apvienojot reformas un ieguldījumus šajās dažādajās dimensijās.

Attiecībā uz reformām komponents ierosina pasākumu kopumu, kura galvenais mērķis ir uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitāti, samazinot nozares sadrumstalotību, izveidojot atbilstīgu cenu politiku un nosakot vairākus stimulus, lai risinātu pašreizējās problēmas, kas saistītas ar notekūdeņu apsaimniekošanu. Reformas šajā komponentā ietver arī pasākumu kopumu, lai vienkāršotu tādu projektu izstrādi un īstenošanu, kas saistīti ar ūdens infrastruktūru un hidroģeoloģisko risku pārvaldību un samazināšanu.

Ar šo komponentu saistītie ieguldījumi palīdzēs mazināt un labāk pārvaldīt hidroģeoloģisko risku Itālijā gan no profilakses, gan pielāgošanās viedokļa, un to mērķis ir uzlabot ar ūdeni saistītās infrastruktūras noturību. Turklāt to mērķis ir ievērojami uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanu, uzlabojot notekūdeņu apsaimniekošanu un ievērojami samazinot ūdens noplūdes, tostarp lauksaimniecības nozarē. Investīcijas stiprina šo nozaru digitalizāciju un padara tās energoefektīvākas un labāk pielāgotas klimata pārmaiņām. Šis komponents ietver arī pasākumu kopumu, kuru mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību un zaļās zonas saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam.

Šis komponents attiecas uz daļu no 2020. gada valstij adresētajā ieteikumā Nr. 3, ar kuru Eiropas Savienības Padome ieteica Itālijai rīkoties saistībā ar "Konkurences ieguldījumiem zaļajā un digitālajā pārkārtošanā, jo īpaši attiecībā uz [...] ūdens apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu". Tajā ir aplūkota arī daļa no 2019. gada konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem Nr. 3 ("Ar ieguldījumiem ar naudas līdzekļiem saistītā ekonomikas politika par infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības". [...] un uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, [...] paātrinot digitalizāciju un palielinot vietējo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

G.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 2.1. – procedūru vienkāršošana un paātrināšana, lai īstenotu intervences pasākumus pret hidroģeoloģisko nestabilitāti

Šīs reformas mērķis ir novērst esošās nepilnības hidroģeoloģisko risku pārvaldībā, uz kurām norādījusi Itālijas Revīzijas palāta. Tā ietver procedūru vienkāršošanu un paātrināšanu projektu īstenošanai šajā jomā, tostarp nosakot maksimālos termiņus katram posmam; par prioritāti noteikt intervences pasākumus saskaņā ar valsts riska novērtējumu un Lēmuma Nr. 1313/2013 par ES 6. pantu un riska pārvaldības spēju novērtējumu un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"; izstrādāt plānu, kā palielināt to struktūru administratīvo spēju, kuras ir atbildīgas par šo projektu īstenošanu, un pastiprināt koordināciju starp dažādiem iesaistītajiem pārvaldes līmeņiem, tostarp racionalizējot informācijas plūsmas.

Reforma Nr. 2. – tiesiskā regulējuma reforma ūdens labākai apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai

Šīs reformas mērķis ir risināt ieilgušās problēmas ūdensapgādes nozarē Itālijā, kas atspoguļotas daudzās notiekošajās pienākumu neizpildes procedūrās par Padomes Direktīvas 91/271/EEK neievērošanu, pārmērīgi sadrumstalojot nozari un nepastāvot pienācīgai stimulu un cenu politikai. Paredzams, ka paredzētie pasākumi ievērojami mazinās nozares sadrumstalotību, samazinot operatoru skaitu un veicinot apjomradītus ietaupījumus, stimulējot samazināt ūdens noplūdi un pārmērīgu ūdens patēriņu lauksaimniecības nozarē un nosakot atbilstīgu cenu politiku ilgtspējīgākam ūdens patēriņam.

Saprašanās memorandu kopumu paraksta ar Kampānijas, Kalabrijas, Molīzes un Sicīlijas reģioniem, lai mazinātu ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju skaita sadrumstalotību. SM nosaka mērķus attiecībā uz vietējo pašvaldību struktūru izveidi, operatoru skaita samazināšanu un apjomradītu ietaupījumu panākšanu, lai divu gadu laikā pēc minētā SM parakstīšanas izveidotu vienus operatorus vismaz uz katriem 40 000 iedzīvotājiem.

Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas”

Šīs reformas mērķis ir risināt galvenās problēmas ūdens resursu apsaimniekošanā un padarīt sistēmu efektīvāku.

Paredzams, ka sistēma mazinās pašreizējo sadrumstalotību operatoru skaitā, kas pašlaik kavē ūdens resursu efektīvu izmantošanu dažās valsts daļās. Paredzams arī, ka reforma radīs pareizos stimulus labākai ūdens resursu izmantošanai lauksaimniecības nozarē, ieviesīs sankciju sistēmu par nelikumīgu ūdens ieguvu un ieviesīs cenu sistēmu, kas labāk atspoguļotu un vairāk atbilstu principam “piesārņotājs maksā”, vienlaikus izvairoties no esošo apūdeņošanas sistēmu paplašināšanas. Pasākumus pieņem sadarbībā ar reģioniem, kuros ūdens resursu apsaimniekošana pašlaik ir problemātiskāka.

Investīcija Nr. 3.2. – nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju digitalizācija

Ar šo pasākumu nosaka standartizētas un digitalizētas procedūras aizsargājamo teritoriju modernizācijai, efektivitātei un efektīvai darbībai dažādos aspektos, piemēram, dabas aizsardzībā, procedūru un pakalpojumu administratīvā vienkāršošanā nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem. Paredzams, ka pēc ieviešanas dabas resursu monitorings būs uzlabojies, lai vajadzības gadījumā veiktu vajadzīgos preventīvos un korektīvos pasākumus bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai. Paredzams arī, ka tas palīdzēs uzlabot nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētāju pakalpojumus un informētību par bioloģisko daudzveidību, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku tūrismu un atbildīgu dabas resursu patēriņu.

G.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C4-1	Reforma Nr. 2.1. Procedūru vienkāršošana un paātrināšana, lai īstenotu intervences pasākumus pret hidroģeoloģisko nestabilitāti	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma vienkāršošanas stāšanās spēkā labākai hidroģeoloģisko risku pārvaldībai	Noteikums attiecīgajā(-os) tiesību aktā(-os), kas norāda spēkā stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Jaunajam tiesiskajam regulējumam vajadzētu būt vismaz tādām, Noteikt preventīvās intervences prioritātes saskaņā ar valsts riska novērtējumu un Lēmuma Nr. 1313/2013 par ES 6. pantu un riska pārvaldības spēju novērtējumu un principu “nenodari būtisku kaitējumu”; Paātrināt projektu izstrādes procedūras un noteikt vispārīgus principus, lai vienkāršotu projektu īstenošanas un

									finansēšanas procedūras un hidroloģiskā riska projektus; Saskaņot un racionalizēt informācijas plūsmas, lai samazinātu ziņošanas dublēšanos starp dažādām valsts informācijas sistēmām, un izstrādāt rādītāju sistēmu labākai hidroloģisko risku identificēšanai saskaņā ar Itālijas Revīzijas palātas ieteikumiem. Pastiprināt intervences koordināciju starp dažādiem valdības līmeņiem saskaņā ar Itālijas Revīzijas palātas ieteikumiem; Izveidot kopīgas negadījumu datubāzes (“<i>dissesto</i>”) saskaņā ar

										Itālijas Revīzijas palātas ieteikumiem; Noteikt maksimālos termiņus katram posmam. Izstrādāt plānu attiecīgo struktūru spēju stiprināšanai.
M2C4-2	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas”	Starpposma rādītājs	Reformas stāšanās spēkā, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas	Noteikums attiecīgajā(-os) tiesību aktā(-os), kas norāda spēkā stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Vispārējais likums/noteikumi par ūdensapgādes pakalpojumiem to ilgtspējīgai izmantošanai un stimulē ieguldījumus ūdens infrastruktūrā, kas vismaz: Samazināt vienību sadrumstalotību, izmantojot noteikumus un apvienošanas mehānismus, lai stimulētu pašlaik autonomos operatorus integrēties unikālajā operatorā attiecībā uz

										<i>visu Ambito Territoriale Ottimale;</i> Nodrošināt stimulus ūdens ilgtspējīgai izmantošanai lauksaimniecībā, jo īpaši, lai atbalstītu kopīgas ūdens izmantošanas monitoringa sistēmas (SIGRIAN) izmantošanu apūdeņošanas kolektīvām un pašpiegādāšanas vajadzībām; Izveidot regulētu cenu sistēmu, kurā pienācīgi ņemta vērā vides resursu izmantošana un piesārņojums saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”
M2C4-3	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma reforma ūdens labākai apsaimniekošanai un	Saprašanās memoranda (SM) stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ekoloģiskās pārejas ministrija ar Kampānijas, Kalabrijas, Molizes un Sicīlijas reģioniem paraksta Papildu

	pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas”		ilgtspējīgai izmantošanai							memorandus (SM), lai mazinātu ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju skaita sadrumstalotību. Saprašanās memorandā būtu jānosaka mērķi attiecībā uz vietējo pašvaldību struktūru izveidi, operatoru skaita samazināšanu un apjomradītu ietaupījumu panākšanu, lai izveidotu vienus operatorus vismaz uz katriem 40 000 iedzīvotāju.
M2C4-4	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas”	Starpposma rādītājs	Jaunā tiesiskā regulējuma par apūdeņošanas mērķiem stāšanās spēkā	Noteikums attiecīgajā tiesību aktā, kas norāda uz stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Pārskatītais tiesiskais regulējums ir vismaz: – Izveidot sankciju sistēmu par nelikumīgu ūdens ieguvī Pieprasīt ietekmes novērtējumu, kā noteikts Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 7. punktā, lai novērtētu (iespējams,

										kumulatīvo) ietekmi uz visiem potenciāli skartajiem ūdensobjektiem. —Nodrošināt, ka tiek novērsta esošās apūdeņošanas sistēmas paplašināšana (tostarp palielinot ūdens izmantošanu, t. i., ne tikai fiziska izplešanās), pat izmantojot efektīvākas metodes, ja attiecīgie ūdensobjekti (virszemes ūdeņi vai gruntsūdeņi) (saistībā ar klimata pārmaiņu pastiprināšanos) atrodas sliktākā stāvoklī vai potenciāli labā stāvoklī.
M2C4-5	Investīcija Nr. 3.2.: Nacionālo parku digitalizācija	Starpposma rādītājs	Stāšanās spēkā attiecībā uz administratīvo vienkāršošanu un digitālo pakalpojumu	Noteikums Ministrijas dekrētā par stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ministra dekrēts pilnvaro izstrādāt digitālos pakalpojumus nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem.

			attīstīšanu nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem							
M2C4-6	Investīcija Nr. 3.2.: Nacionālo parku digitalizācija	Mērķis	Administratīvo procedūru vienkāršošana un digitālo pakalpojumu attīstīšana nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem	Neattiecas	Procenti	0	70	4. cet.	2023	Vismaz 70 % no nacionālajiem parkiem un aizsargājamām jūras teritorijām ir izstrādājuši digitālos pakalpojumus nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem (vismaz divi no tiem: savienojums ar portālu Naturitalia.IT; 5G/wifi lietotne vai ilgtspējīgas mobilitātes lietotne)

G.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 3.1. – valsts programmu pieņemšana gaisa piesārņojuma kontroles jomā

Reformas mērķis ir saskaņot valstu un reģionālos tiesību aktus un ieviest attiecīgus pasākumus gaisa piesārņotāju emisiju samazināšanai (saskaņā ar mērķiem, kas noteikti Direktīvā 2016/2284 par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju un klimata gāzu mainīšanu).

Investīcija Nr. 1.1.: Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana

Investīcijas izstrādā uzraudzības sistēmu, lai noteiktu un prognozētu klimata pārmaiņu un neatbilstošas telpiskās plānošanas radītos riskus, izmantojot progresīvas tehnoloģijas. Šīs tehnoloģijas ļauj attālināti kontrolēt lielas teritoriālas joslas, veidojot pamatu riska novēršanas plānu izstrādei, tostarp esošās infrastruktūras nostiprināšanai un atkritumu nelikumīgas apglabāšanas identificēšanai. Galvenie instrumenti, ko izstrādā šo mērķu sasniegšanai, ir telpisko datu vākšana, izmantojot satelītnovērošanas sistēmas, dronus, tālvadības sensorus un informācijas sistēmu integrāciju; telekomunikāciju tīkli ar visprogresīvākajām drošības prasībām; centrālo un reģionālo vadības telpu izveidi, lai piekļūtu uz vietas savāktajai informācijai; un kibernetikas sistēmas un pakalpojumi aizsardzībai pret kibernetikas uzbrukumiem. Intervences galvenokārt notiek astoņos dienvidu reģionos.

Investīcija Nr. 2.1.: Plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumi

Itālijas teritorijai ir raksturīga ievērojama hidroģeoloģiskā nestabilitāte, ko saasinājušas klimata pārmaiņu sekas. Šim riskam ir negatīva ietekme ne tikai uz dzīves kvalitāti, bet arī uz saimniecisko darbību teritorijās, kuras visvairāk pakļautas šim riskam.

Veic plašu un visaptverošu intervenču kopumu, apvienojot strukturālus pasākumus, piemēram, zemes nogrūvumu vai plūdu riska samazināšanu lielpilsētu teritorijās, un citus pasākumus, kas vērsti uz jaunu risku pārkvalifikāciju, uzraudzību un novēršanu.

Mērķis ir par 1 500 000 samazināt pašlaik apdraudēto cilvēku skaitu.

Investīcija Nr. 2.2. Pasākumi pašvaldību izturētspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai

Šā pasākuma galvenais mērķis ir novērst ģeoloģiskos un hidrauliskos riskus pilsētu un lielpilsētu teritorijās. Šie riski ir saistīti ar plūdiem, ēku eroziju vai nestabilitāti, izraisot būtisku pasliktināšanos, *inter alia*, ēku fondā, pazemes pakalpojumu tīklos un ceļu tīklā.

Pasākums ietver dažādus pasākumus pilsētu un lielpilsētu teritorijās, kuru mērķis ir mazināt neaizsargātību pret hidroģeoloģiskajiem riskiem. Plānoto pasākumu pamatā ir ēku drošības

uzlabošana pret seismiskiem un hidroģeoloģiskiem riskiem un ietver arī darbības, kas saistītas ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un energoefektivitāti, piemēram, ēku enerģijas patēriņa samazināšanu vai sabiedrisko apgaismojuma sistēmu efektivitātes uzlabošanu.

Intervences pasākumus veido vai nu nelieli, vai vidēji publiski darbi atkarībā no attiecīgās finansiālās summas un īstenojamo darbību veida. Pirmais no tiem galvenokārt attiecas uz skolu, sabiedrisko ēku un municipālā mantojuma drošību, arhitektonisko šķēršļu likvidēšanu un vides un ainavas uzlabošanu. Nelielajiem publiskajiem būvdarbiem energoefektivitātes pasākumi ir horizontāls mērķis. Attiecībā uz vidēja lieluma publiskajiem būvdarbiem intervences galvenokārt ir vērstas uz ieguldījumiem hidroģeoloģiskā riska samazināšanā un ceļu, tiltu un viaduktu drošības garantēšanā, lai gan ir jāveic arī darbības attiecībā uz mazajiem darbiem paredzētajās jomās.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Tas ietver gāzes kondensācijas katlus, kas nav atbilstīgi intervencei saskaņā ar šo pasākumu.

Investīcija Nr. 3.1.: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana

Šā pasākuma mērķis ir aizsargāt zaļās zonas un palielināt to skaitu, lai gan saglabātu un uzlabotu bioloģisko daudzveidību, gan uzlabotu šo teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pasākumi būs vērsti uz 14 Itālijas lielpilsētu pilsētām, kuras visvairāk skar vides problēmas, piemēram, gaisa piesārņojums, bioloģiskās daudzveidības zudums vai klimata pārmaiņu ietekme. Šajās platībās iestāda vismaz 6 600 000 koku (6 600 hektāros).

Intervences pasākumus veic pēc tam, kad ir pieņemts pilsētu apmežošanas plāns, kura mērķis ir saglabāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību saskaņā ar Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, samazināt gaisa piesārņojumu lielpilsētu teritorijās un samazināt gaisa kvalitātes pārkāpumu procedūru skaitu.

Investīcija Nr. 3.3. — *Po* apgabala atkārtota atzīšana

Po apvidū kopš 1970. gada ir raksturīgs pārmērīgs ūdens piesārņojums, augsnes patēriņš un izrakumi upes gultnē. Visas šīs problēmas ir negatīvi ietekmējušas dažas tās dabiskās dzīvotnes un palielinājušas hidroģeoloģisko risku.

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot dabiskos procesus un veicināt bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos. Tas nodrošinātu upes atjaunošanu un ūdens resursu efektīvāku ilgtspējīgu un efektīvāku izmantošanu.

Investīcija Nr. 3.4.: Bezīpašnieka vietu sanācija

Rūpnieciskais piesārņojums ir radījis daudzas tā dēvētās reti sastopamu slimību skartas teritorijas, kas rada būtisku risku veselībai, nopietni ietekmējot attiecīgo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šīs intervences mērķis ir atjaunot šīs zemes, samazinot ietekmi uz vidi un veicinot aprites ekonomiku. Projektā izmanto labākās pieejamās inovatīvās izmeklēšanas tehnoloģijas, lai noteiktu reālās vajadzības pēc sanācijai un ļautu attīstīt šīs teritorijas, tostarp mājokļus.

Šis pasākums vispirms ietver rīcības plāna pieņemšanu par bezīpašnieka vietu atdzīvīšanu, lai samazinātu zemes aizņemšanu un veicinātu pilsētvides atjaunošanu. Plānā norāda bezīpašnieka vietu visos 21 reģionos un autonomajās provincēs un nosaka konkrētās veicamās intervences.

Investīcija Nr. 3.5.: Jūras dibena un jūras biotopu atjaunošana un aizsardzība

Šis pasākums ietver plaša mēroga darbības jūras gultnes un jūras biotopu atjaunošanai un aizsardzībai, kuru mērķis ir apturēt notiekošo šo ekosistēmu degradāciju.

Konkrētās īstenojamās darbības ietver pienācīgu jūras dibena dzīvotņu kartēšanu un vides monitoringu. Lai nodrošinātu plaša mēroga atjaunošanas un aizsardzības pasākumu pienācīgu plānošanu un īstenošanu, tiek stiprināta jūras un piekrastes ekosistēmu valsts pētniecības un novērošanas sistēma. Turklāt tiek uzlabotas jūras novērošanas platformas, lai palielinātu tehnisko un zinātnisko spēju uzraudzīt jūras vidi un jo īpaši lai novērtētu aizsardzības un pārvaldības pasākumu efektivitāti saskaņā ar klimata pārmaiņu scenāriju. Šādi ieguldījumi ļaus sistemātiski un visaptveroši kartēt jutīgas dzīvotnes Itālijas jūras ūdeņos, lai īstenotu vides atjaunošanu un aizsargājamo teritoriju noteikšanu saskaņā ar 2013. gada ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un Jūras stratēģijas pamatdirektīvu.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Veicot jūras ekosistēmu pētniecības darbības, pasākums ietver zinātniskā aprīkojuma un kuģu iegādi. Jo īpaši jaunizbūvētie kuģi izmantos vismodernākās pieejamās tehnoloģijas, maksimāli nodrošinot piesārņojuma novēršanu un kontroli.

Reforma Nr. 4.1. — tiesību aktu vienkāršošana un pārvaldības stiprināšana, lai īstenotu investīcijas ūdensapgādes infrastruktūrās

Pašreizējais tiesiskais regulējums un pašreizējā pārvaldības sadrumstalotība negatīvi ietekmē spēju plānot un īstenot ieguldījumus ūdensapgādes infrastruktūrā.

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot un padarīt efektīvāku tiesisko regulējumu un vajadzības gadījumā sniegt palīdzību īstenošanas struktūrām, kurām nav pietiekamu spēju veikt un pabeigt minētos ieguldījumus sākotnēji noteiktajos termiņos.

Galvenie pasākumi, kas plānoti šo mērķu sasniegšanai, galvenokārt ir i) centrāla publiskā finansējuma instrumenta izveide ieguldījumiem ūdensapgādes nozarē, kas apvieno resursus, kuri pašlaik ir diezgan izkliedēti; ii) vienkāršot procedūras ziņošanai par finansētajiem ieguldījumiem un to uzraudzībai, iii) turpināt regulatora iesaistīšanos veicamo ieguldījumu plānošanā un iespējamajā plāna pārskatīšanā.

Infrastruktūras un transporta ministrija iesniedz reformas priekšlikumu attiecībā uz ūdensapgādes nozari.

Investīcija Nr. 4.1. — primārā ūdensapgādes infrastruktūra ūdensapgādes drošībai

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt ūdensapgādes drošību svarīgās pilsētu teritorijās un lielās apūdeņotās teritorijās, palielināt tīkla drošību un noturību un uzlabot ūdens transporta jaudu. Pasākumi attiecas uz visu valsts teritoriju, īpašu uzmanību pievēršot lielākām iekārtām valsts dienvidos.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu sākšanas, to laikā un pēc tam jānodrošina pilnīga atbilstība ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgi novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Dambja ietekme tiktu novērtēta, ņemot vērā scenāriju, kad attiecīgā upe paliek dabiskā stāvoklī, nevis apsverot citu iespējamu alternatīvu teritorijas izmantošanu.

Investīcija Nr. 4.2. Ūdens sadales tīklu zudumu samazināšana, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings

Sadrumstalatā un neefektīvā ūdens resursu apsaimniekošana ir izraisījusi būtiskas ūdens noplūdes, valsts dienvidos vidēji zaudējot vairāk nekā 40 % un vairāk nekā 50 %. Šā projekta mērķis ir ievērojami samazināt dzeramā ūdens zudumus, modernizējot un modernizējot ūdens sadales tīklus, izmantojot modernas kontroles sistēmas, kas ļauj uzraudzīt tīkla galvenos mezglus un jutīgākos punktus.

Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai

Šā pasākuma mērķis ir palielināt apūdeņošanas sistēmu efektivitāti, attīstot inovatīvu un digitalizētu infrastruktūru ilgtspējīgākai lauksaimniecības nozarei, kā arī labāk pielāgotai klimata pārmaiņām.

Investīcijas galvenokārt ietver apūdeņošanas sistēmu pārveidi par efektīvākām sistēmām; sadales tīklu pielāgošanu, lai samazinātu zudumus; tehnoloģiju, piemēram, skaitītāju un tālvadības, uzstādīšanu ūdens resursu efektīvai izmantošanai. Attiecībā uz katru intervenci sadales tīklos ir jāievieš ūdens skaitītāji, kas ļauj izmērīt ūdens patēriņu, vai tie jāievieš kā daļa no atbalstītajiem ieguldījumiem. Turklāt ievieš notekūdeņu attīrīšanas plānu (WWTP) monitoringa sistēmas, kurām piemīt apūdeņošanas atkārtotas izmantošanas potenciāls. Pasākums tieši neparedz intervences attiecībā uz pārgūta ūdens atkārtotu izmantošanu, bet tā mērķis ir atbalstīt tādu notekūdeņu kartēšanu un identificēšanu, kas ir piemēroti apstrādātu notekūdeņu ražošanai lauksaimnieciskai izmantošanai vai kas var kļūt par tādiem, veicot atbilstošus ieguldījumus. Šajā identificēšanā ņem vērā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašības, kā arī apūdeņojamo kultūru tuvumu attīrītiem notekūdeņiem un vajadzīgās kvalitātes īpašības.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu sākšanas, to laikā un pēc tam jānodrošina pilnīga atbilstība ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgi novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana.

Investīcija Nr. 4.4. Kanalizācija un attīrīšana

Ūdensapgādes sistēmām ir būtiskas nepilnības kanalizācijas un attīrīšanas sistēmās, par ko liecina liels skaits pienākumu neizpildes procedūru par Savienības tiesību aktu neievērošanu daudzās valsts aglomerācijās.

Šā pasākuma mērķis ir veikt ieguldījumus, lai efektīvāk attīrītu jūras un iekšējos ūdeņos novadītos notekūdeņus un, ja iespējams, pārveidotu attīrīšanas iekārtas par “zaļām rūpnīcām”, lai atkārtoti izmantotu attīrītus notekūdeņus apūdeņošanai un rūpnieciskiem mērķiem. Paredzams, ka šie ieguldījumi palīdzēs samazināt to aglomerāciju skaitu, kurās kanalizācijas un attīrīšanas sistēmas ir vājas.

G.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M2C4-7	Reforma Nr. 3.1.: Valsts programmu pieņemšana gaisa piesārņojuma kontroles jomā	Starpposma rādītājs	Nacionālās gaisa piesārņojuma kontroles programmas stāšanās spēkā	Dekrēta noteikums par stāšanos spēkā	Neattiecas	N.P.	Neattiecas	4. cet.	2021	Ministra padomes priekšsēdētāja dekrētā (DPCM) nosaka valsts gaisa piesārņojuma kontroles programmu, kuru ievieš atbilstošus pasākumus gaisa piesārņojuma samazināšanai saskaņā ar ES Direktīvu 2016/2284 un 2018. gada 30. maija Likumdošanas dekrētu Nr. 81, ar ko transponē minēto direktīvu.
M2C4-8	Investīcija. 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Starpposma rādītājs	Darbības plāns uzlabotai un integrētai monitoringa un prognozēšanas sistēmai hidroloģisko risku identificēšanai	Noteikums Ministrijas dekrētā par stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2021	Ar ministrijas dekrētu apstiprina darbības plānu progresīvas un integrētas monitoringa un prognozēšanas sistēmas ieviešanai, lai identificētu hidroloģiskus riskus. Tajā skaidrojama, vismaz: Paredzēt attālās uzrādes lietojumprogrammas un datu lauku sensorus; Izstrādāt saziņas sistēmu, kas nodrošina koordināciju un sadarbību starp dažādiem operatoriem kontroles telpās Izveidot centrālās un reģionālās kontroles telpas Kiberdrošības sistēmu un pakalpojumu izstrāde

12C4-9	Investīcija. 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Mērķis	Progresīvas un integrētas monitoringa un prognozēšanas sistēmas ieviešana hidroloģisko risku identificēšanai	Neattiecas	Procenti	0	90	3. cet.	2024	90 % dienvidu reģionu platības sedz uzlabotā un integrētā monitoringa un prognozēšanas sistēma hidroloģisko risku noteikšanai.
12C4-10	Investīcija Nr. 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumi	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana riska pārvaldības un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumiem	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu attiecībā uz intervenci riska pārvaldības un hidroģeoloģisko risku mazināšanas jomā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu attiecībā uz intervenci riska pārvaldības un hidroģeoloģisko risku mazināšanas jomā. Tajā vismaz: - Nodrošināt apbūvētu teritoriju un hidroģeoloģisku baseinu drošību; - Paredz darbības vides atveseļošanu un klimata pārmaiņu seku mazināšanai; - Nodrošināt plūdu riska lielāku kontroli un pārvaldību - Līgumos piešķirt prioritāti dabā rodamiem risinājumiem;
12C4-11	Investīcija Nr. 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumi	Mērķis	Plūdu un hidroģeoloģisko risku pārvaldība	Neattiecas	Numurs	1 750 000	250 000	1. cet.	2026	Samazināt to cilvēku skaitu, kas pakļauti tiešiem plūdiem un hidroģeoloģiskām briesmām, par vismaz 500 000 iedzīvotāju
12C4-12	Investīcija Nr. 2.1.b. Plūdu	Starpposma rādītājs	Pārskatītā tiesiskā regulējuma	Dekrētu noteikumi par	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Dekrētu, ar kuriem apstiprina pirmo intervences un investīciju plānu

	un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumi		stāšanās spēkā attiecībā uz intervenci plūdu un hidroģeoloģisko risku novēršanai	stāšanos spēkā						attiecīgajā teritorijā (komisāra delegāts/reģions/Autonomā province) plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanai, mērķis ir atjaunot sākotnējos apstākļus un nodrošināt teritoriju izturību pret dabas katastrofām.
12C4-13	Investīcija Nr. 2.1.b. – pasākumi plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanai	Mērķis	E veida intervenču pabeigšana	Neattiecas	Procenti	0	100	4. cet.	2025	Visu veidu E intervences pasākumu pabeigšana, kuru mērķis ir atjaunot bojātās publiskās struktūras
12C4-14	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturēspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Nelielu būvdarbu pabeigšana pašvaldību T1 noturībai, teritorijas uzlabošanai un energoefektivitātei	Neattiecas	Numurs	0	7 500	4. cet.	2023	Pabeigt vismaz 7500 intervences pasākumus maziem publiskiem darbiem. Vismaz 30 % no ieguldījumiem mazajos publiskajos būvdarbos, kas pabeikti pašvaldībās, veltīti sabiedriskā apgaismojuma, sabiedrisko ēku energoefektivitātei un/vai sistēmu uzstādīšanai enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.
12C4-15	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturēspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Nelielu būvdarbu pabeigšana, lai nodrošinātu T2 pašvaldību izturēspēju, teritorijas uzlabošanu un	Neattiecas	Numurs	7 500	30 000	1. cet.	2026	Pabeigt vismaz 30 000 intervences pasākumus maziem publiskiem darbiem. Vismaz 30 % no ieguldījumiem mazajos publiskajos būvdarbos, kas veikti pašvaldībās, ir veltīti sabiedriskā apgaismojuma, sabiedrisko ēku energoefektivitātei un/vai sistēmu uzstādīšanai enerģijas

			energoefektivitāti							ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.
12C4-16	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturētspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Vidēja lieluma darbu pabeigšana pašvaldību T1 izturētspējas, teritorijas uzlabošanas un energoefektivitātes uzlabošanai	Neattiecas	Numurs	0	1 000	4. cet.	2023	Pabeigt vismaz 1000 intervences vidēja darba veikšanai. Vismaz 40 % no ieguldījumiem vidēja lieluma sabiedriskajos darbos, kas veikti pašvaldībās, ir paredzēti teritorijas drošībai pret hidroģeoloģiskajiem riskiem.
12C4-17	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturētspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Vidēji darbi T2 pašvaldību izturētspējas, teritorijas stiprināšanas un energoefektivitātes uzlabošanai	Neattiecas	Numurs	1 000	5 000	1. cet.	2026	Pabeigt vismaz 5000 intervences vidēja darba veikšanai. Vismaz 40 % no ieguldījumiem vidēja lieluma sabiedriskajos darbos, kas veikti pašvaldībās, ir paredzēti teritorijas drošībai pret hidroģeoloģisko risku.
12C4-18	Investīcija. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Starpposma rādītājs	Pārskatīto tiesību aktu izmaiņu stāšanās spēkā attiecībā uz pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzību un valorizāciju	Noteikums attiecīgajos tiesību aktos, kas norāda uz pilsētas apmežošanas plāna pieņemšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Apmežošanas plāns atbilst 2019. gada 12. decembra likuma 141 ("Klimata likums") mērķiem un pēc plānošanas posma, ko īsteno lielpilsētu pilsētas. Plānā būtu jānosaka vismaz šādi mērķi: - Saglabāt un uzlabot difūzo bioloģisko daudzveidību saskaņā ar Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģiju,

										- Veicināt gaisa piesārņojuma samazināšanu lielpilsētu teritorijās, - Samazināt gaisa kvalitātes pārkāpumu procedūras; - Atjaunot cilvēka radītas ainavas un uzlabot aizsargājamās teritorijas, kas atrodas lielpilsētu tiešā tuvumā; Ierobežot augsnes patēriņu un atjaunot lietderīgas augsnes.
12C4-19	Investīcija. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķis	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un valorizācijai T1	Neattiecas	Numurs	0	1 650 000	4. cet.	2022	Vismaz 1 650 000 koku stādījumi pilsētu un piepilsētu teritoriju mežu atjaunošanai saskaņā ar 2019. gada 1. decembra likuma 141 (tā sauktais Klimata akts) 4. pantu
12C4-20	Investīcija. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķis	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu T2 aizsardzībai un valorizācijai	Neattiecas	Numurs	1 650 000	6 600 000	4. cet.	2024	Vismaz 6 600 000 koku stādījumi pilsētu un piepilsētu teritoriju mežu atjaunošanai saskaņā ar 2019. gada 1. decembra likuma 141 (tā sauktais Klimata akts) 4. pantu
12C4-21	Investīcija Nr. 3.3. — <i>Po</i> apgabala atjaunošana	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma pārskatīšana attiecībā uz <i>Po</i> apgabala atjaunošanas intervencēm	Noteikums attiecīgajā tiesību aktā, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā lai atjaunotu upes gultnē atveidoto ekoloģisko koridoru, tostarp dabiskā meža atjaunošana un pasākumi laterālās erozijas, zemes atjaunošanai un okupāciju atjaunošanai.

I2C4-22	Investīcija Nr. 3.3. — Po apgabala atjaunošana	Mērķis	Upes gultnes mākslības samazināšana, lai atjaunotu Po apvidu T1	Neattiecas	Numurs	0	13	2. cet.	2024	Samazināt upes gultnes mākslību vismaz par 13 km
I2C4-23	Investīcija Nr. 3.3. — Po apgabala atjaunošana	Mērķis	Upes gultnes mākslības samazināšana Po zonas T2 atjaunošanai	Neattiecas	Numurs	13	37	1. cet.	2026	Samazināt upes gultnes mākslību vismaz par 37 km
I2C4-24	Investīcija Nr. 3.4. Augšnes attīrīšana reti sastopamu slimību ārstēšanai	Starpposma rādītājs	Tiesiskais regulējums bezīpašnieka vietu atvēršanai	Noteikums attiecīgajā tiesību aktā, kas norāda uz rīcības plāna pieņemšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Rīcības plāns bezīpašnieka vietu atdzīvīšanai samazina zemes platību aizņemšanu un veicina pilsētvides atjaunošanu. Tajā iekļauj vismaz: - Bāreņu vietu noteikšana visos 21 reģionos un/vai autonomajās provincēs - Konkrēti pasākumi, kas jāveic katrā bezīpašnieka vietā, lai samazinātu zemes aizņemšanu un veicinātu pilsētvides atjaunošanu
I2C4-25	Investīcija Nr. 3.4. Augšnes attīrīšana reti sastopamu slimību ārstēšanai	Mērķis	Bāreņu vietu atdzīvīšana	Neattiecas	Procenti	0	70	1. cet.	2026	Atdzīvīnāt vismaz 70 % augšnes platības, lai samazinātu zemes platību aizņemšanu un veicinātu pilsētvides atjaunošanu.
I2C4-26	Investīcija Nr. 3.5. Jūras dibena un	Mērķis	Jūras dibena un jūras biotopu	Neattiecas	Numurs	0	22	2. cet.	2025	Pabeigt vismaz 22 liela mēroga intervences pasākumus jūras gultnes

	jūras biotopu atjaunošana un aizsardzība		atjaunošana un aizsardzība							un jūras dzīvotņu un piekrastes novērošanas sistēmu atjaunošanai un aizsardzībai.
12C4-27	Reforma Nr. 4.1. tiesību aktu vienkāršošana un pārvaldības stiprināšana, lai īstenotu investīcijas ūdensapgādes infrastruktūrās	Starpposma rādītājs	Tiesību aktu vienkāršošanas stāšanās spēkā attiecībā uz intervenci primārajā ūdensapgādes infrastruktūrā ūdensapgādes drošības nolūkā	Noteikums(-i) attiecīgajā(-os) tiesību aktā(-os), kas norāda spēkā stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Pārskatītie tiesību akti stiprina ūdensapgādes infrastruktūrā veikto investīciju pārvaldību un vienkāršo t īstenošanu. Jaunajam tiesiskajam regulējumam vajadzētu būt vismaz tādām, - Noteikt, ka valsts plāns intervencei ūdensapgādes nozarē ir galvenais finanšu instruments ieguldījumiem ūdensapgādes nozarē - Lūgt atzinumu un aktīvi iesaistīt regulatoru (“<i>Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>”) jebkurā plāna izmaiņā vai atjaunināšanā. - Sniegt atbalstu un papildu pasākumus īstenošanas

										struktūrām, kas paredzētajā termiņā nespēj veikt ieguldījumus saistībā ar primāro iepirkumu - Vienkāršot procedūru ziņošanai un uzraudzībai attiecībā uz ieguldījumiem, kas finansēti ūdensapgādes nozarē.
12C4-28	Investīcija Nr. 4.1. Investīcijas ūdensapgādes drošības primārajā ūdens infrastruktūrā	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ieguldījumiem primārajā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībā	Paziņojums par (visu) publisko iepirkumu piešķiršanu ieguldījumiem primārajā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībā	Numurs	0	2 000 000 000	3. cet.	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu par kopējo summu EUR 000 000 000 ieguldījumiem primārajā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībā. Līgumu darbības joma ir šāda: - Ūdensapgādes drošība svarīgās pilsētu teritorijās; - Strukturāli darbi, lai palielinātu tīkla drošību un noturību, tostarp pielāgošanās klimata pārmaiņām (izņemot dambjus); - Ūdens transporta jaudas palielināšana. Atlases kritēriji nodrošina, ka investīcijas pilnībā veicina klimata

										pārmaiņu mērķu sasniegšanu ar 40 % klimata koeficientu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumu.
12C4-29	Investīcija Nr. 4.1. Investīcijas ūdensapgādes drošības primārajā ūdens infrastruktūrā	Mērķis	Investīcijas ūdensapgādes drošības primārajā ūdens infrastruktūrā	Neattiecas	Numurs	0	25	1. cet.	2026	Palielināt ūdensapgādes drošību un ūdens infrastruktūras noturību vismaz 25 kompleksās ūdens sistēmās
12C4-30	Investīcija Nr. 4.2. Ūdens sadales tīklu zudumu samazināšana, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana intervencei ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācijai un uzraudzībai	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ieguldījumiem primārajā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2023	Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu par kopējo summu EUR 900 000 000 ūdens sadales tīklu modernizācijas un efektivitātes intervencēm. Līgumu darbības joma ir šāda: - Pasākumi, lai samazinātu zudumu dzeramā ūdens tīklos; - Palielināt ūdens sistēmu noturību pret klimata pārmaiņām; - Stiprināt tīklu digitalizāciju, lai optimāli apsaimniekot ūdens resursus, samazinātu atkritumu daudzumu un ierobežotu neefektivitāti
12C4-31	Investīcija Nr. 4.2. Ūdens sadales	Mērķis	Iejaukšanās ūdens sadales tīklos,	Neattiecas	Numurs	0	9 000	4. cet.	2024	Izbūvē vismaz 9000 papildu kilometrus rajona ūdensapgādes tīkla

	tīklu zudumu samazināšana, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings		tostarp T1 tīklu digitalizācija un monitorings							
I2C4-32	Investīcija Nr. 4.2. Ūdens sadales tīklu zudumu samazināšana, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Mērķis	Iejaukšanās ūdens sadales tīklos, tostarp T2 tīklu digitalizācija un monitorings	Neattiecas	Numurs	9 000	25 000	1. cet.	2026	Izbūvē vismaz 25 000 papildu kilometrus rajona ūdensapgādes tīkla
I2C4-33	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par apūdeņošanas agrosistēmas noturību ūdens resursu labākai apsaimniekošanai	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu par kopējo summu 880 000 000 EUR intervencēm tīklos un apūdeņošanas sistēmās un saistītajā digitalizācijas un uzraudzības sistēmā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu par kopējo summu 880 000 000 EUR intervencēm tīklos un apūdeņošanas sistēmās un saistītajā digitalizācijas un uzraudzības sistēmā. Līgumu darbības joma ir šāda: Veicināt izmantošanas mērījumus monitoringu gan kolektīvajos tīklos (uzstādot skaitītājus un tālvadības sistēmas), gan pašapgādes vajadzībām (izmantojot privāto licenču uzraudzības sistēmu), kas ir priekšnoteikums, lai pabeigtu ūdens cenu politikas ieviešanu, pamatojoties uz ūdens apjomu ūdens resursu efektīvai izmantošanai lauksaimniecībā;

										Samazināt nelikumīgu ūdens aizvadišanu lauku apvidos. Ar apūdeņošanas investīcijām būtu jācenšas droši atkalizmantot pārgu ūdeni, ja tas ir iespējams, un/vai padarīt esošo apūdeņošanu efektīvāku, pat ja attiecīgais ūdensobjekts ir labā stāvoklī. Ja stāvoklis ir sliktāks par labu, ietaupījumiem jābūt tādiem, lai varētu sasniegt labu stāvokli esošā apūdeņošanas modernizācijas gadījumā. Ir jānodrošina, ka tiek novērsta esošo apūdeņošanas sistēmu paplašināšana (tostarp palielinot ūdens izmantošanu, t. i., ne tikai fiziska izplešanās), pat izmantojot efektīvākas metodes, ja tiek prognozēts, ka attiecīgie ūdensobjekti (saistībā ar klimata pārmaiņu intensificēšanu) būs sliktāki par labu stāvokli. Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma

										aprakstu un atvēršanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām par būtisku kaitējumu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu sākšanas, to laikā un pēc tā jānodrošina pilnīga atbilstība ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgajiem novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Jo īpaši, publicējot ietekmes uz vidi novērtējuma projektu sabiedriskai apspriešanai, tas būtu jāizstrādā, pamatojot ieguldījumu mērķi salīdzinājumā ar alternatīvām gan attiecībā uz mērķi (apūdeņotas zemes apjoms salīdzinājumā ar ilgtspējīgu lauku atjaunošanu), gan uz līdzekļiem (ūdens pieprasījuma samazināšana un dabā rodami risinājumi).
12C4-34	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas	Mērķis	Intervences pasākumi	Neattiecas	Procenti	0	29	4. cet.	2024	Vismaz līdz 29 % palielināt to izņemto avotu īpatsvaru, kas aprīkoti ar

	apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai		apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T1							skaitītājiem
M2C4- 34bis	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķis	Intervences pasākumi apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T1	Neattiecas	Procenti	29	40	1. cet.	2026	Vismaz līdz 40 % palielināt to izņem avotu īpatsvaru, kas aprīkoti ar skaitītājiem
M2C4-35	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķis	Intervences pasākumi apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T1	Neattiecas	Procenti	0	15	1. cet.	2024	Apūdeņotās platības procentuālā daļā vismaz 15 % apmērā gūst labumu no apūdeņošanas resursu efektīvas izmantošanas.
M2C4- 35bis	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķis	Intervence apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T2	Neattiecas	Procenti	15	29	1. cet.	2026	Vismaz 29 % no apūdeņotās platības kurā tiek efektīvi izmantoti apūdeņošanas resursi
M2C4-36	Investīcija Nr. 4.4. — ieguldījumi	Mērķis	Visu publiskā iepirkuma līgumu	paziņošana par visiem	Neattiecas	0	600	4. cet.	2023	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par kopējo summ

	notekūdeņos un attīrīšanā		slēgšanas tiesību piešķiršana kanalizācijas un attīrīšanas jomā	publiskiem līgumiem par kanalizāciju un attīrīšanu						EUR 600 000 000 par darbībām kanalizācijā un attīrīšanā. Intervencēs: - Atbilst attiecīgajām Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 2021/241 VI pielikuma 11. zemspējas piezīmes prasībām; - Uzlabot jūrā un iekšējos ūdeņos novadīto notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti, tostarp izmantojot tehnoloģiskus jauninājumus; - Dažas attīrīšanas iekārtas pārveidot par “zaļām rūpnīcām”, kas atkārtoti izmanto attīrītus notekūdeņus apūdeņošanai un rūpnieciskiem mērķiem;
I2C4-37	Investīcija Nr. 4.4. — ieguldījumi notekūdeņos un attīrīšanā	Mērķis	Iejaukšanās saistībā ar kanalizāciju un attīrīšanu T1	Neattiecas	Numurs	2 572 911	2 002 911	2. cet.	2024	Vismaz par 570 000 samazināt iedzīvotāju skaitu aglomerācijās, kas neatbilst Padomes Direktīvai 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu nepietiekamu savākšanu un attīrīšanu
I2C4-38	Investīcija Nr. 4.4. — ieguldījumi notekūdeņos un attīrīšanā	Mērķis	Iejaukšanās saistībā ar kanalizāciju un attīrīšanu T2	Neattiecas	Numurs	2 002 911	0	1. cet.	2026	Vismaz par 2 570 000 samazināt iedzīvotāju skaitu aglomerācijās, kas neatbilst Padomes Direktīvai 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu nepietiekamu savākšanu un attīrīšanu

H. MISIJA NR. 3, KOMPONENTS NR. 1: Ilgspējīga transporta infrastruktūra

H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Neattiecas

H.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Neattiecas

H.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījumi šajā komponentā atbalsta dzelzceļa infrastruktūras (ātrgaitas, kravu pārvadājumu, reģionālo dzelzceļu, Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas) izvēšanu. Tās papildina reformas, kuru mērķis ir paātrināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūrā un uzlabot ceļu infrastruktūras kvalitāti. Uzņēmējdarbības vides reformas komponents ietver pasākumu, kas rada papildu stimulus reģioniem rīkot konkursus par reģionālajiem dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. Šis komponents ietver pasākumus udeņraža izmantošanas attīstībai dzelzceļā.

Ar šo komponentu tiek atbalstīts 2019. gada valstij adresētais 3. ieteikums, kurā Itālija tiek mudināta īstenot ar ieguldījumiem saistītu ekonomikas politiku [...] attiecībā uz infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības, un attiecībā uz 2020. gada valstij adresēto 3. ieteikumu “Nobrieduši publisko investīciju projekti, kas nobrieduši,” un “Konkurētspējas ieguldījumi zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā, jo īpaši attiecībā uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, pētniecību un inovāciju, ilgtspējīgu sabiedrisko transportu, atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu”.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atvēršanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Reforma Nr. 1.1. – infrastruktūras un transporta ministrijas (MIT) un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājas *Rete Ferroviaria Italiana* līguma apstiprināšanas procesa paātrināšana

Šīs reformas mērķis ir atcelt prasību, ka Parlamenta komisijām jāsniedz atzinums par dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājas *Rete Ferroviaria Italiana Contratti di Programma (CdP)* ieguldījumu sarakstu. Parlamenta komisijas sniedz atzinumu par investīciju stratēģisko programmu.

Reforma Nr. 1.2. — projektu apstiprināšanas procesa paātrināšana

Šīs reformas mērķis ir pieņemt tiesību aktus, kas ļauj paredzēt darba vietas norādi “ekonomiskās tehniskās iespējamības projekta” (*PFTE*) laikā, nevis gaidīt galīgo projekta izstrādes posmu. Papildu atļaujas, ko nevar iegūt no *PFTE*, tiktu iegūtas turpmākajos projekta izstrādes posmos, nesasaucot “*Conferenza dei Servizi*” kā izņēmumu no Likuma Nr. 241/1990. Šīs izmaiņas samazina projektu apstiprināšanas laiku no 11 līdz 6 mēnešiem.

Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzelzceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem

Šo ieguldījumu veido 274 km ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras izbūve pasažieriem un kravām līnijās Napoli-Bari, Salerno-Reggio un Palermo-Catania.

Katra attiecīgā projekta vai ieguldījuma novērtējumā un apstiprināšanā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, un valsts

pamatnostādnes ietekmes novērtējumam, kas 2019. gada 28. decembrī publicētas Itālijas Republikas oficiālajā *Gazzette* Nr. 303.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Investīcija Nr. 1.2. — ātrgaitas līnijas ziemeļos, kas savienojas ar pārējo Eiropu

Šo ieguldījumu veido 180 km gara ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras izbūve pasažieriem un kravām līnijās Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi un Verona-Brennero. Katra attiecīgā projekta/ieguldījuma novērtēšanā un apstiprināšanā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, kā arī valsts pamatnostādnes ietekmes novērtējumam, kas 2019. gada 28. decembrī publicētas Itālijas Republikas oficiālajā *Gazzette* numurā (N°303).

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) un starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, kas Itālijai jāizpilda.

Rho-Parabiago segmentā tiks veikts pozitīvs ietekmes uz vidi novērtējums, kas pilnībā un pēc būtības atbilst juridiskajiem kritērijiem, pilnībā iekļaujot visus ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un nosacījumus, ja tas vajadzīgs, lai panāktu atbilstību DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). IVN ir publicēts un pabeigts saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgie novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Visus pasākumus, kas IVN ietvaros identificēti kā nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), integrē projektā un ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

Investīcija Nr. 1.3. – diagonālie savienojumi

Šo ieguldījumu veido 87 km ātrgaitas dzelzceļa izbūve gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem līnijās Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Katra attiecīgā projekta/ieguldījuma novērtēšanā un apstiprināšanā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, kā arī valsts pamatnostādnes ietekmes novērtējumam, kas 2019. gada 28. decembrī publicētas Itālijas Republikas oficiālajā *Gazzette* numurā (N°303).

Investīcija Nr. 1.4. – Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēma (ERTMS)

Šo ieguldījumu veido 3400 km dzelzceļa līniju aprīkošana ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) saskaņā ar ERTMS Eiropas izvēšanas plānu.

Investīcija Nr. 1.5. — lielpilsētu mezglu un galveno valsts saikņu stiprināšana

Šis ieguldījums ietver 12 lielpilsētu pilsētu mezglu un galveno valsts savienojumu (Ligūrijas-Alpu, Transversālā savienojuma, Boloņas-Venēcijas-Triestes/Udīnes, centrālā un Ziemeļtirēnu savienojuma, Adrijas-Jonijas jūras, Dienvidtirēnas, Sicīlijas tīkla, Sardīnijas tīkla) modernizāciju 1280 km garumā. Katra attiecīgā projekta vai ieguldījuma novērtējumā un apstiprināšanā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, un valsts pamatnostādnes ietekmes novērtējumam, kas 2019. gada 28. decembrī publicētas Itālijas Republikas oficiālajā *Gazzette* numurā (N°303).

Investīcija Nr. 1.6. – reģionālo līniju stiprināšana – reģionālo dzelzceļu modernizācija (RFI pārvaldība)

Šis ieguldījums ietver 680 km reģionālo līniju modernizāciju, kuru īpašumtiesības ir nodotas *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)* vai pakāpeniski jānodod pēdējai minētajai. Katra attiecīgā projekta vai ieguldījuma novērtējumā un apstiprināšanā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, un valsts pamatnostādnes ietekmes novērtējumam, kas 2019. gada 28. decembrī publicētas Itālijas Republikas oficiālajā *Gazzette* numurā (N°303).

Intervences pasākumi ir plānoti šādās rindās:

- Pjemonta: Torino Cerese-Canavesana modernizācija un modernizācija: satiksmes plūsmu pareizības uzlabošana;
- Friuli-Venēcija Džūlija: *FUC* dzelzceļš: infrastruktūras un tehnoloģiskie darbi Udine-Cividale līnijā: satiksmes plūsmu pareizības uzlabošana;
- Umbrija: Umbrijas Centrālais dzelzceļš (*FCU*): infrastruktūras un tehnoloģiju intervences;
- *Campania (EAV)*: Kancelo-Benevento līnijas stiprināšana un modernizācija: dzelzceļa ekspluatācijas drošības standartu uzlabošana;
- Puglija: Bari-Bitritto līnija: infrastruktūras modernizācija: atbilstība valsts dzelzceļa infrastruktūras tehniskajiem/reglamentējošajiem standartiem; *Ferrovie del Sud Est (FSE)*: Bari-Taranto līnijas infrastruktūras modernizācija: intervence ļauj pielāgoties *RFI* veikspējas standartiem un savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām; *FSE: SCMT/ERTMS* iekārtu pabeigšana tīklā: satiksmes rādītāju uzlabošana, jaudas optimizācija, drošības standartu uzlabošana; *FSE*: Intermodālo centru izveide un 20 staciju modernizācija: intervences mērķis ir uzlabot staciju pieejamību un radīt vietas dzelzceļa autobusu, dzelzceļa un privātā automobiļa un dzelzceļa velosipēdu apmaiņai;
- Kalabrija: Rosarno-S. Ferdinando līnija: Rosarno un San Ferdinando līniju iekārtu modernizācija savienošanai ar Gioia Tauro.

Investīcija Nr. 1.7. – dienvidu dzelzceļu modernizācija, elektrifikācija un izturēspēja

Šo ieguldījumu līgumi cita starpā attiecas uz Olbijas lidostas savienojumu, Augusta ostas savienojumu, Decimomannu-Villamassargia līnijas dubultošanu, Bari Lamasinata līniju, Potenzas-Fodžas savienojuma modernizāciju, Brindisi intermodālo savienojumu un Barletta-Canosa līnijas elektrifikāciju. Katra attiecīgā projekta vai ieguldījuma novērtējumā un apstiprināšanā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, un

valsts pamatnostādnes ietekmes novērtējumam, kas 2019. gada 28. decembrī publicētas Itālijas Republikas oficiālajā *Gazzette* numurā (N°303).

Investīcija Nr. 1.8. – dzelzceļa staciju modernizācija (*Rete Ferroviaria Italiana (RFI)* vadība; dienvidos)

Šis ieguldījums ietver 38 dzelzceļa staciju modernizāciju un pieejamības nodrošināšanu saskaņā ar Direktīvu 1300/2014 un ES dzelzceļa drošības noteikumiem. Katra attiecīgā projekta vai ieguldījuma novērtējumā un apstiprināšanā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, un valsts pamatnostādnes ietekmes novērtējumam, kas 2019. gada 28. decembrī publicētas Itālijas Republikas oficiālajā *Gazzette* numurā (N°303).

Reforma Nr. 2.1. – “Riska klasifikācijas un pārvaldības pamatnostādņu, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu” pieņemšana

Šīs reformas mērķis ir pieņemt pamatnostādnes risku klasifikācijai un pārvaldībai, drošības novērtēšanai un esošo tiltu uzraudzībai. “Pamatnostādņu” pieņemšana, kas ļauj piemērot kopējus standartus un metodiku visā valsts autoceļu tīklā.

Reforma Nr. 2.2. – tiltu un viaduktu īpašuma pārvietošana no zemākā līmeņa ceļiem uz augstākajiem ceļiem

Šī reforma paredz īpašumtiesību nodošanu tiltiem, viaduktiem un pārbrauktuvēm no zemākā tipa ceļiem uz augstāka tipa ceļiem (automaģistrālēm un galvenajiem piepilsētas ceļiem), kas ļauj palielināt ceļu tīkla vispārējo drošību, jo tiltus, viaduktus un pārbrauktuves uztur ANAS un/vai automaģistrāles koncesionāri, kuriem ir labākas plānošanas un uzturēšanas spējas nekā atsevišķām pašvaldībām vai provincēm.

H.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kodējums	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
C1-1	Reforma Nr. 1.1. — <i>MIT</i> un <i>RFI</i> līguma apstiprināšanas procesa paātrināšana	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā tiesību akta grozījums par programmas <i>Contratti di Programma (CdP)</i> apstiprināšanas procesu	Likuma norma, kas norāda, ka stājas spēkā tiesību akta grozījums par <i>Contratti di Programma (CdP)</i> apstiprināšanas procesu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Ar tiesību akta grozījumu tiek sākta laiks dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājas <i>Rete Ferroviaria</i> un <i>Contratti di Programma (CdP)</i> apstiprināšanai.
C1-2	Reforma Nr. 1.2. — projektu apstiprināšanas procesa paātrināšana	Starpposma rādītājs	Regulatīvo izmaiņu stāšanās spēkā, kas samazina projektu atļauju piešķiršanas laiku no 11 mēnešiem uz sešiem mēnešiem	Likuma norma, kas norāda, ka stājas spēkā izmaiņas regulējumā, ar kurām atļaujas izsniegšanas laiks tiek samazināts no 11 mēnešiem uz sešiem mēnešiem.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Regulatīvās izmaiņas projektu atļauju piešķiršanas laiku samazina no 11 mēnešiem uz sešiem mēnešiem.
C1-3	Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzelzceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un	Starpposma rādītājs	Līguma(-u) piešķiršana par ātrgaitas dzelzceļa būvniecību līnijās Napoli- Bari un Palermo-	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa būvniecībai līnijā Napoli-Bari un Palermo-Catania, pilnībā ievērojot publiskā iepirkuma noteikumus

	kravu pārvadājumiem		Catania	būvniecībai līnijās Napoli- Bari un Palermo- Catania						Līgums(-i) attiecas uz šādām šo daļām: Neapoles-Bari līnija: Orsara-Bo Palermo-Katania līnija: Catena – Dittaino un Dittaino – Enna
C1-4	Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzeltceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Starpposma rādītājs	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ātrgaitas dzeltceļa līnijas Salerno Reggio Calabria būvniecībai	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu ātrgaitas dzeltceļa līnijas Salerno Reggio Calabria būvniecībai.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu āt dzeltceļa līnijas Salerno Reggio Calabria būvniecībai. Līgums attiecas uz šādām šīs līn daļām: Battipaglia – Romagnano
C1-5	Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzeltceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Mērķis	Ātrgaitas dzeltceļš gan pasažieriem, gan kravām līnijās Neapole-Bari un Palermo- Katānija	Neattiecas	Numurs	0	69	2. cet.	2024	69 km ātrgaitas dzeltceļa gan pasažieru, gan kravu pārvadājum līnijās Neapole-Bari un Palermo- Katānija, kas ir gatavas atļauju izsniegšanas un ekspluatācijas fā 69 km izbūvē šādos segmentos: Bicocca-Catenanuova (Palermo- Katania līnija), 37 km Cancello-Frasso (Napoli-Bari līn km Napoli-Cancello (Neapoles-Bar 16 km

C1-6	Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzelzceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravām līnijās Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania	Neattiecas	Numurs	69	274	2. cet.	2026	274 km ātrgaitas dzelzceļa gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem līnijās Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, kas tiks sagatavotas atļauju izsniegšanas ekspluatācijas fāzēm. Paredzamais sadaļējums ir šāds: Orsara-Bovino (Napoli-Bari līnija), 33 km Battipaglia-Romagnano (Salerno-Reggio Calabria līnija), 33 km Catenanuova — Dittaino e Dittaino (Palermo-Katānijas līnija), 33 km
C1-7	Investīcija Nr. 1.2. — ātrgaitas līnijas ziemeļos, kas savienojas ar pārējo Eiropu	Starpposma rādītājs	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ātrgaitas dzelzceļa līnijas Verona-Brennero, Liguria-Alpi un Verona-Brennero būvniecībai	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa būvniecībai Verona-Brennero līnijā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa būvniecībai Verona-Brennero līnijā. Līgums attiecas uz šādām šo līnijas daļām: Verona-Brennero: <i>Circonvallazione del Brennero</i> (Trento apvedceļš), <i>Liguria Alpi</i>: Dženovas mezglu pārvadāšanas trešais <i>Giovi</i> robežšķērsošanas punkts Brescia-Verona Verona-Bivio-Vincenza

										Rho-Parabiago Pavia-Milano-Rogoredo
C1-8	Investīcija Nr. 1.2. — ātrgaitas līnijas ziemeļos, kas savienojas ar pārējo Eiropu	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravām Ligūrijas-Alpi līnijā	Neattiecas	Numurs	0	53	4. cet.	2025	53 km ātrgaitas dzelzceļa gan pasažieru, gan kravas pārvadāša Ligūrijas-Alpi līnijā, kas uzbūvē gatava atļaujas piešķiršanas un ekspluatācijas fāzei. 53 km izbūvē šādos segmentos: Dženovas mezgļpunkts un trešā robežšķērsošanas posms
C1-9	Investīcija Nr. 1.2. — ātrgaitas līnijas ziemeļos, kas savieno ar Eiropas pārējo reģionu	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravām Brešas- Veronas- Vičencas-Padova līnijās; Liguria- Alpi un Verona- Brennero	Neattiecas	Numurs	53	180	2. cet.	2026	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieru, gan kravām 180 km garumā Brešas- Veronas-Vičencas-Padovas līnijā Liguria-Alpi un Verona-Brennero celtas, gatavas atļauju izsniegšanai ekspluatācijas fāzei. 180 km izbūvē šādos segmentos: Breša-Verona, 48 km Verona-Bivio-Vincenza, 44 km Dženovas mezgļpunkts un trešā robežšķērsošanas posms, 53 km Rho-Parabiago, 9 km Pavia-Milano-Rogoredo, 11 km Trento apvedceļš, 15 km

C1-10	Investīcija Nr. 1.3. – diagonālie savienojumi	Starpposma rādītājs	Līguma(-u) piešķiršana par savienojumu būvniecību līnijās Roma- Pescara un Orte- Falconara	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa būvniecībai līnijās Roma- Pescara un Orte- Falconara	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu savienojumu būvniecībai līnijās Roma-Pescara un Orte- Falconara. Līgums(-i) attiecas uz šādām šo daļām: Roma-Pescara Orte Falconara Taranto -Metaponto-Potenza- Battipaglia
C1-11	Investīcija Nr. 1.3. – diagonālie savienojumi	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravas pārvadājumiem līnijā Roma- Pescara, Orte- Falconara e Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia	Neattiecas	Numurs	0	87	2. cet.	2026	87 km ātrgaitas dzelzceļa gan pasažieru, gan dzelzceļa līnijā R Pescara, Orte-Falconara e Taran Metaponto-Potenza-Battipaglia, gatava atļaujas piešķiršanas un ekspluatācijas fāzei. 87 km sadalījums ir šāds: Roma-Peskara, 32 km Orte-Falconara, 20 km Taranto – Metaponto – Potenza Battipaglia, 35 km
C1-12	Investīcija Nr. 1.4. – Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Starpposma rādītājs	Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai ieviestu Eiropas Dzelzceļa	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai ieviestu Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu (ERTMS)

				transporta vadības sistēmu						
C1-13	Investīcija Nr. 1.4. – Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Mērķis	1400 km dzelzceļa līniju, kas aprīkotas ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu	Neattiecas	Numurs	0	1 400	4. cet.	2024	1400 km dzelzceļa līniju, kas aprīkotas ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu saskaņā ar Eiropas izvērtēšanas plānu un ir gatavas atļaujas piešķiršanas un ekspluatācijas fāzē.
C1-14	Investīcija Nr. 1.4. – Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Mērķis	3400 km dzelzceļa līniju, kas aprīkotas ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu	Neattiecas	Numurs	1 400	3 400	2. cet.	2026	3400 km dzelzceļa līniju, kas aprīkotas ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu saskaņā ar Eiropas izvērtēšanas plānu, ir gatavas atļaujas piešķiršanas un ekspluatācijas posmiem.
C1-15	Investīcija Nr. 1.5. – lielpilsētu mezglu un galveno valsts saikņu stiprināšana	Mērķis	700 km modernizētu līniju posmu, kas būvēti metropoles mezglos un galvenajos nacionālajos savienojumos	Neattiecas	Numurs	0	700	4. cet.	2024	700 km modernizētu līniju posmu, kas būvēti lielpilsētu mezglos un galvenajos valsts posmos un ir gatavas atļaujas piešķiršanas un ekspluatācijas fāzē.
C1-16	Investīcija Nr. 1.5. – lielpilsētu mezglu un galveno valsts saikņu stiprināšana	Mērķis	1280 km modernizētu līniju posmu, kas būvēti lielpilsētu mezglos un galvenajos valsts posmos	Neattiecas	Numurs	700	1 280	2. cet.	2026	1 280 km modernizētu līniju posmu, kas būvēti lielpilsētu mezglos un galvenajos valsts posmos un ir gatavas atļaujas piešķiršanas un ekspluatācijas fāzē.
C1-17	Investīcija Nr. 1.7. – dzelzceļu	Starpposma rādītājs	Līguma(-u) piešķiršana par dzelzceļa	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību

	modernizācija, elektrifikācija un izturētspēja dienvidos		modernizāciju, elektrifikāciju un noturību dienvidos	līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu dienvidu dzelzceļa modernizācijai, elektrifikācijai un izturētspējai						piešķiršanu dienvidu dzelzceļa modernizācijai, elektrifikācijai un izturētspējai. Līgums(-i) attiecas uz šādām šo daļām: Molizes reģions. - Roma-Venafro-Campobasso-Te Apūlijas reģions - Bari – Lamasina - Barletta – Canos - Peskara-Foggia - Potenza-Foggia - Saītes Brindisi - Saītes Taranto Kalabrijas reģions - Ionian Sibari-Catanzaro Lido-Calabria/Lamezia Terme Bazilikata reģions - Ferrandina-Mate

										Kampānijas reģions - Salerno Arechi - Aeroporto Pontecagnano Sicīlijas reģions - Katānijas mezgl - Palermo – Agrig - Porto Empedocl - Saite uz August Sardīnijas reģions - Dzelzceļa savien - ar Obia lidostu - Kāpurķēžu decimomannu-Villamassargia
C1-18	Investīcija Nr. 1.6. – reģionālo līniju stiprināšana – reģionālo dzelzceļu modernizācija (<i>RFI</i> pārvaldība)	Mērķis	Modernizētas reģionālās līnijas, gatavas atļauju izsniegšanai un ekspluatācijas fāzei	Neattiecas	Numurs	0	680	2. cet.	2026	680 km modernizētu reģionālo līniju gatavas atļauju izsniegšanai un ekspluatācijas fāzei
C1-19	Investīcija Nr. 1.8. – dzelzceļa staciju modernizācija (<i>RFI</i> pārvaldība; dienvidos)	Mērķis	Modernizētas un pieejamas dzelzceļa stacijas	Neattiecas	Numurs	0	10	4. cet.	2024	Desmit dzelzceļa stacijas ir modernizētas un pieejamas saskaņā ar Direktīvu 1300/2014 un ES dzelzceļa drošības noteikumiem.

C1-20	Investīcija Nr. 1.8. – dzelzceļa staciju modernizācija (<i>RFI</i> pārvaldība; dienvidos)	Mērķis	Modernizētas un pieejamas dzelzceļa stacijas	Neattiecas	Numurs	10	38	2. cet.	2026	Saskaņā ar Direktīvu 1300/2014 dzelzceļa drošības noteikumiem modernizētas un pieejamas 38 dzelzceļa stacijas.
C1-21	Reforma Nr. 2.1. – nesen pieņemtā “Dekrēta vienkāršošana” (pārveidota 2020. gada 11. septembra Likumā Nr. 120) īstenošana, izdodot dekrētu par “Riska klasifikācijas un pārvaldības pamatnostādņu, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu” pieņemšanu	Starpposma rādītājs	“Risku klasifikācijas un pārvaldības pamatnostādņu, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu” stāšanās spēkā	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā dekrēts, ar ko pieņem “Pamatnostādnes risku klasifikācijai un pārvaldībai, drošības novērtēšanai un esošo tiltu uzraudzībai”	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	“Pamatnostādņēs” nosaka vienotus standartus un metodiku visam valsts autoceļu tīklam, lai klasificētu un pārvaldītu riskus, novērtētu drošības uzraudzītā esošos tiltus.
C1-22	Reforma Nr. 2.2. – tiltu un viaduktu īpašuma pārvietošana no zemākā līmeņa ceļiem uz augstākajiem ceļiem	Starpposma rādītājs	Nodot īpašumtiesības uz tiltiem, viaduktiem un pārbrauktuvēm no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem (automaģistrāles)	Noteikums attiecīgajā tiesību aktā, kas attiecas uz īpašumtiesību uz tiltiem, viaduktu un pārbrauktuvi īpašumtiesību stāšanās spēkā no zemāka	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Mākslas darbu īpašumtiesību nodošana jānotiek sešu mēnešu laikā pēc 2012/2010 stāšanās spēkā. To paredzēts pabeigt saskaņā ar <i>Codice della Strada</i> (Legislatīvais dekrēts Nr. 285/1999) un tā noteikumiem (Prezidenta dekrēts Nr. 495/92), kuros ir paredzēti noteikumi par īpašumtiesību nodošanu starp valsts īpašniekiem.

			un galvenie valsts ceļi);	līmeņa ceļiem uz augstāka ranga ceļiem (automagistrāles un galvenie valsts ceļi)						

I. MISIJA NR. 3, KOMPONENTS NR. 2: Intermodalitāte un integrēta loģistika

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir padarīt Itālijas ostas efektīvākas un konkurētspējīgākas, energoefektīvākas un labāk integrētas loģistikas ķēdē. Tās mērķis ir arī digitalizēt gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu.

Šajā nolūkā tā, no vienas puses, ietver svarīgas reformas, lai vienkāršotu procesus, atjauninātu ostu plānošanu un padarītu koncesijas Itālijas ostās konkurētspējīgākas. Attiecībā uz dažām investīcijām, kas paredzētas, lai nodrošinātu intermodalitāti ar Eiropas komunikācijas pamatvirzieniem, veidojot saikni ar okeānu un Vidusjūras reģiona valstu nelikumīgu tirdzniecību, palielinot dinamismu un Itālijas ostu sistēmas konkurētspēju, arī lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Paredzams, ka ar šo komponentu saistītie ieguldījumi būtiski palielinās pasažieru un kravu apjomus Itālijas ostās, pozitīvi ietekmējot stimulējošo saimniecisko darbību attiecīgajās jomās un valsts ekonomiku kopumā.

No otras puses, šis komponents attiecas uz loģistikas sistēmu, tostarp lidostu sistēmu, digitalizāciju. Paredzams, ka šīs nozares kļūs konkurētspējīgākas, izmantojot inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, lai padarītu sistēmu efektīvāku un samazinātu to ietekmi uz vidi.

Šis komponents attiecas uz 2019. gada valstij adresēto 3. ieteikumu, mudinot Itāliju īstenot ar ieguldījumiem saistītu ekonomikas politiku [...] attiecībā uz infrastruktūras kvalitāti, un 2020. gada valstij adresēto ieteikumu Nr. 3, kurā ieteikts "Uzticēt ieguldījumus zaļajā un digitālajā pārejā, jo īpaši attiecībā uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, pētniecību un inovāciju, ilgtspējīgu sabiedrisko transportu, atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu".

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

I.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.1. – stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošana

Šis pasākums paredz ostas plānošanas atjaunināšanu, lai nodrošinātu Itālijas ostu sistēmas stratēģisko redzējumu. Reforma regulē vismaz i) ostas sistēmas iestāžu attīstības mērķus; ii) apzinātās un ieskicētās zonas, kas paredzētas tikai ostu un aizmugures ostas funkcijām, iii) pēdējā jūdžu infrastruktūras savienojumi pa autoceļiem un dzelzceļu ar ostām, iv) kritēriji, ko ievēro, nosakot plānošanas saturu, un v) tajā nepārprotami norāda vadlīnijas, noteikumus un ostas regulatīvo plānu sagatavošanas procedūras.

Reforma Nr. 1.2. – konkurētspējīga koncesiju piešķiršana Itālijas ostās

Šā pasākuma mērķis ir paredzēt nosacījumus attiecībā uz koncesijas ilgumu, piešķirēju iestāžu uzraudzības un kontroles pilnvarām, atjaunošanas procedūrām, iekārtu nodošanu jaunajam koncesionāram koncesijas beigās un minimālo limitu noteikšanu maksām, ko iekasē no koncesionāriem.

Reforma Nr. 1.3. — atļauju izsniegšanas procedūru vienkāršošana aukstai gludināšanai Itālijas ostās vienkāršošana

Paredzams, ka šis pasākums vienkāršos un samazinās atļauju izsniegšanas procedūru attiecībā uz valsts elektroenerģijas pārvades tīkla staciju būvniecību, lai darbinātu sadales sistēmas elektroenerģijas piegādei kuģiem (aukstā gludināšana).

Infrastruktūras un transporta ministrija iesniedz priekšlikumu atļauju piešķiršanas procesa racionalizēšanai. Jo īpaši tiek ierosināts, ka aukstās gludināšanas projektus izvērtē teritoriālie biroji, kas atskaitās Ekonomikas attīstības ministrijai, kura īsākā laikā var veikt projektu izpēti un līdz ar to tos apstiprināt. Turklāt, lai izmantotu procesa sinerģiju, jāparedz regulatīva iejaukšanās, lai noteiktu vienotu atļaujas piešķiršanas procesu projektiem, kuru spriegums pārsniedz 132 kV, un pārējiem projektiem.

Reforma Nr. 2.1.: Vienotā muitas kontaktpunkta ("*Sportello Unico Doganale*") īstenošana

Mērķis ir izveidot īpašu portālu vienotajam kontroles dienestam, kas nodrošinātu sadarbību ar valsts datubāzēm un muitas kontroles darbību koordināciju.

Investīcija Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir nozares digitālā modernizācija, kas aptver gan jaunu instrumentu izstrādi aeronavigācijas informācijas digitalizācijai, gan bezpilota gaisa kuģu platformu un pakalpojumu īstenošanu.

Projekti aptver bezpilota satiksmes pārvaldības sistēmas (UTM) izstrādi un savienojamību, aeronavigācijas informācijas digitalizāciju, mākoņdatošanas infrastruktūru izvēršanu, darbības infrastruktūras virtualizāciju un jauna uzturēšanas modeļa definēšanu.

I.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M3C2-1	Reforma Nr. 1.1. – stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošana	Starpposma rādītājs	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kas saistīti ar stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošanu	Tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kas saistīti ar stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Pārskatītājā tiesiskajā regulējumā nosaka, ka: – Visas ostu iestādes pieņem savus Sistēmas stratēģiskās plānošanas dokumentus (<i>DPSS</i>) un ostas regulatīvos plānus (<i>PRP</i>), pilnībā ņemot vērā 2016. gada Itālijas ostu sistēmu reformu, kas apstiprināta ar 2016. gada 4. augusta Likumdošanas dekrētu Nr. 169. NDSS regulē vismaz šādus elementus: – Ostu sistēmas

										iestāžu mērķu izstrādi; – Noteiktās un ieskicētās zonas, kas paredzētas tikai ostas un aizmugures funkcijām, – Pēdējās jūdžu infrastruktūras savienojumi starp autoceļiem un dzelzceļu un ostām, – Kritēriji, pēc kuriem nosaka plānošanas saturu, – Skaidri noteikt vadlīnijas, noteikumus un procedūras ostas regulatīvo plānu sagatavošanai.
M3C2-2	Reforma Nr. 1.2. – konkurētspējīga koncesiju piešķiršana Itālijas ostās	Starpposma rādītājs	Regulas par ostu koncesijām stāšanās spēkā	Regulas noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā Regula par ostas koncesijām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Jaunajā regulā paredz pamatnosacījumus koncesiju piešķiršanai ostās. Regulā nosaka vismaz:

										– Nosacījumiem, kas attiecas uz koncesijas darbības ilgumu; – Piešķirēju iestāžu pārraudzības un kontroles pilnvaras; – Atjaunošanas metodes; – Iekārtu nodošana jaunajam koncesionāram koncesijas beigās; – Ierobežo minimālo maksu, kas jāmaksā licenciātiem.
M3C2-3	Reforma Nr. 2.1. – Vienotas muitas sistēmas (“ <i>Sportello Unico Doganale</i> ”) īstenošana	Starpposma rādītājs	Lēmuma par vienoto muitas dienestu (<i>Sportello Unico Doganale</i>) stāšanās spēkā	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā Dekrēts par vienoto muitas dienestu (<i>Sportello Unico Doganale</i>)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Dekrētā nosaka vienotā muitas dienesta metodes un specifikācijas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1239/2019 par Eiropas Jūras vienloga sistēmas īstenošanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1056

										(2020. gada 15. jūlijs) par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (<i>eFTI</i>).
M3C2-4	Reforma Nr. 1.3. – atļauju izsniegšanas procedūru vienkāršošana aukstās gludināšanas iekārtām	Starpposma rādītājs	Auksto gludināšanas iekārtu atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošanas stāšanās spēkā	Tiesību norma, kas norāda, ka ir stājusies spēkā atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana aukstās gludināšanas iekārtām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Racionalizēt atļauju piešķiršanas procesu, lai samazinātu atļauju izsniegšanas laiku līdz ne vairāk kā 12 mēnešiem tādu enerģijas transporta infrastruktūru būvniecībai, kuru mērķis ir kuģu apgāde ar elektroenerģiju no sauszemes pietauvošanās posmā (ja iejaukšanās nav pakļauta vides novērtējumam)
M3C2-5	Investīcija Nr. 2.1. – loģistikas ķēdes digitalizācija	Mērķis	Loģistikas ķēdes digitalizācija	Neattiecas	Procenti	0	70	2. cet.	2024	Vismaz 70 % no ostu kopienas sistēmām, ko izmanto atsevišķas ostas sistēmas iestādes, ir sadarbspējīgas, savietojamas savā starpā un ar valsts digitālo stratēģisko

										platformu.
M3C2-6	Investīcija Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija	Mērķis	Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija: vietas, kas aprīkotas ar gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu	Neattiecas	Numurs	0	13	4. cet.	2023	Vismaz 13 vietas: lidostas, pieejas (APP) un lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības centri (ACC) ir aprīkoti ar pilnībā digitalizētu un funkcionējošu gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu.
M3C2-7	Investīcija Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija	Starpposma rādītājs	Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija: jaunu instrumentu ieviešana	TOC, ERP, digitalizētās aeronavigācijas informācijas un UTMS sertifikācija	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2026	Sāk darboties, a) tehniskās ekspluatācijas centrs (TOC) un vismaz divas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas b) Grupas mākoņdatošanas uzņēmumu resursu plānošana (ERP) c) Digitalizēta aeronavigācijas informācija d) bezpilota satiksmes vadības sistēma un savienojamība (UTMS)

I.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumi ostās

Šā pasākuma galvenais mērķis ir CO2 emisiju samazināšana un gaisa kvalitātes uzlabošana ostas pilsētās, izmantojot pasākumus, kuru mērķis ir energoefektivitāte un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana ostās. Galīgais mērķis ir ietaupīt 20 % no gada kopējām CO2 emisijām attiecīgajā ostas teritorijā. Projekti jāatlasa no tiem projektiem, kurus atsevišķas ostu sistēmas iestādes ir norādījušas savos ostas sistēmu vides enerģijas plānošanas dokumentos (DEASP). Paredzams, ka ar “zaļo ostu” programmu ievērojami samazināsies arī citas sadegšanas piesārņotājielas, kas ir galvenais gaisa kvalitātes pasliktināšanās iemesls ostas pilsētās. Šie ieguldījumi ietver bezemisiju transportlīdzekļu un dienesta laivu iegādi vai fosilās degvielas transportlīdzekļu un apkopes laivu pārveidošanu par bezemisiju transportlīdzekļiem.

Investīcija Nr. 2.1.: Loģistikas ķēdes digitalizācija

Paredzams, ka šis ieguldījums palielinās valsts loģistikas konkurētspēju, izveidojot sadarbībspējīgu digitālo sistēmu starp publiskā un privātā sektora dalībniekiem kravu un loģistikas jomā, kas vienkāršos procedūras, procesus un kontroli, koncentrējoties uz dokumentu dematerializāciju un datu un informācijas apmaiņu.

Reforma Nr. 2.2.: Valsts stratēģiskās platformas izveide ostu un kravu pārvadājumu ciematu tīklam, lai ieviestu pasažieru un kravu pārvadājumu pakalpojumu digitalizāciju

Reformas mērķis ir padarīt ostu kopienas sistēmas (t.i., instrumentus pasažieru un kravu pārvadājumu digitalizācijai, ko veic atsevišķas ostas sistēmas iestādes) savstarpēji savietojamas, lai tās būtu savietojamas savā starpā un ar valsts loģistikas platformu.

I.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M3C2-8	Investīcija Nr. 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumi ostās	Mērķis	Zaļās ostas: darbu piešķiršana	Neattiecas	Numurs	0	7	4. cet.	2022	Darbu piešķiršana vismaz septiņām ostas sistēmas iestādēm. Darbu piešķiršanas atlases procedūra ietver šādus elementus: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka darbi atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā; b) saistības, ka ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto

										metodiku veido vismaz 79 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības vidū un shēmas darbības beigās.
M3C2-9	Investīcija Nr. 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumi ostās	Starpposma rādītājs	Zaļās ostas: darbu pabeigšana	Darbu pabeigšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Darbu pabeigšana, ko veic visas ostas iestādes. Kopumā vismaz 213 000 000 EUR piešķir darbībām, ar kurām atbalsta klimata mērķi saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku.
M3C2-10	Reforma Nr. 2.2.: Valsts stratēģiskās platformas izveide ostu un kravu pārvadājumu ciematu tīklam, lai ieviestu pasažieru un kravu pārvadājumu pakalpojumu digitalizāciju	Starpposma rādītājs	Ostas Kopienas sistēmas	Noteikums, kas norāda uz [valsts stratēģiskās platformas] darbības uzsākšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Ostu kopienas sistēmas, ko izmanto atsevišķas ostas sistēmas, ir savstarpēji sadarbspējīgas un ar valsts digitālo stratēģisko platformu.

J. MISIJA NR. 4, KOMPONENTS NR. 1: Izglītības pakalpojumu sniegšanas stiprināšana: no bērnudārziem līdz augstskolām

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver četras intervences jomas: i) izglītības un apmācības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un kvantitatīva paplašināšana – sākot no bērnudārziem līdz universitātei; ii) skolotāja profesijas reforma, jo īpaši attiecībā uz darbā pieņemšanas un apmācības procesiem, lai palielinātu mācībspēku prasmes un novērstu teritoriālo neatbilstību; iii) prasmju pilnveide un infrastruktūras modernizācija, lai uzlabotu digitālo, zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (*STEM*) un daudzvalodības mācīšanu, vienlaikus uzlabojot skolu ēku drošību un energoefektivitāti; iv) grāda grupu, grādu un doktorantūras programmu reforma, lai veicinātu lietišķo pētniecību un palielinātu doktorantūras stipendiju skaitu.

Šā komponenta pasākumu mērķis ir novērst Itālijas izglītības, apmācības un pētniecības sistēmas trūkumus, lai uzlabotu izglītības rezultātus un Itālijas studentu nodarbināmību.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas Itālijai adresēti 2020. un 2019. gadā, par nepieciešamību “atbalstīt sieviešu dalību darba tirgū, izmantojot visaptverošu stratēģiju, tostarp nodrošinot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2), “uzlabot izglītības rezultātus, tostarp ar atbilstīgiem un mērķtiecīgiem ieguldījumiem, un veicināt prasmju pilnveidi, tostarp stiprinot digitālās prasmes” (valstij īpašais ieteikums Nr. 2, 2019), “veicināt pētniecību un inovāciju” (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2019. gads), “veicināt prasmju pilnveidi, tostarp stiprinot digitālās prasmes” (valstij adresētais ieteikums Nr. 2, 2020), “veicināt pētniecību un inovāciju” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1.: Bērnudārzu un pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns

Investīciju plāna 0-6 gadu vecuma grupai mērķis ir palielināt bērnu aprūpes iestāžu piedāvājumu, būvējot, atjaunojot un nodrošinot bērnudārzu un pirmsskolas izglītības iestāžu drošību, lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma un pieejamo laika nišu pieaugumu vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem un tādējādi uzlabotu mācību kvalitāti. Paredzams, ka šis pasākums veicinās sieviešu līdzdalību darba tirgū un atbalstīs viņas ģimenes un profesionālās dzīves saskaņošanu.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana³⁸; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm³⁹; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁴⁰ un

³⁸ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

³⁹ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams.

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴¹; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 1.2.: Pilna laika pagarināšanas plāns

Pasākuma mērķis ir finansēt mācību laika pagarināšanu, lai palielinātu skolu izglītības piedāvājumu un padarītu tās pieejamas teritorijai pēc mācību laika beigām. Pasākums paredz ēdnīcu telpu izbūvi vai atjaunošanu vismaz 1000 būvniecībām, lai varētu pagarināt skolas laiku. Paredzams, ka mācību stundu pagarināšana pozitīvi ietekmēs cīņu pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Investīcija Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns

Pasākuma mērķis ir stiprināt sporta infrastruktūru un veicināt sporta aktivitātes. Paredzams, ka sporta aktivitāšu pastiprināšana cīnīsies pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, uzlabos sociālo iekļaušanu un nostiprinās personīgās spējas.

Ar ieguldījumu tiek modernizētas skolām piesaistītās sporta telpas un sporta zāles, lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma pieaugumu un veicinātu mācību laika pieaugumu. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁴²; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁴³; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁴⁴ un mehāniski bioloģiskās apstrādes

Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁴⁰ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴¹ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴² Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁴³ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

iekārtām⁴⁵; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 1.4.: Ārkārtas intervence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības I un II vidusskolas ciklā un novērst mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu

Pasākuma mērķis ir garantēt atbilstošas pamatprasmes vismaz 1 000 000 studentu gadā četru gadu laikā, arī izveidojot vienotu valsts portālu apmācībai tiešsaistē. Īpašu uzmanību pievērš skolām, kuras ir saskārušās ar lielākām grūtībām attiecībā uz sniegumu, pielāgojot pasākumus saistībā ar skolēnu vajadzībām, kur skolas vadītājs atbalsta pasākumus ar ārštata pasniedzējiem, kā arī – kritiskākajos gadījumos – vismaz vienas papildu personāla vienības pieejamību uz vienu mācību priekšmetu (itāļu, matemātikas un angļu valodā) un vismaz divus gadus.

Investīcijas veicina mentorēšanas pasākumu īstenošanu vismaz 470 000 jauniešu, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, un vismaz 350 000 jauniešu, kuri jau ir pametuši mācības. Tajā ir paredzēts izmantot tiešsaistes platformu darbaudzināšanas un apmācības pasākumiem, kā arī pēcdiploma kursu uzsākšanai (uz darbu orientēta kvalifikācija).

Paredzams, ka intervence veicinās dzimumu līdztiesību un atbalstīs teritoriālo atšķirību un nevienlīdzības pārvarēšanu attiecībā uz piekļuvi izglītībai.

Reforma Nr. 1.1.: Tehnisko un profesionālo institūtu reforma

Reformas mērķis ir saskaņot tehnisko un profesionālo institūtu mācību programmas ar Itālijas ražošanas sistēmai nepieciešamajām kompetencēm, tostarp vietējā līmenī. Reforma jo īpaši saskaņo tehnisko un profesionālo izglītību ar “Rūpniecība 4.0” un iekļauj digitālo inovāciju.

Reforma Nr. 1.2.: Augstākās profesionālās izglītības (ITS) reforma

Reformas mērķis ir stiprināt terciārās profesionālās izglītības sistēmu, vienkāršojot ITS pārvaldību, lai palielinātu institūtu un uzņemšanas vietu skaitu, ņemot vērā vietējo teritoriju.

Paredzams, ka reforma novērsīs neatbilstību starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu.

Investīcija Nr. 1.5.: Augstākās profesionālās izglītības sistēmas (ITS) izstrāde

⁴⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepaliek iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis pasākums papildina reformu Nr. 1.2 “Augstākās profesionālās izglītības reforma”, kuras mērķis ir stiprināt profesionālās izglītības institūtu (ITS) izglītības piedāvājumu. Tā palīdz palielināt profesionālās izglītības iestāžu izglītības piedāvājumu un palielināt uzņēmumu līdzdalību izglītības procesos, lai nodrošinātu labāku saikni ar uzņēmēju tīklu. Paredzams arī, ka šis pasākums samazinās jauniešu bezdarbu, novēršot prasmju neatbilstību starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu.

Investīcijas palielinās ITS skaitu un stiprinās laboratoriju struktūras (inovatīvu tehnoloģiju ieviešana 4.0), vienlaikus ieguldot skolotāju prasmēs. Paredzams, ka pieaugs uzņemto studentu skaits un absolventu skaits ITS. Ir paredzēts aktivizēt valsts digitālo platformu, kas studentiem dod iespēju uzzināt darba piedāvājumus tiem, kuri iegūst profesionālo kvalifikāciju. Paredzams, ka mācību kursu īstenošana un mācību modeļa izplatīšana uzlabos pilnībā specializētu apmācības ķēdi, kas saistīta ar “Enerģija 4.0” un “Vide 4.0” jomām un darbojas, lai 4.0 prasmes pielāgotu stratēģiskās attīstības nozarēm.

Reforma Nr. 1.3.: Skolu sistēmas reorganizācija

Reformai ir divējāds mērķis:

1) Skolēnu skaita pielāgojums katrai klasei.

Mācībspēku skaitu nosaka tādā pašā līmenī kā 2020./2021. mācību gadā, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos un lai samazinātu skolēnu skaitu klasē un pakāpeniski uzlabotu attiecību starp skolēnu skaitu un skolotāju skaitu kopējās nostājās. Intervences īstenošana nepaliek pieejamo ēku skaitu. Iniciatīvā īpaša uzmanība tiks pievērsta individuāliem skolēniem, jo īpaši visneaizsargātākajiem un, protams, skolēniem ar invaliditāti. Paredzams, ka skolēnu un skolotāju attiecības uzlabošanās veicinās mācību kvalitāti un resursu pieejamību skolu ēkām.

2) Pārskatīt noteikumus par skolu ēku lielumu.

Reģionālo skolu populāciju pieņem kā “efektīvu parametru”, lai noteiktu izglītības iestādes ar vadītāju un vadītāju, nevis katras skolas iedzīvotājus, kā paredzēts spēkā esošajos tiesību aktos.

Reforma Nr. 1.4.: “Orientācijas” sistēmas reforma

Reformas mērķis ir ieviest orientācijas moduļus (vismaz 30 stundas gadā) attiecībā uz ceturto un piekto vidusskolas klasi. Galvenais mērķis ir palīdzēt studentiem izdarīt apzinātu izvēli starp studiju turpināšanu vai profesionālo tālākizglītību (ITS) pirms viņu integrācijas darba tirgū. Reforma paredz arī digitālās orientācijas platformas izveidi saistībā ar augstskolu un profesionālās apmācības institūtu (ITS) terciārās izglītības piedāvājumu.

Investīcija Nr. 1.6.: Aktīva orientācija pārejā no skolas uz augstskolām

Pasākuma mērķis ir atvieglot un veicināt pāreju no vidējās izglītības uz augstskolu un samazināt to personu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtraukušas mācības universitātē, tādējādi palīdzot palielināt absolventu skaitu. Paredzams, ka ieguldījumi paaugstinās veiksmes rādītājus (skolu apmeklēšana,

mācību līmeņa uzlabošana, nākamajā akadēmiskajā gadā uzņemto studentu skaits utt.) un mazinās dzimumu atšķirības gan attiecībā uz nodarbinātību, gan daļību augstākajā izglītībā visās jomās.

Šī iniciatīva paredz nodrošināt kursus visiem vidusskolu skolēniem, sākot no trešā gada, lai palīdzētu viņiem izvēlēties terciāro izglītību, veicinot labāku atbilstību starp sagatavošanos un profesionālo apmācību un palīdzot studentiem orientēties pārejā no skolas uz augstskolām. Lekcijas pasniedz augstākās izglītības profesori un pasniedz studentiem trešajā, ceturtajā un piektajā vidusskolas gadā. Ilgtspēju panāk, attiecinot apmācību arī uz vidusskolu profesoriem tā, lai saskaņā ar šo trīs gadu programmu ievirze būtu pieejama vidusskolu štata darbiniekiem.

Investīcija Nr. 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātēm

Pasākuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, atvieglojot piekļuvi augstākajai izglītībai studentiem, kuri nonākuši sociālekonomiskās grūtībās, un ar salīdzinoši augstām studiju alternatīvām salīdzinājumā ar agrīnu pāreju darba tirgū. Jo īpaši to ir paredzēts sasniegt, izmantojot:

- stipendijas palielinās par EUR 700, līdz EUR 4000 (vidēji) vienam studentam;
- stipendiju finansējums lielākam studentu skaitam, tādējādi ievērojami samazinot atšķirību no ES vidējā studentu skaita ar stipendiju (aptuveni 25 % salīdzinājumā ar tikai 12 pašlaik Itālijā reģistrētiem studentiem), neraugoties uz plānoto uzņemšanas un paturēšanas rādītāju pieaugumu Itālijā.

Reforma Nr. 1.5.: Universitāšu grādu grupu reformas

Reforma paredz universitāšu mācību programmu atjaunināšanu, samazinot esošās neelastīgās robežas, kas būtiski ierobežo iespēju izveidot starpdisciplinārus ceļus. Paredzams arī, ka reforma paplašinās iespēju īstenot profesionālās izglītības programmas, ieviešot inovatīvas, uz nodarbinātību orientētas grādu klases.

Reforma Nr. 1.6.: Universitātes grādu reformu veicinošs faktors

Reforma paredz vienkāršot procedūru piekļūšanai profesijām, kurās ir jāreģistrējas profesionālajos rīkojumos, izmantojot īpašu profesionālo eksāmenu. Pasākums palīdz saskaņot katra grāda galīgo valsts eksāmenu ar attiecīgo profesionālās pasūtījuma eksāmenu, tādējādi nodrošinot vispārīgus un skaidrus noteikumus un aizstāšanu.

Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā

Reformas mērķis ir izveidot jaunu modeli skolotāju pieņemšanai darbā, kas saistīts ar viņu sākotnējās apmācības pārvērtēšanu un visas karjeras laikā. Šā pasākuma stratēģiskais mērķis ir būtiski uzlabot Itālijas izglītības sistēmas kvalitāti. Reforma jo īpaši vienkāršo pašreizējās publiskā iepirkuma procedūras. Ar šiem pasākumiem ievieš augstākas prasības attiecībā uz piekļuvi skolotāja profesijām, efektīvāku mobilitātes satvaru skolotājiem, ierobežojot pārmērīgu mobilitāti, kā arī

skaidru saikni starp karjeras virzību un snieguma izvērtēšanu un nepārtrauktu profesionālo izaugsmi.

Reforma Nr. 2.2.: Augstākā līmeņa augstākā izglītība un skolu vadītāju, skolotāju, administratīvā un tehniskā personāla obligātā apmācība

Reformas mērķis ir izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolu personālam nepārtrauktai profesionālai un profesionālai izaugsmei. Tajā ir paredzēts izveidot kvalificētu iestādi, kas būtu atbildīga par pamatnostādņu pieņemšanu saskaņā ar Eiropas standartiem un par mācību iniciatīvu atlasīšanu un koordinēšanu, iespējams, sasaistot tās ar karjeras virzību, kā paredzēts darbā pieņemšanas reformā – 2.1. reformā: Skolotāju pieņemšana darbā, kas iekļauta plānā.

Investīcija Nr. 2.1.: Integrēta digitālā mācīšana un apmācība par digitālo pārveidi skolu darbiniekiem

Pasākuma mērķis ir izveidot pastāvīgu sistēmu digitālās didaktikas, kā arī skolu darbinieku digitālo un mācīšanas prasmju attīstībai. Intervence paredz:

- izveidot sistēmu skolotāju un skolu darbinieku nepārtrauktai apmācībai saistībā ar digitālo pārkārtošanos;
- Pieņemt valsts atsaucē sistēmu integrētai digitālajai mācīšanai, lai veicinātu digitālās kompetences mācību programmu pieņemšanu visās skolās.

Darbības virziens paredz aptuveni 650 000 skolotāju un skolu darbinieku apmācību, aptuveni 20 000 mācību kursu izveidi piecu gadu laikā un vietējo mācību centru izveidi. Mācību projektos iesaista visas vairāk nekā 8000 izglītības iestādes Itālijā.

Investīcija Nr. 3.1.: Jaunas prasmes un jaunas valodas

Intervences mērķis ir integrēt visu līmeņu skolu mācību programmas pasākumus, metodiku un saturu, kas izstrādāti, lai stiprinātu STEM, digitālās un inovācijas prasmes. Pasākums ir vērsts uz studentiem un paredz pilnīgu starpdisciplīnu pieeju. Intervences mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un dzimumu līdztiesību metodoloģiskās pieejas un STEM orientācijas pasākumu ziņā.

Paredzams, ka pasākums stiprinās daudzvalodu prasmes studentiem un skolotājiem, paplašinot konsultāciju un informācijas programmas par “*Erasmus+*” ar valsts dokumentācijas, inovācijas un izglītības pētniecības institūta (*INDIRE*) un tā vēstnieku tīkla atbalstu.

Ar attiecīgo sertificētāju struktūru atbalstu izstrādā arī digitālu sistēmu, lai uzraudzītu valodu prasmes valsts līmenī.

Investīcija Nr. 3.2.: Skola 4.0: inovatīvas skolas, instalācijas, jaunas klases un darbsemināri

Pasākuma mērķis ir atjaunināt skolu telpas pielāgojamā, elastīgā un digitālā mācību vidē, izmantojot tehnoloģiski progresīvus darbseminārus un mācīšanās darbavietā procesu. Šis pasākums paātrinās Itālijas skolu sistēmas digitālo pārkārtošanos ar četrām iniciatīvām:

- Aptuveni 100 000 tradicionālu klašu pārveidošana par saistītām mācību vidēm līdz ar saistītu izglītības ierīču ieviešanu
- Darbsemināru izveide digitālajām profesijām otrajā ciklā
- Skolu administrāciju digitalizācija
- Aptuveni 40 000 skolu ēku un ar tām saistītu ierīču iekšējo vadu kabīne

Investīcija Nr. 3.3.: Skolu ēku drošības un strukturālās rehabilitācijas plāns

Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt klimata atveseļošanu, uzlabojot skolu ēku drošību un enerģijas patēriņu. Jo īpaši pasākums palīdz uzlabot energoefektivitātes klases un samazināt patēriņu un CO2 emisijas, kā arī palielināt ēku strukturālo drošību. Īpašu uzmanību pievērš vismazāk attīstītajiem reģioniem, lai novērstu un likvidētu ekonomisko un sociālo nelīdzsvarotību. Ieguldījumos neiekļauj dabasgāzes katlu iepirkumu.

Investīcija Nr. 3.4.: Mācīšana un padziļinātas universitāšu prasmes

Pasākuma mērķis ir kvalificēt un ieviest inovatīvas universitāšu programmas (tostarp doktorantūras programmas), īstenojot trīs stratēģiskus mērķus: digitalizācija; “inovācijas kultūra”; internacionalizācija.

Konkrētāk, īsteno šādus apakšpasākumus:

- Līdz 500 doktorantūras studentiem 3 gadu laikā (100+ 200+ 200) uzņem digitālās un vides pārejas programmās.
- Izveidot trīs mācīšanas un mācību centrus, lai uzlabotu skolotāju prasmes (tostarp digitālās prasmes) universitātēs un skolās;
- Trīs digitālās izglītības centru (DEH) izveide, lai uzlabotu augstākās izglītības sistēmas spēju piedāvāt digitālo izglītību studentiem un augstskolu darbiniekiem;
- Augstākās izglītības skolu stiprināšana
- Desmit transnacionālu izglītības iniciatīvu – TNE – īstenošana sadarbībā ar Ārlietu un starptautiskās sadarbības ministriju
- Mākslas un mūzikas augstākās izglītības iestāžu (AFAM) internacionalizācijas pasākumi, atbalstot piecus AFAM iestāžu internacionalizācijas projektus, lai veicinātu to lomu ārvalstīs Itālijas kultūras saglabāšanā un veicināšanā

Reforma Nr. 4.1.: Doktora grāds Programmu reforma

Reformas mērķis ir atjaunināt regulu par doktorantūras programmām, vienkāršot procedūras uzņemumu, pētniecības centru līdzdalībai doktorantūras programmās un stiprināt lietišķo pētniecību. Ierosinātā reforma ir integrēta ar visiem ieguldījumiem, kas saistīti ar doktorantūras programmām mērķa jomā “Izglītība un pētniecība”.

Investīcija Nr.4.1.: Doktorantūras studiju skaita un karjeras iespēju paplašināšana (uz pētniecību orientēta, valsts pārvalde un kultūras mantojums)

Pasākuma mērķis ir palielināt cilvēkkapitālu, kas paredzēts uz pētniecību orientētām darbībām, valsts pārvaldei un kultūras mantojumam. Ieguldījumā paredzēts izveidot 1200 papildu vispārējās doktorantūras stipendiju programmas gadā (trīs gadu laikā), gadā (trīs gadu laikā) tiek piešķirtas 1000 papildu doktorantūras stipendiju programmas valsts pārvaldē un gadā (trīs gadu laikā) tiek piešķirtas vismaz 200 jaunas doktorantūras stipendiju programmas kultūras mantojuma jomā.

J.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M4C1-1	Reforma Nr. 1.5.: Universitāšu grāda grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: Veicināt universitātes grāda reformu; Reforma Nr. 4.1.: Doktora grāds Programmu reforma	Starpposma rādītājs	Augstākās izglītības sistēmas reformu stāšanās spēkā, lai uzlabotu izglītības rezultātus (primārie tiesību akti): a) akadēmisko grādu iespējošana; b) akadēmiskā grāda grupas; c) doktorantūras programmu reforma	Likuma norma, kas norāda uz reformu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Reformas ietver vismaz šādus galvenos elementus: i) iniciatīvas, lai reformētu augstākās izglītības grāda grupas, ieviešot lielāku elastību, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc prasmēm darba tirgū; ii) iniciatīvas, kuru mērķis ir reformēt augstākās izglītības grādus, vienkāršot un paātrināt piekļuvi profesijām; iii) iniciatīvas doktorantūras programmu reformai, lai labāk iesaistītu uzņēmumus un veicinātu lietišķo pētniecību; Pasākumi terciārās profesionālās izglītības sistēmas reformai, tostarp saiknes stiprināšanai un iespējama pāreja uz profesionālo izglītību (<i>lauree professionalizzanti</i>), lai apmierinātu darba tirgus pieprasījumu pēc tehniskām

										kompetencēm
M4C1-2	Investīcija Nr. 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātēm	Starpposma rādītājs	Ministru dekrētu par stipendiju reformu stāšanās spēkā, lai uzlabotu piekļuvei augstākajai izglītībai	Likuma norma, kas norāda uz reformas stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Augstskolu un pētniecības ministrijas pieņemtie ministriju dekrēti par stipendiju reformu sekmē augstākās izglītības pieejamību talantīgiem studentiem sociālekonomiskās grūtībās, palielina stipendiju apjomu un saņēmēju skaitu līdz 2024. gada 31. decembrim. Šo studentu identificē, pamatojoties uz <i>ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente</i> .
M4C1-3	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Starpposma rādītājs	Reformas par skolotāja profesiju stāšanās spēkā.	Likuma norma, kas norāda uz reformas stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2022	Pārskatītais tiesiskais regulējums piesaista, pieņem darbā un motivē kvalitatīvus skolotājus, jo īpaši: i) uzlabot darbā pieņemšanas sistēmu; ii) ieviest augstāku kvalifikāciju skolotāja profesijā, lai varētu strādāt vidusskolā; iii) ierobežot skolotāju pārmērīgu mobilitāti (mācīšanas nepārtrauktības labad); iv) karjeras virzības noteikšana, kas ir skaidri saistīta ar veikspējas izvērtēšanu un nepārtrauktu profesionālo izaugsmi.

M4C1-4	Investīcija Nr. 3.2.: Skola 4.0: inovatīvas skolas, instalācijas, jaunas klases un darbseminā ri	Atskait es punkti	Tiek pieņemts plāns “Skola 4.0” Itālijas skolu sistēmas digitālās pārejas veicināšanai	Izglītības ministrija – dekrēts par programma s “Skola 4.0” pieņemšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neatt iecas	2. cet.	2022	Izglītības ministrijas pieņemtais plāns “School 4.0” Itālijas skolu sistēmas digitālās pārejas veicināšanai ietver: a) 100 000 mācību telpu pārveide inovatīvā mācību vidē b) laboratoriju izveide jaunajām digitālajām profesijām visās vidusskolās; c) Darbība a) pārveido tradicionālajām klasēm paredzētās skolu telpas inovatīvās, adaptīvās un elastīgās mācību vidēs, kas savienotas, integrētas ar digitālajām, fiziskajām un virtuālajām tehnoloģijām. Ieguldījumi skolu iekārtās nodrošinās visnovatoriskākās mācīšanas tehnoloģijas (kodēšanas un robotikas ierīces, virtuālās realitātes ierīces, progresīvas digitālās ierīces iekļaujošai izglītībai utt.) vismaz 100 000 klasēm pamatskolās un vidusskolās, ko izmanto nodarbībām). Ar b) darbību katrā vidusskolā izveido vismaz vienu digitālo profesiju

										laboratoriju, laboratoriju, kas ir cieši saistīta ar uzņēmumiem, un inovatīvus jaunuzņēmumus jaunu darbvieta radīšanai jaunu digitālo profesiju nozarē (piemēram, mākslīgais intelekts, robotika, lielle dati, kibernetika, zilā un zaļā ekonomika).
										Vismaz 40 % saņēmēju skolu atrodas Itālijas dienvidos.
M4C1-5	Reforma Nr. 1.3.: Skolu sistēmas reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: Augstākās profesionālās izglītības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.1.: Tehnisko un profesionālo institūtu reforma; Reforma	Atskaites punkti	Pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmas reformu stāšanās spēkā, lai uzlabotu izglītības rezultātus	Likuma norma, kas norāda uz reformu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Pamata tiesību aktu reformas pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmā, lai uzlabotu izglītības rezultātus (izmantojot primāros tiesību aktus), ietver vismaz šādus galvenos elementus: i) iniciatīvas, kuru mērķis ir reformēt izglītības sistēmas organizāciju, lai pielāgotos demogrāfiskajai attīstībai (piemēram, skolu un skolēnu/skolotāju attiecība); ii) iniciatīvas, lai reformētu orientācijas sistēmu, lai samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītāju augstākajā izglītībā; iii) iniciatīvas vidējās profesionālās izglītības stiprināšanai (<i>Istituti tecnico-professionali</i>),

	Nr. 1.4.: “Orientācijas” sistēmas reforma									tostarp jaunas mācību programmas pieņemšana un to orientācija uz valsts rūpniecības 4.0 plāna inovācijas rezultātiem (<i>Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020</i>); iv) iniciatīvas skolu vadītāju, skolotāju un administratīvā/tehniskā personāla apmācībai un terciārās augstākās izglītības skolas izveidei apmācībai, lai uzlabotu mācīšanas kvalitāti; v) iniciatīvas tādu darbību, metožu un satura integrācijai, kuru mērķis ir izstrādāt un stiprināt zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (<i>STEM</i>) mācību programmas, digitālās un inovācijas prasmes visos izglītības ciklos, sākot no bērnudārza līdz vidusskolas vecumam, ar mērķi veicināt uzņemšanu augstākās izglītības, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (<i>STEM</i>) mācību programmās, jo īpaši sievietēm. Lai sasniegtu starpposma

										mērķi, tiesību aktos ietver obligātos termiņus sekundāro tiesību aktu, pamatnostādņu un visu nepieciešamo normatīvo aktu (izglītības ministrijas datubāzes uzraudzība) izdošanai, lai nodrošinātu netraucētu īstenošanu.
M4C1-6	Reforma Nr. 2.2.: Augstākā izglītība un tālākizglītība skolā, skolotājiem, skolotājiem, administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem	Starpposma rādītājs	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolām.	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Tiesību aktos iekļauj noteikumus, kuru mērķis ir izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolu personālam atbilstīgi nepārtrauktai profesionālajai un karjeras attīstībai, izveidot kvalificētu iestādi, kas atbild par skolu personāla apmācības pamatnostādņu, izvēlēties un koordinēt mācību iniciatīvas, un tās sasaistīt ar karjeras virzību, kā paredzēts darbā pieņemšanas reformā. Sākotnējās un tālākizglītības sistēmas ieviešanai būtu jāļauj pārvarēt pašreizējo apmācības ceļu sadrumstalotību, kam pašlaik trūkst vienotas valsts stratēģijas.
M4C1-7	Investīcija Nr. 1.4.: Ārkārtas	Mērķis	Studenti vai jaunieši, kas piedalījušies	Tiek nodrošināti	Numurs	0	820 000	4. cet.	2024	Istenot darbaudzināšanas pasākumus vismaz 470 000 jauniešu, kuri pakļauti

	intervence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības I un II vidusskolas ciklā un novērst mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu		mentorēšanas pasākumos vai pēcdiploma orientācijasursos	mentorēšanas pasākumi					priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, un vismaz 350 000 jauniešu, kuri jau ir pametuši mācības. Intervence nodrošina: — Dzimumu sadalījums un teritoriālais sadalījums; – Tiešsaistes darbaudzināšanas un apmācības pasākumu platformas ieviešana, lai atbalstītu mentorēšanas pasākumu īstenošanu. Pēcdiploma kursu uzsākšana (uz darbu orientēta kvalifikācija) – Iniciatīva aptver visu valsts teritoriju, īpašu uzmanību pievēršot apdraudētajām jomām (iedarbības teritorijas raksturo mācīšanās kavējumi, zems ģimenes sociālekonomiskais statuss, augsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas līmenis). — Darbaudzināšanas pasākumi, lai pārvarētu teritoriālās atšķirības un nevienlīdzību attiecībā uz vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai un panākumiem apmācības jomā, jo īpaši tiks

										risināti saistībā ar skolām un skolām, kur ar šo sociālo stāvokli ir arī lielāks priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatsvars.
M4C1-8	Investīcija Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par Izglītības ministrijas dekrētā paredzēto sporta objektu un sporta klašu celtniecību un atjaunošanu	Vietējo iestāžu, kas saņem finansējumu, paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz atbalsttiesīgajām intervencēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana sporta objektu un sporta klašu celtniecībai un atjaunošanai saskaņā ar Izglītības ministrijas dekrētā noteiktajiem nosacījumiem un publiskā iepirkuma procedūrā. Piešķiršana ir saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīciju plāns izveido un atjauno sporta objektus un sporta zāles, kas saistītas ar skolām, lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma pieaugumu un skolu telpu stiprināšanu, kas veicina skolas laika pieaugumu. Paredzams, ka iniciatīva veicinās skolas integrāciju apkārtējās teritorijās un veicinās sporta un motorisko

										nodarbību praksi.
M4C1-9	Investīcija Nr. 1.1.: Bērnudārzu un pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana bērnudārzu, pirmsskolas izglītības un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu būvniecībai, atjaunošanai un drošības nodrošināšanai	Vietējo iestāžu, kas saņem finansējumu, paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz atbalsttiesīgajām intervencēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2023	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un teritoriālā sadale pirmsskolas, pirmsskolas, agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumiem. Piešķiršanu veic saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M4C1-10	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā; Reforma Nr. 1.3.: Skolu sistēmas reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: Augstākās profesionāl	Starpposma rādītājs	Noteikumu stāšanās spēkā, lai vajadzības gadījumā efektīvi īstenotu un piemērotu visus pasākumus, kas attiecas uz pamatzglītības, vidējās izglītības un terciārās izglītības reformām	Likuma norma, kas norāda uz noteikumu stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2023	Sekundārajos tiesību aktos iekļauj visus nepieciešamos noteikumus, lai efektīvi īstenotu un piemērotu visus pasākumus, kas attiecas uz pamatzglītības, vidējās izglītības un terciārās izglītības reformām: — Terciārās izglītības sistēmas reformas, lai uzlabotu izglītības rezultātus (primārie tiesību akti): a) akadēmisko grādu iespējošana; b) akadēmiskā grāda grupas;

	ās izglītības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.1.: Tehnisko un profesionālo institūtu reforma; Reforma Nr. 1.4.: "Orientācijas" sistēmas reforma; Reforma Nr. 1.5.: Universitāšu grādu grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: Akadēmisko grādu reformas veicināšana									c) doktorantūras programmu reforma; – Ministrijas dekrēti par stipendiju reformu, lai uzlabotu piekļuvi augstākajai izglītībai; – Reforma attiecībā uz skolotāja profesiju; — Pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmas reformas, lai uzlabotu izglītības rezultātus; — Tiesību aktu mērķis bija izveidot skolu kvalitātes apmācības sistēmu.
M4C1-11	Investīcija Nr. 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitāšu	Mērķis	Piešķirtā universitāšu stipendija	Neattiecas	Numurs	256 0000	3 00 0 00	4. cet.	2023	Stipendijas piešķir vismaz 300 000 studentiem. Ar šo projektu ieguldījumu politiku un pētījumu atbalsta politiku integrē, izmantojot:

										— vidējās stipendiju vērtības pieaugums par EUR 700; — finansējums stipendijām lielākai studentu daļai.
M4C1-12	Investīcija Nr. 4.1.: Doktorantūras studiju skaita un karjeras iespēju paplašināšana (uz pētniecību orientēta, valsts pārvalde un kultūras mantojums)	Mērķis	Doktorantūras stipendiju programmas, ko piešķir gadā (trīs gadu laikā)	Neattiecas	Numurs	9 000	16 200	4. cet.	2024	Vismaz 1 200 papildu doktorantūras stipendiju programmas, ko piešķir gadā (trīs gadu laikā); gadā (trīs gadu laikā) tiek piešķirtas vismaz 1 000 papildu doktorantūras stipendiju programmas valsts pārvaldes jomā; gadā (trīs gadu laikā) tiek piešķirtas vismaz 200 jaunas doktorantūras stipendijas kultūras mantojuma jomā. Pamatscenārijs tika noteikts kā pašreizējais (noapaļotais) doktorantūras studentu skaits, kas katru gadu uzsāk savu programmu Itālijā. a) doktorantūras programmu izstrādā tā, lai labāk iesaistītu uzņēmumus un veicinātu lietišķos pētījumus; b) valsts pārvaldes doktora grāds atbilst tiesiskajam regulējumam, kas jāīsteno

										sadarbībā ar Valsts pārvaldes ministriju. Doktora grādu valsts pārvaldē var piedāvāt dažādās doktora grāda klasēs, ko identificējusi <i>CUN, Consiglio Universitario Nazionale</i> (piemēram, <i>Law, Economics and Statistics, Political and Social Sciences</i>), ciktāl to mērķis ir vēl vairāk kvalificēt kandidātu, lai veicinātu uzlabotu valdības sistēmu attīstību. c) doktorantūras studijas kultūras mantojuma jomā ievēro sistēmu, kas jānosaka ciešā sadarbībā ar Kultūras ministriju (piemēram, senlietas, filoloģija, literatūras studijas, mākslas vēsture un vēsture, filozofija, pedagogija un psiholoģija, kā noteikusi <i>CUN, Consiglio Universitario Nazionale</i>).
M4C1-13	Investīcija Nr. 2.1.: Integrēta digitālā mācīšana un apmācība par digitālo pārveidi	Mērķis	Skolu vadītāju, skolotāju un administratīvā personāla apmācība	Neattiecas	Numurs	0	650 000	4. cet.	2024	Apmācīti vismaz 650 000 skolu vadītāju, skolotāju un administratīvo darbinieku. Integrēta digitālā izglītība un skolu darbinieku apmācība digitālajā pārejā (650 000 skolotāju, vadītāju un

	skolu darbiniekiem ;									administratīvo darbinieku, kopumā apmācīti).
M4C1-14	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Mērķis	Skolotāji, kas pieņemti darbā saskaņā ar reformēto darbā pieņemšanas sistēmu	Neattiecas	Numurs	0	70 000	4. cet.	2024	Saskaņā ar reformēto darbā pieņemšanas sistēmu darbā pieņemti vismaz 70 000 skolotāju.
M4C1-15	Investīcija Nr. 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātēm	Mērķis	Piešķirtās stipendijas par piekļuvi universitātei	Neattiecas	Numurs	296 000	336 000	4. cet.	2024	Vismaz 336 000 studentu, kas saņem izmaksātās stipendijas. Ar šo projektu ieguldījumu politiku un pētījumu atbalsta politiku integrē, izmantojot: — vidējās stipendiju vērtības pieaugums par EUR 700; — finansējums stipendijām lielāki studentu daļai.
M4C1-16	Investīcija Nr. 3.1.: Jaunas prasmes un jaunas valodas	Mērķis	Skolas, kas 2024./25. gadā ir aktivizējušas STEM vadlīniju projektus	Neattiecas	Numurs	0	8 000	2. cet.	2025	Vismaz 8000 skolu, kas ir aktivizējušas STEM vadlīniju projektus. Projektu mērķis ir izstrādāt un digitalizēt valsts digitālo platformu STEM, kuras mērķis ir pilnībā īstenot programmu, uzraudzīt un izplatīt informāciju un datus (sadalījumā pa dzimumiem), sākot no pirmsskolas un pamatskolām līdz pat

										pirmajai un otrajai vidusskolai un beidzot ar tehniskajiem un profesionālajiem institūtiem un universitātēm.
M4C1-17	Investīcija Nr. 3.1.: Jaunas prasmes un jaunas valodas	Mērķis	Ikgadējie valodu kursi un metodiskie kursi, ko pasniedz skolotājiem	Neattiecas	Numurs	0	1000	2. cet.	2025	Visiem skolotājiem tiek nodrošināti vismaz 1000 ikgadēji valodu kursi un metodiskie kursi.
M4C1-18	Investīcija Nr. 1.1.: Bērnudārzu un pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Mērķis	Jaunas vietas, kas aktivizētas izglītības un agrīnās pirmsskolas aprūpes pakalpojumiem (no 0 līdz 6 gadiem)	Neattiecas	Numurs	0	264 480	4. cet.	2025	Vismaz 264 480 jaunu vietu, kas izveidotas izglītības un agrīnās pirmsskolas aprūpes pakalpojumiem (no nulles līdz sešiem gadiem) Ar bērnudārzu būvniecības un pārbūves plānu mērķis ir palielināt pieejamo vietu skaitu, uzlabojot izglītības dienestu "nulles līdz seši gadi".
M4C1-19	Investīcija Nr. 3.2.: Skola 4.0: inovatīvas skolas, instalācijas, jaunas klases un darbsemināri	Mērķis	Pateicoties 4.0 skolai, nodarbības tiek pārveidotas inovatīvā mācību vidē.	Neattiecas	Numurs	0	100 000	4. cet.	2025	To klases telpu skaits, kas pārveidotas inovatīvā mācību vidē uz plānu "School 4.0" Ar šo darbību tradicionālās mācību telpas pārveido par inovatīvām, pielāgojamām un elastīgām mācību vidēm, kas savienotas un integrētas digitālajās tehnoloģijās, gan fiziski, gan virtuāli. Ar šo

										ieguldījumu visas inovatīvākās mācīšanas tehnoloģijas (piemēram, kodēšanas un robotikas ierīces, virtuālās realitātes ierīces un progresīvas digitālās ierīces iekļaujošai mācīšanai) tiks iekļautas vismaz 100 000 klasēs pamatskolās un vidusskolās, ko izmanto mācīšanai.
M4C1-20	Investīcija Nr. 1.5.: Augstākās profesionālās izglītības sistēmas (ITS) izstrāde	Mērķis	Arod mācību sistēmā (ITS) uzņemto studentu skaits	Neattiecas	Numurs	11 000	22 000	4. cet.	2025	Profesionālās izglītības sistēmā uzņemto studentu skaita pieaugums gadā (100 %). Mērķa apmierinoša sasniegšana būs atkarīga arī no tā, vai palielināsies operatīvās profesionālās apmācības sistēmas skaits (+ 208 ITS).
M4C1-21	Investīcija Nr. 1.2.: Pilna laika pagarināšanas plāns	Mērķis	Struktūras, kas uzņem skolēnus pēc skolas laika	Neattiecas	Numurs	0	1 000	2. cet.	2026	Vismaz 1000 struktūras, kas var atvieglot skolas laika pagarināšanu un skolu atvēršanu teritorijā pēc mācību laika: veidot un modernizēt ēdnīcas ar mērķi palielināt tādu struktūru skaitu, kas atvieglo skolas laika pagarināšanu un skolu atvēršanu teritorijā pēc mācību laika beigām.

										Informācija par pieejamo teritoriālo sadalījumu un struktūras veidu.
M4C1-22	Investīcija Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns	Mērķis	SQM, kas uzbūvēts vai renovēts, jāizmanto kā sporta zāles vai sporta objekti	Neattiecas	Numurs	0	230 400	2. cet.	2026	Vismaz 230 400 kvadrātmetru, kas uzbūvēti vai atjaunoti, lai tos izmantotu kā sporta zāles vai sporta objektus, kas saistīti ar skolu Valsts skolu ēku reģistrs un dati, kas izriet no GPU uzraudzības un kas ir spēkā valsts trīs gadu programmā
M4C1-23	Investīcija Nr. 3.4.: Mācīšana un padziļinātas universitāšu prasmes	Mērķis	Jauni doktora grādi, ko piešķir uz trim gadiem programmās, kas veltītas pārejai uz digitālo un vidisko jomu	Neattiecas	Numurs	0	500	2. cet.	2026	Vismaz 500 jaunu doktora grādu, kas piešķirti uz trim gadiem programmās, kuras veltītas digitālajai un ekoloģiskai pārejai Projekta mērķis ir kvalificēt un ieviest jauninājumus universitātē (un doktorantūrā), izmantojot šādas sviras: a) digitalizācija; b) “inovācijas kultūra”; c) internacionalizācija, rīkojoties šādās jomās: – atvērtas digitālās mācības (T1) (T2) – universitāšu nozīmes stiprināšana (T3) – starptautiskās zinātniskās sadarbības stiprināšana (T4) un (T5)

M4C1-24	Investīcija Nr. 1.6.: Aktīva orientācija pārejā no skolas uz augstskolām;	Mērķis	Skolēni, kas piedalījušies pārejas kursos no skolas uz augstskolām	Neattiecas	Numurs	0	1 000 000	2. cet.	2026	Vismaz 1 000 000 studentu apmeklēja pārejas kursus no vidusskolas uz augstskolām Šī ir vidējā aplēse par Itālijas skolēniem, kas ieguldījumu gadu laikā ir uzņēmti vidusskolas 3., 4. un 5. gadā. Galvenais ieguldījums šajā aplēsē ir pašreizējo uzņemto studentu skaits un absolvēšanas rādītāji. Aktīvajā orientācijā uzņemto studentu skaitu uzraudzīs MUR. Mērķis ir panākt, lai vismaz 1 000 000 skolēnu pēdējos divos vidusskolas gados būtu apmeklējuši pārejas kursus no skolas uz augstskolām .
M4C1-25	Investīcija Nr. 1.4.: Ārkārtas interence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības I un II vidusskolas ciklā un	Mērķis	Vidējās izglītības priekšlaicīgas pamešanas rādītāja atšķirība 2024. gadā	Neattiecas	Procenti	13,5	10,2	2. cet.	2026	Samazināt vidējās izglītības priekšlaicīgas pamešanas rādītāju atšķirību, lai sasniegtu ES vidējo rādītāju 2019. gadā (10,2 %).

	novērst mācību priekšlaicīg u pārtraukšan u									
M4C1-26	Investīcija Nr. 3.3.: Skolu ēku drošības un strukturālās rehabilitācijas plāns	Mērķis	Renovēto skolas ēku kvadrātmeters	Neattiecas	Numurs	0	2 784 000	2. cet.	2026	Ir atjaunotas vismaz 2 784 000 kvadrātmētru skolu ēku. Plānojot skolu ēku strukturālo un enerģijas rekonstrukciju, paredzams, ka tās kopējā platība būs 2 784 000 m², kas atbilst vismaz 2100 skolu ēkām.

J.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos

Reformas mērķis ir mudināt privātas struktūras izveidot studentu izmitināšanas telpas, universitāšu un pētniecības ministrijai nodrošinot daļu no īres ieņēmumiem pirmajos trīs struktūru darbības gados. Mērķis ir līdz 2026. gadam trīskāršot ārpusskolas skolēniem pieejamās vietas no 40 tūkstošiem līdz vairāk nekā 100 tūkstošiem.

Paredzēto ieguldījumu mērķis ir nodrošināt plašu piekļuvi mājokļiem tā, lai pietiekams skaits studentu varētu piedāvāt padziļinātu izglītību savā izvēlētajā jomā un atrašanās vietā neatkarīgi no viņu sociālekonomiskās izcelsmes. Tā mērķis ir pievienot 65 500 guļamvietu pašreizējiem 40 000, tādējādi ievērojami samazinot Itālijas un ES vidējā rādītāja atšķirību attiecībā uz to studentu īpatsvaru, kuriem ir mājoklis (18 % salīdzinājumā ar pašreizējiem 3 % Itālijā). Ieguldījumos neiekļauj dabasgāzes katlu iepirkumu.

J.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M4C1-27	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza spēkā esošos noteikumus par studentu mājokļiem.	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Pārskatītie tiesību akti: Grozīt spēkā esošos noteikumus par studentu mājokļiem (Likums 338/2000 un Likumdošanas dekrēts Nr. 68/2012), lai: (1). Veicināt ēku pārstrukturēšanu un renovāciju, nevis jaunu ēku būvniecību (kuru īpatsvars ir lielāks, pašlaik – 50 %), ar augstākajiem vides standartiem, kas jānodrošina ar iesniegtajiem projektiem; (2). Vienkāršot, arī pateicoties digitalizācijai, projektu prezentācijai un atlasei un līdz ar to arī īstenošanas grafikam; (3) ar likumu paredz atkāpi no Likumā Nr. 338/2000 noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz līdzfinansējuma procentuālo daļu, kas var būt Atļauts.

										Tiks īstenota reforma, Itālijas tiesiskajā regulējumā par studentu mājokļu finansēšanu ieviešot šādas būtiskas izmaiņas: 1. Finansējuma pieejamības nodrošināšana arī privātiem investoriem (saskaņā ar īstenošanā aprakstīto shēmu), ļaujot arī publiskā un privātā sektora partnerībām, kurās augstskola izmantos pieejamo finansējumu, lai atbalstītu finansiālo līdzsvaru nekustamā īpašuma ieguldījumos studentu mājokļos; 2. Nodrošināt privāto ieguldījumu ilgtermiņa ilgtspēju, garantējot nodokļu sistēmas maiņu no viesnīcu pakalpojumiem piemērotās shēmas uz sociālo mājokļu sistēmu, ierobežojot jauno izmitināšanas vietu izmantošanu studentu izmitināšanas vajadzībām akadēmiskā gada laikā, bet atļaujot izmantot struktūras, ja tās nav vajadzīgas studentu viesmīlībai. Tas savukārt palīdzēs nodrošināt jaunu mājokļu klāstu par pieņemamu īres maksu; 3. Finansējuma, kā arī papildu nodokļu atvieglojumu

										(piemēram, vienlīdzīga attieksme ar sociālajiem mājokļiem) nosacījumi attiecībā uz jauno mājokļu izmantošanu studentu mājokļos vispārējā ieguldījumu periodā un atbilstība līgumā noteiktajai augstākajai robežai irē, ko iekasē no studentiem, pat pēc īpašu finansēšanas shēmu termiņa beigām, kuras es palīdzu piesaistīt privātos operatoru ieguldījumus; 4. Pārdefinēt studentu izmitināšanas standartus, no jauna nosakot tiesību aktu prasības attiecībā uz kopējo telpu uz vienu studentu, kas ir pieejama ēkās apmaiņā pret labāk aprīkotām (atsevišķām) telpām.
M4C1-28	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Mērķis	Jaunas studentu guļammitnes studentu mājokļos	Neattiecas	Numurs	40 000	47 500	4. cet.	2022	Vismaz 7500 papildu guļamvietu (gultnes), kas izveidotas un piešķirtas ar Likumu 338/2000, kas pārskatīts līdz 2021. gada 31. decembrim
M4C1-29	Reforma Nr. 1.7.: Studentu	Starpposma rādītājs	Studentu mājokļu tiesību aktu reformas	Likuma norma, kas norāda uz	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Reforma ietver: 1) finansējuma pieejamības

	mājokļu regulējum a reforma un ieguldīju mi studentu mājokļos		stāšanās spēkā.	reformas stāšanos spēkā.						nodrošināšana arī privātiem investoriem, ļaujot arī publiskā un privātā sektora partnerībām, kurās augstskola izmantos pieejamo finansējumu, lai atbalstītu finansiālo līdzsvaru nekustamā īpašuma ieguldījumos studentu mājokļos; (2). Nodrošināt privāto ieguldījumu ilgtermiņa ilgtspēju, garantējot nodokļu sistēmas maiņu no viesnīcu pakalpojumiem piemērotās shēmas uz sociālo mājokļu sistēmu, ierobežojot jauno izmitināšanas vietu izmantošanu studentu izmitināšanas vajadzībām akadēmiskā gada laikā, bet atļaujot izmantot struktūras, ja tās nav vajadzīgas studentu viesmīlībai; (3). Finansējuma, kā arī papildu nodokļu atvieglojumu (piemēram, vienlīdzīga attieksme ar sociālajiem mājokļiem) nosacījumi par jauno mājokļu izmantošanu studentu mājokļos vispārējā ieguldījumu periodā un atbilstība līgumā noteiktajai augstākajai robežai ir, ko iekasē no studentiem, pat pēc īpašu finansēšanas shēmu

										termiņa beigām, kuras es palīdzu piesaistīt privātos operatoru ieguldījumus; (4). Pārdefinēt studentu izmitināšanas standartus, no jauna nosakot tiesību aktu prasības attiecībā uz kopējo telpu uz vienu studentu, kas ir pieejama ēkās apmaiņā pret labāk aprīkotām (atsevišķām) telpām.
M4C1-30	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Mērķis	Studentu guļamvietu vienības, kas izveidotas un piešķirtas saskaņā ar pašreizējo un jauno tiesisko regulējumu	Neattiecas	Numurs	47 500	60 000	2. cet.	2026	Vismaz 60 000 papildu guļamvietu (gultas), kas izveidotas un piešķirtas saskaņā ar spēkā esošo (Likums Nr. 338/2000) un jauno likumdošanas shēmu (1.7. reforma: studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos). Vismaz 7500 papildu guļamvietu, kas izveidotas un piešķirtas ar Likumu 338/2000, kas pārskatīts līdz 2021. gada beigām [bāzes līnija 47 500]

K. MISIJA NR. 4, KOMPONENTS NR. 2: No pētniecības līdz uzņēmējdarbībai

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir atbalstīt investīcijas pētniecībā un inovācijā, veicināt inovāciju un tehnoloģiju izplatīšanu, stiprināt prasmes un atbalstīt pāreju uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tā sniedz atbalstu valsts pētniecības sistēmai, pētnieku prasmēm un mobilitātei, kā arī publiskā un privātā sektora sadarbībai valstu un ES līmenī. Tās pamatā ir trīs galvenie pīlāri: i) uzlabota zinātniskā bāze; ii) spēcīgas uzņēmējdarbības un zinātnes saites (zināšanas un tehnoloģiju nodošana; iii) atbalsts uzņēmējdarbības inovācijai (jo īpaši MVU, jaunuzņēmumi).

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas Itālijai adresēti 2020. un 2019. gadā, par nepieciešamību “koncentrēt ar ieguldījumiem saistītu ekonomikas politiku uz pētniecību un inovāciju un uz infrastruktūras kvalitāti” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), “veicināt privātās investīcijas ekonomikas atveseļošanas veicināšanai” (konkrēts ieteikums Nr. 3, 2020) un “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz pētniecību un inovāciju” (valstij specifiskais 3. ieteikums, 2020. gads).

K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.2.: Finansēt projektus, ar kuriem iepazīstina jaunie pētnieki.

Ieguldījumu mērķis ir radīt jaunas iespējas jauniem pētniekiem, lai tos saglabātu Itālijā. Pasākuma mērķis ir atbalstīt līdz pat 2100 jaunu pētnieku pētniecības darbības līdzīgi kā Eiropas Pētniecības padome (EPP) un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās individuālās stipendijas (MSCA-IF) un izcilības zīmogs, lai viņi varētu gūt sākotnēju pieredzi pētniecības atbildības jomā. Daļa no ieguldījuma ir saistīta ar vismaz viena tāda pētnieka pieņemšanu darbā, kas nav stažieris, un daļa no ieguldījuma ir paredzēta īsiem mobilitātes periodiem pētniecības vai mācību pasākumiem citās vietās Itālijā vai ārvalstīs.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁴⁶; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁴⁷; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁴⁸ un

⁴⁶ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁴⁷ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁴⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai

mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴⁹; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 2.2.: Partnerības pētniecības un inovācijas jomā – “Apvārsnis Eiropa”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecības, izstrādes un inovācijas projektus, kas apzināti ar konkrētiem uzaicinājumiem piedalīties Eiropas partnerībā saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”. Šīs transnacionālās pētniecības iniciatīvas var būt nozīmīgs dzinējspēks pētniecības un tehnoloģiju attīstībai, I par stratēģiskiem jautājumiem Itālijas ekonomikas atveseļošanai. Atbalsts jo īpaši ir vērsts uz šādām partnerībām: i) augstas veiktspējas datošana, ii) galvenās digitālās tehnoloģijas, iii) pāreja uz tīru enerģiju; iv) Zilie okeāni – klimatneitrāla, ilgtspējīga un produktīva zilā ekonomika; v) novatoriski MVU.

Pasākums, ko īsteno *MiSE* – Ekonomikas attīstības ministrija, nodrošina ar Ilgtspējīgas izaugsmes fonda (*SFS*) starpniecību īstenoto iniciatīvu nepārtrauktību, nodrošinot sinerģiju starp valdības līmeņiem un dažādiem finanšu avotiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁵⁰; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁵¹; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁵² un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁵³; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana

palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁵⁰ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁵¹ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁵² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁵³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos

var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 3.3.: Inovatīvu doktorantūras ieviešana, kas atbilst uzņēmumu inovācijas vajadzībām un veicina pētnieku pieņemšanu darbā uzņēmumos

Pasākuma mērķis ir uzlabot augsta līmeņa prasmes, jo īpaši svarīgu pamattehnoloģiju jomās, veicot šādus pasākumus:

- Īpašu doktorantūras programmu izveide, iesaistot un iesaistot uzņēmumus;
- Stimuli uzņēmumiem pieņemt darbā pagaidu jaunākos pētniekus.

Turklāt ir paredzēts arī izveidot centru industriālo doktora grādu radīto pētījumu ekonomiskai izmantošanai, veicinot atdalošu uzņēmumu izveidi.

Konkrētāk, pasākums, ko īsteno MUR – Universitāšu un pētniecības ministrija, paredz uz 3 gadiem uzsākt 5000 doktorantūras stipendiju ar privātu līdzfinansējumu un stimuliem uzņēmumiem pieņemt darbā 20 000 pētniekus vai pētniekus. Visbeidzot, šīs doktorantūras programmas tiks izvērtētas starptautiskā mērogā un salīdzinātas.

Reforma Nr. 1.1.: Pētniecības un inovācijas atbalsta pasākumu īstenošana vienkāršošanas un mobilitātes veicināšanai

Reformu īsteno Universitātes un Pētniecības ministrija (*MUR*) un Ekonomikas attīstības ministrija (*MiSE*), izveidojot starpministriju valdi un izdodot divus ministrijas dekrētus: i) palielināt un atbalstīt (ar stimuliem) augsta līmeņa personu mobilitāti (piemēram, pētniekiem un vadītājiem) starp universitātēm, pētniecības infrastruktūrām un uzņēmumiem un ii) vienkāršot pētniecības fondu pārvaldību, iii) reformēt pētnieku karjeras virzību, lai vairāk koncentrētos uz pētniecības darbībām. Reforma pāriet uz sistemātiskāku pieeju pētniecības un izstrādes darbībām, kas pārsniedz pašreizējo resursu pārdales loģiku, veicinot dalīšanās pieeju, un koncentrējas uz birokrātijas vienkāršošanu tādu līdzekļu pārvaldībā, kas paredzēti publiskā un privātā sektora pētniecības darbībām, radot būtisku ietekmi, novēršot prioritāšu izkliedi un sadrumstalotību, ko atbalsta arī misijas pirmais komponents. Publiskām pētniecības iestādēm (EPR) ir svarīga loma gan kā iespējamiem projektu vadītājiem partnerībās, valstu kampaņās un teritoriālajās ekosistēmās, gan kā potenciāliem dalībniekiem uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus par PDR fondu un Infrastruktūras fondu.

pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepaliek iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmužu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

K.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M4C2-1	Investīcija Nr. 1.2.: Finansēt projektus, ar kuriem iepazīstina jaunie pētnieki.	Mērķis	To studentu skaits, kuriem piešķirta pētniecības stipendija	Neattiecas	Numurs	50	300	4. cet.	2022	Vismaz 300 stipendiju piešķiršana studentiem. Piešķiršanas procedūrā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodrošināt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Lai mērķi sasniegtu apmierinoši, ņems vērā arī to, ka: līgumi par vismaz 300 jauniem pētniekiem ir noslēgti.
M4C2-2	Investīcija Nr. 2.2.:	Mērķis		Neattiecas	Numurs	11	205	4. cet.	2025	Piešķir vismaz 205 projektus.

	Partnerības pētniecības un inovācijas jomā – “Apvārsnis Eiropa”		Piešķirto projektu skaits no uzņēmumiem							Līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā iekļauj: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodrošinot būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) saistības, ka ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 60 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) Saistības, ka ieguldījuma digitālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 40 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības

										vidū un shēmas darbības beigās.
M4C2-3	Investīcija Nr. 3.3.: Inovatīvu doktorantūras ieviešana, kas atbilst uzņēmumu inovācijas vajadzībām un veicina pētnieku pieņemšanu darbā uzņēmumos	Mērķis	Inovatīvo doktorantūras studiju stipendiju skaits	Neattiecas	Numurs	0	15 000	4. cet.	2024	Vismaz 15 000 doktorantūras stipendiju piešķiršana. Kritiskajās prasībās inovatīvu doktora grādu noteikšanai ievēro iepriekšējos noteikumus, kas iekļauti 2016. gada 29. jūlija Ministrijas dekrētā Nr. 1540, atsaucoties uz konkursu īstenošanu inovatīviem doktora grādiem ar rūpniecisku nozīmi. Prasības ietver: a) attiecas uz disciplinārajām un tematiskajām jomām, kas atbilst programmā iesaistīto reģionu darbības tīklu vajadzībām, promaugssti kvalificētiem skaitļiem; b) kopējais ilgums ir 3 gadi; c) nodrošina visa doktora, mācību, pētniecības un novērtēšanas kursa īstenošanu saņēmējas universitātes administratīvajos un

										operatīvajos štābos, kas atrodas programmas mērķa reģionos, neskaudējumu studiju un pētniecības periodus uzņēmumā un ārvalstīs, kas plānoti saskaņā ar mācību un pētniecības pasākumiem, kas paredzēti ierosinātā temata birojos; d) paredzēt studiju un pētniecības periodus uzņēmumā no vismaz sešiem (6) mēnešiem līdz maksimāli astoņpadsmit (18) mēnešiem; e) paredzēt ārvalstīs pavadītus studiju un pētniecības periodus no vismaz sešiem (6) mēnešiem līdz maksimāli astoņpadsmit (18) mēnešiem; f) nodrošināt, ka doktorantūras students var izmantot kvalificētu un specifiskas operatīvās un zinātniskās struktūras saskaņā ar tiesību aktiem, lai veiktu pētījumus un pētniecību, tostarp (ja attiecas uz mācību kursiem) veidu) zinātniskās laboratorijas, bibliotēkas, datubāzes utt.; g) nodrošināt didaktiskās

										darbību īstenošanu valodu un IT uzlabošanai, pētniecības vadībai un zināšanām Eiropas un starptautiskajām pētniecības sistēmām, pētniecības rezultātu un intelektuālā īpašuma uzlabošanai; h) nodrošināt uzņēmumu iesaistīšanos mācību kursa noteikšanā arī plašākā sadarbībā ar universitāti; i) nodrošināt atbilstību horizontālajiem principiem (vides ilgtspēja; ilgtspējīgu attīstību; vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija; pieejamība personām ar invaliditāti). a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodrošinot būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību

										aktiem vides jomā.
M4C2-4	Reforma Nr. 1.1.: Pētniecības un inovācijas atbalsta pasākumu īstenošana vienkāršošanas un mobilitātes veicināšanai	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā ministrijas dekrēti par R & D vienkāršošanu un mobilitāti saistībā ar parasto finansēšanas fondu.	Dekrēta norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas		2. cet.	2022	Ministrijas dekrētos ietver šādus galvenos elementus: i) pāriet uz sistēmiskāk pieeju pētniecībai un izstrādei, izmantojot jaunu vienkāršotu modeli, kura mērķis ir radīt būtisku ietekmi, izvairoties no prioritāšu izklādes un sadrumstalotības; ii) reformēt tiesību aktus, lai palielinātu augsta līmeņa personu (piemēram, pētnieku un vadītāju) mobilitāti starp universitātēm, pētniecības infrastruktūrām un uzņēmumiem; iii) līdzekļu pārvaldība vienkāršošana; iv) reformēt pētnieku karjeras virzību, lai lielāku uzmanību pievērstu pētniecības darbībām.

K.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1.: Valsts pētniecības programmas (PDR) fonds un valsts nozīmes pētniecības projekti (PRIN)

Fonda mērķis ir stiprināt atbalstu zinātniskajai pētniecībai, kas izklāstīta Valsts pētniecības programmā (PDR) 2021.–2027. gadam, lai nodrošinātu stratēģisko līniju īstenošanu zinātniskās pētniecības jomā. Galvenās VRP intervences jomas atspoguļo sešas Eiropas Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2021.–2027. gadam kopas: i) veselība; ii) humanitārās zinātnes, radošums, sociālās pārmaiņas, iekļaušanas sabiedrība; iii) sociālo sistēmu drošība; iv) digitālā joma, rūpniecība, kosmiskā aviācija; v) klimats, enerģētika, ilgtspējīga mobilitāte; vi) pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība, vide.

Arī valsts nozīmes pētniecības projektus (PRIN) finansē trīs gadus, un to sarežģītības un būtības dēļ ir nepieciešama universitātēm un pētniecības iestādēm (piemēram, Valsts Pētniecības padomei) piederošu pētniecības vienību sadarbība. Finansētos projektus atlasa Universitātes un pētniecības ministrija, pamatojoties uz atbildīgo personu zinātniskā profila kvalitāti, kā arī pētniecības projekta oriģinalitāti, metodoloģisko piemērotību, ietekmi un iespējamību. Šāda veida pasākumi stimulē uz pētniecību vērstu iniciatīvu izstrādi, lai veicinātu progresīvu pētniecību un ciešāku mijiedarbību starp universitātēm un pētniecības iestādēm.

Paredzams, ka investīcijas līdz 2026. gadam finansēs 5350 projektus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁵⁴; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁵⁵; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁵⁶ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁵⁷; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 1.3.: Partnerības, kas attiecinātas arī uz universitātēm, pētniecības centriem, uzņēmumiem un fundamentālo pētījumu projektu finansēšana

⁵⁴ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁵⁵ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁵⁶ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāru bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁵⁷ Šis uzņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Salīdzinot ar citām līdzīgām Eiropas valstīm, Itālijas pētniecības un universitāšu sistēmas mazie patenti un blakusprodukti šķiet īpaši kritiski⁵⁸. Tam par iemeslu ir dažas strukturālas problēmas, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu dominējošā loma valsts ekonomikā, lielās reģionālās atšķirības ienākumu un ražīguma ziņā un zemā universitāšu spēja sadarboties ar uzņēmumiem.

Ieguldījumu mērķis ir finansēt līdz pat 15 liela mēroga fundamentālās pētniecības programmas, ko īsteno plaši izplatīti publisko un privāto priekšmetu tīkli. Ieguldījums ir saskaņots ar vienu no *PRN* mērķiem, proti, veicināt pozitīvas pārmaiņas, izmantojot fundamentālos pētījumus. Katrā programmā tiks veikti īpaši ieinteresēto personu iesaistīšanas procesi, lai iesaistītu iedzīvotājus, kā arī veicinātu tehnoloģiju un zināšanu nodošanu teritorijām, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Paredzams, ka investīcijas stiprinās valstu tehnoloģiju ķēdes un veicinās to daļību stratēģiskās Eiropas un globālās vērtību ķēdēs. Iespējami piemēri: ilgtspējīga mobilitāte (ilgtspējīga akumulatori, materiāli, loģistika u. c.), alternatīvā enerģija, supravadītāji, klimata pārmaiņu monitorings un novēršana, aprites ekonomika modes industrijā, rūpnieciskā simbioze, ekodizains un dizains ilgtspējai, atkritumu apsaimniekošana, reciklēšana un pārstrāde, bioloģiskā daudzveidība, videi nekaitīgi ražošanas procesi, pašbraukšanas transportlīdzekļi, vakcīnas, bioreaktori, jaunas izejvielas, ūdens resursu apsaimniekošana un ūdens resursu saglabāšanas kultūras mantojums. Paredzams, ka katra programma veicinās mazo un vidējo uzņēmumu apvienošanu lielos privātos uzņēmumos un publiskos pētniecības centros, kā arī veicinās kopīgus un papildinošus pētniecības pasākumus. Pētniecības un izstrādes projekti ietvers ieguldījumus gan cilvēkkapitālā, gan fundamentālo pētījumu izstrādē universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt programmas, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana 26; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm 27; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām 28 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām 29; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 1.4.: Pētniecības struktūru stiprināšana un atbalsts "valstu R &D līderu" izveidei attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām

Šā pasākuma mērķis ir finansēt tādu valsts pētniecības centru izveidi, kas izraudzīti konkursa kārtībā un spēj sasniegt kritisko pētniecības un inovācijas spēju sliekšni, sadarbojoties universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem. Atlasi veic, pamatojoties uz konkursiem, kuros var piedalīties koordinējošā vadītāja vadīti valstu konsorcijs, ņemot vērā arī iepriekšējo kartēšanu.

Katra valsts centra galvenie elementi būs a) attiecīgu pētniecības iestāžu izveide un atjaunošana, b) privātā sektora daļiņnieku iesaistīšana pētniecības projektu īstenošanā un īstenošanā, c) atbalsts

⁵⁸ ESAO, Prasmju izpēte "Atbalsts uzņēmējdarbībai un inovācijai augstākajā izglītībā Itālijā".

jaunuzņēmumiem un paaudžu nomaīnai. Atlase būtu jāveic, izmantojot īpašus uzaicinājumus, no kuriem pirmais izsludina līdz 2022. gada sākumam. Izvēli starp priekšlikumiem piedalīties uzaicinājumos izdara līdzīgi tam, ko pieņēmusi Eiropas Inovācijas padome.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁵⁹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁶⁰; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁶¹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁶²; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 1.5.: “Ilgspēju sekmējošu inovācijas ekosistēmu” izveide un stiprināšana, veidojot "R & D" teritoriālos līderus.

Pasākums, ko īsteno ar *MUR*, līdz 2026. gadam finansēs “pētniecības un izstrādes teritoriālās izlases” (esošas vai jaunas), ko atlasīs, pamatojoties uz īpašām konkursa procedūrām, galveno uzmanību pievēršot spējai veicināt sociālās ilgtspējas projektus. Katrā projektā jābūt šādiem elementiem: a) inovatīvas apmācības darbības, ko veic universitātēs un uzņēmumos sinerģijā un kuru mērķis ir mazināt neatbilstību starp prasmēm, ko pieprasa uzņēmumi, un augstskolām, kā arī rūpniecības doktorantūrām; b) pētniecības darbības un/vai pētniecības infrastruktūras, ko kopīgi veic universitātes un uzņēmumi, jo īpaši MVU, kas darbojas teritorijā; c) atbalsts jaunuzņēmumiem; d) vietējo kopienu iesaistīšana inovācijas un ilgtspējas jautājumos.

Finansējamos projektus atlasa, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: i) zinātniskā un tehniskā kvalitāte un tās atbilstība teritoriālajai orientācijai; ii) efektīva spēja stimulēt uzņēmumu, jo īpaši MVU, novatorisma spējas; iii) spēja veidot valsts un starptautiskas attiecības ar lielākajām pētniecības iestādēm un vadošajiem uzņēmumiem; iv) efektīvas spējas iesaistīt vietējās kopienas.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp

⁵⁹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁶⁰ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁶¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāru bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁶² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

pakārtota izmantošana⁶³; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁶⁴; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁶⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁶⁶; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 2.1.: Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI)

Pasākuma mērķis ir papildināt pašreizējo SPVEI fondu, kas minēts 2020. gada budžeta likuma 1. panta 232. punktā, ar papildu resursiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁶⁷; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁶⁸; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁶⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁷⁰; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana

⁶³ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁶⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁶⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāri bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁶⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁶⁷ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁶⁸ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁶⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāri bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁷⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu,

var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centru stiprināšana un nozaru/teritoriāla paplašināšana pa rūpniecības segmentiem

MiSE Ekonomikas attīstības ministrijas īstenotā pasākuma mērķis ir atbalstīt, tostarp reorganizācijas un racionalizācijas procesā, sešdesmit centru tīklu (kompetences centri, digitālās inovācijas centrs, digitālās inovācijas centri), kas atbild par projektu izstrādi, progresīvu tehnoloģisko pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem un inovatīvus un kvalificētu tehnoloģiju nodošanas pakalpojumus. Ar šo pasākumu paredzēto centru vienkāršošanas un racionalizācijas procesa mērķis ir paplašināt progresīvus tehnoloģiskos pakalpojumus uzņēmumiem, koncentrējoties uz progresīvām ražošanas tehnoloģijām un specializācijām.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁷¹; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁷²; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁷³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁷⁴; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 3.1.: fonds integrētas pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēmas izveidei

ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁷¹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁷² Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁷³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāru bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁷⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Fonda mērķis ir veicināt osmozi starp zinātnes atzinām, kas radītas kvalitatīvās pētniecības infrastruktūrās, un ekonomikas nozari, veicinot inovāciju. Šajā nolūkā pasākums, ko īsteno MUR – Universitāšu un pētniecības ministrija – atbalsta pētniecības un inovācijas infrastruktūru izveidi, kas savieno rūpniecību un akadēmiskās aprindas. Būvniecības un pētniecības infrastruktūras fonds atbalsta Eiropas nozīmes pētniecības infrastruktūru un specializētu inovācijas infrastruktūru izveidi vai stiprināšanu uz konkurences pamata, veicinot publisko un privāto investīciju apvienošanu.

Jo īpaši ar pasākumu finansē ne vairāk kā 30 infrastruktūras projektus (esošus vai nesen finansētus) ar pētniecības pārvaldītāju par katru infrastruktūru.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁷⁵; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁷⁶; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁷⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁷⁸; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 3.2.: Dibināšanas finansēšana

Pasākums ir paredzēts, lai papildinātu Valsts Inovāciju fonda līdzekļus – instrumentu, ko pārvalda *Cassa Depositi e Prestiti*, lai atbalstītu riska kapitāla attīstību Itālijā. Ar šo iniciatīvu, ko īsteno Ekonomikas attīstības ministrija (*MiSE*), ir iespējams paplašināt to inovatīvo uzņēmumu loku, kuri gūst labumu no fonda, finansējot privātus ieguldījumus, kas var radīt pozitīvu ietekmi un pievienoto vērtību gan pētniecības, gan tautsaimniecības jomā. Pasākums atbalsta 250 inovatīvus mazos un vidējos uzņēmumus, ieguldot 700 miljonus euro.

Iepriekš minētās intervences veic saskaņā ar ieguldījumu politiku saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 mērķiem, tostarp attiecībā uz principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu, kā sīkāk precizēts Tehniskajās norādēs par “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu (2021/C58/01).

⁷⁵ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁷⁶ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁷⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāri bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁷⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Lai nodrošinātu, ka pasākumi atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskajam nolīgumam un tai sekojošajai finanšu instrumentu ieguldījumu politikai:

- i) pieprasīt piemērot Komisijas tehniskos norādījumus par ilgtspējas pārbaudi fondam *InvestEU*; kā arī
- ii) izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁷⁹; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁸⁰; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁸¹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁸²; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; kā arī
- iii) pieprasīt *Cassa Depositi e Prestiti* pārbaudīt projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, uz kuriem neattiecas ilgtspējas pārbaude.

K.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

⁷⁹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁸⁰ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁸¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁸² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M4C 2-5	Investīcija Nr. 1.1.: Valsts pētniecības programma (PDR) fonds un valsts nozīmes pētniecības projekti (PRIN)	Mērķis	Piešķirto pētniecības projektu skaits	Neattiecas	Numurs	0	3150	4. ceturksnis	2023	Vismaz 3150 <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> pētniecības projektu piešķiršana saskaņā ar valsts pētniecības programmas prioritātēm, ko piešķir universitātēm un pētniecības iestādēm. Pētniecības prioritātes, kas paredzētas <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>, attiecas uz sešām galvenajām valsts pētniecības programmas darbības jomām. <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> projekti ir augšupēji un zinātkāres virzīti priekšlikumi. Finansēto projektu sadalījuma uzraudzība starp valsts pētniecības programmas intervences jomām nodrošina pētniecības centienu un līdzekļu vienlīdzīgu sadali. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas

										atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M4C 2-6	Investīcija Nr. 1.1.: Valsts pētniecības programma s (PDR) fonds un valsts nozīmes pētniecības projekti (PRIN)	Mērķis	Piešķirto projektu skaits	Neattiecas	Numurs	3150	5350	2. cet .	2025	Vismaz 5 350 <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> pētniecības projektu piešķiršana saskaņā ar valsts pētniecības programmas prioritātēm, ko piešķir universitātēm un pētniecības iestādēm. Pētniecības prioritātes, kas paredzētas <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>, attiecas uz sešām galvenajām PNR valsts pētniecības programmas jomām. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, ievērojot Tehniskos norādījumus “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un

										prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M4C 2-7	Investīcija Nr. 1.1.: Valsts pētniecības programma s (PDR) fonds un valsts nozīmes pētniecības projekti (PRIN)	Mērķis	Darbā pieņemto pētnieku skaits uz noteiktu laiku	Neattiecas	Numurs	0	900	2. cet.	2025	Apbalvošana vismaz 900 jauniem pētniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku. Darbā pieņemtie pētnieki galveno uzmanību pievērš prioritātēm, kas atbilst valsts nozīmes pētniecības projektiem (PRIN), kuri attiecas uz sešām galvenajām valsts pētniecības programmas (PDR) darbības jomām, kas atspoguļo sešas Eiropas Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2021.–2027. gadam kopas: i) veselība; ii) humānisma kultūra, radošums, sociālās pārmaiņas, iekļaušanas sabiedrība; iii) sociālo sistēmu drošība; iv) digitālā joma, rūpniecība, kosmiskā aviācija; v) klimats, enerģētika, ilgtspējīga mobilitāte; vi) pārtikas produkti, bioekonomika, bioloģiskā daudzveidība, lauksaimniecība, vide.

M4C 2-8	— Investīcija Nr. 1.3.: Partnerības, kas attiecinātas arī uz universitātē m, pētniecības centriem, uzņēmumiem un fundamentā lo pētījumu projektu finansēšana	Mērķis	Pētnieku uz noteiktu laiku skaits, kuri pieņemti darbā katrā paredzētajā pētniecības pamatpartnerībā, kas parakstīta starp pētniecības institūtiem un privātiem uzņēmumiem	Neattiecas	Numurs	0	100	2. cet .	2025	Vismaz 100 jauni pētnieki uz noteiktu laiku, kas pieņemti darbā katrā no paredzētajām pētniecības pamatpartnerībām, kuras parakstītas starp pētniecības institūtiem un privātiem uzņēmumiem (1.3. punkts); Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga no noteikta laika līgumu daļas, ko piešķir sievietēm pētniecēm: vismaz 40 % no pildījuma masas. Projektus atlasa, pamatojoties uz konkurences kritērijiem, tostarp i) atbilstību <i>PNR (Piano Nazionale di Ricerca)</i> mērķiem un prioritātēm; ii) ieinteresēto personu iesaistīšana, lai apvienotu tehnoloģiju gatavības līmeni (<i>TRL</i>) ar sabiedrības gatavības līmeni (<i>SRL</i>); Turklāt nosaka īpašus atlases kritērijus, lai nodrošinātu i) iesaistīto teritoriju līdzsvaru (veicinot dalībnieku no dažādām reģioniem un dažādām valsts zonām, tostarp dienviņu un salu), iesaistīšanos, ii) gan lielu, gan mazu uzņēmumu (<i>MVU</i>) iesaisti, īpašu uzmanību

										pievēršot jaunākiem (mazāk nekā piecus gadus pēc to izveides) un inovatīviem uzņēmumiem. Uzaicinājums iesniegt programmas, kā arī atlases procedūra ietver: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) saistības, ka ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 42 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības vidū un shēmas darbības beigās. Visbeidzot, uzaicinājumam iesniegt projektus, kā arī atlases procedūrai ir vajadzīgs stratēģiskais vides

											novērtējums (SVN), ja paredzams, ka projekts radīs konsekventu ietekmi uz teritoriju.

M4C 2-9	Investīcija Nr. 1.4.: Pētniecības struktūru stiprināšana un atbalsts "valstu R &D līderu" izveidei attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām	Starpp osma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības struktūrām un "valstu R &D līderu" izveide par izraudzītām svarīgām pamattehnoloģijām	Paziņojums par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai izveidotu valsts pētniecības un inovācijas vadītājus.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2025	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Uzaicinājuma noteikumos iekļauj: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) saistības, ka ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 36 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) Saistības, ka ieguldījuma digitālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 15 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. d) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības vidū un shēmas darbības beigās.

										Tiek piešķirti vismaz pieci līgumi "Valsts R&D līderu" izveidei. Galvenās pamattehnoloģijas ietver: - Progresīva simulācija un lielo datu analīze un pārvaldība - Progresīva vide un energotehnoloģijas - Kvantu un progresīvo materiālu tehnoloģijas, fotonika un optoelektronika - Tehnoloģijas veselības jomā (<i>Biopharma Technologies</i>) - Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas (Agri-Tech) - Ilgtspējīga mobilitāte - Kultūras mantojumam piemērotās tehnoloģijas - Tehnoloģijas bioloģiskajai daudzveidībai un vides ilgtspējai - Tehnoloģijas rūpnieciskajai digitālajai pārejai – Rūpniecība 4.0
M4C 2-10	Investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Starpposma rādītājs	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību, lai apzinātu valstu projektus, tostarp projektus par IPCEI mikroelektroniku	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību ir publicēts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2021	Ir paredzams, ka SPVEI projekti, kas tiks atbalstīti, tiks atjaunināti atkarībā no pašlaik notiekošo valsts SPVEI procedūru faktiskā progresu un valsts atbalsta paziņošanas procedūras progresu.

										Izvēlētais SPVEI attiecas uz konkrētām rūpniecības inovatīvām nozarēm saskaņā ar jau noteiktajām Eiropas vērtību ķēdēm. Šī intervence ietver gan jau apstiprinātus IPCEI, gan turpmākos, piemēram, mākoņpakalpojumus, veselību, rindas materiālus un kibersdrošību. Uzaicinājuma noteikumos iekļauj: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) saistības, ka ieguldījuma ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 40 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) Saistības, ka ieguldījuma digitālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII

										pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 60 % no RRF atbalstītā ieguldījuma kopējām izmaksām. c) saistības ziņot par pasākuma īstenošanu programmas darbības vidū un shēmas darbības beigās.
M4C 2-11	Investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā valsts tiesību akts, ar ko piešķir nepieciešamo finansējumu, lai sniegtu atbalstu projekta dalībniekiem.	Valsts tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Valsts tiesību aktā norāda projektu iesniegšanas procedūras un termiņus, kā arī potenciālo saņēmēju piekļuves prasības.
M4C 2-12	Investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Starpposma rādītājs	IPCEI projektu dalībnieku saraksts ir pabeigts līdz 30.06.2023.	Dalībnieku saraksta publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2023	Sarakstā iekļauj atzītos tematus, kas piedalās IPCEI projektos, pēc iesniegto projektu pārbaudēm un novērtējumiem, kas tiks veikti saskaņā ar tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts vides noteikumiem.
M4C 2-13	Investīcija Nr. 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centru	Mērķis	Jaunizveidoto centru skaits	Neattiecas	Numurs	8	50	4. ceturksnis	2025	42 jaunu centru darbības uzsākšana Investīcijas koncentrējas uz divu veidu centriem:

	stiprināšana un nozaru/terit oriāla paplašināša na pa rūpniecības segmentie m									- Kompetences centri - Vietējo inovācijas centru tīkls Kompetenču centri ir publiskā un privātā sektora partnerības, un tos atlasa atbilstoši spējai ieviest inovatīvus un efektīvus instrumentus uzņēmumu digitālās pārveides programmu īstenošanā attiecībā uz procesiem, produktiem un uzņēmējdarbības modeļiem. Partneri ir iestādes, piemēram, universitātes, pētniecības centri un tehnoloģiski vadošie privātie uzņēmumi. Jaunos centrus finansē saskaņā ar jaunām konkrētu nozaru vai inovācijas ekosistēmu vajadzībām. Vietējo inovācijas centru tīkls piedāvā tādus pakalpojumus kā: izpratnes veicināšana, apmācība, tehnoloģiskās starpniecības pakalpojumi, piekļuve finansējumam tehnoloģiskajiem jauninājumiem, tehniskā revīzija un izmēģinājumu stendi.
M4C 2-14	Investīcija Nr. 2.3.: Tehnoloģij	Mērķis	EUR 600 000 000 finansiālās vērtības izmaksa.	Neattiecas	euro	140 000 000	600 000 000	4. cet .	2025	-

	u pārneses centru stiprināšana un nozaru/teritoriāla paplašināšana pa rūpniecības segmentiem									Tehnoloģiju pārneses centri sniedz uzņēmumiem pakalpojumus par resursu summu, kas ir vismaz EUR 600 000 000 (gandrīz dubulto finansējumu, kas iegūts, pateicoties finanšu mehānismam). Paredzami pakalpojumi ir šādi: - i) tests pirms ieguldījumu veikšanas, ii) apmācība; iii) piekļuve finansējumam; iv) atbalsts inovācijas projektu izstrādei (<i>TRL</i> vairāk nekā 5); v) tehnoloģiskā starpniecība; vi) izpratnes veicināšana vietējā līmenī.
M4C 2-15	Investīcija Nr. 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centru stiprināšana un nozaru/teritoriāla	Mērķis	Atbalstīto MVU skaits	Neattiecas	Numurs	950	4500	4. cet .	2025	Vismaz 4500 MVU, kurus atbalsta, sniedzot pakalpojumus, kas ietver: i) tests pirms ieguldījumu veikšanas, ii) apmācība; iii) piekļuve finansējumam; iv) atbalsts inovācijas projektu izstrādei (<i>TRL</i> vairāk nekā 5); v) tehnoloģiskā starpniecība;

	paplašināšana pa rūpniecības segmentiem									vi) izpratnes veicināšana vietējā līmenī. Saskaņā ar iepriekšējiem datiem paredzams, ka katrs MVU saņems pakalpojumus EUR 130 000 apmērā, ieskaitot publiskos un privātos resursus.
M4C 2-16	Investīcija Nr. 3.1.: fonds integrētas pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēmas izveidei	Mērķis	Finansēto infrastruktūru skaits	Neattiecas	Numurs	0	30	2. ceturksnis	2023	Vismaz 30 infrastruktūras, ko finansē integrētai pētniecības un inovācijas infrastruktūras sistēmai. Inovācijas infrastruktūrā iekļauj daudzfunkcionālas infrastruktūras, kas spēj aptvert vismaz trīs tematiskās jomas: i) kvantu, ii) progresīvie materiāli, iii) fotonika, iv) dzīvības zinātne, v) mākslīgais intelekts, vi) enerģētikas pārkārtošana. Mērķa apmierināšana sasniegšana ir atkarīga arī no tā, vai tiks pieņemti darbā vismaz 30 pētniecības vadītāji integrētajai pētniecības un inovācijas infrastruktūras sistēmai.
M4C 2-17	Investīcija Nr. 3.1.: fonds integrētas pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēmas izveidei	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas attiecas uz: a) integrēta pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēma	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atlasīti saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu"

	ru sistēmas izveidei Investīcijas									(2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā. Priekšlikumus atlasa, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: vadošā loma zinātnē/tehnoloģijā/inovācijā, to inovācijas potenciāls (gan atvērtu inovāciju/atklātu datu, gan patentētu datu ziņā), atbilstība tematiskajām jomām vai jaunu revolucionāru attīstību, to tulkošanas un inovācijas plāni, atbalsts, ko nozare sniedz kā atvērtas inovācijas partneris un/vai kā lietotājs, uzņēmējdarbības attīstības pasākumu spēks, intelektuālā īpašuma radīšana, skaidri noteikumi atklātas un aizsargātas produkcijas un licencēšanas plānu nošķiršanai, to spēja izstrādāt un uzņemt rūpniecības doktorantus, saiknes ar uzņēmumu vai cita veida fondiem, lai veicinātu attīstību. Atlases procedūrai ir vajadzīgs DNSH novērtējums un attiecīgā gadījumā stratēģiskais vides

										novērtējums (SVN), ja paredzams, ka projekts radīs konsekventu ietekmi uz teritoriju.
M4C 2-18	Investīcija Nr. 1.5.: "Ilgspēju sekmējošu inovācijas ekosistēmu" izveide un stiprināšana, veidojot pētniecības un izstrādes "teritoriālos līderus";	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas saistīti ar inovācijas ekosistēmām;	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atlasīti saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā. Atlases procedūrai ir vajadzīgs DNSH novērtējums un attiecīgā gadījumā stratēģiskais vides novērtējums (SVN), ja paredzams, ka projekts radīs konsekventu ietekmi uz teritoriju. Nacionālos centrus (NC) izveido pēc konkursa uzaicinājuma, apvienojot esošās pasaulē vadošās laboratorijas, kas jau darbojas universitātēs, un publiskos un privātos pētniecības centrus, kā arī izveidojot jaunu īpaši pielāgotu infrastruktūru.

M4C 2-19	Investīcija Nr. 1.4.: Pētniecības struktūru stiprināšana un atbalsts "valstu R &D līderu" izveidei attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām	Starpp osma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas saistīti ar valsts pētniecību un inovāciju; D līderi svarīgu pamattehnoloģiju jomā	Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	N	2. cet.	2022	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atlasīti saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā. Projektus atlasa 30 % apmērā no resursiem kā intervences pasākumus "Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, kas orientējas uz mazgalekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām" (IF022), un 15 % no resursiem kā intervences pasākumi "Pētniecība un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, kas koncentrējas uz aprites ekonomiku" (IF023). Projektus izvērtē, ņemot vērā to īstenojamību, ilgtspēju, sadarbību no citiem avotiem (piemēram, reģionālajiem

										fondiem), ražošanas nozares iesaisti, partneru kvalitāti un ietekmi uz sociālo un vides ilgtspēju. Uzaicinājums projektus finansēt kā inovācijas ekosistēmas. Atlases procedūrai ir nepieciešams DNSH novērtējums un attiecīgā gadījumā stratēģiskais vides novērtējums (SVN), ja paredzams, ka projekts radīs konsekventu ietekmi uz teritoriju.
M4C 2-20	Investīcija Nr. 3.2.: Dīdināšanas finansēšana	Starpposma rādītājs	Parakstītais nolīgums starp IT valdību un īstenošanas partneri <i>Cassa Depositi e Prestiti (CDP)</i> , ar ko izveido finanšu instrumentu	Nolīgumu paraksta Itālijas valdība un <i>Cassa Depositi e Prestiti</i> .	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Finanšu instrumenta ieguldījumu politikā/stratēģijā iekļaujami šādi elementi: - Ieguldījumu mērķi (fonda lielums, darbību skaits, atbalsta summas laika gaitā diferencētas pēc atbalsta saņēmējiem, piemēram, MVU un vidējas kapitalizācijas sabiedrībām/lieliem uzņēmumiem) - Darbības joma un atbalsttiesīgie saņēmēji - Atbilstīgie finanšu starpnieki un atlases process - Sniegtā atbalsta veids (piemēram, garantijas, aizdevumi, pašu kapitāls un kvazikapitāls) - Mērķrisks/peļņa katram ieguldītāja veidam

										- Riska politika un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politika - Pārvaldība (partneri, fondu pārvaldnieki, valde, Investīciju komiteja, loma un pienākumi) - Diversifikācijas un koncentrācijas robežvērtības - Kapitāla politika, tostarp izejas stratēģija attiecībā uz kapitāla ieguldījumiem - DNSH un ilgtspējas pārbaudes politika un izslēgšanas saraksts - Aizdevumu politika parāda ieguldījumiem, tostarp prasītās garantijas un nodrošinājums - Līdzekļu piesaistes un īstenošanas grafiks
M4C 2-21	Investīcija Nr. 3.2.: Dīdināšanas finansēšana	Mērķis	Atbalstu saņēmušo uzņēmumu skaits	Neattiecas	Numurs	0	250	2. cet.	2025	i) vismaz 250 MVU un jaunuzņēmumu projektu piešķiršana, finansējot jaunuzņēmumu iniciatīvu Pieņēmumi, kuru pamatā ir vidējais pašu kapitāla ieguldījums EUR 1 200 000 apmērā.
M4C 2-22	Investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Mērķis	Atbalstu saņēmušo uzņēmumu skaits	Neattiecas	Numurs	1	20	2. cet.	2025	ii) vismaz 20 uzņēmumi, kas saņem atbalstu, izmantojot <i>IPCEI</i> modeli; Mērķlielumu aplēšu pamatā ir Itālijā aktivizēto <i>IPCEI</i> projektu darbības metodes

										(mikroelektronika 1, baterijas 1, baterijas 2).

L. MISIJA NR. 5, KOMPONENTS NR. 1: Nodarbinātības politika

Ar pasākumiem saskaņā ar šo Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu tiek ieviesta aktīvas darba tirgus politikas (ALMP) un profesionālās apmācības visaptveroša un integrēta reforma. Paredzams, ka aktīvas darba tirgus politikas stiprināšana un valsts nodarbinātības dienestu (VND) spēju veidošanas uzlabošana, tostarp to integrācija izglītības un apmācības nodrošinātajos un privātos uzņēmumos, uzlabos pakalpojumu efektivitāti. Turklāt šā komponenta pasākumu mērķis ir mazināt sociālo neaizsargātību pret satricinājumiem, jo īpaši novēršot nedeklarētu darbu visās tā formās un nozarēs, nosakot efektīvākas sankcijas un spēcīgākus stimulus strādāt legāli. Turklāt šis komponents veicina dzimumu līdztiesību (vienāda darba samaksa), izmantojot dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēmu. Tā arī iegulda jauniešos, palielinot apmācības programmu kvantitāti un kvalitāti, piemēram, piedaloties vispārējā civildienesta programmā.

Paredzams, ka šo pasākumu īstenošana palīdzēs risināt problēmas, kas ietvertas 2020. gada valstij adresētajā ieteikumā Nr. 2 par darba tirgu, mudinot Itāliju "apzināt krīzes ietekmi uz nodarbinātību, tostarp ar [...] aktīvu atbalstu nodarbinātībai", 2020. gada valstij adresētajā ieteikumā Nr. 2 "atbalstīt prasmes (...), tostarp digitālās prasmes", 2019. gada konkrētai valstij adresētajā ieteikumā Nr. 2 "Pastiprināt centienus novērst nedeklarētu darbu, nodrošināt, ka aktīva darba tirgus un sociālā politika (..) sasniedz jo īpaši jauniešus un neaizsargātās grupas. Atbalstīt sieviešu dalību darba tirgū" un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 "Veicināt prasmju pilnveidi, tostarp stiprinot digitālās prasmes".

L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika (ALMP) un profesionālā apmācība

Šīs reformas mērķis ir veicināt efektīvāku aktīva darba tirgus sistēmu, nodrošinot īpašus nodarbinātības pakalpojumus un personalizētus darba tirgus aktivizēšanas plānus. Valsts programmas par garantētu darba ņēmēju nodarbināmību (GOL) izveide ļaus bezdarbniekiem sniegt pielāgotus pakalpojumus, tādējādi stiprinot viņu aktivizēšanas ceļus. GOL programmu papildina Jauno prasmju valsts plāns un valstu būtisko arodmācību pasākumu līmeņu noteikšana. PIA sistēmu Itālijā uzlabo, veicinot izglītības, apmācības un nodarbinātības dienestu teritoriālo tīklu, kā arī izstrādājot iekļaujošu mūžizglītības sistēmu un inovatīvus prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas ceļus.

Investīcija Nr. 1. – Valsts nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana

Šā ieguldījuma mērķis ir dot iespēju efektīvi sniegt nodarbinātības un apmācības pakalpojumus. Šis pasākums ietver ieguldījumus infrastruktūrā, reģionālo darba tirgus novērošanas centru izveidi, reģionālo un valsts informācijas sistēmu sadarbības attīstību, apmācības pasākumu izstrādi un īstenošanu, lai atjauninātu darba konsultantu prasmes. Pasākums paredzēja arī piedāvāto pakalpojumu satura un komunikācijas kanālu izstrādi un īstenošanu.

Reforma Nr. 2 – valsts plāns cīņai pret nedeklarētu darbu.

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot darba kvalitāti un darba ņēmēju apstākļus. Šis pasākums ietver darbības, kuru mērķis ir novērst un apkarot nedeklarētu darbu, darbaspēka ekspluatāciju (*Caporalato*) un citus nelegāla darba veidus. Reforma ietver: I) Ieviest tiešus un netiešus pasākumus, lai nedeklarētu darbu pārveidotu par deklarētu darbu, nodrošinot, ka ieguvumi no darbības deklarētajā ekonomikā pārsniedz izmaksas, kas saistītas ar darbu nedeklarētā ekonomikā. II) Valsts darba inspekcijas kapacitātes stiprināšana. III) Uzlabot tādu datu sagatavošanu, vākšanu un savlaicīgu izplatīšanu, kuri attiecas uz nedeklarētu darbu; IV) Atbalstīt nedeklarēta darba pārveidošanu par parastu darbu, atbalstot atturošu pasākumu pieņemšanu un stimulus regulāram darbam. V) Komunikācijas kampaņu, informācijas un izpratnes veidošanas pasākumu turpināšana. VI) Pārvaldības sistēmas stiprināšana, lai cīnītos pret nedeklarētu darbu valsts un vietējā līmenī.

Investīcija Nr. 2. – dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt lielāku sieviešu līdzdalību darba tirgū un samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības. Šis ieguldījums ietver valsts dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēmas īstenošanu un izpildi, lai veicinātu pārredzamību darba tirgū, kā arī uzņēmējdarbības procesos un vidējā termiņā un ilgtermiņā palīdzētu uzlabot sieviešu darba apstākļus kvalitātes, atalgojuma un iespēju nodrošināšanas ziņā.

Investīcija Nr. 3. – duālās sistēmas stiprināšana

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt jauniešus un pieaugušos, kuriem nav vidējās izglītības, piekļuvi nodarbinātības iespējām, palielinot to cilvēku skaitu, kuri piedalās formālajā izglītībā un profesionālajā izglītībā un apmācībā, izmantojot duālo sistēmu, tostarp mācekļību. Šis ieguldījums palīdzēs padarīt izglītības un apmācības sistēmas sinerģiskas ar darba tirgu, kā arī uzlabot jauniešu nodarbināmību, apgūstot jaunas prasmes saskaņā ar digitālo un zaļo pārkārtošanos un mācīšanos darbavietā. Tā veicina i) izglītības un apmācības sistēmas modernizēšanu, veicinot mācīšanos darbavietā un stiprinot dialogu ar uzņēmumiem. II) Palielināt finanšu piešķirumus, lai piedāvātu apmācību marginalizētos apgabalos. III) Izveidot stabilu un iekļaujošu pārvaldību, kas ietver ekonomiskos un sociālos partnerus.

Investīcija Nr. 4. – universālā civildienesta nostiprināšana

Šā pasākuma mērķis ir stiprināt vispārējo civildienestu, palielināt neformālā izglītībā iesaistīto jauniešu skaitu un uzlabot viņu zināšanas un prasmes. Šis ieguldījums ietver pasākumus, kuru mērķis ir palielināt informētību par aktīva pilsoniskuma nozīmi, veicināt jauniešu nodarbināmību un sociālo kohēziju, īpašu uzmanību pievēršot zaļajai un digitālajai pārejai.

L.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M5C1-1	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Starpposma rādītājs	Starpministriju dekrēta, ar ko izveido valsts programmu garantētai darba ņēmēju nodarbināšanai (<i>GOL</i>), un starpministriju dekrēta, ar ko izveido jaunu prasmju valsts plānu, stāšanās spēkā	Starpministriju dekrētos ietvertais noteikums par abu starpministriju dekrētu stāšanos spēkā pēc tam, kad Valsts un reģionu konferencē tika panākta vienošanās par programmu <i>GOL</i> un Jauno prasmju valsts plānu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Tiesību akti attiecībā uz <i>GOL</i> ir vismaz: i) noteikt valsts nodarbinātības dienestu (<i>VND</i>) būtiskos elementus un standartus, tostarp prasmju prognozēšanu, personalizētus apmācības plānus, norādījumus un darbaudzināšanu, lai nodrošinātu individuālu līdztu nodarbinātības pakalpojumu efektīvu sniegšanu saskaņā ar vienotiem un vienotiem standartiem visā valsts teritorijā, ii) nodrošināt, ka valsts nodarbinātības dienestu (<i>VND</i>) nodrošinātie kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas pasākumi pilnībā

										atbilst Valsts jauno prasmju plānam, tostarp digitālajām prasmēm, iii) nodrošināt, ka prioritārie valsts nodarbinātības dienesti (VND) ir vērsti uz valsts nodarbinātības dienestu (VND) vajadzībām; iv) nodrošināt, ka valsts nodarbinātības dienestu (VND) prioritāte ir visneaizsargātākie; v) noteikt mērķi panākt, lai vismaz 25 % no personām, kas gūst labumu no darba ņēmēju garantētas nodarbinātības programmām, būtu atbilstīgas apmācības saņēmēji, īpašu uzmanību pievēršot digitālajām prasmēm un prioritātei attiecībā uz visneaizsargātākajām personām; vi) noteikt jaunus mehānismus, kas stiprina un padara strukturālu

										sadarbību starp publiskām un privātām sistēmām, tostarp attiecībā uz vajadzīgo prasmju apzināšanu un darba piedāvājumu nodrošināšanu. Dekrētā noteikts, ka sociālās drošības tīklu saņēmēji var piekļūt pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar valsts programmu “Garantēta darba ņēmēju nodarbināmība”, 4 mēnešu laikā no brīža, kad viņi ir ieguvuši tiesības uz sociālās drošības tīkliem. Tiesību akti attiecībā uz Jauno prasmju valsts plānu ir vismaz: i) nosaka kopīgus profesionālās apmācības standartus un pamatlīmeņus visā valsts teritorijā, ii) ir paredzēti gan nodarbinātām personām, gan bezdarbniekiem, gan personām ar mērķi

										uzlabot viņu digitālās prasmes un veicināt mūžizglītību. iii) noteikt prasmes un attiecīgos standartus, kuru pamatā ir publiskā un privātā sektora sistēmu sadarbība, iv) ņemt vērā attiecīgo mērķgrupu dažādās vajadzības, kas ietver vismaz visneaizsargātākās grupas, v) aptvert visas attiecīgās nozaru stratēģijas, lai tām būtu visaptveroša pieeja, tostarp valsts stratēģisko plānu pieaugušo kompetencēm, vi) iekļaut noteikumu par prognozēšanas sistēmas izstrādi jaunām prasmēm, kas īstermiņā vidējā termiņā vajadzīgas darba tirgū.
M5C1-2	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Starpposma rādītājs	Visu valsts nodarbinātības dienestu (VND) plānu stāšanās spēkā	Noteikums par reģionu pieņemto plānu stāšanos spēkā un īstenotajiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Valsts tiesiskajā regulējumā par programmu “Garantēta darba ņēmēju

			reģionālajā līmenī	pasākumiem.						nodarbināmība” (GOL) paredz reģionālā līmenī definēt darbības, kas vajadzīgas Programmas īstenošanai. Lai nodrošinātu saskaņotību starp valsts regulējumu un reģionālo īstenošanu, pieņem reģionālos plānus valstu nodarbinātības dienestiem (VND). Turklāt, pieņemot plānus, reģioni veic uz plāniem balstītas darbības, sasniedzot vismaz 10 % no paredzētajiem programmas līdzekļu saņēmējiem (galīgais mērķis – 3 000 000 cilvēku). Valsts nodarbinātības dienestu (VND) plānu stāšanās spēkā ļaus pilnībā īstenot programmu “Nodrošināta darba ņēmēju nodarbināmība”

										(GOL).
M5C1-3	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Mērķis	Cilvēki, uz kuriem attiecas programma “Garantēta darbinieku nodarbināmība” (GOL).	Neattiecas	Numurs	400 000	3 000 000	4. cet.	2025	Vismaz 3 000 000 cilvēku gūst labumu no programmas “Garantēta darbinieku nodarbināmība” (GOL). Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: vismaz 75 % no saņēmējiem ir sievietes, ilgstoši bezdarbnieki, personas ar invaliditāti vai personas, kas jaunākas par 30 gadiem vai vecākas par 55 gadiem.
M5C1-4	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Mērķis	Darba ņēmēju atbalsta saņēmēju garantēta nodarbināmība ir piedalījušies profesionālajā apmācībā.	Neattiecas	Numurs	0	800 000	4. cet.	2025	Profesionālā apmācība ir daļa no programmas, kas paredzēta vienai ceturtdaļai no aktīvas darba tirgus politikas atbalsta saņēmējiem (800 000 cilvēku piecos gados). Tāpēc vismaz 800 000 no 3 000 000 garantētās darbinieku

										nodarbinātības (GOL) saņēmēju ir piedalījušies profesionālajā apmācībā. Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: vismaz 300 000 no šiem saņēmējiem ir piedalījušies apmācībās par digitālajām prasmēm.
M5C1-5	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Mērķis	Valsts nodarbinātības dienesti (VND) katrā reģionā ir izpildījuši VND pakalpojumu būtiska līmeņa kritērijus, kā noteikts programmā “Nodrošināta darba ņēmēju nodarbināmība” (GOL).	Neattiecas	Procenti	0	80	4. cet.	2025	Programmas GOL būtiska sastāvdaļa ir noteikt vairākus pamatpakalpojumus, kas jāsniedz ALMPS saņēmējiem, sākot ar tiem, kas ir visneaizsargātākie. Līdz 2025. gada beigām vismaz 80 % valsts nodarbinātības dienestu (VND) katrā reģionā ir izpildījuši VND pakalpojumu būtiska līmeņa kritērijus, kā noteikts programmā “Nodrošināta darba ņēmēju nodarbināmība”

										(GOL).
M5C1-6	Investīcija Nr. 1. — valsts nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķis	Valstu nodarbinātības dienesti (VND) trīs gadu periodā no 2021. līdz 2023. gadam īsteno pasākumus, kas paredzēti stiprināšanas plānā.	Neattiecas	Numurs.	0	250	4. cet.	2022	Vismaz 250 valstu nodarbinātības dienesti (VND) trīs gadu periodā no 2021. līdz 2023. gadam ir pabeiguši vismaz 50 % no “stiprināšanas plānā” paredzētajām darbībām. Šīs darbības atbilst centrālajam stiprināšanas plānam un sīkāk definētas reģionālā līmenī, pamatojoties uz vajadzību analīzi un piešķirtajiem resursiem. Šīs darbības ir šādas: I) valsts nodarbinātības dienestu (VND) pašreizējo atrašanās vietu atjaunošana un pārbūve un jaunu biroju iegāde; II) IT sistēmas turpmāka īstenošana, ņemot vērā valstu

										sadarbspēju; III) darbinieku profesionālā apmācība; IV) vietējo darba tirgu reģionālo novērošanas centru izveide; V) Iestāžu komunikācija un informēšanas pasākumi Šajā mērķī nav iekļautas infrastruktūras darbības. Tiek nodrošināts vienāds līdzsvars mērķa sasniegšanā attiecībā uz teritoriālo sadalījumu (ziemeļu, centra un dienvidu).
M5C1-7	Investīcija Nr. 1. — valsts nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķis	Trīs gadu periodā no 2021. līdz 2023. gadam valstu nodarbinātības dienesti (VND) ir pabeiguši pasākumus, kas	Neattiecas	Numurs	250	500	4. cet.	2025	Vismaz 500 valstu nodarbinātības dienesti (VND) ir pabeiguši 100 % no pasākumiem, kas paredzēti stiprināšanas plānā trīs gadu periodā no 2021. līdz 2023.

			paredzēti stiprināšanas plānā.							gadam. Šīs darbības atbilst centrālajam stiprināšanas plānam un sīkāk definētas reģionālā līmenī, pamatojoties uz vajadzību analīzi un piešķirtajiem resursiem. Šīs darbības ir šādas: I) valsts nodarbinātības dienestu (VND) pašreizējo atrašanās vietu atjaunošana un pārbūve un jaunu biroju iegāde; II) turpmāka IT sistēmas īstenošana, ņemot vērā valstu sadarbību; III) darbinieku profesionālā apmācība); IV) vietējo darba tirgu reģionālo novērošanas centru izveide; V) Iestāžu

										komunikācija un informēšanas pasākumi Šis mērķis ietver visu veidu darbības, tostarp infrastruktūras darbības. Tiek nodrošināts vienāds līdzsvars mērķa sasniegšanā attiecībā uz teritoriālo sadalījumu (ziemeļu, centra un dienvidu).
M5C1-8	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Starpposma rādītājs	Valsts plāna stāšanās spēkā un ceļveža īstenošana cīņai pret nedeklarētu darbu visās ekonomikas nozarēs.	Likuma noteikumi, kas norāda uz valsts plāna stāšanos spēkā un starpiestāžu darba grupas izveidi, kura būs atbildīga par valsts plāna izstrādi un īstenošanas ceļvedi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Valsts plāna pieņemšana un noteiktā laikā (viens gads) īstenošanas ceļvedis cīņai pret nedeklarētu darbu visās ekonomikas nozarēs. Valsts plāna pamatā ir vispārējā stratēģija nedeklarēta darba apkarošanai un daudzagentūru pieeja, ko izmanto, lai pieņemtu Valsts plānu pret darbaspēka

										izmantošanu lauksaimniecības nozarē – “<i>Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato</i> (2020-2022)”. Valsts plānā un īstenošanas plānā iekļauj vismaz šādus elementus: I) Pasākumi, lai uzlabotu tādu detalizētu datu sagatavošanu, vākšanu un savlaicīgu izplatīšanu, kuri attiecas uz nedeklarētu darbu. II) Ieviest tiešus un netiešus pasākumus, lai nedeklarētu darbu pārveidotu par deklarētu darbu, nodrošinot, ka ieguvumi no darbības deklarētajā ekonomikā pārsniedz izmaksas, kas saistītas ar darbu nedeklarētā ekonomikā. Piemēram, a)

										preventīvi pasākumi, piemēram, pārbaužu un sankciju pastiprināšana un preventīvi pasākumi, lai veicinātu deklarētu darbu, piemēram, mērķtiecīgi finansiāli stimuli, arī pārskatot un racionalizējot esošos pasākumus; b) stiprināt saikni ar nodarbinātību un sociālo politiku. III) darba devējiem un darba ņēmējiem adresēta valsts informācijas kampaņa par nedeklarēta darba “nevērtību”, aktīvi iesaistot sociālos partnerus. IV) Pārvaldības struktūra, lai nodrošinātu darbību efektīvu īstenošanu. V) Pasākumi nelikumīgu apmetņu pārvarēšanai, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā.

M5C1-9	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Starpposma rādītājs	Valsts plānā iekļauto pasākumu pilnīga īstenošana saskaņā ar Ceļvedi	Īstenotie valsts plāna pasākumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Pilnībā īstenot visus valsts plānā iekļautos pasākumus saskaņā ar Ceļvedi.
M5C1-10	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Mērķis	Palielināts darba inspekciju skaits	Neattiecas	Procenti	0	20	2. cet.	2025	Inspekciju skaita palielināšana par vismaz + 20 % attiecībā uz 2019.–2021. gada periodu. Divu gadu laikposmā no 2019. līdz 2020. gadam darba inspekcijas bija vidēji aptuveni 85 000.
M5C1-11	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Mērķis	Samazināts nedeklarēta darba biežums.	Neattiecas	Procenti	0	2	1. cet.	2026	Samazināt nedeklarēta darba izplatību vismaz par 2 procentpunktiem atkarībā no mērķa nozarēm, Galvenais mērķis ir noteikt vērienīguma līmeni valsts plānam, kas jāpieņem līdz 2022. gadam. Šajā sakarā sniedz analītiskās specifikācijas un nosaka attiecīgos un iespējamos rādītājus.

M5C1-12	Investīcija Nr. 2. – dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma un ar to saistītie stimulu mehānismi uzņēmumiem.	Likuma normas, kas norāda uz lēģislatīvu aktu stāšanos spēkā un īstenošanas pasākumiem, kas reglamentē sertifikācijas sistēmas noteikšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma un ar to saistītie stimulu mehānismi uzņēmumiem aptver vismaz šādas dimensijas: izaugsmes iespējas sievietēm, vienāds atalgojums par vienādu darbu, dzimumu daudzveidības pārvaldības politika, maternitātes aizsardzība. Noteikt veicināšanas mehānismus organizācijām, kas uzņemas sertifikācijas procesu, un tehniskos norādījumus. Tostarp I) dzimumu sertifikācijas sistēmas tehnisko standartu izstrāde uzņēmumiem. II) Stimulu mehānisma identifikācija. III) Pasākumu

										papildina IT sistēmas izveide.
M5C1-13	Investīcija Nr. 2. – dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Mērķis	Uzņēmumi ir saņēmuši sertifikātu par dzimumu līdztiesību.	Neattiecas	Numurs	0	800	2. cet.	2026	Vismaz 800 uzņēmumi (no tiem 450 MVU) ir saņēmuši sertifikātu par dzimumu līdztiesību. Uzņēmumi paši sedz sertifikācijas procesa izmaksas.
M5C1-14	Investīcija Nr. 2. – dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Mērķis	Uzņēmumi, kas saņem tehnisko palīdzību, ir saņēmuši sertifikātu par dzimumu līdztiesību.	Neattiecas	Numurs	0	1 000	2. cet.	2026	Vismaz 1000 uzņēmumi, kas saņēmuši tehnisko palīdzību, ir saņēmuši sertifikātu par dzimumu līdztiesību. Lai nodrošinātu papildu pasākumus darbaudzināšanas, tehniskā un vadības atbalsta, darba un privātās dzīves līdzsvara pasākumu, uzņēmējdarbības izglītības veidā, tiks izmantota kuponu shēma.

M5C1-15	Investīcija Nr. 3. – duālās sistēmas stiprināšana	Mērķis	Personas, kas ir piedalījušās duālajā sistēmā un saņēmušas attiecīgo sertifikātu piecu gadu periodā no 2021. līdz 2025. gadam.	Neattiecas	Numurs	39 000	174 000	4. cet.	2025	Vismaz 135 000 papildu cilvēku salīdzinājumā ar pamatscenāriju ir piedalījušies duālajā sistēmā un ieguvuši attiecīgo sertifikātu piecu gadu periodā no 2021. līdz 2025. gadam. Resursu sadalījums reģioniem duālās sistēmas nostiprināšanai notiek, pamatojoties uz PIA kursos uzņemto studentu skaitu.
M5C1-16	Investīcija Nr. 4. – universālais civildienests	Mērķis	Cilvēki ir piedalījušies vispārējā civildienesta programmā un ieguvuši attiecīgo sertifikātu trīs gadu laikposmā no 2021. līdz 2023. gadam.	Neattiecas	Numurs	50 000	170 000	4. cet.	2023	Vismaz 120 000 cilvēku salīdzinājumā ar pamatscenāriju ir piedalījušies vispārējā civildienesta programmā un ieguvuši attiecīgo sertifikātu trīs gadu periodā no 2021. līdz

										2023. gadam. Galvenais mērķis ir stiprināt vispārējo civildienestu, palielinot brīvprātīgo skaitu un uzlabojot to programmu un projektu kvalitāti, kuros iesaistīti jaunieši. Bāzes līnija atbilst 50 000 cilvēku trīs gadu periodā no 2021. līdz 2023. gadam. Tāpēc galvenais mērķis ir palielināt brīvprātīgo skaitu, kas būtu 50 000 jauniešu bez papildu resursiem un kas, pateicoties papildu resursiem, varētu sasniegt 170 000 jauniešu.

L.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 5. – sieviešu uzņēmumu izveide

Šā pasākuma mērķis ir palīdzēt palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un jo īpaši atbalstīt sieviešu līdzdalību uzņēmējdarbībā. Investīcijas atbalsta sieviešu uzņēmumu izveidi. Pasākuma galvenās darbības jomas ir šādas: I) Sistematizēt un pārveidot pašreizējos atbalsta pasākumus sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam, lai palielinātu to efektivitāti. II) Atbalstīt jau izveidotu un darbojošos inovatīvu uzņēmējdarbības projektu īstenošanu. III) Atbalsts sieviešu uzņēmējdarbības uzsākšanai, izmantojot mentorēšanu, tehnisko un vadības atbalstu, darba un privātās dzīves līdzsvara pasākumus utt., IV) ar mērķtiecīgu komunikācijas pasākumu palīdzību radot labvēlīgus apstākļus sieviešu uzņēmējdarbībai.

L.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M5C1 – 17	Investīcija Nr. 5. – sieviešu uzņēmumu izveide	Starpposma rādītājs	Ir pieņemts fonds sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam.	Apstiprina ministrijas dekrētu par “ <i>Fondo Impresa Donna</i> ” izveidi.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2021	Sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds tiek pieņemts ar ministrijas dekrētu, ar kuru nosaka atbilstības kritēriju kopumu saskaņā ar ANM mērķiem, tostarp DNSH principu un finansēšanas nolīguma un darbības nolīgumu parakstīšanu ar finanšu starpnieku(-iem). Šie fondi veido “<i>Fondo Impresa Donna</i>”, kas īsteno īpašo pasākumu, kura mērķis ir atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbību. Par īstenošanas pasākumiem iepriekš vienojas Ekonomikas attīstības ministrija

									un PCM Vienlīdzīgu iespēju departaments, kuru mērķis ir: — stiprināt pašreizējos pasākumus, ko jau pārvalda Ekonomikas attīstības ministrijas iekšējās struktūras (piemēram, <i>NITO</i>, <i>Smart&Start</i>), izmantojot kapitāla iepludināšanu, kas paredzēta tikai sievietēm; — nodrošinot papildu līdzekļus sievietēm uzņēmējdarbības fondam, kas izveidots ar 2021. gada budžeta likumu (no 2022. gada 3. ceturkšņa); — papildu pasākumu, uzraudzības un komunikācijas kampaņu izstrāde. PCM Vienlīdzīgu iespēju departaments īsteno daudzgadu

										informācijas kampanu, lai veicinātu sieviešu uzņēmējdarbību, profesionālās orientācijas pasākumus sievietēm visos vecumos un studentēm universitātēs attiecībā uz tematiem un profesijām, kurās sievietes ir nepietiekami pārstāvētas, un komunikācijas platformas izveidi.
M5C1 – 18	Investīcija Nr. 5. – sieviešu uzņēmumu izveide	Mērķis	Uzņēmumi ir saņēmuši finansiālu atbalstu no fonda “ <i>Impresa donna</i> ”.	Neattiecas	Numurs	0	700	2. cet.	2023	Vismaz 700 papildu uzņēmumi salīdzinājumā ar pamatscenāriju ir saņēmuši finansiālu atbalstu no fonda “ <i>Impresa donna</i> ”.

										Fonda <i>IMPRESA DONNA</i> īstenošana, lai atbalstītu sieviešu uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu jau aktīvu instrumentu (<i>nito, smart & start</i>) izmantošanai un jaunajam fondam, kas izveidots ar 2021. gada Budžeta likumu. Paredzams, ka ieguldījumu mērķa sasniegšanā galvenokārt nodrošinās “ <i>Smart & Start</i> ” un <i>Nuova Imprenditorialità a tasso Zero -NITO</i> kā pamatscenāriju (sieviešu uzņēmumi, kurus līdz 2020. gada novembrim atbalstīja ar esošajiem finanšu instrumentiem).
M5C1 – 19	Ieguldījumi 5 – Sieviešu uzņēmumu izveide	mērķa	Uzņēmumi, kas definēti attiecīgajā ieguldījumu politikā, ir saņēmuši	Neattiecas	Numurs	700	2 400	2. cet.	2026	Vismaz 2400 uzņēmumi, kā noteikts attiecīgajā ieguldījumu politikā, ir saņēmuši finansiālu atbalstu.

			finansiālu atbalstu.							Fonda īstenošana, lai atbalstītu sieviešu uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu gan ar fonda papildināšanu, gan kapitāla iepludināšanu.

M. MISIJA NR. 5, KOMPONENTS NR. 2: Sociālā infrastruktūra, ģimenes, kopienas un trešais sektors

Šajā komponentā iekļauto plānoto reformu un investīciju mērķis ir stiprināt noturību, atbalstot visneaizsargātāko personu integrāciju un iekļaušanu, kā arī individuālo, ģimenes un sociālo dimensiju. Šis komponents nodrošina valsts stratēģiju neaizsargātu iedzīvotāju grupu aktīvai iekļaušanai. Šā komponenta mērķi ir (I) stiprināt integrētu sociālo pakalpojumu nozīmi, lai atbalstītu ģimenes, nepilngadīgos un pusaudžus, atbalstītu vecāku prasmes un aizsargātu neaizsargātās ģimenes, kā arī personas ar invaliditāti, tostarp uzlabojot sociālo infrastruktūru, iesaistot trešo sektoru. II) Uzlabot personu ar invaliditāti autonomiju, nodrošinot kopienās un mājās balstītus sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus un likvidējot šķēršļus, kas kavē piekļuvi mājokļiem un darba iespējām. III) Uzlabot to cilvēku (piemēram, bezpajumtnieku) iekļaušanu, kuriem ir ārkārtēja marginalizācija un slikti sadzīves apstākļi (piemēram, bezpajumtnieki), plašāk piedāvājot pagaidu izmitināšanas palīdzības iespējas un pakalpojumus, personalizētus ceļus uz autonomiju un personīgo noturību. IV) Uzlabot publisko un privāto mājokļu pieejamību par pieņemamākiem cenām, kā arī pilsētvides un teritoriālo atjaunošanu. V) Attīstīt visneaizsargātāko iedzīvotāju izturēšanās spējas, izplatot sporta kultūru un izveidojot sporta infrastruktūras, izveidojot pilsētu parkus, kuros sporta aktivitātes var apvienot ar izklaides pasākumiem kopienu labā.

Paredzams, ka šo pasākumu īstenošana palīdzēs risināt problēmas, uz kurām attiecas 2019. gada valstij adresētie ieteikumi Nr. 2 par sociālo politiku, mudinot Itāliju “nodrošināt, ka [...] sociālā politika ir efektīvi integrēta un sasniedz jo īpaši jauniešus un neaizsargātās grupas” un 2020. gada valstij adresētajos ieteikumos Nr. 2 “nodrošināt pienācīgu (...) piekļuvi sociālajai aizsardzībai”.

M.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1. – pamatlikums invaliditātes jomā

Reformas galvenais mērķis ir grozīt tiesību aktus par invaliditāti un veicināt personu ar invaliditāti deinstitucionalizāciju (t. i., pāreju no publiskām vai privātām iestādēm uz viņu ģimenēm vai kopienā balstītām mājām) un personu ar invaliditāti autonomiju. Tas ietver i) sociālo pakalpojumu piedāvājuma stiprināšanu, II) sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības vienkāršošanu, III) invaliditātes novērtējumu reformas, IV) neatkarīgu dzīvesveida projektu veicināšanu, V) ekspertu grupu darba veicināšanu, kas var atbalstīt personas ar invaliditāti ar daudzdimensionālām vajadzībām.

Reforma Nr. 2 – reforma attiecībā uz veciem cilvēkiem bez nodrošinājuma

Šā pasākuma mērķis ir reformēt sociālos pakalpojumus un uzlabot pašpietiekamu vecu cilvēku dzīves apstākļus. Šī reforma ietver: I) Vienkāršojot vecāka gadagājuma cilvēku piekļuvi pakalpojumiem, izveidojot vienotus sociālās un veselības aprūpes piekļuves punktus, II) apzinot veidus, kā atzīt pašpietiekamību, pamatojoties uz vajadzību pēc palīdzības, III) veicot daudzdimensionālu novērtējumu, IV) definējot individualizētus projektus, kas veicina

deinstitucionalizāciju. Šo reformu paredz plānā paredzētie īpašie pasākumi, kas iekļauti gan veselības misijā (M6), atsaucoties uz projektiem, kas stiprina vietējos veselības aprūpes pakalpojumus un mājas aprūpi, gan šajā komponentā, īpaši atsaucoties uz 1. ieguldījumu, II interence, kuras mērķis ir deinstitucionalizācija.

Investīcija Nr. 1. – atbalsts neaizsargātiem cilvēkiem un institucionalizācijas novēršana

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt neaizsargātus cilvēkus un novērst institucionalizāciju. Šis ieguldījums ietver šādus intervences pasākumus: I) Atbalstīt vecāku prasmes un novērst ģimeņu un bērnu neaizsargātību. II) Atbalsts vecāka gadagājuma cilvēku autonomai dzīvei un deinstitucionalizācijai. III) Stiprināt mājokļu sociālos pakalpojumus, lai garantētu agrīno atbalstītu izkrašanu un novērstu hospitalizāciju. IV) Sociālo pakalpojumu stiprināšana un sociālo darbinieku izdegšanas novēršana.

Investīcija Nr. 2. – autonomijas modeļi personām ar invaliditāti

Šā pasākuma mērķis ir palielināt personu ar invaliditāti autonomiju. Ieguldījumu mērķis ir paātrināt deinstitucionalizācijas procesu, sniedzot kopienā un mājās balstītus sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus, lai uzlabotu personu ar invaliditāti autonomiju. Pasākums veicina piekļuvi mājokļiem un darba iespējām, tostarp jaunām iespējām, ko piedāvā informācijas tehnoloģijas.

Investīcija Nr. 3. – mājokļu pirmās un pasta stacijas

Šā pasākuma mērķis ir aizsargāt un atbalstīt atstumto personu iekļaušanu, izmantojot mājokļus pirmajā un pēckultūrā. Pieejas “mājoklis pirmajā vietā” ieviešana nozīmē, ka pašvaldības līdz 24 mēnešiem nodrošina dzīvokļu pieejamību atsevišķiem indivīdiem, mazām grupām vai ģimenēm. Papildus tam katrai personai/ģimenei individuāli pielāgoti projekti tiek aktivizēti, lai īstenotu personiskās izaugsmes attīstības programmas un palīdzētu tām sasniegt augstāku autonomijas pakāpi, tostarp nodrošinot viņiem apmācību un citus pakalpojumus, kuru mērķis ir uzlabot viņu nodarbināmības līmeni. No otras puses, “poststaciju” ieviešana nozīmē pakalpojumu un iekļaušanas centra izveidi bezpajumtniekiem. Šādi centri papildus ierobežotai nakts uzturēšanai piedāvā tādas svarīgas ērtības kā veselības aprūpes pakalpojumi, ēdināšana, pēcizplatīšana, kultūras starpniecība, konsultācijas, orientācija uz darbu, juridiskās konsultācijas un preču izplatīšana.

M.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M5C2-1	Reforma Nr. 1 – Pamatlikums invaliditātes jomā	Starpposma rādītājs	Pamatlikuma stāšanās spēkā, lai stiprinātu personu ar invaliditāti autonomiju.	Likuma norma, kas norāda uz Dekrētlikuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Pamatlikums, ko veido deleģēšanas likums, stiprina personu ar invaliditāti autonomiju saskaņā ar UNCPRD principiem un Eiropas stratēģiju personu ar invaliditāti tiesību jomā 2021.–2030. gadam, kas ietver vismaz: i) visaptveroša sociālo pakalpojumu piedāvājuma definēšana un uzlabošana invalīdiem, kā arī deinstitucionalizācijas un neatkarīgas dzīves veicināšana, ii) veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamības procedūru vienkāršošana un iii) invaliditātes stāvokļa novērtēšanas procedūru pārskatīšana, lai daudzdimensionāli novērtētu katras personas stāvokli. Personas ar invaliditāti ir personas, kas definētas saskaņā ar UNCPRD principiem, Likumā Nr. 104/1992. Itālijā novērtēšanas process ir reģionu kompetencē, un personu vērtē vietējie veselības dienesti vai Valsts sociālās labklājības institūts. Tiesību aktu ierosina Invalīdu ministrs apstiprināšanai Ministru padomē saskaņā ar noteikto ceļvedi. Pēc ietvarlikuma pieņemšanas notiek vietējo sociālo pakalpojumu reorganizācija, kvalitātes standartu noteikšana un IKT platformas nodrošināšana, lai uzlabotu un padarītu efektīvākus pakalpojumus.

M5C2-2	Reforma Nr. 1 – Pamatlikums invaliditātes jomā	Starpposma rādītājs	Pamatlikuma stāšanās spēkā un valdības pieņemtie leģislatīvie dekrēti, ar ko izstrādā pamatlikumā izklāstītos noteikumus, lai stiprinātu personu ar invaliditāti autonomiju.	Likuma normas, kas norāda uz likumdošanas dekrētu stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Ar likumdošanas dekrētiem izstrādā pamatlikumā paredzētos noteikumus, lai stiprinātu personu ar invaliditāti autonomiju. Likumā vismaz paredz noteikumus, lai I) nostiprinātu sociālo pakalpojumu piedāvājumu, II) vienkāršotu piekļuvi sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem un III) invaliditātes noteikšanas reformas, IV) sekmētu neatkarīgas dzīves vides projektus, V) sekmētu tādu ekspertu komandu darbu, kas var atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti un daudzdimensiju vajadzībām.
M5C2-3	Reforma Nr. 2 – reforma attiecībā uz veciem cilvēkiem bez nodrošinājuma	Starpposma rādītājs	Pamatlikuma stāšanās spēkā, ar kuru stiprina darbības, kas paredzētas vecāka gadagājuma cilvēku pašpietiekamības trūkumam	Likuma normas, kas norāda uz ietvarlikuma stāšanos spēkā un kas stiprina pasākumus vecāka gadagājuma cilvēku pašpietiekamības veicināšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Valdības ierosinātais pamatlikums stiprina darbības, kas paredzētas gados vecākiem cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami. Ar šo likumu vienkāršo un nodrošina vienotos kontaktpunktus sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, pārskata procedūras, lai novērtētu, vai vecāka gadagājuma cilvēki nav pašpietiekami, un paplašina to sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu kopumu, kurus var sniegt mājās. Likumā nosaka arī nepieciešamos finanšu resursus.
M5C2-4	Reforma Nr. 2 – reforma attiecībā uz veciem cilvēkiem bez nodrošinājuma	Starpposma rādītājs	Tādu likumdošanas dekrētu stāšanās spēkā, ar kuriem tiek pilnveidoti pamatlikumā paredzētie noteikumi, lai	Likuma normas, kas norāda uz likumdošanas dekrētu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2024	Ar leģislatīvajiem dekrētiem precizē pamatlikumā paredzētos noteikumus, lai stiprinātu darbības par labu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas nav pašpietiekami, īstenojot dažādus pasākumus.

			stiprinātu darbības, kas paredzētas gados vecākiem cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami.							
M5C2-5	Investīcija Nr. 1. – atbalsts neaizsargātiem cilvēkiem un institucionālizācijas novēršana	Starpposma rādītājs	Darbības plāna stāšanās spēkā.	Likuma normas, kas norāda uz intervences operatīvā plāna stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Darbības plānā nosaka prasības projektiem, kurus var iesniegt vietējās struktūras un kuri attiecas uz četrām dimensijām: i) atbalsts vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 0 līdz 17 gadiem, ii) atbalsts vecāka gadagājuma cilvēku autonomijai, iii) mājokļu pakalpojumi vecāka gadagājuma cilvēkiem un iv) atbalsts sociālajiem darbiniekiem. Darbība “Atbalsts vecākiem” ietver vismaz atbalsta sniegšanu saņēmēju ģimenēm vismaz 18 mēnešus, i) veicot ģimenes vides un bērnu situācijas iepriekšēju novērtējumu, ii) situācijas novērtējumu, ko veic kvalificētu profesionāļu daudznozaru grupa, un iii) sniedz vismaz vienu no šādiem pakalpojumiem: mājas pakalpojumi, vecāku un bērnu atbalsta grupu līdzdalība; sadarbība starp skolām, ģimenēm un sociālajiem dienestiem un/vai kopīgiem ģimenes aprūpes pakalpojumiem. Darbība “vecākā autonomija” ietver vismaz veco ļaužu pansionātu pārbūvi autonomo dzīvokļu grupās, kas aprīkotas ar visām nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem, tostarp mājas automatizāciju, telemedicīnu un tālvaldību. Darbības “mājas pakalpojumi veciem cilvēkiem” mērķis ir nodrošināt īpašu apmācību

										profesionāļiem par mājas pakalpojumiem vecāka gadagājuma cilvēkiem. Darbība “Atbalsts sociālajiem darbiniekiem” ietver atbalstu sociālajiem operatoriem un to profesionalitātes un kompetenču dalīšanas stiprināšanu, galvenokārt ieviešot instrumentus kompetenču sadalei un uzraudzības pakalpojumus operatoriem, lai atbalstītu operatoru darbu.
M5C2-6	Investīcija Nr. 1. — atbalsts neaizsargātiem cilvēkiem un institucionalizācij as novēršana.	Mērķis	Sociālie rajoni sasniedz vismaz vienu no šādiem rezultātiem: i) atbalsts vecākiem, ii) vecāka gadagājuma cilvēku autonomija, iii) mājokļa pakalpojumi vecāka gadagājuma cilvēkiem vai iv) sociālie darbinieki, lai novērstu izdegšanu.	Neattiecas	Procenti	0	85	1. cet.	2026	Vismaz 85 % sociālo rajonu iegūst vismaz vienu no šādiem rezultātiem: i) atbalsts vecākiem bērniem vecumā no 0 līdz 17 gadiem, ii) vecāka gadagājuma cilvēku autonomija, iii) mājokļa pakalpojumi vecāka gadagājuma cilvēkiem vai iv) sociālie darbinieki, lai novērstu izdegšanu. Projektā tiks iesaistīti 85 % Itālijas sociālo rajonu. Darbības, kas paredzētas saskaņā ar četrām dimensijām un attiecīgajām prasībām, ir darbības plānā noteiktās darbības tādu neaizsargātu iedzīvotāju grupu aktīvai iekļaušanai, kuru situācija Covid-19 epidemioloģiskās ārkārtas situācijas rezultātā pasliktinājās. Darbība aptver visu valsts teritoriju. Visi sociālie rajoni tiks aicināti piedalīties, un stratēģija paredz, ka šādi projekti paver ceļu pakalpojumu stabilizācijai, oficiāli atzīstot būtisku sociālās palīdzības līmeni, kas jāpiešķir visā teritorijā.
M5C2-7	Investīcija	Mērķis	Sociālie rajoni	Neattiecas	Numurs	0	500	4. cet.	2022	Sociālie rajoni īsteno vismaz 500 projektus

	Nr. 2. – autonomijas modeļi personām ar invaliditāti		ir īstenojuši vismaz vienu projektu saistībā ar mājas telpu renovāciju un/vai IKT ierīču nodrošināšanu invalīdiem, ko papildina apmācība digitālo prasmju jomā.						saistībā ar mājas telpu renovāciju un/vai IKT ierīču nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī apmācību digitālo prasmju jomā. Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: vismaz 500 sociālo rajonu ir īstenojuši vismaz vienu projektu saistībā ar mājas telpu renovāciju un/vai IKT ierīču nodrošināšanu invalīdiem, ko papildina apmācība digitālo prasmju jomā. Vismaz viena projekta īstenošana no vismaz 500 sociālajiem rajoniem, kuri piedalījušies ar konkurenci nesaistītā procedūrā.
M5C2-8	Investīcija Nr. 2. – autonomijas modeļi personām ar invaliditāti	Mērķis	Invalīdi ir saņēmuši mājas telpas atjaunošanu un/vai IKT ierīču nodrošināšanu. Pakalpojumus papildina apmācība par digitālajām prasmēm.	Neattiecas	Numurs	1 000	5 000	1. cet.	2026 Vismaz 5000 cilvēku ar invaliditāti ir saņēmuši mājas telpas atjaunošanu un/vai IKT ierīču nodrošināšanu. Pakalpojumus papildina apmācība par digitālajām prasmēm. Vismaz 5000 cilvēku (1 000 esošu un 4000 jaunu cilvēku) ar invaliditāti kā PP veikto pasākumu saņēmēji. Invalīdu definīcija (pamatojoties uz ICF) ir izklāstīta 2019. gada valsts plānā attiecībā uz cilvēkiem, kas nav pietiekami. Pamatnostādnes personu ar invaliditāti autonomijas projektam jau ir izstrādātas iepriekšējo projektu rezultātā. Īpaša likuma Nr. 112/2016 apstiprināšana un īpaša valsts fonda izveide darbībai attiecas uz visu valsts teritoriju. Visus sociālos rajonus aicina

										pieņemt, un stratēģija paredz, ka šādi projekti paver ceļu pakalpojumu stabilizācijai, oficiāli atzīstot būtisku sociālās palīdzības līmeni, kas piešķirams visā teritorijā.
M5C2-9	Investīcija Nr. 3. – mājokļu pirmās un pasta stacijas	Starpposma rādītājs	Darbības plāna stāšanās spēkā attiecībā uz projektiem mājokļu pirmajās stacijās un poststacijās, nosakot prasības projektiem, kurus var iesniegt vietējās struktūras, un izsludinot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.	Likuma normas, kas norāda uz intervences operatīvā plāna stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Darbības plānā attiecībā uz projektiem mājokļu pirmajās stacijās un poststacijās nosaka prasības projektiem, kurus var iesniegt vietējās struktūras, un izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Projekti “Mājokļi pirmajā vietā” paredz, ka vietējie subjekti līdz 24 mēnešiem dara dzīvokļus pieejamus atsevišķām personām, nelielām grupām vai ģimenēm, vēlams, atjaunojot un atjaunojot valsts īpašumu. To papildina attīstības un autonomijas programmas. Projekti pasta stacijās paredz bezpajumtniekiem paredzētu pakalpojumu un integrācijas centru izveidi. To papildina darbā iekārtošanas programmas sadarbībā ar nodarbinātības centriem.
M5C2-10	Investīcija Nr. 3. – mājokļu pirmās un pasta stacijas	Mērķis	Cilvēki, kuri dzīvo dziļas materiālās nenodrošinātības apstākļos un kuri vismaz sešus mēnešus ir pārņemti projektos “Mājokļi	Neattiecas	Numurs	0	25 000	1. cet.	2026	Vismaz 25 000 cilvēku, kas dzīvo dziļas materiālās nenodrošinātības apstākļos, tiek nodrošināti pagaidu izmitināšanas projekti pirmajā mājokļu stacijā un pasta stacijās. Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: 25 000 cilvēku tiks nodrošināti pagaidu mājokļi vismaz 6 mēnešus.

			pirmajā vietā” un “Pasta stacijas”.							Vismaz 25 000 cilvēku, kuri atrodas smagā materiālā nenodrošinātībā, kā sociālā rajona veikto intervenču saņēmēji. Cilvēkus ar smagu nenodrošinātību definē šādi: sk. <i>Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia</i>, kas apstiprināts ar <i>Conferenza Unificata il 5.11.2015.</i> un 5. pantu 2018. gada Dekrētā par nabadzības fondu, kurā (5. pants) šim nolūkam tās ir identificētas kā a) dzīvojošas personas uz ielas vai nedrošā patversmē; b) izmanto publiskās kopmītņu tipa telpas; c) tiek izmitinātas nabadzīgo personu hosteļos; d) iziet no struktūrām (tostarp cietuma), un viņām nav vietas, kur dzīvot. Darbība aptver visu valsts teritoriju, tomēr priekšroka tiek dota apgabaliem, kuros bezpajumtniecības un dziļas nabadzības problēmas ir aktuālākas (metropoles apgabali, kā arī daži lauku apgabali ar lielu sezonas darbinieku skaitu, no kuriem daudzi ir ārvalstnieki).

M.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 4. – investīcijas pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas.

Šā pasākuma mērķis ir piešķirt pašvaldībām dotācijas ieguldījumiem pilsētvides atjaunošanā, mazināt marginalizāciju un sociālo degradāciju, kā arī uzlabot pilsētu centru sociālo un vides situāciju, pilnībā ievērojot principu “nenozīmīgs kaitējums”. To panāks, piemēram, atbalstot sabiedrisko teritoriju un esošo publisko ēku struktūru atkārtotu izmantošanu un refunkcionalizāciju sabiedrības interesēs un uzlabojot pilsētu ainavu, atjaunojot sabiedriskās ēkas, īpašu uzmanību pievēršot sociālo, kultūras, izglītības un didaktisko pakalpojumu, tostarp sporta pasākumu, attīstībai.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Tas ietver gāzes kondensācijas katlus, kas nav atbilstīgi intervencei saskaņā ar šo pasākumu.

Investīcija Nr. 5. — pilsētu integrācijas plāni (vispārēji projekti un nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā)

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot, atdzīvināt un stiprināt lielas degradētas pilsētu teritorijas, īpašu uzmanību pievēršot jaunu pakalpojumu izveidei personai un piekļuves un vairākveidu infrastruktūru pārkvalifikācijai, ļaujot neaizsargātās teritorijas pārveidot par viedām un ilgtspējīgām pilsētām. Šis ieguldījums ietver divus intervences pasākumus: I) Atbalsts vispārējiem projektiem, kuru mērķis ir īstenot un īstenot pilsētu integrētos plānus, piemēram, sabiedrisko teritoriju un ēku uzturēšana un atkārtota izmantošana, nepietiekami izmantoto vai neizmantoto pilsētu teritoriju atjaunošana un vērtības palielināšana u. c. II) Īpaši projekti, kuru mērķis ir novērst nelikumīgas apmetnes lauksaimniecībā. Vietējās pārvaldes iestādes tiks atbalstītas tādu rīcības plānu izstrādē, kuru mērķis ir novērst nelikumīgas apmetnes un nodrošināt pienācīgus mājokļu risinājumus darba ņēmējiem lauksaimniecības nozarē. Turklāt saskaņā ar šo ieguldījumu tiks izveidots tematisks fonds (fondu fonds) sadarbībā ar EIB, lai atbalstītu privātu intervenci pilsētu atjaunošanas iniciatīvās. Šo fondu izmanto, lai atbalstītu pilsētu teritoriju klimatisko un digitālo pārkārtošanos.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Tas ietver gāzes kondensācijas katlus, kas nav atbilstīgi intervencei saskaņā ar šo pasākumu.

Investīcija Nr. 6. — novatorisks mājokļu kvalitātes plāns

Šā pasākuma mērķis ir būvēt jaunas valsts dzīvojamās ēkas un pārveidot degradētās teritorijas, galvenokārt pievēršoties videi nekaitīgai inovācijai un ilgtspējai. Investīcijas sniedz atbalstu: I) Pārstrukturēt, reorganizēt un palielināt publisko mājokļu piedāvājumu; II) Atjauno teritorijas, telpas un publiskos un privātos īpašumus; III) Uzlabot pilsētu teritoriju pieejamību un drošību un pakalpojumu sniegšanu; IV) Attīstīt līdzdalīgus un inovatīvus pārvaldības modeļus, lai atbalstītu sociālo un pilsētu labklājību.

Investīcija Nr. 7. – sports un sociālā iekļaušana

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot pilsētu teritorijas, koncentrējoties uz sporta objektiem, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un integrāciju, jo īpaši Itālijas vistrūcīgākajos apgabalos. Finansētie projekti atbalsta: I) Tādu sporta objektu būvniecība un atjaunošana, kas atrodas mazāk attīstītos valsts apgabalos, tostarp lielpilsētu priekšpilsētās; II) Sporta aprīkojuma izplatīšana mazāk attīstītajiem reģioniem; III) Esošo sporta objektu pabeigšana un pielāgošana, piemēram: (piemēriem: funkcionālā atjaunošana, pārstrukturēšana, ārkārtas uzturēšana, arhitektūras šķēršļu novēršana un energoefektivitāte).

M.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra produkta apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	starpposma mērķis un mērķis
M5C2-11	Investīcija Nr. 4. – investīcijas pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas.	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ieguldījumiem pilsētvides atjaunošanā, lai mazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, projektiem, kas atbilst ANM mērķiem, tostarp DNSH principam.	Paziņošana par visiem publiskajiem līgumiem par ieguldījumiem pilsētvides atjaunošanā, lai mazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, projektiem, kas atbilst ANM mērķiem, tostarp DNSH principam.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Paziņošana par visiem publiskā iepirkuma līgumiem, kas piešķirti vismaz 300 pašvaldībām ar vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju ieguldījumiem pilsētu atjaunošanā, lai mazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, ar projektiem, kas atbilst RRF mērķiem, tostarp DNSH principam. Dotācijas tiek piešķirtas pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju un kuras nav ne provinces galvaspilsētas, ne

										provinces galvaspilsētas, ne lielpilsētu galvenā mītne. Pilsētu elektroenerģijas ražošanas projekti ietver vismaz vienu no šādām intervencēm:

										1. Sabiedrisko platību un esošo publisko ēku būvju atkārtota izmantošana un refunkcionalizācija sabiedrības interesēs, tostarp tādu ļaunprātīgu darbu nojaukšana, ko veic privātpersonas, ja nav būvatļaujas vai ja tās pilnībā neatbilst būvatļaujai un attiecīgo teritoriju izvietojumam; 2. Uzlabot pilsētu ainavas un sociālās un vides struktūras kvalitāti, tostarp atjaunojot sabiedrisko ēku ēkas, īpašu uzmanību pievēršot sociālo un kultūras, izglītības un didaktisko pakalpojumu attīstībai;

										3. Videi draudzīgi, ilgtspējīgi un viedi transporta projekti. Maksimālās summas vienai pašvaldībai ir šādas: EUR 5 000 000 pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 15 000 līdz 49 999 iedzīvotājiem; EUR 10 000 000 pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 50 000 līdz 100 000; EUR 20 000 000 pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 100 000, un pašvaldībām, kas ir provinču galvaspilsētas vai lielpilsētu pilsētas.

M5C2-12	Investīcija Nr. 4. – investīcijas pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas.	Mērķis	Projekti pilsētu reģenerācijas pasākumiem, kas aptver pašvaldības.	Neattiecas	Numurs	0	300	2. cet.	2026	Vismaz 300 pabeigti projekti, ko iesniegušas pašvaldības, kurās ir mazāk nekā 15 000 iedzīvotāju un kuru platība ir vismaz 1 000 000 kvadrātmetru. Intervences pasākumi ir noteikti attiecīgajos pilsētu reģenerācijas intervences pamatnostādnēs.
M5C2-13	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētu plāni – vispārīgi projekti	Starpposma rādītājs	Investīciju plāna attiecībā uz pilsētu atjaunošanas projektiem lielpilsētu teritorijās stāšanās spēkā.	Likuma norma, kas norāda uz Pilsētu reģenerācijas projektu plāna stāšanos spēkā lielpilsētu teritorijās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Investīciju plānā nosaka kritēriju kopumu saskaņā ar ANM mērķiem, tostarp <i>DNSH</i> principu. Projekti attiecas uz šāda veida intervencēm: a) sabiedrisko zonu atkārtotas izmantošanas un ekspluatācijas uzturēšana; b) pilsētas <i>décor</i> kvalitātes un sociālās un vides struktūras uzlabošana; c) pilsētu teritoriju vides kvalitātes un digitālā profila

										uzlabošana.

MSC2-14	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētu plāni – vispārīgi projekti	Mērķis	Integrētu plānošanas pasākumu pabeigšana lielpilsētās	Neattiecas	Numurs	Neattiecas	14	2. cet.	2026	Visas 14 lielpilsētu pilsētas ir pabeigušas integrētus plānošanas pasākumus vismaz vienā no šādām trim dimensijām: – Uzturēt sabiedrisko teritoriju un esošo publisko ēku struktūru atkārtotu izmantošanu un atkārtotu ekspluatāciju, – Pilsētas <i>décor</i> kvalitātes un sociālās un vides struktūras uzlabošana, tostarp atjaunojot sabiedriskās ēkas – Pilsētu teritoriju vides kvalitātes un digitālā profila uzlabošana, rūpējoties par atbalstu digitālajām tehnoloģijām un tehnoloģijām ar mazākām CO2 emisijām Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī

										no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: pabeigt integrētus plānošanas pasākumus vismaz 3 000 000 kvadrātmetru lielā platībā visās 14 lielpilsētās. 494

M5C2-15	Investīcija Nr. 5 — Integrētie pilsētplānojumi – Nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Starpposma rādītājs	“ <i>Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura</i> ” pieņem ministrijas dekrētu par nelikumīgu apmetņu kartēšanu un pieņem ministrijas dekrētu par līdzekļu piešķiršanu.	Likuma norma, kas norāda uz ministrijas dekrēta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Ar ministrijas dekrētu līdzekļus piešķir, pamatojoties uz “ <i>Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura</i> ” īstenoto nelikumīgo apmetņu kartēšanu. Nosaka pagaidu un ilgtermiņa mājokļu risinājumu standartu.

M5C2-16	Investīcija Nr. 5 — Integrētie pilsētplānojumi – Nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Mērķis	Projekta aktivitātes tiek pabeigtas teritorijās, kas vietējos plānos atzītas par nelegālām apmetnēm.	Neattiecas	Procenti	0	90	1. cet.	2025	Projekta darbības ir pabeigtas vismaz 90 % teritoriju, kas vietējos plānos atzītas par nelegālām apmetnēm. Pēc resursu piešķiršanas attiecīgā administrācija nodrošina “vietējo rīcības plānu” par katru identificēto nelikumīgo apmetni.

M5C2-17	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētplānojumi – EIB fonds-fonds	Starpposma rādītājs	Fonda ieguldījumu stratēģiju apstiprina Finanšu ministrija (MEF).	Fonda ieguldījumu stratēģiju apstiprina Finanšu ministrija (MEF)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	3. cet.	2022	Fonda ieguldījumu stratēģijā nosaka vismaz: i) atbalstīto investīciju veids un apjoms, kas veicina ilgtspējīgu pilsētvides reģenerāciju un attīstības projektus un ir saskaņā ar ANM mērķiem, tostarp attiecībā uz atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kā sīkāk norādīts Komisijas 2021. gada 12. februāra norādījumos, ii) atbalstītās darbības, iii) paredzētie atbalsta saņēmēji, kas ir finansiāli pašilgtspējīgu projektu privāti veicinātāji, kuriem publiskais atbalsts ir pamatots ar tirgus nepilnību vai riska profilu, un to atbilstības kritēriji (attiecināmības kritēriji); iv) finanšu saņēmēju atbilstības kritēriji un to atlase atklātā konkursā; v) īpašas pozīcijas iekļaušana attiecībā uz

										pienācīgiem mājokļu risinājumiem lauksaimniecības un rūpniecības nozarē strādājošajiem un vi) noteikumi, lai atkārtoti ieguldītu iespējamās atmaksājumus tiem pašiem politikas mērķiem, arī pēc 2026. gada. Līgumiskajai vienošanās ar pilnvaroto struktūru, kas pieprasa DNSH norādījumu izmantošanu.

M5C2-18	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētplānojumi – EIB fonds-fonds	Mērķis	Tematiskā fonda ieguldījuma un pilsētu projektu atbalsta vērtība naudas izteiksmē.	Neattiecas	euro	0	545 000 000	2. cet.	2026	Tematiskā fondā ieguldīja vismaz EUR 545 000 000. Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: atbalsts vismaz 10 pilsētu projektiem. Fonda investīciju padomes apstiprinājums (kurā ietilpst Finanšu ministrija) par vismaz EUR 545 000 000 projektiem un vismaz 10 projektu apstiprinājums no Fonda investīciju padomes (kurā ietilpst Finanšu ministrija).

M5C2-19	Investīcija Nr. 6. — mājokļu kvalitātes inovāciju programma	Starpposma rādītājs	Reģioni un autonomās provinces (tostarp pašvaldības un/vai lielpilsētu pilsētas, kas atrodas šajās teritorijās) parakstīja līgumus par sociālo mājokļu atjaunošanu un palielināšanu.	Tiek parakstīti līgumi ar vietējām pašvaldībām.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2022	Vismaz 15 reģioni un autonomās provinces (tostarp pašvaldības un/vai lielpilsētu pilsētas, kas atrodas šajās teritorijās) parakstīja līgumus par sociālo mājokļu atjaunošanu un palielināšanu. Nolīgumi, kas parakstīti ar vismaz 15 projektiem iesaistītiem reģioniem un autonomām provincēm.

										Ēka: jaunas valsts dzīvojamās telpas, lai: pārveidot, reorganizēt un palielināt aktīvus, kas paredzēti valsts mājokļiem; refunkcionalizēt teritorijas, telpas un publiskos un privātos īpašumus, tostarp atjaunojot pilsētu un sociālekonomisko struktūru; uzlabot pilsētu teritoriju pieejamību un drošību, kā arī pakalpojumu un pilsētu un vietējo infrastruktūru nodrošināšanu; reģenerēt jau uzbūvētas teritorijas un teritorijas, paaugstināt vides kvalitāti un uzlabot klimatnoturību pret klimata pārmaiņām, arī veicot darbības, kas ietekmē pilsētu sablīvēšanos; apzināt un izmantot inovatīvus pārvaldības un iekļaušanas modeļus un rīkus, sociālo un pilsētu

										labklājību, kā arī līdzdalības procesus.

										Atbalstītās dzīvojamās vienības un sabiedriskās vietas uzskata par tādām, kas gūst labumu no attiecīgajā starpposma mērķī aprakstītajām darbībām.
M5C2-20	Investīcija Nr. 6. — mājokļu kvalitātes inovāciju programma	Mērķis	Atbalstīto mājokļu skaits (gan būvniecībā, gan rehabilitācijā) un atbalstīto sabiedrisko vietu kvadrātmetros	Neattiecas	Numurs	0	10 000	1. cet.	2026	Atbalsts vismaz 10 000 atbalstītām dzīvojamām vienībām (gan būvniecības, gan rehabilitācijas ziņā). Mērķa apmierinoša sasniegšana ir atkarīga arī no tā, vai apmierinoši tiks sasniegts sekundārais mērķis, kas aptver vismaz 800 000 kvadrātmetru publisko telpu.

M5C2-21	Investīcija Nr. 7. – sporta un sociālās iekļaušanas projekts	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem sporta un sociālās iekļaušanas jomā pēc publiska uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu projektiem sporta un sociālās iekļaušanas jomā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	1. cet.	2023	Paziņojums par publisku līgumu piešķiršanu, kas ietver vismaz vienu no šādiem elementiem: 1. jaunu sporta objektu būvniecība, kas atrodas valsts mazāk labvēlīgos apgabalos; 2. sporta aprīkojuma nodrošināšana, tostarp tehnoloģiju izmantošana sportā); 3. esošo sporta objektu pārkvalificēšana un pielāgošana (piemēram, arhitektūras šķēršļu novēršana, energoefektivitāte utt.). Projekta mērķis ir nodrošināt pilsētu teritoriju atjaunošanu, galveno uzmanību pievēršot sporta objektiem, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un integrāciju, jo īpaši Itālijas vistrūcīgākajos apgabalos. Atlases kritēriji garantē, ka vismaz 50

										% no ieguldījuma tiek piešķirti jaunām būvēm, kas atbilst attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 5. zemspējas piezīmes prasībām.

M5C2-22	Investīcija Nr. 7. – sporta un sociālās iekļaušanas projekts	Mērķis	Intervences saistībā ar līgumiem, kas attiecas uz sporta objektiem.	Neattiecas	Numurs	0	100	2. cet.	2026	Vismaz 100 intervences, kas saistītas ar līgumiem par sporta objektiem. Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: pabeigtās intervences attiecas uz platību, kas ir vismaz 200 000 kvadrātmetru liela. Projektā tiks risināti pilsētvides atjaunošanas jautājumi saskaņā ar ilgtspējas un noturības principiem, galveno uzmanību pievēršot sporta objektiem, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un integrāciju, jo īpaši Itālijas vistrūcīgākajos apgabalos. Vismaz 50 % no ieguldījuma atvēl jaunām būvēm, kas atbilst attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 5. zemsvītras piezīmes

										prasībām.

N. MISIJA NR. 5, KOMPONENTS NR. 3: Īpaši pasākumi teritoriālajai kohēzijai

Šis atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver divas intervences jomas: i) plāns iekšējo, perifēro un kalnu apvidu izturēspējai; ii) projekti dienvidu attīstībai, tostarp ieguldījumi izglītības trūkuma novēršanai, organizētās noziedzības konfiscēto aktīvu uzlabošanai un infrastruktūras ieguldījumiem speciālajās ekonomiskajās zonās. Šo pasākumu mērķis ir novērst teritoriālo plaisu trīs jomās: demogrāfija un pakalpojumi; prasmju pilnveidošana; investīcija.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas Itālijai adresēti 2019. un 2020. gadā, par vajadzību pēc ekonomikas politikas, kas saistīta ar ieguldījumiem pētniecības un inovācijas jomā, un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2019. gads); “uzlabot izglītības rezultātus” (konkrētai valstij adresēts ieteikums 2019.2); “Stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību un spējas [...]” (konkrētai valstij adresētais ieteikums 2020.1) ; “nodrošināt pienācīgu [...] un piekļuvi sociālajai aizsardzībai” (konkrētai valstij adresēts ieteikums 2020.2) .

N.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1. Iekšējās zonas – 1. Kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošana

Intervences mērķis ir risināt sociālās atstumtības un marginalizācijas jautājumus, pastiprinot pakalpojumu sniegšanu, palielinot finansējumu pašvaldību sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem (īstenošanas mehānisms ietver dotāciju piešķiršanu pašvaldībām). Finansētie projekti var attiekties uz: mājas aprūpes pakalpojumi veciem cilvēkiem; Kopienas medmāsas un vecmātes; mazu slimnīcu (bez pirmās palīdzības) vai dažu pamatpakalpojumu (t. i., radioloģijas, kardioloģijas, ginekoloģijas) un ambulatoro centru stiprināšana; infrastruktūru helikopteru glābšanai; invalidu centru stiprināšana; konsultāciju centri, kultūras pakalpojumi, sporta pakalpojumi un migrantu uzņemšana. Intervence paredz vai nu jaunu pakalpojumu un infrastruktūru izveidi, vai esošo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošanu, palielinot saņēmēju skaitu vai piegāžu kvalitāti.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁸³; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁸⁴; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁸⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁸⁶; un iv) darbības, kurās atkritumu

⁸³ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁸⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁸⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁸⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīcija Nr. 1. Iekšējās zonas – 2. Veselības aprūpes iestādes teritoriālā tuvuma jomā

Intervences mērķis ir konsolidēt subsidētas lauku aptiekas kā vietējos veselības aprūpes pakalpojumus (lauku aptiekas definētas, pamatojoties uz 1968. gada 27. marta L. 221. Šis pasākums, kas papildina Eiropas kohēzijas politiku, sniedz tūlītēju atbalstu subsidētām lauku aptiekām, kas Covid-19 ārkārtas situācijas laikā ir bijis būtisks atskaites punkts vietējiem iedzīvotājiem. Konsolidējot savu lomu veselības aprūpes iestāžu nodrošināšanā, aptiekas var arī turpmāk būt sabiedrības dzīves centrālais elements, padarot veselības aprūpi pēc iespējas tuvāku iedzīvotājiem. Paredzams, ka šīs aptiekas nostiprinās savu lomu: i) piedalīties integrētajā mājas palīdzības dienestā; ii) sniedz otrā līmeņa pakalpojumus saskaņā ar diagnostiskajām un terapeitiskajām trajektorijām, kas paredzētas konkrētām patoloģijām; iii) zāļu izsniegšana, ko pacients tagad ir spiests savākt slimnīcā; iv) uzraudzīt pacientu, izmantojot elektronisko veselības karti un farmaceitisko dokumentāciju.

Investīcija Nr. 2.: Organizētās noziedzības konfiscēto līdzekļu uzlabošana

Ieguldījumu mērķis ir īstenot Valsts stratēģiju konfiscēto aktīvu uzlabošanai. Pasākums veicina ekonomisko, sociālo un pilsonisko organizētās noziedzības skarto teritoriju attīstību, konfiscēto līdzekļu rehabilitācijas darbību veikšana. Rehabilitējot sabiedrību un efektīvāk un lietderīgāk izmantojot konfiscētos līdzekļus ekonomiskiem, sociāliem un institucionāliem mērķiem, projekts rada apstākļus pārredzamai tirgus ekonomikai. Vienlaikus paredzams, ka projekts nodrošinās lielākas labklājības un nodarbinātības iespējas Dienviditālijas reģionos, ievērojot likumību un sociālo taisnīgumu.

Konfiscēto aktīvu uzlabošanu izmanto vienam no šādiem mērķiem: izveidot telpas, sociālās/veselības aprūpes iestādes, dienas centrus, sociālo kopmājokli, lai atbalstītu to cilvēku mājokli/sociālo iekļaušanu, kuri dzīvo atstumtības apstākļos (cilvēki, kuriem draud nabadzība, bezpajumtnieki, vardarbības upuri, veci cilvēki, personas ar invaliditāti, romi); sabiedrisko vietu atjaunošana, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem (bērnudārzi, atpūtas centri, sociālizglītības pakalpojumi agrā bērnībā, nepilngadīgo dienas centri, sporta zāles, laboratorijas); sociālo un kultūras pulcēšanās telpu izveide jauniešiem, ko pārvalda brīvprātīgas apvienības (bibliotēkas, mūzikas telpas un citas sabiedriskas darbības); kā aktīvu izmantošanu kazarmās, policijas iecirkņos, civilajā aizsardzībā, lai veicinātu likumību un teritoriālo drošību. Šis ieguldījums ir sinerģisks ar citiem ES fondiem. Intervences pasākumi attiecībā uz konfiscētajiem aktīviem tiks piešķirti, paziņojot publiskos līgumus.

Investīcija Nr. 3.: Strukturēti sociāli izglītojoši pasākumi, lai cīnītos pret izglītības trūkumu dienvidos, atbalstot trešo nozari

Pasākuma mērķis ir atbalstīt trešo nozari dienvidu reģionos (Abruco, Bazilikatā, Kampānijā, Kalabrijā, Molīzē, Apūlijā, Sardīnijā un Sicīlijā) un sniegt nepilngadīgajiem sociāli izglītojošus pakalpojumus saistībā ar Eiropas kohēzijas politikas 2021.–2027. gada plānošanas perioda partnerattiecību nolīgumu.

Paredzams, ka sociāli izglītojoši pasākumi, lai cīnītos pret nabadzību izglītības jomā un atbalstītu trešo sektoru, notiks šādās jomās:

- Pasākumi bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem, kuru mērķis ir stiprināt nosacījumus attiecībā uz piekļuvi bērnudārza un bērnudārza pakalpojumiem un atbalstīt vecāku stāvokli;
- Intervences pasākumi bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem, kuru mērķis ir garantēt efektīvas izglītības iespējas un priekšlaicīgi novērst mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, iebiedēšanu un citas briesmu parādības;
- Pasākumi 11-17 gadus veciem bērniem, kuru mērķis ir uzlabot izglītības piedāvājumu un novērst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas fenomenu.

Ar intervencēm nodrošina šādus galvenos piedāvājuma elementus:

- Publisko paziņojumu summa ir EUR 50 000 000 katrs.
- Trešā sektora struktūru projekti ilgst vismaz vienu gadu un ne vairāk kā divus gadus.
- Pasākumi notiek Abruco, Bazilikatas, Kampānijas, Kalabrijas, Molīzes, Apūlijas, Sardīnijas un Sicīlijas reģionā.

N.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M5C3-1	Investīcija Nr. 1.1.1: Iekšējie apgabali – Kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošana	Starpposma rādītājs	Konkursa piešķiršana par pasākumiem sociālo pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanai iekšējos apgabalos un par atbalstu aptiekām pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz intervencēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Intervencei jārada jauni pakalpojumi un infrastruktūra vai jāuzlabo esošie pakalpojumi un infrastruktūra, palielinot saņēmēju skaitu vai piegāžu kvalitāti. Visus konkursa uzaicinājumus izsludina ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Iekšējās zonas ir tās, kas identificētas <i>Strategia Nazionale Aree Interne</i>; Lauku aptiekas tiek definētas, pamatojoties uz likumu. 1968. gada 27. marts, Nr. 221.
M5C3-2	Investment 1.1. Iekšējie apgabali –	Mērķis	Jauni un uzlaboti sociālie	Neattiecas	Numurs	0	2 000 000	4. cet.	2025	Sniedz sociālos pakalpojumus vismaz 2 000 000 saņēmēju, kas atrodas iekšējo apgabalu

	Kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošana		pakalpojumi un infrastruktūra, kas pieejama vietējo pašvaldību un Dienviditālijas pašvaldību saņēmējiem.							pašvaldībās, kurās vismaz 900 000 iedzīvotāju būs vienā no šādiem astoņiem reģioniem: Abruco, Bazilikata, Kampānija, Kalabrija, Molīze, Apūlija, Sardīnija un Sicīlija. Intervencei jārada jauni pakalpojumi un infrastruktūra vai jāuzlabo esošie pakalpojumi un infrastruktūra, palielinot saņēmēju skaitu vai piegāžu kvalitāti. Jauni un uzlaboti sociālie pakalpojumi ietver: - Mājas aprūpes pakalpojumi veciem cilvēkiem; - Mazās slimnīcas un ambulatorās aprūpes centri; - Invalidu centri; - Konsultāciju centri, kultūras pakalpojumi, sporta pakalpojumi un migrantu uzņemšana; - Kopienas medmāsas un vecmātes; - Infrastruktūra helikopteru glābšanai.
M5C3-3		Mērķis	Atbalsts lauku		Numurs	0	500	4. cet.	2023	Vismaz 500 lauku aptiekas iekšējo

	Investīcija Nr. 1.1.2. — Iekšējās teritorijas — Teritoriālais tuvums veselības aprūpes iestādēm		aptiekām pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju (pirmā partija)	Neattiecas						apgabalu pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju, gūst labumu no intervences. Lauku aptiekas tiek definētas, pamatojoties uz likumu. 1968. gada 8. marts, Nr. 221 – “ <i>Provvidenza a favore deli farmacisti rurali</i> ”.
M5C3-4	Investīcija Nr. 1.1.2. — Iekšējās teritorijas — Teritoriālais tuvums veselības aprūpes iestādēm	Mērķis	Atbalsts aptiekām iekšējo apgabalu pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju (otrā partija)	Neattiecas	Numurs	500	2 000	2. cet.	2026	Intervence gūst labumu vismaz 2000 lauku aptiekām iekšējo apgabalu pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju. Lauku aptiekas tiek definētas, pamatojoties uz likumu. 1968. gada 8. marts, Nr. 221 – “ <i>Provvidenza a favore deli farmacisti rurali</i> ”.
M5C3-5	Investīcija Nr. 1.2. – no organizētās noziedzības konfiscēto aktīvu paliecināšana	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par intervencēm attiecībā uz aktīviem, kas konfiscēti no organizētās noziedzības	Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu no visiem publiskajiem līgumiem par intervencēm attiecībā uz aktīviem, kas konfiscēti no organizētās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2024	Paziņošana par publiskiem līgumiem par intervencēm attiecībā uz organizētās noziedzības rezultātā konfiscētiem aktīviem, kas atbilst nosacījumiem, kuri paredzēti Nolīgumā starp Konfiscēto aktīvu aģentūru, Teritoriālās kohēzijas aģentūru un vietējām iestādēm, kas nosaka resursu piešķiršanas un projektu atlases kritērijus. Konfiscēto aktīvu uzlabošanu izmanto vienam no šādiem mērķiem:

				noziedzības						- izveidot telpas, sociālās/veselības aprūpes iestādes, dienas centrus, sociālo kopmājokli, lai atbalstītu to cilvēku mājokli/sociālo iekļaušanu, kuri dzīvo atstumtības apstākļos; - sabiedrisko vietu atjaunošana, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem; - brīvprātīgo apvienību pārvaldītu sociālkulturālu pulcēšanās telpu izveidi jauniešiem; aktīvu izmantošana kazarmās, policijas iecirkņos, civilā aizsardzība, lai veicinātu likumību un teritoriālo drošību Visus konkursa uzaicinājumus izsludina ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

M5C3-6	Investīcija Nr. 1.2. – no organizētās noziedzības konfiscēto līdzekļu palielināšana	Mērķis	Organizētās noziedzības konfiscēto aktīvu atkārtota izmantošana (pirmā partija)	Neattiecas	Numurs	0	100	2. cet.	2025	Palielināt vismaz 100 aktīvus, kas konfiscēti no organizētās noziedzības. Konfiscēto aktīvu uzlabošanu izmanto vienam no šādiem mērķiem: - izveidot telpas, sociālās/veselības aprūpes iestādes, dienas centrus, sociālo kopmājokli, lai atbalstītu to cilvēku mājokli/sociālo iekļaušanu, kuri dzīvo atstumtības apstākļos; - sabiedrisko vietu atjaunošana, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem; - brīvprātīgo apvienību pārvaldītu sociālkulturālu pulcēšanās telpu izveidi jauniešiem; aktīvu izmantošana kazarmās, policijas iecirkņos, civilajā aizsardzībā, lai veicinātu likumību un teritoriālo drošību.
M5C3-7	Investīcija Nr. 1.2. – no organizētās	Mērķis	Organizētās noziedzības konfiscēto	Neattiecas	Numurs	100	200	2. cet.	2026	Vismaz 200 aktīvu, kas konfiscēti organizētās noziedzības rezultātā.

	noziedzības konfiscēto līdzekļu palielināšana		aktīvu atkārtota izmantošana (otrā partija)							Konfiscēto aktīvu uzlabošanu izmanto vienam no šādiem mērķiem: - izveidot telpas, sociālās/veselības aprūpes iestādes, dienas centrus, sociālo kopmājokli, lai atbalstītu to cilvēku mājokli/sociālo iekļaušanu, kuri dzīvo atstumtības apstākļos; - sabiedrisko vietu atjaunošana, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem; - brīvprātīgo apvienību pārvaldītu sociālkulturālu pulcēšanās telpu izveidi jauniešiem; - aktīvu izmantošana kazarmās, policijas iecirkņos, civilā aizsardzība, lai veicinātu likumību un teritoriālo drošību -
M5C3-8	Investīcija Nr. 1.3. – strukturēti sociāli izglītojoši pasākumi, lai cīnītos pret izglītības trūkumu dienviņos, atbalstot trešo nozari	Mērķis	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (pirmā daļa)	Neattiecas	Numurs	0	20 000	2. cet.	2023	Vismaz 20 000 nepilngadīgo vecumā līdz 17 gadiem saņem izglītības atbalstu. Projekti ir vērsti uz šādām jomām: • Pasākumi bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem, kuru mērķis ir stiprināt nosacījumus bērnudārzu un bērnudārza pakalpojumu pieejamībai un vecāku pienākumu atbalstam; • Intervences pasākumi bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem, kuru mērķis ir garantēt

										efektīvas izglītības iespējas un priekšlaicīgi novērst mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, iebiedēšanu un citas briesmu parādības; Pasākumi 11-17 gadus veciem bērniem, kuru mērķis ir uzlabot izglītības piedāvājumu un novērst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas fenomenu. Galvenie konkursa elementi: – Publisko paziņojumu summa ir EUR 50 000 000 katrs. – Trešā sektora struktūru projekti ilgst vismaz vienu gadu un ne vairāk kā divus gadus. Pasākumi notiek Abruco, Bazilikatas, Kampānijas, Kalabrijas, Molīzes, Apūlijas, Sardīnijas un Sicīlijas reģionā.
M5C3-9	Investment 1.3 . Strukturēti sociāli izglītojoši pasākumi, lai cīnītos pret izglītības trūkumu dienviņos, atbalstot trešo nozari	Mērķis	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (otrā daļa)	Neattiecas	Numurs	20 000	44 000	2. cet.	2026	Vismaz 44 000 nepilngadīgo vecumā no nulles līdz 17 gadiem tiek nodrošināts izglītojošs atbalsts.

N.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.: Procedūru vienkāršošana un komisāra amata stiprināšana īpašajās ekonomiskajās zonās

Reforma sekmē pārvaldības sistēmas vienkāršošanu un racionalizē pasākumu īstenošanas laiku speciālajās ekonomiskajās zonās. Ar reformu izveido vienoto digitālo kontaktpunktu speciālajām ekonomiskajām zonām un stiprina Komisijas lomu.

Investīcija Nr. 4.: Ieguldījumi speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ):

Šo ieguldījumu mērķis ir nodrošināt, ka reforma, ar ko ievieš ĪEZ, ir efektīva, izvairoties no turpmākas ekonomiskās attīstības kavēšanās dienviņu apgabalos, kuros jau ir ražošanas bāze.

Projektā iekļautie projekti veicina SEZ konkurētspēju un ekonomisko attīstību, veicot primāros urbanizācijas darbus, kā noteikts Itālijas tiesību aktos, un šo teritoriju savienošanu ar autoceļu un dzelzceļa tīkliem. Intervences pasākumu mērķis ir stimulēt uzņēmumus un uzņēmumus izvietot ražošanas darbības uz ĪEZ teritorijām. Paredzams, ka infrastruktūras ieguldījumi būs saistīti ar pēdējās jūdzes savienojumiem ar ostām vai rūpniecības rajoniem; digitālā loģistika, urbanizācija vai energoefektivitātes darbi; ostu noturības stiprināšana.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana⁸⁷; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁸⁸; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁸⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁹⁰; un iv) darbības,

⁸⁷ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁸⁸ Ja atbilstīgā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁸⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāru bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, kuru darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepalielina iekārtu kalpošanas laiku; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁹⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu daļējo atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina

kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

N.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M5C3-10	Reforma Nr. 1. Procedūru vienkāršošana un komisāra amata stiprināšana īpašajās ekonomikas zonās	Starpposma rādītājs	Regulas stāšanās spēkā, lai vienkāršotu procedūras un stiprinātu komisāra lomu speciālajās ekonomiskajās zonās	Regulas noteikums par regulas stāšanos spēkā, lai vienkāršotu procedūras un stiprinātu komisāra lomu speciālajās ekonomiskajās zonās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Regulā iekļauj: kam vienotās digitālās pieturas aģentūras izveide speciālajām ekonomiskajām zonām procedūru vienkāršošanai; noteikumi komisāra lomas stiprināšanai ZES Īpašās ekonomikas zonas ir konkrētas jomas, kas definētas Dekrētlukumā Nr. 91/2017 (publicēts Oficiālajā Vēstnesī 141/2017), kas pārveidots par likumu ar L.

										123/2017 (publicēts Oficiālajā Vēstnesī <i>Mezzogiorno</i> 188/2017).
M5C3-11	Investīcija Nr. 1.4.: Infrastruktūras ieguldījumi speciālajā ekonomiskajā zonā	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrētu, ar kuriem apstiprina darbības plānu visām astoņām speciālajām ekonomiskajām zonām, stāšanās spēkā	Likuma noteikums par ministrijas dekrētu stāšanās spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2021	Dekrētā līdzekļus piešķir par īstenošanu atbildīgajiem subjektiem un paredz īpašus nosacījumus, lai izvairītos no iejaukšanās ietekmes uz vidi. Visus konkursa uzaicinājumus izsludina ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību

										attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M5C3-12	Investīcija Nr. 1.4.: Infrastruktūras ieguldījumi speciālajā ekonomiskajā zonā	Mērķis	Infrastruktūras intervences uzsākšana speciālajās ekonomiskajās zonās.	Neattiecas	Numurs	0	41	4. cet.	2023	Plānotie intervences pasākumi ir šādi: “Pēdējās jūdzes” saite: izveidot efektīvus savienojumus starp rūpniecības rajoniem un TEN-T dzelzceļa tīklu; – Digitālā loģistika un energoefektivitātes un vides efektivitātes darbi; Infrastruktūras noturības un drošības stiprināšana attiecībā uz piekļuvi ostām. Intervences ir sāktas (ko apliecina sertifikāts būvdarbu uzsākšanai) vismaz 22 pēdējā jūdzes savienojumam ar ZES ostām vai

										rūpnieciskajām zonām; vismaz 15 intervences pasākumi digitālās loģistikas, urbanizācijas vai energoefektivitātes jomā tajās pašās jomās; četras intervences, kas stiprina ostu izturēspēju.
M5C3-13	Investīcija Nr. 1.4. – infrastruktūras ieguldījumi speciālajā ekonomiskajā zonā	Mērķis	Infrastrukturā intervences pasākumu pabeigšana speciālajās ekonomiskajās zonās.	Neattiecas	Numurs	0	41	2. cet.	2026	Vismaz 22 pēdējā jūdzes savienojuma pabeigšana ar ZES ostām vai rūpniecības rajoniem; vismaz 15 intervences pasākumi digitālās loģistikas vai urbanizācijas jomā, vai energoefektivitātes pasākumi tajās pašās jomās; un ir pabeigtas vismaz četras darbības ostu noturības stiprināšanai. E-intervenču

										sarakstā iekļauj: • TEN-T visaptverošā tīkla infrastruktūras pabeigšana Vasto un Ortonas ostās un <i>Saletti</i> un <i>Manoppello</i> rūpniecības rajonos (Abruco); •Infrastruktūra Salerno ostā un <i>Uffita</i>, <i>Marcianise</i>, <i>Battipaglia</i> un <i>Nola</i> rūpniecības rajonos (Kampānijā) •Savienojumi starp Manfredonijas ostu un <i>Termoli</i>, <i>Brindisi</i> un Lečas pilsētu teritorijām (Apūlija un Molīze). • Starpsavienojumi starp Taranto ostu un Taranto, Potenzas un Matēras pilsētu teritorijām (Apūlija

										un Bazilikata). •Infrastruktūras intervences pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi <i>Gioia Tauro</i> (Kalabrijā) ostai. •Infrastruktūras pieejamība Kaljāri ostai (Sardeņa) •Infrastruktūras intervences, lai nodrošinātu pieejamību Augusta, <i>Riporto</i>, <i>Sant'Agata di Mitello</i> un <i>Gela</i> (Sicīlija) ostām;

O. MISIJA NR. 6, KOMPONENTS NR. 1: Tuvuma tīkli, iekārtas un telemedicīna teritoriālajai palīdzībai veselības aprūpes jomā

Šā komponenta mērķis ir stiprināt Itālijas Valsts veselības dienestu (NHS), cita starpā uzlabojot aizsardzību pret veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar vidi un klimata pārmaiņām, un labāk reaģējot uz kopienu vajadzībām saistībā ar vietējo aprūpi un palīdzību. Vietējā veselības aprūpe ir sadrumstalota, un to ietekmē reģionālās atšķirības, kas dažādos reģionos rada atšķirīgus veselības aprūpes pakalpojumu līmeņus un rezultātus veselības jomā. Integrētu mājas aprūpes pakalpojumu sniegšana tiek uzskatīta par zemu, un tiek uzskatīts, ka dažādie veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniedzēji ir tikai vāji integrēti. Turklāt Itālijas Valsts veselības dienesta (NHS) spēju novērst veselības apdraudējumus, kas saistīti ar vides iedarbību un klimata pārmaiņām, ir pārbaudījusi vairākas vides krīzes un ārkārtas situācijas, kurās tika uzsvērtas problēmas, ko rada pietiekamu preventīvu pasākumu trūkums. Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stiprināt Itālijas Valsts veselības dienestu (NHS), cita starpā uzlabojot aizsardzību pret veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar vidi un klimata pārmaiņām, un labāk reaģējot uz kopienu vajadzībām saistībā ar vietējo aprūpi un palīdzību.

Šā komponenta investīcijas un reformas palīdzēs īstenot Itālijai 2019. un 2020. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par to, ka “ar investīcijām saistītā ekonomikas politika ir jāorientē uz pētniecību un inovāciju un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības” (valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2019), “stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību un veikspēju tādās jomās kā veselības aprūpes darbinieki, kritiski svarīgi medikamenti un infrastruktūra” (konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 1, 2020) un “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu” (konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3, 2020. gads).

O.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Neattiecas

O.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Neattiecas

O.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.: Jauna organizatoriskā modeļa noteikšana attiecībā uz Teritoriālās veselības aprūpes palīdzības tīklu

Reforma ir sastāvdaļas ieguldījumu sagatavošanas elements. Tā izveido jaunu teritoriālās palīdzības modeli veselības aprūpes jomā un izveido jaunu veselības, vides un klimata profilakses institucionālo struktūru. To panāk, veicot šādus pasākumus:

1. Jauna organizatoriskā modeļa izveide attiecībā uz teritoriālo veselības aprūpes palīdzības tīklu, definējot tiesisko regulējumu, kurā noteikti strukturālie, tehnoloģiskie un organizatoriskie standarti.
2. Veselības, vides un klimata profilakses jaunas institucionālās struktūras definēšana, izmantojot integrētu pieeju ("viena veselība") un holistisku redzējumu ("*Planetary Health*").

Investīcija Nr. 1.1.: Sabiedrības veselības aprūpes centri, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā.

Ieguldījumu projekts ietver vismaz 1350 Kopienas veselības aprūpes centru izveidi un darbības uzsākšanu, aktivizējot, attīstot un apvienojot primārās aprūpes pakalpojumus un izveidojot (energoefektīvas) palīdzības sniegšanas centrus integrētai reaģēšanai uz aprūpes vajadzībām.

Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta

Investīcijas ietver telemedicīnas risinājumu plaša mēroga pieņemšanu un veselības aprūpes inovāciju atbalstīšanu, veicot šādus pasākumus:

1. Aprūpe mājās kā pirmais palīdzības punkts (1.2.1. ieguldījums) – Mērķis ir palielināt to cilvēku skaitu, kuri saņem aprūpi mājās, līdz 10 % no iedzīvotājiem, kas vecāki par 65 gadiem, veicot ieguldījumus datortehnikā un palielinot pakalpojumu sniegšanu.
2. Teritoriālās koordinācijas centri (investīcija Nr. 1.2.2.) – plānotie ieguldījumi attiecas uz vismaz 600 teritoriālās koordinācijas centru ("*Centrali oper Territoriali*") izveidi, kas paredzēti, lai savienotu un koordinētu dažādus teritoriālos, sociālos un slimnīcu pakalpojumus, kā arī ārkārtas palīdzības tīklu. Tiek sagaidīts, ka teritoriālie koordinācijas centri nodrošinās pacientiem piegādāto ierīču tālvadību, atbalstīs informācijas apmaiņu starp veselības aprūpes speciālistiem un kalpos par atsaucē punktu aprūpētājiem un pacientu vajadzībām.
3. Telemedicīna, lai labāk atbalstītu pacientus ar hroniskām slimībām (1.2.3. ieguldījums). Ieguldījuma mērķis ir 1) finansēt projektus, kas nodrošina attālinātu ārstu un pacientu mijiedarbību, jo īpaši diagnostiku un uzraudzību, 2) izveidot valsts platformu telemedicīnas projektu skrīningam (saistīts ar 6. uzdevuma 2. elementa ieguldījumu 1.3.)

un 3) finansēt *ad hoc* pētniecības iniciatīvas digitālo veselības un aprūpes tehnoloģiju jomā.

Papildu intervences pasākumi, kas saistīti ar aprūpi mājās, ir uzskaitīti 5. uzdevuma 2. komponentā, jo īpaši 1. un 2. reformā un 1. un 2. investīcijā.

Investīcija Nr. 1.3.: Veselības aprūpes starpniecības un tās iestāžu (Kopienas slimnīcu) stiprināšana

Ar šo ieguldījumu tiks izveidotas vismaz 380 kopienu slimnīcas, t. i., veselības aprūpes iestādes pacientiem, kuriem pēc neliela asuma vai hronisku patoloģiju recidīva ir nepieciešama zema intensitāte un īslaicīga klīniska iejaukšanās.

O.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punkti m)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītāji m)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M6C1-1	Reforma Nr. 1.: Jauna organizatoriskā modeļa noteikšana attiecībā uz Teritoriālās veselības aprūpes palīdzības tīklu	Starpposma rādītājs	Sekundāro tiesību aktu (ministrijas dekrēts) stāšanās spēkā, kas paredz veselības aprūpes organizācijas reformu.	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Sekundāro tiesību aktu (ministrijas dekrēts) stāšanās spēkā, kas paredz: – Jauna organizatoriskā modeļa noteikšana veselības aprūpes teritoriālā atbalsta tīklam, definējot tiesisko regulējumu, kurā noteikti strukturālie, tehnoloģiskie un organizatoriskie standarti visos reģionos; jaunas institucionālās struktūras noteikšana veselības, vides un klimata profilakses jomā saskaņā ar “vienas veselības” pieeju.
M6C1-2	Investīcija Nr. 1.1.: Sabiedrības veselības aprūpes centri, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā.	Starpposma rādītājs	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana	Paziņojums par Veselības un reģionu ministrijas apstiprinā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Institucionālās attīstības līguma (<i>Contratto Istituzionale di Sviluppo</i>) apstiprināšana ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenošanas iestādi un reģionālo administrāciju dalība kopā ar citām struktūrām, kas saistītas ar Kopienas veselības aprūpes iestādēm: Institucionālās attīstības līgums ir

				jumu						pārvaldības instruments, kurā uzskaitītas visas piemērotās puses, kas noteiktas Kopienas Veselības aprūpes centra īstenošanai, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības aprūpes jomā. Līgumā norāda arī saistības, ko katrs Itālijas reģions uzņēmis, lai garantētu gaidāmo rezultātu sasniegšanu attiecībā uz Kopienas veselības aprūpes centru. Līguma mērķis bija atbalstīt teritoriālo kohēziju, attīstību un ekonomikas izaugsmi un paātrināt sarežģītu intervences pasākumu īstenošanu. Institucionālās attīstības līgums ir īpaši noderīgs lieliem projektiem vai ieguldījumiem, kas saistīti ar individuāliem intervences pasākumiem, kuri ir savstarpēji funkcionāli saistīti un kuriem nepieciešama integrēta pieeja un jāizmanto Eiropas investīciju struktūrfondi un valstu fondi, kas iekļauti arī no valstu un Eiropas līdzekļiem finansētajos plānos un darbības programmās.
M6C1-3	Investīcija Nr. 1.1.: Sabiedrības veselības aprūpes centri, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā.	Mērķis	Sabiedrības veselības aprūpes centri, kas darīti pieejami un aprīkoti ar tehnoloģ	Neattiecas	Numurs	0	1 350	2. cet.	2026	Lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi, teritoriālo tuvumu un aprūpes kvalitāti cilvēkiem neatkarīgi no vecuma un klīniskās ainas (hroniski slimi pacienti, nepietiekami pašpietiekami cilvēki, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe, cilvēki ar invaliditāti, garīgās ciešanas, nabadzība), aktivizējot, attīstot un apvienojot primārās aprūpes pakalpojumus, kā arī izveidojot atbalsta sniegšanas centrus (energoefektīviem) daudzprofesionālai reaģēšanai, ir jābūt pieejamiem un tehnoloģiski aprīkoti vismaz 1350 Kopienas veselības aprūpes

			ijām (pirmā partija)							centriem. Jaunām būvēm, ko finansē no ANM, jāatbilst attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 5. zemsvītras piezīmes prasībām.
M6C1-4	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Starppos ma rādītājs	Pamatno stādņu, kurās ietverts mājas aprūpes īstenoša nas digitālai s modelis, apstiprin āšana	Veselības ministrija s apstiprinā tas pamatnos tādnēs	Neattie cas	Neatti ecas	Neattie cas	2. cet .	2022	Pamatnostādnēs racionalizē procesus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu aprūpi mājās, izstrādājot tālvaldības uzraudzības metodes un automatizāciju mājās.
M6C1-5	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Starppos ma rādītājs	Veselība s un reģionu ministrij as apstiprin ātais institut ionālās attīstība s līgums	Paziņoj ums par apstiprinā to līgumu	Neattie cas	Neatti ecas	Neattie cas	2. cet .	2022	Institucionālās attīstības līguma (<i>Contratto Istituzionale di Sviluppo</i>) apstiprināšana ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenošanas iestādi un reģionālo administrāciju dalība kopā ar citām strukturām, kas saistītas ar aprūpi mājās Institucionālās attīstības līgumā katrai intervencei vai intervences pasākumu kategorijai nosaka grafiku, līgumslēdzēju atbildību, novērtēšanas un uzraudzības kritērijus un sankcijas par jebkuru neatbilstību. Saskaņā ar subsidiaritātes principu tajā ir definēti arī nosacījumi intervences pasākumu iespējamai daļējai definansēšanai vai attiecīgo resursu piešķiršanai citam pārvaldes līmenim.

M6C1-6	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	Papildu personas , kas ārstētas mājas aprūpē (pirmā partija)	Neattieca s	Numurs	0	800 00 0	2. cet .	2026	Palielināt to cilvēku skaitu, kuri saņem aprūpi mājās, sasniedzot 10 % no iedzīvotājiem, kas vecāki par 65 gadiem (aptuveni 1,5 miljoni cilvēku 2026. gadā). Lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešams līdz 2026. gadam par vismaz 800 000 palielināt to cilvēku skaitu, kuri vecāki par 65 gadiem un kuri ir aprūpēti mājās. Integrēta aprūpe mājās ir pakalpojums visu vecumu cilvēkiem, kuriem ir viena vai vairākas hroniskas slimības vai klīniskais stāvoklis, kam nepieciešama nepārtraukta un augsti specializēta profesionālā veselības aprūpe un sociālā aprūpe.
M6C1-7	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	Koordin ācijas centri, kas pilnībā darbojas (otrā partija)	Neattieca s	Numurs	0	600	2. cet .	2024	Izšķiroša nozīme šajā pasākumā ir vismaz 600 teritoriālās koordinācijas centru ("Centrali operacionāla teritoriālā sadarbība") (1 uz katrām 100 000 iedzīvotājiem) darbības uzsākšana, kuru uzdevums ir koordinēt un savienot dažādus teritoriālos, sociālās veselības un slimnīcu veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī neatliekamās palīdzības tīklu, lai nodrošinātu aprūpes nepārtrauktību, pieejamību un integrāciju.
M6C1-8	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	Vismaz viens projekts katrā reģionā (ņemot vērā gan projektu s, kas	Reģionie m piešķirtās program mas/proje kti	Numurs	0	20	4. cet .	2023	Valsts telemedicīnas stratēģija veicina un finansē jaunu telemedicīnas projektu un risinājumu izstrādi un izvērsanu reģionālajās veselības aprūpes sistēmās, un tādējādi tā ir galvenais (tehnoloģiskais) faktors uzlabotas attālinātās aprūpes pieejas īstenošanai veselības aprūpē, īpašu uzmanību pievēršot hroniskiem pacientiem.

			tiks īstenoti katrā reģionā, gan projekts, kurus var izstrādāt reģionu konsorcijs (ietvaros)							
M6C1-9	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	To cilvēku skaits, kuriem palīdz telemedicīnas rīki (trešā partija)	Neattiecas	Numurs	0	200 000	4. ceturksnis	2025	Vismaz 200 000 cilvēku palīdz telemedicīnas rīki Intervence ietver finansējumu <i>ad hoc</i> pētniecības iniciatīvām par digitālajām veselības un aprūpes tehnoloģijām.
M6C1-10	Investīcija Nr. 1.3.: Veselības aprūpes starpniecības un tās iestāžu (Kopienas slimnīcu) stiprināšana	Starpposma rādītājs	Institucionālās attīstības līguma (<i>Contratto Istituzionale di Sviluppo</i>) apstiprināšana	Paziņojums par institucionālās attīstības līguma apstiprināšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Institucionālās attīstības līguma (<i>Contratto Istituzionale di Sviluppo</i>) apstiprināšana ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenošanas iestādi un reģionālo administrāciju dalība kopā ar citām struktūrām, kas saistītas ar Kopienas slimnīcām Institucionālās attīstības līgumā uzskaita visas piemērotās vietas, kas identificētas ieguldījumiem, kā arī pienākumus, ko katrs reģions uzņemas, lai garantētu paredzētā

			āšana							rezultāta sasniegšanu. Ja kāds reģions izdara pārkāpumu, Veselības ministrija vēršas pie komisāra “ <i>ad acta</i> ”. Attiecībā uz iekārtu tehnoloģisko parku, t. i., visiem rīkiem, licencēm un starpsavienojumiem, priekšroku dod apvienotajām iepirkuma metodēm.
M6C1-11	Investīcija Nr. 1.3.: Veselības aprūpes starpniecības un tās iestāžu (Kopienas slimnīcu) stiprināšana	Mērķis	Atjaunot as, savstarpēji savienotas un tehnoloģiski aprīkotas Kopienas slimnīcas (pirmā partija)	Neattiecas	Numurs	0	400	2. cet.	2026	Renovētas, savstarpēji savienotas un tehnoloģiski aprīkotas vismaz 400 Kopienas slimnīcas Kopienas slimnīcas ir veselības aprūpes iestādes pacientiem, kuriem pēc neliela asuma epizodes vai hronisku patoloģiju recidīva ir nepieciešama zema intensitāte un īslaicīga klīniska iejaukšanās, ko potenciāli var nodrošināt mājās, bet kuri ir uzņemti šajās iestādēs paša mājokļa (strukturālās un/vai ģimenes) nepiemērotības dēļ.

P. MISIJA NR. 6, KOMPONENTS NR. 2: Inovācija, pētniecība un digitalizācija attiecībā uz valsts veselības aprūpes pakalpojumiem

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir nodrošināt nepieciešamos apstākļus valsts veselības aprūpes dienesta lielākai noturībai, izmantojot: i) novecojušu veselības aprūpes tehnoloģiju aizstāšana slimnīcās; ii) būtiski strukturāli uzlabojumi slimnīcu ēku drošībā; iii) veselības informācijas sistēmu un digitālo rīku uzlabošana; iv) zinātniskās pētniecības nozares veicināšana un stiprināšana; v) cilvēkresursu uzlabošanu.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par to, ka “jāstiprina veselības aprūpes sistēmas noturība un spējas veselības aprūpes darbinieku, kritiski svarīgu medicīnisko izstrādājumu un infrastruktūras jomā” (valstij adresētais 1. ieteikums, 2020. gada ieteikums), “orientē investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu” (konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3, 2020. gads) un “ar investīcijām saistītā ekonomikas politika, kas vērsta uz pētniecību un digitālo jomu”, 2019. gada konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3).

P.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.: Pārskatīt un atjaunināt slimnīcu un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) pašreizējo tiesisko regulējumu

Reformas mērķis ir reorganizēt slimnīcas un aprūpes zinātnisko institūtu tīklu (IRCCS), lai i) uzlabotu valsts veselības aprūpes sistēmas (NHS) kvalitāti, ii) uzlabotu saikni starp veselību un pētniecību un iii) pārskatītu IRCCS tiesisko režīmu un pētniecības politiku Itālijas Veselības ministrijas kompetencē.

Reforma uzlabo publisko IRCCS pārvaldību, i) uzlabojot stratēģisko pārvaldību, ii) labāk definējot pilnvaras un kompetences jomas un iii) visaptveroši definējot noteikumus par publisko IRCCS zinātniskā direktora un pētniecības personāla statusu.

Visbeidzot, īpašs apakšpasākums, ar ko IRCCS diferencē, pamatojoties uz to darbību (viens speciālists vai vispārīgs speciālists), izveidojot integrētu IRCCS tīklu un atvieglojot pieredzes apmaiņu starp pašām IRCCS un citām Itālijas NHS struktūrām.

Investīcija Nr. 2.1.: Stiprināt un uzlabot NHS biomedicīniskos pētījumus.

Šis ieguldījums ietver biomedicīniskās pētniecības sistēmas stiprināšanu, izmantojot divus intervences virzienus: a) koncepcijas pamatojuma projektu finansēšana (*PoC*), ar ko atbalsta tehnoloģiju izstrādi ar zemu tehnoloģisko brieduma pakāpi, kā arī veicina tehnoloģiju

nodošanu nozarei b) pētniecības programmu/projektu finansēšana reto slimību, retu vēža un citu slimību jomā, kurām ir liela ietekme uz veselību.

P.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M6C2-1	Reforma Nr. 1.: Pārskatīt un atjaunināt slimnīcu un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) un Veselības ministrijas pētniecības politikas pašreizējo tiesisko regulējumu, lai stiprinātu saikni starp pētniecību, inovāciju un veselības aprūpi.	Starpposma rādītājs	Leģislatīvā dekrēta par hospitalizācijas un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) reorganizāciju stāšanās spēkā	Dekrēta noteikums par stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet.	2022	Reforma reorganizē IRCCS tīklu, lai uzlabotu NHS kvalitāti un izcilību, uzlabojot attiecības starp veselību un pētniecību, pārskatot IRCCS tiesisko režīmu un pētniecības politiku Itālijas Veselības ministrijas kompetencē. Reforma ietver pasākumus, lai: i) stiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un veselības aprūpi; ii) uzlabot publisko IRCCS pārvaldību, uzlabojot stratēģisko pārvaldību un labāk definējot pilnvaras un kompetences jomas.

M6C2-2	Investīcija Nr. 2.1.: Stiprināt un uzlabot NHS biomedicīniskos pētījumus.	Mērķis	Pētniecības projekti reto vēža un slimību jomā	Neattiecas	Numurs	0	100	4. cet.	2025	Finansējuma piešķiršana pētniecības programmām/projektiem reto slimību un reto vēža slimību jomā. Šīm patoloģijām, kas ir ļoti sarežģītas biomedicīnas jomā un bieži vien ir daudzorganisku izpausmes, ir nepieciešama augsta klīniskā kompetence un progresīvas diagnostikas un pētniecības darbības, un tām nepieciešamas izcilības tehnoloģijas un sadarbības tīklu koordinācija valstu un Eiropas līmenī. Finansējumu pētniecības projektiem reto slimību un reto vēža veidu jomā piešķir, rīkojot atklātu konkursu. Pirmo finansējuma daļu saņem vismaz 100 pētniecības

										projektiem.
M6C2-3	Investīcija Nr. 2.1.: Stiprināt un uzlabot NHS biomedicīniskos pētījumus.	Mērķis	Finansēti pētniecības projekti par slimībām, kurām ir liela ietekme uz veselību	Neattiecas	Numurs	0	324	4. cet.	2025	Finansējuma piešķiršana pētniecības programmām/projektiem tādu slimību jomā, kurām ir liela ietekme uz veselību. Finansējumu pētniecības projektiem par slimībām, kurām ir liela ietekme uz veselību, piešķir, rīkojot atklātu konkursu. Pirmo finansējuma daļu saņem vismaz 324 pētniecības projekti.

P.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.

Šo ieguldījumu veido veselības aprūpes digitalizācijas uzlabošana, lai uzlabotu personāla produktivitāti, uzlabotu procesu kvalitāti, nodrošinātu pacientu drošību un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Ieguldījumam ir trīs intervences virzieni:

1. Lielu veselības aprūpes iekārtu modernizācija, novecojušus modeļus aizstājot ar tehnoloģiski progresīviem modeļiem.
2. “*Dipartimento Emergenza e accettazione*” (DEA) 1. līmeņa un DEA 2. līmeņa slimnīcu procesu informācijas sagatavošana.
3. Gultu skaita pieaugums intensīvās un daļēji intensīvas aprūpes nodaļās

Investīcija Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu

Šis ieguldījums ietver slimnīcu pieskaņošanu antiseismiskajiem noteikumiem. Šim nolūkam ir paredzētas divas dažādas ieguldījumu pozīcijas:

1. Slimnīcu infrastruktūras seismiskā uzlabošana un uzlabošana, kas apzināta, apsekojot reģionu izteiktās vajadzības.
2. Daudzgažu intervence, kuras mērķis ir atjaunot un modernizēt sabiedrības veselības nekustamā īpašuma fizisko un tehnoloģisko sistēmu.

Investīcija Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana.

Šā ieguldījuma mērķis ir būtiski uzlabot tehnoloģisko infrastruktūru, kas ir pamatā aprūpes sniegšanai, veselības aprūpes analītikai un Itālijas NHS prognozēšanas spējai. Ieguldījumu veido divi dažādi projekti:

1. Nostiprināt esošo elektronisko veselības karšu (HER) infrastruktūru un izmantošanu. To panāk, padarot to par pilnībā digitālu datu vidi, kas ir viendabīga, konsekventa un pārnesama visā valsts teritorijā. EVK pilda trīs pamatfunkcijas: pirmkārt, tā ļauj veselības aprūpes speciālistiem paļauties uz vienu un to pašu klīniskās informācijas avotu, kurā sāki izklāstīta visa pacienta slimības vēsture; otrkārt, tā kļūst par iedzīvotāju un pacientu piekļuves punktu valsts un reģionālo veselības aprūpes sistēmu sniegtajiem pamatpakalpojumiem; treškārt, veselības aprūpes pārvaldes ir pilnvarotas izmantot klīniskos datus, lai veiktu veselības analīzi un uzlabotu veselības aprūpes sniegšanu.
2. Stiprināt Veselības ministrijas infrastruktūru un tehnoloģiskos un analītiskos instrumentus, lai uzraudzītu būtiskos palīdzības līmeņus (LEA, t. i., pakalpojumus, ko garantē NHS visā valstī) un plānotu veselības aprūpes palīdzību un pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un demogrāfisko, inovāciju un epidemioloģijas tendenču attīstībai. Šis Itālijas Veselības ministrijas galvenais un galvenais mērķis tiek sasniegts, īstenojot šādus mērķus

un integrējot četrus apakšmērķus: i) Itālijas Veselības ministrijas infrastruktūras stiprināšana, integrējot *EHR* klīniskos datus ar jaunās veselības informācijas sistēmas (*NSIS*) klīniskajiem, administratīvajiem un izmaksu datiem un ar citu informāciju un datiem, kas saistīti ar veselību “Vienas veselības” pieejā, lai uzraudzītu “*LEA*” un nodrošinātu veselības uzraudzību un vigilances pasākumus; ii) *NSIS* datu vākšanas, apstrādes un ģenerēšanas uzlabošana vietējā līmenī, pārstrukturējot un standartizējot datu ģenerēšanas reģionālo un vietējo procesu, lai uzlabotu *NSIS* rīku *NHS* kvalitātes, efektivitātes un piemērotības mērīšanai; iii) attīstīt progresīvus analīzes instrumentus, lai novērtētu sarežģītas parādības un scenāriju prognozes nolūkā uzlabot centrālo spēju plānot veselības aprūpes pakalpojumus un atklāt jaunas slimības; iv) tādas valsts platformas izveide, kurā var tikt nodrošināts telemedicīnas pakalpojumu piedāvājums un pieprasījums no akreditētajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.

Šo ieguldījumu veido stipendiju palielināšana konkrētajam vispārējās medicīnas studiju kursam; mācību plāna uzsākšana visiem *NHS* darbiniekiem par drošību slimnīcu infekciju ziņā; mācību ceļa aktivizēšana personālam, kam ir vadošie pienākumi *NHS* struktūrās, vadības un digitālo prasmju jomā un specializētu medicīniskās apmācības līgumu finansēšana.

P.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
M6C2-4	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Starposma rādītājs	Veselības ministrijas/Itālijas reģionu apstiprināts reorganizācijas plāns	Apstiprinājuma paziņošana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. ceturksnis	2021	Apstiprināt reorganizācijas plānu, lai stiprinātu NHS slimnīcu spēju pienācīgi risināt pandēmijas ārkārtas situācijas, palielinot gultasvietu skaitu intensīvās un apakšintensīvās aprūpes nodaļās. Slimnīcu reorganizācijas plāns palielina gultasvietu skaitu, kas pieejamas intensīvās un daļēji intensīvas aprūpes nodaļās

										NHS slimnīcās.
M6C2-5	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Starpposma rādītājs	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana	Paziņojums par Institucionālās attīstības līguma parakstīšanu, ko veic Veselības un Itālijas reģionu ministrija	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. ceturksnis	2022	Institucionālās attīstības līguma (<i>Contratto Istituzionale di Sviluppo</i>) apstiprināšana ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenošanas iestādi un reģionālo administrāciju un citu galveno ieinteresēto personu līdzdalība. Institucionālās attīstības līgums ir instruments, kas noteikts spēkā esošajos

										valsts tiesību aktos (kopā ar 2011. gada 31. maija Likumdošanas dekrēta Nr. 88 1. un 6. panta noteikumiem un 2017. gada 20. jūnija Dekrēta Nr. 91 7. pantu ar 2017. gada 3. augusta Likumu Nr. 123), lai paātrinātu savstarpēji funkcionāli saistītu stratēģisko projektu īstenošanu. Institucionālās attīstības līgumā uzskaita visas piemērotās vietas, kas identificētas ieguldījumu veikšanai, kā arī pienākumus, ko katrs reģions uzņemas, lai garantētu sagaidāmā

										rezultāta sasniegšanu. Ja kāds reģions izdara pārkāpumu, Veselības ministrija vēršas pie komisāra “ <i>ad acta</i> ”.
M6C2-6	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Mērķis	Darbojas liels sanitārais aprīkojums	Neattiecas	Numurs	0	3 100	4. cet .	2024	Veselības ministrija veica novērtējumu, kurā identificēta kopējā prasība pēc jaunām lielām sanitārajām iekārtām 3133 vienībām, kas jāiegādājas novecojušu vai nelietojamu tehnoloģiju vietā (vecākas par 5 gadiem). Aizstājamo iekārtu skaits un tipoloģijas ir šādas: 340 CT (datortomogrāfij

										a) ar 128 šķēlēm, 190 NMR (kodolmagnētiskā rezonanse) pie 1,5 T, 81 Lineārais paātrinātājs, 937 fiksētās rentgenstaru sistēmas, 193 Angiogrāfija, 82 gamma kameras, 53 Gamma kameras/CT (datortomogrāfij a), 34 PET (pozitronu emisijas tomogrāfija) CT (datoru tomogrāfija), 295 mamogrāfija, 928 ultraskaņa.
M6C2-7	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu	Paziņošana par visiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	4. cet. .	2022	Konkursa procedūru

	iekārtu digitāla atjaunināšana.		slēgšanas tiesību piešķiršana	piešķirtajiem publiskajiem līgumiem.						publicēšana (<i>Consip</i> pamat nolīgums) un līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem, kā arī slimnīcu, kas klasificētas kā DEA I un II līmenis, digitalizācija Līgumos ietilpst: a) datu apstrādes centrs (<i>DPC</i>), tostarp IKT un visi palīgdarbi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu visas slimnīcas struktūras datorizāciju, b) aparātūras un/vai programmatūras informācijas tehnoloģiju, elektromedicīnas tehnoloģiju, kā arī papildu tehnoloģiju un jebkādu

										palīdzību iegāde, kas vajadzīga, lai nodrošinātu slimnīcu nodaļu datorizāciju. Pašreizējā digitalizēšanas līmeņa novērtējums pirms intervences īstenošanas ļauj precizēt šo novērtējumu atbilstoši katra reģiona/slimnīcas faktiskajām vajadzībām.
M6C2-8	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Mērķis	Slimnīcas tiek digitalizētas (DEA – Ārkārtas un uzņemšanas departamenti – I līmenis un II līmenis)	Neattiecas	Numurs	0	280	4. cet.	2025	Katrai digitalizētajai slimnīcai ir datu apstrādes centrs (DPC), kas vajadzīgs, lai nodrošinātu visas slimnīcas struktūras datorizāciju un pietiekamu aparatūras un/vai programmatūras

										informācijas tehnoloģiju, elektromedicīnas tehnoloģiju, kā arī papildu tehnoloģiju, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu katras slimnīcas nodaļas datorizāciju.
M6C2-9	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Mērķis	Papildu gultas, ko nodrošina ICU, un apakšintensīvā aprūpe	Neattiecas	Numurs	0	7 700	2. cet .	2026	Vismaz 3500 intensīvās terapijas gultiņas un 4200 gultas daļēji intensīvā zonā ar saistītām ventilācijas iekārtām nodrošina strukturālu (atbilstoši iepriekš pandēmijas gultu skaita pieaugumam par aptuveni 70 %).

M6C2-10	Investīcija Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu	Mērķis	Ir pabeigta antiseismiskā iekārtošanās slimnīcās	Neattiecas	Numurs	0	109	2. cet.	2026	Ir pabeigtas vismaz 109 antiseismiskās iekārtošanās slimnīcās, lai tās saskaņotu ar antiseismiskajiem noteikumiem.
M6C2-11	Investīcija Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana.	Mērķis	Ģimenes ārsti, kas ievada elektronisko veselības karti.	Neattiecas	Procenti	0	85	4. cet.	2025	Šo mērķi sasniedz, palielinot EVK digitalizēto digitālo dokumentu veidu skaitu un sniedzot specializētu atbalstu un apmācību, lai panāktu ģimenes ārstu digitālo prasmju pilnveidi visā valstī.
M6C2-12	Investīcija Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu	Starpposma rādītājs	Veselības apdrošināšanas karšu sistēma un	Veselības apdrošināšanas karšu sistēmas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	2. cet.	2026	Veselības apdrošināšanas karšu sistēmas

	vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana.		elektroniskās veselības kartes savietojamības infrastruktūra pilnībā darbojas.	un <i>EHR</i> savietojamības infrastruktūras nodošana ekspluatācijā						un elektroniskās veselības kartes savietojamības infrastruktūras nodošana ekspluatācijā: Centrālā repozitorija, sadarbības un pakalpojumu platformas ieviešana saskaņā ar ātrās veselības aprūpes sadarbības resursu standartu, izmantojot jau esošo pieredzi šajā jomā, nodrošinot glabāšanas, drošības un sadarbības standartus.
M6C2-13	Investīcija Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana.	Mērķis	Visi reģioni ir pieņēmuši un izmanto EVK	Neattiecas	Numurs	0	21	2. cet.	2026	Visi reģioni izveido, apdzīvo un izmanto EVK. Plāns jo īpaši ietver: – Dokumentu integrēšana/ieva

										dīšana EVK sākas ar digitāliem dokumentiem. Intervences perimetrā iekļauj pašreizējo vai veco papīra dokumentu <i>ad hoc</i> migrāciju/tulkoš anu. — Finansiāls atbalsts veselības aprūpes sniedzējiem, lai tie varētu atjaunināt savu aprīkojumu un nodrošināt, ka veselības aprūpes dati, metadati un dokumentācija tiek ģenerēti kā digitāli vietējie. – Finansiāls atbalsts veselības aprūpes sniedzējiem, kas vēlas pieņemt

										valsts platformu, sadarbību un UI/UX standartus. — Kompetences atbalsts (cilvēkkapitāls) veselības aprūpes sniedzējiem un reģionālajām veselības aprūpes iestādēm, lai īstenotu infrastruktūras un datu izmaiņas nolūkā pieņemt valsts elektronisko veselības karti.
M6C2-14	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.	Mērķis	Stipendijas par īpašām mācībām vispārējā medicīnas praksē tiek piešķirtas.	Neattiecas	Numurs	0	1 800	2. cet.	2023	Šis ieguldījums palielina stipendijas konkrētiem vispārējās medicīnas kursiem, garantējot 3 trīs gadu apmācības ciklu pabeigšanu;

M6C2-15	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.	Mērķis	Tiek piešķirtas papildu stipendijas īpašām mācībām vispārējā medicīnas praksē.	Neattiecas	Numurs	1 800	2 700	2. cet .	2024	Šis ieguldījums palielina stipendijas konkrētam vispārējās medicīnas studiju kursam, garantējot 3 trīs gadu apmācības ciklu pabeigšanu.
M6C2-16	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.	Mērķis	Valsts veselības dienesta darbiniekiem nodrošinātā apmācība par vadības un digitālajām prasmēm	Neattiecas	Numurs	0	4 500	2. cet .	2026	Mācības par vadības un digitālajām prasmēm tiek nodrošinātas 4500 Valsts veselības dienesta darbiniekiem . Ar šo ieguldījumu tiks aktivizēta apmācība personālam, kam ir augstākā līmeņa funkcijas NHS struktūrās, lai viņi varētu apgūt nepieciešamās vadības un

										digitālās prasmes un spējas risināt pašreizējās un turpmākās veselības problēmas integrētā, ilgtspējīgā, novatoriskā, elastīgā un uz rezultātiem orientētā perspektīvā.
M6C2-17	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.	Mērķis	Finansēto medicīnas pakalpojumu līgumu skaits	Neattiecas	Numurs	0	4 200	2. cet .	2026	Šis ieguldījums nodrošina finansējumu specializētās medicīniskās apmācības līgumiem, kas ļaus finansēt papildu 4200 mācību līgumus pilnam studiju ciklam (5 gadi).

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

Atvaseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas

Itālijas atvaseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir EUR 191 499 177 889.

1. Finanšu iemaksa

Daļas, kas minētas 2. panta 2. punktā, organizē šādi:

1.1. Pirmā ieviešana (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-51	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Primāro tiesību aktu par Itālijas atvaseļošanas un noturības plāna pārvaldību stāšanās spēkā
M1C1-52	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā primārie tiesību akti par administratīvo procedūru vienkāršošanu Itālijas atvaseļošanas un noturības plāna īstenošanai.
M1C1-53	Investīcija Nr. 1.9.: Tehniskās palīdzības nodrošināšana un spēju veidošanas stiprināšana Itālijas atvaseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Starpposma rādītājs	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai sniegtu tehnisko palīdzību un stiprinātu spēju veidošanu Itālijas atvaseļošanas un noturības plāna īstenošanai
M1C1-68	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Revīzijas un kontroles

			repozitorija sistēma: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai
M1C1-69	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Dekrēta par publiskā iepirkuma sistēmas vienkāršošanu stāšanās spēkā
M1C1-1	Reforma Nr. 1.1.: IKT iepirkums	Starpposma rādītājs	Dekrētlikumu par reformu Nr. 1.1. "IKT iepirkums" stāšanās spēkā
M1C1-2	Reforma Nr. 1.3.: "Cloud First" un "Savstarpēja sadarbība"	Starpposma rādītājs	Dekrētlikuma par reformu Nr. 1.3. — "pirmajā vietā mākonis" un sadarbība" — stāšanās spēkā
M1C1-29	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Starpposma rādītājs	Tiesību aktu, kas ļauj veikt civiltiesību reformu, stāšanās spēkā
M1C1-30	Reforma Nr. 1.5.: Reforma krimināltiesību jomā	Starpposma rādītājs	Krimināltiesību reformas tiesību aktu stāšanās spēkā
M1C1-31	Reforma Nr. 1.6.: Maksātspējas regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Maksātspējas reformu regulējuma veicinošo tiesību aktu stāšanās spēkā
M1C1-32	Investīcija Nr. 1.8.: Civiltiesu, krimināltiesu un administratīvo tiesu darbinieku darbā pieņemšanas procedūras	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā iepašie tiesību akti, kas reglamentē valsts atvēršanas un noturības plāna pieņemšanu darbā
M1C1-54	Investīcija Nr. 1.9.: Tehniskās palīdzības nodrošināšana un spēju veidošanas stiprināšana Itālijas atvēršanas un noturības plāna īstenošanai	Mērķis	Pabeigta ekspertu pieņemšana darbā Itālijas atvēršanas un noturības plāna īstenošanai
M1C1-55	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Itālijas atvēršanas un noturības plānam piemērotās

			metodikas paplašināšana, to attiecinot arī uz valsts budžetu, lai palielinātu investīciju apguvi
M1C1-71	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma sistēmas tiesību aktu, noteikumu un īstenošanas aktu (tostarp sekundāro tiesību aktu) stāšanās spēkā
M1C1-100	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Izdevumu pārskatīšanas efektivitātes uzlabošanas normatīvo aktu stāšanās spēkā – Finanšu ministrijas stiprināšana
M1C1-101	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Starpposma rādītājs	Iespējamo pasākumu, kuru mērķis ir samazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, pārskatīšanas pieņemšana
M1C2-1	Investīcija Nr. 1.: Pāreja 4.0	Starpposma rādītājs	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai potenciālajiem saņēmējiem darītu pieejamus 4.0 pārejas nodokļu kredītus, un zinātniskās komitejas izveide
M1C3-8	Investīcija Nr. 4.1. — digitālais tūrisma centrs	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana digitālā tūrisma portāla izveidei
M2C2-7	Reforma Nr. 1.2. — jauni tiesību akti, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu gāzes ražošanu un patēriņu	Starpposma rādītājs	Leģislatīvā dekrēta stāšanās spēkā, lai veicinātu atjaunojamās gāzes izmantošanu

			biometāna izmantošanai transporta, rūpniecības un dzīvojamo ēku nozarē, kā arī īstenošanas dekrēts, kurā izklāstīti nosacījumi un kritēriji attiecībā uz tā izmantošanu un jauno veicināšanas sistēmu.
M2C2-37	Reforma Nr. 4.1. —viedākas procedūras projektu novērtēšanai vietējās sabiedriskā transporta sistēmās ar stacionārām iekārtām un ātrajā masu transporta nozarē	Starpposma rādītājs	Dekrētlikuma stāšanās spēkā
M2C2-41	Investīcija Nr. 5.3. — elektriskie autobusi	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā, kurā noteikts intervences mērķa sasniegšanai pieejamo resursu apjoms (autobusu piegādes ķēde)
M2C3-1	Investīcija Nr. 2.1. – <i>Ecobonus</i> un <i>Sismabonus</i> stiprināšana energoefektivitātes un ēku drošības jomā	Starpposma rādītājs	<i>Superbonus</i> pagarinājuma stāšanās spēkā
M2C4-3	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas”	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma reforma ūdens labākai apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai
M3C2-3	Reforma Nr. 2.1. – Vienotas muitas sistēmas (“ <i>Sportello Unico Doganale</i> ”) īstenošana	Starpposma rādītājs	Lēmuma par vienoto muitas dienestu (<i>Sportello Unico Doganale</i>) stāšanās spēkā
M4C1-1	Reforma Nr. 1.5.: Universitāšu grāda grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: Veicināt universitātes grāda reformu; Reforma Nr. 4.1.: Doktora grāds Programmu reforma	Starpposma rādītājs	Augstākās izglītības sistēmas reformu stāšanās spēkā, lai uzlabotu izglītības rezultātus (primārie tiesību akti):

			a) akadēmisko grādu iespējošana; b) akadēmiskā grāda grupas; c) doktorantūras programmu reforma
M4C1-2	Investīcija Nr. 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātēm	Starpposma rādītājs	Ministru dekrētu reformu stāšanās spēkā, lai uzlabotu piekļuvei augstākajai izglītībai
M5C1-1	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Starpposma rādītājs	Starpposma rādītājs Starpministriju dekrēta, ar ko izveido valsts programmu garantētai darba ņēmēju nodarbināšanai (GOL), un starpposma rādītājs Starpministriju dekrēta, ar ko izveido jaunu prasmju valsts plānu, stāšanās spēkā
M5C2-1	Reforma Nr. 1 – Pamatlikums invaliditātes jomā	Starpposma rādītājs	Pamatlikuma stāšanās spēkā, lai stiprinātu personu ar invaliditāti autonomiju.
M5C2-5	Investīcija Nr. 1. – atbalsts neaizsargātiem cilvēkiem un institucionalizācijas novēršana	Starpposma rādītājs	Darbības plāna stāšanās spēkā.
		Maksājuma summa	EUR 11 494 252 874

1.2. Otrā ieviešana (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M2C4-5	Investīcija Nr. 3.2.: Nacionālo parku digitalizācija	Starpposma rādītājs	Stāšanās spēkā attiecībā uz administratīvo

			vienkāršošanu un digitālo pakalpojumu attīstīšanu nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem
M5C2-9	Investīcija Nr. 3. – mājokļu pirmās un pasta stacijas	Starpposma rādītājs	Darbības plāna stāšanās spēkā attiecībā uz projektiem mājokļu pirmajās stacijās un poststacijās, nosakot prasības projektiem, kurus var iesniegt vietējās struktūras, un izsludinot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.
M1C1-33	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Darbā pieņemšanas procedūru uzsākšana administratīvajās tiesās
M1C1-56	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Valsts nodarbinātības reformai veicinošo tiesību aktu stāšanās spēkā
M1C1-70	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Publiskā iepirkuma kodeksa pārskatīšanas stāšanās spēkā (D.Lgs. n. 50/2016)
M1C1-103	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Starpposma rādītājs	Primāro un sekundāro tiesību aktu un normatīvo aktu stāšanās spēkā un administratīvo procesu pabeigšana, lai veicinātu nodokļu saistību izpildi un uzlabotu revīziju un kontroli
M1C1-104	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ietaupījumu mērķu pieņemšana izdevumu pārskatīšanā 2023.–2025.

			gadam
M1C3-11	Investīcija Nr. 2.1. – mazas vēsturiskas pilsētas pievilcība	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu pašvaldībām mazo vēsturisko pilsētu pievilcības veicināšanai stāšanās spēkā
M2C1-1	Reforma Nr. 1.1. – Valsts stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku	Starpposma rādītājs	Ministra dekrēta par valsts stratēģijas pārejai uz aprites ekonomiku stāšanās spēkā
M2C1-2	Reforma Nr. 1.3. — tehniskā palīdzība vietējām pašvaldībām	Starpposma rādītājs	Vienošanās par rīcības plāna “Pilnvaru veidošana vietējo publisko iestāžu atbalstam” apstiprināšanu
M2C1-11	Investīcija Nr. 3.3.: Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām	Starpposma rādītājs	Tīmekļa platformas atklāšana un līgumi ar autoriem
M2C2-18	Investīcija Nr. 3.5. — udeņraža pētniecība un izstrāde	Starpposma rādītājs	Visu publisko pētniecības un izstrādes līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības projektiem udeņraža jomā
M2C2-21	Reforma Nr. 3.2. Pasākumi udeņraža konkurētspējas veicināšanai	Starpposma rādītājs	Fiskālo stimulu stāšanās spēkā
M2C2-38	Investīcija Nr. 5.1. — atjaunojamie energoresursi un akumulatori	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā
M2C2-42	Investīcijas 5.4 Atbalsts jaunuzņēmumiem un riska kapitālam, kas aktīvi darbojas ekoloģiskajā pārejā	Starpposma rādītājs	Finanšu nolīguma parakstīšana
M2C3-4	Reforma Nr. 1.1.: Energoefektivitātes pasākumu procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Starpposma rādītājs	Energoefektivitātes pasākumu procedūru vienkāršošana un paātrināšana
M2C4-1	Reforma Nr. 2.1. Procedūru vienkāršošana un paātrināšana, lai īstenotu intervences pasākumus pret hidroģeoloģisko nestabilitāti	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma vienkāršošanas stāšanās spēkā labākai hidroģeoloģisko risku pārvaldībai
M2C4-4	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu	Starpposma rādītājs	Jaunā tiesiskā regulējuma par

	pilnīgas pārvaldības spējas”		apūdeņošanas mērķiem stāšanās spēkā
M4C1-3	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Starpposma rādītājs	Reformas par skolotāja profesiju stāšanās spēkā.
M4C1-4	Investīcija Nr. 3.2.: Skola 4.0: inovatīvas skolas, instalācijas, jaunas klases un darbsemināri	Atskaites punkti	Tiek pieņemts plāns “Skola 4.0” Itālijas skolu sistēmas digitālās pārejas veicināšanai
M4C2-4	– Reforma Nr. 1.1.: Pētniecības un inovācijas atbalsta pasākumu īstenošana vienkāršošanas un mobilitātes veicināšanai	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā ministrijas dekrēti par R & D vienkāršošanu un mobilitāti saistībā ar parasto finansēšanas fondu.
		Maksājuma summa	EUR 11 494 252 874

1.3. Trešā ierīkošana (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M2C4-2	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas”	Starpposma rādītājs	Reformas stāšanās spēkā, lai nodrošinātu integrētas ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spējas
M1C1-3	Investīcija Nr. 1,1.: digitālā infrastruktūra	Starpposma rādītājs	<i>Polo Strategico Nazionale (PSN)</i> pabeigšana
M1C1-4	Investīcija Nr. 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Starpposma rādītājs	Darbojas valsts digitālo datu platforma
M1C1-5	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Jaunās Valsts kiberdrošības aģentūras izveide
M1C1-6	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma	Valstu

		rādītājs	kiberdrošības pakalpojumu sākotnējā izvēšana
M1C1-7	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratoriju tīkla izveide
M1C1-8	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Centrālās revīzijas vienības aktivizēšana attiecībā uz <i>PSNC & NIS</i> drošības pasākumiem
M1C1-9	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Mērķis	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T1
M1C1-10	Reforma Nr. 1.2.: Atbalsts pārveidei	Starpposma rādītājs	Pārveides grupas un <i>NewCo</i> izveidošanas stāšanās spēkā
M1C1-34	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras civillietu un krimināllietu tiesas procesa birojam	Mērķis	Darbā pieņemšanas procedūru uzsākšana civiltiesās un krimināltiesās
M1C1-35	Reforma Nr. 1.7.: Nodokļu lietu tiesas reforma	Starpposma rādītājs	Visaptveroša pirmās un otrās instances nodokļu tiesu reforma
M1C1-36	Reformas Nr. 1.4., 1.5. un 1.6.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma un maksātnespējas reforma	Starpposma rādītājs	Deleģēto aktu par civiltiesību un krimināltiesību reformām un maksātnespējas reformas stāšanās spēkā
M1C1-57	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Administratīvo procedūru stāšanās spēkā vienkāršošanas reformai, kuras mērķis ir īstenot ANM
M1C1-102	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ziņojuma pieņemšana par to, cik efektīva ir prakse, ko izraudzītās

			publiskās pārvaldes iestādes izmanto, lai izstrādātu un īstenotu taupības plānus
M1C1-105	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Lielāks “atbilstības” burtu skaits
M1C1-106	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Šķietami pozitīvu “atbilstības vēstuļu” skaita samazināšana
M1C1-107	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Nodokļu ieņēmumu pieaugums, ko rada “atbilstības vēstules”
M1C2-6	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2021. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-7	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	Visu ar enerģētiku saistīto īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (vajadzības gadījumā)
M1C2-8	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	Visu īstenošanas pasākumu (vajadzības gadījumā iekļaujot sekundāros tiesību aktus) stāšanās spēkā, lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2021. gada Konkurences likuma
M1C3-6	Reforma Nr. 3.1.: Minimālie vides kritēriji kultūras pasākumiem	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā dekrēts, ar ko nosaka sociālos un vides kritērijus publiskā iepirkuma

			konkursos attiecībā uz publiski finansētiem kultūras pasākumiem
M2C1-3	Investīcija Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādu audzēšanas nozarēm	Starpposma rādītājs	Galīgā ranga publicēšana saskaņā ar loģistikas veicināšanas shēmu
M2C1-4	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Resursu piešķiršana saņēmējiem, izteikta % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam
M2C2-8	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana tīkla jaudas palielināšanai
M2C2-12	Investīcijas 2.2. Intervences pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai	Starpposma rādītājs	Piešķiršana projektiem, kuru mērķis ir palielināt elektrosistēmas tīkla noturību
M3C2-1	Reforma Nr. 1.1. – stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošana	Starpposma rādītājs	Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kas saistīti ar stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošanu
M3C2-2	Reforma Nr. 1.2. – konkurētspējīga koncesiju piešķiršana Itālijas ostās	Starpposma rādītājs	Regulas par ostu koncesijām stāšanās spēkā
M3C2-4	Reforma Nr. 1.3. – atļauju izsniegšanas procedūru vienkāršošana aukstās gludināšanas iekārtām	Starpposma rādītājs	Auksto gludināšanas iekārtu atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošanas stāšanās spēkā
M4C1-5	Reforma Nr. 1.3.: Skolu sistēmas reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: Augstākās profesionālās izglītības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.1.: Tehnisko un	Atskaites punkti	Pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmas reformu

	profesionālo institūtu reforma; Reforma Nr. 1.4.: "Orientācijas" sistēmas reforma		stāšanās spēkā, lai uzlabotu izglītības rezultātus
M4C1-6	Reforma Nr. 2.2.: Augstākā izglītība un tālākizglītība skolu vadītājiem, skolotājiem, administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem	Starpposma rādītājs	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolām.
M4C2-1	Investīcija Nr. 1.2.: Finansēt projektus, ar kuriem iepazīstina jaunie pētnieki.	Mērķis	To studentu skaits, kuriem piešķirta pētniecības stipendija
M5C1-2	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmaģības	Starpposma rādītājs	Visu valsts nodarbinātības dienestu (VND) plānu stāšanās spēkā reģionālajā līmenī
M5C1-6	Investīcija Nr. 1. — valsts nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķis	Valstu nodarbinātības dienesti (VND) trīs gadu periodā no 2021. līdz 2023. gadam īsteno pasākumus, kas paredzēti stiprināšanas plānā.
M5C1-8	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Starpposma rādītājs	Valsts plāna stāšanās spēkā un ceļveža īstenošana cīņai pret nedeklarētu darbu visās ekonomikas nozarēs.
M5C1-12	Investīcija Nr. 2. – dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma un ar to saistītie stimulu mehānismi uzņēmumiem.
M5C2-7	Investīcija Nr. 2. – autonomijas modeļi personām ar invaliditāti	Mērķis	Sociālie rajoni ir īstenojuši vismaz vienu projektu saistībā ar mājas telpu renovāciju

			un/vai IKT ierīču nodrošināšanu invalīdiem, ko papildina apmācība digitālo prasmju jomā.
M5C3-1	Investīcija Nr. 1.1.1. – iekšējie apgabali: Kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošana	Starpposma rādītājs	Konkursa piešķiršana par pasākumiem sociālo pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanai iekšējos apgabalos un par atbalstu aptiekām pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju
M6C2-1	Reforma Nr. 1.: Pārskatīt un atjaunināt slimnīcu un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) un Veselības ministrijas pētniecības politikas pašreizējo tiesisko regulējumu, lai stiprinātu saikni starp pētniecību, inovāciju un veselības aprūpi.	Starpposma rādītājs	Leģislatīvā dekrēta par hospitalizācijas un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) reorganizāciju stāšanās spēkā
		Maksājuma summa	EUR 11 494 252 874

1.4. Ceturtā ieviešana (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-11	Investīcija Nr. 1.6.6. — Finanšu policijas digitalizācija	Mērķis	Finanšu policija – profesionālo datu zinātnes pakalpojumu iegāde T1
M1C1-37	Reformas Nr. 1.4. un 1.5.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma	Starpposma rādītājs	Civiltiesību un krimināltiesību reformas

			stāšanās spēkā
M1C1-58	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Valsts nodarbinātības reformas tiesību aktu stāšanās spēkā
M1C1-72	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Starpposma rādītājs	Ir apstiprināti pasākumi, lai samazinātu valsts pārvaldes kavētos maksājumus uzņēmumiem
M1C1-73	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Publiskā iepirkuma kodeksa reformas stāšanās spēkā
M1C1-74	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Starpposma rādītājs	Visu to īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi publiskā iepirkuma kodeksa vienkāršošanai
M1C1-109	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Pirmo iepriekš aizpildīto PVN deklarāciju nosūtīšana
M2C2-14	Investīcija Nr. 3.3. — ūdeņraža testēšana autotransporta jomā	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ar ūdeņradi darbināmu uzlādes staciju izveidei
M2C2-16	Investīcija Nr. 3.4. — ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Starpposma rādītājs	Resursu piešķiršana ūdeņraža testēšanai dzelzceļa mobilitātes vajadzībām
M2C2-20	Reforma Nr. 3.1. Administratīvā vienkāršošana un regulatīvo šķēršļu samazināšana ūdeņraža izmantošanai	Starpposma rādītājs	Vajadzīgo likumdošanas darbību stāšanās spēkā
M2C2-27	Investīcijas 4.3. Uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas

			tiesību piešķiršana uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai M1
M2C2-33	Investīcija Nr. 4.4.2. — reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka atjaunošana ar tīras degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parkam ar nepiesārņojošas degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu
M2C3-2	Investīcija Nr. 2.1. – <i>Ecobonus</i> un <i>Sismabonus</i> stiprināšana energoefektivitātes un ēku drošības jomā	Mērķis	Ēku renovācija <i>Superbonus</i> un <i>Sismabonus</i> T1
M4C1-9	Investīcija Nr. 1.1.: Bērnudārzu un pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana bērnudārzu, pirmsskolas izglītības un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu būvniecībai, atjaunošanai un drošības nodrošināšanai
M5C2-3	Reforma Nr. 2 – reforma attiecībā uz veciem cilvēkiem bez nodrošinājuma	Starpposma rādītājs	Pamatlikuma stāšanās spēkā, ar kuru stiprina darbības, kas paredzētas vecāka gadagājuma cilvēku pašpietiekamības trūkumam
M5C3-8	Investīcija Nr. 1.3. – strukturēti sociāli izglītojoši pasākumi, lai cīnītos pret izglītības trūkumu dienvidos, atbalstot trešo nozari	Mērķis	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (pirmā daļa)
		Maksājuma summa	EUR 2 298 850 575

1.5. Piektais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-12	Investīcija Nr. 1.3.2.: Vienotā digitālā vārteja	Mērķis	Vienotā digitālā vārteja
M1C1-13	Investīcija Nr. 1.4.6.: mobilitāte kā pakalpojums Itālijai	Starpposma rādītājs	Mobilitātes kā pakalpojuma risinājumi M1
M1C1-14	Investīcija Nr. 1.6.5. — Valsts padomes digitalizācija	Mērķis	Valsts padome – Tiesas dokumenti, kas pieejami analīzei datu noliktavā T1
M1C1-38	Reforma Nr. 1.8.: Tiesiskuma digitalizācija	Starpposma rādītājs	Tiesu sistēmas digitalizācija
M1C1-59	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Stratēģiskās cilvēkresursu pārvaldības stāšanās spēkā valsts pārvaldē
M1C1-75	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Valsts e-iepirkumu sistēmas pilnīga darbība
M1C1-76	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas centrālās valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-77	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-78	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas vietējām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-79	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Tiek samazināts vidējais dienu skaits, kas valsts veselības pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem
M1C1-80	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits centrālajās valsts pārvaldes iestādēs, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-81	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits reģionālajām

	maksājumu samazināšana		valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-82	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits vietējām valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-83	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavēto dienu skaits veselības valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-84	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Vidējais laiks no publicēšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai
M1C1-85	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Vidējais laiks starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras realizāciju
M1C1-86	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publiskā iepirkuma profesionalizācijas stratēģiju
M1C1-87	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas
M1C1-110	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Vispārējā valsts budžeta pārklasificēšana, ņemot vērā vides aizsardzības izdevumus un izdevumus, kas veicina dzimumu līdztiesību
M1C2-4	Reforma Nr. 1.: Rūpnieciskā īpašuma sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Leģislatīvā dekrēta, kura mērķis ir reformēt Itālijas rūpnieciskā īpašuma kodeksu un attiecīgos īstenošanas aktus, stāšanās spēkā
M1C2-9	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2022. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-10	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	Visu īstenošanas pasākumu (vajadzības gadījumā iekļaujot sekundāros tiesību aktus) stāšanās spēkā, lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2022. gada Konkurences likuma

M1C3-4	Investīcija Nr. 1.3.: Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Mērķis	Intervences pasākumi valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros (pirmā daļa)
M1C3-7	Investīcija Nr. 3.3.: Kultūras operatoru spēju veidošana digitālās un zaļās pārkārtošanās pārvaldībai.	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ar īstenotāju organizāciju/saņēmējiem par visiem pasākumiem, lai pārvaldītu kultūras operatoru digitālo un zaļo pārkārtošanos
M1C3-10	Reforma Nr. 4.1. — noteikumi par tūristu gidu profesijām	Starpposma rādītājs	Valsts standarta definīcija tūristu gidiem
M2C1-5	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Resursu piešķiršana saņēmējiem, izteikta % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam
M2C2-1	Investīcija Nr. 1.3. — jaunu sistēmu veicināšana (tostarp atkrastē)	Starpposma rādītājs	Atkrastes infrastruktūras attīstības projekta piešķiršana
M2C2-4	Investīcija Nr. 1.4. – biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem	Mērķis	Biometāna papildu ražošana
M2C2-22	Investīcija Nr. 4.1. — investīcija “vieglajā mobilitātē” (Nacionālais cikla ceļa plāns)	Mērķis	Papildu riteņbraukšanas joslas T1
M2C2-24	Investīcija Nr. 4.1. — investīcija vidi saudzējošā mobilitātē (Nacionālais cikla ceļa plāns) – Investīcija Nr. 4.2. — ātrās masas transporta sistēmu (metro, ielas automobiļa, <i>BRT</i>) attīstība	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana riteņbraukšanas joslu, metro, trolejbusu un funikulāru būvniecībai lielpilsētu teritorijās
M2C2-32	Investīcija Nr. 4.4.1. — reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošana ar ekoloģiski tīrām degvielām	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošanai ar “tīras degvielas” transportlīdzekļiem
M2C4-6	Investīcija Nr. 3.2.: Nacionālo parku digitalizācija	Mērķis	Administratīvo procedūru vienkāršošana un digitālo pakalpojumu attīstīšana nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem
M3C2-6	Investīcija Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija	Mērķis	Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija: vietas, kas aprīkotas ar gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu

M4C1-10	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā; Reforma Nr. 1.3.: Skolu sistēmas reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: Augstākās profesionālās izglītības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.1.: Tehnisko un profesionālo institūtu reforma; Reforma Nr. 1.4.: “Orientācijas” sistēmas reforma; Reforma Nr. 1.5.: Universitāšu grāda grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: Akadēmisko grādu reformas veicināšana	Starpposma rādītājs	Noteikumu stāšanās spēkā, lai vajadzības gadījumā efektīvi īstenotu un piemērotu visus pasākumus, kas attiecas uz pamatizglītības, vidējās izglītības un terciārās izglītības reformām
M4C1-11	Investīcija Nr. 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātēm	Mērķis	Piešķirtā universitātes stipendija
M5C1-16	Investīcija Nr. 4. – universālais civildienests	Mērķis	Cilvēki ir piedalījušies vispārējā civildienesta programmā un ieguvuši attiecīgo sertifikātu trīs gadu laikposmā no 2021. līdz 2023. gadam.
M5C3-3	Investīcija Nr. 1.1.2.: Iekšteritorijas – Teritoriālais tuvums veselības aprūpes iestādēm	Mērķis	Atbalsts lauku aptiekām pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju (pirmā partija)
		Maksājuma summa	EUR 8 045 977 011

1.6. Sestā daļa (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-15	Investīcija Nr. 1.6.6. — Finanšu policijas digitalizācija	Mērķis	Finanšu policija – profesionālo datu zinātnes pakalpojumu iegāde T2
M1C1-16	Investīcija Nr. 1.6.5. — Valsts padomes digitalizācija	Mērķis	Valsts padome – Tiesas dokumenti, kas pieejami analīzei datu noliktavā T2
M1C1-39	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras civiltiesām un krimināltiesām	Mērķis	Civillietu un krimināllietu tiesu darbā pieņemšanas procedūru pabeigšana
M1C1-40	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Administratīvo tiesu darbā

			pieņemšanas procedūru pabeigšana
M1C1-41	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana administratīvajās reģionālajās tiesās
M1C1-42	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē
M1C1-108	Reforma Nr. 1.15.: Valsts grāmatvedības noteikumu reforma	Starpposma rādītājs	Konceptuālās sistēmas, uzkrājumu grāmatvedības standartu kopuma un daudzdimensionālās kontu shēmas apstiprināšana
M1C1-111	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ikgadējās izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2023. gadam, atsaucoties uz 2022. gadā noteikto ietaupījumu mērķi 2023. gadam
M1C1-112	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Uzlabot nodokļu administrācijas operatīvās spējas, kā norādīts Ieņēmumu aģentūras "Darbības plānā 2021.–2023. gadam"
M1C2-2	Investīcija Nr. 1.: Pāreja 4.0	Mērķis	Pāreja 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.–2022. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām
M1C3-9	Investīcija Nr. 4.1.: Digitālā tūrisma centrs	Mērķis	Tūrisma operatoru iesaiste digitālā tūrisma centrā
M2C2-6	Reforma Nr. 1.1. Atjaunojamo sauszemes un atkrastes iekārtu atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana un jauns tiesiskais regulējums, lai atbalstītu ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, un pašreizējo atbalsta shēmu termiņa un atbilstības pagarināšana	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai vienkāršotu atļauju piešķiršanas procedūras sauszemes un atkrastes atjaunojamo energoresursu

			struktūru būvniecībai
M2C2-29	Investīcijas 4.3. Uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Mērķis:	Ātrās uzlādes staciju skaits pie brīvceļiem
M2C2-29bis	Investīcijas 4.3. Uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Mērķis:	Ātrās uzlādes staciju skaits pilsētu teritorijās
M2C2-31	Investīcija Nr. 4.4.3. — valsts ugunsdzēsības brigādes komandiera atjaunošanas flote	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana Nacionālās ugunsdzēsības brigādes komandai par flotes atjaunošanu
M3C2-5	Investīcija Nr. 2.1. – loģistikas ķēdes digitalizācija	Mērķis	Loģistikas ķēdes digitalizācija
M4C1-8	Investīcija Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par Izglītības ministrijas dekrētā paredzēto sporta objektu un sporta klašu celtniecību un atjaunošanu
M5C1-9	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Starpposma rādītājs	Valsts plānā iekļauto pasākumu pilnīga īstenošana saskaņā ar Ceļvedi
M5C2-2	Reforma Nr. 1. – pamatlikums invaliditātes jomā	Starpposma rādītājs	Pamatlikuma stāšanās spēkā un valdības pieņemtie likumdevie dekrēti, ar ko izstrādā pamatlikumā izklāstītos noteikumus, lai stiprinātu personu ar invaliditāti autonomiju.
M5C2-4	Reforma Nr. 2. – reforma attiecībā uz veciem cilvēkiem bez nodrošinājuma	Starpposma rādītājs	Tādu likumdošanas dekrētu stāšanās spēkā, ar kuriem tiek pilnveidoti pamatlikumā paredzētie noteikumi, lai stiprinātu darbības, kas paredzētas gados vecākiem cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami.
M5C3-5	Investment 1.2. Organizētās noziedzības konfiscēto līdzekļu uzlabošana	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

			par intervencēm attiecībā uz aktīviem, kas konfiscēti no organizētās noziedzības
		Maksājuma summa	EUR 2 298 850 575

1.7. Septītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-17	Investīcija Nr. 1,1.: digitālā infrastruktūra	Mērķis	Migrācija uz <i>Polo Strategico Nazionale T1</i>
M1C1-18	Investīcija Nr. 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērķis	<i>API</i> Valsts digitālo datu platformā T1
M1C1-19	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Mērķis	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T2
M1C1-20	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Valsts kiberdrošības pakalpojumu pilnīga izvērsšana
M1C1-21	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	Kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratoriju un novērtēšanas centru tīkla pabeigšana
M1C1-22	Investīcija Nr. 1.5.: Kiberdrošība	Starpposma rādītājs	<i>PSNC & NIS</i> centrālās revīzijas vienības pilnīga darbība; TID drošības pasākumi ar vismaz 30 pabeigtām inspekcijām
M1C1-43	Reforma Nr. 1.4.: Reforma civiltiesību jomā	Mērķis	Neizskatīto lietu skaits samazināšana civillietu parastajās tiesās (pirmā instance)
M1C1-44	Reforma Nr. 1.4.: Reforma civiltiesību jomā	Mērķis	Neizskatīto lietu skaits

			samazināšana civillietu apelācijas tiesā (otrā instance)
M1C1-60	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Pilnībā īstenot (tostarp visus deleģētos aktus) 200 kritiski svarīgu procedūru kopuma, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus, vienkāršošanai un digitalizācija;
M1C1-88	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas centrālās valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-89	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-90	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais dienu skaits, kas vietējām valsts pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-91	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Tiek samazināts vidējais dienu skaits, kas valsts veselības pārvaldes iestādēm jāmaksā uzņēmumiem
M1C1-92	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits centrālajās valsts pārvaldes iestādēs, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-93	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits reģionālajām valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu

			uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-94	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavējuma dienu skaits vietējām valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-95	Reforma Nr. 1.11.: Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aprūpes iestāžu kavēto maksājumu samazināšana	Mērķis	Vidējais kavēto dienu skaits veselības valsts pārvaldes iestādēm, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-96	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Vidējais laiks no publicēšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai
M1C1-97	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Vidējais laiks starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras realizāciju
M1C1-98	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publiskā iepirkuma profesionalizācijas stratēģiju
M1C1-99	Reforma Nr. 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķis	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas
M1C1-113	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Lielāks "atbilstības" burtu skaits
M1C1-114	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Nodokļu ieņēmumu pieaugums, ko rada "atbilstības vēstules"
M1C2-11	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2023. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-12	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma	Visu īstenošanas

		rādītājs	pasākumu (vajadzības gadījumā iekļaujot sekundāros tiesību aktus) stāšanās spēkā, lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2023. gada Konkurences likuma
M2C1-6	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Resursu piešķiršana saņēmējiem, izteikta % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam
M2C1-7	Investīcija Nr. 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē	Mērķis	Atbalsts ieguldījumiem inovācijā aprites ekonomikā un bioekonomikā
M2C2-9	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Mērķis	Viedie tīkli – tīkla jaudas palielināšana atjaunojamās enerģijas sadalei
M2C2-25	Investīcija Nr. 4.2. — ātrās masas transporta sistēmu izstrāde (metro, ielas automobiļa, <i>BRT</i>)	Mērķis	Sabiedriskā transporta infrastruktūras garums km T1
M2C2-28	Investīcija Nr. 4.3. – uzlādes infrastruktūras uzstādīšana	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana visiem publiskiem līgumiem par uzlādes infrastruktūras uzstādīšanu M2
M2C2-34	Investīcija Nr. 4.4.1. — investīcijas reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošana ar “tīro” degvielu transportlīdzekļiem.	Mērķis	Bezemisiju autobusu T1 skaits
M2C2-34bis	Investīcija Nr. 4.4.2. — reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka atjaunošana ar tīras degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķis	Nulles emisijas vilcienu skaits T1
M2C2-40	Ieguldījumi 5.1.3. Akumulatoru nozare	Mērķis	Saražoto akumulatoru enerģijas ražošanas jauda
M4C1-7	Investīcija Nr. 1.4.: Arkārtas intervence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības I un II vidusskolas ciklā un novērst mācību	Mērķis	Studenti vai jaunieši, kas piedalījušies

	priekšlaicīgu pārtraukšanu		mentorēšanas pasākumos vai pēcdiploma orientācijasursos
M4C1-12	Investīcija Nr. 4.1.: Doktorantūras studiju skaita un karjeras iespēju paplašināšana (uz pētniecību orientēta, valsts pārvalde un kultūras mantojums)	Mērķis	Doktorantūras stipendiju programmas, ko piešķir gadā (trīs gadu laikā)
M4C1-13	Investīcija Nr. 2.1.: Integrēta digitālā mācīšana un apmācība par digitālo pārveidi skolu darbiniekiem	Mērķis	Skolu vadītāju, skolotāju un administratīvā personāla apmācība
M4C1-14	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Mērķis	Skolotāji, kas pieņemti darbā saskaņā ar reformēto darbā pieņemšanas sistēmu
M4C1-15	Investīcija Nr. 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātēm	Mērķis	Piešķirtās stipendijas par piekļuvi universitātei
M4C2-3	Investīcija Nr. 3.3.: Inovatīvu doktorantūras ieviešana, kas atbilst uzņēmumu inovācijas vajadzībām un veicina pētnieku pieņemšanu darbā uzņēmumos	Mērķis	Inovatīvo doktorantūras studiju stipendiju skaits
		Maksājuma summa	EUR 6 321 839 080

1.8. Astotais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-23	Investīcija Nr. 1.4.6.: mobilitāte kā pakalpojums Itālijai	Starpposma rādītājs	Mobilitātes kā pakalpojuma risinājumi
M1C1-24	Investīcija Nr. 1.7.1: Digitālais pilsoniskais pakalpojums	Mērķis	Pilsoņi, kas piedalās apmācības iniciatīvās, ko piedāvā bezpeļņas sertificētas struktūras un brīvprātīgie

M1C1-25	Investīcija Nr. 1.6.6.: finanšu policijas digitalizācija	Starpposma rādītājs	Attīstīt operatīvās informācijas sistēmas, ko izmanto cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem
M1C1-61	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Pabeigt papildu 50 kritiski svarīgo procedūru kopuma, kas tieši skar iedzīvotājus, vienkāršošanu un digitalizāciju (tostarp visus deleģētos aktus)
M1C1-62	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Palielināt ieguldījumu apgūšanu
M1C1-115	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Ikgadējās izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2024. gadam, atsaucoties uz ietaupījuma mērķi, kas noteikts 2022. gadā un 2023. gadā attiecībā uz 2024. gadu
M1C2-3	Investīcija Nr. 1. Pāreja 4.0	Mērķis	Pāreja 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.-2023. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām
M4C1-16	Investīcija Nr. 3.1.: Jaunas prasmes un jaunas valodas	Mērķis	Skolas, kas 2024./25. gadā ir aktivizējušas STEM vadlīniju projektus

M4C1-17	Investīcija Nr. 3.1.: Jaunas prasmes un jaunas valodas	Mērķis	Ikgadējie valodu kursi un metodiskie kursi, ko pasniedz skolotājiem
M5C1-10	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Mērķis	Palielināts darba inspekciju skaits
M5C3-6	Investīcija Nr. 1.2. – no organizētās noziedzības konfiscēto līdzekļu palielināšana	Mērķis	Organizētās noziedzības konfiscēto aktīvu atkārtota izmantošana (pirmā partija)
		Maksājuma summa	EUR 2 298 850 575

1.9. Devītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-116	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Izvaiņšanās no nodokļu maksāšanas mazināšana, kā definēts rādītājā “tieksme izvairīties”
M1C2-5	Investīcija Nr. 6. Ieguldījumi rūpnieciskā īpašuma sistēmā	Mērķis	Projekti, kurus atbalsta ar rūpnieciskā īpašuma finansēšanas iespējām
M1C2-13	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Starpposma rādītājs	2024. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-14	Reforma Nr. 2.: Gada konkurences tiesības	Mērķis	Ir ieviesti miljoni 2G viedo skaitītāju.
M1C3-1	Investīcija Nr. 1.1.: Digitālā stratēģija un kultūras mantojuma platformas	Mērķis	Lietotāji, kas apmācīti, izmantojot e-mācību platformu

			kultūras mantojuma jomā
M1C3-2	Investment 1.1. Digitālā stratēģija un kultūras mantojuma platformas	Mērķis	Digitālajā bibliotēkā radītie un publicētie digitālie resursi
M1C3-5	Investment 1.3. Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Mērķis	Intervences pasākumi valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros ir pabeigti (otrā daļa)
M2C2-30	Investīcija Nr. 4.3.: Uzlādes infrastruktūras ierīkošana	Mērķis	Ātrās uzlādes staciju skaits pie brīvceļiem
M2C2-30bis	Investīcija Nr. 4.3.: Uzlādes infrastruktūras ierīkošana	Mērķis:	Ātrās uzlādes staciju skaits pilsētu teritorijās
M2C2-39	Investīcija Nr. 5.1.1.: Fotoelementu tehnoloģija	Mērķis	Saražoto fotoelementu paneļu enerģijas ražošanas jauda
M2C3-3	Investīcija Nr. 2.1. – <i>Ecobonus</i> un <i>Sismabonus</i> stiprināšana energoefektivitātes un ēku drošības jomā	Mērķis	Ēku renovācija <i>Superbonus</i> un <i>Sismabonus</i> T2
M4C1-18	Investīcija Nr. 1,1.: Bērnu dārzu un pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Mērķis	Jaunas vietas, kas aktivizētas izglītības un agrīnās pirmsskolas aprūpes pakalpojumiem (no 0 līdz 6 gadiem)
M4C1-19	Investīcija Nr. 3.2.: Skola 4.0: inovatīvas skolas, instalācijas, jaunas klases un darbsemināri	Mērķis	Pateicoties 4.0 skolai, nodarbības tiek pārveidotas inovatīvā mācību vidē.
M4C1-20	Investīcija Nr. 1.5.: Augstākās profesionālās izglītības sistēmas (ITS) izstrāde	Mērķis	Arod mācību sistēmā (ITS) uzņemto studentu skaits
M4C2-2	Investīcija Nr. 2.2.: Partnerības pētniecības un inovācijas jomā – “Apvārsnis Eiropa”	Mērķis	Piešķirto projektu skaits no uzņēmumiem
M5C1-3	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arod mācības	Mērķis	Cilvēki, uz kuriem attiecas programma “Garantēta darbinieku nodarbināmība”

			(GOL).
M5C1-4	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Mērķis	Darba ņēmēju atbalsta saņēmēju garantēta nodarbināmība ir piedalījušies profesionālajā apmācībā.
M5C1-5	Reforma Nr. 1. – aktīva darba tirgus politika un arodmācības	Mērķis	Valsts nodarbinātības dienesti (VND) katrā reģionā ir izpildījuši VND pakalpojumu būtiska līmeņa kritērijus, kā noteikts programmā “Nodrošināta darba ņēmēju nodarbināmība” (GOL).
M5C1-7	Investīcija Nr. 1. — valsts nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķis	Trīs gadu periodā no 2021. līdz 2023. gadam valstu nodarbinātības dienesti (VND) ir pabeiguši pasākumus, kas paredzēti stiprināšanas plānā.
M5C1-15	Investīcija Nr. 3. – duālās sistēmas stiprināšana	Mērķis	Personas, kas ir piedalījušās duālajā sistēmā un saņēmušas attiecīgo sertifikātu piecu gadu periodā no 2021. līdz 2025. gadam.
M5C3-2	Investīcija Nr. 1.1.1: Iekšējie apgabali: Kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošana	Mērķis	Jauni un uzlaboti sociālie pakalpojumi un infrastruktūra, kas pieejama vietējo pašvaldību un Dienviditālijas pašvaldību saņēmējiem.
M6C2-2	Investīcija Nr. 2.1.: Stiprināt un uzlabot NHS biomedicīniskos pētījumus.	Mērķis	Pētniecības projekti reto vēža un slimību

			jomā
M6C2-3	Investīcija Nr. 2.1.: Stiprināt un uzlabot NHS biomedicīniskos pētījumus.	Mērķis	Finansēti pētniecības projekti par slimībām, kurām ir liela ietekme uz veselību
		Maksājuma summa	EUR 4 597 701 149

1.10. Desmitā daļa (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-117	Reforma Nr. 1.15.: Valsts grāmatvedības noteikumu reforma	Mērķis	Publiskās struktūras, kas apmācītas pārejai uz jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu
M1C1-119	Reforma Nr. 1.14.: Vietējo un reģionālo pašvaldību fiskālās sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai īstenotu reģionālo fiskālo federālismu
M1C1-120	Reforma Nr. 1.14.: Vietējo un reģionālo pašvaldību fiskālās sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai īstenotu reģionālo fiskālo federālismu
M3C2-7	Investīcija Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija	Starpposma rādītājs	Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija: jaunu instrumentu ieviešana
M5C1-11	Reforma Nr. 2. – nedeklarēts darbs	Mērķis	Samazināts nedeklarēta darba biežums.
M5C2-6	Investīcija Nr. 1. — atbalsts neaizsargātiem cilvēkiem un institucionalizācijas novēršana.	Mērķis	Sociālie rajoni sasniedz vismaz vienu no šādiem rezultātiem: i) atbalsts vecākiem, ii) vecāka gadagājuma cilvēku autonomija,

			iii) mājokļa pakalpojumi vecāka gadagājuma cilvēkiem vai iv) sociālie darbinieki, lai novērstu izdegšanu.
M5C2-8	Investīcija Nr. 2. – autonomijas modeļi personām ar invaliditāti	Mērķis	Invalīdi ir saņēmuši mājas telpas atjaunošanu un/vai IKT ierīču nodrošināšanu. Pakalpojumus papildina apmācība par digitālajām prasmēm.
M5C2-10	Investīcija Nr. 3. – mājokļu pirmās un pasta stacijas	Mērķis	Cilvēki, kuri dzīvo dziļas materiālās nenodrošinātības apstākļos un kuri vismaz sešus mēnešus ir pārņemti projektos “Mājokļi pirmajā vietā” un “Pasta stacijas”.
M1C1-26	Investīcija Nr. 1,1.: digitālā infrastruktūra	Mērķis	Migrācija uz <i>Polo Strategico Nazionale T2</i>
M1C1-27	Investīcija Nr. 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērķis	<i>API</i> Valsts digitālo datu platformā T2
M1C1-28	Investīcija Nr. 1.7.2: Digitālo pakalpojumu tīkls	Mērķis	To pilsoņu skaits, kuri ir iesaistīti jaunās apmācības iniciatīvās, ko nodrošina digitālie atbalsta centri
M1C1-45	Reformas Nr. 1.4. un 1.5.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma	Mērķis	Civilprocesa ilguma samazināšana
M1C1-46	Reformas Nr. 1.4. un 1.5.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma	Mērķis	Kriminālprocesa ilguma samazināšana
M1C1-47	Reforma Nr. 1.4.: Reforma civiltiesību jomā	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana civillietu parastajās tiesās (pirmā instance)
M1C1-48	Reforma Nr. 1.4.: Reforma civiltiesību jomā	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana civillietu apelācijas tiesā (otrā instance)
M1C1-49	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita

			samazināšana administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmā instance).
M1C1-50	Investīcija Nr. 1.8.: Darbā pieņemšanas procedūras administratīvajās tiesās	Mērķis	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē
M1C1-63	Reforma Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Starpposma rādītājs	Pabeigt vienkāršošanu un izveidot visu procedūru un saistīto administratīvo režīmu repozitoriju ar pilnu juridisko spēku visā valsts teritorijā;
M1C1-64	Investīcija Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Mērķis	Izglītība un apmācība
M1C1-65	Investīcija Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Mērķis	Izglītība un apmācība
M1C1-66	Investīcija Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Mērķis	Izglītība un apmācība
M1C1-67	Investīcija Nr. 1.9.: Valsts pārvaldes reforma	Mērķis	Izglītība un apmācība
M1C1-118	Reforma Nr. 1.15.: Valsts grāmatvedības noteikumu reforma	Starpposma rādītājs	Uzkrājumu grāmatvedības reformas stāšanās spēkā attiecībā uz vismaz 90 % no visa publiskā sektora.
M1C1-121	Reforma Nr. 1.12.: Nodokļu administrācijas reforma	Mērķis	Izvaiņšanās no nodokļu maksāšanas mazināšana, kā definēts rādītājā “tieksme izvairīties”
M1C1-122	Reforma Nr. 1.13.: Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Starpposma rādītājs	Gada izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2025. gadam, atsaucoties uz ietaupījuma mērķi, kas 2025. gadam noteikts 2022., 2023. un 2024. gadā.
M1C3-3	Investīcija Nr. 1.2.: Fizisko un kognitīvo šķēršļu likvidēšana muzejos, bibliotēkās un arhīvos, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūrai un līdzdalību tajā	Mērķis	Pasākumi fiziskās un kognitīvās pieejamības uzlabošanai kultūras vietās
M2C1-8	Investīcija Nr. 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas	Mērķis	Atbalsts ieguldījumiem

	nozarē		inovācijā aprites ekonomikā un bioekonomikā
M2C1-9	Investīcija Nr. 2.2.: <i>Agri-solar Park</i>	Mērķis	Elektroenerģijas ražošana lauksaimniecības nozarē
M2C1-10	Investīcija Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādu audzēšanas nozarēm	Mērķis	Pasākumi, lai uzlabotu loģistiku lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un augu mazuļu audzēšanas nozarēs
M2C1-12	Investīcija Nr. 3.3.: Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām	Mērķis	Audiovizuālie materiāli par pāreju uz vidi
M2C2-2	Investīcija Nr. 1.3.: Jaunu sistēmu veicināšana (tostarp atkrastē)	Mērķis	Arzonas infrastruktūras attīstība
M2C2-3	Investīcija Nr. 1.4.: Biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem	Mērķis	Lauksaimniecības traktoru nomaiņa
M2C2-5	Investīcija Nr. 1.4.: Biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem	Mērķis	Biometāna papildu ražošana
M2C2-10	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Mērķis	Viedie tīkli – tīkla jaudas palielināšana atjaunojamās enerģijas sadalei
M2C2-11	Investīcija Nr. 2.1. — viedo tīklu stiprināšana	Mērķis	Viedie tīkli – enerģijas patēriņa elektrifikācija
M2C2-13	Investīcija Nr. 2.2. – intervences pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai	Mērķis	Palielināt elektrosistēmas tīkla noturību
M2C2-15	Investīcija Nr. 3.3. — ūdeņraža testēšana autotransporta jomā	Mērķis	Uz ūdeņradi balstītu uzlādes staciju izveide
M2C2-17	Investīcija Nr. 3.4. — ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Mērķis	Ūdeņraža uzpildes staciju skaits
M2C2-19	Investīcija Nr. 3.5. — ūdeņraža pētniecība un izstrāde	Mērķis:	Ūdeņraža pētniecības un izstrādes projektu skaits
M2C2-23	Investīcija Nr. 4.1. — investīcija “vieglajā mobilitātē” (Nacionālais cikla ceļa plāns)	Mērķis	Papildu riteņbraukšanas joslas T2
M2C2-26	Investīcija Nr. 4.2. — ātrās masas transporta sistēmu attīstība (metro, ielu automobiļa, autobusu ātrā tranzīta)	Mērķis	Sabiedriskā transporta infrastruktūras garums km T2

M2C2-35	Investīcija Nr. 4.4.1. — investīcijas reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka atjaunošana ar “tīro” degvielu transportlīdzekļiem.	Mērķis	Bezemisiju autobusu T2 skaits
M2C2-35bis	Investīcija Nr. 4.4.2. — reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka atjaunošana ar tīras degvielas vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķis	Nulles emisijas vilcienu skaits T2
M2C2-36	Investīcija Nr. 4.4.3. — valsts ugunsdzēsības brigādes komandiera atjaunošanas flote	Mērķis	“Tīro” transportlīdzekļu skaits valsts ugunsdzēsības komandiera parka atjaunošanai
M2C2-43	Investīcija Nr. 5.4. – atbalsts jaunuzņēmumiem un riska kapitālam, kas aktīvi darbojas ekoloģiskajā pārejā	Mērķis	Riska kapitāls, kas piesaistīts ekoloģiskās pārejas atbalstam
M4C1-21	Investīcija Nr. 1,2.: Pilna laika pagarināšanas plāns	Mērķis	Struktūras, kas uzņem skolēnus pēc skolas laika
M4C1-22	Investīcija Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns	Mērķis	SQM, kas uzbūvēts vai renovēts, jāizmanto kā sporta zāles vai sporta objekti
M4C1-23	Investīcija Nr. 3.4.: Mācīšana un padziļinātas universitāšu prasmes	Mērķis	Jauni doktora grādi, ko piešķir uz trim gadiem programmās, kas veltītas pārejai uz digitālo un vidisko jomu
M4C1-24	Investīcija Nr. 1.6.: Aktīva orientācija pārejā no skolas uz augstskolām	Mērķis	Skolēni, kas piedalījušies pārejasursos no skolas uz augstskolām
M4C1-25	Investīcija Nr. 1.4.: Ārkārtas intervence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības I un II vidusskolas ciklā un novērst mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu	Mērķis	Vidējās izglītības priekšlaicīgas pamešanas rādītāja atšķirība 2024. gadā
M4C1-26	Investīcija Nr. 3.3.: Skolu ēku drošības un strukturālās rehabilitācijas plāns	Mērķis	Renovēto skolas ēku kvadrātmeters
M5C1-13	Investīcija Nr. 2. – dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Mērķis	Uzņēmumi ir saņēmuši sertifikātu par dzimumu līdztiesību.
M5C1-14	Investīcija Nr. 2. – dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Mērķis	Uzņēmumi, kas saņem tehnisko palīdzību, ir saņēmuši sertifikātu par dzimumu

			līdztiesību.
M5C3-4	Investīcija Nr. 1.1.2. – Iekšējie apgabali – Teritoriālā tuvumā esošās veselības aprūpes iestādes	Mērķis	Atbalsts aptiekām iekšējo apgabalu pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju (otrā partija)
M5C3-7	Investīcija Nr. 1.2. – no organizētās noziedzības konfiscēto līdzekļu palielināšana	Mērķis	Organizētās noziedzības konfiscēto aktīvu atkārtota izmantošana (otrā partija)
M5C3-9	Investīcija Nr. 1.3.: Strukturēti sociāli izglītojoši pasākumi, lai cīnītos pret izglītības trūkumu dienvidos, atbalstot trešo nozari	Mērķis	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (otrā daļa)
		Maksājuma summa	8 535 686 161 EUR

2. AIZDEVUMS

Daļas, kas minētas 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

2.1. Pirmā ieviešana (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M4C2-10	Investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Starpposma rādītājs	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību, lai apzinātu valstu projektus, tostarp projektus par IPCEI mikroelektroniku
M1C2-26	Investīcija Nr. 5.1.: SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana un pārveidošana	Starpposma rādītājs	Fonda 394/81 refinansēšanas stāšanās spēkā un ieguldījumu politikas pieņemšana
M1C2-27	Investīcija Nr. 5.1. SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana un pārveidošana	Mērķis	MVU, kas saņēma atbalstu no fonda 394/81
M2C1-14	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija; Investīcija Nr. 1.2. — aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā.
M2C4-8	Investīcija. 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Starpposma rādītājs	Darbības plāns uzlabotai un integrētai monitoringa un prognozēšanas sistēmai hidroloģisko risku identificēšanai
M3C1-1	Reforma Nr. 1.1. — MIT un RFI līguma apstiprināšanas procesa paātrināšana	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā tiesību akta grozījums par programmas <i>Contratti di</i>

			<i>Programma (CdP)</i> apstiprināšanas procesu
M3C1-2	Reforma Nr. 1.2. — projektu apstiprināšanas procesa paātrināšana	Starpposma rādītājs	Regulatīvo izmaiņu stāšanās spēkā, kas samazina projektu atļauju piešķiršanas laiku no 11 mēnešiem uz sešiem mēnešiem
M3C1-21	Reforma Nr. 2.1. – nesen pieņemtā “Dekrēta vienkāršošana” (pārveidota 2020. gada 11. septembra Likumā Nr. 120) īstenošana, izdodot dekrētu par “Risku klasifikācijas un pārvaldības pamatnostādņu, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu” pieņemšanu	Starpposma rādītājs	“Risku klasifikācijas un pārvaldības pamatnostādņu, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu” stāšanās spēkā
M3C1-22	Reforma Nr. 2.2. – tiltu un viaduktu īpašuma pārvietošana no zemākā līmeņa ceļiem uz augstākajiem ceļiem	Starpposma rādītājs	Nodot īpašumtiesības uz tiltiem, viaduktiem un pārbrauktuvēm no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem (automaģistrāles un galvenie valsts ceļi);
M5C1 – 17	Investīcija Nr. 5. – sieviešu uzņēmumu izveide	Starpposma rādītājs	Ir pieņemts fonds sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam.
M1C3-22	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Starpposma rādītājs	Ieguldījumu politika:
M1C3-23	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Starpposma rādītājs	Valsts tūrisma fonda ieguldījumu politika,
M1C3-24	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Starpposma rādītājs	Ieguldījumu politika: MVU garantiju fonds,
M1C3-25	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Starpposma rādītājs	Investīciju politika <i>Fondo rotativo</i>
M1C3-26	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā Īstenošanas dekrēts par

			nodokļu kredītu izmitināšanas vietu atjaunošanai.
M2C4-7	Reforma Nr. 3.1.: Valsts programmu pieņemšana gaisa piesārņojuma kontroles jomā	Starpposma rādītājs	Nacionālās gaisa piesārņojuma kontroles programmas stāšanās spēkā
M2C4-12	Investīcija Nr. 2.1.b. Plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumi	Starpposma rādītājs	Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz intervenci plūdu un hidroģeoloģisko risku novēršanai
M2C4-18	Investīcija. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Starpposma rādītājs	Pārskatīto tiesību aktu izmaiņu stāšanās spēkā attiecībā uz pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzību un valorizāciju
M4C1-27	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza spēkā esošos noteikumus par studentu mājokļiem.
M5C3-10	Reforma Nr. 1.: Procedūru vienkāršošana un komisāra amata stiprināšana īpašajās ekonomikas zonās	Starpposma rādītājs	Regulas stāšanās spēkā, lai vienkāršotu procedūras un stiprinātu komisāra lomu speciālajās ekonomiskajās zonās
M5C3-11	Investīcija Nr. 1.4.: Infrastruktūras ieguldījumi speciālajā ekonomiskajā zonā	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrētu, ar kuriem apstiprina darbības plānu visām astoņām speciālajām ekonomiskajām zonām, stāšanās spēkā
M6C2-4	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Starpposma rādītājs	Veselības ministrijas/Itālijas reģionu apstiprināts reorganizācijas plāns

		Maksājuma summa	EUR 12 643 678 161

2.2. Otrā iekārta (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C2-28	Investīcija Nr. 5.2.: Piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība	Starpposma rādītājs	Dekrēta, kas ietver attīstības līgumu ieguldījumu politiku, stāšanās spēkā
M2C4-27	Reforma Nr. 4.1. tiesību aktu vienkāršošana un pārvaldības stiprināšana, lai īstenotu investīcijas ūdensapgādes infrastruktūrās	Starpposma rādītājs	Tiesību aktu vienkāršošanas stāšanās spēkā attiecībā uz intervenci primārajā ūdensapgādes infrastruktūrā ūdensapgādes drošības nolūkā
M5C2-11	Investīcija Nr. 4. – investīcijas pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas.	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ieguldījumiem pilsētvides atjaunošanā, lai mazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, projektiem, kas atbilst ANM mērķiem, tostarp DNSH principam.
M5C2-15	Investīcija Nr. 5 — Integrētie pilsētplānojumi – Nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Starpposma rādītājs	“ <i>Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura</i> ” pieņem ministrijas dekrētu par nelikumīgu apmetņu kartēšanu un pieņem ministrijas dekrētu par līdzekļu piešķiršanu.
M5C2-19	Investīcija Nr. 6. — mājoķļu kvalitātes inovāciju programma	Starpposma rādītājs	Reģioni un autonomās provinces (tostarp pašvaldības un/vai lielpilsētu pilsētas, kas atrodas šajās teritorijās) parakstīja līgumus par sociālo mājoķļu atjaunošanu un

			palielināšanu.
M1C2-16	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (<i>Ultra-Broadband</i> un 5G)	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ātrākiem pieslēguma projektiem
M1C3-12	Investīcija Nr. 2.2. – lauku arhitektūras un ainavas aizsardzība un uzlabošana	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā:
M1C3-13	Investīcija Nr. 2.3. – programmas vietu, parku un vēsturisko dārzu identitātes uzlabošanai	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā:
M1C3-14	Investīcija Nr. 2.4. — kulta vietu seismiskā drošība, <i>FEC</i> mantojuma restaurācija un mākslas darbu patversmju restaurācija	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā:
M1C3-15	Investīcija Nr. 1.3. — uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Starpposma rādītājs	Kultūras ministrijas dekrēta par resursu piešķiršanu stāšanās spēkā:
M1C3-35	Investīcija Nr. 4.3. – <i>Caput Mundi-Next Generation EU</i> tūrisma pasākumiem	Starpposma rādītājs	Katra nolīguma parakstīšana sešiem projektiem starp Tūrisma ministriju un saņēmējiem/istenošanas struktūrām
M2C1-13	Reforma Nr. 1.2 – Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Starpposma rādītājs	Ministrijas dekrēta par atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu stāšanās spēkā
M2C2-52	Investīcija Nr. 5.2. — ūdeņradis	Starpposma rādītājs	Elektrolīzeru ražošana
M4C2-11	Investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Starpposma rādītājs	Stājas spēkā valsts tiesību akts, ar ko piešķir nepieciešamo finansējumu, lai sniegtu atbalstu projekta dalībniekiem.
M4C2-17	Investīcija Nr. 3.1.: fonds integrētas pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēmas izveidei Investīcijas	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas attiecas uz: a) integrēta pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēma
M4C2-18	Investīcijas 1.5: “Ilgspēju sekmējošu inovācijas ekosistēmu” izveide un stiprināšana, veidojot pētniecības un izstrādes “teritoriālos līderus”;	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas saistīti ar inovācijas ekosistēmām;
M4C2-19	Investīcijas 1.4: Pētniecības struktūru stiprināšana un atbalsts "valstu R &D līderu" izveidei	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas saistīti

	attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām		ar valsts pētniecību un inovāciju; D līderi svarīgu pamattehnoloģiju jomā
M4C2-20	Investīcija Nr. 3.2.: Dīvināšanas finansēšana	Starpposma rādītājs	Parakstītais nolīgums starp IT valdību un īstenošanas partneri <i>Cassa Depositi e Prestiti (CDP)</i> , ar ko izveido finanšu instrumentu
M6C1-1	Reforma Nr. 1.: Jauna organizatoriskā modeļa noteikšana attiecībā uz Teritoriālās veselības aprūpes palīdzības tīklu	Starpposma rādītājs	Sekundāro tiesību aktu (ministrijas dekrēts) stāšanās spēkā, kas paredz veselības aprūpes organizācijas reformu.
M6C1-2	Investīcija Nr. 1.1.: Sabiedrības veselības aprūpes centri, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā	Starpposma rādītājs	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana
M6C1-4	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Starpposma rādītājs	Pamatnostādņu, kurās ietverts mājas aprūpes īstenošanas digitālais modelis, apstiprināšana
M6C1-5	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Starpposma rādītājs	Veselības un reģionu ministrijas apstiprinātais institucionālās attīstības līgums
M6C1-10	Investīcija Nr. 1.3.: Veselības aprūpes starpniecības un tās iestāžu (Kopienas slimnīcu) stiprināšana	Starpposma rādītājs	Institucionālās attīstības līguma (<i>Contratto Istituzionale di Sviluppo</i>) apstiprināšana
M6C2-5	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Starpposma rādītājs	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana
		Maksājuma summa	EUR 12 643 678 161

2.3. Trešā iekārta (aizdevumu atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M2C1-18	Investīcija Nr. 3.1.: Zaļās salas	Starpposma rādītājs	Direktora dekrēta stāšanās spēkā
M2C1-20	Investīcija Nr. 3.2.: Zaļās kopienas	Starpposma	(Visu) publiskā

		rādītājs	iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana zaļo kopienu atlasei
M5C2-17	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētplānojumi – EIB fonds-fonds	Starpposma rādītājs	Fonda ieguldījumu stratēģiju apstiprina Finanšu ministrija (MEF).
M1C1-123	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INPS – “One click by design” pakalpojumi/saturs T1
M1C1-124	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INPS – Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T1
M1C3-30	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķis	Eiropas Investīciju bankas tematiskie fondi: Kopējā izmaksāšana fondam EUR 350 000 000 apmērā.
M1C3-31	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķis	Valsts tūrisma fonds: Izmaksa fondam kopumā 150 000 000 EUR apmērā pašu kapitāla atbalstam.
M2C3-9	Investīcija Nr. 3.1.: Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana	Starpposma rādītājs	Līgumi
M2C4-19	Investīcija. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķis	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un valorizācijai T1
M2C4-24	Investīcija Nr. 3.4. Augsnes attīrīšana reti sastopamu slimību ārstēšanai	Starpposma rādītājs	Tiesiskais regulējums bezīpašnieka vietu atvēršanai
M3C1-3	Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzelzceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Starpposma rādītājs	Līguma(-u) piešķiršana par ātrgaitas dzelzceļa būvniecību līnijās Napoli-Bari un Palermo-Catania
M3C1-12	Investīcija Nr. 1.4. – Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Starpposma rādītājs	Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
M3C2-8	Investīcija Nr. 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumi ostās	Mērķis	Zaļās ostas: darbu piešķiršana
M4C1-28	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu	Mērķis	Jaunas studentu guļammitnes

	mājokļos		studentu mājokļos
M4C1-29	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Starpposma rādītājs	Studentu mājokļu tiesību aktu reformas stāšanās spēkā.
M5C2-13	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētu plāni – vispārīgi projekti	Starpposma rādītājs	Investīciju plāna attiecībā uz pilsētu atjaunošanas projektiem lielpilsētu teritorijās stāšanās spēkā.
M6C2-7	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
		Maksājuma summa	EUR 10 344 827 586

2.4. Ceturtā uzstādīšana (aizdevumu atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-125	Investīcija Nr. 1.2. — mākoņdatošanas iespējas vietējai maksājumu aģentūrai	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana vietējo valsts pārvaldes iestāžu iepirkumam
M1C2-22	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana satelītu tehnoloģiju un kosmosa projektiem
M2C2-48	Investīcija Nr. 3.1. — ūdeņraža ražošana degradētās rūpnieciskās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža ražošanas projektiem pamestu

			rūpniecības rajonu centros
M2C2-50	Investīcija Nr. 3.2. — ūdeņraža izmantošana grūti izpildāmā rūpniecībā	Starpposma rādītājs	Vienošanās veicināt pāreju no metāna uz zaļo ūdeņradi
M5C2-21	Investīcija Nr. 7. – sporta un sociālās iekļaušanas projekts	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem sporta un sociālās iekļaušanas jomā pēc publiska uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.
M1C3-20	Investīcija Nr. 3.2.: Kino industrijas attīstība (projekts “Cinecittà”)	Starpposma rādītājs	Līguma parakstīšana starp īstenotāju organizāciju <i>Istituto Luce Studios</i> un uzņēmumiem saistībā ar deviņu studiju būvniecību
M2C4-21	Investīcija Nr. 3.3. — <i>Po</i> apgabala atjaunošana	Starpposma rādītājs	Tiesiskā regulējuma pārskatīšana attiecībā uz <i>Po</i> apgabala atjaunošanas intervencēm
M4C2-12	2 – no pētniecības līdz uzņēmējdarbībai – investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Starpposma rādītājs	IPCEI projektu daļībnieku saraksts ir pabeigts līdz 30.06.2023.
M4C2-16	2 – no pētniecības līdz uzņēmējdarbībai – investīcija Nr. 3.1.: fonds integrētas pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēmas izveidei	Mērķis	Finansēto infrastruktūru skaits
M5C1 – 18	Investīcija Nr. 5. – sieviešu uzņēmumu izveide	Mērķis	Uzņēmumi ir saņēmuši finansīalu atbalstu no fonda “ <i>Impresa donna</i> ”.
M6C2-14	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.	Mērķis	Stipendijas par īpašām mācībām vispārējā medicīnas praksē tiek piešķirtas.

		Maksājuma summa	EUR 16 091 954 023

2.5. Piektais aprīkojums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M2C3-5	Investīcija Nr. 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, aizstājot ēkas	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jaunu skolu būvniecībai, aizstājot ēkas, lai uzlabotu energoefektivitāti skolu ēkās, pēc publiskā iepirkuma procedūras
M2C4-28	Investīcija Nr. 4.1. Investīcijas ūdensapgādes drošības primārajā ūdens infrastruktūrā	Starpposma rādītājs	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ieguldījumiem primārajā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībā
M2C4-30	Investīcija Nr. 4.2. Ūdens sadales tīklu zudumu samazināšana, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana intervencei ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācijai un uzraudzībai
M1C1-126	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	<i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu T1 pieņemšana
M1C1-127	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	“IO” lietotnes T1 pieņemšana
M1C1-128	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	Digitālo publisko paziņojumu T1 pieņemšana
M1C1-129	Investīcija Nr. 1.6.1. – Iekšlietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Iekšlietu ministrija – pilnībā pārbūvēti un digitalizēti procesi T1

M1C1-130	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Digitalizētas tiesu lietas T1
M1C1-131	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Starpposma rādītājs	Tiesiskuma datu ezera zināšanu sistēmas T1
M1C1-132	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INPS – “One click by design” pakalpojumi/saturs T2
M1C1-133	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INPS – Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T2
M1C1-134	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INAIL – pilnībā pārbūvēti un digitalizēti procesi/pakalpojumi T1
M1C1-135	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – procedūru digitalizācija T1
M1C1-136	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – T1 sertifikātu digitalizācija
M1C1-137	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Starpposma rādītājs	Aizsardzības ministrija – institucionālo tīmekļa portālu un iekšējā portālu pasūtīšana
M1C1-138	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – Infrastruktūras atvērtības (S.C.I.I.O.) ietvaros būtisku ar misiju nesaistītu lietotāju migrācija, lai panāktu pilnīgu informācijas aizsardzību T1
M1C2-19	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķis	Salas nodrošina ultraplātnes savienojamību.
M2C1-15	Reforma Nr. 1.2.	Mērķis	Neatbilstīgo izgāztuvju samazināšana (T1)
M2C1-15bis	Reforma Nr. 1.2.	Mērķis	Neatbilstīgo izgāztuvju samazināšana (T2)
M2C1-15ter	Reforma Nr. 1.2.	Mērķis	Reģionālās atšķirības daļējā

			savākšanā
M2C1-15 quater	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Starpposma rādītājs	Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pienākuma stāšanās spēkā
M2C3-7	Investīcija Nr. 1.2. – ēku būvniecība, tiesas spriešanas nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalifikācija un nostiprināšana	Starpposma rādītājs	Tieslietu ministrija pēc publiskā iepirkuma procedūras paraksta visus publiskos līgumus par jaunu ēku būvniecību, tiesu administrācijas nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalifikāciju un nostiprināšanu.
M2C4-10	Investīcija Nr. 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumi	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana riska pārvaldības un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumiem
M2C4-14	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturētspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Nelielu būvdarbu pabeigšana pašvaldību T1 noturībai, teritorijas uzlabošanai un energoefektivitātei
M2C4-16	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturētspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Vidēja lieluma darbu pabeigšana pašvaldību T1 izturētspējas, teritorijas uzlabošanas un energoefektivitātes uzlabošanai
M2C4-33	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par apūdeņošanas agrosistēmas noturību ūdens resursu labākai apsaimniekošanai
M2C4-36	Investīcija Nr. 4.4. — ieguldījumi notekūdeņos un attīrīšanā	Mērķis	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana kanalizācijas un attīrīšanas jomā

M3C1-17	Investīcija Nr. 1.7. – dzelzeļu modernizācija, elektrifikācija un izturētspēja dienvidos	Starpposma rādītājs	Līguma(-u) piešķiršana par dzelzeļu modernizāciju, elektrifikāciju un noturību dienvidos
M4C2-5	Investīcija Nr. 1.1.: Valsts pētniecības programmas (PDR) fonds un valsts nozīmes pētniecības projekti (PRIN)	Mērķis	Piešķirto pētniecības projektu skaits
M5C3-12	Investīcija Nr. 1.4. – infrastruktūras ieguldījumi speciālajā ekonomiskajā zonā	Mērķis	Infrastruktūras intervences uzsākšana speciālajās ekonomiskajās zonās.
M6C1-8	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	Vismaz viens projekts katrā reģionā (ņemot vērā gan projektus, kas tiks īstenoti katrā reģionā, gan projektus, kurus var izstrādāt reģionu konsorcijs ietvaros)
M1C2-29	Investīcija Nr. 5.2. — piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība	Mērķis	Parakstītie attīstības līgumi
		Maksājuma summa	EUR 12 643 678 161

2.6. Sestā iekārta (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaite punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M2C4-35	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai (T1)	Mērķis	Intervence apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T2
M2C4-22	Investīcija Nr. 3.3. — Po apgabala atjaunošana	Mērķis	Upes gultnes mākslības samazināšana, lai atjaunotu Po apvidu T1
M2C4-37	Investīcija Nr. 4.4. — ieguldījumi notekūdeņos un attīrīšanā	Mērķis	Iejaukšanās saistībā ar

			kanalizāciju un attīrīšanu T1
M3C1-4	Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzelzceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Starpposma rādītājs	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ātrgaitas dzelzceļa līnijas Salerno Reggio Calabria būvniecībai
M3C1-5	Investīcija Nr. 1.1. – ātrgaitas dzelzceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravām līnijās Neapole-Bari un Palermo-Katānija
M3C1-7	Investīcija Nr. 1.2. — ātrgaitas līnijas ziemeļos, kas savienojas ar pārējo Eiropu	Starpposma rādītājs	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ātrgaitas dzelzceļa līnijas Verona-Brennero, Liguria-Alpi un Verona-Brennero būvniecībai
M3C1-10	Investīcija Nr. 1.3. – diagonālie savienojumi	Starpposma rādītājs	Līguma(-u) piešķiršana par savienojumu būvniecību līnijās Roma-Pescara un Orte-Falconara
M3C2-10	Reforma Nr. 2.2.: Valsts stratēģiskās platformas izveide ostu un kravu pārvadājumu ciematu tīklam, lai ieviestu pasažieru un kravu pārvadājumu pakalpojumu digitalizāciju	Starpposma rādītājs	Ostas Kopienas sistēmas
M6C1-7	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	Koordinācijas centri, kas pilnībā darbojas (otrā partija)
M6C2-15	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.	Mērķis	Tiek piešķirtas papildu stipendijas īpašām mācībām vispārējā medicīnas praksē.
		Maksājuma summa	EUR 10 344 827 586

2.7. Septītais pasākums (aizdevumu atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-139	Investīcija Nr. 1.2. — mākoņdatošanas iespējas vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķis	Mākoņdatošanas iespējas vietējai valsts pārvaldei T1
M2C4-9	Investīcija. 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Mērķis	Progresīvas un integrētas monitoringa un prognozēšanas sistēmas ieviešana hidroloģisko risku identificēšanai
M1C1-140	Investīcija Nr. 1.4.1. — pilsoņu pieredze – digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	Mērķis	Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T1
M1C1-141	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrijas procedūru digitalizācija T2
M1C1-142	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrijas sertifikātu digitalizācija T2
M1C1-143	Investīcija Nr. 1.6.4. — Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķis	Aizsardzības ministrija – Infrastruktūras atvērtības (S.C.I.I.O.) ietvaros būtisku ar misiju nesaistītu lietotņu migrācija, lai panāktu pilnīgu informācijas aizsardzību T2
M1C3-18	Investīcija Nr. 2.3.: Programmas vietu identitātes uzlabošanai: parki un vēsturiskie dārzi	Mērķis	Pār kvalificēto parku un vēsturisko dārzu skaits
M1C3-27	Investīcija Nr. 4.3.: <i>Caput Mundi Next Generation EU</i> tūrisma pasākumiem.	Mērķis	Skaits

M2C1-16	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķis	Nelikumīgi atkritumu poligoni
M2C1-16bis	Investīcija Nr. 1.1. — jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķis	Nelikumīgi atkritumu poligoni
M2C1-16ter	Reforma Nr. 1.2.	Mērķis	Reģionālās atšķirības dalītas savākšanas rādītājos
M2C2-44	Investīcija Nr. 1.1. — lauksaimniecības un gaistošo sistēmu attīstība	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana saules fotoelementu paneļu uzstādīšanai lauksaimniecības elektroenerģijas sistēmās
M2C4-20	Investīcija. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķis	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu T2 aizsardzībai un valorizācijai
M2C4-31	Investīcija Nr. 4.2. Ūdens sadales tīklu zudumu samazināšana, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Mērķis	Iejaukšanās ūdens sadales tīklos, tostarp T1 tīklu digitalizācija un monitorings
M2C4-34	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķis	Intervences pasākumi apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T1
M3C1-13	Investīcija Nr. 1.4. – Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Mērķis	1400 km dzelzceļa līniju, kas aprīkotas ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu
M3C1-15	Investīcija Nr. 1.5. – lielpilsētu mezglu un galveno valsts saikņu stiprināšana	Mērķis	700 km modernizētu līniju posmu, kas būvēti metropoles mezglos un galvenajos

			nacionālajos savienojumos
M3C1-19	Investīcija Nr. 1.8. – dzelzceļa staciju modernizācija (<i>RFI</i> pārvaldība; dienvidos)	Mērķis	Modernizētas un pieejamas dzelzceļa stacijas
M6C2-6	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Mērķis	Darbojas liels sanitārais aprīkojums
		Maksājuma summa	EUR 14 942 528 736

2.8. Astotā iekārta (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M5C2-16	Investīcija Nr. 5. — Integrētie pilsētplānojumi – Nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Mērķis	Projekta aktivitātes tiek pabeigtas teritorijās, kas vietējos plānos atzītas par nelegālām apmetnēm.
M1C1-144	Investīcija Nr. 1.4.2. — pilsoņu iekļaušana – digitālo publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana	Mērķis	Digitālo publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana
M1C3-16	Investīcija Nr. 2.1.: Mazo vēsturisko pilsētu pievilcība	Mērķis	Intervences, kas noslēgtas, lai uzlabotu kultūras vai tūrisma objektus
M2C4-26	Investīcija Nr. 3.5. Jūras dibena un jūras biotopu atjaunošana un aizsardzība	Mērķis	Jūras dibena un jūras biotopu atjaunošana un aizsardzība
M4C2-6	Investīcija Nr. 1.1.: Valsts pētniecības programmas (PDR) fonds un valsts nozīmes pētniecības projekti (PRIN)	Mērķis	Piešķirto projektu skaits
M4C2-7	Investīcija Nr. 1.1.: Valsts pētniecības programmas (PDR) fonds un valsts nozīmes pētniecības projekti (PRIN)	Mērķis	Darbā pieņemto pētnieku skaits uz noteiktu laiku
M4C2-8	Investīcija Nr. 1.3.: Partnerības, kas attiecinātas arī uz universitātēm, pētniecības centriem, uzņēmumiem un fundamentālo pētījumu projektu finansēšana	Mērķis	Pētnieku uz noteiktu laiku skaits, kuri pieņemti darbā katrā paredzētajā pētniecības

			pamatpartnerībā, kas parakstīta starp pētniecības institūtiem un privātiem uzņēmumiem
M4C2-21	Investīcija Nr. 3.2.: Dibināšanas finansēšana	Mērķis	Atbalstu saņēmušo uzņēmumu skaits
M4C2-22	Investīcija Nr. 2.1.: SPVEI	Mērķis	Atbalstu saņēmušo uzņēmumu skaits
		Maksājuma summa	EUR 10 344 827 586

2.9. Devītā iekārta (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaides punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-145	Investīcija Nr. 1.4.4. – valsts digitālās identitātes platformu (<i>SPID</i> , <i>CIE</i>) un valsts reģistra (<i>ANPR</i>) pieņemšanas paplašināšana	Mērķis	Valstu digitālās identitātes platformas (<i>SPID</i> , <i>CIE</i>) un valsts reģistrs (<i>ANPR</i>)
M1C3-17	Investīcija Nr. 2.2. – lauku arhitektūras un ainavas aizsardzība un uzlabošana	Mērķis	Pabeigti pasākumi lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai
M1C3-19	Investīcija Nr. 2.4. — kulta vietu seismiskā drošība, <i>FEC (Fondo Edifici di Culto)</i> mantojuma restaurācija un patversmes mākslas darbiem (atgūšanas māksla)	Mērķis	Pasākumi seismiskās drošības nodrošināšanai kulta vietās, <i>FEC (Fondo Edifici di Culto)</i> mantojuma restaurācijai un pabeigto mākslas darbu patversmēm
M1C3-28	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķis	No Eiropas Investīciju bankas tematiskajiem fondiem atbalstāmo tūrisma projektu skaits
M1C3-29	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķis	Eiropas Investīciju bankas tematiskie

			fondi: Kopējā izmaksāšana fondam EUR 350 000 000 apmērā.
M1C3-32	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķis	Mērķis: To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no <i>Fondo Rotative</i> (pirmā partija)
M1C3-33	Investīcija Nr. 4.2.: Fondi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķis	Mērķis: Tūrisma vajadzībām pārveidoto nekustamo īpašumu skaits, ko Valsts tūrisma fonds ir izstrādājis
M1C3-34	Investīcija Nr. 4.2. – tūrisma uzņēmumu konkurētspējas fondi	Mērķis	Tūrisma vajadzībām pārveidoto nekustamo īpašumu skaits, ko Valsts tūrisma fonds ir izstrādājis
M2C1-17	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Sadzīves atkritumu reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā
M2C1-17bis	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Izlietotā iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā
M2C1-17ter	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Koksnes iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā
M2C1-17quater	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Melno metālu iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā
M2C1-quinquies	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Aprites ekonomikas rīcības plāna alumīnija iepakojuma reciklēšanas rādītāji

M2C1-seksiji	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Stikla iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā
M2C1-septijas	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Papīra un kartona reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā
M2C1-okti	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Mērķis	Plastmasas iepakojuma reciklēšanas rādītāji aprites ekonomikas rīcības plānā
M2C1-nonikas	Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Starpposma rādītājs	Mājsaimniecību un tekstilizstrādājumu radīto bīstamo atkritumu frakciju dalītas savākšanas stāšanās spēkā
M2C1-17-decies	Reforma Nr. 1.1. – Valsts programma pārejai uz aprites ekonomiku; Investīcija Nr. 1.2. – aprites ekonomikas pamatiniciatīvas projekti	Starpposma rādītājs	Mājsaimniecību un tekstilizstrādājumu radīto bīstamo atkritumu frakciju dalītas savākšanas stāšanās spēkā
M2C2-46	Investīcija Nr. 1.2. — atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju kopīgai rīcībai	Starpposma rādītājs	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par aizdevumu piešķiršanu, lai īstenotu intervences pasākumus energokopienām
M2C4-13	Investīcija Nr. 2.1.b. – pasākumi plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanai	Mērķis	E veida intervenču pabeigšana
M3C1-8	Investīcija Nr. 1.2. — ātrgaitas līnijas ziemeļos, kas savienojas ar pārējo Eiropu	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravām Ligūrijas-Alpi līnijā
M3C2-9	Investīcija Nr. 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumi ostās	Starpposma rādītājs	Zaļās ostas: darbu pabeigšana
M4C2-9	Investīcija Nr. 1.4.: Pētniecības struktūru stiprināšana un atbalsts "valstu R & D līderu" izveidei attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām	Starpposma rādītājs	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības struktūrām un "valstu R & D līderu" izveide par izraudzītām svarīgām

			pamattehnoloģijām
M4C2-13	Investīcija Nr. 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centru stiprināšana un nozaru/teritoriāla paplašināšana pa rūpniecības segmentiem	Mērķis	Jaunizveidoto centru skaits
M4C2-14	Investīcija Nr. 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centru stiprināšana un nozaru/teritoriāla paplašināšana pa rūpniecības segmentiem	Mērķis	EUR 600 000 000 finansiālās vērtības izmaksa.
M4C2-15	Investīcija Nr. 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centru stiprināšana un nozaru/teritoriāla paplašināšana pa rūpniecības segmentiem	Mērķis	Atbalstīto MVU skaits
M6C1-9	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	To cilvēku skaits, kuriem palīdz telemedicīnas rīki (trešā partija)
M6C2-8	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Mērķis	Slimnīcas tiek digitalizētas (DEA – Ārkārtas un uzņemšanas departamenti – I līmenis un II līmenis)
M6C2-11	Investīcija Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana.	Mērķis	Ģimenes ārsti, kas ievada elektronisko veselības karti.
		Maksājuma summa	EUR 10 344 827 586

2.10. Desmitā iekārta (aizdevumu atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-146	Investīcija Nr. 1.4.4. — valsts digitālās identitātes platformu (<i>SPID</i> , <i>CIE</i>) un valsts reģistra (<i>ANPR</i>) pieņemšanas paplašināšana	Mērķis	Valstu digitālās identitātes platformas (<i>SPID</i> , <i>CIE</i>) un valsts reģistrs (<i>ANPR</i>)
M2C3-6	Investīcija Nr. 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, aizstājot ēkas	Mērķis	Tiek būvēti vismaz 400 000 SQMT jaunu skolu, aizstājot ēkas.
M2C3-8	Investīcija Nr. 1.2. – ēku būvniecība, tiesas spriešanas nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalifikācija un nostiprināšana	Mērķis	Ēku celtniecība, tiesas spriešanas nekustamo īpašumu pārkvalifikācija un nostiprināšana
M2C3-10	Investīcija Nr. 3.1.: Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana	Mērķis	Centralizētās siltumapgādes tīklu izveide vai

			paplašināšana
M2C4-11	Investīcija Nr. 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanas pasākumi	Mērķis	Plūdu un hidroģeoloģisko risku pārvaldība
M2C4-15	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturētspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Nelielu būvdarbu pabeigšana, lai nodrošinātu T2 pašvaldību izturētspēju, teritorijas uzlabošanu un energoefektivitāti
M2C4-17	Investīcija Nr. 2.2.: Pasākumi pašvaldību izturētspējas, teritorijas un energoefektivitātes uzlabošanai	Mērķis	Vidēji darbi T2 pašvaldību izturētspējas, teritorijas stiprināšanas un energoefektivitātes uzlabošanai
M2C4-23	Investīcija Nr. 3.3. — <i>Po</i> apgabala atjaunošana	Mērķis	Upes gultnes mākslības samazināšana <i>Po</i> zonas T2 atjaunošanai
M2C4-25	Investīcija Nr. 3,4. Augšnes attīrīšana reti sastopamu slimību ārstēšanai	Mērķis	Bāreņu vietu atdzīvīnāšana
M2C4-29	Investīcija Nr. 4.1. Investīcijas ūdensapgādes drošības primārajā ūdens infrastruktūrā	Mērķis	Investīcijas ūdensapgādes drošības primārajā ūdens infrastruktūrā
M2C4-32	Investīcija Nr. 4.2. Ūdens sadales tīklu zudumu samazināšana, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Mērķis	Iejaukšanās ūdens sadales tīklos, tostarp T2 tīklu digitalizācija un monitorings
M2C4-34bis	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķis	Intervences pasākumi apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T1
M2C4-35bis	Investīcija Nr. 4.3. – investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai (T2)	Mērķis	Intervence apūdeņošanas agrosistēmas izturētspējai labākai ūdens resursu pārvaldībai T2
M2C4-38	Investīcija Nr. 4.4. — ieguldījumi notekūdeņos un attīrīšanā	Mērķis	Iejaukšanās saistībā ar kanalizāciju un attīrīšanu T2
M3C1-9	Investīcija Nr. 1.2. — ātrgaitas līnijas ziemeļos, kas savieno ar Eiropas pārējo reģionu	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravām Brešas-Veronas-Vičencas-Padova līnijās;

			Liguria-Alpi un Verona-Brennero
M3C1-11	Investīcija Nr. 1.3. – diagonālie savienojumi	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravas pārvadājumiem līnijā Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Investīcija Nr. 1.4. – Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Mērķis	3400 km dzelzceļa līniju, kas aprīkotas ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu
M3C1-16	Investīcija Nr. 1.5. – lielpilsētu mezglu un galveno valsts saikņu stiprināšana	Mērķis	1280 km modernizētu līniju posmu, kas būvēti lielpilsētu mezglos un galvenajos valsts posmos
M3C1-18	Investīcija Nr. 1.6. – reģionālo līniju stiprināšana – reģionālo dzelzceļu modernizācija (RFI pārvaldība)	Mērķis	Modernizētas reģionālās līnijas, gatavas atļauju izsniegšanai un ekspluatācijas fāzei
M3C1-20	Investīcija Nr. 1.8. – dzelzceļa staciju modernizācija (RFI pārvaldība; dienvidos)	Mērķis	Modernizētas un pieejamas dzelzceļa stacijas
M5C2-20	Investīcija Nr. 6. — mājokļu kvalitātes inovāciju programma	Mērķis	Atbalstīto mājokļu skaits (gan būvniecībā, gan rehabilitācijā) un atbalstīto sabiedrisko vietu kvadrātmetros
M1C1-147	Investīcija Nr. 1.2. — mākoņdatošanas iespējas vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķis	Mākoņdatošanas iespējas vietējai valsts pārvaldei T2
M1C1-148	Investīcija Nr. 1.4.1. — pilsoņu pieredze – digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	Mērķis	Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T2
M1C1-149	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	<i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu T2 pieņemšana
M1C1-150	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	“IO” lietotnes T2 pieņemšana
M1C1-151	Investīcija Nr. 1.4.3. – <i>PagoPA</i> platformas pakalpojumu un “IO” lietotnes pieņemšana; 1.4.5. — publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķis	Digitālo publisko paziņojumu T2 pieņemšana
M1C1-152	Investīcija Nr. 1.6.1. – Iekšlietu ministrijas	Mērķis	Iekšlietu ministrija

	digitalizācija		– pilnībā pārbūvēti un digitalizēti procesi T2
M1C1-153	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Digitalizētas tiesu lietas T2
M1C1-154	Investīcija Nr. 1.6.2. — Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķis	Tiesiskuma datu ezera zināšanu sistēmas T2
M1C1-155	Investīcija Nr. 1.6.3. — Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā institūta (INAIL) digitalizācija	Mērķis	INAIL – pilnībā pārbūvēti un digitalizēti procesi/pakalpojumi T2
M1C2-15	Investīcija Nr. 2.: Inovācija un mikroelektronikas tehnoloģija	Mērķis	Silīcija karbīda substrātu ražošanas jauda
M1C2-17	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķis	Dzīvojamās vienības, kas aprīkotas ar 1 Gb/s savienojamību
M1C2-18	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķis	Skolu ēkas un veselības aprūpes iestādes ar 1 Gbps savienojamību
M1C2-20	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķis	Piepilsētas ceļi un koridori ar 5G pārklājumu 1 Gb/s
M1C2-21	Investīcija Nr. 3.: Ātrdarbīgi interneta savienojumi (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķis	Tirgus nepilnību jomas ar 5G pārklājumu 1 Gb/s
M1C2-23	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Mērķis	Izvietoti zemes teleskopi, operatīvs SST centrs, kosmosa rūpnīcas un šķidrās piedziņas demonstratori
M1C2-24	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Mērķis	Konstelācijas vai konstelāciju koncepcijas pierādīšana
M1C2-25	Investīcija Nr. 4.: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Mērķis	Valsts pārvaldes iestādēm sniegtie pakalpojumi
M1C3-21	Investīcija Nr. 3.2.: – Kino industrijas attīstība (projekts “Cinecittà”)	Mērķis	To teātru skaits, kuru pārkvalifikācijas, modernizācijas, būvniecības darbi ir pabeigti
M1C3-36	Investīcija Nr. 4.3.: <i>Caput Mundi Next Generation EU</i> tūrisma pasākumiem.	Mērķis	Skaits
M2C1-19	Investīcija Nr. 3.1.: Zaļās salas	Mērķis	Integrēto projektu īstenošana mazās salās
M2C1-21	Investīcija Nr. 3.2.: Zaļās kopienas	Mērķis	Zaļo kopienu plānos izklāstīto pasākumu

			īstenošana
M2C2-45	Investīcija Nr. 1.1. — lauksaimniecības un gaistošo sistēmu attīstība	Mērķis	Saules fotoelementu paneļu uzstādīšana lauksaimniecības un elektroenerģijas ražošanas sistēmās
M2C2-47	Investīcija Nr. 1.2. — atjaunojamo energoresursu veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju kopīgai rīcībai	Mērķis	Atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana energokopienās un atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju kopīga darbība
M2C2-49	Investīcija Nr. 3.1. — ūdeņraža ražošana degradētās rūpnieciskās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Mērķis	Projekta pabeigšana ūdeņraža ražošanā rūpniecības rajonos
M2C2-51	Investīcija Nr. 3.2. — ūdeņraža izmantošana grūti izpildāmā rūpniecībā	Mērķis	Ūdeņraža ieviešana rūpnieciskajā procesā
M2C2-53	Investīcija Nr. 5.2. — ūdeņradis	Mērķis	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana elektrolīzeru ražošanas rūpniecisko iekārtu pabeigšanai
M3C1-6	Investīcija Nr. 1.1. — ātrgaitas dzelzceļa savienojumi uz dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Mērķis	Ātrgaitas dzelzceļš gan pasažieriem, gan kravām līnijās Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M4C1-30	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Mērķis	Studentu guļamvietu vienības, kas izveidotas un piešķirtas saskaņā ar pašreizējo un jauno tiesisko regulējumu
M5C1-19	Investīcija Nr. 5. – sieviešu uzņēmumu izveide	Mērķis	Uzņēmumi, kas definēti attiecīgajā ieguldījumu politikā, ir saņēmuši finansiālu atbalstu.
M5C2-12	Investīcija Nr. 4. – investīcijas pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas.	Mērķis	Projekti pilsētu reģenerācijas pasākumiem, kas aptver pašvaldības.
M5C2-14	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētu plāni – vispārīgi projekti	Mērķis	Integrētu plānošanas pasākumu pabeigšana

			lielpilsētās
M5C2-18	Investīcija Nr. 5. – integrētie pilsētplānojumi – EIB fonds-fonds	Mērķis	Tematiskā fonda ieguldījuma un pilsētu projektu atbalsta vērtība naudas izteiksmē.
M5C2-22	Investīcija Nr. 7. – sporta un sociālās iekļaušanas projekts	Mērķis	Intervences saistībā ar līgumiem, kas attiecas uz sporta objektiem.
M5C3-13	Investīcija Nr. 1.4. – infrastruktūras ieguldījumi speciālajā ekonomiskajā zonā	Mērķis	Infrastruktūras intervences pasākumu pabeigšana speciālajās ekonomiskajās zonās.
M6C1-3	Investīcija Nr. 1.1.: Sabiedrības veselības aprūpes centri, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā.	Mērķis	Sabiedrības veselības aprūpes centri, kas darīti pieejami un aprīkoti ar tehnoloģijām (pirmā partija)
M6C1-6	Investīcija Nr. 1.2.: Mājas kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķis	Papildu personas, kas ārstētas mājas aprūpē (pirmā partija)
M6C1-11	Investīcija Nr. 1.3.: Starpveselības aprūpes un tās iestāžu stiprināšana (Kopienas slimnīca)	Mērķis	Atjaunotas, savstarpēji savienotas un tehnoloģiski aprīkotas Kopienas slimnīcas (pirmā partija)
M6C2-9	Investīcija Nr. 1.1.: Slimnīcu tehnoloģisko iekārtu digitāla atjaunināšana.	Mērķis	Papildu gultas, ko nodrošina ICU, un apakšintensīvā aprūpe
M6C2-10	Investīcija Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu	Mērķis	Ir pabeigta antiseismiskā iekļaušanās slimnīcās
M6C2-12	Investīcija Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana.	Starpposma rādītājs	Veselības apdrošināšanas karšu sistēma un elektroniskās veselības kartes savietojamības infrastruktūra pilnībā darbojas.
M6C2-13	Investīcija Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana.	Mērķis	Visi reģioni ir pieņēmuši un izmanto EVK
M6C2-16	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un	Mērķis	Valsts veselības dienesta

	vadības prasmju pilnveidošana.		darbiniekiem nodrošinātā apmācība par vadības un digitālajām prasmēm
M6C2-17	Investīcija Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, digitālo un vadības prasmju pilnveidošana.	Mērķis	Finansēto medicīnas pakalpojumu līgumu skaits
		Maksājuma summa	EUR 12 256 982 814

3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Itālijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek šādā kārtībā:

Kā noteikts 2021. gada 31. maija Dekrētlukumā Nr. 77, plāna uzraudzībai un īstenošanai ir jāizveido vairākas koordinācijas struktūras. Tie galvenokārt ir šādi: i) ministru padomes prezidentūras laikā izveidota koordinācijas komiteja ("*cabina di regia*"), kuras galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt plāna īstenošanu; ii) sociālā dialoga padomdevēja struktūra, kuras sastāvā ir sociālo partneru un citu attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp vietējo struktūru, pārstāvji; iii) tehniskais sekretariāts, kas izveidots Ministru padomes prezidentūras laikā vismaz uz plāna darbības laiku, lai atbalstītu koordinācijas komitejas un konsultatīvās struktūras darbību; iv) regulējuma nodaļa, kas izveidota Ministru padomes Prezidentūras Juridisko un likumdošanas lietu departamentā, vismaz uz plāna darbības laiku, kuras uzdevums ir apzināt īstenošanas vājas vietas, kas izriet no regulatīviem jautājumiem, un izstrādāt priekšlikumus risinājumiem, tostarp attiecībā uz regulatīvo noteikumu pārskatīšanu un racionalizāciju; v) centrālā koordinācijas struktūra Ekonomikas un finanšu ministrijā, kas pilnvarota veikt plāna īstenošanas vispārējo koordināciju un uzraudzību (tostarp attiecībā uz starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem), procedūru un izdevumu pareizības kontroli un ziņošanu, kā arī tehnisko un operatīvo atbalstu īstenošanas posmiem. Šī centralizētā struktūra darbojas kā vienots Eiropas Komisijas kontaktpunkts valsts līmenī. Plāna rezultātu novērtēšanu nodrošina arī Ekonomikas un finanšu ministrija. Turklāt katras centrālās administrācijas līmenī, kas atbild par plānā iekļautajiem pasākumiem, nosaka koordinācijas struktūras, kuru uzdevums ir attiecīgo intervencu pārvaldība, uzraudzība, ziņošana un kontrole, tostarp attiecībā uz īstenošanas uzraudzību un virzību uz starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanu. Visbeidzot, īstenošanas problēmu gadījumā ir paredzēti izpildes mehānismi, tostarp ar aizstāšanas pilnvaru aktivizēšanu attiecībā uz administrācijām, kas atbildīgas par plāna pasākumiem, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu projektu īstenošanu, un ir ieviesti *ex ante* mehānismi konfliktu risināšanai.

Lai stiprinātu uzraudzības un īstenošanas administratīvo spēju, ir paredzēta pagaidu darbinieku pieņemšana darbā, tostarp attiecībā uz centrālajām pārvaldes iestādēm, kas atbild par plāna intervences pasākumiem, un Ekonomikas un finanšu ministriju (tostarp attiecībā uz centrālo koordinācijas struktūru un Valsts grāmatvedības departamentu), kā paredzēts 2021. gada 9. jūnija Dekrētlukumā Nr. 80, kā arī saistībā ar Itālijas dienvidu pārvaldes iestādēm, kuras, kā paredzēts jo īpaši 2020. gada Likumā Nr. 178, pastiprinās ES līdzekļu plānošanā un izlietošanā iesaistīto cilvēkkapitālu. Turklāt budžeta līdzekļi ir jāpiešķir, lai aktivizētu un darbotos tehniskais sekretariāts un Ministru padomes prezidentūras laikā izveidotā regulatīvā vienība regulējuma racionalizācijai un uzlabošanai. Visbeidzot, projektu īstenošanā ir paredzēts tehniskais un operatīvais atbalsts centrālajai un vietējai pārvaldei, tostarp izmantojot valsts kapitāla sabiedrības, ekspertu grupu tehniskajai palīdzībai un iespēju izmantot ārēju ekspertu konsultācijas. Papildus šīm darbībām īsteno pasākumus, lai samazinātu birokrātiju un vienkāršotu administratīvās procedūras, kā paredzēts 2021. gada 31. maija Dekrētlukumā Nr. 77.

Vienošanās paredz arī jaunas integrētas IT sistēmas ("*Regis*") izveidi un pašreizējo sistēmu pielāgošanu līdz brīdim, kad *Regis* sāks darboties. Esošajam Ekonomikas un finanšu ministrijas Audita departamentam Finansālo attiecību ar Eiropas Savienību

ģenerālinspekcijai (*IGRUE*) ir uzdots koordinēt revīzijas sistēmas un veikt kontroli ar Valsts teritoriālo kontu biroja (*RTS*) atbalstu. Tiks noslēgtas pastiprinātas vienošanās ar *Guardia di Finanza* un attiecīgām neatkarīgām iestādēm, piemēram, valsts pretkorupcijas aģentūru *ANAC*, tādējādi pastiprinot lomu, ko Itālijas tiesību sistēma jau piešķir šīm iestādēm attiecībā uz publisko finanšu, tostarp ES finanšu, aizsardzību.

2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem

Ekonomikas un finanšu ministrija kā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinācijas struktūra ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējoša struktūra uzraudzībai, tostarp attiecībā uz progresu starpposma un galīgo mērķrādītāju sasniegšanā un attiecīgā gadījumā kontroles un revīzijas darbību īstenošanai, kā arī ziņošanas un maksājumu pieprasījumu sniegšanai. Tā koordinē ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek par plāna pasākumiem atbildīgo centrālo administrāciju līmenī, kuras paziņo nepieciešamos datus Ekonomikas un finanšu ministrijai.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktu pēc tam, kad ir pabeigti attiecīgie šā pielikuma 2.1. iedaļā noteiktie saskaņotie starpposma un galīgie mērķrādītāji, Itālija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finansiālā ieguldījuma un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Itālija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.