



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 8. juli 2021
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2021/0168 (NLE)**

**10160/21
ADD 1 REV 2**

**ECOFIN 645
CADREFIN 340
UEM 180
FIN 521**

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	REVIDERET bilag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse af vurderingen af Italiens genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte reviderede bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse, som er blevet godkendt af Gruppen af Finansråder på grundlag af Kommissionens forslag COM (2021) 344.

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. BESKRIVELSE AF REFORMER OG INVESTERINGER

A. MISSION 1, KOMPONENT 1:

Akse 1 — Digitalisering af den offentlige forvaltning: Akse 1 i komponent M1C1 i den italienske genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at fremme digitaliseringen af den italienske offentlige forvaltning og omfatter syv investeringer og tre reformer. Investeringerne tager navnlig sigte på: i) rationalisering og konsolidering af den offentlige forvaltnings eksisterende digitale infrastrukturer ii) fremme af udbredelsen af cloud computing, iii) med særlig vægt på harmonisering og interoperabilitet mellem platforme og datatjenester, gennemførelsen af engangsprincippet og tilgængeligheden af data gennem en katalog af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er) iv) at forbedre tilgængeligheden, effektiviteten og tilgængeligheden af alle digitale offentlige tjenester med henblik på at øge adoptionsniveauet og brugernes tilfredshed, v) styrke Italiens forsvar mod de risici, der er forbundet med cyberkriminalitet, vi) fremme den digitale omstilling af store centrale forvaltninger vii) håndtering af den digitale kløft ved at styrke borgernes digitale færdigheder. Reformerne under denne akse tager navnlig sigte på i) at strømline og fremskynde den offentlige forvaltnings udbudsproces for informations- og kommunikationsteknologier (IKT), ii) støtte til den digitale omstilling af den offentlige forvaltning og iii) fjernelse af hindringer for offentlige forvaltningers indførelse af cloud computing og strømlining af dataudvekslingsprocesser mellem offentlige forvaltninger.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning, herunder ved at investere i de offentlige ansattes færdigheder, ved at fremskynde digitaliseringen og ved at øge effektiviteten og kvaliteten af lokale offentlige tjenester" (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019) og "fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Akse 2 — Retlige anliggender: Det italienske retsvæsens resultater er langt fra andre medlemsstater med hensyn til sagsbehandlingstid, som beskrevet i Europa-Kommissionens seneste rapport om retsvæsenets effektivitet (CEPEJ). Akse 2 i komponent M1C1 i genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der har til formål at gøre retssystemet mere effektivt ved at reducere sagsbehandlingstiden og bringe Italien tættere på EU-medianen. Denne komponent vedrører de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Italien i 2020 og 2019 om at reducere varigheden af civile retssager og forbedre effektiviteten af bekæmpelsen af korruption (landespecifik henstillinger nr. 4 fra 2019 og nr. 4 2020). Desuden er digitaliseringen af retssystemet også relevant for den digitale omstilling.

Akse 3 — Offentlig forvaltning: Akse 3 i komponent M1C1 i genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der har til formål at reformere den italienske offentlige forvaltning og forbedre den administrative kapacitet. Italien ligger under gennemsnittet for EU-27, både med hensyn til regeringseffektivitet og tillid til regeringen. Reformerne af den italienske offentlige forvaltning blev påvirket af en alvorlig mangel i gennemførelsen af topstyrede reformer og den

begrænsede anerkendelse og udbredelse af værdifulde bottom-up-innovationer. Den administrative kapacitet er meget lav. Bestræbelserne på at styrke den strategiske planlægningskapacitet, overvågnings- og evalueringsmekanismerne og evidensbaserede politiske instrumenter bør fortsætte. Hovedformålet med denne komponent er at styrke den administrative kapacitet hos de italienske offentlige forvaltninger på centralt og lokalt plan, både hvad angår menneskelig kapital (udvælgelse, kompetencer og karrierer) og forenkling af de administrative procedurer. I dette afsnit præsenteres den overordnede strukturelle strategi for menneskelige ressourcer, der spænder fra udvælgelsesprocesser til karriereforløb. Reformen omfatter også foranstaltninger til forenkling af procedurerne. Investeringer i nye digitale værktøjssæt og styrkede tiltag vedrørende livslang læring indgår i komponent 1 i mission 1. Denne komponent vedrører de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om forbedring af den offentlige forvaltnings effektivitet (den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2019 og den landespecifikke henstilling nr. 4 fra 2020).

Akse 4 — Offentlige indkøb og betalinger fra offentlige forvaltninger: Akse 4 i komponent M1C1 i genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der har til formål at reformere visse centrale aspekter af den italienske lovramme for offentlige indkøb og reducere forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger på centralt, regionalt og lokalt plan samt regionale sundhedsmyndigheder. Hovedformålet med reformen er at forenkle reglerne for offentlige indkøb, øge retssikkerheden for virksomhederne og fremskynde tildelingen af offentlige kontrakter, samtidig med at der opretholdes proceduremæssige garantier med hensyn til gennemsigtighed og ligebehandling. Disse reformer støtter derfor en rettidig realisering af de infrastrukturer og projekter, der finansieres af planen.

Akse 5 — finanspolitiske strukturreformer (beskatning og offentlige udgifter): Akse 5 i komponent M1C1 i opsvinget og modstandsdygtigheden omfatter flere reformer, der har til formål at støtte Italiens offentlige financers holdbarhed (landespecifik henstilling nr. 1, 2019). På indtægtsiden tager reformerne sigte på at forbedre skatteopkrævningsprocessen, tilskynde til overholdelse af skattereglerne og bekæmpe skatteunddragelse med henblik på at reducere skattekaldenes overholdelsesomkostninger og øge indtægterne for den offentlige forvaltning og dermed bidrage til at forbedre de offentlige financers holdbarhed. På udgiftssiden sigter reformerne mod at forbedre effektiviteten af de offentlige udgifter, både på centralt plan, ved at styrke de eksisterende rammer for årlige udgiftsanalyser og på subnationalt plan ved at fuldføre reformen af de finanspolitiske forbindelser på tværs af forskellige forvaltningsniveauer.

A.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Akse 1 — Digitalisering af den offentlige forvaltning

Investering 1.1: Digital infrastruktur

Formålet med denne investering er at sikre, at den offentlige forvaltnings systemer, datasæt og applikationer hostes i meget pålidelige datacentre med høje kvalitetsstandarder for sikkerhed, ydeevne, skalerbarhed, europæisk interoperabilitet og energieffektivitet. Med henblik herpå tager investeringen sigte på at skabe en avanceret, fuldstændig overflødig national cloudbaseret hybridinfrastruktur (kaldet "Polo Strategico Nazionale", PSN), certificering af sikre og skalerbare offentlige cloud-alternativer og overførsel af den offentlige forvaltnings datasæt og applikationer til et cloudmiljø.

PSN-infrastrukturen forventes at blive drevet af en teknologisk udbyder, der udvælges gennem et europæisk udbud, og udformes i overensstemmelse med de standarder for datainteroperabilitet, der er fastlagt på europæisk plan i overensstemmelse med Gaia-X-initiativet, for at muliggøre fri udveksling af andre data end personoplysninger mellem de forskellige medlemsstater ved at sammenkoble deres nationale cloud-modeller. Lignende krav forventes at blive vedtaget i forbindelse med prækvalifikation af offentlige cloududbydere.

Migrationen af den offentlige forvaltnings datasæt og applikationer til PSN eller til sikre certificerede offentlige cloududbydere forventes at afhænge af de krav til dataenes ydeevne, skalerbarhed og følsomhed, som de forskellige forvaltninger har fastlagt, og som hver især forventes at bevare deres uafhængighed med hensyn til udvikling af applikationer og forvaltning af data.

Investering 1.3 — Data og interoperabilitet

Formålet med denne investering er at sikre fuld interoperabilitet mellem centrale datasæt og tjenester på tværs af centrale og lokale offentlige forvaltninger samt harmonisering med andre EU-lande af de serviceprocedurer, der prioriteres i direktivet om den fælles digitale portal.

Foranstaltningen omfatter udvikling af en national digital dataplatform ("Piattaforma Digitale Nazionale Dati"), som skal sikre interoperabilitet mellem datasæt gennem en katalog af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), der deles mellem centrale og lokale myndigheder (investering 1.3.1). Når denne platform er opbygget, skal den sikre interoperabilitet mellem datasæt gennem en katalog af applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), der deles mellem centrale og lokale forvaltninger. Platformen skal være i fuld overensstemmelse med EU-retten.

Desuden omfatter foranstaltningen udvikling af en "fælles digital portal" i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1724), som skal hjælpe centrale og offentlige forvaltninger med at omstrukturere prioriterede procedurer/processer og gøre det muligt at opfylde engangsprincippet (investering 1.3.2).

Investering 1.5 — Cybersikkerhed

Formålet med denne investering er at styrke Italiens forsvar mod de risici, der er forbundet med cyberkriminalitet, navnlig ved at indføre en "national perimeter for cybersikkerhed" (PSNC) i overensstemmelse med sikkerhedskravene i direktiv (EU) 2016/1148 om net- og informationssikkerhed (NIS-direktivet) og ved at styrke de nationale cyberforsvarskapaciteter inden for teknisk inspektion og risikoovervågning.

Foranstaltningen tager sigte på udvikling af et avanceret, integreret system, som tæt forbinder forskellige enheder i hele landet og forbinder internationalt med partnere og pålidelige teknologileverandører. Dette er baseret på fire søjler: i) Styrke frontlinjekapaciteten over for offentligheden og virksomheder/enheder til at forvalte varslinger og faktiske offentligt anerkendte begivenheder ii) Opbygge/styrke landets inspektions- og revisionskapacitet for hardware og software, der anvendes af forsøgspersoner med væsentlige funktioner til at certificere pålidelighed/trusler iii) Styrkeenheder i retshåndhævelses- og cyberenheder inden for politistyrkerne med ansvar for efterforskning af kriminelle aktiviteter iv) I væsentlig grad styrke cyberaktiver og menneskelige ressourcer med ansvar for national sikkerhed og reaktion på cybertrusler.

Investering 1.7 — Grundlæggende digitale færdigheder

Formålet med denne investering er at reducere andelen af den nuværende befolkning, der risikerer digital udstødelse, ved at lancere initiativet "Digital samfundstjeneste", et netværk af unge frivillige med forskellig baggrund i hele Italien for at give personer, der risikerer digital udstødelse, uddannelse i udvikling og forbedring af digitale færdigheder (investering 1.7.1) og ved at styrke det eksisterende netværk af "digitale formidlingscentre" (investering 1.7.2).

Digitale faciliteringscentre er fysiske adgangspunkter, der normalt findes i biblioteker, skoler og sociale centre, og som giver borgerne både personlig uddannelse og onlineundervisning i digitale færdigheder med henblik på effektivt at støtte deres digitale inklusion. Initiativet udnytter eksisterende vellykkede erfaringer og har til formål at sikre en bred udvikling af sådanne centre på nationalt plan. Selv om 600 centre allerede er aktive, skal deres tilstedeværelse styrkes yderligere gennem målrettede uddannelsesaktiviteter og nyt udstyr med det overordnede mål at etablere 2 400 nye adgangspunkter i hele Italien og uddanne over 2 000 000 borgere, der risikerer digital udstødelse. Ud af 3 000 centre skal ca. 1 200 være koncentreret i Syditalien.

Initiativet "Digital samfundstjeneste" er opdelt i tre år og har til formål gradvist at opnå følgende resultater: i) gennemførelse af tre årlige indkaldelser af forslag til digitale offentlige serviceprojekter rettet mod nonprofitorganisationer, der er registreret i det nationale register over universelle samfundsorganisationer ii) kapacitetsopbygning hos de nonprofitorganisationer, der deltager i den årlige indkaldelse af forslag til den digitale offentlige tjeneste og lancering af digitale projekter og digitale uddannelsesprojekter, med lanceringen af 900 projekter i de tre årlige indkaldelser iii) uddannelse og praktisk erfaring inden for digitale offentlige serviceprojekter med ca. 9 700 frivillige bistand og uddannelse af 1 000 000 borgere, der drager fordel af digital facilitering og digitale uddannelsesaktiviteter, som er udviklet af 900 projekter, hvor 9 700 frivillige skal arbejde.

Reform 1.1 — IKT-indkøb

Formålet med denne reform er at sikre, at den offentlige forvaltning kan indkøbe informations- og kommunikationsteknologier (ikt) på en mere rettidig og mere effektiv måde ved at strømline og fremskynde udbudsprocessen for IKT-tjenester og -aktiver.

Gennemførelsen af reformen består af tre aktionslinjer. For det første oprettes der en fælles database med en hvid liste over erhvervsdrivende, der har tilladelse til at levere varer og tjenesteydelser til offentlige myndigheder, og der indføres en særlig teknologisk infrastruktur for at muliggøre certificering af leverandører. For det andet skal der anvendes en forenklet tilgang ("fast track") til strømlining af IKT-indkøb til PNRR-projekter. For det tredje skal der oprettes en digital udbudstjeneste med det formål i) kun at omfatte certificerede leverandører (økonomiske aktører kan til enhver tid anmode om at blive certificeret i overensstemmelse med artikel 64 i direktiv 2014/24/EU) ii) gøre det muligt hurtigt at identificere leverandører, der opfylder et bestemt behov (f.eks. gennem en konfigurator) iii) give myndighederne en intuitiv brugeroplevelse (f.eks. klar beskrivelse af de tilbudte tjenester, sammenlignende vurdering af leverandører). Denne overordnede struktur skal bygge på CONSIP's eksisterende kapacitet, som er den italienske statslige enhed for offentlige indkøb.

Reform 1.2 — Omstillingsstøtte

Formålet med denne reform er at støtte den digitale omstilling af alle centrale og lokale offentlige forvaltninger gennem oprettelse af et særligt "omstillingskontor for digitale partnerskabsaftaler".

Omdannelseskantoret skal bestå af en midlertidig teknologikompetent ressourcepulje, der tilrettelægger og støtter migrationsindsatsen og centraliserede forhandlinger om "pakker" af certificeret ekstern støtte. Foranstaltningen tager desuden sigte på oprettelse af en virksomhed med fokus på softwareudvikling & forvaltning af operationer til støtte for den digitale opgradering af centraladministrationerne. Omdannelseskantoret skal navnlig støtte den offentlige forvaltning i gennemførelsen af investering 1.1-1.7, der indgår i denne komponent, og skal også støtte gennemførelsen af investeringer og reformer inden for digital sundhed, der indgår i mission 6.

Reform 1.3 — Cloud First og interoperabilitet

Formålet med denne reform er at fjerne hindringerne for cloud-adoption og strømline det bureaukrati, der forsinker dataudvekslingsprocesserne mellem offentlige myndigheder, ved at indføre en række incitamenter og forpligtelser, der har til formål at lette migrationen til cloud computing og fjerne proceduremæssige begrænsninger for en bred indførelse af digitale tjenester.

Reformen omfatter tre aktionslinjer. For det første skal cloud-løsninger fremme omkostningseffektivitet i udgifterne til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) efter en forud fastsat "henstandsperiode" (f.eks. tre år efter lanceringen af omstillingen), skal forvaltninger, der ikke har tilsluttet sig cloud-omdannelsen, se en begrænsning i deres IKT-udgiftsbudget.

For det andet skal de nuværende offentlige regnskabsregler for udgifter i forbindelse med cloud-tjenester revideres som led i incitamenterne til cloud-migration. Eftersom overgangen til cloud i øjeblikket indebærer en overførsel af budgetter fra kapitaludgifter til driftsudgifter, skal de offentlige regnskabsregler for udgifter i forbindelse med cloud-tjenester revideres for ikke at afskrække offentlige forvaltninger fra migrering til en cloudløsning.

For det tredje revideres normerne for datainteroperabilitet i overensstemmelse med bestemmelserne om åbne data og behandling af personoplysninger, og de nuværende procedurer for dataudveksling mellem offentlige myndigheder forenkles for at strømline de proceduremæssige aspekter og fremskynde gennemførelsen af interoperabilitet mellem offentlige forvaltningsdatabaser. Desuden skal den digitale bopæl gennemgås og integreres i det nationale register over fastboende personer (ANPR) for at muliggøre sikker digital korrespondance mellem borgere og offentlige myndigheder.

Akse 2 — Retlige anliggender

Reform 1.4 — Civilret

Reformen fokuserer hovedsagelig på at reducere varigheden af civile retssager ved at identificere en lang række foranstaltninger for at reducere antallet af sager ved domstolene, forenkle de eksisterende procedurer og øge domstolenes produktivitet. Faldet i antallet af indkommende sager ved domstolene opnås ved at styrke mægling, alternativ tvistbilæggelse og voldgift og revidere det nuværende system til opgørelse og inddrivelse af advokatsalærer. Forenklingen fortsætter med at styrke "filtreringsprocedurer" på appelniveau, udvide de sager, hvor en enkelt dommer har kompetence til at træffe afgørelse, og sikre den faktiske gennemførelse af bindende tidsfrister for procedurer. Domstolenes produktivitet øges gennem et overvågningssystem og incitamenter til at opnå standardresultater på tværs af domstolene. Reformen tager også sigte på at reducere efterslæbet ved civile domstole, hvilket er muligt på grund af den midlertidige ansættelse, der indgår i investeringskomponenten.

Reform 1.5 — Strafferet

Reformen har hovedsagelig til formål at reducere varigheden af straffesager ved at identificere en lang række foranstaltninger ved at forenkle de eksisterende procedurer og øge domstolenes produktivitet. Forenklingen fortsætter med at udvide anvendelsen af forenklede procedurer, udvide brugen af digitalisering, fastsætte tidsfrister for varigheden af den indledende undersøgelse og revidere anmeldelsessystemet, så det bliver mere effektivt. Domstolenes produktivitet øges gennem et overvågningssystem og incitamenter til at opnå standardresultater på tværs af domstolene.

Reform 1.6 — konkurs

Reformen har til formål at digitalisere og forbedre insolvensprocedurer ved at indføre tidlige varslingsmekanismer forud for insolvens, specialisering af domstole og færdomstolsinstitutioner med henblik på at forvalte alle faser af insolvensbehandlingen mere effektivt, herunder gennem uddannelse og specialisering af medlemmer af de retslige og administrative myndigheder.

Reform 1.7 — Skattedomstole

Formålet med reformen er at gøre håndhævelsen af skattelovgivningen mere effektiv og mindske antallet af appeller ved kassationsdomstolen.

Reform 1.8 — Digitalisering af retssystemet

Reformen kræver obligatorisk elektronisk indgivelse af alle dokumenter og fuld elektronisk arbejdsgang i civile retssager. Det kræver også digitalisering af straffesager i første instans uden forudgående høring. Endelig har den til formål at indføre en gratis, fuldt tilgængelig og søgbar database over civilretlige afgørelser i henhold til lovgivningen.

Investering 1.8 — Ansættelsesprocedurer for civil-, straffe- og forvaltningsdomstole

Investeringerne har til formål på kort sigt at sætte ind over for organisatoriske faktorer for at gøre det muligt for de reformer, der er under udvikling, at skabe resultater hurtigere, idet synergierne maksimeres, samtidig med at der opnås en transformationsændring gennem de ekstraordinære ressourcer, der stilles til rådighed under planen. Det organisatoriske værktøj, kaldet "*office of the trial*", består i oprettelse (eller allerede eksisterende forstærkning) af støttehold for dommere (ved midlertidig ansættelse) med det formål at reducere efterslæbet og behandlingstiden i Italien. Denne foranstaltning vil også forbedre retfærdighedens kvalitet ved at støtte dommere i forbindelse med normale undersøgelsesaktiviteter, juridisk forskning, udarbejdelse af retsakter og organisering af sagerne og dermed sætte dommerne i stand til at fokusere på de mere komplekse opgaver. Investeringen omfatter også uddannelse til støtte for den digitale omstilling i retssystemet.

Akse 3 — Offentlig forvaltning

Reform 1.9 — Offentlig beskæftigelsesreform og forenkling

Reformerne af den offentlige beskæftigelse følger en tottrinsstrategi. På kort sigt vedtages der hasteforanstaltninger for at gøre bedst mulig brug af genopretnings- og resiliensfacilitetsmidlerne med hensyn til forvaltningen af planen og den umiddelbare bistand til de offentlige myndigheder, som mangler administrativ kapacitet. Denne strategi ledsages af organisatoriske reformer og en

strategi for menneskelige ressourcer, der sigter mod en transformerende ændring for den offentlige forvaltning som helhed. Der er fastlagt et omfattende sæt foranstaltninger i forbindelse med udarbejdelsen af strategiske planer for menneskelige ressourcer med henblik på at: ajourføring af jobprofiler (også med henblik på den dobbelte overgang) en mere målrettet og effektiv reform af ansættelsesprocedurerne reform af den øverste offentlige forvaltning med henblik på at ensrette udnævnelsesprocedurerne i den offentlige forvaltning styrkelse af forbindelsen mellem livslang læring og belønningsmekanismer eller specifikke karriereforløb fastlæggelse eller ajourføring af de etiske principper for offentlige forvaltninger styrkelse af forpligtelsen til at sikre en ligelig kønsfordeling og reform af personalets horisontale og vertikale mobilitet. Reformen omfatter hasteforanstaltninger til forenkling af de administrative procedurer til gavn for virksomheder og borgere, samtidig med at der sikres en gnidningsløs gennemførelse af RRP'en.

Forenklingsreformen skal fjerne tilladelser, der ikke er begrundet i tvingende almene hensyn, og fjerne unødvendige forpligtelser eller forpligtelser, der ikke anvender nye teknologier. Desuden skal den gennemføre vedtagelsen af mekanismen for stiltiende samtykke, indførelsen af enkel kommunikation og vedtagelsen af ensartede ordninger, der deles med regioner og kommuner.

Forenklingsreformen omfatter følgende elementer: interoperabilitet mellem forretnings- og anlægsprocedurer (SUAP & SUE) gennemførelse af et fælles sæt resultatorienterede resultatindikatorer og fastlæggelse af et sæt centrale resultatindikatorer (KPI'er) til styring af organisatoriske ændringer i forvaltninger.

Et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten skal være på plads og operationelt på tidspunktet for indgivelsen af den første betalingsanmodning.

Investering 1.9 — Teknisk bistand og styrkelse af kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan

Investeringen består i midlertidig ansættelse af en pulje af eksperter, der skal yde teknisk bistand til administrationerne og styrke den administrative kapacitet, navnlig på lokalt plan, til gennemførelse af specifikke RRP-projekter, der skal indsættes efter behov. Denne investering omfatter også uddannelsesprogrammer for offentligt ansatte inden for rammerne af styrkelsen af kapacitetsopbygningen.

Akse 4 — Offentlige indkøb og betalinger fra offentlige forvaltninger

Reform 1.10 — Reform af lovgivningen om offentlige indkøb

Det første skridt i denne reform består i at vedtage et første sæt hasteforenklingsforanstaltninger med et lovdekret senest i maj 2021 med henblik på at: forenkle og digitalisere indkøbscentraler procedurer registrere kontrakter i den nationale antikorrupsionsmyndigheds (ANAC's) korrupsionsbekæmpelsesdatabase oprette særlige kontorer med ansvar for offentlige udbudsprocedurer i ministerier, regioner og storbyområder fastsættelse af et mål om at reducere tidsintervallet mellem offentliggørelse og kontrakttildeling og mellem tildelingen af kontrakten og færdiggørelsen af infrastrukturen og tilskynde til alternative tvistbilæggelsesmekanismer i kontrakternes gennemførelsesfase. Inden udgangen af 2021 vil det fælles koordineringsorgan for politikken for offentlige indkøb have et tilstrækkeligt personaleniveau og vedtage en professionaliseringsstrategi, der tilbyder uddannelse på forskellige niveauer. de dynamiske indkøbssystemer vil blive stillet til rådighed i overensstemmelse med direktiverne om offentlige indkøb. og ANAC afslutter kvalifikationen af ordregivende myndigheder.

Andet trin i denne reform består af en række ændringer af loven om offentlige indkøb, der skal gennemføres inden andet kvartal af 2023, med foranstaltninger, der har til formål at: mindske af fragmenteringen af ordregivende myndigheder kræve, at der oprettes en e-plattform som et grundlæggende krav for at deltage i den landsdækkende evaluering af udbudskapaciteten og give den nationale korruptionsbekæmpende myndighed beføjelse til at revidere de ordregivende myndigheders kvalifikationer. Reformens anvendelsesområde vil også være at forenkle og digitalisere indkøbscentraler yderligere og definere krav til interoperabilitet og sammenkobling. Reformen vil også mindske begrænsningerne for muligheden for underentreprise, som i øjeblikket indeholder loven om offentlige indkøb.

Denne reform består også i at gøre det nationale e-udbudssystem operationelt inden udgangen af 2023.

Reform 1.11 — Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder

Denne reform består i at sikre, at i) offentlige forvaltninger på centralt, regionalt og lokalt plan senest i 2023 skal betale inden for 30 dage, og ii) sundhedsmyndighederne betaler inden for 60 dage. For at sikre, at problemet med forsinkede betalinger løses strukturelt, består denne reform også i at sikre, at i 2024 i) offentlige forvaltninger på centralt, regionalt og lokalt plan fortsat betaler inden for 30 dage, og ii) sundhedsmyndighederne fortsætter med at betale inden for 60 dage.

Akse 5 — finanspolitiske strukturreformer (beskatning og offentlige udgifter)

Reform 1.12 — Reform af skatteforvaltningen:

Der vil blive vedtaget en række foranstaltninger for at tilskynde til overholdelse af skattereglerne og forbedre effektiviteten af målretningen af revisioner og kontroller, herunder: i) oprettelsen af databasen og den dedikerede IT-infrastruktur til frigivelse af forududfyldt momsangivelse ii) forbedring af kvaliteten af den database, der anvendes til "overholdelsesbreve", også med henblik på at mindske forekomsten af falsk positive og gradvist øge antallet af meddelelser, der sendes til skatteyderne iii) reform af den nuværende lovgivning for at sikre effektive administrative sanktioner i tilfælde af private udbyderes afvisning af at acceptere elektroniske betalinger iv) afslutning af processen med datapseudonymisering og analyse af big data med henblik på at øge effektiviteten af den risikoanalyse, der ligger til grund for udvælgelsen af revisioner. For at gennemføre disse reformer og styrke skatteagenturets operationelle kapacitet vil dets personale blive forøget med 4113 enheder i overensstemmelse med agenturets præstationsplan for 2021-2023. Desuden vil regeringen foretage en gennemgang af mulige foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse fra udeladt fakturering i de mest udsatte sektorer, herunder gennem målrettede incitamentter til forbrugerne, og vil træffe effektive foranstaltninger på grundlag af resultaterne af revisionen med et ambitiøst tilsagn om at mindske tilbøjeligheden til at unddrage sig dette.

Reform 1.13 — Reform af udgiftsrevisionen

Planen omfatter en reform af rammerne for udgiftsrevision med henblik på at forbedre dens effektivitet, bl.a. ved at styrke finansministeriets rolle og den efterfølgende evalueringsproces og forbedre praksis med grøn budgettering og kønsbudgettering. Planen omfatter også tilsagn om på grundlag af den eksisterende retlige ramme at foretage årlige udgiftsanalyser i perioden 2023-2025 for at opnå finanspolitiske besparelser med henblik på at støtte holdbare offentlige finanser og/eller finansiere væksthæmmende reformer af skatter og offentlige udgifter.

Reform 1.14 — Reform af de subnationale finanspolitiske rammer

Reformen består i fuldførelsen af "finanspolitisk føderalisme" som fastsat i delegationsloven 42/2009 med det formål at forbedre gennemsigtigheden i de finanspolitiske forbindelser på tværs af de forskellige forvaltningsniveauer, tildele ressourcer til subnationale myndigheder på grundlag af objektive kriterier og tilskynde til udgiftseffektivitet på subnationalt niveau. Reformen skal navnlig definere de relevante parametre og gennemføre den finanspolitiske føderalisme for regioner med almindelig status, provinser og storbyområder.

Reform 1.15 — Reform af reglerne for offentlige regnskaber

Reformen har til formål at lukke hullet i forhold til de europæiske regnskabsstandarder ved at indføre et fælles regnskabssystem efter periodiseringsprincippet for den offentlige sektor. Reformen skal føre til færdiggørelse af den begrebsmæssige ramme som reference for det periodiserede regnskabssystem i henhold til de kvalitative karakteristika, der er fastlagt af Eurostat, sættet af standarder for periodiseret regnskabsføring og den flerdimensionelle regnskabskontoplan. Reformen suppleres af den første uddannelsesrunde med henblik på overgangen til det nye periodiserede regnskabssystem for repræsentanter for 18 000 offentlige enheder.

A.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-1	Reform 1.1: IKT-indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reformer 1.1 "IKT-indkøb"	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af et lovdekret om reform af ikt-indkøb	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	De nødvendige retsakter omfatter lovgivningsindgreb i lovdekretet om forenkling ("Decreto Legge semplificazioni"). Disse skal indeholde følgende bestemmelser: i) Muligheden for at anvende proceduren i artikel 48, stk. 3, i loven om offentlige kontrakter også for kontrakter over de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 35 i loven om offentlige kontrakter, i forbindelse med indkøb af computervarer og -tjenesteydelser, navnlig baseret på cloudteknologi, samt konnektivitetstjenester, der helt eller delvis finansieres med de ressourcer, der er afsat til gennemførelsen af PNRR-projekter

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ii) Interoperabilitet mellem de forskellige databaser, der forvaltes af de attesterende organer, der deltager i verifikationen af de krav, der er omhandlet i artikel 80 i kodeksen for offentlige kontrakter iii) Oprettelse af den virtuelle sagsmappe for den økonomiske aktør, hvori der fremlægges data med henblik på verifikation af, at der ikke foreligger udelukkelsesgrunde, jf. artikel 80, hvilket gør det muligt at opstille en hvid liste over økonomiske aktører, for hvilke verifikationen allerede er foretaget.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-2	Reform 1.3: "Sky First" og interoperabilitet	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reform 1.3 "Cloud First and Interoperability"	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lovdekretet om en første cloud- og interoperabilitetsreform	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	De nødvendige retsakter omfatter: Gennemførelsesretsakter vedrørende navnlig i) Agenzia per l'Italia digitale (AGID) forordning om Polo Strategico Nazionale (PSN) (fastsat i artikel 33, stk., i lovdekret nr. 179/212) og ii) AGID's retningslinjer for interoperabilitet (som fastsat i artikel 50 og 50 ter i Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Ændringer af artikel 50 i CAD: i) afskaffelse af forpligtelsen til at indgå rammeaftaler for forvaltninger, der har adgang til den nationale digitale dataplatform ii) afklaring af spørgsmålet om

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										privatlivets fred: overførslen af data fra et informationssystem til et andet ændrer ikke ejerskabet til oplysningerne og behandlingen, uden at dette berører ansvarsområderne for de betalingsorganer, der modtager og behandler oplysningerne som selvstændige registeransvarlige. Ændringer til Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 vedrørende adgang til data: i) ophævelse af den tilladelse, der kræves for direkte adgang til data ii) fjernelse af henvisningen til rammeaftaler i artikel 72. Ændringer til artikel 33,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										stk., i lovdekret nr. 179/2012: i) give AgID mulighed for sammen med Centri Elaborazione Dati (CED) og Cloud Regulations at regulere de vilkår og metoder, som betalingsorganerne skal anvende til at foretage CED-migrationer ii) indføre sanktioner for manglende overholdelse af forpligtelserne til at migrere til skyen.
M1C1-3	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af Polo Strategico Nazionale (PSN)	Rapport om udbredelsen af cloud computing fra ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling (MITD)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Det samlede projekt skal fuldføres fuldt ud, når alle de offentlige myndigheder, der er tiltænkt støtte, har afsluttet flytningen af identificerede racer hen imod Polo Strategico Nazionale (PSN), og testningen af fire datacentre er afsluttet med godt resultat,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hvilket gør det muligt at påbegynde migreringsprocessen for datasæt og applikationer fra målrettede offentlige forvaltninger hen imod PSN.
M1C1-4	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Milepæl	Den nationale digitale dataplatform er operationel	Rapport fra ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling (MITD), der viser lanceringen af den nationale digitale dataplatform	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Platformen skal gøre det muligt for agenturerne at: — offentliggøre deres programmeringsgrænseflader for applikationer (API'er) i platformens API-katalog — etablere og undertegne aftaler om digital interoperabilitet via platformen — autentificere og godkende API-adgang ved hjælp af platformens funktionaliteter — validere og vurdere overensstemmelsen med den nationale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interoperabilitetsramme.
M1C1-5	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Oprettelse af det nye nationale agentur for internetsikkerhed	Forvaltningsakt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Milepælen skal nås med (1) omdannelsen til lov af det lovdekret, der udgør det nationale agentur for internetsikkerhed, som i øjeblikket er ved at blive færdiggjort; 2) offentliggørelsen i statstidende af premierministerens dekret (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM), der indeholder den interne regulering af det nationale agentur for cybersikkerhed.
M1C1-6	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Indledende udrulning af de nationale cybersikkerhedstjenester	Rapport, der viser den fulde arkitektur for de nationale cybersikkerhedstjenester	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Milepælen skal nås med definitionen af den detaljerede arkitektur for hele økosystemet i den nationale cybersikkerhedsarkitektur (dvs. en national Informationsdelings- og analysecenter (ISAC), et

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										netværk af IT-beredskabshold (CERT'er), et nationalt HyperSOC, højtydende databehandling integreret med redskaberne Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) til analyse af cybersikkerhedshændelser på nationalt plan)
M1C1-7	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Nystartede virksomheder i netværket af cybersikkerhedsscreening- og certificeringslaboratorier	Dokumentation til påvisning af de identificerede processer og procedurer, der skal deles mellem laboratorier, og rapportering, der dokumenterer aktiveringen af mindst ét laboratorium.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Milepælen skal nås med: i) Det nationale agentur for cybersikkerhed identificerer, hvor screening- og certificeringslaboratorierne og centrene vil blive oprettet, de ekspertprofiler, der skal ansættes, og den fulde definition af processer og procedurer, der skal deles mellem laboratorierne. ii) Aktivering af et

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										laboratorium. Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) fører tilsyn med oprettelsen og aktiveringen af kontrolladene med CVCN (National CyberCSDP screening and Certification laboratory) og integreres i evalueringscentret (CV) af indenrigsministeriet og forsvarsministeriet.
M1C1-8	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Aktivering af en central revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger	Rapportering, der viser iværksættelsen af den centrale revisionsenhed	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Der udpeges en intern enhed i det nationale agentur for cybersikkerhed med mandat til at udføre aktiviteterne i den centrale revisionsenhed, som skal stå for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltningerne. Processerne, logistikken og driftsordningerne skal formaliseres i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tilstrækkelig dokumentation med særligt fokus på driftsprocesserne, dvs. regler for engagement, revision og rapporteringsprocedurer. IT-værktøjerne indsamler, forvalter og analyserer revisionsdataene og udvikles og anvendes af revisionsenheden. Der skal fremlægges dokumentation for færdiggørelsen af udviklingen af værktøjerne.
M1C1-9	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T1	Ikke relevant	Nummer	0	5	Q4	2022	Mindst fem styrker interventioner til opgradering af sikkerhedsstrukturer, der er gennemført i sektorerne National Security Perimeter for Cyber (PSNC) og net- og informationssystemer

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(NIS). Interventionstyper omfatter opgraderinger af operative sikkerhedscentre (SOC'er), forbedringer af cybergrænseforsvar og intern overvågnings- og kontrolkapacitet. Tiltagene skal fokusere på sektorerne sundhed, energi og miljø (drikkevandsforsyning).
M1C1-10	Reform 1.2: Støtte til omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af oprettelsen af transformationsteamet og NewCo	Bestemmelse i retsaken om ikrafttrædelse af retsaken om oprettelse af omdannelseskontoret og ikrafttrædelse af en retsakt om oprettelse af NewCo	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Med henblik på oprettelsen af transformationskontoret omfatter de nødvendige retsakter: - Offentliggørelse af lovdekretet "reclutamento" (allerede godkendt af ministerrådet nr. 22 af 4. juni 2021 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende ("Gazzetta

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Ufficiale") den 10. juni 2021) - Offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser - Udvalgelse og overdragelse af opgaven til eksperterne (på midlertidig basis i genopretnings- og resiliensfacilitetens varighed). For NewCo omfatter de nødvendige nøgletrin: - Lovgivningsmæssig godkendelse - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), der godkender oprettelsen af selskabet og fastsætter mål, aktiekapital, varighed og ledelse

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for selskabet - Oprettelse af et selskab med notarialdokument - Handlinger, der er nødvendige for at drive selskabet — vedtægter og forskellige forskrifter.
MIC1-11	Investering 1.6.6 Digitalisering af told- og afgiftspolitiet	Mål	Told- og afgiftspolitiet — Indkøb af professionelle datavidenskabs tjenester T1	Ikke relevant	Nummer	0	5	Q1	2023	Indkøb af professionelle datavidenskabelige tjenester ved at indgå kontrakt med en rådgivningstjenesteudbyder, der omfatter fem HR i alt, som både er ansvarlig for udformningen af dataarkitekturen og for udarbejdelsen af algoritmerne i Big Data Analyse-enheden. Offentliggørelse af tildelte kontrakter om indkøb af datavidenskabelige tjenester i overensstemmelse med

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante europæiske og nationale miljølovgivning og landækkende offentliggørelse af nye værktøjer i det første analysemodul (IT-backbone).
M1C1-12	Investering 1.3.2: Fælles digital portal	Mål	Fælles digital portal	Ikke relevant	Nummer	0	21	Q4	2023	Målet skal nås, når de 21 prioriterede administrative procedurer, der er defineret i forordning (EU) 2018/1724, i Italien er i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 6 i forordning (EU) 2018/1724. Nærmere bestemt: a) identifikationen af brugere, indgivelsen af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										oplysninger og dokumentation, undertegnelse og endelig indsendelse i det hele kan gennemføres elektronisk på afstand via en tjenestekanal, der giver brugerne mulighed for at opfylde kravene i forbindelse med proceduren på en brugervenlig og struktureret måde b) brugere får en automatisk kvittering for modtagelsen, medmindre resultatet af proceduren leveres straks c) resultatet af proceduren leveres elektronisk eller, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende EU-ret eller national ret, leveres fysisk d) brugerne skal have en elektronisk meddelelse om procedurens

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										afslutning.
M1C1-13	Investering 1.4.6: Mobilitet som en tjeneste for Italien	Milepæl	Mobilitet som serviceløsning er M1	Rapport fra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) i samarbejde med universiteter, der beskriver gennemførelsen og vurderer resultaterne af de tre pilotprojekter.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Tre pilotprojekter, der har til formål at teste mobilitet som en serviceløsning i teknologisk avancerede storbyområder, er blevet gennemført. Hver løsning er blevet anvendt af mindst 1 000 brugere i løbet af forsøgsperioden. Hvert pilotprojekt skal være åbent for mindst 1000 brugere, som vil kunne få adgang til det på frivillig basis og for egen regning og give den individuelle vurdering mulighed for at vælge og købe mobilitetstjenester blandt dem, der er tilgængelige på platformen. MaaS-tjenesten skal via en fælles teknologisk

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										platform foreslå borgeren den bedste rejsemulighed baseret på hans behov ved at udnytte integrationen mellem de forskellige tilgængelige mobilitetsmuligheder (lokal offentlig transport, deling, førerhus, billeje) for at optimere rejseoplevelsen både med hensyn til planlægning (intermodale ruteplanlæggere og realtidsinformation om tid og afstand) og med hensyn til anvendelse (reservation og betaling af tjenester).
M1C1-14	Investering 1.6.5 Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet — Domstolens dokumenter til analyse i datawarehouse T1	Ikke relevant	Nummer	0	800 000	Q4	2023	Antal retsdokumenter vedrørende det administrative kompetencesystem (såsom domme, udtalelser og dekretter), der er fuldt tilgængelige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										på datalageret.
MIC1-15	Investering 1.6.6 Digitalisering af told- og afgiftspolitiet	Mål	Told- og afgiftspolitiet — Indkøb af professionelle datavidenskabs tjenester T2	Ikke relevant	Nummer	5	10	Q1	2024	Indkøb af professionelle datavidenskabelige tjenester i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning ved at indgå kontrakt med en rådgivningstjenesteudbyder, der involverer yderligere fem HR (ti i alt), som både er ansvarlig for at udforme dataarkitekturen og for at skrive algoritmerne fra Big Data Analysis Unit. Offentliggørelse af tildelte kontrakter om indkøb af datavidenskabelige tjenester i overensstemmelse med

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante europæiske og nationale miljølovgivning og landækkende offentliggørelse af nye værktøjer i det første analysemodul (IT-backbone).
M1C1-16	Investering 1.6.5 Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet — Domstolens dokumenter til analyse i datawarehouse T2	Ikke relevant	Nummer	800 000	2 500 000	Q2	2024	Antal retsdokumenter vedrørende det administrative kompetencesystem (såsom domme, udtalelser og dekreter), der er fuldt tilgængelige i datalageret.
M1C1-17	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migrationsprocessen til Polo Strategico Nazionale T1	Ikke relevant	Nummer	0	100	Q3	2024	Mindst 100 centrale offentlige myndigheder og lokale sundhedsmyndigheder (Aziende Sanitarie Locali) er blevet fuldt

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										migreret til infrastrukturen (Polo Strategico Nazionale). Fuldt migreret kan for hver institution indebære en blanding af: not-cloud-klar i ren hosting, lift-and-shift-migrationer, opgradering til Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) og Software-as-a-Service (SaaS). Migrationen til Polo Strategico Nazionale kan gennemføres på forskellige måder i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau for on-premise-softwarens IT-arkitektur, der ejes af hvert enkelt migrerende offentlig forvaltning. Disse strategier kan variere fra rene hosting- og lift-and-ship-migreringer til software, der ikke er

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										cloud-klar, til en migrering til IaaS, PaaS og SaaS til software, der er klar-cloud. PSN skal tilbyde hver enkelt migrerende offentlige forvaltning alle de migrationsstrategier, der kan komme i betragtning for at betragte det opnåede mål om "migration til Polo Strategico Nazionale" som opnået. Offentlige myndigheder "i alt" omfatter: • Centrale offentlige forvaltninger, der tegner sig for den største andel af udgifterne til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (såsom det nationale institut for social sikring og Justitsministeriet) • Centrale offentlige forvaltninger, der lagrer data i forældede

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										datacentre, jf. den undersøgelse, der for nylig blev gennemført om "cloud-parathed" • Lokale sundhedsmyndigheder (Aziende Sanitarie Locali) i det centrale og sydlige Italien, der mangler tilstrækkelig infrastruktur til at garantere datasikkerheden.
M1C1-18	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Mål	API'er i den nationale digitale dataplatform T1	Ikke relevant	Nummer	0	400	Q4	2024	Denne milepæl består i at nå målet om 400 API-grænseflader (Application Programming Interface), der er gennemført af agenturerne, offentliggjort i API-katalog og integreret i den nationale digitale dataplatform. De API-grænseflader, der er omfattet, er allerede kortlagt. De offentliggjorte API-grænseflader skal have

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indvirkning på følgende områder: i) Ved udgangen af 31. december 2023: prioriterede sociale sikringstjenester og overholdelse af skattereglerne, herunder centrale nationale registre (såsom folkeregistret og registret over den offentlige forvaltning) ii) Ved udgangen af 31. december 2024: resterende sociale sikringstjenester og overholdelse af skattereglerne. Hver API-gennemførelse og dokumentation skal overholde de nationale interoperabilitetsstandarder og understøtte rammerne for den nationale digitale dataplatform ovenstående platform vil

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indeholde funktionaliteter, der gør det muligt at vurdere overholdelsen.
M1C1-19	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T2	Ikke relevant	Nummer	5	50	Q4	2024	Mindst 50 styrkede interventioner afsluttet inden for sektorerne National Security Perimeter for Cyber (PSNC) og net- og informationssystemer (NIS). Interventionstyper omfatter f.eks. operative sikkerhedcentre (SOC'er), forbedringer af cybergrænseforsvar og intern overvågnings- og kontrolkapacitet i overensstemmelse med NIS- og PSNC-kravene. Tiltagene skal have særligt fokus på sektorerne sundhed, energi og miljø (drikkevandsforsyning).
M1C1-20	Investering 1.5:	Milepæl	Fuld udrulning af nationale	Rapport, der viser den	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	Denne milepæl skal suppleres med

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Cybersikkerhed		cybersikkerhedstjenester	fuldstændige aktivering af de nationale cybersikkerhedstjenester						aktiveringen af de sektorspecifikke IT-beredskabshold (CERT'er), deres sammenkobling med den italienske enhed for reaktion på IT-sikkerhedshændelser (CSIRT) og informationsdelings- og analysecentret (ISAC), integration af mindst 5 operative sikkerhedscentre (SOC'er) med den nationale HyperSOC, fuld drift af cybersikkerhedsrisikoforvaltningstjenesterne, herunder dem, der anvendes til forsyningskædeanalyse og cyberrisikoforsikring.
M1C1-21	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Færdiggørelse af netværket af cybersikkerhedsscreening- og certificeringslaboratorier,	Rapportering, der viser fuld aktivering af mindst 10 laboratorier, af 2 CV'et og	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	Aktivering af mindst 10 screening- og certificeringslaboratorier, af de 2 evalueringscentre (CV) og aktivering af EU-

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			evalueringscentre	aktivering af EU-certificeringslaboratoriet						certificeringslaboratoriet
M1C1-22	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Fuld drift af den centrale revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger med mindst 30 gennemførte inspektioner	Indberetning, inspektionsrapporter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	Fuld drift af den centrale revisionsenhed med mindst 30 gennemførte inspektioner.
M1C1-23	Investering 1.4.6: Mobilitet som en tjeneste for Italien	Milepæl	Mobilitet som serviceløsninger M2	Pilotresultater vurderet af Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) i samarbejde med universiteter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2025	Milepælen henviser til gennemførelsen af den anden bølge af syv pilotprojekter, der har til formål at teste mobilitet som en serviceløsning på "følgere" -områder. Kommunerne forventes at udnytte erfaringerne fra de byer, der er klar til at blive digitaliseret, og som er udvalgt under den første runde. 40 % af pilotprojekterne skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										være placeret i syd.
M1C1-24	Investering 1.7.1: Digital borgerservice	Mål	Antal borgere, der deltager i uddannelsesinitiativer, der udbydes af nonprofitcertificerede enheder og frivillige	Ikke relevant	Nummer	0	1 000 000	Q2	2025	En million borgere, der deltager i uddannelsesinitiativer, der udbydes af nonprofitcertificerede enheder og frivillige.
M1C1-25	Investering 1.6.6: Digitalisering af finanspolitiet	Milepæl	Udvikle de operationelle informationssystemer, der anvendes til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet	Forbedring af IT-systemerne med hensyn til nye funktioner, ydeevne og brugeroplevelser	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2025	Gradvis frigivelse (på årsbasis) af nye funktioner i de operationelle informationssystemer for at sikre deres aktualitet i overensstemmelse med hurtigt skiftende lovgivningsscenarier, også i forbindelse med pandemisituationen.
M1C1-26	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migrationsprocessen til Polo Strategico Nazionale T2	Ikke relevant	Nummer	100	280	Q2	2026	Mindst 280 centrale offentlige myndigheder og lokale Healthcare (Aziende Sanitarie Locali) migrerede til "Polo Strategico Nazionale" (blanding af: not-cloud-klar i ren hosting, lift-and-shift-

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										migrationer, opgradering til Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) og Software-as-a-Service (SaaS). Migrationen til Polo Strategico Nazionale kan gennemføres på forskellige måder i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau for on-premise-softwarens IT-arkitektur, der ejes af hvert enkelt migrerende offentlig forvaltning. Disse strategier kan variere fra rene hosting- og lift-and-ship-migreringer til software, der ikke er cloud-klar, til en migrering til IaaS, PaaS og SaaS til software, der er klar-cloud. PSN skal tilbyde hver enkelt migrerende offentlige forvaltning alle de migrationsstrategier, der

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kan komme i betragtning for at betragte det opnåede mål om "migration til Polo Strategico Nazionale" som opnået. Offentlige myndigheder "i alt" omfatter: • Centrale offentlige forvaltninger, der tegner sig for den største andel af udgifterne til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (såsom det nationale institut for social sikring, Justitsministeriet) • Centrale offentlige forvaltninger, der lagrer data i forældede datacentre, jf. den undersøgelse, der for nylig blev gennemført om "cloud-parathed" • Lokale sundhedsmyndigheder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(Aziende Sanitarie Locali) i det centrale og sydlige Italien, der mangler tilstrækkelig infrastruktur til at garantere datasikkerheden.
M1C1-27	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Mål	API'er i den nationale digitale dataplatform T2	Ikke relevant	Nummer	400	1 000	Q2	2026	Dette mål består i at nå op på mindst 600 API-grænseflader (API'er), der er offentliggjort i katalog (for i alt 1 000). De offentliggjorte API-grænseflader skal have indvirkning på følgende områder: i) senest den 31. december 2025: offentlige procedurer såsom ansættelse, pensionering, skole- og universitetsindskrivning (f.eks. det nationale studenterregister og registreringskontoret for Car License) ii) senest den 30. juni

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2026: velfærd, forvaltning af indkøbstjenester, nationalt informationssystem for medicinske data og sundhedskriser — såsom patient- og lægejournaler. Hver API-gennemførelse og dokumentation skal overholde de nationale interoperabilitetsstandarder og understøtte rammerne for den nationale digitale dataplatform ovennævnte platform skal indeholde funktionaliteter, der gør det muligt at vurdere denne overensstemmelse.
M1C1-28	Investering 1.7.2: Netværk af digitale faciliteringstjenester	Mål	Antal borgere, der er involveret i nye uddannelsesinitiativer fra centre for digital	Ikke relevant	Nummer	0	2 000 000	Q2	2026	Mindst to millioner borgere deltager i uddannelsesinitiativer, der udbydes af centre for digital formidling. De uddannelsesaktiviteter, der anses for at opfylde

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			formidling							målet, er følgende: a) personaliseret én-til-én-uddannelse gennem digitale faciliteringsmetoder, der typisk gennemføres på grundlag af tjenestebestilling og registreres i overvågningssystemet b) uddannelse ansigt til ansigt og online med henblik på at udvikle borgernes digitale færdigheder, der gennemføres synkront af de digitale formidlingscentre og registreres i overvågningssystemet c) onlineuddannelse, der har til formål at udvikle borgernes digitale færdigheder, også i selvlærende og asynkron tilstand, men nødvendigvis med registrering i det overvågningssystem, der

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemføres som en del af det uddannelseskatalog, der er udarbejdet af netværket af digitale faciliteringstjenester og tilgængeligt via det videnstyringssystem, der er indført.
M1C1-29	Reform 1.4: Reform af civilretten	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivning med henblik på reformen af civilretten	Bestemmelse i loven, der angiver, hvornår bemyndigelses lovgivningen er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Bemyndigelseslovgivningen skal mindst omfatte følgende foranstaltninger: i) indførelse af en forenklet procedure i første instans/prøveløsladelse og styrkelse af anvendelsen af "filtreringsprocedurer" på appelniveau, herunder udvidet anvendelse af forenklede procedurer og den række sager, hvor en enkelt dommer har kompetence til at træffe afgørelse ii) sikre den faktiske gennemførelse af bindende tidsrammer for procedurer og en

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tidsplan for indsamling af bevismateriale og elektronisk indberetning af alle relevante retsakter og dokumenter iii) reformere brugen af mægling og alternativ tvistbilæggelse sammen med assisteret mægling, voldgift og ethvert andet muligt alternativ for at gøre disse institutter mere effektive til at lette presset på det civile retssystem, herunder gennem incitament; iv) reformere proceduren for tvangsfuldbyrdelse for at reducere den nuværende gennemsnitlige tid, bl.a. ved at gøre inddrivelsen af beløb, der er anmeldt som skyldigt, hurtigere og billigere reformere det nuværende system til opgørelse og inddrivelse af advokatsalærer for at mindske useriøse

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										retssager v) indføre et overvågningssystem på domstolsplan og øge de civile domstoles produktivitet gennem incitamenter til at sikre en rimelig sagsbehandlingstid og ensartede resultater på tværs af domstolene
M1C1-30	Reform 1.5: Reform af strafferetten	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivning med henblik på reform af strafferetten	Bestemmelse i loven, der angiver, hvornår bemyndigelses lovgivningen er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Bemyndigelseslovgivning, der som minimum skal omfatte følgende foranstaltninger: i) et revideret anmeldelsessystem, ii) en bredere anvendelse af forenklede procedurer, iii) en bredere anvendelse af elektronisk arkivering af dokumenter, iv) forenklede regler om bevismateriale, v) fastsættelse af tidsfrister for varigheden af den indledende efterforskning og foranstaltninger til at

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										undgå stagnation i efterforskningsfasen, vi) udvidelse af muligheden for at bringe forbrydelsen til ophør, vii) indførelse af et overvågningssystem på domstolsplan og forøgelse af strafferetsdomstolenes produktivitet gennem incitamenten til at sikre en rimelig sagsbehandlingstid og ensartede resultater på tværs af domstolene.
M1C1-31	Reform 1.6: Reform af insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om en insolvensreform.	Bestemmelse i loven, der angiver, hvornår bemyndigelseslovgivningen er trådt i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Insolvensreformen skal mindst omfatte følgende foranstaltninger: i) gennemgå ordninger for udenretslig bilæggelse for at identificere områder, hvor der kan være behov for yderligere forbedringer for at tilskynde de berørte parter til i højere grad at gøre brug af sådanne procedurer ii)

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indføre mekanismer for tidlig varsling og adgang til oplysninger forud for insolvensfasen iii) ændring i retning af specialisering af domstole (handelsret, konkursafdeling/kammer) samt førdomstolsinstitutioner til at forvalte insolvensbehandlinger i tilfælde af insolvens iv) give sikrede kreditorer mulighed for at blive betalt først (før skattefordringer og lønmodtagerfordringer) v) give virksomheder mulighed for at indrømme en ikke-besiddende sikkerhedsrettighed. Som supplement til reformen af insolvens skal der sikres uddannelse og specialisering for medlemmer af de

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										retslige og administrative myndigheder, der beskæftiger sig med procedurer vedrørende rekonstruktion, samt den generelle digitalisering af rekonstruktions- og insolvensbehandlinger og oprettelsen af en onlineplatform for udenretslig bilæggelse af tvister, navnlig i fasen forud for insolvens, som skal tilskyndes til at mindske byrden for retsvæsenet (ansøgninger om rekonstruktion forud for insolvens, fremme af multilaterale omstruktureringer og mulighed for forhåndsgodkendte automatiske rekonstruktionsprocedurer og løsninger i sager med lav værdi). En sådan onlineplatform

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										skal også sikre interoperabilitet med bankernes IT-systemer samt andre offentlige myndigheder og databaser for at sikre en hurtig, elektronisk udveksling af dokumentation og data mellem debitorer og kreditorer. Med henblik herpå vil ansøgeren (debitor) give samtykke til udveksling af deres personoplysninger i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse, og denne bestemmelse bør indarbejdes i lovgivningen. Reformen opretter et register over sikkerhedsstillelse.
M1C1-32	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civile, strafferetlige	Milepæl	Ikrafttræden af særlig lovgivning om ansættelse i national genopretnings-	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den særlige lovgivning om ansættelse i	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Godkende særlig lovgivning om ansættelse af nationale genopretnings- og resiliensplaner med bemyndigelse til at

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og forvaltningsdomstole		og resiliensplan	national genopretnings- og resiliensplan						annoncere og ansætte personale.
M1C1-33	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for forvaltningsdomstole	Ikke relevant	Nummer	0	168	Q2	2022	Påbegynde ansættelsesprocedurerne for mindst 168 personalegrupper til Trial-kontoret og forvaltningsdomstolene og indsætte enheder i tjenesten. Basislinjen er antallet af medarbejdere, der var i drift pr. 31. december 2021.
M1C1-34	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civil- og strafferetlige domstole	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for civil- og strafferetlige domstole	Ikke relevant	Nummer	0	8 764	Q4	2022	Indlede ansættelsesprocedurerne for mindst 8 764 personalegrupper til civil- og straffedomstolenes kontor for retssager og sætte enhederne i tjeneste. Basislinjen skal være antallet af medarbejdere ved udgangen af 2021.
M1C1-35	Reform 1.7:	Milepæl	Omfattende	Bestemmelse i	Ikke	Ikke	Ikke	Q4	2022	Den reviderede retlige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Reform af skattedomstolene		reform af skattedomstolene i første og anden instans	loven om ikrafttrædelse af den reviderede retlige ramme	relevant	relevant	relevant			ramme skal gøre håndhævelsen af skattelovgivningen mere effektiv og mindske antallet af appeller ved kassationsdomstolen.
M1C1-36	Reform 1.4, 1.5 og 1.6: Reform af civil- og strafferetten og insolvensreformen	Milepæl	Ikrafttrædelsen af delegerede retsakter om civil- og strafferetlige reformer og insolvensreformen	Bestemmelse i de delegerede retsakter, der angiver de delegerede retsakters ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Ikrafttræden af alle delegerede retsakter, hvis indhold er angivet i bemyndigelseslovgivningen for civil- og strafferetlige reformer og insolvensreformen.
M1C1-37	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetten	Milepæl	Ikrafttrædelse af reformen på det civil- og strafferetlige område	Bestemmelse i de afledte retsakter, der angiver de afledte retsakters ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Fuldføre vedtagelsen af alle forordninger og sekundære lovgivningskilder, der er nødvendige for en effektiv anvendelse af de bemyndigende love til reform af retsvæsenet
M1C1-38	Reform 1.8: Digitalisering af retsvæsenet	Milepæl	Digitalisering af retssystemet	Bestemmelse i de primære og sekundære retsakter, der angiver, hvornår de	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Der indføres obligatorisk elektronisk indgivelse af alle dokumenter og en fuldstændig elektronisk arbejdsgang for civile retssager. Straffesager i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				tilsvarende retsakter er trådt i kraft						første instans digitaliseres (eksklusive forhør). Oprettelse af en gratis, fuldt tilgængelig og søgbar database over civile afgørelser i henhold til lovgivningen.
M1C1-39	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved civile domstole og straffedomstole	Mål	Afslutning af ansættelsesprocedurerne for civil- og strafferetlige domstole	Ikke relevant	Nummer	0	19 719	Q2	2024	Afslutte ansættelsesprocedurerne for mindst 19 719 personalegrupper til civil- og straffedomstolenes kontor for retssager og sætte enheder i tjeneste. Basislinjen skal være antallet af medarbejdere ved udgangen af 2021.
M1C1-40	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Afslutning af ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Ikke relevant	Nummer	168	326	Q2	2024	Afslutte ansættelsesprocedurerne for mindst 326 personalegrupper til Trial-kontoret og forvaltningsdomstolene og indsætte enheder i tjeneste. Basislinjen skal være antallet af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										medarbejdere i 2. kvartal af 2022.
M1C1-41	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af puklen af sager for regionale forvaltningsdomstole	Ikke relevant	Procent	100	75	Q2	2024	Reducere antallet af verserende sager i 2019 (109 029) med 25 % ved regionale forvaltningsdomstole (forvaltningsdomstol i første instans)
M1C1-42	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Nedbringelse af statsrådets sagsefterslæb	Ikke relevant	Procent	100	65	Q2	2024	Reducere antallet af verserende sager i 2019 (24 010) i statsrådet (anden instans) med 35 %.
M1C1-43	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Nedbringelse af puklen af sager ved de almindelige civile domstole (første instans)	Ikke relevant	Procent	100	35	Q4	2024	65 % nedbringelse af antallet af verserende sager i 2019 (337 740) ved de almindelige civile domstole (første instans). Udgangspunktet er antallet af verserende sager i mere end tre år ved de almindelige civile domstole i 2019.
M1C1-44	Reform 1.4: Reform af	Mål	Nedbringelse af	Ikke relevant	Procent	100	45	Q4	2024	Reducere antallet af verserende sager i 2019

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	civilretten		sagsefterslæbet ved den civilretlige appeldomstol (anden instans)							(98 371) med 55 % ved de civile appeldomstole (anden instans). Basislinjen er antallet verserende sager i mere end to år ved de civile appeldomstole (i 2019).
M1C1-45	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetten	Mål	Nedsættelse af varigheden af civile retssager	Ikke relevant	Procent	100	60	Q2	2026	Reducere behandlingstiden med 40 % af alle tilfælde af civil- og handelsretlige sager sammenlignet med 2019.
M1C1-46	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetten	Mål	Kortere varighed af straffesagen	Ikke relevant	Procent	100	75	Q2	2026	Reducere behandlingstiden med 25 % af alle tilfælde af straffesager sammenlignet med 2019.
M1C1-47	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Nedbringelse af puklen af sager ved de almindelige civile domstole (første instans)	Ikke relevant	Procent	100	10	Q2	2026	90 % nedbringelse af antallet af verserende sager i 2019 (337 740) ved de almindelige civile domstole (første instans). Basislinjen er antallet af verserende sager i mere end tre år ved de almindelige civile

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										domstole i 2019
M1C1-48	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Nedbringelse af sagseftersløbet ved den civilretlige appeldomstol (anden instans)	Ikke relevant	Procent	100	10	Q2	2026	Reducere antallet af verserende sager i 2019 ved de civile appeldomstole (anden instans) med 90 %. Udgangspunktet er antallet af verserende sager i mere end to år ved den civile appeldomstol (98 371 sager i 2019).
M1C1-49	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af puklen af sager for regionale forvaltningsdomstole (første instans).	Ikke relevant	Procent	100	30	Q2	2026	Reducere antallet af verserende sager (109 029) i 2019 ved regionale forvaltningsdomstole (forvaltningsdomstol i første instans) med 70 %.
M1C1-50	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Nedbringelse af statsrådets sagseftersløb	Ikke relevant	Procent	100	30	Q2	2026	Reducere antallet af verserende sager (24 010) i 2019 i statsrådet (anden instans) med 70 %.
M1C1-51	Reform 1.9: Reform af	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær	Bestemmelse i loven, hvori	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2021	Den primære lovgivning skal som minimum

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	den offentlige forvaltning		lovgivning om styringen af den italienske genopretnings- og resiliensplan	det angives, hvornår loven træder i kraft						vedrøre: 1) Koordinering og overvågning af Italiens genopretnings- og resiliensplanprojekter på centralt plan 2) Definition og adskillelse af kompetencer og godkendelse af de relevante mandater for de forskellige organer og forvaltninger, der er involveret i koordinering, overvågning og gennemførelse af den italienske genopretnings- og resiliensplan 3) Fastlæggelse af et system til tidlig opdagelse af gennemførelsesproblemer 4) Forudgående definition af en håndhævelsesmekanisme

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										e til at løse gennemførelsesproblemer og undgå forsinkelser, navnlig i forhold til de forskellige forvaltningsniveauer 5) Definition af det personale (antal og ekspertise), der er afsat til koordinering, overvågning og gennemførelse af den italienske genopretnings- og resiliensplan i de involverede forvaltninger 6) Af teknisk bistand til de forvaltninger, der er involveret i gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan, navnlig på lokalt plan, der sikrer opbygning af administrativ kapacitet i den offentlige forvaltning 7) En afgrænsning af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										"fast-track" -procedurer for gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan og rettidig absorption af midler. 8) Revisions- og kontrolorganisation og procedurer for den italienske genopretnings- og resiliensplan
M1C1-52	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæle	Ikrafttrædelse af primær lovgivning om forenkling af de administrative procedurer for gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan.	Bestemmelse i loven, hvori det angives, hvornår loven træder i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2021	Disse foranstaltninger omfatter: 1) fjernelse af kritiske flaskehalse, navnlig vedrørende den statslige og regionale miljøkonsekvensvurdering, godkendelsen af nye affaldsgenanvendelsesanlæg, godkendelsesprocedurerne for vedvarende energi og de procedurer, der er nødvendige for at opnå energieffektivitet i bygninger (såkaldt Super Bonus) og byfornyelse.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Der skal gøres en særlig indsats for at forenkle procedurerne inden for "Konferenza di servizi" (en formel aftale mellem to eller flere offentlige forvaltninger).
M1C1-53	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær lovgivning med henblik på at yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan	Bestemmelse i loven, hvori det angives, hvornår loven træder i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2021	Foranstaltningerne skal omfatte bestemmelser, der giver mulighed for midlertidig ansættelse af: i) 2 800 tekniske tal til styrkelse af de offentlige forvaltninger i Syd, som betales over det nationale budget ii) en pulje på 1 000 eksperter, der skal udsendes i tre år for at bistå administrationerne med at forvalte de nye procedurer for at yde teknisk bistand.
M1C1-54	Investering 1.9: Yde teknisk	Mål	Afsluttet rekruttering af eksperter til	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Q4	2021	Afslutte ansættelsesprocedurerne for puljen af 1 000

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretningss- og resiliensplan		gennemførelse af den italienske genopretnings- og resiliensplan							eksperter, der skal udstationeres i tre år for at støtte administrationen i forvaltningen af de nye procedurer for ydelse af teknisk bistand.
M1C1-55	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Udvidelse af den metode, der anvendes til den italienske genopretnings- og resiliensplan, til også at omfatte det nationale budget for at øge absorptionen af investeringer	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af udvidelsen af metodologien	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Oprette et forenklet system af delmål og mål svarende til genopretnings- og resiliensfaciliteten for planlægning, gennemførelse og finansiering af projekter under den supplerende investeringsfond (EUR 30,5 mia.).
M1C1-56	Reform 1.9:	Milepæl	Ikrafttrædelse	Bestemmelse i	Ikke	Ikke	Ikke	Q2	2022	Bemyndigelseslovgivning

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Reform af den offentlige forvaltning		af bemyndigelses lovgivning til reform af den offentlige beskæftigelse	loven, hvori det angives, hvornår loven træder i kraft	relevant	relevant	relevant			gen skal omfatte følgende foranstaltninger: definere jobprofiler, der er specifikke for den offentlige sektor, for at tiltrække de nødvendige kompetencer og færdigheder oprettelse af en fælles rekrutteringsplatform til centralisering af offentlige ansættelsesprocedurer for alle centrale offentlige forvaltninger med en forpligtelse til at udvide anvendelsen af platformen til også at omfatte lokale forvaltninger reform af rekrutteringsprocessen for at: i) overgang fra et rent videnbaseret system til et system, der primært er baseret på kompetencer og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										passende kvalifikationer ii) vurdere de kompetencer, der skal udføres af tjenestemænd; iii) at differentiere ansættelsesprocedurerne mellem ansættelse på startniveau, som udelukkende skal være kompetencebaseret, og ansættelse af specialiserede profiler, som bør kombinere kompetencer med relevant erhvervs erfaring og føre til adgang til karrieren på et højere niveau; Ministeriet for offentlig forvaltning sikrer en konsekvent gennemførelse af den nye proces på tværs af forvaltningerne. reform af den øverste offentlige forvaltning med henblik på at ensrette udnævnelsesprocedurerne i den offentlige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forvaltning ved at definere jobprofilerne og evalueringen af deres præstationer styrke forbindelsen mellem livslang læring og uddannelsesmuligheder for ansatte og incitamenter til deltagelse, f.eks. ved at overveje belønningsmekanismer eller specifikke karriereforløb, med særlig vægt på den dobbelte omstilling definere eller ajourføre de etiske principper for offentlige forvaltninger gennem klare regler, adfærdskodekser og uddannelsesmoduler om emnet styrke forpligtelsen til at sikre en ligelig kønsfordeling

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										revidere de lovgivningsmæssige rammer for vertikal mobilitet, reformere karrieremulighederne for at skabe og få adgang til mellemlederstillinger ("quadri") og få adgang til ledende civile stillinger ("dirigenti di prima e Expoda fascia") fra administrationen. Dette omfatter en reform af systemet til evaluering af resultater og styrkelse af forbindelsen mellem karriereudvikling og evaluering af resultater; gennemgang af de lovgivningsmæssige rammer for horisontal mobilitet med henblik på at opnå et effektivt arbejdsmarked i de offentlige forvaltninger, herunder a) oprettelse af et gennemsigtigt fælles annonceringssystem for alle ledige stillinger i de

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										centrale og lokale forvaltninger, b) muligheden for at ansøge om enhver ledig stilling hvor som helst, c) ophævelse af tilladelsen til mobilitet fra hjemlandets administration og d) indførelse af betydelige begrænsninger for brugen af alternative mobilitetsmidler, der ikke fører til overførsler (dvs. "comandi" og "Distacchi"), for at gøre dem til en undtagelse.
M1C1-57	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelsen af de administrative procedurer for forenkling af reformen med henblik på gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfacilitet	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den afledte ret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Ikrafttrædelsen af alle relaterede delegerede retsakter, ministerielle dekretter, afledt ret og alle andre forordninger, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af forenklingen, herunder aftaler med regioner i tilfælde af enekompetence og samtidig regional

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			ten							kompetence.
M1C1-58	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af retsakter om reform af den offentlige beskæftigelse	Bestemmelse om ikrafttrædelse af retsakterne om reform af den offentlige beskæftigelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Ikrafttræden af alle tilknyttede delegerede retsakter, ministerielle dekretter, afledt ret og alle andre forordninger, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af reformen.
M1C1-59	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning	Bestemmelse om ikrafttrædelse af lovgivningen om indførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning Halvårlig rapport om nøgleresultatindikatorer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Lovgivningen og de delegerede retsakter om indførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning omfatter: fastlæggelse af strategiske HR-planer for rekruttering, karriereudvikling og uddannelse for alle centrale og regionale forvaltninger understøttet af en integreret database med færdigheder og profiler oprettelse af en central gennemførelsesenhed,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										der koordinerer og støtter planlægningssystemet for menneskelige ressourcer. I anden fase udvides strategiske HR-planer til store kommuner, mens små og mellemstore kommuner er genstand for specifikke kapacitetsopbygningsinvesteringer.
M1C1-60	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Fuldføre gennemførelsen (herunder alle delegerede retsakter) af forenklingen og digitaliseringen af et sæt på 200 kritiske procedurer, der berører borgere og virksomheder	Ikrafttrædelse af afledt ret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	De prioriterede områder, der er udpeget med henblik på forenkling, er: 1. Miljøtilladelser, vedvarende energikilder og grøn økonomi 2. Byggetilladelser og omskoling af byområder 3. Digital infrastruktur 4. Offentlige indkøb Andre kritiske sektorer

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										er: 1. Arbejdsmarkedslovgivning 2. Turisme 3. Landbrugsfødevarer De valgte statslige og regionale procedurer kan sammenfattes under følgende hovedområder: 1. Miljø- og energitilladelser: - Statslig procedure for vurdering af indvirkningen på miljøet - Regional procedure for vurdering af indvirkningen på miljøet - Tilladelser til genopretning af miljøet - Strategisk miljøvurdering - Integreret

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) - Godkendelsesprocedurer for vedvarende energikilder - Opgraderings-, moderniserings- og genopfyldningsprocedurer - Godkendelsesprocedurer for energinfrastrukturer - Affaldsrelaterede godkendelser 2. Byggeri og omskoling af byområder: - Anvendelse af superbond for energieffektivitet (overensstemme

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										lesprocedurer osv.) - Servicekonferencer 3. Digital infrastruktur: - Tilladelser til kommunikationsinfrastrukturer 4. Offentlige indkøb - IKT-udbudsprocedurer 5. Andre procedurer: - Certificering af stiltiende samtykke - Stedfortrædende effekt - Brandforebyggelsesprocedurer - Tilladelser til særlige økonomiske zoner - Procedurer i detailsektoren - Adgangstilladels

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										er til håndværkere og små virksomheder - Tilladelser til offentlig sikkerhed - Landskabstilladelser - Farmaceutiske tilladelser og sundhedsgodkendelser - Seismiske og hydrogeologiske procedurer/tilladelser
M1C1-61	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Fuldføre gennemførelsen (herunder alle delegerede retsakter) af forenklingen og digitaliseringen af yderligere 50 kritiske procedurer, der	Ikrafttrædelse af afledt ret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2025	Forenklete procedurer berører følgende områder: - Certificeringer af digitale registre - Onlineattester for civilstand - Digitale meddelelser og digital identitet - Attestering af udkast

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			direkte berører borgerne							til borgerlister - Borgernes digitale bopæl - Delegationer med henblik på adgang til onlinetjenester
MIC1-62	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Øge absorptionen af investeringer	Finansministeriets offentliggørelse af en gennemførelsesrapport	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2025	Offentliggøre en gennemførelsesrapport for at måle virkningen af de foranstaltninger, der har til formål at yde teknisk bistand og kapacitetsopbygning, forbedre kapaciteten til at planlægge, forvalte og gennemføre kapitaludgifter, der finansieres over det nationale budget, opnå en betydelig udnyttelse af ressourcerne fra den supplerende fond, der er tildelt indtil 2024
MIC1-63	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Fuldføre forenklingen og oprette et register over alle procedurer og dermed	Offentliggørelse af registret på det relevante linjeministeriums websted	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2026	Screening af proceduremæssige ordninger skal afsluttes for alle eksisterende procedurer sammen med en yderligere forenkling

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			forbundne administrative ordninger med fuld juridisk gyldighed på hele det nationale område							og omlægning af de administrative procedurer. Der skal også sikres kontrol og overvågning af den effektive gennemførelse af de nye procedurer, navnlig med hensyn til standardiserede formularer og den tilsvarende digitaliserede forvaltning. Forenklingen finder anvendelse på i alt 600 kritiske procedurer.
M1C1-64	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse	Ikke relevant	Nummer	0	350 000	Q2	2026	Mindst 350 000 tilmeldinger i opkvalificerings- eller omskolingsinitiativer foretaget af personale i centrale offentlige forvaltninger.
M1C1-65	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse	Ikke relevant	Nummer	0	400 000	Q2	2026	Mindst 400 000 tilmeldinger i opkvalificerings- eller omskolingsinitiativer foretaget af personale fra andre offentlige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forvaltninger.
M1C1-66	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse	Ikke relevant	Nummer	0	245 000	Q2	2026	Mindst 245 000 (70 %) uddannelsesaktiviteter gennemført med godt resultat (formel certificering eller konsekvensanalyse) for centrale offentlige forvaltninger.
M1C1-67	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse	Ikke relevant	Nummer	0	280 000	Q2	2026	Mindst 280 000 (70 %) uddannelsesaktiviteter gennemført med godt resultat (formel certificering eller konsekvensanalyse) for andre offentlige forvaltninger.
M1C1-68	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Datalagringssystem til revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteter	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringssystemets funktioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Der skal være etableret et datalagringssystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som skal være operationelt. Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner:

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			ten							a) indsamle data og overvåge opfyldelsen af delmål og mål b) indsamle, lagre og sikre adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i genopretnings- og resiliensfacilitetsforordningen.
M1C1-69	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af dekretet om forenkling af ordningen for offentlige indkøb	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lovdekretet om forenkling af systemet for offentlige indkøb.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2021	Lovdekretet forenkler systemet for offentlige indkøb med mindst følgende hasteforanstaltninger: i. Opstiller mål for at reducere tidsforbruget mellem offentliggørelsen og kontrakttildelingen. ii. Opstiller mål og et overvågningssystem for at reducere tidsrummet mellem kontrakttildelingen og færdiggørelsen af infrastrukturen ("fase

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										esecutiva"). iii. Kræver, at dataene for alle kontrakter registreres i antikorrupsionsdatabasen hos den nationale korruptionsbekæmpende myndighed (ANAC) iv. Gennemføre og tilskynde til alternative tvistbilægelsesmekanismer i gennemførelsesfasen for offentlige kontrakter. v. Opretter særlige kontorer med ansvar for offentlige udbudsprocedurer i ministerier, regioner og storbyer. Yderligere specifikationer: Forenkling og digitalisering af indkøbscentraler ("centri di commtenza")

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Gennemføre artikel 41 og 44 i den gældende lov om offentlige indkøb Definere, hvordan procedurene bør digitaliseres for alle offentlige kontrakter og koncessioner, og definere krav til interoperabilitet og sammenkobling Gennemføre artikel 44 i den gældende lov om offentlige indkøb
M1C1-70	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af revisionen af loven om offentlige indkøb (D.Lgs. n. 50/2016).	Bestemmelse i loven om delegering, som ændrer den nuværende lov om offentlige indkøb (D.Lgs. n. 50/2016)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Denne lov fastsætter alle præcise kriterier og principper for den systemiske reform af loven om offentlige kontrakter. I fuldmagtsloven fastsættes som minimum følgende principper og kriterier for: i. Mindre fragmenteringen af ordregivende

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										myndigheder (1), der fastlægger de grundlæggende elementer i kvalifikationssystemet (2), der kræver, at der oprettes en e-platform som et grundlæggende krav for at deltage i den landsdækkende evaluering af udbudskapaciteten (3), der giver den nationale korruptionsbekæmpende myndighed (ANAC) beføjelse til at revidere de ordregivende myndigheders kvalifikation med hensyn til udbudskapacitet (typer og mængder af indkøb), (4) at give incitamenter til at anvende eksisterende professionelle indkøbscentraler ii. Forenkle og digitalisere

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indkøbscentraler ("centri di committenza") iii. Definere, hvordan procedurerne skal digitaliseres for alle offentlige kontrakter og koncessioner, og definere krav til interoperabilitet og sammenkobling iv. Begrænse restriktionerne vedrørende underentreprise på et progressivt grundlag.
MIC1-71	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af al nødvendig lovgivning, alle nødvendige forordninger og gennemførelse sretsakter (herunder afledt ret) for systemet for	Ikrafttrædelse af al nødvendig lovgivning og gennemførelse sretsakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Al nødvendig lovgivning, alle nødvendige forskrifter og gennemførelsesretsakter (herunder om nødvendigt afledt ret) skal opnå følgende resultater: i. Det fælles koordineringsorgan for politikken for offentlige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			offentlige indkøb							indkøb skal have et tilstrækkeligt [SPECIFY] personalemæssigt og finansielt niveau til at være fuldt operationelt, også på grund af den støtte, der ydes af en særlig ANAC-struktur. ii. Det fælles koordineringsorgan for politikken for offentlige indkøb vedtager en professionaliseringsstrategi (jf. knyttet til Italiens foreslåede reform af det nationale reformprogram 2.1.6), der indeholder uddannelsestyper på forskellige niveauer, særlig vejledning og udarbejdelse af operationelle retningslinjer med støtte fra ANAC og National School of Administration. iii. De dynamiske

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indkøbssystemer stilles til rådighed af Consip og er i overensstemmelse med direktiverne om offentlige indkøb. iv. ANAC afslutter udøvelsen af de ordregivende myndigheds kvalifikation med hensyn til udbudskapacitet efter gennemførelsen af artikel 38 i loven om offentlige indkøb. v. Overvågningssystemet for perioden mellem kontrakttildelingen og færdiggørelsen af infrastrukturarbejder er operationelt. vi. Data for alle kontrakter er registreret i den nationale korruptionsbekæmpelses myndigheds (ANAC's) korruptionsbekæmpelses

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										database vii. Alle særlige kontorer med ansvar for offentlige udbudsprocedurer i ministerier, regioner og storbyer.
M1C1-72	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Foranstaltning er til reduktion af den offentlige forvaltnings forsinkede betalinger til virksomheder godkendes	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af regler om nedsættelse af betalingsorganets forsinkede betalinger til virksomheder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Ikrafttrædelse af nye regler for at reducere betalingsorganets forsinkede betalinger til virksomheder. Foranstaltningerne skal mindst omfatte følgende hovedelementer: i. Systemet INIT indsættes i den centrale offentlige forvaltning for at støtte den økonomiske og finansielle bogføring og afholdelsen af offentlige udgifter. ii. Forsinkede betalinger: de indikatorer, der er baseret på databasen i MoF-IT-systemet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(Commercial Credit Platform — PCC), er de offentlige myndigheders vægtede gennemsnitlige betalingstid til virksomheder og de offentlige myndigheders vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse til virksomheder for hvert af følgende niveauer i den offentlige forvaltning: - centrale myndigheder (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionale myndigheder (Regioni og provins Autonome) - lokale myndigheder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(enti locali) - offentlige sundhedsmyndigheder (enti del Servizio sanitario nazionale)
M1C1-73	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelse af reformen af loven om offentlige indkøb	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lovdekretet om gennemførelse af alle bestemmelserne i loven om reform af offentlige kontrakter.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Ikrafttrædelsen af lovdekretet om gennemførelse af alle bestemmelserne i delegationsloven om reform af loven om offentlige indkøb.
M1C1-74	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af alle gennemførelsesforanstaltninger og sekundær lovgivning med henblik på reformen	Ikrafttræden af alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Ikrafttrædelsen af alle gennemførelsesforanstaltninger og sekundær lovgivning (hvis det er nødvendigt) med henblik på reform/forenkling af systemet for offentlige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			om forenkling af kodeksen for offentlige indkøb							indkøb (også som følge af revisionen af loven om offentlige indkøb).
M1C1-75	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Fuld drift af det nationale e-udbudssystem	Tilgængelighed af de funktioner, der er defineret i gennemførlighedsundersøgelsen (skal udarbejdes som projektopgave 1)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Det nationale e-udbudssystem skal være operationelt og fuldt ud i overensstemmelse med EU's direktiver om offentlige udbud og omfatte fuld digitalisering af procedurer frem til kontraktgennemførelsen (intelligent udbud), skal være interoperabelt med den offentlige forvaltnings forvaltningssystemer, skal indeholde en digital habilitering af PO'er, auktioner, maskinlæring med henblik på at opdage tendenser, CRM'er med chatbots, digitalt engagement og statuskæde
M1C1-76	Reform 1.11:	Mål	Nedbringelse	Ikke relevant	Vægtet	Ikke	30	Q4	2023	Baseret på Commercial

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder		af det antal dage, som de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne		gennemsnitlig betalingstid	relevant				Credit Platform (PCC) skal den centrale offentlige myndigheds vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo di pagamento") for (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) af virksomheder være på højst 30 dage.
M1C1-77	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	30	Q4	2023	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) skal de regionale offentlige myndigheds vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo di pagamento") (<i>Regioni and Province Autonome</i>) af virksomheder være på højst 30 dage.
M1C1-78	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit er	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (dage)	Ikke relevant	30	Q4	2023	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) skal de lokale offentlige myndigheds vægtede gennemsnitlige betalingstid (<i>enti locali</i>) af virksomheder være på

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	og sundhedsmyndigheder		om at betale virksomhederne							højst 30 dage.
MIC1-79	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsfrist (dage)	Ikke relevant	60	Q4	2023	På grundlag af Commercial Credit Platform (PCC) skal den vægtede gennemsnitlige betalingsfrist ("tempo di pagamento") for de offentlige sundhedsmyndigheder (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) til virksomheder være under eller lig med 60 dage.
MIC1-80	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse (dage)	Ikke relevant	0	Q4	2023	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) må den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo di ritardo") hos centralmyndighederne (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) til virksomheder højst være 0 dage.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-81	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse (dage)	Ikke relevant	0	Q4	2023	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) må de regionale myndigheders (Regionis og provins Autonome) vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelser ("tempo di ritardo") til virksomheder højst være 0 dage.
M1C1-82	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse (dage)	Ikke relevant	0	Q4	2023	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) må de lokale myndigheders vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo di ritardo") til virksomheder højst være 0 dage.
M1C1-83	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse	Ikke relevant	0	Q4	2023	På grundlag af Commercial Credit Platform (PCC) må den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder		offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne		(dage)					("tempo di ritardo") hos de offentlige sundhedsmyndigheder (enti del Servizio sanitario nazionale) til virksomheder højst være 0 dage.
M1C1-84	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tid mellem offentliggørelsen og kontrakttildelingen - gennemsnit	Ikke relevant	Nummer	193	100	Q4	2023	På grundlag af data fra EU-Tidende (TED-databasen) reduceres den gennemsnitlige tid mellem offentliggørelsen og tildelingen af kontrakten til under 100 dage for kontrakter over tærsklerne i EU's direktiver om offentlige indkøb.
M1C1-85	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tid mellem kontrakttildelingen og gennemførelsen af infrastrukturen - gennemsnit	Ikke relevant	Procent	100	85	Q4	2023	Den tid, der som gennemsnit går, mellem kontrakttildelingen og gennemførelsen af infrastrukturen ("fase esecutiva") reduceres med mindst 15 %.
M1C1-86	Reform 1.10: Reform af	Mål	Tjenestemænd, der er	Ikke relevant	Procent	0	20	Q4	2023	Mindst 20 % af embedsmændene er

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	lovrammerne for offentlige indkøb		uddannet gennem strategien for offentlige indkøbers professionalisering							blevet uddannet gennem strategien for offentlige indkøbers professionalisering. Denne opgørelse tager hensyn til det samlede antal embedsmænd, der er aktivt involveret i offentlige udbud, dvs. 100 000 offentlige indkøbere, der er registreret pr. 30. april 2021 i det nationale e-indkøbssystem, der forvaltes af Consip på vegne af MEF.
M1C1-87	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer	Ikke relevant	Procent	0	15	Q4	2023	Mindst 15 % af de ordregivende myndigheder anvender dynamiske indkøbssystemer i henhold til EU-direktiv 2014/24 (to års observationstider og under hensyntagen til, at brugen af DPS i Italien primært er rettet mod indkøb, der ligger

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										over tærskelværdien, da de under tærskelværdien hovedsagelig udføres ved hjælp af emarketpladser). Målet vedrører centralregeringens ordregivende myndigheder (250 betalingsorganer registreret pr. 30. april 2021 i det nationale e-udbudssystem, der forvaltes af Consip på vegne af MEF).
MIC1-88	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid	30	30	Q4	2024	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) skal den centrale offentlige myndigheds vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo di pagamento") for (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) af virksomheder være på højst 30 dage.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
MIC1-89	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid	30	30	Q4	2024	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) skal de regionale offentlige myndigheders vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo di pagamento") (<i>Regioni and Province Autonome</i>) af virksomheder være på højst 30 dage.
MIC1-90	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid	30	30	Q4	2024	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) skal de lokale offentlige myndigheders vægtede gennemsnitlige betalingstid (<i>enti locali</i>) af virksomheder være på højst 30 dage.
MIC1-91	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit er om at betale	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid	60	60	Q4	2024	På grundlag af Commercial Credit Platform (PCC) skal den vægtede gennemsnitlige betalingsfrist ("tempo di pagamento") for de offentlige sundhedsmyndigheder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sundhedsmyndigheder		virksomhederne							<i>(enti del Servizio sanitario nazionale)</i> til virksomheder være under eller lig med 60 dage.
M1C1-92	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse (dage)	0	0	Q4	2024	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) må den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo di ritardo") hos centralmyndighederne (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) til virksomheder højst være 0 dage.
M1C1-93	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse (dage)	0	0	Q4	2024	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) må de regionale myndigheds vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo di ritardo") til virksomheder højst være 0 dage.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			e							
M1C1-94	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse (dage)	0	0	Q4	2024	Baseret på Commercial Credit Platform (PCC) må de lokale myndigheders vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo di ritardo") til virksomheder højst være 0 dage.
M1C1-95	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse (dage)	0	0	Q4	2024	På grundlag af Commercial Credit Platform (PCC) må den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo di ritardo") hos de offentlige sundhedsmyndigheder (enti del Servizio sanitario nazionale) til virksomheder højst være 0 dage.
M1C1-96	Reform 1.10: Reform af lovrammerne	Mål	Tid mellem offentliggørelsen og	Ikke relevant	Nummer	100	100	Q4	2024	På grundlag af data fra EU-Tidende (TED-databasen) reduceres den

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	for offentlige indkøb		kontrakttildelingen - gennemsnit							gennemsnitlige tid mellem offentliggørelsen og tildelingen af kontrakten til under 100 dage for kontrakter over tærsklerne i EU's direktiver om offentlige indkøb.
M1C1-97	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tid mellem kontrakttildelingen og gennemførelsen af infrastrukturen - gennemsnit	Ikke relevant	Procent	85	85	Q4	2024	Den tid, der som gennemsnit går, mellem kontrakttildelingen og gennemførelsen af infrastrukturen ("fase ejecutiva") reduceres med mindst 15 %.
M1C1-98	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for offentlige indkøberes professionalisering	Ikke relevant	Procent	20	35	Q4	2024	Mindst 35 % af embedsmændene er blevet uddannet gennem strategien for offentlige indkøberes professionalisering. Denne opgørelse tager hensyn til det samlede antal embedsmænd, der er aktivt involveret i offentlige udbud, dvs. 100 000 offentlige indkøbere, der er

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										registreret pr. 30. april 2021 i det nationale e-indkøbssystem, der forvaltes af Consip på vegne af MEF.
M1C1-99	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer	Procentdel af statslige ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer i henhold til EU's direktiv 2014/24	Procent	15	20	Q4	2024	Mindst 20 % af de ordregivende myndigheder anvender dynamiske indkøbssystemer i henhold til direktiv 2014/24 (to års observationstider og under hensyntagen til, at anvendelsen af DPS i Italien primært er rettet mod indkøb, der ligger over tærskelværdien, da de under tærskelværdien hovedsagelig udføres ved hjælp af emarketpladser). Målet vedrører centralregeringens ordregivende myndigheder (250 betalingsorganer registreret pr. 30. april

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2021 i det nationale e-udbudssystem, der forvaltes af Consip på vegne af MEF).
M1C1-100	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovbestemmelser, der forbedrer effektiviteten af udgiftsanalyse — styrkelse af finansministeriet	Bestemmelse i loven, hvori det angives, hvornår loven træder i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Den reviderede ramme for udgiftsanalyser i centrale statslige forvaltninger (ministerier) skal forbedre effektiviteten ved at styrke økonomi- og finansministeriets rolle. Den skal navnlig give økonomi- og finansministeriet en styrket rolle i forhåndsevaluerings-, overvågningsprocesserne og den efterfølgende evaluering, der gør det muligt at håndhæve den grundige gennemførelse af revisionerne og opfyldelsen af de tilsigtede mål.
M1C1-101	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltning	Milepæl	Vedtagelse af en gennemgang	Offentliggørelse af revisionen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Vedtage en rapport med henblik på at informere regeringen om

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ingen		af mulige foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse							foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse fra udeladt fakturering, navnlig i de sektorer, der er mest udsat for skatteunddragelse, herunder gennem målrettede incitamenter for forbrugerne.
M1C1-102	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Vedtagelse af en rapport om effektiviteten af de praksisser, der anvendes af udvalgte offentlige forvaltninger til udarbejdelse og gennemførelse af spareplaner	Offentliggørelse af rapporten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Rapporten udarbejdes af finansministeriets regnskabsafdeling i samarbejde med udvalgte administrationer med henblik på at: - Vurdere deres praksis i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af spareplaner. - Fastlægge retningslinjer for alle offentlige forvaltninger.
M1C1-	Reform 1.12:	Milepæl	Ikrafttrædelse	Bestemmelser	Ikke	Ikke	Ikke	Q2	2022	Bestemmelserne skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
103	Reform af skatteforvaltningen		af sekundær lovgivning og administrative bestemmelser og afslutning af administrative processer med henblik på at tilskynde til overholdelse af skattereglerne og forbedre revisioner og kontroller.	i de love og administrative bestemmelser, der angiver ikrafttrædelsen	relevant	relevant	relevant			omfatte: i) fuld operationalisering af databasen og den dedikerede IT-infrastruktur til frigivelse af forududfyldt momsangivelse, jf. artikel 4, stk. 1, i lovdekret nr. 127/2015. ii) den database, der anvendes til "overholdelsesbreve" (tidlig kommunikation til skatteydere, for hvilke der opdages uregelmæssigheder), styrkes med henblik på at mindske forekomsten af falsk positive og øge antallet af meddelelser, der sendes til skatteyderne. iii) ikrafttrædelsen af reformeret lovgivning for at sikre effektive administrative sanktioner i tilfælde af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										private udbyderes afvisning af at acceptere elektroniske betalinger (den oprindelige artikel 23 i lovdekret nr. 124/2019, som var blevet ophævet ved omdannelsen til lov, udgør en reference). iv) fslutning af den proces for datapseudonymisering, der er omhandlet i artikel 1, stk. 681-686, i lov n.160/2019, og oprettelse af digital infrastruktur til analyse af big data, der genereres gennem interoperabilitet mellem databaser, der er fuldt pseudonymiserede, med henblik på at øge effektiviteten af den risikoanalyse, der ligger til grund for udvælgelsesprocessen. v) Ikrafttrædelse af primær og afledt ret til

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemførelse af effektive foranstaltninger baseret på resultaterne af gennemgangen af mulige foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse fra udeladt fakturering.
M1C1-104	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Vedtagelse af sparemål for udgiftsrevisioner for årene 2023-2025.	Kvantitative sparemål for de samlede statslige forvaltninger som defineret i dokumentet om økonomi og finans — i euro	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	På grundlag af lovdekret 90 og 93 af 2016 og lov 163/2016 fastsætter det økonomiske finansdokument mål for årlige udgiftsanalyser for de samlede centraladministrationer for årene 2023, 2024 og 2025. Besparelsesmålene skal afspejle et passende ambitionsniveau.
M1C1-105	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Højere antal "overholdelsesbreve"	Ikke relevant	Nummer	2 150 908	2 581 090	Q4	2022	Antallet af "overholdelsesbreve", der benyttes til på et tidligt tidspunkt at tage kontakt til skatteydere, for hvilke der opdages

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										uregelmæssigheder, skal øges med mindst 20 % i forhold til 2019.
M1C1-106	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af antallet af falske positive "overholdelsesbreve"	Ikke relevant	Nummer	126 500	132 825	Q4	2022	Antallet af falsk positive "overholdelsesbreve" (der giver en tidlig meddelelse til skatteydere, for hvilke der opdages uregelmæssigheder, men hvor der ikke efterfølgende opdages svig), skal reduceres med mindst 5 % i forhold til 2019.
M1C1-107	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne fra "overholdelsesbreve"	Ikke relevant	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	Q4	2022	Skatteindtægterne fra "overholdelsesbreve" skal øges med 15 % i forhold til 2019.
M1C1-108	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Godkendelse af begrebsrammen, sættet af regnskabsstandardefter periodiseringsprincippet og	Beslutning truffet af finansministeriets regnskabsafdeling om godkendelse af strukturen for	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2024	Færdiggørelse af en begrebsmæssig ramme som reference for det periodiserede regnskabssystem i overensstemmelse med de kvalitative karakteristika, der er

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			den flerdimensionelle oversigt over regnskaber	regnskabsføring efter periodiseringsprincippet						defineret af Eurostat (EPSAS-arbejdsgruppen) Fastsættelse af periodiserede regnskabsstandarder baseret på IPSAS/EPSAS Udformen flerdimensionel kontoplan på flere niveauer
M1C1-109	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Indsendelse af de første forudfyldte momsangivelser	Ikke relevant	Nummer	0	2 300 000	Q2	2023	Mindst 2 300 000 skatteydere skal modtage forhåndsfyldte momsangivelser for skatteåret 2022.
M1C1-110	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Omklassificering af statens almindelige budget med henvisning til miljøudgifter og udgifter, der fremmer ligestilling mellem kønnene	Medtagelse af omklassificeringen af statens almindelige budget med henvisning til miljøudgifter og de udgifter, der fremmer ligestilling mellem	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Finansloven for 2024 skal forsyne parlamentet med et budget for bæredygtig udvikling, der består i at klassificere statens almindelige budget med henvisning til miljøudgifter og de udgifter, der fremmer ligestilling mellem

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				kønnene, i finansloven for 2024						kønnene. Klassificeringen skal være i overensstemmelse med de kriterier, der ligger til grund for definitionen af målene for bæredygtig udvikling og målene i 2030-dagsordenen.
M1C1-111	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2023 med henvisning til det sparemål, der blev fastsat i 2022 for 2023.	Vedtagelse af finansministeriets rapport om udgiftsgennemgangen i 2023, hvori det attesteres, at processen er afsluttet, og at målet er nået.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2024	Finansministeriets rapport, der skal fremsendes til Ministerrådet i henhold til lovdekret 90 og 93 af 2016 og lov nr. 163/2016, skal: — attestere afslutningen af udgiftsgennemgangen for 2023 for så vidt angår bestemmelserne om udgiftsrevisionsrammen. — attestere, at målet i 2022 er nået.
M1C1-112	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltning	Mål	Forbedre skatteforvaltningens	Ikke relevant	Antal lejer	0	4113	Q2	2024	Indtægtsorganets personale øges med 4113 enheder som

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ingen		operationelle kapacitet som anført i "Revenue Agenturets resultatplan 2021-2023".							angivet i præstationsplanen for 2021-2023.
M1C1-113	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Højere antal "overholdelsesbreve"	Ikke relevant	Nummer	2 150 908	3 011 271	Q4	2024	Antallet af "overholdelsesbreve", der benyttes til på et tidligt tidspunkt at tage kontakt til skatteydere, for hvilke der opdages uregelmæssigheder, skal øges med mindst 40 % i forhold til 2019.
M1C1-114	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne fra "overholdelsesbreve"	Ikke relevant	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	Q4	2024	Skatteindtægterne fra "overholdelsesbreve" skal øges med 30 % i forhold til 2019.
M1C1-115	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2024 med henvisning til det sparemål,	Vedtagelse af finansministeriets rapport om udgiftsgennemgangen i 2024, hvori det attesteres, at	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2025	Finansministeriets rapport, der skal fremsendes til Ministerrådet i henhold til lovdekret 90 og 93 af 2016 og lov nr. 163/2016, skal:

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			der blev fastsat i 2022 og 2023 for 2024.	processen er afsluttet, og at målet er nået.						— attestere afslutningen af udgiftsgennemgangen for 2024 for så vidt angår bestemmelserne om udgiftsrevisionsrammen. — attestere, at målet i 2022 og 2023 er nået.
M1C1-116	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af skatteunddragelse som defineret ved indikatoren "tilbøjelighed til skatteunddragelse"	Ikke relevant	Procent	0	-5	Q4	2025	"Tilbøjelighed til skatteunddragelse" med hensyn til alle skatter ekskl. ejendomsskatter (Imposta Municipale Unica) og punktafgifter skal være 5 % lavere i 2023 end i 2019-referencescenariet. Referenceoverslaget for 2019 vil indgå i den opdaterede regeringsrapport om skyggeøkonomien, der skal offentliggøres i november 2021 i henhold til bestemmelserne i artikel 2 i lovdekret nr. 160/2015. Reduktionen

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										på 5 % skal overholdes med henvisning til de skøn, der indgår i den ajourførte årgang for samme rapport, der offentliggøres i november 2025 på grundlag af data for skatteåret 2023.
M1C1-117	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Mål	Offentlige enheder, der er uddannet i overgangen til det nye periodiserede regnskabssystem	Ikke relevant	Nummer	0	18 000	Q1	2026	Afslutning af den første uddannelsesrunde i overgangen til det nye periodiserede regnskabssystem for repræsentanter for 18000 offentlige enheder.
M1C1-118	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformen af periodiseringsprincippet for mindst 90 % af hele den offentlige sektor.	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder retningslinjer, driftsmanualer og uddannelsesprogrammer) om	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2026	Regnskaber for den offentlige forvaltning, der dækker mindst 90 % af alle offentlige enheder, skal offentliggøres. Der skal vedtages en lovgivningsmæssig reform med henblik på indførelse af det nye periodiserede

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				periodiseret regnskabsføring for mindst 90 % af hele den offentlige sektor.						regnskabssystem for mindst 90 % af de offentlige forvaltninger fra 2027. Den afledte ret vedtages med følgende ordlyd: Retningslinje (er) og driftshåndbog (er) for anvendelse af regnskabsstandarder ledsaget af eksempler og praktiske oplysninger til støtte for operatørerne Uddannelsesprogram etablering af uddannelsesprogrammer med henblik på overgangen til det nye periodiserede regnskabssystem.
M1C1-119	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning til gennemførelse af regional skatteføderalis	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af skatteføderalisme for regioner med	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2026	Fuldføre gennemførelsen af "finanspolitisk føderalisme" ("Federalismo fiscale") som fastsat i den eksisterende delegerede

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			me	almindelig status.						lov 42/2009. Navnlig skal den primære og afledte ret definere de relevante parametre og gennemføre skatteføderalisme i regioner med almindelig status som defineret i lovdekret 68/2011 (artikel 1-15), senest ændret ved lov 176/2020 (artikel 31 — seksualitet).
M1C1-120	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning til gennemførelse af regional skatteføderalisme	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af skatteføderalisme for provinser og storbyområder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2026	Fuldføre gennemførelsen af "finanspolitisk føderalisme" ("Federalismo fiscale") som fastsat i den eksisterende delegerede lov 42/2009. Navnlig skal den primære og sekundære lovgivning definere de relevante parametre og, hvor det er relevant, gennemføre skatteføderalisme for provinser og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										storbyområder som defineret i lovdekret 68/2011 (artikel 1-15), senest ændret ved lov 178/2020 (artikel 1, komma 783).
M1C1-121	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af skatteunddragelse som defineret ved indikatoren "tilbøjelighed til skatteunddragelse"	Ikke relevant	Procent	0	-15	Q2	2026	"Tilbøjelighed til skatteunddragelse" med hensyn til alle skatter ekskl. ejendomsskatter (Imposta Municipale Unica) og punktafgifter skal være 15 % lavere i 2024 end i 2019-referencescenariet. Referenceoverslaget for 2019 vil indgå i den opdaterede regeringsrapport om skyggeøkonomien, der skal offentliggøres i november 2021 i henhold til bestemmelserne i artikel 2 i lovdekret nr. 160/2015. Reduktionen på 15 % skal iagttages med henvisning til et

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										skøn for skatteåret 2024, der indgår i en særlig rapport, som finansministeriet skal udarbejde senest i juni 2026 på grundlag af den samme metode, som anvendes i den rapport, der kræves i henhold til artikel 2 i lovdekret nr. 160/2015.
M1C1-122	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2025 med henvisning til det sparemål, der blev fastsat i 2022, 2023 og 2024 for 2025.	Vedtagelse af finansministeriets rapport om udgiftsgennemgangen i 2025, hvori det attesteres, at processen er afsluttet, og at målet er nået.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2026	Finansministeriets rapport, der skal fremsendes til Ministerrådet i henhold til lovdekret 90 og 93 af 2016 og lov nr. 163/2016, skal: — attestere afslutningen af udgiftsgennemgangen for 2025 for så vidt angår bestemmelserne om udgiftsrevisionsrammen. — attestere, at målet i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2022, 2023 og 2024 er nået.

A.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investeringer 1.2 – Klargøring til cloud for lokale offentlige forvaltninger

Formålet med denne investering er at migrere datasæt og applikationer fra en væsentlig del af den lokale offentlige forvaltning til en sikker cloudinfrastruktur, der giver hver forvaltning frihed til at vælge inden for en række certificerede offentlige cloudmiljøer.

Foranstaltningen omfatter også en støttepakke for "migration som en tjeneste" til administrationer, som skal omfatte: i) den indledende vurdering, ii) den proceduremæssige/administrative støtte, der er nødvendig for at iværksætte indsatsen, iii) forhandlingen om den nødvendige eksterne støtte og iv) den overordnede projektförvaltning i løbet af gennemførelsen. Et team, der overvåges af ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling (MITD), forventes at identificere og certificere en bred liste over kvalificerede udbydere og forhandle et sæt standardstøttepakker, der er skræddersyet til størrelsen af administrationen og de tjenester, der er involveret i migrationen.

Investeringer 1.4 — Digitale tjenester og borgernes erfaringer

Formålet med denne investering er at udvikle et integreret og harmoniseret udbud af avancerede, borgerorienterede digitale tjenester, sikre, at de anvendes bredt i både centrale og lokale forvaltninger, og øge brugernes oplevelse.

Foranstaltningen skal:

- (i) forbedre erfaringerne med digitale offentlige tjenester ved at definere genanvendelige modeller for levering af tjenester, der sikrer fuld tilgængelighed (investering 1.4.1 — Erfaring for borgerne — Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester)
- (ii) forbedre adgangen til digitale offentlige tjenester (investering 1.4.2 — Inklusion af borgerne: Forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester)
- (iii) fremme vedtagelsen af den digitale applikation for betalinger mellem borgere og offentlige myndigheder (PagoPA) og vedtagelsen af "IO" -appen som det centrale digitale bindeled mellem borgere og forvaltninger for en bred vifte af tjenester (herunder meddelelser) i overensstemmelse med one-stop-shop-logikken (investering 1.4.3 — opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO" -appen)
- (iv) fremme indførelsen af nationale digitale identitetsplatforme (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID og Carta d'Identità Elettronica, CIE) og det nationale register (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investering 1.4.4 — Adoption up of the National Digital Identity Platform (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR))
- (v) udvikle en fælles platform for anmeldelser (investering 1.4.5 — Digitalisering af offentlige meddelelser)
- (vi) fremme indførelsen af mobilitet som et serviceparadigme (MaaS) i storbyområderne med henblik på at digitalisere lokal transport og give brugerne en integreret mobilitetserfaring fra rejseplanlægning til betalinger på tværs af flere transportformer (investering 1.4.6 — Mobilitet som en tjeneste for Italien, hvor sidstnævnte foranstaltning finansieres på grundlag af ikke-tilbagebetalingspligtig finansiel støtte).

Investeringer 1.6 — Digitalisering af store centrale forvaltninger

Formålet med denne investering er at omstrukturere og digitalisere en række prioriterede processer, aktiviteter og tjenester inden for de vigtigste centrale forvaltninger for at øge disse administrationers effektivitet og forenkle procedurerne. De berørte centrale myndigheder omfatter: i) det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL), ii) retssystemet, iii) forsvarsministeriet, iv) indenrigsministeriet, v) finanspolitiet.

For så vidt angår indenrigsministeriet, omfatter projektet i) digitalisering af tjenester for borgerne og omlægning af de underliggende interne processer, ii) udvikling af interne applikationer og forvaltningssystemer med henblik på at udvikle et internt centraliseret kontrolsystem for fysisk og digital identitet og relaterede egenskaber, der gør det muligt for offentligt ansatte (f.eks. politiet) at foretage fjernkontrol i realtid af personlige dokumenter og licenser (f.eks. sundhedskort, kørekort osv.), der ejes af borgere og er tilknyttet CIE iii) opkvalificering af personalet for at styrke den digitale kapacitet (1.6.1 — Digitalisering af Indenrigsministeriet).

For så vidt angår retssystemet omfatter projektet i) digitalisering af det sidste tiår af arkiver (10 000 000 domstolspapirer) i forbindelse med civile retssager ved lavere retter (Tribunali ordinari) og appelretten og højesterets sagsakter, ii) oprettelse af en datasø (softwarelag), der fungerer som et enkelt adgangspunkt til hele det sæt af rådata, der produceres af retssystemet. De oplysninger, der lagres i datasøen, skal udnyttes ved at anvende løsninger inden for kunstig intelligens med henblik på at: i) Anonymisere civil- og strafferetlige domme ii) Automatisk identifikation af forhold mellem ofre og lovovertrædere i retlige bestemmelser iii) forvalte, analysere og tilrettelægge tidligere retspraksis for at gøre det lettere for civile dommere og offentlige anklagere at høre hinanden iv) foretage en avanceret statistisk analyse af retssystemets produktivitet og effektivitet v) forvalte og overvåge sagsbehandlingstiden for de aktiviteter, der udføres af dommerkontorerne (investeringer 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet og 1.6.5 — Digitalisering af statsrådet, finansieret på grundlag af ikke-tilbagebetalingspligtig finansiel støtte).

Med hensyn til INPS og INAIL omfatter projektet en omfattende gennemgang af deres interne systemer og procedurer samt udviklingen af deres digitale kontaktpunkter med beboere, virksomheder og andre offentlige forvaltninger med henblik på at give brugerne en problemfri digital oplevelse (1.6.3 — Digitalisering af National Social Security Institute (INPS) og National Institute for Insurance against Accidents at Work (INAIL)).

For så vidt angår Forsvarsministeriet omfatter projektet i) sikkerhedsforbedring af tre grundlæggende sæt oplysninger (personale, administrativ dokumentation, intern og ekstern kommunikation) og ii) migration af alle systemer og applikationer til et open source-paradigme, der er i overensstemmelse med de sikkerhedspolitikker, der er defineret i referenceregelsættet (investering 1.6.4 — Digitalisering af forsvarsministeriet).

Hvad angår finanspolitiet, sigter projektet navnlig mod i) at omorganisere databaser, ii) indførelse af datavidenskab i drifts- og beslutningsprocesserne (investering 1.6.6 — Digitalisering af told- og afgiftspolitiet, finansieret med ikke-tilbagebetalingspligtig finansiel støtte).

A.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-123	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — "One clicupon by design" -tjenester/indhold T1	Ikke relevant	Nummer	0	35	Q4	2022	35 supplerende tjenester på INPS' institutionelle websted(www.inps.it). Tjenesterne skal være tilgængelige på det institutionelle websted på grundlag af passende profilanalyser (systemet vil foreslå tjenester af mulig interesse baseret på alder, arbejdets karakteristika, forventede fordele og brugerhistorik). De 35 tjenester vedrører følgende institutionelle INPS: • Pensionsydelser • Sociale sikkerhedsnet • Arbejdsløshedsunderstøttelse • Invaliditetsydelser • Gældsafvikling • Virksomhedsopkrævnin

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										g af bidrag • Tjenesteydelser i forbindelse med landbrugsarbejde • Tjenester til bekæmpelse af svig, korruption og gennemsigtighed På de anførte institutionelle områder vil de tjenester, der skal gennemføres, vedrøre digital indgivelse af anmodninger om tjenester, kontrol af krav til fordel, statusovervågning af praksis fra brugernes side, proaktive forslag til tjenester baseret på brugernes behov, automatisk fornyelse af ydelser uden behov for nye applikationer. Endelig skal der være kontroltavler, som gør det muligt både at overvåge INPS "fordele

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										og datadrevet støtte til politiske beslutningstageres beslutninger.
M1C1-124	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — Arbejdstagere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) T1	Ikke relevant	Nummer	0	4 250	Q4	2022	Mindst 4 250 INPS-medarbejdere vurderet med hensyn til deres oplysninger og med certificerede forbedrede færdigheder inden for følgende områder af den europæiske e-kompetenceramme: i) Planlægge ii) Bygge iii) Run iv) Sikrer v) Forvalte. De områder, hvor kompetencerne kan forbedres, vil blive indkredset under hensyntagen til elevmålgruppen.
M1C1-125	Investeringer 1.2 — Cloud-mulighed for lokal forberedende foranstaltning	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige udbud vedrørende klargøring til cloud for lokale offentlige forvaltninger	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på at muliggøre	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige opfordringer til hver type offentlig forvaltning, der er involveret (kommuner,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				cloudcomputing i forbindelse med lokale offentlige forvaltningsudbud						skoler, lokale sundhedsmyndigheder), med henblik på at indsamle og vurdere migrationsplaner. Udsendelse af tre dedikerede indkaldelser skal gøre det muligt for ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling at vurdere de meget specifikke behov for hver type offentlig forvaltning, der er involveret. Tildelte udbud (dvs. offentliggørelse af listen over betalingsorganer, der kan modtage støtte) i forbindelse med tre offentlige indkaldelser af forslag for henholdsvis kommuner, skoler og lokale sundhedsmyndigheder med henblik på at indsamle og vurdere migrationsplaner i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C1-126	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester T1	Ikke relevant	Nummer	9 000	11 450	Q4	2023	Sikre en stigning i antallet af tjenester, der er integreret i platformen for: - offentlige forvaltninger, der allerede er med i referencescenariet (9 000 enheder) - nye offentlige forvaltninger, der tilslutter sig platformen (2 450 nye enheder). I begge tilfælde skal de offentlige forvaltninger sikre en stigning på mindst 20 % i antallet af integrerede tjenester i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forhold til deres udgangspunkt. Antallet af tjenester, der integreres, afhænger af typen af forvaltning (det endelige mål er, at der i gennemsnit skal være 50 tjenester for kommuner, 20 tjenester for regioner, 20 tjenester for sundhedsmyndigheder, 15 tjenester for skoler og universiteter).
M1C1-127	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Indførelse af opskalering af "IO"-appen T1	Ikke relevant	Nummer	2 700	7 000	Q4	2023	Sikre en stigning i antallet af tjenester, der er integreret i "IO"-appen til: - offentlige forvaltninger, der allerede er med i referencescenariet (2 700 enheder) - nye offentlige forvaltninger, der tilslutter sig platformen (4 300 nye enheder).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										I begge tilfælde skal de offentlige forvaltninger sikre en stigning på mindst 20 % i antallet af integrerede tjenester i forhold til deres udgangspunkt. Antallet af tjenester, der integreres, afhænger af typen af forvaltning (det endelige mål er, at der i gennemsnit skal være 50 tjenester for kommuner, 20 tjenester for regioner, 20 tjenester for sundhedsmyndigheder, 15 tjenester for skoler og universiteter).
M1C1-128	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Opskalering af digitale offentlige meddelelser T1	Ikke relevant	Nummer	0	800	Q4	2023	Mindst 800 centrale offentlige forvaltninger og kommuner skal, for så vidt angår den digitale meddelelsesplatform (DNP), give borgere, juridiske enheder, sammenslutninger og alle andre offentlige eller private enheder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										digitale juridisk bindende meddelelser.
M1C1-129	Investering 1.6.1 — Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet — fuldt ud rekonstruerede og digitaliserede processer T1	Ikke relevant	Nummer	0	7	Q4	2023	Interne procedurer og processer omlægges fuldt ud (i alt 7 processer indtil den 31. december 2023), og disse kan fuldføres online (f.eks. kontorautomatisering, mobilitetstjenester og e-læring).
M1C1-130	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Mål	Digitaliserede retssager T1	Ikke relevant	Nummer	0	3 500 000	Q4	2023	Digitaliserede af 3.5 million retssager vedrørende de sidste ti år af civile retssager ved lavere domstole ("Tribunali") og appeldomstole og af de seneste ti års retsakter vedrørende legitimitetsprocesser udstedt af højesteret ("Corte di Cassazione").
M1C1-131	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Milepæl	Vidensystemer for retfærdighedsdataer T1	Rapport om påbegyndelse af gennemførelsen af kontrakten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Påbegyndelse af gennemførelsen af kontrakten om gennemførelse af seks

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nye Data Lake videnssystemer: 1) System til anonymisering af civil- og strafferetlige domme 2) Integreret forvaltningssystem 3) Forvaltnings- og analysesystem for civile retssager 4) Forvaltnings- og analysesystem for straffesager 5) Avanceret statistisk system for civil- og strafferetlige sager 6) Automatiseret system til identifikation af skyldnere. Gennemførelsen af hver offentlig kontrakt indledes med en specifik administrativ handling fra den ansvarlige for proceduren, benævnt "påbegyndelse af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemførelsen".
M1C1-132	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — "One clicupon by design" -tjenester/indhold T2	Ikke relevant	Nummer	35	70	Q4	2023	35 supplerende tjenester på INPS' institutionelle websted (www.inps.it). Tjenesterne skal være tilgængelige på det institutionelle websted på grundlag af passende profilanalyser (systemet vil foreslå tjenester af mulig interesse baseret på alder, arbejdets karakteristika, forventede fordele og brugerhistorik). De 35 tjenester vedrører følgende institutionelle INPS: • Pensionsydelser • Sociale sikkerhedsnet • Arbejdsløshedsunderstøttelse • Invaliditetsydelser • Gældsafvikling • Virksomhedsopkræv

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ning af bidrag • Tjenesteydelser i forbindelse med landbrugsarbejde • Tjenester til bekæmpelse af svig, korruption og gennemsigtighed På de anførte institutionelle områder vil de tjenester, der vil blive implementeret, vedrøre digital indgivelse af anmodninger om tjenester, kontrol af krav til fordel, status for brugernes overvågning af praksissen, proaktive forslag til tjenester baseret på brugernes behov, automatisk fornyelse af ydelser uden behov for nye applikationer. Endelig skal der være kontroltavler, som gør det muligt både at overvåge INPS "fordele

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										og datadrevet støtte til politiske beslutningstageres beslutninger.
M1C1-133	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — Arbejdstagere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) T2	Ikke relevant	Nummer	4 250	8 500	Q4	2023	Yderligere 4 250 INPS-medarbejdere vurderet med certificerede forbedrede færdigheder inden for følgende områder af den europæiske e-kompetenceramme: i) Planlægge ii) Bygge iii) Run iv) Sikrer v) Forvalte. De områder, hvor kompetencerne kan forbedres, vil blive indkredset under hensyntagen til elevmålgruppen.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-134	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL — fuldt ud rekonstruerede og digitaliserede processer/tjenester T1	Ikke relevant	Nummer	29	53	Q4	2023	Målet er at nå op på 53 (52 %) af de omlagte institutionelle processer og tjenester for at gøre dem fuldt digitaliserede. De berørte områder i INAIL er: Forsikring, social- og sundhedstjenester, forebyggelse og sikkerhedsarbejde, certificering og verifikation. Det forventede mål for hvert område er navnlig udtrykt ovenfor: • Forsikring: 8 (25 %) • Social- og sundhedstjenester: 18 (50 %) • Forebyggelse og sikkerhedsarbejde: 9 (80 %) • Certificeringer og verifikationer: 18 (80 %)
M1C1-135	Investering 1.6.4 —	Mål	Forsvarsministeriet	Ikke relevant	Nummer	4	15	Q4	2023	Digitalisering, revision

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Digitalisering under Forsvarsministeriet		— Digitalisering af procedurer T1							og automatisering af 15 procedurer vedrørende forvaltning af forsvarspersonalet (såsom ansættelse, beskæftigelse og pension, medarbejdernes sundhed) med udgangspunkt i fire allerede digitaliserede procedurer.
M1C1-136	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet — Digitalisering af certifikater T1	Ikke relevant	Antal digitaliserede certifikater	190 000	450 000	Q4	2023	Antal digitaliserede identitetscertifikater (450 000) udstedt af Forsvarsministeriet og kører på infrastrukturen suppleret med et katastrofeberedskabssted med udgangspunkt i en basislinje på 190 000 allerede digitaliserede certifikater.
M1C1-137	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Milepæl	Forsvarsministeriet — Kommissionen for institutionelle webportaler og intranetportaler	Institutionelle webportaler og intranetwebportaler er fuldt operationelle	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Udvikling og gennemførelse af i) institutionelle webportaler og ii) intranetportaler til specifikke behov for

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										intern kommunikation.
M1C1-138	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet — migration af ikke-missionskritiske applikationer til løsning med henblik på fuldstændig informationsbeskyttelse ved Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T1	Ikke relevant	Nummer	0	10	Q4	2023	Indledende migration og operationel tilgængelighed af ikkemissionskritiske applikationer til ny open source-infrastruktur. Dette omfatter implementering af hardwaremiljø, installation af open source-komponenter til middleware og omlægning af applikationer.
M1C1-139	Investeringer 1.2 — Klargøring til cloud af lokale offentlige forvaltninger	Mål	Klargøring til cloud af lokal offentlig forvaltning T1	Ikke relevant	Nummer	0	4 083	Q3	2024	Migreringen af 4 083 lokale offentlige forvaltninger til certificerede cloudmiljøer anses for at være gennemført, når testningen af alle de systemer, datasæt og applikationsmigreringer, der indgår i hver migreringsplan, er gennemført med succes.
M1C1-140	Investering 1.4.1 —	Mål	Forbedring af	Ikke relevant	Procent	0,1	40	Q4	2024	Tilslutning til den fælles

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Erfaring for borgerne — Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester		kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T1							udformning/model af websteders/tjenestekomponenters komponenter består af: 1) Evaluering af indsendte projekter 2) Vurdering af projektets afslutning på centrale parametre for anvendelighed (scorer for digital anvendelighed) gennem allerede tilgængelig dedikeret platform. Forvaltninger (kommuner, uddannelsesinstitutioner af 1. og 2. klasse og specifikke pilot- og kulturarvsenheder), der tilslutter sig et fælles model- og designsystem, der forenkler brugerinteraktion og letter vedligeholdelsen i de kommende år.
M1C1-141	Investering 1.6.4 — Digitalisering under	Mål	Digitalisering af forsvarsministeriets	Ikke relevant	Nummer	15	20	Q4	2024	Digitalisering, revision og automatisering af 20

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Forsvarsministeriet		procedurer T2							procedurer i forbindelse med forvaltningen af forsvarspersonalet (såsom ansættelse, beskæftigelse og pensionering, medarbejdernes sundhed) med udgangspunkt i en basislinje bestående af femten allerede digitaliserede procedurer med mål 1.
M1C1-142	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Digitalisering af certifikater fra forsvarsministeriet T2	Ikke relevant	Antal digitaliserede certifikater	450 000	750 000	Q4	2024	Antal digitaliserede identitetscertifikater (750 000) udstedt af Forsvarsministeriet og kører på infrastrukturen suppleret med et katastrofeberedskabssted med udgangspunkt i en basislinje på 450 000 allerede digitaliserede certifikater med mål 1.
M1C1-143	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet — migration af ikke-missionskritiske applikationer til	Ikke relevant	Nummer	10	15	Q4	2024	Endelig migration af fire missionskritiske og elleve ikkemissionskritiske applikationer til ny open

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			løsning med henblik på fuldstændig informationsbeskyttelse ved Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T2							source-infrastruktur, der omfatter implementering af hardwaremiljø, installation af open source-komponenter til middleware, omlægning af applikationer med udgangspunkt i en basislinje på ti allerede migreret efter mål 1.
M1C1-144	Investeringer 1.4.2 — Inklusion af borgerne — Forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester	Ikke relevant	Nummer	0	55	Q2	2025	Senest i 2. kvartal 2025 vil AGID yde støtte til 55 lokale offentlige forvaltninger med henblik på at: — 28 tekniske og faglige eksperter — reducere antallet af fejl med 50 % på mindst 2 digitale tjenester, der leveres af hver enkelt administration Formidle og uddanne mindst 3 værktøjer, der har til formål at omstrukturere og udvikle de mest anvendte digitale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tjenester, der ejes af hver enkelt administration — Sikre, at mindst 50 % af de ikt-tilgængelige løsninger, herunder hardware, software og hjælpeteknologier, er tilgængelige for alle handicappede arbejdstagere. Det finansielle budget omfatter kuponer på gennemsnitligt 490 EUR/år i 2 år plus udgifter til menneskelige ressourcer i 4 år.
M1C1-145	Investering 1.4.4 — Opskalering af de nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Mål	Nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Ikke relevant	Antal borgere med e-ID	17 500 000	42 300 000	Q4	2025	Procentdel af italienske statsborgere med gyldige digitale identiteter på den nationale platform for digital identitet.
M1C1-146	Investering 1.4.4 — Opskalering af de nationale digitale	Mål	Nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det	Ikke relevant	Procent	6 283	16 500	Q1	2026	Antal offentlige myndigheder (ud af i alt 16 500), der indfører

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)		nationale register (ANPR)							elektronisk identifikation (eID) (SPID eller CIE).
M1C1-147	Investeringer 1.2 — Cloud-mulighed for lokal forberedende foranstaltning	Mål	Klargøring til cloud af lokal offentlig forvaltning T2	Ikke relevant	Nummer	4 083	12 464	Q2	2026	Migreringen af 12 464 lokale offentlige forvaltninger til certificerede cloudmiljøer anses for at være gennemført, når testningen af alle de systemer, datasæt og applikationsmigreringer, der indgår i hver migreringsplan, er gennemført med succes.
M1C1-148	Investering 1.4.1 — Erfaring for borgerne — Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T2	Ikke relevant	Procent	40	80	Q2	2026	Tilslutning til den fælles udformning/model af websteders/tjenestekomponenters komponenter består af: 1) Evaluering af indsendte projekter 2) Vurdering af projektets afslutning på centrale parametre for anvendelighed (scorer for digital anvendelighed) gennem allerede tilgængelig

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										dedikeret platform.
M1C1-149	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester T2	Ikke relevant	Nummer	11 450	14 100	Q2	2026	Sikre en stigning i antallet af tjenester, der er integreret i platformen for: offentlige forvaltninger, der allerede deltager i platformen (11 450 enheder) - nye offentlige forvaltninger, der tilslutter sig platformen (2 650 nye enheder). Antallet af tjenester, der integreres, afhænger af typen af forvaltning (det endelige mål er, at der i gennemsnit skal være 50 tjenester for kommuner, 20 tjenester for regioner, 20 tjenester for sundhedsmyndigheder, 15 tjenester for skoler og universiteter).
M1C1-150	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af	Mål	Indførelse af opskalering af "IO"-appen T2	Ikke relevant	Nummer	7 000	14 100	Q2	2026	Sikre en stigning i antallet af tjenester, der er integreret i "IO"-

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser									appen til: offentlige forvaltninger, der allerede anvender IO (7 000 enheder) nye offentlige forvaltninger, der tilslutter sig platformen (ca. 7 100 nye enheder). Antallet af tjenester, der integreres, afhænger af typen af forvaltning (det endelige mål er, at der i gennemsnit skal være 50 tjenester for kommuner, 20 tjenester for regioner, 20 tjenester for sundhedsmyndigheder, 15 tjenester for skoler og universiteter).
M1C1-151	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige	Mål	Opskalering af digitale offentlige meddelelser T2	Ikke relevant	Nummer	800	6 400	Q2	2026	Mindst 6 400 centrale offentlige forvaltninger og kommuner skal, for så vidt angår den digitale meddelelsesplatform (DNP), give borgere, juridiske enheder, sammenslutninger og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	meddelelser									alle andre offentlige eller private enheder digitale juridisk bindende meddelelser.
M1C1-152	Investering 1.6.1 — Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet — fuldt ud rekonstruerede og digitaliserede processer T2	Ikke relevant	Nummer	7	45	Q2	2026	Interne procedurer og processer omlægges fuldt ud (i alt 45 processer pr. 31. august 2026), og disse kan fuldføres online (f.eks. kontorautomatisering, mobilitetstjenester og e-læring).
M1C1-153	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Mål	Digitaliserede retssager T2	Ikke relevant	Nummer	0	10 000 000	Q2	2026	Digitalisering af ti millioner retssager vedrørende de sidste ti år af civile retssager ved lavere domstole ("Tribunali") og appeldomstole og af de seneste ti års retsakter vedrørende legitimitetsprocesser udstedt af højesteret ("Corte di Cassazione").
M1C1-154	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Mål	Vidensystemer for retfærdighedsdatasøer T2	Ikke relevant	Nummer	0	6	Q2	2026	Gennemførelse af seks nye videnssystemer for Data Lake.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										1) System til anonymisering af civil- og strafferetlige domme 2) Integreret forvaltningssystem 3) Forvaltnings- og analysesystem for civile retssager 4) Forvaltnings- og analysesystem for straffesager 5) Avanceret statistisk system for civil- og strafferetlige sager 6) Automatiseret system til identifikation af skyldnere. De seks punkter er særskilte systemer, der anvender lignende teknologier. Rammerne for systemerne er de samme: sammenkædning af data og dokumenter fra interne og eksterne kilder systemernes

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										mønstre er forskellige afhængigt af brugerne (f.eks. civil- og strafferetlige dommere) og målene (f.eks. statistikker og domme).
M1C1-155	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL — fuldt ud rekonstruerede og digitaliserede processer/tjenester T2	Ikke relevant	Nummer	53	82	Q2	2026	Målet er at nå op på 82 (80 %) af de omlagte institutionelle processer og tjenester for at gøre dem fuldt digitaliserede. De berørte områder i INAIL er: Forsikring, social- og sundhedstjenester, forebyggelse og sikkerhedsarbejde, certificering og verifikation. Det forventede mål for hvert område er navnlig udtrykt ovenfor: • Forsikring: 26 (80 %) • Social- og sundhedstjenester: 29 (80 %) • Forebyggelse og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæle / Target	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										sikkerhedsarbejde: 9 (80 %) • Certificeringer og verifikationer: 18 (80 %)

B. MISSION 1 KOMPONENT 2:

Akse 1 - Digitalisering, innovation og konkurrenceevne i produktionssystemet

Akse 1 i mission 1, komponent 2, i den italienske genopretnings- og resiliensplan vedrører investeringer og reformer, der har til formål i) at støtte den digitale omstilling og innovationen i produktionssystemet gennem incitamentet til investeringer i teknologier, forskning, udvikling og innovation, ii) etablering af ultrahurtige bredbåndsnet og 5G-net for at mindske den digitale kløft samt satellitkonstellationer og -tjenester iii) fremme af udviklingen af strategiske værdikæder og støtte til virksomheders konkurrenceevne med fokus på SMV'er.

Foranstaltningerne under denne komponent har til formål at afhjælpe de mangler, der opstår fra indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) 2020 for så vidt angår virksomhedernes digitale omstilling og manglerne i forbindelse med konnektivitet, med henblik på at styrke landets sociale og økonomiske modstandsdygtighed.

Investeringer og reformer under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om behovet for at "styrke fjernundervisning og færdigheder, herunder digitale færdigheder" (landespecifik henstilling nr. 2, 2020), for at "fremme private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning" (landespecifik henstilling nr. 3, 2020), om at "fokuserer investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] styrket grøn digital infrastruktur for at sikre tilvejebringelse af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling nr. 3, 2020), at "fremme opkvalificering, herunder ved at styrke digitale færdigheder (landespecifik henstilling nr. 2, 2019), at" koncentrere investeringsrelateret økonomisk politik om forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet, idet der også tages hensyn til regionale forskelle "(landespecifik henstilling nr. 3, 2019) og til en vis grad" støtte ikke-bankmæssig adgang til finansiering for innovative og mindre virksomheder "(landespecifik henstilling nr. 5, 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01).

Akse 2 — Forbedring af erhvervsklimaet og konkurrencen

Hovedformålet med akse 2 i Mission 1, komponent 2, er at forbedre erhvervsklimaet for at fremme iværksætterånden og rammebetingelserne for konkurrence for at fremme en mere effektiv ressourceallokering og produktivitetsevinster. Det vigtigste redskab til at nå disse mål er den årlige konkurrencelov, der skal vedtages hvert år.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2019 om behovet for at "imødegå konkurrencebegrænsninger [...], også gennem en ny årlig konkurrencelov" (landespecifik henstilling 3, 2019).

B.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Akse 1 — Digitalisering, innovation og konkurrenceevne i produktionssystemet

Investering 1: Overgang 4.0

Formålet med foranstaltningen er at støtte virksomhedernes digitale omstilling ved at tilskynde til private investeringer i aktiver og aktiviteter, der støtter digitaliseringen. Den foranstaltning, der finansieres under den italienske genopretnings- og resiliensplan, er en del af en bredere overgangsplan for 4.0, som omfatter andre støtteforanstaltninger, der finansieres på nationalt plan for at sætte skub i virksomhedernes digitale omstilling.

Foranstaltningen består af en skattegodtgørelsesordning og dækker de udgifter, der skal anmeldes i selvangivelserne i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023 (30. november 2024 for virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret). Foranstaltningen omfatter også definitionen af skattelempelseskoder, som skal identificeres ved en afgørelse fra skattemyndighederne, således at støttemodtagerne får mulighed for at anvende skattefradragene ved hjælp af F24-betalingsmodellen.

De skattefradrag, der ydes støtte til, omfatter følgende aktiver og aktiviteter:

1. investeringsgoder bestående af: i) 4.0 (dvs. teknologisk avancerede) materielle anlægsaktiver, såsom produktionsmaskiner, hvis drift kontrolleres af edb-systemer eller sensorer/drev, maskiner og systemer, der anvendes til produkt- eller processtyring, og interaktive systemer de skal alle være kendetegnet ved digitale funktioner såsom automatiseret integration og mandemaskine-grænseflade ii) 4.0 immaterielle investeringsgoder såsom 3D-modeller, interne kommunikationssystemer og software til kunstig intelligens og maskinindlæring, systemer, platforme og applikationer iii) immaterielle standardinvesteringsgoder, såsom software til virksomhedsledelse. Dette omfatter skattefradrag, der er angivet i selvangivelserne mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2023 (30. november 2024 for virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret).
2. forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, der består af forskning og udvikling, teknologisk innovation, grøn og digital innovation og designaktiviteter. Dette omfatter skattefradrag, der er angivet i selvangivelserne mellem den 1. januar 2022 og den 31. december 2023 (30. november 2024 for virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret).
3. uddannelsesaktiviteter, der gennemføres for at erhverve eller konsolidere viden om relevante teknologier, såsom big data og dataanalyse, grænseflader mellem menneskelige maskiner, tingenes internet og digital integration af forretningsprocesser. Dette omfatter skattefradrag, der er angivet i selvangivelserne mellem den 1. januar 2022 og den 31. december 2023 (30. november 2024 for virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret).

Foranstaltningen omfatter oprettelse af et videnskabeligt udvalg bestående af eksperter fra økonomi- og finansministeriet, ministeriet for økonomisk udvikling og Italiens nationalbank, som skal vurdere ordningens økonomiske virkninger.

Reform 1: Reform af systemet for industriel ejendomsret

Hovedformålet med reformen er at tilpasse systemet for industriel ejendomsret til de moderne udfordringer og sikre, at innovationspotentialet effektivt bidrager til landets genopretning og modstandsdygtighed. Det har navnlig til formål at forfølge følgende mål: forbedring af systemet til beskyttelse af industriel ejendomsret tilskyndelse til udnyttelse og udbredelse af industriel

ejendomsret, navnlig i SMV'er at lette adgangen til og delingen af immaterielle aktiver og samtidig sikre et rimeligt afkast af investeringerne sikring af en strengere respekt for industriel ejendomsret og styrkelse af Italiens rolle i europæiske og internationale fora om industriel ejendomsret.

Foranstaltningen vedrører en reform af den italienske lov om industriel ejendomsret, der som minimum omfatter følgende områder: i) revidere de lovgivningsmæssige rammer for at styrke beskyttelsen af industrielle ejendomsrettigheder og forenkle procedurene, ii) styrke støtten til virksomheder og forskningsinstitutioner, iii) forbedre udviklingen af færdigheder og kompetencer, iv) lette videnoverførsel og v) styrke fremme af innovative tjenester.

Investering 6: Investering i systemet for industriel ejendomsret

Formålet med investeringen er at støtte systemet for industriel ejendomsret og ledsage reformen heraf som planlagt i forbindelse med reform 1 af denne komponent. Foranstaltningen omfatter finansiel støtte til virksomheders og forskningsorganers industrielle ejendomsrelaterede projekter, såsom patentrelaterede foranstaltninger (Brevetti +), proof of concept programme (POC) og styrkelse af teknologioverførselskontorer.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke forskning og udvikling, der vedrører følgende aktivitetsliste: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks² iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Akse 2 — Forbedring af erhvervsklimaet og konkurrencen

¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Reform 2: Årlige konkurrencelove 2021, 2022, 2023 og 2024

Konkurrenceloven skal vedtages hvert år med henblik på at øge konkurrenceprocedurerne for tildeling af offentlige tjenesteydelseskontrakter om lokale offentlige tjenester (navnlig inden for affald og offentlig transport), undgå uberettiget forlængelse af koncessioner i havne, motorveje, elladestationer og vandkraft til etablerede operatører i mange sektorer, sørge for korrekt regulering af offentlige tjenesteydelseskontrakter, revidere reglerne om sammenlægning og anvende det generelle proportionalitetsprincip i længden og passende compensation for kontrakter om offentlig trafikbetjening. Konkurrenceloven vil også øge regionernes incitament til at udbyde deres offentlige tjenesteydelseskontrakter for regionale jernbanetjenester. Der vil også blive indført en klar adskillelse mellem regulerings-/kontrolfunktionerne og forvaltningen af kontrakterne.

Med hensyn til sektorspecifikke foranstaltninger skal de årlige konkurrencelove omfatte foranstaltninger inden for energisektoren (elektricitet, gas og vand), affaldshåndtering og transport (havne, jernbaner og motorveje), som vil supplere investeringerne og reformerne under missionerne 2 og 3. Ledsageforanstaltninger, der skal sikre udbredelsen af konkurrence på detailmarkederne for elektricitet, træder i kraft senest den 31. december 2022. Den årlige konkurrencelov 2022 skal navnlig vedtage elnetudviklingsplanen og fremme indførelsen af 2. generation af intelligente elmålere, som skal nå op på 33 mio. enheder i hele Italien pr. 31. december 2025.

Desuden skal lovene forbedre erhvervsklimaet, i det mindste gennem: i) tilpasning af reglerne om fusionskontrol til EU-retten, ii) konsolidering, digitalisering og professionalisering af markedsovervågningsmyndighederne og iii) afkorting af akkrediteringstiden for tilvejebringelse af oplysninger om medarbejdere fra syv til fire dage for at reducere antallet af dage til etablering af en virksomhed.

B.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C2-1	Investering 1: Overgang 4.0	Milepæl	Ikrafttrædelse af retsakter med henblik på at stille skattefradrag under Omstilling 4.0 til rådighed for potentielle støttemodtagere og nedsættelse af det videnskabelige udvalg	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af budgetloven, der tillader skattegodtgørelser og bestemmelser i de tilhørende gennemførelsesretsakter, der angiver deres ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Retsakterne skal stille skattefradrag under Omstilling 4.0 til rådighed for potentielle støttemodtagere. Der er tale om skattefradrag for i) 4.0 (dvs. teknologisk avancerede) materielle anlægsaktiver, ii) 4.0 immaterielle investeringsgoder, iii) almindelige immaterielle investeringsgoder, iv) forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter og v) uddannelsesaktiviteter. Skattefradragskoderne defineres ved en afgørelse fra Indtægtsmyndigheden for at give støttemodtagerne mulighed for at anvende skattefradragene ved hjælp af F24-betalingsmodellen. Der nedsættes et videnskabeligt udvalg

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										bestående af eksperter fra økonomi- og finansministeriet, ministeriet for økonomisk udvikling og Italiens nationalbank ved vedtagelse af et ministerielt dekret til vurdering af den økonomiske virkning af skattefradrag under Omstilling 4.0.
M1C2-2	Investering 1: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0 skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2022	Ikke relevant	Nummer	0	69 900	Q2	2024	Der er ydet mindst 69 900 skattefradrag under Omstilling 4.0 til virksomheder i forbindelse med 4.0 materielle investeringsgoder, 4.0 immaterielle investeringsgoder, almindelige immaterielle investeringsgoder, forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter eller uddannelsesaktiviteter baseret på selvangivelser

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										fremlagt mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022. Det forventes navnlig, at: — der er ydet mindst 17 700 skattefradrag for 4.0 materielle investeringsgoder til virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022 — der er ydet mindst 27 300 skattefradrag for 4.0 immaterielle investeringsgoder til virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022 — der er ydet mindst 13 600 skattefradrag for almindelige immaterielle investeringsgoder til virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022 — der er ydet mindst 10 300 skattefradrag for forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter til virksomheder på grundlag af selvangivelser, der blev indgivet mellem den 1. januar og den 31. december 2022. — der er ydet mindst 1 000 skattefradrag for uddannelsesaktiviteter på grundlag af selvangivelser, der blev indgivet mellem den 1. januar og den 31. december 2022. For virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret, forlænges udgangen af den relevante periode for indgivelse af selvangivelser for alle ovennævnte skattefradrag

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										fra den 31. december 2022 til den 30. november 2023.
M1C2-3	Investering 1: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0 skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2023	Ikke relevant	Nummer	69 900	111 700	Q2	2025	Der er ydet mindst 111 700 skattefradrag under Omstilling 4.0 til virksomheder i forbindelse med 4.0 materielle investeringsgoder, 4.0 immaterielle investeringsgoder, almindelige immaterielle investeringsgoder, forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter eller uddannelsesaktiviteter baseret på selvangivelser fremlagt mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2023. Det forventes navnlig, at: — der er ydet mindst 26 900 skattefradrag for 4.0 materielle investeringsgoder til

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2023 — der er ydet mindst 41 500 skattefradrag for 4.0 immaterielle investeringsgoder til virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2023 — der er ydet mindst 20 700 skattefradrag for almindelige immaterielle investeringsgoder til virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2023 — der er ydet mindst 20 600 skattefradrag for forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter til virksomheder på

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										grundlag af selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2022 og den 31. december 2023 — der er ydet mindst 2 000 skattefradrag for uddannelsesaktiviteter til virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2022 og den 31. december 2023. For virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret, forlænges udgangen af den relevante periode for indgivelse af selvangivelser for alle ovennævnte skattefradrag fra den 31. december 2023 til den 30. november 2024. Referencescenariet henviser til antallet af skattefradrag under Omstilling 4.0, som er blevet indrømmet virksomheder på grundlag

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af selvangivelser, der blev indgivet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022 for 4.0 materielle investeringsgoder, 4.0 immaterielle investeringsgoder og traditionelle immaterielle goder og baseret på selvangivelser, der blev fremlagt mellem den 1. januar og den 31. december 2022 for forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter samt uddannelsesaktiviteter. For selskaber, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret, skal også selvangivelser, der indsendes frem til den 30. november 2023, medtages i basisscenariet for alle ovennævnte skattefradrag.
M1C2-4	Reform 1:	Milepæl	Ikrafttræden af et	Bestemmelse	Ikke	Ikke	Ikke	Q3	2023	Det nye lovdekret skal ændre den italienske lov

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Reform af systemet for industriel ejendomsret		lovdekret, der har til formål at reformere den italienske lov om industriel ejendomsret og de relevante gennemførelsesretsakter	i loven om ikrafttrædelse af den nye lov om industriel ejendomsret og bestemmelse i de tilhørende gennemførelsesretsakter med angivelse af deres ikrafttræden	relevant	relevant	relevant			om industriel ejendomsret (lovdekret nr. 30 af 10. februar 2005) og dække mindst følgende områder: i) revision af regelsættet for at styrke beskyttelsen af industrielle ejendomsrettigheder og forenkle procedurerne, ii) styrke støtten til virksomheder og forskningsinstitutioner, iii) fremme af færdigheder og kompetencer, iv) lette videnovertagelse, v) styrke fremme af innovative tjenester.
M1C2-5	Investering 6: Investering i systemet for industriel ejendomsret	Mål	Projekter, der støttes af industrielle ejendomsrelaterede finansieringsmuligheder	Ikke relevant	Nummer	0	254	Q4	2025	Mindst 254 yderligere projekter, der støttes af industrielle ejendomsrelaterede finansieringsmuligheder for virksomheder og forskningsorganer, såsom patentrelaterede foranstaltninger (Brevetti +), Proof of Concept

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(POC) programmer og teknologioverførselskontorer (TTO'er), i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C2-6	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2021	Bestemmelse om ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2021.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Den årlige konkurrencelov skal mindst indeholde følgende centrale elementer, hvis gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (om nødvendigt) skal vedtages og træde i kraft senest den 31. december 2022. Det vedrører: - Håndhævelse af kartel- og monopolreglerne - Lokale offentlige tjenester

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- Energi - Transport - Affald - Etablering af virksomhed - Markedsovervågning Håndhævelse af kartel- og monopolreglerne i. Fjerne yderligere hindringer for fusionskontrol ved yderligere at tilpasse de italienske regler om fusionskontrol til EU-retten. Lokale offentlige tjenester ii) Styrke og udbrede anvendelsen af princippet om konkurrence i forbindelse med

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kontrakter om lokal offentlig trafikbetjening, navnlig inden for affald og lokal offentlig transport. iii) Begrænse underhåndsaftaler ved at kræve, at lokale offentlige myndigheder begrunder enhver afvigelse fra udbud af kontrakter om offentlig trafikbetjening (jf. artikel 192 i loven om offentlige indkøb). iv) Sikre en korrekt regulering af kontrakter om offentlig trafikbetjening ved at gennemføre artikel 19 i lov nr. 124/2015 som en samlet tekst om lokale offentlige tjenester, navnlig inden for affaldshåndtering v. Regler og

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										aggregeringsmekanismer tilskynder kommunernes fagforeninger til at reducere antallet af ordregivere og ordregivende myndigheder ved at knytte dem til optimale territoriale aggregeringer ("ambiti territoriali ottimali") og områder og passende niveauer for lokale og regionale offentlige transporttjenester ("bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regional") på mindst 350 000 indbyggere. Retsakten om lokale offentlige tjenester, der gennemfører artikel 19 i lov nr. 124/2015, skal som

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										minimum: — definere offentlige tjenesteydelser på grundlag af EU-retlige kriterier — fastsætter generelle principper for levering, regulering og forvaltning af lokale offentlige tjenester indføre et generelt proportionalitetsprincip for så vidt angår varigheden af kontrakter om offentlig trafikbetjening — klart adskille regulerings- og kontrolfunktionerne og forvaltningen af kontrakter om offentlig trafikbetjening — sikre, at lokale

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										offentlige myndigheder begrunder deres forhøjelse af kapitalandele i de deltagende virksomheder med henblik på in house-tildeling — sikre en passende kompensation for kontrakter om offentlig trafikbetjening baseret på en omkostningsberegning, der overvåges af uafhængige tilsynsmyndigheder (f.eks. ARERA for energi eller ART for transport) — begrænse den gennemsnitlige varighed af boligkontrakter og reducere og harmonisere standardløbetiden for de udbudte kontrakter på tværs af tilbudsgiverne, forudsat at løbetiden sikrer den økonomiske og finansielle balance i

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kontrakterne, også på grundlag af de kriterier, der er fastsat af Transportmyndigheden. Energi: vi. Gøre udbud af koncessionskontrakter obligatorisk for vandkraft og fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for vandkraftskoncessioner. vii. Gøre udbud af koncessionskontrakter obligatorisk for gasdistribution. viii. Fastsætte gennemsigtige og ikke-diskriminerende krav til tildeling af offentlige rum til elektrisk opladning eller til udvælgelse af

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ladestandere/stationsoperatører. ix. Fjerne regulerede takster for elforsyning til opladning af elkøretøjer. Konkurrencebestemmelserne for vandkraftskoncessioner skal mindst: — Kræve, at vigtige vandkraftanlæg reguleres af generelle og ensartede kriterier på centralt plan. — Kræve, at regionerne definerer de økonomiske kriterier, der ligger til grund for koncessionskontrakternes varighed. — Udfase muligheden for at

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forlænge kontrakter (som allerede fastslået af den italienske forfatningsdomstol). — Kræve, at regionerne harmoniserer adgangskriterierne til udbudskriterierne (for at skabe et forudsigeligt erhvervsklima). Transport: Transport: x. Der fastlægges klare, ikke-diskriminerende og gennemsigtige kriterier for tildeling af havnekoncessioner. xi. Fjerne hindringer for koncessionshavere i havne i forbindelse med sammenlægning af havnekoncessionsaktivitet

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										er i flere store og mellemstore havne. xii. Fjerne hindringer, der forhindrer koncessionshavere i selv at levere nogle af havnetjenesterne og anvende deres eget udstyr, uden at dette berører arbejdstagernes sikkerhed, forudsat at de relevante betingelser, der er nødvendige for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed, er nødvendige og står i et rimeligt forhold til målet om at garantere sikkerheden i havneområderne. xiii. Forenkle revisionen af procedurerne for revision af planerne for havnetilladelser. xiv. Gennemføre

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										artikel 27, stk. 2, litra d), i lovdekret 50/2017, som giver regionerne incitament til at udlicitere deres regionale jernbanekontrakter. Affald: xv. Forenkle godkendelsesprocedurerne for affaldsbehandlingsanlæg. Etablering af virksomhed xvi. Reducere den tid, det tager at indhente oplysninger om medarbejdere, fra syv til fire dage for at reducere antallet af dage til virksomhedsetablering.

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Markedsovervågning xvii. Konsolidering af de nationale markedsovervågningsmyndigheder i højst ti agenturer i de vigtigste regioner i Italien, som hver især dækker alle produktgrupper og rapporterer til den centrale forbindelsesofficer, der er oprettet i henhold til forordning (EF) 2019/1020 ("varepakken"). xviii. Kræve, at de nationale markedsovervågningsmyndigheder gennemfører inspektioner af digitaliserede produkter og dataindsamling, anvender kunstig

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										intelligens til at spore farlige og ulovlige produkter og identificere tendenser og risici på det indre marked. xix. Kræve, at de nationale markedsovervågningsmyndigheder inkluderer uddannelse og anvendelse af informations- og kommunikationssystemet til den paneuropæiske markedsovervågning. xx. Oprette nye akkrediterede laboratorier til produktprøvning for alle produktgrupper. Disse laboratorier skal udføre test af e-handel, fysiske laboratorietest, fælles aktioner (toldmyndigheder/markedsovervågningsmyndigheder, to eller flere nationale markedsovervågningsmyndigheder).

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										digheder, nationale og europæiske markedsovervågningsmyndigheder).
M1C2-7	Reform 2: Årlig konkurrence lov	Milepæl	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (hvis det er nødvendigt).	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (hvis det er nødvendigt).	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (om nødvendigt) med henblik på: i. Udfasning af regulerede priser for mikrovirksomheder og husholdninger fra den 1. januar 2023. ii. Vedtage ledsageforanstaltninger for at støtte udbredelsen af konkurrence på detailmarkederne for elektricitet. Ledsageforanstaltningerne

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										til at sikre udbredelsen af konkurrence på detailmarkederne for elektricitet skal som minimum omfatte følgende: — Auktionere kundegrundlaget for at skabe lige vilkår for nytilkomne. — Fastsætter et loft som den maksimale markedsandel, der er til rådighed for hver enkelt leverandør. — Gør det muligt for italienske forbrugere at anmode deres energileverandør om at videregive deres faktureringsdata til en tredjepart, der leverer — Øge gennemsigtigheden af

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										elregningen ved at give forbrugerne adgang til delkomponenterne i "spesi per oneri di sistema" — Fjerne kravet om, at leverandører skal opkræve afgifter uden tilknytning til energisektoren
M1C2-8	Reform 2: Årlig konkurrence lov	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder eventuel sekundær lovgivning) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2021.	Ikrafttrædelse af al afledt ret, herunder alle nødvendige bestemmelser for foranstaltninger i henhold til den årlige konkurrencelov for 2021	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder eventuel sekundær lovgivning) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2021.

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C2-9	Reform 2: Årlig konkurrence lov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2022	Bestemmelse om ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2022.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Vedtage den årlige konkurrencelov for 2022. Den årlige konkurrencelov skal mindst indeholde følgende centrale elementer, hvis gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (om nødvendigt) skal vedtages og træde i kraft senest den 31. december 2023. Det skal: i. vedtage elnetudviklingsplanen ii. fremme indførelsen af intelligente elmålere af 2. generation.
M1C2-10	Reform 2: Årlig konkurrence lov	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder	Ikrafttrædelse af al afledt ret, herunder alle nødvendige	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Ikrafttrædelse af al afledt ret (hvor det er nødvendigt), herunder alle de bestemmelser, der er nødvendige for en effektiv

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			eventuel sekundær lovgivning) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2022.	bestemmelser for foranstaltninger i henhold til den årlige konkurrencelov for 2022						gennemførelse og anvendelse af alle ovennævnte foranstaltninger i henhold til den årlige konkurrencelov for 2022.
M1C2-11	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2023	Bestemmelse om ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2023.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	Vedtage den årlige konkurrencelov for 2023. Den årlige konkurrencelov skal mindst indeholde følgende centrale elementer, hvis gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (om nødvendigt) skal vedtages og træde i kraft senest den 31. december 2024. Den skal mindst omfatte

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										følgende foranstaltninger inden for transport/motorveje: — gøre udbud af koncessionskontrakter obligatorisk for motorveje og fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for koncessioner til motorveje, uden at dette berører den interne levering inden for de grænser, der er fastsat i EU-retten — kræve, at ART (transporttilsynet) beregner et prisloft på grundlag af en komparativ analyse af de historiske omkostninger for hele den økonomiske sektor i henhold til klare, ensartede og gennemsigtige kriterier — kræve udbud af pakker

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										med motorvejskoncessioner — kræve en detaljeret beskrivelse af genstanden for koncessionskontrakten — styrke infrastrukturministeriets kontrol med udførelsen af arbejde på motorveje forebygge automatisk fornyelse af koncessionskontrakter og sikre overholdelse af interne overdragelser (*) — regulerer betingelserne for opsigelse af kontrakten — reducere betingelserne for opsigelse af kontrakten — inden for en rimelig frist (inden for højst fem

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										år) at reducere andelen af boligkontrakter fra 40 % til 20 %, uden at det går ud over det erhvervsmæssige niveau. (*) for så vidt angår interne overdragelser skal loven: — kræve en obligatorisk forudgående kontrol af lovligheden af den interne overdragelse og forbyde iværksættelsen af udbudsproceduren eller de interne overdragelser uden denne kontrol — give Trafikstyrelsen tilstrækkelige instrumenter og beføjelser til at udføre denne kontrol og (juridisk) støtte fra den nationale korruptionsbekæmpelses

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										myndighed (ANAC) — medtage installering af et minimumsantal ladeplatforme som tildelingskriterier for nye vejkoncessioner. Med hensyn til ophævelse af kontrakten af hensyn til almenvellet skal loven som minimum indeholde bestemmelser om en passende kompensation, der gør det muligt for koncessionshaveren at genindvinde investeringer, der ikke er fuldt afskrevet. Med hensyn til opsigelse af kontrakten på grund af grov misligholdelse skal loven sikre en passende balance mellem genoprettelse af den erstatning, som koncessionshaveren er

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										blevet anmodet om, og en retfærdig kompensation for investeringer, der endnu ikke er tilbagebetalt. Tilfælde af grov overtrædelse skal udtrykkeligt identificeres ved lov.
M1C2-12	Reform 2: Årlig konkurrence lov	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder eventuel sekundær lovgivning) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2023.	Ikrafttrædelse af al afledt ret, herunder alle nødvendige bestemmelser for foranstaltninger i henhold til den årlige konkurrencelov for 2023	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	Ikrafttrædelse af al afledt ret (hvor det er nødvendigt), herunder alle de bestemmelser, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse og anvendelse af alle de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2023.

Nummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C2-13	Reform 2: Årlig konkurrence lov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2024	Bestemmelse om ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2024.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2025	Vedtage den årlige konkurrencelov for 2024. Lovforslaget forelægges parlamentet senest i juni 2024. Den godkendes af afdelingerne inden udgangen af 2024. Afledt ret (om nødvendigt) senest 4. kvartal 2025.
M1C2-14	Reform 2: Årlig konkurrence lov	Mål	Millioner af anvendte 2G-intelligente målere.	Ikke relevant	Nummer	20	33	Q4	2025	Der skal anvendes mindst 33 mio. intelligente 2G-målere.

B.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 2: Innovation og teknologi inden for mikroelektronik

Formålet med investeringen er at støtte udviklingen af den strategiske værdikæde af mikroelektronik ved at investere i Silicon Carbide-substrater, som er et nødvendigt input til fremstilling af højtydende effektudstyr. Investeringen skal gennemføres i overensstemmelse med de eksisterende statsstøtteregele og forventes at have en positiv indvirkning på beskæftigelsen.

Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)

Formålet med investeringen er at færdiggøre det nationale ultrahurtige og 5G-telekommunikationsnet på hele det nationale område. Denne investering forventes at bidrage væsentligt til målene for den digitale omstilling og mindske den digitale kløft i Italien.

Investeringen omfatter tildeling af koncessioner og omfatter fem hurtigere sammenkoblingsprojekter:

1. "Italia a 1 Giga", som skal levere 1 gigabit (s) i download og 200 Mbit/s i uploadforbindelser i områder med markedsfejl i grå og sorte næstgenerationsnetadgang (NGA). Disse områder skal defineres efter afslutningen af en kortlægning
2. "Italia 5G", som skal levere 5G-forbindelser i områder med markedssvigt, dvs. områder, hvor mobilnet ikke er udrullet eller der kun er 3G-net til rådighed, og der er ikke planlagt 4G- og/eller 5G-mobilnet i den nærmeste fremtid eller der er påvist markedssvigt
3. "Opkoblede skoler", som skal give skolebygninger 1 gigabit/bredbåndsforbindelser
4. "Forbundne sundhedsfaciliteter", som skal levere 1 gigabit/bredbåndsforbindelser til offentlige sundhedsfaciliteter
5. "Forbundne mindre øer", som skal levere ultrabredbåndsforbindelser til udvalgte mindre øer uden fiberforbindelser til kontinentet.

Investering 4: Satellit teknologi og rumøkonomi

Formålet med investeringen er at udvikle satellitforbindelser med henblik på den digitale og grønne omstilling og at bidrage til udviklingen af rumsektoren. Investeringen har også til formål at muliggøre tjenester såsom sikker kommunikations- og overvågningsinfrastruktur for forskellige økonomiske sektorer og omfatter med henblik herpå både upstream-aktiviteter (opsendelsestjenester, produktion og drift af satellitter og infrastruktur) og downstream-aktiviteter (produktion af produkter og tjenester).

Investeringen omfatter tildeling af tilbud og omfatter fire projekter:

1. SATCOM, der består af i) upstream-aktiviteter: herunder specifikation, design, udvikling og fremstilling af tre komponenter, navnlig tingenes internet baseret på små satellitter, en kvantekommunikationsmission baseret på den aktuelle prototypemæssig udvikling for at muliggøre udvikling af teknologier, også til optiske/fotoniske telekommunikationsmissioner, og forbedring af eksisterende infrastrukturer ii) aktiviteter i efterfølgende led: herunder design, udvikling og drift af et knudepunkt og platforme til levering af satellittjenester.
2. Jordobservation (EO), der består af i) upstream-aktiviteter: herunder specifikation, design, udvikling af en konstellation til telemåling (Synthetic Aperture Radar (SAR), hyperspektral) og indkøb af opsendelser med fokus på overvågning af land, hav og atmosfære ii) aktiviteter i efterfølgende led: herunder etableringen i Syditalien af et væksthushus for EO-applikationer og -tjenester og gennemførelsen af projektet "CyberItaly", der omfatter oprettelsen af en digital kopi af landet.

3. Rumfabrik bestående af to delprojekter: i) Rumfabrik 4.0: specifikation, udformning og opbygning af digitale produktions-, samle- og afprøvningsfaciliteter til små satellitter og indførelse af et fysisk cyberproduktionssystem og satellitbaseret digitalt twinning, der har til formål at etablere en tovejsforbindelse mellem den digitale model og dens fysiske modstykke ii) Adgang til arealer forskning, udvikling og prototypefremstilling med henblik på gennemførelse af grønne teknologier til fremtidig generation af tryk- og løfteraketter, herunder demonstration under flyvning af udvalgte teknologier.
4. Kredsløbsøkonomi, som består i gennemførelse af en demonstration inden for kredsløbsteknologi til interoperabilitet i kredsløb forøgelse af den nationale kapacitet til overvågning og sporing i rummet (SST), herunder et net af jordbaserede sensorer til observation og sporing af rumaffald udformning, udvikling, ibrugtagning af aktiver til erhvervelse og forvaltning og levering af datatjenesten til støtte for rumtrafikstyringsaktiviteter.

Det forventes, at investeringen ikke har militære eller forsvarsmæssige mål og konsekvenser.

Investering 5: Politikker for industriel forsyningskæde og internationalisering

Formålet med investeringen er at styrke de industrielle forsyningskæder, navnlig ved at lette adgangen til finansiering, og fremme virksomheders (navnlig SMV'ers) konkurrenceevne, navnlig ved at støtte deres internationalisering og styrke deres modstandsdygtighed efter covid-19-krisen.

Investeringen består af to interventionstyper:

1. Refinansiering af fond 394/81 forvaltet af SIMEST. Den består i refinansiering af en eksisterende fond, der i øjeblikket forvaltes af det offentlige organ SIMEST, og som yder finansiell støtte i form af tilskud og lån til virksomheder, navnlig SMV'er, for at støtte deres internationalisering gennem forskellige værktøjer såsom programmer for adgang til udenlandske markeder og udvikling af e-handel.
2. Forsyningskædernes konkurrenceevne og modstandsdygtighed. Den består af finansiell støtte i form af tilskud og lån til virksomheder gennem instrumentet i udviklingskontrakten til projekter vedrørende centrale strategiske værdikæder, såsom programmer for industriel udvikling, programmer for udvikling af miljøbeskyttelse, bæredygtig mobilitet og turismeaktiviteter.

Ovennævnte interventioner gennemføres i overensstemmelse med investeringspolitikker i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241, herunder i forbindelse med anvendelsen af princippet om "ingen væsentlig skade", som yderligere præciseret den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01).

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal den retlige aftale mellem Italien og den bemyndigede enhed eller den finansielle formidler, der er ansvarlig for det finansielle instrument, og den efterfølgende investeringspolitik for det finansielle instrument:

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁵ ii)

⁵ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg ⁷og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁸ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

- iii. kræve, at [den bemyndigede enhed eller finansielle formidler] kontrollerer, at [den bemyndigede enhed eller finansielle formidler] overholder den relevante EU- og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

B.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsæt ning	Kvarta l	År	
M1C 2-15	Investering 2: Innovation og teknologi inden for mikroelektroni k	Mål	Produktionskapa citet for siliciumcarbidsu bstrater	Ikke relevant	Nummer	0	374 400	Q2	2026	Realisering af en yderligere produktionskapacitet på mindst 374 400 Silicon Carbide-substrater/år. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af beskæftigelsen af mindst 700 yderligere personer, der er knyttet til den ekstra kapacitet.
M1C 2-16	Investering 3: Hurtige internetforbind elser (ultrabredbånd og 5G)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om hurtigere tilslutningsproje kter	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om hurtigere tilslutningspr ojekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om hurtigere tilslutningsprojekter, som skal bestå af i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "forbundne skoler", iv) "forbundne sundhedsfaciliteter" og v) "forbundne mindre øer"
M1C 2-17	Investering 3: Hurtige internetforbind elser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Beboelsesenhed er med en konnektivitet på 1 Gbps	Ikke relevant	Nummer	0	8 500 0 00	Q2	2026	Mindst 8 500 000 yderligere beboelsesenheder (heraf mindst 450 000 spredte husstande, dvs. beliggende i fjerntliggende områder), der er forbundet med mindst 1 Gbs-forbindelser via fiber-til-hjemmet/bygninger (FTH/B), fast trådløs adgang (FWA) eller 5G

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsæt ning	Kvarta l	År	
M1C 2-18	Investering 3: Hurtige internetforbind elser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Skolebygninger og sundhedsfacilite ter med 1 Gbps	Ikke relevant	Nummer	0	21 279	Q2	2026	Mindst 9 000 skoler og 12 279 offentlige sundhedsfaciliteter med mindst 1 Gbps
M1C 2-19	Investering 3: Hurtige internetforbind elser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Øer har ultrabredbåndsforbindelser.	Ikke relevant	Nummer	0	18	Q4	2023	Yderligere mindst 18 øer, der mangler fiberforbindelser til kontinentet, forsynet med ultrabredbåndsforbindelser ved hjælp af ny optisk backhaul
M1C 2-20	Investering 3: Hurtige internetforbind elser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Veje og korridorer i forstæder med 5G-dækning på 1 Gbps	Ikke relevant	Nummer	0	12 600	Q2	2026	Mindst yderligere 12 600 km veje og korridorer i forstæder med en 5G-dækning på mindst 1 Gbps
M1C 2-21	Investering 3: Hurtige internetforbind elser (ultrabredbånd	Mål	Områder med markedssvigt med en 5G- dækning på 1 Gbps	Ikke relevant	Nummer	0	15 000	Q2	2026	Mindst yderligere 15 000 km² af områder med markedssvigt med en 5G-dækning på mindst 1 Gbps

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsæt ning	Kvarta l	År	
	og 5G)									
M1C 2-22	Investering 4: Satellit teknologi og rumøkonomi	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om satellit teknologi og rumprojekter	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende satellit teknol ogi og rumprojekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende satellit teknologi og rumprojekter, som skal bestå af i) Satcom, ii) jordobservation, iii) rumfabrik og iv) kredsløbsøkonomi
M1C 2-23	Investering 4: Satellit teknologi og rumøkonomi	Mål	Jordbaserede teleskoper, operationelt SST-center, rumfabrik og demonstrator til flydende fremdrift implementeret	Ikke relevant	Nummer	0	6	Q2	2026	Mindst tre højtydende teleskoper, der kan identificere rumobjekter, et operationelt center for overvågning og sporing i rummet (SST) (netværk for observation og sporing af rumaffald), én rumfabrik (integrerede linjer til fremstilling, samling, integration og afprøvning (M-AIT) af små satellitter), en demonstration af flydende fremdrift til ny generation af affyringsanordninger, der anvendes

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsæt ning	Kvarta l	År	
M1C 2-24	Investering 4: Satellit teknologi og rumøkonomi	Mål	Konstellationer eller etablering af koncept af indsatte konstellationer	Ikke relevant	Nummer	0	2	Q2	2026	Mindst to konstellationer eller bevis for konceptet for anvendte konstellationer under Satcom- og jordobservationsinitiativer
M1C 2-25	Investering 4: Satellit teknologi og rumøkonomi	Mål	Tjenester ydet til offentlige myndigheder	Ikke relevant	Nummer	0	8	Q2	2026	Mindst otte tjenester, der leveres til offentlige myndigheder, og som stammer fra støttede ruminitiativer, såsom kyst- og havkystovervågning, luftkvalitetstjeneste, jordbaseret trafikbetjening, overvågningstjenesters dækning og arealanvendelse, hydrometeorologiske tjenester, vandressourcetjenester, beredskabstjenester og sikkerhedstjenester.
M1C 2-26	Investering 5.1: Refinansiering og ommodeller af fond 394/81 forvaltet af	Milepæl	Ikrafttrædelsen af refinansieringen af fonden 394/81 og vedtagelsen af investeringspolit	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lovdekretet om refinansiering af gave- og	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2021	Lovdekretet skal indeholde bestemmelser om refinansiering af gave- og lånedelen af fonden 394/81. Afviklingsfondens bestyrelse godkender en afgørelse om fastlæggelse af investeringspolitikken.

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsæt ning	Kvarta l	År	
	SIMEST		ikken	lånedelen af fonden 394/81 Godkendelse af bestyrelsens afgørelse om fastsættelse af udvælgelsesk riterier for de projekter, der skal finansieres						Investeringspolitikken i forbindelse med refinansieringen af fond 394/81 skal som minimum definere: i) arten og omfanget af de støttede projekter, som skal være i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241 mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet 2021/C58/01) gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning, ii) typen af støttede operationer, iii) de støttemodtagere, der er tiltænkt støtte, med en prævalens af SMV'er og deres støtteberettigelseskriterier, iv) bestemmelser om at geninvestere potentielle tilbageførsler til lignende politiske mål, også efter 2026, hvis de ikke genanvendes til at betale i henhold til

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsæt ning	Kvarta l	År	
										forordning (EU) 2021/241. Den kontraktmæssige aftale med den bemyndigede enhed kræver anvendelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).
MIC 2-27	Investering 5.1: Refinansiering og ommodellering af fond 394/81 forvaltet af SIMEST	Mål	SMV'er, der modtog støtte fra fonden 394/81	Ikke relevant	Nummer	0	4 000	Q4	2021	Mindst yderligere 4 000 SMV'er modtog støtte fra fonden 394/81 fra den 1. januar 2021
MIC 2-28	Investering 5.2: Forsyningskæd ernes konkurrenceev ne og robusthed	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret, der omfatter udviklingskontr akternes investeringspolit ik	Bestemmelse i loven om dekretets ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2022	Investeringspolitikken i udviklingskontrakterne skal som minimum definere: i) arten og omfanget af de støttede projekter, som skal være i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241 mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsæt ning	Kvarta l	År	
										anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning, ii) typen af støttede operationer, iii) de støttemodtagere, der er tiltænkt støtte, og deres støtteberettigelseskriterier, iv) bestemmelser om geninvestering af potentielle tilbageførsler til lignende politiske mål, også efter 2026, hvis de ikke genanvendes til at genbetale renter fra forordning (EU) 2021/241. Den kontraktmæssige aftale med den bemyndigede enhed kræver anvendelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).
M1C 2-29	Investering 5.2: Forsyningskæd ernes konkurrenceev ne og	Mål	Underskrevne udviklingskontr akter	Ikke relevant	Nummer	0	40	Q4	2023	Mindst 40 underskrevne udviklingskontrakter i overensstemmelse med deres investeringspolitik. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af

Num mer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	robusthed									aktiveringen af investeringer på mindst 1 500 mio. EUR.

C. MISSION 1, KOMPONENT 3: Turisme og kultur 4.0

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan fokuserer på at genoplive to sektorer, der er hårdt ramt af Covid-krisen: kultur og turisme. Foranstaltningerne vedrørende kultursektoren har til formål at gøre kultursteder mere tilgængelige både digitalt og fysisk, mere energieffektive og sikrere i forbindelse med naturkatastrofer, at støtte genopretningen af de kulturelle og kreative sektorer, herunder ved at støtte mindre kultursteders og landdistrikternes tiltrækningskraft, samt at styrke den territoriale samhørighed. Der er planlagt tre sæt foranstaltninger: i) interventioner til udvikling af kulturarven til den næste generation, herunder investeringer i den digitale omstilling og forbedring af kultursteders energieffektivitet, ii) kulturstyret fornyelse af små historiske steder, religiøs og landlig arv, iii) interventioner for kulturelle og kreative industrier 4.0. Foranstaltninger vedrørende turisme har til formål at mindske fragmenteringen af sektoren og øge stordriftsfordelene, forbedre og opgradere standarderne i hotel- og restaurationsbranchen, tilskynde til digital innovation og operatøernes brug af nye teknologier og støtte sektorens grønne omstilling. I den forbindelse planlægges der foranstaltninger til støtte for virksomheder, herunder SMV'er, der arbejder i turistsektoren og turistoperatører, herunder gennem investeringer i digitale værktøjer.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger rettet til Italien, navnlig om behovet for at "fremme private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning og fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling nr. 3, 2020). De støtter også den sociale og territoriale samhørighed og den italienske økonomis konkurrenceevne og fremmer samtidig digitalisering og bæredygtighed i turistsektoren.

C.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investering 1.1 En digital strategi og platforme for kulturarv

Foranstaltningen omfatter foranstaltninger til digitalisering af den italienske kulturarv med henblik på at forbedre adgangen til kulturelle ressourcer og digitale tjenester.

Foranstaltningen skal skabe en ny national digital infrastruktur til indsamling, integration og fastholdelse af digitale ressourcer og stille dem til rådighed for offentligheden via særlige platforme. Interventioner vedrørende "fysisk" kulturarv skal ledsages af digitalisering af museer, arkiver, biblioteker og kultursteder for at sætte borgerne i stand til at udforske nye former for udnyttelse af kulturarven.

Investering 1.2: Fjernelse af fysiske og kognitive barrierer på museer, biblioteker og arkiver for at muliggøre bredere adgang til og deltagelse i kultur.

Foranstaltningen har til formål at fjerne arkitektoniske, kulturelle og kognitive barrierer i en række italienske kulturinstitutioner. Interventionerne kombineres med uddannelse af administrativt personale og kulturformidlere, fremme af en tilgængelighedskultur og udvikling af ekspertise inden for retlige aspekter, modtagelse, kulturel mægling og fremme.

Investering 1.3: Forbedre energieffektiviteten i biografer, teatre og museer

Foranstaltningen skal forbedre energieffektiviteten i bygninger, der er knyttet til den kulturelle og kreative sektor. De findes ofte i forældede, energineffektive anlæg, der genererer høje vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med klimaanlæg, belysning, kommunikation og sikkerhed. Investeringen skal finansiere foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten i italienske museer, biografer og teatre (både offentlige og private).

Reform 3.1: Vedtagelse af miljømæssige minimumskriterier for kulturelle arrangementer

Formålet med reformen er at forbedre det økologiske fodaftryk af kulturelle arrangementer (såsom udstillinger, festivaler, kulturelle arrangementer og musikarrangementer) ved at medtage sociale og miljømæssige kriterier i offentlige indkøb af kulturelle arrangementer, der finansieres, fremmes eller tilrettelægges af den offentlige myndighed.

Investering 3.3: Kapacitetsopbygning for kulturoperatører med henblik på at forvalte den digitale og grønne omstilling.

Det overordnede mål med investeringen er at støtte genopretningen af de kulturelle og kreative sektorer. Den består af to interventioner.

Den første intervention ("Støtte til genopretningen af kulturelle aktiviteter ved at tilskynde til innovation og brug af digital teknologi i hele værdikæden") har til formål at støtte kulturelle og kreative aktører i at gennemføre digitale strategier og øge deres forvaltningskapacitet.

Den anden intervention ("Fremme af en grøn tilgang i hele den kulturelle og kreative kæde") har til formål at fremme en miljømæssigt bæredygtig tilgang i hele kæden, reducere det økologiske fodaftryk og fremme innovativt og inklusivt miljøvenligt design, herunder i forbindelse med den cirkulære økonomi, med henblik på at styre offentligheden i retning af en mere ansvarlig miljøadfærd.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁰; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg,

⁹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

forbrændingsanlæg og 1) anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 4.1: digitalt knudepunkt for turisme

Formålet med foranstaltningen er at skabe et digitalt turismeknudepunkt, der er tilgængeligt via en særlig webplatform, der giver mulighed for hele turismeøkosystemet med henblik på at forbedre, integrere og fremme sit eget udbud. Investeringen skal finansiere en ny digital infrastruktur, modeller for kunstig intelligens til dataanalyse og grundlæggende digitale tjenester for turismevirksomheder.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse [\[5\]](#) ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks [\[6\]](#) iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling [\[8\]](#) og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Reform 4.1: Bekendtgørelse om bestilling af erhverv som turistfører

Investeringen i det digitale knudepunkt for turisme suppleres af en reform for at strømline reglerne for turistguider. Foranstaltningen omfatter under behørig hensyntagen til lokal regulering en faglig organisation for turistguider og deres oprindelsesområde. En systematisk og ensartet anvendelse af reformen vil gøre det muligt at regulere de grundlæggende principper for erhvervet og at standardisere niveauet for levering af tjenesteydelser på hele det nationale område med en positiv indvirkning på markedet. Reformen skal omfatte uddannelse og videreuddannelse for bedst muligt at støtte tilbuddet.

¹¹ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹² Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

C.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-1	Investering 1.1 En digital strategi og platforme for kulturarv	Mål	Brugere, der er uddannet gennem e-læringsplatformen for kulturarv	Ikke relevant	Nummer	0	30 000	Q4	2025	De uddannede målbrugere skal måle effektiviteten af det uddannelsesudbud, der skal leveres digitalt til programmet for livslang læring. Interventionstypen omfatter: udarbejdelse af uddannelseskurser, gennemførelse af frontundervisning og e-læringsprogrammer, der er udformet på grundlag af en kompetencevurdering af forskellige målgrupper af lærende (svarende til tre kursusniveauer: grundlæggende færdigheder, specialfærdigheder, ledelseskompetencer). Modtagerne af denne foranstaltning er: ansatte i ministeriet, ansatte ved lokale kulturinstitutioner, freelancekulturelle aktører.

M1C3-2	Investering — 1.1 En digital strategi og platforme for kulturarv	Mål	Digitale ressourcer produceret og offentliggjort i det digitale bibliotek	Ikke relevant	Nummer	0	65 000 000	Q4	2025	De digitale målressourcer skal måle stigningen i mængden af digitaliserede kulturgjenstande, hvis digitale reproduktioner kan anvendes online gennem digitale teknologier. De digitale ressourcer, der skal færdiggøres, omfatter: digitalisering af bøger og manuskripter, dokumenter og fotografier, kunstværker og historiske og arkæologiske artefakter, monumenter og arkæologiske steder, audio-videomaterialer, herunder normalisering af tidligere digitaliseringer og metadata Modtagere: museer, arkiver, biblioteker og kulturinstitutioner
M1C3-3	Investering — 1.2 Fjernelse af fysiske og kognitive barrierer på museer, biblioteker og arkiver for at muliggøre	Mål	tiltag til forbedring af fysisk og kognitiv tilgængelighed på kulturområder	Ikke relevant	Nummer	0	617	Q2	2026	352 museer, monumenter/, arkæologiske områder og parker, 129 arkiver, 46 biblioteker og 90 ikke-statslige kultursteder. Interventionerne vedrører fysiske indgreb for at fjerne arkitektoniske barrierer og installation af

	bredere adgang til og deltagelse i kultur.									teknologiske værktøjer, der gør det muligt at anvende dem til emner med nedsat sensoriske evner (taktile, lyde, olfaktoriske oplevelser). 37 % af interventionerne skal gennemføres i de sydlige regioner
M1C3-4	Investering 1.3 — Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Interventioner på statsmuseer og kultursteder, teaterhaller og biografier afsluttet (første pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	80	Q3	2023	Indikatoren henviser til antallet af interventioner, der er afsluttet som dokumenteret ved attestering af den regelmæssige udførelse af arbejdet. Den interventionstype, der skal gennemføres, omfatter: : — teknisk og økonomisk planlægning, energisyn, indledende miljøanalyser, miljøkonsekvensvurderinger, lempelser og vurderinger med henblik på at identificere kritiske spørgsmål, identifikation af de deraf følgende indgreb til forbedring af den energimæssige ydeevne

										— indgreb i klimaskærmen — indgreb i udskiftning/erhvervelse af udstyr, værktøjer, systemer, udstyr, software til digital applikation samt tilbehør til deres drift, erhvervelse af patenter, licenser og knowhow — installation af intelligente systemer til fjernstyring, regulering, forvaltning, overvågning og optimering af energiforbruget (intelligente bygninger) og forurenende emissioner, også ved hjælp af teknologiske blandinger.
M1C3-5	Investering 1.3 — Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Interventioner på statsmuseer og kultursteder, teaterhaller og biografere	Ikke relevant	Nummer	0	420	Q4	2025	Indikatoren vedrører 55 interventioner på statslige museer og kultursteder, 230 teaterhaller og 135 biografer, der blev afsluttet med certificeringen af den regelmæssige udførelse af arbejderne. Den interventionstype, der skal gennemføres,

			afsluttet (anden pakke)							omfatter: — teknisk og økonomisk planlægning, energisyn, indledende miljøanalyser, miljøkonsekvensvurderinger, lempelser og vurderinger med henblik på at identificere kritiske spørgsmål, identifikation af de deraf følgende indgreb til forbedring af den energimæssige ydeevne — indgreb i klimaskærmen — indgreb i udskiftning/erhvervelse af udstyr, værktøjer, systemer, udstyr, software til digital applikation samt tilbehør til deres drift, erhvervelse af patenter, licenser og knowhow — installation af intelligente systemer til fjernstyring, regulering, forvaltning, overvågning og optimering af energiforbruget (intelligente bygninger) og forurenende emissioner, også ved hjælp af teknologiske blandinger.

M1C3-6	Reform — 3.1 Vedtagelse af miljømæssige minimumskriterier for kulturelle arrangementer	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret, der definerer sociale og miljømæssige kriterier i offentlige udbud vedrørende kulturelle arrangementer, der finansieres af det offentlige	Bestemmelse i dekretet om dekretets ikrafttræden med henblik på vedtagelse af miljømæssige minimumskriterier for kulturelle arrangementer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Der vedtages kriterier for følgende aspekter: reduktion af brugen af papir og tryk, anvendelse af miljøvenlige materialer, etablering af trin med genanvendte og genanvendte materialer og bæredygtige boligmaterialer, gadgets med lav miljøpåvirkning, valg af placering baseret på beskyttelse af biodiversiteten, cateringtjenester med lav miljøpåvirkning, transport for at nå frem til arrangementet og transport af materialer, energiforbrug til afholdelse af arrangementet. Sociale kriterier, der fremmer tilgængelighed og inklusion, omfatter: fremme af tilgængelighed for personer med handicap fremme af mulighederne for ungdomsbeskæftigelse, for langtidsledige, for personer, der tilhører dårligt stillede grupper (f.eks. vandrende arbejdstagere og etniske minoriteter), og for

										personer med handicap at sikre lige adgang til offentlige indkøb for virksomheder, hvis ejere eller ansatte tilhører etniske grupper eller minoritetsgrupper, såsom kooperativer, sociale virksomheder og nonprofitorganisationer; fremme af "anstændigt arbejde" forstået som retten til produktivt og frit valgt arbejde, til grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, til anstændige lønninger, social beskyttelse og social dialog. Reformen omfatter kulturelle arrangementer såsom udstillinger, festivaler og arrangementer inden for scenekunst.
M1C3-7	Investeringer — 3.3 Kapacitetsopbygning for kulturoperatører med henblik på at forvalte den digitale og grønne	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter med gennemførelsesorganisationen/	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter for de organisationer og netværk, der har ansvaret for gennemførelsen af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	De udvalgte gennemførelsesorganer skal være specialiserede organisationer eller netværk, der besidder færdigheder og erfaring inden for både uddannelse og kulturproduktion, miljø, kulturforvaltning og uddannelse.

	omstilling.		støttem odtager ne for alle interven tioner til forvaltn ing af kulturo peratøre rnes digitale og grønne omstilli ng	kapacitetsopby gningsaktivitete rne						Meddelelse om tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning
M1C3-8	Investering — 4.1: Digitalt knudepunkt for turisme	Milepæl	Tildelin g af kontrakt er om udviklin g af portalen for digital turisme	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om udvikling af portalen for digital turisme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke releva nt	Q4	2021	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om udvikling af portalen for digital turisme. Den digitale turismeportal skal opgradere den nuværende Italia.IT-portal gennem indførelse af en cloud og åben arkitektur, der i høj grad fremmer sammenkoblingen med økosystemet. Den opgraderede portal skal omfatte: oprettelse af en ny front-end-grænseflade og navigationstræ revision af sektionernes, sidernes og artiklernes layout, struktur og funktioner

										indførelse af kort flersproget forvaltning (på tidspunktet for skiftet vil portalen blive præsenteret på italiensk og engelsk). Integrationen af de andre sprog, der i øjeblikket støttes, forventes at finde sted i de måneder, der følger umiddelbart efter ibrugtagningen. Tildeling af kontrakter til projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-9	Investering 4.1: Digitalt knudepunkt for turisme	Mål	Inddragelse af turistoperatører i det digitale knudepunkt for	Ikke relevant	Nummer	0	20 000	Q2	2024	Antallet af involverede turismeoperatører (f.eks. hoteller, rejsearrangører og virksomheder som defineret ved ATECO-kode 55.00.00 79.00.00) svarer til 4 % af de anslåede 500 000

			turisme							italienske operatører (bookingaktiviteter, planlægning af ruter, billetudstedelse). Al mindst 37 % af de involverede turistoperatører skal være beliggende i syd
M1C3-10	Reform af 4.1-forordningen om bestilling af erhverv som turistførere.	Milepæl	Definition af en national standard for turistguider	Definitionen af den nationale minimumsnorm indebærer ikke, at der skabes et nyt lovreguleret erhverv.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Definitionen af den nationale minimumsnorm indebærer ikke, at der skabes et nyt lovreguleret erhverv. Reformen skal også omfatte uddannelse og erhvervsuddannelse for bedre at kunne støtte tilbuddet. Reformen skal betragtes som en metode til erhvervelse af en unik erhvervsmæssig kvalifikation, der er vedtaget med ensartede standarder på nationalt plan gennem et ministerielt dekret om statsregioner.
M1C3-11	Investeringer 1.3 — Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelse af kulturministeriets (MIC) dekret om tildeling af ressourcer til forbedring af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Kulturområder henviser til biografer, teatre og museer. (INV. 1.3) for så vidt angår museer og kulturområder for at forbedre energieffektiviteten gennemføres

			af midler træder i kraft: at forbedre energifektiviteten på kulturområdet	energieffektiviteten på kulturområdet						interventionen gennem en anerkendelse af projektforslagene på statslige kultursteder fra kulturministeriet (MiC) i mål 1-scenariet. I modsat fald skal identifikationen af ikke-statslige institutioner i mål 2- og 3-tilfælde ske ved indkaldelse af bud. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.

Investering 2.1: Mindre historiske byers tiltrækningskraft

Denne investering er integreret i "Piano Nazionale Borghi", et program til støtte for den økonomiske og sociale udvikling i ugunstigt stillede områder baseret på kulturel fornyelse af små byer og revitalisering af turismen. Aktionerne er struktureret omkring integrerede kulturbaserede projekter.

Foranstaltningerne skal fokusere på: i) restaurering af historisk arv, opgradering af åbne offentlige rum (f.eks. fjernelse af arkitektoniske barrierer, forbedring af byinventar), skabelse af små kulturelle tjenester, herunder til turistformål ii) etablering og fremme af nye ruter (f.eks. tematiske ruter, historiske ruter) og guidede ture skal fremmes; iii) indførelse af finansiel støtte til kulturelle, kreative, turistmæssige, kommercielle, landbrugsmæssige og håndværksmæssige aktiviteter med det formål at puste nyt liv i de lokale økonomier ved at styrke lokale produkter, viden og teknikker.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og¹⁵anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁶ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

Investering 2.2: Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab

Denne investering skal stimulere en systematisk proces med opgradering af historiske bygninger i landdistrikter (enheder i den private eller tredje sektor) og landskabsbeskyttelse.

¹³ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁵ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Mange bygninger og landbrugsstrukturer i landdistrikterne har gennemgået en gradvis nedlæggelses-, nedbrydnings- og forandringsproces, som har undermineret deres særlige karakteristika og deres forhold til omgivelserne. Ved at genoprette bygningsmassen i landdistrikterne skal foranstaltningen forbedre landskabets landskabskvalitet ved at genoprette en underudnyttet bygningsmasse, som ikke er tilgængelig for offentligheden.

Investering 2.3: Programmer til forbedring af stedernes identitet: parker og historiske haver

Denne investering har til formål at modvirke tilbagegangen i byerne og genoprette fælles identiteter for steder, skabe nye muligheder for at puste nyt liv i lokale økonomier og afbøde virkningerne af krisen og for at forbedre færdigheder til forvaltning og vedligeholdelse af historiske parker og haver.

Investeringen tager sigte på renovering af historiske parker og haver og indfører omfattende viden om og rehabilitering af italienske historiske parker og haver med henblik på korrekt vedligeholdelse, forvaltning og offentlig udnyttelse. Der skal afsættes ressourcer til retablering af disse områder og til uddannelse af lokalt personale, som kan behandle/bevare dem over tid.

Ud over den kulturelle og historiske værdi bidrager haver og historiske parker til at styrke miljøværdierne og spiller en vigtig rolle med hensyn til bevarelse, iltproduktion, reduktion af miljøforurening og støj samt mikroklimaregulering.

Investering 2.4: Seismisk sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC's kulturarv og krisecentre for kunstværker (Recovery Art)

Der skal indføres en forebyggende handlingsplan mod jordskælv for i væsentlig grad at mindske risikoen på religiøse steder og dermed undgå de potentielle genopretningsomkostninger efter katastrofer samt det permanente tab af mange aktiver. Handlingsplanen omfatter tre aktionslinjer: beskyttelse af religiøse samlingssteder mod jordskælvsrisici restaurering af fondens kulturarv til ornested (FEC) og opførelse af lagre som husly for kunstværker i tilfælde af katastrofale hændelser.

Investeringen omfatter også oprettelsen af det nationale funktionelle center for beskyttelse af kulturelle aktiver mod menneskelige og naturlige risici (CEFURISC), der giver mulighed for en mere synergistisk anvendelse af eksisterende teknologier og miljøsystemer til tilsyn, overvågning og forvaltning af kultursteder.

Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne

Foranstaltningen har til formål at støtte virksomheder, der er aktive i turistsektoren. Den omfatter en skattegodtgørelse for arbejde, der har til formål at forbedre indkvarteringsfaciliteterne, en garantifond, der skal lette adgangen til kredit for virksomheder i sektoren (gennem en særlig sektion af SMV-garantifonden), aktivering af EIB's tematiske fond for turisme til støtte for innovative investeringer i sektoren, en equity-fond (National Tourism Fund) til omstrukturering af ejendomme med stort turistpotentiale. Et yderligere finansielt instrument (FRI — Fondo rotativo) skal supplere ovennævnte foranstaltninger til støtte for virksomheder, der opererer i turistsektoren. Ovennævnte interventioner gennemføres i overensstemmelse med investeringspolitikker i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241, herunder i forbindelse med anvendelsen af princippet om DNSH som yderligere præciseret i den tekniske vejledning om DNSH-princippet, i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten (2021/C58/01).

For at sikre, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal den retlige aftale og den efterfølgende investeringspolitik for de finansielle instrumenter

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹⁷ ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁸ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁰; og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og
- iii. kræve, at [den bemyndigede enhed eller finansielle formidler] kontrollerer, at [den bemyndigede enhed eller finansielle formidler] overholder den relevante EU- og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Investering 3.1: Udvikling af filmindustrien (Cinecittà projektet)

Formålet med investeringen er at styrke konkurrenceevnen i den italienske film- og av-sektor. Projektet har til formål at afbøde krisens sociale og økonomiske virkninger med det formål at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, herunder gennem uddannelsestiltag, med tre indsatsområder.

- Opførelse af nye studier og retablering af eksisterende studier, opførelse af nye højttændere med bilag.
- Innovative investeringer til fremme af produktions- og uddannelsesaktiviteter i forsøgscentret for kinematografi, herunder nye værktøjer til audiovisuel produktion,

¹⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

internationalisering og kulturel udveksling, oprettelse af et fotokemisk laboratorium til bevaring af film)

- Aktiviteter til udvikling af infrastruktur (virtuel produktion live) til erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig brug gennem e-læring, digitalisering og modernisering af bygninger og planter. Styrkelse af faglige kvalifikationer og kompetencer i den audiovisuelle sektor, navnlig med henblik på at fremme den teknologiske omstilling.

Investering 4.3: Caput Mundi Next Generation EU for turist great events.

Projektet skal øge antallet af tilgængelige turiststeder, skabe gyldige og kvalificerede turistmæssige og kulturelle alternativer med hensyn til de overfyldte centrale områder samt øge brugen af digitale teknologier, forbedre grønne områder og turismens bæredygtighed. Investeringen omfatter seks indsatsområder:

1. "Roman Cultural Heritage for EU Next Generation", der omfatter fornyelse og restaurering af kultur- og byarv og komplekser af høj historisk og arkitektonisk værdi i Rom;
2. Jubilee-stier "(fra pagan til Christian Rom), der er rettet mod forbedring, sikkerhed, antiseismisk konsolidering, restaurering af steder og bygninger af historisk interesse og arkæologiske veje;
3. Varende LaCittàCondivisa, der omfatter sanering af områder i perifere områder
4. #Mitingodiverde, der omfatter interventioner på parker, historiske haver, villaer og fontæner;
5. #Roma 4.0, der dækker digitalisering af kulturelle tjenesteydelser og udvikling af apps til turister,
6. #Amanotesa, der har til formål at øge udbuddet af kulturelle tilbud til periferien med henblik på social integration.

C.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-12	Investering 2.1 — Nærlige historiske byers tiltrækningskraft	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af ressourcer til kommunerne med henblik på mindre historiske byers tiltrækningskraft træder i kraft	Bestemmelse i dekretet om kulturministeriets ikrafttræden om tildeling af midler til kommunerne med henblik på at gøre små historiske byer attraktive	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Kulturministeriets dekret tildeler kommunerne midler til at gøre små historiske byer attraktive. De involverede kommuner for at gøre små historiske byer mere attraktive henviser til de 250 kommuner/landsbyer, som har sendt interventionsprogrammerne til Kulturministeriet. Kriterierne for udvælgelse af de 250 landsbyer (Inv. 2.1) deles af MiC, Regions, ANCI og interne områder, som de skal foreløbigt identificere de territoriale områder, der er støtteberettigede under (INV2.1) på grund af komplementariteten mellem de forskellige programmer. Derefter udvælges landsbyerne på grundlag af a) territoriale, økonomiske og sociale kriterier (statistiske indikatorer) b) projektets evne til at påvirke turisternes tiltrækningskraft og øge deltagelsen i kulturlivet. De statistiske indikatorer, der tages i betragtning, er: demografisk

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										størrelse (kommuner med pop. <5000 inhab.) og tendens turiststrømme, museumsbesøgende sammenhængen i turistindbuddet (hoteller og andre hoteller, B & B, værelser og lejeboliger) kommunens demografiske udvikling befolkningens kulturelle deltagelse sammenhængen mellem kulturelle og kreative virksomheder og turismevirksomheder (profit og nonprofit) og dermed forbundne ansatte. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										miljølovgivning. b) tilsagn om, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 25 % af de samlede investeringsomkostninger støttet af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens løbetid og ordningens ophør.
M1C3-13	Investeringer 2.2 — Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landscape	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af midler træder i kraft: til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og	Bestemmelse i dekretet om kulturministeriets (MIC) ikrafttræden om tildeling af midler til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Kulturministeriets dekret tildeler midlerne til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskaber. Med henblik på beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab (Inv. 2.2) skal udvælgelsen af de aktiver, der skal inddrives, prioritere investeringens evne til at skabe virkninger for bevaringsmålsætningerne for

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			landskaber	landskaber						landskabsværdier. Der gives prioritet til: — aktiver, der befinder sig i territorialområder af høj landskabsværdi (aktiver, der befinder sig i områder af landskabsmæssig interesse eller af væsentlig samfundsmæssig interesse (artikel 142-139 i DLgs 42/2004), til landskaber, der er omfattet af UNESCO's anerkendelse, FAO GIAHS — aktiver, der allerede er offentligt tilgængelige, eller som ejeren indvilliger i at være tilgængelige, herunder i lokale og integrerede kredsløb og netværk — til "arealprojekter", opdelt efter samlede emner, som er i stand til mere effektivt at sikre, at målene for genudvikling af landskabet nås — projekter i områder, der styrker integrationen og synergierne med andre kandidater til PNRR og andre planer/projekter af territorial karakter, der støttes af det nationale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										programlægningsprogram (kulturministeriet). Med henblik på at definere de former for arkitektur i landdistrikterne, der er omfattet af interventionen, kan dekretet fra MiBAC af 6. oktober 2005 (i medfør af lov nr. 378 af 24. december 2003 om beskyttelse og forbedring af arkitekturen i landdistrikterne) tjene som reference. Indledningsvis kan kriterierne vedrøre: status for bevarelse af aktiverne, anvendelsesniveauer, den rolle, som disse aktiver spiller i territoriale og bymæssige sammenhænge. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										miljølovgivning.
M1C3-14	Investeringer 2.3 — Programmer til forbedring af identiteten af steder, parker og historiske haver	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af midler træder i kraft: til projekter, der har til formål at forbedre identiteten af steder, parker og historiske haver	Bestemmelse i dekretet om kulturministeriets ikrafttræden om tildeling af midler til projekter, der har til formål at forbedre identiteten af steder, parker og historiske haver	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Kulturministeriets dekret tildeler de ansvarlige myndigheder midlerne til projekter til forbedring af identiteten af steder, parker og historiske haver. Historiske parker og haver (Inv. 2.3) genstand for intervention er udelukkende beskyttede kulturgoder, for hvilke der er angivet kunstnerisk eller historisk interesse. De kan tilhøre både det statslige kulturministerium (MiC) og ikke-statslige aktiver. Udvælgelsen sker på grundlag af kriterier, som fastlægges af en teknisk-videnskabelig koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for MiC, universitet, ANCI og sektorsammenslutninger. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C3-15	Investering 2.4 — Seismisk sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC's kulturarv og tilflugtssteder for kunstværker	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af midler træder i kraft: for seismisk sikkerhed i stedet for gudsdyrkelse og restaurering af FEC (Fondo Edifici di Culto)	Bestemmelse i dekretet om kulturministeriets ikrafttræden om tildeling af midler for seismisk sikkerhed i stedet for gudsdyrkelse og restaurering af FEC (Fondo Edifici di Culto)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Kulturministeriets dekret fastlægger gennemførelsesinstansen og støtteberettigelsen og finansieringen af bygninger, der er under intervention, og typologi. (Inv. 2.4) De seismiske forebyggelses- og sikkerhedsforanstaltninger på religiøse steder vedrører de områder, der er ramt af flere jordskælv, som ramte Italiens regioner fra 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien). FEC's (Fondo Edifici di Cultos) interventioner udvælges på grundlag af, i hvor høj grad aktiverne i FEC's (Fondo Edifici di Culto) ejendom bevares.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C3-16	Investeringer — 2.1 Små historiske byers tiltrækningskraft	Mål	Interventioner til fremme af kultur- eller turiststeder	Ikke relevant	Nummer	0	1 300	Q2	2025	En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af støtte fra mindst 1 800 SMV'er til projekter i de små historiske byer. Målet skal måle antallet af interventioner, der er afsluttet med henblik på at forbedre kultur- og turiststeder, dokumenteret ved hjælp af individuelle certifikater for regelmæssig gennemførelse (restaurering og sanering af kulturarven, bygninger beregnet til kultur- og turisttjenester, små turistinfrastrukturer). Dette skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										omfatte: — Adaptiv genbrug og funktionel, strukturel og anlægsmæssig rekonstruktion af bygninger og offentlige rum til kulturelle tjenester (såsom museer og biblioteker), forbedring af energieffektiviteten, anvendelse af alternativ og vedvarende energi og fjernelse af hindringer, der begrænser adgangen for personer med handicap. - Bevarelse og udnyttelse af kulturarven (f.eks. arkæologisk, historisk og kunstnerisk, arkitektonisk, demo-etno-antropologisk) — oprettelse af videns- og informationsplatforme og integrerede informationssystemer) — skabelse af kulturelle og kunstneriske aktiviteter, skabelse og fremme af kulturelle og tematiske ruter, historiske ruter, cykel- og/eller fodgængerruter med henblik på at forbinde og anvende steder af turistmæssig

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interesse (såsom museer, monumenter, Unesco-lokaliteter, biblioteker, arkæologiske områder og andre kulturelle, religiøse og kunstneriske seværdigheder) - Støtte til kultur-, turist-, handels-, landbrugs- og håndværksvirksomheder 37 % af interventionerne skal gennemføres i mindre udviklede regions.
M1C3-17	Investeringer — 2.2 Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landscape	Mål	Interventioner til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskaber afsluttet	Ikke relevant	Nummer	0	3 000	Q4	2025	Målet afslører det samlede antal aktiver, der er genstand for afsluttede interventioner (som dokumenteret ved attesten for regelmæssig udførelse af arbejdet). En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af, at der indledes 900 yderligere arbejder med beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskabsbeskyttelse (som det fremgår af attesten for påbegyndelse af arbejdet). Interventionstyper, der skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemføres, omfatter: 1. Konservativ rehabilitering og funktionel genopretning af landbrugsbebyggelser, artefakter og historiske landbrugsbygninger, landbrugsafgrøder af historisk betydning og typiske elementer af arkitektur og landskab. Blandt metoderne til genopretning og strukturtilpasning skal miljøkompatible løsninger og brugen af alternative energikilder prioriteres. 2. Afslutning af tællingen af den bebyggede kulturarv i landdistrikterne og gennemførelse af nationale og regionale informationsværktøjer
M1C3-18	Investeringer — Programmer for 2.3 til forbedring af stedernes identitet:	Mål	Antal parker og historiske haver, der er blevet omkvalificeret	Ikke relevant	Nummer	0	40	Q4	2024	Indikatoren skal henvise til antallet af historiske parker og haver, der er blevet omkvalificeret (som dokumenteret ved atesten for regelmæssig udførelse af arbejdet). En tilfredsstillende opfyldelse af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	parker og historiske haver									målet afhænger også af færdiggørelsen af uddannelsesaktiviteter for mindst 1 260 operatører. Interventionstyper, der skal gennemføres med henblik på en tilfredsstillende rekvalificering af parker og historiske haver, omfatter: - vedligeholdelse/genopretning/forvaltning af vækstkomponentens udvikling - restauration af de nuværende arkitektoniske og monumentale komponenter (såsom små bygninger, fontæner og boligudstyr) - analyse og optimering af de nuværende metoder til anvendelse af rum med henblik på at muliggøre en optimal udnyttelse under hensyntagen til de mest skrøbelige eller mest værdifulde områder - indgreb for at sikre tilgængelighed for personer med nedsat funktionalitet, sikring af indhegnede områder, indgangsporte og videoovervågningssystemer

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udvikling af informationsværktøjer (f.eks. plakater og vejledninger) for at fremme borgernes viden og bevidste brug nyttiggørelsesaktioner til fremme af kulturel, uddannelsesmæssig og rekreativ anvendelse
M1C3-19	Investering —2.4 seismisk sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC's (Fondo Edifici di Culto) kulturarv og tilflugtssteder for kunstværker (Recovery Art)	Mål	Interventioner vedrørende seismisk sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC's (Fondo Edifici di Culto) kulturarv og overnatningssteder for kunstværker afsluttet	Ikke relevant	Nummer	0	300	Q4	2025	Målet skal måle antallet af indgreb med henblik på antiseismisk sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC (Fondo Edifici di Culto), husly for kunstværker i tilfælde af færdiggjorte katastrofer (som dokumenteret ved attesten for den regelmæssige udførelse af arbejdet). Interventionerne skal omfatte: i) forebyggende antiseismiske indgreb af arkitektoniske aktiver for at genoprette eksisterende skader og sikre kulturarven ii) i henhold til genopretningsprojektet skal der oprettes midlertidige og beskyttede indskud med henblik på bevarelse af løsøre i tilfælde af en katastrofe.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-20	Investeringer — 3.2 Udvikling af filmindustrien (Cinecittà projektet)	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten mellem den gennemførende enhed Istituto Luce Studios og virksomhederne vedrørende opførelsen af ni studier	Offentliggørelse af den underskrevne kontrakt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Indikatoren måler antallet af procedurer for overdragelse af opgaver, der er indgået med underskrivelsen af kontrakten om tildeling af bygge- og anlægsarbejder. Denne intervention omfatter opførelse af nye studier, genopretning af eksisterende studier, investeringer i nye digitale teknologier, systemer og tjenester, der har til formål at styrke filmstudierne Cinecittà, der forvaltes af Istituto Luce Cinecittà SRL. Kontrakten mellem den gennemførende enhed Istituto Luce Studios og virksomhederne skal indeholde kriterier for udvælgelse/støtteberettigelse for overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede aktiver/aktiviteter og/eller virksomheder. Forpligtelse/mål om at investere 20 % i aktiver/aktiviteter og/eller virksomheder, der opfylder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udvælgelseskriterierne for digital sporing, og 70 % med udvælgelseskriterier for klimasporing.
M1C3-21	Investeringer — 3.2 Udvikling af filmindustrien (Cinecittà projektet)	Mål	Antal teatre, hvis omskolings-, moderniserings- og anlægsarbejde er afsluttet	Ikke relevant	Nummer	0	17	Q2	2026	Interventionerne vedrører — opførelse af tretten nye studier og — renovering af fire eksisterende teatre. Det fremgår af attesten for regelmæssig udførelse, at interventionerne er fuldstændige.
M1C3-22	Investeringer 4.2 Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for: den Europæiske Investeringsskats tematiske fond	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Investeringspolitikken skal som minimum definere: arten, omfanget og de støttede operationer, de tiltænkte støttemodtagere, støtteberettigelseskriterierne for finansielle støttemodtagere og udvælgelsen heraf gennem en åben indkaldelse og bestemmelser om geninvestering af potentielle tilbageførsler med henblik på de samme politiske mål.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Investeringspolitikken skal forudse, at 50 % af fonden afsættes til energieffektivitetsforanstaltninger. Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C3-23	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for den nationale turismefond	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Fonden er afsat til køb, omstrukturering og omkvalificering af italienske ejendomme til støtte for turismeudvikling i de områder, der er mest berørt af krisen eller marginale områder (kystområder, mindre øer, ultraperifere regioner og landdistrikter og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										bjergområder). Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C3-24	Investeringer 4.2 Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for: SMV-garantifonden	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Investeringspolitikken skal forudse, at 50 % af fonden afsættes til energieffektivitetsforanstaltninger. Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og krav om

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C3-25	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for Fondo rotativo	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Investeringspolitikken skal forudse, at 50 % af fonden afsættes til energieffektivitetsforanstaltninger. Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C3-26	Investering 4.2: Midler til turismens	Milepæl	Ikrafttrædelsen af gennemførelsesdekretet	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelsen af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Referencelovgivningen for indrømmelse af skattefradrag er lov nr. 83 af 2014, maj 31 om anerkendelse af et skattefradrag

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	konkurrenceevne virksomheder		om skattefradrag for ombygning af indkvarteringsfaciliteter.	budgetloven, der tillader skattegodtgørelser og bestemmelser i de tilhørende gennemførelsesretsakter, der angiver deres ikrafttræden						for indgreb i ombygningen af turistindkvarteringsfaciliteter. Udvælgelseskriterier/kriterier for støtteberettigelse for overensstemmelse den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede aktiver/aktiviteter og støttemodtagere, der som minimum kræver anvendelse af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning for de støttede aktiver/aktiviteter og støttemodtagere og sikrer overholdelse.
M1C3-27	Investeringer — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU for Touristic Gay events	Mål	Antal kulturelle og turistmæssige steder, hvis omskoling i gennemsnit nåede op på 50 % af Stato Avanzamento Lavori (SAL) (første pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	200	Q4	2024	Investeringen skal omfatte interventioner, der omfatter: 1. retablering og restaurering af kultur- og byarv og komplekser af høj historisk og arkitektonisk værdi i Rom til investeringsposten "Romisk kulturarv til EU-Next Generation"

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2. forbedring, sikkerhed, antiseismisk konsolidering, restaurering af steder og bygninger af historisk interesse og arkæologiske veje til investeringslinjen "Jubile-veje" 3. ombygning af områder i randområder til investeringslinjen "nende LaCittàCondivisa" 4. interventioner på parker, historiske haver, villaer og fontæner til investeringslinjen tilbagelagt Mitingodiverde 5. digitalisering af kulturelle tjenester og udvikling af apps til turister eller investeringspoint COR Roma 4.0 6. foranstaltninger til at øge udbuddet af kulturelle tilbud til perifert beliggende områder med

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										henblik på social integration med henblik på investeringslinjen 'Amanotesa. Investeringen skal omfatte omskolingsforanstaltninger, der finder sted på mindst 5 arkæologiske/kulturelle steder under investeringsposten "Roman Cultural Heritage for EU Next Generation", mindst 125 arkæologiske/kulturelle steder for "Jubilee-stier" mindst 50 arkæologiske/kulturelle steder for atiserede Lacittàcondivisa mindst 15 arkæologiske/kulturelle steder for journal Mitingodiverde, mindst 5 arkæologiske/kulturelle steder for Roma 4.0 Om målet kan nås på tilfredsstillende vis, afhænger også af, at 50 % af projekterne

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										under investeringsposten "asse Amanotesa" er afsluttet.
M1C3-28	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Antal turismevirksomheder, der modtager skattefradrag for infrastrukturer og/eller tjenesteydelser	Ikke relevant	Nummer	0	3 500	Q4	2025	Mindst 3500 turismevirksomheder, der modtager skattefradrag for infrastrukturer og/eller tjenesteydelser Den støtte, der ydes gennem skattefradraget, skal højne kvaliteten af turistindkvarteringen gennem: - investering i miljømæssig bæredygtighed (mindre energikrævende vedvarende energikilder) - modernisering og højnelse af kvalitetsstandarden for italienske indkvarteringsfaciliteter
M1C3-29	Investering 4.2: Midler til turismens konkurrenceevne virksomheder	Mål	Antal turismeprojekter, der skal støttes via Den Europæiske Investeringsbanks	Ikke relevant	Nummer	0	150	Q4	2025	Støtte til mindst 150 turismeprojekter Den støtte, der ydes gennem Den Europæiske Investeringsbanks tematiske fonde, tager sigte på: - støtte til innovative investeringer i den digitale omstilling

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			tematiske fonde							- forøgelse af udbuddet af tjenesteydelser til turisme fremme af virksomhedssammenlægningsprocesser
M1C3-30	Investering 4.2: Midler til turismens konkurrenceevner	Mål	Den Europæiske Investeringsbanks tematiske fonde: Udbetaling til fonden af i alt 350 000 000 EUR.	Ikke relevant	Nummer	0	350 000 000	Q4	2022	Udbetalingen skal være i overensstemmelse med den investeringspolitik, der er fastlagt i milepælene.
M1C3-31	Investering 4.2: Midler til turismens konkurrenceevner	Mål	Den nationale turismefond: Udbetaling til fonden af i alt 150 000 000 EUR til egenkapitalstøtte.	Ikke relevant	Nummer	0	150 000 000	Q4	2022	Udbetalingen skal være i overensstemmelse med den investeringspolitik, der er fastlagt i milepælene.
M1C3-32		Mål		;	Nummer	0	11 800	Q4	2025	Mindst 11 800

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Investering 4.2: Midler til turismens konkurrenceevner		Antal turismevirksomheder, der skal støttes gennem SMV-garantifonden	Ikke relevant						turismevirksomheder støttet af SMV-garantifonden Garantiinterventionerne ydes på grundlag af en evalueringsprocedure Modtagerne af SMV-garantifonden er SMV'er i turistsektoren og unge under 35 år, som ønsker at etablere en ny virksomhed i turistsektoren. Støtten fra SMV-garantifonden tager sigte på: - Investering i innovation i forsyningskæden - Investering i sikkerhed og miljømæssig bæredygtighed - Investering i digitalisering med henblik på fremskyndelse af digital omstilling/innovation - Støtte til højnelse af servicekvaliteten og opgradering af indkvarteringsfaciliteter - Fremme af aggregeringer og udvikling af virksomhedsnetværk.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-33	Investeringer 4.2 Midler til fremme af turismens konkurrenceevne virksomheder	Mål	Antal virksomheder, der skal støttes gennem Fondo (første pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	300	Q4	2025	Mindst 300 virksomheder støttet af Fondo rotativo De interventioner, der finansieres gennem Fondo rotativo, omfatter: - energiomskolingsforanstaltninger - indgreb vedrørende klimaskærmen og renoveringen i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i DPR 380/2001 (én enkelt tekst i love og administrative bestemmelser om bygninger) - foranstaltninger til fjernelse af arkitektoniske hindringer. - indgreb i fuldstændig eller delvis udskiftning af klimaanlæg. - indkøb af møbler og inventar, der udelukkende er beregnet til de indkvarteringsfaciliteter, der er omfattet af dette dekret - interventioner med henblik på vedtagelse af antiseismiske foranstaltninger - renovering af boligkomponenter. - etablering af varmepuljer og indkøb af udstyr og apparater,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										der er nødvendige for gennemførelsen af kurveaktiviteter, og til messer til fornyelse af udstillingsstrukturerne.
M1C3-34	Investeringer 4.2 Midler til fremme af turismens konkurrenceevner	Mål	Antal ejendomme, der er ombygget til turisme af den nationale turismefond		Nummer	0	12	Q4	2025	Mindst 12 ejendomme, der er ombygget til turisme af den nationale turistfond, og som kan nå op på 17 ejendomme i betragtning af løftestangeffekten Støtten fra den nationale turismefond tager sigte på: - Investere i produkt-, proces- og ledelsesinnovation for at sætte skub i den digitale omstilling af udbuddet af turismetjenester - Investering sikrer kvaliteten af standarderne for turistindkvartering - fremme af aggregeringer og udvikling af virksomhedsnetværk.
M1C3-35	Investeringer — 4.3	Milepæl	Undertegnelser af hver	Offentliggørelse af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Aftalerne undertegnes for de 6

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Caput Mundi-Next Generation EU for Touristic Gay events		aftale om seks projekter mellem et ministerium for turisme og støttemodtagere/gennemførelsesorganer	programaftalen mellem ministeriet for turisme, Roms Diocese og de øvrige involverede aktører.			nt			projekter: 1) romersk kulturarv til EU-Next Generation; 2) fra Pagan Rom-Christian Rom-Jubilee 3) kreditrLacittàcondivisa; 4) stiler Mitingodiverde; 5) Roma 4.0, 6) m- Amanotesa Listen over støttemodtagere/gennemførelsesorganer skal omfatte: Hovedstadsbyen Rom Arkæologisk overhæng for Roms kultur-, miljø- og landskabsarv (MIC) Arkæologisk park af Colosseum Arkæologisk park i Appia Antica Roms Diocese; Ministeriet for turisme Regionen Lazio. Inden indkaldelsen af tilbud fastlægges kriterierne for udvælgelse, tildeling og projektets særlige karakteristika med de tilhørende ressourcer. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M1C3-36	Investeringer — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU for Touristic Gay events	Mål	Antal kulturelle og turistmæssige steder, hvis omkvalificering er afsluttet	Ikke relevant	Nummer	0	200	Q2	2026	Investeringen skal omfatte interventioner, der omfatter: – reetablering og restaurering af kultur- og byarv og komplekser af høj historisk og arkitektonisk værdi i Rom til investeringsposten "Romisk kulturarv til EU-Next Generation" – forbedring, sikkerhed, antiseismisk konsolidering, restaurering af steder og bygninger af historisk interesse og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										arkæologiske veje til investeringslinjen "Jubile-veje" – ombygning af områder i randområder til investeringslinjen "nende LaCittàCondivisa" – interventioner på parker, historiske haver, villaer og fontæner til investeringslinjen tilbagelagt Mitingodiverde – digitalisering af kulturelle tjenester og udvikling af apps til turister eller investeringspoint COR Roma 4.0 – foranstaltninger til at øge udbuddet af kulturelle tilbud til perifert beliggende områder med henblik på social integration med henblik på investeringslinjen 'Amanotesa.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Investeringen skal omfatte omskolingsforanstaltninger, der finder sted på mindst 5 arkæologiske/kulturelle steder under investeringsposten "Roman Cultural Heritage for EU Next Generation", mindst 125 arkæologiske/kulturelle steder for "Jubilee-stier" mindst 50 arkæologiske/kulturelle steder for atiserede Lacittàcondivisa mindst 15 arkæologiske/kulturelle steder for journal Mitingodiverde, mindst 5 arkæologiske/kulturelle steder for Roma 4.0 Om målet kan nås på tilfredsstillende vis, afhænger også af færdiggørelsen af alle projekter under investeringslinjen "Fødevaresikkerhedsautoritet Amanotesa" og af, at appen "CaputMundi — Roma4U" er tilgængelig for offentligheden.

D. MISSION 2, KOMPONENT 1: Cirkulær økonomi, landbrugsfødevarer og grøn omstilling

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan omfatter investeringer og reformer inden for affaldshåndtering, cirkulær økonomi, støtte til landbrugsfødevareværdikæder og grøn omstilling. Disse reformer og investeringer suppleres af reformer, der skal øge konkurrencen inden for affaldshåndtering og lokale offentlige tjenester i reformkomponenten "erhvervsklimatet" og forbedre vandforbruget i landbruget. Denne komponent er en reaktion på de landespecifikke henstillinger om at fokusere investeringerne i den grønne omstilling, herunder i den cirkulære økonomi.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at adressere de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] affaldshåndtering og vandforvaltning" (landespecifik henstilling 3, 2020) og til at "fokusere investeringstiltagene på [...] og infrastrukturens kvalitet, idet der også tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 3, 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

D.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Cirkulær økonomi

Reform 1.1 — National strategi for den cirkulære økonomi

Denne reform består i vedtagelsen af en bred national strategi for den cirkulære økonomi, der omfatter et nyt digitalt sporbarhedssystem for affald, skatteincitamenter til støtte for genanvendelsesaktiviteter og anvendelse af sekundære råstoffer, en revision af miljøbeskatningen, retten til genbrug og reparation, reformen af EPR (udvidet producentansvar) og konsortiesystemet, støtte til eksisterende reguleringsværktøjer (f.eks. affaldslovgivning og mindstekrav til miljøkriterier i forbindelse med grønne offentlige indkøb) og støtte til industriel symbiose. Reformen af systemet for udvidet producentansvar og konsortier skal også tage højde for behovet for en mere effektiv anvendelse af miljøbidraget for at sikre anvendelsen af gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Der oprettes et særligt tilsynsorgan med det formål at overvåge konsortiesystemernes funktion og effektivitet under formandskabet for ministeriet for økologisk omstilling (MITE). Foranstaltningen skal vedrøre hele konsortiet (ikke kun CONAI-emballeringsystemet).

Reform 1.3 — Teknisk støtte til lokale myndigheder

Denne reform består i teknisk støtte fra regeringen til de lokale myndigheder til gennemførelse af EU's miljølovgivning og national lovgivning, udarbejdelse af planer og projekter vedrørende affaldshåndtering og udbudsprocedurer. Støtten til udbudsprocedurer skal sikre, at koncessioner inden for affaldshåndtering tildeles på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde og øger

konkurrenceprocesserne med henblik på at opnå bedre standarder for offentlige tjenesteydelser. Denne reform støtter derfor gennemførelsen af de affaldshåndteringsreformer, der foreslås i komponenten vedrørende reform af erhvervsklimaet. Teknisk bistand omfatter også grønne offentlige indkøb.

Investeringer 2.1 — Logistikplan for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler

Denne foranstaltning består i at yde støtte til materielle og immaterielle investeringer (såsom lagerfaciliteter til landbrugsråvarer, forarbejdning og bevarelse af råstoffer, digitalisering af logistik og infrastrukturinterventioner på fødevaremarkederne), investeringer i fødevaretransport og logistik for at reducere de miljømæssige og økonomiske omkostninger og innovation i forbindelse med produktionsprocesser, præcisionslandbrug og sporbarhed (såsom blockchain). Udvælgelseskriterierne skal være i overensstemmelse med den behovsvurdering, som ministeriet for landbrug, fødevarer og skovbrug har udarbejdet i henhold til den strategiske plan for den fælles landbrugspolitik. Foranstaltningen har til formål at fremme reduktionen af emissioner i transport- og logistikfaserne i landbrugsfødevaresektoren ved hjælp af elektriske køretøjer og transportsystemer og fremme digitaliseringen af sektoren og anvendelsen af vedvarende energi.

Investering 2.2 — Landbrugssolfangerparken

Denne foranstaltning består i at yde støtte til investeringer i produktionsstrukturer i landbrugs-, husdyr- og agroindustrien, at fjerne og bortskaffe det eksisterende tag og opføre et nyt isoleret tag, at skabe automatiske ventilations- og/eller kølesystemer til forbud og at installere solpaneler, intelligent styring af strømme og akkumulatorer.

Investeringer 2.3 — Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevaresektoren

Denne foranstaltning består i at yde støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver med henblik på:

- innovation inden for landbruget og mekanisering, navnlig terrængående maskiner
- innovation inden for forarbejdning, oplagring og emballering af ekstra jomfruolie.

Terrængående maskiner skal være nulemissionsfrie eller udelukkende køre på biomethan i overensstemmelse med kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertifikater, der svarer til det forventede brændstofforbrug.

Investering 3.3 — Kultur og bevidstgørelse om miljøspørgsmål og -udfordringer

Denne investering består i udformning og produktion af digitalt indhold for at øge bevidstheden om miljø- og klimaudfordringer. Det digitale indhold skal bestå af podcasts, skolevideotimer, videoer og artikler. Der oprettes en online, abonnentfri platform med det formål at blive den mest

omfattende "samling" af uddannelses- og fritidsmaterialer om miljørelaterede emner. Produktionen af digitalt indhold forventes at involvere centrale aktører. Eksempler på emner, der dækkes gennem forskellige kanaler, er: reglerne for omstilling, energimiks og vedvarende energi, klimaændringer, atmosfærens og de globale temperaturs bæredygtighed, havenes skjulte rolle, vandreserver, individuelle og organisatoriske økologiske fodaftryk, cirkulær økonomi, nyt landbrug osv.

D.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
M2C1-1	Reform 1.1 — National strategi for den cirkulære økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielt dekret om vedtagelse af den nationale strategi for den cirkulære økonomi	Bestemmelse i det ministerielle dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Det ministerielle dekret om vedtagelse af den nationale strategi for den cirkulære økonomi, som mindstskal indeholde følgende foranstaltninger: - et nyt digitalt sporbarhedssystem for affald, der på den ene side skal støtte udviklingen af et sekundært marked for råstoffer (ved at opstille klare rammer for forsyningen af sekundære råstoffer) på den anden side kontrolmyndighederne med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig håndtering af affald. - skatteincitament

										støtte for genanvendelsesaktivit eter og anvendelse af sekundære råstoffer - en revision af miljøafgiftssystemet for affald for at gøre genanvendelse mere praktisk end deponering og forbrænding på hele det nationale område - Retten til genbrug og reparation - reform af EPR (udvidet producentansvar) og konsortiesystemet med henblik på at støtte opnåelsen af EU's mål gennem oprettelse af et særligt tilsynsorgan under MITE's formandskab med det formål at overvåge konsortiesystemernes funktion og effektivitet

										- støtte til de eksisterende reguleringsværktøjer: Affaldslovgivning (nationalt og regionalt), mindstekrav til miljøkriterier (CAM) under grønne offentlige indkøb. Udviklingen/ajourføringen af EoW og CAM skal specifikt omhandle byggeri, tekstiler, plast, affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). - støtte til industrielle symbioseprojekter gennem lovgivningsmæssige og finansielle instrumenter.)
M2C1-2	Reform 1.3 — Teknisk støtte til lokale myndigheder	Milepæl	Godkendelse af aftalen om udvikling af handlingsplanen for opbygning af kapacitet til	Offentliggørelse af den godkendte aftale på ministeriets websted	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Aftalen om udvikling af handlingsplanen for opbygning af kapacitet til støtte for lokale offentlige myndigheder i forbindelse med

			støtte for lokale offentlige myndigheder							gennemførelsen af de minimale miljøkriterier (CAM), der er fastsat ved lov (lovdekret nr. 50/2016 om offentlige udbud) i henhold til Green Public Procurement (GPP), og iværksættelse af støtteforanstaltningen. Den tekniske støtte til lokale myndigheder (regioner, provinser, kommuner) skal sikres af regeringen (ministeriet for økologisk omstilling, ministeriet for økonomisk udvikling og andre relevante) gennem interne virksomheder. Den tekniske bistand omfatter følgende: - teknisk bistand til gennemførelse af EU's miljølovgivning og national lovgivning - støtte til

										udvikling af planer og projekter vedrørende affaldshåndteringen - støtte til udbudsprocedurer, også for at sikre, at koncessioner inden for affaldshåndteringen tildeles på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde og øger konkurrenceprocesserne med henblik på at opnå bedre standarder for offentlige tjenesteydelser. Ministeriet for økologisk omstilling udarbejder en specifik handlingsplan for opbygningskapacitet med henblik på at støtte

										lokale offentlige myndigheder og professionelle offentlige indkøbere i at anvende de miljømæssige minimumskriterier (CAM), der er fastsat ved lov (lovdekret nr. 50/2016 om offentlige udbud) i forbindelse med udbudsprocedurer.
M2C1-3	Investering 2.1: Logistikplan for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Offentliggørelse af den endelige rangordning under den logistiske incitamentsordning	Offentliggørelse på ministeriets websted eller andre støttekanaler	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Godkendelsesdekretet fastlægger den endelige rangordning. Den logistiske incitamentsordning skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og

										nationale miljølovgivning. b) Tilsagn om, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 32 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om, at investeringens digitale bidrag i henhold til metoden i bilag VII til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 27 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. d) tilsagn om at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs

										gennem ordningens løbetid og ordningens ophør.
M2C1-4	Investering 2.2: Agrosolfanger parken	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i% af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen	Ikke relevant	Procent	0	30	Q4	2022	Identifikation af støttemodtagende projekter, hvis samlede værdi udgør mindst 30 % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen. Investeringen skal gennemføres ved hjælp af to forskellige procedurer, der allerede findes, og skal refinansieres. Disse procedurer omfatter udbetaling af lån til virksomheder, der opfylder kravene og indgiver ansøgningen.
M2C1-5	Investering 2.2: Agrosolfanger parken	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i% af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen	Ikke relevant	Procent	30	50	Q4	2023	De støttemodtagende projekter, hvis samlede værdi udgør mindst 50 % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen, skal identificeres. Investeringen skal gennemføres ved hjælp

										af to forskellige procedurer, der allerede findes, og skal refinansieres. Disse procedurer omfatter udbetaling af lån til virksomheder, der opfylder kravene og indgiver ansøgningen.
M2C1-6	Investering 2.2: Agrosolfanger parken	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i% af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen	Ikke relevant	Procent	50	100	Q4	2024	Identifikation af støttemodtagende projekter, hvis samlede værdi udgør 100 % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen. Investeringen skal gennemføres ved hjælp af to forskellige procedurer, der allerede findes, og skal refinansieres. Disse procedurer omfatter udbetaling af lån til virksomheder, der opfylder kravene og indgiver ansøgningen.
M2C1-7	Investering 2.3: Innovation	Mål	Støtte til investeringer i	Ikke relevant	Nummer	0	10 000	Q4	2024	Mindst 10000 virksomheder modtager

	og mekanisering i landbrugs- og fødevaresektor en		innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien							støtte til betalte investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien. De støttede investeringer er: — Udskiftning af mere forurenende terrængående køretøjer — Indførelse af præcisionsdyrkning — Udskiftning af mere forældede faciliteter til olivenmøller For at overholde Do-No-Significant-Harm-princippet skal terrængående køretøjer være nulemissionskøretøjer eller køre udelukkende på biomethan, som skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal

										fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertifikater, der svarer til det forventede brændstofforbrug..
M2C1-8	Investering 2.3: Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevarer sektoren	Mål	Støtte til investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien	Ikke relevant	Nummer	10 000	15 000	Q2	2026	Mindst 15 000 virksomheder modtager støtte til betalte investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien De støttede investeringer er: — Udskiftning af mere forurenende terrængående køretøjer — Indførelse af præcisionsdyrkning — Udskiftning af mere forældede faciliteter til olivenmøller For at overholde Do-No-

										Significant-Harm-princippet skal terrængående køretøjer være nulemissionskøretøjer eller køre udelukkende på biomethan, som skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertifikater, der svarer til det forventede brændstofforbrug.
M2C1-9	Investering 2.2: Agrosolfanger parken	Mål	Kraftproduktion i landbruget	Ikke relevant	kW	0	375 000	Q2	2026	mindst 375 000 (kW) installeret solenergiproduktionskapacitet

M2C1-10	Investering 2.1: Logistikplan for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Mål	Foranstaltninger til forbedring af logistikken inden for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Ikke relevant	Nummer	0	48	Q2	2026	Mindst 48 interventioner til forbedring af logistikken for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler.
M2C1-11	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljømner og -udfordringer	Milepæl	Lancering af webplatform og kontrakter med forfattere	Meddelelse om underskrivelser af kontrakter med indholdsproducenter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Offentlig lancering af webplatformen og undertegnelse af endelige aftaler med "indholdsproducenter". Projekterne har til formål at udvikle mindst 180 podcasts, skolespecifikke videotimer og videoindhold, der produceres og live på webplatformen om miljøomstillingen.
M2C1-12	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljømner og -udfordringer	Mål	Audiovisuelt materiale om miljøomstilling	Ikke relevant	Nummer	0	180	Q2	2026	Mindst 180 podcasts, skolespecifikke videotimer og videoindhold produceret og live på webplatformen

D.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Reform 1.2 — nationalt program for affaldshåndtering

Denne reform består i vedtagelsen af et bredt nationalt program for affaldshåndtering, der sigter mod den højeste grad af forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald, tilpasning af det netværk af anlæg, der er nødvendigt for integreret affaldshåndtering, minimering af slutdeponering som den endelige og resterende mulighed, etablering af overvågningssystemer, forebyggelse af indledning af nye overtrædelsesprocedurer mod Italien, bekæmpelse af lav indsamling af affald, bekæmpelse af deponering og sikring af komplementaritet med regionale affaldsprogrammer, der gør det muligt at nå målene i europæisk og national affaldslovgivning og bekæmpe ulovlig dumpning af affald og udendørs afbrænding.

Investering 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg

Denne investering består i forbedring og mekanisering af kommunernes net for sorteret affaldsindsamling, opførelse af nye behandlings-/genanvendelsesanlæg for organisk affald, multimateriale-, glas- og papiremballage og innovative behandlings-/genanvendelsesanlæg, der håndterer PAD-produkter, spildevandsslam, læderaffald og tekstilaffald.

Investeringer 1.2 — Cirkulær økonomi: flagskibsprojekter

Denne investering består i at støtte forbedringen af nettet for særskilt indsamling, herunder gennem digitalisering af processerne og/eller logistikken, og behandlings-/genanvendelsesanlæg for følgende sektorer:

- Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), herunder vindmøller og fotovoltaiske paneler
- Papir- og papindustrien;
- Genanvendelse af plastaffald (mekanisk, kemisk genanvendelse, "Plastic Hubs"), herunder Marine Plastic Litter (MPL). På dette område skal industrielle symbioseprojekter fremmes i form af "cirkulære distrikter" for at sikre en fuldstændig genanvendelse af biprodukter fra genanvendelse af plast og producere varer med høj merværdi;
- Tekstiler ("tekstilhubs").

Desuden skal der udvikles et globalt overvågningssystem til bekæmpelse af ulovlig dumping ved hjælp af satellitter, droner og teknologier vedrørende kunstig intelligens (for en yderligere beskrivelse af den samlede intervention henvises til *investering 1.1-Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem* i Mission 2, komponent 4). Det globale overvågningssystem skal sammen med de foreslåede foranstaltninger til sporing af affald støtte lokale kontrolmyndigheder og ordensmagter med henblik på at forebygge, kontrollere og bekæmpe ulovlig dumping og organiseret kriminalitet inden for affaldshåndtering.

Investeringer 3.1 — Grønne øer

Denne investering består i finansiering og gennemførelse af projekter inden for energi (f.eks. vedvarende energi, net og energieffektivitet), vand (såsom afsaltning), transport (såsom cykelstier, kollektiv transport) og affald (såsom affaldssortering) på de 19 ikke-sammenkoblede små øer. Biomethan skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertifikater, der svarer til det forventede brændstofforbrug. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse²¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²²; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og²³ anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

Investering 3.2 — Grønne samfund

Denne investering består i støtte til landdistrikter og bjergområder, som har til hensigt at udnytte deres vigtigste ressourcer (såkaldte "grønne samfund") på en afbalanceret måde gennem investeringer, navnlig på følgende områder:

- integreret og certificeret forvaltning af agroskovarven ("også gennem udveksling af kreditter fra opsamling af kuldioxid, forvaltning af biodiversitet og certificering af forsyningskæden for træ")
- integreret og certificeret forvaltning af vandressourcer
- produktion af energi fra lokale vedvarende energikilder såsom mikrohydroelektriske anlæg, biomasse, biogas, vind, kraftvarmeproduktion og biomethan
- udvikling af bæredygtig turisme ("som kan forbedre lokale produkter")

²¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

²² Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²³ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- opførelse og bæredygtig forvaltning af bygningsmassen og infrastrukturen i et moderne bjergområde
- energieffektivitet og intelligent integration af anlæg og net
- bæredygtig udvikling af produktionsaktiviteter (nul affaldsproduktion)
- integration af mobilitetstjenester
- udvikling af en bæredygtig landbrugsmodel ("som også er energiuafhængig gennem produktion og anvendelse af energi fra vedvarende energikilder i el-, varme- og transportsektoren").
- For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse²⁵ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²⁶; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og²⁷ anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁸ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

D.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

²⁵ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

²⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁷ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C1-13	Reform 1.2 — Nationalt program for affaldshåndtering	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielt dekret om det nationale program for affaldshåndtering	Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Det ministerielle dekret om det nationale affaldshåndteringsprogram skal mindst indeholde følgende mål: at opnå de højeste niveauer for forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald ved som minimum at nå de mål, der er fastsat i artikel 181 i lovdekret nr. 152/06, og også under hensyntagen til ordningerne for udvidet producentansvar a) at tilpasse det net af anlæg, der er nødvendigt for integreret affaldshåndtering — med henblik på at udvikle den cirkulære økonomi — for at sikre den nødvendige kapacitet til at nå de mål, der er fastsat i litra a), og dermed minimere den endelige bortskaffelse som den

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										endelige og resterende mulighed i overensstemmelse med nærhedsprincippet og under hensyntagen til de forebyggelsesmål, der er fastlagt i forbindelse med den nationale affaldsforebyggelsesplanlægning, der er fastsat i artikel 180 i lovdekret nr. 152/06 b) at etablere en passende overvågning af gennemførelsen af programmet for at muliggøre en konstant kontrol af overholdelsen af dets mål og den eventuelle nødvendighed af at vedtage korrigerende redskaber til gennemførelse af de planlagte foranstaltninger c) at forhindre, at der indledes nye traktatbrudsprocedurer mod Den Italienske Republik for manglende gennemførelse

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af EU-lovgivningen om planlægning af affalds cyklussen d) at tackle den lave indsamling af affald og modvirke deponering (se også den nationale strategi for den cirkulære økonomi) e) det regionale affaldshåndteringsanlæg skal supplere det nationale program for affaldshåndtering f) at bygge bro over hullerne i affaldshåndteringen og den regionale kløft med hensyn til anlæggenes kapacitet og de eksisterende kvalitetsstandarder mellem de forskellige regioner og områder i det nationale område med det formål at genvinde forsinkelser h) at nå de nuværende og nye mål, der er fastsat i europæisk og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										national lovgivning i) for at bekæmpe ulovlig dumpning af affald og udendørs afbrænding (f.eks. i Terra dei Fuochi-området) gennem foranstaltninger, herunder indførelse af et nyt sporbarhedssystem for affald, skal der udvikles et støttet globalt overvågningssystem til bekæmpelse af ulovlig dumping ved hjælp af satellitter, droner og kunstig intelligens (AI) teknologier.
M2C1-14	Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Milepæl	Det ministerielle dekrets ikrafttræden.	Vedtagelse af ministerielt dekret om godkendelse af udvælgelseskriterierne for de projekter, der foreslås af kommunerne.	Offentliggørelse i Gazzetta Ufficiale	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2021	Det ministerielle dekret om godkendelse af kriterier for udvælgelse af projekter foreslået af kommuner træder i kraft. Det ministerielle dekret fastsætter, at projekterne udvælges blandt følgende kriterier:

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi									Sammenhæng med EU-lovgivning og national lovgivning og europæisk handlingsplan for den cirkulære økonomi Forventet forbedring af genanvendelsesmålene Overensstemmelse med regionale og nationale planlægningsinstrumenter Bidrag til at løse EU-overtrædelser, synergier med anden sektorplanlægning (f.eks. PNIEC) og/eller andre dele af planen, innovative teknologier baseret på erfaringer i fuld skala Forslagets tekniske kvalitet. Sammenhæng og komplementaritet med samhörighedspolitiske programmer og lignende projekter, der finansieres gennem andre EU-

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										instrumenter og nationale instrumenter Interventionerne må ikke omfatte investeringer i deponeringsanlæg, bortskaffelsesanlæg, mekanisk-biologiske behandlingsanlæg eller forbrændingsanlæg i overensstemmelse med DNSH-princippet.
M2C1-15	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering	Mål	Reduktion af ulovlige deponeringsanlæg (T1)	Ikke relevant	Antal ulovlige deponeringsanlæg	33	7	Q4	2023	De foreslåede foranstaltninger skal støtte opførelsen af nye behandlings- og genvindingsanlæg og den tekniske forbedring af det eksisterende anlæg. Desuden tager foranstaltningerne sigte på at gennemføre og digitalisere nettet for særskilt indsamling for at støtte og inddrage borgerne i vedtagelsen af god praksis inden for affaldshåndtering. Den foreslåede intervention skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	af eksisterende anlæg									medføre en reduktion af antallet af ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsproceduren NIF 2003/2077, fra 33 til 7 (dvs. på mindst 80 %).
M2C1-15bis	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering: Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Reduktion af ulovlige deponeringsanlæg (T2)	Ikke relevant	Antal ulovlige deponeringsanlæg	34	14	Q4	2023	De foreslåede foranstaltninger skal støtte opførelsen af nye behandlings- og genvindingsanlæg og den tekniske forbedring af det eksisterende anlæg. Desuden tager foranstaltningerne sigte på at gennemføre og digitalisere nettet for særskilt indsamling for at støtte og inddrage borgerne i vedtagelsen af god praksis inden for affaldshåndtering. Den foreslåede intervention skal bringe reduktionen af ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsprocedure 2011/2215, fra 34 til 14 (dvs. på

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										mindst 60 %).
M2C1-15ter	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering: Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Regionale forskelle i særskilt indsamling	Ikke relevant	Procentpoint	22,8	20	Q4	2023	De foreslåede foranstaltninger skal støtte opførelsen af nye behandlings- og genvindingsanlæg og den tekniske forbedring af det eksisterende anlæg. Desuden tager foranstaltningerne sigte på at gennemføre og digitalisere nettet for særskilt indsamling for at støtte og inddrage borgerne i vedtagelsen af god praksis inden for affaldshåndtering. Forskellen mellem det nationale gennemsnit og den region, der klarer sig dårligst med hensyn til særskilt indsamling, reduceres til 20 procentpoint.
M2C1-15c	Investeringer 1.1 — Gennemførelse	Milepæl	Ikrafttrædelse af forpligtelsen til særskilt	Bestemmelse i den lov, der angiver	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	— forpligtelsen til særskilt indsamling af bioaffald er trådt i kraft senest den 31. december

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg		indsamling af bioaffald	ikrafttrædelsen						2023 i overensstemmelse med EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi
M2C1-16	Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Ulovlige deponeringsanlæg	Ikke relevant	Antal ulovlige deponeringsanlæg	7	4	Q4	2024	De foreslåede foranstaltninger skal støtte opførelsen af nye behandlings- og genvindingsanlæg og den tekniske forbedring af det eksisterende anlæg. Desuden tager foranstaltningerne sigte på at gennemføre og digitalisere nettet for særskilt indsamling for at støtte og inddrage borgerne i vedtagelsen af god praksis inden for affaldshåndtering. Den foreslåede intervention medfører en reduktion på ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsprocedure 2003/2077 fra 7 til 4 (dvs. mindst 90 %)

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C1-16bis	Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Ulovlige deponeringsanlæg	Ikke relevant	Antal ulovlige deponering sanlæg	14	9	Q4	2024	De foreslåede foranstaltninger skal støtte opførelsen af nye behandlings- og genvindingsanlæg og den tekniske forbedring af det eksisterende anlæg. Desuden tager foranstaltningerne sigte på at gennemføre og digitalisere nettet for særskilt indsamling for at støtte og inddrage borgerne i vedtagelsen af god praksis inden for affaldshåndtering. Den foreslåede intervention skal bringe reduktionen af ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsprocedure 2011/2215, fra 14 til 9 (dvs. mindst 75 %).
M2C1-16ter	Reform 1.2 Nationalt	Mål	Regionale forskelle i	Ikke relevant	Procentpoint	27,6	20	Q4	2024	De foreslåede foranstaltninger skal støtte opførelsen af nye

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	program for affaldshåndtering Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg		særskilte indsamlingsprocesser							behandlings- og genvindingsanlæg og den tekniske forbedring af det eksisterende anlæg. Desuden tager foranstaltningerne sigte på at gennemføre og digitalisere nettet for særskilt indsamling for at støtte og inddrage borgerne i vedtagelsen af god praksis inden for affaldshåndtering. Den foreslåede intervention skal reducere forskellen mellem de tre regioner, der har nået de bedste resultater, og de tre regioner, der klarer sig dårligst i forbindelse med særskilt indsamling, med 20 procentpoint.
M2C1-17	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelsesprocenter for kommunalt affald i handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent		55	Q4	2025	Genanvendelsesprocenten for kommunalt affald skal være mindst 55 % (som defineret i artikel 11, stk. 2, litra c), i direktiv 2008/98/EF om affald som ændret ved direktiv

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2018/851).
M2C1-17a	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelsesprocenter for emballageaffald i handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent	Ikke relevant	65	Q4	2025	Genanvendelsesprocenten for emballageaffald i vægtprocent skal være på mindst 65 % (som defineret i artikel 6, stk. 1, litra g), I-VI i direktiv 94/62/EF om emballageaffald (som ændret ved direktiv 2018/852)).
M2C1-17b	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelsesprocenter for træemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent	Ikke relevant	25	Q4	2025	Genanvendelsesprocenten for træemballage efter vægt skal være på mindst 25 % (som defineret i artikel 6, stk. 1, litra g), I-VI i direktiv 94/62/EF om emballageaffald (som ændret ved direktiv 2018/852)) 25 %.
M2C1-17c	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den	Mål	Genanvendelsesprocenter for jernholdig metalemballage i	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent	Ikke relevant	70	Q4	2025	Genvindingsprocenten for jernholdig metalemballage i vægtprocent skal være mindst 70 % (som defineret i artikel 6,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	cirkulære økonomi		handlingsplanen for den cirkulære økonomi							stk. 1, liter g), I-VI, i direktiv 94/62/EF om emballageaffald (som ændret ved direktiv 2018/852)).
M2C1-17d	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelsesprocenter for aluminiumsemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent	Ikke relevant	50	Q4	2025	Genvindingsgraden for aluminiumsemballage i vægtprocent skal være på mindst 50 % (som defineret i artikel 6, stk. 1, liter g), I-VI, i direktiv 94/62/EF om emballageaffald (som ændret ved direktiv 2018/852)).
M2C1-17e	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelsesprocenter for glasemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent	Ikke relevant	70	Q4	2025	Genanvendelsesprocenten for glasemballage efter vægt skal være på mindst 70 % (som defineret i artikel 6, stk. 1, liter g), I-VI, i direktiv 94/62/EF om emballageaffald (som ændret ved direktiv 2018/852)).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C1-17f	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelsesprocenter for papir og pap i handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent	Ikke relevant	75	Q4	2025	Genanvendelsesprocenten for papir og pap i vægtprocent skal være mindst 75 % (som defineret i artikel 6, stk. 1, litra g), I-VI i direktiv 94/62/EF om emballageaffald (som ændret ved direktiv 2018/852))
M2C1-17g	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelsesprocenter for plastemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi	Ikke relevant	Genanvendelsesprocent	Ikke relevant	50	Q4	2025	Genanvendelsesprocenten for plastemballage efter vægt skal være på mindst 50 % (som defineret i artikel 6, stk. 1, litra g), I-VI i direktiv 94/62/EF om emballageaffald (som ændret ved direktiv 2018/852)).
M2C1-17h	Reform 1.1 Nationalt program for cirkulær økonomi: Investeringer 1.2 —	Milepæl	Ikrafttrædelse af særskilt indsamling af fraktioner af farligt affald produceret af husholdninger	Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2025	Ikrafttræden af særskilt indsamling af farlige affaldsfraktioner produceret af husholdninger og tekstiler i overensstemmelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi		og tekstiler							
M2C1-18	Investering 3.1: Grønne øer	Milepæl	Det ministerielle dekrets ikrafttræden	Bestemmelse i dekretet om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2022	Det ministerielle dekret godkender prioriteringen af projekter i forhold til resultaterne af den offentlige bekendtgørelse. Udvælgelsesproceduren skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. b) tilsagn om, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(EU) 2021/241 skal udgøre mindst 37 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens løbetid og ordningens ophør. De mulige indsatsområder er: - integreret og certificeret forvaltning af agroskovarven ("også gennem udveksling af kreditter fra opsamling af kuldioxid, forvaltning af biodiversitet og certificering af forsyningskæden for træ") - integreret og certificeret forvaltning af vandressourcer - produktion af energi fra

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										lokale vedvarende energikilder såsom mikrohydroelektriske anlæg, biomasse, biogas, vind, kraftvarmeproduktion og biomethan - udvikling af bæredygtig turisme ("som kan forbedre lokale produkter") - opførelse og bæredygtig forvaltning af bygningsmassen og infrastrukturen i et moderne bjergområde - energieffektivitet og intelligent integration af anlæg og net - bæredygtig udvikling af produktionsaktiviteter (nul affaldsproduktion) - integration af mobilitetstjenester - — udvikling af en bæredygtig landbrugsmodel

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										("som også er energiuaafhængig gennem produktion og anvendelse af energi fra vedvarende energikilder i el-, varme- og transportsektoren"). Biomethan skal overholde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i artikel 29-31 og reglerne om biobrændstoffer baseret på fødevarer og foder, der er fastsat i artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi (REDII), og dertil knyttede gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter for at gøre det muligt for foranstaltningen at overholde den tekniske vejledning om DNSH-princippet og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU)

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2021/241.
M2C1-19	Investering 3.1: Grønne øer	Mål	Gennemførelse af integrerede projekter på små øer	Ikke relevant	Antal små øer	0	19	Q2	2026	Mindst 19 små øer, der gennemfører afsluttede integrerede projekter, der omfatter mindst tre forskellige interventionstyper Samlet set skal klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 udgøre mindst 37 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Der kan ydes støtte til følgende interventioner: - energieffektivitetsinterventioner - udvikling og/eller opgradering af kollektive mobilitetstjenester og -infrastrukturer eldrevne busser og både krisecentre for

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										offentlige transporttjenester delebil, cykeldeling, deling af scootere anlæg og/eller tilpasning af cykelruter, opførelse af tilflugtssteder effektiv særskilt indsamling med en styrkelse af indsamlingssystemerne opførelse/modernisering af økologiske øer med tilhørende genbrugscenter afsaltningsystemer vedvarende energianlæg til elektricitet, herunder solceller, havvindmøller og vedvarende havenergi såsom bølge- eller tidevandsenergi energieffektivitetsforanstaltninger, der tager sigte på at mindske efterspørgslen efter elektricitet interventioner vedrørende elnettet og dertil knyttede infrastrukturer: lagringsudstyr,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										integration af elektricitetssystemet i øens vandsystem, intelligente net, innovative energiforvaltnings- og kontrolsystemer.
M2C1-20	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter om udvælgelse af grønne fællesskaber	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om udvælgelse af grønne fællesskaber	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2022	Underretning om proceduren for tildeling af tilskud, som bør omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M2C1-21	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Mål	Gennemførelse af de interventioner, der præsenteres i planerne af De Grønne Fællesskaber	Ikke relevant	Procentdel af interventioner fra De Grønne Fællesskaber	0	90	Q2	2026	Afslutning af gennemførelsen af mindst 90 % af de interventioner, der er planlagt i de planer, der fremlægges af De Grønne Fællesskaber (som defineret i artikel 72 i lov nr. 221/2015)

E. TJENESTEREJSE 2 KOMPONENT 2: Energiomstilling og bæredygtig mobilitet

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan omfatter investeringer og reformer i energiomstillingen. Den omfatter reformer, der skal gøre det lettere at tillade projekter vedrørende vedvarende energikilder. Komponenten omfatter investeringer i vedvarende energi offshore, brintenergi, biometanfaciliteter og intelligente net. Disse reformer og investeringer suppleres af reformer, der skal øge konkurrencen på elmarkedet i reformkomponenten "erhvervsklimaet".

Denne komponent omfatter også investeringer og reformer inden for bæredygtig mobilitet. Den omfatter reformer, der skal gøre det lettere at tillade projekter vedrørende bæredygtig mobilitet. Komponenten omfatter investeringer i anlæg af cykelstier og hurtige metro-/spovogns- og businfrastrukturer og indkøb af nulmissionsbusser, rullende materiel, brandslukning og lufthavnskøretøjer. Disse reformer og investeringer suppleres af reformer med henblik på at fjerne regulerede priser for elopladning og øge konkurrencen om koncessioner på ladestandere, regionale jernbaner og lokal offentlig transport i reformkomponenten "erhvervsklimaet".

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "fokuser på investeringerne på den grønne og digitale omstilling, navnlig på [...] ren og effektiv produktion og anvendelse af energi [...] bæredygtig offentlig transport" (henstilling 3, 2020) og "fokuser på investeringstiltagene på [...] og infrastrukturens kvalitet, idet der også tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 3, 2019).

Komponenten støtter de retningslinjer, der er udstedt til Italien om gennemførelsen af landets nationale energi- og klimaplan (SWD (2020) 911 final), og som opfordrede Italien til at fremme, modernisere og opgradere eksisterende vedvarende anlæg, navnlig eksisterende vindmøller, og til at udforske innovativ offshoreenergi i hele Middelhavsområdet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 — Forenkling af godkendelsesprocedurerne for anlæg på land og offshore anlæg, der kan fornyes, og nye retlige rammer for opretholdelse af produktionen fra vedvarende energikilder og tid og forlængelse af de nuværende støtteordningers støtteberettigelse

Denne reform består af:

- Ikrafttrædelsen af en lovramme for anlæg af vedvarende energikilder og opgradering og modernisering af eksisterende anlæg
- Ikrafttrædelsen af en lovramme, der definerer kriterier for udpegning af områder, der er egnede til og ikke egner sig til installation af anlæg til vedvarende energi med en samlet effekt på mere

end 50 GW i overensstemmelse med Italiens nationale energi- og klimaplan og målene i den grønne pagt regelsættet aftales mellem regionerne og de øvrige berørte statslige forvaltninger.

- Færdiggørelse af støttemekanismen for vedvarende energikilder, også for yderligere ikke-modne teknologier eller teknologier med høje driftsomkostninger, og forlængelse af auktionsperioden for den såkaldte RES1-mekanisme (også for at afspejle den afmatning, der skyldes sundhedskriseperioden), samtidig med at principperne om konkurrencedygtig adgang opretholdes;
- Ikrafttrædelsen af bestemmelser fremmer investeringer i lagringssystemer i dekretet om gennemførelse af direktiv (EU) 2019/944 om fælles regler for det indre marked for elektricitet.

Reform 2 — Ny lovgivning til fremme af produktion og forbrug af vedvarende gas

Denne reform består i at øge støtten til ren biomethan ved at vedtage lovgivning, der øger omfanget af støtteberettigede biometanprojekter og forlænger perioden for adgang til tilskud. Biomethan skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet) for at gøre det muligt for foranstaltningen at overholde den tekniske vejledning om DNSH-princippet og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241.

Reform 3 — Administrativ forenkling og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer for udbredelse af brint

Denne reform består i, at der træder en lovramme i kraft for at fremme brint som en vedvarende energikilde. Denne lovgivningsmæssige ramme skal indeholde:

- Tekniske sikkerhedsforskrifter for produktion, transport (tekniske og reguleringsmæssige kriterier for indførelse af brint i naturgasnettet), oplagring og anvendelse af brint
- En procedure for hurtig godkendelse med en one-stop-shop-procedure for at opnå tilladelse til at opføre og drive et mindre brintproduktionsanlæg (for elektrolisatoranlæg på mindre end 1-5 MW; lagringstærsklen fastsættes i ovennævnte tekniske sikkerhedsforskrifter for brint).
- Regulering af brintproduktionsanlægs deltagelse i netjenester. Energireguleringsmyndigheden (ARERA) får til opgave at udstede en specifik reguleringsforanstaltning efter høring af de berørte parter.
- Et system med oprindelsesgarantier for vedvarende brint med henblik på at give prissignaler til forbrugerne.
- Procedurer og/eller kriterier for fastlæggelse af de udvalgte tankstationer langs motorvejene med henblik på optimering af placeringen af tankstationer til etablering af H₂-korridorer for lastbiler med udgangspunkt i de nordlige italienske regioner til Po-dalen og logistikknudepunkter og hovedmotorveje langs halvøen.
- Koordinering af den 10-årige udviklingsplan for den nationale transmissionssystemoperatør (TSO) med andre europæiske TSO'ers planer med henblik på udvikling af fælles standarder for brinttransport ved hjælp af eksisterende gasrørledninger eller dedikerede rørledninger.

Reform 4 — Foranstaltninger til fremme af brintkonkurrenceevnen

Denne reform består i at vedtage skatteforanstaltninger for at tilskynde til produktion og/eller anvendelse af brint i overensstemmelse med EU's regler om beskatning og gennemføre RED II-

direktivet. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller elektricitet fra nettet.

Reform 5 — mere intelligente procedurer for projektevaluering i sektoren for lokale offentlige transportsystemer med faste anlæg og i sektoren for hurtig massetransport

Denne reform består i at vedtage en lovgivning, der klart tildeler ansvaret for godkendelse af projekter vedrørende lokal offentlig transport og en forenkling af betalingsproceduren.

Investeringer 1.3 — Fremme af innovative systemer (herunder offshore-systemer)

Denne investering består i realisering af mindst 100 MW flydende vindkraftanlæg og flydende solcelleanlæg samt energilagringssystemer og et tilsvarende antal kraftværker på 100 MW integreret ved en kombination af flere teknologier ²⁹sammen med den nødvendige infrastruktur til nettilslutning og eventuel elektrificering af lokale områder og infrastrukturer (feks. havnehavne).

Investering 1.4 — Udvikling af biomethan i henhold til kriterier for fremme af den cirkulære økonomi

Denne investering består af:

- Støtte til opførelse af nye anlæg til produktion af biomethan
- Omlægning og forbedring af effektiviteten af eksisterende biogasanlæg i landbruget til produktion af biomethan til transport, industri og opvarmning. Biomethan skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet) for at gøre det muligt for foranstaltningen at overholde princippet om "Do-No-Significant-Harm" og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241.
- Udskiftning af forældede og laveffektive mekaniske køretøjer med køretøjer, der udelukkende kører med biomethan i overensstemmelse med kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsescertifikater, der står i forhold til det forventede brændstofforbrug.
- Diffuse økologiske praksisser i biogasproduktionsfasen (steder med minimal jordbearbejdning, innovative lavemissionssystemer til distribution af fermentat).

Investeringer 2.1 — Styrkelse af intelligente net

Denne investering består i at omdanne distributionsnettene og forvalte dem med indgreb på både elnettet og dets softwarekomponenter for at muliggøre nye energiscenarier, hvor forbrugere og producent-forbrugere også kan spille en rolle.

²⁹ Vind og flydende solceller, sammen med bølgekraftværker og andre højeffektive konfigurationer, integreret med energilagringssystemer

Investeringer 2.2 — Interventioner med henblik på at øge elnettets modstandsdygtighed

Denne investering består af foranstaltninger, der skal forbedre elnettets modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold (vind/nedfældende træer, is, hedeølger, oversvømmelser og hydrogeologiske risici), navnlig på distributionsnettet, og mindske sandsynligheden for langvarige afbrydelser af elforsyningen og de negative sociale og økonomiske konsekvenser for de berørte områder.

Investering 3.3 — brintprøvning i forbindelse med vejtransport

Denne investering består i at etablere mindst 40 brintbaserede tankstationer i motorvejsafgange, logistiklagre og havne i overensstemmelse med kravene i direktiv 2014/94 om infrastruktur for alternative brændstoffer.

Investering 3.4 — Hydrogentest for jernbanemobilitet

Denne investering består i at opføre mindst 9 tankstationer til jernbaner baseret på brint langs seks jernbanelinjer. Tankstationerne for brinttog skal etableres i nærheden af lokale anlæg til produktion af grøn brint og/eller brinttankstationer på motorveje. Projektet skal omfatte støtte til FoU-aktiviteter for brint i jernbaner med udgangspunkt i højtrykselektrolyser (TRL 5-7), lagringssystem med høj kapacitet, der også anvender metalhydrid eller væsker (TRL 3-5).

Investering 3.5 — brintforskning og -udvikling

Denne investering består i at støtte brint FoU-aktiviteter inden for:

- Produktion af grøn og ren brint
- Innovative teknologier til lagring, transport og omdannelse af brint til derivater og e-brændstoffer
- Brændselsceller til stationær anvendelse og mobilitetsapplikationer
- Integrerede intelligente forvaltningssystemer for at øge intelligente hydrogenbaserede infrastrukturens modstandsdygtighed og pålidelighed

Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller netelektricitet eller brintaktiviteter, der opfylder kravet om drivhusgasemissionsbesparelser i hele livscyklussen på 73,4 % for hydrogen [hvilket resulterer i drivhusgasemissioner under vugge-til-grav-udledning af drivhusgasser under 3tCO₂e/TH₂] og 70 % for hydrogenbaserede syntetiske brændstoffer i forhold til et fossilt brændstof, der sammenlignes med 94 g CO₂e/MJ i analogi med tilgangen i artikel 25, stk. 2, og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001.

Investeringer 4.1 — Investeringer i blød mobilitet (national plan for cykelsti)

Denne investering består i at anlægge mindst 365 km ekstra cykelstier i by- og storbyområder og mindst 1 235 km i de øvrige områder i Italien. By- og storbycykelstier skal udvikles i de 40 byer,

der er vært for større universiteter, og som skal forbindes med jernbane- eller metroknudepunkter. Investeringer i nationale cykelstier forventes også at omfatte projekter i landdistrikter.

Investering 4.2 — Udvikling af hurtige massetransportsystemer (metro, gadebil, BRT)

Denne investering består i at anlægge 11 km metrobaner, 85 km sporvognsbaner, 120 km for trolleybusbaner og 15 km trækbaner.

Interventionerne i denne foranstaltning kommer fra to forskellige indkaldelser af interessetilkendegivelser (makrogrupper):

- a) indkaldelse "Avviso 1" (sidste mandatperiode i 2020) — gennemførelse af 7 interventioner med deltagelse af byerne Rom, Genova, Firenze, Palermo, Bologna, Rimini;
- b) indkaldelse "Avviso 2" (sidste mandatperiode i januar 2021) — gennemførelse af 21 interventioner med deltagelse af byerne Rom, Firenze, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto og Trieste.

Investeringer 4.3 — Afgiftsinfrastruktur

Denne investering består i at støtte udviklingen af:

- 7 500 hurtige offentlige ladeinfrastrukturstationer på freeways
- 13 755 hurtige offentlige ladeinfrastrukturstationer på bycentre
- 100 forsøgslastestationer forbundet med oplagring.

Denne investering suppleres af reformer af elopladningspriser og -koncessioner, der er anført i komponenten til reform af erhvervsklimaet.

Investering 4.4.1 — Fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med rene brændstoffer

Denne investering består i indkøb af mindst 3 000 nul-emissionsbusser. Disse investeringer skal bidrage til at forbedre luftkvaliteten i Italien og reducere drivhusgasemissionerne. Busser skal være udstyret med digitale funktioner.

Investeringer 4.4.2 — Fornyelse af den regionale offentlige transportjernbaneflåde med rene brændstoftog og forsyningspligt

Denne investering består i indkøb af mindst 150 nulemissionstog til erstatning af gamle diesel- og eltog.

Investering 4.4.3 — Fornyelse af flåde til den nationale brandkorps

Denne investering består i indkøb af 200 lufthavnskøretøjer og 3600 brandbiler til erstatning for hele den nationale brandbrigades bilpark og gennemførelse af 875 ladestationer. Køretøjer er

nulemissionskøretøjer eller kører udelukkende i biomethan i overensstemmelse med bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i artikel 29-31 og reglerne om biobrændstoffer baseret på fødevarer og foder i artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi (REDII) og dertil knyttede gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. Driftslederne skal købe oprindelsescertifikater, der står i forhold til det forventede brændstofforbrug.

Investering 5.1 — Udvikling af en international, industriel og FoU-førerposition inden for vedvarende energi og batterier

Denne investering består i at støtte udviklingen af en værdikæde inden for vedvarende energi og batterier gennem to projekter. Den første fokuserer på de teknologiske færdigheder, der er nødvendige for at sætte produktionsanlæg på disse områder i drift. Den anden om industrianlæg til fremstilling af fleksible paneler. Forvaltningen af foranstaltningen varetages af Invitalia S.p.A. (Det nationale agentur for fremme af investeringer og virksomhedsudvikling) under tilsyn af ministeriet for økonomisk udvikling.

Investering 5.3 — Udvikling af en international, industriel og FoU-førerposition inden for elbusser

Denne investering består i at støtte omkring 45 projekter, der kan fremme den digitale og grønne omstilling af bussektoren til elektriske og forbundne busser. Denne investering forventes også at støtte investeringer i fornyelse af elbusflåden (uden at dække hybridbusser).

Investering 5.4 — Støtte til nystartede virksomheder og risikovillig kapital, der er aktiv i den økologiske omstilling

Denne investering består i at støtte udviklingen af nystartede virksomheder i den grønne omstilling ved at oprette en særlig fond for grøn omstilling på 250 000 000 mio. EUR med en investeringsstrategi, der f.eks. fokuserer på vedvarende energi, cirkulær økonomi, mobilitet, energieffektivitet, affaldshåndtering og energilagring. GTF vil med en investeringsperiode på 5 år og den efterfølgende 5-årige porteføljeforvaltningsperiode investere i relevante venturekapitalfonde, opstarts- og inkubations-/accelerationsprogrammer sammen med de øverste venturekapitalforvaltere og systemaktører. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse³⁰ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³¹; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg,

³⁰ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

³¹ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

forbrændingsanlæg og ³²anlæg til mekanisk-biologisk behandling³³ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

E.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

³² Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³³ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C2-1	Investering 1.3 Fremme af innovative systemer (herunder offshore-systemer)	Milepæl	Tildeling af støtte til projektet til udvikling af offshore-infrastruktur	Meddelelse om tildeling af støtte til udvikling af offshoreinfrastruktur	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2023	Projektet for udvikling af offshore elproduktionsinfrastruktur skal fastsætte en installeret kapacitet på mindst 200 MW fra vedvarende energikilder.
M2C2-2	Investering 1.3 Fremme af innovative systemer (herunder offshore-systemer)	Mål	Udvikling af offshore-infrastrukturer	Ikke relevant	Nummer	0	200	Q2	2026	Etablering af offshore elproduktionsinfrastruktur svarende til en installeret kapacitet på mindst 200 MW fra vedvarende energikilder eller en indikativ produktion på mindst 480 GWh om året
M2C2-3	Investering 1.4 Udvikling af biomethan i henhold til	Mål	Udskiftning af landbrugstraktorer	Ikke relevant	Nummer	0	300	Q2	2026	Udskiftning af mindst 300 landbrugstraktorer med mekaniske traktorer, der

	kriterier for fremme af den cirkulære økonomi									udelukkende drives af biomethan, og som også er udstyret med præcisionslandbrugstraktorer. Biomethan skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet) for at overholde princippet om "Do-No-Significant-Harm". Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertifikater, der svarer til det forventede brændstofforbrug.
M2C2-4	Investering 1.4 Udvikling af	Mål	Yderligere produktion af	Ikke relevant	1 000 000 000	0	0,6	Q4	2023	Udvikle produktionen af biomethan fra

	biomethan i henhold til kriterier for fremme af den cirkulære økonomi		biomethan							omlægningen af eksisterende anlæg og fra nye anlæg til mindst 0,6 mia. m³ ved udgangen af 2023 Biomethan skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet) for at gøre det muligt for foranstaltningen at overholde princippet om "Do-No-Significant-Harm" og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001.
M2C2-5	Investering 1.4	Mål	Yderligere	Ikke relevant	1 000 000	0,6	2,3	Q2	2026	Udvikle produktionen

	Udvikling af biomethan i henhold til kriterier for fremme af den cirkulære økonomi		produktion af biomethan		000					af biomethan fra omlægningen af de eksisterende anlæg og fra nye anlæg til mindst 2.3 mia. m ³ ved udgangen af juni 2026 Biomethan skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet) for at gøre det muligt for foranstaltningen at overholde princippet om "Do-No-Significant-Harm" og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001.
M2C2-6	Reform I Forenkling af	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retlig ramme for	Bestemmelse i loven, hvori det	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke releva	Q1	2024	De retlige rammer skal

	godkendelsesprocedurerne for anlæg på land og offshore anlæg, der kan fornys, og nye retlige rammer for opretholdelse af produktionen fra vedvarende energikilder og tid og forlængelse af de nuværende støtteordninger		forenkling af godkendelsesprocedurerne for opbygning af strukturer for vedvarende energi på land og offshore	angives, hvornår loven træder i kraft			nt			omfatte følgende mål: • etablering af en forenklet og tilgængelig lovramme for VE-anlæg og opgradering og modernisering af eksisterende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i forenklingsdekretet • indførelse af en disciplin, som deles med regionerne og de øvrige berørte statslige forvaltninger, med det formål at fastlægge kriterier for udpegning af områder, der egner sig til og ikke egner sig til installation af VE-anlæg med en samlet effekt, der mindst svarer til den, der er fastlagt af PNIEC,

										med henblik på at nå målene for udvikling af vedvarende energikilder • færdiggørelsen af VE-støttemekanismen også for yderligere ikke-modne teknologier eller teknologier med høje driftsomkostninger og forlængelsen af auktionsperioden for den såkaldte RES1-mekanisme en reform for at fremme investeringer i lagringssystemer, hvilket afspejles i det lovgivningsmæssige dekret til gennemførelse af direktiv (EU) 2019/944 om fælles regler for det indre marked for elektricitet.
M2C2-7	Reform 2 Ny lovgivning til	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret til fremme	Bestemmelse i loven, hvori det	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke releva	Q4	2021	Lovdekretet skal

	fremme af produktion og forbrug af vedvarende gas		af anvendelsen af gas fra vedvarende energikilder til anvendelse af biomethan i transport-, industri- og boligsektoren og et gennemførelsesdekret, der fastsætter betingelserne og kriterierne for anvendelsen heraf og det nye incitamentsystem.	angives, hvornår loven træder i kraft			nt			navnlig indeholde: 1-ændring af lovgivningen om en forenklet godkendelsesprocedure og ændring af den nuværende tilskudsordning med henblik på i) at udvide støtteberettigelsesområdet og ii) at forlænge perioden for tildeling af tilskud og iii) forudse tilførselsmekanismen i tariffen og oprindelsesgarantien for gas fra vedvarende energikilder 2-Gennemførelse af REDII-direktivet ved lovdekret 3-Den generelle koordinering vil blive varetaget af Ministero della Transizione Ecologica (mite) med støtte fra de andre administrationer med rådgivende funktioner:

										Landbrugsministeriet (MIPAAF), Økonomi- og Finansministeriet (MEF) og Gestore Servizi Energetici.
M2C2-8	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på at øge netkapaciteten	Meddelelse om indgåelse af (alle) offentlige kontrakter om	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på at øge netkapaciteten til distribution af vedvarende energi og til elektrificering af energiforbruget
M2C2-9	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente grider — Forøgelse af nettenes kapacitet til distribution af vedvarende energi	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Q4	2024	Forøgelse af nettets kapacitet til distribution af vedvarende energi med mindst 1 000 MW
M2C2-10	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente grider — Forøgelse af nettenes kapacitet til distribution af vedvarende energi	Ikke relevant	Nummer	1 000	4 000	Q2	2026	Forøgelse af nettets kapacitet til distribution af vedvarende energi med mindst 4 000 MW
M2C2-11	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente grider — elektrificering af energiforbruget	Ikke relevant	Nummer	0	1 500 000	Q2	2026	Elektrificering af energiforbruget med mindst 1 500 000 indbyggere
M2C2-12	Investeringer 2.2 Interventioner	Milepæl	Tildeling af projekter, der skal gøre elnettet mere	Meddelelse om tildeling af projekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Tildeling af støtte til projekter, der skal øge modstandsdygtigheden

	med henblik på at øge elnettets modstandsdygtighed		modstandsdygtigt							på mindst 4 000 km i elnettet med henblik på at reducere hyppigheden og varigheden af energibesparelserne som følge af ekstreme vejrforhold.
M2C2-13	Investeringer 2.2 Interventioner med henblik på at øge elnettets modstandsdygtighed	Mål	Øge elsystemnettets modstandsdygtighed	Ikke relevant	Nummer	0	4 000	Q2	2026	Øge modstandsdygtigheden på mindst 4 000 km i elnettet for at reducere hyppigheden og varigheden af energibesparelserne som følge af ekstreme vejrforhold.
M2C2-14	Investering 3.3 Brintprøvning for vejtransport	Milepæl	Indgåelse af (alle) offentlige kontrakter om udvikling af genopladningsstationer baseret på brint	Meddelelse om indgåelse af (alle) offentlige kontrakter om udvikling af mindst 40 genopladningsstationer baseret på brint [...]	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om udvikling af mindst 40 genopladningsstationer baseret på brint i overensstemmelse med direktiv 2014/94/EU om infrastruktur for alternative brændstoffer
M2C2-15	Investering 3.3 Brintprøvning	Mål	Udvikling af genopladningsstation	Ikke relevant	Nummer	0	40	Q2	2026	Udvikling af mindst 40 ladestationer baseret på

	for vejtransport		er baseret på hydrogen							brint til lette og tunge køretøjer i overensstemmelse med direktiv 2014/94/EU
M2C2-16	Investering 3.4 Brintprøvning for jernbanemobili tet	Milepæl	Tildeling af ressourcer til brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet	Meddelelse om ressourcealloker ing	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke releva nt	Q1	2023	Tildeling af ressourcer i overensstemmelse med de procedurer og kriterier, der er fastsat for bygning af ni jernbanestationer baseret på brint langs seks jernbanelinjer
M2C2-17	Investering 3.4 Brintprøvning for jernbanemobili tet	Mål	Antal brinttankstationer	Ikke relevant	Nummer	0	10	Q2	2026	Bygge ni tankstationer til jernbaner baseret på brint langs seks jernbanelinjer, som fastlægges ved offentlige procedurer, der fastlægges af ministeriet for bæredygtig mobilitet (MIMS) og ministeriet for økologisk omstilling (MITE)
M2C2-18	Investering 3.5 brintforskning og -udvikling	Milepæl	Tildeling af alle offentlige FoU- kontrakter til forskningsprojekter	Meddelelse om indgåelse af kontrakter om brintforskning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke releva nt	Q2	2022	Meddelelse om tildeling af FoU- kontrakter, som har til formål at forbedre

			vedrørende brint	og -udvikling						kendskabet til gennemførelsen af brintvektoren i produktions-, oplagrings- og distributionsfaserne. Kontrakterne skal omfatte mindst fire forskningsdimensioner: a) produktion af grøn og ren brint b) innovative teknologier til lagring, transport og omdannelse af brint til derivater og e-brændstoffer c) brændselsceller til stationær anvendelse og mobilitetsapplikationer d) integrerede intelligente forvaltningssystemer for at øge intelligente hydrogenbaserede infrastrukturs modstandsdygtighed og pålidelighed Denne foranstaltning skal støtte

										brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller netelektricitet eller brintaktiviteter, der opfylder kravet om drivhusgasemissionsbesparelser i hele livscyklussen på 73,4 % for hydrogen [hvilket resulterer i drivhusgasemissioner under vugge-til-grav-udledning af drivhusgasser under 3tCO ₂ e/TH ₂] og 70 % for hydrogenbaserede syntetiske brændstoffer i forhold til et fossilt brændstof, der sammenlignes med 94 g CO ₂ e/MJ i analogi med tilgangen i artikel 25, stk. 2, og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001.
M2C2-19	Investering 3.5	Mål	Antal projekter	Ikke relevant	Nummer	0	4	Q2	2026	Mindst 4 FoU-

	brintforskning og -udvikling		vedrørende forskning og udvikling inden for brint							projekter, der er gennemført (et for hver F & D-dimension nedenfor) og forsynet med et testcertifikat eller en publikation Der skal udvikles fire linjer for FoU-aktiviteter med henvisning til: a) produktion af grøn og ren brint b) innovative teknologier til lagring, transport og omdannelse af brint til derivater og e-brændstoffer c) brændselsceller til stationær anvendelse og mobilitetsapplikationer d) integrerede intelligente forvaltningssystemer for at øge intelligente hydrogenbaserede infrastrukturens modstandsdygtighed og pålidelighed Denne foranstaltning

										skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE- direktivet) eller netelektricitet eller brintaktiviteter, der opfylder kravet om drivhusgasemissionsbe- sparelser i hele livscyklussen på 73,4 % for hydrogen [resulterende i vugge- til-grav- drivhusgasemissioner på mindre end 3tCO ₂ e/TH ₂] og 70 % for hydrogenbaserede syntetiske brændstoffer i forhold til en komparator for fossile brændstoffer på 94 g CO ₂ e/MJ i analogi med tilgangen i artikel 25, stk. 2, i og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001.
M2C2-20	Reform 3	Milepæl	Ikrafttrædelse af de	Bestemmelse i	Ikke	Ikke	Ikke	Q1	2023	De nødvendige

	Administrativ forenkling og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer for udbredelse af brint		nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger	loven, hvori det angives, hvornår loven træder i kraft	relevant	relevant	relevant			lovgivningsmæssige foranstaltninger skal indeholde i) sikkerhedsbestemmelser vedrørende produktion, transport og oplagring af brint, ii) forenkle procedurerne for opbygning af små strukturer til produktion af grøn brint og iii) foranstaltninger vedrørende betingelserne for opførelse af genladestationer baseret på hydrogen. Denne foranstaltning skal kun støtte brintaktiviteter, der opfylder kravet om besparelser i vugge til grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for hydrogen [resulterende i 3 tCO ₂ eq/TH ₂].
M2C2-21	Reform 4 Foranstaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af skattemæssige	Bestemmelse i loven, hvori det	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	Ikke relevant	Q2	2022	Loven skal indeholde skattemæssige

	er til fremme af brintkonkurrenceevnen		incitament	angives, hvornår loven træder i kraft	NT	NT	nt			incitament til at støtte produktionen af grøn brint og fremme transportsektorens forbrug af grøn brint. Denne foranstaltning skal kun støtte brintaktiviteter, der opfylder kravet om besparelser i vugge til grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for hydrogen [resulterende i 3 tCO ₂ eq/TH ₂].
M2C2-22	Investering 4.1 Investeringer i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål:	Ekstra cykelstier T1	Ikke relevant	Nummer	0	200	Q4	2023	Anlægge mindst 200 km ekstra cykelstier i byområder og storbyområder (dvs. kommuner med over 50 000 indbyggere)
M2C2-23	Investering 4.1 Investeringer i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål	Ekstra cykelstier T2	Ikke relevant	Nummer	200	1 800	Q2	2026	Anlægge mindst 365 km ekstra cykelstier i by- og storbyområder og mindst 1 235 km i de øvrige områder i Italien
M2C2-24	Investering 4.1 Investeringer i blød mobilitet (national plan)	Milepæl	Tildeling af enhver offentlig kontrakt om etablering af cykelstier, metroer,	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om etablering af

	for cykelsti) — Investering 4.2 Udvikling af hurtige massetransport systemer (metro, gadebil, BRT)		trolleybuslinjer og funicular i storbyområder	etablering af cykelstier, metroer, trolleybuslinjer og funicular i storbyområder						cykelstier, metroer, trolleybuslinjer og funicular i storbyområder
M2C2-25	Investering 4.2 Udvikling af hurtige massetransport systemer (metro, gadebil, BRT)	Mål	Antal km offentlig transportinfrastruktur T1	Ikke relevant	Nummer	0	25	Q3	2024	Anlægge mindst 25 km offentlig transportinfrastruktur. Disse projekter skal gennemføres i følgende storbyområder (Perugia, Pozzuoli, Trieste)
M2C2-26	Investering 4.2 Udvikling af hurtige massekommun ikationssystem er (metro, gadebil, hurtig bustransport)	Mål	Antal km offentlig transportinfrastruktur T2	Ikke relevant	Nummer	25	231	Q2	2026	Bygge mindst 206 km offentlig transportinfrastruktur. Den vejledende opdeling pr. transportform er følgende: — 11 km metrobane — 85 km sporvognsbaner — 120 km for trolleybusbaner og

										— 15 km trapper til funiculatur Disse projekter gennemføres i følgende storbyområder (Rom, Genova, Firenze, Palermo, Bologna, Rimini, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste)
M2C2-27	Investering 4.3 Installering af ladeinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af ladeinfrastruktur M1	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af ladeinfrastruktur	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af 2 500 hurtige ladestationer til elektriske køretøjer langs freeways og mindst 4 000 i byområder (alle kommuner) Projektet kan også omfatte pilotopladningsstationer, der har til formål at lagre energi.
M2C2-28	Investering 4.3 Installering af ladeinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af kontrakter om alle offentlige kontrakter	Meddelelse om tildeling af alle offentlige	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	Tildeling af kontrakter om opførelse af 5 000 hurtigladdestationer

	ur		om installation af ladeinfrastruktur M2	kontrakter om installation af ladeinfrastruktur						langs freeway og mindst 9 755 i byområder (alle kommuner). Projektet kan også omfatte pilotopladningsstationer, der har til formål at lagre energi.
M2C2-29	Investering 4.3 Installerer af ladeinfrastruktur	Mål	Antal hurtigladestationer langs freeways	Ikke relevant	Nummer	0	2 500	Q2	2024	Idriftsættelse af mindst 2 500 hurtige ladestationer til elektriske køretøjer langs freeways på mindst 175 kW
M2C2-29bis	Investering 4.3 Installerer af ladeinfrastruktur	Mål	Antal hurtigladestationer i byområder	Ikke relevant	Nummer	0	4 000	Q2	2024	Ibrugtagning af mindst 4 000 hurtigladestationer til elektriske køretøjer på mindst 90 kW i byområder (alle kommuner) Projektet kan også omfatte pilotopladningsstationer, der har til formål at lagre energi.
M2C2-30	Investering 4.3: Installation af ladeinfrastruktur	Mål	Antal hurtigladestationer langs freeways		Nummer	2 500	7 500	Q4	2025	Idriftsættelse af mindst 7 500 hurtige ladestationer til

	ur									elektriske køretøjer langs freeways på 175 kW Projektet kan også omfatte pilotopladningsstationer, der har til formål at lagre energi.
M2C2-30bis	Investering 4.3: Installation af ladeinfrastruktur	Mål	Antal hurtigladdestationer i byområder		Nummer	4 000	13 000	Q4	2025	Ibrugtagning af mindst 13 000 hurtige laddestationer til elektriske køretøjer i byområder på mindst 90 kW Projektet kan også omfatte pilotopladningsstationer, der har til formål at lagre energi.
M2C2-31	Investering 4.4.3: Fornylelse af flåden til den nationale brandkorps	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om fornyelse af flåden til den nationale brandkorps	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter om fornyelse af flåden til den nationale brandkorps	Ikke relevant	Ikke relevant	IKKE RELEVANT	Q2	2024	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om erhvervelse af nationale brandbiler
M2C2-32	Investering	Milepæl	Tildeling af alle	Meddelelse om	Ikke	Ikke	Ikke	Q4	2023	Meddelelse om

	4.4.1: Fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med renere køretøjer		offentlige kontrakter om fornyelse af den regionale offentlige busflåde med renere køretøjer	tildeling af alle kontrakter om fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med renere køretøjer	relevant	relevant	relevant			indgåelse af offentlige kontrakter om erhvervelse af renere busser
M2C2-33	Investering 4.4.2: Fornyelse af den regionale offentlige transportjernbaneflåde med rene brændstoftog og forsyningspligt	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om den regionale offentlige transportjernbanepark med rene brændstoftog og forsyningspligt	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter om den regionale offentlige transportjernbanepark med rene brændstoftog og forsyningspligt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om indkøb af renere tog
M2C2-34	Investering 4.4.1: Fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med renere køretøjer —	Mål	Antal Zero-Emissionsbusser T1	Ikke relevant	Nummer	0	800	Q4	2024	Indkøb af mindst 800 nul-emissionsbusser til fornyelse af den pågældende flåde
M2C2-34bis	Investering 4.4.2: Fornyelse af	Mål	Antal nul-emissionstog T1	Ikke relevant	Nummer	0	25	Q4	2024	Ibrugtagning af mindst 25 nul-emissionstog med henblik på

	den regionale offentlige transportjernbane flåde med rene brændstoftog og forsyningspligt									fornyelse af den pågældende flåde
M2C2-35	Investering 4.4.1: Fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med renere køretøjer —	Mål	Antal Zero-Emissionsbusser T2	Ikke relevant	Nummer	800	3 000	Q2	2026	Ibrugtagning af mindst 3 000 nulmissionsbusser med henblik på fornyelse af den pågældende flåde
M2C2-35bis	Investering 4.4.2: Fornyelse af den regionale offentlige transportjernbane flåde med rene brændstoftog og forsyningspligt	Mål	Antal nul-emissionstog T2	Ikke relevant	Nummer	25	150	Q2	2026	Ibrugtagning af mindst 150 nulmissionstog med henblik på fornyelse af den pågældende flåde
M2C2-36	Investering 4.4.3: Fornyelse af	Mål	Antal renere køretøjer til fornyelsesflåden til	Ikke relevant	Nummer	0	3 800	Q2	2026	Ibrugtagning af mindst 3 800 renere køretøjer til fornyelse af flåden

	flåden til den nationale brandkorps		den nationale brandkorps							til den nationale brandkorps 3 500 køretøjer kan nyde godt af 100 % miljømærkning, da de skal være 100 % elektriske, og ladestationerne skal drives af solcellepaneler. De 300 tunge køretøjer, 200 for lufthavne og 100 for byredning, skal kun køre på biomethan og være i overensstemmelse med direktiv 2018/2001 om vedvarende energikilder (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstoffer og biomethan og biobrændstoffer skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore som fastsat i direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertif

										ikater, der svarer til det forventede brændstofforbrug.
M2C2-37	Reform 5: Mere intelligente procedurer for projektevaluering i sektoren for lokale offentlige transportsystemer med faste anlæg og i sektoren for hurtig massetransport	Milepæl	Ikrafttrædelse af et lovdekret	Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Lovdekretet forenkler evalueringskriterierne for projekter i forbindelse med lokal offentlig transport og fremskynder projekterings- og godkendelsesprocessen.
M2C2-38	Investering 5.1: Vedvarende energikilder og batterier	Milepæl	Ikrafttræden af et ministerielt dekret	Bestemmelse i loven om det ministerielle dekrets ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Det ministerielle dekret fastlægger størrelsen af de disponible ressourcer, modtagernes adgangskrav, betingelserne for at komme i betragtning til programmer og projekter, de støtteberettigede udgifter og støttens form og intensitet til udvikling af

										højeffektive solcellepaneler og til udvikling af batterier.
M2C2-39	Investering 5.1.1: Det rådgivende Råd for	Mål	Produktionskapacitet for producerede solcellepaneler	Ikke relevant	MW	200	2 000	Q4	2025	Senest den 31. december 2025 at øge produktionskapaciteten for producerede solcellepaneler fra de nuværende 200 MW/år til mindst 2 GW/år[Gigafactory]tak ket være højeffektive solcellepaneler
M2C2-40	Investering 5.1.3: Batteriindustrien	Mål	Produktionskapacitet for producerede batterier	Ikke relevant	GWh	0	11	Q4	2024	Produktion af batterier med en målkapacitet på 11 GWh
M2C2-41	Investering 5.3: Elbusser	Milepæl	Ikrafttræden af et ministerielt dekret, der fastlægger omfanget af de ressourcer, der er til rådighed for at nå målet med indsatsen (bussernes forsyningskæde)	Bestemmelse i det ministerielle dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Det ministerielle dekret fastsætter, hvor mange ressourcer der er til rådighed til gennemførelse af ca. 45 industrielle omstillingsprojekter gennem "Udviklingskontrakter"
M2C2-42	Investering 5.4: Støtte til nystartede virksomheder	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftalen	Notifikation om undertegnelse af finansieringsaftalen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	I finansieringsaftalen fastsættes de indirekte investeringer i forvaltere af

	og venturekapital, der er aktive i den økologiske omstilling									venturekapitalfonde med investeringer og virksomheder/nystartede virksomheder i overensstemmelse med målene for grøn omstilling, for at udvide den kapital, der er til rådighed for forskere og nystartede virksomheder, for at styrke aktive venturekapitalfondes indsats og for at udvikle nye og innovative projekter i partnerskab med virksomheder. Finansieringsaftalen skal indeholde: - en investeringspolitik - kriterier for støtteberettigelse overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne

										foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M2C2-43	Investering 5.4: Støtte til nystartede virksomheder og venturekapital, der er aktive i den økologiske omstilling	Mål	Risikovillig kapital til støtte for den økologiske omstilling	Ikke relevant	EUR	0	250 000 000	Q2	2026	Mindst 250 000 000 af de private investeringer i sektoren for grøn teknologi, som fonden har aktiveret Investeringens klimabidrag i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre 100 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

										princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ³⁴ ii) aktiviteter under EU's emissionshandels system (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissi

³⁴ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

										oner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks³⁵; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og³⁶anlæg til mekanisk-biologisk behandling³⁷ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun

³⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁶ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁷ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

										aktiviteter, der er i overensstemmels e med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

E.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investeringer 1.1 — Udvikling af landbrugsbaserede systemer

Denne genopretnings- og resiliensfacilitetsinvestering består af tilskud og lån til støtte for investeringer i anlæg af landbrugskraftsystemer og installering af måleinstrumenter til overvågning af den underliggende landbrugsaktivitet med henblik på at vurdere mikroklimaet, vandbesparelser, genopretning af jordens frugtbarhed, modstandsdygtighed over for klimaændringer og landbrugets produktivitet for de forskellige typer afgrøder.

Investering 1.2 — Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og fælles brug af VE-egenforbrugere

Denne investering består i at støtte installationen af 2 000 MW ny elproduktionskapacitet til kollektive selvforsyningskonfigurationer og VE-fællesskaber, navnlig i kommuner med en befolkning på under 5 000 indbyggere. Støtten er baseret på rentefrie lån på op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger til opførelse af vedvarende energikilder og produktionsanlæg, koblet til energilagringssystemer.

Investering 3.1 — Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)

Denne investering består i at støtte lokal produktion og anvendelse af grøn brint i industrien, SMV'er og lokal transport, hvorved der skabes nye brintdalen, hovedsagelig beliggende i det sydlige Italien, med lokal produktion fra vedvarende energikilder og anvendelse. Projektet har til formål at genanvende forladte industriområder for at teste enheder til brintproduktion fra lokale VE-anlæg beliggende i samme industrirum og anlæg eller i naboområder. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller elektricitet fra nettet.

Investering 3.2 — Brug af brint i svært nedbrydende industri

Denne investering består i at støtte FUI om industrielle processer med henblik på at udvikle initiativer til at anvende brint i industrisektorer, der anvender metan som energikilde til termisk energi (cement, papirfabrikker, keramiske produkter, glasindustrien osv.). I forbindelse med denne investering iværksættes der et særligt udbud med henblik på at støtte stålproduktion FUI gennem øget anvendelse af brint. Der ydes ikke støtte til naturgas som led i dette projekt. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller elektricitet fra nettet.

Investering 5.2 — Udvikling af en international, industriel og FoU-førerposition inden for brint

Denne investering består i at støtte projekter til udvikling af en værdikæde i brint i Italien, som også er egnet til at deltage i potentielle vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse inden for brint.

E.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C2-44	Investeringer 1.1 Udvikling af landbrugsbaserede systemer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af solcellepaneler i agrovoltasystemer	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af solcellepaneler i agrokraftvarmeanlæg	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2024	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af solcellepaneler og måleinstrumenter i agrovoltasystemer Installeret effekt af landbrugskraftssystemer af eksperimentel art for at tilskynde til udvikling af innovative løsninger for jordbaserede anlæg, hvor flere former for arealanvendelse kan eksistere side om side, hvilket skaber konkurrerende fordele. Anlæggenes idriftsættelse registreres i det

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nationale Gaudi system (produktionsanlæggets register), som giver afgørende bevis for, at målene er nået.
M2C2-45	Investeringer 1.1 Udvikling af landbrugsbaserede systemer	Mål	Installation af solcellepaneler i agrovoltasystemer	Ikke relevant	MW	0	1 040	Q2	2026	Installere solcellepaneler i landbrugskraftssystemer med en kapacitet på 1 040 MW til en indikativ produktion på mindst 1 300 GWh om året.
M2C2-46	Investering 1.2 Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og fælles handling af VE-egenforbrugere	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om tildeling af lån til gennemførelse af interventioner for energifællesskaber	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter med henblik på gennemførelse af interventioner for energifællesskaber	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2025	Undertegnelse af kontrakter om tildeling af lån til gennemførelse af interventioner for energifællesskaber

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			ber							
M2C2-47	Investering 1.2 Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og fælles brug af VE-egenforbrugere	Mål	Vedvarende energiproduktion i energifællesskaber og fælles egenforbrugere af vedvarende energi	Ikke relevant	Nummer	0	2 000	Q2	2026	Støtte energifællesskaber i kommuner med under 5 000 indbyggere til at levere anlægget mindst 2 000 MW fra vedvarende energikilder til en vejledende produktion på 2 500 GWh om året Denne foranstaltning må ikke støtte brintaktiviteter, der resulterer i drivhusgasemissioner på over 3 t CO ₂ eq/TH ₂ .
M2C2-48	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende projekter vedrørende produktion af	Meddelelse om indgåelse af alle offentlige kontrakter om produktion af brint i forladte industriområder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Tildeling af projekter til produktion af brint i forladte industriområder. Der ydes finansiering til

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			brint i forladte industriområder							produktion af grøn brint med mindre end 3 tCO ₂ eq/TH ₂ for at opnå det bedste resultat med hensyn til dekarbonisering. Foranstaltningen skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om vedvarende energi) eller elektricitet fra nettet.
M2C2-49	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Mål	Færdiggørelse af projektet om brintproduktion i industriområder	Ikke relevant	Nummer	0	10	Q2	2026	Fuldføre mindst 10 projekter om produktion af brint i forladte industriområder med en gennemsnitlig kapacitet på mindst

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										1-5 MW hver Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller elektricitet fra nettet.
M2C2-50	Investering 3.2 Anvendelse af brint i svære tabsgivende industri	Milepæl	Aftale om fremme af overgangen fra metan til grøn brint	Undertegnelse af aftalen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Undertegnelse af aftalen med de udvalgte projektere om at fremme overgangen fra metan til grøn brint. Projekterne skal delvis være dedikeret til udvikling af FUI-processen, og de skal delvis anvendes til at gennemføre og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencen cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										afprøve en industriel prototype, der anvender hydrogen. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller elektricitet fra nettet.
M2C2-51	Investering 3.2 Anvendelse af brint i svære tabsgivende industri	Mål	Indførelse af hydrogen i industriprocessen	Ikke relevant	Nummer	0	1	Q2	2026	Indføre hydrogen i mindst 1 industrianlæg til dekarboniserede sektorer, der er svære at reducere. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller elektricitet fra nettet. Mindst 400 000 000 EUR skal støtte industriel udvikling, der erstatter 90 % af anvendelsen af metan og fossile brændstoffer i en industriel proces med brint baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (VE-direktivet) eller elektricitet fra nettet.
M2C2-52	Investering 5.2 brint	Milepæl	Fremstilling af elektrolysatorer	Meddelelse om offentliggørelse af alle offentlige	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Tildeling af kontrakten om opførelse af et

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				kontrakter						industrianlæg til fremstilling af elektrolysatorer. —
M2C2-53	Investering 5.2 brint	Mål	Tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende færdiggørelse af industrianlæg til fremstilling af elektrolysatorer	Ikke relevant	Nummer	0	1	Q2	2026	Bygge et industrianlæg til produktion af elektrolysatorer med en kapacitet på 1 GW om året.

F. MISSION 2 KONKURRENCE 3 — Energieffektivitet og omskoling af bygninger

Energieffektivitet er hjørnestenen i denne komponent, som er organiseret på tværs af tre hovedsøjler.

- Den første søjle er indførelsen af et midlertidigt incitament til energimæssig og antiseismisk renovering af privat ejendom gennem et skattefradrag for de omkostninger, der er forbundet med interventionerne. De støtteberettigede interventioner er dem, der øger boligens energimæssige ydeevne med mindst to kategorier i energiattesten, hvorved der opnås en gennemsnitlig forbedring af energiforbruget på over 30 %.
- Den anden søjle i denne komponent er forbedring af de offentlige skolars og retsvæsnets effektivitet og sikkerhed.
- Den tredje søjle har til formål at stimulere opførelsen og udvidelsen af effektive fjernvarmenet i byområder.

Desuden er der en række reformer, der skal forenkle og fremskynde gennemførelsen af projekter, der har til formål at forbedre bygningers energieffektivitet.

Denne komponent forventes i høj grad at bidrage til opfyldelsen af Italiens klima- og energimål for 2030, da den civile sektor tegner sig for næsten halvdelen af det samlede energiforbrug i Italien. De fleste bygninger blev opført før vedtagelsen af kriterierne for energibesparelser og ikrafttrædelsen af den tilsvarende lovgivning, og derfor er behovene med hensyn til energieffektivitet og tilpasning til jordskælvsrisici betydelige.

Denne komponent vedrører en del af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2020, hvorved Rådet henstillede, at Italien træffer foranstaltninger for at "sætte fokus på investeringer i den grønne og digitale omstilling, navnlig i [...] vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester". Den omhandler også dele af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2019 ("Focus investeringsrelateret økonomisk politik på infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle"). [...] og forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning [...] ved at fremskynde digitaliseringen og øge effektiviteten og kvaliteten af lokale offentlige tjenester").

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investering 2.1: Styrkelse af Ecobonus og sismabonus for energieffektivitet og bygningssikkerhed.

Superbonus-foranstaltningen finansierer energi- og seismisk renovering af beboelsesejendomme, herunder socialt boligbyggeri, jf. artikel 119 i det såkaldte "Decreto Rilancio", der blev vedtaget for at imødegå pandemiens negative økonomiske og sociale virkninger. Målet er dobbelt: 1) at yde et væsentligt bidrag til opfyldelsen af de energispare- og emissionsreduktionsmål, der er fastsat i Italiens integrerede nationale energi- og klimaplan for 2030, og 2) at yde kontracyklisk støtte til byggesektoren og til den private efterspørgsel for at opveje virkningerne af den økonomiske afmatning.

Støtten ydes i form af et skattefradrag over fem år. Det fastsættes, at støttemodtagerne som et alternativ til skattefradragsinstrumentet i stedet for direkte anvendelse af fradraget kan vælge at anvende finansielle instrumenter (såkaldt "kreditoverførsel" og "rabat på fakturaer") for at løse problemet med de høje initialinvesteringsomkostninger. Ifølge disse alternative instrumenter foretages det skattefradrag, som modtageren har optjent, for et tilsvarende beløb i:

1. et bidrag i form af en rabat på forudbetalingen fra leverandøren (dvs. byggefirmaer, designere eller mere generelt hovedentreprenøren), som giver rabat på fakturaen og tilbagebetales i form af et skattefradrag, der reducerer omkostningerne ved den oprindelige investering
2. et skattefradrag, der skal overdrages til en finansiell institution, som på forhånd betaler den nødvendige kapital.

Denne mekanisme opvejer det eventuelle incitament til ikke at foretage renoveringen på grund af de høje initialinvesteringsomkostninger. Valget af hovedentreprenør eller finansieringsinstitut overlades til modtageren.

Kondominiaer, enfamiliehuse, udelte boligkooperativer, nonprofitorganisationer og frivillige foreninger, amatørsportsklubber og -klubber og socialt boligbyggeri kan drage fordel af denne skattefordel. For at være støtteberettiget skal renoveringen klassificeres som "gennemgribende renovering" (dvs. en mellemstor renovering i henhold til Kommissionens henstilling (EU) 2019/786), hvilket indebærer en forbedring på mindst to energiklasser (svarende til gennemsnitlig primærenergibesparelse på 40 %).

Anvendelsesområdet for de støtteberettigede interventioner, der er omfattet af denne foranstaltning, er bredt, herunder f.eks. kørselsindgreb, trukne indgreb, varmeisolering af uigennemsigtige overflader, indgreb på klimaanlæg (kondensationskedler, varmepumper, tilslutning til effektive fjernvarmenet under særlige forhold solvarme biomassekedler under særlige forhold), solcellesystemer med tilhørende lagringssystemer eller infrastruktur til opladning af elektriske køretøjer. Foranstaltninger til reduktion af jordskælvsrisikoen ved bygninger er også en del af dette instrument og forventes at tegne sig for ca. 14 % af det tildelte budget. To ministerielle dekretter af 6. august 2020 har allerede defineret de tekniske krav til interventionerne og procedurene for attesting af overholdelse af de specifikke maksimumkrav og omkostninger.

Superbonus har allerede været aktiv siden den 1. juli 2020 og gælder indtil den 30. juni 2022 (for socialt boligbyggeri indtil den 31. december 2022). Der kan kræves adgang til ydelsen i en yderligere periode på seks måneder, hvis der er tale om arbejde på ejerboliger eller socialt boligbyggeri, når mindst 60 % af arbejderne er udført før ovennævnte datoer. For at give mere tid til mere komplekse interventioner er det planen at forlænge anvendelsen af foranstaltningen for ejerboliger indtil den 2022. december 31 og for socialt boligbyggeri indtil den 2023. juni 30, uanset om mindst 60 % af arbejderne er afsluttet.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de

afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Udgifterne til installation af

gaskondensationskedler skal navnlig udgøre en lille del af de samlede udgifter til renoveringsprogrammet og installeres for at erstatte oliefyrr. Desuden skal installationen af naturgasfyrr være i overensstemmelse med betingelserne i den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Reform 1.1 — Forenkling og fremskyndelse af procedurene for energieffektivitetsinterventioner

Denne reform har til formål at forenkle og fremskynde procedurene for gennemførelse af interventioner vedrørende energieffektivitet. Den består af fire hovedaktioner:

- **Lancering af den nationale portal for bygningers energieffektivitet:** Portalen skal hjælpe borgere og operatører med at forvalte energieffektivitetsprojekter og skal være en nem kilde til adgang til oplysninger for beslutningstagere. Den skal indeholde oplysninger om den nationale bygningsmasse, som forventes at hjælpe virksomheder og borgere med at træffe deres beslutninger om at forbedre deres ejendoms energimæssige ydeevne. Der oprettes en kvikskranke, som skal yde bistand og alle nyttige oplysninger til borgere og virksomheder vedrørende energikortlægning af bygninger, overholdelse af sektorbestemmelser, evaluering af potentialet for effektivitet og udvælgelse af prioriterede indsatsområder, herunder planer for omskoling i etaper, udvælgelse af de mest hensigtsmæssige salgsfremmende værktøjer til formålet og uddannelse af faglige færdigheder.
- **Styrkelse af aktiviteterne i informations- og uddannelsesplanen rettet mod den civile sektor** — Informations- og uddannelsesplanen skal tage hensyn til behovet for at udvikle både specifikke initiativer, der har til formål at udfylde informationskløften hos slutbrugerne i boligsektoren, og passende uddannelsesaktiviteter vedrørende incitamenter og de mest effektive indgreb for virksomheder, der tilbyder energitjenester, udfører interventioner og for kondominiumadministratorer. Planen skal udarbejdes under hensyntagen til de behov, der følger af Superbonusforanstaltningen, for at maksimere dens effektivitet og skabe grundlaget for en varig effektivitetskultur i byggesektoren.
- **Ajournføring og styrkelse af den nationale fond for energieffektivitet:** Med revisionen af forordningerne om oprettelse og forvaltning af den nationale energisparefond (artikel 15 i lovdekret nr. 102/2014 og det tværministerielle dekret af 2017. december 22) træder ændringerne i kraft for at fremme en forbedring og bedre udnyttelse af de disponible ressourcer.
- **Fremskyndelse af gennemførelsesfasen for projekter, der finansieres af det centrale offentlige genopretningsprogram EPAC:** Der foretages en gennemgang af lovgivningen med henblik på at fremme en mere effektiv forvaltning af de ressourcer, der specifikt er afsat til den centrale offentlige forvaltnings (PREPAC's) bygningsgenkvalifikationsprogram.

F.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C3-1	Investering 2.1 — Styrkelse af Ecobonus og sismabonus for energieffektivitet og bygningssikkerhed	Milepæl	Ikrafttrædelse af forlængelsen af Superbonus	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Retsakten/retsakterne skal: forlængelse af Ecobonus og sismabonus indtil 31. december 2022 for kondominiums vedkommende og den 30. juni 2023 for sociale boliger (IACP)
M2C3-2	Investering 2.1 — Styrkelse af Ecobonus og sismabonus for energieffektivitet og bygningssikkerhed	Mål	Renovering af bygninger Superbonus og sismabonus T1	Ikke relevant	Nummer	0	13 400 000	Q2	2023	Hele bygningen renovering med henblik på i) mindst 12 000 000 kvadratmeter som medfører primærenergibesparelser af mindst 40 % og forøgelse af mindst to energikategorier effektivitetscertifikat

										ii) renovere mindst 1 400 000 kvadratmeter for antiseismisk Formål
M2C3-3	Investering 2.1 — Styrkelse af Ecobonus og sismabonus for energieffektivitet og bygningssikkerhed	Mål	Renovering af bygninger Superbonus og sismabonus T2	Ikke relevant	Nummer	0	35 800 000	Q4	2025	Færdiggøre bygningsrenovering med henblik på i) mindst 32 000 000 kvadrat målere, der resulterer i primærenergi besparelser på mindst 40 % stigende med mindst to energikategorier effektivitetscertifikat ii) renovere mindst 3 800 000 kvadratmeter til antiseismiske formål
M2C3-4	Reform 1.1: Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for energieffektivitetsinterventioner	Milepæl	Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for energieffektivitetsinterventioner	Bestemme lse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Retsakten/retsakterne skal forenkle og fremskynde procedurer for energieffektivitetsinterventioner af Lancering af den nationale

										portal for bygningers energieffektivitet: • Styrkelse af informations- og uddannelsesaktiviteterne rettet mod den civile sektor • Ajourføring og styrkelse af den nationale fond for energieffektivitet: • Fremskyndelse af gennemførelsesfasen for projekter, der finansieres af PREPAC-programmet

F.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger

Denne foranstaltning skal fokusere på gradvis udskiftning af en del af de offentlige skolars bygningsmasse med henblik på at skabe moderne og bæredygtige strukturer.

Formålet med interventionerne er nedbringelse af energiforbruget, øget seismisk sikkerhed i bygninger og udvikling af grønne områder.

Planen forventes at være rettet mod 195 skolebygninger med i alt 410 m².

Investering 1.2 — Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens aktiver i forbindelse med fast ejendom

Denne foranstaltning har til formål at renovere og omkvalificere utilstrækkelige strukturer i retsplejen.

Interventionen fokuserer på bevarelse af eksisterende aktiver, der muliggør beskyttelse, valorisering og restaurering af den historiske arv, som ofte kendetegner forvaltningens kontorer i det italienske retssystem. Ud over energieffektivitet sigter programmet også mod at sikre interventionernes økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed gennem anvendelse af bæredygtige materialer og anvendelse af egenproduceret elektricitet fra vedvarende energikilder. Interventionerne skal også tilpasse strukturerne for at mindske bygningers seismiske sårbarhed.

Den vejledende liste over kommuner, hvor interventionerne skal finde sted, er følgende: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rom, Rom, Trani, Torino, Velletri og Venedig.

Indgrebet omfatter ikke naturgaskedler.

Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme

Fjernvarme spiller en vigtig rolle for opfyldelsen af miljømålene for sektoren for opvarmning og køling, navnlig i store byområder, hvor problemet er endnu mere akut.

Foranstaltningen skal udvikle effektiv fjernvarme baseret på distribution af varme fra vedvarende energikilder fra spildvarme eller kraftvarme, der produceres i højtydende anlæg. Foranstaltningen skal finansiere projekter, der skal udvælges gennem et udbud, der skal iværksættes i 2022, vedrørende etablering af nye net eller udvidelse af eksisterende fjernvarmenet. Der kan iværksættes et efterfølgende udbud i 2023. Der gives prioritet til projekter, der garanterer de største besparelser inden for ikke-vedvarende primærenergi.

Energi- og miljøfordele svarende til 20 ktoe primær fossil energi om året og 40 kton CO₂ undgåede drivhusgasemissioner i sektorer uden for ETS forventes at blive nået hvert år.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig må opførelsen af et effektivt fjernvarmesystem ikke anvende fossilt brændsel som varmekilde, men udelukkende være afhængig af varme fra vedvarende energikilder, spildvarme eller kraftvarme, der produceres i højtydende anlæg. Den tilhørende fjernvarmeinfrastruktur skal følge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1) og forventes at sikre en reduktion på 0.04 MtCO₂/year.

F.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C3-5	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger med henblik på at opgradere energi i skolebygninger efter en offentlig udbudsprocedure	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter efter en offentlig udbudsprocedure	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2023	Meddelelse om indgåelse af alle offentlige kontrakter om nye udskiftning af skoler, der kan komme i betragtning finansieret af lokale myndigheder svarende til en samlet overflade på mindst 400 000 kvadratmeter
M2C3-6	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Mål	Der opføres mindst 400000 SQMT af nye skoler gennem udskiftning af bygninger.	Ikke relevant	Nummer	0	400 000	Q1	2026	Færdiggørelse af opførelsen af mindst 400 000 kvadratmeter nye skoler gennem udskiftning af

										bygninger, hvilket resulterer i et primærenergiforbrug, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger
M2C3-7	Investering 1.2 — Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens aktiver i forbindelse med fast ejendom	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens aktiver i forbindelse med fast ejendom undertegnes af Justitsministeriet efter en offentlig udbudsprocedure.	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter efter en offentlig udbudsprocedure	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Meddelelse om indgåelse af alle offentlige kontrakter opførelse af bygninger, omskoling og styrkelse af ejendomsaktiver i retspleje
M2C3-8	Investering 1.2 — Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens	Mål	Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens	Ikke relevant	Nummer	0	289 000	Q1	2026	Opførelse af bygninger og anlæg, omkvalificering og styrkelse af fast ejendom

	gens aktiver i forbindelse med fast ejendom		ejendomsaktiver							aktiver i retsplejen på mindst 289 000 kvadratmeter
M2C3-9	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Milepæl	Kontrakter med forbedring af varmenettet tildeles af ministeriet for økologisk omstilling efter en offentlig udbudsprocedure.	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter efter en offentlig udbudsprocedure	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende opførelse af nye fjernvarmenet eller udvidelse af eksisterende fjernvarmenet, som bør omfatte krav om reduktion af energiforbruget. Tildeling af kontrakter til projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-

										princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M2C3-10	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Mål	Etablering eller udvidelse af fjernvarmenet	Ikke relevant	Nummer	0	20	Q1	2026	Færdiggørelse af etableringen af nye netværk for distrikter opvarmning eller udvidelse af eksisterende opvarmning til reducere energiforbruget med mindst 20 Ktoe pr. år Investeringen skal opfylde betingelserne i fodnote (9) i bilag VI til forordning 241/2021/EU om genopretnings-

										og resiliensfacilitete n.

G. MISSION 2 KOMPONENT 4 — Territorial planlægning og vandressourcer

Formålet med denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan er at afhjælpe en række langvarige svagheder i forbindelse med forvaltningen af vandressourcer og hydrogeologiske risici i Italien og at vedtage en række foranstaltninger med henblik på at bevare biodiversiteten. Dette skal opnås gennem en betydelig og afbalanceret kombination af reformer og investeringer inden for disse forskellige dimensioner.

På reformsiden foreslår komponenten en række foranstaltninger, der primært tager sigte på at forbedre effektiviteten i forvaltningen af vandressourcerne ved at mindske fragmenteringen af sektoren, ved at indføre en passende prisfastsættelsespolitik og ved at indføre en række incitamenter til at løse de eksisterende problemer i forbindelse med spildevandsforvaltning. Reformerne i denne komponent omfatter også en række foranstaltninger til forenkling af udformningen og gennemførelsen af projekter vedrørende vandinfrastruktur og forvaltning og reduktion af hydrologiske risici.

De investeringer, der er knyttet til denne komponent, skal bidrage til at mindske og bedre håndtere den hydrogeologiske risiko i Italien, både ud fra et forebyggelses- og tilpasningsperspektiv, og skal sigte mod at gøre infrastrukturen vedrørende vand mere modstandsdygtig. Desuden har de til formål at forbedre forvaltningen af vandressourcerne betydeligt gennem bedre spildevandsforvaltning og en betydelig reduktion af vandlækager, herunder i landbrugssektoren. Investeringerne skal styrke digitaliseringen af disse sektorer og gøre dem mere energieffektive og bedre tilpasset klimaændringerne. Denne komponent omfatter også en række foranstaltninger, der har til formål at bevare biodiversiteten og de grønne områder i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi fra 2030.

Denne komponent vedrører en del af den landespecifikke henstilling 3 fra 2020, hvorved Rådet for Den Europæiske Union henstillede, at Italien træffer foranstaltninger for at "sætte fokus på investeringer i den grønne og digitale omstilling, navnlig inden for [...] vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester". Den omhandler også dele af den landespecifikke henstilling nr. 3 fra 2019 ("Focus investeringsrelateret økonomisk politik på infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle"). [...] og forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning [...] ved at fremskynde digitaliseringen og øge effektiviteten og kvaliteten af lokale offentlige tjenester").

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

G.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 2.1 — Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for gennemførelse af interventioner mod hydrogeologisk ustabilitet

Formålet med denne reform er at afhjælpe de eksisterende svagheder i forvaltningen af hydrogeologiske risici, som den italienske revisionsret har fremhævet. Den skal bestå i at forenkle og fremskynde procedurerne for gennemførelse af projekter på dette område, herunder fastsættelse

af maksimale frister for hver fase prioritering af interventioner i overensstemmelse med den nationale risikovurdering og artikel 6 i afgørelse 1313/2013 og vurdering af risikostyringskapacitet og princippet om forbud mod betydelig skade udarbejdelse af en plan med henblik på at øge den administrative kapacitet hos de enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse projekter, og styrke koordineringen mellem de forskellige involverede forvaltningsniveauer, herunder ved at strømline informationsstrømmene.

Reform 2 — Reform af de retlige rammer for bedre forvaltning og bæredygtig anvendelse af vand

Denne reform skal tage sigte på at løse de langvarige problemer i vandsektoren i Italien, som afspejles i mange igangværende overtrædelsesprocedurer for manglende overholdelse af Rådets direktiv 91/271/EØF, i en overdreven fragmentering af sektoren og i mangel af passende incitamenter og prissætningspolitikker. De påtænkte foranstaltninger forventes i væsentlig grad at mindske fragmenteringen af sektoren ved at reducere antallet af operatører og tilskynde til stordriftsfordele, indføre incitamenter til at reducere vandlækager og landbrugssektorens overdrevent vandforbrug og indføre passende prissætningspolitikker for et mere bæredygtigt vandforbrug.

Der vil blive undertegnet et sæt aftalememoranda med regionerne Campania, Calabrien, Molise og Sicilien for at mindske fragmenteringen i antallet af operatører, der leverer forsyningspligtigheder. Aftalememorandummet skal fastsætte mål med hensyn til at oprette lokale forvaltningsorganer, reducere antallet af operatører og opnå stordriftsfordele med henblik på at udpege enkelte operatører for mindst hver 40 000 indbyggere inden for de to år, der følger efter undertegnelsen af aftalememorandummet.

Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"

Denne reform har til formål at løse store problemer med forvaltningen af vandressourcerne og gøre systemet mere effektivt.

Systemet forventes at mindske den eksisterende fragmentering af antallet af operatører, hvilket hæmmer en effektiv udnyttelse af vandressourcerne i visse dele af landet. Reformen forventes også at skabe de rette incitamenter til en bedre udnyttelse af vandressourcerne i landbrugssektoren, indføre en sanktionsordning for ulovlig udvinding af vand og indføre et prissystem, der bedre afspejler og er mere i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, samtidig med at udvidelsen af de eksisterende kunstvandingssystemer undgås. Foranstaltningerne vedtages i samarbejde med de regioner, hvor forvaltningen af vandressourcerne på nuværende tidspunkt er mere problematisk.

Investering 3.2 — Digitalisering af nationalparker og beskyttede havområder

Denne foranstaltning skal fastsætte standardiserede og digitaliserede procedurer for modernisering, effektivitet og effektiv drift af beskyttede områder i dens forskellige dimensioner, såsom naturbeskyttelse, administrativ forenkling af procedurer og tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder. Efter interventionen forventes overvågningen af naturressourcerne at være forbedret med henblik på at træffe de nødvendige forebyggende og korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt for at beskytte biodiversiteten. Det forventes også at føre til bedre service og bevidsthed om biodiversitet for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder med henblik på en mere bæredygtig turisme og ansvarligt forbrug af naturressourcer.

G.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-1	Reform 2,1. Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for gennemførelse af interventioner mod hydrogeologisk ustabilitet	Milepæl	Ikrafttrædelsen af forenklingen af de retlige rammer for en bedre styring af hydrologiske risici	Bestemmelser i den eller de relevante retsakter, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Den nye retlige ramme bør (som minimum) Prioritere forebyggelsesindsatser i overensstemmelse med den nationale risikovurdering og artikel 6 i afgørelse 1313/2013 og vurdering af risikostyringskapacitet og princippet om forbud mod betydelig skade Fremskynde procedurerne for projektudformning og fastsætte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										generelle principper for at forenkle projektgennemførelses- og finansieringsprocedurerne og hydrologiske risikoprojekter Harmonisere og strømline informationsstrømmene for at mindske redundans i rapporteringen mellem statens forskellige informationssystemer og udvikle et indikatorsystem til bedre identifikation af hydrologiske risici i overensstemmelse

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										med anbefalingerne fra den italienske revisionsret Styrke koordineringen af interventioner mellem forskellige forvaltningsniveauer i overensstemmelse med anbefalingerne fra den italienske revisionsret At oprette fælles databaser over hændelser ("dissesto") i overensstemmelse med anbefalingerne fra den italienske revisionsret

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Fastsætte maksimale tidsfrister for hver fase. Opstille en plan for styrkelse af de relevante enheders kapacitet.
M2C4-2	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"	Milepæl	Ikrafttrædelse af reformen for at sikre fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester	Bestemmelser i den eller de relevante retsakter, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2022	Den generelle lov/bekendtgørelse om forsyningspligt ydes med henblik på bæredygtig anvendelse heraf og incitamenter til investeringer i vandinfrastruktur, som mindst skal:

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Mindske fragmenteringen af enheder gennem regler og aggregeringsmekanismer for at tilskynde de nuværende autonome forvaltningsoperatører til at blive integreret i den unikke operatør for hele Ambito Territoriale Ottimale Skabe incitament til bæredygtig anvendelse af vand i landbruget, navnlig for at støtte anvendelsen af det fælles overvågningssystem

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for vandanvendelse (SIGRIAN) til fælles og selvforsynende kunstvandingsformål Indføre et system med regulerede priser, der tager tilstrækkeligt hensyn til miljøressourceforbrug og -forurening i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler
M2C4-3	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede	Milepæl	Reform af de retlige rammer for bedre forvaltning og bæredygtig anvendelse af	Ikrafttrædelse af aftalememoranda (MOU)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Undertegnelse af hensigtserklæringer fra ministeriet for økologisk omstilling med regionerne Campania,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vandforsyningstjenester"		vand							Calabrien, Molise og Sicilien for at mindske fragmenteringen i antallet af operatører, der leverer forsyningspligtigheder. Aftalememorandum met bør fastsætte mål med hensyn til at oprette lokale forvaltningsorganer, reducere antallet af operatører og opnå stordriftsfordele med henblik på at etablere enkelte operatører for mindst hver 40 000 indbyggere.
M2C4-4	Reform 4.2 "Foranstaltninger	Milepæl	Ikrafttrædelse af de nye retlige	Bestemmelser i den	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Den reviderede retlige ramme skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester		rammer for kunstvanding	relevante retsakt, der angiver ikrafttrædelsen						som minimum — Indføre en sanktionsordning for ulovlig udvinding af vand Kræve en konsekvensanalyse, jf. artikel 4, stk. 7, i vandrammedirektivet, for at vurdere den (eventuelt kumulative) indvirkning på alle potentielt berørte vandområder. — Sikre at denne udvidelse af det eksisterende vandingssystem (herunder gennem øget brug af vand, dvs. ikke kun fysisk udvidelse), selv ved

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hjælp af mere effektive metoder, undgås, når de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) forventes at være i mindre end god tilstand eller potentielt god tilstand (i forbindelse med intensivering af klimaændringerne).
M2C4-5	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Milepæl	Ikrafttræden af administrativ forenkling og udvikling af digitale tjenester til besøgende i nationalparker	Bestemmelser i det ministerielle dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2022	Det ministerielle dekret giver mandat til udvikling af digitale tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			og beskyttede havområder							havområder.
M2C4-6	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Mål	Administrativ forenkling og fjernelse af digitale tjenester til besøgende i nationalparker og beskyttede havområder	Ikke relevant	Procent	0	70	Q4	2023	Mindst 70 % af nationalparker og beskyttede havområder har udviklet digitale tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder (mindst to af dem: forbindelsen til Naturitalia.IT-portalen 5G/wifi eller en app for bæredygtig mobilitet)

G.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Reform 3.1 Vedtagelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening

Reformen har til formål at tilpasse den nationale og regionale lovgivning og indføre relaterede foranstaltninger til reduktion af emissioner af luftforurenende stoffer (i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i direktiv 2016/2284 om nationale emissionslofter og ændring af klimagasser).

Investering 1.1: Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem

Investeringen skal udvikle et overvågningssystem til at identificere og forudsige risici som følge af klimaændringer og utilstrækkelig fysisk planlægning ved hjælp af avancerede teknologier. Disse teknologier skal muliggøre fjernkontrol af store territoriale bånd, der danner grundlag for udarbejdelsen af risikoforebyggelsesplaner, herunder styrkelse af eksisterende infrastruktur og identifikation af ulovlig bortskaffelse af affald. De vigtigste instrumenter, der skal udvikles for at nå disse mål, er indsamling af geodata ved hjælp af satellitobservationssystemer, droner, fjernsensorer og integration af informationssystemer telenet med de mest avancerede sikkerhedskrav oprettelse af centrale og regionale kontrolrum med henblik på at få adgang til de oplysninger, der indsamles på stedet og cybersikkerhedssystemer og -tjenester til beskyttelse mod cyberangreb. Interventionerne finder hovedsagelig sted i de otte sydlige regioner.

Investering 2.1: Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici

Det italienske territorium er kendetegnet ved en betydelig grad af hydrogeologisk ustabilitet, som er blevet forværret af virkningerne af klimaændringerne. Denne risiko har en skadelig indvirkning ikke blot på livskvaliteten, men også på den økonomiske aktivitet i de områder, der er mest udsat for denne risiko.

Der skal iværksættes et bredt og omfattende sæt interventioner, der kombinerer strukturelle foranstaltninger såsom sikring af jordskred eller mindskelse af risikoen for oversvømmelser i storbyområder med andre foranstaltninger, der fokuserer på omskoling, overvågning og forebyggelse af nye risici.

Målet er at reducere antallet af personer, der i øjeblikket er i fare, med 1 500 000.

Investering 2.2. Tiltag til styrkelse af modstandsdygtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet

Denne foranstaltning skal primært tage sigte på at imødegå de geologiske og hydrauliske risici i byområder og storbyområder. Disse risici vedrører oversvømmelser, erosion eller ustabilitet i bygninger, hvilket forårsager en betydelig forringelse af bl.a. bygningsmassen, de underjordiske tjenestenet og vejnettet.

Foranstaltningen skal omfatte en række forskellige interventioner i byområder og storbyområder med henblik på at mindske sårbarheden over for hydrogeologiske risici. Kernen i de planlagte interventioner skal bestå i at gøre bygninger sikrere mod seismiske og hydrogeologiske risici og skal også omfatte foranstaltninger i forbindelse med tilpasning til klimaændringer og energieffektivitet, såsom nedbringelse af bygningers energiforbrug eller forbedring af de offentlige belysningssystemers effektivitet.

Interventionerne skal bestå af enten små eller mellemstore offentlige arbejder afhængigt af det finansielle beløb og typen af foranstaltninger, der skal gennemføres. Førstnævnte vedrører primært sikkerheden i skoler, offentlige bygninger og kommunal arv, fjernelse af arkitektoniske barrierer og opgradering af miljøet og landskabet. De mindre offentlige arbejder skal have energieffektivitetsinterventioner som et horisontalt mål. Hvad angår mellemstore offentlige arbejder, skal interventionerne primært være rettet mod investeringer i reduktion af hydrogeologiske risici og sikring af sikkerheden på veje, broer og viadukter, selv om der også skal være foranstaltninger på de områder, der er skitseret for de mindre arbejder.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Det omfatter gaskondenseringskedler, som ikke er støtteberettigede under denne foranstaltning.

Investering 3.1: Beskyttelse og forbedring af skove i byer og bynære områder

Denne foranstaltning har til formål at beskytte grønne områder og øge deres antal med det formål både at bevare og forbedre biodiversiteten og øge livskvaliteten for indbyggerne i disse områder. Aktionerne skal koncentreres om de 14 storbyområder i Italien, som er mest udsat for miljøproblemer såsom luftforurening, tab af biodiversitet eller virkningerne af klimaændringer. Der skal plantes mindst 6 600 000 træer (i 6,600 ha) i disse områder.

Interventionerne skal følge vedtagelsen af en plan for skovplantning i byområder med det formål at bevare og øge biodiversiteten i overensstemmelse med den europæiske biodiversitetsstrategi, reducere luftforureningen i storbyområder og bringe antallet af traktatbrudsprocedurer for luftkvalitet ned.

Investering 3.3 — Re-naturificering af Po-området

Po-området er kendetegnet ved en for stor vandforurening, forbrug af jord og udgravninger i flodbunden siden 1970. Alle disse problemer har påvirket nogle af naturtyperne negativt og har øget hydrogeologiske risici.

Denne foranstaltning har til formål at genaktivere naturlige processer og tilskynde til genopretning af biodiversiteten. Dette vil sikre genopretning af floden og en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne.

Investering 3.4: Oprydning af forældreløse anlæg

Industriforurening har skabt mange såkaldte "forældreløse områder", som udgør en sundhedsrisiko med alvorlige konsekvenser for de berørte befolkningers livskvalitet.

Formålet med denne intervention er at genoprette disse områder og mindske miljøpåvirkningen og fremme den cirkulære økonomi. Projektet skal anvende de bedste tilgængelige innovative undersøgelsesteknologier til at identificere de reelle behov for oprydning og muliggøre udvikling af disse områder, herunder boliger.

Denne foranstaltning består først og fremmest i vedtagelsen af en handlingsplan for revitalisering af forældreløse områder for at mindske arealindtagelsen og forbedre byfornyelsen. Planen skal identificere steder til sjældne sygdomme i alle 21 regioner og selvstyrende provinser og identificere de specifikke tiltag, der skal iværksættes.

Investering 3.5: Genopretning og beskyttelse af havbund og marine habitater

Denne foranstaltning omfatter omfattende foranstaltninger til genopretning og beskyttelse af havbunden og marine habitater med det formål at vende den igangværende forringelse af disse økosystemer.

De specifikke foranstaltninger, der skal gennemføres, omfatter udvikling af en passende kortlægning af havbundens levesteder og miljøovervågning. For at sikre en hensigtsmæssig planlægning og gennemførelse af omfattende genopretnings- og beskyttelsesforanstaltninger skal det nationale forsknings- og observationssystem for hav- og kystøkosystemer styrkes. Desuden skal havobservationsplatforme styrkes for at øge den teknisk-videnskabelige kapacitet til at overvåge havmiljøet og navnlig til at vurdere effektiviteten af beskyttelses- og forvaltningsforanstaltninger under klimaforandringsscenariet. Sådanne investeringer skal derefter muliggøre en systematisk og omfattende kortlægning af følsomme levesteder i italienske havområder med henblik på at gennemføre genopretning af miljøet og udpegelse af beskyttede områder i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi fra 2013 og havstrategirammedirektivet.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Ved at udføre forskningsaktiviteter vedrørende marine økosystemer indebærer foranstaltningen indkøb af videnskabeligt udstyr og fartøjer. Navnlig vil de nybyggede fartøjer anvende de mest avancerede tilgængelige teknologier og i videst muligt omfang sikre forebyggelse og bekæmpelse af forurening.

Reform 4.1 Forenkling af lovgivningen og styrkelse af forvaltningen med henblik på gennemførelse af investeringer i vandforsyningsinfrastrukturer

Den nuværende lovgivningsmæssige ramme og den eksisterende fragmentering af forvaltningen har en negativ indvirkning på kapaciteten til at planlægge og gennemføre investeringer i vandforsyningsinfrastrukturer.

Formålet med denne reform er at forenkle og effektivisere de retlige rammer og om nødvendigt yde bistand til gennemførelsesorganer med utilstrækkelig kapacitet til at foretage og fuldføre disse investeringer inden for de oprindeligt fastsatte tidsfrister.

De vigtigste foranstaltninger, der er planlagt for at nå disse mål, er hovedsagelig: i) oprettelse af et centralt offentligt finansieringsinstrument for investeringer i vandsektoren, som afhjælper ressourcer, som på nuværende tidspunkt er temmelig spredte, ii) forenkling af procedurerne for rapportering og overvågning af de finansierede investeringer, iii) yderligere inddragelse af tilsynsmyndigheden i planlægningen af de investeringer, der skal foretages, og i eventuelle revisioner af planen.

Ministeriet for Infrastruktur og Transport forelægger reformforslaget vedrørende vandforsyningssektoren.

Investering 4.1 Primære vandinfrastruktur til sikring af vandforsyningen

Formålet med denne foranstaltning er at sikre vandforsyningen til vigtige byområder og store kunstvandede områder, øge nettets sikkerhed og modstandsdygtighed og forbedre vandtransportkapaciteten. Foranstaltningerne skal dække hele det nationale område med særlig fokus på større anlæg i den sydlige del af landet.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal der for hver enkelt delinvestering sikres fuld overensstemmelse med kravene i EU-retten, herunder vandrammedirektivet, før, under og efter påbegyndelsen af anlægsarbejdet. Desuden er foranstaltningen genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige afbødende foranstaltninger. Dæmnings indvirkning vil blive vurderet i forhold til et scenario, hvor den pågældende flod forbliver i sin naturlige tilstand i stedet for at overveje en anden mulig alternativ anvendelse af området.

Investering 4.2. Reduktion af tab i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net

Den fragmenterede og ineffektive forvaltning af vandressourcerne har ført til betydelig udsivning af vand med et gennemsnitligt tab på over 40 % og over 50 % i den sydlige del af landet. Formålet med dette projekt er at reducere tabet af drikkevand betydeligt ved at opgradere og modernisere vandforsyningsnettene ved hjælp af avancerede kontrolsystemer, der gør det muligt at overvåge de vigtigste knudepunkter og de mest følsomme punkter i nettet.

Investering 4.3. Investeringer i kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer

Formålet med denne foranstaltning er at øge kunstvandingsystemernes effektivitet gennem udvikling af innovativ og digitaliseret infrastruktur med henblik på en mere bæredygtig landbrugssektor og bedre tilpasning til klimaændringerne.

Investeringen skal for det meste bestå i omlægning af kunstvandingssystemer til systemer med højere effektivitet tilpasning af distributionsnettene med henblik på at mindske tabene installation af teknologier til effektiv udnyttelse af vandressourcer, såsom målere og fjernbetjening. For hver intervention på distributionsnettene skal der være indført eller skal indføres en vandmåling, der gør det muligt at måle vandforbruget som led i den støttede investering. Desuden skal der gennemføres overvågningssystemer for spildevandsrensningsplaner med potentiale for genanvendelse af kunstvanding. Foranstaltningen omfatter ikke direkte interventioner vedrørende genbrug af genvundet vand, men har til formål at støtte kortlægning og identifikation af de spildevandsrensningsanlæg, der er egnede til produktion af behandlet spildevand til landbrugsformål, eller som kan blive det med passende investeringer. Denne identifikation skal tage hensyn til spildevandsrensningsanlæggenes karakteristika, men også nærheden af afgrøder, der kan kunstvandes, med rensset spildevand og de krævede kvalitetsegenskaber.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal der for hver enkelt delinvestering sikres fuld overensstemmelse med kravene i EU-retten, herunder vandrammedirektivet, før, under og efter påbegyndelsen af anlægsarbejdet. Desuden er foranstaltningen genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige afbødende foranstaltninger.

Investering 4.4. Kloakering og rensning

Vandsystemerne udviser store svagheder med hensyn til kloak- og rensningssystemer, hvilket afspejles i et stort antal overtrædelsesprocedurer for manglende overholdelse af EU-retten i mange byområder i landet.

Formålet med denne foranstaltning er at foretage investeringer, der gør rensning af spildevand, der udledes til havvand og indvand, mere effektiv og, hvor det er muligt, omdanne rensningsanlæg til "grønne fabrikker" med henblik på genbrug af rensset spildevand til kunstvanding og industriformål. Disse investeringer forventes at bidrage til at nedbringe antallet af byområder med svage kloak- og rensningssystemer.

G.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-7	Reform 3.1: Vedtagelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening	Milepæl	Ikrafttræden af et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening	Bestemmelse i DPCM om ikrafttrædelse	Ikke relevant	IKKE RELEVANT	Ikke relevant	Q4	2021	Ministerpræsidentens dekret (DPCM) fastsætter et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, som indfører passende foranstaltninger til nedbringelse af luftforureningen i overensstemmelse med direktiv 2016/2284 og lovdekret af 30. maj 2018, nr. 81, til gennemførelse af dette direktiv.
M2C4-8	Investeringer. 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Milepæl	Operationel plan for et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem til identifikation af hydrologiske risici	Bestemmelse i det ministerielle dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2021	Det ministerielle dekret godkender en operationel plan for gennemførelsen af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem med henblik på at identificere hydrologiske risici. Den skal som minimum Overveje teledetektionsapplikationer og datafeltsensorer Udvikle et kommunikationssystem, der giver mulighed for koordinering og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interoperabilitet mellem de forskellige operatører i kontrolrummet Oprette centrale og regionale kontrolrum Udvikle cybersikkerhedssystemer og -tjenester
M2C4-9	Investeringer. 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Mål	Indførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem til identifikation af hydrologiske risici	Ikke relevant	Procent	0	90	Q3	2024	90 % af overfladen i de sydlige regioner skal være omfattet af det avancerede og integrerede overvågnings- og prognosesystem til identifikation af hydrologiske risici.
M2C4-10	Investeringer 2.1.a. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmels	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om interventioner vedrørende risikostyring	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende interventioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende interventioner vedrørende risikostyring og reduktion af hydrogeologiske risici.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	esrisici og hydrogeologiske risici		og reduktion af hydrogeologiske risici	vedrørende risikostyring og reduktion af hydrogeologiske risici.						De skal som minimum - Sikre en sikring af bebyggede områder og hydrografiske bassiner, der er udsat for hydrogeologiske risici - Overveje foranstaltninger til afhjælpning af miljøskader og afbødning af virkningerne af klimaændringer - Sikre større kontrol og styring af oversvømmelsesrisikoen - Prioritere naturbaserede løsninger i kontrakter
M2C4-11	Investeringer 2.1.a. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Mål	Styring af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Ikke relevant	Nummer	1 750 000	250 000	Q1	2026	Reducere antallet af personer, der udsættes for direkte oversvømmelsesrisici og hydrologiske risici, med mindst 1 500 000 indbyggere

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ke risici									
M2C4-12	Investeringer 2.1.b. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Milepæl	Ikrafttrædelse af den reviderede retlige ramme for interventioner mod oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Bestemmelser i dekretene om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	De dekretter, der godkender den første interventions- og investeringsplan i det pågældende område (kommissær, delegeret/region/selvstyrende provins) for oversvømmelse og hydrogeologisk risikoreduktion, har til formål at genoprette starten på de oprindelige forhold og sikre områdernes modstandsdygtighed over for naturkatastrofer.
M2C4-13	Investeringer 2.1b — Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Mål	Afslutning af type E-interventioner	Ikke relevant	Procent	0	100	Q4	2025	Afslutning af alle type E-interventioner, der har til formål at genoprette beskadigede offentlige strukturer
M2C4-14	Investering 2.2: Tiltag til	Mål	Afslutning af	Ikke relevant	Nummer	0	7 500	Q4	2023	Fuldføre mindst 7 500 interventioner for mindre

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	styrkelse af modstandsdygtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet		mindre arbejder med henblik på modstandsdygtighed, forbedring af området og energieffektivitet i kommunerne T1							offentlige arbejder. Mindst 30 % af investeringerne i mindre offentlige arbejder, der gennemføres i kommuner, går til energieffektivitet i offentlig belysning, offentlige bygninger og/eller installation af systemer til produktion af energi fra vedvarende energikilder.
M2C4-15	Investering 2.2: Tiltag til styrkelse af modstandsdygtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet	Mål	Afslutning af mindre arbejder med henblik på modstandsdygtighed, forbedring af området og energieffektivitet i kommunerne T2	Ikke relevant	Nummer	7 500	30 000	Q1	2026	Fuldføre mindst 30 000 interventioner for mindre offentlige arbejder. Mindst 30 % af investeringerne i små offentlige arbejder i kommuner går til energieffektivitet i offentlig belysning, offentlige bygninger og/eller installation af systemer til produktion af energi fra vedvarende energikilder.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-16	Investering 2.2: Tiltag til styrkelse af modstandsdugtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet	Mål	Afslutning af mellemstore anlægsarbejder med henblik på modstandsdugtighed, forbedring af området og energieffektivitet i T1-kommunerne	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Q4	2023	Fuldføre mindst 1 000 interventioner for mellemstore værker. Mindst 40 % af investeringerne i mellemstore offentlige arbejder i kommuner er afsat til sikkerhed i området mod hydrogeologiske risici.
M2C4-17	Investering 2.2: Tiltag til styrkelse af modstandsdugtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet	Mål	Afslutning af mellemstore anlægsarbejder med henblik på modstandsdugtighed, forbedring af området og energieffektivitet i T2-kommunerne	Ikke relevant	Nummer	1 000	5 000	Q1	2026	Fuldføre mindst 5 000 interventioner for mellemstore værker. Mindst 40 % af investeringerne i mellemstore offentlige arbejder i kommuner er afsat til sikkerhed i området mod hydrogeologiske risici.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-18	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af skove i byer og bynære områder	Milepæl	Ikrafttrædelse af de reviderede lovændringer vedrørende beskyttelse og udnyttelse af grønne områder i byer og bynære områder	Bestemmelse i de relevante retsakter om vedtagelse af planen for byplantning af skov	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Planen for byplantning af skov skal være i overensstemmelse med målene i loven af 12. december 2019, 141 ("klimalovgivning") og efter en planlægningsfase, der skal gennemføres af storbyerne. Planen bør som minimum indeholde følgende mål: - Bevare og styrke diffus biodiversitet i overensstemmelse med den europæiske biodiversitetsstrategi - Bidrage til at nedbringe luftforureningen i storbyområder - Reducere procedurene for traktatbrudsprocedurer vedrørende luftkvalitet - Genopretning af menneskeskabte landskaber og forbedring af beskyttede områder i umiddelbar nærhed af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										storbyområder Mindske forbruget af jord og genoprette nyttige jorder.
M2C4-19	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af skove i byer og bynære områder	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne områder i byer og bynære områder T1	Ikke relevant	Nummer	0	1 650 000	Q4	2022	Plante mindst 1 650 000 træer til genplantning af skov i byområder og bynære områder i henhold til artikel 4 i loven af 12. december 2019, 141 (den såkaldte klimalov)
M2C4-20	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af skove i byer og bynære områder	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne områder i byer og bynære områder T2	Ikke relevant	Nummer	1 650 000	6 600 000	Q4	2024	Plante mindst 6 600 000 træer til genplantning af skov i byområder og bynære områder i henhold til artikel 4 i loven af 12. december 2019, 141 (den såkaldte klimalov)
M2C4-21	Investering 3.3 Genskabelse af naturområder	Milepæl	Revision af de retlige rammer for interventioner til sanering af Po-området	Bestemmelse i den relevante retsakt, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Ikrafttræden af relevant lovgivning med det formål at genoprette den økologiske korridor, som floden repræsenterer, herunder naturlig genplantning af skov

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										og interventioner til genopretning og reaktivering af sidegrene og oxbows.
M2C4-22	Investering 3.3 Genskabelse af naturområder	Mål	Reduktion af kunnen i flodbunden med henblik på genvandring af Po-området T1	Ikke relevant	Nummer	0	13	Q2	2024	Reducere kunstige floder med mindst 13 km
M2C4-23	Investering 3.3 Genskabelse af naturområder	Mål	Reduktion af kunnen i flodbunden med henblik på genvandring af Po-området T2	Ikke relevant	Nummer	13	37	Q1	2026	Reducere kunstige floder med mindst 37 km
M2C4-24	Investering 3.4. Oprydning af "jord til sjældne	Milepæl	Retlige rammer for oprydning af forældreløse anlæg	Bestemmelse i den relevante retsakt om vedtagelse af handlingsplan	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Handlingsplanen for revitalisering af forældreløse områder skal reducere antallet af landarealer og forbedre byfornyelsen. Skrivelsen skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	jordarter"			en						som minimum indeholde: - Identifikation af steder til sjældne sygdomme i alle 21 regioner og/eller selvstyrende provinser - De specifikke foranstaltninger, der skal foretages på alle forældreløse områder for at reducere arealindtagelsen og forbedre byfornyelsen
M2C4-25	Investering 3,4. Oprydning af "jord til sjældne jordarter"	Mål	Revitalisering af forældreløse websteder	Ikke relevant	Procent	0	70	Q1	2026	Revitalisere mindst 70 % af jordoverfladen i "ukontrollerede områder" for at reducere arealudnyttelsen og forbedre byfornyelsen
M2C4-26	Investering 3,5. Genopretning og beskyttelse af havbunden og marine habitater	Mål	Genopretning og beskyttelse af havbund og marine habitater	Ikke relevant	Nummer	0	22	Q2	2025	Fuldføre mindst 22 storstilede interventioner til genopretning og beskyttelse af havbund og marine habitater og kystobservationssystemer.
M2C4-27	Reform 4,1.	Milepæl	Ikrafttrædelse	Bestemmelse	Ikke	Ikke	Ikke	Q1	2022	Den reviderede lovgivning skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Forenkling af lovgivningen og styrkelse af forvaltningen med henblik på gennemførelse af investeringer i vandforsyningsinfrastrukturer		n af forenklingen af lovgivningen om indgreb i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsynings sikkerhed	(er) i den (de) relevante retsakt (er), der angiver ikrafttrædelsen	relevant	relevant	relevant			styrke forvaltningen og forenkle gennemførelsen af investeringer i vandforsyningsinfrastruktur. Den nye retlige ramme bør som minimum - Gøre den nationale plan for interventioner i vandsektoren til det centrale finansieringsinstrument for investeringer i vandsektoren. - Indhente en udtalelse og aktivt inddrage tilsynsmyndigheden ("Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Ambiente") i enhver ændring eller ajourføring af planen. - Yde støtte og ledsageforanstaltninger til gennemførelsesorganer, der ikke er i stand til at foretage investeringer i forbindelse med primære indkøb inden for den fastsatte tidsramme. - Forenkle procedurerne for rapportering og overvågning af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										de investeringer, der finansieres i vandsektoren.
M2C4-28	Investering 4.1. Investeringer i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsynings sikkerhed	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter om investeringer i primær vandinfrastruktur og om vandforsynings sikkerhed	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om investeringer i primær vandinfrastruktur og om vandforsynings sikkerhed	Nummer	0	2 000 000 000	Q3	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter for i alt 2 000 000 000 EUR til investeringer i primær vandinfrastruktur og vandforsynings sikkerhed. Kontrakterne har følgende anvendelsesområde: - Vandforsynings sikkerhed i vigtige byområder - Strukturelle arbejder med henblik på at øge netværkets sikkerhed og modstandsdygtighed, herunder tilpasning til klimaændringer (undtagen dæmninger) - Forøgelse af vandtransportkapaciteten. Udvælgelseskriterierne skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										sikre, at investeringen fuldt ud bidrager til klimamålene med en klimakoefficient på 40 % i overensstemmelse med bilag VI til forordning (EU) 2021/241 om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M2C4-29	Investering 4.1. Investeringer i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsynings sikkerhed	Mål	Investeringer i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsynings sikkerhed	Ikke relevant	Nummer	0	25	Q1	2026	Øge vandforsynings sikkerheden og vandinfrastrukturens modstandsdygtighed i mindst 25 komplekse vandsystemer
M2C4-30	Investering 4.2. Reduktion af tab i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter til interventioner i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om investeringer i primær vandinfrastruktur og om vandforsynings sikkerhed	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakter for i alt 900 000 000 EUR til interventioner til modernisering og effektivisering af vandforsyningsnetten. Kontrakterne har følgende anvendelsesområde:

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			af net							- Foranstaltninger til reduktion af tab i drikkevandsnet - Øge vandsystemers modstandsdygtighed over for klimaændringer - Styrke digitaliseringen af nettene med henblik på en optimal forvaltning af vandressourcerne, mindske spild og begrænse ineffektivitet
M2C4-31	Investering 4.2. Reduktion af tab i vandforsyning snet, herunder digitalisering og overvågning af net	Mål	Indgreb i vandforsyning snet, herunder digitalisering og overvågning af net T1	Ikke relevant	Nummer	0	9 000	Q4	2024	Bygge mindst 9 000 ekstra kilometer på det kommunale vandnet
M2C4-32	Investering 4.2. Reduktion af tab i	Mål	Indgreb i vandforsyning snet, herunder	Ikke relevant	Nummer	9 000	25 000	Q1	2026	Bygge mindst 25 000 ekstra kilometer på det kommunale vandnet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	vandforsyning snet, herunder digitalisering og overvågning af net		digitalisering og overvågning af net T2							
M2C4-33	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandings landbrugssyste mets modstandsdyg tighed med henblik på bedre forvaltning af vandressource r	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om kunstvandings landbrugssyste mets modstandsdyg tighed med henblik på en bedre forvaltning af vandressource rne	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter for i alt 880 000 000 E UR til interventioner vedrørende net og kunstvandings systemer og det tilhørende digitaliserings - og overvågningss ystem.	Ikke relevant	Ikke relevan t	Ikke relevant	Q4	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter for i alt 880 000 000 EUR til interventioner vedrørende net og kunstvandingsystemer og det tilhørende digitaliserings- og overvågningssystem. Kontrakterne har følgende anvendelsesområde: Tilskynde til måling og overvågning af anvendelsen både på kollektive net (gennem installation af målere og fjernkontrolsystemer) og til egenforsyningsformål (gennem et system til overvågning af private licenser) som en

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forudsætning for at fuldføre indførelsen af en prissætningspolitik for vand baseret på vandmængden med henblik på en effektiv udnyttelse af vandressourcerne i landbruget Reducere ulovlige vandudtag i landdistrikterne. Investeringer i kunstvanding bør sigte mod sikker genanvendelse af genvundet vand, når det er muligt, og/eller gøre eksisterende kunstvanding mere effektiv, selv om det pågældende vandområde er i god tilstand. Hvis der er tale om mindre end god tilstand, skal besparelserne være af en sådan art, at der kan opnås god tilstand i tilfælde af opgradering af eksisterende

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kunstvanding. Det skal sikres, at udvidelse af eksisterende vandingssystemer (herunder gennem øget brug af vand, dvs. ikke kun fysisk udvidelse), selv ved hjælp af mere effektive metoder, undgås, når de pågældende vandområder er eller forventes at være i mindre end god tilstand (i forbindelse med intensivering af klimaændringerne). Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal der for hver enkelt delinvestering sikres fuld overensstemmelse med kravene i EU-retten, herunder vandrammedirektivet, før, under og efter påbegyndelsen af anlægsarbejdet. Desuden er foranstaltningen genstand for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelse af de nødvendige afbødende foranstaltninger. Navnlig når udkastet til miljøkonsekvensvurdering offentliggøres med henblik på offentlig høring, bør det

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udformes med en begrundelse for formålet med investeringen i forhold til alternativerne, både med hensyn til målet (omfanget af kunstvandede arealer i forhold til bæredygtig genopretning i landdistrikterne) og midlerne (reduktion af efterspørgslen efter vand og naturbaserede løsninger).
M2C4-34	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandings landbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer	Mål	Interventioner med henblik på kunstvandings landbrugssystemets modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T1	Ikke relevant	Procent	0	29	Q4	2024	Procentdelen af udtagningskilder udstyret med målere øges til mindst 29 %.
M2C4-34bis	Investering 4.3	Mål	Interventioner med henblik	Ikke relevant	Procent	29	40	Q1	2026	Procentdelen af udtagningskilder udstyret med

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Investeringer i kunstvandings landbrugssystems modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer		på kunstvandings landbrugssystems modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T1							målere øges til mindst 40 %.
M2C4-35	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandings landbrugssystems modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer	Mål	Interventioner med henblik på kunstvandings landbrugssystems modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T1	Ikke relevant	Procent	0	15	Q1	2024	Mindst 15 % af kunstvandede arealer skal nyde godt af en effektiv udnyttelse af vandingsressourcerne.
M2C4-35bis	Investering 4.3	Mål	Interventioner med henblik	Ikke relevant	Procent	15	29	Q1	2026	Mindst 29 % af de kunstvandede arealer, der nyder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Investeringer i kunstvandings landbrugssystems modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer		på kunstvandings landbrugssystems modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T2							godt af en effektiv udnyttelse af vandingsressourcerne
M2C4-36	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Tildeling af alle offentlige kontrakter om kloakering og rensning	anmeldelse af alle offentlige kontrakter om kloakering og rensning	Ikke relevant	0	600	Q4	2023	Meddelelse om tildeling af kontrakter for i alt 600 000 000 EUR til interventioner i forbindelse med kloakering og rensning. Interventionerne skal - Være i overensstemmelse med de relevante krav i fodnote 11 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 - Effektivisere rensningen

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af spildevand, der udledes i hav- og ferskvandsområder, også ved hjælp af teknologisk innovation - Omdanne nogle rensningsanlæg til "grønne fabrikker", der genbruger rensset spildevand til kunstvanding og industriformål
M2C4-37	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Indgreb for kloakering og rensning T1	Ikke relevant	Nummer	2 572 911	2 002 911	Q2	2024	Reducere antallet af indbyggere, der bor i byområder, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 91/271/EØF, med hensyn til utilstrækkelig opsamling og behandling af byspildevand med mindst 570 000
M2C4-38	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Indgreb for kloakering og rensning T2	Ikke relevant	Nummer	2 002 911	0	Q1	2026	Reducere antallet af indbyggere, der bor i byområder, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 91/271/EØF, med hensyn til

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										utilstrækkelig opsamling og behandling af byspildevand med mindst 2 570 000

H. MISSION 3, KOMPONENT 1: Bæredygtig transportinfrastruktur

H.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Ikke relevant

H.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Ikke relevant

H.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investeringerne i denne komponent støtter etableringen af jernbaneinfrastruktur (højhastighedstog, gods, regionale jernbaner, European Railways Traffic Management System). De ledsages af reformer, der skal fremskynde investeringer i jernbaneinfrastruktur og forbedre vejinfrastrukturens kvalitet. Komponenten vedrørende reform af erhvervsklimaet indeholder en foranstaltning, der skaber yderligere incitamenter for regionerne til at udlicitere deres regionale kontrakter om offentlig jernbanebetjening. Denne komponent indeholder foranstaltninger til udvikling af brugen af brint i jernbanesektoren.

Denne komponent støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 3 fra 2019, hvori Italien indtrængende opfordres til at "fokusere investeringsinvesteringsrelateret økonomisk politik på [...] kvaliteten af infrastrukturen under hensyntagen til regionale forskelle" og den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 om "frontloadede offentlige investeringsprojekter" og "Fokus på investeringer i den grønne og digitale omstilling, navnlig i ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, forskning og innovation, bæredygtig offentlig transport, affaldshåndtering og vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester".

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Reform 1.1 — Fremskyndelse af proceduren for godkendelse af kontrakten mellem ministeriet for infrastruktur og transport (MIT) og jernbaneinfrastrukturforvalteren Rete Ferroviaria Italiana

Denne reform består i at fjerne kravet om, at parlamentskommissionerne skal afgive udtalelse om listen over investeringer i jernbaneinfrastrukturforvalterens Contratti di Programma (CdP), *Rete Ferroviaria Italiana*. De parlamentariske kommissioner afgiver udtalelse om det strategiske investeringsprogram.

Reform 1.2 — Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for projekter

Denne reform består i at vedtage lovgivning, der gør det muligt at forudse, hvor arbejdet befinder sig på tidspunktet for projektet "økonomisk teknisk gennemførlighed" (PFTE), i stedet for at vente på den endelige projekteringsfase. Yderligere tilladelser, som ikke kan opnås for PFTE, vil blive opnået i efterfølgende projektudførmingsfaser uden indkaldelse af "Conferenza dei Servizi" som en undtagelse fra lov nr. 241/1990. Disse ændringer skal reducere godkendelsestiden for projekter fra 11 til 6 måneder.

Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods

Denne investering består i anlæg af 274 km højhastighedsjernbaneinfrastruktur til passagerer og gods på linjerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio og Palermo-Catania.

Vurderingen og godkendelsen af alle relevante projekter og/eller investeringer skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6.3 og 6.4 i EU-direktiv 92/43/CEE, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Investeringer 1.2 — Højhastighedslinjer i nord, der forbinder med resten af Europa

Denne investering består i anlæg af 180 km højhastighedsjernbaneinfrastruktur til passagerer og gods på linjerne Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi og Verona-Brennero. Vurderingen og godkendelsen af alle relevante projekter/investeringer skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6.3 og 6.4 i direktiv 92/43/EØF, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) og de delmål og mål, som Italien skal opfylde.

For segmentet Rho-Parabiago vil være betinget af en positiv miljøkonsekvensvurdering, som fuldt ud og indholdsmæssigt har opfyldt de retlige kriterier, og som fuldt ud omfatter alle resultater og betingelser fra miljøkonsekvensvurderingen, hvis det er nødvendigt for at opnå overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). VVM offentliggøres og suppleres i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelsen af de nødvendige afbødende foranstaltninger. Alle foranstaltninger, der inden for rammerne af VVM er identificeret som nødvendige for at sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal integreres i projektet og overholdes i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen.

Investering 1.3 — Diagonale forbindelser

Denne investering består i anlæg af 87 km højhastighedstog til både passagerer og gods på linjerne Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia. Vurderingen og godkendelsen af alle relevante projekter/investeringer skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6.3 og 6.4 i direktiv 92/43/EØF, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Investeringer 1.4 — Det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)

Denne investering består i at udstyre 3 400 km jernbanelinjer med det europæiske jernbanetransportforvaltningssystem (ERTMS) i overensstemmelse med den europæiske udbygningsplan for ERTMS.

Investering 1.5 — Styrkelse af storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser

Denne investering består i at opgradere 1 280 km jernbanestrækningsafsnit bygget på 12 knudepunkter i storbyerne og de vigtigste nationale forbindelser (Liguria-Alps, tværgående forbindelse, Bologna-Venedig-Trieste/Udine, det centrale og nordlige Tyrrhenske link, den adriatisk-joniske forbindelse, det sydlige Tyrrhenske link, Siciliens net, det sardinske net). Vurderingen og godkendelsen af alle relevante projekter eller investeringer skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6.3 og 6.4 i EU-direktiv 92/43/CEE, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Investeringer 1.6 — Styrkelse af regionale linjer — opgradering af regionale jernbaner (forvaltning RFI)

Denne investering består i opgradering af 680 km regionale linjer, hvis ejerskab er overdraget til *Rete Ferroviaria Italiana* (RFI), eller skal gradvist overføres til sidstnævnte. Vurderingen og godkendelsen af alle relevante projekter eller investeringer skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6.3 og 6.4 i EU-direktiv 92/43/CEE, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Interventionerne er planlagt under følgende budgetposter:

- Piemonte: opgradering og modernisering af Torino Ceresio-Canavesana: forbedring af trafikstrømmenes regelmæssighed
- Friuli Venezia Giulia: FuC-jernbane: infrastrukturelle og teknologiske arbejder på strækningen Udine-Cividale: forbedring af trafikstrømmenes regelmæssighed
- Umbria: Umbrian Central Rail (FCU): infrastrukturelle og teknologiske indgreb
- Campania (EAV): Styrkelse og modernisering af Cancello-Benevento-linjen: forbedring af sikkerhedsstandarderne for jernbanedrift
- Puglia: Bari-Bitritto-lin: Opgradering af infrastruktur: overholdelse af de tekniske/forskriftsmæssige standarder i den nationale jernbaneinfrastruktur Ferrovie del Sud Est (FSE): infrastrukturel opgradering af Bari-Taranto-strækningen: interventionen skal muliggøre tilpasning til præstationsnormerne for RFI og til de tekniske specifikationer for interoperabilitet FSE: Færdiggørelse af SCMT/ERTMS-udstyr på nettet: forbedring af trafikens ydeevne, optimering af kapaciteten, forbedring af sikkerhedsstandarder FSE: Etablering af intermodale knudepunkter og opgradering af 20 stationer: interventionen har til formål at forbedre stationernes tilgængelighed og skabe områder, hvor der kan udveksles jernbanebus, jernbanebil og motorcykel
- Calabria: Rosarno-S. Ferdinando-linjen: opgradering af udstyret på strækningen Rosarno og San Ferdinando med henblik på tilslutning til Gioia Tauro.

Investeringer 1.7 — Opgradering, elektrificering og modstandsdygtighed i de sydlige jernbaner

Kontrakterne om denne investering skal bl.a. dække Olbias lufthavnsforbindelse, Augustas havneforbindelse, fordoblingen af strækningen Decimomannu-Villamassargia, forbindelsen Bari Lamasinata, opgraderingen af forbindelsen Potenza — Foggia, Brindisis intermodale forbindelse og elektrificeringen af forbindelsen Barletta — Canosa. Vurderingen og godkendelsen af alle relevante projekter eller investeringer skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6.3 og 6.4 i EU-direktiv 92/43/CEE, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Investering 1.8 — Opgradering af jernbanestationer (*Rete Ferroviaria Italiana (RFI)* forvaltning i syd)

Denne investering består i at opgradere 38 jernbanestationer og gøre dem tilgængelige i overensstemmelse med direktiv 1300/2014 og EU's regler om jernbanesikkerhed. Vurderingen og godkendelsen af alle relevante projekter eller investeringer skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6.3 og 6.4 i EU-direktiv 92/43/CEE, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Reform 2.1 — Vedtagelse af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici, vurdering af sikkerheden og overvågning af eksisterende broer"

Denne reform består i at vedtage retningslinjer for klassificering og styring af risici, sikkerhedsevaluering og overvågning af eksisterende broer. Vedtagelsen af "retningslinjer", som skal gøre det muligt at anvende fælles standarder og metoder på hele det nationale vejnet.

Reform 2.2 — Overførsel af broer og viadukter fra vejene på lavere niveau til de højere rangerende veje

Denne reform består i overdragelse af ejerskabet til broer, viadukter og overkørsler fra de mindre veje til de højere veje (motorveje og hovedveje i forstæder), der giver mulighed for at øge vejnettets samlede sikkerhed, idet broer, viadukter og overgange skal vedligeholdes af ANAS og/eller motorvejskoncessionarerne, som har bedre planlægnings- og vedligeholdelseskapacitet end de enkelte kommuner eller provinser.

H.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C1-1	Reform 1.1 — Fremskyndelse af proceduren for godkendelse af kontrakten mellem MIT og RFI	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovændring om godkendelsesprocessen for Contratti di Programma (CdP)	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lovændringen om godkendelsesproceduren for Contratti di Programma	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Lovændringen afkorter fristen for godkendelse af kontrakten om jernbaneinfrastrukturforvalter <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> (CdP).
M3C1-2	Reform 1.2 — Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for projekter	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovændring, der reducerer godkendelsestiden for projekter fra 11 til seks måneder	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den lovgivningsmæssige ændring, som afkorter tilladelsens varighed fra 11 til seks måneder.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Den forskriftsmæssige ændring skal reducere godkendelsestiden for projekter fra 11 til seks måneder.
M3C1-3	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og	Milepæl	Tildeling af kontrakten/kontrakterne om anlæggelse af højhastighedsjernbaner på	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæggelse af højhastighedsj	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæggelse af højhastighedsjernbaner

	gods		linjerne Napoli-Bari og Palermo-Catania	ernbaner på linjerne Napoli-Bari og Palermo-Catania						på linjerne Napoli-Bari og Palermo-Catania i fuld overensstemmelse med reglerne for offentlige indkøb Kontrakten/kontrakterne skal omfatte følgende dele af disse linjer: Napoli-Bari: Orsara-Bovino Linjen Palermo-Catania: Catenanuova — Dittaino og Dittaino — Enna
M3C1-4	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Milepæl	Tildeling af kontrakten om bygning af højhastighedstog og på strækningen Salerno Reggio Calabria	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæg af højhastighedstog og på strækningen Salerno Reggio Calabria.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2024	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæg af højhastighedstog på strækningen Salerno Reggio Calabria. Kontrakten omfatter følgende dele af denne linje: Battipaglia — Romagnano
M3C1-5	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for	Mål	Højhastighedstog og til både passagerer og gods på linjerne	Ikke relevant	Nummer	0	69	Q2	2024	69 km højhastighedstog til både passagerer og gods på linjerne Napoli-Bari og Palermo-Catania

	passagerer og gods		Napoli-Bari og Palermo-Catania							bygget, klar til godkendelses- og driftsfaser. De 69 km skal bygges i følgende segmenter: Bicocca — Catenanuova (strækningen Palermo-Catania), 37 km Cancello-Frasso (strækningen Napoli-Bari), 16 km Napoli-Cancello (Napoli-Bari-linjen), 16 km
M3C1-6	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Mål	Højhastighedstog og til både passagerer og gods på linjerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania	Ikke relevant	Nummer	69	274	Q2	2026	274 km højhastighedstog til både passagerer og gods på linjerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, bygget, klar til godkendelses- og driftsfaser. Den vejledende fordeling er som følger: Orsara-Bovino (strækningen Napoli-

										Bari), 93 km Battipaglia-Romagnano (strækningen Salerno-Reggio Calabria), 33 km Catenanuova — Dittaino e Dittaino — Enna (strækningen Palermo-Catania), 148 km
M3C1-7	Investeringer 1.2 — Højhastighedslinjer i nord, der forbinder med resten af Europa	Milepæl	Tildeling af kontrakten om bygning af højhastighedstog og på strækningen Verona-Brennero, Liguria-Alpi og Verona-Brennero	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæg af højhastighedstog og på strækningen Verona-Brennero.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2024	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæg af højhastighedstog på strækningen Verona-Brennero. Kontrakten omfatter følgende dele af disse linjer: Verona-Brennero: Circonvallazione di Trento (omfartsvej Trento) Liguria Alpi: Genova-knudepunktet og tredje Giovi-jernbaneoverskæring Brescia-Verona

										Verona-Bivio-Vincenza Rho-Parabiago Pavia-Milano-Rogoredo
M3C1-8	Investeringer 1.2 — Højhastighedsli- njer i nord, der forbinder med resten af Europa	Mål	Højhastighedst og til både passagerer og gods på strækningen Liguria-Alpi	Ikke relevant	Nummer	0	53	Q4	2025	53 km højhastighedstog til både passagerer og gods på strækningen Liguria-Alpi bygget og klar til godkendelses- og driftsfasen. De 53 km skal bygges i følgende segmenter: Genova-knudepunktet og tredje Giovi- jernbaneoverskæring
M3C1-9	Investering 1.2 — Højhastighedsli- njer i nord forbundet til resten af Europa	Mål	Højhastighedst og til både passagerer og gods på strækningen Brescia- Verona- Vicenza- Padova Liguria-Alpi og Verona- Brennero	Ikke relevant	Nummer	53	180	Q2	2026	180 km højhastighedsskin- ner til både passagerer og gods på strækningen Brescia-Verona- Vicenza-Padova Liguria-Alpi og Verona-Brennero bygget, klar til godkendelses- og driftsfaser. De 180 km skal bygges

										i følgende segmenter: Brescia-Verona 48 km Verona-Bivio-Vincenza 44 km Genova-knudepunktet og tredje Giovi-jernbaneoverskæring 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km Trento-omfartsvej 15 km
M3C1-10	Investering 1.3 — Diagonale forbindelser	Milepæl	Tildeling af kontrakten/kontrakterne om etablering af forbindelserne på linjerne Roma-Pescara og Orte-Falconara	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæggelse af højhastighedsjernbaner på strækningen Roma-Pescara og Orte-Falconara	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2024	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om etablering af forbindelser på linjerne Roma-Pescara og Orte-Falconara. Kontrakten/kontrakterne skal omfatte følgende dele af disse linjer: Roma-Pescara Orte Falconara Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-11	Investering 1.3 — Diagonale forbindelser	Mål	Højhastighedstog og til både passagerer og gods på	Ikke relevant	Nummer	0	87	Q2	2026	87 km højhastighedstog til både passagerer og jernbane på strækningen Roma-

			strækningen Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto — Metaponto- Potenza- Battipaglia							Pescara, Orte-Falconara e Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia bygget, klar til godkendelses- og driftsfaser. Fordelingen af de 87 km skal være som følger: Roma-Pescara 32 km Orte-Falconara 20 km Taranto — Metaponto — Potenza — Battipaglia 35 km
M3C1-12	Investeringer 1.4 — Indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)	Milepæl	Tildeling af kontrakter om det europæiske jernbanetransportstyringssystem	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter til indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)
M3C1-13	Investeringer 1.4 — Indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)	Mål	1 400 km jernbanelinjer udstyret med det europæiske jernbanetransportstyringssystem	Ikke relevant	Nummer	0	1 400	Q4	2024	1 400 km jernbanelinjer, der er udstyret med det europæiske jernbanetransportstyringssystem i overensstemmelse med den europæiske udbygningsplan, klar til

										godkendelses- og driftsfaser
M3C1-14	Investeringer 1.4 — Indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)	Mål	3 400 km jernbanelinjer udstyret med det europæiske jernbanetransportstyringssystem	Ikke relevant	Nummer	1 400	3 400	Q2	2026	3 400 km jernbanelinjer udstyret med det europæiske jernbanetransportforvaltningssystem i overensstemmelse med det europæiske jernbanetransportforvaltningssystem i overensstemmelse med den europæiske udbygningsplan, klar til godkendelses- og driftsfaser
M3C1-15	Investering 1.5 — styrkelse af storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser	Mål	700 km opgraderede strækningssnit bygget på storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser	Ikke relevant	Nummer	0	700	Q4	2024	700 km opgraderede strækningssnit bygget på storbyknudepunkter og centrale nationale forbindelser, klar til godkendelses- og driftsfaser.
M3C1-16	Investering 1.5 — styrkelse af storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser	Mål	1 280 km opgraderede strækningssnit bygget på storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser	Ikke relevant	Nummer	700	1 280	Q2	2026	1 280 km opgraderede strækningssnit bygget på storbyknudepunkter og centrale nationale forbindelser, klar til godkendelses- og driftsfaser.

M3C1-17	Investeringer 1.7 — Opgradering, elektrificering og modstandsdygti- ghed af jernbaner i syd	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opgradering, elektrificering og modstandsdygti- ghed af jernbaner i syd	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om opgradering, elektrificering og modstandsdyg- tighed af jernbaner i syd	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke releva- nt	Q4	2023	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om opgradering, elektrificering og modstandsdygtighed i de sydlige jernbaner. Kontrakten/kontraktern e skal omfatte følgende dele af disse linjer: Regionen Molise - Rome- Venafr o- Campo basso- Termol i Regionen Puglia - Bari — Lamasi nata - Barlett a — Canosa - Pescara -Foggia - Potenz a-

										Foggia - Links Brindis i - Links Taranto Regionen Calabrien - Det Joniske Sibari- Catanz aro Lido- Reggio Calabri a/Lame zia Terme Regionen Basilicata - Ferrand ina- Matera Regionen Campania - Salerno Arechi — Aeropo rto

										Pontec agnano Regionen Sicilien - Knude punkt i Catania - Palerm o — Agrige nto — Porto Emped ocle - Link til havnen i August a Regionen Sardegna - Jernban eforbin delse til Obia lufthav n - Sporfor dobling Decim omann u- Villam assargi

										a
M3C1-18	Investeringer 1.6 — Styrkelse af regionale linjer — opgradering af regionale jernbaner (forvaltning RFI)	Mål	Opgraderede regionale strækninger, klar til godkendelses- og driftsfaser	Ikke relevant	Nummer	0	680	Q2	2026	680 km opgraderede regionale strækninger, klar til godkendelses- og driftsfaser
M3C1-19	Investering 1.8 — Opgradering af jernbanestationer (forvaltning af RFI; i syd)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer	Ikke relevant	Nummer	0	10	Q4	2024	Ti jernbanestationer opgraderes og er tilgængelige i overensstemmelse med direktiv 1300/2014 og EU's regler om jernbanesikkerhed
M3C1-20	Investering 1.8 — Opgradering af jernbanestationer (forvaltning af RFI; i syd)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer	Ikke relevant	Nummer	10	38	Q2	2026	38 jernbanestationer opgraderes og er tilgængelige i overensstemmelse med direktiv 1300/2014 og EU's regler om jernbanesikkerhed
M3C1-21	Reform 2.1 — Gennemførelse af det nylige "dekret om forenkling" (ophøjet til lov nr. 120 af 11. september 2020) ved	Milepæl	Ikrafttræden af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici, vurdering af sikkerheden og overvågning af	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelse af det dekret, der vedtager "Retningslinjer for klassificering og styring af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Retningslinjerne fastsætter fælles standarder og metoder for hele det nationale vejnet for klassificering og styring af risici, sikkerhedsvurdering og overvågning af

	udstedelse af et dekret om vedtagelse af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici, vurdering af sikkerheden og overvågning af eksisterende broer"		eksisterende broer"	risici, sikkerhedsvurdering og overvågning af eksisterende broer"						eksisterende broer.
M3C1-22	Reform 2.2 — Overførsel af broer og viadukter fra vejene på lavere niveau til de højere rangerende veje	Milepæl	Flytte ejerskabet til broer, viadukter og overkørsler fra vejene på lavere niveau til de højere veje (motorveje og hovedveje)	Bestemmelse i den relevante retsakt, der henviser til ikrafttrædelsen af overdragelsen af ejendomsretten til broer, viadukter og overkørsler fra vejene på lavere niveau til de højere veje (motorveje og hovedveje)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Overdragelsen af ejendomsretten til kunstværkerne skal finde sted senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af lov nr. 120/20. Den forventes at blive gennemført i henhold til reglerne i Codice della Strada (lovdekret nr. 285/1992) og dens vedtægter (præsidentdekret 495/92), som fastsætter bestemmelser om overdragelse af ejendomsretten mellem virksomheder, der ejer veje.

I. MISSION 3 KONTRAKT 2 — Intermodalitet og integreret logistik

Formålet med denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan er at gøre de italienske havne mere effektive og konkurrencedygtige, mere energieffektive og bedre integreret i logistikkæden. Det har også til formål at digitalisere lufttrafikstyringssystemet.

Med henblik herpå omfatter den på den ene side vigtige reformer for at forenkle processerne, ajourføre havneplanlægningen og gøre koncessioner i italienske havne mere konkurrencedygtige. På den anden side investeringer, der har til formål at sikre intermodalitet med hovedlinjerne i den europæiske kommunikation, der udvikler forbindelser til handel i og mellem Middelhavet, øger dynamikken og konkurrenceevnen i det italienske havnesystem, også med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne. Investeringerne i forbindelse med denne komponent forventes at øge passager- og fragtmængden betydeligt i italienske havne med en positiv virkning på de stimulerende økonomiske aktiviteter i de respektive områder og på den nationale økonomi som helhed.

På den anden side vedrører denne komponent digitaliseringen af logistiksystemer, herunder lufthavnssystemer. Det forventes at gøre disse sektorer mere konkurrencedygtige ved at anvende innovative teknologiske løsninger for at gøre systemet mere effektivt og mindske deres miljøpåvirkning.

Denne komponent vedrører den landespecifikke henstilling 3 fra 2019, hvori Italien indtrængende opfordres til at "fokuser på investeringsrelateret økonomisk politik på [...] infrastrukturens kvalitet" og den landespecifikke henstilling 3 fra 2020, hvori det anbefales at "fokuser på investeringerne på den grønne og digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, forskning og innovation, bæredygtig offentlig transport, affaldshåndtering og vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester".

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

I.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1.1 — Forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces

Denne foranstaltning omfatter en ajourføring af havneplanlægningen for at sikre en strategisk vision for det italienske havnesystem. Reformen skal som minimum regulere i) havnemyndighedernes udviklingsmål, ii) de udpegede og skitserede områder, der udelukkende er beregnet til havne- og baghavnefunktioner, iii) de sidste kilometer infrastrukturforbindelser mellem vej og jernbane og havne, iv) de kriterier, der er lagt til grund for fastlæggelsen af planens indhold, og v) det skal indeholde en entydig identifikation af retningslinjerne, reglerne og procedurerne for udarbejdelse af havnereguleringsplaner.

Reform 1.2 — Konkurrencebaseret tildeling af koncessioner i italienske havne

Formålet med denne foranstaltning er at fastlægge betingelser vedrørende koncessionens varighed, de ordregivende myndigheds tilsyns- og kontrolbeføjelser, fornyelsesprocedurerne, overdragelsen af faciliteterne til den nye koncessionshaver ved koncessionens udløb og fastlæggelsen af minimumsgrænserne for de gebyrer, der opkræves af koncessionshaverne.

Reform 1.3 — Forenkling af tilladelser til procedurer for godkendelse af koldstrygning i italienske havne

Denne foranstaltning forventes at forenkle og reducere godkendelsesproceduren for opførelse af det nationale eltransmissionsnet til at drive distributionssystemerne for levering af elektricitet til skibe (*der ligger ved kaj*).

Ministeriet for Infrastruktur og Transport fremsætter et forslag med henblik på at strømline godkendelsesprocessen. Det foreslås navnlig, at koldstrykningsprojekterne evalueres af de territoriale kontorer, der rapporterer til ministeriet for økonomisk udvikling, som på kortere tid kan undersøge projekterne og dermed godkende dem. Desuden skal der overvejes regulerende indgreb for at identificere en fælles godkendelsesproces for projekter med en spænding på over 132 kV og resten med henblik på at udnytte processynergierne.

Reform 2.1: Gennemførelse af et enkelt toldsystem ("Sportello Unico Doganale")

Målet er at oprette en særlig portal for den fælles kontrolinstans, som skal muliggøre interoperabilitet med nationale databaser og koordinering af toldmyndighedernes kontrolaktiviteter.

Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyringen

Denne investering tager sigte på en digital opgradering af sektoren, som både skal omfatte udvikling af nye værktøjer til digitalisering af luftfartsinformation og indførelse af ubemandede luftfartøjsplatforme og -tjenester.

Projekterne skal omfatte udvikling af og konnektivitet i det ubemandede trafikstyringssystem (UTM), digitalisering af luftfartsinformation, udbredelse af cloud-infrastrukturer, virtualisering af operationel infrastruktur og fastlæggelse af en ny vedligeholdelsesmodel.

I.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenh ed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C2 -1	Reform 1.1 — Forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningspro ces	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningsmæs sige ændringer vedrørende forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningspro ces	Bestemmelse i retsakten/retsakterne om ikrafttrædelse af de lovgivningsmæssige ændringer vedrørende forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	202 2	I den reviderede lovgivningsmæssige ramme fastsættes følgende: — Alle havnemyndigheder vedtager deres strategiske systemplanlægningsdokumenter (DPSS) og deres havnereguleringsplaner (PRP) under fuld hensyntagen til reformen af de italienske havnesystemer fra 2016 som godkendt ved lovdekret nr. 169 af 4. august 2016. DPSS regulerer som minimum følgende elementer: - Udvikling af havnemyndighedernes målsætninger - De udpegede og skitserede områder, der udelukkende skal anvendes til havne- og

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenh ed	References cenarie	Målsætni ng	Kvartal	År	
										bagudsejlingsfunktioner - De sidste kilometer infrastrukturforbindelse mellem vej og jernbane og havne - De kriterier, der er lagt til grund ved fastlæggelsen af planens indhold - Foretage en entydig identifikation af retningslinjerne, reglerne og procedurerne for udarbejdelse af havnereguleringsplanerne.
M3C2-2	Reform 1.2 — Konkurrencebaseret tildeling af koncessioner i italienske havne	Milepæl	Ikrafttrædelse af forordningen om havnekoncessioner	Bestemmelse i forordningen, der angiver ikrafttrædelsen af forordningen om havnekoncessioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Den nye forordning fastlægger rammebetingelserne for tildeling af koncessioner i havne. Forordningen skal som minimum fastsætte: - Betingelserne vedrørende koncessionens varighed

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenh ed	References cenarie	Målsætni ng	Kvartal	År	
										- De støttetildelende myndigheds tilsyns- og kontrolbeføjelser - Metoderne til fornyelse - Overførsel af anlæggene til den nye koncessionshaver ved koncessionens udløb - Lofterne for de minimumsgebyrer, som licenstagere skal betale.
M3C2-3	Reform 2.1 — Gennemførelse af et enkelt toldsystem ("Sportello Unico Doganale")	Milepæl	Ikrafttræden af dekret om en fælles toldmyndighed (Sportello Unico Doganale)	Bestemmelse i bekendtgørelsen om ikrafttrædelse af dekret om en fælles toldmyndighed (Sportello Unico Doganale)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Dekretet fastlægger metoderne og specifikationerne for det fælles toldkontor i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1239/2019 om gennemførelse af det europæiske søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1056 af 15. juli 2020 om elektronisk godstransportinformati

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenh ed	References cenarie	Målsætni ng	Kvartal	År	
										on (eFTI).
M3C2-4	Reform 1.3 — Forenkling af godkendelsespr ocedurerne for koldstrygeanlæg	Milepæl	Ikrafttrædelsen af forenklingen af godkendelsespr ocedurerne for anlæg til koldstrygning	Lovbestemmelse om ikrafttrædelse af forenklingen af godkendelsesprocedu rerne for anlæg til koldstrygning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Strømline godkendelsesprocessen for at reducere godkendelsesperioden til højst 12 måneder for anlæg af energitransportinfrastru kturer, der har til formål at levere elektricitet fra land til skibe i fortøjningsfasen (i tilfælde af indgreb, der ikke er omfattet af en miljøvurdering)
M3C2-5	Investering 2.1 — Digitalisering af logistikkæden	Mål	Digitalisering af logistikkæden	Ikke relevant	Procent	0	70	Q2	2024	Mindst 70 % af de enkelte havnemyndigheders havnefællesskabssyste mer skal være interoperable, kompatible indbyrdes og med den digitale nationale strategiske platform.
M3C2-6	Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyring en	Mål	Digitalisering af lufttrafikstyring en: anlæg udstyret med lufttrafikstyring ssystem	Ikke relevant	Nummer	0	13	Q4	2023	Mindst 13 steder: lufthavne, indflyvninger og kontrolcentre skal udstyres med et fuldt digitaliseret og operationelt lufttrafikstyringssyste m

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenh ed	References cenarie	Målsætni ng	Kvartal	År	
M3C2 -7	Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyring en	Milepæl	Digitalisering af lufttrafikstyring en: ibrugtagning af nye værktøjer	Certificeringer af TOC, ERP, Digitaliserede luftfartsoplysninger og UTMS	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	202 6	Idriftsættelsen af a) teknisk operationscenter (TOC) og mindst to lufttrafikstyringssyste mer b) Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c) Digitaliseret luftfartsinformation d) Ubemandede trafikstyringssystemer og konnektivitet (UTMS)

I.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 1.1: Grønne havne: interventioner vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet i havne

Hovedformålet med denne foranstaltning er at opnå en reduktion af CO₂-emissionerne og en forbedring af luftkvaliteten i havnebyer gennem foranstaltninger, der tager sigte på energieffektivitet og fremmer anvendelsen af vedvarende energi i havne. Det endelige mål er at spare 20 % af de samlede årlige CO₂-emissioner i det berørte havneområde. Projekterne udvælges blandt dem, som de enkelte havnemyndigheder har angivet i deres dokumenter om miljøplanlægning af havnesystemer (DEASP). Programmet "Grønne havne" forventes også at opnå en betydelig reduktion af andre forurenende stoffer fra forbrænding, som er den vigtigste årsag til forringelse af luftkvaliteten i havnebyer. Denne investering omfatter indkøb af nulemissionskøretøjer og servicefartøjer eller omdannelse af køretøjer og servicefartøjer baseret på fossile brændstoffer til nulemissionskøretøjer og -fartøjer.

Investering 2.1: Digitalisering af logistikkæden

Denne investering forventes at øge den nationale logistik konkurrenceevne ved at skabe et interoperabelt digitalt system mellem offentlige og private fragt- og logistikaktører, som skal forenkle procedurer, processer og kontroller ved at fokusere på dematerialisering af dokumenter og udveksling af data og oplysninger.

Reform 2.2: Etablering af en national strategisk platform for netværket af havne og fragtlandsbyer med henblik på at indføre digitalisering af passager- og godstransporttjenester

Formålet med reformen er at gøre havnestatssystemerne (dvs. de enkelte havnemyndigheders værktøjer til digitalisering af passager- og godstrafikken) interoperable, så de er kompatible med hinanden og med den nationale logistikplatform.

I.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C2-8	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet i havne	Mål	Grønne havne: overdragelse af bygge- og anlægsarbejder	Ikke relevant	Nummer	0	7	Q4	2022	Overdragelse af arbejdet til mindst syv havnemyndigheder. Udvælgelsesproceduren for tildeling af bygge- og anlægsarbejder skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at det svære omslag med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) og med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. b) Tilsagn om, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 79 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens løbetid og ordningens ophør.
M3C2-9	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet i havne	Milepæl	Grønne havne: færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder	Færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2025	Alle havnemyndighederne s færdiggørelse af arbejdet. Samlet set skal mindst 213 000 000 EUR gå til aktiviteter til støtte for klimamål i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C2-10	Reform 2.2: Etablering af en national strategisk platform for netværket af havne og fragtlandsbyer med henblik på at indføre digitalisering af passager- og godstransporttjenester	Milepæl	Port Community System (havnefællesskabssystem)	Bestemmelser om idriftsættelse af [den nationale strategiske platform]	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2024	De enkelte havnemyndigheders havnefællesskabssystemer skal være interoperable med hinanden og med den digitale nationale strategiske platform.

J. MISSION 4, KOMPONENT 1: Styrkelse af udbuddet af uddannelsestjenester: fra børnehaver til universiteter

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan omfatter fire indsatsområder: i) Kvalitetsforbedring og kvantitativ udvidelse af uddannelses- og erhvervsuddannelsestjenester — fra børnehaver til universitet ii) reform af lærerfaget, navnlig for så vidt angår rekrutterings- og uddannelsesprocesser, med henblik på at øge lærerpersonalets færdigheder og tage fat på territorial mismatchning; iii) opkvalificering og opgradering af infrastruktur for at forbedre undervisningen i digitale fag, naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og flersprogethed og samtidig forbedre sikkerheden og energieffektiviteten i skolebygninger iv) reform af uddannelsesgrupper med henblik på at muliggøre ph.d.-- og ph.d.-programmer med det formål at fremme anvendt forskning og udvide antallet af ph.d.-stipendier.

Foranstaltningerne under denne komponent har til formål at afhjælpe svaghederne i det italienske uddannelses- og forskningssystem med det formål at forbedre de uddannelsesmæssige resultater og beskæftigelsesegnetheden for italienere.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at adressere de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet gennem en omfattende strategi, herunder gennem adgang til børnepasning af høj kvalitet" (landespecifik henstilling nr. 2 og 2019), for at "forbedre uddannelsesresultaterne, også gennem passende og målrettede investeringer, og fremme opkvalificering, herunder ved at styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling nr. 2 og 2019) for at "fremme forskning og innovation" (landespecifik anbefaling nr. 3, 2019), herunder landespecifik henstilling nr. 2, for at styrke den digitale læring (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

J.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning

Investeringsplanen for aldersgruppen 0-6 år har til formål at øge udbuddet af børnepasningsfaciliteter ved at bygge, renovere og garantere sikkerheden i børnehaver og børnehaver for at sikre en stigning i uddannelsestilbuddet og de disponible slots for aldersgruppen 0-6 år og dermed forbedre undervisningskvaliteten. Foranstaltningen forventes at fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og hjælpe dem med at forene familie- og arbejdsliv.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse³⁸ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke

³⁸ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

er lavere end de relevante benchmarks³⁹; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁴⁰ anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴¹ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

Investering 1.2: Plan for forlængelse af fuld tid

Formålet med foranstaltningen er at finansiere en forlængelse af skoletiden for at øge skolernes uddannelsesstilbud og gøre dem tilgængelige for området ud over skoletiden. Foranstaltningen omfatter opførelse eller renovering af kantiner til mindst 1 000 anlæg for at muliggøre en forlængelse af skoletiden. Forlænget skoletid forventes at have en positiv indvirkning på bekæmpelsen af skolefravald.

Investering 1.3: Plan for forbedring af skolesportsinfrastruktur

Foranstaltningen har til formål at styrke sportsinfrastrukturen og tilskynde til sportsaktiviteter. En styrkelse af idrætsaktiviteterne forventes at bekæmpe skolefravald, øge den sociale inklusion og styrke personlige evner.

Investeringen skal opgradere sportsfaciliteter og gymmer, der er knyttet til skoler, for at sikre en stigning i uddannelsesstilbuddet og fremme en forøgelse af skoletiden. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i udbudsbetingelserne for kommende indkaldelser af forslag til projekter, udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁴² ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴³; iii) aktiviteter i forbindelse

³⁹ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴⁰ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴¹ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴² Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁴³ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er

med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁴⁴anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴⁵ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

Investering 1.4: Ekstraordinær intervention med henblik på at mindske territoriale forskelle i I og II på sekundærtrinnet og bekæmpe skolefrafald

Foranstaltningen har til formål at sikre tilstrækkelige grundlæggende færdigheder for mindst 1 000 000 studerende om året over en fireårig periode, også gennem udvikling af en fælles national portal for onlineuddannelse. Der lægges særlig vægt på skoler, der har oplevet større vanskeligheder med hensyn til resultater ved at skræddersy interventioner vedrørende elevernes behov — hvor skolelederen yder støtte til eksterne undervisere, og hvor der i de mest kritiske tilfælde er mindst én yderligere personaleenhed pr. fag (italiensk, matematik og engelsk) til rådighed, og i mindst to år.

Investeringen skal fremme gennemførelsen af mentoraktiviteter for mindst 470 000 unge, der risikerer at forlade skolen for tidligt, og for mindst 350 000 unge, der allerede er droppet ud. Det omfatter anvendelse af en onlineplatform for mentor- og uddannelsesaktiviteter samt iværksættelse af kurser efter afsluttet uddannelse (joborienterede kvalifikationer).

Interventionen forventes at fremme ligestilling mellem kønnene og støtte overvindelse af territoriale forskelle og uligheder i adgangen til uddannelse.

Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter

Reformen har til formål at tilpasse læseplanerne for tekniske og faglige institutter til de kompetencer, der er nødvendige i det italienske produktionssystem, herunder på lokalt plan. Reformen skal navnlig bringe teknisk og erhvervsfaglig uddannelse i overensstemmelse med Industri 4.0 og omfatte digital innovation.

Reform 1.2: Reform af erhvervsuddannelserne på videregående uddannelser (ITS)

fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁵ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Reformen har til formål at styrke systemet for videregående erhvervsuddannelse ved at forenkle forvaltningen af ITS med henblik på at øge antallet af institutter og tilmeldinger med henblik på det lokale område.

Reformen forventes at slå bro over misforholdet mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Investering 1.5: Udvikling af systemet for videregående erhvervsuddannelse (ITS)

Foranstaltningen supplerer reformen i 1.2 — reform af erhvervsuddannelserne på videregående uddannelser — for at styrke erhvervsuddannelsesinstitutionernes (ITS) uddannelsesstilbud. Det bidrager til at øge erhvervsuddannelsesinstitutionernes uddannelsesstilbud og til at øge virksomhedernes deltagelse i uddannelsesprocesserne med henblik på en bedre forbindelse til iværksætternetværket. Foranstaltningen forventes også at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden ved at afhjælpe kvalifikationsmismatch mellem efterspørgsel efter og udbud af arbejdskraft.

Investeringen skal øge antallet af ITS og styrke laboratoriestrukturerne (indførelse af innovative teknologier 4.0) og samtidig investere i lærernes færdigheder. Antallet af tilmeldte studerende og antallet af færdiguddannede i ITS forventes at stige. Aktiveringen af en national digital platform, der giver studerende mulighed for at kende jobtilbuddene til dem, der opnår en faglig kvalifikation, er planlagt. Gennemførelsen af uddannelseskurser og udbredelsen af uddannelsesmodellen forventes at forbedre den fuldt specialiserede uddannelseskæde, der er knyttet til områderne Energi 4.0 og miljø 4.0, og som er funktionsdygtig med tilpasningen af 4.0 færdigheder til strategiske udviklingssektorer.

Reform 1.3: Omorganisering af skolesystemet

Reformen har to formål:

- 1) Tilpasning af antallet af elever pr. klasse.

Antallet af undervisningspersonale fastsættes på samme niveau som i skoleåret 2020/2021 i betragtning af faldet i befolkningen og for at reducere antallet af elever pr. klasse og gradvis forbedre forholdet mellem antallet af elever og antallet af lærere i fælles holdninger. Gennemførelsen af interventionen må ikke øge antallet af disponible bygninger. Initiativet skal tage individuelt hensyn til de enkelte elever, navnlig de mest sårbare elever og helt sikkert elever med handicap. Forbedringen af forholdet mellem elev og lærer forventes at gavne undervisningskvaliteten og tilgængeligheden af ressourcer til skolebygninger.

- 2) Revision af reglerne om skolebygningers størrelse.

Den regionale skolebefolkning skal vælges som den "effektive parameter" til identifikation af de uddannelsesinstitutioner, der har en hovedmand og en hovedmand, i stedet for befolkningen på den enkelte skole, som fastsat i den gældende lovgivning.

Reform 1.4: Reform af orienteringssystemet

Reformen tager sigte på at indføre orienteringsmoduler (mindst 30 timer om året) for fjerde og femte klasse på gymnasieniveau. Hovedformålet er at hjælpe de studerende med at træffe et informeret valg mellem at fortsætte deres studier eller fortsætte deres erhvervsuddannelse (ITS), inden de integreres på arbejdsmarkedet. Reformen lægger også op til oprettelsen af en platform for digital orientering i forbindelse med universiteters og erhvervsuddannelsesinstitutioners (ITS) tilbud om videregående uddannelse.

Investering 1.6: Aktiv orientering i overgangen mellem skole og universitet

Foranstaltningen har til formål at lette og fremme overgangen fra gymnasium til universitet og at nedbringe antallet af universitetsuddannede og dermed bidrage til at øge antallet af kandidater. Investeringen forventes at øge succesindikatorerne (skolegang, forbedring af læringsniveauet, antallet af studerende, der får adgang til det næste akademiske år osv.) og mindske kønsskævhederne, både med hensyn til beskæftigelse og deltagelse i videregående uddannelse på alle områder.

Dette initiativ tager sigte på at tilbyde kurser til alle studerende på gymnasier fra de tredje år for at støtte dem i valget af videregående uddannelse, fremme en bedre overensstemmelse mellem forberedelse og erhvervsuddannelse og hjælpe studerende med at blive orienteret i overgangen mellem skole og universitet. Forelæsninger forestås af professorer på videregående uddannelser og uddeles til studerende på tredje, fjerde og femte år af en videregående uddannelse på sekundærtrinnet. Der opnås bæredygtighed ved at udvide uddannelsen til at omfatte gymnasieprofessorer, således at der efter dette treårige program skal være orientering med det interne personale på gymnasierne.

Investering 1.7: Stipendier med henblik på adgang til universiteter

Formålet med foranstaltningen er at sikre lige adgang til uddannelse ved at lette adgangen til videregående uddannelse for studerende i socioøkonomiske vanskeligheder og med relativt høje alternativomkostninger ved avancerede studier mod en tidlig overgang på arbejdsmarkedet. Dette forventes navnlig at blive opnået gennem:

- stipendier stiger med 700 EUR, op til 4 000 EUR (i gennemsnit) pr. studerende
- stipendiestøtte til et større antal studerende, hvilket i væsentlig grad mindsker forskellen i forhold til EU-gennemsnittet for studerende med et stipendium (ca. 25 % mod kun 12, der for øjeblikket er registreret i Italien) på trods af den planlagte stigning i optagelses- og fastholdelsesprocenten i Italien.

Reform 1.5: Reformer af universitetsgrupper

Reformen tager sigte på at ajourføre universiteternes læseplaner og mindske de nuværende stive grænser, som i høj grad begrænser muligheden for at skabe tværfaglige forløb. Reformen forventes også at udvide muligheden for at gennemføre erhvervsuddannelsesprogrammer ved at indføre innovative joborienterede uddannelser.

Reform 1.6: Reform af universitetsuddannelse

Reformen indebærer en forenkling af proceduren for adgang til erhverv, som kræver optagelse på erhvervsmæssige ordrer gennem en særlig faglig eksamen. Foranstaltningen skal bidrage til at harmonisere den afsluttende nationale eksamen i hver grad med den tilsvarende faglige bestillingseksamen, hvorved der fastsættes generelle og klare regler og erstattes.

Reform 2.1: Ansættelse af lærere

Reformen har til formål at etablere en ny model for ansættelse af lærere i forbindelse med en nytænkning af deres grunduddannelse og gennem hele deres karriere. Denne foranstaltning har som strategisk mål at opnå en betydelig forbedring af kvaliteten af det italienske uddannelsessystem. Reformen skal navnlig forenkle de nuværende procedurer for offentlig konkurrence. Foranstaltningerne skal indføre højere krav til adgang til lærerfagene, en mere effektiv mobilitetsramme for lærere, begrænsning af overdreven mobilitet og en klar forbindelse mellem karriereudvikling og evaluering af resultater og løbende faglig udvikling.

Reform 2.2: Videregående videregående uddannelse og obligatorisk uddannelse for skoleledere, lærere, administrativt og teknisk personale

Reformen har til formål at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skolepersonale med henblik på løbende faglig og karrieremæssig udvikling. Den lægger op til, at der oprettes et kvalificeret organ med ansvar for at offentliggøre retningslinjer i overensstemmelse med europæiske standarder og for udvælgelse og koordinering af uddannelsesinitiativer, eventuelt for at knytte dem til karriereprogressioner, som fastsat i ansættelsesreformen — reformen i 2.1: Ansættelse af lærere, som indgår i planen.

Investering 2.1: Integreret digital undervisning og uddannelse i digital omstilling for skolepersonale

Foranstaltningen tager sigte på at skabe et permanent system til udvikling af digitale didaktikker samt digitale færdigheder og undervisningskompetencer hos skolepersonalet. Foranstaltningen tager sigte på:

- oprettelse af et system for videreuddannelse af lærere og skolepersonale i den digitale omstilling
- Vedtagelse af en national referenceramme for integreret digital undervisning med henblik på at fremme vedtagelsen af læseplaner for digitale kompetencer i alle skoler.

Aktionen omfatter uddannelse af ca. 650 000 lærere og skolepersonale, oprettelse af ca. 20 000 uddannelseskurser over fem år og etablering af lokale uddannelsescentre. Alle de over 8 000 uddannelsesinstitutioner i Italien skal deltage i uddannelsesprojekterne.

Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog

Formålet med interventionen er at integrere undervisningsaktiviteter, -metoder og -indhold, der er udformet med henblik på at styrke STEM, digitale færdigheder og innovationsfærdigheder, i alle

skolernes undervisningsplaner. Foranstaltningen fokuserer på kvindelige studerende og lægger op til en fuldstændig tværfaglig tilgang. Foranstaltningen har til formål at sikre lige muligheder og ligestilling mellem kønnene med hensyn til metodologisk tilgang og STEM-orienteringsaktiviteter.

Foranstaltningen forventes at styrke flertallets færdigheder hos studerende og lærere gennem udvidelse af hørings- og informationsprogrammer om Erasmus + med støtte fra det nationale institut for dokumentation, innovation og uddannelsesforskning under Erasmus + (INDIRE) og dets ambassadørnetværk.

Der skal også udvikles et digitalt system til overvågning af sprogfærdigheder på nationalt plan med støtte fra de respektive certificeringsenheder.

Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og værksteder

Foranstaltningen har til formål at ajourføre skolefaciliteterne til fleksible, fleksible og digitale læringsmiljøer med teknologisk avancerede workshoper og en arbejdsbaseret læringsproces. Denne foranstaltning skal fremskynde den digitale omstilling af det italienske skolesystem med fire initiativer:

- Omdannelse af ca. 100 000 traditionelle klasser til forbundne læringsmiljøer med indførelse af tilhørende pædagogiske anordninger
- Oprettelse af workshoper for digitale erhverv i anden cyklus
- Digitalisering af skoleforvaltninger
- Indvendig ledningsføring af ca. 40 000 skolebygninger og tilhørende udstyr

Investering 3.3: Sikkerhed i forbindelse med skolebygninger og strukturel rehabiliteringsplan

Hovedformålet med foranstaltningen er at bidrage til klimagenopretning ved at øge sikkerheden og energiforbruget i skolebygninger. Foranstaltningen skal navnlig bidrage til at forbedre energiklasserne og føre til lavere forbrug og CO₂-emissioner samt til at øge bygningers strukturelle sikkerhed. Der skal lægges særlig vægt på de mest ugunstigt stillede områder med henblik på at tackle og fjerne økonomiske og sociale ubalancer. Investeringen omfatter ikke indkøb af naturgaskedler.

Investering 3.4: Undervisning og avancerede universitetsfærdigheder

Foranstaltningen har til formål at kvalificere og innovere universitetsprogrammer (herunder ph.d.-programmer) gennem tre strategiske mål: digitalisering "innovationskultur" internationalisering.

Nærmere bestemt gennemføres følgende delforanstaltninger:

- Op til 500 ph.d.-studerende skal være indskrevet på 3 år (100 + 200 + 200) i programmer, der er helliget digital og miljømæssig omstilling.
- Oprettelse af tre undervisnings- og læringscentre for at forbedre lærernes færdigheder (herunder digitale færdigheder) på universiteter og skoler

- Oprettelse af tre digitale uddannelsesknodepunkter (DEH) for at forbedre det videregående uddannelsessystems kapacitet til at tilbyde digital uddannelse til studerende og universitetsarbejdere
- Styrkelse af videregående uddannelsesinstitutioner
- Gennemførelse af ti tværnationale uddannelsesinitiativer — TNE — i samarbejde med ministeriet for udenrigsanliggender og internationalt samarbejde
- Internationaliseringsaktiviteter på højere læreanstalter inden for kunst og musik (AFAM) ved at støtte AFAM-institutioners 5 internationaliseringsprojekter for at fremme deres rolle i udlandet i forbindelse med bevarelse og fremme af italiensk kultur

Reform 4.1: Ph.d. Programreform

Reformen har til formål at ajourføre forordningen om ph.d.-programmer, forenkle procedurerne for inddragelse af virksomheder, forskningscentre, ph.d.-programmer og styrke anvendt forskning. Den foreslåede reform omfatter alle investeringer i forbindelse med ph.d.-programmer på målområdet "Uddannelse og forskning".

Investering 4.1: Flere ph.d.-stillinger og udvidelse af ph.d.'ers karrieremuligheder (forskning, offentlige forvaltning og kulturarv)

Foranstaltningen har til formål at øge den menneskelige kapital, der er afsat til forskningsorienterede aktiviteter, offentlig forvaltning og kulturarv. Investeringen omfatter oprettelse af yderligere 1 200 generelle ph.d.-stipendieprogrammer, der tildeles pr. år (over tre år), 1 000 yderligere ph.d.-stipendieprogrammer om offentlig forvaltning tildeles om året (over tre år), og der tildeles mindst 200 nye ph.d.-stipendieprogrammer om kulturarv pr. år (over tre år).

J.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-1	Reform 1.5: Reform af universitetsuddannelser Reform 1.6: Muliggøre en reform af universitetsuddannelserne Reform 4.1: Ph.d. Programreform	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformerne af det videregående uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne (primær lovgivning) om: a) at muliggøre universitetseksaminer b) grupper af universitetsgrader c) reform af ph.d.-programmer	Bestemmelse i loven om reformernes ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Reformerne skal mindst omfatte følgende centrale elementer: i) initiativer til reform af universitetsuddannelserne, hvorved der indføres en højere grad af fleksibilitet for at imødekomme udviklingen i efterspørgslen efter kvalifikationer på arbejdsmarkedet; ii) initiativer til reform af universitetsksamensbeviser med henblik på at forenkle og fremskynde adgangen til erhverv; iii) initiativer til reform af folkesundhedsprogrammet med henblik på bedre inddragelse af virksomheder og fremme af anvendt forskning; Foranstaltninger til reform af systemet for videregående erhvervsuddannelse, herunder styrkelse af forbindelser og mulige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overgange til faglige grader (lauree professionalizzanti) for at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel efter tekniske kompetencer
M4C1-2	Investering 1.7: Stipendier med henblik på adgang til universiteter	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om reform af stipendier for at forbedre adgangen til videregående uddannelser	Bestemmelse i loven om reformens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	De ministerielle bekendtgørelser, der er vedtaget af Ministeriet for Universitet og Forskning om reformen af stipendier, skal øge adgangen til videregående uddannelser for talentfulde studerende i socioøkonomiske vanskeligheder og øge antallet af stipendier og antallet af modtagere indtil den 31. december 2024. Disse studerende identificeres på grundlag af ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformen om lærerfaget.	Bestemmelse i loven om reformens	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Den reviderede retlige ramme skal tiltrække, rekruttere og motivere kvalitetslærere, navnlig

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				ikrafttræden						gennem: i) forbedring af rekrutteringssystemet ii) indførelse af højere kvalifikationer i undervisningen for at få adgang til erhvervet på sekundærtrinet iii) begrænsning af overdreven mobilitet for lærere (af hensyn til kontinuiteten i undervisningen) iv) fastsættelse af en karriereudvikling, der er klart forbundet med evaluering af resultater og løbende faglig udvikling.
M4C1-4	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og værksteder	Milepæle	Skoleplanen for 4.0 til fremme af den digitale omstilling af det italienske skolesystem er vedtaget	Undervisningsministeriet — dekret om vedtagelse af skoleplanen for 4.0	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	"Skoleplanen 4.0" -planen, som undervisningsministeriet har vedtaget for at fremme den digitale omstilling af det italienske skolesystem, skal omfatte: a) omdannelse af 100 000 klasseværelser til innovative

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										læringsmiljøer b) oprettelse af laboratorier for de nye digitale erhverv i alle gymnasier. c Aktion a) skal omdanne skolemiljøer, der er beregnet til traditionelle klasseværelser, til innovative, fleksible og fleksible læringsmiljøer, der er forbundet og integreret med digitale, fysiske og virtuelle teknologier i fællesskab. Investeringen i skolefaciliteter skal bringe de mest innovative undervisningsteknologier (kodnings- og robotteknologienheder, virtuelt realitetsudstyr, avanceret digitalt udstyr til inkluderende uddannelse osv. i mindst 100 000 klasseværelser i skoler på primær- og sekundærtrinet, der anvendes til undervisning).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Foranstaltning b) skal oprette mindst ét laboratorium for digitale erhverv i alle gymnasier, et laboratorium, der er tæt forbundet med virksomheder og innovative nystartede virksomheder, med henblik på at skabe nye job i sektoren for nye digitale erhverv (såsom kunstig intelligens, robotteknologi, big data, cybersikkerhed, blå og grøn økonomi). Mindst 40 % af de støttemodtagende skoler skal være beliggende i det sydlige Italien.
M4C1-5	Reform 1.3: Omorganisering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af systemet	Milepæle	Ikrafttræden af reformerne af uddannelsessystemet på primær- og sekundærtrinnet for at forbedre uddannelsesresultaterne	Bestemmelse i loven om reformernes ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Reformerne af primær- og sekundærtrinnet med henblik på at forbedre uddannelsesresultaterne (ved hjælp af primær lovgivning) skal som minimum omfatte følgende hovedelementer: i) initiativer til reform af uddannelsessystemets

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	for videregående erhvervsuddannelse (ITS) Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter Reform 1.4: Reform af "orienteringssystemet"									organisation med henblik på tilpasning til den demografiske udvikling (f.eks. antallet af skoler og forholdet mellem elever og lærere) ii) initiativer til reform af vejledningssystemet for at minimere frafaldsprocenten på de videregående uddannelser iii) initiativer til styrkelse af den erhvervsfaglige uddannelse på sekundærtrinnet (Istituti tecnico-professionali), herunder vedtagelse af det nye pensum og deres orientering mod innovationsresultaterne i den nationale industriplan for 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020) iv) initiativer til uddannelse af skoleledere, lærere og administrativ/teknisk personale og oprettelse af en

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										videregående skole med henblik på uddannelse med henblik på at forbedre undervisningskvaliteten v) Initiativer til integration af aktiviteter, metoder og indhold, der har til formål at udvikle og styrke læseplaner inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), digitale færdigheder og innovationsfærdigheder i alle uddannelsesforløb, fra børnehaveklasse til gymnasieskoler med det formål at fremme optagelsen i de videregående uddannelser inden for STEM-fagene, navnlig for kvinder. For at opfylde etapemålet på tilfredsstillende vis skal lovgivningen indeholde obligatoriske frister for udstedelse af afledt ret,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										retningslinjer og alle nødvendige bestemmelser (overvågning foretaget af undervisningsministeriet) for at sikre en gnidningsløs gennemførelse.
M4C1-6	Reform 2.2: Videregående uddannelse og obligatorisk uddannelse for skoleledere, lærere, administrativt og teknisk personale	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivning, der har til formål at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skoler.	Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Ikrafttrædelse af lovgivning, der har til formål at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skolepersonale i overensstemmelse med løbende faglig og karrieremæssig udvikling gennem oprettelse af et kvalificeret organ med ansvar for retningslinjer for uddannelse af skolepersonale], udvælgelse og koordinering af uddannelsesinitiativer skal knytte dem til karriereprogressioner som fastsat i rekrutteringsreformen. Gennemførelsen af et system med grund- og videreuddannelse skulle

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gøre det muligt at overvinde den nuværende fragmentering af uddannelsesforløb, som i øjeblikket mangler en fælles national strategi.
M4C1-7	Investering 1.4: Ekstraordinær intervention med henblik på at mindske territoriale forskelle i I og II på sekundærtrinnet og bekæmpe skolefrafald	Mål	Studerende eller unge, der har deltaget i mentoraktiviteter eller uddannelseskurser efter eksamensbevis	Der tilbydes mentoraktiviteter	Nummer	0	820 000	Q4	2024	Gennemførelse af mentoraktiviteter for mindst 470 000 unge, der risikerer at forlade skolen for tidligt, og for mindst 350 000 unge, der allerede er droppet ud. Interventionen skal sikre: — Køn og territorial fordeling — Indførelse af en platform for mentor- og uddannelsesaktiviteter, der er tilgængelig online for at støtte gennemførelsen af mentoraktiviteter. Iværksættelse af postgraduate-kurser

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(joborienterede kvalifikationer) — Initiativet dækker hele det nationale område med særlig vægt på risikoområder (interventionsområderne er kendetegnet ved læringsforsinkelser, lav socioøkonomisk status for familier, højt skolefrafald). — Mentorordninger med henblik på at overvinde territoriale huller og uligheder med hensyn til lige adgang til uddannelse og succes i forbindelse med uddannelse vil især blive taget op i skoler og i skolesituationer, hvor der også er en større forekomst af frafaldsprocenter i forbindelse med unge.
M4C1-8	Investering 1.3: Plan for forbedring af	Milepæl	Tildeling af kontrakter om indgreb med henblik på opførelse og renovering af	Meddelelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2024	Tildeling af kontrakter om indgreb med henblik på opførelse og renovering af sportsanlæg og fitnesscentre på de betingelser, der er

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	skolesportsinfrastruktur		sportsanlæg og fitnesscentre som omhandlet i undervisningsministeriets dekret	fra de lokale myndigheder, der modtager støtte, om finansieringen af alle offentlige kontrakter i forbindelse med de støtteberettigede interventioner						fastsat i undervisningsministeriets dekret og efter en offentlig udbudsprocedure. Tildelingen skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. Investeringsplanen skal bygge og renovere sportsfaciliteter og fitnessfaciliteter, der er forbundet med skoler, for at sikre en stigning i uddannelsestilbuddet og en styrkelse af skolefaciliteterne, hvilket skal fremme en forøgelse af skoletiden. Initiativet forventes at fremme

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										integrationen af skolen i de omkringliggende områder og fremme udøvelsen af sport og motoriske aktiviteter.
M4C1-9	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opførelse, renovering og sikring af sikkerheden i vuggestuer, børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Meddelelse fra de lokale myndigheder, der modtager støtte, om finansieringen af alle offentlige kontrakter i forbindelse med de støtteberettigede interventioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Tildeling af kontrakt og territorial fordeling for børnehaver, førskoleundervisning, førskoleundervisning og børnepasning. Tildelingen skal ske i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M4C1-10	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Milepæl	Ikrafttræden af forordninger med henblik på effektiv gennemførelse og	Bestemmelser i loven, der angiver forordning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2023	Den afledte ret skal indeholde alle de bestemmelser, der er nødvendige for en effektiv

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Reform 1.3: Omorganisering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af systemet for videregående erhvervsuddannelse (ITS) Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter Reform 1.4: Reform af "orienteringssystemet" Reform 1.5:		anvendelse af alle foranstaltninger vedrørende reformer af primær, sekundær og tertiær uddannelse.	ernes ikrafttræden.						gennemførelse og anvendelse af alle foranstaltninger vedrørende reformer af den primære, sekundære og tertiære uddannelse: Reformer af det tertiære uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne (primær lovgivning) om: a) at muliggøre universitetseksaminer b) grupper af universitetsgrader c) reform af ph.d.-programmer Ministerielle dekretter om reform af stipendier med henblik på at forbedre adgangen til videregående uddannelser Reform af lærerfaget Reformer af uddannelsessystemet på primær- og sekundærtrinnet for at forbedre uddannelsesresultaterne — Lovgivningen tog sigte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Reform af universitetsuddannelser Reform 1.6: Fremme af en reform af universitetsgrader									på at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skoler.
M4C1-11	Investering 1.7: Stipendier med henblik på adgang til universiteter	Mål	Universitetsstipendier tildelt	Ikke relevant	Nummer	256 0000	300 000	Q4	2023	Stipendier gives til mindst 300 000 studerende. Med dette projekt tilstræbes integration af bidragspolitikker med politikker for understøttelse gennem: stigning i den gennemsnitlige værdi af stipendier med 700 EUR — finansiering af stipendier til en større andel af de studerende.
M4C1-12	Investering 4.1: Flere ph.d.-	Mål	Ph.d.-stipendieprogrammer, der tildes pr. år	Ikke relevant	Nummer	9 000	16 200	Q4	2024	Mindst 1 200 yderligere ph.d.-stipendieprogrammer, der tildes pr. år i over tre

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	stillinger og udvidelse af ph.d.'ers karrieremuligheder (forskning, offentlige forvaltning og kulturarv)		(over tre år)							år) der tildeles mindst 1 000 yderligere ph.d.-stipendieprogrammer om den offentlige forvaltning pr. år (over tre år) der tildeles mindst 200 nye ph.d.-stipendieprogrammer om kulturarv om året (over tre år). Referencescenariet blev identificeret som det nuværende (afrundede) antal ph.d.-studerende, der påbegyndte deres program hvert år i Italien: a) ph.d. - uddannelserne udformes således, at de i højere grad inddrager virksomheder og fremmer anvendt forskning; b) ph.d. for den offentlige forvaltning skal overholde de lovgivningsmæssige rammer, der skal

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemføres i samarbejde med ministeriet for offentlig forvaltning. Ph.d. i offentlig forvaltning kan tilbydes i forskellige ph.d.-klasser, der er identificeret af CUN, Consiglio Universitario Nazionale (f.eks. Jura, økonomi og statistik samt statskundskab og samfundsvidenskab), for så vidt som formålet er yderligere at kvalificere kandidaten til at bidrage til udviklingen af forbedrede forvaltningssystemer. c) ph.d. for kulturarv skal overholde en ramme, der skal fastlægges i tæt samarbejde med kulturministeriet (såsom Antiquities, Philology, litterære studier, kunsthistorie og historie, filosofi, pædagog og psykologi som identificeret af CUN, Consiglio Universitario Nazionale).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-13	Investering 2.1: Integreret digital undervisning og uddannelse i digital omstilling for skolepersonale ;	Mål	Uddannelse af skoleledere, lærere og administrativt personale	Ikke relevant	Nummer	0	650 000	Q4	2024	Mindst 650 000 skoleledere, lærere og administrativt personale er uddannet Integreret digital uddannelse og uddannelse af skolepersonale i den digitale omstilling (650 000 lærere, ledere og administrativt personale, generelt uddannet).
M4C1-14	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Mål	Lærere rekrutteret med det reformerede rekrutteringssystem	Ikke relevant	Nummer	0	70 000	Q4	2024	Mindst 70 000 lærere rekrutteres med det reformerede rekrutteringssystem
M4C1-15	Investering 1.7: Stipendier med henblik på adgang til universiteter	Mål	Stipendier med henblik på adgang til universiteter	Ikke relevant	Nummer	296 000	336 000	Q4	2024	Mindst 336 000 studerende, der modtager stipendier, får udbetalt stipendier. Med dette projekt tilstræbes integrationen af bidragspolitikker med politikker for understøttelse gennem: stigning i den

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemsnitlige værdi af stipendier med 700 EUR — finansiering af stipendier til en større andel af de studerende.
M4C1-16	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog	Mål	Skoler, der har aktiveret STEM-vejledningsprojekter i 2024/25	Ikke relevant	Nummer	0	8 000	Q2	2025	Mindst 8 000 skoler, der har aktiveret STEM-vejledningsprojekter. Projekterne skal sigte mod udvikling og digitalisering af den nationale digitale platform STEM med henblik på fuld gennemførelse af programmet, overvågning og spredning af oplysninger og data (opdelt efter køn), begyndende fra førskole- og grundskoler, op til første og anden sekundærskole, til tekniske og faglige institutter og universiteter.
M4C1-17	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye	Mål	Årlige sprogkurser og metodologiske kurser, der tilbydes lærere	Ikke relevant	Nummer	0	1000	Q2	2025	Mindst 1 000 årlige sprog- og metodologiske kurser for alle lærere

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sprog									
M4C1-18	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Mål	Nye pladser til undervisning og børnepasning (fra nul til seks år)	Ikke relevant	Nummer	0	264 480	Q4	2025	Mindst 264 480 nye pladser til undervisning og børnepasning (fra nul til seks år) Med planen for opførelse og istandsættelse af børnehaver er målet at øge antallet af pladser, der er til rådighed, og øge antallet af uddannelsespladser på nul til seks år.
M4C1-19	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og værksteder	Mål	Klasserne omdannes til innovative læringsmiljøer takket være skole 4.0	Ikke relevant	Nummer	0	100 000	Q4	2025	Antal klasseværelser, der er omdannet i innovative læringsmiljøer til "School 4.0" -planen Foranstaltningen skal omdanne skolemiljøer, der anvendes til traditionelle klasseværelser, til innovative, fleksible og fleksible læringsmiljøer, der er forbundet med, integreret

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										med digitale teknologier, fysiske og virtuelle i fællesskab. Investeringen skal bringe alle de mest innovative undervisningsteknologier (såsom kodnings- og robotteknologienheder, virtuelle realitetsenheder og avancerede digitale enheder til inkluderende undervisning) ind i mindst 100 000 klasseværelser på primær- og sekundærtrinnet, der anvendes til undervisning.
M4C1-20	Investering 1.5: Udvikling af systemet for videregående erhvervsuddannelse (ITS)	Mål	Antal studerende, der er indskrevet i et fagligt tranchesystem (ITS)	Ikke relevant	Nummer	11 000	22 000	Q4	2025	Stigning i antallet af studerende, der er indskrevet i erhvervsuddannelsessystemet årligt (100 %). En tilfredsstillende opfyldelse af målet vil også afhænge af forøgelsen af antallet af operationelle erhvervsuddannelsessystemer (+ 208 ITS).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-21	Investering 1.2: Plan for forlængelse af fuld tid	Mål	Strukturer til at huse elever ud over skoletiden	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Q2	2026	Mindst 1 000 strukturer, der kan lette udvidelsen af skoletiden og åbningen af skoler til området ud over skoletiden: at bygge og opgradere kantiner med henblik på at øge antallet af strukturer, der letter udvidelsen af skoletiden og åbningen af skoler til området ud over skoletiden. Nærmere oplysninger om den territoriale fordeling og den type struktur, der stilles til rådighed.
M4C1-22	Investering 1.3: Plan for forbedring af skolesportsinfrastruktur	Mål	Sqm, der er opført eller renoveret, anvendes som gymnastik- eller sportsanlæg	Ikke relevant	Nummer	0	230 400	Q2	2026	Mindst 230 400 m² bygget eller renoveret til brug som gymnastik- eller sportsfaciliteter på skolen Det nationale register over skolebygninger og data fra GPU's overvågning af det nationale treårige program

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-23	Investering 3.4: Undervisning og avancerede universitets færdigheder	Mål	Nye ph.d.-grader, der er tildelt for tre år i programmer, der er helliget digital og miljømæssig omstilling	Ikke relevant	Nummer	0	500	Q2	2026	Mindst 500 nye ph.d.-grader, der er tildelt for tre år i programmer, der er helliget digital og miljømæssig omstilling Projektet har til formål at kvalificere og innovere universiteter (og ph.d.-studier) ved hjælp af løftestænger i: a) digitalisering b) "innovationskultur" c) internationalisering, der handler på: - åben digital uddannelse (T1) (T2) - styrkelse af universiteternes rolle (T3) - styrkelse af det internationale videnskabelige samarbejde (T4) og (T5)
M4C1-24	Investering 1.6: Aktiv orientering i overgangen	Mål	Studerende, der har deltaget i overgangskurser på universitetsniveau	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Q2	2026	Mindst 1 000 000 studerende deltog i overgangskurser fra sekundærskole til universitet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	mellem skole og universitet						000			Dette er et gennemsnitligt skøn over italienske studerende, der er indskrevet i 3., 4. og 5. skolegang i løbet af investeringsårene. Det vigtigste input til dette skøn er antallet af tilmeldte studerende og antallet af studerende. Antallet af studerende, der er indskrevet i aktiv orientering, vil blive overvåget af MUR. Målet er, at mindst 1 000 000 studerende i de sidste to år af gymnasiet har deltaget i overgangskurser på universitetsniveau
M4C1-25	Investering 1.4: Ekstraordinær intervention med henblik på at mindske	Mål	Forskellen i frafaldsprocenten i 2024 på sekundærtrinnet	Ikke relevant	Procent	13,5	10,2	Q2	2026	Mindske forskellen i frafaldsprocenten på sekundærtrinnet, så den når op på EU-gennemsnittet for 2019 (10,2 %)

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	territoriale forskelle i I og II på sekundærtrinnet og bekæmpe skolefrafald									
M4C1-26	Investering 3.3: Sikkerhed i forbindelse med skolebygninger og strukturel rehabiliteringsplan	Mål	Sqm for renoverede skolebygninger	Ikke relevant	Nummer	0	2 784 000	Q2	2026	Mindst 2 784 000 m ² skolebygninger genoprettes. Med planen for strukturel og energimæssig sanering af skolebygninger forventes det at omlægge et samlet areal på 2 784 000 m ² svarende til mindst 2 100 skolebygninger.

J.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger

Formålet med reformen er at tilskynde private enheder til at oprette indkvarteringsfaciliteter for studerende, og ministeriet for universiteter og forskning bidrager til en del af lejeindtægterne i de første tre driftsår. Målet er at tredoble de pladser, der er til rådighed for elever uden for skolen, fra 40 til over 100 inden 2026.

Den planlagte investering har til formål at sikre bred adgang til boligfaciliteter, således at et rimeligt antal studerende kan tilbyde avanceret uddannelse inden for deres foretrukne område og opholdssted uanset deres socioøkonomiske baggrund. Den har til formål at tilføje 65 500 sovepladser til de nuværende 40 000 og dermed mindske Italiens forskel i forhold til EU-gennemsnittet betydeligt for så vidt angår andelen af studerende med boligfaciliteter (18 % mod de nuværende 3 % i Italien). Investeringen omfatter ikke indkøb af naturgaskedler.

J.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-27	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om ændring af de nuværende regler for studenterboliger.	Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Den reviderede lovgivning skal: Ændre de nuværende regler for studenterboliger (lov 338/2000 og lovdekret nr. 68/2012) med henblik på at: (1). Fremme af omstrukturering og renovering af strukturer i stedet for nye greenfieldbygninger (med en højere andel af samgrundsbygninger på nuværende tidspunkt på 50 %) med den højeste miljøstandard, der skal sikres af de fremlagte projekter (2). Forenkle, bl.a. takket være digitaliseringen, præsentationen og udvælgelsen af projekter og dermed tidsplanen for gennemførelsen (3) ved lov fastsættes en undtagelse fra kriterierne i lov nr. 338/2000 med hensyn til

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										den procentdel af samfinansieringen, der kan være Bevilget Der vil blive gennemført en reform ved i den italienske lovramme for studenterboliger at indføre følgende større ændringer: 1. Adgang til finansiering også for private investorer (i henhold til den ordning, der er beskrevet i gennemførelsen), hvilket også giver mulighed for offentlig-private partnerskaber, hvor universitetet vil gøre brug af de tilgængelige midler til at støtte den finansielle balance i investeringer i fast ejendom til studenterboliger 2. Sikring af de private investeringers bæredygtighed på lang sigt ved at sikre en ændring af beskatningsordningen fra den ordning, der anvendes til

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hotelservice, til den, der ansøges om til socialt boligbyggeri, ved at begrænse brugen af nye indkvarteringsfaciliteter til studenterboliger i løbet af det akademiske år, men tillade brug af strukturerne, når de ikke er nødvendige for studerendes gæstfrihed Dette vil igen bidrage til udbuddet af en ny vifte af boliger til overkommelige priser; 3. Konditionering af finansieringen og yderligere skattefradrag (såsom ligebehandling med socialt boligbyggeri) af anvendelsen af de nye boliger til studenterboliger i løbet af den overordnede investeringshorisont og overholdelsen af den aftalte øvre grænse for de huslejer, der opkræves af studerende selv efter udløbet af særlige finansierungsordninger, som jeg bidrager til at udløse de

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										private operatørers investeringer 4. Omdefinering af standarderne for studerendes indkvartering ved at omdefinere lovkravene vedrørende det fælles rum pr. elev, der er til rådighed i bygningerne, til gengæld for bedre udstyrede (enkelt-) værelser.
M4C1-28	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger	Mål	Nye studerendes overnatningssteder i studenterboliger	Ikke relevant	Nummer	40 000	47 500	Q4	2022	Mindst 7 500 yderligere soveindlogeringsenheder (senge), der er oprettet og tildelt ved lov 338/2000, som revideret senest den 31. december 2021
M4C1-29	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformen af lovgivningen om studerendes boliger.	Bestemmelse i loven, der angiver, hvornår reformen træder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Reformen skal omfatte: 1) At give private investorer mulighed for også at deltage i finansieringen, hvilket også

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	studerendes boliger og investering i studenterboliger			i kraft.						giver mulighed for offentlig-private partnerskaber, hvor universitetet vil gøre brug af de tilgængelige midler til at støtte den finansielle balance i investeringer i fast ejendom til studenterboliger; (2). Sikring af de private investeringers bæredygtighed på lang sigt ved at sikre en ændring af beskatningsordningen fra den ordning, der anvendes til hotelservice, til den, der ansøges om til socialt boligbyggeri, ved at begrænse brugen af nye indkvarteringsfaciliteter til studenterboliger i løbet af det akademiske år, men tillade brug af strukturerne, når de ikke er nødvendige for studerendes gæstfrihed (3). Konditionering af finansieringen og yderligere skattefradrag (såsom ligebehandling med socialt boligbyggeri) af anvendelsen

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af de nye boliger til studenterboliger i løbet af den overordnede investeringshorisont og overholdelsen af den aftalte øvre grænse for de huslejer, der opkræves af studerende selv efter udløbet af særlige finansierungsordninger, som jeg bidrager til at udløse de private operatørers investeringer (4). Omdefinering af standarderne for studerendes indkvartering ved at omdefinere lovkravene vedrørende det fælles rum pr. elev, der er til rådighed i bygningerne, til gengæld for bedre udstyrede (enkelt-) værelser.
M4C1-30	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og	Mål	Studererovernatningsenheder, der er oprettet og tildelt i henhold til den eksisterende og den nye lovgivningsordn	Ikke relevant	Nummer	47 500	60 000	Q2	2026	Mindst 60 000 yderligere soveindlogeringsenheder (senge), der er oprettet og tildelt i henhold til den eksisterende lov (lov nr. 338/2000) og den nye lovgivningsordning (Reformen 1.7: Reform af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	investering i studenterboliger		ing							lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger). Mindst 7 500 yderligere soveindlogeringsenheder oprettet og tildelt ved lov 338/2000 som revideret ved udgangen af 2021 [baseline 47 500]

K. MISSION 4, KOMPONENT 2: Fra forskning til erhvervslivet

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan har til formål at støtte investeringer i forskning og innovation, fremme innovation og udbredelse af teknologi, styrke færdigheder og støtte overgangen til en videnbaseret økonomi. Det yder støtte til det offentlige forskningssystem, forskernes kvalifikationer og mobilitet samt til offentlig-privat samarbejde på nationalt plan og EU-plan. Den bygger på tre hovedsøjler: i) Forbedret videnskabeligt grundlag ii) Stærke forbindelser mellem erhvervsliv og videnskab (viden- og teknologioverførsel, iii) Støtte til virksomhedsinnovation (navnlig SMV'er, nystartede virksomheder).

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "fokuser på investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet" (landespecifik henstilling nr. 3, 2019), "fremme private investeringer til fremme af den økonomiske genopretning" (landespecifik henstilling 3, 2020), "fokuser på investeringerne på grøn og digital omstilling, navnlig på forskning og innovation" (landespecifik henstilling nr. 3, 2020).

K.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investering 1.2: Finansiering af projekter, der fremlægges af unge forskere.

Formålet med investeringen er at skabe nye muligheder for unge forskere for at bevare dem i Italien. Foranstaltningen har til formål at støtte forskningsaktiviteter for op til 2 100 unge forskere i stil med Det Europæiske Forskningsråd (EFR) og Marie Skłodowska-Curie-individuelle stipendier (MSCA-IF) og Seal of Excellence, så de kan få en indledende erfaring med forskningsansvar. En del af bidraget skal være knyttet til ansættelse af mindst én forsker uden for euroområdet, og en del af bidraget afsættes til korte mobilitetsperioder for forsknings- eller undervisningsaktiviteter andre steder i Italien eller i udlandet.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁴⁶ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁴⁷; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg,

⁴⁶ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁴⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

forbrændingsanlæg og⁴⁸anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴⁹ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 2.2: Partnerskaber inden for forskning og innovation — Horisont Europa

Formålet med foranstaltningen er at støtte forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, der er identificeret med specifikke indkaldelser af forslag til deltagelse i europæiske partnerskaber under Horisont Europa. Disse tværnationale forskningsinitiativer kan være en vigtig drivkraft for udviklingen af FoI om strategiske spørgsmål med henblik på genopretning af den italienske økonomi. Støtten skal navnlig fokusere på følgende partnerskaber: i) Højtydende databehandling, ii) centrale digitale teknologier, iii) omstilling til ren energi, iv) Blå have — en klimaneutral, bæredygtig og produktiv blå økonomi; v) Innovative SMV'er.

Foranstaltningen, der gennemføres af MiSE — ministeriet for økonomisk udvikling, skal give mulighed for kontinuitet i de initiativer, der gennemføres gennem fonden for bæredygtig vækst, hvilket muliggør synergier mellem forvaltningsniveauer og forskellige finansieringskilder.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁵⁰ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁵¹; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁵²anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁵³ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet

⁴⁸ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁹ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁵⁰ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁵¹ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵² Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 3.3: Indførelse af innovative ph.d.-studier, der imødekommer virksomhedernes innovationsbehov og fremmer virksomhedernes ansættelse af forskere

Formålet med foranstaltningen er at styrke højtprofilerede færdigheder, navnlig inden for centrale støtteteknologier, gennem:

- Oprettelse af særlige ph.d.-programmer med input og inddragelse af virksomheder
- Incitamenter for virksomheder til at ansætte midlertidige juniorforskere.

Desuden påtænkes det også at oprette et knudepunkt for økonomisk udnyttelse af forskning, der er produceret af industridoktorater, hvilket vil fremme skabelsen af spin-offs.

Foranstaltningen, der gennemføres af MUR — Ministeriet for Universitet og Forskning, giver mulighed for at lancere 5 000 ph.d.-stipendier i 3 år med privat medfinansiering og incitamenter for virksomheder til at ansætte 20 000 forskningsassistenter eller forskere. Endelig vil disse ph.d.-programmer blive underkastet international evaluering og sammenligning.

Reform 1.1: Gennemførelse af F & I-støtteforanstaltninger til fremme af forenkling og mobilitet

Reformen gennemføres af Ministeriet for Universitet og Forskning (MUR) og ministeriet for økonomisk udvikling (MiSE) gennem oprettelse af et tværministerielt styringsudvalg og udstedelse af to ministerielle dekreter: i) at øge og støtte mobiliteten (gennem incitamenter) for højtprofilerede personer (f.eks.: forskere og ledere) mellem universiteter, forskningsinfrastrukturer og virksomheder og ii) at forenkle forvaltningen af forskningsmidler, iii) reformere forskernes karriereforløb for at øge deres fokus på forskningsaktiviteter. Reformen skal gå over til en mere systemisk tilgang til FoU-aktiviteter, der går videre end den nuværende logik med omfordeling af ressourcer ved at fremme en deletilgang, og skal fokusere på at forenkle bureaukratiet i forvaltningen af midler, der er afsat til offentlig-private forskningsaktiviteter, hvilket skaber en betydelig virkning ved at undgå spredning og fragmentering af prioriteter, der også støttes af missionens første komponent. Offentlige forskningsorganer (EPR) skal spille en central rolle både som mulige projektledere for partnerskaber, nationale kampagner og territoriale økosystemer og som potentielle deltagere i indkaldelser af forslag vedrørende PNR-fonden og infrastrukturfonden.

53 Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

K.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C2-1	Investering 1.2: Finansiering af projekter, der fremlægges af unge forskere	Mål	Antal studerende, der har fået tildelt et forskningsstipendium	Ikke relevant	Nummer	50	300	Q4	2022	Tildeling af mindst 300 forskningslegater til studerende. Udvalgsproceduren skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning. En tilfredsstillende opfyldelse af målet vil også tage hensyn til, at der indgås kontrakt med mindst 300 unge

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forskere.
M4C2-2	Investering 2.2: Partnerskaber inden for forskning og innovation — Horisont Europa	Mål	Antal projekter fra virksomheder, der har modtaget støtte.	Ikke relevant	Nummer	11	205	Q4	2025	Der tildeles mindst 205 projekter. Udvælgelsesproceduren for tildeling skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. b) Tilsagn om, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										mindst 60 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om, at investeringens digitale bidrag i henhold til metoden i bilag VII til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 40 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. d) tilsagn om at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens løbetid og ordningens ophør.
M4C2-3	Investering 3.3: Indførelse af	Mål	Antal innovative	Ikke relevant	Nummer	0	15 000	Q4	2024	Tildeling af mindst 15 000 ph.d.-stipendier.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	innovative ph.d.-studier, der inødekommer virksomhederne s innovationsbehov og fremmer virksomhederne s ansættelse af forskere		ph.d.-stipendier tildeles							Kritiske krav til identifikation af innovative ph.d.-grader skal følge de tidligere bestemmelser i ministerielt dekret 1540 af 29/7/2016 med henvisning til gennemførelsen af et udbud for innovative ph.d.-grader med industriel konnotation. Kravene omfatter: a) dække disciplinære og tematiske områder i overensstemmelse med behovene, hvad angår højt kvalificerede tal, på arbejdsmarkedet i de regioner, der deltager i programmet; b) har en samlet varighed på 3 år c) sørge for gennemførelse af hele ph.d.--, uddannelses-, forsknings- og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										evalueringskurset i det administrative og operationelle hovedkvarter for det støttemodtagende universitet i programmets målregioner, uden at dette berører studie- og forskningsperioderne i virksomheden og i udlandet, der planlægges i overensstemmelse med de uddannelses- og forskningsaktiviteter, der er planlagt på den forslagsstillende persons kontorer d) fastsætte studie- og forskningsperioder i virksomheden fra mindst seks (6) måneder til højst atten (18) måneder e) fastsætte studie- og forskningsperioder i udlandet fra mindst seks (6) måneder til højst atten (18) måneder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										f) at sikre, at ph.d.-studerende kan gøre brug af kvalificerede og specifikke operationelle og videnskabelige strukturer i overensstemmelse med lovgivningen til studie- og forskningsaktiviteter, herunder (hvis det er relevant for uddannelsestypen) videnskabelige laboratorier, biblioteker, databaser osv. g) sørge for, at der gennemføres didaktiske aktiviteter med henblik på sproglig og IT-forbedring, forvaltning af forskning og viden om europæiske og internationale forskningssystemer, forbedring af forskningsresultater og intellektuel ejendomsret h) sørge for, at

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										virksomhederne inddrages i fastlæggelsen af kurset, også inden for rammerne af et bredere samarbejde med universitetet; i) sikre overholdelse af horisontale principper (miljømæssig bæredygtighed, bæredygtig udvikling; lige muligheder og ikkeforskelsbehandling; tilgængelighed for handicappede). Udvælgelsesproceduren skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkellesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
M4C2-4	Reform 1.1: Gennemførelse af FoU-støtteforanstaltninger til fremme af forenkling og mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om forenkling af FoU og mobilitet i forbindelse med den almindelige finansieringsfond.	Bestemmelse i dekretet om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant		Q2	2022	Ministerielle dekretter skal indeholde følgende hovedelementer: i) gå over til en mere systemisk tilgang til FoU-aktiviteter gennem en ny forenklet model, der har til formål at skabe en betydelig virkning ved at undgå spredning og fragmentering af prioriteter ii) reform af lovgivningen for at øge mobiliteten blandt højtprofilerede personer (såsom forskere og ledere) blandt universiteter, forskningsinfrastrukturer og virksomheder; iii) forenkling af forvaltningen af midlerne iv) at reformere forskernes karriereforløb

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for at øge deres fokus på forskningsaktiviteter.

K.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 1.1: Fond for det nationale forskningsprogram (PNR) og forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)

Formålet med fonden er at øge støtten til videnskabelig forskning som fastsat i det nationale forskningsprogram (PNR) 2021-2027 for at sikre gennemførelsen af strategiske linjer inden for videnskabelig forskning. De vigtigste indsatsområder i NRP afspejler de seks klynger i det europæiske rammeprogram for forskning og innovation 2021-2027: i) sundhed ii) humaniora, kreativitet, sociale forandringer, et inkluderende samfund; ii) social sikring iv) det digitale område, industrien, luft- og rumfartsindustrien, v) klima, energi, bæredygtig mobilitet vi) fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug, miljø.

Forskningsprojekter af stor national interesse (PRIN) finansieres også over tre år, hvilket på grund af deres kompleksitet og karakter kræver samarbejde mellem forskningsenheder tilhørende universiteter og forskningsorganer (f.eks. det nationale forskningsråd). De finansierede projekter udvælges af ministeriet for universiteter og forskning på grundlag af kvaliteten af de ansvarliges videnskabelige profil samt forskningsprojektets originalitet, metodiske egnethed, virkning og gennemførlighed. Denne type aktivitet skal stimulere udviklingen af forskningsledede initiativer til frontlinjeforskning og et stærkere samspil mellem universiteter og forskningsinstitutioner.

Investeringen forventes indtil 2026 at finansiere 5 350 projekter.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁵⁴ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁵⁵; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁵⁶anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁵⁷ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

⁵⁴ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁵⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵⁶ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁵⁷ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Investering 1.3: Partnerskaber udvidet til universiteter, forskningscentre, virksomheder og finansiering af grundforskningsprojekter

Sammenlignet med andre europæiske ligestillede lande synes den lave produktion af patenter og spin off-virksomheder inden for italiensk forskning og universitetssystem at være særlig kritisk.⁵⁸ Dette skyldes nogle strukturelle udfordringer, såsom små og mellemstore virksomheders dominerende rolle i den nationale økonomi, de store regionale forskelle med hensyn til indkomst og produktivitet og universiteternes ringe evne til at knytte forbindelser til virksomheder.

Investeringen har til formål at finansiere op til 15 større grundforskningsprogrammer, der gennemføres af omfattende netværk af offentlige og private emner. Investeringen er i overensstemmelse med et af PNR-målene om at fremme positive forandringer ved at mobilisere grundforskning. Der vil blive gennemført særlige processer for inddragelse af interessenter for hvert program for at inddrage borgerne og fremme overførsel af teknologi og viden til områder, virksomheder og offentlige forvaltninger.

Investeringen forventes at styrke de nationale teknologikæder og fremme deres deltagelse i strategiske europæiske og globale værdikæder. Eksempler herpå er following:sustainable mobilitet (bæredygtige batterier, materialer, logistik osv.), alternative energikilder, superledere, overvågning og forebyggelse af klimaændringer, cirkulær økonomi i modeindustrien, industriel symbiose, miljøvenligt design og bæredygtigt design, affaldshåndtering, genanvendelse og upcycling, biodiversitet, grønne produktionsprocesser, selvkørende køretøjer, vacciner, bioreaktorer, nye råstoffer, vandforvaltning og bevarelse af vandressourcer. Hvert program forventes at fremme sammenlægning af små og mellemstore virksomheder omkring store private aktører og offentlige forskningscentre og tilskynde til samarbejde og supplerende forskningsaktiviteter. FoU-projekter vil omfatte investeringer i både menneskelig kapital og grundforskning for universiteter, forskningscentre og virksomheder.

For at sikre at foranstaltningen er i overensstemmelse med tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af programforslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse ²⁶ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks ²⁷ iii) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁸ og mekanisk-biologisk behandling ²⁹ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 1.4: Styrkelse af forskningsstrukturer og støtte til oprettelse af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier

Denne foranstaltning har til formål at finansiere oprettelsen af nationale forskningscentre, der udvælges gennem konkurrencebaserede procedurer, og som kan nå en kritisk tærskel for forsknings- og innovationskapacitet gennem samarbejde mellem universiteter, forskningscentre og

⁵⁸ OECD, Skills Studies on "Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy" (Støtte til iværksætteri og innovation inden for videregående uddannelse i Italien)

virksomheder. Udvælgelsen foretages på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag, som nationale konsortier under ledelse af en koordinerende leder kan deltage i, også under hensyntagen til den foregående kortlægning.

Nøgleelementerne i hvert nationalt center vil være a) oprettelse og fornyelse af relevante forskningsfaciliteter b) inddragelse af private aktører i gennemførelsen og gennemførelsen af forskningsprojekter c) støtte til nystartede virksomheder og spin off-generation. Udvælgelsen bør ske ved hjælp af dedikerede indkaldelser, hvoraf den første skal iværksættes i begyndelsen af 2022. Valget mellem forslagene om at deltage i indkaldelserne skal foretages på samme måde som Det Europæiske Innovationsråds.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁵⁹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶⁰; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁶¹anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁶² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælg.

Investering 1.5: Etablering og styrkelse af "innovationsøkosystemer for bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere af FoU".

Foranstaltningen, der gennemføres af MUR, vil i 2026 finansiere "territoriale stikprøver af F & I" (eksisterende eller nye), som vil blive udvalgt på grundlag af specifikke konkurrenceprocedurer med fokus på evnen til at fremme projekter vedrørende social bæredygtighed. Hvert projekt skal have følgende elementer: a) innovative uddannelsesaktiviteter, der gennemføres i synergi mellem universiteter og virksomheder, og som har til formål at mindske misforholdet mellem de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, der stilles til rådighed af universiteter, samt industridoktorater, b) forskningsaktiviteter og/eller forskningsinfrastrukturer, der gennemføres i fællesskab af universiteter og virksomheder, navnlig SMV'er, der opererer i området,

⁵⁹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁶⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁶¹ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶² Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

c) støtte til nystartede virksomheder, d) inddragelse af lokalsamfund i spørgsmål vedrørende innovation og bæredygtighed.

De projekter, der skal finansieres, udvælges på grundlag af følgende kriterier: i) videnskabelig og teknisk kvalitet og dens overensstemmelse med den territoriale orientering ii) den effektive evne til at stimulere virksomhedernes, navnlig SMV'ernes, innovationskapacitet iii) evne til at skabe nationale og internationale forbindelser med større forskningsinstitutioner og førende virksomheder iv) effektiv kapacitet til at inddrage lokalsamfundene.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁶³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶⁴; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁶⁵anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁶⁶ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 2.1: Vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI)

Formålet med foranstaltningen er at supplere den nuværende IPCEI fond, der er omhandlet i artikel 1, stk. 232, i finansloven for 2020, med yderligere midler.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁶⁷ ii) aktiviteter under EU's

⁶³ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁶⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁶⁵ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶⁸; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁶⁹anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁷⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 2.3: Styrkelse og sektormæssig/territorial udvidelse af teknologioverførselscentre efter industrisegmenter

Formålet med foranstaltningen, som gennemføres af MiSE- ministeriet for økonomisk udvikling, er bl.a. gennem en omstrukturering og rationalisering at støtte et net af tres centre (kompetencecentre, digitale innovationsknodepunkter, digitale innovationscentre), der er ansvarlige for projektudvikling, levering af avancerede teknologiske tjenester til virksomheder og innovative og kvalificerede teknologioverførselstjenester. Formålet med processen med at forenkle og rationalisere de centre, som foranstaltningen tilstræber, er at øge de avancerede teknologiske tjenester for virksomhederne ved at fokusere på avancerede fremstillingsteknologier og specialiseringer.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁷¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁷²; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁷³anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁷⁴ og iv) aktiviteter, hvor

⁶⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁶⁹ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁷⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁷¹Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁷² Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷³ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle

langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 3.1: Fond til opbygning af et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer

Fonden har til formål at fremme osmose mellem videnskabelig viden, der genereres i forskningsinfrastrukturer af høj kvalitet, og den økonomiske sektor og dermed fremme innovation. Med henblik herpå støtter foranstaltningen, der gennemføres af MUR — Ministeriet for Universitet og Forskning, oprettelsen af forsknings- og innovationsinfrastrukturer, der forbinder industrien og den akademiske verden. Bygge- og forskningsinfrastruktur fonden støtter etablering eller styrkelse på et konkurrencemæssigt grundlag af forskningsinfrastrukturer af europæisk relevans og dedikerede innovationsinfrastrukturer, der fremmer kombinationen af offentlige og private investeringer.

Foranstaltningen skal navnlig finansiere op til 30 infrastrukturprojekter (eksisterende eller nyligt finansierede) med en forskningsforvalter for hver infrastruktur.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁷⁵ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁷⁶; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁷⁷anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁷⁸ og iv) aktiviteter, hvor

udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁷⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁷⁵ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁷⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷⁷ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, udvælges.

Investering 3.2: Finansiering af virksomhedsetablering

Foranstaltningen har til formål at supplere midlerne fra den nationale innovationsfond, som er det instrument, der forvaltes af Cassa Depositi e Prestiti til støtte for udviklingen af venturekapital i Italien. Gennem dette initiativ, der gennemføres af ministeriet for økonomisk udvikling (MiSE), skal det være muligt at udvide kredsen af innovative virksomheder, der nyder godt af fonden, ved at finansiere private investeringer, der kan skabe positive virkninger og merværdi både på forskningsområdet og på den nationale økonomi. Foranstaltningen skal støtte 250 innovative små og mellemstore virksomheder med investeringer på 700 mio. EUR.

Ovennævnte interventioner gennemføres i overensstemmelse med investeringspolitikker i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241, herunder i forbindelse med anvendelsen af princippet om DNSH som yderligere præciseret i den tekniske vejledning om DNSH-princippet, i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten (2021/C58/01).

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal den retlige aftale og den efterfølgende investeringspolitik for det finansielle instrument

- i) kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii) udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁷⁹ ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸⁰ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁸¹ og

⁷⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁷⁹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁸⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁸¹ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁸²; og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

- iii) kræve, at Cassa Depositi e Prestiti verificerer den retlige overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning vedrørende projekterne for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

K.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

⁸² Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milep æl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleen hed	Refe renc esce narie	Måls ætning	Kvar tal	År	
M4C 2-5	Investering 1.1: Fond for det nationale forskningsp rogram (PNR) og forskningsp rojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal tildelte forskningsprojekter	Ikke relevant	Numme r	0	3150	Q4	2023	Tildeling af mindst 3 150 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale forskningsprojekter, der er i overensstemmelse med prioriteterne i det nationale forskningsprogram, og som tildeles universiteter og forskningsorganer. De forskningsprioriteter, der behandles i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, vedrører de seks hovedindsatsområder i det nationale forskningsprogram. Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale er bottom-up-baserede og nysgeriske forslag. Overvågningen af fordelingen af de finansierede projekter mellem indsatsområderne under det nationale forskningsprogram skal sikre en ligelig fordeling af forskningsindsatsen og -

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milep æl/må l	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleen hed	Refe renc esce narie	Måls ætni ng	Kvar tal	År	
										midlerne. Tildeling af kontrakter til projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M4C 2-6	Investering 1.1: Fond for det nationale forskningsp rogram (PNR) og forskningsp rojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal tildelte projekter	Ikke relevant	Numme r	3150	5350	Q2	2025	Tildeling af mindst 5 350 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale forskningsprojekter, der er i overensstemmelse med prioriteterne i det nationale forskningsprogram, og som tildeles universiteter og forskningsorganer. De forskningsprioriteter, der behandles i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, skal beskæftige sig

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milep æl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleen hed	Refe renc esc narie	Måls ætni ng	Kvar tal	År	
										med de seks hovedindsatsområder i det nationale PNR-forskningsprogram. Tildeling af kontrakter til projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M4C 2-7	Investering 1.1: Fonden for det nationale forskningsprogram (PNR) og forskningsprojekter af væsentlig	Mål	Antal ansatte forskere med tidsbegrænset ansættelse	Ikke relevant	Numme r	0	900	Q2	2025	Tildeling af mindst 900 nye forskere med tidsbegrænset ansættelse. De ansatte forskere skal fokusere på de prioriteter, der er i overensstemmelse med forskningsprojekterne af væsentlig national interesse (PRIN), der beskæftiger sig

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milep æl/må l	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleen hed	Refe renc esce narie	Måls ætning	Kvar tal	År	
	national interesse (PRIN)									med de seks hovedindsatsområder i det nationale forskningsprogram (PNR), som afspejler de seks klynger i det europæiske rammeprogram for forskning og innovation 2021-2027: i) sundhed ii) humanistisk kultur, kreativitet, sociale forandringer, et samfund præget af inklusion iii) social sikring iv) det digitale område, industrien, luft- og rumfartsindustrien, v) klima, energi, bæredygtig mobilitet vi) fødevarer, bioøkonomi, biodiversitet, landbrug, miljø.

M4C 2-8	- Investering 1.3: Partnerskab er udvidet til universitete r, forskningssc entre, virksomhed er og finansiering af grundforsk ningsprojek ter	Mål	Antal fastansatte forskere, der ansættes for hvert af de påtænkte grundforskningspartnerskaber, der er indgået mellem forskningsinstitutter og private virksomheder	Ikke relevant	Numme r	0	100	Q2	2025	Mindst 100 nye forskere med tidsbegrænset ansættelse, der ansættes for hvert af de planlagte grundforskningspartnerskaber, der er indgået mellem forskningsinstitutter og private virksomheder (1.3) En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger af andelen af tidsbegrænsede kontrakter, der tildeles kvindelige forskere: mindst 40 %. Projekterne udvælges på grundlag af konkurrencebaserede kriterier, herunder i) overholdelse af PNR-målene og -prioriteterne (Piano Nazionale di Ricerca), ii) inddragelse af interessenter med henblik på at kombinere TRL på teknologisk modenhedsniveau med SRL for Samfundsmæssig Readiness Desuden skal der fastlægges specifikke udvælgelseskriterier for at sikre i) balance mellem de involverede territorier (ved at fremme inddragelse af aktører fra forskellige regioner og forskellige områder i landet, herunder de sydlige og ørige), ii) inddragelse af både store og små mellemstore virksomheder (SMV'er) med

										særlig fokus på de yngre (mindre end fem år efter deres etablering) og innovative virksomheder. Indkaldelsen af forslag til programmer samt udvælgelsesproceduren skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. b) Tilsagn om, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 42 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens løbetid og ordningens ophør. Endelig skal indkaldelsen af projekter og udvælgelsesproceduren kræve en strategisk miljøvurdering,

											hvis projektet forventes at have en konsekvent indvirkning på området.

M4C 2-9	Investering 1.4: Styrkelse af forskningss trukturer og støtte til oprettelse af "nationale FoU- ledere" inden for visse centrale støttetekno logier	Milep æl	Tildeling af kontrakter til forskningsstrukturer og oprettelse af "nationale FoU- ledere" om udvalgte centrale støtteteknologier	Meddelelse om tildeling af offentlige kontrakter om oprettelse af nationale FoU-ledere.	Ikke relevant	Ikke relev ant	Ikke relev ant	Q4	2025	Tildeling af kontrakter til projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag. Vilkårene for indkaldelsen skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH- princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. b) Tilsagn om, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 36 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om, at investeringens digitale bidrag i henhold til metoden i bilag VII til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 15 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. d) tilsagn om at rapportere om

										gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens løbetid og ordningens ophør. Mindst fem kontrakter om oprettelse af "nationale FoU-ledere" tildeles Centrale støtteteknologier omfatter: — Avanceret simulering og analyse og forvaltning af big data — Avancerede miljø- og energiteknologier — Kvant- og avancerede materialeteknologier, fotonik og optoelektronik — Teknologier for sundhed (Biopharmateknologier) — Teknologier for landbrug og fødevarer (Agri-Tech) — Bæredygtig mobilitet — Teknologier, der anvendes i forbindelse med kulturarv — Teknologier til biodiversitet og miljømæssig bæredygtighed — Teknologier til industriel digital omstilling — Industri 4.0

M4C 2-10	Investering 2.1: IPCEI	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interesselikendegivelser med henblik på identifikation af nationale projekter, herunder projekter vedrørende mikroelektroniske IPCEI-mikroelektroniske projekter	Indkaldelsen af interesselikendegivelser er offentliggøres	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2021	De IPCEI-projekter, der skal støttes, forventes at blive ajourført afhængigt af det aktuelle stadium i de nationale IPCEI-procedurer, der er i gang, og hvor langt man er nået med proceduren for anmeldelse af statsstøtte. Den valgte IPCEI skal tage hensyn til specifikke innovative industrisektorer i overensstemmelse med de allerede identificerede europæiske værdikæder. Denne intervention omfatter både allerede godkendte projekter af fælles interesse og fremtidige projekter såsom cloud, sundhed, rækkematerialer og cybersikkerhed. Vilkårene for indkaldelsen skal omfatte følgende: a) kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. b) Tilsagn om, at

										klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 40 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om, at investeringens digitale bidrag i henhold til metoden i bilag VII til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 60 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. d) tilsagn om at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens løbetid og ordningens ophør.
M4C 2-11	Investering 2.1: IPCEI	Milepæl	Ikrafttræden af en national retsakt om tildeling af de nødvendige midler til at yde støtte til projektdeltagere.	Bestemmelse i den nationale lov om retsaktens ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Den nationale lov skal angive procedurer og frister for forelæggelse af projekter samt de potentielle støttemodtagers adgangskrav. .

M4C 2-12	Investering 2.1: IPCEI	Milepæl	Listen over deltagere i projekter af fælleseuropæisk interesse er færdiggjort inden 30.6.2023.	Offentliggørelse af deltagerlisten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2023	Listen skal omfatte de godkendte emner, der deltager i IPCEI-projekterne, efter de kontroller og evalueringer af de forelagte projekter, der vil blive foretaget i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af de relevante EU-miljøkrav og nationale miljøkrav.
M4C 2-13	Investering 2.3: Styrkelse og sektormæssig/territorial udvidelse af teknologioverførselscentre efter industrisegmenter	Mål	Antal nye knudepunkter, der skal oprettes	Ikke relevant	Nummer	8	50	Q4	2025	Idriftsættelse af 42 nye knudepunkter Investeringen skal fokusere på to typer knudepunkter: - Kompetencecentre - Netværket af innovationsknudepunkter på stedet: Kompetencecentrene er offentlig-private partnerskaber og udvælges i overensstemmelse med evnen til at tilvejebringe innovative og effektive værktøjer til gennemførelse af virksomheders digitale omstillingsprogrammer vedrørende processer, produkter og forretningsmodeller.

										Partnere skal til- Institutioner som universiteter, forskningscentre og teknologiske førende private virksomheder. Nye centre finansieres i overensstemmelse med de nye behov i specifikke sektorer eller innovationsøkosystemer. Netværket af innovationsknudepunkter på jorden skal tilbyde tjenester som f.eks.: bevidstgørelse, uddannelse, teknologisk formidling, adgang til finansiering til teknologisk innovation, teknisk revision og testsenge.
M4C 2-14	Investering 2.3: Styrkelse og sektormæssig/territorial udvidelse af teknologioverførselscentre efter industrisegmenter	Mål	Udbetaling af en finansiel værdi på 600 000 000 EUR.	Ikke relevant	EUR	140 000 000	600 000 000	Q4	2025	- Teknologioverførselscentrene skal stille tjenester til rådighed for et beløb svarende til mindst 600 000 000 EUR (næsten fordobles den finansiering, der er afsat på grund af den medfinansierede mekanisme). De planlagte tjenester, der skal leveres, omfatter: - i) Test-before invest, ii) uddannelse, iii) - adgang til

										finansiering iv) støtte til udvikling af innovationsprojekter (TRL over 5) v) teknologisk mæglervirksomhed, vi) bevidstgørelse på lokalt plan.
M4C 2-15	Investering 2.3: Styrkelse og sektormæssig/territorial udvidelse af teknologioverførselscentre efter industrisegmenter	Mål	Antal støttede SMV'er	Ikke relevant	Nummer	950	4500	Q4	2025	Mindst 4 500 SMV'er, der støttes gennem levering af tjenester, skal omfatte: i) Test-before invest, ii) uddannelse, iii) adgang til finansiering iv) støtte til udvikling af innovationsprojekter (TRL over 5) v) teknologisk mæglervirksomhed, vi) bevidstgørelse på lokalt plan. Ifølge tidligere data forventes hver SMV at modtage tjenesteydelser for et beløb på 130 000 EUR, herunder offentlige og private midler.
M4C 2-16	Investering 3.1: Fond til opbygning af et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastruktur	Mål	Antal finansierede infrastrukturer	Ikke relevant	Nummer	0	30	Q2	2023	Mindst 30 infrastrukturer, der finansieres til det integrerede system for forsknings- og innovationsinfrastruktur Innovationsinfrastrukturen skal omfatte multifunktionel infrastruktur, der kan dække mindst tre emneområder som: i) kvantetal, ii) avancerede materialer, iii) fotonik, iv) biovidenskab, v) kunstig

	rer									intelligens, vi) energiomstilling. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af, at der ansættes mindst 30 forskningsledere til det integrerede system for forsknings- og innovationsinfrastruktur.
M4C 2-17	Investering 3.1: Fond til opbygning af et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer Investeringer	Milepæl	Tildeling af kontrakter vedrørende projekter vedrørende: a) et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer	Meddelelse om tildeling af kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Meddelelse om tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning Forslag udvælges på grundlag af følgende kriterier: lederskab inden for videnskab/teknologi/innovation, deres innovationspotentiale (både med hensyn til åben innovation/åbne data og udvikling af ejendomsrettigheder), deres overholdelse af temaområderne eller for nye disruptive udviklinger, deres translationale planer og

										innovationsplaner, støtten fra industrien som partner til åben innovation og/eller som brugere, styrken af forretningsudviklingsaktiviteterne, IP-generering, klare regler for sondring mellem åbne og beskyttede output og licensplaner, deres evne til at udvikle og være vært for industridoktorater, forbindelser med virksomheden eller andre typer fonde for at lette udviklingen. Udvælgelsesproceduren kræver en DNSH-evaluering og, hvor det er relevant, en strategisk miljøvurdering, hvis projektet forventes at have en konsekvent indvirkning på området.
M4C 2-18	Investering 1.5: Etablering og styrkelse af "innovation søkosystem er for bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere af	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter vedrørende innovationsøkosystemer	Meddelelse om tildeling af kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Meddelelse om tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning

	FoU"									Udvælgelsesproceduren kræver en DNSH-evaluering og, hvor det er relevant, en strategisk miljøvurdering, hvis projektet forventes at have en konsekvent indvirkning på området. De nationale centre oprettes efter en udbudsprocedure ved at sammenlægge eksisterende globalt førende laboratorier, der allerede er til stede på universiteter, og offentlige og private forskningscentre samt ved at etablere ny skræddersyet infrastruktur.
M4C 2-19	Investering 1.4: Styrkelse af forskningsstrukturer og støtte til oprettelse af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter vedrørende nationale FoU-ledere inden for centrale støtteteknologier	Meddelelse om tildeling af kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	N	Q2	2022	Meddelelse om tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og krav om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning Projekterne udvælges til 30 % af midlerne som interventioner "forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem

										virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer" (IF022) og for 15 % af midlerne som interventioner "forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på cirkulær økonomi" (IF023). Projekterne skal vurderes under hensyntagen til deres gennemførlighed, bæredygtighed, medgrundlæggelse fra andre kilder (f.eks. regionale fonde), inddragelse af produktionssektoren, partnernes kvalitet og indvirkning på den sociale og miljømæssige bæredygtighed. Indkaldelsen af forslag til finansiering af projekter som innovationsøkosystemer. Udvalgsproceduren kræver en DNSH-evaluering og, hvor det er relevant, en strategisk miljøvurdering, hvis projektet forventes at have en konsekvent indvirkning på området.
M4C 2-20	Investering 3.2:	Milepæl	Aftalen mellem IT-regeringen og gennemførelsespartneren	Aftalen undertegnes af den italienske regering	Ikke relevant	Ikke relev	Ikke relev	Q2	2022	De elementer, der skal indgå i det finansielle instruments

	Finansiering af virksomhedsopretning		Cassa Depositi e Prestiti (CDP) om oprettelse af det underskrevne finansielle instrument	og Cassa Depositi e Prestiti.		ant	ant			investeringspolitik/strategi, er: — Investeringsmål (fondsstørrelse, antal operationer, beløb, der skal støttes over tid, opdelt efter støttemodtager såsom SMV'er og midcapselskaber/store virksomheder) — Anvendelsesområde og støtteberettigede modtagere — Støtteberettigede finansielle formidlere og udvælgelsesproces — Type støtte, der ydes (f.eks. garantier, lån, egenkapital og kvasiegenkapital) — Målt og afkast for hver type investor — Risikopolitik og politik for bekæmpelse af hvidvaskning af penge — Forvaltning (partnere, fondsforvaltere, bestyrelse, investeringskomité, rolle og ansvarsområder) — Diversificerings- og koncentrationsgrænser — Aktiepolitik, herunder exitstrategi for egenkapitalinvesteringer — DNSH og bæredygtighedspolitik og udelukkelsesliste

										— Udlånspolitik for gældsinvesteringer, herunder krævede garantier og sikkerhedsstillelse — Tidsplan for tilvejebringelse af midler og for gennemførelse
M4C 2-21	Investering 3.2: Finansiering af virksomheds etablering	Mål	Antal virksomheder, der har modtaget støtte:	Ikke relevant	Nummer	0	250	Q2	2025	i) Tildeling af mindst 250 SMV'er og opstartsprojekter gennem finansiering af opstartsinitiativet Antagelser baseret på en gennemsnitlig egenkapitalinvestering på 1 200 000 EUR
M4C 2-22	Investering 2.1: IPCEI	Mål	Antal virksomheder, der har modtaget støtte:	Ikke relevant	Nummer	1	20	Q2	2025	ii) Mindst 20 virksomheder, der modtager støtte gennem IPCEI-modellen Skøn over målværdierne er baseret på driftsmetoderne for IPCEI-projekter, der aktiveres i Italien (Microelectronics 1, Batteries 1, Batteries 2).

L. MISSION 5, KOMPONENT 1: Beskæftigelsespolitik

Foranstaltningerne under denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan indfører en omfattende og integreret reform af aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse. Styrkelse af aktive arbejdsmarkedspolitikker og forbedring af kapacitetsopbygningen i de offentlige arbejdsformidlinger, herunder deres integration med uddannelsesudbydere og private operatører, forventes at øge effektiviteten af tjenesterne. Foranstaltningerne i denne komponent har desuden til formål at mindske den sociale sårbarhed over for chok, navnlig ved at bekæmpe sort arbejde i alle dets former og sektorer ved at indføre mere effektive sanktioner og stærkere incitamenter til at arbejde lovligt. Desuden fremmer denne komponent ligestilling mellem kønnene (ligeløn) gennem systemet til certificering af ligestilling mellem kønnene. Det investerer også i unge ved at øge kvantiteten og kvaliteten af uddannelsesprogrammer, f.eks. gennem deltagelse i programmet for universel offentlig tjeneste.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger forventes at bidrage til at tackle de udfordringer, der er omfattet af den landespecifikke henstilling 2 om arbejdsmarkedet fra 2020, hvori Italien indtrængende opfordres til at "mildne krisens beskæftigelsesmæssige virkninger, herunder gennem [...] aktiv støtte til beskæftigelse", den landespecifikke henstilling 2 fra 2020 om at "støtte færdigheder (...) herunder digitale færdigheder", den landespecifikke henstilling 2 fra 2019 om at "øge indsatsen for at bekæmpe sort arbejde og sikre, at aktive arbejdsmarkeds- og socialpolitikker (...) navnlig når ud til unge og sårbare grupper. Støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet "og den landespecifikke henstilling 2 fra 2019 om at" fremme opkvalificering, herunder ved at styrke digitale færdigheder ".

L.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 — Aktiv arbejdsmarkedspolitik og erhvervsuddannelse

Formålet med denne reform er at fremme et mere effektivt aktivt arbejdsmarked ved at levere specifikke arbejdsformidlingstjenester og individuelle aktiveringsplaner på arbejdsmarkedet. Oprettelsen af et nationalt program for arbejdstagernes garanterede beskæftigelsesegnethed (GoL) skal gøre det muligt at levere skræddersyede tjenester til de arbejdsløse og dermed styrke deres aktiveringsmuligheder. GoL-programmet ledsages af den nationale plan for nye kvalifikationer og fastlæggelse af nationale væsentlige niveauer for erhvervsuddannelsesforanstaltninger. Erhvervsuddannelsessystemet i Italien skal styrkes ved at fremme et territorielt netværk af uddannelses- og arbejdsformidlinger samt ved at udvikle et inklusivt system for livslang læring og innovative opkvalificerings- og omskolingsforløb.

Investeringer 1 — Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger

Formålet med denne investering er at muliggøre en effektiv levering af beskæftigelses- og uddannelsestjenester. Denne foranstaltning omfatter infrastrukturinvesteringer, udvikling af

regionale arbejdsmarkedsobservatorier, udvikling af interoperabilitet mellem regionale og nationale informationssystemer, udformning og gennemførelse af uddannelsestiltag med henblik på at ajourføre jobrådgiveres kvalifikationer. Foranstaltningen omfattede også udformning og gennemførelse af indholdet og kommunikationskanalerne for de tilbudte tjenester.

Reform 2 — national plan til bekæmpelse af sort arbejde.

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre kvaliteten af arbejdet og arbejdstagernes vilkår. Denne foranstaltning omfatter foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af sort arbejde, udnyttelse af arbejdskraft (Caporalato) og andre former for irregulært arbejde. Reformen omfatter: I) indføre direkte og indirekte foranstaltninger til omdannelse af sort arbejde til anmeldt arbejde ved at sikre, at fordelene ved at arbejde i den angivne økonomi opvejer omkostningerne ved at arbejde i den sorte økonomi. II) Styrkelse af det nationale arbejdstilsyns tilsynskapacitet. III) Forbedring af produktionen, indsamlingen og den rettidige fordeling af granulære data om sort arbejde IV) Støtte processen med at omdanne sort arbejde til regulært arbejde og støtte vedtagelsen af afskrækkende foranstaltninger og incitamenter til lovligt arbejde. V) Gennemførelse af kommunikationskampagner, oplysnings- og bevidstgørelsesaktiviteter. V) Styrkelse af forvaltningssystemet til bekæmpelse af sort arbejde på nationalt og lokalt plan.

Investering 2 — Certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene

Formålet med denne foranstaltning er at sikre øget deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet og mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder. Denne investering omfatter gennemførelse og håndhævelse af det nationale certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene for at fremme gennemsigtighed på arbejdsmarkedet og i forretningsprocesser og på mellemlang til lang sigt bidrage til at forbedre kvinders arbejdsvilkår med hensyn til kvalitet, aflønning og myndiggørelse.

Investering 3 — Styrkelse af det dobbelte system

Formålet med denne foranstaltning er at støtte unge og voksne uden sekundæruddannelse i at få adgang til beskæftigelsesmuligheder ved at øge antallet af personer, der deltager i formel uddannelse og erhvervsuddannelse gennem vekseluddannelsessystemet, herunder lærlingeuddannelser. Denne investering skal bidrage til at skabe større synergi mellem uddannelsessystemerne og arbejdsmarkedet og fremme unges beskæftigelsesegnethed gennem erhvervelse af nye kompetencer i overensstemmelse med den digitale og grønne omstilling med læring på arbejdspladsen. Det skal bidrage til I) at modernisere uddannelsessystemet ved at fremme skabelsen af læring på arbejdspladsen og styrke dialogen med virksomhederne. II) at styrke de finansielle bevillinger til at tilbyde uddannelse i marginaliserede områder. III) Skabe en robust og inklusiv styring, der inddrager arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer.

Investeringer 4 — Styrkelse af den universelle offentlige tjeneste

Formålet med denne foranstaltning er at styrke den universelle offentlige tjeneste, øge antallet af unge, der deltager i ikke-formel læring, og forbedre deres viden og færdigheder. Denne investering

omfatter foranstaltninger, der slører bevidstheden om betydningen af aktivt medborgerskab, fremmer unges beskæftigelsesegnethed og sociale samhørighed med særlig vægt på den grønne og digitale omstilling.

L.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C1-1	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af det tværministerielle dekret om et nationalt program for arbejdstagernes sikkerhed for beskæftigelse (GOL) og et tværministerielt dekret om en national plan for nye kvalifikationer	Bestemmelse i de tværministerielle dekreter om ikrafttrædelsen af de to tværministerielle dekreter efter aftaler på konferencen mellem statsregioner om GOL-programmet og den nationale plan for nye kvalifikationer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Handlingerne for GOL skal som minimum: i) definere de centrale elementer og deres standarder for offentlige arbejdsformidlinger, herunder færdighedsprognoser, personlige uddannelsesplaner, vejledning og jobcoaching, for at sikre en effektiv levering af individualiserede arbejdsformidlingstjenester i henhold til fælles og ensartede standarder på hele det nationale område, ii) sikre, at opkvalificering og omskoling af uddannelsesaktiviteter, der udbydes af offentlige arbejdsformidlinger

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										, er i fuld overensstemmelse med den nationale plan for nye kvalifikationer, herunder digitale færdigheder, iii) sikre, at offentlige arbejdsformidlinger er rettet mod behovene hos de offentlige arbejdsformidlinger, iv) v) opstille et mål om, at mindst 25 % af modtagerne af programmerne for garanteret beskæftigelse skal være modtagere af relevant uddannelse, med særligt fokus på digitale færdigheder og med en prioritet for de mest sårbare vi) indføre nye mekanismer, der styrker og strukturerer

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										samarbejdet mellem offentlige og private systemer, herunder med hensyn til identifikation af de relevante kvalifikationsbehov og tilvejebringelse af jobtilbud. Dekretet fastsætter, at modtagere af sociale sikkerhedsnet skal have adgang til de tjenester, der leveres i henhold til det nationale program, der garanterer arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed, senest 4 måneder efter det tidspunkt, hvor de har opnået retten til sociale sikkerhedsnet. Retsakterne vedrørende den

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ationale plan for nye kvalifikationer skal som minimum: i) fastlægger fælles standarder og grundlæggende niveauer for erhvervsuddannelse på hele det nationale område, ii) er rettet mod både beskæftigede og arbejdsløse og personer med det formål at forbedre deres digitale færdigheder og tilskynde til livslang læring. iii) Identificere færdigheder og relevante standarder baseret på et samarbejde mellem offentlige og private systemer, iv) tage hensyn til de forskellige behov hos de berørte målgrupper,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										som minimum skal omfatte de mest sårbare, v) omfatte alle relevante sektorstrategier med henblik på at have en samlet tilgang, herunder den nationale strategiplan for voksenkompetencer . vi) indeholder bestemmelser om udvikling af et prognosesystem for nye kompetencer, der er nødvendige på kort sigt på arbejdsmarkedet.
M5C1-2	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Alle planer for de offentlige arbejdsformidlinger træder i kraft på regionalt plan	Bestemmelse om ikrafttrædelse af de planer, som regionerne har vedtaget, og de gennemførte aktiviteter.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Den nationale regulering af programmet for garanteret beskæftigelse for arbejdstagere (GOL) skal indeholde en definition på regionalt plan af de nødvendige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										operationelle aktiviteter til gennemførelse af programmet. For at sikre sammenhæng mellem den nationale lovgivning og den regionale gennemførelse skal der vedtages regionale planer for de offentlige arbejdsformidlinger . Derudover gennemfører regionerne i forbindelse med vedtagelsen af planerne de aktiviteter, der er baseret på planerne, og når mindst 10 % af programmets planlagte støttemodtagere (det endelige mål er 3 000 000

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										personer). Ikrafttrædelsen af planerne for de offentlige arbejdsformidlinger skal gøre det muligt fuldt ud at gennemføre programmet for garanteret beskæftigelse for arbejdstagere (GOL).
M5C1-3	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Personer, der er omfattet af programmet for garanteret beskæftigelse for arbejdstagere (GOL).	Ikke relevant	Nummer	400 000	3 000 000	Q4	2025	Mindst 3 000 000 personer nyder godt af programmet for garanteret beskæftigelse for arbejdstagere (GOL). En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål: mindst 75 % af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										støttemodtagerne skal være kvinder, langtidsledige, handicappede eller personer under 30 år eller over 55 år.
M5C1-4	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Garanteret beskæftigelsesegnethed hos modtagerne af arbejdstagere har deltaget i erhvervsuddannelse.	Ikke relevant	Nummer	0	800 000	Q4	2025	Erhvervsuddannelse skal være en del af programmet for en fjerdedel af modtagerne af aktive arbejdsmarkedspolitikker (800 000 personer på fem år). Derfor har mindst 800 000 af de 3 000 000 modtagere af arbejdstagergarantier (Guaranteed Employability of Workers — GOL) deltaget i erhvervsuddannelse. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										sekundært mål: mindst 300 000 af disse støttemodtagere har deltaget i kurser i digitale færdigheder.
M5C1-5	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger (PES) i hver region har opfyldt kriterierne for det væsentlige niveau af offentlige arbejdsformidlingers tjenester som defineret i programmet Guaranteed Employability of Workers (GOL).	Ikke relevant	Procent	0	80	Q4	2025	Et grundlæggende element i GOL-programmet er at definere en række vigtige tjenester, der skal leveres til modtagerne af ALMP'er, begyndende med de mest sårbare. Ved udgangen af 2025 har mindst 80 % af de offentlige arbejdsformidlinger i hver region opfyldt kriterierne for det væsentlige niveau af offentlige arbejdsformidlingstjenester som defineret i programmet Guaranteed

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Employability of Workers (GOL).
M5C1-6	Investeringer 1 — Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger er ved at gennemføre de aktiviteter, der er planlagt i stramningsplanen for treårsperioden 2021-2023.	Ikke relevant	Number	0	250	Q4	2022	Mindst 250 offentlige arbejdsformidlinger har gennemført mindst 50 % af de aktiviteter, der er planlagt i "Styrkningsplanen" i løbet af treårsperioden 2021-2023. Disse aktiviteter er i overensstemmelse med den centrale styrkeplan og defineres yderligere på regionalt plan på grundlag af en behovsanalyse og tildelte ressourcer. Disse aktiviteter omfatter: I) renovering og renovering af de

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										offentlige arbejdsformidlingers nuværende placering og indkøb af nye II) yderligere gennemførelse af IT-systemet med henblik på national interoperabilitet, III) faglig uddannelse af personale, IV) oprettelse af regionale observatorier for lokale arbejdsmarkeder V) institutionel kommunikation og opsøgende arbejde Infrastrukturaktiviteter er ikke omfattet af dette mål. Der sikres lige balance med hensyn til opfyldelsen af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										målet med hensyn til territorial fordeling (nord, midt og syd).
M5C1-7	Investeringer 1 — Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger har afsluttet de aktiviteter, der er planlagt i strammingsplanen i løbet af treårsperioden 2021-2023.	Ikke relevant	Nummer	250	500	Q4	2025	Mindst 500 offentlige arbejdsformidlinger har gennemført 100 % af de aktiviteter, der er planlagt i strammingsplanen i løbet af treårsperioden 2021-2023. Disse aktiviteter er i overensstemmelse med den centrale styrkeplan og defineres yderligere på regionalt plan på grundlag af en behovsanalyse og tildelte ressourcer.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Disse aktiviteter omfatter: I) renovering og renovering af de offentlige arbejdsformidlingers nuværende placering og indkøb af nye II) yderligere gennemførelse af IT-systemet med henblik på national interoperabilitet, III) faglig uddannelse af personale) IV) oprettelse af regionale observatorier for lokale arbejdsmarkeder V) institutionel kommunikation og opfølgende arbejde Dette mål omfatter alle typer

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										aktiviteter, herunder infrastrukturelle aktiviteter. Der sikres lige balance med hensyn til opfyldelsen af målet med hensyn til territorial fordeling (nord, midt og syd).
M5C1-8	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Milepæl	Ikrafttræden af en national plan og en køreplan for bekæmpelse af sort arbejde på tværs af alle økonomiske sektorer.	Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af den nationale plan og nedsættelse af den interinstitutionelle arbejdsgruppe, der skal være ansvarlig for udarbejdelsen af den nationale plan og køreplan for gennemførelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Vedtagelse af en national plan og en tidsplan (et år) for gennemførelse af køreplanen for bekæmpelse af sort arbejde i alle økonomiske sektorer. Den nationale plan skal bygge på den generelle strategi til bekæmpelse af sort arbejde og på den tilgang med flere instanser, der anvendes til at vedtage den nationale plan mod

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udnyttelse af arbejdskraft i landbrugssektoren — "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)". Den nationale plan og køreplanen for gennemførelse skal mindst omfatte følgende: I) foranstaltninger til forbedring af produktionen, indsamlingen og den rettidige fordeling af granulære data om sort arbejde. II) Indførelse af direkte og indirekte foranstaltninger til omdannelse af sort arbejde til anmeldt arbejde ved at sikre, at fordelene ved at

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										arbejde i den angivne økonomi opvejer omkostningerne ved at arbejde i den sorte økonomi. F.eks. a) afskrækkende foranstaltninger såsom styrkelse af inspektion og sanktioner og forebyggende foranstaltninger til fremme af anmeldt arbejde, såsom målrettede finansielle incitamenter, også gennem en revision og rationalisering af eksisterende foranstaltninger; b) styrkelse af forbindelsen til beskæftigelses- og socialpolitikken. III) En national oplysningskampagne om

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										"uvurderligheden" af sort arbejde rettet mod arbejdsgivere og arbejdstagere med aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter. IV) En forvaltningsstruktur, der skal sikre en effektiv gennemførelse af foranstaltningerne. V) Foranstaltninger til at overvinde ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget.
M5C1-9	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Milepæl	Fuld gennemførelse af foranstaltningerne i den nationale plan i overensstemmelse med køreplanen	Gennemførte foranstaltninger i den nationale plan	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2024	Fuld gennemførelse af alle foranstaltningerne i den nationale plan i overensstemmelse med køreplanen

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C1-10	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Mål	Øget antal arbejdstilsyn	Ikke relevant	Procent	0	20	Q2	2025	En stigning på mindst + 20 % i antallet af inspektioner i forhold til perioden 2019-2021. I de to år 2019-20 var arbejdstilsynet i gennemsnit ca. 85 000.
M5C1-11	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Mål	Mindre forekomst af sort arbejde.	Ikke relevant	Procent	0	2	Q1	2026	Reducere forekomsten af sort arbejde med mindst 2 procentpoint afhængigt af målsektorerne. Hovedformålet med målet er at fastsætte ambitionsniveauet for den nationale plan, der skal vedtages senest i 2022. I denne forbindelse skal der fremlægges analytiske specifikationer, og de relevante og gennemførlige

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indikatorer skal identificeres.
M5C1-12	Investering 2 — Certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene	Milepæl	Ikrafttræden af certificeringsordningen for ligestilling mellem kønnene og ledsagende incitamentsordninger for virksomheder	Bestemmelser i loven om ikrafttrædelse af retsakter og gennemførelsesforanstaltninger vedrørende definitionen af certificeringsordningen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Certificeringsordningen for ligestilling mellem kønnene og ledsagende incitamentsordninger for virksomheder skal mindst omfatte følgende dimensioner: vækstmuligheder for kvinder, lige løn for lige arbejde, forvaltningspolitikker for kønsdiversitet og beskyttelse af barsel. Fastlæggelse af incitamentsordninger for organisationer, der gennemfører certificeringsprocessen, og af den tekniske vejledning. Herunder I) udarbejdelse af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tekniske standarder for kønscertificeringsordningen for virksomheder. II) Identifikation af incitamentsordningen. III) Foranstaltningen ledsages af oprettelsen af et IT-system.
M5C1-13	Investering 2 — Certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene	Mål	Virksomhederne har opnået ligestillingscertificeringen.	Ikke relevant	Nummer	0	800	Q2	2026	Mindst 800 virksomheder (heraf 450 SMV'er) har opnået ligestillingscertificeringen. Virksomhederne afholder selv omkostningerne ved certificeringsprocessen.
M5C1-14	Investering 2 — Certificeringss	Mål	Virksomheder, der har modtaget støtte	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Q2	2026	Mindst 1000 virksomheder, der har modtaget støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ystem for ligestilling mellem kønnene		gennem teknisk bistand, har opnået ligestillingscertificeringen.							gennem teknisk bistand, har opnået ligestillingscertificeringen. Til ledsageforanstaltninger i form af mentorordninger, teknisk og ledelsesmæssig støtte, foranstaltninger til balance mellem arbejdsliv og privatliv, iværksætteruddannelse vil der blive anvendt en kuponordning.
M5C1-15	Investering 3 — Styrkelse af det tostrengede system.	Mål	Personer, der har deltaget i det tostrengede system og opnået den relevante certificering i	Ikke relevant	Nummer	39 000	174 000	Q4	2025	Mindst 135 000 yderligere personer i forhold til referencescenariet har deltaget i det tostrengede system og opnået den

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			femårsperioden 2021-2025.							relevante certificering i femårsperioden 2021-2025. Fordelingen af ressourcer til regionerne til styrkelse af det tostrengede system sker på grundlag af antallet af studerende på erhvervsuddannelse skurser.
M5C1-16	Investeringer 4 — universel offentlig tjeneste	Mål	Folk har deltaget i programmet for universel offentlig tjeneste og opnået den relevante certificering i treårsperioden	Ikke relevant	Nummer	50 000	170 000	Q4	2023	Mindst 120 000 yderligere personer i forhold til referencescenariet har deltaget i programmet for universel offentlig tjeneste og opnået den relevante certificering i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			2021-2023.							treårsperioden 2021-2023. Hovedformålet er at styrke den universelle offentlige forvaltning, øge antallet af frivillige og forbedre kvaliteten af de programmer og projekter, som de unge deltager i. Basislinjen svarer til 50 000 personer i treårsperioden 2021-2023. Hovedmålet er derfor at øge antallet af frivillige, som ville være på 50 000 unge uden de ekstra ressourcer, og som takket være de ekstra ressourcer kunne nå ud til 170

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										000 unge.

L.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investeringer 5 — Oprettelse af kvindevirksomheder

Formålet med denne foranstaltning er at bidrage til at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og navnlig at støtte kvinders deltagelse i erhvervsaktiviteter. Investeringen skal støtte oprettelsen af kvindevirksomheder. De vigtigste anvendelsesområder for foranstaltningen er: I) systematisering og omlægning af de nuværende støtteforanstaltninger til støtte for kvindelige iværksættere med henblik på at øge deres effektivitet. II) Støtte til gennemførelse af innovative forretningsprojekter, der allerede er etableret og er i drift. III) Støtte til opstart af kvinders iværksætteraktiviteter gennem mentorordninger, teknisk og ledelsesmæssig støtte, foranstaltninger til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv osv. IV) gennem målrettede kommunikationstiltag skabe et gunstigt kulturelt klima for kvindelige iværksættere.

L.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C1 – 17	Investeringer 5 — Oprettelse af kvindevirksomheder	Milepæl	Fonden til støtte for kvinders iværksætterånd er vedtaget.	Ministerielt dekret om oprettelse af "Fondo Impresa Donna" godkendes	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q3	2021	Fonden til støtte for kvinders iværksætterånd vedtages ved ministerielt dekret, som fastsætter et sæt kriterier for støtteberettigelse i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetsmålene, herunder DNSH-princippet og undertegnelse af finansieringsaftalen og de operationelle aftaler med den eller de finansielle formidlere. Disse midler udgør "Fondo Impresa Donna", som gennemfører den særlige foranstaltning, der har til formål at støtte kvindelige iværksættere. Gennemførelsesforans

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										taltningerne aftales på forhånd af ministeriet for økonomisk udvikling og PCM-afdelingen for lige muligheder med henblik på: — styrkelse af de eksisterende foranstaltninger, der allerede forvaltes af interne organer under ministeriet for økonomisk udvikling (såsom Nito, Smart & Start) gennem en kapitaltilførsel, som kun er forbeholdt kvindevirksomheder — at supplere den kvindelige iværksætterfond, der blev oprettet ved finansloven for 2021 (fra tredje kvartal af 2022) — udformning af ledsageforanstaltninger, overvågnings- og kommunikationskamp

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										agner. PCM-afdelingen for lige muligheder gennemfører en flerårig informationskampagne for at fremme kvindelige iværksættere, for erhvervsvejledningsaktiviteter for kvinder i alle aldre og kvindelige studerende på universiteter for så vidt angår fag og erhverv, hvor kvinder er underrepræsenteret, og oprettelse af en kommunikationsplatform.
M5C1 – 18	Investeringer 5 — Oprettelse af kvindevirksomheder	Mål	Virksomhederne har modtaget finansiel støtte gennem fonden "Impresa donna".	Ikke relevant	Nummer	0	700	Q2	2023	Mindst 700 yderligere virksomheder i forhold til referencescenariet har modtaget finansiel støtte gennem fonden "Impresa donna".

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Gennemførelse af fonden IMPRESA DONNA til støtte for kvindelige iværksættere gennem tilvejebringelse af finansiering til brug af allerede aktive instrumenter (nito, smart & start) og den nye fond, der blev oprettet ved finansloven for 2021. Bidraget til målet forventes primært at stamme fra Smart & Start og Nuova imprenditorialità a tasso Zero — NITO som udgangspunkt (kvindelige virksomheder, der indtil november 2020 har modtaget støtte fra eksisterende finansielle instrumenter).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C1 – 19	Investeringer 5 — Oprettelse af kvindevirksomheder	Target	Virksomheder som defineret i den relevante investeringspolitik har modtaget finansiel støtte.	Ikke relevant	Nummer	700	2 400	Q2	2026	Mindst 2400 virksomheder som defineret i den relevante investeringspolitik har modtaget finansiel støtte.
										Gennemførelse af fonden til støtte for kvindelige iværksættere gennem tilvejebringelse af finansiering både oven i fonden og kapitaltilførsel.

M. MISSION 5, KOMPONENT 2: Sociale infrastrukturer, familier, lokalsamfund og den tredje sektor

De planlagte reformer og investeringer i denne komponent har til formål at styrke modstandsdygtigheden ved at støtte integration og inklusion af de mest sårbare, individuelle, familiemæssige og sociale dimensioner. Denne komponent udgør en national strategi for aktiv integration af sårbare befolkningsgrupper. Formålet med denne komponent er I) at styrke den rolle, som integrerede sociale tjenester spiller for at støtte familier, mindreårige og unge, støtte forældrekompetencer og beskytte sårbare familier samt personer med handicap, herunder gennem forbedring af sociale infrastrukturer, der involverer den tredje sektor. II) Forbedring af handicappedes autonomi ved at levere social- og sundhedstjenester i lokalsamfundet og i hjemmet og fjerne hindringer for adgang til boliger og jobmuligheder. III) Bedre inklusion af mennesker i ekstrem marginalisering og boligmangel (f.eks. hjemløse) gennem et bredere udbud af midlertidige indkvarteringsfaciliteter og -tjenester, individualiserede veje til autonomi og personlig modstandsdygtighed. IV) at øge tilgængeligheden af mere overkommelige offentlige og private boliger og byfornyelse og territorial fornyelse. V) udvikling af modstandsdygtigheden hos de mest sårbare gennem udbredelse af sportskulturen og etablering af sportsinfrastrukturer gennem etablering af byparker, hvor sportsaktiviteter kan kombineres med underholdningsaktiviteter til gavn for lokalsamfundene.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger forventes at bidrage til at tackle de udfordringer, der er omfattet af de landespecifikke henstillinger 2019 om socialpolitik 2, hvori Italien indtrængende opfordres til at "sikre, at [...] socialpolitikkerne integreres effektivt og navnlig når ud til unge og sårbare grupper" og i de landespecifikke henstillinger nr. 2 fra 2020 om at "give tilstrækkelig (...) adgang til social beskyttelse".

M.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1 — rammelov for handicap.

Hovedformålet med reformen er at ændre lovgivningen om handicap og fremme afinstitutionalisering (dvs. overførsel fra offentlige eller private institutioner til deres familier eller til lokalsamfundsbaseerede hjem) og autonomi for personer med handicap. Dette indebærer I) styrkelse af udbuddet af sociale ydelser, II) forenkling af adgangen til social- og sundhedstjenester, III) reformer af handicapvurderinger, IV) fremme af projekter for en uafhængig tilværelse, V) fremme af arbejdet i hold af eksperter, der kan støtte personer med multidimensionale behov.

Reform 2 — Reform for ældre, der ikke er selvforsynende

Formålet med denne foranstaltning er at reformere de sociale ydelser og forbedre levevilkårene for ældre, der ikke er selvforsynende. Reformen skal omfatte: I) forenkling af ældres adgang til tjenesteydelser gennem oprettelse af kvikskranker for social og sundhedsmæssig adgang, II)

identificering af måder, hvorpå man kan anerkende manglende selvforsyning baseret på behovet for bistand, III) tilvejebringe en flerdimensional vurdering, IV) definere individualiserede projekter, der fremmer afinstitutionalisering. Denne reform forventes af specifikke interventioner i planen, som både indgår i sundhedsmissionen (M6), med henvisning til projekter, der styrker lokale sundhedstjenester og hjemmepleje, og i denne komponent, med særlig henvisning til investering 1, intervention II, der tager sigte på afinstitutionalisering.

Investering 1 — Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering

Formålet med denne foranstaltning er at støtte sårbare personer og forebygge institutionalisering. Denne investering skal omfatte følgende interventioner: I) støtte til forældrekompetencer og forebyggelse af familiers og børns sårbarhed. II) Støtte til et selvstændigt liv og afinstitutionalisering af ældre. II) styrkelse af de sociale tjenester i hjemmet for at sikre hurtig gældssanering og forhindre hospitalsindlæggelse. III) styrkelse af de sociale tjenester og forebyggelse af udbændthed blandt socialarbejdere.

Investeringer 2 — Selvstændige mønstre for handicappede

Formålet med denne foranstaltning er at øge handicappedes autonomi. Formålet med investeringen er at fremskynde afinstitutionaliseringsprocessen ved at stille social- og sundhedstjenester til rådighed i lokalsamfundet og i hjemmet for at forbedre handicappedes autonomi. Foranstaltningen skal fremme adgangen til boliger og jobmuligheder, herunder nye muligheder i forbindelse med informationsteknologi.

Investeringer 3 — Hoved- og poststationerne

Formålet med denne foranstaltning er at beskytte og støtte integrationen af marginaliserede personer ved hjælp af første- og postkassestationer. Indførelsen af "boliger først" betyder, at kommunerne skal stille lejligheder til rådighed for enkeltpersoner, små grupper eller familier i op til 24 måneder. Derudover skal skræddersyede projekter aktiveres for hver enkelt person/familie med henblik på at gennemføre personlige vækstudviklingsprogrammer og hjælpe dem med at opnå en højere grad af selvstændighed, også ved at give dem uddannelse og andre tjenester, der har til formål at forbedre deres beskæftigelsesegnethed. På den anden side betyder indførelsen af "poststationer" oprettelse af et service- og inklusionscenter for hjemløse. Sådanne centre skal ud over en begrænset natmodtagelse tilbyde vigtige faciliteter såsom sundhedstjenester, catering, postdistribution, kulturel formidling, rådgivning, joborientering, juridisk rådgivning og distribution af varer.

M.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C2-1	Reform 1 — Rammelov om handicap	Milepæl	Ikrafttrædelse af rammeloven for at styrke handicappedes autonomi.	Bestemmelse i loven, der angiver rammelovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Rammeloven, som består af en delegeringslov, skal styrke handicappedes autonomi i overensstemmelse med principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og den europæiske strategi 2021-2030 for rettigheder for personer med handicap, der som minimum skal omfatte: i) en omfattende definition og forbedring af udbuddet af sociale ydelser til handicappede samt fremme af afinstitutionalisering og en uafhængig tilværelse, ii) forenkling af procedurerne for adgang til sundhedsydelser og sociale ydelser og iii) revision af procedurerne for vurdering af handicaps tilstand i retning af en flerdimensional evaluering af den enkeltes tilstand. Personer med handicap er dem, der er defineret i henhold til principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap i lov nr. 104/1992. I Italien henhører vurderingsprocessen under regionernes kompetenceområde, og personen evalueres af de lokale sundhedstjenester eller af det

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nationale institut for social velfærd. Loven foreslås af ministeren for handicap med henblik på ministerrådets godkendelse i henhold til den fastlagte køreplan. Vedtagelsen af rammeloven skal følges op af en omstrukturering af lokale sociale tjenester, fastlæggelse af kvalitetsstandarder og ved at stille IKT-plattform til rådighed for at forbedre og effektivisere tjenesterne.
M5C2-2	Reform 1 — Rammelov om handicap	Milepæl	Rammelovens ikrafttræden og regeringens vedtagelse af lovdekreter om udvikling af bestemmelserne i rammeloven med henblik på at styrke handicappedes autonomi.	Bestemmelser i den lov, der angiver lovdekreternes ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2024	Lovdekreterne skal udvikle de bestemmelser, der er fastsat i rammeloven, for at styrke handicappedes autonomi. Loven skal som minimum indeholde bestemmelser om I) styrkelse af udbuddet af sociale ydelser, II) forenkling af adgangen til social- og sundhedstjenester, III) reformer af handicapvurderinger, IV) fremme af projekter for en uafhængig tilværelse, V) fremme af arbejdet i hold af eksperter, der kan støtte personer med multidimensionale behov.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C2-3	Reform 2 — Reform for ældre, der ikke er selvforsynende	Milepæl	Ikrafttrædelse af en rammelo, der styrker tiltagene til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende	Bestemmelser i den lov, der angiver rammelovens ikrafttræden, og som styrker tiltagene til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2023	Den af regeringen foreslåede rammelo skal styrke tiltagene til fordel for ikke-selvforsynende ældre. Loven skal forenkle og etablere kvikskrænker for social- og sundhedstjenester, revidere procedurerne for vurdering af tilstanden for ikke-selvforsynende ældre og øge antallet af social- og sundhedsydelser, der kan leveres i hjemmet. Loven fastlægger også de nødvendige finansielle ressourcer.
M5C2-4	Reform 2 — Reform for ældre, der ikke er selvforsynende	Milepæl	Ikrafttrædelsen af lovdekreter, der udvikler de bestemmelser, der er fastsat i rammelo, for at styrke tiltagene til fordel for ældre, der	Bestemmelser i den lov, der angiver lovdekretens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	IKKE RELEVANT	Q1	2024	Lovdekreterne konkretiserer bestemmelserne i rammelo for at styrke tiltagene til fordel for personer, der ikke er selvforsynende ældre, og gennemfører de forskellige foranstaltninger.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			ikke er selvforsynende.							
M5C2-5	Investering 1 — Støtte til sårbar personer og forebyggelse af institutionalisering	Milepæl	Den operationelle plans ikrafttræden.	Bestemmelser i den lov, der angiver, hvornår den operationelle plan for interventioner træder i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Den operationelle plan fastlægger kravene til projekter, der kan forelægges af lokale enheder, og som vedrører fire dimensioner: i) støtte til forældre til børn i alderen 0-17 år, ii) støtte til ældres autonomi, iii) hjemmehjælp til ældre og iv) støtte til socialarbejdere. Foranstaltningen "Støtte til forældre" består som minimum i at yde støtte til modtagerfamilier i mindst 18 måneder med i) en forhåndsvurdering af familiemiljøet og børnenes situation, ii) en vurdering af situationen foretaget af et tværfagligt team af kvalificerede fagfolk og iii) levere mindst én af følgende tjenester: hjemmetjenester, deltagelse i støttegrupper for forældre og børn samarbejde mellem skoler, familier og sociale tjenester og/eller delte familieplejetjenester. Foranstaltningen "ældres autonomi" består som minimum i at omlægge alderdomshjem for ældre i grupper af selvstændige lejligheder, der er udstyret med alle nødvendige faciliteter og tjenester, herunder automatisering i hjemmet, telemedicin og fjernovervågning.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Foranstaltningen "hjemmehjælp til ældre" har til formål at tilbyde specialuddannelse til fagfolk med henblik på hjemmehjælp til ældre. Foranstaltningen "støtte til socialarbejdere" består i at støtte sociale aktører og styrke deres professionalisme og delte kompetencer, hovedsagelig ved at indføre instrumenter til deling af kompetencer og ydelse af tilsynstjenester til operatører for at støtte operatørernes arbejde.
M5C2-6	Investering 1 — Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering.	Mål	Socialdistrikter opnår mindst et af følgende resultater: i) støtte til forældre, ii) ældres autonomi, iii) hjemmehjælp til ældre eller iv) støtte til socialarbejdere for at forhindre udbrændthed	Ikke relevant	Procent	0	85	Q1	2026	Mindst 85 % af socialdistrikterne opnår mindst et af følgende resultater: i) støtte til forældre til børn i alderen 0-17 år, ii) ældres autonomi, iii) hjemmehjælp til ældre eller iv) støtte til socialarbejdere for at forhindre udbrændthed 85 % af de italienske socialdistrikter deltager i projektet. De foranstaltninger, der er planlagt under de fire dimensioner og de relevante krav, er dem, der er fastlagt i den operationelle plan for aktiv inklusion af sårbare befolkningsgrupper, hvis situation forværres som følge af den epidemiologiske

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nødsituation med covid-19.
										Foranstaltningen skal dække hele det nationale område. Alle socialdistrikter vil blive opfordret til at deltage, idet strategien går ud på, at sådanne projekter åbner vejen for stabilisering af tjenesterne gennem formel anerkendelse af et væsentligt niveau for social bistand, der skal ydes i hele området.
M5C2-7	Investeringer 2 — Selvstændige mønstre for handicappede	Mål	Socialdistriktet har gennemført mindst ét projekt vedrørende renovering af hjemmeområder og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede, ledsaget af	Ikke relevant	Nummer	0	500	Q4	2022	Mindst 500 projekter vedrørende renovering af hjemmeområder og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede, ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder, leveres af socialdistrikter. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål: mindst 500 socialdistrikter har gennemført mindst ét projekt vedrørende renovering af hjemmeområder og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede, ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			uddannelse i digitale færdigheder.							Gennemførelse af mindst ét projekt fra mindst 500 sociale distrikter, som har deltaget i den ikke-konkurrenceprægede procedure.
M5C2-8	Investeringer 2 — Selvstændige mønstre for handicappede	Mål	Handicappede er blevet renoveret i hjemmet og/eller har fået stillet IKT-udstyr til rådighed. Tjenesterne skal ledsages af uddannelse i digitale færdigheder.	Ikke relevant	Nummer	1 000	5 000	Q1	2026	Mindst 5 000 personer med handicap er blevet renoveret i hjemmet og/eller har fået stillet IKT-udstyr til rådighed. Tjenesterne skal ledsages af uddannelse i digitale færdigheder. Dækning af mindst 5 000 personer (1 000 eksisterende plus 4 000 nye) med handicap som modtagere af de interventioner, der gennemføres af den tekniske bistand. Definitionen af handicappede (baseret på ICF) er fastsat i den nationale plan fra 2019 for personer, der ikke er selvforsynende. Der er allerede udarbejdet retningslinjer for selvforsyningsprojektet for handicappede som følge af tidligere projekter. Godkendelsen af en specifik lov nr. 112/2016 og oprettelsen af en

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										særlig national fond for foranstaltningen skal dække hele det nationale område. Alle socialdistrikter skal opfordres til at deltage, idet strategien går ud på, at sådanne projekter åbner vejen for stabilisering af tjenesterne gennem formel anerkendelse af et væsentligt niveau for social bistand, der ydes i hele området.
M5C2-9	Investeringer 3 — Hoved- og poststationerne	Milepæl	Ikrafttræden af den operationelle plan for projekter vedrørende boliger i første fase og poststation, fastlæggelse af kravene til projekter, der kan forelægges af lokale enheder, og iværksættelse af	Bestemmelser i den lov, der angiver, hvornår den operationelle plan for interventioner træder i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2022	Den operationelle plan for projekter vedrørende "Housing First and Post Stations" fastlægger kravene til projekter, der kan forelægges af lokale enheder, og lancering af indkaldelse af forslag. Projekter vedrørende boliger forudsætter først, at lokale enheder stiller lejligheder til rådighed for enkeltpersoner, små grupper eller familier i op til 24 måneder, helst gennem renovering af bygninger og renovering af statens ejendom. Dette suppleres af udviklings- og selvbetjeningsprogrammer. Projekter vedrørende poststationerne omfatter udvikling af service- og inklusionscentre for hjemløse. Dette suppleres af jobformidlingsprogrammer i samarbejde med beskæftigelsescentre.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			indkaldelse af forslag.							
M5C2-10	Investeringer 3 — Hoved- og poststationerne	Mål	Personer, der lever i alvorlige materielle afsavn, og som har været ansvarlige for projekter på første- og poststationer i mindst 6 måneder.	Ikke relevant	Nummer	0	25 000	Q1	2026	Mindst 25 000 personer, der lever i alvorlige materielle afsavn, skal have midlertidig indkvartering i forbindelse med projekter på første- og poststationer. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål: de 25 000 personer vil få midlertidig indkvartering i mindst 6 måneder. Dækning af mindst 25 000 personer, der lider alvorlige materielle afsavn, som modtagere af de interventioner, der gennemføres af socialdistriktet. Personer med alvorlige afsavn defineres som følger: jf. Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, godkendt af Conferenza Unificata il 5.11.2015 og artikel 5 i det årlige dekret om fattigdomshovedfonden for 2018, hvor de (art. 5) med henblik herpå identificeres som a) bosat på gaden eller i usikre ly; b) anvendelse af offentlig dormiti c) befinder sig på vandrerhjem for de socialt dårligst stillede d)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udtræder af konstruktioner (herunder fængsler) og har ikke et sted at bo i. Foranstaltningen skal dække hele det nationale område, men områder, hvor problemerne med hjemløshed og alvorlig fattigdom er mere presserende (storbyområder, men også visse landdistrikter med et stort antal sæsonarbejdere — hvoraf mange udlændinge), skal prioriteres.

M.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 4 — Investeringer i byfornyelsesprojekter, der tager sigte på at mindske situationer med marginalisering og social forringelse.

Formålet med denne foranstaltning er at give kommunerne tilskud til investeringer i byfornyelse, at mindske marginalisering og social forringelse samt at forbedre den sociale og miljømæssige sammenhæng i bycentre under fuld overholdelse af princippet om "ingen væsentlig skade". Dette opnås f.eks. ved at støtte genbrug og refunktionalisering af offentlige områder og eksisterende offentlige bygningsstrukturer af hensyn til almenvellet og ved at forbedre bylandskabet gennem renovering af offentlige bygninger med særlig vægt på udvikling af sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige og didaktiske tjenester, herunder sportsaktiviteter.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Det omfatter gaskondenseringskedler, som ikke er støtteberettigede under denne foranstaltning.

Investeringer 5 — Byintegrationsplaner (generelle projekter og overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget)

Formålet med denne foranstaltning er at regenerere, revitalisere og forbedre store forringede byområder med særlig vægt på at skabe nye tjenester for personen og omkvalificere tilgængelighed og intermodale infrastrukturer, der gør det muligt at omdanne sårbare områder til intelligente og bæredygtige byer. Denne investering omfatter to interventioner: I) støtte til generelle projekter til gennemførelse og gennemførelse af integrerede byplaner, såsom vedligeholdelse og genbrug af offentlige områder og bygninger, fornyelse og udnyttelse af underudnyttede eller uudnyttede byområder osv. II) specifikke projekter til bekæmpelse af ulovlige bebyggelser i landbruget. Lokale forvaltninger vil blive støttet i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner til bekæmpelse af ulovlige bosættelser og tilvejebringelse af anstændige boligløsninger for arbejdstagere i landbrugssektoren. Desuden oprettes der inden for rammerne af denne investering i samarbejde med EIB en tematisk fond (fond af fonde), der tager sigte på at støtte privat intervention i byfornyelsesinitiativer. Denne fond skal anvendes til at støtte den klima- og digitale omstilling i byområder.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Det omfatter gaskondenseringskedler, som ikke er støtteberettigede under denne foranstaltning.

Investeringer 6 — Innovativ plan for boligkvalitet

Formålet med denne foranstaltning er at opføre nye offentlige boliger og genopbygge ødelagte områder, primært med fokus på grøn innovation og bæredygtighed. Investeringen skal yde støtte til: I) at omstrukturere, omorganisere og øge udbuddet af offentlige boliger II) regenerere områder, områder og offentlige og private ejendomme III) Forbedring af tilgængeligheden og sikkerheden i byområder og levering af tjenesteydelser IV) udvikle deltagelsesbaserede og innovative forvaltningsmodeller til støtte for social velfærd og byvelfærd.

Investeringer 7 — Sport og social inklusion

Formålet med denne foranstaltning er at genoprette byområder med fokus på sportsfaciliteter med henblik på at fremme social inklusion og integration, navnlig i de dårligst stillede områder i Italien. De finansierede projekter skal støtte: I) Opførelse og fornyelse af sportsanlæg i ugunstigt stillede områder i landet, herunder forstæder II) Distribution af sportsudstyr til ugunstigt stillede områder III) færdiggørelse og tilpasning af eksisterende sportsfaciliteter som f.eks.: (for eksempel: funktionel genopretning, omstrukturering, ekstraordinær vedligeholdelse, fjernelse af arkitektoniske hindringer og energieffektivitet).

M.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C2 -11	Investeringer 4 — Investeringer i byfornyelsesprojekter, der tager sigte på at mindske marginaliserings- og socialt forringelsessituationer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om investeringer i byfornyelse for at mindske situationer med marginalisering og social forringelse med projekter, der er i overensstemmels e med genopretnings- og resiliensfacilitete nsmålene, herunder DNSH's princip.	Anmeldelse af alle offentlige kontrakter om investeringer i byfornyelse med henblik på at mindske situationer med marginalisering og social forringelse med projekter, der er i overensstemmels e med målene i genopretnings- og resiliensfacilitete n, herunder DNSH- princippet.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q1	2022	Anmeldelse af alle offentlige kontrakter, der tildeles mindst 300 kommuner med mere end 15 000 indbyggere med henblik på investeringer i byfornyelse for at mindske situationer med marginalisering og social forringelse, med projekter, der er i overensstemmels e med genopretnings- og resiliensfacilitete nsmålene, herunder DNSH- princippet.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										Tilskuddene ydes til kommuner med over 15 000 indbyggere, som ikke er provinshovedstæderne, provinshovedstæderne eller hovedstadsområdet. Projekter vedrørende byproduktion skal bestå af mindst én af følgende interventioner:

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										1. Genbrug og refunktionalisering af offentlige områder og eksisterende offentlige bygningsstrukturer af hensyn til almenvellet, herunder nedrivning af misbrugsarbejder udført af privatpersoner i mangel på eller fuldstændig uoverensstemmelse med byggetilladelsen og indretninge

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										n af de relevante områder 2. Forbedring af kvaliteten af bylandskab et og af den sociale og miljømæssi ge struktur, herunder gennem renovering af offentlige bygninger, navnlig med hensyn til udvikling af sociale og kulturelle, uddannelses mæssige og didaktiske tjenester 3. Grønne,

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										bæredygtig e og intelligente transportpro jekter.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										De maksimale beløb pr. kommune er følgende: 5 000 000 EUR for kommuner med en befolkning på mellem 15 000 og 49 999 indbyggere 10 000 000 EUR for kommuner med mellem 50 000 og 100 000 indbyggere 20 000 000 EUR for kommuner med en befolkning på over 100 000 indbyggere og for

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										kommuner, der er provinshovedstæ der eller storbyområder.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
C2-12	Investeringer 4 — Investeringer i byfornyelsespr ojekter, der tager sigte på at mindske marginalisering s- og socialt forringelsessitu ationer	Mål	Projekter for byregeration, der omfatter kommuner.	Ikke relevant	Num mer	0	300	Q 2	2026	Mindst 300 afsluttede projekter, der indsendes af kommuner med under 15 000 indbyggere, og som dækker mindst 1 000 000 kvadratmeter. Tiltagene er dem, der er defineret i de relevante milepæle for genopbygningstiltag i byområder.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-13	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — generelle projekter	Milepæl	Investeringsplanen for byfornyelsesprojekter i storbyområder træder i kraft.	Bestemmelse i loven om planens ikrafttræden for byfornyelsespr ojekter i storbyområder	Ikke releva nt	Ikke relevant	Ikke relevant	Q 4	2022	Investeringsplanen opstiller en række kriterier, der er i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetsmål ene, herunder DNSH's princip. Projekterne skal vedrøre følgende interventionstyper: a) Vedligeholdelse med henblik på genbrug og gendrift af offentlige områder. b) Forbedring af bydepartementets kvalitet og af den sociale og miljømæssige struktur. c) Forbedring af byområdernes miljøkvalitet og digitale profil.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-14	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — generelle projekter	Mål	Fuldførelse af integrerede planlægningsforanstaltninger i storbyområder	Ikke relevant	Num mer	Ikke relevant	14	Q 2	2026	Alle 14 storbyområder har gennemført integrerede planlægningsforanstaltninger inden for mindst en af følgende tre dimensioner: - Vedligeholdelse med henblik på genbrug og gendrift af offentlige områder og eksisterende offentlige bygningsstrukturer - Forbedring af byernes kvalitet og af den sociale og miljømæssige struktur, herunder gennem renovering af offentlige bygninger - Forbedring af

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										byområdernes miljøkvalitet og digitale profil gennem støtte til digitale teknologier og teknologier med lavere CO2-emissioner En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål: fuldførelse af integrerede planlægningsaktioner over et område på mindst 3 000 000 kvadratmeter i alle 14 storbyområder. 494

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
MSC 2-15	Investering 5 — Integrerede byplaner — Overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret om kortlægning af ulovlige bosættelser vedtages ved "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", og det ministerielle dekret om tildeling af midler vedtages.	Bestemmelse i loven om det ministerielle dekrets ikrafttræden	Ikke releva nt	Ikke relevant	Ikke relevant	Q 1	2022	Det ministerielle dekret tildeler ressourcer på grundlag af kortlægningen af ulovlige bosættelser, der realiseres af "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Standarden for midlertidige og langsigtede boligløsninger skal defineres.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-16	Investering 5 — Integrerede byplaner — Overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget	Mål	Projektaktiviteterne afsluttes i de områder, der er udpeget som ulovlige bosættelser i de lokale planer.	Ikke relevant	Proce nt	0	90	Q 1	2025	Projektaktiviteterne er afsluttet på mindst 90 % af de områder, der er identificeret som ulovlige bebyggelser i de lokale planer. Efter tildelingen af ressourcer forelægger den relevante administration en "lokal handlingsplan" for hver af de konstaterede ulovlige bosættelser.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-17	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — EIB's fund-of- fund	Milepæl	Fondens investeringsstrategi godkendes af finansministeriet (MEF).	Fondens investeringsstr ategi godkendes af finansministeri et (MEF)	Ikke releva nt	Ikke relevant	Ikke relevant	Q 3	2022	Fondens investeringsstrategi skal som minimum definere: i) arten og omfanget af de støttede investeringer, som skal fremme bæredygtige byfornyelses- og udviklingsprojekter og være i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten- målene, herunder i forbindelse med overholdelse af princippet om forbud mod betydelig skade, som yderligere præciseret i Kommissionens vejledning af 12. februar 2021, ii) de støttede operationer, iii) de støttemodtagere, der er tiltænkt støtte, som skal være private promotorer af finansielt bæredygtige projekter, for hvilke

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-18	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — EIB's fund-of- fund	Mål	Økonomisk værdi af bidraget til temafonden og støtte til byprojekter.	Ikke relevant	EUR	0	545 000 000	Q 2	2026	Bidrag på mindst 545 000 000 EUR til temafonden. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål: støtte til mindst 10 byprojekter. Godkendelse fra fondens investeringsråd (som finansministeriet er en del af) af projekter til et beløb af mindst 545 000 000 EUR og godkendelse fra fondens investeringsråd (som finansministeriet er en del af) af mindst 10 projekter.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-19	Investeringer 6 — Innovationspro gram for boligkvalitet	Milepæl	Regioner og selvstyrende provinser (herunder kommuner og/eller storbyer i disse områder) underskrev aftalerne om at omstrukturere og øge de sociale boliger.	Der undertegnes aftaler med lokale myndigheder.	Ikke releva nt	Ikke relevant	Ikke relevant	Q 1	2022	Mindst 15 regioner og selvstyrende provinser (herunder kommuner og/eller storbyområder i disse områder) underskrev aftalerne om at omstrukturere og øge de sociale boliger. Aftaler indgået med mindst 15 regioner og selvstyrende provinser, der er involveret i projekter.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										Opbygning af nye offentlige boliger med henblik på at: at omstrukturere, omstrukturere og øge de aktiver, der er beregnet til socialt boligbyggeri retablere områder, områder og offentlige og private ejendomme, også ved at genoprette by- og samfundsstrukturen forbedre tilgængeligheden og sikkerheden i byområder og leveringen af tjenesteydelser og by- og lokalinfrastrukturer regenerere områder og områder, der allerede er bygget, øge miljøkvaliteten og forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer, også ved hjælp af operationer, der har indvirkning på bydensifikation;

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
										Det skal være hensigten, at boliger og offentlige områder, der modtager støtte, skal nyde godt af de aktiviteter, der er beskrevet i den tilhørende milepæl.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-20	Investeringer 6 — Innovationspro gram for boligkvalitet	Mål	Antal støttede boligenheder (både med hensyn til konstruktion og istandsættelse) og kvadratmeter af offentligt understøttede rum	Ikke relevant	Num mer	0	10 000	Q 1	2026	Støtte til mindst 10 000 støttede boliger (både i form af byggeri og rehabilitering). En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål, der dækker mindst 800 000 kvadratmeter almindeligt tilgængelige rum.

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-21	Investering 7 — Projektet om sport og social inklusion	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende sport og social inklusion efter en offentlig indkaldelse af forslag.	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende sport og social inklusion	Ikke releva nt	Ikke relevant	Ikke relevant	Q 1	2023	Meddelelse om indgåelse af offentlige kontrakter, som skal indeholde mindst et af følgende elementer: 1. opførelse af nye sportsfaciliteter i de ugunstigt stillede områder i landet 2. levering af sportsudstyr, herunder anvendelse af teknologi til sport) 3. omskoling og tilpasning af eksisterende sportsfaciliteter (for examples:removal af arkitektoniske barrierer, energieffektivitet osv.). Projektet har til formål at sikre byfornyelse gennem fokus på sportsfaciliteter med henblik på at fremme social inklusion og integration, navnlig i de dårligst stillede områder i Italien. Udvælgelseskriteri erne skal sikre, at mindst 50 % af investeringen tildeles nye

Num mer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (formål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver enkelt
					Måleenhe d	Referencesc enarie	Målsæt ning	Kvar tal	År	milepæl og mål
M5C 2-22	Investering 7 — Projektet om sport og social inklusion	Mål	Interventioner i forbindelse med kontrakter vedrørende sportsfaciliteter.	Ikke relevant	Num mer	0	100	Q 2	2026	Mindst 100 interventioner i forbindelse med kontrakter vedrørende sportsfaciliteter. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål: de gennemførte interventioner skal dække et areal på mindst 200 000 kvadratmeter. Projektet skal behandle spørgsmål om byfornyelse i henhold til principperne om bæredygtighed og modstandsdygtighed med fokus på sportsfaciliteter med henblik på at fremme social inklusion og integration, navnlig i de dårligst stillede områder i Italien. Mindst 50 % af

N. MISSION 5 KOMPONENT 3: Særlige interventioner for territorial samhørighed

Denne komponent i genopretnings- og resiliensplanen omfatter to interventionsområder: i) plan for modstandsdygtighed i interne, perifere områder og bjergområder ii) projekter til udvikling af syd, herunder investeringer til bekæmpelse af uddannelsesmæssig fattigdom, forbedring af aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet, og infrastrukturinvesteringer i særlige økonomiske zoner. Disse foranstaltninger tager sigte på at mindske den territoriale kløft på tre områder: demografi og tjenesteydelser færdighedsudvikling Investering

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2019 og 2020, om behovet for at "fokuser på investeringstiltagene på forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle" (landespecifik henstilling nr. 3, 2019). "forbedre uddannelsesresultaterne" (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019) "Styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed og kapacitet [...]" (landespecifik henstilling nr. 1 fra 2020) "sikre passende [...] og adgang til social beskyttelse" (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020).

N.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Investering 1. Indre områder — 1. Forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundene

Formålet med interventionen er at løse problemerne med social udstødelse og marginalisering ved at intensivere leveringen af tjenesteydelser ved at øge midlerne til offentlige tjenester, der leveres af de lokale myndigheder (leveringsmekanismen består i at yde tilskud til kommunerne). Finansierede projekter kan vedrøre: hjemmepleje for ældre sygeplejersker og jordemødre i Fællesskabet styrkelse af små hospitaler (hospitaler uden førstehjælp eller visse basale tjenester (f.eks. radiologi, kardiologi, gynækologi) og ambulante centre infrastruktur til redning af helikoptere styrkelse af handicapcentre rådgivningscentre, kulturelle tjenester, sportstjenester og modtagelse af migranter. Foranstaltningen tager sigte på enten at oprette nye tjenester og infrastrukturer eller at forbedre eksisterende tjenester og infrastrukturer ved at øge antallet af modtagere eller forbedre kvaliteten af udbuddet.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁸³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke

⁸³Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

er lavere end de relevante benchmarks⁸⁴; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁸⁵ anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁸⁶ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investering 1. Indre områder — 2. Sanitære faciliteter til territorial nærhed

Formålet med interventionen er at konsolidere subsidierede landbrugsapoteker som lokale sundhedstjenester (landbrugsapoteker defineres på grundlag af L. 27. marts 1968, n. 221). Denne foranstaltning, der supplerer den europæiske samhørighedspolitik, skal yde øjeblikkelig støtte til støttede landbrugsapoteker, som i covid-19-nødsituationen har været et grundlæggende referencepunkt for lokalbefolkningen. Ved at styrke deres rolle med hensyn til at stille sundhedsfaciliteter til rådighed kan apoteker fortsat være et centralt element i samfundslivet og bringe sundhedsplejen så tæt på borgerne som muligt. Nærmere bestemt forventes disse apoteker at styrke deres rolle ved at: i) at deltage i den integrerede hjemmehjælp ii) at levere tjenester på andet niveau i overensstemmelse med de diagnostiske behandlingsveje, der er planlagt for specifikke sygdomme iii) udlevering af lægemidler, som patienten nu er tvunget til at indsamle på hospitalet iv) overvågning af patienten med den elektroniske patientjournal og lægemiddeldokumentationen.

Investering 2: Genanvendelse af aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet

Investeringen har til formål at gennemføre den nationale strategi for forbedring af konfiskerede aktiver. Foranstaltningen skal fremme de økonomiske, sociale og civile udvikling af områder, der er berørt af organiseret kriminalitet, og gennemførelse af foranstaltninger til rehabilitering af konfiskerede aktiver. Gennem rehabilitering af samfundet og en mere effektiv anvendelse af de konfiskerede aktiver til økonomiske, sociale og institutionelle formål skal projektet skabe betingelserne for en gennemsigtig markedsøkonomi. Samtidig forventes projektet at sikre større velstand og beskæftigelsesmuligheder i regionerne i Syditalien i overensstemmelse med legalitetsprincippet og den sociale retfærdighed.

De konfiskerede aktiver anvendes til et af følgende formål: etablering af faciliteter, sociale boliger/sundhedsboliger, dagcentre, sociale samboliger til støtte for boliger/social inklusion af

⁸⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁸⁵ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁸⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

personer, der lever under udstøðelsesvilkår (personer, der er truet af fattigdom, hjemløse, ofre for vold, ældre, handicappede, romaer) reetablering af offentlige rum med henblik på at forbedre de sociale tjenester til borgerne (børnehaver, fritidscentre, socialpædagogiske tjenester for den tidlige barndom, dagcentre for mindreårige, gydepladser, laboratorier) oprettelse af sociokulturelle samlingssteder for unge, der forvaltes af frivillige foreninger (biblioteker, rum for musik og andre samfundsaktiviteter) som anvendelse af aktiver som kaserner, politistationer og civilbeskyttelse med henblik på at fremme legalitet og territorial sikkerhed. Denne investering er synergisk i forhold til andre EU-fonde. Interventionerne vedrørende konfiskerede aktiver vil blive tildelt ved meddelelse af offentlige kontrakter.

Investering 3: Strukturerede socialpædagogiske tiltag til bekæmpelse af uddannelsesmæssig fattigdom i syd til støtte for den tredje sektor

Foranstaltningen har til formål at fremme den tredje sektor i de sydlige regioner (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabrien, Molise, Puglia, Sardinien og Sicilien) og at levere socialpædagogiske tjenesteydelser til mindreårige i forbindelse med bestemmelserne i partnerskabsaftalen for programmeringsperioden 2021-2027 for de europæiske samhørighedspolitikker.

De socialpædagogiske tiltag til bekæmpelse af uddannelsesmæssig fattigdom og støtte til den tredje sektor forventes at finde sted på følgende områder:

- Interventioner for børn i alderen nul til seks år, der har til formål at styrke betingelserne for adgang til børnehaver og børnehaver og støtte forældreskab
- Interventioner for børn i alderen fem til ti år med henblik på at sikre effektive uddannelsesmuligheder og tidlig forebyggelse af skolefrafald, mobning og andre fænomener af nød
- Interventioner for børn i alderen 11-17 år, der har til formål at forbedre uddannelsesudbuddet og forebygge fænomenet med skolefrafald.

Interventionerne skal sikre følgende centrale elementer i tilbuddet:

- Offentlige opslag tegner sig for 50 000 000 EUR pr.
- Projekterne vedrørende enheder i den tredje sektor skal vare mindst et år og op til to år.
- Aktionerne gennemføres i regionerne Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabrien, Molise, Puglia, Sardegna og Sicilia.

N.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-1	Investering 1.1.1: Interne Forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundet	Milepæl	Tildeling af udbuddet vedrørende foranstaltninger til forbedring af sociale ydelser og infrastrukturer i Indre områder og støtte til apoteker i kommuner med under 3000 indbyggere	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende interventionerne	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Interventionen skal skabe nye tjenester og infrastrukturer eller forbedre eksisterende tjenester og infrastrukturer ved at øge antallet af modtagere eller forbedre kvaliteten af udbuddet. Iværksættelsen af alle indkaldelser af konkurrerende forslag skal ske med et mandat, der omfatter kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. Indre områder er de områder, der er identificeret i Strategia Nazionale Aree Interne; Pharmacies i landdistrikter er defineret på grundlag af loven. Den 27. marts 1968, nr. 221.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-2	Investering 1.1.1 Interne Forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundet	Mål	Nye og forbedrede sociale tjenester og infrastrukturer, som er tilgængelige for modtagere af kommuner i de indre områder og i Syditalien.	Ikke relevant	Nummer	0	2 000 000	Q4	2025	Levere sociale tjenesteydelser til mindst 2 000 000 modtagere i municipaliteter i indre områder, hvorfra mindst 900 000 vil være indbyggere i en af følgende otte regioner: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabrien, Molise, Puglia, Sardegna og Sicilia. Interventionen skal skabe nye tjenester og infrastrukturer eller forbedre eksisterende tjenester og infrastrukturer ved at øge antallet af modtagere eller forbedre kvaliteten af udbuddet. Nye og forbedrede sociale barrierer skal omfatte: - Hjemmepleje for ældre - Små hospitaler og ambulante centre - Handicapcentre - Rådgivningscentre, kulturelle tjenester, sportstjenester og modtagelse af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- migranter - Sygeplejersker og jordemødre i Fællesskabet - infrastruktur til redning af helikoptere.
M5C3-3	Investering 1.1.2: indre områder — Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed	Mål	Støtte til landbrugsapoteker i kommuner med under 3 000 indbyggere (første pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	500	Q4	2023	Mindst 500 landbrugsapoteker i kommuner i Indre Områder med under 3 000 indbyggere skal nyde godt af interventionen. Apoteker i landdistrikter er defineret på grundlag af loven. 8. marts 1968, N. 221 — "Provvidenza a favore deli farmacisti rurali".
M5C3-4	Investering 1.1.2: indre områder — Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed	Mål	Støtte til apoteker i kommuner i Indre Områder med under 3000 indbyggere (anden pakke)	Ikke relevant	Nummer	500	2 000	Q2	2026	Mindst 2 000 landbrugsapoteker i kommuner i indre områder med under 3 000 indbyggere skal nyde godt af interventionen. Apoteker i landdistrikter er defineret på grundlag af loven. 8. marts 1968, N. 221 — "Provvidenza a favore deli farmacisti rurali".

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-5	Investering 1.2: Forbedring af aktiver, der konfiskeres fra organiseret kriminalitet	Milepæl	Tildeling af kontrakter om indgreb over for aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende interventioner for aktiver, der konfiskeres fra organiseret kriminalitet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2024	Anmeldelse af offentlige kontrakter om interventioner vedrørende aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet, som opfylder betingelserne i den aftale, der er indgået mellem agenturet for "Konfiskerede aktiver", agenturet for territorial samhörighed og de lokale myndigheder, som fastlægger kriterier for ressourcetildeling og projektudvælgelse. Forbedringen af de konfiskerede aktiver skal anvendes til følgende formål: - etablering af faciliteter, sociale boliger/sundhedsboliger, dagcentre, sociale samboliger til støtte for boliger/social inklusion af personer, der lever under udstødelsesforhold - retablering af offentlige steder med henblik på at

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forbedre de sociale tjenester til borgerne - oprettelse af sociokulturelle samlingssteder for unge, der forvaltes af frivillige foreninger anvendelse af aktiver som kaserner, politistationer, civilbeskyttelse med henblik på at fremme legalitet og territorial sikkerhed Indkaldelserne af forslag skal ske med et mandat, der omfatter kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.
M5C3-6	Investering 1.2: forbedring af aktiver, der	Mål	Genanvendelse af aktiver, der er	Ikke relevant	Nummer	0	100	Q2	2025	Genanvendelse af mindst 100 aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	konfiskeres fra organiseret kriminalitet		konfiskeret fra organiseret kriminalitet (første pakke)							De konfiskerede aktiver anvendes til et af følgende formål: - etablering af faciliteter, sociale boliger/sundhedsboliger, dagcentre, sociale samboliger til støtte for boliger/social inklusion af personer, der lever under udstøddelsesforhold - reetablering af offentlige steder med henblik på at forbedre de sociale tjenester til borgerne - oprettelse af sociokulturelle samlingssteder for unge, der forvaltes af frivillige foreninger anvendelse af aktiver som kaserner, politistationer og civilbeskyttelse med henblik på at fremme legalitet og territorial sikkerhed.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-7	Investering 1.2: forbedring af aktiver, der konfiskeres fra organiseret kriminalitet	Mål	Genanvendelse af aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet (anden pakke)	Ikke relevant	Nummer	100	200	Q2	2026	Genanvendelse af mindst 200 aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet. De konfiskerede aktiver anvendes til et af følgende formål: — etablering af faciliteter, sociale boliger/sundhedsboliger, dagcentre, sociale samboliger til støtte for boliger/social inklusion af personer, der lever under udstødsforhold — reetablering af offentlige steder med henblik på at forbedre de sociale tjenester til borgerne — oprettelse af sociokulturelle samlingssteder for unge, der forvaltes af frivillige foreninger — anvendelse af aktiver som kaserner, politistationer, civilbeskyttelse med henblik på at fremme legalitet og territorial sikkerhed -
M5C3-8	Investering 1.3: strukturerede	Mål	Uddannelsesstøtte til	Ikke relevant	Nummer	0	20 000	Q2	2023	Mindst 20 000 mindreårige i alderen op til 17 år skal modtage

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	socialpædagogiske tiltag til bekæmpelse af uddannelsesmæssig fattigdom i syd til støtte for den tredje sektor		mindreårige (første pakke)							uddannelsesstøtte. Projekterne skal fokusere på følgende områder: • Interventioner for børn i alderen nul til seks år, der har til formål at styrke betingelserne for adgang til børnehaver og børnehaver og støtte forældreskab; • Interventioner for børn i alderen fem til ti år, der har til formål at sikre effektive uddannelsesmuligheder og tidlig forebyggelse af skolefrafald, mobning og andre fænomener af nød • Interventioner for børn i alderen 11-17 år, der har til formål at forbedre uddannelsesudbuddet og forebygge fænomenet med skolefrafald. Hovedelementerne i udbuddet: Offentlige opslag tegner sig for 50 000 000 EUR pr. Projekterne vedrørende enheder i den tredje sektor skal være mindst et år og op til to år.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Aktionerne gennemføres i regionerne Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabrien, Molise, Puglia, Sardegna og Sicilia.
M5C3-9	Investering 1.3: Strukturerede socialpædagogiske tiltag til bekæmpelse af uddannelsesmæssig fattigdom i syd til støtte for den tredje sektor	Mål	Uddannelsesstøtte til mindreårige (anden pakke)	Ikke relevant	Nummer	20 000	44 000	Q2	2026	Mindst 44 000 mindreårige i alderen fra nul til 17 år får uddannelsesstøtte

N.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Reform 1: Forenkling af procedurene og styrkelse af kommissæren i de særlige økonomiske zoner

Reformen skal bidrage til at forenkle forvaltningssystemet og strømline gennemførelsestiden for interventioner i de særlige økonomiske zoner. Reformen skal etablere en digital one-stop-shop for de særlige økonomiske zoner og styrke Kommissionens rolle.

Investering 4: Infrastrukturinvesteringer i de særlige økonomiske zoner (SEZ):

Formålet med disse investeringer er at sikre effektiviteten af reformen af de særlige zoner ved at undgå yderligere forsinkelser i den økonomiske udvikling i de sydlige områder, der allerede har et produktivt grundlag.

De projekter, der er omfattet af foranstaltningen, skal fremme konkurrenceevnen og den økonomiske udvikling i de særlige zoner ved hjælp af primære byudviklingsarbejder — som defineret i den italienske lovgivning og forbindelsen mellem disse områder og vej- og jernbanenettet. Interventionerne har til formål at tilskynde virksomheder og virksomheder til at placere deres produktionsaktiviteter i områder med særlige zoner. Infrastrukturinvesteringerne forventes at vedrøre de sidste kilometer forbindelser til havne eller industriområder, digital logistik, urbanisering eller energieffektivitetsarbejde styrkelse af havnenes modstandsdygtighed.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet(2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁸⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸⁸; iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og⁸⁹anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁹⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet

⁸⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

⁸⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratisfordeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁸⁹ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en udhuling af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁹⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge

bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælgles.

N.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

energieffektiviteten eller eftermontere det sorterede affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-10	Reform 1: Forenkling af procedurerne og styrkelse af kommissæren i de særlige økonomiske zoner	Milepæl	Forordningens ikrafttræden udelukkende for så vidt angår procedurerne og styrkelsen af kommissærens rolle i de særlige økonomiske zoner	Bestemmelse i forordningen om forordningens ikrafttræden om blot procedurer og styrkelse af kommissærens rolle i de særlige økonomiske zoner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Forordningen skal omfatte: den etablering af en digital one-stop-shop for de særlige økonomiske zoner med henblik på forenkling af procedurerne bestemmelser til styrkelse af kommissærens rolle i ZES Særlige økonomiske zoner er specifikke områder, der er defineret i lovdekret 91/2017 (offentliggjort i statstidende 141/2017), som blev omdannet til lov ved L. 123/2017

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(offentliggjort i den officielle tidende Mezzogiorno 188/2017).
M5C3-11	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om godkendelse af driftsplanen for alle otte særlige økonomiske zoner	Bestemmelse i loven om, at ministerielle dekretter træder i kraft.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Dekretet skal tildele ressourcer til de områder, der er ansvarlige for gennemførelsen, og fastsætte særlige betingelser for at undgå eventuelle miljøvirkninger af interventionerne. Iværksættelsen af alle indkaldelser af konkurrerende forslag skal ske med et mandat, der omfatter kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										DNSH-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
M5C3-12	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Mål	Påbegyndelse af infrastrukturinterventioner i de særlige økonomiske zoner.	Ikke relevant	Nummer	0	41	Q4	2023	De planlagte interventioner er: — "last mile" link: at etablere effektive forbindelser mellem industriområderne og TEN-T-jernbanenet — Digital logistik og energi- og miljøeffektiviseringsarbejder — Styrkelse af infrastrukturens modstandsdygtighed og sikkerhed i

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forbindelse med adgang til havne. Interventionerne skal være påbegyndt (som det fremgår af attesten for påbegyndelse af arbejdet) for mindst 22 sømil med havne eller industriområder i ZES mindst 15 interventioner for digital logistik, urbanisering eller energieffektivitetsarbejde i de samme områder fire interventioner, der styrker havnenes modstandsdygtighed.
M5C3-13	Investering 1.4: infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Mål	Afslutning af infrastrukturinterventioner i de særlige økonomiske zoner.	Ikke relevant	Nummer	0	41	Q2	2026	Færdiggørelse af mindst 22 sømil med havne eller industriområder i ZES mindst 15

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interventioner for digital logistik eller urbanisering eller energieffektivitetsarbejde i de samme områder og mindst fire tiltag til styrkelse af havnenes modstandsdygtighed er afsluttet. E-listen over interventioner skal omfatte: • Færdiggørelse af TEN-T's samlede netinfrastruktur i havnene i Vasto og Ortona og industriområderne Saletti og Manoppello (Abruzzo) • Infrastruktur i havnen i Salerno og

Numm er	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitativ e indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleen hed	Referencesce narie	Målsætn ing	Kvar tal	År	
										industriområderne Uffita, Marcianise, Battipaglia og Nola (Campania) • Forbindelser mellem havnen i Manfredonia og byområderne Termoli, Brindisi og Lecce (Puglia og Molise). • Forbindelser mellem havnen i Taranto og byområderne Taranto, Potenza og Matera (Puglia og Basilicata). • Infrastrukturinterventioner med henblik på adgang til havnen i Gioia Tauro

Numm er	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Betegnelse	Kvalitativ e indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførel se		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleen hed	Referencesce narie	Målsætn ing	Kvar tal	År	
										(Calabrien). • Infrastrukturtilgængel ighed til havnen i Cagliari (Sardegna) • Infrastrukturintervent ioner med henblik på adgang til havnene i Augusta, Riporto, Sant'Agata di Mitello og Gela (Sicilien)

O. MISSION 6, KOMPONENT 1: Nærhedsnetværk, faciliteter og telemedicin til territorial sundhedspleje

Målet er at styrke Italiens nationale sundhedstjeneste (NHS) ved bl.a. at forbedre beskyttelsen mod miljø- og klimarelaterede sundhedsrisici og i højere grad imødekomme lokalsamfundenes behov for lokal pleje og bistand. Den lokale sundhedspleje er fragmenteret og underlagt regionale forskelle, som resulterer i forskellige niveauer af sundhedsydelser og sundhedsresultater på tværs af regionerne. Leveringen af integrerede hjemmeplejeydelser anses for at være lav, og de forskellige udbydere af sundhedsydelser og sociale tjenesteydelser anses for kun at være svagt integrerede. Desuden er den italienske nationale sundhedstjenestes kapacitet til at håndtere sundhedsrisici i forbindelse med eksponering for miljøet og klimaændringer blevet afprøvet af flere miljøkriser og nødsituationer, der fremhævede udfordringerne som følge af manglen på tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger. Formålet med denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan er at styrke Italiens nationale sundhedstjeneste (NHS) ved bl.a. at forbedre beskyttelsen mod miljø- og klimarelaterede sundhedsrisici og bedre imødekomme lokalsamfundenes behov for lokal pleje og bistand.

Investeringerne og reformerne af denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger til Italien i 2019 og 2020 om behovet for at "målrette den investeringsrelaterede økonomiske politik mod forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle" (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019), "styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed og kapacitet inden for sundhedspersonale, kritiske medicinske produkter og infrastruktur" (landespecifik henstilling nr. 1 og 2020) og "fokuserer investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling nr. 3 og 2020).

O.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Ikke relevant

O.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Ikke relevant

O.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Reform 1: Fastlæggelse af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsstøttenetværk.

Reformen er et forberedende element i forbindelse med komponentens investeringer. Den etablerer en ny model for territorial sundhedspleje og skaber en ny institutionel struktur for forebyggelse af sundhed og klima. Dette skal opnås gennem:

1. Etablering af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsstøttenetværk gennem fastlæggelse af en lovramme, der fastlægger strukturelle, teknologiske og organisatoriske standarder.
2. Fastlæggelse af en ny institutionel struktur for forebyggelse af sundhed og klima baseret på en integreret tilgang ("One Health") og en holistisk vision ("Plankostsundhed").

Investering 1.1: Sundhedshuse i Fællesskabet for at forbedre den territoriale sundhedsbistand.

Investeringsprojektet består i etablering og ibrugtagning af mindst 1 350 sundhedshuse i Fællesskabet gennem aktivering, udvikling og aggregering af primære sundhedstjenester og gennemførelse af (energieffektive) bistandscentre med henblik på en integreret reaktion på plejebehov.

Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.

Investeringen består i storstilet indførelse af telemedicinløsninger og støtte til innovation på sundhedsområdet gennem følgende foranstaltninger:

1. Hjemmepleje som det første støttepunkt (investering 1.2.1) — Målet er at øge antallet af personer, der behandles i hjemmepleje, til 10 % af befolkningen over 65 gennem investeringer i hardware og øget levering af tjenesteydelser.
2. Territoriale koordinationscentre (investering 1.2.2) — Den planlagte investering vedrører oprettelsen af mindst 600 territoriale koordinationscentre ("Centrali Operative Territoriali"), der skal forbinde og koordinere forskellige territoriale, sociale sundheds- og hospitalstjenester samt nødsituationsnettet. De territoriale koordinationscentre forventes at sikre fjernkontrol af udstyr, der leveres til patienter, støtte udvekslingen af oplysninger mellem sundhedsprofessionelle og udgøre et referencepunkt for plejere og patienters behov.
3. Telemedicin for bedre at støtte patienter med kroniske sygdomme (investering 1.2.3) — Investeringen sigter mod (1) at finansiere projekter, der muliggør fjerninteraktion mellem læge og patient, navnlig diagnosticering og overvågning (2), oprette en national platform for screening af telemedicinske projekter (knyttet til Mission 6 Component 2 Investment 1.3) og (3) finansiere ad hoc-forskningsinitiativer vedrørende digitale sundheds- og plejeteknologier.

Yderligere interventioner med forbindelse til hjemmepleje er opført under Mission 5, komponent 2, navnlig reform 1 og 2 og investeringer 1 og 2.

Investering 1.3: Styrkelse af mellemliggende sundhedsydelser og dens faciliteter (fællesskabshospitaler).

Investeringen skal skabe mindst 380 samfundshospitaler, dvs. sundhedsfaciliteter for patienter, der efter en episode med mindre skarphed eller tilbagefald af kroniske sygdomme kræver kliniske indgreb med lav intensitet og på kort sigt.

O.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C1-1	Reform 1: Fastlæggelse af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsstøttenetværk.	Milepæl	Ikrafttrædelse af den afledte ret (ministerielt dekret) med henblik på en reform af sundhedsvæsenet.	Bestemmelse i loven, der angiver, hvornår lovgivningen træder i kraft	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Ikrafttrædelse af den afledte ret (ministerielt dekret), der fastsætter: — Fastlæggelse af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsstøttenetværk gennem fastlæggelse af en lovramme, der fastlægger strukturelle, teknologiske og organisatoriske standarder på tværs af regionerne fastlæggelse af en ny institutionel struktur for forebyggelse af sundhed og klima i overensstemmelse med "One Health"-tilgangen.
M6C1-2	Investering 1.1: Sundhedshuse i Fællesskabet for at forbedre den territoriale sundhedsbistand.	Milepæl	Godkendelse af en institutionel udviklingskontrakt	Meddelelse om godkendelse fra Sundheds- og regionsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og deltagelse af regionale forvaltninger sammen med de andre berørte enheder for sundhedshuse i Fællesskabet: Kontrakten om institutionel udvikling er et styringsredskab, der indeholder en liste over

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										alle de parter, der er egnede til at gennemføre Fællesskabets sundhedstjeneste for at forbedre den territoriale sundhedsbistand. Det skal også fremgå af kontrakten, hvilke forpligtelser hver italiensk region påtager sig at sikre, at de forventede resultater for Fællesskabets sundhedstjeneste nås. Kontrakten havde til formål at støtte territorial samhørighed, udvikling og økonomisk vækst og fremskynde gennemførelsen af komplekse interventioner. Kontrakten om institutionel udvikling er særlig nyttig for store projekter eller investeringer, der indgår i individuelle interventioner, der er funktionelt forbundet med hinanden, hvilket kræver en integreret tilgang og anvendelse af europæiske investeringsstrukturfonde og nationale fonde, der også indgår i planer og operationelle programmer, der finansieres med nationale og europæiske midler.
M6C1-3	Investering 1.1: Sundhedshuse i Fællesskabet for at forbedre den territoriale	Mål	Sundhedshuse i Fællesskabet, der stilles til	Ikke relevant	Nummer	0	1 350	Q2	2026	Mindst 1 350 sundhedshuse i Fællesskabet skal gøres tilgængelige og teknisk udstyret — for at sikre lige adgang, geografisk nærhed og kvalitet i plejen for mennesker uanset alder og kliniske billede (kronisk syge

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sundhedsbistand.		rådighed, og som er teknologisk udstyret (første pakke)							patienter, personer, der ikke selv har behov for langtidspleje, personer med handicap, psykiske lidelser, fattigdom) gennem aktivering, udvikling og aggregering af primære sundhedstjenester og etablering af centre for levering af bistand (energieffektive) med henblik på en multiprofessionel indsats. Nye konstruktioner, der finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal være i overensstemmelse med de relevante krav i fodnote 5 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241.
M6C1-4	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Milepæl	Godkendelse af retningslinjerne for den digitale model for gennemførelse af hjemmepleje	Retningslinjer godkendt af Sundhedsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Retningslinjerne skal strømline de processer, der er nødvendige for at forbedre plejen i hjemmet, gennem udvikling af fjernovervågningsteknikker og automatisering i hjemmet.
M6C1-5	Investering 1.2: Hjem som det	Milepæl	Kontrakt om	Meddelelse om	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Godkendelse af en institutionel udviklingskontrakt (Contratto Istituzionale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	første sted for pleje og telemedicin.		institutionel udvikling godkendt af ministeriet for sundhed og regioner	den godkendte kontrakt		nt	t			di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og deltagelse af regionale forvaltninger sammen med de andre berørte enheder for hjemmepleje I kontrakten om institutionel udvikling fastsættes for hver intervention eller interventionskategori tidsplanen, kontrahenternes ansvar, evaluerings- og overvågningskriterierne og sanktionerne for manglende overholdelse. Den fastlægger også betingelserne for eventuel delvis deffinansiering af interventioner eller tildeling af de relevante ressourcer til et andet forvaltningsniveau i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
M6C1-6	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Yderligere personer, der behandles i hjemmet (første pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	800 000	Q2	2026	Øge antallet af personer, der behandles i hjemmepleje, til 10 % af befolkningen over 65 (skønsmæssigt 1.5 mio. i 2026). For at nå dette mål er det nødvendigt at øge antallet af personer over 65, der behandles i hjemmepleje, med mindst 800 000 inden 2026. Integreret hjemmepleje er en service for mennesker i alle aldre med en eller flere kroniske sygdomme eller en klinisk tilstand, der kræver løbende og højt specialiseret erhvervsmæssig sundhedspleje og social

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										omsorg.
M6C1-7	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Koordinationscentre er fuldt operationelle (anden pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	600	Q2	2024	Det afgørende punkt i denne intervention er idriftsættelsen af mindst 600 territoriale koordinationscentre ("Centrali Operative Territoriali") (1 for hver 100 000 indbyggere), der har til opgave at koordinere og forbinde de forskellige territoriale, sociale sundheds- og hospitalstjenester samt nettet af nødsituationer for at sikre kontinuitet, tilgængelighed og integration af sundhedsydelser.
M6C1-8	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Mindst ét projekt pr. region (under hensyntagen til både projekter, der vil blive gennemført i den enkelte region,	Programmer/projekter tildelt regionerne	Nummer	0	20	Q4	2023	Den nationale strategi for telemedicin skal fremme og finansiere udviklingen og opskaleringen af nye telemedicinske projekter og løsninger inden for regionale sundhedssystemer og udgør som sådan en vigtig (teknologisk) katalysator for gennemførelsen af den forbedrede tilgang til fjernpleje på sundhedsområdet med særligt fokus på kroniske patienter.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			og projekter, der kan udvikles som led i konsortier mellem regioner)							
M6C1-9	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Antal personer, der har fået hjælp af telemedicinværktøjer (tredje pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	200 000	Q4	2025	Mindst 200 000 personer med hjælp fra telemedicinske værktøjer Interventionen omfatter finansiering af ad hoc-forskningsinitiativer vedrørende digitale sundheds- og plejeteknologier.
M6C1-10	Investering 1.3: Styrkelse af mellemliggende sundhedsydelser og dens faciliteter	Milepæl	Godkendelse af en institutionel	Meddelelse om godkendelse af kontrakte	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og deltagelse af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	(fællesskabshospitaler).		udviklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	institutionel udvikling						regionale forvaltninger sammen med de øvrige berørte enheder på Fællesskabets hospitaler Kontrakten om institutionel udvikling skal indeholde en liste over alle egnede lokaliteter, der er udpeget med henblik på investeringerne, samt de forpligtelser, som hver region skal påtage sig for at sikre, at det forventede resultat nås. Hvis en region bryder sammen, skal sundhedsministeriet henvende sig til kommissæren "ad acta". Hvad angår faciliteternes teknologipark, dvs. alle værktøjer, licenser og sammenkoblinger, foretrækkes de samlede indkøbsmetoder.
M6C1-11	Investering 1.3: Styrkelse af mellemliggende sundhedsydelser og dens faciliteter (fællesskabshospitaler).	Mål	Lokalhospitaler renoveres, sammenkoblet og teknologisk udstyret (første pakke)	Ikke relevant	Nummer	0	400	Q2	2026	Mindst 400 fællesskabshospitaler renoverede, sammenkoblede og teknologisk udstyrede Lokalhospitaler er sundhedsfaciliteter for patienter, der som følge af en episode med mindre skarphed eller tilbagefald af kroniske sygdomme kræver små og kortvarige kliniske indgreb, der potentielt kan udføres i hjemmet, men som får adgang til disse faciliteter på grund af manglende egnethed i hjemmet (strukturelle og/eller familiemæssige).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	

P. Mission 6, KOMPONENT 2: Innovation, forskning og digitalisering af nationale sundhedstjenester

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan har til formål at sikre de nødvendige forudsætninger for større modstandsdygtighed i den nationale sundhedstjeneste gennem: i) udskiftning af forældede sundhedsteknologier på hospitaler ii) udvikling af en væsentlig strukturel forbedring af sikkerheden i hospitalsbygninger iii) forbedring af sundhedsinformationssystemer og digitale værktøjer iv) fremme og styrkelse af den videnskabelige forskningssektor v) forbedring af de menneskelige ressourcer.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger til Italien i 2020 og 2019 om behovet for at "styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed og kapacitet inden for sundhedspersonale, kritiske medicinske produkter og kritisk infrastruktur" (landespecifik henstilling 1 og 2020), "fokusere investeringerne på den grønne og digitale omstilling, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling nr. 3 og 2020) og "fokusere investeringstiltagene på forskning og innovation, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020) og til at fokusere investeringstilknyttede økonomiske politikker på forskning og innovation og på den regionale infrastruktur i (landespecifik henstilling nr. 3, 2019).

P.1 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Reform 1: Revidere og ajourføre den nuværende retlige ramme for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS).

Reformen har til formål at omorganisere netværket af videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS) for i) at forbedre kvaliteten af det nationale sundhedssystem (NHS), ii) forbedre forholdet mellem sundhed og forskning og iii) revidere den retlige ordning for IRCCS og forskningspolitikkerne inden for det italienske sundhedsministeriums kompetenceområde.

Reformen skal forbedre styringen af de offentlige IRCCS-systemer ved i) at forbedre den strategiske forvaltning, ii) bedre at definere beføjelserne og kompetencerne og iii) at fastlægge reglerne for status for den videnskabelige direktør for de offentlige IRCCS-systemer og for forskningspersonale.

Endelig en særlig delforanstaltning, der differentierer IRCCS'er på grundlag af deres aktiviteter (enspecialist eller generalist), skaber et integreret netværk af IRCCS'er og letter udvekslingen af ekspertise mellem IRCCS'erne selv og de øvrige strukturer i det italienske NHS.

Investering 2.1: Styrkelse og styrkelse af den biomedicinske forskning i NHS.

Denne investering består i at styrke det biomedicinske forskningssystem gennem to indsatsområder: a) finansiering af Proof of Concept projekter, der støtter udviklingen af teknologier med en lav teknologisk modenhed og fremmer teknologioverførsel til industrien, b) finansiering af forskningsprogrammer/projekter inden for sjældne sygdomme og sjældne kræftformer og andre sygdomme med stor indvirkning på sundheden.

P.2 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C2-1	Reform 1: Revidere og ajourføre den nuværende retlige ramme for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS) og sundhedsministeriets forskningspolitikker for at styrke forbindelsen mellem forskning, innovation og sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttrædelsen af lovdekretet om reorganisering af bestemmelserne om de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCSS)	Bestemmelse i bekendtgørelsen om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Reformen skal omorganisere netværket af IRCCS for at forbedre NHS "kvalitet og ekspertise, forbedre forholdet mellem sundhed og forskning, revidere den retlige ordning for IRCCS og forskningspolitikkerne inden for det italienske sundhedsministeriums kompetenceområde. Reformen omfatter foranstaltninger til at: i) styrke forbindelsen mellem forskning, innovation og sundhedspleje ii) forbedre styringen af de offentlige IRCCS-systemer ved at forbedre den strategiske forvaltning og definere beføjelser og kompetenceområder bedre.
M6C2-2	Investering 2.1: Styrkelse og fremme af den biomedicinske forskning i NHS.	Mål	Forskningsprojekter, der finansieres inden for sjældne kræftformer og	Ikke relevant	Nummer	0	100	Q4	2025	Tildeling af støtte til forskningsprogrammer/projekter inden for sjældne sygdomme og sjældne kræftformer. Disse sygdomme med stor biomedicinsk kompleksitet og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			sygdomme							ofte multiorganekspression kræver en blanding af høj klinisk kompetence og avancerede diagnose- og forskningsaktiviteter og kræver ekspertiseteknologier og koordinering af samarbejdsnetværk på nationalt og europæisk plan. Finansiering af forskningsprojekter vedrørende sjældne sygdomme og sjældne kræftformer sker efter en offentlig udbudsprocedure. Mindst 100 forskningsprojekter skal have modtaget en første tranche af finansieringen.
M6C2-3	Investering 2.1: Styrkelse og fremme af den biomedicinske forskning i NHS.	Mål	Forskningsprojekter om sygdomme med stor indvirkning på sundheden	Ikke relevant	Nummer	0	324	Q4	2025	Tildeling af støtte til forskningsprogrammer/projekter vedrørende sygdomme med stor indvirkning på sundheden. Der ydes støtte til forskningsprojekter om sygdomme med stor indvirkning på sundheden gennem et offentligt udbud. Mindst 324 forskningsprojekter

Numme r	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Mile pæl/ mål	Betegnelse	Kvalitativ e indikator er (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Refe renc esce narie	Målsætning	Kvartal	År	
										skal have modtaget en første tranche af finansieringen.

P.3 Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med lån

Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.

Denne investering består i en forbedring af digitaliseringen af sundhedsplejen med henblik på at øge personalets produktivitet, forbedre processernes kvalitet, sikre patientsikkerheden og levere tjenesteydelser af høj kvalitet. Investeringen har tre aktionslinjer:

1. Modernisering af stort sundhedsudstyr ved at erstatte forældede modeller med avancerede modeller.
2. Informatisering af processerne i "Dipartimenti Emergenza e accettazione" (DEA) på 1. niveau og på 2. niveau i DEA.
3. Stigning i antallet af sengepladser i intensive og semiintensive plejehjem

Investering 1.2: Hen imod et sikkert og bæredygtigt hospital

Denne investering består i at tilpasse hospitalerne til antiseismiske regler. Med henblik herpå er der planlagt to forskellige investeringslinjer:

1. Seismisk opgradering og forbedring af hospitalsfaciliteter, der er identificeret ud fra undersøgelsen af de behov, som regionerne har givet udtryk for.
2. Flerårig indsats, der tager sigte på at renovere og modernisere de fysiske og teknologiske rammer for den offentlige sundhedsejendom.

Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering.

Denne investering består i en væsentlig forbedring af den teknologiske infrastruktur, der understøtter leveringen af pleje, sundhedsanalyser og prognosekapaciteten i det italienske NHS. Investeringen består af to forskellige projekter:

1. Styrke infrastrukturen og brugen af de eksisterende elektroniske patientjournaler (HER). Dette skal opnås ved at gøre det til et fuldt digitaliseret datamiljø, der således er homogent, konsistent og bærbart på tværs af det nationale område. EPJ udfører tre kernefunktioner: først skal det give sundhedspersoner beføjelser ved at gøre det muligt for dem at regne med den samme kilde til kliniske oplysninger, der beskriver en patients samlede sygehistorie for det andet bliver det borgernes og patienternes adgangspunkt til de grundlæggende tjenester, der leveres af de nationale og regionale sundhedssystemer; for det tredje skal sundhedsadministrationerne have beføjelse til at anvende de kliniske data til at foretage sundhedsanalyser og forbedre leveringen af sundhedsydelser.
2. Styrke sundhedsministeriets infrastruktur og teknologiske og analytiske instrumenter med henblik på at overvåge de vigtigste bistandsniveauer (LEA, dvs. de tjenester, der garanteres af NHS på landsplan) og planlægge sundhedsydelser og tjenester i overensstemmelse med befolkningens behov og udviklingen inden for demografiske, innovationsmæssige og

epidemiologiske tendenser. Dette centrale og primære mål for det italienske sundhedsministerium opnås ved at opfylde følgende delmål og integrere 4 delmål: i) styrkelse af det italienske sundhedsministeriums infrastruktur, integrering af EPJ-kliniske data i det nye sundhedsinformationssystem (NSIS) kliniske, administrative og omkostningsrelaterede data og med andre oplysninger og data vedrørende sundhed i One Health-tilgangen for at overvåge de retshåndhævende myndigheder og sikre sundhedstilsynet og overvågningsaktiviteterne ii) forbedring af indsamlingen, behandlingen og produktionen af NSIS-data på lokalt plan, omstrukturering og standardisering af datagenerering på regionalt og lokalt plan med henblik på at forbedre NSIS-værktøjet til måling af NSIS "kvalitet, effektivitet og hensigtsmæssighed iii) udvikling af avancerede analyseværktøjer til vurdering af komplekse fænomener og scenarieprognoser med henblik på at forbedre den centrale kapacitet til at planlægge sundhedstjenester og opdage nye sygdomme iv) oprettelse af en national platform, hvor udbud af og efterspørgsel efter telemedicintjenester fra akkrediterede udbydere kan mødes.

Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.

Denne investering består i at øge stipendier til det specifikke kursus i almen medicin. lancering af en uddannelsesplan om sikkerhed i forbindelse med hospitalsinfektioner for alt NHS-personale aktivering af en uddannelsesvej for personale med toproller i NHS-organer i ledelsesmæssige og digitale færdigheder og finansiering af speciallægeuddannelseskontrakter.

P.4 Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C2-4	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Milepæl	Saneringsplan godkendt af Sundhedsministeriet/Italiens Regioner	Meddelelse om godkendelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2021	Godkendelse af saneringsplanen med henblik på at styrke NHS-hospitalernes kapacitet til i tilstrækkelig grad at håndtere pandemioversituationer ved at øge antallet af sengepladser i intensive og subintensive plejeafdelinger. Planen for omorganisering af hospitalerne skal øge antallet af sengepladser på de intensive og semiintensive behandlingsenheder på NHS-hospitalerne.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C2-5	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Milepæl	Godkendelse af kontrakten om institutionel udvikling	Meddelelse om, at ministeriet for sundhed og italienske regioner har underskrevet kontrakten om institutionel udvikling	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2022	Godkendelse af en institutionel udviklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og deltagelse af regionale forvaltninger og andre vigtige interessenter.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Kontrakten om institutionel udvikling er det værktøj, der er identificeret i den nuværende nationale lovgivning (sammenholdt med artikel 1 og artikel 6 i lovdekret nr. 88 af 2011, maj 31 og artikel 7 i lovdekret nr. 91 af 2017, juni 20, ved lov nr. 123 af 3. august 2017) med henblik på at fremskynde gennemførelsen af strategiske projekter, som er funktionelt forbundet med

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hinanden. Kontrakten om institutionel udvikling skal indeholde en liste over alle de lokaliteter, der er egnede til investeringerne, samt de forpligtelser, som hver region skal påtage sig for at sikre, at det forventede resultat nås. Hvis en region bryder sammen, skal sundhedsministeriet henvende sig til kommissæren "ad acta".
M6C2-6	Investering 1.1: Digital opdatering af	Mål	Stort sanitært	Ikke relevant	Nummer	0	3	Q4	2024	Sundhedsministeriet foretog en

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	hospitalernes teknologiske udstyr.		udstyr i drift				100			evaluering, hvorved det overordnede behov for nyt stort sanitært udstyr blev identificeret i 3 133 enheder til at købe erstatning for forældede eller udtjente teknologier (over 5 år). Antallet og typerne af udstyr, der skal erstattes, er: 340 CT (computertomografi) med 128 skiver, 190 NMR (kernemagnetisk

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										resonans) ved 1.5 T, 81 Lineære Acceleratorer, 937 Fast røntgensystem, 193 Angiografi, 82 Gamma kameraer, 53 Gamma kameraer/CT (computertomografi), 34 PET-tomografi (positronemissionstomografi) CT (computertomografi), 295 Mammografi, 928 Ultrasofi).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C2-7	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter	Anmeldelse af alle tildelte offentlige kontrakter.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q4	2022	Offentliggørelse af udbudsprocedurer (Consip Rammeaftale) og indgåelse af kontrakter med tjenesteudbydere og digitalisering af hospitaler klassificeret som DEA I- og II-niveau) Kontrakterne omfatter køb af: a) databehandlingscentret (DPC), herunder IKT og eventuelle tilknyttede arbejder, der er nødvendige for at opnå

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										datamatisering af hele hospitalsstrukturen, b) erhvervelse af hardware- og/eller softwareinformationsteknologi, elektromedicinske teknologier samt supplerende teknologier og eventuelle tilknyttede arbejder, der er nødvendige for at opnå datamatisering af hospitalet afdelingerne. Vurderingen af det nuværende digitaliseringsniveau forud for

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										gennemførelsen af interventionen skal gøre det muligt at finjustere denne evaluering efter de reelle behov i hver region/hvert hospital.
M6C2-8	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Mål	Hospitaler digitaliseres (DEA — Nød- og Indledningsdeparterement — niveau I og niveau II)	Ikke relevant	Nummer	0	280	Q4	2025	Hvert digitaliseret hospital skal have et databehandlingscenter (DPC), der er nødvendigt for at opnå datamatisering af hele hospitalsstrukturen og tilstrækkelig hardware-

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										og/eller softwareinformationsteknologi, elektromedicinsk teknologi samt yderligere teknologi, der er nødvendig for at opnå datamatisering af hver hospitalsafdeling.
M6C2-9	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Mål	Supplerende senge i ICU'er og underintensiv pleje	Ikke relevant	Nummer	0	7 700	Q2	2026	Tilvejebringelse af mindst 3 500 senge til intensiv pleje og 4 200 senge i det semiintensive område med tilhørende ventilationsudstyr skal struktureres (svarende til en

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										stigning på ca. 70 % i antallet af senge, der eksisterede før pandemien).
M6C2-10	Investering 1.2: Hen imod et sikkert og bæredygtigt hospital	Mål	Antiseismiske indgreb på hospitaler er afsluttet	Ikke relevant	Nummer	0	109	Q2	2026	Der er gennemført mindst 109 antiseismiske indgreb på hospitaler for at bringe dem i overensstemmelse med antiseismiske forskrifter.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										.
M6C2-11	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering.	Mål	Praktiserende læger, der anvender den elektroniske patientjournal.	Ikke relevant	Procent	0	85	Q4	2025	Dette mål skal nås ved at øge antallet af typer af digitale dokumenter, der digitaliseres i EPJ, og gennem specialiseret støtte og uddannelse med henblik på at styrke den digitale opkvalificering af alment praktiserende læger i hele landet.
M6C2-12	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling,	Milepæl	Systemet med sygesikringskort og infrastrukturen for interoperabilitet i	Idriftsættelse af sygesikringskortet og af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Q2	2026	Idriftsættelse af sygesikringskortet og af infrastrukturen for

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	databasehandling, dataanalyse og simulering.		den elektroniske patientjournal er fuldt operationelt.	infrastrukturen for interoperabilitet i EPJ.						interoperabilitet i den elektroniske patientjournal: Gennemførelse af et centralt register, interoperabilitet og tjenesteplatform i overensstemmelse med standarden for interoperabilitet ressourcer for hurtig sundhedspleje, der udnytter de allerede eksisterende erfaringer på dette område og sikrer lagrings-, sikkerheds- og interoperabilitet

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										standarder.
M6C2-13	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering.	Mål	Alle regioner har vedtaget og anvender EPJ	Ikke relevant	Nummer	0	21	Q2	2026	Alle regioner opretter, udfylder og anvender EPJ. Planen omfatter navnlig: — Integration/indføring af dokumenter i EPJ starter med digitalt indfødte dokumenter. Ad hoc-migration/oversættelse af nuværende eller gamle papirbaserede dokumenter skal indgå i interventionens afgrænsning. — Finansiell støtte til sundhedstjenest

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										eydere med henblik på opdatering af deres udstyr og sikring af, at sundhedsdata, metadata og dokumentation genereres som digitalt indfødte. Finansiell støtte til sundhedstjenesteydere, der er villige til at indføre den nationale platform, interoperabilitet og UI/UX-standards. — Kompetencestøtte (menneskelig kapital) til sundhedstjenesteydere og regionale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										sundhedsmyndigheder til at gennemføre infrastruktur- og dataændringer med henblik på vedtagelse af den nationale elektroniske patientjournal.
M6C2-14	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.	Mål	Stipendier til specifik uddannelse i alment praktiserende læge tildeles.	Ikke relevant	Nummer	0	1 800	Q2	2023	Denne investering skal øge stipendier til det specifikke kursus i almen medicin, således at der sikres gennemførelse af 3 treårige uddannelsesforløb.
M6C2-15	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige	Mål	Der tildeles supplerende stipendier til specifik	Ikke relevant	Nummer	1 800	2 700	Q2	2024	Denne investering skal øge stipendier til det specifikke

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.		uddannelse i alment praktiserende læge.							kursus i almen medicin, således at der sikres gennemførelse af 3 treårige uddannelsesforløb.
M6C2-16	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.	Mål	Uddannelse i ledelsesmæssige og digitale færdigheder, der tilbydes ansatte i det nationale sundhedsvæsen	Ikke relevant	Nummer	0	4500	Q2	2026	Der tilbydes uddannelse i ledelsesmæssige og digitale færdigheder til 4500 medarbejdere i det nationale sundhedsvæsen. Denne investering skal aktivere en uddannelsesvej for personale med toproller i NHS-organer for at give dem mulighed for at

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										erhverve de nødvendige ledelsesmæssige og digitale færdigheder og evner til at imødegå nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer i et integreret, bæredygtigt, innovativt, fleksibelt og resultatorienteret perspektiv.
M6C2-17	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.	Mål	Antal finansierede lægeuddannelser — kontrakter om specialistuddannelse	Ikke relevant	Nummer	0	4 200	Q2	2026	Denne investering finansierer kontrakter om speciallægeuddannelse, som vil gøre det muligt at finansiere yderligere 4 200

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										uddannelseskontrakter for en fuld studiecyklus (5 år).

AFSNIT 2: FINANSIEL STØTTE

Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger til Italiens genopretnings- og resiliensplan er på 191 499 177 889 EUR.

1. Finansielt bidrag

De trancher, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges som følger:

1.1. Første tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-51	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær lovgivning om styringen af den italienske genopretnings- og resiliensplan
M1C1-52	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæle	Ikrafttrædelse af primær lovgivning om forenkling af de administrative procedurer for gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan.
M1C1-53	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær lovgivning med henblik på at yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-68	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Datalagringsystem til revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten
M1C1-69	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af dekretet om forenkling af ordningen for offentlige indkøb
M1C1-1	Reform 1.1: IKT-indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reformer 1.1 "IKT-indkøb"
M1C1-2	Reform 1.3: "Sky First" og interoperabilitet	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reform 1.3 "Cloud First and Interoperability"
M1C1-29	Reform 1.4: Reform af civilretten	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivning med henblik på reformen af civilretten
M1C1-30	Reform 1.5: Reform af strafferetten	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivning med henblik på reform af strafferetten
M1C1-31	Reform 1.6: Reform af insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om en insolvensreform.
M1C1-32	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civile, strafferetlige og forvaltningsdomstole	Milepæl	Ikrafttræden af særlig lovgivning om ansættelse i national genopretnings- og resiliensplan
M1C1-54	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan	Mål	Afsluttet rekruttering af eksperter til gennemførelse af den italienske genopretnings- og resiliensplan
M1C1-55	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Udvidelse af den metode, der anvendes til den italienske genopretnings- og resiliensplan, til også at omfatte det

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			nationale budget for at øge absorptionen af investeringer
M1C1-71	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af al nødvendig lovgivning, alle nødvendige forordninger og gennemførelsesretsakter (herunder afledt ret) for systemet for offentlige indkøb
M1C1-100	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovbestemmelser, der forbedrer effektiviteten af udgiftsanalysen — styrkelse af finansministeriet
M1C1-101	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Vedtagelse af en gennemgang af mulige foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse
M1C2-1	Investering 1: Overgang 4.0	Milepæl	Ikrafttrædelse af retsakter med henblik på at stille skattefradrag under Omstilling 4.0 til rådighed for potentielle støttemodtagere og nedsættelse af det videnskabelige udvalg
M1C3-8	Investering 4.1: Digitalt knudepunkt for turisme	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af portalen for digital turisme
M2C2-7	Reform 1.2 Ny lovgivning til fremme af produktion og forbrug af vedvarende gas	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret til fremme af anvendelsen af gas fra vedvarende energikilder til anvendelse af biomethan i transport-, industri- og boligsektoren og et gennemførelsesdekret,

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			der fastsætter betingelserne og kriterierne for anvendelsen heraf og det nye incitamentsystem.
M2C2-37	Reform 4.1 — mere intelligente procedurer for projektevaluering i sektoren for lokale offentlige transportsystemer med faste anlæg og i sektoren for hurtig massetransport	Milepæl	Ikrafttrædelse af et lovdekret
M2C2-41	Investering 5.3 Elektriske busser	Milepæl	Ikrafttræden af et ministerielt dekret, der fastlægger omfanget af de ressourcer, der er til rådighed for at nå målet med indsatsen (bussernes forsyningskæde)
M2C3-1	Investering 2.1 — Styrkelse af Ecobonus og sismabonus for energieffektivitet og bygningssikkerhed	Milepæl	Ikrafttrædelse af forlængelsen af Superbonus
M2C4-3	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"	Milepæl	Reform af de retlige rammer for bedre forvaltning og bæredygtig anvendelse af vand
M3C2-3	Reform 2.1 — Gennemførelse af et enkelt toldsystem ("Sportello Unico Doganale")	Milepæl	Ikrafttræden af dekret om en fælles toldmyndighed (Sportello Unico Doganale)
M4C1-1	Reform 1.5: Reform af universitetsuddannelser Reform 1.6: Muliggøre en reform af universitetsuddannelserne Reform 4.1: Ph.d. Programreform	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformerne af det videregående uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne (primær lovgivning) om: a) at muliggøre universitetseksaminer b) grupper af universitetsgrader c) reform af ph.d.-programmer
M4C1-2	Investering 1.7: Stipendier med henblik på	Milepæl	Ikrafttræden af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	adgang til universiteter		ministerielle dekret om reform af stipendier for at forbedre adgangen til videregående uddannelser
M5C1-1	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af det tværministerielle dekret om et nationalt program for arbejdstagernes sikkerhed for beskæftigelse (GOL) og et tværministerielt dekret om en national plan for nye kvalifikationer
M5C2-1	Reform 1 — Rammelov om handicap	Milepæl	Ikrafttrædelse af rammeloven for at styrke handicappedes autonomi.
M5C2-5	Investering 1 — Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering	Milepæl	Den operationelle plans ikrafttræden.
		Tranche (beløb)	11 494 252 874 EUR

1.2. Anden tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C4-5	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Milepæl	Ikrafttræden af administrativ forenkling og udvikling af digitale tjenester til besøgende i nationalparker og beskyttede havområder

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M5C2-9	Investeringer 3 — Hoved- og poststationerne	Milepæl	Ikrafttræden af den operationelle plan for projekter vedrørende boliger i første fase og poststation, fastlæggelse af kravene til projekter, der kan forelægges af lokale enheder, og iværksættelse af indkaldelse af forslag.
M1C1-33	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for forvaltningsdomstole
M1C1-56	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af bemyndigelseslovgivning til reform af den offentlige beskæftigelse
M1C1-70	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af revisionen af loven om offentlige indkøb (D.Lgs. n. 50/2016).
M1C1-103	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Ikrafttrædelse af sekundær lovgivning og administrative bestemmelser og afslutning af administrative processer med henblik på at tilskynde til overholdelse af skattereglerne og forbedre revisioner og

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			kontroller.
M1C1-104	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Vedtagelse af sparemål for udgiftsrevisioner for årene 2023-2025.
M1C3-11	Investering 2.1 — Nærlige historiske byers tiltrækningskraft	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af ressourcer til kommunerne med henblik på mindre historiske byers tiltrækningskraft træder i kraft
M2C1-1	Reform 1.1 — National strategi for den cirkulære økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielt dekret om vedtagelse af den nationale strategi for den cirkulære økonomi
M2C1-2	Reform 1.3 — Teknisk støtte til lokale myndigheder	Milepæl	Godkendelse af aftalen om udvikling af handlingsplanen for opbygning af kapacitet til støtte for lokale offentlige myndigheder
M2C1-11	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljøemner og -udfordringer	Milepæl	Lancering af webplatform og kontrakter med forfattere
M2C2-18	Investering 3.5 brintforskning og -udvikling	Milepæl	Tildeling af alle offentlige FoU-kontrakter til forskningsprojekter vedrørende brint
M2C2-21	Reform 3.2 Foranstaltninger til fremme af brintkonkurrenceevnen	Milepæl	Ikrafttrædelse af skattemæssige incitamenter
M2C2-38	Investeringer 5.1 Vedvarende energi og	Milepæl	Ikrafttræden af

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	batterier		et ministerielt dekret
M2C2-42	Investering 5.4 Støtte til nystartede virksomheder og venturekapital, der er aktiv i den økologiske omstilling	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftalen
M2C3-4	Reform 1.1: Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for energieffektivitetsinterventioner	Milepæl	Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for energieffektivitetsinterventioner
M2C4-1	Reform 2,1. Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for gennemførelse af interventioner mod hydrogeologisk ustabilitet	Milepæl	Ikrafttrædelsen af forenklingen af de retlige rammer for en bedre styring af hydrologiske risici
M2C4-4	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester	Milepæl	Ikrafttrædelse af de nye retlige rammer for kunstvanding
M4C1-3	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformen om lærerfaget.
M4C1-4	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og værksteder	Milepæle	Skoleplanen for 4.0 til fremme af den digitale omstilling af det italienske skolesystem er vedtaget
M4C2-4	- Reform 1.1: Gennemførelse af FoU-støtteforanstaltninger til fremme af forenkling og mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekreter om forenkling af FoU og mobilitet i forbindelse med den almindelige finansieringsfond.
		Tranche (beløb)	11 494 252 874 EUR

1.3. Tredje tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C4-2	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"	Milepæl	Ikrafttrædelse af reformen for at sikre fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester
M1C1-3	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Milepæl	Den nationale digitale dataplatform er operationel
M1C1-5	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Oprettelse af det nye nationale agentur for internetsikkerhed
M1C1-6	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Indledende udrulning af de nationale cybersikkerhedstjenester
M1C1-7	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Nystartede virksomheder i netværket af cybersikkerhedsscreening- og certificeringslaboratorier
M1C1-8	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Aktivering af en central revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger
M1C1-9	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T1
M1C1-10	Reform 1.2: Støtte til omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af oprettelsen af transformationst

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			eamet og NewCo
M1C1-34	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civil- og strafferetlige domstole	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for civil- og strafferetlige domstole
M1C1-35	Reform 1.7: Reform af skattedomstolene	Milepæl	Omfattende reform af skattedomstolene i første og anden instans
M1C1-36	Reform 1.4, 1.5 og 1.6: Reform af civil- og strafferetten og insolvensreformen	Milepæl	Ikrafttrædelsen af delegerede retsakter om civil- og strafferetlige reformer og insolvensreformen
M1C1-57	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelsen af de administrative procedurer for forenklingsreformen med henblik på gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten
M1C1-102	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Vedtagelse af en rapport om effektiviteten af de praksisser, der anvendes af udvalgte offentlige forvaltninger til udarbejdelse og gennemførelse af spareplaner
M1C1-105	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Højere antal "overholdelsesbreve"

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-106	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af antallet af falske positive "overholdelsesbreve"
M1C1-107	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne fra "overholdelsesbreve"
M1C2-6	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2021
M1C2-7	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (hvis det er nødvendigt).
M1C2-8	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder eventuel sekundær lovgivning) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2021.
M1C3-6	Reform 3.1: Mindstekrav til miljøkriterier for kulturelle arrangementer	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret, der definerer sociale og miljømæssige kriterier i offentlige udbud vedrørende

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			kulturelle arrangementer, der finansieres af det offentlige
M2C1-3	Investering 2.1: Logistikplan for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Offentliggørelse af den endelige rangordning under den logistiske incitamentsordning
M2C1-4	Investering 2.2: Agrosolfangerparken	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i% af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen
M2C2-8	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på at øge netkapaciteten
M2C2-12	Investeringer 2.2 Interventioner med henblik på at øge elnettets modstandsdygtighed	Milepæl	Tildeling af projekter, der skal gøre elnettet mere modstandsdygtigt
M3C2-1	Reform 1.1 — Forenkling af procedurene for den strategiske planlægningsproces	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende forenkling af procedurene for den strategiske planlægningsproces
M3C2-2	Reform 1.2 — Konkurrencebaseret tildeling af koncessioner i italienske havne	Milepæl	Ikrafttrædelse af forordningen om havnekoncessioner
M3C2-4	Reform 1.3 — Forenkling af godkendelsesprocedurene for koldstrygeanlæg	Milepæl	Ikrafttrædelsen af forenklingen af godkendelsespro

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			cedurerne for anlæg til koldstrygning
M4C1-5	Reform 1.3: Omorganisering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af systemet for videregående erhvervsuddannelse (ITS) Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter Reform 1.4: Reform af "orienteringssystemet"	Milepæle	Ikrafttræden af reformerne af uddannelsessystemet på primær- og sekundærtrinnet for at forbedre uddannelsesresultaterne
M4C1-6	Reform 2.2: Videregående videregående uddannelse og obligatorisk uddannelse for skoleledere, lærere, administrativt og teknisk personale	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivning, der har til formål at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skoler.
M4C2-1	Investering 1.2: Finansiering af projekter, der fremlægges af unge forskere	Mål	Antal studerende, der har fået tildelt et forskningsstipendium
M5C1-2	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Alle planer for de offentlige arbejdsformidlinger træder i kraft på regionalt plan
M5C1-6	Investeringer 1 — Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger er ved at gennemføre de aktiviteter, der er planlagt i strammingsplanen for treårsperioden 2021-2023.
M5C1-8	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Milepæl	Ikrafttræden af en national plan og en køreplan for bekæmpelse af sort arbejde på tværs af alle økonomiske sektorer.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M5C1-12	Investering 2 — Certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene	Milepæl	Ikrafttræden af certificeringsordningen for ligestilling mellem kønnene og ledsagende incitamentsordninger for virksomheder
M5C2-7	Investeringer 2 — Selvstændige mønstre for handicappede	Mål	Socialdistrikter har gennemført mindst ét projekt vedrørende renovering af hjemmeområder og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede, ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder.
M5C3-1	Investering 1.1.1 — Indre områder: Forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundene	Milepæl	Tildeling af udbuddet vedrørende foranstaltninger til forbedring af sociale ydelser og infrastrukturer i Indre områder og støtte til apoteker i kommuner med under 3000 indbyggere
M6C2-1	Reform 1: Revidere og ajourføre den nuværende retlige ramme for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS) og sundhedsministeriets forskningspolitikker for at styrke forbindelsen mellem forskning, innovation og sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttrædelsen af lovdekretet om reorganisering af bestemmelserne om de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCSS)

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
		Tranche (beløb)	11 494 252 874 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-11	Investering 1.6.6 Digitalisering af told- og afgiftspolitiet	Mål	Told- og afgiftspolitiet — Indkøb af professionelle datavidenskabs tjenester T1
M1C1-37	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetten	Milepæl	Ikrafttrædelse af reformen på det civil- og strafferetlige område
M1C1-58	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af retsakter om reform af den offentlige beskæftigelse
M1C1-72	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Foranstaltninger til reduktion af den offentlige forvaltnings forsinkede betalinger til virksomheder godkendes
M1C1-73	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelse af reformen af loven om offentlige indkøb
M1C1-74	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttrædelsen af alle gennemførelsesforanstaltninger

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			og sekundær lovgivning med henblik på reformen om forenkling af kodeksen for offentlige indkøb
M1C1-109	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Indsendelse af de første forudfyldte momsangivelser
M2C2-14	Investering 3.3 Brintprøvning for vejtransport	Milepæl	Indgåelse af (alle) offentlige kontrakter om udvikling af genopladningsstationer baseret på brint
M2C2-16	Investering 3.4 Brintprøvning for jernbanemobilitet	Milepæl	Tildeling af ressourcer til brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet
M2C2-20	Reform 3.1 Administrativ forenkling og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer for udbredelse af brint	Milepæl	Ikrafttrædelse af de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger
M2C2-27	Investering 4.3 Installering af ladeinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af ladeinfrastruktur M1
M2C2-33	Investeringer 4.4.2 Fornyelse af den regionale offentlige transportjernbaneflåde med rene brændstoftog og forsyningspligt	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om den regionale offentlige transportjernbaneflåde med rene brændstoftog og forsyningspligt
M2C3-2	Investering 2.1 — Styrkelse af Ecobonus og sismabonus for energieffektivitet og bygningssikkerhed	Mål	Renovering af bygninger Superbonus og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			sismabonus T1
M4C1-9	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opførelse, renovering og sikring af sikkerheden i vuggestuer, børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning
M5C2-3	Reform 2 — Reform for ældre, der ikke er selvforsynende	Milepæl	Ikrafttrædelse af en rammelov, der styrker tiltagene til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende
M5C3-8	Investering 1.3 — strukturerede socialpædagogiske tiltag til bekæmpelse af uddannelsesmæssig fattigdom i syd til støtte for den tredje sektor	Mål	Uddannelsesstøtte til mindreårige (første pakke)
		Tranche (beløb)	2 298 850 575 EUR

1.5. Femte tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-12	Investering 1.3.2: Fælles digital portal	Mål	Fælles digital portal
M1C1-13	Investering 1.4.6: Mobilitet som en tjeneste for Italien	Milepæl	Mobilitet som serviceløsninger M1
M1C1-14	Investering 1.6.5 Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet — Domstolens dokumenter til analyse i

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			datawarehouse T1
M1C1-38	Reform 1.8: Digitalisering af retsvæsenet	Milepæl	Digitalisering af retssystemet
M1C1-59	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttrædelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning
M1C1-75	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Fuld drift af det nationale e-udbudssystem
M1C1-76	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne
M1C1-77	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne
M1C1-78	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne
M1C1-79	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-80	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-81	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-82	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-83	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-84	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tid mellem offentliggørelsen og kontrakttildelingen - gennemsnit
M1C1-85	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tid mellem kontrakttildelingen og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			gennemførelsen af infrastrukturen - gennemsnit
M1C1-86	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for offentlige indkøbers professionalisering
M1C1-87	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer
M1C1-110	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Omklassificering af statens almindelige budget med henvisning til miljøudgifter og udgifter, der fremmer ligestilling mellem kønnene
M1C2-4	Reform 1: Reform af systemet for industriel ejendomsret	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret, der har til formål at reformere den italienske lov om industriel ejendomsret og de relevante gennemførelsesretsakter
M1C2-9	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2022
M1C2-10	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder eventuel

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			sekundær lovgivning) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2022.
M1C3-4	Investering 1.3: Forbedre energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Interventioner på statsmuseer og kultursteder, teaterhaller og biografer afsluttet (første pakke)
M1C3-7	Investering 3.3: Kapacitetsopbygning for kulturoperatører med henblik på at forvalte den digitale og grønne omstilling.	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter med gennemførelsesorganisationen/støttemodtagerne for alle interventioner til forvaltning af kulturoperatørernes digitale og grønne omstilling
M1C3-10	Reform af 4.1-forordningen om bestilling af erhverv som turistførere.	Milepæl	Definition af en national standard for turistguider
M2C1-5	Investering 2.2: Agrosolfangerparken	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i% af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen
M2C2-1	Investering 1.3 Fremme af innovative systemer (herunder offshore-systemer)	Milepæl	Tildeling af støtte til projektet til udvikling af

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			offshore-infrastruktur
M2C2-4	Investering 1.4 Udvikling af biomethan i henhold til kriterier for fremme af den cirkulære økonomi	Mål	Yderligere produktion af biomethan
M2C2-22	Investering 4.1 Investeringer i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål	Ekstra cykelstier T1
M2C2-24	Investering 4.1 Investeringer i blød mobilitet (national plan for cykelsti) — Investering 4.2 Udvikling af hurtige massetransportsystemer (metro, gadebil, BRT)	Milepæl	Tildeling af enhver offentlig kontrakt om etablering af cykelstier, metroer, trolleybuslinjer og funicular i storbyområder
M2C2-32	Investering 4.4.1 Fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med renere køretøjer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om fornyelse af den regionale offentlige busflåde med renere køretøjer
M2C4-6	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Mål	Administrativ forenkling og fjernelse af digitale tjenester til besøgende i nationalparker og beskyttede havområder
M3C2-6	Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyringen	Mål	Digitalisering af lufttrafikstyringen: anlæg udstyret med lufttrafikstyrings system
M4C1-10	Reform 2.1: Ansættelse af lærere Reform 1.3: Omorganisering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af systemet for videregående erhvervsuddannelse (ITS) Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter Reform 1.4: Reform af "orienteringssystemet" Reform 1.5: Reform af universitetsuddannelser Reform 1.6: Fremme af en reform af universitetsgrader	Milepæl	Ikrafttræden af forordninger med henblik på effektiv gennemførelse og anvendelse af alle foranstaltninger vedrørende

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			reformer af primær, sekundær og tertiær uddannelse.
M4C1-11	Investering 1.7: Stipendier med henblik på adgang til universiteter	Mål	Universitetsstipendier tildelt
M5C1-16	Investeringer 4 — universel offentlig tjeneste	Mål	Folk har deltaget i programmet for universel offentlig tjeneste og opnået den relevante certificering i treårsperioden 2021-2023.
M5C3-3	Investering 1.1.2: Indre områder — Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed	Mål	Støtte til landbrugsapoteker i kommuner med under 3 000 indbyggere (første pakke)
		Tranche (beløb)	8 045 977 011 EUR

1.6. Sjette tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-15	Investering 1.6.6 Digitalisering af told- og afgiftspolitiet	Mål	Told- og afgiftspolitiet — Indkøb af professionelle datavidenstjenester T2
M1C1-16	Investering 1.6.5 Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet — Domstolens dokumenter til analyse i datawarehouse T2
M1C1-39	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer	Mål	Afslutning af

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	ved civile domstole og straffedomstole		ansættelsesprocedurerne for civil- og strafferetlige domstole
M1C1-40	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Afslutning af ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole
M1C1-41	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af puklen af sager for regionale forvaltningsdomstole
M1C1-42	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Nedbringelse af statsrådets sagsefterslæb
M1C1-108	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Godkendelse af begrebsrammen, sættet af regnskabsstandarder efter periodiseringsprincippet og den flerdimensionelle oversigt over regnskaber
M1C1-111	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2023 med henvisning til det sparemål, der blev fastsat i 2022 for 2023.
M1C1-112	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Forbedre skatteforvaltningens operationelle kapacitet som anført i "Revenue Agenturets resultatplan 2021-2023".
M1C2-2	Investering 1: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0 skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2022
M1C3-9	Investering 4.1: Digitalt knudepunkt for turisme	Mål	Inddragelse af turistoperatører i det digitale knudepunkt for turisme
M2C2-6	Reform 1.1 Forenkling af godkendelsesprocedurerne for anlæg på land og offshore anlæg, der kan fornys, og nye retlige rammer for opretholdelse af produktionen fra vedvarende energikilder og tid og forlængelse af de nuværende støtteordningers støtteberettigelse	Milepæl	Ikrafttrædelse af en retlig ramme for forenkling af godkendelsesprocedurerne for opbygning af strukturer for vedvarende energi på land og offshore

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C2-29	Investering 4.3 Installering af ladeinfrastruktur	Mål:	Antal hurtigladestationer langs freeways
M2C2-29bis	Investering 4.3 Installering af ladeinfrastruktur	Mål:	Antal hurtigladestationer i byområder
M2C2-31	Investering 4.4.3 Fornyelsesflåde til den nationale brandkorps	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om fornyelse af flåden til den nationale brandkorps
M3C2-5	Investering 2.1 — Digitalisering af logistikkæden	Mål	Digitalisering af logistikkæden
M4C1-8	Investering 1.3: Plan for forbedring af skolesportsinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af kontrakter om indgreb med henblik på opførelse og renovering af sportsanlæg og fitnesscentre som omhandlet i undervisningsministeriets dekret
M5C1-9	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Milepæl	Fuld gennemførelse af foranstaltningerne i den nationale plan i overensstemmelse med køreplanen
M5C2-2	Reform 1 — Rammelov om handicap	Milepæl	Rammelovens ikrafttræden og regeringens vedtagelse af lovdekreter om udvikling af bestemmelserne i rammeloven med henblik på at styrke handicappedes autonomi.
M5C2-4	Reform 2 — Reform for ældre, der ikke er selvforsynende	Milepæl	Ikrafttrædelsen af lovdekreter, der udvikler de bestemmelser, der er fastsat i rammeloven, for at styrke tiltagene til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende.
M5C3-5	Investering 1.2 Genanvendelse af aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet	Milepæl	Tildeling af kontrakter om indgreb over for aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
		Tranche (beløb)	2 298 850 575 EUR

1.7. Syvende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-17	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migrationsprocessen til Polo Strategico Nazionale T1
M1C1-18	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Mål	API'er i den nationale digitale dataplatform T1
M1C1-19	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T2
M1C1-20	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Fuld udrulning af nationale cybersikkerhedstjenester
M1C1-21	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Færdiggørelse af netværket af cybersikkerhedsscreening- og certificeringslaboratorier, evalueringscentre
M1C1-22	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Fuld drift af den centrale revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger med mindst 30 gennemførte inspektioner
M1C1-43	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Nedbringelse af puklen af sager

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			ved de almindelige civile domstole (første instans)
M1C1-44	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Nedbringelse af sagsefterslæbet ved den civilretlige appeldomstol (anden instans)
M1C1-60	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Fuldføre gennemførelsen (herunder alle delegerede retsakter) af forenklingen og digitaliseringen af et sæt på 200 kritiske procedurer, der berører borgere og virksomheder
M1C1-88	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne
M1C1-89	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne
M1C1-90	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dage, som de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne
M1C1-91	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af	Mål	Nedbringelse af

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder		det antal dage, som de offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit er om at betale virksomhederne
M1C1-92	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de centrale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-93	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de regionale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-94	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de lokale offentlige forvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-95	Reform 1.11: Nedbringelse af antallet af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Nedbringelse af det antal dages forsinkelse, hvormed de offentlige sundhedsforvaltninger i gennemsnit betaler virksomhederne
M1C1-96	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for	Mål	Tid mellem

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	offentlige indkøb		offentliggørelsen og kontrakttildelingen - gennemsnit
M1C1-97	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tid mellem kontrakttildelingen og gennemførelsen af infrastrukturen - gennemsnit
M1C1-98	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for offentlige bugsautorisationer
M1C1-99	Reform 1.10: Reform af lovrammerne for offentlige indkøb	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer
M1C1-113	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Højere antal "overholdelsesbreve"
M1C1-114	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne fra "overholdelsesbreve"
M1C2-11	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov for 2023
M1C2-12	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder eventuel sekundær lovgivning) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2023.
M2C1-6	Investering 2.2: Agrosolfangerparken	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i% af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen
M2C1-7	Investering 2.3: Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevarersektoren	Mål	Støtte til investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien
M2C2-9	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente grider — Forøgelse af nettenes kapacitet til distribution af vedvarende energi
M2C2-25	Investering 4.2 Udvikling af hurtige massetransportsystemer (metro, gadebil, BRT)	Mål	Antal km offentlig transportinfrastruktur T1
M2C2-28	Investering 4.3 Installering af ladeinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af kontrakter om alle offentlige kontrakter om installation af ladeinfrastruktur M2
M2C2-34	Investering 4.4.1 Fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med renere køretøjer —	Mål	Antal Zero-Emissionsbusser T1
M2C2-34bis	Investeringer 4.4.2 Fornyelse af den regionale offentlige transportjernbaneflåde med rene brændstoftog og forsyningspligt	Mål	Antal nul-emissionstog T1
M2C2-40	Investering 5.1.3 Battervandsindustrien	Mål	Produktionskapacitet for producerede

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			batterier
M4C1-7	Investering 1.4: Ekstraordinær intervention med henblik på at mindske territoriale forskelle i I og II på sekundærtrinet og bekæmpe skolefrafald	Mål	Studerende eller unge, der har deltaget i mentoraktiviteter eller uddannelseskurserefter eksamensbevis
M4C1-12	Investering 4.1: Flere ph.d.-stillinger og udvidelse af ph.d.'ers karrieremuligheder (forskning, offentlige forvaltning og kulturarv)	Mål	Ph.d.-stipendieprogrammer, der tildeles pr. år (over tre år)
M4C1-13	Investering 2.1: Integreret digital undervisning og uddannelse i digital omstilling for skolepersonale	Mål	Uddannelse af skoleledere, lærere og administrativt personale
M4C1-14	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Mål	Lærere rekrutteret med det reformerede rekrutteringssystem
M4C1-15	Investering 1.7: Stipendier med henblik på adgang til universiteter	Mål	Stipendier med henblik på adgang til universiteter
M4C2-3	Investering 3.3: Indførelse af innovative ph.d.-studier, der imødekommer virksomhedernes innovationsbehov og fremmer virksomhedernes ansættelse af forskere	Mål	Antal innovative ph.d.-stipendier tildeles
		Tranche (beløb)	6 321 839 080 EUR

1.8. Ottende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-23	Investering 1.4.6: Mobilitet som en tjeneste for Italien	Milepæl	Mobilitet som serviceløsninger
M1C1-24	Investering 1.7.1: Digital borgerservice	Mål	Antal borgere, der deltager i uddannelsesinitiativer , der udbydes af nonprofitcertificerede enheder og frivillige
M1C1-25	Investering 1.6.6: Digitalisering af finanspolitiet	Milepæl	Udvikle de operationelle informationssystemer , der anvendes til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet
M1C1-61	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Fuldføre gennemførelsen (herunder alle delegerede retsakter) af forenklingen og digitaliseringen af yderligere 50 kritiske procedurer, der direkte berører borgerne
M1C1-62	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Øge absorptionen af investeringer
M1C1-115	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2024 med henvisning til det sparemål, der blev fastsat i 2022 og 2023 for 2024.
M1C2-3	Investering 1. Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0 skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2023

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M4C1-16	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog	Mål	Skoler, der har aktiveret STEM-vejledningsprojekter i 2024/25
M4C1-17	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog	Mål	Årlige sprogkurser og metodologiske kurser, der tilbydes lærere
M5C1-10	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Mål	Øget antal arbejdstilsyn
M5C3-6	Investering 1.2: forbedring af aktiver, der konfiskeres fra organiseret kriminalitet	Mål	Genanvendelse af aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet (første pakke)
		Tranche (beløb)	2 298 850 575 EUR

1.9. Niende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-116	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af skatteunddragelse som defineret ved indikatoren "tilbøjelighed til skatteunddragelse"
M1C2-5	Investering 6. Investering i systemet for industriel ejendomsret	Mål	Projekter, der støttes af industrielle ejendomsrelaterede finansieringsmuligheder
M1C2-13	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Milepæl	Ikrafttrædelse af den årlige konkurrencelov

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			for 2024
M1C2-14	Reform 2: Årlig konkurrencelov	Mål	Millioner af anvendte 2G-intelligente målere.
M1C3-1	Investering 1.1: Digital strategi og platforme for kulturarv	Mål	Brugere, der er uddannet gennem e-læringsplatformen for kulturarv
M1C3-2	Investering 1.1 Digital strategi og platforme for kulturarv	Mål	Digitale ressourcer produceret og offentliggjort i det digitale bibliotek
M1C3-5	Investering 1.3: Forbedre energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Interventioner på statsmuseer og kultursteder, teaterhaller og biografer er afsluttet (anden pakke)
M2C2-30	Investering 4.3: Installation af ladeinfrastruktur	Mål	Antal hurtigladestationer langs freeways
M2C2-30bis	Investering 4.3: Installation af ladeinfrastruktur	Mål:	Antal hurtigladestationer i byområder
M2C2-39	Investering 5.1.1: Det rådgivende Råd for	Mål	Produktionskapacitet for producerede solcellepaneler
M2C3-3	Investering 2.1 — Styrkelse af Ecobonus og sismabonus for energieffektivitet og bygningssikkerhed	Mål	Renovering af bygninger Superbonus og sismabonus T2
M4C1-18	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Mål	Nye pladser til undervisning og børnepasning (fra nul til seks år)
M4C1-19	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og værksteder	Mål	Klasserne omdannes til innovative læringsmiljøer takket være skole 4.0
M4C1-20	Investering 1.5: Udvikling af systemet for videregående erhvervsuddannelse (ITS)	Mål	Antal studerende, der er indskrevet i et fagligt tranchesystem (ITS)
M4C2-2	Investering 2.2: Partnerskaber inden for forskning og innovation — Horisont Europa	Mål	Antal projekter fra virksomheder, der har modtaget støtte.
M5C1-3	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Personer, der er omfattet af programmet for

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			garanteret beskæftigelse for arbejdstagere (GOL).
M5C1-4	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Garanteret beskæftigelsesegnethed hos modtagerne af arbejdstagere har deltaget i erhvervsuddannelse.
M5C1-5	Reform 1 — aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger (PES) i hver region har opfyldt kriterierne for det væsentlige niveau af offentlige arbejdsformidlingers tjenester som defineret i programmet Garanteed Employability of Workers (GOL).
M5C1-7	Investeringer 1 — Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger har afsluttet de aktiviteter, der er planlagt i strammingsplanen i løbet af treårsperioden 2021-2023.
M5C1-15	Investering 3 — Styrkelse af det tostrengede system.	Mål	Personer, der har deltaget i det tostrengede system og opnået den relevante certificering i femårsperioden 2021-2025.
M5C3-2	Investering 1.1.1: Indre områder: Forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundene	Mål	Nye og forbedrede sociale tjenester og infrastrukturer, som er tilgængelige for modtagere af kommuner i de indre områder og i Syditalien.
M6C2-2	Investering 2.1: Styrkelse og fremme af den biomedicinske forskning i NHS.	Mål	Forskningsprojekter, der finansieres inden for sjældne

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			kræftformer og sygdomme
M6C2-3	Investering 2.1: Styrkelse og fremme af den biomedicinske forskning i NHS.	Mål	Forskningsprojekter om sygdomme med stor indvirkning på sundheden
		Tranche (beløb)	4 597 701 149 EUR

1.10. Tiende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-117	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Mål	Offentlige enheder, der er uddannet i overgangen til det nye periodiserede regnskabssystem
M1C1-119	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning til gennemførelse af regional skatteføderalisme
M1C1-120	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttrædelse af primær og sekundær lovgivning til gennemførelse af regional skatteføderalisme
M3C2-7	Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyringen	Milepæl	Digitalisering af lufttrafikstyringen: ibrugtagning af nye værktøjer
M5C1-11	Reform 2 — Uanmeldt arbejde	Mål	Mindre forekomst af sort arbejde.
M5C2-6	Investering 1 — Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering.	Mål	Socialdistrikter opnår mindst et af følgende resultater: i) støtte til forældre, ii) ældres autonomi, iii) hjemmehjælp til ældre eller iv) støtte til socialarbejdere for at

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			forhindre udbrændthed
M5C2-8	Investeringer 2 — Selvstændige mønstre for handicappede	Mål	Handicappede er blevet renoveret i hjemmet og/eller har fået stillet IKT-udstyr til rådighed. Tjenesterne skal ledsages af uddannelse i digitale færdigheder.
M5C2-10	Investeringer 3 — Hoved- og poststationerne	Mål	Personer, der lever i alvorlige materielle afsavn, og som har været ansvarlige for projekter på første- og poststationer i mindst 6 måneder.
M1C1-26	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migrationsprocessen til Polo Strategico Nazionale T2
M1C1-27	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Mål	API'er i den nationale digitale dataplatform T2
M1C1-28	Investering 1.7.2: Netværk af digitale faciliteringstjenester	Mål	Antal borgere, der er involveret i nye uddannelsesinitiativer fra centre for digital formidling
M1C1-45	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetten	Mål	Nedsættelse af varigheden af civile retssager
M1C1-46	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetten	Mål	Kortere varighed af straffesagen
M1C1-47	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Nedbringelse af puklen af sager ved de almindelige civile domstole (første instans)
M1C1-48	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Nedbringelse af sagseftersløbet ved den civile appelinstans (anden instans)
M1C1-49	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af puklen af sager for regionale forvaltningsdomstole (første instans).
M1C1-50	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer ved forvaltningsdomstole	Mål	Nedbringelse af statsrådets sagseftersløb
M1C1-63	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Fuldføre forenklingen og oprette et register over alle procedurer og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			dermed forbundne administrative ordninger med fuld juridisk gyldighed på hele det nationale område
M1C1-64	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse
M1C1-65	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse
M1C1-66	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse
M1C1-67	Investering 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse
M1C1-118	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformen af periodiseringsprincippet for mindst 90 % af hele den offentlige sektor.
M1C1-121	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af skatteunddragelse som defineret ved indikatoren "tilbøjelighed til skatteunddragelse"
M1C1-122	Reform 1.13: Reform af rammerne for udgiftsrevision	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2025 med henvisning til det sparemål, der blev fastsat i 2022, 2023 og 2024 for 2025.
M1C3-3	Investering 1.2: Fjernelse af fysiske og kognitive barrierer på museer, biblioteker og arkiver for at muliggøre bredere adgang til og deltagelse i kultur.	Mål	tiltag til forbedring af fysisk og kognitiv tilgængelighed på kulturområder
M2C1-8	Investering 2.3: Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevarerektoren	Mål	Støtte til investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien
M2C1-9	Investering 2.2: Agrosolfangerparken	Mål	Kraftproduktion i landbruget
M2C1-10	Investering 2.1: Logistikplan for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Mål	Foranstaltninger til forbedring af logistikken inden for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			planteskoler
M2C1-12	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljøemner og -udfordringer	Mål	Audiovisuelt materiale om miljøomstilling
M2C2-2	Investering 1.3: Fremme af innovative systemer (herunder offshore-systemer)	Mål	Udvikling af offshore-infrastrukturer
M2C2-3	Investering 1.4: Udvikling af biomethan i henhold til kriterier for fremme af den cirkulære økonomi	Mål	Udskiftning af landbrugstraktorer
M2C2-5	Investering 1.4: Udvikling af biomethan i henhold til kriterier for fremme af den cirkulære økonomi	Mål	Yderligere produktion af biomethan
M2C2-10	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente grider — Forøgelse af nettenes kapacitet til distribution af vedvarende energi
M2C2-11	Investeringer 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente grider — elektrificering af energiforbruget
M2C2-13	Investeringer 2.2 Interventioner med henblik på at øge elnettets modstandsdygtighed	Mål	Øge elsystemnettets modstandsdygtighed
M2C2-15	Investering 3.3 Brintprøvning for vejtransport	Mål	Udvikling af genopladningsstationer baseret på hydrogen
M2C2-17	Investering 3.4 Brintprøvning for jernbanemobilitet	Mål	Antal brinttankstationer
M2C2-19	Investering 3.5 brintforskning og -udvikling	Mål:	Antal projekter vedrørende forskning og udvikling inden for brint
M2C2-23	Investering 4.1 Investeringer i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål	Ekstra cykelstier T2
M2C2-26	Investering 4.2 Udvikling af hurtige massekommunikationssystemer (metro, gadebil, hurtig bustransport)	Mål	Antal km offentlig transportinfrastruktur T2
M2C2-35	Investering 4.4.1 Fornyelse af den regionale flåde af busser til offentlig transport med renere køretøjer —	Mål	Antal Zero-Emissionsbusser T2
M2C2-35bis	Investeringer 4.4.2 Fornyelse af den regionale offentlige transportjernbaneflåde med rene brændstoftog og forsyningspligt	Mål	Antal nul-emissionstog T2
M2C2-36	Investering 4.4.3 Fornyelsesflåde til den nationale brandkorps	Mål	Antal renere køretøjer til fornyelsesflåden til den nationale brandkorps
M2C2-43	Investering 5.4 Støtte til nystartede virksomheder og venturekapital, der er aktiv i den økologiske omstilling	Mål	Risikovillig kapital til støtte for den økologiske omstilling
M4C1-21	Investering 1.2: Plan for forlængelse af	Mål	Strukturer til at huse

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	fuld tid		elever ud over skoletiden
M4C1-22	Investering 1.3: Plan for forbedring af skolesportsinfrastruktur	Mål	Sqm, der er opført eller renoveret, anvendes som gymnastik- eller sportsanlæg
M4C1-23	Investering 3.4: Undervisning og avancerede universitetsfærdigheder	Mål	Nye ph.d.-grader, der er tildelt for tre år i programmer, der er helliget digital og miljømæssig omstilling
M4C1-24	Investering 1.6: Aktiv orientering i overgangen mellem skole og universitet	Mål	Studerende, der har deltaget i overgangskurser på universitetsniveau
M4C1-25	Investering 1.4: Ekstraordinær intervention med henblik på at mindske territoriale forskelle i I og II på sekundærtrinnet og bekæmpe skolefrafald	Mål	Forskellen i frafaldsprocenten i 2024 på sekundærtrinnet
M4C1-26	Investering 3.3: Sikkerhed i forbindelse med skolebygninger og strukturel rehabiliteringsplan	Mål	Sqm for renoverede skolebygninger
M5C1-13	Investering 2 — Certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene	Mål	Virksomhederne har opnået ligestillingscertificeringerne.
M5C1-14	Investering 2 — Certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene	Mål	Virksomheder, der har modtaget støtte gennem teknisk bistand, har opnået ligestillingscertificeringerne.
M5C3-4	Investering 1.1.2: sundhedsfaciliteter i de indre områder — geografisk nærhed	Mål	Støtte til apoteker i kommuner i Indre Områder med under 3000 indbyggere (anden pakke)
M5C3-7	Investering 1.2: forbedring af aktiver, der konfiskeres fra organiseret kriminalitet	Mål	Genanvendelse af aktiver, der er konfiskeret fra organiseret kriminalitet (anden pakke)
M5C3-9	Investering 1.3: Strukturerede socialpædagogiske tiltag til bekæmpelse af uddannelsesmæssig fattigdom i syd til støtte for den tredje sektor	Mål	Uddannelsesstøtte til mindreårige (anden pakke)
		Tranche	8 535 686 161 EUR

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
		(beløb)	

2. LÅNGIVNING

De trancher, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges som følger:

2.1. Første tranche (lånestøtte)

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M4C2-10	Investering 2.1: IPCEI	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interesselukkende givelser med henblik på identifikation af nationale projekter, herunder projekter vedrørende mikroelektroniske IPCEI-mikroelektroniske projekter
M1C2-26	Investering 5.1: Refinansiering og ommodellering af fond 394/81 forvaltet af SIMEST	Milepæl	Ikrafttrædelsen af refinansieringen af fonden 394/81 og vedtagelsen af investeringspolitikken
M1C2-27	Investering 5.1. Refinansiering og ommodellering af fond 394/81 forvaltet af SIMEST	Mål	SMV'er, der modtog støtte fra fonden 394/81
M2C1-14	Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Milepæl	Det ministerielle dekrets ikrafttræden.
M2C4-8	Investeringer. 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Milepæl	Operationel plan for et avanceret og integreret

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			overvågnings- og prognosesystem til identifikation af hydrologiske risici
M3C1-1	Reform 1.1 — Fremskyndelse af proceduren for godkendelse af kontrakten mellem MIT og RFI	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovændring om godkendelsesprocessen for Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Reform 1.2 — Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for projekter	Milepæl	Ikrafttrædelse af en lovændring, der reducerer godkendelsestiden for projekter fra 11 til seks måneder
M3C1-21	Reform 2.1 — Gennemførelse af det nylige "dekret om forenkling" (ophøjet til lov nr. 120 af 11. september 2020) ved udstedelse af et dekret om vedtagelse af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici, vurdering af sikkerheden og overvågning af eksisterende broer"	Milepæl	Ikrafttræden af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici, vurdering af sikkerheden og overvågning af eksisterende broer"
M3C1-22	Reform 2.2 — Overførsel af broer og viadukter fra vejene på lavere niveau til de højere rangerende veje	Milepæl	Flytte ejerskabet til broer, viadukter og overkørsler fra vejene på lavere niveau til de højere veje (motorveje og hovedveje)
M5C1 – 17	Investeringer 5 — Oprettelse af kvindevirksomheder	Milepæl	Fonden til støtte for kvinders iværksætterånd er vedtaget.
M1C3-22	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for:
M1C3-23	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for den

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			nationale turismefond
M1C3-24	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for: SMV-garantifonden
M1C3-25	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for Fondo rotativo
M1C3-26	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttrædelsen af gennemførelsesdekretet om skattefradrag for ombygning af indkvarteringsfaciliteter, der indeholder:
M2C4-7	Reform 3.1: Vedtagelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening	Milepæl	Ikrafttræden af et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening
M2C4-12	Investeringer 2.1.b. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Milepæl	Ikrafttrædelse af den reviderede retlige ramme for interventioner mod oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici
M2C4-18	Investeringer 3.1: Beskyttelse og forbedring af skove i byer og bynære områder	Milepæl	Ikrafttrædelse af de reviderede lovændringer vedrørende beskyttelse og udnyttelse af grønne områder i byer og bynære områder
M4C1-27	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om ændring af de nuværende

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			regler for studenterboliger.
M5C3-10	Reform 1: Forenkling af procedurerne og styrkelse af kommissæren i de særlige økonomiske zoner	Milepæl	Forordningens ikrafttræden udelukkende for så vidt angår procedurerne og styrkelsen af kommissærens rolle i de særlige økonomiske zoner
M5C3-11	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om godkendelse af driftsplanen for alle otte særlige økonomiske zoner
M6C2-4	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Milepæl	Saneringsplan godkendt af Sundhedsministeriet/Italiens Regioner
		Tranche (beløb)	12 643 678 161 EUR

2.2. Anden tranche (lånestøtte)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C2-28	Investering 5.2: Forsyningskædernes konkurrenceevne og robusthed	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret, der omfatter udviklingskontraktens investeringspolitik
M2C4-27	Reform 4.1. Forenkling af lovgivningen og styrkelse af forvaltningen med henblik på	Milepæl	Ikrafttrædelsen af forenklingen

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	gennemførelse af investeringer i vandforsyningsinfrastrukturer		af lovgivningen om indgreb i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsyningsikkerhed
M5C2-11	Investeringer 4 — Investeringer i byfornyelsesprojekter, der tager sigte på at mindske marginaliserings- og socialt forringelsessituationer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om investeringer i byfornyelse for at mindske situationer med marginalisering og social forringelse med projekter, der er i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetsmålene, herunder DNSH's princip.
M5C2-15	Investering 5 — Integrerede byplaner — Overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret om kortlægning af ulovlige bosættelser vedtages ved "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", og det ministerielle dekret om tildeling af midler vedtages.
M5C2-19	Investeringer 6 — Innovationsprogram for boligkvalitet	Milepæl	Regioner og selvstyrende provinser (herunder

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			kommuner og/eller storbyer i disse områder) underskrev aftalerne om at omstrukturere og øge de sociale boliger.
M1C2-16	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om hurtigere tilslutningsprojekter
M1C3-12	Investeringer 2.2 — Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og ladscape	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af midler træder i kraft:
M1C3-13	Investeringer 2.3 — Programmer til forbedring af identiteten af steder, parker og historiske haver	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af midler træder i kraft:
M1C3-14	Investering 2.4 — Seismisk sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC's kulturarv og tilflugtssteder for kunstværker	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af midler træder i kraft:
M1C3-15	Investeringer 1.3 — Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Milepæl	Kulturministeriets bekendtgørelse om tildeling af midler træder i kraft:
M1C3-35	Investering 4.3 — Caput Mundi-Next Generation EU til store turistarrangementer	Milepæl	Undertegnelse af hver aftale om seks projekter mellem et ministerium for turisme og støttemodtagere/gennemførelses

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			organer
M2C1-13	Reform 1.2 — Nationalt program for affaldshåndtering	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielt dekret om det nationale program for affaldshåndtering
M2C2-52	Investering 5.2 brint	Milepæl	Fremstilling af elektrolysatorer
M4C2-11	Investering 2.1: IPCEI	Milepæl	Ikrafttræden af en national retsakt om tildeling af de nødvendige midler til at yde støtte til projektdeltagere.
M4C2-17	Investering 3.1: Fond til opbygning af et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer Investeringer	Milepæl	Tildeling af kontrakter vedrørende projekter vedrørende: a) et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer
M4C2-18	Investeringer 1.5: Etablering og styrkelse af "innovationsøkosystemer for bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere af FoU"	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter vedrørende innovationsøkosystemer
M4C2-19	Investeringer 1.4: Styrkelse af forskningsstrukturer og støtte til oprettelse af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier	Milepæl	Tildeling af kontrakter om projekter vedrørende nationale FoU-ledere inden for centrale støtteteknologier
M4C2-20	Investering 3.2: Finansiering af virksomhedsetablering	Milepæl	Aftalen mellem IT-regeringen og gennemførelsespartneren Cassa

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			Depositi e Prestiti (CDP) om oprettelse af det underskrevne finansielle instrument
M6C1-1	Reform 1: Fastlæggelse af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsstøttenetværk.	Milepæl	Ikrafttrædelse af den afledte ret (ministerielt dekret) med henblik på en reform af sundhedsvæsenet.
M6C1-2	Investering 1.1: Sundhedshuse i Fællesskabet for at forbedre den territoriale sundhedsbistand.	Milepæl	Godkendelse af en institutionel udviklingskontrakt
M6C1-4	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Milepæl	Godkendelse af retningslinjerne for den digitale model for gennemførelse af hjemmepleje
M6C1-5	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Milepæl	Kontrakt om institutionel udvikling godkendt af ministeriet for sundhed og regioner
M6C1-10	Investering 1.3: Styrkelse af mellemliggende sundhedsydelser og dens faciliteter (fællesskabshospitaler).	Milepæl	Godkendelse af en institutionel udviklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Milepæl	Godkendelse af kontrakten om institutionel udvikling
		Tranche (beløb)	12 643 678 161 EUR

2.3. Tredje tranche (lånestøtte)

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C1-18	Investering 3.1: Grønne øer	Milepæl	Det ministerielle dekrets ikrafttræden
M2C1-20	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter om udvælgelse af grønne fællesskaber
M5C2-17	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — EIB's fund-of-fund	Milepæl	Fondens investeringsstrategi godkendes af finansministeriet (MEF).
M1C1-123	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — "One clicupon by design" - tjenester/indhold T1
M1C1-124	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — Arbejdstagere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikations teknologi (IKT) T1
M1C3-30	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Den Europæiske Investeringsbank s tematiske fonde: Udbetaling til fonden af i alt 350 000 000 EUR.
M1C3-31	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Den nationale turismefond: Udbetaling til fonden af i alt 150 000 000 EUR til egenkapitalstøtte
M2C3-9	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Milepæl	Kontrakter med

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C4-19	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af skove i byer og bynære områder	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne områder i byer og bynære områder T1
M2C4-24	Investering 3.4. Oprydning af "jord til sjældne jordarter"	Milepæl	Retlige rammer for oprydning af forældreløse anlæg
M3C1-3	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Milepæl	Tildeling af kontrakten/kontrakterne om anlæggelse af højhastighedsjernbaner på linjerne Napoli-Bari og Palermo-Catania
M3C1-12	Investeringer 1.4 — Indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)	Milepæl	Tildeling af kontrakter om det europæiske jernbanetransportstyringssystem
M3C2-8	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet i havne	Mål	Grønne havne: overdragelse af bygge- og anlægsarbejder
M4C1-28	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger	Mål	Nye studerendes overnatningssteder i studenterboliger
M4C1-29	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Ikrafttrædelsen af reformen af lovgivningen om studerendes boliger.
M5C2-13	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — generelle projekter	Milepæl	Investeringsplanen for byfornyelsesprojekter i storbyområder træder i kraft.
M6C2-7	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter
		Tranche (beløb)	10 344 827 586

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			EUR

2.4. Fjerde tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-125	Investeringer 1.2 — Cloud-mulighed for lokal forberedende foranstaltning	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige udbud vedrørende klargøring til cloud for lokale offentlige forvaltninger
M1C2-22	Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om satellitteknologi og rumprojekter
M2C2-48	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende projekter vedrørende produktion af brint i forladte industriområder
M2C2-50	Investering 3.2 Anvendelse af brint i svære tabsgivende industri	Milepæl	Aftale om fremme af overgangen fra metan til grøn brint
M5C2-21	Investering 7 — Projektet om sport og social inklusion	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende sport og social inklusion efter en offentlig

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			indkaldelse af forslag.
M1C3-20	Investering 3.2: Udvikling af filmindustrien (Cinecittà projektet)	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten mellem den gennemførende enhed Istituto Luce Studios og virksomhederne vedrørende opførelsen af ni studier
M2C4-21	Investering 3.3 Genskabelse af naturområder	Milepæl	Revision af de retlige rammer for interventioner til sanering af Po-området
M4C2-12	2 — fra forskning til virksomheder — Investering 2.1: IPCEI	Milepæl	Listen over deltagere i projekter af fælleseuropæisk interesse er færdiggjort inden 30.6.2023.
M4C2-16	2 — fra forskning til virksomheder — Investering 3.1: Fond til opbygning af et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer	Mål	Antal finansierede infrastrukturer
M5C1 – 18	Investeringer 5 — Oprettelse af kvindevirksomheder	Mål	Virksomhederne har modtaget finansiell støtte gennem fonden "Impresa donna".
M6C2-14	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.	Mål	Stipendier til specifik uddannelse i alment praktiserende læge tildeles.
		Tranche (beløb)	16 091 954 023 EUR

2.5. Femte tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C3-5	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger med henblik på at opgradere energi i skolebygninger efter en offentlig udbudsprocedure
M2C4-28	Investering 4.1. Investeringer i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsyningssikkerhed	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter om investeringer i primær vandinfrastruktur og om vandforsyningssikkerhed
M2C4-30	Investering 4.2. Reduktion af tab i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter til interventioner i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net
M1C1-126	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester T1
M1C1-127	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Indførelse af opskalering af "IO"-appen T1
M1C1-128	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Opskalering af digitale offentlige meddelelser T1
M1C1-129	Investering 1.6.1 — Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet — fuldt ud

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			rekonstruerede og digitaliserede processer T1
M1C1-130	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Mål	Digitaliserede retssager T1
M1C1-131	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Milepæl	Vidensystemer for retfærdighedsdata søer T1
M1C1-132	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — "One clicupon by design" - tjenester/indhold T2
M1C1-133	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS — Arbejdstagere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikations teknologi (IKT) T2
M1C1-134	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL — fuldt ud rekonstruerede og digitaliserede processer/tjenester T1
M1C1-135	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet — Digitalisering af procedurer T1
M1C1-136	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet — Digitalisering af certifikater T1
M1C1-137	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Milepæl	Forsvarsministeriet — Kommissionen for institutionelle webportaler og intranetportaler
M1C1-138	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet — migration af ikke-

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			missionskritiske applikationer til løsning med henblik på fuldstændig informationsbeskyttelse ved Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-19	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Øer har ultrabredbåndsforbindelser.
M2C1-15	Reform 1.2	Mål	Reduktion af ulovlige deponeringsanlæg (T1)
M2C1-15bis	Reform 1.2	Mål	Reduktion af ulovlige deponeringsanlæg (T2)
M2C1-15ter	Reform 1.2	Mål	Regionale forskelle i særskilt indsamling
M2C1-15 c	Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Milepæl	Ikrafttrædelse af forpligtelsen til særskilt indsamling af bioaffald
M2C3-7	Investering 1.2 — Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens aktiver i forbindelse med fast ejendom	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens aktiver i forbindelse med fast ejendom undertegnes af Justitsministeriet efter en offentlig udbudsprocedure.
M2C4-10	Investeringer 2.1.a. Foranstaltninger til	Milepæl	Tildeling af alle

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici		offentlige kontrakter om interventioner vedrørende risikostyring og reduktion af hydrogeologiske risici
M2C4-14	Investering 2.2: Tiltag til styrkelse af modstandsdygtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet	Mål	Afslutning af mindre arbejder med henblik på modstandsdygtighed, forbedring af området og energieffektivitet i kommunerne T1
M2C4-16	Investering 2.2: Tiltag til styrkelse af modstandsdygtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet	Mål	Afslutning af mellemstore anlægsarbejder med henblik på modstandsdygtighed, forbedring af området og energieffektivitet i T1-kommunerne
M2C4-33	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på en bedre forvaltning af vandressourcerne
M2C4-36	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Tildeling af alle offentlige kontrakter om kloakering og rensning
M3C1-17	Investeringer 1.7 — Opgradering, elektrificering og modstandsdygtighed af	Milepæl	Tildeling af kontrakter om

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	jernbaner i syd		opgradering, elektrificering og modstandsdygtighed af jernbaner i syd
M4C2-5	Investering 1.1: Fond for det nationale forskningsprogram (PNR) og forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal tildelte forskningsprojekter
M5C3-12	Investering 1.4 — infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Mål	Påbegyndelse af infrastrukturinterventioner i de særlige økonomiske zoner.
M6C1-8	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Mindst ét projekt pr. region (under hensyntagen til både projekter, der vil blive gennemført i den enkelte region, og projekter, der kan udvikles som led i konsortier mellem regioner)
M1C2-29	Investering 5.2 forsyningskæders konkurrenceevne og robusthed	Mål	Underskrevne udviklingskontrakter
		Tranche (beløb)	12 643 678 161 EUR

2.6. Sjette tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C4-35	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer T1	Mål	Interventioner med henblik på kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T2
M2C4-22	Investering 3.3 Genskabelse af naturområder	Mål	Reduktion af kunnen i flodbunden med henblik på genvandring af Po-området T1
M2C4-37	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Indgreb for kloakering og rensning T1
M3C1-4	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Milepæl	Tildeling af kontrakten om bygning af højhastighedstog på strækningen Salerno Reggio Calabria
M3C1-5	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Mål	Højhastighedstog til både passagerer og gods på linjerne Napoli-Bari og Palermo-Catania
M3C1-7	Investeringer 1.2 — Højhastighedslinjer i nord, der forbinder med resten af Europa	Milepæl	Tildeling af kontrakten om bygning af højhastighedstog på strækningen Verona-Brennero, Liguria-Alpi og Verona-Brennero
M3C1-10	Investering 1.3 — Diagonale forbindelser	Milepæl	Tildeling af kontrakten/kontr

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			akterne om etablering af forbindelserne på linjerne Roma-Pescara og Orte-Falconara
M3C2-10	Reform 2.2: Etablering af en national strategisk platform for netværket af havne og fragtlandsbyer med henblik på at indføre digitalisering af passager- og godstransporttjenester	Milepæl	Port Community System (havnefællesskabssystem)
M6C1-7	- Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Koordinationscentre er fuldt operationelle (anden pakke)
M6C2-15	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.	Mål	Der tildeles supplerende stipendier til specifik uddannelse i alment praktiserende læge.
		Tranche (beløb)	10 344 827 586 EUR

2.7. Syvende tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-139	Investeringer 1.2 — Klargøring til cloud af lokale offentlige forvaltninger	Mål	Klargøring til cloud af lokal offentlig forvaltning T1
M2C4-9	Investeringer 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Mål	Indførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			til identifikation af hydrologiske risici
M1C1-140	Investering 1.4.1 — Erfaring for borgerne — Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T1
M1C1-141	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Digitalisering af forsvarsministeriets procedurer T2
M1C1-142	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Digitalisering af certifikater fra forsvarsministeriet T2
M1C1-143	Investering 1.6.4 — Digitalisering under Forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet — migration af ikke-missionskritiske applikationer til løsning med henblik på fuldstændig informationsbeskyttelse ved Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C3-18	Investering 2.3: Programmer til forbedring af stedernes identitet: parker og historiske haver	Mål	Antal parker og historiske haver, der er blevet omkvalificeret
M1C3-27	Investering 4.3: Caput Mundi Next Generation EU for turist great events.	Mål	Antal
M2C1-16	Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Ulovlige deponeringsanlæg
M2C1-16bis	Investeringer 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Ulovlige deponeringsanlæg
M2C1-16ter	Reform 1.2	Mål	Regionale forskelle i særskilte indsamlingsprocedurer

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C2-44	Investeringer 1.1 Udvikling af landbrugsbaserede systemer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af solcellepaneler i agrovoltasystemer
M2C4-20	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af skove i byer og bynære områder	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne områder i byer og bynære områder T2
M2C4-31	Investering 4.2. Reduktion af tab i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Mål	Indgreb i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net T1
M2C4-34	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer	Mål	Interventioner med henblik på kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T1
M3C1-13	Investeringer 1.4 — Indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)	Mål	1 400 km jernbanelinjer udstyret med det europæiske jernbanetransportstyringssystem
M3C1-15	Investering 1.5 — styrkelse af storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser	Mål	700 km opgraderede strækingsafsnit bygget på storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser
M3C1-19	Investering 1.8 — Opgradering af jernbanestationer (forvaltning af RFI; i syd)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer
M6C2-6	Investering 1.1: Digital opdatering af	Mål	Stort sanitært

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	hospitalernes teknologiske udstyr.		udstyr i drift
		Tranche (beløb)	14 942 528 736 EUR

2.8. Ottende tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M5C2-16	Investering 5 — Integrerede byplaner — Overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget	Mål	Projektaktiviteterne afsluttes i de områder, der er udpeget som ulovlige bosættelser i de lokale planer.
M1C1-144	Investeringer 1.4.2 — Inklusion af borgerne — Forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester
M1C3-16	Investering 2.1: Mindre historiske byers tiltrækningskraft	Mål	Interventioner til fremme af kultur- eller turiststeder
M2C4-26	Investering 3.5. Genopretning og beskyttelse af havbunden og marine habitater	Mål	Genopretning og beskyttelse af havbund og marine habitater
M4C2-6	Investering 1.1: Fond for det nationale forskningsprogram (PNR) og forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal tildelte projekter
M4C2-7	Investering 1.1: Fonden for det nationale forskningsprogram (PNR) og forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal ansatte forskere med tidsbegrænset ansættelse
M4C2-8	Investering 1.3: Partnerskaber udvidet til universiteter, forskningscentre, virksomheder og finansiering af grundforskningsprojekter	Mål	Antal fastansatte forskere, der ansættes for hvert af de

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			påtænkte grundforsknings partnerskaber, der er indgået mellem forskningsinstitutter og private virksomheder
M4C2-21	Investering 3.2: Finansiering af virksomhedsetablering	Mål	Antal virksomheder, der har modtaget støtte:
M4C2-22	Investering 2.1: IPCEI	Mål	Antal virksomheder, der har modtaget støtte:
		Tranche (beløb)	10 344 827 586 EUR

2.9. Niende aktiv (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-145	Investering 1.4.4 — Opskalering af de nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Mål	Nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)
M1C3-17	Investeringer — 2.2 Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og ladscape	Mål	Interventioner til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskaber afsluttet
M1C3-19	Investering — 2.4 seismisk sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC's (Fondo Edifici di Culto) kulturarv og tilflugtssteder	Mål	Interventioner vedrørende seismisk

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	for kunstværker (Recovery Art)		sikkerhed på religiøse steder, restaurering af FEC's (Fondo Edifici di Culto) kulturarv og overnatningssteder for kunstværker afsluttet
M1C3-28	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Antal turismeprojekter, der skal støttes via Den Europæiske Investeringsbank's tematiske fonde
M1C3-29	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Den Europæiske Investeringsbank's tematiske fonde: Udbetaling til fonden af i alt 350 000 000 EUR.
M1C3-32	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Mål: Antal virksomheder, der skal støttes gennem Fondo (første pakke)
M1C3-33	Investering 4.2: Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Mål: Antal ejendomme, der er ombygget til turisme af den nationale turismefond
M1C3-34	Investering 4.2 Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Antal ejendomme, der er ombygget til turisme af den nationale turismefond

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C1-17	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for kommunalt affald i handlingsplanen for den cirkulære økonomi
M2C1-17a	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for emballageaffald i handlingsplanen for den cirkulære økonomi
M2C1-17b	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for træemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi
M2C1-17c	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for jernholdig metalemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi
M2C1-17d	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for aluminiumsemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi
M2C1-17e	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for glasemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M2C1-17f	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for papir og pap i handlingsplanen for den cirkulære økonomi
M2C1-17g	Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Mål	Genanvendelse sprocenter for plastemballage i handlingsplanen for den cirkulære økonomi
M2C1-17h	Reform 1.1 — Nationalt program for cirkulær økonomi Investeringer 1.2 — flagskibsprojekter for den cirkulære økonomi	Milepæl	Ikrafttrædelse af særskilt indsamling af fraktioner af farligt affald produceret af husholdninger og tekstiler
M2C2-46	Investering 1.2 Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og fælles handling af VE-eigenforbrugere	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om tildeling af lån til gennemførelse af interventioner for energifællesskaber
M2C4-13	Investeringer 2.1b — Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Mål	Afslutning af type E-interventioner
M3C1-8	Investeringer 1.2 — Højhastighedslinjer i nord, der forbinder med resten af Europa	Mål	Højhastighedst og til både passagerer og gods på strækningen Liguria-Alpi
M3C2-9	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet i havne	Milepæl	Grønne havne: færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M4C2-9	Investering 1.4: Styrkelse af forskningsstrukturer og støtte til oprettelse af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier	Milepæl	Tildeling af kontrakter til forskningsstrukturer og oprettelse af "nationale FoU-ledere" om udvalgte centrale støtteteknologier
M4C2-13	Investering 2.3: Styrkelse og sektormæssig/territorial udvidelse af teknologioverførselscentre efter industrisegmenter	Mål	Antal nye knudepunkter, der skal oprettes
M4C2-14	Investering 2.3: Styrkelse og sektormæssig/territorial udvidelse af teknologioverførselscentre efter industrisegmenter	Mål	Udbetaling af en finansiell værdi på 600 000 000 EUR.
M4C2-15	Investering 2.3: Styrkelse og sektormæssig/territorial udvidelse af teknologioverførselscentre efter industrisegmenter	Mål	Antal støttede SMV'er
M6C1-9	- Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Antal personer, der har fået hjælp af telemedicinværktøjer (tredje pakke)
M6C2-8	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Mål	Hospitaler digitaliseres (DEA — Nød- og Indledningsdeparterement — niveau I og niveau II)
M6C2-11	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering.	Mål	Praktiserende læger, der anvender den elektroniske patientjournal.
		Tranche (beløb)	10 344 827 586 EUR

2.10. Tiende tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M1C1-146	Investering 1.4.4 — Opskalering af de nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Mål	Nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)
M2C3-6	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Mål	Der opføres mindst 400 000 m2 af nye skoler gennem udskiftning af bygninger.
M2C3-8	Investering 1.2 — Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens aktiver i forbindelse med fast ejendom	Mål	Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejeforvaltningens ejendomsaktiver
M2C3-10	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Mål	Etablering eller udvidelse af fjernvarmenet
M2C4-11	Investeringer 2.1.a. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Mål	Styring af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici
M2C4-15	Investering 2.2: Tiltag til styrkelse af modstandsdygtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet	Mål	Afslutning af mindre arbejder med henblik på modstandsdygtighed, forbedring af området og energieffektivitet i kommunerne T2
M2C4-17	Investering 2.2: Tiltag til styrkelse af modstandsdygtigheden, forbedring af området og kommunernes energieffektivitet	Mål	Afslutning af mellemstore anlægsarbejder med henblik på modstandsdygtighed, forbedring af området og energieffektivitet i T2-kommunerne
M2C4-23	Investering 3.3 Genskabelse af naturområder	Mål	Reduktion af kunnen i flodbunden med

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			henblik på genvandring af Po-området T2
M2C4-25	Investering 3,4. Oprydning af "jord til sjældne jordarter"	Mål	Revitalisering af forældreløse websteder
M2C4-29	Investering 4,1. Investeringer i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsyningssikkerhed	Mål	Investeringer i primær vandinfrastruktur med henblik på vandforsyningssikkerhed
M2C4-32	Investering 4,2. Reduktion af tab i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Mål	Indgreb i vandforsyningsnet, herunder digitalisering og overvågning af net T2
M2C4-34bis	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer	Mål	Interventioner med henblik på kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T1
M2C4-35bis	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcer T2	Mål	Interventioner med henblik på kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed til bedre forvaltning af vandressourcerne T2
M2C4-38	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Indgreb for kloakering og rensning T2
M3C1-9	Investering 1.2 — Højhastighedslinjer i nord forbundet til resten af Europa	Mål	Højhastighedstog til både passagerer og gods på strækningen Brescia-Verona-Vicenza-Padova Liguria-Alpi og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			Verona-Brennero
M3C1-11	Investering 1.3 — Diagonale forbindelser	Mål	Højhastighedstog til både passagerer og gods på strækningen Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto — Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Investeringer 1.4 — Indførelse af det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)	Mål	3 400 km jernbanelinjer udstyret med det europæiske jernbanetransport styringssystem
M3C1-16	Investering 1.5 — styrkelse af storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser	Mål	1 280 km opgraderede strækningsafsnit bygget på storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser
M3C1-18	Investeringer 1.6 — Styrkelse af regionale linjer — opgradering af regionale jernbaner (forvaltning RFI)	Mål	Opgraderede regionale strækninger, klar til godkendelses- og driftsfaser
M3C1-20	Investering 1.8 — Opgradering af jernbanestationer (forvaltning af RFI; i syd)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer
M5C2-20	Investeringer 6 — Innovationsprogram for boligkvalitet	Mål	Antal støttede boligenheder (både med hensyn til konstruktion og istandsættelse) og kvadratmeter af offentligt understøttede rum
M1C1-147	Investeringer 1.2 — Cloud-mulighed for lokal forberedende foranstaltning	Mål	Klærgøring til cloud af lokal offentlig forvaltning T2
M1C1-148	Investering 1.4.1 — Erfaring for borgerne —	Mål	Forbedring af

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester		kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T2
M1C1-149	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester T2
M1C1-150	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Indførelse af opskalering af "IO"-appen T2
M1C1-151	Investering 1.4.3 — Indførelse af opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen; 1.4.5 — digitalisering af offentlige meddelelser	Mål	Opskalering af digitale offentlige meddelelser T2
M1C1-152	Investering 1.6.1 — Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet — fuldt ud rekonstruerede og digitaliserede processer T2
M1C1-153	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Mål	Digitaliserede retssager T2
M1C1-154	Investering 1.6.2 — Digitalisering af Justitsministeriet	Mål	Vidensystemer for retfærdighedsdata søer T2
M1C1-155	Investering 1.6.3 — Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL — fuldt ud rekonstruerede og digitaliserede processer/tjenester T2
M1C2-15	Investering 2: Innovation og teknologi inden for mikroelektronik	Mål	Produktionskapacitet for siliciumcarbidsubstrater
M1C2-17	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Beboelsesenheder med en konnektivitet på 1 Gbps
M1C2-18	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Skolebygninger og sundhedsfaciliteter med 1 Gbps
M1C2-20	Investering 3: Hurtige internetforbindelser	Mål	Veje og

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
	(ultrabredbånd og 5G)		korridorer i forstæder med 5G-dækning på 1 Gbps
M1C2-21	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Områder med markedssvigt med en 5G-dækning på 1 Gbps
M1C2-23	Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi	Mål	Jordbaserede teleskoper, operationelt SST-center, rumfabrik og demonstrator til flydende fremdrift implementeret
M1C2-24	Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi	Mål	Konstellationer eller etablering af koncept af indsatte konstellationer
M1C2-25	Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi	Mål	Tjenester ydet til offentlige myndigheder
M1C3-21	Investering 3.2: Udvikling af filmindustrien (Cinecittà projektet)	Mål	Antal teatre, hvis omskolings-, moderniserings- og anlægsarbejde er afsluttet
M1C3-36	Investering 4.3: Caput Mundi Next Generation EU for turist great events.	Mål	Antal
M2C1-19	Investering 3.1: Grønne øer	Mål	Gennemførelse af integrerede projekter på små øer
M2C1-21	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Mål	Gennemførelse af de interventioner, der præsenteres i planerne af De Grønne Fællesskaber
M2C2-45	Investeringer 1.1 Udvikling af landbrugsbaserede systemer	Mål	Installation af solcellepaneler i agrovoltasystemer
M2C2-47	Investering 1.2 Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og fælles brug af VE-egenforbrugere	Mål	Vedvarende energiproduktion i

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
			energifællesskaber og fælles egenforbrugere af vedvarende energi
M2C2-49	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Mål	Færdiggørelse af projektet om brintproduktion i industriområder
M2C2-51	Investering 3.2 Anvendelse af brint i svære tabsgivende industri	Mål	Indførelse af hydrogen i industriprocessen
M2C2-53	Investering 5.2 brint	Mål	Tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende færdiggørelse af industrianlæg til fremstilling af elektrolysatorer
M3C1-6	Investeringer 1.1 — højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Mål	Højhastighedstog til både passagerer og gods på linjerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M4C1-30	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studerendes boliger og investering i studenterboliger	Mål	Studerntovernatningsenheder, der er oprettet og tildelt i henhold til den eksisterende og den nye lovgivningsordning
M5C1-19	Investeringer 5 — Oprettelse af kvindevirksomheder	Mål	Virksomheder som defineret i den relevante investeringspolitik har modtaget finansiel støtte.
M5C2-12	Investeringer 4 — Investeringer i byfornyelsesprojekter, der tager sigte på at mindske marginaliserings- og socialt forringelssituationer	Mål	Projekter for byregeneration, der omfatter kommuner.

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M5C2-14	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — generelle projekter	Mål	Fuldførelse af integrerede planlægningsforanstaltninger i storbyområder
M5C2-18	Investeringer 5 — Integrerede byplaner — EIB's fund-of-fund	Mål	Økonomisk værdi af bidraget til temafonden og støtte til byprojekter.
M5C2-22	Investering 7 — Projektet om sport og social inklusion	Mål	Interventioner i forbindelse med kontrakter vedrørende sportsfaciliteter.
M5C3-13	Investering 1.4 — infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Mål	Afslutning af infrastrukturinterventioner i de særlige økonomiske zoner.
M6C1-3	- Investering 1.1: Sundhedshuse i Fællesskabet for at forbedre den territoriale sundhedsbistand.	Mål	Sundhedshuse i Fællesskabet, der stilles til rådighed, og som er teknologisk udstyret (første pakke)
M6C1-6	- Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin.	Mål	Yderligere personer, der behandles i hjemmet (første pakke)
M6C1-11	- Investering 1.3: Styrkelse af mellemliggende sundhedsydelser og dens faciliteter (fællesskabshospitaler).	Mål	Lokalhospitaler renoveret, sammenkoblet og teknologisk udstyret (første pakke)
M6C2-9	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr.	Mål	Supplerende senge i ICU'er og underintensiv pleje
M6C2-10	Investering 1.2: Hen imod et sikkert og bæredygtigt hospital	Mål	Antiseismiske indgreb på hospitaler er afsluttet

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
M6C2-12	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering.	Milepæl	Systemet med sygesikringskort og infrastrukturen for interoperabilitet i den elektroniske patientjournal er fuldt operationelt.
M6C2-13	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering.	Mål	Alle regioner har vedtaget og anvender EPJ
M6C2-16	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.	Mål	Uddannelse i ledelsesmæssige og digitale færdigheder, der tilbydes ansatte i det nationale sundhedsvæsen
M6C2-17	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet.	Mål	Antal finansierede lægeuddannelser — kontrakter om specialistuddannelse
		Tranche (beløb)	12 256 982 814 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af [MEMBER STATE] genopretnings- og resiliensplan sker i overensstemmelse med følgende ordninger:

Som fastsat i lovdekret nr. 77 af 31. maj 2021 skal der oprettes en række koordineringsstrukturer til overvågning og gennemførelse af planen. Disse omfatter navnlig: i) en styringskomité ("cabina di regia"), der er nedsat under formandskabet for Ministerrådet, og hvis hovedopgave er at styre og overvåge planens gennemførelse ii) et rådgivende organ for den sociale dialog, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, herunder lokale enheder iii) et teknisk sekretariat, der er oprettet under formandskabet for Ministerrådet, i det mindste for planens varighed, til støtte for styringsudvalgets og rådgivningsorganets aktiviteter iv) en reguleringskvalitetsenhed, der er oprettet i Ministeriet for Retlige og Lovgivningsmæssige Anliggender under formandskabet for Ministerrådet, i det mindste for planens varighed, og som har til opgave at identificere flaskehalse i gennemførelsen, der skyldes reguleringsmæssige spørgsmål, og udarbejde forslag til løsninger, herunder for så vidt angår revision og rationalisering af reguleringsmæssige bestemmelser v) en central koordineringsstruktur i økonomi- og finansministeriet, der har beføjelse til at varetage den overordnede koordinering og overvågning af planens gennemførelse (herunder i forhold til delmål og mål), kontrol med procedurernes og udgifternes formelle rigtighed og rapportering samt teknisk og operationel støtte til gennemførelsesfaserne. Denne centraliserede struktur fungerer som et centralt kontaktpunkt på nationalt plan. Økonomi- og finansministeriet sikrer også evalueringen af planens resultater. Desuden skal der udpeges koordineringsstrukturer for hver central forvaltning, der er ansvarlig for foranstaltningerne i planen, og som har til opgave at forvalte, overvåge, rapportere og kontrollere de relevante interventioner, herunder i forbindelse med overvågning af gennemførelsen og fremskridt hen imod opfyldelse af delmål og mål. Endelig sigtes der på at indføre håndhævelsesmekanismer i tilfælde af gennemførelsesspørgsmål, herunder gennem aktivering af substitutionsbeføjelser over for de myndigheder, der er ansvarlige for planens foranstaltninger, med det formål at sikre rettidig og effektiv gennemførelse af projekter, og der skal indføres ex ante-mekanismer til løsning af konflikter.

For at styrke den administrative kapacitet til overvågning og gennemførelse påtænkes der ansættelse af midlertidigt personale, herunder i forbindelse med centraladministrationer med ansvar for planens interventioner og økonomi- og finansministeriet (herunder vedrørende den centrale koordineringsstruktur og statens regnskabsafdeling), som fastsat i lovdekret af 9. juni 2021, nr. 80, og i forbindelse med administrationen i Syditalien, som forventes at styrke den menneskelige kapital, der er involveret i planlægningen og anvendelsen af EU-midler, jf. navnlig lov nr. 178 af 2020. Desuden skal der afsættes budgetmidler til aktivering og drift af det tekniske sekretariat og den regulerende enhed for rationalisering og forbedring af reguleringen, der er oprettet under formandskabet for Ministerrådet. Endelig er der planer om teknisk og operationel støtte til centrale og lokale forvaltninger i forbindelse med gennemførelsen af projekter, herunder gennem anvendelse af offentlige kapitalselskaber, en pulje af eksperter til teknisk bistand og mulighed for at anvende eksternt ekspertise. Disse foranstaltninger ledsages af foranstaltninger til at mindske bureaukratiet og forenkle de administrative procedurer som fastsat i lovdekret nr. 77 af 31. maj 2021.

Ordningerne indeholder også bestemmelser om oprettelse af et nyt integreret IT-system ("Regis") og tilpasning af de nuværende systemer, indtil forordningen bliver operationel. Det eksisterende generalinspektorat for finansielle forbindelser med Den Europæiske Union (IGRUE) under økonomi- og finansministeriet har til opgave at koordinere revisionssystemerne og udføre kontrollerne med støtte fra det statslige territoriale regnskabskontor (RTS). Der skal indgås udvidede ordninger med Guardia di Finanza og relevante uafhængige myndigheder såsom det nationale antikorrupsionsagentur ANAC, hvilket styrker den rolle, som det italienske retssystem allerede lægger op til for disse myndigheder i forbindelse med beskyttelsen af de offentlige finanser, herunder dem fra EU.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

Økonomi- og finansministeriet er som det centrale koordineringsorgan for Italiens genopretnings- og resiliensplan og gennemførelsen heraf ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning, herunder fremskridt med hensyn til delmål og mål, og, hvor det er relevant, gennemførelse af kontrol- og revisionsaktiviteter og for rapportering og betalingsanmodninger. Den koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Indkodningen af data finder sted hos de centrale forvaltninger, der er ansvarlige for planens foranstaltninger, og som indberetter de krævede data til økonomi- og finansministeriet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Italien efter afslutningen af de relevante aftalte delmål og mål i afsnit 2.1 i dette bilag Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og, hvis det er relevant, af lånet. Italien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.