



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 6 юли 2021 г.
(OR. en)

10160/21
ADD 1

Междуетноститутуционално досие:
2021/0168 (NLE)

ECOFIN 645
CADREFIN 340
UEM 180
FIN 521

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	Приложение към РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Италия

Приложено се изпраща на делегациите посоченият по-горе проект за решение за изпълнение на Съвета, преработен и съгласуван в Работната група на финансовите съветници въз основа на предложението на Комисията COM(2021) 344.

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. ОПИСАНИЕ НА РЕФОРМИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ

A. МИСИЯ 1 КОМПОНЕНТ 1:

Ос 1 – Цифровизация на публичната администрация: Ос 1 на компонент M1K1 от италианския план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) съдържа мерки, насочени към насърчаване на цифровизацията на италианската публична администрация, и включва седем инвестиции и три реформи. Инвестициите имат за цел по-специално: i) рационализиране и консолидиране на съществуващите цифрови инфраструктури на публичната администрация; ii) насърчаване на внедряването на изчисленията в облак, iii) със специално внимание към хармонизирането и оперативната съвместимост на платформите и услугите за данни, прилагането на принципа на еднократност и достъпността на данните чрез каталог на приложно-програмните интерфейси (ППИ); iv) подобряване на наличността, ефикасността и достъпността на всички цифрови обществени услуги с цел повишаване на равнището на приемане и удовлетворение на потребителите, v) укрепване на защитата на Италия срещу рисковете, свързани с киберпрестъпността, vi) насърчаване на цифровата трансформация на големите централни администрации; vii) преодоляване на цифровото разделение чрез укрепване на цифровите умения на гражданите. Реформите по тази ос са насочени по-специално към i) рационализиране и ускоряване на процеса на възлагане на обществени поръчки за решения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от страна на публичната администрация; ii) подкрепа за цифровата трансформация на публичната администрация и iii) премахване на пречките пред възприемането на изчисленията в облак от публичните администрации и рационализиране на процесите за обмен на данни между публичните администрации.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните препоръки към Италия за 2019 г. и 2020 г. относно необходимостта от „подобряване на ефективността на публичната администрация, включително чрез инвестиране в уменията на служителите в публичния сектор, чрез ускоряване на цифровизацията и чрез повишаване на ефикасността и качеството на местните публични услуги“ (специфична препоръка 3 от 2019 г.), и от „насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално към [...] подсилена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“ (специфична препоръка 3 от 2020 г.).

Ос 2 – Правосъдие: Ефективността на италианската правосъдна система остава далеч от тази на другите държави членки по отношение на продължителността на производствата, както е посочено в последния доклад на Европейската комисия относно ефективността на правосъдието (СЕРЕJ). Ос 2 на компонент M1K1 от плана за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които имат за цел да направят съдебната система по-ефективна чрез намаляване на продължителността на производствата и доближаване на Италия до средната стойност за ЕС. Този компонент е насочен към специфичните препоръки към Италия през 2019 г. и 2020 г. относно намаляването на продължителността на гражданските процеси и подобряването на ефективността на борбата с корупцията (специфична препоръка 4 от

2019 г. и специфична препоръка 4 от 2020 г.). Освен това цифровизацията на правосъдната система е от значение и за цифровия преход.

Ос 3 – Публична администрация: Ос 3 на компонент M1K1 от плана за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, насочени към реформиране на италианската публична администрация и подобряване на административния капацитет. Италия се нарежда под средното за ЕС-27 равнище, както по отношение на ефективността на управлението, така и по отношение на доверието в управлението. Реформите на италианската публична администрация бяха засегнати от сериозни пропуски в изпълнението на реформите „отгоре надолу“ и от слабо признаване и разпространение на ценни иновации „отдолу нагоре“. Административният капацитет е много нисък. Следва да продължат усилията за укрепване на капацитета за стратегическо планиране, механизмите за мониторинг и оценка и основаните на факти инструменти за създаване на политики. Основната цел на този компонент е да се повиши административният капацитет на италианските публични администрации на централно и местно равнище, както по отношение на човешкия капитал (подбор, компетенции и кариера), така и по отношение на опростяването на административните процедури. В настоящия раздел е представена всеобхватната структурна стратегия за човешките ресурси, обхващаща всичко от процесите на подбор до професионалното развитие. Реформата включва и действия за опростяване на процедурите. Инвестициите в нови цифрови инструменти и засилените действия за учене през целия живот са включени в компонент 1 на мисия 1 (M1K1). Този компонент е насочен към специфичните препоръки, отправени към Италия през 2019 г. и 2020 г. за подобряване на ефективността на публичната администрация (специфична препоръка 3 от 2019 г. и специфична препоръка 4 от 2020 г.).

Ос 4 – Обществени поръчки и плащания от администрацията: Ос 4 на компонент M1K1 от плана за възстановяване и устойчивост съдържа мерки за реформа на някои ключови аспекти на италианската законодателна рамка за обществените поръчки и намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации на централно, регионално и местно равнище, както и на регионалните здравни органи. Основната цел на реформата е да се опростят правилата за обществените поръчки, да се повиши правната сигурност за предприятията и да се ускори възлагането на обществени поръчки, като същевременно се запазят процесуалните гаранции по отношение на прозрачността и равното третиране. Следователно тези реформи подпомагат навременното изграждане на инфраструктурите и осъществяване на проектите, финансирани от плана.

Ос 5 – Фискални структурни реформи (Данъчно облагане и публични разходи): Ос 5 на компонент M1K1 от плана за възстановяване и устойчивост включва няколко реформи, насочени към подпомагане на устойчивостта на публичните финанси на Италия (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г.). По отношение на приходите реформите имат за цел подобряване на процеса на събиране на данъци, насърчаване на спазването на данъчното законодателство и борба с укриването на данъци, за да се намалят разходите на данъкоплатците за привеждане в съответствие и да се увеличат приходите на сектор „Държавно управление“, като по този начин се допринесе за подобряване на устойчивостта на публичните финанси. По отношение на разходите реформите имат за цел подобряване на ефективността на публичните разходи както на централно равнище, чрез укрепване на съществуващата рамка за годишни прегледи на разходите, така и на поднационално равнище чрез завършване на реформата на фискалните отношения между различните равнища на управление.

A.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се гарантира, че системите, наборите от данни и приложенията на публичната администрация се хостват във високонадеждни центрове за данни с високи стандарти за качество по отношение на сигурността, ефективността, възможностите за разрастване, европейската оперативна съвместимост и енергийната ефективност. За тази цел инвестицията предвижда създаването на съвременна, изцяло дублираща, национална хибридна облачна инфраструктура (наречена „Polo Strategico Nazionale“, PSN), сертифицирането на сигурни публични алтернативи за изчисления в облак с възможност за разрастване и миграцията на наборите от данни и приложенията на публичната администрация към облака.

Очаква се PSN инфраструктурата да бъде експлоатирана от доставчик на технологии, избран чрез европейска тръжна процедура, и да бъде проектирана в съответствие със стандартите за оперативна съвместимост на данните, определени на европейско равнище, в съответствие с инициативата Gaia-X, за да се даде възможност за свободен обмен на нелични данни между различните държави членки чрез свързване на техните национални модели за изчисления в облак. Очаква се подобни изисквания да бъдат приети при предварителното класиране на публичните доставчици на облачни услуги.

Миграцията на наборите от данни и приложенията на публичната администрация към PSN или към сигурни сертифицирани публични доставчици на облачни услуги се очаква да зависи от изискванията за ефективност, възможности за разрастване и чувствителност на данните, определени от различните администрации, всяка от които се очаква да запази своята независимост при разработването на приложения и управлението на данните.

Инвестиция 1.3 – Данни и оперативна съвместимост

Целта на тази инвестиция е да се гарантира пълната оперативна съвместимост на ключови набори от данни и услуги между централните и местните публични администрации, както и хармонизирането с други държави от ЕС на процедурите за услуги, определени като приоритетни в Директивата за единния цифров портал.

Мярката предвижда разработването на национална платформа за цифрови данни („Piattaforma Digitale Nazionale Dati“), която да гарантира оперативната съвместимост на наборите от данни чрез каталог на приложно-програмни интерфейси (ППИ), споделяни между централните и местните администрации (инвестиция 1.3.1). След като бъде изградена, тази платформа ще гарантира оперативната съвместимост на наборите от данни чрез каталог на приложно-програмните интерфейси (ППИ), споделяни между централните и местните администрации. Платформата е в пълно съответствие с правото на ЕС.

Освен това мярката предвижда разработването на „единен цифров портал“ в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1724, който ще бъде използван, за да се помогне на централните и публичните администрации да реструктурират приоритетните процедури/процеси и да се даде възможност за прилагане на принципа на еднократност (инвестиция 1.3.2).

Инвестиция 1.5 – Киберсигурност

Целта на тази инвестиция е да се засили защитата на Италия срещу рисковете, свързани с киберпрестъпността, по-специално чрез въвеждането на „национален периметър за кибернетична сигурност“ (PSNC) в съответствие с изискванията за сигурност, определени в Директива (ЕС) 2016/1148 относно сигурността на мрежите и информационните системи (Директива за МИС), и чрез укрепване на националния капацитет за киберотбрана чрез технически инспекции и наблюдение на риска.

Мярката предвижда разработването на съвременна, интегрирана система, която да свързва тясно различни субекти в цялата страна, включително с международни партньори и надеждни доставчици на технологии. Това се основава на четири стълба: i) укрепване на капацитета на първа линия към обществеността и дружествата/субектите за управление на предупреждения и действителни публично признати събития; ii) изграждане/укрепване на капацитета на страната за извършване на проверки и одит на хардуера и софтуера, използвани от субекти с основни функции за сертифициране на надеждност/предполагаеми заплахи; iii) предоставяне на правомощия на звената на правоприлагащите органи и на киберотделите в рамките на полицейските сили, отговарящи за разследванията на престъпни дейности; iv) значително укрепване на кибернетичните активи и човешки ресурси, отговарящи за националната сигурност и реагирането на киберзаплахи.

Инвестиция 1.7 – Основни цифрови умения

Целта на тази инвестиция е да се намали делът на сегашното население, изложено на риск от цифрова изолация, чрез стартиране на инициативата „Цифрова гражданска служба“ – мрежа от млади доброволци от различен произход в цяла Италия, имаща за цел да осигурява на лицата, изложени на риск от цифрова изолация, обучение за развитие и подобряване на цифровите умения (инвестиция 1.7.1) и чрез укрепване на съществуващата мрежа от центрове за улесняване на цифровите технологии (инвестиция 1.7.2).

Центровете за улесняване на цифровите технологии са физически точки за достъп, обикновено разположени в библиотеки, училища и социални центрове, които предоставят на гражданите както лично, така и онлайн обучение по цифрови умения, за да подкрепят ефективно тяхното цифрово приобщаване. Инициативата се възползва от съществуващия успешен опит и има за цел да гарантира широкото развитие на такива центрове на национално равнище. Въпреки че 600 центъра вече са активни, тяхното присъствие ще бъде допълнително засилено чрез специализирани дейности за обучение и ново оборудване, като основната цел е да се създадат 2400 нови точки за достъп в цяла Италия и да се обучат над 2 000 000 граждани, изложени на риск от цифрова изолация. От 3000 центъра около 1200 са концентрирани в южната част на Италия.

Инициативата „Цифрова гражданска служба“ е разделена на три години и цели поэтапното постигане на следните резултати: i) осъществяване на три годишни покани за представяне на предложения за проекти за цифрови държавни услуги, насочени към организации с нестопанска цел, регистрирани в националния регистър на организациите за универсална гражданска служба; ii) изграждане на капацитет на организациите с нестопанска цел, участващи в годишната покана за представяне на предложения за цифрови обществени услуги и стартиране на проекти за цифрово улесняване и цифрово образование, както и стартиране на 900 проекта в трите годишни покани за представяне на предложения; iii) обучение и практически опит по проекти за цифрови държавни служби на около 9700 доброволци; помощ и обучение за 1 000 000 граждани, които се възползват от дейности за цифрово улесняване и цифрово образование, разработени по 900 проекта, в които работят 9700 доброволци.

Реформа 1.1 – Обществени поръчки в областта на ИКТ

Целта на тази реформа е да се гарантира, че публичната администрация може да възлага обществени поръчки за решения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по по-своевременен и по-ефикасен начин чрез рационализиране и ускоряване на процеса на възлагане на обществени поръчки за ИКТ услуги и активи.

Изпълнението на реформата се състои от три направления на действие. Първо, създава се единна база данни, съдържаща бял списък на икономическите оператори, на които е разрешено да предоставят стоки и услуги на публичните администрации, и се въвежда специална технологична инфраструктура, за да се даде възможност за сертифициране на доставчиците. Второ, приема се опростен подход („ускорена процедура“) за рационализиране на покупките на ИКТ за проекти, свързани с РДП. Трето, създава се цифрова услуга за възлагане на обществени поръчки с цел i) включване само на сертифицирани доставчици (икономически оператори могат по всяко време да поискат да бъдат сертифицирани в съответствие с член 64 от Директива 2014/24/ЕС); ii) позволяване на бързо идентифициране на доставчици, които отговарят на конкретна потребност (напр. чрез конфигуратор); iii) осигуряване на интуитивно ползване за администрациите (напр. ясно описание на предлаганите услуги, сравнителна оценка на доставчиците). Тази цялостна структура се основава на съществуващите възможности на CONSIP – италианския държавен орган за възлагане на обществени поръчки.

Реформа 1.2 – Подкрепа за цифровата трансформация

Целта на тази реформа е да се подкрепи цифровата трансформация на всички централни и местни публични администрации чрез създаването на специална „Служба за цифрова трансформация на публичната администрация“. Службата за трансформация се състои от временни, технологично компетентни ресурси, които организират и подкрепят миграцията и централизираното договаряне на „пакети“ за сертифицирана външна подкрепа. Освен това мярката предвижда създаването на дружество, чиято дейност е съсредоточена върху оперативното управление и разработването на софтуер в подкрепа на цифровизацията на централните администрации. По-специално службата за трансформация ще подпомага публичната администрация при изпълнението на инвестиции от 1.1 до 1.7, включени в този компонент, и също така ще подкрепя осъществяването на инвестиции и реформи за цифровизация на здравеопазването, включени в мисия 6.

Реформа 1.3 – Предимство на изчисленията в облак и оперативна съвместимост

Целта на тази реформа е да се премахнат пречките пред въвеждането и използването на изчисленията в облак и да се рационализира бюрокрацията, която забавя процесите на обмен на данни между публичните администрации, като се въведе набор от стимули и задължения, насочени към улесняване на миграцията към облака и премахване на процедурните ограничения пред широкото навлизане на цифрови услуги.

Реформата включва три направления на действие. Първо, тъй като облачните решения водят до ефективност на разходите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), след предварително определен „гратисен период“ (напр. три години след началото на трансформацията), бюджет за разходи за ИКТ на администрациите, които не са преминали към облачни услуги, ще бъде ограничен.

Второ, като част от стимулите за миграция към облака, настоящите правила за публично отчитане на разходите, свързани с облачните услуги, следва да бъдат преразгледани. Като се има предвид, че миграцията към облака понастоящем включва прехвърляне на бюджети от капиталови разходи към оперативни разходи, правилата за публично отчитане на разходите, свързани с облачни услуги, следва да бъдат преразгледани, за да не се демотивира миграцията към облака на публичните администрации.

Трето, нормите, свързани с правилата за оперативна съвместимост на данните, се преразглеждат в съответствие с разпоредбите относно свободно достъпните данни и обработката на лични данни, а настоящите процедури за обмен на данни между публичните администрации се опростяват, за да се рационализират процедурните аспекти и да се ускори прилагането на оперативната съвместимост между базите данни на публичната администрация. Освен това цифровото местожителство ще бъде преразгледано и интегрирано в националния регистър на пребиваващите лица (ANPR), за да се позволи сигурна цифрова кореспонденция между гражданите и публичните администрации.

Ос 2 – Правосъдие

Реформа 1.4 – Гражданско правосъдие

Реформата е насочена главно към намаляване на продължителността на гражданските производства чрез определяне на широк кръг от действия за намаляване на броя на входящите дела в съдилищата, чрез опростяване на съществуващите процедури, намаляване на броя висящи дела и увеличаване на производителността на съдилищата. Намаляването на броя на входящите дела в съдилищата се постига чрез засилване на медиацията, алтернативното разрешаване на спорове и арбитража и преразглеждане на настоящата система за количествено определяне и възстановяване на съдебните такси. Опростяването се постига чрез укрепване на „филтриращите процедури“ на равнище обжалване, като се увеличава броя на делата, по които е компетентен да се произнесе един-единствен съдия, и се гарантира действителното прилагане на задължителните срокове за процедурите. По-високата производителност на съдилищата се постига чрез система за мониторинг и стимули за постигане на стандартни резултати във всички съдилища. Реформата предвижда също така намаляване на броя на висящите дела в гражданските съдилища, което е постижимо благодарение на предвиденото временно наемане на служители, включено в инвестиционния компонент.

Реформа 1.5 – Наказателно правосъдие

Реформата е насочена главно към намаляване на продължителността на наказателните производства чрез определяне на широк кръг от действия за опростяване на съществуващите процедури и чрез увеличаване на производителността на съдилищата. Целта на опростяването е да се разшири прилагането на опростените процедури, да се разшири използването на цифрови технологии, да се определят срокове за продължителността на предварителното разследване и да се преразгледа системата за уведомяване, за да стане тя по-ефективна. По-високата производителност на съдилищата се постига чрез система за мониторинг и стимули за постигане на стандартни резултати в съдилищата.

Реформа 1.6 – Несъстоятелност

Целта на реформата е да се цифровизират и подобрят производствата по несъстоятелност, като се въведат механизми за ранно предупреждение преди обявяването в несъстоятелност и специализация на съдилищата и предсъдебните институции за по-ефективно управление на всички фази на производствата по несъстоятелност, включително чрез обучение и специализация за членовете на съдебните и административните органи.

Реформа 1.7 – Данъчни съдилища

Целта на реформата е да се повиши ефективността на прилагането на данъчното право и да се намали големият брой жалби пред Касационния съд.

Реформа 1.8 – Цифровизация на правосъдната система

Реформата предвижда задължително електронно подаване на всички документи и напълно електронен работен процес за гражданските производства. Реформата е насочена също така към цифровизиране на първоинстанционното наказателно производство с изключение на разпоредителните заседания. Не на последно място, реформата цели въвеждането на безплатна, напълно достъпна и позволяваща търсене база данни за решения по граждански дела в съответствие със законодателството.

Инвестиция 1.8 – Процедури за набиране на персонал за граждански, наказателни и административни съдилища

Инвестициите са насочени към действия в краткосрочен план по отношение на организационните фактори, за да се даде възможност на разработваните реформи да генерират резултати по-бързо, като се увеличат максимално полезните взаимодействия и същевременно се постигне трансформационна промяна чрез извънредните ресурси, предвидени в плана. Организационният инструмент, наречен „деловодство“, се състои в създаването (или укрепването, когато вече съществуват) на екипи за подкрепа на магистратите (чрез временно наемане), с цел да се намали броя на висящите дела и времето за разглеждането им в Италия. Тази мярка също така ще подобри качеството на правосъдието чрез подпомагане на магистратите в обичайните им дейности по изучаване, правни изследвания, изготвяне на актове, организиране на досиета, като по този начин им позволи да се съсредоточат върху по-сложните задачи. Инвестицията включва и обучение в подкрепа на цифровия преход в правосъдната система.

Ос 3 – Публична администрация

Реформа 1.9 – Публична реформа в областта на заетостта и реформа за опростяване

Реформите в областта на публичната заетост следват двуетапен подход. В краткосрочен план се приемат спешни мерки за оптимално използване на финансирането от Механизма за възстановяване и устойчивост по отношение на управлението на плана и незабавната помощ за публичните администрации, които нямат административен капацитет. Тази стратегия е придружена от организационни реформи и стратегия за човешките ресурси, насочени към трансформация на публичната администрация като цяло. В рамките на изготвянето на стратегически планове в областта на човешките ресурси е определен всеобхватен набор от мерки за: актуализиране на длъжностните характеристики (включително с оглед на двойния преход); реформиране на процедурите за наемане, за да бъдат по-целенасочени и ефективни;

реформиране на процедурите за старши държавни служители с цел уеднаквяване на процедурите за назначаване в цялата публична администрация; укрепване на връзката между ученето през целия живот и механизмите за възнаграждаване или специфичните възможности за професионално развитие; определяне или актуализиране на етичните принципи на публичните администрации; засилване на ангажимента за постигане на баланс между половете; и реформа на хоризонталната и вертикалната мобилност на персонала. Реформата включва спешни мерки за опростяване на административните процедури в полза на предприятията и гражданите, като същевременно се гарантира безпроблемното изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост.

Реформата на опростяването премахва разрешенията, които не са обосновани от наложителни причини от общ интерес, както и ненужните задължения или онези, които не използват нови технологии. Освен това се приема механизъм за мълчаливо съгласие, въвежда се проста комуникация и се приемат единни режими, споделяни с регионите и общините.

Реформата за опростяване включва следните елементи: оперативната съвместимост на бизнес и строителни процедури (SUAP и SUE); прилагането на общ набор от ориентирани към резултатите показатели за изпълнение; и определянето на набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ) за насочване на организационните промени в администрациите.

Към момента на подаване на първото искане за плащане трябва да е налице и да функционира система от регистри за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Инвестиция 1.9 – Осигуряване на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост

Инвестицията се състои в временно набиране на резерв от експерти за предоставяне на техническа помощ на администрациите и укрепване на административния капацитет, по-специално на местно равнище, за изпълнението на конкретни проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които да бъдат разгърнати при необходимост. Тази инвестиция включват и програми за обучение на държавни служители в рамките на укрепването на изграждането на капацитет.

Ос 4 – Обществени поръчки и плащания от публичните администрации

Реформа 1.10 – Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки

Първата стъпка от тази реформа се състои в приемането на първия набор от спешни мерки за опростяване с декрет-закон до май 2021 г. с цел: опростяване и цифровизиране на процедурите на централните органи за покупки; регистриране на договорите в базата данни за борба с корупцията на националния орган за борба с корупцията (ANAC); създаване на специални служби, отговарящи за процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерствата, регионите и метрополните градове; определяне на цел за намаляване на времето между публикуването и възлагането на поръчката и между възлагането на поръчката и завършването на инфраструктурата; и стимулиране на алтернативните механизми за разрешаване на спорове на етапа на изпълнение на договорите. Преди края на 2021 г. единният орган за координация на политиката в областта на обществените поръчки следва да разполага с достатъчно персонал и да приеме стратегия за професионализация, предоставяща

обучения на различни равнища; динамичните системи за покупки следва да бъдат на разположение в съответствие с директивите за обществените поръчки; а ANAC следва да приключи квалифицирането на възлагащите органи.

Втората стъпка от тази реформа се състои в набор от изменения на Кодекса за обществените поръчки, които трябва да бъдат приложени до второто тримесечие на 2023 г., с действия, насочени към: намаляване на разпокъсаността на възлагащите органи; изискване за създаване на електронна платформа като основно изискване за участие в националната оценка на капацитета за възлагане на обществени поръчки; и оправомощаване на националния орган за борба с корупцията да преразглежда квалификацията на възлагащите органи. В обхвата на реформата влиза също така допълнително опростяване и цифровизиране на процедурите на централните органи за покупки и определяне на изискванията за оперативна съвместимост и взаимосвързаност. Реформата също така следва да намали ограниченията, свързани с възлагане на подизпълнители, които понастоящем се съдържат в Кодекса за обществените поръчки.

Тази реформа се състои и в привеждането в действие на националната система за електронни обществени поръчки до края на 2023 г.

Реформа 1.11 – Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи

Тази реформа се състои в това да се гарантира, че до 2023 г. i) публичните администрации на централно, регионално и местно равнище плащат в срок от 30 дни и ii) регионалните здравни органи плащат в срок от 60 дни. За да се гарантира, че проблемът със забавените плащания е решен структурно, тази реформа се състои и в това да се гарантира, че през 2024 г. i) публичните администрации на централно, регионално и местно равнище продължават да плащат в срок от 30 дни и ii) регионалните здравни органи продължават да плащат в срок от 60 дни.

Ос 5 – Фискални структурни реформи (Данъчно облагане и публични разходи)

Реформа 1.12 – Реформа на данъчната администрация

Ще бъдат приети няколко мерки за насърчаване на спазването на данъчното законодателство и за подобряване на ефективността на насочването на одитите и проверките, включително: i) създаване на база данни и на специална ИТ инфраструктура за издаването на предварително попълнена справка-декларация за ДДС; ii) подобряване на качеството на базата данни, използвана за „писма за съответствие“, също и с оглед намаляване на случаите на фалшиви положителни данни, като постепенно се увеличава броят на съобщенията, изпращани на данъкоплатците; iii) реформа на действащото законодателство, за да се гарантират ефективни административни санкции в случай на отказ на частни доставчици да приемат електронни плащания; iv) приключване на процеса на псевдонимизация на данни и анализ на големи информационни масиви с оглед повишаване на ефективността на анализа на риска, който стои в основата на процеса на подбор на одити. За да се осъществят тези реформи и за да се засили оперативният капацитет на Агенцията за приходите, нейният персонал ще бъде увеличен с 4113 души в съответствие с плана за ефективност на Агенцията за периода 2021—2023 г. Освен това правителството ще предприеме преглед на възможните действия за намаляване на отклонението от данъчно облагане чрез неиздаване на фактури в най-рисковите сектори, включително чрез целенасочени стимули за потребителите, и ще

предприеме ефективни действия въз основа на констатациите от прегледа с амбициозен ангажимент за намаляване на склонността към укриване на данъци.

Реформа 1.13 – Реформа на рамката за преглед на разходите

Планът включва реформа на рамката за преглед на разходите, насочена към подобряване на нейната ефективност, включително чрез засилване на ролята на Министерството на финансите и процеса на последваща оценка, и подобряване на практиката на съобразено с околната среда и с равенството между половете бюджетиране. Планът включва също така ангажимент да се предприемат, въз основа на съществуващата правна рамка, годишни прегледи на разходите за периода 2023—2025 г., за да се постигнат фискални икономии и да се подкрепят устойчивите публични финанси и/или да се финансират стимулиращи растежа реформи на данъците или публичните разходи.

Реформа 1.14 – Реформа на поднационалната фискална рамка

Реформата се състои в завършването на „фискалния федерализъм“, както е предвидено в закон за делегиране 42/2009, с цел да се подобри прозрачността на фискалните отношения между различните равнища на управление, да се предоставят ресурси на поднационалните правителства въз основа на обективни критерии и да се насърчи ефективността на разходите на поднационално равнище. По-специално с реформата се определят съответните параметри и се прилага фискалният федерализъм за регионите с обикновен статут, провинциите и метрополните градове.

Реформа 1.15 – Реформа на счетоводните правила за публичния сектор

Целта на реформата е да се преодолее несъответствието с европейските счетоводни стандарти чрез въвеждане на единна система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване за публичния сектор. Реформата води до завършване на концептуалната рамка като отправна точка за счетоводната система на базата на текущо начисляване в съответствие с качествените характеристики, определени от Евростат, набора от стандарти за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване и многоизмерния сметкоплан. Реформата се допълва от първия кръг обучение за прехода към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване за представители на 18 000 публични субекта.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K1-1	Реформа 1.1: Обществени поръчки в областта на ИКТ	Ключов етап	Влизане в сила на нормативни актове за реформа 1.1 „Обществени поръчки в областта на ИКТ“	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на законодателен декрет за реформа на обществените поръчки в областта на ИКТ	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Необходимите правни актове включват законодателни промени в декрет-закона за опростяването (Decreto Legge semplificazioni). В тях се посочва: i) Възможността за използване на процедурата, посочена в член 48, параграф 3 от Кодекса за обществените поръчки, също и за поръчки над праговете, посочени в член 35 от Кодекса за обществените поръчки, за покупки, свързани със закупуването на компютърни стоки и услуги, по-специално въз основа на облачната технология, както и на услуги за свързаност, финансирани изцяло или частично с ресурсите, предвидени за изпълнението на проекти за РДП; ii) Оперативната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										съвместимост между различните бази данни, управлявани от сертифициращите органи, участващи в процеса на проверка на изискванията, посочени в член 80 от Кодекса за обществените поръчки; iii) Създаването на виртуално досие на икономическите оператори, в което са представени данните за проверка на липсата на основания за изключване, посочени в член 80, което дава възможност за определяне на бял списък на икономическите оператори, за които проверката е вече извършена.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K1-2	Реформа 1.3: Предимство на изчисленията в облак и оперативна съвместимост	Ключов етап	Влизане в сила на нормативни актове за реформа 1.3 „Предимство на изчисленията в облак и оперативна съвместимост“	Разпоредба в закона, в която се посочва влизането в сила на законодателен декрет за реформата за предимство на изчисленията в облак и оперативната съвместимост	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Необходимите правни актове включват: Регулаторни актове за изпълнение, отнасящи се по-специално до i) Наредбата за Agenzia per l'Italia digitale (AgID) относно Polo Strategico Nazionale (PSN) (предвидена в член 33-septies от законодателен декрет 179/212) и ii) насоките на AgID относно оперативната съвместимост (предвидени в членове 50 и 50 ter от Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)). Изменения на член 50 от CAD: i) премахване на задължението за сключване на рамкови споразумения за администрациите, които имат достъп до националната платформа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										за цифрови данни; ii) разяснения по въпроса за неприкосновеността на личния живот: прехвърлянето на данни от една информационна система към друга не променя собствеността върху данните и обработването им, без да се засягат отговорностите на публичните администрации, които получават и обработват данните като независими администратори на данни. Изменения на Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 относно достъпа до данни: i) отмяна на разрешението, изисквано за пряк достъп до данни; ii) премахване на позоваването на рамковите споразумения в член 72.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Изменения на член 33-septies от Декрет-закон 179/2012: i) въвеждане на възможността AGID да регулира с регламентите за облака и Centri Elaborazione Dati (CED) условията и методите, с които публичните администрации трябва да извършват миграция на CED; ii) въвеждане на санкции за неспазване на задълженията за миграция към облака.
M1K1-3	Инвестиция 1. 1: Цифрова инфраструктура	Ключов етап	Приключване на Polo Strategico Nazionale (PSN)	Доклад за разгръщането на облака на Министерството на технологичните иновации и цифровия преход (MITD)	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Пълното завършване на цялостния проект се постига, когато всички целеви публични администрации са приключили преминаването на идентифицираните сървъри към Polo Strategico Nazionale (PSN) и изпитването на четири

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										центъра за данни е успешно завършено, което дава възможност за започване на процеса на миграция на наборите от данни и приложенията на целевите публични администрации към PSN.
M1K1-4	Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни	Ключов етап	Националната платформа за цифрови данни функционира	Доклад на Министерството на технологичните иновации и цифровия преход (MITD), демонстриращ началото на функционирането на националната платформа за цифрови данни	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Платформата позволява на агенциите: - да публикуват своите приложно-програмни интерфейси (ППИ) в предвидения за това каталог на платформата; - да създават и подписват споразумения за цифрова оперативна съвместимост чрез платформата; - да автентифицират и разрешават достъпа до API, като използват функциите на платформата; - да валидират и оценяват съответствието с националната рамка за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										оперативна съвместимост.
M1K1-5	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Създаване на новата Национална агенция за киберсигурност	Административен учредителен акт	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Ключовият етап се постига с 1) преобразуване в закон на Декрет-закона за създаване на Националната агенция за киберсигурност, който понастоящем е в процес на финализиране; 2) публикуване в Официален вестник на Указа на министър-председателя (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM), съдържащ вътрешния устав на Националната агенция за киберсигурност.
M1K1-6	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Първоначално внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността	Доклад, показващ пълната архитектура на националните услуги в областта на киберсигурността	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Ключовият етап се постига с определянето на подробната архитектура на националната екосистема на киберсигурността (т.е. национален център за обмен и анализ на информация (ISAC),

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT), национална система HyperSOC, високопроизводителни изчислителни технологии, интегрирани с инструментите за изкуствен интелект/машинно обучение за анализиране на инциденти на национално равнище, свързани с киберсигурността).
MIK1-7	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Стартиране на мрежата от лаборатории за проверка и сертифициране на киберсигурността	Предоставена документация, демонстрираща установените процеси и процедури, които следва да бъдат споделени между лабораториите, и доклади, демонстриращи	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Ключовият етап се постига с: i) Определяне от Националната агенция за киберсигурност на местата, където ще бъдат създадени центрове и лабораториите за скрининг и сертифициране, профилите на експертите, които ще бъдат наети, пълното определяне на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				, че поне една лаборатория вече функционира.						процесите и процедурите, които трябва да бъдат споделяни от лабораториите. ii) Начало на функционирането на една от лабораториите. Дейностите за създаване и активиране на контролните лаборатории се контролират от Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) с Националната лаборатория за проверка и сертифициране на киберсигурността (CVCN) и се интегрират в центъра за оценка (CV) от Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.
M1K1-8	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Активиране на централно звено за одит на PSNC и Мерки за сигурност на	Предоставени доклади, доказващи създаването на централното	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	В рамките на Националната агенция за киберсигурност се определя вътрешно звено с мандат за изпълнение на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			МИС	звено за одит						дейностите на Централното звено за одит, което носи отговорност за мерките за сигурност на PSNC и NIS. Процедурите, логистиката и организацията на експлоатацията се формализират в подходяща документация със специален акцент върху оперативните процеси, т.е. правилата за участие, одитите и процедурите за докладване. Чрез ИТ инструменти, разработени и от одитното звено, се събират, управляват и анализират одитните данни. Предоставя се документация, в която се докладва за приключването на разработването на инструментите.
M1K1-9	Инвестиция 1.	Цел	Подкрепа за	N/A	Брой	0	5	T4	2022 г.	Най-малко пет операции

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	5: Киберсигурност		модернизиране на структурите за сигурност T1							за укрепване на структурите за сигурност, завършени в рамките на националния периметър за кибернетична сигурност (PSNC) и на мрежите и информационните системи (МИС). Видовете интервенции включват модернизиране на оперативните центрове за сигурност, подобрения в защитата на киберграницата и капацитет за вътрешен мониторинг и контрол. Интервенциите са насочени към секторите на здравеопазването, енергетиката и околната среда (снабдяване с питейна вода).
M1K1-10	Реформа 1.2: Подкрепа за цифровата трансформация	Ключов етап	Влизане в сила на създаването на екипа по трансформация и NewCo	Разпоредба в правния акт, посочваща влизането в сила на правния акт за създаване на Служба за	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Необходимите правни актове за създаване на Службата за трансформация включват:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				трансформация и влизането в сила на правния акт за създаване на NewCo						- Публикуването на Декрет-закон reclutamento (вече одобрен от Съвет на министрите № 22 от 4 юни 2021 г. и публикуван в Официален вестник (Gazzetta Ufficiale) на 10 юни 2021 г.); - Публикуването на покана за изразяване на интерес; - Подбора и възлагането на задачата на експертите (временно за срока на действие на Механизма за възстановяване и устойчивост). За NewCo ключовите стъпки, които се изискват, включват: - Законодателно разрешение; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										разрешаване на учредяването на дружеството и за определяне на целите, дружествения капитал, продължителността и директорите на дружеството; - Учредяване на дружеството с нотариален акт; - Актове, необходими за функционирането на дружеството — устав и различни подзаконови актове.
M1K1-11	Инвестиция 1.6.6 Цифровизация на финансовата полиция	Цел	Финансова полиция — Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T1	N/A	Брой	0	5	T1	2023 г.	Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните чрез сключване на договор с доставчик на консултантски услуги, с участието на петима служители, които отговарят както за проектирането на архитектурата на данните, така и за писането на алгоритмите на Отдела за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										анализ на големи информационни масиви. Публикуване на възложена поръчка за закупуване на услуги в областта на науката за данните в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда и публикуване в национален мащаб на нови инструменти на първия модул за анализ (ИТ основа).
M1K1-12	Инвестиция 1.3.2: Единен цифров портал	Цел	Единен цифров портал	N/A	Брой	0	21	T4	2023 г.	Целта се постига, когато в Италия приоритетните административни процедури, определени в Регламент (ЕС) 2018/1724,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										са в пълно съответствие с изискванията, определени в член 6 от Регламент (ЕС) 2018/1724. По-конкретно: а) идентифицирането на потребителите, предоставянето на информация и на удостоверителни документи, подписването и окончателното подаване се извършват по електронен път от разстояние, по служебен канал, който дава възможност на потребителите да изпълнят изискванията, свързани с процедурата, по лесен за ползване и структуриран начин; б) потребителите получават автоматично потвърждение за прието искане, освен ако резултатът от процедурата не се съобщава незабавно; в) резултатът от

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										процедурата се предоставя по електронен път или, когато е необходимо с цел спазване на приложимото право на Съюза или национално право — по физически път; г) потребителите се уведомяват електронно за приключването на процедурата.
M1K1-13	Инвестиция 1.4.6: Мобилност като услуга за Италия	Ключов етап	Решения за мобилността като услуга M1	Доклад на Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) в сътрудничество с университети, в който се описват изпълнението и оценката на резултатите от трите пилотни проекта.	N/A	N/A	N/A	T4	2023 г.	Осъществени са три пилотни проекта, насочени към изпробване на решенията за мобилността като услуга в напреднали в технологично отношение метрополни градове. Всяко решение е използвано от най-малко 1000 потребители по време на пилотния период. Всеки пилотен проект е достъпен за минимум 1000 потребители, които

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										ще имат достъп до него на доброволен принцип и за своя сметка и ще дават индивидуална оценка, с възможност за избор и закупуване на услуги за мобилност измежду наличните на платформата услуги. Чрез единна технологична платформа услугата МааS предлага на гражданина потребител най-доброто решение за пътуване въз основа на неговите нужди, като използва интеграцията между различните налични възможности за мобилност (местен обществен транспорт, споделяне на пътувания, таксите, автомобили под наем), за да оптимизира придвижването както по отношение на планирането (интермодален планер за маршрута и информация в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										реално време за времето и разстоянията), така и по отношение на използването (резервиране и плащане на услуги).
M1K1-14	Инвестиция 1.6.5 Цифровизация на Държавния съвет	Цел	Държавен съвет – достъпни за анализ съдебни документи в хранилище за данни T1	N/A	Брой	0	800 000	T4	2023 г.	Брой на съдебните документи, свързани със системата за административна компетентност (като присъди, становища и постановления), които са изцяло на разположение в хранилището за данни.
M1K1-15	Инвестиция 1.6.6 Цифровизация на финансовата полиция	Цел	Финансова полиция – Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T2	N/A	Брой	5	10	T1	2024 г.	Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използване на списък с изключения и изискване за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										законодателство в областта на околната среда чрез сключване на договор с доставчик на консултантски услуги, включващ още пет служителя (общо десет), отговарящи както за проектирането на архитектурата на данните, така и за писането на алгоритмите на звеното за анализ на големи информационни масиви. Публикуване на възложена поръчка за закупуване на услуги в областта на науката за данните в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										областта на околната среда и публикуване в национален мащаб на нови инструменти на първия модул за анализ (ИТ основа).
M1K1-16	Инвестиция 1.6.5 Цифровизация на Държавния съвет	Цел	Държавен съвет – достъпни за анализ съдебни документи в хранилище за данни T2	N/A	Брой	800 000	2 500 000	T2	2024 г.	Брой на съдебните документи, свързани със системата за административна компетентност (като решения, становища и постановления), които са изцяло на разположение в хранилището за данни.
M1K1-17	Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура	Цел	Миграция към Polo Strategico Nazionale T1	N/A	Брой	0	100	T3	2024 г.	Най-малко 100 централни публични администрации и местни здравни органи (Aziende Sanitarie Locali) са мигрирали изцяло към инфраструктурата Polo Strategico Nazionale. Пълната миграция може да означава за всяка институция комбинация от: чист хостинг или директно копиране на негов за облака софтуер, надграждане към

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS) и софтуер като услуга (SaaS). Миграцията към Polo Strategico Nazionale може да се извърши по различни начини в зависимост от технологичното равнище на ИТ архитектурата на софтуера, притежавана от всяка мигрираща публична администрация. Тези стратегии могат да варират от чист хостинг и просто преместване на софтуер, който не е готов за облака, до миграция към IaaS, PaaS и SaaS за готов за облака софтуер. PSN предлага на мигриращите публични администрации всички допустими миграционни стратегии за постигане на целта „миграция към Polo Strategico Nazionale“. Обхванатите публични

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										администрации включват: • Централни публични администрации, на които се пада най-големият дял от разходите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (като Националния институт за социална сигурност и Министерството на правосъдието) • Централни публични администрации, които хостват данни в остарели центрове за данни, според наскоро проведено проучване относно „готовността за облака“ • Местните здравни органи (Aziende Sanitarie Locali), разположени в Централна и Южна Италия, които не разполагат с подходяща инфраструктура за гарантиране на сигурността на данните.
M1K1-18	Инвестиция 1.3.1:	Цел	ППИ в националната	N/A	Брой	0	400	T4	2024 г.	Тази цел се постига чрез внедряване от агенциите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Национална платформа за цифрови данни		платформа за цифрови данни T1							на най-малко 400 приложно-програмни интерфейса (ППИ), публикувани в каталога на ППИ и интегрирани в националната платформа за цифрови данни. Включените в обхвата ППИ вече са инвентаризирани. Публикуваните ППИ оказват въздействие върху следните области: i) Към 31 декември 2023 г.: приоритетни услуги за социална сигурност и спазване на данъчното законодателство, включително основни национални регистри (като регистъра на населението и регистъра на публичната администрация); ii) Към края на 31 декември 2024 г.: оставащи услуги в областта на социалната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										сигурност и спазването на данъчното законодателство. Всяко внедряване и документация за ППИ следва да е в съответствие с националните стандарти за оперативна съвместимост и да подкрепя рамката на националната платформа за цифрови данни; горепосочената платформа ще предоставя функции за оценка на това съответствие.
M1K1-19	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Цел	Подкрепа за модернизирането на структурите за сигурност T2	N/A	Брой	5	50	T4	2024 г.	Извършени са най-малко 50 операции за укрепване на националния периметър за кибернетична сигурност (PSNC) и мрежовите и информационните системи (МИС). Видовете интервенции включват например оперативни центрове за сигурност, подобрения в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										защитата на киберграницата и вътрешен капацитет за наблюдение и контрол в съответствие с изискванията на МИС и PSNC. Интервенциите са съсредоточени предимно върху секторите на здравеопазването, енергетиката и околната среда (снабдяване с питейна вода).
M1K1-20	Инвестиция 1. 5: Киберсигурност	Ключов етап	Пълно внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността	Доклад, показващ пълното задействане на националните услуги в областта на киберсигурността	N/A	N/A	N/A	T4	2024 г.	Този ключов етап се изпълнява с активирането на секторните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT), свързването им с италианския екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT) и Центъра за обмен и анализ на информация (ISAC), интегрирането на най-малко 5 оперативни центъра за сигурност (SOC) с националния

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										HyperSOC, пълното функциониране на услугите за управление на риска в областта на киберсигурността, включително услугите за анализ на веригата на доставки и услугите по застраховане на киберрисковете.
M1K1-21	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Завършване на мрежата от лаборатории за проверка и сертифициране на киберсигурността, центрове за оценка	Предоставени доклади, доказващи пълното задействане на най-малко 10 лаборатории на 2 центъра за оценка (CV) и активирането на лабораторията за сертифициране на ЕС	N/A	N/A	N/A	T4	2024 г.	Активиране на най-малко 10 лаборатории за скрининг и сертифициране от 2 центъра за оценка (CV) и активиране на лабораторията на ЕС за сертифициране.
M1K1-22	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Пълна оперативност на Централното звено за одит на	Предоставени доклади, доклади от инспекции	N/A	N/A	N/A	T4	2024 г.	Пълна оперативност на централното звено за одит с най-малко 30 приключени проверки.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			PSNC и мерките за сигурност на МИС с най-малко 30 приключени инспекции							
M1K1-23	Инвестиция 1.4.6: Мобилност като услуга за Италия	Ключов етап	Решения за мобилността като услуга M2	Пилотни резултати, оценени от Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) в сътрудничество с университети	N/A	N/A	N/A	T1	2025 г.	Ключовият етап се отнася до изпълнението на втората вълна от седем пилотни проекта, насочени към изпитване на решения за мобилността като услуга в райони с последователи. Очаква се общините да се възползват от опита на метрополните градове, подготвени за цифрови технологии, избрани по време на първата вълна. 40% от пилотните проекти са разположени в южна Италия.
M1K1-24	Инвестиция 1.7.1: Цифрова гражданска служба	Цел	Граждани, участващи в инициативи за обучение, предоставяно	N/A	Брой	0	1 000 000	T2	2025 г.	Поне един милион граждани, участващи в инициативи за обучение, предоставяно от сертифицирани

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			от сертифицирани организации с нестопанска цел и доброволци							организации с нестопанска цел и доброволци.
M1K1-25	Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция	Ключов етап	Развитие на оперативните информационни системи, използвани за борба с икономическата престъпност	Подобряване на ИТ системите по отношение на нови функционалности, работни показатели и опит на потребителите	N/A	N/A	N/A	T2	2025 г.	Постепенно предоставяне (на годишна основа) на нови функционалности на оперативните информационни системи, за да се гарантира актуалността им в съответствие с бързо променящите се правни сценарии, свързани също така с пандемична ситуация.
M1K1-26	Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура	Цел	Миграция към Polo Strategico Nazionale T2	N/A	Брой	100	280	T2	2026 г.	Най-малко 280 централни публични администрации и местни здравни органи (Aziende Sanitarie Locali) са мигрирали към Polo Strategico Nazionale (комбинация от: чист хостинг или директно копиране на негов за облака софтуер, надграждане към инфраструктура като

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS) и софтуер като услуга (SaaS). Миграцията към Polo Strategico Nazionale може да се извърши по различни начини в зависимост от технологичното равнище на ИТ архитектурата на софтуера, притежавана от всяка мигрираща публична администрация. Тези стратегии могат да варират от чист хостинг и просто преместване на софтуер, който не е готов за облака, до миграция към IaaS, PaaS и SaaS за готов за облака софтуер. PSN предлага на мигриращите публични администрации всички допустими миграционни стратегии за постигане на целта „миграция към Polo Strategico Nazionale“. Обхванатите публични администрации включват:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										• Централни публични администрации, на които се пада най-големият дял от разходите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (като Националният институт за социална сигурност и Министерството на правосъдието); • Централни публични администрации, които хостват данни в остарели центрове за данни, според наскоро проведено проучване относно „готовността за облака“; • Местните здравни органи (Aziende Sanitarie Locali), разположени в Централна и Южна Италия, които не разполагат с подходяща инфраструктура за гарантиране на сигурността на данните.
M1K1-27	Инвестиция	Цел	ППИ в	N/A	Брой	400	1000	T2	2026 г.	Тази цел се състои в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	1.3.1: Национална платформа за цифрови данни		националната платформа за цифрови данни T2							публикуване на допълнителни 600 приложно-програмни интерфейса (ППИ) в каталога (общо 1000). Публикуваните ППИ оказват въздействие върху следните области: i) до 31 декември 2025 г.: публични процедури като наемане на работа, пенсиониране, записване в училище и университет (като например национален регистър на студентите и регистър на разрешителните за автомобили); ii) до 30 юни 2026 г.: социални грижи, управление на услуги в областта на обществените поръчки, национална информационна система за медицински данни и спешни санитарни ситуации – като например регистри на пациенти и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										лекари. Всяко внедряване и документация за ППИ следва да е в съответствие с националните стандарти за оперативна съвместимост и да подкрепя рамката на националната платформа за цифрови данни; горепосочената платформа предоставя функции за оценка на това съответствие.
M1K1-28	Инвестиция 1.7.2: Мрежа от услуги за цифрово улесняване	Цел	Брой граждани, участващи в нови инициативи за обучение, осигурени от центрове за цифрово улесняване	N/A	Брой	0	2 000 000	T2	2026 г.	Поне два милиона граждани, участващи в инициативи за обучение, осигурени от центрове за цифрово улесняване. Дейностите по обучение, за които се счита, че постигат целта, са следните: а) персонализирано индивидуално обучение, предоставяно чрез цифрови методи за улесняване, обикновено

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										провеждано въз основа на резервирането на услугата и записано в системата за наблюдение; б) присъствено и онлайн обучение, насочено към развиване на цифровите умения на гражданите, провеждано синхронно от центровете за цифрово улесняване и записано в системата за мониторинг; в) онлайн обучение, насочено към развиване на цифровите умения на гражданите, също в режим на самообучение и асинхронен режим, но по необходимост с регистрация, докладвана в системата за наблюдение, проведено като част от каталога за обучение, изготвен от мрежата за услуги за цифрово улесняване и достъпен от прилаганата система за управление на знанията.
M1K1-29	Реформа 1.4:	Ключов	Влизане в сила	Разпоредба в	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Създаващото условия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Реформа на гражданското правосъдие	етап	на законодателство, създаващо условия за реформата на гражданското правосъдие	закона, указваща влизането в сила на съответното законодателство						законодателство включва най-малко следните мерки: i) въвеждане на опростена процедура на първа инстанция/съдебен етап и засилване на прилагането на „процедури за филтриране“ на апелативно равнище, включително разширеното използване на опростени процедури и разширения обхват на делата, по които е компетентен да се произнесе само един съдия; ii) осигуряване на действителното прилагане на обвързващи срокове за процедурите и график за събиране на доказателства и електронно подаване на всички съответни актове и документи; iii) реформа на използването на медиация и алтернативно разрешаване на спорове заедно с посредничество, арбитраж и всяка друга възможна алтернатива, за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										да се повиши ефективността на тези инструменти за смекчаване на натиска върху системата на гражданското правосъдие, включително чрез стимули; iv) реформа на процедурата за принудително изпълнение, за да се намали съществуващото средно време, включително по-бързо и по-евтино принудително събиране на сумите, декларирани като дължими; реформиране на настоящата система за количествено определяне и възстановяване на съдебните такси, за да се ограничат неоснователните съдебни спорове; v) въвеждане на система за наблюдение на равнище съд и увеличаване на производителността на гражданските съдилища

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										чрез стимули за осигуряване на разумна продължителност на производствата и еднакви резултати в съдилищата.
M1K1-30	Реформа 1.5: Реформа на наказателното правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, благоприятстващо реформата на наказателното правосъдие	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на съответното законодателство	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Създаващото условия законодателство включва най-малко следните мерки: i) преразгледана система за уведомяване, ii) по-широко използване на опростени процедури, iii) по-широко използване на електронното подаване на документи, iv), опростени правила относно доказателствата, v) определяне на срокове за продължителността на предварителното разследване и мерки за избягване на застой във фазата на разследване, vi) разширяване на възможността за погасяване на наказателното преследване при възстановяване на щетите, vii) въвеждане на система

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										за наблюдение на равнище съд и повишаване на производителността на наказателните съдилища чрез стимули за осигуряване на разумна продължителност на производствата и еднакви резултати във всички съдилища.
M1K1-31	Реформа 1.6: Реформа на нормативната уредба в областта на несъстоятелността	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството, което дава възможност за реформиране на нормативната уредба в областта на несъстоятелността	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на съответното законодателство	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Реформата на несъстоятелността включва най-малко следните мерки: i) преглед на извънсъдебните споразумения, за да се определят областите, в които може да са необходими допълнителни подобрения с цел стимулиране на засегнатите страни да използват по-активно тези производства; ii) въвеждане на механизми за ранно предупреждение и достъп до информация преди етапа на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										несъстоятелност; iii) преминаване към специализация на съдилищата (търговско право, камара/подразделение по несъстоятелност), както и на предсъдебните институции за управление на производствата по несъстоятелност; iv) позволяване обезпечените кредитори да бъдат платени с предимство (преди данъчните вземания и вземанията на служителите); v) позволяване на предприятията да предоставят особен залог като право на обезпечение. В допълнение към реформата в областта на несъстоятелността се осигуряват обучение и специализация на членовете на съдебните и административните органи, занимаващи се с

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										производства по реструктуриране, както и цялостна цифровизация на производствата по реструктуриране и несъстоятелност и създаването на онлайн платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове, особено на етапа преди откриването на производството по несъстоятелност, чието използване се стимулира с цел намаляване на тежестта за съдебната власт (приложения за реструктуриране преди несъстоятелност, насърчаването на многостранното реструктуриране и допускане на предварително одобрени автоматизирани процедури за реструктуриране и разрешаване на случаи с ниска стойност) Такава

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										онлайн платформа ще гарантира също така оперативна съвместимост с информационните системи на банките, както и с други публични органи и бази данни, така че да се осигури бърз електронен обмен на документация и данни между длъжниците и кредиторите. За тази цел заявителят (длъжникът) ще дава съгласието си за обмен на личните му данни в съответствие с ОРЗД и тази разпоредба следва да бъде включена в закона. Реформата създава регистър на обезпеченията.
M1K1-32	Инвестиция 1. 8: Процедури за набиране на персонал за граждански, наказателни и административни съдилища	Ключов етап	Влизане в сила на специално законодателство, уреждащо набирането на персонал по националния план за	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на специалното законодателство, уреждащо	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Одобряване на специално законодателство, уреждащо набирането на персонал по националния план за възстановяване и устойчивост, с разрешение за рекламиране и набиране

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			възстановяване и устойчивост	набирането на персонал по националния план за възстановяване и устойчивост						на персонал.
M1K1-33	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Начало на процедурите за набиране на персонал за административни съдилища	N/A	Брой	0	168	T2	2022 г.	Започване на процедури за набиране на най-малко 168 души персонал за съдебната служба и административните съдилища и встъпването им в длъжност. Базовата линия е броят на персонала, който е на служба към 31 декември 2021 г.
M1K1-34	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за деловодствата на гражданските и наказателните съдилища	Цел	Начало на процедурите за набиране на служители за гражданските и наказателните съдилища	N/A	Брой	0	8764	T4	2022 г.	Започване на процедури за набиране на най-малко 8764 служители за деловодствата на гражданските и наказателните съдилища и встъпването им в длъжност. Базовата линия е броят на персонала в края на 2021 г.
M1K1-35	Реформа 1.7: Реформа на	Ключов етап	Цялостна реформа на	Разпоредба в закона,	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Преразгледаната правна рамка ще позволи по-

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	данъчните съдилища		първоинстанционните и второинстанционните данъчни съдилища	указваща влизането в сила на преразгледаната правна рамка						ефективно прилагане на данъчното законодателство и ще намали големия брой обжалвания пред Касационния съд.
M1K1-36	Реформи 1.4, 1.5 и 1.6: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие и на несъстоятелността	Ключов етап	Влизане в сила на делегирани актове за реформи в гражданското и наказателното правосъдие и за реформа на несъстоятелността	Разпоредба в делегираните актове, посочваща влизането в сила на делегираните актове	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Влизане в сила на всички делегирани актове, чието съдържание е посочено в законодателството, създаващо условия за реформи в гражданското и наказателното правосъдие и за реформа в областта на несъстоятелността.
M1K1-37	Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на гражданското и наказателното правосъдие	Разпоредба във вторичните актове, посочваща влизането в сила на вторичните актове	N/A	N/A	N/A	T2	2023 г.	Приключване на приемането на всички регламенти и вторични източници на законодателство, необходими за ефективното прилагане на законите, създаващи условия за реформи в съдебната система.
M1K1-38	Реформа 1.8: Цифровизация на	Ключов етап	Цифровизация на съдебната система	Разпоредба в първичните и вторичните	N/A	N/A	N/A	T4	2023 г.	Установява се задължително електронно подаване на всички

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	правосъдието			актове, посочваща влизането в сила на съответните актове						документи и напълно електронен работен процес за гражданските производства. Цифровизация на наказателните производства на първа инстанция (с изключение на службата за предварително изслушване). Създаване на безплатна, напълно достъпна и позволяваща търсене база данни за граждански решения в съответствие със законодателството.
M1K1-39	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал за гражданските и наказателните съдилища	Цел	Приключване на процедурите за набиране на персонал за гражданските и наказателните съдилища	N/A	Брой	0	19 719	T2	2024 г.	Приключване на процедурите за набиране на най-малко 19 719 служители за деловодствата на гражданските и наказателните съдилища и встъпването им в длъжност. Базовата линия е броят на служителите в края на 2021 г.
M1K1-40	Инвестиция 1.	Цел	Приключване	N/A	Брой	168	326	T2	2024 г.	Приключване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища		на процедурите за набиране на персонал за административните съдилища							процедурите за набиране на най-малко 326 души персонал за съдебната служба и административните съдилища и встъпването им в длъжност. Базовата линия е броят на персонала през второто тримесечие на 2022 г.
M1K1-41	Инвестиция 1. 8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Намаляване на броя на висящите дела в окръжните административни съдилища	N/A	Процент	100	75	T2	2024 г.	Намаляване с 25% на броя на висящите дела през 2019 г. (109 029) в окръжните административни съдилища (първа инстанция)
M1K1-42	Инвестиция 1. 8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет	N/A	Процент	100	65	T2	2024 г.	Намаляване с 35% на броя на висящите дела през 2019 г. (24 010) в Държавния съвет (втора инстанция).
M1K1-43	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела в обикновените граждански съдилища	N/A	Процент	100	35	T4	2024 г.	Намаляване с 65% на броя на висящите дела през 2019 г. (337 740) в обикновените граждански съдилища (първа инстанция). Базовата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			(първа инстанция)							линия е броят на висящите дела за повече от три години пред обикновените граждански съдилища през 2019 г.
M1K1-44	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред гражданските апелативни съдилища (втора инстанция)	N/A	Процент	100	45	T4	2024 г.	Намаляване с 55% на броя на висящите дела през 2019 г. (98 371) в гражданските апелативни съдилища (втора инстанция). Базовата линия е броят на висящите в продължение на повече от две години дела пред апелативните граждански съдилища (през 2019 г.).
M1K1-45	Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие	Цел	Намаляване на продължителността на гражданските производства	N/A	Процент	100	60	T2	2026 г.	Намаляване с 40% на времето за разглеждане на всички дела по граждански и търговски спорове в сравнение с 2019 г.
M1K1-46	Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и	Цел	Намаляване на продължителността на наказателните производства	N/A	Процент	100	75	T2	2026 г.	Намаляване с 25% на времето за разглеждане на всички наказателни дела в сравнение с 2019 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	наказателното правосъдие									
M1K1-47	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред общите граждански съдилища (първа инстанция)	N/A	Процент	100	10	T2	2026 г.	Намаляване с 90 % на броя на висящите дела през 2019 г. (337 740) в обикновените граждански съдилища (първа инстанция). Базовата линия е броят на висящите дела: в продължение на повече от три години пред общите граждански съдилища през 2019 г.
M1K1-48	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред гражданските апелативни съдилища (втора инстанция)	N/A	Процент	100	10	T2	2026 г.	Намаляване с 90% на броя на висящите дела през 2019 г. пред гражданските апелативни съдилища (втора инстанция). Базовата линия е броят на висящите в продължение на повече от две години дела пред граждански апелативен съд (98 371 през 2019 г.).
M1K1-49	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред окръжни	N/A	Процент	100	30	T2	2026 г.	Намаляване със 70% на броя на висящите дела през 2019 г. (109 029) пред окръжните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	административни съдилища		административни съдилища (първа инстанция).							административни съдилища (от първа инстанция)
M1K1-50	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет	N/A	Процент	100	30	T2	2026 г.	Намаляване със 70% на броя на висящите дела през 2019 г. (24 010) в Държавния съвет (втора инстанция).
M1K1-51	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на първичното законодателство относно управлението на италианския план за възстановяване и устойчивост	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T2	2021 г.	Първичното законодателство се отнася най-малко до: 1) Координацията и мониторинга на проектите на италианския план за възстановяване и устойчивост на централно равнище; 2) Определянето и разделянето на компетенции и одобряването на съответните мандати на различните органи и администрации, участващи в координацията, мониторинга и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост; 3) Определянето на система за ранно откриване на проблеми, свързани с прилагането; 4) Предварителното определяне на механизъм за правоприлагане с цел разрешаване на проблеми, свързани с изпълнението, и избягване на забавяния, по-специално по отношение на различните равнища на администрация; 5) Определянето на персонала (брой и експертен опит), посветен на координацията, мониторинга и изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост в участващите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										администрации; 6) Определянето на техническа помощ, предоставяна на администрациите, участващи в изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост, по-специално на местно равнище, като се гарантира изграждането на административен капацитет в рамките на публичната администрация; 7) Определянето на ускорени процедури за изпълнение на италианския план за възстановяване и устойчивост и своевременно усвояване на средствата; 8) Организацията и процедурите за одит и контрол на италианския план за възстановяване и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										устойчивост.
M1K1-52	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на първичното законодателство за опростяване на административните процедури за изпълнение на италианския план за възстановяване и устойчивост.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T2	2021 г.	Мерките включват: 1) отстраняване на критичните затруднения, свързани по-специално с оценката на въздействието върху околната среда на държавно и регионално равнище, разрешаването на нови инсталации за рециклиране на отпадъци, разрешителните процедури за възобновяема енергия и тези, необходими за постигане на енергийна ефективност на сградите (т.нар. супер бонус) и обновяване на градската среда. Специфични действия са предназначени за опростяване на процедурите в рамките на Conferenza di servizi (официално споразумение между две или повече публични

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										администрации).
M1K1-53	Инвестиция 1.9: Осигуряване на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Влизане в сила на първичното законодателство за осигуряване на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T2	2021 г.	Мерките включват разпоредба, която да позволи временното наемане на: i) 2800 технически специалисти за укрепване на публичните администрации на Юга, заплащани от националния бюджет; ii) резерв от 1000 експерти, които да подкрепят в продължение на три години администрациите при управлението на новите процедури, като предоставят техническа помощ.
M1K1-54	Инвестиция 1.9: Осигуряване на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет	Цел	Приключване на набирането на експерти за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост	N/A	Брой	0	1000	T4	2021 г.	Приключване на процедурите за набиране на резерв от 1000 експерти, които да бъдат изпратени за срок от три години в подкрепа на администрациите при управлението на новите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост									процедури за предоставяне на техническа помощ.
M1K1-55	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Разширяване на методологията, прилагана по отношение на италианския план за възстановяване и устойчивост, така че тя да обхване националния бюджет с цел увеличаване на усвояването на инвестициите	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на разширяването на обхвата на методологията	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Създаване на опростена система от ключови етапи и цели, по подобие на Механизма за възстановяване и устойчивост, за планирането, изпълнението и финансирането на проекти по линия на допълнителния инвестиционен фонд (30,5 млрд. EUR).
M1K1-56	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството, създаващо условия за реформата на публичната	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T2	2022 г.	Създаващото условия законодателство включва следните мерки: - определяне на длъжностни характеристики,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			заетост							специфични за публичния сектор, за да се привлекат необходимите компетентности и умения; - създаване на единна платформа за набиране на персонал с цел централизиране на публичните процедури за наемане на работа за всички централни публични администрации, с ангажимент за разширяване на използването на платформата и за местните администрации; - реформа на процеса на набиране на персонал с цел: i) преминаване от чисто основана на знанието система към система, основана предимно на компетентности и подходящи способности; ii) оценка на компетентностите, необходими за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										изпълняване на длъжността на държавен служител; iii) разграничение между процедурите за набиране на персонал на по-ранен етап, които се основават единствено на компетентност, и набирането на специализирани профили, които следва да съчетават компетентности със съответния професионален опит и да водят до достъп до кариерата на по-високо равнище; Министерството на публичната администрация осигурява последователното прилагане на новия процес във всички администрации; - реформа на старшите държавни служители с цел хомогенизиране на процедурите за назначаване в публичната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										администрация, определяне на длъжностните характеристики и оценката на техните резултати; - укрепване на връзката между ученето през целия живот и възможностите за обучение на служителите и стимулите за участие, например чрез предвиждане на механизми за възнаграждаване или специфични възможности за професионално развитие, като се обръща специално внимание на двойния преход; - определяне или актуализиране на етичните принципи на публичните администрации чрез ясни правила, кодекси за поведение и модули за обучение по темата;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										- засилване на ангажимента за постигане на равновесие между половете; - преразглеждане на регулаторната рамка относно вертикалната мобилност, реформиране на кариерното развитие с цел създаване и достъп до средни ръководни длъжности (quadri) и достъп до висши държавни длъжности (dirigenti di prima e seconda fascia) от вътрешността на администрацията. Това включва реформата на системата за оценка на резултатите и укрепването на връзката между кариерното развитие и оценката на резултатите; - преразглеждане на регулаторната рамка относно хоризонталната мобилност с цел постигане на ефективен

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										пазар на труда в публичните администрации, включително а) създаване на прозрачна система за единна реклама за всички свободни длъжности в централните и местните администрации; б) възможност да се кандидатства за всяка налична позиция навсякъде, в) отмяна на необходимостта от разрешение за мобилност от администрацията по произхода и г) въвеждане на значителни ограничения за използването на алтернативни средства за мобилност, които не водят до трансфери (т.е. comandi и distacchi), за да станат те по-скоро изключения и строго ограничени във времето.
M1K1-57	Реформа 1.9: Реформа на публичната	Ключов етап	Влизане в сила на административ	Разпоредба от закона, указваща	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Влизане в сила на всички свързани делегирани актове, министерски

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	администрация		ните процедури за реформата за опростяване, насочена към прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост	влизането в сила на вторичното законодателство						постановления, вторично законодателство и всички други нормативни актове, необходими за ефективното прилагане на опростяването, включително споразумения с регионите в случай на изключителна и паралелна регионална компетентност.
M1K1-58	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за реформа на публичната заетост	Разпоредба, посочваща влизането в сила на правните актове за реформа на заетостта в публичния сектор	N/A	N/A	N/A	T2	2023 г.	Влизане в сила на всички свързани делегирани актове, министерски постановления, вторично законодателство и всички други нормативни актове, необходими за ефективното изпълнение на реформата.
M1K1-59	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на стратегическо управление на човешките ресурси в публичната администрация	Разпоредба, посочваща влизането в сила на законодателството за въвеждане на стратегическо управление на	N/A	N/A	N/A	T4	2023 г.	Законодателството и делегираните актове за въвеждане на стратегическо управление на човешките ресурси в публичната администрация включват: определяне на стратегически планове в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				човешките ресурси в публичната администрация Шестмесечен доклад относно ключовите показатели за ефективност						областта на човешките ресурси за набиране на персонал, кариерно развитие и обучение за всички централни и регионални администрации, подкрепени от интегрирана база данни с умения и профили; създаване на централно звено за изпълнение, което да координира и подпомага системата за планиране на човешките ресурси. По време на втория етап стратегическите планове за човешките ресурси ще бъдат разширени, така че да обхванат големите общини, докато малките и средните общини са обект на специфични инвестиции за изграждане на капацитет.
M1K1-60	Реформа 1.9: Реформа на публичната	Ключов етап	Пълно прилагане (включително	Влизане в сила на вторичното законодателств	N/A	N/A	N/A	T4	2024 г.	Приоритетните области за опростяване са:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	администрация		всички делегирани актове) на опростяването и цифровизацията за набор от 200 критични процедури, засягащи гражданите и предприятията	0						1. Екологични разрешителни, възобновяеми енергийни източници и екологосъобразна икономика 2. Разрешения за строителство и обновяване на градската среда 3. Цифрови инфраструктури 4. Възлагане на обществени поръчки Други критични сектори са: 1. Трудово законодателство 2. Туризм 3. Земеделие и храна Избраните държавни и регионални процедури могат да бъдат обобщени в следните основни области: 1. Разрешителни в областта на околната среда и енергетиката:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										- Процедура за оценка на въздействието върху околната среда - Регионална процедура за оценка на въздействието върху околната среда - Разрешения за възстановяване на околната среда - Стратегическа екологична оценка - Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - Разрешителни процедури за възобновяеми енергийни източници - Процедури за модернизиране,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										обновяване и смяна на лопатки - Разрешителни процедури за енергийни инфраструктури - Разрешения, свързани с отпадъците 2. Строителство и обновяване на градската среда: - Прилагане на супер бонуса за енергийна ефективност (процедури за съответствие и т.н.) - Конференция на службите 3. Цифрова инфраструктура: - Разрешения за комуникационни инфраструктури 4. Възлагане на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										обществени поръчки - Обществени поръчки за ИКТ 5. Други процедури: - Удостоверяване на мълчаливо съгласие - Заместваща мощност - Процедури за предотвратяване на пожари - Разрешения за специални икономически зони - Процедури в сектора на търговията на дребно - Разрешения за достъп до секторите на занаятчиите и малките предприятия - Разрешения,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										свързани с обществената сигурност - Разрешения във връзка с ландшафта - Фармацевтични и здравни разрешения - Сеизмични и хидрогеоложки процедури/разрешения
M1K1-61	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Завършване на прилагането (включително на всички делегирани актове) на опростяването и цифровизацията на допълнителен набор от 50 критични процедури, които засягат пряко	Влизане в сила на вторичното законодателство	N/A	N/A	N/A	T2	2025 г.	Опростените процедури засягат следните области: - Удостоверения на цифровия регистър - Онлайн удостоверения за гражданско състояние - Цифрови уведомления и цифрова самоличност - Сертифициране на проекти на списъци на граждани - Цифрово местожителство на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			гражданите							гражданите - Делегации за достъп до онлайн услуги
M1K1-62	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Увеличаване на усвояването на инвестиции	Публикуване на доклад за изпълнението от Министерството на финансите	N/A	N/A	N/A	T2	2025 г.	Публикуване на доклад за изпълнението, за да се измери въздействието на действията, насочени към предоставяне на техническа помощ и изграждане на капацитет, да се подобри капацитетът за планиране, управление и изпълнение на капиталовите разходи, финансирани от националния бюджет, да се постигне значително усвояване на средствата от допълнителния фонд, разпределени до 2024 г.
M1K1-63	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Завършване на опростяването и създаване на регистър на всички процедури и свързаните с тях административ	Публикуване на регистъра на уебсайта на съответното министерство	N/A	N/A	N/A	T2	2026 г.	Приключена е проверката на процедурните режими за всички съществуващи процедури, както и тяхното по-нататъшно опростяване и реорганизацията на административните процедури. Също така се

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			ни режими с пълна правна валидност на цялата територия на страната							гарантира проверката и мониторинга на ефективното прилагане на новите процедури, по-специално по отношение на стандартизираните формуляри и съответното цифровизирано управление. Опростяването се прилага за общо 600 критични процедури.
M1K1-64	Инвестиция 1. 9: Реформа на публичната администрация	Цел	Образование и обучение	N/A	Брой	0	350 000	T2	2026 г.	Най-малко 350 000 служители на централните публични администрации, записани в инициативи за повишаване на квалификацията или преквалификация.
M1K1-65	Инвестиция 1. 9: Реформа на публичната администрация	Цел	Образование и обучение	N/A	Брой	0	400 000	T2	2026 г.	Най-малко 400 000 служители на други публични администрации, записани в инициативи за повишаване на квалификацията или преквалификация.
M1K1-66	Инвестиция 1. 9: Реформа на	Цел	Образование и обучение	N/A	Брой	0	245 000	T2	2026 г.	Най-малко 245 000 (70%) дейности за обучение,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	публичната администрация									насочени към централните публични администрации, са успешно завършени (официално сертифициране или оценка на въздействието).
M1K1-67	Инвестиция 1.9: Реформа на публичната администрация	Цел	Образование и обучение	N/A	Брой	0	280 000	T2	2026 г.	Най-малко 280 000 (70%) дейности за обучение, предназначени за други публични администрации, са успешно завършени (официално сертифициране или оценка на въздействието).
M1K1-68	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинга на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост	Одитен доклад, потвърждаващ функционалните възможности на системата на регистъра	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Създава се и функционира система от регистри за наблюдение на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Системата включва най-малко следните функции: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										б) събиране, съхраняване и осигуряване на достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i)–iii) от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.
M1K1-69	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за опростяване на системата за обществените поръчки	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на декрет-закон за опростяване на системата за възлагане на обществените поръчки.	N/A	N/A	N/A	T2	2021 г.	С декрет-закон се опростява системата за възлагане на обществените поръчки с най-малко следните спешни мерки: i) Определяне на цели за намаляване на времето между публикуването и възлагането на поръчката; ii) Определяне на цели и система за мониторинг за намаляване на времето между възлагането на поръчката и завършването на инфраструктурата (fase ejecutiva); iii) Изискване данните за всички договори да бъдат регистрирани в базата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										данни за борба с корупцията на националния орган за борба с корупцията (ANAC); iv) Прилагане и стимулиране на механизмите за алтернативно разрешаване на спорове по време на етапа на изпълнение на договорите за обществени поръчки; v) Създаване на специални служби, отговарящи за процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерствата, регионите и метрополните градове. Допълнителни спецификации: Опростяване и цифровизация на процедурите на централните органи за покупки (centrali di

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										committenza) - Прилагане на членове 41 и 44 от действащия Кодекс за обществените поръчки - Определяне на начина, по който процедурите следва да бъдат цифровизирани за всички обществени поръчки и концесии, и определяне на изискванията за оперативна съвместимост и взаимосвързаност - Прилагане на член 44 от действащия Кодекс за обществените поръчки
M1K1-70	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на преразгледания Кодекс за обществените поръчки (D.Lgs. n. 50/2016)	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на Закона за делегиране, с който се реформира настоящият Кодекс на системата за	N/A	N/A	N/A	T2	2022 г.	С този закон се установяват всички точни критерии и принципи за системната реформа на Кодекса за обществените поръчки. В закона за делегиране се определят най-малко следните принципи и критерии за:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				обществени поръчки (D.Lgs. n. 50/2016)						i. Намаляване на разпокъсаността на възлагащите органи (1) установяване на основните елементи на квалификационната система, (2) изискване за създаване на електронна платформа като основно изискване за участие в националната оценка на капацитета за възлагане на обществени поръчки (3) предоставяне на правомощия на националния орган за борба с корупцията (ANAC) за преглед на квалификацията на възлагащите органи по отношение на капацитета за възлагане на обществени поръчки (видове и обеми на покупките), (4) предоставяне на стимули за използване на съществуващите професионални централни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										органи за покупки. ii. Опростяване и цифровизиране на процедурите на централните органи за покупки (centrali di committenza) iii. Определяне на начина на цифровизация на процедурите за всички обществени поръчки и концесии и определяне на изискванията за оперативна съвместимост и взаимосвързаност iv. Постепенно намаляване на ограниченията по отношение на възлагането на подизпълнители.
M1K1-71	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на всички необходими законови и подзаконови актове и актове за изпълнение (включително	Влизане в сила на всички необходими нормативни актове и актове за изпълнение	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Всички необходими законови и подзаконови актове и актове за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) следва да постигнат следните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			вторичното законодателство) за системата за възлагане на обществени поръчки							резултати: i. Единният координационен орган за политиката в областта на обществените поръчки разполага с подходящо (предстои да бъде уточнено в оперативното споразумение) равнище на персонал и финансови ресурси, за да бъде напълно оперативен, което се дължи и на подкрепата, предоставена от специална структура на ANAC. ii. Единният координационен орган за политиката в областта на обществените поръчки приема стратегията за професионализация (свързана с предложената от NRPP на Италия реформа 2.1.6), съдържаща видове обучение на различни равнища, специалното наставничество и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										изготвянето на оперативни насоки с подкрепата на ANAC и Националното училище по администрация. iii. Динамичните системи за покупки се предоставят от Consip и са в съответствие с директивите за обществените поръчки. iv. ANAC завършва квалифицирането на възлагащите органи по отношение на капацитета за възлагане на обществени поръчки във връзка с прилагането на член 38 от Кодекса за обществените поръчки. v. Системата за мониторинг за времето между възлагането на поръчката и завършването на инфраструктурните работи е в действие. vi. Данните за всички договори се регистрират в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										базата данни за борба с корупцията на националния орган за борба с корупцията (ANAC). vii. Всички специализирани служби, отговарящи за процедурите за възлагане на обществени поръчки в министерствата, регионите и метрополните градове.
M1K1-72	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Ключов етап	Одобряват се мерки за намаляване на просрочените плащания от страна на публичната администрация към предприятията	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на правила за намаляване на просрочените плащания от публичните администрации към предприятията	N/A	N/A	N/A	T1	2023 г.	Влизане в сила на нови правила за намаляване на просрочените плащания от публичните администрации към предприятията. Мерките следва да включват най-малко следните елементи: i. Системата InIT се въвежда в централната публична администрация с цел подпомагане на икономическото и финансовото счетоводство

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										и изпълнението на публичните разходи. ii. Забавени плащания: показателите, основани на базата данни на информационната система на МФ (Търговска кредитна платформа – РСС), са среднопретегленият срок за плащане от страна на публичните органи към предприятията и среднопретегленото забавяне на плащанията на публичните органи към предприятията за всяко от следните равнища на публичната администрация: - централни органи (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti), - регионални органи (Regioni и Province Autonome),

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										- местни органи (enti locali), - обществени органи по здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale)
M1K1-73	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на Кодекса за обществените поръчки	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на законодателния декрет за прилагане на всички разпоредби на закона за делегиране относно реформата на Кодекса за обществените поръчки.	N/A	N/A	N/A	T1	2023 г.	Влизане в сила на законодателния декрет за прилагане на всички разпоредби на закона за реформиране на Кодекса за обществените поръчки.
M1K1-74	Реформа 1.10: Реформа на законодателна	Ключов етап	Влизане в сила на всички необходими	Влизане в сила на всички необходими	N/A	N/A	N/A	T2	2023 г.	Влизане в сила на всички необходими мерки за прилагане и вторично

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	та рамка за обществените поръчки		мерки за изпълнение и вторично законодателство за реформата за опростяване на кодекса за обществените поръчки	мерки за прилагане и вторично законодателство (необходимо).						законодателство за реформата/опростяването на системата за обществените поръчки (също в резултат от преразглеждането на Кодекса за обществените поръчки).
M1K1-75	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Пълноценно функциониране на националната система за електронни обществени поръчки	Наличие на функциите, определени в проучването за осъществимост (предстои да бъдат разработени като проектна задача 1)	N/A	N/A	N/A	T4	2023 г.	Националната система за електронни обществени поръчки функционира и е в пълно съответствие с директивите на ЕС за обществените поръчки и включва пълната цифровизация на процедурите до изпълнението на договора (интелигентно възлагане на обществени поръчки), оперативно съвместима е със системите за управление на публичната администрация, съдържа цифрова хабилизация на ОП, тържни сесии, машинно обучение за откриване на тенденции,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										връзка с клиенти чрез чатботове, цифрова ангажираност и верига на статуса.
M1K1-76	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който централните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглен срок за плащане	N/A	30	T4	2023 г.	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di pagamento) от страна на централните публични органи (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) на предприятията е по-нисък или равен на 30 дни.
M1K1-77	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който регионалните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглен срок за плащане (в дни)	N/A	30	T4	2023	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di pagamento) от страна на регионалните публични органи (<i>Regioni e Province Autonome</i>) на предприятията е по-нисък или равен на 30 дни.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K1-78	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който местните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглен срок за плащане (в дни)	N/A	30	T4	2023	Въз основа на платформата за търговски кредити (PCC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di pagamento) от страна на местните публични органи (<i>enti locali</i>) на предприятията е по-нисък или равен на 30 дни.
M1K1-79	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който публичните администрации в сферата на здравеопазване то трябва да плащат на предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглен срок за плащане (в дни)	N/A	60	T4	2023	Въз основа на платформата за търговски кредити (TRC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di pagamento) от страна на органите за обществено здравеопазване (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) на предприятията е по-нисък или равен на 60 дни.
M1K1-80.	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на централните публични администрации	N/A	Среднопретеглено забавяне на плащанията (в дни)	N/A	0	T4	2023	Въз основа на платформата за търговски кредити (CRC) среднопретегленото забавяне на плащанията (tempo di ritardo) от страна

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	администрации и здравните органи		към предприятията, е намален							на централните органи (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) към предприятията е най-много 0 дни.
M1K1-81	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на регионалните публични администрации към предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглено забавяне на плащанията (в дни)	N/A	0	T4	2023	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленото забавяне на плащанията (<i>tempo di ritardo</i>) от страна на регионалните органи (<i>Regioni u Province Autonome</i>) към предприятията е най-много 0 дни.
M1K1-82	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на местните публични администрации към предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглено забавяне на плащанията (в дни)	N/A	0	T4	2023	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленото забавяне на плащанията (<i>tempo di ritardo</i>) от страна на местните органи (<i>enti locali</i>) към предприятията е най-много 0 дни.
M1K1-83	Реформа 1.11:	Цел	Средният брой	N/A	Среднопрет	N/A	0	T4	2023	Въз основа на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Намаляване на забавяните плащания от страна на публичните администрации и здравните органи		дни на забавяне на плащанията на здравните администрации към предприятията, е намален		еглено забавяне на плащанията (в дни)					платформата за търговски кредити (TRC) среднопретегленото забавяне на плащанията (tempo di ritardo) от страна на органите за обществено здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale) към предприятията е най-много 0 дни.
M1K1-84	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между публикуването и възлагането на поръчката	N/A	Брой	193	100	T4	2023	Въз основа на данните от Официален вестник на ЕС (база данни TED) средното време между публикуването и възлагането на поръчката се намалява до по-малко от 100 дни за поръчки над праговете, определени в директивите на ЕС за обществените поръчки.
M1K1-85	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между възлагането на поръчката и реализирането на	N/A	Процент	100	85	T4	2023	Средното време между възлагането на поръчката и реализирането на инфраструктурата (fase esecutiva) следва да се

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			инфраструктурата							намали с поне 15%.
M1K1-86	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи	N/A	Процент	0	20	T4	2023	Най-малко 20% от държавните служители са преминали обучение чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи, в която се взема предвид общият брой на държавните служители, които активно участват в обществени поръчки, т.е. 100 000 публични купувачи, регистрирани към 30 април 2021 г. в Националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на Министерство на финансите.
M1K1-87	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки	N/A	Процент	0	15	T4	2023	Най-малко 15% от възлагащите органи използват динамични системи за покупки съгласно Директива 2014/24 на ЕС (срок за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										наблюдение от две години и като се има предвид, че в Италия използването на тези системи е насочено главно към покупки над прага, тъй като покупките под прага се извършват предимно чрез електронни пазари). Целта се отнася до възлагащите органи на централното държавно управление (250 публични администрации, регистрирани към 30 април 2021 г. в националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на Министерство на финансите).
M1K1-88.	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните	Цел	Средният брой дни, в срок от който централните публични администрации	N/A	Среднопретеглен срок за плащане	30	30	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	администрации и здравните органи		трябва да плащат на предприятията, е намален							pagamento) от страна на централните публични органи (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) на предприятията е по-нисък или равен на 30 дни.
M1K1-89	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който регионалните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглен срок за плащане	30	30	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di pagamento) от страна на регионалните публични органи (<i>Regioni u Province Autonome</i>) на предприятията е по-нисък или равен на 30 дни.
M1K1-90	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който местните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглен срок за плащане	30	30	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски кредити (PCC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di pagamento) от страна на местните публични органи (<i>enti locali</i>) на предприятията е по-нисък

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										или равен на 30 дни.
M1K1-91	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който публичните администрации в сферата на здравеопазване то трябва да плащат на предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглен срок за плащане	60	60	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски кредити (TRC) среднопретегленият срок за плащане (tempo di pagamento) от страна на органите за обществено здравеопазване (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) на предприятията е по-нисък или равен на 60 дни.
M1K1-92.	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на централните публични администрации към предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглено забавяне на плащанията (в дни)	0	0	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски кредити (CRC) среднопретегленото забавяне на плащанията (tempo di ritardo) на централните органи (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) към предприятията е най-много 0 дни.
M1K1-93	Реформа 1.11: Намаляване на	Цел	Средният брой дни на забавяне	N/A	Среднопретеглено	0	0	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи		на плащанията на регионалните публични администрации към предприятията, е намален		забавяне на плащанията (в дни)					кредити (CPC) среднопретегленото забавяне на плащанията (tempo di ritardo) на регионалните органи (Regioni и Province Autonome) към предприятията е най-много 0 дни.
M1K1-94	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на местните публични администрации към предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглено забавяне на плащанията (в дни)	0	0	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленото забавяне на плащанията (tempo di ritardo) от страна на местните органи (enti locali) към предприятията е най-много 0 дни.
M1K1-95	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на здравните публични администрации към предприятията, е намален	N/A	Среднопретеглено забавяне на плащанията (в дни)	0	0	T4	2024	Въз основа на платформата за търговски кредити (CPC) среднопретегленото забавяне на плащанията (tempo di ritardo) от страна на органите за обществено здравеопазване (enti del Servizio sanitario nazionale) към предприятията е най-

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										много 0 дни.
M1K1-96	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между публикуването и възлагането на поръчката	N/A	Брой	100	100	T4	2024	Въз основа на данните от Официален вестник на ЕС (база данни TED) средното време между публикуването и възлагането на поръчката се намалява до по-малко от 100 дни за поръчки над праговете, определени в директивите на ЕС за обществените поръчки.
M1K1-97	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между възлагането на поръчката и реализирането на инфраструктурата	N/A	Процент	85	85	T4	2024	Средното време между възлагането на поръчката и реализирането на инфраструктурата (fase esecutiva) следва да се намали с поне 15%.
M1K1-98	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи	N/A	Процент	20	35	T4	2024	Най-малко 35 % от държавните служители са преминали обучение чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи, в която се взема предвид общият брой на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувъл график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										държавните служители, които активно участват в обществени поръчки, т.е. 100 000 публични купувачи, регистрирани към 30 април 2021 г. в Националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на Министерство на финансите.
M1K1-99	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки	Процент на възлагащите органи на централното държавно управление, използващи динамични системи за покупки съгласно Директива 2014/24 на ЕС	Процент	15	20	T4	2024	Най-малко 20% от възлагащите органи използват динамични системи за покупки съгласно Директива 2014/24 на ЕС (срок за наблюдение от две години и като се има предвид, че в Италия използването на тези системи е насочено главно към покупки над прага, тъй като покупките под прага се извършват предимно чрез електронни пазари). Целта се отнася до възлагащите органи на централното държавно

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										управление (250 публични администрации, регистрирани към 30 април 2021 г. в националната система за електронни обществени поръчки, управлявана от Consip от името на Министерство на финансите).
M1K1-100	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни разпоредби за подобряване на ефективността на прегледа на разходите – укрепване на Министерството на финансите	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Преразгледаната рамка за преглед на разходите в централните държавни администрации (министерствата) подобрява нейната ефективност чрез засилване на ролята на Министерството на икономиката и финансите. По-специално в него се предвижда засилване на ролята на Министерството на икономиката и финансите в предварителната оценка, процесите на мониторинг и последващата оценка, което ще позволи да се

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										наложи цялостното изпълнение на прегледите и постигането на набелязаните цели.
M1K1-101	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Ключов етап	Приемане на преглед на възможните действия за намаляване на укриването на данъци	Публикуване на прегледа	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Приемане на доклад относно действията на правителството за намаляване на отклонението от данъчно облагане поради неиздаване на фактури, по-специално в секторите, които са изложени в най-голяма степен на укриване на данъци, включително чрез целенасочени стимули за потребителите.
M1K1-102	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приемане на доклад относно ефективността на практиките, използвани от избрани публични администрации за формулиране и изпълнение на планове за	Публикуване на доклада	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Докладът се изготвя от отдел „Счетоводство“ на Министерството на финансите в сътрудничество с избрани администрации с цел: - Оценка на техните практики при формулирането и изпълнението на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			ИКОНОМИИ							планове за икономии. - Определяне на насоки за всички публични администрации.
M1K1-103	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство и нормативните разпоредби и приключване на административните процедури за насърчаване на спазването на данъчното законодателство и подобряване на одигите и контрола.	Разпоредби в закона и подзаконови разпоредби, указващи влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Разпоредбите включват: i) пълното привеждане в действие на базата данни и на специалната ИТ инфраструктура за публикуването на предварително попълнената справка-декларация за ДДС, както е предвидено в член 4, параграф 1 от законодателен указ № 127/2015. ii) базата данни, използвана за „писма за съответствие“ (представяне на ранни съобщения на данъкоплатците, за които са установени аномалии), се подобрява с оглед намаляване на случаите на фалшиви положителни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										данни и увеличаване на броя на съобщенията, изпращани на данъкоплатците. iii) влизане в сила на реформирано законодателство, за да се гарантират ефективни административни санкции в случай на отказ на частни доставчици да приемат електронни плащания (за справка вж. първоначалния член 23 от декрет-закон 124/2019, който е отменен при преобразуването в закон). iv) приключване на процеса на псевдонимизация на данните, предвиден в член 1, параграфи 681—686 от Закон № 160/2019, и създаване на цифрова инфраструктура за анализ на големи информационни масиви, генерирани чрез оперативната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										съвместимост на напълно псевдонимизирани бази данни, с цел да се повиши ефективността на анализа на риска, на който се основава процесът на подбор. v) Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на допълнителни ефективни действия въз основа на констатациите от прегледа на възможните мерки за намаляване на отклонението от данъчно облагане поради неиздаване на фактури.
M1K1-104	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приемане на цели за икономии за прегледите на разходите за периода 2023—2025 г.	Количествена цел за икономии за агрегираните централни държавни администрации, определена в документа за икономиката и	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Въз основа на декрет-закони 90 и 93 от 2016 г. и закон № 163/2016 в Икономическия финансов документ се определят цели за годишните прегледи на разходите за агрегираните централни държавни администрации

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				финансите – в евро						за 2023 г., 2024 г. и 2025 г. Целите за икономии трябва да се отличават с адекватно равнище на амбициозност.
M1K1-105	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	По-голям брой „писма за съответствие“	N/A	Брой	2 150 908	2 581 090	T4	2022 г.	Броят на „писмата за съответствие“, с които се предоставя ранно съобщение на данъкоплатците, за които са установени нередности, се увеличава с най-малко 20% в сравнение с 2019 г.
M1K1-106	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Намаляване на броя на фалшивите положителни „писма за съответствие“	N/A	Брой	126 500	132 825	T4	2022	Броят на фалшивите положителни „писма за съответствие“ (представящи ранно уведомяване на данъкоплатците, за които са установени нередности, но за които не са установени измами ex post) се намалява с най-малко 5% по отношение на 2019 г.
M1K1-107	Реформа 1.12: Реформа на	Цел	Увеличаване на данъчните	N/A	EUR	2 130 000 000	2 449 500 000	T4	2022	Данъчните приходи, генерирани от „писма за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	данъчната администрация		приходи, генерирани от „писма за съответствие“							съответствие“, се увеличават с 15% спрямо 2019 г.
M1K1-108	Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор	Ключов етап	Одобряване на концептуалната рамка, набора от стандарти за счетоводството на принципа на текущото начисляване и многоизмерния сметкоплан	Резолюция на счетоводния отдел на Министерството на финансите за одобряване на структурата за управление на счетоводството на принципа на текущото начисляване	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Завършване на концептуалната рамка като отправна точка за системата за счетоводство на принципа на текущото начисляване в съответствие с качествените характеристики, определени от Евростат (работна група по ЕССПС); Определяне на счетоводни стандарти на базата на МССПС/ЕССПС; Изготвяне на многоизмерен и многостепенен сметкоплан.
M1K1-109	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Изпращане на първите предварително попълнени справки-	N/A	Брой	0	2 300 000	T2	2023	Най-малко 2 300 000 данъкоплатци получават предварително попълнени справки-декларации за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			декларации за ДДС							ДДС за данъчната 2022 година.
M1K1-110	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Прекласифициране на общия държавен бюджет по отношение на разходите за опазване на околната среда и разходите, които насърчават равенството между половете	Включване на прекласифицирането на общия държавен бюджет по отношение на разходите за околна среда и на разходите, които насърчават равенството между половете, в Закона за бюджета за 2024 г.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Законът за бюджета за 2024 г. предоставя на парламента бюджет за устойчиво развитие, състоящ се от класификация на общия държавен бюджет по отношение на разходите за околна среда и разходите, които насърчават равенството между половете. Класификацията е в съответствие с критериите, на които се основава определянето на целите за устойчиво развитие и целите на програмата до 2030 г.
M1K1-111	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приключване на годишния преглед на разходите за 2023 г. във връзка с целта за икономии,	Приемане на доклада на Министерството на финансите относно прегледа на разходите през	N/A	N/A	N/A	T2	2024	В доклада на Министерството на финансите, който трябва да бъде предаден на Министерския съвет, както е предвидено в декрет-законови 90 и 93 от

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			определена през 2022 г. за 2023 г.	2023 г., с който се удостоверява приключването на процеса и постигането на целта.						2016 г. и закон № 163/2016, се: - удостоверява приключването на процеса на преглед на разходите за 2023 г. по отношение на разпоредбата за рамката за преглед на разходите. - удостоверява постигането на целта, определена през 2022 г.
M1K1-112	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Подобряване на оперативния капацитет на данъчната администрация, както е посочено в „Плана за изпълнение за периода 2021—2023 г.“ на Агенцията за приходите	N/A	Брой на наетите лица	0	4113	T2	2024	Персоналът на Агенцията за приходите се увеличава с 4113 души, както е посочено в „Плана за изпълнение за периода 2021—2023 г.“
M1K1-113	Реформа 1.12: Реформа на данъчната	Цел	По-голям брой „писма за съответствие“	N/A	Брой	2 150 908	3 011 271	T4	2024	Броят на „писмата за съответствие“, с които се предоставя ранно

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	администрация									съобщение на данкоплатците, за които са установени нередности, се увеличава с най-малко 40 % в сравнение с 2019 г.
M1K1-114	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Увеличаване на данъчните приходи, генерирани от „писма за съответствие“	N/A	EUR	2 130 000 000	2 769 000 000	T4	2024	Данъчните приходи, генерирани от „писма за съответствие“, се увеличават с 30 % спрямо 2019 г.
M1K1-115	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приключване на годишния преглед на разходите за 2024 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г. и 2023 г. за 2024 г.	Приемане на доклада на Министерството на финансите относно прегледа на разходите през 2024 г., с който се удостоверява приключването на процеса и постигането на целта.	N/A	N/A	N/A	T2	2025	В доклада на Министерството на финансите, който трябва да бъде предаден на Министерския съвет, както е предвидено в декрет-законови 90 и 93 от 2016 г. и закон № 163/2016, се: - удостоверява приключването на процеса на преглед на разходите за 2024 г. по отношение на разпоредбата за рамката за преглед на разходите. - удостоверява

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										постигането на целта, определена през 2022 и 2023 г.
MIK1-116	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Намаляване на отклонението от данъчно облагане, както е определено от показателя „склонност към отклонение“	N/A	Процент	0	-5	T4	2025	„Склонността към отклонение“ по отношение на всички данъци, с изключение на данъците върху недвижимото имущество (Imposta Municipale Unica) и акцизите, е по-ниско през 2023 г. в сравнение с 2019 г. с 5% от базовата линия за 2019 г. Референтната прогноза за 2019 г. ще бъде включена в актуализирания правителствен доклад относно сивата икономика, който ще бъде публикуван през ноември 2021 г. в съответствие с разпоредбите на член 2 от Законодателен указ № 160/2015. Намалението от 5% се наблюдава по отношение на прогнозите, включени в актуализирания регистър

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										на същия доклад, който ще бъде публикуван през ноември 2025 г. въз основа на данните за данъчната 2023 година.
M1K1-117	Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор	Цел	Публични субекти, обучени за прехода към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване	N/A	Брой	0	18 000	T1	2026	Край на първия кръг обучение за прехода към новата счетоводна система на базата на текущо начисляване за представители на 18 000 публични субекта.
M1K1-118.	Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на счетоводството на базата на текущо начисляване за поне 90% от целия публичен сектор.	Разпоредба в закона, посочваща влизането в сила на всички мерки за прилагане (включително насоки, оперативни наръчници и програми за обучение) на счетоводната	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Изготвят се финансови отчети на публичната администрация, които обхващат най-малко 90 от всички субекти от публичния сектор. Приема се законодателна реформа, предвиждаща въвеждането на новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване за най-малко 90% от публичните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				система на базата на текущото начисляване за поне 90% от целия публичен сектор.						администрации, считано от 2027 г. Приема се вторично законодателство, с което се предоставят: Насоки и оперативни ръководства за прилагането на счетоводните стандарти, придружени от примери и практически изложения в подкрепа на операторите; Програма за обучение: създаване на програми за обучение за прехода към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване.
M1K1-119	Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка	Ключов етап	Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на фискалния федерализъм за регионите с обикновен	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Завършване на прилагането на фискалния федерализъм (Federalismo fiscale), както е предвидено в действащия Закон за делегиране 42/2009. По-конкретно в първичното и вторичното

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				статут.						законодателство се определят съответните параметри и се прилага фискалният федерализъм за регионите с обикновен статут, както е определено в Декрет-закон 68/2011 (членове 1—15), последно изменен със Закон 176/2020 (член 31-sexties).
M1K1-120	Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка	Ключов етап	Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на фискалния федерализъм за провинциите и метрополните градове.	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Завършване на прилагането на фискалния федерализъм (Federalismo fiscale), както е предвидено в действащия Закон за делегиране 42/2009. Поспециално, в първичното и вторичното законодателство се определят съответните параметри и се прилага, по целесъобразност, фискалният федерализъм за провинциите и метрополните градове,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										както е определено в Декрет-закон 68/2011 (членове 1—15), последно изменен със Закон 178/2020 (член 1, запетая 783).
M1K1-121	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Намаляване на отклонението от данъчно облагане, както е определено от показателя „склонност към отклонение“	N/A	Процент	0	-15	T2	2026	„Склонността към отклонение“ по отношение на всички данъци, с изключение на данъците върху недвижимото имущество (Imposta Municipale Unica) и акцизите, е пониско през 2024 г. в сравнение с 2019 г. с 15 % от базовата линия за 2019 г. Референтната прогноза за 2019 г. ще бъде включена в актуализирания правителствен доклад относно сивата икономика, който ще бъде публикуван през ноември 2021 г. в съответствие с разпоредбите на член 2

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										от Законодателен указ № 160/2015. Намалението от 15% се наблюдава по отношение на оценка за данъчната 2024 г., включена в специален доклад, който трябва да бъде изготвен от Министерството на финансите до юни 2026 г. въз основа на същата методология, която се използва за доклада, изискван съгласно член 2 от Декрет-закон 160/2015.
M1K1-122	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приключване на годишния преглед на разходите за 2025 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. за 2025 г.	Приемане на доклада на Министерството на финансите относно прегледа на разходите през 2025 г., с който се удостоверява приключването на процеса и	N/A	N/A	N/A	T2	2026	В доклада на Министерството на финансите, който трябва да бъде предаден на Министерския съвет, както е предвидено в декрет-закони 90 и 93 от 2016 г. и закон № 163/2016, се: - удостоверява приключването на процеса на преглед на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				постигането на целта.						разходите за 2025 г. по отношение на разпоредбата за рамката за преглед на разходите. - удостоверява постигането на целта, определена през 2022, 2023 и 2024 г.

A.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.2 – Подготвеност за облака за местните публични администрации

Целта на тази инвестиция е миграцията на наборите от данни и приложенията на значителна част от местната публична администрация към сигурна инфраструктура за изчисления в облак, като на всяка администрация се дава свобода да избира в рамките на набор от сертифицирани публични облачни среди.

Мярката предвижда също така пакет от мерки в подкрепа на „миграцията като услуга“ за администрациите, който включва: i) първоначалната оценка, ii) процедурната/административната подкрепа, необходима за стартиране на миграцията, iii) договарянето на необходимата външна подкрепа и iv) цялостното управление на проекта в хода на изпълнението. Очаква се екип под надзора на Министерството на технологичните иновации и цифровия преход (MITD) да определи и сертифицира широк списък от квалифицирани доставчици и да договори набор от стандартни пакети за подкрепа, съобразени с размера на администрацията и службите, участващи в миграцията.

Инвестиция 1.4 – Цифрови услуги и опит на ползвателите

Целта на тази инвестиция е да се разработи интегрирано и хармонизирано предлагане на най-съвременни цифрови услуги, ориентирани към гражданите, да се гарантира широкото им разпространение в централните и местните администрации и да се подобри опитът на потребителите.

Мярката следва да:

- i) подобри опита в областта на цифровите обществени услуги чрез определяне на модели за предоставяне на услуги, които могат да се използват повторно, като се гарантират изисквания за пълна достъпност (инвестиция 1.4.1 – Опит на ползвателите – Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги);
- ii) подобри достъпността на цифровите обществени услуги (инвестиция 1.4.2 – Приобщаване на гражданите: подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги);
- iii) насърчи навлизането на цифровото приложение за плащания между гражданите и публичните администрации (PagoPA) и на приложението IO като ключова цифрова точка за контакт между гражданите и администрацията за широк набор от услуги (включително уведомления) в съответствие с логиката за „обслужване на едно гише“ (инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO);
- iv) насърчи възприемането на национални платформи за цифрова самоличност (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID и Carta d'Identità Elettronica, CIE) и на националния регистър (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (инвестиция 1.4.4 – Засилено използване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR));

- v) спомогне за разработване на единна платформа за уведомления (Инвестиция 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления);
- vi) насърчи възприемането на парадигма „Мобилност като услуга“ (MaaS) в метрополните градове с цел цифровизиране на местния транспорт и предоставяне на потребителите на цялостно преживяване, включващо всичко от планирането на пътувания до плащанията за множество видове транспорт (инвестиция 1.4.6 — Мобилността като услуга за Италия, като тази последна мярка се финансира въз основа на безвъзмездна финансова подкрепа).

Инвестиция 1.6 – Цифрова трансформация на големите централни администрации

Целта на тази инвестиция е да се преустрои и цифровизира набор от приоритетни процеси, дейности и услуги в рамките на основните централни администрации, за да се повиши ефективността на тези администрации и да се опростят процедурите. Засегнатите централни администрации включват: i) Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злоупотреби (INAIL), ii) съдебната система, iii) Министерството на отбраната, iv) Министерството на вътрешните работи, v) финансовата полиция.

По отношение на Министерството на вътрешните работи, проектът предвижда i) цифровизация на услугите за гражданите и реорганизация на основните вътрешни процеси; ii) разработване на вътрешни приложения и системи за управление с цел разработване на вътрешна централизирана система за проверка на физическата и цифровата самоличност и свързаните с нея характеристики, което позволява на държавните служители (напр. полицията) да извършват дистанционни проверки в реално време на личните документи и свидетелства (напр. здравна карта, свидетелство за управление на МПС и др.), притежавани от гражданите и свързани със CIE; iii) повишаване на квалификацията на персонала с цел укрепване на цифровите способности (1.6.1 – Цифровизация на Министерството на вътрешните работи).

По отношение на съдебната система, проектът предвижда i) цифровизация на архивите от последните десет години (10 000 000 съдебни досиета), свързани с граждански производства в първоинстанционните съдилища (Tribunali ordinari) и апелативните съдилища, както и на съдебните преписки на Върховния съд; ii) създаване на хранилище за необработени данни (софтуерен слой), действащо като единна точка за достъп до целия набор от необработени данни, генерирани от съдебната система. Информацията, съхранявана в хранилището за данни, се използва чрез внедряване на решения с изкуствен интелект за: i) анонимизиране на гражданските и наказателните присъди; ii) автоматизирано идентифициране на отношенията между жертва и извършител в правни разпоредби; iii) управление, анализ и организиране на предишна съдебна практика с цел улесняване на консултациите ѝ от гражданските съдии и прокурорите; iv) извършване на задълбочен статистически анализ на ефикасността и ефективността на съдебната система; v) управление и наблюдение на времето за обработка на дейностите, извършвани от съдебните служби (Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието и 1.6.5 – Цифровизация на Държавния съвет, финансирана чрез безвъзмездна подкрепа).

Що се отнася до INPS и INAIL, проектът включва основен преглед на техните вътрешни системи и процедури, както и развитието на техните цифрови точки за контакт с жители, фирми и други публични администрации, за да се осигури на потребителите безпроблемен

цифров опит (1.6.3 – Цифровизация на Националния социалноосигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL).

Що се отнася до Министерството на отбраната, проектът включва i) подобряване на сигурността на три основни набора от информация (персонал, административна документация, вътрешна и външна комуникация) и ii) миграция на всички системи и приложения към парадигма с отворен код, в съответствие с политиките за сигурност, определени от референтната регулаторна рамка (инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната).

По отношение на финансовата полиция, проектът има за цел по-специално i) реорганизиране на базите данни; ii) въвеждане на науката за данните в рамките на оперативните процеси и процесите на вземане на решения (инвестиция 1.6.6 – Цифровизация на финансовата полиция, финансирана чрез безвъзмездна подкрепа).

A.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K1-123	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL)	Цел	INPS – Услуги / съдържание „на едно щракване разстояние“ T1	N/A	Брой	0	35	T4	2022	35 допълнителни услуги, предоставени на институционалния уебсайт на INPS (www.inps.it). Услугите са достъпни на институционалния сайт чрез подходяща логика на профилиране (системата ще предлага услуги от възможен интерес въз основа на възраст, работни характеристики, предполагаеми ползи и история на потребителите). 35-те услуги са свързани със следните институционални области на действие на INPS: •Пенсии •Социални буфери

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										•Обезщетения за безработица •Обезщетения за инвалидност •Обратно изкупуване •Събиране на приноса на дружествата •Услуги, свързани със селскостопански работници •Услуги за борба с измамите и корупцията и услуги за прозрачност В изброените институционални области услугите, които ще бъдат въведени, ще се отнасят до цифровото подаване на заявки за услуги, проверката на изискванията за обезщетения, наблюдението на състоянието на практиката от страна на потребителите, проактивното

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										предлагане на услуги въз основа на нуждите на ползвателите, автоматичното подновяване на обезщетения, без да са необходими нови заявления. Не на последно място, таблици за наблюдение ще позволяват наблюдение от страна на INPS на предоставените обезщетения и основана на данни подкрепа за решенията на създателите на политики.
M1K1-124	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови	Цел	INPS – Служители с подобрени умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T1	N/A	Брой	0	4250	T4	2022	Най-малко 4250 служители на INPS, оценени по отношение на тяхната информация и със сертифицирани усъвършенствани умения в следните области от

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	злополуки (INAIL)									европейската рамка за електронни компетентности: i) планиране; ii) изграждане; iii) провеждане iv) активиране; v) управление. Областите за подобряване на компетентностите ще бъдат определени според целевата група учаци.
M1K1-125.	Инвестиция 1.2 – Подготвеност за облака за местните публични администрации	Ключов етап	Възлагане на поръчки по (всички) обществени покани за оферти за в облак за подготвеност за облака на местната публична администрация	Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за възможности за преминаване към облака на местните обществени публични администрации	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Уведомяване за възлагането на поръчки по (всички) публични покани за всички видове публични администрации (общини, училища, местни здравни агенции) за събиране и оценка на планове за миграция. Публикуването на три специални покани за представяне на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										предложения ще позволи на Министерството на технологиите иновации и цифровия преход да оцени специфичните нужди на всеки вид публична администрация. Възложените поръчки (т.е. публикуване на списъка на публичните администрации, допуснати до получаване на финансиране), свързани с три публични покани за представяне на предложения съответно за общини, училища и местни здравни агенции за събиране и оценка на плановете за миграция в съответствие с техническите насоки за „Ненанасяне на значителни вреди“

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										(2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
M1K1-126	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA T1	N/A	Брой	9000	11 450	T4	2023	Осигуряване на увеличаване на броя на услугите, интегрирани в платформата за: — публични администрации, които вече са включени в базовия сценарий (9000 субекта) — нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (2450 нови субекта). И в двата случая публичните администрации ще

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										трябва да осигурят увеличение от поне + 20% на броя на интегрираните услуги в зависимост от отправната точка. Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел е средно 50 услуги за общините, 20 услуги за регионите, 20 услуги за здравните органи, 15 услуги за училищата и университетите).
M1K1-127.	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PaGoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на приложението IO T1	N/A	Брой	2700	7000	T4	2023	Осигуряване на увеличаване на броя на услугите, интегрирани в приложението IO за: - публични администрации, които вече са включени в базовия сценарий (2700 субекта)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										- нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (4300 нови субекта). И в двата случая публичните администрации ще трябва да осигурят увеличение от поне + 20% на броя на интегрираните услуги в зависимост от отправната точка. Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел е средно 50 услуги за общините, 20 услуги за регионите, 20 услуги за здравните органи, 15 услуги за училищата и университетите).
M1K1-128.	Инвестиция 1.4.3 – Засилено	Цел	Засилено възприемане на	N/A	Брой	0	800	T4	2023	Най-малко 800 централни публични

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления		цифровите публични обявления T1							администрации и общини, по отношение на цифровата платформа за уведомления, предоставят цифрови правно обвързващи известия на гражданите, юридическите лица, сдруженията и всички други публични или частни субекти.
M1K1-129.	Инвестиция 1.6.1 – Цифровизация на Министерството на вътрешните работи	Цел	Министерство на вътрешните работи – напълно преустроени и цифровизирани процеси T1	N/A	Брой	0	7	T4	2023	Изцяло преустроени вътрешни процедури и процеси (общо 7 процеса до 31 декември 2023 г.), които могат да бъдат изцяло завършени онлайн (напр. автоматизация на офиса, услуги за мобилност и електронно обучение).
M1K1-130.	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството	Цел	Цифровизирани съдебни преписки T1	N/A	Брой	0	3 500 000	T4	2023	Цифровизация на 3,5 милиона съдебни преписки, отнасящи се до последните десет

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	на правосъдието									години граждански дела в първоинстанционни съдилища (Tribunali) и апелативни съдилища, и последните десет години актове, свързани с производства за легитимност, издадени от Касационния съд (Corte di Cassazione).
M1K1-131.	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието	Ключов етап	Системи за знания за хранилището за необработени данни за правосъдието T1	Доклад, удостоверяващ началото на изпълнението на договора	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Начало на изпълнението на договора за реализиране на шест нови системи за знания за хранилището за необработени данни: 1) Система за анонимизиране на граждански и наказателни присъди 2) Интегрирана система за управление 3) Система за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										управление и анализ на граждански съдебни процеси 4) Система за управление и анализ на наказателните дела 5) Усъвършенствана статистическа система за граждански и наказателни дела 6) Автоматизирана система за установяване на връзката между жертва и извършител. Изпълнението на всеки договор за обществена поръчка започва с конкретен административен акт на отговорното за процедурата лице, наречен „начало на изпълнението“.
M1K1-132.	Инвестиция 1.6.3	Цел	INPS – Услуги /	N/A	Брой	35	70	T4	2023	35 допълнителни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ ен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Триме сечие	Година	
	– Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL)		съдържание „на едно щракване разстояние“ T2							услуги, предоставени на институционалния уебсайт на INPS (www.inps.it). Услугите са достъпни на институционалния сайт чрез подходяща логика на профилиране (системата ще предлага услуги от възможен интерес въз основа на възраст, работни характеристики, предполагаеми ползи и история на потребителите). 35-те услуги са свързани със следните институционални области на действие на INPS: •Пенсии •Социални буфери •Обезщетения за безработица •Обезщетения за инвалидност

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Триме сечие	Година	
										•Обратно изкупуване •Събиране на приноса на дружествата •Услуги, свързани със селскостопански работници •Услуги за борба с измамите и корупцията и услуги за прозрачност В изброените институционални области услугите, които ще бъдат въведени, ще се отнасят до цифровото подаване на заявки за услуги, проверката на изискванията за обезщетения, наблюдението на състоянието на практиката от страна на потребителите, проактивното

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Триме сечие	Година	
										предлагане на услуги въз основа на нуждите на ползвателите, автоматичното подновяване на обезщетения, без да са необходими нови заявления. Не на последно място, таблици за наблюдение ще позволяват наблюдение от страна на INPS на предоставените обезщетения и основана на данни подкрепа за решенията на създателите на политики.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Триме сечие	Година	
M1K1-133.	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL)	Цел	INPS – Служители с подобрени умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T2	N/A	Брой	4250	8500	T4	2023	Допълнителни 4250 служители на INPS са оценени със сертифицирани усъвършенствани умения в следните области на европейската рамка за електронни компетентности: i) планиране; ii) изграждане; iii) провеждане iv) активиране; v) управление. Областите за подобряване на компетентностите ще бъдат определени според целевата група учащи.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K1-134.	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL)	Цел	INAIL – напълно преустроени и цифровизирани процеси/услуги T1	N/A	Брой	29	53	T4	2023	Целта е 52% от институционалните процеси и услуги (53 на брой) да станат напълно цифровизирани. Съответните области на действие на INAIL са: Застрахователно дело, социални и здравни услуги, работа по превенция и безопасност, сертифициране и проверки. По-конкретно, целите за всяка област са: • Застрахователно дело: 8 (25 %) • Социални и здравни услуги: 18 (50 %) • Дейности, свързани с превенцията и безопасността: 9 (80 %) • Сертифициране и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										проверки: 18 (80 %)
M1K1-135.	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Министерство на отбраната – Цифровизация на процедурите T1	N/A	Брой	4	15	T4	2023	Цифровизация, преразглеждане и автоматизиране на 15 процедури, свързани с управлението на персонала на Министерство на отбраната (напр. набиране на персонал, заетост и пенсиониране, здраве на служителите), като се започне от базова линия от четири вече цифровизирани процедури.
M1K1-136.	Инвестиция 1.6.4	Цел	Министерство на	N/A	Брой	190 000	450 000	T4	2023	Брой цифровизирани

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ ен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	– Цифровизация на Министерството на отбраната		отбраната – цифровизация на сертификати T1		цифровизирани сертификати					сертификати за самоличност (450 000), издадени от Министерството на отбраната и действащи в инфраструктурата, допълнени от сайт за аварийно възстановяване, като се започне от базова линия от 190 000 вече цифровизирани сертификати.
M1K1-137.	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Ключов етап	Министерство на отбраната – поръчка за институционални уеб и интранет портали	Институционалните уеб и интранет уеб портали функционират пълноценно	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Разработване и внедряване на i) институционални уеб портали и ii) интранет портали за специфични нужди на вътрешната комуникация.
M1K1-138.	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Министерство на отбраната – миграция на приложения, които не са от критично значение за мисиите, към	N/A	Брой	0	10	T4	2023	Първоначална миграция и оперативна наличност на приложения, които не са от критично значение за мисиите, към нова инфраструктура с

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			решение за пълна защита на информацията чрез отворена инфраструктура (S.C.I.P.I.O.). T1							отворен код. Това включва изграждане на хардуерна среда, инсталиране на междинен софтуер с отворен код и преустройство на приложенията.
M1K1-139	Инвестиция 1.2 – Подготвеност за облака за местните публични администрации	Цел	Подготвеност за облака за местната публична администрация T1	N/A	Брой	0	4083	T3	2024	Миграцията на 4083 местни публични администрации към сертифицирана облачна среда се смята за постигната, когато изпитването на всички системи, набори от данни и миграция на приложения, включени във всеки план за миграция, е успешно.
M1K1-140	Инвестиция 1.4.1 – Опит на ползвателите – Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги	Цел	Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T1	N/A	Процент	0,1	40	T4	2024	Придържането към общия дизайн/модел на компонентите на уебсайтове/услуги се състои от: 1) Оценка на представените проекти 2) Оценка на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										завършването на проекта въз основа на ключови показатели за използваемост (резултати за цифрова използваемост) чрез вече налична специална платформа. Администрации (общини, образователни институции от първа и втора степен и специфични пилотни структури в областта на здравеопазването и културното наследство), които се придържат към общ модел и дизайн, опростявайки взаимодействието с потребителите и улеснявайки поддръжката през следващите години.
M1K1-141	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация	Цел	Цифровизация на процедурите на	N/A	Брой	15	20	T4	2024	Цифровизация, преразглеждане и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	на Министерството на отбраната		Министерството на отбраната T2							автоматизиране на 20 процедури, свързани с управлението на персонала на Министерство на отбраната (напр. набиране на персонал, заетост и пенсиониране, здраве на служителите), като се започне от базова линия от 15 вече цифровизирани процедури по линия на цел 1.
M1K1-142	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Цифровизация на сертификатите на Министерството на отбраната T2	N/A	Брой цифровизирани сертификати	450 000	750 000	T4	2024	Брой цифровизирани сертификати за самоличност (750 000), издадени от Министерството на отбраната и действащи в инфраструктурата, допълнени от сайт за аварийно възстановяване, като се започне от базова линия от 450 000 вече цифровизирани сертификати по цел 1.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K1-143	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Министерство на отбраната – миграция на приложения, които не са от критично значение за мисиите, към решение за пълна защита на информацията чрез отворена инфраструктура (S.C.I.P.I.O.). T2	N/A	Брой	10	15	T4	2024	Окончателно прехвърляне на четири критични за мисиите приложения и единадесет приложения, които не са от критично значение, към нова инфраструктура с отворен код, включваща изграждане на хардуерна среда, инсталиране на междинен софтуер с отворен код, преустройство на приложенията, като се започне от базова линия от десет вече мигрирали приложения по цел 1.
M1K1-144	Инвестиция 1.4.2 – Приобщаване на гражданите – подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги	Цел	Подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги	N/A	Брой	0	55	T2	2025	До второто тримесечие на 2025 г. AgID ще предостави подкрепа на 55 местни публични администрации с цел: - осигуряване на 28 технически и професионални

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Триме сечие	Година	
										експерти - намаляване на броя на грешките с 50% за поне 2 цифрови услуги, предоставяни от всяка администрация - разпространяване и обучение, свързани с поне 3 инструмента, насочени към препроектиране и разработване на най-използваните цифрови услуги, притежавани от всяка администрация - гарантиране, че най-малко 50% от достъпните ИКТ решения, включително хардуер, софтуер и помощни технологии, са достъпни за всички работници с увреждания. Финансовият бюджет

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										включва ваучер от средно 490 000 EUR/година за 2 години плюс разходи за човешки ресурси за 4 години.
M1K1-145	Инвестиция 1.4.4 – Засилено използване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR)	Цел	Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR)	N/A	Брой на граждани те с цифрова самоличност	17 500 000	42 300 000	T4	2025	Процент италиански граждани с валидни цифрови самоличности на националната платформа за цифрова самоличност.
M1K1-146	Инвестиция 1.4.4 – Засилено използване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR)	Цел	Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR)	N/A	Процент	6283	16 500	Q1	2026	Брой на публичните администрации (от общо 16 500), които използват електронна идентификация (eID) (SPID или CIE).
M1K1-147	Инвестиция 1.2 – Подготвеност за облака за	Цел	Подготвеност за облака за местната публична	N/A	Брой	4083	12 464	T2	2026	Миграцията на 12 464 местни публични администрации към

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ ен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Триме сечие	Година	
	местните публични администрации		администрация T2							сертифицирани облачни среди се счита за постигната, когато изпитването на всички системи, набори от данни и миграция на приложения, включени във всеки план за миграция, е успешно.
M1K1-148	Инвестиция 1.4.1 – Опит на ползвателите – Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги	Цел	Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T2	N/A	Процент	40	80	T2	2026	Придържането към общия дизайн/модел на компонентите на уебсайтове/услуги се състои от: 1) Оценка на представените проекти 2) Оценка на завършването на проекта въз основа на ключови показатели за използваемост (резултати за цифрова използваемост) чрез вече налична специална платформа.
M1K1-149	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на	Цел	Засилено възприемане на услугите на	N/A	Брой	11 450	14 100	T2	2026	Осигуряване на увеличаване на броя на услугите, интегрирани

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ ен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	услугите на платформата на PAGOPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления		платформата на PAGOPA T2							в платформата за: - публични администрации, които вече са се присъединили към платформата (11 450 субекта); - нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (2 650 нови субекта). Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел е средно 50 услуги за общините, 20 услуги за регионите, 20 услуги за здравните органи, 15 услуги за училищата и университетите).
M1K1-150	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на	Цел	Засилено възприемане на приложението IO T2	N/A	Брой	7000	14 100	T2	2026	Осигуряване на увеличаване на броя на услугите, интегрирани

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	платформата на RagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления									в приложението IO за: - публични администрации, които вече използват IO (7000 субекта); - нови публични администрации, които се присъединяват към платформата (около 7100 нови субекта). Броят на услугите, които ще бъдат интегрирани, зависи от вида администрация (крайната цел е средно 50 услуги за общините, 20 услуги за регионите, 20 услуги за здравните органи, 15 услуги за училищата и университетите).
M1K1-151	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на RagoPA и на	Цел	Засилено възприемане на цифровите публични обявления T2	N/A	Брой	800	6 400	T2	2026	Най-малко 6400 централни публични администрации и общини, по отношение на цифровата платформа за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	приложението Ю; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления									уведомления (DNP), предоставят цифрови правно обвързващи известия на гражданите, юридическите лица, сдруженията и всички други публични или частни субекти.
M1K1-152	Инвестиция 1.6.1 – Цифровизация на Министерството на вътрешните работи	Цел	Министерство на вътрешните работи – напълно преустроени и цифровизирани процеси T2	N/A	Брой	7	45	T2	2026	Изцяло преустроени вътрешни процедури и процеси (общо 45 процеса към 31 август 2026 г.), които могат да бъдат изцяло изпълнявани онлайн (напр. автоматизация на офиса, услуги за мобилност и електронно обучение).
M1K1-153	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието	Цел	Цифровизирани съдебни преписки T2	N/A	Брой	0	10 000 000	T2	2026	Цифровизация на 10 милиона съдебни преписки, отнасящи се до последните десет години граждански дела в първоинстанционни съдилища (Tribunali) и апелативни съдилища,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										и последните десет години актове, свързани с производства за легитимност, издадени от Касационния съд (Corte di Cassazione).
M1K1-154	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието	Цел	Системи за знания за хранилището за необработени данни за правосъдието T2	N/A	Брой	0	6	T2	2026	Внедряване на шест нови системи за знания за хранилището на данни. 1) Система за анонимизиране на граждански и наказателни присъди 2) Интегрирана система за управление 3) Система за управление и анализ на граждански съдебни процеси 4) Система за управление и анализ на наказателните дела 5) Усъвършенствана статистическа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										система за граждански и наказателни дела 6) Автоматизирана система за установяване на връзката между жертва и извършител. Шестте елемента са отделни системи, използващи сходни технологии. Рамката на системите е една и съща: свързване на данни и документи, идващи от вътрешни и външни източници; моделите на системите са различни в зависимост от потребителите (напр. съдии по граждански и наказателни дела) и целите (напр. статистика и съдебно решение).
M1K1-155	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен	Цел	INAIL – напълно преустроени и цифровизирани процеси/услуги T2	N/A	Брой	53	82	T2	2026	Целта е 80 % от институционалните процеси и услуги (82 на брой) да станат

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злополуки (INAIL)									напълно цифровизирани. Съответните области на действие на INAIL са: Застрахователно дело, социални и здравни услуги, работа по превенция и безопасност, сертифициране и проверки. По-конкретно, целите за всяка област са: • Застрахователно дело: 26 (80 %) • Социални и здравни услуги: 29 (80 %) • Дейности, свързани с превенцията и безопасността: 9 (80 %) • Сертифициране и проверки: 18 (80 %)

Б. МИСИЯ 1 КОМПОНЕНТ 2:

Ос 1 — Цифровизация, иновации и конкурентоспособност на производствената система

Ос 1 на мисия 1 компонент 2 от италианския план за възстановяване и устойчивост се отнася до инвестиции и реформи, насочени предимно към i) подпомагане на цифровия преход и иновациите в производствената система чрез стимули за инвестиции в технологии, научни изследвания, развойна дейност и иновации; ii) въвеждане на свръхскоростни широколентови мрежи и 5G мрежи за намаляване на цифровото разделение, както и на спътникови съзвездия и услуги; iii) насърчаване на развитието на стратегически вериги за създаване на стойност и подкрепа за конкурентоспособността на дружествата, с акцент върху МСП.

Мерките по този компонент имат за цел да се преодолеят пропуските, изтъкнати от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. по отношение на цифровата трансформация на предприятията и недостатъците в свързаността, с оглед на укрепването на социалната и икономическата устойчивост на държавата.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните за Италия препоръки от 2020 г. и 2019 г. относно необходимостта от „укрепване на дистанционното обучение и уменията, включително цифровите“ (специфична препоръка 2 от 2020 г.), „насърчаване на частните инвестиции с цел насърчаване на икономическото възстановяване“ (специфична препоръка 3 от 2020 г.), „насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално към [...] подсилена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“ (специфична препоръка 3 от 2020 г.), „насърчаване на повишаването на квалификациите, включително чрез цифрови умения (специфична препоръка 2 от 2019 г.), „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху научните изследвания и иновациите и върху качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия“ (специфична препоръка 3 от 2019 г.) и до известна степен от „подпомагане на небанковия достъп до финансиране за новаторски и по-малки предприятия“ (специфична препоръка 5 от 2019 г.).

Очаква се нито една мярка от този компонент да не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ос 2 – Подобряване на бизнес средата и конкуренцията

Основната цел на ос 2 на мисия 1 компонент 2 е да се подобри бизнес средата за улесняване на предприемачеството, както и рамковите условия за конкуренция с цел по-ефективно разпределение на ресурсите и повишаването на производителността. Основният инструмент за постигане на тези цели е годишният закон за конкуренцията, който се приема всяка година.

Инвестициите и реформите по този компонент ще допринесат за изпълнението на специфичните за Италия препоръки от 2019 г. за „справяне с ограниченията на конкуренцията (...), включително чрез ново годишно законодателство в областта на конкуренцията“ (специфична препоръка 3 от 2019 г.)

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Ос 1 — Цифровизация, иновации и конкурентоспособност на производствената система

Инвестиция 1: Преход 4.0

Целта на мярката е да се подкрепи цифровата трансформация на предприятията чрез стимулиране на частните инвестиции в активи и дейности в подкрепа на цифровизацията. Мярката, финансирана по италианския план за възстановяване и устойчивост, е част от по-широк план „Преход 4.0“, който включва други мерки за подкрепа, финансирани на национално равнище с цел стимулиране на цифровата трансформация на предприятията.

Мярката се състои от схема за данъчен кредит и обхваща разходите, които трябва да бъдат декларирани в данъчните декларации, представени в периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за дружества, чиято данъчна година не съответства на календарната година). Мярката включва също така определянето на кодове за данъчен кредит, които се идентифицират с решение на Агенцията за приходите, за да се даде възможност на бенефициерите да използват данъчните кредити с модела на плащане F24.

Подпомаганите данъчни кредити обхващат следните активи и дейности:

1. капиталови стоки, състоящи се от: i) материални капиталови стоки 4.0 (т.е. технологично напреднали), като например производствени машини, чиято дейност се контролира от компютризираните системи или сензори/устройства, машини и системи, използвани за контрол на продукти или процеси, и интерактивни системи; всички те се характеризират с цифрови характеристики, като например автоматизирана интеграция и интерфейс човек-машина; ii) нематериални капиталови стоки 4.0, напр. триизмерно моделиране, вътрешни системи за комуникация в заводите, софтуер, платформи и приложения за машинно обучение и изкуствен интелект; iii) стандартни нематериални капиталови стоки, като софтуер, свързан с управлението на стопанската дейност. Това обхваща данъчните кредити, представени в данъчните декларации между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за дружества, чиято данъчна година не съвпада с календарната година).
2. научноизследователски, развойни и иновационни дейности, състоящи се от научноизследователска и развойна дейност, технологични иновации, екологични и цифрови иновации и проектантски дейности. Това обхваща данъчните кредити, представени в данъчните декларации между 01 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за дружества, чиято данъчна година не съвпада с календарната година).
3. дейности по обучение, провеждани с цел придобиване или консолидиране на знанията за съответните технологии, като например големи информационни масиви и анализ на данни, интерфейс човек-машина, интернет на предметите, цифрова интеграция на бизнес процесите, киберсигурност. Това обхваща данъчните кредити, представени в данъчните декларации между 01 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г. (30 ноември 2024 г. за дружества, чиято данъчна година не съвпада с календарната година).

Мярката включва създаването на Научен комитет, с участието на експерти от Министерството на икономиката и финансите, Министерството на икономическото развитие и Централната банка на Италия за оценка на икономическото въздействие на схемата.

Реформа 1: Реформа на системата за индустриална собственост

Основната цел на реформата е да се адаптира системата за индустриална собственост към съвременните предизвикателства и да се гарантира, че потенциалът за иновации ефективно допринася за възстановяването и устойчивостта на страната. По-конкретно, реформата преследва следните цели: подобряване на системата за защита на индустриалната собственост; насърчаване на използването и разпространението на индустриалната собственост, особено от страна на МСП; улесняване на достъпа до нематериални активи и споделянето им, като същевременно се гарантира справедлива възвръщаемост на инвестициите, гарантиране на по-стриктно зачитане на индустриалната собственост; и засилване на ролята на Италия в европейските и международните форуми в областта на индустриалната собственост.

Мярката се отнася до реформата на италианския кодекс за индустриална собственост, която обхваща най-малко следните области: i) преразглеждане на регулаторната рамка, за да се засили защитата на правата върху индустриална собственост и да се опростят процедурите, ii) засилване на подкрепата за предприятия и научноизследователските институции, iii) подобряване на развитието на умения и компетентности, iv) улесняване на трансфера на знания и v) засилване на насърчаването на иновационните услуги.

Инвестиция 6: Инвестиции в системата за индустриална собственост

Целта на инвестицията е да се подкрепи системата за индустриална собственост и да се подпомогне нейната реформа, както е предвидено в реформа 1 на този компонент. Мярката включва финансова подкрепа за проекти, свързани с индустриалната собственост, на дружества и научноизследователски организации, като например свързани с патентите мерки (Brevetti+), програми за доказване на концепцията (POC) и укрепване на бюрата за трансфер на технологии.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват научноизследователската и развойната дейност, посветена на следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности²; iii) дейности, свързани с депата

¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

² Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци³ и заводите за механично биологично третиране⁴; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Ос 2 – Подобряване на бизнес средата и конкуренцията

Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията за 2021 г., 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

Законът за конкуренцията се приема всяка година, като се увеличават състезателните процедури за възлагане на обществени поръчки за местни обществени услуги (по-специално в областта на отпадъците и обществения транспорт), избягва се необоснованото удължаване на концесиите в пристанища, магистрали, станции за зареждане с електроенергия и водноелектрическа енергия на заварени оператори в много сектори, предвижда се подходящо регулиране на обществените поръчки за услуги, преразглеждат се правилата за агрегиране и се прилагат общият принцип на пропорционалност по отношение на продължителността и подходяща компенсация на договорите за обществени услуги. Законът за конкуренцията също така ще увеличи стимулите за регионите да възлагат обществени поръчки за регионални железопътни услуги. Следва да бъде въведено и ясно разграничение между функциите по регулиране/контрол и управлението на договорите.

По отношение на специфичните за отделните сектори мерки, годишните закони за конкуренцията включват мерки в секторите на енергетиката (електроенергия, газ и вода), управлението на отпадъците и транспорта (пристанища, железопътни линии и магистрали), които следва да допълнят инвестициите и реформите в рамките на мисии 2 и 3. Съпътстващите мерки за гарантиране на навлизането на конкуренцията на пазарите на дребно на електроенергия влизат в сила най-късно на 31 декември 2022 г. С годишния закон за конкуренцията за 2022 г. се приема по-специално планът за развитие на електроенергийната мрежа и се насърчава внедряването на второ поколение интелигентни електромери, чийто брой ще достигне 33 милиона в цяла Италия към 31 декември 2025 г.

Освен това законите подобряват бизнес средата най-малко чрез: i) привеждането на правилата за контрол върху сливанията в съответствие с правото на ЕС, ii) консолидирането, цифровизацията и професионализацията на органите за надзор на пазара и iii) съкращаване

³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

на времето за акредитация за предоставяне на информация за служителите от седем на четири дни, за да се намали броят на дните за започване на стопанска дейност.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K2-1	Инвестиция 1: Преход 4.0	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за предоставяне на данъчни кредити по Преход 4.0 на потенциалните бенефициери и създаване на Научен комитет	Разпоредба в закона, в която се посочва влизането в сила на бюджетния закон, позволяващ данъчните кредити, и разпоредби в съответните актове за изпълнение, указващи тяхното влизане в сила	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Правните актове предоставят данъчни кредити по Преход 4.0 на потенциалните бенефициери. Това са данъчни кредити за i) материални капиталови стоки 4.0 (т.е. технологично напреднали), ii) нематериални капиталови стоки 4.0, iii) стандартни нематериални капиталови стоки, iv) научноизследователски, развойни и иновационни дейности и v) дейности по обучение. Кодовете за данъчен кредит се определят с решение на Агенцията за приходите, за да се позволи на бенефициерите да използват данъчните кредити по модела на плащане F24. Създава се

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Научен комитет, включващ експерти от Министерството на икономиката и финансите, Министерството на икономическото развитие и Централната банка на Италия, чрез приемането на министерски указ за оценка на икономическото въздействие на данъчните кредити по Преход 4.0.
MIK2-2	Инвестиция 1: Преход 4.0	Цел	Данъчни кредити по преход 4.0, предоставени на дружествата въз основа на данъчните декларации, представени през 2021—2022 г.	N/A	Брой	0	69 900	T2	2024	Въз основа на данъчните декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г., на дружествата са предоставени най-малко 69 900 данъчни кредита по преход 4.0 във връзка с материални капиталови стоки 4.0, нематериални капиталови стоки 4.0,

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										стандартни нематериални капиталови стоки, научноизследователски, развойни и иновационни дейности или дейности по обучение. Очаква се по-специално, че: - най-малко 17 700 данъчни кредита за материални капиталови стоки 4.0 са предоставени на дружествата въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г.; - най-малко 27 300 данъчни кредита за нематериални капиталови стоки 4.0 са предоставени на дружествата въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г.;

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										- най-малко 27 300 данъчни кредита за стандартни нематериални капиталови стоки са предоставени на дружествата въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г.; - най-малко 10 300 данъчни кредита за научноизследователски, развойни и иновационни дейности са предоставени на дружествата въз основа на данъчните декларации, подадени между 1 януари и 31 декември 2022 г.; - най-малко 1000 данъчни кредити за дейности по обучение са предоставени на дружества въз основа на данъчни декларации,

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										подадени между 1 януари и 31 декември 2022 г. За дружества, чиято данъчна година не съответства на календарната година, край на съответния период за представяне на данъчните декларации, свързани с всички изброени по-горе данъчни кредити, се удължава от 31 декември 2022 г. до 30 ноември 2023 г.
M1K2-3	Инвестиция 1: Преход 4.0	Цел	Данъчни кредити по Преход 4.0, предоставени на дружества въз основа на данъчни декларации, представени през периода	N/A	Брой	69 900	111 700	T2	2025	Въз основа на данъчните декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г., на дружествата са предоставени най-малко 111 700 данъчни кредита по Преход 4.0 във връзка с материални капиталови стоки 4.0, нематериални

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			2021—2023 г.							капиталови стоки 4.0, стандартни нематериални капиталови стоки, научноизследователски, развойни и иновационни дейности или дейности по обучение. Очаква се по-специално, че: - най-малко 26 900 данъчни кредита за материални капиталови стоки 4.0 са предоставени на дружествата въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г.; - най-малко 41 500 данъчни кредита за нематериални капиталови стоки 4.0 са предоставени на дружествата въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										декември 2023 г.; - най-малко 20 700 данъчни кредита за стандартни нематериални капиталови стоки са предоставени на дружествата въз основа на данъчни декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2023 г.; - най-малко 20 600 данъчни кредита за научноизследователски, развойни и иновационни дейности са предоставени на дружествата въз основа на данъчните декларации, подадени между 1 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г.; - най-малко 2000 дружества са получили данъчни кредити за дейности по обучение въз основа на данъчни

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										декларации, подадени между 1 януари 2022 г. и 31 декември 2023 г. За дружества, чиято данъчна година не съответства на календарната година, край на съответния период за представяне на данъчните декларации, свързани с всички изброени по-горе данъчни кредити, се удължава от 31 декември 2023 г. до 30 ноември 2024 г. Базовата линия се отнася до броя на данъчните кредити по Преход 4.0, предоставени на фирми, въз основа на данъчните декларации, подадени между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2022 г. за материални капиталови стоки 4.0, нематериални капиталови стоки 4.0 и

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										стандартни нематериални стоки, и въз основа на данъчните декларации, подадени между 1 януари и 31 декември 2022 г. за научноизследователски, развойни и иновационни дейности и дейности по обучение. За дружества, чиято данъчна година не съответства на календарната година, данъчните декларации, подадени до 30 ноември 2023 г., се включват в базовия сценарий за всички изброени по-горе данъчни кредити.
M1K2-4	Реформа 1: Реформа на системата за индустриална собственост	Ключов етап	Влизане в сила на законодателен декрет за реформа на италианския кодекс за индустриална	Разпоредба в закона, в която се посочва влизането в сила на новия кодекс на	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Новият законодателен декрет изменя италианския Кодекс за индустриална собственост (Законодателен декрет № 30 от 10 февруари 2005 г.) и обхваща най-малко следните области:

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			собственост и на съответните актове за изпълнение	индустриалната собственост, и разпоредби в съответните актове за изпълнение, указващи тяхното влизане в сила						i) преразглеждане на регулаторната рамка, за да се засили защитата на правата върху индустриална собственост и да се опростят процедурите, ii) засилване на подкрепата за предприятията и научноизследователските институции, iii) подобряване на развитието на умения и компетентности, iv) улесняване на трансфера на знания и v) засилване на насърчаването на иновационните услуги.
M1K2-5	Инвестиция 6: Инвестиции и в системата за индустриална	Цел	Проекти, подпомагани от възможности за финансиране в областта на индустриалната собственост	N/A	Брой	0	254	T4	2025	Най-малко 254 допълнителни проекта, подкрепени от възможности за финансиране, свързани с индустриалната собственост, за дружества и

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	собственост									научноизследователски организации, като например свързани с патентите мерки (Brevetti+), програми за доказване на концепцията (POC) и служби за трансфер на технологии, в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
MIK2-6	Реформа 2: Годишни закони в областта на	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията	Разпоредба, указваща влизането в сила на	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Годишният закон за конкуренцията включва най-малко следните ключови елементи,

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	конкуренцията		за 2021 г.	годишния закон за конкуренцията за 2021 г.						чиито мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) се приемат и влизат в сила не по-късно от 31 декември 2022 г. Законът се отнася до: - Прилагане на антигръстовото законодателство - Местни обществени услуги - Енергетика - Транспорт - Отпадъци - Започване на стопанска дейност - Надзор на пазара Прилагане на антигръстовото законодателство: i. Премахване на

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										допълнителните пречки пред контрола върху сливанията чрез допълнително хармонизиране на италианските правила за контрол върху сливанията с правото на ЕС. Местни обществени услуги: ii. Укрепване и по-широко използване на принципа на конкуренция за местните обществени поръчки за услуги, по-специално в областта на отпадъците и местния обществен транспорт. iii. Ограничаване на прякото възлагане, като се изисква от местните

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										публични органи да обосновават всяко отклонение от тръжната процедура за възлагане на обществени поръчки за услуги (съгласно член 192 от Кодекса за обществените поръчки). iv. Осигуряване на правилното регулиране на поръчките за обществени услуги чрез прилагане на член 19 от Закон 124/2015 като единен текст относно местните обществени услуги, по-специално в областта на управлението на отпадъците. v. Правила и клаузи за обединяване стимулират съюзите на общини с цел намаляване на броя на възлагащите органи чрез свързването им с

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										оптимални териториални съвкупности (ambiti territoriali ottimali) и районите и подходящите равнища на местни и регионални обществени транспортни услуги (bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale) с най-малко 350 000 жители. Правният акт за местните обществени услуги, с който се прилага член 19 от Закон 124/2015, следва най-малко: - да определя обществените услуги въз основа на критериите на правото

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										на ЕС; - да предвижда общи принципи за предоставяне, регулиране и управление на местните обществени услуги; - да установява общ принцип на пропорционалност по отношение на продължителността на поръчките за обществени услуги; - да разграничава ясно функциите по регулиране и контрол и управлението на поръчките за обществени услуги; - да гарантира, че местните публични органи обосновават увеличаването на дела

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										на участващите дружества за присъждане на вътрешноведомствени награди; - да осигурява подходяща компенсация за договорите за обществени услуги въз основа на оценка на разходите, наблюдавана от независим регулаторен орган (напр. ARERA за енергетиката или ART за транспорта); - да ограничава средната продължителност на вътрешноведомствените договори и да намалява и хармонизира между всички възлагащи органи стандартната продължителност на тържните договори, при условие че

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										продължителността гарантира икономическото и финансовото равновесие на договорите, също въз основа на критериите, определени от Органа по транспорта. Енергетика: vi. Задължително провеждане на търгове за концесии за водноелектрическа енергия и определяне на регулаторната рамка за концесиите за водноелектрическа енергия. vii. Задължително провеждане на търгове за договори за концесия за газоразпределение.

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										viii. Установяване на прозрачни и недискриминационни изисквания за предоставянето на обществени пространства за електрическо зареждане или за подбор на оператори на зарядни точки/станции. ix. Премахване на регулираните тарифи за доставка на електроенергия за зареждане на електрически превозни средства. Рамката за конкуренцията при концесии за водноелектрическа енергия следва най-

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										малко: - да изисква важни водоелектрически съоръжения да бъдат регулирани чрез общи и единни критерии на централно равнище; - да изисква от регионите да определят икономическите критерии, които са в основата на срока на договорите за концесия; - постепенно да премахва възможността за удължаване на договорите (както вече беше постановено от италианския конституционен съд); - да изиска от регионите да хармонизират

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										критериите за достъп до търгове за обществени поръчки (за да се създаде предвидима бизнес среда). Транспорт: х. Установяване на ясни, недискриминационни и прозрачни критерии за възлагане на пристанищни концесии. xi. Премахване на пречките пред концесионерите на пристанища за сливане на дейностите, свързани с концесиите на пристанища, в няколко големи и средни пристанища. xii. Премахване на

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										барьерите, които пречат на концесионерите сами да предоставят някои от пристанищните услуги и да използват собственото си оборудване, без да се засяга безопасността на работниците, при условие че съответните условия, необходими за защита на безопасността на работниците, са необходими и пропорционални на целта за гарантиране на безопасността в пристанищните зони. xiii. Опростяване на преразглеждането на процедурите за преразглеждане на плановете за разрешения за пристанищата. xiv. Прилагане на

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										член 27, параграф 2, буква г) от Декрет-закон № 50/2017, в който се предвиждат стимули за регионите да провеждат търгове за своите регионални поръчки за железопътен транспорт. Отпадъци: xv. Опростяване на процедурите за издаване на разрешения за съоръжения за третиране на отпадъци. Започване на стопанска дейност: xvi. Съкращаване на срока за акредитиране за предоставяне на информация за

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										служителите от седем на четири дни, за да се намали броят на дните за започване на стопанска дейност. Надзор на пазара: xvii. Консолидиране на националните органи за надзор на пазара в не повече от десет агенции, разположени в основните региони на Италия, като всяка от тях обхваща всички продуктови групи и докладва на единния служител за връзка, създаден съгласно Регламент 2019/1020 („Пакет за стоките“). xviii. Изискване националните органи за надзор на пазара да

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										извършват проверки на цифровизирани продукти и събиране на данни, да прилагат изкуствен интелект за проследяване на опасни и незаконни продукти и да установяват тенденциите и рисковете на единния пазар. хix. Изискване националните органи за надзор на пазара да включват обучение и използване на информационната и комуникационна система за общеевропейски надзор на пазара. xx. Създаване на нови акредитирани лаборатории за изпитване на продукти за всички групи

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										продукти. Тези лаборатории провеждат изпитвания на електронната търговия, физически лабораторни изпитвания, съвместни действия (митнически органи/органи за надзор на пазара; два или повече национални органа за надзор на пазара, национални органи и органи на пазара на ЕС).
M1K2-7	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо).	Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо)	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за изпълнение и вторично законодателство (ако е необходимо) с цел: i. Премахване на регулираните цени за микропредприятията и домакинствата, считано от 1 януари 2023 г.

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										ii. Приемане на съпътстващи мерки в подкрепа на навлизането на конкуренцията на пазарите на дребно на електроенергия. Съпътстващите мерки за гарантиране на навлизането на конкуренцията на пазарите на дребно на електроенергия следва да предвидят най-малко следното; - Провеждане на търгове за клиентската база, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция за новите участници; - Определяне на таван като максимален

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										пазарен дял, който е на разположение на всеки доставчик; - Позволяване на италианските потребители да поискат от своя доставчик на енергия да разкрие своите данни за фактуриране пред други доставчици; - Увеличаване на прозрачността на сметките за електроенергия чрез предоставяне на достъп на потребителите до подкомпонентите на <i>spesi per oneri di sistema</i>; - Премахване на изискването доставчиците да събират такси, които не са свързани с енергийния

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										сектор.
M1K2-8	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2021 г.	Влизане в сила на цялото вторично законодателство, включително всички необходими нормативни актове за мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията от 2021 г.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2021 г.
M1K2-9	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2022 г.	Разпоредба, указваща влизането в сила на годишния закон за конкуренция	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Приемане на годишния закон за конкуренцията за 2022 г. Годишният закон за конкуренцията включва най-малко следните ключови елементи,

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				та за 2022 г.						чиито мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) се приемат и влизат в сила не по-късно от 31 декември 2023 г. Ключови елементи: i. Приемане на плана за развитие на електроенергийната мрежа; ii. Насърчаване на внедряването на второ поколение интелигентни електромери.
M1K2-10	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е	Влизане в сила на цялото вторично законодателство, включително	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Влизане в сила на цялото вторично законодателство (ако е необходимо), включително всички необходими разпоредби за ефективното

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2022 г.	всички необходими нормативни актове за мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията от 2022 г.						въвеждане и прилагане на всички посочени по-горе мерки, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2022 г.
M1K2-11	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2023 г.	Разпоредба, указваща влизането в сила на годишния закон за конкуренцията за 2023 г.	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Приемане на годишния закон за конкуренцията за 2023 г. Годишният закон за конкуренцията включва най-малко следните ключови елементи, чиито мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо) се приемат и влизат в сила не по-късно от 31 декември 2024 г.

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Законът включва най-малко следните мерки в сектора на транспорта/магистралите: - задължително провеждането на търгове за концесии за магистрала и определяне на регулаторната рамка за концесиите за магистрала, без да се засяга вътрешноведомственото предоставяне в рамките на ограниченията, установени от правото на ЕС; - изискване за изчисляването на таван на цените от ART (транспортен регулатор) въз основа на сравнителен анализ на

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										историческите разходи на целия икономически сектор, в съответствие с ясни, единни и прозрачни критерии; - изискване на тържни процедури за пакети от концесии за магистрали; - изискване на подробно описание на предмета на договора за концесия; - засилване на контрола от страна на Министерството на инфраструктурата върху изпълнението на строителни работи по магистралите; - предотвратяване на автоматичното подновяване на концесионните договори и гарантиране на спазването на

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										вътрешноведомствените възлагания (*) - уреждане на условията за прекратяване на договора; - ограничаване на условията за прекратяване на договора; - намаляване в разумен срок (в рамките на максимум пет години) на дела на вътрешноведомствените договори от 40% на 20%, без да се засягат равнищата на заетост. (*) що се отнася до вътрешноведомствените възлагания, законът: - изисква задължителна

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										предварителна проверка на законосъобразността на вътрешното възлагане и забранява започването на тръжната процедура или вътрешните възлагания без тази проверка; - предоставя на Органа за регулиране на транспорта подходящи инструменти и правомощия за извършване на тези проверки, както и (правната) подкрепа на Националния орган за борба с корупцията (ANAC); - включва инсталирането на минимален брой електрически зарядни точки като критерий за възлагане на концесии

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										за нови магистрали. Що се отнася до прекратяването на договора в обществен интерес, законът предвижда най-малкото адекватна компенсация, която да позволи на концесионера да си възвърне инвестициите, които не са били напълно амортизирани. Що се отнася до прекратяването на договора поради тежко нарушение, законът предвижда подходящ баланс между възстановяването на поисканите на концесионера вреди и справедливо обезщетение за инвестиции, които все още не са възстановени.

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Случаите на тежко нарушение се посочват изрично със закон.
M1K2-12	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2023 г.	Влизане в сила на цялото вторично законодателство, включително всички необходими нормативни актове за мерките, произтичащи и от годишния закон за конкуренцията от 2023 г.	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Влизане в сила на цялото вторично законодателство (ако е необходимо), включително всички необходими разпоредби за ефективното въвеждане и прилагане на всички мерки, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2023 г.
M1K2-13	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията	Разпоредба, указваща влизането в сила на годишния	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Приемане на годишния закон за конкуренцията за 2024 г. Законопроектът се

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	ята		за 2024 г.	закон за конкуренцията за 2024 г.						представя на Парламента до юни 2024 г. Той се одобрява от камарите до края на 2024 г. Вторично законодателство (ако е необходимо) се приема не по-късно от четвъртото тримесечие на 2025 г.
M1K2-14	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Цел	Инсталирани са милиони интелигентни измервателни уреди от второ поколение.	N/A	Брой	20	33	T4	2025	Инсталират се най-малко 33 милиона интелигентни измервателни уреди от второ поколение.

Б.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 2: Иновации и технологии в областта на микроелектрониката

Целта на инвестицията е да се подкрепи развитието на стратегическата верига за създаване на стойност в областта на микроелектрониката чрез инвестиране в субстрати от силициев карбид, който са необходим ресурс за производството на високоефективни електрически устройства. Инвестицията се осъществява в съответствие със съществуващите правила за държавна помощ и се очаква да окаже положително въздействие върху заетостта.

Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколентов достъп и 5G)

Целта на инвестицията е да се завърши националната свръхбърза и 5G телекомуникационна мрежа на цялата национална територия. Очаква се тази инвестиция да допринесе значително за постигането на целите на цифровия преход и за намаляване на цифровото разделение в Италия .

Инвестицията включва възлагането на концесии и обхваща пет проекта за по-бърза връзка:

1. „Italia a 1 Giga“, който ще осигури скорост от 1 гигабит в секунда при изтегляне и 200 мегабита в секунда при качване в сиви и черни райони с неефективност на пазара за достъп от следващо поколение. Тези зони се определят след завършването на картографирането;
2. „Italia 5G“, който ще осигури 5G връзки в районите с неефективен пазар, т.е. районите, в които не са разгърнати мобилни мрежи; в които са налични само 3G мрежи и в близко бъдеще не са планирани 4G и/или 5G мобилни мрежи; или в които има доказана пазарна неефективност;
3. „Свързани училища“, който предоставя на училищните сгради широколентова връзка от 1 Gbit/s;
4. „Свързани здравни заведения“, който осигурява широколентова връзка от 1 Gbit/s на обществените здравни заведения;
5. „Свързани малки острови“, който осигурява свръхбърза широколентова свързаност на избрани малки острови, които нямат оптични връзки с континента.

Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика

Целта на инвестицията е да се развият сателитни връзки с оглед на цифровия и екологичния преход и да се допринесе за развитието на космическия сектор. Инвестицията има за цел също така да даде възможност за услуги като сигурни комуникации и инфраструктура за мониторинг за различни сектори на икономиката и за тази цел включва както дейности нагоре по веригата (услуги по пускане в действие, производство и експлоатация на спътници и инфраструктура), така и дейности надолу по веригата (генериране на продукти и услуги, даващи възможност за това).

Инвестицията включва възлагане на обществени поръчки и обхваща четири проекта:

1. SATCOM, който се състои от i) дейности нагоре по веригата: включително спецификация, проектиране, разработване на три компонента, по-специално интернет на предметите въз основа на малки спътници, квантова комуникационна мисия въз основа на текущите прототипни разработки, за да се даде възможност за разработване на технологии също за оптични/фотонни телекомуникационни мисии, както и подобряване на съществуващите инфраструктури; ii) дейности надолу по веригата:

- включително проектиране, разработване и експлоатация на център и платформи за предоставяне на сателитни комуникационни услуги.
2. Наблюдение на Земята, което се състои от i) дейности нагоре по веригата: включително спецификация, проектиране, разработване на съзвездие за дистанционно наблюдение (радар с синтетична апертура (SAR), хиперспектрални) и възлагане на поръчки за изстрелвания, насочени към наблюдение на сушата, морето и атмосферата; ii) дейности надолу по веригата: включително реализацията в Южна Италия на инкубатор за приложения и услуги за наблюдение на Земята и осъществяването на проекта CyberItaly, включващ създаването на цифрово копие на страната.
 3. Космическа фабрика, който се състои от два подпроекта: i) Космическа фабрика 4.0: спецификация, проектиране и изграждане на съоръжения за цифрово производство, сглобяване и изпитване на малки спътници и внедряване на киберфизическа производствена система и спътников цифров туининг, чиято цел е да се установи двупосочна връзка между цифровия модел и неговия физически еквивалент; ii) Достъп до Космоса: научноизследователска и развойна дейност и създаване на прототипи за реализацията на екологосъобразни технологии за бъдещо поколение тласкащи устройства и ракети носители, включително демонстриране по време на полет на избрани технологии.
 4. Икономика в орбита, който се състои във въвеждането на демонстратор за технологии за обслужване в орбита за оперативна съвместимост в орбита; увеличаване на националния капацитет за космическо наблюдение и проследяване (КНП), включително мрежа от наземни датчици за наблюдение и проследяване на космически отпадъци; проектиране, разработване, въвеждане в експлоатация на активи за придобиване и управление и предоставяне на услугата за данни в подкрепа на дейностите по управление на космическия трафик.

Предвижда се инвестицията да няма военни или отбранителни цели и последици.

Инвестиция 5: Политики за промишлената верига на доставки и интернационализация

Целта на инвестицията е да се укрепят промишлените вериги на доставки, по-специално чрез улесняване на достъпа до финансиране, и да се насърчи конкурентоспособността на предприятията (по-специално МСП), по-специално чрез подкрепа за тяхната интернационализация и укрепване на тяхната устойчивост след кризата с COVID-19.

Инвестицията се състои от две направления на интервенция:

1. Рефинансиране на фонд 394/81, управляван от SIMEST. Това направление се състои от рефинансиране на съществуващ фонд, който понастоящем се управлява от публична агенция SIMEST, предоставящ финансова подкрепа за предприятия, по-специално МСП, в подкрепа на тяхната интернационализация чрез различни инструменти, като например програми за достъп до чуждестранни пазари и развитие на електронната търговия.
2. Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки. Това направление се състои от финансова подкрепа за предприятия, чрез инструмента на договора за развитие, за проекти, свързани с ключови стратегически вериги за създаване на стойност, като програми за промишлено развитие, програми за развитие в областта на опазването на околната среда, устойчива мобилност и туристически дейности.

Горепосочените интервенции се провеждат в съответствие с инвестиционните политики, съобразени с целите на Регламент (ЕС) 2021/241, включително по отношение на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, както е посочено по-подробно в Техническите насоки за тази цел (2021/C58/01).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), правното споразумение между Италия и упълномощения субект или финансов посредник, отговарящ за финансовия инструмент, и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. изискват прилагането на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за фонда InvestEU; както и
- ii. изключват от допустимост следните дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵; ii) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁶; iii) дейности и активи, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁷ и заводите за механично биологично третиране⁸; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. както и
- iii. изискват от упълномощения субект или финансов посредник проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда за всички трансакции, включително освободените от проверка на устойчивостта.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

⁵ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Пореден номер	Мярка	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K2-15	Инвестиция 2: Иновации и технологии в областта на микроелектрониката	Цел	Производствен капацитет на субстрати от силициев карбид	N/A	Брой	0	374 400	T2	2026	Изграждане на допълнителен производствен капацитет за най-малко 374 400 субстрата на силициев карбид годишно. Задоволителното изпълнение на целта зависи също така от наемането на най-малко 700 допълнителни души, свързани с допълнителния капацитет.
M1K2-16	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколен тов достъп и 5G)	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за проекти за по-бързи връзки	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за проекти за по-бързи връзки	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за проекти за по-бърза връзка, които се състоят от i) „Italia a 1 Giga“, ii) „Italia 5G“, iii) „Свързани училища“, iv) „Свързани здравни заведения“, и v) „Свързани малки острови“
M1K2-17	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколен тов достъп	Цел	Жилищни единици, снабдени с връзка от 1 Gbps	N/A	Брой	0	8 500 000	T2	2026	Най-малко 8 500 000 допълнителни жилищни единици (от които най-малко 450 000 разпръснати домакинства, т.е. разположени в отдалечени райони), снабдени с връзка от поне 1

	и 5G)									Gbps чрез оптичен кабел до дома/сградата (FTTH/B), стационарен безжичен достъп (FWA) или 5G
M1K2-18	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенгов достъп и 5G)	Цел	Училищни сгради и здравни заведения, снабдени с връзки от 1 Gbps	N/A	Брой	0	21 279	T2	2026	Най-малко 9000 допълнителни училища и 12 279 обществени здравни заведения, снабдени с връзка от поне 1 Gbps
M1K2-19	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенгов достъп и 5G)	Цел	Острови, снабдени със свръхбърз широколенгов интернет.	N/A	Брой	0	18	T4	2023	Поне 18 допълнителни острова, които нямат оптични връзки с континента, снабдени със свръхбърз широколенгов интернет чрез нов оптичен пренос
M1K2-20	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенгов достъп и 5G)	Цел	Крайградски пътища и коридори, снабдени с 5G покритие от 1 Gbps	N/A	Брой	0	12 600	T2	2026	Най-малко 12 600 допълнителни километра крайградски пътища и коридори, снабдени с 5G покритие от поне 1 Gbps
M1K2-21	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки	Цел	Райони с неефективност на пазара, снабдени с 5G	N/A	Брой	0	15 000	T2	2026	Най-малко 15 000 допълнителни кв. км от райони с неефективен пазар, снабдени с 5G покритие от най-малко

	(свърхбърз широколен то в достъп и 5G)		покрытие от 1 Gbps							1 Gbps
M1K2-22	Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за сателитни технологии и космически проекти	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за сателитни технологии и космически проекти	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за сателитни технологии и космически проекти, които се състоят от i) Satcom, ii) Наблюдение на Земята, iii) Космическа фабрика и iv) Икономика в орбита
M1K2-23	Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика	Цел	Наземни телескопи, оперативен център за КНП, разгърнат демонстратор за задвижване с течено гориво и космическа фабрика	N/A	Брой	0	6	T2	2026	Поне три допълнителни високоефективни телескопи, които могат да идентифицират космически обекти, един оперативен център за космическо наблюдение и проследяване (КНП) (мрежа за наблюдение и проследяване на космически отпадъци), една космическа фабрика (интегрирани линии за производство, сглобяване, интегриране и изпитване на малки спътници), един демонстратор за задвижване с течено гориво за ново поколение ракети носители
M1K2-24	Инвестиция 4:	Цел	Разгръщане на съзвездия или	N/A	Брой	0	2	T2	2026	Най-малко две допълнителни съзвездия от спътници или

	Сателитни технологии и космическа икономика		доказване на концепцията за съзвездия от спътници							доказване на концепцията за съзвездия от спътници, разгърнати в рамките на инициативите Satcom и „Наблюдение на Земята“
M1K2-25	Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика	Цел	Услуги, предоставяни на публичните администрации	N/A	Брой	0	8	T2	2026	Най-малко осем допълнителни услуги, предоставяни на публичните администрации в резултат на подпомагани космически инициативи, като например крайбрежни услуги и наблюдение на морските брегове, услуги, свързани с качеството на въздуха, услуги за наземно движение, услуги за мониторинг на покритието и земеползване, хидрометеорологични услуги, услуги, свързани с водните ресурси, служби за спешна помощ, услуги, свързани със сигурността.
M1K2-26	Инвестиция 5.1: Рефинансиране и реструктуриране на фонд 394/81, управляван от SIMEST	Ключов етап	Влизане в сила на рефинансирането на фонд 394/81 и приемане на инвестиционната политика	Разпоредба в закона, в която се посочва влизането в сила на декретите за рефинансиране на компонента за	N/A	N/A	N/A	T3	2021	Законодателните укази предвиждат рефинансирането на компонента за безвъзмездни средства и заеми на Фонд 394/81. Съветът на Фонда одобрява решение за установяване на инвестиционната политика. В инвестиционната политика, свързана с рефинансирането

				безвъзмездни средства и заеми на Фонд 394/81 Одобряване на решението на управителния съвет за определяне на критериите за подбор на проектите, които ще бъдат финансирани					на фонд 394/81, се определят най-малко: естеството и обхватът на подкрепяните проекти, които са в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2021/241; мандатът включва критерии за допустимост, за да се гарантира, че проектите, подпомагани по тази мярка, спазват Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използване на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда, ii) видът на подпомаганите операции, iii) бенефициерите от целевата група, с преобладаващо участие на МСП, и техните критерии за допустимост, iv) разпоредби за реинвестиране на потенциални обратни потоци за сходни цели на политиката, включително след 2026 г., в случай че не се използват за изплащане на лихви, произтичащи от заеми, предоставени съгласно Регламент (ЕС) 2021/241.

										Договорното споразумение с упълномощения субект или финансов посредник изисква използването на Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
M1K2-27	Инвестиция 5.1: Рефинансиране и реструктуриране на фонд 394/81, управляван от SIMEST	Цел	МСП, които са получили подкрепа от фонд 394/81	N/A	Брой	0	4000	T4	2021	Най-малко още 4000 МСП са получили подкрепа от фонд 394/81, считано от 1 януари 2021 г.
M1K2-28	Инвестиция 5.2: Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки	Ключов етап	Влизане в сила на указ, включващ инвестиционната политика на договорите за развитие	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на указ	N/A	N/A	N/A	T1	2022	В инвестиционната политика на договорите за развитие се определят като минимум: естеството и обхватът на подкрепяните проекти, които са в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2021/241; мандатът включва критерии за допустимост, за да се гарантира, че проектите, подпомагани по тази мярка, спазват Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използване на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискване за спазване на съответното

										законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда , ii) видът на подпомаганите операции, iii) бенефициерите от целевата група и техните критерии за допустимост, iv) разпоредби за реинвестиране на потенциални обратни потоци за сходни цели на политиката, включително след 2026 г., в случай че не се използват за изплащане на лихви, произтичащи от заеми, предоставени съгласно Регламент (ЕС) 2021/241. Договорното споразумение с упълномощения субект или финансов посредник изисква използването на Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
M1K2-29	Инвестиция 5.2: Конкурентно способност и устойчивост на веригите на доставки	Цел	Подписани договори за развитие	N/A	Брой	0	40	T4	2023	Подписани са най-малко 40 договора за развитие в съответствие с инвестиционната им политика. Задоволителното изпълнение на целта зависи също от активирането на инвестиции в размер на най-малко 1500 милиона EUR.

В. МИСИЯ 1 КОМПОНЕНТ 3: Туризм и култура 4.0

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е насочен към възобновяването на два сектора, които бяха сериозно засегнати от кризата с COVID-19: културата и туризма. Мерките, свързани със сектора на културата, имат за цел да направят културните обекти по-достъпни както цифрово, така и физически, по-енергийно ефективни и по-безопасни по отношение на природните бедствия; да подкрепят възстановяването на културния и творческия сектор, включително чрез подпомагане на привлекателността на малките културни обекти и архитектурата на селските райони и засилване на териториалното сближаване. Предвидени са три групи мерки: i) интервенции за развитие на културното наследство за следващото поколение, включително инвестиции за цифровия преход и за подобряване на енергийната ефективност на културните обекти, ii) водено от културата възстановяване на малки исторически обекти, религиозно и селско наследство; iii) интервенции за културните и творческите индустрии 4.0. Мерките, свързани с туризма, имат за цел повишаване на конкурентоспособността на сектора, включително чрез намаляване на разпокъсаността на сектора и увеличаване на икономите от мащаб, подобряване и актуализиране на стандартите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, насърчаване на цифровите иновации и използването на нови технологии от операторите, както и подкрепа за екологичния преход в сектора. В това отношение се предвиждат мерки за подкрепа на предприятията, включително МСП, които работят в туристическия сектор, и на туристическите оператори, включително чрез инвестиции в цифрови инструменти.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните препоръки, отправени към Италия, по-специално относно необходимостта от "насърчаване на частните инвестиции за стимулиране на икономическото възстановяване и насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход" (специфична препоръка 3 от 2020 г.). Инвестициите и реформите също така подкрепят социалното и териториалното сближаване и конкурентоспособността на италианската икономика, като същевременно насърчават цифровизацията и устойчивостта на туристическия сектор.

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.1 Цифрова стратегия и платформи за културно наследство

Мярката включва действия за цифровизиране на италианското културно наследство с цел подобряване на достъпа до културни ресурси и цифрови услуги.

Намесата създава нова национална цифрова инфраструктура за събиране, интегриране и запазване на цифровите ресурси, като ги прави достъпни за обществено ползване чрез специализирани платформи. Интервенциите в областта на „физическото“ наследство се придружават от цифровизация на музеи, архиви, библиотеки и културни обекти, за да се даде възможност на гражданите да проучат нови форми на възползване от културното наследство.

Инвестиция 1.2: Премахване на физическите и познавателните бариери в музеите, библиотеките и архивите, за да се даде възможност за по-широк достъп и участие в културата

Мярката има за цел да премахне архитектурните, културните и когнитивните бариери в редица италиански културни институции. Интервенциите се съчетават с обучение на административния персонал и културните оператори, насърчаване на култура на достъпност и развиване на експертен опит в областта на правните аспекти, посрещането, културното посредничество и популяризирането.

Инвестиция 1.3: Подобряване на енергийната ефективност в киносалоните, театрите и музеите

Мярката подобрява енергийната ефективност на сградите, свързани с културния и творческия сектор. Те често са оборудвани с остарели, енергийно неефективни съоръжения, които генерират високи разходи за поддръжка, свързани с климатизация, осветление, комуникация и безопасност. Инвестицията ще финансира действия за подобряване на енергийната ефективност на италианските музеи, кина и театри (както публични, така и частни).

Реформа 3.1: Приемане на минимални екологични критерии за културните прояви

Целта на реформата е да се подобри екологичният отпечатък на културните прояви (като изложби, фестивали, културни прояви и музикални прояви) чрез включване на социални и екологични критерии в обществените поръчки за културни прояви, финансирани, популяризирани или организирани от публичния орган.

Инвестиция 3.3: Изграждане на капацитет за операторите в областта на културата за управление на цифровия и екологичния преход.

Общата цел на инвестицията е да се подпомогне възстановяването на секторите на културата и творчеството. Това се състои от две интервенции.

Първата интервенция („Подпомагане на възстановяването на културните дейности чрез насърчаване на иновациите и използването на цифрови технологии по цялата верига за създаване на стойност“) има за цел да помогне на културните и творческите оператори да прилагат цифрови стратегии и да увеличават капацитета си за управление.

Втората интервенция („Насърчаване на екологосъобразен подход по цялата културна и творческа верига“) има за цел насърчаване на екологично устойчив подход по цялата верига, намаляване на екологичния отпечатък, насърчаване на иновативно и приобщаващо екопроектиране, включително в контекста на кръговата икономика, за да се насочи обществеността към по-отговорно екологично поведение.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности,

свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁹; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности¹⁰; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци¹¹ и заводите за механично биологично третиране¹²; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 4.1: Цифров туристически център

Целта на мярката е да се създаде цифров туристически център, достъпен чрез специална уеб платформа, който да дава възможност на цялата туристическа екосистема да подобрява, интегрира и популяризира своето собствено предлагане. Инвестицията ще финансира нова цифрова инфраструктура, модели на изкуствен интелект за анализ на данни и основни цифрови услуги за туристическите предприятия.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) Дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата ^[5]; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели ^[6]; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци^[7] и заводите за механично биологично третиране^[8]; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

⁹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

¹² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Реформа 4.1: Регулиране на професията екскурзовод

Инвестицията в цифровия туристически център се допълва от реформа за рационализиране на разпоредбите за екскурзоводите. Мяката предвижда, при спазване на местната нормативна уредба, професионална организация на екскурзоводите и района им на произход. Систематичното и еднакво прилагане на реформата би позволило да се регулират основните принципи на професията и да се уеднаквят равнищата на предоставяне на услуги на цялата територия на Италия с положителен ефект върху пазара. Реформата включва обучение и допълнително обучение, за да се подкрепи по най-добрия начин предлагането.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключо в етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K3-1	Инвестиция 1.1 Цифрова стратегия и платформи за културно наследство	Цел	Потребители, обучени чрез платформата за електронно обучение в областта на културното наследство	N/A	Брой	0	30 000	T4	2025	Обучените целеви потребители измерват ефективността на предлаганото обучение, което се предоставя по цифров път като част от програмата за учене през целия живот. Видовете интервенции включват: изготвяне на курсове за обучение, изпълнение чрез програми за присъствено и дистанционно преподаване, разработени въз основа на оценка на компетентностите на различни целеви групи учащи (съответстващи на три нива на курса: основни умения, специализирани умения, управленски умения). Тази мярка е предназначена за: служители на министерството, служители на културни институти на местните органи, културни оператори на свободна практика.
M1K3-2	Инвестиция 1.1 Цифрова стратегия и платформи за културно наследство	Цел	Цифрови ресурси, създадени и публикувани в цифроват	N/A	Брой	0	65 000 000	T4	2025	Целевите цифрови ресурси измерват увеличаването на количеството на цифровизираните движими културни ценности, чиито цифрови репродукции могат да се използват онлайн чрез цифрови технологии. Видовете цифрови ресурси, които трябва

			а библиоте ка							да бъдат завършени, включват : цифровизация на книги и ръкописи, документи и снимки, произведения на изкуството и исторически и археологически артефакти, паметници и археологически обекти, аудио-визуални материали, включително нормализиране на предишни цифровизации и метаданни Бенефициери: музеи, архиви, библиотеки и културни институти
М1К3-3	Инвестиция 1.2 Премахване на физическит е и познавателн ите бариери в музеите, библиотеки те и архивите, за да се даде възможност за по-широк достъп и участие в културата	Цел	Интервен ции за подобряв ане на физическ ата и когнитив ната достъпно ст в местата на културат а	N/A	Брой	0	617	T2	2026	352 музея, паметници/, археологически зони и паркове, 129 архива, 46 библиотеки и 90 недържавни културни обекта. Интервенциите се отнасят до физически интервенции за премахване на архитектурните бариери и инсталиране на технологични инструменти, които да позволят използването им за лица с намалени сетивни способности (тактилни, звукови, обонятелни преживявания). 37% от интервенциите се извършват в южните региони.
М1К3-4	Инвестиция 1.3 - Подобряван е на енергийната ефективнос т в киносалони	Цел	Приключ или интервен ции в държавн ите музеи и културни	N/A	Брой	0	80	T3	2023	Показателят се отнася до броя на приключените интервенции, доказани чрез сертифициране на редовното изпълнение на строителните работи. Видовете интервенции, които трябва да бъдат завършени, включват : - техническо и икономическо-

	те, театрите и музеите		обекти, театрални зали и кина (първа партида)							финансово планиране, енергийни одити, първоначални екологични анализи, оценка на въздействието върху околната среда, облекчения и оценки, насочени към идентифициране на критични проблеми, определяне на последващите интервенции за подобряване на енергийните характеристики; - интервенции по изолацията и покритието на сградата; - интервенции за подмяна/придобиване на оборудване, инструменти, системи, устройства, софтуер за цифрови приложения, както и допълнителни инструменти за тяхното функциониране, придобиване на патенти, лицензи и ноу-хау; - инсталиране на интелигентни системи за дистанционно управление, регулиране, управление, мониторинг и оптимизация на потреблението на енергия (интелигентни сгради) и замърсяващи емисии също и чрез използване на технологични миксове.
M1K3-5	Инвестиция 1.3 - Подобряване на енергийната ефективност в киносалоните, театрите	Цел	Приключени са интервенции в държавните музеи и културни обекти,	N/A	Брой	0	420	T4	2025	Показателят се отнася до 55 интервенции в държавни музеи и културни обекти, 230 театрални зали и 135 кина, приключени със сертифициране на редовното изпълнение на строителните работи. Видовете интервенции, които трябва да бъдат завършени, включват: - техническо и икономическо-финансово

	и музеите		театрални зали и кината (втора партида)							планиране, енергийни одити, първоначални екологични анализи, оценка на въздействието върху околната среда, облекчения и оценки, насочени към идентифициране на критични проблеми, определяне на последващите интервенции за подобряване на енергийните характеристики; - интервенции по изолацията и покритието на сградата; - интервенции за подмяна/придобиване на оборудване, инструменти, системи, устройства, софтуер за цифрови приложения, както и допълнителни инструменти за тяхното функциониране, придобиване на патенти, лицензи и ноу-хау; - инсталиране на интелигентни системи за дистанционно управление, регулиране, управление, мониторинг и оптимизация на потреблението на енергия (интелигентни сгради) и замърсяващи емисии също и чрез използване на технологични миксове.
M1K3-6	Реформа – 3.1 Минимални екологични критерии за културни събития	Ключов етап	Влизане в сила на декрет за определяне на социални и екологични критерии в	Разпоредба в декрета, в която се посочва влизането в сила на декрет за приемане на минимални екологични критерии за	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Приемат се критерии за следните аспекти: намаляване на използването на хартия и печатни материали, използване на щадящи околната среда материали, строеж на сцени с рециклирани, повторно използвани и устойчиви материали, електронни устройства със слабо въздействие върху околната среда, избор на местоположение въз основа на опазването на биологичното разнообразие, услуги за обществено

			търговете за обществени поръчки във връзка с културни събития, финансирани с публични средства	културните събития						хранене със слабо въздействие върху околната среда, транспорт до събитието и превоз на материали, потребление на енергия за организирането на събитието. Социалните критерии за насърчаване на достъпността и приобщаването включват: насърчаване на достъпността за хора с увреждания; насърчаване на възможностите за младежка заетост, за трайно безработните, за лицата от групи в неравностойно положение (като работници мигранти и етнически малцинства), и за хората с увреждания; гарантиране на равен достъп до обществени поръчки за предприятия, чиито собственици или служители принадлежат към етнически или малцинствени групи, като например кооперативи, социални предприятия и организации с нестопанска цел; насърчаване на „достоеен труд“, който се разбира като правото на продуктивна и свободно избрана работа, на основни принципи и права на работното място, на достойно заплащане, социална закрила и социален диалог. Реформата обхваща културни прояви като изложби, фестивали и сценични представления.
M1K3-7	Инвестиция 3.3 - Изграждане на капацитет за операторите	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки с	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за организации	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Избраните изпълнителни органи са специализирани организации или мрежи, които притежават умения и опит както в областта на обучението, така и в областта на културното творчество, околната среда, управлението и обучението в областта на културата.

	в областта на културата за управление на цифровия и екологичния преход.		изпълнителната организация/бенефициерите за всички интервенции за управление на цифровия и екологичния преход на културните оператори	те и мрежите, които отговарят за осъществяването на дейностите по изграждане на капацитет						Уведомяването за възлагането на всички обществени поръчки за проекти, избрани в рамките на конкурентните покани за представяне на предложения, трябва да е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-8	Инвестиция 4.1 - Цифров туристически център	Ключов етап	Възлагане на поръчките за разработването на цифровия туристически портал	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за разработването на цифровия туристически портал	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за разработването на цифровия туристически портал. Цифровият туристически портал ще модернизира настоящия портал Italia.it чрез въвеждането на облачна и отворена архитектура, което в голяма степен благоприятства взаимосвързаността с екосистемата. Модернизираният портал включва: създаване на нов потребителски интерфейс и навигационно дърво; преглед на оформлението, структурата и функционалните възможности на разделите, страниците и статиите;

										въвеждане на карти; многоезично управление (по време на промяната порталът ще бъде представен на италиански и английски език). Интегрирането на другите използвани понастоящем езици се очаква през месеците непосредствено след пускането в експлоатация. Възлагане на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-9	Инвестиция 4.1 - Цифров туристически център	Цел	Участие на туристически оператор и в цифровия туристически център	N/A	Брой	0	20 000	T2	2024	Броят на участващите туристически оператори (като хотел, туроператор и фирми съгласно кодовете АТЕСО 55.00.00; 79.00.00) съответства на 4% от очакваните 500 000 италиански оператори (дейности по резервиране, планиране на маршрути, продажба на билети). Най-малко 37% от участващите туристически оператори трябва да са разположени в южната част на страната.
M1K3-10	Реформа 4.1 Регулиране на професията екскурзовод	Ключов етап	Определяне на национален стандарт	Определянето на минималния национален стандарт не	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Определянето на минималния национален стандарт не предполага създаването на нова регулирана професия. Реформата също така предвижда

			за екскурзо води	предполага създаването на нова регулирана професия.						обучение и професионална актуализация с цел по-добро подпомагане на предлагането. Реформата се определя като метод за придобиване на уникална професионална квалификация, приета с единни стандарти на национално равнище чрез Министерски указ за разбирателство между държавните региони.
M1K3-11	Инвестиция 1.3 - Подобряване на енергийната ефективност в киносалоните, театрите и музеите	Ключов етап	Влизане в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за подобряване на енергийната ефективност на културни обекти	Разпоредба в указа, в която се посочва влизането в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за подобряване на енергийната ефективност на културни обекти	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Културните обекти представляват кина, театри и музеите. (инвестиция 1.3) За музеи и културни обекти с цел подобряване на енергийната ефективност интервенцията се осъществява чрез признаване на проектите предложения в държавните културни обекти (МК) в случая по цел 1. В противен случай идентифицирането на недържавни институции в случаи по цели 2 и 3 се извършва чрез покани за участие в търг. Възлагането на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, е в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.

В.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 2.1: Привлекателност на малките исторически градове

Тази инвестиция е интегрирана в Piano Nazionale Borghi – програма за подпомагане на икономическото/социалното развитие на необлагодетелстваните райони въз основа на културното възстановяване на малките градове и съживяването на туризма. Действията са структурирани около интегрирани проекти в областта на културата на местно равнище.

Мерките са насочени към: i) възстановяване на историческото наследство, модернизирание на открити обществени пространства (напр. премахване на архитектурните бариери, подобряване на градската мебелировка), създаване на малки културни услуги, включително за туристически цели; ii) създаване и популяризиране на нови маршрути (напр. тематични маршрути, исторически маршрути) и обиколки с екскурзовод; iii) въвеждане на финансова подкрепа за културни, творчески, туристически, търговски, хранително-вкусови и занаятчийски дейности, насочена към съживяване на местните икономики чрез подобряване на местните продукти, знания и техники.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹³; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности¹⁴; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци¹⁵ и заводите за механично биологично третиране¹⁶; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

¹³ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

¹⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизирание на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Инвестиция 2.2: Опазване и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони

Тази инвестиция стимулира систематичен процес на модернизиране на историческите селски сгради (частни субекти или субекти от третия сектор) и опазване на ландшафта.

Много селски сгради и селскостопански постройки са преминали през постепенен процес на изоставяне, влошаване на състоянието и промени, които са подкопали отличителните им характеристики и връзката им с околността. Чрез възстановяване на сградния фонд в селските райони мярката подобрява качеството на ландшафта на селските райони, като връща на общността недостатъчно използван сграден фонд, който не е достъпен за обществеността.

Инвестиция 2.3: Програми за подобряване на идентичността на местата: паркове и исторически градини

Тази инвестиция има за цел да противодейства на упадъка на градовете и да възстанови общата идентичност на местата, като създаде нови възможности за съживяване на местните икономики и смекчаване на последиците от кризата и за подобряване на уменията за управление и поддръжка на исторически паркове и градини.

Инвестицията предвижда обновяване на исторически паркове и градини и въвежда обширни знания и рехабилитация на италианските исторически паркове и градини с оглед на тяхната подходяща поддръжка, управление и обществено ползване. Ресурсите се разпределят за възстановяването на тези обекти и за обучението на местния персонал, който може да се грижи за опазването им с течение на времето.

Освен че имат културна и историческа стойност, градините и историческите паркове допринасят за повишаване на екологичните ценности и играят важна роля за опазването, генерирането на кислород, намаляването на замърсяването на околната среда и шума, както и за регулирането на микроклимата.

Инвестиция 2.4: Сеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на наследството на ФЕС и приюти за произведения на изкуството (възстановяване на изкуството)

Въвежда се антисеизмичен план за превантивни действия, за да се намали значително рискът за местата за богослужение и по този начин да се избегнат потенциалните разходи за възстановяване след бедствия, както и постоянната загуба на много активи. Планът за действие е структуриран в три направления: защитата на местата за богослужение срещу сеизмични рискове; възстановяване на наследството на Фонда за храмове и изграждане на складове за съхранение на произведения на изкуството в случай на катастрофални събития.

Инвестицията предвижда също така създаването на Национален функционален център за опазване на културните ценности от човешки и природни рискове (CEFURISC), който да даде възможност за по-синергично използване на съществуващите технологии и екологични системи за мониторинг, наблюдение и управление на културни обекти.

Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия

Мярката има за цел да подпомогне предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор. Тя включва данъчен кредит за строителни работи, насочени към подобряване на съоръженията за настаняване, гаранционен фонд за улесняване на достъпа до кредити за предприятия в сектора (чрез специален раздел на Гаранционния фонд за МСП), активиране на тематичния фонд на ЕИБ за туризъм за подпомагане на иновативни инвестиции в сектора, фонд за дялово участие (Национален фонд за туризъм) за преустройство на имоти с висок туристически потенциал. Допълнителен финансов инструмент (FRI – Fondo rotativo) допълва горепосочените мерки за подкрепа на предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор. Горепосочените интервенции се провеждат в съответствие с инвестиционните политики, съобразени с целите на Регламент (ЕС) 2021/241, включително по отношение на принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“, уточнен по-подробно в Техническите насоки за тази цел (2021/C58/01) по линия на Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.

За да се гарантира, че мерките са в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), правното споразумение и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. изискват прилагането на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за фонда InvestEU; както и
- ii. изключват от допустимост следните дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁷; ii) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности¹⁸; iii) дейности и активи, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци¹⁹ и заводите за механично биологично третиране²⁰; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. както и

¹⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

²⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до

- iii. изискват от упълномощения субект или финансов посредник проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда за всички трансакции, включително освободените от проверка на устойчивостта.

Инвестиция 3.1: Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà)

Целта на инвестицията е да се повиши конкурентоспособността на италианския филмов и аудио-визуален сектор. Проектът има за цел смекчаване на социалното и икономическото въздействие на кризата с цел засилване на икономическия растеж, заетостта и конкурентоспособността, включително чрез действия в областта на обучението, с три направления на действие.

- Изграждане на нови студиа и възстановяване на съществуващи такива, изграждане на нови високотехнологични театри с пристройки.
- Иновативни инвестиции за подобряване на дейностите по производство и обучение на експерименталния център по кинематография, включително нови инструменти за аудио-визуална продукция, интернационализация и културен обмен, създаване на фотохимична лаборатория за съхранение на филми
- Дейности за развитие на инфраструктура (виртуално производство на живо) за професионална и образователна употреба чрез електронно обучение, цифровизация и модернизация на сградния фонд и на заводите. Укрепване на професионалните умения и компетентности в аудио-визуалния сектор, по-специално с оглед насърчаване на технологичната трансформация.

Инвестиция 4.3: Caput Mundi Next Generation EU за големи туристически събития.

Проектът увеличава броя на достъпните туристически обекти, създава валидни и квалифицирани туристически и културни алтернативи по отношение на населените централни райони, както и увеличава използването на цифрови технологии, подобрява зелените площи и устойчивостта на туризма. Инвестицията предвижда шест направления на намеса:

1. „Римското културно наследство за следващото поколение ЕС“, което обхваща реставрацията и възстановяването на културното и градското наследство и комплексите с висока историческа архитектурна стойност на град Рим;
2. „Юбилейни пътеки“ (от езически към християнски Рим), насочени към подобряване, безопасност, антисейсмична консолидация, възстановяване на места и сгради от исторически интерес и археологически пътеки;
3. #LaCittàCondivisa, обхващащо преустройството на обекти в периферните райони;
4. #Mitingodiverde, обхващащо интервенции в паркове, исторически градини, вили и фонтани;
5. # Roma 4.0, обхващащо цифровизацията на културните услуги и разработването на приложения за туристите;

удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

6. #Amanotesa, чиято цел е да се увеличи предлагането на културни продукти за периферията за социална интеграция.

В.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M1K3-12	Инвестиция 2.1 – Привлекателност на малкия исторически град	Ключов етап	Влизане в сила на Указа на Министерството на културата за предоставяне на ресурси на общините за привлекателността на малките исторически градове	Разпоредба в указа, в която се посочва влизането в сила на указа на Министерството на културата за предоставяне на ресурси на общините за привлекателността на малките исторически градове	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Указът на Министерството на културата разпределя средства на общините за привлекателността на малките исторически градове. Общините, участващи в повишаването на привлекателността на малкия исторически град, са 250 общини/села, които са предали на Министерството на културата програмите за интервенция. Критериите за подбор на 250 села (инвестиция 2.1) се споделят от Министерството на културата, регионите, ANCI и вътрешни райони, които предварително определят териториалните райони, допустими за финансиране (инвестиция 2.1) поради взаимното допълване между различните програми. След това подборът на селата се извършва въз основа на а) териториални, икономически и социални критерии

										(статистически показатели), б) способността на проекта да окаже въздействие върху туристическата привлекателност и да увеличи участието в културни дейности. Статистическите показатели, които се вземат предвид, са: демографски размер (общини с <5000 жители) и тенденция; туристически потоци, посетители на музеи; цялост на туристическата оферта (хотели, хостели, стаи и настаняване под наем); демографските тенденции на общината; степента на културно участие на населението; съгласуваността между културните, творческите и туристическите предприятия (със стопанска и с нестопанска цел) и свързаните с тях служители. Възлагането на договори за проекти, избрани в рамките на състезателни покани за представяне на предложения, включва следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез

										използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. б) Ангажимент, че приносят на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 25% от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. в) Ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и края на схемата.
M1K3-13	Инвестиция 2.2 – Опазване и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони	Ключов етап	Влизане в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за защита и подобряване на архитектурата и ландшафта в	Разпоредба в указа, в която се посочва влизането в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за защита и подобряване	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Указът на Министерството на културата разпределя средствата за защита и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони. За защитата и подобряването на архитектурата и ландшафта в селските райони (инвестиция 2.2) подборът на активите, които следва да бъдат възстановени, дава предимство на способността на инвестицията да оказва

			селските райони	на архитектура та и ландшафта в селските райони						въздействие върху целите за опазване на стойността на ландшафта. Приоритет се дава на: - активи, разположени в териториални зони с висока стойност на ландшафта (активи, разположени в области, представляващи интерес за ландшафта или от значим обществен интерес (членове 142—139 от Декрет-закон 42/2004), ландшафти, които подлежат на признаване от ЮНЕСКО, ФАО, GIAHS; - активи, които вече са на разположение за обществено ползване или които собственикът се съгласява да бъдат достъпни, включително в рамките на местни и интегрирани маршрути и мрежи; - „площни проекти“, представени от обединени субекти, които са в състояние да гарантират по-ефективно постигането на целите за възстановяване на ландшафта; - проекти, осъществявани в области, които засилват интеграцията и полезните взаимодействия с други кандидати за РДП и други планове/проекти от териториален характер,

										подпомагани от националното програмно планиране (Министерство на културата). За целите на определянето на видовете земеделска архитектура, предмет на интервенцията, може да се използва декретът на МiBAC от 6 октомври 2005 г. (в изпълнение на Закона от 24 декември 2003 г., № 378 за защита и подобряване на архитектурата на селските райони). Предварителните критерии могат да се отнасят до: състоянието на опазването на активите, равнищата на използване, ролята на тези активи в териториален и градски контекст. Възлагане на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-14	Инвестиция 2.3 –	Ключов етап	Влизане в сила на	Разпоредба в указа, в	N/A	N/A	N/A	T2	2022	С указа на Министерството на културата се разпределят

	Програм и за подобряване на идентичността на места, паркове и исторически градини		указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за проекти за подобряване на идентичността на места, паркове и исторически градини	която се посочва влизането в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за проекти за подобряване на идентичността на места, паркове и исторически градини						ресурсите на отговорните администрации за проекти за подобряване на идентичността на местата, парковете и историческите градини. Историческите паркове и градини (инвестиция 2.3), предмет на интервенция, са изключително защитени културни ценности, за които е деклариран художествен или исторически интерес. Те могат да са част както от държавни активи на Министерството на културата, така и от недържавни активи. Подборът се извършва въз основа на критерии, които се определят от група за техническо-научна координация, съставена от представители на Министерство на културата, университети, ANCI, секторни асоциации. Възлагане на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство

										на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-15	Инвестиция 2.4 – Сеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на наследството на FEC и приюти за произведения на изкуството	Ключов етап	Влизане в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за сеизмична безопасност на места за богослужение и възстановяване на наследството на FEC (Fondo Edifici di Culto)	Разпоредба в указа, в която се посочва влизането в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите за сеизмична безопасност на места за богослужение и възстановяване на наследството на FEC (Fondo Edifici di Culto)	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Постановлението на Министерството на културата определя изпълнителния орган, както и допустимостта и финансирането на сградите, по които се извършват интервенции, и типологията. (инвестиция 2.4) Мерките за сеизмична превенция и безопасност на местата за богослужение засягат районите, претърпели земетресения в Италия от 2009 г. нататък (Абруцо, Лацио, Марке и Умбрия). Интервенциите на FEC (Fondo Edifici di Culto) се подбират въз основа на състоянието на опазване на активите на наследството на FEC. Възлагане на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на

										съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-16	Инвестиция 2.1 – Привлекателност на малките исторически градове	Цел	Извършени интервенции и за подобряване на културни или туристически обекти	N/A	Брой	0	1300	T2	2025	Задоволителното изпълнение на целта зависи също така от подкрепата на най-малко 1800 МСП за проекти, свързани с малки исторически градове. Целта измерва броя на извършените интервенции за подобряване на културни и туристически обекти, демонстриран с индивидуални сертификати за редовно изпълнение (възстановяване и преустройство на културното наследство, сгради, предназначени за културни и туристически услуги, малки туристически инфраструктури). Това включва: - Адаптивно повторно използване и функционално, структурно и заводско преустройство на сгради и обществени пространства за културни услуги (като музеи и библиотеки), подобряване на енергийната ефективност, използване на алтернативна и възобновяема енергия и премахване на пречките пред

										достъпа на хора с увреждания. - Опазване и валоризация на културното наследство (археологическо, историческо художествено, архитектурно, етно-антропологично); - създаване на платформи за знания и информация и интегрирани информационни системи; - създаване на културни и художествени дейности, създаване и популяризиране на културни и тематични маршрути, исторически маршрути, велосипедни и/или пешеходни маршрути за свързване и използване на места от туристическо и културно значение (като музеи, паметници, обекти на ЮНЕСКО, библиотеки, археологически области и други културни, религиозни и художествени забележителности); - подкрепа за предприятия в областта на културата, туризма, търговията, хранително-вкусовата промишленост и занаятите. 37% от интервенциите се осъществяват в по-слабо развитите региони.
M1K3-17	Инвестиция 2.2 –	Цел	Приключване на	N/A	Брой	0	3000	T4	2025	Целта е да се установи общият брой активи, предмет на

	Опазване и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони		интервенции за опазване и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони							извършени интервенции (както е доказано от удостоверението за редовно изпълнение на строителните работи). Задоволителното изпълнение на целта зависи също така от започването на 900 допълнителни работи по опазване и подобряване на архитектурата на селските райони и опазване на ландшафта (доказано със сертификата за започване на работи). Видовете интервенции, които трябва да бъдат завършени, включват: 1. Консервационно и функционално възстановяване на селскостопански населени места, артефакти и исторически селски сгради, селскостопански култури от исторически интерес и типични елементи на архитектурата и ландшафта в селските райони. Сред техниките за реставрация и структурна адаптация се дава предимство на екологосъобразни решения и на използването на алтернативни енергийни

										източници. 2. Приключване на преброяването на архитектурното наследство в селските райони и прилагане на национални и регионални информационни инструменти
M1K3-18	Инвестиция 2.3 - Програми за подобряване на идентичността на местата: паркове и исторически градини	Цел	Брой на преквалифицираните паркове и исторически градини	N/A	Брой	0	40	T4	2024	Показателят се отнася до броя на преквалифицираните исторически паркове и градини (както е доказано със сертификата за редовно изпълнение на строителните работи). Задоволителното изпълнение на целта зависи и от завършването на дейности по обучение на най-малко 1260 оператори. Видовете интервенции, които трябва да бъдат завършени за задоволително изпълнение на преустройството на паркове и исторически градини, включват: поддържане/възстановяване/управление на еволюцията на растителния компонент; възстановяване на настоящите архитектурни и монументални компоненти (например малки сгради, чешми и обзавеждане); анализ и оптимизиране на настоящите методи за използване на

										пространствата, за да се даде възможност за оптимално използване, като се зачитат най-уязвимите или най-ценните райони; интервенции за осигуряване на достъпност за хора с намалена функционалност, обезопасяване на оградени зони, входни врати, системи за видеонаблюдение; създаване на информационни инструменти (като например плакати и ръководства) за насърчаване на знанията и съзнателното използване от гражданите; действия за валоризация за насърчаване на използването в областта на културата, образованието и отбиха
M1K3-19	Инвестиция 2.4 - Сеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на наследството на	Цел	Извършени интервенции за сеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на наследството на FEC (Fondo Edifici di	N/A	Брой	0	300	T4	2025	Целта измерва броя на интервенциите за антисеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на FEC (Fondo Edifici di Culto), заслон за произведения на изкуството в случай на бедствие (както се доказва от удостоверението за редовно изпълнение на строителните работи). Интервенциите включват: i) превантивни антисеизмични интервенции по архитектурни активи за отстраняване на

	FEC (Fondo Edifici di Culto) и подслон за произведения на изкуството (възстановяване на изкуството)		Culto) и заслони за произведения на изкуството							съществуващи щети и за гарантиране на културното наследство; ii) проектът за опазване „Възстановяване на изкуството“ създава временни и защитени депозити за опазване на движимите активи в случай на бедствие.
M1K3-20	Инвестиция 3.2 - Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà)	Ключов етап	Подписване на договора между изпълнителния орган Istituto Luce Studios и дружествата във връзка с изграждането на девет студия	Публикуване на подписания договор	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Показателят измерва броя на процедурите за възлагане на работа, приключили с подписването на договора за възлагане на строителни работи. Тази намеса включва изграждането на нови студия, възстановяването на съществуващи студия, инвестициите в нови цифрови технологии, системи и услуги, насочени към укрепване на филмовите студия Cinecittà, управлявани от Istituto Luce Cinecittà SRL. Договорът между изпълнителния орган Istituto Luce Studios и дружествата съдържа критерии за подбор/допустимост за

										съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) от страна на подпомаганите активи/дейности и/или дружества. Ангажимент/цел за инвестиране на 20% в активи/дейности и/или дружества, отговарящи на критериите за подбор за цифрово проследяване, и на 70% – в критерии за подбор за климатично проследяване.
M1K3-21	Инвестиция 3.2 - Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà)	Цел	Брой на театрите, в които строителните работи за преквалифициране, модернизация, строителството са завършени	N/A	Брой	0	17	T2	2026	Интервенциите се отнасят до - изграждане на тринадесет нови студиа и - санирането на четири съществуващи театъра. Приключването на интервенциите се доказва от удостоверението за редовно изпълнение.
M1K3-22	Инвестиция 4.2 Фондове за конкурентоспособ	Ключов етап	Инвестиционна политика за тематичния фонд на Европейската	Приемане на инвестиционната политика	N/A	N/A	N/A	T4	2021	В инвестиционната политика се определят като минимум: естеството, обхватът и подкрепените операции, целевите бенефициери, критериите за допустимост на

	ност на туристическите предприятия		а инвестиционна банка;							финансовите бенефициери и техният подбор чрез открита покана; както и разпоредбите за реинвестиране на потенциални обратни потоци за същите цели на политиката. Инвестиционната политика предвижда 50% от фонда да са предназначени за мерки за енергийна ефективност. Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подкрепените сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-23	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите	Ключов етап	Инвестиционна политика за Националния фонд за туризъм	Приемане на инвестиционната политика	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Фондът е предназначен за закупуване, реструктуриране и преквалифициране на италиански недвижими имоти в подкрепа на развитието на туризма в районите, които са най-силно засегнати от кризата, или в маргиналните райони (крайбрежни райони,

	предприятия									малки острови, свръхпериферни региони и селски и планински райони). Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подкрепените сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-24	Инвестиция 4.2 Фондове за конкурентоспособност на туристическите предприятия	Ключов етап	Инвестиционна политика за: Гаранционен фонд за МСП	Приемане на инвестиционната политика	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Инвестиционната политика предвижда 50% от фонда да са предназначени за мерки за енергийна ефективност. Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подкрепените сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на

										околната среда.
M1K3-25	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Ключов етап	Инвестиционна политика за Fondo rotativo	Приемане на инвестиционната политика	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Инвестиционната политика предвижда 50% от фонда да са предназначени за мерки за енергийна ефективност. Инвестиционната политика включва критерии за подбор, за да се гарантира съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подкрепените сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-26	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Ключов етап	Влизане в сила на постановлението за прилагане на данъчния кредит за преустройство на съоръжения за настаняване.	Разпоредба в закона, в която се посочва влизането в сила на бюджетния закон, позволяващ данъчните кредити, и разпоредби	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Референтното законодателство за предоставяне на данъчен кредит е Закон № 83 от 31 май 2014 г., с който се въвежда признаването на данъчен кредит за интервенции за преустройство на обекти за туристическо настаняване. Критерии за подбор/допустимост за съответствие с техническите насоки за ненанасяне на

				в съответните актове за изпълнение, указващи тяхното влизване в сила						значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите активи/дейности и бенефициери, изискващи най- малко използването на списък с изключения и спазване на съответните достижения на правото на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда по отношение на подпомаганите активи/дейности и бенефициери, и гарантиране на съответствие.
M1K3-27	Инвести ция 4.3 Caput Mundi- Next Generatio n EU за големи туристич ески събития	Цел	Брой културни и туристически и обекти, чиято преквалифи кация достига средно 50% от Stato Avanzament o Lavori (SAL) (първа партида)	N/A	Брой	0	200	T4	2024	Инвестицията включва интервенции, които обхващат: - възстановяването на културното и градското наследство и комплексите с висока историческа архитектурна стойност на град Рим за инвестиционно направление „Римско културно наследство за следващото поколение на ЕС“; - подобряване, безопасност, антисейсмична консолидация, възстановяване на места и сгради от

										исторически интерес и археологически пътеки за инвестиционно направление „Юбилейни пътеки“; 3. преустройство на обекти в периферни райони по направление #LaCittàCondivisa; 4. интервенции в паркове, исторически градини, вили и фонтани по направление #Mitingodiverde; 5. цифровизация на културни услуги и разработване на приложения за туристи по направление #Roma 4.0; 6. интервенции за увеличаване на предлагането на културни услуги за периферията за социална интеграция по направление #Amanotesa. Инвестицията включва действия за преквалифициране, осъществявани в най-малко 5 археологически/културни обекта по инвестиционна

										линия „Римско културно наследство за следващото поколение на ЕС“, най-малко 125 археологически/културни обекта за „Юбилейни пътеки“, най-малко 50 археологически/културни обекта за #Lacittàcondivisa; най-малко 15 археологически/културни обекта за #Mitingodiverde и поне 5 археологически/културни обекта за Roma 4.0. Задоволителното постигане на целта зависи също така от завършването на 50% от проектите по направление #Amanotesa.
M1K3-28	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Брой туристически и предприятия, подпомогнати от данъчния кредит за инфраструктура и/или	N/A	Брой	0	3500	T4	2025	Най-малко 3500 туристически предприятия, подпомогнати от данъчния кредит за инфраструктура и/или услуги; Подкрепата, предоставяна от данъчния кредит, повишава качеството на туристическото гостоприемство чрез: - инвестиции за устойчивост на околната среда (възобновяеми източници с

			услуги;							по-малка консумация на енергия) - преустройство и повишаване на стандартите за качество на италианските съоръжения за настаняване
M1K3-29	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Брой проекти в областта на туризма, които ще бъдат подкрепени чрез тематични фондове на Европейската инвестиционна банка	N/A	Брой	0	150	T4	2025	Подкрепа за най-малко 150 проекта в областта на туризма; Подкрепата, предоставяна чрез тематичните фондове на Европейската инвестиционна банка, е насочена към: - подкрепа за иновативни инвестиции за цифровия преход - увеличаване на предлагането на услуги за туризма насърчаване на процесите на обединяване на дружества
M1K3-30	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Тематични фондове на Европейската инвестиционна банка: Изплащане към Фонда на общо 350 000 000 EUR.	N/A	Брой	0	350 000 000	T4	2022 г.	Изплащането е в съответствие с инвестиционната политика, определена на ключовия етап.
M1K3-31	Инвестиция 4.2:	Цел	Национален	N/A	Брой	0	150 000	T4	2022 г.	Изплащането е в съответствие с инвестиционната политика,

	Фондове за конкурен тоспособ ността на туристич еските предприя тия		фонд за туризъм: Изплащане към Фонда на общо 150 000 000 EUR за капиталова подкрепа.				000			определена на ключовия етап.
M1K3-32	Инвести ция 4.2: Фондове за конкурен тоспособ ността на туристич еските предприя тия	Цел	Брой туристическ и предприятия , които ще получат подкрепа чрез Гаранционн ия фонд за МСП	; N/A	Брой	0	11 800	T4	2025	Най-малко 11 800 туристически предприятия, подкрепени от Гаранционния фонд за МСП; Интервенциите по гаранцията се предоставят въз основа на процедура за оценка; Бенефициерите на Гаранционния фонд за МСП са МСП в туристическия сектор и млади хора на възраст под 35 години, които искат да започнат нов бизнес в туристическия сектор. Подкрепата от Гаранционния фонд за МСП е насочена към: - Инвестиране в иновации по веригата на доставки - Инвестиране в безопасността и екологичната устойчивост, - Инвестиране в цифровизацията за ускоряване на цифровата

										трансформация/иновации, - Подкрепа за повишаване на качеството на услугите и модернизиране на съоръженията за настаняване; - Насърчаване на обединяването и развитието на бизнес мрежи.
M1K3-33	Инвестиция 4.2 Фондове за конкурентоспособност на туризма предприятия	Цел	Брой на предприятията, които ще получат подкрепа чрез Fondo Rotativo (първа партида)	N/A	Брой	0	300	T4	2025	Най-малко 300 предприятия, подпомогнати от Fondo rotativo; Интервенциите, финансирани чрез Fondo rotativo, включват: - интервенции в областта на енергийната преквалификация; - интервенции по отношение на външните ограждащи елементи и ремонта на сградата в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) от DPR 380/2001 (единен текст на законовите и подзаконовите разпоредби относно сградите) - интервенции за премахване на архитектурните бариери. - намеса при пълна или частична подмяна на климатични системи. - закупуване на мебели и елементи за обзавеждане, предназначени изключително за жилищните постройки, обхванати от настоящия декрет

										- интервенции за приемане на антисеизмични мерки - обновяване на компонентите за обзавеждане. - изграждане на топлинни басейни и придобиване на оборудване и апаратура, необходими за провеждането на спа дейности, както и за панаири за обновяване на изложбените структури.
M1K3-34	Инвестиция 4.2 Фондове за конкурентоспособност на туризма предприятия	Цел	Брой на недвижимите имоти, преустроени за целите на туризма от Националния фонд за туризъм		Брой	0	12	T4	2025	Най-малко 12 недвижими имота, преустроени за туризъм от Националния фонд за туризъм, които биха могли да достигнат 17 недвижими имота, като се има предвид ефектът на лоста. Подкрепата от Националния фонд за туризъм е насочена към: - Инвестиране в иновации в областта на продуктите, процесите и управлението с цел стимулиране на цифровата трансформация на предлагането на туристически услуги, - Инвестирането гарантира качеството на стандартите за туристическо гостоприемство - насърчаване на обединяването и развитието на бизнес мрежи.

M1K3-35	Инвестиция 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически събития	Ключов етап	Подписване на споразуменията за шест проекта между Министерството на туризма и бенефициерите/изпълнителните органи	Публикуване на програмното споразумение между Министерството на туризма, община Рим столица и другите участници.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Подписват се споразуменията за 6-те проекта: 1) Римско културно наследство за следващото поколение на ЕС; 2) От езически до християнски Рим – Юбилейни пътеки; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa Списъкът на бенефициерите/изпълнителните органи включва: Град столица Рим; Археологически надзор за културно, екологично и ландшафтно наследство на Рим (MIC); Археологически парк на Колизеума; Археологически парк на Апия Антика; Римската епархия; Министерство на туризма: Регион Лацио. Преди поканата за представяне на оферти критериите за подбор и възлагане и спецификата на проектите се определят със съответните ресурси. Възлагане на договори за

										проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M1K3-36	Инвестиция 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU за големи туристически събития	Цел	Брой културни и туристически обекти, чиято преквалификация е приключила	N/A	Брой	0	200	T2	2026	Инвестицията включва интервенции, които обхващат: – възстановяването на културното и градското наследство и комплексите с висока историческа архитектурна стойност на град Рим за инвестиционно направление „Римско културно наследство за следващото поколение на ЕС“; – подобряване, безопасност, антисейсмична консолидация, възстановяване на места и сгради от

										исторически интерес и археологически пътеки за инвестиционно направление „Юбилейни пътеки“; – преустройство на обекти в периферни райони по направление #LaCittàCondivisa; – интервенции в паркове, исторически градини, вили и фонтани по направление #Mitingodiverde; – цифровизация на културни услуги и разработване на приложения за туристи по направление #Roma 4.0; – интервенции за увеличаване на предлагането на културни услуги за периферията за социална интеграция по направление #Amanotesa. – Инвестицията включва действия за преквалифициране, осъществявани в най-малко 5 археологически/културни обекта по инвестиционна линия „Римско културно

										наследство за следващото поколение на ЕС“, най-малко 125 археологически/културни обекта за „Юбилейни пътеки“; най-малко 50 археологически/културни обекта за #Lacittàcondivisa; най-малко 15 археологически/културни обекта за #Mitingodiverde и поне 5 археологически/културни обекта за Roma 4.0. Задоволителното постигане на целта зависи също така от завършването на всички проекти по направление #Amanotesa и от наличието за обществеността на приложението „CaputMundi – Roma4U“.

Г. МИСИЯ 2 КОМПОНЕНТ 1: Кръгова икономика, хранително-вкусова промишленост и екологичен преход

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост обхваща инвестиции и реформи в областта на управлението на отпадъците, кръговата икономика, подкрепата за веригите за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост и екологичния преход. Тези реформи и инвестиции се допълват от реформи за увеличаване на конкуренцията в управлението на отпадъците и местните обществени услуги в компонента на реформата „бизнес среда“ и за подобряване на потреблението на вода за селското стопанство. Този компонент е в отговор на специфичните за държавата препоръки за съсредоточаване на инвестициите в екологичния преход, включително в кръговата икономика.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г. относно необходимостта от „насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] управлението на отпадъците и водите“ (СДП 3, 2020 г.) и от „насочване на свързаната с инвестициите икономическа политика към [...] и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид и регионалните различия“ (специфична препоръка 3, 2019 г.).

Очаква се нито една мярка от този компонент да не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Кръгова икономика

Реформа 1.1 – Национална стратегия за кръговата икономика

Тази реформа се състои в приемането на широка национална стратегия за кръговата икономика, обхващаща нова цифрова система за проследяване на отпадъците, данъчни стимули в подкрепа на рециклирането и използването на вторични суровини, преразглеждане на екологичното данъчно облагане, правото на повторна употреба и ремонт, реформата на разширената отговорност на производителя и системата от консорциуми, подкрепа за съществуващите регулаторни инструменти (като например законодателството относно края на законодателството в областта на отпадъците и минималните екологични критерии в рамките на екологосъобразните обществени поръчки) и подкрепа за проекта за промишлена симбиоза. Реформата на разширената отговорност на производителя и системата от консорциуми също така отчита необходимостта от по-ефективно използване на екологичния принос, за да се гарантира прилагането на прозрачни и недискриминационни критерии. Създава се специален надзорен орган с цел наблюдение на функционирането и ефективността на системите за консорциуми под председателството на Министерството на екологичния преход (MITE). Мярката обхваща всички консорциуми (не само опаковъчната система CONAI).

Реформа 1.3 – Техническа подкрепа за местните власти

Тази реформа се състои в техническа подкрепа за местните власти от страна на правителството за прилагането на законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда, разработването на планове и проекти относно управлението на отпадъците и тръжните процедури. Подпомагането на тръжните процедури гарантира, че концесиите за управление на отпадъците се предоставят по прозрачен и недискриминационен начин, като се повишават конкурентните процеси, за да се постигнат по-добри стандарти за обществените услуги. Следователно тази реформа подкрепя прилагането на реформите в управлението на отпадъците, предложени в компонента за реформа на бизнес средата. Техническата подкрепа обхваща и екологосъобразните обществени поръчки.

Инвестиция 2.1 – План за логистика за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците за растенията

Тази мярка се състои в предоставяне на подкрепа за материални и нематериални инвестиции (като съоръжения за съхранение на селскостопански суровини, преобразуване и съхранение на суровини, цифровизация на логистиката и инфраструктурни интервенции на пазарите на храни), инвестиции в транспорт на храни и логистика за намаляване на екологичните и икономическите разходи и иновации в производствените процеси, прецизно земеделие и проследимост (напр. блокверига). Критериите за подбор са съгласувани с оценката на нуждите, разработена в рамките на стратегическия план за Общата селскостопанска политика от Министерството на политиките в областта на земеделието, храните и горското стопанство. Мярката има за цел да насърчи намаляването на емисиите във фазите на транспортиране и логистика в хранително-вкусовия сектор чрез електрически превозни средства и транспортни системи и стимулиране на цифровизацията на сектора и използването на енергия от възобновяеми източници.

Инвестиция 2.2 – Аграрно-слънчев парк

Тази мярка се състои в предоставяне на подкрепа за инвестиции в производствени структури на селскостопанския, животновъдния и аграрно-промишления сектор, за смяна на съществуващ покрив с нов изолиран покрив, за създаване на автоматизирани вентилационни и/или охладителни системи и за инсталиране на слънчеви панели, интелигентно управление на потоците и акумулаторите.

Инвестиция 2.3 – Иновации и механизация в секторите на селското стопанство и храните

Тази мярка се състои в предоставяне на подкрепа за инвестиции в материални и нематериални активи, насочени към:

- иновации и механизация в селското стопанство, по-специално извънпътната техника;

- иновации в процесите на преобразуване, съхранение и опаковане на необработеното маслиново масло „extra virgin“.

Извънпътната техника трябва да бъде с нулеви емисии или да работи единствено с биометан в съответствие с критериите, определени в Директива 2018/2001. Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното използване на гориво.

Инвестиция 3.3 – Култура и осведоменост по въпроси и предизвикателства, свързани с околната среда

Тази инвестиция се състои в проектирането и производството на цифрово съдържание с цел повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, свързани с околната среда и климата. Цифровото съдържание се състои от подкастове, видеоуроци, видеоматериали и статии. Създава се онлайн платформа без абонамент с цел да се превърне в най-всеобхватното „хранилище“ на образователни и развлекателни материали по теми, свързани с околната среда. Очаква се в създаването на цифрово съдържание да участват ключови влиятелни личности. Примери за разисквани теми могат да бъдат: правилата за преход, енергийният микс и ролята на възобновяемите енергийни източници, изменението на климата, устойчивостта на атмосферата и глобалните температури, скритата роля на океаните, водните запаси, индивидуалният и организационният екологичен отпечатък, кръговата икономика и новото селско стопанство.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K1-1	Реформа 1.1 – Национална стратегия за кръговата икономика	Ключов етап	Влизане в сила на Министерски декрет за приемане на Националната стратегия за кръговата икономика	Разпоредба в министерския декрет, в която се посочва влизането в сила.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Министерски указ за приемане на Националната стратегия за кръговата икономика, който съдържа най-малко следните мерки: – нова цифрова система за проследяване на отпадъците, която да подкрепя, от една страна, развитието на вторичния пазар на суровини (като предоставя ясна рамка за предлагането на вторични суровини), а от друга страна, контролните органи при предотвратяването и борбата с незаконното

										управление на отпадъците. - данъчни стимули в подкрепа на дейностите по рециклиране и използването на вторични суровини; - преразглеждане на системата за екологично данъчно облагане на отпадъците, за да се направи рециклирането по-удобно от депонирането и изгарянето на отпадъци на цялата национална територия; - право на повторна употреба и поправка; - реформа на системата за разширена отговорност на производителя и

										консорциуми, за да се подпомогне постигането на целите на ЕС чрез създаването на специален надзорен орган под председателството на МТЕ с цел наблюдение на функционирането и ефективността на системите за консорциуми; подкрепа за съществуващите регулаторни инструменти: законодателство за край на отпадъците (национално и регионално), Минимални екологични критерии (САМ) в рамките на екологосъобразните обществени поръчки. Разработването/актуализирането на тези

										инструменти е насочено по-специално към строителството, текстила, пластмасите, отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). - подкрепа за проекта за промишлена симбиоза чрез регулаторни и финансови инструменти.
M2K1-2	Реформа 1.3 – Техническа подкрепа за местните власти	Ключов етап	Одобряване на споразумение за разработване на план за действие за изграждане на капацитет в подкрепа на местните публични органи	Публикуван е на одобреното споразумение на интернет страницата на министерството	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Одобрява се споразумение за разработване на план за действие за изграждане на капацитет в подкрепа на местните публични органи при прилагането в рамките на тръжните процедури на минималните екологични критерии (САМ), определени със

										закон (Законодателен декрет № 50/2016 относно обществените поръчки) в рамките на екологосъобразните обществени поръчки и започването на действието за подкрепа. Техническата подкрепа за местните власти (региони, провинции и общини) се осигурява от правителството (Министерството на екологичния преход, Министерството на икономическото развитие и др.) чрез вътрешноведомствени дружества. Техническата подкрепа трябва да съдържа следното: - техническа помощ за прилагането на нормативната уредба на ЕС и на националното

										законодателств о в областта на околната среда; - подкрепа за разработването на планове и проекти относно управлението на отпадъците; - подкрепа за тръжните процедури, също така с цел да се гарантира, че концесиите за управление на отпадъците се предоставят по прозрачен и недискриминац ионен начин, като се повишават конкуrentните процеси с цел постигане на по-добри стандарти за обществените услуги.

										Министерството на екологичния преход разработва специален план за действие за изграждане на капацитет с цел подпомагане на местните публични органи и професионалните публични купувачи при прилагането на минималните екологични критерии (САМ), определени със закон (Законодателен декрет № 50/2016 относно обществените поръчки) в рамките на екологосъобразните обществени поръчки.
M2K1-3	Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост	Ключов етап	Публикуване на окончателното класиране по схемата за логистични стимули	Публикуван е на уебсайта на министерството или на друг канал за подпомаган	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Постановлението за одобрение определя окончателното класиране. Логистичната схема за стимулиране включва

	т, рибарството и аквакултурите , горското стопанство, цветарството и разсадниците за растения			е						следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. б) Ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 32 % от общите разходи за инвестицията,

										подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. в) Ангажимент, че цифровият принос на инвестицията съгласно методиката в приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 27 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. г) Ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и края на схемата.
M2K1-4	Инвестиция 2,2: Аграрно-слънчев парк	Цел	Разпределение на ресурсите за бенефициерите като % от	N/A	Процент	0	30	T4	2022	Идентифициране на проектите бенефициери, чиято обща стойност възлиза

			общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията							на най-малко 30 % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията. Инвестицията се осъществява чрез две различни процедури, които вече съществуват, и се рефинансира. Тези процедури предвиждат отпускането на заеми на дружества, които отговарят на изискванията и подават заявлението.
M2K1-5	Инвестиция 2,2: Аграрно- слънчев парк	Цел	Разпределение на ресурсите за бенефициерите като % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията	N/A	Процент	30	50	T4	2023	Идентифицират се проектите бенефициери, чиято обща стойност възлиза на най-малко 50 % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията. Инвестицията се осъществява чрез две различни процедури, които вече съществуват, и се

										рефинансира. Тези процедури предвиждат отпускането на заеми на дружества, които отговарят на изискванията и подават заявлението.
M2K1-6	Инвестиция 2.2: Аграрно-слънчев парк	Цел	Разпределение на ресурсите за бенефициерите като % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията	N/A	Процент	50	100	T4	2024	Идентифициране на проектите бенефициери, чиято обща стойност възлиза на 100 % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията. Инвестицията се осъществява чрез две различни процедури, които вече съществуват, и се рефинансира. Тези процедури предвиждат отпускането на заеми на дружества, които отговарят на изискванията и подават заявлението.
M2K1-7	Инвестиция 2,3: Иновации	Цел	Подкрепа за инвестициите в	N/A	Брой	0	10 000	T4	2024	Най-малко 10000 предприятия са

	и механизация в секторите на селското стопанство и храните		иновации в кръговата икономика и биоикономикат а							получили подкрепа за платени инвестиции в иновации в кръговата икономика и биоикономиката. Подпомаганите инвестиции са: - Подмяна на по- замърсяващи извънпътни превозни средства - Въвеждане на прецизно земеделие - Замяна на остарели съоръжения за производство на маслини За да се спази принципът за „ненанасяне на значителни вреди“, извънпътните превозни средства трябва да бъдат с нулеви емисии или да работят единствено с биометан, което отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001. Производителите на

										биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното използване на гориво. .
M2K1-8	Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в секторите на селското стопанство и храните	Цел	Подкрепа за инвестициите в иновации в кръговата икономика и биоикономиката	N/A	Брой	10 000	15 000	T2	2026	Най-малко 000 предприятия са получили подкрепа за платени инвестиции в иновации в кръговата икономика и биоикономиката. Подпомаганите инвестиции са: - Подмяна на по-замърсяващи извънпътни превозни средства - Въвеждане на прецизно земеделие - Замяна на

										остарели съоръжения за производство на маслини За да се спази принципът за „ненанасяне на значителни вреди“, извънпътните превозни средства трябва да бъдат с нулеви емисии или да работят единствено с биометан, което отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001. Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с

										очакваното използване на гориво.
M2K1-9	Инвестиция 2.2: Аграрно-слънчев парк	Цел	Производство на агроvoltaична енергия	N/A	kW	0	375 000	T2	2026	инсталирана е най-малко 375 000 (kW) мощност за производство на слънчева енергия
M2K1-10	Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците за растения	Цел	Интервенции за подобряване на логистиката в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците за растения	N/A	Брой	0	48	T2	2026	Най-малко 48 интервенции за подобряване на логистиката в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците за растения.
M2K1-11	Инвестиция 3.3: Култура и осведоменост по въпроси и предизвикател	Ключов етап	Стартиране на уебплатформа и договори с автори	Уведомлени е за подписване на договор с производителите	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Публично стартиране на уебплатформата и подписване на окончателни споразумения с

	ства, свързани с околната среда			ли на съдържание						авторите на съдържание. Проектите имат за цел разработването на най-малко 180 подкастове, специфични за училищата видео уроци и видео съдържание, изготвени и достъпни на уеб платформата за екологичния преход.
M2K1-12	Инвестиция 3,3: Култура и осведоменост по въпроси и предизвикателства, свързани с околната среда	Цел	Аудио-визуални материали относно екологичния преход	N/A	Брой	0	180	T2	2026	Най-малко 180 подкаста, специфични за училищата видео уроци и видео съдържание, произведени и на живо на уеб платформата

Г.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1.2 – Национална програма за управление на отпадъците

Тази реформа се състои в приемането на широка Национална програма за управление на отпадъците, насочена към най-високите равнища на подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, адаптиране на мрежата от инсталации, необходими за интегрирано управление на отпадъците, свеждане до минимум на окончателното обезвреждане като краен и остатъчен вариант, създаване на системи за мониторинг, предотвратяване на откриването на нови производства за установяване на нарушение срещу Италия, справяне с ниското равнище на събиране на отпадъци, възпиране на депонирането и осигуряване на взаимно допълване с регионалните програми за отпадъците, създаване на условия за постигане на целите на европейското и националното законодателство в областта на отпадъците и справяне с незаконното изхвърляне на отпадъци и изгаряне на открито.

Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации

Тази инвестиция се състои в подобряване и механизизиране на мрежата за разделно събиране на отпадъци на общините, изграждане на нови инсталации за третиране/рециклиране на органични отпадъци, опаковки от разни материали, стъклени и хартиени опаковки и иновативни инсталации за третиране/рециклиране на лични адсорбиращи вещества (PAD), утайки от отпадъчни води, отпадъци от кожа и текстилни отпадъци.

Инвестиция 1.2 – Кръгова икономика: водещи проекти

Тази инвестиция се състои в подпомагане на подобряването на мрежата за разделно събиране, включително чрез цифровизация на процесите и/или логистиката, и на пречиствателните станции/заводите за рециклиране за следните сектори:

- Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO), включително лопатки на вятърни турбини и фотоволтаични панели;
- Хартиена промишленост;
- Рециклиране на пластмасови отпадъци (механично, химично рециклиране, „центрове за пластмаси“), включително отпадъци от морски пластмаси (MPL). В тази област проектите за промишлена симбиоза се насърчават под формата на „кръгови райони“, за да се осигури пълно повторно използване на страничните продукти за рециклиране на пластмаси и да се произвеждат стоки с висока добавена стойност;
- Текстил („Текстилни центрове“).

Освен това се разработва глобална система за мониторинг за справяне с незаконното изхвърляне на отпадъци, като се използват спътници, безпилотни летателни апарати и технологии за изкуствен интелект (ИИ) (за допълнително описание на цялостната намеса вж. *Инвестиция 1.1 – Прилагане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране* в компонент 4 на мисия 2). Глобалната система за мониторинг, заедно с

предложените мерки относно проследимостта на отпадъците, подпомага местните контролни органи и силите на реда при предотвратяването, контрола и борбата с незаконното изхвърляне на отпадъци и дейностите на организираната престъпност в областта на управлението на отпадъците.

Инвестиция 3.1 – Зелени острови

Тази инвестиция се състои във финансиране и изпълнение на проекти в областта на енергетиката (като възобновяеми енергийни източници, мрежи и енергийна ефективност), водоснабдяването (като обезсоляване), транспорта (като велосипедни маршрути, автобуси и лодки с нулеви емисии) и отпадъците (като разделяне на отпадъците) на 19-те малки острова, които не са взаимосвързани. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001. Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното използване на гориво. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²¹; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности²²; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци²³ и заводите за механично биологично третиране²⁴; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

²¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

²² Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

²⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Инвестиция 3.2 – Зелени общности

Тази инвестиция се състои в подпомагане на селските и планинските територии, които възнамеряват да използват по балансиран начин своите основни ресурси (т.нар. „зелени общности“) чрез инвестиции, по-специално в следните области:

- интегрираното и сертифицирано управление на агро-лесовъдното наследство ("също чрез обмен на кредити, произтичащи от улавянето на въглероден диоксид, управлението на биологичното разнообразие и сертифицирането на веригата за доставки на дървесина");
 - интегрираното и сертифицирано управление на водните ресурси;
 - производството на енергия от местни възобновяеми източници, като например микроводоелектрически централи, биомаса, биогаз, вятърна енергия, комбинирано производство на енергия и биометан;
 - развитието на устойчив туризъм („способен да подобри местните продукти“);
 - изграждането и устойчивото управление на сградния фонд и инфраструктурата на съвременна планина;
 - енергийна ефективност и интелигентна интеграция на централите и мрежите;
 - устойчивото развитие на производствените дейности (нулево генериране на отпадъци);
 - интеграцията на услугите за мобилност;
 - разработването на устойчив модел на земеделско стопанство („който също така е енергийно независим чрез производството и използването на енергия от възобновяеми източници в електроенергийния, термичния и транспортния сектор“).
- За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁵; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности²⁶; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци²⁷ и заводите за механично биологично третиране²⁸; и iv) дейности,

²⁵ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

²⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

²⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по

при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Г.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K1-13	Реформа 1.2 – Национална програма за управление на отпадъците	Ключов етап	Влизане в сила на Министерски указ за Националната програма за управление на отпадъците	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Министерското постановление за Националната програма за управление на отпадъците включва най-малко следните цели: постигане на най-високите равнища на подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, като се постигнат най-малко целите, определени в член 181 от Законодателен декрет 152/06, и като се вземат предвид режимите на разширена отговорност на производителя; а) адаптиране на мрежата от инсталации, необходими за интегрираното управление на отпадъците – с оглед на развитието на кръговата икономика – като гарантира

										необходимия капацитет за постигане на целите, посочени в буква а), и следователно свеждане до минимум окончателното обезвреждане като краен и остатъчен вариант, в съответствие с принципа на близост и като се вземат предвид целите за предотвратяване, определени в контекста на националното планиране за предотвратяване на образуването на отпадъци, предвидено в член 180 от Законодателен декрет 152/06; б) да установи адекватен мониторинг на изпълнението на програмата, за да се даде възможност за постоянна проверка на съответствието с нейните цели и евентуалната необходимост от приемане на коригиращи инструменти за постигането на планираните действия; в) предотвратяване на откриването на нови

										производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу Република Италия за неприлагане на европейските разпоредби относно планирането на цикъла на отпадъците; г) справяне с ниската степен на събиране на отпадъци и възпиране на депонирането на отпадъци (вж. също Националната стратегия за кръговата икономика); д) регионалната инсталация за управление на отпадъците допълва националната програма за управление на отпадъците; е) преодоляване на пропуските в управлението на отпадъците и регионалното разделение по отношение на капацитета на инсталациите и стандартите за качество, съществуващи между различните региони и райони на националната територия, с цел да се наваксат закъсненията;

										з) постигане на настоящите и новите цели, предвидени в европейското и националното законодателство; и) справяне с незаконното изхвърляне на отпадъци и изгарянето на открито (напр. в района Terra dei Fuochi) чрез мерки, включително въвеждането на нова система за проследяване на отпадъците, подкрепяната глобална система за мониторинг за справяне с незаконното изхвърляне на отпадъци следва да бъде разработена чрез използване на спътници, безпилотни летателни апарати и технологии за изкуствен интелект (ИИ).
M2K1-14	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиран	Ключов етап	Влизане в сила на министерското постановление.	Приемане на министерски указ за одобряване на критериите за подбор на проектите, предложени	Публикуване в Gazzetta Ufficiale	N/A	N/A	T3	2021	Влизане в сила на Министерски указ за одобряване на критериите за подбор на проекти, предложени от общините Министерският указ постановява, че проектите се

	е на съществуващи инсталации Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика			от общините.						избират по следните критерии:
										- Съгласуваност със законодателството на ЕС и националното законодателство и с европейския план за действие относно кръговата икономика, - Очаквано подобрение на целите за рециклиране - Съгласуваност с регионалните и националните инструменти за планиране, - Принос за разрешаване на нарушенията на ЕС, полезни взаимодействия с други секторни планове (напр. PNIEC) и/или други компоненти на плана, иновативни технологии, основани на цялостен опит, - Техническо качество на предложението. - Съгласуваност и взаимно допълване с програмите на политиката на сближаване и подобни проекти, финансирани чрез други инструменти на ЕС и национални инструменти

										Интервенциите не включват инвестиции в депа, съоръжения за обезвреждане, инсталации за механично биологично третиране/механично третиране или инсталации за изгаряне в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди.
M2K1-15	Реформа 1.2. Национална програма за управление на отпадъците Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации	Цел	Намаляване на незаконните депа (T1)	N/A	Брой на незаконните депа	33	7	T4	2023	Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобрене на съществуващите. Освен това мерките са насочени към изграждането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подпомогнат и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса ще доведе до намаляване на незаконните депа, включени в процедурата за нарушение NIF 2003/2077, от 33 на 7 (т.е. най-

										малко 80 %).
M2K1— 15bis	Реформа 1.2. Национална програма за управление на отпадъците: Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации	Цел	Намаляване на незаконните депа (T2)	N/A	Брой на незаконните депа	34	14	T4	2023	Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобрене на съществуващите. Освен това мерките са насочени към изграждането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подпомогнат и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса ще доведе намаляването на броя на незаконните депа, включени в процедурата за нарушение 2011/2215, от 34 на 14 (т.е. най-малко 60 %).
M2K1— 15ter	Реформа 1.2. Национална програма за управление на отпадъците:	Цел	Регионални различия в разделното събиране	N/A	Процентни пункта	22,8	20	T4	2023	Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобрене на

	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации									съществуващите. Освен това мерките са насочени към изграждането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подпомогнат и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Разликата между средната национална стойност и региона с най-лоши показатели по отношение на нивата на разделно събиране е намалена до 20 процентни пункта.
M2K1—15 quater	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации	Ключов етап	Влизане в сила на задължението за разделно събиране на биоотпадъци	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Задължението за разделно събиране на биологични отпадъци е в сила до 31 декември 2023 г. в съответствие с плана за действие на ЕС за кръговата икономика
M2K1-16	Инвестиция 1.1 –	Цел	Незаконни депа	N/A	Брой на незаконните депа	7	4	T4	2024	Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции

	Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации									и инсталации за рециклиране, както и техническото подобрене на съществуващите. Освен това мерките са насочени към изграждането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подпомогнат и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената интервенция води до намаляване на незаконните депа, включени в процедура за нарушение 2003/2077, от 7 на 4 (т.е. най-малко 90%)
M2K1—16bis	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на	Цел	Незаконни депа	N/A	Брой на незаконните депа	14	9	T4	2024	Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобрене на съществуващите. Освен това мерките са насочени към изграждането и цифровизацията на мрежата за

	съществуващи инсталации									разделно събиране, за да се подпомогнат и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса ще доведе намаляването на броя на незаконните депа, включени в процедурата за нарушение 2011/2215, от 14 на 9 (т.е. най-малко 75%).
M2K1— 16ter	Реформа 1.2. Национална програма за управление на отпадъците Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации	Цел	Регионални различия в нивата на разделно събиране	N/A	Процентни пункта	27,6	20	T4	2024	Предложените мерки подкрепят изграждането на нови пречиствателни станции и инсталации за рециклиране, както и техническото подобрение на съществуващите. Освен това мерките са насочени към изграждането и цифровизацията на мрежата за разделно събиране, за да се подпомогнат и включат гражданите в приемането на добри практики в управлението на отпадъците. Предложената намеса намалява с 20 процентни пункта разликата между

										средните три региона с най-добри резултати и трите региона с най-лоши показатели по отношение на нивата на разделно събиране.
M2K1-17	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на общинските отпадъци в плана за действие за кръговата икономика	N/A	Нива на рециклиране		55	T4	2025	Степента на рециклиране на битовите отпадъци трябва да достига най-малко 55 % (както е определено в член 11, параграф 2, буква в) от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, изменена с Директива 2018/851)
M2K1—17bis	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на отпадъците от опаковки в плана за действие за кръговата икономика	N/A	Нива на рециклиране	N/A	65	T4	2025	Процентът на рециклиране на отпадъците от опаковки следва да достигне най-малко 65% (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852))
M2K1—17ter	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на	Цел	Процент на рециклиране на дървените опаковки в	N/A	Нива на рециклиране	N/A	25	T4	2025	Процентът на рециклиране на дървените опаковки по тегло следва да достигне най-малко 25 % (както е определено в

	кръговата икономика		плана за действие за кръговата икономика							член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852)) 25 %
M2K1—17quater	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на опаковки от черни метали в плана за действие за кръговата икономика	N/A	Нива на рециклиране	N/A	70	T4	2025	Процентът на рециклиране на опаковки от черни метали в тегловно отношение трябва да достига най-малко 70 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852))
M2K1-17quinquies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на алуминиеви опаковки в рамките на плана за действие за кръговата икономика	N/A	Нива на рециклиране	N/A	50	T4	2025	Процентът на рециклиране на алуминиевите опаковки трябва да достигне най-малко 50 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852))
M2K1-17sexies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на	Цел	Процент на рециклиране на стъклени опаковки в	N/A	Нива на рециклиране	N/A	70	T4	2025	Процентът на рециклиране на стъклени опаковки трябва да достига най-малко 70 % (както

	кръговата икономика		плана за действие за кръговата икономика							е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852))
M2K1-17 septies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на хартия и картон в плана за действие за кръговата икономика	N/A	Нива на рециклиране	N/A	75	T4	2025	Процентът на рециклиране на хартията и картона като тегло трябва да достига най-малко 75 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852))
M2K1-17 octies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на пластмасовите опаковки в плана за действие за кръговата икономика	N/A	Нива на рециклиране	N/A	50	T4	2025	Процентът на рециклиране на пластмасовите опаковки трябва да достига най-малко 50 % (както е определено в член 6, параграф 1, буква ж) I-VI от Директива 94/62/ЕО относно отпадъците от опаковки (изменена с Директива 2018/852))
M2K1-17 nonies	Реформа 1.1. Национална	Ключов етап	Влизане в сила на разделно	Разпоредба в закона,	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Влизане в сила на разделно събиране на фракции от

	програма за кръгова икономика Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика		събиране на фракции от опасни отпадъци, произведени от домакинствата и текстилните изделия	указваща влизането в сила						опасни отпадъци, произведени от домакинствата и текстилните изделия, в съответствие с плана за действие за кръгова икономика.
M2K1-18	Инвестиция 3,1: Зелени острови	Ключов етап	Влизане в сила на указа на директорите	Разпоредба от указа, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Указът одобрява класирането на проектите в зависимост от резултатите от публичното известие. Процедурата за подбор включват следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. б) Ангажимент, че приносът на

										инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 37 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. в) Ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и края на схемата. Възможните области на намеса са: - интегрираното и сертифицирано управление на агро-лесовъдното наследство ("също чрез обмен на кредити, произтичащи от улавянето на въглероден диоксид, управлението на биологичното разнообразие и сертифицирането на веригата за доставки на дървесина");

										- интегрираното и сертифицирано управление на водните ресурси; - производството на енергия от местни възобновяеми източници, като например микроводоелектрически централи, биомаса, биогаз, вятърна енергия, комбинирано производство на енергия и биометан; - развитието на устойчив туризъм („способен да подобри местните продукти“); - изграждането и устойчивото управление на сградния фонд и инфраструктурата на съвременна планина; - енергийна ефективност и интелигентна интеграция на централите и мрежите; - устойчивото развитие на производствените дейности (нулево генериране на отпадъци); - интеграцията на услугите за мобилност; - разработването на устойчив модел на

										земеделско стопанство („който също така е енергийно независим чрез производството и използването на енергия от възобновяеми източници в електроенергийния, термичния и транспортния сектор“). Биометанът трябва да отговаря на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, определени в членове 29—31, и на правилата за биогоривата на основата на храни и фуражи, определени в член 26 от Директива 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници, както и на свързаните с нея актове за изпълнение и делегирани актове, за да се даде възможност мярката да бъде в съответствие с принципа „ненанасяне на значителни вреди“ и със съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241

M2K1-19	Инвестиция 3,1: Зелени острови	Цел	Изпълнение на интегрирани проекти на малките острови	N/A	Брой малки острови	0	19	T2	2026	Най-малко 19 малки острова изпълняват завършени интегрирани проекти , включващи най-малко три различни вида интервенции. Като цяло приносят на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 37% от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. Допустимите интервенции за финансиране са: - интервенции в областта на енергийната ефективност; - разработване и/или модернизиране на услуги и инфраструктури за колективна мобилност; автобуси и лодки, захранвани с електроенергия; заслони за обществен транспорт; съвместно ползване на автомобили, велосипеди, тротинетки; - изграждане и/или приспособяване на велосипедни маршрути, изграждане на зони за подслон; - ефективно разделно събиране

									- с укрепване на системите за събиране; - изграждане/модернизация на екологични острови със съответния център за повторна употреба; - обезсоляващи системи; - централи за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включително фотоволтаична енергия, вятърна енергия от разположени в морето инсталации и енергия от морски възобновяеми източници, като енергия от вълни или от приливи и отливи; - мерки за енергийна ефективност, насочени към намаляване на търсенето на електроенергия; - интервенции в електроенергийната мрежа и свързаните с нея инфраструктури: акумулиращи устройства, интегриране на електроенергийната и водната система на острова, интелигентни мрежи, иновативни системи за енергийно управление и мониторинг.

M2K1-20	Инвестиция 3. 2: Зелени общности	Ключов етап	Възлагане на (всички) обществени поръчки за подбор на зелени общности	Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за избор на зелени общности	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Уведомяване за процедурата за отпускане на безвъзмездни средства, която следва да включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
M2K1-21	Инвестиция 3. 2: Зелени общности	Цел	Изпълнение на интервенциите, представени в планове от страна на зелените общности	N/A	Процент на интервенциите, представени и от зелените общности	0	90	T2	2026	Приключване на изпълнението на най-малко 90% от интервенциите, предвидени в планове, представени от зелените общности (съгласно определението в член 72 от Закон 221/2015)

Д. МИСИЯ 2 КОМПОНЕНТ 2: Енергиен преход и устойчива мобилност

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост обхваща инвестициите и реформите в енергийния преход. Тя включва реформи за улесняване на издаването на разрешения за проекти за възобновяеми енергийни източници. Компонентът съдържа инвестиции във възобновяеми енергийни източници в морето, водородна енергия, съоръжения за биометан и интелигентни мрежи. Тези реформи и инвестиции се допълват от реформи за увеличаване на конкуренцията на пазара на електроенергия в компонента на реформата „бизнес среда“.

Този компонент обхваща също инвестициите и реформите в устойчивата мобилност. Включени са реформи за улесняване на разрешаването на проекти за устойчива мобилност. Компонентът съдържа инвестиции за изграждане на велосипедни маршрути и инфраструктура за бърз транзит на метро/трамвай/автобус и за осигуряване на автобуси с нулеви емисии, подвижен състав, противопожарни и летищни превозни средства. Тези реформи и инвестиции се допълват от реформи за премахване на регулираните цени за зареждане с електроенергия и увеличаване на конкуренцията при концесиите на зарядни точки, регионалните железници и местния обществен транспорт в компонента на реформата „бизнес среда“.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г. относно необходимостта от „насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] чисто и ефективно производство и използване на енергия [...] устойчив обществен транспорт“ (СДП 3, 2020 г.) и от „насочване на свързаната с инвестициите икономическа политика към [...] и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид и регионалните различия“ (специфична препоръка 3, 2019 г.).

Компонентът подкрепя насоките за Италия относно изпълнението на нейния национален план в областта на енергетиката и климата (SWD(2020) 911 final), в които Италия се приканва да насърчава, преустроява и модернизирва съществуващите инсталации за енергия от възобновяеми източници, по-специално съществуващите вятърни електроцентрали, и да проучва иновативната енергия от разположени в морето инсталации в Средиземноморието.

Очаква се нито една мярка от този компонент да не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 – Опростяване на процедурите за издаване на разрешения за инсталации на сушата и в морето от възобновяеми източници и нова правна рамка за поддържане на производството от възобновяеми източници и удължаване на срока и допустимостта на настоящите схеми за подпомагане

Тази реформа се състои от:

- Влизането в сила на регулаторна рамка за инсталации от възобновяеми енергийни източници и модернизиранието и обновяването на съществуващи централи;
- Влизането в сила на регулаторна рамка, определяща критериите за определяне на районите, подходящи и неподходящи за инсталирането на централи за енергия от възобновяеми източници с обща мощност над 50 GW, в съответствие с Националния план за енергетиката и климата на Италия и с целите на Зеления пакт; регулаторната рамка е съгласувана между регионите и другите заинтересовани държавни администрации.
- Завършване на механизма за подкрепа на възобновяемите енергийни източници и за допълнителни незрели технологии или технологии с високи оперативни разходи и удължаване на периода на провеждане на търговете за т.нар. механизъм БЕИ1 (също така за да се отрази забавянето, причинено от периода на извънредна здравна ситуация), като същевременно се запазят принципите на конкурентен достъп;
- Влизането в сила на разпоредби за насърчаване на инвестициите в системи за съхранение в наредбата за транспониране на Директива (ЕС) 2019/944 относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

Реформа 2 – Ново законодателство за насърчаване на производството и потреблението на газ от възобновяеми източници

Тази реформа се състои в засилване на подкрепата за чист биометан чрез приемане на законодателство за разширяване на обхвата на проектите за биометан, които отговарят на условията за подпомагане, и удължаване на срока за предоставяне на безвъзмездни средства. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 относно енергията от възобновяеми източници, за да се даде възможност мярката да съответства на принципа за ненанасяне на значителни вреди и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241

Реформа 3 – Административно опростяване и намаляване на регулаторните пречки пред внедряването на водорода

Тази реформа се състои в влизането в сила на законодателна рамка за насърчаване на водорода като възобновяем източник на енергия. Тази законодателна рамка съдържа:

- Технически регламенти за безопасност по отношение на производството, транспорта (технически и регулаторни критерии за въвеждането на водород в мрежата за природен газ), съхранението и използването на водород;
- Ускорена процедура за издаване на разрешение с процедура за „обслужване на едно гише“ за получаване на разрешение за изграждане и експлоатация на малка инсталация за производство на водород (за съоръжения с електролизьори с мощност, по-малка от 1—5 MW; прагът на съхранение се определя в горепосочените регламенти за техническа безопасност на водорода).
- Регулиране на участието на заводи за производство на водород в мрежовите услуги. Енергийният регулатор (ARERA) е натоварен със задачата да издаде специфична регулаторна мярка след консултация със заинтересованите страни.
- Система от гаранции за произход на водород от възобновяеми източници, за да се подават ценови сигнали към потребителите.

- Процедури и/или критерии за определяне на избраните зони за зареждане по магистралите за оптимизиране на местоположението на станциите за зареждане с гориво, за да се създадат водородни коридори за камионите, като се започне от северноиталианските региони до долината на река По и логистичните центрове и главните магистрали по протежение на полуострова.
- Координирането на 10-годишния план за развитие на националния оператор на преносна система с планове на други европейски оператори на преносни системи, насочени към разработването на общи стандарти за преноса на водород чрез съществуващи газопроводи или специализирани газопроводи.

Реформа 4 – Мерки за насърчаване на конкурентоспособността в областта на водорода

Тази реформа се състои в приемането на данъчни мерки за стимулиране на производството и/или използването на водород в съответствие с правилата на ЕС относно данъчното облагане и в транспонирането на Директива (ЕС) 2018/2001. С тази мярка се подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.

Реформа 5 – По-интелигентни процедури за оценка на проекти в сектора на местните системи за обществен транспорт с неподвижно монтирани съоръжения и в сектора на бързия масов транспорт

Тази реформа се състои в приемане на законодателство, което ясно определя отговорностите за одобряване на проекти за местен обществен транспорт и опростяване на процедурата за плащане.

Инвестиция 1.3 – Насърчаване на иновативни системи (включително офшорни)

Тази инвестиция се състои в реализирането на най-малко 100 MW плаващи вятърни и плаващи фотоволтаични електроцентрали, заедно със системи за съхранение на енергия, и равен брой електроцентрали от 100 MW, интегрирани чрез комбинация от няколко технологии²⁹, заедно с необходимата инфраструктура за свързване към мрежата и евентуална електрификация на местните райони и инфраструктури (напр. пристанищни докове).

Инвестиция 1.4 – Развитие на биометана в съответствие с критериите за насърчаване на кръговата икономика

Тази инвестиция се състои от:

- Подкрепа за изграждането на нови инсталации за производство на биометан

²⁹Вятърна и плаваща фотоволтаична енергия, заедно с електроцентрали на вълни и други високоефективни конфигурации, интегрирани със системи за съхранение на енергия

- Преобразуване и подобряване на ефективността на съществуващите инсталации за производство на биогаз в селското стопанство към производство на биометан за транспорта, промишлеността и отоплението. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001, за да може мярката да съответства на принципа „ненанасяне на значителни вреди“ и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241
- Замяна на остарели и нискоэффективни механични превозни средства с превозни средства, които работят единствено с биометан, съответстващ на критериите, определени в Директива 2018/2001. Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001. Операторите закупуват сертификати за гаранция за произход, съизмерим с очакваното използване на гориво.
- Разпространение на екологични практики на етапа на производство на биогаз (обекти с минимална обработка на почвата, иновативни системи с ниска възпламенимост за разпределението на ферментационния продукт).

Инвестиция 2.1 – Укрепване на интелигентните мрежи

Тази инвестиция се състои в преобразуване на разпределителните мрежи и тяхното управление, с интервенции както в електроенергийната мрежа, така и в нейните компоненти на софтуера, за да се даде възможност за нови енергийни сценарии, при които потребителите и произвеждащите потребители също могат да играят роля.

Инвестиция 2.2 – Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа

Тази инвестиция се състои от интервенции за подобряване на устойчивостта на електропреносната мрежа на екстремни метеорологични явления (вятърни/падащи дървета, лед, горещи вълни, наводнения и хидрогеоложки рискове), особено по разпределителната мрежа, и за намаляване на вероятността от продължителни прекъсвания на доставките на електроенергия и отрицателните социални и икономически последици за засегнатите райони.

Инвестиция 3.3 – Изпитвания с водород за автомобилния транспорт

Тази инвестиция се състои в създаването на най-малко 40 станции за зареждане с гориво на основата на водород, разположени в зони за обслужване на автомагистрала, логистични складове и пристанища в съответствие с изискванията на Директива 2014/94 относно инфраструктурата за алтернативни горива.

Инвестиция 3.4 – Изпитвания с водород за железопътна мобилност

Тази инвестиция се състои в изграждането на най-малко десет станции за зареждане на железниците на базата на водород по шест железопътни линии. Гарите за зареждане с водород трябва да бъдат изградени близо до местните обекти за производство на чист

водород и/или автомагистралните станции за зареждане с водород. Проектът включва подкрепа за научноизследователски и развойни дейности за водород в железниците, като се започне от електролизатор с високо налягане (TRL 5-7), система за съхранение с голям капацитет, като се използва и метален хидрид или течности (TRL 3-5).

Инвестиция 3.5 – Научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода

Тази инвестиция се състои в подкрепа на научноизследователската и развойната дейност в областта на водорода за:

- Производство на екологосъобразен и чист водород
- Иновативни технологии за съхранение, транспортиране и преобразуване на водород в деривати и горива на базата на електроенергия
- Горивни клетки за стационарни приложения и приложения за придвижване
- Интегрирани интелигентни системи за управление с цел повишаване на устойчивостта и надеждността на интелигентните инфраструктури, основани на водорода

Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници съгласно определението в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници) или електроенергия от мрежата, или водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл със 73,4 % за водорода [което дава емисии за целия жизнен цикъл под $3tCO_2e/tH_2$] и със 70 % за синтетичните горива на основата на водорода, при съответно сравнение с изкопаемо гориво с $94g CO_2e/MJ$ по аналогия с подхода, определен в член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета и в приложение V към същата директива.

Инвестиция 4.1 – Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план за велосипедна пътека)

Тази инвестиция се състои в изграждането на най-малко 365 км допълнителни велосипедни алеи в градските и метрополните райони и най-малко още 1235 км в останалите райони на Италия. Градските и метрополните велосипедни алеи се разработват в 40-те града, в които се намират големи университети, за да бъдат свързани с железопътни възли или възли на метрото. Очаква се инвестициите в национални велосипедни маршрути да включват и проекти в селските райони.

Инвестиция 4.2 – Развитие на системи за бърз масов транспорт (метро, трамваи, BRT)

Тази инвестиция се състои в изграждането на 11 km ленти за метро, 85 km трамвайни пътища, 120 km за тролейбуси и 15 km наземни въжени железници.

Интервенциите, включени в тази мярка, са резултат от две отделни покани за изразяване на интерес (макрогрупи):

- а) покана „Avviso 1“ (окончателен срок през 2020 г.) – осъществяване на седем интервенции с участието на градовете Рим, Генуа, Флоренция, Палермо, Болоня, Римини;

- б) покана „Avviso 2“ (окончателен срок през януари 2021 г.) – осъществяване на 21 интервенции с участието на градовете Рим, Флоренция, Неапол, Милано, Палермо, Бари, Болоня, Катания, Поцуоли, Падуа, Перуджа, Таранто, Триест.

Инвестиция 4.3 – Инфраструктура за зареждане

Тази инвестиция се състои в подпомагане на развитието на:

- 7500 обществени точки за бързо зареждане по магистралите;
- 13 755 обществени точки за бързо зареждане в градските центрове;
- 100 експериментални зарядни станции, свързани със съхранение.

Тази инвестиция се допълва от реформи на цените на електроенергията и концесиите, изброени в компонента за реформа на бизнес средата.

Инвестиция 4.4.1 – Обновяване на автобусния парк на регионалния обществен транспорт с чисти горива

Тази инвестиция се състои в осигуряване на най-малко 3000 автобуса с нулеви емисии. Тази инвестиция ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха в Италия и за намаляване на емисиите на парникови газове. Автобусите трябва да бъдат оборудвани с цифрови елементи.

Инвестиция 4.4.2 – Обновяване на регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга

Тази инвестиция се състои в доставката на поне 150 влака с нулеви емисии, които да заменят старите дизелови и електрически влакове.

Инвестиция 4.4.3 – Обновяване на флота за националната команда за пожарната охрана

Тази инвестиция се състои в закупуване на 200 летищни превозни средства и 3600 противопожарни превозни средства за подмяна на целия автомобилен парк на Националната противопожарна служба и изграждане на 875 станции за зареждане. Превозните средства са с нулеви емисии или използват единствено биометан в съответствие с критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, определени в членове 29—31 и в правилата за биогоривата на основата на храни и фуражи, определени в член 26 от Директивата за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001), и свързаните с нея актове за изпълнение и делегирани актове. Операторите закупуват сертификат за гаранция за произход, съизмерим с очакваното използване на гориво.

Инвестиция 5.1 – Развитие на международна, промишлена и научноизследователска и развойна дейност; водещи позиции в областта на възобновяемите енергийни източници и акумулаторните батерии

Тази инвестиция се състои в подпомагане на развитието на верига за създаване на стойност в областта на възобновяемите енергийни източници и акумулаторните батерии чрез два проекта. Първият е съсредоточен върху технологичните умения за въвеждане в експлоатация на производствени съоръжения в тези области. Вторият – върху промишлени предприятия за производство на гъвкави панели. Управлението на мярката е поверено на Invitalia S.p.A. (Национална агенция за привличане на инвестиции и развитие на стопанската дейност) под надзора на Министерството на икономическото развитие.

Инвестиция 5.3 – Развитие на международна, промишлена и научноизследователска и развойна дейност; водещи позиции в областта на електробусите

Тази инвестиция се състои в подкрепа на около 45 проекта, които могат да насърчат цифровата и екологосъобразната трансформация на автобусния сектор за производство на електрически и свързани автобуси. Очаква се тази инвестиция също така да подпомогне инвестициите за обновяване на парка от електрически автобуси (без да обхваща хибридните автобуси).

Инвестиция 5.4 – Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществяващи дейност в екологичния преход

Тази инвестиция се състои в подпомагане на развитието на стартиращи предприятия в екологичния преход чрез създаване на специален „Фонд за екологичен преход“ в размер на 250 000 000 EUR с инвестиционна стратегия, насочена например към възобновяемите енергийни източници, кръговата икономика, мобилността, енергийната ефективност, управлението на отпадъците и съхранението на енергия. Фондът за екологичен преход, с петгодишен инвестиционен период и последващ петгодишен период на управление на портфейла, ще инвестира в съответните фондове за рисков капитал, стартиращи предприятия и програми за инкубация/ускоряване, заедно с водещи управители на рисков капитал и системни участници. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁰; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности³¹;

³⁰ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

³¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци³² и заводите за механично биологично третиране³³; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

³² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

³³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K2-1	Инвестиция 1.3 Насърчаване на иновативни системи (включително офшорни)	Ключов етап	Възлагане на проекта за развитие на офшорна инфраструктура	Уведомление за възлагане на поръчката за развитие на офшорна инфраструктура	N/A	N/A	N/A	T3	2023	В проекта за развитие на инфраструктура за производство на електроенергия от разположени в морето инсталации се определя инсталирана мощност от поне 200 MW от възобновяеми енергийни източници.
M2K2-2	Инвестиция 1.3 Насърчаване на иновативни системи (включително офшорни)	Цел	Развитие на разположени в морето инфраструктури	N/A	Брой	0	200	T2	2026	Изграждане на инфраструктура за производство на електроенергия в морето, еквивалентна на инсталирана мощност от поне 200 MW от възобновяеми енергийни източници или индикативно производство от най-малко 480 GWh

										годишно
M2K2-3	Инвестиция 1.4 Развитие на биометана в съответствие с критериите за насърчаване на кръговата икономика	Цел	Подмяна на селскостопански трактори	N/A	Брой	0	300	T2	2026	Подмяна на най-малко 300 селскостопански трактора с механични трактори, задвижвани единствено с биометан и оборудвани с инструменти за прецизно земеделие. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001 (Директива ДЕВИ II), за да съответства на принципа „ненанасяне на значителни вреди“. Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е

										предвидено в Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното използване на гориво.
M2K2-4	Инвестиция 1.4 Развитие на биометана в съответствие с критериите за насърчаване на кръговата икономика	Цел	Допълнително производство на биометан	N/A	1 000 000 000	0	0,6	T4	2023	Развитие на производството на биометан от преобразуването на съществуващите инсталации и от нови инсталации до най-малко 0,6 милиарда m³ в края на 2023 г. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001, за да може мярката да съответства на принципа „ненанасяне на значителни вреди“ и на съответните изисквания на

										бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001.
M2K2-5	Инвестиция 1.4 Развитие на биометана в съответствие с критериите за насърчаване на кръговата икономика	Цел	Допълнително производство на биометан	N/A	1 000 000 000	0,6	2,3	T2	2026	Развитие на производството на биометан от преобразуването на съществуващите инсталации и от нови инсталации до най-малко 2,3 милиарда m³ в края на юни 2026 г. Биометанът трябва да отговаря на критериите, определени в Директива 2018/2001,

										за да може мярката да съответства на принципа „ненанасяне на значителни вреди“ и на съответните изисквания на бележка под линия 8 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в Директива 2018/2001.
M2K2-6	Реформа 1.1 Опростяване на процедурите за издаване на разрешения за инсталации на сушата и в морето от	Ключов етап	Влизане в сила на правна рамка за опростяване на разрешителните процедури за изграждане на структури за енергия от възобновяеми	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Правната рамка включва следните цели: създаване на опростена и достъпна регулаторна рамка за

	възобновяеми източници и нова правна рамка за поддържане на производство то от възобновяеми източници и удължаване на срока и допустимостта на настоящите схеми за подпомагане		източници на сушата и в морето							инсталации на възобновяеми енергийни източници и модернизиране и обновяване на съществуващи централи в съответствие с разпоредбите на указа за опростяване; • въвеждане на дисциплина, споделена с регионите и другите заинтересовани държавни администрации, насочена към определяне на критерии за определяне на районите, подходящи и неподходящи за инсталирането на централи за възобновяема енергия с обща

										мощност, равна на най-малко на определената от PNIEC, за постигане на целите за развитие на възобновяемите източници; • завършването на механизма за подпомагане ВЕИ също така за допълнителни незрели технологии или технологии с високи оперативни разходи и удължаване на периода на провеждане на търговете за т.нар. механизъм ВЕИ1; реформа за насърчаване на инвестициите в системи за съхранение, която е отразена в

										законодателния указ за транспортиране на Директива (ЕС) 2019/944 относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.
M2K2-7	Реформа 2 Ново законодателство за насърчаване на производството и потреблението на газ от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на законодателен декрет за насърчаване на използването на газ от възобновяеми източници за използването на биометан в транспортния, промишления и жилищния сектор, както и на указ за прилагане, определящ условията и критериите във връзка с неговото използване и новата система за стимулиране.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Законодателният декрет включва по-специално: 1-законодателно изменение за опростена процедура за издаване на разрешения и изменение на настоящия механизъм за отпускане на безвъзмездни средства с цел i) разширяване на периметъра на допустимост и ii) удължаване на срока за предоставяне на безвъзмездни средства и iii) предвиждане на захранването в тарифния механизъм

										и гаранцията за произход за газ от възобновяеми източници 2-Транспониране на Директивата ДЕВИИ със законодателен декрет 3-Общата координация ще се осъществява от Ministero della Transizione Ecologica (MITE) с подкрепата на другите администрации с консултативни функции: Министерство на земеделието (MIPAAF), Министерство на икономиката и финансите (MEF) и Gestore Servizi Energetici.
M2K2-8	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентни	Ключов етап	Възлагане на (всички) обществени поръчки за	Уведомяване за възлагането на всички обществени	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Уведомление за възлагане на (всички) обществени поръчки за увеличаване на

	те мрежи		увеличаване на капацитета на мрежата	поръчки за						капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници и за електрификация на потреблението на енергия
M2K2-9	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентни те мрежи	Цел	Интелигентни мрежи – увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници	N/A	Брой	0	1000	T4	2024	Увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници с най- малко 1000 MW
M2K2-10	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентни те мрежи	Цел	Интелигентни мрежи – увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници	N/A	Брой	1000	4000	T2	2026	Увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници с най- малко 4000 MW
M2K2-11	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентни	Цел	Интелигентни мрежи – електрификация на енергопотреблениет	N/A	Брой	0	1 500 000	T2	2026	Електрификация на енергопотреблението, достигащо най-малко 1 500 000 жители

	те мрежи		о							
M2K2-12	Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Възлагане на проекти за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа	Уведомяване за възлагането на проектите	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Възлагане на проекти за повишаване на устойчивостта от най-малко 4000 km от мрежата на електроенергийната система, така че да се намалят честотата и продължителността на аварията вследствие на екстремни метеорологични условия.
M2K2-13	Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа	Цел	Повишаване на устойчивостта на мрежата на електроенергийната система	N/A	Брой	0	4000	T2	2026	Повишаване на устойчивостта от най-малко 4000 km в мрежата на електроенергийната система, така че да се намалят честотата и продължителността на прекъсванията на потреблението на енергия, дължащи се на екстремни метеорологични условия.
M2K2-14	Инвестиция 3.3	Ключов етап	Възлагане на (всички)	Уведомление за възлагането	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Уведомление за възлагане на (всички)

	Изпитвания на водорода за автомобилния транспорт		обществени поръчки за изграждането на станции за презареждане на базата на водород	на (всички) обществени поръчки за изграждането на най-малко 40 станции за презареждане на базата на водород [...]						обществени поръчки за изграждането на най-малко 40 станции за презареждане на базата на водород в съответствие с Директива 2014/94/ЕС относно инфраструктурата за алтернативни горива
M2K2-15	Инвестиция 3.3 Изпитвания на водорода за автомобилния транспорт	Цел	Изграждане на станции за презареждане на базата на водород	N/A	Брой	0	40	T2	2026	Разработване на най-малко 40 станции за презареждане на базата на водород за леки и тежкотоварни превозни средства в съответствие с Директива 2014/94/ЕС
M2K2-16	Инвестиция 3.4 Изпитвания на водорода за железопътна мобилност	Ключов етап	Разпределение на ресурсите за изпитване на водорода за железопътна мобилност	Уведомяване за разпределението на ресурсите	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Разпределение на ресурсите в съответствие с установените процедури и критерии за изграждане на девет станции за зареждане на железници на основата на водород

										по шест железопътни линии
M2K2-17	Инвестиция 3.4 Изпитвания на водорода за железопътна мобилност	Цел	Брой станции за зареждане с водород	N/A	Брой	0	10	T2	2026	Изграждане на десет станции за зареждане с гориво на железници на основата на водород по шест железопътни линии, които се определят чрез публични процедури, установени от Министерството на устойчивата мобилност (MIMS) и Министерството на екологичния преход (MITE)
M2K2-18	Инвестиция 3.5 Водородна научноизследователска и развойна дейност	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност за научноизследователски проекти в областта на водорода	Уведомление за възлагане на договори за научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Уведомяване за възлагането на договори за научноизследователска и развойна дейност, които имат за цел да подобрят познанията за прилагането на вектора на водорода във фазите на производство,

										съхранение и разпространение. В договорите се разработват най-малко четири измерения на научните изследвания: а) производство на екологосъобразен и чист водород б) иновативни технологии за съхранение, транспортиране и преобразуване на водород в производни горива и горива на основата на електроенергия в) горивни клетки за стационарни приложения и приложения за мобилност г) интегрирани интелигентни системи за управление с цел повишаване на устойчивостта и

										надеждността на интелигентните инфраструктури, основани на водорода Тази мярка подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници съгласно определението в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници) или електроенергия от мрежата, или водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл със 73,4 % за водорода [което дава емисии за целия жизнен цикъл под

										3tCO ₂ e/tH ₂] и със 70 % за синтетичните горива на основата на водорода, при съответно сравнение с изкопаемо гориво с 94g CO ₂ e/MJ по аналогия с подхода, определен в член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета и в приложение V към същата директива.
M2K2-19	Инвестиция 3.5 Водородна научноизследователска и развойна дейност	Цел	Брой проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода	N/A	Брой	0	4	T2	2026	Изпълнени са най-малко 4 научноизследователски и и развойни проекта (по един за всяко научноизследователско и образователно измерение по-долу) и им е предоставен сертификат за изпитване или публикация Разработват се четири направления на научноизследователск

										и и развойни дейности по отношение на: а) производство на екологосъобразен и чист водород б) иновативни технологии за съхранение, транспортиране и преобразуване на водород в производни горива и горива на основата на електроенергия в) горивни клетки за стационарни приложения и приложения за мобилност г) интегрирани интелигентни системи за управление с цел повишаване на устойчивостта и надеждността на интелигентните инфраструктури, основани на водорода Тази мярка подпомага

										производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници съгласно определението в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници) или електроенергия от мрежата, или водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл със 73,4 % за водорода [което дава емисии за целия жизнен цикъл под 3tCO₂e/tH₂] и със 70 % за синтетичните горива на основата на водорода, при съответно сравнение

										с изкопаемо гориво с 94g CO ₂ e/MJ по аналогия с подхода, определен в член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета и в приложение V към същата директива.
M2K2-20	Реформа 3 Административно опростяване и намаляване на регулаторните препечки пред внедряването на водорода	Ключов етап	Влизане в сила на необходимите законодателни действия	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Необходимите законодателни действия определят i) разпоредби за сигурност във връзка с производството, транспортирането и съхранението на водород, ii) опростяване на процедурите за изграждане на малки структури за производство на чист водород и iii) мерки във връзка с условията за изграждане на станции за презареждане на

										базата на водород. Тази мярка подпомага единствено водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл от 73,4 % за водорода [което води до 3 tCO ₂ eq/tH ₂].
M2K2-21	Реформа 4 Мерки за насърчаване на конкурентоспособността в областта на водорода	Ключов етап	Влизане в сила на фискални стимули	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Законът определя данъчни стимули за подпомагане на производството на чист водород и за насърчаване на потреблението на чист водород от транспортния сектор. Тази мярка подпомага единствено водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл

										от 73,4 % за водорода [което води до 3 tCO ₂ eq/tH ₂].
M2K2-22	Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план за велосипедна пътека)	Цел:	Допълнителни велосипедни алеи T1	N/A	Брой	0	200	T4	2023	Изграждане на най-малко 200 км допълнителни велосипедни алеи в градските и метрополните райони (т.е. общини над 50 000 жители)
M2K2-23	Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план за велосипедна пътека)	Цел	Допълнителни велосипедни алеи T2	N/A	Брой	200	1800	T2	2026	Изграждане на най-малко 365 км допълнителни велосипедни алеи в градските и метрополните райони и най-малко още 1235 км в останалите райони на Италия
M2K2-24	Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план за	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за изграждането на велосипедни алеи, метро, тролейбусни линии и наземни въжени железници	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на велосипедни алеи, метро,	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на велосипедни алеи, метро, тролейбусни линии и въжени линии в

	велосипедна пътека) – Инвестиция 4.2 Развитие на системи за бърз масов транспорт (метро, трамвай, BRT)		в метрополните области	тролейбусни линии и наземни въжени железници в метрополните области						метрополните области
M2K2-25	Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, трамвай, BRT)	Цел	Брой километри инфраструктура за обществен транспорт T1	N/A	Брой	0	25	T3	2024	Изграждане на най-малко 25 км инфраструктура за обществен транспорт. Тези проекти се осъществяват в следните метрополни области (Перуджа, Поцуоли, Триест)
M2K2-26	Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, трамвай, бързи транзитни автобуси)	Цел	Брой километри инфраструктура за обществен транспорт T2	N/A	Брой	25	231	T2	2026	Изграждане на най-малко 206 km инфраструктура на обществения транспорт. Индикативната разбивка по видове транспорт е следната: —11 km ленти на метрото;

										—85 km трамвайни пътища; —120 km тролейбусни пътища и —15 km наземни въжени железници Тези проекти се осъществяват в следните метрополни области (Рим, Генуа, Флоренция, Палермо, Болоня, Римини, Неапол, Милано, Палермо, Бари, Катания, Поцуоли, Падуа, Перуджа, Таранто, Триест)
M2K2-27	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструкту ра за зареждане	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на инфраструктура за зареждане M1	Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за инсталацията на инфраструктур а за зареждане	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на 2500 станции за бързо зареждане на електрически превозни средства по магистралите и най- малко 4000 в градските райони

										(всички общини) Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия.
M2K2-28	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктура за зареждане	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за инсталирането на инфраструктура за зареждане M2	Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за инсталацията на инфраструктурата за зареждане	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Възлагане на поръчки за изграждане на 5000 станции за бързо зареждане по магистралите и най-малко 9755 в градските райони (всички общини). Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия.
M2K2-29	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктура за зареждане	Цел	Брой на станциите за бързо зареждане по магистралите	N/A	Брой	0	2500	T2	2024	Въвеждане в експлоатация на най-малко 2500 станции за бързо зареждане на електрически превозни средства по магистрали с мощност най-малко

										175 kW
M2K2— 29bis	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструкту ра за зареждане	Цел	Брой на станциите за бързо зареждане в градските райони	N/A	Брой	0	4000	T2	2024	Въвеждане в експлоатация на най-малко 4000 станции за бързо зареждане на електрически превозни средства с мощност най-малко 90 kW в градските райони (всички общини) Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия.
M2K2-30	Инвестиция 4,3: Инсталиране на инфраструкту ри за зареждане	Цел	Брой на станциите за бързо зареждане по магистралите		Брой	2500	7500	T4	2025	Въвеждане в експлоатация на най-малко 7500 станции за бързо зареждане на електрически превозни средства по магистралите от 175kW Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към

										съхраняване на енергия.
M2K2—30bis	Инвестиция 4.3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане	Цел	Брой на станциите за бързо зареждане в градските райони		Брой	4000	13 000	T4	2025	Въвеждане в експлоатация на най-малко 13 000 станции за бързо зареждане на електрически превозни средства в градски райони с мощност най-малко 90 kW Проектът може да включва и пилотни станции за презареждане, насочени към съхраняване на енергия.
M2K2-31	Инвестиция 4.4.3: Подновяване на автопарка на националната команда за пожарната охрана	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за обновяване на флота на националната команда за пожарна безопасност	Уведомление за възлагането на всички договори за подновяване на флота на националната команда за пожарна	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за придобиване на национални пожарникарски превозни средства

				безопасност						
M2K2-32	Инвестиция 4.4.1: Обновяване на автобусния парк на регионалния обществен транспорт с превозни средства, задвижвани с чисти горива	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за обновяване на регионалния автобусен парк за обществен транспорт с превозни средства, задвижвани с чисти горива	Уведомление за възлагането на всички договори за подновяване на регионалния автопарк за обществен транспорт с превозни средства, задвижвани с чисти горива	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки за закупуване на чисти автобуси
M2K2-33	Инвестиция 4.4.2: Обновяване на регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	Уведомление за възлагането на всички договори за регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за придобиване на чисти влакове
M2K2-34	Инвестиция 4.4.1: Обновяване	Цел	Брой автобуси с нулеви емисии T1	N/A	Брой	0	800	T4	2024	Закупуване на най-малко 800 автобуса с нулеви емисии за

	на автобусния парк на регионалния обществен транспорт с превозни средства, задвижвани с чисти горива									обновяване на съответния парк
M2K2—34bis	Инвестиция 4.4.2: Обновяване на регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	Цел	Брой влакове с нулеви емисии T1	N/A	Брой	0	25	T4	2024	Въвеждане в експлоатация на най-малко 25 влака с нулеви емисии за обновяване на съответния парк
M2K2-35	Инвестиция 4.4.1: Обновяване на автобусния парк на регионалния обществен транспорт с	Цел	Брой автобуси с нулеви емисии T2	N/A	Брой	800	3000	T2	2026	Въвеждане в експлоатация на най-малко 3000 автобуса с нулеви емисии за подновяване на съответния парк

	превозни средства, задвижвани с чисти горива									
M2K2—35bis	Инвестиция 4.4.2: Обновяване на регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	Цел	Брой влакове с нулеви емисии T2	N/A	Брой	25	150	T2	2026	Въвеждане в експлоатация на най-малко 150 влака с нулеви емисии за обновяване на съответния парк
M2K2-36	Инвестиция 4.4.3: Подновяване на автопарка на националната команда за пожарната охрана	Цел	Брой на чистите превозни средства за обновяване на парка за националната команда за пожарна безопасност	N/A	Брой	0	3800	T2	2026	Въвеждане в експлоатация на най-малко 800 чисти превозни средства за обновяване на парка за националната команда за пожарна служба 3500 превозни средства могат да се ползват от 100 % екологично етикетиране, тъй като

										те са 100 % електрически, а станциите за зареждане се захранват от фотоволтаични панели. 300 тежкотоварни превозни средства, 200 за летищата и 100 за градски спасителни операции, се движат само с биометан и отговарят на критериите, определени в Директива 2018/2001 относно възобновяемите енергийни източници (Директива ДЕВИ II). Производителите на биогорива и биометан трябва да представят сертификати (доказателство за устойчивост), издадени от независими оценители, както е предвидено в

										Директива 2018/2001. Операторът закупува сертификати за гаранция за произход, съизмерими с очакваното използване на гориво.
M2K2-37	Реформа 5: По-интелигентни процедури за оценка на проекти в сектора на местните системи за обществен транспорт с неподвижно монтирани съоръжения и в сектора на бързия масов транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на декрет-закон	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на декрет-закона	N/A	N/A	N/A	T4	2021	С наредбата се опростяват критериите за оценка на проектите във връзка с местния обществен транспорт и се ускорява процесът на проектиране и издаване на разрешения.
M2K2-38	Инвестиция 5.1: Възобновяем и енергийни източници и батерии	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на министерското постановление	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Министерското постановление определя размера на наличните ресурси, изискванията за достъп на бенефициерите,

										условията за допустимост на програмите и проектите, допустимите разходи и формата и интензитета на помощта за разработването на високоефективни фотоволтаични панели и за разработването на акумулаторни батерии.
M2K2-39	Инвестиция 5.1.1: Фотоволтаич на технология	Цел	Капацитет за производство на енергия на произведени фотоволтаични панели	N/A	MW	200	2000	T4	2025	До 31 декември 2025 г. увеличаване на капацитета за производство на енергия на произведени фотоволтаични панели от сегашните 200 MW годишно на поне 2 GW/година [Gigafactory] благодарение на високоефективни фотоволтаични панели
M2K2-40	Инвестиция	Цел	Капацитет за	N/A	GWh	0	11	T4	2024	Производство на

	5.3.1: Производство на акумулаторни батерии		производство на енергия от произведени батерии							акумулаторни батерии с целеви капацитет 11 GWh
M2K2-41	Инвестиция 5,3: Електрически автобуси	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление, с което се определя размерът на наличните ресурси за постигане на целта на интервенцията (веригата за доставки на автобуси)	Разпоредба в министерския декрет, в която се посочва влизането в сила.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Министерският указ определя размера на наличните ресурси за изпълнение на приблизително 45 проекта за промишлена трансформация чрез „Договори за развитие“
M2K2-42	Инвестиция 5.4: Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществява щи дейност в екологичния преход	Ключов етап	Подписване на финансовото споразумение	Уведомление за подписването на финансовото споразумение	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Във финансовото споразумение се определят непреките инвестиции във финансиране на управители на фондове за рисков капитал с инвестиции и предприятия/започван е в съответствие с целите за екологичен преход, за разширяване на

										наличния капитал за изследователи и стартиращи предприятия, за засилване на дейността на активните фондове за рисков капитал, за разработване на нови и иновативни предприятия в партньорство с предприятия. Финансовото споразумение включва: - инвестиционна политика; - критерии за допустимост; съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подкрепените сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта,

										списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M2K2-43	Инвестиция 5.4: Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществяващи дейност в екологичния преход	Цел	Рисков капитал, набран в подкрепа на екологичния преход	N/A	EUR	0	250 000 000	T2	2026	Поне 250 000 000 EUR частни инвестиции в сектора на зелените технологии, активирани от фонда. Климатичният принос на инвестицията съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява 100 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с

										техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁴; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са

³⁴ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

										по-ниски от съответните референтни стойности ³⁵ ; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци ³⁶ и за заводите за механично биологично третиране ³⁷ ; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това

³⁵ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

³⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

³⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

										в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Д.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1 – Развитие на агроволтаичните системи

Тази инвестиция се състои от безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на инвестиции за изграждане на агроволтаични системи и инсталиране на измервателни инструменти за мониторинг на основната селскостопанска дейност за оценка на микроклимата, икономията на вода, възстановяването на плодородието на почвата, устойчивостта спрямо изменението на климата и селскостопанската производителност за различните видове култури.

Инвестиция 1.2 – Насърчаване на ВЕИ за енергийните общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници

Тази инвестиция се състои в подкрепа на инсталирането на 2000 MW нов капацитет за производство на електроенергия за конфигурации за колективно потребление на собствена електроенергия и общности за енергия от възобновяеми източници, по-специално в общини с население под 5000 жители. Подпомагането се основава на заеми с нулева лихва в размер до 100% от допустимите разходи за изграждане на възобновяеми енергийни източници и производствени съоръжения, съчетани със системи за съхранение на енергия.

Инвестиция 3.1 – Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини)

Тази инвестиция се състои в подпомагане на местното производство и използване на чист водород в промишлеността, МСП и местния транспорт, като по този начин се създават нови водородни долини, разположени главно в южна Италия, с местно производство от възобновяеми енергийни източници и местно използване. Проектът има за цел повторното използване на изоставени промишлени райони за изпитване на водородни инсталации от местни инсталации за ВЕИ, разположени в същото промишлено пространство и съоръжения или в съседни райони. С тази мярка се подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.

Инвестиция 3.2 – Употреба на водород в сектори с трудно намаляване на емисиите

Тази инвестиция се състои в подкрепа на научноизследователската и развойната дейност и промишлените процеси за разработване на инициативи за използване на водорода в промишлените сектори, които използват метана като източник на енергия за топлинна енергия (цимент, мелници за хартия, керамика, стъкларска промишленост и т.н.). В контекста на тази инвестиция ще бъде стартирана специална тръжна процедура в подкрепа на научноизследователската, развойната и иновационната дейност в стоманодобивната промишленост за процеса на производство на стомана чрез все по-широкото използване на водород. Като част от този проект не се финансира природен газ. С тази мярка се подпомага

производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.

Инвестиция 5.2 – Развитие на водещи позиции в международната, промишлената и научноизследователската и развойна дейност в областта на водорода

Тази инвестиция се състои в подкрепа на проекти за развитието на верига за създаване на стойност във връзка с водорода в Италия, която е подходяща и за участие във потенциално важни проекти от общоевропейски интерес в областта на водорода.

Д.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K2-44	Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агроволтаични системи	Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агроволтаични системи	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Уведомление за възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели и измервателни уреди в агроволтаичните системи Инсталираната мощност на агроволтаичните системи от експериментален характер се очаква да насърчи разработването на иновативни решения за наземни инсталации, в които могат да съществуват едновременно множество видове земеползване, като по този начин се генерират конкурентни ползи. Въвеждането в експлоатация на инсталациите се записва

										в националната система Gaudi (регистър на производствените инсталации), която предоставя убедителни доказателства за постигането на целите.
M2K2-45	Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи	Цел	Инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агроволтаични системи	N/A	MW	0	1040	T2	2026	Инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агроволтаични системи с мощност 1040 MW за индикативно производство от най-малко 1300 GWh годишно.
M2K2-46	Инвестиция 1.2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници за енергийните общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за отпускане на заеми за изпълнението на интервенции за енергийни общности	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за изпълнението на интервенциите за енергийни общности	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Подписване на договорите за отпускане на заеми за изпълнението на интервенциите за енергийни общности
M2K2-47	Инвестиция 1.2 – Насърчаване на БЕИ за енергийните	Цел	Производство на енергия от възобновяеми източници от	N/A	Брой	0	2000	T2	2026	Подпомагане на енергийните общности в общини с по-малко от 5000 жители да

	общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници		енергийни общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници							осигурят инсталацията от най-малко 2000 MW от възобновяеми източници за индикативно производство от 2500 GWh годишно Тази мярка не подпомага дейности, свързани с водорода, които водят до емисии на парникови газове над 3tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2K2-48	Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини)	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за проекти за производство на водород в изоставени промишлени центрове	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за производство на водород в изоставени промишлени центрове	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Възлагане на проекти за производство на водород в изоставени промишлени центрове. Финансирането се предоставя за производството на чист водород с по-малко от 3tCO ₂ eq/tH ₂ , за да се постигне най-добрият резултат по отношение на декарбонизацията. Тази мярка подкрепя производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от

										мрежата.
M2K2-49	Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени (водородни долини)	Цел	Приключване на проекта за производство на водород в промишлени зони	N/A	Брой	0	10	T2	2026	Завършване на най-малко 10 проекта за производство на водород в изоставени промишлени райони със среден капацитет най-малко 1-5 MW за всеки С тази мярка се подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.
M2K2-50	Инвестиция 3.2 – Употреба на водород в сектори с трудно намаляване на емисиите	Ключов етап	Споразумение за насърчаване на прехода от метан към чист водород	Подписване на споразумението	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Подписване на споразумението с избраните изпълнители на проекти за насърчаване на прехода от метан към чист водород. Проектите са посветени отчасти на процеса на разработване на научноизследователски и развойни дейности и отчасти на реализацията и изпитването на

										промишлен прототип, като се използва водород. С тази мярка се подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата.
M2K2-51	Инвестиция 3.2 – Употреба на водород в сектори с трудно намаляване на емисиите	Цел	Въвеждане на водород в промишления процес	N/A	Брой	0	1	T2	2026	Въвеждане на водород в поне 1 промишлено предприятие, за да се декарбонизират сектори с трудно намаляване на емисиите. С тази мярка се подпомага производството на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници), или електроенергия от мрежата. Най-малко 400 000 000

										EUR подкрепят промишлените разработки, които заменят 90% от използването на метан и изкопаеми горива в промишлен процес с водород на основата на електролиза, използващ възобновяеми енергийни източници, както е определено в Директива (ЕС) 2018/2001 (Директивата за възобновяемите енергийни източници) или електроенергия от мрежата.
M2K2-52	Инвестиция 5.2 Водород	Ключов етап	Производство на електролизьори	Уведомяване за публикуването на всички обществени поръчки	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Възлагане на поръчката за изграждане на промишлено предприятие за производство на електролизьори. -
M2K2-53	Инвестиция 5.2 Водород	Цел	Възлагане на всички обществени поръчки за завършване на промишлено предприятие за производство на електролизьори	N/A	Брой	0	1	T2	2026	Изграждане на промишлено предприятие за производство на електролизьори с капацитет 1 GW годишно.

Е. МИСИЯ 2 КОМПОНЕНТ 3 — Енергийна ефективност и преквалификация на сградите

Енергийната ефективност е крайъгълният камък на този компонент, който е организиран в три основни стълба.

- Първият стълб е въвеждането на временен стимул за енергийно и антисейсмично саниране на частни недвижими имоти чрез данъчно приспадане на разходите, направени за интервенциите. Допустимите интервенции са тези, които увеличават енергийните характеристики на жилището най-малко с две категории от енергийния сертификат, като постигат средно подобрене на енергопотреблението над 30 %.
- Вторият стълб на този компонент е подобряването на ефективността и безопасността на публичните училища и съдебните палати.
- Третият стълб е насочен към стимулиране на изграждането и разширяването на ефективни районни отоплителни мрежи в градските райони.

Освен това има редица реформи за опростяване и ускоряване на изпълнението на проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Очаква се този компонент да допринесе значително за постигането на целите на Италия в областта на климата и енергетиката за 2030 г., тъй като гражданският сектор е отговорен за почти половината от общото потребление на енергия в Италия. Повечето сгради са построени преди приемането на критериите за енергоспестяване и влизането в сила на съответното законодателство, така че нуждите по отношение на енергийната ефективност и адаптирането към сейсмичните рискове са значителни.

Този компонент е насочен към част от специфична препоръка 3 от 2020 г., с която Съветът препоръча на Италия да предприеме действия за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] управлението на водите, както и в подсилена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“. В компонента се разглеждат и части от специфична препоръка 3 за 2019 г. („Съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия. [...] и подобряване на ефективността на публичната администрация [...] чрез ускоряване на цифровизацията и чрез повишаване на ефикасността и качеството на местните обществени услуги“).

Очаква се нито една мярка от този компонент да не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 2.1: Укрепване на Ecobonus и Sismabonus за енергийна ефективност и безопасност на сградите.

Мярката Superbonus финансира енергийното и сеизмичното саниране на жилищни сгради, включително социални жилища, както е посочено в член 119 от така наречения Decreto Rilancio, приет за справяне с неблагоприятните икономически и социални последици от пандемията. Преследват се две цели: 1) да се допринесе значително за постигането на целите за енергоспестяване и намаляване на емисиите, определени в Интегрирания национален план за енергетиката и климата на Италия (PNIEC) за 2030 г., и 2) да се осигури антициклична подкрепа за строителния сектор и за частното търсене, за да се компенсират последиците от икономическия спад.

Помощта се предоставя под формата на данъчно облекчение за период от пет години. Предвидено е бенефициерите, като алтернатива на инструмента за приспадане на данъци, да могат, вместо пряко да използват приспадането, да изберат да използват финансови инструменти (т.нар. „кредитен трансфер“ и „отстъпка от фактура“) за решаване на проблема с високите първоначални инвестиционни разходи. Тези алтернативни инструменти предвиждат, че данъчното облекчение, начислено от бенефициера, се прави за равна сума в:

1. вноска под формата на отстъпка от цената за авансово плащане от доставчика (т.е. строителни дружества, проектанти или по-общо от общия изпълнител), който я намалява директно върху фактурата и си я възстановява под формата на данъчен кредит, намаляващ разходите за първоначалната инвестиция;
2. данъчен кредит, който се прехвърля на финансова институция, която ще внесе предварително необходимия капитал.

Този механизъм компенсира възможния демотивиращ фактор да не се извършва саниране поради високите първоначални инвестиционни разходи. Изборът на главен изпълнител или финансова институция ще бъде оставен на бенефициера.

От този данъчен стимул могат да се възползват сградите с апартаменти, еднофамилните сгради, неразделните жилищни кооперации, организациите с нестопанска цел и доброволческите сдружения, аматьорските спортни асоциации и клубове и социалните жилища. За да бъде допустим, ремонтът трябва да бъде класифициран като „дълбоко саниране“ (т.е. среден ремонт съгласно Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията), което води до подобряване с най-малко два енергийни класа (съответстващи средно на спестяване на първична енергия от 40 %).

Обхватът на допустимите интервенции, обхванати от тази мярка, е широк, включително например интервенции за задвижване, теглени интервенции, топлинна изолация на непрозрачни повърхности и интервенции в климатични системи (кондензационни котли; термopомпи; свързване към ефективни районни отоплителни мрежи при определени условия; слънчева топлинна енергия; котли на биомаса при специфични условия), фотоволтаични системи със съответни системи за съхранение или инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. Интервенциите за намаляване на сеизмичния риск на сградите също са част от този инструмент и се очаква да представляват около 14 % от отпуснатия бюджет. В две министерски постановления от 6 август 2020 г. вече са определени техническите изисквания на интервенциите и процедурите за удостоверяване на съответствие със специфичните максимални изисквания и разходи.

Superbonus вече действа от 1 юли 2020 г. и остава в сила до 30 юни 2022 г. (за социални жилища до 31 декември 2022 г.). Достъп до обезщетението може да се изисква за допълнителен период от шест месеца в случай на строителни работи на етажна собственост или социални жилища, когато поне 60% от строителните работи са извършени преди датите, посочени по-горе. За да се осигури повече време за по-сложни интервенции, се планира удължаване на срока на прилагане на мярката за етажната собственост до 31 декември 2022 г. и за социалните жилища до 30 юни 2023 г., независимо от завършването на поне 60 % от строителните работи.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално разходите за инсталиране на газови кондензационни котли представляват малка част от общите разходи по програмата за саниране и са инсталирани, за да заменят котлите на нефтена основа. Освен това инсталирането на котли на природен газ трябва да отговаря на условията, определени в Техническите насоки DNSH (2021/C58/01).

Реформа 1.1 – Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност

Целта на тази реформа е да се опростят и ускорят процедурите за изпълнение на интервенции, свързани с енергийната ефективност. Тя се състои от четири основни действия:

- **Стартиране на националния портал за енергийна ефективност на сградите:** Порталът подпомага гражданите и операторите при управлението на проекти за енергийна ефективност и представлява лесен източник за достъп до информация за лицата, отговорни за вземането на решения. Той съдържа информация за енергийните характеристики на националния сграден фонд, която се очаква да помогне на фирмите и гражданите при вземането на решения за подобряване на енергийните характеристики на тяхната собственост. Създава се обслужване на едно гише с цел предоставяне на помощ и на цялата полезна информация на гражданите и предприятията във връзка с енергийното картографиране на сградите, спазването на секторните разпоредби, оценката на потенциала за ефективност и подбора на приоритетите за действие, включително плановете за преустройство на етапи, избора на най-подходящите за целта рекламни инструменти и обучението за професионални умения.
- **Засилване на дейностите по плана за информиране и обучение, насочен към гражданския сектор** – Планът за информация и обучение отчита необходимостта от разработване както на конкретни инициативи, насочени към запълване на недостига на информация на крайните потребители в жилищния сектор, така и на подходящи дейности за обучение относно стимулите и най-ефективните интервенции за дружествата, които предлагат енергийни услуги, извършват интервенции и за администраторите на етажна собственост. Планът се разработва, като се вземат предвид нуждите, произтичащи от мярката Superbonus, за да се увеличи максимално нейната ефективност и да се положат основите на трайна култура на ефективност в строителството.
- **Актуализиране и укрепване на Националния фонд за енергийна ефективност:** С преразглеждането на Правилника за създаване и управление на Националния фонд за

енергийна ефективност (член 15 от Законодателен декрет 102/2014 и Междуведомствен указ от 22 декември 2017 г.) влизат в сила изменения с цел насърчаване на увеличаването и по-широкото използване на наличните ресурси.

- **Ускоряване на етапа на изпълнение на проектите, финансирани от Централната програма за публично преустройство на програмата ЕРАС:** Извършва се регулаторен преглед, насочен към насърчаване на по-ефективно управление на ресурсите, специално предназначени за Програмата за преквалифициране на сградите на Централната публична администрация (PREPAC).

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K3-1	Инвестиция 2.1— Укрепване на Ecobonus и Sismabonus за енергийна ефективност и безопасност на сградите	Ключов етап	Влизане в сила на удължаването на срока на действие на Superbonus	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Правните актове удължават ползите от Ecobonus и Sismabonus до 31 декември 2022 г. за етажната собственост и 30 юни 2023 г. за социалните жилища (IACP)
M2K3-2	Инвестиция 2.1— Укрепване на Ecobonus и Sismabonus за енергийна ефективност и безопасност на сградите	Цел	Саниране на сгради Superbonus и Sismabonus T1	N/A	Брой	0	ex 13 400 000	T2	2023	Цялостно реновиране на i) най-малко 12 000 000 квадратни метра, което води до икономии на първична енергия от поне 40% и покачване с най-малко две категории в сертификата за енергийна ефективност, ii) реновиране на най-

										малко 1 400 000 квадратни метра за антисеизмични цели
M2K3-3	Инвестиция 2.1— Укрепване на Ecobonus и Sismabonus за енергийна ефективност и безопасност на сградите	Цел	Саниране на сгради Superbonus и Sismabonus T2	N/A	Брой	0	35 800 000	T4	2025	Цялостно саниране на сгради за i) най-малко 32 000 000 квадратни метра, което води до икономии на първична енергия в размер на най-малко 40% и покачване с най-малко две категории енергийна ефективност, ii) реновиране на най-малко 3 800 000 квадратни метра за антисеизмични цели
M2K3-4	Реформа 1.1: Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност	Ключов етап	Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Правният(те) акт(ове) опростява(т) и ускорява(т) процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност чрез

										• Стартиране на национален портал за енергийна ефективност на сградите: • Засилване на дейностите по плана за информиране и обучение, насочен към гражданския сектор • Актуализиране и укрепване на Националния фонд за енергийна ефективност: • Ускоряване на етапа на изпълнение на проектите, финансирани по програмата PREPAC

Е.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради

Тази мярка е насочена към постепенното заместване на част от сградния фонд на обществените училища с цел създаване на модерни и устойчиви структури.

Целите на интервенциите са намаляване на потреблението на енергия, повишена сеизмична безопасност на сградите и развитие на зелени площи.

Очаква се планът да бъде насочен към 195 училищни сгради с общо 410 хиляди m².

Инвестиция 1.2 – Строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимото имущество на съдебната власт

Тази мярка има за цел обновяването и преквалифицирането на неподходящи структури на правораздаването.

Намесата е съсредоточена върху поддържането на съществуващите активи, което дава възможност за защита, валоризация и възстановяване на историческото наследство, което често характеризира офисите на администрацията на италианската правосъдна система. В допълнение към енергийната ефективност програмата има за цел също така да гарантира икономическата, екологичната и социалната устойчивост на интервенциите чрез използването на устойчиви материали и използването на произведена от възобновяеми източници електроенергия. Интервенциите също така адаптират структурите, за да се намали сеизмичната уязвимост на сградите.

Примерният списък на общините, в които ще се осъществяват интервенциите, е следният: Бари, Бергамо, Болоня, Каляри, Флоренция, Генуа, Латина, Месина, Милано, Монца, Неапол, Палермо, Перуджа, Реджо Калабрия, Рим, Рим, Трани, Торино, Велетри и Венеция.

Интервенцията не включва котлите за природен газ.

Инвестиция 3,1: Насърчаване на ефективното централно отопление

Централното отопление играе важна роля за постигането на екологичните цели на сектора на отоплението и охлаждането, особено в големите градски райони, където проблемът е още по-сериозен.

С мярката се развива ефективно централно отопление въз основа на разпределението на топлинна енергия, генерирана от възобновяеми източници, от отпадна топлина или от когенерация във високопроизводителни инсталации. С мярката се финансират проекти, които ще бъдат избрани чрез тръжна процедура, която ще бъде стартирана през 2022 г., свързани с изграждането на нови мрежи или разширяването на съществуващи районни отоплителни мрежи. През 2023 г. може да бъде обявена последваща тръжна процедура.

Приоритет се дава на проекти, които гарантират най-големи икономии на първична енергия от невъзобновяеми източници.

Очаква се всяка година да бъдат постигнати ползи за околната среда, равни на 20 ktоe първична енергия от изкопаеми горива и 40 kton CO₂ от избегнати емисии на парникови газове в секторите извън СТЕ.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, при изграждането на ефективна топлофикационна система не се използват изкопаеми горива като източник на топлина, а се разчита единствено на топлинна енергия, произведена от възобновяеми източници, от отпадна топлина или от екогенерация във високопроизводителни инсталации. Свързаната инфраструктура за централно отопление следва Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1) и се очаква да гарантира намаление от 0,04 млн. тона CO₂ годишно.

Е.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K3-5	Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за строителство на нови училища чрез подмяна на сгради с цел модернизиране на енергията в училищните сгради, след провеждане на публична тръжна процедура	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки след публична тръжна процедура	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за подмяна на училища, които отговарят на условията за официално финансиране от местните власти с еквивалент на обща повърхност от най-малко 400 000 квадратни метра
M2K3-6	Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради	Цел	Най-малко 400 000 m2 нови училища се изграждат чрез подмяна на сгради.	N/A	Брой	0	400 000	T1	2026	Завършване на изграждането на най-малко 400 000 квадратни метра нови училища чрез подмяна на

										сгради, което води до поне 20% по-ниско потребление на първична енергия от изискването за сгради с почти нулево потребление на енергия
M2K3-7	Инвестиция 1.2 – Строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимото имущество на съдебната власт	Ключов етап	Възлагането на всички обществени поръчки за построяване на нови сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимо имущество на съдебната власт се подписва от Министерството на правосъдието след провеждане на публична тръжна процедура .	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки след публична тръжна процедура	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимото имущество на правораздаването
M2K3-8	Инвестиция 1.2 – Строителство на	Цел	Строителство на сгради,	N/A	Брой	0	289 000	T1	2026	Строеж на сгради,

	сгради, преквалифицира не и укрепване на недвижимото имущество на съдебната власт		преквалифицира не и укрепване на недвижимото имущество на съдебната власт							преквалифицира не и укрепване на недвижимото имущество на италианското правосъдие от най-малко 289 000 квадратни метра
M2K3-9	Инвестиция 3,1: Насърчаване на ефективното централно отопление	Ключов етап	Договори за подобряване на отоплителните мрежи се възлагат от Министерството на екологичния преход след провеждане на публична тръжна процедура	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки след провеждане на публична тръжна процедура	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Възлагане на всички обществени поръчки за изграждане на нови районни отоплителни мрежи или разширяване на съществуващите топлофикационни и мрежи, които следва да включват изискването за намаляване на потреблението на енергия. Възлагане на договори за

									проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.	
M2K3-10	Инвестиция 3,1: Насърчаване на ефективното централно отопление	Цел	Изграждане или разширяване на мрежи за централно отопление	N/A	Брой	0	20	T1	2026	Завършване на изграждането на нови мрежи за централно отопление или разширяване на

									съществуващи такива с цел намаляване на потреблението на енергия с най-малко 20 Ктот годишно. Инвестицията трябва да отговаря на условията, определени в бележка под линия 9 от приложение VI към Регламент (ЕС) № 241/2021 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

Ж. МИСИЯ 2 КОМПОНЕНТ 4 — Териториално планиране и водни ресурси

Целта на този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е да се преодолеят редица дълготрайни слабости, свързани с управлението на водните ресурси и хидрогеоложките рискове в Италия, и да се приемат редица мерки, насочени към опазване на биологичното разнообразие. Това трябва да се постигне чрез значителна и балансирана комбинация от реформи и инвестиции в тези различни измерения.

Що се отнася до реформите, компонентът предлага набор от мерки, насочени главно към подобряване на ефективността при управлението на водните ресурси чрез намаляване на разпокъсаността на сектора, установяване на подходяща ценова политика и създаване на редица стимули за справяне със съществуващите проблеми, свързани с управлението на отпадъчните води. Реформите в този компонент включват и набор от мерки за опростяване на разработването и изпълнението на проекти, свързани с водната инфраструктура и с управлението и намаляването на хидроложките рискове.

Инвестициите, свързани с този компонент, допринасят за смекчаване и по-добро управление на хидрогеоложкия риск в Италия както от гледна точка на предотвратяването, така и на адаптирането, и имат за цел да направят свързаната с водите инфраструктура по-устойчива. Освен това те имат за цел значително да подобрят управлението на водните ресурси чрез по-добро управление на отпадъчните води и значително намаляване на течовете, включително в селскостопанския сектор. Инвестициите укрепват цифровизацията на тези сектори и ги правят по-енергийно ефективни и по-добре адаптирани към изменението на климата. Този компонент включва и набор от мерки, насочени към опазване на биологичното разнообразие и зелените площи в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Този компонент е насочен към част от специфична препоръка 3 от 2020 г., с която Съветът на ЕС препоръчва на Италия да предприеме действия за *„съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху [...] управлението на водите, както и в подсилена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“*. В компонента се разглеждат и части от специфична препоръка 3 за 2019 г. (*„Съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия. [...] и подобряване на ефективността на публичната администрация [...] чрез ускоряване на цифровизацията и чрез повишаване на ефикасността и качеството на местните обществени услуги“*).

Очаква се нито една мярка от този компонент да не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 2.1 – Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции срещу хидрогеоложката нестабилност

Целта на тази реформа е да се преодолеят съществуващите слабости в управлението на хидрогеоложките рискове, изтъкнати от италианската Сметна палата. Реформата се състои в опростяване и ускоряване на процедурите за изпълнение на проекти в тази област, включително определяне на максимални срокове за всяка фаза; приоритизиране на интервенциите в съответствие с националната оценка на риска и с член 6 от Решение 1313/2013 на ЕС и оценката на способностите за управление на риска и принципа за ненанасяне на значителни вреди; изготвяне на план за увеличаване на административния капацитет на субектите, отговарящи за изпълнението на тези проекти, и засилване на координацията между различните равнища на управление, включително чрез рационализиране на информационните потоци.

Реформа 2 – Реформа на правната рамка за по-добро управление и устойчиво използване на водите

Тази реформа има за цел да разреши дълготрайните проблеми на водния сектор в Италия, отразени в много текущи производства за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с Директива 91/271/ЕИО на Съвета, в прекомерна разпокъсаност на сектора и при липсата на подходящи стимули и ценова политика. Очаква се предвидените мерки значително да намалят разпокъсаността на сектора чрез намаляване на броя на операторите и насърчаване на икономии от мащаб, създаване на стимули за намаляване на течовете и прекомерното потребление на вода от селскостопанския сектор и установяване на подходящи ценови политики за по-устойчиво потребление на вода.

Ще бъде подписан набор от меморандуми за разбирателство (MP) с регионите Кампания, Калабрия, Молизе и Сицилия, за да се намали разпокъсаността на броя на операторите, предоставящи водни услуги. В MP се определят цели по отношение на определянето на органите на местното самоуправление, намаляването на броя на операторите и постигането на икономии от мащаб с оглед на определянето на отделни оператори за най-малко на всеки 40 000 жители в рамките на две години след подписването на MP.

Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“

Целта на тази реформа е да се решат основните проблеми в управлението на водните ресурси и да се повиши ефективността на системата.

Очаква се системата да намали съществуващата разпокъсаност на броя на операторите, което понастоящем възпрепятства ефективното използване на водните ресурси в някои части на страната. Очаква се реформата също така да създаде подходящи стимули за по-добро използване на водните ресурси в селскостопанския сектор, да въведе система от санкции за незаконния добив на вода и да въведе ценова система, която да отразява по-добре и да съответства в по-голяма степен на принципа „замърсителят плаща“, като същевременно се избягва разширяването на съществуващите напоителни системи. Мерките се приемат в сътрудничество с регионите, в които управлението на водните ресурси понастоящем е по-проблематично.

Инвестиция 3.2 – Цифровизация на националните паркове и защитените морски зони

Тази мярка определя стандартизирани и цифровизирани процедури за модернизация, ефикасност и ефективно функциониране на защитените зони в различните им измерения, като опазване на природата, административно опростяване на процедурите и услугите за

посетители на национални паркове и морски защитени зони. След интервенцията мониторингът на природните ресурси се очаква да се подобри, така че да се предприемат необходимите превантивни и коригиращи мерки, когато това е необходимо за опазването на биологичното разнообразие. Очаква се също така това да доведе до по-добри услуги и осведоменост за биологичното разнообразие сред посетителите на националните паркове и защитените морски зони за по-устойчив туризъм и отговорно потребление на природни ресурси.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K4-1.	Реформа 2.1. Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции срещу хидрогеоложката нестабилност	Ключов етап	Влизане в сила на опростяването на правната рамка за по-добро управление на хидроложките рискове	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Новата правна рамка осигурява като минимум: Приоритизиране на превантивните интервенции в съответствие с националната оценка на риска и с член 6 от Решение № 1313/2013 на ЕС и оценката на способностите за управление на риска и принципа за ненанасяне на значителни вреди; Ускоряване на процедурите за разработване на

									проекти и определяне на общи принципи за опростяване на процедурите за изпълнение и финансиране на проектите и хидроложките рискови проекти; Хармонизиране и рационализиране на информационните потоци с цел намаляване на дублирането при докладването между различните информационни системи на държавата и разработва система от показатели за по-добро идентифициране на хидрологичните рискове в съответствие с препоръките на италианската Сметна

										палата
										Засилване на координацията на интервенциите между различните равнища на управление в съответствие с препоръките на италианската Сметна палата;
										Създаване на съвместни бази данни за инциденти („dissesto“) в съответствие с препоръките на италианската Сметна палата;
										Определяне на максимални срокове за всяка фаза;
										Изготвяне на план за укрепване на

										капацитета на съответните субекти.
M2K4-2	Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“	Ключов етап	Влизане в сила на реформата за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Общ закон/наредба за водните услуги за тяхното устойчиво използване и стимулиране на инвестициите във водна инфраструктура, който осигурява най- малко: Намаляване на разпокъсаността на субектите чрез правила и механизми за обединяване, за да се стимулират понастоящем автономните управляващи оператори да бъдат интегрирани в уникалния оператор за цялата територия на Ambito Territoriale Ottimale; Стимули за

										устойчиво използване на водите в селското стопанство, по-специално в подкрепа на използването на общата система за мониторинг на водоползването (SIGRIAN) за колективни и самонапоителни нужди; Определяне на система от регулирани цени, която да отчита в достатъчна степен използването на екологични ресурси и замърсяването в съответствие с принципа „замърсителят плаща“
M2K4-3	Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен	Ключов етап	Реформа на правната рамка за по-добро управление и	Влизане в сила на меморандумите за	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Подписване на меморандуми за разбирателство (MP) от Министерството

	управленски капацитет за интегрирани водни услуги“		устойчиво използване на водите	разбирателс тво						на екологичния преход с регионите Кампания, Калабрия, Молизе и Сицилия за намаляване на разпокъсаността на броя на операторите, предоставящи водни услуги. В меморандума за разбирателство следва да се определят цели по отношение на определянето на органите на местното самоуправление, намаляването на броя на операторите и постигането на икономии от мащаба с оглед на създаването на отделни оператори най-малко на всеки 40 000 жители.
M2K4-4	Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски	Ключов етап	Влизане в сила на новата правна рамка за целите на напоиването	Разпоредба в съответния законодател ен акт, указваща	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Преразгледаната правна рамка осигурява като минимум:

	капацитет за интегрирани водни услуги“			влизането в сила						- Установяване на система от санкции за незаконен добив на вода - Изискване за оценка на въздействието, както е посочено в член 4, параграф 7 от Рамковата директива за водите, за да се оцени (евентуално кумулативното) въздействие върху всички потенциално засегнати водни обекти. - Гарантиране, че разширяването на съществуващата напоителна система (включително чрез увеличено използване на вода, т.е. не само чрез физическо разширяване), дори и чрез по-ефективни методи, се избягва, когато съответните водни обекти

										(повърхностни или подпочвени води) са или се предвижда (в контекста на засилване на изменението на климата) да бъдат в по-ниско от добро състояние или потенциално добро състояние.
M2K4-5	Инвестиция 3 .2: Цифровизация на националните паркове	Ключов етап	Влизане в сила на административното опростяване и развитие на цифрови услуги за посетители на национални паркове и защитени морски зони	Разпоредба в министерското постановление относно влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Министерското постановление възлага разработването на цифрови услуги за посетителите на националните паркове и защитените морски зони.
M2K4-6	Инвестиция 3 .2: Цифровизация на националните	Цел	Административно опростяване и разработване на цифрови услуги за	N/A	Процент	0	70	T4	2023	Най-малко 70% от националните паркове и защитените морски зони са разработили

	паркове		посетители на национални паркове и защитени морски зони							цифрови услуги за посетители на национални паркове и защитени морски зони (най-малко два от следните: връзката с портала Naturitalia.IT; 5G/wifi или приложение за устойчива мобилност)

Ж.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 3.1 Приемане на национални програми за контрол на замърсяването на въздуха

Реформата има за цел да приведе в съответствие националното и регионалното законодателство и да въведе съответни мерки за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха (в съответствие с целите, определени в Директива 2016/2284 относно националните тавани за емисии и изменението на климата).

Инвестиция 1.1: Прилагане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране

Инвестицията разработва система за мониторинг, за да идентифицира и прогнозира рисковете в резултат на изменението на климата и неподходящото пространствено планиране чрез използването на модерни технологии. Тези технологии позволяват дистанционно управление на големи териториални ленти, които поставят основата за разработването на планове за предотвратяване на риска, включително укрепването на съществуващата инфраструктура и идентифицирането на незаконното обезвреждане на отпадъци. Основните инструменти, които трябва да бъдат разработени за постигането на тези цели, са събирането на пространствени данни чрез използване на системи за сателитно наблюдение, безпилотни летателни апарати, дистанционни сензори и интеграция на информационните системи; далекосъобщителни мрежи с най-усъвършенствани изисквания за сигурност; създаване на централни и регионални зали за контрол с цел достъп до информацията, събрана на място; както и системи и услуги за кибернетична сигурност за защита срещу кибератаки. Интервенциите се извършват основно в осемте региона на юг.

Инвестиция 2.1: Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове

Територията на Италия се характеризира със значителна степен на хидрогеоложка нестабилност, която се изостря от последиците от изменението на климата. Този риск има отрицателно въздействие не само върху качеството на живот, но и върху икономическата дейност на районите, изложени в най-голяма степен на този риск.

Предприемат се широк и всеобхватен набор от интервенции, съчетаващи структурни мерки като обезопасяване на свлачища или намаляване на риска от наводнения в метрополните области, с други, насочени към преквалифициране, мониторинг и предотвратяване на възникващи рискове.

Целта е намаляване с 1 500 000 на броя на хората, които понастоящем са изложени на риск.

Инвестиция 2.2. Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините

Тази мярка е насочена преди всичко към справяне с геоложко-хидравличните рискове в градските и метрополните райони. Тези рискове са свързани с наводнения, ерозия или нестабилност на сградите, причиняващи значително влошаване, наред с другото, на сградния фонд, на подземните обслужващи мрежи и на пътната мрежа.

Мярката включва разнообразен набор от интервенции в градските и метрополните райони, насочени към намаляване на уязвимостта към хидрогеоложки рискове. Основната част от планираните интервенции се състои в това сградите да станат по-безопасни срещу сеизмични и хидрогеоложки рискове и включва също така действия във връзка с адаптирането към изменението на климата и с енергийната ефективност, като например намаляване на потреблението на енергия в сградите или повишаване на ефективността на обществените осветителни системи.

Интервенциите се състоят от малки или средни публични строителни работи в зависимост от съответната финансова сума и вида на действията, които трябва да бъдат изпълнени. Първите се отнасят основно до безопасността на училищата, обществените сгради и общинското наследство, премахването на архитектурните бариери и подобренията на околната среда и ландшафта. Малките обществени поръчки за строителство имат за хоризонтална цел интервенции в областта на енергийната ефективност. По отношение на средноголемите обществени поръчки интервенциите са насочени основно към инвестиции за намаляване на хидрогеоложкия риск и за гарантиране на безопасността на пътищата, мостовете и виадуктите, въпреки че трябва да има и действия в областите, очертани за малките строителни работи.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). Тя включва газови кондензационни котли, които не са допустими за интервенциите по тази мярка.

Инвестиция 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори

Тази мярка има за цел да защити зелените площи и да увеличи техния брой с цел опазване и подобряване на биологичното разнообразие и повишаване на качеството на живот на жителите на тези райони. Действията се съсредоточават върху 14-те метрополни града в Италия, които са изложени в най-голяма степен на екологични проблеми като замърсяване на въздуха, загуба на биологично разнообразие или на последиците от изменението на климата. В тези площи се засаждат най-малко 6 600 000 дървета (върху площ от 6600 хектара).

Интервенциите следват приемането на план за градско залесяване с цел опазване и подобряване на биологичното разнообразие в съответствие с Европейската стратегия за биологичното разнообразие, намаляване на замърсяването на въздуха в метрополните райони, намаляване на броя на производствата за нарушения на качеството на въздуха.

Инвестиция 3.3 – Възстановяване на района на По

Районът на По се характеризира с прекомерно замърсяване на водата, консумация на почва и разкопки в коритото на реката от 1970 г. насам. Всички тези проблеми са оказали отрицателно въздействие върху някои от естествените му местообитания и са увеличили хидрогеоложкия риск.

Целта на тази мярка е да се възобновят естествените процеси и да се насърчи възстановяването на биологичното разнообразие. Това би гарантирало възстановяването на реката и по-ефективното устойчиво и ефикасно използване на водните ресурси.

Инвестиция 3.4: Възстановяване на безстопанствени обекти

Промисленото замърсяване създаде много т.нар. „обекти сираци“, които представляват значителен риск за здравето, със сериозни последици за качеството на живот на засегнатото население.

Целта на тази мярка е да се възстановят тези земи, като се намали въздействието върху околната среда и се насърчи кръговата икономика. Проектът използва най-добрите налични иновативни технологии за разследване, за да установи реалните нужди от саниране и да даде възможност за развитието на тези райони, включително за жилищно настаняване.

Тази мярка се състои най-напред в приемането на план за действие за съживяване на безстопанствените обекти с цел намаляване на усвояването на земя и подобряване на обновяването на градската среда. В плана се посочват обектите сираци във всичките 21 региона и автономни провинции и се посочват конкретните интервенции, които трябва да бъдат предприети.

Инвестиция 3.5: Възстановяване и защита на морското дъно и морските местообитания

Тази мярка включва широкомащабни действия за възстановяване и защита на морското дъно и морските местообитания, насочени към обръщане на продължаващата тенденция към деградация на тези екосистеми.

Конкретните действия, които трябва да бъдат изпълнени, включват разработването на подходящо картографиране на местообитанията на морското дъно и мониторинг на околната среда. За да се осигури подходящо планиране и прилагане на широкомащабни мерки за възстановяване и защита, националната система за научни изследвания и наблюдение на морските и крайбрежните екосистеми следва да бъде укрепена. Освен това се укрепват платформите за наблюдение на морската среда, за да се увеличи техническият научноизследователски капацитет за наблюдение на морската среда, и по-специално за да се оцени ефективността на мерките за опазване и управление при сценария за изменение на климата. След това тези инвестиции дават възможност за систематично и всеобхватно картографиране на уязвимите местообитания в италианските морски води, за осъществяване на възстановяване на околната среда и за определяне на защитени зони в съответствие със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие от 2013 г. и Рамковата директива за морска стратегия.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите

стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). Чрез провеждането на изследователски дейности в областта на морските екосистеми мярката включва закупуване на научно оборудване и плавателни съдове. По-специално, новопостроените плавателни съдове ще използват най-напредналите налични технологии, като осигуряват във възможно най-голяма степен предотвратяване и контрол на замърсяването.

Реформа 4.1 Опростяване на законодателството и укрепване на управлението за осъществяване на инвестиции във водоснабдителната инфраструктура

Настоящата регулаторна рамка и съществуващата разпокъсаност в управлението оказват отрицателно въздействие върху капацитета за планиране и осъществяване на инвестиции във водоснабдителни инфраструктури.

Целта на тази реформа е да се опрости и направи правната рамка по-ефективна, както и да се окаже съдействие, когато е необходимо, на изпълнителните органи, които разполагат с недостатъчен капацитет за осъществяване и завършване на тези инвестиции в първоначално определените срокове.

Основните мерки, планирани за постигането на тези цели, са плавно чрез i) създаването на централен инструмент за публично финансиране за инвестиции във водния сектор, който обединява ресурси, които понастоящем са по-скоро разпръснати; ii) опростяване на процедурите за докладване и мониторинг на финансираните инвестиции, iii) по-нататъшно включване на регулатора в планирането на инвестициите, които ще бъдат направени, и в евентуални преразглеждания на плана.

Министерството на инфраструктурата и транспорта представя предложението за реформа в сектора на водоснабдяването.

Инвестиция 4.1 Първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването

Целта на тази мярка е да се гарантира сигурността на водоснабдяването за важни градски райони и големи напоявани райони, да се повиши безопасността и устойчивостта на мрежата и да се подобри капацитетът за пренос на вода. Мерките обхващат цялата национална територия, като се обръща специално внимание на по-големите инсталации в южната част на страната.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, за всяка подинвестиция се гарантира пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започването на строителните работи. Освен това мярката подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите смекчаващи мерки. Въздействието на язовира ще бъде оценено спрямо сценарий, при който въпросната река остава в естественото си състояние, вместо да се разглежда друго възможно алтернативно използване на района.

Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите

Фрагментираното и неефективно управление на водните ресурси доведе до значителни течове на вода със средни загуби над 40 % и над 50 % в южната част на страната. Целта на този проект е значително да се намалят загубите на питейна вода чрез модернизиране и модернизиране на водоразпределителните мрежи чрез усъвършенствани системи за контрол, които позволяват мониторинг на основните възли и най-чувствителните точки на мрежата.

Инвестиция 4.3. Инвестиции в устойчивостта на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на напоителните системи чрез разработване на иновативна и цифровизирана инфраструктура за по-устойчив селскостопански сектор, както и по-добре приспособена към изменението на климата.

Инвестицията се състои предимно в преобразуване на напоителните системи в системи с по-висока ефективност; адаптиране на разпределителните мрежи с цел намаляване на загубите; инсталирането на технологии за ефективно използване на водните ресурси, като например измервателни уреди и дистанционно управление. За всяка интервенция в разпределителните мрежи трябва да са налице водомери, позволяващи измерване на потреблението на вода, или те трябва да бъдат въведени като част от подпомаганата инвестиция. Освен това се прилагат системи за мониторинг на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) с потенциал за повторно използване за напояване. Мярката не предвижда пряко интервенции по отношение на повторното използване на рециклирана вода, а има за цел да подпомогне картографирането и идентифицирането на онези ПСОВ, които са подходящи за производството на пречистени отпадъчни води за селскостопански цели или които могат да станат такива с подходящи инвестиции. При това определяне се вземат предвид характеристиките на ПСОВ, но също така и близостта до култури, които могат да се напояват с пречистени отпадъчни води и необходимите качествени характеристики.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, за всяка подинвестиция се гарантира пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започването на строителните работи. Освен това мярката подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕО, включително прилагането на необходимите смекчаващи мерки.

Инвестиция 4.4. Отпадъчни води и пречистване

В системите за водоснабдяване се наблюдават сериозни слабости по отношение на канализационните и пречиствателните системи, което е отразено в големия брой

производства за установяване на неизпълнение на задължения поради неспазване на правото на Съюза от страна на много агломерации в страната.

Целта на тази мярка е да се предприемат инвестиции, които да направят пречистването на отпадъчни води, зауствани в морски и вътрешни води, по-ефективно и, когато е възможно, да превърнат пречиствателните станции в „зелени фабрики“ за повторно използване на пречистени отпадъчни води за напояване и промишлени цели. Очаква се тези инвестиции да допринесат за намаляване на броя на агломерациите със слаби канализационни и пречиствателни системи.

Ж.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M2K 4-7	Реформа 3.1: Приемане на национални програми за контрол на замърсяването на въздуха	Ключов етап	Влизане в сила на национална програма за контрол на замърсяването на въздуха	Разпоредба в DPCM, в която се посочва влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Указът на председателя на Министерския съвет (DPCM) определя национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, с която се въвеждат подходящи мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в съответствие с Директива 2016/2284 на ЕС и Законодателен указ от 30 май 2018 г., № 81, с който се транспонира посочената директива.
M2K 4-8	Инвестиция 1.1. Прилагане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране	Ключов етап	Оперативен план за усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране за установяване на хидроложките рискове	Разпоредба в Министерския указ, в която се посочва влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T3	2021	Министерският указ одобрява оперативен план за прилагането на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране за установяване на хидроложките рискове. В указа се предвижда като минимум: Приложения за дистанционно наблюдение и сензори за данни; Разработване на комуникационна система, която позволява координиране и оперативна съвместимост между различните оператори в контролните зали Създаване на централни и регионални зали за контрол Разработване на системи и услуги за кибернетична сигурност
M2K 4-9	Инвестиция 1.1. Прилагане на	Цел	Внедряване на усъвършенствана и интегрирана	N/A	Процент	0	90	T3	2024	90 % от повърхността на южните региони се покрива от усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране с цел

	усъвършенства на и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране		система за мониторинг и прогнозиране за установяване на хидроложките рискове							определяне на хидроложките рискове.
M2K 4-10	Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за интервенции за управление на риска и намаляване на хидрогеоложките рискове	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за интервенции за управление на риска и намаляване на хидрогеоложките рискове.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за интервенции за управление на риска и намаляване на хидрогеоложките рискове. Като минимум интервенциите: - Гарантират сигурността на застроените райони и хидрографските басейни, изложени на хидрогеоложки риск; - Предвиждат действия за възстановяване на околната среда и смекчаване на последиците от изменението на климата; - Осигуряват по-високо ниво на контрол и управление на риска от наводнения; - Дават приоритет на природосъобразните решения в договорите.
M2K 4-11	Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Цел	Управление на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	N/A	Брой	1 750 000	250 000	T1	2026	Намаляване на броя на хората, пряко засегнати от преки наводнения и хидроложки рискове с най-малко 1 500 000 жители

M2K 4-12	Инвестиция 2.1.6. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Ключов етап	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за намеса срещу наводнения и хидрогеоложки рискове	Разпоредби в указите, посочващи влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Указите, с които се одобрява първият план за намеса и инвестиции в съответния район (делегат на Комисията/регион/автономна провинция) за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове, имат за цел да възстановят началото на първоначалните условия и да гарантират устойчивостта на териториите спрямо природни бедствия.
M2K 4-13	Инвестиция 2.1.6 – Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Цел	Приключване на интервенции от тип Е	N/A	Процент	0	100	T4	2025	Приключване на всички интервенции от тип Е, насочени към възстановяване на увредени обществени структури
M2K 4-14	Инвестиция 2.2: Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините	Цел	Завършване на малки строителни работи за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините T1	N/A	Брой	0	7500	T4	2023	Завършване на най-малко 7500 интервенции за малки обществени строителни работи. Най-малко 30 % от инвестициите за малки обществени поръчки, завършени в общините, са предназначени за енергийна ефективност на общественото осветление, обществените сгради и/или инсталирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.
M2K 4-15	Инвестиция 2.2: Интервенции за	Цел	Завършване на малки строителни работи за	N/A	Брой	7500	30 000	T1	2026	Завършване на най-малко 30 000 интервенции за малки обществени строителни работи. Най-малко 30 % от инвестициите за малки обществени поръчки, завършени в общините,

	устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините		устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините T2							са предназначени за енергийна ефективност на общественото осветление, обществените сгради и/или инсталирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.
M2K 4-16	Инвестиция 2.2: Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините	Цел	Приключване на средноголеми строителни работи за устойчивост, укрепване на територията и енергийна ефективност на общините T1	N/A	Брой	0	1000	T4	2023	Завършване на най-малко 1000 интервенции за средноголеми строителни работи. Най-малко 40 % от инвестициите за средноголеми строителни работи, реализирани в общините, са предназначени за безопасността на територията срещу хидрогеоложки рискове.
M2K 4-17	Инвестиция 2.2: Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините	Цел	Приключване на средноголеми строителни работи за устойчивост, укрепване на територията и енергийна ефективност на общините T2	N/A	Брой	1000	5000	T1	2026	Завършване на най-малко 5000 интервенции за средноголеми строителни работи. Най-малко 40 % от инвестициите за средноголеми строителни работи, реализирани в общините, са предназначени за безопасността на територията срещу хидрогеоложки рискове.
M2K 4-18	Инвестиция 3.1: Опазване и	Ключ ов	Влизане в сила на	Разпоредба в съответните	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Планът за градско залесяване е в съответствие с целите на Закон 141 от 12 декември 2019 г.

	подобряване на градските и крайградските гори	етап	преразгледаните правни промени за защита и валоризация на градските и крайградските зелени площи	законодателни актове, в която се посочва приемането на плана за градско залесяване						(„законодателство в областта на климата“) и следва етап на планиране, който трябва да бъде осъществен от метрополните градове. В плана следва да се определят най-малко следните цели: - Опазване и подобряване на дифузното биологично разнообразие в съответствие с Европейската стратегия за биологичното разнообразие, - Допринасяне за намаляване на замърсяването на въздуха в метрополните области, - Намаляване на процедурите за нарушения на качеството на въздуха; - Възстановяване на създадените от човека ландшафти и подобряване на защитените зони, намиращи се в непосредствена близост до метрополните области; Ограничаване на потреблението на почвите и възстановяване на полезните почви.
M2K 4-19	Инвестиция 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори	Цел	Засаждане на дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T1	N/A	Брой	0	1 650 000	T4	2022	Засаждане на най-малко 1 650 000 дървета за повторно залесяване на градски и крайградски райони в съответствие с член 4 от закон 141 от 12 декември 2019 г. (т.нар. Закон за климата)
M2K 4-20	Инвестиция 3.1: Опазване и	Цел	Засаждане на дървета за	N/A	Брой	1 650 000	6 600 000	T4	2024	Засаждане на най-малко 6 600 000 дървета за повторно залесяване на градски и крайградски

	подобряване на градските и крайградските гори		защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T2							райони в съответствие с член 4 от закон 141 от 12 декември 2019 г. (т.нар. Закон за климата)
M2K 4-21	Инвестиция 3.3 Възстановяване природата в района на По	Ключов етап	Преразглеждане на правната рамка за интервенции за възстановяване на природата на района на По	Разпоредба в съответния законодателен акт, указваща влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Влизане в сила на съответното законодателство с цел възстановяване на екологичния коридор, представляван от речното корито, включително естествено повторно залесяване и интервенции за възстановяване и повторно активиране на странични разклонения.
M2K 4-22	Инвестиция 3.3 Възстановяване природата в района на По	Цел	Намаляване на изкуствеността на речното корито за възстановяване на природата на района на По T1	N/A	Брой	0	13	T2	2024	Намаляване на изкуствеността на речното корито с най-малко 13 km
M2K 4-23	Инвестиция 3.3 Възстановяване природата в района на По	Цел	Намаляване на изкуствеността на речното корито за възстановяване на природата на района на По T2	N/A	Брой	13	37	T1	2026	Намаляване на изкуствеността на речното корито с най-малко 37 km
M2K 4-24	Инвестиция 3.4.	Ключов	Правна рамка за възстановяване	Разпоредба в съответния	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Планът за действие за съживяване на безстопанствените обекти намалява

	Възстановяване на почвата на „обекти сираци“	етап	на обекти сираци	законодателен акт, в който се посочва приемането на плана за действие						усвояването на земя и подобрява обновяването на градската среда. Планът включва като минимум: - Идентифициране на безстопанствени обекти във всичките 21 региона и/или автономни провинции - Конкретните интервенции, които трябва да се предприемат във всеки безстопанствен обект, за да се намали усвояването на земя и да се подобри обновяването на градската среда
M2K 4-25	Инвестиция 3.4. Възстановяване на почвата на „обекти сираци“	Цел	Съживяване на безстопанствени обекти	N/A	Процент	0	70	T1	2026	Да се съживят най-малко 70% от повърхността на „обектите сираци“, за да се намали усвояването на земя и да се подобри обновяването на градската среда
M2K 4-26	Инвестиция 3.5. Възстановяване и защита на морското дъно и морските местообитания	Цел	Възстановяване и защита на морското дъно и морските местообитания	N/A	Брой	0	22	T2	2025	Приключване на най-малко 22 широкомащабни интервенции за възстановяване и защита на морското дъно и морските местообитания и системите за наблюдение на бреговете.
M2K 4-27	Реформа 4.1. Опростяване на законодателството и укрепване на управлението	Ключов етап	Влизане в сила на опростяването на законодателството за	Разпоредби в съответните законодателни актове, указващи влизането в сила	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Преразгледаното законодателство укрепва управлението и опростява осъществяването на инвестиции във водоснабдителната инфраструктура. Новата правна рамка осигурява като минимум:

	водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването		инвестиции в инфраструктура за първична вода и за сигурността на водоснабдяването	поръчки за инвестиции в първична водна инфраструктура и за сигурността на водоснабдяването						сигурност на водоснабдяването. Обхватът на договорите е следният: - Сигурност на водоснабдяването във важни градски райони; - Структурни работи за повишаване на безопасността и устойчивостта на мрежата, включително адаптиране към изменението на климата (с изключение на язовирите); - Увеличаване на капацитета за пренос на вода. Критериите за подбор гарантират, че инвестицията допринася изцяло за постигането на целите във връзка с изменението на климата с 40 % коефициент в областта на климата, в съответствие с приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 относно Механизма за възстановяване и устойчивост.
M2K 4-29	Инвестиция 4.1. Инвестиции в първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването	Цел	Инвестиции в първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването	N/A	Брой	0	25	T1	2026	Повишаване на сигурността на водоснабдяването и устойчивостта на водната инфраструктура в най-малко 25 комплексни водни системи
M2K 4-30	Инвестиция 4.2. Намаляване на	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за	Уведомяване за възлагането на всички	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Уведомление за възлагането на всички договори на обща стойност 900 000 000 EUR за интервенции за модернизация и ефективност на

	загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите		интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите	обществени поръчки за инвестиции в основна водоснабдителна инфраструктура и за сигурността на водоснабдяването						водоразпределителните мрежи. Обхватът на договорите е следният: - Интервенции за намаляване на загубите в мрежите за питейна вода; - Повишаване на устойчивостта на водните системи спрямо изменението на климата; - Засилване на цифровизацията на мрежите с цел оптимално управление на водните ресурси, намаляване на отпадъците и ограничаване на неефективността
M2K 4-31	Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите	Цел	Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежи T1	N/A	Брой	0	9 000	T4	2024	Изграждане на най-малко 9 000 допълнителни километра районна водоснабдителна мрежа
M2K 4-32	Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните	Цел	Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и	N/A	Брой	9 000	25 000	T1	2026	Изграждане на най-малко 25 000 допълнителни километра районна водоснабдителна мрежа

	мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите		мониторинг на мрежи T2							
M2K 4-33	Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за устойчивост на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки на обща стойност 880 000 000 EUR за интервенции в мрежите и напоителните системи и свързаната с тях система за цифровизация и мониторинг.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки на обща стойност 880 000 000 EUR за интервенции в мрежите и напоителните системи и свързаната с тях система за цифровизация и мониторинг. Обхватът на договорите е следният: Насърчаване на измерването и мониторинга на използването както в колективните мрежи (чрез инсталиране на измервателни уреди и системи за дистанционно управление), така и при използването за собствени нужди (чрез система за мониторинг на частните лицензи) като предпоставка за завършване на въвеждането на политика за ценообразуване на водата въз основа на водните обеми за ефективно използване на водните ресурси в селското стопанство; Намаляване на незаконното изтегляне на вода в селските райони. Инвестициите в напояване следва да са насочени към безопасно повторно използване на рециклираната вода, когато това е осъществимо, и/или към повишаване на

										ефективността на съществуващото напояване, дори ако съответното водно тяло е в добро състояние. Ако са с по-ниско от добро състояние, икономии трябва да са такива, че да може да се постигне добро състояние в случай на модернизиране на съществуващото напояване. Трябва да се гарантира, че разширяването на съществуващите напоителни системи (включително чрез увеличено използване на вода, т.е. не само чрез физическо разширяване), дори и чрез по-ефективни методи, се избягва, когато съответните водни обекти са или се предвижда (в контекста на засилване на изменението на климата) да бъдат в по-ниско от добро състояние. Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, за всяка подинвестиция се гарантира пълно съответствие с изискванията на правото на ЕС, включително Рамковата директива за водите, преди, по време на и след започването на строителните работи. Освен това мярката подлежи на оценка на

										въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите смекчаващи мерки. По-специално, когато се публикува проектът за оценка на въздействието върху околната среда за обществена консултация, той следва да бъде обвързан с обосновка на целта на инвестицията в сравнение с алтернативите, както по отношение на целта (степената на напояваната земя спрямо устойчивото възстановяване на селските райони), така и по отношение на средствата (намаляване на търсенето на вода и природосъобразни решения).
M2K 4-34	Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси	Цел	Интервенции за устойчивостта на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T1	N/A	Процент	0	29	T4	2024	Увеличаване до най-малко 29 % на процента на източниците на изтегляне, оборудвани с измервателни уреди
M2K 4—	Инвестиция 4.3 Инвестиции в	Цел	Интервенции за устойчивостта	N/A	Процент	29	40	T1	2026	Увеличаване до най-малко 40 % на процента на източниците на изтегляне, оборудвани с

34bis	устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси		на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T1							измервателни уреди
M2K 4-35	Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси	Цел	Интервенции за устойчивостта на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T1	N/A	Процент	0	15	T1	2024	Най-малко 15 % от напояваните площи се ползват от ефективно използване на напоителните ресурси
M2K 4—35bis	Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси	Цел	Интервенции за устойчивостта на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T2	N/A	Процент	15	29	T1	2026	Най-малко 29 % от процента на напояваните площи, които се ползват от ефективно използване на напоителните ресурси
M2K	Инвестиция 4.4	Цел	Възлагане на	уведомяване за	N/A	0	600	T4	2023	Уведомление за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 600000000 EUR за

4-36	Инвестиции в канализация и пречистване		всички обществени поръчки за канализация и пречистване	всички обществени поръчки за канализация и пречистване						намеса в канализацията и пречистването. Интервенциите: - Отговаря на съответните изисквания на бележка под линия 11 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 - Подобряване на ефективността на пречистването на отпадъчните води, зауствани в морските и вътрешните води, включително чрез технологични иновации; - Превръщане на някои пречиствателни станции в „зелени фабрики“, които използват повторно пречистените отпадъчни води за напояване и промишлени цели;
M2K 4-37	Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване	Цел	Интервенции за канализация и пречистване T1	N/A	Брой	2 572 911	2 002 911	T2	2024	Намаляване на броя на жителите, живеещи в агломерации, които не са в съответствие с Директива 91/271/ЕИО на Съвета, за неподходящо събиране и пречистване на градските отпадъчни води с най-малко 570 000
M2K 4-38	Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване	Цел	Интервенции за канализация и пречистване T2	N/A	Брой	2 002 911	0	T1	2026	Намаляване на броя на жителите, живеещи в агломерации, които не са в съответствие с Директива 91/271/ЕИО на Съвета, за неподходящо събиране и пречистване на градските отпадъчни води с най-малко 2 570 000

3. МИСИЯ 3 КОМПОНЕНТ 1: Устойчива транспортна инфраструктура

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

N/A

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

N/A

3.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестициите в този компонент подпомагат разгръщането на железопътна инфраструктура (високоскоростна, товарен, регионална железопътна система, Европейска система за управление на железопътното движение). Те са придружени от реформи за ускоряване на инвестициите в железопътна инфраструктура и за подобряване на качеството на пътната инфраструктура. Компонентът за реформа на бизнес средата съдържа мярка, с която се създават допълнителни стимули за регионите да провеждат търгове за своите регионални договори за обществени железопътни услуги. Този компонент съдържа мерки за развитие на използването на водород в железопътния транспорт.

С този компонент се подкрепя изпълнението на специфична препоръка 3 от 2019 г., с която Италия се приканва настоятелно да „насочи свързаната с инвестициите икономическа политика към [...] качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия“ и специфична препоръка 3 от 2020 г. относно "даването на приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти" и "насочването на инвестиции в екологичния и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергия, научните изследвания и иновациите, устойчивия обществен транспорт, управлението на отпадъците и водите, както и укрепена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги ".

Очаква се нито една мярка от този компонент да не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Реформа 1.1 – Ускоряване на процеса на одобряване на договора между Министерството на инфраструктурата и транспорта (MIT) и управителя на железопътната инфраструктура Rete Ferroviaria Italiana

Тази реформа се състои в премахване на изискването парламентарните комисии да изразят становище относно списъка на инвестициите на Contratti di Programma (CdP) на управителя на железопътната инфраструктура Rete Ferroviaria Italiana. Парламентарните комисии изразяват становище относно стратегическата програма за инвестиции.

Реформа 1.2 – Ускоряване на процеса на издаване на разрешения за проекти

Тази реформа се състои в приемане на законодателство, което позволява да се предвиди посочването на мястото на работа по време на „проекта за икономическа техническа осъществимост“ (PFTE), вместо да се изчаква окончателната фаза на проектиране на проекта. Допълнителни разрешения, които не могат да бъдат придобити на PFTE, ще бъдат получени през следващите етапи на проектиране на проекта, без да се свиква „Conferenza dei Servizi“ като изключение от Закон № 241/1990. Тези промени намаляват времето за разрешаване на проекти от 11 на 6 месеца.

Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари

Тази инвестиция се състои в изграждането на 274 км високоскоростна железопътна инфраструктура за пътници и товари по линиите Napoli-Bari, Salerno-Reggio и Palermo-Catania.

При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Официален вестник на Италианската република № 303 от 28 декември 2019 г.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Инвестиция 1.2 – Високоскоростни линии в северната част на страната, свързващи останалата част на Европа

Тази инвестиция се състои в изграждането на 180 км високоскоростна железопътна инфраструктура за пътници и товари по линиите Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi и Verona-Brennero. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект/инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Официален вестник на Италианската република № 303 от 28 декември 2019 г.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01), а ключовите етапи и целите да бъдат изпълнени от Италия.

За сегмента Rho-Parabiago ще зависи от положителна оценка на въздействието върху околната среда, която изцяло и по същество отговаря на правните критерии, като изцяло включва всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда, ако това е необходимо за постигане на съответствие с техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва и публикува съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите смекчаващи мерки. Всички мерки, определени в рамките на ОВОС като необходими за осигуряване на съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01), се интегрират в проекта и се спазват на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Инвестиция 1.3 – Диагонални връзки

Тази инвестиция се състои в изграждането на 87 км високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto -

Metaponto-Potenza-Battipaglia. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект/инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Официален вестник на Италианската република № 303 от 28 декември 2019 г.

Инвестиция 1.4 – Европейска система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)

Тази инвестиция се състои в оборудване на 3400 км железопътни линии с Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS) в съответствие с Европейския план за внедряване на ERTMS.

Инвестиция 1.5 – Укрепване на метрополните възли и ключовите национални връзки

Тази инвестиция се състои в модернизиране на 1280 km железопътни участъци, изградени на 12 метрополни градски възли, и ключови национални връзки (Лигурия-Алпи, Трансверсална връзка, Болоня-Венеция-Триест/Удине, централна и северна Тиренска връзка, адриатическо-Йонийската връзка, Южна Тиренска връзка, сицилианска мрежа, сардинска мрежа). При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Официален вестник на Италианската република № 303 от 28 декември 2019 г.

Инвестиция 1.6 – Укрепване на регионалните линии – Осъвременяване на регионалните железници (управление на RFI)

Тази инвестиция се състои в модернизиране на 680 km регионални линии, чиято собственост е прехвърлена на Rete Ferroviaria Italiana (RFI) или постепенно ще бъде прехвърлена към последните. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Официален вестник на Италианската република № 303 от 28 декември 2019 г.

Интервенциите са планирани в следните редове:

- Пиемонт: модернизиране и модернизация на Torino Ceresse-Canavesana: подобряване на редовността на транспортните потоци;
- Фриули-Венеция Джулия FuC железопътна линия: инфраструктурни и технологични дейности по линията Udine-Cividale: подобряване на редовността на потоците въздушно движение;
- Умбрия Централна железопътна линия Umbrian (FCU): инфраструктурни и технологични интервенции;
- Campania (EAV): Укрепване и модернизиране на линията Канчело-Бенвенто: подобряване на стандартите за безопасност при железопътните операции;

- Пулия Линия Бари-Битрито: модернизиране на инфраструктурата: съответствие с техническите/регулаторните стандарти на националната железопътна инфраструктура; Ferrovie del Sud Est (FSE): модернизиране на инфраструктурата на линията Бари-Таранто: намесата позволява адаптиране към стандартите за изпълнение на RFI и към техническите спецификации за оперативна съвместимост; FSE: Завършване на оборудването SCMT/ERTMS в мрежата: подобряване на ефективността на движението, оптимизиране на капацитета, подобряване на стандартите за безопасност; FSE: Изграждане на интермодални центрове и модернизиране на 20 станции: целта на интервенцията е да се подобри достъпността на гарите и да се създадат зони за обмен на релсов автобус, релсов частен автомобил и релсов велосипед;
- Калабрия Линия Rosarno-S. Ferdinando: модернизиране на оборудването на линиите Rosarno и San Ferdinando за свързване с Gioia Tauro.

Инвестиция 1.7 – Осъвременяване, електрификация и устойчивост на железниците в Южна Италия

Договорите за тази инвестиция обхващат, наред с другото, летищната връзка Олбия, пристанищната връзка на Аугуста, удвояването на линията Decimomannu-Villamassargia, линията Бари Ламасината, модернизирането на връзката Potenza – Foggia, интермодалната връзка Brindisi и електрификацията на линията Barletta – Canosa. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Официален вестник на Италианската република № 303 от 28 декември 2019 г.

Инвестиция 1.8 – Управление на железопътните гари (Rete Ferroviaria Italiana (RFI) в Южна Италия)

Тази инвестиция се състои в модернизиране на 38 железопътни гари и осигуряване на достъп до тях в съответствие с Директива 1300/2014 и регламентите на ЕС за безопасност на железопътния транспорт. При оценката и разрешаването на всеки съответен проект или инвестиция се спазват всички правила и процедури, определени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО на ЕС, и се следват националните насоки за оценка на въздействието, публикувани в Официален вестник на Италианската република № 303 от 28 декември 2019 г.

Реформа 2.1 – Приемане на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“

Тази реформа се състои в приемането на насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове. Приемането на „насоки“, които позволяват прилагането на общи стандарти и методики по цялата национална пътна мрежа.

Реформа 2.2 – Прехвърляне на собствеността на мостовете и виадуктите от пътищата от по-ниското ниво към пътищата с по-висок клас

Тази реформа се състои в прехвърляне на собствеността върху мостовете, виадуктите и надлезите от по-ниските пътища към пътища от по-висок тип (автомагистрали и главни крайградски пътища), което позволява повишаване на цялостната безопасност на пътната мрежа, тъй като мостовете, виадуктите и надлезите се поддържат от ANAS и/или от концесионерите на автомагистрали, които разполагат с по-добър капацитет за планиране и поддръжка от отделните общини или провинции.

3.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базовалиния	Цел	Тримесечие	Година	
МЗК1-1	Реформа 1.1 – Ускоряване на процеса на одобряване на договора между MIT и RFI	Ключов етап	Влизане в сила на законодателно изменение относно процеса на одобрение на Contratti di Programma (CdP)	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на законодателното изменение относно процеса на одобрение на Contratti di Programma	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Законодателното изменение намалява времето за процеса на одобрение на Contratti di Programma (CdP) на управителя на железопътната инфраструктура Rete Ferroviaria Italiana .
МЗК1-2	Реформа 1.2 – Ускоряване на процеса на издаване на разрешения за проекти	Ключов етап	Влизане в сила на регулаторна промяна, която намалява времето за разрешаване на проекти от 11 на шест месеца	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на регулаторната промяна, която намалява срока на разрешението от 11 на шест месеца.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Регулаторната промяна намалява времето за разрешаване на проекти от 11 на шест месеца.
МЗК1-3	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни	Ключов етап	Възлагане на поръчката(ите) за	Уведомление за възлагането на всички	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за

	железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари		изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Napoli-Bari и Palermo-Catania	обществени поръчки за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Напол-Бари и Палермо-Катания						изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Неапол-Бари и Палермо-Катания при пълно спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки Договорът(ите) се отнася(т) до следните части от тези редове: Линия Неапол-Бари: Orsara-Bovino Линия Палермо-Катания: Catenanuova - Dittaino and Dittaino – Enna
МЗК1-4	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари	Ключо в етап	Възлагане на обществена поръчка за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Salerno Reggio Calabria	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Salerno Reggio Calabria.	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Salerno Reggio Calabria. Договорът се отнася до следните части от този ред: Battipaglia – Romagnano
МЗК1-5	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за	Цел	Високоскоростна железопътна линия за пътници и товари по	N/A	Брой	0	69	T2	2024	69 км високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Неапол-Бари и Палермо-Катания, построени, готови за разрешаване и

	пътници и товари		линиите Napoli-Bari и Palermo- Catania							експлоатационни фази. 69 km се изграждат в следните сегменти: Bicocca -Catenanuova (линия Palermo-Catania), 37 km Cancello-Frasso (линия Napoli- Bari), 16 km Napoli-Cancello (линия Napoli- Bari), 16 km
МЗК1-6	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари	Цел	Високоскорос тна железопътна линия за пътници и товари по линиите Napoli-Bari, Salerno- Reggio Calabria, Palermo- Catania	N/A	Брой	69	274	T2	2026	274 км високоскоростна железопътна линия за пътници и товари по линиите Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo- Catania са построени, готови за разрешаване и оперативни фази. Ориентировъчната разбивка е следната: Orsara-Bovino (линия Napoli- Bari), 93 km Battipaglia-Romagnano (линия Salerno-Reggio Calabria), 33 km Catenanuova – Dittaino e Dittaino – Enna (линия Палермо- Катания), 148 km
МЗК1-7	Инвестиция 1.2 – Високоскоростни линии в	Ключо в етап	Възлагане на обществена поръчка за	Уведомление за възлагането на всички	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на високоскоростна

	северната част на страната, свързващи останалата част на Европа		изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Verona-Brennero, Liguria-Alpi и Verona-Brennero	обществени поръчки за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Verona-Brennero.						железопътна линия по линията Verona-Brennero. Договорът се отнася до следните части от тези редове: Верона-Бренеро: Circonvallazione di Trento (обходен път Тренто), Лигурия Алпи: Генуа Ноде и трети кръстовище Giovi Brescia-Verona Верона-Бивиньо-Винченца Rho-Parabiago Pavia-Milano-Rogoredo
M3K1-8	Инвестиция 1.2 – Високоскоростни линии в северната част на страната, свързващи останалата част на Европа	Цел	Високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линията Лигурия-Алпи	N/A	Брой	0	53	T4	2025	53 км високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линията Лигурия-Алпи, построена, готова за разрешаване и оперативна фаза. 53 km се изграждат в следните сегменти: Генуа Ноде и трети кръстовище Giovi

M3K1-9	Инвестиция 1.2 – Високоскоростни линии в северната част на Европа, свързващи останалата част на Европа	Цел	Високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Brescia- Verona- Vicenza- Padova; Лигурия- Алпи и Верона- Бренеро	N/A	Брой	53	180	T2	2026	180 km високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Brescia-Verona-Vicenza- Padova; Лигурия-Алпи и Верона- Бренеро построиха, готови за разрешаване и оперативни фази. 180 km се изграждат в следните сегменти: Brescia-Verona 48 km Верона-Бивьо-Винценца 44 km възел Genoa и трето прекосяване Givi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km Околовръстен път Trento 15 km
M3K1-10	Инвестиция 1.3 – Диагонални връзки	Ключо в етап	Възлагане на поръчката(ите) за изграждане на връзките в линиите Roma-Pescara и Orte- Falconara	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на високоскорост на железопътна линия по линиите Roma-Pescara и Orte- Falconara	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за изграждане на връзките по линиите Roma-Pescara и Orte- Falconara. Договорът(ите) се отнася(т) до следните части от тези редове: Roma-Pescara Orte Falconara Taranto -Metaponto-Potenza- Battipaglia
M3K1-11	Инвестиция 1.3 – Диагонални	Цел	Високоскоростна	N/A	Брой	0	87	T2	2026	87 км високоскоростна железопътна линия както за

	връзки		железопътна линия за пътници и товари по линията Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia							пътници, така и за влак по линията Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia, построена, готова за разрешаване и оперативна фаза. Разбивката на 87 km е следната: Roma-Pescara 32 km Orte-Falconara 20 km Таранто – Метапonto – Потенца – Батипалия 35 км
M3K1-12	Инвестиция 1.4 – Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)	Ключо в етап	Възлагане на договори за Европейската система за управление на железопътния транспорт	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)
M3K1-13	Инвестиция 1.4 – Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)	Цел	1400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт	N/A	Брой	0	1 400	T4	2024	1400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт в съответствие с Европейския план за внедряване, готови за разрешаване и оперативна фаза .

M3K1-14	Инвестиция 1.4 – Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)	Цел	3400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт	N/A	Брой	1 400	3 400	T2	2026	3400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт в съответствие с Европейската система за управление на железопътния транспорт в съответствие с Европейския план за внедряване, готови за разрешаване и оперативна фаза
M3K1-15	Инвестиция 1.5 – Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки	Цел	700 км модернизирани участъци от линиите, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки	N/A	Брой	0	700	T4	2024	700 км модернизирани участъци от линиите, изградени на метрополни възли и ключови национални връзки, готови за разрешителен и експлоатационен етап.
M3K1-16	Инвестиция 1.5 – Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки	Цел	1280 км модернизирани участъци от линиите, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки	N/A	Брой	700	1 280	T2	2026	1280 км модернизирани участъци от линиите, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки, готови за разрешаване и оперативни фази
M3K1-17	Инвестиция 1.7 – Осъвременяване, електрификация	Ключо в етап	Възлагане на поръчката(ите) за	Уведомление за възлагането на (всички)	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Уведомление за възлагането на (всички) обществени поръчки за

	и устойчивост на железопътните линии в южната част		модернизиране, електрификация и устойчивост на железопътните линии на юг	обществени поръчки за модернизиране, електрификация и устойчивост на железопътните линии в южна Италия						модернизиране, електрификация и устойчивост на железопътните линии в южна Италия Договорът(ите) се отнася(т) до следните части от тези редове: Регион Molise - Рим-Венафро-Кампобасо-Тертоли; Регион Puglia - Бари – Ламасите; - Barletta – Canosa; - Pescara-Foggia - Potenza-Foggia - Връзки Бриндизи - Връзки Таранто Регион Calabria - Йонийско Сибари-Катанзаро Лидо-Реджо Калабрия/Ламети я Терме Регион Basilicata

										- Ферандина Матера Регион Campania - Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Регион Sicilia - Възел Катания - Palermo – Agrigento – Porto Empedocle - Връзка с пристанището на Аугуста Регион Sardegna - Железопътна връзка с летище Obia - Удвояване на коловозите Decimomannu-Villamassargia
M3K1-18	Инвестиция 1.6 – Укрепване на регионалните линии – Осъвременяване на регионалните	Цел	Модернизира ни регионални линии, готови за разрешаване и	N/A	Брой	0	680	T2	2026	680 км модернизиран регионални линии, готови за разрешаване и оперативни фази

	железници (управление на RFI)		оперативни фази							
M3K1-19	Инвестиция 1.8 – Модернизиране на железопътните гари (управление на RFI; в Южна Италия)	Цел	Модернизиран и достъпни железопътни гари	N/A	Брой	0	10	T4	2024	Десет железопътни гари са модернизиран и достъпни в съответствие с Директива 1300/2014 и регламентите на ЕС за безопасност на железопътния транспорт
M3K1-20	Инвестиция 1.8 – Модернизиране на железопътните гари (управление на RFI; в Южна Италия)	Цел	Модернизиран и достъпни железопътни гари	N/A	Брой	10	38	T2	2026	38 железопътни гари са модернизиран и достъпни в съответствие с Директива 1300/2014 и регламентите на ЕС за безопасност на железопътния транспорт
M3K1-21	Реформа 2.1 – Прилагане на неотдавнашната „Опростяване на указа,“(преобразувана в Закон № 120 от 11 септември 2020 г.) чрез издаване на постановление относно приемането на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“	Ключо в етап	Влизане в сила на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“	Разпоредба в постановлението, посочваща влизането в сила на постановлението за приемане на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“	N/A	N/A	N/A	T4	2021	„Насоките“ определят общи стандарти и методики за цялата национална пътна мрежа за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове.

M3K1-22	Реформа 2.2 – Прехвърляне на собствеността на мостовете и виадуктите от пътищата от по-ниското ниво към пътищата с по-висок клас	Ключо в етап	Прехвърляне на собствеността върху мостовете, виадуктите и надлезите от пътищата от по-ниско ниво към по-високо класираните пътища (магистрала и главни национални пътища)	Разпоредба в съответния правен акт, която се отнася до влизането в сила на прехвърлянето на собствеността върху мостове, виадукти и надлези от пътищата от по-ниско ниво към по-високо класираните пътища (магистрала и главни национални пътища)	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Прехвърлянето на собствеността върху произведенията на изкуството трябва да се извърши в срок от шест месеца от влизането в сила на Закон 120/20. Очаква се то да бъде завършено в съответствие с правилата на Codice della Strada (Законодателен декрет 285/1992) и неговите наредби (Президентски указ 495/92), които определят разпоредби относно прехвърлянето на собствеността между образувания, притежаващи пътища.

И. МИСИЯ 3 КОМПОНЕНТ 2 - Интермодалност и интегрирана логистика

Целта на този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е да направи италианските пристанища по-ефективни и по-конкурентоспособни, по-енергийно ефективни и по-добре интегрирани в логистичната верига. Тя също така има за цел да цифровизира системата за управление на въздушното движение.

За тази цел тя включва, от една страна, важни реформи за опростяване на процесите, актуализиране на планирането на пристанищата и повишаване на конкурентоспособността на концесиите в италианските пристанища. От друга страна, някои инвестиции целят да осигурят интермодалност с общите насоки на европейската комуникация, като развиват връзки с океанския и средиземноморския трафик, засилват динамиката и конкурентоспособността на италианската пристанищна система, също и с оглед намаляване на емисиите на парникови газове. Инвестициите, свързани с този компонент, се очаква значително да увеличат обема на пътническите и товарните превози в италианските пристанища с положителен ефект върху стимулиращите икономически дейности в съответните области и върху националната икономика като цяло.

От друга страна, този компонент е свързан с цифровизацията на логистичните системи, включително летищните системи. Очаква се тези сектори да станат по-конкурентоспособни, като се използват иновативни технологични решения, за да се повиши ефективността на системата и да се намали тяхното въздействие върху околната среда.

Този компонент е насочен към специфичната за държавата препоръка 3 за 2019 г., в която Италия се приканва да „насочи свързаната с инвестициите икономическа политика към [...] качеството на инфраструктурата” и към специфична препоръка 3 от 2020 г. относно „насочването на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално към чистото и ефективно производство и използване на енергия, научните изследвания и иновациите, устойчивия обществен транспорт, управлението на отпадъците и водите, както и укрепването на цифровата инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“.

Очаква се нито една мярка от този компонент да не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

И.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1.1 – Опростяване на процедурите за процеса на стратегическо планиране

Тази мярка предвижда актуализиране на планирането на пристанищата, за да се гарантира стратегическа визия за италианската пристанищна система. Реформата регулира най-малко i) целите за развитие на органите на пристанищната система; ii) идентифицираните и очертани

зони, предназначени за строго пристанищни и задни функции, iii) инфраструктурните връзки „последна миля“ на шосейния и железопътния транспорт с пристанищата, iv) критериите, които се следват при определяне на съдържанието на планирането, и v) ясното определяне на насоките, правилата и процедурите за изготвяне на пристанищните регулаторни планове.

Реформа 1.2 – Конкуентоспособно възлагане на концесии в италианските пристанища

Целта на тази мярка е да се определят условията, свързани с продължителността на концесията, надзорните и контролните правомощия на предоставящите органи, процедурите за подновяване, прехвърлянето на съоръженията на новия концесионер в края на концесията и определянето на минималните граници на таксите, начислявани на концесионерите.

Реформа 1.3 – Опростяване на разрешителните за разрешителни за студено гладене в италианските пристанища

Очаква се тази мярка да опрости и намали процедурата за издаване на разрешения във връзка с изграждането на националните електропреносни мрежи за захранване на разпределителните системи за снабдяване с електроенергия на корабите (студено гладене).

Министерството на инфраструктурата и транспорта прави предложение за рационализиране на процеса на издаване на разрешения. По-специално се предлага проектите за студено гладене да бъдат оценявани от териториалните служби, които докладват на Министерството на икономическото развитие, което в по-кратък срок би могло да проучи проектите и впоследствие да ги разреши. Освен това се предвижда регулаторна намеса за определяне на единен процес на издаване на разрешения за проекти с напрежение по-високо от 132 kV и останалата част, за да се използват полезните взаимодействия на процеса.

Реформа 2.1: Въвеждане на обслужване на едно гише („Sportello Unico Doganale“)

Целта е да се създаде специален портал за единното бюро за контрол, който да дава възможност за оперативна съвместимост с националните бази данни и за координиране на дейностите по контрол от страна на митниците.

Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение

Тази инвестиция има за цел цифровото модернизиране на сектора, което обхваща както разработването на нови инструменти за цифровизация на аеронавигационната информация, така и внедряването на платформи и услуги за безпилотни въздухоплавателни средства.

Проектите обхващат разработването и свързаността на системата за управление на безпилотното движение (UTM), цифровизацията на аеронавигационната информация, разгръщането на инфраструктури за изчисления в облак, виртуализацията на оперативната инфраструктура и определянето на нов модел за поддръжка.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M3K2-1	Реформа 1.1 – Опростяване на процедурите за процеса на стратегическо планиране	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени, свързани с опростяването на процедурите за процеса на стратегическо планиране	Разпоредба в правния(ите) акт(ове), посочваща влизането в сила на законодателните промени, свързани с опростяването на процедурите за процеса на стратегическо планиране	N/A	N/A	N/A	T4	2022	В преразгледаната законодателна рамка се посочва, че: Всички пристанищни органи приемат своите документи за стратегическо планиране на системата (DPSS) и своите пристанищни регулаторни планове (ПРП), като изцяло вземат предвид реформата на италианските пристанищни системи от 2016 г., одобрена със Законодателен указ № 169 от 4 август 2016 г.

										DPSS урежда най-малко следните елементи: Развитието на целите на органите на пристанищната система; Определените и очертани зони, предназначени за строго пристанищни и задни функции, Инфраструктурните връзки „последна миля“ на шосейния и железопътния транспорт с пристанищата, Критериите, използвани при определяне на съдържанието на планирането, Еднозначно определяне на насоките, правилата и

										процедурите за изготвяне на регулаторните планове за пристанищата.
M3K2-2	Реформа 1.2 – Конкурентоспособно възлагане на концесии в италианските пристанища	Ключов етап	Влизане в сила на наредбата за пристанищните концесии	Разпоредба в наредбата, указваща влизането в сила на наредбата за пристанищните концесии	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Новият регламент определя рамковите условия за възлагане на концесии в пристанищата. Регламентът определя като минимум: Условията, свързани с продължителността на концесията; Надзорните и контролните правомощия на предоставящите органи; -The methods of renewal; Прехвърлянето на инсталациите на новия концесионер в края на

										концесията; Ограниченията за минималните такси, които трябва да бъдат платени от лицензополучателите.
M3K2-3	Реформа 2.1 — Въвеждане на обслужване на едно гише („Sportello Unico Doganale“)	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за единната митническа служба (Sportello Unico Doganale)	Разпоредба в указа, указваща влизането в сила на Наредбата за единната митническа служба (Sportello Unico Doganale)	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Постановлението определя методите и спецификациите на единното митническо бюро в съответствие с Регламент (ЕС) № 1239/2019 за въвеждането на европейско морско обслужване на едно гише и с Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози (eFTI).
M3K2-4	Реформа 1.3 – Опростяване на разрешителните	Ключов етап	Влизане в сила на	Правна разпоредба, указваща	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Рационализиране на процеса на издаване на

	процедури за инсталации за гладене на студено		опростяване то на разрешителните процедури за хладилните предприятия за гладене	влизането в сила на опростяването на разрешителните процедури за инсталации за гладене на студено						разрешения с цел намаляване на срока за издаване на разрешения до максимум 12 месеца за изграждането на инфраструктура за пренос на енергия, насочена към доставка на електроенергия от сушата на корабите по време на фазата на акостиране (в случай на интервенции, които не подлежат на екологична оценка);
M3K2-5	Инвестиция 2.1— Цифровизация на логистичната верига	Цел	Цифровизация на логистичната верига	N/A	Процент	0	70	T2	2024	Най-малко 70 % от общностните пристанищни системи на отделните пристанищни системни органи са оперативно съвместими, съгласувани помежду си и с цифровата национална стратегическа

										платформа .
M3K2-6	Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение	Цел	Цифровизация на управлението на въздушното движение: обекти, оборудвани със система за управление на въздушното движение	N/A	Брой	0	13	T4	2023	Най-малко 13 обекта: летищата, подходите и центровете за районен контрол (АСС) се оборудват с напълно цифровизирана и функционираща система за управление на въздушното движение.
M3K2-7	Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение	Ключов етап	Цифровизация на управлението на въздушното движение: пускане в действие на нови инструменти	Сертифициране на ТОС, ERP, цифровизирана аеронавигационна информация и UTMS	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Пускане в действие на: а) Технически оперативен център (ТОС) и най-малко две системи за управление на въздушното движение б) групово планиране на ресурсите на предприятията в облак (ERP) в) цифровизирана аеронавигационна информация г) Безпилотна

										система за управление на трафика и свързаност (UTMS)

И.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата

Основната цел на тази мярка е намаляването на емисиите на CO₂ и подобряването на качеството на въздуха в пристанищните градове чрез интервенции, насочени към енергийна ефективност и насърчаване на използването на възобновяема енергия в пристанищата. Крайната цел е да се спестят 20 % от общите годишни емисии на CO₂ в съответната пристанищна зона. Проектите трябва да бъдат избрани измежду тези, които отделните пристанищни системни органи са посочили в своите документи за екологично планиране на пристанищните системи (DEASP). Очаква се програмата „Зелени пристанища“ също така да постигне значително намаляване на други замърсители от горенето, които са основната причина за влошаване на качеството на въздуха в пристанищните градове. Тези инвестиции включват закупуването на превозни средства с нулеви емисии и обслужващи кораби или преобразуването на превозни средства и обслужващи кораби, работещи с изкопаеми горива, в такива с нулеви емисии.

Инвестиция 2.1: Цифровизация на логистичната верига

Очаква се тези инвестиции да повишат конкурентоспособността на националната логистика чрез създаването на оперативно съвместима цифрова система между публичните и частните участници в областта на товарните превози и логистиката, която ще опрости процедурите, процесите и контрола, като се съсредоточи върху дематериализацията на документи и обмена на данни и информация.

Реформа 2,2: Създаване на национална стратегическа платформа за мрежата от пристанища и села за превоз на товари с цел въвеждане на цифровизацията на услугите за превоз на пътници и товари

Целта на реформата е да направи системите на пристанищната общност (т.е. инструментите за цифровизация на пътническите и товарните движения на отделните пристанищни системни органи) оперативно съвместими, така че да бъдат съвместими помежду си и с Националната логистична платформа.

И.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M3K2-8	Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата	Цел	Зелени пристанища: възлагане на строителни работи	N/A	Брой	0	7	T4	2022 г.	Възлагане на строителните работи на най-малко седем органа от пристанищната система. Процедурата за подбор за възлагане на строителни работи включва следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че работите са в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) и със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

										б) Ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 79 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. в) Ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и края на схемата.
M3K2-9	Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата	Ключов етап	Зелени пристанища: довършване на строителните работи	Довършване на строителните работи	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Приключване на строителните работи от всички пристанищни органи. Като цяло най-малко 213000000 EUR са предназначени за дейности в подкрепа на целта в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към

										Регламент (ЕС) 2021/241
M3K2-10	Реформа 2,2: Създаване на национална стратегическа платформа за мрежата от пристанища и села за превоз на товари с цел въвеждане на цифровизацият а на услугите за превоз на пътници и товари	Ключов етап	Пристанищни системи на Общността	Разпоредба, указваща пускането в действие на [националнат а стратегическ а платформа]	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Общностните пристанищни системи на отделните пристанищни системни органи са оперативно съвместими помежду си и с цифровата национална стратегическа платформа.

Й. МИСИЯ 4 – КОМПОНЕНТ 1: Засилване на предоставянето на образователни услуги: от детски градини до университети

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост включва четири области на интервенция: i) подобряване на качеството и количествено разширяване на услугите за образование и обучение – от детските градини до университетите; ii) Реформа на учителската професия, по-специално по отношение на процесите на набиране и обучение, с обхват на повишаване на уменията на преподавателския състав и преодоляване на териториалното несъответствие; iii) повишаване на квалификацията и подобряване на инфраструктурата с цел подобряване на преподаването в областта на цифровите технологии, науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и многоезичието, като същевременно се подобряват сигурността и енергийната ефективност на училищните сгради; iv) Реформа на квалификационните групи, даващи възможност за придобиване на степени и докторски програми с цел насърчаване на приложните научни изследвания и увеличаване на броя на стипендиите за докторска степен.

Мерките по този компонент са насочени към преодоляване на слабостите на италианската система за образование, обучение и научни изследвания с цел подобряване на образователните резултати и пригодността за заетост на италианските ученици.

Инвестициите и реформите по този компонент ще допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г. относно необходимостта от „подкрепа на участието на жените на пазара на труда чрез всеобхватна стратегия, включително чрез достъп до качествени грижи за децата, (специфична за държавата препоръка 2, 2019 г.), за „подобряване на образователните резултати, включително чрез подходящи и целенасочени инвестиции, и повишаване на квалификацията, включително чрез засилване на цифровите умения“ (специфична за държавата препоръка 2, препоръка 3, 2019 г.).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст

Инвестиционният план за възрастовата група от 0 до 6 години е насочен към увеличаване на предлагането на детски заведения чрез изграждане, обновяване и гарантиране на безопасността на детските ясли и предучилищните заведения, за да се гарантира увеличаване на предлагането на образование и наличните слотове за възрастовата група от 0 до 6 години, като по този начин се подобри качеството на преподаване. Очаква се мярката да насърчи участието на жените на пазара на труда и да ги подпомогне при съчетаването на семейния и професионалния живот.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности,

свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁸; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности³⁹; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁴⁰ и заводите за механично биологично третиране⁴¹; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.2: План за удължаване на срока на работа на пълно работно време

Целта на мярката е да се финансира удължаването на учебното време, за да се увеличи предлагането на образование на училищата и те да станат отворени за територията извън учебните часове. Мярката предвижда изграждането или обновяването на помещения за столове за най-малко 000 постройки, за да се даде възможност за удължаване на учебното време. Удължаването на учебните часове се очаква да окаже положително въздействие върху борбата с преждевременното напускане на училище.

Инвестиция 1.3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура

Мярката е насочена към укрепване на спортната инфраструктура и насърчаване на спортните дейности. Очаква се засилване на спортната дейност с цел борба с преждевременното напускане на училище, засилване на социалното приобщаване и укрепване на личните способности.

³⁸ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

³⁹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁴¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Инвестицията ще модернизира спортни съоръжения и спортни зали, прикрепени към училищата, за да се гарантира увеличаване на предлагането на образование и да се насърчи увеличаването на времето за обучение. С цел да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴²; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁴³; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁴⁴ и заводите за механично биологично третиране⁴⁵; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в цикли I и II на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище

Мярката има за цел да гарантира адекватни основни умения за най-малко 1 000 000 студенти годишно за период от четири години, включително чрез разработването на единен национален портал за онлайн обучение. Особено внимание се обръща на училищата, които са изпитали по-големи трудности по отношение на резултатите чрез адаптиране на интервенциите към нуждите на учениците – в които се предвижда намеса от страна на училищния ръководител с външни инструктори, както и, в най-критичните случаи, наличието на поне една допълнителна работна единица по предмет (италиански, математически и английски) и в продължение на най-малко две години.

⁴² С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁴³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁴⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Инвестицията насърчава изпълнението на наставнически дейности за най-малко 470 000 млади хора, изложени на риск от преждевременно напускане на училище, и за най-малко 350 000 млади хора, които вече са отпаднали от училище. В него се предвижда използването на онлайн платформа за дейности по наставничество и обучение, както и стартирането на следдипломни курсове (квалификации, ориентирани към работата).

Очаква се интервенцията да насърчи равенството между половете и да подпомогне преодоляването на териториалните различия и неравенствата по отношение на достъпа до образование.

Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти

Реформата има за цел да приведе учебните програми на техническите и професионалните институти в съответствие с компетентностите, необходими на италианската производствена система, включително на местно равнище. По-специално реформата ще приведе техническото и професионалното образование в съответствие с четвъртата индустриална революция и ще обхване цифровите иновации.

Реформа 1.2: Реформа на висшето професионално обучение (ИТС)

Реформата има за цел да укрепи системата за висше професионално обучение чрез опростяване на управлението на ИТС, за да се увеличи броят на институтите и записванията с оглед на местната територия.

Очаква се реформата да преодолее несъответствието между търсенето и предлагането на работна ръка.

Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС)

Мярката допълва реформата 1.2 – Реформа на висшето професионално обучение, за да се засили предлагането на образование на институциите за професионално обучение (ИТС). Тя допринася за увеличаване на предлагането на образование на институтите за професионално обучение и за увеличаване на участието на предприятията в образователните процеси с цел по-добра връзка с мрежата на предприемачите. Очаква се също така мярката да намали младежката безработица чрез преодоляване на несъответствията между търсенето и предлагането на работна ръка.

Инвестицията ще увеличи броя на ИТС и ще укрепи лабораторните структури (въвеждане на иновативни технологии 4.0), като същевременно се инвестира в уменията на учителите. Очаква се броят на записаните студенти и броят на завършилите ИТС да се увеличат. Предвижда се активирането на национална цифрова платформа, която позволява на студентите да се запознаят с предложенията за работа на лицата, придобили професионална квалификация. Очаква се въвеждането на курсове за обучение и разпространението на модела на обучение да подобрят напълно специализираната верига на обучение, свързана с районите „Енергия 4.0“ и „Околна среда 4.0“, както и функционалните възможности за адаптиране на 4.0 умения към секторите на стратегическото развитие.

Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система

Целта на реформата е двойна:

- 1) Коригиране на броя на учениците за всеки клас.

Броят на преподавателите се определя на същото равнище като през учебната 2020/2021 година, с оглед на намаляването на населението и с цел намаляване на броя на учениците в клас и постепенно подобряване на съотношението между броя на учениците и броя на учителите на общи позиции. Изпълнението на интервенцията не увеличава броя на наличните сгради. Инициативата обръща специално внимание на отделните ученици, особено на най-уязвимите и със сигурност на учениците с увреждания. Очаква се подобряването на съотношението ученици/учители да бъде от полза за качеството на преподаването и наличието на ресурси за училищните сгради.

- 2) 2) преглед на правилата относно размера на училищните сгради.

Населението на регионалните училища се приема като „ефективен параметър“ за определяне на образователните институции с ръководител и ръководител, а не на населението на отделното училище, както е предвидено в действащото законодателство.

Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране

Целта на реформата е да се въведат модули за ориентиране (най-малко 30 часа годишно) за четвъртия и петия клас на гимназиалния етап на средното образование. Основната цел е да се помогне на учащите се да направят информиран избор между продължаване на обучението си или допълнително професионално обучение (ИТС) преди интегрирането им на пазара на труда. Реформата предвижда също така създаването на платформа за цифрова ориентация, свързана с предлагането на висшето образование на университетите и институтите за професионално обучение (ИТС).

Инвестиция 1.6: Активна ориентация в прехода между училища и университети

Целта на мярката е да се улесни и насърчи преходът от гимназиалния етап на средното образование към университета и да се намали броят на преждевременно напусналите университет, като по този начин се спомогне за увеличаване на броя на завършилите висше образование. Очаква се инвестициите да повишат показателите за успех (посещаемост в училище, подобряване на учебните нива, брой на учениците, допуснати до следващата академична година и т.н.) и да намалят неравнопоставеността между половете, както по отношение на заетостта, така и по отношение на участието във висшето образование във всички области.

Тази инициатива предвижда предоставянето на курсове за всички ученици в средните училища, като се започне от третата година, за да им се окаже подкрепа при избора на висше образование, като се улесни по-доброто съответствие между подготовката и професионалното обучение и се помогне на учениците да се ориентират към прехода между

училището и университетите. Лекциите се провеждат от преподаватели във висшето образование и се предоставят на учащите се през третата, четвъртата и петата година от средното образование. Устойчивостта се постига чрез разширяване на обучението за преподавателите в средните училища, така че след тази тригодишна програма да бъде на разположение на вътрешния персонал на висшите училища.

Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университети

Целта на мярката е да се гарантира равен достъп до образование чрез улесняване на достъпа до висше образование за студенти в социално-икономически затруднения и с относително високи алтернативни разходи за обучение в напреднала възраст в сравнение с ранния преход на пазара на труда. По-специално това се очаква да бъде постигнато чрез:

- стипендиите се увеличават със 700 EUR – до средно 4000 EUR на студент;
- финансиране на стипендии за по-голям брой студенти, като по този начин значително се намалява разликата със средния за ЕС дял на студентите, получаващи безвъзмездни средства (около 25% спрямо само 12 понастоящем регистрирани в Италия), въпреки планираното увеличение на процента на записване и задържане в Италия.

Реформа 1.5: Реформи в университетските академични групи

Реформата предвижда актуализиране на университетските учебни програми, като се намалят съществуващите строги граници, което силно ограничава възможността за създаване на интердисциплинарни пътеки. Очаква се също така реформата да разшири възможността за прилагане на програми за професионално обучение чрез въвеждане на иновативни квалификационни класове, ориентирани към работните места .

Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетското образование

Реформата предвижда опростяване на процедурата за достъп до професии, които изискват записване по професионални поръчки чрез специален професионален изпит. Мярката допринася за хармонизиране на окончателния национален изпит за всяка степен със съответния изпит за професионална поръчка, като по този начин се осигуряват общи и ясни правила и заместване.

Реформа 2.1: Набиране на учители

Целта на реформата е да се създаде нов модел за набиране на учители, свързан с преосмисляне на първоначалното им обучение и през цялата им кариера. Тази мярка има стратегическата цел да доведе до значително подобряване на качеството на италианската образователна система. По-специално, реформата опростява текущите публични конкурсни процедури. Мерките въвеждат по-високи изисквания за достъп до преподавателските професии, по-ефективна рамка за мобилност на преподавателите, ограничаване на

прекомерната мобилност и ясна връзка между кариерното развитие и оценката на резултатите и непрекъснатото професионално развитие.

Реформа 2,2: Висше образование и задължително обучение за училищни ръководители, учители, административен и технически персонал

Целта на реформата е да се изгради система за качествено обучение на училищния персонал за непрекъснато професионално и кариерно развитие. В него се предвижда създаването на квалифициран орган, който да отговаря за публикуването на насоки в съответствие с европейските стандарти и за подбора и координирането на инициативи за обучение, като е възможно те да бъдат свързани с кариерното развитие, както е предвидено в реформата за набиране на персонал – реформата 2.1: Набиране на учители, включено в плана.

Инвестиция 2.1: Интегрирано цифрово преподаване и обучение относно цифровата трансформация за училищния персонал

Мярката има за цел създаването на постоянна система за разработване на дидактика в областта на цифровите технологии, както и на цифрови и преподавателски умения на училищния персонал. Интервенцията предвижда:

- създаването на система за непрекъснато обучение на учителите и училищния персонал за цифровия преход;
- Приемането на национална референтна рамка за интегрирано цифрово преподаване, за да се насърчи приемането на учебни програми за компетентност в областта на цифровите технологии във всички училища.

Направлението на действие предвижда обучение на около 650 000 учители и училищен персонал, създаване на приблизително 20 000 курса на обучение за петгодишния период и създаване на местни центрове за обучение. Всички над 8000 образователни институции в Италия участват в проектите за обучение.

Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици

Целта на интервенцията е да се интегрират на всички равнища учебните програми, методиките и съдържанието на учебните програми, предназначени за укрепване на уменията в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, цифровите технологии и иновациите. Мярката е насочена към учащите се жени и предвижда цялостен интердисциплинарен подход. Целта на интервенцията е да се гарантират равни възможности и равенство между половете по отношение на методологичния подход и ориентационните дейности в областта на НТИМ.

Очаква се мярката да укрепи многоезиковите умения на студентите и преподавателите чрез разширяване на програмите за консултации и информация относно „Еразъм+“, с подкрепата на Националния институт за документация, иновации и образователни изследвания (INDIRE) по програма „Еразъм+“ и мрежата на неговите посланици.

Разработва се и цифрова система за наблюдение на езиковите умения на национално равнище с подкрепата на съответните сертифициращи субекти.

Инвестиция 3.2: Училище 4.0: иновативни училища, електрически инсталации, нови класни стаи и семинари

Мярката има за цел да актуализира учебните заведения в адаптивна, гъвкава и цифрова учебна среда с напреднали в технологично отношение семинари и процес на учене в процеса на работа. Тази мярка ще ускори цифровия преход на италианската училищна система с четири инициативи:

- Преобразуване на около 100 000 традиционни класа в свързана учебна среда с въвеждането на съответни образователни средства
- Създаване на семинари за професиите в областта на цифровите технологии във втория цикъл
- Цифровизация на училищните администрации
- Вътрешно окабеляване на около 40 000 училищни сгради и свързани с тях устройства

Инвестиция 3.3: Сигурност на училищните сгради и план за структурна рехабилитация

Основната цел на мярката е да допринесе за възстановяването на климата чрез повишаване на безопасността и потреблението на енергия на училищните сгради. По-специално мярката допринася за подобряване на енергийните класове и води до по-ниско потребление и емисии на CO₂, както и за повишаване на структурната безопасност на сградите. Особено внимание се обръща на най-необлагодетелстваните райони с цел преодоляване и премахване на икономическите и социалните неравновесия. Инвестицията не включва доставка на котли с природен газ.

Инвестиция 3.4: Преподаване и напреднали университетски умения

Мярката има за цел да квалифицира и обновява университетски програми (включително докторски програми) чрез три стратегически цели: цифровизация; „култура на иновациите“; интернационализация.

По-подробно се прилагат следните подмерки:

- До 500 докторанти се записват за 3 години (100+ 200+ 200) в програми, посветени на цифровия и екологичния преход.
- Създаване на три центъра за преподаване и учене с цел подобряване на уменията на учителите (включително цифрови умения) в университетите и училищата;
- Създаване на три центъра за цифрово образование с цел подобряване на капацитета на системата за висше образование да предлага цифрово образование на студенти и университетски работници;
- Укрепване на висшите училища

- Изпълнение на десет транснационални образователни инициативи – TNE – в сътрудничество с Министерството на външните работи и международното сътрудничество
- Дейности за интернационализация на институциите за висше образование в областта на изкуствата и музиката (AFAM) чрез подпомагане на 5 проекта за интернационализация на институциите на AFAM с цел насърчаване на тяхната роля в чужбина в опазването и популяризирането на италианската култура

Реформа 4.1: Реформа на програмите за докторска степен

Целта на реформата е да се актуализира регламентът относно докторските програми, да се опростят процедурите за участие на дружества, научноизследователски центрове, докторски програми и да се засилят приложните изследвания. Предложената реформа включва всички инвестиции, свързани с докторските програми в целевата област „Образование и научни изследвания“.

Инвестиция 4.1: Увеличаване на броя и възможностите за професионално развитие на докторантите (научноизследователска дейност, публична администрация и културно наследство)

Мярката има за цел увеличаване на човешкия капитал, предназначен за научноизследователски дейности, за публичната администрация и културното наследство. Инвестицията предвижда създаването на 1200 допълнителни общи докторски програми, отпускани годишно (над три години), 1000 допълнителни докторски програми в областта на публичната администрация годишно (над три години) и най-малко 200 стипендиантски програми за докторанти в областта на културното наследство се предоставят годишно (над три години).

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествен и показател и (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M4K1-1	Реформа 1. 5: Реформа на групите за висше образование; Реформа 1. 6: Създаване на условия за реформа на университетските степени; Реформа 4. 1: Реформа на програмите за докторска степен	Ключов етап	Влизане в сила на реформите на системата на висшето образование за подобряване на образователните резултати (първично законодателство) относно: а) даване на възможност за получаване на университетски дипломи; б) групи за висше образование; в) реформа на докторските програми	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на указ	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Реформите следва да включват най-малко следните елементи: i) инициативи за реформиране на университетските групи, въвеждащи по-висока степен на гъвкавост, за да се отговори на променящото се търсене на умения на пазара на труда; ii) инициативи за реформиране на образователните степени в университетите, за опростяване и ускоряване на достъпа до професии; iii) инициативи за реформиране на програмите за хората с увреждания с цел по-добро включване на предприятията и насърчаване на приложните изследвания; Мерки за реформиране на системата за висше

										професионално обучение, включително укрепване на връзките и възможните преходи с професионални дипломи (lauree Professionalizzanti), за да се отговори на търсенето на технически умения на пазара на труда
M4K1-2	Инвестиция 1,7: Стипендии за достъп до университети	Ключов етап	Влизане в сила на министерски укази за реформа на стипендиите за подобряване на достъпа до висше образование	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на указ	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Министерските постановления, приети от Министерството на университетите и научните изследвания относно реформата на стипендиите, ще подобрят достъпа до висше образование за талантиливи студенти в социално-икономически затруднения, ще увеличат размера на стипендиите и броя на бенефициерите до 31 декември 2024 г. Тези студенти се идентифицират въз основа на ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4K1-3	Реформа 2.1: Набиране на учители	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на преподавателската професия	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на указ	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Преразгледаната правна рамка привлича, наема и мотивира качествени учители, по-специално чрез: i) подобряване на системата за набиране на

										персонал, ii) въвеждане на по-висока квалификация в преподаването за достъп до професията в средното училище; iii) ограничаване на прекомерната мобилност на учителите (в интерес на приемствеността в преподаването); iv) определяне на кариерното развитие, което е ясно свързано с оценката на изпълнението и непрекъснатото професионално развитие.
M4K1-4	Инвестиция 3,2: Училище 4.0: иновативни училища, електрически инсталации, нови класни стаи и семинари	Ключови моменти	Училище 4.0 „План за насърчаване на цифровия преход на италианската училищна система“ е приет	Министерство на образованието – указ за приемане на плана „Училище 4.0“	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Планът „Училище 4.0“, приет от Министерството на образованието за насърчаване на цифровия преход на италианската училищна система включва : а) преобразуване на 100 000 класни стаи в новаторска учебна среда б) създаване на лаборатории за новите цифрови професии във всички висши училища. в) Действие а) преобразува училищните пространства, предназначени за

									традиционните класни стаи, в иновативна, адаптивна и гъвкава учебна среда, свързана, интегрирана заедно с цифрови, физически и виртуални технологии. Инвестициите в училищни съоръжения ще доведат до най-иновативните педагогически технологии (устройства за кодиране и роботика, устройства за виртуална реалност, усъвършенствани цифрови устройства за приобщаващо образование и др. в най-малко 100 000 класни стаи в началните и средните училища, използвани за уроци). С действие б) се създава поне една лаборатория за цифрови професии във всяко средно училище, лаборатория, тясно свързана с дружествата, и иновативни стартиращи предприятия за създаването на нови работни места в сектора на новите цифрови професии (като изкуствен интелект, роботика, големи информационни масиви и киберсигурност, синя и

										зелена икономика). Най-малко 40 % от училищата бенефициери трябва да са разположени в южната част на страната.
M4K1-5	Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ITS); Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти; Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране	Ключови моменти	Влизане в сила на реформите на системата на началното и средното образование за подобряване на образователните резултати	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на указ	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Реформите на първичното законодателство на системата на началното и средното образование с цел подобряване на образователните резултати (чрез първично законодателство) включват най-малко следните важни елементи: i) инициативи за реформиране на организацията на образователната система с цел адаптиране към демографските промени (като например съотношението ученици и учители/преподаватели) ii) инициативи за реформиране на системата за ориентиране, за да се сведе до минимум делът на преждевременно напусналите висше образование; iii) инициативи за укрепване на средното професионално образование (Istituti

										tecnico-professionali), включително приемане на новата учебна програма и тяхната насоченост към иновационния резултат от националния план „Промисленост 4.0“ (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) инициативи за обучение на училищни ръководители, учители и административен/технически персонал и за създаване на Висше училище за напреднали за обучение с цел подобряване на качеството на преподаване; v) Инициативи за интегриране на дейности, методики и съдържание, насочени към разработване и укрепване на учебните програми в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), цифровите и иновационните умения във всички образователни цикли – от детската градина до гимназиалния етап на средното

										образование, с цел да се насърчи записването в учебните програми в областта на НТИМ във висшето образование, особено за жените. За да се постигне задоволително изпълнение на етапната цел, законодателството включва задължителни срокове за издаване на вторичното законодателство, насоки и всички необходими регулаторни разпоредби (мониторинг от страна на Министерството на образователната база данни), за да се гарантира гладкото прилагане.
M4K1-6	Реформа 2, 2: Висше образование и продължаване и обучение за училищни ръководители, учители, административен и	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, насочено към изграждане на система за качествено обучение на училищата.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на законодателството.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Законодателството включва разпоредби, насочени към изграждането на система за качествено обучение на училищния персонал в съответствие с непрекъснатото професионално и кариерно развитие, създаването на квалифициран орган, отговарящ за насоките за обучение на училищния персонал, подбора и

	технически и персонал									координирането на инициативи за обучение, и ги обвързва с кариерното развитие, както е предвидено в реформата за набиране на персонал. Прилагането на система за първоначално и продължаващо обучение следва да даде възможност за преодоляване на настоящата разпокъсаност на пътищата за обучение, за която понастоящем липсва единна национална стратегия.
M4K1-7	Инвестиция 1,4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в I и II цикли на средното образование и към справяне с преждевре	Цел	Студенти или млади хора, които са участвали в дейности по наставничество или в курсове за ориентиране след дипломиране	Предвиден и са наставнически дейности	Брой	0	820 000	T4	2024	Осъществяване на наставнически дейности за най-малко 470 000 млади хора, изложени на риск от преждевременно напускане на училище, и за най-малко 350 000 млади хора, които вече са отпаднали от училище. Интервенцията гарантира: —Разпределение по пол и териториално разпределение; — Въвеждане на онлайн платформа за

	менното напускане на училище									наставнически и обучителни дейности в подкрепа на изпълнението на наставнически дейности. Стартиране на следдипломни курсове (квалификация, ориентирана към работата) – инициативата обхваща цялата национална територия, като се обръща специално внимание на областите, изложени на риск (териториите на интервенция се характеризират със забавяне на обучението, нисък социално-икономически статус на семействата, високо равнище на преждевременно напускане на училище). —Наставляването на мерки за преодоляване на териториалните различия и неравенствата по отношение на равния достъп до образование и успеха в обучението ще бъде насочено по-специално към ситуации в училищата и училищата, където има и по-голямо присъствие на процента на преждевременно

										напускащите училище, свързан с това социално положение.
M4K1-8	Инвестиция 1,3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за интервенции за изграждане и обновяване на спортни съоръжения и спортни зали, предвидени в наредбата на Министерството на образованието	Уведомяване от страна на местните органи бенефициери за финансирането на възлагането на всички обществен и поръчки за допустимите интервенции	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Възлагане на договори за интервенции за изграждане и обновяване на спортни съоръжения и спортни зали при условията, определени с постановление на Министерството на образованието и след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Възлагането е в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда. Инвестиционният план изгражда и обновява спортни съоръжения и спортни зали, прикрепени към училищата, за да се

										гарантира увеличаване на предлагането на образование и укрепване на училищните съоръжения, което ще насърчи увеличаването на времето за обучение. Очаква се инициативата да благоприятства интеграцията на училището с околните райони и да засили практикуването на спортни и моторни дейности.
M4K1-9	Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст	Ключов етап	Възлагане на договори за строителство, обновяване и гарантиране на безопасността на детски ясли, предучилищни заведения и услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст	Уведомяване от страна на местните органи бенефициери за финансирането на възлагането на всички обществен и поръчки за допустимите интервенции	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Възлагане на поръчка и териториално разпределение за детската градина, предучилищното образование, образованието и грижите в ранна детска възраст. Възлагането е в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната

										среда.
M4K1-10	Реформа 2.1: Набиране на учители; Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ITS); Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти; Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентира	Ключов етап	Влизане в сила на регламентите за ефективно изпълнение и прилагане на всички мерки относно реформите в основното, средното и висшето образование, когато е необходимо	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на наредбите.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Вторичното законодателство включва всички необходими разпоредби за ефективното изпълнение и прилагане на всички мерки относно реформите в основното, средното и висшето образование: —Реформи на системата на висшето образование за подобряване на образователните резултати (първоначално законодателство) относно: а) даване на възможност за получаване на университетски дипломи; б) групи за висше образование; реформа на докторските програми; Министерските укази за реформа на стипендиите за подобряване на достъпа до висше образование; Реформата на учителската професия; Реформите на системата на началното и средното образование с цел подобряване на образователните резултати; —Законодателство,

	не; Реформа 1.5: Реформа на групите за висше образование; Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени									насочено към изграждане на система за качествено обучение на училищата.
M4K1-11	Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университети	Цел	Университетска стипендия, отпусната	N/A	Брой	256 0000	300 000	T4	2023	Стипендиите се отпускат на най-малко 300 000 студенти. С този проект интегрирането на политиките за принос с тези за подкрепа на обучението се осъществява чрез: увеличение на средната стойност на стипендиите със 700 EUR; финансиране на стипендии за по-голям дял студенти.
M4K1-12	Инвестиция 4.1: Увеличаване на броя	Цел	Стипендиантски програми за докторантури, отпускани годишно	N/A	Брой	9 000	16 200	T4	2024	Най-малко 1200 допълнителни докторски програми годишно за период от три години);

	и възможностите за професионално развитие на докторантите (научноизследователска дейност, публична администрация и културно наследство)		(над три години)							годишно се отпускат най-малко 1000 докторски програми за стипендия в публичната администрация (над три години); годишно се предоставят най-малко 200 нови докторски програми в областта на културното наследство (над три години). Базовият сценарий бе определен като настоящия (закръглен) брой на докторантите, които започват своята програма всяка година в Италия. а) докторската степен трябва да бъде проектирана така, че да включва по-добре предприятията и да стимулира приложните изследвания; б) докторска степен за публичната администрация се придържа към регулаторната рамка, която се прилага в сътрудничество с Министерството на

										публичната администрация. Докторска степен по публична администрация може да бъде предлагана в различни класове докторски степени, определени от CUN, Consiglio Universitario Nazionale (напр. Право, икономика и статистика, политически и социални науки), доколкото целта е да се даде допълнителна квалификация на кандидата да допринесе за развитието на усъвършенствани правителствени системи. в) докторските степени за културно наследство се придържат към рамка, която се определя в тясно сътрудничество с Министерството на културата (като Антикости, филология, литературни изследвания, история на изкуството и история, философия, педагогика и психология, както са определени от CUN, Consiglio Universitario Nazionale).
M4K1-13	Инвестиция 2.1:	Цел	Обучение на	N/A	Брой	0	650 000	T4	2024	Най-малко 650 000

	Интегрирано цифрово преподаване и обучение относно цифровата трансформация за училищния персонал ;		училищни ръководители, учители и административен персонал							училищни ръководители, учители и административен персонал са обучени Интегрирано цифрово образование и обучение на училищния персонал в прехода към цифрови технологии (650 000 учители, ръководители и административен персонал, обучен като цяло).
M4K1-14	Реформа 2.1: Набиране на учители	Цел	Учители, назначени с реформираната система за набиране на персонал	N/A	Брой	0	70 000	T4	2024	Най-малко 70 000 учители, назначени в реформираната система за набиране на персонал
M4K1-15	Инвестиция 1,7: Стипендии за достъп до университети	Цел	Отпуснати стипендии за достъп до университети	N/A	Брой	296 000	336 000	T4	2024	Най-малко 336 000 студенти се възползват от изплатени стипендии. С този проект интегрирането на политиките за принос с тези за подкрепа на обучението се осъществява чрез: - увеличение на средната стойност на стипендиите със 700 EUR; - финансиране на стипендии за по-голям дял студенти.

M4K1-16	Инвестиция 3,1: Нови умения и нови езици	Цел	Училища, които са активирали проекти за ориентиране в областта на НТИМ през 2024/25 г.	N/A	Брой	0	8 000	T2	2025	Най-малко 8000 училища, които са активирали проекти за ориентиране в областта на НТИМ. Проектите са насочени към разработването и цифровизацията на националната цифрова платформа НТИМ, насочена към пълното изпълнение на програмата, наблюдението и разпространението на информация и данни (разбити по пол), като се започне от предучилищните и начални училища, до първото и второто средно училище, до техническите и професионалните институти и университети.
M4K1-17	Инвестиция 3,1: Нови умения и нови езици	Цел	Годишни езикови и методологични курсове, които се предоставят на учителите	N/A	Брой	0	1000	T2	2025	Най-малко 1000 годишни езикови и методологични курса, предоставяни на всички учители
M4K1-18	Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучили	Цел	Активирани нови места за образователни услуги и услуги за грижи в ранна	N/A	Брой	0	264 480	T4	2025	Най-малко 264 480 нови места за образователни услуги и услуги за грижи в ранна детска възраст (от нула до шест години)

	щни заведения и услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст		детска възраст (от нула до шест години)							С плана за изграждане и преустройство на детски градини целта е да се увеличат наличните места, като се увеличат образователните услуги на възраст нула до шест години.
M4K1-19	Инвестиция 3.2: Училище 4.0: иновативни и училища, електрически инсталации, нови класни стаи и семинари	Цел	Класовете се трансформират в новаторска учебна среда благодарение на „Училище 4.0“	N/A	Брой	0	100 000	T4	2025	Брой класни стаи, преобразувани в иновативна учебна среда в плана „Училище 4.0“ [Действието преобразува училищните пространства, използвани за традиционните класни стаи, в иновативна, адаптивна и гъвкава учебна среда, свързана и интегрирана с цифровите технологии, физически и виртуална заедно. Инвестицията ще обедини всички най-иновативни педагогически технологии (като устройства за кодиране и роботика, устройства за виртуална реалност и усъвършенствани цифрови

										устройства за приобщаващо преподаване) в най-малко 100 000 класни стаи в началните и средните училища, използвани за преподаване.
M4K1-20	Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС)	Цел	Брой на учащите се, записани в системата за професионално обучение (ИТС)	N/A	Брой	11 000	22 000	T4	2025	Годишно увеличение на броя на студентите, записани в системата за професионално обучение (100 %). Задоволителното постигане на целта ще зависи и от увеличаването на броя на системите за оперативно професионално обучение (+ 208 ITS)
M4K1-21	Инвестиция 1.2: План за удължаване на срока на работа на пълно работно време	Цел	Структури за прием на ученици извън учебното време	N/A	Брой	0	1000	T2	2026	Най-малко 1000 структури, които могат да улеснят удължаването на училищното време и отварянето на училищата на територията извън учебните часове: изграждане и модернизиране на столови с цел увеличаване на броя на структурите, които улесняват удължаването на училищното време и отварянето на училищата

										за територията извън учебните часове. Предоставени данни за териториалното разпределение и вид на предоставената структура.
M4K1-22	Инвестиция 1,3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура	Цел	Построени или обновени sqm да се използват като спортни зали или спортни съоръжения	N/A	Брой	0	230 400	T2	2026	Най-малко 230 400 кв.м, построени или обновени, за да се използват като спортни зали или спортни съоръжения, прикрепени към училището Национален регистър на училищните сгради и данни, получени от мониторинга на GPU, валиден за националната тригодишна програма
M4K1-23	Инвестиция 3,4: Преподаване и напреднал и университетски умения	Цел	Нови докторанти, присъждани за три години по програми, посветени на цифровия и екологичния преход	N/A	Брой	0	500	T2	2026	Най-малко 500 нови докторски степени, присъждани за три години по програми, посветени на цифровия и екологичния преход Проектът има за цел да квалифицира и обновява университетските (и докторските) пътеки чрез лостовете на: а) цифровизация; б) „култура на иновациите“; в) интернационализация, действаща по отношение

										на: - цифрово обучение с отворен достъп (T1) (T2) - засилване на ролята на университетите (T3) - укрепване на международното научно сътрудничество (T4) и (T5)
M4K1-24	Инвестиция 1,6: Активна ориентация в прехода между училища и университети;	Цел	Ученици, които са посещавали курсове за преход между училища и университети	N/A	Брой	0	1 000 000	T2	2026	Най-малко 1 000 000 ученици са посещавали преходни курсове от средно към университетско образование Това е средната оценка на италианските ученици, записани в 3-та, 4-та и 5-та година от средното образование през инвестиционните години. Основната информация за тази оценка е броят на записаните понастоящем студенти и процентът на завършилите висше образование. Броят на студентите, записани в Active Orientation, ще бъде наблюдаван от MUR. Целта е най-малко 1 000 000 ученици през последните две години на

										гимназията да са посещавали курсове за преход между училища и университети.
M4K1-25	Инвестиция 1,4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в I и II цикли на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище	Цел	Разликата в дела на преждеременно напусналите училище през 2024 г. в средното образование	N/A	Процент	13,5	10,2	T2	2026	Намаляване на разликата в дела на преждеременно напусналите средно образование, за да се достигне средната стойност за ЕС за 2019 г. (10,2 %)
M4K1-26	Инвестиция 3,3: Сигурност на училищните сгради и план за структурна рехабилитация	Цел	Реновирани училищни сгради	N/A	Брой	0	2 784 000	T2	2026	Реставрирани са най-малко 2 784 000 кв.м училищни сгради. С плана за структурно и енергийно преустройство на училищните сгради се очаква да се развие обща площ от 2 784 000 кв.м., което съответства на около 2100 училищни сгради.

Й.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1,7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиране в студентски жилища

Реформата има за цел да насърчи частните субекти да създадат съоръжения за настаняване на студенти, като Министерството на университетите и научните изследвания допринася за част от приходите от наем за първите три години от функционирането на структурите. Целта е да се утроят наличните места за студенти извън училище от 40 хиляди до над 100 хиляди до 2026 г.

Предвижданите инвестиции имат за цел да осигурят широк достъп до жилищно настаняване, така че разумен брой студенти да могат да си позволят напреднало образование в предпочитаната от тях област и местоположение, независимо от социално-икономическия им произход. То има за цел да добави 65 500 спални квартири към настоящите 40 000, като по този начин значително ще намали разликата между Италия и средния за ЕС дял на студентите, които разполагат с жилища (18 % спрямо настоящите 3 % в Италия). Инвестицията не включва доставка на котли с природен газ.

Й.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M4K1-27	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентските жилищно настаняване и инвестиране в студентски жилища	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за изменение на действащите правила за студентски жилища.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на законодателството.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Преразгледаното законодателство: Да измени действащите правила за студентските жилища (Закон 338/2000 и Законодателен декрет 68/2012) с цел: 1) Насърчаване на реструктурирането и обновяването на структури вместо нови сгради „на зелено“ (с по-голям процент на съфинансиране, понастоящем 50 %), като представените проекти трябва да осигурят най-високия екологичен стандарт; 2) Да опрости, също и благодарение на цифровизацията, представянето и подбора на проекти и следователно графика за изпълнение; (3) Осигуряване със закон на дерогация от критериите,

										определени в Закон № 338/2000 по отношение на процента на съфинансиране, който може да бъде предоставено. Ще бъде осъществена реформа чрез въвеждане в италианската регулаторна рамка за финансиране на студентските жилища на следните основни промени: 1. Отваряне на участието във финансирането и за частни инвеститори (съгласно схемата, описана в изпълнението), като също така се дава възможност за публично-частни партньорства, при които университетът ще използва наличното финансиране за подпомагане на финансовото равновесие на инвестициите в недвижими имоти за студентски жилища; 2. Гарантиране на дългосрочната устойчивост на частните инвестиции чрез гарантиране на промяна в схемата за данъчно облагане от схемата, прилагана за хотелски услуги, към

										схемата, прилагана за социални жилища, чрез ограничаване на използването на новите места за настаняване за целите на студентските жилища през академичната година, но разрешаване на използването на съоръженията, когато те не са необходими за хотелиерството. Това от своя страна ще спомогне за осигуряването на нов набор от жилища на достъпни цени; 3. Обвързване на финансирането, както и допълнителните данъчни облекчения (напр. равно третиране със социалните жилища) с използването на новите жилища за студентски жилища през целия инвестиционен хоризонт и спазването на договорената горна граница на наемите, начислявани на студентите, дори след изтичането на срока на специалните схеми за финансиране, които допринасят за привличането на инвестиции от страна на частните оператори;

										4. Предефиниране на стандартите за студентски жилища чрез повторно определяне на законовите изисквания по отношение на общото пространство за всеки ученик, което е налично в сградите, в замяна на по-добре оборудвани (единични) стаи.
M4K1-28	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиране в студентски жилища	Цел	Нови студентски спални места в студентски жилища	N/A	Брой	40 000	47 500	T4	2022 г.	Най-малко 7500 допълнителни спални легла (легла), създадени и разпределени по силата на Закон 338/2000, изменен до 31 декември 2021 г.
M4K1-29	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на законодателството за студентските жилища.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на реформата.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Реформата включва: 1) Отваряне на участието във финансирането и за частни инвеститори, като също така се дава възможност за публично-частни партньорства, при които университетът ще използва

	настаняване и инвестиране в студентски жилища									наличното финансиране за подпомагане на финансовото равновесие на инвестициите в недвижими имоти за студентски жилища; 2) Гарантиране на дългосрочната устойчивост на частните инвестиции чрез гарантиране на промяна в схемата за данъчно облагане от схемата, прилагана за хотелски услуги, към схемата, прилагана за социални жилища, чрез ограничаване на използването на новите места за настаняване за целите на студентските жилища по време на академичната година, но разрешаване на използването на съоръженията, когато те не са необходими за хотелиерството; 3) Обвързване на финансирането, както и допълнителни данъчни облекчения (като например равно третиране със социалните жилища) с използването на новите жилища за студентски жилища през целия инвестиционен хоризонт и

										спазването на договорената горна граница на наемите, начислявани на студентите, дори след изтичането на срока на специалните схеми за финансиране, които допринасят за стимулирането на инвестициите от страна на частните оператори; 4) Предефиниране на стандартите за студентски жилища чрез повторно определяне на законовите изисквания по отношение на общото пространство за всеки ученик, което е налично в сградите, в замяна на по-добре оборудвани (единични) стаи.
M4K1-30	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиране в студентски	Цел	Модули за спане на студенти, създадени и разпределени в съответствие със съществуващата и новата законодателна схема	N/A	Брой	47 500	60 000	T2	2026	Най-малко 60 000 допълнителни спални легла (легла), създадени и разпределени в съответствие със съществуващия (Закон № 338/2000) и новата законодателна схема (реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиране в студентски жилища). Най-малко 7500

	жилища									допълнителни спални жилищни единици, създадени и разпределени по силата на Закон 338/2000, преразгледан до края на 2021 г. [базова линия 47.500]

К. МИСИЯ 4 КОМПОНЕНТ 2: От научните изследвания до бизнеса

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост има за цел да подкрепи инвестициите в научни изследвания и иновации, да насърчи иновациите и разпространението на технологиите, да укрепи уменията и да подкрепи прехода към икономика, основана на знанието. Тя предоставя подкрепа за публичната система за научни изследвания, уменията и мобилността на изследователите, както и публично-частното сътрудничество на национално равнище и на равнище ЕС. Тя се основава на три основни стълба: i) Подобрена научна база; ii) силни връзки между бизнеса и науката (прехвърляне на знания и технологии; iii) Подкрепа за бизнес иновации (по-специално МСП, стартиращи предприятия).

Инвестициите и реформите по този компонент ще допринесат за изпълнението на специфичните препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г. относно необходимостта от "насочване на свързаната с инвестициите икономическа политика към научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата" (специфична препоръка 3, 2019 г.), от „насърчаване на частните инвестиции с цел насърчаване на икономическото възстановяване“ (специфична препоръка 3, 2020 г.) и от „насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално към научните изследвания и иновациите“ (специфична препоръка 3, 2020 г.).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1.2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи.

Целта на инвестицията е да се осигурят нови възможности за младите изследователи, за да ги задържат в Италия. Мярката има за цел да подкрепи научноизследователските дейности на до 2100 млади изследователи по подобие на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) и индивидуалните стипендии „Мария Склодовска-Кюри„(MSCA-IF) и „Печат за високи постижения“, за да им се даде възможност да придобият първоначален опит в областта на научноизследователската отговорност. Част от вноската е свързана с наемането на поне един изследовател, който не е наемател на релсов път, а част от вноската е предназначена за кратки периоди на мобилност за научноизследователски или преподавателски дейности в други места в Италия или в чужбина.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴⁶; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на

⁴⁶ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁴⁷; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁴⁸ и заводите за механично биологично третиране⁴⁹; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избрани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2.2: Партньорства в областта на научните изследвания и иновациите – „Хоризонт Европа“

Целта на мярката е да се подкрепят проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации, определени с конкретни покани за участие в европейски партньорства в рамките на „Хоризонт Европа“. Тези транснационални научноизследователски инициативи могат да бъдат важен двигател за развитието на научноизследователската и развойна дейност по стратегически въпроси за възстановяването на италианската икономика. По-специално подкрепата се съсредоточава върху следните партньорства: i) високопроизводителни изчислителни технологии, ii) ключови цифрови технологии, iii) преход към чиста енергия; iv) Сини океани – неутрална по отношение на климата, устойчива и продуктивна синя икономика; v) иновативни МСП.

Мярката, изпълнявана от Министерството на икономическото развитие MiSE, дава възможност за приемственост на инициативите, изпълнявани чрез Фонда за устойчив растеж (СУР), като дава възможност за взаимодействие между равнищата на управление и различните финансови източници.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵⁰; ii) дейности по

⁴⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁴⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁵⁰ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение,

схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁵¹; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁵² и заводите за механично биологично третиране⁵³; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.3: Въвеждане на иновативни докторанти, които отговарят на нуждите на иновациите от страна на предприятията и насърчават наемането на изследователи от предприятията

Целта на мярката е да се подобрят уменията на високо равнище, по-специално в областите на главни базови технологии чрез: Създаване на специализирани докторски програми с принос и участие на предприятията;

- Създаване на специализирани докторски програми с принос и участие на предприятията;
- Стимули за фирмите да наемат временни младши изследователи.

Освен това се предвижда и създаването на център за икономическо използване на научните изследвания, създадени от докторанти в областта на промишлеността, като се насърчава създаването на съпътстващи предприятия.

използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

51 Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

52 Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

53 Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

По-конкретно, мярката, изпълнявана от MUR – Министерство на университетите и научните изследвания, предвижда стартирането на 5000 стипендии за докторанти за 3 години, с частно съфинансиране и стимули за дружествата да наемат 20 000 преподаватели или изследователи за научни изследвания. Накрая, тези докторски програми ще бъдат предмет на международна оценка и сравнение.

Реформа 1.1: Осъществяване на научноизследователска и развойна дейност; подкрепям мерки за насърчаване на опростяването и мобилността

Реформата се осъществява от Министерството на университетите и научните изследвания (MUR) и Министерството на икономическото развитие (MiSE) чрез създаването на междуправителствен управителен съвет и издаването на две министерски постановления: i) увеличаване и подкрепа на мобилността (чрез стимули) на високопоставени лица (като: Изследователи и ръководители) между университети, научноизследователски инфраструктури и дружества и ii) опростяване на управлението на средствата за научни изследвания, iii) реформиране на кариерното развитие на изследователите, за да се засили тяхната насоченост към научноизследователските дейности. Реформата ще премине към по-системен подход към научноизследователските и развойни дейности, надхвърляйки настоящата логика на преразпределяне на ресурсите чрез насърчаване на подход на споделяне, и ще се съсредоточи върху опростяването на бюрокрацията при управлението на средствата, предназначени за публично-частни научноизследователски дейности, като по този начин се избягва разпиляването и разпокъсаността на приоритетите, което се подкрепя и от първия компонент на мисията. Публичните научноизследователски организации (EPR) играят ключова роля както като възможни ръководители на проекти за партньорства, национални кампании и териториални екосистеми, така и като потенциални участници в поканите за представяне на предложения относно фонда за резервационни данни на пътниците и инфраструктурния фонд.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествен и показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три месеца	Година	Описание на всеки ключов етап и цел
M4K 2-1	Инвестиция 1.2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи	Цел	Брой студенти, получили безвъзмездни средства за научни изследвания	N/A	Брой	50	300	T4	2022	Предоставяне на най-малко 300 стипендии за научни изследвания на студенти. Процедурата за отпускане на безвъзмездни средства включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Задоволителното изпълнение на целта ще вземе предвид също така, че най-малко 300 млади изследователи са сключили договор.
M4K 2-2	Инвестиция 2.2: Партньорства в областта на научните изследва	Цел	Брой на възложените проекти от дружества	N/A	Брой	11	205	T4	2025	Възлагат се най-малко 205 проекта. Процедурата за подбор за възлагане включва следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално

	ния и иновациите – „Хоризонт Европа“									законодателство в областта на околната среда. б) Ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 60 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. Ангажимент, че цифровият принос на инвестицията съгласно методиката в приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 40 % от общата стойност на инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. г) Ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и края на схемата.
M4K 2-3	Инвестиция 3.3: Въвеждане на иновативни докторанти, които отговарят на нуждите на иновациите от страна на предприятията и насърчават наеманет	Цел	Брой на стипендиите за новаторски докторанти, които са отпуснати	N/A	Брой	0	15 000	T4	2024	Предоставяне на най-малко 15 000 стипендии за докторска степен. Критичните изисквания за идентифициране на иновативни докторанти трябва да следват предишните разпоредби, включени в Министерски указ 1540 от 29.7.2016 г., по отношение на изпълнението на тръжна процедура за иновативни докторанти с промишлена конотация. Изискванията включват: а) да обхваща дисциплинарни и тематични области, съответстващи на нуждите на висококвалифицираните лица на пазара на труда на регионите, участващи в програмата; б) с обща продължителност 3 години; в) да осигури провеждането на целия курс за докторантура, обучение, научни изследвания и оценка в административното и оперативното седалище на университета бенефициер, намиращ се в целевите региони на програмата, без да се засягат

	о на изследов атели от предприя тията									периодите на обучение и изследвания в дружеството и в чужбина, планирани в съответствие с дейностите по обучение и изследвания, предвидени в офисите на предлагащата тема; г) предвиждат периоди на обучение и изследвания в предприятието от минимум шест (6) месеца до максимум осемнадесет (18) месеца; д) предвиждат периоди на обучение и научни изследвания в чужбина от минимум шест (6) месеца до максимум осемнадесет (18) месеца; е) да гарантира, че докторантът може да използва квалифицирани и специфични оперативни и научни структури, в съответствие със закона, за дейности по обучение и изследвания, включително (ако е от значение за вида курс) научни лаборатории, библиотеки, бази данни и т.н.; да осигури изпълнението на дидактически дейности за езиково и информационно-технологично усъвършенстване, за управление на научните изследвания и познаване на европейските и международните системи за научни изследвания, за подобряване на резултатите от научните изследвания и интелектуалната собственост; да предвиди участието на дружествата в определянето на курса на обучение и в контекста на по-широкото сътрудничество с университета; Г) гарантиране на спазването на хоризонталните принципи (устойчивост на околната среда; устойчиво развитие; равни възможности и недискриминация; достъпност за хора с увреждания). Процедурата за отпускане на безвъзмездни средства включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“

										(2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
M4K 2-4	Реформа 1 .1: Изпълнен ие на мерки в подкрепа на научноизс ледовател ската и развойна дейност с цел насърчава не на опростява нето и мобилнос тта	Ключов етап	Влизане в сила на министерски укази за опростяване на научноизследоват елската и развойна дейност и мобилност, свързани с обикновения фонд за финансиране.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	N/A	N/A		T2	2022	Министерските постановления включват следните ключови елементи: I) преминаване към по-системен подход към научноизследователските и развойни дейности чрез нов опростен модел, насочен към постигане на значително въздействие чрез избягване на разпиляването и фрагментирането на приоритетите; II) реформа на законодателството с цел увеличаване на мобилността на високопоставени личности (като изследователи и ръководители) сред университетите, научноизследователските инфраструктури и дружествата; III) опростяване на управлението на фондовете; IV) реформиране на кариерното развитие на изследователите, за да се засили тяхната насоченост към научноизследователските дейности.

К.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Фонд за национална научноизследователска програма (PNR) и научноизследователски проекти от значим национален интерес (PRIN)

Целта на фонда е да се засили подкрепата за научните изследвания, определена в Националната програма за научни изследвания (PNR) за периода 2021—2027 г., за да се гарантира изпълнението на стратегическите линии в областта на научните изследвания. Основните области на интервенция на НПП отразяват шестте клъстера на Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.: здраве; II) хуманитарни науки, творчество, социални трансформации, приобщаващо общество; III) сигурност за социалните системи; IV) цифрови технологии, промишленост, авиокосмическа промишленост; V) климат, енергетика, устойчива мобилност; VI) храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство, околна среда.

Изследователските проекти от голям национален интерес (PRIN) също се финансират за период от три години, което поради своята сложност и естество изисква сътрудничеството на научноизследователски звена, принадлежащи към университети и научноизследователски организации (като Националния съвет за научни изследвания). Финансираните проекти се подбират от Министерството на университетите и научните изследвания въз основа на качеството на научния профил на отговорните лица, както и оригиналността, методологичната целесъобразност, въздействието и осъществимостта на научноизследователския проект. Този вид дейност стимулира разработването на основани на научни изследвания инициативи за авангардни изследвания и засилено взаимодействие между университетите и научноизследователските институции.

Очаква се инвестицията да финансира до 2026 г. 5350 проекта.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵⁴; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁵⁵; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁵⁶ и заводите

⁵⁴ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁵⁵ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁵⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на

за механично биологично третиране⁵⁷; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.3: Партньорства, включващи университети, научноизследователски центрове, дружества и финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания

В сравнение с други европейски партньорски държави, ниските патенти и производството на съпътстващи продукти на италианската научноизследователска и университетска система изглеждат особено критични.⁵⁸ Това се дължи на някои структурни предизвикателства, като например доминиращата роля на малките и средните предприятия в националната икономика, големите регионални различия по отношение на доходите и производителността и ниската способност на университетите да се свързват с предприятията.

Целта на инвестицията е да се финансират до 15 основни програми за фундаментални научни изследвания, осъществявани от широкоразпространени мрежи от обществени и частни субекти. Инвестицията е съгласувана с една от целите на PNR данните за насърчаване на положителни промени чрез стимулиране на фундаменталните научни изследвания. За всяка програма ще бъдат проведени специални процеси на ангажиране на заинтересованите страни, за да се ангажират гражданите, както и да се улесни трансферът на технологии и знания към териториите, дружествата и публичните администрации.

Очаква се инвестициите да укрепят националните технологични вериги и да насърчат участието им в стратегически европейски и световни вериги за създаване на стойност. Възможни са следните примери: устойчива мобилност (устойчиви акумулатори, материали, логистика и др.), алтернативни енергии, суперпроводници, мониторинг и предотвратяване на изменението на климата, кръгова икономика в модната промишленост, промишлена симбиоза, екопроектиране и проектиране за устойчивост, управление на отпадъците, рециклиране и рециклиране, биологично разнообразие, екологосъобразни производствени процеси, автономни превозни средства, ваксини, биореактори, нови суровини, управление на водите и опазване на водните ресурси културно наследство. Очаква се всяка програма да насърчава обединяването на малки и средни предприятия около големи частни участници и публични научноизследователски центрове и да насърчава съвместни и допълващи научноизследователски дейности. Проектите за научноизследователска и развойна дейност ще включват инвестиции както в човешки капитал, така и в фундаментални научноизследователски разработки за университети, научноизследователски центрове и предприятия.

инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁵⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁵⁸ ОИСП, Изследвания на уменията на тема „Подкрепа за предприемачеството и иновациите във висшето образование в Италия“

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци и заводите за механично биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в научноизследователската и развойна дейност“ по някои главни базови технологии

Тази мярка има за цел да финансира създаването на национални научноизследователски центрове, подбрани чрез състезателни процедури, които да са в състояние да достигнат критичен праг на капацитет за научни изследвания и иновации чрез сътрудничество между университети, научноизследователски центрове и предприятия. Подборът се извършва въз основа на конкурентни покани, в които могат да участват национални консорциуми, ръководени от координиращ ръководител, като се взема предвид и предишното картографиране.

Ключови елементи на всеки национален център ще бъдат а) създаването и обновяването на съответните научноизследователски съоръжения, б) участието на частни участници в изпълнението и изпълнението на научноизследователски проекти; в) подкрепа за стартиращи предприятия и ново поколение. Подборът следва да се извършва чрез специални покани за представяне на предложения, първата от които ще бъде стартирана до началото на 2022 г. Изборът между предложенията за участие в поканите за представяне на предложения се прави по начин, подобен на този, приет от Европейския съвет по иновациите.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵⁹; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁶⁰; iii)

С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁶⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁶¹ и заводите за механично биологично третиране⁶²; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1.5: Създаване и укрепване на „иновационни екосистеми за устойчивост,, изграждане на „териториални лидери на НИРД“.

Мярката, изпълнявана от MUR, ще финансира до 2026 г. „териториални извадки на НИРДИ“ (съществуващи или нови), които ще бъдат подбрани въз основа на специфични състезателни процедури, с акцент върху капацитета за насърчаване на проекти за социална устойчивост. Всеки проект трябва да включва следните елементи: а) иновативни дейности за обучение, осъществявани в синергия между университетите и предприятията и насочени към намаляване на несъответствието между уменията, изисквани от предприятията, и уменията, предоставяни от университетите, както и докторантури в областта на промишлеността; б) научноизследователски дейности и/или научноизследователски инфраструктури, осъществявани съвместно от университети и предприятия, по-специално МСП, които извършват дейност на територията; в) подкрепа за стартиращи предприятия; г) участие на местните общности в областта на иновациите и устойчивостта.

Проектите, които ще бъдат финансирани, се подбират въз основа на следните критерии: научно и техническо качество и съответствие с териториалната ориентация; ефективната способност за стимулиране на иновационния капацитет на предприятията, по-специално на МСП; способност за създаване на национални и международни отношения с големи научноизследователски институции и водещи дружества; IV) ефективен капацитет за включване на местните общности.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶³; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на

⁶¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁶² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁶³ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁶⁴; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁶⁵ и заводите за механично биологично третиране⁶⁶; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2.1: важен проект от общоевропейски интерес (ВПОЕИ)

Целта на мярката е да допълни настоящия фонд за ВПОИ, посочен в член 1, параграф 232 от Закона за бюджета за 2020 г., с допълнителни ресурси.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶⁷; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁶⁸; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁶⁹ и заводите

⁶⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁶⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁶⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁶⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

за механично биологично третиране⁷⁰; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти

Целта на мярката, изпълнявана от Министерството на икономическото развитие на MiSE, е да се подкрепи, включително чрез процес на реорганизация и рационализиране, мрежа от шестдесет центъра (центрове за компетентност, център за цифрови иновации, цифрови иновационни центрове), отговарящи за разработването на проекти, предоставянето на модерни технологични услуги на дружествата и иновативните и отговарящи на условията услуги за трансфер на технологии. Целта на процеса на опростяване и рационализиране на центровете, към които се стреми мярката, е да се увеличат модерните технологични услуги за предприятията, като се постави акцент върху авангардните производствени технологии и специализации.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷¹; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁷²; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁷³ и заводите за механично биологично третиране⁷⁴; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне

⁷⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁷¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁷² Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁷⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на

на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации

Фондът има за цел да улесни осмозата между научните знания, генерирани във висококачествени научноизследователски инфраструктури, и икономическия сектор, като насърчава иновациите. За тази цел мярката, прилагана от MUR – Министерство на университетите и научните изследвания, подкрепя създаването на научноизследователски и иновационни инфраструктури, свързващи промишлеността и академичните среди. Фондът за строителна и научноизследователска инфраструктура подкрепя създаването или укрепването на конкурентна основа на научноизследователски инфраструктури от европейско значение и специализирани иновационни инфраструктури, като насърчава съчетаването на публични и частни инвестиции.

По-специално мярката финансира до 30 инфраструктурни проекта (съществуващи или новофинансирани) с управител на научноизследователската дейност за всяка инфраструктура.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷⁵; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁷⁶; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁷⁷ и заводите за механично биологично третиране⁷⁸; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне

капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁷⁵ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁷⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁷⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност

на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 3.2: Финансиране на стартиращи предприятия

Мярката е предназначена да допълни ресурсите на Националния иновационен фонд – инструментът, управляван от Cassa Depositi e Prestiti, за подпомагане на развитието на рисков капитал в Италия. Чрез тази инициатива, изпълнявана от Министерството на икономическото развитие (MiSE), ще бъде възможно да се разшири кръгът от иновативни дружества, които се възползват от фонда, чрез финансиране на частни инвестиции, които могат да генерират положително въздействие и добавена стойност както в областта на научните изследвания, така и в националната икономика. Мярката подкрепя 250 иновативни малки и средни предприятия с инвестиции в размер на 700 милиона евро.

Горепосочените интервенции се провеждат в съответствие с инвестиционните политики, съобразени с целите на Регламент (ЕС) 2021/241, включително по отношение на принципа за „Ненанасяне на значителни вреди“, уточнен по-подробно в Техническите насоки за тази цел (2021/C58/01) по линия на Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.

За да се гарантира, че мерките са в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), правното споразумение и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i) изискват прилагането на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта за фонда InvestEU; както и
- ii) изключват от допустимост следните дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷⁹; ii) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁸⁰; iii) дейности и активи, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁸¹ и заводите за механично биологично

или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁷⁹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁸⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁸¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията

третиране⁸²; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. както и

- iii) изискват от Cassa Depositi e Prestiti проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда за всички трансакции, включително освободените от проверка на устойчивостта.

К.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁸² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три месеца	Година	
M4K 2-5	Инвестиция 1.1: Фонд за национална научноизследователска програма (PNR) и научноизследователски проекти от значим национален интерес (PRIN)	Цел	Брой на възложените научноизследователски проекти	N/A	Брой	0	3150	T4	2023	Присъждане на най-малко 3150 научноизследователски проекта Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, съгласувани с приоритетите на Националната научноизследователска програма, предоставени на университети и научноизследователски организации. Научноизследователските приоритети, свързани с Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, се отнасят до шестте основни области на намеса на националната научноизследователска програма. Проектите Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale са предложения „отдолу нагоре„ и „любознателност“.

										Мониторингът на разпределението на финансираните проекти между областите на интервенция на националната научноизследователска програма осигурява равномерно разпределение на изследователските усилия и средства. Възлагане на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M4K 2-6	Инвестиция 1.1: Фонд за национална научноизследователска програма	Цел	Брой на възложените проекти	N/A	Брой	3150	5350	T2	2025	Присъждане на най-малко 5350 изследователски проекта Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, съгласувани с приоритетите на Националната научноизследователска програма, предоставени на университети и

	(PNR) и научноизследователски проекти от значим национален интерес (PRIN)									научноизследователски организации. Научноизследователските приоритети, свързани с Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, се отнасят до шестте основни области на намеса на националната научноизследователска програма за PNR данни. Възлагане на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентни покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M4K 2-7	Инвестиция 1.1: Фонд за национална научноизследователска	Цел	Брой на наетите изследователи на срочен договор	N/A	Брой	0	900	T2	2025	Предоставяне на най-малко 900 новоназначени изследователи на срочен трудов договор. Наетите изследователи се съсредоточават върху

	ка програма (PNR) и научноизс ледователс ки проекти от значим национале н интерес (PRIN);									приоритетите, които са в съответствие с научноизследователските проекти от значителен национален интерес (PRIN), занимаващи се с шестте основни области на намеса на Националната научноизследователска програма (PNR), които отразяват шестте клъстера на Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.: I) здраве; II) хуманистична култура, творчество, социални трансформации, общество на приобщаване; III) сигурност за социалните системи; IV) цифрови технологии, промишленост, авиокосмическа промишленост; V) климат, енергетика, устойчива мобилност; VI) хранителни продукти, биоикономика, биологично разнообразие, селско стопанство, околна среда.

M4K 2-8	Инвестиция 1,3: Партньорства, включващи и университети, научноизследователски центрове, дружества и финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания	Цел	Брой на срочните изследователи, наети за всяко от предвидените партньорства за фундаментални изследвания, подписани между научноизследователски институти и частни фирми	N/A	Брой	0	100	T2	2025	Най-малко 100 нови изследователи на срочни договори, назначени за всяко едно от предвидените партньорства за фундаментални изследвания, подписани между научноизследователски институти и частни предприятия (1.3); Задоволителното изпълнение на целта зависи от дела на срочните договори, възложени на жени изследователи: най-малко 40 %. Проектите се подбират въз основа на конкурентни критерии, включително i) придържане към целите и приоритетите на PNR данните (Piano Nazionale di Ricerca); II) участие на заинтересованите страни за съчетаване на равнището на технологична готовност (TRL) с равнището на обществена готовност (Societal Readiness Level – SRL); Освен това се определят специфични критерии за

										подбор, за да се гарантира i) баланс между участващите територии (чрез насърчаване на участието на участници от различни региони и различни зони на страната, включително южните и островите), ii) участието както на големите, така и на малките и средните предприятия (МСП), като се обърне специално внимание на по-младите (по-малко от пет години от създаването им) и иновативните предприятия. Поканата за представяне на предложения за програми, както и процедурата за подбор включват следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

										б) Ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 42 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. в) Ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и края на схемата. И накрая, поканата за представяне на проекти, както и процедурата за подбор, изискват стратегическа екологична оценка (СЕО), в случай че се очаква проектът да окаже последователно въздействие върху територията.

M4K 2-9	Инвестиция 1,4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в научноизследователската и развойна дейност“ по някои главни базови технологии	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки на научноизследователските структури и създаване на „национални лидери в научноизследователската и развойна дейност“ по избрани главни базови технологии	Уведомление за възлагането на обществени поръчки за създаване на национални лидери в НИРД	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Възлагане на договори за проекти , избрани в рамките на състезателни покани за представяне на предложения. Условиата на поканата включват следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. б) Ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 36 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. в) ангажимент, че цифровият принос на инвестицията съгласно

										методиката в приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 15 % от общата стойност на инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. г) Ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и края на схемата. Възлагат се най-малко пет договора за създаването на „национални ръководители в областта на научноизследователската и развойната дейност“ Главните базови технологии включват: - Авангардни симулации и анализ и управление на големи информационни масиви - Авангардни екологични и енергийни технологии - Квантови и авангардни материали Технологии, фотоника и оптоелектроника - Технологии за здравеопазване

										(Биофармацевтични технологии) - Технологии за селското стопанство и храните (Agri-Tech) - Устойчива мобилност - Технологии, прилагани към културното наследство - Технологии за биологично разнообразие и екологична устойчивост - Технологии за цифров промишлен преход – Индустрия 4.0
M4K 2-10	Инвестиция 2.1: ВПОИ	Ключов етап	Отпращане на покана за изразяване на интерес за определяне на националните проекти, включително проекти за микроелектронен ВПОИ	Поканата за изразяване на интерес се публикува	N/A	N/A	N/A	T2	2021	Очаква се проектите за ВПОИ, които ще бъдат подкрепени, да бъдат актуализирани в зависимост от действителния етап на напредъка на националните процедури за ВПОИ, които понастоящем се изпълняват, и от етапа на напредък на процедурата за уведомление за държавна помощ. Избраният ВПОИ ще разглежда конкретни промишлени иновативни сектори в съответствие с вече установените европейски вериги за създаване на стойност. Тази намеса включва както вече одобрени ВПОИ, така и бъдещи такива, като

										например компютърни услуги в облак, здравеопазване, материали за редове и киберсигурност. Условията на поканата включват следното: а) Критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. б) Ангажимент, че приносът на инвестицията в областта на климата съгласно методиката в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 40 % от общите разходи за инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. ангажимент, че цифровият принос на инвестицията

										съгласно методиката в приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 представлява най-малко 60 % от общата стойност на инвестицията, подкрепена от Механизма за възстановяване и устойчивост. г) ангажимент за докладване относно изпълнението на мярката в средата на периода на действие на схемата и в края на схемата.
M4K 2-11	Инвестиция 2.1: ВПОИ	Ключов етап	Влизане в сила на национален правен акт за отпускане на необходимото финансиране за предоставяне на подкрепа на участниците в проектите.	Разпоредба във националния правен акт, посочваща влизането в сила на акта	N/A	N/A	N/A	T2	2022	В националния закон се посочват процедурите и сроковете за представяне на проекти, както и изискванията за достъп на потенциалните бенефициери. .
M4K 2-12	Инвестиция 2.1: ВПОИ	Ключов етап	Списъкът на участниците в проекти за ВПОИ е финализиран до 30.6.2023 г.	Публикуване на списъка на участниците	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Списъкът включва допуснатите субекти, участващи във ВПОИ, след проверките и оценките на представените проекти, извършени в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни

										вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък с изключения и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
M4K 2-13	Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии и по промишлените сегменти	Цел	Брой на новите центрове, които трябва да бъдат създадени	N/A	Брой	8	50	T4	2025	Пускане в експлоатация на 42 нови центъра Инвестицията е насочена към два вида центрове: - специализирани експертни центрове - Мрежа от центрове за иновации на място Експертните центрове са публично-частни партньорства и се подбират в зависимост от капацитета за въвеждане на иновативни и ефективни инструменти за прилагане на програмите за цифрова трансформация на предприятията по отношение на процесите, продуктите и бизнес моделите. Партньори са институции като университети, научноизследователски центрове и водещи в технологично отношение

										частни дружества. Новите центрове се финансират в съответствие с нововъзникващите нужди на конкретни сектори или иновационни екосистеми. Мрежата от центрове за иновации на място предлага услуги като: Повишаване на осведомеността, обучение, технологично посредничество, достъп до финансиране за технологични иновации, технически одит и изпитателни платформи.
M4K 2-14	Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центрoвете за трансфер на технологии по промишлените сегменти	Цел	Изплащане на финансови средства в размер на 600 000 000 EUR .	N/A	EUR	140 000 000	600 000 000	T4	2025	- Центровете за трансфер на технологии предоставят на фирмите услуги на стойност най-малко 600 000 000 EUR (почти удвояват полученото финансиране, дължащо се на механизма на съфинансиране). Предвидените услуги, които трябва да бъдат предоставени, включват: - I)изпитване преди инвестиране, ii) обучение; III) достъп до

										финансиране; IV) подкрепа за разработването на иновационни проекти (TRL над 5); v) технологичен посредник vi) повишаване на осведомеността на местно равнище.
M4K 2-15	Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии и по промишлени сегменти	Цел	Брой на подпомогнатите МСП	N/A	Брой	950	4500	T4	2025	Най-малко 4500 МСП, получили подкрепа чрез предоставянето на услуги, които включват: изпитване преди инвестиране, ii) обучение; III) достъп до финансиране; IV) подкрепа за разработването на иновационни проекти (TRL над 5); v) технологичен посредник vi) повишаване на осведомеността на местно равнище. Според предишни данни се очаква всяко МСП да получи услуги в размер на 130 000 EUR, включително публични и частни ресурси.
M4K 2-16	Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрира	Цел	Брой на финансираните инфраструктури	N/A	Брой	0	30	T2	2023	Най-малко 30 инфраструктури , финансирани за интегрираната система за инфраструктура за научни изследвания и иновации.

	на система от инфраструктури за научни изследвания и иновации									Инфраструктурата за иновации включва многофункционални инфраструктури, които могат да обхващат най-малко три тематични области като: I) квантови, ii) авангардни материали, iii) фотоника, iv) науки за живота, v) изкуствен интелект, vi) енергиен преход. Задоволителното изпълнение на целта зависи също така от наемането на най-малко 30 ръководители на научни изследвания за интегрираната система за инфраструктура за научни изследвания и иновации.
M4K 2-17	Инвестиция 3,1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации; Инвестиции	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти, отнасящи се до: интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации	Уведомяване за възлагането на поръчките	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Уведомяване за възлагането на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък за изключване и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта

										на околната среда. Предложенията се подбират въз основа на следните критерии: водеща роля в областта на науката/технологиите/иновациите, техния иновационен потенциал (както по отношение на отворените иновации/отворените данни, така и по отношение на развитието на интелектуалната собственост), съответствието им с тематичните области или за нови революционни разработки, техните транслационни и иновационни планове, подкрепата от страна на промишлеността като партньор за отворени иновации и/или като потребители, силата на дейностите за развитие на бизнеса, създаването на ИС, ясни правила за разграничаване на отворени и защитени планове за производство и лицензиране, способността им да разработват и приемат промишлени докторанти, връзки с

										начинаещи или други видове фондове за развитие на предприятия. Процедурата за подбор изисква оценка на DNSH и, когато е приложимо, стратегическа екологична оценка (CEO), в случай че се очаква проектът да окаже последователно въздействие върху територията.
M4K 2-18	Investment 1.5: Създаване и укрепване на „иновационни екосистем и за устойчивост“, изграждане на „териториални лидери на НИРД“	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти, свързани с иновационни екосистеми;	Уведомяване за възлагането на поръчките	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Уведомяване за възлагането на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък за изключване и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда. Процедурата за подбор изисква оценка на DNSH и, когато е приложимо, стратегическа екологична оценка (CEO), в случай че се очаква проектът да окаже последователно въздействие

										върху територията. Националните центрове (НЦ) се създават след конкурентна покана чрез сливане на съществуващи водещи световни лаборатории, които вече присъстват в университетите, и публични и частни научноизследователски центрове, както и чрез създаване на нова специално разработена инфраструктура.
M4K 2-19	Инвестиция 1,4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в научноизследователската и развойна дейност“ по някои	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за проекти, свързани с национални научноизследователски и развойни лидери в областта на главните базови технологии	Уведомяване за възлагането на поръчките	N/A	N/A	N	T2	2022	Уведомяване за възлагането на договори за проекти, избрани в рамките на конкурентните покани за представяне на предложения, в съответствие с Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използване на списък за изключване и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда. Проектите се подбират за 30 % от ресурсите като интервенции „Процеси за

	главни базови технологии и									научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и сътрудничество между предприятия с акцент върху нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата,(IF022) и за 15 % от ресурсите като интервенции „Процеси за научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и сътрудничество между предприятия, насочени към кръговата икономика“ (IF023). Проектите се оценяват, като се вземат предвид тяхната осъществимост, устойчивост, създаване от други източници (като например регионални фондове), участие на производствения сектор, качество на партньорите и въздействие върху социалната и екологичната устойчивост. Поканата за финансиране на проекти като екосистеми за иновации. Процедурата за подбор изисква оценка на

										DNSH и, когато е приложимо, стратегическа екологична оценка (СЕО), в случай че се очаква проектът да окаже последователно въздействие върху територията.
M4K 2-20	Инвестиция 3,2: Финансиране на стартиращи и предприятия	Ключов етап	Подписаното споразумение между правителството на Италия и партньора по изпълнението Cassa Depositi e Prestiti (CDP) за създаване на подписания финансов инструмент	Споразумението е подписано от италианското правителство и Cassa Depositi e Prestiti.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Елементите, които трябва да бъдат включени в инвестиционната политика/стратегия на финансовия инструмент, са: - Инвестиционни цели (размер на средствата, брой операции, суми, които трябва да бъдат подкрепени с течение на времето, диференцирани по бенефициери като МСП и дружества със средна пазарна капитализация/големи дружества) - Обхват и допустими бенефициери - Допустими финансови посредници и процедура за подбор - Вид на предоставената подкрепа (като гаранции, заеми, собствен капитал и квазисобствен капитал) - Целеви риск/възвръщаемост за всеки вид инвеститор - Политика в областта на

										риска и политиката за борба с изпирането на пари - Управление (партньори, управители на фондове, съвет, инвестиционен комитет, роля и отговорности) - Диверсификация и пределни концентрации - Политика в областта на собствения капитал, включително стратегия за оттегляне на капиталовите инвестиции - DNSH и политика за проверка на устойчивостта и списък за изключване - Политика за кредитиране на дългови инвестиции, включително необходимите гаранции и обезпечения - График за набиране на средства и за изпълнение
M4K 2-21	Инвестиция 3,2: Финансиране на стартиращи предприятия	Цел	Брой предприятия, които са получили подкрепа	N/A	Брой	0	250	T2	2025	Предоставяне на най-малко 250 МСП и проекти за стартиращи предприятия чрез инициативата за финансиране на стартиращи предприятия Допускания, основани на средна капиталова инвестиция в размер на

										1 200 000 EUR.
M4K 2-22	Инвестиция 2.1: ВПОИ	Цел	Брой предприятия, които са получили подкрепа	N/A	Брой	1	20	T2	2025	Най-малко 20 дружества, получаващи подкрепа чрез модела ВПОИ; Оценката на целевите стойности се основава на оперативните методи на проектите за ВПОИ, активирани в Италия (микроелектроника 1, батерии 1, батерии 2).

Л. МИСИЯ 5 КОМПОНЕНТ 1: Политика относно заетостта

Мерките по този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост въвеждат всеобхватна и интегрирана реформа на активните политики на пазара на труда и професионалното обучение. Укрепването на активните политики по заетостта и подобряването на изграждането на капацитет на публичните служби по заетостта, включително тяхната интеграция с доставчиците на образование и обучение и частните оператори, се очаква да повишат ефикасността на услугите. Освен това мерките по този компонент са насочени към намаляване на социалната уязвимост на сътресения, по-специално чрез противодействие на недеклаирания труд във всичките му форми и сектори чрез определяне на по-ефективни санкции и по-силни стимули за законна работа. Освен това този компонент насърчава равенството между половете (равно заплащане) чрез системата за сертифициране на равенството между половете. Също така се инвестира в младите хора чрез увеличаване на количеството и качеството на програмите за обучение, например чрез участие в програмата „Универсална публична служба“.

Очаква се изпълнението на тези мерки да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, обхванати от специфична препоръка 2 за 2020 г. относно пазара на труда, в която Италия се приканва да „смекчи въздействието на кризата върху заетостта, включително чрез [...] активна подкрепа за заетостта”, в специфична препоръка 2 за 2020 г. 2 за „подкрепа на уменията (...), включително в областта на цифровите технологии“, в специфична препоръка 2 за 2019 г. за „увеличаване на усилията за справяне с недеклаирания труд, гарантиране, че активните политики на пазара на труда и социалните политики (...) достигат до младите хора и уязвимите групи, подкрепа за участието на жените на пазара на труда” и специфична препоръка 2 от 2019 г. за „насърчаване на повишаването на уменията, включително чрез укрепване на цифровите умения“.

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 – Активни политики на пазара на труда (АПТ) и професионално обучение

Целта на тази реформа е да се насърчи по-ефективна активна система на пазара на труда чрез предоставяне на специфични услуги по заетостта и персонализирани планове за активизиране на пазара на труда. Създаването на Национална програма за гарантирана заетост на работниците (GOL) ще даде възможност за предоставяне на персонализирани услуги на безработните, като по този начин се укрепват начините им на активизиране. Програмата за учене през целия живот се придружава от Националния план за нови умения и определянето на основните национални равнища на мерките за професионално обучение. Системата за ПОО в Италия се подобрява чрез насърчаване на териториална мрежа на службите за образование, обучение и заетост, както и чрез разработване на приобщаваща система за учене през целия живот и иновативни начини за повишаване на квалификацията и за преквалификация.

Инвестиции 1 – Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ)

Целта на тази инвестиция е да се даде възможност за ефективно предоставяне на услуги в областта на заетостта и обучението. Тази мярка включва инфраструктурни инвестиции, развитие на регионални обсерватории на пазара на труда, развитие на оперативна съвместимост между регионалните и националните информационни системи, разработване и прилагане на мерки за обучение с цел актуализиране на уменията на съветниците по заетостта. Мярката предвижда също така проектирането и прилагането на съдържанието и комуникационните канали на предлаганите услуги.

Реформа 2 – Национален план за противодействие на недеклаирания труд.

Целта на тази мярка е да се подобрят качеството на труда и условията на труд. Тази мярка включва действия, насочени към предотвратяване и противодействие на недеклаирания труд, трудовата експлоатация („Caporalato“) и други форми на нелегална заетост. Реформата включва: I) въвеждане на преки и непреки мерки за превръщане на недеклаирания труд в деклариран, като се гарантира, че ползите от дейността в декларираната икономика надвишават разходите за работа в недеклаираната икономика. II) Укрепване на капацитета за инспекции на Националната инспекция по труда. III) подобряване на изготвянето, събирането и своевременното разпространение на подробни данни за недеклаирания труд; IV) Подпомагане на процеса на преобразуване на недеклаирания труд в редовен труд, подкрепя за приемането на възпиращи мерки и стимули за редовен труд. V) провеждане на комуникационни кампании, информационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността. VI) Укрепване на системата за управление с цел борба с недеклаирания труд на национално и местно равнище.

Инвестиция 2 – Система за сертифициране на равенството между половете

Целта на тази мярка е да се осигури по-голямо участие на жените на пазара на труда и да се намали разликата в заплащането на жените и мъжете. Тези инвестиции включват въвеждането и прилагането на националната система за сертифициране на равенството между половете, за да се насърчи прозрачността на пазара на труда, както и на бизнес процесите, и в средносрочен и дългосрочен план да се допринесе за подобряване на условията на труд на жените по отношение на качеството, възнаграждението и овластяването.

Инвестиции 3 – Укрепване на двойната система

Целта на тази мярка е да се помогне на младите хора и възрастните без средно образование да получат достъп до възможности за заетост чрез увеличаване на броя на хората, участващи във формалното образование и професионалното образование и обучение, чрез дуалната система, включително чиракуването. Тези инвестиции ще допринесат за по-добро взаимодействие между системите за образование и обучение и пазара на труда, както и за повишаване на пригодността за заетост на младите хора чрез придобиване на нови компетентности, в съответствие с цифровия и екологичния преход, с обучението на работното място. Той допринася за (I) модернизиране на системата за образование и

обучение чрез насърчаване на създаването на обучение на работното място и засилване на диалога с предприятия. II) увеличаване на финансовите средства за предлагане на обучение в маргинализирани райони. III) Създаване на стабилно и приобщаващо управление, което включва икономическите и социалните партньори.

Инвестиция 4 – Укрепване на универсалната публична служба

Целта на тази мярка е да се укрепи универсалната публична администрация, да се увеличи броят на младите хора, участващи в неформалното учене, и да се подобрят техните знания и умения. Тези инвестиции включват мерки за повишаване на осведомеността относно значението на активното гражданство, насърчаване на пригодността за заетост на младите хора и социалното сближаване, като се обръща специално внимание на екологичния и цифровия преход.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M5K1-1	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Ключов етап	Влизане в сила на Междуправителствения указ за създаване на Национална програма за гарантирана заетост на работниците (GOL) и междуправителствен указ за създаване на национален план за нови умения	Разпоредба в междуправителствените постановления, в която се посочва влизането в сила на двете междуправителствени постановления след споразуменията на Конференцията на държавните региони относно програмата GOL и националния план за нови умения	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Актовете за GOL осигуряват като минимум: I) определяне на основните елементи и техните стандарти на публичните служби по заетостта (ПСЗ), включително прогнозиране на уменията, персонализирани планове за обучение, насоки и професионални напътствия, за да се гарантира ефективното предоставяне на персонализирани услуги по заетостта в съответствие с общи и единни стандарти на цялата национална територия, ii) гарантиране, че дейностите за повишаване на квалификацията и преквалификация, предоставяни от публичните служби по заетостта (ПСЗ), са изцяло в съответствие с Националния план за нови умения, включително цифрови умения, iii)

									гарантиране, че публичните служби по заетостта (ПСЗ) са насочени приоритетно към нуждите на получателите, iv) гарантиране, че ПСЗ работят приоритетно с най-уязвимите лица; v) Определяне на цел за минимум 25 % от бенефициерите на програмите "Гаранционна пригодност за заетост на работниците" като получатели на съответното обучение, с особен акцент върху цифровите умения и с приоритет за най-уязвимите; VI) създаване на нови механизми, които укрепват и правят структурно сътрудничеството между публичните и частните системи, включително във връзка с определянето на съответните потребности от умения и предоставянето на предложения за работа. Указът предвижда, че получателите на мрежи за социална сигурност имат достъп до услугите, предоставяни в рамките на Националната програма "

										Гаранционна заетост на работниците" , в срок от 4 месеца от момента, в който са придобили правото на мрежи за социална сигурност. В актовете за Националния план за нови умения най-малко: I) определя общи стандарти и основни нива на професионално обучение на цялата национална територия, ii) е насочено както към заетите, така и към безработните, и към лицата с цел повишаване на техните цифрови умения и насърчаване на ученето през целия живот. III) определяне на уменията и съответните стандарти въз основа на сътрудничество между публичните и частните системи; iv) отчитане на различните потребности на разглежданите целеви групи, които като минимум включват най-уязвимите, v) обхващат всички съответни секторни стратегии за всеобхватен подход, включително националния стратегически план за компетентностите на възрастните.vi)

										включват осигуряването на система за прогнозиране на новите компетентности, необходими в краткосрочен план в рамките на пазара на труда.
M5K1-2	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Ключов етап	Влизане в сила на регионално равнище на всички планове за публичните служби по заетостта (ПСЗ)	Разпоредба, посочваща влизането в сила на планове, приети от регионите, и изпълнените дейности.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Националното регулиране на Програмата за гарантиране на заетостта на работниците (GOL) предвижда определянето на регионално равнище на необходимите оперативни дейности за изпълнение на програмата. За да се осигури съгласуваност между националното регулиране и регионалното прилагане, се приемат регионални планове за публичните служби по заетостта (ПСЗ). В допълнение към приемането на планове регионите изпълняват дейностите въз основа на планове, достигайки най-малко 10 % от предвидените бенефициери на програмата (крайна цел 000 души) . Влизането в сила на планове за публичните служби по заетостта (ПСЗ)

										ще позволи пълното изпълнение на програмата „Гаранционна пригодност за заетост на работниците“ (GOL)
M5K1-3	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Цел	Хора, обхванати от програмата „Гаранционна пригодност за заетост на работниците“.	N/A	Брой	400 000	3 000 000	T4	2025	Най-малко 3 000 000 души се възползват от програмата „Гаранционна заетост на работниците“ (GOL). Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: най-малко 75 % от бенефициерите са жени, трайно безработни, хора с увреждания или хора на възраст под 30 или над 55 години.
M5K1-4	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Цел	Гарантираната пригодност за заетост на бенефициерите на работници е участвала в професионално обучение.	N/A	Брой	0	800 000	T4	2025	Професионалното обучение е част от програмата за една четвърт от бенефициерите на активни политики по заетостта (800 000 души за пет години). Поради това най-малко 800 000 от 3 000 000 бенефициери на „гарантирана заетост на работниците“ (GOL) са участвали в професионално обучение. Задоволителното изпълнение на целта

										зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: най-малко 300 000 от тези бенефициери са участвали в обучения по цифрови умения.
M5K1-5	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Цел	Публичните служби по заетостта (ПСЗ) във всеки регион са изпълнили критериите за основното ниво на услугите на ПСЗ, определени в програмата „Гаранционна заетост на работниците“ (GOL)	N/A	Процент	0	80	T4	2025	Основен компонент на програмата GOL е определянето на редица основни услуги, които да бъдат предоставяни на бенефициерите на ALMPS, като се започне от най-уязвимите. До края на 2025 г. поне 80 % от публичните служби по заетостта (ПСЗ) във всеки регион са изпълнили критериите за основното ниво на услугите на ПСЗ, както е определено в Програмата за гарантиране на заетостта на работниците (GOL).
M5K1-6	Инвестиции 1 – Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ)	Цел	Публичните служби по заетостта (ПСЗ) изпълняват дейностите, предвидени в плана за укрепване през тригодишния период 2021—2023 г.	N/A	Брой	0	250	T4	2022	Най-малко 250 публични служби по заетостта (ПСЗ) са изпълнили поне 50 % от дейностите, предвидени в плана за укрепване, през тригодишния период 2021—2023 г. Тези дейности са в съответствие с централния план за укрепване и са

									допълнително определени на регионално равнище въз основа на анализ на нуждите и разпределени ресурси. Тези дейности включват: I) обновяване и обновяване на настоящите местоположения на публичните служби по заетостта (ПСЗ) и закупуване на нови такива; II) по-нататъшно внедряване на информационната система с оглед на националната оперативна съвместимост; III) професионално обучение на персонала; IV) институции на регионалните обсерватории на местните пазари на труда; V) институционална комуникация и информационни дейности Инфраструктурните дейности не са включени в тази цел.

										Осигурява се равен баланс по отношение на постигането на целта по отношение на териториалното разпределение (северно, централно и южно).
M5K1-7	Инвестиции 1 – Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ)	Цел	Публичните служби по заетостта (ПСЗ) приключиха дейностите, предвидени в плана за укрепване през тригодишния период 2021—2023 г.	N/A	Брой	250	500	T4	2025	Най-малко 500 публични служби по заетостта (ПСЗ) са изпълнили 100 % от дейностите, предвидени в плана за укрепване, през тригодишния период 2021—2023 г. Тези дейности са в съответствие с централния план за укрепване и са допълнително определени на регионално равнище въз основа на анализ на нуждите и разпределени ресурси. Тези дейности включват: I) обновяване и обновяване на настоящите местоположения на публичните служби по заетостта (ПСЗ) и

										закупуване на нови такива; II) по-нататъшно внедряване на информационната система с оглед на националната оперативна съвместимост; III) професионално обучение на персонала); IV) институции на регионалните обсерватории на местните пазари на труда; V) институционална комуникация и информационни дейности Тази цел включва всички видове дейности, включително инфраструктурните. Осигурява се равен баланс по отношение на постигането на целта по отношение на териториалното разпределение (северно, централно и южно).
M5K1-8	Реформа 2 — Недеклариран труд	Ключов етап	Влизане в сила на национален план и изпълнение на пътна карта за борба с недеклариания труд	Разпоредби в закона, в които се посочва влизането в сила на националния план и създаването на	N/A	N/A	N/A	T4	2022 г.	Приемане на национален план и обвързана със срокове (една година) пътна карта за борба с недеклариания труд във

			във всички икономически сектори.	междуинституционална работна група, която ще отговаря за създаването на Национален план и пътна карта за изпълнение						всички икономически сектори. Националният план се основава на общата стратегия за борба с недекларирания труд и на многоведомствения подход, използван за приемане на Националния план срещу трудовата експлоатация в селскостопанския сектор – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020—2022 г.)“. Националният план и пътната карта за изпълнение включват най-малко следното: И) мерки за подобряване на изготвянето, събирането и своевременното разпространение на подробни данни за недекларирания труд. II) въвеждане на преки и непреки мерки за превръщане на недекларирания труд в деклариран, като се гарантира, че ползите от дейността в декларираната икономика надвишават разходите за работа в недекларираната икономика. Например: а)

										възпиращи мерки, като например засилване на инспекциите и санкциите, и превантивни мерки за насърчаване на декларираната работа, като например целеви финансови стимули, също и чрез преглед и рационализиране на съществуващите; б) укрепване на връзката със заетостта и социалната политика. III) национална информационна кампания относно „обезценяването“ на недеклаирания труд, насочена към работодателите и работниците, с активното участие на социалните партньори. IV) управленска структура, която да гарантира ефективното изпълнение на действията. V) мерки за преодоляване на незаконните селища за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство.
M5K1-9	Реформа 2 — Недеклариран труд	Ключов етап	Пълно прилагане на мерките, включени в националния план, в съответствие с пътната карта	Приложени мерки по националния план	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Пълно прилагане на всички мерки, включени в националния план, в съответствие с пътната карта.

M5K1-10	Реформа 2 — Недеклариран труд	Цел	Увеличаване на броя на инспекциите по труда	N/A	Процент	0	20	T2	2025	Увеличение с поне + 20 % на броя на инспекциите спрямо периода 2019—2021 г. През двегодишния период 2019—2020 г. инспекциите по труда са били средно около 85 000.
M5K1-11	Реформа 2 — Недеклариран труд	Цел	Намаляване на случаите на недеклариран труд.	N/A	Процент	0	2	T1	2026	Намаляване на случаите на недеклариран труд с най-малко 2 процентни пункта в зависимост от целевите сектори, Основната цел на целта е да се определи равнището на амбициозност на националния план, който трябва да бъде приет до 2022 г. В този контекст се предоставят аналитични спецификации и се определят съответните и осъществими показатели.
M5K1-12	Инвестиции 2 — Система за сертифициране на равенството между половете	Ключов етап	Влизане в сила на система за сертифициране на равенството между половете и придружаващи механизми за стимулиране на предприятията,	Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на законодателните актове и мерките за изпълнение, уреждащи определянето на системата за сертифициране	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Системата за сертифициране на равенството между половете и придружаващите механизми за стимулиране на дружествата обхващат най-малко следните измерения: възможности за растеж за жените, равно заплащане за равен труд, управленски политики за

										многообразие на половете, закрила на майчинството. Определяне на механизмите за стимулиране на организациите, които предприемат процеса на сертифициране, и на техническите насоки. Включително i) разработване на техническите стандарти на системата за сертифициране по пол за дружествата. II) Определяне на механизма за стимулиране. III) Мярката се придружава от създаването на информационна система.
M5K1-13	Инвестиции 2 – Система за сертифициране на равенството между половете	Цел	Дружествата са получили сертификат за равенство между половете.	N/A	Брой	0	800	T2	2026	Най-малко 800 дружества (от които 450 МСП) са получили сертификат за равенство между половете. Самите дружества поемат разходите за процеса на сертифициране.
M5K1-14	Инвестиции 2 – Система за сертифициране на равенството между	Цел	Дружествата, подпомагани чрез техническата помощ, са получили сертификат за	N/A	Брой	0	1000	T2	2026	Най-малко 1000 дружества, подпомагани чрез техническа помощ, са получили сертификат за

	половете		равенство между половете.							равенство между половете. За предоставянето на съпътстващи мерки под формата на наставничество, техническо-управленско подпомагане, мерки за постигане на равновесие между професионалния и личния живот и предприемаческо образование ще се използва ваучерна схема.
M5K1- 15	Инвестиции 3 – Укрепване на двойната система.	Цел	Лица, които са участвали в двойната система и са получили съответното сертифициране през петгодишния период 2021—2025 г.	N/A	Брой	39 000	174 000	T4	2025	Най-малко 135 000 допълнителни лица в сравнение с базовия сценарий са участвали в двойната система и са получили съответното сертифициране през петгодишния период 2021—2025 г. Разпределението на ресурсите за регионите за укрепване на двойната система се извършва въз основа на броя на студентите, записани в

										курсове за ПОО.
M5K1-16	Инвестиция 4 – Универсална държавна служба	Цел	Хората са участвали в програмата за универсална публична служба и са получили съответното удостоверение през тригодишния период 2021—2023 г.	N/A	Брой	50 000	170 000	T4	2023	Най-малко 120 000 допълнителни лица в сравнение с базовия сценарий са участвали в програмата за универсална държавна служба и са получили съответното сертифициране през тригодишния период 2021—2023 г. Основната цел е да се укрепи всеобщата публична служба, да се увеличи броят на доброволците и да се повиши качеството на програмите и проектите, в които участват младите хора. Базовият сценарий съответства на 50 000 души през тригодишния период 2021—2023 г. Следователно основната цел е да се увеличи броят на доброволците, които биха били 50 000 млади хора без допълнителни средства и които, благодарение на

										допълнителните средства, биха могли да достигнат 170 000 млади хора.

Л.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции 5 – Създаване на предприятия за жени

Целта на тази мярка е да допринесе за повишаване на равнището на участие на жените на пазара на труда, и по-специално да подпомогне участието на жените в стопанските дейности. Инвестицията подкрепя създаването на предприятия за жени. Основните обхвати на мярката са: Систематизиране и преработване на съществуващите мерки за подкрепа в подкрепа на предприемачеството сред жените с цел повишаване на тяхната ефективност. II) подкрепа за изпълнението на вече създадени и действащи иновативни бизнес проекти. III) подкрепа за започване на предприемаческа дейност от жени чрез наставничество, техническа и управленска подкрепа, мерки за постигане на равновесие между професионалния и личния живот и др. (IV) създаване – чрез целенасочени комуникационни дейности – на благоприятен културен климат за предприемачеството сред жените.

Л.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M5K1 – 17	Инвестиции 5 – Създаване на предприятия за жени	Ключов етап	Приема се Фондът за подпомагане на предприемачеството сред жените.	Министерски указ за създаването на „Fondo Impresa Donna“ е одобрен	N/A	N/A	N/A	T3	2021	Фондът за подпомагане на предприемачеството сред жените се приема с министерски указ, който установява набор от критерии за допустимост в съответствие с целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително принципа на DNSH и подписването на споразумението за финансиране и оперативните споразумения с финансовия(те) посредник(и). Тези фондове представляват „Fondo Impresa Donna“, която изпълнява специфичната

										мярка, предназначена за подпомагане на предприемачеството сред жените. Мерките за изпълнение се съгласуват предварително от Министерството на икономическото развитие и отдела за равни възможности на РСМ, които имат за цел: укрепване на съществуващите мерки, които вече се управляват от вътрешните органи на Министерството на икономическото развитие (като Nito, Smart&Start), чрез вливане на капитал, което е запазено само за предприятията на жените; —Осигуряване на допълнително финансиране на Фонда за предприемачество сред жените, създаден със Закона

										за бюджета за 2021 г. (от третото тримесечие на 2022 г. нататък); разработване на съпътстващи мерки, мониторинг и комуникационни кампании. Отделът за равни възможности на РСМ провежда многогодишна информационна кампания за насърчаване на предприемачеството сред жените, за професионално ориентиране за жени от всички възрасти и за жени студенти в университетите по дисциплини и професии, в които жените са по-слабо представени, и за създаване на комуникационна платформа.
M5K1 – 18	Инвестиции 5 – Създаване на предприятия за жени	Цел	Предприятията са получили финансова подкрепа чрез фонда „Impresa donna“.	N/A	Брой	0	700	T2	2023	Най-малко 700 допълнителни предприятия в сравнение с базовия сценарий са получили финансова

										подкрепа чрез фонда „Impresa donna“.
										Прилагане на Фонда IMPRESA DONNA за подпомагане на предприемачеството сред жените чрез предоставяне на финансиране за използването на вече действащи инструменти (ниго, интелигентни иamp; начало) и новия фонд, създаден със Закона за бюджета за 2021 г. Очаква се приносът към целта да произтича предимно от Smart & Start и Nuova Imprenditorialità a tasso Zero-NITO като базова линия (Жените, подпомагани до ноември 2020 г. от съществуващите финансови инструменти).

M5K1 – 19	Инвестиции 5 – Създаване на предприятия за жени	целево	Предприятията, определени в съответната инвестиционна политика, са получили финансова подкрепа.	N/A	Брой	700	2 400	T2	2026	Най-малко 2400 предприятия, определени в съответната инвестиционна политика, са получили финансова подкрепа.
										Прилагане на Фонда в подкрепа на предприемачеството сред жените чрез предоставяне на финансиране както чрез допълване на Фонда, така и чрез капиталова инжекция.

М. МИСИЯ 5 КОМПОНЕНТ 2: Социални инфраструктури, семейства, общности и трети сектор

Планираните реформи и инвестиции, включени в този компонент, са насочени към укрепване на устойчивостта чрез подпомагане на интеграцията и приобщаването на най-уязвимите, както и на индивидуалното, семейното и социалното измерение. Този компонент осигурява национална стратегия за активното приобщаване на уязвимите групи от населението. Целите на този компонент са: i) засилване на ролята на интегрираните социални услуги в подкрепа на семействата, непълнолетните и юношите, за подпомагане на родителските умения и за защита на уязвимите семейства, както и на хората с увреждания, включително чрез подобряване на социалните инфраструктури, включващи третия сектор. II) подобряване на автономността на хората с увреждания чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността и в домашни условия и премахване на пречките пред достъпа до жилищно настаняване и възможности за работа. III) подобряване на приобщаването на хората в крайна маргинализация и лоши жилищни условия (напр. бездомни лица) чрез по-широко предлагане на помощни съоръжения и услуги за временно настаняване, персонализирани пътища към самостоятелност и лична устойчивост. IV) засилване на наличието на по-достъпни обществени и частни жилища и обновяване на градската и териториалната среда. Развитие на капацитета за устойчивост на най-уязвимите чрез разпространение на културата на спорта и изграждане на спортни инфраструктури чрез създаване на градски паркове, в които спортните дейности могат да се съчетават с развлекателни дейности в полза на общностите.

Очаква се изпълнението на тези мерки да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, обхванати от специфична препоръка 2 за 2019 г. относно социалната политика, в която Италия се приканва „да гарантира, че [...] социалните политики са ефективно интегрирани и достигат по-специално до младите хора и уязвимите групи” и специфична препоръка 2 за 2020 г. за „осигуряване на адекватен (...) достъп до социална закрила“.

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 – Рамково право за хората с увреждания.

Основната цел на реформата е да се измени законодателството относно уврежданията и да се насърчи деинституционализацията (т.е. прехвърлянето от публични или частни институции към техните семейства или в домове в общността) и автономността на хората с увреждания. Това включва: i) засилване на предлагането на социални услуги, II) опростяване на достъпа до социални и здравни услуги, III) реформи на оценките на уврежданията, IV) насърчаване на проекти за независим живот, V) насърчаване на работата на екипи от експерти, които могат да подпомагат хора с увреждания с многоаспектни нужди.

Реформа 2 – Реформа за възрастни хора, които не са самодостатъчни

Целта на тази мярка е да се реформират социалните услуги и да се подобрят условията на живот на възрастните хора, които не са самодостатъчни. Тази реформа включва: I) опростяване на достъпа на възрастните хора до услуги чрез създаване на единни точки за социален и здравен достъп, II) определяне на начини за признаване на липсата на самозадоволяване въз основа на необходимостта от помощ, III) предоставяне на многоизмерна оценка, IV) определяне на индивидуализирани проекти, които насърчават деинституционализацията. Тази реформа се очаква от конкретни интервенции, предвидени в плана, включени както в мисията в областта на здравеопазването (M6), по отношение на проекти за укрепване на местните здравни услуги и грижи по домовете, така и в този компонент, със специално позоваване на инвестиция 1, интервенция II, насочена към деинституционализацията.

Инвестиция 1 – Подпомагане на уязвимите лица и предотвратяване на институционализацията

Целта на тази мярка е да се окаже подкрепа на уязвимите лица и да се предотврати институционализирането. Тези инвестиции включват следните интервенции: Подпомагане на родителските умения и предотвратяване на уязвимостта на семействата и децата. II) подкрепа за автономен живот и деинституционализация на възрастните хора. II) укрепване на социалните услуги в дома, за да се гарантира ранното освобождаване и предотвратяване на хоспитализацията. III) укрепване на социалните услуги и предотвратяване на изтощението сред социалните работници.

Инвестиция 2 – Модели на автономност за хората с увреждания

Целта на тази мярка е да се повиши автономността на хората с увреждания. Обхватът на инвестицията е да се ускори процесът на деинституционализация чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността и в домашни условия, за да се подобри автономността на хората с увреждания. Мярката насърчава достъпа до жилищно настаняване и възможности за работа, включително нови възможности, предлагани от информационните технологии.

Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски гари

Целта на тази мярка е да се защити и подкрепи приобщаването на маргинализираните хора чрез настаняване на първо и последващо жилище. Въвеждането на подхода „жилище първо“ означава, че общините предоставят апартаменти за отделни лица, малки групи или семейства до 24 месеца. В допълнение към това се задействат персонализирани проекти за всяко отделно лице/семество, за да се изпълнят програми за развитие на личностното развитие и да им се помогне да постигнат по-висока степен на автономност, включително чрез осигуряване на обучение и други услуги, насочени към подобряване на равнището на тяхната пригодност за заетост. От друга страна, изграждането на „пощенски станции“ означава създаването на център за обслужване и приобщаване на бездомните хора. Тези центрове предлагат, освен ограничен нощен прием, важни удобства, като например здравни услуги, кетъринг, разпространение на пощата, културно посредничество, консултиране, професионално ориентиране, правни консултации, дистрибуция на стоки, наред с другото.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M5K2-1	Реформа 1 – Рамков закон за хората с увреждания	Ключов етап	Влизане в сила на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на Рамковия закон	N/A	N/A	N/A	T4	2021 г.	Рамковото законодателство, което се състои от закон за делегиране, укрепва автономността на хората с увреждания в съответствие с принципите на КПХУ на ООН и Европейската стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г., които включват като минимум: и) всеобхватното определение и подобряване на предлагането на социални услуги за хората с увреждания, заедно с насърчаването на деинституционализацията и независимия живот, ii) опростяването на процедурите за достъп до здравни и социални услуги и iii) преразглеждането на процедурите за оценка на състоянието на хората с увреждания, с цел многоизмерна оценка на състоянието на всяко лице. Хората с увреждания са тези, определени в съответствие с принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания със Закон № 104/1992. В Италия процесът на оценка е от компетентността на регионите и лицето се оценява от местните здравни служби или от Националния институт за социално подпомагане. Законът се предлага от министъра на хората с увреждания за одобрение от

										Министерския съвет в съответствие с пътната карта. Приемането на рамковия закон ще бъде последвано от реорганизация на местните социални услуги, определяне на стандарти за качество и предоставяне на ИКТ платформа за подобряване и повишаване на ефективността на услугите.
M5K2-2	Реформа 1 – Рамков закон за хората с увреждания	Ключов етап	Влизане в сила на рамковия закон и приемане от страна на правителството на законодателни укази за разработване на разпоредбите на рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на законодателните укази.	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Със законодателните укази се доразвиват разпоредбите на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания. Законът предвижда най-малко разпоредби за: i) опростяване и осигуряване на единни звена за контакт за социални и здравни услуги, ii) преразглеждане на процедурите за оценка на състоянието на „несамостоятелно възрастни хора“ и iii) увеличаване на набора от социални и здравни услуги, които могат да се предоставят вкъщи.
M5K2-3	Реформа 2 – Реформа за възрастни хора, които не са самостоятелни	Ключов етап	Влизане в сила на рамков закон, който засилва действията в полза на възрастните хора, които не са самостоятелноспособни	Разпоредби на закона, предвиждащи влизането в сила на Рамковия закон, който засилва действията в полза на възрастните хора, които не могат да се грижат	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Рамковият закон, предложен от правителството, засилва действията в полза на самостоятелните възрастни хора. Законът опростява и осигурява единни звена за контакт за социални и здравни услуги, преразглежда процедурите за оценка на състоянието на възрастните хора, които не са самостоятелни, и увеличава набора от социални и здравни услуги, които могат да бъдат предоставяни у дома. Законът определя също така необходимите финансови ресурси.

				сами за себе си						
M5K2-4	Реформа 2 – Реформа за възрастни хора, които не са самодостатъчни	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните декрети, с които се доразвиват разпоредбите на Рамковия закон за засилване на действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на законодателн ите укази.	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Законодателните декрети конкретизират разпоредбите на рамковия закон за засилване на действията в полза на несамостоятелните възрастни хора, като прилагат различните мерки.
M5K2-5	Инвестиция 1 – Подпомагане на уязвимите лица и предотвратяване на институционализац ията	Ключов етап	Влизане в сила на оперативния план.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на оперативния план за интервенция.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Оперативният план определя изискванията на проектите, които могат да бъдат представени от местни субекти и които са свързани с четири измерения: подкрепа за родителите на деца на възраст от 0 до 17 години, ii) подкрепа за самостоятелността на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора и iv) подкрепа за социалните работници. Действието „Подкрепа за родителите“ се състои най-малко в предоставяне на подкрепа на приемни семейства в продължение на най-малко 18 месеца с i) предварителна оценка на семейната среда и положението на децата, ii) оценка на ситуацията, направена от мултидисциплинарен екип от квалифицирани специалисти, и iii) предоставяне на поне една от следните услуги: услуги по домовете, участие в групи за подкрепа на родители и деца;

										сътрудничество между училищата, семействата и социалните служби и/или съвместни услуги за полагане на грижи в семейството. Действието „стара автономия“ се състои най-малкото в преобразуване на домове за възрастни хора в групи автономни апартаменти, оборудвани с всички необходими съоръжения и услуги, включително автоматизация на дома, телемедицина и дистанционно наблюдение. Действието „Домакински услуги за възрастни хора“ има за цел да предостави специално обучение на специалисти за домашни услуги за възрастни хора. Действието „подкрепа за социалните работници“ се състои в подпомагане на социалните оператори и засилване на техния професионализъм и споделяне на компетентностите, главно чрез въвеждане на инструменти за споделяне на компетентности и предоставяне на услуги за надзор на операторите в подкрепа на работата на операторите.
M5K2-6	Инвестиции 1 – Подкрепа за уязвимите хора и предотвратяване на институционализацията.	Цел	Социалните райони постигат поне един от следните резултати: подкрепа за родителите, ii) самостоятелност на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора или iv) насърчаване	N/A	Процент	0	85	T1	2026	Най-малко 85 % от социалните райони постигат поне един от следните резултати: подкрепа за родителите на деца на възраст от 0 до 17 години, ii) самостоятелност на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора или iv) насърчаване на социалните работници с цел предотвратяване на изтощението

			на социалните работници с цел предотвратяване на изтощението							В проекта участват 85 % от италианските социални области. Действията, предвидени по четирите измерения и съответните изисквания, са определените в оперативния план за активното приобщаване на уязвимите групи от населението, чието положение се влоши в резултат на епидемиологичната извънредна ситуация, свързана с COVID-19. Действието обхваща цялата национална територия. Всички социални райони ще бъдат поканени да участват, като стратегията е тези проекти да откриват пътя за стабилизиране на услугите чрез официално признаване на основно равнище на социално подпомагане, което да се предоставя на цялата територия.
M5K2-7	Инвестиция 2 – Модели на автономност за хората с увреждания	Цел	Социалните квартали са изпълнили поне един проект във връзка с обновяването на жилищните помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на	N/A	Брой	0	500	T4	2022	Най-малко 500 проекта във връзка с обновяването на жилищните помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на хора с увреждания, придружени от обучение по цифрови умения, се изпълняват от социални райони. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: най-малко 500 социални

			хора с увреждания, придружен от обучение по цифрови умения							окръга са изпълнили поне един проект във връзка с обновяването на жилищните помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на хора с увреждания, придружен от обучение по цифрови умения. Осъществяване на поне един проект от най-малко 500 социални района, които са участвали в неконкурентната процедура.
M5K2-8	Инвестиция 2 – Модели на автономност за хората с увреждания	Цел	Хората с увреждания са получили обновяване на домашното пространство и/или предоставяне на ИКТ устройства. Услугите се придружават от обучение по цифрови умения.	N/A	Брой	1000	5000	T1	2026	Най-малко 5000 души с увреждания са получили обновяване на домашното пространство и/или предоставяне на ИКТ устройства. Услугите се придружават от обучение по цифрови умения. Обхващане на най-малко 5000 души (1000 съществуващи плюс 4000 нови) с увреждания като получатели на интервенциите, извършени от ТП. Определението за хора с увреждания (въз основа на ICF) е посочено в националния план за 2019 г. за хората, които не са самостоятелни. В резултат на предишни проекти вече са разработени насоки за проекта за автономност на хората с увреждания. Одобряването на специален закон № 112/2016 и създаването на специален национален фонд за дейността обхващат цялата национална територия.

										Всички социални райони се приканват да участват, като стратегията е тези проекти да откриват пътя за стабилизиране на услугите чрез официално признаване на основно равнище на социално подпомагане, което да се предоставя на цялата територия.
M5K2-9	Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски гари	Ключов етап	Влизане в сила на оперативния план по отношение на проектите за Първи и пощенски станции за жилищно настаняване, определяне на изискванията за проектите, които могат да бъдат представени от местните органи, и отправяне на покана за представяне на предложения.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на оперативния план за интервенция.	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Оперативният план по отношение на проектите за Първи и пощенски станции за жилищно настаняване определя изискванията за проектите, които могат да бъдат представени от местните органи, и отправянето на покана за представяне на предложения. Проектите в областта на жилищното настаняване на първо място предвиждат местните органи да предоставят апартаменти за отделни лица, малки групи или семейства до 24 месеца, за предпочитане чрез ремонт на сгради и обновяване на държавна собственост. Това се допълва от програми за развитие и автономност. Проектите в областта на пощенските станции предвиждат изграждането на центрове за обслужване и приобщаване на бездомните хора. Това се допълва от програми за намиране на работа в сътрудничество с центровете по заетостта.
M5K2-10	Инвестиция 3 — Жилищни първи и	Цел	Хората, живеещи в тежки материални	N/A	Брой	0	25 000	T1	2026	На най-малко 25 000 души, живеещи в тежки материални лишения, се осигурява

	пощенски гари		лишения, се поемат от проекти за жилищно настаняване „Първи,и „Пощенски станции“ в продължение на най-малко 6 месеца.							временно настаняване по проекти на Първи и пощенски станции за жилищно настаняване. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: на 25 000 души ще бъде предоставено временно настаняване за най-малко 6 месеца. Обхващане на най-малко 25 000 души, живеещи в тежки материални лишения, като получатели на интервенциите, извършвани от социалната област. Хората с тежки лишения се определят, както следва: Вж. Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, одобрено от Conferenza Unificata il 5.11.2015 г. и член 5 от годишния указ относно Фонда за борба с бедността за 2018 г., където (член 5) за тази цел те се определят като а) живеещи на улицата или в несигурен подслон; б) използване на обществена спалня; в) са настанени в хостели за нуждаещите се; г) излизат от структурите (включително затвора) и нямат място за живеене. Действието обхваща цялата национална територия, но областите, в които проблемите, свързани с бездомността и крайната бедност, са по-неотложни (метрополни райони, но също така и някои

										селски райони с голям брой сезонни работници – много от които чужденци) трябва да бъдат привилегирани.

М.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции 4— Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване

Целта на тази мярка е да се предоставят безвъзмездни средства на общините за инвестиции в обновяването на градската среда, да се намали маргинализацията и социалната деградация, както и да се подобри социалният и екологичният контекст на градските центрове, при пълно зачитане на принципа за незначителна вреда. Това ще бъде постигнато например чрез подпомагане на повторното използване и рефункционализацията на обществените пространства и съществуващите обществени строителни структури за целите на обществен интерес, както и чрез подобряване на градския ландшафт чрез саниране на обществени сгради, като се обръща специално внимание на развитието на социални, културни, образователни и дидактически услуги, включително спортни дейности.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). Тя включва газови кондензационни котли, които не са допустими за интервенциите по тази мярка.

Инвестиции 5 – Планове за градска интеграция (общи проекти и Преодоляване на незаконните населени места за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство)

Целта на тази мярка е да се възстановят, съживят и укрепят големите влошени градски райони, като се обърне специално внимание на създаването на нови услуги за личността и преквалификацията на достъпността и интермодалната инфраструктура, което ще позволи превръщането на уязвимите територии в интелигентни и устойчиви градове. Тази инвестиция включва две интервенции: i) Подкрепа за общи проекти за изпълнение и изпълнение на интегрирани градски планове, като например поддръжка и повторно използване на обществени зони и сгради, възстановяване и оползотворяване на недостатъчно използвани или неизползвани градски райони и т.н. ii) специфични проекти за преодоляване на незаконните населени места в селското стопанство. Местните администрации ще бъдат подкрепяни при изготвянето на планове за действие за преодоляване на незаконните селища и осигуряване на достойни жилищни решения за работниците в селскостопанския сектор. Освен това в рамките на тази инвестиция се създава тематичен фонд (фонд на фондове) в сътрудничество с ЕИБ, насочен към подпомагане на частна намеса в инициативи за обновяване на градската среда. Този фонд се използва за подпомагане на климатичния и цифровия преход на градските райони.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в

съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). Тя включва газови кондензационни котли, които не са допустими за интервенциите по тази мярка.

Инвестиции 6 — Иновативен план за качество на жилищата

Целта на тази мярка е да се изградят нови обществени жилища и да се разработят отново деградирани райони, като се постави акцент главно върху екологосъобразните иновации и устойчивостта. Инвестицията предоставя подкрепа за: I) реорганизиране, реорганизиране и увеличаване на предлагането на обществени жилища; II) възстановяване на площи, пространства и публична и частна собственост; III) подобряване на достъпността и безопасността на градските райони и предоставянето на услуги; IV) разработване на иновативни модели за управление, основани на участието, в подкрепа на социалното и градското благосъстояние.

Инвестиции 7 – Спорт и социално приобщаване

Целта на тази мярка е да се възстановят градските райони с акцент върху спортните съоръжения, за да се насърчи социалното приобщаване и интеграцията, особено в най-необлагодетелстваните райони на Италия. Финансираните проекти подпомагат: I) изграждане и възстановяване на спортни съоръжения, разположени в необлагодетелствани райони на страната, включително метрополни предградия; II) разпространението на спортно оборудване за необлагодетелстваните райони; III) завършването и адаптирането на съществуващи спортни съоръжения като: (за примери: функционално възстановяване, реструктуриране, извънредна поддръжка, премахване на архитектурните пречки и енергийна ефективност).

М.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки етапна цел и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M5K2-11	Инвестиции 4— Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуацията на маргинализация и социално влошаване	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за инвестиции в обновяване на градската среда с цел намаляване на ситуацията на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително принципа на DNSH.	Уведомяване за всички обществени поръчки за инвестиции в обновяване на градската среда с цел намаляване на ситуацията на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително принципа на DNSH.	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Уведомяване за всички обществени поръчки, възложени на най-малко 300 общини с повече от 15 000 жители, за инвестиции в обновяване на градската среда с цел намаляване на ситуацията на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително принципа на DNSH. Безвъзмездните средства се отпускат на общини с повече от 15 000 жители, които не са

										столиците на провинциите, столиците на провинциите или метрополните градове. Проектите за градско производство се състоят от поне една от следните интервенции:

										1. Повторно използване и рефункционализация на обществени площи и съществуващи публични сградни конструкции за целите на обществения интерес, включително разрушаване на неправомерни строителни работи, извършвани от частни лица при липса или пълно несъответствие с разрешителното за строеж и организацията на съответните зони; 2. Подобряване на качеството на градския ландшафт и на социалната и екологичната структура, включително чрез саниране на обществени сгради, с особено

										внимание към развитието на социални, културни, образователни и дидактически услуги; 3. Екологични, устойчиви и интелигентни транспортни проекти.
										Максималните суми за всяка община са следните:
										5 000 000 EUR за общини с население от 15 000 до 49 999 жители;
										10 000 000 EUR за общини с население между 50 000 и 100 000 жители;
										20 000 000 EUR за общини с население над 100 000 жители и за общини, които са столици на провинции или метрополни градове.

M5K2-12	Инвестиция 4— Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуациите на маргинализация и социално влошаване	Цел	Проекти за интервенции за обновяване на градската среда, които обхващат общини.	N/A	Брой	0	300	T2	2026	Най-малко 300 завършени проекта, изпратени от общини с население под 15 000 жители, обхващащи най-малко 1 000 000 квадратни метра. Интервенциите са тези, определени в съответния ориентир за интервенциите за възстановяване на градската среда.
M5K2-13	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – общи проекти	Ключов етап	Влизане в сила на Плана за инвестиции за проекти за обновяване на градската среда в метрополните райони.	Разпоредба на закона, в която се посочва влизането в сила на Плана за проекти за градско обновление в метрополните райони	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Инвестиционният план установява набор от критерии в съответствие с целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително принципа на DNSH. Проектите се отнасят до следните видове интервенции: Поддръжка за повторната употреба и повторното функциониране на обществените пространства. Подобряване на качеството на градския декор и на социалната и

										екологичната структура. Подобряване на качеството на околната среда и цифровия профил на градските райони.

M5K2-14	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – общи проекти	Цел	Приключване на действията за интегрирано планиране в метрополните градове	N/A	Брой	N/A	14	T2	2026	Всичките 14 метрополни града са приключили интегрирани действия по планиране в поне едно от следните три измерения: Поддръжка за повторната употреба и повторното функциониране на обществените пространства и съществуващите структури на обществените сгради, Подобряване на качеството на градския декор и на социалната и екологичната структура, включително чрез обновяване на обществени сгради Подобряване на качеството на околната среда и цифровия профил на градските райони чрез предоставяне на подкрепа за цифровите технологии и за

										технологииите с по-ниски емисии на CO2 Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: приключване на интегрирани действия за планиране на площ от най-малко 3 000 000 квадратни метра във всички 14 метрополни града. 494

M5K2-15	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – Преодоляване на незаконните населени места за борба с трудова експлоатация в селското стопанство	Ключов етап	Влизането в сила на министерското постановление за картографиране на незаконните селища е прието с „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ и е прието министерско постановление за отпускане на средства.	Разпореда от закона, указваща влизането в сила на министерското постановление	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Министерският декрет разпределя средства въз основа на картографирането на незаконните селища, реализирани от „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“. Определят се стандарти за временни и дългосрочни решения за жилищно настаняване.

M5K2-16	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – Преодоляване на незаконните населени места за борба с трудова експлоатация в селското стопанство	Цел	Дейностите по проекта приключват в областите, определени като незаконни населени места в местните планове.	N/A	Процент	0	90	T1	2025	Дейностите по проекта са приключили в най- малко 90 % от районите, определени като незаконни населени места в местните планове. След разпределението на ресурсите съответната администрация предоставя „местен план за действие“ за всяко установено незаконно заселване.

M5K2-17	Инвестиции 5 — Интегрирани планове за градовете — Фонд на ЕИБ – от фонд „Финанси“	Ключов етап	Инвестиционната стратегия на Фонда се одобрява от Министерството на финансите (МФФ).	Инвестиционната стратегия на фонда се одобрява от Министерството на финансите (МФФ)	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Инвестиционната стратегия на Фонда определя като минимум: I) естеството и обхвата на подкрепяните инвестиции, които насърчават проекти за устойчиво градско възстановяване и развитие и са в съответствие с целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително по отношение на спазването на принципа за ненасяне на значителни вреди, както е посочено по- подробно в насоките на Комисията от 12 февруари 2021 г., ii) подкрепяните операции, iii) бенефициерите от целевата група, които са частни организатори на финансово самоустойчиви проекти, за които публичната подкрепа е оправдана от пазарна неефективност или

										рисковия профил, и критериите за допустимост на техните финансови критерии; V) включването на специална линия за решения за достойно жилищно настаняване за работниците в селскостопанския и промишления сектор и vi) разпоредби за реинвестиране на потенциални обратни потоци за същите цели на политиката, включително и след 2026 г. Договорното споразумение с упълномощения субект, изискващо използването на насоките на DNSH.

M5K2-18	Инвестиции 5 — Интегрирани планове за градовете — Фонд на ЕИБ – от фонд „Финанси“	Цел	Парична стойност на приноса към тематичния фонд и подкрепа за градски проекти.	N/A	EUR	0	545 000 000	T2	2026	Най-малко 545 000 000 EUR са предоставени на тематичния фонд. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: подкрепа за най-малко 10 градски проекта; Одобрение от Инвестиционния съвет на Фонда (в който участва Министерството на финансите) на проекти на стойност най-малко 000 EUR и одобрение от Инвестиционния съвет на Фонда (в който участва Министерството на финансите) на най-малко 10 проекта.

M5K2-19	Инвестиции 6 – Програма за иновации в областта на качеството на жилищата	Ключов етап	Регионите и автономните провинции (включително общини и/или метрополни градове, разположени на тези територии) подписаха споразумения за преустройство и увеличаване на социалните жилища.	Подписват се споразумения с местните органи.	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Най-малко 15 региона и автономни провинции (включително общини и/или метрополни градове, разположени на тези територии) подписаха споразумения за преустройство и увеличаване на социалните жилища Подписани споразумения с най-малко 15 региона и автономни провинции, участващи в проекти.

										Страда нови обществени жилища за: да се реструктурират, реорганизируют и увеличат активите, предназначени за обществени жилища; рефункционализация на районите, пространствата и обществените и частните имоти също и чрез възстановяване на градската и социално- икономическата структура; подобряване на достъпността и безопасността на градските райони и предоставяне на услуги и градска/местна инфраструктура; възстановяване на вече изградените зони и пространства, повишаване на качеството на околната среда и подобряване на устойчивостта към изменението на климата и чрез операции с въздействие върху градоустройството

										уплътняване; идентифициране и използване на иновативни модели и инструменти за управление и приобщаване, социално и градско благосъстояние, както и процеси на участие.

										Жилищните единици и обществените пространства, за които се предоставя подкрепа, са предназначени да се възползват от дейностите, описани в съответния етап.
M5K2-20	Инвестиция 6 – Програма за иновации в областта на качеството на жилищата	Цел	Брой на подпомогнатите жилищни единици (както по отношение на строителството, така и на рехабилитацията) и квадратни метри на подпомаганите обществени пространства	N/A	Брой	0	10 000	T1	2026	Подкрепа за най-малко 10 000 жилищни единици (по отношение както на строителството, така и на рехабилитацията). Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел, която обхваща най-малко 800 000 квадратни метра обществени пространства.

M5K2-21	Инвестиции 7 – Проект „Спорт и социално приобщаване“	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за проекти в областта на спорта и социалното приобщаване след публична покана за представяне на предложения.	Уведомление за възлагането на всички обществени поръчки за проекти за спорт и социално приобщаване	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Уведомление за възлагане на обществени поръчки, което се състои от поне един от следните елементи: Изграждане на нови спортни съоръжения, разположени в необлагодетелстваните райони на страната; осигуряване на спортно оборудване, включително прилагане на технологии в спорта); Подобряване и адаптиране на съществуващите спортни съоръжения (за примери: отстраняване на архитектурни бариери, енергийна ефективност и т.н.). Проектът има за цел да гарантира възстановяването на градските райони чрез съсредоточаване върху спортните съоръжения, за да се насърчи социалното приобщаване и

										интеграцията, особено в най-необлагодетелстваните райони на Италия. Критериите за подбор гарантират, че поне 50 % от инвестицията се разпределя за нови конструкции, които отговарят на съответните изисквания на бележка под линия 5 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241.

M5K2-22	Инвестиции 7 – Проект „Спорт и социално приобщаване“	Цел	Интервенции, свързани с договорите за спортни съоръжения.	N/A	Брой	0	100	T2	2026	Най-малко 100 интервенции, свързани с договорите за спортни съоръжения. Задоволителното изпълнение на целта зависи и от задоволителното изпълнение на вторична цел: приключените интервенции обхващат площ от най-малко 200 000 квадратни метра. Проектът разглежда въпросите на обновяването на градската среда в съответствие с принципите на устойчивост и устойчивост, като се съсредоточава върху спортните съоръжения, с цел насърчаване на социалното приобщаване и интеграцията, особено в най-необлагодетелстваните райони на Италия. Поне 50% от

										инвестициите се предоставят за нови конструкции, отговарящи на съответните изисквания на бележка под линия 5 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241

Н. МИСИЯ 5 КОМПОНЕНТ 3: Специални интервенции за териториално сближаване

Този компонент на плана за възстановяване и устойчивост включва две области на интервенция: план за устойчивост на вътрешните, периферните и планинските райони; Проекти за развитие на Юга, включително инвестиции за справяне с образователната бедност, увеличаване на активите, конфискувани от организираната престъпност, и инфраструктурни инвестиции в специални икономически зони. Тези мерки имат за цел преодоляване на териториалното разделение в три области: демографски данни и услуги; развитие на уменията; инвестиции

Инвестициите и реформите по този компонент ще допринесат за изпълнението на специфичните препоръки, отправени към Италия през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от „насочване на свързаната с инвестициите икономическа политика към областта на научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия“ (специфична препоръка 3 от 2019 г.); „подобряване на образователните резултати“ (специфична препоръка 2 от 2019 г.); "Укрепване на устойчивостта и капацитета на здравната система [...] " (специфична препоръка 1 от 2020 г.); „осигуряване на адекватна [...] и достъп до социална закрила“ (специфична препоръка 2 за 2020 г.).

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция 1. Вътрешни зони – 1. Подобряване на обществените социални услуги и инфраструктури

Целта на интервенцията е справяне с проблемите на социалното изключване и маргинализацията чрез засилване на предоставянето на услуги чрез увеличаване на средствата за обществени услуги, предоставяни от местните органи (механизмът за изпълнение се състои в предоставяне на безвъзмездни средства на общините). Финансираните проекти могат да се отнасят до: услуги за домашни грижи за възрастни хора; общински медицински сестри и акушерки; укрепване на малките болници (тези без първа помощ или някои основни услуги (напр. радиология, кардиология, гинекология) и амбулаторни центрове; инфраструктури за спасяване с хеликоптер; укрепване на центровете за хора с увреждания; консултантски центрове, културни услуги, спортни услуги и прием на мигранти. Интервенцията предвижда или създаването на нови услуги и инфраструктури, или подобряването на съществуващите чрез увеличаване на броя на получателите или на качеството на доставките.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁸³; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁸⁴; iii)

⁸³ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁸⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁸⁵ и заводите за механично биологично третиране⁸⁶; и iv) дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестиция 1. Вътрешни зони – 2. Здравни заведения в териториална близост

Целта на интервенцията е да се консолидират субсидираните селски аптеки като местни здравни услуги (селските аптеки са определени въз основа на Л. 27 март 1968 г., № 221). Тази мярка, допълваща европейската политика на сближаване, предоставя незабавна подкрепа на субсидираните селски аптеки, които по време на извънредната ситуация, предизвикана от Covid-19, са били основна референтна точка за местното население. Като укрепват ролята си в осигуряването на здравни услуги, аптеките могат да продължат да бъдат основен елемент от живота на общността, като предоставят здравни грижи възможно най-близко до гражданите. По-конкретно от тези аптеки се очаква да засилят ролята си чрез: i) участие в интегрираната услуга за оказване на помощ по домовете; ii) предоставяне на услуги от второ ниво в съответствие с диагностичните терапевтични пътеки, предвидени за конкретни патологии; iii) отпускане на лекарства, които пациентът е принуден да вземе в болницата; iv) проследяване на пациента с електронното здравно досие и фармацевтичното досие.

Инвестиция 2: Подобряване на активите, конфискувани от организираната престъпност

Инвестицията има за цел изпълнението на Националната стратегия за подобряване на конфискуваните активи. Мярката насърчава икономическото, социалното и гражданското развитие на областите, засегнати от организираната престъпност, предприемане на действия за възстановяване на конфискувани активи. Чрез възстановяването на общността и по-ефективното и ефикасно използване на конфискуваните активи за икономически, социални и институционални цели, проектът създава условия за прозрачна пазарна икономика. В същото време се очаква проектът да осигури по-големи възможности за благосъстояние и заетост в регионите на Южна Италия в съответствие със законността и социалната справедливост.

Увеличаването на конфискуваните активи е предназначено за една от следните цели: създаване на съоръжения, социални/здравни жилища, дневни центрове, съвместно настаняване в социални жилища в подкрепа на жилищното настаняване/социалното приобщаване на хората, живеещи в условия на изключване (хора, изложени на риск от бедност, бездомни, жертви на насилие, възрастни хора, хора с увреждания, роми); възстановяване на обществените пространства, насочени към подобряване на социалните услуги за гражданите (училища за медицински сестри, центрове за отдых, социално-образователни услуги за ранно детство, дневни центрове за непълнолетни, спортни зали, лаборатории); създаването на социално-културни пространства за събиране на млади хора, управлявани от доброволчески сдружения (библиотеки, пространства за музика и други

⁸⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁸⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

дейности на общността); като използване на активи като казарми, полицейски участъци, гражданска защита с цел насърчаване на законността и териториалната сигурност. Тази инвестиция си взаимодейства полезно с други фондове на ЕС. Интервенциите върху конфискуваните активи ще бъдат възлагани чрез уведомяване за обществени поръчки.

Инвестиция 3: Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност на юг в подкрепа на третия сектор

Мярката има за цел насърчаване на третия сектор в южните региони (Абруцо, Базиликата, Кампания, Калабрия, Молизе, Пулия, Сардиния и Сицилия) и предоставяне на социално-образователни услуги на непълнолетни лица във връзка с разпоредбите на Споразумението за партньорство за програмния период 2021—2027 г. на европейските политики на сближаване.

Социално-образователните интервенции за борба с образователната бедност и подпомагане на третия сектор се очаква да се осъществят в следните области:

- Интервенции за деца на възраст от 0 до 6 години, насочени към подобряване на условията за достъп до детски градини и детски градини и подпомагане на родителството;
- Интервенции за деца на възраст между пет и десет години, насочени към гарантиране на ефективни образователни възможности и ранно предотвратяване на преждевременното напускане на училище, тормоза и други явления на дистрес;
- Интервенции за деца на възраст между 11 и 17 години, които имат за цел подобряване на предлагането на образование и предотвратяване на явлението преждевременно напускане на училище.

Интервенциите гарантират следните ключови елементи на търга:

- Всяко публично оповестяване възлиза на 50 000 000 EUR.
- Проектите на субекти от третия сектор са с продължителност най-малко една година и до две години.
- Действията се провеждат в регионите Абруцо, Базиликата, Кампания, Калабрия, Молизе, Пулия, Сардиния и Сицилия.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M5K3-1	Инвестиция 1.1.1: Вътрешни зони - Подобряване на обществените социални услуги и инфраструктури	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за интервенции за подобряване на социалните услуги и инфраструктурата във вътрешните райони и за подпомагане на аптеките в общини с население под 3000 жители	Уведомяване за възлагането на всички обществени поръчки за интервенциите	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Интервенцията създава нови услуги и инфраструктури, или подобрява съществуващите чрез увеличаване на броя на получателите или на качеството на доставките. Започването на състезателни процедури включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Вътрешните зони са тези, които са определени в Strategia Nazionale Aree Interne; Аптеките в селските райони се определят въз основа на закона. 27 март 1968 г., п.221.

M5K3-2	Инвестиции1. 1.1: Вътрешни зони - Подобряване на обществените социални услуги и инфраструкту ри	Цел	Нови и подобри социални услуги и инфраструктур а, достъпни за получателите на общини във вътрешните райони и в Южна Италия.	N/A	Брой	0	2 000 0 00	T4	2025	Предоставят социални услуги на най-малко 2 000 000 получатели, разположени в общини във вътрешни райони, от които най-малко 900 000 жители на един от следните осем региона: Абруцо, Базиликата, Кампания, Калабрия, Молизе, Пулия, Сардиния и Сицилия. Интервенцията създава нови услуги и инфраструктури, или подобрява съществуващите чрез увеличаване на броя на получателите или на качеството на доставките. Новите и подобри социални услуги включват: - услуги за домашни грижи за възрастни хора; - Малки болници и амбулаторни центрове; - Центрове за хора с увреждания; - консултантски центрове, културни услуги, спортни услуги и прием на мигранти. - общински медицински сестри и акушерки;

										- инфраструктури за спасяване с хеликоптер.
M5K3-3	Инвестиции 1.1.2: Вътрешни зони – здравни заведения за териториална близост	Цел	Подпомагане на селски аптеки в общини с население под 3000 жители (първа партида)	N/A	Брой	0	500	T4	2023	Най-малко 500 селски аптеки във вътрешни райони с по-малко от 000 жители се възползват от интервенцията. Определянето на аптеките в селските райони се извършва въз основа на закона. 8 март 1968 г., п. 221 – „Provvidenza a favore dei farmacisti rurali“.
M5K3-4	Инвестиции 1.1.2: Вътрешни области – здравни заведения за териториална близост	Цел	Подкрепа за аптеки във вътрешни общини с население под 3000 жители (втора партида)	N/A	Брой	500	2000	T2	2026	От интервенцията се възползват най-малко 2000 селски аптеки във вътрешни райони с по-малко от 3000 жители. Определянето на аптеките в селските райони се извършва въз основа на закона. 8 март 1968 г., п. 221 – „Provvidenza a favore dei farmacisti rurali“.
M5K3-5	Инвестиции 1.2: Подобряване на активите, конфискувани от организираната престъпност	Ключов етап	Възлагане на договори за намеса в активи, конфискувани от организираната престъпност	Уведомяване за възлагането на всички договори за обществени поръчки за	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Уведомяване за обществени поръчки за интервенции върху активи, конфискувани от организираната престъпност, които отговарят на условията, определени в споразумението, подписано между Агенцията „Конфискации на активи“,

				интервенции за активи, конфискува ни от организиран ата престъпност						Агенцията за териториално сближаване и местните органи, които определят критериите за разпределение на ресурсите и подбор на проекти. Увеличаването на конфискуваните активи е предназначено за следните цели: - създаване на съоръжения, социални/здравни жилища, дневни центрове, съвместно настаняване в социални жилища в подкрепа на жилищното настаняване/социалното приобщаване на хората, живеещи в условия на изключване; - възстановяване на обществените пространства, насочени към подобряване на социалните услуги за гражданите; - създаване на социално-културни пространства за събиране на млади хора, управлявани от доброволчески сдружения; използване на активи като казарми,

										полицейски участъци, гражданска защита с цел насърчаване на законността и териториалната сигурност Поканите за представяне на предложения се изготвят със задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда .
M5K3-6	Инвестиция 1.2 – Подобряване на активите, конфискувани от организираната престъпност	Цел	Повторно използване на активи , конфискувани от организираната престъпност (първа партида)	N/A	Брой	0	100	T2	2025	Увеличаване на най-малко 100 активи, конфискувани от организираната престъпност. Увеличаването на конфискуваните активи е предназначено за една от следните цели: - създаване на съоръжения, социални/здравни жилища, дневни центрове, съвместно настаняване в социални жилища в подкрепа на

										жилищното настаняване/социалното приобщаване на хората, живеещи в условия на изключване; - възстановяване на обществените пространства, насочени към подобряване на социалните услуги за гражданите; - създаване на социално-културни пространства за събиране на млади хора, управлявани от доброволчески сдружения; използване на активи като казарми, полицейски участъци, гражданска защита с цел насърчаване на законността и териториалната сигурност.
M5K3-7	Инвестиция 1.2 – Подобряване на активите, конфискувани от организираната престъпност	Цел	Повторно използване на активи, конфискувани от организираната престъпност (втора партида)	N/A	Брой	100	200	T2	2026	Увеличаване на най-малко 200 активи, конфискувани от организираната престъпност. Увеличаването на конфискуваните активи е предназначено за една от следните цели: - създаване на съоръжения, социални/здравни жилища, дневни центрове, съвместно настаняване в социални жилища в подкрепа на

										жилищното настаняване/социалното приобщаване на хората, живеещи в условия на изключване; - възстановяване на обществените пространства, насочени към подобряване на социалните услуги за гражданите; - създаване на социално-културни пространства за събиране на млади хора, управлявани от доброволчески сдружения; - използване на активи като казарми, полицейски участъци, гражданска защита с цел насърчаване на законността и териториалната сигурност -
M5K3-8	Инвестиция 1.3 – Структуриран и социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност на юг в подкрепа на третия сектор	Цел	Образователна подкрепа за непълнолетни лица (първа партида)	N/A	Брой	0	20 000	T2	2023	Най-малко 20 000 ненавършили пълнолетие лица на възраст до 17 години получават образователна подкрепа. Проектите са насочени към следните области: • Интервенции за деца на възраст от 0 до 6 години, насочени към подобряване на условията за достъп до детски градини и детски градини и подпомагане на родителството; • Интервенции за деца на възраст между пет и десет години, насочени към гарантиране на ефективни образователни възможности и ранно

										предотвратяване на преждевременното напускане на училище, тормоза и други явления на дистрес; • Интервенции за деца на възраст между 11 и 17 години, които имат за цел подобряване на предлагането на образование и предотвратяване на явлението преждеременно напускане на училище. Основни елементи на офертата: Всяко публично оповестяване възлиза на 50 000 000 EUR. Проектите на субекти от третия сектор са с продължителност най-малко една година и до две години. Действията се провеждат в регионите Абруцо, Базиликата, Кампания, Калабрия, Молизе, Пулия, Сардиния и Сицилия.
M5K3-9	Инвестиции 1.3: Структуриран и социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност на юг в подкрепа на третия сектор	Цел	Образователна подкрепа за непълнолетни лица (втора партида)	N/A	Брой	20 000	44 000	T2	2026	На най-малко 44 000 непълнолетни лица на възраст от нула до 17 години се предоставя образователна подкрепа

Н.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1: Опростяване на процедурите и укрепване на комисаря в специалните икономически зони

Реформата допринася за опростяване на системата на управление и за рационализиране на времето за изпълнение на интервенциите в специалните икономически зони. С реформата се създава „цифрово обслужване на едно гише“ за специалните икономически зони и се укрепва ролята на Комисията.

Инвестиция 4: Инфраструктурни инвестиции за специалните икономически зони (SEZ):

Обхватът на тези инвестиции е да се гарантира ефективността на реформата, въвеждаща СИЗ, като се избегне допълнително забавяне на икономическото развитие в южните райони с вече производствена база.

Включените в мярката проекти насърчават конкурентоспособността и икономическото развитие на СИЗ чрез първични урбанизации, както са определени в италианското законодателство, и свързването на тези райони с пътната и железопътната мрежа. Интервенциите имат за цел да стимулират дружествата и фирмите да локализируют производствените си дейности в зоните на СИЗ. Очаква се инфраструктурните инвестиции да бъдат свързани с връзки „последна миля“ с пристанища или промишлени зони; цифрова логистика, урбанизация или дейности за енергийна ефективност; укрепване на устойчивостта на пристанищата.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁸⁷; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁸⁸; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁸⁹ и заводите за механично биологично третиране⁹⁰; и iv)

⁸⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁸⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁸⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи

дейности, при които дългосрочното изхвърляне на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в мандата се изисква да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Н.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

⁹⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че действията по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище инсталация.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M5K3-10	Реформа 1: Опростяване на процедурите и укрепване на комисаря в специалните икономически зони	Ключов етап	Влизане в сила на регламента с цел опростяване на процедурите и засилване на ролята на комисаря в специалните икономически зони	Разпоредба в регламента за влизането в сила на регламента за опростяване на процедурите и засилване на ролята на комисаря в специалните икономически зони	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Регламентът включва: the създаване на цифрово обслужване на едно гише за специалните икономически зони с цел опростяване на процедурите; разпоредби за засилване на ролята на комисаря в ZES Специалните икономически зони са специфични области, определени в

										Декрет-закон 91/2017 (публикуван в Официален вестник 141/2017) , преобразуван в закон с L. 123/2017 (публикуван в Официален вестник Mezzogiorno 188/2017).
M5K3-11	Инвестиция 1,4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона	Ключов етап	Влизане в сила на постановления на министерството о за одобряване на оперативния план за всичките осем специални икономически зони	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на министерските укази	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Постановлението разпределя средства на субектите, отговорни за изпълнението, и определя конкретни условия за избягване на въздействието на интервенциите върху околната среда. Започването на състезателни процедури

										включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
M5K3-12	Инвестиция 1.4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона	Цел	Начало на инфраструктурни интервенции в специалните икономически	N/A	Брой	0	41	T4	2023	Планираните интервенции са: Връзка „последна миля“: установяване на

			зони.							ефективни връзки между промишлените зони и железопътната мрежа TEN-T; —Цифрова логистика и дейности, свързани с енергийната и екологичната ефективност; Укрепване на устойчивостта и сигурността на инфраструктурат а във връзка с достъпа до пристанищата. Интервенциите трябва да са започнали (както е доказано със сертификата за започване на работи) за най-малко 22 връзки „последна миля“ с пристанища или промишлени

										зони на ЗЕС; най —малко 15 интервенции за цифрова логистика, урбанизация или дейности за енергийна ефективност в едни и същи области; четири интервенции за укрепване на устойчивостта на пристанищата.
M5K3-13	Инвестиция 1.4 - Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона	Цел	Приключване на инфраструктурни интервенции в специалните икономически зони.	N/A	Брой	0	41	T2	2026	Завършване на най-малко 22 връзки „последната миля“ с пристанища или промишлени зони на ЗЕС; най-малко 15 интервенции в областта на цифровата логистика, урбанизацията или енергийната ефективност в

										едни и същи области; и са завършени най-малко четири интервенции за укрепване на устойчивостта на пристанищата. Списъкът на интервенциите д включва: • Завършване на широкообхватнат а мрежова инфраструктура на TEN-T в пристанищата Vasto и Ortona и промишлените зони Saletti и Manoppello (Abruzzo) • Инфраструктура в пристанище Салерно и промишлените зони Uffita, Marcianise, Battipaglia и Nola (Кампания)

										• Връзки между пристанището Manfredonia и градските райони на Termoli, Brindisi и Lecce (Пулия и Молизе). • Връзки между пристанището Таранто и градските райони Таранто, Потенца и Матера (Пулия и Базиликата). • Инфраструктурн и интервенции за достъп до пристанището на Джоя Тауро (Калабрия). • Инфраструктура и достъп до пристанище Каляри (Сарденя) • Инфраструктурн и интервенции за

										достъпност до пристанищата на Аугуста, Рипорто, Сант'Агата ди Митело и Гела (Сицилия)

О. МИСИЯ 6 КОМПОНЕНТ 1: Мрежи за близост, съоръжения и телемедицина за териториална здравна помощ

Целта на този компонент е да се укрепи италианската национална здравна служба (NHS) чрез, наред с другото, подобряване на защитата срещу рискове за здравето, свързани с околната среда и изменението на климата, и по-добро удовлетворяване на потребностите на общностите по отношение на местните грижи и помощ. Местната здравна помощ е фрагментирана и е предмет на регионални различия, които водят до различни равнища на здравно осигуряване и здравни резултати в различните региони. Счита се, че предоставянето на интегрирани услуги за полагане на грижи в домашни условия е ниско, а различните доставчици на здравно обслужване и социални услуги се считат за слабо интегрирани. Освен това капацитетът на италианската национална здравна служба (NHS) за справяне с рисковете за здравето, свързани с експозицията на околната среда и изменението на климата, беше изпитан от няколко екологични кризи и извънредни ситуации, които подчертаха предизвикателствата, дължащи се на липсата на достатъчно превантивни действия. Целта на този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост е да се укрепи италианската национална здравна служба (NHS) чрез, наред с другото, подобряване на защитата срещу рискове за здравето, свързани с околната среда и изменението на климата, и по-добро реагиране на нуждите на общностите по отношение на местните грижи и помощ.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните препоръки, отправени към Италия през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта от „насочване на свързаната с инвестициите икономическа политика към областта на научните изследвания и иновациите и качеството на инфраструктурата, като се вземат предвид регионалните различия“ (специфична препоръка 3 от 2019 г.), „укрепване на устойчивостта и капацитета на здравната система в областта на здравните работници, критичните медицински продукти и инфраструктура“ (специфична препоръка 1, 2020 г.) и за „насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално към [...] подсилена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги“ (специфична препоръка 3, 2020 г.).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

N/A

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

N/A

О.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1: Определяне на нов организационен модел за мрежа за териториално здравно подпомагане .

Реформата представлява подготвителен елемент за инвестициите на компонента. Тя установява нов модел на териториална здравна помощ и създава нова институционална структура за превенция на здравето, околната среда и климата. Това се постига чрез:

1. Създаване на нов организационен модел за мрежата за териториално здравно подпомагане чрез определяне на регулаторна рамка, която определя структурни, технологични и организационни стандарти.
2. Определяне на нова институционална структура за превенция на здравето, околната среда и климата, следвайки интегриран подход („Едно здраве,“) и цялостна визия („Плинетно здравеопазване“).

Инвестиция 1.1: Общински здравни домове за подобряване на териториалната здравна помощ.

Инвестиционният проект се състои в създаването и привеждането в действие на най-малко 1 350 общински здравни заведения чрез активиране, развитие и обединяване на услуги за първична медицинска помощ и създаване на (енергийно ефективни) центрове за предоставяне на помощ с цел интегриран отговор на нуждите от грижи.

Инвестиция 1.2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.

Инвестицията се състои в широкомащабно приемане на решения в областта на телемедицината и в подкрепа на иновациите в здравеопазването чрез следните мерки:

1. Грижи в домашни условия като първа точка на помощ (инвестиция 1.2.1) – Целта е да се увеличи броят на лицата, лекувани в домашни условия, до 10 % от населението на възраст над 65 години чрез инвестиции в хардуер и по-голямо предоставяне на услуги.
2. Териториални координационни центрове (инвестиция 1.2.2) – Планираната инвестиция се отнася до създаването на най-малко 600 центъра за териториална координация („Centrali Operative Territoriali“), които имат за цел да свържат и координират различни териториални, социални и болнични услуги, както и мрежата за спешна помощ. Очаква се териториалните координационни центрове да гарантират дистанционното управление на изделията, предоставяни на пациентите, да подпомагат обмена на информация между здравните специалисти и да служат като отправна точка за нуждите на лицата, полагащи грижи, и на пациентите.
3. Телемедицина за по-добра подкрепа на пациентите с хронични заболявания (инвестиция 1.2.3) – Инвестицията има за цел 1) финансиране на проекти, които

дават възможност за дистанционно взаимодействие между лекар и пациент, по-специално диагностика и мониторинг, 2) създаване на национална платформа за скрининг на проекти за телемедицина (свързана с Мисия 6 Компонент 2, инвестиция 1.3) и 3) финансиране на ad hoc научноизследователски инициативи в областта на цифровите технологии в областта на здравеопазването и грижите.

Допълнителни интервенции, свързани с грижите в домашни условия, са изброени в мисия 5, компонент 2, по-специално реформи 1 и 2 и инвестиции 1 и 2.

Инвестиция 1.3: Укрепване на междинните здравни грижи и техните съоръжения (обществени болници) .

Инвестицията създава най-малко 380 общински болници, т.е. здравни заведения за пациенти, които след епизод на незначителна острота или рецидив на хронични патологии изискват ниска интензивност и краткосрочни клинични интервенции.

О.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключо в етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три месеца	Година	
M6K1-1	Реформа 1: Определяне на нов организационен модел за мрежа за териториално здравно подпомагане .	Ключо в етап	Влизане в сила на вторичното законодателство (министерски указ), в което се предвижда реформа на организацията на здравното обслужване.	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на законодателството.	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Влизане в сила на вторичното законодателство (министерско постановление), което предвижда: Определяне на нов организационен модел на мрежата за териториално здравно подпомагане чрез определяне на регулаторна рамка, която определя структурни, технологични и организационни стандарти във всички региони; определяне на нова институционална структура за превенция на здравето, околната среда и климата в съответствие с подхода „Едно здраве“.
M6K1-2	Инвестиция 1.1: Общински здравни домове за подобряване на	Ключо в етап	Одобряване на договор за	Уведомление за одобрение от	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo) с италианското министерство на здравеопазването в

	териториалната здравна помощ.		институционално развитие	Министертвото на здравеопазването и регионите						качеството му на отговорен и изпълнителен орган и участието на регионалните администрации заедно с другите субекти, свързани със здравните заведения в Общността: Договорът за институционално развитие е инструмент за управление, в който се изброяват всички подходящи страни, определени за изпълнението на здравната каса на Общността за подобряване на териториалната здравна помощ. В договора също така се посочват задълженията, които всеки италиански регион ще поеме, за да гарантира постигането на очакваните резултати по отношение на здравната каса на Общността. Договорът има за цел да подкрепи териториалното сближаване, развитието и икономическия растеж, както и да ускори изпълнението на сложни интервенции. Договорът за институционално развитие е особено полезен за големи проекти или инвестиции, формулирани в отделни интервенции, функционално свързани помежду си, които изискват интегриран подход и използване на европейските инвестиционни структурни фондове и националните фондове, включени също в планове и оперативни програми, финансирани от национални и европейски ресурси.
M6K1-3	Инвестиция 1.1: Общински	Цел	Предоставяне и	N/A	Брой	0	1 350	T2	2026	Най-малко 1350 общински здравни домове се реновират и технологично

	здравни домове за подобряване на териториалната здравна помощ.		технологично оборудване на обществените здравни заведения (първа партида)							оборудвани, за да се гарантира равен достъп, териториална близост и качество на грижите за хората, независимо от възрастта и клиничната им картина (хронично болни пациенти, хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи, хора с увреждания, психични разстройства, бедност), чрез активиране, развитие и агрегиране на услугите за първична медицинска помощ и прилагане на центрове за предоставяне на помощ (енергийно ефективни) за мултипрофесионална реакция. Новите конструкции, финансирани по ПВУ, отговарят на съответните изисквания на бележка под линия 5 от приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241
M6K1-4	Инвестиция 1,2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Ключо в етап	Одобряване на насоките, съдържащи цифровия модел за прилагане на домашни грижи	Насоки, одобрен и от Министерството на здравеопазването	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Насоките рационализират процесите, необходими за подобряване на грижите в домашни условия, чрез разработване на техники за дистанционно наблюдение и автоматизация на дома.
M6K1-5	Инвестиция 1,2: Домът е първото място за полагане на грижи и	Ключо в етап	Договор за институционално	Уведомление за одобрения	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo) с италианското министерство на здравеопазването като

	телемедицина.		развитие , одобрен от Министерството на здравеопазването и регионите	договор						отговорен и изпълнителен орган и участието на регионалните администрации заедно с другите заинтересовани субекти в областта на грижите в домашни условия Договорът за институционално развитие определя за всяка интервенция или категория интервенции графика, отговорностите на изпълнителите, критериите за оценка и мониторинг и санкциите за всяко неспазване. В него също така се определят условията за потенциално частично дефинансиране на интервенциите или за разпределяне на съответните ресурси на друго равнище на управление в съответствие с принципа на субсидиарност.
M6K1-6	Инвестиция 1,2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Цел	Допълнителни лица, лекувани в домашни условия (първа партида)	N/A	Брой	0	800 000	T2	2026	Увеличаване на броя на лицата, лекувани в домашни условия, до достигане на 10 % от населението на възраст над 65 години (приблизително 1,5 милиона души през 2026 г.). За постигането на тази цел е необходимо броят на хората над 65 години, лекувани в домашни условия, да се увеличи с поне 800 000 през 2026 г. Интегрираните домашни грижи са услуга за хора от всички възрасти с едно или повече хронични заболявания или с терминално клинично състояние, което изисква непрекъснати и високоспециализирани професионални здравни и социални грижи.
M6K1-7	Инвестиция 1,2: Домът е първото	Цел	Напълно функцио	N/A	Брой	0	600	T2	2024	Решаващата точка на тази намеса е въвеждането в експлоатация на най-малко

	място за полагане на грижи и телемедицина.		ниращи координационни центрове (втора партида)							600 териториални координационни центъра („Centrali Operative territoriali“) (1 на всеки 100 000 жители), чиято функция е да координират и свързват различните териториални, социални и болнични здравни услуги, както и мрежата за спешна помощ, за да се гарантира непрекъснатост, достъпност и интеграция на грижите.
M6K1-8	Инвестиция 1,2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Цел	Поне един проект на регион (като се вземат предвид както проектите, които ще се изпълняват в отделния регион, така и тези, които могат да бъдат разработени като част от консорциуми	Програм и/проект и, възложени на регионите	Брой	0	20	T4	2023	Националната стратегия за телемедицината насърчава и финансира разработването и разрастването на нови проекти и решения в областта на телемедицината в рамките на регионалните системи за здравеопазване и като такава представлява ключов (технологичен) фактор за прилагането на по-добър подход към здравните грижи от разстояние, със специален акцент върху хроничните пациенти.

			между регионите)							
M6K1-9	Инвестиция 1,2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Цел	Брой на хората, подпомогнати от телемедицински инструменти (трета партида)	N/A	Брой	0	200 000	T4	2025	Най-малко 200 000 души, подпомогнати от инструменти на телемедицината Интервенцията включва финансирането на ad hoc научноизследователски инициативи в областта на цифровите технологии за здравеопазване и грижи.
M6K1-10	Инвестиция 1,3: Укрепване на междинните здравни грижи и техните съоръжения (общностни болници) .	Ключо в етап	Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Уведомление за одобрение на договора за институционално развитие	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo) с италианското министерство на здравеопазването в качеството му на отговорен и изпълнителен орган и участието на регионалните администрации заедно с другите институции, свързани с болниците в Общността Договорът за институционално развитие изброява всички подходящи обекти, определени за инвестициите, както и задълженията, които всеки регион поема, за да гарантира постигането на предвидения резултат. В случай на нарушение от страна на който и да е район Министерството на здравеопазването се обръща към комисар „ad acta“. По отношение на технологичния парк на съоръженията, т.е. всички инструменти, лицензи и междусистемни връзки, се отдава

										предпочитане на общите методи за възлагане на обществени поръчки.
M6K1-11	Инвестиция 1,3: Укрепване на междинните здравни грижи и техните съоръжения (общностни болници) .	Цел	Общински болници, обновени, взаимосъ рзани и техноло гично оборудван и (първа партида)	N/A	Брой	0	400	T2	2026	Най-малко 400 общински болници са обновени, взаимосвързани и технологично оборудвани Общинските болници са здравни заведения за пациенти, които след епизод на незначителна острота или рецидив на хронични патологии изискват нискоинтензивни и краткосрочни клинични интервенции, които потенциално могат да бъдат предоставени въкъщи, но които са приети в тези заведения поради липсата на пригодност на самото жилище (структурни и/или семейни).

II. МИСИЯ 6 КОМПОНЕНТ 2: Иновации, научни изследвания и цифровизация на националните здравни услуги

Този компонент на италианския план за възстановяване и устойчивост има за цел да осигури необходимите благоприятни условия за по-голяма устойчивост на националните здравни услуги чрез: I) замяна на остарелите здравни технологии в болниците; II) развитието на значително структурно подобрене на безопасността на болничните сгради; III) подобряване на здравните информационни системи и цифровите инструменти; IV) насърчаване и укрепване на сектора на научните изследвания; увеличаване на човешките ресурси.

Инвестициите и реформите по този компонент допринасят за изпълнението на специфичните препоръки, отправени към Италия през 2020 г. и 2019 г. относно необходимостта от "укрепване на устойчивостта и капацитета на здравната система в областта на здравните работници, критичните медицински продукти и инфраструктура" (специфична препоръка 1, 2020 г.), "насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход, по-специално към [...] подсилена цифрова инфраструктура, за да се гарантира предоставянето на основни услуги" (специфична препоръка 3, 2020 г.), както и към „насочване на свързаните с инвестициите икономически политики към областта на научните изследвания и иновациите, като се вземат предвид регионалните различия" (специфична препоръка 3 за 2019 г.).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1: Преразглеждане и актуализиране на действащата правна рамка на научните институти за болнична помощ и грижи (IRCCS).

Реформата има за цел да реорганизира мрежата от научни институти за болнична помощ и грижи (IRCCS) с цел i) подобряване на качеството на националната здравна система (NHS) , ii) подобряване на връзката между здравеопазването и научните изследвания и iii) преразглеждане на правния режим на IRCCS и научноизследователските политики в рамките на компетентността на италианското министерство на здравеопазването.

Реформата подобрява управлението на публичните IRCCS чрез i) подобряване на стратегическото управление, ii) по-добро определяне на правомощията и областите на компетентност и iii) цялостно определяне на правилата относно статута на научния директор на публичните IRCCS и на научноизследователския персонал.

И накрая, специфична подмярка, разграничаваща IRCCS въз основа на тяхната дейност (едноспециалист или общ профил), създаваща интегрирана мрежа от IRCCS и улесняваща обмена на експертен опит между самите IRCCS и другите структури на италианската NHS.

Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на НЗС.

Тази инвестиция се състои в укрепване на системата за биомедицински изследвания чрез две линии на интервенция: а) финансиране на проекти за доказване на концепцията в подкрепа на разработването на технологии с ниска степен на технологична зрялост, както и насърчаване на трансфера на технологии към промишлеността; б) финансиране на научноизследователски програми/проекти в областта на редките заболявания и редките ракови заболявания и други заболявания със силно въздействие върху здравето.

П.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
M6K2-1	Реформа 1: Преразглеждане и актуализиране на настоящата правна рамка на научните институти за хоспитализация и грижи (IRCCS) и научноизследователските политики на Министерството на здравеопазването с цел укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и здравеопазването	Ключов етап	Влизане в сила на законодателния декрет, предвиждащ реорганизация на правилата, уреждащи научните институти за хоспитализация и грижи (IRCSS)	Provision in the decree indicating the entry into force	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Реформата реорганизира мрежата на IRCCS с цел подобряване на качеството и високите постижения на НСЗ, подобряване на връзката между здравеопазването и научните изследвания, преразглеждане на правния режим на IRCCS и научноизследователските политики в рамките на компетентността на италианското министерство на здравеопазването. Реформата включва мерки за: укрепване на връзката между

										научните изследвания, иновациите и здравеопазването; II) подобряване на управлението на публичните IRCCS чрез подобряване на стратегическото управление и по-добро определяне на правомощията и областите на компетентност.
M6K2-2	Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на НЗС.	Цел	Финансирани научноизследователски проекти в областта на редките ракови заболявания и редките заболявания	N/A	Брой	0	100	T4	2025	Предоставяне на финансиране за научноизследователски програми/проекти в областта на редките заболявания и редките ракови заболявания. Тези патологии, характеризиращи се с висока биомедицинска сложност и често изразяване на множество органи, изискват комбинация от висока клинична компетентност и

										напреднали диагностични и научноизследователски дейности и изискват технологии за високи постижения и координация на мрежите за сътрудничество на национално и европейско равнище. Отпускането на финансиране за научноизследователски проекти в областта на редките заболявания и редките видове рак се извършва чрез публична тръжна процедура. Най-малко 100 научноизследователски проекта трябва да са получили първи транш от финансиране.
M6K2-3	Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания	Цел	Финансирани научноизследователски проекти в	N/A	Брой	0	324	T4	2025	Предоставяне на финансиране на научноизследователски проекти в областта на редките заболявания и редките видове рак се извършва чрез публична тръжна процедура. Най-малко 100 научноизследователски проекта трябва да са получили първи транш от финансиране.

	на НЗС.		областта на болестите със силно въздействие върху здравето							лски програми/проекти с голямо въздействие върху здравето. Отпускането на финансиране за научноизследовате лски проекти в областта на болестите със силно въздействие върху здравето се извършва чрез публична тръжна процедура. Най-малко 324 научноизследовате лски проекта трябва да са получили първи транш от финансиране.

П.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.

Тази инвестиция се състои в подобряване на цифровизацията на здравеопазването с цел повишаване на производителността на персонала, подобряване на качеството на процесите, гарантиране на безопасността на пациентите и предоставяне на висококачествени услуги. Инвестицията предвижда три направления на намеса:

1. Модернизиране на голямо здравно оборудване чрез замяна на остарели модели с напреднали в технологично отношение модели.
2. Информатизация на процесите на „Dipartimenti Emergenza e accettazione“ (DEA) 1-во ниво и DEA второ ниво.
3. Увеличаване на броя на леглата в отделенията за интензивно и полунинтензивни грижи

Инвестиция 1.2: Към безопасна и устойчива болница

Тази инвестиция се състои в привеждане на болниците в съответствие с антисейсмичните разпоредби. За тази цел се предвиждат две различни инвестиционни линии:

1. Интервенции за сейсмична модернизация и подобряване на болничните заведения, идентифицирани от проучването на нуждите, изразени от регионите.
2. Многогодишна интервенция, насочена към обновяване и модернизиране на физическата и технологичната рамка на недвижимите имоти в областта на общественото здраве.

Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране на данни, обработка на данни, анализ и симулация на данни.

Тази инвестиция се състои в значително подобряване на технологичната инфраструктура, която е в основата на предоставянето на грижи, анализа на здравните грижи и прогнозния капацитет на италианската NHS. Инвестицията се състои от два различни проекта:

1. Предоставяне на възможности за инфраструктурата и използването на съществуващите електронни здравни досиета (ЕРОС). Това се постига чрез превръщането ѝ в изцяло цифрова среда за данни, т.е. хомогенна, последователна и преносима на цялата национална територия. ЕЗП изпълнява три основни функции: първо, тя оправоощава здравните специалисти, като им позволява да разчитат на

един и същ източник на клинична информация, в която подробно се описва цялата медицинска история на даден пациент; второ, тя се превръща в точка за достъп на гражданите и пациентите до основните услуги, предоставяни от националните и регионалните системи за здравеопазване; трето, здравните администрации са оправомощени да използват клиничните данни за извършване на анализ на здравето и за подобряване на предоставянето на здравно обслужване.

2. Укрепване на инфраструктурата и на технологичните и аналитичните инструменти на Министерството на здравеопазването с цел наблюдение на основните равнища на подпомагане (LEA, т.е. услугите, гарантирани от националната здравна служба) и планиране на здравната помощ и услуги в съответствие с нуждите на населението и развитието на демографските, иновационните и епидемиологичните тенденции. Тази ключова и основна цел на италианското министерство на здравеопазването се постига чрез постигането на следните 4 подцели: I) укрепване на инфраструктурата на италианското министерство на здравеопазването чрез интегриране на клиничните данни за ЕЗД с клиничните, административните данни и данните за разходите в новата здравна информационна система (НИС), както и с останалата информация и данни, свързани със здравето, в подхода „Едно здраве, за наблюдение на „LEA“ и за гарантиране на дейностите по наблюдение на здравето и проследяване на безопасността; II) подобряване на събирането, обработването и генерирането на данни от НШИС на местно равнище, преработване и стандартизиране на регионалния и местния процес за генериране на данни с цел подобряване на инструмента НШИС за измерване на качеството, ефикасността и целесъобразността на НЗС; III) разработване на усъвършенствани инструменти за анализ за оценка на сложни явления и предвиждане на сценарии за подобряване на централния капацитет за планиране на здравните услуги и откриване на нововъзникващи болести; IV) създаване на национална платформа, на която може да се отговори предлагането и търсенето на телемедицински услуги от акредитираните доставчици.

Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.

Тази инвестиция се състои в увеличаване на стипендиите за специфичния курс по обща медицина; стартиране на план за обучение по безопасност по отношение на болнични инфекции за целия персонал на НЗС; активиране на път за обучение на персонала с водещи функции в органите на НСС в областта на управленските и цифровите умения и финансиране на договори за специализирано медицинско обучение.

П.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три месеца	Година	
M6K2-4	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Ключов етап	План за реорганизация, одобрен от Министерството на здравеопазването/италианските региони	Уведомление за одобрение	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Одобряване на плана за реорганизация с цел укрепване на капацитета на болниците на НСЗ за адекватно справяне с извънредни ситуации, свързани с пандемията, чрез увеличаване на броя на леглата в отделенията за интензивно и подинтензивно лечение. С плана за

										реорганизация на болниците се увеличава броят на наличните легла в отделенията за интензивно и полунинтензивно и грижи в болниците на Националната здравна служба.
M6K2-5	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Ключов етап	Одобряване на договора за институционално развитие	Уведомление за подписването на договора за институционално развитие от Министерството на здравеопазването и италианските региони	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo) с италианското министерство на здравеопазването като отговорен и изпълнителен орган и участието на регионалните администрации и други

										ключови заинтересовани страни. Договорът за институционално развитие е инструментът, определен от действащото национално законодателство (комбинирани разпоредби на член 1 и член 6 от Законодателен указ № 88 от 31 май 2011 г. и член 7 от Законодателен указ № 91 от 20 юни 2017 г., със Закон № 123 от 3 август 2017 г.) за ускоряване на изпълнението на стратегически проекти, функционално свързани

										пόμεжду си. Договорът за институционално развитие изброява всички подходящи обекти, определени за investments , както и задълженията, които всеки регион поема , за да гарантира постигането на очаквания резултат. В случай на нарушение от страна на който и да е район Министерството на здравеопазването се обръща към комисар „ad acta“.
M6K2-6	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Цел	Функциониращо голямо санитарно оборудване	N/A	Брой	0	3 100	T4	2024	Министерството на здравеопазването извърши оценка, при

										която общото изискване за ново голямо санитарно оборудване е установено в 3133 единици за закупуване вместо остарели или неизползваеми технологии (над 5 години). Броят и типологиите на оборудването, което трябва да бъде заменено, са: 340 СТ (компютърна томография) със 128 резени, 190 NMR (ядрен магнитен резонанс) при 1,5 T, 81 линейни ускорители, 937 фиксирани рентгенови

										системи, 193 ангиография, 82 Gamma камери, 53 Gamma камери/СТ (компютърно томография), 34 PET (позитронова томография) СТ (компютърна томография), 295 Мамография, 928 Ултразвукова.
M6K2-7	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки	Уведомяване за всички възложени обществени поръчки.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Публикуване на тръжни процедури (рамково споразумение Consip) и сключване на договори с доставчици на услуги и

										цифровизация на болници , класифицирани като DEA I и II) Договорите включват закупуването на: А) център за обработка на данни (DPC), включително ИКТ и всякакви спомагателни дейности, необходими за постигане на компютризация на цялата болнична структура; б) придобиване на хардуерна и/или софтуерна информационна технология, технологии за електромедицина, както и допълнителни технологии и

										всякакви спомогателни дейности, необходими за постигане на компютризация на болничните отделения. Оценката на настоящото ниво на цифровизация, предхождаща осъществяване то на интервенцията, дава възможност за прецизиране на тази оценка в съответствие с реалните нужди на всеки регион /болница.
M6K2-8	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Цел	Болниците са цифровизирани (DEA – отдели за спешни случаи и приемане – Ниво I и ниво II)	N/A	Брой	0	280	T4	2025	Всяка цифровизирана болница разполага с център за обработка на данни (ЦЗД), необходим за

										постигане на компютризация на цялата болнична структура и достатъчно хардуерни и/или софтуерни информационни и технологии, електромедицински технологии, както и допълнителни технологии, необходими за постигане на компютризация на всяко болнично отделение.
M6K2-9	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Цел	Допълнителни легла, предоставени в ЗВП и подинтензивни грижи	N/A	Брой	0	7 700	T2	2026	Осигуряването на най-малко 3500 легла за интензивни грижи и 4200 легла в полуинтензивните помещения със съответното

										вентилационно оборудване трябва да бъде направено структурно (което съответства на увеличение с около 70 % на броя на леглата, съществуващи преди пандемията).
M6K2-10	Инвестиция 1,2: Към безопасна и устойчива болница	Цел	Антисеизмични интервенции в болнични заведения са приключени	N/A	Брой	0	109	T2	2026	Най-малко 109 антисеизмични интервенции в болнични заведения са завършени, за да бъдат приведени в съответствие с антисеизмичните разпоредби.

										.
M6K2-11	Инвестиция 1,3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране на данни, обработка на данни, анализ и симулация на данни.	Цел	Общопрактикуващи лекари, захранващи електронното здравно досие.	N/A	Процент	0	85	T4	2025	Тази цел ще бъде постигната чрез увеличаване на броя на видовете цифрови документи, цифровизирани в ЕЗП, и чрез специализиран а подкрепа и обучение за прилагане на повишаването на уменията на общопрактикуващите лекари в областта на цифровите технологии в цялата страна.
M6K2-12	Инвестиция 1,3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране на данни, обработка на данни, анализ и симулация на	Ключов етап	Системата за здравноосигурителна карта и инфраструктурат а за оперативна съвместимост на електронното здравно досие са	Въвеждане в експлоатация на системата за здравноосигурителна карта и на инфраструктуру	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Въвеждане в експлоатация на системата за здравноосигурителни карти и на инфраструктурата за

	данни.		напълно функциониращи.	рата за оперативна съвместимост на ЕЗД.						оперативна съвместимост на електронното здравно досие: Въвеждане на централно хранилище, оперативна съвместимост и платформа за услуги в съответствие със стандарта за ресурси за бърза оперативна съвместимост в здравеопазване то, като се използва вече съществуващия т опит в тази област, като се гарантират стандарты за съхранение, безопасност и оперативна съвместимост.
M6K2-13	Инвестиция 1,3: Укрепване на технологичната	Цел	Всички региони са приели и използват ЕЗД	N/A	Брой	0	21	T2	2026	Всички региони създават,

	инфраструктура и на инструментите за събиране на данни, обработка на данни, анализ и симулация на данни.									попълват и използват ЕЗД. По-специално планът включва: — Интегрирането/предаването на документи в ЕЗД започва от цифрови документи. Ad hoc миграцията/преводът на текущи или стари документи на хартиен носител се включват в периметъра на интервенцията. — Финансова подкрепа за доставчиците на здравно обслужване, за да актуализират своето оборудване и да гарантират, че здравните

										данни, метаданни и документация се генерират като национални по цифров път. — Финансова подкрепа за доставчиците на здравно обслужване, които желаят да приемат националната платформа, оперативната съвместимост и стандартите UI/UX. Подкрепа на компетентността (човешки капитал) за доставчиците на здравно обслужване и регионалните здравни органи за въвеждане на промени в инфраструктурата и данните с цел приемане

										на националното електронно здравно досие.
M6K2-14	Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.	Цел	Отпускат се стипендии за специализирано обучение по обща медицина.	N/A	Брой	0	1800	T2	2023	Тези инвестиции ще увеличат стипендиите за специфичния курс по обща медицина, като се гарантира завършването на 3 тригодишни цикъла на обучение;
M6K2-15	Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.	Цел	Отпускат се допълнителни стипендии за специализирано обучение по обща медицина.	N/A	Брой	1800	2 700	T2	2024	Тези инвестиции ще увеличат стипендиите за специфичния курс по обща медицина, като се гарантира завършването на 3 тригодишни цикъла на обучение.
M6K2-16	Инвестиция 2.2:	Цел	Обучение по	N/A	Брой	0	4	T2	2026	Обучение по

	Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.		управленски и цифрови умения, предоставяно на служителите на Националната здравна служба				500			управленски и цифрови умения се предоставя на 4 500 служители на Националната здравна служба Тази инвестиция ще задейства път за обучение на персонала с водещи функции в органите на НСС , за да им се даде възможност да придобият необходимите управленски и цифрови умения и способности, за да се справят с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на здравеопазването в

										интегрирана, устойчива, иновативна, гъвкава и ориентирана към резултатите перспектива.
M6K2-17	Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.	Цел	Брой финансирани договори за медицинско обучение – договори за специализирано обучение	N/A	Брой	0	4 200	T2	2026	Тази инвестиция осигурява финансирането на договори за специализирано медицинско обучение, което ще позволи финансирането на допълнителни 4200 договора за обучение за пълен цикъл на обучение (5 години).

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДКРЕПА

Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Италия възлизат на 191 499 177 889 EUR.

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първо плащане (невъзстановяема подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-51	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на първичното законодателство относно управлението на италианския план за възстановяване и устойчивост
M1K1-52	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на първичното законодателство за опростяване на административните процедури за изпълнение на италианския план за възстановяване и устойчивост.
M1K1-53	Инвестиция 1.9: Осигуряване на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Влизане в сила на първичното законодателство за осигуряване на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за

			изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост
M1K1-68	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинга на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост
M1K1-69	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за опростяване на системата за обществени поръчки
M1K1-1	Реформа 1.1: Обществени поръчки в областта на ИКТ	Ключов етап	Влизане в сила на нормативни актове за реформа 1.1 „Обществени поръчки в областта на ИКТ“
M1K1-2	Реформа 1.3: Предимство на изчисленията в облак и оперативна съвместимост	Ключов етап	Влизане в сила на нормативни актове за реформа 1.3 „Предимство на изчисленията в облак и оперативна съвместимост“
M1K1-29	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, създаващо условия за реформата на гражданското правосъдие
M1K1-30	Реформа 1.5: Реформа на наказателното правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, благоприятстващо реформата на наказателното правосъдие
M1K1-31	Реформа 1.6: Реформа на нормативната уредба в областта на несъстоятелността	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, което дава възможност за реформиране на нормативната уредба в областта на несъстоятелността
M1K1-32	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал за граждански, наказателни и административни съдилища	Ключов етап	Влизане в сила на специално законодателство, уреждащо

			набирането на персонал по националния план за възстановяване и устойчивост
M1K1-54	Инвестиция 1.9: Осигуряване на техническа помощ и укрепване на изграждането на капацитет за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост	Цел	Приключване на набирането на експерти за изпълнението на италианския план за възстановяване и устойчивост
M1K1-55	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Разширяване на методологията, прилагана по отношение на италианския план за възстановяване и устойчивост, така че тя да обхваща националния бюджет с цел увеличаване на усвояването на инвестициите
M1K1-71	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на всички необходими законови и подзаконови актове и актове за изпълнение (включително вторичното законодателство) за системата за възлагане на обществени поръчки
M1K1-100	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни разпоредби за подобряване на ефективността на прегледа на разходите – укрепване на Министерството на финансите
M1K1-101	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Ключов етап	Приемане на преглед на възможните действия за намаляване на укриването на данъци

M1K2-1	Инвестиция 1: Преход 4.0	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за предоставяне на данъчни кредити по Преход 4.0 на потенциалните бенефициери и създаване на Научен комитет
M1K3-8	Инвестиция 4.1: Цифров туристически център	Ключов етап	Възлагане на поръчките за разработването на цифровия туристически портал
M2K2-7	Реформа 1.2 Ново законодателство за насърчаване на производството и потреблението на газ от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на законодателен декрет за насърчаване на използването на газ от възобновяеми източници за използването на биометан в транспортния, промишления и жилищния сектор, както и на указ за прилагане, определящ условията и критериите във връзка с неговото използване и новата система за стимулиране.
M2K2-37	Реформа 4.1 По-интелигентни процедури за оценка на проекти в сектора на местния обществен транспорт с фиксирани инсталации и в сектора на бързия масов транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на декрет-закон
M2K2-41	Инвестиция 5.3 Електрически автобуси	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление, с което се определя размерът на наличните ресурси за постигане на целта на интервенцията (веригата за доставки на автобуси)
M2K3-1	Инвестиция 2.1— Укрепване на Ecobonus	Ключов етап	Влизане в сила на

	и Sismabonus за енергийна ефективност и безопасност на сградите		удължаването на срока на действие на Superbonus
M2K4-3	Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“	Ключов етап	Реформа на правната рамка за по-добро управление и устойчиво използване на водите
M3K2-3	Реформа 2.1 — Въвеждане на обслужване на едно гише („Sportello Unico Doganale“)	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за единната митническа служба (Sportello Unico Doganale)
M4K1-1	Реформа 1.5: Реформа на групите за висше образование; Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени; Реформа 4.1: Реформа на програмите за докторска степен	Ключов етап	Влизане в сила на реформите на системата на висшето образование за подобряване на образователните резултати (първично законодателство) относно: а) даване на възможност за получаване на университетски дипломи; б) групи за висше образование; в) реформа на докторските програми
M4K1-2	Инвестиция 1,7: Стипендии за достъп до университети	Ключов етап	Влизане в сила на министерски укази за реформа на стипендиите за подобряване на достъпа до висше образование
M5K1-1	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Ключов етап	Влизане в сила на Междуведомствения указ за създаване на Национална програма за гарантирана заетост на работниците (GOL) и междуведомствен указ за създаване на национален план за нови умения

M5K2-1	Реформа 1 – Рамков закон за хората с увреждания	Ключов етап	Влизане в сила на Рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания.
M5K2-5	Инвестиция 1 – Подпомагане на уязвимите лица и предотвратяване на институционализацията	Ключов етап	Влизане в сила на оперативния план.
		Размер на вноската	11 494 252 874 EUR

1.2. Втора вноски (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M2K4-5	Инвестиция 3.2: Цифровизация на националните паркове	Ключов етап	Влизане в сила на административното опростяване и развитие на цифрови услуги за посетители на национални паркове и защитени морски зони
M5K2-9	Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски гари	Ключов етап	Влизане в сила на оперативния план по отношение на проектите за Първи и пощенски станции за жилищно настаняване, определяне на изискванията за проектите, които могат да бъдат представени от местните органи, и отправяне на покана за представяне на предложения.
M1K1-33	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Начало на процедурите за набиране на персонал за административни съдилища
M1K1-56	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството, създаващо условия за реформата на публичната заетост

M1K1-70	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на преразгледания Кодекс за обществените поръчки (D.Lgs. n. 50/2016)
M1K1-103	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство и нормативните разпоредби и приключване на административните процедури за насърчаване на спазването на данъчното законодателство и подобряване на одитите и контрола.
M1K1-104	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приемане на цели за икономии за прегледите на разходите за периода 2023—2025 г.
M1K3-11	Инвестиция 2.1 – Привлекателност на малкия исторически град	Ключов етап	Влизане в сила на Указа на Министерството на културата за предоставяне на ресурси на общините за привлекателността на малките исторически градове
M2K1-1	Реформа 1.1 – Национална стратегия за кръговата икономика	Ключов етап	Влизане в сила на Министерски декрет за приемане на Националната стратегия за кръговата икономика
M2K1-2	Реформа 1.3 – Техническа подкрепа за местните власти	Ключов етап	Одобряване на споразумение за разработване на план за действие за изграждане на капацитет в подкрепа на местните публични органи
M2K1-11	Инвестиция 3.3: Култура и осведоменост по въпроси и предизвикателства, свързани с околната среда	Ключов етап	Стартиране на уебплатформа и договори с автори
M2K2-18	Инвестиция 3.5 Водородна научноизследователска и развойна дейност	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за научноизследователска и развойна дейност за научноизследователски проекти в областта на водорода
M2K2-21	Реформа 3.2 Мерки за насърчаване на конкурентоспособността в областта на	Ключов етап	Влизане в сила на фискални стимули

	водорода		
M2K2-38	Инвестиция 5.1 Възобновяеми енергийни източници и акумулатори	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление
M2K2-42	Инвестиция 5.4 Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществяващи дейност в екологичния преход	Ключов етап	Подписване на финансовото споразумение
M2K3-4	Реформа 1.1: Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност	Ключов етап	Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции в областта на енергийната ефективност
M2K4-1	Реформа 2.1. Опростяване и ускоряване на процедурите за интервенции срещу хидрогеоложката нестабилност	Ключов етап	Влизане в сила на опростяването на правната рамка за по-добро управление на хидроложките рискове
M2K4-4	Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“	Ключов етап	Влизане в сила на новата правна рамка за целите на напояването
M4K1-3	Реформа 2.1: Набиране на учители	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на преподавателската професия
M4K1-4	Инвестиция 3,2: Училище 4.0: иновативни училища, електрически инсталации, нови класни стаи и семинари	Ключови моменти	Училище 4.0 „План за насърчаване на цифровия преход на италианската училищна система“ е приет
M4K2-4	Реформа 1,1: Изпълнение на мерки в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност с цел насърчаване на опростяването и мобилността	Ключов етап	Влизане в сила на министерски укази за опростяване на научноизследователската и развойна дейност и мобилност, свързани с обикновения фонд за финансиране.
		Размер на вноската	11 494 252 874 EUR

1.3. Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование

M2K4-2	Реформа 4.2 „Мерки за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги“	Ключов етап	Влизане в сила на реформата за осигуряване на пълен управленски капацитет за интегрирани водни услуги
M1K1-3	Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура	Ключов етап	Приключване на Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1K1-4	Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни	Ключов етап	Националната платформа за цифрови данни функционира
M1K1-5	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Създаване на новата Национална агенция за киберсигурност
M1K1-6	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Първоначално внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността
M1K1-7	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Стартиране на мрежата от лаборатории за проверка и сертифициране на киберсигурността
M1K1-8	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Активиране на централно звено за одит на PSNC и Мерки за сигурност на МИС
M1K1-9	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Цел	Подкрепа за модернизиране на структурите за сигурност T1
M1K1-10	Реформа 1.2: Подкрепа за цифровата трансформация	Ключов етап	Влизане в сила на създаването на екипа по трансформация и NewCo
M1K1-34	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за деловодствата на гражданските и наказателните съдилища	Цел	Начало на процедурите за набиране на служители за гражданските и наказателните съдилища
M1K1-35	Реформа 1.7: Реформа на данъчните съдилища	Ключов етап	Цялостна реформа на първоинстанционните

			и второинстанционните данъчни съдилища
M1K1-36	Реформи 1.4, 1.5 и 1.6: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие и на несъстоятелността	Ключов етап	Влизане в сила на делегирани актове за реформи в гражданското и наказателното правосъдие и за реформа на несъстоятелността
M1K1-57	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на административните процедури за реформата за опростяване, насочена към прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост
M1K1-102	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приемане на доклад относно ефективността на практиките, използвани от избрани публични администрации за формулиране и изпълнение на планове за икономии
M1K1-105	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	По-голям брой „писма за съответствие“
M1K1-106	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Намаляване на броя на фалшивите положителни „писма за съответствие“
M1K1-107	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Увеличаване на данъчните приходи, генерирани от „писма за съответствие“
M1K2-6	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2021 г.
M1K2-7	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички свързани с енергетиката мерки за прилагане и вторично законодателство (ако е необходимо).
M1K2-8	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички мерки за

			изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2021 г.
M1K3-6	Реформа 3.1: Минимални екологични критерии за културни събития	Ключов етап	Влизане в сила на декрет за определяне на социални и екологични критерии в търговете за обществени поръчки във връзка с културни събития, финансирани с публични средства
M2K1-3	Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците за растения	Ключов етап	Публикуване на окончателното класиране по схемата за логистични стимули
M2K1-4	Инвестиция 2.2: Аграрно-слънчев парк	Цел	Разпределение на ресурсите за бенефициерите като % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията
M2K2-8	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи	Ключов етап	Възлагане на (всички) обществени поръчки за увеличаване на капацитета на мрежата
M2K2-12	Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Възлагане на проекти за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа
M3K2-1	Реформа 1.1 – Опростяване на процедурите за процеса на стратегическо планиране	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени, свързани с опростяването на процедурите за процеса на стратегическо планиране
M3K2-2	Реформа 1.2 – Конкурентоспособно	Ключов етап	Влизане в сила на

	възлагане на концесии в италианските пристанища		наредбата за пристанищните концесии
M3K2-4	Реформа 1.3 – Опростяване на разрешителните процедури за инсталации за гладене на студено	Ключов етап	Влизане в сила на опростяването на разрешителните процедури за хладилните предприятия за гладене
M4K1-5	Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ITS); Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти; Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране	Ключови моменти	Влизане в сила на реформите на системата на началното и средното образование за подобряване на образователните резултати
M4K1-6	Реформа 2.2: Висше образование и продължаващо обучение за училищни ръководители, учители, административен и технически персонал	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, насочено към изграждане на система за качествено обучение на училищата.
M4K2-1	Инвестиция 1,2: Финансиране на проекти, представени от млади изследователи	Цел	Брой студенти, получили безвъзмездни средства за научни изследвания
M5K1-2	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Ключов етап	Влизане в сила на регионално равнище на всички планове за публичните служби по заетостта (ПСЗ)
M5K1-6	Инвестиции 1 – Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ)	Цел	Публичните служби по заетостта (ПСЗ) изпълняват дейностите, предвидени в плана за укрепване през тригодишния период 2021—2023 г.
M5K1-8	Реформа 2 — Недеклариран труд	Ключов етап	Влизане в сила на национален план и изпълнение на пътна карта за борба с недекларирания труд във всички икономически сектори.
M5K1-12	Инвестиции 2 – Система за сертифициране на равенството между половете	Ключов етап	Влизане в сила на система за сертифициране на

			равенството между половете и придружаващи механизми за стимулиране на предприятията,
M5K2-7	Инвестиция 2 – Модели на автономност за хората с увреждания	Цел	Социалните квартали са изпълнили поне един проект във връзка с обновяването на жилищните помещения и/или предоставянето на ИКТ устройства на хора с увреждания, придружен от обучение по цифрови умения
M5K3-1	Инвестиция 1.1.1 – Вътрешни зони: Подобряване на обществените социални услуги и инфраструктури	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за интервенции за подобряване на социалните услуги и инфраструктурата във вътрешните райони и за подпомагане на аптеките в общини с население под 3000 жители
M6K2-1	Реформа 1: Преразглеждане и актуализиране на настоящата правна рамка на научните институти за хоспитализация и грижи (IRCCS) и научноизследователските политики на Министерството на здравеопазването с цел укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и здравеопазването	Ключов етап	Влизане в сила на законодателния декрет, предвиждащ реорганизация на правилата, уреждащи научните институти за хоспитализация и грижи (IRCSS)
		Размер на вноската	11 494 252 874 EUR

1.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование

M1K1-11	Инвестиция 1.6.6 Цифровизация на финансовата полиция	Цел	Финансова полиция – Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T1
M1K1-37	Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на гражданското и наказателното правосъдие
M1K1-58	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за реформа на публичната заетост
M1K1-72	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Ключов етап	Одобряват се мерки за намаляване на просрочените плащания от страна на публичната администрация към предприятията
M1K1-73	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на Кодекса за обществените поръчки
M1K1-74	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на всички необходими мерки за изпълнение и вторично законодателство за реформата за опростяване на кодекса за обществените поръчки
M1K1-109	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Изпращане на първите предварително попълнени справки-декларации за ДДС
M2K2-14	Инвестиция 3.3 Изпитвания на водорода за автомобилния транспорт	Ключов етап	Възлагане на (всички) обществени поръчки за изграждането на станции за презареждане на базата на водород
M2K2-16	Инвестиция 3.4 Изпитвания на водорода за железопътна мобилност	Ключов етап	Разпределение на ресурсите за изпитване на водорода за железопътна мобилност
M2K2-20	Реформа 3.1 Административно опростяване и намаляване на регулаторните пречки пред внедряването на водорода	Ключов етап	Влизане в сила на необходимите законодателни действия
M2K2-27	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктура за зареждане	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на инфраструктура за зареждане M1

M2K2-33	Инвестиция 4.4.2 Обновяване на регионалния железопътен парк на обществен транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за регионалния железопътен парк на обществен транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга
M2K3-2	Инвестиция 2.1— Укрепване на Escobonus и Sismabonus за енергийна ефективност и безопасност на сградите	Цел	Саниране на сгради Superbonus и Sismabonus T1
M4K1-9	Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст	Ключов етап	Възлагане на договори за строителство, обновяване и гарантиране на безопасността на детски ясли, предучилищни заведения и услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст
M5K2-3	Реформа 2 – Реформа за възрастни хора, които не са самодостатъчни	Ключов етап	Влизане в сила на рамков закон, който засилва действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчноспособни
M5K3-8	— 1.3 – Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност на юг в подкрепа на третия сектор	Цел	Образователна подкрепа за непълнолетни лица (първа партида)
		Размер на вноската	2 298 850 575 EUR

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-12	Инвестиция 1.3.2: Единен цифров портал	Цел	Единен цифров портал
M1K1-13	Инвестиция 1.4.6: Мобилност като услуга за Италия	Ключов етап	Решения за мобилността като услуга M1
M1K1-14	Инвестиция 1.6.5 Цифровизация на Държавния съвет	Цел	Държавен съвет – достъпни за анализ съдебни документи в хранилище за данни T1
M1K1-38	Реформа 1.8: Цифровизация на правосъдието	Ключов етап	Цифровизация на съдебната система

M1K1-59	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Влизане в сила на стратегическо управление на човешките ресурси в публичната администрация
M1K1-75	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Пълноценно функциониране на националната система за електронни обществени поръчки
M1K1-76	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който централните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-77	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който регионалните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-78	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който местните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-79	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който публичните администрации в сферата на здравеопазването трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-80	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на централните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-81	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на регионалните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-82	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на местните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-83	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на здравните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-84	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между публикуването и възлагането на поръчката
M1K1-85	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между възлагането на поръчката и реализирането на инфраструктурата
M1K1-86	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените	Цел	Държавни служители, обучени чрез стратегията за

	поръчки		професионализация на публичните купувачи
M1K1-87	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки
M1K1-110	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Прекласифициране на общия държавен бюджет по отношение на разходите за опазване на околната среда и разходите, които насърчават равенството между половете
M1K2-4	Реформа 1: Реформа на системата за индустриална собственост	Ключов етап	Влизане в сила на законодателен декрет за реформа на италианския кодекс за индустриална собственост и на съответните актове за изпълнение
M1K2-9	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2022 г.
M1K2-10	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2022 г.
M1K3-4	Инвестиция 1.3: Подобряване на енергийната ефективност в киносалоните, театрите и музеите	Цел	Приключили интервенции в държавните музеи и културни обекти, театрални зали и кина (първа партида)
M1K3-7	Инвестиция 3.3: Изграждане на капацитет за операторите в областта на културата за управление на цифровия и екологичния преход.	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки с изпълнителната организация/бенефициерите за всички интервенции за управление на цифровия и екологичния преход на културните оператори
M1K3-10	Реформа 4.1 Регулиране на професията екскурзовод	Ключов етап	Определяне на национален стандарт за екскурзоводи
M2K1-5	Инвестиция 2.2: Аграрно-слънчев парк	Цел	Разпределение на ресурсите за бенефициерите като % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията
M2K2-1	Инвестиция 1.3 Насърчаване на иновативни системи (включително офшорни)	Ключов етап	Възлагане на проекта за развитие на офшорна инфраструктура
M2K2-4	Инвестиция 1.4 Развитие на биометана в съответствие с критериите за насърчаване на кръговата икономика	Цел	Допълнително производство на биометан
M2K2-22	Инвестиция 4.1 Инвестиции в	Цел	Допълнителни велосипедни

	екологосъобразна мобилност (Национален план за велосипедна пътека)		алеи Т1
M2K2-24	Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план за велосипедна пътека) – Инвестиция 4.2 Развитие на системи за бърз масов транспорт (метро, трамвай, BRT)	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за изграждането на велосипедни алеи, метро, тролейбусни линии и наземни възжени железници в метрополните области
M2K2-32	Инвестиция 4.4.1 Обновяване на автобусния парк на регионалния обществен транспорт с превозни средства, задвижвани с чисти горива	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за обновяване на регионалния автобусен парк за обществен транспорт с превозни средства, задвижвани с чисти горива
M2K4-6	Инвестиция 3.2: Цифровизация на националните паркове	Цел	Административно опростяване и разработване на цифрови услуги за посетители на национални паркове и защитени морски зони
M3K2-6	Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение	Цел	Цифровизация на управлението на въздушното движение: обекти, оборудвани със система за управление на въздушното движение
M4K1-10	Реформа 2.1: Набиране на учители; Реформа 1.3: Реорганизация на училищната система; Реформа 1.2: Реформа на системата за висше професионално обучение (ITS); Реформа 1.1: Реформа на техническите и професионалните институти; Реформа 1.4: Реформа на системата за ориентиране; Реформа 1.5: Реформа на групите за висше образование; Реформа 1.6: Създаване на условия за реформа на университетските степени	Ключов етап	Влизане в сила на регламентите за ефективно изпълнение и прилагане на всички мерки относно реформите в основното, средното и висшето образование, когато е необходимо
M4K1-11	Инвестиция 1.7: Стипендии за достъп до университети	Цел	Университетска стипендия, отпусната
M5K1-16	Инвестиция 4 – Универсална държавна служба	Цел	Хората са участвали в програмата за универсална публична служба и са получили съответното удостоверение през тригодишния период 2021—2023 г.
M5K3-3	Инвестиция 1.1.2: Вътрешни зони – здравни заведения за териториална близост	Цел	Подпомагане на селски аптеки в общини с население под 3000 жители (първа партида)
		Размер на вноската	8 045 977 011 EUR

1.6. Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-15	Инвестиция 1.6.6 Цифровизация на финансовата полиция	Цел	Финансова полиция – Закупуване на професионални услуги в областта на науката за данните T2
M1K1-16	Инвестиция 1.6.5 Цифровизация на Държавния съвет	Цел	Държавен съвет – достъпни за анализ съдебни документи в хранилище за данни T2
M1K1-39	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на персонал за гражданските и наказателните съдилища	Цел	Приключване на процедурите за набиране на персонал за гражданските и наказателните съдилища
M1K1-40	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Приключване на процедурите за набиране на персонал за административните съдилища
M1K1-41	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Намаляване на броя на висящите дела в окръжните административни съдилища
M1K1-42	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет
M1K1-108	Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор	Ключов етап	Одобряване на концептуалната рамка, набора от стандарти за счетоводството на принципа на текущото начисляване и многоизмерния сметкоплан
M1K1-111	Реформа 1.13: Реформа на рамката за	Ключов етап	Приключване на

	преглед на разходите		годишния преглед на разходите за 2023 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г. за 2023 г.
M1K1-112	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Подобряване на оперативния капацитет на данъчната администрация, както е посочено в „Плана за изпълнение за периода 2021—2023 г.“ на Агенцията за приходите
M1K2-2	Инвестиция 1: Преход 4.0	Цел	Данъчни кредити по преход 4.0, предоставени на дружествата въз основа на данъчните декларации, представени през 2021—2022 г.
M1K3-9	Инвестиция 4.1: Цифров туристически център	Цел	Участие на туристически оператори в цифровия туристически център
M2K2-6	Реформа 1.1 Опростяване на процедурите за издаване на разрешения за инсталации на сушата и в морето от възобновяеми източници и нова правна рамка за поддържане на производството от възобновяеми източници и удължаване на срока и допустимостта на настоящите схеми за подпомагане	Ключов етап	Влизане в сила на правна рамка за опростяване на разрешителните процедури за изграждане на структури за енергия от възобновяеми източници на сушата и в морето
M2K2-29	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктура за зареждане	Цел:	Брой на станциите за бързо зареждане по магистралите
M2K2—29bis	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктура за зареждане	Цел:	Брой на станциите за бързо зареждане в градските райони
M2K2-31	Инвестиция 4.4.3 Подновяване на флота на националната команда за пожарната охрана	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за обновяване на

			флота на националната команда за пожарна безопасност
M3K2-5	Инвестиция 2.1— Цифровизация на логистичната верига	Цел	Цифровизация на логистичната верига
M4K1-8	Инвестиция 1,3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура	Ключов етап	Възлагане на договори за интервенции за изграждане и обновяване на спортни съоръжения и спортни зали , предвидени в наредбата на Министерството на образованието
M5K1-9	Реформа 2 — Недеклариран труд	Ключов етап	Пълно прилагане на мерките, включени в националния план, в съответствие с пътната карта
M5K2-2	Реформа 1 – Рамков закон за хората с увреждания	Ключов етап	Влизане в сила на рамковия закон и приемане от страна на правителството на законодателни укази за разработване на разпоредбите на рамковия закон за укрепване на автономността на хората с увреждания.
M5K2-4	Реформа 2 – Реформа за възрастни хора, които не са самодостатъчни	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните декрети, с които се доразвиват разпоредбите на Рамковия закон за засилване на действията в полза на възрастните хора, които не са самодостатъчни.
M5K3-5	Инвестиции 1.2: Подобряване на активите, конфискувани от организираната престъпност	Ключов етап	Възлагане на договори за намеса в активи, конфискувани от

			организираната престъпност
		Размер на вноската	2 298 850 575 EUR

1.7. Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-17	Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура	Цел	Миграция към Polo Strategico Nazionale T1
M1K1-18	Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни	Цел	ППИ в националната платформа за цифрови данни T1
M1K1-19	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Цел	Подкрепа за модернизирването на структурите за сигурност T2
M1K1-20	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Пълно внедряване на националните услуги в областта на киберсигурността
M1K1-21	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Завършване на мрежата от лаборатории за проверка и сертифициране на киберсигурността, центрове за оценка
M1K1-22	Инвестиция 1.5: Киберсигурност	Ключов етап	Пълна оперативност на Централното звено за одит на PSNC и мерките за сигурност на МИС с най-малко 30 приключени инспекции
M1K1-43	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела в обикновените граждански съдилища (първа инстанция)

M1K1-44	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред гражданските апелативни съдилища (втора инстанция)
M1K1-60	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Пълно прилагане (включително всички делегирани актове) на опростяването и цифровизацията за набор от 200 критични процедури, засягащи гражданите и предприятията
M1K1-88	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който централните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-89	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който регионалните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-90	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който местните публични администрации трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-91	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни, в срок от който публичните администрации в сферата на здравеопазването трябва да плащат на предприятията, е намален
M1K1-92	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на

			централните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-93	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на регионалните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-94	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на местните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-95	Реформа 1.11: Намаляване на забавените плащания от страна на публичните администрации и здравните органи	Цел	Средният брой дни на забавяне на плащанията на здравните публични администрации към предприятията, е намален
M1K1-96	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между публикуването и възлагането на поръчката
M1K1-97	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Средно време между възлагането на поръчката и реализирането на инфраструктурата
M1K1-98	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Държавни служители, обучени чрез стратегията за професионализация на публичните купувачи
M1K1-99	Реформа 1.10: Реформа на законодателната рамка за обществените поръчки	Цел	Възлагащи органи, използващи динамични системи за покупки
M1K1-113	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	По-голям брой „писма за съответствие“

M1K1-114	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Увеличаване на данъчните приходи, генерирани от „писма за съответствие“
M1K2-11	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2023 г.
M1K2-12	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на всички мерки за изпълнение (включително вторичното законодателство, ако е необходимо) за ефективното изпълнение и прилагане на мерките, произтичащи от годишния закон за конкуренцията за 2023 г.
M2K1-6	Инвестиция 2.2: Аграрно-слънчев парк	Цел	Разпределение на ресурсите за бенефициерите като % от общите финансови ресурси, предназначени за инвестицията
M2K1-7	Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в секторите на селското стопанство и храните	Цел	Подкрепа за инвестициите в иновации в кръговата икономика и биоикономиката
M2K2-9	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи	Цел	Интелигентни мрежи – увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници
M2K2-25	Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, трамвай, BRT)	Цел	Брой километри инфраструктура за обществен транспорт T1
M2K2-28	Инвестиция 4.3 Инсталиране на инфраструктура за зареждане	Ключов етап	Възлагане на всички обществени

			поръчки за инсталирането на инфраструктура за зареждане M2
M2K2-34	Инвестиция 4.4.1 Обновяване на автобусния парк на регионалния обществен транспорт с превозни средства, използващи чисти горива —	Цел	Брой автобуси с нулеви емисии T1
M2K2—34bis	Инвестиция 4.4.2 Обновяване на регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	Цел	Брой влакове с нулеви емисии T1
M2K2-40	Инвестиция 5.1.3 Акумулаторни батерии	Цел	Капацитет за производство на енергия от произведени батерии
M4K1-7	Инвестиция 1,4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в I и II цикли на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище	Цел	Студенти или млади хора, които са участвали в дейности по наставничество или в курсове за ориентиране след дипломиране
M4K1-12	Инвестиция 4,1: Увеличаване на броя и възможностите за професионално развитие на докторантите (научноизследователска дейност, публична администрация и културно наследство)	Цел	Стипендиантски програми за докторантури, отпуснати годишно (над три години)
M4K1-13	Инвестиция 2.1: Интегрирано цифрово преподаване и обучение относно цифровата трансформация за училищния персонал	Цел	Обучение на училищни ръководители, учители и административен персонал
M4K1-14	Реформа 2.1: Набиране на учители	Цел	Учители, назначени с реформираната система за набиране на персонал
M4K1-15	Инвестиция 1,7: Стипендии за достъп до университети	Цел	Отпуснати стипендии за достъп до университети
M4K2-3	Инвестиция 3,3: Въвеждане на иновативни докторанти, които отговарят на нуждите на иновациите от страна на предприятията и насърчават наемането на изследователи от предприятията	Цел	Брой на стипендиите за новаторски докторанти, които са отпуснати
		Размер на вноската	6 321 839 080 EUR

1.8. Осма вноса (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-23	Инвестиция 1.4.6: Мобилност като услуга за Италия	Ключов етап	Решения за мобилността като услуга
M1K1-24	Инвестиция 1.7.1: Цифрова гражданска служба	Цел	Граждани, участващи в инициативи за обучение, предоставяно от сертифицирани организации с нестопанска цел и доброволци
M1K1-25	Инвестиция 1.6.6: Цифровизация на финансовата полиция	Ключов етап	Развитие на оперативните информационни системи, използвани за борба с икономическата престъпност
M1K1-61	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Завършване на прилагането (включително на всички делегиран актове) на опростяването и цифровизацията на допълнителен набор от 50 критични процедури, които засягат пряко гражданите
M1K1-62	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Увеличаване на усвояването на инвестиции

M1K1-115	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приключване на годишния преглед на разходите за 2024 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г. и 2023 г. за 2024 г.
M1K2-3	Инвестиция 1. Преход 4.0	Цел	Данъчни кредити по Преход 4.0, предоставени на дружества въз основа на данъчни декларации, представени през периода 2021—2023 г.
M4K1-16	Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици	Цел	Училища, които са активирали проекти за ориентиране в областта на НТИМ през 2024/25 г.
M4K1-17	Инвестиция 3.1: Нови умения и нови езици	Цел	Годишни езикови и методологични курсове, които се предоставят на учителите
M5K1-10	Реформа 2 — Недеклариран труд	Цел	Увеличаване на броя на инспекциите по труда
M5K3-6	Инвестиция 1.2 – Подобряване на активите, конфискувани от организираната престъпност	Цел	Повторно използване на активи , конфискувани от организираната престъпност (първа партида)
		Размер на вноската	2 298 850 575 EUR

1.9. Девета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-116	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Намаляване на отклонението от данъчно облагане, както е определено от показателя „склонност към отклонение“
M1K2-5	Инвестиция 6. Инвестиции в системата за индустриална собственост	Цел	Проекти, подпомагани от възможности за финансиране в областта на индустриалната собственост
M1K2-13	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на годишния закон за конкуренцията за 2024 г.
M1K2-14	Реформа 2: Годишни закони в областта на конкуренцията	Цел	Инсталирани са милиони интелигентни измервателни уреди от второ поколение.
M1K3-1	Инвестиция 1.1: Цифрова стратегия и платформи за културно наследство	Цел	Потребители, обучени чрез платформата за електронно обучение в областта на културното наследство
M1K3-2	Инвестиция 1.1: Цифрова стратегия и платформи за културно наследство	Цел	Цифрови ресурси, създадени и публикувани в цифровата библиотека
M1K3-5	Инвестиция 1.3: Подобряване на енергийната ефективност в киносалоните, театрите и музеите	Цел	Приключени са интервенции в държавните музеи и културни обекти, театралните зали и кината (втора партида)
M2K2-30	Инвестиция 4,3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане	Цел	Брой на станциите за бързо зареждане по магистралите
M2K2—30bis	Инвестиция 4,3: Инсталиране на инфраструктури за зареждане	Цел:	Брой на станциите за бързо зареждане в градските райони
M2K2-39	Инвестиция 5.1.1: Фотоволтаична технология	Цел	Капацитет за производство на

			енергия на произведени фотоволтаични панели
M2K3-3	Инвестиция 2.1— Укрепване на Escobonus и Sismabonus за енергийна ефективност и безопасност на сградите	Цел	Саниране на сгради Superbonus и Sismabonus T2
M4K1-18	Инвестиция 1.1: План за детски градини и предучилищни заведения и услуги в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст	Цел	Активирани нови места за образователни услуги и услуги за грижи в ранна детска възраст (от нула до шест години)
M4K1-19	Инвестиция 3,2: Училище 4.0: иновативни училища, електрически инсталации, нови класни стаи и семинари	Цел	Класовете се трансформират в новаторска учебна среда благодарение на „Училище 4.0“
M4K1-20	Инвестиция 1.5: Развитие на системата за висше професионално обучение (ИТС)	Цел	Брой на учащите се, записани в системата за професионално обучение (ИТС)
M4K2-2	Инвестиция 2.2: Партньорства в областта на научните изследвания и иновациите – „Хоризонт Европа“	Цел	Брой на възложените проекти от дружества
M5K1-3	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Цел	Хора, обхванати от програмата „Гаранционна пригодност за заетост на работниците“.
M5K1-4	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Цел	Гарантираната пригодност за заетост на бенефициерите на работници е участвала в професионално обучение.
M5K1-5	Реформа 1 – АППТ и професионално обучение	Цел	Публичните служби по заетостта (ПСЗ) във всеки регион са изпълнили критериите за основното ниво на услугите на ПСЗ, определени в програмата „Гаранционна заетост на работниците“ (GOL)
M5K1-7	Инвестиции 1 – Укрепване на публичните служби по заетостта (ПСЗ)	Цел	Публичните служби по заетостта (ПСЗ) приключиха дейностите, предвидени в плана за укрепване през тригодишния период 2021—2023 г.

M5K1-15	Инвестиции 3 – Укрепване на двойната система.	Цел	Лица, които са участвали в двойната система и са получили съответното сертифициране през петгодишния период 2021—2025 г.
M5K3-2	Инвестиция 1.1.1: Вътрешни зони: Подобряване на обществените социални услуги и инфраструктури	Цел	Нови и подобрени социални услуги и инфраструктура, достъпни за получателите на общини във вътрешните райони и в Южна Италия.
M6K2-2	Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на НЗС.	Цел	Финансирани научноизследователски проекти в областта на редките ракови заболявания и редките заболявания
M6K2-3	Инвестиция 2.1: Укрепване и засилване на биомедицинските изследвания на НЗС.	Цел	Финансирани научноизследователски проекти в областта на болестите със силно въздействие върху здравето
		Размер на вноската	4 597 701 149 EUR

1.10. Десета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-117	Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор	Цел	Публични субекти, обучени за прехода към новата система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване
M1K1-119	Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка	Ключов етап	Влизане в сила на първично и вторично законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм
M1K1-120	Реформа 1.14: Реформа на поднационалната фискална рамка	Ключов етап	Влизане в сила на първично и вторично

			законодателство за прилагане на регионалния фискален федерализъм
M3K2-7	Инвестиция 2.2: Цифровизация на управлението на въздушното движение	Ключов етап	Цифровизация на управлението на въздушното движение: пускане в действие на нови инструменти
M5K1-11	Реформа 2 — Недеклариран труд	Цел	Намаляване на случаите на недеклариран труд.
M5K2-6	Инвестиции 1 – Подкрепа за уязвимите хора и предотвратяване на институционализацията.	Цел	Социалните райони постигат поне един от следните резултати: подкрепа за родителите, ii) самостоятелност на възрастните хора, iii) домашни услуги за възрастни хора или iv) насърчаване на социалните работници с цел предотвратяване на изтощението
M5K2-8	Инвестиция 2 – Модели на автономност за хората с увреждания	Цел	Хората с увреждания са получили обновяване на домашното пространство и/или предоставяне на ИКТ устройства. Услугите се придружават от обучение по цифрови умения.
M5K2-10	Инвестиция 3 — Жилищни първи и пощенски гари	Цел	Хората, живеещи в тежки материални лишения, се поемат от проекти за жилищно настаняване „Първи,и „Пощенски станции“ в продължение на най-малко 6 месеца.
M1K1-26	Инвестиция 1.1: Цифрова инфраструктура	Цел	Миграция към Polo Strategico Nazionale T2
M1K1-27	Инвестиция 1.3.1: Национална платформа за цифрови данни	Цел	ППИ в националната платформа за цифрови данни T2
M1K1-28	Инвестиция 1.7.2: Мрежа от услуги за цифрово улесняване	Цел	Брой граждани, участващи в нови инициативи за обучение, осигурени от центрове за цифрово улесняване

M1K1-45	Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие	Цел	Намаляване на продължителността на гражданските производства
M1K1-46	Реформи 1.4 и 1.5: Реформа на гражданското и наказателното правосъдие	Цел	Намаляване на продължителността на наказателните производства
M1K1-47	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред общите граждански съдилища (първа инстанция)
M1K1-48	Реформа 1.4: Реформа на гражданското правосъдие	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред гражданските апелативни съдилища (втора инстанция)
M1K1-49	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Намаляване на броя на висящите дела пред окръжни административни съдилища (първа инстанция).
M1K1-50	Инвестиция 1.8: Процедури за набиране на служители за административни съдилища	Цел	Намаляване на броя на висящите дела за Държавния съвет
M1K1-63	Реформа 1.9: Реформа на публичната администрация	Ключов етап	Завършване на опростяването и създаване на регистър на всички процедури и свързаните с тях административни режими с пълна правна валидност на цялата територия на страната
M1K1-64	Инвестиция 1.9: Реформа на публичната администрация	Цел	Образование и обучение
M1K1-65	Инвестиция 1.9: Реформа на публичната администрация	Цел	Образование и обучение
M1K1-66	Инвестиция 1.9: Реформа на публичната администрация	Цел	Образование и обучение
M1K1-67	Инвестиция 1.9: Реформа на публичната администрация	Цел	Образование и обучение
M1K1-118	Реформа 1.15: Реформа на счетоводните правила за публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на счетоводството на базата на текущо начисляване за поне 90% от целия публичен сектор.
M1K1-121	Реформа 1.12: Реформа на данъчната администрация	Цел	Намаляване на отклонението от данъчно облагане,

			както е определено от показателя „склонност към отклонение“
M1K1-122	Реформа 1.13: Реформа на рамката за преглед на разходите	Ключов етап	Приключване на годишния преглед на разходите за 2025 г. във връзка с целта за икономии, определена през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. за 2025 г.
M1K3-3	Инвестиция 1,2: Премахване на физическите и познавателните бариери в музеите, библиотеките и архивите, за да се даде възможност за по-широк достъп и участие в културата.	Цел	Интервенции за подобряване на физическата и когнитивната достъпност в местата на културата
M2K1-8	Инвестиция 2.3: Иновации и механизация в секторите на селското стопанство и храните	Цел	Подкрепа за инвестициите в иновации в кръговата икономика и биоикономиката
M2K1-9	Инвестиция 2.2: Аграрно-слънчев парк	Цел	Производство на агроволтаична енергия
M2K1-10	Инвестиция 2.1: Логистичен план за секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците за растения	Цел	Интервенции за подобряване на логистиката в секторите на хранително-вкусовата промишленост, рибарството и аквакултурите, горското стопанство, цветарството и разсадниците за растения
M2K1-12	Инвестиция 3,3: Култура и осведоменост по въпроси и предизвикателства, свързани с околната среда	Цел	Аудио-визуални материали относно екологичния преход
M2K2-2	Инвестиция 1,3: Насърчаване на иновативни системи (включително офшорни)	Цел	Развитие на разположени в морето инфраструктури
M2K2-3	Инвестиция 1,4: Развитие на биометана в съответствие с критериите за насърчаване на кръговата икономика	Цел	Подмяна на селскостопански трактори
M2K2-5	Инвестиция 1,4: Развитие на биометана в съответствие с критериите за насърчаване на кръговата икономика	Цел	Допълнително производство на биометан
M2K2-10	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи	Цел	Интелигентни мрежи – увеличаване на капацитета на мрежата за разпределение на енергия от възобновяеми източници

M2K2-11	Инвестиция 2.1 Укрепване на интелигентните мрежи	Цел	Интелигентни мрежи – електрификация на енергопотреблението
M2K2-13	Инвестиция 2.2 Интервенции за повишаване на устойчивостта на електроенергийната мрежа	Цел	Повишаване на устойчивостта на мрежата на електроенергийната система
M2K2-15	Инвестиция 3.3 Изпитвания на водорода за автомобилния транспорт	Цел	Изграждане на станции за презареждане на базата на водород
M2K2-17	Инвестиция 3.4 Изпитвания на водорода за железопътна мобилност	Цел	Брой станции за зареждане с водород
M2K2-19	Инвестиция 3.5 Водородна научноизследователска и развойна дейност	Цел:	Брой проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на водорода
M2K2-23	Инвестиция 4.1 Инвестиции в екологосъобразна мобилност (Национален план за велосипедна пътека)	Цел	Допълнителни велосипедни алеи T2
M2K2-26	Инвестиция 4.2 Разработване на системи за бърз масов транспорт (метро, трамвай, бързи транзитни автобуси)	Цел	Брой километри инфраструктура за обществен транспорт T2
M2K2-35	Инвестиция 4.4.1 Обновяване на автобусния парк на регионалния обществен транспорт с превозни средства, използващи чисти горива —	Цел	Брой автобуси с нулеви емисии T2
M2K2—35bis	Инвестиция 4.4.2 Обновяване на регионалния железопътен парк на обществения транспорт с влакове с чисти горива и универсална услуга	Цел	Брой влакове с нулеви емисии T2
M2K2-36	Инвестиция 4.4.3 Подновяване на флота на националната команда за пожарната охрана	Цел	Брой на чистите превозни средства за обновяване на парка за националната команда за пожарна безопасност
M2K2-43	Инвестиция 5.4 Подкрепа за стартиращи предприятия и рисков капитал, осъществяващи дейност в екологичния преход	Цел	Рисков капитал, набран в подкрепа на екологичния преход
M4K1-21	Инвестиция 1,2: План за удължаване на срока на работа на пълно работно време	Цел	Структури за прием на ученици извън учебното време
M4K1-22	Инвестиция 1,3: План за подобряване на училищната спортна инфраструктура	Цел	Построени или обновени кв.м. за използване като спортни зали или спортни съоръжения
M4K1-23	Инвестиция 3,4: Преподаване и напреднали университетски умения	Цел	Нови докторанти, присъждани за три години по програми,

			посветени на цифровия и екологичния преход
M4K1-24	Инвестиция 1,6: Активна ориентация в прехода между училища и университети	Цел	Ученици, които са посещавали курсове за преход между училища и университети
M4K1-25	Инвестиция 1,4: Извънредна намеса, насочена към намаляване на териториалните различия в I и II цикли на средното образование и към справяне с преждевременното напускане на училище	Цел	Разликата в дела на преждеременно напусналите училище през 2024 г. в средното образование
M4K1-26	Инвестиция 3,3: Сигурност на училищните сгради и план за структурна рехабилитация	Цел	Реновирани училищни сгради
M5K1-13	Инвестиции 2 – Система за сертифициране на равенството между половете	Цел	Дружествата са получили сертификат за равенство между половете.
M5K1-14	Инвестиции 2 – Система за сертифициране на равенството между половете	Цел	Дружествата, подпомогани чрез техническата помощ, са получили сертификат за равенство между половете.
M5K3-4	Investment 1.1.2: Вътрешни зони – лечебни заведения с теретична близост	Цел	Подкрепа за аптеки във вътрешни общини с население под 3000 жители (втора партия)
M5K3-7	Инвестиция 1.2 – Подобряване на активите, конфискувани от организираната престъпност	Цел	Повторно използване на активи, конфискувани от организираната престъпност (втора партия)
M5K3-9	Investment 1.3: Структурирани социално-образователни интервенции за борба с образователната бедност на юг в подкрепа на третия сектор	Цел	Образователна подкрепа за непълнолетни лица (втора партия)
		Размер на вноската	8 535 686 161 EUR

2. ЗАЕМ

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първи транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M4K2-10	Инвестиция 2.1: ВПОИ	Ключов етап	Отпращане на покана за изразяване на интерес за определяне на националните проекти, включително проекти за микроелектронен ВПОИ
M1K2-26	Инвестиция 5.1: Рефинансиране и реструктуриране на фонд 394/81, управляван от SIMEST	Ключов етап	Влизане в сила на рефинансирането на фонд 394/81 и приемане на инвестиционната политика
M1K2-27	Инвестиция 5.1. Рефинансиране и реструктуриране на фонд 394/81, управляван от SIMEST	Цел	МСП, които са получили подкрепа от фонд 394/81
M2K1-14	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Ключов етап	Влизане в сила на министерското постановление.
M2K4-8	Инвестиция 1.1. Прилагане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране	Ключов етап	Оперативен план за усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране за установяване на хидроложките рискове
M3K1-1	Реформа 1.1 – Ускоряване на процеса на одобряване на договора между MIT и RFI	Ключов етап	Влизане в сила на законодателно изменение относно процеса на одобрение на Contratti di Programma (CdP)
M3K1-2	Реформа 1.2 – Ускоряване на процеса на издаване на разрешения за проекти	Ключов етап	Влизане в сила на регулаторна промяна, която намалява времето за разрешаване на проекти от 11 на шест месеца
M3K1-21	Реформа 2.1 – Прилагане на неотдавнашната „Опростяване на указа„(преобразувана в Закон № 120 от 11 септември 2020 г.) чрез издаване на постановление относно	Ключов етап	Влизане в сила на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“

	приемането на „Насоки за класифициране и управление на рисковете, оценка на сигурността и наблюдение на съществуващите мостове“		
M3K1-22	Реформа 2.2 – Прехвърляне на собствеността на мостовете и виадуктите от пътищата от по-ниското ниво към пътищата с по-висок клас	Ключов етап	Прехвърляне на собствеността върху мостовете, виадуктите и надлезите от пътищата от по-ниско ниво към по-високо класираните пътища (магистрала и главни национални пътища)
M5K1 – 17	Инвестиции 5 – Създаване на предприятия за жени	Ключов етап	Приема се Фондът за подпомагане на предприемачеството сред жените.
M1K3-22	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Ключов етап	Инвестиционна политика за:
M1K3-23	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Ключов етап	Инвестиционна политика за Националния фонд за туризъм
M1K3-24	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Ключов етап	Инвестиционна политика за: Гаранционен фонд за МСП
M1K3-25	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Ключов етап	Инвестиционна политика за Fondo rotativo
M1K3-26	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Ключов етап	Влизане в сила на изпълнително постановление за данъчния кредит за преустройство на жилищни съоръжения, което съдържа:
M2K4-7	Реформа 3.1: Приемане на национални програми за контрол на замърсяването на въздуха	Ключов етап	Влизане в сила на национална програма за контрол на замърсяването на въздуха
M2K4-12	Инвестиция 2.1.б. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Ключов етап	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за намеса срещу наводнения и хидрогеоложки рискове
M2K4-18	Инвестиция 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори	Ключов етап	Влизане в сила на преразгледаните правни промени за защита и валоризация на градските и крайградските зелени площи
M4K1-27	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиране в студентски жилища	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за изменение на действащите правила за студентски жилища.
M5K3-10	Реформа 1: Опростяване на процедурите и укрепване на комисаря за специалните икономически зони	Ключов етап	Влизане в сила на регламента с цел опростяване на процедурите и засилване на ролята на комисаря в специалните икономически зони
M5K3-11	Инвестиция 1,4: Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона	Ключов етап	Влизане в сила на постановления на министерството за одобряване на оперативния план за всичките осем специални икономически зони
M6K2-4	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Ключов етап	План за реорганизация, одобрен от Министерството на здравеопазването/италианските

			региони
		Размер на вноската	12 643 678 161 EUR

2.2. Втори транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K2-28	Инвестиция 5.2: Конкурентоспособност и устойчивост на веригите на доставки	Ключов етап	Влизане в сила на указ, включващ инвестиционната политика на договорите за развитие
M2K4-27	Реформа 4,1. Опростяване на законодателството и укрепване на управлението за осъществяване на инвестиции във водоснабдителната инфраструктура	Ключов етап	Влизане в сила на опростяването на законодателството за интервенции в първичната водоснабдителна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването
M5K2-11	Инвестиция 4— Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуацията на маргинализация и социално влошаване	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за инвестиции в обновяване на градската среда с цел намаляване на ситуацията на маргинализация и социално влошаване, като проектите са в съответствие с целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително принципа на DNSH.
M5K2-15	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – Преодоляване на незаконните населени места за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство	Ключов етап	Влизането в сила на министерското постановление за картографиране на незаконните селища е прието с „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ и е прието министерско постановление за отпускане на средства.
M5K2-19	Инвестиция 6 – Програма за иновации в областта на качеството на жилищата	Ключов етап	Регионите и автономните провинции (включително общини и/или метрополни градове, разположени на тези територии) подписаха споразумения за преустройство и увеличаване на социалните жилища.
M1K2-16	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свърхбърз широколенгов достъп и 5G)	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за проекти за по-бързи връзки
M1K3-12	Инвестиция 2.2 – Опазване и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони	Ключов етап	Влизане в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите
M1K3-13	Инвестиция 2.3 – Програми за подобряване на идентичността на	Ключов етап	Влизане в сила на указа на Министерството на културата за

	места, паркове и исторически градини		разпределяне на ресурсите
M1K3-14	Инвестиция 2.4 – Сеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на наследството на ФЕС и приюти за произведения на изкуството	Ключов етап	Влизане в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите
M1K3-15	Инвестиция 1.3 - Подобряване на енергийната ефективност в киносалоните, театрите и музеите	Ключов етап	Влизане в сила на указа на Министерството на културата за разпределяне на ресурсите
M1K3-35	Investment 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU for touristic great events	Ключов етап	Подписване на споразуменията за шест проекта между Министерство на туризма и бенефициерите/изпълнителните органи
M2K1-13	Реформа 1.2 – Национална програма за управление на отпадъците	Ключов етап	Влизане в сила на Министерски указ за Националната програма за управление на отпадъците
M2K2-52	Инвестиция 5.2 Водород	Ключов етап	Производство на електролизьори
M4K2-11	Инвестиция 2.1: ВПОИ	Ключов етап	Влизане в сила на национален правен акт за отпускане на необходимото финансиране за предоставяне на подкрепа на участниците в проектите.
M4K2-17	Инвестиция 3,1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации; Инвестиции	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти, отнасящи се до: интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации
M4K2-18	Инвестиция 1.5: Създаване и укрепване на „иновационни екосистеми за устойчивост“, изграждане на „териториални лидери на НИРД“	Ключов етап	Възлагане на договори за проекти, свързани с иновационни екосистеми;
M4K2-19	Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в научноизследователската и развойна дейност“ по някои главни базови технологии	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за проекти, свързани с национални научноизследователски и развойни лидери в областта на главните базови технологии
M4K2-20	Инвестиция 3,2: Финансиране на стартиращи предприятия	Ключов етап	Подписаното споразумение между правителството на Италия и партньора по изпълнението Cassa Depositi e Prestiti (CDP) за създаване на подписания финансов инструмент
M6K1-1	Реформа 1: Определяне на нов организационен модел за мрежа за териториално здравно подпомагане .	Ключов етап	Влизане в сила на вторичното законодателство (министерски указ), в което се предвижда реформа на организацията на здравното обслужване.
M6K1-2	Инвестиция 1.1: Общински здравни	Ключов	Одобряване на договор за

	домове за подобряване на териториалната здравна помощ.	етап	институционално развитие
M6K1-4	Инвестиция 1,2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Ключов етап	Одобряване на насоките, съдържащи цифровия модел за прилагане на домашни грижи
M6K1-5	Инвестиция 1,2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Ключов етап	Договор за институционално развитие, одобрен от Министерството на здравеопазването и регионите
M6K1-10	Инвестиция 1,3: Укрепване на междинните здравни грижи и техните съоръжения (общностни болници).	Ключов етап	Одобряване на договор за институционално развитие (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6K2-5	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Ключов етап	Одобряване на договора за институционално развитие
		Размер на вноската	12 643 678 161 EUR

2.3. Трети транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M2K1-18	Инвестиция 3,1: Зелени острови	Ключов етап	Влизане в сила на указа на директорите
M2K1-20	Инвестиция 3.2: Зелени общности	Ключов етап	Възлагане на (всички) обществени поръчки за подбор на зелени общности
M5K2-17	Инвестиции 5 — Интегрирани планове за градовете — Фонд на ЕИБ — от фонд „Финанси“	Ключов етап	Инвестиционната стратегия на Фонда се одобрява от Министерството на финансите (МФФ).
M1K1-123	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злоупотреби (INAIL)	Цел	INPS – Услуги / съдържание „на едно щракване разстояние“ T1
M1K1-124	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен	Цел	INPS – Служители с подобрени умения в областта

	институт за трудови злоупотреки (INAIL)		на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T1
M1K3-30	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Тематични фондове на Европейската инвестиционна банка: Изплащане към Фонда на общо 350 000 000 EUR.
M1K3-31	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Национален фонд за туризъм: Изплащане към Фонда на обща стойност 150 000 000 EUR за капиталова подкрепа.
M2K3-9	Инвестиция 3.1: Насърчаване на ефективното централно отопление	Ключов етап	Договори за
M2K4-19	Инвестиция 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори	Цел	Засаждане на дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T1
M2K4-24	Инвестиция 3.4. Възстановяване на почвата на „обекти сираци“	Ключов етап	Правна рамка за възстановяване на обекти сираци
M3K1-3	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари	Ключов етап	Възлагане на поръчката(ите) за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Napoli-Bari и Palermo-Catania
M3K1-12	Инвестиция 1.4 – Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)	Ключов етап	Възлагане на договори за Европейската система за управление на железопътния транспорт
M3K2-8	Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в пристанищата	Цел	Зелени пристанища: възлагане на строителни работи
M4K1-28	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и	Цел	Нови студентски спални места в

	инвестиране в студентски жилища		студентски жилища
M4K1-29	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиране в студентски жилища	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на законодателството за студентските жилища.
M5K2-13	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – общи проекти	Ключов етап	Влизане в сила на Плана за инвестиции за проекти за обновяване на градската среда в метрополните райони.
M6K2-7	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки
		Размер на вноската	10 344 827 586 EUR

2.4. Четвърти транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-125	Инвестиция 1.2 – Подготвеност за облака за местните публични администрации	Ключов етап	Възлагане на поръчки по (всички) обществени покани за оферти за в облак за подготвеност за облака на местната публична администрация
M1K2-22	Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за сателитни технологии и космически проекти
M2K2-48	Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени	Ключов етап	Възлагане на всички

	(водородни долини)		обществени поръчки за проекти за производство на водород в изоставени промишлени центрове
M2K2-50	Инвестиция 3.2 – Употреба на водород в сектори с трудно намаляване на емисиите	Ключов етап	Споразумение за насърчаване на прехода от метан към чист водород
M5K2-21	Инвестиции 7 – Проект „Спорт и социално приобщаване“	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за проекти в областта на спорта и социалното приобщаване след публична покана за представяне на предложения.
M1K3-20	Инвестиция 3.2: Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà)	Ключов етап	Подписване на договора между изпълнителния орган Istituto Luce Studios и дружествата във връзка с изграждането на девет студия
M2K4-21	Инвестиция 3.3 Възстановяване природата в района на По	Ключов етап	Преразглеждане на правната рамка за интервенции за възстановяване на природата на района на По
M4K2-12	2 – От научни изследвания към предприятия – Инвестиция 2.1: ВПОИ	Ключов етап	Списъкът на участниците в проекти за ВПОИ е финализиран до 30.6.2023 г.
M4K2-16	2 – От научни изследвания към предприятия – Инвестиция 3.1: Фонд за изграждане на интегрирана система от инфраструктури за научни изследвания и иновации	Цел	Брой на финансираните инфраструктури
M5K1 – 18	Инвестиции 5 – Създаване на предприятия	Цел	Предприятията

	за жени		са получили финансова подкрепа чрез фонда „Impresa donna“.
M6K2-14	Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.	Цел	Отпускат се стипендии за специализирано обучение по обща медицина.
		Размер на вноската	16 091 954 023 EUR

2.5. Пети транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M2K3-5	Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за строителство на нови училища чрез подмяна на сгради с цел модернизиране на енергията в училищните сгради, след провеждане на публична тръжна процедура
M2K4-28	Инвестиция 4.1. Инвестиции в първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването	Ключов етап	Възлагане на (всички) обществени поръчки за инвестиции в инфраструктура за първична вода и за сигурността на водоснабдяването
M2K4-30	Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите
M1K1-126	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA T1

M1K1-127	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на приложението IO T1
M1K1-128	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на цифровите публични обявления T1
M1K1-129	Инвестиция 1.6.1 – Цифровизация на Министерството на вътрешните работи	Цел	Министерство на вътрешните работи – напълно преустроени и цифровизирани процеси T1
M1K1-130	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието	Цел	Цифровизирани съдебни преписки T1
M1K1-131	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието	Ключов етап	Системи за знания за хранилището за необработени данни за правосъдието T1
M1K1-132	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злоупотреби (INAIL)	Цел	INPS – Услуги / съдържание „на едно щракване разстояние“ T2
M1K1-133	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злоупотреби (INAIL)	Цел	INPS – Служители с подобрени умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) T2
M1K1-134	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злоупотреби (INAIL)	Цел	INAIL – напълно преустроени и цифровизирани процеси/услуги T1
M1K1-135	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Министерство на отбраната – Цифровизация на процедурите T1
M1K1-136	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Министерство на отбраната – цифровизация на сертификати T1
M1K1-137	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Ключов етап	Министерство на отбраната – поръчка за институционални уеб и интранет портали
M1K1-138	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Министерство на отбраната – миграция на приложения, които не са от критично значение за мисиите, към решение за пълна защита на информацията чрез отворена

			инфраструктура (S.C.I.P.I.O.). T1
M1K2-19	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенгов достъп и 5G)	Цел	Острови, снабдени със свръхбърз широколенгов интернет.
M2K1-15	Реформа 1.2.	Цел	Намаляване на незаконните депа (T1)
M2K1—15bis	Реформа 1.2.	Цел	Намаляване на незаконните депа (T2)
M2K1—15ter	Реформа 1.2.	Цел	Регионални различия в разделното събиране
M2K1—15 quater	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации	Ключов етап	Влизане в сила на задължението за разделно събиране на биоотпадъци
M2K3-7	Инвестиция 1.2 – Строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимото имущество на съдебната власт	Ключов етап	Възлагането на всички обществени поръчки за построяване на нови сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимото имущество на съдебната власт се подписва от Министерството на правосъдието след провеждане на публична тръжна процедура .
M2K4-10	Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за интервенции за управление на риска и намаляване на хидрогеоложките рискове
M2K4-14	Инвестиция 2.2: Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините	Цел	Завършване на малки строителни работи за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините T1
M2K4-16	Инвестиция 2.2: Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините	Цел	Приключване на средноголеми строителни работи за устойчивост, укрепване на територията и енергийна ефективност на общините T1
M2K4-33	Инвестиция 4.3 Инвестиции в	Ключов етап	Възлагане на всички

	устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси		обществени поръчки за устойчивост на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси
M2K4-36	Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване	Цел	Възлагане на всички обществени поръчки за канализация и пречистване
M3K1-17	Инвестиция 1.7 – Осъвременяване, електрификация и устойчивост на железопътните линии в южната част	Ключов етап	Възлагане на поръчката(ите) за модернизиране, електрификация и устойчивост на железопътните линии на юг
M4K2-5	Инвестиция 1.1: Фонд за национална научноизследователска програма (PNR) и научноизследователски проекти от значим национален интерес (PRIN)	Цел	Брой на възложените научноизследователски проекти
M5K3-12	Инвестиция 1.4 – Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона	Цел	Начало на инфраструктурни интервенции в специалните икономически зони.
M6K1-8	Инвестиция 1.2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Цел	Поне един проект на регион (като се вземат предвид както проектите, които ще се изпълняват в отделния регион, така и тези, които могат да бъдат разработени като част от консорциуми между регионите)
M1K2-29	Investment 5.2 Competitiveness and resilience of supply chains	Цел	Подписани договори за развитие
		Размер на вноската	12 643 678 161 EUR

2.6. Шести транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M2K4-35	Инвестиции 4.3 Инвестиции в	Цел	Интервенции за

	устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси T1		устойчивостта на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T2
M2K4-22	Инвестиция 3.3 Възстановяване природата в района на По	Цел	Намаляване на изкуствеността на речното корито за възстановяване на природата на района на По T1
M2K4-37	Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване	Цел	Интервенции за канализация и пречистване T1
M3K1-4	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линиите Salerno Reggio Calabria
M3K1-5	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари	Цел	Високоскоростна железопътна линия за пътници и товари по линиите Napoli-Bari и Palermo-Catania
M3K1-7	Инвестиция 1.2 – Високоскоростни линии в северната част на страната, свързващи останалата част на Европа	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за изграждане на високоскоростна железопътна линия по линията Verona-Brennero, Liguria-Alpi и Verona-Brennero
M3K1-10	Инвестиция 1.3 – Диагонални връзки	Ключов етап	Възлагане на поръчката(ите) за изграждане на връзките в линиите Roma-Pescara и Orte-Falconara
M3K2-10	Реформа 2,2: Създаване на национална стратегическа платформа за мрежата от	Ключов етап	Пристанищни системи на

	пристанища и села за превоз на товари с цел въвеждане на цифровизацията на услугите за превоз на пътници и товари		Общността
M6K1-7	Инвестиция 1.2. Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Цел	Напълно функциониращи координационни центрове (втора партида)
M6K2-15	Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.	Цел	Отпускат се допълнителни стипендии за специализирано обучение по обща медицина.
		Размер на вноската	10 344 827 586 EUR

2.7. Седми транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-139	Инвестиция 1.2 – Подготвеност за облака за местните публични администрации	Цел	Подготвеност за облака за местната публична администрация T1
M2K4-9	Инвестиция 1.1. Прилагане на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране	Цел	Внедряване на усъвършенствана и интегрирана система за мониторинг и прогнозиране за установяване на хидроложките рискове
M1K1-140	Инвестиция 1.4.1 – Опит на ползвателите – Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги	Цел	Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T1
M1K1-141	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Цифровизация на процедурите на Министерството на отбраната T2
M1K1-142	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Цифровизация на сертификатите на Министерството на отбраната T2
M1K1-143	Инвестиция 1.6.4 – Цифровизация на Министерството на отбраната	Цел	Министерство на отбраната – миграция

			на приложения, които не са от критично значение за мисиите, към решение за пълна защита на информацията чрез отворена инфраструктура (S.C.I.P.I.O.). T2
M1K3-18	Инвестиция 2.3: Програми за подобряване на идентичността на местата: паркове и исторически градини	Цел	Брой на преквалифицираните паркове и исторически градини
M1K3-27	Инвестиция 4.3: Caput Mundi Next Generation EU за големи туристически събития.	Цел	Брой
M2K1-16	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации	Цел	Незаконни депа
M2K1—16bis	Инвестиция 1.1 – Създаване на нови инсталации за управление на отпадъците и модернизиране на съществуващи инсталации	Цел	Незаконни депа
M2K1—16ter	Реформа 1.2.	Цел	Регионални различия в нивата на разделно събиране
M2K2-44	Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агроволтаични системи
M2K4-20	Инвестиция 3.1: Опазване и подобряване на градските и крайградските гори	Цел	Засаждане на дървета за защита и валоризация на градски и крайградски зелени площи T2
M2K4-31	Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите	Цел	Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежи T1
M2K4-34	Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси	Цел	Интервенции за устойчивостта на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T1
M3K1-13	Инвестиция 1.4 – Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)	Цел	1400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на

			железопътния транспорт
M3K1-15	Инвестиция 1.5 – Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки	Цел	700 км модернизиран участък от линиите, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки
M3K1-19	Инвестиция 1.8 – Модернизиране на железопътните гари (управление на RFI; в Южна Италия)	Цел	Модернизирани и достъпни железопътни гари
M6K2-6	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Цел	Функциониращо голямо санитарно оборудване
		Размер на вноската	14 942 528 736 EUR

2.8. Осми транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M5K2-16	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – Преодоляване на незаконните населени места за борба с трудовата експлоатация в селското стопанство	Цел	Дейностите по проекта приключват в областите, определени като незаконни населени места в местните планове.
M1K1-144	Инвестиция 1.4.2 – Приобщаване на гражданите – подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги	Цел	Подобряване на достъпността на цифровите обществени услуги
M1K3-16	Инвестиция 2.1: Привлекателност на малките исторически градове	Цел	Извършени интервенции за подобряване на културни или туристически обекти
M2K4-26	Инвестиция 3.5. Възстановяване и защита на морското дъно и морските местообитания	Цел	Възстановяване и защита на морското дъно и морските местообитания
M4K2-6	Инвестиция 1.1: Фонд за национална научноизследователска програма (PNR) и научноизследователски проекти от значим национален интерес (PRIN)	Цел	Брой на възложените проекти
M4K2-7	Инвестиция 1.1: Фонд за национална научноизследователска програма (PNR) и научноизследователски проекти от значим национален интерес (PRIN);	Цел	Брой на наетите изследователи на срочен договор

M4K2-8	Инвестиция 1,3: Партньорства, включващи университети, научноизследователски центрове, дружества и финансиране на проекти за фундаментални научни изследвания	Цел	Брой на срочните изследователи, наети за всяко от предвидените партньорства за фундаментални изследвания, подписани между научноизследователски институти и частни фирми
M4K2-21	Инвестиция 3,2: Финансиране на стартиращи предприятия	Цел	Брой предприятия, които са получили подкрепа
M4K2-22	Инвестиция 2.1: ВПОИ	Цел	Брой предприятия, които са получили подкрепа
		Размер на вноската	10 344 827 586 EUR

2.9. Девети транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-145	Инвестиция 1.4.4 – Засилено използване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR)	Цел	Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR)
M1K3-17	Инвестиция 2.2 - Опазване и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони	Цел	Приключване на интервенции за опазване и подобряване на архитектурата и ландшафта в селските райони
M1K3-19	Инвестиция 2.4 - Сеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на наследството на FEC (Fondo Edifici di Culto) и подслон за произведения на изкуството (възстановяване на изкуството)	Цел	Извършени интервенции за сеизмична безопасност на местата за богослужение, възстановяване на наследството на FEC (Fondo Edifici di Culto) и заслони за произведения на изкуството
M1K3-28	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Брой проекти в областта на туризма, които ще бъдат подкрепени чрез тематични фондове на Европейската инвестиционна банка
M1K3-29	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Тематични фондове на Европейската инвестиционна банка: Изплащане към Фонда на общо 350 000 000 EUR.
M1K3-32	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Цел: Брой на предприятията, които ще получат подкрепа чрез Fondo Rotativo (първа партида)
M1K3-33	Инвестиция 4.2: Фондове за конкурентоспособността на туристическите предприятия	Цел	Цел: Брой на недвижимите имоти, преустроени за целите на туризма от Националния фонд за туризъм
M2K1-17	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на общинските отпадъци в плана за действие за кръговата икономика

M2K1—17bis	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на отпадъците от опаковки в плана за действие за кръговата икономика
M2K1—17ter	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на дървените опаковки в плана за действие за кръговата икономика
M2K1—17quater	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на опаковки от черни метали в плана за действие за кръговата икономика
M2K1-quinquies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на алуминиеви опаковки в рамките на плана за действие за кръговата икономика
M2K1-sexies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на стъклени опаковки в плана за действие за кръговата икономика
M2K1-septies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на хартия и картон в плана за действие за кръговата икономика
M2K1-octies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Цел	Процент на рециклиране на пластмасовите опаковки в плана за действие за кръговата икономика
M2K1-nonies	Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Ключов етап	Влизане в сила на разделно събиране на фракции от опасни отпадъци, произведени от домакинствата и текстилните изделия
M2K1—17-decies	Реформа 1.1 – Национална програма за кръговата икономика Инвестиция 1.2 — Водещи проекти в областта на кръговата икономика	Ключов етап	Влизане в сила на разделно събиране на фракции от опасни отпадъци, произведени от домакинствата и текстилните изделия
M2K2-46	Инвестиция 1.2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници за енергийните общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Възлагане на всички обществени поръчки за отпускане на заеми за изпълнението на интервенции за енергийни общности
M2K4-13	Инвестиция 2.1.6 – Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Цел	Приключване на интервенции от тип Е
M3K1-8	Инвестиция 1.2 – Високоскоростни линии в северната част на страната, свързващи останалата част на Европа	Цел	Високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линията Лигурия-Алпи
M3K2-9	Инвестиция 1.1: Зелени пристанища: интервенции в областта на енергията от възобновяеми източници и	Ключов етап	Зелени пристанища: довършване на строителните работи

	енергийната ефективност в пристанищата		
M4K2-9	Инвестиция 1.4: Укрепване на научноизследователските структури и подкрепа за създаването на „национални лидери в научноизследователската и развойна дейност“ по някои главни базови технологии	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки на научноизследователските структури и създаване на „национални лидери в научноизследователската и развойна дейност“ по избрани главни базови технологии
M4K2-13	Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти	Цел	Брой на новите центрове, които трябва да бъдат създадени
M4K2-14	Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти	Цел	Изплащане на финансови средства в размер на 600000000 EUR .
M4K2-15	Инвестиция 2.3: Укрепване и секторно/териториално разширяване на центровете за трансфер на технологии по промишлени сегменти	Цел	Брой на подпомогнатите МСП
M6K1-9	Инвестиция 1.2. Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Цел	Брой на хората, подпомогнати от телемедицински инструменти (трета партида)
M6K2-8	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Цел	Болниците са цифровизирани (DEA – отдели за спешни случаи и приемане – Ниво I и ниво II)
M6K2-11	Инвестиция 1.3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране на данни, обработка на данни, анализ и симулация на данни.	Цел	Общопрактикуващи лекари, храняващи електронното здравно досие.
		Размер на вноската	10 344 827 586 EUR

2.10. Десети транш (подпомагане на заеми):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование
M1K1-146	Инвестиция 1.4.4 – Засилено използване на националните платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и националния регистър (ANPR)	Цел	Национални платформи за цифрова самоличност (SPID, CIE) и национален регистър (ANPR)
M2K3-6	Инвестиция 1.1: Изграждане на нови училища чрез подмяна на сгради	Цел	Най-малко 400 000 m2 нови училища се

			изграждат чрез подмяна на сгради.
M2K3-8	Инвестиция 1.2 – Строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимото имущество на съдебната власт	Цел	Строителство на сгради, преквалифициране и укрепване на недвижимо имущество на съдебната власт
M2K3-10	Инвестиция 3.1: Насърчаване на ефективното централно отопление	Цел	Изграждане или разширяване на мрежи за централно отопление
M2K4-11	Инвестиция 2.1.а. Мерки за намаляване на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове	Цел	Управление на риска от наводнения и хидрогеоложки рискове
M2K4-15	Инвестиция 2.2: Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините	Цел	Завършване на малки строителни работи за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините T2
M2K4-17	Инвестиция 2.2: Интервенции за устойчивостта, подобряването на територията и енергийната ефективност на общините	Цел	Приключване на средноголеми строителни работи за устойчивост, укрепване на територията и енергийна ефективност на общините T2
M2K4-23	Инвестиция 3.3 Възстановяване природата в района на По	Цел	Намаляване на изкуствеността на речното корито за възстановяване на природата на района на По T2
M2K4-25	Инвестиция 3.4. Възстановяване на почвата на „обекти сираци“	Цел	Съживяване на безстопанствени обекти
M2K4-29	Инвестиция 4.1. Инвестиции в първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването	Цел	Инвестиции в първична водна инфраструктура за сигурността на водоснабдяването
M2K4-32	Инвестиция 4.2. Намаляване на загубите във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежите	Цел	Интервенции във водоразпределителните мрежи, включително цифровизация и мониторинг на мрежи T2
M2K4—34bis	Инвестиция 4.3 Инвестиции в устойчивостта на селскостопанската	Цел	Интервенции за устойчивостта на

	система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси		напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T1
M2K4—35bis	Инвестиции 4.3 Инвестиции в устойчивостта на селскостопанската система за напояване с цел по-добро управление на водните ресурси T2	Цел	Интервенции за устойчивостта на напоителните агросистеми за по-добро управление на водните ресурси T2
M2K4-38	Инвестиция 4.4 Инвестиции в канализация и пречистване	Цел	Интервенции за канализация и пречистване T2
M3K1-9	Инвестиция 1.2 – Високоскоростни линии в северната част на Европа, свързващи останалата част на Европа	Цел	Високоскоростна железопътна линия както за пътници, така и за товари по линиите Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Лигурия-Алпи и Верона-Бренеро
M3K1-11	Инвестиция 1.3 – Диагонални връзки	Цел	Високоскоростна железопътна линия за пътници и товари по линията Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3K1-14	Инвестиция 1.4 – Въвеждане на Европейската система за управление на железопътния транспорт (ERTMS)	Цел	3400 км железопътни линии, оборудвани с Европейската система за управление на железопътния транспорт
M3K1-16	Инвестиция 1.5 – Укрепване на метрополните възли и ключови национални връзки	Цел	1280 км модернизиран участък от линиите, изградени върху метрополни възли и ключови национални връзки
M3K1-18	Инвестиция 1.6 – Укрепване на регионалните линии – Осъвременяване на регионалните железници (управление на RFI)	Цел	Модернизирани регионални линии, готови за разрешаване и оперативни фази
M3K1-20	Инвестиция 1.8 – Модернизиране на железопътните гари (управление на RFI; в Южна Италия)	Цел	Модернизирани и достъпни железопътни гари
M5K2-20	Инвестиция 6 – Програма за иновации в областта на качеството на жилищата	Цел	Брой на подпомогнатите жилищни единици (както по отношение на строителството, така и на

			рехабилитацията) и квадратни метри на подпомаганите обществени пространства
M1K1-147	Инвестиция 1.2 – Подготвеност за облака за местните публични администрации	Цел	Подготвеност за облака за местната публична администрация T2
M1K1-148	Инвестиция 1.4.1 – Опит на ползвателите – Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги	Цел	Подобряване на качеството и използваемостта на цифровите обществени услуги T2
M1K1-149	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA T2
M1K1-150	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на приложението IO T2
M1K1-151	Инвестиция 1.4.3 – Засилено възприемане на услугите на платформата на PagoPA и на приложението IO; 1.4.5 – Цифровизация на публичните обявления	Цел	Засилено възприемане на цифровите публични обявления T2
M1K1-152	Инвестиция 1.6.1 – Цифровизация на Министерството на вътрешните работи	Цел	Министерство на вътрешните работи – напълно преустроени и цифровизирани процеси T2
M1K1-153	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието	Цел	Цифровизирани съдебни преписки T2
M1K1-154	Инвестиция 1.6.2 – Цифровизация на Министерството на правосъдието	Цел	Системи за знания за хранилището за необработени данни за правосъдието T2
M1K1-155	Инвестиция 1.6.3 – Цифровизация на Националния осигурителен институт (INPS) и Националния осигурителен институт за трудови злоупотреки (INAIL)	Цел	INAIL – напълно преустроени и цифровизирани процеси/услуги T2
M1K2-15	Инвестиция 2: Иновации и технологии в областта на микроелектрониката	Цел	Производствен капацитет на субстрати от силициев карбид
M1K2-17	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенов достъп и 5G)	Цел	Жилищни единици, снабдени с връзка от 1 Gbps
M1K2-18	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенов достъп и 5G)	Цел	Училищни сгради и здравни заведения, снабдени с връзки от 1 Gbps
M1K2-20	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенов достъп и 5G)	Цел	Крайградски пътища и коридори, снабдени с 5G покритие от 1 Gbps

M1K2-21	Инвестиция 3: Бързи интернет връзки (свръхбърз широколенгов достъп и 5G)	Цел	Райони с неефективност на пазара, снабдени с 5G покритие от 1 Gbps
M1K2-23	Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика	Цел	Наземни телескопи, оперативен център за КНП, разгърнат демонстратор за задвижване с течно гориво и космическа фабрика
M1K2-24	Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика	Цел	Разгръщане на съзвездия или доказване на концепцията за съзвездия от спътници
M1K2-25	Инвестиция 4: Сателитни технологии и космическа икономика	Цел	Услуги, предоставяни на публичните администрации
M1K3-21	Инвестиция 3,2: Развитие на филмовата индустрия (проект Cinecittà)	Цел	Брой на театрите, в които строителните работи за преквалифициране, модернизация, строителство са завършени
M1K3-36	Инвестиция 4.3: Caput Mundi Next Generation EU за големи туристически събития.	Цел	Брой
M2K1-19	Инвестиция 3,1: Зелени острови	Цел	Изпълнение на интегрирани проекти на малките острови
M2K1-21	Инвестиция 3.2: Зелени общности	Цел	Изпълнение на интервенциите, представени в планове от страна на зелените общности
M2K2-45	Инвестиция 1.1 Развитие на агроволтаични системи	Цел	Инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели в агроволтаични системи
M2K2-47	Инвестиция 1.2 – Насърчаване на ВЕИ за енергийните общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници	Цел	Производство на енергия от възобновяеми източници от енергийни общности и съвместно действащи потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници
M2K2-49	Инвестиция 3.1 Производство на водород в изоставени промишлени терени	Цел	Приключване на проекта за

	(водородни долини)		производство на водород в промишлени зони
M2K2-51	Инвестиция 3.2 – Употреба на водород в сектори с трудно намаляване на емисиите	Цел	Въвеждане на водород в промишления процес
M2K2-53	Инвестиция 5.2 Водород	Цел	Възлагане на всички обществени поръчки за завършване на промишлено предприятие за производство на електролизьори
M3K1-6	Инвестиция 1.1 — Високоскоростни железопътни връзки в Южна Италия за пътници и товари	Цел	Високоскоростна железопътна линия за пътници и товари по линиите Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M4K1-30	Реформа 1.7: Реформа на регулирането на студентското жилищно настаняване и инвестиране в студентски жилища	Цел	Модули за спане на студенти, създадени и разпределени в съответствие със съществуващата и новата законодателна схема
M5K1-19	Инвестиции 5 – Създаване на предприятия за жени	Цел	Предприятията, определени в съответната инвестиционна политика, са получили финансова подкрепа.
M5K2-12	Инвестиция 4— Инвестиции в проекти за обновяване на градската среда, насочени към намаляване на ситуацията на маргинализация и социално влошаване	Цел	Проекти за интервенции за обновяване на градската среда, които обхващат общини.
M5K2-14	Инвестиции 5 – Интегрирани градски планове – общи проекти	Цел	Приключване на действията за интегрирано планиране в метрополните градове
M5K2-18	Инвестиции 5 — Интегрирани планове за градовете — Фонд на ЕИБ – от фонд „Финанси“	Цел	Парична стойност на приноса към тематичния фонд и подкрепа за градски проекти.
M5K2-22	Инвестиции 7 – Проект „Спорт и социално приобщаване“	Цел	Интервенции, свързани с договорите за спортни съоръжения.
M5K3-13	Инвестиция 1.4 – Инфраструктурни инвестиции за специалната икономическа зона	Цел	Приключване на инфраструктурни интервенции в специалните

			икономически зони.
M6K1-3	Инвестиция 1,1. Общински здравни домове за подобряване на териториалната здравна помощ.	Цел	Предоставяне и технологично оборудване на обществените здравни заведения (първа партида)
M6K1-6	– Investment 1.2: Домът е първото място за полагане на грижи и телемедицина.	Цел	Допълнителни лица, лекувани в домашни условия (първа партида)
M6K1-11	Инвестиция 1,3: Укрепване на междинните здравни грижи и заведенията за тях (общностни болници) .	Цел	Общински болници, обновени, взаимосвързани и технологично оборудвани (първа партида)
M6K2-9	Инвестиция 1.1: Цифрова актуализация на технологичното оборудване на болниците.	Цел	Допълнителни легла, предоставени в ЗВП и подинтензивни грижи
M6K2-10	Инвестиция 1,2: Към безопасна и устойчива болница	Цел	Антисеизмични интервенции в болнични заведения са приключени
M6K2-12	Инвестиция 1,3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране на данни, обработка на данни, анализ и симулация на данни.	Ключов етап	Системата за здравноосигурителна карта и инфраструктурата за оперативна съвместимост на електронното здравно досие са напълно функциониращи.
M6K2-13	Инвестиция 1,3: Укрепване на технологичната инфраструктура и на инструментите за събиране на данни, обработка на данни, анализ и симулация на данни.	Цел	Всички региони са приели и използват ЕЗД
M6K2-16	Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.	Цел	Обучение по управленски и цифрови умения, предоставяно на служителите на Националната здравна служба
M6K2-17	Инвестиция 2.2: Развитие на технически, професионални, цифрови и управленски умения на специалистите в системата на здравеопазването.	Цел	Брой финансирани договори за медицинско обучение – договори за специализирано обучение
		Размер на вноската	12 256 982 814 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ

1. Мерки за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Италия се извършват в съответствие със следните договорености.

Както е предвидено в Наредба-закон от 31 май 2021 г., № 77, трябва да бъдат създадени редица координационни структури за мониторинг и изпълнение на плана. Тези разпоредби обхващат по-специално следното: I) ръководен комитет („cabina di regia“), създаден по време на председателството на Съвета на министрите, чиято основна задача е да направлява и наблюдава изпълнението на плана; II) консултативен орган за социален диалог, съставен от представители на социалните партньори и други заинтересовани страни, включително местни субекти; III) технически секретариат, създаден към председателството на Съвета на министрите, най-малко за срока на плана, за да подпомага дейностите на управителния комитет и на консултативния орган; IV) звено за регулаторно качество, създадено в рамките на отдела по правни и законодателни въпроси на председателството на Съвета на министрите, поне за срока на действие на плана, на което е възложено да установява пречките пред изпълнението, произтичащи от регулаторни въпроси, и да разработва предложения за решения, включително по отношение на преразглеждането и рационализирането на регулаторните разпоредби; централна координационна структура към Министерството на икономиката и финансите, оправомощена да извършва цялостната координация и мониторинг на изпълнението на плана (включително по отношение на етапните цели и целите), контрола на редовността на процедурите и разходите и докладването, както и техническата и оперативната подкрепа за етапите на изпълнение. Тази централизирана структура действа като единно звено за контакт на национално равнище за Европейската комисия. Министерството на икономиката и финансите също така осигурява оценката на резултатите от плана. Освен това координационните структури се определят на равнището на всяка централна администрация, отговаряща за включените в плана мерки, натоварени с управлението, мониторинга, докладването и контрола на съответните интервенции, включително във връзка с надзора на изпълнението и напредъка към постигането на междинните и крайните цели. Накрая се предвиждат механизми за правоприлагане в случай на проблеми с изпълнението, включително чрез активиране на правомощия за заместване по отношение на администрациите, отговарящи за мерките по плана, с цел да се гарантира навременно и ефективно изпълнение на проектите и се въвеждат предварителни механизми за разрешаване на конфликти.

С цел укрепване на административния капацитет за мониторинг и изпълнение се предвижда наемането на временен персонал, включително във връзка с централните администрации, отговарящи за интервенциите по плана, и Министерството на икономиката и финансите (включително по отношение на централната координационна структура и Държавния счетоводен отдел), както е предвидено в Наредба-закон от 9 юни 2021 г., № 80, както и във връзка с администрациите на Южна Италия, които се очаква да увеличат човешкия капитал, участващ в планирането и изразходването на средства на ЕС, както е предвидено по-специално в Закон № 178 от 2020 г. Освен това

следва да се разпределят бюджетни средства за активирането и функционирането на техническия секретариат и на регулаторния отдел за рационализиране и подобряване на регулирането, създаден по време на председателството на Министерския съвет. Накрая, при изпълнението на проектите се предвижда техническа и оперативна подкрепа за централните и местните администрации, включително чрез използване на публични капитални дружества, резерв от експерти за техническа помощ и възможност за използване на външен експертен опит. Тези действия се придружават от прилагането на мерки за намаляване на бюрокрацията и опростяване на административните процедури, както е предвидено в Наредба-закон от 31 май 2021 г., № 77.

В договореностите се предвижда и създаването на нова интегрирана информационна система („регистра“) и адаптирането на настоящите системи, докато Regis започне да функционира. Съществуващата одитна служба „Главна инспекция по финансови отношения с Европейския съюз“ (IGRUE) към Министерството на икономиката и финансите е натоварена с координацията на системите за одит и с провеждането на проверките с подкрепата на Службата за държавни териториални сметки (PTC). Сключват се засилени договорености с Guardia di Finanza и съответните независими органи, като например националната агенция за борба с корупцията ANAC, като по този начин се засилва ролята, която италианската правна система вече предвижда за тези органи във връзка със защитата на публичните финанси, включително тези от ЕС.

2. Ред и условия за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

Министерството на икономиката и финансите, в качеството си на централен координиращ орган за плана за възстановяване и устойчивост на Италия и неговото изпълнение, отговаря за цялостната координация и мониторинг на плана. По-специално той действа като координиращ орган за мониторинг, включително по отношение на напредъка по междинните и крайните цели и, когато е целесъобразно, за изпълнение на контролни и одитни дейности, както и за предоставяне на доклади и искания за плащания. Тя координира докладването на междинните и крайните цели, съответните показатели, но също така качествена финансова информация и други данни, например относно крайните получатели. Кодирането на данните се извършва на ниво централни администрации, отговарящи за мерките по плана, които докладват необходимите данни на Министерството на икономиката и финансите.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключването на съответните договорени междинни и крайни цели, посочени в раздел 2.1 от настоящото приложение, Италия представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Италия гарантира, че при поискване Комисията разполага с пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.