

Brussel, 18 juni 2025
(OR. en)

10421/25
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2025/0174 (NLE)

ECOFIN 812
UEM 308
FIN 700
ECB
EIB

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	16 juni 2025
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

nr. Comdoc.:	COM(2025) 326 annex
Betreft:	BIJLAGE bij het Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) van 8 september 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Ierland

De delegaties vinden hierbij document COM(2025) 326 annex.

Bijlage: COM(2025) 326 annex

Brussel, 16.6.2025
COM(2025) 326 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) van 8 september 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Ierland

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN

A. COMPONENT 1: DE GROENE TRANSITIE BEVORDEREN

Deze component van het Ierse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van Ierland op het gebied van klimaat en biodiversiteit en heeft tot doel de decarbonisatie van de Ierse economie te versnellen, aangezien Ierland achterblijft bij andere lidstaten bij het aanpakken van decarbonisatie.

De doelstellingen van de component zijn tweeledig:

- Het algemene governancekader te versterken door de belangrijkste klimaatdoelstellingen en bijbehorende institutionele structuren en processen in de nationale wetgeving te verankeren; en
- Relevante financiering voor het koolstofvrij maken van projecten, zoals aanpassing van en investeringen in spoorwegen, en tegelijkertijd de veerkracht en het herstel van ecosystemen verbeteren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met investeringen in de frontloading die gericht zijn op koolstofarme en energietransitie, de vermindering van broeikasgasemissies, duurzaam vervoer en watervoorziening en -behandeling (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2020). Het draagt ook bij tot de aanbeveling om onderzoek en innovatie te bevorderen en te stimuleren (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: 1.2 versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector

Het doel van deze investering is het koolstofvrij maken van ondernemingen die in buitenlandse of particuliere handen zijn, te ondersteunen door de installatie van energiemeter- en monitoringsystemen te stimuleren en het gebruik van koolstofneutrale verwarming bij lage/gemiddelde temperatuur in de maakindustrie te vergroten.

Deze investering draagt bij tot de financiering van projecten via twee fondsen. Ten eerste wordt met de investering financiering verstrekt aan het Investeringsfonds voor de vermindering van de emissies

van ondernemingen, dat gericht is op ondernemingen in de productiesector (*1.2.1 Accelerate the Decarbonisation of the Enterprise Sector, Accelerate the decarbonisation of the Enterprise Emissions Reduction Investment Fund — Enterprise Emissions Reduction Investment Fund*). Ten tweede ondersteunt het het Klimaatplanningsfonds voor ondernemingen, gericht op ondernemingen (*1.2.2 versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Klimaatplanningsfonds voor het bedrijfsleven*).

Dit fonds is gericht op het^{identificeren} van CO₂-reductiemogelijkheden voor bedrijven, projecten voor koolstofarme producten of onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe koolstofarme producten.

Verwacht wordt dat deze investering geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de investering en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). Indien bio-energietechnologie moet worden ondersteund als koolstofreducerende technologie, moet met name worden gewaarborgd dat biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29, 30 en 31 van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie (REDII) en de regels inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders als vastgesteld in artikel 26 van die richtlijn en de daarmee verband houdende uitvoerings- en gedelegeerde handelingen. In dit verband moet voor de preventie en bestrijding van verontreiniging in residentiële omgevingen de naleving van de bij Richtlijn 2008/50/EU vastgestelde luchtkwaliteitsnormen worden gewaarborgd en moeten de ondersteunde technologieën voldoen aan de toepasselijke BBT-conclusies in het kader van de richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU). Alleen verwarmingsketels met een hoog rendement en ecologisch ontwerp komen in aanmerking voor steun in het kader van deze maatregel. De subsidiabiliteitscriteria in de taakomschrijving voor komende oproepen tot het indienen van projecten sluiten de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

Investeringen: 1.3 project “Retrofit Pathfinder” voor de overheidssector

Het doel van deze investering is het financieren van een belangrijke modernisering van openbare kantoorgebouwen door te investeren in energie-efficiëntie en moderniseringsverbeteringen om hun koolstofvoetafdruk aanzienlijk te verkleinen en hun nuttige levensduur te verlengen.

De maatregel bestaat uit:

- De upgrade van ten minste 5 400 m² openbare kantoorruimte in heel Ierland met een gebouwenergieklasse C3 of minder. De upgrade moet leiden tot een vermindering van het primaire energieverbruik en het energieverbruik van gebouwen met ten minste 30 %.
- Een grondige aanpassing van het Tom Johnson House in Dublin. De beoogde energetische waarde van het gebouw na renovatie bedraagt ten minste A2 en de verbetering vertegenwoordigt een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 %.

¹ Indien de gesteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet substantieel lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

Verwacht wordt dat die investeringen geen ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de investeringen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

Met name de eerste ten minste 70 % (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG vastgestelde Europese afvalstoffenlijst) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, moet worden voorbereid voor hergebruik, recycling en andere nuttige toepassing van materiaal, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de afvalhierarchierichtlijn en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer. Ten tweede beperken exploitanten de afvalproductie in bouw- en slooppacten, overeenkomstig het EU-protocol inzake het beheer van bouw- en sloopafval, rekening houdend met de beste beschikbare technieken en het gebruik van selectieve sloop om de verwijdering en veilige behandeling van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken en hergebruik en hoogwaardige recycling te vergemakkelijken door selectieve verwijdering van materialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare sorteersystemen voor bouw- en sloopafval.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investeringen: 1.4 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork

Het doel van de investering is de toekomstige elektrificatie van de spoorwegen in het grootstedelijk gebied Cork mogelijk te maken, teneinde het duurzame mobiliteitsbeleid in de regio Cork uit te breiden, het autogebruik te verminderen en het gebruik van het openbaar vervoer te vergroten en zo bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De investering bestaat uit de volgende drie subinvesteringen:

- De eerste subinvestering omvat de aanleg van een extra doorgaande lijn, met een uitgebreid platform in Kent Station, in overeenstemming met de toegankelijkheidsdoelstellingen (*1.4.1 Enable Future Electrification through Targeted Investment in Cork Commuter Rail — Creatie van een extra doorgaande lijn met een uitgebreid platform in Kent Station*).
- De tweede subinvestering bestaat uit het dubbeltraceren van de huidige eenlijn- en seingeingswerkzaamheden voor het dubbele baanvak, tussen Glounthaune en Midleton (*1.4.2 Enable Future Electrification through targeted Investment in Cork Commuter Rail — Double tracking of the current single line between Glounthaune and Midleton*).
- De derde subinvestering heeft betrekking op de hersignalering van ten minste 62 km van de lijnen voor het netwerk van Cork Area Commuter (*1.4.3 Enable Future Electrification via gerichte investeringen in Cork Commuter Rail — Re-signalisatie van de lijnen*).

De investering moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

Investeringen: Nationaal programma voor grote uitdagingen 1.5

Het doel van de investering is het bevorderen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die een reeks prioriteiten bestrijken in de sectoren klimaat, gezondheidszorg, digitalisering en landbouw. De investering maakt gebruik van een op uitdagingen gebaseerd financieringsmodel dat door Science

Foundation Ireland is ontwikkeld om onderzoeks- en innovatieprojecten te ondersteunen, waardoor onderzoekers worden gestimuleerd om hun inspanningen te richten op het realiseren van tastbare effecten voor de samenleving. De nationale grote uitdagingen worden georganiseerd in drie rondes (*1.5.1 nationale grote uitdaging — Ronde 1; 1.5.2 nationale grote uitdaging — Ronde 2; 1.5.3 nationale grote uitdaging — Ronde 3*). Het bestaat uit vijf groene uitdagingen en twee digitale uitdagingen.

De investering bestaat uit een selectie van projecten in drie fasen. Een eerste fase, die tussen 12 en 18 maanden duurt, bestaat uit een shortlist van onderzoeksprojecten die deze relevante prioriteiten waarschijnlijk zullen oplossen. In een tweede fase ontvangen de kandidaten een inschrijvingsbrief.

Zij hebben 24 maanden de tijd om de overgang van hun projecten naar de fase van een prototype of een door de overheid aanvaarde beleids- of regelgevingswijziging te verwezenlijken. Tot slot krijgen winnende teams financiële steun om een uitroloplossing mogelijk te maken. Er worden drie selectierondes georganiseerd.

Verwacht wordt dat deze investering geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de investering en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). In het bijzonder zijn de verantwoordelijke maatstaven en streefdoelen voor uitdagingen technologisch neutraal, zijn de resultaten van de O & I-processen ook technologisch neutraal en worden bruine R” I van de regeling uitgesloten.

De investering moet uiterlijk 31 juli 2026 voltooid zijn.

Investeringen: 1.6 verbeterde rehabilitatie van veengebieden

Het doel van de investering is een verdere degradatie van veengebieden te voorkomen en hun toestand te verbeteren en te verbeteren. De investering heeft tot doel het landgebruik te veranderen van turfwinning naar koolstofvastlegging en bij te dragen tot een grotere biodiversiteit, de leefbaarheid van venen en ecosystemen te ondersteunen en de waterkwaliteit en het overstromingsrisicobeheer te verbeteren. De investering draagt bij tot de verandering van landgebruik van turfwinning naar koolstofvastlegging.

De investering bestaat uit het herstel van 33 000 hectare veengebieden die eigendom zijn van een semi-staatsbedrijf, Bord Na Móna. Het herstel van deze veengebieden omvat de aanleg van waterrijke gebieden en veengebieden, de verbetering van de topografie, het optrekken van afvoerkanalen die de renatte cutaway blokkeren, de toepassing van verschillende technieken om de vegetatie te versnellen en de aanleg van een pompsysteem op zonne-energie om het water te verhogen.

De investering moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

Stroomgebiedbeheerplan 1.7 — Verbeterde ambitie

Doel van de investering is de afvalwaterinfrastructuur te verbeteren door projecten voor prioritaire afvalwaterzuiveringsinstallaties waarvan is vastgesteld dat zij aanzienlijke druk uitoefenen op ontvangende waterlichamen, vooraf aan te vullen.

De investering bestaat uit: I) de modernisering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties (*1.7.1 stroomgebiedbeheerplan — upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties*); II)

de uitvoering van haalbaarheidsstudies voor ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties (*1.7.2 stroomgebiedbeheerplan — haalbaarheidsstudies voor ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties*); en iii) de monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties en de ontwikkeling van de capaciteit om de vereiste behandelingsnormen vast te stellen ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water (*stroomgebiedbeheerplan 1.7.3 — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties*).

De investering moet uiterlijk 30 september 2025 voltooid zijn.

Hervorming: 1.8 wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (amendement)

Het doel van deze hervorming is een emissiereductiedoelstelling voor 2030 en de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 vast te stellen in primaire wetgeving, en het governancekader voor de verwezenlijking van deze doelstellingen te versterken.

De hervorming bestaat uit de ondertekening en inwerkingtreding van de wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging), die onder meer vereist dat de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 bij wet wordt vastgesteld, dat de 5-jaarlijkse koolstofbegrotingen op sectoraal en economisch niveau worden vastgesteld, dat de eerste twee koolstofbegrotingen in overeenstemming zijn met de reductiedoelstelling van 51 % voor 2030, en dat jaarlijkse actualiseringen van het klimaatactieplan en de jaarlijkse klimaatrapportage worden voorbereid.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: 1.9 koolstofbelasting

Het doel van de hervorming is de economie koolstofvrij te helpen maken door het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, het gebruik van hernieuwbare energie door de industrie en de samenleving aan te moedigen en energie-efficiëntiewinsten te bevorderen.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van opeenvolgende jaarlijkse verhogingen van het koolstofbelastingtarief, met 7,50 EUR per jaar tussen 2021 en 2025, volgens het traject dat zou leiden tot een tarief van 100 EUR per ton CO₂-emissies in 2030.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
4	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Investeringsfonds voor de vermindering van de emissies van ondernemingen	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen door het ministerie van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid en de agentschappen van het bedrijfsleven	—	—	—	KWAR TAAL 3	2022	De oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd. Het Investeringsfonds voor de vermindering van de emissies van ondernemingen richt zich op ondernemingen in de productiesector, met de nadruk op koolstofbeperkende technologieën, monitoring- en volgsystemen, en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De taakomschrijving van de oproep tot het indienen van voorstellen omvat subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van de lijst van uitgesloten activiteiten en de eis dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De taakomschrijving van de oproep tot het indienen van voorstellen voor koolstofreducerende technologieën omvat voorts de eis voor bio-energie technologie in overeenstemming met de beschrijving van de maatregel.
5	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Investeringsfonds	Doel	Voltooide projecten	—	Aantal	0	150	KWAR TAAL 3	2026	Ten minste 150 projecten moeten zijn goedgekeurd in het kader van het Investeringsfonds voor de vermindering van de emissies van ondernemingen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van de lijst van uitgesloten activiteiten in overeenstemming met de beschrijving

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	voor de vermindering van de emissies van ondernemingen									van de maatregel en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
6	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Investeringsfonds voor de vermindering van de emissies van ondernemingen	Doel	Hoeveelheid CO ₂ verminderd door de installatie van koolstofarme technologieën	—	Aantal (ton in duizend)	0	40	KWAR TAAL 3	2026	Ten minste 40 000 ton van de geschatte CO ₂ moet zijn verwijderd van de installatie van koolstofarme technologieën. Dit wordt bevestigd door middel van zelfgerapporteerde emissiereducties door ondernemingen die financiering voor kapitaalinstallaties ontvangen.
7	1.2.2 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Klimaatplanningsfonds voor het bedrijfsleven	Mijlpaal	Afronding van een bewustmakings campagne over het fonds	Voltooiing van een bewustmakings campagne ter bevordering van de benutting van de steun uit het Klimaatplanningsfonds voor bedrijven	—	—	—	KWAR TAAL 3	2026	Er moet een bewustmakingscampagne zijn afgerond, met inbegrip van nationale en lokale radiodekking, om de benutting van de beschikbare steun uit het Klimaatplanningsfonds voor ondernemingen te bevorderen.
8	1.2.2 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector —	Doel	Goedkeuring van aanvragen voor financiële steun	—	Aantal	0	500	KWAR TAAL 3	2026	Ten minste 500 aanvragen voor financiële steun moeten zijn goedgekeurd en de naleving van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) moet zijn gewaarborgd door het gebruik van de lijst van uitgesloten activiteiten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Klimaatplanningsfonds voor het bedrijfsleven									en de eis voor bioenergietechnologie in overeenstemming met de beschrijving van de maatregel en de eis dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
9	1.3 Energieherstelprogramma voor gebouwen in de overheidssector	Mijlpaal	Aanvang van de retrofitwerkzaamheden	De hoofdaannemers zijn begonnen met de aanpassing van de werkzaamheden	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	De hoofdaannemers zijn aangewezen door het Bureau voor Openbare Werken en zijn begonnen met de aanpassing van de bouwwerken.
10	Energieherstelprogramma voor gebouwen in de publieke sector 1.3	Mijlpaal	De verbouwingswerken van openbare kantoorgebouwen in heel Ierland zijn voltooid	Voltooiing van de renovatie van de gebouwen van het openbaar ambt	—	—	—	KWAR TAAL 4	2025	Ten minste 5 400 vierkante meter openbare kantoorruimte die is opgewaardeerd van een gebouwenergieklasse C3 of minder tot een energieklasse B of hoger van het gebouw en met een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 %, moet zijn voltooid.
11	Energieherstelprogramma voor gebouwen in de publieke sector 1.3	Mijlpaal	De retrofitwerkzaamheden van het Tom Johnson House zijn voltooid	Voltooiing van de aanpassing van het Tom Johnson House	—	—	—	KWAR TAAL 4	2023	Een volledige aanpassing van het Tom Johnson House aan de norm A2 of hoger van het energieverbruik van het gebouw en een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 % moet zijn voltooid.
12	1.4 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van	Mijlpaal	Ondertekening van een raamcontract voor emissievrij rollend	Raamovereenkomst voor emissievrij rollend materieel met	—	—	—	KWAR TAAL 2	2022	Irish Rail heeft een tienjarig raamcontract ondertekend voor emissievrij rollend materieel met emissievrije aandrijving voor het Ierse spoorwegnet.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	gerichte investeringen in Cork Commuter Rail		materieel met emissievrije aandrijving	emissievrije aandrijving						
13	1.4 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Selectie van emissievrije aandrijving	Administratief besluit van de nationale vervoersautoriteit	—	—	—	KWAR TAAL 4	2025	In het kader van het plan voor de elektrificatie van spoorwegdiensten op het spoorwegnet van Cork wordt besloten of een emissievrij uitlaatwagenpark moet worden bereikt door middel van elektrificatie van bovengrondse lijnen of het gebruik van een elektrisch wagenpark op batterijen.
14	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail — Creatie van een extra doorgaande lijn met een uitgebreid platform in Kent Station	Mijlpaal	Gunning ontwerpcontract Kent station	Kennisgeving van de gunning van de ontwerpopdracht voor het station Kent via een lopend platform	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	Er moet een opdracht worden gegund voor de uitvoering van het ontwerp van het station Kent via het lopende platform.
15	1.4.1 Toekomstige elektrificatie	Mijlpaal	Gunning van opdrachten in	De opdrachten in opdracht van	—	—	—	KWAR TAAL 4	2022	Opdrachten in opdracht van derden moeten zijn gegund. Bij de gunning van deze opdrachten is een bedrag van 4 900 000 EUR vastgelegd.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Ontwikkeling van een extra doorgaande lijn met een uitgebreid platform in Kent Station		opdracht van derden	derden worden gegund						
16	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Ontwikkeling van een extra doorgaande lijn met een uitgebreid platform in Kent Station	Mijlpaal	Doorlopend platform voltooid	Het doorlopende platform is voltooid	—	—	—	KWAR TAAL 4	2024	Het platform is voltooid in overeenstemming met de toegankelijkheidsnormen.
17	1.4.2	Mijlpaal	Indiening van een	Milieueffectbeoordelingsversla	—	—	—	KWAR TAAL 3	2022	Irish Rail moet bij de planningsinstanties een milieueffectbeoordelingsverslag indienen over de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — dubbele tracering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton		milieueffectbeoordeling	g ingediend bij de planningsautoriteiten						dubbele tracering van Glounthaune to Midleton, in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU.
18	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — Double-tracking van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Gegunde bouwopdracht	De opdracht voor de uitvoering van de opdracht in opdracht van derden wordt gegund	—	—	—	KWAR TAAL 4	2022	Het hoofdcontract voor de bouw wordt gegund. Bij de gunning van deze opdracht is een bedrag van 48 400 000 EUR vastgelegd.
19	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken	Mijlpaal	Aanvang van de werkzaamheden Glounthaune-Midleton-lijn	Aanvang van de werkzaamheden op dubbelspoor voor	—	—	—	KWAR TAAL 1	2024	De werkzaamheden met betrekking tot de dubbele tracering van de huidige enkele lijn Glounthaune-Midleton moeten zijn aangevat. De start van de werkzaamheden wordt geformaliseerd door middel

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — Double-tracking van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton			Glounthaune-Midleton op de lijn						van een bevestiging van de nationale vervoersautoriteit.
20	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — Dubbele trasering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Doel	Voltooiing van dubbele trasering van Glounthaune naar Midleton	—	Aantal kilometers	0	7,5	KWAR TAAL 2	2026	Tussen Glounthaune en Midleton moet ten minste 7.5 kilometer spoor zijn gelegen.
21	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in	Mijlpaal	Gegunde hoofdopdracht voor ontwerp en bouw	Het belangrijkste ontwerp- en bouwcontract met betrekking tot de hersignalering	—	—	—	KWAR TAAL 4	2022	Het belangrijkste ontwerp- en bouwcontract wordt gegund. Bij de gunning van deze opdracht is een bedrag van 34 600 000 EUR vastgelegd.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het spoor van Cork — Hersignalering van de lijnen			van de lijnen wordt gegund						
22	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Hersignalering van de lijnen	Mijlpaal	Aanvaarding van de gedetailleerde ontwerpregeling	Aanvaarding van de definitieve gedetailleerde ontwerp- en bouwregeling door de nationale vervoersautoriteit	—	—	—	KWAR TAAL 4	2023	Het definitieve ontwerp- en bouwschema voor het opnieuw signaleren van de lijnen moet zijn aanvaard.
23	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Hersignalering van de lijnen	Doel	Voltooiing van de hersignalerings werkzaamheden	—	Aantal kilometers	0	62	KWAR TAAL 3	2026	Voor het netwerk van Cork Area Commuter moet ten minste 62 km aan hersignalering zijn voltooid.
24	1.5.1 Grote nationale uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 1- contracten voor geselecteerde	Contracten voor geselecteerde teams in het kader van ronde 1 van de	—	—	—	KWAR TAAL 2	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten met de geselecteerde teams ondertekend. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat het selectieproces projecten ondersteunt voor een

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			groene projecten	nationale grote uitdaging om overeengekomen groene oplossingen te ontwikkelen. De contracten hebben de vorm van een inschrijvingsbrief.						bedrag van 7 700 000 EUR (exclusief 9,5 % van de administratieve kosten), gericht op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan klimaatverandering, in overeenstemming met steunverleningsgebied 022 in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
25	1.5.1 Grote nationale uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 1-contracten voor geselecteerde digitale projecten	Contracten die zijn afgegeven aan geselecteerde teams in het kader van ronde 1 van de nationale grote uitdaging om overeengekomen digitale oplossingen te ontwikkelen. De contracten hebben de vorm van een inschrijvingsbrief.	—	—	—	KWARTAL 2	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten met de geselecteerde teams ondertekend. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat het selectieproces projecten ondersteunt voor een bedrag van 8 800 000 EUR (exclusief 9,5 % administratiekosten) dat gericht is op investeringen in digitaal verband houdende O & I-activiteiten (met inbegrip van onderzoekscentra op topniveau, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies, verwerving van vaste of immateriële activa voor digitale gerelateerde onderzoeksactiviteiten) in overeenstemming met interventiegebied 009bis van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
26	1.5.1 Grote nationale uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Verslag over de voltooiing van de in het kader van Ronde 1 geselecteerde projecten	Voltooiingsverslag over de voortgang van de geselecteerde projecten en presentatie van de projecten die het prototype hebben bereikt	—	—	—	KWAR TAAL 3	2026	Science Foundation Ireland stelt een voltooiingsverslag op waarin de resultaten van alle in ronde 1 geselecteerde projecten worden beschreven.
27	1.5.2 Grote nationale uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 2-contracten voor geselecteerde groene projecten	Contracten voor geselecteerde teams in het kader van ronde 2 van de nationale grote uitdaging om overeengekomen groene oplossingen te ontwikkelen. De contracten hebben de vorm van een inschrijvingsbrief.	—	—	—	KWAR TAAL 4	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten met de geselecteerde teams ondertekend. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat het selectieproces projecten ondersteunt voor een bedrag van 18 500 000 EUR (exclusief 9,5 % administratiekosten) dat gericht is op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, in overeenstemming met steunverleningsgebied 022 in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten doen geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
28	1.5.2 Grote nationale uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 2-contracten voor geselecteerde digitale projecten	Contracten die zijn afgegeven aan geselecteerde teams in het kader van ronde 2 van de nationale grote uitdaging om overeengekomen digitale oplossingen te ontwikkelen. De contracten hebben de vorm van een inschrijvingsbrief.	—	—	—	KWAR TAAL 4	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten met de geselecteerde teams ondertekend. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat het selectieproces projecten ondersteunt voor een bedrag van 10 800 000 EUR (exclusief 9,5 % administratiekosten), waarbij de nadruk ligt op investeringen in digitale activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie (met inbegrip van onderzoekscentra op topniveau, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies, verwerving van vaste of immateriële activa voor digitale gerelateerde O & I-activiteiten) in overeenstemming met interventiegebied 009bis van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
29	1.5.2 Grote nationale uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de mate van voltooiing van de in het kader van Ronde 2 geselecteerde projecten	Voortgangsverslag over de voortgang van de geselecteerde projecten	—	—	—	KWAR TAAL 3	2026	Science Foundation Ireland stelt een voortgangsverslag op waarin de voortgang van alle in ronde 2 geselecteerde projecten wordt beschreven.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
30	1.5.3 Grote nationale uitdaging — Ronde 3	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 3-contracten voor geselecteerde groene projecten	Contracten voor geselecteerde teams in het kader van ronde 3 van de nationale grote uitdaging om overeengekomen groene oplossingen te ontwikkelen. De contracten hebben de vorm van een inschrijvingsbrief.	—	—	—	KWAR TAAL 2	2026	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten met de geselecteerde teams ondertekend. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat het selectieproces projecten ondersteunt voor een bedrag van 19 600 000 EUR (exclusief 9,5 % administratiekosten) dat gericht is op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, in overeenstemming met steunverleningsgebied 022 in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten doen geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
31	1.5.3 Grote nationale uitdaging — Ronde 3	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de mate van voltooiing van de in het kader van Ronde 3 geselecteerde projecten	Voortgangsverslag over de voortgang van de geselecteerde projecten	—	—	—	KWAR TAAL 3	2026	Science Foundation Ireland stelt een voortgangsverslag op waarin de voortgang van alle in ronde 3 geselecteerde projecten wordt beschreven.
32	1.6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Mijlpaal	Vorbereidende studie voor herstel van veengebieden	Publicatie van een voorstudie die zal worden gebruikt voor	—	—	—	KWAR TAAL 3	2021	Er moet een voorbereidende studie over de sanering van veengebieden worden gepubliceerd, met inbegrip van milieudoelstellingen, de toe te passen saneringsnormen, de lijst van voor rehabilitatie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				de uitvoering van de maatregel						geselecteerde venen en de criteria voor de selectie ervan.
33	1.6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doel	Aanvang van de werkzaamheden aan de eerste venen	—	Aantal	0	19	KWAR TAAL 4	2021	Er moet een begin zijn gemaakt met de sanering van ten minste 19 venen. Het begin van de verbeteringen wordt gewaarborgd door inspecties ter plaatse en technische beoordelingen die in een voortgangsverslag zijn opgenomen.
34	1.6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doel	Aanvang van de werkzaamheden aan extra venen	—	Aantal	19	61	KWAR TAAL 4	2023	Er moet een begin zijn gemaakt met de sanering van extra venen voor ten minste 42 extra venen. Het begin van de verbeteringen wordt gewaarborgd door samenvattende verslagen van inspecties ter plaatse.
35	1.6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doel	Voltooiing van herstelwerkzaamheden voor eerstevenen	—	Aantal	0	40	KWAR TAAL 4	2024	De rehabilitatieverbeteringen moeten aanzienlijk zijn verwezenlijkt voor ten minste 40 venen. De voltooiing wordt gewaarborgd door samenvattende verslagen van inspecties ter plaatse.
36	1.6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doel	Voltooiing van revalidatiewerkzaamheden	—	Aantal	40	82	KWAR TAAL 3	2026	De sanering van 82 venen, die ongeveer 33 000 hectare beslaan, moet zijn voltooid. De voltooiing wordt bevestigd door een eindverslag waarin wordt bevestigd dat de doelstellingen van de regeling en het contract zijn verwezenlijkt. De eindverslagen bevatten ook de resultaten van inspecties ter plaatse en technische beoordelingen.
37	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Selectie van in aanmerking komende afvalwaterzuiveringsinstallaties	Publicatie van de lijst van ten minste 10 in aanmerking komende sites	—	—	—	KWAR TAAL 1	2022	Er moet een lijst van ten minste 10 geselecteerde sites voor de upgrade zijn gepubliceerd. De evaluatie is gebaseerd op de beoordeling door een deskundigengroep en bevat een beschrijving van het soort verbetering dat nodig is.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
38	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Start van de modernisering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties	Aan de aannemer afgegeven werkopdracht met vermelding van de volledige reikwijdte van de werkzaamheden en het tijdschema waarbinnen dit toepassingsgebied moet worden voltooid	—	—	—	KWAR TAAL 2	2022	De moderniseringswerkzaamheden in de kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn begonnen met de afgifte van een werkopdracht aan de aangestelde aannemer.
39	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Doel	Verbetering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties	—	Aantal	0	10	KWAR TAAL 3	2025	Er moeten ten minste 10 verbeteringen van de afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn voltooid. Voltooiing wordt omschreven als gestaafd door een voltooiingsverslag.
40	1.7.2 Stroomgebiedbeheerplan — haalbaarheidsstudies van ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties	Doel	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen ter beoordeling van mogelijkheden voor upgrades	—	Aantal	0	20	KWAR TAAL 4	2023	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen van ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten zijn voltooid. Op de Ierse waterwebsite wordt een samenvatting van de 20 haalbaarheidsstudies gepubliceerd.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
41	1.7.3 Stroomgebiedbeheerplan — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Publicatie van de voor de monitoring geselecteerde sites	Publicatie van een lijst van ten minste 20 locaties die zijn geselecteerd voor de monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren	—	—	—	KWAR TAAL 2	2022	De lijst van locaties die moeten worden gemonitord en de voorwaarden voor deze monitoring worden gespecificeerd door Irish Water.
42	1.7.3 Stroomgebiedbeheerplan — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Eindverslag	Eindverslag met de conclusies van de monitoring	—	—	—	KWAR TAAL 3	2025	Het resultaat van deze monitoring en gegevensverzameling zal de vorm aannemen van een verslag waarin de resultaten van deze monitoring worden samengevat, alsook de ontwikkeling van de capaciteit om de vereiste behandelingsnormen vast te stellen ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water.
43	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet van 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding	—	—	—	KWAR TAAL 3	2021	De wetgeving is in werking getreden. Daartoe moet de doelstelling inzake klimaatneutraliteit tegen 2050 bij wet worden vastgesteld, moet het eerste koolstofbegrotingsprogramma worden vastgesteld in overeenstemming met de reductiedoelstelling van 51 % voor 2030, moet het klimaatactieplan jaarlijks worden geactualiseerd en moet jaarlijkse klimaatrapportage worden opgesteld met betrekking tot het uitvoeringsniveau van het beleid waarin het

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										klimaatactieplan voorziet en het niveau waarop de vermindering van de broeikasgasemissies is bereikt.
44	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Vaststelling van het eerste drie 5-jaarlijkse koolstofbudget	Goedkeuring en publicatie van het eerste drie 5-jaarlijkse koolstofbudget	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	De eerste drie 5-jaarlijkse koolstofbudgetten moeten zijn vastgesteld. De koolstofbudgetten moeten in overeenstemming zijn met de reductiedoelstelling van 51 % tegen 2030.
45	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Eerste actualisering van het klimaatactieplan	Goedkeuring en publicatie van de jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan	—	—	—	KWAR TAAL 3	2022	Er wordt een herzien klimaatactieplan vastgesteld waarin aanvullende beleidslijnen en maatregelen worden vastgesteld die nodig zijn om Ierland op koers te zetten in de richting van zijn verklaarde doelstelling om de broeikasgasemissies in 2030 met 51 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 en om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het klimaatactieplan wordt afgestemd op het kader en de doelstellingen van de Climate Action and Low Carbon Development Bill 2021 en in overeenstemming met de verplichtingen van Ierland uit hoofde van de klimaat- en energiewetgeving van de EU.
46	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Verdere actualisering van het klimaatactieplan	Goedkeuring en publicatie van de jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan	—	—	—	KWAR TAAL 3	2025	Er moet een herzien klimaatactieplan zijn vastgesteld waarin aanvullende beleidslijnen en maatregelen worden vastgesteld die nodig zijn om Ierland op koers te zetten in de richting van zijn verklaarde doelstelling om de broeikasgasemissies in 2030 met 51 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 en om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het klimaatactieplan wordt in het algemeen afgestemd op het kader en de doelstellingen die worden voorgesteld in de Climate

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021 en is in overeenstemming met de verplichtingen van Ierland uit hoofde van de klimaat- en energiewetgeving van de EU.
47	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Wetgeving inzake trajecten voor koolstofbelastingstarieven	Bepaling van de wetgevingshandeling waarin de inwerkingtreding van de wetgeving inzake het traject voor koolstofbelastingstarieven wordt aangegeven	—	—	—	KWAR TAAL 4	2020	De wetgeving is in werking getreden en voorziet in de invoering van de jaarlijkse tariefverhogingen. Zij heeft voor het eerst een koolstofprijssignaal voor de lange termijn tot 2030 vastgesteld op basis van wetgeving. Voor elke betrokken brandstof worden specifieke tarieven vastgesteld in wetgeving en gepubliceerd op de website van de belastingdienst.
48	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2021	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en zoals bepaald in de Finance Act 2020	—	—	—	KWAR TAAL 2	2021	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging van 2 021 EUR per ton CO ₂ -emissie in ₂ . Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.
49	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2022	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de	—	—	—	KWAR TAAL 2	2022	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging in 2022 van 7,50 EUR per ton _{CO} 2-emissie.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				invoering van tariefverhoging en zoals bepaald in de Finance Act 2020						Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.
50	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2023	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en zoals bepaald in de Finance Act 2020	—	—	—	KWAR TAAL 2	2023	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging in 2023 van 7,50 EUR per ton _{CO 2} -emissie. Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.
51	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2024	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en zoals bepaald in de Finance Act 2020	—	—	—	KWAR TAAL 2	2024	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging in 2024 van 7,50 EUR per ton _{CO 2} -emissie. Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.
52	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2025	Administratieve maatregelen uitgevoerd	—	—	—	KWAR TAAL 2	2025	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging in 2025 van 7,50 EUR per ton _{CO 2} -emissie.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			gtarief voor 2025	zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en zoals bepaald in de Finance Act 2020						Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.

B. COMPONENT 2: DIGITALE HERVORMINGEN EN TRANSFORMATIE VERSNELLEN EN UITBREIDEN

Deze component van het Ierse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van de digitale transformatie door de digitalisering van overheidsdiensten en bedrijven te ondersteunen en digitale vaardigheden te verbeteren.

De component heeft tot doel de digitale transformatie van het land te versnellen en uit te breiden door de digitalisering van ondernemingen te ondersteunen, het risico van de digitale kloof aan te pakken, onder meer in de onderwijssector, digitale vaardigheden te verbeteren en de ontwikkeling van digitale infrastructuur en de verlening van digitale overheidsdiensten te ondersteunen.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de digitale transitie en digitale infrastructuur, alsook het aanpakken van het risico op digitale kloof, onder meer in de onderwijssector (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019, en landspecifieke aanbevelingen 2 en 3 in 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: 2.1 ontwikkeling van een gezamenlijk datacentrum van de overheid

Het doel van de maatregel is te zorgen voor hoogwaardige datacentrumfaciliteiten ter vervanging van de verouderde huidige openbare serverruimten en datacentrumfaciliteiten van de overheid, die zich meestal bevinden op locaties van stadscentra die inherent inefficiënt zijn vanuit het oogpunt van energiegebruik. Het gedeelde overheidsdatacentrum dat is ontwikkeld op de Backweston Campus functioneert op een milieuvriendelijkere manier, onder meer door gebruik te maken van de afvalwarmte van het datacentrum voor andere gebouwen. De gegevensverwerking leidt tot aangetoonde aanzienlijke broeikasgasemissiereducties gedurende de levenscyclus.

De investering bestaat uit de bouw, elektrificatie en mechanische uitrusting van het datacentrum. De servers en diensten van twee overheidsorganisaties moeten zijn gemigreerd naar het nieuwe datacentrum van de overheid.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

Investerings: 2.2 programma om de digitale transformatie van ondernemingen in Ierland te stimuleren

Het doel van de maatregel is een onevenwichtige digitalisering van bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), aan te pakken en de digitalisering van bedrijven in Ierland te verbeteren.

De investering bestaat uit het ondersteunen van programma's die gericht zijn op de digitalisering van bedrijven in Ierland, zoals de ontwikkeling van online-aanwezigheid, de digitalisering van producten en bedrijfsprocessen, en het gebruik van digitale technologieën om nieuwe markten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Deze maatregel ondersteunt ook Ierse Europese digitale-innovatiehubs als onderdeel van het meerlandenproject. De hubs zullen bedrijven verder helpen de digitale transformatie door te voeren en concurrerender te worden.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks³; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁵; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering kan medefinanciering ontvangen uit het programma Digitaal Europa.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

Investerings: 2.3 programma voor digitale infrastructuur en financiering voor scholen

Het doel van de maatregel is ervoor te zorgen dat lerenden van basis- en postbasisscholen over passende digitale vaardigheden beschikken. De maatregel draagt bij tot het aanpakken van de regionale en digitale kloof en ongelijkheden in Ierland.

De investering bestaat uit twee submaatregelen op digitaal gebied in scholen. De eerste submaatregel (*2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering van scholen — connectiviteit*) voorziet in snelle breedbandconnectiviteit voor basisscholen, en de tweede (*2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering van scholen — ICT-infrastructuur*) financiert de toegang tot ICT-infrastructuur, met name door scholen te ondersteunen bij het aanbieden van digitale apparatuur en software aan kansarme leerlingen.

² Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

³ Indien de gesteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet substantieel lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

De investering moet uiterlijk 30 september 2022 voltooid zijn.

Investeringen: 2.4 online-responsoptie voor de telling van de bevolking

Het doel van de maatregel is de efficiëntie van de gegevensverzameling en -analyse te verbeteren door de telling te digitaliseren. Het vermindert de lasten voor de respondenten van de enquête en de kosten voor het verzamelen van gegevens.

De volkstelling is de enige operatie die een volledig beeld geeft van de sociale en levensomstandigheden van het Ierse volk. Het biedt beleidsmakers waardevolle informatie om overheidsbeleid van hoge kwaliteit tot stand te brengen.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van een platform voor huishoudens om hun telling online af te ronden. De gebruikte infrastructuur biedt een potentieel voor hergebruik voor elke grootschalige gegevensverzameling door overheidsinstanties.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

Investeringen: 2.5 het gebruik van 5G-technologieën om een groener en innovatiever Ierland te stimuleren

Het doel van de maatregel is ervoor te zorgen dat overheidsdiensten optimaal profiteren van 5G-technologieën.

De investering bestaat in de bouw van een platform met een lage latentietijd met een snelle ruggengraat met behulp van edge compute nodes om sneller te kunnen reageren. Vervolgens wordt een verscheidenheid aan openbare diensten ontwikkeld, getest en ingezet met behulp van het platform, met name voor openbare bescherming en rampenbestrijding en tests voorafgaand aan investeringen voor kmo's en start-ups.

De investering moet uiterlijk 31 december 2025 voltooid zijn.

Investeringen: 2.6 reeks e-gezondheidsprojecten

Het doel van de maatregel is de digitalisering van het Ierse gezondheidszorgstelsel te ondersteunen door de interoperabiliteit tussen de verschillende digitale systemen te verbeteren.

De investering bestaat uit twee submaatregelen. De eerste submaatregel (*2.6.1 Suite van e-gezondheidsprojecten — ePharmacy*) dient ter ondersteuning van de uitrol van ePharmacy-systemen in ziekenhuizen in Ierland. Deze investering stelt de autoriteiten in staat het gebruik en de kosten van geneesmiddelen beter te monitoren en maakt het mogelijk een geïntegreerd zorgverleningssysteem op te zetten waarin gegevens over recepten gekoppeld zijn aan elektronische patiëntendossiers. De tweede submaatregel (*2.6.2 Suite van e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer*) ondersteunt de uitrol van een geïntegreerd systeem voor financieel beheer om te zorgen voor financiële efficiëntie en efficiëntie bij aanbestedingen binnen het gezondheidsstelsel. Het geïntegreerde systeem voor financieel beheer zal dit naar verwachting bereiken door één enkel beeld te geven van alle aankopen en prijzen in ziekenhuizen in Ierland, wat naar verwachting de gezondheidsautoriteiten in staat zal stellen hun praktijken op het gebied van overheidsopdrachten te optimaliseren.

De investering moet uiterlijk 31 december 2025 voltooid zijn.

Hervorming: 2.7 het aanpakken van de digitale kloof en het verbeteren van digitale vaardigheden

Het doel van de maatregel is het ondersteunen van de digitale transformatie van onderwijs en opleiding in Ierland op alle niveaus (scholen, tertiair, een leven lang leren), het integreren van essentiële digitale vaardigheden in alle omgevingen en het aanpakken van het risico op een digitale kloof.

De hervorming bestaat uit: I) een digitale strategie voor scholen 2021-2027 die erop gericht is het potentieel van digitale technologieën op het gebied van onderwijzen, leren en beoordelen te benutten; II) een 10-jarige strategie voor volwasseneneducatie, numerieke en digitale geletterdheid om mensen te helpen hun digitale geletterdheid op te bouwen; III) een maatregel om het aantal lerenden dat in de databanken van de regering van de SRS, AMS en QBS met een hoge ICT-vaardigheden is afgestudeerd, te verhogen; en iv) een maatregel ter ondersteuning van de toegang tot ICT-apparatuur, met name door instellingen voor verder en hoger onderwijs in staat te stellen laptops aan kansarme studenten aan te bieden.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
53	2.1 Ontwikkeling van een gezamenlijk datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van het datacentrum	Ondertekening van de overeenkomst	—	—	—	KWAR TAAL 1	2022	De overeenkomst tot gunning van de bouw, de mechanische en elektrische inrichting van het datacentrum moet zijn ondertekend.
54	2.1 Ontwikkeling van een gezamenlijk datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van het gebouw van het datacentrum	Voltooiing van de bouw	—	—	—	KWAR TAAL 2	2025	Alle installaties, mechanische en elektrische onderdelen van de datacentrumfaciliteit moeten samen zijn voltooid en met succes getest en de faciliteit is in bedrijf gesteld en overgedragen aan het Bureau voor Openbare Werken.
55	2.1 Ontwikkeling van een gezamenlijk datacentrum van de overheid	Doel	Migratie van de servers/diensten naar het nieuwe overheidsdatacentrum	—	Aantal	0	2	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 2 servers en diensten van overheidsorganisaties moeten zijn gemigreerd naar het nieuwe datacentrum van de overheid. In de zin van voetnoot 2 van bijlage VI en voetnoot 7 van bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241 moet de gegevensverwerking leiden tot aangetoonde aanzienlijke broeikasgasemissiereducties gedurende de levenscyclus door vermindering van de doeltreffendheid van het stroomverbruik (PUE) van diensten en moet het project in overeenstemming zijn met de Europese gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra.
56	2.2 Digitale transformatie van Irish Enterprise	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen	Publicatie van de oproepen tot het indienen van voorstellen	—	—	—	KWAR TAAL 2	2022	De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen van de agentschappen voor ondernemingen voor alle onderdelen van het programma (zoals de voucherregelingen) zijn gepubliceerd met een taakomschrijving, met inbegrip van

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
57	2.2 Digitale transformatie van Irish Enterprise	Mijlpaal	Oprichting van Europese digitale-innovatiehubs	De Europese digitale-innovatiehubs worden als opgericht beschouwd.	—	—	—	KWAR TAAL 3	2022	In het kader van het programma Digitaal Europa van de Europese Commissie zijn ten minste twee Europese digitale-innovatiehubs (EDIH) opgericht om de digitale transformatie van kmo's, de openbare dienst en de economie in ruimere zin te stimuleren. Er zullen vier Ierse EDIH's zijn aangewezen om de beperkte oproep van de Commissie voor het EU-brede netwerk te doen.
58	2.2 Digitale transformatie van Irish Enterprise	Doel	Goedkeuring van financiering voor digitale transformatie	—	Aantal	0	720	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 720 ondernemingen moeten financiering hebben ontvangen via de uitvoering van de digitaliseringsprogramma's.
59	2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering van scholen — Connectiviteit	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerken	—	Aantal	0	750	KWAR TAAL 2	2022	De aanbieders van retaildiensten moeten routers hebben geïnstalleerd in ten minste 750 basisscholen. Deze scholen moeten zijn aangesloten op het breedbandnetwerk van HEAnet-scholen.
60	2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering van	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerken	—	Aantal	750	990	KWAR TAAL 3	2022	De aanbieders van retaildiensten moeten routers hebben geïnstalleerd in ten minste 990 basisscholen. Deze scholen moeten zijn aangesloten op het breedbandnetwerk van HEAnet-scholen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	scholen — Connectiviteit									
61	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering van scholen — ICT-infrastructuur	Mijlpaal	Publicatie van de circulaire aan scholen om de financieringscriteria bekend te maken	Publicatie van de circulaire aan scholen	—	—	—	KWAR TAAL 3	2021	De financieringscriteria en -mechanismen van het programma worden afgerond en aan scholen meegedeeld door middel van de publicatie van een circulaire voor scholen.
62	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering van scholen — ICT-infrastructuur	Doel	Financiering voor basis- en postbasisscholen	—	Aantal	0	3 415	KWAR TAAL 4	2021	Ten minste 3 415 basis- en postbasisscholen hebben de financiering voor toegang tot ICT-infrastructuur ontvangen. Scholen ontvangen financiering op basis van het profiel van de school, met inbegrip van sociaal-economische factoren, om lerenden die het risico lopen onderwijsachterstand te lopen, doelgericht aan te pakken.
63	2.4 Online-antwoordoptie voor de telling	Mijlpaal	Het proefproject voor het online verzamelen van gegevens wordt getest om na te gaan of het haalbaar is	Testen van de piloot van het onlinesysteem voor gegevensverzameling	—	—	—	KWAR TAAL 3	2022	Er moet een proefproject zijn ingevoerd en uitgevoerd om het concept van online gegevensverzameling te testen. Het omvat de voltooiing van de ontwikkeling en uitvoering van een proefsysteem voor onlinecijfers en de uitvoering van tests om na te gaan of het haalbaar is vooruitgang te boeken in de richting van een volledige online telling.
64	2.4 Online-antwoordoptie voor de telling	Mijlpaal	Een steekproef van burgers test de onlinedruk voor het verzamelen van gegevens	Testen door een steekproef van burgers	—	—	—	KWAR TAAL 3	2024	Om de correcte werking van de online gegevensverzamelingsfaciliteit te controleren, moet een kleuterzitting zijn uitgevoerd. Zij heeft bevestigd dat de faciliteit voor het online verzamelen van gegevens gemakkelijk werkt voor de burgers en doeltreffend is bij het verzamelen van de vereiste tellingsgegevens.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het heeft onder meer betrekking op de deelname van een steekproef van burgers.
65	2.4 Online-antwoordoptie voor de telling	Mijlpaal	Start van de online gegevensverzamel ing van de telling	Het systeem voor het online verzamelen van gegevens wordt gelanceerd om door burgers te worden gebruikt bij de telling	—	—	—	KWAR TAAL 2	2026	Het systeem voor het live online verzamelen van gegevens om de verzameling van tellingsgegevens voor de telling van 2026 te vergemakkelijken, is gestart, wat betekent dat het live systeem door het centrale bureau voor de statistiek is ingevoerd en getest. Deze mijlpaal wordt voltooid voordat het systeem ter beschikking van de burgers wordt gesteld voor gebruik bij de eigenlijke telling.
67	2.5 Gebruik van 5G-technologieën om een groener en innovatiever Ierland te stimuleren	Doel	Installatie van rekenknooppunten	—	Aantal	0	18	KWAR TAAL 4	2024	Op het platform moeten ten minste 18 rekenknooppunten zijn geïnstalleerd en uitgerold.
68	2.5 Gebruik van 5G-technologieën om een groener en innovatiever Ierland te stimuleren	Mijlpaal	Testen van de openbare bescherming en rampenbestrijding	Testfase	—	—	—	KWAR TAAL 4	2025	Het testen van de dienst voor openbare bescherming en rampenbestrijding en de roaming daarvan op een commercieel 5G-netwerk moeten zijn geïmplementeerd en uitgevoerd. De tests moeten zijn afgetekend door het IT-personeel en de praktijkmensen van de agentschappen voor openbare bescherming en hulpverlening bij rampen.
69	2.6.1 Reeks projecten op het gebied van e-	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor ePharmacy-systemen	Gunning van de opdrachten voor de aankoop van een digitaal farmaceutisch	—	—	—	KWAR TAAL 3	2021	Het aanbestedingsproces voor ePharmacy moet zijn afgerond met de ondertekening van leverancierscontracten.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	gezondheid — ePharmacy			systeem voor ziekenhuizen (ePharmacy)						
70	2.6.1 Reeks projecten op het gebied van e-gezondheid — ePharmacy	Mijlpaal	Voltooiing van het gebouw en de configuratie van de ePharmacy	Voltooiing van gebouw en configuratie	—	—	—	KWAR TAAL 4	2023	Het gebouw en de configuratie van de technische IT-kernfunctionaliteit voor een digitale ePharmace-oplossing van een ziekenhuis moeten zijn voltooid.
71	2.6.1 Reeks projecten op het gebied van e-gezondheid — ePharmacy	Doel	Eerste invoering van ePharmacy	—	Aantal	0	36	KWAR TAAL 4	2025	Ten minste 36 ziekenhuizen moeten zijn uitgerust met ePharmacy.
72	2.6.2 Pakket e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Mijlpaal	Voltooiing van het gebouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Voltooiing van het gebouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	Het ontwerp, de bouw en de configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer zijn voltooid ter voorbereiding van systeemtests.
73	2.6.2 Pakket e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Doel	Eerste uitrol van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	—	Aantal	0	24	KWAR TAAL 4	2025	Ten minste 24 ziekenhuis- en gemeenschapslocaties moeten zijn uitgerust met het geïntegreerd systeem voor financieel beheer.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
74	2.7 De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren	Mijlpaal	Publicatie van een digitale strategie voor scholen	Publicatie van de nieuwe digitale strategie voor scholen	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	De digitale strategie voor scholen wordt gepubliceerd. Het schetst het beleid van het ministerie van Onderwijs om het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs, het leren en de beoordeling in het Ierse schoolsysteem te integreren, met inbegrip van beleidsdoelstellingen en -prioriteiten, en acties die moeten worden ondernomen om de vereiste resultaten te bereiken in overeenstemming met de doelstellingen.
75	2.7 De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren	Doel	Toename van het aantal afgestudeerden met hoogwaardige ICT-vaardigheden	—	Aantal	—	10 900	KWAR TAAL 4	2022	Ten minste 10 lerenden worden geregistreerd als afgestudeerden in 900 met hoogwaardige ICT-vaardigheden in de databanken van de regering van SRS, AMS en QBS. Deze vaardigheden worden gedefinieerd als NFQ-niveau 6 of hoger.
76	2.7 De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren	Mijlpaal	Publicatie van de 10-jarenstrategie inzake vaardigheden voor volwassenen	Publicatie van de 10-jarige strategie voor volwasseneneducatie, nummering en digitale geletterdheid	—	—	—	KWAR TAAL 3	2021	Er moet een 10-jarige strategie voor volwasseneneducatie, numerieke en digitale geletterdheid zijn goedgekeurd en gepubliceerd. Er worden streefcijfers vastgesteld voor de verwerving van digitale basisvaardigheden.
77	2.7 De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren	Doel	Kansarme studenten uitgerust met ICT-apparatuur	—	Aantal	0	20 000	KWAR TAAL 4	2021	Er moeten ten minste 20 000 laptops zijn verstrekt aan kansarme studenten in het vervolgonderwijs. De laptopspecificaties zijn opgesteld in samenwerking met deskundigen van instellingen voor hoger of voortgezet onderwijs, en de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										apparatuur moet geschikt zijn in het kader van het hoger en voortgezet onderwijs.

C. COMPONENT 3: SOCIAAL EN ECONOMISCH HERSTEL EN BANENCREATIE

Deze component van het Ierse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot de aanpak van de volgende uitdagingen: I) de noodzaak om activeringsstrategieën te bevorderen; II) de noodzaak om tekorten aan vaardigheden aan te pakken en de beroepsbevolking voor te bereiden op de groene en de digitale transitie; III) de noodzaak om de regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap te verminderen; IV) de noodzaak om het antiwitwaskader te versterken; (v) de noodzaak om de kenmerken van het belastingstelsel aan te pakken die agressieve fiscale planning in de hand werken; VI) de noodzaak om de pensioenhervormingsplannen volledig ten uitvoer te leggen; VII) de noodzaak om tekorten in het aanbod van sociale woningen aan te pakken en de betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren; en viii) de noodzaak om de toegankelijkheid, veerkracht en kosteneffectiviteit van het gezondheidszorgstelsel te verbeteren.

De doelstellingen van de component zijn: I) werklozen dicht bij de arbeidsmarkt houden; II) de Ierse beroepsbevolking uit te rusten met de nodige toekomstgerichte vaardigheden die nodig zijn om de innovatie en productiviteit van de sector kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en vaardigheden ter ondersteuning van klimaatactie te stimuleren; en iii) bijdragen tot de versterking van het algemene sociale en economische beleidskader om een klimaat te helpen creëren dat bijdraagt tot maximale investeringen in activeringssteun en bijscholing.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen met betrekking tot werkgelegenheid door middel van actieve integratiesteun en bijscholing (landspecifieke aanbevelingen 2 in 2019 en 2020), regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019), bestrijding van witwassen (landspecifieke aanbeveling 4 in 2020), agressieve fiscale planning (landspecifieke aanbevelingen 1 in 2019, en 4 in 2020), pensioenen (landspecifieke aanbeveling 1 in 2019), sociale en betaalbare huisvesting (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2 in 2020) en gezondheidszorg (landspecifieke aanbevelingen 1 in 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investeringen: SOLAS-programma voor herstelvaardigheden van 3.2

Het doel van de maatregel is de om- en bijscholing van werknemers te ondersteunen om rekening te houden met de uitdagingen van de moderne Ierse economie en arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van een reeks aanvullende onderwijs- en opleidingsprogramma's in het kader van het programma “Skills to Compete” en de formele vaststelling van het “SOLAS Green Skills Action” -programma. De opleidingsprogramma's en -modules worden beheerd door de Onderwijs- en opleidingsraden. Zij richten zich met name op vaardigheden die relevant zijn voor de dubbele transitie en zijn gericht op sectoren met

werkgelegenheidskansen, zoals programmering van informatie- en communicatietechnologie (ICT), groene bouw en mitigatie van klimaatverandering.

De investering moet uiterlijk 31 december 2024 voltooid zijn.

Investerings: 3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten

Het doel van de maatregel is het opbouwen van capaciteit op het gebied van onderwijs en opleiding aan technologische universiteiten.

De investering bestaat uit de uitbreiding van het fonds voor de transformatie van technische universiteiten (TUTF) om een aantal projecten te financieren in het kader van een specifiek programma “TUTF Onderwijs- en opleidingshervormingen”. Deze projecten worden geselecteerd na een oproep tot het indienen van voorstellen die gericht is op de vijf nieuwe en opkomende technologische universiteiten. Zij omvatten projecten met betrekking tot i) de vaardigheden en ontwikkeling van het personeel, ii) leerplannen en onderwijs- en leershervormingen, iii) vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo’s, ondernemingen en sociale betrokkenheid, iv) digitale en faciliterende infrastructuur, en v) nationaal gedeelde digitale diensten van technologische universiteiten. Voor voorstellen gelden specifieke criteria inzake gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁶; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁷; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁸ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁹; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering moet uiterlijk 31 december 2024 voltooid zijn.

Hervorming: 3.4 beperking van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap

Het doel van de maatregel is het wegnemen van onnodige regelgevingsbelemmeringen voor kmo’s bij het oprichten en uitbreiden van hun activiteiten.

De hervorming bestaat uit het ontwerp, de uitvoering en de verificatie van de toepassing van de kmo-test. De kmo-test omvat vier stappen voor beleidsmakers om rekening te houden met: I) raadpleging van belanghebbenden van kmo’s, ii) identificatie van getroffen bedrijven, iii) meting van de gevolgen voor kmo’s, en iv) beoordeling van alternatieve mechanismen en risicobeperkende maatregelen.

⁶ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

⁷ Indien de gesteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet substantieel lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Daarnaast bestaat de hervorming uit de publicatie van een projectverslag over de ontwikkeling van één mkb-portaal om kmo's bijstand en ondersteuning te bieden.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming: 3.5 bestrijding van het witwassen van geld

Het doel van de maatregel is het Ierse antiwitwaskader te versterken.

De hervorming bestaat uit de publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's). Het personeel van het ministerie van Justitie van de Eenheid voor de naleving van de antiwitwasregels (AMLCU) wordt versterkt, met name met het oog op het uitvoeren van een groter aantal inspecties van TCSP's. Bij inspecties wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen van aanbieders van derde landen, waaronder: toepassingsgebied van de vergunning; beoordeling van het bedrijfsrisico; klantriscobeoordeling; beleid en procedures; opleiding en instructie van het personeel; cliëntenonderzoek en uiteindelijk begunstigden van cliënten; melding van verdachte transacties. Daarnaast wordt door de AMLCU een werkgroep opgericht, die een evaluatieverslag indient bij de regering over de haalbaarheid van een wijziging van de primaire wetgeving om de regelgevingstoolkit uit te breiden met een regeling voor administratieve financiële sancties, met inbegrip van aanbevelingen voor een dergelijke uitbreiding van de regelgevingstoolkit indien dit haalbaar wordt geacht. Nieuwe wetgeving die gericht is op de invoering van een administratieve financiële sanctieregeling voor de AMLCU of andere relevante opvolgingsorganen overeenkomstig de zesde antiwitwasrichtlijn, treedt in werking.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming: 3.6 agressieve fiscale planning

Het doel van de maatregel is preventieve maatregelen toe te passen om de mogelijkheden voor agressieve fiscale planning en met name dubbele niet-heffing door middel van uitgaande betalingen te beperken.

De hervorming bestaat uit: I) een wijziging van de wetgeving inzake kapitaalaftrek voor immateriële activa, richtsnoeren voor de hervorming van de vennootschapsbelasting en de inwerkingtreding van strengere regels inzake gecontroleerde buitenlandse vennootschappen. Wat uitgaande betalingen betreft, omvat de hervorming ook ii) de publicatie van een economische analyse door een onafhankelijke externe contractant van de gevolgen van recente hervormingen die van invloed zijn op de betalingsstromen; III) een openbare raadpleging over de mogelijkheid om maatregelen inzake uitgaande betalingen in te voeren; en iv) de inwerkingtreding van wetgeving ter voorkoming van dubbele niet-belastingheffing die van toepassing is op uitgaande betalingen aan jurisdicties die zijn opgenomen op de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn, niet-belast en belastingvrij. Deze wetgevingsmaatregelen omvatten bronbelastingen of niet-aftrekbaarheid van uitgaande betalingen. In het geval van dividenden omvatten de maatregelen bronbelasting, aangezien dividenden niet kunnen worden afgetrokken.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

Hervorming: 3.7 pensioenen

Het doel van de maatregel is het aanvullende pensioenlandschap te vereenvoudigen en te harmoniseren.

De hervorming bestaat uit wetgevingsmaatregelen ter ondersteuning van de harmonisatie van de fiscale behandeling van werkgeversbijdragen en ter vereenvoudiging van het opnameproces. Een eerste maatregel bestaat in het schrappen van een regel die de overdracht van bedrijfspensioenregelingen van de tweede pijler naar persoonlijke pensioenspaarrekeningen van de derde pijler verbiedt, wanneer de betrokkene meer dan 15 dienstjaren heeft. Een tweede maatregel omvat de afschaffing van de vergoeding in natura voor werkgeversbijdragen aan het pensioen van een werknemer. Een derde maatregel is de mogelijke afschaffing van het “goedgekeurde minimumpensioenfonds”.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming: 3.8 uitbreiding van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting

Het doel van de maatregel is het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting te vergroten.

De hervorming bestaat uit de inbedrijfstelling van het Land Development Agency (LDA) als commercieel overheidsagentschap, zoals bepaald in de LDA-wet. Het bestaat ook uit de inwerkingtreding van de afdelingen van de Wet betaalbare huisvesting met betrekking tot de regeling voor betaalbare aankoop van woningen op openbare gronden, de kostenhuurregeling en de regeling voor kapitaalsteun.

Deze maatregel doet naar verwachting geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het verslechteringsverbod (2021/C58/01). Met name moet ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG vastgestelde Europese afvalstoffenlijst) worden voorbereid voor hergebruik, recycling en andere nuttige toepassing van materiaal, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie en het EU-protocol inzake het beheer van bouw- en sloopafval.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Hervorming: 3.9 gezondheid

Het doel van de maatregel is vooruitgang te boeken met de uitvoering van het Sláintecare-hervormingsprogramma om bij te dragen tot de totstandbrenging van een universeel stelsel van enkelvoudige gezondheidszorg waarin iedereen gelijke toegang heeft tot diensten die gebaseerd zijn op behoeften, ongeacht hun financiële draagkracht.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van het contract van Sláintecare Consultant. Het Sláintecare-consultancycontract is een “uitsluitend openbare” arbeidsovereenkomst voor consultants, die niet voorziet in enige particuliere praktijk, zowel op als buiten de locatie, en voorziet in een verhoging van het salaris ten opzichte van de bestaande salarisseniveaus voor nieuwkomers. De hervorming bestaat ook uit 96 communautaire gezondheidsnetwerken (CHN's) die verwijzingen van huisartsen

hebben aanvaard. Tot slot bestaat het uit ten minste 430 000 patiënten die een beoordeling hebben gekregen in het kader van het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
80	3.2 SOLAS-programma voor herstelvaardigheden	Mijlpaal	Ontwikkeling van mogelijkheden voor het verstrekken van vaardigheden in het kader van het programma “Skills to Compete”	Mogelijkheden voor het aanleren van vaardigheden voor lerenden om hun plaats te boeken	—	—	—	KWART AAL 3	2021	Er moeten mogelijkheden zijn om vaardigheden aan te bieden die “skills to Compete” bieden. Zij omvatten kansen op het gebied van i) digitale vaardigheden, ii) inzetbaarheid (transversale) vaardigheden en iii) specifieke sectorvaardigheden.
81	3.2 SOLAS-programma voor herstelvaardigheden	Mijlpaal	Ontwikkeling van mogelijkheden voor groene vaardigheden en modules	Er zijn modules voor groene vaardigheden en mogelijkheden om zich in te schrijven	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Modules voor groene vaardigheden en mogelijkheden voor voorzieningen zijn beschikbaar gesteld voor boeken. Zij hebben ten minste betrekking op specifieke vaardigheidsgebieden in “Near Zero Emission Building” en “retrofit” en een reeks groene vaardigheden voor bij- en omscholing. De mogelijkheden omvatten met name specifieke opleidingen op het gebied van vaardigheden, die ook de toepassing van normen die hoger zijn dan BENG mogelijk kunnen maken. De naleving van de technische richtsnoeren inzake DNSH (2021/C58/01) wordt gewaarborgd door de volgende activiteiten uit te sluiten van de modules en de voorzieningsmogelijkheden: — Activiteiten in verband met de verwijdering van afvalstoffen op stortplaatsen of verbrandingsinstallaties die schadelijk kunnen zijn voor het milieu; — Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen (er wordt echter opgemerkt dat activiteiten op het gebied van het verstrekken van vaardigheden gericht kunnen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										zijn op de omscholing van werknemers in installaties op basis van veenproductie om hen in staat te stellen deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten die niet onder deze uitsluitingslijst vallen), en — Activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afvalstoffen het milieu op lange termijn schade kan berokkenen.
82	3.2 SOLAS-programma voor herstelvaardigheden	Doel	Deelname aan het actieprogramma voor groene vaardigheden en “Skills to Compete Participation”	—	Aantal	0	81250	KWART AAL 4	2024	Aantal deelnemers dat zich vanaf 1 januari 2021 heeft ingeschreven voor ten minste één van de vaardigheden en modules in het kader van het Solas-actieprogramma voor groene vaardigheden en het “Skills to Compete” -initiatief. In gevallen waarin personen zich inschrijven voor meerdere mogelijkheden en/of modules voor het aanbieden van vaardigheden, zijn deze meerdere deelnames niet uitgesloten. Dit is één enkel streefdoel voor het SOLAS-actieprogramma voor groene vaardigheden en het “Skills to Compete” -initiatief gecombineerd, en omvat geen subdoelen voor afzonderlijke programma’s of initiatieven.
83	3.2 SOLAS-programma voor herstelvaardigheden	Doel	Percentage vrouwen dat is ingeschreven in het initiatief Skills to Compete	—	Percentage	0	50	KWART AAL 4	2024	Aandeel vrouwelijke deelnemers (in verhouding tot het totale aantal deelnemers zoals berekend voor streefdoel 82) dat zich heeft ingeschreven voor ten minste één van de mogelijkheden om vaardigheden aan te bieden in het kader van het initiatief “Vaardigheden tot voltooiing”
84	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Projectsubsidies toegekend in het kader van het programma “Hervorming van onderwijs en opleiding”	Projectsubsidieovereenkomsten worden ondertekend door succesvolle aanvragers	—	—	—	KWART AAL 1	2022	Alle subsidieovereenkomsten in het kader van het programma “Onderwijs- en opleidingshervormingen” zijn ondertekend door succesvolle aanvragers, in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										milieuwetgeving. Elke subsidieovereenkomst bevat het financiële bedrag dat is toegewezen aan de succesvolle aanvrager (technologische universiteit (TU) of TU-ontwikkelingsconsortium) en details van het project en het tijdschema. In elk voorstel wordt duidelijk aangetoond hoe gendergelijkheid en gelijke kansen in aanmerking zijn genomen bij het opstellen van de aanvraag, welke specifieke acties moeten worden ondernomen, hoe naar gender en gelijkheid uitgesplitste gegevens over de begunstigden van maatregelen zijn verstrekt en hoe deze acties in overeenstemming moeten zijn met institutionele genderactieplannen. In elke subsidieovereenkomst wordt gespecificeerd dat de autoriteit voor hoger onderwijs betalingen in fasen afhankelijk stelt van de verwezenlijking van de te leveren prestaties en van de criteria voor goedgekeurde projecten. Projecten vallen onder een van de volgende categorieën: — vaardigheden en ontwikkeling van het personeel; — hervorming van het leerplan en van onderwijs en leren, — vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemingen en maatschappelijke betrokkenheid; — digitale en ondersteunende infrastructuur, — nationaal gedeelde digitale TU-diensten.
85	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van projectverslagen	Projectverslagen worden ondertekend door de autoriteit voor hoger onderwijs	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Alle eindverslagen van projecten in het kader van het programma “Hervormingen van onderwijs en opleiding” zijn goedgekeurd door de autoriteit voor hoger onderwijs. In de eindverslagen van het project wordt de vooruitgang gemeten met betrekking tot de verwezenlijking van de te leveren prestaties en de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										naleving van de onderliggende criteria voor goedgekeurde projecten, gendergelijkheid en gelijke kansen.
86	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Personeelsleden van alle vijf de technologische universiteiten die hebben deelgenomen aan bij- en ontwikkelingsactiviteiten	—	Aantal	0	4 000	KWART AAL 2	2024	Ten minste 4 000 personeelsleden afkomstig van alle vijf technologische universiteiten hebben deelgenomen aan bij- en ontwikkelingsactiviteiten in verband met i) de vaardigheden en ontwikkeling van het personeel, ii) leerplannen en onderwijs- en leerhervormingen, iii) vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemingen en maatschappelijk engagement, iv) digitale en ondersteunende infrastructuur, en v) nationaal gedeelde digitale diensten van technologische universiteiten.
87	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Studenten van alle vijf technologische universiteiten die hebben geprofiteerd van opleidings- of leeractiviteiten	—	Aantal	0	9 600	KWART AAL 2	2024	Ten minste 9 600 studenten uit alle vijf de technologische universiteiten hebben deelgenomen aan opleidings- of leeractiviteiten in verband met i) leerplannen en onderwijs- en leerhervormingen, ii) vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemingen en maatschappelijk engagement, iii) digitale en faciliterende infrastructuur, en iv) nationaal gedeelde digitale diensten van technologische universiteiten.
88	3.4 Vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Publicatie van een programma voor de uitvoering van de kmo-test en communicatie met alle overheidsdiensten	Publicatie van een programma van acties en communicatie over de uitvoering van de kmo-test, afgegeven aan alle	—	—	—	KWART AAL 1	2022	Er wordt een actieprogramma voor de uitvoering van de kmo-test gepubliceerd, met als doel onnodige regelgevingsbelemmeringen voor kmo's weg te nemen. In het programma worden een duidelijk tijdschema en duidelijke doelstellingen voor de kmo-test vastgesteld. Aan alle overheidsdiensten wordt ook een mededeling over de uitvoering van de kmo-test verstrekt, die hebben verzocht om de kmo-test volledig toe te passen op alle relevante wetgeving.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				overheidsdiensten						
89	3.4 Vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Uitvoering van alle vastgestelde maatregelen om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test door de overheid	Uitvoering van alle vastgestelde maatregelen om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test door de overheid, met inbegrip van de oprichting van een netwerk en een rapportagekader	—	—	—	KWART AAL 2	2022	Alle in het actieprogramma van mijlpaal 88 vastgestelde acties zijn uitgevoerd volgens het in dat programma vastgestelde tijdschema. Er wordt een netwerk opgericht, bestaande uit een benoemd lid van elke regeringsafdeling, tenzij een bepaald departement een passende motivering heeft gegeven voor het niet voordragen van een lid. Er moet een rapportagekader zijn vastgesteld dat het mogelijk maakt toezicht te houden op de toepassing van de kmo-test door de overheid.
90	3.4 Vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Doel	Overheidsdiensten die de kmo-toets hebben toegepast	—	Aantal	0	5	KWART AAL 1	2023	Ten minste vijf overheidsdiensten moeten de kmo-test in 2022 ten minste eenmaal hebben toegepast. Dit wordt aangetoond door de gegevens over de toepassing van de kmo-test die op een speciale gecentraliseerde website worden gepubliceerd.
91	3.5 Antiwitwaspraktijken	Doel	Inspecties van trust- of bedrijfsdienstverleners uitgevoerd door de Eenheid voor de naleving van de antiwitwaswetgeving (AMLCU)	—	Aantal	0	120	KWART AAL 4	2021	Er moeten ten minste 120 inspecties van TCD's (ter plaatse of op afstand) zijn uitgevoerd door regelgevende onderzoekers van AMLCU. De AMLCU heeft in 2021 ten minste twee extra personeelsleden aangeworven, waaronder ten minste één met gespecialiseerde vaardigheden op het gebied van forensische boekhouding, om bijstand te verlenen bij het toezicht op en het beheer van aanbieders van grensoverschrijdende diensten. Bij inspecties zijn wettelijke verplichtingen van aanbieders van derde landen in aanmerking genomen, waaronder: toepassingsgebied van de vergunning; beoordeling van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										het bedrijfsrisico; klantriscobeoordeling; beleid en procedures; opleiding en instructie van het personeel; cliëntenonderzoek en uiteindelijk begunstigden van cliënten; melding van verdachte transacties. Na een inspectie moet het TCSP als hoog, middelhoog, middelhoog of laag risico zijn aangemerkt en moet dit het niveau van toekomstige inspecties op de hoogte brengen.
92	3.5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Herziening van het instrumentarium voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010	Herziening van het instrumentarium voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, met inbegrip van aanbevelingen om de toolkit uit te breiden met een regeling voor administratieve financiële sancties	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Het evaluatieverslag over de haalbaarheid van een wijziging van de primaire wetgeving om de regelgevingstoolkit uit te breiden met een regeling voor administratieve financiële sancties, met inbegrip van aanbevelingen voor een dergelijke uitbreiding van de regelgevingstoolkit waar dat haalbaar wordt geacht, is door de werkgroep aan de regering voorgelegd.
93	3.5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding	—	—	—	KWART AAL 1	2022	Een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen/terrorismedinanciering van aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's) door de stuurgroep voor de bestrijding van witwassen (AMLSC) wordt

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			van witwassen en terrorismefinanciering van aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's)	van witwassen en terrorismefinanciering van aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's)						gepubliceerd. De analyse in de risicobeoordeling is gebaseerd op de antwoorden die zijn ontvangen op een gedetailleerde vragenlijst die aan alle betrokken TCSP-toezichthouders is verstrekt. De methode die bij deze beoordeling wordt toegepast, is de door de Europese Commissie aanbevolen methode, zoals toegepast in de supranationale risicobeoordeling van de Europese Commissie.
94	3.5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een administratieve financiële sanctieregeling voor de AMLCU of andere relevante opvolgingsorganen	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 2	2026	De wetgeving is in werking getreden. Zij heeft overeenkomstig de zesde antiwitwasrichtlijn een administratieve financiële sanctieregeling voor de AMLCU of andere relevante opvolgingsorganen ingevoerd. Deze nieuwe administratieve financiële sanctieregeling geldt voor de aangewezen personen in de niet-financiële sector waarvoor de AMLCU of alle relevante opvolgers bevoegde autoriteiten zijn voor ten minste trustdienstverleners of aanbieders van bedrijfsdiensten die niet onder de bevoegdheid van de Centrale Bank van Ierland of de voorgeschreven boekhoudkundige instanties vallen.
95	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wijziging van kapitaalfaciliteit en op immateriële activa	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 3	2020	De wetgeving is in werking getreden. Zij heeft de kapitaalfaciliteiten voor immateriële activa gewijzigd om ervoor te zorgen dat alle activa die vanaf oktober 2020 zijn verworven, volledig binnen het toepassingsgebied van de balanceringsheffingsregels vallen, in overeenstemming met de internationale beste praktijken.
96	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Hervorming van het ingezetenschap van vennootschappen en strengere	Publicatie van een circulaire en bepaling in de wetgeving waarin de inwerkingtreding	—	—	—	KWART AAL 1	2021	Publicatie van een circulaire over de wijziging van de Ierse regels inzake de fiscale woonplaats van vennootschappen om te voorkomen dat Ierse vennootschappen staatloos zijn voor belastingdoeleinden en om structuren (zoals de zogenaamde "Double Irish") te sluiten die bedoeld

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			regels voor gecontroleerde buitenlandse ondernemingen (CFC) die van toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden	van de wetgeving wordt vermeld						waren om lacunes in de Amerikaanse antiontwijkingsregels te benutten. De wetgeving moet voorzien in aangescherpte CFC-regels die van toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden, die verder gaan dan de minimumvereisten voor ATAD in deel 35B van de Taxes Consolidation Act, 1997, betreffende gecontroleerde buitenlandse ondernemingen ("CFC's"). Section 835YA past section 835T (de vrijstelling van effectieve belastingtarieven), artikel 835U (vrijstelling met een lage winstmarge) en artikel 835V (vrijstelling van lage boekhoudkundige winst) buiten toepassing, zodat een in Ierland gevestigde onderneming met een CFC die is gevestigd in een rechtsgebied dat is opgenomen in de lijst van de EU-gedragscode van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied in een boekhoudperiode van de CFC, geen gebruik kan maken van bovengenoemde vrijstellingen.
97	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen	Publicatie van de economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en publicatie van een samenvatting van de openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen	—	—	—	KWART AAL 4	2021	De economische analyse door een onafhankelijke externe contractant moet zijn gepubliceerd. Zij heeft de betalingsstromen (met inbegrip van rente, royalty's en dividenden van/naar EU-lidstaten en niet-EU-rechtsgebieden, met inbegrip van offshore financiële centra) en de praktische gevolgen van de uitvoering van recente hervormingen van het Ierse vennootschapsbelastingwetboek en belangrijke hervormingen in andere rechtsgebieden, met name de Verenigde Staten, op deze stromen onderzocht. Er is ook een openbare raadpleging gehouden over de mogelijkheid om maatregelen in te voeren die van toepassing zijn op uitgaande betalingen en deze raadpleging is gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën. De raadpleging wordt

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										geopend voor inbreng van belanghebbenden gedurende een periode van ten minste zes weken. De in het kader van de openbare raadpleging overwogen maatregelen omvatten de toepassing van bronbelasting en de invoering van niet-afrekbaarheid van uitgaande betalingen.
98	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wetgeving die van toepassing is op uitgaande betalingen om dubbele niet-heffing te voorkomen	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 1	2024	De wetgeving is in werking getreden. Zij is van toepassing op uitgaande betalingen (rente, royalty's en dividenden) om dubbele niet-heffing te voorkomen, en is ook van toepassing buiten landen die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden, met inbegrip van alle jurisdicties die geen belasting heffen of geen belasting heffen. De maatregelen omvatten bronbelastingen of niet-afrekbaarheid van uitgaande betalingen. In het geval van dividenden omvatten de maatregelen bronbelasting, aangezien dividenden niet kunnen worden afgetrokken.
99	3.7 Pensioenen	Mijlpaal	Verslag over het aanvullende pensioenlandschap	Publicatie van het verslag van de Interdepartementale Groep Pensioenen en Belastingen om het aanvullende pensioenlandschap te helpen vereenvoudigen en harmoniseren	—	—	—	KWART AAL 4	2020	De Interdepartementale Groep Pensioenen en Belastingen heeft een verslag gepubliceerd. Zij heeft een aantal aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de doelstelling van vereenvoudiging en harmonisatie van het aanvullende pensioenlandschap kan worden bevorderd.
100	3.7 Pensioenen	Mijlpaal	Wetgevingsmaatregelen om het landschap van aanvullende	Bepaling in de wetgeving betreffende de	—	—	—	KWART AAL 4	2022	De wetgeving is in werking getreden, rekening houdend met de volgende specifieke aanbevelingen van het in mijlpaal 99 genoemde verslag: I) zij schrapt een regel die overdrachten van bedrijfspensioenregelingen

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			pensioenen te vereenvoudigen en te harmoniseren	inwerkingtreding van de wetgeving						van de tweede pijler naar persoonlijke pensioenspaarrekeningen van de derde pijler verbiedt, wanneer de betrokkene meer dan 15 dienstjaren heeft; II) zij heft de vergoeding in natura voor het pensioen van de werknemer op; en iii) het “goedgekeurde minimumpensioenfonds” wordt afgeschaft. Dit ondersteunt de harmonisatie van pensioenen, producten en bedrijfspensioenregelingen, met inbegrip van de fiscale behandeling van werkgeversbijdragen aan de pensioenen van werknemers, en dragen ook bij tot de vereenvoudiging van het opnameproces
101	3.8 Vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de LDA als commercieel overheidsagentschap	Inwerkingtreding van LDA als handelsagent van de staat	—	—	—	KWART AAL 4	2021	De wet inzake het agentschap voor landontwikkeling is in werking getreden en het Land Development Agency (LDA) moet zijn opgericht als een aangewezen activiteitsmaatschappij op grond van de Companies Act. De LDA heeft onder meer tot doel het aanbod van huisvesting in de staat, en met name sociale en betaalbare huisvesting, te vergroten. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De LDA zorgt er met name voor dat de relevante EU- en nationale milieuwetgeving wordt nageleefd en dat de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										categorie 17 05 04 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) die op de bouwplaats zijn geproduceerd, wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere nuttige toepassing van materiaal, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafval.
102	3.8 Vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen via de nieuwe regeling voor betaalbare huisvesting op openbare grond	—	Aantal	0	100	KWART AAL 3	2023	Er worden ten minste 100 woningen voor de verkoop ter beschikking gesteld via de regeling voor betaalbare huisvesting op openbare grond.
103	3.8 Vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Oplevering van sociale huurwoningen	—	Aantal	0	450	KWART AAL 3	2023	Ten minste 450 woningen moeten zijn voltooid en gehuurd in het kader van de kostenhuurregeling.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
104	3.8 Vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen aan kopers die gebruikmaken van de kapitaalsteunregeling	—	Aantal	0	100	KWART AAL 3	2023	Er worden ten minste 100 woningen voor de verkoop ter beschikking gesteld aan kopers die gebruikmaken van de kapitaalsteunregeling.
105	3.9 Gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het contract van Sláintecare Consultant	Inwerkingtreding van het contract van Sláintecare Consultant	—	—	—	KWART AAL 3	2021	Het Sláintecare Consultant Contract is in werking getreden. Het omvat een verhoging van het salaris ten opzichte van de bestaande salarisoniveaus voor nieuwkomers en nieuwe contractuele regelingen voor consultants. De overeenkomst is een “uitsluitend openbare” arbeidsovereenkomst, die niet voorziet in enige particuliere praktijk, zowel op als buiten het terrein. Het nieuwe contract is uiterlijk op 30 september 2021 van toepassing op alle contracten die zijn gesloten. Alle bestaande consultants moeten de mogelijkheid hebben gehad permanent over te stappen op het contract voor Sláintecare Consultant, maar moeten de mogelijkheid hebben behouden om op hun bestaande contract te blijven.
106	3.9 Gezondheid	Doel	Communautaire gezondheidsnetwerken die verwijzingen van huisartsen aanvaarden	—	Aantal	0	96	KWART AAL 4	2022	In totaal hebben 96 communautaire gezondheidsnetwerken (CHN) verwijzingen van huisartsen aanvaard.
107	3.9 Gezondheid	Doel	Patiënten die deelnemen aan het programma voor	—	Aantal	—	430 000	KWART AAL 4	2023	Het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten wordt uitgebreid tot in aanmerking komende patiënten van 18 jaar en ouder.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			gestructureerde behandeling van chronische ziekten							Ten minste 430 000 patiënten moeten een beoordeling hebben gekregen in het kader van het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten.

D. AUDIT EN CONTROLE

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Een opslagsysteem voor het registreren, opslaan en beschikbaar stellen van alle relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan — het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden — is operationeel voordat het eerste betalingsverzoek wordt ingediend. Ierland dient vóór het eerste betalingsverzoek een specifiek auditverslag in waarin de doeltreffendheid van de functionaliteiten van het gegevensopslagsysteem wordt bevestigd. In het auditverslag worden alle geconstateerde tekortkomingen en de genomen of geplande corrigerende maatregelen geanalyseerd.

Alvorens het eerste betalingsverzoek in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit in te dienen, zorgt Ierland er bovendien voor dat de administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en de administratieve capaciteit van het auditorgaan worden gewaarborgd door middel van een analyse van de werklust.

Met het oog op de verdere versterking van het kader om ernstige onregelmatigheden zoals fraude, belangenconflicten, corruptie en dubbele financiering te voorkomen, op te sporen en te corrigeren, geeft het uitvoeringsorgaan instructies aan de verantwoordelijke afdelingen over controles vooraf inzake belangenconflicten en dubbele financiering, over frauderisicobeoordelingen en verificaties ter plaatse.

Mijlpaal 110 in het kader van deze maatregel moet zijn verwezenlijkt op het moment van indiening van het tweede betalingsverzoek bij de Commissie.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
108	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF	Een auditverslag ter bevestiging van de functies van het opslagsysteem	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	Vóór het eerste betalingsverzoek is een systeem voor het monitoren van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit opgezet en operationeel. Het systeem omvat ten minste de volgende functies: a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens te verzamelen, op te slaan en er toegang toe te waarborgen.
109	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en het auditorgaan	Een verslag waarin de inzet van middelen voor het uitvoeringsorgaan en het auditorgaan wordt bevestigd;	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	De administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en de administratieve capaciteit van het auditorgaan worden gewaarborgd door het eerste betalingsverzoek door middel van een analyse van de werklust.
110	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Versterking van het kader voor het voorkomen, opsporen en corrigeren van ernstige	Uitgegeven instructies	—	—	—	Vóór het tweede betaling sverzoek	Vóór het tweede betaling sverzoek	Het uitvoerend orgaan van het Ierse herstel- en veerkrachtplan geeft instructies aan de verantwoordelijke afdelingen met als doel het kader te versterken om ernstige onregelmatigheden zoals fraude, belangenconflicten, corruptie en dubbele

			onregelmatigheid en							financiering te voorkomen, op te sporen en te corrigeren. Deze instructies omvatten ten minste: a) Instructies voor de verantwoordelijke afdelingen om vooraf controles van belangenconflicten en dubbele financiering uit te voeren door gebruik te maken van passende nationale databanken en instrumenten voor datamining en risicoscores. In de instructies moet ook worden vermeld welke gegevens moeten worden verzameld en gerapporteerd door de verantwoordelijke afdelingen van de eindontvangers; b) Instructies voor de verantwoordelijke afdelingen om een frauderisicobeoordeling uit te voeren voor hun respectieve RRF-maatregelen; c) Duidelijke procedures voor door de verantwoordelijke afdelingen uit te voeren verificaties ter plaatse.
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	---

E. REPowerEU

Deze component van het Ierse herstel- en veerkrachtplan is opgebouwd rond zes maatregelen en draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van de groene transitie, met name de noodzaak om de energie-efficiëntie in gebouwen te verbeteren, de ontwikkeling van extra opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen te versnellen, de afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van emissievrij openbaar vervoer te verbeteren.

Het REPowerEU-hoofdstuk van het Ierse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel:

- De uitrol van hernieuwbare energie opvoeren en versnellen door de productiecapaciteit van duurzaam biomethaan te vergroten en de uitrol van offshore-windenergie te versnellen door de vaststelling van een beleidsverklaring over de vaststelling van een plangestuurde regeling, de vaststelling van een aangewezen plan voor het maritieme gebied en de aanvang van een veiling voor ontwikkelingsrechten in deze gebieden.
- De energie-efficiëntie te verhogen en de energiesysteemkosten te verlagen door te voorzien in renovatieregelingen voor openbare gebouwen, zoals administratieve gebouwen, ziekenhuizen en scholen, en door het primaire energieverbruik in openbare gebouwen te verminderen.
- De levering van duurzaam en emissievrij openbaar vervoer versterken door de aanleg van oplaadinfrastructuur voor batterijen voor het Dublin City Centre naar de lijn Drogheda, die deel uitmaakt van het Ierse kernnetwerk in het kader van de TEN-T-verordening.

Alle maatregelen in het Ierse REPowerEU-hoofdstuk hebben grensoverschrijdende of meerlandeneffecten. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energiebronnen, hetzij door middel van veilingen voor hernieuwbare offshore-energiebronnen, hetzij door ondersteuning van de opschaling van een duurzame biomethaanindustrie, heeft een grensoverschrijdende of meerlandendimensie omdat het bijdraagt tot het waarborgen van de voorzieningszekerheid, het wegnemen van knelpunten in de energiestromen en het vrijmaken van overcapaciteit voor interconnectiedoeleinden. Evenzo draagt het aanpakken van het primaire energieverbruik en het verminderen van de vraag naar energie ook bij tot grensoverschrijdende doelstellingen door capaciteit, en daarmee het aanbod, voor andere lidstaten vrij te maken. Tot slot zal het vergroten van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van emissievrij openbaar vervoer in TEN-T-corridors waarschijnlijk bijdragen tot een vermindering van de vraag naar fossiele brandstoffen voor particuliere vervoersdoeleinden.

Het REPowerEU-hoofdstuk ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake het verminderen van de algemene afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (landspecifieke aanbeveling 4.1 in 2022 en 4.1 in 2023) door de uitrol van hernieuwbare energie, met name offshore-windenergie en duurzaam biomethaan, te versnellen en het plannings- en vergunningskader voor hernieuwbare energie te rationaliseren (landspecifieke aanbeveling 4.2 in 2022 en 4.4 in 2023), en aanvullende maatregelen uit te voeren ter ondersteuning van de energie-efficiëntie in particuliere en openbare gebouwen om de energierekeningen en de kosten van het energiesysteem te verlagen (landspecifieke aanbeveling 4.5 in 2023). Daarnaast helpt het hoofdstuk, door middel van verbeterde maatregelen die leiden tot lager energieverbruik in de overheidssector, gevolg te geven aan de

aanbeveling om de overheidsinvesteringen voor de groene transitie en energiezekerheid uit te breiden (landspecifieke aanbeveling 1 van 2022).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investeringen: 5.1 opschaling van een biomethaanindustrie in Ierland

Het doel van deze maatregel is de productie en het gebruik van duurzaam biomethaan te stimuleren in overeenstemming met de richtlijn hernieuwbare energie en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te versnellen. De investering bestaat uit twee submaatregelen.

Submaatregel 1 bestaat uit de vaststelling door de Ierse regering van een nationale strategie voor biomethaan die beleidsrichting geeft voor de ontwikkeling van een duurzame biomethaanindustrie in Ierland. In de strategie worden acties vastgesteld om de ontwikkeling van de duurzame biomethaanindustrie te ondersteunen.

Submaatregel 2 bestaat uit de financiering van een kapitaalsubsidie voor de bouw of modernisering van productiefaciliteiten. In het kader van de oproep tot het indienen van subsidieaanvragen moet Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie worden nageleefd, met name dat de installaties voldoen aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29 tot en met 31 en aan de in artikel 26 vastgestelde regels inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders. Het omvat ook het selectie criterium dat het verkeer van vrachtwagens die bioafval vervoeren tot een minimum moet worden beperkt. De steun in het kader van deze maatregel moet de productiecapaciteit van duurzaam biomethaan met ten minste 0.1 terawattuur (TWh) verhogen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investeringen: 5.2 laadinfrastructuur Drogheda

Het doel van de investering is duurzaam spoorvervoer mogelijk te maken door de installatie van een oplaadinfrastructuur voor treinaccu's in Drogheda, die de uitrol van batterij-elektrische treinen mogelijk maakt ter vervanging van dieselwagens op de route van het Dublin City Centre naar Drogheda.

De maatregel bestaat uit de installatie van de oplaadinfrastructuur voor treinaccu's in Drogheda om te voorzien in batterij-elektrische treinstellen. Het omvat de oplaadinfrastructuur met een laadcapaciteit van 3.5 megawattuur (MWh) en de installatie ervan, alsook stallen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investerings: 5.3 SEAI/HSE proefproject Energie-decarbonisatie Pathfinder

De doelstellingen van de investering zijn het ondersteunen en mobiliseren van vernieuwingen op het gebied van energie en decarbonisatie in de overheidssector. Verder wordt het programma SEAI Pathfinder ontwikkeld, dat tot doel heeft overheidsinstanties te helpen hun retrofitdoelstellingen te halen en de energieprestaties te verbeteren. Het proefproject Energie-decarbonisatie Pathfinder (Health Service Executive — HSE) heeft tot doel te zorgen voor energierenovaties en -modernisering in de gezondheidszorg, en fungeert als pathfinder om ervaring en inzichten te verschaffen aan de HSE met het oog op het koolstofvrij maken van hun vastgoedportefeuille.

De investering bestaat uit retrofitmaatregelen met het oog op de modernisering van HSE-activa. De interventies op het gebied van energie-efficiëntie omvatten faciliterende infrastructuur, investeringen in koolstofarme verwarmingssystemen, alsmede verbeteringen van weefsels (bv. muren, ramen, isolatie) en andere verbeteringen van de energie-efficiëntie (bv. zonnepanelen op daken, ledverlichting, besturingssystemen voor gebouwen, mechanische en elektrische diensten). De retrofitmaatregelen worden uitgevoerd in vijf hoogrisicogebieden: Lusk Community Nursing Unit, afdeling Nursing van de Baltinglass, Clonakilty Community Nursing Unit, Regionaal Ziekenhuis Mullingar en Our Lourdes Hospital. De acties moeten leiden tot een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 % in de vijf hoogrisicogebieden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investerings: Uitgebreid programma voor decarbonisatie en herstel van de schoolsector in 5.4

Het doel van de investering is het renoveren van een selectie van de basis- en postbasisscholen in de database van het proefenergieprogramma. De investering heeft ook tot doel de uitvoeringsfase te voltooien van het programma “Energy Profile Inventory of Schools”, waarin gerichte energie- en decarbonisatieprogramma’s voor de schoolsector worden vastgesteld en ontwikkeld.

De investering bestaat uit twee submaatregelen. De eerste submaatregel betreft verbeteringen van de energie-efficiëntie van basis- en postbasisscholen door middel van retrofitinterventies. Het kan hierbij gaan om verbeteringen aan muur- en dakisolaties, deuren en ramen, verbeteringen van de luchtdichtheid, ledverlichting en -verwarming, alsook de installatie van hernieuwbare technologieën. Er moeten ten minste 20 basisscholen/postbasisscholen worden opgewaardeerd. Dit moet leiden tot een vermindering van het primaire energieverbruik in de scholen met ten minste 30 %.

De tweede submaatregel heeft betrekking op de leveringsfase van het programma “Energy Profile Inventory of Schools”. Het bestaat uit het opvolgen en verzamelen van gegevens van ten minste 2 991 scholen door bouwprofessionals om gegevens te verzamelen die relevant zijn voor aanpassingen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investerings: 5.5 aanpassing van nr. 6 Eenste plaats

Het doel van deze investering is de renovatie van een openbaar kantoorblok op de locatie nr. 6 Ely Place in Dublin te financieren om de koolstofemissies van het gebouw te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

De maatregel bestaat uit de renovatie van een gebouw op 3 500 Ely Place van ten minste 6 vierkante meter. Dit moet leiden tot een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 %.

De uitvoering van de investering moet in het vierde kwartaal van 1 2026 zijn voltooid.

Hervorming: WAARDE 5.6: Steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit (ORESS).

Het doel van de hervorming is de uitrol van hernieuwbare offshore-energiebronnen in Ierland te bevorderen en te versnellen. De hervorming heeft tot doel bij te dragen tot de doelstelling van 5 gigawatt (GW) geïnstalleerde offshore-windcapaciteit tegen 2030.

De hervorming bestaat uit de publicatie van een beleidsverklaring van de Ierse regering waarin de beleidsdoelstellingen en prioriteiten worden uiteengezet om de verwezenlijking van 5 GW aan offshore-windcapaciteit tegen 2030 te vergemakkelijken. In de beleidsverklaring worden maatregelen voorgesteld om de uitrol van offshore-windenergie te versnellen. Zij stelt ook acties voor om een plangestuurd kader voor de ontwikkeling van offshore-energie uit te voeren.

De hervorming bestaat voorts uit de vaststelling van het plan voor het aangewezen maritieme gebied voor de zuidkust (Keltische Zee) door de Oireachtas en de lancering en sluiting van de eerste veiling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit in het kader van de beleidsverklaring.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislij n	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
111	5.1 opschaling van een biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Strategie voor de productie en uitrol van duurzame biomethaan	Goedkeuring en publicatie van de strategie	—	—	—	KWARTAA L 2	2024	De Ierse regering stelt de nationale biomethaanstrategie vast en publiceert deze. In de strategie worden acties vastgesteld om de ontwikkeling van de duurzame biomethaanindustrie te ondersteunen.
112	5.1 opschaling van een biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de bouw of modernisering van productiefaciliteiten	Oproep tot het indienen van sollicitaties gepubliceerd	—	—	—	KWARTAA L 4	2024	Publicatie van de oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies ter ondersteuning van de productie van duurzaam biomethaan.
113	5.1 opschaling van een biomethaanindustrie in Ierland	Doel	Installatie van nieuwe biomethaan productiecapaciteit		TWh	0	0.1	KWARTAA L 2	2026	De subsidie moet leiden tot ten minste 0.1 terawattuur nieuwe geïnstalleerde capaciteit voor de productie van duurzaam biomethaan.
114	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Gunning van de contracten voor oplaadinfrastructuur voor treinen en stallen	Gunning van contracten	—	—	—	KWARTAA L 2	2024	Het contract voor de installatie van de laadinfrastructuur in Drogheda en het contract voor de stallen zijn gegund.
115	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Voltooiing van de oplaadinfrastructuur voor batterijtreinen	Ondertekende verklaring van voltooiing van de werkzaamheden	—	—	—	KWARTAA L 2	2026	Opladen van elektrische treinen op batterijen de infrastructuur in Drogheda moet zijn voltooid en de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijnen	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										vergunning voor het in gebruik nemen moet zijn goedgekeurd door de spoorwegCommissie (CRR).
116	5.3 SEAI/HSE proefproject Energie-decarbonisatie Pathfinder	Mijlpaal	Getekende werkcontracten voor retrofitacties in hoogrisicogebieden	Ondertekende werkcontracten	—	—	—	KWARTAA L 1	2025	De arbeidscontracten moeten zijn ondertekend voor de vernieuwing van vijf HSE-terreinen.
117	5.3 SEAI/HSE proefproject Energie-decarbonisatie Pathfinder	Mijlpaal	Voltooiing van aanpassingsmaatregelen in hoogrisicogebieden.	Voltooiing van de aanpassingsmaatregelen.	—	—	—	KWARTAA L 2	2026	Het primaire energieverbruik in de vijf hoogrisicogebieden moet met ten minste 30 % zijn verminderd.
118	Uitgebreid programma voor decarbonisatie en reïntegratie van scholen in de schoolsector in 5.4 en inventaris van het energieprofiel van scholen	Mijlpaal	Gunning van ontwerpcontracten voor basisscholen/postbasisscholen.	Gunning van ontwerpopdrachten	—	—	—	KWARTAA L 4	2024	De ontwerpopdrachten moeten zijn gegund aan ten minste 20 basisscholen/postbasisscholen.
119	Uitgebreid programma voor decarbonisatie en reïntegratie van scholen in de schoolsector in 5.4 en inventaris van	Mijlpaal	Voltooiing van de aanpassing van basisscholen/postbasisscholen en verzamelen en uploaden van gegevens voor scholen	Voltooiing van de aanpassing, verzameling en uploaden van gegevens in het inventarisatiesysteem.	—	—	—	KWARTAA L 2	2026	Het primaire energieverbruik moet met ten minste 30 % zijn verminderd in ten minste 20 basisscholen/postbasisscholen.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijnen	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het energieprofiel van scholen		naar het inventarisatiesysteem.							Voor ten minste 2 991 scholen relevante gegevens zijn verzameld en naar het inventarisatiesysteem geüpload.
120	5.5 herstel en verstedelijking van nr. 6 Ely Place	Mijlpaal	Contract ondertekend	Contract ondertekend	—	—	—	KWARTAA L 3	2024	Er moet een contract zijn ondertekend voor het herstel en de renovatie van nr. 6 Ely Place, Dublin.
121	5.5 herstel en verstedelijking van nr. 6 Ely Place	Mijlpaal	Voltooiing van de werkzaamheden	Voltooiing van de werkzaamheden	m ²	0	3 500	KWARTAA L 1	2026	Voltooiing van de werkzaamheden voor het herstel en de renovatie van ten minste 3 500 vierkante meter van het gebouw op 6 Ely Place, Dublin, wat leidt tot een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 %.
122	Steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit 5.6 (ORESS)	Mijlpaal	Publicatie van een beleidsverklaring voor de versnelde uitrol van offshore-windenergie en vaststelling van het plan voor een aangewezen maritiem gebied voor de zuidkust door de Oireachtas	Publicatie van beleidsverklaring en goedkeuring van het plan voor het aangewezen maritieme gebied voor de zuidkust	—	—	—	KWARTAA L 3	2025	Er moet een beleidsverklaring van de Ierse regering worden gepubliceerd waarin de beleidsdoelstellingen en prioriteiten worden uiteengezet om de verwezenlijking van 5 GW aan offshore-windcapaciteit

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										tegen 2030 te vergemakkelijken. Het plan voor het aangewezen maritieme gebied voor de zuidkust wordt door beide huizen van de Oireachtas goedgekeurd.
123	Steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit 5.6 (ORESS)	Mijlpaal	Toewijzing van de offertebrief na de eerste veiling van de ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energiebronnen	Toewijzing van de offertebrief	—	—	—	KWARTAA L 2	202 6	Aan het winnende project wordt een inschrijvingsbrief toegekend na de eerste veiling van de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energiebronnen. De offertebrief verleent een tweerichtingscontract ter ondersteuning van het winnende project voor een periode van maximaal 20 jaar.

2. GERAAMDE TOTALE KOSTEN VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

De geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Ierland bedragen 1 163 158 300 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
95	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wijziging van kapitaalfaciliteiten op immateriële activa
47	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Traject koolstofbelastingtarieven Wetgeving
99	3.7 pensioenen	Mijlpaal	Verslag over het aanvullende pensioenlandschap
96	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Hervorming van het ingezetenschap van vennootschappen en strengere regels voor gecontroleerde buitenlandse ondernemingen (CFC) die van toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden
48	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2021
32	1.6 versterkte rehabilitatie van veengebieden	Mijlpaal	Vorbereidende studie voor herstel van veengebieden
43	1.8 wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging) 2021	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet van 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)
45	1.8 wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging) 2021	Mijlpaal	Eerste actualisering van het klimaatactieplan
69	2.6.1 reeks e-gezondheidsprojecten — ePharmacy	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor ePharmacy-systemen
76	2.7 het aanpakken van de digitale kloof en het verbeteren van digitale vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van de 10-jarenstrategie inzake vaardigheden voor volwassenen
80	SOLAS-programma voor herstelvaardigheden van 3.2	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden om vaardigheden aan te bieden in het kader van het programma “Skills to Compete”

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
105	3.9 gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het contract van Sláintecare Consultant
61	2.3.2 digitale infrastructuur en financiering van scholen — ICT-infrastructuur	Mijlpaal	Publicatie van de circulaire aan scholen om de financieringscriteria bekend te maken
9	Energieherstelprogramma voor gebouwen in de publieke sector 1.3	Mijlpaal	Aanvang van de retrofitwerkzaamheden
14	1.4.1 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail — Creatie van een extra doorgaande lijn met een extra platform in Kent Station	Mijlpaal	Gunning ontwerpcontract Kent station
33	1.6 versterkte rehabilitatie van veengebieden	Doel	Aanvang van de werkzaamheden aan de eerste venen
44	1.8 wet inzake klimaatactie en koolstofarmen ontwikkeling (wijziging) 2021	Mijlpaal	Goedkeuring van het eerste driejaarlijkse programma voor koolstofbudgetten voor de periode van 5 jaar
62	2.3.2 digitale infrastructuur en financiering van scholen — ICT-infrastructuur	Doel	Financiering voor basis- en postbasisscholen
72	2.6.2 reeks e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Mijlpaal	Voltooiing van het gebouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer
74	2.7 het aanpakken van de digitale kloof en het verbeteren van digitale vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van een digitale strategie voor scholen
77	2.7 het aanpakken van de digitale kloof en het verbeteren van digitale vaardigheden	Doel	Kansarme studenten uitgerust met ICT-apparatuur
81	SOLAS-programma voor herstelvaardigheden van 3.2	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden voor groene vaardigheden en modules
91	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Doel	Inspecties van trust- of bedrijfsdienstverleners uitgevoerd door de Eenheid voor de naleving van de antiwitwaswetgeving (AMLCU)
92	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Herziening van het instrumentarium voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010
97	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen
101	3.8 verhoging van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de LDA als commercieel overheidsagentschap
108	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF
109	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en het auditororgaan
37	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.1 — upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Selectie van in aanmerking komende afvalwaterzuiveringsinstallaties

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
53	2.1 ontwikkeling van een gezamenlijk datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van het datacentrum
84	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Projectsubsidies toegekend in het kader van het programma “Hervorming van onderwijs en opleiding”
88	3.4 beperking van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Publicatie van een programma voor de uitvoering van de kmo-test en communicatie met alle overheidsdiensten
93	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's)
38	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.1 — upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Start van de modernisering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties
41	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.3 — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Publicatie van de voor de monitoring geselecteerde sites
49	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2022
56	2.2 digitale transformatie van Irish Enterprise	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen
59	2.3.1 digitale infrastructuur en financiering van scholen — Connectiviteit	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerken
89	3.4 beperking van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Uitvoering van alle vastgestelde maatregelen om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test door de overheid
12	1.4 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor elektrisch/batterijelektrisch wagenpark
		Bedrag van de tranche	323 803 EUR 933

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
4	1.2.1 versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Fonds voor koolstofreductie	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen
17	1.4.2 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — Dubbele tracering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Indiening van een milieueffectbeoordeling
57	2.2 digitale transformatie van Irish Enterprise	Mijlpaal	Oprichting van Europese digitale-innovatiehubs
63	2.4 online-antwoordoptie voor de telling	Mijlpaal	Het proefproject voor het online verzamelen van gegevens wordt getest om na te gaan of het haalbaar is

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
60	2.3.1 digitale infrastructuur en financiering van scholen — Connectiviteit	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerken
15	1.4.1 de toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Ontwikkeling van een extra doorgaande lijn met een extra platform in Kent Station	Mijlpaal	Gunning van opdrachten in opdracht van derden
18	1.4.2 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — Dubbele tracering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Gegunde bouwopdracht
21	1.4.3 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Hersignalering van de lijnen	Mijlpaal	Gegunde hoofdopdracht voor ontwerp en bouw
75	2.7 het aanpakken van de digitale kloof en het verbeteren van digitale vaardigheden	Doel	Toename van het aantal afgestudeerden met hoogwaardige ICT-vaardigheden
100	3.7 pensioenen	Mijlpaal	Wetgevingsmaatregelen om het landschap van aanvullende pensioenen te vereenvoudigen en te harmoniseren
106	3.9 gezondheid	Doel	Communautaire gezondheidsnetwerken die verwijzingen van huisartsen aanvaarden
90	3.4 beperking van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Doel	Overheidsdiensten die de kmo-toets hebben toegepast
50	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2023
102	3.8 verhoging van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen via de nieuwe regeling voor betaalbare huisvesting op openbare grond
103	3.8 verhoging van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Oplevering van sociale huurwoningen
104	3.8 verhoging van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen aan kopers die gebruikmaken van de kapitaalsteunregeling
110	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Versterking van het kader voor het voorkomen, opsporen en corrigeren van ernstige onregelmatigheden
		Bedrag van de tranche	115 EUR 511 906

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
11	Energieherstelprogramma voor gebouwen in de publieke sector 1.3	Mijlpaal	De retrofitwerkzaamheden van het Tom Johnson House zijn voltooid
22	1.4.3 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte	Mijlpaal	Aanvaarding van het gedetailleerde ontwerp van de regeling

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
	investeringen in het spoor van Cork — Hersignalering van de lijnen		
34	1.6 versterkte rehabilitatie van veengebieden	Doel	Aanvang van de werkzaamheden aan extra venen
40	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.2 — haalbaarheidsstudies voor ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties	Doel	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen ter beoordeling van mogelijkheden voor verdere verbeteringen
70	2.6.1 reeks e-gezondheidsprojecten — ePharmacy	Mijlpaal	Voltooiing van het gebouw en de configuratie van de ePharmacy
107	3.9 gezondheid	Doel	Patiënten die deelnemen aan het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten
19	1.4.2 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — Dubbele tracering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Aanvang van de werkzaamheden Glounthaune-Midleton-lijn
98	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wetgeving die van toepassing is op uitgaande betalingen om dubbele niet-heffing te voorkomen
51	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2024
52	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2025
86	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Personeelsleden van alle vijf de technologische universiteiten die hebben deelgenomen aan bij- en ontwikkelingsactiviteiten
87	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Studenten van alle vijf technologische universiteiten die zijn ingeschreven voor een nieuw of hervormd curriculum of hebben geprofiteerd van nieuwe of hervormde opleidings- of leeractiviteiten
111	5.1 opschaling van een biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Strategie voor de productie en uitrol van duurzame biomethaan
114	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Gunning van de contracten voor oplaadinfrastructuur voor treinen en stallen
		Bedrag van de tranche	240 EUR 286 336

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam
46	1.8 wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging) 2021	Mijlpaal	Verdere actualisering van het klimaatactieplan
64	2.4 online-antwoordoptie voor de telling	Mijlpaal	Een steekproef van burgers test de onlinedruk voor het verzamelen van gegevens
16	1.4.1 de toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Ontwikkeling van een extra doorgaande lijn met een extra platform in Kent Station	Mijlpaal	Via doorlopend platform voltooid

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
35	1.6 versterkte rehabilitatie van veengebieden	Doel	Voltooing van herstelwerkzaamheden voor eersteveenen
67	2.5 het gebruik van 5G-technologieën om een groener en innovatiever Ierland te stimuleren	Doel	Installatie van rekenknooppunten
85	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van projectverslagen
24	1.5.1 nationale grote uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 1-contracten voor geselecteerde groene projecten
25	1.5.1 nationale grote uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 1-contracten voor geselecteerde digitale projecten
54	2.1 ontwikkeling van een gezamenlijk datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Voltooing van de bouw van het gebouw van het datacentrum
82	SOLAS-programma voor herstelvaardigheden van 3.2	Doel	Deelnemers aan het actieprogramma voor groene vaardigheden en “Skills to Compete Participation”
83	SOLAS-programma voor herstelvaardigheden van 3.2	Doel	Toename van het percentage vrouwen jonger dan 30 jaar met een opleidingsniveau van niveau 5 of lager dat is ingeschreven in het “Skills to Compete” -initiatief
112	5.1 opschaling van een biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de bouw of modernisering van productiefaciliteiten
116	5.3 SEAI/HSE proefproject Energie-decarbonisatie Pathfinder	Mijlpaal	Getekende werkcontracten voor retrofitacties in hoogrisicogebieden
118	Uitgebreid programma voor decarbonisatie en reïntegratie van scholen in de schoolsector in 5.4 en inventaris van het energieprofiel van scholen	Mijlpaal	Gunning van ontwerpcontracten voor basisscholen/postbasisscholen.
120	5.5 herstel en verstedelijking van nr. 6 Ely Place	Mijlpaal	Contract ondertekend
		Bedrag van de tranche	249 EUR 302 195

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
39	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.1 — upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Doel	Verbetering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties
42	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.3 — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Eindverslag
13	1.4 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Selectie van emissievrije aandrijving
27	1.5.2 nationale grote uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 2-contracten voor geselecteerde groene projecten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
28	1.5.2 nationale grote uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 2-contracten voor geselecteerde groene digitale projecten
55	2.1 ontwikkeling van een gezamenlijk datacentrum van de overheid	Doel	Migratie van de servers/diensten naar het nieuwe overheidsdatacentrum
68	2.5 het gebruik van 5G-technologieën om een groener en innovatiever Ierland te stimuleren	Mijlpaal	Testen van de openbare bescherming en rampenbestrijding
71	2.6.1 reeks e-gezondheidsprojecten — ePharmacy	Doel	Eerste invoering van ePharmacy
73	2.6.2 reeks e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Doel	Eerste uitrol van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer
20	1.4.2 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor van Cork — Dubbele tracering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Doel	Voltooiing van dubbele tracering van Glounthaune naar Midleton
30	1.5.3 nationale grote uitdaging — Ronde 3	Mijlpaal	Ondertekening van Ronde 3-contracten voor geselecteerde groene projecten
58	2.2 digitale transformatie van Irish Enterprise	Doel	Goedkeuring van financiering voor digitale transformatie
65	2.4 online-antwoordoptie voor de telling	Mijlpaal	Start van de online gegevensverzameling van de telling
5	1.2.1 versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Fonds voor koolstofreductie	Doel	Voltooide projecten
6	1.2.1 versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Fonds voor koolstofreductie	Doel	Hoeveelheid CO ₂ verminderd door de installatie van koolstofarme technologieën
7	1.2.2 versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Klimaatactiefonds	Mijlpaal	Afronding van de bewustmakingscampagne over het fonds
8	1.2.2 versnellen van de decarbonisatie van de ondernemingssector — Klimaatactiefonds	Doel	Goedkeuring van aanvragen voor financiële steun
23	1.4.3 maakt toekomstige elektrificatie mogelijk door middel van gerichte investeringen in het spoor van Cork — Hersignalering van de lijnen	Doel	Voltooiing van de hersignaleringswerkzaamheden
26	1.5.1 nationale grote uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Verslag over de voltooiing van de in het kader van Ronde 1 geselecteerde projecten
29	1.5.2 nationale grote uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de mate van voltooiing van de in het kader van Ronde 2 geselecteerde projecten
31	1.5.3 nationale grote uitdaging — Ronde 3	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de mate van voltooiing van de in het kader van Ronde 3 geselecteerde projecten
36	1.6 versterkte rehabilitatie van veengebieden	Doel	Voltooiing van revalidatiewerkzaamheden
10	Energieherstelprogramma voor gebouwen in de publieke sector 1.3	Mijlpaal	De vernieuwingswerkzaamheden van regionale overheidskantoren zijn voltooid
94	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een regeling voor

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
			administratieve financiële sancties in de niet-financiële sector voor de AMLCU of andere relevante opvolgingsorganen
113	5.1 opschaling van een biomethaanindustrie in Ierland	Doel	Installatie van nieuwe biomethaan productiecapaciteit
115	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Voltooiing van de oplaadinfrastructuur voor batterijtreinen
117	5.3 SEAI/HSE proefproject Energie-decarbonisatie Pathfinder	Mijlpaal	Voltooiing van aanpassingsmaatregelen in hoogrisicogebieden
119	Uitgebreid programma voor decarbonisatie en reïntegratie van scholen in de schoolsector in 5.4 en inventaris van het energieprofiel van scholen	Mijlpaal	Voltooiing van de aanpassing van basisscholen/postbasisscholen en verzamelen en uploaden van gegevens voor scholen naar het inventarisatiesysteem.
121	5.5 herstel en verstedelijking van nr. 6 Ely Place	Mijlpaal	Voltooiing van de werkzaamheden
122	Steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit 5.6 (ORESS)	Mijlpaal	Publicatie van een beleidsverklaring voor de versnelde uitrol van offshore-windenergie en vaststelling van het plan voor een aangewezen maritiem gebied voor de zuidkust door de Oireachtas
123	Steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit 5.6 (ORESS)	Mijlpaal	Toewijzing van de offertebrief na de eerste veiling van de ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energiebronnen
		Bedrag van de tranche	224 EUR 892 637

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Ierland vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen in het plan:

- Binnen het ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen wordt een uitvoerend orgaan opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de algemene strategische monitoring en het beheer van het plan en voor de coördinatie tussen de Ierse autoriteiten. Het uitvoerend orgaan brengt verslag uit aan de minister van Overheidsuitgaven en Hervormingen. Het biedt technische en systeemondersteuning en communiceert op nationaal niveau om financiering uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit te bevorderen en onder de aandacht te brengen.
- Het uitvoeringsorgaan is tevens het orgaan dat de betalingsverzoeken aan de Commissie opstelt. Elke betalingsaanvraag gaat vergezeld van een beheersverklaring en een samenvatting van de audits en controles die de onafhankelijke auditinstantie voor het plan heeft uitgevoerd, waarin de reikwijdte van de verrichte controles, de geconstateerde tekortkomingen en de genomen corrigerende maatregelen worden samengevat. Daartoe verzamelt het uitvoeringsorgaan de resultaten van de door de onafhankelijke auditinstantie uitgevoerde auditprocedures, alsmede alle gevallen van ernstige onregelmatigheden, met inbegrip van gevallen van fraude of vermoedens van fraude, corruptie en belangenconflicten, die in de samenvatting van de audits worden opgenomen.
- De interne en EU-auditeenheid van het ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen is het onafhankelijke auditorgaan voor het plan. De onafhankelijke auditinstantie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits op het bereiken van mijlpalen en streefdoelen door middel van een passende steekproefmethode. Hij verifieert de beheersverklaring voordat elk betalingsverzoek aan de Commissie wordt toegezonden. De risicobeoordeling wordt doorlopend uitgevoerd en wordt gebruikt als basis voor het auditplan. Het onafhankelijke auditorgaan functioneert professioneel en houdt zich aan de interne controlenormen (2012) van het ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen en houdt daarbij rekening met de gedragscode en de internationale normen van het Institute of Internal Auditors, met name het International Professional Practices Framework (IPPF). Er wordt voor gezorgd dat de geselecteerde steekproef voldoende maatregelen omvat.
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een specifieke maatregel en de verslaglegging daarover berust bij een dienst of een andere instantie die is aangewezen om verantwoordelijk te zijn voor die maatregel, hoewel ook andere diensten of andere instanties betrokken kunnen zijn bij bepaalde aspecten van de uitvoering van die maatregel. Het plan bevat een lijst van diensten en andere instanties die voor elke maatregel verantwoordelijk zijn.
- Verantwoordingsplichtige afdelingen en andere organen zijn verplicht de Public Spending Code toe te passen, die een reeks regels, procedures en richtsnoeren bevat om de kosteneffectiviteit van de overheidsuitgaven in de gehele Ierse overheidsdienst te waarborgen. Verantwoordelijke afdelingen en andere instanties zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regelgevings-, monitoring- en controlevereisten, voor verslaglegging over hun respectieve mijlpalen en streefdoelen, voor verslaglegging over kosten, voor zover van toepassing, voor communicatie op projectniveau en voor het bijhouden van registers.
- Alle verantwoordelijke diensten en instanties en het uitvoeringsorgaan zijn vertegenwoordigd in een uitvoeringscomité, dat wordt opgericht. Het leveringscomité komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen. Het wordt voorgezeten door het ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen en wordt gezamenlijk voorgezeten door het ministerie van Taoiseach en het

ministerie van Financiën, op het niveau van hoge ambtenaren. Zij houdt voortdurend toezicht op de uitvoering van het plan en behandelt problemen die zich voordoen.

Het uitvoeringscomité wordt belast met het sturen van de uitvoering van maatregelen en biedt een forum voor samenwerking en coördinatie in het hele plan. Kwesties in verband met zowel de uitvoering van het plan als het Europees semester zijn onderworpen aan nauwe samenwerking tussen het ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen, het ministerie van Taoiseach en het ministerie van Financiën.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het uitvoerend orgaan, binnen het ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen, fungeert als enig contactpunt voor de Commissie. Zij treedt op als coördinerende instantie voor het monitoren van de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, houdt toezicht op de uitvoering van controlemaatregelen, bevestigt de betrouwbaarheid van de gegevens en de voortgang van de maatregelen, en verstrekt verslaglegging en betalingsverzoeken.

Het uitvoeringsorgaan gebruikt voor de uitvoering van het plan een specifiek RRF-informatiesysteem, dat in ontwikkeling is en onderworpen is aan een specifieke mijlpaal (nummer 108). De kernfuncties ervan, of een noodstelsel met de vereiste kernfunctionaliteiten, worden bij het eerste betalingsverzoek ingevoerd. In een register worden de relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht geregistreerd en opgeslagen, met name over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, en gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden, uiterlijk op het eerste betalingsverzoek. Het uitvoeringsorgaan kan de Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer toegang verlenen tot de relevante onderliggende gegevens.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Ierland, na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Ierland zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de deugdelijke motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.