

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2025
(OR. en)

10472/25
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2025/0175 (NLE)

ECOFIN 827
UEM 319
FIN 712
ECB
EIB

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	16 Ιουνίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2025) 327 annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) (ST 10161/21 INIT· ST 10161/21 ADD 1), της 13ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Βελγίου

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2025) 327 annex.

συνημμ.: COM(2025) 327 annex



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 16.6.2025
COM(2025) 327 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) (ST 10161/21 INIT· ST 10161/21 ADD 1), της 13ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Βελγίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.1: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην ανακαίνιση ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων. Κύριος στόχος της συνιστώσας είναι η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού και η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των πόρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδίως τα δημόσια κτίρια, οι κοινωνικές υποδομές και οι κατοικίες, και γενικότερα τα κτίρια με χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και στην ανάπτυξη των βιώσιμων κατασκευών, καθώς και στην κοινωνική ανθεκτικότητα μέσω της μείωσης των λογαριασμών ενέργειας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.3, με την οποία καλείται το Βέλγιο να εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις, *μεταξύ άλλων*, στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή μετάβαση.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-1.01: «Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο αποτελείται από τρεις επιμέρους μεταρρυθμίσεις και τρεις επιμέρους επενδύσεις των οποίων γενικός στόχος είναι η παροχή αποδοτικότερων κινήτρων ανακαίνισης και η επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης στη Φλάνδρα. Η πρώτη επιμέρους μεταρρύθμιση συνίσταται i) στη δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης, ενός ενιαίου περιφερειακού μηχανισμού που επιτρέπει την παροχή επιδοτήσεων για οικιακή και ιδιωτική ενεργειακή απόδοση και ανακαινίσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιούνται από αναδόχους κτιρίων από τον Ιούλιο του 2022. Η επιμέρους μεταρρύθμιση ii) περιλαμβάνει την αναθεώρηση του καθεστώτος επιχορηγήσεων ενεργειακής ετικέτας για τη στήριξη ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων. Η επιμέρους μεταρρύθμιση iii) περιλαμβάνει την αναθεώρηση του καθεστώτος στήριξης της ανακαίνισης για οικιακές μπαταρίες και έξυπνες συσκευές ελέγχου για αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικούς λέβητες και ηλεκτρική αποθήκευση θέρμανσης. Οι τρεις επιμέρους μεταρρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ έως τις 1 Απριλίου 2022. Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από τρεις επιμέρους επενδύσεις στο πλαίσιο της επένδυσης 1Α: I) επιδοτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και επιδοτήσεις από ομάδες-στόχους για ιδιωτικές κατοικίες που συνοδεύουν την επιμέρους μεταρρύθμιση (i)· II) στήριξη μέσω του καθεστώτος επιχορηγήσεων για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών που συνοδεύει την επιμέρους μεταρρύθμιση (ii)· III) επιχορηγήσεις σπιτιών για ιδιωτικές κατοικίες που συνοδεύουν την επιμέρους μεταρρύθμιση (iii).

Η επένδυση R-1.02: «Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων ενέργειας» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη μεταρρύθμιση και τη συγχώνευση των προμηθευτών ενέργειας και των προμηθευτών ανακαίνισης κατοικιών σε έναν ενιαίο περιφερειακό μηχανισμό

για τους ιδιώτες από το 2022. Χάρη στο ενοποιημένο σύστημα, οι πολίτες έχουν σαφέστερη εικόνα του ποσού που δικαιούνται για τις εργασίες ανακαίνισης και απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες για τη λήψη οικονομικής στήριξης μέσω περιφερειακών προμοδοτήσεων. Μόνο μία περιφερειακή δικτυακή πύλη ενημερώνει τους αιτούντες σχετικά με τις διαθέσιμες προμοδοτήσεις και υπάρχει μόνο μία ψηφιοποιημένη διαδικασία για τους πολίτες. Μια συνοδευτική επένδυση στο πλαίσιο της επένδυσης 1Α στηρίζει ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης. Ο κανονισμός για τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων ενεργειακών επιχορηγήσεων για οικιστικές και ιδιωτικές ανακαινίσεις στην Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας τίθεται σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Η επένδυση R-1.03: «Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας» της γερμανόφωνης κοινότητας

Το μέτρο θα εισαγάγει νέο σύστημα ενεργειακών προμοδοτήσεων στη γερμανόφωνη Κοινότητα από τον Ιούλιο του 2021. Σκοπός του σχεδίου προμοδότησης είναι, ειδικότερα, η δημιουργία κινήτρων για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα υφιστάμενα κτίρια κατοικιών στη γερμανόφωνη κοινότητα. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη διάκριση μεταξύ μικρών έργων, επιτρέποντας την πρόσβαση σε προμοδοτήσεις με απλουστευμένο τρόπο, και σημαντικών έργων, τα οποία απαιτούν λεπτομερέστερες διοικητικές διαδικασίες. Ο κανονισμός για τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων ενεργειακών επιχορηγήσεων για οικιστικές και ιδιωτικές ανακαινίσεις στη γερμανόφωνη Κοινότητα τίθεται σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2022.

Επένδυση 1Α στην «Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών» (I-1A)

Στόχος της επένδυσης είναι η τόνωση της ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025. Η επένδυση αποτελείται από τα ακόλουθα επτά επιμέρους μέτρα:

- Επιμέρους επένδυση i) που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση R-1.01 (i): επιδοτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και επιδοτήσεις από ομάδες-στόχους για ιδιωτικές κατοικίες
- Επιμέρους επένδυση ii) που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση R-101 (ii): Στήριξη μέσω του συστήματος ενεργειακής επισήμανσης για ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών
- Επιμέρους επένδυση iii) που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση R-101 (iii): Στήριξη προγράμματος για τη χορήγηση κατ' οίκον επιδότησης συσσωρευτών για ιδιωτικές κατοικίες.
- Επιμέρους επενδύσεις που συνδέονται με τη μεταρρύθμιση R-1.02: «Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων ενέργειας» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας
- Την επένδυση I-1.01: «Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών» της περιφέρειας της Φλάνδρας
- Την επένδυση I-1.02: «Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας
- Την επένδυση I-1.03: «Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών» της γερμανόφωνης κοινότητας

Την επένδυση I-1.01: «Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Στόχος του μέτρου είναι η τόνωση και η επιτάχυνση της ενεργειακής ανακαίνισης κοινωνικών κατοικιών μέσω της αύξησης της στήριξης από το Φλαμανδικό Ταμείο για το Κλίμα σε εταιρείες κοινωνικής στέγασης και το Φλαμανδικό Ταμείο Στέγασης. Η ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.

Την επένδυση I-1.02: «Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Το μέτρο αυτό συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ανακαίνισης των κοινωνικών κατοικιών στις Βρυξέλλες. Η ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.

Την επένδυση I-1.03: «Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών» της γερμανόφωνης κοινότητας

Το μέτρο συνίσταται στη στήριξη ενός πολυετούς προγράμματος ανακαίνισης στη γερμανόφωνη κοινότητα. Το μέτρο θα στηρίξει τη συμμετοχή της Γερμανόφωνης Κοινότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κοινωνικής στέγας «Öffentliche Wohnungsbaugesellschaft Ostbelgien», η οποία θα επιτρέψει την υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων σε κοινωνικές κατοικίες. Η ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.

Επένδυση 1Β «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» (I-1Β)

Στόχος της επένδυσης είναι η ανακαίνιση και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η επένδυση αποτελείται από τα ακόλουθα οκτώ επιμέρους μέτρα:

- Την επένδυση I-1.04: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» του ομοσπονδιακού κράτους
- Την επένδυση I-1.05: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» της Περιφέρειας της Φλάνδρας
- Την επένδυση I-1.07: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — Τοπικές Αρχές Αθλητισμού» της Περιφέρειας Βαλλονίας
- Την επένδυση I-1.08: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας
- Την επένδυση I-1.09: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — σχολεία» της Γαλλικής Κοινότητας
- Την επένδυση I-1.10: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — Αθλητισμός IPPJ» της Γαλλικής Κοινότητας
- Την επένδυση I-1.11: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — πανεπιστήμια» της Γαλλικής Κοινότητας
- Την επένδυση I-1.12: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — πολιτισμός» της Γαλλικής Κοινότητας

Την επένδυση I-1.04: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» του ομοσπονδιακού κράτους

Το επενδυτικό μέτρο συνίσταται στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιρίου του χρηματιστηρίου Βρυξελλών. Η ανακαίνιση αυτή μπορεί επίσης να υποστηριχθεί από άλλα ταμεία της ΕΕ. Οι ενεργειακά αποδοτικές εργασίες ανακαίνισης που υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ και προσδιορίζονται στο δελτίο αγοράς μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Την επένδυση I-1.05: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Το επενδυτικό μέτρο συνίσταται στην ενίσχυση των επενδύσεων στην ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος για την επιτάχυνση της ενεργειακής ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων. Η στήριξη χορηγείται μέσω της Φλαμανδικής Εταιρείας Ενέργειας (Vlaams Energiebedrijf), η οποία ενεργεί ως κεντρική αρχή προμηθειών και πάροχος υπηρεσιών για άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ιδίως την κεντρική διοίκηση) στον τομέα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενέργεια. Το μέτρο περιλαμβάνει i) δράσεις άμεσης στήριξης με τη μορφή ενεργειακά αποδοτικών έργων και ii) δράσεις έμμεσης στήριξης, όπως οι ενεργειακοί έλεγχοι. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.07: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — Τοπικές Αρχές Αθλητισμού» της Περιφέρειας Βαλλονίας

Το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης i) των δημόσιων κτιρίων των τοπικών αρχών και ii) των αθλητικών υποδομών στην περιφέρεια της Βαλλονίας. Η στήριξη χορηγείται μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που είναι ανοικτή στις τοπικές αρχές και τις επιλέξιμες αθλητικές δομές. Η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων των τοπικών αρχών μειώνει κατά μέσο όρο την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.08: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Το επενδυτικό μέτρο αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, την ανάπτυξη υπηρεσίας μίας στάσης (υπό τη διαχείριση του SIBELGA, του διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην περιφέρεια των Βρυξελλών, στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας) για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των ριζικών ενεργειακών ανακαινίσεων των δημόσιων κτιρίων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις Βρυξέλλες. Το διάταγμα για την ηλεκτρική ενέργεια που καθορίζει την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας της Sibelga, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της υπηρεσίας μίας στάσης για δημόσιες ανακαινίσεις στις Βρυξέλλες, τίθεται σε ισχύ έως τις 1 Φεβρουαρίου 2022. Δεύτερον, επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας για τα επιλεγμένα δημόσια έργα ανακαίνισης. Το μέτρο μειώνει κατά μέσο όρο την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.09: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — σχολεία» της Γαλλικής Κοινότητας

Το επενδυτικό μέτρο i) στηρίζει επενδυτικό σχέδιο σε σχολικά κτίρια που ανήκουν στη Γαλλική Κοινότητα και ii) μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση έργων για την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων σε εκπαιδευτικά δίκτυα που επιδοτούνται από τη Γαλλική Κοινότητα. Τουλάχιστον το 85 % της κατασκευής νέων κτιρίων επιτυγχάνει ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) που είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.10: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — Αθλητισμός IPPJ» της Γαλλικής Κοινότητας

Αυτό το επενδυτικό μέτρο στηρίζει i) την ανακαίνιση αθλητικών υποδομών και ii) την ανακαίνιση εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη νεολαία (Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse — IPPJ). Με την κατασκευή νέων κτιρίων επιτυγχάνεται ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). Η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.11: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — πανεπιστήμια» της Γαλλικής Κοινότητας

Το επενδυτικό μέτρο παρέχει στήριξη μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κτιρίων πανεπιστημίων που επιδοτούνται από τη Γαλλική Κοινότητα. Τουλάχιστον το ήμισυ των εργασιών ανακαίνισης, μετρούμενες σε m², μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.12: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων — πολιτισμός» της Γαλλικής Κοινότητας

Το επενδυτικό μέτρο αποσκοπεί στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση πολιτιστικών δημόσιων κτιρίων στη Γαλλική Κοινότητα. Το μέτρο αποτελείται από δύο μέρη: i) ενεργειακή ανακαίνιση πολιτιστικών υποδομών που ανήκουν στη Γαλλική Κοινότητα και ii) επιχορηγήσεις για έργα ενεργειακής ανακαίνισης πολιτιστικών υποδομών που δεν ανήκουν στη γαλλική κοινότητα (όπως υποδομές ιδιοκτησίας των τοπικών αρχών) που χορηγούνται μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Τουλάχιστον το ήμισυ των εργασιών ανακαίνισης, μετρούμενες σε m², μειώνουν κατά μέσο όρο την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Α.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
1	Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στην περιφέρεια της Φλάνδρας (R-1.01)	II	Βελτιωμένα καθεστάτα επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στη Φλάνδρα	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα	—	—	—	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έγκριση από τη φλαμανδική κυβέρνηση/κοινοβούλιο νέου κανονισμού για την παροχή αποδοτικότερων κινήτρων για την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης: I) δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για οικιακές και ιδιωτικές ανακαινίσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία υλοποιείται από αναδόχους κτιρίων, στο πλαίσιο ενιαίου περιφερειακού μηχανισμού, ii) αναθεώρηση του καθεστώτος επιχορηγήσεων για την ενεργειακή ετικέτα και iii) εισαγωγή του συστήματος για τις οικιακές μπαταρίες και τις έξυπνες συσκευές ελέγχου.
2	Πρόγραμμα βελτιωμένων ενεργειακών επιχορηγήσεων της περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (R-1.02)	II	Έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για τα καθεστάτα επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στις Βρυξέλλες	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού	—	—	—	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων ενεργειακών επιχορηγήσεων για οικιστικές και ιδιωτικές ανακαινίσεις στην περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας.
3	Πρόγραμμα βελτιωμένων	II	Έναρξη ισχύος του νέου	Διάταξη του νόμου	—	—	—	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων επιδοτήσεων

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ενεργειακών επιχορηγήσεων της γερμανόφωνης κοινότητας (R-1.03)		κανονισμού για τα καθεστώτα επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στη γερμανόφωνη κοινότητα.	που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού						στον τομέα της ενέργειας για οικιστικές και ιδιωτικές ανακαινίσεις στη γερμανόφωνη κοινότητα.
5	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών (I-1A)	Π	Ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών και κοινωνικών κατοικιών (STEP1)		Κατοικία	0	64 112	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Ανακαινίστηκαν 64 112 κατοικίες (ιδιωτικές και κοινωνικές). Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ανωτέρω επίπεδα ανακαίνισης: <u>Ιδιωτικές κατοικίες:</u> Ι) Περιφέρεια Φλάνδρας (R-1.01, επιδοτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας): 50 870 κατοικίες. ΙΙ) Περιφέρεια Φλάνδρας (R-1.01, καθεστώς ενεργειακών επιχορηγήσεων για ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση): 7 560 κατοικίες ΙΙΙ) Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (R-1.02): 2 343 κατοικίες <u>Κοινωνική στέγαση:</u>

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										I) Περιφέρεια Φλάνδρας (I-1.01): 2 640 κοινωνικές κατοικίες II) Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης (I-1.02): 699 κοινωνικές κατοικίες Η ανακαίνιση 3 339 μονάδων κοινωνικής στέγασης μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.
6	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών (I-1A)	Π	Ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών και κοινωνικών κατοικιών (βήμα 2)		Κατοικία	64 112	131 732	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Ανακαινίστηκαν επιπλέον 67 620 κατοικίες (ιδιωτικές και κοινωνικές). Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ανωτέρω επίπεδα ανακαίνισης: <u>Ιδιωτικές κατοικίες:</u> I) Περιφέρεια Φλάνδρας (R-1.01, επιδοτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας): 66 150 κατοικίες. II) Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης (R-1.02): 1 002 κατοικίες <u>Κοινωνική στέγαση:</u>

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										I) Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης (I-1.02): 429 κοινωνικές κατοικίες II) Γερμανόφωνη κοινότητα (I-1.03): 39 κοινωνικές κατοικίες Η ανακαίνιση 468 μονάδων κοινωνικής στέγασης μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.
7	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών (I-1Α)	Π	Ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών και κοινωνικών κατοικιών (βήμα 3)		Κατοικία	131 732	198 108	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Ανακαινίστηκαν επιπλέον 66 376 κατοικίες (ιδιωτικές και κοινωνικές). Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ανωτέρω επίπεδα ανακαίνισης: <u>Ιδιωτικές κατοικίες:</u> I) Περιφέρεια Φλάνδρας (R-1.01, επιδοτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας): 64 780 κατοικίες. <u>Κοινωνική στέγαση:</u> I) Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης (I-1.02): 197 κοινωνικές κατοικίες

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										II) Γερμανόφωνη κοινότητα (I-1.03): 29 κοινωνικές κατοικίες III) Περιφέρεια Φλάνδρας (I-1.01): 1 370 κοινωνικές κατοικίες. Η ανακαίνιση 1 596 μονάδων κοινωνικής στέγασης μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.
9	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών [R-1.01 (iii)]	II	Χορήγηση επιχορηγήσεων για οικιακές μπαταρίες και έξυπνες συσκευές ελέγχου στη Φλάνδρα		Επιχορηγήσεις που εγκρίθηκαν	0	8 460	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Επιχορηγήσεις για οικιακές μπαταρίες για ιδιωτικές κατοικίες στη Φλάνδρα από το τέταρτο τρίμηνο του 2 2021.
11	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1.08)	II	Προσαρμογή του διατάγματος για την ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό τη δημιουργία υπηρεσίας μίας	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του διατάγματος για την				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την ηλεκτρική ενέργεια που καθορίζει την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας της Sibelga, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της υπηρεσίας μίας στάσης για δημόσιες ανακαινίσεις στις Βρυξέλλες.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			στάσης για ανακαινίσεις	ηλεκτρική ενέργεια						
12	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1B)	Π	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων (βήμα 1)		m ²	0	10 800	ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	Ομοσπονδιακό κράτος (I-1.04): Ανακαινίζονται 10 800 m ² δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων 6 264 m ² που μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.
13	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1B)	Π	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων (βήμα 2)		m ²	10 800	256 690	ΤΡΙΜΗ NO 2	2025	Επιπλέον 245 890 m ² ανακαινισμένων δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων 16 823 m ² που μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ανωτέρω συνολικά επίπεδα ανακαίνισης: II) <u>Περιφέρεια Φλάνδρας</u> (I-1.05): 157 245 m ² . III) <u>Περιφέρεια Βαλονίας</u> (I-1.07): 16 824 m ² .

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										IV) <u>Γαλλική Κοινότητα</u> (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 71 821 m ² εκ των οποίων 16 823 m ² μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.
14	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1B)	Π	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων (βήμα 3)		m ²	256 690	694 470	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Επιπλέον 437 780 m² ανακαινισμένων δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων 163 006 m² που μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, και την κατασκευή 126 212 m² νέων κτιρίων που επιτυγχάνουν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας). Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ανωτέρω συνολικά επίπεδα ανακαίνισης: I) <u>Περιφέρεια Φλάνδρας</u> (I-1.05): 78 040 m². II) <u>Περιφέρεια Βαλονίας</u> (I-1.07): 170 282 m², εκ των οποίων 102 984 m² μειώνουν κατά

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μέσο όρο την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. III) <u>Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης</u> (I-1.08): Τα 27 724 m² μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. IV) <u>Γαλλική Κοινότητα</u> (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 161 734 m² εκ των οποίων 32 298 m² μειώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η κατασκευή 126 212 m² νέων κτιρίων επιτυγχάνει ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (PED) που είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας).

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.2: ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην παροχή ισχυρής ώθησης στις τεχνολογικές εξελίξεις για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης με σκοπό την περαιτέρω μείωση των ^{νεκρο}εκπομπών CO₂, με έμφαση στην ενοποίηση του συστήματος και την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.3, με την οποία καλείται το Βέλγιο να εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις, *μεταξύ άλλων*, στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς και στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.3 για την επίτευξη ώριμων έργων δημόσιων επενδύσεων.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-1.04: «Κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά H₂»

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν νομοθετικές αναθεωρήσεις με στόχο τη θέσπιση λεπτομερέστερου κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς H₂, καλύπτοντας θέματα όπως η εποπτεία, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα δίκτυα μεταφορών και ο καθορισμός τελών πρόσβασης στο δίκτυο. Για τη μεταφορά του H₂, οι νέες νομικές διατάξεις που θεσπίζονται από την κυβέρνηση ή τις κυβερνήσεις τίθενται σε ισχύ έως τις 1 Ιανουαρίου 2024.

Η επένδυση R-1.05: «Κανονιστικό πλαίσιο για τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) μέσω αγωγών στη Φλάνδρα» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν νομοθετικές αναθεωρήσεις με στόχο τη θέσπιση λεπτομερέστερου κανονιστικού πλαισίου για τη μεταφορά CO₂ μέσω αγωγών, καλύπτοντας θέματα όπως η εποπτεία, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα δίκτυα μεταφορών και ο καθορισμός τελών πρόσβασης στο δίκτυο.

Η επένδυση R-1.06: «Κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά CO₂ στη Βαλονία» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν νομοθετικές αναθεωρήσεις με στόχο τη θέσπιση λεπτομερέστερου κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των αγορών CO₂, καλύπτοντας θέματα όπως η εποπτεία, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα δίκτυα μεταφορών και ο καθορισμός τελών πρόσβασης στο δίκτυο. Οι νέες νομικές διατάξεις που θεσπίζονται από την κυβέρνηση της περιφέρειας της Βαλλονίας τίθενται σε ισχύ έως την 1 Ιανουαρίου 2024.

Τα ακόλουθα τρία μέτρα, σε ομοσπονδιακό, φλαμανδικό και Βαλονικό επίπεδο, επικεντρώνονται σε «Μια βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο».

Την επένδυση I-1.15: «Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» του ομοσπονδιακού κράτους

Το ομοσπονδιακό μέτρο προωθεί διάφορα έργα επίδειξης που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση υδρογόνου υπό την αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στόχος είναι η τόνωση καινοτόμων έργων με μεγάλες δυνατότητες επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, ώστε να φθάσουν σε ωριμότητα και να επεκταθούν για εμπορική χρήση. Τα έργα επιλέγονται μέσω πρόσκλησης υποβολής έργων, η οποία καλύπτει μονάδες επίδειξης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και για τη χρήση υδρογόνου, για παράδειγμα σε σκάφη, στον βαθμό που τα έργα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής

κυβέρνησης. Όσον αφορά τις μονάδες επίδειξης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλες τις τεχνολογίες με μηδενικές εκπομπές διεργασίας, όπως η ηλεκτρόλυση που τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή η πυρόλυση μεθανίου. Ο ΜΑΑ στηρίζει μέρος του κόστους αυτής της επένδυσης. Η επένδυση αυτή μπορεί επίσης να λάβει στήριξη από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης για δαπάνες που δεν υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ.

Την επένδυση I-1.16: «Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης σε μια βιώσιμη βιομηχανία υδρογόνου στη Φλάνδρα μέσω επενδύσεων και χρηματοδότησης έργων. Σε μεγάλο βαθμό, η χρηματοδότηση στηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο έργων τα οποία, όπως το σχεδιαζόμενο ευρύτερο διασυνοριακό σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)¹, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας με στόχο την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τις συναφείς εφαρμογές υδρογόνου. Εκτός του χαρτοφυλακίου ΣΕΚΕΕ, περιλαμβάνονται επίσης πρόσθετα έργα με έμφαση στο υδρογόνο, κυρίως στον τομέα τόσο των έργων έρευνας και ανάπτυξης όσο και των επενδυτικών έργων.

Την επένδυση I-1.17: «Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» της περιφέρειας της Βαλονίας

Το εν λόγω μέτρο της Βαλονίας αποσκοπεί στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των τομέων της βιομηχανίας, των μεταφορών και των κτιρίων μέσω της χρηματοδότησης έργων και των επενδύσεων. Αποτελείται από μια σειρά συνεκτικών υποέργων (κυρίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και της πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης) που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου, καθώς και την ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών υδρογόνου ως φορέα ενέργειας και την προσαρμογή συσκευών (όπως κινητήρες), που καθιστούν δυνατή τη χρήση και την αξιοποίηση του υδρογόνου. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του προγραμματισμένου διασυνοριακού² έργου ΣΕΚΕΕ για το υδρογόνο.

Την επένδυση I-1.18: «Ανάπτυξη της βιομηχανίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Το επενδυτικό μέτρο προωθεί διάφορα έργα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών CO₂ που προκύπτουν από την κατανάλωση ενέργειας και των εκπομπών από βιομηχανικές διεργασίες. Υλοποιείται μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα σύμπραξης έρευνας και ανάπτυξης που αποσκοπούν στο να φέρουν τις τεχνολογίες στο επίπεδο της (προ) βιομηχανικής επίδειξης ή πιλοτικής έκδοσης στους ακόλουθους τομείς: εξηλεκτρισμός βιομηχανικών διεργασιών, παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση, άμεση χρήση υδρογόνου σε βιομηχανικές εφαρμογές, δέσμευση και συγκέντρωση εκπομπών CO₂ και απαλλαγή των διεργασιών παραγωγής αμμωνίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

¹ Τα ΣΕΚΕΕ υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης και στην υποχρέωση αναστολής που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή και οι ιδιαιτερότητες των προτεινόμενων έργων ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες.

² Βλ. υποσημείωση 1.

Β.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
15	Κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά του προγράμματος «Ορίζων 2» (R-1.04)	ΠΓ	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημένων νόμων και των σχετικών κανονισμών για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς του προγράμματος «Ορίζων 2»	Δημοσίευση των νέων ή τροποποιημένων νόμων και συναφών κανονισμών (Επίσημη Εφημερίδα)				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημένων νόμων με σκοπό: - διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς του προγράμματος «Ορίζων 2», - καλύπτουν θέματα όπως η εποπτεία, η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και τα τιμολόγια.
15α	Κανονιστικό πλαίσιο για τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέσω αγωγών στη Φλάνδρα (R-1.05)	ΠΓ	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημένων διαταγμάτων και των σχετικών κανονισμών για να καταστεί δυνατή η μεταφορά διοξειδίου του	Δημοσίευση των νέων ή τροποποιημένων διαταγμάτων και των σχετικών κανονισμών (Επίσημη Εφημερίδα)				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Έναρξη ισχύος των νομικών διατάξεων σε φλαμανδικό επίπεδο για: - να καταστεί δυνατή η μεταφορά CO2 μέσω αγωγών, - καλύπτουν θέματα όπως η εποπτεία, η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και τα τιμολόγια.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο- ράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			άνθρακα (CO2) μέσω αγωγών στη Φλάνδρα							
15β	Κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά CO2 στη Βαλονία (R- 1.06)	ΠΓ	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημέ- νων διαταγμάτων και των σχετικών κανονισμών για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς CO2 στη Βαλονία	Δημοσίευση των νέων ή τροποποιημέ- νων διαταγμάτων και των σχετικών κανονισμών (Επίσημη Εφημερίδα)				ΤΡΙΜΗ NO 1	2024	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημένων διαταγμάτων σε επίπεδο Βαλλονίας για: - να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του CO2 στην αγορά, - καλύπτουν θέματα όπως η εποπτεία, η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και τα τιμολόγια.
18	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.15)	ΠΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗ NO 2	2022	Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων συνολικής αξίας τουλάχιστον 27 000 000 EUR σε επιτυχόντες υποψηφίους στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής έργων «Μια βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (σε ομοσπονδιακό επίπεδο). Τα έργα επιλέγονται μέσω πρόσκλησης υποβολής έργων, η οποία καλύπτει μονάδες επίδειξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου, καθώς και για τη χρήση υδρογόνου, για παράδειγμα σε σκάφη, στον βαθμό που τα έργα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Όσον αφορά τις μονάδες επίδειξης για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου, η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλες τις τεχνολογίες με μηδενικές εκπομπές διεργασίας, όπως η ηλεκτρόλυση που τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η πυρόλυση. Η πρόσκληση υποβολής έργων για έργα έρευνας και καινοτομίας (R & I) πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: — Η έρευνα και η έρευνα επικεντρώνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε επιλογές χαμηλού αντικτύπου (όπως η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου ή άλλες περιβαλλοντικές καινοτομίες μηδενικών εκπομπών) ή — Η έρευνα και η έρευνα είναι αφιερωμένες στη βελτίωση της τεχνολογίας «βέλτιστης κλάσης» (όπως τεχνολογίες με τον πιο περιορισμένο αντίκτυπο (αλλά όχι μηδενικό/χαμηλό αντίκτυπο) μεταξύ των

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο- ράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τεχνολογιών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες), και εφαρμόζονται κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων εγκλωβισμού (μέτρα που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού αντικτύπου ή την ανάπτυξή τους)· είτε — Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας είναι τεχνολογικά ουδέτερα στο επίπεδο της εφαρμογής τους (δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες) — Κάθε ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα έργα είναι πράσινης προέλευσης (π.χ. με χρήση ΑΠΕ) ή βασίζεται σε πράσινες ΣΑΗΕ. Τυχόν ποσά που παρέχονται από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης δεν συνυπολογίζονται στο ποσό αυτό.
19	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.15)	ΠΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής σχεδίων	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής έργων με τίτλο «Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (ομοσπονδιακό επίπεδο). Τα έργα επιλέγονται μέσω πρόσκλησης υποβολής έργων, η οποία καλύπτει μονάδες επίδειξης για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου,

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καθώς και για τη χρήση υδρογόνου, για παράδειγμα σε σκάφη, στον βαθμό που τα έργα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Όσον αφορά τις μονάδες επίδειξης για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου, η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλες τις τεχνολογίες με μηδενικές εκπομπές διεργασίας, όπως η ηλεκτρόλυση που τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η πυρόλυση. Η πρόσκληση υποβολής έργων για έργα έρευνας και καινοτομίας (R & I) πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: — Η έρευνα και η έρευνα επικεντρώνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε επιλογές χαμηλού αντικτύπου (όπως η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου ή άλλες περιβαλλοντικές καινοτομίες μηδενικών εκπομπών)· είτε — Η έρευνα και καινοτομία είναι αφιερωμένη στη βελτίωση της τεχνολογίας «βέλτιστης κλάσης» (όπως οι τεχνολογίες με τον πιο περιορισμένο αντίκτυπο (αλλά όχι με μηδενικό/χαμηλό αντίκτυπο) μεταξύ των τεχνολογιών που είναι επί του παρόντος

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο- ράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαθέσιμες) και εφαρμόζονται κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων εγκλωβισμού (μέτρα που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού αντικτύπου ή την ανάπτυξή τους)· είτε — Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας είναι τεχνολογικά ουδέτερα στο επίπεδο της εφαρμογής τους (δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες) — Κάθε ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα έργα είναι πράσινης προέλευσης (όπως η χρήση ΑΠΕ) ή βασίζεται σε πράσινες ΣΑΗΕ.
20	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.15)	ΠΓ	Έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων	Πληρωμές για χορηγηθέντα έργα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον 45 000 000 EUR καταβάλλονται σε έργα που ανατίθενται στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής έργων «Μια βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» (σε ομοσπονδιακό επίπεδο). Τυχόν ποσά που παρέχονται από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης δεν συνυπολογίζονται στο ποσό αυτό.
21	Βιομηχανική αξιακή	ΠΓ	Ανάθεση συμβάσεων σε	Γραπτή κοινοποίηση				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ανάθεση συμβάσεων σε έργα ΣΕΚΕΕ υδρογόνου (τα οποία ορίζονται ως τα έργα

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.16)		έργα ΣΕΚΕΕ για το υδρογόνο	ανάθεσης συμβάσεων στους επιτυγχόντες υποψηφίους						που αποτελούν αντικείμενο της κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων ΣΕΚΕΕ) στο πλαίσιο του μέτρου «Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» (Φλάνδρα). Εξαιρούνται από τα επιλεγμένα έργα: όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) με προβλεπόμενες εκπομπές ισοδυνάμου CO₂ που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή. Τα επιλεγμένα έργα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: — Η έρευνα και η έρευνα επικεντρώνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε επιλογές χαμηλού αντικτύπου (όπως η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου ή άλλες περιβαλλοντικές καινοτομίες μηδενικών εκπομπών)· είτε — Η έρευνα και καινοτομία είναι αφιερωμένη στη βελτίωση της τεχνολογίας «βέλτιστης κλάσης» (όπως οι τεχνολογίες με τον πιο περιορισμένο αντίκτυπο (αλλά όχι με μηδενικό/χαμηλό αντίκτυπο) μεταξύ των τεχνολογιών που είναι επί του παρόντος

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαθέσιμες) και εφαρμόζονται κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων εγκλωβισμού (μέτρα που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού αντικτύπου ή την ανάπτυξή τους)· είτε — Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας είναι τεχνολογικά ουδέτερα στο επίπεδο της εφαρμογής τους (δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες) — Κάθε ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα έργα είναι πράσινης προέλευσης (όπως η χρήση ΑΠΕ) ή βασίζεται σε πράσινες ΣΑΗΕ.
22	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.16)	II	Ανάθεση συμβάσεων για έργα υδρογόνου εκτός ΣΕΚΕΕ	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Ανάθεση συμβάσεων σε πρόσθετα έργα υδρογόνου εκτός ΣΕΚΕΕ. Εξαιρούνται από τα επιλεγμένα έργα: όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) με προβλεπόμενες εκπομπές ισοδυνάμου CO ₂ που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο- ράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Τα επιλεγμένα έργα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: — Η έρευνα και η έρευνα επικεντρώνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε επιλογές χαμηλού αντικτύπου (όπως η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου ή άλλες περιβαλλοντικές καινοτομίες μηδενικών εκπομπών)· είτε — Η έρευνα και καινοτομία είναι αφιερωμένη στη βελτίωση της τεχνολογίας «βέλτιστης κλάσης» (όπως οι τεχνολογίες με τον πιο περιορισμένο αντίκτυπο (αλλά όχι με μηδενικό/χαμηλό αντίκτυπο) μεταξύ των τεχνολογιών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες) και εφαρμόζονται κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων εγκλωβισμού (μέτρα που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού αντικτύπου ή την ανάπτυξή τους)· είτε — Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας είναι τεχνολογικά ουδέτερα στο επίπεδο της εφαρμογής τους (δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες)

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο- ράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Κάθε ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα έργα είναι πράσινης προέλευσης (όπως η χρήση ΑΠΕ) ή βασίζεται σε πράσινες ΣΑΗΕ.
23	Βιομηχανική αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.16)	ΠΓ	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών	Έγκριση της τελικής έκθεσης έργου				ΤΡΙΜΗΝΟ ΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών «Μια βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» (Φλάνδρα), με εκτέλεση 67 500 000 EUR, συμπεριλαμβανομένης νέας δυναμικότητας ηλεκτρολύσης υδρογόνου 75 MW σε λειτουργία.
24	Βιομηχανική αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.17)	ΠΓ	Ανάθεση συμβάσεων για έργα ΣΕΚΕΕ υδρογόνου	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ ΝΟ 1	2022	Ανάθεση συμβάσεων σε έργα ΣΕΚΕΕ υδρογόνου (τα οποία ορίζονται ως τα έργα που αποτελούν αντικείμενο της κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων ΣΕΚΕΕ) στο πλαίσιο του μέτρου «Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» (Βαλονία). Οι προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής έργων διασφαλίζουν τον αποκλεισμό όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) με προβλεπόμενες εκπομπές ισοδυνάμου CO ₂ που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή. Όλα τα έργα έρευνας και καινοτομίας που έχουν ανατεθεί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: — Η έρευνα και η έρευνα επικεντρώνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε επιλογές χαμηλού αντικτύπου (όπως η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου ή άλλες περιβαλλοντικές καινοτομίες μηδενικών εκπομπών)· είτε — Η έρευνα και καινοτομία είναι αφιερωμένη στη βελτίωση της τεχνολογίας «βέλτιστης κλάσης» (όπως οι τεχνολογίες με τον πιο περιορισμένο αντίκτυπο (αλλά όχι με μηδενικό/χαμηλό αντίκτυπο) μεταξύ των τεχνολογιών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες) και εφαρμόζονται κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων εγκλωβισμού (μέτρα που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού αντικτύπου ή την ανάπτυξή τους)· είτε — Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας είναι τεχνολογικά ουδέτερα στο επίπεδο της εφαρμογής τους

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο- ράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες) — Κάθε ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα έργα είναι πράσινης προέλευσης (όπως η χρήση ΑΠΕ) ή βασίζεται σε πράσινες ΣΑΗΕ.
26	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.17)	ΠΓ	Ολοκλήρωση όλων των έργων ΣΕΚΕΕ που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών	Έγκριση της τελικής έκθεσης έργου				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ολοκλήρωση όλων των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών «Μια βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» (Βαλονία), με εκτέλεση 80 000 000 EUR, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης λειτουργίας πράσινης ηλεκτρολυτικής δυναμικότητας τουλάχιστον 1 MW (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής).
27	Ανάπτυξη της βιομηχανίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (I-1.18)	ΠΓ	Σύναψη συμβάσεων	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων στους επιτυγχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο του μέτρου «Ανάπτυξη της βιομηχανίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών». Οι προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής έργων διασφαλίζουν τον αποκλεισμό όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) με προβλεπόμενες εκπομπές ισοδυνάμου CO ₂ που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που έχουν καθοριστεί για τη δωρεάν κατανομή. Όλα τα έργα έρευνας και καινοτομίας που έχουν ανατεθεί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: — Είτε η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά ή κυρίως σε επιλογές χαμηλού αντικτύπου (όπως η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου ή άλλες περιβαλλοντικές καινοτομίες μηδενικών εκπομπών)· είτε — Η έρευνα και καινοτομία είναι αφιερωμένη στη βελτίωση της τεχνολογίας «βέλτιστης κλάσης» (όπως οι τεχνολογίες με τον πιο περιορισμένο αντίκτυπο (αλλά όχι με μηδενικό/χαμηλό αντίκτυπο) μεταξύ των τεχνολογιών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες) και εφαρμόζονται κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων εγκλωβισμού (μέτρα που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού αντικτύπου ή την ανάπτυξή τους)· είτε — Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας είναι τεχνολογικά ουδέτερα στο επίπεδο της εφαρμογής τους (δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες)

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Κάθε ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα έργα είναι πράσινης προέλευσης (όπως η χρήση ΑΠΕ) ή βασίζεται σε πράσινες ΣΑΗΕ.
28	Ανάπτυξη της βιομηχανίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (I-1.18)	Π	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών	Έγκριση της τελικής έκθεσης έργου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών «Μια βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο» με εκτέλεση 30 000 000 EUR, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης έργου επίδειξης με θεωρητικό μακροπρόθεσμο δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO ₂ κατά 2 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Η τελική έκθεση του έργου αποδεικνύει ότι: — Κάθε ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα έργα είναι πράσινης προέλευσης (όπως η χρήση ΑΠΕ) ή βασίζεται σε πράσινες ΣΑΗΕ.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1.3: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπούν στη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μέσω της διασφάλισης της βιώσιμης χρήσης και αποκατάστασης των δασών, των ελών, των λειμώνων και των λειμώνων. Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν επίσης στην παγίδευση του CO₂. Επιπλέον, τα μέτρα προετοιμάζονται για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων και των πράσινων υποδομών. Ως εκ τούτου, η ανθεκτικότητα στην ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις θα αυξηθεί, αποφέροντας οφέλη για τη γεωργία, τον τουρισμό, τους πολίτες και το περιβάλλον στο σύνολό του.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.3, με την οποία καλείται το Βέλγιο να εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων, στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.3 για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-1.22: «Βιοποικιλότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» της περιφέρειας της Βαλονίας

Η επένδυση αποσκοπεί στη στήριξη της διατήρησης, της αποκατάστασης και της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας αποθήκευσης άνθρακα και της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πλημμύρες και οι ξηρασίες. Το μέτρο αποτελείται από τέσσερις επιμέρους δράσεις: (1) να στηρίξουν την αναγέννηση ανθεκτικών δασών σε δημόσια χρήση, (2) την ενίσχυση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών εντός του πλαισίου δράσης προτεραιότητας για την προστασία ορισμένων ειδών και οικοτόπων, (3) τη δημιουργία δύο εθνικών πάρκων στη Βαλονία και (4) την ανακατασκευή ποταμών και τη δημιουργία υγροτόπων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.23: «Οικολογικός κατακερματισμός» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή στον οικολογικό κατακερματισμό των υφιστάμενων περιφερειακών υποδομών μεταφορών θα συμβάλει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη ενός συνεκτικού δικτύου για τη φύση στη Φλάνδρα. Το μέτρο περιλαμβάνει 15 συγκεκριμένα έργα για οικολογικούς αγωγούς και οικολογικές σήραγγες (προπαρασκευαστικές μελέτες ή κατασκευαστικές εργασίες). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-1.24: «Γαλάζια συμφωνία» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση στη Γαλάζια Συμφωνία αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου 80 έργων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ετοιμότητας για μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και συχνότερα κύματα καύσωνα μέσω της διαρθρωτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων ξηρασίας. Στο πλαίσιο του σχεδίου, υποστηρίζονται εννέα επιμέρους δράσεις ποικίλου χαρακτήρα, οι οποίες απευθύνονται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των γεωργών και των δήμων. Οι δράσεις καλύπτουν: Α) έργα τοπίου για τον μετριασμό της ξηρασίας, β) ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της γεωργίας, Γ) δύο έργα για αντλίες και κλειδαριές πλωτών οδών, δ) πρόγραμμα στήριξης της διαχείρισης των υδάτων για εταιρείες που επενδύουν σε καινοτόμες τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού, ΣΤ) καινοτόμα έργα σχετικά με την κυκλική χρήση του νερού και

την ψηφιακή παρακολούθηση και τα έξυπνα συστήματα δεδομένων για τα ύδατα, Ζ) εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση σε τέσσερις καθορισμένες περιοχές και Ι) έργα αποκατάστασης υγροτόπων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
36	Βιοποικιλότητ α και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (I- 1.22)	Π	Εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης της γης (δάση και προστατευόμενες περιοχές ή έργα προστατευόμενων περιοχών υπό διαδικασία χαρακτηρισμού) και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη		εκτάριο	0	1 935	ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	Τα μέτρα διαχείρισης της γης εφαρμόστηκαν σε 1 935 εκτάρια για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στα δάση και τις προστατευόμενες περιοχές (ή έργα προστατευόμενων περιοχών υπό διαδικασία χαρακτηρισμού) και η πρόοδος όσον αφορά τα έργα ανάμιξης.
37	Βιοποικιλότητ α και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (I- 1.22)	Π	Εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης της γης (δάση και προστατευόμενες περιοχές ή έργα προστατευόμενων περιοχών υπό διαδικασία χαρακτηρισμού) και έργα ανάμιξης που ολοκληρώθηκαν		εκτάριο	1 935	3 735	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Τα μέτρα διαχείρισης της γης εφαρμόστηκαν σε 3 735 εκτάρια για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στα δάση και τις προστατευόμενες περιοχές (ή έργα προστατευόμενων περιοχών υπό διαδικασία χαρακτηρισμού) και ολοκληρώθηκαν τα έργα ανάμιξης.
38	Βιοποικιλότητ α και προσαρμογή	ΙΓ	Χορήγηση επιδοτήσεων σε έργα για τη	Γραπτή κοινοποίησ η της				ΤΡΙΜΗ NO 1	2023	Χορήγηση επιδοτήσεων σε δύο έργα και γραφτή κοινοποίηση στους επιτυχόντες υποψηφίους από τον Υπουργό

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στην κλιματική αλλαγή (I- 1.22)		δημιουργία δύο εθνικών πάρκων	χορήγησης επιδότησε ων στους επιτυχόντε ς υποψηφίου ς						Περιβάλλοντος της Βαλλονίας μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δύο εθνικά πάρκα συνολικής έκτασης μεταξύ 10 000 και 70 000 εκταρίων.
39	Βιοποικιλότητ α και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (I- 1.22)	Π	Ολοκλήρωση δύο έργων για τα εθνικά πάρκα		προγράμ ματα	0	2	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ολοκλήρωση έργων υποδομής για δύο εθνικά πάρκα συνολικής έκτασης μεταξύ 10 000 και 70 000 εκταρίων.
40	Οικολογικός κατακερματισμ ός (I-1.23)	Π	Ολοκλήρωση έργων οικολογικής αποκατακερματισμ ού		προγράμ ματα	0	15	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ολοκλήρωση των έργων υποδομής για επτά έργα οικολογικής αποκατακερματισμού (όπως οικολογικοί αγωγοί ή οικολογικές σήραγγες) και ολοκλήρωση οκτώ έργων που καλύπτουν μόνο προπαρασκευαστικά στάδια (όπως οι φάσεις τοπικοποίησης και σχεδιασμού) για οκτώ μελλοντικά έργα αποκατακερματισμού.
41	Γαλάζια Συμφωνία (I- 1.24)	ΙΓ	Έναρξη έργων για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και/ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της	Γραπτό συμβατικό ή νομικό έγγραφο για την				ΤΡΙΜΗ NO 2	2023	Γραπτό συμβατικό ή νομικό έγγραφο που έχει υπογραφεί ή εγκριθεί για να καταδειχθεί η έναρξη 41 από τα 46 έργα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και/ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			κλιματικής αλλαγής.	κατάθεση της έναρξης						κλιματικής αλλαγής, όπως οι πλημμύρες ξηρασίας: 35 έργα τοπίου για τον μετριασμό της ξηρασίας (έργα Α στην περιγραφή του μέτρου), ένα ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της γεωργίας (Β), δύο έργα για αντλίες πλωτών οδών και υδατοφράκτες (Γ), ένα καθεστώς στήριξης της διαχείρισης των υδάτων (Δ), δύο έξυπνες ενότητες δεδομένων για τα ύδατα και κυκλικά έργα υδάτων (ΣΤ), τέσσερις τομείς για λύσεις που βασίζονται στη φύση (Ζ) και αποκατάσταση υγροτόπων (Ι).
42	Γαλάζια Συμφωνία (I- 1.24)	ΙΓ	Αγορές γης για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και/ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΕΩ Ν				ΤΡΙΜΗ NO 4	2023	Αγορές γαιών από τη Φλαμανδική Υπηρεσία Γαιών ή τη Φλαμανδική Υπηρεσία Φύσης και Δασών (περίπου 1 000 εκτάρια)
43	Γαλάζια Συμφωνία (I- 1.24)	Π	Ολοκλήρωση των έργων της Γαλάζιας Συμφωνίας		προγράμ ματα	0	41	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ολοκλήρωση 41 από τα 46 έργα της Γαλάζιας Συμφωνίας για την αύξηση της ανθεκτικότητας στην ξηρασία (Α, Β, C, D, F, G, I), τα οποία καλύπτουν 2 255 εκτάρια (Α, G, I), τέσσερις εγκαταστάσεις άντλησης που κατασκευάστηκαν και τέσσερις κλειδαριές αποκαταστάθηκαν (Γ),

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης ενός λειτουργικού έξυπνου δικτύου παρακολούθησης των υδάτων και κυκλικών έργων ύδρευσης (F).

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.1: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική ανθεκτικότητα και ετοιμότητα της βελγικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση κυβερνοκρίσεων.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2019.3 και 2020.3 για την εστίαση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετάβαση και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2019.4 και 2020.3 για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-2.01: «Κυβερνοασφαλής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση συνίσταται σε μέτρα για (1) την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων στον κυβερνοχώρο μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια, ενός δικτυακού τόπου, που προσφέρει υπηρεσίες όπως η δωρεάν κυβερνοσάρωση για τον ταχύ εντοπισμό τομέων στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κυβερνοανθεκτικότητα, καθώς και έργων για τη στήριξη των ΜΜΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, (2) για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο μέσω στοχευμένων προειδοποιήσεων για ευπάθειες στον κυβερνοχώρο και λοιμώξεις ΤΠ για επαγγελματίες χρήστες ΤΠ, μέσω ενός διαδικτυακού δικτύου που θα επιτρέπει στους επισκέπτες να εντοπίζουν την αξιοπιστία των ιστοτόπων, και ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ωριμότητας των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και συστάσεις για την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητάς τους, (3) την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού «ψαρέματος» μέσω επικαιροποιημένων και νέων πλατφορμών για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού «ψαρέματος», (4) τη θέσπιση παγκόσμιου πλαισίου διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλειας εντός του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων με βάση τους 3 κανόνες του ISO27001, και (5) την παροχή υπηρεσιών κυβερνοανθεκτικότητας στο βελγικό κοινό γενικότερα, οι οποίες συνίστανται σε i) υπηρεσίες χειρισμού περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων σε υποδομές και συστήματα ΤΠ ιδιωτικών επιχειρήσεων, πολιτών και κυβερνητικών υπηρεσιών και ii) υπηρεσίες που επιτρέπουν τον καταλογισμό τέτοιων κυβερνοεπιθέσεων (δηλαδή τον προσδιορισμό του οργανισμού ή του προσώπου που προκάλεσε την επίθεση) λόγω των αυξημένων ικανοτήτων του Υπουργείου Άμυνας στον κυβερνοχώρο, πρόκειται για τον κόμβο ειδικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας της βελγικής διοίκησης, όπου οι εν λόγω δραστηριότητες είναι κεντρικές. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν χρηματοδοτούνται και το κέντρο βάρους του μέτρου είναι μη στρατιωτικό, με υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προστασία και την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας και της κυβερνοασφάλειας της κοινωνίας γενικότερα, δηλαδή των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των πολιτών και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-2.02: «Κυβερνοασφάλεια: 5G» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων παρακολούθησης των ιδιωτικών επικοινωνιών από τη δικαστική αστυνομία στο πλαίσιο των δικτύων 5G λόγω επενδύσεων σε σουίτ σάρωσης και παρεμβολής, συστήματα λήψης ήχου σε σπίτια και οχήματα, ικανότητες εντοπισμού και παρακολούθησης οχημάτων και αντικειμένων, καθώς και σύστημα μετάδοσης εικόνων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ειδικών μεθόδων έρευνας. Οι εν λόγω επενδύσεις προσαρμόζονται στο 5G. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

³ Το ISO27001 αποτελεί μέρος του ISO27000 (γνωστό και ως «οικογένεια προτύπων ISMS» ή «ISO27K») περιλαμβάνει την ασφάλεια των πληροφοριών.
πρότυπα που δημοσιεύονται από κοινού από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

Την επένδυση I-2.03: «Κυβερνοασφάλεια: Παρακολούθηση και προστασία NTSU/CTIF» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση θα εισαγάγει ένα ψηφιακό μητρώο παρακολουθούμενων ιδιωτικών επικοινωνιών (Li-Vault), το οποίο θα διαχειρίζεται η Εθνική Μονάδα Τεχνικής και Τακτικής Υποστήριξης της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, προς χρήση από το δικαστικό σύστημα, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Λ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
44	Κυβερνοασφαλ ής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I- 2.01)	ΙΓ	Κοινοποίηση ανάθεσης για δημόσιους διαγωνισμούς	Γραπτή κοινοποίηση των βραβείων στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	Κοινοποίηση των αναθέσεων για δημόσιους διαγωνισμούς i) από το Υπουργείο Οικονομίας για την παράδοση του ιστοτόπου που επιτρέπει στις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους να διενεργούν δωρεάν σάρωση στον κυβερνοχώρο για τον ταχύ εντοπισμό τομέων στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κυβερνοανθεκτικότητα, ii) από το Υπουργείο Οικονομίας για ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια με στόχο τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους, iii) από το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας για την παροχή επιγραμμικής σύνδεσης που θα επιτρέπει στους επισκέπτες να εντοπίζουν την αξιοπιστία των ιστοτόπων, iv) από το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας για την παροχή πλατφόρμας όπου οι μεγαλύτερες ΜΜΕ μπορούν να αυτοεκτιμούν την ωριμότητά τους στον κυβερνοχώρο βάσει διαδικτυακής έρευνας· V) από τη βελγική ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών για την εφαρμογή

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
										λύσης κατά του ηλεκτρονικού «ψαρέματος» για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, vi) SMS, vii) δόλιες κλήσεις και viii) παραπλανητικά μηνύματα σηματοδότησης σε υποδομές φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών.
45	Κυβερνοασφαλ ής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I- 2.01)	ΙΓ	Υλοποίηση της πρώτης εκστρατείας ευαισθητοποίησ ης για την κυβερνοασφάλει α	Υλοποίηση της πρώτης εκστρατείας ευαισθητοποίησ ης για την κυβερνοασφάλει α με στόχο τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολού μενους σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοανθεκτι κότητας				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Η πρώτη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια απευθυνόταν στις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοανθεκτικότητας και αναπτύχθηκε ο ιστότοπος. Ο ιστότοπος αυτός προσφέρει δωρεάν κυβερνοσάρωση στις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους για τον ταχύ εντοπισμό τομέων στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κυβερνοανθεκτικότητα.
46	Κυβερνοασφαλ ής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I- 2.01)	Π	Μέσα για την αύξηση της κυβερνοανθεκτι κότητας που έχει στη		Αριθμός μέσων	0	4	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2024	Το ευρύ κοινό έχει στη διάθεσή του τέσσερα εργαλεία που αποσκοπούν στην αύξηση των ικανοτήτων κυβερνοανθεκτικότητας.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
			διάθεσή του το ευρύ κοινό							
47	Κυβερνοασφαλ ής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I- 2.01)	II	Παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλει ας εντός του Υπουργείου Εξωτερικών	Εφαρμογή του παγκόσμιου πλαισίου διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλει ας εντός του Υπουργείου Εξωτερικών				ΤΡΙΜΗ NO 4	2023	Ένα παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλειας με βάση τους κανόνες του ISO27001 εφαρμόζεται εντός του Υπουργείου Εξωτερικών.
48	Κυβερνοασφαλ ής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I- 2.01)	II	Παροχή υπηρεσιών κυβερνοανθεκτι κότητας στη βελγική κοινωνία εν γένει από το Υπουργείο Άμυνας	Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας κυβερνοανθεκτι κότητας του Υπουργείου Άμυνας και δημοσίευση της έκθεσης για τις κυβερνοαπειλές				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Οι ικανότητες κυβερνοανθεκτικότητας του Υπουργείου Άμυνας ενισχύονται για την παροχή υπηρεσιών κυβερνοανθεκτικότητας στη βελγική κοινωνία γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω μίας πλατφόρμας που ενσωματώνει σχετικές πληροφορίες για κυβερνοαπειλές και μέσω της εποπτείας παραγόντων που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν κυβερνοαπειλές. Η εποπτεία αυτή συνίσταται σε περιοδική έκθεση που περιέχει επικαιροποιήσεις των παραγόντων του κυβερνοχώρου.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
49	Κυβερνοασφάλ εια: 5G (I-2.02)	II	Ενισχυμένες ικανότητες παρακολούθησ ης της δικαστικής αστυνομίας στο πλαίσιο των δικτύων 5G	Ενισχυμένες ικανότητες παρακολούθησ ης της δικαστικής αστυνομίας σε πλαίσιο 5G σε ολόκληρη τη βελγική επικράτεια μέσω πέντε επιχειρησιακών στοιχείων				ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Οι ικανότητες παρακολούθησης ιδιωτικών επικοινωνιών από τη δικαστική αστυνομία στο πλαίσιο των δικτύων 5G ενισχύονται σε ολόκληρη τη βελγική επικράτεια. Αυτό επιτυγχάνεται με την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων: — σειρά σάρωσης προσαρμοσμένη στο 5G· — σουίτα jamming προσαρμοσμένη στο 5G· — συστήματα λήψης ήχου σε σπίτια και οχήματα προσαρμοσμένα στο 5G· — ικανότητες εντοπισμού και παρακολούθησης οχημάτων και αντικειμένων προσαρμοσμένων στο 5G· και — σύστημα μετάδοσης εικόνων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ειδικών μεθόδων έρευνας.
50	Κυβερνοασφάλ εια: Παρακολούθησ η και διασφάλιση NTSU/CTIF (I- 2.03)	II	Ψηφιακό μητρώο παρακολουθούμ ενων ιδιωτικών επικοινωνιών, το οποίο διαχειρίζεται η	Έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου παρακολουθούμ ενων ιδιωτικών επικοινωνιών				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ψηφιακό μητρώο παρακολουθούμενων ιδιωτικών επικοινωνιών (Li-vault), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Εθνικής Μονάδας Τεχνικής και Τακτικής Υποστήριξης της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, το οποίο λειτουργεί και είναι έτοιμο προς χρήση

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
			Εθνική Μονάδα Τεχνικής και Τακτικής Υποστήριξης της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας							από το δικαστικό σύστημα, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

E. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της.

Η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2019.3 και 2019.4 που καλούν το Βέλγιο να εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση και να μειώσει τον κανονιστικό και διοικητικό φόρτο για την παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα. Σχετίζεται επίσης με την ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.3 για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την επίσπευση ώριμων δημόσιων επενδύσεων και την εστίαση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετάβαση.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-2.04: «Ψηφιοποίηση IPSS» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των δημόσιων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026. Αποτελείται από τρία επιμέρους μέτρα:

Την επένδυση I-2.04: «Ψηφιοποίηση των IPSS· επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακή πλατφόρμα για την αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινωνικής ασφάλισης και των πολιτών και των επιχειρήσεων του ομοσπονδιακού κράτους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή καλύτερης πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, και, από την άλλη πλευρά, η επίτευξη βελτίωσης των επιδόσεων για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις. Η επένδυση αποσκοπεί επίσης να καταστήσει τη βελγική κοινωνική ασφάλιση πιο προσιτή σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η επένδυση αυτή θα καταστήσει δυνατή τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των θεσμικών οργάνων των κρατών μελών, ιδίως στο πλαίσιο της εκκαθάρισης δικαιωμάτων, του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, της διαβίβασης ψηφιακών ευρωπαϊκών εντύπων και της χρήσης ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού ταυτότητας πολίτη.

Την επένδυση I-2.04: «Ψηφιοποίηση IPSS, επιμέρους μέτρο 2: Διαχείριση ψηφιακών λογαριασμών για κάθε εταιρεία» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή θα καταστήσει δυνατή την ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ κοινωνικής ασφάλισης και επιχειρήσεων και δυνητικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και παρόχων υπηρεσιών. Ορισμένες από τις αιτήσεις για τη διαχείριση των λογαριασμών των εργοδοτών χρονολογούνται από το 1979 και είναι πολύ ανομοιογενείς. Αυτό συνιστά τεχνολογικό και ανθρώπινο κίνδυνο. Η αναμόρφωση και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματικού, εξελισσόμενου και υψηλής ποιότητας συστήματος πληροφοριών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ψηφιοποίηση και το άνοιγμα των λογαριασμών των εργοδοτών.

Την επένδυση I-2.04: «Ψηφιοποίηση IPSS, επιμέρους μέτρο 3: Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και παροχή ανεξάρτητης πλατφόρμας κοινωνικής ασφάλισης — INASTI» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων από το *Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants* (INASTI), τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης για τους αυτοαπασχολούμενους. Η εν λόγω βάση δεδομένων προορίζεται να περιέχει όλα τα δεδομένα σταδιοδρομίας, καθώς και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των

αυτοαπασχολούμενων. Η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων για τους αυτοαπασχολούμενους αποτελεί προϋπόθεση για να δημιουργήσει το INASTI την πλατφόρμα κοινωνικής ασφάλισης για τους αυτοαπασχολούμενους. Μέσω μιας τέτοιας πλατφόρμας, η παροχή διαδραστικών ηλεκτρονικών εντύπων, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες θα καθιστά δυνατή την καταγραφή όλων των πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης στον «ατομικό» φάκελο των αυτοαπασχολούμενων, στον οποίο μπορούν να ανατρέξουν αμέσως τα ενδιαφερόμενα μέρη ανά πάσα στιγμή.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση SPF» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού κράτους. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Αποτελείται από 11 επιμέρους μέτρα.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση του συνολικού επιπέδου ψηφιοποίησης του βελγικού δικαστικού συστήματος, το οποίο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική αποδοτικότητά του. Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση διαφόρων αδυναμιών που εντοπίστηκαν, αρχής γενομένης από την ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων περιορισμών και ανεπαρκειών με τη βελτίωση της διαχείρισης υποθέσεων και την εισαγωγή αυτοματοποίησης της συλλογής δεδομένων. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στην αύξηση του ποσοστού δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων στο διαδίκτυο, το οποίο είναι επί του παρόντος χαμηλό και είναι απαραίτητο για να βοηθηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 2: Ψηφιοποίηση των διαδικασιών του δικαστικού τομέα» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των τεχνικών και τεχνολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία σε όλο και πιο σύνθετες επιχειρήσεις. Το επιμέρους μέτρο παρέχει στα μέλη της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας τη δυνατότητα να επιτύχουν αποτελεσματικότητα: α) στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σήμερα, όπως η αποκρυπτογράφηση, η τεχνολογία 5G, η έρευνα στο διαδίκτυο· β) μέσω της αυξημένης αυτοματοποίησης ορισμένων δράσεων και της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης· γ) μέσω καλύτερης διαχείρισης δεδομένων και καλύτερης κατανόησης των δεδομένων μέσω του εκσυγχρονισμού των εγκληματολογικών κέντρων. Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει την αγορά ειδικών λύσεων λογισμικού και εξοπλισμού ΤΠ (εξυπηρετητές).

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 3: Στήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και της αυξημένης ψηφιοποίησης της υπηρεσίας εξωτερικού εμπορίου του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη του εμπορίου μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και της αυξημένης ψηφιοποίησης του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγχρονη και ψηφιακή μετάβαση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου. Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής και την αντίστοιχη κατάρτιση για 25 χρήστες.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 4: Διαχείριση κρίσεων και ασφάλεια» του ομοσπονδιακού κράτους

Αυτό το επιμέρους μέτρο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το Εθνικό Κέντρο Κρίσεων έχει την ικανότητα να φιλοξενεί πολλούς εταίρους σε ασφαλείς και προστατευμένες συνθήκες και να είναι σε θέση να συνδέεται με τις ψηφιακές υποδομές. Πρέπει να αναπτυχθεί ένα εξαιρετικά διαθέσιμο και ασφαλές δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων ασφάλειας που συμμετέχουν στη διαχείριση εθνικών κρίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η κοινοποίηση εμπιστευτικών και διαβαθμισμένων πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής υποδομής κρίσεων, ενός ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας και μιας πλατφόρμας διαχείρισης κρίσεων.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 5: Digital Bozar» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία 100 % ψηφιακών εκδηλώσεων (όπως μουσική, εκθέσεις, BOZAR LAB) με στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε νέες αγορές για καλλιτέχνες και πολιτιστικούς εταίρους και την αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό για άτομα και ομάδες που βρίσκονται εξ αποστάσεως (μεταξύ άλλων σε άλλες χώρες) ή την αντιμετώπιση προκλήσεων κινητικότητας (όπως οι ηλικιωμένοι). Για τον σκοπό αυτό, το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει μια συνιστώσα υποδομής με την τοποθέτηση οπτικών ινών μεταξύ του βασιλικού θεάτρου La Monnaie και του Κέντρου Καλών Τεχνών, μια συνιστώσα κυβερνοασφάλειας και την ανάπτυξη ψηφιακών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ΤΠ για το προσωπικό.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 6: Ψηφιακή διακυβέρνηση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη θέσπιση στρατηγικής για τον ριζικό μετασχηματισμό του υφιστάμενου μοντέλου συναφών διοικητικών υπηρεσιών και στην αύξηση της υιοθέτησης ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προβλέπει την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την αλληλεπίδραση μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 8: Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της AFSCA για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους καταναλωτές του ομοσπονδιακού κράτους

Το επιμέρους μέτρο έχει ως στόχο να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Τροφικής Αλυσίδας (AFSCA), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας και της ποιότητας των τροφίμων. Ειδικότερα, το έργο αυτό αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εφαρμογών και στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό σύστημα, το οποίο θα διασφαλίζει την ταχεία, αποτελεσματική και πλήρως ψηφιακή επεξεργασία των αρχείων. Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, την ανάπτυξη δύο εφαρμογών, μία για τους φορείς εκμετάλλευσης και μία για τους καταναλωτές και τη δημιουργία πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 9: Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση του SPF Εξωτερικών Υποθέσεων και των υπηρεσιών που προσφέρει η SPF Εξωτερικών Υποθέσεων του ομοσπονδιακού κράτους

Το επιμέρους αυτό μέτρο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης εξωτερικών υποθέσεων. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της αναδιατύπωσης του Belpas (αιτήσεις διαβατηρίου), η οποία είναι απαραίτητη ενόψει της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού των διαβατηρίων και των βιομετρικών δεδομένων. Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη νέας εφαρμογής για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την ψηφιοποίηση των προξενικών μητρώων και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ΤΠ.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 10: Ενιαία ψηφιακή πύλη» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην προώθηση ενός εκτεταμένου μετασχηματισμού του βελγικού διοικητικού τοπίου για τη στήριξη της ανάκαμψης και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς. Για να επιτευχθεί αυτό, γίνεται πλήρης χρήση των βελγικών αυθεντικών πηγών, οι οποίες αποτελούνται από βάσεις δεδομένων στις οποίες τηρούνται γνήσια δεδομένα και οι οποίες χρησιμεύουν ως αναφορά για δεδομένα σχετικά με πρόσωπα και νομικά γεγονότα. Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων επιτρέπουν την απλούστευση, δεδομένου ότι τα δεδομένα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από όλες τις αρχές που διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες και δεν ζητούνται πλέον από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, κατ' εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ». Επιπλέον, το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ασφαλούς πρόσβασης σε δημόσιες επιγραμμικές εφαρμογές μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με την ψηφιοποίηση των λειτουργιών υποστήριξης που σχετίζονται με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· επέκταση των βασικών υπηρεσιών υποστήριξης της ενιαίας ψηφιακής πύλης σε πλήρως επικεντρωμένες στον χρήστη υπηρεσίες υποστήριξης, με την αποστολή ερωτήσεων από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε στοχευμένες διοικήσεις και με την παρακολούθηση των στατιστικών.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 11: Αποδέσμευση κυβερνητικών δεδομένων» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης επισκόπησης των διαθέσιμων κρατικών δεδομένων μέσω της επέκτασης ενός μητρώου αυθεντικών πηγών, στην αύξηση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά. Επιπλέον, το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην ορθή χρήση

των δεδομένων ή στη μεγιστοποίηση της περαιτέρω χρήσης τους μέσω της τυποποίησης και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη για την επέκταση ορισμένων πλατφορμών και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή την επέκταση υφιστάμενων υπηρεσιών.

Την επένδυση I-2.05: «Ψηφιοποίηση της SPF, επιμέρους μέτρο 12: Ψηφιοποίηση SPF Απασχόληση» του ομοσπονδιακού κράτους

Το επιμέρους αυτό μέτρο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ψηφιακού ατομικού λογαριασμού κατάρτισης για κάθε άτομο που συμμετέχει στη δυναμική της αγοράς εργασίας. Ο λογαριασμός περιέχει ορισμένες πληροφορίες, όπως αξιολόγηση δεξιοτήτων, κατάρτιση που ακολουθήθηκε και επίσημη επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν. Ο λογαριασμός αυτός είναι προσβάσιμος στους ενδιαφερόμενους. Το δεύτερο μέρος αποσκοπεί στη δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των αλλαγών στις συνθήκες εργασίας. Δημιουργείται φιλικός προς τον χρήστη ιστότοπος για την παρουσίαση των συλλεγόμενων δεδομένων και των σχετικών εκθέσεων.

Την επένδυση I-2.06: «υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και δεδομένα υγείας» του ομοσπονδιακού κράτους

Στόχος του έργου αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών υγείας. Επιπλέον, αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση των διοικητικών και τεχνικών μέσων και της διαθεσιμότητας καλά ανωνυμοποιημένων και ασφαλών δεδομένων υγείας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων η επέκταση των ικανοτήτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η βελτίωση της ποιότητας των συνταγογραφήσεων και οι μειώσεις του κόστους που επιτυγχάνονται, για παράδειγμα, μέσω της υποστήριξης αναζήτησης συνταγογράφησης ή της θέσης σε λειτουργία της τηλεπαρακολούθησης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-2.07: «Ψηφιοποίηση του ONE» της Γαλλικής Κοινότητας

Το μέτρο έχει ως στόχο να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), δημόσιου φορέα αναφοράς στη γαλλική κοινότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία, τις πολιτικές για τα παιδιά, την προστασία της μητέρας και του παιδιού, την ιατροκοινωνική στήριξη για την (μελλοντική) μητέρα και το παιδί, τη φροντίδα των παιδιών εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και τη στήριξη της γονικής σχέσης. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-2.08: «Ψηφιοποίηση του τομέα του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης» της Γαλλικής Κοινότητας

Στόχος του μέτρου είναι ο εξοπλισμός των βελγικών γαλλόφωνων μέσων ενημέρωσης και πολιτισμού με εργαλεία που τους βοηθούν στην ψηφιοποίηση των οπτικοακουστικών και ακουστικών έργων και ενισχύουν την προβολή των εν λόγω έργων. Για να αυξηθεί η προβολή των βελγικών γαλλόφωνων μέσων ενημέρωσης και του πολιτιστικού τομέα στις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, θα αναπτυχθεί ένα σύνολο τεχνολογικών εργαλείων. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης την ψηφιοποίηση 37 οπτικοακουστικών και ακουστικών έργων που παράγονται στη γαλλόφωνη κοινότητα. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-2.09: «Ψηφιοποίηση της φλαμανδικής κυβέρνησης» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο αυτό έχει τέσσερις κύριους στόχους:

- αυτοματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που αφορούν πληρωμές και προορατική πληροφόρηση,
- δυνατότητα λήψης γρήγορων και αποτελεσματικών κυβερνητικών αποφάσεων με δεδομένα, όπου η χρήση δεδομένων τροφοδοτεί όλο και περισσότερο τις κυβερνητικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται επενδύσεις για την ανάπτυξη πλατφορμών δεδομένων αισθητήρων, ιδίως στους τομείς της κινητικότητας και του περιβάλλοντος.

- διασφάλιση της δημιουργίας αξιόπιστης βασικής υποδομής με την ενίσχυση των δομικών στοιχείων ΤΠΕ και με την παροχή στήριξης,
- προσφορά υβριδικού χώρου εργασίας σε φλαμανδούς υπαλλήλους.

Το μέτρο περιλαμβάνει 11 έργα, τα οποία από κοινού συμβάλλουν στην επίτευξη τεσσάρων κύριων στόχων: 1. Προς τις δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις· 2. Να καταστεί δυνατή η λήψη γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων με δεδομένα· 3. Εξασφάλιση αξιόπιστης βασικής υποδομής με την ενίσχυση των δομικών στοιχείων ΤΠΕ· και 4. Παροχή υβριδικού χώρου εργασίας για φλαμανδούς υπαλλήλους. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-2.10: «Περιφερειακή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Στόχος του έργου αυτού είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην περιφέρεια των Βρυξελλών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων των Βρυξελλών, με την ανάπτυξη πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, η πλατφόρμα διευκολύνει τη δημιουργία αστικών «ψηφιακών δίδυμων» (εικονικές αναπαραστάσεις των υλικών περιουσιακών στοιχείων μιας πόλης). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-2.11: «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Στόχος του σχεδίου αυτού είναι να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για διοικητική απλούστευση και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες τους με συνεκτικό, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της διοικητικής απλούστευσης:

- την υλοποίηση περιφερειακής πλατφόρμας των Βρυξελλών για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πολίτες (CIRM),
- τη δρομολόγηση πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού των διαδικασιών αδειοδότησης,
- δρομολόγηση πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ενημέρωσης σε αστικές περιοχές και των αστικών αρχείων. Το σχέδιο αυτό συνοδεύεται από τις μεταρρυθμίσεις και τις προσαρμογές που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή του.
- τη δημιουργία πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η επένδυση R-2.01: «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών: ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τις επιχειρήσεις, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών» του ομοσπονδιακού κράτους

This reform aims at administrative simplification notably by fully digitalising the procedures for the creation, modification and dissolution of business activities and legal persons. Ειδικότερα, τίθεται σε ισχύ συμφωνία συνεργασίας που περιλαμβάνει μέτρα για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή. Το νέο ψηφιακό σύστημα που εισάγεται με τη συμφωνία συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τρία ηλεκτρονικά έντυπα για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί εναλλακτικό διοικητικό δίαυλο που παρέχει απλουστευμένη εναλλακτική λύση στα υφιστάμενα έντυπα. Επιπλέον, τίθενται σε ισχύ οι νόμοι και τα βασιλικά διατάγματα που επιτρέπουν σταδιακά τη διαδικτυακή δημιουργία, τροποποίηση και διάλυση νομικών προσώπων για όλες τις νομικές μορφές μέσω συμβολαιογράφων ή μέσω του Just-Act. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η επένδυση R-2.02: «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Διαγωνισμός» του ομοσπονδιακού κράτους

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται σε ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων για την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου βασιλικού διατάγματος, το οποίο θα προσαρμόσει το ομοσπονδιακό κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή διαδικασιών υποβολής προσφορών, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση της νέας και βελτιωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
51	Ψηφιοποίηση IPSS (I-2.04) (επιμέρους μέτρο 2)	Π	Όλες οι επικοινωνίες του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (IPSS) είναι ψηφιακές και τα δεδομένα είναι συγκεντρωτικά/ ενοποιημένα		%	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Το 100 % της επικοινωνίας μεταξύ του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (IPSS) και των εργοδοτών όσον αφορά την τιμολόγηση/πληρωμή ψηφιοποιείται. Το σύστημα τιμολόγησης της Εθνικής Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης (RSZ/ONSS) είναι ενσωματωμένο στο πανευρωπαϊκό δίκτυο εσωτερικών δημόσιων συμβάσεων (PEPPOL).
52	Ψηφιοποίηση IPSS (I-2.04) (επιμέρους μέτρο 1)	ΠΓ	Διαθέσιμη ψηφιακή λύση — διαδικτυακή διεπαφή (IPSS)	Η τελική έκδοση της διαδικτυακής διεπαφής IPSS είναι λειτουργική				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2026	Οι διεπαφές διαχείρισης των δικαιωμάτων τελικού χρήστη για τις επικοινωνίες του δημόσιου ιδρύματος κοινωνικής ασφάλισης (IPSS) είναι διαθέσιμες. Οι εταίροι, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες διαθέτουν νέες, αποτελεσματικές διεπαφές για τη διαχείριση των δηλώσεων και την επικοινωνία τους με την κοινωνική ασφάλιση. Οι διάλογοι επικοινωνίας αυτοματοποιήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν. Τα εργαλεία διαχείρισης για όλες τις νέες

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και της πρόσβασης των χρηστών, την καταχώριση νέων εργοδοτών και τη δήλωση νέων ή επικαιροποιημένων σχέσεων μεταξύ της κοινωνικής ασφάλισης και ενός εργοδότη/εργαζομένων έχουν τεθεί σε εφαρμογή και επιτρέπουν την εύκολη συντήρηση και διευκολύνουν τις μελλοντικές εξελίξεις. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν και είναι ανοικτά. Η νέα πλατφόρμα είναι πλήρως λειτουργική, σύγχρονη, συντηρήσιμη και κλιμακούμενη. Υπάρχει υποδομή για την υποστήριξη όλων των νέων αιτήσεων καταχώρισης νέων εργοδοτών και δήλωσης νέων ή επικαιροποιημένων σχέσεων μεταξύ της κοινωνικής ασφάλισης και εργοδότη/εργαζομένου.
53	Ψηφιοποίηση IPSS (I-2.04)	ΙΓ	Διαθέσιμη ψηφιακή λύση	Η διαδραστική πλατφόρμα για				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Μια διαδραστική πλατφόρμα του δημόσιου ιδρύματος κοινωνικής

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	(επιμέρους μέτρο 3)		— Διαδραστική πλατφόρμα (IPSS)	τους αυτοαπασχολού μενους είναι πλήρως λειτουργική.						ασφάλισης (IPSS) για τους αυτοαπασχολούμενους είναι πλήρως λειτουργική και προβλέπει τα ακόλουθα: • διαδραστικές ηλεκτρονικές μορφές και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όπως το δικαίωμα γεφύρωσης και οι απαλλαγές που δικαιούνται οι αυτοαπασχολούμενοι. • Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση καταγράφονται στον «ατομικό» φάκελο του αυτοαπασχολούμενου, ο οποίος μπορεί να αναζητηθεί αμέσως ανά πάσα στιγμή από τα εμπλεκόμενα μέρη. • Η πλατφόρμα καθιστά δυνατή την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση της κοινοποίησης των αποφάσεων και την

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αυτόματη χορήγηση παράγωγων δικαιωμάτων. Η πλατφόρμα συνδέεται με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης (NSSO) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Υγείας και Αναπηρίας (NIHDI) ή πλατφορμών και επιτρέπει ανταλλαγές με άλλες χώρες στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
54	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 και 12)	ΙΓ	Καθορίζονται οι απαιτήσεις	Καθορίζονται και εγκρίνονται οι απαιτήσεις για τα διάφορα επιμέρους μέτρα				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Οι απαιτήσεις για τα επιμέρους μέτρα 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 και 12 καθορίζονται από τις αρμόδιες διοικήσεις και εγκρίνονται από το αρμόδιο υπουργείο.
55	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 και 12)	ΙΓ	Τα έργα ολοκληρώνονται και η εκροή είναι λειτουργική	Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τεθεί σε λειτουργία				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τα έργα που αντιστοιχούν στα επιμέρους μέτρα 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 και 12 έχουν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία. Έχουν καταβληθεί 74 800 000 EUR.

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
56	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (Επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Εφαρμογή διαχείρισης έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης μετά την έκδοση διατάγματος	Έκδοση του υπουργικού διατάγματος ενός γραφείου διαχείρισης προγραμμάτων, το οποίο συστάθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Έκδοση υπουργικού διατάγματος από τον υπουργό Δικαιοσύνης για τη σύσταση γραφείου διαχείρισης προγραμμάτων με σαφή δομή διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση του SPF Justice. Αυτό περιλαμβάνει σαφή ορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, καθώς και σαφείς ρυθμίσεις για τα διάφορα μέρη που συμμετέχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
57	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (Επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Δημοσίευση της διαδικτυακής πύλης Just-on-Web	Η βασική πύλη Just-on-Web τίθεται σε ηλεκτρονική μορφή.				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η βασική πύλη Just-on-Web τίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η Just-on-Web είναι η δικτυακή πύλη «One Stop», όπου άτομα, επιχειρήσεις, δικηγόροι και δημόσιες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δικαιοσύνης και πληροφορίες. Σε αρχικό στάδιο, η πύλη βάσης Just-on-Web παρέχει περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών, όπως η κατάθεση διαδικαστικών εγγράφων σε μια υπόθεση, η εξέταση ποινικών υποθέσεων που αφορούν σεξουαλικά αδικήματα, η αναζήτηση και καταβολή

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προστίμων για τροχαία ατυχήματα, η αναζήτηση προσωπικών επίσημων πράξεων (όπως ο γάμος, η υιοθεσία), η έναρξη υπόθεσης σχετικά με την προστασία των προσώπων.
58	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (Επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Εσωτερική συγκέντρωση δικαστικών αποφάσεων	Οι δικαστικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες για αναζήτηση μέσω της δικτυακής πύλης Just-on-Web.				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Οι σχετικές νέες δικαστικές αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων των ειρηνοδικών και των αστυνομικών δικαστηρίων) και των εφετείων θα συγκεντρωθούν εσωτερικά. Ένας αυτοματοποιημένος αλγόριθμος ψευδωνυμοποίησης μετατρέπει αυτή την κεντρική πηγή δεδομένων σε δημοσιευμένη έκδοση που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Το 50 % του συνολικού αριθμού των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου για τη δημιουργία του κεντρικού μητρώου είναι διαθέσιμες για αναζήτηση μέσω της δικτυακής πύλης Just-on-Web.

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
59	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (Επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμ ός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Βάση δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων	Λειτουργεί βάση δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων που επικαιροποιούντ αι σε καθημερινή βάση σχετικά με την πρόοδο των δικαστικών διαδικασιών				ΤΡΙΜΗ NO 4	2024	Μια βάση δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διεξαγωγή των δικαστικών διαδικασιών είναι λειτουργική και επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση. Τα δημοσιευμένα στοιχεία καλύπτουν τον αριθμό των νέων υποθέσεων, τον αριθμό των υποθέσεων που περατώθηκαν, των εκκρεμών υποθέσεων και τον μέσο χρόνο παράδοσης, τόσο για αστικές όσο και για επιχειρηματικές και ποινικές υποθέσεις.
60	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (Επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμ ός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για επτά οντότητες	Αναπτύσσεται και εφαρμόζεται νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για επτά οντότητες.				ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Θα αναπτυχθεί και θα αναπτυχθεί νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για επτά οντότητες που χρησιμοποιούν παρωχημένο σύστημα διαχείρισης αρχείων, ώστε να καταστεί το δικαστικό σύστημα πιο αποτελεσματικό, εστιάζοντας στη ριζική ψηφιοποίηση, η οποία θα επιτρέψει την ταχύτερη και σε μεγαλύτερες ποσότητες επεξεργασία των φακέλων από ό,τι σήμερα. Η επιλογή των φορέων γίνεται σε διαβούλευση με το Σώμα Δικαστηρίων, το Σώμα του

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και τη Διευθύνουσα Επιτροπή ΤΠΕ, αλλά δίνεται καταρχήν προτεραιότητα σε οντότητες που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση Mammouth at Central Hosting (MaCH) Φάση 2.
61	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (Επιμέρους μέτρο 10: Ενιαία ψηφιακή πύλη)	ΙΓ	Ανάπτυξη της διεπαφής εμπρόσθιου άκρου	Αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και επικυρώθηκε για 10 τομείς δραστηριοτήτων ένα πλήρως συμμορφούμενο μόνο εμπρόσθιο άκρο.				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025 ⁴	Έχει αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και επικυρωθεί ένα εμπρόσθιο άκρο που συμμορφώνεται πλήρως μόνο για 10 τομείς (δηλ. δημόσιο μητρώο, μητρώο πληθυσμού, κοινωνική ασφάλιση (εργαζόμενοι), κοινωνική ασφάλιση (εργοδότες), μητρώο μηχανοκίνητων οχημάτων, επαγγελματικά προσόντα, νομικές οντότητες, έναρξη επιχείρησης, τροποποίηση επιχείρησης, κλείσιμο επιχείρησης). Το σύστημα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό eIDAS (ηλεκτρονική ταυτοποίηση, επαλήθευση

⁴ Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του παρόντος ορόσημου δεν θίγει τις υποχρεώσεις του Βελγίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2 Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ταυτότητας και υπηρεσίες εμπιστοσύνης) και είναι πλήρως επικεντρωμένο στον χρήστη εφαρμόζοντας πλήρως την αρχή της «μη εσφαλμένης θύρας». Η αρχή της «μη εσφαλμένης πόρτας» σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης (πολίτης ή επιχειρηματίας) θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες υποστήριξης ανεξάρτητα από το σημείο εισόδου του, είτε πρόκειται για την «Ευρώπη σας» είτε για το «Belgium.be», μια περιφερειακή δικτυακή πύλη, ένα τοπικό σημείο εισόδου ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί (όπως κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, φορητός υπολογιστής) και ανεξάρτητα από το αντικείμενο της ερώτησής του. Η διοικητική λογική πίσω από το σημείο εισόδου, σε επίπεδο γραφείου υποστήριξης, διασφαλίζει ότι η ερώτηση του τελικού χρήστη φθάνει στη σωστή θυρίδα χωρίς ο

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τελικός χρήστης να πρέπει να αναρωτηθεί ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για ποιο θέμα.
62	υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και δεδομένα υγείας (I-2.06)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση της αρχής δεδομένων υγείας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση της Αρχής Δεδομένων Υγείας, ο οποίος καθορίζει ιδίως τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής.
63	υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και δεδομένα υγείας (I-2.06)	ΙΓ	Απαιτήσεις για τα υποέργα	Καθορισμός των απαιτήσεων για τα υποέργα eHealth				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Καθορίζονται οι απαιτήσεις για τα διάφορα υποέργα ηλεκτρονικής υγείας.
64	υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και δεδομένα υγείας (I-2.06)	ΙΓ	Πλήρης ανάπτυξη του έργου	Επιτυχής ολοκλήρωση των διαφόρων υποέργων ηλεκτρονικής υγείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Όλα τα επιμέρους έργα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και τα δεδομένα υγείας είχαν ως αποτέλεσμα την παροχή πλήρως λειτουργικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών και ικανοτήτων.
65	Ψηφιοποίηση του ONE (I-2.07)	ΙΓ	Έναρξη λειτουργίας νέων ψηφιακών πλατφορμών	Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμες σε				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούνται και είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πλατφόρμες:

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				όλους τους χρήστες.						ΕΓΩ: Πλατφόρμα δικαιούχων, η οποία έχει ως στόχο να παρέχει στους δικαιούχους, με ασφαλή και ιδιωτικό τρόπο, σχετικές και στοχευμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάστασή τους (αρχή της «κατάταμησης»). ΥΠΕΡ: Επαγγελματική πλατφόρμα, η οποία έχει ως στόχο να παρέχει στους επαγγελματίες παιδικής φροντίδας τα εργαλεία για τη διαχείριση των διαφόρων επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και τις πληροφορίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους και τις αλληλεπιδράσεις με το ONE ΓΡΑΦΕΙΟ: Πράκτορες πλατφόρμας, οι οποίοι προορίζονται για τους αντιπροσώπους της ONE και συγκεντρώνουν όλες τις εφαρμογές για τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, υπηρεσιών υποστήριξης, βοηθημάτων λήψης αποφάσεων, πινάκων εργαλείων και σχετικών πληροφοριών.

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Αποτελεί μία από τις συνιστώσες του ψηφιακού χώρου εργασίας.
66	Ψηφιοποίηση του τομέα του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης (I-2.08)	Π	Ολοκλήρωση έργων για ψηφιοποιημένα και βελτιωμένα οπτικοακουστικά και ακουστικά έργα		Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν	0	37	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πλήρης ολοκλήρωση 37 έργων που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: - ψηφιοποιημένα και βελτιωμένα οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα: 30 έργα - δημιουργία αυτοχθόνων ψηφιακών έργων: 7 έργα
67	Ψηφιοποίηση του τομέα του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης (I-2.08)	Π	Ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων από πιλοτικούς πολιτιστικούς φορείς και φορείς μέσων ενημέρωσης		Αριθμός επιχειρήσεων	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ενσωμάτωση ανεπτυγμένων τεχνολογικών εργαλείων με τουλάχιστον δύο πιλοτικούς φορείς μέσων ενημέρωσης (που συγκεντρώνουν δραστηριότητες στον Τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και την ψηφιακή τεχνολογία) και τουλάχιστον τρεις πιλοτικούς πολιτιστικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο διαφορετικών κλάδων). Τα τεχνολογικά εργαλεία αναπτύσσονται σε «ανοικτού κώδικα» και διατίθενται δωρεάν

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										στο πλαίσιο άδειας «Creative commons».
68	Ψηφιοποίηση της φλαμανδικής κυβέρνησης (I-2.09)	IF	Έγκριση στήριξης για 11 έργα	Τουλάχιστον μία απόφαση έγκρισης στήριξης για καθένα από τα 11 έργα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η φλαμανδική κυβέρνηση ή η αντίστοιχη οντότητα εγκρίνει στήριξη για 11 έργα, τα οποία από κοινού συμβάλλουν στην επίτευξη τεσσάρων κύριων στόχων: 1. Προς μια δημόσια υπηρεσία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις· 2. Να καταστεί δυνατή η λήψη γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων με δεδομένα· 3. Εξασφάλιση αξιόπιστης βασικής υποδομής με την ενίσχυση των δομικών στοιχείων ΤΠΕ· και 4. Παροχή υβριδικού χώρου εργασίας για φλαμανδούς υπαλλήλους.
69	Ψηφιοποίηση της φλαμανδικής κυβέρνησης (I-2.09)	IF	Ολοκλήρωση των έργων	11 έργα έχουν ολοκληρωθεί				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	11 έργα στο πλαίσιο του ορόσημου 68, τα οποία από κοινού συμβάλλουν στην επίτευξη τεσσάρων κύριων στόχων: 1. Προς τις δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις· 2. Να καταστεί δυνατή η λήψη γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων με

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δεδομένα· 3. Εξασφάλιση αξιόπιστης βασικής υποδομής με την ενίσχυση των δομικών στοιχείων ΤΠΕ· και 4. Ολοκλήρωση της παροχής υβριδικού χώρου εργασίας για τους φλαμανδούς υπαλλήλους.
70	Περιφερειακή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων (I-2.10)	ΙΓ	Ανάθεση της δημόσιας σύμβασης	Δημοσιεύεται έγγραφο εντολής αποστολής				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2021	Δημοσιεύεται έγγραφο εντολής αποστολής στο οποίο παρουσιάζονται οι υψηλού επιπέδου απαιτήσεις της λύσης για πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και η κατανομή των ρόλων μεταξύ του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφορικής των Βρυξελλών (BRIC) και των υπεργολάβων και οι ανάγκες όσον αφορά τη διακυβέρνηση δεδομένων και τη διακυβέρνηση που απαιτείται για την πλατφόρμα.
71	Περιφερειακή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων (I-2.10)	Π	Υποστηρίζονται 10 δημόσιες διοικήσεις για την ανάπτυξη έργων στην περιφερειακή		Δημόσιες διοικήσεις	0	10	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Υποστηρίζονται δέκα δημόσιες διοικήσεις για την ανάπτυξη έργων στη νέα περιφερειακή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων της περιφέρειας των Βρυξελλών. Η στήριξη συνίσταται στην ανάπτυξη της ενσωμάτωσης δεδομένων, στην

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			πλατφόρμα δεδομένων							ανάλυση δεδομένων, αλλά και σε ειδικούς πόρους που διατίθενται από το Paradigm για να βοηθήσουν τις δημόσιες διοικήσεις στα έργα τους, όπως οι ειδικοί σε θέματα δεδομένων και οι αναλυτές δεδομένων. Οι δημόσιες διοικήσεις επιλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων διοικήσεων της περιφέρειας όπου έχει προσδιοριστεί η ανάγκη για ανταλλαγή δεδομένων όπως απαιτείται και όπου παρέχει προστιθέμενη αξία για την περιφέρεια των Βρυξελλών.
72	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων (I-2.11)	ΙΓ	Έναρξη λειτουργίας νέων ψηφιακών πλατφορμών	Μια νέα πλατφόρμα (CRM) που διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών/επιχειρήσεων και μεταξύ των διοικήσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Στην περιφέρεια των Βρυξελλών λειτουργεί μια νέα πλατφόρμα (CRM) που διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών/επιχειρήσεων και μεταξύ των διοικήσεων. Η πλατφόρμα του ιδρύματος CRM είναι διαθέσιμη για την ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων CRM εντός της περιφέρειας των Βρυξελλών. Στόχος είναι να αναπτυχθούν έως

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				λειτουργεί στην περιφέρεια των Βρυξελλών						το τέλος του 2024 16 έργα κατανεμημένα σε περιφερειακές και/ή τοπικές διοικήσεις (Parking.Brussels, Hub.Brussels, Bruxelles Economie και Emploi).
73	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων (I-2.11)	Π	Έναρξη λειτουργίας 3 διαδικτυακών πλατφορμών (πολεοδομική άδεια, πολεοδομικές πληροφορίες και περιβαλλοντική άδεια)		Ψηφιακές πλατφόρμες	0	3	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Στην περιφέρεια των Βρυξελλών λειτουργούν τρεις ψηφιακές πλατφόρμες για τις πολεοδομικές άδειες, τις πολεοδομικές πληροφορίες και τις περιβαλλοντικές άδειες αντίστοιχα. Η πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν ψηφιακά το αίτημά τους για τα διάφορα είδη οικοδομικών αδειών, είναι σε θέση να παρακολουθούν διαδικτυακά την κατάσταση των αδειών τους, να ανταλλάσσουν ψηφιακά τα απαιτούμενα έγγραφα και να παρακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης των αδειών τους. Η πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση των πολεοδομικών πληροφοριών προσφέρει υπηρεσίες για τη

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαχείριση των αιτημάτων και την παρακολούθηση των πληροφοριών πολεοδομικού σχεδιασμού, με την ενσωμάτωση των τρίτων μερών (όπως κτηματομεσιτικά γραφεία, συμβολαιογράφοι). Παρέχει υπηρεσίες για την ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικού σχεδιασμού βάσει προτύπων. Η πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση των περιβαλλοντικών αδειών επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήματα για τα διάφορα είδη περιβαλλοντικών αδειών, μεταξύ άλλων: κανονικές άδειες, κατηγορίες, επεκτάσεις, ειδικές άδειες, μεικτές άδειες. Η πλατφόρμα ενσωματώνει επίσης όλα τα στάδια της διαδικασίας από το αίτημα συμπλήρωσης, την τροποποίηση του αιτήματος έως την έκδοση της άδειας.
77	Απλούστευση των διοικητικών	II	Έναρξη ισχύος μέτρων για την απλούστευση της	Δημοσίευση στη Moniteur belge της τελευταίας νομοθετικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομοσπονδιακών οντοτήτων,

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διαδικασιών (R-2.01)		επιγραμμικής σύστασης επιχείρησης	πράξης για τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας, συμπεριλαμβαν ομένων μέτρων που επιτρέπουν τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή. Διατάξεις που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των νόμων και των βασιλικών διαταγμάτων που επιτρέπουν σταδιακά τη διαδικτυακή δημιουργία,						συμπεριλαμβανομένων μέτρων που επιτρέπουν τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή. Το νέο ψηφιακό σύστημα που εισάγεται με τη συμφωνία συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τρία ηλεκτρονικά έντυπα για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί εναλλακτικό διοικητικό δίαυλο που παρέχει απλουστευμένη εναλλακτική λύση στα υφιστάμενα έντυπα. Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διατάξεων που επιτρέπουν σταδιακά την επιγραμμική δημιουργία, τροποποίηση και διάλυση νομικών προσώπων για όλες τις νομικές μορφές μέσω συμβολαιογράφων ή μέσω του Just-Act.

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				τροποποίηση και διάλυση νομικών προσώπων για όλες τις νομικές μορφές						
78	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: διαγωνισμός (R-2.02)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νέου κανονιστικού πλαισίου	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου βασιλικού διατάγματος				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος νέου βασιλικού διατάγματος που προσαρμόζει το ομοσπονδιακό κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των διαδικασιών υποβολής προσφορών, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση της νέας και βελτιωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το νέο βασιλικό διάταγμα έχει ως στόχο: - Ευθυγράμμιση των συμμετεχόντων στην ομοσπονδιακή πολιτική δημόσιων συμβάσεων για τη βελτίωση του ποσοστού διείσδυσης των ομοσπονδιακών κοινών προμηθειών - Εγκρίνει έναν κοινό χάρτη πορείας — ανταπόκριση σε

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πιο στοχευμένους στόχους όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόσβαση στις ΜΜΕ· • Ανάπτυξη στρατηγικών αγορών από τμήματα αγορών με σχέδια κατηγοριών. • Ενίσχυση του ρόλου του ομοσπονδιακού κέντρου αγορών της SPF Bosa. • Ολοκλήρωση της διοικητικής απλούστευσης και της τυποποίησης των διαδικασιών, ιδίως με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των ομοσπονδιακών συμμετεχόντων
79	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: διαγωνισμός (R-2.02)	II	Εφαρμογή του νέου εργαλείου	Λειτουργεί μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Λειτουργεί μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Η νέα πλατφόρμα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η νέα βελτιωμένη πλατφόρμα αποτελείται τουλάχιστον από τις

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ακόλουθες ενότητες: Εσωτερικές ροές έγκρισης με ψηφιακές υπογραφές που εξαλείφουν τις εγκρίσεις σε έντυπη μορφή, τον κινητήρα υποδειγμάτων που αυξάνει τη συνοχή και μειώνει τα σφάλματα, την υποβολή μέσω δομημένων ερωτηματολογίων που μειώνουν την πολυπλοκότητα και τα σφάλματα κατά την υποβολή και επιταχύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης, έναν κατάλογο ελέγχου τύπου ευρέος φάσματος για τους αγοραστές που τους καθοδηγεί σε καλύτερη και πιο συνεκτική προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών. Η νέα πλατφόρμα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει δυνατότητες διασύνδεσης με τα εργαλεία τιμολόγησης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι αποφάσεις σχετικά με πιθανές πρόσθετες λειτουργίες λαμβάνονται υπό το πρίσμα της

Seq Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσής τους για τις ομοσπονδιακές οργανώσεις πελατών της πλατφόρμας.

E.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση I-2.05α: «Ψηφιοποίηση SPF: Ψηφιοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υποδομών ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη και ελεγχόμενη ολοκλήρωση με εσωτερικά και δημόσια γραφεία, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών μετανάστευσης με έμφαση στην εμπειρία των χρηστών· τυποποίηση και διασφάλιση της αμοιβαίας ανταλλαγής δεδομένων και εγγράφων. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ένταξης, βάσης δεδομένων σταυροδρόμι για αλλοδαπούς και την ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων, η οποία θα καθιστά δυνατή τη δημιουργία, την αποθήκευση, τη διάρθρωση και τον συνδυασμό δεδομένων και στατιστικών που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ε.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
54β	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05α)	ΙΓ	Καθορίζονται οι απαιτήσεις	Οι απαιτήσεις καθορίζονται και εγκρίνονται				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2022	Οι απαιτήσεις καθορίζονται από τις αρμόδιες διοικήσεις και εγκρίνονται από το αρμόδιο υπουργείο.
55β	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05α)	ΙΓ	Το έργο έχει ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα είναι λειτουργικό	Το έργο έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Το έργο έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία. Έχουν καταβληθεί 17 700 000 EUR.

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2.3: ΟΠΤΙΚΕΣ ΪΝΕΣ, 5G ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία 5G, τις υποδομές συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας και την τεχνητή νοημοσύνη (TN), οι οποίες αναμένεται να παράσχουν βασικά δομικά στοιχεία για την ψηφιακή μετάβαση στο Βέλγιο.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2020.3, υπό την έννοια ότι ζητεί την εστίαση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις ψηφιακές υποδομές, όπως τα δίκτυα 5G και Gigabit, και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2019.3, δεδομένου ότι ζητεί την εστίαση των οικονομικών πολιτικών που σχετίζονται με τις επενδύσεις στη βιώσιμη έρευνα και καινοτομία, ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές διαφορές.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-2.13: «Κάλυψη λευκών περιοχών με την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών πολύ υψηλής ταχύτητας» της γερμανόφωνης κοινότητας

Η επένδυση αποσκοπεί στην προώθηση της ετοιμότητας για οπτικές ίνες στο Βέλγιο. Το μέτρο αυτό συνίσταται σε επενδύσεις μέσω κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη οπτικών ινών που καλύπτουν ολόκληρο το γερμανόφωνο κοινοτικό έδαφος, μια περιοχή όπου οι επενδύσεις αυτές δεν θεωρούνται εμπορικά βιώσιμες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-2.14: «Ανάπτυξη ινστιτούτου TN για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Η επένδυση αυτή προωθεί τη χρήση της TN σε τομείς όπως η υγεία και η ευημερία, το περιβάλλον, η κινητικότητα, η ενέργεια, τα μέσα ενημέρωσης και η δημοκρατία. Το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI for the Common Good Institute — FARI) θα προωθήσει την ανάπτυξη λύσεων TN σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις, τη χάραξη πολιτικής και τους πολίτες. Περιλαμβάνει επίσης εργαστήριο δοκιμών TN και εμπειρίας, το οποίο προβάλλει τεχνολογίες που βασίζονται στην TN για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό και τη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της κατάρτισης). Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής Κινητικότητας περιλαμβάνουν τη διττή ψηφιακή⁵ στήριξη των τοπικών αρχών στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη συμμετοχή των πολιτών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-2.15: «Βελτίωση της συνδεσιμότητας των 35 επιχειρηματικών πάρκων στη Βαλονία» της περιφέρειας της Βαλονίας

Η επένδυση αυτή θα αναπτύξει οπτικές ίνες σε 35 δημόσια επιχειρηματικά πάρκα στην περιφέρεια της Βαλλονίας από την εταιρεία χρηματοδότησης υποδομών της περιφέρειας της Βαλλονίας Sofico, εφόσον οι επενδύσεις αυτές δεν θεωρούνται εμπορικά βιώσιμες, προκειμένου να επιτευχθεί κάλυψη οπτικών ινών 100 % για όλα τα δημόσια επιχειρηματικά πάρκα στην περιφέρεια της Βαλονίας («συνδεσιμότητα οπτικών ινών για 35 επιχειρηματικά πάρκα»). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η επένδυση R-2.03: «Εισαγωγή 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων — ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο»

⁵ Τα ψηφιακά δίδυμα είναι εικονικά αντίγραφα αντικειμένων, διαδικασιών ή τόπων από τον φυσικό κόσμο.

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε μεταρρυθμίσεις τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες αναμένεται να εξαλείψουν τα σημεία συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών σημείων συμφόρησης, για την ανάπτυξη υποδομών 5G και για την ανάπτυξη υποδομών υπερταχείας συνδεσιμότητας, όπως οι οπτικές ίνες. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο νόμος για το 5G και τα βασιλικά διατάγματα για την εκχώρηση πρωτοπόρων ζωνών ραδιοφάσματος στην ΕΕ τίθενται σε ισχύ το αργότερο έως την 1 Ιανουαρίου 2022. Η δημοπρασία ραδιοφάσματος 5G ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022. Επιπλέον, και οι τρεις περιφέρειες πρόκειται να αναθεωρήσουν τα πρότυπα ακτινοβολίας που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική ανάπτυξη του ραδιοφάσματος 5G. Τα αναθεωρημένα περιφερειακά πρότυπα τίθενται σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Το Βέλγιο εφαρμόζει επίσης την εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας που συνίσταται στον περιορισμό των βέλτιστων πρακτικών συνδεσιμότητας για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την αποτελεσματική πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 5G, προσαρμοσμένη στο Βέλγιο. Αυτό περιλαμβάνει εθνικό χάρτη πορείας για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και αδειοδότησης που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων 5G και πολύυψηλής χωρητικότητας, όπως οι οπτικές ίνες. Έως τις 30 Ιουνίου 2022 δημοσιεύεται έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας.

ΣΤ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
80	Κάλυψη λευκών περιοχών με την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών πολύ υψηλής ταχύτητας (I-2.13)	Π	Κάλυψη		% (ποσοστό)	0	20	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Το 20 % των νοικοκυριών (7 400 κατοικίες) στη γερμανόφωνη κοινότητα σε λευκές ζώνες οπτικών ινών έχουν πρόσβαση σε δίκτυα σταθερών οπτικών ινών πολύ υψηλής χωρητικότητας.
81	Ανάπτυξη ινστιτούτου TN για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (I-2.14)	ΙΓ	Ολοκλήρωση πιλοτικών έργων από το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής	Έγκριση τελικής έκθεσης σχετικά με πιλοτικά έργα από το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης για το Ινστιτούτο Κοινού Καλής				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Ολοκληρώθηκαν τέσσερα πιλοτικά έργα του Ινστιτούτου TN για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (όπως η κατάρτιση, η ανάπτυξη της απόδειξης εννοιών λύσεων λογισμικού) σε κερδοσκοπικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή δημόσιους οργανισμούς σε τομείς όπως η εκπαίδευση στην TN, η υγειονομική περίθαλψη και η απασχόληση στην περιφέρεια των Βρυξελλών.
82	Ανάπτυξη ινστιτούτου TN για τη χρήση αυτής της	ΙΓ	Ομάδα εμπειρογνομώνων που	Διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνομώνων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2023	Δημιουργείται διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνομώνων στο

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
	τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (I-2.14)		δημιουργήθηκ ε στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής	που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής						πλαίσιο της TN για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής.
83	Ανάπτυξη ινστιτούτου TN για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (I-2.14)	Π	Υπηρεσίες TN που παρέχονται από το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI for the Common Good Institute)		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗ NO 4	2024	Τρεις υπηρεσίες TN από το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI for the Common Good Institute) που παρέχονται στις τοπικές αρχές, δηλαδή ψηφιακή διττή υποστήριξη, κατάρτιση και συμβουλευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες προς τους πολίτες (όπως η συμμετοχή).
84	Βελτίωση της συνδεσιμότητας 35 επιχειρηματικών πάρκων στη Βαλονία (I-2.15)	Π	Συνδεσιμότητ α οπτικών ινών για 35 επιχειρηματικά πάρκα		Αριθμός	0	35	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	35 δημόσια περιφερειακά επιχειρηματικά πάρκα στη Βαλονία έχουν πρόσβαση σε σταθερά δίκτυα οπτικών ινών πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
89	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	ΙΓ	Εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα	Εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομ ένου του χάρτη πορείας				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2021	Σχέδιο για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας της ΕΕ που εγκρίθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης χάρτη πορείας για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και αδειοδότησης που σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων 5G και πολύ υψηλής χωρητικότητας, όπως οι οπτικές ίνες.
90	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	ΙΓ	Δημοσίευση του νομοθετικού πλασίου για την εκχώρηση ραδιοφάσματος 5G	Δημοσίευση του νομοθετικού πλασίου για την εκχώρηση ραδιοφάσματος 5G				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2021	Δημοσίευση του δικαίου 5G και βασιλικών διαταγμάτων για την εκχώρηση πρωτοπόρων ζωνών ραδιοφάσματος στην ΕΕ, όπως ορίζονται από την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος για δίκτυα 5G υπό φιλικούς προς τις επενδύσεις όρους.
91	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών	ΙΓ	Δημοπρασία 5G	Οργάνωση και εφαρμογή δημοπρασίας 5G από το βελγικό ινστιτούτο				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2022	Ολοκλήρωση της δημοπρασίας 5G από την ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (Βελγικό

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)			ταχυδρομικών υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιών						Ινστιτούτο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Τηλεπικοινωνιών), και συγκεκριμένα: πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, απόφαση αδειοδότησης του Βελγικού Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Τηλεπικοινωνιών.
92	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	II	Κατάσταση εφαρμογής της εργαλειοθήκης σύνδεσης	Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έκθεση που δημοσιεύτηκε από το ομοσπονδιακό Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία που περιγράφονται στον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας του Βελγίου.
93	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	II	Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαίσιου των τριών περιφερειών	Αναθεώρηση των περιφερειακών νομοθετικών πλαισίων για τα πρότυπα ακτινοβολίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Προσαρμογή και έναρξη ισχύος των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων της Περιφέρειας Φλάνδρας, της Περιφέρειας Βρυξελλών- Πρωτευούσης και της

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
			για τα πρότυπα ακτινοβολίας							Περιφέρειας της Βαλονίας, για την τροποποίηση των προτύπων ακτινοβολίας ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ανάπτυξη του ραδιοφάσματος 5G.

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπούν στην επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών ποδηλασίας και πεζοπορίας σε ολόκληρο το Βέλγιο.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2020.3, με την οποία καλείται το Βέλγιο να εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις υποδομές για βιώσιμες μεταφορές.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση I-3Α: «Υποδομές ποδηλασίας»:

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η δημιουργία πρόσθετων ποδηλατικών υποδομών και η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. Το μέτρο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα τρία επιμέρους μέτρα.

- Την επένδυση I-3.01: «Ποδηλατικές υποδομές» της περιφέρειας της Φλάνδρας
- Την επένδυση I-3.02: «Ποδηλατικές υποδομές — Διάδρομοι Vélo» της περιφέρειας της Βαλλονίας
- Επένδυση I-3.03α: «Ποδηλατικές υποδομές — Vélo Plus — RBC» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Την επένδυση I-3.01: «Ποδηλατικές υποδομές» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 40 χλμ. νέων ποδηλατικών διαδρομών και στην ανακαίνιση 365 χλμ. ποδηλατικών διαδρομών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.02: «Ποδηλατικές υποδομές — Διάδρομοι Vélo» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή τουλάχιστον 11.57 χλμ. ποδηλατικών διαδρομών μέσω δύο ποδηλατικών διαδρομών κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου E411 και της διαδρομής N275. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση I-3.03α: «Ποδηλατικές υποδομές — Vélo Plus — RBC» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή τουλάχιστον 7 000 θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων και τουλάχιστον 11.7 χλμ. ποδηλατικών διαδρομών και στην αναβάθμιση 4.5 χλμ. ποδηλατικών διαδρομών στις Βρυξέλλες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
94	Υποδομές ποδηλασίας (I-3A)	II	Έναρξη όλων των έργων ποδηλασίας και πεζοπορίας	Έκδοση της απόφασης ή ανάθεση της σύμβασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	<u>Υποδομές ποδηλασίας — VLA (I-3.01)</u>: Έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό και/ή τους τρόπους επιδότησης για το πρόγραμμα του Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. <u>Ποδηλατικές υποδομές — διάδρομοι νέλο — WAL (I-3.02)</u>: Ανάθεση συμβάσεων σε τέσσερα τμήματα της Βαλονίας <u>Υποδομές ποδηλασίας — VeloPlus — RBC (I-3.03a)</u>: Έγκριση απόφασης σχετικά με τις ποδηλατικές διαδρομές στις Βρυξέλλες (RBC)
95	Υποδομές ποδηλασίας (I-3A)	II	Νέες και ανακαινισμένες ποδηλατικές οδοί		km	0	6.3	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	6.3 χλμ. νέων και ανακαινισμένων ποδηλατικών διαδρομών. Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ανωτέρω χιλιόμετρα ποδηλατικών διαδρομών: I) Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (σχετίζεται με I-3.03a): 6.3 ανακαινισμένα και νέα χιλιόμετρα

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
96	Υποδομές ποδηλασίας (I-3A)	Π	Νέες και ανακαινισμένες ποδηλατικές οδοί		km	6.3	432.77	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	432.77 χλμ. νέων και ανακαινισμένων ποδηλατικών διαδρομών. Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται τα ανωτέρω χιλιόμετρα ποδηλατικών διαδρομών: I) Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (σχετίζεται με I-3.03α): 4.5 ανακαινισμένα και 11.7 νέα χιλιόμετρα II) Περιφέρεια Φλάνδρας (σχετιζόμενη με I-3.01): 365.0 ανακαινισμένα και 40.0 νέα χιλιόμετρα III) Περιφέρεια Βαλονίας (σχετιζόμενη με το I-3.02): 11.57 νέα χιλιόμετρα
97	Υποδομές ποδηλασίας — VeloPlus — RBC (I-3.03α)	Π	Νέα δημόσια στάθμευση ποδηλασίας για κατοίκους		Θέσεις στάθμευσης με ποδήλατο	0	7 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	7 000 νέοι δημόσιοι χώροι στάθμευσης ποδηλάτων.

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση I-3.03β: «Ποδηλατικές υποδομές — Vélo Plus — FED» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή ποδηλατικών διαδρομών μήκους τουλάχιστον 4.8 χιλιομέτρων στις Βρυξέλλες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.04: «Υποδομές ποδηλασίας και πεζοπορίας — Schuman» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή υποδομών ποδηλασίας και πεζοπορίας τουλάχιστον 25 τ.μ. γύρω από την πλατεία Schuman στις Βρυξέλλες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
96α	Υποδομές ποδηλασίας — Vélo Plus — Ομοσπονδιακό κράτος (I-3.03β)	II	Έναρξη όλων των έργων ποδηλασίας και πεζοπορίας	Έκδοση της απόφασης ή ανάθεση της σύμβασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Χορήγηση οικοδομικής άδειας στις Βρυξέλλες.
96β	Υποδομές ποδηλασίας — Vélo Plus — Ομοσπονδιακό κράτος (I-3.03β)	II	Νέες και ανακαινισμένες ποδηλατικές οδοί		km	0	4.8	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	4.8 χλμ. νέων και ανακαινισμένων ποδηλατικών διαδρομών.
98	Υποδομές ποδηλασίας και πεζοπορίας — Schuman (I-3.04)	II	Νέος δημόσιος χώρος για πεζούς, ποδηλάτες και δημόσιες συγκοινωνίες στο Schuman		m ²	0	25 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	25 000 m ² νέου δημόσιου χώρου για πεζούς, ποδηλάτες και δημόσιες συγκοινωνίες στο Schuman

Η. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.2: ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπούν στη στήριξη της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών μέσω επενδύσεων στους σιδηροδρόμους, τις τοπικές δημόσιες μεταφορές, την έξυπνη κινητικότητα και τις εσωτερικές πλωτές οδούς.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.3 με την οποία καλείται το Βέλγιο να «εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών, της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και της ενεργειακής μετάβασης, καθώς και της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά την ψηφιοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες. Αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της κινητικότητας, με την ενίσχυση των κινήτρων και την άρση των φραγμών για την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης συλλογικών μεταφορών και μεταφορών χαμηλών εκπομπών.» και την ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.3 που καλεί το Βέλγιο να «εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις υποδομές για βιώσιμες μεταφορές».

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-3.01: «Performance Infrabel/NMBS-SNCB» του ομοσπονδιακού κράτους

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έγκριση των νέων συμβάσεων εκτέλεσης της NMBS-SNCB και της Infrabel και του πολυετούς επενδυτικού σχεδίου της, το οποίο διασφαλίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Έγκαιρη εκτέλεση των προαστιακών σιδηροδρομικών επενδύσεων «Réseau suburbain bruxellois — Gewestelijk ExpressNet» (RER-GEN) έως το 2031 σύμφωνα με τον νόμο για την έγκριση της συμφωνίας διαπεριφερειακής συνεργασίας⁶ σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεις στους σιδηροδρόμους⁷.
- Κατάλληλα κίνητρα για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στη σύμβαση.
- Ολοκλήρωση των επενδύσεων I-3.09 «Σιδηροδρομικοί προσβάσιμοι και πολυτροπικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί — FED», I-3.10 «Σιδηροδρομικό — αποδοτικό δίκτυο — FED» και I-3.12 «Rail — Smart mobility — FED», που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα του ΣΑΑ.

Η σύμβαση συνάπτεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Η επένδυση R-3.02: «Προϋπολογισμός κινητικότητας» του ομοσπονδιακού κράτους

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των κινήτρων για την αύξηση της ζήτησης για τρόπους μεταφοράς μεταξύ κατοικίας και εργασίας που αποτελούν βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των εταιρικών αυτοκινήτων (δηλαδή μαζικές μεταφορές και ποδήλατα), καθώς η υιοθέτηση του

⁶ Πρβλ. Παράρτημα Ια του Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Stat Waalse Gewest het Gewest het.

⁷ Αυτό αποτελεί συνέχεια της ΣΑΧ 3 2018: «Αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της κινητικότητας, ιδίως μέσω επενδύσεων σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές μεταφορών και μέσω της ενίσχυσης των κινήτρων για τη χρήση συλλογικών μεταφορών και μεταφορών χαμηλών εκπομπών»

τρέχοντος προγράμματος προϋπολογισμού για την κινητικότητα παραμένει πολύ περιορισμένη. Στόχος είναι να δοθεί ώθηση στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών από τα αυτοκίνητα. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση του νόμου για τον καθορισμό αναθεωρημένου προϋπολογισμού για την κινητικότητα. Το κεφάλαιο του νόμου για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού κινητικότητας τίθεται σε ισχύ την 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Επένδυση I-3B: «Ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Βαλονία»

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία. Το μέτρο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα δύο επιμέρους μέτρα:

- Την επένδυση I-3.07: «Επέκταση του μετρό» της περιφέρειας της Βαλλονίας
- Την επένδυση I-3.08: «Έξυπνα οδικά σήματα» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Επένδυση I-3C: «Εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρόμων και προσβασιμότητας σταθμού»

Στόχος της επένδυσης είναι να ανακαινιστούν οι σιδηροτροχιές και να καταστούν πιο προσβάσιμοι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Το μέτρο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα δύο επιμέρους μέτρα:

- Την επένδυση I-3.09: «Σιδηροδρομικοί σταθμοί προσβάσιμοι στους σιδηροδρόμους και πολυτροπικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί» του ομοσπονδιακού κράτους
- Την επένδυση I-3.10: «Σιδηρόδρομος — αποδοτικό δίκτυο» του ομοσπονδιακού κράτους

Επένδυση I-3D: «Απελευθέρωση της εφαρμογής ανοικτών δεδομένων για έξυπνη κινητικότητα»

Στόχος της επένδυσης είναι η απελευθέρωση ανοικτών δεδομένων για μια εφαρμογή έξυπνης κινητικότητας. Το μέτρο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα δύο επιμέρους μέτρα:

- Την επένδυση I-3.12: «Σιδηρόδρομοι — Έξυπνη κινητικότητα» του ομοσπονδιακού κράτους
- Την επένδυση I-3.13: «Ανάπτυξη της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS)» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Επένδυση I-3E: «Ggo Live of rail IT modules» (Μπορούν να ζήσουν οι μονάδες ΤΠ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές)

Στόχος της επένδυσης είναι να τεθούν σε λειτουργία οι ενότητες ΤΠ για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της έκδοσης εισιτηρίων. Το μέτρο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα δύο επιμέρους μέτρα:

- Την επένδυση I-3.10: «Σιδηρόδρομος — αποδοτικό δίκτυο» του ομοσπονδιακού κράτους
- Την επένδυση I-3.12: «Σιδηρόδρομοι — Έξυπνη κινητικότητα» του ομοσπονδιακού κράτους

Επένδυση I-3H: «Εργαλεία έξυπνης κινητικότητας» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Στόχος της επένδυσης είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση σε πιο οικολογικούς τρόπους μεταφοράς. Το μέτρο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα δύο επιμέρους μέτρα:

- Επένδυση I-3.15α: Εφαρμογή Floya
- Επένδυση I-3.15β: Επέκταση του δικτύου ANPR Camera της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Την επένδυση I-3.07: «Επέκταση του μετρό» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ανακαίνιση και επέκταση του δικτύου του ελαφρού μετρό Charleroi έως το Grand Hôpital de Charleroi (Viviers). Η ανακαινισμένη και επεκταθείσα γραμμή έχει μήκος 5,5 km. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών για την αντιστάθμιση της εκτεταμένης μετρουπηρεσίας περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας της

«Opérateur de Transport de Wallonie» που χορηγήθηκε από την περιφέρεια της Βαλλονίας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.08: «Εξυπνα οδικά σήματα» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Οι επενδύσεις αυτές συνίστανται στην εγκατάσταση έξυπνων φωτεινών σηματοδοτών ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην κυκλοφορία των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία σε τουλάχιστον 400 σταυροδρόμια. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.09: «Σιδηροδρομικοί σταθμοί προσβάσιμοι στους σιδηροδρόμους και πολυτροπικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή τουλάχιστον 6 θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε σιδηροδρομικούς σταθμούς⁸ και στη δημιουργία τουλάχιστον 000 σταθμών, από τους 25 καθορισμένους σταθμούς⁹, προσβάσιμων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.10: «Σιδηρόδρομος — αποδοτικό δίκτυο» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση τουλάχιστον 32 σιδηροδρομικών τμημάτων στο συνολικό δίκτυο, στον εκσυγχρονισμό τουλάχιστον 18 ειδικών σιδηροδρομικών εμπορευματικών υποδομών, στην εξάλειψη τουλάχιστον πέντε σημείων συμφόρησης στις υποδομές που παρεμποδίζουν τις επιδόσεις της γραμμής Βρυξέλλες-Λουξεμβούργου (σιδηρόδρομος Eurocap), στην εξάλειψη τουλάχιστον τεσσάρων σημείων συμφόρησης στις Βρυξέλλες και στην ανάπτυξη ενότητας ΤΠ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Ορισμένα από τα έργα περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ αλλά από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». Πρόκειται για τις σιδηροδρομικές γραμμές L154 (έργα τροχιάς, εργασίες αλυσοειδούς, απομάκρυνση τριών ισόπεδων διαβάσεων και προσαρμογή σταθμού μεταγωγής), L24 (ενσωματωμένη σιδηροτροχιά στη γέφυρα πάνω από το κανάλι Albert, έργα τροχιάς και αλυσοειδούς), L166 (ενσωματωμένη ερπυστριοφόρος ερπύστρια σε δύο βρόγχους πάνω από τον ποταμό Lesse και μία γέφυρα στον εθνικό δρόμο, έργα τροχιάς και αλυσοειδών και αφαίρεση δύο ισόπεδων διαβάσεων) και το σύστημα διαχείρισης σηράγγων του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αμβέρσας (ανάπτυξη σχεδίου μετριάσμου, εγκατάσταση του γραμμικού συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς με «ανώδη λείζερ» θερμότητας, αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, εφαρμογή συστήματος εποπτικού ελέγχου και οπτικοποίησης απόκτησης δεδομένων και πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα SIL και ΤΠΔ ΑΣΣ). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.11: «Canal Albert και Trilogiport» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η εν λόγω επένδυση συνίσταται στην επέκταση της πολυτροπικής πλατφόρμας του Trilogiport στη Λιέγη, στην αύξηση του ύψους τριών γεφυρών (Lixhe, Haccoint και Hermalle-sous-Argenteau) πάνω από τη διώρυγα Albert-και στην εγκατάσταση συμπληρωματικής σηματοδότησης σε μία γέφυρα (Lanaye) πάνω από τη διώρυγα Albert-, ώστε οι φορτηγίδες να μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα ύψους έως 9.1 μέτρων (4 επίπεδα εμπορευμάτων). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Την επένδυση I-3.12: «Σιδηρόδρομοι — Έξυπνη κινητικότητα» του ομοσπονδιακού κράτους

⁸ Diest, Gent Dampoort, Herentals, Leuven, Mechelen-Nekkerspoel

⁹ Barvaux, Dinant, Fexche-le-haut-clocher, Marche-en-famenne, Zwijndrecht, Alken, Buggenhout, Eupen, Fleurus, Louvain-la-Neuve, Sint-Agatha-Berchem, Watermael, Ans, Ans, Antwerpen-Zuid, Blankenberge, Diest, Mechelen-Nekkerspospoel, Visé, Huy, Luttre, Meiser, Sint-Job, Tubise, Verviers-Central, Waremmе, Kiewit, Sint-Truiden και Diepenbeek.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη δημιουργία ενός προγραμματιστή ανοικτών διαδικασιών δεδομένων και οκτώ ενοτήτων ΤΠ με πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων διαλειτουργική με άλλους βελγικούς περιφερειακούς μεταφορείς (STIB-MIVB, De Lijn, TEC). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Την επένδυση I-3.13: «Ανάπτυξη της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS)» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη δημιουργία κόμβου δεδομένων στις Βρυξέλλες, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και ανταλλαγή δεδομένων κινητικότητας που παράγονται από παρόχους υπηρεσιών κινητικότητας και φορείς συγκέντρωσης κινητικότητας ως υπηρεσίας («φορείς συγκέντρωσης MaaS»). Ο κόμβος δεδομένων των Βρυξελλών καλύπτει όχι μόνο τις δημόσιες μεταφορές αλλά και την ποδηλασία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Την επένδυση I-3.14: «Επιχορηγήσεις για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη μιας νέας αναθεωρημένης επιχορήγησης αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, με την επέκτασή της σε όλους τους νέους τύπους βιώσιμων τρόπων μεταφοράς (κοινή χρήση αυτοκινήτων, κοινή χρήση ποδηλάτων, σκούτερ) με σκοπό την ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της ζήτησης για συλλογικές μεταφορές και μεταφορές χαμηλών εκπομπών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση I-3.15α: «Εφαρμογή Floya» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην έναρξη λειτουργίας δωρεάν εφαρμογής για φορητές συσκευές («FLOYA»). Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου κόστους τους. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση I-3.15β: «Επέκταση του δικτύου ANPR Camera» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην επέκταση του δικτύου συσκευών αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων («ANPR») της περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης με την προσθήκη 159 καμερών. Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να ενισχυθεί η επιβολή της ζώνης χαμηλών εκπομπών (LEZ) και των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης (ZAL), μειώνοντας έτσι την κυκλοφοριακή συμφόρηση και διευκολύνοντας τη μετάβαση προς πιο οικολογικές εναλλακτικές λύσεις μεταφορών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
99	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	Π	Έναρξη σημαντικών έργων υποδομής για λεωφορεία (έξυπνα οδικά σήματα και ελαφρύ μετρό (Charleroi))		Προγράμματα	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	<u>Επέκταση του μετρό Charleroi — WAL (I-3.07)</u> - Παράδοση οικοδομικών αδειών <u>Έξυπνα οδικά σήματα — WAL (I-3.08)</u> - Ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων (έχει δημοσιευθεί κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης)
100	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	Π	Θέση σε λειτουργία έξυπνων φωτών οδικής κυκλοφορίας		Αριθμός διασταυρώσεων με έξυπνα φώτα οδικής κυκλοφορίας στην κεντρική πλατφόρμα	0	260	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	<u>Έξυπνα οδικά σήματα — WAL (I-3.08)</u> - Εξοπλισμός 260 διασταυρώσεων με έξυπνα οδικά σήματα.
101	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	Π	Ολοκλήρωση έργων και σταυροδρόμι με έξυπνα φώτα οδικής κυκλοφορίας		Km: Αριθμός διασταυρώσεων με έξυπνα φώτα οδικής κυκλοφορίας στην	0 260	5.5 400	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Σε κεντρική πλατφόρμα οδικής σηματοδότησης λειτουργούν 5.5 χλμ. πρόσθετων υποδομών δημόσιων μεταφορών για την επέκταση του μετρό (Charleroi) και 400 σταυροδρόμι με έξυπνα φώτα κυκλοφορίας για λεωφορεία δημόσιων μεταφορών.

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
					κεντρική πλατφόρμα					
102	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	ΙΓ	Υπογραφή αναθεωρημένης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας της OTW («Opérateur de Transport de Wallonie»)	Αναθεωρημένη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας της OTW («Opérateur de Transport de Wallonie»)				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Υπογραφή της αναθεωρημένης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας της OTW («Opérateur de Transport de Wallonie») με δέσμευση αντιστάθμισης για τις πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες του μετρό του Charleroi.
103	Εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρόμων και προσβασιμότητας σταθμού (I-3C)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων και των έργων προσβασιμότητας των σταθμών (βήμα 1)		Ολοκληρωθείσες εργασίες	0	32	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Ολοκλήρωση 27 παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής (I-3.10) και την προσβασιμότητα 5 σταθμών (I-3.09) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής σχετικά με τουλάχιστον 4 κριτήρια: — υψηλές εξέδρες (76 cm)· — πλατφόρμες προσβάσιμες μέσω κεκλιμένων επιπέδων ή ανελκυστήρων· — σύστημα καθοδήγησης επιφανειών με απτική προειδοποίηση· και — τουλάχιστον ένα μηχάνημα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
										προσβάσιμο σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Και να προστεθούν 6000 θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων.
104	Εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρόμω ν και προσβασιμότη τας σταθμού (I-3C)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων και των έργων προσβασιμότητ ας των σταθμών (βήμα 2)		Ολοκληρωθεί σες εργασίες	32	62	ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2023	Ολοκλήρωση 50 παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής (I-3.10) και την προσβασιμότητα 12 σταθμών (I-3.09) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής σχετικά με τουλάχιστον 4 κριτήρια: — υψηλές εξέδρες (76 cm)· — πλατφόρμες προσβάσιμες μέσω κεκλιμένων επιπέδων ή ανελκυστήρων· — σύστημα καθοδήγησης επιφανειών με απτική προειδοποίηση· και — τουλάχιστον ένα μηχάνημα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων προσβάσιμο σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
105	Εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρόμω ν και προσβασιμότη	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων		Ολοκληρωθεί σες εργασίες	62	84	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ολοκλήρωση 59 παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής και την προσβασιμότητα 25 σταθμών (I-3.09) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 της

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
	ητας σταθμού (I-3C)		και των έργων προσβασιμότητ ας των σταθμών (βήμα 3)							Επιτροπής σχετικά με τουλάχιστον 4 κριτήρια: — υψηλές εξέδρες (76 cm)· — πλατφόρμες προσβάσιμες μέσω κεκλιμένων επιπέδων ή ανελκυστήρων· — σύστημα καθοδήγησης επιφανειών με απτική προειδοποίηση· και — τουλάχιστον ένα μηχάνημα αυτόματης πώλησης εισιτηρίων προσβάσιμο σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
106	Canal Albert και Trilogiport (I-3.11)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων για τις εργασίες των γεφυρών πάνω από το κανάλι Albert/και μια νέα πλατφόρμα στο Trilogiport	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2025	Ανάθεση όλων των συμβάσεων για τις εργασίες της νέας πολυτροπικής πλατφόρμας του Trilogiport της Λιέγης και των 4 γεφυρών πάνω από τη διώρυγα Albert-(γέφυρες Lanaye, Lixhe, Haccoint και Hermalle-sous-Argenteau).
107	Canal Albert και Trilogiport (I-3.11)	ΙΙ	Ολοκλήρωση των εργασιών των γεφυρών πάνω από το κανάλι Albert/και μια		Αριθμός εργασιών	0	5	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ολοκλήρωση των εργασιών στην πολυτροπική πλατφόρμα του Trilogiport της Λιέγης (παραλαβή του «procès-verbal de receivatoire») και των εργασιών για την αύξηση του ύψους 3 γεφυρών πάνω από τη διώρυγα Albert-(γέφυρες Lixhe,

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
			νέα πλατφόρμα στο Trilogiport							Haccal-και Hermalle-sous-Argenteau) και την εγκατάσταση συμπληρωματικής σηματοδότησης σε μία γέφυρα πάνω από τη διώρυγα Albert-(Lanaye).
108	Απελευθέρωσ η της εφαρμογής ανοικτών δεδομένων για έξυπνη κινητικότητα (I-3D)	Π	Απελευθέρωση της εφαρμογής ανοικτών δεδομένων για έξυπνη κινητικότητα		Προγράμματ α	0	3	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2025	Απελευθέρωση της εφαρμογής ανοικτών δεδομένων για έξυπνη κινητικότητα: — Έκδοση εισιτηρίων SNCB (1 σχέδιο), — Δεδομένα σχεδιασμού από την SNCB σε πραγματικό χρόνο (έργο του 1) — Υπηρεσίες κινητικότητας στις Βρυξέλλες (σχέδιο 1)
109	Do Live of rail IT modules (I- 3E)	Π	Μεταβείτε σε ζωντανές ενότητες ΤΠ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές		Ενότητες	0	10	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Μεταβείτε σε ζωντανές ενότητες ΤΠ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές: Σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας Infrabel (ενότητα 1) Προγραμματιστής δρομολογίου SNCB-NMBS (ενότητα 1) Συνιστώσες έκδοσης εισιτηρίων SNCB-NMBS (8 ενότητες) που καθιστούν δυνατή τη βελτίωση των λειτουργιών και την εμπειρία των πελατών στους εμπορευματικούς και επιβατικούς σιδηροδρόμους.

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
110	Mobiliteitsbudget (R-3.02)	ΙΓ	Έγκριση του προϋπολογισμού ύ για την κινητικότητα	Έγκριση του προϋπολογισμού ύ για την κινητικότητα	—	—	—	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2021	Έγκριση του προϋπολογισμού για την κινητικότητα.
111	SNCB/INFRABEL Performance (R-3.01)	ΙΓ	Έγκριση των νέων συμβάσεων εκτέλεσης της NMBS-SNCB και της Infrabel και του πολυετούς επενδυτικού σχεδίου,	ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	—	—	—	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Η νέα σύμβαση εκτέλεσης περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν: — η έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών για το RER-GEN σύμφωνα με τον νόμο για την έγκριση της διαπεριφερειακής συμφωνίας συνεργασίας σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεις στους σιδηροδρόμους (παράρτημα Ια του Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober au financement gootober Gedusse siticζόςόςζόδέόδέόδέόδέόδέόδζò· — Κατάλληλα κίνητρα για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υπηρεσιών που ενσωματώνονται στη σύμβαση — την ολοκλήρωση των επενδύσεων I-3.09 «Σιδηροδρομικοί προσβάσιμοι και πολυτροπικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί — FED», I-3.10 «σιδηρόδρομος — αποδοτικό δίκτυο — FED» και I-3.12 «Σιδηροδρόμους — Έξυπνη κινητικότητα — FED», που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα του ΣΑΑ
112	«Εργαλεία έξυπνης κινητικότητας» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (I-3H)	Π	Τα εργαλεία έξυπνης κινητικότητας είναι σε λειτουργία		Μηχανές λήψης	0	159	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Έχουν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία 159 κάμερες ANPR (I-3.15β). Επιπλέον, η εφαρμογή FLOYA βρίσκεται σε λειτουργία (I-3.15α).
113	Επιχορηγήσεις για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών (I-3.14)	Π	4 676 νέες επιχορηγήσεις αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών που χορηγήθηκαν		Αριθμός	0	4 676	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Χορηγήθηκαν 4 676 νέες επιχορηγήσεις για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3.3: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπούν στη στήριξη των οδικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.3 για την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών, της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και της ενεργειακής μετάβασης [...] Αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της κινητικότητας, μέσω της ενίσχυσης των κινήτρων και της άρσης των φραγμών για την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης μαζικών μεταφορών και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2020.3 για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις υποδομές για βιώσιμες μεταφορές.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση I-3F: «Σταθμοί φόρτισης»:

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης. Το μέτρο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα επιμέρους μέτρα:

- Η επένδυση R-3.04: «Σταθμοί φόρτισης — WAL» της περιφέρειας της Βαλλονίας
- Η επένδυση R-3.05: «Σταθμοί φόρτισης — RBC» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας
- Την επένδυση I-3.18: «Σταθμοί φόρτισης — FED» του ομοσπονδιακού κράτους
- Την επένδυση I-3.19: «Σταθμοί φόρτισης — VLA» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Επένδυση I-3G: «Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων»

- Την επένδυση I-3.16: «Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — VLA» της περιφέρειας της Φλάνδρας
- Την επένδυση I-3.17: «Οικολογικός στόλος λεωφορείων — RBC» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας
- Την επένδυση I-3.20: «Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — WAL» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η επένδυση R-3.03: «Εταιρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών — FED» του ομοσπονδιακού κράτους

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη σταδιακή κατάργηση του υφιστάμενου καθεστώτος φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων στα συμβατικά αυτοκίνητα και στον περιορισμό του από το 2026 στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το μεταρρυθμισμένο εταιρικό καθεστώς φορολόγησης των αυτοκινήτων προβλέπει: (1) δεν υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης των συμβατικών εταιρικών αυτοκινήτων που αγοράστηκαν από το 2026 (2) προοδευτική μείωση του συντελεστή φορολογικής έκπτωσης των συμβατικών εταιρικών αυτοκινήτων, που αγοράστηκαν μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να φτάσουν το 0 % έως το 2028, (3) σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολογικής έκπτωσης των εταιρικών αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών ώστε να φτάσουν το πολύ 67,5 % έως το 2031, και (4) φορολογική έκπτωση του καυσίμου βενζίνης και ντίζελ για υβριδικά εταιρικά αυτοκίνητα, τα οποία αγοράστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, μειωμένα σε 50 % έως τον Ιανουάριο του 2023. Επιπλέον, (5) για τα συμβατικά αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από την 1η Ιουλίου 2023, η συνεισφορά CO₂ θα αυξηθεί με ρυθμό 2.25 από την 1η Ιουλίου 2023 και θα αυξηθεί

σταδιακά το 2025, 2026 με συντελεστή 5.50 το 2027. (6) για τα εταιρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, που αποκτήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2023, η ελάχιστη εισφορά αλληλεγγύης αυξάνεται, αρχής γενομένης από το έτος 2025, κατά τρόπο ώστε μακροπρόθεσμα για το μέσο εταιρικό αυτοκίνητο να οφείλεται το ίδιο ποσό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με εκείνο που ισχύει κατά τον χρόνο έγκρισης του σχεδίου. Η μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών περιόδων και των φάσεων εφαρμογής που αναφέρονται ανωτέρω, εγκρίνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και αρχίζει να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2023.

Η επένδυση R-3.04: «Σταθμοί φόρτισης — WAL» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου και στην ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης υποδομών φόρτισης στην περιφέρεια της Βαλλονίας και στην εγκατάσταση 4 ισοδύναμων δημόσιων σημείων φόρτισης. Ο στόχος για τον αριθμό των δημόσιων ισοδύναμων σημείων φόρτισης (CPE) που πρόκειται να εγκατασταθούν λαμβάνει υπόψη τον ενδεικτικό στόχο ενός CPE για δέκα ηλεκτρικά οχήματα. Το σχέδιο εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης εγκρίνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 από την κυβέρνηση της Βαλλονίας.

Η επένδυση R-3.05: «Σταθμοί φόρτισης — RBC» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου και στην ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης υποδομών φόρτισης στην περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και στη σύνδεση 180 νέων δημόσιων σταθμών φόρτισης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Το σχέδιο αυτό θα είναι σύμφωνο με την οδηγία 2014/94/ΕΕ για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Το διάταγμα για τον καθορισμό των προτύπων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης εκτός δρόμου στην Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης θα εκδοθεί το αργότερο έως τις 1 Μαρτίου 2022 και θα τεθεί σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου 2022. Η εφαρμογή του μέτρου στο σύνολό του ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η επένδυση R-3.06: «Τόνωση των μεταφορών μηδενικών εκπομπών — VLA» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δημόσιων σημείων φόρτισης μέσω συμβάσεων παραχώρησης και ημιδημόσιων σημείων μέσω επιχορηγήσεων στην περιφέρεια της Φλάνδρας. Το νομοθετικό πλαίσιο θα καταστήσει δυνατή τη χαρτογράφηση των μελλοντικών σημείων φόρτισης, θα προκηρύξει τους διαγωνισμούς παραχώρησης για δημόσια σημεία φόρτισης, θα τονώσει την ανάπτυξη ημιδημόσιων σημείων φόρτισης σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο ώστε να μειωθεί ο χρόνος παράδοσης για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης και θα τονώσει την έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας για την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Το νομοθετικό πλαίσιο αρχίζει να ισχύει έως τις 1 Ιανουαρίου 2022.

Η επένδυση R-3.07: Ενίσχυση του πλαισίου παρακολούθησης των εκπομπών των φλαμανδικών οχημάτων

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου παρακολούθησης των εκπομπών των φλαμανδικών οχημάτων. Συνίσταται i) στη θέσπιση της νομοθεσίας που απαιτείται για την εφαρμογή των νέων δοκιμών μετρητή σωματιδίων κατά τη διάρκεια περιοδικών και μη περιοδικών επιθεωρήσεων και ii) στη δημιουργία βάσης δεδομένων που ενσωματώνει δεδομένα για τους μετρητές σωματιδίων εκπομπών από περιοδικές παρατηρήσεις επιθεώρησης· III) αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τους οδικούς ελέγχους ώστε να συμπεριληφθούν τα ελαφρά οχήματα· και iv) θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται κατά την παρακολούθηση των εκπομπών των οδικών οχημάτων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Την επένδυση I-3.16: «Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — VLA» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή που πραγματοποιήθηκε για το «VVM-De Lijn», τον φλαμανδικό περιφερειακό φορέα δημόσιων μεταφορών, συνίσταται στα εξής:

- μετασκευή υβριδικών λεωφορείων χαμηλού δαπέδου τουλάχιστον 225 M3 σε υβριδικά λεωφορεία με ρευματολήπτη,
- προμήθεια τουλάχιστον 32 M3 υβριδικών λεωφορείων με ρευματολήπτη χαμηλού δαπέδου,
- προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων χαμηλού δαπέδου τουλάχιστον 54 M3,
- εγκατάσταση τουλάχιστον 345 σταθμών φόρτισης λεωφορείων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-3.17: «Οικολογικός στόλος λεωφορείων — RBC» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αυτή που πραγματοποιήθηκε για το «STIB-MIVB», τον φορέα δημόσιων μεταφορών της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης, συνίσταται στην προμήθεια αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων χαμηλού δαπέδου 33 Μ3. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-3.18: «Σταθμοί φόρτισης — FED» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη ενός φορολογικού κινήτρου για ιδιωτικούς και ημιδημόσιους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το φορολογικό κίνητρο επιτρέπει την έκπτωση του κόστους εγκατάστασης ενός σημείου φόρτισης στο σπίτι και σε εμπορικά κέντρα, σουπερμάρκετ και εταιρικούς χώρους στάθμευσης. Το φορολογικό κίνητρο επιτρέπει την εγκατάσταση τουλάχιστον 36 ιδιωτικών σημείων φόρτισης. Το φορολογικό κίνητρο τίθεται σε ισχύ την 30 Σεπτεμβρίου 2021. Είναι πιθανό και άλλα ταμεία της ΕΕ να συμβάλουν στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης που επωφελούνται από αυτό το φορολογικό κίνητρο.

Την επένδυση I-3.19: «Σταθμοί φόρτισης — VLA» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στο να καταστούν προσβάσιμα 27 000 νέα σημεία φόρτισης (δημόσια και ημιδημόσια) σε ολόκληρη την περιφέρεια της Φλάνδρας. Η περιφέρεια της Φλάνδρας καταρτίζει σχέδια για τη βελτιστοποίηση της εγκατάστασης προσβάσιμων σημείων φόρτισης 24 ωρών και τη στήριξη της ανάπτυξης εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε περιοχές μακριά από τις περιοχές φόρτισης στους αυτοκινητόδρομους. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.20: «Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — WAL» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η επένδυση αυτή που πραγματοποιήθηκε για το «Le TEC-OTW», τον φορέα δημόσιων μεταφορών της περιφέρειας της Βαλλονίας, συνίσταται στην προμήθεια 14 αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, 18 δίδυμων ηλεκτρικών λεωφορείων, σταθμών αργής και ταχείας φόρτισης, καθώς και στην κατασκευή αποθήκης λεωφορείων για τον ηλεκτρικό στόλο. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-3.21: «Υποδομή φόρτισης λεωφορείων» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων στην περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης. Η υποδομή φόρτισης περιλαμβάνει σταθμούς φόρτισης διάρκειας νύχτας και ευκαιρίας με την αντίστοιχη ηλεκτρική υποδομή σε μία αποθήκη λεωφορείων, καθώς και σταθμούς φόρτισης ευκαιρίας με την αντίστοιχη ηλεκτρική υποδομή σε πέντε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ι.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
114	Οικολογικός προσανατολι σμός του στόλου λεωφορείων (I-3G)	Π	Επίσημη διαταγή για πράσινα λεωφορεία και σχετικές υποδομές φόρτισης στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες		Αποφασί ζει	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — VLA - Παραγγελία για τη μετασκευή υβριδικών λεωφορείων σε ηλεκτρονικά υβριδικά λεωφορεία μέσω τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου - Παραγγελία για υβριδικά λεωφορεία με ρευματολήπτη στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου - Παραγγελία για πλήρως ηλεκτρικά λεωφορεία - Παραγγελία για την εγκατάσταση υποδομής φόρτισης στις αποθήκες των (πλήρως) ηλεκτρικών λεωφορείων και των υβριδικών λεωφορείων με ρευματολήπτη Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — RBC - Παραγγελία για 12 αρθρωτά πλήρως ηλεκτρικά λεωφορεία
115	Οικολογικός προσανατολι σμός του στόλου	Π	Πράσινα λεωφορεία που τίθενται σε λειτουργία και αποθήκες που		Οχήματα	0	363	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — VLA - 257 νέα και μετασκευασμένα υβριδικά λεωφορεία με ρευματολήπτη παραδίδονται και

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	λεωφορείων — (I-3G)		είναι τεχνικά προσαρμοσμέν ες στη Φλάνδρα, στις Βρυξέλλες και στη Βαλονία							τίθενται σε λειτουργία (τα λεωφορεία είναι προσαρμοσμένα ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή στην οποία έχουν εκχωρηθεί) - 54 πλήρως ηλεκτρικά λεωφορεία παραδίδονται και τίθενται σε λειτουργία (τα λεωφορεία είναι προσαρμοσμένα ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή στην οποία έχουν ανατεθεί - Η υποδομή φόρτισης τίθεται σε λειτουργία στις αποθήκες λεωφορείων στις καθορισμένες περιοχές Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — RBC - Παράδοση 33 αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων και δοκιμών Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — WAL - Παράδοση 14 αρθρωτών πλήρως ηλεκτρικών λεωφορείων - Παράδοση 5 διαρθρωτών πλήρως ηλεκτρικών λεωφορείων
115 β	Οικολογικός προσανατολι σμός του	Π	Πράσινα λεωφορεία που τέθηκαν σε		Οχήματα	363	376	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — WAL

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στόλου λεωφορείων — (I-3G)		λειτουργία και νέα αποθήκη στη Βαλονία							- Παράδοση 13 διαρθρωτών πλήρως ηλεκτρικών λεωφορείων - Εγκατάσταση 32 σταθμών «βραδείας» φόρτισης και 2 σταθμών «ταχείας» φόρτισης (ένας στην αποθήκη λεωφορείων, άλλος σε τερματική γραμμή) - Η αποθήκη λεωφορείων λειτουργεί.
116	Τόνωση των μεταφορών μηδενικών εκπομπών — VLA (R-3.06)	ΙΓ	Θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης στην περιφέρεια της Φλάνδρας	Έγκριση του πλαισίου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Θέσπιση πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης στην περιφέρεια της Φλάνδρας. Το πλαίσιο πολιτικής επιτρέπει: χαρτογράφηση των μελλοντικών σημείων φόρτισης — προκήρυξη διαγωνισμών παραχώρησης για σημεία φόρτισης δημόσιας χρήσης — τόνωση της ανάπτυξης (ημι) δημόσιων σημείων φόρτισης σε ιδιωτικό τομέα — συντόμευση της προθεσμίας για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης με τη μείωση του διοικητικού φόρτου — τόνωση της έξυπνης φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας
117	Σταθμοί φόρτισης — VLA (I-3.19)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης για υποδομές φόρτισης. Το πλαίσιο για την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών φόρτισης

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			για υποδομές φόρτισης	συμβάσεων στους επιτυχόντες υποψηφίους						διασφαλίζεται μέσω συμβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται από τη φλαμανδική κυβέρνηση, ενώ η ανάπτυξη επαφίεται σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης.
118	Σταθμοί φόρτισης — RBC (R- 3.05)	ΙΓ	Έκδοση διατάγματος για τον καθορισμό των προτύπων ασφαλείας και σχεδίου παράδοσης της υποδομής	Έκδοση του διατάγματος για τον καθορισμό των προτύπων ασφαλείας και σχεδίου παράδοσης της υποδομής				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έκδοση διατάγματος για τον καθορισμό των προτύπων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης εκτός δρόμου στην Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης, συμπεριλαμβανομένης ελάχιστης αναλογίας που πρέπει να εγκαθίσταται σε κάθε στάθμευση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Και έγκριση σχεδίου παράδοσης υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει: — Γεωγραφική κατανομή των δημόσιων σημείων φόρτισης που θα εγκατασταθούν στις Βρυξέλλες, τα οποία στη συνέχεια θα επικαιροποιηθούν — Στόχος των δημόσιων σημείων φόρτισης που θα εγκατασταθούν κατά την περίοδο 2022-2024 — Σχέδιο εγκατάστασης ταχέων φορτιστών στην πόλη — Σχέδιο εγκατάστασης για υποδομές εκτός δρόμου φόρτισης, το οποίο

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συζητήθηκε με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη (όπως οι δημόσιοι χώροι στάθμευσης, ο τομέας του λιανικού εμπορίου, ο τομέας της στέγασης, ο τομέας της κατασκευής γραφείων). Το σχέδιο αυτό συνάδει με την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.
119	Θέσεις φόρτισης — WAL (R-3.04)	ΙΓ	Έγκριση σχεδίου για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης	Έγκριση σχεδίου για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έγκριση σχεδίου για την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης, το οποίο περιλαμβάνει: — Ο αριθμός των σημείων φόρτισης που θα εγκατασταθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 — Οι διαδικασίες για την ανάπτυξη της υποδομής — Η αναγκαία βάση για την προκήρυξη των προσκλήσεων υποβολής προσφορών — Ο στόχος για τον αριθμό των δημόσιων ισοδύναμων σημείων φόρτισης (CPE) που θα εγκατασταθούν έως το 2026, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τον ενδεικτικό στόχο ενός CPE για δέκα ηλεκτρικά οχήματα.
120	Σταθμοί φόρτισης — FED (I-3.18)	ΙΓ	Υιοθέτηση του φορολογικού κινήτρου για	Θέσπιση του φορολογικού κινήτρου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Υιοθέτηση του φορολογικού κινήτρου για την εγκατάσταση ιδιωτικών και ημικρατικών σημείων φόρτισης.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			την εγκατάσταση ιδιωτικών και ημικρατικών σημείων φόρτισης							
121	Σταθμοί φόρτισης RBC (R- 3.05)	Π	Νέοι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο		Σταθμοί φόρτισης	0	180	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (σε σχέση με το R-3.05): 180 νέοι σταθμοί φόρτισης συνδεδεμένοι στο ηλεκτρικό δίκτυο. Κάθε σταθμός φόρτισης διαθέτει δύο σημεία φόρτισης.
122	Σταθμοί φόρτισης (I- 3F)	Π	Νέα προσβάσιμα ημικρατικά και δημόσια σημεία φόρτισης		Σημείων φόρτισης	0	27 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Περιφέρεια Φλάνδρας (σχετιζόμενη με I- 3.19): 27 000 νέα προσβάσιμα σημεία φόρτισης
123	Σταθμοί φόρτισης (I- 3F)	Π	Πρόσθετα λειτουργικά ιδιωτικά, ημικρατικά και δημόσια σημεία φόρτισης (βήμα 3)		Σημεία φόρτισης (CPE)	27 000	68 219	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	REACH 68 219 νέα λειτουργικά ισοδύναμα ιδιωτικών, ημικρατικών και δημόσιων σημείων φόρτισης (CPE). Ο στόχος αυτός αναλύεται ενδεικτικά στους ακόλουθους επιμέρους στόχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν μεμονωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επιτυγχάνεται ο ανωτέρω αριθμός σημείων φόρτισης: I) Ομοσπονδιακό επίπεδο (σε σχέση με το I-3.18): 36 511 σημεία φόρτισης II) Περιφέρεια Φλάνδρας (σχετιζόμενη με I-3.19): 27 000 σημεία φόρτισης III) Περιφέρεια Βαλονίας (σε σχέση με το R-3.04): 4 708 σημεία φόρτισης
124	Ενίσχυση του πλαισίου παρακολούθησης των εκπομπών των φλαμανδικών οχημάτων (R-3.07)	ΙΓ	Θέσπιση των νομικών πλαισίων για μια νέα δοκιμή μετρητή σωματιδίων κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και για την παρακολούθηση των εκπομπών των οδικών οχημάτων.	Έγκριση των νομικών πλαισίων				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έκδοση της: — Νομοθεσία που πρέπει να περιλαμβάνει από τον Ιούλιο του 2022 τις νέες δοκιμές μετρητή σωματιδίων σε περιοδικούς και μη περιοδικούς ελέγχους· — Νομοθεσία που επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται κατά την παρακολούθηση των εκπομπών στο οδικό δίκτυο με σκοπό: εποπτεύει και επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις σχετικές με τις εκπομπές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων· διεξαγωγή έρευνας· και να καλέσει τους ιδιοκτήτες προβληματικών οχημάτων να τα υποβάλουν σε μερικό έλεγχο οχημάτων

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρυθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
125	Ενίσχυση του πλαισίου παρακολούθησης των εκπομπών των φλαμανδικών οχημάτων (R-3.07)	ΙΓ	Βάση δεδομένων για μετρητές σωματιδίων και οδικοί έλεγχοι ελαφρών οχημάτων	Έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδομένων Έγκριση του νομικού πλαισίου				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Έναρξη λειτουργίας βάσης δεδομένων που ενσωματώνει δεδομένα μετρητή σωματιδίων που προκύπτουν από περιοδικές παρατηρήσεις επιθεώρησης. Θέσπιση του νομικού πλαισίου για την καθιέρωση οδικών ελέγχων των ελαφρών οχημάτων.
126	Εταιρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών (R-3.03)	ΙΓ	Θέσπιση του νόμου για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων	Έγκριση του σχεδίου προσαρμογής του νόμου για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2021	Έγκριση από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενός μεταρρυθμισμένου καθεστώτος φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων, στο πλαίσιο του οποίου τα νέα εταιρικά αυτοκίνητα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές από το 2026 και μετά προκειμένου να επωφεληθούν από το υφιστάμενο προτιμησιακό καθεστώς. The reformed company car taxation scheme shall foresee (1) No deductibility of conventional company cars acquired as from 2026 (2) a progressive reduction of the tax deductibility rate of conventional company cars, acquired between July 1 st 2023 and 31 December 2025, to reach 0% by 2028, (3) a progressive reduction of the tax deductibility rate of zero-emission company cars to reach at most 67,5% by

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										2031, and (4) a tax deductibility of petrol and diesel fuel for hybrid company cars, acquired between 2023 and 2025, reduced to 50% as from 1 st January 2023. Επιπλέον, (5) για τα συμβατικά αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από την 1η Ιουλίου 2023, η συνεισφορά CO2 θα αυξηθεί με ρυθμό 2.25 από την 1η Ιουλίου 2023 και θα αυξηθεί σταδιακά το 2025, 2026 με συντελεστή 5.50 το 2027. (6) για τα εταιρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, που αποκτήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2023, η ελάχιστη εισφορά αλληλεγγύης αυξάνεται, αρχής γενομένης από το έτος 2025, κατά τρόπο ώστε μακροπρόθεσμα για το μέσο εταιρικό αυτοκίνητο να οφείλεται το ίδιο ποσό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης όπως συμβαίνει κατά τον χρόνο υποβολής του Σχεδίου.
246	Υποδομές φόρτισης λεωφορείων — BCR (I-3.21)	Π	Εγκατεστημέν ες υποδομές φόρτισης		Αριθμός	0	92	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση της εγκατάστασης 76 σταθμών φόρτισης κατά τη διάρκεια της νύχτας και 16 σταθμών φόρτισης ευκαιρίας (με την αντίστοιχη ηλεκτρική υποδομή) σε μία αποθήκη λεωφορείων και σε πέντε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.0

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμετοχικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων, ενισχύοντας παράλληλα τις επιδόσεις τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διδασκόμενες ικανότητες αντιστοιχούν καλύτερα σε εκείνες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.2 για τη βελτίωση των επιδόσεων και της συμμετοχικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-4.01: «Digisprong» της Φλαμανδικής Κοινότητας

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από δράσεις που σχετίζονται με τέσσερις πυλώνες: (1) εκπαίδευση στις ΤΠΕ, γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και μεταρρυθμίσεις στην υπολογιστική σκέψη, (2) προώθηση αποτελεσματικών σχολικών πολιτικών ΤΠΕ, με την ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών ΤΠΕ, (3) εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές με ψηφιακές δεξιότητες για εκπαιδευτικούς και (4) δημιουργία κέντρου γνώσης και παροχής συμβουλών για τη στήριξη των σχολείων στην ψηφιοποίηση της εκπαιδευτικής τους παροχής. Η νομοθεσία σχετικά με το νέο πλαίσιο ΤΠΕ για την υποχρεωτική εκπαίδευση στη Φλάνδρα τίθεται σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η επένδυση R-4.02: «Ταμείο προαγωγής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» της Φλαμανδικής Κοινότητας

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην κατάρτιση εγγράφου οράματος σχετικά με τους ακόλουθους τρεις στόχους: (1) δημιουργία μιας ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις και ευέλικτης προσφοράς στα φλαμανδικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (2) περαιτέρω ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και (3) πλήρης αξιοποίηση των ψηφιακών μορφών εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ένα σημείωμα οράματος i) θα καθορίσει ένα νέο προφίλ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Φλάνδρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι προηγμένα και ii) θα αναπτύξει ένα όραμα για τη διά βίου μάθηση. Το έγγραφο οράματος θα εγκριθεί από τον υπουργό Παιδείας και Κατάρτισης της Φλαμανδικής Κυβέρνησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η επένδυση R-4.03: «Παγκόσμιο σχέδιο δράσης κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» της Γαλλικής Κοινότητας

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που καλύπτει τρία σκέλη — πρόληψη, παρέμβαση, αντιστάθμιση — και ανάπτυξη με συνεκτικό και συγκεκριμένο τρόπο, με βάση έναν νέο (ενισχυμένο) συντονισμό των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και των διαφόρων υπηρεσιών υποστήριξης. Η έγκριση της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Την επένδυση I-4.01: «Digisprong» της Φλαμανδικής Κοινότητας

Η επένδυση αυτή αποτελείται από τα ακόλουθα δύο στοιχεία: (1) παροχή ψηφιακής συσκευής σε όλα τα σχολεία για κάθε μαθητή και (2) παροχή στους εκπαιδευτικούς αποτελεσματικών εργαλείων μάθησης και κατάρτισης για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Την επένδυση I-4.02: «Ταμείο προαγωγής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» της Φλαμανδικής Κοινότητας

Η επένδυση αυτή συνίσταται (1) στη δημιουργία μιας ανθεκτικής στον χρόνο και ευέλικτης προσφοράς στα φλαμανδικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (2) στην περαιτέρω ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και (3) στη στήριξη της βιώσιμης εφαρμογής νέων ψηφιακών μορφών εκπαίδευσης. Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. «Εξατομικευμένη καθοδήγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση» της Γαλλικής Κοινότητας

Η επένδυση αυτή αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των φαινομένων της εκπαιδευτικής μειονεξίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Την επένδυση I-4.04: «Ψηφιακή στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων» της Γαλλικής Κοινότητας

Η επένδυση αυτή συνίσταται (1) στον εξοπλισμό των σχολείων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ψηφιακό εξοπλισμό, (2) στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων και μεθόδων ψηφιακών δεξιοτήτων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-4.05: «Ψηφιακή μετάβαση για τα σχολεία των Βρυξελλών» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αυτή συνίσταται σε (1) ψηφιακό εξοπλισμό για σχολεία με υψηλό επίπεδο ευάλωτων μαθητών και (2) ενίσχυση της εσωτερικής συνδεσιμότητας των σχολείων των Βρυξελλών. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-4.06: «Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης» της γερμανόφωνης κοινότητας,

Στόχος της επένδυσης είναι να εξοπλιστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φορητούς υπολογιστές. Ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση: μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν ζητήσει φορητό υπολογιστή είναι εξοπλισμένοι με φορητό υπολογιστή. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-4: «Παροχή ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών ΤΠ στα σχολεία»

Στόχος της επένδυσης «Παροχή ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών ΤΠ στα σχολεία» είναι να διασφαλιστεί η παροχή του απαραίτητου ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών ΤΠ στα σχολεία.

Η επένδυση αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους μέτρα/δράσεις:

- Την επένδυση I-4.01: «Digisprong» της Φλαμανδικής Κοινότητας
- Την επένδυση I-4.04: «Ψηφιακή στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων» της Γαλλικής Κοινότητας
- Την επένδυση I-4.06: «Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης» της γερμανόφωνης κοινότητας

Ι.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο ο	Τρίμηνο	Έτος	
127	Digisprong (R-4.01)	ΙΓ	Έγκριση νέου πλαισίου ΤΠΕ για την υποχρεωτική εκπαίδευση στη Φλάνδρα	Έγκριση νέας νομοθεσίας από το Φλαμανδικό Κοινοβούλιο για τη βελτίωση του πλαισίου ΤΠΕ				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έγκριση από το Φλαμανδικό Κοινοβούλιο της νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου ΤΠΕ σε δύο πτυχές: — ο ρόλος των συντονιστών ΤΠΕ στα σχολεία — και τους ελάχιστους στόχους ΤΠΕ. Η νομοθεσία θα επιτρέψει i) την ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και τη διασφάλιση καλύτερης εποπτείας της πολιτικής ΤΠΕ στα σχολεία μέσω της τροποποίησης του διατάγματος 31 και ii) την κύρωση των ελάχιστων στόχων για το ^{2ο} και το ^{3ο} στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
128	Ταμείο Προόδου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (R-4.02)	ΙΓ	Έγγραφο οράματος για μια μελλοντοστραφή, ευέλικτη και ψηφιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση	Έγκριση οπτικού σημειώματος από τη φλαμανδική κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έγκριση από τον υπουργό Παιδείας και Κατάρτισης ενός οπτικού σημειώματος της φλαμανδικής κυβέρνησης που καθορίζει το προφίλ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης στη Φλάνδρα. Το νέο κείμενο αποσκοπεί στον καθορισμό του οράματος για την ανάπτυξη ενός φλαμανδικού

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
										χαρτοφυλακίου υψηλής εκπαίδευσης που θα είναι ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις και ευέλικτο. Καταρτίζεται σε διαβούλευση με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του επαγγελματικού τομέα και των κοινωνικών εταίρων. Συγκεκριμένα, i) καθορίζει ένα νέο προφίλ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Φλάνδρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι προηγμένης τεχνολογίας και ii) αναπτύσσει ένα όραμα για τη διά βίου μάθηση.
129	Παγκόσμιο σχέδιο δράσης κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (R-4.03)	II	Νέο ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Έγκριση από τη Γαλλική Κοινότητα νέων νομοθετικών πράξεων κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Το συνολικό σχέδιο κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου περιλαμβάνει αναθεωρημένα διατάγματα που καλύπτουν 4 βασικούς τομείς: (1) «centres Psycho-Médicaux-Sociaux» (CPMS): το διάταγμα επανεξετάζει τον ρόλο τους ώστε να ενισχυθεί η εστίαση της αποστολής τους στην εγκατάλειψη του σχολείου.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
										(2) Αποκλεισμός από το σχολείο: το διάταγμα περιορίζει τους λόγους αποκλεισμού και συγκροτεί ενιαίο συμβούλιο προσφυγών για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των σπουδαστών. (3) Πρόληψη και παρέμβαση: το διάταγμα θα ενισχύσει τους μηχανισμούς στήριξης και πρόληψης για τους σπουδαστές που επιδεικνύουν ιδιαίτερες ενδείξεις πιθανής εγκατάλειψης του σχολείου (όπως σπουδαστές με 10 μισές ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας). (4) Αποζημίωση: το διάταγμα προωθεί μηχανισμούς αποζημίωσης που επιτρέπουν στους σπουδαστές — ιδίως σε όσους έχουν συσσωρεύσει περίοδο απουσίας αρκετών μηνών — να αναλάβουν την ευθύνη των εργαζομένων της 3ης γραμμής προκειμένου να παράσχουν μεταβατική στήριξη σε SAS ή στο πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης ή έργου πολιτών.
131	Παροχή ψηφιακού	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμά		Αριθμός σχολείων/ιδ	0	3 828	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	3 828 σχολεία και/ή εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Βέλγιο έχουν λάβει

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο ο	Τρίμηνο	Έτος	
	εξοπλισμού και υποδομών ΤΠ στα σχολεία (I-4)		των με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων		ρυμάτων που λαμβάνουν κονδύλια					κονδύλια για την αναβάθμιση των υποδομών ΤΠΕ, μεταξύ των οποίων: — Φλαμανδική κοινότητα (I-4.01): 3 785 σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης - German-speaking community (I-4.06): 43 σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
133	Παροχή ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών ΤΠ στα σχολεία» (I-4)	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων		Αριθμός σχολείων/ιδρυμάτων που λαμβάνουν χρηματοδότηση	3 828	3 905	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	3 905 σχολεία και/ή εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Βέλγιο έχουν λάβει κονδύλια για την αναβάθμιση των υποδομών ΤΠΕ, μεταξύ των οποίων: Γαλλική Κοινότητα (I-4.04), 40 % (77) των ιδρυμάτων κοινωνικής προώθησης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
134	Ταμείο Προώθησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (I-4.02)	Π	Βελτίωση της προσφοράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλάνδρα ώστε να καταστεί πιο ανθεκτική στις μελλοντικές		Αριθμός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν χρηματοδότηση	0	7	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	7 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν επωφεληθεί από το Ταμείο Προώθησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσω του Ταμείου Προώθησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει αναλύσεων των χαρτοφυλακίων κατάρτισης, καταρτίζουν σχέδια

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			εξελιξείς και πιο ευέλικτη							δράσης για την προσαρμογή και τη μείωση των υφιστάμενων προσφορών και, όπου απαιτείται, για τη δημιουργία νέων. Επιπλέον, δίνεται προσοχή στην προσαρμογή των προγραμμάτων, με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Όλα τα φλαμανδικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι επιλέξιμα για να προτείνουν και να υποβάλουν σχέδια στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής σχεδίων. Ωστόσο, η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι υποχρεωτική για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε η υποβολή σχεδίου αποτελεί εγγύηση αποδοχής.
135	Εξατομικευμένη καθοδήγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση (I- 4.03)	II	Έγκριση νέου πλασίου διατάγματος που καθορίζει τους όρους παρέμβασης του συστήματος	Έγκριση από το Κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας του πλαισίου του διατάγματος				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 3	2021	Έγκριση από το Κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας νέου πλαισίου διατάγματος, το οποίο ρυθμίζει ένα μεταβατικό σύστημα που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με: (1) τη χορήγηση πόρων στα σχολεία σε σχέση με στρατηγικές διαφοροποίησης — αποκατάστασης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				που καθορίζει τους όρους παρέμβασης του συστήματος						και την καταπολέμηση της εγκατάλειψης του σχολείου, (2) την τροποποίηση των συμβάσεων PR-FPO/WBE στο πλαίσιο της κρίσης και (3) τις αποστολές του CPMS στο πλαίσιο της κρίσης.
136	Εξατομικευμένη καθοδήγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση (I-4.03)	Π	Ανάπτυξη ενισχυμένου μηχανισμού στήριξης για σπουδαστές που έχουν ανάγκη		Σχολεία (και CPMS) που λαμβάνουν στήριξη και καθοδήγηση	0	531	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Διάθεση πρόσθετων πόρων (όπως εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, προσωπικό ψυχολογικής υποστήριξης) για τη στήριξη 531 σχολείων/CPMS με βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες.
137	Ψηφιακή μετάβαση για τα σχολεία των Βρυξελλών (I-4.05)	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων		Συσκευές ΤΠΕ και κέντρα υποδοχής WIFI που εγκαθίστανται στα σχολεία	900	2200	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Στα σχολεία των Βρυξελλών εγκαθίστανται 2200 συσκευές ΤΠΕ (όπως φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, διαδραστικοί πίνακες εργαλείων) και σημεία πρόσβασης WIFI. Η κατανομή βασίζεται στις ανάγκες των σχολείων (με έμφαση στα σχολεία με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό δείκτη)
138	Ψηφιακή μετάβαση για τα σχολεία των	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και		Συσκευές ΤΠΕ και κέντρα υποδοχής	2 200	3 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Στα σχολεία των Βρυξελλών θα παραδίδονται 3 500 συσκευές ΤΠΕ και κέντρα υποδοχής WIFI.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
	Βρυξελλών (I-4.05)		υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων		WIFI που εγκαθίστανται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης					

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία, των κρατουμένων και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού. Αρκετά από τα μέτρα αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης και στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συνδυάζοντας την παροχή ψηφιακού εξοπλισμού με κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.2 για την ενίσχυση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.2 σχετικά με τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση και την κοινωνία.

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-4.04: «Αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας» του ομοσπονδιακού κράτους

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και συνίσταται (1) στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου των τεστ διακρίσεων (2) στη δημοσίευση νόμου για τη σύσταση υπηρεσίας στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικού Διαλόγου, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της πολυμορφίας και για την κατάρτιση τομεακών ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τη διάρθρωση της απασχόλησης κάθε τομέα δραστηριότητας και (3) στην κατάρτιση για τις υπηρεσίες παρακολούθησης του κοινωνικού δικαίου της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικού Διαλόγου, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των τεστ διακρίσεων. Το προσαρμοσμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δοκιμές διακρίσεων τίθεται σε ισχύ έως τις 1 Ιανουαρίου 2024.

Η επένδυση R-4.05: «Στρατηγική επανειδίκευσης» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ένταξης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και συνίσταται στην έγκριση δύο κανονιστικών κειμένων με σκοπό: (1) την καθιέρωση συστηματικής αξιολόγησης των ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων και/ή μιας πορείας ανάπτυξης για τα άτομα που αναζητούν εργασία στις Βρυξέλλες και (2) τη θέσπιση ειδικού συστήματος πριμοδοτήσεων για τη στήριξη των εργοδοτών στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρία που αναζητούν εργασία. Επιπλέον, η από κοινού συμφωνηθείσα τιμή εξόδου (*taux de sortie vers l'Ai*) θα μεταφερθεί στις συμβάσεις διαχείρισης των Actiris, Bruxelles Formation και VDAB Brussel για την περίοδο 2023-2027, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την εκτίμηση επιπτώσεων. Οι κανονιστικές πράξεις για την προώθηση της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας τίθενται σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η επένδυση R-4.06: «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς» της Φλαμανδικής Κοινότητας

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας και συνίσταται σε (1) αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας και (2) προσθήκες σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων και την ένταξη, οι οποίες προστίθενται στις τομεακές ρήτρες. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Την επένδυση I-4.07: «Στρατηγική επανειδίκευσης» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης

Η επένδυση αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και συνίσταται (1) στη συστηματική αξιολόγηση των γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία, (2) στην παροχή φροντίδας «έκτακτης ανάγκης» για τους γονείς

που προσλήφθηκαν ή παρακολουθούν κατάρτιση και (3) στη στήριξη έργων κοινωνικής καινοτομίας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-4.08: «Ηλεκτρονική ένταξη του Βελγίου» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Η επένδυση συνίσταται σε πρόσκληση υποβολής έργων για τη στήριξη της ψηφιακής ένταξης ευάλωτων ομάδων. Τα έργα αποσκοπούν είτε (1) στην ευαισθητοποίηση των ευάλωτων ομάδων-στόχων ώστε να εξοικειωθούν με τις σχετικές ΤΠΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η προσωπική τους κατάσταση και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη, (2) στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευάλωτων ομάδων-στόχων προκειμένου να βελτιωθεί η προσωπική τους κατάσταση και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη, είτε (3) στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των φροντιστών ευάλωτων ομάδων-στόχων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Την επένδυση I-4.09: «Ψηφιακές πλατφόρμες για κρατούμενους» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία μέσω ψηφιακών υπηρεσιών. Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας εντός των φυλακών, η οποία θα επιτρέπει στους κρατούμενους να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης, να έχουν πρόσβαση σε σωφρονιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αποκατάστασης, καθώς και να αναζητούν ή να υποβάλλουν αίτηση για εργασία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-4.10: «Φύλο και εργασία» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αποσκοπεί στην ανάλυση της ανισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας και στην προώθηση της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η επένδυση συνίσταται στη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα που επικεντρώνονται στην ένταξη ευάλωτων γυναικών στην αγορά εργασίας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-4.11: «Digibanks» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων μέσω της προώθησης της ψηφιακής ένταξής τους σε επίπεδο δήμων. Η επένδυση συνίσταται (1) στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην ψηφιακή τεχνολογία, (2) στην παροχή κατάρτισης και ανταλλαγής γνώσεων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και (3) στην παροχή ψηφιακής πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΙΑ.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
139	Στρατηγική επανειδίκευσης (R-4.05)	ΙΓ	Έγκριση κανονιστικών κειμένων από την κυβέρνηση των Βρυξελλών για την προώθηση της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας	Δημοσίευση κανονιστικών κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έγκριση από την κυβέρνηση των Βρυξελλών δύο κανονιστικών κειμένων με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ένταξης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, ιδίως (1) την καθιέρωση συστηματικής αξιολόγησης των ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων και/ή μιας πορείας ανάπτυξης για τα άτομα που αναζητούν εργασία στις Βρυξέλλες και (2) τη θέσπιση ειδικού συστήματος προμοδοτήσεων για τη στήριξη των εργοδοτών στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. Μεταφορά της από κοινού συμφωνηθείσας τιμής εξόδου (<i>taux de sortie vers l'Ái</i>) στις συμβάσεις διαχείρισης των Actiris, Bruxelles Formation και VDAB Brussel για την περίοδο 2023-2027, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την εκτίμηση επιπτώσεων.
140	Αντιμετώπιση των διακρίσεων	ΙΓ	Προσαρμοσμένο κανονιστικό πλαίσιο και	Δημοσίευση του προσαρμοσμένου κανονιστικού				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	(1) Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του προσαρμοσμένου κανονιστικού πλαισίου για τις

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στην αγορά εργασίας (R-4.04)		βελτιωμένη εφαρμογή των δοκιμών που εισάγουν διακρίσεις	πλασίου στην Επίσημη Εφημερίδα						δοκιμές διακρίσεων (art.42/1 Κοινωνικός Ποινικός Κώδικας), (2) δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα νόμου για τη σύσταση τμήματος στο πλαίσιο του FPS για την απασχόληση, την εργασία και τον κοινωνικό διάλογο, επιφορτισμένου με την παρακολούθηση της πολυμορφίας και την κατάρτιση τομεακών ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τη διάρθρωση της απασχόλησης κάθε τομέα δραστηριότητας και (3) Κατάρτιση για τις υπηρεσίες παρακολούθησης του κοινωνικού δικαίου της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικού Διαλόγου με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δοκιμών που εισάγουν διακρίσεις.
141	Μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς (R-4.06)	Π	Ολοκλήρωση των τομεακών δράσεων κατά των διακρίσεων		Τομείς	0	37	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	(1) Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου φλαμανδικού διατάγματος ένταξης για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας· (2) 37 επαγγελματικοί τομείς

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εφαρμόζουν σχέδια δράσης για την απαγόρευση των διακρίσεων (βλ. Προσθήκες για την απαγόρευση των διακρίσεων και την ένταξη 2021-2022). Η φλαμανδική κυβέρνηση αξιολογεί την εφαρμογή κάθε τομεακού σχεδίου δράσης.
143	Στρατηγική επανειδίκευσης (I-4.07)	Π	Χορήγηση επιχορηγήσεων που σχετίζονται με πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Χορήγηση επιχορηγήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας.
144	Στρατηγική επανειδίκευσης (I-4.07)	Π	Προφίλ ικανοτήτων και παροχή συμβουλών σε θέματα εργασίας		Ζητούντες εργασία	0	6 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	6 000 άτομα που αναζητούν εργασία στις Βρυξέλλες έχουν επωφεληθεί από προφίλ ικανοτήτων και συστηματική παροχή συμβουλών σε θέματα εργασίας, με έμφαση στις γλωσσικές και ψηφιακές δεξιότητες που εισήγαγε η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.
145	Στρατηγική επανειδίκευσης (I-4.07)	Π	Πορεία βιώσιμης ένταξης για τα άτομα με αναπηρία		Πρόσωπα με αναπηρίες	0	450	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	450 άτομα με αναπηρία (άτομα που αναζητούν εργασία ή εργαζόμενοι) έχουν παρακολουθήσει ενότητα κατάρτισης για την πορεία βιώσιμης ένταξης.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
146	Ηλεκτρονική ένταξη για το Βέλγιο (I-4.08)	Π	Χορήγηση επιδοτήσεων		Επιχορηγήσεις που εγκρίθηκαν	0	15	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Χορήγηση 15 επιχορηγήσεων από τον αρμόδιο φορέα και την PPS Κοινωνική Ένταξη στα έργα που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων E-INCLUSION FOR BELGIUM. Τα έργα αποσκοπούν (1) στην ευαισθητοποίηση των ευάλωτων ομάδων-στόχων ώστε να εξοικειωθούν με τις σχετικές ΤΠΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η προσωπική τους κατάσταση και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη, (2) στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευάλωτων ομάδων-στόχων προκειμένου να βελτιωθεί η προσωπική τους κατάσταση και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη, και (3) στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των φροντιστών ευάλωτων ομάδων-στόχων.
147	Ψηφιακές πλατφόρμες για κρατούμενους (I-4.09)	Π	Ολοκλήρωση της ανάπτυξης		Φυλακές	0	32	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Ολοκλήρωση της ανάπτυξης ψηφιακής πλατφόρμας σε 32 φυλακές, η οποία θα επιτρέψει στους κρατούμενους: (1) να παρακολουθεί εκπαίδευση από τον πυρήνα του ή να πραγματοποιεί τις ασκήσεις που

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ζητούνται στο πλαίσιο επιγραμματικής ή διά ζώσης εκπαιδευτικής σειράς· (2) πρόσβαση σε σωφρονιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αποκατάστασης· (3) έχουν περιορισμένη και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση ή την υποβολή αίτησης για εργασία, την πρόσβαση σε ψηφιακά έργα ή την ανταλλαγή πληροφοριών με συγγενείς και υπηρεσίες υποστήριξης.
148	Φύλο και εργασία (I-4.10)	Π	Υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης		Επιχορηγήσεις	0	18	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Υπογραφή 18 συμφωνιών επιχορήγησης μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα «Bread and Roses»
149	Digibanks (I-4.11)	Π	Υπογραφή εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης		Δήμους	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Υπογραφή σύμπραξης Digibank από 100 δήμους της Φλάνδρας με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Φλάνδρας με στόχο (1) τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην ψηφιακή τεχνολογία· (2) ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης και της ανταλλαγής γνώσεων· (3) προμήθεια ψηφιακής πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

L. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επιδιώκουν δύο στόχους:

- αύξηση της προσφοράς κοινωνικής στέγασης για την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης στις ευάλωτες ομάδες (αστέγους, άτομα με αναπηρία ή απώλεια αυτονομίας), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης·
- βελτίωση της κάλυψης των βρεφονηπιακών σταθμών, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά στη Βαλονία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των μόνων γονέων με χαμηλό εισόδημα.

Ως εκ τούτου, η συνιστώσα αυτή αποσκοπεί στην παροχή υποδομών στις ευάλωτες ομάδες για τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.2 σχετικά με τα αντικίνητρα για εργασία και την ενίσχυση της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.2 για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση και την κοινωνία.

IB.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-4.12: «Ανάπτυξη κατοικιών κοινής ωφελείας και στέγασης ευάλωτων ατόμων» της Περιφέρειας Βαλλονίας

Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή και την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση i) κατοικιών χαμηλού ενοικίου, ii) κατοικιών χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένων στην αλληλεγγύη, καθώς και iii) θέσεων στέγασης για μειονεκτούσες ομάδες. Επιπλέον, η επένδυση συνίσταται στον (iv) εξοπλισμό των κατοικιών ευάλωτων ατόμων, δηλαδή ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών και/ή ατόμων με αναπηρία, με κιβώτια εξ αποστάσεως βοήθειας, προκειμένου να καθυστερήσει ή να αποφευχθεί η ιδρυματοποίηση των ατόμων αυτών με μειωμένη αυτονομία ή να μειωθεί η διάρκεια της νοσηλείας τους. Πριν από την επένδυση αυτή, η κυβέρνηση της Βαλλονίας υιοθετεί στρατηγική αποϊδρυματοποίησης για τη μακροχρόνια περίθαλψη. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-4.13: «Δημιουργία και ανακαίνιση υποδομών βρεφονηπιακής φροντίδας» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση της κάλυψης των βρεφονηπιακών σταθμών. Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή και την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση θέσεων παιδικής φροντίδας, καθώς και το άνοιγμα πρόσθετων νέων θέσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γραφείου Γέννησης και Παιδιών (*Office de la naissance et de l'enfance*). Νέες θέσεις παιδικής φροντίδας δημιουργούνται σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας επιπέδου 2 (υποτροφίες προσβασιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του κυβερνητικού διατάγματος της Γαλλικής Κοινότητας της 2 Μαΐου 2019). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΒ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
150	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για ευάλωτα άτομα (Ι-4.12)	ΙΓ	Στρατηγική της Βαλονίας για την αποϊδρυματοποίηση (πολιτική υγείας της Βαλλονίας)	Έγκριση από την κυβέρνηση της Βαλλονίας στρατηγικής της Βαλλονίας για την αποϊδρυματοποίηση				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Έγκριση στρατηγικής της περιφέρειας της Βαλλονίας για την αποϊδρυματοποίηση στο πλαίσιο της πολιτικής υγείας της Βαλλονίας, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία: (1) τον προσδιορισμό της έννοιας της αποϊδρυματοποίησης, (2) τη θέσπιση κριτηρίων για την ιδρυματοποίηση και την αποϊδρυματοποίηση, (3) την παροχή ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης της αποϊδρυματοποίησης που δρομολογήθηκε από τα ιδρύματα υποδοχής και στέγασης, (4) την εκπόνηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών (5) και τη διατύπωση συστάσεων για την επιχειρησιακή εφαρμογή της στρατηγικής.
151	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για ευάλωτα άτομα (Ι-4.12)	Π	Ανάθεση μέρους των εργασιών		Μονάδες στέγασης	0	280	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Ανάθεση συμβάσεων έργων από φορείς εκμετάλλευσης για 280 κατοικίες χαμηλού ενοικίου).

Επ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
152	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για ευάλωτα άτομα (I-4.12)	Π	Εγκατάσταση εξ αποστάσεως βοήθειας για άτομα που χάνουν την αυτονομία τους		Εγκατάσταση θυρίδων εξ αποστάσεως βοήθειας	0	5 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Εγκαθίστανται 5 000 κιβώτια εξ αποστάσεως βοήθειας στα σπίτια ευάλωτων ατόμων, δηλαδή ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών και/ή ατόμων με αναπηρία.
153	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για ευάλωτα άτομα (I-4.12)	Π	Μονάδες στέγασης έτοιμες προς χρήση		Αριθμός νέων ή ανακαινισμένων οικιστικών μονάδων	0	1 212	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	1 212 οικιστικές μονάδες κοινής ωφελείας (κατοικίες χαμηλού ενοικίου, κατοικίες χωρίς αποκλεισμούς και με βάση την αλληλεγγύη, καθώς και χώροι στέγασης για μειονεκτούσες ομάδες) που έχουν κατασκευαστεί ή ανακαινιστεί στην περιφέρεια της Βαλλονίας είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν.
154	Κατασκευή και ανακαίνιση υποδομών βρεφονηπιακής φροντίδας (I-4.13)	Π	Ανάθεση συμβάσεων έργων σε φορείς υλοποίησης έργων		Θέσεις παιδικής φροντίδας	0	255	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ανάθεση συμβάσεων έργων από φορείς (βρεφονηπιακοί σταθμοί) για το 15 % των νεοσυσταθεισών θέσεων παιδικής φροντίδας, δηλαδή 255.
155	Κατασκευή και ανακαίνιση υποδομών	Π	Άνοιγμα θέσεων παιδικής φροντίδας		Αριθμός θέσεων παιδικής φροντίδας	0	1 700	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Δημιουργήθηκαν 1 700 νέες θέσεις παιδικής φροντίδας στο πλαίσιο της προσχολικής φροντίδας παιδιών στη Βαλονία. Οι νέες θέσεις παιδικής

Επ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	βρεφονηπιακές φροντίδας (I-4.13)				που δημιουργήθηκαν ή ανακαινίστηκαν					φροντίδας περιλαμβάνουν θέσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της κατασκευής νέων κτιρίων ή της ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων ή του ανοίγματος νέων θέσεων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γραφείου της Βρετάνης και της Παιδικής Περιοχής (<i>Office de la naissance et de l'enfance</i>).

Μ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4.4: ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην παροχή πολιτικής απάντησης στις προκλήσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος όσον αφορά την κοινωνική επάρκεια και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.1 για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Μ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-4.07: «Τέλος σταδιοδρομίας και συντάξεις» του ομοσπονδιακού κράτους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι (1) να καταστεί το συνταξιοδοτικό σύστημα ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις, (2) να βελτιωθεί η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των δημόσιων οικονομικών, (3) να αυξηθεί ο αλληλέγγυος ρόλος του συνταξιοδοτικού συστήματος, (4) να ενισχυθεί η «αρχή της ασφάλισης», (5) να καθιερωθεί «κριτήριο του φύλου», (6) να διασφαλιστεί η σύγκλιση μεταξύ και εντός των διαφόρων συνταξιοδοτικών συστημάτων, (7) να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τις συντάξεις. Ο νόμος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος θα εγκριθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024 και θα τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να προβλέπει εύλογες μεταβατικές περιόδους για ορισμένες διατάξεις.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να διοργανώσει διάσκεψη για την απασχόληση το 2021, η οποία θα επικεντρωθεί στα «τερματικά της σταδιοδρομίας» και στην απασχόληση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Με βάση τα συμπεράσματα της διάσκεψης αυτής, θα υποβληθεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχέδιο δράσης με προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα.

M.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
156	Σύνταξη και τέλος σταδιοδρομίας (R-4.07)	II	Σχέδιο δράσης με βάση τα αποτελέσματα της διάσκεψης για την απασχόληση	Ζωντανή μετάδοση (και καταγραφή) των συζητήσεων της διάσκεψης για την απασχόληση και του προτεινόμενου σχεδίου δράσης που έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Υπουργών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ζωντανή μετάδοση (και καταγραφή) των συζητήσεων της διάσκεψης για την απασχόληση από τη διοίκηση (SPF ETCS). Ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων που πλησιάζουν στο τέλος της σταδιοδρομίας τους, με βάση τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων σχετικών ομοσπονδιακών μέτρων, το οποίο εκπονήθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, και τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των περιφερειών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών πριν και κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, καταρτίζεται και εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες κανονιστικές προτάσεις (νομοθετικές ή διοικητικές) που θα εγκριθούν από τις ομοσπονδιακές αρχές (εάν χρειαστεί το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο).
157	Σύνταξη και τέλος σταδιοδρομίας (R-4.07)	II	Πρόταση μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού	Πρόταση μεταρρύθμισης που εγκρίθηκε από				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
			κού συστήματος	το Υπουργικό Συμβούλιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης						καθεστώτος, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: I) Μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος· II) Μέτρα για την παροχή κινήτρων στους ανθρώπους ώστε να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων πρόωρης συνταξιοδότησης· III) Μέτρα για την ενίσχυση του αλληλέγγυου ρόλου της για τη διασφάλιση αξιοπρεπών ελάχιστης σύνταξης, του ασφαλιστικού ρόλου της, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό στόχο βελτίωσης της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος· IV) Μέτρα για τη διασφάλιση της σύγκλισης μεταξύ και εντός των διαφόρων συστημάτων.
158	Σύνταξη και τέλος σταδιοδρομίας (R-4.07)	II	Έγκριση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος	Έγκριση από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο του νόμου για τη				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Έγκριση του νόμου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Ο νόμος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Seq. Nb.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος						I) Μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος· II) Μέτρα για την παροχή κινήτρων στους ανθρώπους ώστε να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων πρόωρης συνταξιοδότησης· III) Μέτρα για την ενίσχυση του αλληλέγγυου ρόλου της για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς ελάχιστης σύνταξης, του ασφαλιστικού ρόλου της, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό στόχο βελτίωσης της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος· IV) Μέτρα για τη διασφάλιση της σύγκλισης μεταξύ και εντός των διαφόρων συστημάτων.

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελείται από μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, διασφαλίζοντας παράλληλα μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Τα μέτρα συνίστανται στον εφοδιασμό του εργατικού δυναμικού με δεξιότητες που αντιστοιχούν στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, και στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας μέσω της κατάρτισης, της ενεργοποίησης και της καθοδήγησης, αλλά και στην αντιμετώπιση των παγίδων απασχόλησης και στην ανταμοιβή της εργασίας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.2 για τη μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.2 για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση και την κοινωνία.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

N.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-5.01: «A6K/E6K Κόμβος ψηφιακής και τεχνολογικής καινοτομίας και κατάρτισης» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Το επενδυτικό μέτρο θα αναπτύξει ένα πολυεπιστημονικό κέντρο για τις θετικές επιστήμες της μηχανικής (A6K), το οποίο θα συνεγκαταστήσει ομάδες βιομηχανικών επιχειρήσεων, νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την τόνωση της καινοτομίας και του βιομηχανικού μετασχηματισμού στη Βαλονία, καθώς και ένα κέντρο τεχνολογικής εκπαίδευσης (E6K), μια καινοτόμο φυσική πλατφόρμα στην οποία θα συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ψηφιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης του Charleroi, προσφέροντας ποικίλη κατάρτιση ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκεια. Η επένδυση συνίσταται στην ανακαίνιση και την κατασκευή κτιρίων που φιλοξενούν τα κέντρα, καθώς και στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την επιτάχυνση και την κλιμάκωση του έργου. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-5.02: «EU Biotech School and Health Hub» (Σχολή Βιοτεχνολογίας και Κόμβος Υγείας της ΕΕ) της περιφέρειας της Βαλλονίας

Το επενδυτικό μέτρο θα καλύψει την κατασκευή και τον εξοπλισμό κέντρου κατάρτισης 5 500 m² που βρίσκεται στο βιοπάρκο Gosselies (επαρχία Hainaut, περιφέρεια της Βαλλονίας), το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνολογίας/βιοφαρμάκων. Ο κόμβος βιοτεχνολογίας της σχολής της ΕΕ για την υγεία επικεντρώνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις πυλώνες: STIM εμβάπτισης, βιοπαραγωγής και αλυσίδας εφοδιασμού, δεδομένων και ψηφιακών, γενικών και μίνι MBA. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-5.03: «Αναβάθμιση προηγμένης εκπαιδευτικής υποδομής» της Περιφέρειας Βαλλονίας

Το επενδυτικό μέτρο καλύπτει την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ανανέωση εξοπλισμού αιχμής, έξι έργα για τη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων στη Βαλονία: I) το Κέντρο Κατάρτισης Βελιγραδίου (Namur)· II) την επέκταση (273 m² Seneffe) και τη διαρρύθμιση (κτίριο FOREM 1m² — 052 m² Hall 300 — 3 m² χώρος Λιέγης) του κέντρου ικανοτήτων Aptaskil, η οποία μπορεί επίσης να υποστηριχθεί από άλλα ταμεία της ΕΕ· III) την επέκταση του Κέντρου Αρμοδιότητας Technocity· IV) την ανακαίνιση του κέντρου τεχνικών ικανοτήτων (Seraing)· V) την επέκταση της υποδομής του κλασσικού εκπαιδευτικού κέντρου της Forem· VI) δημιουργία Κέντρου Οικολογικών Τεχνολογιών

Contemporaines και Συνεχής Κατάρτιση (Mons). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-5.04: «Εκμάθηση και επαγγελματική επίθεση» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο θέτει σε εφαρμογή τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της φλαμανδικής κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, η οποία περιλαμβάνει τον στόχο της ενίσχυσης της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης. Το μέτρο αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους μέτρων: I) ελέγχους ικανοτήτων για επιχειρήσεις· II) διεύρυνση της διαδικτυακής προσφοράς κατάρτισης· III) κατάρτιση για προσωρινά ανέργους· IV) ισχυρή κοινωνική επιχειρηματικότητα· V) πρόσθετη στήριξη για την εκπαιδευτική άδεια. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-5.05: «Στρατηγική για την επανεκκίνηση της αγοράς εργασίας» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Η επένδυση συνίσταται στην εφαρμογή στρατηγικής για την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας στην περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα και τη βελτιστοποίηση των πολιτικών ενεργοποίησης και κατάρτισης, καθώς και στη στήριξη των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργαζομένων προς μελλοντικές θέσεις εργασίας ή θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από έλλειψη. Τα επενδυτικά μέτρα συνίστανται στη στήριξη της επανεκπαίδευσης ή του αναπροσανατολισμού προς επαγγέλματα στα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις. Για τον σκοπό αυτό, 600 άτομα που επωφελούνται από τα μέτρα της στρατηγικής των Βρυξελλών θα λάβουν επίσης στήριξη για την επανεκπαίδευση ή τον αναπροσανατολισμό προς επαγγέλματα στα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις. Η επανεκπαίδευση ή η ανακατεύθυνση είναι πολύμορφη: κατάρτιση, έλεγχος, δοκιμή και προσαρμογή του προφίλ εργασίας στις βάσεις δεδομένων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-5.06: «Ψηφιακές δεξιότητες» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο θέτει σε εφαρμογή τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της φλαμανδικής κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, η οποία περιλαμβάνει τον στόχο του «ψηφιακού μετασχηματισμού της Φλάνδρας» (πυλώνας II της συμφωνίας). Το σχέδιο αποτελείται από τρεις ξεχωριστές πρωτοβουλίες: I) «Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική μάθηση», με προσκλήσεις προς τους δημόσιους παρόχους κατάρτισης να αναπτύξουν τη διαδικτυακή προσφορά κατάρτισής τους, ii) «ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες σταδιοδρομίας», με την ανάπτυξη ατομικού λογαριασμού κατάρτισης και σταδιοδρομίας, iii) «ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για εργοδότες και εταίρους», με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης της Φλάνδρας (VDAB) και του Τμήματος Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας (Werk & Social Economie). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-5.07: «Ψηφιακή διά βίου μάθηση» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Το επενδυτικό μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής κατάρτισης στη Βαλονία. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, παρέχεται ψηφιακός εξοπλισμός για την ανάπτυξη 22 χώρων εκπαίδευσης εμπύθισης σε κέντρα κατάρτισης και 17 έξυπνων γωνιών για τοπικές υπηρεσίες του Ινστιτούτου της Βαλονίας για την Εναλλακτική Κατάρτιση των Αυτοαπασχολούμενων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (IFAPME). Οι βασικές ανάγκες ψηφιακής κατάρτισης ενσωματώνονται στα προγράμματα κατάρτισης και παρέχονται 10 ώρες παιδαγωγικής κατάρτισης για την ψηφιακή μετάβαση στο διδακτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους.

Θα κατασκευαστούν πέντε νέοι χώροι κατάρτισης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης (FOREM), θα κατασκευαστεί νέα πλατφόρμα «ανασχεδιασμού και STEM» και θα ανακαινιστούν τέσσερις υφιστάμενοι χώροι. Παρέχεται ψηφιακός εξοπλισμός που επιτρέπει τη δημιουργία 9 χώρων εκπαίδευσης εμπύθισης (στο εξής: ψηφιακά εργοστάσια) και την ψηφιοποίηση της «πλατφόρμας ανασχεδιασμού και STEM». Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η επένδυση R-5.01: «Περιορισμός των παροχών ανεργίας και ενισχυμένη διάρθρωση των παροχών ανεργίας» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο περιλαμβάνει δύο σκέλη: I) Έναρξη ισχύος του νόμου που περιορίζει τις παροχές ανεργίας σε 24 μήνες κατ' ανώτατο όριο και ii) έναρξη ισχύος του νόμου που απλουστεύει και ενισχύει τη φθίνουσα δομή των παροχών ανεργίας.

Η επένδυση R-5.03: «Λογαριασμός μάθησης» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο αποτελείται από τρία μέρη. Το μέτρο αποσκοπεί i) στην παροχή ατομικού δικαιώματος κατάρτισης σε κάθε εργαζόμενο· II) να αναπτύξει φορολογικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που παρέχουν στους εργαζομένους περισσότερες ώρες κατάρτισης από αυτές που προβλέπονται ήδη από τον νόμο και iii) να άρει, σε συνεννόηση με τις ομοσπονδίες, τα εμπόδια στη συμμετοχή στην κατάρτιση των προσωρινά ανέργων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Προκειμένου να χορηγηθεί σε κάθε εργαζόμενο ατομικό δικαίωμα κατάρτισης (i), προβλέπεται τροποποίηση του νόμου της 5 Μαρτίου 2017 σχετικά με την εργασία που μπορεί να λειτουργήσει και να καταστεί διαχειρίσιμη. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί σε διακλαδικό επίπεδο ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατά μέσο όρο πέντε ημέρες κατάρτισης (ή ισοδύναμο αριθμό ωρών) ετησίως. Φιλοδοξία της μεταρρύθμισης είναι να επιτευχθεί ατομικό δικαίωμα κατάρτισης για κάθε εργαζόμενο πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους παραμένουν, τηρουμένων των αναλογιών, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων.

Για ii) η μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2021, όπως ορίζεται στο τμήμα 4 του κεφαλαίου 1 του τίτλου 2 του προγραμματικού νόμου της 20 Δεκεμβρίου 2020 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα λαμβάνουν τη μορφή απαλλαγής από την προκαταβολή φόρου για μισθωτούς που έχουν ολοκληρώσει κύκλο κατάρτισης τουλάχιστον 10 ημερών σε συνεχή περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών (για επιχειρήσεις με βάρδιες ή νυχτερινή εργασία για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών· για τις μικρές επιχειρήσεις, το κατώτατο όριο είναι 5 ημέρες σε συνεχή περίοδο 75 ημερολογιακών ημερών).

Προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή στην κατάρτιση των εργαζομένων σε προσωρινή ανεργία (iii) η μεταρρύθμιση θεσπίζει την υποχρέωση εγγραφής των εργαζομένων σε μακροχρόνια ή διαρθρωτική προσωρινή ανεργία στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.

Η τροποποίηση του νόμου της 5 Μαρτίου 2017 περί λειτουργικής και διαχειρίσιμης εργασίας τίθεται σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2022.

Η επένδυση R-5.04: «Διά βίου μάθηση» της Φλαμανδικής Κοινότητας

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο θα προετοιμάσει το έδαφος για έναν ατομικό λογαριασμό μάθησης και σταδιοδρομίας, ο οποίος θα καθιστά όλα τα κίνητρα κατάρτισης ευδιάκριτα από κοινού σε ένα ενιαίο κεντρικό μέρος, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν σαφώς τα μαθησιακά τους δικαιώματα και τη διαθέσιμη στήριξη. Οι κοινωνικοί εταίροι και η φλαμανδική κυβέρνηση συμφωνούν σε ένα έγγραφο οράματος, στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εισαχθεί στη Φλάνδρα ένας λογαριασμός μάθησης και σταδιοδρομίας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αυξηθεί η διαφάνεια για τους πολίτες, η καλύτερη ένταξη των ευάλωτων ομάδων και η διασφάλιση της ευθυγράμμισης με την πλατφόρμα ψηφιακών λογαριασμών μάθησης που έχει δημιουργηθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το οπτικό έγγραφο παραδίδεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η επένδυση R-5.05: «Μεταρρύθμιση της στήριξης των ατόμων που αναζητούν εργασία στη Βαλονία» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Τα μεταρρυθμιστικά μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενεργοποίησης των ατόμων που αναζητούν εργασία στη Βαλονία μέσω της προσαρμογής του διατάγματος σχετικά με την καθοδήγηση και την προσανατολισμένη σε λύσεις στήριξη των ατόμων που αναζητούν εργασία. Η νέα καθοδήγηση και η προσανατολισμένη στην εξεύρεση λύσεων στήριξη για τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν ως στόχο να στηρίξουν όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, να

αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, να επαληθεύσουν τις δεξιότητες κατά την εγγραφή και να βελτιστοποιήσουν τις συνεργασίες μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης της Βαλονίας (Forem) και των εταίρων στήριξης. Η μεταρρύθμιση αξιοποιεί αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία που καθιστούν δυνατή τη διαχείριση των επαγγελματικών διαδρομών εξ αποστάσεως και/ή διά ζώσης για τα πλέον ανεξάρτητα άτομα που αναζητούν εργασία, ενισχύοντας παράλληλα τη διά ζώσης στήριξη για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Το διάταγμα σχετικά με την καθοδήγηση και τη στήριξη των αναζητούντων εργασία με γνώμονα τις λύσεις εκδίδεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τίθεται σε ισχύ δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

N.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
159	A6K/E6K Κόμβος ψηφιακής και τεχνολογικής καινοτομίας και κατάρτισης (I-5.01)	ΠΓ	Δραστηριότητα που αναπτύχθηκε μέσω του A6K-E6K	Έκθεση σχετικά με τα επιχειρησιακά στάδια που ολοκληρώθηκαν από τη διευθύνουσα επιτροπή				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έκθεση σχετικά με τα στάδια επιχειρηματικής ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν για τη δημιουργία του κόμβου ψηφιακής και τεχνολογικής καινοτομίας και κατάρτισης: ανάπτυξη της προσφοράς εκκόλαψης επιχειρήσεων με τη δημιουργία επιχειρήσεων, ανάπτυξη προσφοράς ψηφιακής κατάρτισης, πρόσκληση για έργα για νεοφυείς επιχειρήσεις που ολοκληρώθηκαν, τεχνολογικά έργα επίδειξης και υποδομές που συνδέονται με συνεργατικά και επιχειρησιακά έργα.
160	Αναβάθμιση προηγμένων υποδομών κατάρτισης (I-5.03)	Π	Κτίρια και εξοπλισμός για κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης		μ ²	0	11 374	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	11 374 μ ² καλύπτουν την αγορά ή την ανακαίνιση, την κατασκευή (και τη διαρρύθμιση) και/ή τον εξοπλισμό των ακόλουθων κτιρίων: - Απεσκίλη - Τεχνοκίτρε - FOREM - Κέντρο Οικοτεχνολογιών — Μονς
161	Ευρωπαϊκή Σχολή Βιοτεχνολογίας και Κόμβος Υγείας (I-5.02)	Π	Κατασκευή και εξοπλισμός της Σχολής Βιοτεχνολογίας και του Κόμβου Υγείας της ΕΕ		μ ²	0	5 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	5 500 μ ² πλήρως εξοπλισμένου κτιρίου για υπηρεσίες κατάρτισης, απασχόλησης και εκκόλαψης, στο πλαίσιο της κατασκευής από τη SODEVIMMO ενός πολυδύναμου κτιρίου, με την ονομασία Biotech 5,25000 μ ² στο BioPark στο Gosselies. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κυρίως ενότητες εικονικής πραγματικότητας, αίθουσα εμβάπτισης STEM, ψηφιακό διπλό

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό για αίθουσες μάθησης και ρομποτική γραμμή παραγωγής.
162	A6K/E6K Κόμβος ψηφιακής και τεχνολογικής καινοτομίας και κατάρτισης (I-5.01)	Π	Οριστικοποίηση η ανακαίνισης και επέκτασης A6K-E6K		μ ²	5 000	25 000	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	25 000 m ² πλήρως εξοπλισμένου κτιρίου για υπηρεσίες κατάρτισης, απασχόλησης και εκκόλαψης.
163	Αναβάθμιση προηγμένων υποδομών κατάρτισης (I-5.03)	Π	Κτίρια και εξοπλισμός για κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης		m ²	11 374	35 574	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Σύνολο 35 574 m ² κατασκευασμένων, ανακαινισμένων και/ή εξοπλισμένων κτιρίων, εκ των οποίων 24 200 m ² καλύπτουν το «Ecocentre de formation» στο Βελιγράδι, Technifutur, και το «Centre des Ecotechnologies» στο Jemappes.
164	Επιθετικότητα στη μάθηση και τη σταδιοδρομία (I-5.04)	Π	Στήριξη των αδειών κατάρτισης και της διαδικτυακής προσφοράς κατάρτισης στη Φλάνδρα		Αριθμός εγγραφών σε επιγραμμικά προγράμματα κατάρτισης/	0	307 500	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Από το 2021, χρησιμοποιήθηκαν 307 500 άδειες κατάρτισης ή καταχωρίστηκαν εγγραφές σε διαδικτυακή προσφορά κατάρτισης.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
					άδειας κατάρτισης που έκαναν χρήση					
165	Μάθηση και επιθετική επαγγελματική σταδιοδρομία (I-5.04)	Π	Στήριξη επιχειρήσεων στη Φλάνδρα μέσω ελέγχων ικανοτήτων και προσκλήσεων υποβολής έργων		Επιχειρήσεις	0	357	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	357 επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες έχουν επωφεληθεί από τη στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου: I) οι ΜΜΕ πέτυχαν έλεγχο ικανοτήτων ii) επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας που υποστηρίζονται στον καινοτόμο στρατηγικό μετασχηματισμό τους μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων «στρατηγικός μετασχηματισμός ανοικτής καινοτομίας» και «κατάρτιση προσανατολισμένη στο μέλλον για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνικής οικονομίας».
166	Στρατηγική για την επανεκκίνηση της αγοράς εργασίας με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα και τη βελτιστοποίηση των πολιτικών ενεργοποίησης	Π	Στήριξη της ενεργοποίησης των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργαζομένων στις Βρυξέλλες		Πρόσωπα	0	600	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	600 άτομα θα επωφεληθούν από τα μέτρα της στρατηγικής των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος στήριξης για την επανεκπαίδευση ή τον αναπροσανατολισμό σε επαγγέλματα που παρουσιάζουν έλλειψη. Η επανεκπαίδευση ή η ανακατεύθυνση είναι πολύμορφη: κατάρτιση, έλεγχος, δοκιμή, ακόμη και προσαρμογή του προφίλ εργασίας στις βάσεις δεδομένων.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	και κατάρτισης (I-5.05)									
167	Μάθηση και επιθετική επαγγελματική σταδιοδρομία (I-5.04)	ΙΓ	Στήριξη των προσωρινά ανέργων στη Φλάνδρα	Παράδοση έκθεσης VDAB που πιστοποιεί την προσπάθεια προβολής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η φλαμανδική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (VDAB) θα επικοινωνήσει με όλα τα άτομα που είναι προσωρινά άνεργα από την 01/01/2021 για να εγγραφούν σε κατάρτιση, πρακτική άσκηση, προσωρινή απασχόληση ή εθελοντική εργασία.
168	Διά βίου μάθηση της Φλαμανδικής Κοινότητας (R-5.04)	ΙΓ	Έγγραφο οράματος σχετικά με τον λογαριασμό μάθησης και σταδιοδρομίας στη Φλάνδρα	Δημοσίευση της συμφωνίας από την κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της φλαμανδικής κυβέρνησης επί εγγράφου οράματος, στην οποία καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εισαχθεί στη Φλάνδρα ένας λογαριασμός μάθησης και σταδιοδρομίας, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αυξηθεί η διαφάνεια για τους πολίτες, να βελτιωθεί η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με την πλατφόρμα ψηφιακών λογαριασμών μάθησης που έχει δημιουργηθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
169	Ψηφιακές δεξιότητες (I-5.06)	Π	Ανάπτυξη προσφοράς ηλεκτρονικής μάθησης στη Φλάνδρα		Σχέδια ηλεκτρονικής μάθησης	0	37	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	37 σχέδια ηλεκτρονικής μάθησης εγκρίνονται, δρομολογούνται και ολοκληρώνονται μετά από πρόσκληση υποβολής σχεδίων.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
170	Ψηφιακές δεξιότητες (I-5.06)	ΠΓ	Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για τους πολίτες, τους εργοδότες και τους εταίρους της Φλαμανδικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (VDAB) που έχουν αναπτυχθεί πλήρως στη Φλάνδρα	Έκθεση διαχείρισης και παρακολούθησης πολιτικής της VDAB και του τμήματος WSE				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Η έκθεση πιστοποιεί την πλήρη ανάπτυξη των ακόλουθων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για τους πολίτες, τους εργοδότες και τους εταίρους VDAB που έχουν αναπτυχθεί πλήρως στη Φλάνδρα: - Μια εξατομικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα σταδιοδρομίας, σε συνδυασμό με εξατομικευμένη προσφορά ευκαιριών κατάρτισης και κινήτρων για τους πολίτες, είναι προσβάσιμη και λειτουργική. - Η ψηφιακή θυρίδα εργοδοτών της VDAB και η ψηφιακή πλατφόρμα εταίρων λειτουργούν, επιτρέποντας στους διαμεσολαβητές VDAB να επικοινωνούν ενεργά με όλους τους εργοδότες με κενές θέσεις εργασίας υπό επιμερισμένη διαχείριση και να τους στηρίζουν ψηφιακά για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. Η παρακολούθηση όλων των εταίρων VDAB πραγματοποιείται επίσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εταίρων. - Οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους εργοδότες επεκτάθηκαν μέσω ψηφιακής θυρίδας εργοδοτών του υπουργείου WSE, η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους τους εργοδότες. - Το τμήμα του οικοσυστήματος δεδομένων WSE για τους εταίρους καθίσταται λειτουργικό: 15 σχετικά σύνολα δεδομένων διατίθενται στην

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για ερευνητικούς και άλλους σκοπούς
171	Ψηφιακή διάβιου μάθηση (I-5.07)	II	Εκσυγχρονισμός της παροχής καθοδήγησης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στη Βαλονία, μέσω ψηφιακών εργαλείων, υποδομών αιχμής, επαρκούς καθοδήγησης και καινοτόμων έργων.	Έκθεση που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των διαφόρων έργων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ο εξοπλισμός ΤΠΕ θα είναι διαθέσιμος και λειτουργικός για 39 χώρους εκπαίδευσης εμπύθισης του Ινστιτούτου της Βαλονίας για την Εναλλακτική Κατάρτιση για τις Αυτοαπασχολούμενες και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (IFAPME) (22 κέντρα κατάρτισης, 17 εγκαταστάσεις παροχής τοπικών υπηρεσιών). 9 χώροι των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της Βαλονίας (FOREM) θα μετασχηματιστούν και θα εξοπλιστούν σε ψηφιακά εργοστάσια (4 ανακαινισμένες και 5 κατασκευασμένες) και 1 εγκαταστάσεις θα εξοπλιστούν ως πλατφόρμα ανασχεδιασμού των STEM. Οι βασικές ανάγκες ψηφιακής κατάρτισης ενσωματώνονται στα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης, καθώς και στα προσφάτως ανεπτυγμένα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της ΤΠ, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και, σε αυτή τη βάση, παρέχονται 10 000 ώρες παιδαγωγικής κατάρτισης για την ψηφιακή μετάβαση στο διδακτικό προσωπικό και τους ασκούμενους. Κατασκευάζονται ή προσαρμόζονται 6 000 m ² υποδομών κατάρτισης που φιλοξενούν κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
172	Λογαριασμός μάθησης (R-5.03)	ΙΓ	Ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη του ατομικού δικαιώματος κατάρτισης των εργαζομένων.	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Με βάση τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έγκριση της αναθεώρησης του νόμου της 5 Μαρτίου 2017 σχετικά με εφικτή και διαχειρίσιμη εργασία, η οποία εισάγει μια διαδρομή που διασφαλίζει ότι, από το 2024, όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται κατά μέσο όρο 5 ημέρες κατάρτισης ετησίως.
173	Λογαριασμός μάθησης (R-5.03)	ΙΓ	Ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση που δημιουργεί κίνητρα για την παροχή κατάρτισης από τις εταιρείες	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2021	Έγκριση του προγραμματικού νόμου της 20 Δεκεμβρίου 2020 από το Κοινοβούλιο, με τον οποίο θεσπίζεται μερική απαλλαγή (11,75 %) από την καταβολή παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους εργαζομένους που παρακολουθούν κατάρτιση τουλάχιστον 10 ημερών.
174	Λογαριασμός μάθησης (R-5.03)	ΙΓ	Μεταρρύθμιση της υποχρεωτικής εγγραφής στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης	Διατάξεις του διατάγματος σχετικά με την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη ισχύος του διατάγματος με το οποίο θεσπίζεται η υποχρέωση εγγραφής των εργαζομένων σε μακροχρόνια ή διαρθρωτική προσωρινή ανεργία στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο /στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
175	Περιορισμός των παροχών ανεργίας με την πάροδο του χρόνου και ενισχυμένη φθίνουσα δομή των παροχών ανεργίας (R-5.01)	ΙΓ	Ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση του περιορισμού των παροχών ανεργίας σε 2 έτη κατ' ανώτατο όριο και της φθίνουσας διάρθρωσης των παροχών ανεργίας.	Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τίθεται σε ισχύ ο νόμος που περιορίζει τη διάρκεια των παροχών ανεργίας σε 24 μήνες κατ' ανώτατο όριο. Τίθεται σε ισχύ ο νόμος που απλουστεύει και ενισχύει τη φθίνουσα δομή των παροχών ανεργίας.
177	Μεταρρύθμιση της στήριξης των ατόμων που αναζητούν εργασία στη Βαλονία (R-5.05)	ΙΓ	Μεταρρύθμιση της στήριξης των ατόμων που αναζητούν εργασία στη Βαλονία	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2021	Έγκριση από το Κοινοβούλιο της Βαλονίας του διατάγματος σχετικά με την καθοδήγηση και τη στήριξη των αναζητούντων εργασία με γνώμονα την εξεύρεση λύσεων.

ΙΕ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και να διευκολύνει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ψηφιοποιημένη οικονομία, εστιάζοντας τους πόρους στην καινοτομία και στηρίζοντας τους πολλά υποσχόμενους τομείς. Τα μέτρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας έχουν τρεις ειδικότερους στόχους:

- στήριξη της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που προσφέρουν ελπιδοφόρες ευκαιρίες όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την ενίσχυση της αξίας της περιοχής·
- προώθηση και στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να αναπτυχθεί το μελλοντικό οικονομικό δυναμικό της χώρας και να διασφαλιστεί η αριστεία και η ανταγωνιστικότητά της·
- ενθάρρυνση της εφαρμογής αποδοτικότερων διαδικασιών παραγωγής με βάση ιδίως τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Στη συνιστώσα αυτή, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού ιστού του Βελγίου και έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.3, υπό την έννοια ότι ζητεί να δοθεί έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία και στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.3 με την οποία ζητείται η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η επίσπευση των έργων δημόσιων επενδύσεων και η προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Ο.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-5.08: «Πυρηνική ιατρική» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή αντιμετωπίζει δύο προκλήσεις που σχετίζονται με τη διασφάλιση επαρκούς μελλοντικής διαθεσιμότητας δύο από τα πλέον ελπιδοφόρα ραδιοϊσότοπα στο πλαίσιο της πυρηνικής ιατρικής για τη θεραπεία του καρκίνου — ¹⁷⁷Lu και ²²⁵Ac. Η πρώτη δράση αντιμετωπίζει την ανάγκη για νέες υποδομές στο SCK CEN (το βελγικό κέντρο έρευνας πυρηνικών σταθμών), η οποία είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η αύξηση του εφοδιασμού κατά ¹⁷⁷Lu, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων μελλοντικών αναγκών, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν από 16 ασθενείς το 000 σε 2020 ασθενείς το 138 στην ΕΕ. Κύριος στόχος της δεύτερης δράσης είναι η εκπόνηση μελέτης με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των υφιστάμενων τεχνολογιών και των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί για να καταστεί δυνατή η μεγάλης κλίμακας παραγωγή ραδιοϊσοτόπων ²²⁵Ac. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί εντός της 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση I-5.08α: «Πυρηνική ιατρική — η θερμική προσέγγιση» του ομοσπονδιακού κράτους

Σκοπός της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ασφάλειας του εφοδιασμού με ιατρικά ισότοπα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου τεχνολογίας στόχου για κυκλοτρόνια (υποέργο 1) και της βελτιστοποίησης της διαδικασίας παραγωγής για τους στόχους για ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού (LEU) (υποέργο 2). Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει δύο υποέργα έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία επικεντρώνονται στα εξής: 1) ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας στόχου για την παραγωγή ισοτόπων κυκλοτρονίων. Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, ένας νέος σχεδιασμός είναι έτοιμος και επιτρέπει τη δημιουργία πρωτότυπων στόχων και την ακτινοβολή τους για την επικύρωση της διαδικασίας σε ένα νέο έργο· και 2) βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής με

έδρα στην ΕΕ. Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, οι ευκαιρίες βελτίωσης έχουν αξιολογηθεί και/ή δοκιμαστεί και οι πλέον συναφείς παρατίθενται σε έκθεση. Για κάθε υπόεργο συντάσσεται έκθεση έως τα μέσα του 2026. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-5.10: «R & AD: Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά τη διάλυση» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων που θα επιτρέψουν την κλιμάκωση της βιομηχάνισης της βελγικής εμπειρογνώσιας στον τομέα του ραδιολογικού χαρακτηρισμού και των τεχνικών και μεθοδολογιών απολύμανσης για την εφαρμογή τους κατά τον παροπλισμό των βελγικών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Βέλγιο και της πιθανής αξιοποίησης σε άλλα έργα παροπλισμού και αποκατάστασης εγκαταστάσεων. Στόχος του έργου είναι η ελαχιστοποίηση της ποσότητας αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τον τελικό παροπλισμό των βελγικών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Για παράδειγμα, μεγιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση μετάλλων και σκυροδέματος. Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται σε άκρως ασφαλείς εγκαταστάσεις του SCK CEN και συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική άδεια που έχει χορηγηθεί. Τέλος, πρέπει να παρέχονται λύσεις από λίκνο έως θάνατο, οι οποίες δεν οδηγούν σε δευτερογενή απόβλητα των οποίων η διαχείριση δεν είναι δυνατή. Το έργο επικεντρώνεται μόνο στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την τελική διάθεση μη πυρηνικών αποβλήτων, ενώ η διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων που προέρχονται από εργασίες παροπλισμού δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του έργου. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-5.11: «Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην τόνωση της καινοτομίας των οικονομικών φορέων της Φλάνδρας μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς: ψηφιοποίηση, βιωσιμότητα και υγεία. Προβλέπονται δύο διαφορετικοί άξονες. Ο πρώτος άξονας θα αφορά έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας με έμφαση σε βιώσιμες, ψηφιακές και σχετικές με την υγεία δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες ή ιδρύματα που δεν επικεντρώνονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες (για παράδειγμα νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα). Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στη στήριξη της στήριξης των επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα, τα έργα έρευνας και ανάπτυξης I μπορούν, για παράδειγμα, να αφορούν τον φαρμακευτικό τομέα και την τεχνολογία εκτύπωσης 3D. Προβλέπεται επίσης η στήριξη της συμμετοχής στα προγραμματισμένα ΣΕΚΕΕ για τη μικροηλεκτρονική. Στο πλαίσιο του μέτρου, χορηγούνται τουλάχιστον 200 έργα που καλύπτουν όλους τους τομείς παρέμβασης του μέτρου. Ο ΜΑΑ στηρίζει μέρος του κόστους αυτής της επένδυσης. Η επένδυση αυτή μπορεί επίσης να λάβει στήριξη από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης για δαπάνες που δεν υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁰. III) δραστηριότητες

¹⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹²· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Την επένδυση I-5.12: «Μετεγκατάσταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ανάπτυξης νέων γεωργικών τομέων με βάση την αρχή των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού και της ανάπτυξης εργαλείων που λείπουν («κρίκους») εντός της υφιστάμενης αλυσίδας εφοδιασμού. Διαιρείται σε δύο επιμέρους μέτρα:

- δημιουργία 30 μικρής κλίμακας υποδομών για τη στήριξη της παραγωγής, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της μικρής κλίμακας μεταποίησης προϊόντων που προέρχονται από τέσσερις αλυσίδες τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και φυτικές πρωτεΐνες). Περιλαμβάνει επίσης τέσσερα έργα, ένα για κάθε τροφική αλυσίδα, για τη στήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγής σπόρων, σποροφύτων και τεχνικών προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή και καλλιέργειας χωρίς φυτοϋγειονομικές εισροές·
- την κατασκευή δύο κόμβων εφοδιαστικής αφιερωμένων στις δραστηριότητες των χονδρεμπόρων, της επεξεργασίας τροφίμων πρωτογενών προϊόντων και του εκκολαπτηρίου συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 1700 ηλιακών συλλεκτών, 15 σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 200 kW. Συμπληρώνεται με την κατασκευή υποδομών ζωτικής σημασίας (τουλάχιστον πέντε τεμάχια υποδομής εκ των οποίων μία αίθουσα αποθήκευσης, μία μονάδα μεταποίησης οπωροκηπευτικών, μία μονάδα μεταποίησης φρούτων/λαχανικών και μία εγκατάσταση αποθήκευσης BtoB και αγορά), η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της βιώσιμης αγροδιατροφικής αλυσίδας σε ολόκληρη την περιφέρεια της Βαλλονίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης· II) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹³· και iii) δραστηριότητες στις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο

¹¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-5.13: «Ψηφιοποίηση του τουριστικού τομέα της Βαλλονίας» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να καταστεί ανθεκτικότερη η τουριστική βιομηχανία στην περιφέρεια της Βαλλονίας. Το έργο θα επικεντρωθεί στην ψηφιοποίηση του τομέα, με την υλοποίηση δράσεων για την αύξηση της επιγραμμικής παρουσίας τουριστικών φορέων (ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενοι και μη κερδοσκοπικά σωματεία) και της ανεξαρτησίας τους από πλατφόρμες τρίτων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η επένδυση R-5.06: «Βελτιστοποίηση των διαδικασιών: Ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και προσφυγής» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση προϋποθέσεων σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεων. Συνίσταται σε αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού, με στόχο τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης και την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου. Στο τέλος της επανεξέτασης, δημοσιεύεται έκθεση η οποία παρέχει επισκόπηση των νέων και αναθεωρημένων μέτρων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η επένδυση R-5.07: «Διεύρυνση της βάσης καινοτομίας» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα υφιστάμενα μέσα δεν θέτουν περιορισμούς στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε επιδοτήσεις καινοτομίας. Συνίσταται σε επανεξέταση των υφιστάμενων μέσων που αποσκοπούν στην τόνωση της καινοτομίας, η οποία είναι ευκολότερα προσβάσιμη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ. Στο τέλος της επανεξέτασης, δημοσιεύεται έκθεση η οποία παρέχει επισκόπηση των νέων και αναθεωρημένων μέτρων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Την επένδυση I-5.18: «SMELD: Υπερσύγχρονη MEtal MElting Limiting waste κατά τη διάρκεια της Δ “D” του ομοσπονδιακού κρατιδίου

Η επένδυση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης μετάλλων που θα προκύψουν από μελλοντικές εργασίες παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων. Συνίσταται σε βασική έρευνα και ανάπτυξη για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία τήξης μετάλλων και ακολουθείται από βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη για την πλήρη διερεύνηση πρακτικών εφαρμογών. Η επένδυση αποσκοπεί επίσης στην επέκταση της ικανότητας επεξεργασίας μετάλλων που ανακυκλώνονται από δραστηριότητες παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία καμίνου τήξης, χρησιμοποιήσιμης με μη ραδιενεργό τρόπο λειτουργίας. Η επένδυση αυτή πρόκειται να ακολουθηθεί από επακόλουθες ενέργειες που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της καμίνου τήξης με ραδιενεργό υλικό, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μόλις το 2027. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
179	Πυρηνική ιατρική (I- 5.08)	ΙΓ	Κατασκευή και λειτουργία ραδιοϊσοτόπων (FANC και FAGG)	Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης.				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Η ραδιοϊσοτοπική εγκατάσταση 177Lu έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες από τον Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) και τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (FAGG) και σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε ομοσπονδιακό και φλαμανδικό επίπεδο σχετικά με την οδηγία 2011/92.
180	Πυρηνική ιατρική (I- 5.08)	ΙΓ	Η δέσμη μέτρων για την τεχνολογία οριστικοποιήθηκε	Δημοσίευση έκθεσης σκοπιμότητας που περιγράφει το τεχνολογικό πακέτο που απαιτείται προκειμένου οι επενδυτές να προχωρήσουν στην μεγάλης κλίμακας παραγωγή 225Ac από την 226Ra				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2024	Έχει δημοσιευθεί έκθεση σκοπιμότητας στην οποία περιγράφεται το τεχνολογικό πακέτο που απαιτείται προκειμένου οι επενδυτές να προβούν σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή 225Ac από την 226Ra. Η έκθεση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 1) επιχειρησιακή εγκατάσταση θερμών κυψελών στο SCK CEN για τον χειρισμό πηγών 226Ra

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										2) σχεδιασμός μετατροπέα Electron-to-gamma που πρόκειται να κατασκευαστεί για παραγωγή μεγάλης κλίμακας 3) σχεδιασμός δομοστοιχείων στόχου και ακτινοβολήσης για παραγωγή μεγάλης κλίμακας 4) πλήρης κλιμάκωση της μεθόδου ραδιοχημικού διαχωρισμού και διαδικασία ανακύκλωσης ^{226}Ra — έτοιμη για εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα 5) αρχική μελέτη της εγκατάστασης παραγωγής ^{225}Ac 6) Χάρτης πορείας για την αδειοδότηση του κτιρίου διαχείρισης ραδιενέργειας (FANC) και την αδειοδότηση ΟΠΠ (FAGG).
184	R ĀD: Ελαχιστοποί ηση των αποβλήτων κατά τη	ΠΓ	Ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας υλικών	Γραπτή κοινοποίηση της ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2023	Κοινοποίηση της ανάθεσης της σύμβασης από τον ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομίας και Εργασίας για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας υλικών (MaT), η

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
	διάλυση (I-5.10)		(Mat)	εγκατάστασης επεξεργασίας υλικών (MaT)						οποία είναι απαραίτητη για τη διενέργεια ψυχρών δοκιμών και επιδείξεων των τεχνολογιών που πρόκειται να αναπτυχθούν για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την τελική διάθεση μη πυρηνικών αποβλήτων από τις εργασίες παροπλισμού πυρηνικών σταθμών· λαμβάνονται οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες. Το κτίριο συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε ομοσπονδιακό και φλαμανδικό επίπεδο που σχετίζεται με την οδηγία 2011/92.
185	R ĀD: Ελαχιστοποί ηση των αποβλήτων κατά τη διάλυση (I-5.10)	ΠΓ	Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας υλικών (MaT)· ολοκλήρωση της μελέτης τεκμηρίωσης	Εγκατάσταση επεξεργασίας υλικών (MaT) σε λειτουργία				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Η εγκατάσταση επεξεργασίας υλικών (MaT), η οποία είναι απαραίτητη για τη διενέργεια ψυχρών δοκιμών και επιδείξεων των τεχνολογιών που πρόκειται να αναπτυχθούν για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την τελική διάθεση μη πυρηνικών αποβλήτων από τις εργασίες

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										παροπλισμού πυρηνικών σταθμών, κατασκευάζεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των αναγκαίων υποδομών και εξοπλισμού. Μια (επιτραπέζια) περιπτωσιολογική μελέτη θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του έργου για τον πλήρη παροπλισμό (από λίκνο έως θάνατο) ενός συγκεκριμένου κατασκευαστικού στοιχείου (όπως ατμογεννήτρια) των βελγικών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Χορηγείται άδεια από τον επικουρικό οργανισμό Bel V της βελγικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πυρηνικού Ελέγχου (FANC).
186	Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης (I-5.11)	II	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης και έργα υποδομής	Κοινοποίηση των σχεδίων ανάθεσης				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Κοινοποίηση, από τη VLAIO και το «Departement Economie, Wetenschap en Innovatie» (EWI), της ανάθεσης 200 έργων στους επιτυγχόντες υποψηφίους μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με όρους αναφοράς

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 20 000 000 EUR θα χορηγηθούν στο έργο «PREVAIL» για έργα που ανατίθενται μέσω καθεστώτων επιχορηγήσεων που δεν λειτουργούν με προσκλήσεις υποβολής έργων, η συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01) επιβάλλεται επίσης μέσω κριτηρίου επιλεξιμότητας με βάση τον ίδιο κατάλογο αποκλεισμού και την απαίτηση συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
187	Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης (I-5.11)	ΠΓ	Βραβευθέντα έργα έρευνας και ανάπτυξης I και έργα υποδομής που χρηματοδοτήθηκα ν	Πληρωμές για χορηγηθέντα έργα				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 20 000 000 EUR καταβάλλονται στο έργο «PREVAIL». Τυχόν ποσά που παρέχονται από άλλα προγράμματα ή μέσα της Ένωσης δεν συνυπολογίζονται στο ποσό αυτό. Τουλάχιστον 200 500 000 EUR καταβάλλονται σε έργα για τη στήριξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της επιλογής μέσω καθεστώτων επιχορηγήσεων.
188	Μετεγκατάσ ταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	ΠΓ	Ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων από τις 2 διαδημοτικές εταιρείες (SPI, IGRETEC) για την κατασκευή υποδομών στον τομέα των τροφίμων	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων για την κατασκευή υποδομών στον τομέα των τροφίμων				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 1	2024	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων για την κατασκευή 2 κόμβων εφοδιαστικής από τους 2 διαδημοτικούς φορείς (SPI, IGRETEC), με προδιαγραφές που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										(2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
189	Μετεγκατάσ ταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	Π	Στήριξη 30 έργων μετεγκατάστασης τροφίμων, 4 αναδυόμενων τομέων και 5 έργων υποδομής		Προγράμματ α	0	39	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Χορήγηση επιδοτήσεων σε 30 υποδομές μικρής κλίμακας, 4 μεγαλύτερα διαρθρωτικά έργα (ένα για κάθε τομέα: φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, φυτικές πρωτεΐνες) και τουλάχιστον 5 τεμάχια υποδομής.
190	Μετεγκατάσ ταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	Π	Ολοκλήρωση της κατασκευής δύο κόμβων εφοδιαστικής		Ομφαλοί	0	2	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2025	Κατασκευή και εξοπλισμός δύο κόμβων εφοδιαστικής, αφιερωμένων στις δραστηριότητες των χονδρεμπόρων, της μεταποίησης τροφίμων πρωτογενών προϊόντων και του εκκολαπτηρίου συνεταιρισμών, συνολικής επιφάνειας 5 500 τ.μ. Ο εξοπλισμός των δύο κόμβων εφοδιαστικής περιλαμβάνει την εγκατάσταση 1700 ηλιακών συλλεκτών, 15 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										και ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 200 kW.
191	Μετεγκατάσ ταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	Π	Ολοκλήρωση της κατασκευής τουλάχιστον 5 τμημάτων υποδομής, 30 υποδομών μικρής κλίμακας και 4 μεγαλύτερων δομικών έργων		Υποδομές	0	39	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Η κατασκευή τουλάχιστον 5 τεμαχίων υποδομής (εκ των οποίων ένας χώρος αποθήκευσης, ένα εργοστάσιο, μια μονάδα μεταποίησης φρούτων/λαχανικών και ένας χώρος αποθήκευσης BtoB και μια αγορά), 30 υποδομές μικρής κλίμακας και 4 μεγαλύτερα δομικά έργα έχουν ολοκληρωθεί και εκτελείται προϋπολογισμός ύψους 40 500 000 EUR.
192	Ψηφιοποίησ η του τουριστικού τομέα της Βαλονίας (I- 5.13)	Π	Αριθμός ενεργών χρηστών του «outil regional de commercialisation»		Ενεργοί χρήστες	0	685	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	685 οι τουριστικοί φορείς είναι ενεργοί χρήστες του «outil régional de commercialisation». Ως ενεργός χρήστης ορίζεται ο χρήστης ή ο τουριστικός φορέας που χρησιμοποιεί την «Outil regional de commercialisation» (ORC) απευθείας ως διαδικτυακό εργαλείο κράτησης θέσεων ή εργαλείο ταμειακών μηχανών ή του οποίου το διαδικτυακό εργαλείο κράτησης συνδέεται άμεσα με την ORC.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
193	Μεταρρύθμι ση — Ταχεία άδεια και διαδικασίες προσφυγής (R-5.06)	ΠΓ	Μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής άδειας και των διαδικασιών προσφυγής	Δημοσίευση έκθεσης και κυβερνητικών αποφάσεων.				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Δημοσίευση έκθεσης που εγκρίθηκε από το Cabinet van Flemish Minister for Justice and Enforcement, Environment, Energy and Tourism (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Επιβολής, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Τουρισμού), η οποία παρέχει επισκόπηση των νέων και αναθεωρημένων μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τις κυβερνητικές αποφάσεις.
194	Μεταρρύθμι ση — Διεύρυνση της βάσης καινοτομίας (R-5.07)	ΠΓ	Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στήριξη της καινοτομίας	Δημοσίευση έκθεσης και σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Δημοσίευση έκθεσης που εγκρίθηκε από τον φλαμανδικό υπουργό Οικονομίας, Καινοτομίας, Εργασίας, Κοινωνικής Οικονομίας και Γεωργίας, η οποία παρέχει επισκόπηση των νέων και αναθεωρημένων μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε μέτρα στήριξης της καινοτομίας, καθώς και των

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων.
247	Πυρηνική ιατρική — η θεραπευτική προσέγγιση (I-5.08α)	ΠΓ	Ολοκλήρωση της ανάπτυξης της έρευνας και της ανάπτυξης	Ολοκληρώνονται δύο έργα έρευνας και ανάπτυξης				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Όσον αφορά το υποέργο «Τεχνολογία καινοτόμου στόχου για την παραγωγή ισοτόπων κυκλοτρονίων», η δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης ολοκληρώνεται. Ένας νέος σχεδιασμός είναι έτοιμος και επιτρέπει τη δημιουργία πρωτότυπων στόχων και την ακτινοβολήση τους για την επικύρωση της διαδικασίας σε ένα νέο έργο. Για το υποέργο «Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής με βάση την LEU», ολοκληρώνεται η δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης. Οι δυνατότητες βελτίωσης έχουν αξιολογηθεί και/ή δοκιμαστεί και απαριθμούνται οι πλέον συναφείς. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για τα δύο υποέργα

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
										έχουν ολοκληρωθεί και εκτελούνται 5 967 000 EUR.
248	SMELD — Fed (I-5.18)	II	Προπαρασκευαστι κή μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση της καμίνου τήξης	Δημοσίευση προπαρασκευαστικ ής μελέτης				ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	Η προπαρασκευαστική μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση της καμίνου τήξης ολοκληρώνεται και δημοσιεύεται σχετική έκθεση.
249	SMELD- Fed (I-5.18)	II	Δημιουργείται κάμινος τήξης σε βιομηχανική κλίμακα	Κάμινος τήξης βιομηχανικής κλίμακας που λειτουργεί με μη ραδιενεργό τρόπο				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Η κάμινος τήξης σε βιομηχανική κλίμακα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πλήρως με μη ραδιενεργό τρόπο.

P. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5.3: ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχουν γενικά ως στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ειδικότερα, επιδιώκουν την ανάπτυξη της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της βιομηχανικής συμβίωσης. Εκτός από την προώθηση ορισμένων πρακτικών, στόχος είναι η στήριξη της καινοτομίας στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων και πόρων και η ανάπτυξη της κατάρτισης σε ορισμένους τομείς της κυκλικής οικονομίας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.3, με την οποία καλείται το Βέλγιο να εστιάσει την οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις, *μεταξύ άλλων*, στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς και στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.3 με την οποία το Βέλγιο καλείται να εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή, στην κυκλική οικονομία και στην έρευνα και καινοτομία.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

P.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-5.08: «Περιφερειακή στρατηγική των Βρυξελλών για την οικονομική μετάβαση» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο σχεδιασμός μιας περιφερειακής στρατηγικής για την οικονομική μετάβαση με την κινητοποίηση όλων των μέσων περιφερειακής οικονομικής πολιτικής, την επίτευξη καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του πρέπει να βασίζονται στα αποτελέσματα 10 ομάδων εργασίας.

Η περιφερειακή στρατηγική για την οικονομική μετάβαση καθορίζει στόχους για το 2030 και σχέδιο δράσης για πέντε έτη. Εκδίδεται με απόφαση της κυβέρνησης της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Η επένδυση R-5.09: «Διακυβέρνηση Κυκλική Φλάνδρα» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η κυκλική Φλάνδρα είναι η κεντρική πλατφόρμα στη Φλάνδρα που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία σε συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους, ιδρύματα γνώσης, δημόσιες διοικήσεις, τράπεζες και την κοινωνία των πολιτών. Η μεταρρύθμιση αυτή θα βελτιώσει σημαντικά και θα επεκτείνει τη διακυβέρνηση της εν λόγω πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επικεντρώνονται σε συνδυασμό θεματικών θεματολογίων εργασίας, όπως οι κυκλικές κατασκευές, η χημεία/πλαστικά, άλλες αλυσίδες προϊόντων στη μεταποιητική βιομηχανία, τη βιοοικονομία και την αλυσίδα τροφίμων, καθώς και σε μια σειρά στρατηγικών μοχλών (χρηματοδότηση, καινοτομία, κυκλικός εφοδιασμός, έρευνα, ευαισθητοποίηση). Τα κείμενα του χάρτη πορείας και οι ημερήσιες διατάξεις των εργασιών αναμένονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Την επένδυση I-5.14: «Κόμβος ανακύκλωσης» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο του κόμβου ανακύκλωσης της Φλάνδρας αποσκοπεί στην υλοποίηση τουλάχιστον έξι σημαντικών επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Δίνεται έμφαση στους ελλείποντες κρίκους σε ορισμένες αξιακές αλυσίδες, ώστε να καταστεί δυνατή η τοπική κυκλική παραγωγή, όπως η ανακύκλωση βρεφών, στρωμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Επιδιώκονται επίσης επενδύσεις στους τομείς των πλαστικών και των χημικών προϊόντων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης· II) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁴ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁵· και iii) δραστηριότητες στις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Οι αποφάσεις χορήγησης επιχορήγησης ορίζουν ότι η ενίσχυση χορηγείται υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Η ανάθεση συμβάσεων ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα έργα ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-5.15: «Belgium Builds Back Circular» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στο Βέλγιο. Ο στόχος είναι τριπλός:

- Αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς ή της πολιτικής και προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης μέσω της δημιουργίας ενός κυκλικού συνασπισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες για την κυκλική οικονομία και στη διασύνδεση των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων με τοπικές και περιφερειακές αρμοδιότητες, όπως ο σχεδιασμός για τη σπανιότητα, η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση, η χημική ασφάλεια, η επαλήθευση και η πιστοποίηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου·
- Χρηματοδότηση συνολικά 10 κυκλικών έργων στη βιομηχανία και στα ερευνητικά κέντρα για την επιτάχυνση της μετάβασης και την κλιμάκωση στην πράξη, με στόχο ιδίως έργα για την υποκατάσταση επικίνδυνων χημικών ουσιών και έργα οικολογικού σχεδιασμού·
- Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ΜΜΕ μέσω στοχευμένων εκστρατειών, ιστοτόπου και δημιουργίας εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τις ΜΜΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται στους όρους αναφοράς για την επικείμενη πρόσκληση υποβολής κυκλικών έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁶. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων,

¹⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες

αποτεφρωτήρες¹⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁸. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο κυκλικός συνασπισμός θα δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και τα έργα θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-5.16: «Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας» στην περιφέρεια της Βαλονίας

Με στόχο την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας της Βαλλονίας, οι επενδύσεις υλοποιούνται μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έρευνα και ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας σε δύο αξιακές αλυσίδες προτεραιότητας, και συγκεκριμένα σε μέταλλα και δομικά υλικά. Τα έργα επικεντρώνονται στην κυκλικότητα (επαναχρησιμοποίηση, αναβάθμιση και ανακύκλωση) μετάλλων, μπαταριών και ορυκτών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης· II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁹ και iii) δραστηριότητες στις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το μέτρο δρομολογήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 1 2021 και θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μεταστροφή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

P.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
195	Περιφερειακή στρατηγική των Βρυξελλών για την οικονομική μετάβαση (R-5.08)	ΠΓ	Έγκριση της περιφερειακής ή στρατηγικής για την οικονομική μετάβαση	Απόφαση της κυβέρνησης της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας για την έγκριση της στρατηγικής				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2022	Στρατηγική οικονομικής μετάβασης της Περιφέρειας των Βρυξελλών που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (<i>Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale</i>), η οποία καθορίζει στόχους για το 2030, με βάση τον συντονισμό μεταξύ δημόσιων φορέων και την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου ενός πενταετούς σχεδίου δράσης που καλύπτει τομείς προτεραιότητας για δράση, θέτοντας σε εφαρμογή μια συνεκτική δέσμη δημόσιων κινήτρων για καινοτομία και ευνοώντας την επιχειρηματικότητα για την οικολογική μετάβαση.
196	Διακυβέρνηση Κυκλική Φλάνδρα (R-5.09)	ΠΓ	Σύσταση της διευθύνουσας ομάδας της Κυκλικής Φλάνδρας	Ορισμός διευθύνουσας ομάδας για τη διακυβέρνηση της κυκλικής Φλάνδρας και έγκριση του χάρτη πορείας και των θεματολογίων εργασίας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2021	Ορισμός διευθύνουσας ομάδας για τη διακυβέρνηση της κυκλικής Φλάνδρας και έγκριση χάρτη πορείας και θεματολογίων εργασίας για την καθοδήγηση έργων κυκλικής οικονομίας και την ανάπτυξη στρατηγικών μοχλών

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
197	Κόμβος ανακύκλωσης (I-5.14)	Π	Ανάθεση έξι δημόσιων συμβάσεων για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης		Εγκαταστάσεων	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Έχουν επιλεγεί για στήριξη έξι επενδυτικά σχέδια για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Η κριτική επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση των σχεδίων, η τελική επιλογή επιβεβαιώνεται από τον Φλαμανδικό Υπουργό Περιβάλλοντος. Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με όρους αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού. Οι αποφάσεις χορήγησης επιχορήγησης ορίζουν ότι η ενίσχυση χορηγείται υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
198	Κόμβος ανακύκλωσης (I-5.14)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών σε έξι εγκαταστάσεις		Εγκαταστάσεων	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έξι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης κατασκευάστηκαν, προσαρμόστηκαν ή διευρύνθηκαν για βελτιωμένες διαδικασίες ανακύκλωσης.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ανακύκλωση ς							
199	Βελγική εγκύκλιος Builds Back (I-5.15)	II	Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για κυκλικά έργα	Κοινοποίηση της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2024	Η επιχειρησιακή γραμματεία έχει συνάψει σύμβαση και λειτουργεί για την προώθηση της συνεργασίας σε δράσεις κυκλικής οικονομίας και την επιλογή επιτυχόντων υποψηφίων κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για δέκα κυκλικά έργα. Οι υποψήφιοι είναι ιδιωτικές εταιρείες που χρειάζονται χρηματοδότηση για την υλοποίηση ερευνητικού ή επιχειρησιακού έργου στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού ή της υποκατάστασης χημικών ουσιών. Ένας υποψήφιος θεωρείται επιτυχών όταν το επενδυτικό του έργο επιλέγεται επίσημα για χρηματοδότηση από τον συνασπισμό. Κοινοποίηση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων στα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με όρους αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
200	Βελγική εγκύκλιος Builds Back (I-5.15)	ΙΓ	Ολοκλήρωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ΜΜΕ και κυκλικών έργων	Εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των εκστρατειών, εκθέσεις σχετικά με την ολοκλήρωση κυκλικών έργων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκληρώθηκαν τουλάχιστον τρεις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τις ΜΜΕ (ετήσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης (σε διάστημα τριών ετών), ένας ιστότοπος και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης) σχετικά με πτυχές της κυκλικής οικονομίας και ολοκληρώθηκαν τουλάχιστον εννέα κυκλικά έργα.
201	Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία (I-5.16)	ΙΓ	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για έργα προώθησης της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία	Κοινοποίηση της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στους επιτυγχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Επιλογή επιτυχόντων υποψηφίων μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μετάλλων, μπαταριών και ορυκτών. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
202	Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία (I-5.16)	Π	Ολοκλήρωση έργων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία		Προγράμματα	0	11	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 11 έργων σχετικά με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση μετάλλων, μπαταριών και ορυκτών.

ΕΡ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6.1: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελείται από μέτρα που επικεντρώνονται στη διενέργεια επανεξέτασης των δαπανών σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Γενικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας και της σύνθεσης των δημόσιων δαπανών.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 2019.1 για τη βελτίωση της σύνθεσης και της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών.

Ε.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-6: «Επανεξέταση των δαπανών»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η εισαγωγή επανεξέτασης των δαπανών σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε επιμέρους μέτρα:

- Μεταρρύθμιση R-6.01 «Επανεξέταση των δαπανών» του ομοσπονδιακού κράτους
- Μεταρρύθμιση R-6.02 «Επανεξετάσεις των δαπανών — Φλαμανδική γενική αναθεώρηση και κανόνας δαπανών» της Φλάνδρας
- Μεταρρύθμιση R-6.03 «Επανεξετάσεις των δαπανών — Προϋπολογισμός μηδενικής βάσης» της περιφέρειας της Βαλλονίας
- Μεταρρύθμιση R-6.04 «Επισκόπηση των δαπανών» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας
- Μεταρρύθμιση R-6.05 «Επανεξετάσεις των δαπανών» της Γαλλικής Κοινότητας

Η επένδυση R-6.01: «Επανεξέταση των δαπανών» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο αποσκοπεί στη διενέργεια επανεξέτασης των δαπανών με διαρθρωτικό τρόπο σε ομοσπονδιακό επίπεδο και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής, ο ΟΟΣΑ υποστήριξε την προετοιμασία της επανεξέτασης των δαπανών. Το 2019 και το 2020, παρείχε τεχνική βοήθεια και συστάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της επανεξέτασης των δαπανών στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του Βελγίου. Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να δρομολογήσει πιλοτικές ασκήσεις στις αρχές του 2021 σε τρεις βασικούς τομείς: φορολογικές δαπάνες, πρωτογενείς δαπάνες, τομέας κοινωνικής ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτό έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας οι οποίες πρόκειται να υποβάλουν την έκθεσή τους ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2022. Κατά τη χρονική αυτή στιγμή, η κυβέρνηση επιλέγει ένα νέο σύνολο θεμάτων που θα παραδοθούν για το επόμενο έτος. Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών έργων, η κυβέρνηση θα αποφασίσει το 2022 τον τρόπο με τον οποίο η επανεξέταση των δαπανών θα καταστεί επαναλαμβανόμενη διαδικασία και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Η επένδυση R-6.02: «Επανεξέταση των δαπανών — Φλαμανδική γενική αναθεώρηση και κανόνας δαπανών» της Φλάνδρας

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο προβλέπει την επανεισαγωγή των δαπανών της περιφερειακής κυβέρνησης της Φλάνδρας και τον περιορισμό τους, όπου είναι δυνατόν: αφενός, μέσω της ανάπτυξης ενός κανόνα για τις δαπάνες και, αφετέρου, μέσω της λεγόμενης «Vlaamse Brede Herovering (VBH)», η οποία αποσκοπεί στη διαρθρωτική σύνδεση της επανεξέτασης των δαπανών στη φλαμανδική δημοσιονομική διαδικασία κατά τα επόμενα έτη. Ο κανόνας για τις δαπάνες που πρόκειται να εγκριθεί το 2022 καθορίζει τη μέγιστη πορεία εξέλιξης των δημόσιων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη την τάση αύξησης των εσόδων και τους καθορισμένους δημοσιονομικούς στόχους. Σκοπός του προγράμματος VBH είναι η διενέργεια αξιολόγησης σε δέκα τομείς πολιτικής έως τα μέσα του 2021, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής

της επανεξέτασης των δαπανών. Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της επανεξέτασης των δαπανών σε έντεκα τομείς πολιτικής από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Η επένδυση R-6.03: «Επισκοπήσεις δαπανών — Προϋπολογισμός μηδενικής βάσης» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο συνίσταται σε μια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού μηδενικής βάσης και σε επανεξετάσεις των δαπανών που καλύπτουν όλες τις δαπάνες και τα έσοδα και διαρθρώνονται γύρω από επτά τομείς πολιτικής και καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες της διοίκησης της Βαλλονίας, καθώς και 170 μονάδες δημόσιας διοίκησης. Η προσέγγιση της κατάρτισης του προϋπολογισμού μηδενικής βάσης, η οποία απαιτεί πλήρη αιτιολόγηση των δαπανών σε ετήσια βάση, επικεντρώνεται στις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, ενώ η επανεξέταση των δαπανών αφορά τις δαπάνες παρέμβασης που συνεπάγονται μεταφορά δημόσιων πόρων σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και τοπικές αρχές. Η άσκηση θα διεξαχθεί σε τέσσερα κύματα από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2022 με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η κυβέρνηση της Βαλλονίας αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο η επανεξέταση των δαπανών θα ενσωματωθεί σε μόνιμη βάση στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Η επένδυση R-6.04: «Επανεξέταση των δαπανών» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο συνίσταται στη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση δύο πιλοτικών επανεξετάσεων των δαπανών και στην επακόλουθη ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού της περιφέρειας των Βρυξελλών. Με τη στήριξη του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), η περιφέρεια των Βρυξελλών δρομολόγησε δύο πιλοτικά έργα επανεξέτασης των δαπανών στους τομείς της κινητικότητας και της κοινωνικής στέγασης. Κύριος στόχος τους είναι η ενίσχυση της ικανότητας εντός της διοίκησης (ιδίως της Διοίκησης Οικονομικών και Προϋπολογισμού των Βρυξελλών και του Ινστιτούτου Στατιστικής και Ανάλυσης των Βρυξελλών) και η άντληση διδαγμάτων για τη διαρθρωτική εδραίωση του εργαλείου. Επίσης, χάρη στο ΠΣΔΜ, η κυβέρνηση των Βρυξελλών επωφελήθηκε από ολοκληρωμένη ανάλυση των ελλείψεων του συστήματος διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών της, χάρη στην αξιολόγηση των *δημόσιων δαπανών και της δημοσιονομικής λογοδοσίας* (PEFA), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2021. Με βάση τις εμπειρίες από τη διεξαγωγή των πιλοτικών αξιολογήσεων και τα αποτελέσματα της ανάλυσης PEFA, η κυβέρνηση των Βρυξελλών αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της επανεξέτασης των δαπανών με διαρθρωτικό τρόπο στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Η επένδυση R-6.05: «Επανεξέταση των δαπανών» της Γαλλικής Κοινότητας

Το μεταρρυθμιστικό μέτρο συνίσταται στη διεξαγωγή πιλοτικών επανεξετάσεων των δαπανών και στην επακόλουθη ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού της γαλλόφωνης κοινότητας. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2022 επιλέχθηκε ένα πρώτο κύμα πιλοτικών αξιολογήσεων. Ακολουθεί και ολοκληρώνεται ένα δεύτερο κύμα έως τα μέσα του 2022.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης¹

Αύξ ων Σημ ..	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
205	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	ΙΓ	Πιλοτική επανεξέταση των δαπανών ή ενσωμάτωση στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1)	Ολοκληρωμένα πιλοτικά έργα και συναφείς εκθέσεις				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2021	Για τις ομοσπονδιακές αρχές, την περιφέρεια της Βαλονίας και την περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας: Πιλοτική ολοκλήρωση της επανεξέτασης των δαπανών και σύνταξη της έκθεσης. Για τις αρχές της περιφέρειας της Φλάνδρας: Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1): Κυβερνητικές αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επανεξετάσεις των δαπανών (ή παρόμοια προσέγγιση) ενσωματώνονται στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις καθορίζουν τη στρατηγική επανεξέτασης των δαπανών και ένα χρονοδιάγραμμα για μελλοντικές επανεξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως ποσοτικοποιημένων στόχων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωομάδας, να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων στοιχείων, σαφές πεδίο εφαρμογής και σχεδιασμό των επανεξετάσεων, καθώς και διαφανή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση.
206	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	ΙΓ	Ενσωμάτωση της επανεξέτασης	Κυβερνητική απόφαση				ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2022	Για τις ομοσπονδιακές αρχές, την περιφέρεια της Βαλονίας και την περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας: Ενσωμάτωση της

Αύξ ων Σημ ..	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
			των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1) ή πιλοτική ολοκλήρωση							επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1): Κυβερνητικές αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επανεξετάσεις των δαπανών (ή παρόμοια προσέγγιση) ενσωματώνονται στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις καθορίζουν τη στρατηγική επανεξέτασης των δαπανών και ένα χρονοδιάγραμμα για μελλοντικές επανεξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως ποσοτικοποιημένων στόχων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωομάδας, να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων στοιχείων, σαφές πεδίο εφαρμογής και σχεδιασμό των επανεξετάσεων, καθώς και διαφανή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση. Για τις γαλλικές κοινοτικές αρχές: Πιλοτική ολοκλήρωση της επανεξέτασης των δαπανών και απαλοιφή εκθέσεων.
207	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	ΙΓ	Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού	Κυβερνητική απόφαση				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Για τις γαλλικές κοινοτικές αρχές: Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1): Κυβερνητικές αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επανεξετάσεις των δαπανών (ή παρόμοια προσέγγιση) ενσωματώνονται στη

Αύξ ων Σημ ..	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
			(1) ή (2)/Εκ των υστέρων ανάλυση της επισκόπησης των δαπανών							διαδικασία του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις καθορίζουν τη στρατηγική επανεξέτασης των δαπανών και ένα χρονοδιάγραμμα για μελλοντικές επανεξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως ποσοτικοποιημένων στόχων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωομάδας, να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων στοιχείων, σαφές πεδίο εφαρμογής και σχεδιασμό των επανεξετάσεων, καθώς και διαφανή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση. Για την ομοσπονδιακή περιφέρεια, την περιφέρεια της Φλάνδρας, την περιφέρεια της Βαλονίας και τις αρχές της περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας: Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού (2): Συστηματική ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης των δαπανών στον ετήσιο και/ή πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό από την κατάρτιση του δημοσιονομικού νόμου για το 2024. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον εκ των υστέρων ποσοτικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξοικονομήσεων, που συνδέονται με το πρόγραμμα

Αύξ ων Σημ ..	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορ άς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
										επανεξέτασης των δαπανών. Για τις αρχές της ομοσπονδιακής και της φλαμανδικής περιφέρειας: Εκ των υστέρων ανάλυση της επανεξέτασης των δαπανών: Δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης των επανεξετάσεων των δαπανών.
208	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	II	Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού /Εκ των υστέρων ανάλυση της επισκόπησης των δαπανών	ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Για τις γαλλικές κοινοτικές αρχές: Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού: Συστηματική ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης των δαπανών στον ετήσιο και/ή πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό από την κατάρτιση του δημοσιονομικού νόμου για το 2026. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον εκ των υστέρων ποσοτικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξοικονομήσεων, που συνδέονται με το πρόγραμμα επανεξέτασης των δαπανών. Για την περιφέρεια της Βαλονίας, την περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας και τις γαλλικές κοινοτικές αρχές: Εκ των υστέρων ανάλυση της επανεξέτασης των δαπανών: Δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης των επανεξετάσεων των δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ REPOWEREU

ΙΗ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7.1: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το κεφάλαιο για το REPowerEU αντιμετωπίζει την πρόκληση της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης. Στόχος αυτής της συνιστώσας του κεφαλαίου για το REPowerEU του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των πόρων. Η συνιστώσα επικεντρώνεται στην ανακαίνιση ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υποδομών και των κατοικιών, και γενικότερα των κτιρίων με χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προώθηση της ανάπτυξης των βιώσιμων κατασκευών, καθώς και της κοινωνικής ανθεκτικότητας μέσω της μείωσης των λογαριασμών ενέργειας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2022.4 και 2023.4, με τις οποίες καλείται το Βέλγιο να μειώσει τη συνολική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα ενισχύοντας τις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στα κτίρια.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

R.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-7.01: «Αναθεώρηση του κώδικα για τον αέρα, το κλίμα και την ενέργεια» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην τροποποίηση του κώδικα των Βρυξελλών για τον αέρα, το κλίμα και την ενέργεια (COBRACE), με τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων για την ανακαίνιση κτιρίων και νέων κτιρίων. Απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (EPB) για όλες τις οικιστικές και μη οικιστικές μονάδες EPB. Για το οικιστικό κτιριακό απόθεμα, κάθε μονάδα EPB πρέπει να υποβάλλεται σε εργασίες ανακαίνισης προκειμένου να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας: Οι μονάδες EPB του οικιστικού κτιριακού αποθέματος πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μικρότερο από 275 kWh/m²/έτος (όριο κατηγορίας E) εντός 10 ετών ή το αργότερο έως το 2033 και κάτω από 150 kWh/m²/έτος (όριο κατηγορίας Γ) για τις απαιτήσεις που πρέπει να επιτευχθούν εντός 20 ετών.

Από την 1 Ιανουαρίου 2025, όλα τα νέα κτίρια διαθέτουν μόνο συστήματα θέρμανσης για τα οποία οι μονάδες παραγωγής θερμότητας πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού της οδηγίας 2009/125/ΕΚ και παράγουν θερμότητα μόνο από ηλεκτρική ενέργεια ή/και ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και/ή είναι συνδεδεμένες με αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης. Δεύτερον, από το 2027, κάθε νέα κατασκευή που ανήκει, καταλαμβάνεται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από δημόσια αρχή πληροί τον στόχο «μηδενικών εκπομπών» και είναι εξοπλισμένη με εγκατάσταση για την παραγωγή ενέργειας από ηλιακή ενέργεια. Τρίτον, από το 2030, ο στόχος μηδενικών εκπομπών πρέπει να επιτευχθεί με κάθε νέα κατασκευή.

Η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης αρχίζει την 30 Ιουνίου 2024 με την έναρξη ισχύος των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συστήματα θέρμανσης από την 1 Ιανουαρίου 2025.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Την επένδυση I-7.01: «Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων ενέργειας» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Το μέτρο αυτό χρηματοδοτεί επιχορηγήσεις του προγράμματος επιδότησης ανακαίνισης RENOLUTION για ανακατασκευές ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Την επένδυση I-7.02: «Κλιμακούμενο μέτρο: Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή κλιμακώνει τη μεταρρύθμιση R-1.01, επιμέρους επένδυση i) «Βελτίωση του καθεστώτος επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας» της περιφέρειας της Φλάνδρας στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.1: Ανακαίνιση. Το κλιμακούμενο μέρος αυτού του μέτρου χρηματοδοτεί την αύξηση της επιδότησης ανά τελικό αποδέκτη για ενεργειακά αποδοτικές ανακατασκευές ιδιωτικών κατοικιών. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.03: «Ενεργειακές επιχορηγήσεις για ιδιωτικές κατοικίες» της γερμανόφωνης κοινότητας

Το μέτρο αυτό ήταν η επενδυτική συνιστώσα του R-1.03 «Βελτίωση του καθεστώτος επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας» της γερμανόφωνης κοινότητας, στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.1: Ανακαίνιση. Το μέτρο συνίσταται στη χορήγηση ενεργειακών πριμοδοτήσεων για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Την επένδυση I-7.04: «Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στον εξοπλισμό των κοινωνικών κατοικιών με ηλιακούς συλλέκτες και αντλίες θερμότητας. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.05: «Μέτρα για την ενέργεια και το κλίμα στα δημόσια κτίρια» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στον εξοπλισμό των ομοσπονδιακών δημόσιων κτιρίων με σταθμούς φόρτισης, ηλιακούς συλλέκτες και λαμπτήρες LED. Ο στόχος των επενδύσεων όσον αφορά τις υποδομές φόρτισης είναι σύμφωνος με την οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-7: «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η επένδυση αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους μέτρα/δράσεις:

- Την επένδυση I-7.06: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» της Περιφέρειας της Φλάνδρας
- Την επένδυση I-7.07: «Ενεργειακά μέτρα για δημόσια σχολεία» της περιφέρειας της Φλάνδρας

- Την επένδυση I-7.08: «Ενεργειακά μέτρα για κτίρια φροντίδας» της Περιφέρειας της Φλάνδρας
- Την επένδυση I-7.09: «Ενεργειακά μέτρα για το κτίριο VRT» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Την επένδυση I-7.06: «Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση τεσσάρων δημόσιων κτιρίων: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 και Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) Justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel. Το μέτρο μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.07: «Ενεργειακά μέτρα για δημόσια σχολεία» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη ηλιακών συλλεκτών σε δημόσια σχολεία, βάσει προπαρασκευαστικής μελέτης. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.08: «Ενεργειακά μέτρα για κτίρια φροντίδας» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται (1) στη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων και (2) στην ολοκλήρωση ενεργειακών μέτρων σε κτίρια φροντίδας. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.09: «Ενεργειακά μέτρα για το κτίριο VRT» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη αντλιών θερμότητας και ηλιακών συλλεκτών, καθώς και λαμπτήρων LED, μόνωσης στέγης και ευφυούς παρακολούθησης της ενέργειας στο νέο κτίριο VRT (*Vlaamse Radio en Televisie*). Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.10: «Ενεργειακά μέτρα για τα κτίρια AWV» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ολοκλήρωση τεσσάρων έργων εγκατάστασης σε κτίρια AWV (*Agentschap Wegen en Verkeer*): μόνωση, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες και φώτα LED. Το μέτρο μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

R.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/Στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
211	Αναθεώρηση του κώδικα για τον αέρα, το κλίμα και την ενέργεια — RBC (R-7.01)	ΙΓ	Νέες υποχρεώσεις για την ανακαίνιση κτιρίων	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος για την τροποποίηση της COBRACE				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Την έναρξη ισχύος του διατάγματος για την τροποποίηση του κώδικα των Βρυξελλών για τον αέρα, το κλίμα και την ενέργεια. Οι εν λόγω νέες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ότι i) απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΠΕΑ) για όλες τις οικιστικές και μη οικιστικές μονάδες EPB, ii) οι μονάδες EPB του οικιστικού κτιριακού αποθέματος πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μικρότερο από 275 kWh/m ² /έτος (όριο κατηγορίας E) εντός 10 ετών ή το αργότερο έως το 2033 και iii) κάτω από 150 kWh/m ² /έτος (όριο κατηγορίας C) για τις απαιτήσεις που πρέπει να επιτευχθούν εντός 20 ετών. Από την 1 Ιανουαρίου 2025, iv) όλα τα νέα κτίρια διαθέτουν μόνο συστήματα θέρμανσης των οποίων οι μονάδες παραγωγής θερμότητας πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού της οδηγίας 2009/125/EK και παράγουν θερμότητα μόνο από ηλεκτρική ενέργεια ή/και ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και/ή συνδέονται με αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης.
212	Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα	Π	Ενεργειακές επιχορηγήσεις για νοικοκυριά		Αριθμός	0	3 498	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	3 498 κατοικίες ανακαινίστηκαν με τη στήριξη ενεργειακών επιχορηγήσεων για την επίτευξη μείωσης της

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/Στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	της ενέργειας» — RBC (I-7.01)		χαμηλού εισοδήματο ς							ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας προς όφελος των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος.
213	Βελτιωμένο καθεστώς επιδότησεων στον τομέα της ενέργειας της περιφέρειας της Φλάνδρας (I-7.02)	ΠΓ	Καθεστώς αυξημένης επιδότησης ενέργειας της περιφέρειας της Φλάνδρας	Έναρξη ισχύος της τροποποίη ς του διατάγματος σχετικά με το καθεστώς επιδότησεων ενέργειας της φλαμανδικής κυβέρνησης				ΤΡΙΜΗ NO 1	2022	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του διατάγματος σχετικά με το καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας που σχετίζεται με την υπομεταρρύθμιση i) του R-1.01. Καθορίζει αύξηση της στήριξης για τις δύο χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες-στόχους, καθώς και αύξηση των επιχορηγήσεων για μόνωση στέγης και των επιχορηγήσεων για αντλίες θερμότητας.
214	Επιδότησεις ενέργειας — Γερμανόφων η Κοινότητα (I-7.03)	Π	Ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών		Αριθμός	0	774	ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	774 ιδιωτικές κατοικίες ανακαινίστηκαν με τη στήριξη ενεργειακών επιχορηγήσεων.
215	Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών	Π	Ηλιακοί συλλέκτες και αντλίες		Αριθμός	0	3 600	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	3 600 μονάδες κοινωνικής στέγασης είναι εξοπλισμένες με ηλιακούς συλλέκτες, συμπεριλαμβανομένων 285

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/Στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	— WAL (I-7.04)		θερμότητας σε κοινωνικές κατοικίες							κοινωνικών κατοικιών που διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες και αντλίες θερμότητας.
216	Μέτρα για την ενέργεια και το κλίμα στα δημόσια κτίρια — Ομοσπονδιακό κράτος (I-7.05)	Π	Ολοκληρωμένα μέτρα στον τομέα της ενέργειας		Αριθμός	0	3 622	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τα 50 επιλεγμένα έργα για την εγκατάσταση λαμπτήρων LED, ηλιακών συλλεκτών και σημείων φόρτισης σε ομοσπονδιακά κτίρια έχουν ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων LED τουλάχιστον 224 kW, ηλιακών συλλεκτών 3 300 kWp και 98 σημείων φόρτισης. Ο στόχος των υποδομών φόρτισης είναι σύμφωνος με την οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
217	Ενεργειακά μέτρα για τα κτίρια AWV (I-7.10)	Π	Ολοκληρωθέντα έργα μέτρων στον τομέα της ενέργειας		Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τέσσερα έργα εγκατάστασης σε κτίρια AWV: οι αντλίες θερμότητας, η μόνωση, οι ηλιακοί συλλέκτες και οι λαμπτήρες LED έχουν ολοκληρωθεί, μειώνοντας κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.
218	Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια	Π	Ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση		Αριθμός	0	555	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ανακαινίστηκαν τέσσερα δημόσια κτίρια: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 και Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) Justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel (I-7.06), μειώνοντας κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Οροσήμου/Στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κτίρια — VLA (I-7)		δημόσιων κτιρίων							κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Η μείωση κατά τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας θα αποδειχθεί με εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για καθένα από αυτά τα κτίρια. Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της ΟΕΑΚ (οδηγία 2010/31/ΕΕ), τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης εκ των προτέρων και εκ των υστέρων μπορούν να βασίζονται στον υπολογισμό της χρήσης ενέργειας σύμφωνα με τη σχετική (εθνική) μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης. Τουλάχιστον 100 δημόσια σχολικά κτίρια έχουν εξοπλιστεί με τουλάχιστον 100 000 m² ηλιακών συλλεκτών (I-7.07). Τουλάχιστον 400 κτίρια φροντίδας έχουν υποβληθεί σε ενεργειακό έλεγχο. Τουλάχιστον 50 κτίρια φροντίδας έχουν ολοκληρώσει τα ενεργειακά μέτρα για τα οποία χορηγήθηκε επιχορήγηση (I-7.08). Το κτίριο VRT είναι εξοπλισμένο με αντλίες θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες, καθώς και με λαμπτήρες LED, μόνωση στέγης και ευφυή παρακολούθηση της ενέργειας (I-7.09).

S. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7.2: ΝΕΕΣ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην παροχή ισχυρής ώθησης στις τεχνολογικές εξελίξεις για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης και τη μείωση των ^{νεκπομπών} CO₂, με έμφαση στην ενοποίηση του συστήματος και την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2022.4 και 2023.4, με τις οποίες καλείται το Βέλγιο να μειώσει τη συνολική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, *μεταξύ άλλων*, με την περαιτέρω τόνωση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας και να εντείνει τις προσπάθειες πολιτικής που αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την πράσινη μετάβαση.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

S.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-7.11: «Ερευνητική πλατφόρμα για την ενεργειακή μετάβαση» της Γαλλικής Κοινότητας

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε επενδύσεις σε μια σειρά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης προς όφελος των γαλλόφωνων πανεπιστημίων. Οι τεχνολογίες στις οποίες στοχεύει το μέτρο αυτό αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· παραγωγή, μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας· Δέσμευση και αξιοποίηση CO₂· ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια και στην κινητικότητα· λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Την επένδυση I-7.12: «Υποδομή εισαγωγής ενέργειας» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην υποστήριξη έργων επίδειξης ή έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη βελτιστοποίηση των υποδομών για την εισαγωγή υδρογόνου ή ηλεκτρικής ενέργειας. Διοργανώνονται δύο προσκλήσεις υποβολής έργων: i) πρόσκληση υποβολής έργων για τη στήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της επίδειξης τεχνολογιών και υποδομών που μπορούν να συμβάλουν στην εισαγωγή υδρογόνου στο Βέλγιο και ii) πρόσκληση υποβολής έργων για τη στήριξη, μέσω της χορήγησης επιχορηγήσεων, της έρευνας, της ανάπτυξης και της επίδειξης τεχνολογιών και υποδομών για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή υδρογόνου στο Βέλγιο. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.13: «Πρόσκληση για απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας στις βιομηχανίες της Βαλλονίας και για την ανάπτυξη νέων βιομηχανιών στον τομέα των πράσινων τεχνολογιών. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν έργα για την ενεργειακή απόδοση, όπως η διαχείριση της βιομηχανικής θερμότητας, η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), όπου το δεσμευμένο CO₂ προέρχεται από αναπόφευκτες εκπομπές διεργασίας, η αλλαγή καυσίμου, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας ή η δημιουργία νέων βιομηχανικών στοιχείων της αξιακής αλυσίδας των τεχνολογιών που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση,

όπως η αξιακή αλυσίδα των μπαταριών (στην παραγωγή ή στη διαχείριση κρίσιμων υλικών) και η αξιακή αλυσίδα υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ή από ορυκτά καύσιμα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επικείμενη πρόσκληση αποκλείουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), επιτυγχάνοντας τις προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες, αλλά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Επιπλέον, το μέτρο μπορεί επίσης να στηρίξει, σε χώρους που έχουν καταχωριστεί ως εγκαταστάσεις ΣΕΔΕ, παρεμβάσεις που δεν επηρεάζουν τις εκπομπές της εγκατάστασης ΣΕΔΕ και, ως εκ τούτου, αποτελούν δράσεις που δεν εμπίπτουν στα όρια εγκατάστασης του ΣΕΔΕ (βλ. την καθοδήγηση για την ερμηνεία των εν λόγω ορίων). Οι δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.14: «Πρόσκληση για μέτρα για το κλίμα στη γεωργία» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας (όπως μόνωση, αποθήκευση θερμότητας, ανάκτηση θερμότητας, παρακολούθηση της συχνότητας αντλιών και ανεμιστήρων, προψύξη), πράσινη θερμότητα και ανανεώσιμη ενέργεια (όπως ηλιακοί θερμαντήρες νερού, αντλίες θερμότητας, βιώσιμη και τοπική χρήση βιομάζας), με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα. Το μέτρο υλοποιείται με τη χρήση των ίδιων λεπτομερειών που εφαρμόζονται στο μέτρο «3.23 — Παραγωγικές επενδύσεις VLIF σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που περιλαμβάνεται στο φλαμανδικό στρατηγικό σχέδιο στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

S.2 Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
219	Ερευνητική πλατφόρμα για την ενεργειακή μετάβαση (I-7.11)	ΙΓ	Προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών για εξοπλισμό	Δημοσίευση δημόσιων διαγωνισμών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών για την προμήθεια στοχευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Ερευνητική πλατφόρμα για την ενεργειακή μετάβαση» (Fédération Wallonie-Bruxelles), ο οποίος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας (R & AI): — Η έρευνα και η έρευνα επικεντρώνονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε επιλογές χαμηλού αντικτύπου (όπως η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου ή οι περιβαλλοντικές καινοτομίες μηδενικών εκπομπών)· είτε — Η έρευνα και καινοτομία είναι αφιερωμένη στη βελτίωση της τεχνολογίας «βέλτιστης κλάσης» (όπως οι τεχνολογίες με τον πιο περιορισμένο αντίκτυπο (αλλά όχι με μηδενικό/χαμηλό αντίκτυπο) μεταξύ

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										των τεχνολογιών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες) και εφαρμόζονται κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα για την πρόληψη των φαινομένων εγκλωβισμού (μέτρα που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλού αντικτύπου ή την ανάπτυξή τους)· είτε — Τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας είναι τεχνολογικά ουδέτερα στο επίπεδο της εφαρμογής τους (δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες).
220	Ερευνητική πλατφόρμα για την ενεργειακή μετάβαση (I-7.11)	II	Προμήθεια εξοπλισμού	Τελική έκθεση έργου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	21 182 204 EUR εκτελέστηκαν μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας εξοπλισμού και τα υπόλοιπα 2 353 578 EUR έχουν παραγγελθεί.
221	Υποδομές εισαγωγών ενέργειας (I-7.12)	II	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων	Γραπτή κοινοποίηση στους επιτυχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Ανάθεση συμβάσεων σε έργα επίδειξης ή έργα έρευνας και ανάπτυξης που επιλέγονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων για τη βελτιστοποίηση των υποδομών εισαγωγής υδρογόνου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
222	Υποδομές εισαγωγών ενέργειας (I-7.12)	II	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων	Έγκριση της τελικής έκθεσης του έργου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων για τη βελτιστοποίηση των υποδομών εισαγωγής υδρογόνου ή ηλεκτρικής ενέργειας, με εκτέλεση τουλάχιστον 12 000 000 EUR.
223	Έκκληση για απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές (I-7-13)	II	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων	Γραπτή κοινοποίηση στους επιτυγχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Ανάθεση συμβάσεων σε έργα, σύμφωνα με την απαίτηση «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου, μετά την πρόσκληση υποβολής έργων για την ενεργειακή απόδοση, σε θέματα όπως η διαχείριση της βιομηχανικής θερμότητας, η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), όπου το δεσμευμένο CO2 προέρχεται από αναπόφευκτες εκπομπές διεργασίας, η αλλαγή καυσίμου, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας ή η δημιουργία νέων βιομηχανικών στοιχείων της αξιακής αλυσίδας των τεχνολογιών που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, όπως η αξιακή αλυσίδα των

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μπαταριών (στην παραγωγή ή στη διαχείριση κρίσιμων υλικών) και η αξιακή αλυσίδα υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ή από μη ορυκτές πηγές.
224	Έκκληση για απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές (I-7.13)	II	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής έργων	Έγκριση της τελικής έκθεσης του έργου				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής έργων με τίτλο «Απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές» με εκτέλεση τουλάχιστον 64 000 000 EUR.
225	Έκκληση για μέτρα για το κλίμα στη γεωργία (I-7.14)	II	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων		Αριθμός	0	270	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 270 έργων στον τομέα της γεωργίας σχετικά με τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, την πράσινη θερμότητα ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

S.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση I-7.15 «Βασικός άξονας για το H₂» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη ενός δικτύου μεταφοράς υδρογόνου, με πρωταρχική έμφαση στους κύριους βιομηχανικούς συνεργατικούς σχηματισμούς της Φλάνδρας (Αμβέρσα, Γάνδη), της Βαλονίας (Hainaut, Λιέγη) και των Βρυξελλών. Τα προς υλοποίηση έργα καθορίζονται με βάση την επικύρωση των αναγκών της αγοράς και αποτελούν μέρος προγραμματισμένου ευρύτερου διασυνοριακού σημαντικού έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για το υδρογόνο. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

S.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Επ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
226	Ραχοκοκαλιά για το H2 (I- 7.15)	ΠΓ	Έγκριση του επενδυτικού σχεδίου για τη βασική υποδομή του προγράμματος «Ορίζων 2»	Έγκριση του επενδυτικού σχεδίου «Backbone for H2» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2023	Έγκριση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του επενδυτικού σχεδίου «Backbone for H2» για την ανάπτυξη των πρώτων ομάδων έργων κορμού του προγράμματος «Ορίζων 2», κατόπιν διαβούλευσης με τον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα (CREG). Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει προτεινόμενη επιλογή έργων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (προϋποθέσεις «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»): 1. Κατασκευή ή λειτουργία νέων δικτύων μεταφοράς ειδικά για το υδρογόνο (στο παρόν σημείο εμπίπτουν επίσης η επέκταση των υφιστάμενων ειδικών αγωγών υδρογόνου και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στους αγωγούς αυτούς για να

Επ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εξασφαλιστούν περισσότερα σημεία σύνδεσης και μεθοδολογία ανοικτής πρόσβασης). 2. Μετατροπή/αναπροσαρμογή χρήσης υφιστάμενων δικτύων φυσικού αερίου σε 100 % υδρογόνο.
227	Ραχοκοκαλιά για το H2 (I-7.15)	Π	Κατασκευή και λειτουργία αγωγού 150 χλμ. για το H2		km	0	150	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Κατασκευή και λειτουργία αγωγού 150 χλμ. για το H2 (ή που πραγματοποιήθηκε μέσω αναπροσαρμογής της χρήσης αγωγών που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα για τη μεταφορά άλλων αερίων). Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (προϋποθέσεις «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»): 1. Κατασκευή ή λειτουργία νέων δικτύων μεταφοράς ειδικά για το υδρογόνο (στο παρόν σημείο εμπίπτουν επίσης η επέκταση των υφιστάμενων ειδικών αγωγών

Επ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υδρογόνου και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στους αγωγούς αυτούς για να εξασφαλιστούν περισσότερα σημεία σύνδεσης και μεθοδολογία ανοικτής πρόσβασης)· 2. Μετατροπή/αναπροσαρμογή χρήσης υφιστάμενων δικτύων φυσικού αερίου σε 100 % υδρογόνο.

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7.3: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της διασφάλισης μεγαλύτερης διασύνδεσης και ευελιξίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της επιτάχυνσης της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας στηρίζουν τη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω επενδύσεων ιδίως στην υπεράκτια αιολική και ηλιακή ενέργεια, και μέσω της μεταρρύθμισης του κανονιστικού πλαισίου για την τόνωση της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συλλεκτών και τη συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για τις νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με έργα ενεργειακής μετάβασης.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2022.4 και 2023.4, με την οποία καλείται το Βέλγιο να μειώσει τη συνολική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα «*επιταχύνοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχετικών υποδομών δικτύου με τον περαιτέρω εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης, μεταξύ άλλων με τη μείωση της διάρκειας των διαδικασιών προσφυγής, και με τη θέσπιση νομικών πλαισίων για την περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας και τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης ενέργειας*».

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

T.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Η επένδυση R-7.02: «Μεταρρύθμιση των διαδικασιών προσφυγής του Συμβουλίου της Επικρατείας» του ομοσπονδιακού κράτους

Η εν λόγω μεταρρύθμιση του Συμβουλίου της Επικρατείας συνίσταται (1) στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση των διαδικασιών προσφυγής που αφορούν αποφάσεις για ενεργειακές επενδύσεις και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (στον βαθμό που αρμόδιο όργανο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας), (2) στη χορήγηση προτεραιότητας στην επεξεργασία των φακέλων ενεργειακής μετάβασης. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αύξηση του μεριδίου και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Βέλγιο μέσω της άρσης των διοικητικών εμποδίων που συνδέονται με τις διαδικασίες προσφυγής κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. The implementation of the measure shall be completed by 30 June 2024.

Η επένδυση R-7.03: «Υποχρέωση ΦΑ για μεγάλους καταναλωτές» της Περιφέρειας της Φλάνδρας

Η μεταρρύθμιση αυτή εισάγει την υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών για ιδιωτικά κτίρια που βρίσκονται στη Φλάνδρα και είναι συνδεδεμένα με σημεία παραλαβής ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία, από το ημερολογιακό έτος 2021, πραγματοποιείται παραλαβή άνω των 1 GWh ετησίως και των κτιρίων δημόσιων οργανισμών που βρίσκονται στη Φλάνδρα και είναι συνδεδεμένα με σημεία αποδέσμευσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπου, από το ημερολογιακό έτος 2021, πραγματοποιείται παραλαβή άνω των 250 MWh ετησίως. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Η επένδυση R-7.04: «Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης» της περιφέρειας της Βαλλωνίας

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη συντόμευση των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, γενικότερα, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης τέτοιων έργων με

τους εξής τρόπους: (1) μεταρρύθμιση του νόμου για τη διατήρηση της φύσης, (2) αναθεώρηση του πλαισίου αναφοράς για την αιολική ενέργεια του 2013, (3) αναθεώρηση του πλαισίου ανάπτυξης και αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (4) απαγόρευση του άνθρακα και του πετρελαίου θέρμανσης για θέρμανση και ζεστό νερό οικιακής χρήσης σε κτίρια. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Την επένδυση I-7.16: «Πλωτή ηλιακή ενέργεια» του ομοσπονδιακού κράτους

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην έρευνα και ανάπτυξη για την προώθηση της τεχνικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σκοπιμότητας των πλωτών ηλιακών συλλεκτών στη Βόρεια Θάλασσα και την αύξηση του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας της εν λόγω τεχνολογίας από τέσσερις σε επτά (σε εννέα κλίμακα) και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει στην εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ενός πλήρους κλίμακας πλωτού συστήματος επίδειξης ηλιακών συλλεκτών ισχύος μεταξύ 1 και 5 MW. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση I- 7.17: «Βελτιστοποίηση της διανομής ενέργειας» της περιφέρειας της Βαλλονίας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη χορήγηση επιδοτήσεων στους δύο κύριους διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Βαλλονίας (ORES και RESA) για να καταστούν τα δίκτυα πιο έξυπνα και να υλοποιηθεί η ενίσχυση του δικτύου. Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται σε καθέναν από τους φορείς εκμετάλλευσης είναι ανάλογες προς το μερίδιό τους στον συνολικό αριθμό χρηστών του δικτύου. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.18: «Καινοτόμες πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση επιδοτήσεων σε εταιρείες που επενδύουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκές κυψέλες, ηλιοθερμικά συστήματα, αποθήκευση ενέργειας και ενσωμάτωση σε ενεργειακά δίκτυα (ηλεκτρικά ή θερμικά)), καθώς και σε εταιρείες που επενδύουν στον εξηλεκτρισμό των λιμενικών υποδομών στη Φλάνδρα (ηλεκτροδότηση από την ξηρά). Για τον σκοπό αυτό, θα προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής έργων, η οποία θα στοχεύει σε έργα στους δύο αυτούς τομείς. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.19: «Άρση των φραγμών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μέτρο αυτό στοχεύει στη μείωση των περιορισμών στη γειτονία αερολιμένων (π.χ. απόσταση από ραντάρ, περιορισμοί ύψους, περιοχή και θέση ζωνών αποκλεισμού) που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην κατασκευή ανεμογεννητριών, με σκοπό την αύξηση του μεριδίου και την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το μέτρο αυτό συνίσταται στον εξορθολογισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των ζωνών προστασίας γύρω από τους αερολιμένες, απελευθερώνοντας έτσι πρόσθετο χώρο για την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο και επιταχύνοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.2 Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/ Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
228	Διαδικασία προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (R-7.02)	ΠΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη συντόμευση των διαδικασιών απόκτησης αδειών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας				ΤΡΙΜΗΝΟ ΝΟ 2	2024	(1) Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών προσφυγής κατά αποφάσεων που αφορούν εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακές επενδύσεις ενώπιον του Τμήματος Διοικητικών Διαφορών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο νόμος αυτός αποσκοπεί στη συντόμευση των διαδικασιών για την απόκτηση αδειών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τους εξής τρόπους: • την κατάργηση του μέτρου προσωρινής παρέμβασης, • περιορισμός του χρόνου κατά τον οποίο ο ελεγχόμενος υποβάλλει την έκθεσή του σχετικά με την υπόθεση σε 6 μήνες, • την τροποποίηση των διαδικασιών αναστολής, • απόδοση προτεραιότητας σε περιπτώσεις ενεργειακής μετάβασης, • μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκδίκαση των διαδικασιών ενώπιον του Τμήματος Διοικητικών Διαφορών και • μείωση του χρόνου που απαιτείται για

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/ Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
										την εκδίκαση συνήθους προσφυγής ακύρωσης, εκτός εάν προκύψει διαδικαστικό περιστατικό. (2) Έναρξη ισχύος του βασιλικού διατάγματος το οποίο • δίνει προτεραιότητα στις εκκλήσεις που αφορούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους φακέλους ενεργειακής μετάβασης, • θεσπίζει εργαλεία για την ιεράρχηση του χειρισμού υποθέσεων, την εσωτερική οργάνωση και την ενίσχυση των τμημάτων ή τμημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση υποθέσεων ενεργειακής μετάβασης, • μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την εκδίκαση των προσφυγών σε αυτές τις υποθέσεις σε 15 μήνες (εκτός από την περίπτωση διαδικαστικών περιστατικών).
229	Υποχρέωση ΦΑ για μεγάλους καταναλωτές (R-7.03)	Π	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος διατάξεων που				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Έναρξη ισχύος του διατάγματος για τη θέσπιση υποχρέωσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών για: (1) κτίρια που βρίσκονται στη Φλάνδρα και είναι συνδεδεμένα με σημεία παραλαβής ηλεκτρικής

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/ Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				θεσπίζουν την υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για ορισμένα κτίρια						ενέργειας στα οποία, από το ημερολογιακό έτος 2021, πραγματοποιείται απογείωση άνω των 1 GWh ετησίως και (2) τα κτίρια δημόσιων οργανισμών που βρίσκονται στη Φλάνδρα και είναι συνδεδεμένα με σημεία απογείωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπου, από το ημερολογιακό έτος 2021, υπάρχει απογείωση άνω των 250 MWh ετησίως.
230	Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης (R-7.04)	ΠΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των διατάξεων για την αναθεώρηση του νόμου για την προστασία της φύσης και του αναθεωρημένου πλαισίου αναφοράς για την αιολική ενέργεια				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	(1) Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του νόμου για τη διατήρηση της φύσης, με την απλούστευση των διαδικασιών για την αξιολόγηση του αντικτύπου των έργων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές στη βιοποικιλότητα σε περιοχές που ορίζονται ως «περιοχές επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». (2) Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου πλαισίου αναφοράς για την αιολική ενέργεια, με σκοπό την κατοχύρωση του υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: προσαρμογή της απόστασης από τους ιστούς στους οικοτόπους, διαφοροποιώντας την υποχρέωση εγκατάστασης ελάχιστου αριθμού ιστών: προσαρμογή των φιλοδοξιών των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/ Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
231	Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης (R- 7.04)	Π	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των διατάξεων που απαγορεύουν τον άνθρακα και το μαζούτ για θέρμανση				ΤΡΙΜΗ NO 2	2025	Έναρξη ισχύος της αναθεώρησης του διατάγματος της κυβέρνησης της Βαλλονίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία απαγορεύει τον άνθρακα και το μαζούτ για θέρμανση και ζεστό νερό οικιακής χρήσης σε νέα κτίρια από την 1 Μαρτίου 2025 και σε υφιστάμενα κτίρια από την 1 Ιανουαρίου 2026.
232	Πλωτή ηλιακή ενέργεια (I- 7.16)	Π	Λειτουργία επίδειξης πλήρους κλίμακας	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία				ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού συστήματος επίδειξης ηλιακών συλλεκτών πλήρους κλίμακας με ισχύ μεταξύ 1 και 5 MW.
233	Βελτιστοποίησ η της διανομής ενέργειας (I- 7.17)	Π	Χορήγηση επιδότησεων στους δύο κύριους διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της περιφέρειας της Βαλλονίας	Γραπτή κοινοποίηση της χορήγησης επιδότησεων από την κυβέρνηση της Βαλλονίας				ΤΡΙΜΗ NO 1	2024	Χορήγηση επιδοτήσεων στους δύο κύριους διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Βαλλονίας (ανάλογα με το μερίδιό τους στον συνολικό αριθμό χρηστών του δικτύου) με σκοπό την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, την ανάπτυξη λύσεων ΤΠ για τη διαχείριση έξυπνων δικτύων ή την υλοποίηση επενδύσεων ενίσχυσης του δικτύου.

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/ Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
234	Βελτιστοποίηση της διανομής ενέργειας (I-7.17)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων	Έγκριση της τελικής έκθεσης του έργου				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, καθώς και η ανάπτυξη λύσεων ΤΠ για τη διαχείριση έξυπνων δικτύων ή για επενδύσεις ενίσχυσης δικτύων με τουλάχιστον 68 400 000 EUR.
235	Πρόσκληση για καινοτόμες πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (I-7.18)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων	Γραπτή κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων στους επιτυγχόντες υποψηφίους				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Ανάθεση συμβάσεων για τα έργα που αποσκοπούν σε επενδύσεις στην ηλεκτρική ενέργεια από ξηράς και στην έρευνα και ανάπτυξη για πρωτοβουλίες παραγωγής ηλιακής ενέργειας, οι οποίες επιλέγονται μέσω πρόσκλησης υποβολής έργων.
236	Πρόσκληση για καινοτόμες πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (I-7.18)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων	Ολοκληρωθέντα και επιχειρησιακά επιλεγμένα έργα				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Τα έργα που επιλέχθηκαν μέσω πρόσκλησης υποβολής έργων και οι αντίστοιχες επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή από ξηράς και στην έρευνα και ανάπτυξη για πρωτοβουλίες παραγωγής ηλιακής ενέργειας έχουν ολοκληρωθεί.
237	Άρση των φραγμών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (I-7.19)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων	Ολοκλήρωση των έργων από τη Skeyes και την άμυνα				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Αγορά και εγκατάσταση 4 ραντάρ ζώνης Χ από την άμυνα και τη νέα τεχνολογία επιτήρησης — 40 μονάδες πολυσυλλεκτικής ζώνης (WAM) από τη Skeyes.
238	Άρση των φραγμών στις ανανεώσιμες πηγές	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του κανονισμού	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έναρξη ισχύος νέου κανονισμού για τη μείωση των περιορισμών από τον πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας

Αύξων Σημ.:	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ/ Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
	ενέργειας (I-7.19)			έναρξη ισχύος του κανονισμού						γύρω από αερολιμένες όσον αφορά την κατασκευή ανεμογεννητριών.

T.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Την επένδυση I-7.20: «Υπεράκτια ενεργειακή νησίδα» του ομοσπονδιακού κράτους

Το εν λόγω επενδυτικό μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη υπεράκτιου ενεργειακού κόμβου («ενεργειακή νησίδα») στο βελγικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας. Η υλοποίηση αυτού του ενεργειακού κόμβου έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, επιτρέπει τη σύνδεση τουλάχιστον 3,15 GW μελλοντικής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με το χερσαίο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, διευκολύνει την ενσωμάτωση και την εισαγωγή περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός και πέριξ της Βόρειας Θάλασσας μέσω της σύνδεσης με άλλες χώρες ή περιοχές. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφορά ς	Στόχ ο	Τρίμηνο	Έτος	
239	Υπεράκτια ενεργειακή νησίδα (I-7.20)	ΙΓ	Οριστικοποίηση της FEED και των περιβαλλοντικών μελετών	Δημοσίευση FEED και περιβαλλοντικών μελετών				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Οριστικοποίηση του FEED (σχεδιασμός μηχανικής αιχμής) και περιβαλλοντικών μελετών για το μέτρο «υπεράκτια ενεργειακή νησίδα».
240	Υπεράκτια ενεργειακή νησίδα (I-1.7.20)	ΙΓ	Λήψη περιβαλλοντικών αδειών για την ενεργειακή νησίδα	Λήψη περιβαλλοντικών αδειών για την ενεργειακή νησίδα				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Περιβαλλοντικές άδειες που λαμβάνονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για ενεργειακή νησίδα στη Βόρεια Θάλασσα, αποτελούμενες από πέντε εκτάρια ωφέλιμης επιφάνειας και περιβαλλοντικές άδειες για την ανάπτυξη υπεράκτιων καλωδίων σύνδεσης μεταξύ της ακτής και της ενεργειακής νήσου.
241	Υπεράκτια ενεργειακή νησίδα (I-7.20)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των εργασιών που σχετίζονται με το ενεργειακό νησί	Ολοκλήρωση των εργασιών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση των εργασιών που σχετίζονται με το ενεργειακό νησί, με 5 εκτάρια ωφέλιμης επιφάνειας και έτοιμα για υπεράκτια καλώδια σύνδεσης μεταξύ της ακτής και της ενεργειακής νήσου. Το νησί καθιστά δυνατή τη μελλοντική διασύνδεση με άλλη (-ες) χώρα (-ες).

U. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 7.4: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπούν στη στήριξη των οδικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών και στη στήριξη της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών μέσω επενδύσεων στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 2022.4 και 2023.4 για τη μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της προώθησης της χρήσης και της προσφοράς δημόσιων μεταφορών, καθώς και της ήπιας κινητικότητας.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

U.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Την επένδυση I-7.21: «Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — RBC» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας

Το μέτρο αυτό αποτελούσε μέρος της επένδυσης I-3.17: «Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — RBC», στο πλαίσιο της συνιστώσας 3.3: Οικολογικός προσανατολισμός των οδικών μεταφορών. Το μέτρο συνίσταται στην αγορά πρόσθετων ηλεκτρικών λεωφορείων: 23 Μ3 αρθρωτά λεωφορεία χαμηλού δαπέδου και 24 συνήθη ηλεκτρικά λεωφορεία. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.22: «Σταθμοί φόρτισης — FED» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μέτρο αυτό αποτελούσε μέρος της επένδυσης I-3.18: «Σταθμοί φόρτισης — FED», στο πλαίσιο της συνιστώσας 3.3: Οικολογικός προσανατολισμός των οδικών μεταφορών. Η επένδυση θα επιτρέψει την ανάπτυξη 1 832 σταθμών αμφίδρομης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μετά την αναθεώρηση του φορολογικού κινήτρου που αναφέρεται στην επένδυση I-3-18 «Σταθμοί φόρτισης — FED», ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα έκπτωσης του κόστους των εν λόγω σταθμών αμφίδρομης φόρτισης. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.23: «Δημόσιος φωτισμός LED» της περιφέρειας της Φλάνδρας

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών (εξοπλισμένων με λαμπτήρες νατρίου υψηλής και χαμηλής πίεσης) με φωτιστικά LED σε αυτοκινητόδρομους και σε σήραγγες στην περιφέρεια της Φλάνδρας. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση 18 500 φωτιστικών LED σε αυτοκινητόδρομους και 4 250 φωτιστικών σιηράγγων LED σε πέντε σήραγγες. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Την επένδυση I-7.24: «Σιδηρόδρομος — αποδοτικό δίκτυο» του ομοσπονδιακού κράτους

Το μέτρο αυτό αποτελούσε μέρος της επένδυσης I-3.10: «Σιδηροδρομικό δίκτυο — ένα αποδοτικό δίκτυο» του ομοσπονδιακού κράτους, στο πλαίσιο της συνιστώσας 3.2: Αλλαγή τρόπου μεταφοράς. Το μέτρο συνίσταται στον εξηλεκτρισμό της σιδηροδρομικής γραμμής 11. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

U.2 Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξ ων Σημ. :	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	M/T	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμην ο	Έτος	
242	Οικολογικός προσανατολι σμός του στόλου λεωφορείων — BCR (I- 7.21)	Π	Ηλεκτρικά λεωφορεία εν λειτουργία		Αριθμός	33	80	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Παραδίδονται και τίθενται σε λειτουργία 23 M3 αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία χαμηλού δαπέδου και 24 συνήθη ηλεκτρικά λεωφορεία.
243	Σταθμοί φόρτισης — FED (I-7.22)	Π	Εγκατάσταση σταθμών αμφίδρομης φόρτισης		Αριθμός	0	1 832	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Εγκατάσταση 1 832 σταθμών αμφίδρομης φόρτισης.
244	Δημόσιος φωτισμός LED — VLA (I-7.23)	Π	Τοποθετημένο ς φωτισμός LED		Αριθμός	0	22 750	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	18 500 φωτιστικά σώματα LED εγκατεστημένα σε αυτοκινητόδρομους και 4 250 λαμπτήρες LED τοποθετημένοι σε πέντε σήραγγες.
245	Αποδοτικό σιδηροδρομι κό δίκτυο — FED (I-7.24)	Π	Ηλεκτροδότησ η σιδηροδρομικ ών γραμμών		Αριθμός (ή km)	0	13	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ολοκληρώθηκε ο εξηλεκτρισμός 13 χλμ. σιδηροδρόμου (και προς τις δύο κατευθύνσεις) στη γραμμή 11.

V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

V.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Ένα σύστημα αποθετηρίου για την καταγραφή και την αποθήκευση όλων των σχετικών δεδομένων που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας — την επίτευξη οροσίων και στόχων, δεδομένων σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους- τίθεται σε λειτουργία πριν από την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής. Το Βέλγιο υποβάλλει ειδική έκθεση ελέγχου πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του συστήματος αποθετηρίου.

Επιπλέον, επίσης πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το Βέλγιο θα διασφαλίσει ότι η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρωτικών ελέγχων, θα τεθεί σε εφαρμογή στο επίπεδο του συντονιστικού φορέα σε διαομοσπονδιακό επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Προκειμένου να διασφαλιστούν άρτια συστήματα εσωτερικού ελέγχου κατάλληλα για τη συγκεκριμένη δομή του Βελγίου, οι συντονιστικοί φορείς, σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, εφόσον απαιτείται, προσαρμόζουν το εγχειρίδιο διαδικασιών τους που περιγράφει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και εκδίδουν οδηγίες προς τους φορείς υλοποίησης. Τα εγχειρίδια/έγγραφα περιλαμβάνουν διαδικασίες σχετικά με την εξασφάλιση αξιοπιστίας για την υπογραφή των διαχειριστικών δηλώσεων που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται στην Επιτροπή.

Επιπλέον, όταν η Επιθεώρηση Οικονομικών έχει επιφορτιστεί με τους εν λόγω ελέγχους, οι συντονιστικοί φορείς εκδίδουν και αποστέλλουν ανακοίνωση στην Επιθεώρηση Οικονομικών σχετικά με την εκ των προτέρων επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η οποία πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241.

Τέλος, οι συντονιστικοί φορείς εκδίδουν οδηγίες προς όλους τους φορείς υλοποίησης σχετικά με την εκ των προτέρων επαλήθευση του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων κατά την υλοποίηση των μέτρων του ΜΑΑ πριν από την υπογραφή συμβάσεων ή τη χορήγηση επιχορηγήσεων. Αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικές δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων από τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε όλα τα στάδια των διαδικασιών επιλογής τόσο για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών όσο και για τις προσκλήσεις υποβολής έργων, και, με βάση τον κίνδυνο, τη χρήση κατάλληλου εργαλείου εκτίμησης κινδύνου για τη διενέργεια των ελέγχων σύγκρουσης συμφερόντων που ορίζονται στις οδηγίες.

Τα ορόσημα 250 και 251 στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα εκπληρωθούν έως τον χρόνο υποβολής της δεύτερης αίτησης πληρωμής στην Επιτροπή και θα αποτελέσουν προϋπόθεση για κάθε μελλοντική πληρωμή.

V.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Μ /Τ	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησ ς	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
209	Παρακολούθησ η και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				Πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμή ς	Πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμή ς	Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων· β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού ΜΑΑ.
210	Παρακολούθησ η και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ	Εφαρμογή των ρυθμίσεων				Πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμή ς	Πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμή ς	Η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρωτικών ελέγχων, τίθεται σε εφαρμογή στο επίπεδο του συντονιστικού φορέα σε διαομοσπονδιακό επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης σύμφωνα

										με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
250	Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	ΠΓ	Προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας	Προσαρμοσμένο εγχειρίδιο διαδικασιών και οδηγιών προς τους φορείς υλοποίησης. Έκδοση και αποστολή ανακοίνωσης στην Επιθεώρηση Οικονομικών, κατά περίπτωση.				Πριν από τη δεύτερη αίτηση πληρωμής	Πριν από τη δεύτερη αίτηση πληρωμής	Οι συντονιστικοί φορείς του βελγικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, εφόσον απαιτείται, προσαρμόζουν το εγχειρίδιο διαδικασιών/εγγράφων που περιγράφουν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τους και εκδίδουν σχετικές οδηγίες προς τους φορείς υλοποίησης με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σοβαρών παρατυπιών, όπως η απάτη, η σύγκρουση συμφερόντων, η διαφθορά και η διπλή χρηματοδότηση. Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο διαδικασιών και οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον: α) Διατάξεις για στρατηγικές/πολιτικές καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς σε όλους τους φορείς υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο καθοδηγητικό σημείωμα σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου απάτης και τα αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης για τα ΕΔΕΤ 2014-2020· β) Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν τη/τις διαχειριστική/ές δήλωση/δηλώσεις στην Επιτροπή λαμβάνουν διασφάλιση

										σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων που καθορίζονται στο ΣΑΑ, ότι η διαχείριση των κονδυλίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως τους κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, την απάτη, την πρόληψη της διαφθοράς και τη διπλή χρηματοδότηση· γ) Διατάξεις που απαιτούν λειτουργικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας δυσλειτουργιών εντός όλων των οργάνων· δ) Διατάξεις που απαιτούν επιτόπιους ελέγχους από τους φορείς υλοποίησης ή τον συντονιστικό φορέα (Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτεύουσας), με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· Ε) Διαδικασίες για την αναφορά παρατυπιών στην OLAF και σε άλλες αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο όλων των φορέων· στ) Διαδικασίες όσον αφορά την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο των φορέων υλοποίησης. Επιπλέον, όταν η Επιθεώρηση Οικονομικών έχει επιφορτιστεί με τους
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										εν λόγω ελέγχους, ο αρμόδιος συντονιστικός φορέας εκδίδει και αποστέλλει ανακοίνωση στην Επιθεώρηση Οικονομικών όσον αφορά τις εκ των προτέρων επαληθεύσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241.
251	Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Πρόληψη, εντοπισμός και αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων	Εκδοθείσες οδηγίες				Πριν από τη δεύτερη αίτηση πληρωμής	Πριν από τη δεύτερη αίτηση πληρωμής	Οι συντονιστικοί φορείς στο βελγικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εκδίδουν οδηγίες προς όλους τους φορείς υλοποίησης όσον αφορά τις εκ των προτέρων επαληθεύσεις, πριν από την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση της επιχορήγησης, του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εφαρμογή των μέτρων του ΜΑΑ. Αυτό περιλαμβάνει i) υποχρεωτικές δηλώσεις σχετικά με την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων από τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε όλα τα στάδια των διαδικασιών επιλογής τόσο για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών όσο και για τις προσκλήσεις υποβολής έργων και ii) με βάση τον κίνδυνο, τη χρήση κατάλληλου εργαλείου βαθμολόγησης κινδύνου με σκοπό τη διενέργεια των ελέγχων σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων που περιγράφονται στις

										οδηγίες. Οι οδηγίες ορίζουν τη σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του τροποποιημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου για το REPowerEU του Βελγίου, ανέρχεται σε 5 279 567 EUR 854. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 705 603 EUR 658. Ειδικότερα, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 21γ παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/435 ανέρχεται σε 0 EUR, ενώ το κόστος των άλλων μέτρων του κεφαλαίου για το REPowerEU ανέρχεται σε 705 EUR 603 658.

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Οικονομική συμμετοχή

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
56	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Εφαρμογή διαχείρισης έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης μετά την έκδοση διατάγματος
70	Περιφερειακή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων (I-2.10)	ΙΓ	Ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
72	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων (I-2.11)	ΙΓ	Έναρξη λειτουργίας νέων ψηφιακών πλατφορμών
89	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	ΙΓ	Εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα
90	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	ΙΓ	Δημοσίευση του νομοθετικού πλαισίου για την εκχώρηση ραδιοφάσματος 5G
110	Mobiliteitsbudget (R-3.02)	ΙΓ	Έγκριση του προϋπολογισμού για την κινητικότητα
116	Τόνωση των μεταφορών μηδενικών εκπομπών — VLA (R-3.06)	ΙΓ	Θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης στην περιφέρεια της Φλάνδρας
120	Σταθμοί φόρτισης — FED (I-3.18)	ΙΓ	Υιοθέτηση του φορολογικού κινήτρου για την εγκατάσταση ιδιωτικών και ημικρατικών σημείων φόρτισης
126	Εταιρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών (R-3.03)	ΙΓ	Θέσπιση του νόμου για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος φορολόγησης των εταιρικών αυτοκινήτων
135	Εξατομικευμένη καθοδήγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση (I-4.03)	ΙΓ	Έγκριση νέου πλαισίου διατάγματος που καθορίζει τους όρους παρέμβασης του συστήματος
137	Ψηφιακή μετάβαση για τα σχολεία των Βρυξελλών (I-4.05)	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων
150	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για ευάλωτα άτομα (I-4.12)	ΙΓ	Στρατηγική της Βαλονίας για την αποϊδρυματοποίηση (πολιτική υγείας της Βαλλονίας)
172	Λογαριασμός μάθησης (R-5.03)	ΙΓ	Ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη του ατομικού δικαιώματος κατάρτισης των εργαζομένων
173	Λογαριασμός μάθησης (R-5.03)	ΙΓ	Ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση που δημιουργεί κίνητρα για την παροχή κατάρτισης από τις εταιρείες

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
177	Μεταρρύθμιση της στήριξης των ατόμων που αναζητούν εργασία στη Βαλονία (R-5.05)	ΙΓ	Μεταρρύθμιση της στήριξης των ατόμων που αναζητούν εργασία στη Βαλονία
196	Διακυβέρνηση Κυκλική Φλάνδρα (R-5.09)	ΙΓ	Σύσταση της διευθύνουσας ομάδας της Κυκλικής Φλάνδρας
205	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	ΙΓ	Πιλοτική επανεξέταση των δαπανών ή ενσωμάτωση στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1)
209	Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ
210	Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
Ποσό δόσης			942 962 800 EUR

Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
1	Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στην περιφέρεια της Φλάνδρας (R-1.01)	ΙΓ	Βελτιωμένα καθεστώτα επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στη Φλάνδρα
2	Πρόγραμμα βελτιωμένων ενεργειακών επιχορηγήσεων της περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (R-1.02)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για τα καθεστώτα επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στις Βρυξέλλες
3	Πρόγραμμα βελτιωμένων ενεργειακών επιχορηγήσεων της γερμανόφωνης κοινότητας (R-1.03)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για τα καθεστώτα επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας στη γερμανόφωνη κοινότητα
11	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1.08)	ΙΓ	Προσαρμογή του διατάγματος για την ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό τη δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για την ανακαίνιση
18	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.15)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων
21	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.16)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων σε έργα ΣΕΚΕΕ για το υδρογόνο
22	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.16)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων για έργα υδρογόνου εκτός ΣΕΚΕΕ
24	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.17)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων για έργα ΣΕΚΕΕ υδρογόνου
27	Ανάπτυξη της βιομηχανίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (I-1.18)	ΙΓ	Σύναψη συμβάσεων
45	Κυβερνοασφαλής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I-2.01)	ΙΓ	Υλοποίηση της πρώτης εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια
54	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 και 12)	ΙΓ	Καθορίζονται οι απαιτήσεις
57	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Δημοσίευση της διαδικτυακής πύλης Just-on-Web
62	υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και δεδομένα υγείας (I-2.06)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση της αρχής δεδομένων υγείας
63	υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και δεδομένα υγείας (I-2.06)	ΙΓ	Απαιτήσεις για τα υποέργα
68	Ψηφιοποίηση της φλαμανδικής κυβέρνησης (I-2.09)	ΙΓ	Έγκριση στήριξης για 11 έργα
78	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: διαγωνισμός (R-2.02)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νέου κανονιστικού πλαισίου

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
81	Ανάπτυξη ινστιτούτου ΤΝ για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (I-2.14)	ΙΓ	Ολοκλήρωση πιλοτικών έργων από το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής
91	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	ΙΓ	Δημοπρασία 5G
92	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	ΙΓ	Κατάσταση εφαρμογής της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας
93	Εισαγωγή του 5G — Εθνικό σχέδιο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων (R-2.03)	ΙΓ	Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των τριών περιφερειών για τα πρότυπα ακτινοβολίας
103	Εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρόμων και προσβασιμότητας σταθμού (I-3C)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων και των έργων προσβασιμότητας των σταθμών (βήμα 1)
112	I-3H: «Εργαλεία έξυπνης κινητικότητας» της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτεύουσας (I-3H)	Π	Τα εργαλεία έξυπνης κινητικότητας είναι σε λειτουργία
117	Σταθμοί φόρτισης — VLA (I-3.19)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης για υποδομές φόρτισης
118	Σταθμοί φόρτισης — RBC (R-3.05)	ΙΓ	Έκδοση διατάγματος για τον καθορισμό των προτύπων ασφαλείας και σχεδίου παράδοσης της υποδομής
119	Σταθμοί φόρτισης — WAL (R-3.04)	ΙΓ	Έγκριση σχεδίου για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης
131	Παροχή ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών ΤΠ στα σχολεία (I-4)	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων
136	Εξατομικευμένη καθοδήγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση (I-4.03)	Π	Ανάπτυξη ενισχυμένου μηχανισμού στήριξης για σπουδαστές που έχουν ανάγκη
149	Digibanks (I-4.11)	Π	Υπογραφή εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης
156	Σύνταξη και τέλος σταδιοδρομίας (R-4.07)	ΙΓ	Σχέδιο δράσης με βάση τα αποτελέσματα της διάσκεψης για την απασχόληση
164	Επιθετικότητα στη μάθηση και τη σταδιοδρομία (I-5.04)	Π	Στήριξη των αδειών κατάρτισης και της διαδικτυακής προσφοράς κατάρτισης στη Φλάνδρα
167	Μάθηση και επιθετική επαγγελματική σταδιοδρομία (I-5.04)	ΙΓ	Στήριξη των προσωρινά ανέργων στη Φλάνδρα
168	Διά βίου μάθηση της Φλαμανδικής Κοινότητας (R-5.04)	ΙΓ	Έγγραφο οράματος σχετικά με τον λογαριασμό μάθησης και σταδιοδρομίας στη Φλάνδρα
169	Ψηφιακές δεξιότητες (I-5.06)	Π	Ανάπτυξη προσφοράς ηλεκτρονικής μάθησης στη Φλάνδρα
186	Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης (I-5.11)	ΙΓ	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης και έργα υποδομής
189	Μετεγκατάσταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	Π	Στήριξη 30 έργων μετεγκατάστασης τροφίμων, τεσσάρων αναδυόμενων τομέων και 5 έργων υποδομής
193	Μεταρρύθμιση — Ταχεία άδεια και διαδικασίες προσφυγής (R-5.06)	ΙΓ	Μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής άδειας και των διαδικασιών προσφυγής
194	Μεταρρύθμιση — Διεύρυνση της βάσης καινοτομίας (R-5.07)	ΙΓ	Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στήριξη της καινοτομίας
195	Περιφερειακή στρατηγική των Βρυξελλών για την οικονομική μετάβαση (R-5.08)	ΙΓ	Έγκριση της περιφερειακής στρατηγικής για την οικονομική μετάβαση
197	Κόμβος ανακύκλωσης (I-5.14)	Π	Ανάθεση έξι δημόσιων συμβάσεων για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
201	Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία (I-5.16)	ΙΓ	Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για έργα προώθησης της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
206	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	ΙΓ	Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1) ή πιλοτική ολοκλήρωση
213	Βελτιωμένο καθεστώς επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας της περιφέρειας της Φλάνδρας (I-7.02)	ΙΓ	Καθεστώς αυξημένης επιδότησης ενέργειας της περιφέρειας της Φλάνδρας
250	Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
251	Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Πρόληψη, εντοπισμός και αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων
Ποσό δόσης			1 006 646 610

Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
5	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών (I-1A)	Π	Ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών και κοινωνικών κατοικιών (βήμα 1)
9	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών [R-1.01 (iii)]	Π	Χορήγηση επιχορηγήσεων για οικιακές μπαταρίες στη Φλάνδρα
12	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1B)	Π	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων (βήμα 1)
15	Κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά του προγράμματος «Ορίζων 2» (R-1.04)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημένων νόμων και των σχετικών κανονισμών για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς του προγράμματος «Ορίζων 2»
15α	Κανονιστικό πλαίσιο για τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα (CO ₂) μέσω της αγοράς αγωγών στη Φλάνδρα (R-1.05)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημένων διαταγμάτων και των σχετικών κανονισμών για να καταστεί δυνατή η μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα (CO ₂) μέσω αγωγών στη Φλάνδρα
38	Βιοποικιλότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (I-1.22)	ΙΓ	Χορήγηση επιδοτήσεων σε έργα για τη δημιουργία δύο εθνικών πάρκων
42	Γαλάζια Συμφωνία (I-1.24)	ΙΓ	Αγορές γης για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και/ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
44	Κυβερνοασφαλής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I-2.01)	ΙΓ	Κοινοποίηση ανάθεσης για δημόσιους διαγωνισμούς
46	Κυβερνοασφαλής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I-2.01)	Π	Μέσα για την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας που έχει στη διάθεσή του το ευρύ κοινό
47	Κυβερνοασφαλής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I-2.01)	ΙΓ	Παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της κυβερνοασφάλειας εντός του Υπουργείου Εξωτερικών
51	Ψηφιοποίηση IPSS (I-2.04) (επιμέρους μέτρο 2)	Π	Όλες οι επικοινωνίες του δημόσιου ιδρύματος κοινωνικής ασφάλισης (IPSS) είναι ψηφιακές και τα δεδομένα είναι συγκεντρωτικά/ενοποιημένα
77	Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών (R-2.01)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος μέτρων για την απλούστευση της επιγραμμικής σύστασης επιχείρησης
82	Ανάπτυξη ινστιτούτου TN για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (I-2.14)	ΙΓ	Ομάδα εμπειρογνομόνων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης για το Κοινό Ινστιτούτο Καλής
99	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	Π	Έναρξη σημαντικών έργων υποδομής για λεωφορεία (έξυπνα οδικά σήματα και ελαφρύ μετρό (Charleroi))

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
104	Εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρόμων και προσβασιμότητας σταθμού (I-3C)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων και των έργων προσβασιμότητας των σταθμών (βήμα 2)
111	SNCB/INFRADEL Performance (R-3.01)	ΙΓ	Έγκριση των νέων συμβάσεων εκτέλεσης της NMBS-SNCB και της InfraDEL και του πολυετούς επενδυτικού σχεδίου,
113	Επιχορηγήσεις για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών (I-3.14)	Π	Πρώτες 4375 νέες αιτήσεις επιχορηγήσεων για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών
121	Σταθμοί φόρτισης (I-3F)	Π	Πρόσθετα λειτουργικά ημικρατικά και δημόσια σημεία φόρτισης (βήμα 1)
124	Απάτη σχετικά με τις εκπομπές (R-3.07)	ΙΓ	Έγκριση του νομικού πλαισίου για την παρακολούθηση των εκπομπών των οχημάτων στη Φλάνδρα
127	Digisprong (R-4.01)	ΙΓ	Έγκριση νέου πλαισίου ΤΠΕ για την υποχρεωτική εκπαίδευση στη Φλάνδρα
128	Ταμείο Προόδου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (R-4.02)	ΙΓ	Έγγραφο οράματος για μια μελλοντοστραφή, ευέλικτη και ψηφιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση
134	Ταμείο Προώθησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (I-4.02)	Π	Βελτίωση της προσφοράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλάνδρα ώστε να καταστεί πιο ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις και πιο ευέλικτη
140	Αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (R-4.04)	ΙΓ	Προσαρμοσμένο κανονιστικό πλαίσιο και βελτιωμένη εφαρμογή των δοκιμών που εισάγουν διακρίσεις
141	Μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς (R-4.06)	Π	Ολοκλήρωση των τομεακών δράσεων κατά των διακρίσεων
143	Στρατηγική επανεκπαίδευσης (I-4.07)	ΙΓ	Χορήγηση επιχορηγήσεων που σχετίζονται με πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας
146	Ηλεκτρονική ένταξη για το Βέλγιο (I-4.08)	Π	Χορήγηση επιδοτήσεων
148	Φύλο και εργασία (I-4.10)	Π	Υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης
154	Κατασκευή και ανακαίνιση υποδομών βρεφονηπιακής φροντίδας (I-4.13)	Π	Ανάθεση συμβάσεων έργων σε φορείς υλοποίησης έργων
159	A6K/E6K Κόμβος ψηφιακής και τεχνολογικής καινοτομίας και κατάρτισης (I-5.01)	ΙΓ	Δραστηριότητα που αναπτύχθηκε μέσω του A6K-E6K
174	Λογαριασμός μάθησης (R-5.03)	ΙΓ	Μεταρρύθμιση της υποχρεωτικής εγγραφής στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης
184	R ̂D: Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά τη διάλυση (I-5.10)	ΙΓ	Ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας υλικών (MaT)
207	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	ΙΓ	Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού (1) ή (2)/Εκ των υστέρων ανάλυση της επισκόπησης των δαπανών
228	Διαδικασία προσφυγής στο Κρατικό Συμβούλιο (R-7.02)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας
229	Υποχρέωση ΦΑ για μεγάλους καταναλωτές (R-7.03)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας
Ποσό δόσης			688 829 691 EUR

Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
6	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών (I-1A)	Π	Ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών και κοινωνικών κατοικιών (βήμα 2)

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
15β	Κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά CO2 στη Βαλονία (R-1.06)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των νέων ή τροποποιημένων διαταγμάτων και των σχετικών κανονισμών για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της αγοράς CO2 στη Βαλονία
19	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.15)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής σχεδίων
36	Βιοποικιλότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (I-1.22)	Π	Εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης της γης (δάση και προστατευόμενες περιοχές ή έργα προστατευόμενων περιοχών υπό διαδικασία χαρακτηρισμού) και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη
41	Γαλάζια Συμφωνία (I-1.24)	ΙΓ	Έναρξη έργων για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και/ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
59	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Βάση δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων
71	Περιφερειακή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων (I-2.10)	Π	Υποστηρίζονται 10 δημόσιες διοικήσεις για την ανάπτυξη έργων στην περιφερειακή πλατφόρμα δεδομένων
83	Ανάπτυξη ινστιτούτου TN για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων (I-2.14)	Π	Υπηρεσίες TN που παρέχονται από το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI for the Common Good Institute)
94	Υποδομές ποδηλασίας (I-3A)	ΙΓ	Έναρξη όλων των έργων ποδηλασίας και πεζοπορίας
95	Υποδομές ποδηλασίας (I-3A)	Π	Νέες και ανακαινισμένες ποδηλατικές οδοί
102	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	ΙΓ	Υπογραφή αναθεωρημένης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας της OTW («Opérateur de Transport de Wallonie»)
109	Do Live of rail IT modules (I-3E)	Π	Μεταβείτε σε ζωντανές ενότητες ΤΠ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές
114	Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων (I-3G)	Π	Επίσημη διαταγή για πράσινα λεωφορεία και σχετικές υποδομές φόρτισης στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες
129	Παγκόσμιο σχέδιο δράσης κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (R-4.03)	ΙΓ	Νέο ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
138	Ψηφιακή μετάβαση για τα σχολεία των Βρυξελλών (I-4.05)	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων
139	Στρατηγική επανειδίκευσης (R-4.05)	ΙΓ	Έγκριση κανονιστικών κειμένων από την κυβέρνηση των Βρυξελλών για την προώθηση της ένταξης εύαλτων ομάδων στην αγορά εργασίας
144	Στρατηγική επανειδίκευσης (I-4.07)	Π	Προφίλ ικανοτήτων και παροχή συμβουλών σε θέματα εργασίας
147	Ψηφιακές πλατφόρμες για κρατούμενους (I-4.09)	Π	Ολοκλήρωση της ανάπτυξης
151	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για εύαλτα άτομα (I-4.12)	Π	Ανάθεση μέρους των εργασιών
157	Σύνταξη και τέλος σταδιοδρομίας (R-4.07)	ΙΓ	Πρόταση μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος
158	Σύνταξη και τέλος σταδιοδρομίας (R-4.07)	ΙΓ	Έγκριση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος
165	Μάθηση και επιθετική επαγγελματική σταδιοδρομία (I-5.04)	Π	Στήριξη επιχειρήσεων στη Φλάνδρα μέσω ελέγχων ικανοτήτων και προσκλήσεων υποβολής έργων

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
166	Στρατηγική για την επανεκκίνηση της αγοράς εργασίας με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα και τη βελτιστοποίηση των πολιτικών ενεργοποίησης και κατάρτισης (I-5.05)	Π	Στήριξη της ενεργοποίησης των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργαζομένων στις Βρυξέλλες
170	Ψηφιακές δεξιότητες (I-5.06)	ΙΓ	Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για τους πολίτες, τους εργοδότες και τους εταίρους της Φλαμανδικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (VDAB) που έχουν αναπτυχθεί πλήρως στη Φλάνδρα
180	Πυρηνική ιατρική (I-5.08)	ΙΓ	Η δέσμη μέτρων για την τεχνολογία οριστικοποιήθηκε
188	Μετεγκατάσταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων από τις 2 διαδημοτικές εταιρείες (SPI, IGRETEC) για την κατασκευή υποδομών στον τομέα των τροφίμων
199	Βελγική εγκύκλιος Builds Back (I-5.15)	ΙΓ	Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για κυκλικά έργα
208	Επανεξέταση των δαπανών (R-6)	ΙΓ	Ενσωμάτωση της επανεξέτασης των δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού/Εκ των υστέρων ανάλυση της επισκόπησης των δαπανών
211	Αναθεώρηση του κώδικα για τον αέρα, το κλίμα και την ενέργεια — RBC (R-7.01)	ΙΓ	Νέες υποχρεώσεις για την ανακαίνιση κτιρίων
212	Βελτιωμένο σύστημα επιδοτήσεων ενέργειας — RBC (I-7.01)	Π	Ενεργειακές επιχορηγήσεις για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος
214	Επιδοτήσεις ενέργειας — Γερμανόφωνη Κοινότητα (I-7.03)	Π	Ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών
219	Ερευνητική πλατφόρμα για την ενεργειακή μετάβαση (I-7.11)	ΙΓ	Προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών για εξοπλισμό
221	Υποδομές εισαγωγών ενέργειας (I-7.12)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων
223	Έκκληση για απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές (I-7.13)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων
230	Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης (R-7.04)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας
233	Βελτιστοποίηση της διανομής ενέργειας (I-7.17)	ΙΓ	Χορήγηση επιδοτήσεων στους δύο κύριους διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της περιφέρειας της Βαλλονίας
235	Πρόσκληση για καινοτόμες πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (I-7.18)	ΙΓ	Ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων
248	SMELD — ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ (I-5.18)	ΙΓ	Προπαρασκευαστική μελέτη σχετικά με τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση της καμίνου τήξης
Ποσό δόσης			822 883 299 EUR

Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
7	Ανακαίνιση ιδιωτικών και κοινωνικών κατοικιών (I-1A)	Π	Ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών και κοινωνικών κατοικιών (βήμα 3)
13	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1B)	Π	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων (βήμα 2)
20	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.15)	ΙΓ	Ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν ανατεθεί στις προσκλήσεις υποβολής έργων
49	Κυβερνοασφάλεια: 5G (I-2.02)	ΙΓ	Ενισχυμένες ικανότητες παρακολούθησης της δικαστικής αστυνομίας στο πλαίσιο των δικτύων 5G

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
58	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΠΓ	Εσωτερική συγκέντρωση δικαστικών αποφάσεων
61	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο 10: Ενιαία ψηφιακή πύλη)	ΠΓ	Ανάπτυξη της διεπαφής εμπρόσθιου άκρου
64	υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και δεδομένα υγείας (I-2.06)	ΠΓ	Πλήρης ανάπτυξη του έργου
65	Ψηφιοποίηση του ONE (I-2.07)	ΠΓ	Έναρξη λειτουργίας νέων ψηφιακών πλατφορμών
69	Ψηφιοποίηση της φλαμανδικής κυβέρνησης (I-2.09)	ΠΓ	Ολοκλήρωση των έργων
73	Ψηφιοποίηση των διαδικασιών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων (I-2.11)	Π	Έναρξη λειτουργίας 3 διαδικτυακών πλατφορμών (πολεοδομική άδεια, πολεοδομικές πληροφορίες και περιβαλλοντική άδεια)
79	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: διαγωνισμός (R-2.02)	ΠΓ	Εφαρμογή του νέου εργαλείου
84	Βελτίωση της συνδεσιμότητας 35 επιχειρηματικών πάρκων στη Βαλονία (I-2.15)	Π	Συνδεσιμότητα οπτικών ινών για 35 επιχειρηματικά πάρκα
100	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	Π	Θέση σε λειτουργία έξυπνων φώτων οδικής κυκλοφορίας
106	Canal Albert και Trilogiport (I-3.11)	ΠΓ	Ανάθεση συμβάσεων για τις εργασίες των γεφυρών πάνω από το κανάλι Albert/και μια νέα πλατφόρμα στο Trilogiport
108	Απελευθέρωση της εφαρμογής ανοικτών δεδομένων για έξυπνη κινητικότητα (I-3D)	Π	Απελευθέρωση της εφαρμογής ανοικτών δεδομένων για έξυπνη κινητικότητα
115	Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων (I-3G)	Π	Πράσινα λεωφορεία που τίθενται σε λειτουργία και αποθήκες που είναι τεχνικά προσαρμοσμένες στη Φλάνδρα, στις Βρυξέλλες και στη Βαλονία
122	Σταθμοί φόρτισης (I-3F)	Π	Πρόσθετα λειτουργικά ιδιωτικά, ημικρατικά και δημόσια σημεία φόρτισης (βήμα 2)
145	Στρατηγική επανειδίκευσης (I-4.07)	Π	Πορεία βιώσιμης ένταξης για τα άτομα με αναπηρία
152	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για ευάλωτα άτομα (I-4.12)	Π	Εγκατάσταση εξ αποστάσεως βοήθειας για άτομα που χάνουν την αυτονομία τους
160	Αναβάθμιση προηγμένων υποδομών κατάρτισης (I-5.03)	Π	Κτίρια και εξοπλισμός για κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης
161	Ευρωπαϊκή Σχολή Βιοτεχνολογίας και Κόμβος Υγείας (I-5.02)	Π	Κατασκευή και εξοπλισμός της Σχολής Βιοτεχνολογίας και του Κόμβου Υγείας της ΕΕ
190	Μετεγκατάσταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	Π	Ολοκλήρωση της κατασκευής δύο κόμβων εφοδιαστικής
192	Ψηφιοποίηση του τουριστικού τομέα της Βαλονίας (I-5.13)	Π	Αριθμός ενεργών χρηστών του «outil regional de commercialisation»
216	Μέτρα για την ενέργεια και το κλίμα στα δημόσια κτίρια — Ομοσπονδιακό κράτος (I-7.05)	Π	Ολοκληρωμένα μέτρα στον τομέα της ενέργειας
217	Ενεργειακά μέτρα στα κτίρια AWV (I-7.10)	Π	Ολοκληρωθέντα έργα μέτρων στον τομέα της ενέργειας
220	Ερευνητική πλατφόρμα για την ενεργειακή μετάβαση (I-7.11)	ΠΓ	Προμήθεια εξοπλισμού
231	Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης (R-7.04)	ΠΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας
232	Πλωτή ηλιακή ενέργεια (I-7.16)	ΠΓ	Λειτουργία επίδειξης πλήρους κλίμακας
	Ποσό δόσης		610 013 071 EUR

Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
14	Ανακαινίσεις δημόσιων κτιρίων (I-1B)	Π	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων (βήμα 3)
23	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.16)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
26	Βιομηχανική αξιακή αλυσίδα για τη μετάβαση στο υδρογόνο (I-1.17)	ΙΓ	Ολοκλήρωση όλων των έργων ΣΕΚΕΕ που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
28	Ανάπτυξη της βιομηχανίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (I-1.18)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
37	Βιοποικιλότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (I-1.22)	Π	Εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης της γης (δάση και προστατευόμενες περιοχές ή έργα προστατευόμενων περιοχών υπό διαδικασία χαρακτηρισμού) και έργα ανάμιξης που ολοκληρώθηκαν
39	Βιοποικιλότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (I-1.22)	Π	Ολοκλήρωση δύο έργων για τα εθνικά πάρκα
40	Οικολογικός κατακερματισμός (I-1.23)	Π	Ολοκλήρωση έργων οικολογικής αποκατακερματισμού
43	Γαλάζια Συμφωνία (I-1.24)	Π	Ολοκλήρωση των έργων της Γαλάζιας Συμφωνίας
48	Κυβερνοασφαλής και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία (I-2.01)	ΙΓ	Παροχή υπηρεσιών κυβερνοανθεκτικότητας στη βελγική κοινωνία εν γένει από το Υπουργείο Άμυνας
50	Κυβερνοασφάλεια: Παρακολούθηση και διασφάλιση NTSU/CTIF (I-2.03)	ΙΓ	Ψηφιακό μητρώο παρακολουθούμενων ιδιωτικών επικοινωνιών, το οποίο διαχειρίζεται η Εθνική Μονάδα Τεχνικής και Τακτικής Υποστήριξης της βελγικής ομοσπονδιακής αστυνομίας
52	Ψηφιοποίηση IPSS (I-2.04) (επιμέρους μέτρο 1)	ΙΓ	Διαθέσιμη ψηφιακή λύση — διαδικτυακή διεπαφή (IPSS)
53	Ψηφιοποίηση IPSS (I-2.04) (επιμέρους μέτρο-3)	ΙΓ	Διαθέσιμη ψηφιακή λύση — Διαδραστική πλατφόρμα (IPSS)
55	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 και 12)	ΙΓ	Τα έργα ολοκληρώνονται και η εκροή είναι λειτουργική
60	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05) (επιμέρους μέτρο 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης)	ΙΓ	Νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για επτά οντότητες
66	Ψηφιοποίηση του τομέα του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης (I-2.08)	Π	Ολοκλήρωση έργων για ψηφιοποιημένα και βελτιωμένα οπτικοακουστικά και ακουστικά έργα
67	Ψηφιοποίηση του τομέα του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης (I-2.08)	Π	Ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων από πιλοτικούς πολιτιστικούς φορείς και φορείς μέσων ενημέρωσης
80	Κάλυψη λευκών περιοχών με την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών πολύ υψηλής ταχύτητας (I-2.13)	Π	Κάλυψη
96	Υποδομές ποδηλασίας (I-3A)	Π	Νέες και ανακαινισμένες ποδηλατικές οδοί
97	Υποδομές ποδηλασίας — VeloPlus — RBC (I-3.03a)	Π	Νέα δημόσια στάθμευση ποδηλασίας για κατοίκους
101	Ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών στη Βαλονία (I-3B)	Π	Ολοκλήρωση έργων και σταυροδρόμι με έξυπνα φώτα οδικής κυκλοφορίας
105	Εργασίες ανακαίνισης σιδηροδρόμων και προσβασιμότητας σταθμού (I-3C)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων και των έργων προσβασιμότητας των σταθμών (βήμα 3)
107	Canal Albert και Trilogiport (I-3.11)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών των γεφυρών πάνω από το κανάλι Albert/και μια νέα πλατφόρμα στο Trilogiport
115 β	Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — (I-3G)	Π	Πράσινα λεωφορεία που τέθηκαν σε λειτουργία και νέα αποθήκη στη Βαλονία
123	Σταθμοί φόρτισης (I-3F)	Π	Πρόσθετα λειτουργικά ιδιωτικά, ημικρατικά και δημόσια σημεία φόρτισης (βήμα 3)
125	Απάτη σχετικά με τις εκπομπές (R-3.07)	ΙΓ	Σύστημα ΤΠ που ενσωματώνει δεδομένα εκπομπών με παρατηρήσεις περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων και επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας σε λειτουργία

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
133	Παροχή ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών ΤΠ στα σχολεία» (I-4)	Π	Εφοδιασμός σχολείων/ιδρυμάτων με επαρκείς συσκευές και υποδομές ΤΠΕ για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων
155	Κατασκευή και ανακαίνιση υποδομών βρεφονηπιακής φροντίδας (I-4.13)	Π	Άνοιγμα θέσεων παιδικής φροντίδας
153	Ανάπτυξη στέγασης κοινής ωφελείας και στέγασης για ευάλωτα άτομα (I-4.12)	Π	Μονάδες στέγασης έτοιμες προς χρήση
162	A6K/E6K Κόμβος ψηφιακής και τεχνολογικής καινοτομίας και κατάρτισης (I-5.01)	Π	Οριστικοποίηση ανακαίνισης και επέκτασης A6K-E6K
163	Αναβάθμιση προηγμένων υποδομών κατάρτισης (I-5.03)	Π	Κτίρια και εξοπλισμός για κατάρτιση, υπηρεσίες απασχόλησης
171	Ψηφιακή διά βίου μάθηση (I-5.07)	ΙΓ	Εκσυγχρονισμός της παροχής καθοδήγησης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στη Βαλονία, μέσω ψηφιακών εργαλείων, υποδομών αιχμής, επαρκούς καθοδήγησης και καινοτόμων έργων
175	Περιορισμός των παροχών ανεργίας με την πάροδο του χρόνου και ενισχυμένη φθίνουσα δομή των παροχών ανεργίας (R-5.01)	ΙΓ	Ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση του περιορισμού των παροχών ανεργίας σε 2 έτη κατ' ανώτατο όριο και της φθίνουσας διάρθρωσης των παροχών ανεργίας.
179	Πυρηνική ιατρική (I-5.08)	ΙΓ	Κατασκευή και λειτουργία ραδιοϊσοτόπων (FANC και FAGG)
185	R ĀD: Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά τη διάλυση (I-5.10)	ΙΓ	Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας υλικών (MaT)· ολοκλήρωση της μελέτης τεκμηρίωσης
187	Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης (I-5.11)	ΙΓ	Βραβευθέντα έργα έρευνας και ανάπτυξης I και έργα υποδομής που χρηματοδοτήθηκαν
191	Μετεγκατάσταση τροφίμων και ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής (I-5.12)	Π	Ολοκλήρωση της κατασκευής τουλάχιστον πέντε τμημάτων υποδομής, 30 υποδομών μικρής κλίμακας και 4 μεγαλύτερων δομικών έργων
198	Κόμβος ανακύκλωσης (I-5.14)	Π	Ολοκλήρωση των εργασιών σε έξι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
200	Βελγική εγκύκλιος Builds Back (I-5.15)	ΙΓ	Ολοκλήρωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ΜΜΕ και κυκλικών έργων
202	Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία (I-5.16)	Π	Ολοκλήρωση έργων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στη Βαλονία
215	Ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών — WAL (I-7.04)	Π	Ηλιακοί συλλέκτες και αντλίες θερμότητας σε κοινωνικές κατοικίες
218	Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια — VLA (I-7)	Π	Ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
222	Υποδομές εισαγωγών ενέργειας (I-7.12)	Π	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων
224	Έκκληση για απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές (I-7.13)	Π	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής έργων
225	Έκκληση για μέτρα για το κλίμα στη γεωργία (I-7.14)	Π	Ολοκλήρωση των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
234	Βελτιστοποίηση της διανομής ενέργειας (I-7.17)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων
236	Πρόσκληση για καινοτόμες πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (I-7.18)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων
237	Άρση των φραγμών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (I-7.19)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των έργων
238	Άρση των φραγμών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (I-7.19)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του κανονισμού

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
242	Οικολογικός προσανατολισμός του στόλου λεωφορείων — BCR (I-7.21)	Π	Ηλεκτρικά λεωφορεία εν λειτουργία
243	Σταθμοί φόρτισης — FED (I-7.22)	ΙΓ	Εγκατάσταση σταθμών αμφίδρομης φόρτισης
244	Δημόσιος φωτισμός LED — VLA (I-7.23)	Π	Τοποθετημένος φωτισμός LED
245	Αποδοτικό σιδηροδρομικό δίκτυο — FED (I-7.24)	Π	Ηλεκτροδότηση σιδηροδρομικών γραμμών
246	Υποδομές φόρτισης λεωφορείων — BCR (I-3.21)	Π	Εγκατεστημένες υποδομές φόρτισης
247	Πυρηνική ιατρική — η θεραπευτική προσέγγιση (I-5.08α)	ΙΓ	Ολοκλήρωση της ανάπτυξης της έρευνας και της ανάπτυξης
249	SMELD — ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ (I-5.18)	ΙΓ	Δημιουργείται κάμινος τήξης σε βιομηχανική κλίμακα
Ποσό δόσης			962 614 764 EUR

2. Δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

Πρώτη δόση (δάνεια):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
54β	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05α)	ΙΓ	Καθορίζονται οι απαιτήσεις
239	Υπεράκτια ενεργειακή νησίδα (I-7.20)	ΙΓ	Οριστικοποίηση της FEED και των περιβαλλοντικών μελετών
Ποσό δόσης			48 840 000 EUR

Δεύτερη δόση (δάνεια):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
240	Υπεράκτια ενεργειακή νησίδα (I-7.20)	ΙΓ	Λήψη περιβαλλοντικών αδειών για την ενεργειακή νησίδα
Ποσό δόσης			24 420 000 EUR

Τρίτη δόση (δάνεια):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
96α	Υποδομές ποδηλασίας — Vélo Plus — Ομοσπονδιακό κράτος (I-3.03β)	ΙΓ	Έναρξη όλων των έργων ποδηλασίας και πεζοπορίας
226	Ραχοκοκαλιά για το H2 (I-7.15) [L]	ΙΓ	Έγκριση του επενδυτικού σχεδίου για τη βασική υποδομή του προγράμματος «Ορίζων 2»
Ποσό δόσης			48 840 000 EUR

Τέταρτη δόση (δάνεια):

Επ. nb	Ονομασία του μέτρου	M/T	Όνομα
55β	Ψηφιοποίηση SPF (I-2.05α)	ΙΓ	Το έργο έχει ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα είναι λειτουργικό

96β	Υποδομές ποδηλασίας — Vélo Plus — Ομοσπονδιακό κράτος (I-3.03β)	Π	Νέες και ανακαινισμένες ποδηλατικές οδοί
98	Υποδομές ποδηλατοδρόμων για πεζοπορία — Schuman (I-3.04)	Π	Νέος δημόσιος χώρος για πεζούς, ποδηλάτες και δημόσιες συγκοινωνίες στο Schuman
241	Υπεράκτια ενεργειακή νησίδα (I-7.20)	ΙΓ	Ολοκλήρωση των εργασιών που σχετίζονται με το ενεργειακό νησί
227	Ραχοκοκαλιά για το H2 (I-7.15) [L]	Π	Κατασκευή και λειτουργία αγωγού 150 χλμ. για το H2
	Ποσό δόσης		122 100 000 EUR