

Bruxelles, 19. srpnja 2021.
(OR. en)

**Međuinstitucijski predmet:
2021/0238 (NLE)**

10941/21
ADD 1

ECOFIN 762
CADREFIN 380
UEM 229
FIN 620

POP RATNA BILJEŠKA

Od: Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine
DEPREZ

Datum primitka: 16. srpnja 2021.

Za: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije

Br. dok. Kom.: COM(2021) 419 final

Predmet: Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobrenju ocjene plana
za oporavak i otpornost Irske

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2021) 419 final.

Priloženo: COM(2021) 419 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 16.7.2021.
COM(2021) 419 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu Provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Irske

{SWD(2021) 205 final}

PRILOG

DIO 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. OPIS REFORMI I ULAGANJA

A. KOMPONENTA 1.: NASTAVAK ZELENE TRANZICIJE

Sastavnicom irskog plana za oporavak i otpornost pridonosi se rješavanju irskih izazova u području klime i bioraznolikosti te se nastoji ubrzati dekarbonizacija irskog gospodarstva jer Irska zaostaje za drugim državama članicama u tom području.

Ciljevi te komponente su dvostruki:

- Jačanje općeg okvira upravljanja uključivanjem ključnih klimatskih ciljeva i povezanih institucionalnih struktura i procesa u nacionalno zakonodavstvo i
- usmjeravanje relevantnih financijskih sredstava za projekte dekarbonizacije, kao što su naknadno opremanje željeznica i ulaganje u željeznice, uz istodobno poboljšanje otpornosti i obnove ekosustava.

Komponenta pridonosi rješavanju preporuka po državama članicama koje se odnose na pojačano ulaganje na početku razdoblja s naglaskom na prijelazu na niskougljično gospodarstvo i energetska tranziciju, smanjenju emisija stakleničkih plinova, održivom prometu te opskrbi vodom i pročišćavanju vode (3. preporuka za Irsku za 2019. i 2020.). Njime se pridonosi i preporuci za promicanje i poticanje istraživanja i inovacija (3. preporuka za Irsku za 2019. i 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje: 1.1. smanjenje rizika programa niskobudžetnih hipotekarnih kredita za reosiguranje

Cilj je te mjere potaknuti privatna ulaganja u energetska učinkovitost uspostavom programa stambenih kredita s niskom kamatnom stopom za naknadnu ugradnju na temelju kreditnog jamstva koje država treba pružiti uključenim bankama za stanovništvo i drugim kreditnim institucijama. U prosjeku se provode barem srednje obnove kako je definirano u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786 privatnih stambenih objekata i ugradnji obnovljivih izvora energije, posebno toplinskih crpki. Kreditno jamstvo omogućuje bankama i drugim kreditnim institucijama da privatnim vlasnicima stambenih nekretnina i najmodavcima koji nisu korporativni nude zajmove sa smanjenim kamatnim stopama, koji žele pozajmiti kako bi financirali poboljšanja energetske učinkovitosti svojih domova i nekretnina za najam. Cilj je te mjere potaknuti kreditni portfelj između 300 000 000 EUR i 500 000 000 EUR.

Ulaganje se sastoji od plaćanja unaprijed kako bi se nadoknadili potencijalni gubici tijekom trajanja programa. Plaćanjem prvog gubitka također se omogućuje sudjelovanje SBCI-ja i Grupe Europske investicijske banke u financijskom instrumentu.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete

(2021/C58/01). Najmanje 70 % (mase) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim prirodnog materijala iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ) proizvedenog na gradilištu priprema se za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugih materijala, uključujući postupke nasipavanja upotrebom otpada za zamjenu drugih materijala u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Subjekti koji obavljaju djelatnost ograničavaju stvaranje otpada pri izgradnji i rušenju u skladu s Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja, uzimajući u obzir najbolje raspoložive tehnike i primjenjujući selektivno rušenje kako bi se omogućilo uklanjanje opasnih tvari i sigurno rukovanje njima te olakšala ponovna uporaba i visokokvalitetno recikliranje selektivnim uklanjanjem materijala i primjenom dostupnih sustava sortiranja građevinskog otpada i otpada od rušenja. Naposljetku, projektiranjem zgrada i građevinskim tehnikama podupire se kružnost kako bi se omogućila ponovna uporaba i recikliranje.

Ulaganje se mora dovršiti do 31. prosinca 2025.

Ulaganje: 1.2. Ubrzavanje dekarbonizacije sektora poduzetništva

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti dekarbonizaciju poduzeća u stranom i domaćem vlasništvu poticanjem postavljanja sustava mjerenja energije i praćenja sustava kontrole te povećanjem primjene ugljično neutralnog grijanja na niskim/srednjim temperaturama u proizvodnoj industriji.

To ulaganje sastoji se od financiranja poziva na podnošenje projekata putem dvaju postojećih fondova. Prvo, ulaganjem se osiguravaju financijska sredstva za Fond za smanjenje emisija ugljika, koji je usmjeren na poduzeća u proizvodnom sektoru, s naglaskom na tehnologije za smanjenje emisija ugljika na razini postrojenja, sustave za praćenje i praćenje kako bi se počeo obračunavati ugljični otisak te istraživanje, razvoj i inovacije kojima će se olakšati smanjenje emisija (1.2.1. *Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za smanjenje emisija ugljika*). Drugo, njime se podupire Akcijski fond za klimatska poduzeća, namijenjen poduzećima Ireland i lokalnim poduzećima (velikim, srednjim, malim i mikropoduzećima) (1.2.2. *Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond djelovanja za klimatska poduzeća*). Fond je usmjeren na utvrđivanje mogućnosti za smanjenje emisija CO₂ za poduzeća, projekte za proizvode s nižim udjelom ugljika te istraživanje i razvoj novih proizvoda s niskom razinom emisija ugljika.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, kako bi se pružila potpora bioenergetskoj tehnologiji za ublažavanje klimatskih promjena i bioraznolikost, osigurava se da biomasa ispunjava kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđene u člancima 29., 30. i 31. Direktive o obnovljivoj energiji 2018/2001/EU (REDII) i pravila o biogorivima proizvedenima iz prehrambenih proizvoda i hrane za životinje iz članka 26. te Direktive te povezanih provedbenih i delegiranih akata. Za sprečavanje i kontrolu onečišćenja u stambenim okruženjima osigurava se usklađenost sa standardima kvalitete zraka utvrđenima Direktivom 2008/50/EU, a Fond za smanjenje ugljika u skladu je s primjenjivim zaključcima o najboljim raspoloživim tehnologijama u skladu s Direktivom o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75/EU). Samo visokoučinkoviti kotlovi sukladni s ekološkim dizajnom prihvatljivi su za potporu u okviru ove mjere. Kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu poslova za predstojeće pozive za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje

emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹; iii. djelatnosti povezanih s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu se dodatno zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja dovršava se do 31. kolovoza 2026.

Ulaganje: 1.3. Projekt „Retrofit Pathfinder” u javnom sektoru

Cilj je tog ulaganja financirati opsežnu modernizaciju zgrada javnih ureda ulaganjem u energetska učinkovitost i modernizaciju kako bi se znatno smanjio njihov ugljični otisak i produljio njihov vijek uporabe. Ulaganje doprinosi održivom i strateškom upravljanju fondom javnih zgrada, smanjenju potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova te može poslužiti kao primjer za uključivanje u daljnje slične projekte u cijelom portfelju smještaja državnog ureda.

Mjera se sastoji od:

- Renovacije najmanje 5400 m² javnih uredskih prostora u cijeloj Irskoj. Te uredske zgrade smještene u regiji trenutačno su na kraju ili blizu kraja njihova korisnog gospodarskog vijeka i imaju niske energetske ocjene zgrada (C3 ili manje). Očekuje se da će se nadogradnjom postići povećanje energetske učinkovitosti od najmanje 50 % (energetska ocjena zgrade od najmanje B)
- Provesti dubinsku adaptaciju zgrade Tom Johnson House u Dublinu, postojećeg uredskog bloka veličine 10 650 m². Projekt je osmišljen tako da se postojeća konkretna struktura i vanjska pročelja mogu ponovno upotrijebiti za prilagodbu vanjske strukture zgrade. Ciljna energetska ocjena zgrade nakon obnove je A2 s 61 kWh/m² godišnje potrošnje primarne energije, što predstavlja 75 % manje potrošnje primarne energije.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Najmanje 70 % (mase) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim prirodnog materijala iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ) proizvedenog na gradilištu priprema se za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugih materijala, uključujući postupke nasipavanja upotrebom otpada za zamjenu drugih materijala u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Subjekti koji obavljaju djelatnost ograničavaju stvaranje otpada pri izgradnji i rušenju u skladu s Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja, uzimajući u obzir najbolje raspoložive tehnike i primjenjujući selektivno rušenje kako bi se omogućilo uklanjanje opasnih tvari i sigurno rukovanje njima te olakšala ponovna uporaba i visokokvalitetno recikliranje selektivnim uklanjanjem materijala i primjenom dostupnih sustava sortiranja građevinskog otpada i otpada od rušenja.

Provedba ulaganja bit će dovršena do 31. prosinca 2023.

¹Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

Ulaganje: 1.4. Omogućavanje buduće elektrifikacije ciljanim ulaganjem u željeznički prijevoz u Corku

Cilj je tog ulaganja omogućiti buduću elektrifikaciju željeznica u metropolskom području Cork. Cilj je ulaganja proširiti politiku održive mobilnosti u regiji Cork, smanjiti upotrebu automobila i povećati uporabu javnog prijevoza, čime se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Ulaganje se sastoji od sljedećih podulaganja:

- Prvo podulaganje uključuje stvaranje dodatne operativne linije s dodatnom platformom na kolodvoru Kent (*1.4.1. Enable Future Electrification through targeted Investment in Cork Commuter Rail – Creation of a new channel channel line with a additional platform at Kent Station*). Podulaganje uključuje izgradnju pješačkog mosta, dizala i stepenica u skladu sa standardima pristupačnosti i zakonodavnim zahtjevima.
- Drugo podulaganje sastoji se od udvostručavanja jednog kolosijeka, infrastrukturnih radova na mostovima, signalizacije za dio pruge s dvije pruge, odvodnje i izmjene krivnje te izgradnje potpornih konstrukcija između Glounthaunea i Midletona (*1.4.2. Omogućavanje buduće elektrifikacije s pomoću ciljanih ulaganja u željeznicu Cork Commuter Rail – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaunea i Midletona*).
- Treće podulaganje odnosi se na ponovno postavljanje pruga na području dnevnih migracija u Corku (62 km), ograde, čišćenje i smještaj, provedbu tehničkog rješenja za signalizaciju (računalno blokiranje) kako bi se olakšala veća učestalost usluga i naknadno elektrificirana usluga (*1.4.3. Omogućavanje buduće elektrifikacije s pomoću ciljanih ulaganja u željeznicu Cork – Ponovno označavanje pruga*).

Provedba ulaganja dovršava se do 31. kolovoza 2026.

Ulaganje: 1.5 Nacionalni program velikog izazova

Cilj je ulaganja promicanje istraživačkih i razvojnih projekata koji obuhvaćaju niz prioriteta u sektorima klime, zdravstva te digitalnog i poljoprivrednog sektora. Ulaganje se temelji na modelu financiranja koji se temelji na izazovima i koji je osmislila zaklada Science Foundation Ireland za potporu istraživačkim i inovacijskim projektima, čime se istraživači potiču da usmjere napore na ostvarivanje opipljivog učinka na društvo. Veliki nacionalni izazovi organiziraju se u tri kruga (*1.5.1. Nacionalni veliki izazov – 1. krug; 1.5.2 Veliki nacionalni izazov – 2. krug; 1.5.3. Veliki nacionalni izazov – 3. krug*). Sastoji se od pet zelenih izazova i dva digitalna izazova.

Ulaganje se sastoji od odabira projekata u tri faze. Prva faza, koja traje od 12 do 18 mjeseci, sastoji se od užeg izbora istraživačkih projekata kojima će se vjerojatno riješiti ti relevantni prioriteti. U drugoj fazi natjecatelji primaju pismo ponude. One imaju 24 mjeseca da ostvare prijelaz svojih projekata u fazu prototipa ili u fazu promjene politike ili propisa koju je prihvatila vlada. Naposljetku, pobjedničkim timovima dodjeljuje se financijska potpora kako bi se omogućilo rješenje za raspoređivanje. Organiziraju se tri kruga odabira.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Posebno su odgovorni parametri i ciljevi za izazove tehnološki neutralni, a rezultati procesa istraživanja i inovacija također su tehnološki neutralni, a smeđe istraživanje i razvoj se isključuju iz programa.

Provedba ulaganja dovršava se do 31. srpnja 2026.

Ulaganje: 1.6. Poboljšana obnova tresetišta

Cilj je ulaganja spriječiti daljnju degradaciju tresetišta te poboljšati i poboljšati njihovo stanje. Cilj je ulaganja prenamijeniti zemljište s vađenja treseta na sekvestraciju ugljika, a pridonijet će i većoj bioraznolikosti, potpori prostornosti tresetišta i ekosustavima te poboljšanju kvalitete vode i upravljanja rizicima od poplava. Ulaganjem se doprinosi prenamjeni zemljišta od vađenja treseta do sekvestracije ugljika.

Ulaganje se sastoji od obnove 33 000 hektara tresetišta u vlasništvu poduzeća u poludržavnom vlasništvu, Bord Na Móna. Obnova tresetišta uključuje stvaranje močvarnih područja i ograda, poboljšanje topografije, kopanje rovova koji blokiraju kolosijek, primjenu različitih tehnika za ubrzavanje vegetacije i izgradnju sustava za solarno crpljenje vode.

Provedba ulaganja dovršava se do 31. kolovoza 2026.

Ulaganje 1.7. Plan upravljanja riječnim slivovima – Pojačani program ambicija

Cilj je ulaganja poboljšati infrastrukturu za otpadne vode pojačanom provedbom prioriternih projekata za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda za koje je utvrđeno da stvaraju znatan pritisak na prihvatna vodna tijela.

Ulaganje se sastoji od: i. nadogradnje najmanje 10 malih uređaja za pročišćavanje vode (*1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivovima – nadogradnja najmanje 10 malih uređaja za pročišćavanje vode*); ii. realizacije studija izvedivosti za najmanje 20 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (*1.7.2. Plan upravljanja riječnim slivovima – studije izvedivosti za najmanje 20 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda*); iii. praćenja bioloških i fizikalno-kemijskih pokazatelja na najmanje 20 lokacija i razvoj sposobnosti za utvrđivanje potrebnih standarda pročišćavanja za potporu postizanju ciljeva Okvirne direktive o vodama (*1.7.3. Plan upravljanja riječnim slivovima – praćenje bioloških i fizičko-kemijskih pokazatelja na najmanje 20 lokacija*).

Provedba ulaganja dovršava se do 30. rujna 2025.

Reforma: 1.8. Zakon o klimatskoj politici i niskougljičnom razvoju (izmjena)

Cilj je te reforme utvrditi cilj smanjenja emisija za 2030. i cilj klimatske neutralnosti do 2050. u primarno zakonodavstvo te ojačati okvir upravljanja za postizanje tih ciljeva.

Reforma se sastoji od potpisivanja i stupanja na snagu Zakona o klimatskoj politici i niskougljičnom razvoju (izmjena) kojim se, među ostalim, zahtijeva stavljanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. na zakonsku osnovu, donošenje petogodišnjih proračuna za ugljik na razini sektora i gospodarstva, određivanje prvih dvaju proračuna za ugljik u skladu s ciljem smanjenja emisija ugljika za 2030. od 51 % te priprema godišnjeg ažuriranja klimatskog akcijskog plana i provedbe godišnjeg izvješćivanja o klimi.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma: 1.9. Porez na emisije ugljika

Cilj je reforme pomoći dekarbonizaciji gospodarstva destimuliranjem upotrebe fosilnih goriva, poticanjem uporabe obnovljive energije u industriji i društvu te poticanjem povećanja energetske učinkovitosti.

Reforma se sastoji od provedbe uzastopnih godišnjih povećanja stope poreza na ugljik za 7,50 EUR godišnje od 2021. do 2025. u skladu s putanjom koja bi 2030. dovela do stope od 100 EUR po toni emisija CO₂.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2025.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
1.	1.1. Smanjenje rizika za program niskotarifnih kredita za retrofit	Ključna etapa	Uspostava financijskog instrumenta: Potpisivanje ugovornog sporazuma između nadležnih ministarstava i SBCI-ja i sklapanje povezane strategije/politi ke ulaganja	Potpisivanje sporazuma i objava povezane strategije/politi ke ulaganja kako bi se osigurala barem srednjoročna naknadna ugradnja najmanje 75 % isplaćenih zajmova	–	–	–	1.	2022.	<p>Mjerodavna ministarstva sklapaju sporazum sa Strateškim bankarskim korporacijama Irske te se uspostavlja financijski instrument, uključujući povezanu strategiju/političku politiku ulaganja, u kojem se navodi da se najmanje 75 % zajmova u okviru programa kreditnih jamstava isplaćuje za financiranje naknadnog opremanja. Sporazum i investicijska strategija/politika u skladu su sa Smjericama Komisije od 22. siječnja 2021. koje se odnose na financijske instrumente, osiguravajući usklađenost s pravilima o državnim potporama i s DNSH-om na razini svih daljnjih ulaganja koja se podupiru programom jamstava. Sporazumom se osigurava da se tim naknadnim radovima u prosjeku provede barem srednjoročna obnova kako je definirano u Preporuci Komisije o obnovi zgrada (EU) 2019/786.</p> <p>Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, mjera mora biti u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu te se njome od gospodarskih subjekata koji izvode građevinske radove zahtijeva da osiguraju da najmanje 70 % (masenog</p>

Redni broj	Povezana mjera (reformna ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										udjela) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim materijala iz prirode iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. o zamjeni Odluke 94/3/EZ o utvrđivanju popisa otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluke Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1147)) proizvedenog na gradilištu priprema se za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a o gospodarenju građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.
2.	1.1. Smanjenje rizika za program niskotarifnih kredita za retrofit	Ključna etapa	Prvi potpisan ugovor o jamstvu za zajmove	Prva kreditna institucija sudionica potpisuje ugovor o jamstvu u okviru programa	–	–	–	2.	2022.	Ugovorni sporazum o korištenju jamstvene mogućnosti u okviru programa moraju potpisati najmanje jedna kreditna institucija sudionica i jamci.
3.	1.1. Smanjenje rizika za program	Ciljna vrijednost	Portfelj zajmova s potpunim isplata	–	Postotak	0	100	4.	2025.	100 % ukupnog kreditnog portfelja sustava kreditnih jamstava iskazuju se kao povučeni pojedinačni prihvatljivi dužnici. Neiskorišteni nastavak odnosi se na programe sa

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	niskotarifnih kredita za retrofit									sličnim ciljevima i poštujući prethodno opisane zahtjeve DNSH-a u okviru ključne etape 1.
4	1.2.1 Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za smanjenje emisija ugljika	Ključna etapa	Objava poziva za podnošenje prijedloga	Poziv na podnošenje prijedloga koji su objavili Department of Enterprise, Trade and Employment and the enterprise Agencies (Odjel za poduzetništvo, trgovinu i zapošljavanje i agencije za poduzetništvo)	–	–	–	3.	2022.	Objavljuju se prijedlozi poziva s opisom poslova koji uključuju kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Ako bi se poduprli kotlovi koji koriste bioenergetsku tehnologiju; i. za ublažavanje klimatskih promjena i bioraznolikost osigurava se da biomasa ispunjava kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđene u člancima od 29. do 31. i pravila o biogorivima proizvedenima iz hrane za ljude i hrane za životinje iz članka 26. Direktive o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001 (RED II) i povezanih provedbenih i delegiranih akata. ii. za sprečavanje i kontrolu onečišćenja u stambenim okruženjima osigurava se usklađenost sa standardima kvalitete zraka utvrđenima Direktivom 2008/50/EU, a postrojenje mora biti u skladu s primjenjivim zaključcima o NRT-ima (najbolje raspoložive tehnologije) u okviru Direktive o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75/EU). Podržavaju se samo visokoučinkoviti kotlovi sukladni s ekološkim dizajnom.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
5.	1.2.1. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za smanjenje emisija ugljika	Ciljna vrijednost	Završeni projekti	–	Broj	0	750	3.	2026.	Najmanje 750 projekata mora biti odobreno u okviru Fonda za smanjenje emisija ugljika, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
6	1.2.1. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za smanjenje emisija ugljika	Ciljna vrijednost	Količina CO ₂ umanjena za instalaciju niskougljičnih tehnologija	–	Broj (u tisućama tona)	0	250	3.	2026.	Najmanje 250 000 tona procijenjenog CO ₂ mora biti uklonjeno iz ugradnje niskougljičnih tehnologija. To se opravdava samoprijavljenim smanjenjem emisija od strane poduzeća koja primaju sredstva za kapitalna postrojenja.
7	1.2.2. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za djelovanje u području klime	Ključna etapa	Završetak kampanje podizanja svijesti o fondu	Završetak kampanje podizanja svijesti za promicanje korištenja Fondom za klimatsku politiku Enterprise Ireland	–	–	–	3.	2026.	Enterprise Ireland mora dovršiti tekuću godišnju kampanju informiranja, koja uključuje nacionalnu i lokalnu radijsku pokrivenost, kako bi se promicalo korištenje potpora dostupnih iz Fonda za klimatsku politiku.
8	1.2.2. Ubrzavanje dekarbonizacije	Ciljna vrijednost	Odobrenje zahtjeva za financijsku	–	Broj	0	500	3.	2026.	Odobrava se najmanje 500 zahtjeva za financijsku potporu, a usklađenost s tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) osigurava se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	poduzetničkog sektora – Fond za djelovanje u području klime		potporu							upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
9	1.3. Program energetske obnove zgrada javnog sektora	Ključna etapa	Početak radova na naknadnoj ugradnji	Glavni izvođač radova na naknadnoj ugradnji započinje u skladu s projektom i programom Ureda za javne radove	–	–	–	4.	2021.	Glavnog ugovaratelja imenuje Ured za javne radove te je započeo s obavljanjem radova naknadnog opremanja gradilišta u skladu s izradom i programom Ureda za javne radove. Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, mjera mora biti u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu te se njome od gospodarskih subjekata koji izvode građevinske radove zahtijeva da osiguraju da najmanje 70 % (masenog udjela) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim materijala iz prirode iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. o zamjeni Odluke 94/3/EZ o utvrđivanju popisa otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluke Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1147))

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										proizvedenog na gradilištu priprema se za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a o gospodarenju građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.
10	1.3. Program energetske obnove zgrada javnog sektora	Ključna etapa	Dovršeni su radovi na naknadnoj izgradnji uredskih zgrada smještenih u regiji	Završetak naknadne ugradnje s poboljšanom kvalitetom i energetsom učinkovitošću zgrade	–	–	–	2.	2023.	Mora biti dovršeno najmanje 5 400 kvadratnih metara unaprijeđenog uredskog smještaja kojim se postiže barem standard BER B (poboljšanje od 50 % u odnosu na trenutni razred energetske učinkovitosti zgrade).
11	1.3. Program energetske obnove zgrada javnog sektora	Ključna etapa	Dovršena je rad na naknadnoj izgradnji zgrade Tom Johnson House	Završetak naknadne ugradnje s poboljšanom kvalitetom i energetsom učinkovitošću zgrade Tom Johnson House	–	–	–	4.	2023.	Dovršena je potpuna naknadna ugradnja standarda A2 za energetske razred zgrade Tom Johnson House (poboljšanje od 75 % u odnosu na trenutni razred energetske učinkovitosti zgrade).
12	1.4. Omogućavanje buduće elektrifikacije kroz ciljana	Ključna etapa	Potpisivanje ugovora za električni vozni park	Dodijeljeni okvirni ugovor za električni vozni park	–	–	–	2.	2022.	Irska željeznica mora potpisati desetogodišnji okvirni ugovor za vozila s nultom stopom emisija za irsku željezničku mrežu.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	ulaganja u željeznicu Cork Commuter Rail									
13	1.4. Omogućavanje buduće elektrifikacije kroz ciljane ulaganja u željeznicu Cork Commuter Rail	Ključna etapa	Odabir pogona s nultim emisijama	Upravna odluka nacionalnog tijela za promet	–	–	–	4.	2025.	U okviru plana elektrifikacije željezničkih usluga na željezničkoj mreži Cork commuter donosi se odluka o tome hoće li se vozni park iz ispušne cijevi bez emisija postići elektrifikacijom kontaktne mreže ili korištenjem voznog parka na baterijski električni pogon.
14	1.4.1. Omogućavanje buduće elektrifikacije s pomoću ciljanih ulaganja u Commuter Commuter Rail – stvaranje dodatne operativne linije s dodatnom platformom na kolodvoru Kent	Ključna etapa	Dodjela projektnog ugovora kolodvora Kent	Obavijest o dodjeli ugovora o projektiranju za stanicu Kent putem platforme	–	–	–	4.	2021.	Sklapa se ugovor za projektiranje platformom kroz upravljanje stanicom Kent.
15	1.4.1. Omogućiti	Ključna etapa	Dodjela ugovora o	Dodjeljuju se ugovori o	–	–	–	4.	2022.	Sklapaju se ugovori o izgradnji. Iznos od 4 900 000 EUR (70 % osnovnog troška projekta, ne uključujući

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesecje	Godina	
	buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – stvaranje dodatne prijelazne linije s dodatnom platformom na kolodvoru Kent		izgradnji	izgradnji						nepredviđene izdatke u vezi s rizikom) do sada se odobrava pri dodjeli ovog ugovora.
16	1.4.1. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – stvaranje dodatne prijelazne linije s dodatnom platformom na kolodvoru Kent	Ključna etapa	Vozna platforma je dovršena	Vozna platforma je dovršena	–	–	–	4.	2024.	Platforma je trebala biti dovršena. Uključuje izgradnju pješačkog mosta, dizala i stepenica u skladu sa standardima pristupačnosti i zakonodavnim zahtjevima.
17	1.4.2. Omogućiti	Ključna etapa	Podnošenje procjene	Izvešće o procjeni	–	–	–	3.	2022.	Irska željeznica dužna je tijelima za planiranje dostaviti izvješće o procjeni utjecaja na okoliš o dvostrukom

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesecje	Godina	
	buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaunea i Midletona		utjecaja na okoliš	utjecaja na okoliš dostavljeno tijelima za planiranje						praćenju Glounthaunea do Mideltona, u skladu sa zahtjevima Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU.
18	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaunea i Midletona	Ključna etapa	Dodjela ugovora o izgradnji	Ugovor o izgradnji se dodjeljuje	–	–	–	4.	2022.	Glavni ugovor o izgradnji mora biti sklopljen. Iznos od 48 400 000 EUR (70 % osnovnog troška projekta, ne uključujući nepredviđene izdatke u vezi s rizikom) do sada se odobrava pri dodjeli ovog ugovora.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
19	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaunea i Midletona	Ključna etapa	Početak radova linije Glounthaune-Midleton	Početak radova na dvostrukoj pruzi za liniju Glounthaune-Midleton	–	–	–	1.	2024.	Radovi na dvostrukom praćenju trenutačne pojedinačne pruge započeli su na dvostrukom kolosijeku za liniju Glounthaune-Midleton. Početak rada formaliziran je potvrdom koju izdaje nacionalno tijelo nadležno za promet.
20	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između	Ciljna vrijednost	Završetak dvostrukog praćenja Glounthaunea do Midletona	–	Broj kilometara	0	7,5	2.	2026.	Između Glounthaunea i Midletona mora biti postavljeno najmanje 7,5 kilometara staze.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	Glounthaunea i Midletona									
21	1.4.3. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork – Ponovno označavanje pruga	Ključna etapa	Glavni dodijeljeni ugovor o projektiranju i izgradnji	Dodjeljuje se glavni ugovor o projektiranju i izgradnji koji se odnosi na ponovno potpisivanje pruga	–	–	–	4.	2022.	Dodjeljuje se glavni ugovor o projektiranju i izgradnji. Iznos od 34 600 000 EUR (70 % osnovnog troška projekta, ne uključujući nepredviđene izdatke u vezi s rizikom) do sada se odobrava pri dodjeli ovog ugovora.
22	1.4.3. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork – Ponovno označavanje pruga	Ključna etapa	Prihvaćanje sheme detaljnog dizajna	Prihvaćanje projekta i izrada konačnog plana koji detaljno opisuje odjel za prijevoz	–	–	–	4.	2023.	Prihvaća se konačna shema projektiranja i gradnje pruga za ponovno potpisivanje.
23	1.4.3. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u	Ciljna vrijednost	Završetak radova na ponovnom signaliziranju	–	Broj kilometara	0	62	3.	2026.	Najmanje 62 kilometra ponovnog signaliziranja mora biti dovršeno za mrežu Commuter Cork Area.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	željeznicu Cork – Ponovno označavanje pruga									
24	1.5.1. Veliki nacionalni izazov – 1. krug	Ključna etapa	Potpisivanje 1. kruga ugovora za odabrane zelene projekte	Ugovori izdani odabranim timovima u 1. krugu nacionalnog velikog izazova za razvoj dogovorenih zelenih rješenja. Ugovori su u obliku pisma ponude.	–	–	–	2.	2025.	Zaklada Science Foundation Ireland potpisuje ugovore s odabranim timovima nakon poziva na podnošenje projekata. Science Foundation Ireland osigurava da se u postupku odabira podupiru projekti u vrijednosti od 7 700 000 EUR (isključujući 9,5 % administrativnih troškova) usmjereni na niskouglično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama, u skladu s područjem intervencije 022 iz Priloga VI. Uredbi 2021/241. Odabrani projekti ne smiju nanositi binu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
25	1.5.1. Veliki nacionalni izazov – 1. krug	Ključna etapa	Potpisivanje 1. kruga ugovora za odabrane digitalne projekte	Ugovori izdani odabranim timovima u 1. krugu nacionalnog velikog izazova za razvoj dogovorenih digitalnih rješenja. Ugovori su u	–	–	–	2.	2025.	Zaklada Science Foundation Ireland potpisuje ugovore s odabranim timovima nakon poziva na podnošenje projekata. Science Foundation Ireland osigurava da se u postupku odabira podupiru projekti u iznosu od 8 800 000 EUR (isključujući 9,5 % administrativnog troška) usmjereni na ulaganja u digitalne istraživačke i inovacijske aktivnosti (uključujući istraživačke centre izvrsnosti, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti, stjecanje dugotrajne ili nematerijalne imovine za digitalne aktivnosti istraživanja i inovacija povezane s digitalizacijom) u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
				obliku pisma ponude.						skladu s područjem intervencije 009bis u Prilogu VI. Uredbi 2021/241 Odabrani projekti ne smiju nanositi binu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
26	1.5.1. Veliki nacionalni izazov – 1. krug	Ključna etapa	Izvješće o završetku odabranih projekata u 1. krugu	Izvješće o završetku napretka postignutog odabranim projektima i predstavljanje projekata koji su došli u fazu prototipa	–	–	–	3.	2026.	SFI sastavlja izvješće o dovršetku u kojem se detaljno navode rezultati svih projekata odabranih u 1. krugu.
27	1.5.2. Veliki nacionalni izazov – 2. krug	Ključna etapa	Potpisivanje 2. kruga ugovora za odabrane zelene projekte	Ugovori izdani odabranim timovima u 2. krugu nacionalnog velikog izazova za razvoj dogovorenih zelenih rješenja. Ugovori su u obliku pisma	–	–	–	4.	2025.	Zaklada Science Foundation Ireland potpisuje ugovore s odabranim timovima nakon poziva na podnošenje projekata. Science Foundation Ireland osigurava da se u postupku odabira podupiru projekti u iznosu od 18 500 000 EUR (isključujući 9,5 % administrativnog troška) usmjereni na niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama, u skladu s područjem intervencije 022 iz Priloga VI. Uredbi 2021/241. Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
				ponude.						korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
28	1.5.2. Veliki nacionalni izazov – 2. krug	Ključna etapa	Potpisivanje 2. kruga ugovora za odabrane digitalne projekte	Ugovori izdani odabranim timovima u 2. krugu nacionalnog velikog izazova za razvoj dogovorenih digitalnih rješenja. Ugovori su u obliku pisma ponude.	–	–	–	4.	2025.	Zaklada Science Foundation Ireland potpisuje ugovore s odabranim timovima nakon poziva na podnošenje projekata. Science Foundation Ireland osigurava da se u postupku odabira podupiru projekti u iznosu od 10 800 000 EUR (isključujući 9,5 % administrativnog troška) usmjereni na ulaganja u digitalne istraživačke i inovacijske aktivnosti (uključujući istraživačke centre izvrsnosti, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti, stjecanje dugotrajne ili nematerijalne imovine za digitalne aktivnosti istraživanja i inovacija povezane s digitalizacijom) u skladu s područjem intervencije 009bis u Prilogu VI. Uredbi 2021/241. Odabrani projekti ne smiju nanositi binu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
29	1.5.2. Veliki nacionalni izazov – 2. krug	Ključna etapa	Izvješće o napretku u pogledu razine dovršenosti odabranih projekata 2. kruga	Izvješće o napretku postignutom u odabranim projektima	–	–	–	3.	2026.	SFI sastavlja izvješće o napretku u kojem se detaljno opisuje faza napretka svih projekata odabranih u 2. krugu.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečne	Godina	
30	1.5.3. Veliki nacionalni izazov – 3. krug	Ključna etapa	Potpisivanje 3. kruga ugovora za odabrane zelene projekte	Ugovori izdani odabranim timovima u 3. krugu nacionalnog velikog izazova za razvoj dogovorenih zelenih rješenja. Ugovori su u obliku pisma ponude.	–	–	–	2.	2026.	Zaklada Science Foundation Ireland potpisuje ugovore s odabranim timovima nakon poziva na podnošenje projekata. Science Foundation Ireland osigurava da se u postupku odabira podupiru projekti u iznosu od 19 600 000 EUR (isključujući 9,5 % administrativnog troška) usmjereni na niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama, u skladu s područjem intervencije 022 iz Priloga VI. Uredbi 2021/241. Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
31	1.5.3. Veliki nacionalni izazov – 3. krug	Ključna etapa	Izvješće o napretku u pogledu razine dovršenosti odabranih projekata 3. kruga	Izvješće o napretku postignutom u odabranim projektima	–	–	–	3.	2026.	SFI sastavlja izvješće o napretku u kojem se detaljno opisuje faza napretka svih projekata odabranih u 3. krugu.
32	1.6. Poboljšana rehabilitacija tresetišta	Ključna etapa	Preliminarna studija o obnovi tresetišta	Objava preliminarne studije koja se koristi za provedbu mjere	–	–	–	3.	2021.	Objavljuje se preliminarna studija o sanaciji tresetišta, uključujući ciljeve zaštite okoliša, standarde obnove koji se primjenjuju, popis tresetišta odabranih za sanaciju i kriterije za njihov odabir.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
33	1.6. Poboljšana rehabilitacija tresetišta	Ciljna vrijednost	Početak radova na prvim tresetištima	–	Broj	0	19	4.	2021.	Potrebno je započeti poboljšanja u pogledu obnove najmanje 19 trupaca. Početak poboljšanja osigurava se inspekcijskim pregledima na licu mjesta i tehničkim ocjenjivanjima koji se dostavljaju u izvješću o napretku.
34	1.6. Poboljšana rehabilitacija tresetišta	Ciljna vrijednost	Početak radova na dodatnim tresetištima	–	Broj	19	61	4.	2023.	Poboljšanja rehabilitacije dodatnih tresetišta moraju započeti za najmanje 42 dodatna trupa. Početak poboljšanja osigurava se inspekcijskim pregledima na licu mjesta i tehničkim ocjenjivanjima koja se provode i formaliziraju u privremenom izvješću. Izvješće uključuje SMART (konkretne, mjerljive, prihvatljive, realistične, vremenski ograničene) ključne pokazatelje uspješnosti (ključni pokazatelji uspješnosti).
35	1.6. Poboljšana rehabilitacija tresetišta	Ciljna vrijednost	Završetak rehabilitacijskih radova za prve cretove	–	Broj	0	40	4.	2024.	Poboljšanja u pogledu obnove moraju biti postignuta u znatnoj mjeri za najmanje 40 trupaca. Završetak se osigurava inspekcijskim pregledima na licu mjesta i tehničkim ocjenjivanjima koji su provedeni i formalizirani u privremenom izvješću. Izvješće uključuje SMART KPI-jeve
36	1.6. Poboljšana rehabilitacija tresetišta	Ciljna vrijednost	Završetak rehabilitacije	–	Broj	40	82	3.	2026.	Moraju biti dovršena rehabilitacija 82 creta koja pokrivaju otprilike 33 000 hektara. Dovršetak se potvrđuje završnim izvješćima kojima se potvrđuje da su ciljevi programa i ugovora ispunjeni. Završna izvješća sadržavaju i rezultate inspekcijskih pregleda na licu mjesta i tehničkih procjena.
37	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivom	Ključna etapa	Odabir prihvatljivih uređaja za pročišćavanje	Objava popisa najmanje 10 prihvatljivih lokacija	–	–	–	1.	2022.	Objavljuje se popis od najmanje deset odabranih lokacija za nadogradnju. Temelji se na procjeni koju je provela stručna skupina i sadržava opis vrste potrebne nadogradnje.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	– nadogradnja najmanje 10 malih postrojenja za pročišćavanje vode		otpadnih voda							
38	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivom – nadogradnja najmanje 10 malih postrojenja za pročišćavanje vode	Ključna etapa	Početak nadogradnje malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.	Radni nalog izdan izvođaču radova s pojedinostima o punom opsegu radova i vremenskom okviru unutar kojeg se taj opseg treba dovršiti	–	–	–	2.	2022.	Radovi nadogradnje u malim postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda počeli su izdavanjem naloga za rad imenovanom izvođaču radova.
39	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivom – nadogradnja najmanje 10 malih postrojenja za pročišćavanje vode	Ciljna vrijednost	Unapređena mala postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda	–	Broj	0	10	3.	2025.	Mora biti dovršeno najmanje deset nadogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Dopuna se definira kao potkrijepljena izvješćem o dopuni.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
40	1.7.2. Plan upravljanja riječnim slivom – studije izvedivosti o najmanje 20 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Studije izvedivosti i procjene povezane s podmjerama 1. i 3. kojima se procjenjuju mogućnosti za daljnju nadogradnju	–	Broj	0	20	4.	2023.	Objavljuje se najmanje 20 studija izvedivosti i procjena povezanih s podmjerama 2. i 3.
41	1.7.3. Plan upravljanja riječnim slivom – praćenje bioloških i fizičko-kemijskih pokazatelja na najmanje 20 lokacija	Ključna etapa	Objava lokacija odabranih za praćenje	Objava popisa od najmanje 20 lokacija odabranih za praćenje bioloških i fizikalno-kemijskih pokazatelja	–	–	–	2.	2022.	Irske Vode moraju utvrditi popis lokacija za praćenje i uvjete tog praćenja.
42	1.7.3. Plan upravljanja riječnim slivom – praćenje bioloških i fizičko-	Ključna etapa	Završno izvješće	Završno izvješće sa zaključcima praćenja	–	–	–	3.	2025.	Ishod tog praćenja i prikupljanja podataka ima oblik izvješća u kojem se sažimaju rezultati tog praćenja, kao i razvoj sposobnosti za utvrđivanje potrebnih standarda pročišćavanja za potporu postizanju ciljeva Okvirne direktive o vodama.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	kemijskih pokazatelja na najmanje 20 lokacija									
43	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Stupanje na snagu zakona o klimatskoj politici i razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) 2021.	Odredba u zakonodavstvu kojom se upućuje na stupanje na snagu	–	–	–	3.	2021.	Zakonodavstvo je stupilo na snagu. To zahtijeva stavljanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. na zakonsku osnovu, donošenje prvog proračunskog programa za ugljik u skladu s ciljem smanjenja emisija ugljika za 2030. za 51 %, godišnje ažuriranje akcijskog plana za klimu i provedbu godišnjeg izvješćivanja o klimi u vezi s razinom provedbe politika predviđenih klimatskim akcijskim planom i razinom postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova.
44	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Donošenje prvog petogodišnjeg proračunskog programa za ugljik	Donošenje i objavljivanje prvih triju petogodišnjih proračuna za ugljik	–	–	–	4.	2021.	Prva tri petogodišnja proračuna za ugljik moraju biti usvojena. Proračuni za ugljik moraju biti u skladu s ciljem smanjenja emisija ugljika od 51 % do 2030.
45	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Prvo ažuriranje Akcijskog plana za klimu	Donošenje i objava godišnjeg ažuriranja akcijskog plana za klimu	–	–	–	3.	2022.	Donesen je revidirani akcijski plan za borbu protiv klimatskih promjena u kojem se definiraju dodatne politike i mjere koje su potrebne kako bi Irska ostvarila svoj utvrđeni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za 51 % do 2030. u odnosu na razine iz 2018. i postizanja klimatske neutralnosti do 2050. Akcijski plan za klimu usklađen je s okvirom i ciljevima iz Zakona o klimatskoj politici i niskougljičnom razvoju (izmjena)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesecje	Godina	
										iz 2021. te je u skladu s obvezama Irske na temelju zakonodavstva EU-a o klimi i energetici.
46	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Daljnje ažuriranje Akcijskog plana za klimu	Donošenje i objava godišnjeg ažuriranja akcijskog plana za klimu	–	–	–	3.	2025.	Donesen je revidirani akcijski plan za borbu protiv klimatskih promjena u kojem se definiraju dodatne politike i mjere koje su potrebne kako bi Irska ostvarila svoj utvrđeni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za 51 % do 2030. u odnosu na razine iz 2018. i postizanja klimatske neutralnosti do 2050. Akcijski plan za klimu općenito je usklađen s okvirom i ciljevima predloženima u okviru Zakona o klimatskoj politici i niskougljičnom razvoju (izmjena) iz 2021. te je u skladu s obvezama Irske na temelju zakonodavstva EU-a o klimi i energetici.
47	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Kretanje stope poreza na ugljik	Odredba zakonodavnog akta u kojoj se navodi stupanje na snagu trenda oporezivanja ugljika	–	–	–	4.	2020.	Zakonodavstvo je stupilo na snagu i uvedeno je godišnje povećanje stope. Njime se prvi put utvrđuje dugoročni cjenovni signal ugljika do 2030. na zakonodavnoj osnovi. Posebne stope za svako pogodeno gorivo utvrđuju se u zakonodavstvu i objavljuju na internetskim stranicama Poreznih uprava.
48	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2021.	Administrativne mjere provedene u skladu sa zahtjevima za uvođenje povećanja stopa	–	–	–	2.	2021.	Zakon o proračunu i financijama stupio je na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ za 2021. To se povećanje primjenjuje na sva pogodena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama 2020.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
				kako je utvrđeno Zakonom o financijama 2020.						
49	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2022.	Administrativne mjere provedene u skladu sa zahtjevima za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno Zakonom o financijama 2020.	–	–	–	2.	2022.	Zakon o proračunu i financijama stupio je na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ za 2022. To se povećanje primjenjuje na sva pogodena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama 2020.
50	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2023.	Administrativne mjere provedene u skladu sa zahtjevima za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno Zakonom o financijama	–	–	–	2.	2023.	Zakon o proračunu i financijama stupio je na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ za 2023. To se povećanje primjenjuje na sva pogodena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama 2020.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
				2020.						
51	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2024.	Administrativne mjere provedene u skladu sa zahtjevima za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno Zakonom o financijama 2020.	–	–	–	2.	2024.	Zakon o proračunu i financijama stupio je na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ za 2024. To se povećanje primjenjuje na sva pogodena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama 2020.
52	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2025.	Administrativne mjere provedene u skladu sa zahtjevima za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno Zakonom o financijama 2020.	–	–	–	2.	2025.	Zakon o proračunu i financijama stupio je na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ za 2025. To se povećanje primjenjuje na sva pogodena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama 2020.

B. KOMPONENTA 2.: UBRZAVANJE I ŠIRENJE DIGITALNIH REFORMI I TRANSFORMACIJA

Ta sastavnica irskog plana za oporavak i otpornost pridonosi rješavanju izazova digitalne transformacije podupiranjem digitalizacije javnih usluga i poduzeća te poboljšanjem digitalnih vještina.

Cilj je komponente ubrzati i proširiti digitalnu transformaciju zemlje podupiranjem digitalizacije poduzeća, rješavanjem rizika od digitalnog jaza, među ostalim u obrazovnom sektoru, poboljšanjem digitalnih vještina te podupiranjem razvoja digitalne infrastrukture i pružanja digitalnih javnih usluga.

Tom se komponentom podupire rješavanje preporuka po državama članicama u pogledu ulaganja u digitalnu tranziciju i digitalnu infrastrukturu te uklanjanje rizika od digitalnog jaza, među ostalim u sektoru obrazovanja (3. preporuka za Irsku za 2019. te 2. i 3. preporuka za Irsku za 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje: 2.1. Razvoj zajedničkog državnog podatkovnog centra

Cilj je mjere osigurati visokokvalitetne podatkovne centre kako bi se zamijenile zastarjele trenutačne vladine prostorije javnih poslužitelja i podatkovni centri, koji se uglavnom nalaze na lokacijama u središtu grada koje su po svojoj prirodi neučinkovite iz perspektive uporabe energije. Zajednički državni podatkovni centar razvijen u kampusu Backweston djeluje na ekološki prihvatljiviji način, među ostalim upotrebom otpadne topline podatkovnog centra za druge zgrade. Obradom podataka ostvaruju se znatne uštede emisija stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa.

Ulaganje se sastoji od izgradnje, elektrifikacije i mehaničke opreme podatkovnog centra. Četiri ministarstva/sluzbe zatvaraju svoje postojeće lokacije i migriraju u novi zajednički državni podatkovni centar kao dio početne migracije.

Ulaganje se mora dovršiti do 31. prosinca 2025.

Ulaganje: 2.2. Program za poticanje digitalne transformacije poduzeća u Irskoj

Cilj je mjere riješiti neuravnoteženu digitalizaciju među poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), te poboljšati digitalizaciju poduzeća u Irskoj.

Ulaganje se sastoji od podupiranja programa usmjerenih na digitalizaciju poduzeća u Irskoj, kao što su razvoj prisutnosti na internetu, digitalizacija proizvoda i poslovnih procesa te upotreba digitalnih tehnologija za razvoj novih tržišta i poslovnih modela. Tom će se mjerom podupirati i irski europski digitalnoinovacijski centri kao dio projekta koji obuhvaća više zemalja. Centri će dodatno pomoći poduzećima da provedu digitalnu transformaciju i postanu konkurentnija.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim

gorivima, uključujući naknadnu uporabu²; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti³; iii. djelatnosti povezanih s odlagalištima otpada, spalionicama⁴ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu⁵; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu se dodatno zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Ulaganje se mora dovršiti do 30. lipnja 2026.

Ulaganje: 2.3. Program za osiguravanje digitalne infrastrukture i financiranja za škole

Cilj je mjere osigurati da učenici osnovnih i srednjih škola posjeduju odgovarajuće digitalne vještine. Mjerom se pridonosi rješavanju regionalnog i digitalnog jaza i razlika u Irskoj.

Ulaganje se sastoji od dviju podmjera u digitalnom području u školama. Prvom pod mjerom (2.3.1. *Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost*) osigurava se brza širokopojasna povezivost za osnovne škole, a drugom (2.3.2. *Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a*) financira se pristup infrastrukturi IKT-a, posebno podupiranjem škola u pružanju digitalnih uređaja i softvera učenicima u nepovoljnom položaju.

Ulaganje se mora dovršiti do 30. rujna 2022.

Ulaganje: 2.4. Opcija internetskog odgovora za popis stanovništva

Cilj je mjere poboljšati učinkovitost prikupljanja i analize podataka digitalizacijom postupka popisa stanovništva. Njime se smanjuje opterećenje ispitanika u anketi i trošak prikupljanja podataka. Popis stanovništva jedina je operacija koja pruža sveobuhvatnu sliku socijalnih i životnih uvjeta irskog naroda. Donositeljima politika pruža vrijedne informacije za stvaranje visokokvalitetnih javnih politika.

Ulaganje se sastoji od razvoja platforme na kojoj bi kućanstva mogla dovršiti svoj povrat na temelju popisa stanovništva na internetu. Korištena infrastruktura ima potencijal za ponovnu uporabu za svako opsežno prikupljanje podataka koje provode javna tijela.

Ulaganje se mora dovršiti do 30. lipnja 2026.

Ulaganje: 2.5. Upotreba 5G tehnologija za poticanje zelenije inovativnije Irske

Cilj je mjere osigurati da javne uprave maksimalno iskoriste prednosti 5G tehnologija.

²Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

³Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁴To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabi ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja rada postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁵To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabi ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja rada postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Ulaganje se sastoji od izgradnje platforme niske latencije s okosnicom velike brzine upotrebom rubnih računalnih čvorova kako bi se omogućio brži odgovor. Zatim će se razviti, ispitati i uvesti niz javnih usluga s pomoću platforme, posebno za javnu zaštitu i pomoć u slučaju katastrofe, te testirati prije ulaganja za MSP-ove i novoosnovana poduzeća.

Ulaganje se mora dovršiti do 31. prosinca 2025.

Ulaganje: 2.6. Paket projekata e-zdravstva

Cilj je mjere poduprijeti digitalizaciju irskog sustava zdravstvene skrbi jačanjem interoperabilnosti među različitim digitalnim sustavima.

Ulaganje se sastoji od dviju podmjera. Prvom pod mjerom (2.6.1. *Kod projekata e-zdravstva – e-ljekarna*) podupire se uvođenje sustava e-ljekarne u bolnicama u Irskoj. To ulaganje omogućuje tijelima da bolje prate uporabu i troškove lijekova te omogućuje stvaranje integriranog sustava za pružanje skrbi u kojem su podaci o receptima povezani s elektroničkim evidencijama pacijenata. Drugom pod mjerom (2.6.2. *Kod projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja*) podupire se uvođenje integriranog sustava financijskog upravljanja kako bi se osigurala financijska učinkovitost i učinkovitost javne nabave unutar zdravstvenog sustava. Očekuje se da će se to postići integriranim sustavom financijskog upravljanja pružanjem jedinstvenog pregleda svih kupnji i cijena u bolnicama u Irskoj, što bi trebalo omogućiti zdravstvenim tijelima da optimiziraju svoje prakse javne nabave.

Ulaganje se mora dovršiti do 31. prosinca 2025.

Reforma: 2.7. Rješavanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina

Cilj je mjere poduprijeti digitalnu transformaciju irskog obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama (škole, tercijarno i cjeloživotno učenje), integrirati ključne digitalne vještine u sva okruženja i ukloniti rizik od digitalnog jaza.

Reforma se sastoji od: Digitalna strategija za škole za razdoblje 2021. – 2027. čiji je cilj ostvarivanje potencijala digitalnih tehnologija u poučavanju, učenju i ocjenjivanju; ii. desetogodišnjoj strategiji pismenosti odraslih, matematičke pismenosti i digitalne pismenosti kako bi se pojedincima pomoglo u izgradnji digitalne pismenosti; iii. mjera za povećanje broja osoba s visokom razinom vještina u području IKT-a; i iv. mjera za potporu pristupu IKT uređajima, posebno omogućavanjem daljnjim i visokim učilištima da osiguraju prijenosna računala učenicima u nepovoljnom položaju.

Reforma se mora dovršiti do 31. prosinca 2025.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
53	2.1. Razvoj zajedničkog vladinog podatkovnog centra	Ključna etapa	Potpisivanje ugovora za izgradnju podatkovnog centra	Potpisivanje ugovora	–	–	–	1.	2022.	Ugovor kojim se dodjeljuje građevinska, mehanička i električna oprema podatkovnog centra mora biti potpisan.
54	2.1. Razvoj zajedničkog vladinog podatkovnog centra	Ključna etapa	Završetak izgradnje objekta podatkovnog centra	Završetak izgradnje	–	–	–	4.	2023.	Svi uređaji, mehanički i električni dijelovi podatkovnog centra moraju biti dovršeni i uspješno testirani zajedno, a postrojenje mora biti pušteno i predano Uredu za javne radove.
55	2.1. Razvoj zajedničkog vladinog podatkovnog centra	Ciljna vrijednost	Migracija poslužitelja/usluga u novi državni podatkovni centar	–	Broj	0	4	4.	2025.	Najmanje 4 poslužitelja i usluga organizacije prelaze se u novi Državni podatkovni centar, kako slijedi: – Ministarstvo poljoprivrede – Ured Porezne uprave – Garda Siochana i – Ministarstvo socijalne zaštite U smislu bilješke 2. u Prilogu VI. i bilješke 7. Priloga VII. Uredbi 2021/241, obradom podataka ostvaruju se znatne uštede emisija stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa smanjenjem učinkovitosti uporabe energije (PUE) usluga, a projekt mora biti u skladu s Europskim kodeksom ponašanja za energetska učinkovitost podatkovnog centra.
56	2.2.	Ključna	Pokretanje	Objava poziva	–	–	–	2.	2022.	Objavljaju se početni pozivi na podnošenje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	Digitalna transformacija irskog poduzeća	etapa	poziva za podnošenje prijedloga	za podnošenje prijedloga						prijedloga agencija za poduzetništvo za sve elemente programa (kao što su sustavi vaučera) s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
57	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Ključna etapa	Europski digitalnoinovacijski centri osnovani	Europski digitalnoinovacijski centri smatraju se osnovanima	–	–	–	3.	2022.	Osnivaju se najmanje dva europska digitalnoinovacijska centra (EDIH) u okviru programa Digitalna Europa Europske komisije za poticanje digitalne transformacije MSP-ova, javne usluge i gospodarstvo u širem smislu. Četiri irska EDIH-a biti imenovana za prosljeđivanje Komisiji ograničenog poziva za mrežu na razini EU-a.
58	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Ciljna vrijednost	Odobrenja za financiranje digitalne transformacije	–	Broj	0	720	2.	2026.	Najmanje 720 poduzeća mora dobiti financijska sredstva u okviru provedbe programa digitalizacije.
59	2.3.1. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost	Ciljna vrijednost	Povezivanje škola sa širokopojasnom mrežom	–	Broj	0	750	2.	2022.	Pružatelji maloprodajnih usluga moraju postaviti usmjerivače u najmanje 750 osnovnih škola. Te su škole spojene na širokopojasnu mrežu škola HEAnet.
60	2.3.1. Digitalna infrastruktura i	Ciljna vrijednost	Povezivanje škola sa širokopojasnom	–	Broj	750	990	3.	2022.	Pružatelji maloprodajnih usluga moraju postaviti usmjerivače u najmanje 990 osnovnih škola. Te su škole spojene na širokopojasnu mrežu škola

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	financiranje škola – povezivost		mrežom							HEAnet.
61	2.3.2. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a	Ključna etapa	Objava okružnice školama radi obavješćivanja o kriterijima financiranja	Objava okružnice školama	–	–	–	3.	2021.	Kriteriji i mehanizmi financiranja programa moraju biti dovršeni i priopćeni školama objavom okružnice za škole.
62	2.3.2. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a	Ciljna vrijednost	Sredstva dodijeljena osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju	–	Broj	0	3 415	4.	2021.	Najmanje 3415 osnovne i srednje škole primaju financijska sredstva za pristup infrastrukturi IKT-a. Škole primaju financijska sredstva na temelju profila škole, uključujući socioekonomske čimbenike, kako bi se usmjerile na učenike koji su u opasnosti od nepovoljnog obrazovnog položaja.
63	2.4. Opcija internetskog odgovora za popis stanovništva	Ključna etapa	Pilot-projekt za internetsko prikupljanje podataka ispituje se radi provjere izvedivosti	Testiranje pilot-projekta internetskog sustava za prikupljanje podataka	–	–	–	3.	2022.	Provodi se i provodi pilot-projekt kako bi se testirao koncept internetskog prikupljanja podataka. To uključuje dovršetak razvoja i provedbe pilot-internetskog sustava popisa stanovništva i provedbu testova za provjeru izvedivosti napretka prema cjelovitom popisu stanovništva na internetu.
64	2.4. Opcija internetskog odgovora za popis stanovništva	Ključna etapa	Uzorak građana testira rezervoar za prikupljanje podataka na internetu	Ispitivanje koje provodi uzorak građana	–	–	–	3.	2024.	Provodi se i provodi regrut odijevanja kako bi se provjerilo ispravno funkcioniranje sustava internetskog prikupljanja podataka. Potvrdila je da sustav internetskog prikupljanja podataka funkcionira na način koji je građanima jednostavan i učinkovit u prikupljanju potrebnih podataka o

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										popisu stanovništva. Uključuje sudjelovanje uzorka građana.
65	2.4. Opcija internetskog odgovora za popis stanovništva	Ključna etapa	Pokretanje internetskog prikupljanja podataka o popisu stanovništva	Pokreće se internetski sustav prikupljanja podataka kojim se građani mogu koristiti na popisu stanovništva	–	–	–	2.	2026.	Pokreće se internetski sustav prikupljanja podataka uživo kako bi se olakšalo prikupljanje podataka iz popisa stanovništva za popis 2026., što znači da će središnji ured za statistiku uvesti i testirati sustav uživo. Ta će se ključna etapa dovršiti prije nego što sustav bude dostupan građanima za upotrebu na stvarnom popisu stanovništva.
66	2.5. Upotreba 5G tehnologija za poticanje zelenije inovativnije Irske	Ciljna vrijednost	Kupnja 18 računajućih čvorova	–	Broj	0	18	4.	2023.	Najmanje 18 računskih čvorova kupljeno je nakon postupka nabave.
67	2.5. Upotreba 5G tehnologija za poticanje zelenije inovativnije Irske	Ciljna vrijednost	Ugradnja računskih čvorova	–	Broj	0	18	4.	2024.	Na platformi se mora postaviti i postaviti najmanje 18 računskih čvorova.
68	2.5. Upotreba 5G tehnologija za poticanje zelenije	Ključna etapa	Ispitivanje javne zaštite i pomoći u slučaju katastrofe	Faza ispitivanja	–	–	–	4.	2025.	Provodi se i ispitivanje usluga javne zaštite i pomoći u slučaju katastrofe te usluga roaminga na komercijalne prijevoznike 5G mreže. Testove moraju odobriti informatičko osoblje i stručnjaci iz agencija za javnu zaštitu i pomoć u slučaju

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	inovativnije Irske									katastrofe.
69	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-ljekarna	Ključna etapa	Dodjela ugovora za sustave e-zdravstva	Dodjela ugovora o nabavi digitalnog sustava ljekarne za bolnice (ePharmanija)	–	–	–	3.	2021.	Postupak nabave za e-ljekarnu završen je potpisanim ugovorima o dobavljačima.
70	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-ljekarna	Ključna etapa	Završetak izgradnje i konfiguracije e-ljekarne	Završetak izgradnje i konfiguracije	–	–	–	4.	2023.	Dovršeni su izgradnja i konfiguracija osnovne tehničke IT funkcionalnosti za digitalno bolničko rješenje e-ljekarne.
71	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-ljekarna	Ciljna vrijednost	Prvo uvođenje e-zdravstva	–	Broj	0	36	4.	2025.	Najmanje 36 bolnica mora biti opremljeno e-ljekarnom.
72	2.6.2. Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja	Ključna etapa	Završetak izgradnje i konfiguracije integriranog sustava financijskog upravljanja	Završetak izgradnje i konfiguracije integriranog sustava financijskog upravljanja	–	–	–	4.	2021.	Projektiranje, izgradnja i konfiguracija integriranog sustava financijskog upravljanja moraju biti dovršeni u pripremi za ispitivanje sustava.
73	2.6.2. Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog	Ciljna vrijednost	Prvo uvođenje sustava integriranog financijskog upravljanja	–	Broj	0	24	4.	2025.	Najmanje 24 bolničke lokacije i lokacije u zajednici moraju biti opremljene integriranim sustavom financijskog upravljanja.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	upravljanja									
74	2.7. Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Ključna etapa	Objava digitalne strategije za škole	Objava nove digitalne strategije za škole	–	–	–	4.	2021.	Objavljuje se digitalna strategija za škole. U njemu se opisuje politika Ministarstva obrazovanja u pogledu uključivanja upotrebe digitalnih tehnologija u poučavanje, učenje i ocjenjivanje u irskom školskom sustavu, uključujući ciljeve i prioritete politike te mjere koje će se poduzeti kako bi se postigli potrebni rezultati u skladu s ciljevima.
75	2.7. Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Ciljna vrijednost	Povećanje broja osoba s visokom razinom vještina u području IKT-a	–	Broj	7 450	12 450	4.	2022.	Najmanje 5000 dodatnih učenika (što odgovara povećanju od 65 %) završit će 2022. s vještinama u području IKT-a visoke razine. Te vještine uključuju računarstvo te elektrotehniku i elektrotehniku i definiraju se kao 6. razina NFQ-a ili više.
76	2.7. Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Ključna etapa	Objava 10-godišnje strategije za vještine odraslih	Objava 10-godišnje strategije pismenosti odraslih, matematičke pismenosti i digitalne pismenosti	–	–	–	3.	2021.	Donijet će se i objaviti 10-godišnja strategija pismenosti odraslih, matematičke pismenosti i digitalne pismenosti. Utvrđuju se ciljevi za stjecanje osnovne digitalne pismenosti.
77	2.7. Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih	Ciljna vrijednost	Učenici u nepovoljnom položaju opremljeni IKT uređajima	–	Broj	0	20 000	4.	2021.	Učenicima u nepovoljnom položaju u daljnjem i visokom obrazovanju mora biti osigurano najmanje 20 000 prijenosnih računala. Specifikacije prijenosnih računala moraju biti sastavljene u suradnji s relevantnim stručnjacima iz ustanova visokog ili daljnjeg obrazovanja, a uređaji

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	vještina									moraju biti prikladni u kontekstu pružanja visokog i daljnjeg obrazovanja.

C. KOMPONENTA 3.: DRUŠTVENI I GOSPODARSKI OPORAVAK I OTVARANJE RADNIH MJESTA

Ta sastavnica irskog plana za oporavak i otpornost pridonosi rješavanju sljedećih izazova: i. potrebe za poticanjem strategija aktivacije; ii. potrebu za rješavanjem problema nedostatka vještina i pripremom radne snage za zelenu i digitalnu tranziciju; iii. potrebu za smanjenjem regulatornih prepreka poduzetništvu; iv. potrebu za jačanjem okvira za sprečavanje pranja novca; v. potrebu za rješavanjem značajki poreznog sustava koje olakšavaju agresivno porezno planiranje; vi. potrebu za potpunom provedbom planova mirovinske reforme; vii. potrebu za rješavanjem problema nedostatka u ponudi socijalnog stanovanja i poboljšanjem cjenovne pristupačnosti stanovanja; i viii. potrebu za poboljšanjem dostupnosti, otpornosti i isplativosti zdravstvenog sustava.

Ciljevi ove komponente su sljedeći: i. zadržavanje nezaposlenih osoba na tržištu rada; ii. omogućavanje irske radne snage potrebnim vještinama usmjerenima na budućnost koje su potrebne za poticanje inovacija i produktivnosti sektora malih i srednjih poduzeća (MSP) te vještina za potporu djelovanju u području klime; i iii. doprinos jačanju općeg okvira socijalne i gospodarske politike kako bi se doprinijelo stvaranju okruženja koje pomaže u maksimalnom povećanju ulaganja u potporu aktivaciji i usavršavanju.

Komponenta pridonosi rješavanju preporuka po državama članicama koje se odnose na zapošljavanje putem aktivne potpore integraciji i usavršavanja (2. preporuka za Irsku za 2019. i 2020.), regulatornih prepreka poduzetništvu (3. preporuka za Irsku za 2019.), sprečavanju pranja novca (4. preporuka za Irsku za 2020.), agresivnom poreznom planiranju (1. preporuka za Irsku za 2019. i 4. preporuka za Irsku za 2020.), mirovinama (1. preporuka za Irsku za 2019.), socijalnom i cjenovno pristupačnom stanovanju (3. preporuka za Irsku za 2019. i 2. preporuka za Irsku za 2020.) te zdravstvenoj zaštiti (1. preporuka za Irsku za 2019. i za 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje: 3.1. Program iskustva u mjestu rada

Cilj je mjere podržati pristup tržištu rada tražiteljima zaposlenja koji su bili nezaposleni šest mjeseci ili dulje.

Ulaganje se sastoji od ponude radne prakse u organizaciji domaćinu za tražitelje zaposlenja koji su nezaposleni dulje od šest mjeseci. Stažiranje traje šest mjeseci, 30 sati tjedno. Organizacije domaćini obvezuju se na pružanje ili olakšavanje pristupa osposobljavanju u trajanju od najmanje 60 sati za svakog sudionika. Udio naknade, jednak minimalnoj plaći, koji se isplaćuje za posredovanje pri zapošljavanju iznad uobičajene stope prava tražitelja zaposlenja ili ekvivalentne naknade, kako je utvrđeno u kriterijima prihvatljivosti, financira se tim ulaganjem.

Provedba ulaganja dovršava se do 30. lipnja 2023.

Ulaganje: 3.2. Program za odgovor na vještine za oporavak

Cilj je mjere poduprijeti prekvalifikaciju i usavršavanje radnika kako bi se uzeli u obzir izazovi modernog irskog gospodarstva i tržišta rada.

Ulaganje se sastoji od razvoja niza dodatnih obrazovnih programa i programa osposobljavanja u okviru programa „Vještine za konkurentnost” i službenog uspostavljanja programa „Aktivnost za zelene vještine SOLAS”. Programima i modulima osposobljavanja upravlja svih 16 odbora za obrazovanje i osposobljavanje. Posebno se usredotočuju na vještine koje su relevantne za dvostruku tranziciju i usmjerene na sektore s mogućnostima zapošljavanja, kao što su programiranje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), zelena izgradnja i ublažavanje klimatskih promjena.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, usklađenost s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01) osigurava se uvođenjem načela isključivanja u zahtjeve koje provode odbori za obrazovanje i osposobljavanje.

Provedba ulaganja dovršava se do 31. prosinca 2022.

Ulaganje: 3.3. Fond za preobrazbu tehnoloških sveučilišta

Cilj je mjere izgradnja kapaciteta u području obrazovanja i osposobljavanja na tehnološkim sveučilištima.

Ulaganje se sastoji od proširenja Fonda za preobrazbu tehničkih sveučilišta (TUTF) kako bi se financirao niz projekata u okviru namjenskog programa „Program TUTF-a za obrazovanje i reformu”. Ti se projekti odabiru na temelju poziva na podnošenje prijedloga usmjerenog na pet novih i novih tehnoloških sveučilišta. Uključuju projekte koji se odnose na i. vještine i razvoj osoblja, ii. kurikularnu reformu te reformu poučavanja i učenja, iii. vještine za regionalni razvoj i za MSP-ove, poduzetništvo i društveni angažman, iv. digitalnu i razvojnu infrastrukturu i v. digitalne tehnološke usluge koje dijele države. Prijedlozi podliježu posebnim kriterijima o ravnopravnosti spolova i jednakim mogućnostima za sve.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu⁶; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁷; iii. djelatnosti povezanih s odlagalištima otpada, spalionicama⁸ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu⁹; i iv. aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu se dodatno zahtijeva da se mogu

⁶Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

⁷Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁸To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabi ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja rada postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁹To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabi ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja rada postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Ulaganje se mora dovršiti do 31. prosinca 2024.

Reforma: 3.4. Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu

Cilj je mjere ukloniti nepotrebne regulatorne prepreke za MSP-ove u pogledu osnivanja i rasta njihova poslovanja.

Reforma se sastoji od izrade, provedbe i provjere primjene testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća. Test utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća sadržava četiri koraka na temelju kojih tvorci politika trebaju razmotriti: i. savjetovanje s dionicima MSP-ova, ii. utvrđivanje pogođenih poduzeća, iii. mjerenje učinka na MSP-ove i iv. procjenu alternativnih mehanizama i mjera za ublažavanje rizika. Osim toga, reforma se sastoji od objave projektnog izvješća o razvoju jedinstvenog portala za MSP-ove radi pružanja pomoći i potpore MSP-ovima.

Reforma će biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma: 3.5. Sprečavanje pranja novca

Cilj je mjere ojačati irski okvir za sprečavanje pranja novca.

Reforma se sastoji od objave sektorske procjene rizika od pranja novca/financiranja terorizma koju provode pružatelji usluga trusta ili trgovačkih društava. Povećat će se broj osoblja Jedinice za praćenje usklađenosti s propisima o sprečavanju pranja novca (AMLCU) u Ministarstvu pravosuđa, posebno radi provedbe većeg broja inspekcija TCSP-ova. U inspekcijama se uzimaju u obzir pravne obveze TCSP-ova, uključujući: opseg primjene ovlaštenja; procjenu poslovnog rizika; procjenu rizika stranke; politike i postupke; osposobljavanje i podučavanje osoblja; dubinsku analizu stranke i stvarno vlasništvo klijenata; prijavu sumnjivih transakcija. Osim toga, AMLCU osniva radnu skupinu koja vladi podnosi izvješće o preispitivanju o izvedivosti izmjene primarnog zakonodavstva kako bi se regulatorni alati proširili na sustav administrativnih financijskih sankcija, uključujući preporuke za takvo proširenje regulatornog instrumenta ako se to smatra izvedivim. Na snagu stupa novo zakonodavstvo čiji je cilj operacionalizacija svih preporuka iz izvješća radne skupine.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma: 3.6. Agresivno porezno planiranje

Cilj je mjere primijeniti preventivne mjere kako bi se ograničile mogućnosti agresivnog poreznog planiranja, a posebno dvostrukog neoporezivanja izlaznim plaćanjima.

Reforma se sastoji od: i. izmjena zakonodavstva o kapitalnim olakšicama na nematerijalnu imovinu, dovršetak reforme porezne rezidentnosti poduzeća i stupanje na snagu pojačanih pravila o kontroliranim stranim društvima. Kad je riječ o izlaznim plaćanjima, reforma uključuje ii. objavljivanje ekonomske analize neovisnog vanjskog izvođača o učinku nedavnih reformi koje utječu na tokove plaćanja; iii. javnog savjetovanja o mogućnosti uvođenja mjera za izlazna plaćanja; i iv. stupanje na snagu zakonodavstva za sprečavanje dvostrukog neoporezivanja koje se primjenjuje na izlazna plaćanja prema jurisdikcijama koje se nalaze na EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija, jurisdikcija bez poreza i jurisdikcija s nultom poreznom stopom. Te zakonodavne mjere uključuju poreze po odbitku ili nemogućnosti odbitka izlaznih plaćanja. U slučaju dividendi, mjere uključuju porez po odbitku jer se dividende ne mogu odbiti.

Reforma će biti dovršena do 31. ožujka 2024.

Reforma: 3.7. Mirovine

Cilj je mjere pojednostavniti i uskladiti plasman dopunskih mirovina.

Reforma se sastoji od zakonodavnih mjera kojima se podupire usklađivanje poreznog tretmana doprinosa poslodavaca i olakšava postupak povlačenja sredstava. Prva mjera sastoji se od uklanjanja pravila kojim se zabranjuje prijenos iz drugog stupa strukovnih programa na osobne mirovinske račune trećeg stupa ako pojedinac ima više od 15 godina staža u službi. Druga mjera uključuje ukidanje davanja u naravi na doprinose poslodavca za mirovinu zaposlenika. Treća je mjera moguće ukidanje „odobrenog minimalnog mirovinskog fonda”.

Reforma se mora dovršiti do 31. prosinca 2022.

Reforma: 3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.

Cilj je mjere povećati ponudu socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.

Reforma se sastoji od puštanja u rad Agencije za razvoj zemljišta (LDA) kao komercijalne državne agencije, kako je predviđeno Zakonom o LDA-u. Sastoji se i od stupanja na snagu cjenovno pristupačnog Zakona o stanovanju. Stambene jedinice isporučuju se u skladu s različitim programima uspostavljenima reformom.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Najmanje 70 % (mase) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim prirodnog materijala iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ) proizvedenog na gradilištu priprema se za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugih materijala, uključujući postupke nasipavanja upotrebom otpada za zamjenu drugih materijala u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.

Reforma će biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Reforma: 3.9. Zdravlje

Cilj je mjere napredovati u provedbi programa reforme Sláintecare kako bi se doprinijelo uspostavi univerzalnog sustava zdravstvene zaštite na jednoj razini u kojem svi imaju jednak pristup uslugama na temelju potreba bez obzira na platežnu sposobnost.

Reforma se sastoji od provedbe ugovora o konzultantskom društvu Sláintecare. Ugovor Sláintecare Consultant ugovor je „samo javni” ugovor o radu za savjetnike, bez ikakve odredbe o privatnoj praksi, na lokaciji ili izvan nje, te se njime uvodi povećana plaća iznad postojećih razina plaća novih sudionika na tržištu. Reforma se sastoji i od operacionalizacije 96 zdravstvenih mreža Zajednice za strukturirano planiranje i pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite. Naposljetku, sastoji se i od osiguravanja sudjelovanja sve većeg broja pacijenata u programu upravljanja kroničnom bolešću.

Reforma se mora dovršiti do 31. prosinca 2023.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
78	3.1. Program radnog iskustva	Ključna etapa	Dovršetak informatičkih alata.	Dovršetak informatičkih alata potrebnih za provedbu programa iskustva na radnom mjestu (WPEP).	–	–	–	2.	2021.	Alat za plaćanje (ISTS/BOM1 2 & 4 shema), alat za informiranje sudionika (BOMi4 ACM WPEP) i alat za kvalitativno izvješćivanje postali su operativni.
79	3.1. Program radnog iskustva	Ciljna vrijednost	Sudionici uključeni u program radnog iskustva (WPEP)	–	Broj	0	10 000	1.	2023.	Mora biti uključeno najmanje 10 000 sudionika WPEP-a. Moraju imati završeno ili mora završiti najmanje šest mjeseci radnog iskustva, kao i najmanje 20 sati priznatog osposobljavanja ili priznatog sektorskog osposobljavanja i ukupno najmanje 60 sati osposobljavanja.
80	3.2. SOLAS program odgovora na vještine za oporavak	Ključna etapa	Objava svih mogućnosti za pružanje vještina u okviru programa „Vještine za konkurentnost”	Sve mogućnosti za pružanje vještina koje su objavljene i dostupne učenicima kako bi rezervirali svoje mjesto na nacionalnom web-mjestu za rezervacije tečajeva.	–	–	–	3.	2021.	Sve mogućnosti za pružanje vještina pod nazivom „Vještine za konkurentnost” objavljuju se i stavljaju na raspolaganje polaznicima. One uključuju mogućnosti u područjima i. digitalnih vještina, ii. zapošljivosti (transverzalnih) vještina i iii. posebnih sektorskih vještina. Usklađenost s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01) osigurava se uvođenjem načela isključivanja u zahtjeve koje moraju ispunjavati odbori za obrazovanje i osposobljavanje. Preporuka uključuje barem sljedeće: Djelatnosti povezane sa zbrinjavanjem otpada na odlagalištima ili spalionicama koje mogu naštetiti okolišu, – Aktivnosti povezane s fosilnim gorivima (međutim, napominje se da aktivnosti pružanja vještina mogu biti usmjerene na prekvalifikaciju radnika u pogonima na tresetištima kako bi im se omogućilo sudjelovanje u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										različitim vrstama aktivnosti koje nisu obuhvaćene ovim popisom za isključenje) – Aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.
81	3.2. Program odgovora na vještine za oporavak	Ključna etapa	Objava svih prilika za pružanje zelenih vještina i modula	Moduli zelenih vještina i prilike za pružanje zelenih vještina objavljeni su i dostupni za upis na nacionalnoj internetskoj stranici za rezervacije tečajeva za daljnje obrazovanje i osposobljavanje	–	–	–	4.	2021.	Svi moduli zelenih vještina i prilike za pružanje zelenih vještina objavljuju se i stavljaju na raspolaganje za rezervaciju, a navode ih i. Retrofit i zgrade gotovo nulte emisije (NZEB) i ii. novi moduli zelenih vještina. Njima su obuhvaćena barem posebna područja vještina u području zgrada približno nulte energije i naknadnog opremanja te skup zelenih vještina za usavršavanje i prekvalifikaciju. Konkretno, mogućnosti navedene pod i. Retrofit i zgrade gotovo nulte emisije uključuju osposobljavanje za posebne vještine koje također može omogućiti primjenu standarda viših od zgrada približno nulte energije. Uspostavlja se sustav izvješćivanja. Usklađenost s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01) osigurava se uvođenjem načela isključivanja u zahtjeve koje moraju ispunjavati odbori za obrazovanje i osposobljavanje. Preporuka uključuje barem sljedeće: Djelatnosti povezane sa zbrinjavanjem otpada na odlagalištima ili spalionicama koje mogu naštetiti okolišu, – Aktivnosti povezane s fosilnim gorivima (međutim, napominje se da aktivnosti pružanja vještina mogu biti usmjerene na prekvalifikaciju radnika u pogonima na tresetištima kako bi im se omogućilo sudjelovanje u različitim vrstama aktivnosti koje nisu obuhvaćene ovim popisom za isključenje) – Aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
82	3.2. Program odgovora na vještine za oporavak	Ciljna vrijednost	Sudionici Akcijskog programa za zelene vještine i vještine za konkurentnost	–	Broj	30 351	111 601	4.	2022.	Najmanje 81 250 dodatnih sudionika mora se uključiti u najmanje jednu od mogućnosti pružanja vještina i modula u okviru Akcijskog programa za zelene vještine i inicijative „Vještine za konkurentnost” u odnosu na broj sudionika koji su se prijavili prije kraja 2020. Usklađenost s tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01) osigurava se u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnim etapama 80 i 81.
83	3.2. SOLAS program odgovora na vještine za oporavak	Ciljna vrijednost	Povećanje udjela žena mlađih od 30 godina s razinom obrazovanja na razini 5 ili nižoj koja je upisana u inicijativu „Vještine za konkurentnost”	–	Postotak	14	20	4.	2022.	Najmanje 20 % sudionika koji su upisani u barem jednu od mogućnosti pružanja vještina i modula u okviru Inicijative za vještine i konkurentnost moraju biti žene mlađe od 30 godina, s razinom obrazovanja od 5 godina ili nižom u nacionalnom kvalifikacijskom okviru, u usporedbi s 14 % sudionika koji su se upisali prije kraja 2020. Prikupljaju se i podaci o državljanstvu.
84	3.3. Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Ključna etapa	Bespovratna sredstva za projekte dodijeljena u okviru programa Reforme obrazovanja i osposobljavanja	Sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte potpisuju uspješni podnositelji zahtjeva	–	–	–	1.	2022.	Sve sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Reforma obrazovanja i osposobljavanja moraju potpisati uspješni podnositelji zahtjeva, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Svaki ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava uključuje financijski iznos dodijeljen uspješnom kandidatu (tehnološko sveučilište (TU) ili konzorcij za razvoj TU-a) te pojedinosti o projektu i vremenskom rasporedu. Svaki prijedlog jasno pokazuje kako su se pri sastavljanju zahtjeva razmatrale jednakost spolova i jednake mogućnosti, konkretne mjere koje će se poduzeti, pružanje raščlanjenih podataka o korisnicima mjera s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										<p>obzirom na spol i jednakost te način na koji će se te aktivnosti uskladiti s institucijskim akcijskim planovima za rodnu ravnopravnost.</p> <p>U svakom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava navodi se da tijelo za visoko obrazovanje plaćanja po fazama uvjetuje postizanjem rezultata i kriterija za odobrene projekte.</p> <p>Projekti su obuhvaćeni jednom od sljedećih kategorija:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vještine i razvoj osoblja, – kurikularna reforma te reforma poučavanja i učenja, – vještine za regionalni razvoj i za MSP-ove, poduzetništvo i društvenu uključenost, – digitalna i razvojna infrastruktura, – podijeljene digitalne usluge TU-a na nacionalnoj razini.
85	3.3. Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Ključna etapa	Odobranje projektnih izvješća	Izvješća o projektima odobrava nadležno tijelo za visoko obrazovanje	–	–	–	4.	2024.	Sva završna izvješća o projektu u okviru Programa reformi obrazovanja i osposobljavanja mora odobriti tijelo za visoko obrazovanje. U završnim izvješćima o projektu mjeri se napredak u postizanju rezultata i poštovanje temeljnih kriterija za odobrene projekte, uključujući usklađenost s kriterijima DNSH-a, ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti.
86	3.3. Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Ciljna vrijednost	Članovi osoblja svih pet tehnoloških sveučilišta koji su sudjelovali u aktivnostima usavršavanja i razvoja	–	Broj	0	4 000	2.	2024.	Najmanje 4 000 članova osoblja sa svih pet tehnoloških sveučilišta sudjeluje u aktivnostima usavršavanja i razvoja koje se financiraju u okviru projekata u okviru Programa reformi obrazovanja i osposobljavanja iz ključne točke 84.
87	3.3. Fond za transformaciju tehnoloških	Ciljna vrijednost	Studenti svih pet tehnoloških sveučilišta upisani u novi ili	–	Broj	0	9 600	2.	2024.	Najmanje 9 600 studenata sa svih pet tehnoloških sveučilišta mora biti upisano u novi ili reformirani kurikulum ili sudjelovati u novim ili reformiranim aktivnostima osposobljavanja ili učenja koje se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	sveučilišta		reformirani kurikulum ili su imali koristi od novih ili reformiranih aktivnosti osposobljavanja ili učenja							financiraju u okviru projekata u okviru programa reforme obrazovanja i osposobljavanja na koje se upućuje u ključnoj fazi 84.
88	3.4. Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Ključna etapa	Objava programa za provedbu testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća i komunikacija svim vladinim odjelima.	Objava programa djelovanja i komunikacija o provedbi testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća koji se izdaju svim vladinim odjelima	–	–	–	1.	2022.	Objavljuje se program mjera za provedbu testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća s ciljem uklanjanja nepotrebnih regulatornih prepreka za MSP-ove. U programu se navode jasni rokovi i ciljevi testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove. Komunikacija o provedbi testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća također je izdana svim vladinim odjelima koji su zatražili potpunu primjenu testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća na sve relevantne propise.
89	3.4. Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Ključna etapa	Provedba svih utvrđenih mjera kako bi se osigurala dosljedna primjena testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća u cijeloj vladi	Provedba svih utvrđenih mjera kako bi se osigurala dosljedna primjena testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća diljem vlade, uključujući uspostavu okvira mreže i	–	–	–	2.	2022.	Sva djelovanja utvrđena u programu djelovanja predviđenih u ključnij fazi [88] provode se u skladu s vremenskim rasporedom utvrđenim u tom programu. Osniva se mreža koja uključuje imenovanog člana iz svakog vladinog odjela, osim ako je određeno ministarstvo dalo odgovarajuće obrazloženje za neimenovanje člana. Uspostavlja se okvir za izvješćivanje koji omogućuje praćenje primjene testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća diljem države.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
				izvješćivanja.						
90	3.4. Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Ciljna vrijednost	Državna tijela koja su primijenila test utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća	–	Broj	0	5	1.	2023.	Najmanje pet dodatnih vladinih ministarstava mora najmanje jednom u 2022. primijeniti test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove, dok nijedan vladin odjel nije barem jednom proveo test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove 2020. To se dokazuje podacima o primjeni testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća koji su objavljeni na posebnoj središnjoj internetskoj stranici.
91	3.5. Suzbijanje pranja novca	Ciljna vrijednost	Inspekcije pružatelja usluga trusta ili trgovačkih društava koje provodi Jedinica za praćenje usklađenosti s propisima o sprečavanju pranja novca (AMLCU)	–	Broj	0	120	4.	2021.	Najmanje 120 inspekcijskih pregleda TCSP-ova (na licu mjesta ili na daljinu) moraju provesti regulatorni istražitelji SCU-a. Skupina za osposobljavanje u kaznenim stvarima (AMCLU) zaposlila je 2021. najmanje dva dodatna člana osoblja, uključujući najmanje jedno specijalizirano za forenzičko računovodstvo, za pomoć pri nadzoru i upravljanju TCPS-ovima. Inspekcijski pregledi smatraju se pravnim obvezama TCSP-ova, uključujući: opseg primjene ovlaštenja; procjenu poslovnog rizika; procjenu rizika stranke; politike i postupke; osposobljavanje i podučavanje osoblja; dubinsku analizu stranke i stvarno vlasništvo klijenata; prijavu sumnjivih transakcija. Nakon inspekcijskog pregleda, TCSP se smatra visokorizičnim, srednjim rizičnim, srednjim ili niskim rizikom te se na taj način obavješćuje o razini budućih inspekcijskih pregleda.
92	3.5. Suzbijanje pranja novca	Ključna etapa	Revizija paketa instrumenata za provedbu propisa u okviru Zakona o kaznenom pravosuđu (pranje novca i	Revizija paketa instrumenata za provedbu propisa u okviru Zakona o kaznenom pravosuđu (pranje novca i	–	–	–	4.	2021.	Radna skupina vladi dostavlja izvješće o reviziji izvedivosti izmjene primarnog zakonodavstva kako bi se regulatorni alati proširili na sustav administrativnih finansijskih sankcija, uključujući preporuke za takvo proširenje regulatornog instrumenta ako se to smatra izvedivim.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			financiranje terorizma) iz 2010.	financiranje terorizma) iz 2010., uključujući preporuke o proširenju skupa alata kako bi se uključio sustav administrativnih financijskih sankcija						
93	3.5. Suzbijanje pranja novca	Ključna etapa	Objava procjene sektorskog rizika za pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava za sprečavanje pranja novca/financiranje terorizma	Objava procjene sektorskog rizika za pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava za sprečavanje pranja novca/financiranje terorizma	–	–	–	1.	2022.	Objavljuje se procjena Sektorskog rizika trusta ili pružatelja usluga trgovačkih društava (TCSP) za sprečavanje pranja novca/financiranje terorizma koju provodi Upravljački odbor za sprečavanje pranja novca (AMLSC). Analiza u procjeni rizika temelji se na primljenim odgovorima na detaljan upitnik izdan svim relevantnim nadzornicima TCSP-a. Metodologija koja se primjenjuje u toj procjeni metodologija je koju preporučuje Europska komisija, kako se primjenjuje u nadnacionalnoj procjeni rizika Europske komisije.
94	3.5. Suzbijanje pranja novca	Ključna etapa	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se operacionaliziraj u sve preporuke za financijske sankcije iz izvješća radne skupine	Odredba u zakonodavstvu kojom se označava stupanje na snagu zakonodavstva	–	–	–	2.	2023.	Zakonodavstvo je stupilo na snagu. Provođi sve preporuke iz izvješća radne skupine navedene u ključnoj točki 92 prema proširenju regulatornog paketa mjera kako bi se uključio sustav administrativnih financijskih sankcija.
95	3.6. Agresivno	Ključna etapa	Izmjena kapitalnih	Odredba u zakonodavstvu	–	–	–	3.	2020.	Zakonodavstvo je stupilo na snagu. Izmijenjeni su kapitalni ispravci vrijednosti na nematerijalnu imovinu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	porezno planiranje		odbitaka na nematerijalnu imovinu.	kojom se označava stupanje na snagu zakonodavstva						kako bi se osiguralo da je sva imovina stečena od listopada 2020. u potpunosti obuhvaćena područjem primjene pravila o naknadi za uravnoteženje u skladu s najboljom međunarodnom praksom.
96	3.6. Agresivno porezno planiranje	Ključna etapa	Reforma korporativne porezne rezidentnosti i poboljšana pravila o kontroliranim stranim društvima (CFC) koja se primjenjuju na popis nekooperativnih jurisdikcija	Odredba u zakonodavstvu kojom se označava stupanje na snagu zakonodavstva	–	–	–	1.	2021.	Zakonodavstvo je stupilo na snagu. Izmijenit će se irska pravila o rezidentnosti u pogledu poreza na dobit kako bi se spriječilo da društva osnovana u Irskoj budu bez državljanstva u porezne svrhe i kako bi se isključile strukture (kao što je „dvostruko irsko”) koje su osmišljene kako bi se iskoristile praznine u pravilima SAD-a protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Zakonodavstvo sadržava i poboljšana pravila o CFC-u koja se primjenjuju na popis nekooperativnih jurisdikcija, čime se premašuju minimalni zahtjevi za ATAD iz dijela 35.B Zakona o konsolidaciji poreza iz 1997. u pogledu kontroliranih stranih društava („CFC-ovi”). Odjeljak 835.YA ne primjenjuje odjeljak 835.T (Izuzeće od efektivne porezne stope), odjeljak 835.U (izuzeće niske profitne marže) i odjeljak 835.V (izuzeće za nisku računovodstvenu dobit) tako da društvo rezidentno u Irskoj s CFC-om rezidentom u jurisdikciji koja je uvrštena na EU-ov popis Kodeksa o postupanju nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe u računovodstvenom razdoblju CFC-a ne može iskoristiti prethodno navedena izuzeća.
97	3.6. Agresivno porezno planiranje	Ključna etapa	Ekonomska analiza izlaznih plaćanja i nedavne reforme i javno savjetovanje o mjerama koje se primjenjuju na	Objava ekonomske analize izlaznih plaćanja i nedavnih reformi te objava sažetka javnog savjetovanja o	–	–	–	4.	2021.	Objavljuje se ekonomska analiza neovisnog vanjskog izvođača. Ispituje tokove plaćanja (uključujući kamate, licencije i dividende prema državama članicama EU-a i jurisdikcijama izvan EU-a, uključujući offshore financijske centre) i praktični učinak provedbe nedavnih reformi irskog kodeksa o porezu na dobit te ključne reforme u drugim jurisdikcijama, posebno Sjedinjenim Američkim Državama, na te tokove.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			izlazna plaćanja	mjerama koje se primjenjuju na izlazna plaćanja						Provedeno je i javno savjetovanje o mogućnosti uvođenja mjera koje se primjenjuju na izlazna plaćanja te je ono objavljeno na web-mjestu Ministarstva financija. Savjetovanje je otvoreno za sudjelovanje dionika u razdoblju od najmanje šest tjedana. Mjere koje se razmatraju u okviru javnog savjetovanja uključuju primjenu poreza po odbitku i uvođenje nemogućnosti odbitka izlaznih plaćanja.
98	3.6. Agresivno porezno planiranje	Ključna etapa	Uvedeno zakonodavstvo koje se primjenjuje na izlazna plaćanja radi sprečavanja dvostrukog neoporezivanja	Odredba u zakonodavstvu kojom se označava stupanje na snagu zakonodavstva	–	–	–	1.	2024.	Zakonodavstvo je stupilo na snagu. Primjenjuje se na izlazna plaćanja (kamate, licencijske naknade i dividende) kako bi se spriječilo dvostruko neoporezivanje, a primjenjuje se i izvan zemalja koje su uvrštene na EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija, uključujući sve jurisdikcije bez poreza i jurisdikcije s nultom poreznom stopom. Mjere uključuju poreze po odbitku ili nemogućnosti odbitka izlaznih plaćanja. U slučaju dividendi, mjere uključuju porez po odbitku jer se dividende ne mogu odbiti.
99	3.7. Mirovine	Ključna etapa	Izvešće o stanju dopunskih mirovina	Objava izvješća Skupine za reformu i oporezivanje međuresornih mirovina kako bi se pojednostavnio i uskladio plasman dopunskih mirovina	–	–	–	4.	2020.	Objavljuje se izvješće Međuresorne skupine za reformu mirovina i oporezivanje. Predstavila je niz preporuka o tome kako unaprijediti cilj pojednostavnjenja i usklađivanja plasmana dopunskih mirovina.
100	3.7. Mirovine	Ključna etapa	Zakonodavne mjere za pojednostavnjenje i usklađivanje	Odredba u zakonodavstvu kojom se označava	–	–	–	4.	2022.	Zakonodavstvo je stupilo na snagu. Njime se pojednostavnjuje i usklađuje niz pravila o porezu na dopunsku mirovinu, u skladu s nizom posebnih preporuka iz izvješća navedenog u ključnoj točki 99. Time se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			strukture dopunskih mirovina	stupanje na snagu zakonodavstva						podupire usklađivanje među mirovinskim proizvodima i strukovnim mirovinskim sustavima, uključujući porezni tretman doprinosa poslodavaca za mirovine zaposlenika, te se doprinosi pojednostavnjenju postupka povlačenja sredstava.
101	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ključna etapa	Početak djelovanja LDA-a kao komercijalna državna agencija	Početak djelovanja LDA-a kao trgovačkog državnog zastupstva	–	–	–	4.	2021.	<p>Zakon o Agenciji za razvoj zemljišta stupio je na snagu, a Agencija za razvoj Land Land Development Agency (LDA) osniva se kao imenovano društvo za djelatnost u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Svrha LDA-a uključuje povećanje ponude stambenih objekata u državi, a posebno socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.</p> <p>Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i olakšavajuće korake utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).</p> <p>LDA-om se posebno osigurava usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu te se od gospodarskih subjekata koji izvode građevinske radove zahtijeva da osiguraju da najmanje 70 % (maseni udio) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim prirodno nastalog materijala iz kategorije 17 05 04 na Europskom popisu otpada koji je utvrđen Odlukom 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000., kojim se zamjenjuje Odluka 94/3/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o ponovnoj uporabi otpada i Odluke Vijeća 94/904/EZ o drugom otpadu bude pripremljeno u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1147)) nastalom na gradilištu</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										priprema se za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugih materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a o gospodarenju građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.
102	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ciljna vrijednost	Domovi stavljeni na raspolaganje za prodaju u okviru novog programa pristupačne kupnje za kuće na javnim zemljištima	–	Broj	0	100	1.	2022.	Najmanje 100 domova mora biti stavljeno na raspolaganje za prodaju u okviru programa pristupačne kupnje za domove na javnim zemljištima. Prihvatljivost se procjenjuje na temelju dohodovne sposobnosti prvog kupca i nemogućnosti snalaženja domova po vrijednostima na otvorenom tržištu, pri čemu se prednost daje, među ostalim, njihovom vremenu boravka na području lokalne uprave i veličini kućanstva u usporedbi s veličinom obitelji. Domovi se smatraju dostupnima za prodaju nakon dovršetka izgradnje i prihvaćanja zahtjeva prihvatljivih podnositelja zahtjeva. Osigurava se usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu te sa zahtjevima DNSH-a utvrđenima u ključnoj točki 101.
103	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ciljna vrijednost	Kuće isporučene u okviru programa zakupa troškova	–	Broj	0	450	1.	2022.	Najmanje 450 domova mora biti dovršeno i unajmljeno osobama sa srednjim dohotkom u gradskim središtima uz smanjenje od najmanje 25 % vrijednosti na otvorenom tržištu, kako je definirao profesionalni procjenitelj nekretnine. Pravo na sudjelovanje utvrđuje ministar pravilnikom s upućivanjem na statističke podatke o dohocima. Sustav se primjenjuje na kuće u Dublinu, Corku, Galwayu, Limericku, Waterfordu i širem području Dublina. Osigurava se usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu te sa

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										zahtjevima DNSH-a utvrđenima u ključnoj točki 101.
104	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ciljna vrijednost	Stambene nekretnine koje se stavljaju na raspolaganje za prodaju kupcima koji se koriste programom potpore za vlasnički kapital	–	Broj	0	100	1.	2022.	Najmanje 100 stambenih objekata stavlja se na raspolaganje za prodaju kupcima koji se koriste programom potpore za vlasnički kapital. Ovisno o mjerljivoj cjenovno pristupačnoj potrebi, kupci koriste potporu za vlasnički kapital do 30 % vrijednosti otvorenih tržišta. Osigurava se usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu te sa zahtjevima DNSH-a utvrđenima u ključnoj točki 101.
105	3.9. Zdravstvo	Ključna etapa	Početak primjene ugovora o konzultantskom društvu Sláintecare Consultant	Početak primjene ugovora o konzultantskom društvu Sláintecare Consultant	–	–	–	3.	2021.	Ugovor sa savjetnikom za Sláintecare stupio je na snagu. On uključuje povećanje plaće nad postojećim razinama plaća novih sudionika i nove ugovorne aranžmane za konzultante. Ugovor je „samo javni” ugovor o radu, bez ikakve odredbe o bilo kakvoj privatnoj praksi, na lokaciji ili izvan nje. Novi ugovor primjenjuje se na sve ugovore izdane najkasnije nakon 30. rujna 2021. Svim postojećim savjetnicima ponudit će se mogućnost trajnog prelaska na ugovor o konzultantskom društvu Sláintecare Consultant ugovor, ali moraju moći zadržati mogućnost da ostanu na svojem postojećem ugovoru.
106	3.9. Zdravstvo	Ciljna vrijednost	Zdravstvene mreže zajednice počinju s radom	–	Broj	0	96	4.	2022.	Pokrenuto je ukupno 96 zdravstvenih mreža Zajednice (CHN). Svaki se CHN sastoji od timova primarne zdravstvene zaštite koji na strukturiran način uključuju opću praksu u planiranju i pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite.
107	3.9. Zdravstvo	Ciljna vrijednost	Pacijenti koji sudjeluju u programu za kronične bolesti	–	Broj	120 000	430 000	4.	2023.	Najmanje 430 000 bolesnika s kroničnom bolešću ili visokim rizikom od kronične bolesti mora biti evidentirano kao sudionik u jednoj od komponenata (Oportunistički nalaz slučaja; Godišnji preventivni program za pacijente s visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti ili dijabetesa; Strukturirani

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										program liječenja osoba s kroničnim bolestima koje su uključene u Program) Programa upravljanja kroničnom bolešću kada se program u potpunosti provede 2023., u usporedbi sa 120 000 pacijenata koji ispunjavaju uvjete za registraciju u program do 31. prosinca 2020. Bolesnici u programu upravljanja kroničnom bolešću pružaju se najmanje dvije godišnje revizije koje uključuju obrazovanje pacijenata, preventivnu skrb, pregled lijekova, fizički pregled, pretrage ili individualni plan skrbi. Svako preispitivanje sastoji se od savjetovanja s medicinskom sestri nakon čega slijedi savjetovanje s liječnikom opće prakse.

D. REVIZIJA I KONTROLA

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Repozitorij za bilježenje i pohranu svih relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost – ostvarivanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podataka o krajnjem primatelju, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima – u funkciji je prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje. Irska prije prvog zahtjeva za plaćanje podnosi posebno revizijsko izvješće kojim se potvrđuje djelotvornost funkcija sustava repozitorija. Revizorsko izvješće sastavlja se kako bi se analizirali svi utvrđeni nedostaci i poduzete ili planirane korektivne mjere.

Osim toga, prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Irska osigurava da su administrativni kapaciteti provedbenog tijela i administrativni kapaciteti revizijskog tijela zajamčeni analizom radnog opterećenja.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Indikativni vremenski plan dovršetka		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Mjerna jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
108	Praćenje i provedba plana	Ključna etapa	Repozitorijski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe RRF-a	Revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnost i sustava repozitorija	–	–	–	4.	2021.	Uspostavlja se repozitorijski sustav za praćenje provedbe RRF-a i operativan je prije prvog zahtjeva za plaćanje. Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikupljanje i pohranjivanje podataka propisanih člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o RRF-u te osiguravanje pristupa tim podacima.
109	Praćenje i provedba plana	Ključna etapa	Administrativni kapacitet provedbenog tijela i revizorskog tijela	Izvješće kojim se potvrđuje izdvajanje sredstava za provedbeno tijelo i revizorsko tijelo	–	–	–	4.	2021.	Administrativni kapacitet provedbenog tijela i administrativni kapacitet revizorskog tijela jamče se prvim zahtjevom za plaćanje putem analize radnog opterećenja.

2. PROCIJENJENI UKUPNI TROŠKOVI PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Irske iznose 989 938 300 EUR.

DIO 2.: FINACIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
95	3.6. Agresivno porezno planiranje	Ključna etapa	Izmjena kapitalnih odbitaka na nematerijalnu imovinu.
47	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Kretanje stope poreza na ugljik
99	3.7. Mirovine	Ključna etapa	Izvešće o stanju dopunskih mirovina
96	3.6. Agresivno porezno planiranje	Ključna etapa	Reforma korporativne porezne rezidentnosti i poboljšana pravila o kontroliranim stranim društvima (CFC) koja se primjenjuju na popis nekooperativnih jurisdikcija
48	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2021.
78	3.1. Program iskustva u mjestu rada	Ključna etapa	Dovršetak informatičkih alata.
32	1.6. Poboljšana obnova tresetišta	Ključna etapa	Preliminarna studija o obnovi tresetišta
43	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Stupanje na snagu zakona o klimatskoj politici i razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) 2021.
45	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Prvo ažuriranje Akcijskog plana za klimu
69	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-ljekarna	Ključna etapa	Dodjela ugovora za sustave e-zdravstva
76	2.7. Rješavanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Ključna etapa	Objava 10-godišnje strategije za vještine odraslih
80	3.2. Program za odgovor na vještine za oporavak	Ključna etapa	Objava svih mogućnosti za pružanje vještina u okviru programa „Vještine za konkurentnost”
105	3.9. Zdravlje	Ključna etapa	Početak primjene ugovora o konzultantskom društvu Sláintecare Consultant
61	2.3.2. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a	Ključna etapa	Objava okružnice školama radi obavješćivanja o kriterijima financiranja
9	1.3. Program energetske obnove zgrada javnog sektora	Ključna etapa	Početak radova na naknadnoj ugradnji
14	1.4.1. Omogućivanje buduće elektrifikacije s pomoću ciljanih ulaganja u Commuter Commuter Rail – stvaranje dodatne	Ključna etapa	Dodjela projektnog ugovora kolodvora Kent

	operativne linije s dodatnom platformom na kolodvoru Kent		
33	1.6. Poboljšana obnova tresetišta	Ciljna vrijednost	Početak radova na prvim tresetištima
44	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Donošenje prvog petogodišnjeg proračunskog programa za ugljik
62	2.3.2. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a	Ciljna vrijednost	Sredstva dodijeljena osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju
72	2.6.2. Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja	Ključna etapa	Završetak izgradnje i konfiguracije integriranog sustava financijskog upravljanja
74	2.7. Rješavanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Ključna etapa	Objava digitalne strategije za škole
77	2.7. Rješavanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Ciljna vrijednost	Učenici u nepovoljnom položaju opremljeni IKT uređajima
81	3.2. Program za odgovor na vještine za oporavak	Ključna etapa	Objava svih prilika za pružanje zelenih vještina i modula
91	3.5. Sprečavanje pranja novca	Ciljna vrijednost	Inspekcije pružatelja usluga trusta ili trgovačkih društava koje provodi Jedinica za praćenje usklađenosti s propisima o sprečavanju pranja novca (AMLCU)
92	3.5. Sprečavanje pranja novca	Ključna etapa	Revizija paketa instrumenata za provedbu propisa u okviru Zakona o kaznenom pravosuđu (pranje novca i financiranje terorizma) iz 2010.
97	3.6. Agresivno porezno planiranje	Ključna etapa	Ekonomska analiza izlaznih plaćanja i nedavne reforme i javno savjetovanje o mjerama koje se primjenjuju na izlazna plaćanja
101	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ključna etapa	Početak djelovanja LDA-a kao komercijalna državna agencija
108	Praćenje i provedba plana	Ključna etapa	Repozitorski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe RRF-a
109	Praćenje i provedba plana	Ključna etapa	Administrativni kapacitet provedbenog tijela i revizorskog tijela
1.	1.1. smanjenje rizika programa niskobudžetnih hipotekarnih kredita za reosiguranje	Ključna etapa	Uspostava financijskog instrumenta: Potpisivanje ugovornog sporazuma između nadležnih ministarstava i SBCI-ja i sklapanje povezane strategije/politike ulaganja
37	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivom – nadogradnja najmanje 10 malih postrojenja za pročišćavanje vode	Ključna etapa	Odabir prihvatljivih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
53	2.1. Razvoj zajedničkog državnog podatkovnog centra	Ključna etapa	Potpisivanje ugovora za izgradnju podatkovnog centra
84	3.3. Fond za preobrazbu tehnoloških sveučilišta	Ključna etapa	Bespovratna sredstva za projekte dodijeljena u okviru programa Reforme obrazovanja i osposobljavanja
88	3.4. Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Ključna etapa	Objava programa za provedbu testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća i komunikacija svim vladinim odjelima.
93	3.5. Sprečavanje pranja novca	Ključna etapa	Objava procjene sektorskog rizika za pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava za sprečavanje pranja novca/financiranje terorizma
102	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ciljna vrijednost	Domovi stavljeni na raspolaganje za prodaju u okviru novog programa

			pristupačne kupnje za kuće na javnim zemljištima
103	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ciljna vrijednost	Kuće isporučene u okviru programa zakupa troškova
104	3.8. Povećanje ponude socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.	Ciljna vrijednost	Stambene nekretnine koje se stavljaju na raspolaganje za prodaju kupcima koji se koriste programom potpore za vlasnički kapital
2	1.1. smanjenje rizika programa niskobudžetnih hipotekarnih kredita za reosiguranje	Ključna etapa	Prvi potpisan ugovor o jamstvu za zajmove
38	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivom – nadogradnja najmanje 10 malih postrojenja za pročišćavanje vode	Ključna etapa	Početak nadogradnje malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
41	1.7.3. Plan upravljanja riječnim slivom – praćenje bioloških i fizičko-kemijskih pokazatelja na najmanje 20 lokacija	Ključna etapa	Objava lokacija odabranih za praćenje
49	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2022.
56	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Ključna etapa	Pokretanje poziva za podnošenje prijedloga
59	2.3.1. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost	Ciljna vrijednost	Povezivanje škola sa širokopojasnom mrežom
89	3.4. Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Ključna etapa	Provedba svih utvrđenih mjera kako bi se osigurala dosljedna primjena testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća u cijeloj vladi
12	1.4. Omogućivanje buduće elektrifikacije kroz ciljana ulaganja u željeznicu Cork Commuter Rail	Ključna etapa	Potpisivanje ugovora za električni vozni park
		Iznos obroka	395 586 614 EUR

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
4	1.2.1. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za smanjenje emisija ugljika	Ključna etapa	Objava poziva za podnošenje prijedloga
17	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaunea i Midletona	Ključna etapa	Podnošenje procjene utjecaja na okoliš
57	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Ključna etapa	Europski digitalnoinovacijski centri osnovani
63	2.4. Opcija internetskog odgovora za popis stanovništva	Ključna etapa	Pilot-projekt za internetsko prikupljanje podataka ispituje se radi provjere izvedivosti
60	2.3.1. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost	Ciljna vrijednost	Povezivanje škola sa širokopojasnom mrežom
15	1.4.1. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – stvaranje dodatne prijelazne linije s dodatnom platformom na kolodvoru Kent	Ključna etapa	Dodjela ugovora o izgradnji
18	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaunea i	Ključna etapa	Dodjela ugovora o izgradnji

	Midletona		
21	1.4.3. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork – Ponovno označavanje pruga	Ključna etapa	Glavni dodijeljeni ugovor o projektiranju i izgradnji
75	2.7. Rješavanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Ciljna vrijednost	Povećanje broja osoba s visokom razinom vještina u području IKT-a
82	3.2. Program za odgovor na vještine za oporavak	Ciljna vrijednost	Sudionici Akcijskog programa za zelene vještine i vještine za konkurentnost
83	3.2. Program za odgovor na vještine za oporavak	Ciljna vrijednost	Povećanje udjela žena mlađih od 30 godina s razinom obrazovanja na razini 5 ili nižoj koja je upisana u inicijativu „Vještine za konkurentnost”
100	3.7. Mirovine	Ključna etapa	Zakonodavne mjere za pojednostavnjenje i usklađivanje strukture dopunskih mirovina
106	3.9. Zdravlje	Ciljna vrijednost	Zdravstvene mreže zajednice počinju s radom
79	3.1. Program iskustva u mjestu rada	Ciljna vrijednost	Sudionici uključeni u program radnog iskustva (WPEP)
90	3.4. Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Ciljna vrijednost	Državna tijela koja su primijenila test utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća
10	1.3. Program energetske obnove zgrada javnog sektora	Ključna etapa	Dovršeni su radovi na naknadnom opremanju ureda regionalne vlade
50	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2023.
94	3.5. Sprečavanje pranja novca	Ključna etapa	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se operacionaliziraju sve preporuke za financijske sankcije iz izvješća radne skupine
		Iznos obroka	197 793 307 EUR

1.3. Treći obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
11	1.3. Program energetske obnove zgrada javnog sektora	Ključna etapa	Dovršen je rad na naknadnoj izgradnji zgrade Tom Johnson House
22	1.4.3. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork – Ponovno označavanje pruga	Ključna etapa	Prihvaćanje sheme detaljnog dizajna
34	1.6. Poboljšana obnova tresetišta	Ciljna vrijednost	Početak radova na dodatnim tresetištima
40	1.7.2. Plan upravljanja riječnim slivom – studije izvedivosti o najmanje 20 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Ciljna vrijednost	Studije izvedivosti i procjene povezane s podmjerama 1. i 3. kojima se procjenjuju mogućnosti za daljnju nadogradnju
54	2.1. Razvoj zajedničkog državnog podatkovnog centra	Ključna etapa	Završetak izgradnje objekta podatkovnog centra
66	2.5. Upotreba 5G tehnologija za poticanje zelenije inovativnije Irske	Ciljna vrijednost	Kupnja 18 računajućih čvorova
70	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-ljekarna	Ključna etapa	Završetak izgradnje i konfiguracije e-ljekarne
107	3.9. Zdravlje	Ciljna vrijednost	Pacijenti koji sudjeluju u programu za kronične bolesti
19	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između	Ključna etapa	Početak radova linije Glounthaune-Midleton

	Glounthaunea i Midletona		
98	3.6. Agresivno porezno planiranje	Ključna etapa	Uvedeno zakonodavstvo koje se primjenjuje na izlazna plaćanja radi sprečavanja dvostrukog neoporezivanja
51	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2024.
86	3.3. Fond za preobrazbu tehnoloških sveučilišta	Ciljna vrijednost	Članovi osoblja svih pet tehnoloških sveučilišta koji su sudjelovali u aktivnostima usavršavanja i razvoja
87	3.3. Fond za preobrazbu tehnoloških sveučilišta	Ciljna vrijednost	Studenti svih pet tehnoloških sveučilišta upisani u novi ili reformirani kurikulum ili su imali koristi od novih ili reformiranih aktivnosti osposobljavanja ili učenja
		Iznos obroka	197 793 307 EUR

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
46	1.8. Klimatske mjere i razvoj s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) zakona 2021.	Ključna etapa	Daljnje ažuriranje Akcijskog plana za klimu
64	2.4. Opcija internetskog odgovora za popis stanovništva	Ključna etapa	Uzorak građana testira rezervoar za prikupljanje podataka na internetu
16	1.4.1. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – stvaranje dodatne prijelazne linije s dodatnom platformom na kolodvoru Kent	Ključna etapa	Vozna platforma je dovršena
35	1.6. Poboljšana obnova tresetišta	Ciljna vrijednost	Završetak rehabilitacijskih radova za prve cretove
67	2.5. Upotreba 5G tehnologija za poticanje zelenije inovativnije Irske	Ciljna vrijednost	Ugradnja računskih čvorova
85	3.3. Fond za preobrazbu tehnoloških sveučilišta	Ključna etapa	Odobranje projektnih izvješća
24	1.5.1. Veliki nacionalni izazov – 1. krug;	Ključna etapa	Potpisivanje 1. kruga ugovora za odabrane zelene projekte
25	1.5.1. Veliki nacionalni izazov – 1. krug;	Ključna etapa	Potpisivanje 1. kruga ugovora za odabrane digitalne projekte
52	1.9. Porez na emisije ugljika	Ključna etapa	Povećanje stope poreza na ugljik za 2025.
		Iznos obroka	148 344 980 EUR

1.5. Peti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa / ciljna vrijednost	Naziv
39	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivom – nadogradnja najmanje 10 malih postrojenja za pročišćavanje vode	Ciljna vrijednost	Unapređena mala postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
42	1.7.3. Plan upravljanja riječnim slivom – praćenje bioloških i fizičko-kemijskih pokazatelja na najmanje 20 lokacija	Ključna etapa	Završno izvješće
3	1.1. smanjenje rizika programa niskobudžetnih hipotekarnih kredita za reosiguranje	Ciljna vrijednost	Portfelj zajmova s potpunim isplata
13	1.4. Omogućivanje buduće elektrifikacije kroz ciljana ulaganja u željeznicu Cork Commuter	Ključna etapa	Odabir pogona s nultim emisijama

	Rail		
27	1.5.2. Veliki nacionalni izazov – 2. krug;	Ključna etapa	Potpisivanje 2. kruga ugovora za odabrane zelene projekte
28	1.5.2. Veliki nacionalni izazov – 2. krug;	Ključna etapa	Potpisivanje 2. kruga ugovora za odabrane zelene digitalne projekte
55	2.1. Razvoj zajedničkog državnog podatkovnog centra	Ciljna vrijednost	Migracija poslužitelja/usluga u novi državni podatkovni centar
68	2.5. Upotreba 5G tehnologija za poticanje zelenije inovativnije Irske	Ključna etapa	Ispitivanje javne zaštite i pomoći u slučaju katastrofe
71	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-ljekarna	Ciljna vrijednost	Prvo uvođenje e-zdravstva
73	2.6.2. Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja	Ciljna vrijednost	Prvo uvođenje sustava integriranog financijskog upravljanja
20	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork commuter – Dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaunea i Midletona	Ciljna vrijednost	Završetak dvostrukog praćenja Glounthaunea do Midletona
30	1.5.3. Veliki nacionalni izazov – 3. krug;	Ključna etapa	Potpisivanje 3. kruga ugovora za odabrane zelene projekte
58	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Ciljna vrijednost	Odobrenja za financiranje digitalne transformacije
65	2.4. Opcija internetskog odgovora za popis stanovništva	Ključna etapa	Pokretanje internetskog prikupljanja podataka o popisu stanovništva
5	1.2.1. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za smanjenje emisija ugljika	Ciljna vrijednost	Završeni projekti
6	1.2.1. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za smanjenje emisija ugljika	Ciljna vrijednost	Količina CO ₂ umanjena za instalaciju niskougljičnih tehnologija
7	1.2.2. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za djelovanje u području klime	Ključna etapa	Završetak kampanje podizanja svijesti o fondu
8	1.2.2. Ubrzavanje dekarbonizacije poduzetničkog sektora – Fond za djelovanje u području klime	Ciljna vrijednost	Odobrenje zahtjeva za financijsku potporu
23	1.4.3. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznicu Cork – Ponovno označavanje pruga	Ciljna vrijednost	Završetak radova na ponovnom signaliziranju
26	1.5.1. Veliki nacionalni izazov – 1. krug;	Ključna etapa	Izvješće o završetku odabranih projekata u 1. krugu
29	1.5.2. Veliki nacionalni izazov – 2. krug;	Ključna etapa	Izvješće o napretku u pogledu razine dovršenosti odabranih projekata 2. kruga
31	1.5.3. Veliki nacionalni izazov – 3. krug;	Ključna etapa	Izvješće o napretku u pogledu razine dovršenosti odabranih projekata 3. kruga
36	1.6. Poboljšana obnova tresetišta	Ciljna vrijednost	Završetak rehabilitacije
		Iznos obroka	49 448 326 EUR

DIO 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Aranžmani za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Irske odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- U okviru Odjela za javnu potrošnju i reformu osniva se provedbeno tijelo. Odgovorna je za opće strateško praćenje plana i upravljanje njime, kao i za koordinaciju među irskim tijelima. Provedbeno tijelo izvješćuje ministra javne potrošnje i reforme. Pružat će tehničku potporu i podršku sustavima te komunicirati na nacionalnoj razini kako bi se promicalo i promicalo financiranje iz RRF-a.
- Provedbeno tijelo ujedno je tijelo koje sastavlja zahtjeve za plaćanje Komisiji. Svakom zahtjevu za plaćanje prilaže se izjava o upravljanju i sažetak revizija i kontrola koje je neovisno revizorsko tijelo provelo za plan, sa sažetkom opsega poduzetih kontrola, utvrđenih nedostataka i poduzetih korektivnih mjera. U tu svrhu, provedbeno tijelo prikuplja rezultate revizijskih postupaka koje je poduzelo neovisno revizorsko tijelo, kao i sve slučajeve ozbiljnih nepravilnosti, uključujući slučajeve prijevare ili sumnje na prijevare, korupciju i sukob interesa, koji se unose u sažetak revizija.
- Odjel za unutarnju reviziju i reviziju EU-a Odjela za javnu potrošnju i reformu neovisno je revizorsko tijelo za plan. Neovisno revizorsko tijelo odgovorno je za provođenje revizija ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti primjenom odgovarajuće metodologije uzorkovanja. Prije slanja svakog zahtjeva za plaćanje Komisiji provjerava izjavu o upravljanju. Procjena rizika provodi se kontinuirano i koristi se kao osnova za plan revizije. Neovisno revizorsko tijelo djeluje profesionalno, pridržavajući se standarda unutarnje revizije (2012.) Odjela za javnu potrošnju i reformu te uzimajući u obzir etički kodeks i međunarodne standarde Instituta unutarnjih revizora, posebno Međunarodni okvir za stručnu praksu (IPPF). Mora se osigurati da odabrani uzorak uključuje dovoljan broj mjera.
- Za provedbu određene mjere i izvješćivanje o njoj odgovoran je odjel ili drugo tijelo određeno kao odgovorno za tu mjeru, iako i drugi odjeli ili druga tijela mogu biti uključeni u neke aspekte provedbe te mjere. Plan uključuje popis službi i drugih tijela koja su određena kao odgovorna za svaku mjeru.
- Odgovorne službe i druga tijela dužni su primjenjivati Kodeks javne potrošnje koji sadržava skup pravila, postupaka i smjernica kako bi se osigurala vrijednost za uloženi novac u javnim rashodima u cijeloj irskoj javnoj službi. Odgovorni odjeli i druga tijela odgovorni su za ispunjavanje svih regulatornih, nadzornih i kontrolnih zahtjeva, izvješćivanje o svojim ključnim etapama i ciljevima, izvješćivanje o troškovima prema potrebi, komunikaciju na razini projekta i vođenje evidencije.
- Svi nadležni odjeli i tijela te provedbeno tijelo zastupljeni su u Odboru za provedbu koji se osniva. Odbor za provedbu sastaje se najmanje jednom u tri mjeseca. Njime predsjedava Odjel za javnu potrošnju i reformu, a zamjenikom supredsjedaju Ministarstvo obrane i financija i Ministarstvo financija, na razini visokih dužnosnika. Kontinuirano nadzire provedbu plana i bavi se pitanjima koja se pojave. Odbor za provedbu zadužen je za provedbu mjera vožnje i služi kao forum za suradnju i koordinaciju cijelog plana. Pitanja povezana s provedbom plana i europskim semestrom podliježu bliskoj suradnji između Department of Public Expenditure and Reform, Taoiseacha i Department of Finance.

2. Aranžmani kojima se Komisiji pruža potpun pristup osnovnim relevantnim podacima

Provedbeno tijelo u okviru Odjela za javnu potrošnju i reformu djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za Komisiju. Djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, nadgleda provedbu kontrolnih mjera, pruža potvrdu pouzdanosti podataka i napretka mjera te osigurava izvješćivanje i zahtjeve za plaćanja.

Za provedbu plana upotrebljava se namjenski informacijski sustav RRF, koji je u fazi razvoja i koji podliježe posebnoj ključnoj točki (broj 108.). Njegove osnovne funkcionalnosti ili sustav za nepredviđene situacije s potrebnim temeljnim funkcionalnostima uspostavlja se prvim zahtjevom za plaćanje. Repozitorijski sustav bilježi i pohranjuje relevantne podatke povezane s provedbom plana za oporavak i otpornost, posebno podatke o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podatke o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima, do prvog zahtjeva za plaćanje. Provedbeno tijelo Komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevара (OLAF) i Europskom revizorskom sudu omogućuje pristup osnovnim relevantnim podacima.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon završetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 1. ovog Priloga, Irska Komisiji dostavlja propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa. Irska osigurava da Komisija na zahtjev ima potpun pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.