



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2021. július 19.
(OR. en)

**Intézményközi referenciaszám:
2021/0238 (NLE)**

10941/21
ADD 1

ECOFIN 762
CADREFIN 380
UEM 229
FIN 620

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2021. július 16.
Címzett:	Jeppé TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2021) 419 final
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat – A Tanács végrehajtási határozata Írország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2021) 419 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2021) 419 final



Brüsszel, 2021.7.16.
COM(2021) 419 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

**Javaslat
A Tanács végrehajtási határozata**

Írország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról

{SWD(2021) 205 final}

MELLÉKLET

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN FOGLALT REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK

1. A REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE

A. 1. KOMPONENS: A ZÖLD ÁTÁLLÁS ELŐMOZDÍTÁSA

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul Írország éghajlatváltozással és biológiai sokféleséggel kapcsolatos kihívásainak kezeléséhez, és célja az ír gazdaság dekarbonizációjának felgyorsítása, mivel Írország lemaradt a többi tagállam mögött a dekarbonizáció kezelése terén.

A komponens kettős célt tűzött ki:

- Erősítse meg az átfogó irányítási keretet azáltal, hogy a nemzeti jogszabályokba beépíti a kulcsfontosságú éghajlat-politikai célokat és a kapcsolódó intézményi struktúrákat és folyamatokat; valamint
- A megfelelő finanszírozást a dekarbonizációs projektek – például az utólagos átalakítás és a vasútba történő beruházások – felé kell irányítani, ugyanakkor javítani kell az ökoszisztémák rezilienciáját és rehabilitációját is.

Az komponens hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, a fenntartható közlekedésre, valamint a vízellátásra és -kezelésre összpontosító beruházások előre ütemezésével kapcsolatos országspecifikus ajánlások megvalósításához (2019-es és 2020-as 3. országspecifikus ajánlás). Hozzájárul továbbá a kutatás és az innováció előmozdítására és ösztönzésére irányuló ajánláshoz (2019-es és 2020-as 3. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (a továbbiakban: DNSH technikai iránymutatás) (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és az ott felsorolt enyhítési lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem okoz jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzésekben.

A.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Beruházás: 1.1. Az alacsony költségű lakóépületek utólagos átalakítását célzó hitelprogram kockázatmentesítése

Az intézkedés célja az energiahatékonyságba történő magánberuházások ösztönzése azáltal, hogy az állam által a részt vevő lakossági bankoknak és más hitelintézeteknek nyújtandó hitelgarancián alapuló, alacsony kamatozású, lakóingatlanokkal kapcsolatos utólagos átalakítási hitelprogramot hoz létre. Átlagosan legalább közepes szintű felújításokat kell megvalósítani a magánlakások épületfelújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint, valamint megújuló energiaforrások, különösen hőszivattyúk telepítését. A hitelgarancia lehetővé teszi a bankok és más hitelintézetek számára, hogy kedvezményes kamatozású hiteleket kínáljanak olyan magán-lakástulajdonosoknak és nem vállalati ingatlanulajdonosoknak, akik hitelt kívánnak felvenni lakásaik és bérbe adott ingatlanjaik energiahatékonyságának javítása céljából. Az intézkedés célja egy 300 000 000 EUR és 500 000 000 EUR közötti hitelfortfólió mozgósítása.

A beruházás a program élettartama alatti potenciális veszteségek ellentételezésére szolgáló előzetes kifizetésből áll. Az első veszteségkifizetés kifizetése lehetővé teszi az SBCI és az Európai Beruházási Bank Csoport részvételét a pénzügyi eszközben.

A beruházás várhatóan nem okoz jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzésekben, figyelembe véve a beruházás leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. Először, az építési helyszínen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriája szerinti természetes módon előforduló anyagokat) tömegét tekintve legalább 70 %-át elő kell készíteni újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is, a hulladékhierarchiáról szóló irányelvvel és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban. Másodsor, az üzemeltetők az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló uniós protokollal összhangban korlátozzák az építéssel és bontással összefüggő folyamatok során a hulladék keletkezését, aminek során figyelembe veszik az elérhető legjobb technikákat, és szelektív bontást alkalmaznak a veszélyes anyagok eltávolításának és biztonságos kezelésének lehetővé tétele, valamint az újrafelhasználás és a jó minőségű újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében az anyagok szelektív eltávolítása révén, amelyhez az építési és bontási hulladék válogatására rendelkezésre álló rendszereket használják. Végül az épületterveknek és az építési technikáknak támogatniuk kell a körforgásosságot az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás lehetővé tétele érdekében.

A beruházást 2025. december 31-ig kell befejezni.

Beruházás: 1.2. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása

E beruházás célja a külföldi és belföldi tulajdonban lévő vállalkozások szén-dioxid-mentesítésének támogatása az energiamérési és -ellenőrzési rendszerek telepítésének ösztönzésével, valamint a szén-dioxid-semleges alacsony/közepes hőmérsékletű fűtés használatának növelésével a feldolgozóiparban.

Ez a beruházás a pályázati felhívások két meglévő alapból történő finanszírozásából áll. Először is, a beruházás finanszírozást biztosít a szén-dioxid-csökkentési alap (Carbon Reduction Fund) számára, amely a feldolgozóiparban működő vállalkozásokat célozza meg, az üzemek szintjén alkalmazott szén-dioxid-csökkentő technológiákra, a szénlábnyom elszámolásának megkezdésére szolgáló ellenőrzési és nyomonkövetési rendszerekre, valamint a kibocsátáscsökkentést elősegítő kutatás-fejlesztésre és innovációra (*1.2.1. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – Szén-dioxid-csökkentési alap*). Másodsor, támogatja az Éghajlatváltozási Vállalkozói Akcióalapot (Climate Enterprise Action Fund), amely az Enterprise Ireland és a Helyi Vállalkozói Iroda ügyfeleit (nagy-, közép-, kis- és mikrovállalkozások) célozza meg (*1.2.2. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – Éghajlatváltozási Vállalkozói Akcióalap*). Az alap célja a vállalatok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló lehetőségek azonosítása, az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású termékekkel kapcsolatos projektek, valamint az új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékek kutatása és fejlesztése.

A beruházás várhatóan nem okoz jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzésekben, figyelembe véve a beruházás leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a 2021–2027-es időszakra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő intézkedéseket. Különösen abban az esetben, ha a bioenergia-technológiák támogatása a cél az éghajlatváltozás mérséklése és a biológiai sokféleség érdekében, biztosítani kell, hogy a biomassza megfeleljen az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelv (REDII) 29., 30. és 31. cikkében meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-kibocsátás-megtakarítási kritériumoknak, valamint az

említett irányelv 26. cikkében meghatározott, az élelmiszer- és takarmányalapú bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak, valamint a kapcsolódó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak. A környezetszennyezés megelőzése és csökkentése érdekében a lakókörnyezetekben biztosítani kell a 2008/50/EU irányelvben meghatározott levegőminőségi előírásoknak való megfelelést, és a szén-dioxid-csökkentési alapnak meg kell felelnie az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv szerinti elérhető legjobb technológiákra (BAT) vonatkozó következtetéseknek. Ezen intézkedés keretében csak a nagy hatásfokú, környezetbarát tervezésnek megfelelő kazánok részesülhetnek támogatásban. A következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. Fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a downstream felhasználást is; ii. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményeznek¹; iii. Hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

A beruházást 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.

Beruházás: 1.3. Az állami szektor épületeinek utólagos átalakítását célzó projekt

E beruházás célja az állami irodaépületek jelentős korszerűsítésének finanszírozása az energiahatékonyságba és a korszerűsítési fejlesztésekbe való beruházás révén, az épületek szénlábnomának jelentős csökkentése és hasznos élettartamuk meghosszabbítása érdekében. A beruházásnak hozzá kell járulnia az állami épületállomány fenntartható és stratégiai kezeléséhez, csökkentenie kell az energiafogyasztást és az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, és potenciálisan példaként kell szolgálnia további hasonló projektekhez az állami hivatalok elhelyezési portfóliójának egészében.

Az intézkedés a következőkből áll:

- Legalább 5400 m² nagyságú állami irodahelyiség korszerűsítése Írország egész területén. Ezek a regionálisan elhelyezkedő irodaépületek jelenleg a hasznos élettartamuk végén vagy annak közelében vannak, és alacsony (C3 vagy annál alacsonyabb) épületenergetikai minősítéssel rendelkeznek. A korszerűsítés várhatóan legalább 50 %-kal növeli az energiahatékonyságot (legalább „B” épületenergetikai minősítés).
- A dublini Tom Johnson House (10 650 m²-es meglévő irodablokk) mélyreható átalakításának kivitelezése. A projektet úgy alakították ki, hogy a meglévő betonszerkezetet és a külső téglafalakat újra fel lehessen használni az épület külső szövetének átalakítására. A felújítást követően az épület energiaminősítési célkitűzése A2, 61 kWh/m²/év primerenergia-felhasználással, ami a primerenergia-felhasználás 75 %-os csökkenését jelenti.

A beruházások várhatóan nem okoznak jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzésekben, figyelembe véve a beruházások leírását és a

¹Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. Először, az építési helyszínen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriája szerinti természetes módon előforduló anyagokat) tömegét tekintve legalább 70 %-ban elő kell készíteni újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is, a hulladékhierarchiáról szóló irányelvvel és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban. Másodsor, az üzemeltetők az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló uniós protokollal összhangban korlátozzák az építéssel és bontással összefüggő folyamatok során a hulladék keletkezését, aminek során figyelembe veszik az elérhető legjobb technikákat, és szelektív bontást alkalmaznak a veszélyes anyagok eltávolításának és biztonságos kezelésének lehetővé tétele, valamint az újrafelhasználás és a jó minőségű újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében az anyagok szelektív eltávolítása révén, amelyhez az építési és bontási hulladék válogatására rendelkezésre álló rendszereket használják.

E beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás 1.4. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén

E beruházás célja, hogy lehetővé tegye a vasútvonalak jövőbeli villamosítását Cork nagyvárosi körzetében. A beruházás célja a fenntartható mobilitási politika kiterjesztése Cork régióban, a gépkocsihasználat csökkentése és a tömegközlekedés elterjedésének növelése, hozzájárulva ezáltal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A beruházás a következő három alberuházásból áll:

- Az első alberuházás magában foglalja egy további átmenő forgalmú vonal kialakítását a kenti pályaudvaron (*1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – Egy további átmenő forgalmú vonal kialakítása egy újabb peronnal a kenti pályaudvaron*). Az alberuházás magában foglalja gyalogos híd, liftek és lépcsők építését, az akadálymentességi szabványoknak és a jogszabályi követelményeknek megfelelően.
- A második alberuházás az egyvágányú vonal kétvágányúsításából, a hidakon végzett infrastrukturális munkálatokból, a az ikervonal jelzőberendezéseinek végzett munkából, a vízelvezetés átalakításából, valamint a Glounthaune és Midleton közötti támszerkezetek megépítéséből áll (*1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása*).
- A harmadik alberuházás a Cork vonzáskörzetén áthaladó vonalak jelzőrendszerének felújítása (62 km), a kerítésre, az eltakarítási és telepítési munkákra, a jelzőberendezések műszaki megoldásainak (számítógépesített sorompózárak) megvalósítására, a szolgáltatások megnövekedett gyakoriságának megkönnyítése és a későbbiekben villamosítandó szolgáltatásra vonatkozik (*1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – A vonalak jelzőrendszereinek felújítása*).

A beruházást 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.

Beruházás: 1.5 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) Program

A beruházás célja olyan kutatási és fejlesztési projektek támogatása, amelyek az éghajlat-, az egészségügyi, a digitális és a mezőgazdasági ágazat számos prioritását lefedik. A beruházás a Science Foundation Ireland által a kutatási és innovációs projektek támogatására kidolgozott,

kihíváson alapuló finanszírozási modellt alkalmaz, amely arra ösztönzi a kutatókat, hogy erőfeszítéseiket a társadalomra gyakorolt kézzelfogható hatás elérésére összpontosítsák. A nemzeti nagy kihívások három fordulóban zajlanak (1.5.1. *Nemzeti Nagy Kihívás – 1. forduló*; 1.5.2. *Nemzeti nagy kihívás – 2. forduló*; 1.5.3. *Nemzeti nagy kihívás – 3. forduló*. Öt zöld kihívásból és két digitális kihívásból áll.

A beruházás a projektek három szakaszból álló kiválasztásából áll. Az első, 12–18 hónapig tartó szakasz azoknak a kutatási projekteknek a szűkített listájából áll, amelyek valószínűleg meg fogják oldani ezeket a releváns prioritásokat. A második szakaszban a pályázóknak ajánlatlevelet kell kapniuk. 24 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy projektjüket a prototípus vagy a kormány által elfogadott szakpolitikai vagy szabályozási változás szakaszába állítsák át. Végül a nyertes csapatok számára pénzügyi támogatást kell nyújtani a kiküldési megoldás lehetővé tétele érdekében. Három fordulót kell szervezni.

A beruházás várhatóan nem okoz jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzésekben, figyelembe véve a beruházás leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a 2021–2027-es időszakra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő intézkedéseket. A kihívások tekintetében a felelős mérőszámoknak és céloknak technológiailag semlegesnek, a K+I folyamatoknak is technológiailag semlegesnek kell lenniük, barna K+I-t pedig ki kell zárni a programból.

A beruházást 2026. július 31-ig be kell fejezni.

Beruházás: 1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja

A beruházás célja a tőzeglápok további romlásának megelőzése, valamint állapotuk javítása. A beruházás célja, hogy a tőzegkitermelésről a szénmegkötésre változtassa a földhasználatot és hozzájáruljon a biológiai sokféleség növeléséhez, támogassa a lápok környezetét és az ökoszisztémákat, valamint javítsa a vízminőséget és az árvízkezelést. A beruházásnak hozzá kell járulnia a földhasználatnak a tőzegkitermelésről a szénmegkötésre való átállásához.

A beruházás egy részben állami tulajdonban lévő vállalat, a Bord Na Móna tulajdonában lévő 33 000 hektár tőzegláp rehabilitációjából áll. E tőzeglápok rehabilitációja magában foglalja vizes élőhelyek és rétek létrehozását, a domborzat javítását, az újrantedvesedést gátló lefolyók tisztítását, a növényzet felgyorsítására szolgáló különböző technikák alkalmazását, valamint a víz megemelésére szolgáló, napenergiával működő szivattyúrendszer kialakítását.

A beruházást 2026. augusztus 31-ig be kell fejezni.

Beruházás 1.7. Vízyűjtő-gazdálkodási terv – Magas célkitűzésű program

A beruházás célja a szennyvíz-infrastruktúra javítása a kiemelt szennyvíztisztító telepek projektjeinek előreütemezése révén, amelyek kibocsátása jelentős nyomást gyakorol a fogadó víztestekre.

A beruházás a következőkből áll: i. Legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése (1.7.1. *Vízyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése*); ii. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése legalább 20 szennyvíztisztító telepen (1.7.2. *Vízyűjtő-gazdálkodási terv – Megvalósíthatósági tanulmányok legalább 20 szennyvíztisztító telepen*); És iii. legalább 20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése, valamint a víz-keretirányelv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges kezelési szabványok létrehozására irányuló képesség fejlesztése (1.7.3. *Vízyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése*).

A beruházást 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Reform: 1.8. Az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről szóló törvény (módosítás)

E reform célja a 2030-ra vonatkozó kibocsátáscsökkentési cél és a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célkitűzés elsődleges jogszabályokba való belefoglalása, valamint az e célkitűzések eléréséhez szükséges irányítási keret megerősítése.

A reform magában foglalja az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről szóló törvény (módosítás) aláírását és hatálybalépését, amely többek között előírja a klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig történő jogszabályba foglalását, az ötéves szén-dioxid-költségvetések ágazati és gazdasági szintű elfogadását, az első két szén-dioxid-költségvetésnek a 2030-ra vonatkozó 51 %-os csökkentési célkitűzéssel összhangban történő meghatározását, az éghajlat-politikai cselekvési terv éves aktualizálásának elkészítését és az éves klímajelentés elkészítését.

A reform 2025. december 31-ig fejeződik be.

Reform: 1.9. Szén-dioxid-adó

A reform célja, hogy hozzájáruljon a gazdaság szén-dioxid-mentesítéséhez azáltal, hogy visszaszorítja a fosszilis tüzelőanyagok használatát, ösztönzi a megújuló energia ipar és társadalom általi felhasználását, és előmozdítja az energiahatékonyság növelését.

A reform keretében 2021 és 2025 között egymást követően évente 7,50 EUR-val emelik a szén-dioxid-adó mértékét, követve azt a pályát, amely 2030-ra tonnánként 100 EUR-t tenne ki.

A reform 2025. június 30-ig fejeződik be.

A.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhöz)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
1.	1.1 Az alacsony költségű lakóépületek utólagos átalakítását célzó hitelprogram kockázatmentesítése	Mérföldkő	A pénzügyi eszköz létrehozása: Az érintett minisztériumok és az SBCI közötti szerződéses megállapodás aláírása és a kapcsolódó beruházási stratégia/politika megkötése	A megállapodás aláírása és a kapcsolódó beruházási stratégia/politika közzététele annak érdekében, hogy a folyósított hitelek legalább 75 %-a esetében biztosítsák legalább a középtávú átminősítést	-	-	-	1. negyedév	2022	<p>Az érintett minisztériumok megállapodást kötnek a Strategic Banking Corporation of Irelanddel, és létre kell hozni a pénzügyi eszközt, beleértve a kapcsolódó beruházási stratégiát/politikát, amely előírja, hogy a hitelgarancia-program keretében nyújtott hitelek legalább 75 %-át utólagos átalakítási munkálatok finanszírozására kell folyósítani. A megállapodásnak és a beruházási stratégiának/politikának összhangban kell lennie a Bizottság pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, 2021. január 22-i iránymutató feljegyzésével, biztosítva többek között a DNSH-nak való megfelelést a garanciarendszer által támogatott valamennyi downstream beruházás szintjén. A megállapodásnak biztosítania kell, hogy ezek az utólagos átalakítási munkálatok átlagosan legalább az épületfelújításról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott, közepes mélységű felújítást valósítsanak meg.</p> <p>A program keretében nyújtott hitelek nem sérthetik jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. Az intézkedés biztosítja</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhöz)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
										különösen a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, és kötelezi az építési munkálatokat végző gazdasági szereplőket annak biztosítására, hogy az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék legalább 70 tömegszázalékát (kivéve a a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt) szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájába tartozó természetesen előforduló anyagokat) a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban készítsék elő újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve a más anyagok helyettesítésére szolgáló hulladékfeltöltési műveleteket.
2	1.1 Az alacsony költségű lakóépületek utólagos	Mérőföldkő	Aláírt első hitelgarancia-szerződés	Az első részt vevő hitelintézet aláírja a garanciamegáll	-	-	-	2. negyedév	2022	A garancia keretnek a rendszer keretében történő igénybevitelére vonatkozó szerződéses megállapodást legalább egy részt vevő hitelintézetnek és a garancia vállalóknak alá kell írniuk.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	átalakítását célzó hitelprogram kockázatmentesítése			apodást a program keretében						
3	1.1 Az alacsony költségű lakóépületek utólagos átalakítását célzó hitelprogram kockázatmentesítése	Cél	Teljes folyósítási hitelportfólió	-	Százalék	0	100	4. negyedév	2025	A hitelgarancia-program teljes hitelportfóliójának 100 %-át az egyes jogosult hitelfelvevők által lehívott formában kell jelenteni. A fel nem használt eljárást olyan rendszerek mellett kell végrehajtani, amelyek hasonló célokat követnek, és tiszteletben tartják az 1. mérőföldkőben leírt DNSH-követelményeket.
4	1.2.1 A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – karboncsökkentési alap	Mérőföldkő	Pályázati felhívás közzététele	A Vállalkozáspolitikai, Kereskedelmi és Foglalkoztatási Minisztérium és a vállalati ügynökségek pályázati felhívása	-	-	-	3. negyedév	2022	A pályázati felhívásokat olyan támogathatósági kritériumokkal együtt kell meghirdetni, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai útmutatásnak (2021/C58/01). A bioenergia-technológiát alkalmazó kazánok támogatása; i. Az éghajlatváltozás mérséklése és a biológiai sokféleség tekintetében biztosítani kell, hogy a biomassa megfeleljen az (EU) 2018/2001

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
										megújulóenergia-irányelv (REDII) 29-31. cikkében meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumoknak, valamint az élelmiszer- és takarmányalapú bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak, valamint a kapcsolódó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak. ii. A környezetszennyezés megelőzése és csökkentése érdekében lakókörnyezetekben biztosítani kell a 2008/50/EU irányelvben meghatározott levegőminőségi előírásoknak való megfelelést, és a létesítménynek meg kell felelnie az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv szerinti BAT-következtetéseknek. Csak a nagy hatásfokú, környezetbarát tervezésnek megfelelő kazánok támogathatók.
5	1.2.1 A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – karboncsökkentési alap	Cél	Befejezett projektek	-	Szám	0	750	3. negyedév	2026	Legalább 750 projektet kell jóváhagyni a szén-dioxid-csökkentési alap keretében, összhangban a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
6	1.2.1 A vállalati szektor dekarbonizációjának	Cél	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák telepítése által	-	Szám (ezer tonnában)	0	250	3. negyedév	2026	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák telepítése során legalább 250 000 tonna becsült szén-dioxid-kibocsátást kell csökkenteni. Ezt a tökéletesítmények finanszírozásában részesülő vállalkozásoknak a saját bevallás szerinti

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	felgyorsítása – karboncsökkentési alap		csökkentett CO ₂ mennyisége							kibocsátáscsökkentéssel kell megerősíteniük.
7	1.2.2 A vállalati ágazat dekarbonizációjának felgyorsítása – Éghajlat-politikai cselekvési alap	Mérőföldkő	Az alapra vonatkozó figyelemfelhívó kampány lezárása	Az Enterprise Ireland Climate Action Fund igénybevételére irányuló figyelemfelhívó kampány lezárása	-	-	-	3. negyedév	2026	Az Enterprise Ireland folyamatban lévő, nemzeti és helyi rádiós lefedettséget is magában foglaló éves figyelemfelkeltő kampányát teljesítették az Éghajlat-politikai Alapból rendelkezésre álló támogatások felhasználásának előmozdítása érdekében.
8	1.2.2 A vállalati ágazat dekarbonizációjának felgyorsítása – Éghajlat-politikai cselekvési alap	Cél	A támogatási kérelmek jóváhagyása	-	Szám	0	500	3. negyedév	2026	Legalább 500 támogatási kérelmet kell jóváhagyni, és a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítani kell a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést.
9	1.3 Az állami szektor épületeinek utólagos energetikai átalakítását	Mérőföldkő	Az utólagos átalakítási munkálatok megkezdése	A fővállalkozó megkezdte az utólagos átalakítási munkálatokat a Közmunkahivatal tervezésének	-	-	-	4. negyedév	2021	A fővállalkozót az Office of Public Works (közmunkaügyi Hivatal) jelöli ki, és a fővállalkozónak meg kell kezdenie az utólagos átalakítási munkák kivitelezését az Office of Public Works design és Program szerint. A munka nem sértheti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	célzó program			és programjának megfelelően						<p>célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a 2021-2027-es időszakra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő intézkedéseket. Az intézkedés biztosítja különösen a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, és kötelezi az építési munkálatokat végző gazdasági szereplőket annak biztosítására, hogy az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék legalább 70 tömegszázalékát (kivéve a a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt) szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájába tartozó természetesen előforduló anyagokat) a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban készítsék elő újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve a más anyagok helyettesítésére szolgáló hulladékfeltöltési műveleteket.</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
10	1.3. Az állami szektor épületeinek utólagos átalakítását célzó projekt	Mérőföldkő	A regionális irodaépületek utólagos átalakítási munkái befejeződtek.	A regionális irodaépületek jobb épületminősége t és energiahatékonyságot eredményező utólagos átalakításainak befejezése	-	-	-	2. negyedév	2023	Legalább 5400 négyzetméternyi, legalább a B energetikai minősítést (az épület aktuális energiahatékonysági minősítésének 50 %-os javulását) elérő korszerűsített irodahelyiségnek készen kell állnia.
11	1.3. Az állami szektor épületeinek utólagos átalakítását célzó projekt	Mérőföldkő	A Tom Johnson House utólagos átalakítási munkálatai befejeződtek.	A Tom Johnson House jobb épületminősége t és energiahatékonyságot eredményező utólagos átalakításainak befejezése	-	-	-	4. negyedév	2023	A Tom Johnson House A2 energetikai minősítést (az épület aktuális energiahatékonysági minősítésének 75 %-os javulását) elérő teljes utólagos átalakítása elkészült.
12	1.4 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt	Mérőföldkő	Az elektromos/akkumulátorcellás flottára vonatkozó szerződések aláírása	Odaitélt keretszerződés az elektromos/akkumulátorcellás flottára vonatkozóan	-	-	-	2. negyedév	2022	Az Irish Rail tízéves keretszerződést írt alá az ír vasúti hálózat kibocsátásmentes gördülőállományára vonatkozóan.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	célzott beruházások révén									
13	1.4 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén	Mérföldkő	Kibocsátásmentes meghajtás kiválasztása	A Nemzeti Közlekedési Hatóság közigazgatási határozata	-	-	-	4. negyedév	2025	A corks vasúti hálózat vasúti szolgáltatásainak villamosítására vonatkozó terv részeként döntést kell hozni arról, hogy a nulla kibocsátású kipufogócső-flottát felsővezeték-villamosítással vagy akkumulátor-elektromos flotta használatával kell-e megvalósítani.
14	1.4.1 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – Egy további átmenő forgalmú vonal kialakítása egy újabb peronnal a kenti állomás	Mérföldkő	A kenti pályaudvarra vonatkozó tervezési szerződés odaítélése	Értesítés a kenti állomás átmenő forgalmi peronja tervezéséről szóló szerződés odaítéléséről	-	-	-	4. negyedév	2021	Odaítélték a kenti állomás átmenő forgalmi peronjának tervezésére vonatkozó szerződést.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	területén									
15	1.4.1 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – Egy további átmenő forgalmú vonal létrehozása egy	Mérföldkő	Építési szerződések odaítélése	A beruházási szerződéseket odaítélik	-	-	-	4. negyedév	2022	A beruházási szerződéseket odaítélték. E szerződések odaítélésekor 4 900 000 EUR-t (a kockázati tartalék nélküli projektalapköltségek 70 %-át) kell lekötni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	újabb peronnal a kenti állomás területén									
16	1.4.1 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – Egy további átmenő forgalmú vonal létrehozása egy újabb peronnal a kenti állomás területén	Mérföldkő	Az átmenő forgalmat bonyolító peron elkészült	Az átmenő forgalmat bonyolító peron elkészült	-	-	-	4. negyedév	2024	A peron elkészült. Magában foglalja gyalogos gyaloghíd, liftek és lépcsők építését, az akadálymentességi szabványoknak és a jogszabályi követelményeknek megfelelően.
17	1.4.2 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások	Mérföldkő	Környezeti hatásvizsgálat benyújtása	A környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés benyújtása a tervező hatóságokhoz	-	-	-	3. negyedév	2022	Az Irish Rail a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv követelményeinek megfelelően környezeti hatásvizsgálati jelentést nyújt be a tervezési hatóságoknak Glounthaune és Midelton közötti kettős pályára állításról.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása									
18	I.4.2 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása	Mérőföldkő	Odaítélt építési szerződés	A beruházási szerződés odaítélése	-	-	-	4. negyedév	2022	A fő építési szerződést odaítélték. A szerződés odaítélésekor 48 400 000 EUR-t (a kockázati tartalék nélküli projektalapkölség 70 %-át) kell lekötöni.
19	I.4.2 A jövőbeli villamosítás	Mérőföldkő	A munkálatok megkezdése Glounthaune-	A kétvágányon végzett munkálatok	-	-	-	1. negyedév	2024	A jelenlegi egyvonal kettős nyomon követésére irányuló munkát a Glounthaune-Midleton vonal kétvágányán kell megkezdeni. A munka megkezdését a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása		Midleton Line	megkezdése a Glounthaune-Midleton a vonalon						Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott igazolással kell hivatalos formába önteni.
20	1.4.2 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú	Cél	A Glounthaune és Midleton közötti kettős nyomon követés befejezése	-	Kilométerek száma	0	7,5	2. negyedév	2026	Glounthaune és Midleton között legalább 7,5 km pályát kell kikötni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	vasúti pálya kétvágányúsítás									
21	1.4.3 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – A vonalak jelzőrendszereinek felújítása	Mérőföldkő	Odaítélt fő tervezési és építési szerződés	A vonalak jelzőrendszereinek felújításával kapcsolatos fő tervezési és építési szerződést odaítélik	-	-	-	4. negyedév	2022	A fő tervezési és építési szerződést odaítélték. A szerződés odaítélésekor 34 600 000 EUR-t (a kockázati tartalék nélküli projektalapkölség 70 %-át) kell lekötöni.
22	1.4.3 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – A vonalak jelzőrendszereinek felújítása	Mérőföldkő	A részletes terv elfogadása	A tervezés és az építés végleges tervének elfogadása a közlekedési osztály által	-	-	-	4. negyedév	2023	A vonalak jelzőrendszereinek felújítását szolgáló végleges tervezési és építési tervet elfogadták.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	nek felújítása									
23	1.4.3 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – A vonalak jelzőrendszereinek felújítása	Cél	Az jelzőrendszer-felújítási munkálatok befejezése	-	Kilométerek száma	0	62	3. negyedév	2026	A corks vonzaskörzet hálózata esetében legalább 62 kilométernyi jelzőrendszer-felújítást kell teljesíteni.
24	1.5.1 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 1. forduló	Mérőföldkő	Az 1. forduló keretében kiválasztott zöld projektekre vonatkozó szerződések aláírása	A Nemzeti Nagy Kihívás 1. fordulójában kiválasztott csoportok számára közösen elfogadott zöld megoldások kidolgozására irányuló szerződések. A szerződések	-	-	-	2. negyedév	2025	A Science Foundation Ireland a pályázati felhívást követően szerződéseket ír alá a kiválasztott csoportokkal. A Science Foundation Ireland biztosítja, hogy a kiválasztási eljárás 7700000 EUR összegben támogassa az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, az ellenálló képességre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra összpontosító projekteket (az igazgatási költségek 9,5 %-a kivételével), összhangban az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében szereplő 022. beavatkozási területtel. A kiválasztott projektek a DNSH technikai útmutatójának (2021/C58/01) megfelelően nem sérthetik jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
				ajánlati levél formáját öltik.						szerinti környezeti célkitűzéseket.
25	1.5.1 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 1. forduló	Mérföldkő	Az 1. forduló keretében kiválasztott digitális projektekre vonatkozó szerződések aláírása	A Nemzeti Nagy Kihívás 1. fordulóján kiválasztott csapatok számára közösen elfogadott digitális megoldások kifejlesztésére irányuló szerződések. A szerződések ajánlati levél formáját öltik.	-	-	-	2. negyedév	2025	A Science Foundation Ireland a pályázati felhívást követően szerződéseket ír alá a kiválasztott csoportokkal. A kiválasztott projektek a DNSH technikai útmutatójának (2021/C58/01) megfelelően nem sérthetik jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikk szerinti környezeti célkitűzéseket.
26	1.5.1 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 1. forduló	Mérföldkő	Az 1. forduló kiválasztott projektjeinek befejezéséről szóló jelentés	A kiválasztott projektek által elért előrehaladásról szóló zárójelentés és a prototípus stádiumába jutott projektek bemutatása	-	-	-	3. negyedév	2026	

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
27	1.5.2 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 2. forduló	Mérőföldkő	Az 2. forduló keretében kiválasztott zöld projektekre vonatkozó szerződések aláírása	A Nemzeti Nagy Kihívás 2. fordulójában kiválasztott csoportok számára közösen elfogadott zöld megoldások kidolgozására irányuló szerződések.	-	-	-	4. negyedév	2025	A Science Foundation Ireland a pályázati felhívást követően szerződéseket ír alá a kiválasztott csoportokkal. A Science Foundation Ireland biztosítja, hogy a kiválasztási eljárás 18 500 000 EUR összegben támogassa az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra összpontosító projekteket (az igazgatási költségek 9,5 %-át nem számítva), összhangban az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében szereplő 022. beavatkozási területtel. A kiválasztott projektek nem sérthetik jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a 2021-2027-es időszakra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő intézkedéseket.
28	1.5.2 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 2. forduló	Mérőföldkő	Az 2. forduló keretében kiválasztott digitális projektekre vonatkozó szerződések aláírása	A Nemzeti Nagy Kihívás 2. fordulóján kiválasztott csapatok számára közösen elfogadott digitális megoldások	-	-	-	4. negyedév	2025	A Science Foundation Ireland a pályázati felhívást követően szerződéseket ír alá a kiválasztott csoportokkal. A kiválasztott projektek a DNSH technikai útmutatójának (2021/C58/01) megfelelően nem sérthetik jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
				kifejlesztésére irányuló szerződések.						
29	1.5.2 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 2. forduló	Mérőföldkő	az elért eredményekről szóló jelentés a 2. forduló keretében kiválasztott projektek befejezésének szintjéről		-	-	-	3. negyedév	2026	
30	1.5.3 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 3. forduló	Mérőföldkő	Az 3. forduló keretében kiválasztott zöld projektekre vonatkozó szerződések aláírása	A Nemzeti Nagy Kihívás 3. fordulójában kiválasztott csoportok számára közösen elfogadott zöld megoldások kidolgozására irányuló szerződések.	-	-	-	2. negyedév	2026	A Science Foundation Ireland a pályázati felhívást követően szerződéseket ír alá a kiválasztott csoportokkal. A Science Foundation Ireland biztosítja, hogy a kiválasztási eljárás 19600000 EUR összegben támogassa az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra összpontosító projekteket (az igazgatási költségek 9,5 %-át nem számítva), összhangban az (EU) 2021/241 rendelet VI. mellékletében szereplő 022. beavatkozási területtel. A kiválasztott projektek nem sérthetik jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a 2021-2027-es időszakra

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhöz)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
										vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő intézkedéseket.
31	1.5.3 Nemzeti Nagy Kihívás (National Grand Challenge) – 3. forduló	Mérőföldkő	az elért eredményekről szóló jelentés a 3. forduló keretében kiválasztott projektek befejezésének szintjéről	A kiválasztott projektek elért eredményeiről szóló jelentés	-	-	-	3. negyedév	2026	
32	1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Mérőföldkő	Tőzeglápok rehabilitációs előzetes vizsgálata	Az intézkedés végrehajtásához használandó előzetes tanulmány közzététele	-	-	-	3. negyedév	2021	A tőzeglápok rehabilitációjáról előzetes tanulmányt tettek közzé, amely tartalmazza a környezetvédelmi célkitűzéseket, az alkalmazandó rehabilitációs előírásokat, a rehabilitációra kiválasztott lápok listáját és kiválasztásuk kritériumait.
33	1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	Az első lápokon végzett munkálatok megkezdése	-	Szám	0	19	4. negyedév	2021	Legalább 19 lép rehabilitációját meg kell kezdeni. A fejlesztések megkezdését helyszíni ellenőrzésekkel és műszaki értékelésekkel kell biztosítani, amelyeket az elért haladásról szóló jelentésben kell benyújtani.
34	1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	A további lápokon végzett munkálatok megkezdése	-	Szám	19	61	4. negyedév	2023	További lápok rehabilitációjának legalább további 42 lépésben meg kell kezdődnie. A fejlesztések megkezdését helyszíni ellenőrzésekkel és műszaki vizsgálatokkal kell biztosítani, amelyeket időközi jelentésben kell elvégezni és formalizálni. A jelentésnek konkrét, mérhető, elfogadható, reális, időhöz kötött (SMART) fő teljesítménymutatókat kell tartalmaznia.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
35	1.6 A tözeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	Az első lépések rehabilitációs munkálatainak befejezése	-	Szám	0	40	4. negyedév	2024	A rehabilitációt legalább 40 lépés esetében jelentős mértékben javítani kell. A befejezést helyszíni ellenőrzésekkel és műszaki vizsgálatokkal kell biztosítani, amelyeket időközi jelentésben kell elvégezni és formalizálni. A jelentésnek SMART KPI-okat kell tartalmaznia.
36	1.6 A tözeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	A rehabilitációs munka befejezése	-	Szám	40	82	3. negyedév	2026	82, körülbelül 33 000 hektárnyi lapon el kell végezni a rehabilitációt. A teljesítést záró jelentéssel kell megerősíteni, amely megerősíti, hogy a rendszer és a szerződés célkitűzései teljesültek. A végleges jelentéseknek tartalmazniuk kell a helyszíni ellenőrzések és műszaki értékelések eredményeit is.
37	1.7.1 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése	Mérőföldkő	A támogatásra jogosult szennyvíztisztító telepek kiválasztása	A legalább 10 támogatható helyszínt tartalmazó lista közzététele	-	-	-	1. negyedév	2022	Az értékelésnek egy szakértői csoport értékelésén kell alapulnia, és tartalmaznia kell a szükséges korszerűsítés típusának leírását.
38	1.7.1 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése	Mérőföldkő	Kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítések megkezdése	A kivitelezést végző vállalkozó számára kiadott, a munkálatok teljes körét és a teljesítés	-	-	-	2. negyedév	2022	A kis szennyvíztisztító telepeken végzett korszerűsítési munkálatokat úgy kell megkezdeni, hogy a kijelölt építési vállalkozó számára építési megbízást adnak ki.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
				határidejét részletező munkamegbízások						
39	1.7.1 Vízyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése	Cél	Korszerűsített kis szennyvíztisztító telepek	-	Szám	0	10	3. negyedév	2025	A befejezést a befejezésről szóló jelentéssel kell alátámasztani.
40	1.7.2 Vízyűjtő-gazdálkodási terv – Megvalósíthatósági tanulmányok legalább 20 szennyvíztisztító telepen	Cél	Az 1. és 3. alintézkedéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok és értékelések, amelyek értékelik a további korszerűsítési lehetőségeket	-	Szám	0	20	4. negyedév	2023	Legalább 20 megvalósíthatósági tanulmányt és értékelést kell közzétenni a 2. és 3. alintézkedéshez kapcsolódóan.
41	1.7.3 Vízyűjtő-gazdálkodási terv – legalább	Mérőföldkő	A nyomon követésre kiválasztott helyszínek	A biológiai és fizikai-kémiai mutatók nyomon	-	-	-	2. negyedév	2022	A figyelemmel kísérendő területek jegyzékét és a megfigyelés feltételeit az Irish Water határozza meg.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése		közzététele	követésére kiválasztott, legalább 20 helyszínt tartalmazó lista közzététele						
42	1.7.3 Vízugyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése	Mérőföldkő	Zárójelentés	A nyomon követés következtetéseit bemutató zárójelentés	-	-	-	3. negyedév	2025	E nyomon követés és adatgyűjtés eredménye egy jelentés formájában valósul meg, amely összefoglalja e nyomon követés eredményeit, valamint a víz-keretirányelv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges kezelési szabványok létrehozására irányuló képesség fejlesztését.
43	1.8 2021. évi éghajlat-politikai és alacsony széndioxid-kibocsátás-fejlesztési (módosító) törvény	Mérőföldkő	Az éghajlat-politikai és az alacsony széndioxid-kibocsátás-fejlesztési (módosított) 2021. évi törvény hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés	-	-	-	3. negyedév	2021	A jogszabály hatályba lép. Ehhez jogszabályba kell foglalni a klímasemlegességi célkitűzést 2050-ig, el kell fogadni az első széndioxid-költségvetési programot a 2030-ra vonatkozó 51 %-os csökkentési célkitűzéssel összhangban, az éghajlat-politikai cselekvési terv éves frissítését, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos éves jelentéstételt az éghajlat-politikai cselekvési tervben meghatározott szakpolitikák végrehajtási szintjéhez és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének szintjéhez kapcsolódóan.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
44	1.8 2021. évi éghajlat-politikai és alacsony szén-dioxid-kibocsátás-fejlesztési (módosító) törvény	Mérőföldkő			-	-	-	4. negyedév	2021	Az első három ötéves szén-dioxid-költségvetést el kell fogadni. A szén-dioxid-költségvetéseknek összhangban kell lenniük a 2030-ig elérendő 51 %-os csökkentési célkitűzéssel.
45	1.8 Az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről szóló 2021. évi törvény (módosítás)	Mérőföldkő	Az éghajlat-politikai cselekvési terv első frissítése	Az éghajlat-politikai cselekvési terv éves aktualizálásának elfogadása és közzététele	-	-	-	3. negyedév	2022	El kell fogadni egy felülvizsgált éghajlat-politikai cselekvési tervet, amely szükség esetén további szakpolitikákat és intézkedéseket határoz meg ahhoz, hogy Írország a 2018-as szinthez képest 2030-ra 51 %-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, és 2050-re megvalósítsa a klímasegélyességét. Az éghajlat-politikai cselekvési tervet össze kell hangolni az éghajlat-politikai és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztési (módosított) 2021. évi törvény keretével és célkitűzéseivel, és összhangban kell lennie Írországnak az uniós éghajlat- és energiapolitikai jogszabályok szerinti kötelezettségeivel.
46	1.8 Az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről	Mérőföldkő	Az éghajlat-politikai cselekvési terv további aktualizálása	Az éghajlat-politikai cselekvési terv éves aktualizálásának	-	-	-	3. negyedév	2025	El kell fogadni egy felülvizsgált éghajlat-politikai tervet, amely szükség esetén további szakpolitikákat és intézkedéseket határoz meg ahhoz, hogy Írország a 2018-as szinthez képest 2030-ra 51 %-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, és 2050-re

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	szóló 2021. évi törvény (módosítás)			k elfogadása és közzététele						megvalósítsa a klímasemlegességet. Az éghajlat-politikai cselekvési tervet összességében hozzá kell igazítani az éghajlat-politikai és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztési (módosított) 2021. évi törvény keretében javasolt kerethez és célkitűzésekhez, és összhangban kell lennie Írországnak az uniós éghajlat- és energiapolitikai jogszabályok szerinti kötelezettségeivel.
47	1.9 Szén-dioxid-adó	Mérőföldkő	A szén-dioxid-adó mértékére vonatkozó szabályozás	A jogalkotási aktusnak a szén-dioxid-adócsökkentési pályára vonatkozó jogszabály hatálybalépését meghatározó rendelkezése	-	-	-	4. negyedév	2020	A jogszabályok hatályba léptek, és bevezetik az éves átalányemeléseket. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó hosszú távú szén-dioxid-árjelzést első alkalommal jogalkotási alapon kell meghatározni. Az egyes érintett tüzelőanyagokra vonatkozó egyedi adómértékeket jogszabályban kell meghatározni, és közzé kell tenni a Bevételek honlapján.
48	1.9 Szén-dioxid-adó	Mérőföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2021-ben		-	-	-	2. negyedév	2021	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és előírja a 2021. évi 7,50 EUR/tonna CO ₂ -kibocsátás — növekedést. Ez a növekedés valamennyi érintett tüzelőanyagra vonatkozik a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően.
49	1.9 Szén-dioxid-adó	Mérőföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2022-ben	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott adóemelések	-	-	-	2. negyedév	2022	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid—kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2022. évi növeléséről. Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időponttól kezdődően valamennyi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
				bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása						érintett tüzelőanyagokra alkalmazni kell.
50	1.9 Szén-dioxid-adó	Mérőföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2023-ben	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott adóemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása	-	-	-	2. negyedév	2023	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid—kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2023. évi növeléséről. Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időponttól kezdődően valamennyi érintett tüzelőanyagokra alkalmazni kell.
51	1.9 Szén-dioxid-adó	Mérőföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2024-ben	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott adóemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása	-	-	-	2. negyedév	2024	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid—kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2024. évi növeléséről. Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időponttól kezdődően valamennyi érintett tüzelőanyagokra alkalmazni kell.
52	1.9 Szén-dioxid-adó	Mérőföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2025-	A 2020. évi költségvetési törvényben	-	-	-	2. negyedév	2025	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid—kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2025. évi növeléséről.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
			ben	meghatározott adóemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása						Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időponttól kezdődően valamennyi érintett tüzelőanyagra alkalmazni kell.

B. 2. KOMPONENS: A DIGITÁLIS REFORMOK ÉS ÁTALAKULÁS FELGYORSÍTÁSA ÉS KITERJESZTÉSE

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a digitális átalakulás kihívásainak kezeléséhez azáltal, hogy támogatja a közszolgáltatások és a vállalkozások digitalizációját, valamint javítja a digitális készségeket.

A komponens célja az ország digitális átalakulásának felgyorsítása és kiterjesztése a vállalkozások digitalizációjának támogatása, a digitális szakadék kockázatának kezelése – többek között az oktatási ágazatban –, a digitális készségek fejlesztése, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztésének és a digitális közszolgáltatások nyújtásának támogatása révén.

Az komponens támogatja a digitális átállásba és a digitális infrastruktúrába történő beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtását, valamint a digitális szakadék kockázatának kezelését, többek között az oktatási ágazatban (2019-es 3. országspecifikus ajánlás, 2020-ban pedig 2. és 3. országspecifikus ajánlás).

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben az komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

B.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Beruházások: 2.1. Közös kormányzati adatközpont kialakítása

Az intézkedés célja, hogy kiváló minőségű adatközpont-létesítményeket biztosítson a kormány elavult nyilvános szervertermeinek és adatközponti létesítményeinek felváltására, amelyek többnyire olyan városközponti irodahelyiségekben találhatóak, amelyek az energiafelhasználás szempontjából természetüknél fogva nem hatékonyak. A Backweston Campusban kifejlesztett közös kormányzati adatközpont környezetbarátabb módon működik, többek között az adatközpont hulladékhőjének más épületekben történő felhasználásával. Az adatfeldolgozásnak bizonyítottan jelentős megtakarítást kell eredményeznie az üvegházhatásúgáz-kibocsátás tekintetében az életciklus során.

A beruházás az adatközpont megépítéséből, villamosításából és mechanikus berendezéseiből áll. Négy minisztériumnak/szolgáltatásnak be kell zárnia meglévő telephelyeit, és a migráció első lépéseként át kell költöznie az új közös kormányzati adatközpontba.

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházások: 2.2. Program a vállalkozások digitális átalakulásának ösztönzésére Írországban

Az intézkedés célja a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) közötti kiegyensúlyozatlan digitalizáció kezelése, valamint az írországi vállalkozások digitalizálásának fokozása.

A beruházás az írországi vállalkozások digitalizálását célzó programok – például az online jelenlét fejlesztése, a termékek és üzleti folyamatok digitalizálása, valamint a digitális technológiák új piacok és üzleti modellek kialakítása céljából történő felhasználása – támogatását jelenti. Ez az intézkedés a több országra kiterjedő projekt részeként támogatja az írországi európai digitális innovációs központokat is. A központok további segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak a digitális átalakuláshoz és versenyképesebbé váláshoz.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati

felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. Fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a downstream felhasználást is²; ii. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem eredményeznek alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást³; iii. Hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel⁴ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek⁵; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházások: 2.3. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak program

Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy az általános és középiskolák tanulóit megfelelő digitális készségekkel vétezzék fel. Az intézkedés hozzájárul az írországi regionális és digitális szakadék és egyenlőtlenségek kezeléséhez.

A beruházás két alintézkedést tartalmaz a digitális területen az iskolák számára. Az első alintézkedés (2.3.1. *Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – Konnektivitás*) nagy sebességű széles sávú kapcsolatot biztosít az általános iskolák számára, a második (2.3.2. *Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra*) pedig finanszírozza az IKT-infrastruktúrához való hozzáférést, különösen azáltal, hogy támogatja az iskolákat abban, hogy digitális eszközöket és szoftvereket bocsássanak a hátrányos helyzetű tanulók rendelkezésére.

A beruházást 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Beruházások: 2.4. A népszámlálási ívek online kitöltési lehetősége

Az intézkedés célja az adatgyűjtés és -elemzés hatékonyságának javítása a népszámlálás digitalizálása révén. Csökkenti a felmérés válaszadóinak terheit és az adatgyűjtés költségeit. A népszámlálás az egyetlen művelet, amely átfogó képet ad az ívek szociális és életkörülményeiről. Értékes információkkal szolgál a politikai döntéshozók számára ahhoz, hogy magas színvonalú közpolitikákat alakítsanak ki.

A beruházás egy olyan platform kialakítására irányul, amely lehetővé teszi a háztartások számára a népszámlálási ívek online kitöltését. A kialakítandó infrastruktúrának

²Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

³Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁴Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

⁵Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

újratervezési potenciállal kell rendelkeznie a hatóságok által végzett bármilyen nagy volumenű adatgyűjtéshez.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházások: 2.5. Az 5G technológiák használata a környezetbarátabb és innovatívabb Írország érdekében

Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy a közigazgatási szervek maximálisan kihasználják az 5G technológiák előnyeit.

A beruházás lényege egy alacsony késleltetésű platform létrehozása egy nagy sebességű gerinchálózattal, amely pereminformatikai csomópontokat használ a gyorsabb reagálás érdekében. A későbbiekben számos közszolgáltatást kell kifejleszteni, tesztelni és alkalmazni a platform felhasználásával, különösen a közvédelem és katasztrófasegély, valamint a kkv-k és induló innovatív vállalkozások beruházásait megelőző tesztelés céljából.

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházások: 2.6. E-egészségügyi projektek

Az intézkedés célja az ír egészségügyi rendszer digitalizálásának támogatása a különböző digitális rendszerek közötti interoperabilitás fokozása révén.

A beruházás két alintézkedésből áll. Az első alintézkedés (2.6.1. *E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár program*) támogatja az e-gyógyszertár rendszerek bevezetését az írországi kórházakban. Ez a beruházás lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy jobban nyomon kövessék a gyógyszerek használatát és költségeit, valamint lehetővé teszik egy integrált ellátási rendszer létrehozását, amelyben az orvosi rendelvényekre vonatkozó adatok az elektronikus betegnyilvántartáshoz kapcsolódnak. A második alintézkedés (2.6.2. *E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer*) az egészségügyi rendszeren belüli pénzügyi és beszerzési hatékonyságot biztosító integrált pénzügyi irányítási rendszer telepítését támogatja. Az integrált pénzügyi irányítási rendszer várhatóan úgy éri el ezt, hogy egységes képet ad az írországi kórházak összes beszerzéséről és áráról, ami várhatóan lehetővé teszi az egészségügyi hatóságok számára, hogy optimalizálják közbeszerzési gyakorlataikat.

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform: 2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése

Az intézkedés célja az ír oktatás és képzés digitális átalakulásának támogatása minden szinten (iskolák, felsőoktatás, egész életen át tartó tanulás), az alapvető digitális készségek valamennyi közegben történő általános érvényesítése, valamint a digitális szakadék kockázatának kezelése.

A reform a következőkből áll: i. Az iskolákra vonatkozó digitális stratégia (2021–2027), amelynek célja a digitális technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása az oktatás, a tanulás és az értékelés terén; ii. 10 éves felnőttkori írástudási, számolni tudási és digitális jártassági stratégia, amelynek célja, hogy segítsen az egyéneknek digitális jártasságuk fejlesztésében; iii. A magas szintű IKT-készségekkel rendelkező diplomások számának növelését célzó intézkedés; valamint iv. az IKT-eszközökhöz való hozzáférés támogatását célzó intézkedés, különösen azáltal, hogy lehetővé teszi a továbbképzési és felsőoktatási intézmények számára, hogy laptopokat bocsássanak a hátrányos helyzetű tanulók rendelkezésére.

A reform 2022. december 31-ig fejeződik be.

B.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
53	2.1 Közös kormányzati adatközpont kialakítása	Mérföldkő	Az adatközpont építési szerződésének aláírása	A szerződés aláírása	-	-	-	1. negyedév	2022	Az adatközpontba építési, mechanikus és elektronikai felszerelési munkálatait odaitéllő szerződést aláírták.
54	2.1 Közös kormányzati adatközpont kialakítása	Mérföldkő	Az adatközpont-épület építésének befejezése	Az építkezés befejezése	-	-	-	4. negyedév	2023	Az adatközpont valamennyi berendezésének, mechanikus és elektromos létesítményei elkészültek és sikeresen tesztelték őket, és a létesítményt engedélyezték és átadták a Közmunkaügyi Hivatalnak.
55	2.1 Közös kormányzati adatközpont kialakítása	Cél	A szerverek/szolgáltatások áthelyezése az új kormányzati adatközpontba	-	Szám	0	4	4. negyedév	2025	Legalább 4 szervezet szervezeit és szolgáltatásait átvitték az új Kormányzati Adatközpontba, az alábbiak szerint: - Department of Agriculture (Mezőgazdasági Minisztérium), - Office of the Revenue Commissioners (A Bevételi Biztosok Hivatala) - An Garda Síochána (országos rendőrség), valamint - Department of Social Protection (Szociális Védelmi Minisztérium). A 2021/241 rendelet VI. mellékletének 2. lábjegyzete és VII. mellékletének 7. lábjegyzete értelmében az adatfeldolgozásnak bizonyítottan jelentős megtakarítást kell eredményeznie az üvegházhatósúgáz-kibocsátás terén az életciklus során a szolgáltatások energiafelhasználási hatékonyságának javítása révén, és a projektnek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
										meg kell felelnie az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló európai magatartási kódexnek.
56	2.2 Az ír vállalkozások digitális átalakulása	Mérőföldkő	Pályázati felhívások közzététele	Pályázati felhívások közzététele	-	-	-	2. negyedév	2022	A vállalkozási ügynökségeknek a program valamennyi elemére (például az utalványrendszerekre) vonatkozó első pályázati felhívásait közzé kell tenni, olyan támogathatósági kritériumokkal együtt, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai útmutatónak (2021/C58/01).
57	2.2 Az ír vállalkozások digitális átalakulása	Mérőföldkő	Létrehozott európai digitális innovációs központok	Az európai digitális innovációs központok létrejöttnek tekinthetők	-	-	-	3. negyedév	2022	Az Európai Bizottság Digitális Európa programján belül legalább két európai digitális innovációs központot (EDIH) kell létrehozni a kkv-k digitális átalakulásának, a közszolgáltatásnak és a tágabb értelemben vett gazdaságnak az ösztönzésére. Négy ír EDIH-t kell kijelölni az uniós szintű hálózatra vonatkozó meghívásos bizottsági felhívás továbbítására.
58	2.2 Az ír vállalkozások digitális átalakulása	Cél	A digitális transzformáció finanszírozásának jóváhagyása	-	Szám	0	720	2. negyedév	2026	A digitalizálási programok végrehajtása révén legalább 720 vállalat részesült finanszírozásban.
59	2.3.1 Digitális infrastruktúra és finanszírozás	Cél	Az iskolák szélessávú hálózathoz való csatlakozása	-	Szám	0	750	2. negyedév	2022	A kiskereskedelmi szolgáltatók legalább 750 általános iskolába telepítettek routereket. Ezeket az iskolákat összekapcsolták a HEAnet széles sávú hálózattal.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	iskoláknak – Konnektivitás									
60	2.3.1 Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – Konnektivitás	Cél	Az iskolák szélessávú hálózathoz való csatlakozása	-	Szám	750	990	3. negyedév	2022	A kiskereskedelmi szolgáltatók legalább 990 általános iskolába telepítettek routereket. Ezeket az iskolákat összekapcsolták a HEAnet széles sávú hálózattal.
61	2.3.2 Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra	Mérőföldkő	A körlevél közzététele az iskolák számára a finanszírozási kritériumok ismertetése céljából	A körlevél közzététele az iskoláknak	-	-	-	3. negyedév	2021	A program finanszírozási kritériumait és mechanizmusait véglegesítették, és az iskoláknak szóló körlevél közzététele révén közzétették az iskolákkal.
62	2.3.2 Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra	Cél	Általános és középiskolák nyújtott finanszírozás	-	Szám	0	3 415	4. negyedév	2021	Legalább 3415 általános és középiskola részesül az IKT-infrastruktúrához való hozzáférés finanszírozásában. Az iskoláknak az iskola profilján – többek között társadalmi-gazdasági tényezőkön – alapuló finanszírozásban kell részesülniük az oktatási hátrány kockázatának kitett tanulók megcélzása érdekében.
63	2.4 A népszámlálási ívek online kitöltési lehetősége	Mérőföldkő	Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése	Az online adatgyűjtési rendszer kísérleti projektjének tesztelése	-	-	-	3. negyedév	2022	Kísérleti projektet kell végrehajtani és végrehajtani az online adatgyűjtési koncepció tesztelésére. Magában foglalja egy kísérleti online népszámlálási rendszer kidolgozásának és végrehajtásának befejezését, valamint a teljes körű online népszámlálás felé történő előrelépés megvalósíthatóságának ellenőrzésére szolgáló

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
			céljából.							tesztek elvégzését.
64	2.4 A népszámlálási ívek online kitöltési lehetősége	Mérőföldkő	A polgárokból álló minta teszteli az online adatgyűjtés főpróbáját	A polgárok mintája által végzett tesztelés	-	-	-	3. negyedév	2024	Az online adatgyűjtő eszköz megfelelő működésének ellenőrzése céljából főpróbát végeztek el. A főpróba megerősítette, hogy az online adatgyűjtő létesítmény a polgárok számára egyszerű módon működik, és hatékonyan gyűjti össze a szükséges népszámlálási adatokat. A főpróbán a polgárok egy mintája is részt vett.
65	2.4 A népszámlálási ívek online kitöltési lehetősége	Mérőföldkő	A népszámlálás online adatgyűjtésének elindítása	Online adatgyűjtési rendszer indul, amelyet a polgárok a népszámláláson használhatnak.	-	-	-	2. negyedév	2026	Meg kell kezdeni a 2026-os népszámlálásra vonatkozó népszámlálási adatok gyűjtését megkönnyítő, élő online adatgyűjtési rendszert, ami azt jelenti, hogy az élő rendszert a központi statisztikai hivatalnak kell megvalósítania és tesztelnie. Ezt a mérőföldkövet azelőtt kell befejezni, hogy a rendszert elérhetővé tennék a polgárok számára a tényleges népszámláláson való használatra.
66	2.5 Az 5G technológiák használata a környezetbarátabb és innovatívabb Írország érdekében	Cél	18 számítási csomópont megvásárlása	-	Szám	0	18	4. negyedév	2023	Beszerezési eljárásokat követően legalább 18 számítási csomópontot kell beszerezni.
67	2.5 Az 5G technológiák használata a	Cél	Számítási csomópontok telepítése	-	Szám	0	18	4. negyedév	2024	Legalább 18 számítási csomópontot telepítettek a platformon.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	környezetbarátabb és innovatívabb Írország érdekében									
68	2.5 Az 5G technológiák használata a környezetbarátabb és innovatívabb Írország érdekében	Mérőföldkő	A közvédelem és katasztrófaegélyezés tesztelése	Tesztelési szakasz	-	-	-	4. negyedév	2025	Vége kell hajtani és végre kell hajtani a Közvédelmi és Katasztrófa-segélyezési szolgáltatás tesztelését, valamint az arról a kereskedelmi fuvarozók 5G hálózatára történő roamingját. A tesztet a közvédelmi és katasztrófaegélyező-ügynökségek informatikai személyzete és gyakorlati szakemberei jóváhagyták.
69	2.6.1 E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár program	Mérőföldkő	Az e-gyógyszertár rendszerekre vonatkozó szerződések odaítélése	A kórházak digitális gyógyszerárrendszerének beszerzésére irányuló szerződések odaítélése (e-gyógyszertár)	-	-	-	3. negyedév	2021	Az e-gyógyszertár beszerzési folyamata beszállítói szerződéseinek aláírása befejeződött.
70	2.6.1 E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár program	Mérőföldkő	Az e-gyógyszertár kiépítésének és konfigurálásának befejezése	A kiépítés és a konfigurálás befejezése	-	-	-	4. negyedév	2023	A digitális kórházi e-gyógyszertár megoldáshoz szükséges alapvető technikai IT-funkciók megépítését és konfigurálását be kell fejezni.
71	2.6.1 E-egészségügyi	Cél	Az e-gyógyszertár	-	Szám	0	36	4. negyedév	2025	Legalább 36 kórháznak rendelkeznie kell e-gyógyszertár rendszerrel.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	projektek – e-gyógyszertár program		alkalmazás első bevezetése					v		
72	2.6.2 E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer	Mérőföldkő	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurálásának befejezése	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurálásának befejezése	-	-	-	4. negyedév	2021	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer tervezését, felépítését és konfigurálását a rendszertesztelés előkészítése során be kell fejezni.
73	2.6.2 E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer	Cél	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer első bevezetése	-	Szám	0	24	4. negyedév	2025	Legalább 24 kórházi és közösségi helyszínt fel kell szerelni az integrált pénzgazdálkodási rendszerrel.
74	2.7 A digitális szakadékok kezelése és a digitális készségek fejlesztése	Mérőföldkő	Az iskolákra vonatkozó digitális stratégia közzététele	Az iskolákra vonatkozó új digitális stratégia közzététele	-	-	-	4. negyedév	2021	Az iskolákra vonatkozó digitális stratégiát közzé kell tenni. Körvonalaznia kell az Oktatási Minisztérium azon politikáját, hogy a digitális technológiák használatát beépíti az iskolarendszer tanításába, tanulásába és értékelésébe, beleértve a szakpolitikai célkitűzéseket és prioritásokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a célkitűzéseknek megfelelően a kívánt eredmények elérése érdekében kell végrehajtani.
75	2.7 A digitális szakadékok kezelése és a	Cél	A magas szintű IKT-készségekkel rendelkező	-	Szám	7 450	12 450	4. negyedév	2022	2022-ben további 5 000 tanulóknak (ami 65 %-os növekedésnek felel meg) magas szintű IKT-készségekkel kell rendelkeznie. Ezeknek a készségeknek magukban kell foglalniuk a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
	digitális készségek fejlesztése		diplomások számának növelése							számítástechnikát, az elektrotechnikát és az elektrotechnikát, és legalább 6. szintű NFQ-ként kell meghatározni őket.
76	2.7 A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése	Mérőföldkő	A felnőttek készségeire vonatkozó 10 éves stratégia közzététele	A felnőttkori írástudásra, számolni tudásra és digitális műveltségre vonatkozó 10 éves stratégia közzététele	-	-	-	3. negyedév	2021	El kell fogadni és közzé kell tenni a felnőttkori írástudásra, számolni tudásra és digitális műveltségre vonatkozó 10 éves stratégiát. Célkitűzéseket határoz meg a digitális jártasság alapvető elsajátítására vonatkozóan.
77	2.7 A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése	Cél	IKT-eszközökkel felszerelt hátrányos helyzetű diákok	-	Szám	0	20 000	4. negyedév	2021	Legalább 20 000 laptopot kell biztosítani a hátrányos helyzetű tanulók számára a továbbképzésben és a felsőoktatásban. A laptopra vonatkozó előírásokat a felsőoktatási vagy továbbképzési intézmények tantárgyszakértőivel együttműködve kell elkészíteni, és az eszközöknek a felsőoktatással és a továbbképzéssel összefüggésben megfelelőnek kell lenniük.

C. 3. KOMPONENS: TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYREÁLLÍTÁS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a következő kihívások kezeléséhez járul hozzá: i. Az aktiválási stratégiák előmozdításának szükségessége; ii. A szakemberhiány kezelésének és a munkaerő zöld és digitális átállásra való felkészítésének szükségessége; iii. A vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentésének szükségessége; iv. A pénzmosás elleni keret megerősítésének szükségessége; v. Az adórendszer agresszív adótervezést elősegítő jellemzői kezelésének szükségessége; vi. A nyugdíjreform-tervek teljes körű végrehajtásának szükségessége; vii. A szociális lakáskínálat terén jelentkező hiányok kezelésének szükségessége és a lakhatás megfizethetőségének javítása; valamint viii. az egészségügyi rendszer hozzáférhetősége, rezilienciája és költséghatékonysága javításának szükségessége.

A komponens célkitűzései a következők: i. a munkanélküliek közel tartása a munkaerőpiachoz; ii. az ír munkaerő ellátása olyan jövőorientált készségekkel, amelyek szükségesek a kis- és középvállalkozások (kkv-k) ágazata innovációjának és termelékenységének fellendítéséhez, valamint az éghajlat-politikai fellépést támogató készségekhez; valamint iii. hozzájárulás az átfogó szociális és gazdaságpolitikai keret megerősítéséhez egy olyan környezet kialakításának elősegítése érdekében, amely elősegíti az aktiválási támogatásba és a továbbképzésbe történő beruházások maximalizálását.

Az komponens hozzájárul a foglalkoztatással kapcsolatos országspecifikus ajánlások kezeléséhez aktív integrációs támogatás és továbbképzés (2019-ben és 2020-ban 2. országspecifikus ajánlás), a vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok (2019-ben 3. országspecifikus ajánlás), a pénzmosás elleni küzdelem (2020-ban 4. országspecifikus ajánlás), az agresszív adótervezés (2019-ben az 1. országspecifikus ajánlás és 2020-ban 4. országspecifikus ajánlás), a nyugdíjak (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás), a szociális és megfizethető lakhatás (2019-ben 3. országspecifikus ajánlás és 2020-ban 2 országspecifikus ajánlás) és az egészségügy (2019-ben és 2020-ban: 2 országspecifikus ajánlás) révén.

A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben az komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

C.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Beruházás: 3.1. Munkahelyi tapasztalatszerzési program

Az intézkedés célja a legalább hat hónapja munkanélküli álláskereső munkaezőpiacra való bejutásának támogatása.

A beruházás abban áll, hogy a fogadó szervezetnél több mint hat hónapja munkanélküli álláskeresőket foglalkoztatnak. Az foglalkoztatás hat hónapig tart, heti 30 órára. A fogadó szervezeteknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy minden résztvevő számára legalább 60 órás képzést biztosítsanak vagy tesznek lehetővé. A támogatás minimálbérrel egyenlő részét, amelyet az álláskeresői jogosultság általános mértékét vagy a jogosultsági feltételekben meghatározott, azzal egyenértékű juttatást meghaladó elhelyezésért fizetnek, e beruházásból kell finanszírozni.

A beruházást 2023. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás: 3.2. Solas helyreállítási készségfejlesztési program

Az intézkedés célja a munkavállalók átképzésének és továbbképzésének támogatása a modern ír gazdaság és munkaerőpiac kihívásainak figyelembevétele érdekében.

A beruházás a „Skills to Compete” program részeként egy sor további oktatási és képzési program kidolgozásából, valamint a „SOLAS Green Skills Action” program hivatalos létrehozásából áll. A képzési programokat és modulokat mind az 16 oktatási és képzési tanács irányítja. Különösen azokra a készségekre kell összpontosítani, amelyek relevánsak a kettős átállás szempontjából, és olyan foglalkoztatási lehetőségeket kínáló ágazatokat céloznak meg, mint az információs és kommunikációs technológiák (IKT) programozása, a környezetbarát építőipar és az éghajlatváltozás mérséklése.

Ez az intézkedés nem károsítja jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. Különösen a DNSH technikai útmutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést oly módon kell biztosítani, hogy az oktatási és képzési tanácsok általi teljesítésre vonatkozó követelményekbe beépítenek egy kizárási elvet.

A beruházást 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás: 3.3. Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja

Az intézkedés célja az oktatási és képzési kapacitás kiépítése a műszaki egyetemeken.

A beruházás a Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapjának (TUTF) kibővítéséből áll, hogy egy külön erre a célra létrehozott „TUTF oktatási és képzési reformprogram” keretében számos projektet finanszírozzon. Ezeket a projekteket az öt új és kialakulóban lévő műszaki egyetemet célzó pályázati felhívást követően kell kiválasztani. Ide tartoznak a következőkhöz kapcsolódó projektek: i. a személyzet készségei és fejlesztése, ii. tanterv, valamint oktatási és tanulási reform, iii. a regionális fejlődéshez és a kkv-k készségeihez, a vállalkozásokhoz és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségek, iv. digitális és támogató infrastruktúra, valamint v. a műszaki egyetemek nemzeti szinten megosztott digitális szolgáltatásai. A pályázatokra külön kritériumok vonatkoznak a nemek közötti egyenlőségre és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőségre vonatkozóan.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. Fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a downstream felhasználást is⁶; ii. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményeznek⁷; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel⁸ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő

⁶Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

⁷Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁸Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási

létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek⁹; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

A beruházást 2024. december 31-ig be kell fejezni.

Reform: 3.4. A vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentése

Az intézkedés célja, hogy megszüntesse a kkv-k előtt álló szükségtelen szabályozási akadályokat a vállalkozásalapítás és -növelés terén.

A reform a kkv-teszt megtervezését, végrehajtását és alkalmazásának ellenőrzését foglalja magában. A kkv-teszt négy lépését mérlegelik a politikai döntéshozók: i. a kkv-k érdekelt feleivel folytatott konzultáció, ii. az érintett vállalkozások azonosítása, iii. a kkv-kra gyakorolt hatás mérése, valamint iv. alternatív mechanizmusok és enyhítő intézkedések értékelése. Emellett a reform magában foglalja a kkv-k számára segítséget és támogatást nyújtó egységes kkv-portál kifejlesztéséről szóló projektjelentés közzétételét.

A reformot 2023. március 31-ig be kell fejezni.

Reform: 3.5. pénzmosás elleni küzdelem

Az intézkedés célja Írország pénzmosás elleni keretrendszerének megerősítése.

A reform a pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos ágazati kockázatértékelés közzétételéből áll a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végzők, illetve társasági szolgáltatók esetében. Meg kell erősíteni az Igazságügyi Minisztérium Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztályának (AMLCU) személyzetét, különösen a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végzők, illetve társasági szolgáltatók nagyobb számú ellenőrzésének elvégzése céljából. Az ellenőrzések során figyelembe kell venni a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végzők, illetve társasági szolgáltatók jogi kötelezettségeit, beleértve a következőket: az engedély alkalmazási köre; Üzleti kockázatértékelés; Ügyfélkockázat-értékelés; Politikák és eljárások; A személyzet képzése és oktatása; Ügyfél-átvilágítás és az ügyfelek tényleges tulajdonlása; Gyanús tranzakciók bejelentése. Ezen túlmenően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel foglalkozó egység munkacsoportot hoz létre, amely felülvizsgálati jelentést nyújt be a kormánynak az elsődleges jogszabályok módosításának megvalósíthatóságáról annak érdekében, hogy a szabályozási eszköztárat kiterjesszék a pénzügyi szankciók közigazgatási rendszerére, és ajánlásokat fogalmazzon meg a szabályozási eszköztár kiterjesztésére, amennyiben ez megvalósíthatónak tűnik. Új jogszabály lép hatályba, amelynek célja a munkacsoport jelentésében foglalt ajánlások működőképessé tétele.

A reformot 2023. június 30-ig be kell fejezni.

Reform: 3.6. Agresszív adótervezés

kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatóknak bizonyítékot.

⁹Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatóknak bizonyítékot.

Az intézkedés célja megelőző intézkedések alkalmazása az agresszív adótervezés lehetőségeinek korlátozása érdekében, különös tekintettel az adóztatás kifelé irányuló fizetések útján történő kettős elmaradására.

A reform a következőkből áll: i. Az immateriális javakra vonatkozó tőkejuttatásokról szóló jogszabályok módosítása, a társasági adóilletőség reformjának befejezése és az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó megerősített szabályok hatálybalépése. A kifelé irányuló kifizetések tekintetében a reform ii. magában foglalja egy független külső vállalkozó által készített, a fizetési forgalmat érintő közelmúltbeli reformok hatásáról szóló gazdasági elemzés közzétételét; iii. Nyilvános konzultáció a kimenő fizetésekre vonatkozó intézkedések bevezetésének lehetőségéről; Valamint iv. a nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékében szereplő országok és területek felé teljesített kifizetések kettős elmaradásának megelőzését célzó jogszabályok hatálybalépése. Ezek a jogalkotási intézkedések magukban foglalják a forrásadókat vagy a kifelé irányuló kifizetések le nem vonhatóságát. Osztalékok esetében az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat, mivel az osztalékok nem vonhatók le.

A reform 2024. március 31-ig fejeződik be.

Reform: 3.7. Nyugdíjak

Az intézkedés célja a kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítése és harmonizálása.

A reform olyan jogalkotási intézkedésekből áll, amelyek a munkáltatói hozzájárulások adóügyi megítélésének harmonizációjának támogatjár és hozzájárulnak a lehívási eljárások egyszerűsítéséhez. Az első intézkedés egy olyan szabály törlése, amely tiltja a második pillérbe tartozó foglalkoztatói nyugdíjrendszerekről a harmadik pillérbe tartozó magánnyugdíj-megtakarítási számlákra történő átvezetést, amennyiben az egyén 15 évnél hosszabb minősített szolgálati idővel rendelkezik. A második intézkedés a munkavállalói nyugdíjhoz való munkáltatói hozzájárulásokra kivetett természetbeni juttatási teher eltörlését foglalja magában. A harmadik intézkedés a „jövőre hagyott minimális nyugdíjalap” esetleges eltörlése.

A reform 2022. december 31-ig fejeződik be.

Reform: 3.8. A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése

Az intézkedés célja a szociális és megfizethető lakáskínálat növelése.

A reform abból áll, hogy a Land Development Agency (területfejlesztési ügynökség – LDA) kereskedelmi állami szervként megkezdi működését az LDA-törvény értelmében. Magában foglalja továbbá a megfizethető lakhatásról szóló törvény hatálybalépését. A lakóegységeket a reform által létrehozott különböző rendszerek keretében kell biztosítani.

Az intézkedés várhatóan okoz jelentős kárt az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzésekben, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. Az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK bizottsági határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájában meghatározott, természetesen előforduló anyagokat) legalább 70 tömegszázalékát a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban készítsék elő újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve a más anyagok helyettesítésére szolgáló hulladékfeltöltési műveleteket.

A reform 2022. március 31-ig fejeződik be.

Reform: 3.9. Egészségügy

Az intézkedés célja, hogy előrelépés történjen a Sláintecare reformprogram végrehajtása terén, hogy hozzájáruljon egy olyan egyetemes, egységes egészségügyi rendszer megvalósításához, amelyben mindenkinek egyenlő hozzáférése van a szükségleteken alapuló szolgáltatásokhoz, függetlenül a fizetési képességtől.

A reform a Sláintecare tanácsadói szerződés végrehajtásából áll. A Sláintecare tanácsadói szerződés „kizárólag állami” munkaszerződés a tanácsadók számára, magánpraxisra vonatkozó rendelkezés nélkül, a helyszínen vagy azon kívül, és magasabb fizetést vezet be a szokásos új belépői bérszintekhez képest. A reform magában foglalja 96 közösségi egészségügyi hálózat (CHN) működőképessé tételét az egészségügyi alapszolgáltatások strukturált tervezésére és nyújtására. Végül pedig azt is biztosítja, hogy egyre több beteg vegyen részt a krónikus betegségek kezelésére irányuló programban.

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni.

C.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
78	3.1 Munkahelyi tapasztalatszerzési program	Mérföldkő	Informatikai eszközök elkészítése.	A munkahelyi tapasztalatszerzési program (WPEP) végrehajtásához szükséges informatikai eszközök elkészítése.	-	-	-	2. negyedév	2021	A fizetési eszköznek (ISTS/BOM1 2 & 4 rendszer), a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszköznek (BOMi4 ACM WPEP) és a minőségi jelentéstételi eszköznek működésbe kell lépnie.
79	3.1 Munkahelyi tapasztalatszerzési program	Cél	A munkahelyi tapasztalatszerzési program (WPEP) résztvevőit nyilvántartásba vették	-	Szám	0	10 000	1. negyedév	2023	Legalább 10 000 WPEP-résztvevőt kell nyilvántartásba tenni. Legalább hat hónapos munkatapasztalatot szereztek, valamint legalább 20 órányi akkreditált képzést vagy ágazati elismert képzést és összesen legalább 60 órányi képzést végeztek el, vagy ilyen gyakorlaton vettek részt, vagy mindez folyamatban van.
80	3.2 Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Mérföldkő	A „Skills to Compete” program keretében rendelkezésre álló összes készségfejlesztési lehetőség közzététele	A nemzeti kurzusfoglalási honlapon közzétett és a tanulók rendelkezésére álló készségfejlesztési lehetőségek teljes tárháza.	-	-	-	3. negyedév	2021	A „Skills to Compete” készségkínálási lehetőségeket közzé kell tenni és elérhetővé kell tenni a tanulók számára. Ide tartoznak a következők: i. digitális készségek, ii. foglalkoztathatósági (transzverzális) készségek és iii. konkrét ágazati készségek. A DNSH technikai útmutatónak (2021/C58/01) való megfelelést úgy kell biztosítani, hogy az oktatási és képzési tanácsok általi teljesítésre vonatkozó követelményekbe beépítenek egy kizárási elvet. A kizárási listának legalább a következőket kell tartalmaznia: A hulladék hulladéklerakóban vagy hulladékégetőben történő elhelyezéséhez kapcsolódó tevékenységek, amelyek károsíthatják a környezetet,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
										A fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek (megjegyzik azonban, hogy a készségfejlesztési tevékenységek irányulhatnak a tőzegalapú üzemekben dolgozók átképzésére azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék számukra a kizárási listán nem szereplő különböző típusú tevékenységekben való részvételt), Olyan tevékenységek, amelyek esetében a hosszú távú hulladékártalmatlanítás hosszú távon károsíthatja a környezetet.
81	3.2 Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Mérőföldkő	A zöld készségek biztosításával és modulokkal kapcsolatos összes lehetőség közzététele	A „zöld készségek” modulokat és a kínálati lehetőségeket közzéteszik és elérhetővé teszik a továbbképzéshez és képzéshez szükséges nemzeti kurzusfoglalás honlapján.	-	-	-	4. negyedév	2021	Valamennyi zöld készségmodult és kínálati lehetőséget közzé kell tenni és elérhetővé kell tenni a foglaláshoz i. az épületek utólagos átalakítására és a közel nulla energiafelhasználású épületekre (NZEB) vonatkozó modul bővítése és ii. újonnan kifejlesztett zöld készségek modulja. Ki kell terjedniük legalább a közel nulla energiaigényű épületek speciális készségfejlesztési területeire és az utólagos átalakításra, valamint a továbbképzéshez és átképzéshez szükséges zöld készségekre. Különösen az i. az épületek utólagos átalakítása és a közel nulla energiafelhasználású épületek (NZEB) alatt felsorolt lehetőségeknek olyan speciális készségfejlesztő képzést is magukban kell foglalniuk, amely lehetővé teheti a közel nulla energiaigényű épületeknél magasabb szabványok alkalmazását is. Jelentéstételi rendszert kell létrehozni. A DNSH technikai útmutatónak (2021/C58/01) való megfelelést úgy kell biztosítani, hogy az oktatási és képzési tanácsok általi teljesítésre vonatkozó követelményekbe beépítenek egy kizárási elvet. A kizárási listának legalább a következőket kell tartalmaznia: - A hulladék hulladéklerakóban vagy hulladékégetőben történő elhelyezéséhez kapcsolódó olyan tevékenységek,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
										amelyek károsíthatják a környezetet, - A fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek (megjegyzik azonban, hogy a készségfejlesztési tevékenységek irányulhatnak a tőzegalapú üzemekben dolgozók átképzésére azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék számukra a kizárási listán nem szereplő különböző típusú tevékenységekben való részvételt), és - Olyan tevékenységek, amelyek esetében a hosszú távú hulladékártalmatlanítás hosszú távon károsíthatja a környezetet.
82	3.2 Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Cél	A „Zöld készségek” cselekvési program résztvevői és a versenyképességhez szükséges készségekre vonatkozó programban való részvétel	-	Szám	30 351	111 601	4. negyedév	2022	A 2020 vége előtt beiratkozott résztvevők számához képest legalább 81 250 további résztvevőnek kell beiratkoznia a SOLAS „zöld készségek” cselekvési programja és a „Készségek a versenyképességért” kezdeményezés keretében rendelkezésre álló készségek és modulok legalább egyikére. A DNSH technikai útmutatónak (2021/C58/01) való megfelelést a 80. és 81. mérőföldkőben meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztosítani.
83	3.2 Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Cél	A „Készség a versenyképességért” kezdeményezésben beiratkozott, legalább 5. szintű végzettséggel rendelkező, 30 év alatti nők arányának növekedése	-	Százalék	14	20	4. negyedév	2022	A „Készségek a versenyképességért” kezdeményezés keretében legalább az egyik készség- és modullehetőségben részt vevő résztvevők legalább 20 %-ának 30 év alatti nőnek kell lennie, akik a nemzeti képesítési keretrendszerben legalább 5 iskolai végzettséggel rendelkeznek, szemben a 2020 vége előtt beiratkozott résztvevők 14 %-ával. Az állampolgárságra vonatkozó adatokat is gyűjteni kell.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
84	3.3 Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Mérőföldkő	Az oktatási és képzési reformprogram keretében projekteknek odaítélt vissza nem térítendő támogatások	A projektekre vonatkozó, vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodásokat a sikeres pályázók aláírták	-	-	-	1. negyedév	2022	<p>Az oktatási és képzési reform program keretében kötött valamennyi vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodást sikeres pályázók aláírták a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban egy kizárási lista használatával, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményével. Minden vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell a sikeres pályázó (műszaki egyetem (TU) vagy TU fejlesztési konzorcium) számára elkülönített pénzügyi összeget, valamint a projekt részleteit és ütemezését. Minden javaslatnak világosan be kell mutatnia, hogy hogyan vették figyelembe a nemek közötti egyenlőséget és az esélyegyenlőséget a pályázat összeállításakor, a végrehajtandó konkrét intézkedéseket, az intézkedések kedvezményezettjeire vonatkozó, nemek közötti egyenlőségre és egyenlőségre lebontott adatok szolgáltatását, valamint azt, hogy ezek a fellépések hogyan illeszkednek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó intézményi cselekvési tervekhez.</p> <p>Minden vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodásban meg kell határozni, hogy a Felsőoktatási Hatóság a szakaszonkénti kifizetéseket a jóváhagyott projektekre vonatkozó elérendő eredmények és kritériumok teljesítésétől teszi függővé.</p> <p>A projektek a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a személyzet készségei és fejlesztése, - tanterv, valamint oktatási és tanulási reform, - a regionális fejlődéshez, valamint a kkv-k, a vállalkozások és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségek,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
										- digitális és támogató infrastruktúra, - nemzeti szinten megosztott digitális TU-szolgáltatások.
85	3.3 Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Mérőföldkő	A projektjelentések jóváhagyása	A projektjelentések et a felsőoktatási hatóság aláírja.	-	-	-	4. negyedév	2024	Az oktatási és képzési reformprogram valamennyi végleges projektjelentését a felsőoktatási hatóságnak jóvá kell hagynia. A végleges projektjelentések mérik az elérendő eredmények elérése terén elért haladást és a jóváhagyott projektek alapjául szolgáló kritériumok betartását, ideértve a DNSH-kritériumoknak való megfelelést, a nemek közötti egyenlőséget és az esélyegyenlőséget is.
86	3.3 Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Cél	A továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben részt vevő öt technológiai egyetem személyzetének tagjai	-	Szám	0	4 000	2. negyedév	2024	Az öt műszaki egyetem legalább 4000 alkalmazottjának részt kell vennie az oktatási és képzési reformprogram 84. mérőföldkőben említett projektjei keretében finanszírozott továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben.
87	3.3 Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Cél	Mind az öt műszaki egyetem hallgatói új vagy megreformált tantervbe iratkoztak be, vagy új vagy megreformált képzési vagy tanulási tevékenységekben vettek részt	-	Szám	0	9 600	2. negyedév	2024	Az öt műszaki egyetemről érkező legalább 9 600 hallgatónak új vagy megreformált tantervbe kell beiratkozni, vagy részt kell vennie az oktatási és képzési reformprogram 84. mérőföldkőben említett projektjei keretében finanszírozott új vagy megreformált képzési vagy tanulási tevékenységekben.
88	3.4 A vállalkozások előtt álló	Mérőföldkő	A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó	Cselekvési program és közlemény	-	-	-	1. negyedév	2022	Közzé kell tenni a kkv-teszt végrehajtására irányuló cselekvési programot, amelynek célja a kkv-k előtt álló szükségtelen szabályozási akadályok felszámolása. A

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
	szabályozási akadályok csökkentése		program közzététele és valamennyi kormányzati szervezeti egység tájékoztatása	közzététele a kkv-teszt végrehajtásáról, amelyet valamennyi kormányzati szervezeti egység rendelkezésére bocsátanak						program egyértelmű ütemtervet és célkitűzéseket határoz meg a kkv-tesztre vonatkozóan. A kkv-teszt végrehajtásáról szóló közleményt is ki kell adni valamennyi kormányzati szervezeti egységnek, amelyeknek kérniük kell, hogy a kkv-tesztet valamennyi vonatkozó jogszabály tekintetében teljes körűen alkalmazzák.
89	3.4 A vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentése	Mérőföldkő	Az összes azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kormány következetesen alkalmazza a kkv-tesztet	Az összes azonosított intézkedés végrehajtása annak érdekében, hogy a kormány következetesen alkalmazza a kkv-tesztet, ideértve a hálózat és a jelentéstételi keret létrehozását is.	-	-	-	2. negyedév	2022	A 88. mérőföldkőben rögzített cselekvési programban meghatározott valamennyi intézkedést a programban meghatározott ütemterv szerint kell végrehajtani. Létre kell hozni egy hálózatot, amely magában foglal egy-egy kormányzati főosztály egy-egy tagját, kivéve, ha egy adott főosztály megfelelően megindokolta, hogy miért nem nevez ki tagot. Létre kell hozni egy jelentéstételi keretet, amely lehetővé teszi a kkv-teszt kormányok közötti alkalmazásának nyomon követését.
90	3.4 A vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentése	Cél	A kkv-tesztet alkalmazó kormányzati szervek	-	Szám	0	5	1. negyedév	2023	2022-ben legalább öt további kormányzati osztálynak kell alkalmaznia a kkv-tesztet, szemben azzal, hogy 2020-ban legalább egyszer egyetlen kormányzati szerv sem alkalmazta a kkv-tesztet. Ezt a kkv-teszt alkalmazására vonatkozó, egy erre a célra létrehozott központi honlapon közzétett adatokkal kell alátámasztani.
91	3.5 A pénzmosás elleni küzdelem	Cél	A megbízható vagy vállalati szolgáltatóknál a Pénzmosás Elleni Megfelelési	-	Szám	0	120	4. negyedév	2021	Az MLCU szabályozó nyomozóinak legalább 120 bizalmi vagytonkezelési tevékenységet végző, illetve társasági szolgáltató (TCSP) vizsgálatát kell elvégezniük (akár helyszíni, akár távolról). A pénzmosás elleni küzdelemért felelős egységnek 2021-ben legalább két

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
			Egység (AMLCU) által végzett ellenőrzések							további alkalmazottat kell felvennie, köztük legalább egyet az igazságügyi számvitel terén, hogy segítse a TCSP-k felügyeletét és irányítását. Az ellenőrzések során figyelembe kell venni a TCSP-k jogi kötelezettségeit, beleértve a következőket: az engedély alkalmazási köre; Üzleti kockázatértékelés; Ügyfélkockázat-értékelés; Politikák és eljárások; A személyzet képzése és oktatása; Ügyfél-átvilágítás és az ügyfelek tényleges tulajdonlása; Gyanús tranzakciók bejelentése. Az ellenőrzést követően a TCSP-t magas, közepes-magas, közepes-alacsony vagy alacsony kockázatúnak kell minősíteni, és ez tájékoztatást nyújt a jövőbeli ellenőrzések szintjéről.
92	3.5 A pénzmosás elleni küzdelem	Mérőföldkő	A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata	A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata, beleértve az eszköztárnak a közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre való kiterjesztésére vonatkozó	-	-	-	4. negyedév	2021	A munkacsoport benyújtja a kormánynak az elsődleges jogszabályoknak a szabályozási eszköztárnak a közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre való kiterjesztése érdekében történő módosításának megvalósíthatóságáról szóló felülvizsgálati jelentést, amely ajánlásokat tartalmaz a szabályozási eszköztár ilyen kiterjesztésére, amennyiben az megvalósíthatónak tűnik.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
				ajánlásokat is						
93	3.5 A pénzmosás elleni küzdelem	Mérőföldkő	Pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni ágazati kockázatértékelés közzététele vagyoni kezelők vagy vállalati szolgáltatók esetében	Pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni ágazati kockázatértékelés közzététele vagyoni kezelők vagy vállalati szolgáltatók esetében	-	-	-	1. negyedév	2022	A pénzmosás elleni irányítóbizottság (AMLSC) a bizalmi vagyoni kezelési tevékenységet végzők, illetve társasági szolgáltatók (TCSP) pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni ágazati kockázatértékelését közzétette. A kockázatértékelésben szereplő elemzésnek a TCSP-k valamennyi érintett felügyeleti szerve számára kiadott részletes kérdőívre adott válaszokon kell alapulnia. Az értékelés során az Európai Bizottság által javasolt, az Európai Bizottság szupranacionális kockázatértékelésében alkalmazott módszertant kell alkalmazni.
94	3.5 A pénzmosás elleni küzdelem	Mérőföldkő	A munkacsoport jelentésében szereplő, pénzügyi szankciókra vonatkozó ajánlásokat végrehajtó jogszabályok hatálybalépése	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés	-	-	-	2. negyedév	2023	A jogszabályok hatályba lépnek. A munkacsoport jelentésében szereplő, a 92. mérőföldkőben említett ajánlásokat a szabályozási eszköztárnak egy közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre való kiterjesztése érdekében a gyakorlatban is alkalmaznia kell.
95	3.6 Agresszív adótervezés:	Mérőföldkő	Immateriális javakra vonatkozó tőketartalékok módosítása	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés	-	-	-	3. negyedév	2020	A jogszabályok hatályba lépnek. Módosítania kell az immateriális javakra vonatkozó tőkejuttatásokat annak biztosítása érdekében, hogy a 2020 októberétől beszerzett valamennyi eszköz teljes mértékben a legjobb nemzetközi gyakorlattal összhangban álló egyensúlyozásidőszabályok hatálya alá tartozzon.
96	3.6 Agresszív adótervezés:	Mérőföldkő	A nem együttműködő országok és területek	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi	-	-	-	1. negyedév	2021	A jogszabályok hatályba lépnek. Módosítania kell Írország társaságiadó-illetőségre vonatkozó szabályait annak megakadályozása érdekében, hogy az ír bejegyzett vállalatok adózási szempontból hontalanok legyenek,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
			jegyzékére alkalmazandó társaságiadó-rendszer reformja és az ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó szabályok szigorítása	rendelkezés						valamint hogy leállítsa azokat a struktúrákat (például az úgynevezett „Double Irish”-t), amelyek célja az adókikerülés elleni egyesült államokbeli szabályok hiányosságainak kihasználása volt. A jogszabályoknak meg kell erősíteniük a nem együttműködő országok és területek jegyzékére alkalmazandó, ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó szabályokat is, túllépve az adózás rendjéről szóló 1997. évi törvény 35B. részében az ATAD-ra vonatkozóan az ellenőrzött külföldi társaságokra (a továbbiakban: CFC-k) vonatkozóan meghatározott minimumkövetelményeket. A 835YA, alkalmazáson kívül helyezi a 835T, szakaszt (a tényleges adókulcs alóli mentesség), a 835U. szakaszt (az alacsony nyereség adómentessége) és a 835V. szakaszt (az alacsony könyv szerinti nyereség adómentessége), annak érdekében, hogy a CFC elszámolási időszakában adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós magatartási kódex szerinti jegyzékében szereplő CFC-vel rendelkező irországi illetőségű vállalat ne élhessen a fent említett mentességekkel.
97	3.6 Agresszív adótervezés:	Mérföldkő	Gazdasági elemzés a kimenő pénzforgalomról és a közelmúltbeli reformokról, valamint nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre alkalmazandó	A kimenő pénzforgalomról és a közelmúltbeli reformokról szóló gazdasági elemzés közzététele, valamint nyilvános konzultációs összefoglaló közzététele a	-	-	-	4. negyedév	2021	A független külső vállalkozó által készített gazdasági elemzést közzé kell tenni. Megvizsgálta az uniós tagállamokba és nem uniós joghatóságokba, többek között offshore pénzügyi központokba irányuló fizetési forgalmat (beleértve a kamatokat, jogdíjakat és osztalékokat), valamint azt, hogy az ír társaságiadó-kódex közelmúltbeli reformjai, valamint a más joghatóságokban, nevezetesen az Egyesült Államokban végrehajtott kulcsfontosságú reformok milyen gyakorlati hatást gyakorolnak ezekre a folyamatokra. Nyilvános konzultációra került sor a kimenő fizetésekre vonatkozó intézkedések bevezetésének lehetőségéről is, és azt közzé kell tenni a Pénzügyminisztérium honlapján.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
			intézkedésekről	külföldre irányuló kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről						A konzultációt legalább hat hétig meg kell nyitni az érdekelt felek számára. A nyilvános konzultáció során figyelembe vett intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a forrásadó alkalmazását és a kifelé irányuló kifizetések le nem vonhatóságának bevezetését.
98	3.6 Agresszív adótervezés:	Mérőföldkő	A kifelé irányuló kifizetésekre alkalmazandó jogszabályok bevezetése az adóztatás kettős elmaradásának megelőzése érdekében	A jogszabály hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés	-	-	-	1. negyedév	2024	A jogszabályok hatályba lépnek. Az adóztatás kettős elmaradásának elkerülése érdekében a kifelé irányuló kifizetésekre (kamatok, jogdíjak és osztalékok) alkalmazandó, az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékében szereplő országokon kívül is, beleértve az adófizetés nélküli és a nulla adót kivető országokat is. Az intézkedések magukban foglalják a forrásadót vagy a kifelé irányuló kifizetések le nem vonhatóságát. Osztalékok esetében az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat, mivel az osztalékok nem vonhatók le.
99	3.7 Nyugdíjak	Mérőföldkő	Jelentés a kiegészítő nyugdíjrendszerrel	A nyugdíjak reformjával és az adózással foglalkozó szolgálatközi csoport jelentésének közzététele a kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítésének és összehangolásának elősegítése érdekében	-	-	-	4. negyedév	2020	A nyugdíjak reformjával és az adózással foglalkozó szolgálatközi csoport jelentését közzé kell tenni. A Bizottság számos ajánlást terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy miként lehet előmozdítani a kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítésének és összehangolásának célját.
100	3.7 Nyugdíjak	Mérőföldkő	A kiegészítő nyugdíjrendszer	A jogszabály hatálybalépésére	-	-	-	4. negyedév	2022	A jogszabályok hatályba lépnek. A 99. mérőföldkőben említett jelentés számos konkrét ajánlását követve

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
			egyszerűsítését és harmonizálását célzó jogalkotási intézkedések	vonatkozó jogszabályi rendelkezés						egyszerűsített és harmonizált számos kiegészítő nyugdíjadó-szabályt. Ez elősegíti a nyugdíjtermékek és a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek közötti harmonizációt, beleértve a munkavállalói nyugdíjjárulékok adóügyi megítélését, és hozzájárul a lehívási folyamat egyszerűsítéséhez is.
101	3.8 Biztosítson több embernek szociális és megfizethető lakhatást.	Mérőföldkő	Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként történő működésének megkezdése	Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként történő működésének megkezdése	-	-	-	4. negyedév	2021	<p>A Land Development Agency törvény hatályba lépett, és a Land Development Agency (LDA) a társasági törvény alapján kijelölt tevékenységi társaságként jön létre. Az LDA céljai közé tartozik az állami lakáskínálat növelése, különös tekintettel a szociális és megfizethető lakhatásra.</p> <p>Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhíthető lépéseket a DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően.</p> <p>Az LDA biztosítja különösen a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, és kötelezi az építési munkálatokat végző gazdasági szereplőket annak biztosítására, hogy az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék legalább 70 tömegszázalékát (kivéve a a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt) szóló, 2000. május 3-i</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
										2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájába tartozó természetesen előforduló anyagokat) a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban készítsék elő újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve a más anyagok helyettesítésére szolgáló hulladékfeltöltési műveleteket.
102	3.8 A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése	Cél	Az új, közösségi földterületre épült megfizethető otthonok vásárlási programján keresztül eladásra kínált lakások	-	Szám	0	100	1. negyedév	2022	Legalább 100 lakást kell eladásra elérhetővé tenni a közösségi földterületre épült megfizethető otthonok vásárlási programján keresztül. A támogathatóságot az első lakás vásárlójának jövedelemkapacitása és az arra való képtelensége alapján kell értékelni, hogy az érintettek a lakásvásárlást nyílt piaci értéken megengedhetik-e maguknak, és a jogosultságot többek között a helyi önkormányzat területén töltött idejük, valamint az otthonuk család méretéhez viszonyított nagysága alapján kell rangsorolni. A lakásokat akkor tekintik értékesíthetőnek, ha az építkezés befejeződött, és a jogosult kérelmezők kérelmeit elfogadták. Biztosítani kell a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint az 101. mérőföldkőben meghatározott DNSH-követelményeknek való megfelelést.
103	3.8 A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése	Cél	A bérletidj-rendszer keretében rendelkezésre bocsátott lakások	-	Szám	0	450	1. negyedév	2022	A belvárosokban legalább 450 lakást kell elkészíteni és bérbe adni közepes jövedelmű lakóknak, a hivatásos ingatlanértékelő által meghatározott szabadpiaci érték legalább 25 %-os csökkentésével. A jogosultságot a miniszter rendeletben határozza meg a jövedelmekre vonatkozó statisztikai adatok alapján. A rendszer a Dublinban, Corkban, Galwayben, Limerickben, Waterfordban és Nagy-Dublinban található

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
										otthonokra alkalmazandó. Biztosítani kell a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint az 101. mérőföldkőben meghatározott DNSH-követelményeknek való megfelelést.
104	3.8 A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése	Cél	A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók rendelkezésére bocsátott lakások	-	Szám	0	100	1. negyedév	2022	Legalább 100 lakást kell eladásra elérhetővé tenni a tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók számára. Mérhető, megfizethető szükséglettől függően a vásárlóknak a szabadpiaci érték legfeljebb 30 %-ának megfelelő tőketámogatásban kell részesülniük. Biztosítani kell a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint az 101. mérőföldkőben meghatározott DNSH-követelményeknek való megfelelést.
105	3.9 Egészségügy	Mérőföldkő	A Sláintecare Consultant Contract működésének megkezdése	A Sláintecare Consultant Contract működésének megkezdése	-	-	-	3. negyedév	2021	A Sláintecare Consultant Contract hatályba lépett. Ez magában foglalja a fizetéseknek a új belépők szokásos bérszintjéhez képest történő emelését és a tanácsadókra vonatkozó új szerződéses megállapodásokat. A szerződés „kizárólag állami” munkaszerződés, amely nem tesz lehetővé magánpraxist sem a helyszínen, sem a helyszínen kívül. Az új szerződés legkésőbb 2021. szeptember 30. után kötött valamennyi szerződésre alkalmazandó. Valamennyi meglévő tanácsadónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy tartósan átálljon a Sláintecare Consultant Contract-re, de megmarad az a lehetőség is, hogy a meglévő szerződésében maradjon.
106	3.9 Egészségügy	Cél	Működésbe lépnek a közösségi egészségügyi hálózatok	-	Szám	0	96	4. negyedév	2022	Összesen 96 közösségi egészségügyi hálózat (CHN) kezdi meg működését. Minden egyes CHN alapellátási csapatokból áll, amelyek strukturált módon vonják be az általános gyakorlatot az egészségügyi alapszolgáltatások tervezésébe és nyújtásába.
107	3.9 Egészségügy	Cél	A krónikus betegségek	-	Szám	120 000	430 000	4. negyedév	2023	Legalább 430 000 krónikus betegségben szenvedő vagy krónikus betegség magas kockázatának kitett beteget

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
			kezelésére irányuló programban részt vevő betegek							regisztráltak az egyik komponensben (Opportunista esetmegállapítás; Éves megelőzési program a szív- és érrendszeri betegségek vagy cukorbetegség magas kockázatának kitett betegek számára; A programban szereplő krónikus betegségekkel diagnosztizált betegekre vonatkozó strukturált kezelési program), amikor a program 2023-ban éri el a teljes körű végrehajtást, szemben a programban 2020. december 31-ig regisztrációra jogosult 120 000 beteggel. A krónikus betegségek kezelésére irányuló programban részt vevő betegek számára 12 hónapos időszakon belül két ütemezett felülvizsgálatot kell biztosítani, amelyek magukban foglalják a betegek oktatását, a megelőző ellátást, a gyógyszerek felülvizsgálatát, a fizikai vizsgálatot, a tervezett vizsgálatokat és az egyéni ellátási tervet. Minden felülvizsgálat a gyakorló ápolóval folytatott konzultációból és azt követően a háziorvossal folytatott konzultációból áll.

D. AUDIT ÉS ELLENŐRZÉS

D.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Az első kifizetési kérelem benyújtása előtt működésbe kell hozni a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával kapcsolatos valamennyi releváns adat – a mérőkövetek és célok elérése, a végső címzettek, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok – rögzítésére, tárolására és rendelkezésre bocsátására szolgáló adattárrendszert. Írország az első kifizetési kérelem benyújtása előtt külön ellenőrzési jelentést nyújt be, amelyben megerősíti az adattárolási rendszer funkcióinak hatékonyságát. Az ellenőrzési jelentést a feltárt kapcsolódó hiányosságok, valamint a meghozott vagy tervezett korrekciós intézkedések elemzése céljából kell elkészíteni.

Ezen túlmenően Írország a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében történő első kifizetési kérelem benyújtása előtt munkaterhelés-elemzés révén biztosítja a végrehajtó szerv igazgatási kapacitását, valamint az ellenőrző szerv igazgatási kapacitását.

D.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
108	A terv nyomon követése és végrehajtása	Mérföldkő	Adattári rendszer az adit és ellenőrzés számára: Információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez	Az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentés	-	-	-	4. negyedév	2021	A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adattárrendszernek az első kifizetési kérelem benyújtása előtt működésbe kell lépnie és működésbe kell lépnie. A rendszernek legalább a következő funkciókat kell tartalmaznia: a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon követése; b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i–iii. alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz való hozzáférés biztosítása.
109	A terv nyomon követése és végrehajtása	Mérföldkő	A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása	A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv erőforrásaira vonatkozó kötelezettségvállalást megerősítő jelentés	-	-	-	4. negyedév	2021	A végrehajtó szerv igazgatási kapacitását, valamint az ellenőrző szerv adminisztratív kapacitását az első kifizetési kérelem a munkaterhelés elemzésével garantálja.

2. A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERV BECSÜLT ÖSSZKÖLTSÉGE

Írország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 989 938 300 EUR.

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

1. Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő:

1.1. Első részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
95	3.6. Agresszív adótervezés	Mérföldkő	Immateriális javakra vonatkozó tőketartalékok módosítása
47	1.9. Szén-dioxid-adó	Mérföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének pályájára vonatkozó jogszabályok
99	3.7. Nyugdíjak	Mérföldkő	Jelentés a kiegészítő nyugdíjrendszerről
96	3.6. Agresszív adótervezés	Mérföldkő	A nem együttműködő országok és területek jegyzékére alkalmazandó társaságiadó-rendszer reformja és az ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó szabályok szigorítása
48	1.9. Szén-dioxid-adó	Mérföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2021-ben
78	Munkaközvetítési tapasztalati program	Mérföldkő	
32	1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Mérföldkő	Tőzeglápok rehabilitációs előzetes vizsgálata
43	1.8. Az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről szóló 2021. évi törvény (módosítás)	Mérföldkő	Az éghajlat-politikai és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás-fejlesztési (módosított) 2021. évi törvény hatálybalépése
45	1.8. Az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről szóló 2021. évi törvény (módosítás)	Mérföldkő	Az éghajlat-politikai cselekvési terv első frissítése
69	2.6.1. E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár program	Mérföldkő	Az e-gyógyszertár rendszerekre vonatkozó szerződések odaítélése
76	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése	Mérföldkő	A felnőttek készségeire vonatkozó 10 éves stratégia közzététele
80	3.2. Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Mérföldkő	A „Skills to Compete” program keretében rendelkezésre álló összes készségfejlesztési lehetőség közzététele
105	3.9. Egészségügy	Mérföldkő	A Sláintecare Consultant Contract működésének megkezdése
61	2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra	Mérföldkő	A körlevél közzététele az iskolák számára a finanszírozási kritériumok ismertetése céljából
9	1.3. Az állami szektor épületeinek utólagos átalakítását célzó projekt	Mérföldkő	Az utólagos átalakítási munkálatok megkezdése
14	1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – Egy további átmenő forgalmú vonal kialakítása egy újabb	Mérföldkő	A kenti pályaudvarra vonatkozó tervezési szerződés odaítélése

	peronnal a kenti pályaudvaron		
33	1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	Az első lépokon végzett munkálatok megkezdése
44	1.8. Az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről szóló 2021. évi törvény (módosítás)	Mérföldkő	Az első három ötéves szén-dioxid-költségvetési program elfogadása
62	2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra	Cél	Általános és középiskoláknak nyújtott finanszírozás
72	2.6.2. E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer	Mérföldkő	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurációjának befejezése
74	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése	Mérföldkő	Az iskolákra vonatkozó digitális stratégia közzététele
77	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése	Cél	IKT-eszközökkel felszerelt hátrányos helyzetű diákok
81	3.2. Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Mérföldkő	A zöld készségek biztosításával és modulokkal kapcsolatos összes lehetőség közzététele
91	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem	Cél	A megbízható vagy vállalati szolgáltatóknál a Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztály (AMLCU) által végzett ellenőrzések
92	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem	Mérföldkő	A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata
97	3.6. Agresszív adótervezés	Mérföldkő	Gazdasági elemzés a kimenő pénzforgalomról és a közelmúltbeli reformokról, valamint nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről
101	3.8. A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése	Mérföldkő	Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként történő működésének megkezdése
108	A terv nyomon követése és végrehajtása	Mérföldkő	Ellenőrzési és ellenőrzési adattári rendszer: Információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez
109	A terv nyomon követése és végrehajtása	Mérföldkő	A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása
1	1.1. Az alacsony költségű lakóépületek utólagos átalakítását célzó hitelprogram kockázatmentesítése	Mérföldkő	A pénzügyi eszköz létrehozása: Az érintett minisztériumok és az SBCI közötti szerződéses megállapodás aláírása és a kapcsolódó beruházási stratégia/politika megkötése
37	1.7.1. Vízyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése	Mérföldkő	A támogatásra jogosult szennyvíztisztító telepek kiválasztása
53	2.1. Közös kormányzati adatközpont kialakítása	Mérföldkő	Az adatközpont építési szerződésének aláírása
84	3.3. Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Mérföldkő	Az oktatási és képzési reformprogram keretében projekteknek odaítélt vissza nem térítendő támogatások
88	3.4. A vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentése	Mérföldkő	A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó program közzététele és valamennyi kormányzati szervezeti egység tájékoztatása
93	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem	Mérföldkő	Pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás

			elleni ágazati kockázatértékelés közzététele vagyongazdálkodók vagy vállalati szolgáltatók esetében
102	3.8. A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése	Cél	Köztulajdonban lévő lakások új megfizethető vásárlási programján keresztül eladásra kínált lakások
103	3.8. A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése	Cél	A bérletdíj-rendszer keretében szállított lakások
104	3.8. A szociális és megfizethető lakáskínálat növelése	Cél	A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók rendelkezésére bocsátott lakások
2	Az alacsony költségű lakáscélú visszaillesztési hitelprogram kockázatmentesítése	Mérföldkő	Aláírt első hitelgarancia-szerződés
38	1.7.1. Vízugyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése	Mérföldkő	Kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítésének megkezdése
41	1.7.3. Vízugyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése	Mérföldkő	A nyomon követésre kiválasztott helyszínek közzététele
49	1.9. Szén-dioxid-adó	Mérföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2022-ben
56	2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása	Mérföldkő	Pályázati felhívások közzététele
59	2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – Konnektivitás	Cél	Az iskolák szélessávú hálózathoz való csatlakozása
89	3.4. A vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentése	Mérföldkő	Az összes azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kormány következetesen alkalmazza a kvv-tesztet
12	1.4. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén	Mérföldkő	Az elektromos/akkumulátorcellás flottára vonatkozó szerződések aláírása
		Részösszeg	395 586 614 EUR

1.2. Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
4	1.2.1. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – Szén-dioxid-csökkentési alap	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele
17	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása	Mérföldkő	Környezeti hatásvizsgálat benyújtása
57	2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása	Mérföldkő	Létrehozott európai digitális innovációs központok
63	2.4. A népszámlálási ívek online kitöltési lehetősége	Mérföldkő	Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése céljából.
60	2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – Konnektivitás	Cél	Az iskolák szélessávú hálózathoz való csatlakozása
15	1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba történő célzott beruházás révén – egy további átmenő forgalmú vonal kialakítása egy újabb peronnal a kenti állomáson	Mérföldkő	Építési szerződések odaítélése
18	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott	Mérföldkő	Odaítelt építési szerződés

	beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása		
21	1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – A vonalak jelzőrendszereinek felújítása	Mérföldkő	Odaítélt fő tervezési és építési szerződés
75	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése	Cél	A magas szintű IKT-készségekkel rendelkező diplomások számának növelése
82	3.2. Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Cél	A „Zöld készségek” cselekvési program résztvevői és a versenyképességhez szükséges készségek
83	3.2. Solas helyreállítási készségfejlesztési program	Cél	A „Készség a versenyképességért” kezdeményezésbe beiratkozott, legalább 5. szintű végzettséggel rendelkező, 30 év alatti nők arányának növekedése
100	3.7. Nyugdíjak	Mérföldkő	A kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítését és harmonizálását célzó jogalkotási intézkedések
106	3.9. Egészségügy	Cél	Működésbe lépnek a közösségi egészségügyi hálózatok
79	3.1. Munkahelyi tapasztalatszerzési program	Cél	A munkaközvetítési programban (WPEP) részt vevő résztvevők
90	3.4. A vállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentése	Cél	A kkv-tesztet alkalmazó kormányzati szervek
10	1.3. Az állami szektor épületeinek utólagos átalakítását célzó projekt	Mérföldkő	
50	1.9. Szén-dioxid-adó	Mérföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2023-ben
94	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem	Mérföldkő	A munkacsoport jelentésében szereplő, pénzügyi szankciókra vonatkozó ajánlásokat végrehajtó jogszabályok hatálybalépése
		Részösszeg	197 793 307 EUR

1.3. Harmadik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
11	1.3. Az állami szektor épületeinek utólagos átalakítását célzó projekt	Mérföldkő	A Tom Johnson House utólagos átalakítási munkálatai befejeződtek.
22	1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – A vonalak jelzőrendszereinek felújítása	Mérföldkő	A részletes terv elfogadása
34	1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	A további lépéseken végzett munkálatok megkezdése
40	1.7.2. Vízügyi-gazdálkodási terv – Megvalósíthatósági tanulmányok legalább 20 szennyvíztisztító telepen	Cél	Az 1. és 3. alintézkedéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok és értékelések, amelyek értékelik a további korszerűsítési lehetőségeket
54	2.1. Közös kormányzati adatközpont kialakítása	Mérföldkő	Az adatközpont épülete építésének befejezése
66	2.5. Az 5G technológiák használata a környezetbarátabb és innovatívabb Írország érdekében	Cél	18 számítási csomópont megvásárlása
70	2.6.1. E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár program	Mérföldkő	Az e-gyógyszertár megépítésének és konfigurációjának befejezése
107	3.9. Egészségügy	Cél	A krónikus betegségek kezelésére irányuló

			programban részt vevő betegek
19	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása	Mérföldkő	A munkálatok megkezdése Glounthaune-Midleton Line
98	3.6. Agresszív adótervezés	Mérföldkő	A kifelé irányuló kifizetésekre alkalmazandó jogszabályok bevezetése az adóztatás kettős elmaradásának megelőzése érdekében
51	1.9. Szén-dioxid-adó	Mérföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2024-ben
86	3.3. Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Cél	A továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben részt vevő öt technológiai egyetem személyzetének tagjai
87	3.3. Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Cél	Mind az öt műszaki egyetem hallgatói új vagy megreformált tantervbe iratkoztak be, vagy új vagy megreformált képzési vagy tanulási tevékenységekben vettek részt
		Részösszeg	197 793 307 EUR

1.4. Negyedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
46	1.8. Az éghajlat-politikáról és a dekarbonizációs fejlesztésről szóló 2021. évi törvény (módosítás)	Mérföldkő	Az éghajlat-politikai cselekvési terv további aktualizálása
64	2.4. A népszámlálási ívek online kitöltési lehetősége	Mérföldkő	A polgárokból álló minta teszteli az online adatgyűjtést próbára teszi a megismétlést
16	1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – Egy további átmenő forgalmú vonal kialakítása egy újabb peronnal a kenti pályaudvaron	Mérföldkő	Az átmenő forgalmat bonyolító peron elkészült
35	1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	Az első lépések rehabilitációs munkálatainak befejezése
67	2.5. Az 5G technológiák használata a környezetbarátabb és innovatívabb Írország érdekében	Cél	Számítási csomópontok telepítése
85	3.3. Műszaki Egyetemek Átalakítási Alapja	Mérföldkő	A projektjelentések jóváhagyása
24	1.5.1. Nemzeti nagy kihívás – 1. forduló	Mérföldkő	Az 1. forduló keretében kiválasztott zöld projektekre vonatkozó szerződések aláírása
25	1.5.1. Nemzeti nagy kihívás – 1. forduló	Mérföldkő	Az 1. forduló keretében kiválasztott digitális projektekre vonatkozó szerződések aláírása
52	1.9. Szén-dioxid-adó	Mérföldkő	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2025-ben
		Részösszeg	148 344 980 EUR

1.5. Ötödik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
39	1.7.1. Vízyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis méretű szennyvíztisztító telep korszerűsítése	Cél	Korszerűsített kis szennyvíztisztító telepek

42	1.7.3. Vízyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése	Mérföldkő	Zárójelentés
3	1.1. Az alacsony költségű lakóépületek utólagos átalakítását célzó hitelprogram kockázatmentesítése	Cél	Teljes folyósítási hitelportfólió
13	1.1. Az alacsony költségű lakóépületek utólagos átalakítását célzó hitelprogram kockázatmentesítése	Mérföldkő	Kibocsátásmentes meghajtás kiválasztása
27	1.5.2. Nemzeti nagy kihívás – 2. forduló	Mérföldkő	Az 2. forduló keretében kiválasztott zöld projektekre vonatkozó szerződések aláírása
28	1.5.2. Nemzeti nagy kihívás – 2. forduló	Mérföldkő	Kiválasztott zöld digitális projektekre vonatkozó szerződések aláírása a 2. fordulóban
55	2.1. Közös kormányzati adatközpont kialakítása	Cél	A szerverek/szolgáltatások áthelyezése az új kormányzati adatközpontba
68	2.5. Az 5G technológiák használata a környezetbarátabb és innovatívabb Írország érdekében	Mérföldkő	A közvédelem és katasztrófasegély tesztelése
71	2.6.1. E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár program	Cél	Az e-gyógyszertár alkalmazás első bevezetése
73	2.6.2. E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer	Cél	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer első bevezetése
20	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – a Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vasúti pálya kétvágányúsítása	Cél	A Glounthaune és Midleton közötti kettős nyomon követés befejezése
30	1.5.3. Nemzeti nagy kihívás – 3. forduló	Mérföldkő	Az 3. forduló keretében kiválasztott zöld projektekre vonatkozó szerződések aláírása
58	2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása	Cél	A digitális transzformáció finanszírozásának jóváhagyása
65	2.4. A népszámlálási ívek online kitöltési lehetősége	Mérföldkő	A népszámlálás online adatgyűjtésének elindítása
5	1.2.1. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – Szén-dioxid-csökkentési alap	Cél	Befejezett projektek
6	1.2.1. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – Szén-dioxid-csökkentési alap	Cél	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák telepítése által csökkentett CO ₂ mennyisége
7	1.2.2. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – Éghajlatváltozási Vállalkozói Akcióalap	Mérföldkő	Az alapra vonatkozó figyelemfelhívó kampány lezárása
8	1.2.2. A vállalati szektor dekarbonizációjának felgyorsítása – Éghajlatváltozási Vállalkozói Akcióalap	Cél	A támogatási kérelmek jóváhagyása
23	1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corks elővárosi vasútba eszközölt célzott beruházások révén – A vonalak jelzőrendszereinek felújítása	Cél	Az jelzőrendszer-felújítási munkálatok befejezése
26	1.5.1. Nemzeti nagy kihívás – 1. forduló	Mérföldkő	Az 1. forduló kiválasztott projektjeinek befejezéséről szóló jelentés
29	1.5.2. Nemzeti nagy kihívás – 2. forduló	Mérföldkő	az elért eredményekről szóló jelentés a 2. forduló keretében kiválasztott projektek befejezésének szintjéről
31	1.5.3. Nemzeti nagy kihívás – 3. forduló	Mérföldkő	az elért eredményekről szóló jelentés a 3. forduló keretében

			kiválasztott projektek befejezésének szintjéről
36	1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja	Cél	A rehabilitációs munka befejezése
		Részösszeg	49 448 326 EUR

3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához és nyomon követéséhez kapcsolódó intézkedések

Írország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a tervben meghatározott alábbi rendelkezéseknek megfelelően kerül sor:

- A Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztériumon belül végrehajtási szerv jön létre. Felelős a terv átfogó stratégiai nyomon követéséért és irányításáért, valamint az ír hatóságok közötti koordinációért. A végrehajtó szerv jelentést tesz a közkiadásokért és reformért felelős miniszternek. Technikai támogatást és rendszereket biztosít, valamint nemzeti szinten kommunikál a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó finanszírozás előmozdítása és nyilvánossága érdekében.
- A végrehajtó szerv egyben a Bizottsághoz intézett kifizetési kérelmeket megfogalmazó szerv is. Minden kifizetési kérelemhez mellékelni kell egy vezetői nyilatkozatot, valamint a független ellenőrző szerv által a tervre vonatkozóan elvégzett ellenőrzések és kontrollok összefoglalóját, amely összefoglalja a végrehajtott ellenőrzések hatókörét, a feltárt hiányosságokat és a végrehajtott korrekciós intézkedéseket. E célból a végrehajtó szerv összegyűjti a független ellenőrző szerv által végzett ellenőrzési eljárások eredményeit, valamint a súlyos szabálytalanságok valamennyi esetét, beleértve a csalást, a csalás gyanúját, a korrupciót és az összeférhetetlenséget, és ezeket be kell építeni az ellenőrzések összefoglalójába.
- A Közkiadások és Reformok Főosztályának belső és uniós ellenőrzési egysége a terv független ellenőrző szerve. A független ellenőrző szerv felelős a mérföldkövek és célok elérésének megfelelő mintavételi módszer alkalmazásával történő ellenőrzéséért. Mielőtt minden kifizetési kérelmet megküldenének a Bizottságnak, ellenőriznie kell a vezetői nyilatkozatot. A kockázatértékelést folyamatosan el kell végezni, és az ellenőrzési terv alapjául kell használni. A független ellenőrző szerv szakmailag működik, betartva a közkiadásokkal és reformokkal foglalkozó osztály belső ellenőrzési standardjait (2012), és figyelembe véve a Belső Ellenőrök Intézetének etikai kódexét és nemzetközi szabványait, különösen a Nemzetközi Szakmai Gyakorlati Keretrendszert (IPPF). Biztosítani kell, hogy a kiválasztott minta elegendő számú intézkedést tartalmazzon.
- Egy adott intézkedés végrehajtásáért és az arról való jelentéstételért az adott intézkedésért felelősként kijelölt szervezeti egység vagy más szerv tartozik felelősséggel, bár az intézkedés végrehajtásának egyes szempontjaiban más szervezeti egységek vagy egyéb szervek is részt vehetnek. A terv tartalmazza az egyes intézkedések tekintetében elszámoltathatóként kijelölt szervezeti egységek és egyéb szervek jegyzékét.
- A felelős szervezeti egységeknek és egyéb szerveknek alkalmazniuk kell a közkiadásokról szóló törvénykönyvet, amely szabályokat, eljárásokat és iránymutatásokat tartalmaz annak érdekében, hogy az ír közszolgálatban biztosítsák a közkiadások ár-érték arányát. A felelős szervezeti egységek és egyéb szervek felelősek az összes szabályozási, nyomonkövetési és ellenőrzési követelmény teljesítéséért, a vonatkozó mérföldkövekről és célokról való jelentéstételért, adott esetben a költségekről való jelentéstételért, a projektszintű kommunikációért és a nyilvántartások vezetéséért.
- Valamennyi felelős szervezeti egység és szerv, valamint a végrehajtó szerv képviselteti magát egy létrehozandó teljesítési bizottságban. A teljesítési bizottság legalább negyedévente ülésezik. Az elnöki tisztet a Közkiadások és Reformok Főosztálya vezeti, helyettese pedig a miniszterelnöki osztály és a

Pénzügyminisztérium társelnökletével, vezető tisztviselői szinten. Folyamatos felügyeletet kell fenntartania a terv végrehajtása felett, és foglalkoznia kell a felmerülő kérdésekkel. A végrehajtási bizottság feladata, hogy ösztönözze az intézkedések végrehajtását, és fórumot biztosítson a terven belüli együttműködéshez és koordinációhoz. Mind a terv végrehajtásával, mind az európai szemeszterrel kapcsolatos kérdések a közkiadásokkal és reformokkal foglalkozó minisztérium, a Department of Taoiseach (Miniszterelnökség) és a Pénzügyminisztérium közötti szoros együttműködés tárgyát képezik.

2. A Bizottságnak az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférését biztosító intézkedések

A végrehajtó szerv a Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztériumon belül egyedüli kapcsolattartó pontként működik a Bizottság felé. Koordinációs szervként működik a mérföldkövek és célok terén elért haladás nyomon követésében, felügyeli az ellenőrzési intézkedések végrehajtását, megerősíti az adatok megbízhatóságát és az intézkedések előrehaladását, valamint jelentéseket készít és kifizetési kérelmeket nyújt be.

A végrehajtási szerv célzott RRF információs rendszert használ, amely fejlesztés alatt áll, és amelyre külön mérföldkő (108. szám) vonatkozik. Az alapfunkciókat vagy az előírt alapfunkciókat tartalmazó készenléti rendszert az első kifizetési kérelemnek kell bevezetnie. Az adattárolási rendszer rögzíti és tárolja a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával, különösen a mérföldkövek és célok elérésével, a végső kedvezményezettek, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokat az első kifizetési kérelemben. A végrehajtó szerv hozzáférést biztosít a Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára az alapul szolgáló releváns adatokhoz.

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 1. szakaszában megállapított releváns mérföldkövek és célok teljesítését követően Írország kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás kifizetésére vonatkozóan. Írország biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó, alapul szolgáló releváns adatokhoz mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind pedig ellenőrzési és ellenőrzési célokból.