



Eiropas Savienības  
Padome

Briselē, 2021. gada 19. jūlijā  
(OR. en)

---

---

**Starpiestāžu lieta:**  
**2021/0238(NLE)**

---

---

**10941/21**  
**ADD 1**

**ECOFIN 762**  
**CADREFIN 380**  
**UEM 229**  
**FIN 620**

## **PAVADVĒSTULE**

---

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2021. gada 16. jūlijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2021) 419 final Annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par Īrijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

---

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2021) 419 *final Annex*.

---

Pielikumā: COM(2021) 419 *final Annex*



Briselē, 16.7.2021.  
COM(2021) 419 final

ANNEX

## **PIELIKUMS**

*dokumentam*

**Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam  
par Īrijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu**

{SWD(2021) 205 final}

## PIELIKUMS

### 1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS

#### 1. REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS

##### A. KOMPONENTS NR. 1: ZAĻĀS PĀRKĀRTOŠANĀS VEICINĀŠANA

Šis Īrijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt Īrijas klimata un bioloģiskās daudzveidības problēmas, un tā mērķis ir paātrināt Īrijas ekonomikas dekarbonizāciju, jo Īrija dekarbonizācijas problēmas risināšanā atpaliek no citām dalībvalstīm.

Komponenta mērķi ir divi:

- stiprināt vispārējo pārvaldības sistēmu, valstu tiesību aktos iekļaujot galvenos klimata mērķus un ar tiem saistītās institucionālās struktūras un procesus; un
- novirzīt attiecīgo finansējumu dekarbonizācijas projektiem, piemēram, modernizācijai un investīcijām dzelzceļā, vienlaikus uzlabojot ekosistēmu izturētspēju un rehabilitāciju.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas saistīti ar agrīnu ieguldījumu veikšanu, galveno uzmanību pievēršot mazoglekļa un enerģētikas pārkārtošanai, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, ilgtspējīgam transportam un ūdensapgādei un attīrīšanai (konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 3 2019. un 2020. gadā). Tas arī palīdz īstenot ieteikumu veicināt un stimulēt pētniecību un inovāciju (konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 3 2019. un 2020. gadā).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

##### **A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

###### Ieguldījumi: 1.1. Zemo izmaksu mājokļa modernizācijas aizdevumu shēmas riska mazināšana

Pasākuma mērķis ir veicināt privātos ieguldījumus energoefektivitātē, izveidojot zemas procentu likmes mājokļu modernizācijas aizdevumu shēmu, kuras pamatā ir aizdevuma garantija, ko valsts sniedz iesaistītajām privātklientu bankām un citām kredītiestādēm. Tā vidēji veic vismaz vidēja līmeņa padziļinātu renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā par ēku renovāciju (ES) 2019/786 attiecībā uz privātām dzīvojamām mājām un atjaunojamo energoresursu, jo īpaši siltumsūkņu, uzstādīšanu. Aizdevuma garantija ļauj bankām un citām kredītiestādēm piedāvāt aizdevumus ar samazinātām procentu likmēm privātiem mājokļu īpašniekiem un nekorporatīviem īpašniekiem, kuri vēlas aizņemties, lai finansētu mājokļu un īres īpašumu energoefektivitātes uzlabošanu. Pasākuma mērķis ir piesaistīt aizdevumu portfeli no EUR 300 000 000 līdz EUR 500 000 000.

Ieguldījumu veido avansa maksājums, lai kompensētu iespējamus zaudējumus shēmas darbības laikā. Pirmā zaudējuma maksājuma veikšana arī ļauj SBCI un Eiropas Investīciju bankas grupai piedalīties finanšu instrumentā.

Paredzams, ka šis ieguldījums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā ieguldījumu aprakstu un riska mazināšanas pasākumus, kas atvēršanas un noturības plānā izklāstīti saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši pirmos 70 % (pēc svara) no būvlaukumā radītajiem nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK) sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumu aizbēršanu, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar Atkritumu hierarhijas direktīvu un ES būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Otrkārt, operatori ierobežo atkritumu rašanos būvniecības un nojaukšanas procesos saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ņemot vērā labākās pieejamās metodes un izmantojot selektīvu nojaukšanu, lai nodrošinātu bīstamo vielu aizvākšanu un drošu rīkošanos ar tām, kā arī veicinātu atkārtotu izmantošanu un kvalitatīvu pārstrādi, selektīvi likvidējot materiālus, izmantojot pieejamās būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu šķirošanas sistēmas. Visbeidzot, ēku projekti un būvniecības paņēmieni veicina aprītīgumu, lai nodrošinātu atkārtotu izmantošanu un reciklēšanu.

Ieguldījumus pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījumi: 1.2. Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju

Šo ieguldījumu mērķis ir atbalstīt ārvalstu un vietējo uzņēmumu dekarbonizāciju, stimulējot enerģijas uzskaites un monitoringa kontroles sistēmu uzstādīšanu un palielinot oglekļneitrālas zemas/vidējas temperatūras apkures ieviešanu apstrādes rūpniecībā.

Šo ieguldījumu veido projektu uzaicinājumu finansēšana, izmantojot divus esošos fondus. Pirmkārt, investīcijas nodrošina finansējumu oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas fondam, kas paredzēts uzņēmumiem ražošanas nozarē, īpašu uzmanību pievēršot oglekļa samazināšanas tehnoloģijām iekārtu līmenī, monitoringa un izsekošanas sistēmām, lai sāktu uzskaitīt oglekļa pēdu, un pētniecībai, izstrādei un inovācijai, kas sekmē emisiju samazināšanu (1.2.1. Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Oglekļa samazināšanas fonds). Otrkārt, tā atbalsta Klimata uzņēmumu rīcības fondu, kas vērsts uz Enterprise Ireland un Local Enterprise Office klientiem (lieliem, vidējiem, maziem un mikrouzņēmumiem) (1.2.2. Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Klimata uzņēmumu rīcības fonds). Šā fonda mērķis ir noteikt CO2 emisiju samazināšanas iespējas uzņēmumiem, projektus attiecībā uz produktiem ar zemāku oglekļa dioksīda emisiju līmeni un jaunu mazoglekļa produktu pētniecību un izstrādi.

Paredzams, ka šis ieguldījums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā ieguldījumu aprakstu un riska mazināšanas pasākumus, kas atvēršanas un noturības plānā izklāstīti saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši, ja ir jāatbalsta bioenerģijas tehnoloģija klimata pārmaiņu mazināšanas un bioloģiskās daudzveidības jomā, nodrošina, ka biomasa atbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 (REDII) 29., 30. un 31. pantā noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem un minētās direktīvas 26. pantā izklāstītajiem noteikumiem par biodeģvielām, kas ražotas no pārtikas un barības, un saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos. Lai novērstu un kontrolētu piesārņojumu dzīvojamajā vidē, nodrošina atbilstību Direktīvā 2008/50/ES noteiktajiem gaisa kvalitātes standartiem un Oglekļa samazināšanas fonds atbilst piemērojamiem secinājumiem par labākajām pieejamām tehnoloģijām (LPTP) saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu (Direktīva 2010/75/ES). Tikai augstas efektivitātes apkures katli, kas atbilst ekodizaina prasībām, ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo pasākumu. Atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību

sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>1</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

### Ieguldījumi: 1.3. Valsts sektora modernizācijas Pathfinder projekts

Šo ieguldījumu mērķis ir finansēt būtisku publisko biroju ēku modernizāciju, ieguldot energoefektivitātē un modernizācijā, lai būtiski samazinātu to oglekļa pēdu un pagarinātu to lietderīgās lietošanas laiku. Ieguldījumi veicina publisko ēku fonda ilgtspējīgu un stratēģisku pārvaldību, samazina enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas un, iespējams, kalpo par piemēru, lai sniegtu ieguldījumu turpmākos līdzīgos projektos visā Valsts nekustamā īpašuma biroja izmitināšanas portfelī.

Pasākums ietver:

- Uzlabot vismaz 5400 m<sup>2</sup> valsts biroja telpu, kas atrodas visā Īrijā. Šis reģionā izvietotās biroju ēkas pašlaik ir lietderīgās lietošanas laika beigās vai tuvu tām, un tām ir zems ēku energoefektivitātes rādītājs (C3 vai mazāk). Paredzams, ka modernizācijas rezultātā energoefektivitāte palielināsies vismaz par 50 % (ēkas energoefektivitātes rādītājs ir vismaz B).
- Pamatīgi modernizējot Tom Johnson House Dublinā, esošo biroju bloku 10650 m<sup>2</sup> platībā. Projekts ir izstrādāts tā, lai esošās betona struktūras un ārējās ķieģeļu fasādes varētu atkārtoti izmantot ēkas ārējās struktūras pielāgošanā. Energoefektivitātes mērķrādītājs pēc renovācijas ir A2 ar 61 kWh/m<sup>2</sup> primārās enerģijas patēriņa gadā, kas nozīmē 75 % primārās enerģijas patēriņa samazinājumu.

Paredzams, ka minētās investīcijas neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā ieguldījumu aprakstu un atvēršanas un noturības plānā noteiktos mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši pirmos 70 % (pēc svara) no būvlaukumā radītajiem nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK) sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un citādi materiālu atgūšanai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Otrkārt, operatori ierobežo atkritumu rašanos būvniecības un nojaukšanas procesos saskaņā ar ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu un ņemot vērā labākās pieejamās metodes un izmantojot selektīvu nojaukšanu, lai nodrošinātu bīstamo vielu aizvākšanu un drošu rīkošanos ar tām, kā arī veicinātu atkārtotu izmantošanu un kvalitatīvu pārstrādi, selektīvi likvidējot materiālus, izmantojot pieejamās būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu šķirošanas sistēmas.

Šo ieguldījumu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

---

<sup>1</sup> Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

#### Ieguldījumi: 1.4. Iespējamā nākotnes elektrifikācija, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt turpmāku dzelzceļa elektrifikāciju Korkas aglomerācijā. Ieguldījumu mērķis ir paplašināt ilgtspējīgas mobilitātes politiku Korkas reģionā, samazināt automobiļu izmantošanu un palielināt sabiedriskā transporta izmantošanu, tādējādi palīdzot samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Ieguldījumu veido šādi trīs apakšieguldījumi:

- Pirmais apakšieguldījums ietver papildu caurlaidības līnijas izveidi ar papildu platformu Zentu stacijā (1.4.1. Iespējama nākotnes elektrifikācija, izmantojot mērķtiecības investīcijas Korkas dzelzceļā – papildu caurbraukšanas līnijas izveide ar papildu platformu Kentas stacijā). Apakšieguldījums ietver gājēju tilta, liftu un kāpņu būvniecību saskaņā ar pieejamības standartiem un tiesību aktu prasībām.
- Otrais apakšieguldījums ietver viena sliežu ceļa dubultošanu, infrastruktūras darbus uz tiltiem, signalizēšanu par absolventu posmu, drenāžas un caurteces pārveidošanu, kā arī noturošu konstrukciju būvniecību starp Glounthaune un Midleton (1.4.2. Iespējama nākotnes elektrifikācija, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas dzelzceļā – pašreizējās vienas līnijas dubultsekošana starp Glounthaune un Midleton).
- Trešais apakšieguldījums attiecas uz līniju pārsignalizāciju virs Korkas komūnas (62 km), nožogojumu, klīrensa un izmitināšanas darbiem, signalizācijas tehniskā risinājuma īstenošanu (uz datorizētu bloķēšanu), lai veicinātu pakalpojumu biežuma palielināšanu un pēc tam elektrificētu pakalpojumu (1.4.3. Uzlabojama nākotnes elektrifikācija, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – līniju signālu pārveide).

Ieguldījumu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

#### Ieguldījumi: 1.5. Valsts Lielo uzdevumu programma

Ieguldījumu mērķis ir veicināt pētniecības un izstrādes projektus, kas aptver vairākas prioritātes klimata, veselības aprūpes, digitālajā un lauksaimniecības nozarē. Ieguldījumā izmanto uz problēmām balstītu finansēšanas modeli, ko izstrādājis Īrijas Zinātnes fonds, lai atbalstītu pētniecības un inovācijas projektus, kas stimulē pētniekus koncentrēt centienus uz taustāmas ietekmes nodrošināšanu sabiedrībai. Valsts Lielie uzdevumi tiek organizēti trīs kārtās (1.5.1. *Valsts Lielais uzdevums – 1. kārtā*; 1.5.2. *Valsts Lielais uzdevums – 2. kārtā*; 1.5.3. *Valsts Lielais uzdevums – 3. kārtā*). Tas sastāv no piecām zaļām problēmām un divām digitālām problēmām.

Ieguldījumu veido projektu atlase pēc trim posmiem. Pirmajā posmā, kas ilgst no 12 līdz 18 mēnešiem, tiek atlasīti pētniecības projekti, kas varētu atrisināt šīs attiecīgās prioritātes. Otrajā posmā kandidāti saņem piedāvājuma vēstuli. Tām ir 24 mēneši, lai panāktu savu projektu pāreju uz prototipa vai valdības pieņemtu politikas vai regulatīvu izmaiņu stadiju. Visbeidzot, uzvarējušām komandām piešķir finansiālu atbalstu, lai varētu rast risinājumu izvietojumam. Tiek organizētas trīs atlases kārtas.

Paredzams, ka šis ieguldījums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā ieguldījumu aprakstu un riska mazināšanas pasākumus, kas atvērtošanas un noturības plānā izklāstīti saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši atbildīgie rādītāji un mērķi attiecībā uz problēmām ir tehnoloģiski neitrāli, pētniecības un inovācijas procesu rezultāti ir arī tehnoloģiski neitrāli un brūni R & I ir jāizslēdz no shēmas.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2026. gada 31. jūlijam.

### Ieguldījumi: 1.6. Uzlabota kūdrāju rehabilitācija

Ieguldījumu mērķis ir novērst kūdrāju turpmāku degradāciju un uzlabot un uzlabot to stāvokli. Ieguldījumu mērķis ir mainīt zemes izmantošanu no kūdras ieguves uz oglekļa piesaisti, kā arī veicināt bioloģisko daudzveidību, atbalstīt purvu ērtību un ekosistēmas, kā arī uzlabot ūdens kvalitāti un plūdu riska pārvaldību. Ieguldījums veicina zemes izmantojuma maiņu no kūdras ieguves uz oglekļa piesaisti.

Ieguldījumu veido 33 000 hektāru kūdrāju platību atjaunošana, kas pieder daļēji valstij piederošam uzņēmumam Bord Na Móna. Šo kūdrāju atjaunošana ietver mitrāju un pedāļu izveidi, topogrāfijas uzlabošanu, tādu drenāžas ierakšanu, kas bloķē remitrēšanas laukumu, dažādu paņēmienu ieviešanu veģetācijas paātrināšanai un saules enerģijas sūkņu sistēmas būvniecību ūdens pacelšanai.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

### Ieguldījums 1.7.: Upes baseina apsaimniekošanas plāns – Pastiprināta vārienīguma programma

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot notekūdeņu infrastruktūru, priekšlaikus piepildot prioritāros notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektus, kuru novadīšana ir atzīta par tādu, kas rada būtisku spiedienu uz saņemtajām ūdenstilpēm.

Ieguldījumu veido: i) vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija (1.7.1. upes baseina apsaimniekošanas plāns – vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija); Priekšizpētes veikšana par vismaz 20 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (1.7.2. upes baseina apsaimniekošanas plāns – priekšizpēte par vismaz 20 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām); un iii) vismaz 20 vietu bioloģisko un fizikāli ķīmisko rādītāju monitoringu un spēju attīstību, lai noteiktu vajadzīgos attīrīšanas standartus Ūdens pamatdirektīvas mērķu sasniegšanas atbalstam (1.7.3. upes baseina apsaimniekošanas plāns – Bioloģisko un fizikāli ķīmisko rādītāju monitorings vismaz 20 vietām).

Ieguldījumu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

### Reforma: 1.8. Klimata pasākumu un zemu oglekļa emisiju attīstības (grozījums) likumprojekts

Šīs reformas mērķis ir noteikt emisiju samazināšanas mērķrādītāju 2030. gadam un klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam primārajos tiesību aktos un stiprināt pārvaldības satvaru šo mērķu sasniegšanai.

Reforma ietver to, ka tiek parakstīts un stājies spēkā Klimata pasākumu un zemu oglekļa emisiju attīstības (grozījums) likumprojekts, kas cita starpā paredz, ka klimatneitralitātes mērķis līdz 2050. gadam jānosaka par tiesību aktu, jāpieņem 5 gadu oglekļa dioksīda emisiju budžeti nozaru un ekonomikas līmenī, nosakot pirmos divus oglekļa dioksīda emisiju budžetus saskaņā ar 51 % samazinājuma mērķi 2030. gadam un sagatavojot ikgadējos atjauninājumus klimata rīcības plānā un izstrādājot ikgadējos ziņojumus par klimatu.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Reforma: 1.9. Oglekļa nodoklis

Reformas mērķis ir palīdzēt dekarbonizēt ekonomiku, bremsējot fosilā kurināmā izmantošanu, veicinot atjaunojamās enerģijas izmantošanu rūpniecībā un sabiedrībā un veicinot energoefektivitātes pieaugumu.

Reforma ietver oglekļa nodokļa likmes vairākkārtēju ikgadēju paaugstināšanu par 7,50 EUR gadā laikposmā no 2021. līdz 2025. gadam saskaņā ar trajektoriju, kuras rezultātā 2030. gadā tiktu noteikta likme 100 EUR apmērā par tonnu CO2 emisiju.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

## A.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
1	1.1 Zemu izmaksu mājokļa modernizācijas aizdevumu shēmas riska mazināšana	Atskaites punkts	Finanšu instrumenta izveide: Līguma parakstīšana starp attiecīgajām ministrijām un SBCI un attiecīgās ieguldījumu stratēģijas/politikas noslēgšana	Nolīguma parakstīšana un attiecīgās ieguldījumu stratēģijas/politikas publicēšana, lai nodrošinātu vismaz vidēji padziļinātu modernizāciju vismaz 75 % izmaksāto aizdevumu	-	-	-	1. cet.	2022	Attiecīgās ministrijas noslēdz līgumu ar Īrijas Stratēģisko banku korporāciju un izveido finanšu instrumentu, tostarp saistīto ieguldījumu stratēģiju/politiku, precizējot, ka vismaz 75 % aizdevumu saskaņā ar aizdevumu garantiju shēmu jāizmaksā modernizācijas darbu finansēšanai. Nolīgums un ieguldījumu stratēģija/politika atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem par finanšu instrumentiem, cita starpā nodrošinot atbilstību NBK visu garantiju shēmas atbalstīto pakārtoto ieguldījumu līmenī. Ar nolīgumu nodrošina, ka vidēji šie modernizācijas darbi nodrošina vismaz vidēja līmeņa padziļinātu renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā par ēku renovāciju (ES) 2019/786. Aizdevumi, kas piešķirti saskaņā ar shēmu, nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā noteiktos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā un prasa, lai uzņēmēji, kas veic būvdarbus, nodrošinātu, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147), kas tiek radīti būvlaukumā, tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un citādi materiālu atgūšanai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.
2	1.1 Zemu izmaksu mājokļa modernizācijas aizdevumu shēmas riska mazināšana	Atskaites punkts	Parakstīts pirmā aizdevuma garantijas līgums	Pirmā iesaistītā kredītiestāde paraksta garantijas līgumu saskaņā ar shēmu	-	-	-	2. cet.	2022	Līgumu par garantijas iespējas izmantošanu saskaņā ar shēmu paraksta vismaz viena iesaistītā kredītiestāde un galvotāji.
3	1.1 Zemu izmaksu mājokļa modernizācijas aizdevumu shēmas riska	Mērķrādītājs	Pilnas izmaksas aizdevuma portfelis	-	Procenti	0	100	4. cet.	2025	100 % no aizdevumu garantiju shēmas kopējā aizdevumu portfeļa uzrāda kā tādus, ko izmantojuši individuāli atbilstīgi aizņēmēji. Neizmantoto procedūru attiecina uz shēmām, kurām ir līdzīgi mērķi un kuras atbilst NBK prasībām, kas aprakstītas iepriekš 1. atskaites punktā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	mazināšana									
4	1.2.1 Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Oglekļa samazināšanas fonds	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus	darījumdarbības, tirdzniecības un nodarbinātības ministrijas un uzņēmumu aģentūru uzaicinājums iesniegt priekšlikumus	-	-	-	3. cet.	2022	<p>Uzaicinājuma priekšlikumi ir izsludināti ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.</p> <p>Ja būtu jāatbalsta apkures katli, kuros izmanto bioenerģijas tehnoloģiju;</p> <p>i) Attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu un bioloģisko daudzveidību nodrošina, ka biomasa atbilst ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas izklāstīti Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 (REDII) 29.–31. pantā un noteikumiem par biodegvielām, kuru pamatā ir pārtika un barība, 26. pantā, kā arī saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos.</p> <p>ii) Attiecībā uz piesārņojuma novēršanu un kontroli dzīvojamajā vidē nodrošina atbilstību Direktīvā 2008/50/ES noteiktajiem gaisa kvalitātes standartiem, un iekārta atbilst LPTP (labāko pieejamo tehnoloģiju) secinājumiem saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu (Direktīva 2010/75/ES). Atbalsta tikai augstas efektivitātes apkures katlus, kas atbilst ekodizaina prasībām.</p>
5	1.2.1	Mērķrādītā	Pabeigtie	-	Skaits	0	750	3. cet.	2026	Izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Oglekļa samazināšanas fonds	js	projekti							attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) ir apstiprināti vismaz 750 projekti saskaņā ar Oglekļa samazināšanas fondu.
6	1.2.1 Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Oglekļa samazināšanas fonds	Mērķrādītājs	CO <sub>2</sub> daudzums, kas samazināts, uzstādot tehnoloģijas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	-	Skaitis (tonnas tūkstošos)	0	250	3. cet.	2026	Uzstādot zemas oglekļa emisijas tehnoloģijas, ir jāsamazina vismaz 250 000 tonnu aplēstā CO <sub>2</sub> . To apstiprina ar pašu paziņoto emisiju samazinājumu, ko veic uzņēmumi, kuri saņem finansējumu kapitāla iekārtām.
7	1.2.2 Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Klimata uzņēmumu rīcības fonds	Atskaites punkts	Fonda izpratnes veidošanas kampaņas pabeigšana	Izpratnes veidošanas kampaņas pabeigšana, lai veicinātu Īrijas Uzņēmumu klimata rīcības fonda izmantošanu	-	-	-	3. cet.	2026	Enterprise Ireland ir pabeigusi ikgadēju pastāvīgu izpratnes veidošanas kampaņu, kas ietver valsts un vietējo radio pārklājumu, lai veicinātu no Klimata pasākumu fonda pieejamā atbalsta izmantošanu.
8	1.2.2 Paātrināt uzņēmumu sektora	Mērķrādītājs	Finansējuma atbalsta pieteikumu apstiprināšana	-	Skaitis	0	500	3. cet.	2026	Ir apstiprināti vismaz 500 finansējuma atbalsta pieteikumi un nodrošināta atbilstība tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	dekarbonizāciju – Klimata uzņēmumu rīcības fonds									prasību nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
9	1.3 Publiskā sektora ēku energoefektivitātes modernizācijas programma	Atskaites punkts	Modernizācijas darbu uzsākšana	Galvenais darbuuzņēmējs uzsāk modernizācijas darbus saskaņā ar Publisko būvdarbu biroja projektu un programmu	-	-	-	4. cet.	2021	Galveno līgumslēdzēju ieeļ Publisko būvdarbu birojs, un tas ir sācis modernizācijas darbus objektos saskaņā ar Publisko būvdarbu biroja projektu un programmu. Darbs nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši pasākums atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā un prasa, lai uzņēmēji, kas veic būvdarbus, nodrošinātu, ka vismaz 70 % (pēc svāra) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147), kas tiek radīti būvlaukumā, tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un citādi

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										materiālu atgūšanai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.
10	1.3 Valsts sektora ēku energoefektivitātes modernizācijas programma	Atskaites punkts	Ir pabeigti reģionā izvietoto biroju ēku modernizācijas darbi	Reģionālās pārvalde ēku modernizācijas pabeigšana ar uzlabotu ēku kvalitāti un energoefektivitāti	-	-	-	2. cet.	2023	Ir pabeigti vismaz 5400 kvadrātmetri biroja telpu, kas modernizētas, sasniedzot vismaz ēku enerģijas reitinga B standartu (par 50 % augstāks ēkas pašreizējais energoefektivitātes rādītājs).
11	1.3 Valsts sektora ēku energoefektivitātes modernizācijas programma	Atskaites punkts	<i>Tom Johnson House</i> modernizācijas darbi ir pabeigti	<i>Tom Johnson House</i> modernizācijas pabeigšana ar uzlabotu ēku kvalitāti un energoefektivitāti	-	-	-	4. cet.	2023	Pilnīga <i>Tom Johnson House</i> modernizācija, sasniedzot ēku enerģijas reitinga A2 standartu (par 75 % augstāks ēkas pašreizējais energoefektivitātes rādītājs).
12	1.4 Nākotnes elektrifikācijas iespējošana, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana par elektrisko/akumulātoru parka būvniecību	Piešķirts pamatlīgums par elektrisko/akumulātoru parka būvniecību	-	-	-	2. cet.	2022	Irish Rail ir parakstījis desmit gadu pamatlīgumu par bezemisiju ritošo sastāvu Īrijas dzelzceļa tīklā.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Korkas dzelzceļā									
13	1.4 Nākotnes elektrifikācijas iespējošana, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā	Atskaites punkts	Bezemisiju spēkiekārtas izvēle	Valsts transporta iestādes administratīvais lēmums	-	-	-	4. cet.	2025	Dzelzceļa pakalpojumu elektrifikācijas plāna ietvaros Korkas dzelzceļa tīklā pieņem lēmumu par to, vai bezemisiju autoparks jāpanāk, izmantojot gaisvadu līniju elektrifikāciju vai akumulatora elektroparka izmantošanu.
14	1.4.1 Iespējot nākotnes elektrifikāciju ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem Korkas dzelzceļā – izveidot papildu caurbrauktuves līniju ar papildu platformu Kent stacijā	Atskaites punkts	Projektēšanas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Kentes stacijai	Paziņojums par Kent stacijas projektēšanas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu caurbraukšanas platformu	-	-	-	4. cet.	2021	Līguma slēgšanas tiesības piešķir, lai īstenotu Kent stacijas projektēšanu caur vadošu platformu.
15	1.4.1 Nodrošināt	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu	Būvniecības līgumu	-	-	-	4. cet.	2022	Būvniecības līgumi ir piešķirti. EUR 4 900 000 (70 % no projekta bāzes izmaksām, izņemot riska

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – izveidot papildu caurbrauktuves līniju ar papildu platformu Kent stacijā		slēgšanas tiesību piešķiršana	slēgšanas tiesības piešķir						neparedzētus gadījumus) ir piešķirti, piešķirot šos līgumus.
16	1.4.1 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – izveidot papildu caurbrauktuves līniju ar papildu platformu Kent stacijā	Atskaites punkts	Caurplūdes platforma pabeigta	Caurplūdes platforma ir pabeigta	-	-	-	4. cet.	2024	Platforma ir pabeigta. Tajā ietilpst gājēju tilta, liftu un kāpņu būvniecība saskaņā ar pieejamības standartiem un tiesību aktu prasībām.
17	1.4.2 Nodrošināt	Atskaites punkts	Ietekmes uz vidi	Plānošanas iestādēm	-	-	-	3. cet.	2022	Irish Rail iesniedz plānošanas iestādēm ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu par Glounthaune divkāršu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp Glounthaune un Midleton		novērtējuma iesniegšana	iesniegtais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums						izsekošanu uz Mideltonu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2011/92/ES, kura grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES.
18	1.4.2 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp Glounthaune un Midleton	Atskaites punkts	Būvniecības līguma slēgšanas tiesības	Būvniecības līguma slēgšanas tiesības	-	-	-	4. cet.	2022	Galvenā būvlīguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas. EUR 48 400 000 (70 % no projekta bāzes izmaksām, izņemot riska neparedzētus gadījumus) ir piešķirti, piešķirot līguma slēgšanas tiesības.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
19	1.4.2 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp Glounthaune un Midleton	Atskaites punkts	Darbu uzsākšana Glounthaune-Midleton līnija	Darbu uzsākšana uz diviem sliežu ceļiem Glounthaune-Midleton līnijā	-	-	-	1. cet.	2024	Ir sākts darbs pie pašreizējās Glounthaune-Midleton vienas līnijas divām sliedēm. Darba sākums ir oficiāli apstiprināts ar Valsts transporta iestādes izdotu apstiprinājumu.
20	1.4.2 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp	Mērķrādītājs	Divkāršas Glounthaune līdz Midleton izsekošanas pabeigšana	-	Kilometru skaits	0	7,5	2. cet.	2026	Starp Glounthaune un Midleton jābūt vismaz 7,5 kilometru garam sliežu ceļam.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Glounthaune un Midleton									
21	1.4.3 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – līniju atkārtota parakstīšana	Atskaites punkts	Galvenā projektēšanas un būvniecības līguma slēgšanas tiesības	Galvenā projektēšanas un būvniecības līguma slēgšanas tiesības, kas saistītas ar līniju atkārtotu parakstīšanu, ir piešķirtas	-	-	-	4. cet.	2022	Galvenā projektēšanas un būvniecības līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas. EUR 34 600 000 (70 % no projekta bāzes izmaksām, izņemot neparedzētus riskus) ir piešķirti, piešķirot līguma slēgšanas tiesības.
22	1.4.3 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – līniju signālu pārveide	Atskaites punkts	Shēmas detalizētā projekta pieņemšana	Projekta un galīgās shēmas detalizētā projekta pieņemšana transporta departamentā	-	-	-	4. cet.	2023	Ir pieņemta galīgā projektēšanas un būvniecības shēma līniju atkārtotai parakstīšanai.
23	1.4.3 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju,	Mērķrādītājs	Atkāpšanās darbu pabeigšana	-	Kilometru skaits	0	62	3. cet.	2026	Korkas zonas komūnas tīklā līniju signālu pārveidei jābūt pabeigtiem vismaz 62 kilometriem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – līniju signālu pārveide									
24	1.5.1 Valsts Lielais uzdevums – 1. kārtā	Atskaites punkts	Pirmās kārtas līgumu parakstīšana par atlasītiem zaļajiem projektiem	Līgumi, kas izdoti izraudzītajām komandām valsts Lielā uzdevuma 1. kārtā, lai izstrādātu saskaņotus “zaļos” risinājumus. Līgumi ir piedāvājuma vēstules veidā.	-	-	-	2. cet.	2025	Scientific Foundation Ireland pēc uzaicinājuma iesniegt projektus paraksta līgumus ar atlasītajām komandām. Scientific Foundation Ireland nodrošina, ka atlasē procesā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma intervences jomu nr. 002 par 7 700 000 EUR (izņemot 9,5 % no administratīvajām izmaksām) tiek atbalstīti projekti, kas vērsti uz mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Atlasītie projekti nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).
25	1.5.1 Valsts Lielais uzdevums – 1. kārtā	Atskaites punkts	Pirmās kārtas līgumu parakstīšana attiecībā uz atlasītiem digitālajiem projektiem	Līgumi, kas izdoti izraudzītajām komandām valsts Lielā uzdevuma 1. kārtā, lai	-	-	-	2. cet.	2025	Scientific Foundation Ireland pēc uzaicinājuma iesniegt projektus paraksta līgumus ar atlasītajām komandām. Scientific Foundation Ireland nodrošina, ka atlasē procesā tiek atbalstīti projekti par summu 8 800 000 EUR (izņemot 9,5 % administratīvās izmaksas), kas vērsti uz ieguldījumiem ar digitālo jomu saistītajā pētniecībā un inovācijā (tostarp izcilības pētniecības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				izstrādātu saskaņotus digitālos risinājumus. Līgumi ir piedāvājuma vēstules veidā.						centros, rūpnieciskajos pētījumos, eksperimentālajā izstrādē, priekšizpētēs, pamatlīdzekļu vai nemateriālo aktīvu iegādē ar digitālo jomu saistītās pētniecības un inovācijas darbībās) saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII pielikuma intervences jomu nr 009bis. Atlasītie projekti nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).
26	1.5.1 Valsts Lielais uzdevums – 1. kārtā	Atskaites punkts	Ziņojums par 1. kārtas atlasīto projektu pabeigšanu	Pabeigšanas ziņojums par atlasīto projektu sasniegto progresu un iepazīstināšana ar projektiem, kas sasnieguši prototipa posmu	-	-	-	3. cet.	2026	Scientific Foundation Ireland sagatavo nobeiguma ziņojumu, kurā sīki izklāsta rezultātus, kas sasniegti visos 1. kārtā atlasītajos projektos.
27	1.5.2 Valsts Lielais uzdevums – 2. kārtā	Atskaites punkts	Otrās kārtas līgumu parakstīšana attiecībā uz atlasītiem zaļajiem projektiem	Līgumi, kas izdoti izraudzītajām komandām valsts Lielā uzdevuma 2. kārtā, lai izstrādātu saskaņotus	-	-	-	4. cet.	2025	Scientific Foundation Ireland pēc uzaicinājuma iesniegt projektus paraksta līgumus ar atlasītajām komandām. Scientific Foundation Ireland nodrošina, ka atlasē procesā tiek atbalstīti projekti 18 500 000 EUR apmērā (izņemot 9,5 % administratīvo izmaksu), kas vērsti uz mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām saskaņā ar Regulas 2021/241 VI pielikuma intervences jomu nr. 022. Atlasītie projekti nerada būtisku kaitējumu vides

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				“zaļos” risinājumus. Līgumi ir piedāvājuma vēstules veidā.						mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atvēršanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).
28	1.5.2 Valsts Lielais uzdevums – 2. kārtā	Atskaites punkts	Otrās kārtas līgumu parakstīšana attiecībā uz atlasītiem digitālajiem projektiem	Līgumi, kas izdoti izraudzītajām komandām valsts Lielā uzdevuma 2. kārtā, lai izstrādātu saskaņotus digitālos risinājumus. Līgumi ir piedāvājuma vēstules veidā.	-	-	-	4. cet.	2025	Scientific Foundation Ireland pēc uzaicinājuma iesniegt projektus paraksta līgumus ar atlasītajām komandām. Scientific Foundation Ireland nodrošina, ka atlasīto procesu tiek atbalstīti projekti par summu 10 800 000 EUR (izņemot 9,5 % administratīvās izmaksas), kas vērsti uz ieguldījumiem ar digitālo jomu saistītajā pētniecībā un inovācijā (tostarp izcilības pētniecības centros, rūpnieciskajos pētījumos, eksperimentālajā izstrādē, priekšizpētēs, pamatlīdzekļu vai nemateriālo aktīvu iegādē ar digitālo jomu saistītās pētniecības un inovācijas darbībās) saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII pielikuma intervences jomu nr 009bis. Atlasītie projekti nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).
29	1.5.2 Valsts Lielais uzdevums – 2. kārtā	Atskaites punkts	Progresā ziņojums par atlasīto 2. kārtas projektu pabeigšanas līmeni	Progresā ziņojums par atlasīto projektu panākumiem	-	-	-	3. cet.	2026	Scientific Foundation Ireland sagatavo progresā ziņojumu, kurā sīki izklāsta visu 2. kārtā atlasīto projektu virzības gaitu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
30	1.5.3 Valsts Lielais uzdevums – 3. kārtā	Atskaites punkts	Trešās kārtas līgumu parakstīšana attiecībā uz atlasītiem zaļajiem projektiem	Līgumi, kas izdoti izraudzītajām komandām valsts Lielā uzdevuma 3. kārtā, lai izstrādātu saskaņotus “zaļos” risinājumus. Līgumi ir piedāvājuma vēstules veidā.	-	-	-	2. cet.	2026	Scientific Foundation Ireland pēc uzaicinājuma iesniedz projektus paraksta līgumus ar atlasītajām komandām. Scientific Foundation Ireland nodrošina, ka atlases procesā tiek atbalstīti projekti 19 600 000 EUR apmērā (izņemot 9,5 % administratīvo izmaksu), kas vērsti uz mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām saskaņā ar Regulas 2021/241 VI pielikuma intervences jomu nr. 022. Atlasītie projekti nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).
31	1.5.3 Valsts Lielais uzdevums – 3. kārtā	Atskaites punkts	Progresā ziņojums par atlasīto 3. kārtas projektu pabeigšanas līmeni	Progresā ziņojums par atlasīto projektu panākumiem	-	-	-	3. cet.	2026	Scientific Foundation Ireland sagatavo progresā ziņojumu, kurā sīki izklāsta visu 3. kārtā atlasīto projektu virzības gaitu.
32	1.6 Uzlabota kūdrāju rehabilitācija	Atskaites punkts	Kūdrāju rehabilitācijas priekšizpēte	Provizoriskā pētījuma publicēšana, ko izmanto pasākuma īstenošanai	-	-	-	3. cet.	2021	Publicē iepriekšēju pētījumu par kūdrāju atjaunošanu, tostarp vides aizsardzības mērķus, piemērojamos rehabilitācijas standartus, rehabilitācijai izraudzīto purvu sarakstu un to atlases kritērijus.
33	1.6 Uzlabota	Mērķrādītājs	Darbu sākšana ar pirmajiem	-	Skaitis	0	19	4. cet.	2021	Ir sākti uzlabojumi vismaz 19 purvu atjaunošanā. Uzlabojumu sākumu nodrošina, veicot pārbaudes uz

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	kūdrāju rehabilitācija		purviem							vietas un tehniskos novērtējumus, ko sniedz progresa ziņojumā.
34	1.6 Uzlabota kūdrāju rehabilitācija	Mērķrādītājs	Darbu sākšana ar papildu purviem	-	Skaits	19	61	4. cet.	2023	Papildu purvu rehabilitācijas uzlabojumi ir sākti attiecībā uz vēl vismaz 42 purviem. Uzlabojumu sākumu nodrošina, veicot pārbaudes uz vietas un veicot tehniskus novērtējumus, kas ir jāveic un jāformalizē starposma ziņojumā. Ziņojumā iekļauj konkrētus, izmērāmus, pieņemamus, reālistiskus, laika ziņā ierobežotus (SMART) galvenos darbības rādītājus (GDR).
35	1.6 Uzlabota kūdrāju rehabilitācija	Mērķrādītājs	Pirmo purvu rehabilitācijas darbu pabeigšana	-	Skaits	0	40	4. cet.	2024	Rehabilitācijas uzlabojumi ir būtiski panākti vismaz 40 purviem. Pabeigšanu nodrošina ar pārbaudēm uz vietas un tehniskajiem novērtējumiem, kas ir veikti un oficiāli noformēti starposma ziņojumā. Ziņojumā iekļauj SMART galvenos darbības rādītājus.
36	1.6 Uzlabota kūdrāju rehabilitācija	Mērķrādītājs	Rehabilitācijas darbu pabeigšana	-	Skaits	40	82	3. cet.	2026	Ir jāpabeidz atjaunošanas uzlabojumi 82 purviem, kas aizņem aptuveni 33 000 hektārus. Pabeigšanu apstiprina ar nobeiguma ziņojumu, kas apstiprina, ka shēmas un līguma mērķi ir sasniegti. Galīgajos ziņojumos iekļauj arī uz vietas veikto pārbaužu un tehnisko novērtējumu rezultātus.
37	1.7.1 Upes baseina apsaimniekošanas plāns – vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas	Atskaites punkts	Atbilstīgo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēle	Vismaz 10 piemēroto teritoriju saraksta publicēšana	-	-	-	1. cet.	2022	Publicē sarakstu ar vismaz 10 izraudzītām vietām modernizācijai. Tās pamatā ir ekspertu grupas veiktais novērtējums, un tajā ir ietverts nepieciešamās modernizācijas veida apraksts.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	iekārtu modernizācija									
38	1.7.1 Upes baseina apsaimniekošanas plāns – vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija	Atskaites punkts	Nelielu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas uzsākšana	Darba pasūtījums, kas izdots būvdarbu darbuuzņēmējam un kurā sīki izklāstīts būvdarbu tvēruma un grafiks, kurā šī darbības joma ir jāpabeidz	-	-	-	2. cet.	2022	Mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas darbi ir sākti, izsniedzot darba uzdevumu izraudzītajam būvdarbu veicējam.
39	1.7.1 Upes baseina apsaimniekošanas plāns – vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija	Mērķrādītājs	Modernizētas mazas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	-	Skaitis	0	10	3. cet.	2025	Ir pabeigta vismaz 10 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija. Pabeigšanu definē kā pamatotu ar pabeigšanas ziņojumu.
40	1.7.2 Ūpju baseinu apsaimniekošanas plāns – priekšizpēte par vismaz 20	Mērķrādītājs	Priekšizpēte un novērtējumi saistībā ar 1. un 3. apakšpasākumu, novērtējot	-	Skaitis	0	20	4. cet.	2023	Publicē vismaz 20 priekšizpētes un novērtējumus, kas saistīti ar 2. un 3. apakšpasākumu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	notekūdeņu attīrīšanas iekārtām		turpmākas modernizācijas iespējas							
41	1.7.3 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns – bioloģisko un fizikāli ķīmisko rādītāju monitorings vismaz 20 vietās	Atskaites punkts	Monitoringa veikšanai izraudzīto objektu publicēšana	Vismaz 20 bioloģisko un fizikāli ķīmisko indikatoru monitoringam izraudzīto teritoriju saraksta publicēšana	-	-	-	2. cet.	2022	Monitoringu veicošo teritoriju sarakstu un šā monitoringa nosacījumus norāda Irish Water.
42	1.7.3 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns – bioloģisko un fizikāli ķīmisko rādītāju monitorings vismaz 20 vietās	Atskaites punkts	Gala ziņojums	Nobeiguma ziņojums, kurā izklāstīti pārraudzības secinājumi	-	-	-	3. cet.	2025	Šā monitoringa un datu vākšanas rezultātus sagatavo kā ziņojumu, kurā apkopoti šā monitoringa rezultāti, kā arī attīsta spēju noteikt vajadzīgos attīrīšanas standartus, lai palīdzētu sasniegt Ūdens pamatdirektīvas mērķus.
43	1.8 Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība	Atskaites punkts	Klimata pasākumu un zemu oglekļa emisiju attīstības	Normatīvajā aktā, kas norāda uz stāšanos spēkā	-	-	-	3. cet.	2021	Tiesību akti stājas spēkā. Tas nozīmē, ka klimatneitralitātes mērķis līdz 2050. gadam ir jānosaka par tiesību aktu, jāpieņem pirmā oglekļa dioksīda emisiju budžeta programma saskaņā ar 51 % samazinājuma mērķi 2030. gadam, ik gadu jāatjaunina

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	(grozījums) 2021. gada likumprojekts		(grozījums) 2021. gada likumprojekta stāšanās spēkā							klimate rīcības plāns un jāsniedz ikgadējie ziņojumi par klimatu saistībā ar klimata rīcības plānā paredzēto rīcībpolitiku īstenošanas līmeni un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma līmeni.
44	1.8 Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība (grozījums) 2021. gada likumprojekts	Atskaites punkts	Pirmo trīs oglekļa dioksīda emisiju budžetu pieņemšana reizi piecos gados	Pirmo trīs oglekļa dioksīda emisiju budžetu pieņemšana un publicēšana reizi piecos gados	-	-	-	4. cet.	2021	Ir pieņemti pirmie trīs oglekļa dioksīda emisiju budžeti ik pēc pieciem gadiem. Oglekļa dioksīda emisiju budžets atbilst mērķim līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 51 %.
45	1.8 Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība (grozījums) 2021. gada likumprojekts	Atskaites punkts	Klimata rīcības plāna pirmais atjauninājums	Klimata rīcības plāna ikgadējās atjaunināšanas pieņemšana un publicēšana	-	-	-	3. cet.	2022	Ir pieņemts pārskatīts klimata rīcības plāns, kurā noteiktas papildu rīcībpolitikas un pasākumi, kas vajadzīgi, lai Īrija varētu sasniegt nosprausto mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 51 % salīdzinājumā ar 2018. gada līmeni un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Klimata rīcības plānu saskaņo ar 2021. gada Klimata pasākumu un zemu oglekļa emisiju attīstības (grozījumu) akta satvaru un mērķiem un atbilst Īrijas saistībām saskaņā ar ES tiesību aktiem klimata un enerģētikas jomā.
46	1.8 Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība (grozījums)	Atskaites punkts	Klimata rīcības plāna turpmāka atjaunināšana	Klimata rīcības plāna ikgadējās atjaunināšanas pieņemšana un publicēšana	-	-	-	3. cet.	2025	Ir pieņemts pārskatīts klimata rīcības plāns, kurā noteiktas papildu rīcībpolitikas un pasākumi, kas vajadzīgi, lai Īrija varētu sasniegt nosprausto mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 51 % salīdzinājumā ar 2018. gada līmeni un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Klimata rīcības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	2021. gada likumprojekts									plānu kopumā saskaņo ar satvaru un mērķiem, kas ierosināti 2021. gada Klimata pasākumu un mazoglekļa attīstības (grozījums) likumprojektā, un tam ir jāatbilst Īrijas saistībām saskaņā ar ES tiesību aktiem klimata un enerģētikas jomā.
47	1.9 Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Tiesību akti oglekļa dioksīda nodokļa likmes trajektorijas jomā	Tiesību akta noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā oglekļa dioksīda nodokļa likmes trajektorijas tiesību akti	-	-	-	4. cet.	2020	Tiesību akti ir stājušies spēkā un tajos ir ieviesti ikgadējie likmju palielinājumi. Tā pirmo reizi kā leģislatīvo pamatu ir noteikusi ilgtermiņa oglekļa cenas signālu līdz 2030. gadam. Konkrētas likmes katrai skartajai degvielai nosaka tiesību aktos un publicē ieņēmumu tīmekļa vietnē.
48	1.9 Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2021. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti pēc vajadzības, lai ieviestu likmju paaugstināšanu, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā	-	-	-	2. cet.	2021	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā un paredz ikgadēju palielinājumu 2021. gadā par 7,50 EUR par CO2 emisiju tonnu. Šis palielinājums attiecas uz visiem skartajiem kurināmajiem no 2020. gada Finanšu likumā noteiktajiem datumiem.
49	1.9 Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2022. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti pēc vajadzības, lai ieviestu likmju	-	-	-	2. cet.	2022	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā un paredz ikgadēju palielinājumu 2022. gadā par 7,50 EUR par CO2 emisiju tonnu. Šo palielinājumu piemēro visiem skartajiem kurināmajiem no 2020. gada Finanšu likumā

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītāji)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				paaugstināšanu, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā						noteiktajiem datumiem.
50	1.9 Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2023. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti pēc vajadzības, lai ieviestu likmju paaugstināšanu, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā	-	-	-	2. cet.	2023	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā un paredz ikgadēju palielinājumu 2023. gadā par 7,50 EUR par CO2 emisiju tonnu. Šo palielinājumu piemēro visiem skartajiem kurināmajiem no 2020. gada Finanšu likumā noteiktajiem datumiem.
51	1.9 Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2024. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti pēc vajadzības, lai ieviestu likmju paaugstināšanu, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā	-	-	-	2. cet.	2024	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā un paredz ikgadēju palielinājumu 2024. gadā par 7,50 EUR par CO2 emisiju tonnu. Šo palielinājumu piemēro visiem skartajiem kurināmajiem no 2020. gada Finanšu likumā noteiktajiem datumiem.
52	1.9 Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2025. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti pēc vajadzības, lai ieviestu likmju paaugstināšanu,	-	-	-	2. cet.	2025	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā un paredz ikgadēju palielinājumu 2025. gadā par 7,50 EUR par CO2 emisiju tonnu. Šo palielinājumu piemēro visiem skartajiem kurināmajiem no 2020. gada Finanšu likumā noteiktajiem datumiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā						

## **B. KOMPONENTS NR. 2: DIGITĀLO REFORMU UN PĀRVEIDES PAĀTRINĀŠANA UN PAPLAŠINĀŠANA**

Šis Īrijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt digitālās pārveides radītās problēmas, atbalstot sabiedrisko pakalpojumu un uzņēmumu digitalizāciju un uzlabojot digitālās prasmes.

Komponenta mērķis ir paātrināt un paplašināt valsts digitālo pārveidi, atbalstot uzņēmumu digitalizāciju, novēršot digitālās plaisas risku, tostarp izglītības nozarē, uzlabojot digitālās prasmes un atbalstot digitālās infrastruktūras attīstību un digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par investīcijām digitālajā pārejā un digitālajā infrastruktūrā, kā arī novērst digitālās plaisas risku, tostarp izglītības nozarē (2019. gadā konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2020. gadā konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 2 un Nr. 3)

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### **B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **Ieguldījumi: 2.1. Kopīga valdības datu centra izveide**

Pasākuma mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes datu centru telpas, lai aizstātu valdības novecojušās publiskās serveru telpas un datu centru iekārtas, kas galvenokārt atrodas pilsētas centra biroju vietās, kuras pēc būtības ir neefektīvas no elektroenerģijas izmantošanas viedokļa. Kopējais valdības datu centrs, kas izveidots Backweston Campus, darbojas videi draudzīgākā veidā, tostarp izmantojot datu centra siltuma pārpalikumu citām ēkām. Datu apstrāde nodrošina ievērojamus aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus.

Ieguldījumu veido datu centra būvniecība, elektrifikācija un mehāniskās iekārtas. Četras ministrijas/dienesti slēdz savas esošās vietas un migrē uz jauno kopīgo valdības datu centru sākotnējās migrēšanas ietvaros.

Ieguldījumus pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### **Ieguldījumi: 2.2. Programma darījumdarbības digitālās pārveides veicināšanai Īrijā**

Pasākuma mērķis ir novērst nelīdzsvarotu digitalizāciju starp uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un uzlabot uzņēmumu digitalizāciju Īrijā.

Investīcijas ietver atbalstu programmām, kuru mērķis ir Īrijas uzņēmumu digitalizācija, piemēram, tiešsaistes klātbūtnes attīstīšana, produktu un darījumdarbības procesu digitalizācija un digitālo tehnoloģiju izmantošana jaunu tirgu un darījumdarbības modeļu izveidei. Ar šo pasākumu tiks atbalstīti arī Īrijas Eiropas digitālās inovācijas centri, kas ir daļa no vairāku valstu projekta. Centri arī turpmāk palīdzēs uzņēmumiem veikt digitālo pārveidi un kļūt konkurētspējīgākiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp

pakārtota izmantošana<sup>2</sup>; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>3</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>4</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>5</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### Ieguldījumi: 2.3. Programma, lai nodrošinātu digitālo infrastruktūru un finansējumu skolām

Pasākuma mērķis ir nodrošināt, ka sākumskolu un pēcskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ir atbilstošas digitālās prasmes. Pasākums palīdz novērst reģionālo un digitālo plaisu un atšķirības Īrijā.

Ieguldījums sastāv no diviem apakšpasākumiem digitālajā jomā skolās. Pirmais apakšpasākums (2.3.1. "Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – savienojamība“) nodrošina ātrgaitas platjoslas savienojamību pamatskolām, un otrais apakšpasākums (2.3.2. "Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – IKT infrastruktūra“) finansē piekļuvi IKT infrastruktūrai, jo īpaši atbalstot skolas, lai nodrošinātu digitālās ierīces un programmatūru nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

#### Ieguldījumi: 2.4. Tiešsaistes atbildes opcija iedzīvotāju skaitīšanai

Pasākuma mērķis ir uzlabot datu vākšanas un analīzes efektivitāti, digitalizējot tautas skaitīšanu. Tā samazina apsekojuma respondentu slogu un datu vākšanas izmaksas. Skaitīšana ir vienīgā operācija, kas sniedz visaptverošu priekšstatu par Īrijas iedzīvotāju sociālajiem un dzīves apstākļiem. Tā sniedz politikas veidotājiem vērtīgu informāciju, lai izstrādātu augstas kvalitātes valsts politiku.

Ieguldījums ir tādas platformas izveide, kurā mājāsaimniecībai būtu iespējams pabeigt savu skaitīšanu tiešsaistē. Izmantotajai infrastruktūrai ir atkārtotas izmantošanas potenciāls, lai publiskās iestādes varētu vākt lielapjoma datus.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

---

<sup>2</sup> Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst NBK tehnisko norādījumu (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>3</sup> Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>4</sup> Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; Par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

<sup>5</sup> Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; Par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

### Ieguldījumi: 2.5. 5G tehnoloģiju izmantošana, lai virzītu zaļāku un inovatīvāku Īriju

Pasākuma mērķis ir nodrošināt, ka publiskās pārvaldes iestādes maksimāli palielina 5G tehnoloģiju sniegto labumu.

Ieguldījumu veido zemas frekvences platforma ar ātrdarbīgu mugurkaulu, izmantojot malas datošanas mezglus, lai nodrošinātu ātrāku reakciju. Pēc tam, izmantojot platformu, izstrādā, testē un izvērš dažādus sabiedriskos pakalpojumus, jo īpaši sabiedrības aizsardzībai un katastrofu seku likvidēšanai, kā arī pirms ieguldījumu veikšanas MVU un jaunuzņēmumiem.

Ieguldījumus pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījumi: 2.6. E-veselības projekti

Pasākuma mērķis ir atbalstīt Īrijas veselības aprūpes sistēmas digitalizāciju, uzlabojot dažādu digitālo sistēmu sadarbību.

Ieguldījumu veido divi apakšpasākumi. Pirmais apakšpasākums (2.6.1. E-veselības projekti – e-aptieka) atbalsta e-farmācijas sistēmu ieviešanu visās slimnīcās Īrijā. Šis ieguldījums ļaus iestādēm labāk uzraudzīt zāļu lietošanu un izmaksas, kā arī ļaus izveidot integrētu aprūpes sniegšanas sistēmu, kurā dati par recepti ir saistīti ar pacientu elektronisku uzskaiti. Otrais apakšpasākums (2.6.2. E-veselības projekti – integrēta finanšu pārvaldības sistēma) atbalsta integrētas finanšu pārvaldības sistēmas ieviešanu, lai veselības aprūpes sistēmā nodrošinātu finanšu un iepirkuma efektivitāti. Paredzams, ka integrētā finanšu pārvaldības sistēma to panāks, sniedzot vienotu pārskatu par visiem iepirkumiem un cenām Īrijas slimnīcās, un paredzams, ka tas ļaus veselības aprūpes iestādēm optimizēt savu publiskā iepirkuma praksi.

Ieguldījumus pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Reforma: 2.7. Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana

Pasākuma mērķis ir atbalstīt Īrijas izglītības un apmācības digitālo pārveidi visos līmeņos (skolas, augstākā izglītība, mūžizglītība), integrēt būtiskas digitālās prasmes visās vidēs un novērst digitālās plaisas risku.

Reforma ietver: ii) digitālo stratēģiju skolām 2021.–2027. gadam, kuras mērķis ir izmantot digitālo tehnoloģiju potenciālu mācīšanas, mācīšanās un novērtēšanas jomā; ii) 10 gadu pieaugušo rakstpratības, rēķinpratības un digitālās rakstpratības stratēģija, lai palīdzētu cilvēkiem veidot digitālās prasmes; iii) pasākums, lai palielinātu to absolventu skaitu, kuriem ir augsta līmeņa IKT prasmes; un iv) pasākums, lai atbalstītu piekļuvi IKT ierīcēm, jo īpaši ļaujot tālākām un augstākās izglītības iestādēm nodrošināt klēpj datorus nelabvēlīgā situācijā esošiem studentiem.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

## B.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
53	2.1 Kopīga valdības datu centra izveide	Atskaites punkts	Datu centra ēkas būvniecības līguma parakstīšana	Līguma parakstīšana	-	-	-	1. cet.	2022	Ir parakstīts līgums par ēkas būvniecību, mehānisko un elektrisko iekārtošanu ārpus datu centra.
54	2.1 Kopīga valdības datu centra izveide	Atskaites punkts	Datu centra ēkas būvniecības pabeigšana	Būvniecības pabeigšana	-	-	-	4. cet.	2023	Visi datu centra iekārtas, mehāniskie un elektriskie komponenti ir pabeigti un sekmīgi testēti kopā, un objekts ir pasūtīts un nodots Publisko būvdarbu birojam.
55	2.1 Kopīga valdības datu centra izveide	Mērkrādītājs	Serveru/pakalpojumu migrācija uz jauno valdības datu centru	-	Skaitis	0	4	4. cet.	2025	Vismaz 4 organizāciju serveri un pakalpojumi ir pārgājuši uz jauno valdības datu centru: — Lauksaimniecības ministrija, — Ieņēmumu komisāru birojs, — An Garda Síochana un — Sociālās aizsardzības departaments. Regulas 2021/241 VI pielikuma 2. zemspētras piezīmes un VII pielikuma 7. zemspētras piezīmes nozīmē datu apstrāde nodrošina ievērojamus aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumus, samazinot pakalpojumu jaudas izmantošanas efektivitāti (PUE), un projekts atbilst Eiropas rīcības kodeksam attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.
56	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludināšana	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšana	-	-	-	2. cet.	2022	Uzņēmumu aģentūru sākotnējie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus attiecībā uz visiem programmas elementiem (piemēram, kuponu shēmām) ir publicēti ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										projekti atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
57	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Izveidoti Eiropas digitālās inovācijas centri	Tiek uzskatīts, ka ir izveidoti Eiropas digitālās inovācijas centri	-	-	-	3. cet.	2022	Eiropas Komisijas programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros ir jāizveido vismaz divi Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIH), lai virzītu MVU, sabiedrisko pakalpojumu un ekonomikas digitālo pārveidi. Četriem Īrijas EDIH ir jāizraugās, lai tie pārietu uz Komisijas ierobežotu uzaicinājumu uz ES mēroga tīklu.
58	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Mērķrādītājs	Digitālās pārveides finansēšanas apstiprināšana	-	Skaits	0	720	2. cet.	2026	Vismaz 720 uzņēmumi ir saņēmuši finansējumu, īstenojot digitalizācijas programmas.
59	2.3.1 Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – savienojamība	Mērķrādītājs	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam	-	Skaits	0	750	2. cet.	2022	Mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzēji ir instalējuši maršrutētājus vismaz 750 pamatskolās. Šīm skolām jābūt pieslēgtām HEAnet skolu platjoslas tīklam.
60	2.3.1 Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – savienojamība	Mērķrādītājs	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam	-	Skaits	750	990	3. cet.	2022	Mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzēji ir instalējuši maršrutētājus vismaz 990 pamatskolās. Šīm skolām jābūt pieslēgtām HEAnet skolu platjoslas tīklam.
61	2.3.2	Atskaites	Apkārtraksta	Apkārtraksta	-	-	-	3. cet.	2021	Programmas finansēšanas kritēriji un mehānismi ir

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – IKT infrastruktūra	punkts	publicēšana skolām, lai informētu par finansēšanas kritērijiem	skolām publicēšana						pabeigti un paziņoti skolām, publicējot skolām paredzētu apkārtakstu.
62	2.3.2 Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – IKT infrastruktūra	Mērķrādītājs	Finansējums, kas piešķirts pamatskolām un pēcskolas skolām	-	Skaitis	0	3 415	4. cet.	2021	Vismaz 3415 pamatskolas un pēcskolas skolas ir saņēmušas finansējumu, lai piekļūtu IKT infrastruktūrai. Skolas saņem finansējumu, pamatojoties uz skolas profilu, tostarp sociālekonomiskajiem faktoriem, lai vērstos pret audzēkņiem, kas pakļauti nelabvēlīgas izglītības riskam.
63	2.4 Skaitīšanas tiešsaistes atbildes opcija	Atskaites punkts	Tiešsaistes datu vākšanas izmēģinājuma projekts tiek testēts, lai pārbaudītu iespējamību	Tiešsaistes datu vākšanas sistēmas izmēģinājuma projekta testēšana	-	-	-	3. cet.	2022	Ir īstenots un īstenots izmēģinājuma projekts, lai pārbaudītu tiešsaistes datu vākšanas koncepciju. Tas ietver tiešsaistes skaitīšanas izmēģinājuma sistēmas izstrādes un īstenošanas pabeigšanu un testu veikšanu, lai pārbaudītu, vai ir iespējams virzīties uz pilnīgu tautas skaitīšanu tiešsaistē.
64	2.4 Skaitīšanas tiešsaistes atbildes opcija	Atskaites punkts	Iedzīvotāju izlase pārbauda tiešsaistes datu vākšanas pulksteņa mēģinājumus	Pārbaude, ko veic iedzīvotāju izlase	-	-	-	3. cet.	2024	Lai pārbaudītu tiešsaistes datu vākšanas iekārtas pareizu darbību, ir īstenota un izpildīta kleitu izmeklēšana. Tā ir apstiprinājusi, ka tiešsaistes datu vākšanas mehānisms darbojas iedzīvotājiem ērtā veidā un efektīvi vāc nepieciešamos skaitīšanas datus. Tajā ir iekļauta pilsoņu izlases dalība.
65	2.4 Skaitīšanas tiešsaistes atbildes opcija	Atskaites punkts	Skaitīšanas datu vākšanas tiešsaistē sākšana	Datu vākšanas tiešsaistes sistēma iedzīvotājiem ir	-	-	-	2. cet.	2026	Lai atvieglotu skaitīšanas datu vākšanu 2026. gada tautas skaitīšanas vajadzībām, ir sāka tiešsaistes datu vākšanas sistēma, kas nozīmē, ka centralizētā statistikas iestāde ir ieviesusi un testējusi dzīvo datu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				pieejama skaitīšanas vajadzībām						vākšanas sistēmu. Šo atskaites punktu sasniedz, pirms sistēma tiek darīta pieejama iedzīvotājiem izmantošanai faktiskajā skaitīšanā.
66	2.5 5G tehnoloģiju izmantošana, lai virzītu videi nekaitīgāku un inovatīvāku Īriju	Mērķrādītājs	18 izskaitļošanas mezglu iegāde	-	Skaitis	0	18	4. cet.	2023	Iepirkuma procedūru rezultātā ir jāiegādājas vismaz 18 izskaitļošanas mezgli.
67	2.5 5G tehnoloģiju izmantošana, lai virzītu videi nekaitīgāku un inovatīvāku Īriju	Mērķrādītājs	Skaitļošanas mezglu uzstādīšana	-	Skaitis	0	18	4. cet.	2024	Platformā jābūt uzstādītiem un izvietotiem vismaz 18 datošanas mezgliem.
68	2.5 5G tehnoloģiju izmantošana, lai virzītu videi nekaitīgāku un inovatīvāku Īriju	Atskaites punkts	Sabiedrības aizsardzības un katastrofu seku novēršanas testēšana	Testēšanas posms	-	-	-	4. cet.	2025	Ir ieviesta un īstenota sabiedriskā aizsardzības un katastrofu seku novēršanas pakalpojuma testēšana un viesabonēšana no tā komercpārvadātāju 5G tīklā. Testus ir parakstījuši sabiedrības aizsardzības un katastrofu seku novēršanas aģentūru IT darbinieki un praktizējošie speciālisti.
69	2.6.1 E-veselības projektu kopums – e-apteka	Atskaites punkts	E-apteikas sistēmu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana slimnīcu digitalizētas	-	-	-	3. cet.	2021	E-apteikas iepirkuma process ir pabeigts ar parakstītiem piegādātāja līgumiem.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				aptieku sistēmas iepirkumam (e-aptieka)						
70	2.6.1 E-veselības projektu kopums – e-aptieka	Atskaites punkts	E-aptiekas būvniecības un konfigurācijas pabeigšana	Ēkas un konfigurācijas pabeigšana	-	-	-	4. cet.	2023	Ir pabeigta digitālās slimnīcas e-aptiekas risinājuma tehniskās IT pamatfunkcijas izveide un konfigurācija.
71	2.6.1 E-veselības projektu kopums – e-aptieka	Mērķrādītājs	Pirmā e-aptiekas ieviešana	-	Skaitis	0	36	4. cet.	2025	Vismaz 36 slimnīcas ir aprīkotas ar e-aptieku.
72	2.6.2 E-veselības projektu kopums – integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Atskaites punkts	Integrētas finanšu pārvaldības sistēmas izveides pabeigšana un konfigurēšana	Integrētas finanšu pārvaldības sistēmas izveides pabeigšana un konfigurēšana	-	-	-	4. cet.	2021	Integrētas finanšu pārvaldības sistēmas projektēšanu, būvniecību un konfigurāciju pabeidz, gatavojoties sistēmas testēšanai.
73	2.6.2 E-veselības projektu kopums – integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Mērķrādītājs	Integrētās finanšu pārvaldības sistēmas pirmā ieviešana	-	Skaitis	0	24	4. cet.	2025	Vismaz 24 slimnīcas un kopienas ir aprīkotas ar integrētu finanšu pārvaldības sistēmu.
74	2.7	Atskaites punkts	Skolu digitālās	Jaunās skolu	-	-	-	4. cet.	2021	Skolām paredzētā digitālā stratēģija ir publicēta.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
	Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	punkts	stratēģijas publicēšana	digitālās stratēģijas publicēšana						Tajā izklāsta Izglītības departamenta politiku iekļaut digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanās, mācībās un novērtēšanā Īrijas skolu sistēmā, tostarp politikas mērķus un prioritātes, kā arī darbības, kas jāveic, lai sasniegtu vajadzīgos rezultātus saskaņā ar mērķiem.
75	2.7 Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķrādītājs	To absolventu skaita pieaugums, kuriem ir augsta līmeņa IKT prasmes	-	Skaitis	7 450	12 450	4. cet.	2022	2022. gadā absolvēs vismaz 5000 papildu izglītojamo (kas atbilst pieaugumam par 65 %) ar augsta līmeņa IKT prasmēm. Šīs prasmes ietver datu apstrādi un elektronisko un elektrisko inženieriju, un tās definē kā NFQ 6. līmeni vai augstāku līmeni.
76	2.7 Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Atskaites punkts	Publikācija par 10 gadu stratēģiju pieaugušo prasmju jomā	10 gadu pieaugušo rakstpratības, rēķinpratības un digitālās rakstpratības stratēģijas publicēšana	-	-	-	3. cet.	2021	Ir pieņemta un publicēta 10 gadu pieaugušo rakstpratības, rēķinpratības un digitālās rakstpratības stratēģija. Tajā nosaka digitālo prasmju apguves pamatmērķus.
77	2.7 Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķrādītājs	Nelabvēlīgā situācijā esoši studenti, kas aprīkoti ar IKT ierīcēm	-	Skaitis	0	20 000	4. cet.	2021	Nelabvēlīgā situācijā esošiem studentiem ir nodrošināti vismaz 20 000 klēpj datoru tālākizglītībā un augstākajā izglītībā. Klēpj datora specifiskājas ir izstrādātas sadarbībā ar priekšmetu ekspertiem no augstākās vai tālākizglītības iestādēm, un ierīces ir piemērotas saistībā ar augstākās izglītības un tālākizglītības nodrošināšanu.

## **C. KOMPONENTS NR. 3: SOCIĀLĀ UN EKONOMIKAS ATVESEĻOŠANA UN DARBVIETU RADĪŠANA**

Šis Īrijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt šādas problēmas: i) vajadzību veicināt aktivizēšanas stratēģijas; ii) vajadzību novērst prasmju trūkumu un sagatavot darbaspēku zaļajai un digitālajai pārejai; iii) vajadzību samazināt regulatīvos šķēršļus darījumdarbībai; iv) vajadzību stiprināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu; v) vajadzību pievērsties nodokļu sistēmas iezīmēm, kas veicina agresīvu nodokļu plānošanu; vi) vajadzību pilnībā īstenot pensiju reformu plānus; vii) vajadzību novērst sociālo mājokļu piedāvājuma trūkumu un uzlabot mājokļu pieejamību cenas ziņā; un viii) vajadzību uzlabot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, noturību un rentabilitāti.

Komponenta mērķi ir šādi: i) noturēt bezdarbniekus tuvu darba tirgum; ii) nodrošināt Īrijas darbaspēkam vajadzīgās uz nākotni vērstās prasmes, kas vajadzīgas, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) nozares inovāciju un produktivitāti, kā arī prasmes, kas vajadzīgas, lai atbalstītu rīcību klimata politikas jomā; un iii) palīdzēt stiprināt vispārējo sociālās un ekonomikas politikas satvaru, lai palīdzētu radīt vidi, kas palīdz maksimāli palielināt ieguldījumus aktivizācijas atbalstā un prasmju pilnveidē.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas saistīti ar nodarbinātību, proti, ar aktīvu integrācijas atbalstu un prasmju pilnveidi (konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 2 2019. un 2020. gadā), regulatīvajiem šķēršļiem darījumdarbībai (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2019. gadā), nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 2020. gadā), agresīvu nodokļu plānošanu (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 2019. gadā un Nr. 4 2020. gadā), pensijām (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 2019. gadā), sociālajiem mājokļiem un cenu ziņā pieejamiem mājokļiem (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2019. gadā un Nr. 2 2020. gadā) un veselības aprūpi (konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 1. 2019. gadā un 2020. gadā).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### **C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **Ieguldījumi: 3.1. Darba pieredzes programma**

Pasākuma mērķis ir atbalstīt to darba meklētāju piekļuvi darba tirgum, kuri ir bijuši bez darba sešus mēnešus vai ilgāk.

Ieguldījums ietver darba prakses piedāvāšanu uzņēmējorganizācijā darba meklētājiem, kuri ir bijuši bez darba ilgāk nekā sešus mēnešus. Norīkojums ilgst sešus mēnešus, 30 stundas nedēļā. Uzņēmējorganizācijas apņemas katram dalībniekam nodrošināt vai atvieglot piekļuvi apmācībām vismaz 60 stundu garumā. Pabalsta daļu, kas vienāda ar minimālo algu un ko maksā par iekārtošanu darbā, kura pārsniedz standarta likmi, kas noteikta darba meklētājam, vai līdzvērtīgu pabalstu, kā noteikts atbilstības kritērijos, finansē ar šo ieguldījumu.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

#### **Ieguldījumi: 3.2. Solas Recovery skills Response programma**

Pasākuma mērķis ir atbalstīt darba ņēmēju pārkvalificēšanos un kvalifikācijas celšanu, lai ņemtu vērā mūsdienu Īrijas ekonomikas un darba tirgus problēmas.

Ieguldījums ietver vairāku papildu izglītības un apmācības programmu izstrādi programmas "Skills to Compete" ietvaros un oficiāli izveido programmu SOLAS Green Skills Action. Mācību programmas un modulus pārvalda visas 16 Izglītības un apmācības padomes. Tās jo īpaši koncentrējas uz prasmēm, kas attiecas uz divējādo pārkārtošanos, un pievēršas nozarēm ar nodarbinātības iespējām, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) plānošanai, videi nekaitīgai būvniecībai un klimata pārmaiņu mazināšanai.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atvēršanos un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši jānodrošina atbilstība NBK Tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), iekļaujot izslēgšanas principu prasībās, kas jāizpilda izglītības un apmācības valdēm.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

### Ieguldījumi: 3.3. Tehnoloģisko augstskolu pārveides fonds

Pasākuma mērķis ir attīstīt izglītības un apmācības spējas tehnoloģiskajās universitātēs.

Ieguldījumu veido Tehnisko universitāšu pārveides fonda (TUTF) paplašināšana, lai finansētu vairākus projektus īpašā "TUTF Education & Training Reforms" programmas ietvaros. Šos projektus atlasa pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kas vērsts uz piecām jaunām un topošām tehnoloģiju universitātēm. Tie ietver projektus, kas saistīti ar i) personāla prasmēm un attīstību, ii) mācību programmām un mācīšanas un mācīšanās reformu, iii) prasmēm reģionālajai attīstībai un MVU, uzņēmumu un sociālo iesaisti, iv) digitālo un veicinošo infrastruktūru un v) valstu kopīgiem tehnoloģiskiem universitāšu digitālajiem pakalpojumiem. Priekšlikumiem piemēro īpašus kritērijus attiecībā uz dzimumu līdztiesību un iespēju vienlīdzību visiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana<sup>6</sup>; ii) darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>7</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>8</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>9</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa

---

<sup>6</sup> Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst NBK tehnisko norādījumu (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>7</sup> Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>8</sup> Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; Par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

<sup>9</sup> Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; Par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

#### Reforma: 3.4. Darījumdarbības regulatīvo šķēršļu mazināšana

Pasākuma mērķis ir novērst nevajadzīgus regulatīvos šķēršļus MVU darījumdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.

Reforma ietver MVU testa izstrādi, īstenošanu un piemērošanas pārbaudi. MVU tests ietver četrus soļus politikas veidotājiem, lai apsvērtu: i) apspriešanās ar MVU ieinteresētajām personām, ii) skarto uzņēmumu apzināšana, iii) ietekmes uz MVU novērtēšana un iv) alternatīvu mehānismu un riska mazināšanas pasākumu novērtējums. Turklāt reforma paredz publicēt projekta ziņojumu par vienota MVU portāla izveidi, lai sniegtu palīdzību un atbalstu MVU.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

#### Reforma: 3.5. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Pasākuma mērķis ir stiprināt Īrijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu.

Reforma ietver to, ka tiek publicēts trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju (TCSP) nozares nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas riska novērtējums. Tiek pastiprināts Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļas (AMLCU) personāls Tieslietu departamentā, jo īpaši, lai veiktu lielāku skaitu TCSP pārbaudes. Pārbaudēs ņem vērā TCSP juridiskās saistības, tostarp: Atļaujas darbības joma; darījumdarbības riska novērtējums; Klienta riska novērtējums; Politika un procedūras; Personāla apmācība un instruktāža; Klientu uzticamības pārbaude un klientu faktiskie īpašnieki; Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Turklāt AMLCU izveido darba grupu, kas iesniedz valdībai pārskata ziņojumu par to, vai ir iespējams grozīt primāros tiesību aktus, lai paplašinātu regulatīvo instrumentu kopumu, iekļaujot tajā administratīvo finansiālo sankciju režīmu, tostarp ieteikumus šādai regulatīvo instrumentu kopuma paplašināšanai, ja tas tiek uzskatīts par iespējamu. Stājas spēkā jauni tiesību akti, kuru mērķis ir īstenot darba grupas ziņojumā sniegtos ieteikumus.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

#### Reforma: 3.6. Agresīva nodokļu plānošana

Pasākuma mērķis ir piemērot preventīvus pasākumus, lai ierobežotu iespējas agresīvai nodokļu plānošanai un jo īpaši nodokļu dubultai neuzlikšanai, izmantojot izejošos maksājumus.

Reforma ietver: i) grozījums tiesību aktos par kapitāla atļaidēm par nemateriāliem aktīviem, uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences reformas pabeigšana un pastiprināto kontrolēto ārvalstu uzņēmumu noteikumu stāšanās spēkā. Attiecībā uz izejošajiem maksājumiem reforma ietver arī ii) neatkarīga ārēja līgumslēdzēja veiktu ekonomiskās analīzes publicēšanu par neseno reformu ietekmi, kas ietekmē maksājumu plūsmas; iii) sabiedriskā apspriešana par iespēju ieviest pasākumus attiecībā uz izejošajiem maksājumiem; un iv) tādu tiesību aktu stāšanos spēkā, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu neuzlikšanu, ko piemēro izejošajiem maksājumiem jurisdikcijās, kuras iekļautas ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, bez nodokļiem un beznodokļu jurisdikcijām. Šie leģislatīvie pasākumi ietver nodokļu ieturēšanu vai izejošo maksājumu neatskaitāmību. Dividenžu gadījumā pasākumi ietver ieturamos nodokļus, jo dividendes nevar atskaitīt.

Reformu pabeidz līdz 2024. gada 31. martam.

### Reforma: 3.7. Pensijas

Pasākuma mērķis ir vienkāršot un saskaņot papildu pensiju sistēmu.

Reforma ietver likumdošanas pasākumus, kas atbalsta nodokļu režīma saskaņošanu attiecībā uz darba devēja iemaksām un palīdz vienkāršot izņemšanas procesu. Pirmais pasākums ir tāda noteikuma atcelšana, kas aizliedz pārvešanu no otrā līmeņa arodpensiju shēmām uz trešā līmeņa privāto pensiju krājkontiem (PRSA), kuros personai ir vairāk nekā 15 gadu kvalifikācijas darbs. Otrs pasākums ietver maksas par pabalstiem natūrā atcelšanu no darba devēja iemaksām darba ņēmēja pensijā. Trešais pasākums ir iespējamā “apstiprinātā minimālā pensiju fonda” likvidēšana.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

### Reforma: 3.8. Sociālo mājokļu un cenas ziņā pieejamu mājokļu pieejamības palielināšana

Pasākuma mērķis ir palielināt sociālo mājokļu piedāvājumu par pieņemamu cenu.

Reforma ietver Zemes attīstības aģentūras (LDA) darbības uzsākšanu kā valsts tirdzniecības aģentūru, kā paredzēts LDA likumā. Tas ietver arī Likuma par mājokļiem par pieņemamu cenu stāšanos spēkā. Mājokļus piegādā saskaņā ar dažādām shēmām, kas izveidotas ar reformu.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atvēršanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši vismaz 70 % (pēc svara) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK) sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un citādi materiālu atgūšanai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

### Reforma: 3.9. Veselības aizsardzība

Pasākuma mērķis ir panākt progresu Sláintecare reformas programmas īstenošanā, lai palīdzētu izveidot universālu viena līmeņa veselības aprūpes sistēmu, kurā ikvienam ir vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem, pamatojoties uz vajadzībām neatkarīgi no maksātspējas.

Reforma ietver Sláintecare Consultant līguma īstenošanu. Sláintecare Consultant līgums ir “tikai publisks” darba līgums konsultantiem, neparedzot nekādu privātu praksi gan uz vietas, gan ārpus tā, un ar to tiek ieviesta palielināta alga salīdzinājumā ar pašreizējo jaunienācēju algas līmeni. Reforma ietver arī 96 Kopienas veselības tīklu (CHN) darbības uzsākšanu primārās veselības aprūpes pakalpojumu plānošanai un sniegšanai strukturētā veidā. Visbeidzot, tā paredz arī nodrošināt arvien lielāka pacientu skaita līdzdalību hronisko slimību pārvaldības programmā.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

## C.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
78	3.1 Darba vietas pieredzes programma	Atskaites punkts	IT rīku pabeigšana.	Tādu IT rīku pabeigšana, kas vajadzīgi, lai īstenotu darba vietu pieredzes programmu (WPEP)	-	-	-	2. cet.	2021	Maksājumu instruments (ISTS/BOM1 2 & 4 shēma), rīks par dalībnieku informēšanu (BOMi4 ACM WPEP) un kvalitatīvais ziņošanas rīks ir sākuši darboties.
79	3.1 Darba vietas pieredzes programma	Mērkrādītājs	Dalībnieki, kas uzņēmti darba vietu pieredzes programmā (WPEP)	-	Skaits	0	10 000	1. cet.	2023	Ir jābūt reģistrētiem vismaz 10 000 WPEP dalībniekiem. Viņiem jābūt pabeigušiem vismaz sešu mēnešu darba pieredzi vai jābūt pabeigtiem vismaz 20 stundu ilgai akreditētai apmācībai vai nozarē atzītai apmācībai un kopumā vismaz 60 stundu apmācībai.
80	3.2 Solas Recovery skills Response programma	Atskaites punkts	Visu prasmju nodrošināšanas iespēju publicēšana programmā "Prasmes konkurencei"	Visas prasmju nodrošināšanas iespējas, kas publicētas un pieejamas izglītojamajiem, lai rezervētu savu vietu valsts kursu rezervēšanas tīmekļa vietnē	-	-	-	3. cet.	2021	Visas prasmju nodrošināšanas iespējas "Skills to Compete" ir publicētas un darītas pieejamas izglītojamo uzņemšanai. Tie ietver iespējas šādās jomās: i) digitālās prasmes, ii) nodarbināmība (transversālās) prasmes un iii) konkrētas nozares prasmes. Atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) nodrošina, nosakot izslēgšanas principu prasībās, kas jāizpilda Izglītības un apmācības padomēm. Izņēmumu sarakstā iekļauj vismaz šādu informāciju: Darbības, kas saistītas ar atkritumu apglabāšanu poligonos vai sadedzināšanas iekārtās, kas var radīt kaitējumu videi, – Darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo (tomēr tiek atzīmēts, ka prasmju nodrošināšanas darbības var būt vērstas uz kūdras nozares darbinieku pārkvalificēšanu, lai ļautu viņiem piedalīties dažāda veida darbībās, kas nav iekļautas šajā izslēgšanas sarakstā), — Darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
81	3.2 Solas Recovery skills Response programma	Atskaites punkts	Visu zaļo prasmju nodrošināšanas un moduļu iespēju publicēšana	Zaļo prasmju moduļi un pakalpojumu sniegšanas iespējas ir publicētas un pieejamas reģistrācijai valsts kursu rezervācijas tīmekļa vietnē turpmākai izglītībai un apmācībai.	-	-	-	4. cet.	2021	<p>Visi zaļo prasmju moduļi un nodrošināšanas iespējas ir publicēti un darīti pieejami rezervēšanai, uzskaitīti pēc i) modernizācijas un tuvu nullei emisiju ēku (NZEB) ekspansijas un ii) jaunizstrādātiem zaļo prasmju moduļiem. Tie aptver vismaz konkrētas prasmju jomas NZEB un modernizēšanu, kā arī zaļo prasmju kopumu prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai. Jo īpaši iespējas, kas minētas i) apakšpunktā modernizācijas un tuvu nullei emisiju ēku (NZEB), ietver īpašu prasmju apmācību, kas var arī dot iespēju piemērot augstākus standartus nekā NZEB.</p> <p>Ir ieviesta ziņošanas sistēma.</p> <p>Atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) nodrošina, nosakot izslēgšanas principu prasībās, kas jāizpilda Izglītības un apmācības padomēm.</p> <p>Izņēmumu sarakstā iekļauj vismaz šādu informāciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- darbības, kas saistītas ar atkritumu apglabāšanu poligonos vai sadedzināšanas iekārtās, kas var radīt kaitējumu videi,</li> <li>- darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo (tomēr tiek atzīmēts, ka prasmju nodrošināšanas darbības var būt vērstas uz kūdras nozares darbinieku pārkvalificēšanu, lai viņi varētu piedalīties dažāda veida darbībās, kas nav iekļautas šajā izslēgšanas sarakstā), un</li> <li>- darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi.</li> </ul>
82	3.2 Solas Recovery skills Response programma	Mērķrādītājs	Zaļo prasmju rīcības programmas dalībnieki un prasmes dalībai konkurencē	-	Skaitis	30 351	111 601	4. cet.	2022	<p>Vismaz 81 250 papildu dalībnieku salīdzinājumā ar dalībnieku skaitu, kas ir reģistrējušies pirms 2020. gada beigām, ir reģistrējušies vismaz vienā no prasmju nodrošināšanas un moduļu iespējām saskaņā ar SOLAS Zaļās prasmju rīcības programmu un iniciatīvu "Prasmes konkurēt".</p> <p>Atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem</p>

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										(2021/C58/01) nodrošina saskaņā ar 80. un 81. atskaites punkta prasībām.
83	3.2 Solas Recovery skills Response programma	Mērķrādītājs	To sieviešu īpatsvara pieaugums, kuras ir jaunākas par 30 gadiem un ieguvušas izglītības līmeni 5. līmenī vai zemāk, iesaistoties iniciatīvā "Prasmes konkurencei"	-	Procenti	14	20	4. cet.	2022	Vismaz 20 % dalībnieku, kas uzņemti vismaz vienā no prasmju nodrošināšanas un moduļu iespējām saskaņā ar iniciatīvu "Prasmes konkurencei", ir bijušas sievietes vecumā līdz 30 gadiem, kuru izglītības līmenis ir 5 vai zemāks valsts kvalifikāciju ietvarstruktūrā, salīdzinājumā ar 14 % dalībnieku, kuri ir reģistrējušies pirms 2020. gada beigām. Ir jāapkopo arī dati par valstspiederību.
84	3.3 Tehnoloģisko universitāšu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar programmu "Izglītības un apmācības reformas"	Projektu dotāciju nolīgumus paraksta veiksmīgie pretendenti	-	-	-	1. cet.	2022	Visus dotāciju nolīgumus saskaņā ar izglītības un apmācības reformu programmu ir parakstījuši veiksmīgie pieteikuma iesniedzēji saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Katrā dotācijas nolīgumā iekļauj finanšu summu, kas piešķirta veiksmīgajam pretendentam (tehnoloģijas universitāte (TU) vai TU attīstības konsorcijs), un sīku informāciju par projektu un grafiku. Katrā priekšlikumā ir skaidri parādīts, kā pieteikuma izstrādē ir ņemta vērā dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas, konkrētas darbības, kas jāveic, dzimumu līdztiesības un līdztiesības nodrošināšana pa dzimumiem sadalīti dati par pasākumu saņēmējiem un kā šīs darbības jāsaņā ar institucionāliem dzimumu līdztiesības rīcības plāniem. Katrā dotācijas nolīgumā norāda, ka Augstākās izglītības

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										iestāde veic posma maksājumus atkarībā no apstiprināto projektu rezultātu un kritēriju izpildes. Projekti atbilst vienai no šādām kategorijām: - personāla prasmes un attīstība, - mācību programmas un mācīšanas un mācīšanās reforma, - prasmes reģionālajai attīstībai un MVU, uzņēmumu un sociālajai iesaistei, - digitālā un veicinošā infrastruktūra, - valstu kopīgie TU digitālie pakalpojumi.
85	3.3 Tehnoloģisko universitāšu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu ziņojumu apstiprināšana	Projektu ziņojumus paraksta Augstākās izglītības iestāde	-	-	-	4. cet.	2024	Visus galīgos projekta ziņojumus saskaņā ar Izglītības un apmācības reformu programmu apstiprina Augstākās izglītības iestāde. Galīgajos projekta ziņojumos novērtē progresu attiecībā uz sasniedzamo rezultātu sasniegšanu un apstiprināto projektu pamatā esošo kritēriju ievērošanu, tostarp atbilstību NBK kritērijiem, dzimumu līdztiesību un iespēju vienlīdzību.
86	3.3 Tehnoloģisko universitāšu pārveides fonds	Mērķrādītājs	Visu piecu tehnoloģisko augstskolu darbinieki, kas piedalījušies prasmju pilnveides un attīstības pasākumos	-	Skaitis	0	4 000	2. cet.	2024	Vismaz 4000 darbinieku no visām piecām tehnoloģiju universitātēm ir piedalījušies prasmju pilnveides un attīstības pasākumos, ko finansē 84. atskaites punktā minētie izglītības un apmācības reformu programmas projekti.
87	3.3 Tehnoloģisko universitāšu pārveides fonds	Mērķrādītājs	Studenti no visām piecām tehnoloģiju universitātēm, kas uzņēmti jaunā vai pārveidotā	-	Skaitis	0	9 600	2. cet.	2024	Vismaz 9600 studentu no visām piecām tehnoloģiju universitātēm ir uzņēmti jaunā vai pārveidotā mācību programmā vai ir piedalījušies jaunās vai reformētās mācību vai mācību darbībās, ko finansē 84. atskaites punktā minētie izglītības un apmācības reformu programmas projekti.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			mācību programmā vai guvuši labumu no jauniem vai reformētiem mācību vai mācīšanās pasākumiem							
88	3.4 Regulējuma šķēršļu samazināšana darījumdarbībai	Atskaites punkts	MVU testa īstenošanas programmas publicēšana un saziņa ar visiem valdības departamentiem	Rīcības programmas publicēšana un saziņa par MVU testa īstenošanu ar visiem valdības departamentiem	-	-	-	1. cet.	2022	Ir publicēta MVU testa īstenošanas pasākumu programma, kuras mērķis ir likvidēt nevajadzīgus regulatīvos šķēršļus MVU. Programmā nosaka skaidru grafiku un mērķus MVU testam. Paziņojumu par MVU testa īstenošanu nosūta arī visām valdības struktūrvienībām, kuras pieprasījušas, lai MVU tests tiktu pilnībā piemērots visiem attiecīgajiem tiesību aktiem.
89	3.4 Regulējuma šķēršļu samazināšana darījumdarbībai	Atskaites punkts	Visu identificēto darbību īstenošana, lai nodrošinātu MVU testa konsekventu ieviešanu visā valdībā	Visu identificēto darbību īstenošana, lai nodrošinātu MVU testa konsekventu ieviešanu visā valdībā, arī tīkla un ziņošanas satvara izveide	-	-	-	2. cet.	2022	Visas darbības, kas apzinātas darbības programmā, kura izklāstīta 88. atskaites punktā, ir īstenotas saskaņā ar minētajā programmā noteikto grafiku. Ir izveidots tīkls, kurā ir iecelts loceklis no katras valdības struktūrvienības, ja vien konkrēts departaments nav sniedzis pienācīgu pamatojumu kāda locekļa neiecelšanai. Ir izveidota ziņošanas sistēma, kas ļauj uzraudzīt MVU testa piemērošanu visā valdībā.
90	3.4 Regulējuma šķēršļu samazināšana darījumdarbībai	Mērķrādītājs	Valdības departamenti, kas piemērojuši MVU testu	-	Skaitis	0	5	1. cet.	2023	Vismaz piecas papildu valdības struktūrvienības ir piemērojušas MVU testu vismaz vienu reizi 2022. gadā salīdzinājumā ar to, ka neviena valdības struktūrvienība nav piemērojusi MVU testu vismaz vienu reizi 2020. gadā. To apliecina dati par MVU testa piemērošanu, kas publicēti īpašā centralizētā tīmekļa vietnē.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
91	3.5 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana	Mērķrādītājs	Uzticamības vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju (TCSP) pārbaudes, ko veic Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļa (AMLCU)	-	Skaitis	0	120	4. cet.	2021	AMLCU regulatīvie izmeklētāji ir veikuši vismaz 120 TCSP pārbaudes (uz vietas vai attālināti). AMLCU 2021. gadā ir pieņēmusi darbā vismaz divus papildu darbiniekus, tostarp vismaz vienu darbinieku ar specializētām zināšanām kriminālistikas grāmatvedībā, lai palīdzētu TCSP uzraudzībā un pārvaldībā. Pārbaudēs ņem vērā TCSP juridiskās saistības, tostarp: atļaujas darbības joma; darījumdarbības riska novērtējums; klienta riska novērtējums; politika un procedūras; personāla apmācība un instruktāža; klientu uzticamības pārbaude un klientu faktiskie īpašnieki; ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Pēc pārbaudes TCSP ir novērtēts kā augsts risks, vidējs risks, vidējs risks vai zems risks, un tas informē turpmāko pārbažu līmeni.
92	3.5 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana	Atskaites punkts	Saskaņā ar 2010. gada Likumu par krimināltiesībām (nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana) paredzētā regulējuma īstenošanas instrumentu kopuma pārskatīšana	Saskaņā ar 2010. gada Likumu par krimināltiesībām (nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana) paredzētā regulējuma izpildes instrumentu kopuma pārskatīšana, tostarp ieteikumi par instrumentu kopuma paplašināšanu, lai	-	-	-	4. cet.	2021	Darba grupa iesniedz valdībai pārskata ziņojumu par iespēju grozīt primāros tiesību aktus, lai paplašinātu reglamentējošo instrumentu kopumu, iekļaujot tajā administratīvo finansiālo sankciju režīmu, tostarp ieteikumus par regulatīvo instrumentu kopuma paplašināšanu, ja tas tiek uzskatīts par iespējamu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
				iekļautu administratīvo finansiālo sankciju režīmu						
93	3.5 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana	Atskaites punkts	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nozares riska novērtējuma publikācija trasta vai uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem (TCSP)	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nozares riska novērtējuma publikācija trasta vai uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem (TCSP)	-	-	-	1. cet.	2022	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas koordinācijas komiteja (AMLSC) ir publicējusi trasta vai uzņēmumu pakalpojumu sniedzēju nozares riska novērtējumu (TCSP). Riska novērtējuma analīzes pamatā ir atbildes, kas saņemtas uz detalizētu anketu, kura izdota visiem attiecīgajiem TCSP uzraudzītājiem. Šajā novērtējumā izmantotā metodika ir Eiropas Komisijas ieteiktā metodika, ko piemēro Eiropas Komisijas pārvalstiskajā riska novērtējumā.
94	3.5 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno visus ieteikumus par finansiālām sankcijām, kas izriet no darba grupas ziņojuma	Normatīvajā aktā, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	-	-	-	2. cet.	2023	Tiesību akti stājas spēkā. Tā ir ieviesusi visus ieteikumus no darba grupas ziņojuma, kas minēts 92. atskaites punktā, lai paplašinātu regulatīvo instrumentu kopumu, iekļaujot tajā administratīvo finansiālo sankciju režīmu.
95	3.6 Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Nemateriālo aktīvu kapitāla atskaitījumu grozīšana	Normatīvajā aktā, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	-	-	-	3. cet.	2020	Tiesību akti stājas spēkā. Tā ir grozījusi nemateriālo aktīvu kapitāla atskaitījumus, lai nodrošinātu, ka visi aktīvi, kas iegādāti no 2020. gada oktobra, pilnībā ietilpst balansēšanas maksas noteikumu darbības jomā saskaņā ar starptautisko paraugpraksi.
96	3.6 Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Uzņēmumu ienākuma nodokļa	Normatīvajā aktā, kas norāda uz tiesību akta	-	-	-	1. cet.	2021	Tiesību akti stājas spēkā. Tā ir grozījusi Īrijas uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences noteikumus, lai novērstu to, ka Īrijā reģistrēti uzņēmumi ir bezvalstnieki nodokļu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			rezidences reforma un uzlaboti kontrolēto ārvalstu uzņēmumu (CFC) noteikumi, ko piemēro to jurisdikciju sarakstam, kuras nesadarbojas	stāšanās spēkā						vajadzībām, un lai slēgtu struktūras (piemēram, tā dēvēto “dubulto īru”), kas bija izstrādātas, lai izmantotu ASV nodokļu apiešanas novēršanas noteikumu nepilnības. Tiesību aktos ir arī uzlaboti CFC noteikumi, ko piemēro to jurisdikciju sarakstam, kuras nesadarbojas, pārsniedzot 1997. gada Nodokļu konsolidācijas likuma 35.B daļā noteiktās ATAD obligātās prasības attiecībā uz kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem (“CFC”). Ar 835.YA pantu nepiemēro 835.T pantu (Efektīvais atbrīvojums no nodokļa), 835.U iedaļu (Zemas peļņas procenta atbrīvojums) un 835.V pantu (atbrīvojums no zemas grāmatvedības peļņas), lai Īrijas rezidents uzņēmums, kura rezidents ir jurisdikcijā, kas ir iekļauta ES Rīcības kodeksa sarakstā ar jurisdikcijām, kuras nodokļu nolūkos nesadarbojas CFC uzskaites periodā, nevarētu izmantot iepriekš minētos atbrīvojumus.
97	3.6 Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Izejošo maksājumu plūsmu ekonomiskā analīze un nesenās reformas un sabiedriskā apspriešana par pasākumiem, ko piemēro izejošajiem maksājumiem	Publicēt ekonomisko analīzi par izejošo maksājumu plūsmām un nesenajām reformām un publicēt sabiedriskās apspriešanas kopsavilkumu par pasākumiem, ko piemēro izejošajiem maksājumiem	-	-	-	4. cet.	2021	Neatkarīga ārēja līgumslēdzēja veiktu ekonomisko analīzi publicē. Tā ir pārbaudījusi maksājumu plūsmas (tostarp procentus, honorārus un dividendes uz/no ES dalībvalstīm un trešo valstu jurisdikcijām, tostarp ārzonās finanšu centriem) un Īrijas uzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksa neseno reformu īstenošanas praktisko ietekmi uz šīm plūsmām citās jurisdikcijās, jo īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs. Ir notikusi arī sabiedriskā apspriešana par iespēju ieviest pasākumus, kas attiecas uz izejošajiem maksājumiem, un tā ir publicēta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē. Apspriešanās ir atvērta ieinteresēto personu iesaistei vismaz sešas nedēļas. Pasākumi, kas apsvērti sabiedriskajā apspriešanā, ietver ieturamo nodokļu piemērošanu un izejošo maksājumu neatskaitāmības ieviešanu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
98	3.6 Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Ieviesti tiesību akti, ko piemēro izejošajiem maksājumiem, lai novērstu nodokļu dubultu neuzlikšanu	Normatīvajā aktā, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	-	-	-	1. cet.	2024	Tiesību akti stājas spēkā. To piemēro izejošajiem maksājumiem (procentiem, autoratlīdzībām un dividendēm), lai novērstu nodokļu dubultu neuzlikšanu, un to piemēro arī ārpus valstīm, kas iekļautas ES sarakstā ar jurisdikcijām, kuras nesadarbojas, tostarp visām beznodokļu jurisdikcijām un beznodokļu jurisdikcijām. Pasākumi ietver nodokļu ieturēšanu vai izejošo maksājumu neatskaitāmību. Dividenžu gadījumā pasākumi ietver ieturamos nodokļus, jo dividendes nevar atskaitīt.
99	3.7 Pensijas	Atskaites punkts	Ziņojums par papildpensiju situāciju	Starpdienestu pensiju reformas un nodokļu grupas ziņojuma publicēšana, lai palīdzētu vienkāršot un saskaņot papildu pensiju sistēmu	-	-	-	4. cet.	2020	Starpdienestu pensiju reformas un nodokļu reformas grupas ziņojums ir publicēts. Tā ir nākusi klajā ar vairākiem ieteikumiem par to, kā virzīties uz mērķi vienkāršot un saskaņot papildu pensiju vidi.
100	3.7 Pensijas	Atskaites punkts	Likumdošanas pasākumi papildpensijas sistēmas vienkāršošanai un saskaņošanai	Normatīvajā aktā, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	-	-	-	4. cet.	2022	Tiesību akti stājas spēkā. Tā ir vienkāršojusi un saskaņojusi vairākus papildpensiju nodokļu noteikumus, ievērojot vairākus konkrētus ieteikumus ziņojumā, kas minēts 99. atskaites punktā. Tas atbalsta pensiju produktu un fondēto pensiju shēmu saskaņošanu, tostarp nodokļu režīmu darba devēja iemaksām darba ņēmēju pensijās, kā arī veicina izņemšanas procesa vienkāršošanu.
101	3.8 Sociālo mājokļu un mājokļu par pieņemamu cenu palielināšana	Atskaites punkts	LDA kā tirdzniecības valsts aģentūras darbības uzsākšana	LDA kā tirdzniecības valsts aģentūras darbības uzsākšana	-	-	-	4. cet.	2021	Zemes attīstības aģentūras likumprojekts ir stājies spēkā, un saskaņā ar Uzņēmumu likumu ir izveidota Zemes attīstības aģentūra (LDA) kā izraudzītās darbības uzņēmums. LDA mērķis ir palielināt mājokļu piedāvājumu valstī, jo īpaši sociālos mājokļus un mājokļus par pieņemamu cenu.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										<p>Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).</p> <p>Jo īpaši LDA nodrošina atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā un pieprasa, lai uzņēmēji, kas veic būvdarbus, nodrošinātu, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147), kas tiek radīti būvlaukumā, tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un citādi materiālu atgūšanai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.</p>
102	3.8 Sociālo mājokļu un mājokļu par pieņemamu cenu palielināšana	Mērķrādītājs	Mājokļi, kas darīti pieejami pārdošanai, izmantojot jauno iegādes shēmu par pieņemamu cenu mājokļos uz	-	Skaitis	0	100	1. cet.	2022	<p>Vismaz 100 mājokļu ir darīti pieejami pārdošanai, izmantojot pārkamū cenu shēmu mājokļiem uz valsts zemes.</p> <p>Atbilstību novērtē, pamatojoties uz Pirmā laika pircēja ienākumu spēju un nespēju atļauties mājokli par atvērtā tirgus vērtību, un to prioritāti nosaka inter alia laiks, kurā viņi dzīvo pašvaldības teritorijā, un mājas lielums</p>

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
			valsts zemes							salīdzinājumā ar ģimenes lielumu. Mājokļus uzskata par pieejamiem pārdošanai pēc tam, kad būvniecība ir pabeigta un ir pieņemti atbilstīgo pretendentu pieteikumi. Ir nodrošināta atbilstība attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā un 101. atskaites punktā noteiktajām NBK prasībām.
103	3.8 Sociālo mājokļu un mājokļu par pieņemamu cenu palielināšana	Mērķrādītājs	Mājokļi, kas piegādāti saskaņā ar izmaksu nomas shēmu	-	Skaits	0	450	1. cet.	2022	Pilsētu centros ir pabeigti vismaz 450 mājokļi un tie ir īrēti līdz vidēju ienākumu pelnītājiem, par vismaz 25 % samazinot atklātā tirgus vērtības, ko noteicis profesionāls nekustamā īpašuma vērtētājs. Atbilstību nosaka ministrs noteikumos, atsaucoties uz statistikas datiem par ienākumiem. Shēmu piemēro mājokļiem Dublinā, Korkā, Galvejā, Limerikā, Voterfordā un Dublinas zonā. Ir nodrošināta atbilstība attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā un 101. atskaites punktā noteiktajām NBK prasībām.
104	3.8 Sociālo mājokļu un mājokļu par pieņemamu cenu palielināšana	Mērķrādītājs	Mājokļi, kas nodoti pārdošanai pircējiem, kuri izmanto pašu kapitāla atbalsta shēmu	-	Skaits	0	100	1. cet.	2022	Vismaz 100 mājokļu ir darīti pieejami pārdošanai pircējiem, kas izmanto pašu kapitāla atbalsta shēmu. Ja ir izmērāmas cenas ziņā pieņemamas vajadzības, pircēji izmanto pašu kapitāla atbalstu līdz 30 % apmērā no atvērtā tirgus vērtības. Ir nodrošināta atbilstība attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā un 101. atskaites punktā noteiktajām NBK prasībām.
105	3.9 Veselība	Atskaites punkts	Slāintecare Consultant līguma stāšanās spēkā	Slāintecare Consultant līguma stāšanās spēkā	-	-	-	3. cet.	2021	Slāintecare Consultant līgums ir stājies spēkā. Tas ietver algas palielinājumu salīdzinājumā ar pašreizējo jaunienācēju algu līmeni un jaunas līgumiskas vienošanās konsultantiem. Šis līgums ir "tikai publiska" darba līgums, kurā nav paredzēta nekāda privāta prakse uz vietas vai ārpus tā. Jaunais līgums ir piemērojams visiem līgumiem, kas noslēgti vēlākais pēc 2021. gada 30.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
										septembra. Visiem esošajiem konsultantiem tiek piedāvāta iespēja pastāvīgi pāriet uz Sláintecare Consultant līgumu, bet viņiem ir iespēja saglabāt spēkā esošo līgumu.
106	3.9 Veselība	Mērķrādītājs	Sāk darboties Kopienas veselības aizsardzības tīkli	-	Skaitis	0	96	4. cet.	2022	Kopumā darbojas 96 Kopienas veselības aizsardzības tīkls (CHN). Katrā CHN ir primārās aprūpes grupas, kas strukturētā veidā iesaista vispārējo praksi primārās veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.
107	3.9 Veselība	Mērķrādītājs	Pacienti, kas piedalās hronisko slimību pārvaldības programmā	-	Skaitis	120 000	430 000	4. cet.	2023	Vismaz 430 000 pacientu ar hroniskām slimībām vai ar augstu hronisku slimību risku ir reģistrēti kā dalībnieki vienā no sastāvdaļām (Opportūnistiskā gadījuma konstatēšana; Ikgadējā preventīva programma pacientiem ar augstu sirds un asinsvadu slimību vai diabēta risku; Hronisko slimību pārvaldības programmas strukturētas ārstēšanas programma tiem, kam diagnosticētas hroniskas slimības, ja 2023. gadā programma tiks pilnībā īstenota, salīdzinot ar 120 000 pacientu, kuri ir tiesīgi reģistrēties programmā līdz 2020. gada 31. decembrim. Pacientiem hronisko slimību pārvaldības programmā nodrošina divus plānotos pārskatus 12 mēnešu laikā, kas ietver pacientu izglītošanu, profilaktisko aprūpi, zāļu lietošanas pārskatīšanu, fizisku izmeklēšanu, plānotu izmeklēšanu un individuālu aprūpes plānu. Katra pārskatīšana sastāv no apspriešanās ar prakses medmāsu, kam seko apspriešanās ar galveno ārstu.

## **D. REVĪZIJA UN KONTROLE**

### **D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas sāk darboties repozitorija sistēma, lai reģistrētu, glabātu un darītu pieejamus visus attiecīgos datus, kas saistīti ar atvēršanas un noturības plāna īstenošanu – atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, datus par galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem. Īrija iesniedz īpašu revīzijas ziņojumu pirms pirmā maksājuma pieprasījuma, apstiprinot repozitorija sistēmas funkciju efektivitāti. Revīzijas ziņojumu sagatavo, lai analizētu visus atklātos saistītos trūkumus un veiktos vai plānotos koriģējošos pasākumus.

Turklāt pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar Atvēršanas un noturības mehānismu Īrija nodrošina, ka īstenošanas struktūras administratīvā spēja, kā arī revīzijas struktūras administratīvās spējas tiek garantētas, veicot darba slodzes analīzi.

**D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (attiecībā uz atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Indikatīvais pabeigšanas termiņš		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatlīnija	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
108	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Revīzijas un kontroles repozitorija sistēma: Informācija ANM īstenošanas uzraudzībai	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas	-	-	-	4. cet.	2021	Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas funkcijas: a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; b) vākt, glabāt un nodrošināt piekļuvi datiem, kas prasīti ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) līdz iii) punktā.
109	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Īstenotājstruktūras un revīzijas struktūras administratīvās spējas	Ziņojums, kas apstiprina īstenotājstruktūras un revīzijas struktūras resursu saistības	-	-	-	4. cet.	2021	Īstenošanas struktūras administratīvo spēju, kā arī revīzijas struktūras administratīvo spēju garantē ar pirmo maksājuma pieprasījumu, veicot darba slodzes analīzi.

## 2. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ APLĒSTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS

Īrijas atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir EUR 989 938 300.

### 2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

#### 1. Finanšu iemaksa

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

##### 1.1. Pirmais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
95	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Nemateriālo aktīvu kapitāla atskaitījumu grozīšana
47	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa dioksīda nodokļa likmes trajektorija tiesību akti
99	3.7. Pensijas	Atskaites punkts	Ziņojums par papildpensiju situāciju
96	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences reforma un uzlaboti kontrolēto ārvalstu uzņēmumu (CFC) noteikumi, ko piemēro to jurisdikciju sarakstam, kuras nesadarbojas
48	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2021. gadā
78	3.1. Darba pieredzes programma	Atskaites punkts	IT rīku pabeigšana.
32	1.6. Uzlabota kūrāžu rehabilitācija	Atskaites punkts	Kūrāžu rehabilitācijas priekšizpēte
43	1.8. 2021. gada likums "Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība" (grozījums)	Atskaites punkts	Klimata pasākumu un zemu oglekļa emisiju attīstības (grozījums) 2021. gada likumprojekta stāšanās spēkā
45	1.8. 2021. gada likums "Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība" (grozījums)	Atskaites punkts	Klimata rīcības plāna pirmais atjauninājums
69	2.6.1. E-veselības projekti – e-aptieka	Atskaites punkts	E-aptiekas sistēmu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
76	2.7. Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Atskaites punkts	Publikācija par 10 gadu stratēģiju pieaugušo prasmju jomā
80	3.2. Solas Recovery skills Response programma	Atskaites punkts	Visu prasmju nodrošināšanas iespēju publicēšana programmā "Skills to Compete"
105	3.9. Veselības aizsardzība	Atskaites punkts	Slāintecare Consultant līguma stāšanās spēkā
61	2.3.2. Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – IKT infrastruktūra	Atskaites punkts	Apkārtraksta publicēšana skolām, lai informētu par finansēšanas kritērijiem
9	1.3. Valsts sektora ēku energoefektivitātes modernizācijas programma	Atskaites punkts	Modernizācijas darbu uzsākšana
14	1.4.1. Iespējamās nākotnes elektrifikācija, izmantojot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – papildu caurlaidīgas līnijas izveide ar papildu platformu Kent stacijā	Atskaites punkts	Projektēšanas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Kentes stacijai
33	1.6. Uzlabota kūrāžu rehabilitācija	Mērķrādītājs	Darbu sākšana ar pirmajiem purviem

44	1.8. 2021. gada likums "Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība" (grozījums)	Atskaites punkts	Pirmās trīs oglekļa dioksīda emisiju budžeta programmas pieņemšana reizi piecos gados
62	2.3.2. Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – IKT infrastruktūra	Mērķrādītājs	Finansējums, kas piešķirts pamatskolām un pēcskolas skolām
72	2.6.2. E-veselības projekti – integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Atskaites punkts	Integrētas finanšu pārvaldības sistēmas izveides pabeigšana un konfigurēšana
74	2.7. Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Atskaites punkts	Skolu digitālās stratēģijas publicēšana
77	2.7. Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķrādītājs	Nelabvēlīgā situācijā esoši studenti, kas aprīkoti ar IKT ierīcēm
81	3.2. Solas Recovery skills Response programma	Atskaites punkts	Visu zaļo prasmju nodrošināšanas un moduļu iespēju publicēšana
91	3.5. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju	Mērķrādītājs	Uzticamības vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju (TCSP) pārbaudes, ko veic Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļa (AMLCU)
92	3.5. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju	Atskaites punkts	Saskaņā ar 2010. gada Likumu par krimināltiesībām (nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana) paredzētā regulējuma īstenošanas instrumentu kopuma pārskatīšana
97	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Izejošo maksājumu plūsmu ekonomiskā analīze un nesenās reformas un sabiedriskā apspriešana par pasākumiem, ko piemēro izejošajiem maksājumiem
101	3.8. Sociālu un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošinājuma palielināšana	Atskaites punkts	LDA kā tirdzniecības valsts aģentūras darbības uzsākšana
108	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Revīzijas un kontroles repozitorija sistēma: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai
109	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Īstenotājstruktūras un revīzijas struktūras administratīvās spējas
1	1.1. Zemu izmaksu mājokļa modernizācijas aizdevumu shēmas riska mazināšana	Atskaites punkts	Finanšu instrumenta izveide: līguma parakstīšana starp attiecīgajām ministrijām un SBCI un attiecīgās ieguldījumu stratēģijas/politikas noslēgšana
37	1.7.1. Upes baseina apsaimniekošanas plāns – vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija	Atskaites punkts	Atbilstīgo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēle
53	2.1. Kopīga valdības datu centra izveide	Atskaites punkts	Datu centra ēkas būvniecības līguma parakstīšana
84	3.3. Tehnoloģisko augstskolu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar programmu "Izglītības un apmācības reformas"
88	3.4. Darījumdarbības regulatīvo šķēršļu mazināšana	Atskaites punkts	MVU testa īstenošanas programmas publicēšana un saziņa ar visiem valdības departamentiem
93	3.5. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju	Atskaites punkts	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nozares riska novērtējuma publikācija trasta vai uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem (TCSP)
102	3.8. Sociālu un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošinājuma palielināšana	Mērķrādītājs	Mājokļi, kas darīti pieejami pārdošanai, izmantojot jauno iegādes shēmu par pieņemamu cenu mājokļos uz valsts zemes

103	3.8. Sociālu un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošinājuma palielināšana	Mērķrādītājs	Mājokļi, kas piegādāti saskaņā ar izmaksu nomas shēmu
104	3.8. Sociālu un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošinājuma palielināšana	Mērķrādītājs	Mājokļi, kas nodoti pārdošanai pircējiem, kuri izmanto pašu kapitāla atbalsta shēmu
2	1.1. Zemu izmaksu mājokļa modernizācijas aizdevumu shēmas riska mazināšana	Atskaites punkts	Parakstīts pirmā aizdevuma garantijas līgums
38	1.7.1. Upes baseina apsaimniekošanas plāns – vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija	Atskaites punkts	Nelielu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas uzsākšana
41	1.7.3. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns – Bioloģisko un fizikāli ķīmisko rādītāju monitorings vismaz 20 vietās	Atskaites punkts	Monitoringa veikšanai izraudzīto objektu publicēšana
49	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2022. gadā
56	2.2. Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludināšana
59	2.3.1. Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – savienojamība	Mērķrādītājs	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam
89	3.4. Darījumdarbības regulatīvo šķēršļu mazināšana	Atskaites punkts	Visu identificēto darbību īstenošana, lai nodrošinātu MVU testa konsekvētu ieviešanu visā valdībā
12	1.4. Iespējamā nākotnes elektrifikācija ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem Korkas dzelzceļā	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana par elektrisko/akumulatoru parka būvniecību
		Maksājuma summa	EUR 395 586 614

## 1.2. Otrais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
4	1.2.1. Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Oglekļa samazināšanas fonds	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus
17	1.4.2. Iespējama elektrifikācija nākotnē, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp Glounthaune un Midleton	Atskaites punkts	Ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšana
57	2.2. Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Izveidoti Eiropas digitālās inovācijas centri
63	2.4. Tiešsaistes atbilžu opcija attiecībā uz tautas skaitīšanu	Atskaites punkts	Tiešsaistes datu vākšanas izmēģinājuma projekts tiek testēts, lai pārbaudītu iespējamību
60	2.3.1. Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām – savienojamība	Mērķrādītājs	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam
15	1.4.1. Iespējama turpmāka elektrifikācija, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – Papildu caurbraukšanas līnijas izveide ar papildu platformu Kent stacijā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
18	1.4.2. Iespējama elektrifikācija nākotnē, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp Glounthaune un Midleton	Atskaites punkts	Būvniecības līguma slēgšanas tiesības
21	1.4.3. Iespējama elektrifikācija nākotnē, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – līniju signālu pārveide	Atskaites punkts	Galvenā projektēšanas un būvniecības līguma slēgšanas tiesības
75	2.7. Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķrādītājs	To absolventu skaita pieaugums, kuriem ir augsta līmeņa IKT prasmes
82	3.2. Solas Recovery skills Response	Mērķrādītājs	Zaļo prasmju rīcības programmas

	programma		dalībnieki un prasmes dalībai konkurencē
83	3.2. Solas Recovery skills Response programma	Mērķrādītājs	To sieviešu īpatsvara pieaugums, kuras ir jaunākas par 30 gadiem un ieguvušas izglītības līmeni 5. līmenī vai zemāk, iesaistoties iniciatīvā “Prasmes konkurencei”
100	3.7. Pensijas	Atskaites punkts	Likumdošanas pasākumi papildpensijas sistēmas vienkāršošanai un saskaņošanai
106	3.9. Veselības aizsardzība	Mērķrādītājs	Sāk darboties Kopienas veselības aizsardzības tīkli
79	3.1. Darba pieredzes programma	Mērķrādītājs	Dalībnieki, kas uzņemti darba vietu pieredzes programmā (WPEP)
90	3.4. Darījumdarbības regulatīvo šķēršļu mazināšana	Mērķrādītājs	Valdības departamenti, kas piemērojuši MVU testu
10	1.3. Valsts sektora ēku energoefektivitātes modernizācijas programma	Atskaites punkts	Ir pabeigti reģionā izvietoto biroju ēku modernizācijas darbi
50	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2023. gadā
94	3.5. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem īsteno visus ieteikumus par finansiālām sankcijām, kas izriet no darba grupas ziņojuma
		Maksājuma summa	EUR 197 793 307

### 1.3. Trešais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
11	1.3. Valsts sektora ēku energoefektivitātes modernizācijas programma	Atskaites punkts	<i>Tom Johnson House</i> modernizācijas darbi ir pabeigti
22	1.4.3. Iespējama elektrifikācija nākotnē, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – līniju signālu pārveide	Atskaites punkts	Shēmas detalizētā projekta pieņemšana
34	1.6. Uzlabota kūrāžu rehabilitācija	Mērķrādītājs	Darbu sākšana ar papildu purviem
40	1.7.2. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns. Priekšizpēte par vismaz 20 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām	Mērķrādītājs	Priekšizpēte un novērtējumi saistībā ar 1. un 3. apakšpasākumu, novērtējot turpmākas modernizācijas iespējas
54	2.1. Kopīga valdības datu centra izveide	Atskaites punkts	Datu centra ēkas būvniecības pabeigšana
66	2.5. 5G tehnoloģiju izmantošana, lai virzītu zaļāku un inovatīvāku Īriju	Mērķrādītājs	18 izskaitļošanas mezglu iegāde
70	2.6.1. E-veselības projekti – e-farmācija	Atskaites punkts	E-aptiekas būvniecības un konfigurācijas pabeigšana
107	3.9. Veselības aizsardzība	Mērķrādītājs	Pacienti, kas piedalās hronisko slimību pārvaldības programmā
19	1.4.2. Iespējama elektrifikācija nākotnē, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp Glounthaune un Middleton	Atskaites punkts	Darbu uzsākšana Glounthaune-Middleton līnija
98	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Ieviesti tiesību akti, ko piemēro izejošajiem maksājumiem, lai novērstu nodokļu dubultu neuzlikšanu
51	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2024. gadā
86	3.3. Tehnoloģisko augstskolu pārveides	Mērķrādītājs	Visu piecu tehnoloģisko augstskolu

	fonds		darbinieki, kas piedalījušies prasmju pilnveides un attīstības pasākumos
87	3.3. Tehnoloģisko augstskolu pārveides fonds	Mērķrādītājs	Studenti no visām piecām tehnoloģiju universitātēm, kas uzņemti jaunā vai pārveidotā mācību programmā vai guvuši labumu no jauniem vai reformētiem mācību vai mācīšanās pasākumiem
		Maksājuma summa	EUR 197 793 307

#### 1.4. Ceturtais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
46	1.8. 2021. gada likums "Klimata politika un zemu oglekļa emisiju attīstība" (grozījums)	Atskaites punkts	Klimata rīcības plāna turpmāka atjaunināšana
64	2.4. Tiešsaistes atbilžu opcija attiecībā uz tautas skaitīšanu	Atskaites punkts	Iedzīvotāju izlase pārbauda tiešsaistes datu vākšanas pulksteņa mēģinājumus
16	1.4.1. Iespējama turpmāka elektrifikācija, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – Papildu caurbraukšanas līnijas izveide ar papildu platformu Kent stacijā	Atskaites punkts	Caur caurplūdes platformu pabeigta
35	1.6. Uzlabota kūrāžu rehabilitācija	Mērķrādītājs	Pirmo purvu rehabilitācijas darbu pabeigšana
67	2.5. 5G tehnoloģiju izmantošana, lai virzītu zaļāku un inovatīvāku Īriju	Mērķrādītājs	Skaitļošanas mezglu uzstādīšana
85	3.3. Tehnoloģisko augstskolu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu ziņojumu apstiprināšana
24	1.5.1. Valsts Lielais uzdevums – 1. kārtā	Atskaites punkts	Pirmās kārtas līgumu parakstīšana par atlasītiem zaļajiem projektiem
25	1.5.1. Valsts Lielais uzdevums – 1. kārtā	Atskaites punkts	Pirmās kārtas līgumu parakstīšana attiecībā uz atlasītiem digitālajiem projektiem
52	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2025. gadā
		Maksājuma summa	148 344 980 EUR

#### 1.5. Piektais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
39	1.7.1. Upes baseina apsaimniekošanas plāns – vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija	Mērķrādītājs	Modernizētas mazas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
42	1.7.3. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns – Bioloģisko un fizikāli ķīmisko rādītāju monitorings vismaz 20 vietās	Atskaites punkts	Gala ziņojums
3	1.1. Zemu izmaksu mājokļa modernizācijas aizdevumu shēmas riska mazināšana	Mērķrādītājs	Pilnas izmaksas aizdevuma portfelis
13	1.4. Iespējamā nākotnes elektrifikācija ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem Korkas dzelzceļā	Atskaites punkts	Nulles emisijas spēkiekārtas izvēle
27	1.5.2. Valsts Lielais uzdevums – 2. kārtā	Atskaites punkts	Otrās kārtas līgumu parakstīšana attiecībā uz atlasītiem zaļajiem projektiem
28	1.5.2. Valsts Lielais uzdevums – 2. kārtā	Atskaites punkts	Otrās kārtas līgumu parakstīšana atlasītiem zaļajiem digitālajiem projektiem

55	2.1. Kopīga valdības datu centra izveide	Mērķrādītājs	Serveru/pakalpojumu migrācija uz jauno valdības datu centru
68	2.5. 5G tehnoloģiju izmantošana, lai virzītu zaļāku un inovatīvāku Īriju	Atskaites punkts	Sabiedrības aizsardzības un katastrofu seku novēršanas testēšana
71	2.6.1. E-veselības projekti – e-aptieka	Mērķrādītājs	Pirmā e-aptiekas ieviešana
73	2.6.2. E-veselības projekti – integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Mērķrādītājs	Integrētās finanšu pārvaldības sistēmas pirmā ieviešana
20	1.4.2. Iespējama elektrifikācija nākotnē, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – pašreizējās atsevišķās līnijas divas sliedes starp Glounthaune un Midleton	Mērķrādītājs	Divu sliežu no Glounthaune līdz Midleton pabeigšana
30	1.5.3. Valsts Lielais uzdevums – 3. kārtā	Atskaites punkts	Trešās kārtas līgumu parakstīšana attiecībā uz atlasītiem zaļajiem projektiem
58	2.2. Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Mērķrādītājs	Digitālās pārveides finansēšanas apstiprināšana
65	2.4. Tiešsaistes atbilžu opcija attiecībā uz tautas skaitīšanu	Atskaites punkts	Skaitīšanas datu vākšanas tiešsaistē sākšana
5	1.2.1. Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Oglekļa samazināšanas fonds	Mērķrādītājs	Pabeigtie projekti
6	1.2.1. Paātrināt uzņēmumu sektora dekarbonizāciju – Oglekļa samazināšanas fonds	Mērķrādītājs	CO <sub>2</sub> daudzums, kas samazināts, uzstādot tehnoloģijas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni
7	1.2.2. Darījumdarbības sektora dekarbonizācijas paātrināšana – Klimata uzņēmumu rīcības fonds	Atskaites punkts	Fonda izpratnes veidošanas kampaņas pabeigšana
8	1.2.2. Darījumdarbības sektora dekarbonizācijas paātrināšana – Klimata uzņēmumu rīcības fonds	Mērķrādītājs	Finansējuma atbalsta pieteikumu apstiprināšana
23	1.4.3. Iespējama elektrifikācija nākotnē, veicot mērķtiecīgus ieguldījumus Korkas dzelzceļā – līniju signālu pārveide	Mērķrādītājs	Atkāpšanās darbu pabeigšana
26	1.5.1. Valsts Lielais uzdevums – 1. kārtā	Atskaites punkts	Ziņojums par 1. kārtas atlasīto projektu pabeigšanu
29	1.5.2. Valsts Lielais uzdevums – 2. kārtā	Atskaites punkts	Progresā ziņojums par atlasīto 2. kārtas projektu pabeigšanas līmeni
31	1.5.3. Valsts Lielais uzdevums – 3. kārtā	Atskaites punkts	Progresā ziņojums par atlasīto 3. kārtas projektu pabeigšanas līmeni
36	1.6. Uzlabota kūdrāju rehabilitācija	Mērķrādītājs	Rehabilitācijas darbu pabeigšana
		Maksājuma summa	EUR 49 448 326

### **3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI**

#### **1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība**

Īrijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu kārtību, kas izklāstīta plānā:

- Valsts izdevumu un reformu departamentā ir izveidota īstenošanas struktūra. Tā ir atbildīga par plāna vispārējo stratēģisko uzraudzību un pārvaldību, kā arī par koordināciju starp Īrijas iestādēm. Īstenošanas struktūra atskaitās valsts izdevumu un reformu ministram. Tā sniedz tehnisku un sistēmu atbalstu un saziņu valsts līmenī, lai popularizētu un popularizētu finansējumu no ANM.
- Īstenošanas struktūra ir arī struktūra, kas sagatavo maksājuma pieprasījumus Komisijai. Katram maksājuma pieteikumam pievieno pārvaldības deklarāciju un kopsavilkumu par revīzijām un kontrolēm, ko plāna vajadzībām veikusi neatkarīgā revīzijas struktūra, apkopojot veikto kontroļu tvērumu, konstatētos trūkumus un veiktos korektīvos pasākumus. Šajā nolūkā īstenošanas struktūra apkopo neatkarīgās revīzijas struktūras veikto revīzijas procedūru rezultātus, kā arī visus nopietnu pārkāpumu gadījumus, tostarp krāpšanas gadījumus vai aizdomas par krāpšanu, korupciju un interešu konfliktu, ko iekļauj revīziju kopsavilkumā.
- Valsts izdevumu un reformu departamenta Iekšējās un ES revīzijas nodaļa ir neatkarīga plāna revīzijas struktūra. Neatkarīgā revīzijas struktūra ir atbildīga par atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas revīziju veikšanu, izmantojot atbilstīgu izlases veidošanas metodiku. Pirms katra maksājuma pieprasījuma nosūtīšanas Komisijai tā pārbauda pārvaldības deklarāciju. Riska novērtējumu veic pastāvīgi, un to izmanto par pamatu revīzijas plānam. Neatkarīgā revīzijas struktūra darbojas profesionāli, ievērojot Valsts izdevumu un reformu departamenta iekšējās revīzijas standartus (2012) un ņemot vērā Iekšējo revidentu institūta ētikas kodeksu un starptautiskos standartus, jo īpaši Starptautisko profesionālās prakses satvaru (IPPF). Nodrošina, ka atlasītajā paraugā ir ietverts pietiekams skaits pasākumu.
- Atbildību par konkrēta pasākuma īstenošanu un ziņošanu par to uzņemas departaments vai cita struktūra, kas izraudzīta kā atbildīga par šo pasākumu, lai gan dažos minētā pasākuma īstenošanas aspektos var būt iesaistītas arī citas struktūrvienības vai citas struktūras. Plānā ir iekļauts to departamentu un citu struktūru saraksts, kuras ir izraudzītas kā atbildīgas par katru pasākumu.
- Atbildīgajām struktūrvienībām un citām struktūrām jāpieņemo Publisko izdevumu kodekss, kurā ietverts noteikums, procedūru un norādījumu kopums, lai nodrošinātu publisko izdevumu izmaksu lietderību Īrijas civildienestā. Atbildīgie departamenti un citas struktūras ir atbildīgas par visu regulatīvo, uzraudzības un kontroles prasību izpildi, ziņošanu par to attiecīgajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, ziņošanu par izmaksām, saziņu projektu līmenī un uzskaiti.
- Visas atbildīgās struktūrvienības un struktūras, kā arī īstenotāja struktūra ir pārstāvētas piegādes komitejā, ko izveido. Piegādes komiteja tiekas vismaz reizi ceturksnī. To vada Valsts izdevumu un reformu departaments, un tā līdzpriekšsēdētājs ir Taoiseach departaments un Finanšu departaments augstāko amatpersonu līmenī. Tā pastāvīgi pārrauga plāna īstenošanu un risina jautājumus, kad tādi rodas. Īstenošanas komitejas uzdevums ir virzīt pasākumu īstenošanu, un tā nodrošina forumu sadarbībai un koordinācijai visā plānā. Uz jautājumiem, kas saistīti gan ar plāna īstenošanu, gan ar Eiropas pusgadu, cieši sadarbojas Valsts izdevumu un reformu departaments, Taoiseach departaments un Finanšu departaments.

#### **2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem**

Valsts izdevumu un reformu departamenta īstenošanas struktūra darbojas kā vienīgais Komisijas kontaktpunkts. Tā darbojas kā koordinējošā struktūra atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzībai, pārrauga kontroles pasākumu īstenošanu, sniedz apstiprinājumu par datu ticamību un pasākumu gaitu, kā arī sniedz ziņojumus un pieprasa maksājumus.

Īstenošanas struktūra plāna īstenošanai izmanto īpašu ANM informācijas sistēmu, kas tiek izstrādāta un uz kuru attiecas īpašs atskaites punkts (nr. 108). Tās pamatfunkcijas vai ārkārtas situāciju sistēmu ar nepieciešamajām pamatfunkcijām ievieš ar pirmo maksājuma pieprasījumu. Repozitorija sistēma reģistrē un glabā attiecīgos datus, kas saistīti ar atvēršanas un noturības plāna īstenošanu, jo īpaši par atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, datus par galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem pēc pirmā maksājuma pieprasījuma. Īstenošanas struktūra nodrošina Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palātai piekļuvi attiecīgajiem datiem.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktu, kad ir pabeigti attiecīgie šā pielikuma 1. iedaļā minētie saskaņotie atskaites punkti un mērķrādītāji, Īrija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finansiālā ieguldījuma pieprasījumu. Īrija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.