



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 19 juli 2021
(OR. en)

**Interinstitutioneel dossier:
2021/0238 (NLE)**

10941/21
ADD 1

ECOFIN 762
CADREFIN 380
UEM 229
FIN 620

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	16 juli 2021
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	COM(2021) 419 final
Betreft:	BIJLAGE bij Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Ierland

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2021) 419 final.

Bijlage: COM(2021) 419 final



Brussel, 16.7.2021
COM(2021) 419 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

**betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor
Ierland**

{SWD(2021) 205 final}

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN

A. COMPONENT 1: DE GROENE TRANSITIE BEVORDEREN

Dit onderdeel van het Ierse plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot het aanpakken van de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen van Ierland en heeft tot doel de Ierse economie sneller koolstofvrij te maken, aangezien Ierland achterloopt op andere lidstaten bij het aanpakken van decarbonisatie.

De doelstellingen van de component zijn tweeledig:

- Het algemene governancekader te versterken door de belangrijkste klimaatdoelstellingen en de daarmee verband houdende institutionele structuren en processen in nationale wetgeving te verankeren; En
- Gerichte financiering voor decarbonisatieprojecten, zoals aanpassingen en investeringen in spoorwegen, en tegelijkertijd de veerkracht en rehabilitatie van ecosystemen verbeteren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met de frontloading van investeringen gericht op koolstofarme en energietransitie, de vermindering van broeikasgasemissies, duurzaam vervoer en watervoorziening en -behandeling (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2020). Het draagt ook bij aan de aanbeveling om onderzoek en innovatie te bevorderen en te stimuleren (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: 1.1 het aanleggen van een regeling voor een lening met een lage kostprijs voor het terugbetalen van woningen

Het doel van de maatregel is particuliere investeringen in energie-efficiëntie aan te moedigen door een regeling voor woningkrediet met lage rente op te zetten op basis van een door de staat aan deelnemende retailbanken en andere kredietinstellingen te verstrekken leninggarantie. Het moet gemiddeld ten minste middelgrote renovaties tot stand brengen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2019/786 van de Commissie inzake de renovatie van woningen en de installatie van hernieuwbare energiebronnen, met name warmtepompen. De leninggarantie stelt banken en andere kredietinstellingen in staat leningen met een verlaagd rentepercentage aan te bieden aan particuliere huiseigenaren en verhuurders die geen bedrijf zijn en die willen lenen voor de financiering van verbeteringen van de energie-efficiëntie van hun woningen en huurwoningen. De maatregel is bedoeld als hefboom voor een leningenportefeuille tussen 300 000 000 EUR en 500 000 000 EUR.

De investering bestaat uit een vooruitbetaling ter compensatie van potentiële verliezen tijdens de looptijd van de regeling. De betaling van deze eerste verliesbetaling maakt ook de deelname van de SBCI en de Europese Investeringsbank Groep aan het financieringsinstrument mogelijk.

Verwacht wordt dat deze investering geen aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de investering en de verzachtende maatregelen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name wordt ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijk bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG vastgestelde Europese lijst van afvalstoffen) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, voorbereid voor hergebruik, recycling en andere materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de richtlijn afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. Ten tweede beperken exploitanten de afvalproductie in processen die verband houden met bouw en sloop, in overeenstemming met het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval, rekening houdend met de beste beschikbare technieken en het gebruik van selectieve sloop om de verwijdering en veilige hantering van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken, en vergemakkelijken zij hergebruik en hoogwaardige recycling door selectieve verwijdering van materialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare sorteersystemen voor bouw- en sloopafval. Ten slotte ondersteunen bouwontwerpen en bouwtechnieken circulariteit om hergebruik en recycling mogelijk te maken.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: 1.2 versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector

Het doel van deze investering is het koolstofvrij maken van ondernemingen, in het buitenland en in India, te ondersteunen door de installatie van energiemet- en monitorcontrolesystemen te stimuleren en het gebruik van koolstofneutrale verwarming bij lage en gemiddelde temperatuur in de verwerkende industrie te bevorderen.

Deze investering bestaat uit de financiering van oproepen tot het indienen van projecten via twee bestaande fondsen. Ten eerste wordt met de investering financiering verstrekt aan het Fonds voor koolstofreductie, gericht op ondernemingen in de productiesector, met de nadruk op koolstofreducerende technologieën op fabrieksniveau, monitoring- en volgsystemen om de koolstofvoetafdruk te beginnen in aanmerking te nemen, en onderzoek, ontwikkeling en innovatie die emissiereducties zullen vergemakkelijken (1.2.1 versnellen de decarbonisatie van de bedrijfssector versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — het koolstofreductiefonds versnellen). Ten tweede ondersteunt het fonds het Climate Enterprise Action Fund, dat zich richt op ondernemingen Ierland en lokale ondernemingen (grote, middelgrote, kleine en micro-ondernemingen) (1.2.2 Accelerate the Decarbonisation of the Enterprise Sector — Climate Enterprise Action Fund). Dit fonds is gericht op de identificatie van CO₂-reductiemogelijkheden voor bedrijven, projecten voor koolstofarme producten en onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe koolstofarme producten.

Verwacht wordt dat deze investering geen significante schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de investering en de verzachtende maatregelen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name moet, als bioenergietechnologie moet worden ondersteund voor mitigatie van klimaatverandering en biodiversiteit, zekerheid worden geboden dat biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria

van de artikelen 29, 30 en 31 van Richtlijn (EU) 2018/2001 hernieuwbare energie (REDII) en de voorschriften inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders, zoals vastgesteld in artikel 26 van die richtlijn, en de daarmee verband houdende uitvoerings- en gedelegeerde handelingen. Wat de preventie en bestrijding van verontreiniging in residentiële omgevingen betreft, wordt ervoor gezorgd dat de luchtkwaliteitsnormen van Richtlijn 2008/50/EU worden nageleefd en moet het Fonds voor koolstofreductie voldoen aan de toepasselijke BBT-conclusies (Best Available Technologies) uit hoofde van de richtlijn inzake industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU). Alleen verwarmingsketels met een hoog rendement die voldoen aan de eisen inzake ecologisch ontwerp komen in aanmerking voor steun in het kader van deze maatregel. De in het bestek opgenomen subsidiabiliteitscriteria voor komende oproepen tot het indienen van projecten sluiten de volgende lijst van activiteiten uit: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; En iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

Investerings: 1.3 project Retrofit Pathfinder publieke sector

Het doel van deze investering is de financiering van een belangrijke modernisering van openbare kantoorgebouwen door te investeren in energie-efficiëntie en moderniseringsverbeteringen om hun koolstofvoetafdruk aanzienlijk te verkleinen en hun nuttige levensduur te verlengen. De investering draagt bij tot een duurzaam en strategisch beheer van het openbare gebouwenbestand, vermindert het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, en dient als voorbeeld om als voorbeeld te dienen voor verdere soortgelijke projecten in de hele portefeuille voor de aankoop van overheidsgebouwen.

De maatregel bestaat uit:

- De upgrade van ten minste 5 400 m² openbare kantoorruimte in heel Ierland. Deze regionaal gelegen kantoorgebouwen bevinden zich momenteel aan of bijna aan het einde van hun economische levensduur en hebben een lage energierendement voor gebouwen (C3 of minder). Verwacht wordt dat de verbetering zal leiden tot een verhoging van de energie-efficiëntie met ten minste 50 % (energie-rating van gebouwen van ten minste B).
- Uitvoering van een grondige aanpassing van het Tom Johnson House in Dublin, een bestaand kantoorblok van 10 650 m². Het project is zo ontworpen dat de bestaande betonnen constructie en de externe gevels van het brickwerk allemaal kunnen worden gebruikt om de externe structuur van het gebouw aan te passen. Het streefcijfer voor de energierating van gebouwen na renovatie is A2 met 61 kWh/m²/jaar primair energieverbruik, wat neerkomt op een vermindering van het primaire energieverbruik met 75 %.

¹ Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

Verwacht wordt dat die investeringen geen significante schade berokkenen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de investeringen en de verzachtende maatregelen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name wordt ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijk bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG vastgestelde Europese lijst van afvalstoffen) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, voorbereid voor hergebruik, recycling en andere materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de richtlijn afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. Ten tweede beperken exploitanten de afvalproductie in processen die verband houden met bouw en sloop, in overeenstemming met het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval, rekening houdend met de beste beschikbare technieken en het gebruik van selectieve sloop om de verwijdering en veilige hantering van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken, en vergemakkelijken zij hergebruik en hoogwaardige recycling door selectieve verwijdering van materialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare sorteersystemen voor bouw- en sloopafval.

De uitvoering van deze investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Investeringen: 1.4 elektrificatie in de toekomst mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoorvervoer van Cork

Deze investering is bedoeld om de toekomstige elektrificatie van de spoorwegen in het grootstedelijk gebied van Cork mogelijk te maken. De investering heeft tot doel het beleid inzake duurzame mobiliteit in de regio Cork uit te breiden, het autogebruik te verminderen en het gebruik van het openbaar vervoer te vergroten, en zo bij te dragen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De investering bestaat uit de volgende drie subinvesteringen:

- De eerste subinvestering omvat de aanleg van een extra doorgaande lijn, met een extra platform bij Kent Station (1.4.1 Enable Future Electrification through Targeted Investment in Cork Commuter Rail — Creatie van een extra doorgaande lijn met een extra platform bij Kent Station). De subinvestering omvat de bouw van een voetgangersbrug, liften en trappen, met inachtneming van toegankelijkheidsnormen en wettelijke voorschriften.
- De tweede subinvestering bestaat uit het verdubbelen van één spoor, infrastructuurwerken aan bruggen, seinwerkzaamheden voor het tweelingbaanvak, drainage en duikvervorming, en de bouw van onderhoudsstructuren tussen Glounthaune en Midleton (1.4.2 Enable Future Electrification via gerichte investeringen in Cork Commuter Rail — Double tracking van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton).
- De derde subinvestering heeft betrekking op de hersignalering van de lijnen over het gebied Cork (62 km), omheiningen, opruimen en accommodatie, de invoering van de technische oplossing voor seingeving (computer based interlocking), ter bevordering van een hogere frequentie van de diensten en de daaropvolgende geëlektrificeerde dienst (1.4.3 Enable Future Electrification door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail — Re-signalisatie van de lijnen).

De investering moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

Investeringen: Nationaal programma voor grote uitdagingen 1.5

Het doel van de investering is het bevorderen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die een reeks prioriteiten bestrijken in de sectoren klimaat, gezondheidszorg, digitalisering en landbouw. De investering maakt gebruik van een op uitdagingen gebaseerd financieringsmodel dat door Science Foundation Ireland is ontwikkeld ter ondersteuning van onderzoeks- en innovatieprojecten, dat onderzoekers stimuleert hun inspanningen te richten op het bereiken van tastbare effecten voor de samenleving. De nationale grote uitdagingen worden georganiseerd in drie rondes (1.5.1 Nationale grote uitdaging — ronde 1; *Nationale grote uitdaging 1.5.2 — ronde 2*; 1.5.3 nationale grote uitdaging — ronde 3). Het bestaat uit vijf groene uitdagingen en twee digitale uitdagingen.

De investering bestaat uit een selectie van projecten die drie fasen volgen. Een eerste fase, die 12 tot 18 maanden duurt, bestaat uit een shortlist van onderzoeksprojecten die deze relevante prioriteiten waarschijnlijk zullen oplossen. In een tweede fase ontvangen de kandidaten een inschrijvingsbrief. Zij beschikken over 24 maanden om de overgang van hun projecten naar het stadium van een prototype of een door de overheid aanvaard beleid of wijziging van de regelgeving te voltooien. Tot slot krijgen winnende teams financiële steun om een inzetplossing mogelijk te maken. Er worden drie selectierondes georganiseerd.

Verwacht wordt dat deze investering geen significante schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de investering en de verzachtende maatregelen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name de verantwoordelijke maatstaven en doelstellingen voor uitdagingen zijn technologisch neutraal, de resultaten van de O & I-processen zijn ook technologisch neutraal en bruine O & I wordt van de regeling uitgesloten.

De investering moet uiterlijk op 31 juli 2026 zijn voltooid.

Investerings: 1.6 verbeterd herstel van veengebieden

Het doel van de investering is verdere achteruitgang van veengebieden te voorkomen en de toestand ervan te verbeteren en te verbeteren. De investering heeft tot doel het landgebruik te veranderen van turfwinning naar koolstofvastlegging, en zal ook bijdragen tot een grotere biodiversiteit, ondersteuning van de recreatie van veengebieden en ecosystemen, en verbetering van de waterkwaliteit en het overstromingsrisicobeheer. De investering draagt bij tot een verandering van landgebruik van turfwinning naar koolstofvastlegging.

De investering bestaat uit het herstel van 33 000 hectare veengebieden die eigendom zijn van een semi-overheidsbedrijf, Bord Na Móna. De sanering van deze veengebieden omvat de aanleg van wetlands en ventielen, de verbetering van de topografie, het tansen van afvoerbuizen die de hernatte cutaway blokkeren, de toepassing van verschillende technieken om de vegetatie te versnellen en de bouw van een door zonne-energie aangedreven pompsysteem om het water te verhogen.

De investering moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

Investering stroomgebiedbeheerplan 1.7 — Verbeterd ambitieprogramma

Het doel van de investering is de verbetering van de afvalwaterinfrastructuur door de frontloading van prioritaire projecten voor afvalwaterzuiveringsinstallaties waarvan is vastgesteld dat lozingen aanzienlijke druk uitoefenen op ontvangende waterlichamen.

De investering bestaat uit: i) De modernisering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties (1.7.1 stroomgebiedbeheerplan — Upgrade van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties); ii) De uitvoering van haalbaarheidsstudies voor ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties (1.7.2 stroomgebiedbeheerplan — haalbaarheidsstudies voor ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties); en iii) de monitoring van biologische en

fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties en de ontwikkeling van de capaciteit voor het vaststellen van de vereiste behandelingsnormen ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water (1.7.3 stroomgebiedbeheerplan — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties).

De investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Wet 1.8 Klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)

Doel van deze hervorming is een emissiereductiedoelstelling voor 2030 en de doelstelling inzake klimaatneutraliteit tegen 2050 vast te stellen in primaire wetgeving, en het bestuurskader voor de verwezenlijking van deze doelstellingen te versterken.

De hervorming bestaat uit de ondertekening en inwerkingtreding van de wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging), die onder meer vereist dat de doelstelling inzake klimaatneutraliteit tegen 2050 op statutaire basis wordt vastgesteld, 5-jaarlijkse koolstofbegrotingen op sectoraal en economisch breed niveau worden vastgesteld, de eerste twee koolstofbegrotingen in overeenstemming worden gebracht met de reductiedoelstelling van 51 % voor 2030, jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan worden voorbereid en jaarlijkse klimaatrapportage wordt gerealiseerd.

De hervorming moet uiterlijk 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: 1.9 koolstofbelasting

Doel van de hervorming is bij te dragen tot het koolstofarm maken van de economie door het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, het gebruik van hernieuwbare energie door de industrie en de samenleving aan te moedigen en energie-efficiëntiewinsten te bevorderen.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van opeenvolgende jaarlijkse verhogingen van het koolstofbelastingtarief met 7,50 EUR per jaar tussen 2021 en 2025, waarbij het traject wordt gevolgd dat zou leiden tot een tarief van 100 EUR per ton CO₂-uitstoot in 2030.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
1	1,1 Het aanleggen van een lagekostenregeling voor woninghypotheken	Mijlpaal	Instelling van het financieringsinstrument: Ondertekening van een overeenkomst tussen de betrokken ministeries en de SBCI en sluiting van de bijbehorende investeringsstrategie/het bijbehorende investeringsbeleid	Ondertekening van de overeenkomst en publicatie van de desbetreffende investeringsstrategie/het bijbehorende investeringsbeleid om te zorgen voor ten minste een middelgrote retrofitting voor ten minste 75 % van de uitbetaalde leningen	-	-	-	Q1	2022	De betrokken ministeries sluiten een overeenkomst met Strategic Banking Corporation of Ireland en het financieringsinstrument wordt ingesteld, met inbegrip van de bijbehorende investeringsstrategie/het bijbehorende investeringsbeleid, waarin wordt bepaald dat ten minste 75 % van de leningen in het kader van de leninggarantieregeling wordt uitbetaald voor de financiering van retrofitwerken. De overeenkomst en de investeringsstrategie/het investeringsbeleid moeten in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 met betrekking tot financiële instrumenten, waarbij wordt gewaarborgd dat onder meer DNSH worden nageleefd op het niveau van alle downstreaminvesteringen die door de garantieregeling worden ondersteund. De overeenkomst moet ervoor zorgen dat deze retrofitwerken gemiddeld ten minste een middelgrote renovatie tot stand brengen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling 2019/786 van de Commissie inzake de renovatie van gebouwen. De leningen die in het kader van de regeling worden verstrekt, mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de verzachtende maatregelen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										DNSH (2021/C58/01). De maatregel voldoet met name aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het ongevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vervanging van tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen krachtens artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in categorie van de bij van tot vervanging van tot vervanging van tot vervanging van tot vervanging van tot vervanging van tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig, van betreffende afvalstoffen en tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving onder nummer C (2000) 1147)), wordt geproduceerd op andere bouwplaatsen, en dat het recyclingprotocol, met inbegrip van het recyclingprotocol, wordt opgesteld voor andere afvalstoffen.
2	1,1 Het aanleggen van een	Mijlpaal	Eerste leninggarantieovereenkomst	De eerste deelnemende kredietinstelling	-	-	-	Q2	2022	De contractuele overeenkomst om gebruik te maken van de garantiefaciliteit in het kader van de regeling moet zijn ondertekend door ten minste één deelnemende

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	lagekostenregeling voor woninghypotheken		ondertekend	g ondertekent de garantieovereenkomst in het kader van het stelsel						kredietinstelling en de garantiegevers.
3	1,1 Het aanleggen van een lagekostenregeling voor woninghypotheken	Doelstelling	Volledige uitbetalingenportefeuille	-	Percentage	0	100	Q4	2025	100 % van de totale leningenportefeuille van de leninggarantieregeling wordt gerapporteerd als opgenomen door individuele in aanmerking komende kredietnemers. De niet-gebruikte procedure wordt vastgelegd voor regelingen die soortgelijke doelstellingen nastreven en die voldoen aan de DNSH-vereisten die hierboven onder mijlpaal 1 zijn beschreven.
4	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Fonds voor koolstofreductie	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen	Oproep tot het indienen van voorstellen van het ministerie van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid en de ondernemingsaangschappen	-	-	-	Q3	2022	De uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd, met een taakomschrijving met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis dat de relevante EU- en nationale milieuwetgeving wordt nageleefd. Ketels die gebruikmaken van bio-energie technologie zouden worden ondersteund; i) Wat mitigatie van klimaatverandering en biodiversiteit betreft, wordt gewaarborgd dat biomassa voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										tot en met 31 en de voorschriften inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders van artikel 26 van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie (REDII), en de daarmee verband houdende uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. ii) Wat de preventie en bestrijding van verontreiniging in residentiële omgevingen betreft, wordt ervoor gezorgd dat de luchtkwaliteitsnormen van Richtlijn 2008/50/EU worden nageleefd en moet de installatie voldoen aan de toepasselijke BBT-conclusies (Best Available Technologies) uit hoofde van de richtlijn inzake industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU). Alleen ketels met een hoog rendement, die voldoen aan het ecologisch ontwerp, worden ondersteund.
5	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Fonds voor koolstofreductie	Doelstelling	Afgeronde projecten	-	Aantal	0	750	Q3	2026	Ten minste 750 projecten moeten zijn goedgekeurd in het kader van het Fonds voor koolstofreductie, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis dat de relevante EU- en nationale milieuwetgeving moet worden nageleefd.
6	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de	Doelstelling	Hoeveelheid CO ₂ verminderd door de installatie van	-	Aantal (ton in duizenden)	0	250	Q3	2026	Ten minste 250 000 ton van de geschatte CO ₂ moet zijn verwijderd van de installatie van koolstofarme technologieën. Dit moet worden gerechtvaardigd door zelfgerapporteerde emissiereductie door ondernemingen die financiering voor kapitaalinstallaties ontvangen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	bedrijfssector — Fonds voor koolstofreductie		koolstofarme technologieën							
7	1.2.2 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Klimaatondernemingenactiefonds	Mijlpaal	Afronding van de bewustmakingscampagne over het fonds	Afronding van een bewustmakingscampagne ter bevordering van het gebruik van het Enterprise Ireland Climate Action Fund	-	-	-	Q3	2026	Enterprise Ireland, waarin ook nationale en lokale radioprogramma's zijn opgenomen, moet een jaarlijkse bewustmakingscampagne hebben afgerond om het gebruik van de uit het Klimaatactiefonds beschikbare steun te bevorderen.
8	1.2.2 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Klimaatondernemingenactiefonds	Doelstelling	Goedkeuring van aanvragen voor financiële steun	-	Aantal	0	500	Q3	2026	Ten minste 500 aanvragen voor financiële steun moeten zijn goedgekeurd en de naleving van de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) moet zijn gewaarborgd door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
9	1,3 Programma voor energierestitutie van	Mijlpaal	Aanvang van de retrofitwerkzaamheden	Hoofdaannemer begint retrofitwerkzaamheden overeenkomstig	-	-	-	Q4	2021	De hoofdaannemer wordt aangewezen door het Bureau voor Openbare Werken en is begonnen met de uitvoering van de retrofitwerkzaamheden op de bouwplaatsen overeenkomstig het ontwerp en het programma van de Openbare Werken.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	overheidsgebouwen			het ontwerp en het programma van het Bureau voor Openbare Werken						De werkzaamheden mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). De maatregel voldoet met name aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het ongevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vervanging van tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen krachtens artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in categorie van de bij van tot vervanging van tot vervanging van tot vervanging van tot vervanging van tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig, van betreffende afvalstoffen en tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving onder nummer

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										C (2000) 1147)), wordt geproduceerd op andere bouwplaatsen, en dat het recyclingprotocol, met inbegrip van het recyclingprotocol, wordt opgesteld voor andere afvalstoffen.
10	1.3 Programma voor energierestitutie van overheidsgebouwen	Mijlpaal	De retrofitwerkzaamheden van regionaal gelegen kantoorgebouwen zijn voltooid	Voltooiing van de retrofitting van regionale overheidskantoren met verbeterde kwaliteit van het gebouw en energieprestatie	-	-	-	Q2	2023	Ten minste 5 400 m ² kantooraccommodatie moet zijn aangepast om ten minste een gebouwenergie-rating B-norm te halen (een verbetering van 50 % ten opzichte van de huidige energie-efficiëntieklasse van het gebouw).
11	1.3 Programma voor energierestitutie van overheidsgebouwen	Mijlpaal	De retrofitwerkzaamheden van het Tom Johnson House zijn voltooid	Voltooiing van de retrofitting van het Tom Johnson House met verbeterde kwaliteit van het gebouw en energieprestatie	-	-	-	Q4	2023	Een volledige retrofit van het Tom Johnson House naar gebouwenergie-rating A2 (een verbetering van 75 % ten opzichte van de huidige energie-efficiëntieklasse van het gebouw) is voltooid.
12	1.4 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in Cork	Mijlpaal	Ondertekening van contract voor elektrische/batterij-elektrische vloot	Raamcontract voor elektrische/batterij-elektrische vloot gegund	-	-	-	Q2	2022	Irish Rail heeft een tienjarig raamcontract ondertekend voor emissievrij rollend materieel voor het Ierse spoorweginet.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Commuter Rail									
13	1,4 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Selectie van emissievrije aandrijving	Administratief besluit van de nationale vervoersautoriteit	-	-	-	Q4	2025	In het kader van het plan voor de elektrificatie van spoorwegdiensten op het spoornet van Cork moet worden besloten of een emissievrij uitlaatwagenpark moet worden bereikt door middel van elektrificatie van de bovenleiding of het gebruik van een batterij-elektrisch park.
14	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in Cork Commuter Rail — aanleggen van een extra doorlooptunnel met een extra platform bij Kent Station	Mijlpaal	Gunningcontract Kent Station	Kennisgeving van de gunning van het ontwerpcontract voor het station Kent via het platform	-	-	-	Q4	2021	Er moet een opdracht zijn gegund om het ontwerp van het doorvoerplatform van het station Kent uit te voeren.
15	1.4.1 Toekomstige elektrificatie	Mijlpaal	Gunning van bouwcontracten	De bouwcontracten worden gegund	-	-	-	Q4	2022	De bouwcontracten zijn gegund. Bij de gunning van deze contracten is een bedrag van 4 900 000 EUR (70 % van de projectbasiskosten, met uitzondering van

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — aanleg van een extra doorrijdende lijn met een extra perron bij Kent Station									risicogebeurtenissen) vastgelegd.
16	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — aanleg van een extra doorrijdende lijn met een extra perron bij Kent Station	Mijlpaal	Door rijdend platform voltooid	Door rijdend platform voltooid	-	-	-	Q4	2024	Het platform moet zijn voltooid. Het omvat de bouw van een voetgangersbrug, liften en trappen, in overeenstemming met toegankelijkheidsnormen en wettelijke voorschriften.
17	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte	Mijlpaal	Indiening van een milieueffectbeoordeling	Verslag van de milieueffectbeoordeling ingediend bij de planningsinstan	-	-	-	Q3	2022	Irish Rail heeft bij de planningsinstanties een milieueffectbeoordelingsrapport ingediend over de dubbele tracering van Glounthaune aan Midelton, in overeenstemming met de eisen van Richtlijn 2011/92/EU als gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	investeringen in het spoornet Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton			ties						
18	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoornet Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Gegunde bouwopdracht	Het bouwcontract wordt gegund	-	-	-	Q4	2022	De hoofdpdracht voor de bouw moet zijn gegund. Bij de gunning van dit contract is een bedrag van 48 400 000 EUR (70 % van de projectbasiskosten, met uitzondering van risicogebeurtenissen) vastgelegd.
19	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoornet	Mijlpaal	Aanvang van de werkzaamheden van de lijn Glounthaune-Midleton	Aanvang van de werkzaamheden op dubbel spoor voor Glounthaune-Midleton	-	-	-	Q1	2024	De werkzaamheden voor de dubbele lijn op de thans enkele lijn Glounthaune-Midleton is begonnen. De aanvang van de werkzaamheden wordt geformaliseerd door middel van een bevestiging van de nationale vervoersautoriteit.

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton									
20	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoornet Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton	Doelstelling	Voltooiing van dubbeltracering van Glounthaune naar Midleton	-	Aantal kilometers	0	7,5	Q2	2026	Tussen Glounthaune en Midleton moet ten minste 7.5 kilometer spoor zijn aangelegd.
21	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — hersignalering	Mijlpaal	Hoofdopdracht ontwerp en bouw gegund	Het belangrijkste ontwerp- en bouwcontract met betrekking tot de hersignalering van de lijnen wordt gegund.	-	-	-	Q4	2022	De hoofdopdracht voor ontwerp en bouw moet zijn gegund. Bij de gunning van dit contract is een bedrag van 34 600 000 EUR (70 % van de projectbasiskosten, met uitzondering van risicogebeurtenissen) vastgelegd.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	van de lijnen									
22	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — hersignalering van de lijnen	Mijlpaal	Aanvaarding van gedetailleerde opzet van de regeling	Aanvaarding van het ontwerp en de uitvoering van het definitieve ontwerp door het departement vervoer	-	-	-	Q4	2023	Het definitieve ontwerp en bouwschema voor het hersignaleren van de lijnen moeten zijn aanvaard.
23	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — hersignalering van de lijnen	Doelstelling	Voltooiing van de hersignaleringswerkzaamheden	-	Aantal kilometers	0	62	Q3	2026	Voor het netwerk van de Commuter Cork Area moet ten minste 62 km hersignaleringskilometers zijn afgelegd.
24	1.5.1 Nationale grote uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 1-contracten voor geselecteerde groene projecten	Contracten voor geselecteerde teams in ronde 1 van de National Grand Challenge om	-	-	-	Q2	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten gesloten met de geselecteerde teams. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat in het selectieproces projecten worden ondersteund voor een bedrag van 7 700 000 EUR (exclusief 9,5 % van de administratieve kosten), gericht

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				overeengekomen groene oplossingen te ontwikkelen. De contracten worden gesloten in de vorm van een inschrijvingsbrief.						op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, in overeenstemming met actiegebied 022 van bijlage VI bij Verordening (EU) 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).
25	1.5.1 Nationale grote uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 1-contracten voor geselecteerde digitale projecten	Contracten voor geselecteerde teams in ronde 1 van de National Grand Challenge om overeengekomen digitale oplossingen te ontwikkelen. De contracten worden gesloten in de vorm van een inschrijvingsbrief.	-	-	-	Q2	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten gesloten met de geselecteerde teams. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat het selectieproces projecten voor een bedrag van 8 800 000 EUR (met uitzondering van 9,5 % administratiekosten) ondersteunt, gericht op investeringen in digitale O & I-activiteiten (met inbegrip van excellentiecentra, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies, verwerving van vaste of immateriële activa voor digitale O & I-activiteiten) in overeenstemming met actiegebied 009bis van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
26	1.5.1 Nationale grote uitdaging — Ronde 1	Mijlpaal	Verslag over de voltooiing van de in ronde 1 geselecteerde projecten	Voltooiingsverslag over de voortgang van de geselecteerde projecten en presentatie van de projecten die het prototype hebben bereikt	-	-	-	Q3	2026	Het Science Foundation Ireland stelt een voltooiingsverslag op waarin de resultaten van alle in ronde 1 geselecteerde projecten worden beschreven.
27	1.5.2 Nationale grote uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 2-contracten voor geselecteerde groene projecten	Contracten voor geselecteerde teams in ronde 2 van de National Grand Challenge om overeengekomen groene oplossingen te ontwikkelen. De contracten worden gesloten in de vorm van een inschrijvingsbrief.	-	-	-	Q4	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten gesloten met de geselecteerde teams. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat in het selectieproces projecten worden ondersteund voor een bedrag van 18 500 000 EUR (exclusief 9,5 % administratiekosten), gericht op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan klimaatverandering, in overeenstemming met actiegebied 022 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
28	1.5.2 Nationale grote uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 2-contracten voor geselecteerde digitale projecten	Contracten voor geselecteerde teams in ronde 2 van de National Grand Challenge om overeengekomen digitale oplossingen te ontwikkelen. De contracten worden gesloten in de vorm van een inschrijvingsbrief.	-	-	-	Q4	2025	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten gesloten met de geselecteerde teams. Science Foundation Ireland zorgt ervoor dat het selectieproces projecten voor een bedrag van 10 800 000 EUR (met uitzondering van 9,5 % administratiekosten) ondersteunt, gericht op investeringen in digitale O & I-activiteiten (met inbegrip van excellentiecentra, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies, verwerving van vaste of immateriële activa voor digitale O & I-activiteiten) in overeenstemming met actiegebied 009bis van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).
29	1.5.2 Nationale grote uitdaging — Ronde 2	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de voltooiing van de in ronde 2 geselecteerde projecten	Voortgangsverslag over de door de geselecteerde projecten geboekte vooruitgang	-	-	-	Q3	2026	Het Science Foundation Ireland stelt een voortgangsverslag op waarin de voortgang van alle in ronde 2 geselecteerde projecten wordt beschreven.
30	1.5.3 Nationale grote uitdaging —	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 3-contracten voor	Contracten voor geselecteerde teams in ronde	-	-	-	Q2	2026	Science Foundation Ireland heeft na de oproep tot het indienen van projecten contracten gesloten met de geselecteerde teams. Science Foundation Ireland zorgt

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Ronde 3		geselecteerde groene projecten	3 van de National Grand Challenge om overeengekomen groene oplossingen te ontwikkelen. De contracten worden gesloten in de vorm van een inschrijvingsbrief.						ervoor dat in het selectieproces projecten worden ondersteund voor een bedrag van 19 600 000 EUR (exclusief 9,5 % administratiekosten), gericht op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan klimaatverandering, in overeenstemming met actiegebied 022 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 2021/241. De geselecteerde projecten mogen geen aanzienlijke schade toebrengen aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).
31	1.5.3 Nationale grote uitdaging — Ronde 3	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de voltooiing van de in ronde 3 geselecteerde projecten	Voortgangsverslag over de door de geselecteerde projecten geboekte vooruitgang	-	-	-	Q3	2026	Het Science Foundation Ireland stelt een voortgangsverslag op waarin de voortgang van alle in ronde 3 geselecteerde projecten wordt beschreven.
32	1.6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Mijlpaal	Vorbereidende studie inzake de sanering van veengebieden	Publicatie van een voorbereidende studie die voor de uitvoering van de maatregel zal	-	-	-	Q3	2021	Er moet een voorbereidende studie over de sanering van veengebieden zijn gepubliceerd, met inbegrip van milieudoelstellingen, de toepasselijke rehabilitatienormen, de lijst van voor rehabilitatie geselecteerde venen en de criteria voor de selectie ervan.

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				worden gebruikt						
33	1,6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doelstelling	Begin van de werkzaamheden aan de eerste venen	-	Aantal	0	19	Q4	2021	Er moet een begin zijn gemaakt met de verbetering van het herstel van ten minste 19 veengebieden. Het begin van de verbeteringen wordt gewaarborgd door middel van inspecties ter plaatse en technische beoordelingen die in een voortgangsverslag zijn opgenomen.
34	1,6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doelstelling	Aanvang van de werkzaamheden aan extra venen	-	Aantal	19	61	Q4	2023	Voor ten minste 42 extra vingers moet een begin zijn gemaakt met het herstel van extra venen. Het begin van de verbeteringen wordt gewaarborgd door inspecties ter plaatse en technische beoordelingen die zijn uitgevoerd en geformaliseerd in een tussentijds verslag. Het verslag bevat SMART (specifieke, meetbare, aanvaardbare, realistische, tijdgebonden) KPI's (kernprestatie-indicatoren).
35	1,6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doelstelling	Voltooiing van herstelwerkzaamheden voor eerste venen	-	Aantal	0	40	Q4	2024	Het herstel moet voor ten minste 40 vingers ingrijpend zijn verbeterd. De voltooiing wordt gewaarborgd door middel van inspecties ter plaatse en technische beoordelingen die zijn uitgevoerd en geformaliseerd in een tussentijds verslag. Het verslag bevat SMART-KPI's.
36	1,6 Betere rehabilitatie van veengebieden	Doelstelling	Voltooiing van de revalidatiewerkzaamheden	-	Aantal	40	82	Q3	2026	Herstelverbeteringen aan 82 vingers met een oppervlakte van ongeveer 33 000 hectare moeten zijn voltooid. De voltooiing moet worden bevestigd aan de hand van een eindverslag waarin wordt bevestigd dat de doelstellingen van de regeling en het contract zijn verwezenlijkt. De eindverslagen bevatten ook de resultaten van inspecties ter plaatse en technische

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										beoordelingen.
37	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — Opwaardering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Selectie van in aanmerking komende afvalwaterzuiveringsinstallaties	Publicatie van de lijst van ten minste 10 in aanmerking komende gebieden	-	-	-	Q1	2022	Er moet een lijst van ten minste 10 voor de upgrade geselecteerde locaties zijn gepubliceerd. Zij is gebaseerd op de beoordeling van een deskundigengroep en bevat de beschrijving van het vereiste type verbetering.
38	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — Opwaardering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Start van de modernisering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties	Werkopdracht afgegeven aan de aannemer van werken met vermelding van de volledige omvang van de werkzaamheden en het tijdschema waarbinnen dit moet gebeuren	-	-	-	Q2	2022	De moderniseringswerkzaamheden in de kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties beginnen met de afgifte van een werkopdracht aan de aannemer van de werken.
39	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — Opwaardering van ten minste 10 kleine	Doelstelling	Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties gemoderniseerd	-	Aantal	0	10	Q3	2025	Ten minste 10 verbeteringen van afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten zijn voltooid. Voltooiing wordt gedefinieerd als gestaafd door een voltooiingsverslag.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	waterzuiveringsinstallaties									
40	1.7.2 Stroomgebiedbeheerplan — haalbaarheidsstudies van ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties	Doelstelling	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen in verband met de submaatregelen 1 en 3 waarin de mogelijkheden voor verdere upgrades worden beoordeeld	-	Aantal	0	20	Q4	2023	Er moeten ten minste 20 haalbaarheidsstudies en beoordelingen in verband met de submaatregelen 2 en 3 zijn gepubliceerd.
41	1.7.3 Stroomgebiedbeheerplan — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Publicatie van de voor de monitoring geselecteerde sites	Publicatie van een lijst van ten minste 20 locaties die zijn geselecteerd voor de monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren	-	-	-	Q2	2022	De lijst van te monitoren locaties en de voorwaarden voor deze monitoring worden door Irish Water gespecificeerd.
42	1.7.3 Stroomgebiedbeheerplan	Mijlpaal	Eindverslag	Eindverslag met de	-	-	-	Q3	2025	De resultaten van deze monitoring en gegevensverzameling nemen de vorm aan van een

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	echeerplan — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties			conclusies van het toezicht						verslag waarin de resultaten van deze monitoring worden samengevat, alsmede de ontwikkeling van de capaciteit voor het vaststellen van de vereiste behandelingsnormen ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water.
43	1,8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetsvoorstel 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding	-	-	-	Q3	2021	De wetgeving is in werking getreden. Dit omvat de vaststelling van de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 in een wettelijke grondslag, de goedkeuring van het eerste koolstofbudgettaire programma overeenkomstig de doelstelling van een reductie van 51 % voor 2030, de jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan en de verwezenlijking van jaarlijkse klimaatrapportage met betrekking tot het niveau van uitvoering van het beleid waarin het klimaatactieplan voorziet en het niveau van verwezenlijking van de vermindering van de broeikasgasemissies.
44	1,8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Vaststelling van de eerste drie 5-jaarlijkse koolstofbegroting	Vaststelling en publicatie van de eerste drie 5-jaarlijkse koolstofbegroting	-	-	-	Q4	2021	De eerste drie 5-jaarlijkse koolstofbegrotingen zijn vastgesteld. De koolstofbudgetten moeten in overeenstemming zijn met de reductiedoelstelling van 51 % tegen 2030.
45	1,8 Wet 2021	Mijlpaal	Eerste actualisering	Goedkeuring en publicatie van	-	-	-	Q3	2022	Er zal een herzien klimaatactieplan zijn aangenomen waarin aanvullende beleidslijnen en maatregelen

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)		van het klimaatactieplan	de jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan						worden omschreven die nodig zijn om Ierland op schema te brengen in de richting van zijn doelstelling om de broeikasgasemissies in 2030 met 51 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 en om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het klimaatactieplan wordt afgestemd op het kader en de doelstellingen van het wetsvoorstel tot wijziging van 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling en is in overeenstemming met de verplichtingen van Ierland in het kader van de klimaat- en energiewetgeving van de EU.
46	1,8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Verdere actualisering van het klimaatactieplan	Goedkeuring en publicatie van de jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan	-	-	-	Q3	2025	Er zal een herzien klimaatactieplan zijn aangenomen waarin aanvullende beleidslijnen en maatregelen worden omschreven die nodig zijn om Ierland op schema te brengen in de richting van zijn doelstelling om de broeikasgasemissies in 2030 met 51 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 en om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het klimaatactieplan wordt over het geheel genomen afgestemd op het kader en de doelstellingen die worden voorgesteld in het kader van het wetsvoorstel 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging) en is in overeenstemming met de verplichtingen van Ierland in het kader van de klimaat- en energiewetgeving van de EU.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
47	1,9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Traject koolstofbelastingtarieven Wetgeving	Bepaling van de wetgevingshandeling die de inwerkingtreding van de wetgeving inzake het koolstofbelastingtarief aangeeft	-	-	-	Q4	2020	De wetgeving is van kracht geworden en voorziet in de invoering van de jaarlijkse tariefverhogingen. Zij stelt voor het eerst op wetgevingsbasis een langetermijnkoolstofprijssignaal tot 2030 vast. Specifieke tarieven voor elke betrokken brandstof worden vastgesteld in wetgeving en bekendgemaakt op de website van de belastingdienst.
48	1,9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2021	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en als bedoeld in de Finance Act 2020	-	-	-	Q2	2021	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in een jaarlijkse verhoging in 2021 van 7,50 EUR per ton CO ₂ -uitstoot. Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 gespecificeerde data voor alle betrokken brandstoffen.
49	1,9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2022	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en als bedoeld	-	-	-	Q2	2022	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in een jaarlijkse verhoging in 2022 van 7,50 EUR per ton CO ₂ -uitstoot. Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				in de Finance Act 2020						
50	1,9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2023	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en als bedoeld in de Finance Act 2020	-	-	-	Q2	2023	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in een jaarlijkse verhoging in 2023 van 7,50 EUR per ton CO ₂ -uitstoot. Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.
51	1,9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2024	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van tariefverhoging en als bedoeld in de Finance Act 2020	-	-	-	Q2	2024	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in een jaarlijkse verhoging in 2024 van 7,50 EUR per ton CO ₂ -uitstoot. Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.
52	1,9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2025	Administratieve maatregelen uitgevoerd zoals vereist voor de invoering van	-	-	-	Q2	2025	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in een jaarlijkse verhoging in 2025 van 7,50 EUR per ton CO ₂ -uitstoot. Deze verhoging geldt vanaf de in de Finance Act 2020 vermelde data voor alle betrokken brandstoffen.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
				tariefverhoging en als bedoeld in de Finance Act 2020						

B. COMPONENT 2: DIGITALE HERVORMINGEN EN TRANSFORMATIE VERSNELLEN EN UITBREIDEN

Dit onderdeel van het Ierse plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van de digitale transformatie door de digitalisering van overheidsdiensten en bedrijven te ondersteunen en digitale vaardigheden te verbeteren.

De component heeft tot doel de digitale transformatie van het land te versnellen en uit te breiden door de digitalisering van ondernemingen te ondersteunen, het risico van de digitale kloof aan te pakken, onder meer in de onderwijssector, de digitale vaardigheden te verbeteren en de ontwikkeling van digitale infrastructuur en de levering van digitale overheidsdiensten te ondersteunen.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de digitale transitie en digitale infrastructuur, alsook het aanpakken van het risico van een digitale kloof, onder meer in de onderwijssector (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019 en landspecifieke aanbevelingen 2 en 3 in 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investeringen 2.1 ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevenscentrum voor de overheid

Het doel van de maatregel is het beschikbaar stellen van hoogwaardige datacentrumfaciliteiten ter vervanging van de verouderde openbare serverruimten en datacentra van de regering, die zich meestal bevinden op locaties van stadscentra die inherent inefficiënt zijn vanuit het oogpunt van stroomgebruik. Het in de Backweston-campus ontwikkelde gemeenschappelijk overheidsdatacentrum functioneert milieuvriendelijker, onder meer door gebruik te maken van de afvalwarmte van het datacentrum voor andere gebouwen. De gegevensverwerking moet resulteren in aantoonbare aanzienlijke broeikasgasemissiereducties gedurende de hele levenscyclus.

De investering bestaat uit de bouw, elektrificatie en mechanische uitrusting van het datacentrum. Vier ministeries/diensten sluiten hun bestaande locaties en migreren naar het nieuwe gemeenschappelijke gegevenscentrum van de overheid als onderdeel van een eerste migratie.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investeringen 2.2 programma ter bevordering van de digitale transformatie van ondernemingen in Ierland

De maatregel heeft tot doel een onevenwichtige digitalisering van bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), aan te pakken en de digitalisering van bedrijven in Ierland te bevorderen.

De investering bestaat uit het ondersteunen van programma's die gericht zijn op de digitalisering van bedrijven in Ierland, zoals de ontwikkeling van online aanwezigheid, de digitalisering van producten en bedrijfsprocessen, en het gebruik van digitale technologieën om nieuwe markten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Met deze maatregel wordt ook steun

verleend aan de Ierse Europese digitale-innovatiehubs als onderdeel van het meerlandenproject. De hubs zullen bedrijven verder helpen de digitale transformatie door te voeren en concurrerender te worden.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks³; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁵; En iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investeringen: 2.3 programma voor het verstrekken van digitale infrastructuur en financiering aan scholen

Het doel van de maatregel is ervoor te zorgen dat lerenden van basis- en postbasisscholen over passende digitale vaardigheden beschikken. De maatregel draagt bij tot het aanpakken van de regionale en digitale kloof en ongelijkheden in Ierland.

De investering bestaat uit twee submaatregelen op het gebied van digitalisering op scholen. De eerste submaatregel (2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering van scholen — Connectiviteit) moet zorgen voor snelle breedbandconnectiviteit voor basisscholen, en de tweede submaatregel (2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering van scholen — ICT-infrastructuur) financiert de toegang tot ICT-infrastructuur, met name door scholen te ondersteunen bij het verstrekken van digitale apparatuur en software aan kansarme leerlingen.

De investering moet uiterlijk op vrijdag 30 september 2022 zijn voltooid.

Investeringen: 2.4 online-respons voor de telling van de bevolking

Het doel van de maatregel is het verzamelen en analyseren van gegevens efficiënter te maken door de telling te digitaliseren. Het verlaagt de lasten voor de respondenten van de enquête en de kosten voor het verzamelen van gegevens. De telling is de enige operatie die een volledig beeld geeft van de sociale en leefomstandigheden van de Ierse bevolking. Het biedt

² Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01).

³ Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴ Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

⁵ Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

beleidsmakers waardevolle informatie om overheidsbeleid van hoge kwaliteit tot stand te brengen.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van een platform voor huishoudens om hun tellingen online af te ronden. De gebruikte infrastructuur moet kunnen worden hergebruikt voor grootschalige gegevensverzameling door overheidsinstanties.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investeringen: 2.5 gebruik van 5G-technologieën om een groener, innovatiever Ierland te stimuleren

Het doel van de maatregel is ervoor te zorgen dat overheidsdiensten optimaal profiteren van 5G-technologieën.

De investering bestaat uit het bouwen van een laaglatentieplatform met een snelle backbone met behulp van „edge compute nodes” om sneller te kunnen reageren. Vervolgens wordt een verscheidenheid aan openbare diensten ontwikkeld, getest en uitgerold met behulp van het platform, met name voor bescherming van de bevolking en rampenbestrijding, en testen alvorens te investeren in kmo's en start-ups.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investeringen: 2.6 reeks e-gezondheidsprojecten

Het doel van de maatregel is de digitalisering van het Ierse gezondheidszorgstelsel te ondersteunen door de interoperabiliteit tussen verschillende digitale systemen te verbeteren.

De investering bestaat uit twee submaatregelen. De eerste submaatregel (2.6.1 Suite van e-gezondheidsprojecten — e-farmacie) ondersteunt de invoering van e-apotheekssystemen in ziekenhuizen in Ierland. Deze investering stelt de autoriteiten in staat beter toezicht te houden op het gebruik en de kosten van geneesmiddelen en maakt het mogelijk een geïntegreerd zorgsysteem op te zetten waarbij de voorschrijfgegevens gekoppeld zijn aan elektronische patiëntendossiers. De tweede submaatregel (2.6.2 Suite van e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer) ondersteunt de invoering van een geïntegreerd systeem voor financieel beheer om te zorgen voor financiële en aanbestedingsefficiëntie binnen het gezondheidsstelsel. Verwacht wordt dat het geïntegreerd systeem voor financieel beheer dit zal bereiken door één enkel beeld te geven van alle aankopen en prijzen in ziekenhuizen in Ierland, wat naar verwachting de gezondheidsautoriteiten in staat zal stellen hun praktijken op het gebied van overheidsopdrachten te optimaliseren.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: 2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden

Het doel van de maatregel is steun te verlenen aan de digitale transformatie van onderwijs en opleiding in Ierland op alle niveaus (scholen, tertiair onderwijs, een leven lang leren), essentiële digitale vaardigheden in alle omgevingen te integreren en het risico van een digitale kloof aan te pakken.

De hervorming bestaat uit: i) een digitale strategie voor scholen 2021-2027 die erop gericht is het potentieel van digitale technologieën op het gebied van onderwijzen, leren en beoordelen te benutten; ii) Een 10-jarenstrategie voor geletterdheid, numerieke vaardigheden en digitale geletterdheid van volwassenen om individuen te helpen hun digitale geletterdheid op te bouwen; iii) Een maatregel om het aantal afgestudeerden met hoogwaardige ICT-vaardigheden te verhogen; En iv) een maatregel ter ondersteuning van de toegang tot ICT-apparatuur, met name door instellingen voor hoger onderwijs in staat te stellen laptops te verstrekken aan kansarme studenten.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
53	2,1 Ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevenscentrum voor de overheid	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de datacentrumfaciliteit	Ondertekening van de overeenkomst	-	-	-	Q1	2022	De opdracht voor de bouw, de mechanische en elektrische uitrusting van het gebouw buiten het datacentrum moet zijn ondertekend.
54	2,1 Ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevenscentrum voor de overheid	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van het gebouw van het datacentrum	Voltooiing van de bouw	-	-	-	Q4	2023	Alle installaties, mechanische en elektrische componenten van de datacentrale moeten samen zijn voltooid en met succes zijn getest, en de installatie moet in gebruik zijn genomen en aan het Bureau voor Openbare Werken zijn overhandigd.
55	2,1 Ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevenscentrum voor de overheid	Doelstelling	Migratie van de servers/diensten naar het nieuwe gegevenscentrum van de overheid	-	Aantal	0	4	Q4	2025	Ten minste 4 servers en diensten van organisaties zijn als volgt overgeschakeld naar het nieuwe Overheidsdatacentrum: Ministerie van Landbouw, — Bureau van de Revenue Commissioners, — Een Garda Síochána, en Department of Social Protection (ministerie van Sociale Bescherming). In de zin van voetnoot 2 van bijlage VI en voetnoot 7 van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 2021/241 moet de gegevensverwerking resulteren in aantoonbare substantiële broeikasgasemissiereducties gedurende de hele

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										levenscyclus door vermindering van de doeltreffendheid van het stroomverbruik (power usage effectiveness, PUE) van diensten en moet het project voldoen aan de Europese gedragscode voor het datacentrum voor energie-efficiëntie.
56	2,2 Digitale transformatie van Ierse onderneming	Mijlpaal	Publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen	Publicatie van de oproepen tot het indienen van voorstellen	-	-	-	Q2	2022	De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen door bedrijfsagentschappen voor alle onderdelen van het programma (zoals de voucherregelingen) moeten zijn gepubliceerd, met een taakomschrijving met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
57	2,2 Digitale transformatie van Ierse onderneming	Mijlpaal	Europese digitale-innovatiehubs opgericht	De Europese digitale-innovatiehubs worden als opgericht beschouwd	-	-	-	Q3	2022	Er moeten ten minste twee Europese digitale-innovatiehubs (EDIH) in het kader van het programma Digitaal Europa van de Europese Commissie zijn opgericht om de digitale transformatie van kmo's, de openbare dienst en de economie in ruimere zin te stimuleren. Vier Ierse EDIH's zijn aangewezen om door te gaan naar de beperkte oproep van de Commissie voor het EU-brede netwerk.
58	2,2 Digitale transformatie van Ierse onderneming	Doelstelling	Goedkeuring financiering digitale transformatie	-	Aantal	0	720	Q2	2026	Ten minste 720 bedrijven hebben financiering ontvangen via de uitvoering van de digitaliseringsprogramma's.
59	2.3.1	Doelstelling	Aansluiting van	-	Aantal	0	750	Q2	2022	De aanbieders van retaildiensten moeten in ten

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	ng	scholen op breedbandnetwerken							minste 750 basisscholen routers hebben geïnstalleerd. Deze scholen moeten zijn aangesloten op het breedbandnetwerk van HEAnet-scholen.
60	2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	Doelstelling	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerken	-	Aantal	750	990	Q3	2022	De aanbieders van retaildiensten moeten in ten minste 990 basisscholen routers hebben geïnstalleerd. Deze scholen moeten zijn aangesloten op het breedbandnetwerk van HEAnet-scholen.
61	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Mijlpaal	Publicatie van de circulaire aan scholen om de financieringscriteria mee te delen	Publicatie van de circulaire voor scholen	-	-	-	Q3	2021	De financieringscriteria en -mechanismen van het programma zijn afgerond en meegedeeld aan de scholen door de publicatie van een circulaire voor scholen.
62	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Doelstelling	Financiering voor basis- en postbasisscholen	-	Aantal	0	3 415	Q4	2021	Ten minste 3 415 basisscholen en postbasisscholen moeten de financiering voor toegang tot ICT-infrastructuur hebben ontvangen. Scholen ontvangen financiering op basis van het profiel van de school, met inbegrip van sociaaleconomische factoren, om leerlingen met een onderwijsachterstand te bereiken.
63	2,4 Online-respons voor de telling	Mijlpaal	Het proefproject voor het online verzamelen van gegevens wordt getest om na te	Testen van het proefproject voor het online systeem voor gegevensverza	-	-	-	Q3	2022	Er moet een proefproject zijn uitgevoerd en uitgevoerd om het concept voor het online verzamelen van gegevens te testen. Dit omvat de voltooiing van de ontwikkeling en uitvoering van een proefsysteem voor onlinetelling en de

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			gaan of het haalbaar is	melting						uitvoering van tests om na te gaan of het haalbaar is vooruitgang te boeken in de richting van een volledige online telling.
64	2,4 Online-respons voor de telling	Mijlpaal	Een steekproef van burgers test de onlinerepetitie voor het verzamelen van gegevens	Testen door een steekproef van burgers	-	-	-	Q3	2024	Er moet een dress repetisal zijn uitgevoerd en uitgevoerd om de correcte werking van de online gegevensverzamelingsfaciliteit te verifiëren. Zij heeft bevestigd dat de faciliteit voor het online verzamelen van gegevens op een manier werkt die gemakkelijk is voor burgers en doeltreffend is bij het verzamelen van de vereiste tellingsgegevens. Zij omvat de deelname van een steekproef van burgers.
65	2,4 Online-respons voor de telling	Mijlpaal	Start van de online gegevensverzamelming van de telling	Er wordt een online systeem voor gegevensverzamelming opgezet dat door burgers bij de telling kan worden gebruikt.	-	-	-	Q2	2026	Het systeem voor het live online verzamelen van gegevens om de verzameling van gegevens voor de telling van 2026 te vergemakkelijken, moet van start zijn gegaan, wat betekent dat het live systeem door het centraal bureau voor de statistiek zal zijn ingevoerd en getest. Deze mijlpaal zal worden voltooid voordat het systeem ter beschikking van de burgers wordt gesteld voor gebruik bij de eigenlijke telling.
66	2,5 Gebruik van 5G-technologieën om een groener, innovatiever Ierland te stimuleren	Doelstelling	Aankoop van 18 rekennodes	-	Aantal	0	18	Q4	2023	Na aanbestedingen moeten ten minste 18 rekennodes zijn aangekocht.
67	2,5	Doelstelling	Installatie van	-	Aantal	0	18	Q4	2024	Op het perron moeten ten minste 18 rekennodes zijn

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	Gebruik van 5G-technologieën om een groener, innovatiever Ierland te stimuleren	ng	rekennodes							geïnstalleerd en geïnstalleerd.
68	2,5 Gebruik van 5G-technologieën om een groener, innovatiever Ierland te stimuleren	Mijlpaal	Testen van de bescherming van de bevolking en hulpverlening bij rampen	Testfase	-	-	-	Q4	2025	Het testen van de dienst Public Protection and Disaster Relief (Public Protection and Disaster Relief Service) en de roaming vanaf die dienst naar een commercieel 5G-netwerk moeten zijn uitgevoerd en uitgevoerd. De tests moeten zijn afgetekend door het IT-personeel en de praktijkmensen van de instanties voor openbare bescherming en rampenbestrijding.
69	2.6.1 Reeks e-gezondheidsprojecten — e-farmacie	Mijlpaal	Gunning van de contracten voor e-apotheekssystemen	Gunning van opdrachten voor de aankoop van een digitaal apotheekstelsel voor ziekenhuizen (ePharmacy)	-	-	-	Q3	2021	De aanbestedingsprocedure voor e-farmacie is afgerond met ondertekende leverancierscontracten.
70	2.6.1 Reeks e-gezondheidsprojecten — e-farmacie	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw en configuratie van ePharmacy	Voltooiing van gebouw en configuratie	-	-	-	Q4	2023	De bouw en configuratie van de belangrijkste technische IT-functionaliteit voor een digitale ePharmacy van ziekenhuizen moeten zijn voltooid.
71	2.6.1 Reeks e-	Doelstelling	Eerste invoering van e-farmacie	-	Aantal	0	36	Q4	2025	Ten minste 36 ziekenhuizen moeten zijn uitgerust met ePharmacy.

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhheid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	gezondheidsprojecten — e-farmacie									
72	2.6.2 Pakket e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Mijlpaal	Voltooiing van het gebouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Voltooiing van het gebouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	-	-	-	Q4	2021	Het ontwerp, de bouw en de configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer moeten zijn voltooid ter voorbereiding van systeemtests.
73	2.6.2 Pakket e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Doelstelling	Eerste invoering van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	-	Aantal	0	24	Q4	2025	Ten minste 24 ziekenhuis- en gemeenschapslocaties moeten zijn uitgerust met het geïntegreerd systeem voor financieel beheer.
74	2,7 De digitale kloof aanpakken en digitale vaardigheden verbeteren	Mijlpaal	Publicatie van een digitale strategie voor scholen	Publicatie van de nieuwe digitale strategie voor scholen	-	-	-	Q4	2021	De digitale strategie voor scholen wordt gepubliceerd. Zij schetst het beleid van het ministerie van Onderwijs om het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs, leren en beoordelen in het Ierse schoolsysteem te integreren, met inbegrip van beleidsdoelstellingen en -prioriteiten, en acties die worden ondernomen om de vereiste resultaten te bereiken in overeenstemming met de doelstellingen.
75	2,7 De digitale	Doelstelling	Toename van het aantal	-	Aantal	7 450	12 450	Q4	2022	Ten minste 5 000 extra leerlingen (wat neerkomt op een stijging met 65 %) moeten in 2022 afgestudeerd

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
	kloof aanpakken en digitale vaardigheden verbeteren		afgestudeerden met hoogwaardige ICT-vaardigheden							zijn met hoogwaardige ICT-vaardigheden. Deze vaardigheden omvatten informatica en elektronische en elektrische engineering en worden gedefinieerd als NFQ-niveau 6 of hoger.
76	2,7 De digitale kloof aanpakken en digitale vaardigheden verbeteren	Mijlpaal	Publicatie van de strategie voor het jaar 10 inzake vaardigheden van volwassenen	Publicatie van de 10 Jaar van de strategie voor geletterdheid, numerichtheid en digitale geletterdheid van volwassenen	-	-	-	Q3	2021	Er wordt een 10-jarige strategie voor geletterdheid, numerieke vaardigheden en digitale geletterdheid van volwassenen vastgesteld en gepubliceerd. Zij stelt streefdoelen vast voor de verwerving van digitale basisvaardigheden.
77	2,7 De digitale kloof aanpakken en digitale vaardigheden verbeteren	Doelstelling	Kansarme leerlingen die zijn uitgerust met ICT-apparatuur	-	Aantal	0	20 000	Q4	2021	Er moeten ten minste 20 000 laptops zijn verstrekt aan kansarme studenten in het voortgezet en hoger onderwijs. De laptopspecificaties zijn opgesteld in samenwerking met deskundigen van instellingen voor hoger of voortgezet onderwijs en de hulpmiddelen moeten geschikt zijn in het kader van het hoger en voortgezet onderwijs.

C. COMPONENT 3: SOCIAAL EN ECONOMISCH HERSTEL EN HET SCHEPPEN VAN WERKGELEGENHEID

Dit onderdeel van het Ierse plan voor herstel en veerkracht draagt bij tot het aanpakken van de volgende uitdagingen: i) De noodzaak om activeringsstrategieën te bevorderen; ii) De noodzaak om tekorten aan vaardigheden aan te pakken en de beroepsbevolking voor te bereiden op de groene en digitale transitie; iii) De noodzaak om de regelgevingsbarrières voor ondernemerschap te verminderen; iv) De noodzaak om het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld te versterken; v) De noodzaak om aandacht te besteden aan kenmerken van het belastingstelsel die agressieve fiscale planning vergemakkelijken; vi) De noodzaak om de plannen voor de hervorming van het pensioenstelsel volledig ten uitvoer te leggen; vii) De noodzaak om tekorten aan sociale huisvesting aan te pakken en de betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren; En viii) de noodzaak om de toegankelijkheid, veerkracht en kosteneffectiviteit van het gezondheidszorgstelsel te verbeteren.

De doelstellingen van het onderdeel zijn: i) werklozen dicht bij de arbeidsmarkt te houden; ii) Het toerusten van de Ierse beroepsbevolking met de noodzakelijke toekomstgerichte vaardigheden die nodig zijn om de innovatie en productiviteit van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te stimuleren en vaardigheden ter ondersteuning van klimaatactie; En iii) bijdragen tot de versterking van het algemene kader voor sociaal en economisch beleid om een omgeving te helpen creëren die bijdraagt tot het maximaliseren van investeringen in activeringondersteuning en bijscholing.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met werkgelegenheid door middel van actieve integratie-ondersteuning en bijscholing (landspecifieke aanbevelingen 2 in 2019 en 2020), regelgevende belemmeringen voor ondernemerschap (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019), de bestrijding van witwaspraktijken (landspecifieke aanbeveling 4 in 2020), agressieve fiscale planning (landspecifieke aanbevelingen 1 in 2019 en 4 in 2020), pensioenen (landspecifieke aanbeveling 1 in 2019), sociale en betaalbare huisvesting (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019, en 2 in 2020) en gezondheidszorg (landspecifieke aanbevelingen 1 in 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in dit onderdeel aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investeringen: „Work Placement Experience Programme” 3.1

Het doel van de maatregel is het ondersteunen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden die zes maanden of langer werkloos zijn.

De investering bestaat in het aanbieden van een stage bij een gastorganisatie voor werkzoekenden die al meer dan zes maanden werkloos zijn. De stage duurt zes maanden, gedurende 30 uur per week. Gastorganisaties verbinden zich ertoe de toegang tot een opleiding van ten minste 60 uur voor elke deelnemer aan te bieden of te vergemakkelijken. Het deel van de toelage, gelijk aan het minimumloon, dat wordt betaald voor de plaatsing boven het normale tarief van het recht van de werkzoekende, of de gelijkwaardige uitkering, zoals vastgesteld in de criteria om in aanmerking te komen, wordt uit deze investering gefinancierd.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

Investerings: 3.2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden

De maatregel heeft tot doel de omscholing en bijscholing van werknemers te ondersteunen om rekening te houden met de uitdagingen van de moderne Ierse economie en arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van een reeks aanvullende onderwijs- en opleidingsprogramma's als onderdeel van het programma „Skills to Compete” en de formele vaststelling van het SOLAS-programma voor groene vaardigheden. De opleidingsprogramma's en -modules worden beheerd door alle 16 onderwijs- en opleidingscomités. Zij richten zich met name op vaardigheden die relevant zijn voor de tweelingstransitie en richten zich op sectoren met werkgelegenheidskansen, zoals programmering van informatie- en communicatietechnologie (ICT), groene bouw en matiging van de klimaatverandering.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen significante schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name moet de naleving van de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01) worden gewaarborgd door een uitsluitingsbeginsel op te nemen in de vereisten voor de uitvoering door de onderwijs- en opleidingscomités.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Investerings: 3.3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten

Het doel van de maatregel is het opbouwen van capaciteit op het gebied van onderwijs en opleiding aan technologische universiteiten.

De investering bestaat uit de uitbreiding van het TUTF (Technical Universities Transformation Fund) om een aantal projecten te financieren in het kader van een specifiek „TUTF Education & Hervormingsprogramma”. Deze projecten worden geselecteerd na een oproep tot het indienen van voorstellen gericht op de vijf nieuwe en opkomende technologische universiteiten. Zij omvatten projecten met betrekking tot i) vaardigheden en ontwikkeling van het personeel, ii) leerplan- en onderwijshervorming en onderwijshervorming, iii) vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemingen en maatschappelijke betrokkenheid, iv) digitale en ondersteunende infrastructuur, en v) op nationaal niveau gedeelde digitale diensten van technologische universiteiten. Voor voorstellen gelden specifieke criteria inzake gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: i) Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁶; ii) Activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁷; iii) Activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁸

⁶ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Do no significant harm” (2021/C58/01).

⁷ Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks voor kosteloze

en installaties voor mechanische biologische behandeling⁹; En iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming: 3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap

Het doel van de maatregel is onnodige regelgevingsbelemmeringen voor kmo's weg te nemen wanneer het gaat om de oprichting en uitbreiding van hun bedrijf.

De hervorming bestaat uit het ontwerpen, uitvoeren en controleren van de toepassing van de kmo-test. De kmo-test omvat vier stappen voor beleidsmakers om na te denken over: i) raadpleging van belanghebbenden in het mkb, ii) identificatie van getroffen bedrijven, iii) meting van het effect op kmo's, en iv) beoordeling van alternatieve mechanismen en risicobeperkende maatregelen. Bovendien bestaat de hervorming uit de publicatie van een projectverslag over de ontwikkeling van één MKB-portaal voor ondersteuning en ondersteuning van kmo's.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming: 3.5 bestrijding van het witwassen van geld

Het doel van de maatregel is het versterken van het Ierse kader ter bestrijding van het witwassen van geld.

De hervorming bestaat uit de publicatie van een sectorale beoordeling van de risico's van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's) ter bestrijding van witwassen/financiering van terrorisme. Het personeel van het ministerie van Justitie van de Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) wordt versterkt, met name met het oog op het uitvoeren van een groter aantal inspecties van TCSP's. Bij inspecties worden de wettelijke verplichtingen van TCSP's in aanmerking genomen, met inbegrip van: Toepassingsgebied van de vergunning; Beoordeling van de bedrijfsrisico's; Beoordeling van het risico voor de klant; Beleid en procedures; Opleiding en opleiding van het personeel; Cliëntenonderzoek en uiteindelijk begunstigden van cliënten; Melding van verdachte transacties. Daarnaast wordt door de AMLCU een werkgroep opgericht, die een evaluatieverslag aan de regering voorlegt over de haalbaarheid van een wijziging van de primaire wetgeving om het instrumentarium van de regelgeving uit te breiden tot een regeling voor administratieve financiële sancties, met inbegrip van aanbevelingen voor een dergelijke uitbreiding van het instrumentarium voor regelgeving waar dat haalbaar wordt geacht. Nieuwe wetgeving om eventuele aanbevelingen uit het verslag van de werkgroep operationeel te maken, treedt in werking.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de handel in emissierechten vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁸ Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

⁹ Deze uitsluiting geldt niet voor acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; Waarvoor bewijs wordt geleverd op installatieniveau.

Hervorming: 3.6 agressieve fiscale planning

Het doel van de maatregel is preventieve maatregelen toe te passen om de mogelijkheden voor agressieve fiscale planning en met name dubbele niet-heffing door middel van uitgaande betalingen te beperken.

De hervorming bestaat uit: i) Een wijziging van de wetgeving inzake kapitaalaf trek voor immateriële activa, de voltooiing van een hervorming van de vennootschapsbelastingplicht en de inwerkingtreding van aangescherpte regels inzake gecontroleerde buitenlandse vennootschappen. Wat de uitgaande betalingen betreft, omvat de hervorming ook ii) de publicatie van een economische analyse door een onafhankelijke externe contractant over de gevolgen van recente hervormingen die van invloed zijn op de betalingsstromen; iii) een openbare raadpleging over de mogelijkheid om maatregelen inzake uitgaande betalingen in te voeren; En iv) de inwerkingtreding van wetgeving ter voorkoming van dubbele niet-heffing van toepassing op uitgaande betalingen aan rechtsgebieden op de EU-lijst van niet-coöperatieve, niet-fiscale en nulbelastingjurisdicties. Deze wetgevende maatregelen omvatten bronbelastingen of niet-afrekbaarheid van uitgaande betalingen. In het geval van dividenden omvatten de maatregelen bronbelastingen, aangezien dividenden niet kunnen worden afgetrokken.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

Hervorming: 3.7 pensioenen

Het doel van de maatregel is het aanvullende pensioenlandschap te vereenvoudigen en te harmoniseren.

De hervorming bestaat uit wetgevende maatregelen ter ondersteuning van de harmonisatie van de fiscale behandeling van werkgeversbijdragen en ter vereenvoudiging van het kredietopnemingsproces. Een eerste maatregel bestaat erin een regel te schrappen die de overdracht van bedrijfspensioenregelingen van de tweede pijler naar de tertiaire pensioenspaarrekeningen (PRSA's) verbiedt wanneer de betrokkene meer dan 15 jaar in aanmerking komt. Een tweede maatregel omvat het schrappen van de vergoeding in natura op de werkgeversbijdragen aan het pensioen van een werknemer. Een derde maatregel is de mogelijke afschaffing van het „goedgekeurde minimumpensioenfonds”.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming: 3.8 meer sociale en betaalbare huisvesting

Het doel van de maatregel is het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting te vergroten.

De hervorming bestaat in de inbedrijfstelling van het Land Development Agency (LDA) als handelsstaatagentschap, zoals bepaald in de LDA Act. Het omvat ook de inwerkingtreding van een Betaalbare huisvestingswet. De wooneenheden worden geleverd in het kader van de verschillende regelingen die in het kader van de hervorming zijn vastgesteld.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). Met name wordt ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijk bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG vastgestelde Europese lijst van afvalstoffen) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, voorbereid voor hergebruik, recycling en andere materiaalherwinning, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval

wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Hervorming: 3.9 gezondheid

Het doel van de maatregel is vooruitgang te boeken met de uitvoering van het Sláintecare-programma om bij te dragen tot de totstandbrenging van een universeel eenlagig gezondheidszorgstelsel waarbij iedereen gelijke toegang heeft tot diensten op basis van behoeften, ongeacht de financiële draagkracht.

De hervorming bestaat in de uitvoering van het contract van Sláintecare Consultant. Het contract van Sláintecare Consultant is een „openbare” arbeidsovereenkomst voor consultants, zonder enige particuliere praktijk, op of buiten de locatie, en voorziet in een verhoging van het salaris van bestaande nieuwkomers. De hervorming bestaat ook in de operationalisering van 96 communautaire gezondheidsnetwerken (CHN's) voor de gestructureerde planning en levering van eerstelijnsgezondheidszorg. Ten slotte bestaat het ook uit het waarborgen van de deelname van een toenemend aantal patiënten aan een programma voor de beheersing van chronische ziekten.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
78	3,1 „Work Placement Experience Programme”	Mijlpaal	Voltooiing van IT-instrumenten.	Voltooiing van de IT-instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van het programma „Work Placement Experience” (WPEP)	-	-	-	Q2	2021	Het betalingsinstrument (ISTS/BOM1 2 & 4-regeling), het informatie-instrument voor deelnemers (BOMi4 ACM WPEP) en het kwalitatieve rapportage-instrument zijn operationeel geworden.
79	3,1 „Work Placement Experience Programme”	Doelstelling	Deelnemers aan het programma „Work Placement Experience” (WPEP)	-	Aantal	0	10 000	Q1	2023	Er moeten ten minste 10 000 WPEP-deelnemers zijn ingeschreven. Zij moeten ten minste zes maanden werkervaring, een geaccrediteerde opleiding of een erkende sectorale opleiding en ten minste 20 uur opleiding van in totaal ten minste 60 uur hebben voltooid of bezig zijn.
80	3,2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden voor het aanbieden van vaardigheden in het kader van het programma „Skills to Compete”	Alle gepubliceerde en voor lerenden beschikbare mogelijkheden voor het aanbieden van vaardigheden om hun plaats te boeken via de nationale website voor het boeken van cursussen	-	-	-	Q3	2021	Alle mogelijkheden voor het aanbieden van vaardigheden in „Skills to Compete” worden gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor leerlingen die zich inschrijven. Zij omvatten kansen op het gebied van i) digitale vaardigheden, ii) inzetbaarheid (transversale) vaardigheden en iii) sectorspecifieke vaardigheden. De naleving van de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01) moet worden gewaarborgd door een uitsluitingsbeginsel op te nemen in de vereisten voor de uitvoering door de onderwijs- en opleidingscomités. De uitsluitingslijst bevat ten minste het volgende: - Activiteiten in verband met de verwijdering van afval in stortplaatsen of verbrandingsinstallaties die schade kunnen toebrengen aan het milieu; - Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen (er zij echter op gewezen dat activiteiten op het gebied van het

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										aanbieden van vaardigheden gericht kunnen zijn op de omscholing van werknemers in installaties op basis van erwten om hen in staat te stellen deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten die niet onder deze uitsluitingslijst vallen); - Activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval het milieu op lange termijn schade kan toebrengen.
81	3,2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden voor groene vaardigheden en modules	Groene vaardighedenmodules en aanstellingsmogelijkheden worden gepubliceerd en beschikbaar voor inschrijving op de nationale website voor het boeken van cursussen voor vervolgonderwijs en -opleiding	-	-	-	Q4	2021	Alle groene vaardighedenmodules en -mogelijkheden zijn gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor reservering, zoals vermeld in i) Retrofit & Near Zero Emission Building (BENG-uitbreiding) en ii) nieuw ontwikkelde groene vaardighedenmodules. Zij bestrijken ten minste specifieke vaardigheidsgebieden in BENG's en retrofit en een reeks groene vaardigheden voor bijscholing en omscholing. De mogelijkheden die zijn opgesomd onder i) Retrofit & Near Zero Emission Building (BENG) omvatten met name specifieke vaardigheidstraining die ook de toepassing van hogere normen dan BENG's mogelijk maakt. Er moet een rapportagesysteem zijn opgezet. De naleving van de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01) moet worden gewaarborgd door een uitsluitingsbeginsel op te nemen in de vereisten voor de uitvoering door de onderwijs- en opleidingscomités. De uitsluitingslijst bevat ten minste het volgende: - Activiteiten in verband met de verwijdering van afval in stortplaatsen of verbrandingsinstallaties die schade kunnen toebrengen aan het milieu; - Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen (er zij echter op gewezen dat activiteiten met betrekking tot het aanbieden van vaardigheden gericht kunnen zijn op de omscholing van werknemers in installaties op basis van erwten, zodat zij kunnen deelnemen aan verschillende

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										soorten activiteiten die niet onder deze uitsluitingslijst vallen), en - Activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval het milieu op lange termijn schade kan toebrengen.
82	3,2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Doelstelling	Deelnemers aan het actieprogramma voor groene vaardigheden en vaardigheden om deel te nemen	-	Aantal	30 351	111 601	Q4	2022	Ten minste 81 250 extra deelnemers moeten zich hebben ingeschreven ten opzichte van het aantal deelnemers dat zich vóór eind 2020 heeft ingeschreven in ten minste één van de mogelijkheden voor het aanbieden van vaardigheden en modules in het kader van het SOLAS-actieprogramma voor groene vaardigheden en het initiatief „Skills to Compete”. Naleving van de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01) moet worden gewaarborgd in overeenstemming met de vereisten in mijlpalen 80 en 81.
83	3,2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Doelstelling	Toename van het percentage vrouwen jonger dan 30 jaar met een opleidingsniveau van niveau 5 of lager dat ingeschreven is in het initiatief „Vaardigheden voor concurrentie”	-	Percentage	14	20	Q4	2022	Ten minste 20 % van de deelnemers die zijn ingeschreven voor ten minste één van de mogelijkheden voor het aanbieden van vaardigheden en modules in het kader van het initiatief „Vaardigheden voor samenwerking” moet vrouwen jonger dan 30 jaar zijn, met een opleidingsniveau van 5 jaar of lager in het nationale kwalificatiekader, vergeleken met 14 % van de deelnemers die zich vóór eind 2020 hebben ingeschreven. Er moeten ook gegevens over nationaliteit zijn verzameld.
84	3,3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Mijlpaal	Projectsubsidies toegekend in het kader van het programma voor hervorming van onderwijs en	Projectovereenkomsten worden ondertekend door succesvolle aanvragers.	-	-	-	Q1	2022	Alle subsidieovereenkomsten in het kader van het programma voor onderwijs- en opleidingshervormingen moeten door succesvolle aanvragers zijn ondertekend, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis dat de relevante

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			opleiding							<p>EU- en nationale milieuwetgeving moet worden nageleefd. Elke subsidieovereenkomst bevat het aan de geselecteerde aanvrager (technologische universiteit (TU) of TU-ontwikkelingsconsortium) toegewezen financiële bedrag, alsmede bijzonderheden over het project en het tijdschema. Elk voorstel toont duidelijk aan hoe gendergelijkheid en gelijke kansen in aanmerking zijn genomen bij het opstellen van de aanvraag, de specifieke acties die worden ondernomen, de verstrekking van naar geslacht en gelijkheid uitgesplitste gegevens over de begunstigen van maatregelen, en hoe deze acties aansluiten bij de institutionele genderactieplannen.</p> <p>In elke subsidieovereenkomst wordt gespecificeerd dat de autoriteit voor hoger onderwijs de betaling in fasen afhankelijk stelt van de verwezenlijking van de te leveren prestaties en de criteria voor goedgekeurde projecten. De projecten vallen onder een van de volgende categorieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> — vaardigheden en ontwikkeling van het personeel, hervorming van het leerprogramma en van het onderwijzen en leren, - vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemingen en maatschappelijke betrokkenheid, - digitale en ondersteunende infrastructuur, op nationaal niveau gedeelde TU digitale diensten.
85	3,3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van projectverslagen	Projectverslagen worden ondertekend door de autoriteit voor hoger onderwijs	-	-	-	Q4	2024	Alle definitieve projectverslagen in het kader van het programma voor hervorming van onderwijs en opleiding moeten door de autoriteit voor hoger onderwijs zijn goedgekeurd. In de definitieve projectverslagen wordt de vooruitgang gemeten met betrekking tot de verwezenlijking van de te leveren prestaties en de naleving van de onderliggende criteria voor

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										goedgekeurde projecten, met inbegrip van de naleving van de criteria inzake DNSH, gendergelijkheid en gelijke kansen.
86	3,3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Doelstelling	Personeelsleden van alle vijf technologische universiteiten die hebben deelgenomen aan bij- en ontwikkelingsactiviteiten	-	Aantal	0	4 000	Q2	2024	Ten minste 4 000 personeelsleden van alle vijf technologische universiteiten hebben deelgenomen aan bijscholings- en ontwikkelingsactiviteiten die worden gefinancierd in het kader van de projecten van het in mijlpaal 84 bedoelde programma voor onderwijs- en opleidingshervormingen.
87	3,3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Doelstelling	Studenten van alle vijf technologische universiteiten die zijn ingeschreven in een nieuw of hervormd curriculum of die hebben geprofiteerd van nieuwe of hervormde opleidings- of leeractiviteiten	-	Aantal	0	9 600	Q2	2024	Ten minste 9 600 studenten van alle vijf technologische universiteiten moeten ingeschreven zijn in een nieuw of hervormd curriculum of hebben deelgenomen aan nieuwe of hervormde opleidings- of leeractiviteiten die worden gefinancierd in het kader van de projecten van het in mijlpaal 84 bedoelde programma voor onderwijs- en opleidingshervormingen.
88	3,4 Verminderen van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Publicatie van een programma voor de uitvoering van de mkb-toets en communicatie met alle	Publicatie van een actieprogramma en communicatie over de uitvoering van de kmo-test,	-	-	-	Q1	2022	Er is een programma van acties voor de uitvoering van de mkb-toets gepubliceerd om onnodige regelgevingsbelemmeringen voor kmo's weg te nemen. In het programma worden een duidelijk tijdschema en doelstellingen voor de kmo-test vastgesteld. Er moet ook een mededeling over de uitvoering van de kmo-test zijn gepubliceerd aan alle overheidsdiensten, die

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			overheidsdiensten.	uitgegeven aan alle ministeries						hebben verzocht om de mkb-toets volledig toe te passen op alle relevante wetgeving.
89	3,4 Verminderen van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Uitvoering van alle vastgestelde maatregelen om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test in de hele regering”	Uitvoering van alle vastgestelde acties om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test in alle overheidsdiensten, met inbegrip van de oprichting van een netwerk en een rapportagekader	-	-	-	Q2	2022	Alle in het programma van in mijlpaal 88 vastgestelde acties moeten zijn uitgevoerd volgens het in dat programma vastgestelde tijdschema. Er dient een netwerk te zijn opgezet dat bestaat uit een benoemd lid van elk ministerie van de regering, tenzij een specifiek departement een passende motivering heeft gegeven voor het niet voordragen van een lid. Er moet een rapportagekader zijn vastgesteld dat het mogelijk maakt de toepassing van de mkb-test door de overheid te monitoren.
90	3,4 Verminderen van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Doelstelling	Overheidsdiensten die de kmo-test hebben toegepast	-	Aantal	0	5	Q1	2023	Ten minste vijf extra ministeries moeten de mkb-toets in 2022 ten minste eenmaal hebben toegepast, terwijl geen enkel ministerie de mkb-toets in 2020 ten minste eenmaal heeft toegepast. Dit blijkt uit de gegevens over de toepassing van de kmo-test die op een specifieke gecentraliseerde website zijn gepubliceerd.
91	3,5 Antiwitwaspraktijken	Doelstelling	Inspecties van trust- of bedrijfsdienstverleners (TCSP's) uitgevoerd door de Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU)	-	Aantal	0	120	Q4	2021	Ten minste 120 inspecties van TCSP's (ter plaatse of op afstand) moeten door regelgevende AMLCU-onderzoekers zijn uitgevoerd. AMLCU heeft in 2021 ten minste twee extra personeelsleden aangeworven, waaronder ten minste één met gespecialiseerde vaardigheden op het gebied van forensische boekhouding, om bijstand te verlenen bij het toezicht op en het beheer van TCSP's. Bij inspecties worden de wettelijke verplichtingen van TCSP's in aanmerking genomen, met inbegrip van: Toepassingsgebied van de vergunning; Beoordeling van de bedrijfsrisico's; Beoordeling van het risico voor de klant; Beleid en procedures; Opleiding en

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										opleiding van het personeel; Cliëntenonderzoek en uiteindelijk begunstigen van cliënten; Melding van verdachte transacties. Na een inspectie krijgt de TCSP een rating met een hoog risico, een middelhoog risico, een middellaag risico of een laag risico, en dit zal het niveau van toekomstige inspecties bepalen.
92	3,5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Herziening van het instrumentarium voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010	Herziening van het instrumentarium voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, met inbegrip van aanbevelingen om het instrumentarium uit te breiden met een stelsel van administratieve financiële sancties	-	-	-	Q4	2021	Het evaluatieverslag over de haalbaarheid van een wijziging van de primaire wetgeving om het regelgevingspakket uit te breiden met een regeling voor administratieve financiële sancties, met inbegrip van aanbevelingen voor een dergelijke uitbreiding van het instrumentarium voor regelgeving waar dat haalbaar wordt geacht, moet door de werkgroep aan de regering zijn voorgelegd.
93	3,5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling van verleners van	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling van verleners van	-	-	-	Q1	2022	De Anti-Money Laundering Steering Committee (AMLSC) publiceert een sectorale risicobeoordeling van aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's) ter bestrijding van het witwassen van geld. De analyse in de

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			trust- en bedrijfsdiensten (TCSP's) ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme	trust- en bedrijfsdiensten (TCSP's) ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme						risicobeoordeling is gebaseerd op de antwoorden die zijn ontvangen op een gedetailleerde vragenlijst die aan alle relevante TCSP-toezichthouders is verstrekt. De methode die bij deze beoordeling wordt toegepast, is de door de Europese Commissie aanbevolen methodologie, zoals toegepast in de supranationale risicobeoordeling van de Europese Commissie.
94	3,5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot uitvoering van aanbevelingen met betrekking tot financiële sancties uit het verslag van de werkgroep	Bepaling in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q2	2023	De wetgeving is in werking getreden. Zij heeft alle aanbevelingen uit het in mijlpaal 92 genoemde verslag van de werkgroep ten uitvoer gelegd om het instrumentarium voor regelgeving uit te breiden met een regeling voor administratieve financiële sancties.
95	3,6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wijziging van de kapitaalfaciliteiten voor immateriële activa.	Bepaling in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q3	2020	De wetgeving is in werking getreden. Zij zal de kapitaalfaciliteiten voor immateriële activa hebben gewijzigd om ervoor te zorgen dat alle activa die vanaf oktober 2020 zijn verworven volledig binnen het toepassingsgebied van de balanceringsregels vallen, in overeenstemming met de internationale beste praktijken.
96	3,6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Hervorming van de fiscale woonplaats van ondernemingen en aangescherpte regels voor gecontroleerde buitenlandse ondernemingen (CFC) die van	Bepaling in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q1	2021	De wetgeving is in werking getreden. Het moet de Ierse regels inzake de vestigingsplaats van de vennootschapsbelasting hebben gewijzigd om te voorkomen dat Ierse vennootschappen staatloos zijn voor belastingdoeleinden en om structuren (zoals de zogenaamde „Double Irish”) die bedoeld waren om lacunes in de Amerikaanse anti-ontwijkingsregels te benutten, te sluiten. De wetgeving moet ook voorzien in strengere CFC-regels voor de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden, die verder gaat dan de minimumvereisten

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden							voor ATAD in deel 35B van de Taxes Consolidation Act, 1997, betreffende gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (hierna „CFC’s” genoemd). Afdeling 835YA past afdeling 835T (de vrijstelling van het effectieve belastingtarief), afdeling 835U (de vrijstelling voor lage winstmarges) en afdeling 835V (de vrijstelling van lage boekhoudkundige winst) zodanig buiten toepassing dat een in Ierland gevestigde onderneming met een CFC die gevestigd is in een rechtsgebied dat is opgenomen in de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden in een boekhoudperiode van de CFC, geen gebruik kan maken van de bovengenoemde vrijstellingen.
97	3,6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen	Publicatie van een economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en publicatie van een samenvatting van de openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen	-	-	-	Q4	2021	De economische analyse door een onafhankelijke externe contractant moet zijn gepubliceerd. Zij heeft de betalingsstromen (met inbegrip van rente, royalty's en dividenden naar/uit EU-lidstaten en niet-EU-rechtsgebieden, met inbegrip van offshore financiële centra) en de praktische gevolgen van de uitvoering van recente hervormingen van de Ierse vennootschapsbelastingwetgeving, en belangrijke hervormingen in andere rechtsgebieden, met name de Verenigde Staten, op deze stromen onderzocht. Er is ook een openbare raadpleging gehouden over de mogelijkheid om maatregelen in te voeren die van toepassing zijn op uitgaande betalingen en is gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën. De raadpleging wordt voor een periode van ten minste zes weken opengesteld voor input van belanghebbenden. De in het kader van de openbare raadpleging overwogen maatregelen omvatten de toepassing van bronbelasting en de invoering van niet-aftrekbaarheid van uitgaande betalingen.

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
98	3,6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wetgeving die van toepassing is op uitgaande betalingen ter voorkoming van dubbele niet-heffing is ingevoerd	Bepaling in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q1	2024	De wetgeving is in werking getreden. Zij is van toepassing op uitgaande betalingen (rente, royalty's en dividenden) ter voorkoming van dubbele niet-heffing, ook van toepassing buiten de landen die op de EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden staan, met inbegrip van alle rechtsgebieden zonder belasting en nulbelasting. De maatregelen omvatten bronbelastingen of niet-afrekbaarheid van uitgaande betalingen. In het geval van dividenden omvatten de maatregelen bronbelastingen, aangezien dividenden niet kunnen worden afgetrokken.
99	3,7 Pensioenen	Mijlpaal	Verslag over aanvullend pensioenlandschap	Publicatie van het verslag van de interdepartementale pensioenhervorming en belastinggroep om het aanvullende pensioenlandschap te vereenvoudigen en te harmoniseren	-	-	-	Q4	2020	Er wordt een verslag van de interdepartementale pensioenhervorming en belastinggroep gepubliceerd. Zij heeft een aantal aanbevelingen gedaan over de wijze waarop vooruitgang kan worden geboekt bij het streven naar vereenvoudiging en harmonisatie van het aanvullende pensioenlandschap.
100	3,7 Pensioenen	Mijlpaal	Wetgevingsmaatregelen om het landschap van aanvullende pensioenen te vereenvoudigen en te	Bepaling in de wetgeving die de inwerkingtreding van de wetgeving aangeeft	-	-	-	Q4	2022	De wetgeving is in werking getreden. Zij heeft een aantal aanvullende pensioenbelastingregels vereenvoudigd en geharmoniseerd, naar aanleiding van een aantal specifieke aanbevelingen van het in mijlpaal 99 genoemde verslag. Dit ondersteunt de harmonisatie van pensioenproducten en bedrijfspensioenregelingen, met inbegrip van de fiscale behandeling van

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										een lijst van afvalstoffen uit hoofde van, van betreffende afvalstoffen en tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving onder nummer C (2000) 1147), wordt opgesteld voor andere afvalstoffen, met inbegrip van het recyclingprotocol, wordt voorbereid op andere bouwmaterialen.
102	3,8 Meer sociale en betaalbare huisvesting	Doelstelling	Woningen die beschikbaar worden gesteld voor verkoop via de nieuwe regeling voor de aankoop van woningen op openbare gronden	-	Aantal	0	100	Q1	2022	Ten minste 100 woningen moeten voor verkoop beschikbaar zijn gesteld via de Affordable Purchase Scheme voor woningen op openbare gronden. De subsidiabiliteit wordt beoordeeld aan de hand van de capaciteit van de eerste koopouder en de onmogelijkheid om de woningen tegen de waarden van de open markt te betalen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan, onder meer, de tijd die zij in het gebied van de lokale overheid wonen, en aan de hand van de omvang van de woning in vergelijking met de omvang van het gezin. Woningen worden geacht voor verkoop beschikbaar te zijn wanneer de bouw is voltooid en aanvragen van in aanmerking komende aanvragers zijn aanvaard. Er moet worden gezorgd voor naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en van de DNSH-vereisten in mijlpaal 101.
103	3,8 Meer sociale en betaalbare huisvesting	Doelstelling	In het kader van de huurprijsregeling geleverde woningen	-	Aantal	0	450	Q1	2022	In stedelijke centra moeten ten minste 450 woningen zijn voltooid en gehuurd tot middeninkomens, met een verlaging van ten minste 25 % op de waarde van de open markt, zoals gedefinieerd door een professionele taxateur. De minister bepaalt in verordeningen aan de hand van statistische gegevens over inkomens om in aanmerking te komen. De regeling is van toepassing op woningen in Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford en het grotere

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basiscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
										Dublingebied. Er moet worden gezorgd voor naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en van de DNSH-vereisten in mijlpaal 101.
104	3,8 Meer sociale en betaalbare huisvesting	Doelstelling	Woningen die beschikbaar worden gesteld voor verkoop aan kopers die gebruik maken van de kapitaalsteunregeling	-	Aantal	0	100	Q1	2022	Ten minste 100 woningen moeten voor verkoop beschikbaar zijn gesteld aan kopers die gebruik maken van de kapitaalsteunregeling. Afhankelijk van een meetbare betaalbare behoefte maken kopers gebruik van kapitaalsteun tot 30 % van de waarde van de open markt. Er moet worden gezorgd voor naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en van de DNSH-vereisten in mijlpaal 101.
105	3,9 Gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het contract van Sláintecare Consultant	Inwerkingtreding van het contract van Sláintecare Consultant	-	-	-	Q3	2021	Het contract van Sláintecare Consultant moet in werking zijn getreden. Dit omvat een verhoging van het salaris ten opzichte van de bestaande salarisseniveaus voor nieuwkomers en nieuwe contractuele regelingen voor adviseurs. De overeenkomst is een „openbare” arbeidsovereenkomst, zonder enige bepaling in een particuliere praktijk, op of buiten de locatie. Het nieuwe contract is uiterlijk op 30 september 2021 van toepassing op alle contracten die zijn gesloten. Alle bestaande adviseurs moeten de mogelijkheid hebben gehad om permanent over te stappen op het contract van Sláintecare Consultant, maar moeten de mogelijkheid hebben behouden om hun bestaande contract te behouden.
106	3,9 Gezondheid	Doelstelling	Communautaire gezondheidsnetwerken in werking treden	-	Aantal	0	96	Q4	2022	In totaal zullen 96 communautaire gezondheidsnetwerken (CHN) in werking zijn getreden. Elke CHN bestaat uit teams voor eerstelijnszorg die op gestructureerde wijze gebruik maken van algemene praktijken bij de planning en verstrekking van eerstelijnsgezondheidszorg.
107	3,9 Gezondheid	Doelstelling	Patiënten die deelnemen aan	-	Aantal	120 000	430 000	Q4	2023	Ten minste 430 000 patiënten met chronische ziekte of met een hoog risico op chronische ziekten moeten

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenheden	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
			het programma voor de beheersing van chronische ziekten							geregistreerd zijn als deelnemers aan een van de componenten (Opportunistic Case Finding; Jaarlijks preventief programma voor patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten of diabetes; Gestructureerd behandelprogramma voor personen bij wie chronische ziekten zijn vastgesteld die zijn opgenomen in het programma) van het programma voor de beheersing van chronische ziekten wanneer het programma in 2023 volledig ten uitvoer is gelegd, in vergelijking met de 120 000 patiënten die uiterlijk op 31 december 2020 in aanmerking komen voor registratie in het programma. Patiënten in het kader van het programma voor de beheersing van chronische ziekten worden ten minste twee keer per periode van 12 maanden geëvalueerd, die onder meer betrekking hebben op de opleiding van patiënten, preventieve zorg, medicatieonderzoek, lichamelijk onderzoek, onderzoek of een individueel zorgplan. Elke evaluatie bestaat uit een raadpleging van de praktijkverpleegkundige, gevolgd door een raadpleging van de huisarts.

D. AUDIT EN CONTROLE

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Een gegevensopslagsysteem voor het registreren en opslaan van alle relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden — is operationeel voordat het eerste betalingsverzoek wordt ingediend. Ierland dient vóór het eerste betalingsverzoek een specifiek auditverslag in waarin de doeltreffendheid van de functies van het registersysteem wordt bevestigd. Het auditverslag wordt opgesteld om eventuele daarmee verband houdende geconstateerde tekortkomingen en genomen of geplande corrigerende maatregelen te analyseren.

Alvorens het eerste betalingsverzoek in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht in te dienen, zorgt Ierland er bovendien voor dat de administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en de administratieve capaciteit van het auditorgeaan worden gewaarborgd door middel van een analyse van de werklust.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal / elk streefdoel
					Meeteenhaid	Basisscenario	Doel	Kwartaal	Jaar	
108	Toezicht op en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Gegevensopslagsysteem voor audits en controles: Informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF	Een auditverslag waarin de functies van het opslagsysteem worden bevestigd	-	-	-	Q4	2021	Er wordt een gegevensopslagsysteem opgezet voor het monitoren van de uitvoering van het RRF, dat operationeel is. Het systeem moet ten minste de volgende functies omvatten: a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk maken.
109	Toezicht op en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en het auditorgaan	Een verslag waarin de vastlegging van middelen voor het uitvoeringsorgaan en het auditorgaan wordt bevestigd;	-	-	-	Q4	2021	De administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en de administratieve capaciteit van het auditorgaan worden gewaarborgd door het eerste betalingsverzoek door middel van een analyse van de werklust.

2. GERAAMDE TOTALE KOSTEN VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

De totale kosten van het plan voor herstel en veerkracht van Ierland worden geraamd op 989 938 300 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE STEUN

1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
95	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wijziging van de kapitaalfaciliteiten voor immateriële activa.
47	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Traject koolstofbelastingtarieven Wetgeving
99	3.7 pensioenen	Mijlpaal	Verslag over aanvullend pensioenlandschap
96	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Hervorming van de fiscale woonplaats van ondernemingen en aangescherpte regels voor gecontroleerde buitenlandse ondernemingen (CFC) die van toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden
48	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2021
78	„Work Placement Experience Programme” 3.1	Mijlpaal	Voltooiing van IT-instrumenten.
32	1.6 verbeterd herstel van veengebieden	Mijlpaal	Vorbereidende studie inzake de sanering van veengebieden
43	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetsvoorstel 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)
45	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Eerste actualisering van het klimaatactieplan
69	2.6.1 Reeks e-gezondheidsprojecten — e-farmacie	Mijlpaal	Gunning van de contracten voor e-apotheeksystemen
76	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van de strategie voor het jaar 10 inzake vaardigheden van volwassenen
80	3.2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden voor het aanbieden van vaardigheden in het kader van het programma „Skills to Compete”
105	3.9 gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het contract van Sláintecare Consultant
61	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Mijlpaal	Publicatie van de circulaire aan scholen om de financieringscriteria mee te delen
9	1.3 Programma voor energierestitutie van overheidsgebouwen	Mijlpaal	Aanvang van de retrofitwerkzaamheden
14	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in Cork	Mijlpaal	Gunningcontract Kent Station

	Commuter Rail — aanleggen van een extra doorlooplijn met een extra platform bij Kent Station		
33	1.6 verbeterd herstel van veengebieden	Doelstelling	Begin van de werkzaamheden aan de eerste venen
44	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Vaststelling van het eerste 5-jaarlijkse programma voor koolstofbegroting
62	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Doelstelling	Financiering voor basis- en postbasisscholen
72	2.6.2 Pakket e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Mijlpaal	Voltooiing van het gebouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer
74	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van een digitale strategie voor scholen
77	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Doelstelling	Kansarme leerlingen die zijn uitgerust met ICT-apparatuur
81	3.2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden voor groene vaardigheden en modules
91	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Doelstelling	Inspecties van trust- of bedrijfsdienstverleners (TCSP's) uitgevoerd door de Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU)
92	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Herziening van het instrumentarium voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010
97	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen
101	3.8 meer sociale en betaalbare huisvesting	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de LDA als handelsagent
108	Toezicht op en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Gegevensopslagsysteem voor audits en controles: Informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF
109	Toezicht op en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en het auditororgaan
1	1.1 het aanleggen van een regeling voor een lening met een lage kostprijs voor het terugbetalen van woningen	Mijlpaal	Instelling van het financieringsinstrument: Ondertekening van een overeenkomst tussen de betrokken ministeries en de SBCI en sluiting van de bijbehorende investeringsstrategie/het bijbehorende investeringsbeleid
37	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — Opwaardering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Selectie van in aanmerking komende afvalwaterzuiveringsinstallaties
53	2.1 ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevenscentrum voor de overheid	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de datacentrumfaciliteit
84	3.3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Mijlpaal	Projectsubsidies toegekend in het kader van het programma voor hervorming van onderwijs en opleiding
88	3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Publicatie van een programma voor de uitvoering van de mkb-toets en communicatie met alle overheidsdiensten.
93	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling van verleners van

			trust- en bedrijfsdiensten (TCSP's) ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
102	3.8 meer sociale en betaalbare huisvesting	Doelstelling	Woningen die beschikbaar worden gesteld voor verkoop via de nieuwe regeling voor de aankoop van woningen op openbare gronden
103	3.8 meer sociale en betaalbare huisvesting	Doelstelling	In het kader van de huurprijsregeling geleverde woningen
104	3.8 meer sociale en betaalbare huisvesting	Doelstelling	Woningen die beschikbaar worden gesteld voor verkoop aan kopers die gebruik maken van de kapitaalsteunregeling
2	1.1 het aanleggen van een regeling voor een lening met een lage kostprijs voor het terugbetalen van woningen	Mijlpaal	Eerste leninggarantieovereenkomst ondertekend
38	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — Opwaardering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Start van de modernisering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties.
41	1.7.3 Stroomgebiedbeheerplan — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Publicatie van de voor de monitoring geselecteerde sites
49	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2022
56	2.2 Digitale transformatie van Ierse onderneming	Mijlpaal	Publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen
59	2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	Doelstelling	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerken
89	3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Uitvoering van alle vastgestelde maatregelen om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test in de hele regering”
12	1.4 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Ondertekening van contract voor elektrische/batterij-elektrische vloot
		Bedrag van de tranche	395 586 614 EUR

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
4	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Fonds voor koolstofreductie	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen
17	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoornet Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Indiening van een milieueffectbeoordeling
57	2.2 Digitale transformatie van Ierse onderneming	Mijlpaal	Europese digitale-innovatiehubs opgericht
63	2.4 Online-respons voor de telling	Mijlpaal	Het proefproject voor het online verzamelen van gegevens wordt getest om na te gaan of het haalbaar is
60	2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	Doelstelling	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerken
15	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — aanleg van een extra	Mijlpaal	Gunning van bouwcontracten

	doorrijdende lijn met een extra perron bij Kent Station		
18	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoornet Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Gegunde bouwopdracht
21	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — hersignalering van de lijnen	Mijlpaal	Hoofdopdracht ontwerp en bouw gegund
75	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Doelstelling	Toename van het aantal afgestudeerden met hoogwaardige ICT-vaardigheden
82	3.2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Doelstelling	Deelnemers aan het actieprogramma voor groene vaardigheden en vaardigheden om deel te nemen
83	3.2 SOLAS-programma voor herstel van vaardigheden	Doelstelling	Toename van het percentage vrouwen jonger dan 30 jaar met een opleidingsniveau van niveau 5 of lager dat ingeschreven is in het initiatief „Vaardigheden voor concurrentie”
100	3.7 pensioenen	Mijlpaal	Wetgevingsmaatregelen om het landschap van aanvullende pensioenen te vereenvoudigen en te harmoniseren
106	3.9 gezondheid	Doelstelling	Communautaire gezondheidsnetwerken in werking treden
79	„Work Placement Experience Programme” 3.1	Doelstelling	Deelnemers aan het programma „Work Placement Experience” (WPEP)
90	3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Doelstelling	Overheidsdiensten die de kmo-test hebben toegepast
10	1.3 Programma voor energierestitutie van overheidsgebouwen	Mijlpaal	De retrofitwerkzaamheden van regionaal gelegen kantoorgebouwen zijn voltooid
50	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2023
94	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot uitvoering van aanbevelingen met betrekking tot financiële sancties uit het verslag van de werkgroep
		Bedrag van de tranche	197 793 307 EUR

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
11	1.3 Programma voor energierestitutie van overheidsgebouwen	Mijlpaal	De retrofitwerkzaamheden van het Tom Johnson House zijn voltooid
22	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — hersignalering van de lijnen	Mijlpaal	Aanvaarding van gedetailleerde opzet van de regeling
34	1.6 verbeterd herstel van veengebieden	Doelstelling	Aanvang van de werkzaamheden aan extra venen
40	1.7.2 Stroomgebiedbeheerplan — haalbaarheidsstudies van ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties	Doelstelling	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen in verband met de submaatregelen 1 en 3 waarin de mogelijkheden voor verdere upgrades worden beoordeeld
54	2.1 ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevenscentrum	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van het gebouw van het datacentrum

	voor de overheid		
66	2.5 gebruik van 5G-technologieën om een groener, innovatiever Ierland te stimuleren	Doelstelling	Aankoop van 18 rekennodes
70	2.6.1 Reeks e-gezondheidsprojecten — e-farmacie	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw en configuratie van ePharmacy
107	3.9 gezondheid	Doelstelling	Patiënten die deelnemen aan het programma voor de beheersing van chronische ziekten
19	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoornet Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Aanvang van de werkzaamheden van de lijn Glounthaune-Midleton
98	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wetgeving die van toepassing is op uitgaande betalingen ter voorkoming van dubbele niet-heffing is ingevoerd
51	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2024
86	3.3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Doelstelling	Personeelsleden van alle vijf technologische universiteiten die hebben deelgenomen aan bij- en ontwikkelingsactiviteiten
87	3.3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Doelstelling	Studenten van alle vijf technologische universiteiten die zijn ingeschreven in een nieuw of hervormd curriculum of die hebben geprofiteerd van nieuwe of hervormde opleidings- of leeractiviteiten
		Bedrag van de tranche	197 793 307 EUR

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
46	1.8 Wet 2021 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)	Mijlpaal	Verdere actualisering van het klimaatactieplan
64	2.4 Online-respons voor de telling	Mijlpaal	Een steekproef van burgers test de onlinerepetitie voor het verzamelen van gegevens
16	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — aanleg van een extra doorrijdende lijn met een extra perron bij Kent Station	Mijlpaal	Door rijdend platform voltooid
35	1.6 verbeterd herstel van veengebieden	Doelstelling	Voltooiing van herstelwerkzaamheden voor eerste venen
67	2.5 gebruik van 5G-technologieën om een groener, innovatiever Ierland te stimuleren	Doelstelling	Installatie van rekennodes
85	3.3 Transformatiefonds voor technologische universiteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van projectverslagen
24	1.5.1 Nationale grote uitdaging — ronde 1;	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 1-contracten voor geselecteerde groene projecten
25	1.5.1 Nationale grote uitdaging — ronde 1;	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 1-contracten voor geselecteerde digitale projecten
52	1.9 koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2025
		Bedrag van	148 344 980 EUR

		de tranche	
--	--	------------	--

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Streefdoel	Benaming
39	1.7.1 Stroomgebiedbeheerplan — Opwaardering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Doelstelling	Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties gemoderniseerd
42	1.7.3 Stroomgebiedbeheerplan — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Eindverslag
3	1.1 het aanleggen van een regeling voor een lening met een lage kostprijs voor het terugbetalen van woningen	Doelstelling	Volledige uitbetalingenportefeuille
13	1.4 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Selectie van emissievrije aandrijving
27	1.5.2 Nationale grote uitdaging — ronde 2;	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 2-contracten voor geselecteerde groene projecten
28	1.5.2. Nationale grote uitdaging — ronde 2;	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 2-contracten voor geselecteerde groene projecten
55	2.1 ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevenscentrum voor de overheid	Doelstelling	Migratie van de servers/diensten naar het nieuwe gegevenscentrum van de overheid
68	2.5 gebruik van 5G-technologieën om een groener, innovatiever Ierland te stimuleren	Mijlpaal	Testen van de bescherming van de bevolking en hulpverlening bij rampen
71	2.6.1 Reeks e-gezondheidsprojecten — e-farmacie	Doelstelling	Eerste invoering van e-farmacie
73	2.6.2 Pakket e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Doelstelling	Eerste invoering van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer
20	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door gerichte investeringen in het spoornet Cork — Double tracking van de huidige ene lijn tussen Glounthaune en Midleton	Doelstelling	Voltooiing van dubbeltracering van Glounthaune naar Midleton
30	1.5.3 Nationale grote uitdaging — ronde 3;	Mijlpaal	Ondertekening van ronde 3-contracten voor geselecteerde groene projecten
58	2.2 Digitale transformatie van Ierse onderneming	Doelstelling	Goedkeuring financiering digitale transformatie
65	2.4 Online-respons voor de telling	Mijlpaal	Start van de online gegevensverzameling van de telling
5	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Fonds voor koolstofreductie	Doelstelling	Afgeronde projecten
6	1.2.1 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Fonds voor koolstofreductie	Doelstelling	Hoeveelheid CO ₂ verminderd door de installatie van koolstofarme technologieën
7	1.2.2 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Klimaatondernemingenactiefonds	Mijlpaal	Afronding van de bewustmakingscampagne over het fonds
8	1.2.2 Versnellen van de decarbonisatie van de bedrijfssector — Klimaatondernemingenactiefonds	Doelstelling	Goedkeuring van aanvragen voor financiële steun
23	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk	Doelstelling	Voltooiing van de

	maken door gerichte investeringen in de spoorlijn Cork — hersignalering van de lijnen		hersignaleringswerkzaamheden
26	1.5.1 Nationale grote uitdaging — ronde 1;	Mijlpaal	Verslag over de voltooiing van de in ronde 1 geselecteerde projecten
29	1.5.2 Nationale grote uitdaging — ronde 2;	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de voltooiing van de in ronde 2 geselecteerde projecten
31	1.5.3 Nationale grote uitdaging — ronde 3;	Mijlpaal	Voortgangsverslag over de voltooiing van de in ronde 3 geselecteerde projecten
36	1.6 verbeterd herstel van veengebieden	Doelstelling	Voltooiing van de revalidatiewerkzaamheden
		Bedrag van de tranche	49 448 326 EUR

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

De monitoring en uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht van Ierland vindt plaats overeenkomstig de volgende regelingen in het plan:

- Binnen het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen wordt een uitvoeringsorgaan opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de algemene strategische monitoring en het beheer van het plan en voor de coördinatie tussen de Ierse autoriteiten. Het uitvoeringsorgaan rapporteert aan de minister van Overheidsuitgaven en Hervormingen. Het biedt technische en systeemondersteuning en communiceert op nationaal niveau om financiering uit het RRF te bevorderen en bekend te maken.
- Het uitvoeringsorgaan is tevens de instantie die de betalingsverzoeken aan de Commissie opstelt. Elke betalingsaanvraag gaat vergezeld van een beheersverklaring en een samenvatting van de audits en controles die de onafhankelijke auditinstantie voor het plan heeft uitgevoerd, met een samenvatting van de reikwijdte van de verrichte controles, de geconstateerde tekortkomingen en de ondernomen corrigerende maatregelen. Daartoe verzamelt het uitvoeringsorgaan de resultaten van de door de onafhankelijke auditinstantie uitgevoerde auditprocedures, alsmede alle gevallen van ernstige onregelmatigheden, met inbegrip van gevallen van fraude of vermoedens van fraude, corruptie en belangenconflicten, die worden meegenomen in de samenvatting van de audits.
- De interne en EU-auditeenheid van het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen is de onafhankelijke auditinstantie voor het plan. De onafhankelijke auditinstantie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits op het bereiken van mijlpalen en streefdoelen door middel van een passende steekproefmethode. Zij verifieert de beheersverklaring voordat elk betalingsverzoek aan de Commissie wordt toegezonden. De risicobeoordeling wordt doorlopend uitgevoerd en wordt gebruikt als basis voor het auditplan. De onafhankelijke auditinstantie functioneert professioneel en houdt zich daarbij aan de interne-auditnormen (2012) van het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen en houdt daarbij rekening met de Code of Ethics and International Standards van het Institute of Internal Auditors, in het bijzonder het International Professional Practices Framework (IPPF). Er moet voor worden gezorgd dat de geselecteerde steekproef een voldoende aantal maatregelen omvat.
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een specifieke maatregel en de verslaglegging daarover berusten bij een dienst of een andere instantie die is aangewezen als verantwoordelijk voor die maatregel, hoewel andere diensten of andere instanties ook betrokken kunnen zijn bij bepaalde aspecten van de uitvoering van die maatregel. Het plan bevat een lijst van diensten en andere instanties die voor elke maatregel verantwoordelijk zijn verklaard.
- Verantwoordelijke diensten en andere organen zijn verplicht de Public Spending Code toe te passen, die een reeks regels, procedures en richtsnoeren bevat om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven in de Ierse overheidsdienst waar voor hun geld krijgen. De verantwoordelijke diensten en andere instanties zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgevings-, monitoring- en controlevoorschriften, voor de verslaglegging over hun respectieve mijlpalen en streefdoelen, voor de verslaglegging over de kosten, voor zover van toepassing, voor communicatie op projectniveau en voor het bijhouden van registers.
- Alle verantwoordelijke diensten en organen alsmede het uitvoeringsorgaan worden vertegenwoordigd in een uitvoeringscomité, dat wordt opgericht. Het leveringscomité komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen. Het wordt voorgezeten door het

ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen, en door het departement Taoiseach en het ministerie van Financiën, op het niveau van hoge ambtenaren. Zij blijft voortdurend toezicht houden op de uitvoering van het plan en houdt zich bezig met eventuele problemen. Het uitvoeringscomité wordt belast met de uitvoering van de rijmaatregelen en biedt een forum voor samenwerking en coördinatie in het hele plan. Kwesties in verband met zowel de uitvoering van het plan als het Europees semester worden nauw met elkaar verweven tussen het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen, het departement Taoiseach en het ministerie van Financiën.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het uitvoeringsorgaan, binnen het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen, fungeert als enig contactpunt voor de Commissie. Zij treedt op als coördinerende instantie voor het toezicht op de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, houdt toezicht op de uitvoering van de controlemaatregelen, bevestigt de betrouwbaarheid van de gegevens en de voortgang van de maatregelen, en verstrekt rapportage en betalingsverzoeken.

Het uitvoeringsorgaan gebruikt een specifiek RRF-informatiesysteem, dat in ontwikkeling is en onder een specifieke mijlpaal valt (nummer 108), voor de uitvoering van het plan. De kernfuncties ervan, of een noodstelsel met de vereiste kernfuncties, worden geïnstalleerd door het eerste betalingsverzoek. Een gegevensopslagsysteem registreert en bewaart de relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, met name over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden, tegen het eerste betalingsverzoek. Het uitvoeringsorgaan kan de Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer toegang verlenen tot de onderliggende relevante gegevens.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Ierland na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Ierland zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de juiste motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.