

Bruselj, 19. julij 2021
(OR. en)

**Medinstitucionalna zadeva:
2021/0238 (NLE)**

10941/21
ADD 1

ECOFIN 762
CADREFIN 380
UEM 229
FIN 620

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	16. julij 2021
Prejemnik:	generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM- MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:	COM(2021) 419 final
Zadeva:	PRILOGA k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Irsko

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2021) 419 final.

Priloga: COM(2021) 419 final



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 16.7.2021
COM(2021) 419 final

ANNEX

PRILOGA

k

predlogu izvedbenega sklepa Sveta

o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Irsko

{SWD(2021) 205 final}

PRILOGA

ODDELEK 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

1. OPIS REFORM IN NALOŽB

A. KOMPONENTA 1: POSPEŠEVANJE ZELENEGA PREHODA

Ta komponenta irskega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju irskih izzivov na področju podnebja in biotske raznovrstnosti, njegov cilj pa je pospešiti razogljičenje irskega gospodarstva, saj Irska zaostaja za drugimi državami članicami pri reševanju vprašanja razogljičenja.

Cilja komponente sta dva:

- okrepiti splošni okvir upravljanja z vključitvijo ključnih podnebnih ciljev ter z njimi povezanih institucionalnih struktur in procesov v nacionalno zakonodajo; ter
- ustrezna sredstva usmerijo v projekte razogljičenja, kot so naknadno opremljanje in naložbe v železnice, hkrati pa krepijo odpornost ekosistemov in rehabilitacijo.

Komponenta prispeva k obravnavi priporočil za posamezne države v zvezi s predhodnimi naložbami, osredotočenimi na nizkoogljični in energijski prehod, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, trajnostni promet ter oskrbo in čiščenje vode (priporočilo za posamezno državo št. 3 v letih 2019 in 2020). Prispeva tudi k priporočilu za spodbujanje raziskav in inovacij (priporočilo za posamezno državo št. 3 v letih 2019 in 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

A.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba: 1.1 Zmanjšanje tveganja za shemo nizkocenovnih posojil za naknadno zavarovanje

Cilj ukrepa je spodbuditi zasebne naložbe v energijsko učinkovitost z vzpostavitvijo sheme posojil za stanovanjske nepremičnine z nizko obrestno mero, ki temelji na jamstvu za posojila, ki ga država zagotovi sodelujočim bankam za prebivalstvo in drugim kreditnim institucijam.. V povprečju se doseže vsaj srednje temeljita prenova zasebnih stanovanjskih domov in namestitev obnovljivih virov energije, zlasti toplotnih črpalk, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije o prenovi stavb (EU) 2019/786. Garancija za posojilo omogoča bankam in drugim kreditnim institucijam, da ponudijo posojila po znižani obrestni meri zasebnim lastnikom stanovanj in najemodajalcem, ki želijo najemati posojila za financiranje energijske učinkovitosti svojih stanovanj in najemniških nepremičnin. Cilj ukrepa je spodbuditi posojilni portfelj med 300 000 000 EUR in 500 000 000 EUR.

Naložba je sestavljena iz vnaprejšnjega plačila za nadomestilo morebitnih izgub v času trajanja sheme. Plačilo tega prvega plačila izgube omogoča tudi udeležbo SBCI in skupine Evropske investicijske banke v finančnem instrumentu.

Pričakuje se, da ta naložba ne bo znatno škodovala okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa naložbe in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti se prvič najmanj 70 % (glede na maso) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja

objektov (razen naravno prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z Odločbo 2000/532/ES), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomeščanje drugih materialov, v skladu z direktivo o hierarhiji ravnanja z odpadki in protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Drugič, subjekti omejijo nastajanje odpadkov pri postopkih, povezanih z gradnjo in rušenjem, v skladu s protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov ter ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik in z uporabo selektivnega rušenja za omogočanje odstranjevanja nevarnih snovi in varnega ravnanja z njimi ter olajšanje ponovne uporabe in visokokakovostnega recikliranja s selektivnim odstranjevanjem materialov z uporabo razpoložljivih sistemov razvrščanja za gradbene odpadke in odpadke iz rušenja objektov. Nazadnje, zasnova stavb in gradbene tehnike podpirajo krožnost, da se omogoči ponovna uporaba in recikliranje.

Naložba se zaključi do 31. decembra 2025.

Naložba: 1.2 Pospešiti razogljichenje podjetniškega sektorja

Cilj te naložbe je podpreti razogljichenje podjetij v tuji in domači lasti s spodbujanjem namestitve sistemov za merjenje in spremljanje porabe energije ter povečanjem uporabe nizkoogljicnega ogrevanja z nizkimi/srednjimi temperaturami v predelovalni industriji.

Ta naložba vključuje financiranje razpisov za projekte iz dveh obstoječih skladov. Prvič, z naložbo se zagotovi financiranje sklada za zmanjšanje emisij ogljika, ki je usmerjen v podjetja v proizvodnem sektorju, s poudarkom na tehnologijah za zmanjšanje emisij ogljika na ravni obrata, sistemih spremljanja in sledenja, ki bodo začeli obračunavati ogljični odtis, ter raziskavam, razvoju in inovacijah, ki bodo olajšale zmanjšanje emisij (*1.2.1 Pospešiti razogljichenje podjetniškega sektorja – Sklad za zmanjšanje emisij ogljika*). Drugič, podpira Sklad za podnebne ukrepe, namenjen podjetjem na Irskem in strankam lokalnih podjetniških uradov (velika, srednja, mala in mikro podjetja) (*1.2.2 Pospešiti razogljichenje podjetniškega sektorja – Sklad za podnebne ukrepe*). Ta sklad je namenjen opredelitvi priložnosti za zmanjšanje emisij CO₂ za podjetja, projektom za nizkoogljicne proizvode ter raziskavam in razvoju novih nizkoogljicnih proizvodov.

Pričakuje se, da ta naložba ne bo bistveno škodovala okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa naložbe in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti če je treba tehnologijo bioenergije podpreti za blažitev podnebnih sprememb in biotsko raznovrstnost, se zagotovi, da biomasa izpolnjuje trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov iz členov 29, 30 in 31 Direktive (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov ter pravila o biogorivih iz hrane in krme iz člena 26 navedene direktive ter povezanih izvedbenih in delegiranih aktov. Za preprečevanje in nadzor onesnaževanja v stanovanjskih okoljih se zagotovi skladnost s standardi kakovosti zraka iz Direktive 2008/50/EU, sklad za zmanjšanje emisij ogljika pa je v skladu z veljavnimi zaključki o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) iz direktive o industrijskih emisijah (Direktiva 2010/75/EU). Do podpore v okviru tega ukrepa so upravičeni le kotli z visokim izkoristkom, skladni z okoljsko primerno zasnovo. Merila za upravičenost iz formalnih pogojev za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti¹; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov,

¹ Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno

sežigalnicami in napravami za mehansko-biološko obdelavo; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se zaključi do 31. avgusta 2026.

Naložba: 1.3 Projekt Iskalnika za naknadno vgradnjo v javni sektor

Cilj te naložbe je financiranje obsežne posodobitve javnih pisarniških stavb z vlaganjem v energijsko učinkovitost in posodobitev, da bi znatno zmanjšali njihov ogljični odtis in podaljšali njihovo življenjsko dobo. Naložba prispeva k trajnostnemu in strateškemu upravljanju javnega stavbnega fonda, zmanjšuje porabo energije in emisije toplogrednih plinov ter lahko služi kot zgled za nadaljnje podobne projekte v celotnem portfelju nastanitve državnega urada.

Ukrep zajema:

- Posodobitev vsaj 5 400 m² javnih pisarniških prostorov po vsej Irski. Te regionalne poslovne stavbe so trenutno na koncu svoje življenjske dobe ali blizu nje in imajo nizko energijsko stopnjo (C3 ali manj). Pričakuje se, da se bo z nadgradnjo dosegla vsaj 50-odstotno povečanje energijske učinkovitosti (energija stavbe vsaj B).
- Izvedba temeljitega naknadnega opremljanja hiše Tom Johnson v Dublinu, obstoječega pisarniškega bloka 10 650 m². Projekt je zasnovan tako, da se lahko obstoječa betonska struktura in zunanje fasade za opeko ponovno uporabijo pri prilagajanju zunanjega materiala stavbe. Ciljna energijska vrednost stavbe po prenovi je A2 z 61 kWh/m²/leto porabe primarne energije, kar pomeni 75-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije.

Pričakuje se, da navedene naložbe ne bodo bistveno škodovale okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa naložb in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti se prvič najmanj 70 % (glede na maso) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z Odločbo 2000/532/ES), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomeščanje drugih materialov, v skladu z direktivo o hierarhiji ravnanja z odpadki in protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Drugič, subjekti omejijo nastajanje odpadkov pri postopkih, povezanih z gradnjo in rušenjem, v skladu s protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov ter ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik in z uporabo selektivnega rušenja za omogočanje odstranjevanja nevarnih snovi in varnega ravnanja z njimi ter olajšanje ponovne uporabe in visokokakovostnega recikliranja s selektivnim odstranjevanjem materialov z uporabo razpoložljivih sistemov razvrščanja za gradbene odpadke in odpadke iz rušenja objektov.

Izvajanje te naložbe se zaključi do 31. decembra 2023.

dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

Naložba: 1.4 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork

Namen te naložbe je omogočiti prihodnjo elektrifikacijo železnic na metropolitanskem območju Cork. Cilj naložbe je razširiti politiko trajnostne mobilnosti v regiji Cork, zmanjšati uporabo avtomobilov in povečati uporabo javnega prevoza ter tako prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Naložbo sestavljajo naslednje tri podnaložbe:

- Prva podnaložba vključuje vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent (*1.4.1 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent*). Podnaložba vključuje gradnjo mostu za pešce, dvigal in stopnic v skladu s standardi dostopnosti in zakonodajnimi zahtevami.
- Drugo podnaložbo sestavljajo podvojitve enotirnega tira, infrastrukturna dela na mostovih, signalizacijska dela za dvotirni odsek proge, drenaža in pretvorba ter gradnja zadrževalnih konstrukcij med Glounthaune in Middleton (*1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Middleton*).
- Tretja podnaložba se nanaša na ponovno signalizacijo prog na območju dnevnih migrantov v Corku (62 km), ograje, čiščenje in nastanitvena dela, izvajanje signalizacijske tehnične rešitve (prepletanje na podlagi računalnikov), da se olajša večja pogostost storitev in nato elektrificirana storitev (*1.4.3 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Ponovna signalizacija prog*).

Naložba se zaključuje do 31. avgusta 2026.

Naložba: 1.5 Program velikega nacionalnega izziva

Cilj naložbe je spodbujati raziskovalne in razvojne projekte, ki zajemajo vrsto prednostnih nalog v sektorjih podnebja, zdravstva, digitalizacije in kmetijstva. Naložba uporablja model financiranja, ki temelji na izzivih in ga je razvila irska znanstvena fundacija Science Foundation Ireland za podporo raziskovalnim in inovacijskim projektom, ki raziskovalce spodbujajo, da svoja prizadevanja usmerijo v doseganje oprijemljivega učinka za družbo. Veliki nacionalni izzivi se organizirajo v okviru treh krogov (*1.5.1 Veliki nacionalni izziv – Krog 1; 1.5.2 Veliki nacionalni izziv – Krog 2; 1.5.3 Veliki nacionalni izziv – Krog 3*). Sestavljen bo iz petih zelenih izzivov in dveh digitalnih izzivov.

Naložba je sestavljena iz izbora projektov, ki sledijo trem fazam. Prva faza, ki traja od 12 do 18 mesecev, vključuje ožji izbor raziskovalnih projektov, ki bodo verjetno rešili zadevne prednostne naloge. V drugi fazi kandidati prejmejo pismo o ponudbi. Države članice imajo na voljo 24 mesecev, da izvedejo prehod svojih projektov na fazo prototipa ali vladne sprejete politične ali regulativne spremembe. Poleg tega se zmagovalnim ekipam dodeli finančna podpora, da se omogoči rešitev za napotitev. Organizirajo se trije krogi izborov.

Pričakuje se, da ta naložba ne bo bistveno škodovala okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa naložbe in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti so odgovorne metrike in cilji za izzive tehnološko nevtralni, rezultati procesov R &I pa so prav tako tehnološko nevtralni in rjavi R &I izključeni iz sheme.

Naložba se zaključuje do 31. julija 2026.

Naložba: 1.6 Okrepljena rehabilitacija šotišč

Cilj naložbe je preprečiti nadaljnjo degradacijo šotišč ter izboljšati in izboljšati njihovo stanje. Namen naložbe je spremeniti rabo zemljišč iz pridobivanja šote v sekvestracijo ogljika, prispevati pa bo tudi k večji biotski raznovrstnosti, podpirati bogastvo in ekosisteme ter izboljšati kakovost vode in obvladovanje tveganja poplav. Naložba prispeva k spremembi rabe zemljišč iz pridobivanja šote v sekvestracijo ogljika.

Naložba vključuje rehabilitacijo 33 000 hektarov šotišč v lasti podjetja, ki je v lasti poldržavnega podjetja Bord Na Móna. Rehabilitacija teh šotišč vključuje vzpostavitev mokrišč in ograj, izboljšanje topografije, striženje odtokov, ki preprečujejo ponovno vlažno rezanje, izvajanje različnih tehnik za pospeševanje vegetacije in izgradnjo sončnega črpalnega sistema za dvigovanje vode.

Naložba se zaključi do 31. avgusta 2026.

Naložba 1.7 Načrt upravljanja povodja – Program okrepljenih ambicij

Cilj naložbe je izboljšati infrastrukturo za odpadno vodo s predhodnimi prednostnimi projekti čistilnih naprav za odpadne vode, za katere je bilo ugotovljeno, da zelo pritiskajo na sprejemna vodna telesa.

Naložba zajema: (i) nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav (*1.7.1 Načrt upravljanja povodja – Nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav*); (ii) izvedbo študij izvedljivosti vsaj 20 čistilnih naprav (*1.7.2 Načrt upravljanja povodja – Študije izvedljivosti na vsaj 20 čistilnih napravah za odpadne vode*); ter (iii) spremljanje bioloških in fizikalno-kemijskih kazalcev na najmanj 20 lokacijah ter razvoj zmogljivosti za določitev zahtevanih standardov čiščenja v podporo doseganju ciljev okvirne direktive o vodah (*1.7.3 Načrt upravljanja povodja – Spremljanje bioloških in fizikalno-kemičnih kazalcev na najmanj 20 lokacijah*).

Naložba se zaključi do 30. septembra 2025.

Reforma: 1.8 Predlog zakona o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba)

Cilj te reforme je določiti cilj zmanjšanja emisij za leto 2030 in cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 v primarno zakonodajo ter okrepanje okvir upravljanja za doseganje teh ciljev.

Reforma vključuje podpis in začetek veljavnosti zakona o podnebnih ukrepih in nizkoogljičnem razvoju (sprememba), ki med drugim zahteva zakonsko določitev cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050, sprejetje petletnih ogljičnih proračunov na ravni sektorja in gospodarstva, določitev prvih dveh ogljičnih proračunov v skladu s ciljem zmanjšanja emisij za leto 2030 za 51 % ter pripravo letnih posodobitev akcijskega načrta za podnebne spremembe in uresničitev letnega podnebnega poročanja.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2025.

Reforma: 1.9 Davek na ogljikov dioksid

Cilj reforme je prispevati k razogljičenju gospodarstva z odvracanjem od uporabe fosilnih goriv, spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije v industriji in družbi ter spodbujanjem povečanja energijske učinkovitosti.

Reforma vključuje izvajanje zaporednih letnih povišanj stopnje davka na ogljik, in sicer za 7,50 EUR na leto med letoma 2021 in 2025, v skladu z načrtom, ki bi do leta 2030 privedel do stopnje 100 EUR na tona emisij CO₂.

Reforma se zaključi do 30. junija 2025.

A.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtnete	Leto	
1	1.1 Zmanjševanje tveganj za nizkocenovno shemo stanovanjskih posojil za nazaj	mejnik	Vzpostavitev finančnega instrumenta: Podpis pogodbenega sporazuma med ustreznimi ministrstvi in SBCI ter sklenitev s tem povezane naložbene strategije/politike	Podpis sporazuma in objava s tem povezane naložbene strategije/politike za zagotovitev vsaj srednje poglobljenega naknadnega opremljanja vsaj 75 % izplačanih posojil	–	–	–	Q1	2022	<p>Pristojna ministrstva sklenejo sporazum z irsko strateško bančno korporacijo, vzpostavi pa se finančni instrument, vključno s povezano naložbeno strategijo/politiko, ki določa, da se vsaj 75 % posojil v okviru jamstvene sheme za posojila izplača za financiranje naknadnih del. Sporazum in naložbena strategija/politika sta v skladu s smernicami Komisije z dne 22. januarja 2021 v zvezi s finančnimi instrumenti, ki med drugim zagotavljajo skladnost z DNSH na ravni vseh podrejenih naložb, ki jih podpira jamstvena shema. Sporazum zagotavlja, da se s temi naknadnimi deli v povprečju doseže vsaj srednje temeljita prenova, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije o prenovi stavb (EU) 2019/786.</p> <p>Posojila, odobrena v okviru te sheme, ne bodo bistveno škodovala okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti mora biti ukrep v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zahtevati, da zagotovijo, da se vsaj 70 % (po teži) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno prisotnega materiala iz kategorije 17 05 04 na Evropskem seznamu</p>

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtnete	Leto	
										odpadkov, določenem z Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000, ki nadomešča Odločbo 94/3/ES o določitvi seznama odpadkov, pripravljenih v skladu s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih, in z Odločbo Sveta 94/904/ES o seznamu nevarnih odpadkov v skladu s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod številko dokumenta C(2000) 1147)), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo materialno predelavo, vključno s postopki zasipanja z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki ter Protokolom EU o ravnanju z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.
2	1.1 Zmanjševanje tveganj za nizkocenovno shemo stanovanjskih posojil za nazaj	mejnik	Podpisana prva pogodba o jamstvu za posojila	Prva sodelujoča kreditna institucija podpiše poroštveno pogodbo v okviru sheme	–	–	–	Q2	2022	Pogodbeni dogovor o uporabi jamstvene sheme v okviru sheme podpišejo vsaj ena sodelujoča kreditna institucija in poroki.
3	1.1 Zmanjševanje tveganj za nizkocenovno shemo stanovanjskih posojil za nazaj	cilj	Portfelj posojil v celoti	–	odstotek	0	100	Q4	2025	Za 100 % celotnega portfelja posojil jamstvene sheme za posojila se poroča, da so ga črpali posamezni upravičeni posojilojemalci. Neporabljeni postopek se dodeli shemam, ki imajo podobne cilje in upoštevajo zahteve DNSH, opisane zgoraj v mejniku 1.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
4	1.2.1 Pospešiti razogljičenje podjetniškega sektorja – Sklad za zmanjšanje emisij ogljika	mejnik	Objava razpisa za zbiranje predlogov	Razpis za zbiranje predlogov, ki ga izdajo Ministrstvo za podjetništvo, trgovino in zaposlovanje ter agencije za podjetništvo	–	–	–	Q3	2022	Javni razpisi so objavljeni z referenčnimi pogoji, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Če bi se podprli kotli, ki uporabljajo tehnologijo bioenergije; (i) Za blažitev podnebnih sprememb in biotsko raznovrstnost se zagotovi, da biomasa izpolnjuje trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov iz členov 29–31 ter pravil o biogorivih iz živil in krme iz člena 26 Direktive (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov ter povezanih izvedbenih in delegiranih aktov. (ii) Za preprečevanje in nadzor onesnaževanja v stanovanjskih okoljih se zagotovi skladnost s standardi kakovosti zraka iz Direktive 2008/50/EU, objekt pa je skladen z veljavnimi zaključki o BAT (najboljše razpoložljive tehnologije) iz direktive o industrijskih emisijah (Direktiva 2010/75/EU). Podpirajo se le kotli z visokim izkoristkom, skladni z okoljsko primerno zasnovo.
5	1.2.1 Pospešiti razogljičenje podjetniškega sektorja – Sklad	cilj	Zaključeni projekti	–	število	0	750	Q3	2026	V okviru sklada za zmanjšanje ogljika bo odobrenih vsaj 750 projektov v skladu s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	za zmanjšanje emisij ogljika									zakonodajo.
6	1.2.1 Pospešiti razogljičenje podjetniškega sektorja – Sklad za zmanjšanje emisij ogljika	cilj	Količina CO ₂ , ki jo zmanjša namestitve tehnologij z nizkimi emisijami ogljika	–	Število (v tisočih ton)	0	250	Q3	2026	Najmanj 250 000 ton ocenjenega CO ₂ se zmanjša zaradi namestitve tehnologij z nizkimi emisijami ogljika. To se potrди z zmanjšanjem emisij po lastnem poročanju s strani podjetij, ki prejemajo finančna sredstva za kapitalske naprave.
7	1.2.2 Pospešitev razogljičenja podjetniškega sektorja – Sklad za podnebne ukrepe	mejniki	Zaključek kampanje ozaveščanja o skladu	Zaključek kampanje ozaveščanja za spodbujanje uporabe sklada Enterprise Ireland Climate Action Fund	–	–	–	Q3	2026	Enterprise Ireland zaključi stalno letno kampanjo ozaveščanja, ki vključuje nacionalno in lokalno radijsko pokritost, da bi spodbudila uporabo podpore, ki je na voljo iz Sklada za podnebne ukrepe.
8	1.2.2 Pospešitev razogljičenja podjetniškega sektorja – Sklad za podnebne ukrepe	cilj	Odobritev vlog za finančno podporo	–	število	0	500	Q3	2026	Odobrenih bo vsaj 500 vlog za finančno podporo in skladnost s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) bo zagotovljena z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
9	1.3 Program za ponovno vgradnjo	mejniki	Začetek naknadnega opremljanja	Glavni izvajalec začne dela za naknadno	–	–	–	Q4	2021	Glavnega izvajalca imenuje Urad za javna dela in začne izvajati naknadno opremljanje na lokacijah v skladu z zasnovo in programom urada za javna dela. Ta dela ne bodo bistveno škodovala okoljskim ciljem v

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	energije v stavbe javnega sektorja			opremljanje v skladu z zasnovo in programom urada za javna dela.						smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti mora biti ukrep v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zahtevati, da zagotovijo, da se vsaj 70 % (po teži) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno prisotnega materiala iz kategorije 17 05 04 na Evropskem seznamu odpadkov, določenem z Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000, ki nadomešča Odločbo 94/3/ES o določitvi seznama odpadkov, pripravljenih v skladu s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih, in z Odločbo Sveta 94/904/ES o seznamu nevarnih odpadkov v skladu s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod številko dokumenta C(2000) 1147)), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo materialno predelavo, vključno s postopki zasipanja z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki ter Protokolom EU o ravnanju z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.
10	1.3 Program ponovne vgradnje	mejnik	Dokončana so dela za naknadno	Dokončanje naknadnega opremljanja	–	–	–	Q2	2023	Dokončano mora biti vsaj 5 400 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, ki dosegajo vsaj standard energijske učinkovitosti stavbe B (50-odstotno

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	energije v stavbe javnega sektorja		opremljanje regionalnih poslovnih stavb	regionalnih vladnih uradov z izboljšano kakovostjo stavb in energetska učinkovitostjo						izboljšanje sedanje energijske učinkovitosti stavbe).
11	1.3 Program ponovne vgradnje energije v stavbe javnega sektorja	mejnik	Naknadno opremljanje hiše Tom Johnson je končano	Dokončanje naknadnega opremljanja hiš Tom Johnson z izboljšano kakovostjo stavb in energetska učinkovitostjo	–	–	–	Q4	2023	Dokončati je treba popolno naknadno opremljanje hiše Tom Johnson v skladu s standardom energijske učinkovitosti stavbe A2 (75-odstotno izboljšanje sedanje energijske učinkovitosti stavbe).
12	1.4 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork	mejnik	Podpis pogodbe za floto na električni / baterijski-električni pogon	Odobrena okvirna pogodba za floto na električni / baterijski-električni pogon	–	–	–	Q2	2022	Irška železnica podpiše desetletno okvirno pogodbo za brezemisijska tirna vozila za irsko železniško omrežje.
13	1.4 Omogočiti	mejnik	Izbira brezemisijskega	Upravna odločba	–	–	–	Q4	2025	V okviru načrta za elektrifikacijo železniških storitev na železniškem omrežju dnevni migrantov v Corku se

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork		pogona	nacionalnega organa za promet						sprejme odločitev, ali je treba brezemisijski vozni park iz izpušne cevi doseči z elektrifikacijo voznega voda ali z uporabo akumulatorskega voznega parka.
14	1.4.1 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent	mejnik	Oddaja naročila za projektiranje postaje Kent	Obvestilo o oddaji naročila za projektno pogodbo za delujočo postajo Kent	–	–	–	Q4	2021	Oddano je naročilo za izvedbo projekta za postajo Kent, ki poteka skozi obratovanje.
15	1.4.1 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s	mejnik	Oddaja javnih naročil gradenj	Pogodbe o gradbenih delih se oddajo	–	–	–	Q4	2022	Pogodbe o gradbenih delih se sklenejo. Ob oddaji teh naročil se prevzamejo obveznosti v višini 4 900 000 EUR (70 % osnovnih stroškov projekta brez nepredvidenih tveganj).

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent									
16	1.4.1 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent	mejnik	Dokončana interoperabilna ploščad	Interoperabilna ploščad je dokončana	–	–	–	Q4	2024	Platforma je dokončana. Vključuje konstrukcijo mosta za pešce, dvigal in stopnic v skladu s standardi dostopnosti in zakonodajnimi zahtevami.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
17	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Middleton	mejnik	Predložitev presoje vplivov na okolje	Poročilo o presoji vplivov na okolje, predloženo organom za načrtovanje	–	–	–	Q3	2022	Irška železnica organom za načrtovanje predloži poročilo o presoji vplivov na okolje v zvezi z dvojnimi sledenjem med krajema Glounthaune in Middleton v skladu z zahtevami Direktive 2011/92/EU, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/52/EU.
18	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine	mejnik	Oddano naročilo gradenj	Pogodba o gradbenih delih se odda	–	–	–	Q4	2022	Glavno naročilo gradenj se odda. Ob oddaji tega naročila se prevzamejo obveznosti v višini 48 400 000 EUR (70 % osnovnega stroška projekta brez nepredvidenega tveganja).

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	linije med krajema Glounthaune in Midleton									
19	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Midleton	mejnik	Začetek gradnje proge Glounthaune-Midleton	Začetek del na dvojni progi za progo Glounthaune-Midleton	–	–	–	Q1	2024	Delo v zvezi z dvojnim sledenjem sedanje enosmerne proge Glounthaune-Midleton se začne. Začetek dela se formalizira s potrdilom, ki ga izda nacionalni organ za promet.
20	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški	cilj	Dokončanje dvojnega sledenja Glounthaune-Midleton	–	Število kilometrov	0	7,5	Q2	2026	Med krajema Glounthaune in Midleton je položeno vsaj 7,5 kilometra tira.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Midleton									
21	1.4.3 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Ponovna signalizacija prog	mejnik	Oddano glavno naročilo za oblikovanje in gradnjo	Odda se glavno naročilo za zasnovo in gradnjo, povezano s ponovnim signaliziranjem prog.	–	–	–	Q4	2022	Oddano je glavno naročilo za zasnovo in gradnjo. Ob oddaji tega naročila se prevzamejo obveznosti v višini 34 600 000 EUR (70 % osnovnega stroška projekta brez nepredvidenega tveganja).
22	1.4.3 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški	mejnik	Sprejetje podrobne zasnove sheme	Sprejem projekta in izdelave končnega načrta s strani Ministrstva za promet	–	–	–	Q4	2023	Sprejeta je končna shema zasnove in gradnje za ponovno signalizacijo prog.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	promet v kraju Cork – Ponovna signalizacija prog									
23	1.4.3 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Ponovna signalizacija prog	cilj	Dokončanje ponovnih signalizacijskih del	–	Število kilometrov	0	62	Q3	2026	Za omrežje dnevne migracije na območju mesta Cork je opravljenih najmanj 62 kilometrov ponovnega signaliziranja.
24	1.5.1 Veliki nacionalni izziv – Krog 1	mejnik	Podpis pogodb iz kroga 1 za izbrane zelene projekte	Naročila, oddana izbranim ekipam v krogu 1 nacionalnega velikega izziva za razvoj dogovorjenih zelenih rešitev. Pogodbe imajo obliko ponudbenega	–	–	–	Q2	2025	Science Foundation Ireland podpiše pogodbe z izbranimi skupinami po razpisu za projekte. Science Foundation Ireland zagotovi, da izbirni postopek podpira projekte v znesku 7 700 000 EUR (brez 9,5 % upravnih stroškov), ki so osredotočeni na nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam, v skladu s področjem ukrepanja 022 iz Priloge VI k Uredbi 2021/241. Izbrani projekti v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01) ne škodujejo bistveno okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtnete	Leto	
				pisma.						
25	1.5.1 Veliki nacionalni izziv – Krog 1	mejnik	Podpis pogodb iz kroga 1 za izbrane digitalne projekte	Pogodbe, ki so bile oddane izbranim skupinam v okviru kroga 1 velikega nacionalnega izziva za razvoj dogovorjenih digitalnih rešitev. Pogodbe imajo obliko ponudbenega pisma.	–	–	–	Q2	2025	Science Foundation Ireland podpiše pogodbe z izbranimi skupinami po razpisu za projekte. Science Foundation Ireland zagotovi, da izbirni postopek podpira projekte v znesku 8 800 000 EUR (brez 9,5 % upravnih stroškov), pri čemer se osredotoča na naložbe v dejavnosti raziskav in inovacij, povezanih z digitalnimi tehnologijami (vključno z raziskovalnimi centri odličnosti, industrijskimi raziskavami, eksperimentalnim razvojem, študijami izvedljivosti, nakupom osnovnih ali neopredmetenih sredstev za digitalne dejavnosti R &I) v skladu z intervencijskim področjem 009bis iz Priloge VII k Uredbi 2021/241. Izbrani projekti v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01) ne škodujejo bistveno okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.
26	1.5.1 Veliki nacionalni izziv – Krog 1	mejnik	Poročilo o zaključku izbranih projektov v okviru kroga 1	Poročilo o zaključku o napredku, doseženem pri izbranih projektih, in predstavitev projektov, ki so dosegli fazo prototipa	–	–	–	Q3	2026	Science Foundation Ireland pripravi poročilo o zaključku, v katerem so podrobno opisani rezultati, doseženi z vsemi izbranimi projekti v krogu 1.
27	1.5.2	mejnik	Podpis pogodb	Naročila,	–	–	–	Q4	2025	Science Foundation Ireland podpiše pogodbe z

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtnete	Leto	
	Veliki nacionalni izziv – Krog 2		iz kroga 2 za izbrane zelene projekte	oddana izbranim ekipam v krogu 2 nacionalnega velikega izziva za razvoj dogovorjenih zelenih rešitev. Pogodbe imajo obliko ponudbenega pisma.						izbranimi skupinami po razpisu za projekte. Science Foundation Ireland zagotovi, da izbirni postopek podpira projekte v znesku 18 500 000 EUR (brez 9,5 % upravnih stroškov), ki se osredotočajo na nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam, v skladu s področjem ukrepanja 022 iz Priloge VI k Uredbi (EU) 2021/241. Izbrani projekti ne bodo bistveno škodovali okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevalje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).
28	1.5.2 Veliki nacionalni izziv – Krog 2	mejnik	Podpis pogodb iz kroga 2 za izbrane digitalne projekte	Pogodbe, ki so bile oddane izbranim skupinam v okviru kroga 2 velikega nacionalnega izziva za razvoj dogovorjenih digitalnih rešitev. Pogodbe imajo obliko ponudbenega pisma.	–	–	–	Q4	2025	Science Foundation Ireland podpiše pogodbe z izbranimi skupinami po razpisu za projekte. Science Foundation Ireland zagotovi, da izbirni postopek podpira projekte v znesku 10 800 000 EUR (brez 9,5 % upravnih stroškov), pri čemer se osredotoča na naložbe v dejavnosti raziskav in inovacij, povezanih z digitalnimi tehnologijami (vključno z raziskovalnimi centri odličnosti, industrijskimi raziskavami, eksperimentalnim razvojem, študijami izvedljivosti, nakupom osnovnih ali neopredmetenih sredstev za digitalne dejavnosti R&I) v skladu z intervencijskim področjem 009bis iz Priloge VII k Uredbi (EU) 2021/241. Izbrani projekti v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01) ne škodujejo bistveno okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
29	1.5.2 Veliki nacionalni izziv – Krog 2	mejnik	Poročilo o napredku glede stopnje dokončanja izbranih projektov iz kroga 2	Poročilo o napredku izbranih projektov	–	–	–	Q3	2026	Science Foundation Ireland pripravi poročilo o napredku, v katerem podrobno opiše stopnjo napredka vseh izbranih projektov v krogu 2.
30	1.5.3 Veliki nacionalni izziv – Krog 3	mejnik	Podpis pogodb iz kroga 3 za izbrane zelene projekte	Naročila, oddana izbranim ekipam v krogu 3 nacionalnega velikega izziva za razvoj dogovorjenih zelenih rešitev. Pogodbe imajo obliko ponudbenega pisma.	–	–	–	Q2	2026	Science Foundation Ireland podpiše pogodbe z izbranimi skupinami po razpisu za projekte. Science Foundation Ireland zagotovi, da izbirni postopek podpira projekte v znesku 19 600 000 EUR (brez 9,5 % upravnih stroškov), ki se osredotočajo na nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam, v skladu s področjem ukrepanja 022 iz Priloge VI k Uredbi (EU) 2021/241. Izbrani projekti ne bodo bistveno škodovali okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrepanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).
31	1.5.3 Veliki nacionalni izziv – Krog 3	mejnik	Poročilo o napredku glede stopnje dokončanja izbranih projektov iz kroga 3	Poročilo o napredku izbranih projektov	–	–	–	Q3	2026	Science Foundation Ireland pripravi poročilo o napredku, v katerem podrobno opiše stopnjo napredka vseh izbranih projektov v krogu 3.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
32	1.6 Izboljšana rehabilitacija šotišč	mejnik	Predhodna študija o rehabilitaciji šotišč	Objava predhodne študije, ki se uporabi za izvajanje ukrepa	–	–	–	Q3	2021	Objavljena je predhodna študija o rehabilitaciji šotišč, vključno z okoljskimi cilji, standardi za rehabilitacijo, ki se uporabljajo, seznamom barij, izbranih za rehabilitacijo, in merili za njihovo izbiro.
33	1.6 Izboljšana rehabilitacija šotišč	cilj	Začetek del na prvih barij	–	število	0	19	Q4	2021	Izboljšave se začnejo pri rehabilitaciji vsaj 19 barij. Začetek izboljšav se zagotovi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in tehničnimi ocenami, ki se zagotovijo v poročilu o napredku.
34	1.6 Izboljšana rehabilitacija šotišč	cilj	Začetek del na dodatnih barij	–	število	19	61	Q4	2023	Izboljšanje rehabilitacije dodatnih barij se mora začeti vsaj za dodatnih 42 barij. Začetek izboljšav se zagotovi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in tehničnimi ocenami, ki se izvedejo in formalizirajo v vmesnem poročilu. Poročilo vsebuje posebne, merljive, sprejemljive, realistične in časovno omejene ključne kazalnike uspešnosti (SMART).
35	1.6 Izboljšana rehabilitacija šotišč	cilj	Zaključek rehabilitacijskih del za prva barja	–	število	0	40	Q4	2024	Izboljšave rehabilitacije se v veliki meri dosežejo za vsaj 40 barij. Dokončanje se zagotovi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in tehničnimi ocenami, ki se izvedejo in formalizirajo v vmesnem poročilu. Poročilo vključuje ključne kazalnike uspešnosti SMART.
36	1.6 Izboljšana rehabilitacija šotišč	cilj	Zaključek rehabilitacijskih del	–	število	40	82	Q3	2026	Izboljšave z rehabilitacijo na 82 barij, ki pokrivajo približno 33 000 hektarov, so končane. Izpolnitev se potrdi s končnim poročilom, ki potrjuje, da so cilji sheme in pogodbe izpolnjeni. Končna poročila vključujejo tudi rezultate inšpekcijskih pregledov na kraju samem in tehnične ocene.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
37	1.7.1 Načrt upravljanja povodja – Nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav	mejnik	Izbira upravičenih čistilnih naprav za odpadno vodo	Objava seznama najmanj 10 upravičenih spomeniških območij	–	–	–	Q1	2022	Objavi se seznam najmanj 10 izbranih lokacij za nadgradnjo. Temelji na oceni strokovne skupine in vsebuje opis potrebne vrste nadgradnje.
38	1.7.1 Načrt upravljanja povodja – Nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav	mejnik	Začetek posodobitve malih čistilnih naprav za odpadne vode	Delovni nalog, izdan izvajalcu gradenj, v katerem so podrobno navedeni celoten obseg del in časovni okvir, v katerem je treba to področje uporabe izvesti.	–	–	–	Q2	2022	Nadgradnja v majhnih čistilnih napravah se začne z izdajo delovnega naloga imenovanemu izvajalcu del.
39	1.7.1 Načrt upravljanja povodja – Nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav	cilj	Nadgrajene male čistilne naprave za odpadne vode	–	število	0	10	Q3	2025	Dokončanih mora biti vsaj 10 posodobitev čistilnih naprav za odpadne vode. Dokončanje se opredeli, kot je utemeljeno s poročilom o zaključku.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
40	1.7.2 Načrt upravljanja povodja – Študije izvedljivosti na vsaj 20 čistilnih napravah za odpadne vode	cilj	Študije izvedljivosti in ocene, povezane s podukrepoma 1 in 3, ki ocenjujejo možnosti za nadaljnje nadgradnje	–	število	0	20	Q4	2023	Objavljenih je vsaj 20 študij izvedljivosti in ocen, povezanih s podukrepoma 2 in 3.
41	1.7.3 Načrt upravljanja povodja – Spremljanje bioloških in fizikalno-kemičnih kazalcev na najmanj 20 lokacijah	mejnik	Objava območij, izbranih za spremljanje	Objava seznama najmanj 20 mest, izbranih za spremljanje bioloških in fizikalno-kemijskih kazalcev	–	–	–	Q2	2022	Seznam območij, ki jih je treba spremljati, in pogoje tega spremljanja določi družba Irish Water.
42	1.7.3 Načrt upravljanja povodja – Spremljanje bioloških in fizikalno-	mejnik	Končno poročilo	Končno poročilo z ugotovitvami spremljanja	–	–	–	Q3	2025	Rezultati tega spremljanja in zbiranja podatkov so v obliki poročila, v katerem so povzeti rezultati tega spremljanja, pa tudi razvoj zmogljivosti za določitev zahtevanih standardov čiščenja v podporo doseganju ciljev okvirne direktive o vodah.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	kemičnih kazalcev na najmanj 20 lokacijah									
43	1.8 Predlog zakona o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba) iz leta 2021	mejnik	Začetek veljavnosti zakona o podnebnih ukrepih in nizkoogljicnem razvoju (sprememba) iz leta 2021	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti	–	–	–	Q3	2021	Zakonodaja začne veljati. Zahteva zakonsko določitev cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050, sprejetje prvega programa za ogljični proračun v skladu s ciljem zmanjšanja emisij za leto 2030 za 51 %, letno posodobitev podnebnega akcijskega načrta in uresničitev letnega poročanja o podnebnju v zvezi z ravno izvajanja politik iz akcijskega načrta za podnebne spremembe in ravno doseganja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
44	1.8 Predlog zakona o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba) iz leta 2021	mejnik	Sprejetje prvih treh petletnih proračunov	Sprejetje in objava prvih treh petletnih proračunov	–	–	–	Q4	2021	Sprejeti bodo prvi trije petletni ogljični proračuni. Ogljični proračuni so v skladu s ciljem zmanjšanja emisij za 51 % do leta 2030.
45	1.8 Predlog zakona o podnebnih ukrepih in	mejnik	Prva posodobitev podnebnega akcijskega	Sprejetje in objava letne posodobitve akcijskega	–	–	–	Q3	2022	Sprejet bo revidiran podnebni akcijski načrt, v katerem so opredeljene dodatne politike in ukrepi, ki so potrebni, da bi Irska dosegla zastavljeni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 51 % do leta 2030 v

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba) iz leta 2021		načrta	načrta za podnebne spremembe						primerjavi z ravnmi iz leta 2018 in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Podnebni akcijski načrt se uskladi z okvirom in cilji zakona o podnebnih ukrepih in nizkoogljičnem razvoju (predlog spremembe) iz leta 2021 ter je v skladu z obveznostmi Irske na podlagi podnebne in energetske zakonodaje EU.
46	1.8 Predlog zakona o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba) iz leta 2021	mejnik	Nadaljnja posodobitev akcijskega načrta za podnebne spremembe	Sprejetje in objava letne posodobitve akcijskega načrta za podnebne spremembe	–	–	–	Q3	2025	Sprejet je bil revidiran podnebni akcijski načrt, v katerem so opredeljene dodatne politike in ukrepi, ki so potrebni, da bi Irska dosegla zastavljeni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 51 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 2018 in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Podnebni akcijski načrt je na splošno usklajen z okvirom in cilji, predlaganimi v predlogu zakona o podnebnih ukrepih in nizkoogljičnem razvoju (predlog spremembe) iz leta 2021, ter skladen z obveznostmi Irske na podlagi podnebne in energetske zakonodaje EU.
47	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejnik	Zakonodaja o gibanju stopenj davka na ogljikov dioksid	Določba v zakonodajnem aktu, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje o krivulji davka na ogljikov dioksid	–	–	–	Q4	2020	Zakonodaja začne veljati in uvede povišanje letne stopnje. Prvič mora določiti dolgoročni signal glede cene ogljika do leta 2030 na zakonodajni podlagi. Posebne stopnje za vsako zadevno gorivo se določijo v zakonodaji in objavijo na spletišču o prihodkih.
48	1.9 Davek na	mejnik	Zvišanje stopnje davka	Upravni ukrepi, izvedeni v	–	–	–	Q2	2021	Proračun in finančni predlog zakona sta začela veljati in določa letno povečanje za 7,50 EUR na tono emisij CO ₂

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče na raven	Ciljna raven	Četrtnete	Leto	
	ogljikov dioksid		na ogljikov dioksid za leto 2021	skladu z zahtevami za uvedbo zvišanja stopenj, kot je določeno v zakonu o finančah za leto 2020						za leto 2021. To povečanje velja za vsa zadevna goriva od datumov, določenih v zakonu o finančah za leto 2020.
49	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejnik	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2022	Upravni ukrepi, izvedeni v skladu z zahtevami za uvedbo zvišanja stopenj, kot je določeno v zakonu o finančah za leto 2020	–	–	–	Q2	2022	Proračunski in finančni predlog zakona o proračunu in proračunu za leto 2022 določa letno povečanje za 7,50 EUR na tono emisij CO2. To povečanje velja za vsa zadevna goriva od datumov, določenih v zakonu o finančah 2020.
50	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejnik	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2023	Upravni ukrepi, izvedeni v skladu z zahtevami za uvedbo zvišanja stopenj, kot je določeno v zakonu o finančah za leto 2020	–	–	–	Q2	2023	Proračunski in finančni predlog zakona o proračunu in proračunu za leto 2023 določa letno povečanje za 7,50 EUR na tono emisij CO2. To povečanje velja za vsa zadevna goriva od datumov, določenih v zakonu o finančah 2020.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
51	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejnik	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2024	Upravni ukrepi, izvedeni v skladu z zahtevami za uvedbo zvišanja stopenj, kot je določeno v zakonu o finančah za leto 2020	–	–	–	Q2	2024	Proračunski in finančni predlog zakona o proračunu in proračunu za leto 2024 določa letno povečanje za 7,50 EUR na tona emisij CO ₂ . To povečanje velja za vsa zadevna goriva od datumov, določenih v zakonu o finančah 2020.
52	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejnik	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2025	Upravni ukrepi, izvedeni v skladu z zahtevami za uvedbo zvišanja stopenj, kot je določeno v zakonu o finančah za leto 2020	–	–	–	Q2	2025	Proračunski in finančni predlog zakona o proračunu in proračunu za leto 2025 določa letno povečanje za 7,50 EUR na tona emisij CO ₂ . To povečanje velja za vsa zadevna goriva od datumov, določenih v zakonu o finančah 2020.

B. KOMPONENTA 2: POSPEŠEVANJE IN ŠIRJENJE DIGITALNIH REFORM IN PREOBRAZBE

Ta komponenta irskega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju izzivov digitalne preobrazbe s podpiranjem digitalizacije javnih storitev in podjetij ter izboljšanjem digitalnih znanj in spretnosti.

Cilj komponente je pospešiti in razširiti digitalno preobrazbo države s podpiranjem digitalizacije podjetij, obravnavanjem tveganja digitalnega razkoraka, tudi v izobraževalnem sektorju, krepitevijo digitalnih znanj in spretnosti ter podpiranjem razvoja digitalne infrastrukture in zagotavljanja digitalnih javnih storitev.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države o naložbah v digitalni prehod in digitalno infrastrukturo ter obravnavanje tveganja digitalnega razkoraka, tudi v izobraževalnem sektorju (priporočilo za posamezno državo št. 3 v letu 2019 ter priporočili za posamezno državo št. 2 in 3 v letu 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

B.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba: 2.1 Razvoj skupnega vladnega podatkovnega središča

Cilj ukrepa je zagotoviti visokokakovostne zmogljivosti podatkovnih središč, ki bodo nadomestile zastarele javne strežniške sobe in zmogljivosti podatkovnih centrov vlade, ki se večinoma nahajajo na lokacijah pisarn v središču mesta, ki so same po sebi neučinkovite z vidika uporabe energije. Skupno vladno podatkovno središče, razvito v kampusu Backweston, deluje na okolju prijaznejši način, vključno z uporabo odpadne toplote podatkovnega centra za druge stavbe. Obdelava podatkov privede do dokazanih znatnih prihrankov emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu.

Naložba je sestavljena iz izgradnje, elektrifikacije in mehanske opreme podatkovnega centra. Štiri ministrstva/sluzbe zaprejo svoje obstoječe lokacije in se v okviru začetne migracije selijo na novi skupni vladni podatkovni center.

Naložba se zaključí do 31. decembra 2025.

Naložba: 2.2 Program za spodbujanje digitalne preobrazbe podjetij na Irskem

Cilj ukrepa je odpraviti neuravnoteženo digitalizacijo med podjetji, zlasti malimi in srednjimi podjetji (MSP), ter okrepiti digitalizacijo podjetij na Irskem.

Naložbe zajemajo podporo programom, namenjenim digitalizaciji podjetij na Irskem, kot so razvoj spletne prisotnosti, digitalizacija izdelkov in poslovnih procesov ter uporaba digitalnih tehnologij za razvoj novih trgov in poslovnih modelov. Ta ukrep podpira tudi irska evropska vozlišča za digitalne inovacije v okviru projekta, ki vključuje več držav. Vozlišča bodo podjetjem še naprej pomagala pri digitalni preobrazbi in postala konkurenčnejša.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi,

vključno z nadaljnjo uporabo²; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti³; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami⁴ in napravami za mehansko-biološko obdelavo⁵; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se zaključi do 30. junija 2026.

Naložba: 2.3 Program za zagotavljanje digitalne infrastrukture in financiranja šol

Cilj ukrepa je zagotoviti, da so učenci osnovnih in srednjih šol opremljeni z ustreznimi digitalnimi znanji in spretnostmi. Ukrepi prispeva k odpravljanju regionalne in digitalne vrzeli ter razlik na Irskem.

Naložba je sestavljena iz dveh podukrepov na digitalnem področju v šolah. Prvi podukrep (2.3.1 *Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Povezljivost*) osnovnim šolam zagotavlja visokohitrostno širokopasovno povezljivost, drugi (2.3.2 *Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Infrastruktura IKT*) pa financira dostop do infrastrukture IKT, zlasti s podpiranjem šol pri zagotavljanju digitalnih naprav in programske opreme prikrajšanim učencem.

Naložba se zaključi do 30. septembra 2022.

Naložba: 2.4 Možnost spletnega odziva za popis prebivalstva

Cilj ukrepa je izboljšati učinkovitost zbiranja in analiziranja podatkov z digitalizacijo popisa. Zmanjša obremenitev dajalcev podatkov in stroške zbiranja podatkov. Popis je edini postopek, ki daje celovito sliko socialnih in življenjskih razmer Ircev. Oblikovalcem politik zagotavlja dragocene informacije za oblikovanje visokokakovostnih javnih politik.

Naložba vključuje razvoj platforme, v okviru katere lahko gospodinjstva izpolnijo svoj popisni donos na spletu. Uporabljena infrastruktura ima možnost ponovne uporabe za vsako obsežno zbiranje podatkov s strani javnih organov.

Naložba se zaključi do 30. junija 2026.

Naložba: 2.5 Uporaba tehnologij 5G za spodbujanje bolj zelene in inovativne Irske

Cilj ukrepa je zagotoviti, da bodo javne uprave čim bolj izkoristile tehnologije 5G.

² Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Ni večjih poškodb“ (2021/C58/01).

³ Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁴ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

⁵ Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

Naložba vključuje izgradnjo nizkonapetostne platforme s hrbtenico visoke hitrosti z uporabo robnih vozlišč, da se omogoči hitrejši odziv. Nato se razvijajo, preskusijo in uvedejo različne javne storitve z uporabo platforme, zlasti za javno zaščito in pomoč ob nesrečah ter testiranje pred naložbami za MSP in zagonska podjetja.

Naložba se zaključi do 31. decembra 2025.

Naložba: 2.6 Nabor projektov e-zdravje

Cilj ukrepa je podpreti digitalizacijo irskega zdravstvenega sistema s krepitvijo interoperabilnosti med različnimi digitalnimi sistemi.

Naložba je sestavljena iz dveh podukrepov. Prvi podukrep (*2.6.1 Nabor projektov e-zdravje – e-lekarništvo*) podpira uvedbo sistemov e-lekarništva v bolnišnicah na Irskem. Ta naložba organom omogoča boljše spremljanje uporabe in stroškov zdravil ter vzpostavitev integriranega sistema zagotavljanja oskrbe, kjer so podatki o receptu povezani z elektronskimi evidencami pacientov. Drugi podukrep (*2.6.2 Nabor projektov e-zdravje – Integrirani sistem finančnega poslovanja*) podpira uvedbo integriranega sistema finančnega poslovanja za zagotavljanje finančne učinkovitosti in učinkovitosti javnih naročil v zdravstvenem sistemu. Pričakuje se, da bo integrirani sistem finančnega upravljanja to dosegel z zagotavljanjem enotnega pregleda nad vsemi nakupi in cenami v bolnišnicah na Irskem, kar naj bi zdravstvenim organom omogočilo, da optimizirajo svoje prakse javnega naročanja.

Naložba se zaključi do 31. decembra 2025.

Reforma: 2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih spretnosti

Cilj ukrepa je podpreti digitalno preobrazbo irskega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh (šole, terciarno izobraževanje, vseživljenjsko učenje), vključiti bistvena digitalna znanja in spretnosti v vseh okoljih ter obravnavati tveganje digitalnega razkoraka.

Reforma zajema: (i) digitalno strategijo za šole za obdobje 2021–2027, katere cilj je izkoristiti potencial digitalnih tehnologij pri poučevanju, učenju in ocenjevanju; (ii) 10-letna strategija za pismenost odraslih ter njihovo matematično in računalniško pismenost, ki posameznikom pomaga graditi njihovo digitalno pismenost; (iii) ukrep za povečanje števila diplomantov z visoko stopnjo znanja na področju IKT; ter (iv) ukrep za podporo dostopa do naprav IKT, zlasti tako, da se nadaljnjim in visokošolskim ustanovam omogoči zagotavljanje prenosnih računalnikov prikrajšanim študentom.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2022.

B.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
53	2.1 Razvoj skupnega vladnega podatkovnega središča	mejnik	Podpis pogodbe za gradnjo centra za zbiranje podatkov	Podpis pogodbe	–	–	–	Q1	2022	Pogodba o dodelitvi mehanske in električne opreme iz podatkovnega centra mora biti podpisana.
54	2.1 Razvoj skupnega vladnega podatkovnega središča	mejnik	Dokončanje gradnje objekta za podatkovne centre	Dokončanje gradnje	–	–	–	Q4	2023	Vsi rastlinski, mehanski in električni sestavni deli objekta podatkovnega centra morajo biti dokončani in uspešno preskušeni skupaj, objekt pa mora biti naročen in predan Uradu za javna dela.
55	2.1 Razvoj skupnega vladnega podatkovnega središča	cilj	Migracija strežnikov/storit ev na novi vladni podatkovni center	–	število	0	4	Q4	2025	Vsaj 4 strežniki in storitve organizacij so bili preneseni v novo vladno podatkovno središče, in sicer na naslednji način: – Ministrstvo za kmetijstvo, – Urad komisarjev za državne finance, – irska nacionalna policija in – Ministrstvo za socialno varnost. V smislu opombe 2 Priloge VI in opombe 7 Priloge VII k Uredbi 2021/241 obdelava podatkov privede do dokazanih znatnih prihrankov emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu z zmanjšanjem učinkovitosti uporabe energije pri storitvah, projekt pa je v skladu z Evropskim kodeksom ravnanja za energijsko učinkovitost podatkovnih centrov.
56	2.2	mejnik	Vsebina	Objava razpisov	–	–	–	Q2	2022	Prvotni javni razpisi podjetniških agencij za vse

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišnja raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	Digitalna preobrazba irskega podjetja		razpisov za predloge	za zbiranje predlogov						elemente programa (kot so sheme kuponov) so objavljeni z referenčnimi pogoji, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
57	2.2 Digitalna preobrazba irskega podjetja	mejnik	Vzpostavljena evropska vozlišča za digitalne inovacije	Šteje se, da so evropska vozlišča za digitalne inovacije vzpostavljena	–	–	–	Q3	2022	Ustanovita se vsaj dve evropski vozlišči za digitalne inovacije (EDIH) v okviru programa Evropske komisije za digitalno Evropo za spodbujanje digitalne preobrazbe MSP, javnih storitev in gospodarstva v širšem smislu. Imenovana bodo štiri irska evropska vozlišča za digitalne inovacije, ki bodo Komisiji posredovala omejeni razpis za vseevropsko omrežje.
58	2.2 Digitalna preobrazba irskega podjetja	cilj	Odobritve financiranja digitalne preobrazbe	–	število	0	720	Q2	2026	Vsaj 720 podjetij je prejelo finančna sredstva v okviru izvajanja programov za digitalizacijo.
59	2.3.1 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Povezljivost	cilj	Povezava šol s širokopasovnim omrežjem	–	število	0	750	Q2	2022	Ponudniki maloprodajnih storitev imajo nameščene usmerjevalnike v vsaj 750 osnovnih šolah. Te šole so povezane s širokopasovnim omrežjem šol HEAnet.
60	2.3.1 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Povezljivost	cilj	Povezava šol s širokopasovnim omrežjem	–	število	750	990	Q3	2022	Ponudniki maloprodajnih storitev imajo nameščene usmerjevalnike v vsaj 990 osnovnih šolah. Te šole so povezane s širokopasovnim omrežjem šol HEAnet.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
61	2.3.2 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Infrastruktura IKT	mejnik	Objava okrožnice za šole za obveščanje o merilih za financiranje	Objava okrožnice za šole	–	–	–	Q3	2021	Merila in mehanizmi programa za financiranje se dokončajo in sporočijo šolam z objavo okrožnice za šole.
62	2.3.2 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Infrastruktura IKT	cilj	Financiranje, dodeljeno osnovnim in srednjim šolam	–	število	0	3 415	Q4	2021	Najmanj 3 415 osnovnih in srednjih šol je prejelo finančna sredstva za dostop do infrastrukture IKT. Šole prejmejo finančna sredstva na podlagi profila šole, vključno s socialno-ekonomskimi dejavniki, da bi se usmerile na učence, ki jim grozi prikrajšanost pri izobraževanju.
63	2.4 Možnost spletnega odziva za popis	mejnik	Preverjanje izvedljivosti pilotnega projekta za spletno zbiranje podatkov	Testiranje pilotnega projekta sistema spletnega zbiranja podatkov	–	–	–	Q3	2022	Za preskušanje koncepta spletnega zbiranja podatkov se izvede in izvede pilotni projekt. Vključuje dokončanje razvoja in izvajanja pilotnega sistema spletnega popisa ter izvajanje testov za preverjanje izvedljivosti napredka v smeri popolnega spletnega popisa.
64	2.4 Možnost spletnega odziva za popis	mejnik	Vzorec državljanov preizkusi predstavitev oblačenja za spletno zbiranje podatkov	Testiranje, ki ga opravi vzorec državljanov	–	–	–	Q3	2024	Izvedejo in izvedejo se vaje oblačenja, da se preveri pravilno delovanje sistema spletnega zbiranja podatkov. Potrdi, da sistem spletnega zbiranja podatkov deluje na način, ki je za državljane enostaven in učinkovit pri zbiranju zahtevanih podatkov popisa. Vključeval je sodelovanje vzorca državljanov.
65	2.4 Možnost spletnega odziva za popis	mejnik	Začetek spletnega zbiranja podatkov popisa	Sistem spletnega zbiranja podatkov je vzpostavljen za	–	–	–	Q2	2026	Vzpostavi se sistem spletnega zbiranja podatkov v živo, da se olajša zbiranje podatkov popisa za popis za leto 2026, kar pomeni, da bo sistem v živo uvedel in preskusil osrednji statistični urad. Ta mejnik se izpolni, preden je sistem na voljo državljanom za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
				uporabo pri popisu prebivalstva.						uporabo pri dejanskem popisu.
66	2.5 Uporaba tehnologij 5G za spodbujanje bolj zelene in inovativne Irske	cilj	Nakup 18 računskih vozlišč	–	število	0	18	Q4	2023	Po izvedbi javnega naročila je treba kupiti vsaj 18 računskih vozlišč.
67	2.5 Uporaba tehnologij 5G za spodbujanje bolj zelene in inovativne Irske	cilj	Namestitev računskih vozlišč	–	število	0	18	Q4	2024	Na peronu se namesti in namesti vsaj 18 merilnih vozlišč.
68	2.5 Uporaba tehnologij 5G za spodbujanje bolj zelene in inovativne Irske	mejnik	Preskušanje javne zaščite in pomoči pri nesrečah	Faza preskušanja	–	–	–	Q4	2025	Izvajata in izvajata se testiranje storitve javne zaščite in pomoči pri nesrečah ter gostovanje iz nje na omrežje 5G komercialnih prevoznikov. Teste podpišejo osebje IT in zdravniki iz agencij za javno zaščito in pomoč ob nesrečah.
69	2.6.1 Nabor projektov e-zdravje – e-lekarništvo	mejnik	Oddaja naročil za sisteme e-lekarništva	Oddaja javnih naročil za digitalni lekarniški sistem za bolnišnice (e-lekarništvo)	–	–	–	Q3	2021	Postopek javnega naročanja za e-lekarništvo se zaključi s podpisanimi pogodbami z dobavitelji.
70	2.6.1 Nabor projektov	mejnik	Dokončanje gradnje in	Dokončanje stavbe in	–	–	–	Q4	2023	Zgradba in konfiguracija osnovne tehnične informacijske funkcije za digitalno bolnišnično

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
	e-zdravje – e-lekarništvo		konfiguracije e-lekarništva	konfiguracija						rešitev e-lekarništva morata biti dokončani.
71	2.6.1 Nabor projektov e-zdravje – e-lekarništvo	cilj	Prva uvedba e-lekarništva	–	število	0	36	Q4	2025	Vsaj 36 bolnišnic mora biti opremljenih z e-lekarništvom.
72	2.6.2 Nabor projektov e-zdravje – Integrirani sistem finančnega poslovanja	mejnik	Izgradnja in konfiguracija integriranega sistema finančnega poslovanja	Izgradnja in konfiguracija integriranega sistema finančnega poslovanja	–	–	–	Q4	2021	Zasnova, zgradba in konfiguracija integriranega sistema finančnega poslovanja so dokončani v okviru priprav na preskušanje sistema.
73	2.6.2 Nabor projektov e-zdravje – Integrirani sistem finančnega poslovanja	cilj	Prva uvedba integriranega sistema finančnega poslovanja	–	število	0	24	Q4	2025	Vsaj 24 lokacij bolnišnic in skupnosti mora biti opremljenih z integriranim sistemom finančnega poslovanja.
74	2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti	mejnik	Objava digitalne strategije za šole	Objava nove digitalne strategije za šole	–	–	–	Q4	2021	Objavi se digitalna strategija za šole. V njem je opisana politika Ministrstva za izobraževanje, da se uporaba digitalnih tehnologij vključi v poučevanje, učenje in ocenjevanje v irski šolski sistem, vključno s političnimi cilji in prednostnimi nalogami, ter ukrepi, ki se sprejmejo za doseganje zahtevanih rezultatov v skladu s cilji.
75	2.7 Odpravljanje digitalnega	cilj	Povečanje števila diplomantov z	–	število	7 450	12 450	Q4	2022	Leta 2022 bo vsaj 5 000 dodatnih učencev (kar ustreza 65-odstotnemu povečanju) diplomiralo z znanjem in spretnostmi na področju IKT na visoki

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
	razkoraka in izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti		visoko stopnjo znanj in spretnosti na področju IKT							ravni. Te spretnosti vključujejo računalništvo ter elektronsko in elektrotehniko in so opredeljene kot 6. stopnja nacionalnega okvira kvalifikacij ali višja stopnja.
76	2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti	mejnik	Objava 10-letne strategije o znanjih in spretnostih odraslih	Objava 10-letne strategije za pismenost odraslih ter njihovo matematično in računalniško pismenost	–	–	–	Q3	2021	Sprejme in objavi se 10-letna strategija za pismenost odraslih ter njihovo matematično in računalniško pismenost. V njem so določeni cilji za pridobivanje osnovne digitalne pismenosti.
77	2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti	cilj	Prikrajšani učenci, opremljeni z napravami IKT	–	število	0	20 000	Q4	2021	Najmanj 20 000 prenosnih računalnikov se zagotovi prikrajšanim študentom v nadaljnjem in visokošolskem izobraževanju. Specifikacije prenosnih računalnikov se pripravijo v sodelovanju s strokovnjaki za vsebine iz visokošolskih ali drugih izobraževalnih ustanov, naprave pa so primerne v okviru visokošolskega izobraževanja in nadaljnega izobraževanja.

C. KOMPONENTA 3: SOCIALNO IN GOSPODARSKO OKREVANJE TER USTVARJANJE DELOVNIH MEST

Ta komponenta irskega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju naslednjih izzivov: (i) potrebo po spodbujanju aktivacijskih strategij; (ii) potrebo po obravnavanju pomanjkanja znanj in spretnosti ter pripravi delovne sile na zeleni in digitalni prehod; (iii) potrebo po zmanjšanju regulativnih ovir za podjetništvo; (iv) potrebo po okrepitvi okvira za preprečevanje pranja denarja; (v) potrebo po obravnavi značilnosti davčnega sistema, ki omogočajo agresivno davčno načrtovanje; (vi) potrebo po celovitem izvajanju pokojninskih reform; (vii) potrebo po odpravljanju pomanjkanja ponudbe socialnih stanovanj in izboljšanju cenovne dostopnosti stanovanj; ter (viii) potrebo po izboljšanju dostopnosti, odpornosti in stroškovne učinkovitosti zdravstvenega sistema.

Cilji komponente so: (i) skrbeti za to, da bodo brezposelni blizu trga dela; (ii) da se irski delovni sili zagotovijo potrebna v prihodnost usmerjena znanja in spretnosti, ki so potrebni za spodbujanje inovacij in produktivnosti sektorja malih in srednjih podjetij (MSP) ter znanja in spretnosti v podporo podnebnim ukrepom; ter (iii) prispevanje h krepitvi splošnega okvira socialne in ekonomske politike za pomoč pri ustvarjanju okolja, ki prispeva k povečanju naložb v aktivacijsko podporo in izpopolnjevanje.

Komponenta prispeva k obravnavi priporočil za posamezne države v zvezi z zaposlovanjem z dejavno podporo za vključevanje in izpopolnjevanjem (priporočilo za posamezno državo št. 2 v letih 2019 in 2020), regulativnimi ovirami za podjetništvo (priporočilo za posamezno državo št. 3 v letu 2019), preprečevanjem pranja denarja (priporočilo za posamezno državo št. 4 v letu 2020), agresivno davčno načrtovanje (priporočilo za posamezno državo št. 1 v letu 2019 in št. 4 leta 2020), pokojninami (priporočilo za posamezno državo št. 1 v letu 2019), socialnimi in cenovno ugodnimi stanovanji (priporočilo za posamezno državo št. 3 v letu 2019 in št. 2 v letu 2020) ter zdravstvenim varstvom (priporočilo za posamezno državo št. 1 v letu 2019 in letu 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

C.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba: 3.1 Program pridobivanja delovnih izkušenj

Cilj ukrepa je podpirati dostop do trga dela za iskalce zaposlitve, ki so brezposelni šest mesecev ali več.

Naložba vključuje ponujanje delovne prakse v gostiteljski organizaciji iskalcem zaposlitve, ki so brezposelni več kot šest mesecev. Napotitev traja šest mesecev, za 30 ur na teden. Organizacije gostiteljice se zavežejo, da bodo zagotovile ali olajšale dostop do usposabljanja, ki traja najmanj 60 ur za vsakega udeleženca. S to naložbo se financira delež nadomestila, ki je enak minimalni plači in se izplača za napotitev, ki presega standardno stopnjo upravičenosti iskalcev zaposlitve, ali enakovredne dajatve, kot je določeno v merilih za upravičenost.

Naložba se zaključi do 30. junija 2023.

Naložba: 3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS

Cilj ukrepa je podpreti preusposabljanje in izpopolnjevanje delavcev, da bi se upoštevali izzivi sodobnega irskega gospodarstva in trga dela.

Naložba vključuje razvoj vrste dodatnih programov izobraževanja in usposabljanja v okviru programa „Znanja in spretnosti za konkurenčnost“ ter formalno vzpostavitev „akcijskega programa za zelena znanja in spretnosti v okviru konvencije SOLAS“. Programe in module usposabljanja upravlja vseh 16 odborov za izobraževanje in usposabljanje. Osredotočajo se zlasti na znanja in spretnosti, ki so pomembni za dvojni prehod, in ciljne sektorje z zaposlitvenimi možnostmi, kot so načrtovanje programov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), zelena gradnja in blažitev podnebnih sprememb.

Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti se zagotovi skladnost s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01) z vključitvijo načela izključitve v zahteve za izvajanje s strani odborov za izobraževanje in usposabljanje.

Naložba se zaključí do 31. decembra 2022.

Naložba: 3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz

Cilj ukrepa je krepitev zmogljivosti na področju izobraževanja in usposabljanja na tehnoloških univerzah.

Naložba vključuje razširitev sklada za preoblikovanje tehničnih univerz (TUTF), da bi se financirali številni projekti v okviru posebnega programa „TUTF Education & Training Reforms Programme“. Ti projekti se izberejo na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, namenjenega petim novim in nastajajočim tehnološkim univerzam. Vključujejo projekte, povezane z (i) spretnostmi in razvojem osebja, (ii) reformo učnih načrtov ter poučevanja in učenja, (iii) spretnostmi za regionalni razvoj ter za MSP, podjetja in družbeno udejstvovanje, (iv) digitalno in omogočitevno infrastrukturo ter (v) nacionalnimi digitalnimi storitvami tehnoloških univerz. Za predloge veljajo posebna merila o enakosti spolov in enakih možnostih za vse.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo⁶; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti⁷; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami⁸ in napravami za mehansko-biološko obdelavo⁹; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo

⁶ Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Ni večjih poškodb“ (2021/C58/01).

⁷ Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁸ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

⁹ Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se zaključí do 31. decembra 2024.

Reforma: 3.4 Zmanjšanje regulativnih ovir za podjetništvo

Cilj ukrepa je odpraviti nepotrebne regulativne ovire za MSP pri ustanavljanju in rasti njihovega poslovanja.

Reforma obsega zasnovano, izvajanje in preverjanje uporabe testa MSP. Test MSP vsebuje štiri korake, ki jih morajo oblikovalci politik upoštevati: (i) posvetovanje z zainteresiranimi stranmi z MSP, (ii) opredelitev prizadetih podjetij, (iii) merjenje učinka na MSP ter (iv) ocena alternativnih mehanizmov in blažilnih ukrepov. Poleg tega reforma vključuje objavo projektne poročila o razvoju enotnega portala za MSP, ki bo zagotavljal pomoč in podporo MSP.

Reforma se zaključí do 31. marca 2023.

Reforma: 3.5 Preprečevanje pranja denarja

Cilj ukrepa je okrepiti irski okvir za preprečevanje pranja denarja.

Reforma vključuje objavo sektorske ocene tveganja za preprečevanje pranja denarja/boj proti financiranju terorizma za ponudnike skrbniških ali podjetniških storitev. Osebjem oddelka za skladnost s preprečevanjem pranja denarja (AMLCU) v Ministrstvu za pravosodje se okrepi, zlasti z namenom izvajanja večjega števila inšpekcijskih pregledov TCSPC. Pri inšpekcijskih pregledih se upoštevajo pravne obveznosti TCSPC, vključno z: namenom dovoljenja; oceno poslovnega tveganja; oceno tveganja za potrošnike; politikami in postopki; usposabljanjem in izobraževanjem osebja; skrbnim preverjanjem strank in dejanskim lastništvom strank; poročanjem o sumljivih transakcijah. Poleg tega AMLCU ustanovi delovno skupino, ki vladi predloži poročilo o pregledu o izvedljivosti spremembe primarne zakonodaje, da bi se regulativna orodja razširila tako, da bi vključevala tudi ureditev upravnih finančnih sankcij, vključno s priporočili za razširitev nabora regulativnih orodij, kadar se to zdi izvedljivo. Veljati začne nova zakonodaja, katere namen je operacionalizacija vseh priporočil iz poročila delovne skupine.

Reforma se zaključí do 30. junija 2023.

Reforma: 3.6 Agresivno davčno načrtovanje

Cilj ukrepa je uporaba preventivnih ukrepov, da se omejijo možnosti za agresivno davčno načrtovanje in zlasti dvojno neobdavčevanje s plačili v tujino.

Reforma zajema: (i) spremembo zakonodaje o kapitalskih olajšavah za neopredmetena sredstva, dokončanje reforme rezidentstva za davek od dohodkov pravnih oseb in začetek veljavnosti okrepljenih pravil o nadzorovanih tujih družbah. Reforma v zvezi z izhodno usmerjenimi plačili vključuje tudi (ii) objavo ekonomske analize učinka nedavnih reform, ki vplivajo na plačilne tokove, ki jo opravi neodvisni zunanji izvajalec; (iii) javno posvetovanje o možnosti uvedbe ukrepov za plačila v tujino; ter (iv) začetek veljavnosti zakonodaje za preprečevanje dvojnega neobdavčevanja, ki se uporablja za izhodna plačila v smeri jurisdikcij s seznama EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, jurisdikcijami brez davkov in jurisdikcijami brez davkov. Ti zakonodajni ukrepi vključujejo davčne odtegljaje ali neodbitnost odhodnih plačil. V primeru dividend ukrepi vključujejo davčne odtegljaje, ker dividend ni mogoče odbiti.

Reforma se zaključí do 31. marca 2024.

Reforma: 3.7 Pokojnine

Cilj ukrepa je poenostaviti in uskladiti področje dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Reformo sestavljajo zakonodajni ukrepi, ki podpirajo uskladitev davčne obravnave prispevkov delodajalcev in prispevajo k poenostavitvi postopka črpanja. Prvi ukrep je odprava pravila, ki prepoveduje prenos iz poklicnih pokojninskih načrtov iz drugega stebra na osebne pokojninske varčevalne račune iz tretjega stebra, če ima posameznik več kot 15 let delovne dobe. Drugi ukrep vključuje odpravo stvarnih dajatev na prispevke delodajalca za pokojnino zaposlenega. Tretji ukrep je morebitna odprava „odobrenega minimalnega pokojninskega sklada“.

Reforma se zaključí do 31. decembra 2022.

Reforma: 3.8 Povečati ponudbo socialnih in cenovno dostopnih stanovanj

Cilj tega ukrepa je povečati ponudbo socialnih in cenovno dostopnih stanovanj.

Reforma vključuje začetek delovanja Agencije za razvoj zemljišč (LDA) kot komercialne državne agencije, kot je določeno v zakonu LDA. Vključuje tudi začetek veljavnosti zakona o cenovno dostopnih stanovanjih. Stanovanjske enote se dobavijo v okviru različnih shem, vzpostavljenih z reformo.

Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti najmanj 70 % (glede na maso) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z Odločbo 2000/532/ES), ki nastanejo na gradbišču, se pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomeščanje drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.

Reforma se zaključí do 31. marca 2022.

Reforma: 3.9 Zdravstvo

Cilj ukrepa je napredek pri izvajanju programa reforme Sláintecare, da se prispeva k doseganju univerzalnega enotnega zdravstvenega sistema, v katerem imajo vsi enak dostop do storitev, ki temelji na potrebah, ne glede na plačilno sposobnost.

Reforma vključuje izvajanje pogodbe Sláintecare Consultant. Pogodba Sláintecare Consultant je „izključno javna“ pogodba o zaposlitvi svetovalcev brez določb za zasebno prakso na kraju samem ali zunaj njega in uvaja višjo plačo glede na raven plač novega ponudnika. Reforma vključuje tudi operacionalizacijo 96 zdravstvenih mrež Skupnosti (CHN) za strukturirano načrtovanje in zagotavljanje storitev primarnega zdravstvenega varstva. Poleg tega zagotavlja tudi sodelovanje vedno večjega števila bolnikov v programu za obvladovanje kroničnih bolezni.

Reforma se zaključí do 31. decembra 2023.

C.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišč na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
78	3.1 Program „Izkušnje na delovnem mestu“	mejnik	Dokončanje orodij IT.	Dokončanje orodij IT, potrebnih za izvajanje programa za pridobivanje delovnih mest (WPEP)	–	–	–	Q2	2021	Plačilno orodje (2. in 4. shema ISTS/BOM1), orodje za informacije udeležencev (BOMi4 ACM WPEP) in kakovostno orodje za poročanje začnejo delovati.
79	3.1 Program „Izkušnje na delovnem mestu“	cilj	Udeleženci, vpisani v program Izkušnje na delovnem mestu (WPEP)	–	število	0	10 000	Q1	2023	Vsaj 10 000 udeležencev WPEP mora biti vpisanih. Opravijo ali opravijo vsaj šest mesecev delovnih izkušenj ter najmanj 20 ur akreditiranega usposabljanja ali priznanega sektorskega usposabljanja in skupaj najmanj 60 ur usposabljanja.
80	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	mejnik	Objava vseh možnosti za zagotavljanje znanj in spretnosti v okviru programa „Znanja in spretnosti za konkurenčnost“	Vse možnosti za zagotavljanje znanj in spretnosti, ki so objavljene in na voljo učencem, da rezervirajo svoje mesto na nacionalnem spletišču za rezervacijo tečajev	–	–	–	Q3	2021	Vse možnosti za zagotavljanje znanj in spretnosti za „spodobnost za konkurenco“ se objavijo in dajo na voljo učencem. Vključujejo priložnosti na področjih (i) digitalnih spretnosti, (ii) zaposljivosti (transverzalnih) znanj in spretnosti ter (iii) posebnih sektorskih znanj in spretnosti. Skladnost s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01) se zagotovi z vključitvijo načela izključitve v zahteve za izvajanje s strani odborov za izobraževanje in usposabljanje. Seznam za izključitev vsebuje vsaj naslednje: – dejavnosti, povezane z odlaganjem odpadkov na odlagališčih ali sežigalnicah, ki lahko škodujejo okolju, – dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi (vendar je treba opozoriti, da so lahko dejavnosti zagotavljanja znanj in spretnosti usmerjene v prekvalifikacijo delavcev v rastlinah iz šote, da se jim omogoči sodelovanje v različnih vrstah dejavnosti, ki niso zajete v tem seznamu

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
										za izključitev), – dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju.
81	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	mejnik	Objava vseh možnosti za zagotavljanje zelenih znanj in spretnosti ter modulov	Moduli o zelenih znanjih in spretnostih ter priložnosti za njihovo ponudbo so objavljeni in na voljo za vpis na nacionalno spletišče za rezervacijo tečajev za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.	–	–	–	Q4	2021	Vsi moduli o zelenih znanjih in spretnostih ter priložnosti za zagotavljanje so objavljeni in na voljo za rezervacijo, navedeni v (i) retroaktivnem opremljanju in širitvi stavb s skoraj ničelno porabo energije ter (ii) novo razvitih modulih za zelena znanja in spretnosti. Zajemajo vsaj posebna področja znanj in spretnosti v stavbah s skoraj ničelno porabo energije ter naknadno opremljanje in nabor zelenih znanj in spretnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo. Zlasti priložnosti, navedene v (i) retroaktivnem opremljanju in širitvi stavb s skoraj ničelno porabo energije, vključujejo posebno usposabljanje, ki lahko omogoči tudi uporabo standardov, ki so višji od stavb s skoraj ničelno porabo energije. Vzpostavljen je sistem poročanja. Skladnost s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01) se zagotovi z vključitvijo načela izključitve v zahteve za izvajanje s strani odborov za izobraževanje in usposabljanje. Seznam za izključitev vsebuje vsaj naslednje: – dejavnosti, povezane z odlaganjem odpadkov na odlagališčih ali sežigalnicah, ki lahko škodujejo okolju, – dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi (vendar je treba opozoriti, da so lahko dejavnosti zagotavljanja znanj in spretnosti usmerjene v prekvalifikacijo delavcev v rastlinah iz šote, da se jim omogoči sodelovanje v različnih vrstah dejavnosti, ki niso zajete v tem seznamu za izključitev), in – dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
82	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	cilj	Udeleženci akcijskega programa za zelena znanja in spretnosti ter znanja in spretnosti za spodbujanje udeležbe	–	število	30 351	111 601	Q4	2022	Vsaj 81 250 dodatnih udeležencev se v primerjavi s številom udeležencev, ki so se vpisali pred koncem leta 2020, vključi v vsaj eno od priložnosti za zagotavljanje znanj in spretnosti ter modulov v okviru akcijskega programa za zelena znanja in spretnosti v okviru konvencije SOLAS ter pobude za znanja in spretnosti za konkurenco. Skladnost s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01) se zagotovi v skladu z zahtevami iz mejnikov 80 in 81.
83	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	cilj	Povečanje deleža žensk, mlajših od 30 let, ki imajo stopnjo izobrazbe na stopnji 5 ali manj, vpisane v pobudo za znanja in spretnosti za konkurenčnost	–	odstotek	14	20	Q4	2022	Vsaj 20 % udeležencev, vključenih v vsaj eno od priložnosti za zagotavljanje znanj in spretnosti ter modulov v okviru pobude za znanja in spretnosti za konkurenčnost, je bilo žensk, mlajših od 30 let, z doseženo 5. stopnjo izobrazbe ali manj v nacionalnem okviru kvalifikacij v primerjavi s 14 % udeležencev, ki so se vpisali pred koncem leta 2020. Zbrani so tudi podatki o državljanstvu.
84	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	mejnik	Nepovratna sredstva za projekte, dodeljena v okviru programa reform izobraževanja in usposabljanja	Sporazume o nepovratnih sredstvih za projekte podpišejo uspešni prijavitelji	–	–	–	Q1	2022	Vsi sporazumi o nepovratnih sredstvih iz programa reform na področju izobraževanja in usposabljanja bodo podpisani s strani uspešnih vložnikov v skladu s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Vsak sporazum o nepovratnih sredstvih vključuje finančni znesek, dodeljen uspešnemu prijavitelju (tehnološka univerza ali konzorcij za razvoj TU), ter podrobnosti o projektu in časovnem rasporedu. Vsak predlog mora jasno pokazati, kako so bili pri pripravi vloge upoštevani enakost spolov in enake možnosti, posebni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, zagotavljanje razčlenjenih podatkov o upravičencih ukrepov glede na spol in enakost spolov ter kako so ti

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										<p>ukrepi usklajeni z institucionalnimi akcijskimi načrti za enakost spolov.</p> <p>Vsak sporazum o nepovratnih sredstvih določa, da organ za visoko šolstvo plačila v fazah izvede glede na dosežene rezultate in merila za odobrene projekte. Projekti spadajo v eno od naslednjih kategorij:</p> <ul style="list-style-type: none"> – znanje in razvoj osebja, – reforme učnih načrtov ter poučevanja in učenja, – znanja in spretnosti za regionalni razvoj ter za mala in srednja podjetja, podjetja in socialno udejstvovanje, – digitalna in omogočitvena infrastruktura, – nacionalne digitalne storitve TU.
85	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	mejnik	Odobritev projektnih poročil	Poročila o projektih je potrdil organ za visoko šolstvo.	–	–	–	Q4	2024	Vsa končna poročila o projektih v okviru programa reform izobraževanja in usposabljanja odobri organ za visoko šolstvo. V končnih poročilih o projektih se meri napredek pri doseganju končnih rezultatov in spoštovanje temeljnih meril za odobrene projekte, vključno z izpolnjevanjem meril glede DNSH, enakosti spolov in enakih možnosti.
86	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	cilj	Uslužbenci vseh petih tehnoloških univerz, ki so sodelovali v dejavnostih izpolnjevanja in razvoja	–	število	0	4 000	Q2	2024	Vsaj 4 000 članov osebja iz vseh petih tehnoloških univerz je sodelovalo v dejavnostih izpolnjevanja in razvoja, financiranih v okviru projektov programa reform izobraževanja in usposabljanja iz mejnika 84.
87	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	cilj	Študenti vseh petih tehnoloških univerz, ki so vpisani v nov ali reformiran učni načrt ali so izkoristili novo	–	število	0	9 600	Q2	2024	Vsaj 9 600 študentov z vseh petih tehnoloških univerz mora biti vpisanih v nov ali reformiran učni načrt ali sodelovati v novih ali reformiranih dejavnostih usposabljanja ali učenja, financiranih v okviru projektov programa reform izobraževanja in usposabljanja iz mejnika 84.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
			ali reformirano usposabljanje ali učne dejavnosti							
88	3.4 Zmanjšanje regulativnih ovir za podjetništvo	mejnik	Objava programa za izvajanje testa MSP in obveščanje vseh vladnih služb	Objava programa ukrepov in obveščanje o izvajanju testa MSP, ki se izda vsem vladnim oddelkom	–	–	–	Q1	2022	Objavi se program ukrepov za izvajanje testa MSP, katerega cilj je odpraviti nepotrebne regulativne ovire za MSP. Program določa jasen časovni raspored in cilje za test MSP. Sporočilo o izvajanju testa MSP se izda tudi vsem vladnim službam, ki zahtevajo, da se test MSP v celoti uporablja za vso zadevno zakonodajo.
89	3.4 Zmanjšanje regulativnih ovir za podjetništvo	mejnik	Izvajanje vseh opredeljenih ukrepov za zagotovitev dosledne uporabe testa MSP v vladi	Izvajanje vseh opredeljenih ukrepov za zagotovitev dosledne uporabe testa MSP v vladi, vključno z vzpostavitvijo mreže in okvira poročanja	–	–	–	Q2	2022	Vsi ukrepi, opredeljeni v programu ukrepov iz točke 88, se izvajajo v skladu s časovnim rasporedom, opredeljenim v navedenem programu. Vzpostavi se mreža, ki vključuje imenovanega člana iz vsakega vladnega oddelka, razen če je določen oddelek ustrezno utemeljil, zakaj ni imenoval člana. Vzpostavi se okvir poročanja, ki omogoča spremljanje uporabe testa MSP po vsej vladi.
90	3.4 Zmanjšanje regulativnih ovir za podjetništvo	cilj	Vladni oddelki, ki so uporabili test MSP	–	število	0	5	Q1	2023	Vsaj pet dodatnih vladnih služb je test MSP uporabilo vsaj enkrat v letu 2022 v primerjavi z nobenim vladnim oddelkom, ki ni uporabil testa MSP vsaj enkrat v letu 2020. To se dokaže s podatki o uporabi testa MSP, objavljenimi na posebnem centraliziranem spletnem mestu.
91	3.5 Preprečevanje pranja denarja	cilj	Inšpekcijski pregledi ponudnikov skrbniških ali podjetniških storitev, ki jih izvaja enota za	–	število	0	120	Q4	2021	Regulativni preiskovalci AMLCU opravijo vsaj 120 inšpekcijskih pregledov TCSP (na kraju samem ali na daljavo). AMLCU v letu 2021 zaposli vsaj dva dodatna uslužbenca, vključno z vsaj enim s strokovnim znanjem na področju forenzičnega računovodstva, da bi pomagala pri nadzoru in upravljanju TCSP. Pri inšpekcijskih pregledih se upoštevajo pravne obveznosti TCSP,

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
			skladnost s preprečevanjem pranja denarja (AMLCU)							<p> vključno z: namenom dovoljenja; oceno poslovnega tveganja; oceno tveganja za potrošnike; politikami in postopki; usposabljanjem in izobraževanjem osebja; skrbnim preverjanjem strank in dejanskim lastništvom strank; poročanjem o sumljivih transakcijah.</p> <p>Po inšpekcijskem pregledu se TCSP oceni kot visoko tveganje, srednje visoko tveganje, srednje- in nizko tveganje ali majhno tveganje, kar vpliva na stopnjo prihodnjih inšpekcijskih pregledov.</p>
92	3.5 Preprečevanje pranja denarja	mejnik	Pregled nabora orodij za regulativno izvrševanje v skladu z zakonom o kazenskem pravosodju (pranja denarja in financiranja terorizma) iz leta 2010	Pregled nabora orodij za regulativno izvrševanje v okviru zakona o kazenskem pravosodju (pranja denarja in financiranje terorizma) iz leta 2010, vključno s priporočili za razširitev nabora orodij na sistem upravnih finančnih sankcij	–	–	–	Q4	2021	Delovna skupina predloži vladi poročilo o izvedljivosti spremembe primarne zakonodaje za razširitev nabora regulativnih orodij na sistem upravnih finančnih sankcij, vključno s priporočili za razširitev nabora regulativnih orodij, kadar se to zdi izvedljivo.
93	3.5 Preprečevanje pranja denarja	mejnik	Objava sektorske ocene tveganja ponudnikov skrbniških ali podjetniških storitev za preprečevanje pranja	Objava sektorske ocene tveganja ponudnikov skrbniških ali podjetniških storitev za preprečevanje pranja	–	–	–	Q1	2022	Usmerjevalni odbor za preprečevanje pranja denarja (AMLSC) objavi oceno sektorskega tveganja ponudnikov skrbniških ali podjetniških storitev za preprečevanje pranja denarja/boj proti financiranju terorizma. Analiza v oceni tveganja temelji na prejetih odgovorih na podroben vprašalnik, ki se izda vsem ustreznim nadzornikom TCSP. Metodologija, ki se uporabi pri tej oceni, je metodologija, ki jo priporoči Evropska komisija, kot se

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
			denarja/boj proti financiranju terorizma	denarja/boj proti financiranju terorizma						uporablja v nadnacionalni oceni tveganja Evropske komisije.
94	3.5 Preprečevanje pranja denarja	mejnik	Začetek veljavnosti zakonodaje, s katero se izvaja vsako priporočilo o finančnih sankcijah iz poročila delovne skupine	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje	–	–	–	Q2	2023	Zakonodaja začne veljati. Operacionalizira vsako priporočilo iz poročila delovne skupine, navedenega v točki 92, za razširitev nabora regulativnih orodij na sistem upravnih finančnih sankcij.
95	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejnik	Sprememba kapitalskih popravkov za neopredmetena sredstva	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje	–	–	–	Q3	2020	Zakonodaja začne veljati. Spremeni kapitalne popravke za neopredmetena sredstva, da zagotovi, da so vsa sredstva, pridobljena od oktobra 2020, v celoti vključena v področje uporabe pravil o izravnalnih stroških v skladu z mednarodno najboljšo prakso.
96	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejnik	Reforma rezidentstva za davek od dohodkov pravnih oseb in okrepljena pravila o nadzorovanih tujih družbah, ki se uporabljajo za seznam nekooperativnih jurisdikcij	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje	–	–	–	Q1	2021	Zakonodaja začne veljati. Spremenila je irska pravila o rezidentstvu za davek od dohodkov pravnih oseb, da bi preprečila, da bi bile irske družbe brez državljanstva za davčne namene, in zaprla strukture (kot je t. i. dvojna irščina), ki so bile zasnovane za izkoriščanje vrzeli v ameriških pravilih proti izogibanju davkom. Zakonodaja ima tudi strožja pravila o nadzorovanih tujih družbah, ki se uporabljajo za seznam nekooperativnih jurisdikcij, ki presegajo minimalne zahteve za ATAD iz dela 35B zakona o konsolidaciji davkov iz leta 1997 v zvezi z odvisnimi tujimi družbami (v nadaljnjem besedilu: nadzorovane tuje družbe). Člen 835YA ne uporablja oddelka 835T (oprostitvev dejanske davčne stopnje), člena 835U (oprostitvev nizke stopnje dobička) in člena 835 V (oprostitvev nizkega računovodskega dobička), tako da irska družba rezidentka z nadzorovano tujo družbo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
										rezidentko jurisdikcije, ki je v obračunskem obdobju nadzorovane tuje družbe v jurisdikciji, ki je vključena na seznam nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene, v obračunskem obdobju nadzorovane tuje družbe ne more uporabiti navedenih oprostitev.
97	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejnik	Ekonomska analiza izhodnih plačilnih tokov ter nedavne reforme in javno posvetovanje o ukrepih, ki se uporabljajo za izhodna plačila	Objava ekonomske analize izhodnih plačilnih tokov in nedavnih reform ter objava povzetka javnega posvetovanja o ukrepih, ki se uporabljajo za izhodna plačila	–	–	–	Q4	2021	Ekonomska analiza, ki jo opravi neodvisni zunanji izvajalec, se objavi. Proučila bo plačilne tokove (vključno z obrestmi, licenčinami in dividendami v države članice EU in jurisdikcije zunaj EU ter iz njih, vključno z off-shore centri) in praktični učinek izvajanja nedavnih reform irskega zakonika o davku od dohodkov pravnih oseb ter ključnih reform v drugih jurisdikcijah, zlasti v ZDA, na te tokove. Organizira se tudi javno posvetovanje o možnosti uvedbe ukrepov, ki se uporabljajo za izhodna plačila, in je objavljeno na spletni strani Ministrstva za finance. Posvetovanje se za zainteresirane strani začne najmanj šest tednov. Ukrepi, obravnavani v okviru javnega posvetovanja, vključujejo uporabo davčnih odtegljajev in uvedbo neodbitnosti plačil v tujino.
98	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejnik	Uvedena zakonodaja, ki se uporablja za izhodna plačila za preprečevanje dvojnega neobdavčevanja	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje	–	–	–	Q1	2024	Zakonodaja začne veljati. Uporablja se za izhodna plačila (obresti, licenčnine in dividende), da se prepreči dvojno neobdavčevanje, in se uporablja tudi zunaj držav s seznama EU z nekooperativnimi davčnimi jurisdikcijami, vključno z vsemi jurisdikcijami brez davkov in brez obdavčitve. Ukrepi vključujejo davčne odtegljaje ali neodbitnost plačil v tujino. V primeru dividend ukrepi vključujejo davčne odtegljaje, ker dividend ni mogoče odbiti.
99	3.7 Pokojnine	mejnik	Poročilo o dodatnem pokojninskem okolju	Objava poročila medresorske skupine za reformo in	–	–	–	Q4	2020	Poročilo Medresorske skupine za reformo pokojnin in obdavčenje se objavi. Predstavila je več priporočil o tem, kako pospešiti cilj poenostavitve in uskladitve sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
				obdavčitev pokojnin, da se pomaga poenostaviti in uskladiti področje dodatnega pokojninskega zavarovanja						
100	3.7 Pokojnine	mejnik	Zakonodajni ukrepi za poenostavitev in usklajitev sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje	–	–	–	Q4	2022	Zakonodaja začne veljati. Poenostavila in uskladila številna pravila o davku na dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi številnih posebnih priporočil iz poročila, navedenega v mejniku 99. To podpira usklajevanje pokojninskih produktov in poklicnih pokojninskih načrtov, vključno z davčno obravnavo prispevkov delodajalcev za pokojnine zaposlenih, ter prispeva tudi k poenostavitvi postopka črpanja.
101	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in cenovno dostopnih stanovanj	mejnik	Začetek delovanja licenčne agencije kot gospodarske državne agencije	Začetek delovanja družbe LDA kot komercialne državne agencije	–	–	–	Q4	2021	Zakon o agenciji za razvoj zemljišč začne veljati, Agencija za razvoj zemljišč (LDA) pa se ustanovi kot družba z določenimi dejavnostmi v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Namen LDA je povečati ponudbo stanovanj v državi, zlasti socialnih in cenovno dostopnih stanovanj. Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti LDA zagotovi skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zahteva, da zagotovijo, da se vsaj 70 % (po teži) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
										objektov (razen naravno prisotnega materiala iz kategorije 17 05 04 na Evropskem seznamu odpadkov, določenem z Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000, ki nadomešča Odločbo 94/3/ES o določitvi seznama odpadkov, pripravljenih v skladu s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih, in z Odločbo Sveta 94/904/ES o seznamu nevarnih odpadkov v skladu s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod številko dokumenta C(2000) 1147)), ki nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo materialno predelavo, vključno s postopki zasipanja z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki ter Protokolom EU o ravnanju z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.
102	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in cenovno dostopnih stanovanj	cilj	Stanovanja, dana na voljo za prodajo prek nove cenovno dostopne sheme nakupa stanovanj na javnih zemljiščih	–	število	0	100	Q1	2022	Najmanj 100 stanovanj je na voljo za prodajo prek sheme cenovno dostopnih nakupov za stanovanja na javnih zemljiščih. Upravičenost se oceni na podlagi dohodkovne zmogljivosti kupca prvega časa in nezmožnosti, da bi si stanovanje privoščili po tržni vrednosti, prednost pa imata med drugim čas bivanja na območju lokalne skupnosti in velikost stanovanja v primerjavi z velikostjo družine. Šteje se, da so stanovanja na voljo za prodajo, ko je gradnja končana in so bile vloge upravičenih vlagateljev sprejete. Zagotovi se skladnost z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter zahtevami DNSH iz mejnika 101.
103	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in	cilj	Stanovanja, dobavljena v okviru sheme za najem stroškov	–	število	0	450	Q1	2022	V mestnih središčih je bilo dokončanih in najetih najmanj 450 stanovanj s srednje visokimi dohodki, pri čemer se vsaj 25 % znižajo tržne vrednosti, kot jih opredeli poklicni cenilec nepremičnin.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
	cenovno dostopnih stanovanj									Upravičenost opredeli minister v uredbah s sklicevanjem na statistične podatke o dohodkih. Shema se uporablja za domove v Dublinu, Corku, Galwayu, Limericku, Waterfordu in širšem območju Dublina. Zagotovi se skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter zahtevami DNSH iz mejnika 101.
104	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in cenovno dostopnih stanovanj	cilj	Stanovanja, dana na voljo za prodajo kupcem, ki uporabljajo shemo kapitalske podpore	–	število	0	100	Q1	2022	Najmanj 100 stanovanj je na voljo za prodajo kupcem, ki uporabljajo shemo podpore lastniškega kapitala. Ob upoštevanju merljive potrebe po dostopnih cenah kupci izkoristijo podporo lastniškega kapitala v višini do 30 % vrednosti odprtega trga. Zagotovi se skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter zahtevami DNSH iz mejnika 101.
105	3.9 Zdravstvo	mejniki	Začetek delovanja pogodbe Sláintecare Consultant	Začetek delovanja pogodbe Sláintecare Consultant	–	–	–	Q3	2021	Pogodba Sláintecare Consultant je začela veljati. Vključuje višjo plačo glede na raven plač novega ponudnika in nove pogodbene dogovore za svetovalce. Pogodba je „izključno javna“ pogodba o zaposlitvi brez določb o zasebni praksi na kraju samem ali zunaj njega. Nova pogodba se uporablja za vse pogodbe, izdane najpozneje po 30. septembru 2021. Vsem obstoječim svetovalcem se ponudi možnost, da trajno zamenjajo pogodbo Sláintecare Consultant, vendar lahko obdržijo možnost, da ostanejo v svoji obstoječi pogodbi.
106	3.9 Zdravstvo	cilj	Začetek delovanja zdravstvenih mrež Skupnosti	–	število	0	96	Q4	2022	Skupno bo začelo delovati 96 zdravstvenih mrež Skupnosti (CHN). Vsak CHN sestavljajo skupine za primarno zdravstveno varstvo, ki vključujejo splošno prakso pri načrtovanju in zagotavljanju storitev primarnega zdravstvenega varstva na strukturiran način.
107	3.9 Zdravstvo	cilj	Bolniki, ki sodelujejo v	–	število	120 000	430 000	Q4	2023	Vsaj 430 000 bolnikov s kronično boleznijo ali z visokim tveganjem za kronično bolezen mora biti registriranih kot

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišča na raven	Ciljna raven	Četrletje	Leto	
			programu za obvladovanje kroničnih bolezni							udeleženci enega od sestavnih delov (oportunistična ugotovitev primera; letni preventivni program za bolnike z visokim tveganjem za bolezni srca in ožilja ali sladkorno bolezen; program strukturiranega zdravljenja za osebe s kroničnimi boleznimi, vključenimi v program) programa za obvladovanje kroničnih bolezni, ko bo program leta 2023 v celoti izveden, v primerjavi s 120 000 bolniki, ki se lahko vpišejo v program do 31. decembra 2020. Bolnikom v programu za obvladovanje kroničnih bolezni se v 12-mesečnem obdobju zagotovita dva načrtovana pregleda, ki vključujeta izobraževanje bolnikov, preventivno oskrbo, pregled zdravil, fizični pregled, načrtovane preiskave in načrt individualne oskrbe. Vsak pregled je sestavljen iz posvetovanja s praktično medicinsko sestro, ki mu sledi posvetovanje s splošnim zdravnikom.

D. REVIZIJA IN KONTROLA

D.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Sistem arhivov za beleženje, shranjevanje in dajanje na voljo vseh ustreznih podatkov v zvezi z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost – doseganje mejnikov in ciljev, podatkov o končnih prejemnikih, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih – deluje pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo. Irska pred prvim zahtevkom za plačilo predloži namensko revizijsko poročilo, ki potrjuje učinkovitost funkcionalnosti sistema arhivov. Revizijsko poročilo se pripravi za analizo morebitnih s tem povezanih ugotovljenih pomanjkljivosti in sprejetih ali načrtovanih korektivnih ukrepov.

Poleg tega Irska pred prvim zahtevkom za plačilo v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost zagotovi, da sta upravna usposobljenost izvajalskega organa in upravna usposobljenost revizijskega organa zagotovljeni z analizo delovne obremenitve.

D.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtoletje	Leto	
108	Spremljanje in izvajanje načrta	mejnik	Sistem arhivov za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja RRF	Revizijsko poročilo, ki potrjuje funkcije sistema arhivov	–	–	–	Q4	2021	Sistem arhivov za spremljanje izvajanja RRF je vzpostavljen in operativen pred prvim zahtevkom za plačilo. Sistem vključuje najmanj naslednje funkcije: (a) zbiranje podatkov ter spremljanje doseganja mejnikov in ciljnih vrednosti; (b) zbira, shranjuje in zagotavlja dostop do podatkov, ki se zahtevajo v skladu s točkami (i) do (iii) točke (d) člena 22(2) uredbe o RRF.
109	Spremljanje in izvajanje načrta	mejnik	Upravna usposobljenost izvajalskega organa in revizijskega organa	Poročilo, ki potrjuje dodelitev sredstev izvajalskemu organu in revizijskemu organu	–	–	–	Q4	2021	Upravna usposobljenost izvajalskega organa in upravna usposobljenost revizijskega organa se zagotavljata s prvim zahtevkom za plačilo z analizo delovne obremenitve.

2. OCENJENI SKUPNI STROŠKI NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost za Irsko znašajo 989 938 300 EUR.

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

1. Finančni prispevek

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:

1.1. Prvi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
95	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejnik	Sprememba kapitalskih popravkov za neopredmetena sredstva
47	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejnik	Zakonodaja o gibanju stopenj davka na ogljikov dioksid
99	3.7 Pokojnine	mejnik	Poročilo o dodatnem pokojninskem okolju
96	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejnik	Reforma rezidentstva za davek od dohodkov pravnih oseb in okrepljena pravila o nadzorovanih tujih družbah, ki se uporabljajo za seznam nekooperativnih jurisdikcij
48	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejnik	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2021
78	3.1 Program pridobivanja delovnih izkušenj	mejnik	Dokončanje orodij IT
32	1.6 Okrepljena rehabilitacija šotič	mejnik	Predhodna študija o rehabilitaciji šotič
43	1.8 Predlog zakona 2021 o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba)	mejnik	Začetek veljavnosti zakona o podnebnih ukrepih in nizkoogljičnem razvoju (sprememba) iz leta 2021
45	1.8 Predlog zakona 2021 o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba)	mejnik	Prva posodobitev podnebnega akcijskega načrta
69	2.6.1 Nabor projektov e-zdravje – e-lekarništvo	mejnik	Oddaja naročil za sisteme e-lekarništva
76	2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih spretnosti	mejnik	Objava 10-letne strategije o znanjih in spretnostih odraslih
80	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	mejnik	Objava vseh možnosti za zagotavljanje znanj in spretnosti v okviru programa „Znanja in spretnosti za konkurenčnost“
105	3.9 Zdravstvo	mejnik	Začetek delovanja pogodbe Sláintecare Consultant
61	2.3.2 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Infrastruktura IKT	mejnik	Objava okrožnice za šole za obveščanje o merilih za financiranje
9	1.3 Program ponovne vgradnje energije v stavbe javnega sektorja	mejnik	Začetek naknadnega opremljanja
14	1.4.1 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent	mejnik	Oddaja naročila za projektiranje postaje Kent
33	1.6 Okrepljena rehabilitacija šotič	cilj	Začetek del na prvih barjih

44	1.8 Predlog zakona 2021 o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba)	mejniki	Sprejetje programa prvih treh petletnih ogljičnih proračunov
62	2.3.2 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Infrastruktura IKT	cilj	Financiranje, dodeljeno osnovnim in srednjim šolam
72	2.6.2 Nabor projektov e-zdravje – Integrirani sistem finančnega poslovanja	mejniki	Izgradnja in konfiguracija integriranega sistema finančnega poslovanja
74	2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih spretnosti	mejniki	Objava digitalne strategije za šole
77	2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih spretnosti	cilj	Prikrajšani učenci, opremljeni z napravami IKT
81	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	mejniki	Objava vseh možnosti za zagotavljanje zelenih znanj in spretnosti ter modulov SOLAS
91	3.5 Preprečevanje pranja denarja	cilj	Inšpekcijski pregledi ponudnikov skrbniških ali podjetniških storitev, ki jih izvaja enota za skladnost s preprečevanjem pranja denarja (AMLCU)
92	3.5 Preprečevanje pranja denarja	mejniki	Pregled nabora orodij za regulativno izvrševanje v skladu z zakonom o kazenskem pravosodju (pranja denarja in financiranja terorizma) iz leta 2010
97	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejniki	Ekonomska analiza izhodnih plačilnih tokov ter nedavne reforme in javno posvetovanje o ukrepih, ki se uporabljajo za izhodna plačila
101	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in cenovno dostopnih stanovanj	mejniki	Začetek delovanja licenčne agencije kot gospodarske državne agencije
108	Spremljanje in izvajanje načrta	mejniki	Sistem arhivov za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja RRF
109	Spremljanje in izvajanje načrta	mejniki	Upravna usposobljenost izvajalskega organa in revizijskega organa
1	1.1 Zmanjšanje tveganja za nizkocenovno shemo stanovanjskih posojil za naknadno zavarovanje	mejniki	Vzpostavitev finančnega instrumenta: Podpis pogodbenega sporazuma med ustreznimi ministrstvi in SBCI ter sklenitev s tem povezane naložbene strategije/politike
37	1.7.1 Načrt upravljanja povodja – Nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav	mejniki	Izbira upravičenih čistilnih naprav za odpadno vodo
53	2.1 Razvoj skupnega vladnega podatkovnega središča	mejniki	Podpis pogodbe za gradnjo centra za zbiranje podatkov
84	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	mejniki	Nepovratna sredstva za projekte, dodeljena v okviru programa reform izobraževanja in usposabljanja
88	3.4 Zmanjšanje regulativnih ovir za podjetništvo	mejniki	Objava programa za izvajanje testa MSP in obveščanje vseh vladnih služb
93	3.5 Preprečevanje pranja denarja	mejniki	Objava sektorske ocene tveganja ponudnikov skrbniških ali podjetniških storitev za preprečevanje pranja denarja/boj proti financiranju terorizma
102	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in cenovno dostopnih stanovanj	cilj	Stanovanja, dana na voljo za prodajo prek nove cenovno dostopne sheme nakupa stanovanj na javnih zemljiščih
103	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in cenovno dostopnih stanovanj	cilj	Stanovanja, dobavljena v okviru sheme za najem stroškov
104	3.8 Povečanje ponudbe socialnih in cenovno dostopnih stanovanj	cilj	Stanovanja, dana na voljo za prodajo kupcem, ki uporabljajo shemo kapitalske podpore

2	1.1 Zmanjšanje tveganja za nizkocenovno shemo stanovanjskih posojil za naknadno zavarovanje	mejniki	Podpisana prva pogodba o jamstvu za posojila
38	1.7.1 Načrt upravljanja povodja – Nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav	mejniki	Začetek posodobitve malih čistilnih naprav za odpadne vode
41	1.7.3 Načrt upravljanja povodja – Spremljanje bioloških in fizikalno-kemičnih kazalcev na najmanj 20 lokacijah	mejniki	Objava območij, izbranih za spremljanje
49	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejniki	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2022
56	2.2 Digitalna preobrazba irskega podjetja	mejniki	Vsebina razpisov za predloge
59	2.3.1 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Povezljivost	cilj	Povezava šol s širokopasovnim omrežjem
89	3.4 Zmanjšanje regulativnih ovir za podjetništvo	mejniki	Izvajanje vseh opredeljenih ukrepov za zagotovitev dosledne uporabe testa MSP v vladi
12	1.4 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork	mejniki	Podpis pogodbe za floto na električni / baterijski-električni pogon
		Znesek obroka	395 586 614 EUR

1.2. Drugi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejniki/cilj	Ime
4	1.2.1 Pospešiti razogljichenje podjetniškega sektorja – Sklad za zmanjšanje emisij ogljika	mejniki	Objava razpisa za zbiranje predlogov
17	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Midleton	mejniki	Predložitev presoje vplivov na okolje
57	2.2 Digitalna preobrazba irskega podjetja	mejniki	Vzpostavljena evropska vozlišča za digitalne inovacije
63	2.4 Možnost spletnega odziva za popis	mejniki	Preverjanje izvedljivosti pilotnega projekta za spletno zbiranje podatkov
60	2.3.1 Digitalna infrastruktura in financiranje šol – Povezljivost	cilj	Povezava šol s širokopasovnim omrežjem
15	1.4.1 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent	mejniki	Oddaja javnih naročil gradenj
18	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Midleton	mejniki	Oddano naročilo gradenj
21	1.4.3 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Ponovna signalizacija prog	mejniki	Oddano glavno naročilo za oblikovanje in gradnjo
75	2.7 Odpravljanje digitalnega razkoraka in izboljšanje digitalnih spretnosti	cilj	Povečanje števila diplomantov z visoko stopnjo znanj in spretnosti na področju IKT
82	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	cilj	Udeleženci akcijskega programa za zelena znanja in spretnosti ter znanja in spretnosti za spodbujanje udeležbe

83	3.2 Program odzivanja na znanja in spretnosti pri okrevanju v okviru konvencije SOLAS	cilj	Povečanje deleža žensk, mlajših od 30 let, ki imajo stopnjo izobrazbe na stopnji 5 ali manj, vpisane v pobudo za znanja in spretnosti za konkurenčnost
100	3.7 Pokojnine	mejniki	Zakonodajni ukrepi za poenostavitev in usklajitev sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja
106	3.9 Zdravstvo	cilj	Začetek delovanja zdravstvenih mrež Skupnosti
79	3.1 Program pridobivanja delovnih izkušenj	cilj	Udeleženci, vpisani v program Izkušnje na delovnem mestu (WPEP)
90	3.4 Zmanjšanje regulativnih ovir za podjetništvo	cilj	Vladni oddelki, ki so uporabili test MSP
10	1.3 Program ponovne vgradnje energije v stavbe javnega sektorja	mejniki	Dokončana so dela regionalnih vladnih uradov za naknadno opremljanje
50	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejniki	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2023
94	3.5 Preprečevanje pranja denarja	mejniki	Začetek veljavnosti zakonodaje, s katero se izvaja vsako priporočilo o finančnih sankcijah iz poročila delovne skupine
		Znesek obroka	197 793 307 EUR

1.3. Tretji obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejniki/cilj	Ime
11	1.3 Program ponovne vgradnje energije v stavbe javnega sektorja	mejniki	Naknadno opremljanje hiše Tom Johnson je končano
22	1.4.3 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Ponovna signalizacija prog	mejniki	Sprejetje podrobne zasnove sheme
34	1.6 Okrepljena rehabilitacija šotišč	cilj	Začetek del na dodatnih barjih
40	1.7.2 Načrt upravljanja povodja – Študije izvedljivosti na vsaj 20 čistilnih napravah za odpadne vode	cilj	Študije izvedljivosti in ocene, povezane s podukrepoma 1 in 3, ki ocenjujejo možnosti za nadaljnje nadgradnje
54	2.1 Razvoj skupnega vladnega podatkovnega središča	mejniki	Dokončanje gradnje objekta za podatkovne centre
66	2.5 Uporaba tehnologij 5G za spodbujanje bolj zelene in inovativne Irske	cilj	Nakup 18 računskih vozlišč
70	2.6.1 Nabor projektov e-zdravje – e-lekarništvo	mejniki	Dokončanje gradnje in konfiguracije e-lekarništva
107	3.9 Zdravstvo	cilj	Bolniki, ki sodelujejo v programu za obvladovanje kroničnih bolezni
19	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Middleton	mejniki	Začetek gradnje proge Glounthaune-Middleton
98	3.6 Agresivno davčno načrtovanje	mejniki	Uvedena zakonodaja, ki se uporablja za izhodna plačila za preprečevanje dvojnega neobdavčevanja
51	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejniki	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2024
86	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	cilj	Uslužbenci vseh petih tehnoloških univerz, ki so sodelovali v dejavnostih izpopolnjevanja in razvoja

87	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	cilj	Študenti vseh petih tehnoloških univerz, ki so vpisani v nov ali reformiran učni načrt ali so izkoristili novo ali reformirano usposabljanje ali učne dejavnosti
		Znesek obroka	197 793 307 EUR

1.4. Četrti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
46	1.8 Predlog zakona 2021 o podnebnih ukrepih in razvoju z nizkimi emisijami ogljika (sprememba)	mejniki	Nadaljnja posodobitev akcijskega načrta za podnebne spremembe
64	2.4 Možnost spletnega odziva za popis	mejniki	Vzorec državljanov preizkusi predstavitev oblačenja za spletno zbiranje podatkov
16	1.4.1 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Vzpostavitev dodatne neprekinjene proge z dodatno platformo na postaji Kent	mejniki	Prek interoperabilne platforme dokončane
35	1.6 Okrepljena rehabilitacija šotišč	cilj	Zaključek rehabilitacijskih del za prva barja
67	2.5 Uporaba tehnologij 5G za spodbujanje bolj zelene in inovativne Irske	cilj	Namestitev računskih vozlišč
85	3.3 Sklad za preobrazbo tehnoloških univerz	mejniki	Odobritev projektov poročil
24	1.5.1 Veliki nacionalni izziv – Krog 1	mejniki	Podpis pogodb iz kroga 1 za izbrane zelene projekte
25	1.5.1 Veliki nacionalni izziv – Krog 1	mejniki	Podpis pogodb iz kroga 1 za izbrane digitalne projekte
52	1.9 Davek na ogljikov dioksid	mejniki	Zvišanje stopnje davka na ogljikov dioksid za leto 2025
		Znesek obroka	148 344 980 EUR

1.5. Peti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
39	1.7.1 Načrt upravljanja povodja – Nadgradnja vsaj desetih malih čistilnih naprav	cilj	Nadgrajene male čistilne naprave za odpadne vode
42	1.7.3 Načrt upravljanja povodja – Spremljanje bioloških in fizikalno-kemičnih kazalcev na najmanj 20 lokacijah	mejniki	Končno poročilo
3	1.1 Zmanjšanje tveganja za nizkocenovno shemo stanovanjskih posojil za naknadno zavarovanje	cilj	Portfelj posojil v celoti
13	1.4 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork	mejniki	Izbira pogona brez emisij
27	1.5.2 Veliki nacionalni izziv – Krog 2	mejniki	Podpis pogodb iz kroga 2 za izbrane zelene projekte
28	1.5.2 Veliki nacionalni izziv – Krog 2	mejniki	Podpis pogodb kroga 2 za izbrane zelene digitalne projekte
55	2.1 Razvoj skupnega vladnega podatkovnega središča	cilj	Migracija strežnikov/storitev na novi vladni podatkovni center
68	2.5 Uporaba tehnologij 5G za spodbujanje bolj zelene in inovativne Irske	mejniki	Preskušanje javne zaščite in pomoči pri nesrečah
71	2.6.1 Nabor projektov e-zdravje – e-lekarništvo	cilj	Prva uvedba e-lekarništva

73	2.6.2 Nabor projektov e-zdravje – Integrirani sistem finančnega poslovanja	cilj	Prva uvedba integriranega sistema finančnega poslovanja
20	1.4.2 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Dvojno sledenje sedanje edine linije med krajema Glounthaune in Midleton	cilj	Dokončanje dvojnega sledenja Glounthaune- Midleton
30	1.5.3 Veliki nacionalni izziv – Krog 3	mejni	Podpis pogodb iz kroga 3 za izbrane zelene projekte
58	2.2 Digitalna preobrazba irskega podjetja	cilj	Odobritve financiranja digitalne preobrazbe
65	2.4 Možnost spletnega odziva za popis	mejni	Začetek spletnega zbiranja podatkov popisa
5	1.2.1 Pospešiti razogljičenje podjetniškega sektorja – Sklad za zmanjšanje emisij ogljika	cilj	Zaključeni projekti
6	1.2.1 Pospešiti razogljičenje podjetniškega sektorja – Sklad za zmanjšanje emisij ogljika	cilj	Količina CO ₂ , ki jo zmanjša namestitve tehnologij z nizkimi emisijami ogljika
7	1.2.2 Pospešiti razogljičenje podjetniškega sektorja – Sklad za podnebne ukrepe	mejni	Zaključek kampanje ozaveščanja o skladu
8	1.2.2 Pospešiti razogljičenje podjetniškega sektorja – Sklad za podnebne ukrepe	cilj	Odobritev vlog za finančno podporo
23	1.4.3 Omogočiti prihodnjo elektrifikacijo s ciljno usmerjenimi naložbami v železniški promet v kraju Cork – Ponovna signalizacija prog	cilj	Dokončanje ponovnih signalizacijskih del
26	1.5.1 Veliki nacionalni izziv – Krog 1	mejni	Poročilo o zaključku izbranih projektov v okviru kroga 1
29	1.5.2 Veliki nacionalni izziv – Krog 2	mejni	Poročilo o napredku glede stopnje dokončanja izbranih projektov iz kroga 2
31	1.5.3 Veliki nacionalni izziv – Krog 3	mejni	Poročilo o napredku glede stopnje dokončanja izbranih projektov iz kroga 3
36	1.6 Okrepljena rehabilitacija šotišč	cilj	Zaključek rehabilitacijskih del
		Znesek obroka	49 448 326 EUR

ODDELEK 3: DODATNE UREDITVE

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost za Irsko potekata v skladu z naslednjimi ureditvami iz načrta:

- V okviru Ministrstva za javnofinančne odhodke in reforme se ustanovi izvajalski organ. Odgovoren je za splošno strateško spremljanje in upravljanje načrta ter usklajevanje med irskimi organi. Izvajalski organ poroča ministru za javne izdatke in reforme. Zagotavlja tehnično in sistemsko podporo ter komunikacijo na nacionalni ravni za spodbujanje in obveščanje javnosti o financiranju iz sklada RRF.
- Izvajalski organ je tudi organ, ki pripravlja zahteve za plačilo Komisiji. Vsakemu zahtevku za plačilo se priložita izjava o upravljanju ter povzetek revizij in kontrol, ki jih opravi neodvisni revizijski organ za načrt in v katerih so povzeti obseg izvedenih kontrol, ugotovljene pomanjkljivosti in sprejeti korektivni ukrepi. V ta namen izvajalski organ zbere rezultate revizijskih postopkov, ki jih je izvedel neodvisni revizijski organ, in vse primere resnih nepravilnosti, vključno s primeri goljufije ali suma goljufije, korupcije in navzkrižja interesov, ki se vključijo v povzetek revizij.
- Enota za notranjo revizijo in revizijo EU v okviru Ministrstva za javnofinančne odhodke in reforme je neodvisni revizijski organ za načrt. Neodvisni revizijski organ je odgovoren za izvajanje revizij doseganja mejnikov in ciljnih vrednosti z ustrežno metodologijo vzorčenja. Preden se Komisiji pošlje vsak zahtevek za plačilo, preveri izjavo o upravljanju. Ocena tveganja se izvaja redno in se uporablja kot podlaga za revizijski načrt. Neodvisni revizijski organ deluje strokovno v skladu s standardi notranje revizije iz leta 2012 Ministrstva za javnofinančne odhodke in reforme ter ob upoštevanju etičnega kodeksa in mednarodnih standardov Inštituta notranjih revizorjev, zlasti mednarodnega okvira za poklicno prakso (IPPF). Zagotovi se, da izbrani vzorec vključuje zadostno število ukrepov.
- Za izvajanje določenega ukrepa in poročanje o njem je odgovoren oddelek ali drug organ, ki je za ta ukrep odgovoren, čeprav lahko pri nekaterih vidikih izvajanja ukrepa sodelujejo tudi drugi oddelki ali drugi organi. Načrt vključuje seznam oddelkov in drugih organov, ki so odgovorni za vsak ukrep.
- Odgovorni oddelki in drugi organi morajo uporabljati kodeks o javni porabi, ki vsebuje sklop pravil, postopkov in smernic za zagotavljanje stroškovne učinkovitosti javnih izdatkov v irski javni službi. Odgovorni oddelki in drugi organi so odgovorni za izpolnjevanje vseh regulativnih, nadzornih in nadzornih zahtev, poročanje o svojih mejnikih in ciljih, ustrežno poročanje o stroških, komuniciranje na ravni projekta in vodenje evidenc.
- V odboru za izvedbo, ki se ustanovi, so zastopani vsi pristojni oddelki in organi ter izvajalski organ. Odbor za dobavo se sestane vsaj vsako četrletje. Predseduje mu Ministrstvo za javnofinančne odhodke in reforme, namestnik, ki mu sopredsedujeta urad predsednika vlade in Oddelek za finance, na ravni visokih uradnikov. Stalno nadzoruje izvajanje načrta in obravnava vprašanja, ko se pojavijo. Naloga odbora za izvajanje je spodbujanje izvajanja ukrepov ter zagotavljanje foruma za sodelovanje in usklajevanje v celotnem načrtu. Vprašanja, povezana z izvajanjem načrta in evropskim semestrom, so predmet tesnega sodelovanja med Ministrstvom za javnofinančne odhodke in reforme, uradom predsednika vlade (Taoiseach) in Ministrstvom za finance.

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov

Izvajalski organ v okviru Ministrstva za javnofinančne odhodke in reforme deluje kot enotna kontaktna točka za Komisijo. Deluje kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in ciljih, nadzira izvajanje nadzornih ukrepov, zagotavlja potrditev zanesljivosti podatkov in napredka pri ukrepih ter zagotavlja poročanje in zahteve za plačila.

Izvajalski organ za izvajanje načrta uporablja namenski informacijski sistem RRF, ki je v pripravi in je predmet namenskega mejnika (številka 108). Njegove osnovne funkcije ali sistem za nepredvidljive razmere z zahtevanimi ključnimi funkcijami se vzpostavijo s prvim zahtevkom za plačilo. Sistem arhivov s prvim zahtevkom za plačilo evidentira in shrani ustrezne podatke v zvezi z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost, zlasti o doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti, podatke o končnih prejemnikih, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih. Izvajalski organ lahko Komisiji, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču omogoči dostop do zadevnih osnovnih podatkov.

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Irska po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih mejnikov in ciljev iz oddelka 1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za plačilo finančnega prispevka. Irska zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop do zadevnih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene revizije in nadzora.