



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 31 август 2021 г.
(OR. en)

11046/21
ADD 1

Междуетноститутуционално досие:
2021/0238(NLE)

ECOFIN 773
CADREFIN 389
UEM 235
FIN 636

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Ирландия

Приложено се изпраща на делегациите посоченото по-горе приложение към решението за изпълнение на Съвета, преразгледано и прието от Работната група на финансовите съветници въз основа на Предложение на Комисията (2021) 419.

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. ОПИСАНИЕ НА РЕФОРМИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ

А. КОМПОНЕНТ 1: НАПРЕДЪК В ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД

Този компонент на ирландския план за възстановяване и устойчивост допринася за справяне с предизвикателствата на Ирландия в областта на климата и биологичното разнообразие и има за цел да ускори декарбонизацията на ирландската икономика, тъй като Ирландия изостава от другите държави членки в борбата с декарбонизацията.

Целите на компонента са две:

- да укрепи цялостната рамка за управление, като включи в националното законодателство ключовите цели в областта на климата и свързаните с тях институционални структури и процеси; както и
- да насочи съответното финансиране към проекти за декарбонизация, като например модернизиране и инвестиции в железопътния транспорт, като същевременно се повишава устойчивостта и възстановяването на екосистемите.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с предварителното предоставяне на инвестиции, насочени към нисковъглеродния и енергийния преход, намаляването на емисиите на парникови газове, устойчивия транспорт и водоснабдяването и пречистването на водите (специфични за всяка държава препоръки 3 през 2019 г. и 2020 г.). Той също така допринася за препоръката за насърчаване и стимулиране на научните изследвания и иновациите (специфични за всяка държава препоръки 3 през 2019 г. и 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

А.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: 1.1 Намаляване на риска по схема за кредити за жилищни имоти с ниски разходи

Целта на мярката е да се насърчат частните инвестиции в енергийна ефективност чрез създаване на схема за нисколихвени кредити за преоборудване на жилищни сгради въз основа на гаранция за заем, която да бъде предоставена от държавата на участващите банки за банкиране на дребно и други кредитни институции. Той трябва да постигне средносрочно и задълбочено саниране, както е определено в Препоръката на Комисията относно санирането на сгради (ЕС) 2019/786 на частни жилища и инсталирането на възобновяеми енергийни източници, по-специално термопомпи. Гаранцията по заема позволява на банките и другите кредитни институции да предлагат заеми с намалени лихвени проценти на частни собственици на жилища и некорпоративни наемодатели, които желаят да вземат заеми за финансиране на подобрения на енергийната ефективност на своите домове и имоти за отдаване под наем. Мярката има за цел да привлече кредитен портфейл между 300 000 000 EUR и 500 000 000 EUR.

Инвестицията се състои от авансово плащане за компенсиране на потенциални загуби по време на срока на действие на схемата. Плащането на това първо плащане за загуби също така дава възможност за участието на SBCI и групата на Европейската инвестиционна банка във финансовия инструмент.

Очаква се тази инвестиция да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, първите най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещащите се материали, посочени в категория 17 05 04 в Европейския списък на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително операции по насипване, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с Директивата относно йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Второ, операторите ще ограничат генерирането на отпадъци в процесите, свързани със строителството и разрушаването, в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и като вземат предвид най-добрите налични техники и използват селективно разрушаване, за да се даде възможност за отстраняване и безопасно боравене с опасни вещества и да се улесни повторната употреба и висококачественото рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите, като се използват наличните системи за сортиране на отпадъците от строителство и разрушаване. И накрая, проектирането на сгради и строителните техники следва да подкрепят кръговостта, за да се даде възможност за повторна употреба и рециклиране.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: 1.2 Ускоряване на декарбонизацията на сектора на предприятията

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи декарбонизацията на предприятия, които са чуждестранни и местни, чрез стимулиране на инсталирането на системи за измерване и контрол на енергията и увеличаване на използването на въглеродно неутрално отопление с ниска/средна температура в преработващата промишленост.

Тази инвестиция се състои във финансиране на покани за представяне на проекти чрез два съществуващи фонда. Първо, инвестицията осигурява финансиране за Фонда за намаляване на въглеродните емисии, насочен към предприятията в производствения сектор, с акцент върху технологиите за намаляване на въглеродните емисии на равнище централа, системите за мониторинг и проследяване, които да започнат да отчитат въглеродния отпечатък, и научните изследвания, развойната дейност и иновациите, които ще улеснят намаляването на емисиите (*1.2.1 Ускоряване на декарбонизацията на сектора на предприятията — Фонд за намаляване на въглеродните емисии*). Второ, той подкрепя Фонда за действие за предприятията в областта на климата, насочен към Enterprise Ireland и клиентите на местната служба за предприятията (големи, средни, малки и микропредприятия) (*1.2.2 Ускоряване на декарбонизацията на сектора на предприятията – Фонд за действия в областта на климата*). Този фонд е насочен към определяне на възможности за намаляване на емисиите на CO₂ за предприятията, проекти за продукти с ниски въглеродни емисии и научни изследвания и разработване на нови нисковъглеродни продукти.

Очаква се тази инвестиция да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, ако биоенергийната технология

трябва да бъде подкрепяна за смекчаване на последиците от изменението на климата и за биологично разнообразие, се предоставя уверение, че биомасата отговаря на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, определени в членове 29, 30 и 31 от Директивата за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001 (REDII) и правилата за биогоривата на основата на храни и фуражи, установени в член 26 от посочената директива, както и в свързаните с тях актове за изпълнение и делегирани актове. Що се отнася до предотвратяването и контрола на замърсяването, в жилищните райони трябва да се гарантира спазването на стандартите за качество на въздуха, определени с Директива 2008/50/ЕО, а фондът за намаляване на въглеродните емисии да спазва приложимите заключения за най-добрите налични технологии (НДНТ) съгласно Директивата относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС). Само котли с висока ефективност, отговарящи на изискванията за екопроектиране, са допустими за подпомагане по тази мярка. Критериите за допустимост, съдържащи се в заданието за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности¹; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци и заводите за механично-биологично третиране; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в заданието се изисква да могат да бъдат избрани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 август 2026 г.

Инвестиции: 1.3 Проект за преоборудване в публичния сектор

Целта на тази инвестиция е да се финансира значително модернизиране на обществените офис сгради чрез инвестиране в подобряване на енергийната ефективност и модернизацията, за да се намали значително техният въглероден отпечатък и да се удължи полезният им жизнен цикъл. Инвестицията трябва да допринася за устойчивото и стратегическо управление на обществения сграден фонд, да намалява потреблението на енергия и емисиите на парникови газове и потенциално да служи като пример за включване в други подобни проекти в целия портфейл на държавното управление за настаняване.

Мярката се състои от:

- Модернизиране на най-малко 5 400 m² обществени офисни помещения, разположени в цяла Ирландия. Тези офисни сгради, разположени на регионално равнище, понастоящем са на или близо до края на своя полезен икономически живот и имат нисък енергиен клас на сградите (C3 или по-малко). Очаква се чрез модернизирането да се постигне най-малко 50 % увеличение на енергийната ефективност (енергийна оценка на сградите от поне B).
- Извършване на задълбочена модернизация на Tom Johnson House в Дъблин, съществуващ офис блок от 10 650 m². Проектът е разработен така, че съществуващата бетонна конструкция и външни фасади за тухли да могат да бъдат използвани повторно при адаптирането на външната структура на сградата. Целевият енергиен

¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

клас на сградите след обновяване е A2 с 61 kWh/m² годишно потребление на първична енергия, което представлява 75 % намаление на потреблението на първична енергия.

Очаква се тези инвестиции няма да навредят значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, първите най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещащите се материали, посочени в категория 17 05 04 в Европейския списък на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително операции по насипване, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с Директивата относно йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Второ, операторите ще ограничат генерирането на отпадъци в процесите, свързани със строителството и разрушаването, в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и като вземат предвид най-добрите налични техники и използват селективно разрушаване, за да се даде възможност за отстраняване и безопасно боравене с опасни вещества и да се улесни повторната употреба и висококачественото рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите, като се използват наличните системи за сортиране на отпадъците от строителство и разрушаване.

Изпълнението на тази инвестиция приключва до 31 декември 2023 г.

Инвестиции: 1.4 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт от Корк

Тази инвестиция има за цел да даде възможност за бъдеща електрификация на железниците в метрополната област Корк. Целта на инвестицията е да се разшири политиката за устойчива мобилност в района на Корк, да се намали използването на автомобили и да се увеличи използването на обществения транспорт, като по този начин се допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове.

Инвестицията се състои от следните три подинвестиции:

- Първата подинвестиция включва създаването на допълнителна текуща линия, с допълнителна платформа на гара Кент (*1.4.1 Активиране на бъдещата електрификация чрез целенасочена инвестиция в Cork Commuter Rail — Създаване на допълнителна текуща линия с допълнителна платформа на гара Кент*). Подинвестицията включва изграждането на пешеходен мост, асансьори и стълбища в съответствие със стандартите за достъпност и законодателните изисквания.
- Втората подинвестиция се състои в удвояване на единичен коловоз, работа по инфраструктурата на мостове, сигнализация за участъка на двойната линия, дренаж и модификация на водостока и изграждане на задържащи конструкции между Глонтхаун и Мидълтън (*1.4.2 Активиране на бъдещата електрификация чрез целенасочени инвестиции Cork Commuter Rail — Двойно проследяване на текущата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън*).
- Третата подинвестиция е свързана с повторно сигнализиране на линиите в района на пътуването до Корк (62 км), ограждане, разчистване и настаняване, внедряване на техническото решение за сигнализация (компютърно блокиране), за да се улесни повишената честота на услуги последвалата електрифицирана услуга (*1.4.3 Активиране на бъдещата електрификация чрез целенасочена инвестиция в Cork Commuter Rail — Обновяване на сигнализацията на линиите*).

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 август 2026 г.

Инвестиции: 1.5 Национална програма „Големи предизвикателства“

Целта на инвестицията е да се насърчат проекти за научноизследователска и развойна дейност, обхващащи редица приоритети в секторите на климата, здравеопазването, цифровите технологии и селското стопанство. При инвестицията се използва модел за финансиране, основан на предизвикателствата, разработен от Science Foundation Ireland в подкрепа на проекти за научни изследвания и иновации, който стимулира изследователите да съсредоточат усилията си върху постигането на осезаемо въздействие за обществото. Националните големи предизвикателства се организират в три кръга (*1.5.1 Национално голямо предизвикателство – кръг 1; 1.5.2 Национално голямо предизвикателство – кръг 2; 1.5.3 Национално голямо предизвикателство – кръг 3*). Тя се състои от пет екологични предизвикателства и две предизвикателства в областта на цифровите технологии.

Инвестицията се състои от подбор на проекти след три етапа. Първият етап, който продължава между 12 и 18 месеца, се състои в съставяне на списък с подбрани научноизследователски проекти, които е вероятно да решат съответните приоритети. На втория етап кандидатите получават писмо с предложение. Те разполагат с 24 месеца, за да постигнат прехода на своите проекти към етапа на прототип или приета от правителството политика или регулаторна промяна. Накрая, спечелилите екипи получават финансова подкрепа, за да се даде възможност за намиране на решение за разполагане. Организират се три кръга на подбор.

Очаква се тази инвестиция да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално отговорните показатели и цели за предизвикателствата са технологично неутрални, резултатите от процесите R&I също са технологично неутрални, а кафявата научноизследователска и развойна дейност се изключва от схемата.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 юли 2026 г.

Инвестиции: 1.6 Усъвършенстване на торфищата

Целта на инвестицията е да се предотврати по-нататъшното влошаване на състоянието на торфищата и да се подобри и подобри тяхното състояние. Инвестицията има за цел да промени земеползването от добива на торф към улавянето на въглерод и също така ще допринесе за увеличаване на биологичното разнообразие, ще подкрепи отдиха и екосистемите на тресавищата и ще подобри качеството на водите и управлението на риска от наводнения. Инвестицията допринася за промяна на земеползването от добива на торф до улавянето на въглерод.

Инвестицията се състои в възстановяването на 33 000 хектара торфища, собственост на полудържавно дружество Bord Na Móna. Рехабилитацията на тези торфища включва създаването на влажни зони и мочурища, подобряването на топографията, изкопаването на дренажите, блокиращи режещата повърхност, прилагането на различни техники за ускоряване на растителността и изграждането на помпена система, захранвана със слънчева енергия, за издигане на водата.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 август 2026 г.

Инвестиции 1.7 План за управление на речните басейни — Програма за засилени амбиции

Целта на инвестицията е да се подобри инфраструктурата за отпадъчни води чрез предварително захранване на приоритетни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни

води, за които е установено, че заустванията оказват значителен натиск върху приемните водни обекти.

Инвестицията се състои от: i) надграждане на поне 10 малки пречиствателни станции (*1.7.1 План за управление на речния басейн — Надстройка на поне 10 малки пречиствателни станции*); ii) извършване на проучвания за осъществимост на най-малко 20 пречиствателни станции за отпадъчни води (*1.7.2 План за управление на речните басейни — проучвания за осъществимост на най-малко 20 пречиствателни станции за отпадъчни води*); както и iii) мониторинг на биологични и физико-химични показатели за най-малко 20 обекта и развитие на способността за установяване на необходимите стандарти за пречистване в подкрепа на постигането на целите на Рамковата директива за водите (*1.7.3 План за управление на речните басейни — мониторинг на биологичните и физико-химичните показатели на най-малко 20 обекта*).

Инвестицията трябва да бъде завършена до 30 септември 2025 г.

Реформа: 1.8 Действия в областта на климата и развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение)

Целта на тази реформа е да се определи в първичното законодателство цел за намаляване на емисиите до 2030 г. и целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г., както и да се укрепи рамката за управление за постигането на тези цели.

Реформата се състои в подписването и влизането в сила на проектозакона за действия в областта на климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение), който ще изисква, наред с другото, поставяне на законово основание на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г., приемане на 5-годишни бюджети за въглеродни емисии на секторно и икономическо равнище, определяне на първите два бюджета за въглеродни емисии в съответствие с целта за намаляване с 51 % за 2030 г. и изготвяне на годишни актуализации на плана за действие в областта на климата и осъществяването на годишното докладване в областта на климата.

Реформата приключва не по-късно от 31 декември 2025 г.

Реформа: 1.9 Данък върху въглеродните емисии

Целта на реформата е да спомогне за декарбонизирането на икономиката чрез демотивиране на използването на изкопаеми горива, насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници от промишлеността и обществото и насърчаване на повишаването на енергийната ефективност.

Реформата се състои в прилагането на последователни годишни увеличения на ставката на данъка върху въглеродните емисии със 7,50 EUR годишно между 2021 г. и 2025 г., следвайки курса, който би довел до ставка от 100 EUR за тон емисии на CO₂ през 2030 г.

Реформата приключва не по-късно от 30 юни 2025 г.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
1	1.1 Намаляване на риска от нискоразходна схема за жилищни кредити за преоборудване	Ключов етап	Създаване на финансовия инструмент: Подписване на договорно споразумение между съответните министерства и ИВД и сключване на съответната инвестиционна стратегия/политика	Подписване на споразумението и публикуване на съответната инвестиционна стратегия/политика, за да се гарантира най-малко средно задълбочено преоборудване на най-малко 75 % от отпуснатите заеми	—	—	—	Q1	2022 г.	Съответните министерства сключват споразумение със Стратегическата банкова корпорация на Ирландия и се създава финансовият инструмент, включително свързаната инвестиционна стратегия/политика, като се посочва, че най-малко 75 % от заемите по схемата за гарантиране на заеми се изплащат за финансиране на преоборудване. Споразумението и инвестиционната стратегия/политика са в съответствие с насоките на Комисията от 22 януари 2021 г., свързани с финансовите инструменти, като се гарантира съответствие, наред с другото, с DNSH на равнището на всички инвестиции надолу по веригата, подкрепени от гаранционната схема. Споразумението трябва да гарантира, че тези работи по санирането трябва да постигнат средно обновяване на ниво на дълбочина, както е определено в Препоръката на Комисията за обновяване на сгради (ЕС) 2019/786. Заемите, отпуснати по схемата, не могат да навредят значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническото ръководство на DNSH (2021 / C58 / 01). Поспециално мярката трябва да е в съответствие със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда и ще изисква от икономическите оператори, извършващи строителните работи, да гарантират, че поне 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителството и разрушаването (с изключение на срещаните в природата материали,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										определени в категория 17 05 04 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г., заменящо Решение 94/3/ЕО за създаване на списък с отпадъци съгласно член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за създаване на списък на опасните отпадъци съгласно член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C(2000) 1147) генерирани на строителния обект, ще бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипните дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване.
2	1.1 Намаляване на риска от нискоразходна схема за жилищни кредити за преоборудване	Ключов етап	Подписан е първи договор за гарантиране на заеми	Първата участваща кредитна институция подписва гаранционното споразумение по схемата	—	—	—	Q2	2022 г.	Договорното споразумение за използване на гаранционния механизъм по схемата трябва да е подписано от поне една участваща кредитна институция и гарантите.
3	1.1 Намаляване на риска от нискоразходна схема за жилищни кредити за преоборудване	Цел	Пълен портфейл от отпуснати заеми	—	Процент	0	100	Q4	2025 г.	100 % от общия кредитен портфейл на схемата за гарантиране на заеми се отчита като усвоен от отделните допустими заемополучатели. Неизползваният ход се ангажира със схеми, които преследват сходни цели и спазват изискванията на DNSH, описани по-горе в етап 1.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
4	1.2.1 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор – фонд за намаляване на въглеродните емисии	Ключов етап	Стартиране на покана за представяне на предложения	Покана за представяне на предложения, отправена от Министерството на предприемачеството, търговията и заетостта и агенциите за предприятия	—	—	—	Q3	2022 г.	Предложенията за покани трябва да бъдат стартирани, с техническо задание, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническото ръководство „Не нанасяйте значителна вреда“ (2021 / C58 / 01) чрез използване на списък за изключване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда. Дали котлите, използващи биоенергийна технология, трябва да бъдат подпомагани; i) По отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата и биологичното разнообразие се осигурява гаранция, че биомасата отговаря на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, определени в членове 29—31 и в правилата относно биогоривата на основата на храни и фуражи, установени в член 26 от Директивата за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001 (REDII) и свързаните с тях актове за изпълнение и делегирани актове. ii) За предотвратяване и контрол на замърсяването в жилищна среда трябва да се осигури спазването на стандартите за качество на въздуха, определени от Директива 2008/50 / ЕС, и съоръжението да отговаря на приложимите заключения за НДНТ (Най-добрите налични технологии) съгласно Директивата за индустриалните емисии (Директива 2010 / 75 / ЕС). Само котли с висока ефективност, отговарящи на изискванията за екопроектиране, ще бъдат подпомагани.
5	1.2.1 Ускоряване на декарбонизацията	Цел	Завършени проекти	—	Брой	0	750	Q3	2026 г.	По фонда за намаляване на въглерода трябва да бъдат одобрени най-малко 750 проекта в съответствие с техническото ръководство „Не нанасяйте значителна

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	ята на предприемаческия сектор – фонд за намаляване на въглеродните емисии									вреда“ (2021 / C58 / 01) чрез използване на списък за изключване и изискване за съответствие със съответните ЕС и национално екологично законодателство.
6	1.2.1 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор – фонд за намаляване на въглеродните емисии	Цел	Количество CO ₂ , намалено от инсталирането на нисковъглеродни технологии	—	Брой (в хиляди тонове)	0	250	Q3	2026 г.	Най-малко 250 000 тона прогнозен CO ₂ трябва да бъдат намалени от инсталирането на нисковъглеродни технологии. Това се потвърждава чрез самостоятелно докладвано намаляване на емисиите от предприятията, получаващи финансиране за капиталови инсталации.
7	1.2.2 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор — Фонд за действие в областта на климата	Ключов етап	Приключване на кампания за повишаване на осведомеността относно фонда	Приключване на кампания за повишаване на осведомеността с цел насърчаване на усвояването на Фонда за действия в областта на климата на Enterprise Ireland	—	—	—	Q3	2026 г.	Enterprise Ireland трябва да е завършило ежегодна текуща кампания за повишаване на осведомеността, която да включва национално и местно радио покритие, за да се насърчи усвояването на наличните средства от Фонда за действия в областта на климата.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
8	1.2.2 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор — Фонд за действие в областта на климата	Цел	Одобряване на заявленията за финансова подкрепа	—	Брой	0	500	Q3	2026 г.	Трябва да бъдат одобрени поне 500 заявления за финансова подкрепа и спазването на Техническото ръководство „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021 / C58 / 01) трябва да бъде осигурено чрез използване на списък за изключване и изискване за съответствие със съответните ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
9	1.3 Програма за енергийно преоборудване на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Започване на работите по преоборудването	Главният изпълнител започва работи по преоборудване съгласно проекта и програмата на Службата за благоустройство	—	—	—	Q4	2021 г.	Главният изпълнител трябва да е назначен от Службата за благоустройство и да е започнал дейностите по преоборудване на обекти съгласно проекта и програмата на Службата за благоустройство. Работата не трябва да нанася значителна вреда на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, посочени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с DNSH Техническо ръководство (2021/C58/01). По-специално мярката трябва да е в съответствие със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда и ще изисква от икономическите оператори, извършващи строителните работи, да гарантират, че поне 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителството и разрушаването (с изключение на срещаните в природата материали, определени в категория 17 05 04 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г., заменящо Решение 94/3/ЕО за създаване на списък с отпадъци съгласно член 1, буква а) от Директива

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										75/442/ЕИО относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за създаване на списък на опасните отпадъци съгласно член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C(2000) 1147) генерирани на строителния обект, ще бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипните дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване.
10	1.3 Програма за енергийно преоборудване на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Работите по преоборудване на регионално разположени офис сгради са завършени	Завършване на преоборудването на регионалните правителствени и служби с подобряване на качеството и енергийните характеристики и на сградите	—	—	—	Q2	2023 г.	Трябва да са завършени най-малко 5 400 квадратни метра модернизиращи помещения за служебно ползване, с които се постига най-малко стандарт В от сертификата за енергийно оценяване на сградите BER (50 % подобрение спрямо настоящата енергийна ефективност на сградата).
11	1.3 Програма за енергийно преоборудване на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Приключи работата по преоборудване на Tom Johnson House	Завършване на преоборудването на Tom Johnson House с подобряване на качеството и енергийните характеристики и на сградите	—	—	—	Q4	2023 г.	Трябва да бъде завършено пълното преоборудване на Tom Johnson House на стандарт A2 от сертификата за енергийно оценяване на сградите (75 % подобрение спрямо настоящата енергийна ефективност на сградата).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
12	1.4 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в Cork Commuter Rail	Ключов етап	Подписване на договор за електрически / акумулаторно-електрически автомобилен парк	Възлагане на рамков договор за електрически / акумулаторно-електрически автомобилен парк	—	—	—	Q2	2022 г.	Irish Rail трябва да е подписал десетгодишен рамков договор за подвижен състав с нулеви емисии за ирландската железопътна мрежа.
13	1.4 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в Cork Commuter Rail	Ключов етап	Избор на задвижване с нулеви емисии	Административно решение на националния орган по транспорта	—	—	—	Q4	2025 г.	Като част от плана за електрификация на железопътните услуги по железопътната мрежа на Корк трябва да се вземе решение дали да се постигне нулев брой емисии на ауспуха чрез електрификация на въздушната линия или използване на акумулаторен парк.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
14	1.4.1 Създаване на възможност за бъдещо електрифициране чрез целеви инвестиции в Cork Commuter Rail — Създаване на допълнителна обслужваща линия с допълнителна платформа на гара Кент	Ключов етап	Възлагане на договор за проектиране на станция Кент	Уведомление за възлагане на договор за проектиране на станция Кент чрез движеща платформа	—	—	—	Q4	2021 г.	Трябва да бъде възложен договор за проектиране на перона за преминаване на станцията в Кент.
15	1.4.1 Създаване на възможност за бъдещо електрифициране чрез целенасочена инвестиция в градската железопътна линия в Корк — Създаване на	Ключов етап	Възлагане на договори за строителство	Договорите за строителство се възлагат	—	—	—	Q4	2022 г.	Договорите за строителство трябва да са възложени. 4 900 000 EUR (70% от базовите разходи по проекта, с изключение на рискови непредвидени обстоятелства) трябва да бъдат поети при възлагане на тези договори.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	допълнителна обслужваща линия с допълнителна платформа на гара Кент									
16	1.4.1 Създаване на възможност за бъдещо електрифициране чрез целенасочена инвестиция в градската железопътна линия в Корк — Създаване на допълнителна обслужваща линия с допълнителна платформа на гара Кент	Ключов етап	Завършена еднопосочна платформа	Еднопосочната платформа е завършена	—	—	—	Q4	2024 г.	Платформата трябва да е завършена. Тя ще включва изграждането на пешеходен мост, асансьори и стълбища в съответствие със стандартите за достъпност и законодателните изисквания.
17	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез	Ключов етап	Представяне на оценка на въздействието върху околната среда	Доклад за оценка на въздействието върху околната среда,	—	—	—	Q3	2022 г.	Irish Rail трябва да е представило на органите по планиране доклад за оценка на въздействието върху околната среда относно двойното проследяване на Глонтхаун до Мидълтън, в съответствие с изискванията на Директива 2011/92/ЕС, изменена с Директива 2014/52/ЕС.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	целенасочени инвестиции в железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън			представен на органите по планиране						
18	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън	Ключов етап	Възлагане на договор за строителство	Договорът за строителство е възложен	—	—	—	Q4	2022 г.	Основният договор за строителство трябва да е възложен. 48 400 000 EUR (70% от базовите разходи по проекта, с изключение на рискови непредвидени обстоятелства) трябва да бъдат поети при възлагане на този договор.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
19	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън	Ключов етап	Начало на работите по линията Глонтхаун—Мидълтън	Започване на работи по двойна линия за линията Глонтхаун—Мидълтън	—	—	—	Q1	2024 г.	Работата по двойното проследяване на настоящата единична линия Глонтхаун—Мидълтън трябва да е започнала. Началото на работата е формализирано чрез потвърждение, издадено от националния орган по транспорта.
20	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване	Цел	Приключване на двойното проследяване на Глонтхаун до Мидълтън	—	Брой километри	0	7,5	Q2	2026 г.	Трябва да са положени най-малко 7,5 километра коловоз между Глонтхаун и Мидълтън.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън									
21	1.4.3 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт от Корк — Повторна сигнализация на линиите	Ключов етап	Възлагане на основен договор за проектиране и строителство	Възлага се основният договор за проектиране и строителство, свързан с повторното сигнализиране на линиите	—	—	—	Q4	2022 г.	Основният договор за проектиране и изграждане трябва да бъде възложен. 34 600 000 EUR (70% от базовите разходи по проекта, с изключение на рискови непредвидени обстоятелства) трябва да бъдат поети при възлагане на този договор.
22	1.4.3 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт от Корк — Повторна сигнализация на линиите	Ключов етап	Приемане на подробния проект на схемата	Приемане на проекта и изграждане на окончателна схема, подробен проект от отдела по транспорт	—	—	—	Q4	2023 г.	Окончателната проектна и строителна схема за повторно сигнализиране на линиите трябва да е приета.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
23	1.4.3 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт от Корк — Повторна сигнализация на линиите	Цел	Приключване на дейностите по повторно сигнализиране	—	Брой километри	0	62	Q3	2026 г.	За мрежата Commuter Area Cork трябва да са изпълнени най-малко 62 километра повторно сигнализиране.
24	1.5.1 Национално голямо предизвикателство — кръг 1;	Ключов етап	Подписване на договорите от първия кръг за избрани зелени проекти	Договори, възложени на избрани екипи в рамките на първия кръг на националното голямо предизвикателство, за разработване на съгласувани екологосъобразни решения. Договорите са под формата на писмо с предложение	—	—	—	Q2	2025 г.	Science Foundation Ireland подписва договори с избраните екипи след поканата за представяне на проекти. Science Foundation Ireland гарантира, че процесът на подбор ще подкрепя проекти на стойност 7 700 000 EUR (с изключение на 9,5 % от административните разходи), насочени към нисковъглеродна икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата, в съответствие с област на интервенция 022 от приложение VI към Регламент 2021/241. Избраните проекти не трябва да нанасят значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
25	1.5.1 Национално голямо предизвикателство — кръг 1;	Ключов етап	Подписване на договорите от първия кръг за избрани цифрови проекти	Договори, възложени на избрани екипи в рамките на първия кръг на националното голямо предизвикателство, за разработване на съгласувани цифрови решения. Договорите са под формата на писмо с предложение	—	—	—	Q2	2025 г.	Science Foundation Ireland подписва договори с избраните екипи след поканата за представяне на проекти. Science Foundation Ireland гарантира, че процесът на подбор ще подкрепя проекти на стойност 8 800 000 EUR (с изключение на 9,5 % административни разходи), насочени към инвестиции в свързани с цифровите технологии научноизследователски и иновационни дейности (включително центрове за върхови постижения, индустриални научни изследвания, експериментално развитие, проучвания за осъществимост, придобиване на дълготрайни или нематериални активи за свързани с цифровите технологии научноизследователски и иновационни дейности) в съответствие с областта на интервенция 009bis в приложение VII към Регламент 2021/241 Избраните проекти не трябва да нанасят значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).
26	1.5.1 Национално голямо предизвикателство — кръг 1;	Ключов етап	Доклад за приключване на изпълнението на избраните проекти от първия кръг	Доклад за приключване на напредъка, постигнат от избраните проекти, и представяне на проектите, достигнали етапа на прототипа	—	—	—	Q3	2026 г.	Science Foundation Ireland изготвя доклад за приключване, в който подробно се описват резултатите, постигнати от всички проекти, избрани в рамките на първия кръг.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
27	1.5.2 Национално голямо предизвикателство — кръг 2;	Ключов етап	Подписване на договорите от втория кръг за избрани зелени проекти	Договори, възложени на избрани екипи в рамките на втория кръг на националното голямо предизвикателство, за разработване на съгласувани екологосъобразни решения. Договорите са под формата на писмо с предложение	—	—	—	Q4	2025 г.	Science Foundation Ireland подписва договори с избраните екипи след поканата за представяне на проекти. Science Foundation Ireland гарантира, че процесът на подбор ще подкрепя проекти на стойност 18 500 000 EUR (с изключение на 9,5 % от административните разходи), насочени към нисковъглеродна икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата, в съответствие с област на интервенция 022 от приложение VI към Регламент 2021/241. Избраните проекти не трябва да нанасят значителна вреда на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, посочени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с DNSH Техническо ръководство (2021/C58/01).
28	1.5.2 Национално голямо предизвикателство — кръг 2;	Ключов етап	Подписване на договорите от втория кръг за избрани цифрови проекти	Договори, възложени на избрани екипи в рамките на втория кръг на националното голямо предизвикателство, за разработване на съгласувани цифрови решения. Договорите са	—	—	—	Q4	2025 г.	Science Foundation Ireland подписва договори с избраните екипи след поканата за представяне на проекти. Science Foundation Ireland гарантира, че процесът на подбор ще подкрепя проекти на стойност 10 800 000 EUR (с изключение на 9,5 % административни разходи), насочени към инвестиции в свързани с цифровите технологии научноизследователски и иновационни дейности (включително центрове за върхови постижения, индустриални научни изследвания, експериментално развитие, проучвания за осъществимост, придобиване на дълготрайни или нематериални активи за свързани с цифровите технологии научноизследователски и иновационни дейности) в съответствие с областта на интервенция 009bis в приложение VII към Регламент

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				под формата на писмо с предложение						2021/241 Избраните проекти не трябва да нанасят значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).
29	1.5.2 Национално голямо предизвикателство — кръг 2;	Ключов етап	Доклад за напредъка на нивото на завършеност на избрани проекти от втори кръг	Доклад за напредъка, постигнат от избраните проекти	—	—	—	Q3	2026 г.	Science Foundation Ireland изготвя доклад за напредъка, в който подробно се описва етапа на напредък, постигнат от всички проекти, избрани в рамките на втори кръг.
30	1.5.3 Национално голямо предизвикателство — кръг 3;	Ключов етап	Подписване на договорите от третия кръг за избрани зелени проекти	Договори, възложени на избрани екипи в рамките на третия кръг на националното голямо предизвикателство, за разработване на съгласувани екологосъобразни решения. Договорите са под формата на писмо с предложение	—	—	—	Q2	2026 г.	Science Foundation Ireland подписва договори с избраните екипи след поканата за представяне на проекти. Science Foundation Ireland гарантира, че процесът на подбор ще подкрепя проекти на стойност 19 600 000 EUR (с изключение на 9,5 % от административните разходи), насочени към нисковъглеродна икономика, устойчивост и адаптиране към изменението на климата, в съответствие с област на интервенция 022 от приложение VI към Регламент 2021/241. Избраните проекти не трябва да нанасят значителна вреда на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, посочени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с DNSH Техническо ръководство (2021/C58/01).
31	1.5.3 Национално	Ключов етап	Доклад за напредъка на	Доклад за напредъка,	—	—	—	Q3	2026 г.	Science Foundation Ireland изготвя доклад за напредъка, в който подробно се описва етапа на напредък, постигнат от

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	голямо предизвикателство — кръг 3;		нивото на завършеност на избрани проекти от трети кръг	постигнат от избраните проекти						всички проекти, избрани в рамките на трети кръг.
32	1.6 Подобрена рехабилитация на торфища	Ключов етап	Предварително проучване за рехабилитация на торфищата	Публикуване на предварително проучване, което да се използва за изпълнението на мярката	—	—	—	Q3	2021 г.	Публикувано е предварително проучване на рехабилитацията на торфищата, включително екологичните цели, стандартите за рехабилитация, които се прилагат, списъка на тресавищата, избрани за рехабилитация, и критериите за техния подбор.
33	1.6 Подобрена рехабилитация на торфища	Цел	Започване на работите по първите тресавища	—	Брой	0	19	Q4	2021 г.	Подобренията трябва да са започнали по отношение на рехабилитацията на най-малко 19 тресавища. Началото на подобренията се осигурява чрез инспекции на място и технически оценки, които се предоставят в доклад за напредъка.
34	1.6 Подобрена рехабилитация на торфища	Цел	Започване на работите по допълнителни тресавища	—	Брой	19	61	Q4	2023 г.	Подобренията за рехабилитация на допълнителни тресавища трябва да са започнали поне за още 42 тресавища. Началото на подобренията се осигурява чрез инспекции на място и технически оценки, които трябва да бъдат извършени и формализирани в междинен доклад. Докладът включва конкретни, измерими, приемливи, реалистични, обвързани със срокове (SMART) ключови показатели за ефективност.
35	1.6 Подобрена рехабилитация на торфища	Цел	Приключване на възстановителните работи за първите	—	Брой	0	40	Q4	2024 г.	Подобренията за рехабилитация трябва да са постигнати в значителна степен за най-малко 40 тресавища. Приключването се осигурява чрез инспекции на място и технически оценки, които трябва да бъдат извършени и формализирани в междинен доклад. Докладът включва

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			тресавища							конкретни, измерими, приемливи, реалистични, обвързани със срокове ключови показатели за ефективност.
36	1.6 Подобрена рехабилитация на торфища	Цел	Приключване на рехабилитационни дейности	—	Брой	40	82	Q3	2026 г.	Трябва да бъдат приключени подобренията за възстановяване на 82 тресавища, обхващащи приблизително 33 000 хектара. Приключването се потвърждава от заключителен доклад, потвърждаващ, че целите на схемата и на договора са били изпълнени. Окончателните доклади включват също така резултатите от инспекциите на място и техническите оценки.
37	1.7.1 План за управление на речните басейни — модернизиране на най-малко 10 малки пречиствателни станции за отпадъчни води	Ключов етап	Избор на отговарящи на условията пречиствателни станции за отпадъчни води	Публикуване на списъка с най-малко 10 допустими обекта	—	—	—	Q1	2022 г.	Трябва да е публикуван списък с най-малко десет избрани обекта за модернизиране. Той се основава на оценката, направена от експертна група, и съдържа описание на вида необходима модернизация.
38	1.7.1 План за управление на речните басейни — модернизиране на най-малко 10 малки пречиствателни станции за	Ключов етап	Начало на модернизацията на малките пречиствателни станции за отпадъчни води	Заповед за работа, издадена на изпълнител на строителни работи, в която подробно се описва пълният	—	—	—	Q2	2022 г.	Работите по модернизацията в малките пречиствателни станции за отпадъчни води трябва да са започнали с издаването на заповед за работа на определения изпълнител на строителните работи.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	отпадъчни води			обхват на строителните работи и графикът, в рамките на който този обхват трябва да бъде завършен						
39	1.7.1 План за управление на речните басейни — модернизиран е на най-малко 10 малки пречиствателни станции за отпадъчни води	Цел	Модернизиране на малките пречиствателни станции за отпадъчни води	—	Брой	0	10	Q3	2025 г.	Трябва да са завършени най-малко десет модернизираня на пречиствателни станции за отпадъчни води. Попълването се определя като подкрепено от доклад за приключване.
40	1.7.2 План за управление на речните басейни — предпроектни проучвания за поне 20 пречиствателни станции за	Цел	Проучвания за осъществимост и оценки, свързани с подмерки 1 и 3 за оценка на възможностите за по-нататъшно модернизиране	—	Брой	0	20	Q4	2023 г.	Публикуват се най-малко 20 проучвания за осъществимост и оценки, свързани с подмерки 2 и 3.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	отпадъчни води									
41	1.7.3 План за управление на речните басейни — мониторинг на биологичните и физико-химичните показатели на най-малко 20 обекта	Ключов етап	Публикуване на обектите, избрани за мониторинг	Публикуване на списък с най-малко 20 обекта, избрани за мониторинг на биологични и физико-химични показатели	—	—	—	Q2	2022 г.	Списъкът на обектите за мониторинг и условията на този мониторинг трябва да бъдат определени от Irish Water.
42	1.7.3 План за управление на речните басейни — мониторинг на биологичните и физико-химичните показатели на най-малко 20 обекта	Ключов етап	Окончателен доклад	Окончателен доклад, показващ заключенията от мониторинга	—	—	—	Q3	2025 г.	Резултатът от това наблюдение и събиране на данни е под формата на доклад, в който се обобщават резултатите от този мониторинг, както и развитието на способността за установяване на необходимите стандарти за пречистване в подкрепа на постигането на целите на Рамковата директива за водите.
43	1.8 Действия в областта на климата и развитие с	Ключов етап	Влизане в сила на законопроекта за действия в областта на	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила	—	—	—	Q3	2021 г.	Законодателството влиза в сила. Това ще изисква поставянето на целта за неутралност на климата до 2050 г. на законова основа, приемането на първата бюджетна програма за въглерод в съответствие с целта за намаляване с 51 % за 2030 г., годишната актуализация на плана за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	ниски нива на въглеродни емисии (изменение) Законопроект 2021		климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) от 2021 г.							действие в областта на климата и осъществяването на годишно отчитане на климата до нивото на прилагане на политиките, предвидени в Плана за действие по климата и нивото на постигане на намаляване на емисиите на парникови газове.
44	1.8 Действия в областта на климата и развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) Законопроект 2021	Ключов етап	Приемане на първите три петгодишни бюджета за въглеродни емисии	Приемане и публикуване на първите три петгодишни бюджета за въглеродни емисии	—	—	—	Q4	2021 г.	Първите три петгодишни бюджета за въглеродни емисии трябва да бъдат приети. Бюджетите за въглеродни емисии трябва да бъдат в съответствие с целта за намаляване с 51 % до 2030 г.
45	1.8 Действия в областта на климата и развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) Законопроект 2021	Ключов етап	Първа актуализация на плана за действие в областта на климата	Приемане и публикуване на годишната актуализация на плана за действие в областта на климата	—	—	—	Q3	2022 г.	Трябва да бъде приет ревизиран план за действие в областта на климата, който определя допълнителни политики и мерки, необходими за насочване на Ирландия към посочената цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 51% през 2030 г. спрямо нивата от 2018 г. и за постигане на неутралност на климата до 2050 г. Планът за действие в областта на климата следва да бъде приведен в съответствие с рамката и целите на Закона за действие в областта на климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) от 2021 г. и да бъде в съответствие със задълженията на Ирландия съгласно законодателството на ЕС в областта на климата и енергетиката.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
46	1.8 Действия в областта на климата и развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) Законопроект 2021	Ключов етап	Допълнителна актуализация на плана за действие в областта на климата	Приемане и публикуване на годишната актуализация на плана за действие в областта на климата	—	—	—	Q3	2025 г.	Трябва да бъде приет ревизиран план за действие в областта на климата, който определя допълнителни политики и мерки, необходими за насочване на Ирландия към посочената цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 51% през 2030 г. спрямо нивата от 2018 г. и за постигане на неутралност на климата до 2050 г. Планът за действие в областта на климата трябва да бъде съгласуван като цяло с рамката и целите, предложени в законопроекта за действие за изменението на климата и развитието на ниски въглеродни емисии (изменение) 2021, и да бъде в съответствие със задълженията на Ирландия съгласно законодателството на ЕС в областта на климата и енергетиката.
47	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Крива на данъчното облагане на въглеродните емисии	Разпоредба на законодателния акт, в който се посочва влизането в сила на законодателството относно данъчното облагане на въглеродните емисии	—	—	—	Q4	2020	Законодателството е влязло в сила и въвежда годишните увеличения на ставките. Тя трябва да е определила за първи път дългосрочен сигнал за цената на въглеродните емисии до 2030 г. на законодателна основа. Специфичните ставки за всяко засегнато гориво се определят в законодателството и се публикуват на уебсайта за приходите.
48	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2021 г.	Административни мерки, прилагани в съответствие с изискванията за въвеждане	—	—	—	Q2	2021 г.	Законът за бюджета и бюджета трябва да е влязъл в сила и да предвижда годишно увеличение от 7,50 EUR на тон емисии на CO ₂ през 2021 г. Това увеличение се прилага за всички засегнати горива от датите, посочени в Закона за финансите за 2020 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				на увеличения на ставките, както е предвидено в Закона за финансите за 2020 г.						
49	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2022 г.	Административни мерки, прилагани в съответствие с изискванията за въвеждане на увеличения на ставките, както е предвидено в Закона за финансите за 2020 г.	—	—	—	Q2	2022 г.	Законът за бюджета и бюджета трябва да е влязъл в сила и да предвижда годишно увеличение от 7,50 EUR на тон емисии на CO ₂ през 2022 г. Това увеличение се прилага за всички засегнати горива от датите, посочени в Закона за финансите за 2020 г.
50	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2023 г.	Административни мерки, прилагани в съответствие с изискванията за въвеждане на увеличения на ставките, както е предвидено в Закона за	—	—	—	Q2	2023 г.	Законът за бюджета и бюджета трябва да е влязъл в сила и да предвижда годишно увеличение от 7,50 EUR на тон емисии на CO ₂ през 2023 г. Това увеличение се прилага за всички засегнати горива от датите, посочени в Закона за финансите за 2020 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				финансите за 2020 г.						
51	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2024 г.	Административни мерки, прилагани в съответствие с изискванията за въвеждане на увеличения на ставките, както е предвидено в Закона за финансите за 2020 г.	—	—	—	Q2	2024 г.	Законът за бюджета и бюджета трябва да е влязъл в сила и да предвижда годишно увеличение от 7,50 EUR на тон емисии на CO ₂ през 2024 г. Това увеличение се прилага за всички засегнати горива от датите, посочени в Закона за финансите за 2020 г.
52	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2025 г.	Административни мерки, прилагани в съответствие с изискванията за въвеждане на увеличения на ставките, както е предвидено в Закона за финансите за 2020 г.	—	—	—	Q2	2025 г.	Законът за бюджета и бюджета трябва да е влязъл в сила и да предвижда годишно увеличение от 7,50 EUR на тон емисии на CO ₂ през 2025 г. Това увеличение се прилага за всички засегнати горива от датите, посочени в Закона за финансите за 2020 г.

Б. КОМПОНЕНТ 2: УСКОРЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ РЕФОРМИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Този компонент от ирландския план за възстановяване и устойчивост допринася за справяне с предизвикателствата на цифровата трансформация чрез подкрепа за цифровизацията на публичните услуги и дружествата и подобряване на цифровите умения.

Целта на компонента е да се ускори и разшири цифровата трансформация на държавата чрез подкрепа за цифровизацията на предприятията, преодоляване на риска от цифрово разделение, включително в сектора на образованието, повишаване на цифровите умения и подкрепа за развитието на цифровата инфраструктура и предоставянето на цифрови обществени услуги.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно инвестициите в цифровия преход и цифровата инфраструктура, както и справянето с риска от цифрово разделение, включително в сектора на образованието (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2019 г. и специфични за всяка държава препоръки 2 и 3 през 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: 2.1 Разработване на общ правителствен център за данни

Целта на мярката е да се осигурят висококачествени съоръжения на центровете за данни, които да заменят остарелите понастоящем зали на публичните сървъри на правителството и съоръженията на центровете за данни, които са разположени предимно в централните офиси на градовете, които по своята същност са неефективни от гледна точка на потреблението на електроенергия. Споделеният правителствен център за данни, разработен в Backweston Campus, функционира по по-екологосъобразен начин, включително като използва отпадната топлина на центъра за данни за други сгради. Обработването на данни води до доказано значително намаление на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл.

Инвестицията се състои в изграждането, електрификацията и механичното оборудване на центъра за данни. Четири министерства/служби затварят съществуващите си обекти и мигрират към новия общ правителствен център за данни като част от първоначалната миграция.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: 2.2 Програма за насърчаване на цифровата трансформация на предприятията в Ирландия

Целта на мярката е да се преодолее небалансираната цифровизация сред дружествата, по-специално малките и средните предприятия (МСП), и да се засили цифровизацията на предприятията в Ирландия.

Инвестицията се състои в подкрепа на програми, насочени към цифровизацията на дружествата в Ирландия, като например развитие на онлайн присъствие, цифровизация на продукти и бизнес процеси и използване на цифрови технологии за разработване на нови пазари и бизнес модели. Тази мярка ще подпомага също така ирландските европейски цифрови иновационни центрове като част от многонационалния проект. Центровете

допълнително ще помогнат на дружествата да предприемат цифровата трансформация и да станат по-конкурентоспособни.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности³; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁴ и заводите за механично-биологично третиране⁵; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 30 юни 2026 г.

Инвестиции: 2.3 Програма за предоставяне на цифрова инфраструктура и финансиране на училищата

Целта на мярката е да се гарантира, че учащите се в началните и следначалните училища разполагат с подходящи цифрови умения. Мярката допринася за преодоляване на регионалното и цифровото разделение и различията в Ирландия.

Инвестицията се състои от две подмерки в областта на цифровите технологии в училищата. Първата подмярка (2.3.1 *Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата – свързаност*) осигурява високоскоростна широколентова свързаност за началните училища, а втората (2.3.2 *Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата – ИКТ инфраструктура*) финансира достъпа до инфраструктурата на ИКТ, по-специално чрез подпомагане на училищата да предоставят цифрови устройства и софтуер на ученици в неравностойно положение.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 30 септември 2022 г.

Инвестиции: 2.4 Възможност за онлайн отговор при преброяването на населението

Целта на мярката е да се подобри ефикасността на събирането и анализа на данни чрез цифровизация на преброяването. То намалява тежестта за респондентите на проучването и

² С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

разходите за събиране на данни. Преброяването е единствената операция, която дава цялостна представа за социалните условия и условията на живот на ирландските граждани. Тя предоставя на създателите на политики ценна информация за създаване на висококачествени публични политики.

Инвестицията се състои в разработване на платформа, чрез която домакинствата да попълват своята възвръщаемост от преброяването онлайн. Използваната инфраструктура трябва да има потенциал за повторна употреба за широкомащабно събиране на данни от публичните органи.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 30 юни 2026 г.

Инвестиции: 2.5 Използване на 5G технологии за стимулиране на по-екологосъобразна иновационна Ирландия

Целта на мярката е да се гарантира, че публичните администрации извличат максимална полза от 5G технологиите.

Инвестицията се състои в изграждане на платформа с ниска латентност с високоскоростна опорна линия, използваща периферни изчислителни възли, за да се даде възможност за по-бърз отговор. Впоследствие се разработват, изпитват и внедряват различни обществени услуги, като се използва платформата, по-специално за защита на населението и за оказване на помощ при бедствия, и се тестват преди да се инвестира в МСП и стартиращи предприятия.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: 2.6 Подпомагане на проектите в областта на електронното здравеопазване

Целта на мярката е да се подкрепи цифровизацията на ирландската система на здравеопазване чрез подобряване на оперативната съвместимост между различните цифрови системи.

Инвестицията се състои от две подмерки. Първата подмярка (2.6.1 *Пакет от проекти за електронно здравеопазване — ePharmacy*) подкрепя внедряването на системи за електронна фармация в болниците в Ирландия. Тази инвестиция ще даде възможност на органите да наблюдават по-добре употребата и разходите за лекарствата, както и ще позволи създаването на интегрирана система за предоставяне на грижи, при която данните за рецептите са свързани с електронните досиета на пациентите. Втората подмярка (2.6.2 *Пакет от проекти за електронно здравеопазване – интегрирана система за финансово управление*) подкрепя внедряването на интегрирана система за финансово управление с цел осигуряване на финансова ефективност и ефективност на обществените поръчки в рамките на здравната система. Очаква се системата за интегрирано финансово управление да постигне това, като предостави единен поглед върху всички покупки и цени в болниците в Ирландия, което се очаква да позволи на здравните органи да оптимизират своите практики за възлагане на обществени поръчки.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 декември 2025 г.

Реформа: 2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения

Целта на мярката е да се подкрепи цифровата трансформация на ирландското образование и обучение на всички равнища (училища, висше образование, учене през целия живот), да се интегрират основните цифрови умения във всички области и да се преодолее рискът от цифрово разделение.

Реформата се състои от: i) стратегия в областта на цифровите технологии за училищата за периода 2021—2027 г., която има за цел да реализира потенциала на цифровите технологии в

преподаването, ученето и оценяването; ii) 10-годишна стратегия за грамотност и цифрова грамотност за възрастни, за да се помогне на хората да изградят своята цифрова грамотност; iii) мярка за увеличаване на броя на завършилите висше образование с умения в областта на ИКТ; както и iv) мярка за подпомагане на достъпа до ИКТ устройства, по-специално чрез предоставяне на възможност на допълнителни и висши учебни заведения да предоставят преносими компютри на студенти в неравностойно положение.

Реформата приключва не по-късно от 31 декември 2022 г.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
53	2.1 Разработване на общ правителствен център за данни	Ключов етап	Подписване на договора за изграждане на съоръжението на центъра за данни	Подписване на договора	—	—	—	Q1	2022 г.	Договорът, с който се възлага изграждането на сградата, механичното и електрическото оборудване на центъра за данни, трябва да е подписан.
54	2.1 Разработване на общ правителствен център за данни	Ключов етап	Завършване на изграждането на сградата на центъра за данни	Завършване на строителството	—	—	—	Q4	2023 г.	Всички инсталации, механични и електрически компоненти на съоръжението на центъра за данни трябва да са завършени и успешно изпитани заедно и съоръжението да е въведено в експлоатация и предадено на Службата за обществено строителство.
55	2.1 Разработване на общ правителствен център за данни	Цел	Миграция на сървърите/услугите към новия правителствен център за данни	—	Брой	0	4	Q4	2025 г.	Най-малко 4 сървъра и услуги на организацията трябва да са преминали към новия правителствен център за данни, както следва: — Министерство на земеделието, — Офиси на данъчната администрация, — An Garda Siochana, и — Министерство на социалната закрила. По смисъла на бележка под линия 2 от приложение VI и бележка под линия 7 от приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241 обработването на данни трябва да води до доказани значителни намаления на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл чрез намаляване на ефективността на използването на мощност (ЕИМ) на услугите и проектът трябва да е в съответствие с Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентирувъл график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										центъра за данни.
56	2.2 Цифрова трансформация на ирландското предприятие	Ключов етап	Стартиране на покани за представяне на предложения	Публикуване на покани за представяне на предложения	—	—	—	Q2	2022 г.	Първоначалните покани за представяне на предложения от агенциите за предприятия за всички елементи на програмата (като схемите за ваучери) трябва да бъдат публикувани, като мандатът включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническото ръководство „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021 / C58 / 01) чрез използване на списък за изключване и изискване за съответствие със съответното законодателство на ЕС и националното екологично законодателство.
57	2.2 Цифрова трансформация на ирландското предприятие	Ключов етап	Създаване на европейски цифрови иновационни центрове	Европейските цифрови иновационни центрове се считат за създадени	—	—	—	Q3	2022 г.	Трябва да са създадени най-малко два европейски цифрови иновационни центъра (EDIH) в рамките на програмата „Цифрова Европа“ на Европейската комисия, които да стимулират цифровата трансформация на МСП, обществените услуги и икономиката в по-широк смисъл. Четири ирландски EDIH трябва да бъдат определени, за да отговорят на ограничената покана на Комисията за представяне на предложения за мрежата в целия ЕС.
58	2.2 Цифрова трансформация на ирландското предприятие	Цел	Одобрения за финансиране на цифровата трансформация	—	Брой	0	720	Q2	2026 г.	Най-малко 720 дружества трябва да са получили финансиране чрез изпълнението на програмите за цифровизация.
59	2.3.1	Цел	Свързване на	—	Брой	0	750	Q2	2022 г.	Доставчиците на услуги на дребно трябва да са

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — свързаност		училищата с широколентова мрежа							инсталирали рутери в най-малко 750 начални училища. Тези училища трябва да са свързани към широколентовата мрежа на HEAnet.
60	2.3.1 Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — свързаност	Цел	Свързване на училищата с широколентова мрежа	—	Брой	750	990	Q3	2022 г.	Доставчиците на услуги на дребно трябва да са инсталирали рутери в най-малко 990 начални училища. Тези училища трябва да са свързани към широколентовата мрежа на HEAnet.
61	2.3.2 Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — ИКТ инфраструктура	Ключов етап	Публикуване на циркулярното писмо до училищата за съобщаване на критериите за финансиране	Публикуване на циркулярното писмо до училищата	—	—	—	Q3	2021 г.	Критериите и механизмите за финансиране на програмата трябва да са финализирани и съобщени на училищата чрез публикуването на циркулярно писмо за училищата.
62	2.3.2 Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — ИКТ инфраструктура	Цел	Финансиране за началните и следначалните училища	—	Брой	0	3 415 (в работно време)	Q4	2021 г.	Най-малко 3 415 начални и следначални училища трябва да са получили финансиране за достъп до ИКТ инфраструктура. Училищата получават финансиране въз основа на профила на училището, включително социално-икономически фактори, за да бъдат насочени към учащите, изложени на риск от неравностойно положение в образованието.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
63	2.4 Опция за онлайн отговор за преброяването	Ключов етап	Пилотният проект за събиране на онлайн данни се изпитва за проверка на осъществимостта	Изпитване на пилотния проект на системата за събиране на онлайн данни	—	—	—	Q3	2022 г.	Трябва да е изпълнен и изпълнен пилотен проект за изпитване на концепцията за събиране на онлайн данни. Той включва завършването на разработването и прилагането на пилотна онлайн система за преброяване и провеждането на тестове за проверка на осъществимостта на напредъка към цялостно онлайн преброяване.
64	2.4 Опция за онлайн отговор за преброяването	Ключов етап	Извадка от граждани тестват събирането на данни онлайн за репетиции	Тестване от извадка от граждани	—	—	—	Q3	2024 г.	За да се провери правилното функциониране на системата за събиране на данни онлайн, трябва да е извършена и изпълнена репетиция на обличане. Тя трябва да е потвърдила, че онлайн системата за събиране на данни работи по начин, който е лесен за гражданите и е ефективен при събирането на необходимите данни от преброяването. Тя трябва да е включила участието на извадка от граждани.
65	2.4 Опция за онлайн отговор за преброяването	Ключов етап	Начало на събирането на онлайн данни от преброяването	Системата за събиране на онлайн данни е въведена за използване от гражданите при преброяването	—	—	—	Q2	2026 г.	Трябва да е стартирана системата за събиране на данни в реално време онлайн, за да се улесни събирането на данни от преброяването през 2026 г., което означава, че системата „живо“ ще бъде въведена и изпитана от централната статистическа служба. Този етап ще бъде завършен преди системата да бъде предоставена на гражданите за използване при действителното преброяване.
66	2.5 Използване на 5G технологии за по-екологосъобраз	Цел	Закупуване на 18 изчислителни възела	—	Брой	0	18	Q4	2023 г.	Най-малко 18 изчислителни възела трябва да са били закупени след провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	на иновативна Ирландия									
67	2.5 Използване на 5G технологии за по-екологосъобразна иновативна Ирландия	Цел	Инсталиране на изчислителни възли	—	Брой	0	18	Q4	2024 г.	На платформата трябва да са инсталирани и внедрени най-малко 18 изчислителни възела.
68	2.5 Използване на 5G технологии за по-екологосъобразна иновативна Ирландия	Ключов етап	Изпитване на мерките за гражданска защита и помощ при бедствия	Фаза на изпитване	—	—	—	Q4	2025 г.	Изпитването на услугата за обществена защита и помощ при бедствия и роуминга от нея към мрежа от 5G на търговски превозвачи трябва да е осъществено и изпълнено. Тестовите се подписват от ИТ служители и специалисти от агенциите за обществена защита и помощ при бедствия.
69	2.6.1 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — ePharmacy	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за системите ePharmacy	Възлагане на договори за доставка на цифрова фармацевтична система за болници (ePharmacy)	—	—	—	Q3	2021 г.	Процедурата за възлагане на обществена поръчка за ePharmacy трябва да е приключила с подписани договори за доставка.
70	2.6.1 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — ePharmacy	Ключов етап	Завършване на сградата и конфигурация на ePharmacy	Завършване на сградата и конфигурация	—	—	—	Q4	2023 г.	Изграждането и конфигурацията на основната техническа ИТ функционалност за цифрово болнично решение за електронна фармация трябва да са завършени.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентирувчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
71	2.6.1 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — ePharmacy	Цел	Първо въвеждане на ePharmacy	—	Брой	0	36	Q4	2025 г.	Най-малко 36 болници трябва да са оборудвани с ePharmacy.
72	2.6.2 Набор от проекти в областта на електронното здравеопазване – интегрирана система за финансово управление	Ключов етап	Завършване на сградата и конфигурация на системата за интегрирано финансово управление	Завършване на сградата и конфигурация на системата за интегрирано финансово управление	—	—	—	Q4	2021 г.	Проектирането, изграждането и конфигурацията на интегрираната система за финансово управление трябва да са завършени при подготовката за изпитване на системата.
73	2.6.2 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване – интегрирана система за финансово управление	Цел	Първо внедряване на интегрираната система за финансово управление	—	Брой	0	24	Q4	2025 г.	Най-малко 24 места в болници и общности трябва да са оборудвани със система за интегрирано финансово управление.
74	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и	Ключов етап	Публикуване на стратегията в областта на цифровите	Публикуване на новата стратегия в областта на	—	—	—	Q4	2021 г.	Цифровата стратегия за училищата трябва да бъде публикувана. В него се очертава политиката на Министерството на образованието за включване на използването на цифровите технологии в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	повишаване на цифровите умения		технологии за училищата	цифровите технологии за училищата						преподаването, ученето и оценката в ирландската училищна система, включително целите и приоритетите на политиката, както и действията, които трябва да бъдат предприети за постигане на изискваните резултати в съответствие с целите.
75	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения	Цел	Увеличаване на броя на завършилите висше образование с умения в областта на ИКТ	—	Брой	7 450 (в работно време)	12 450 (в работно време)	Q4	2022 г.	Най-малко 5 000 допълнителни учащи (съответстващи на увеличение с 65 %) завършват през 2022 г. с умения на високо равнище в областта на ИКТ. Тези умения включват умения в областта на изчислителните технологии, електротехниката и електрониката и се определят като NFQ ниво 6 или по-високо.
76	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения	Ключов етап	Публикуване на 10-годишна стратегия за уменията на възрастните	Публикуване на 10-годишната стратегия за грамотност на възрастни, цифрова грамотност и цифрова грамотност	—	—	—	Q3	2021 г.	Трябва да бъде приета и публикувана 10-годишна стратегия за грамотност, грамотност и цифрова грамотност за възрастни. В нея се определят цели за придобиване на основна цифрова грамотност.
77	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения	Цел	Ученици в неравностойно положение, оборудвани с ИКТ устройства	—	Брой	0	20 000 (в работно време)	Q4	2021 г.	Трябва да са осигурени най-малко 20 000 лаптопа на студенти в неравностойно положение в по-нататъшно и висше образование. Спецификациите за лаптоп трябва да са изготвени съвместно с експерти по теми от висши учебни заведения или институции за допълнително образование, като устройствата трябва да са подходящи в контекста на предоставянето на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										висше и допълнително образование.

В. КОМПОНЕНТ 3: СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

Този компонент на ирландския план за възстановяване и устойчивост допринася за справяне със следните предизвикателства: i) необходимостта от насърчаване на стратегии за активизиране; ii) необходимостта от преодоляване на недостига на умения и от подготвяне на работната сила за екологичния и цифровия преход; iii) необходимостта от намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството; iv) необходимостта от укрепване на рамката за борба с изпирането на пари; v) необходимостта да се обърне внимание на характеристиките на данъчната система, които улесняват агресивното данъчно планиране; vi) необходимостта от цялостно прилагане на плановете за пенсионна реформа; vii) необходимостта да се преодолее недостигът в предлагането на социални жилища и да се подобри достъпността на жилищата; както и viii) необходимостта от подобряване на достъпността, устойчивостта и разходната ефективност на системата на здравеопазване.

Целите на компонента са: i) задържане на безработните лица в близост до пазара на труда; ii) предоставяне на ирландската работна сила на необходимите умения, ориентирани към бъдещето, които са необходими за стимулиране на иновациите и производителността в сектора на малките и средните предприятия (МСП) и умения в подкрепа на действията в областта на климата; както и iii) допринасяне за укрепването на цялостната рамка на социалната и икономическата политика, за да се спомогне за създаването на среда, която спомага за максимално увеличаване на инвестициите в подкрепа за активизиране и повишаване на квалификацията.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани със заетостта, чрез активна подкрепа на интеграцията и повишаване на квалификацията (специфични за държавата препоръка 2 от 2019 г. и 2020 г.), регулаторни пречки пред предприемачеството (специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г.), борба с изпирането на пари (специфична за държавата препоръка 4 от 2020 г.), агресивно данъчно планиране (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г. и препоръка 4 от 2020 г.), пенсии (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г.), социално и финансово достъпно жилищно настаняване (специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г. и препоръка 2 от 2020 г.) и здравеопазване (специфична за държавата препоръка 1 от 2019 г. и 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: 3.1 Програма за опит за намиране на работа

Целта на мярката е да се подпомогне достъпът до пазара на труда за търсещите работа, които са били безработни в продължение на шест месеца или повече.

Инвестицията се състои в предлагане на стаж в приемаща организация за търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от шест месеца. Настаняването е за шест месеца, за 30 часа седмично. Приемашите организации се ангажират да предоставят или улесняват достъпа до обучение с продължителност най-малко 60 часа за всеки участник. Частта от надбавката, равна на минималната работна заплата, която се изплаща за настаняването, надвишаваща стандартната ставка на правото на търсещия работа, или

равностойното обезщетение, както е посочено в критериите за допустимост, се финансира от тази инвестиция.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 30 юни 2023 г.

Инвестиции: 3.2 Програма за реагиране на Solas в областта на уменията за възстановяване

Целта на мярката е да се подпомогне преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, за да се вземат предвид предизвикателствата на съвременната ирландска икономика и пазар на труда.

Инвестицията се състои в разработване на набор от допълнителни образователни и обучителни програми като част от програмата „Умения за конкурентоспособност“ и официалното създаване на програма „SOLAS действия за развитие на „зелени“ умения“. Програмите и модулите за обучение се управляват от всички 16 съвета за образование и обучение. Те се съсредоточават по-специално върху умения, които са от значение за двойния преход и са насочени към сектори с възможности за заетост, като програмиране на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), екологосъобразно строителство и смекчаване на последиците от изменението на климата.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално спазването на техническите насоки на DNSH (2021/C58/01) се гарантира чрез въвеждане на принцип на изключване в изискванията за предоставяне от страна на съветите за образование и обучение.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 декември 2022 г.

Инвестиции: 3.3 Фонд за преобразуване на технологични университети

Целта на мярката е да се изгради капацитет в областта на образованието и обучението в технологичните университети.

Инвестицията се състои в разширяване на Фонда за трансформация на техническите университети (TUTF) за финансиране на редица проекти по специална „Програма за реформи в образованието и обучението по линия на TUTF“. Тези проекти се подбират след покана за представяне на предложения, насочена към петте нови и нововъзникващи технологични университета. Те включват проекти, свързани с i) уменията и развитието на персонала, ii) реформата на учебните програми и преподаването и ученето, iii) уменията за регионално развитие и за МСП, предприятията и социалното участие, iv) цифровата и подпомагащата инфраструктура и v) споделените на национално равнище технологични услуги на университетите. Предложенията са предмет на специфични критерии за равенство между половете и равни възможности за всички.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶; ii) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните

⁶ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

референтни стойности⁷; iii) дейности, свързани с депата за отпадъци, инсталациите за изгаряне на отпадъци⁸ и заводите за механично-биологично третиране⁹; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В допълнение към това в заданието се изисква да могат да бъдат избирани само дейности, които отговарят на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Инвестицията трябва да бъде завършена до 31 декември 2024 г.

Реформа: 3.4 Намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството

Целта на мярката е да се премахнат ненужните регулаторни пречки пред МСП, когато става въпрос за установяване и разрастване на тяхната стопанска дейност.

Реформата се състои в разработването, изпълнението и проверката на прилагането на теста за МСП. Тестът за МСП съдържа четири стъпки, чрез които създателите на политики да обмислят: i) консултации със заинтересованите страни от МСП, ii) идентифициране на засегнатите предприятия, iii) измерване на въздействието върху МСП и iv) оценка на алтернативни механизми и мерки за смекчаване на последиците. Освен това реформата се състои в публикуването на доклад за проекта относно разработването на единен портал за МСП, който да предоставя помощ и подкрепа на МСП.

Реформата приключва не по-късно от 31 март 2023 г.

Реформа: 3.5. Борба с изпирането на пари

Целта на мярката е да се укрепи ирландската уредба за борба с изпирането на пари.

Реформата се състои в публикуването на секторна оценка на риска, свързан с борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, на доставчиците на доверителни или дружествени услуги. Персоналът на Отдела за борба с изпирането на пари (AMLCU) в Министерството на правосъдието ще бъде подсилен, по-специално с оглед на провеждането на по-голям брой инспекции на доставчиците на доверителни или дружествени услуги. При инспекциите се вземат предвид правните задължения на доставчиците на доверителни или дружествени услуги, включително: обхват на разрешението; оценка на стопанския риск; оценка на риска на клиента; правила и процедури; обучение и инструктаж на персонала; комплексна проверка на клиента и действителна собственост на клиентите; докладване на съмнителни сделки. Освен това Бюрото за борба с изпирането на пари създава работна група, която представя на правителството доклад за преглед на осъществимостта на изменението на първичното законодателство с цел разширяване на набора от регулаторни инструменти, така че да включва режим на административни финансови санкции, включително препоръки за

⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Целеви показатели, определени за безплатно предоставяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи заводи за механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

такова разширяване на набора от регулаторни инструменти, когато това се счита за осъществимо. Влиза в сила ново законодателство, целящо привеждане в действие на препоръките от доклада на работната група.

Реформата приключва не по-късно от 30 юни 2023 г.

Реформа: 3.6 Агресивно данъчно планиране

Целта на мярката е да се приложат превантивни мерки за ограничаване на възможностите за агресивно данъчно планиране и по-специално двойно необлагане чрез изходящи плащания.

Реформата се състои от: Изменение на законодателството относно капиталовите облекчения за нематериални активи, завършване на реформата на корпоративното данъчно облагане и влизането в сила на подобрени правила за контролираните чуждестранни дружества. По отношение на изходящите плащания реформата включва също ii) публикуването на икономически анализ от независим външен изпълнител относно въздействието на неотдавнашните реформи, засягащи платежните потоци; iii) обществена консултация относно възможността за въвеждане на мерки относно изходящите плащания; както и iv) влизането в сила на законодателство за предотвратяване на двойното данъчно необлагане, приложимо към изходящите плащания към юрисдикции, включени в списъка на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие, юрисдикциите без данъчно облагане и юрисдикциите с нулево данъчно облагане. Тези законодателни мерки включват данъци, удържани при източника, или неприспадане на изходящите плащания. В случай на дивиденди мерките включват данъци, удържани при източника, тъй като дивидентите не могат да бъдат приспаднати.

Реформата приключва не по-късно от 31 март 2024 г.

Реформа: 3.7 Пенсии

Целта на мярката е да се опрости и хармонизира допълнителното пенсионно осигуряване.

Реформата се състои от законодателни мерки, които подкрепят хармонизирането на данъчното третиране на вноските на работодателите и спомагат за опростяване на процеса на усвояване. Първата мярка се състои в премахване на правило, което забранява прехвърлянето от професионалните схеми по втори стълб към лични пенсионни сметки от третия стълб (PRSA), когато лицето има повече от 15 години трудов стаж. Втората мярка включва премахване на таксата за доходи в натура върху вноските на работодателя към пенсията на наетото лице. Трета мярка е потенциалното премахване на „одобрения минимален пенсионен фонд“.

Реформата приключва не по-късно от 31 декември 2022 г.

Реформа: 3.8 Увеличаване на предоставянето на социални жилища на достъпни цени

Целта на тази подмярка е да се повиши качеството на услугите за социални грижи.

Реформата се състои в започване на дейността на Агенцията за развитие на земята (LDA) като търговска държавна агенция, както е предвидено в Закона за LDA. Той се състои също така в влизането в сила на Закона за жилищата на достъпни цени. Жилищните единици се предоставят по различните схеми, установени с реформата.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално, най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено срещащите се материали, посочени в категория 17 05 04 в Европейския списък на отпадъците, установен с

Решение 2000/532/ЕО), генерирани на строителния обект, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително операции по насипване, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с Директивата относно йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване.

Реформата приключва не по-късно от 31 март 2022 г.

Реформа: 3.9 Здравеопазване

Целта на мярката е да се постигне напредък в изпълнението на програмата за реформа на Sláintecare, за да се допринесе за постигането на универсална едностепенна система на здравеопазване, при която всеки има равен достъп до услуги въз основа на потребностите, независимо от платежоспособността.

Реформата се състои в изпълнението на договора за консултант на Sláintecare. Договорът за консултант на Sláintecare е „само публичен“ трудов договор за консултанти, без да се предвижда никаква частна практика, на място или извън обекта, и въвежда увеличение на заплатата спрямо съществуващите нови нива на заплащане. Реформата се състои и в привеждането в действие на 96 общностни здравни мрежи за структурирано планиране и предоставяне на първични здравни услуги. И накрая, тя се състои и в гарантиране на участието на все по-голям брой пациенти в програма за контрол на хроничните заболявания.

Реформата приключва не по-късно от 31 декември 2023 г.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
78	3.1 Програма за стаж на работното място	Ключов етап	Завършване на ИТ инструментите.	Завършване на ИТ инструментите, необходими за изпълнението на Програмата за опит в областта на работните места (WPER)	—	—	—	Q2	2021 г.	Платежният инструмент (ISTS/BOM1 2 & 4 схемата), инструментът за информация на участниците (BOMi4 ACM WPER) и качественият инструмент за докладване трябва да започнат да функционират.
79	3.1 Програма за стаж на работното място	Цел	Участници, записани в програмата за стаж на работното място (WPER)	—	Брой	0	10 000 (в работно време)	Q1	2023 г.	Трябва да са записани най-малко 10 000 участници в WPER. Те трябва да са завършили или са в процес на завършване на поне шестмесечен професионален опит, както и най-малко 20 часа акредитирано обучение или признато по сектори обучение и общо най-малко 60 часа обучение.
80	3.2 Програма SOLAS за отговор на умения за възстановяване	Ключов етап	Публикуване на всички възможности за придобиване на умения в рамките на програмата „Умения за конкурентоспособност“	Пълен набор от възможности за предоставяне на умения, публикувани и достъпни за учащите се, за да резервират своето място чрез националния уебсайт за резервации на курсове	—	—	—	Q3	2021 г.	Всички възможности за предоставяне на умения „Умения за конкурентоспособност“ трябва да са публикувани и предоставени на разположение за записване на учащи. Те включват възможности в областта на i) цифровите умения, ii) професионалните (трансверсални) умения и iii) специфичните секторни умения. Спазването на техническите насоки на DNSH (2021/C58/01) трябва да бъде гарантирано чрез въвеждане на принцип на изключване в изискванията за предоставяне от страна на съветите за образование и обучение. Списъкът с изключения съдържа най-малко следните елементи: — дейности, свързани с обезвреждането на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										отпадъци в депа или инсталации за изгаряне на отпадъци, които могат да навредят на околната среда, — дейности, свързани с изкопаеми горива (въпреки това се отбелязва, че дейностите по осигуряване на умения могат да бъдат насочени към преквалификацията на работниците на базата на торф, за да им се даде възможност да участват в различни видове дейности, които не са обхванати от този списък на изключване), — дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини дългосрочна вреда на околната среда.
81	3.2 Програма SOLAS за отговор на умения за възстановяване	Ключов етап	Публикуване на всички възможности за предоставяне на екологосъобразни умения и модули	Модулите и възможностите за предоставяне на „зелени“ умения се публикуват и са на разположение за записване на националния уебсайт за резервации на курсове за по-нататъшно образование и обучение	—	—	—	Q4	2021 г.	Всички модули за „зелени“ умения и възможностите за предоставяне на такива умения трябва да са публикувани и предоставени за резервиране, изброени в i) разширението Retrofit & Near Zero Emission Building (NZEB) и ii) новоразработените модули за „зелени“ умения. Те обхващат специфични умения поне в области, свързани с изграждането на сгради с почти нулево потребление на енергия и реновирането, както и набор от „зелени“ умения за повишаване на квалификацията и преквалификацията. По-специално, възможностите, изброени в i) Retrofit & Near Zero Emission Building (NZEB) включват обучение по специфични умения, което може също така да даде възможност за прилагане на стандарти, по-високи от тези на сградите с почти нулево потребление на енергия. Трябва да е въведена система за докладване. Спазването на техническите насоки на DNSH

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										(2021/C58/01) трябва да бъде гарантирано чрез въвеждане на принцип на изключване в изискванията за предоставяне от страна на съветите за образование и обучение. Списъкът с изключения съдържа най-малко следните елементи: — дейности, свързани с обезвреждането на отпадъци в депа или инсталации за изгаряне на отпадъци, които могат да навредят на околната среда, — дейности, свързани с изкопаеми горива (въпреки това се отбелязва, че дейностите по осигуряване на умения могат да бъдат насочени към преквалификацията на работниците на базата на торф, за да им се даде възможност да участват в различни видове дейности, които не са обхванати от този списък на изключване), както и — дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини дългосрочна вреда на околната среда.
82	3.2 Програма SOLAS за отговор на умения за възстановяване	Цел	Участници в програмата за действие за екологосъобразни умения и умения за конкурентно участие	—	Брой	30 351 (в работно време)	111 601 (в работно време)	Q4	2022 г.	Най-малко 81 250 допълнителни участници трябва да са се записали в сравнение с броя на участниците, записали се преди края на 2020 г., в поне една от възможностите за предоставяне на умения и модули съгласно Програмата за действие за „зелени“ умения на SOLAS и инициативата „Умения за конкурентоспособност“. Спазването на техническите насоки на DNSH (2021/C58/01) трябва да бъде гарантирано в съответствие с изискванията, определени в етапните цели 80 и 81.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентирувачен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
83	3.2 Програма SOLAS за отговор на умения за възстановяване	Цел	Увеличаване на дела на жените на възраст под 30 години със завършена образователна степен 5 или по-ниска, записани в инициативата „Умения за конкурентоспособност“	—	Процент	14	20	Q4	2022 г.	Най-малко 20 % от участниците, записани в поне една от възможностите за предоставяне на умения и модули по инициативата „Умения за конкурентоспособност“, трябва да са жени на възраст под 30 години, с образователна степен 5 или по-ниска в националната квалификационна рамка в сравнение с 14 % от участниците, записани преди края на 2020 г. Събират се и данни за гражданството.
84	3.3 Фонд за трансформиране на технологични университети	Ключов етап	Безвъзмездни средства за проекти, отпуснати по програмата „Реформа на образованието и обучението“	Споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се подписват от одобрените кандидати	—	—	—	Q1	2022 г.	Всички споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по програмата за реформи в образованието и обучението трябва да бъдат подписани от успешни кандидати в съответствие с техническото ръководство „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използване на списък за изключване и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда. Всяко споразумение за отпускане на безвъзмездни средства включва финансовата сума, отпусната на успешния кандидат (технически университет (TU) или консорциум за развитие на TU), както и подробности за проекта и графика. Всяко предложение ясно показва как равенството между половете и равните възможности са били взети под внимание при съставянето на заявлението, конкретните действия, които трябва да бъдат предприети, предоставянето на разбити по пол и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиловъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										равенство данни за бенефициерите на мерките и как тези действия ще бъдат приведени в съответствие с институционалните планове за действие относно равенството между половете. Във всяко споразумение за отпускане на безвъзмездни средства се посочва, че органът за висше образование поставя поетапните плащания в зависимост от постигането на резултати и критерии за одобрените проекти. Проектите попадат в една от следните категории: — умения и развитие на персонала, — реформа на учебните програми и преподаването и ученето, — умения за регионално развитие и за МСП, предприятията и социалното участие, — цифрова и подпомагащата инфраструктура, — споделени на национално равнище цифрови услуги на технологичните университети.
85	3.3 Фонд за трансформиране на технологични университети	Ключов етап	Одобряване на докладите по проекта	Докладите по проектите се подписват от органа за висше образование	—	—	—	Q4	2024 г.	Всички окончателни доклади по проекта по Програмата за реформа на образованието и обучението се одобряват от органа за висше образование. В окончателните доклади по проекта се измерва напредъкът по постигането на очакваните резултати и спазването на основните критерии за одобрените проекти, включително спазването на критериите за DNSH, равенството между половете и равните възможности.
86	3.3 Фонд за трансформиране на	Цел	Членове на персонала на петте технологични	—	Брой	0	4 000 (в работно време)	Q2	2024 г.	Най-малко 4 000 служители от петте технологични университета трябва да са участвали в дейности за повишаване на квалификацията и развитие, финансирани по

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	технологични университети		университета, участвали в дейности за повишаване на квалификацията и развитие							проектите на програмата за реформа на образованието и обучението, посочени в етапна цел 84.
87	3.3 Фонд за трансформиране на технологични университети	Цел	Студенти от петте технологични университета, включени в нова или реформирана учебна програма, или студенти, които са се възползвали от нови или реформирани дейности за обучение или учене	—	Брой	0	9 600 (в работно време)	Q2	2024 г.	Най-малко 9 600 студенти от петте технологични университета трябва да бъдат записани в нова или реформирана учебна програма или да са участвали в нови или реформирани дейности за обучение или учене, финансирани по проектите на програмата за реформа на образованието и обучението, посочени в етапна цел 84.
88	3.4 Намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството	Ключов етап	Публикуване на програма за прилагане на теста за МСП и комуникация до всички правителствени отдели	Публикуване на програма за действия и комуникация относно прилагането на теста за МСП, издадена на всички правителствени	—	—	—	Q1	2022 г.	Публикува се програма от действия за прилагане на теста за МСП с цел премахване на ненужните регулаторни пречки за МСП. Програмата определя ясен график и цели за теста за МСП. Съобщение относно прилагането на теста за МСП трябва да бъде публикувано и до всички държавни ведомства, които трябва да са поискали тестът за МСП да се прилага изцяло във всички съответни законодателни актове.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				отдели						
89	3.4 Намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството	Ключов етап	Изпълнение на всички набелязани действия, за да се гарантира последователното прилагане на теста за МСП в цялото правителство	Изпълнение на всички набелязани действия, за да се гарантира последователното прилагане на теста за МСП в цялото правителство, включително създаването на мрежа и рамка за докладване	—	—	—	Q2	2022 г.	Всички действия, набелязани в програмата от действия, определени в етап 88, трябва да са изпълнени в съответствие с графика, определен в тази програма. Създава се мрежа, която включва номиниран член от всеки правителствен отдел, освен ако определен отдел не е представил подходяща обосновка за това, че не е номиниран член. Трябва да е създадена рамка за докладване, която да дава възможност за мониторинг на прилагането на теста за МСП в цялото правителство.
90	3.4 Намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството	Цел	Правителствени ведомства, които са приложили теста за МСП	—	Брой	0	5	Q1	2023 г.	Поне пет допълнителни министерства трябва да са приложили теста за МСП поне веднъж през 2022 г. в сравнение с нито един държавен отдел, който да е приложил теста за МСП поне веднъж през 2020 г. Това се доказва от данните относно прилагането на теста за МСП, публикувани на специален централизиран уебсайт.
91	3.5 Борба с изпирането на пари	Цел	Проверки на доставчиците на доверителни или дружествени услуги, извършени от звеното за спазване на изискванията във връзка с	—	Брой	0	120	Q4	2021 г.	Най-малко 120 инспекции на доставчиците на доверителни или дружествени услуги (на място или дистанционно) трябва да са били извършени от регулаторни следователи от AMLCU. През 2021 г. AMLCU трябва да е назначило поне двама допълнителни служители, включително поне един със специализирани умения в областта на криминалистиката, който да подпомага надзора и управлението на доставчиците на доверителни или дружествени услуги. При инспекциите трябва да се вземат

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентиловъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			борбата с изпирането на пари (AMLCU)							предвид правните задължения на доставчиците на доверителни или дружествени услуги, включително: обхват на разрешението; оценка на стопанския риск; оценка на риска на клиента; правила и процедури; обучение и инструктаж на персонала; комплексна проверка на клиента и действителна собственост на клиентите; докладване на съмнителни сделки. След инспекция TCSP трябва да е получил оценка за висок риск, среден риск, среден риск или нисък риск и това да информира нивото на бъдещите инспекции.
92	3.5 Борба с изпирането на пари	Ключов етап	Преглед на набора от инструменти за правоприлагане в областта на нормативната уредба съгласно Закона за наказателното правосъдие (изпиране на пари и финансиране на тероризма) от 2010 г.	Преглед на набора от инструменти за прилагане на нормативната уредба съгласно Закона за наказателното правосъдие (изпиране на пари и финансиране на тероризма) от 2010 г., включително препоръки за разширяване на инструментариума, така че да включва режим на	—	—	—	Q4	2021 г.	Докладът за преглед на възможността за изменение на първичното законодателство с цел разширяване на регулаторния набор от инструменти, за да се включи режим на административни финансови санкции, включително препоръки за такова разширяване на набора от регулаторни инструменти, когато се счита за осъществимо, трябва да бъде представен от работната група на правителството.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				административни и финансови санкции						
93	3.5 Борба с изпирането на пари	Ключов етап	Публикуване на секторна оценка на риска срещу изпирането на пари / финансирането на тероризма за доставчиците на доверителни или фирмени услуги (TCSP)	Публикуване на секторна оценка на риска срещу изпирането на пари / финансирането на тероризма за доставчиците на доверителни или фирмени услуги (TCSP)	—	—	—	Q1	2022 г.	Трябва да бъде публикувана секторна оценка на риска на доставчиците на удостоверителни или дружествени услуги от Ръководния комитет за борба с изпирането на пари (AMLSC) за борба с изпирането на пари. Анализът в оценката на риска се основава на получените отговори на подробен въпросник, издаден на всички съответни надзорни органи на TCSP. Методиката, прилагана при тази оценка, е методиката, препоръчана от Европейската комисия, както се прилага в наднационалната оценка на риска на Европейската комисия.
94	3.5 Борба с изпирането на пари	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за привеждане в действие на препоръките за финансови санкции от доклада на работната група	Разпоредба в законодателството, посочваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	Q2	2023 г.	Законодателството влиза в сила. Тя трябва да е привела в действие всяка препоръка от доклада на работната група, посочен в етап 92, за разширяване на набора от регулаторни инструменти, така че да включва режим на административни финансови санкции.
95	3.6 Агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Изменение на капиталовите квоти за нематериални активи	Разпоредба в законодателството, посочваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	Q3	2020	Законодателството влиза в сила. Трябва да бъдат изменени капиталовите квоти за нематериални активи, за да се гарантира, че всички активи, придобити от октомври 2020 г. нататък, са изцяло в обхвата на правилата за таксата за балансиране в съответствие с най-добрите международни практики.
96	3.6	Ключов	Реформа на	Разпоредба в	—	—	—	Q1	2021	Законодателството влиза в сила. Трябва да бъдат

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Агресивното данъчно планиране	етап	корпоративното данъчно пребиваване и подобрени правила за контролираните чуждестранни дружества (КЧД), които се прилагат по отношение на списъка на юрисдикциите, неосказващи съдействие	законодателството, посочваща влизането в сила на законодателството						изменени правилата на Ирландия за данъчно облагане с корпоративен данък, за да се попречи на ирландските учредени дружества да бъдат лица без гражданство за данъчни цели и да се закрийт структури (като така наречените „двойни ирландски“), които са били предназначени да се възползват от пропуските в американските правила за борба с избягването на данъци. Законодателството също така предвижда по-строги правила за контролираните чуждестранни дружества, които да се прилагат по отношение на списъка на юрисдикциите, неосказващи съдействие и надхвърлящи минималните изисквания за ATAD в част 35Б от Закона за консолидация на данъците от 1997 г. по отношение на контролираните чуждестранни дружества („КЧД“). Раздел 835YA не прилага раздел 835T (Освобождаване на ефективната данъчна ставка), раздел 835U (освобождаване на ниския марж на печалбата) и раздел 835V (освобождаване на ниската счетоводна печалба), така че местно за Ирландия дружество, което е установено в юрисдикция, която е включена в списъка по Кодекса за поведение на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели, през даден отчетен период на КЧД, може да не се ползва от горепосочените освобождавания.
97	3.6 Агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Икономически анализ на изходящите платежни потоци и	Публикуване на икономически анализ на изходящите платежни	—	—	—	Q4	2021 г.	Икономическият анализ от независим външен изпълнител се публикува. Той трябва да разгледа платежните потоци (включително лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и дивиденди към/от държави – членки на ЕС, и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентирувълчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			неотдавнашните реформи и обществени консултации относно мерките, приложими към изходящите плащания	потоци и последните реформи и публикуване на резюме на обществената консултация относно мерките, приложими към изходящите плащания						юрисдикции извън ЕС, включително офшорни финансови центрове), както и практическото въздействие на прилагането на неотдавнашните реформи на кодекса за корпоративно данъчно облагане на Ирландия, както и ключови реформи в други юрисдикции, по-специално Съединените щати, върху тези потоци. Провеждат се и обществени консултации относно възможността за въвеждане на мерки, приложими към изходящите плащания, които се публикуват на уебсайта на Министерството на финансите. Консултацията е открита за принос от страна на заинтересованите страни за период от най-малко шест седмици. Мерките, разгледани в рамките на обществената консултация, трябва да включват прилагането на данъци, удържани при източника, и въвеждането на неприспадане на изходящите плащания.
98	3,6 Агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Въвеждане на законодателство , приложимо към изходящите плащания, за да се предотврати двойното необлагане	Разпоредба в законодателството, посочваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	Q1	2024 г.	Законодателството влиза в сила. То се прилага за изходящите плащания (лихви, роялти и дивиденди), за да се предотврати двойното данъчно необлагане, като се прилага и извън държавите, изброени в списъка на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели, включително всички юрисдикции без данъчно облагане и юрисдикции с нулеви данъци. Мерките включват данъци, удържани при източника, или неприспадане на изходящите плащания. В случай на дивиденди мерките включват данъци, удържани при източника, тъй като дивидентите не могат да бъдат приспаднати.
99	3.7	Ключов	Доклад относно	Публикуване на	—	—	—	Q4	2020	Трябва да бъде публикуван доклад на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Пенсии	етап	допълнителното пенсионно осигуряване	доклад на Междуведомствената група за реформа на пенсиите и данъчно облагане с цел подпомагане на опростяването и хармонизирането на допълнителното пенсионно осигуряване						Междуведомствената група за реформа на пенсиите и данъчно облагане. Той трябва да е представила редица препоръки за това как да се постигне напредък по отношение на целта за опростяване и хармонизиране на допълнителното пенсионно осигуряване.
100	3.7 Пенсии	Ключов етап	Законодателни мерки за опростяване и хармонизиране на допълнителното пенсионно осигуряване	Разпоредба в законодателството, посочваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	Q4	2022 г.	Законодателството влиза в сила. То е опростило и хармонизирало редица правила за допълнително данъчно облагане на пенсиите, следвайки редица конкретни препоръки в доклада, посочен в етапната цел 99. Това ще подпомогне хармонизирането на пенсионните продукти и професионалните пенсионни схеми, включително данъчното третиране на вноските на работодателя в пенсиите на служителите, и също така ще допринесе за опростяване на процеса на усвояване.
101	3.8 Увеличаване на предлагането на социални жилища и жилища на достъпни цени	Ключов етап	Пускане в действие на LDA като търговска държавна агенция	Пускане в действие на LDA като търговска държавна агенция	—	—	—	Q4	2021 г.	Законът за Агенцията за териториално развитие трябва да е влязъл в сила и Агенцията за развитие на земята (LDA) трябва да е създадена като дружество с определена дейност съгласно Закона за дружествата. Целите на LDA включват увеличаване на предлагането на жилища в държавата, и по-специално на социални жилища на достъпни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										цени. Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01). По-специално LDA гарантира спазването на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда и ще изисква от икономическите оператори, извършващи строителните работи, да гарантират, че поне 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителството и разрушаването (с изключение на срещаните в природата материали, определени в категория 17 05 04 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г., заменящо Решение 94/3/ЕО за създаване на списък с отпадъци съгласно член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за създаване на списък на опасните отпадъци съгласно член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер C(2000) 1147) генерирани на строителния обект, ще бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипните дейности, при които се използват отпадъци за заместване на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										на отпадъците от строителство и разрушаване.
102	3.8 Увеличаване на предлагането на социални жилища и жилища на достъпни цени	Цел	Домове, предоставени за продажба чрез новата схема за закупуване на жилища на обществени места	—	Брой	0	100	Q1	2022 г.	Най-малко 100 жилища трябва да са били предоставени за продажба чрез схемата за покупки на достъпни цени за жилища на обществени земи. Допустимостта трябва да е била оценена въз основа на способността на купувача за първи път и неспособността да си позволят жилищата на открити пазарни цени и да е подредена по приоритет, наред с другото, чрез времето им да живеят в района на местната власт и размера на жилищата в сравнение с размера на семейството. Жилищата се считат за достъпни за продажба след завършване на строителството и приемане на заявления от отговарящи на условията кандидати. Трябва да е гарантирано спазването на съответното законодателство на ЕС и на националното законодателство в областта на околната среда, както и на изискванията на DNSH, посочени в етап 101.
103	3.8 Увеличаване на предлагането на социални жилища и жилища на достъпни цени	Цел	Домове, доставени по схемата за наем на разходи	—	Брой	0	450	Q1	2022 г.	Най-малко 450 жилища трябва да са завършени и наемани за лица със средни доходи в градски центрове, с намаление от най-малко 25 % по отношение на пазарната стойност, определена от професионален оценител на недвижими имоти. Допустимостта се определя от министъра с наредба по отношение на статистическите данни за доходите. Схемата се прилага за домовете в Дъблин, Корк, Голуей, Лимерик, Уотърфорд и района на Дъблин в по-голяма степен. Трябва да е гарантирано спазването на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										съответното законодателство на ЕС и на националното законодателство в областта на околната среда, както и на изискванията на DNSH, посочени в етап 101.
104	3.8 Увеличаване на предлагането на социални жилища и жилища на достъпни цени	Цел	Жилища, предоставени за продажба на купувачи, които се възползват от схемата за подпомагане на собствения капитал	—	Брой	0	100	Q1	2022 г.	Най-малко 100 жилища трябва да са били предоставени за продажба на купувачи, които се възползват от схемата за подпомагане на собствения капитал. В зависимост от измерима и финансово достъпна нужда купувачите се възползват от капиталова подкрепа в размер до 30 % от стойността на отворения пазар. Трябва да е гарантирано спазването на съответното законодателство на ЕС и на националното законодателство в областта на околната среда, както и на изискванията на DNSH, посочени в етап 101.
105	3.9 Здравеопазване	Ключов етап	Влизане в експлоатация на консултантския договор на Sláintecare	Влизане в експлоатация на консултантския договор на Sláintecare	—	—	—	Q3	2021 г.	Консултантският договор на Sláintecare трябва да е влязъл в действие. Той включва увеличение на заплатите спрямо съществуващите нови нива на заплатите и нови договорни споразумения за консултантите. Договорът е „само публичен“ трудов договор, без да се предвижда никаква частна практика, на място или извън него. Новият договор трябва да е приложен за всички договори, сключени най-късно след 30 септември 2021 г. На всички съществуващи консултанти трябва да бъде предложена възможност за постоянно преминаване към консултантския договор на Sláintecare, но трябва да могат да запазят възможността да останат по съществуващия договор.
106	3.9	Цел	Влизат в	—	Брой	0	96	Q4	2022 г.	Общо 96 Общностни здравни мрежи (CHN)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Здравеопазване		експлоатация Общностни здравни мрежи							трябва да са влезли в експлоатация. Всяка CHN се състои от екипи за първична медицинска помощ, включващи обща практика при планирането и предоставянето на първични здравни услуги по структуриран начин.
107	3,9 Здравеопазване	Цел	Пациенти, участващи в програмата за контрол на хроничните заболявания	—	Брой	120 000 (в работно време)	430 000 (в работно време)	Q4	2023 г.	Най-малко 430 000 пациенти с хронично заболяване или с висок риск от хронично заболяване трябва да са регистрирани като участници в един от компонентите (опортюнистично установяване на случаи; годишна превантивна програма за пациенти с висок риск от сърдечносъдови заболявания или диабет; структурирана програма за лечение на лицата, диагностицирани с хронични заболявания, включени в програмата) на Програмата за контрол на хроничните заболявания, когато програмата достигне пълно изпълнение през 2023 г., в сравнение с 120 000 пациенти, отговарящи на условията за регистрация в програмата до 31 декември 2020 г. На пациентите в Програмата за управление на хронични заболявания се предоставят два планирани прегледа за период от 12 месеца, които включват обучение на пациентите, превантивни грижи, преглед на лекарства, физически преглед, планирани изследвания и индивидуален план за грижи. Всеки преглед се състои от консултация с медицинската сестра, която упражнява професията, последвана от консултация с общопрактикуващия лекар.

Г. ОДИТ И КОНТРОЛ

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Преди подаването на първото искане за плащане трябва да функционира система от регистри за записване, съхраняване и предоставяне на разположение на всички съответни данни, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост — постигането на междинните и крайните цели, данните за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици. Преди първото искане за плащане Ирландия представя специален одитен доклад, в който се потвърждава ефективността на функционалните възможности на системата от регистри. Одиторският доклад се изготвя за анализ на всички установени слабости и коригиращи действия, които са предприети или планирани.

Освен това, преди да отправи първото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, Ирландия гарантира, че административният капацитет на изпълнителния орган, както и административният капацитет на одитния орган, са гарантирани посредством анализ на работното натоварване.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Качествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
108	Мониторинг и изпълнение на плана	Ключов етап	Система на хранилище за одит и контрол информация за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост	Одитен доклад, потвърждаващ функционалните възможности на системата на хранилището	—	—	—	Q4	2021 г.	Преди първото искане за плащане трябва да бъде въведена и действаща система от регистри за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Системата включва най-малко следните функционални възможности: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на етапните цели и целевите стойности; б) събира, съхранява и осигурява достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i)–iii) от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.
109	Мониторинг и изпълнение на плана	Ключов етап	Административен капацитет на изпълнителния орган и на одитния орган	Доклад, потвърждаващ заделянето на ресурси за изпълнителния орган и одитния орган	—	—	—	Q4	2021 г.	Административният капацитет на изпълнителния орган, както и административният капацитет на одитния орган се гарантират чрез първото искане за плащане посредством анализ на работното натоварване.

2. ПРОГНОЗНИ ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Ирландия възлизат на 989 938 300 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДКРЕПА

1. Финансиране

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование
95	3.6 Агресивно данъчно планиране	Ключов етап	Изменение на капиталовите квоти за нематериални активи
47	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Крива на данъчното облагане на въглеродните емисии
99	3.7 Пенсии	Ключов етап	Доклад относно допълнителното пенсионно осигуряване
96	3.6 Агресивно данъчно планиране	Ключов етап	Реформа на корпоративното данъчно пребиваване и подобрени правила за контролираните чуждестранни дружества (КЧД), които се прилагат по отношение на списъка на юрисдикциите, неосказващи съдействие
48	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2021 г.
78	3.1 Програма за опит за намиране на работа	Ключов етап	Завършване на ИТ инструментите
32	1.6 Усъвършенстване на торфищата	Ключов етап	Предварително проучване за рехабилитация на торфищата
43	1.8 Законопроект за действия в областта на климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) от 2021 г.	Ключов етап	Влизане в сила на законопроекта за действия в областта на климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) от 2021 г.
45	1.8 Законопроект за действия в областта на климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) от 2021 г.	Ключов етап	Първа актуализация на плана за действие в областта на климата
69	2.6.1 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — ePharmacy	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за системите ePharmacy
76	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения	Ключов етап	Публикуване на 10-годишна стратегия за уменията на възрастните
80	3.2 Програма за реагиране на Solas в областта на уменията за възстановяване	Ключов етап	Публикуване на всички възможности за придобиване на умения в рамките на програмата „Умения за конкурентоспособност“
105	3.9 Здравеопазване	Ключов етап	Влизане в експлоатация на консултантския договор на Sláintecare
61	2.3.2 Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — ИКТ инфраструктура	Ключов етап	Публикуване на циркулярното писмо до училищата за съобщаване на критериите за финансиране

9	1.3 Програма за енергийно преоборудване на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Започване на работите по преоборудването
14	1.4.1 Създаване на възможност за бъдещо електрифициране чрез целеви инвестиции в Cork Commuter Rail — Създаване на допълнителна обслужваща линия с допълнителна платформа на гара Кент	Ключов етап	Възлагане на договор за проектиране на станция Кент
33	1.6 Усъвършенстване на торфищата	Цел	Започване на работите по първите тресавища
44	1.8 Законопроект за действия в областта на климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) от 2021 г.	Ключов етап	Приемане на първите три петгодишни бюджетни програми за въглеродни емисии
62	2.3.2 Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — ИКТ инфраструктура	Цел	Финансиране за началните и следначалните училища
72	2.6.2 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — интегрирана система за финансово управление	Ключов етап	Завършване на сградата и конфигурация на системата за интегрирано финансово управление
74	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения	Ключов етап	Публикуване на стратегията в областта на цифровите технологии за училищата
77	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения	Цел	Ученици в неравностойно положение, оборудвани с ИКТ устройства
81	3.2 Програма за реагиране на Solas в областта на уменията за възстановяване	Ключов етап	Публикуване на всички възможности за предоставяне на екологосъобразни умения и модули
91	3.5 Борба с изпирането на пари	Цел	Проверки на доставчиците на доверителни или дружествени услуги, извършени от звеното за спазване на изискванията във връзка с борбата с изпирането на пари (AMLCU)
92	3.5 Борба с изпирането на пари	Ключов етап	Преглед на набора от инструменти за правоприлагане в областта на нормативната уредба съгласно Закона за наказателното правосъдие (изпиране на пари и финансиране на тероризма) от 2010 г.
97	3.6 Агресивно данъчно планиране	Ключов етап	Икономически анализ на изходящите платежни потоци и неотдавнашните реформи и обществени консултации относно мерките, приложими към изходящите плащания
101	3.8 Увеличаване на предоставянето на социални жилища на достъпни цени	Ключов етап	Пускане в действие на LDA като търговска държавна агенция
108	Мониторинг и изпълнение на плана	Ключов етап	Система на хранилище за одит и контрол информация за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост
109	Мониторинг и изпълнение на плана	Ключов етап	Административен капацитет на изпълнителния орган и на одитния орган
1	1.1 Намаляване на риска по схема за кредити за жилищни имоти с ниски разходи	Ключов етап	Създаване на финансовия инструмент: Подписване на договорно споразумение между съответните министерства и ИВД и сключване на съответната инвестиционна стратегия/политика
37	1.7.1 План за управление на речните басейни — модернизиране на най-малко 10 малки пречиствателни станции за	Ключов етап	Избор на отговарящи на условията пречиствателни станции за отпадъчни води

	отпадъчни води		
53	2.1 Разработване на общ правителствен център за данни	Ключов етап	Подписване на договора за изграждане на съоръжението на центъра за данни
84	3.3 Фонд за преобразуване на технологични университети	Ключов етап	Безвъзмездни средства за проекти, отпуснати по програмата „Реформа на образованието и обучението“
88	3.4 Намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството	Ключов етап	Публикуване на програма за прилагане на теста за МСП и комуникация до всички правителствени отдели
93	3.5 Борба с изпирането на пари	Ключов етап	Публикуване на секторна оценка на риска срещу изпирането на пари / финансирането на тероризма за доставчиците на доверителни или фирмени услуги (TCSP)
102	3.8 Увеличаване на предоставянето на социални жилища на достъпни цени	Цел	Домове, предоставени за продажба чрез новата схема за закупуване на жилища на обществени места
103	3.8 Увеличаване на предоставянето на социални жилища на достъпни цени	Цел	Домове, доставени по схемата за наем на разходи
104	3.8 Увеличаване на предоставянето на социални жилища на достъпни цени	Цел	Жилища, предоставени за продажба на купувачи, които се възползват от схемата за подпомагане на собствения капитал
2	1.1 Намаляване на риска по схема за кредити за жилищни имоти с ниски разходи	Ключов етап	Подписан е първи договор за гарантиране на заеми
38	1.7.1 План за управление на речните басейни — модернизиране на най-малко 10 малки пречиствателни станции за отпадъчни води	Ключов етап	Начало на модернизацията на малките пречиствателни станции за отпадъчни води
41	1.7.3 План за управление на речните басейни — мониторинг на биологичните и физико-химичните показатели на най-малко 20 обекта	Ключов етап	Публикуване на обектите, избрани за мониторинг
49	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2022 г.
56	2.2 Цифрова трансформация на ирландското предприятие	Ключов етап	Стартиране на покани за представяне на предложения
59	2.3.1 Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — свързаност	Цел	Свързване на училищата с широколентова мрежа
89	3.4 Намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството	Ключов етап	Изпълнение на всички набелязани действия, за да се гарантира последователното прилагане на теста за МСП в цялото правителство
12	1.4 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в Cork Commuter Rail	Ключов етап	Подписване на договор за електрически / акумулаторно-електрически автомобилен парк
		Размер на вноската	395 586 614 EUR

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Междинна/Крайна цел	Наименование
4	1.2.1 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор — фонд за намаляване на въглеродните емисии	Ключов етап	Стартиране на покана за представяне на предложения
17	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в	Ключов етап	Представяне на оценка на въздействието върху околната среда

	железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън		
57	2.2 Цифрова трансформация на ирландското предприятие	Ключов етап	Създаване на европейски цифрови иновационни центрове
63	2.4 Опция за онлайн отговор за преброяването	Ключов етап	Пилотният проект за събиране на онлайн данни се изпитва за проверка на осъществимостта
60	2.3.1 Цифрова инфраструктура и финансиране за училищата — свързаност	Цел	Свързване на училищата с широколентова мрежа
15	1.4.1 Създаване на възможност за бъдещо електрифициране чрез целенасочена инвестиция в градската железопътна линия в Корк — Създаване на допълнителна обслужваща линия с допълнителна платформа на гара Кент	Ключов етап	Възлагане на договори за строителство
18	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън	Ключов етап	Възлагане на договор за строителство
21	1.4.3 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт от Корк — Повторна сигнализация на линиите	Ключов етап	Възлагане на основен договор за проектиране и строителство
75	2.7 Преодоляване на цифровото разделение и повишаване на цифровите умения	Цел	Увеличаване на броя на завършилите висше образование с умения в областта на ИКТ
82	3.2 Програма за реагиране на Solas в областта на уменията за възстановяване	Цел	Участници в програмата за действие за екологосъобразни умения и умения за конкурентно участие
83	3.2 Програма за реагиране на Solas в областта на уменията за възстановяване	Цел	Увеличаване на дела на жените на възраст под 30 години със завършена образователна степен 5 или по-ниска, записани в инициативата „Умения за конкурентоспособност“
100	3.7 Пенсии	Ключов етап	Законодателни мерки за опростяване и хармонизиране на допълнителното пенсионно осигуряване
106	3.9 Здравеопазване	Цел	Влизат в експлоатация Общностни здравни мрежи
79	3.1 Програма за опит за намиране на работа	Цел	Участници, записани в програмата за стаж на работното място (WPER)
90	3.4 Намаляване на регулаторните пречки пред предприемачеството	Цел	Правителствени ведомства, които са приложили теста за МСП
10	1.3 Програма за енергийно преоборудване на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Работите по преоборудване на регионалните правителствени служби са завършени
50	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2023 г.

94	3.5 Борба с изпирането на пари	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за привеждане в действие на препоръките за финансови санкции от доклада на работната група
		Размер на вноската	197 793 307 EUR

1.3. Трета вноса (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Междинна/Крайна цел	Наименование
11	1.3 Програма за енергийно преоборудване на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Приключи работата по преоборудване на Tom Johnson House
22	1.4.3 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт от Корк — Повторна сигнализация на линиите	Ключов етап	Приемане на подробния проект на схемата
34	1.6 Усъвършенстване на торфищата	Цел	Започване на работите по допълнителни тресавища
40	1.7.2 План за управление на речните басейни — предпроектни проучвания за поне 20 пречиствателни станции за отпадъчни води	Цел	Проучвания за осъществимост и оценки, свързани с подмерки 1 и 3 за оценка на възможностите за по-нататъшно модернизиране
54	2.1 Разработване на общ правителствен център за данни	Ключов етап	Завършване на изграждането на сградата на центъра за данни
66	2.5 Използване на 5G технологии за стимулиране на по-екологосъобразна иновационна Ирландия	Цел	Закупуване на 18 изчислителни възела
70	2.6.1 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — ePharmacy	Ключов етап	Завършване на сградата и конфигурация на ePharmacy
107	3.9 Здравеопазване	Цел	Пациенти, участващи в програмата за контрол на хроничните заболявания
19	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън	Ключов етап	Начало на работите по линията Глонтхаун—Мидълтън
98	3.6 Агресивно данъчно планиране	Ключов етап	Въвеждане на законодателство, приложимо към изходящите плащания, за да се предотврати двойното необлагане
51	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2024 г.
86	3.3 Фонд за преобразуване на технологични университети	Цел	Членове на персонала на петте технологични университета, участвали в дейности за повишаване на квалификацията и развитие
87	3.3 Фонд за преобразуване на технологични университети	Цел	Студенти от петте технологични университета, включени в нова или реформирана учебна програма, или студенти, които са се възползвали от нови или реформирани дейности за обучение или учене

		Размер на вноската	197 793 307 EUR
--	--	--------------------	-----------------

1.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование
46	1.8 Законопроект за действия в областта на климата и за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (изменение) от 2021 г.	Ключов етап	Допълнителна актуализация на плана за действие в областта на климата
64	2.4 Опция за онлайн отговор за преброяването	Ключов етап	Извадка от граждани тестват събирането на данни онлайн за репетиции
16	1.4.1 Създаване на възможност за бъдещо електрифициране чрез целенасочена инвестиция в градската железопътна линия в Корк — Създаване на допълнителна обслужваща линия с допълнителна платформа на гара Кент	Ключов етап	Завършена еднопосочна платформа
35	1.6 Усъвършенстване на торфищата	Цел	Приключване на възстановителните работи за първите тресавища
67	2.5 Използване на 5G технологии за стимулиране на по-екологосъобразна иновационна Ирландия	Цел	Инсталиране на изчислителни възли
85	3.3 Фонд за преобразуване на технологични университети	Ключов етап	Одобряване на докладите по проекта
24	1.5.1 Национално голямо предизвикателство – кръг 1	Ключов етап	Подписване на договорите от първия кръг за избрани зелени проекти
25	1.5.1 Национално голямо предизвикателство – кръг 1	Ключов етап	Подписване на договорите от първия кръг за избрани цифрови проекти
52	1.9 Данък върху въглеродните емисии	Ключов етап	Увеличение на ставката на данъка върху въглеродните емисии за 2025 г.
		Размер на вноската	148 344 980 EUR

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование
39	1.7.1 План за управление на речните басейни — модернизиране на най-малко 10 малки пречиствателни станции за отпадъчни води	Цел	Модернизиране на малките пречиствателни станции за отпадъчни води
42	1.7.3 План за управление на речните басейни — мониторинг на биологичните и физико-химичните показатели на най-малко 20 обекта	Ключов етап	Окончателен доклад
3	1.1 Намаляване на риска по схема за кредити за жилищни имоти с ниски разходи	Цел	Пълен портфейл от отпуснати заеми
13	1.4 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в Cork Commuter Rail	Ключов етап	Избор на задвижване с нулеви емисии
27	1.5.2 Национално голямо предизвикателство – кръг 2	Ключов етап	Подписване на договорите от втория кръг за избрани зелени проекти
28	1.5.2 Национално голямо предизвикателство – кръг 2	Ключов етап	Подписване на договорите от втория кръг за избрани зелени цифрови проекти
55	2.1 Разработване на общ правителствен център за данни	Цел	Миграция на сървърите/услугите към новия правителствен център за данни
68	2.5 Използване на 5G технологии за	Ключов етап	Изпитване на мерките за гражданска

	стимулиране на по-екологосъобразна иновационна Ирландия		защита и помощ при бедствия
71	2.6.1 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — ePharmacy	Цел	Първо въвеждане на ePharmacy
73	2.6.2 Пакет от проекти в областта на електронното здравеопазване — интегрирана система за финансово управление	Цел	Първо внедряване на интегрираната система за финансово управление
20	1.4.2 Създаване на възможност за бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт Корк — Двойно проследяване на настоящата единична линия между Глонтхаун и Мидълтън	Цел	Приключване на двойното проследяване на Глонтхаун до Мидълтън
30	1.5.3 Национално голямо предизвикателство – кръг 3	Ключов етап	Подписване на договорите от третия кръг за избрани зелени проекти
58	2.2 Цифрова трансформация на ирландското предприятие	Цел	Одобрения за финансиране на цифровата трансформация
65	2.4 Опция за онлайн отговор за преброяването	Ключов етап	Начало на събирането на онлайн данни от преброяването
5	1.2.1 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор — фонд за намаляване на въглеродните емисии	Цел	Завършени проекти
6	1.2.1 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор — фонд за намаляване на въглеродните емисии	Цел	Количество CO ₂ , намалено от инсталирането на нисковъглеродни технологии
7	1.2.2 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор — Фонд за действие в областта на климата	Ключов етап	Приключване на кампания за повишаване на осведомеността относно фонда
8	1.2.2 Ускоряване на декарбонизацията на предприемаческия сектор — Фонд за действие в областта на климата	Цел	Одобряване на заявленията за финансова подкрепа
23	1.4.3 Осигуряване на бъдеща електрификация чрез целенасочени инвестиции в железопътния транспорт от Корк — Повторна сигнализация на линиите	Цел	Приключване на дейностите по повторно сигнализиране
26	1.5.1 Национално голямо предизвикателство – кръг 1	Ключов етап	Доклад за приключване на изпълнението на избраните проекти от първия кръг
29	1.5.2 Национално голямо предизвикателство – кръг 2	Ключов етап	Доклад за напредъка на нивото на завършеност на избрани проекти от втори кръг
31	1.5.3 Национално голямо предизвикателство – кръг 3	Ключов етап	Доклад за напредъка на нивото на завършеност на избрани проекти от трети кръг
36	1.6 Усъвършенстване на торфищата	Цел	Приключване на рехабилитационни дейности
		Размер на вноската	49 448 326 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ

1. Мерки за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Ирландия се извършват в съответствие със следните мерки, изложени в плана:

- В рамките на Департамента за публични разходи и реформи се създава изпълнителен орган. Той отговаря за цялостното стратегическо наблюдение и управление на плана, както и за координацията между ирландските органи. Изпълнителният орган се отчита пред министъра на публичните разходи и реформата. Той предоставя техническа и системна подкрепа и комуникира на национално равнище с цел насърчаване и популяризиране на финансирането от Механизма за възстановяване и устойчивост.
- Изпълнителният орган също така е органът, който изготвя исканията за плащане до Комисията. Всяко заявление за плащане се придружава от декларация за управлението и обобщение на одитите и проверките, предприети от независимия одитен орган за плана, в което се обобщава обхватът на предприетите проверки, установените слабости и предприетите корективни действия. За тази цел изпълнителният орган събира резултатите от одитните процедури, предприети от независимия одитен орган, както и всички случаи на сериозни нередности, включително случаи на измама или съмнение за измама, корупция и конфликт на интереси, които се включват в обобщението на одитите.
- Отделът за вътрешен одит и одит на ЕС към Отдела за публични разходи и реформи е независимият одитен орган за плана. Независимият одитен орган отговаря за извършването на одити относно постигането на етапните цели и целите чрез подходяща методология за формиране на извадки. Тя проверява декларацията за управлението преди всяко искане за плащане да бъде изпратено на Комисията. Оценката на риска се извършва постоянно и се използва като основа за одитния план. Независимият одитен орган функционира професионално, като се придържа към стандартите за вътрешен одит (2012 г.) на Департамента по публични разходи и реформи и взема предвид етичния кодекс и международните стандарти на Института на вътрешните одитори, и по-специално Рамката на международните професионални практики (МППП). Трябва да се гарантира, че избраната извадка включва достатъчен брой мерки.
- Отговорността за изпълнението на конкретна мярка и за докладването по нея се носи от отдел или друг орган, определен като отговорен за тази мярка, въпреки че други отдели или други органи също могат да участват в някои аспекти на изпълнението на тази мярка. Планът включва списък на отделите и другите органи, определени като отговорни за всяка мярка.
- От отговорните отдели и други органи се изисква да прилагат Кодекса за публичните разходи, който съдържа набор от правила, процедури и насоки за гарантиране на икономическа ефективност на публичните разходи в цялата ирландска публична служба. Отговорните отдели и други органи отговарят за изпълнението на всички регулаторни изисквания, изисквания за мониторинг и контрол, докладването относно съответните междинни и крайни цели, докладването относно разходите, когато е целесъобразно, комуникацията на ниво проект и воденето на документация.
- Всички отговорни отдели и органи, както и изпълнителният орган, са представени в комитет по изпълнението, който се създава. Комитетът по изпълнението заседава най-малко веднъж на тримесечие. Той се председателства от Министерството на публичните разходи и реформата на публичната администрация и се председателства съвместно от Министерството на министър-председателя и Министерството на

финансите на равнище висши служители. Той поддържа постоянен надзор върху изпълнението на плана и разглежда възникващите проблеми. Комитетът по изпълнението има за задача да управлява изпълнението на мерките и да осигурява форум за сътрудничество и координация в целия план. Въпросите, свързани както с изпълнението на плана, така и с европейския семестър, са предмет на тясно сътрудничество между Министерството на публичните разходи и реформите, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите.

2. Ред и условия за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

Изпълнителният орган, в рамките на Департамента за публични разходи и реформи, действа като единно звено за контакт за Комисията. Той действа като координиращ орган за наблюдение на напредъка по междинните и крайните цели, наблюдава изпълнението на мерките за контрол, осигурява потвърждение на надеждността на данните и напредъка на мерките и предоставя доклади и искания за плащания.

За изпълнението на плана изпълнителният орган използва специална информационна система за Механизма за възстановяване и устойчивост, която е в процес на разработване и е предмет на специален ключов етап (номер 108). Основните му функционалности или системата за извънредни ситуации с необходимите основни функционални възможности се въвеждат до първото искане за плащане. Система за съхранение записва и съхранява съответните данни, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, по-специално за постигането на етапи и цели, данни за крайните получатели, изпълнители, подизпълнители и бенефициери, чрез първото искане за плащане. Изпълнителният орган има право да предоставя достъп до съответните основни данни на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключването на съответните договорени междинни и крайни цели в раздел 1 от настоящото приложение Ирландия представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие. Ирландия гарантира, че при поискване Комисията разполага с пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.