



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 1. juli 2024
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2024/0161(NLE)

11800/24
ADD 1

ECOFIN 812
UEM 222
FIN 642
CADREFIN 120

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	1. juli 2024
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2024) 288 final
Vedr.:	BILAG til Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10686/21 INIT, ST 10686/21 ADD 1) af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2024) 288 final.

Bilag: COM(2024) 288 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 1.7.2024
COM(2024) 288 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10686/21 INIT, ST 10686/21 ADD 1) af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER UNDER GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1.1: ET MODSTANDSDYGTIGT OG EFFEKTIVT SUNDHEDSSYSTEM, ØGET CIVILBESKYTTELSE

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med universel adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet i Cypern samt civilbeskyttelsens overordnede kriseberedskab og -indsats. Formålet med denne komponent er at styrke sundhedssektorens effektivitet, tilgængelighed og overordnede modstandsdugtighed ved at støtte det nyligt indførte nationale sundhedssystem gennem forskellige interventioner. Disse omfatter i) modernisering og digitalisering af sundhedsinfrastruktur og -udstyr, ii) styrkelse af e-sundhedstjenester, iii) akkreditering af leverede sundhedsydelser og indførelse af evidensbaserede kliniske protokoller og kvalitetsovervågningssystemer samt iv) opkvalificeringsmuligheder for sundhedspersonale. Den har endvidere til formål at styrke Cyperns civilbeskyttelsessystem ved at oprette et moderne offentligt varslingsystem.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om sundhed (landespecifik henstilling 1 fra 2020 og landespecifik henstilling 3 af 2019).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C1.1R1): Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring

Formålet med reformen er at forbedre sundhedssystemets kvalitet og bæredygtighed.

Med henblik herpå oprettes der et nationalt center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring. Et team af eksperter i samarbejde med sundhedsministeriet og koordinationsudvalget for det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring vil udvikle evidensbaserede retningslinjer for lægemidler (EBM), kliniske retningslinjer, protokoller og forløb for alle behandlingsniveauer (primær, sekundær og tertiær sundhedspleje) i tæt samarbejde med sundhedspersoner og patienter. Der skal også udvikles overvågnings- og evalueringsprocesser såsom kliniske audit, peerevalueringer og inspektioner. Desuden skal der udvikles et IT-system, der gør det muligt at gennemføre og overvåge kliniske standarder og protokoller, og som omfatter en e-læringsplatform.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C1.1R2): Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associerede infektioner

Formålet med reformen er at støtte den digitale omstilling af sundhedssektoren og styrke sundhedssystemets effektivitet og modstandsdugtighed.

Det skal bestå af udvikling af en elektronisk platform til behandling af data fra hospitalsapoteker (nosokomielt antibiotikaforbrug), mikrobiologiske laboratorier (antimikrobiel resistens) og hospitaler (infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C1.1I1): Nye faciliteter for Cyperns blodproduktion og indkøb af det nyeste teknologiske udstyr

Formålet med investeringen er at styrke de centrale blodskabelsesoperationer i Cypern.

Denne foranstaltning omfatter opførelse af nye faciliteter til Cyperns blodvirksomhed og indkøb af det nyeste teknologiske udstyr. Omkring 80 000 blodprodukter (såsom røde blodlegemer, trombocytter og frisk frosset plasma) skal kunne distribueres til klinisk brug i hele landet. De nye anlæg skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 2 (C1.1I2): Cyperns innovative folkesundhedsinformations- og kommunikationsteknologisystem (IKT)

Formålet med foranstaltningen er at etablere modulet for overvågning af influenzasentinellet i Cyperns system for innovativ offentlig sundhedsteknologi (IKT) for at hjælpe organer i sundhedssektoren med at træffe evidensbaserede beslutninger.

Den skal omfatte både udvikling af de nødvendige digitale værktøjer (såsom software og IKT-infrastruktur) samt opkvalificering af sundhedspersonale og sundhedsministeriets personale til at anvende systemet til dataindsamling og informationsudtræk. I overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) skal modulet Influenza Sentinel Surveillance (ISS) i Cyperns IKT-system for innovativ folkesundhed registrere epidemiologiske data, der informerer sundhedsministeriet om potentielle epidemiologiske udbrud. Sundhedsministeriet udpeger 30 læger som sentineller, som indlæser data i modulet Influenza Sentinel Surveillance (ISS) i Cyperns IKT-system for innovativ folkesundhed.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C1.1I3): Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler

Investeringen har til formål at sætte private hospitaler i stand til inden for en kort tidsramme at investere i moderniseringen af deres medicinske udstyr, hvilket øger kvaliteten af de leverede sundhedsydelser.

Foranstaltningen skal omfatte en støtteordning for privathospitaler, der støtter opgradering eller udskiftning af medicinsk udstyr. Ansøgninger om tilskud vurderes på grundlag af gennemsigtige udvælgelseskriterier af et særligt vurderingsudvalg, der udpeges af sundhedsministeren.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C1.1I4): Akkreditering af offentlige og private hospitaler

Formålet med denne investering er at støtte akkrediteringen af hospitaler, muliggøre deres registrering i det nationale sundhedssystem (NHS) og forbedre kvalitetssikringen af de leverede sundhedsydelser.

Den består af en sponsoreringsordning, der letter akkrediteringen af hospitaler ved at dække en del af i) de omkostninger, som private og offentlige hospitaler har i forbindelse med akkrediteringsrådgivningstjenester fra eksterne eksperter (om, hvordan de nødvendige forberedelser til akkrediteringen skal foretages), og ii) akkrediteringsgebyrer, der opkræves af internationalt anerkendte organer.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C1.1I6): Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern

Foranstaltningen har til formål at udvide e-sundhedstjenester, så det bliver muligt at udveksle patientsundhedsoplysninger på tværs af grænserne (navnlig patientresuméer og e-recepter), så de bliver en del af et sikkert peer-to-peer-e-sundhedsnetværk i EU.

Den består i at iværksætte en grænseoverskridende dataudveksling mellem Cypern og EU-medlemsstaterne med operationelle nationale kontaktpunkter for e-sundhed (NCPeH) såsom e-recepter, e-dispensationer, patientresuméer og yderligere datasæt (bl.a. udledningsformularer, laboratorieresultater og billeddannelse) som aftalt med digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed (eHDSI).

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 7 (C1.1I7): Offentligt varslingsystem til støtte for nødoperationer via SMS

Formålet med investeringen er at forbedre Cyperns civilbeskyttelsessystem ved at etablere et moderne offentligt varslingsystem rettet mod hele befolkningen gennem en mobilapplikation for at øge den offentlige sikkerhed, beredskab og modstandsdygtighed.

Foranstaltningen består i at sætte et offentligt varslingsystem i drift, der når ud til hele befolkningen via en mobilapplikation eller SMS med henblik på at advare om overhængende eller begyndende nødsituationer.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	C1.1R1 Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring	Målet	Kliniske protokoller udarbejdet, revideret og fagfællebedømt	— —	Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 50 kliniske protokoller for alle niveauer af behandlingshallen skal udarbejdes, revideres og underkastes peer review af et hold eksperter, og de vigtigste karakteristika ved protokoller er: • anbefalinger vedrørende klinisk praksis inden for evidensbaseret medicin • gennemførelsesvejledning • revisionsplan.
2a	C1.1R1 Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring	Målet	Kliniske protokoller udarbejdet, revideret og fagfællebedømt	— —	Nummer	50	90	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 90 kliniske protokoller for alle behandlingsniveauer skal udarbejdes, revideres og underkastes peer review af eksperthold, og de vigtigste karakteristika ved protokoller er: • anbefalinger vedrørende klinisk praksis inden for evidensbaseret medicin • gennemførelsesvejledning • revisionsplan.
2b	C1.1R1 Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring	Milepæl	Udvikling af IT-systemet, herunder en e-læringsplatform afsluttet, og systemet er operationelt	færdiggørelse af installationen af IT-systemet og driften	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der udvikles et IT-system, der gør det muligt at gennemføre og overvåge kliniske standarder og protokoller og e-læringsplatform, og det er operationelt.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associerede infektioner	Milepæl	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter Tidsmæssig oversigt: FØRSTE KVARTAL 1 2023 Beskrivelse: Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter, der skal give sundhedsministeriet oplysninger om antibiotikaforbrug og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, som skal overvåges af sundhedsministeriet.
4	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associerede infektioner	Milepæl	Den elektroniske platform, herunder overvågningssystemet, er fuldt operationel	Etablering og drift af en elektronisk platform	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Den elektroniske platform til behandling af data fra hospitalsapoteker (nosokomielt antibiotikaforbrug), mikrobiologiske laboratorier (antimikrobiel resistens) og hospitaler (infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet) skal være fuldt funktionsdygtige (indlejret på alle anvendelsessteder, og der indlæses reelle data), og der skal være et system til overvågning af dets effektivitet.
5	C1.1I1 Nye faciliteter for Cyperns blodproduktion og indkøb af det nyeste teknologiske udstyr	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt om opførelse af Cyperns blodvirksomhed	Underskrivelse af kontrakten	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2022	Underskrivelse af kontrakten med de (n) udvalgte tilbudsgiver (er) (kontrahent (er)), der er udvalgt i forbindelse med et konkurrencebaseret udbud om opførelse af Cyprus Blood Establishment.
6	C1.1I1 Nye faciliteter for Cyperns blodproduktion	Milepæl	Nye blodcentre, herunder alt udstyr, er fuldt	Afslutning af opførelsen og idriftsættelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2025	De nye blodcentre skal opføres og være fuldt funktionsdygtige til det cypriotiske blodcenter. De nye anlæg skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	og indkøb af det nyeste teknologiske udstyr		funktionsdygti ge							om næsten energineutrale bygninger. Nyt relevant udstyr skal være operationelt, og overførslen af det eksisterende udstyr fra det nuværende blodcenter til de nye faciliteter skal være afsluttet.
7	C1.112 Cyperns innovative folkesundhedsinf ormations- og kommunikationst eknologisystem (IKT)	Milepæl	System til overvågning af influenzaviruss er (ISS)	Fuldt funktionsdygt igt system	— —	— —		FØRSTE KVART AL 2	2022	Modulet "Influenza Sentinel Surveillance System" i Cyperns innovative folkesundhedsinformations- og kommunikationsteknologisystem (IKT) skal være operationelt, og der skal være et system til overvågning af dets effektivitet.
8	C1.112 Cyperns innovative folkesundhedsinf ormations- og kommunikationst eknologisystem (IKT)	Målet	Sentinels, der indlæser data i modulet "Influenza Sentinel Surveillance System"	— —	Nummer	0	30	FØRSTE KVART AL 4	2025	I overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) registrerer modulet Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) i Cyperns IKT-system for innovativ folkesundhed epidemiologiske data, der indlæses på den digitale onlineplatform af alment praktiserende læger for at informere sundhedsministeriet om potentielle udbrud. Sundhedsministeriet tildeler mindst 30 læger som sentineller, der indlæser data i ISS-modulet i Cyperns IKT-system for innovativ folkesundhed.
9	C1.113 Indkøb/udskiftni ng af medicinsk udstyr på hospitaller	Målet	Sundhedsinstit utioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning	— —	Nummer	0	10	FØRSTE KVART AL 4	2023	Mindst ti af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for erhvervelse af medicinsk udstyr.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
10	C1.1I3 Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler	Målet	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning	— —	Nummer	10	23	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 23 af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for erhvervelse af medicinsk udstyr.
11	C1.1I4 Akkreditering af offentlige og private hospitaler	Målet	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af ordningen til dækning af akkrediteringsrelaterede omkostninger	— —	Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Mindst 20 af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier er blevet støttet af ordningen for opnåelse af akkreditering.
12	C1.1I4 Akkreditering af offentlige og private hospitaler	Målet	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af ordningen til dækning af akkrediteringsrelaterede omkostninger	— —	Nummer	20	45	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 45 af de ansøgende sundhedsinstitutioner i forskellige kategorier er blevet støttet af ordningen for opnåelse af akkreditering.
13	C1.1I6 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Afslutning af analyse-, udformnings- og udviklingsfasen for IT-systemet for grænseoverskridende e-sundhedstjenester	Afslutning af analyse-, udformnings- og udviklingsfasen af IT-systemet som fastsat i en særlig rapport fra godkendelsestøttecenteret for projektlevering	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Analysen, udformningen og udviklingen af IT-systemfasen afsluttes. Specifikationer skal omfatte: tjenestested og løsningsevne/Patient Discovery Profile/cross-Community Patient Discovery Profile (for at lokalisere samfund, der er i besiddelse af patientrelevante sundhedsdata, og oversættelse af patientidentifikatorer på tværs af samfund med samme patientdata). ajourføring af det nationale open source-kontaktpunkt (OpenNCP), der understøtter eHDSI's automatiske dataindsamling (eADC).

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				ncer hos den ordregivende myndighed						ajourføring af patientresuméet (PS-A), e-recept (eP), e-Dispensing (eD), ustrukturerede kliniske dokumenter og patienters adgang til grænseoverskridende datatjenester baseret på e-sundhedsnetværkets gennemførelsesretningslinjer for klinisk dokumentarkitektur (W6 CDA). d) Der skal også oprettes en ny tjeneste for at muliggøre udveksling af strukturerede og kodede kliniske dokumenter, der kan omfatte medicinske billeder/billeddannelsesrapporter, udledningsrapporter og laboratorieresultater.
14	C1.116 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Fuld drift af grænseoverskridende udveksling af sundhedsdata	Den nationale e-sundhedsmyndigheds godkendelse af systemet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Fuld drift af grænseoverskridende dataudveksling mellem Cypern og lande med operationelle nationale kontaktpunkter for e-sundhed (f.eks. e-recepter, e-dispensationer, patientresuméer udvekslet med Cypern) og yderligere datasæt (såsom udledningsformularer, laboratorieresultater og billeddannelse) som aftalt med digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed.
15	C1.117 Offentligt varslingsystem til støtte for nødoperationer via SMS	Milepæl	Det nyligt etablerede offentlige varslingsystem og dets overvågningssystem er fuldt operationelt	Det tekniske udvalg godkender den endelige rapport om systemgodkendelse og idriftsættelse til det offentlige varslingsystem	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Det offentlige varslingsystem skal være operationelt, og der skal være etableret et overvågningssystem, der når ud til hele befolkningen via en mobilapplikation og/eller SMS. Terminalpunkternes maskiner til SMS-afsendelse skal være fuldt funktionsdygtige.

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 3 (C1.1R3): Gradvis ændring af rammen for levering af sundhedsydelser og godtgørelse til værdibaserede modeller

Formålet med reformen er at indføre og gradvist gå over til værdibaserede sundhedsmodeller for at supplere de nuværende volumenbaserede sundhedsmodeller for at forbedre sundhedsresultaterne og begrænse omkostningerne.

Den skal bestå i udvikling af passende værdibaserede modeller og initiativer med relevante overvågningsmekanismer til at måle og spore reformens succes og indførelse af værdibaserede modeller i afgørelsen om godtgørelse af primær og hospitalsbehandling i henhold til lovgivningen om det generelle sundhedssystem.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Investering 5 (C1.1I5): Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statslige hospitaler

Formålet med denne investering er at forbedre, modernisere og/eller opgradere Cyperns statslige hospitaler for at sætte dem i stand til at konkurrere på lige fod med den private sektor og samtidig forbedre sundhedsydelsernes kvalitet og arbejdsvilkårene for sundhedspersonale på offentlige hospitaler.

Denne foranstaltning består af følgende foranstaltninger til forbedring, modernisering og/eller opgradering af statshospitalerne: (1) forbedring af Makarios-hospitalet for børn for at tilbyde en fuldstændig behandling af sager til børn (2) opførelse og/eller udvidelse af Haemodialysis Unit på hospitalet Paphos og Limassol (3) opførelse af et mental sundhedshospital; (4) forbedring af Limassol General Hospital; (5) forbedring af Paphos General Hospital (6) udvidelse af Enheden for Invasiv Radiologi, herunder medicinsk udstyr (f.eks. Angiografienheden) og (7) opførelse af en covid-19-enhed på Famagusta-hospitalet. Haemodialysis-enheden på hospitalet i Paphos, det nye Mental Health Hospital og den nye bygning på Makarios-hospitalet for børn skal have en primærenergiefterspørgsel, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
16	C1.1R3 Gradvis ændring af rammen for levering af sundhedsydelser og godtgørelse i retning af værdibaserede modeller.	Milepæl	Værdibaseret godtgørelse skal afspejles i forbindelse med primær og hospitalsbehandling	Værdibaseret godtgørelse skal afspejles i afgørelsen om godtgørelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2023	De årlige beslutninger om godtgørelse i det generelle sundhedssystem justeres, så de omfatter værdibaseret godtgørelse for primær og hospitalsbehandling.
17	C1.1I5 Styrkelse, modernisering og opgradering af Cyperns statslige hospitaler	Målet	Foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler	— —	Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Der skal gennemføres mindst fire foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler. Haemodialysis-enheden på hospitalet i Paphos, det nye Mental Health Hospital og den nye bygning på Makarios-hospitalet til børn skal have en primærenergiefterspørgsel, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger. Arbejdets afslutning attesteres ved overtagelse af udstedte attester for det udførte arbejde.
18	C1.1I5 Styrkelse, modernisering og opgradering af Cyperns statslige hospitaler	Målet	Foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler	— —	Nummer	4	7	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal gennemføres syv foranstaltninger til forbedring, opførelse og/eller opgradering af statslige hospitaler. Haemodialysis-enheden på hospitalet i Paphos, det nye Mental Health Hospital og den nye bygning på Makarios-hospitalet til børn skal have en primærenergiefterspørgsel, der er mindst 20 % lavere end defineret i kravet om næsten energineutrale bygninger. Arbejdets

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										afslutning attesteres ved overtagelse af udstedte attester for det udførte arbejde.

B. KOMPONENT 2.1: KLIMANEUTRALITET, ENERGIEFFEKTIVITET OG VEDVARENDE ENERGI

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan har til formål at imødegå udfordringen med modvirkning af klimaændringer ved at bidrage til landets omstilling til klimaneutralitet.

Formålet med komponenten er at forbedre miljøpolitikken gennem foranstaltninger vedrørende grøn beskatning, åbning af elmarkedet og fremme af udstedelse af licenser til vedvarende energi og renoveringsprojekter. Komponenten har til formål at forbedre energieffektiviteten i bygningsmassen og anden infrastruktur og støtte grønne investeringer for SMV'er, husholdninger, den bredere offentlige sektor og NGO'er. Komponenten er også rettet mod bekæmpelse af energifattigdom og har til formål at afhjælpe Cyperns energiisolation.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger for 2020 og 2019, hvori det anbefales at fokusere investerings- og investeringsrelaterede politikker på energieffektivitet og vedvarende energi (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.1R1): Grøn beskatning

Formålet med foranstaltningen er at fremme et skift i retning af en mere effektiv udnyttelse af miljøressourcerne, reducere drivhusgasemissionerne og øge udbredelsen af vedvarende energi.

Reformen skal bestå af lovgivningsmæssige ændringer, der indfører en CO₂-afgift på brændstoffer, der anvendes i de sektorer af økonomien, som ikke er omfattet af EU's emissionshandelssystem for drivhusgasser. Reformen skal også indebære en gradvis indførelse af en afgift på vand samt indførelse af en afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald. Reformen skal tage sigte på at yde et konkret bidrag til at nå klima- og energimålene for 2030 med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne og øge andelen af vedvarende energi. Lovændringerne baseres på resultaterne af en uafhængig undersøgelse, der skal foretages.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C2.1R2): Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed

Formålet med foranstaltningen er at øge konkurrencen på elmarkedet ved at skabe betingelser for, at nye investorer kan deltage i produktion, lagring, aggregering, prisfleksibelt elforbrug og forsyning af elektricitet.

Reformen skal bestå i at sikre, at Cyperns transmissionssystemoperatør (TSOC) er uafhængig af Cyperns nuværende elmyndighed (EAC) med hensyn til styring, finansiel forvaltning og personaleforvaltning. Foranstaltningen skal også gøre det lettere at skifte leverandør, hvilket forventes at reducere elomkostningerne for private og kommercielle/industrielle kunder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform 3 (C2.1R3): Digitale kvikskranks for at strømline VE-projekter, der tillader det, og lette energirenovering i bygninger

Formålet med foranstaltningen er at fremme gennemførelsen af VE-projekter ved at strømline tilladelsesprocessen for VE-projekter. Reformen skal også sigte mod at fremskynde energirenoveringen af bygninger.

Reformen skal bestå i digitalisering af tilladelsesprocessen for VE-projekter og oprettelse af et centralt kontaktpunkt for teknisk og finansiel støtte med henblik på energirenovering af bygninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 4 (C2.1R4): Lovgivningsmæssige rammer for energilagring

Formålet med foranstaltningen er at etablere en lovgivningsmæssig ramme for fremme af lageranlæggenes deltagelse på elmarkedet.

Reformen består i at ændre transmissions- og distributionsreglerne og handels- og afviklingsreglerne for at give lagerfaciliteter mulighed for at deltage på engrosmarkedet for elektricitet. Dette forventes at fremme produktionen af elektricitet fra vedvarende energisystemer og bidrage til effektiviteten og den økonomiske levedygtighed af elektricitetsmarkedet som helhed.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Investering 1 (C2.1I1): Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer

Formålet med foranstaltningen er at reducere primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug og CO₂-emissionerne i bygninger og/eller anlæg, der ejes eller drives af SMV'er og nonprofitorganisationer.

Investeringen skal bestå i at yde støtte til bygningsrenovering og til at gøre produktionsprocesserne mere effektive gennem gennemførelse af mindst 275 energieffektivitetsprojekter. Tilskudsordningen skal også fremme gennemførelsen af energisyn samt indførelsen af digitale teknologier og integrationen af vedvarende energi. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Indkaldelsen af forslag til denne foranstaltning skal navnlig afspejle, at indkøb af biomassekedler skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa, direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi og relevant national lovgivning om luftforurenende emissioner.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C2.1I2): Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom, herunder i husholdninger med sårbare elforbrugere

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til anvendelse af vedvarende energikilder og energibesparelser i den store bestand af gamle boliger samt at støtte gennemførelsen af mindre energirenoveringer i husholdninger med sårbare elforbrugere, herunder energifattige husholdninger og personer med handicap.

Investeringen består af to delforanstaltninger: i) en støtteordning til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og ii) en støtteordning til bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere, herunder personer med handicap.

Delforanstaltning 1: fremme af vedvarende energi og energieffektivitetsforanstaltninger i boliger

Investeringen skal bestå i at yde tilskud til mindst 16 200 boliger (herunder husstande med sårbare elforbrugere) til varmeisolering af tage og/eller til installation af et solcelleanlæg og/eller til installation eller udskiftning af solvandvarmesystemer i en eksisterende bolig.

Investeringen skal i gennemsnit opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Delforanstaltning 2: bekæmpelse af energifattigdom i husstande med handicap

Investeringen skal bestå i at yde teknisk bistand i mindst 270 husstande med personer med handicap med det formål at lette deres deltagelse i støtteordningen under delforanstaltning 1 og effektivt gennemføre de støttede mindre energirenoveringer. Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C2.1I3): Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer

Formålet med foranstaltningen er at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder og energibesparelser i den store mængde gammel infrastruktur, der anvendes af lokale myndigheder, samt at opbygge en pipeline af investeringsprojekter inden for bæredygtig energi og klimatilpasning på tværs af landdistrikter i Cypern.

Investeringen består af to delforanstaltninger: i) fremme af lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og ii) lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Delforanstaltning 1: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser

Delforanstaltningen består i at oprette en tilskudsordning for støtte til storstilede energieffektivitets- og VE-foranstaltninger i bygninger, infrastruktur og socialt boligbyggeri rettet mod lokale og bredere offentlige myndigheder.

Delforanstaltningen skal føre til en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 45 % om året (11 250 MWh/år) for lokale og bredere offentlige myndigheder.

Delforanstaltning 2: Fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

Delforanstaltningen består i at yde teknisk støtte til lokale (fællesskabs) råd i forbindelse med udvikling af bæredygtige energi- og klimaplaner og gennemførelse af energi- og klimainvesteringer samt oprettelse af en tilskudsordning til støtte for investeringer i bæredygtig klimatilpasning.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C2.II4): Tilskynde til reduktion af CO₂-emissioner i virksomheder

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde virksomheder til at deltage i omstillinger rettet mod dekarbonisering, begyndende med måling af deres drivhusgasemissioner og udarbejdelse af handlingsplaner til reduktion af drivhusgasemissioner i deres aktiviteter og/eller forsyningskæder (køreplaner for dekarbonisering).

Investeringen består i at oprette en støtteordning, der yder finansiering til virksomheder med henblik på at udarbejde deres dekarboniseringskøreplan frem til 2030. Ordningen har til formål at støtte virksomhederne i at måle, verificere og overvåge deres drivhusgasemissioner fra deres virksomheds/virksomheders aktiviteter og udarbejde en handlingsplan for reduktion af drivhusgasemissioner, der indeholder visse investeringer/tiltag til dekarbonisering af dem frem til 2030. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal de investeringer/aktioner, der skal medtages i de støttede handlingsplaner, udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹ II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks² III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Investering 5 (C2.1I5): Opgradering af energieffektivitet i offentlige bygninger

Formålet med foranstaltningen er at fremme energiopgradering og øget energieffektivitet i udvalgte offentlige bygninger, dvs. brandvæsenet, skoler, Nicosia General Hospital, vandrensningsanlæg og vandpumpestationer.

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) brandservicekvaliteter og skoler II) Nicosia General Hospital og iii) installation af jordforbundne fotovoltaiske energisystemer i vandrensningsanlæg og vandpumpestationer.

Delforanstaltning 1: Brandvæsenets egenskaber og skoler

Delforanstaltningen består af gennemførelsen af energiopgraderinger i 17 brandstationer i byer og landdistrikter i Cypern, herunder brandbrigadehovedkvarteret. Delforanstaltningen skal også omfatte installation af varmeisolering og solcellesystemer i mindst 405 skoler.

Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Delforanstaltning 2: Nicosia General Hospital

Delforanstaltningen består i etablering og installation af solcelleanlæg på Nicosia General Hospital med en samlet kapacitet på 943 kW.

Delforanstaltning 3: Vandrensningsanlæg og vandpumpestationer

Delforanstaltningen består i installation af netforbundne solcelleenergisystemer med en samlet effekt på 2 MWp i vandrensningsanlæg og vandpumpestationer.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 6 (C2.1I6): Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns Universitet

Formålet med foranstaltningen er at opgradere infrastrukturen til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net på Cyperns universitet og integrere denne infrastruktur i det fremtidige intelligente net.

Investeringen skal bestå i levering, installation, afprøvning, kalibrering, ibrugtagning og godkendelse af udstyr til intelligente net efterfulgt af endelig infrastrukturintegration. Foranstaltningen skal også omfatte personaleorientering og -uddannelse.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 7 (C2.1I7): Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)

Formålet med foranstaltningen er at lette masseudrulningen af intelligente målere i Cypern.

Investeringen består i levering af 400 000 intelligente målere til ØAF og installation af 250 000 af disse til elslutkunder, herunder fysiske og juridiske personer.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 8 (C2.1I8): Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget

Formålet med foranstaltningen er at forbedre overvågningen af drivhusgasemissioner fra landbruget i Cypern og bidrage til at reducere dem.

Investeringen skal bestå i etablering af et system til overvågning af drivhusgasemissioner for landbruget, som skal tilvejebringe data til gennemførelse af mere effektive afbødningspraksisser og bidrage til at opnå en reduktion på 10 % af drivhusgasemissionerne fra landbruget inden udgangen af 2025.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 9 (C2.1I9): Beskyttelse mod brande i skove

Formålet med foranstaltningen er at opgradere de relevante cypriotiske myndigheders kapacitet til at håndtere brandfarer og styrke beskyttelsen mod de risici, som borgere, infrastruktur og skove står over for.

Investeringen skal bestå i indkøb af brandslukningsfly, køretøjer, udstyr og dertil knyttet uddannelse og service i foranstaltningens gennemførelsesperiode. Dette omfatter levering af følgende køretøjer, maskiner og udstyr: 75 køretøjer til patruljering med henblik på skovbeskyttelse og overførsel af personale i brandulykker 12 store brandbiler; 25 nødbrandslukningskøretøjer fire bulldozere til opførelse af brandsikringsarbejder med mulighed for transport med lastbil med henblik på hurtig transport til brand fire stjernebulldozere til udførelse af brandsikringsarbejder seks landbrugstraktorer, der er udstyret med det nødvendige værktøj til gennemførelse af brandforebyggelsesforanstaltninger firehjulede gravemaskiner/læssemaskiner seks filialshreddere fire læssere (lastbiler) og 6 vandtank (lastbiler) til brandsikringsformål et brandslukningsfly.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 10 (C2.1I10): Markedsstyringssystem, der skal lette åbningen af elmarkedet for konkurrence

Formålet med foranstaltningen er at indføre et markedsstyringssystem for Cyperns transmissionssystemoperatør som et redskab til at lette åbningen af elmarkedet for konkurrence.

Investeringen skal bestå i installation og udrulning af markedsstyringssystemet for Cyperns elektricitetsmarked og dertil knyttet uddannelse af 100 % af transmissionssystemoperatørens personale.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

B.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
19	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om indførelse af en CO2-afgift på brændstoffer, en afgift på vand og en afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af en lov om indførelse af en CO2-afgift på brændstoffer, en afgift på vand og en afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at yde et konkret bidrag til at nå 2030-målet for reduktion af drivhusgasemissioner. Ændringerne baseres på resultaterne af en uafhængig undersøgelse, der skal foretages. Loven skal navnlig a) indføre en CO2-afgift for brændstoffer, der anvendes i de økonomiske sektorer, som ikke er omfattet af EU's emissionshandelssystem for drivhusgasser, b) gradvist indføre en afgift på vand, der afspejler knapheden på denne naturressource og miljøomkostningerne ved dens anvendelse, og c) indføre en landsdækkende afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald.
20	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på miljøet og økonomien	Offentliggørelse af konsekvensanalyserapporten, der måler reformens indvirkning på miljøet og økonomien	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på miljøet og de økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder samt anbefaler yderligere skatteændringer, hvis det er nødvendigt.
21	C2.1R2 Cyprens transmissionssystemoperatørs (TSOC)	Milepæl	Lov om regulering af elektricitetsmarkedet fra 2021	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af "loven om	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttrædelsen af loven om regulering af elmarkedet fra 2021, som skal lette åbningen af elmarkedet for konkurrence og fremme udbredelsen af vedvarende energikilder ved at: a) opnåelse af den cypriotiske

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed			regulering af elmarkedet" fra 2021						transmissionssystemoperatørs (TSOC) uafhængighed af Cyperns nuværende elmyndighed (EAC) (autonomi med hensyn til forvaltning, finansiell autonomi og uafhængighed for TSOC's personale), b) indførelse af de nødvendige skridt til at reducere elomkostningerne for indenlandske og kommercielle/industrielle kunder og c) skabe betingelser for gennemsigtighed og tillid til at motivere nye investorer i produktion og forsyning af elektricitet.
22	C2.1R3 Digitale kvikskranks for at strømline VE-projekter, der tillader det, og lette energirenovering i bygninger	Milepæl	Fuldt operationel IT-plattform	Fuldt operationel IT-plattform godkendt af energi-, handels- og industriministeriet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Fuldt operationel IT-plattform til (1) vejledning af ansøgeren gennem den administrative procedure for ansøgning om tilladelse på en gennemsigtig måde, indtil de ansvarlige myndigheder har truffet en eller flere afgørelser, (2) give ansøgeren alle nødvendige oplysninger og, hvor det er relevant, inddrage andre administrative myndigheder.
23	C2.1R4 Lovgivningsmæssige rammer for energilagring	Milepæl	Ændring af transmissions- og distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsregler (TSR)	Offentliggørelse på den cypriotiske energitilsynsmyndigheds websted af ændringer af transmissions- og distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsreglerne (TSR)	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttræden af en ændring af reglerne for transmission og distribution (TDR) og handels- og afviklingsregler, som skal tilvejebringe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer (markedsregler) og tekniske bestemmelser, der skal gøre det muligt for lagerfaciliteter at: — deltage i engrosmarkedet for elektricitet — fremme udviklingen af et økonomisk levedygtigt, effektivt, sikkert og forbrugerorienteret elmarked, der prioriterer produktion af elektricitet fra vedvarende energisystemer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
24	C2.II1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Milepæl	Støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den bredere offentlige sektor	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Indkaldelse af forslag til støtteordningen til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er, kommuner, lokalsamfund og den offentlige sektor i bred forstand, efter at kommissæren med ansvar for statsstøttekontrol og ministerrådets afgørelse om godkendelse af ordningens mål har kontrolleret statsstøtteforordningen. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
25	C2.II1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Målet	Enheder (SMV'er, nonprofitorganisationer), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner		Nummer	0	125	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 125 projekter (der gennemføres af SMV'er eller nonprofitorganisationer) er blevet gennemført gennem energieffektivitetsinterventioner (energieffektivitetsforanstaltninger) i bygninger eller energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med deres produktionsprocesser med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
26	C2.II1 Fremme af investeringer i	Målet	Enheder (SMV'er, nonprofitorgan		Nummer	125	275	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 275 projekter (der gennemføres af SMV'er eller nonprofitorganisationer) er blevet gennemført gennem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer		isationer), der har gennemført energieffektivtetsinterventioner							energieffektivitetsinterventioner (energieffektivitetsforanstaltninger) i bygninger eller energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med deres produktionsprocesser med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %. De udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
27	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger	Første indkaldelse af forslag offentliggjort	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2021	Den første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger er offentliggjort på webstedet for fonden for vedvarende energikilder og energibevarelse. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
28a	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitet	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere (herunder personer med	— —	Nummer	0	8 500	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst 8 500 boliger og 600 husstande med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap) har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte samt skræddersyede løsninger (støttetjenester og energivejledning) for personer med

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	etsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere		handicap), der har forbedret deres energimæssige ydeevne							handicap med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
29a	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), der har forbedret deres energimæssige ydeevne	— —	Nummer	8 500	16 200	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 16 200 boliger og 1 600 husstande med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap) har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte samt skræddersyede løsninger (støttetjenester og energivejledning) med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
30	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfunde	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger	Offentliggøre den første indkaldelse af forslag	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2021	Den første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger er blevet offentliggjort på webstedet for fonden for vedvarende energikilder og energibevarelse. Investeringen skal sigte mod i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	nes omstilling til modvirkning af klimaændringer									
31a	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer	Målet	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der har forbedret deres energimæssige ydeevne	— —	MWh pr. år	0	3600	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte og har opnået en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 3 600 MWh om året
32a	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundene	Målet	Investeringer foretaget af lokale myndigheder, der har forbedret deres energimæssige ydeevne	— —	MWh pr. år	3600	11 250	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte og har opnået en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 11 250 MWh om året.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	nes omstilling til modvirkning af klimaændringer									
32c	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer	Målet	Tilskudsordning til støtte for investeringer i bæredygtig klimatilpasning i lokale (fællesskabs) råd	Nummer	— —	0	27	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 27 lokalsamfund er blevet støttet med henblik på at gennemføre investeringer i klimatilpasning.
33	C2.1I4 Tilskynde til reduktion af CO2-emissioner i virksomheder	Målet	Virksomheder, der har udarbejdet deres handlingsplaner for reduktion af drivhusgasemissioner	— —	Nummer	0	300	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 300 virksomheder har udarbejdet deres handlingsplaner for reduktion af drivhusgasemissioner på grund af den ydede støtte. De udarbejdede handlingsplaner skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og bestemmelsen om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
35	C2.1I5 Opgradering af energieffektivitet i offentlige bygninger	Målet	Varmeisolering og solcelleanlæg installeret i skoler	— —	Nummer	0	405	FØRSTE KVARTAL 1	2022	Varmeisolering og solcellesystemer installeret i mindst 405 skoler med det formål i gennemsnit at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
36	C2.1I5 Opgradering af energieffektivitet i offentlige bygninger	Målet	Færdiggørelse af etablering og installation af solcelleanlæg på sygehuset i Nicosia	— —	Nummer	0	943	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Færdiggørelse af etablering og installation af solcelleanlæg på sygehuset i Nicosia med en samlet kapacitet på 943 kW.
37	C2.1I5 Opgradering af energieffektivitet i offentlige bygninger	Målet	Færdiggørelse af installation af solcelleanlæg i vandpumpestationer og brandstationer	— —	Nummer	0	2 200	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Færdiggørelse af installation af solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 2 200 kW i vandpumpestationer og brandstationer.
38	C2.1I6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns Universitet	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net	Underskrivelse af kontrakter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Underskrivelse af kontrakter om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net efter en vellykket offentlig udbudsprocedure.
39	C2.1I6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende	Milepæl	Levering, vellykket installation og godkendelse	Udstedt godkendelsesrapport	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Levering, vellykket installation, afprøvning, kalibrering, ibrugtagning og godkendelse af udstyr til intelligente net efterfulgt af endelig infrastrukturintegration.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	energi og intelligente net ved Cyperns Universitet		af udstyr til intelligente net							
40	C2.1I7 Masseinstallati on og drift af distributionssy stemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruk tur (avanceret målerinfrastruk tur)	Milepæl	Kontraktsignat ur for intelligent elmålerinfrastr uktur	Kontraktsignat ur	— —	— —	— —	FØRSTE KVART AL 1	2024	Kontraktsignatur for infrastruktur til intelligent elmåling (Hardware, software og support andre tjenester).
41	C2.1I7 Masseinstallati on og drift af distributionssy stemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruk tur (avanceret målerinfrastruk tur)	Målet	Levering og installation af intelligente målere	— —	Nummer	0	50 000 leveret til ØAF 15 000 installeret til elslutkund er	FØRSTE KVART AL 3	2024	Levering og accept af mindst 50 000 intelligente elmålere til EAC og installation af 15 000 af disse til elslutkunder, herunder fysiske og juridiske personer.
42	C2.1I7 Masseinstallati on og drift af distributionssy stemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruk	Målet	Levering og installation af intelligente målere	— —	Nummer	50 000 leveret til ØAF 15 000 installeret til	40 0 000 leveret til ØAF 250 000 installeret til	FØRSTE KVART AL 2	2026	Levering og accept af 400 000 intelligente elmålere til EAC og installation af 250 000 af disse til elslutkunder, herunder fysiske og juridiske personer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	tur (avanceret målerinfrastruktur)					elsslutkunder	elsslutkunder			
43	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Milepæl	Indkøb og installation af overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget	Det modtagende udvalgs godkendelse af udstyret og installationen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Indkøb og installation af bilenheder og permanente overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget med det formål at gennemføre passende politikker til reduktion af drivhusgasemissioner.
44	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Målet	Reduktion af drivhusgasemissioner fra landbruget	— —	% (procentdel)	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Opnå en reduktion på 10 % af drivhusgasemissionerne fra landbruget gennem overvågning af drivhusgasemissioner og beregning af nationale emissionsfaktorer for drivhusgasemissioner og gennemførelse af emissionsfaktorer gennem den nationale opgørelse over landets drivhusgasemissioner. De samlede referenceemissioner fra landbrugsjorden baseret på landets nationale opgørelsesrapport er 122,8 kt CO ₂ -ækvivalenter for 2019.
45	C2.1I9 Beskyttelse mod brande i skove	Milepæl	Undertegnelse af 8 aftaler/kontraktunderskrifter om indkøb af køretøjer, udstyr og levering af tjenesteydelser og udstedelse af udbud vedrørende	Undertegnelse af 8 aftaler/kontraktunderskrifter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Undertegnelse af 8 aftaler/kontrakter med leverandører om indkøb af køretøjer, udstyr og levering af tjenesteydelser og udstedelse af udbud om indkøb af brandslukningsfly med det formål at bidrage til tilpasning til klimaændringer og til at mindske risikoen for eksplosion og udvidelse af skovbrande og styrke beskyttelsen mod de risici, som borgere, infrastruktur og skove udsættes for i forbindelse med en eventuel brandulykke.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			indkøb af brandslukningsfly							
46	C2.1I9 Beskyttelse mod brande i skove	Milepæl	Levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr	Godkendelses certifikater udstedt for levering af brandslukningsluftfartøjer, -køretøjer og -udstyr	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Levering og accept af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr.
47	C2.1I9 Beskyttelse mod brande i skove	Milepæl	Færdiggørelse af tjenesteydelser	Acceptcertifikater udstedt for at bekræfte accepten af tjenesteydelser	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Færdiggørelse af følgende ydelser: (1) brandslukningsoperationer og træning af luftfartøjstyperettighed, (2) silvikulturel praksis og (3) tjenester til 3 ubemandede luftfartøjer (UAV) — droner.
48	C2.1I10 Markedsstyringssystem, der skal lette åbningen af elmarkedet for konkurrence	Milepæl	Færdiggørelse, installation og udrulning af markedsstyringssystemet og uddannelse af personale	Udstedelse af endelig godkendelsesaftale for markedsstyringssystemet og kontrol af afslutning af personaleuddannelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Færdiggørelse, installation og udrulning af markedsstyringssystemet for Cyperns elektricitetsmarked og uddannelse af transmissionssystemoperatørens personale i det udrullede informationssystem og de dermed forbundne operationelle procedurer.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 11 (C2.1I11) Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"

Formålet med foranstaltningen er at sikre forsyningssikkerheden og mere konkurrencedygtige engrospriser på elektricitet og muliggøre øget anvendelse af elektricitet fra renere kilder, navnlig vedvarende energikilder, ved at forbinde Cyperns elnet med EU's kontinentale system.

Investeringen skal bestå i færdiggørelse og ibrugtagning af sammenkoblingen af projekt af fælles interesse 3.10.2 mellem Cypern og Grækenland, som skal omfatte en vekselrettestation på 1 000 MW i Cypern og tilhørende infrastruktur i Cypern og Kreta, der er forbundet gennem 898 km undersøiske HVDC-kabler med en kapacitet på 1 000 MW. Dette forventes at indgå i en bredere investering, der opbygger en grænseoverskridende samkøringslinje med en samlet længde på 1 208 km mellem Kreta, Cypern og Israel. Forskellige dele af projektet forventes at modtage finansiering fra forskellige kilder, nemlig genopretnings- og resiliensfaciliteten, Connecting Europe-faciliteten, et lån fra Den Europæiske Investeringsbank, kommercielle lån og egenkapital.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal de afbødende foranstaltninger, der er rettet mod bevarelsen af havmiljøet, respekteres behørigt under gennemførelsen af projektet som fastsat i miljøkonsekvensvurderingen og byggetilladelsen. Alle foranstaltninger, der inden for rammerne af VVM og vurderingen i henhold til direktiv 2000/60/EF er udpeget som nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal integreres i projektet og overholdes i forbindelse med opførelse, drift og nedlukning af infrastrukturen.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
49	C2.II11 Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejdet på HVDC-konverterstationen i Kofinou og infrastrukturen på land i Cypern	Underskrevet aftale om opførelse af Kofinou-konverterstationen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Påbegyndelse af anlægsarbejdet på HVDC-konverterstationen i Kofinou og onshoreinfrastrukturen i Cypern efter sikring af relevante finansieringskilder uden for genopretnings- og resiliensfaciliteten.
50	C2.II11 Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Afslutning af opførelsen af omformerstationen	Udstedelse af overtagelsesattest for opførelsen af omformerstationen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Færdiggørelse af opførelsen af omformerstationen, herunder installation af højspændings- og reguleringsudstyr
51	C2.II11 Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Færdiggjort og fuldt funktionsdygtigt anlæg for elsammenkoblingen mellem Cypern og Kreta (Grækenland)	Godkendelse af met for projektleverancer underskriver projektets operationelle effektivitet offentlig meddelelse om idriftsættelsen af samkøringslinjen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Færdiggjort og fuldt funktionsdygtigt anlæg for elsammenkoblingen mellem Cypern og Kreta (Grækenland) med henblik på: (1) bringe Cyperns energiisolation som EU-medlemsstat til ophør og (2) sikre energiforsyningssikkerheden (3) nå de nationale klimamål som fastsat i den nationale klimaplan

C. KOMPONENT 2.2: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan har til formål at fremme renere, mere intelligent, sikrere og mere retfærdig bytrafik ved at tilskynde til et modalskift fra privatbiler til mere bæredygtige transportformer såsom offentlig transport, cykling og gang og fremme brugen af nul- eller lavemissionskøretøjer samt brugen af digitale systemer i transportsektoren.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om investeringer i bæredygtig transport (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.2R1): Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingsteknologier

Formålet med foranstaltningen er at forbedre den teknologiske infrastruktur, muliggøre en bedre og mere effektiv overvågning af infrastrukturen og indføre intelligente funktioner i den.

Reformen består i at udvikle og gennemføre et intelligent transportsystem med henblik på at forbedre mobilitetsforvaltningen i byområder og Cyperns TEN-T-net, også ved at forbedre samarbejdet mellem forskellige interessenter. Reformen skal omfatte levering, installation og tilslutning til det nationale adgangspunkt på 300 sensorer. Dette udstyr forventes at udgøre grundlaget for digitaliseringen af de fysiske mobilitetsnetværk i en database over geografiske informationssystemer (GIS) og integrationen af mobilitetstjenester.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C2.2R2): Tilvejebringe de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elektriske køretøjer

Formålet med foranstaltningen er at lette oprettelsen af en effektiv elektromobilitetsinfrastruktur til opladning af elektriske køretøjer.

Reformen består i, at lovgivningen om opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer træder i kraft. Reformen har til formål at skabe en mekanisme til i) gennemførelse og overvågning af markedet for opladning af elektriske køretøjer og ii) koordinering af dataanalyser, der muliggør effektiv netovervågning og sikrer overholdelse af national ret og EU-retten.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 3 (C2.2R3): Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder

Formålet med reformen er at skabe de lovgivningsmæssige rammer, der kan sætte skub i udskiftningen af gammelt og forurenende rullende materiel og skabe incitamenter til at anvende bæredygtige pendlings- og mobilitetsløsninger.

Denne reform skal fastlægge de retlige rammer, der gør det muligt at gennemføre foranstaltninger, der tager sigte på at udelukke forurenende køretøjer fra nøgleområder såsom emissionsfrie zoner, afgifter på kørsel med køretøjer i visse områder og obligatorisk anvendelse af elkøretøjer i visse transportoperationer. Reformen støttes af investering 3 (fremme af udbredt anvendelse af elektriske køretøjer, lette erhvervskøretøjer og alternative transportmidler).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C2.2I1): Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger

Formålet med foranstaltningerne er at skabe den nødvendige infrastruktur til at forbedre mobiliteten i byerne med mere miljøvenlige løsninger, forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Limassol og Larnaca. Investeringen skal også omfatte foranstaltninger til at forbedre adgangen til og sikkerheden for fodgængere, cyklister og personer med handicap i alle bycentre.

Mere specifikt består investeringen i indførelse af cykelveje, busbaner og det relevante ITS-udstyr (dvs. intelligent trafiklyssystem med busprioritetssystem) samt indførelse af cykelstande, buslufthavne og forbedring af trafiksikkerhedsforholdene ved udvalgte vejkryds. Det omfatter også etablering af Park Ride-stationer og det relevante ITS-udstyr samt opgraderinger af eksisterende vejnet i bycentrene (såsom gangbaner, overgange for fodgængere, cyklister og/eller personer med handicap, varslingsystemer for synshæmmede, cykelparkeringsknudepunkter og gangsræmper).

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 2 (C2.2I2): Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur

Formålet med foranstaltningerne er at skabe den nødvendige infrastruktur for at lette omstillingen til elektromobilitet og bidrage til etableringen af ladestandere.

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) installation af offentligt tilgængelige hurtigladdestationer til elektriske køretøjer II) en tilskudsordning for installation af offentligt tilgængelige ladestandere i virksomheders og lokale myndigheders lokaler og iii) en tilskudsordning for opladning af elektriske køretøjer fra vedvarende energikilder.

Delforanstaltning 1: installation af offentligt tilgængelige hurtigladdestationer til elektriske køretøjer

Investeringen består i installation af 10 hurtigladdestationer som et demonstrationsprojekt til fremme af elektromobilitet. Den skal give adgang til hurtig opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer, og den forventes derfor at bidrage til at fjerne forbrugerhæmninger med hensyn til elkøretøjers autonomi. De 10 hurtige ladestationer placeres i offentligt tilgængelige områder såsom hospitaler, store offentligt tilgængelige parkeringspladser eller bygninger uden for offentlige tjenester (f.eks. ministerier eller domstole).

Delforanstaltning 2: en tilskudsordning for installation af offentligt tilgængelige ladestandere i virksomheders og lokale myndigheders lokaler

Ordningen skal fremme installationen af ladestandere i offentligt tilgængelige områder, der ejes af virksomheder eller lokale myndigheder.

Delforanstaltning 3: en tilskudsordning for opladning af elektriske køretøjer fra vedvarende energikilder

Ordningen skal give økonomiske incitamenter til at fremme udviklingen af den nødvendige infrastruktur til elektromobilitet, navnlig gennem opladning af elektriske køretøjer fra vedvarende energikilder. Støtteordningen skal omfatte installation af solcellesystemer og opladningsudstyr i

boliger til opladning af elektriske private køretøjer og finansiering af lokale/offentlige myndigheder til opførelse af offentlige ladestandere til elektriske køretøjer. Elektriciteten til de offentlige ladestandere forventes i vid udstrækning at blive produceret fra vedvarende energikilder.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C2.2I3): Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer

Formålet med foranstaltningen er at fremme indkøb af elektriske køretøjer, lette erhvervskøretøjer (dvs. en bil, der udleder mindre end 50 g/km CO₂), elektriske cykler og offentlige eller ikkemotoriserede transportformer (f.eks. bus og cykel), samtidig med at ældre forurenende køretøjer gradvist fjernes fra kørsel. Investeringen forventes at supplere reform 3 (gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede områder).

Investeringen består af tre delforanstaltninger: i) kickstarte omstillingen til elektromobilitet i den offentlige sektor ii) en støtteordning for køb af elbiler og iii) en ophugningsordning for de mest forurenende køretøjer kombineret med incitamenter til ikke-emissionsfri mobilitet.

Delforanstaltning 1: kickstart omstillingen til elektromobilitet i den offentlige sektor

Investeringen omfatter foranstaltninger, der har til formål at kickstarte den gradvise udskiftning af offentlige konventionelle køretøjer med elektriske køretøjer og fremme overgangen til elektromobilitet. Den skal omfatte køb af 100 elektriske køretøjer til brug for den offentlige forvaltning og installation af de relevante ladestandere i det offentlige.

Dette forventes at tjene som et demonstrationsprojekt til fremme af elektromobilitet over for den brede offentlighed.

Delforanstaltning 2: en støtteordning for indkøb af elektriske køretøjer

Ordningen skal give incitamenter i form af tilskud til køb og registrering af elbiler og køb af elektriske cykler. Den er direkte forbundet med reform 3, "Progressivt udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder", som en parallel, understøttende og supplerende foranstaltning.

Delforanstaltning 3: en ophugningsordning for de mest forurenende køretøjer kombineret med incitamenter til ikke-emissionsfri mobilitet

Ordningen skal tilskynde bilisterne til at opgive ældre og mere forurenende køretøjer til gengæld for alternative mobilitetsmuligheder såsom køb af et LEV eller en elektrisk cykel og/eller gratis årlige busbilletter. Fjernelsen af ældre køretøjer forventes at bidrage til reduktionen af drivhusgasemissioner fra transport samt til afbødning af dens indvirkning på luft-, vand-, jord- og støjforurening. De skrottede køretøjer skal genanvendes af godkendte genanvendelsesvirksomheder. De ældste køretøjer, der skal ophugges, prioriteres.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

C.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
52	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingsteknologier	Målet	Levering og installation af mindst 150 sensorer	— —	Nummer	0	150	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Levering, installation og tilslutning til det nationale adgangspunkt på mindst 150 trafiksensorer for at digitalisere nettene og støtte udviklingen af et intelligent transportsystem.
53	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingsteknologier	Målet	Levering og installation af i alt 300 sensorer	— —	Nummer	150	300	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Levering, installation og tilslutning til det nationale adgangspunkt på i alt 300 trafiksensorer for at digitalisere nettene og støtte udviklingen af et intelligent transportsystem.
54	C2.2R2 Tilvejebringe de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elektriske køretøjer	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning vedrørende ladestandere til elektriske køretøjer	Bestemmelse i loven, der angiver, at lovgivningen træder i kraft	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af lovgivning om opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elektriske køretøjer. Regelsættet skal fremme: (1) en mekanisme til gennemførelse og overvågning af markedet for opladning af elektriske køretøjer og (2) en koordineret analyse af data, der gør det muligt at overvåge nettet effektivt og sikre overholdelse af national lovgivning og EU-lovgivning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
55	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige/administrative retsakter vedrørende udfasning af de mest forurenende køretøjer	Bestemmelse i de lovgivningsmæssige/administrative retsakter, der angiver lovgivningens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige/administrative retsakter om udelukkelse af forurenende køretøjer fra centrale områder/operationer. De lovgivningsmæssige/administrative retsakter skal skabe retsgrundlaget for at håndhæve vedtagelsen af restriktive foranstaltninger vedrørende færdsel med motorkøretøjer med henblik på gradvis at udfase de mest forurenende køretøjer.
56	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Gennemførelse af mindst to foranstaltninger, der tager sigte på at udelukke forurenende køretøjer	Gennemførelse af to foranstaltninger	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst to foranstaltninger er effektive med henblik på at udelukke forurenende køretøjer fra centrale områder/operationer, f.eks. emissionsfrie zoner, anvendelse af afgifter på kørsel med køretøjer i visse områder, indførelse af obligatoriske foranstaltninger for anvendelse af elektriske køretøjer i visse transportoperationer eller tilsvarende foranstaltninger.
57	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Milepæl	Indgåelse af kontrakter om opførelse af bæredygtig transportinfrastruktur og tilknyttede anlæg	Underskrevne kontrakter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Underskrivelse af kontrakter om (1) anlæg af cykelveje, busbaner og parkeringsanlæg i projekter for bæredygtig bytrafik (SUMP) og (2) levering af supplerende installationer i forbindelse med bæredygtig transport, herunder cykelparkeringsfaciliteter og overgange for fodgængere, cyklister og/eller personer med handicap.
58	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Målet	Afslutning af anlægsarbejde for mindst 52 km bæredygtige transportruter	— —	Nummer	0	52	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Afslutning af anlægsarbejde på mindst 52 km bæredygtige transportruter, herunder mindst 33 km cykelstier, mindst 11 km busbaner og mindst 8 km fortove.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	remmende foranstaltninger									
59	C2.211 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Målet	Færdiggørelse af anlægsarbejde vedrørende mindst 644 hjælpeanlæg i forbindelse med bæredygtig transport	— —	Nummer	0	644	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Færdiggørelse af anlægsarbejde for mindst 644 supplerende installationer i forbindelse med bæredygtig transport, herunder mindst 4 parkeringsanlæg, mindst 40 overgange, mindst 300 ramper, mindst 300 cykelparkeringsknudepunkter.
60	C2.212 Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur	Målet	Installation af mindst 330 ladestandere på grund af den ydede støtte	— —	Nummer	0	330	FØRSTE KVARTAL 4	2024	På grund af den støtte, der ydes under støtteordningen, er der blevet indkøbt og installeret mindst 330 ladestandere i offentlige bygninger, lokale myndigheder, virksomheder og/eller private husholdninger.
61	C2.212 Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur	Målet	Installation af mindst 1 200 ladestandere på grund af den ydede støtte	— —	Nummer	330	1 200	FØRSTE KVARTAL 2	2026	På grund af den støtte, der ydes under støtteordningen, er der blevet indkøbt og installeret mindst 1 200 ladestandere i offentlige bygninger, lokale myndigheder, virksomheder og/eller private husholdninger.
62a	C2.213 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Køb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den ydede støtte	— —	Nummer	0	1523	FØRSTE KVARTAL 4	2024	På grund af støtten fra støtteordningen og det offentlige udbud er der indkøbt mindst 1523 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.
63a	C2.213 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Køb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den ydede støtte	— —	Nummer	1523	4335	FØRSTE KVARTAL 2	2026	På grund af støtten fra støtteordningen og det offentlige udbud er der indkøbt mindst 4335 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
64	C2.2I3 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Skrotning af køretøjer med høj emission på grund af den ydede støtte	— —	Nummer	0	1 000	FØRSTE KVARTAL 4	2024	På grund af den støtte, der ydes under støtteordningen, er mindst 1 000 køretøjer med høj emission blevet skrottet og erstattet af elektriske cykler, årlige busbilletter og nul- eller lavemissionskøretøjer eller køretøjer (under 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Skrotning af køretøjer med høj emission på grund af den ydede støtte	— —	Nummer	1 000	1 950	FØRSTE KVARTAL 2	2026	På grund af støtten under støtteordningen blev mindst 1 950 højemissionskøretøjer skrottet og erstattet af elektriske cykler, årlige busbilletter og lavemissionskøretøjer (under 50 g CO2/km).

D. KOMPONENT 2.3: INTELLIGENT OG BÆREDYGTIG VANDFORVALTNING

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan omhandler ineffektivitet i vandforvaltningen. Formålet med denne komponent er at sikre tilstrækkelig og uafbrudt forsyning af drikkevand af god kvalitet ved at maksimere infrastrukturen til kloakopsamling, spildevandsrensning og genbrug af rensat spildevand i landbruget, reduktion af vandtab, ikke-indtægtsgivende indvinding af vand og grundvand, forbedring af infrastrukturen til bekæmpelse af oversvømmelser, forbedring af driftseffektiviteten af de tjenester, der leveres til forbrugerne gennem teknologiske fremskridt, og etablering af gennemsigtighed i finansielle transaktioner.

Komponenten er rettet mod den landespecifikke henstilling om vandforvaltning (landespecifik henstilling 3 af 2020 og landespecifik henstilling 4 af 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C2.3R1): Reform af forvaltningen af vandressourcerne

Formålet med foranstaltningen er at fastlægge foranstaltninger til afhjælpning af strukturelle svagheder i forvaltningen af vandressourcerne i Cypern og forbedring af effektiviteten og bæredygtigheden heraf.

Reformen består i, at der nedsættes en gruppe på højt plan ("gruppen") under ledelse af ministeriet for landbrug, udvikling af landdistrikter og miljø med deltagere fra indenrigsministeriet, finansministeriet, Generaldirektoratet for Europæiske Programmer, Koordinering og Udvikling og alle vand- og kloaknævn samt lokale forvaltningsorganer, der skal repræsentere alle interessenter i den nationale vandforvaltning. Gruppen fungerer som samarbejdsorgan mellem de forskellige vandforvaltningsmyndigheder og som koordinerings- og overvågningsorgan for gennemførelsen af de investeringer og foranstaltninger, der skal foreslås. Gruppen foreslår en handlingsplan med de nødvendige regulerings- og tilpasningsforanstaltninger, der skal gennemføres inden for de næste 10-15 år. Målene for den foreslåede handlingsplan er i) at øge den operationelle effektivitet gennem sammenlægning af distriktsvandsanlæggene, ii) at reducere ikke-indtægtsgivende vand, iii) at forbedre vandforbruget og iv) at forbedre sikkerheden og den bæredygtige drift af vandudviklingsafdelingens infrastrukturer. Gruppen koordinerer og overvåger gennemførelsen af handlingsplanen og yder den nødvendige tekniske bistand til de relevante vandforvaltningsmyndigheder til gennemførelse af reformforanstaltningerne samt investeringerne i komponenten.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Formålet med foranstaltningen er at forbedre vandforsyningssikkerheden gennem en forbedret transportinfrastruktur med øget kapacitet i kanalen mellem vigtige vandkilder (såsom vandrensningsanlæg) og forbrugsområder. Investeringen skal også bidrage til at minimere vandtab og forekomsten af svigt, forbedre vandkvaliteten ved at blande afsaltet og raffineret vand, inden det når ud til de endelige forbrugere, og opnå energibesparelser gennem reduceret vandpumpning.

Foranstaltningen består i opførelse af en udskiftning af den eksisterende vandtransportør. Projektet skal omfatte gennemførelse af topografiske undersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger. Efter ovennævnte indledende skridt og udstedelsen af de nødvendige tilladelser tildeler

vandudviklingsafdelingen bygge- og anlægsarbejderne til en entreprenør, der udvælges gennem offentlige udbudsprocedurer til udførelse af arbejderne.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C2.3I2): Vandrensningsanlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten

Formålet med foranstaltningen er at forbedre vandkvaliteten, reducere energiforbruget og omkostningerne ved drikkevandsproduktion ved at begrænse behovet for afsaltning af vand samt mindske forstyrrelser i vandforsyningen og -distributionen.

Foranstaltningen består i renovering af vandrensningsanlæggene i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos og Kannaviou. Dette omfatter udskiftning af den eksisterende chloreringsinfrastruktur for disse fem vandrensningsanlæg, installation af polereanlæg med aktivt kul til Limassol, Asprokremmos og Tersefanou vandrensningsanlæg, udvidelse af kapaciteten i vandrensningsanlægget Asprokremmos med 10 000 m³/dag og opgradering af overvågnings- og kontrolsystemet samt dets automatiseringssystem.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C2.3I3): Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten af forvaltningen af vandressourcerne og øge de kompetente myndigheders operationelle kapacitet. Foranstaltningen har til formål at mindske risikoen for driftsforstyrrelser ved at sikre de forskellige systemer mod cyberangreb og fysiske angreb, reducere energiforbruget og drivhusgasemissionerne ved at øge effektiviteten, reducere ikkeindtægtsgivende vand til kunstvanding ved at forbedre infrastrukturen og overvågningskapaciteten og mindske den store risiko for forurening og virkningerne af langvarige tørkehændelser ved nøje at forvalte vandressourcerne og prognoserne.

Foranstaltningen består i at skabe en integreret platform, der skal bestå af en række delsystemer, hvor de hver især skal tackle centrale udfordringer, herunder vandkvalitet, oversvømmelsesstyring, styring af vandefterspørgslen og vandtildeling til kunstvandingsformål, energieffektivitet samt cyber- og fysisk sikkerhed. Gennemførelsen af foranstaltningerne omfatter: i) installation af 500 hydrauliske sensorer og kvalitetssensorer i alle søer, reservoirer og floder samt i vandtransportnettet op til lokalsamfundenes niveau II) installation af energimålere til overvågning af pumpestationers energiforbrug, som skal overføres og lagres i en database III) en softwareplatform, der er forbundet med intelligente analyser og metoder til støtte for beslutningsprocessen i forbindelse med produktion af vand fra forskellige kilder (afsaltning og behandling af vand fra reservoirer) under hensyntagen til vandforsyningssikkerheden, omkostningerne ved vandproduktion på tværs af forskellige systemer og tørkeprognoser. Desuden skal foranstaltningen imødegå cyber- og fysiske sikkerhedsudfordringer ved hjælp af værktøjer til forbedring af beskyttelsen af IKT-systemer. Projektet gennemføres ved hjælp af følgende aktionssekvens: detaljeret behovsanalyse med bistand fra specialiserede konsulenter indkøb og installation af udstyr samt gennemførelse, vurdering og ibrugtagning af IT-delsystemerne.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C2.3I4): Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet

Formålet med foranstaltningen er at forbedre drifts- og energieffektiviteten gennem digitalisering af Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board og Water Board of Limassol, navnlig opgradering af organisationernes drift og tjenester og integration af de IT-systemer, der i øjeblikket anvendes i et fælles system til drift under cloudtjenester.

Foranstaltningen består af en række intelligente og digitale opgraderinger i hver af de tre organisationer: i) Larnaca Sewerage and Drainage Board træffer foranstaltninger til at reducere energiforbruget i Larnaca spildevandsrensningsanlægget ved hjælp af sol- og biogasløsninger. II) Vandrådet i Larnaca installerer vandkvalitets- og tryksensorer i sit distributionsnet og forventes således at erstatte mindst 50 % af sine konventionelle forbrugsmålere med intelligente målere. Desuden skal den udvikle et værktøj til støtte for beslutninger om digital tvilling og en databank. Disse systemer skal hente oplysninger fra de installerede sensorer, intelligente vandmålere og eksisterende systemer, der skal kombineres for nøjagtigt at estimere vandgennemstrømning, -tryk og -kvalitet med henblik på rettidig detektering af hændelser. III) Water Board of Limassol erstatter konventionelle forbrugsmålere med automatiserede intelligente målere og installerer tryk- og kvalitetssensorer til infrastrukturovervågning og udvikling af innovative kundetjenester såsom tidlig varsling i tilfælde af lækage. Desuden forventes det at udforme en skræddersyet software, der integrerer alle dets aktiviteter, og at understøtte datadreven beslutningstagning.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 5 (C2.3I5): Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling

Formålet med foranstaltningen er at afbøde de negative virkninger for menneskers sundhed, miljøet, kultursteder og indtægter fra oversvømmelser gennem styring af oversvømmelsesrisikoen. Et specifikt mål som følge af de foranstaltninger, der skal gennemføres, er reduktion af erosion fra ekstreme afstrømninger, både i landbrugs- og byområder.

Foranstaltningen består af en række foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling. Arbejdet skal koncentreres i tre områder, nemlig Livadia, Kladeri og centrum for Nicosia, som følger: i) I Livadia skal Larnaca kommune opgradere og udvande oversvømmelseskanaler gennem forbedringer af flod- og flodbredder. II) I Kladeri skal Ypsonas kommune opføre et komplet regnvandsopsamlingsnet med en længde på 4 600 meter, der skal dække det område, der slutter i 35 absorptionsgrave. III) I Nicosia har Nicosia kommune allerede udvalgt otte områder, hvor der skal anlægges et komplet kloaksystem. Arbejdet skal omfatte genopbygning af gader og fortove og udvidelse af regnvandsnettet.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 6 (C2.3I6): Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne

Formålet med foranstaltningen er at øge vandets tilstrækkelighed i forhold til Nicosias og Larnacas vandråd.

Foranstaltningen omfatter opførelse af tre nye vandreservoirer af glas (GLS) på i alt 26 000 m³ i Nicosia-regionen og opførelse af et vandreservoir på 10 000 m³ i et specifikt udpeget område i Klavdia, Larnaca.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

Investering 8 (C2.3I8) Beskyttelse af det marine økosystem mod farer gennem olieudslip

Formålet med foranstaltningen er at beskytte marine økosystemer ved at opgradere den operationelle kapacitet i departementet for fiskeri og havforskning til at reagere hurtigt, hensigtsmæssigt og effektivt på hændelser fra olieforurening til havforurening.

Foranstaltningen består i køb af tre forureningsbekæmpende fartøjer med mulighed for autonom olieudvinding, hvoraf to skal operere tæt på kystlinjen og det største på åbent hav, samt indkøb af to autonome luftsprøjteenheder til oliespredning.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

D.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
66	C2.3R1 Reform af forvaltningen af vandressourcerne	Milepæl	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcer	Offentliggørelse af handlingsplanen på webstedet for ministeriet for landbrug, udvikling af landdistrikter og miljø	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcer med regulerings- og tilpasningsforanstaltninger. Målene for den foreslåede handlingsplan er: (1) at bistå med sammenlægningen af distriktsråd for vand (2) at reducere ikke-indtægtsgivende vand (3) for at forbedre vandforbruget og (4) at øge sikkerheden og den bæredygtige drift af vandudviklingsafdelingens infrastrukturer.
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Milepæl	Udarbejdelse af udbudsdokumenter og indkaldelse af tilbud	Offentliggjort udbud vedrørende transportarbejderne	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Udarbejdelse af udbudsdokumenter og offentliggørelse af udbud efter færdiggørelsen af den detaljerede udformning af udskiftningen af Choirokitia-Famagusta Conveyor, herunder mængdeopgørelse pr. mængdeinspektør, topografi, tilladelser, andre tekniske og miljømæssige undersøgelser og licenser. Afsluttet miljøkonsekvensvurdering af miljøet fra projektretten (127 (I)/2018)/offentlige udbudsprocedurer (lov 73 (I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Målet	Installation af ny rørledning med en samlet længde på 20 km		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Afslutning af opførelsen og installationen af en ny rørledning med en samlet længde på 20 km og drift af udstyret. Et kvalificeret ingeniørbureau kontrollerer det udførte arbejde.
69a	C2.3I2 Vandrensningsanlæg: opgradering	Milepæl	Afslutning af arbejdet med installation af polereanlæg	Udstedt af projektingeniøren for hver af de tre kontrakter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Afslutning af arbejdet med installation af polereenheder med aktivt kul i kapacitet på 30 ⁰⁰⁰ m 3 om dagen for Tersefanou-vandrensningsanlægget

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	med henblik på forbedring af vandkvaliteten		med aktivt kul i Tersefanou, Asprokremmos og Limassol vandrensningsanlæg							b) kapacitet på 30 000 m ³ pr. dag til vandrensningsanlægget i Asprokremmos og c) kapacitet på 20 000 m ³ pr. dag til Limassol vandrensningsanlæg.
69b	C2.3I2 Vandrensnings anlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten	Milepæl	Afslutning af arbejdet med udskiftning af chloreringsinfra strukturen for de fem rensningsanlæg	Projektingeniøren færdiggør arbejdet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Afslutning af arbejdet med udskiftning af chloreringsinfrastrukturen for vandrensningsanlæggene i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos og Kannaviou.
70	C2.3I2 Vandrensnings anlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten	Målet	Afslutning af udvidelsesarbej der og automatiserings system i vandrensningsanlægget Asprokremmos		Nummer	0	10 000	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Færdiggørelse af arbejder, der resulterer i en udvidelse af kapaciteten i vandrensningsanlægget Asprokremmos med 10 000 m ³ /dag, herunder opgradering af overvågnings- og kontrolsystemet og automatiseringssystemet.
71	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudvikling safdelingens infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af det detaljerede kravanalyse- og systemkonstruktionsdokument	Godkendelse af det detaljerede kravanalyse- og systemkonstruktionsdokument fra styrelsesudvalget for vandudviklingsafdelingen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Kravanalysen og systemdesigndokumentet skal beskrive alle systemets aspekter, funktioner og funktioner, herunder: kvalitetssensorer, driftssensorer (såsom flow, niveau og tryk), energimålere, kommunikationsudstyr, IT-udstyr (hardware, software). Analysen af de detaljerede krav og systemkonstruktionen skal bestemme det

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										nøjagtige antal og type udstyr, der kræves til dette projekt.
72	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudvikling safdelingens infrastruktur	Målet	Levering og installation af mindst 50 % af udstyret		%%	0	50	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Levering og installation af mindst 50 % af det samlede antal enheder, der er foreskrevet i analysen af de detaljerede krav og systemkonstruktionen (kvalitetssensorer, kommunikationsudstyr og kvalitetsmålere).
73	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudvikling safdelingens infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af et fuldt funktionsdygtigt integreret vandforvaltningssystem til overvågning og kontrol	Vandudviklings afdelingens projektgennemførelsesteam og ansvarlig medarbejder godkender driften og funktionaliteten af hele systemet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Færdiggørelse af det integrerede overvågnings- og kontrolsystem, som skal omfatte verifikation af, at systemet på et tidligt tidspunkt er i stand til at opdage hændelser, der kræver øjeblikkelig handling fra vandudviklingsafdelingens personale. Systemet skal kunne reagere automatisk på visse hændelser og samtidig advare operatører og/eller offentligheden. Systemet skal være i stand til at indsamle og analysere en stor mængde data, der kan anvendes til prognoser og til støtte for beslutningstagningen.
74a	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Levering og installation af solcelleanlæg i Larnaca spildevandsrensningssanlægget		Nummer	0	700	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Levering og installation af solcelleudstyr på spildevandsrensningssanlægget Larnaca med en effekt på mindst 700 kW.
74b	C2.3I4 Forvaltning af intelligente	Målet	Levering og installation af biogasenheden i		Nummer	0	90	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering og installation af biogasenhed på spildevandsrensningssanlægget Larnaca med en effekt på mindst 90 kW.

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	vand- og kloaknet		rensningsanlæg get Larnaca							
75	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Levering og installation af mindst 200 kvalitets- og trykfølere		Nummer	0	200	FØRSTE KVART AL 4	2024	Levering og installation af mindst 200 kvalitets- og trykfølere i vandnettet Larnaca og Limassol.
76a	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Installation og drift af mindst 100 000 intelligente målere		Nummer	0	100 000	FØRSTE KVART AL 2	2026	Mindst 100 000 intelligente målere i drift (levering af forbrugsaflysninger) og et komplet intelligent vandmålersystem, overvågningssystem samt installerede og operationelle kontrol- og støttesystemer i Larnaca og Limassol.
76b	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Udvikling af digitale tvilling- beslutningsstøt teværktøjer og databank i Larnaca og udformning af en skræddersyet softwareløsning i Limassol		Nummer	0	2	FØRSTE KVART AL 2	2026	Støtteværktøjet for digital tvilling- afgørelse og databanken i Larnaca er udviklet og operationelt. der er udformet en skræddersyet softwareløsning, der integrerer alle dens operationer og understøtter datadreven beslutningstagning i Limassol.
77a	C2.3I5 Foranstaltning er til bekæmpelse af oversvømmels e og vandopsamlin g	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder	Projektstyringst eamet attesterer, at opførelsen er afsluttet	— —	— —	— —	FØRSTE KVART AL 4	2022	Færdiggørelse af anlæg af dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i områderne Agios Antonios, den gamle by, Likavitos og Agioi Omologites i Nicosia med en samlet længde på ca. 6,5 km.

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
77b	C2.315 Foranstaltning er til bekæmpelse af oversvømmels e og vandopsamlin g	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder	Projektstyringste amet attesterer, at opførelsen er afsluttet	— —	— —	— —	FØRSTE KVART AL 4	2025	Færdiggørelse af anlæg af dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i de resterende fire områder i Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites og i Nicosias by.
78	C2.315 Foranstaltning er til bekæmpelse af oversvømmels e og vandopsamlin g	Milepæl	Afslutning af anlægsarbejde i forbindelse med systemet til opsamling og genanvendelse af regnvand i Kladeri		— —	— —	— —	FØRSTE KVART AL 2	2024	Afslutning af opførelsen af systemet til opsamling og genanvendelse af regnvand, der dækker et samlet vandopsamlingssystem på 4,5 km i Kladeri.
79	C2.315 Foranstaltning er til bekæmpelse af oversvømmels e og vandopsamlin g	Milepæl	Afslutning af anlægsarbejde i forbindelse med oversvømmelses kanalen i Livadia	Projektstyringst eamet attesterer, at opførelsen er afsluttet				FØRSTE KVART AL 4	2025	Afslutning af anlægsarbejdet for oversvømmelseskanalen med en samlet kapacitet på ca. 30 000 m ³ i Livadia.
80	C2.316 Forbedring af vandsikkerhed en i Nicosia- og Larnaca- regionerne	Målet	Afslutning af opførelsen af to reservoirer af glas af stål		Nummer	0	16 000	FØRSTE KVART AL 2	2024	Færdiggørelse af opførelsen af to reservoirer af glas af stål med en samlet kapacitet på 16 000 m ³ .

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
81	C2.3I6 Forbedring af vandsikkerhed en i Nicosia- og Larnaca- regionerne	Målet	Afslutning af opførelsen af tre reservoirer af glas af stål og 1 betonvandsreser voir		Nummer	16 000	36 000	FØRSTE KVART AL 2	2025	Afslutning af opførelsen af tre reservoirer af glas af stål og et vandreservoir af beton med en samlet kapacitet på 36 000 m³.
84	C2.3I8 Beskyttelse af det marine økosystem mod farer gennem olieudslip	Milepæl	Levering, kvalitetskontrol for at kontrollere deres operationelle effektivitet og accept af tre fartøjer og to sprøjtesystemer fra luften	Ekspertrapporter ing og udstedelse af kvalitetscertifika t for driftseffektivitet og accept af fartøjer og sprøjtesystemer fra luften	— —	— —	— —	FØRSTE KVART AL 1	2025	Levering, kvalitetskontrol for at kontrollere deres operationelle effektivitet og accept af tre fartøjer (et fartøj med en længde på ca. 25 m til at operere inden for Cyperns eksklusive økonomiske zone og to fartøjer med en længde på 8-11 m ca. til at operere i kystfarvande og to flysprøjtesystemer.

E. KOMPONENT 3.1: NY VÆKSTMODEL OG DIVERSIFICERING AF ØKONOMIEN

Komponenten tager fat på den cypriotiske økonomis udfordringer med hensyn til konkurrenceevne, produktivitet og investeringer samt overdreven afhængighed af visse økonomiske sektorer såsom turisme.

Formålet med komponenten er at hjælpe økonomien med at gå over til en ny model for økonomisk vækst (Europas bæredygtige erhvervs- og handelscenter) ved at tackle sektorspecifikke udfordringer som følger:

Primær sektor: målet er at udvikle en konkurrencedygtig landbrugssektor, primært gennem agroteknologi og et stærkt samarbejde med virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner og forskningscentre, der skal udmærke.

Sekundær sektor: målet er at udvikle en konkurrencedygtig let fremstillingssektor med fokus på områder som grøn teknologi og agroteknologi.

Bæredygtig turisme: målet er at udvikle en stærk agroturisme og bæredygtig infrastruktur for hotel- og restaurationsbranchen og tiltrække sundhedsturister gennem konkurrencedygtige og velrenommerede sundhedsydelser.

Cirkulær økonomi (med vægt på affaldshåndtering): målet er at bidrage til overgangen til en cirkulær økonomi ved at gøre bedre brug af råstoffer, reducere affald, øge bevidstheden om bæredygtig udvikling og skifte til vedvarende energi for at afbøde klimakrisen, beskytte den sociale velfærd og opbygge en modstandsdygtig økonomi. Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling vedrørende "fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling" og "på affaldshåndtering og vandforvaltning" (landespecifik henstilling 3 fra 2020), "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod bæredygtig transport, miljø" og "på miljø, navnlig affaldshåndtering og vandforvaltning" (landespecifik henstilling 4 af 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent 3.1.1 Modstandsdygtig og konkurrencedygtig primær sektor

Reform 1 (C3.1R1): Flytning af landbrugspraksis fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt ekspertisecenter for agroteknologi

Formålet med reformen er at tackle udfordringerne i den primære sektor, herunder lav produktivitet og mangel på teknologisk viden, ved at etablere en centraliseret driftsmodel gennem et stærkt samarbejde mellem landbrugsforskningsinstituttet og de videregående uddannelsesinstitutioner.

Reformen har til formål at oprette Cyperns landbrugsforskningsinstitut som landets ekspertisecenter inden for landbrug, husdyrhold og miljøbeskyttelse og at styrke samarbejdet mellem landbrugsforskningsinstituttet og de videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at udvikle nye læseplaner.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform 2 (C3.1R2): Onlineplatform til forbedring af handels- og informationssymmetrien i forsyningskæden for friske produkter

Formålet med reformen er at afhjælpe langvarige ulemper ved forsyningskæden for friske produkter, navnlig med hensyn til sporbarhed, markedsforvridninger og informationsasymmetri, som svækker producenternes position på markedet.

Reformen skal bestå af en ny lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter. Producentorganisationerne tilbydes en platform, der er tilpasset Cyperns særlige markedsforhold, så de kan indlede deres samarbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 3 (C3.1R3): Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand

Formålet med reformen er at øge produktiviteten og bæredygtigheden i den primære sektor gennem fremme af agroteknologi, avanceret reproduktion og genomisk forbedring af får og geder for at optimere produktionen af mejeriprodukter.

Reformen består af støtte til fåre- og gedeaavlere med henblik på at opgradere deres journalføring på bedriften, deres produktionsprocesser, indsatsen for at vurdere produktkvaliteten og deltage i det nationalt finansierede AGRICYGEN-projekt, som skal give dem avanceret viden og vejledning om deres dyrs genetiske værdi. Dette skal gøre det muligt for landbrugerne at træffe informerede beslutninger om dyrets reproduktion for at forbedre produktiviteten, primært med hensyn til mælkeproduktion.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.1I2): Forbedring af de eksisterende isotopdatabaser over cypriotiske lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer ved at udvikle en blockchainplatform for at sikre deres identitet

Formålet med foranstaltningen er at udvikle en mekanisme og en kontrolmetode, der er egnet til formålet, til autentificering af cypriotiske produkter og europæiske fødevarer generelt ved at anvende stabile isotopdatabaser og dermed anvende forskning og teknologi. Foranstaltningen skal navnlig udvikle en verifikationsmetode for mindst tre områder af ægtheden (mejeriprodukter, honning og spiritus), der i væsentlig grad er berørt af forfalskning og svig.

Investeringen skal bestå i oprettelse af et ekspertisenetværk, der informerer regulerings- og produktionsinteressenter om fødevareægthed og -problemer, eksisterende datasæt, tilgængelig metodologi og sikker udveksling af data og oplysninger. Den skal også udvikle en kontrolmetode, der er egnet til formålet, inden for mindst tre områder af ægtheden (mejeriprodukter, honning og spiritus), der i væsentlig grad er berørt af forfalskning og svig. Desuden skal det fremme videnunderførsel af "IsoDatabase" -output til fødevareindustrien, lovgivning, håndhævelse, forskning og forbrugerinteressenter og opbygge et konfigurerbart web og mobil virksomhedsplan, der kan konvertere enhver papirbaseret forsyningskæde til digital.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2025.

Investering 3 (C3.1I3): Opkvalificering af det eksisterende landbrugssamfund og professionalisering af den fremtidige arbejdsstyrke ved at investere i menneskelig kapital

Formålet med foranstaltningen er at opkvalificere landbrugssamfundet gennem videnunderførsel og fremme af innovation. På denne måde har den til formål at fremme en mere konkurrencedygtig landbrugssektor med større potentiale gennem kapacitetsopbygning og videnunderførsel.

Investeringen består i tildeling af ti stipendier i landbrugssektoren på hver 10 000 EUR til støtte for udviklingen af den fremtidige arbejdsstyrke i sektoren. Det skal også støtte overførsel af viden og innovation inden for den eksisterende arbejdsstyrke gennem anvendelse af det landbrugsfaglige viden- og innovationssystem med forbindelser til den akademiske verden og bygge bro over kløften mellem den praktiske anvendelse på den ene side og viden, videnskab, erfaring og forskning på den anden side.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

Delkomponent 3.1.2 Innovativ og konkurrencedygtig sekundær sektor

Investering 5 (C3.1I5): Skabelse af en national handelsmæssig identitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"

Formålet med foranstaltningen er at indføre et varemærke for de cypriotiske produkter for at fremme deres eksport.

Investeringen skal bestå i udarbejdelse af handlingsplaner på grundlag af to undersøgelser: a) en om oprettelse af en national handelsmæssig identitet "Made in Cyprus" (branding), der fokuserer på cypriotiske produkters og tjenesteydelsers kvalitet og strukturelle karakteristika kombineret med elementer af øens tradition og historie, og b) en studie om gennemførelse af en strategi for halloumi-ost med henblik på at øge dens særpræg som et ægte cypriotisk produkt og udforme en reklame- og bevidstgørelseskampagne.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2022.

Investering 6 (C3.1I6): Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter

Formålet med foranstaltningen er at styrke landbrugssektorens modstandsdygtighed, fremme diversificering af den økonomiske aktivitet og i sidste ende fremskynde bæredygtig økonomisk vækst. Foranstaltningen har til formål at tilskynde til investeringer i nye virksomheder eller i eksisterende virksomheders teknologiske fremskridt og dermed hjælpe dem med at bringe forbedrede produkter på markedet, øge produktiviteten og styrke deres vækstudsigter, skabe lokale arbejdspladser og danne grundlag for vedvarende vækst i den samlede økonomi.

Investeringen skal bestå i anvendelse af en tilskudsordning, der skal yde støtte til eksisterende og nyetablerede virksomheder, navnlig SMV'er, der beskæftiger sig med forarbejdning, afsætning og udvikling af landbrugsprodukter, der er omfattet af bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undtagen vin, vineddike og aktiviteter i forbindelse med fiskeri og akvakultur. Ordningen skal hjælpe virksomhederne med at finansiere investeringer i materielle eller immaterielle aktiver med henblik på at modernisere og forbedre deres produktionsanlæg, udvide og øge deres produktionskapacitet, indføre nye teknologier og procedurer og udvikle nye landbrugsprodukter af højere kvalitet. Finansieringen skal også hjælpe virksomhederne med at forbedre deres digitale kapacitet og dermed hjælpe dem med at forbedre deres processer.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 7 (C3.1I7): Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern

Formålet med foranstaltningen er at hjælpe store virksomheder med kapitaludgifter til moderniseringsbestræbelser, der forventes at sætte disse virksomheder i stand til at vokse, blive mere

konkurrencedygtige, skabe beskæftigelse og dermed bidrage til landets økonomiske udvikling, herunder forbedringer af energieffektiviteten.

Investeringen består af en tilskudsordning på op til 7 000 000 EUR til udvikling og fremme af eksisterende og nye store virksomheder, hovedsagelig i fremstillingssektoren. Tilskudsordningen skal give virksomhederne incitamenter til at opretholde deres aktiviteter og beskæftigelse samt til at foretage investeringer i energieffektivitet.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter⁵: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Delkomponent 3.1.3 Bæredygtig turismesektor med høj merværdi

Investering 8 (C3.1I8): Styrkelse af turismesektorens merværdi med vægt på landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Formålet med investeringen er at berige turismeproduktet, tiltrække nye markeder og samtidig mindske sæsonudsving og forbedre det bebyggede miljø i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder.

Investeringen består af tilskud til tre kategorier af virksomheder: (1) SMV'er i indkvarteringsbranchen, f.eks. hoteller, i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder til renoveringsprojekter, (2) restauranter/taverner eller virksomheder, der sælger traditionelle fødevarer, som kan være omfattet af mærket "Cyperns Taste" til renoveringsarbejder, og (3) SMV'er i indkvarteringsbranchen, såsom hoteller, for at medtage medicinske og assisterede boligfaciliteter.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 9 (C3.1I9): Fremme af den cirkulære økonomi i hotelinstitutioner

Formålet med investeringen er at lette hotellernes overgang til cirkulære forretningsmodel eller at udvikle cirkulære produkter eller tjenesteydelser.

Investeringen består af diagnosticering, anbefalinger, uddannelse og coaching og overvågning af gennemførelsen af de anbefalinger, der fører til certificering.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 10 (C3.1I10): Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder

Formålet med investeringen er at støtte økonomien i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder ved at udvikle udbuddet af aktiviteter til besøgende såsom workshops, livedemonstrationer og traditionelle souvenirs. Den har til formål at øge diversificeringen af turismesektoren, skabe arbejdspladser og mindske udvandringen.

⁵ Alle fodnoter i teksten til foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

Investeringen består af i) færdiggørelsen af den 2 km lange Aphrodite-rute, som forbinder historiske, religiøse og miljømæssige punkter i området (såsom naturstier) og supplerer oprettelsen af projektet "Authentic Experience Route", og ii) yde støtte til virksomheder og lokalsamfundsudvalg til restaurering af private og offentlige bygninger i begrænset omfang og for det meste til at huse mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren, såsom kunstnere, håndværk og traditionelle produkter.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Delkomponent 3.1.4 Cirkulær økonomi

Reform 4 (C3.1R4): Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien

Formålet med foranstaltningen er at styrke modellen for den cirkulære økonomi i landet gennem gennemførelse af en konkret handlingsplan. Handlingsplanen skal omfatte en tilskudsordning til fremme af erhvervslivets investeringer i den cirkulære økonomi samt foranstaltninger såsom i) at øge bevidstheden blandt forbrugerne og erhvervslivet om fordelene ved cirkulære produkter i forhold til miljøet og om de styrker og forretningsmuligheder, som den cirkulære økonomi tilbyder, ii) levering af konsulenttjenester vedrørende virksomhedsdiagnosticering, virksomhedscoaching, uddannelse af ansatte og udarbejdelse af en køreplan for omstilling til cirkularitet og iii) deling af en markedsplatform for den cirkulære økonomi for at forbinde udbud af og efterspørgsel efter materialer, krat og affald.

Tilskudsordningen er åben for SMV'er, der ønsker at gå over til en cirkulær driftsmodel. Der kan ydes tilskud på op til 317 500 EUR for hver støttemodtager, hvilket dækker op til 60 % af hver SMV's investeringsomkostninger.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter⁶: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C3.1R5): Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centralregeringen og de lokale myndigheder

Formålet med foranstaltningen er at opskalere affaldshåndteringen i retning af affaldsforebyggelse og særskilt indsamling og dermed bidrage til overholdelse af EU's direktiver om affaldshåndtering og fremme den cirkulære økonomi. Reformen skal tilvejebringe en mekanisme til at støtte lokale myndigheder både teknisk og finansielt, hjælpe dem med at samarbejde med centralregeringen, skabe ekspertise og udnytte finansieringsmulighederne inden for affaldshåndtering.

Reformen består i oprettelsen af et koordineringsorgan mellem centrale og lokale myndigheder, som skal fremme aktiviteter inden for affaldshåndteringshierarkiet og affaldshåndteringsplanen og støtte de lokale myndigheder i dette perspektiv. Det deltager også i forskningsprogrammer, støtter pilotprogrammer og gennemfører uddannelses- og oplysningskampagner, der tager sigte på affaldsforebyggelse og affaldssortering, og vedligeholder databasen over programmer og projekter inden for affaldshåndtering.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Investering 12 (C3.1I12): Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi

Formålet med foranstaltningen er at bidrage effektivt til at opskalere indsatsen for genanvendelse af tørre genanvendelige materialer. Investeringen har til formål at bidrage til opfyldelsen af genanvendelsesmålene, øge affaldsforebyggelsen som den vigtigste metode til at forbedre ressourceeffektiviteten og mindske affaldets miljøpåvirkning.

⁶ Alle fodnoter i teksten til foranstaltning C2.114 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

Investeringen består i udvikling, etablering, installation og drift af 50 grønne kiosker til tørre genanvendelige materialer for at hjælpe kommuner i fjerntliggende områder med at forbedre deres affaldshåndteringsordninger.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

E.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
85	C3.1R1 Flytning af landbrugspraksis fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt ekspertisecenter for agroteknologi	Milepæl	Samarbejde mellem landbruget Forskningsinstitut og højere læreanstalt (er) for mindst ét MSc-program	Ikrafttræden af undertegnet (e) samarbejdsaftale (er)	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af juridisk bindende dokument (er) om samarbejde for mindst ét MSc-program, der er undertegnet mellem landbrugsforskningsinstituttet og de (n) højere læreanstalt (er).
86	C3.1R1 Flytning af landbrugspraksis fra det 20. århundrede til det 21. århundrede ved at investere i et nationalt ekspertisecenter for agroteknologi	Milepæl	Mastergrad inden for landbruget i bredere forstand	Meddelelse i medierne og kommunikation fra de kompetente myndigheder	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Optagelse af studerende og start på en mastergrad inden for landbruget i bredere forstand.
87	C3.1R2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationsasymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den nye lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en ny lov, der skal behandle illoyal handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter, såsom ensidige ændringer af kontrakter med tilbagevirkende kraft, annulleringer i sidste øjeblik, betalingsfrister på over 30 dage, betaling for beskadigede eller usolgte produkter og andre foranstaltninger, der berører dem, der er involveret i produktions- og distributionskæden for landbrugsprodukter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
88	C3.1R2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationssymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter	Platform til rådighed for producentorganisationer og de kompetente myndigheders formidling af dens tilgængelighed	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Producentorganisationerne skal have adgang til en fuldt operationel platform for registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter.
89	C3.1R3 Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand	Målet	Opgradering af journalføring på bedrifter og landbrugernes deltagelse i AGRICYGEN-projektet	— —	Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst 30 landbrugere har opgraderet deres journalføring på bedriften, deres produktionsprocesser, indsatsen for at evaluere produktkvaliteten og deltager i det nationalt finansierede AGRICYGEN-projekt.
90	C3.1R3 Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand	Målet	Indførelse af avancerede registrerings- og gennemvurderingsprocesser og udvælgelse af de dyr, der klarer sig bedst	— —	Nummer	0	20 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Landbrugerne har indført avancerede registrerings- og gennemvurderingsprocesser og udvalgt de dyr, der klarer sig bedst, på grundlag af genomiske analyseresultater for mindst 20 000 dyr.
93	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter	Milepæl	Udstyr til væskechromatografi — Isoemisk ratiomassespektrometer (LC-IRMS)	Underskrevet erklæring om, at udstyret er godkendt i overensstemmelse med den standardkvalitet og -tid, der er angivet i	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Indkøb og indsættelse af udstyr til isotopisk karakterisering af ny væskechromatografi — Isoemisk Ratio Mass Spectrometer (LC-IRMS).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				udbudsmaterialet og den underskrevne kontrakt						
94	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter	Målet	Lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer, der er forbundet med systemet	— —	Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Integrerede Isoeme-databaser (for mindst ti traditionelle/lokale fødevarer/drikkevarer), der er forbundet med et blockchainsystem.
95	C3.1I3 Opkvalificering af eksisterende og fremtidige landbrugere	Målet	Bevilgede stipendier	— —	Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Mindst fem stipendier til færdiguddannede på sekundærtrinnet for at studere landbrugsrelaterede uddannelser i samarbejde med landbrugsministeriet, landbrugsforskningsinstituttet og lokale universiteter.
97	C3.1I5 Skabelse af en national handelsmæssig identitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"	Milepæl	Handlingsplaner for a) brændevin fremstillet på Cypern og b) for fremme af halloumi-osten	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse og handlingsplanen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ministerrådets vedtagelse af handlingsplaner, der består af: (1) bistand til virksomheder med at fremme deres produkter og tjenesteydelser på grundlag af mærket "made in Cyprus", og (2) styrkelse af halloumi-ostens særpræg som et ægte cypriotisk produkt og udformning af en reklame- og bevidstgørelseskampagne for den.
98	C3.1I6 Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med	Målet	Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af	— —	Nummer	0	65	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Tildeling af tilskud til mindst 65 små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter, med henblik på modernisering og digitalisering

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	fremstilling af og handel med landbrugsprodukter		landbrugsprodukter							
99	C3.1I6 Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter	Målet	Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter	— —	Nummer	65	176	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Tildeling af tilskud til mindst 176 SMV'er, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter, med henblik på modernisering og digitalisering
100	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypren	Milepæl	Start på tilskudsordningen for store virksomheder	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag på ministeriets websted	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Efter ministerrådets godkendelse af ordningen, udsendelse af indkaldelser af forslag med henblik på tildeling af tilskud til store virksomheder med henblik på at udvide eksisterende virksomheder gennem investeringer, der øger det teknologiske niveau, produktionsprocessen og deres produktivitet, samt til at foretage investeringer, der forbedrer deres energimæssige ydeevne. Kommissariatet, herunder støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
101a	C3.II7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Målet	Tilskud til store virksomheder	— —	Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Tildeling af tilskud til mindst tre store virksomheder, hovedsagelig i fremstillingssektoren, med henblik på at udvide eksisterende virksomheder gennem investeringer, der forbedrer det teknologiske niveau, produktionsprocessen og deres produktivitet, og til at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
102a	C3.II7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Målet	Tilskud til store virksomheder	— —	Nummer	3	10	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tildeling af tilskud til mindst 10 store virksomheder, hovedsagelig i fremstillingssektoren, med henblik på at udvide eksisterende virksomheder gennem investeringer, der forbedrer det teknologiske niveau, produktionsprocessen og deres produktivitet, og til at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
103	C3.II8 Styrkelse af turismesektorens	Målet	Tilskud til SMV'er til	— —	Nummer	0	200	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Tilskud til mindst 200 SMV'er, herunder fødevarevirksomheder, restauranter/taverner, mikrovirksomheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder		fremme af turismesektoren							og små og mellemstore virksomheder, der sælger traditionelle produkter, til investering i renovering eller renovering.
104a	C3.1I8 Styrkelse af turismesektorens merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder	Målet	Tilskud til hoteller til fremme af turismesektoren	— —	Nummer	0	57	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tilskud til mindst 57 hoteller og andre turismevirksomheder i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder til investering i renovering eller renovering, herunder digitale investeringer.
104b	C3.1I8 Styrkelse af turismesektorens merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder	Målet	Tilskud til fremme af lægeturisme	— —	Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tilskud til mindst 20 hoteller og andre turistinstitutioner til dækning af læge- og hjælpefaciliteter.
105	C3.1I9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelinstitutioner	Målet	Coachingordning for cirkulær økonomi	— —	Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Der er indgået samarbejdsaftaler med mindst 50 hoteller om skræddersyet erhvervsvejledning med henblik på cirkulær økonomi.
106	C3.1I9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelinstitutioner	Målet	Coachingordning for cirkulær økonomi	— —	Nummer	0	18	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Mindst 18 hoteller er blevet certificeret i henhold til nationale standarder som cirkulære hoteller efter audit.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
107	C3.II10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Milepæl	Aphrodite-rute	Underskrevet erklæring om projektteamets (ordregivende myndigheds) accept af projektet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Færdiggørelse af Aphrodite-ruten, som skal forbinde historiske, religiøse og miljømæssige punkter i området (f.eks. naturstier) med en særlig 2 km lang rute, øge miljøbevidstheden og fremme biodiversiteten.
108	C3.II10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Målet	Tilskud til virksomheder og lokalsamfundsråd til fremme af mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren, f.eks. kunstnere, håndværk og traditionelle produkter	— —	Nummer	0	150	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 150 virksomheder og lokalsamfundsbestyrelser har renoveret, moderniseret eller visuelt opgraderet private og offentlige bygninger/infrastrukturer i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder og omlagt dem til at huse mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren såsom kunstnere, håndværk og traditionelle produkter.
109	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Milepæl	Godkendelse af den nationale handlingsplan for fremme af den cirkulære økonomi i Cypern	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse om godkendelse af den nationale handlingsplan.	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ministerrådets godkendelse af den nationale handlingsplan til fremme af den cirkulære økonomi i Cypern
110	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Målet	Støtte til SMV'er, der bevæger sig i en cirkulær driftsmodel	— —	Nummer	0	40	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Støtte ydet til mindst 40 støtteberettigede SMV'er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
111	C3.1R5 Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centralregeringen og de lokale myndigheder	Milepæl	Lovgivning om koordinering mellem central- og lokalforvaltninger	Bestemmelse i loven, der angiver, at lovgivningen træder i kraft	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Ikrafttræden af lovgivning, som opretter et koordineringsorgan mellem centralregeringen og den lokale regering. Koordineringsorganet tilvejebringer en mekanisme til opskalering af affaldshåndtering, bidrag til overholdelse af EU's direktiver om affaldshåndtering og fremme den cirkulære økonomi.
112	C3.1I12 Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om installation af grønne kiosker	Underskrivelse af kontrakten	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Underskrevet kontrakt om etablering og installation af mindst 50 grønne kiosker til tørre genanvendelige materialer.
115	C3.1I12 Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi	Målet	Færdiggørelse af installationen og idriftsættelse af de grønne kiosker	— —	Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Færdiggørelse af etablering, installation og idriftsættelse af de grønne kiosker til tørre genanvendelige materialer.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1 (C3.1I1): Etablering af en samarbejdsbaseret havakvakulturinfrastruktur (havne- og landanlæg) i kystområdet i Pentakomo

Formålet med foranstaltningen er at dække manglen på tilstrækkelig havne- og landinfrastruktur til dækning af de daglige behov i forbindelse med denne aktivitet ved at dække eksisterende og fremtidige behov for mere end 70 % af de marine akvakulturenheder, der opererer i Cypern, med henblik på at sikre, at denne sektor fungerer gnidningsløst. Foranstaltningen har til formål at bevare akvakulturens levedygtighed, forbedre dens konkurrenceevne og sikre dens fremtidige bæredygtige udvikling og udvidelse, styrke den primære sektors modstandsdygtighed, konkurrenceevne og bidrag til en bæredygtig udvikling af den cypriotiske økonomi.

Investeringen skal bestå i opførelse af en samarbejdsbaseret infrastruktur for havbrug i Pentakomo-området, som skal være specifikt udformet med henblik på at imødekomme behovene i forbindelse med marine akvakulturaktiviteter (sikre servicefartøjer, der ligger ved kaj, vedligeholdelsesområder, oplagringsområder, laste- og losseområder og tankstation). Den skal dække opførelsen af en lille havn med de krævede og passende landfaciliteter, der skal have kapacitet til at betjene mindst 70 % af de marine akvakulturenheder, der opererer i Cypern.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

Investering 11 (C3.1I11): Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer

Formålet med foranstaltningen er at forbedre håndteringen af fast affald, beskytte miljøet og folkesundheden. Den har til formål at afbøde ukontrolleret og ulovlig dumpning af affald i offentlige områder, øge nyttiggørelses- og genanvendelsesprocenten og øge brugernes bevidsthed om bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi.

Ifølge investeringen skal der opføres fjorten grønne punkter, der dækker et areal på mindst 50 500 m², og som skal hjælpe borgere og lokale myndigheder med at deponere specifikke affaldsstrømme fra husholdninger og husholdninger. Ud over oprettelsen af nye grønne punkter skal der ifølge investeringerne bygges et netværk af genvindingskorners og indsamlingspunkter for at give borgere i landdistrikterne adgang til at bortskaffe deres affald.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
91	C3.1I1 Bygning af havbrug	Milepæl	Opbygning af kollaborativ havbrug	Underskrivelse af kontrakt	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Undertegnelse af kontrakten om etablering af en samarbejdsbaseret havakvakulturinfrastruktur (havne- og landanlæg), der specifikt skal være udformet til akvakulturaktiviteter.
92	C3.1I1 Bygning af havbrug	Milepæl	Operationel samarbejdsbase ret havakvakulturinfrastruktur	Attest for levering og drift af den udviklede infrastruktur	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Levering af en fuldt funktionsdygtig/operationel samarbejdsbaseret havakvakulturinfrastruktur (havne- og landanlæg), der specifikt skal være udformet til akvakulturaktiviteter og dække behovet for mindst 70 % af de marine akvakulturenheder, der opererer i Cypern.
116a	C3.1I1 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer	Målet	Færdiggørelse af opførelse, udvidelse og idriftsættelse af fire grønne punkter	— —	Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Færdiggørelse af opførelse, udvidelse og idriftsættelse af fire grønne punkter i overensstemmelse med den nationale strategiske plan for udvikling af et nationalt netværk af grønne punkter.
116b	C3.1I1 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer	Milepæl	Afslutning af opførelsen og idriftsættelse af et netværk af indsamlingspunkter og genvindingskorridorer		— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Færdiggørelse af opførelsen og idriftsættelsen af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer i overensstemmelse med henholdsvis den nationale strategiske plan for udvikling af et nationalt netværk af grønne punkter og den nationale strategiske plan for udvikling af bjergsamfund
117	C3.1I1 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse	Målet	Afslutning af opførelse, udvidelse og	— —	Nummer	4	14	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Afslutning af opførelse, udvidelse og idriftsættelse af 14 grønne punkter i overensstemmelse med den nationale strategiske plan for udvikling af et nationalt netværk af grønne punkter

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer		drift af 14 grønne punkter							

F. KOMPONENT 3.2: ØGET FORSKNING OG INNOVATION

Komponenten i Cyperns genopretnings- og resiliensplan omhandler de udfordringer, som Cypern står over for med hensyn til forsknings- og udviklingsøkosystemet, som spiller en relativt begrænset rolle i den økonomiske vækst. Dette skyldes hovedsagelig en lav andel af færdiguddannede inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), begrænset interaktion mellem det offentlige forskningssystem og erhvervslivet og begrænset adgang til og tilgængelighed af risikofinansiering.

Formålet med komponenten er at styrke forbindelserne mellem forskningsorganisationer og virksomheder, kommercialisere forskningsresultater, øge intensiteten af forsknings- og udviklingsaktiviteter og investeringer fra både offentlige og private organisationer samt gøre al offentligt finansieret forskningsinfrastruktur tilgængelig for hele økosystemet. Den har desuden til formål at øge den finansielle støtte til nystartede virksomheder, vækstvirksomheder og SMV'er, internationalisere det lokale forsknings- og innovationsøkosystem, udvikle lokale talenter og tiltrække talent fra udlandet til at arbejde i FoI med vægt på specifikke tematiske områder.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om øget fokus på investeringsrelateret økonomisk politik inden for forskning og innovation (landespecifikke henstillinger 3 fra 2020 og 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C3.2R1): Omfattende national forsknings- og innovationspolitik understøttet af datadrevne politiske værktøjer til støtte for FoI-økosystemet og til at styrke forbindelserne mellem politikudformning og -gennemførelse

Formålet med foranstaltningen er at fremme en effektiv koordinering af R I-forvaltningssystemet, fremme bevidstgørelse og fremme innovationskultur, mobilisere interessenter og udvikle og styrke de grundlæggende byggesten i det nationale FoI-økosystem (på tre niveauer: politikudformning, strategi og gennemførelse, interessenter og brugere/borgere).

Reformen skal bestå i gennemførelsen af handlingsplanen for den nationale strategi for forskning og innovation. Dette skal følge den politiske godkendelse af handlingsplanen sammen med vedtagelsen af en national strategi for FoI og den reviderede strategi for intelligent specialisering for Cypern. Den skal også bestå i oprettelse af en mekanisme til konsekvensstyret overvågning af og støtte til de syv ekspertisecentre og i udviklingen af et digitalt værktøj til dynamisk kortlægning af FoI-økosystemet (interessenter, politiske foranstaltninger og værktøjer, FoI-resultater, register over innovative virksomheder og sektoranalyser).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. august 2026.

Reform 2 (C3.2R2): Incitamenter til at tilskynde til og tiltrække investeringer og menneskelig kapital inden for forskning og innovation

Formålet med foranstaltningen er at tiltrække investeringer i innovative virksomheder og iværksætter- og videnskabelige talenter fra udlandet.

Reformen skal bestå i en udvidelse af anvendelsen af skatteordningen for investering i innovative virksomheder til juridiske enheder (fra fysiske personer i øjeblikket). Støtteberettigede investeringer på op til 150 000 EUR pr. investor under dette incitament omfatter egenkapital, lån, garantier og factoring. Den skal desuden bestå i revision, fremme og, hvor det er relevant, ændring af eksisterende incitamentsordninger, der har til formål at tiltrække talenter fra tredjelande, herunder den

videnskabelige VISA-ordning for forskere og deres familier og Start-up VISA-ordningen for stiftere af innovative virksomheder og deres familier.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 3 (C3.2R3): Indføre politikker og incitamenter for at lette og fremme adgangen til offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og laboratorier

Formålet med foranstaltningen er at optimere erhvervslivets udnyttelse af offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og laboratorier.

Reformen skal bestå af i) udvikling og lancering af et dynamisk digitalt værktøj, der er tilgængeligt for alle interessenter i R I-økosystemet, og som tilvejebringer informationsformidling, værktøjer og tjenester med henblik på at fremme en samarbejdsbaseret partnerskabsordning mellem forskellige (offentlige og private) organisationer og forskerhold (offentlige og private) med hensyn til offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og laboratorier, II) indførelse af foranstaltninger og incitamenter (f.eks. indførelse af en klausul om åbning af finansieret infrastruktur i forsknings- og innovationsfondens tilkudsaftale) med henblik på at styrke samarbejdet mellem forskningsorganisationer og virksomheder og spin-off-virksomheder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 1 (C3.2I1): Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor

Formålet med foranstaltningen er at forbedre teknologioverførslen i Cypern gennem bedre samarbejde mellem den akademiske verden og erhvervslivet og kommercialisering af forskning.

Investeringen består i, at forsknings- og innovationsfonden opretter og driver et videnoverførselskontor (KTO) for at tilvejebringe en omkostningseffektiv løsning til støtte for teknologioverførsel, der bygger på principperne om opnåelse af en kritisk masse af forskningsresultater og stordriftsfordele. KTO leverer videnoverførselstjenester, der letter kommercialiseringen af forskning, til universiteter, andre forskningsinstitutioner og virksomheder. Vejledende liste over tjenesteydelser: a) evaluering af mulighederne for markedsføring, b) rådgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder, c) indgivne patenter og sager om vedligeholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, d) udvikling af markedsføringsstrategi, e) teknologimarkedsføring, f) støtte til oprettelse af spin-off-virksomheder og g) tilvejebringelse af finansiering til støtte for translationel forskning.

KTO bliver selvfinansieret fra den 1. januar 2026 ved at tilbageholde 20 % af indtægterne fra KTO-forvaltede aftaler om driftsomkostninger, som skal specificeres i de kontraktlige aftaler mellem forsknings- og innovationsfonden og modtageren.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C3.2I2): Innovationsfinansieringsprogrammer — finansieringsordninger til fremme af vækst — nystartede virksomheders, innovative virksomheders og SMV'ers konkurrenceevne

Formålet med foranstaltningen er at yde tilskudsstøtte gennem innovationsprogrammer (såsom "Fast Track Innovation", "pre-Seed", Seed, Innovate) som et middel til at forbedre adgangen til midler for innovative SMV'er og nystartede virksomheder.

Investeringen består af et tilskud gennem innovationsprogrammer (f.eks. "Fast Track Innovation, pre-Seed, Seed, Innovate") til virksomheder med henblik på at udvikle innovative produkter og tjenester med international orientering fra koncept til markedsklar. Finansieringsprogrammerne skal i) fremme virksomhedernes samarbejde med forskningsorganisationer, II) lette kommercialiseringen af forskningsresultater med henblik på at målrette leveringen af output og resultater, der er tæt på markedet, og dermed give mulighed for kortsigtede økonomiske virkninger III) føre til jobskabelse IV) fremme virksomhedsklynkning og v) målrette en fremskyndet omstilling til en grøn økonomi og mod en digital tidsalder med effektivitet og produktivitet. Disse programmer skal forpligte

virksomhederne til at mobilisere private midler/egne midler sammen med offentlig finansiering (fra forsknings- og innovationsfonden) og dermed bidrage til den samlede stigning i FoU-investeringerne.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter⁷: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C3.2I3): Fol's finansieringsprogram for grøn omstilling

Formålet med foranstaltningen er at yde tilskudsstøtte gennem tematiske forsknings- og innovationsprogrammer med relativt høje teknologiske modenhedsniveauer med fokus på grøn omstilling.

Investeringen består af tilskud til projekter, der anvender nye teknologier til at tilvejebringe omkostningseffektive løsninger til grøn omstilling og dermed opgradere landets forskningskapacitet. De støttede projekter skal fokusere på vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtig transport, omfatte samarbejde med ekspertisecentre for forskning og innovation og/eller andre interessenter og lette kommercialiseringen af forskningsresultater.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter⁸: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C3.2I4): Finansieringsordninger til støtte for organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for dobbelte teknologier, herunder oprettelse af nye eller opgradering af eksisterende laboratorier og udvikling af klassificerede laboratorier

Formålet med foranstaltningen er at fremme forskning med dobbelt anvendelse og anvende teknologier, som ellers kun ville tjene statslige/militære formål, til civile, kommercielle og samfundsmæssige interesser.

Investeringen skal bestå af et tilskud, der vil gøre det muligt for forskningsorganisationer og -virksomheder at deltage i FoU inden for teknologier med dobbelt anvendelse. Finansieringsordningerne skal gøre det muligt at opgradere forskningscentrenes, akademiske institutioners, forskningsorganisationers og virksomheders FoU-kapacitet inden for teknologier med dobbelt anvendelse. De skal navnlig gøre det muligt for disse organisationer at erhverve sikkerhedsklassifikationscertifikater for at kunne deltage i konsortier med henblik på EU-finansiering

⁷ Alle fodnoter i teksten til foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

⁸ Alle fodnoter i teksten til foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

(såsom Horisont Europa og Den Europæiske Forsvarsfond) samt for at styrke deres FoI-kapacitet og konkurrenceevne inden for teknologier med dobbelt anvendelse.

Finansieringen skal udelukkende fokusere på det civile erhvervsliv, og forskningsresultater og infrastruktur skal kun gavne civile anvendelser. Foranstaltningen skal være i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, for så vidt angår teknologier med dobbelt anvendelse under gennemførelsen af finansieringsordningen, og den udformes i overensstemmelse med "EU's finansiering til dobbelt anvendelse — En praktisk vejledning i europæiske regionale myndigheders og SMV'ers adgang til EU-midler".

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter⁹: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

⁹ Alle fodnoter i teksten til foranstaltning C2.114 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

F.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
120	C3.2R1 National Forordning I Politik og politiske værktøjer	Milepæl	Vedtagelse af den nationale strategi for forskning og innovation og handlingsplanen til gennemførelse heraf	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Udvikle en integreret strategi for forskning og innovation med en langsigtet ramme, der sikrer en målrettet indsats og engagement i gennemførelsen over tid på vegne af staten og interessenter, der er involveret i det nationale FoI-system, og et digitalt værktøj til dynamisk kortlægning af FoI-økosystemet.
121	C3.2R1 National Forordning I Politik og politiske værktøjer	Milepæl	Færdiggørelse af handlingsplanen for FoI-strategien	Offentliggørelse af Ministerrådets godkendelse af den endelige rapport som bevis for handlingsplanens afslutning	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Gennemførelse af foranstaltningerne i handlingsplanen for den nationale forsknings- og innovationsstrategi, som det fremgår af en endelig rapport.
122	C3.2R2 Incitamenter til investeringer og menneskelig kapital i FoI	Milepæl	Skattefritagelse for juridiske enheder, der investerer i innovative virksomheder	Bestemmelse i loven, der angiver, at lovgivningen træder i kraft	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ikrafttræden af en lov om skattefritagelse for virksomhedsinvestorer (juridiske enheder) for investering i innovative virksomheder.
123	C3.2R3 Politikker til fremme af adgangen til offentligt finansierede	Milepæl	Digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur	Link til det digitale register, der er offentliggjort på webstedet for	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Udvikling og idriftsættelse af et digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur, der skal gøre det lettere for interesserede parter at få adgang til en sådan infrastruktur. Den skal omfatte kortlægning af alle offentligt finansierede

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forskningsinfrastrukturer og laboratorier			viceministeriet for forskning, innovation og digital politik						forskningsinstitutioner (under Horisont 2020, nationale ordninger). Det skal også gøre forskningsinstitutionerne mere synlige og støtte samarbejdet med den private sektor.
124	C3.2R3 Politikker til fremme af adgangen til offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og laboratorier	Milepæl	Samarbejde mellem forskningsorganisationer og virksomheder og spin-off-virksomheder	Offentliggørelse af foranstaltninger og incitament vedtaget på forsknings- og innovationsfondens websted	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Vedtagelse af foranstaltninger og incitament til at styrke samarbejdet mellem forskningsorganisationer med virksomheder og spin-off-virksomheder, f.eks. ved at medtage en klausul om åbning af finansieret infrastruktur i forsknings- og innovationsfondens tilkudsaf tale.
125	C3.2I1 Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor (KTO)	Milepæl	Lancering af KTO	Indledning af KTO's første sag	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Forsknings- og innovationsfonden, der er ansvarlig for at sætte KTO i drift, har ansat eller hyret højt uddannet personale og/eller eksperter til at levere ekspertvidenoverførselstjenester. Der skal forefindes systemer og værktøjer til støtte for driften af KTO. KTO påbegynder leveringen af tjenesteydelser til universiteter, andre forskningsinstitutioner eller virksomheder.
126	C3.2I1 Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor (KTO)	Målet	Afsluttede sagsakter, der attesterer levering af relevante videnoverførselstjenester	— —	Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 30 afsluttede tilfælde af videnoverførselstjenester leveret af det centrale KTO til universiteter, andre forskningsinstitutioner eller virksomheder.
127	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for	Milepæl	Undertegnelse af tilkudsaf taler for 50 % af budgettet	Underskrevne tilkudsaf taler	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Undertegnelse af tilkudsaf taler, der forpligter mindst 50 % af det samlede budget (kontrakter til en samlet værdi af mindst 26 000 000 EUR i alt budget) til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er									innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
128	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Målet	Organisationer, der modtager støtte til at udføre forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter	— —	Nummer	0	70	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Finansiering af støtte til mindst 70 organisationer med henblik på at udføre forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter såsom industriel forskning, eksperimentelle forskningsinnovationsaktiviteter, opstartsaktiviteter, videnoverførselsaktiviteter, herunder (men ikke begrænset til) aktiviteter vedrørende forvaltning og beskyttelse af intellektuel ejendomsret, etablering af forbindelser mellem forskningsorganisationer og virksomheder, opbygning af videnoverførselskapacitet og kommercialisering af forskningsresultater i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
129	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede	Målet	Organisationer, der modtager støtte til at udføre forsknings- og	— —	Nummer	70	200	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansiering af støtte til mindst 200 organisationer med henblik på at udføre FoU-relaterede aktiviteter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er		innovationsrelaterede aktiviteter							anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
130	C3.2I3 Fol's finansieringsprogram for grøn omstilling	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler til et finansieringsprogram for forskning og innovation med et budget på 6 mio. EUR	Tilskudsftaler underskrevet af direktøren for forsknings- og innovationsfonden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Undertegnelse af tilskudsftaler for de udvalgte forslag, der skal finansieres under et finansieringsprogram for forskning og innovation vedrørende grøn omstilling med et samlet budget på 6 mio. EUR, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
131a	C3.2I3 Fol's finansieringsprogram for grøn omstilling	Målet	Organisationer, der modtager tilskud til forskning og innovation inden for grøn omstilling	— —	Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 10 organisationer, der støttes af tilskud til R I-aktiviteter under den grønne omstilling i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
132	C3.2I4 Finansiering til organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler, der forpligter 80 % af det samlede budget til finansiering til organisationer, der udfører FoU-	Underskrevne tilskudsftaler	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Undertegnelse af tilskudsftaler, der forpligter 80 % af det samlede budget (kontrakter til en samlet værdi af mindst 2 400 000 EUR i alt budget) til finansiering til organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for dobbelt teknologi, med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	dobbelte teknologier		aktiviteter inden for dobbelt teknologi							"ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
133	C3.2I4 Finansieringsorganisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for dobbelte teknologier	Målet	Finansiering af udvikling af klassificerede laboratorier	— —	Nummer	0	16	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 16 virksomheder modtager støtte til udvikling af klassificerede laboratorier. En virksomhed kan tælles med mere end én gang, hvis den deltager i mere end ét projekt i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

G. KOMPONENT 3.3: ERHVERVSSTØTTE TIL KONKURRENCEEVNE

Denne komponent i Cyperns genopretning og modstandsdygtighed tager fat på udfordringerne i forbindelse med lav produktivitet og konkurrenceevne i økonomien som følge af virksomhedernes gennemsnitlige beskedne størrelse, den komplekse licensproces, der anmodes om i forbindelse med en investering, og vanskeligheder med at få adgang til finansiering for erhvervslivet. Formålet med denne komponent er at støtte iværksættere og virksomheder og forbedre deres konkurrenceevne og bidrag til vækst i økonomien ved at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for investeringer og iværksætteraktiviteter og øge SMV'ernes produktivitet, hovedsagelig gennem digitalisering. Den består af seks reformer og fire investeringer, der skal være afsluttet i andet kvartal af 2026.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling 3 af 2020 og den landespecifikke henstilling 4 fra 2019.

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C3.3R1): Fremme af strategiske investeringer

Formålet med foranstaltningen er at udvikle et nyt system til støtte for strategiske investeringer, der har til formål at stimulere investeringsaktiviteten i landet gennem strømlinede regler og mekanismer, forenkle licens- og tilladelsesprocedurerne, mindske den administrative byrde og gøre det strategiske investeringsmiljø mere effektivt. Definitionen af strategiske investeringer henviser til investeringer i strategiske sektorer (herunder sundhed og social omsorg, uddannelse, kultur, sport, miljø, industri, turisme, energi, forskning, udvikling og innovation), som bidrager væsentligt til udviklingen af økonomien.

Reformen består i, at en lovgivning til fremme af strategiske investeringer træder i kraft for så vidt angår effektiviteten af at opnå investeringstilladelser og byggetilladelser. Der tildeles en særlig statslig sektor til behandling af strategiske investeringer. Den skal bestå i udarbejdelse af operationelle retningslinjer, processtrømme og andre ISO 9001: 2015-krav til mainstreaming af processen. Det udarbejder aftalememoranda med andre afdelinger, der er relevante for dele af processen, for at sikre, at hastemekanismen er gennemførlig. Den skal desuden omfatte uddannelse af medarbejdere i de procedurer, der skal indføres. Reformen skal desuden drage fordel af oprettelsen af en digital platform, der gør det muligt at anvende, undersøge og udstede planlægnings- og byggetilladelser digitalt ved hjælp af et applikationsstyringsværktøj og et GIS-system (projekt under komponent 3.4: "forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser").

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform 2 (C3.3R2): Styrkelse af mekanismen for hurtig aktivering af virksomheder

Formålet med foranstaltningen er at forenkle procedurerne, digitaliseringen af de statslige tjenester og driften af et erhvervsstøttecenter, der skal levere alle nødvendige og understøttende oplysninger og tjenester.

Reformen består i oprettelse af en interaktiv digital platform, der styrker Enheden for Virksomhedsfremme. Gennem platformen skal investoren kunne spore sin ansøgning, men også de kompetente myndigheder skal kunne interagere, udveksle dokumenter og behandle ansøgningen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C3.3R3): Modernisering af selskabsloven

Formålet med foranstaltningen er at støtte forbedringen af erhvervsklimaet gennem revisionen af selskabsloven og gøre den klarere ved fortolkningen og anvendelsen af lovgivningen i praksis.

Reformen skal bestå i at modernisere Cyperns selskabsret ved at anvende bedste praksis fra andre common law-jurisdiktioner for at skabe et grundlag for viden og klarhed i form af retspraksis og litteratur for at bidrage til fortolkningen og anvendelsen af lovgivningen i praksis. De ledsagende selskabsregler revideres også. Cypern udpeger desuden et team af juridiske eksperter, der skal gennemføre projektet vedrørende rådgivning og udarbejdelse af de nye selskabslove og -bestemmelser. Desuden skal lovrevisionen omfatte insolvensbehandlingen i henhold til selskabsloven, som er likvidation, modtagelse og minerydning. Reformen skal også omfatte gennemførelse af en SMV-test under udarbejdelsen af lovforslaget.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 4 (C3.3R4): Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmeagentur

Formålet med reformen er at forbedre adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ved at lette adgangen til lån, garantier og egenkapitalfinansiering og øge EU-finansieringens absorptionskapacitet ved hjælp af EU-værktøjer.

Reformen skal bestå af en forudgående vurdering, der omfatter SMV'ers adgang til finansiering i alle sektorer af økonomien med fokus på grøn og cirkulær økonomi, digital katalysator og alternativ finansiering. Rapporten skal definere omfanget af den foreslåede NPA's intervention. Det nationale erhvervsfremmeagents retlige og organisatoriske struktur fastlægges efter den endelige udvælgelse af dets aktivitetsområde. Den foreslåede struktur skal give mulighed for en høj grad af gennemsigtighed i NPA's aktiviteter og autonomi. Agenturet må ikke operere med en banklicens og behøver derfor ikke på forhånd at blive kapitaliseret. Et styringsudvalg med deltagelse af repræsentanter for finansministeriet og energi-, handels- og industriministeriet overvåger gennemførelsen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Reform 5 (C3.3R5): Strategisk investor på Cyperns fondsbørs

Formålet med reformen er at privatisere Cyperns fondsbørs.

Reformen skal bestå af en udbudsprocedure, som i øjeblikket er i gang, hvorved Cyperns fondsbørs søger at udpege en velrenommeret uafhængig rådgiver eller et konsortium heraf med omfattende relevant ekspertise til at finde den bedst egnede strategiske investor for Cyperns fondsbørs. Privatiseringsfasen af kontrakten afsluttes efter endelig godkendelse i Repræsentanternes Hus i Republikken Cypern, efter at alle andre betingelser er opfyldt.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 6 (C3.3R6): Incitamenter til fremme af fusioner og virksomhedsovertagelser

Formålet med foranstaltningen er at tilskynde til at øge SMV'ernes størrelse.

Reformen skal bestå af målrettede incitamenter til fremme af fusioner eller virksomhedsovertagelser med henblik på at opskalere og blive mere konkurrencedygtige. Reformen skal navnlig bestå i, at Ministerrådet godkender en rapport og en ledsagende handlingsplan efter evaluering af lignende ordninger i EU og høring af interessenter om specifikke incitamenter til fremme af fusioner og overtagelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 2 (C3.3I2): Oprettelse af en regulatorisk boks for at muliggøre finansteknologi

Formålet med foranstaltningen er at gøre det muligt for fintech, nystartede virksomheder og andre innovative virksomheder at udvide deres udbud af nye produkter eller tjenester ved at indføre et "testområde", der vil gøre det muligt for dem at gennemføre forsøg i et kontrolleret miljø under deres tilsyn.

Investeringen skal bestå i at lette udviklingen af en passende og attraktiv reguleringsordning for finansteknologi og innovative teknologier og finde en balance mellem en gnidningsløs udbredelse af innovative produkter eller tjenester og sikring af investorbeskyttelse.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. september 2025.

Investering 4 (C3.3I4): Ordning for digital opgradering af virksomheder

Formålet med investeringen er at styrke integrationen af digital teknologi i eksisterende og fremtidige SMV'er, der er etableret i Cypern. Mere specifikt har foranstaltningen til formål at styrke virksomhedernes digitale identitet, øge andelen af små og mellemstore virksomheder, der anvender informations- og kommunikationsteknologi, herunder e-handelssektoren, og fremme digitalt iværksætter.

Investeringen består i ydelse af finansielle tilskud på ca. 30 000 EUR til hver støttemodtager som en andel af, hvad de skal have investeret i støtteberettigede investeringer i digital opgradering af deres virksomheder.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C3.3I6): Statsfinansieret egenkapitalfond

Formålet med foranstaltningen er at oprette en fond til støtte for regeringens bestræbelser på at forbedre adgangen til alternative finansieringskilder med henblik på i) at fremme økonomisk udvikling og vækst og forbedre konkurrenceevnen for små mellemstore virksomheder i Cypern, II) øge tilgængeligheden af alternative finansieringskilder, navnlig for innovative virksomheder og nystartede virksomheder og iii) bidrage til at forbedre økosystemet for egenkapitalinvesteringer og venturekapitalinvesteringer.

Investeringen skal bestå af en udbudsprocedure med henblik på at udvælge og udpege en ekstern fondsforvalter for en investeringsperiode på fem år.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal den retlige aftale mellem Cypern og den fond, der er ansvarlig for det finansielle instrument, og den efterfølgende investeringspolitik for det finansielle instrument

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹⁰ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹¹ III) aktiviteter og

¹⁰ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

¹¹ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for

aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹² og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹³ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

- iii. kræve, at fonden kontrollerer, at projekterne er i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹² Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹³ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

G.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
134	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Lov om strategiske investeringer	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af en lov om støtte til strategiske investeringer i Cypern, som skal indeholde følgende elementer: strømlining af procedurerne for udstedelse af licenser til strategiske investeringer, projektleder for hvert projekt, rettidig udstedelse af byggetilladelser.
135	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Styrkelse af den organisatoriske kapacitet til fremme af strategiske investeringer	Offentliggørelse i den officielle tidende af oprettelsen af en offentlig sektor, der letter reformen, og af processystemet og retningslinjerne, og den koordinerende myndigheds kontrol af færdiggørelsen af uddannelsen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTA L 2	2023	Offentliggørelse i den officielle tidende af færdiggørelsen af oprettelsen af en sektor i departementet for byplanlægning og boliger med henblik på at fremme det strategiske system offentliggørelse af processystemet og af retningslinjernes udformning og den koordinerende myndigheds rapportering af nøglepersonaleuddannelse med henblik på gennemførelsen af reformen.
136	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen for hurtig aktivering af virksomheder	Milepæl	Oprettelse af et elektronisk system, hvor investorer kan indgive deres onlineansøgninger	Meddelelse fra handelsministeriet om det elektroniske system, der accepterer ansøgninger	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTA L 4	2022	Opgradering af tjenesterne i forbindelse med ansøgninger om udstedelse af erhvervstilladelser, vejledning i etablering og drift, tilvejebringelse af oplysninger om alle de nødvendige tilladelser, som virksomheden har brug for til at påbegynde driften, lettelse af udstedelsen af opholds- og beskæftigelsestilladelser i Cypern for tredjelandssstatsborgere, ansøgning om registrering som virksomhed af udenlandsk

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										interesse gennem oprettelse af et elektronisk system, hvor investorer kan indgive deres onlineansøgning.
137	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen for hurtig aktivering af virksomheder	Målet	Oprettelse af en platform, hvor investorer kan spore deres onlineansøgning og interagere med de kompetente myndigheder og vurderinger af ansøgninger om investeringer gennem platformen	— —	Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Afslutning af vurderingen af mindst 50 ansøgninger om investeringer gennem platformen.
138	C3.3R3 Modernisering af selskabsloven	Milepæl	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse, omstrukturering af selskabsloven	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet, efter at det er vedtaget af Ministerrådet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse. Lovforslaget skal omstrukturere selskabsloven. Den skal navnlig modernisere Cyperns selskabsret ved at anvende bedste praksis fra andre common law-jurisdiktioner for at skabe et grundlag for viden og klarhed i form af retspraksis og litteratur og for at bidrage til fortolkningen og anvendelsen af lovgivningen i praksis.
139	C3.3R3 Modernisering af	Milepæl	Selskabslovens ikrafttræden	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Ikrafttrædelse af selskabsloven, som skal omstrukturere selskabsloven. Den skal navnlig modernisere Cyperns selskabsret ved at anvende bedste praksis fra andre common

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	selskabsloven									law-jurisdiktioner for at skabe et grundlag for viden og klarhed i form af retspraksis og litteratur og for at bidrage til fortolkningen og anvendelsen af lovgivningen i praksis.
140	C3.3R4 Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmeagentur	Milepæl	Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse og oprettelse af et nationalt erhvervsfremmeagentur	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse og oprettelse af et nationalt erhvervsfremmeagentur, som skal lette små og mellemstore virksomheders adgang til lån, garantier og egenkapitalfinansiering og øge EU-finansieringens absorptionskapacitet ved hjælp af EU-værktøjer
141	C3.3R4 Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmeagentur	Milepæl	Idriftsættelse af Cyperns nationale erhvervsfremmeagentur	Indledende opsætning valideret af statssekretæren	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Idriftsættelse af Cyperns nationale erhvervsfremmeagentur, herunder personale med det nødvendige personale
142	C3.3R5 Strategisk investor på Cyperns fondsbørs	Milepæl	Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende aktiepost på Cyperns fondsbørs	Ministerrådet godkender aftalen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende aktiepost på Cyperns fondsbørs, undertegnelse af de relevante aftaler og opnåelse af finansiel afslutning af transaktionen.
143	C3.3R6 Incitamenter til fremme af fusioner og overtagelser.	Milepæl	Handlingsplan for incitamenter til fusioner og overtagelser	Ministerrådets vedtagelse af en rapport og den ledsagende handlingsplan	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ministerrådets godkendelse af en rapport og en ledsagende handlingsplan om specifikke incitamenter til fremme af fusioner og overtagelser efter evaluering af lignende ordninger i EU og høring af interessenter.
144	C3.3I2 Oprettelse af en	Milepæl	Reguleringsramme med henblik på	Meddelelse om Cyperns værdipapir- og	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Lancere en reguleringsramme, der skal lette udviklingen af en passende og attraktiv reguleringsordning for finansteknologi og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	regulatorisk boks for at muliggøre finansteknologi		finansteknologi og innovative teknologier	børskommissions lancering af den reguleringsmæssige Sandbox.						innovative teknologier og finde en balance mellem en gnidningsløs udbredelse af innovative produkter eller tjenester og sikring af investorbeskyttelse.
147	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag efter Ministerrådets godkendelse af ordningen	Officiel meddelelse om indkaldelsen af forslag i pressen, MECI/ITS-webstedet og de sociale MECI/ITS-medier	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Offentliggørelse af indkaldelser af forslag til tilskud, der dækker en procentdel af udgifterne, som skal styrke virksomhedernes digitale identitet eller øge antallet af små og mellemstore virksomheder, der anvender informations- og kommunikationsteknologi (herunder e-handelssektoren), eller skal fremme digitalt iværksætteri, efter at Ministerrådet har godkendt ordningen for digital opgradering af virksomheder.
148	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Målet	SMV'er, der har modtaget støtte efter indgivelse af betalingsansøgninger.	— —	Nummer	0	290	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 290 SMV'er har modtaget støtte efter indgivelse af betalingsansøgninger og administrativ kontrol og kontrol på stedet foretaget af det ansvarlige organ for forvaltning af ordningen.
151	C3.3I6 Statsfinansieret egenkapitalfond	Milepæl	Fondens oprettelse	Registrering af fonden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Fondens oprettelse er afsluttet. Fonden skal øge tilgængeligheden af alternative finansieringskilder, navnlig for innovative virksomheder og nystartede virksomheder. Investeringspolitikken skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for de virksomheder, der er investeret i, for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, kravet om

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning og kravet om, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter eller aktiver på udelukkelseslisten, skal vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling.
152	C3.3I6 Statsfinansieret egenkapitalfond	Målet	Investeringer, der er investeret i, og som støttes gennem fonden	— —	Nummer	0	12	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 12 virksomheder, der er investeret i (opstartsvirksomheder og innovative virksomheder), der støttes gennem fonden.

G.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1 (C3.3I1): Integreret informationssystem for Department of Registrar of Companies and Intellectual Property.

Formålet med foranstaltningen er udformning, udvikling, gennemførelse, vedligeholdelse og drift af en integreret registerplatformløsning, der støtter processerne og tjenesterne i afdelingen for virksomheder og afdelingen for intellektuel og industriel ejendomsret i afdelingen for virksomhedsregistratorer og intellektuel ejendomsret, således at den digitale omstilling af de to ovennævnte afsnit kan blive etableret som frontløbere i digital tilstedeværelse, onlinekapacitet og fremragende kundeservice, der leveres af effektive interne processer og understøttes af fleksible IT-systemer.

Investeringen skal bestå i installation af systemets hardware og software, færdiggørelse af netinfrastrukturen og uddannelse af personalet til det nye system.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

G.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
153	C3.311 Integreret informationssystem for afdelingen for virksomhedsregistratorer og intellektuel ejendomsret	Milepæl	Installation af systemhardware og software og netværkssamarbejde afsluttet	Udstedelse af færdiggørelse og drift med henblik på installation af systemhardware og netværkssamarbejde afsluttet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Installation af systemhardwaresoftware og netværkssamarbejde afsluttet (servere, harddiske, pc'er og periferiudstyr, RDBMS, operativsystemer og routere).
154	C3.311 Integreret informationssystem for afdelingen for virksomhedsregistratorer og intellektuel ejendomsret	Målet	Uddannelser af personale	— —	% (procentdel)	0	100	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Uddannelse af 100 % af personalet i Department of Registrar of Companies and Intellectual Property og i afdelingen for informationsteknologitjenester i det udrullede informationssystem og de dertil knyttede operationelle procedurer.

H. KOMPONENT 3.4: MODERNISERING AF OFFENTLIGE OG LOKALE MYNDIGHEDER, MERE EFFEKTIV RETSPLEJE OG BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

Denne komponent i Cyprens genopretnings- og resiliensplan tager fat på langvarige udfordringer i den offentlige forvaltnings funktion, både på centralt og lokalt plan, i retssystemet og i rammen for bekæmpelse af korruption. Formålet med komponenten er: i) at øge effektiviteten og relevansen af regeringsprocesser under hensyntagen til de aktuelle udfordringer, behov og forventninger hos borgere og virksomheder, ii) at styrke indenrigsministeriets og de lokale myndigheders administrative kapacitet og samarbejde for at sikre en effektiv gennemførelse af den nye lokale forvaltningsmodel, iii) at forbedre retssystemets effektivitet, herunder kvalitet og effektivitet, ved at fremskynde retsplejen og mindske efterslæbet af sager og iv) at opnå større sammenhæng i regeringens bestræbelser på at bekæmpe korruption.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om forbedring af effektiviteten i den offentlige sektor, navnlig for så vidt angår den offentlige forvaltning og de lokale myndigheders funktionsmåde (landespecifikke henstillinger 1 fra 2019 og 4 fra 2020), om fremme af fleksible arbejdsordninger (landespecifik henstilling 2 af 2020), om forbedring af retssystemets effektivitet og digitalisering (landespecifik henstilling 5 af 2019 og den landespecifikke henstilling 4 af 2020) og om reformer til bekæmpelse af korruption (landespecifik henstilling 5 af 2019).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Delkomponent 3.4.1: Modernisering af den offentlige sektor

Reform 1 (C3.4R1): Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktion med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse

Formålet med reformen er at forbedre den generelle offentlige forvaltnings funktion ved at forbedre sine rammer for forvaltning af menneskelige ressourcer og at omstrukturere og forbedre den administrative kapacitet i det cypriotiske politi.

Reformen består af to elementer:

- i) Udarbejdelse og gennemførelse af en handlingsplan med henblik på at styrke den administrative kapacitet og den strategiske rolle i forvaltningen af menneskelige ressourcer i afdelingen for offentlig forvaltning og personale i forbindelse med udformning og overvågning af gennemførelsen af politikker for offentlig forvaltning og forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor, f.eks. fastlæggelse af politikker, udarbejdelse af retningslinjer og grundlæggende principper for personaleforvaltning, gennemgang af eksisterende politikker, lovgivning og praksis samt arbejdsmarkedsrelationer. Sideløbende hermed skal reformen styrke linjeministeriernes kapacitet til at gennemføre politikker for offentlig forvaltning og menneskelige ressourcer, samtidig med at der sikres passende ansvarlighed og reaktionsevne;
- ii) omorganisering og modernisering af det cypriotiske politi ved at udforme og gennemføre en ny model for politiarbejde og operationer, en ny forvaltningsramme for læring og udvikling og en ny ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C3.4R2): Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor

Formålet med reformen er at øge produktiviteten og effektiviteten af den offentlige tjeneste gennem anvendelse af fleksible arbejdsordninger såsom fjernarbejde, delvis fjernarbejde og deltidsarbejde.

Reformen består i at indføre fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor på grundlag af en vurdering foretaget af afdelingen for offentlig forvaltning og personale af anbefalingerne fra en ekstern undersøgelse af bedste praksis og mulige begrænsninger, som andre nationale offentlige

forvaltninger har konstateret. Undersøgelsen skal gennemgå vilkårene og betingelserne for fleksible arbejdsordninger i den offentlige tjeneste, således som de anvendes i andre jurisdiktioner.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 3 (C3.4R3): Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af arbejdstagernes resultater

Formålet med reformen er at forbedre den offentlige tjenestes funktion gennem en gennemgang af rammerne for ansættelse og forfremmelse og af bedømmelsessystemet.

Reformen består af: indførelse af nye rammer i den offentlige administration for evaluering og udvælgelse af kandidater til forfremmelsesstillinger, herunder ledende stillinger, på grundlag af fortjeneste (II) indførelse af et nyt bedømmelsessystem til udviklings- og forfremmelsesformål med henblik på at gøre bedømmelse og forfremmelse mere gennemsigtig, retfærdig, kompetencebaseret og effektiv og iii) forbedring af ansættelsesprocedurerne gennem uddannelse, ajourføring af tjenestens ordninger (de krav og pligter, der gælder for job i den offentlige forvaltning) og ændringer i de to relevante love om ansættelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Reform 4 (C3.4R4): Styrkelse af den administrative kapacitet og gennemsigtighed gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen

Formålet med reformen er at øge effektiviteten af offentlige udbud ved at indføre nye indkøbsprocesser ved hjælp af digitale værktøjer og øge personalets viden og ekspertise.

Reformen skal bestå i at indføre et integreret fuldt digitaliseret e-udbudssystem ved hjælp af moderne teknologier og dermed mindske den administrative byrde for deltagerne og samtidig sikre ansvarlighed og gennemsigtighed. Den skal ledsages af foranstaltninger, der tager sigte på professionalisering af offentlige udbud, såsom revision af organisationsstrukturen for den centrale professionelle funktion for offentlige indkøb og uddannelse og certificering af indkøbere.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 5 (C3.4R5): Styrkelse af lovkontorets kapacitet

Formålet med reformen er at gennemføre en digital omstilling af lovkontoret med henblik på at øge dets effektivitet samt produktiviteten, kvaliteten af arbejdet og arbejdsvilkårene for de ansatte.

Reformen består i at digitalisere alle lovkontorets processer og procedurer ved at indføre et IT-system (eLaw System), der skal leveres som en fuldstændig Software-as-a-service-løsning. Det omfatter levering, udvikling og tilpasning af et eksisterende webbaseret forvaltningssystem med funktioner såsom oprettelse af elektroniske sagsmapper og sagsmapper, sagsforvaltning og -overvågning, intern kommunikation og arbejdsgange, sporing af sager, finansiell forvaltning og betalinger. Under gennemførelsen af projektet skal der i en virksomhedsanalyse foretages en vurdering af behovet for en omlægning af processen. Alle eksisterende papirfiler skal migreres til det centrale e-lovgivningssystem.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 2 (C3.4I2): Digitalisering af lovgivningsprocessen

Formålet med investeringen er at forbedre kvaliteten af reguleringen og øge retssikkerheden og gennemsigtigheden ved at modernisere udarbejdelsen af lovgivningen og offentliggørelsen af gældende lovgivning.

Investeringen består i at etablere en platform til forberedelse af lovgivning, der gør det lettere at udarbejde, konsolidere, forvalte og lagre love og forskrifter. Systemet bliver også det officielle offentlige centrale kontaktpunkt for digital adgang for offentligheden til alle lovgivningstekster i et interoperabelt format. Investeringen skal omfatte upload af alle eksisterende love og bestemmelser til den nye platform.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 3 (C3.4I3): Knudepunkt for modellering af den økonomiske politik

Formålet med investeringen er at forbedre politikudformningen og gennemførelsen ved at øge anvendelsen af kvantitative modelleringsteknikker til vurdering af de lovgivningsmæssige virkninger.

Investeringen skal bestå i udvikling af modelleringsværktøjer og ekspertise blandt offentligt ansatte for at muliggøre bedre politiske konsekvensanalyser. Dette skal opnås ved i) at etablere et knudepunkt for modellering af den økonomiske politik, der råder over værktøjer og data til politikanalyse og -evaluering, II) overførsel af viden om politikanalyse og evaluering til ansatte i finansministeriet og iii) udvikling af værktøjer til big data og dataanalyse.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Delkomponent 3.4.2: Lokalforvaltning og fysisk reform

Reform 6 (C3.4R6): Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger

Formålet med foranstaltningen er at reformere det lokale forvaltningssystem i Cypern for at forbedre dets beslutningsbeføjelser og administrative autonomi, øge forvaltningens effektivitet og tilpasse ressourcer og ansvarsområder for at sikre finansiel bæredygtighed.

Reformen består i vedtagelse af ny lovgivning, der skal: reducere antallet af kommuner og oprette lokale klynger for centraliseret levering af tjenesteydelser med henblik på at forbedre den administrative kapacitet indføre en ny forvaltningsmodel og en ny personalestruktur for kommunerne overføre kompetencer og ressourcer fra centralregeringen til kommunerne, navnlig inden for udstedelse af tilladelser, socialpolitik, vedligeholdelse af lokal infrastruktur, skoler og levering af lokale tjenester til borgerne reformere finansieringen af kommunerne og sikre passende juridisk tilsyn, gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed. Reformen skal også omfatte kapacitetsopbygning gennem uddannelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 7 (C3.4R7): Bymæssig jordfordeling

Formålet med reformen er at mindske presset for kommunernes ekspansion og øge jordsegl ved at lette udnyttelsen af tilgængelige arealer til byggeformål.

Reformen består i at etablere en lovgivningsmæssig ramme for jordfordeling i byområder og fremme gennemførelsen af masterplaner for bymæssig jordfordeling i udvalgte områder eller i områder af strategisk betydning for øen. Reformen skal også omfatte udarbejdelse af en ekspertundersøgelse, en digital platform til at muliggøre bymæssig jordfordeling og udarbejdelse af pilotplaner for jordfordeling i byområder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 4 (C3.4I4): Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser

Formålet med investeringen er at gøre procedurerne for byggetilladelser mere effektive.

Investeringen skal bestå i i) at udvide e-applikationsmiljøet i det eksisterende IT-system Hippodamos til planlægning og udstedelse af tilladelser for at gøre det muligt for alle planlægningsmyndigheder og byggemyndigheder (kommuner) at indgive ansøgninger om planlægnings- og byggetilladelser fra en fælles platform, II) opgradering af Hippodamos-systemet, så det bliver muligt at anvende, undersøge og udstede planlægnings- og byggetilladelser digitalt og iii) opgradering eller udvidelse af andre Hippodamos-moduler såsom forvaltning og administration af bygge- og anlægskontrakter.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 5 (C3.4I5): Intelligente byer

Formålet med investeringen er at koordinere igangværende initiativer vedrørende intelligente byer i en landsdækkende gennemførelsesplan.

Investeringen består i at fremlægge en national masterplan for intelligente byer med fokus på tre prioriterede intelligente løsninger for kommuner: intelligent parkering, intelligent belysning og intelligent affaldshåndtering. Investeringen skal omfatte udformning og gennemførelse af infrastrukturen for intelligente byer (central platform) samt udformning og gennemførelse af de tre prioriterede intelligente løsninger, herunder installation af sensorer. Den centrale platform skal have den nødvendige fleksibilitet til fremtidige tilføjelser af nye intelligente byløsninger.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C3.4I6): Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City

Formålet med investeringen er at puste nyt liv i Nicosias indre by ved at tiltrække unge indbyggere, nye investeringer og fremme økonomisk aktivitet.

Investeringen består af i) renovering af Faneromeni-skolen, der skal anvendes som afdeling ved Cyperns universitet, II) køb og renovering af bygninger i den indre by, der skal omdannes til studenterboliger og iii) indførelse af incitamenter fra den private sektor til at tilbyde studenterboliger i området.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Delkomponent 3.4.3: Et effektivt retssystem

Reform 8 (C3.4R8): Effektivitet i retsvæsenet

Formålet med reformen er at mindske det store efterslæb af verserende sager ved domstolene og øge retssystemets samlede effektivitet og kvalitet.

Reformen består i at udarbejde en handlingsplan for at fjerne efterslæbet af sager og appeller med specifikke årlige mål og oprette en taskforce af dommere, som forventes at koordinere gennemførelsen af handlingsplanen for at mindske efterslæbet af verserende sager. Handlingsplanen forventes afsluttet senest den 31. december 2021. Verserende sager defineres som sager, der verserer i mere end to år. Den 31. december 2020 var der: 24 777 verserende civile sager, 2 222 verserende civilretlige appelsager og 475 verserende appeller af forvaltningsretlige sager. Reformen skal også bestå i at gennemføre de reviderede civile retsplejeregler, som blev vedtaget af højesteret den 19. maj 2021, og som skal øge effektiviteten i de retslige procedurer, herunder i forbindelse med domsafsigelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 9 (C3.4R9): Digital omstilling af domstole

Formålet med reformen er at afhjælpe den ineffektivitet i retssystemet, der skyldes, at domstolene anvender manuelle og papirbaserede systemer. Digitaliseringen af systemet skal strømline og fremskynde retsvæsenet.

Reformen skal bestå i at etablere og drive i) i-retssystemet en midlertidig løsning for at imødekomme de mest presserende behov, inden e-justice er tilgængeligt, ii) et integreret e-retssystem og iii) digital lydoptagelse i retssager. E-justice-systemet skal være tilgængeligt for domstole, advokater, borgere, republikkens lovkontor og politiet. Den indfører flere funktioner såsom digital sagsindgivelse og betaling, sagskategorisering, søgning i sager, dokumentproduktion og -forvaltning, sporings- og overvågningssystemer til støtte for streaming af sager, overvågning af overholdelsen af kendelser og protokoller, forvaltning af sagsfordeling til retsmøder, gennemførelse af afgørelser og forvaltning, sagsafslutning og dokumentationsstyring.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Investering 7 (C3.4I7): Uddannelse af dommere

Formålet med investeringen er at afhjælpe det lave niveau af uddannelse og livslang læring for dommere.

Investeringen skal bestå i uddannelse af dommere i de reviderede civile retsplejeregler og/eller anden juridisk uddannelse i forskellige juridiske emner og juridiske færdigheder tilrettelagt af Cyperns skole for juridisk uddannelse.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 8 (C3.4I8): Opgradering af domstolenes infrastruktur

Formålet med investeringen er at afhjælpe mangler i retssystemet som følge af utilstrækkelige retsbygninger, både med hensyn til kvantitet og kvalitet.

Investeringen består i opførelse af en udvidelse af Famagusta-distriktsbygningen.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2021.

Delkomponent 3.4.4: Bekæmpelse af korruption

Reform 10 (C3.4R10): Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption

Formålet med reformen er at opnå større sammenhæng i bekæmpelsen af korruption ved at gennemføre den nationale horisontale handlingsplan mod korruption.

Reformen består af: i) lovgivning til beskyttelse af whistleblowere, øget gennemsigtighed i offentlige beslutningsprocesser og forebyggelse af interessekonflikter, ii) oprettelse og drift af en uafhængig myndighed mod korruption, som skal koordinere indsatsen i alle organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse og forebyggelse af korruption, og føre tilsyn med de forskellige kompetente tjenestegrenes rettidige gennemførelse af foranstaltninger, iii) bevidstgørelse og uddannelse af offentligheden om bekæmpelse af korruption og iv) styrkelse af de interne revisionsenheder i alle ministerier og den interne revisionstjeneste.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

H.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
155	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktion med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse	Milepæl	Handlingsplan for effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning	Ministerrådets vedtagelse af handlingsplanen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ministerrådet har vedtaget en handlingsplan, der skal omfatte: — Retningslinjer, skabeloner og gennemførelsesstøtte fra afdelingen for offentlig forvaltning og personale (PAPD) til fagministeriernes administration i forbindelse med spørgsmål vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer såsom omstrukturering og omstrukturering, forenkling af procedurer og personaleplanlægning — Gennemførelse af en revideret organisationsstruktur for PAPD — Lærings- og udviklingsplan for PAPD-personale Uddannelsesplan for fagministeriernes administration
156	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktion med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse	Milepæl	Ny ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi	Vedtagelse af politichefen og statssekretæren i Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Orden og ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Den nye ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi er trådt i kraft og dækker følgende områder: Analyse og udarbejdelse af jobbeskrivelser Ansættelse Begrundelse — Uddannelse og udvikling — Godtgørelser og ydelser — Forholdet mellem arbejdstagere og arbejdstagere og kommunikation — Ledelse af pensionerede medlemmer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Sikkerhed og sundhed — Strategi for forvaltning af menneskelige ressourcer
157	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktion med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse	Milepæl	Gennemførelse af handlingsplanen for effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning	Endelig rapport godkendt af Ministerrådet om gennemførelsen af handlingsplanen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Handlingsplanen er blevet gennemført, herunder: Retningslinjer og vejledninger til fagministeriernes administration vedrørende ansættelsesprocedurer, disciplinære procedurer, personaleplanlægning, omorganisering og forenkling af procesgennemgange — Lovgivningsmæssige ændringer, hvor det er relevant — Uddannelse af personale i fagministeriernes administration
158	C3.4R2 Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor	Milepæl	Afgørelse om fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor	Ministerrådets afgørelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Der gennemføres en undersøgelse af fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor. PAPD skal vurdere undersøgelsens anbefalinger under hensyntagen til passende sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forbedre effektiviteten af den offentlige tjeneste. Efter en vurdering af undersøgelsens henstillinger træffer Ministerrådet afgørelse om deres gennemførelse.
159	C3.4R2 Regulere fleksible arbejdsordninger i den	Milepæl	Gennemførelse af fleksible arbejdsordninger	Endelig rapport fra PAPD om gennemførelsen af Ministerrådets afgørelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Gennemførelse af ministerrådets afgørelse gennem, hvor det er relevant, ændring af lov/forskrifter, kommunikation om politikker og uddannelse på grundlag af en

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	offentlige sektor									handlingsplan udarbejdet af afdelingen for personale i den offentlige forvaltning.
160	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af arbejdstagernes resultater	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om evaluerings- og udvælgelsesprocessen for ledige stillinger i den offentlige sektor og regler for evaluering af arbejdstagernes resultater.	Bestemmelse i den eller de relevante love og forskrifter, der angiver deres respektive ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Hovedelementerne skal være: i) ikrafttræden af en lov om bedømmelse og udvælgelse af ansøgere til forfremmelsesstillinger i den offentlige sektor, herunder ledende stillinger, med nye kriterier og metoder baseret på objektiv vurdering og fortjeneste samt ændring af loven om offentlig tjeneste, hvor det skønnes nødvendigt, og II) ikrafttræden af nye forordninger om indførelse af et nyt bedømmelsessystem for offentligt ansatte, der skal anvendes til udviklings- og forfremmelsesformål for at gøre bedømmelsesproceduren og forfremmelsesordningen mere gennemsigtig, retfærdig, kompetencebaseret og effektiv
161	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af arbejdstagernes resultater	Milepæl	Nye rammer for evaluering af resultater og besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor.	Ibrugtagning af den nye ramme	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Tjenestemændenes resultater evalueres, og ledige stillinger i den offentlige sektor besættes i overensstemmelse med den nye retlige ramme efter dens effektive gennemførelse, herunder gennem uddannelse af relevante medarbejdere.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
162	C3.4R4 Styrkelse af den administrative kapacitet og gennemsigtighed gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen	Milepæl	Nyt integreret e-indkøbssystem	De første udbud er blevet iværksat under det nye e-udbudssystem	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Det nye integrerede e-indkøbssystem skal være fuldt operationelt, herunder al udvikling, afprøvning og uddannelse af brugere. Systemets vigtigste funktioner er: — støtte princippet om, at private brugere kun indgiver data én gang — statistisk rapportering — støtte anvendelsen af nye teknologier, der kan anvendes af både ordregivende myndigheder og økonomiske aktører i deres administrative funktioner — Lette de ordregivende myndigheders administrative arbejde - Brugervenlig grænseflade for erhvervsdrivende med vægt på SMV'er - Offentliggørelse af åbne data vedrørende offentlige udbudsprocedurer — Give de ordregivende myndigheder og beslutningstagerne oplysninger om offentlige udbudsprocedurer i hele projektets livscyklus.
163	C3.4R5 Styrkelse af lovkontorets kapacitet	Milepæl	Nyt IT-system til lovkontoret	Ibrugtagning af det nye IT-system	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Fuld operationalisering af en Software-as-a-service-løsning for lovkontoret, som skal have følgende karakteristika: — oprettelse af elektroniske sagsakter og mapper — sagsbehandling og -overvågning - intern kommunikation og arbejdsgange — sporing af sager, økonomisk forvaltning og betalinger - digitalisering af papirfiler. - Uddannelse af brugere er afsluttet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
165	C3.4I2 Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Gennemførelse af Cyperns platform til forberedelse af lovgivning	Ibrugtagning af det nye system	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Idriftsættelse af platformen og afslutning af uddannelse af administratorer og privilegerede brugere. Den fuldt fungerende platform til forberedelse af lovgivning skal gøre det muligt at: — udarbejdelse og forvaltning af regninger gennem en webredaktør med mulighed for at eksportere i XML-format i alle faser af lovgivningsprocessen — en central database til lagring og formidling af lovtekster som åbne data via applikationsprogrammeringsgrænseflader samt i bulk — et redskab til konsolidering af love og ændringer.
166	C3.4I2 Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Digitalisering af love og forskrifter på den nye platform	Offentlig bekendtgørelse på platformen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Alle tidligere love og forskrifter er blevet uploadet til den nye platform, så al lovgivning er tilgængelig online på en statslig platform.
167	C3.4I3 Knudepunkt for modellering af den økonomiske politik	Milepæl	Oprettelse af et knudepunkt for modellering af den økonomiske politik	Ibrugtagning af EIAH	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Fuld operationalisering og udstyr til EIAH, herunder udnævnelse af teamet af videnskabelige medarbejdere. Teamet består af eksperter i makroøkonometriske modeller, økonometrikere, dataanalyseeksperter og økonomer.
168	C3.4I3 Knudepunkt for modellering af den	Målet	Antal udviklede konsekvensanalysemodeller og den	— —	Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Fuldføre udviklingen af mindst 20 makroøkonometriske konsekvensanalysemodeller og nye dataanalyseværktøjer for Cyperns

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	økonomiske politik		dataanalyseværktøjer							økonomi baseret på forskellige metoder simuleres, afprøves og anvendes til analyse og prognostisering af den økonomiske politik.
169	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Milepæl	Ny retlig ramme for lokale myndigheder	Bestemmelse i loven, der angiver, at lovgivningen træder i kraft	— —		— —	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Interventionen består i, at tre love træder i kraft: Lov om kommuner, lokalsamfund (ændring) og lov om lokale forvaltningsorganisationer i lokalområder). Den nye retlige ramme omfatter: — Reduktion af antallet af kommuner — Oprettelse af fællesskabsklynger til levering af tjenesteydelser Overførsel af nye kompetencer og midler fra centralregeringen til kommunerne Ny ordning for kommunernes finansiering Regler om retligt tilsyn, gennemsigtighed og ansvarlighed — Forbedring af effektiviteten af vandforsyning, kloakering og håndtering af fast affald samt tilladelse ved at oprette fem lokale forvaltningsorganisationer.
170	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Målet	Antal ansatte i lokale myndigheder, der deltager i kapacitetsopbygning	— —	Nummer	0	500	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Afslutning af en række tematiske kapacitetsopbygningsprogrammer for lokal forvaltning, der tilbyder uddannelse til mindst 500 deltagere (medlemmer og ansatte i lokale myndigheder).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
171	C3.4R7 Bymæssig jordfordeling	Milepæl	Ikrafttræden af loven om jordfordeling i byområder	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	— —	— —		FØRSTE KVARTAL 2	2024	Ikrafttræden af loven om jordfordeling i byerne med henblik på at mindske byspredning gennem rationel udnyttelse af eksisterende beboelsesområder
172	C3.4R7 Bymæssig jordfordeling	Målet	Antal overordnede planer for byplanlægning	— —	Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der er udarbejdet, offentliggjort og godkendt overordnede planer for byplanlægning i udvalgte områder eller i områder af strategisk betydning. Masterplanerne skal integrere og omfordele arealer, der er opdelt og utilgængelige (inden for et områdes udviklingsgrænser), til parceller.
173	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos-systemets e-anvendelsesmiljø	Ansøgninger, der modtages via det forbedrede e-applikationsmiljø	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Færdiggørelse af forbedringen af e-applikationsmiljøet i det eksisterende Hippodamos-system for at gøre det muligt at indgive ansøgninger om planlægnings- og byggetilladelser for alle planlægningsmyndigheder og byggemyndigheder (kommuner) fra en fælles platform.
174	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos "planlægnings-, kontrol- og projektstyringsfunktioner	Fuldt digital proces for udstedelse af tilladelser og forvaltning af byggekontrakter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Færdiggørelse af forbedringen af planlægnings- og kontrolværktøjet, projektstyringsværktøjet og opgraderingen af hardware og software i det eksisterende Hippodamos-system til støtte for de yderligere funktioner.
176	C3.4I5 Intelligente byer	Målet	Udvikling af mobilapplikationer udviklet som led i initiativet om intelligente byer og installation	— —	Mobilapplikationer: Nummer	Mobilapplikationer: 0	Mobilapplikationer: 3	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Udvikling af tre mobilapplikationer (til intelligent parkering, intelligent belysning, intelligent affaldshåndtering), som brugerne skal kunne downloade, og fuld operationalisering af mindst 97 000 intelligente sensorer som led i initiativet om intelligente byer bestående af
					Intelligente sensorer: Nummer	Intelligente sensorer: Nummer 0	Intelligente sensorer: 97 000			

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			af intelligente sensorer i drift som led i initiativet om intelligente byer							intelligente parkeringssensorer, intelligente belysningssensorer og intelligente affaldshåndteringssensorer, der leveres og installeres i kommuner og forbindes til platformen for centrale intelligente byer.
177	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Målet	Værelser renoveret og ombygget til studentsales	— —	Nummer	0	80	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 80 værelser i Nicosias indre by er blevet renoveret og omlagt til studentsales
178	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Målet	Værelser renoveret og ombygget til studentsales	— —	Nummer	80	450	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 450 værelser i Nicosias indre by er blevet renoveret og omlagt til studentsales
179	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Milepæl	Renovering af Faneromeni-skolen	Afslutning af renoveringen af Faneromeni-skolen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Faneromeni School har gennemgået omfattende renovering og fuldstændig antiseismisk opgradering af skolen for arkitektur ved Cyperns universitet og er klar til brug
180	C3.4R8 Effektivitet i retsvæsenet	Milepæl	Ikrafttrædelse af nye civile retsplejeregler	Bestemmelse i den nye civile retsplejelov (offentliggjort i statstidende) om, at forretningsordenen træder i kraft (1. september 2023)	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Gennemførelse af de nye civile retsplejeregler for de nye sager, der forelægges retten fra den 1. september 2023. De nye civile retsplejeregler skal modernisere sagsbehandlingen for at give parterne en billigere, mere tilgængelig og mere rettidig service.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
181	C3.4R8 Effektivitet i retsvæsenet	Målet	Mindskelse af puklen af sager og appelsager	— —	% (procentdel)	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Reduktion af puklen af sager og appelsager, der verserer i mere end to år ved distriktsdomstolene og højesteret, med 20 % i forhold til niveauet den 31. december 2020, som bekræftet i en årlig statusrapport om handlingsplanen for nedbringelse af efterslæbet.
182	C3.4R8 Effektivitet i retsvæsenet	Målet	Yderligere reduktion af puklen af sager og appelsager	— —	% (procentdel)	20	40	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Reduktion af puklen af sager og appelsager, der verserer i mere end to år ved distriktsdomstolene og højesteret, med 40 % i forhold til niveauet den 31. december 2020, som bekræftet i en årlig statusrapport om handlingsplanen for nedbringelse af efterslæbet.
183	C3.4R9 Digital omstilling af domstole	Milepæl	e-justice-systemet	Kontrol af kontrakten og projektteamets accept af leverancerne for de to systemer. Begge systemer er tilgængelige via rettens websted	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Etablering og fuld drift af e-justicesystemet og færdiggørelse af operationel støtte til i-retssystemet på stedet. Begge systemer skal være tilgængelige via rettens websted.
184	C3.4R9 Digital omstilling af domstole	Milepæl	Digital lydoptagelse i retssager	Kontrol af kontrakten og projektteamets accept af projektleverancerne til systemet.	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Installation og fuld drift af digitale lydoptagelser i retssager.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
185	C3.4I7 Uddannelse af dommere	Målet	Uddannelse af dommere	— —	Nummer	0	110	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 110 (ud af 130) dommere har afsluttet uddannelse i de nye retsplejeregler og andre juridiske færdigheder.
186	C3.4I8 Opgradering af domstolens infrastruktur	Milepæl	Forlængelse af Famagustas distriktsdomstol	Projektstyringsteamet attesterer, at opførelsen er afsluttet.	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Færdiggørelse af opførelsen af udvidelsen af Famagusta-distriktsbygningen til støtte for driften af nye retssale for at forsøge ud over strafferetlige også civilretlige sager.
187	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om oprettelse af den uafhængige myndighed mod korruption	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden og påbegyndelse af driften af den uafhængige myndighed mod korruption med besættelse af nøglelederstillinger og ansættelse af personale.	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2022	Den uafhængige myndighed mod korruption er blevet oprettet på grundlag af den tilsvarende lovs ikrafttræden og er operationel. Myndigheden koordinerer indsatsen i alle organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse og forebyggelse af korruption, og fører tilsyn med de forskellige kompetente tjenestegrenes rettidige gennemførelse af foranstaltninger.
188	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og relaterede spørgsmål	Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttræden af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og relaterede spørgsmål, herunder bestemmelser til forebyggelse af interessekonflikter. Loven indfører en forpligtelse til at offentliggøre kontakter mellem personer, der er interesserede i at deltage i offentlige beslutningsprocesser, og tjenestemænd eller medlemmer af den offentlige administration eller i den

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										offentlige sektor i bred forstand eller med ansatte til fordel for tjenestemænd, der i kraft af deres stilling har kompetence eller mulighed for at indlede sådanne procedurer eller formulere deres indhold eller bidrage til eller fastlægge det endelige resultat af sådanne procedurer. Oplysninger om en sådan kontakt samt dens indhold og formål skal registreres officielt og være offentligt tilgængelige.
189	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om beskyttelse af whistleblowere	Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttræden af en lov om beskyttelse af whistleblowere, der indberetter svig og korruption, mod interne sanktioner. Loven skal indeholde supplerende bestemmelser om beskyttelse af personer, der indberetter korruption i både den offentlige og den private sektor (whistleblowere, personer, der ikke er involveret i handlingerne) i forlængelse af den beskyttelse, der allerede er fastsat i lov om beskyttelse af vidner 95 (I)/2001. Loven skal også indeholde bestemmelser om straffempelse for dem, der er involveret i korruptionshandling, men frivilligt anmelder til politiet og/eller tilbyder samarbejde med myndighederne, der fører til en fuldstændig efterforskning og retsforfølgning af sagen.

H.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 9 (C3.4I9): Støtteordning for den private og offentlige sektor med henblik på certificering efter ISO 37001 (bekæmpelse af bestikkelse)

Formålet med investeringen er at bidrage til bekæmpelsen af korruption ved at indføre ISO 37001 for den private og offentlige sektor, hvilket skal bidrage til at øge gennemsigtigheden, bekæmpe bestikkelse og skabe en etisk virksomhedskultur.

Investeringen består af tilskud til den private og offentlige sektor, herunder lokale myndigheder, til konsulenttjenester og certificering mod bestikkelse i overensstemmelse med ISO-standard 37001.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

H.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
190	C3.419 Støtteordning for den private og offentlige sektor med henblik på certificering i henhold til ISO 37001 (Anti) Bestikkelse)	Målet	ISO 37001 systemer til bekæmpelse af bestikkelse	— —	Nummer	0	120	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 120 organisationer er ISO akkrediteret til standarden "ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS" på grund af den ydede støtte

I. KOMPONENT 3.5: SIKRING AF FINANSPOLITISK OG FINANSIEL STABILITET

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med finanspolitiske og finansielle sårbarheder, herunder makroøkonomiske ubalancer i forbindelse hermed. Målet er at sikre finansiell stabilitet ved at mindske de nedarvede risici i banksektoren, indføre foranstaltninger mod stor privat gældsætning og forbedre tilsynet i ikke-banksektoren. For at sikre finanspolitisk stabilitet sigter Cypern mod at bekæmpe skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning; og give de politiske beslutningstagere omfattende data med henblik på at udforme et retfærdigt skattesystem. De påtænkte foranstaltninger forventes at gøre skatteopkrævningen mere effektiv og Cyperns skattesystem mere retfærdigt og mindske afsmittende virkninger af aggressiv skatteplanlægning.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om finansiell stabilitet og privat gældsætning (landespecifikke henstillinger 2 og 5 fra 2019) og om håndtering af de elementer i skattesystemet, der letter enkeltpersoners og multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning (landespecifik henstilling 4 af 2020 og den landespecifikke henstilling 1 fra 2019).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiell støtte

Sikring af finansiell stabilitet

Reform 1 (C3.5R1): Retlige rammer for krisestyring for kreditinstitutter

Formålet med foranstaltningen er at forbedre banksektorens modstandsdygtighed ved at indføre en ramme for en sammenhængende og konkret procedure til støtte for kreditinstitutter, der står over for finansielle vanskeligheder.

Reformen skal bestå i i) at revidere og ændre de nationale insolvensregler for kreditinstitutter for at øge deres effektivitet i overensstemmelse med bedste europæiske praksis, og ii) fastlæggelse af en ramme for forebyggende rekapitalisering af kreditinstitutter og for offentlige stabiliseringsværktøjer med henblik på at deltage i afviklingen af et kreditinstitut.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2023.

Reform 2 (C3.5R2): Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån

Formålet med foranstaltningen er at imødegå finansielle risici i forbindelse med gamle misligholdte lån i banksektoren ved at fortsætte bestræbelserne på at forbedre kvaliteten af bankernes aktiver og styrke arbejdsmiljøet for afdrag på lån.

Reformen består af i) gennemførelse af en handlingsplan for håndtering af den resterende beholdning af eksisterende misligholdte lån og ii) vedtagelse af en pakke med tre ændringslove vedrørende krediterhvervende virksomheder og servicevirksomheder (placering af låneservicevirksomheder under centralbankens regulering og tilsyn, give låneservicevirksomheder og krediterhvervende virksomheder adgang til matrikelregistret og tilpasning af anmeldelseskravene i tilfælde af et kreditovertagende selskabs køb af et lån). En fremskridtsrapport om handlingsplanen udarbejdes senest den 30. juni 2023 og godkendes af Ministerrådet, der følger reduktionen af misligholdte lån i banksektoren i retning af de vejledende referenceværdier på 6 % brutto og 3 % netto af misligholdte lån¹⁴ og foreslår politiske foranstaltninger, hvor det er relevant.

¹⁴ Disse referenceværdier er baseret på definitionen af misligholdte lån som anvendt i "Monitoring Report on Risk Reduction Indicators" (november 2020), som findes på https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Reform 3 (C3.5R3): Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)

Formålet med reformen er at afhjælpe ineffektivitet i systemet for udstedelse og overdragelse af skøder, hvilket resulterer i, at ejendomsretten ikke defineres, komplicerer procedurerne for tvangsauktion og hindrer realisering af sikkerhedsstillelse.

Reformen består af: i) behandling af verserende sager om udstedelse af skøder eller afvisning af sagerne, ii) udvidelse af den nye planlægnings- og byggetilladelsespolitik, i øjeblikket op til to beboelsesenheder, til fire beboelsesenheder i en grund, hvilket skal reducere den tid, der er nødvendig for at udstede byggetilladelser og byggetilladelser, iii) revision af loven om regulering af veje og bygninger med henblik på at indføre de rette incitamenter for den tilsynsførende ingeniør til yderligere at modvirke uregelmæssigheder, der ville føre til, at der ikke udstedes skøder, iv) ændring af loven om salg af fast ejendom (specifik ydeevne), som på forhånd skal sikre, at overdragelsen af fast ejendom gennemføres, så snart køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 4 (C3.5R4): Ny retlig ramme og system for udveksling af data og kreditbureau

Formålet med foranstaltningen er at bekæmpe høj privat gældsætning ved at forbedre vurderingen af kreditrisikoen i forbindelse med nye udlån gennem udvikling af kreditregistret, således at det kan tilbyde tjenester såsom kreditvurdering i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Reformen består i at ændre det eksisterende system for udveksling af data om kreditter, i henhold til hvilket et privat selskab, der ejes af sammenslutningen af cypriotiske banker, er kreditregistret, således at der kan ydes kreditvurderingstjenester. Hovedelementerne i ændringen skal være at mindske den juridiske usikkerhed med hensyn til ejerskabet til systemet og kreditregistrets særlige rolle og andre produkter, som Artemis tilbyder som kreditbureau, at sikre, at forpligtelsen til at indsamle data om kreditfaciliteter fra kreditinstitutter og andre kreditorer (f.eks. krediterhvervende virksomheder) videreføres, at levere data fra insolvensafdelingen og at fastlægge vilkår og betingelser for adgang til data og beskyttelse heraf.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 5 (C3.5R5): Handlungsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning

Formålet med foranstaltningen er at forbedre myndighedernes evne til at udforme og gennemføre målrettede politikker til forebyggelse og forvaltning af den private gæld. Dette skal ske ved at oprette et register over gældsovervågning, der dækker størrelsen af gælden til offentligheden samt til kreditinstitutter og kreditovertagende selskaber.

Reformen skal bestå i at gennemføre en Handlungsplan, der omfatter udformning og udvikling af et register over gældsforpligtelser med henblik på udarbejdelse af rapporter til beslutningstagning og politikudformning, herunder udarbejdelse af individuelle rapporter om erstatningsansvar.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 6 (C3.5R6): Styrkelse og styrkelse af insolvensreglerne

Formålet med denne reform er at styrke gennemførelsen af insolvensreglerne, fremme anvendelsen af insolvensordninger og -værktøjer og sikre, at konkursministeriet fungerer fuldt ud og effektivt.

Reformen består af i) gennemførelse af de resterende foranstaltninger og tiltag, der er anført i handlingsplanen fra 2018, og som ikke allerede er gennemført, og ii) etablering af digitale systemer, der er nødvendige for at forbedre arbejdet i konkursministeriet, og som fremmer anvendelsen af insolvensværktøjerne. Handlingsplanen blev godkendt af Ministerrådet i 2018 og afspejler den nationale insolvenspolitik. Denne reform skal omfatte foranstaltninger såsom digitalisering af systemer (forbedring af eksisterende systemer og indførelse af nye), uddannelse af personalet i konkursministeriet, indførelse af en kundeservicelinje og en webportal for kunder og fuld gennemførelse af de lovgivningsmæssige rammer for insolvensbehandlere.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2025.

Reform 7 (C3.5R7): Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme

Formålet med foranstaltningen er at fremme finansiel forståelse. Den har til formål at forbedre den finansielle uddannelse i den brede befolkning, forbedre den finansielle beslutningstagning, korrigere forkerte holdninger og skævheder, støtte mere velinformerede og økonomisk ansvarlige borgere og i sidste ende bidrage til at forbedre gældstilbagebetalingsdisciplinen.

Reformen består i at udarbejde en strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme ved at: i) identifikation af problemerne med finansiel analfabetisme, ii) gennemgang af den internationale litteratur om emnet og iii) udarbejdelse af en handlingsplan for gennemførelsen. Strategien skal indeholde konkrete mål, målbare målsætninger, præcisere kanalerne til fremme af finansiel forståelse og omfatte specifikke foranstaltninger (både kortsigtede og langsigtede foranstaltninger) til gennemførelse. Reformen skal også omfatte fuld gennemførelse af strategiens kortsigtede foranstaltninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 8 (C3.5R8): Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde

Formålet med foranstaltningen er at styrke tilsynet med forsikrings- og pensionsfondene.

Reformen skal bestå i i) at øge tilsynsmyndighedernes administrative kapacitet, ii) udarbejde og gennemføre de nødvendige værktøjer til at sikre overholdelse af de lovgivningsmæssige rammer, der er meddelt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (såsom det reviderede direktiv om arbejdsmarkedetsrelaterede pensionskasser (IORP II)), og iii) gennemføre specifikke tilsynsforanstaltninger i henhold til planer, der er meddelt EIOPA, og baseret på tilsynsmyndighedernes tilsynsprocesser, med henblik på at sikre finansiel stabilitet og beskytte pensionskassemedlemmernes og forsikringstagernes interesser.

Department of the Registrar of Occupational Retirement Benefit Funds (RORBF), der fører tilsyn med pensionssektoren, skal øge antallet af fastansatte med 13 personer. Forsikringsselskabernes kontroltjeneste (ICCS), der fører tilsyn med forsikringssektoren, skal øge sit faste personale med tre personer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2025.

Investering 1 (C3.5I1): Styrkelse af Cyperns værdipapir- og børskommissions tilsynsfunktion

Formålet med foranstaltningen er at forbedre tilsynskapaciteten i Cyperns værdipapir- og børskommission (CySec) gennem digitalisering, hvilket giver mulighed for bedre tilsyn med transaktioner.

Investeringen skal bestå i at udvikle et avanceret digitalt system baseret på cloudarkitektur, der dækker tilsynsbehovene i forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR), forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner (SFTR) og forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). Det nye system skal understøtte følgende funktioner: i) tilslutte sig Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) knudepunkt indlæsning og forudgående behandling af transaktionsdata, ii) aggregere og udføre forespørgsler om data for at skabe lovgivningsmæssig indsigt, iii) generere planmæssige og ad hoc-rapporter.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Sikring af finanspolitisk stabilitet

Reform 9 (C3.5R9): Forbedring af skatteopkrævningen og skatteforvaltningens effektivitet

Formålet med foranstaltningen er at gøre skatteopkrævningen mere effektiv gennem en højere grad af digitalisering og overholdelse af skattereglerne og forbedre kundeservicen.

Reformen skal bestå i at integrere forskellige skatteenheder, -procedurer og -processer med henblik på at tilbyde et enkelt kontaktpunkt for skatteydernes service, lovgivningsmæssige ændringer og indførelse af et nyt IT-system og digitalisering af skatteafdelingen. Sidstnævnte skal omfatte: a) en enkelt registrering i skattegrundlaget og skattegrundlaget (til elektronisk indberetning af indkomstskatteindtægter fra personer, juridiske personer og arbejdsgivere) (b) en integreret skatterevisionsproces baseret på risikovurdering c) en integreret revision af refusioner d) en integreret og forbedret kvikskranke, herunder direkte betaling af moms og tilslutning af virksomheder til en server i skattevæsenet, uden anvendelse af særlige mekanismer e) en proces for udstedelse af en enkelt afgiftsgodkendelse f) mulighed for omgående tilpasning af systemet for at tage højde for eventuelle ændringer i lovgivningen og/eller procedurerne og udvidelse af sikre grænseflader med andre informationssystemer (g) dataanalysekapacitet og (h) scanning og elektronisk lagring af alle skatteydernes papirdokumenter vedrørende fast ejendom (fast ejendom) og kapitalgevinster med relevante sikkerheds-, integritets- og fortrolighedsparametre. Den nyerehvervede bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og det store skattekontor skal øge indsatsen for at integrere distriktskattedepartementerne i hovedstaden fra fem forskellige kontorbygninger på forskellige steder, der tidligere anses for teknologisk uegnede, og muliggøre levering af skatteydertjenester fra et enkelt sted i Nicosia-distriktet. De lovgivningsmæssige ændringer skal omfatte: en nyligt indført lovgivning til gennemførelse af obligatorisk indgivelse af selvangivelser for alle fysiske personer med indkomst som defineret i artikel 5 i indkomstskatteloven, uanset tærsklen fra og med skatteåret 2020 (med forbehold af undtagelser).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 10 (C3.5R10): Bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning

Det overordnede mål med foranstaltningerne i forbindelse med reformen er at øge skattesystemets effektivitet og retfærdighed ved at bekæmpe multinationale virksomheders skatteunddragelse og aggressive skatteplanlægning.

Foranstaltningen består af tre forskellige reformdelforanstaltninger.

Den første reformdelforanstaltning består i at indføre kildeskat på udgående betalinger af renter, udbytte og royalties og indførelse af en yderligere test af selskabsskattemæssigt hjemsted baseret på stiftelsen af hver enkelt enhed. Jurisdiktionerne i bilag I til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner pålægges kildeskat som et første skridt i form af vedtagelse af loven senest den 31. december 2021, idet loven skal træde i kraft senest den 31. december 2022.

Testen af selskabsskattemæssigt hjemsted skal supplere forvaltnings- og kontroltesten. Den vedtages senest den 31. december 2021, således at den træder i kraft senest den 31. december 2022. Den første test er ledelse og kontrol, og i tilfælde, hvor et selskab er registreret i Cypern, men dets ledelse og kontrol udføres fra en anden jurisdiktion, anses det for at være skattemæssigt hjemmehørende i Cypern og beskattes i overensstemmelse med den relevante bestemmelse i indkomstskatteloven, forudsat at selskabet ikke er skattemæssigt hjemmehørende andetsteds (for at undgå dobbelt opholdsret).

En anden reformdelforanstaltning består i at indføre kildeskat på udgående betalinger af renter, udbytte og royalties til jurisdiktioner med lav skat. Med hensyn til rente- og royaltybetalinger kan de cypriotiske myndigheder i stedet undersøge, hvordan man anvender ikke-fradragsret. En sådan lovgivningsmæssig ændring træder i kraft senest den 31. december 2024.

Som en tredje reformdelforanstaltning vurderer Cypern effektiviteten af det samlede sæt foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning via en uafhængig evaluering, der skal være afsluttet senest den 31. december 2024. Denne evaluering skal indeholde en holistisk vurdering af Cyperns skatteregler, herunder alle de foranstaltninger, der er vedtaget på det tidspunkt. Evalueringen skal føre til politiske foranstaltninger, som Cypern skal træffe for at afhjælpe eventuelle konstaterede mangler, herunder i form af lovgivningsmæssige ændringer, som træder i kraft senest den 30. juni 2026.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C3.5I2): Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem

Formålet med foranstaltningen er at udvikle og gennemføre de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen. Foranstaltningen forventes at forenkle og fremskynde toldformaliteterne og reducere de administrative omkostninger for alle interessenter og dermed gøre opkrævningen af indtægter mere effektiv.

Investeringen skal bestå i udvikling og idriftsættelse af tolv systemer bestående af tre forskellige typer: i) angivelsessystemerne (såsom Manifest, Automated Import, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), som skal kommunikere med de operationelle komponenter, forvaltningskomponenterne og de eksterne grænseflader ved hjælp af integrationslaboratoriet II) de operationelle systemer, der består af risikoanalyse, regnskabsføring, revision, tarif, toldoplag, sagsstyring, overvågning og kvoter, og iii) forvaltningssystemerne, som består af forretningsreglementstyring, forretningsprocesstyring, forvaltning af referencedata, intern IAM og rapportering.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

I.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
191	C3.5R1 Fuldførelse af de retlige rammer for krisestyring for kreditinstitutter	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af de nationale insolvensregler for kreditinstitutter og indførelse af statslige værktøjer til bevarelse af den finansielle stabilitet	Bestemmelse i lovene, hvoraf det fremgår, at de træder i kraft	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2023	Ikrafttræden af følgende to lovgivningspakker: a) loven om "kreditinstitutters insolvens", som skal indføre fleksibilitet og de nødvendige værktøjer for de kompetente myndigheder med henblik på effektiv likvidation af insolvente kreditinstitutter, og b) loven om finansiel stabilitet og finansiel støtte i henhold til afviklingsloven, som fastlægger rammerne for statslig indgriben, navnlig gennem forebyggende rekapitalisering af et kreditinstitut og gennem offentlige stabiliseringsværktøjer med henblik på at deltage i afviklingen af et institut.
192	C3.5R2 Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån	Milepæl	Ikrafttrædelse af pakken om ændring af love om krediterhvervende virksomheder (CAC) og kreditservicevirksomheder for at forbedre arbejdsmiljøet for forvaltning af misligholdte lån	Bestemmelse i loven, der angiver, at de respektive love træder i kraft	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttræden af følgende tre love: a) lov af 2021 om køb af kreditfaciliteter og relaterede spørgsmål (ændring), som skal sætte udbydere af misligholdte lån under centralbankens regulering og tilsyn b) Lov af 2021 om fast ejendom (overførsel, registrering og værdiansættelse) (ændring), som skal give adgang til matrikelregistret for misligholdte lån og krediterhvervende virksomheder c) Avidence (amending) Law 2020, som skal ensrette anmeldelseskravene i tilfælde af et krediterhvervende selskabs køb af et lån.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
193	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Målet	Mindskelse af efterslæbet af sager om udstedelse af skøder enten ved udstedelse af skøder eller ved afvisning af sagen	— —	% (procentdel)	0	80	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Nedbringelse af efterslæbet af verserende sager om udstedelse af skøder enten ved udstedelse af skøder (det juridiske dokument, der udgør beviset for en ejendomsret til en ejendom) eller ved at afvise sagen. Titler for udviklingen i 1 050 er endnu ikke vurderet, svarende til 20 000 skøder. Af dette samlede beløb på 20 000 uafsluttede skøder afvikles 80 %, hvilket enten resulterer i udstedelse af skøder eller afvisning af sagen.
194	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Milepæl	Forlængelse af politikken for nye planlægnings- og byggetilladelser	Dekret udstedt af indenrigsministeren	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Udvidelse af den nye planlægnings- og byggetilladelsespolitik for op til fire boligenheder i boligområder. Politikken giver mulighed for at indsende ansøgninger elektronisk og indfører faste frister for udstedelse af planlægnings- og byggetilladelser (10-20 dage).
195	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af loven om salg af fast ejendom (specifik ydeevne)	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den ændrede lov om salg af fast ejendom (specifik ydelse)	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af den ændrede lov om salg af fast ejendom for at beskytte købernes interesser på forhånd. Ændringen skal gøre det muligt at overføre afsnit Deeds under fuld sikkerhed og retssikkerhed, samtidig med at driftsomkostningerne og forsinkelserne minimeres gennem kontrol på et indledende stadium for at identificere specifikke hindringer for overførslen inden betaling af købsprisen. Formålet er at skabe en mekanisme til beskyttelse af de interesser, som købere af fast ejendom har, og på forhånd at sikre, at overdragelsen af fast ejendom gennemføres, så snart køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
196	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Milepæl	Revision af forordningen om veje og bygninger	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den ændrede forordning om gadeveje og bygninger	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af loven om ændring af gade- og bygningsreglementet, som indfører de rette incitamenter for den tilsynsførende ingeniør til i) at føre tilsyn med projektudviklingen i overensstemmelse med den udstedte tilladelse for yderligere at modvirke uregelmæssigheder, der ville føre til, at der ikke udstedes skøder, og ii) forelægge den kompetente myndighed en attest, der bekræfter, at arbejdet er afsluttet i overensstemmelse med den udstedte tilladelse.
197	C3.5R4 Ny retlig ramme og system for udveksling af data og kreditbureau	Milepæl	Ikrafttræden af rammen og systemet for dataudveksling	Bestemmelse i lovgivningen, der angiver lovgivningens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ikrafttrædelsen af lovgivningen om rammerne for og systemet for udveksling af data mellem Artemis-kreditbureauet, som skal fjerne hindringer inden for de nuværende rammer, så det kan yde kreditvurderingstjenester. Hovedelementerne i ændringen skal være at udvide den cypriotiske centralbanks tilsynsrolle, at opretholde en forpligtelse til at indsamle data om kreditfaciliteter fra kreditinstitutter og andre kreditorer, at tilvejebringe oplysninger fra insolvensafdelingen og at fastlægge vilkår og betingelser for adgang til data og beskyttelse heraf.
198	C3.5R4 Ny retlig ramme og system for udveksling af data og kreditbureau	Milepæl	Opgraderet digitalt system til udveksling af data og kreditbureau	Vellykket produktion af credit Scores	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Artemis-kreditbureauets fulde gennemførelse og ibrugtagning af det opgraderede digitale system til udveksling af data i overensstemmelse med lovgivningen om rammerne og systemet for udveksling af data og

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										påbegyndelse af levering af kreditscoretjenester.
199	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning	Ministerrådets godkendelse af handlingsplanen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Handlingsplanen skal indeholde de nødvendige skridt til at indføre registret over personer, der overvåger ansvaret, og som skal: — anvende en elektronisk database og indsamle data om passiver fra forskellige offentlige og private kreditorer, f.eks. kreditregistret under reform C3.5R4. — gøre det muligt at udforme og gennemføre målrettede politikker til forebyggelse og håndtering af privat gældsætning.
200	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning	Bekræftelse fra Ministerrådet om gennemførelsen af handlingsplanen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Fuld gennemførelse af handlingsplanen for udvikling af et register over ansvarsovervågning, der skal — anvende en elektronisk database til indsamling af data om passiver fra forskellige offentlige og private kreditorer, f.eks. kreditregistret under reform C3.5R4 — gøre det muligt at udforme og gennemføre målrettede politikker til forebyggelse og håndtering af privat gældsætning.
201	C3.5R6 Styrkelse og styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Fuldstændig gennemførelse og fuld anvendelse af de retlige og institutionelle rammer for insolvens	Udnævnelse af personale bekræftet i statstidende. Ministerrådets godkendelse af statusrapporten	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Fuld gennemførelse og fuld anvendelse af de retlige og institutionelle rammer for insolvens gennem: (a) udnævnelse af personale på alle niveauer af insolvensafdelingens organisatoriske struktur og levering af uddannelse af personalet, b) udarbejdelse af en kommunikationsplan til fremme af

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										insolvensbehandling, c) godkendelse af en kundeservicelinje, d) etablering af en ramme for løbende faglig udvikling for insolvensbehandlere.
202	C3.5R6 Styrkelse og styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Drift af alle digitale systemer, der er udviklet til insolvensafdelingen	Ministerrådets godkendelse af statusrapporten	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2025	De nye digitale systemer skal øge relevansen og effektiviteten af de eksisterende operationelle og tekniske systemer i afdelingen for insolvens.
203	C3.5R7 Strategi for bekæmpelse af finansiell analfabetisme	Milepæl	Strategi for bekæmpelse af finansiell analfabetisme	Ministerrådets godkendelse af strategien for bekæmpelse af finansiell misforståelse	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Strategien for bekæmpelse af finansiell misforståelse skal omfatte konkrete mål, målbare målsætninger, præcisere kanalerne til fremme af finansiell forståelse og omfatte specifikke foranstaltninger til gennemførelse (både kortsigtede og langsigtede foranstaltninger). Reformen skal også omfatte fuld gennemførelse af strategiens kortsigtede foranstaltninger.
204	C3.5R8 Øget tilsyn med forsikrings- og pensionsfonde	Målet	Styrkelse af de menneskelige ressourcer i Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) og forsikringsselskabernes kontroltjeneste (ICCS)	— —	Nummer	0	16	FØRSTE KVARTAL 1	2025	Øge personalet med 13 ansatte til Registrar of Occupational Retirement Benefit Funds (RORBF) og med tre ansatte i forsikringsselskabernes kontroltjeneste (ICCS). Dette skal være en permanent forøgelse af personalet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
205	C3.5R8 Øget tilsyn med forsikrings- og pensionsfonde	Milepæl	Tilsynsværktøjer, herunder dataindsamlings- og analyseværktøj	Støtteværktøjer til styrkelse af tilsynet med pensionsfonde og forsikringssekskaber	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Fuldstændig gennemførelse af de værktøjer (såsom procedurer, tjeklister, egnetheds- og egnethedsansøgninger), der er nødvendige for at overholde ny lovgivning (om oprettelse af, aktiviteter i og tilsyn med arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser af 2020-L 10 (I)/2020 og lovgivningen i loven om forsikrings- og genforsikringsvirksomhed og andre relaterede spørgsmål af 2016 (ss.38)/2016.
206	C3.5I1 Forbedring af den cypriotiske værdipapir- og børskommissions tilsynsfunktion	Milepæl	Det digitale system for tilsyn med transaktioner for Cyperns værdipapir- og børskommission	Projektstyringsudvalget kontrollerer, at leverancerne er godkendt i god tid, og kvalitet og standarder som angivet i udbudsmaterialet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Fuldstændig gennemførelse af et nyt digitalt system til overvågning af transaktioner. Det nye digitale system skal have følgende funktioner: — Indlæsning og forbehandling af transaktionsdata. — Aggregeringer og forespørgsler om data for at skabe lovgivningsmæssig indsigt. — Udarbejdelse af rapporter efter planen og ad hoc-rapporter.
207a	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteforvaltningens effektivitet	Milepæl	Drift af momstjenester inden for et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS)	Projektbestyrelsens godkendelse af projektleverancer til færdiggørelse, installation og drift af et nyt integreret momssystem	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2022	Cyperns skatteministerium (CTD) iværksætter et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS), der skal støtte skatteforvaltningens funktioner og processer. Funktionerne i forbindelse med momsudmeldelser skal være fuldført og operationelle inden for dette system.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
207b	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævning og skatteforvaltningens effektivitet	Milepæl	Køb af den nye bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og store skatteydere	Afslutning af køb og idriftsættelse				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Den nye bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og det store skattekontor er blevet købt.
208	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævning og skatteforvaltningens effektivitet	Milepæl	Integration af den direkte skatteforvaltnings aktiviteter i ITAS	Projektbestyrelsens godkendelse af System Deliverables til færdiggørelse af installation og drift af ITAS for så vidt angår direkte skatter og ibrugtagingsrapport	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Skatteforvaltningstjenesterne i forbindelse med fysiske og juridiske personers direkte skatter (ud over moms) skal være operationelle inden for ITAS.
209	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af en lov om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning ved a) at indføre kildeskat af renter, udbytte og royalties til jurisdiktioner, der er opført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og b) indførelse af en yderligere test af selskabsskattemæssigt hjemsted baseret på stiftelsen af hver enkelt enhed.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
210	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning via betalinger til jurisdiktioner med lav skat	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af en lov om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning via betalinger til jurisdiktioner med lav skat ved at indføre kildeskat på renter, udbytte og royalties til jurisdiktioner med lav skat. Med hensyn til rente- og royaltybetalinger kan de cypriotiske myndigheder i stedet undersøge, hvordan man anvender ikke-fradragsret.
211	C3.5R10 Håndtering af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende resultaterne af en uafhængig evaluering af effektiviteten af foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Cypern vurderer effektiviteten af det samlede sæt foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning ved hjælp af en uafhængig evaluering, der skal være afsluttet senest den 31. december 2024. Denne evaluering skal indeholde en holistisk vurdering af Cyperns skatteregler, herunder alle de foranstaltninger, der er vedtaget på det tidspunkt. Evalueringen skal føre til, at Cypern træffer politiske foranstaltninger, herunder i form af lovgivningsmæssige ændringer for at afhjælpe eventuelle konstaterede mangler.
212	C3.5I2 Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem	Målet	Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen	— —	Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst to af følgende importrelaterede informationssystemer er færdiggjort, installeret og taget i brug: STK. 1 Automatiseret eksportsystem STK. 2 Det nye edb-baserede forsendelsessystem STK. 3 EU's kvikskranke STK. 4 EU-toldkodeksen STK. 5 Forvaltning af sikkerhedsstillelse

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										STK. 6 EU-toldkodeksen STK. 7 OVERVÅGNING 3 STK. 8 EU-toldkodeksen — Importkontrollsystem 2 STK. 9 Ansøgninger om import i henhold til EU-toldkodeksen STK. 10 Toldunionens resultater — informationssystem vedrørende forvaltning STK. 11 EU-toldkodeksen bevis for EU-status STK. 12 Ensartet brugeradministration og digital underskrift.
213	C3.5I2 Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem	Målet	Ibrugtagning af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen	— —	Nummer	2	12	FØRSTE KVARTAL 4	2025	De 12 informationssystemer er blevet færdiggjort, installeret og taget i brug

J. KOMPONENT 4.1: Opgradering af infrastruktur til konnektivitet

Denne komponent i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle infrastrukturudfordringerne inden for datakonnektivitet, navnlig i landdistrikter, med henblik på at mindske kløften mellem land og by samt forskelle med hensyn til køn, alder, indkomst og uddannelse.

Formålet med komponenten er at forbedre adgangen til kommunikationsinfrastruktur for alle borgere og dermed slå bro over den digitale kløft og støtte en inklusiv digital omstilling.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om investeringer i den digitale omstilling og digitaliseringen (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C4.1R1): Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)

Formålet med foranstaltningen er at lette og fremskynde investeringer i net med meget høj kapacitet i underforsynede områder ved at give interessenterne de relevante oplysninger for at forbedre gennemsigtigheden og øge markedsoperatørernes incitamenter til at investere hurtigere i net med meget høj kapacitet og dermed øge konnektiviteten i Cypern.

Reformen består i gennem vedtagelse af afledt ret at give kontoret for kommissæren for elektronisk kommunikation og postregulering (OCECPR) passende redskaber til at iværksætte en undersøgelse med henblik på at indsamle geografiske data om elektroniske kommunikationsnet. Dataene skal derefter være tilgængelige via en webportal med detaljerede oplysninger om netudrulning på områder, hvor der er behov for det. Dette forventes at bidrage til at slå bro over kløften med private investeringer i net med meget høj kapacitet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Reform 2 (C4.1R2): Styrke det nationale bredbåndskompetencekontor (DMRIDP's DEC)

Formålet med foranstaltningen er at lette opbygningen af infrastruktur med meget høj kapacitet ved at forenkle de nødvendige administrative procedurer for dens etablering og samtidig gennemføre henstillingen om konnektivitetsværktøjskassen (sæt bedste praksis for reduktion af omkostningerne ved etablering af elektroniske kommunikationsnet og effektiv adgang til 5G-radiofrekvenser).

Reformen består i at identificere de administrative flaskehalse og hindringer for hurtig udrulning af net med meget høj kapacitet og mulige foranstaltninger til at afhjælpe dem. Den skal følges op af ikrafttrædelsen af lovgivning for effektivt at afhjælpe sådanne flaskehalse og hindringer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Investering 1 (C4.1I1): Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder

Formålet med foranstaltningen er at forbedre konnektiviteten med net med meget høj kapacitet (såsom fiber og 5G) ved at støtte opbygningen af net med meget høj kapacitet i områder, der ikke er af privat interesse, og derved afhjælpe territoriale forskelle i tilgængeligheden af bredbånd.

Investeringen består i at tilrettelægge offentlige udbud gennem en åben udbudsprocedure rettet mod teleoperatører med henblik på at udvælge kontrahenter, der skal forestå udformningen, opførelsen og driften af nettet, samt en del af finansieringen. Republikken Cyperns geografiske område, som kontrolleres af Cyperns regering, forventes at blive opdelt i tre partier. Det maksimale offentlige finansielle bidrag fastsættes særskilt for hvert parti, og tildelingskriterierne forventes at omfatte den offentlige støtte, der anmodes om, samt den pris, der tilbydes slutbrugerne og andre detailoperatører. Kontrahenterne pålægges engrosforpligtelser.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C4.1I2): Opgradere internetforbindelsen, så den bliver "gigabitklar", og fremme udbredelsen af konnektivitet

Formålet med foranstaltningen er at fremme den digitale omstilling gennem støtte til udbredt anvendelse af net med meget høj kapacitet.

Investeringen består i gennemførelse af en ordning med efterspørgselsstøtte (voucher), der udelukkende henvender sig til fysiske personer (dvs. ikke virksomheder), og som tilskynder dem til at opgradere deres internetforbindelse ved at abonnere på en internettjeneste, der er klar til Gigabit. Den finder anvendelse på enlige lejere samt lejligheder i flerfamiliehuse uden forbindelse, der kan understøtte tjenester med meget høj kapacitet. Voucherens værdi pr. lokalitet fastsættes. Slutbrugerne skal kunne vælge en tjenesteudbyder og en teknologi efter eget valg til opgradering af forbindelsen. Efter opgraderingen af tilslutningen skal installatørerne uploade "gigabit-ready" -certifikatet for husstanden sammen med den acceptformular, der er underskrevet af ejeren/lejereren, som udstedte voucheren, og dermed udløse indløsning af voucheren.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.

J.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
214	C4.1R1 Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Iværksættelse af den geografiske undersøgelse og ikrafttræden af afledt ret	Den sekundære lovgivnings ikrafttræden og iværksættelse af undersøgelsen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2022	Den afledte ret træder i kraft og omfatter de vigtigste aspekter i forbindelse med undersøgelsen, såsom typen af, analysegraden og formen af de krævede oplysninger samt de personer, fra hvem der anmodes om de krævede oplysninger. Iværksættelse af en geografisk undersøgelse af rækkevidden af elektroniske net, der kan levere bredbåndsnets og fysisk infrastruktur, på grundlag af artikel 22 i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation.
215	C4.1R1 Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er operationel og tilgængelig for målgruppen	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er tilgængelig	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er færdiggjort, afprøvet, operationel og tilgængelig for målgruppen (f.eks. kontoret for kommissæren for elektronisk kommunikation og postregulering, offentlige myndigheder, operatører af elektroniske kommunikationsnet og slutbrugere).
216	C4.1R2 Styrke det nationale bredbåndskompetencekontor (DMRIDP's DEC)	Milepæl	Ikrafttrædelse af forvaltningsakter med henblik på etablering af net med meget høj kapacitet	Bestemmelse i forvaltningsakter, der angiver de respektive retsakters ikrafttræden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Ikrafttrædelsen af de administrative retsakter, der effektivt skal strømline og reducere de administrative hindringer (såsom forkortelse af tilladelsesprocedurerne og nedsættelse af gebyrer samt lettere adgang til fysisk infrastruktur) for etablering af net med meget høj kapacitet i overensstemmelse med henstillingen om konnektivitetværktøjskassen (herunder et sæt bedste praksis for reduktion af omkostningerne ved etablering af elektroniske

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kommunikationsnet og effektiv adgang til 5G-radiofrekvenser).
217	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsyninge områder	Milepæl	Påbegyndelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsyninge områder	Undertegnede kontrakter med kontrahenter om etablering af net med meget høj kapacitet i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der er indgået kontrakter med kontrahenter, som udvælges gennem en åben udbudsprocedure, om etablering af net med meget høj kapacitet (navnlig fastnet og mobilnet (5G), der tilbyder en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til gigabit med henblik på fast adgang) i områder, hvor private investorer i net med meget høj kapacitet ikke har nogen interesse.
218	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsyninge områder	Målet	Udvidelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsyninge områder	— —	Nummer	0	10 000	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 10 000 lokaliteter i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet, er dækket af net med meget høj kapacitet med faste eller mobile (5G) net, der tilbyder en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til gigabit (for faste net).
219	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsyninge områder	Målet	Færdiggørelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsyninge områder	— —	Nummer	10 000	44 000	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 44 000 lokaliteter i områder, der ikke er af interesse for private investorer i net med meget høj kapacitet, er dækket af net med meget høj kapacitet med faste eller mobile (5G) net, der tilbyder en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som let skal kunne opgraderes til gigabit (for faste net).

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
220	C4.1I2 Opgradere internetforbindelsen, så den bliver "gigabitklar", og fremme udbredelsen af konnektivitet	Målet	Øget udbredelse af gigabitklar internetforbindelse i husholdningerne	— —	Nummer	0	24 300	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Internetforbindelsen er blevet opgraderet, så den kan understøtte leveringen af gigabitkonnektivitet i mindst 24 300 hjem.
221	C4.1I2 Opgradere internetforbindelsen, så den bliver "gigabitklar", og fremme udbredelsen af konnektivitet	Målet	Afslutning af husstandenes indførelse af gigabitklar internetforbindelse	— —	Nummer	24 300	82 000	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Internetforbindelsen er blevet opgraderet, så den kan understøtte leveringen af gigabitkonnektivitet i mindst 82 000 hjem.

K. KOMPONENT 4.2: FREMME E-FORVALTNING

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan bidrager til at fremskynde Cyperns digitale omstilling gennem digitalisering af offentlige tjenester, der øger effektiviteten og leveringen af sikre og hurtige onlinetjenester til borgerne på en brugervenlig, effektiv og virkningsfuld måde. Dette forventes at lette samspillet mellem borgerne og de offentlige tjenester uden behov for fysisk tilstedeværelse.

Formålet med komponenten er at opbygge en sikker, integreret og moderne digital arkitektur for at opnå omstillingen til en digital forvaltning.

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling om investeringer i den digitale omstilling og digitaliseringen (landespecifik henstilling 4 fra 2019 og landespecifik henstilling 3 fra 2020).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C4.2R1): Digital Services Factory (DSF)

Formålet med foranstaltningen er at opbygge en ny tjenesteleveringsmodel til udvikling af digitale end-to-end-tjenester til offentligheden på en brugervenlig og effektiv måde, der i sidste ende skal lette samspillet med offentlige tjenester, uden at der er behov for fysisk tilstedeværelse.

Reformen skal bestå i at udforme og udvikle denne nye gennemførelsesmodel, DSF. For det første skal projektet i) oprette det centrale team i DSF (bestående af eksperter med forskellige specialer med passende færdigheder og kvalifikationer), ii) fastlægge standarder og procedurer for udvikling af digitale tjenester og iii) opbygge og udvikle en række digitale tjenester. For det andet skal digitale tjenester ved hjælp af de fastlagte metoder udvikles på en industrialiseret måde i samarbejde med den private sektor. Tjenesterne skal leveres sikkert til borgerne via en enkelt webportal for offentlige myndigheder, Gov.Cy. Fælles indlogering og digital identitet forventes at være de grundlæggende forudsætninger for sikker levering af e-tjenester. Desuden forventes eksisterende fælles mekanismer som "ePayment", der tilbyder flere betalingsmetoder (f.eks. visum, straksbetalinger og direkte bankvirksomhed) og "underretning" (såsom SMS, e-mail), at blive anvendt.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 2 (C4.2R2): Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester

Formålet med foranstaltningen er at udarbejde regeringens cloudpolitik, navnlig dataklassificering, datahjemsted, hosting og drift af offentlige IT-systemer enten i en offentlig cloud eller i et offentligt privat cloudmiljø (G-Cloud).

Reformen består i at oprette G-Cloud, der skal huse it-systemerne og de digitale tjenester i visse ministerier/ministerier (f.eks. virksomhedsregistratoren, toldsystemet og skatteforvaltningssystemet). To lokale datacentre skal erhverves gennem udlejning, mens der skal erhverves konsulenttjenester og uddannelse med henblik på udvikling af G-Cloud. Der forventes også et udbud om udvikling og drift af G-cloud-miljøet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C4.2R3): Digitalisering af politiprocedurer ("Digipol")

Formålet med foranstaltningen er at afskaffe brugen af papirprocedurer og borgernes fysiske tilstedeværelse ved at gå over til digitaliserede procedurer for Cyperns politistyrke. Dette forventes at være til gavn for både borgere og politifolk, da procedurerne skal forenkles og være effektive.

Reformen skal bestå i oprettelsen af en ny platform (Digipol) med krav om politiprocedurer og -tjenester, så borgerne kan opnå fjernkommunikation. Både borgere og politifolk skal gøre brug af

den. For at maksimere udbredelsen skal der tilrettelægges kurser (såsom onlinekurser, videoer, trinvis vejledninger) for politifolk og borgere for at hjælpe med at overgå til onlinetjenester.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Reform 4 (C4.2R4): Oprettelse af registret over reelt ejerskab

Formålet med foranstaltningen er at oprette et register med henblik på indsendelse af data om reelle ejere af alle selskaber og andre juridiske enheder. En sådan registrering skal forbedre virksomhedernes tillid og gennemsigtighed i Cypern ved at gøre det klart, hvem der i sidste ende ejer og kontrollerer virksomheder og andre juridiske enheder.

Reformen består i oprettelse af registret. I øjeblikket er der udviklet en onlineplatform som en midlertidig løsning, men dens funktioner er begrænsede. Reformen skal resultere i en løsning med alle de funktioner, der er nødvendige for at støtte vedligeholdelsen af registret og forvaltningen af relevante oplysninger (f.eks. fremsendelse af meddelelser med henblik på ajourføring, håndhævelse af gebyrer for sen indgivelse, søgefaciliteter med fastsatte adgangsniveauer). Dette forventes at støtte registreringen af data om reelle ejere af alle selskaber og andre juridiske enheder og opnå sammenkobling med registre over reelt ejerskab i andre medlemsstater.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 1 (C4.2I1): Digitalisering i forskellige centrale ministerier/tjenester

Formålet med foranstaltningen er at digitalisere centrale arbejdsgange i en række ministerier og centrale statslige tjenester, forbedre effektiviteten i leveringen af offentlige tjenester, forenkle overholdelsen af regeringens bestemmelser, styrke borgernes deltagelse og tilliden til det offentlige og give omkostningsbesparelser.

Investeringen skal bestå af digitalisering i følgende ministerier, viceministre eller tjenester i regeringen: i) Vejtransportafdelingen under Ministeriet for Transport, Kommunikation og Arbejder, ii) viceministeriet for skibsfart, iii) Udenrigsministeriet, iv) Generaldirektoratet for Vækst og v) indenrigsministeriets afdeling for byplanlægning og boliger (for arkitektonisk kulturarv). Digitaliseringen af Generaldirektoratet for Vækst omfatter udvikling af et overgangsregistersystem og et endeligt dedikeret overvågningssystem til registrering og lagring af relevante data vedrørende gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen (navnlig om opnåelse af milepæle og mål, data om endelige modtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere).

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

Investering 2 (C4.2I2): Digitalisering af Cyperns havnemyndighed

Formålet med foranstaltningen er at digitalisere centrale processer i Cyperns havnemyndighed (CPA) for at forbedre deres effektivitet, herunder kommunikation mellem fartøjer og de relevante myndigheder og forbedringer af overvågningen af skibstrafikken i Cyperns farvande. Sidstnævnte er at garantere sikker sejlads med fartøjer, mindske risikoen for miljøskader som følge af udslip fra ulykker og reducere emissioner fra fartøjer ved at anlægge mere effektive ruter.

Investeringen består af i) flere opgraderinger af CPA'ens netværksinfrastruktur, hardware og software samt serverkapacitet II) indarbejdelse af nye HR-styringssystemer til automatisering af procedurer III) revision af det eksisterende havnefællesskabssystem med henblik på at øge søtransportsektorens effektivitet og mindske de administrative byrder og iv) installation af trafikkontrolstationer for fartøjer ved havnene i Larnaca og Vassiliko (ud over den eksisterende i havnen i Limassol).

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

K.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
224	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Milepæl	Definition af serviceleverance modellen for fabrikken for digitale tjenester	Afgørelse om udnævnelse af viceministeren for forskning, innovation og digital politik om oprettelse af teamet offentliggørelse af standarderne på viceministeriets websted	— —	— —	— —	FØRST E KVARTAL 4	2022	Serviceleveringsmodellen for den digitale tjenestefabrik er blevet defineret med henblik på at muliggøre en effektiv levering af brugervenlige digitale tjenester af høj kvalitet til offentligheden. Dette skal omfatte: (a) oprettelse af det centrale team for digitale tjenester (herunder indkøb af tjenester fra eksperter fra den private sektor) og b) fastlæggelse af standarder og procedurer for udvikling af digitale tjenester.
225	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Målet	Udvidelse af leveringen af offentlige tjenester online gennem fabrikken for digitale tjenester	— —	Nummer	0	20	FØRST E KVARTAL 4	2023	Digitalisering og levering online af mindst 20 tidligere ikkedigitale tjenester til offentligheden via fabrikken for digitale tjenester ved hjælp af den definerede tjenesteleveringsmodel (under milepæl med løbenummer 224) og smidige metoder.
226	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Målet	Onlinelevering af mindst 70 tidligere ikkedigitale tjenester til offentligheden via fabrikken for digitale tjenester	— —	Nummer	20	70	FØRST E KVARTAL 2	2026	Digitalisering og levering online af mindst 70 tidligere ikkedigitale tjenester til offentligheden via fabrikken for digitale tjenester ved hjælp af den definerede tjenesteleveringsmodel (under milepæl med løbenummer 224) og smidige metoder.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
227	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester	Milepæl	Den statslige cloud (G-cloud) er operationel	Tjenester migreret til G-cloud	— —	— —	— —	FØRST E KVARTAL 4	2024	G-Cloud er operationel og leverer cloudtjenester til datalagring til som minimum virksomhedsregistratoren, fabrikken for digitale tjenester og tolsystemet. Disse tre tjenester er migreret til G-skyen og anvender ikke længere det gamle IT-system.
228	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester	Målet	Den statslige cloud (G-cloud) i to datacentre er operationel og tilbyder cloudtjenester	— —	Nummer	0	2	FØRST E KVARTAL 4	2025	G-Cloud i to nye datacentre skal være fuldt operationelle, herunder lokaler, hardware og software, og tilbyde cloudtjenester til statslige IT-systemer.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
229	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer Digipol	Milepæl	Digipol-prototype operationel	Erklæring fra det cypriotiske politi, der bekræfter, at prototypeplatformen (Digipol) er operationel	— —	— —	— —	FØRST E KVARTAL 2	2023	Prototypeplatformen (Digipol) er operationel. Politibetjente er brugerne og har adgang til prototypen Digipol med henblik på fortrolighed og uddannelse.
230	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer Digipol	Målet	Borgerne bruger Digipol	— —	Nummer	0	500	FØRST E KVARTAL 3	2025	Digipol skal være tilgængelig online via det cypriotiske politis IKT-infrastruktur. Mindst 500 borgere har anvendt en eller flere af de tjenester, der er tilgængelige på Digipol-platformen for borgerne.
231	C4.2R4 Oprettelse af registret over reelt ejerskab	Milepæl	Register over reelt ejerskab tilgængeligt til brug	Registret over reelt ejerskab er offentligt tilgængeligt online på nationalt og europæisk plan	— —	— —	— —	FØRST E KVARTAL 4	2023	Registret over reelt ejerskab skal indføres og gøres tilgængeligt til brug på nationalt og europæisk plan, så brugerne kan kontrollere de endelige oplysninger om reelt ejerskab af juridiske enheder og opnå sammenkobling af de begunstigede ejerskabsregistre med andre medlemsstater.
232	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Milepæl	Datalagringssystem til revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten	En auditrapport, der bekræfter datalagringssystemets funktioner	— —	— —	— —	FØRST E KVARTAL 1	2022	Et datalagringssystem er på plads og anvendes til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (1) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål (2) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordning (EU) 2021/241.

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
233	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Målet	Påbegyndelse af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og afdelinger	— —	Nummer	0	4	FØRST E KVART AL 1	2022	Kontrakterne med leverandører, der er udvalgt gennem offentlige udbudsprocedurer, er blevet underskrevet for at digitalisere/opgradere mindst fire af følgende centrale ministerier/afdelinger: STK. 1 Vejtransportafdelingen under Ministeriet for Transport, Kommunikation og Arbejde STK. 2 Viceministeriet for skibsfart. STK. 3 Det tyske udenrigsministerium STK. 4 Generaldirektoratet for Vækst STK. 5 Indenrigsministeriets afdeling for byplanlægning og boliger (for arkitektonisk kulturarv).
234	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Målet	Fremme af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og afdelinger	— —	Nummer	0	2	FØRST E KVART AL 4	2024	Færdiggjort udvikling og systemer taget i brug for to ministerier/ministerier fra listen med løbenummer 233.
235	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Målet	Afslutning af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og afdelinger	— —	Nummer	2	5	FØRST E KVART AL 4	2025	Færdiggjort udvikling og systemer sat i drift for alle fem ministerier/ministerier fra listen med løbenummer 233.
236	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Målet	Påbegyndelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed	— —	Nummer	0	4	FØRST E KVART AL 2	2023	Kontrakterne med leverandører, der er udvalgt gennem en offentlig udbudsprocedure, er blevet underskrevet med henblik på at udvikle/opgradere mindst fire af følgende syv systemer for Cyperns havnemyndighed: STK. 1 Opgradering af havnefællesskabssystemet STK. 2 Installation af VTS-station STK. 3 Digitalisering af CPA-arkiver STK. 4 Opgradering af IT-infrastruktur (såsom netværk, koblinger)

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										STK. 5 Opdatering af IS-systemer STK. 6 Installation af et HR-styringssystem STK. 7 Opgradering af CPA-servere og der er indgået kontrakter om udvikling af følgende e-tjeneste: • overvågning af og sikkerhed i forbindelse med sejladsen til og fra havnene i Larnaca og Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Målet	Fremme af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed	— —	Nummer	0	4	FØRST E KVART AL 4	2024	Færdiggørelse og installation af mindst fire af systemerne fra listen i målgruppe med løbenummer 236 for alle relevante havne.
238	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Målet	Afslutning af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed	— —	Nummer	4	7	FØRST E KVART AL 4	2025	Alle de syv systemer fra listen med løbenummer 236 for alle relevante havne er installeret og i drift med alt hardware/udstyr installeret og etableret og administrative formaliteter og meldeformaliteter mellem skibe, der ankommer til og/eller afgår fra Republiken Cypern • overvågning af og sikkerhed i forbindelse med sejladsen til og fra havnene i Larnaca og Vasiliko.

L. KOMPONENT 5.1: MODERNISERING AF UDDANNELSESSYSTEMET, OPKVALIFICERING OG OMSKOLING

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med lav deltagelse i erhvervsuddannelse og livslang læring, det stigende misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder (navnlig blandt unge færdiguddannede) og dårlige digitale færdigheder. Den omhandler endvidere kvaliteten af undervisningen og tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af førskoleundervisning og børnepasning for børn på fire år. Målet er i) at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelse på alle niveauer, ii) fremme udbredelsen af arbejdsmarkedsrelevante omskolings- og opkvalificeringsmuligheder, navnlig med hensyn til den dobbelte omstilling, i hele samfundet uanset beskæftigelsesstatus, færdighedsniveau eller alder og iii) modernisere skolestrukturene, så de bliver klar til den digitale omstilling.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, imødekommer de landespecifikke henstillinger om uddannelse og færdigheder (landespecifik henstilling 2 2020 og landespecifik henstilling 3 2019), førskoleundervisning og børnepasning (landespecifik henstilling 3 2019) samt om digitale færdigheder (landespecifik henstilling 4 2019 og landespecifik henstilling 3 2020).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C5.1R1): Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)

Formålet med reformen er at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer mellem arbejdsmarkedet og det sekundære og videregående uddannelsessystem.

Med henblik herpå gennemføres de vigtigste initiativer i den nationale handlingsplan, herunder indførelse af i) et system til sporing af færdiguddannede fra videregående uddannelser, ii) en reform af læseplanerne på sekundærtrinnet for at forbedre bløde færdigheder og iværksætterfærdigheder, iii) et følsomhedsprogram for elever på sekundærtrinnet og iv) nye studieprogrammer på sekundærtrinnet samt erhvervsuddannelse, der er skræddersyet til arbejdsmarkedets behov. Det skal endvidere omfatte uddannelse af høj kvalitet til undervisere på sekundærtrinnet i tæt samarbejde med arbejdsmarkedseksperter samt opgradering af skolelaboratorier med den nyeste teknologi og det nyeste udstyr.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C5.1R2): Et nyt lærer- og skoleevalueringsystem

Formålet med reformen er at forbedre uddannelsens kvalitet og dermed de studerendes uddannelsesresultater.

Denne reform skal modernisere og ajourføre det nuværende evalueringssystem for lærere og skoler ved at udvikle en fælles evalueringsordning for undervisning på primær-, sekundærtrinnet og teknisk og erhvervsfaglig uddannelse med differentierede elementer. Dette nutidige evalueringssystem for skoler og lærere skal omfatte uddannelse af lærere og evalueringseksperter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 3 (C5.1R3): Gradvis udvidelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år

Formålet med denne reform er at øge tilgængeligheden og prisoverkommeligheden af førskoleundervisning og børnepasning (ECEC) og fremme (gen) adgang til arbejdsmarkedet for

personer med børnepasningsopgaver, hovedsagelig kvinder, samt børns uddannelsesmæssige resultater og sociale inklusion.

Den skal omfatte ikrafttrædelsen af en lov, der fastsætter en gradvis nedsættelse på otte måneder af alderen for adgang til gratis obligatorisk førskoleundervisning (fra den nuværende alder på fire år og otte måneder til fire år) fra det akademiske år 2024-2025 til det akademiske år 2032-2033.

Reformen består af følgende: i) gradvis udvidelse af den offentlige børnehavekapacitet II) en støtteordning med henblik på at yde fuld støtte til skolepenge til fælles børnehaver for børn i indgangsalderen i gratis obligatorisk førskoleundervisning III) en støtteordning, der yder tilskud til studieafgifter for børn over 4 år og under den skolepligtige alder, og som er indskrevet i private børnehaver, op til højst 100 % inden for et loft. Lovgivningsreformen gennemføres gradvist i overensstemmelse med den vedtagne lov. Det skal fremgå af en handlingsplan, hvordan reformen gennemføres, gennem en gradvis udvidelse af kapaciteten i offentlige børnehaver og en tilsvarende gradvis reduktion af de to støtteordninger fra lovens ikrafttræden til afslutningen af den obligatoriske aldersnedsættelse.

Senest den 30. juni 2026 skal reformen tilbyde gratis og obligatorisk førskoleundervisning til børn fra 4 år og 5 måneder og yde tilskud til undervisningsgebyrer for børn mellem 4 og 5 år og 5 måneder, der er indskrevet i private børnehaver.

Reform 4 (C5.1R4): Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse

Formålet med reformen er at støtte den digitale omstilling af uddannelsessystemet.

Denne foranstaltning omfatter modernisering af uddannelsesstrukturerne gennem udvikling af e-klasser og udstyr i klasseværelser med digitale værktøjer, omstilling af læseplaner og undervisningsmateriale for at forbedre digitale færdigheder og STEM-metoder samt fritagelse for udgifter til køb af digitalt udstyr (bærbare computere/tablets) for elever med lav socioøkonomisk baggrund. Den skal endvidere omfatte levering af digitale færdigheder og uddannelse i STEM-metoder til mindst 675 (heraf 300 lærere på primærtrinnet, 300 lærere på sekundærtrinnet og 75 lærere på sekundærtrinnet) om året i 5 år (i alt mindst 3 375 lærere, hvilket udgør ca. 32 % af alle lærere (på primær- og sekundærtrinnet)).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Reform 5 (C5.1R5): Handlingsplan for e-færdigheder — Gennemførelse af specifikke foranstaltninger

Denne foranstaltning har til formål at styrke digitale kompetencer på tværs af alle befolkningsgrupper.

Den skal omfatte i) udvikling af en politisk ramme og handlingsplan for e-færdigheder, ii) udformning og gennemførelse af målrettede programmer for fagfolk i den offentlige sektor, der fremmer tværsektorielle kompetencer, samt iii) udformning af omskolings- og opkvalificeringsinterventioner, der styrker digitale færdigheder hos arbejdsstyrken i den private sektor og arbejdsløse med særligt fokus på kvinder og sårbare grupper. Desuden skal denne foranstaltning omfatte en kommunikationsstrategi til fremme af livslang læring og en digital kultur i Cypern, investeringer i digital infrastruktur til støtte for digital læring og udvikling af en e-læringsplatform med centralt indholdsmateriale om digitale færdigheder og tværsektorielle kompetencer, der er tilgængelig for alle målgrupper.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C5.1I1): Opførelse af en teknisk modelskole

Formålet med investeringen er at give studerende og undervisere et moderne, veludstyret miljø for læring, der øger erhvervsuddannelsernes kapacitet, kvalitet og tiltrækningskraft i Cypern.

Denne foranstaltning omfatter opførelse af en ny teknisk skole i Limassol (til erstatning for den nuværende tekniske skole A).

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C5.1I2): Kvalificering, omskoling og opkvalificering

Formålet med denne investering er at styrke befolkningens digitale færdigheder i overensstemmelse med handlingsplanen for e-færdigheder, at øge viden og færdigheder hos personer i grønne og blå sektorer i økonomien og at fremme iværksætterkompetencer.

Foranstaltningen skal omfatte levering af uddannelse med henblik på at styrke digitale, grønne og blå færdigheder for alle, iværksætterkurser for arbejdsløse med særlig vægt på kvinder og sårbare grupper samt uddannelse i digitale færdigheder for personer over 55 år.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

L.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
239a	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Milepæl	Gennemførelse af de vigtigste foranstaltninger i den nationale handlingsplan	Offentliggørelse af rapporter og meddelelser fra kompetente myndigheder	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Fuldstændig gennemførelse af de vigtigste foranstaltninger i den nationale handlingsplan, herunder som minimum: a) Rapporten om de foreløbige resultater af undersøgelsen "Graduate Tracking of Cyprus Higher Education" offentliggøres. (b) 320 af skolernes læseplaner på sekundærtrinnet reformeres for at forbedre digitale færdigheder, følelsesmæssig intelligens, bløde færdigheder og iværksætterfærdigheder og (c) der udvikles to nye studieprogrammer.
239b	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Målet	Afslutning af skyggeprogrammet på arbejdspladsen		Nummer	0	2250	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Fuldføre et skyggeprogram for mindst 2250 elever på sekundærtrinnet.
239c	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Målet	Laboratorier udstyret og opdateret	— —	Nummer	0	170	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opgradering af 20 laboratorier med relation til sekundær erhvervsuddannelse og 150 laboratorier med relation til almen sekundæruddannelse.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
240	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Målet	Undervisningspersonale på sekundærtrinnet	— —	Nummer	0	3 100	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 3 100 undervisningspersonale på sekundærtrinnet er uddannet i de reformerede undervisningsplaner.
241	C5.1R2 Et nyt lærer- og skoleevaluerings system	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om indførelse af en ny evalueringsmekanisme for lærere og skoler	Bestemmelse i den eller de love, der angiver, at loven/lovene træder i kraft	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttræden af loven om indførelse af en ny evalueringsmekanisme for lærere og skoler, hvori det fastsættes, at den nye ordning finder anvendelse senest fra skoleåret 2024/2025.
242	C5.1R2 Et nyt lærer- og skoleevaluerings system	Målet	Uddannelse af undervisningspersonale	— —	Nummer	0	1 100	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 1 100 lærere (lærere, stedfortrædende ledere og skoleledere) er blevet uddannet i det nye system til evaluering af lærere og skoler.
243	C5.1R3 Gradvis udvidelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år	Milepæl	Ikrafttrædelsen af den nye lov om gradvis forlængelse af den gratis obligatoriske førskoleundervisning fra fire år og ministerrådets vedtagelse af støtteordninger	Bestemmelse i den eller de love, der angiver, at loven/lovene træder i kraft	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ikrafttrædelsen af loven, som gradvist (fra det akademiske år 2024-2025 til det akademiske år 2032-2033) skal nedsætte den gratis obligatoriske førskoleundervisning fra fire år og otte måneder til fire år. Ministerrådets vedtagelse af støtteordninger til a) dækning af undervisningsgebyrer for gratis obligatorisk førskoleundervisning i kommunale børnehaver for børn, der ikke kan indskrives i offentlige børnehaver, og b) tilskud til undervisningsgebyrer i private

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										børnehaver, for indskrivning af børn under den obligatoriske førskoleundervisning og over fire år.
244	C5.1R3 Gradvis udvidelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år	Målet	Børn i alderen 4-4 år og 8 måneder, der er indskrevet i offentlige, kommunale og private børnehaver	— —	Nummer	0	3375	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 3 375 børn mellem 4 år og 5 måneder og 4 år og 8 måneder er tilmeldt gratis obligatorisk førskoleundervisning. Mindst 3 375 børn mellem 4 og 4 år og 5 måneder blev indskrevet i private børnehaver med tilskud.
245	C5.1R3 Gradvis udvidelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år	Målet	Nye steder, der er udviklet i nye eller udvidede offentlige børnehaver	— —	Nummer	0	675 nye pladser i offentlige børnehaver	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 675 nye pladser i offentlige børnehaver i overensstemmelse med en handlingsplan.
246a	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse	Målet	Digitalt udstyrede klasseværelser	— —	Nummer	0	700	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Klasseværelser på mindst 700 skoler er blevet digitalt udstyret med bærbare computere, projektorer, mikrofoner, talere og digitale grafiske tavler.
246b	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med	Målet	Delvis godtgørelse for køb af digitalt udstyr til elever	— —	Nummer	0	15 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Delvis godtgørelse af købet af en tablet/bærbar computer for 15000 elever på primær- og sekundærtrinnet med lavere socioøkonomisk baggrund.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse									
247	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse	Målet	Omstilling af læseplaner og udarbejdelse af undervisningsmateriale vedrørende digitale færdigheder og STEM-metoder	— —	Nummer	0	120	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Omstilling af læseplaner og udarbejdelse af undervisningsmateriale vedrørende digitale færdigheder og STEM-metoder for 120 skolefag.
248	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse	Målet	Lærere, der er omfattet af uddannelse på arbejdspladsen, faglig udvikling	— —	Nummer	0	3 375	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 3 375 lærere på primær- og sekundærtrinnet har nydt godt af efteruddannelse i digitale kompetencer.
249	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder —	Milepæl	Den nationale handlingsplan for e-færdigheder	National e — Handlingsplan for færdigheder	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Den nationale handlingsplan for e-færdigheder vedtages af Ministerrådet, som mindst skal omfatte:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Gennemførelse af specifikke foranstaltninger		vedtages af Ministerrådet	vedtages af Ministerrådet						• udvikling af en e-læringsplatform, der indeholder en selvevalueringsværktøj til digital egnethed, indeks over alle tilgængelige kvalificeringsprogrammer og indholdsmateriale om digitale færdigheder og tværsektorielle kompetencer • udformning og gennemførelse af programmer og interventioner for fagfolk inden for den offentlige sektor på områder som projektstyring, Microsoft-værktøjer, cybersikkerhed, sociale medier, e-samarbejde og produktivitetsværktøjer • investeringer i digital infrastruktur.
250	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder — Gennemførelse af specifikke foranstaltninger	Milepæl	Gennemførelse af centrale foranstaltninger i handlingsplanen for e-færdigheder	Offentliggørelse af årsrapport fra viceministeriet for forskning, innovation og digital politik og relevante udstationeringer /meddelelser på e-læringsplatformen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Fuld gennemførelse af centrale foranstaltninger fra handlingsplanen for e-færdigheder, som mindst skal omfatte: — udformning og gennemførelse af målrettede programmer for fagfolk i den offentlige sektor for digitale færdigheder og tværsektorielle kompetencer (såsom projektstyring) — relevante investeringer i digital infrastruktur (såsom bærbare computere og computere) — udformning af en e-læringsplatform med undervisningsmateriale, der omfatter kurser, der tilbydes af uddannelsesinstitutioner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										— gennemførelse af kommunikationsstrategien gennem bl.a. finansierede arrangementer.
251	C5.1I1 Opførelse af en teknisk modelskole	Milepæl	Kontrakt om opførelse af en teknisk skole	Underskrivelse af kontrakten og indledning af bygge- og anlægsvirksomhed	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Underskrivelse af en kontrakt med den kontrahent, der er udvalgt i forbindelse med en indkaldelse af forslag om opførelse af en teknisk skole i Limassol, og projektingeniøren udsteder en ordre om indledning af byggearbejdet.
252	C5.1I1 Opførelse af en teknisk modelskole	Milepæl	Afslutning af opførelsen af en teknisk skole	Spørgsmål om overtagelse Certifikat for et bygge- og anlægsprojekt	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Færdiggørelse af opførelsen af en teknisk skole i Limassol og udstedelse af overtagelsesbevis. Skolen er fuldt operationel fra begyndelsen af skoleåret 2026-2027.
253	C5.1I2 Kvalificering, omskoling og opkvalificering	Målet	Afslutning af kurser for mindst 11 500 deltagere	— —	Nummer	0	11 500	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Afslutning af kurser for mindst 11 500 deltagere i programmer for digitale færdigheder, færdigheder i forbindelse med den blå og grønne økonomi, iværksætterprogrammer for arbejdsløse og erhvervsinaktive og uddannelsesprogrammer for personer over 55 år.
254	C5.1I2 Kvalificering, omskoling og opkvalificering	Målet	Afslutning af kurser for mindst 25 600 deltagere	— —	Nummer	11 500	25 600	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Afslutning af kurser for mindst 25 600 deltagere i programmer for digitale færdigheder, færdigheder i forbindelse med den blå og grønne økonomi, iværksætterprogrammer for arbejdsløse og erhvervsinaktive og uddannelsesprogrammer for personer over 55 år.

M. KOMPONENT 5.2: ARBEJDSMARKED, SOCIAL BESKYTTELSE OG INKLUSION

Denne komponent i Cyperns genopretnings- og resiliensplan omhandler: i) ineffektivitet og huller i den sociale beskyttelse, navnlig for selvstændige og personer, der arbejder i atypiske former for beskæftigelse, ii) mangel på lovgivning om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde, ii) udfordringer i forbindelse med arbejdsløshed og ungdomsarbejdsløshed og det høje niveau af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), iii) huller i førskoleundervisning og børnepasning og iv) udfordringer med hensyn til social inklusion og velfærd, herunder et højt niveau af personer i risiko for fattigdom eller social udstødelse (AROE) og stigende behov for langtidspleje.

De reformer og investeringer, der indgår i komponenten, imødekommer de landespecifikke henstillinger om forbedring af effektiviteten af de offentlige arbejdsformidlinger og uddannelsessystemet (landespecifik henstilling 3 fra 2019 og landespecifik henstilling 2 af 2020), sikring af social beskyttelse for alle og indførelse af fleksible arbejdsordninger (landespecifik henstilling 2 af 2020) og forbedring af effektiviteten og digitaliseringen af den offentlige sektor (landespecifik henstilling 1 fra 2019 og landespecifik henstilling 4 af 2020).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 2 (C5.2R2): Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde

Formålet med reformen er at fremme fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde for at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og øge beskæftigelsesmulighederne.

Reformen består af ny lovgivning om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde og fremme af kollektive overenskomster til regulering af telearbejde. Den skal også omfatte en ordning, der letter en del af personaleomkostningerne som et incitament for arbejdsgiverne til at ansætte arbejdsløse, der skal telearbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2025.

Investering 1 (C5.2I1): Forbedring af effektiviteten i ministeriet for beskæftigelse og offentlige arbejdsformidlinger og styrkelse af støtten til unge

Formålet med investeringen er at: i) sikre en vellykket gennemførelse af beskæftigelsesordninger gennem digitalisering af deres forvaltning, ii) forbedre de offentlige arbejdsformidlingers operationelle resultater, iii) minimere risikoen for, at unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), bliver langtidsledige, iv) støtte NEET'er, der endnu ikke er registreret hos de offentlige arbejdsformidlinger, ved at lette integrationen af unge registrerede arbejdsløse på arbejdsmarkedet.

Investeringen består af: færdiggørelse af platforme/IT-systemer til digitalisering af de ordninger, der forvaltes af arbejdsministeriet, udvikling af et resultatstyringssystem for de offentlige arbejdsformidlinger og udvikling af et system for tidlig varsling og sporing af NEET'er. Desuden skal investeringen omfatte coaching og karrierevejledning med henblik på arbejdsmarkedsorientering og integration af NEET'er og en incitamentsordning for arbejdsgivere til at ansætte NEET'er.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 2 (C5.2I2): Oprettelse af multifunktionelle centre og børnepasningscentre

Formålet med investeringen er at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for omsorgspersoner (ofte kvinder) og øge tilgængeligheden af børnepasningsinfrastruktur af høj kvalitet og social udvikling og dermed bidrage til ligestilling mellem kønnene og lige muligheder for alle.

Investeringen består af en ordning rettet mod lokale myndigheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er) med henblik på at oprette nye eller forbedre eksisterende multifunktionelle centre og

børnecentre for børn i alderen 0-3 år og 8 måneder samt for børn indtil det fyldte 13. år baseret på behovsvurdering og rentabilitetsanalyse. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten omfatter investeringen desuden et studie under instrumentet for teknisk støtte (TSI) med henblik på at analysere situationen med hensyn til levering af førskoleundervisning og børnepasning for små børn (i alderen 0 til skolealderen) i Cypern og udarbejde anbefalinger til investeringer i sektoren, navnlig i børnecentre. I overensstemmelse med anbefalingerne fra TSI-projektet skal der vedtages en national strategi for førskoleundervisning og børnepasning (ECEC) og en ledsagende handlingsplan.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 3 (C5.2I3): Etablering af hjemmestrukturer for børn, unge med adfærdsforstyrrelser, personer med handicap og personer med behov for langtidspleje

Formålet med investeringen er at: i) støtte Republikken Cypern i at opfylde sine forpligtelser i henhold til flygtningeloven for 2000-2016 til at yde omsorg og beskytte rettighederne for uledsagede mindreårige, der ankommer til Republikken Cypern, ii) opfylde boligbehovene for børn og unge med særlige vanskeligheder, som er under værgemål for de sociale velfærdstjenester, iii) forbedre lokalsamfundsbaseerede boligstrukturer for personer med handicap for at undgå institutionalisering og social udstødelse og iv) afhjælpe mangler i langtidsplejetjenester.

Investeringen består i etablering af mindst otte statslige strukturer for børn eller personer med handicap og etablering eller renovering af mindst 18 hjem for børn, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med behov for langtidspleje (gennem udbudsprocedurer og støtteordninger).

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 4 (C5.2I4): Børnecentre i kommuner

Formålet med denne investering er at lette deltagelsen og genindtrædelsen af arbejdstagere med omsorgsforpligtelser, hovedsagelig kvinder, på arbejdsmarkedet og dermed fremme ligestilling mellem kønnene. Den har endvidere til formål at styrke den sociale inklusion af børn fra dårligt stillede børn og/eller migrantbaggrund.

Investeringen består i opførelse af fire (4) børnepasningscentre i kommunerne Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni og Yermasoyia.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

Investering 5 (C5.2I5): Opførelse af to modeller for specialskoler

Formålet med investeringen er at forbedre skolemiljøet for elever med alvorlige handicap eller andre særlige uddannelsesmæssige behov og støtte deres akademiske og sociale udvikling.

Investeringen består i udskiftning af to specialskoler i Limassol-distriktet: i) specialuddannelsesskolen i Apostolos Loucas og ii) Røde Kors Recovery Special Needs School. Skolerne skal bygges ved siden af hinanden og skal dele multifunktionshallen samt en terapeutisk indendørs svømmebassin.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

M.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
255	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Milepæl	Ikrafttræden af loven om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden for fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Ikrafttræden af en ny lov, der regulerer fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde. Loven skal indeholde en definition af telearbejde, en beskrivelse af de økonomiske aktiviteter, hvor telearbejde finder anvendelse, betingelserne for at tage telearbejde og arbejdsgivernes og arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser.
256	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Målet	Tilskud til mindst 400 personer i telearbejde	— —	Nummer	0	400	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Tilskud til arbejdsgivere til ansættelse af mindst 400 tidligere arbejdsløse efter 12 måneders beskæftigelse med mindst 30 % telearbejde.
258	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Målet	Gennemførelse af fuldførte, fuldt operationelle platforme	— —	Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Gennemførelse af fuldførte, fuldt operationelle platforme for (1) digitalisering af arbejdsministeriets ansættelsesordninger (2) udvikling af et resultatstyringssystem for de offentlige arbejdsformidlinger og (3) udvikling af et system for tidlig varsling og sporing af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), for de offentlige arbejdsformidlinger.
259	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidling	Målet	Tilskud til arbejdsgivere til ansættelse af mindst 600 unge, der ikke er i beskæftigelse	— —	Nummer	0	600	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Tilskud til arbejdsgivere til ansættelse af mindst 600 unge (i alderen 15-29 år), der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), i en beskæftigelsesperiode på 12 måneder efter afslutning af en to måneders støttet

	gers effektivitet og styrkelse af støtten til unge		eller under uddannelse (NEET'er)							uddannelsesperiode (to måneders støttet uddannelse og 10 måneders støttet beskæftigelse).
260	C5.211 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Målet	Coaching og erhvervsvejledning for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er)	— —	Nummer	0	5 500	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Coaching og erhvervsvejledning med henblik på arbejdsmarkedsorientering og integration af unge, der tilbydes mindst 5 500 unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), gennem de offentlige arbejdsformidlinger.
261	C5.212 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en national strategi for førskoleundervisning og børnepasning og en ledsagende handlingsplan	Offentliggørelse af den nationale strategi for førskoleundervisning og børnepasning og den ledsagende handlingsplan	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ministerrådet har vedtaget en national strategi for forbedring af førskoleundervisning og børnepasning, der omfatter børn i alderen nul til skolealderen, og en ledsagende handlingsplan, der tager hensyn til anbefalingerne i det afsluttede TSI-projekt.
262	C5.212 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Målet	Tilskud til mindst ti lokale myndigheder/ikke statslige organisationer til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre	— —	Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst ti lokale myndigheder/ikkestatslige organisationer har modtaget tilskud til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre.
263	C5.212 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Målet	Tilskud til mindst 27 lokale myndigheder/ikke statslige organisationer til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle	— —	Nummer	10	27	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 27 lokale myndigheder/ikke-statslige organisationer har modtaget tilskud til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre.

			centre eller børnecentre							
264	C5.213 Etablering af hjemmestrukturer for børn, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Målet	Bygninger til børn eller personer med handicap og støtte til børnehjem, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med behov for langtidspleje (underskrivelse af kontrakter/finansieringsaftaler)	— —	Nummer	0	26	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Indgåelse af kontrakter/finansieringsaftaler om etablering af mindst 26 bygninger til børn eller personer med handicap og for børnehjem, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med behov for langtidspleje.
265	C5.213 Etablering af hjemmestrukturer for børn, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Målet	Bygninger til børn eller personer med handicap og støtte til børnehjem, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med behov for langtidspleje (institution)	— —	Nummer	0	26	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Etablering af mindst 26 bygninger til børn eller personer med handicap og til hjem for børn, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med behov for langtidspleje.
266	C5.214 Børnecentre i kommuner	Målet	Opførelse af mindst ét børnecenter	— —	Nummer	0	1	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Færdiggørelse af opførelse og udstedelse af overtagelsesattest for mindst ét børnecenter i en af følgende kommuner: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni og Yermasoyia.
267	C5.214 Børnecentre i kommuner	Målet	Opførelse af mindst fire børnecentre	— —	Nummer	1	4	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Færdiggørelse af opførelse og udstedelse af overtagelsesattester for fire børnecentre (et børnecenter i Ayios Athanasios, et i Ayia Napa, et i Paralimni og et i Yermasoyia).
268	C5.215 Opførelse af to standardskoler for specialundervisning	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver (kontrahent)	Kontrakten underskrives med den udvalgte tilbudsgiver (kontrahent).	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Underskrivelse af kontrakt med den/de udvalgte tilbudsgiver (er) (kontrahent (er)), der er udvalgt på grundlag af en indkaldelse af forslag til opførelse af to modelskoler i Limassol — den særlige uddannelsesskole i Apostolos Loucas og Røde Kors Researuation Special Needs School.

269	C5.215 Opførelse af to standardskoler for specialundervis ning	Milepæl	Afslutning af opførelsen af Apostolos Loukas — Røde Kors- skole for særlige behov	Udstedelse af overtagelsesbe viser foretaget af projektingeniø ren, der er kontrolleret administrativt og på stedet af chefen for tekniske tjenester i undervisnings ministeriet for kultur.	— —	— —	— —	FØRSTE KVART AL 4	2025	Afslutning af opførelsen af specialuddannelsesskolen Apostolos Loukas og Røde Kors "særlige behov.
-----	---	---------	--	--	-----	-----	-----	-------------------------	------	--

M.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1 (C5.2R1): Reform af socialforsikringssystemet og omstrukturering af socialforsikringstjenesterne

Formålet med reformen er at udvide adgangen til social beskyttelse og forbedre socialforsikringstjenesternes operationelle effektivitet. Mere specifikt skal reformen udvide og forbedre dækningen af ydelser. Dette kan f.eks. omfatte arbejdsløshedsunderstøttelse, ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme, navnlig for selvstændige, herunder personer, der arbejder med kontrakter eller nye former for beskæftigelse (f.eks. platformsarbejdere). Reformen skal desuden forbedre rettidigheden og nøjagtigheden af de tjenester, der leveres til borgerne, og minimere svig og fejl gennem risikoanalyser og kvalitetskontrolmekanismer.

Reformen består af: i) en revision af lovgivningen om det sociale sikringssystem, som skal omfatte udvidelsen af socialsikringsdækningen til selvstændige, herunder ikkestandardmæssige former for beskæftigelse såsom platformsarbejde, og ii) omlægning af forretningsprocesser, uddannelse af personale, etablering af dataanalysekapacitet og digitalisering af tjenester samt iii) gradvis opgradering af de eksisterende IT-systemer til et integreret informationssystem.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

M.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
270	C5.2R1 Reform af socialforsikringsystemet og omstrukturering af socialforsikringstjenesterne	Milepæl	Ikrafttrædelsen af den reviderede lov om social sikring	Bestemmelse i ændringsloven om ikrafttrædelsen af ændringerne af lov om social sikring	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Ikrafttrædelsen af den reviderede lov om social sikring, som skal omfatte udvidelsen af socialsikringsdækningen til også at omfatte selvstændige, herunder atypiske former for beskæftigelse såsom platformsarbejde.
271	C5.2R1 Reform af socialforsikringsystemet og omstrukturering af socialforsikringstjenesterne	Milepæl	Færdiggørelse af opgraderingen af de eksisterende IT-systemer til et integreret informationssystem for social sikring	Godkendelsesteamet for projektleverancer (den ordregivende myndighed) underskriver analyser, projekterings- og udviklingsrapporter	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Færdiggørelse og ibrugtagning af det integrerede informationssystem for social sikring, herunder betalingsmodulet, modulet for forvaltning af ydelser, dataanalyse og interoperabilitet med andre systemer.

N. KOMPONENT 6.1: REPowerEU

REPowerEU-kapitlet omhandler udfordringen med at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. Formålet med komponenten er kraftigt at mindske Cyperns afhængighed af importerede fossile brændstoffer generelt. Det nye REPowerEU-kapitel bidrager til opfyldelsen af Cyperns energieffektivitetsforpligtelser og -mål, der er fastsat for 2030 i henhold til den nationale energi- og klimaplan. For at begrænse sin energiafhængighed investerer Cypern yderligere i energieffektivitetsforbedringer i bygninger og vejtransport og fremskynder udbredelsen af vedvarende energi.

Foranstaltningerne i REPowerEU-kapitlet omhandler de fleste aspekter af de seneste landespecifikke henstillinger på energiområdet, da de skal fremme forskning og innovation inden for grøn omstilling og energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution, fremme vedvarende energi og fremskynde energieffektivitetsforanstaltninger i forskellige bygninger i den offentlige og private sektor, styrke de lovgivningsmæssige rammer for driften af energifællesskaber og fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

Gennemførelsen af foranstaltningerne forventes alle at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. En forøgelse af andelen af vedvarende energikilder har en grænseoverskridende dimension og en flerlantedimension, fordi det bidrager til at sikre energiforsyningen i Unionen som helhed.

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C6.1R1) om regulering og fremme af aktive kunders, VE-egenforbrugeres, borgerenergifællesskaber, VE-fællesskaber og efterspørgselsreaktion gennem kumulativ repræsentation på elmarkedet

Formålet med denne reform er at fremme borgernes deltagelse som aktive kunder og/eller VE-selvstændige forbrugere gennem borgerenergifællesskaber og/eller VE-fællesskaber, efterspørgselsreaktion gennem kumulativ repræsentation på det nationale energimarked. Denne reform bør gøre det muligt at udbrede vedvarende energiprojekter i landet og dermed muliggøre en hurtigere udbredelse af vedvarende energi i økonomien.

Efter CERA's vedtagelse af de relevante lovgivningsmæssige afgørelser, som fuldender rammen for aktive kunder og VE-selvstændige forbrugere, borgerenergifællesskaber, VE-fællesskaber og efterspørgselsreaktion, har foranstaltningen til formål at oprette et eller flere kontaktpunkter for ovennævnte grupper og lokalsamfund ved at udvide det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, om den relevante tilladelsesproces. Disse

kontaktpunkter vejleder og letter efter anmodning fra en interesseret part de interesserede parter under hele den administrative procedure, der er nødvendig for at oprette/deltage i regionale energifællesskaber og -centre samt for at blive VE-egenforbrugere eller aktive kunder. Kontaktpunkterne vil desuden være ansvarlige for at give støtteberettigede enheder nyttige oplysninger og besvare spørgsmål, lette møder med interessenter og relevante myndigheder om oprettelse af energifællesskaber og/eller deres deltagelse i elmarkedet. Interesserede parter skal have mulighed for at indgive relevante anmodninger, forespørgsler og dokumenter i både digital og fysisk form.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 2 (C6.1R2) Indførelse af lovgivningsmæssige rammer for tilslutning af ladestandere til distributionsnettet for elektriske køretøjer

Formålet med denne reform er at fastlægge retningslinjer for udformningen af lovgivningsmæssige rammer for DSO'ens indkøb af fleksibilitetstjenester samt tilslutningen af ladestandere til distributionsnettet for elektriske køretøjer. Denne reform skal lette udrulningen af elektriske køretøjer og give de endelige forbrugere mulighed for at deltage aktivt på elmarkedet.

Reformen består i at indføre en lovramme, der letter tilslutningen af ladestandere til distributionsnettet og sikrer samspillet med DSO'en sammen med retningslinjerne for en retfærdig udbudsprocedure for offentlige kontrakter. og danner rammen for udstedelse af licenser til DSO'en til indkøb af fleksibilitetstjenester, herunder håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1 (C6.1I1). Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom, herunder i husholdninger med sårbare elforbrugere

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere investering C2.1I2: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom, herunder i husholdninger med sårbare elforbrugere under komponent 2.1. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af boliger, herunder husstande med sårbare elforbrugere, med forbedret energimæssig ydeevne og dermed sigte mod at øge energibesparelserne og bekæmpe energifattigdom yderligere.

Investering 2 (C6.1I2). Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere investering C2.1I3: Tilskynde lokale/bredere offentlige myndigheder til at anvende vedvarende energi og energibesparelser og lette lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer under komponent 2.1. Den opskalerede del af foranstaltningen skal føre til en yderligere reduktion af primærenergiforbruget pr. år for lokale og bredere offentlige myndigheder.

Investering 3 (C6.1I3) Fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen

Formålet med denne investering er at reducere det primære og det endelige energiforbrug og CO₂-emissionerne i eksisterende husholdninger. Desuden skal ordningen fremme installationen af vedvarende energisystemer i disse husholdninger. Renoveringsprogrammet skal føre til en reduktion på 30 % i primærenergibehovet i de renoverede bygninger.

De støtteberettigede investeringer under tilskudsordningen omfatter:

- a. Omkostningerne ved at udstede husstandens energiattest før og efter gennemførelsen af interventionerne.
- b. Energieffektivitetsforanstaltninger (herunder bygningsrenoveringer) i bygninger såsom varmeisolering af horisontale og vertikale bygningsdele, udskiftning af vinduer, udvendig skygge, solsystemer til produktion af varmt vand, installation af VE-anlæg til rumopvarmning/rumkøling og højeffektive klimaanlæg.
- c. Installation af fotovoltaiske systemer (Net-Billing operation). Installation af batterier til energilagring.

Investering 4 (C6.1I4). Opskaleret foranstaltning: Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere investering C2.2I3: Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer under komponent 2.2. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af indkøbte elektriske køretøjer, idet der også tages hensyn til prisstigninger på markedet.

Investering 5 (C6.1I5). Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere investering C3.1I7: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern under komponent 3.1. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af store virksomheder, der støttes, i alle økonomiske sektorer med henblik på at forbedre deres energimæssige ydeevne gennem energieffektivitetsforanstaltninger, installation af solcellesystemer og foranstaltninger vedrørende den cirkulære økonomi, der er knyttet til REPowerEU-målene som fastsat i artikel 21c, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241.

Den opskalerede del af investeringen består af en tilskudsordning på mindst 10 000 000 EUR, der er øremærket til at støtte investeringer i energieffektivitet, der foretages af store virksomheder, såsom investeringer i forbedring af bygningers energimæssige ydeevne, energieffektivitetsforanstaltninger i forbindelse med produktionsprocesser, vedvarende energi og kraftvarmesystemer samt cirkulær økonomi.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter¹⁵: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

¹⁵ Alle fodnoter i teksten til foranstaltning C2.1I4 finder også anvendelse på denne foranstaltning.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

Investering 6 (C6.1I6). Opskaleret foranstaltning: Tematisk program for finansiering af forskning og innovation vedrørende grøn omstilling

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere investering C3.2I3: FoI's finansieringsprogram for grøn omstilling under komponent 3.2. Den opskalede del af foranstaltningen skal øge antallet af organisationer, der deltager i FoI-aktiviteter under den grønne omstilling, på grund af den ydede støtte.

Investering 7 (C6.1I7). Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution

Formålet med denne investering er at yde tilskud til organisationer til målrettede R I-aktiviteter, der har til formål at finde løsninger på flaskehalse inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution, som skal forbedre det nationale nets infrastrukturfunktioner og -effektivitet, fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder og reducere landets energibehov betydeligt.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), udelukker kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med kommende indkaldelser af projekter følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹⁶ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁷ III) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁹ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

¹⁶Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

¹⁷ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁸ Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasser, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁹ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

N.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
272	C6.1R1 Regulering og fremme af aktive kunders, vedvarende egenforbrugeres, borgerenergifællesskaber, VE-fællesskaber og efterspørgselsreaktion gennem kumulativ repræsentation på elmarkedet	Milepæl	Udvidelse af kompetencerne hos det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, så det også kan fungere som kontaktpunkt for VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber, aktive kunder og VE-egenforbrugere	Offentliggørelse af ministerrådets afgørelse i den officielle tidende	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Oprettelse af mindst ét kontaktpunkt for VE-fællesskaber og borgerfællesskaber, aktive kunder og VE-egenforbrugere ved at udvide det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, om den relevante tilladelsesproces, så det omfatter vejledning og lettelse til de interesserede parter under hele den administrative procedure, der er nødvendig for oprettelsen/deltagelsen i REC'er og CECer.

273	C6.1R2 Fastlæggelse af de lovgivningsmæssige rammer for tilslutning af ladestandere til distributionsnettet	Milepæl	Lovgivningsmæssig afgørelse (er) om tilslutning af ladestandere til distributionsnettet for elektriske køretøjer	Offentliggørelse af lovbekendtgørelse (er) i den officielle tidende	— —	— —	— —	FØRSTE KVART AL 4	2025	Offentliggørelse og ikrafttræden af en eller flere lovgivningsmæssige afgørelser udstedt af CERA om tilslutning af ladestandere til distributionsnettet for elektriske køretøjer. Offentliggørelse af DSO'ens lovgivningsmæssige afgørelse (er) om udbud af fleksibilitetstjenester, herunder bestemmelser om gradvis ikrafttræden af afgørelsen/afgørelserne, i overensstemmelse med de relevante retningslinjer, der er fastsat i forbindelse med denne reform af genopretnings- og resiliensplanen.
28b	C6.1I1 Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere, der har forbedret deres energimæssige ydeevne	— —	Nummer	8 500	14 000	FØRSTE KVART AL 4	2023	Mindst 14 000 boliger, herunder 1000 husstande med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den ydede finansielle støtte med et mål om i gennemsnit at reducere primærenergiefterspørgslen med mindst 30 %.

29b	C6.1I1 Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivite tsforanstaltninge r i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere, der har forbedret deres energimæssige ydeevne	— —	Nummer	16 200	30 000	FØRSTE KVART AL 2	2026	Mindst 30 000 boliger, herunder 3000 husstande med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den ydede finansielle støtte med et mål om i gennemsnit at reducere primærenergiefterspørgslen med mindst 30 %.
31b	C6.1I2 Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelse r	Målet	Reduceret primærenergif orbrug som følge af investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der forbedrer deres energimæssige ydeevne	— —	MWt/år	3 600	4 000	FØRSTE KVART AL 4	2024	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte og har opnået en reduktion af primærenergiforbruget på mindst 4 000 MWh om året.
32b	C6.1I2 Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til	Målet	Reduceret primærenergif orbrug som følge af	— —	MWt/år	11 250	25 000	FØRSTE KVART AL 2	2026	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder har forbedret deres energimæssige ydeevne som følge af den finansielle støtte og har opnået en

	lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser		investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der forbedrer deres energimæssige ydeevne							reduktion af primærenergiforbruget på mindst 25 000 MWh om året.
274	C6.1I3 Fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen	Milepæl	Støtteordning til fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til støtteordningen	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til støtteordningen til fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen efter ministerrådets afgørelse om godkendelse af ordningens mål. Investeringen skal sigte mod at opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.
275	C6.1I3 Fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen	Målet	Husholdninger, der renoveres energi, forbedrer deres energimæssige ydeevne	— —	Nummer	0	1100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Tildeling af tilskud til mindst 1100 husstande, som skal energirenoveres, og som forbedrer deres energimæssige ydeevne, som følge af den støtte, der ydes med et mål om at reducere primærenergiefterspørgslen med mindst 30 %.
62b	C6.1I4 Opskaleret foranstaltning: Fremme udbredt	Målet	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som	— —	Nummer	1 523	2 300	FØRSTE KVARTAL 4	2024	På grund af støtten under støtteordningen er der indkøbt mindst 2 300 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.

	anvendelse af elkøretøjer		følge af den ydede støtte							
63b	C6.1I4 Opskaleret foranstaltning: Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den ydede støtte	— —	Nummer	4335	5 800	FØRSTE KVART AL 2	2026	På grund af støtten under støtteordningen er der indkøbt mindst 5 800 elektriske køretøjer i klasse M1, M2-3, N, L1e-L7e og cykler.
101b	C6.1I5 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevn en og energieffektivite ten for store virksomheder i Cypern	Målet	Tilskud til store virksomheder	— —	Nummer	0	3	FØRSTE KVART AL 4	2024	Tildeling af tilskud til mindst tre (3) store virksomheder i alle sektorer for at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- lovgivning og nationale miljølovgivning.
102b	C6.1I5 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevn en og energieffektivite ten for store	Målet	Tilskud til store virksomheder	— —	Nummer	3	12	FØRSTE KVART AL 2	2026	Tildeling af tilskud til mindst tolv (12) store virksomheder i alle sektorer for at forbedre deres energimæssige ydeevne. Alle de udvalgte projekter skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- lovgivning og nationale miljølovgivning.

	virksomheder i Cypern									
131b	C6.1I6 Opskaleret foranstaltning: Tematisk program for finansiering af forskning og innovation vedrørende grøn omstilling	Målet	Organisationer , der modtager tilskud til forskning og innovation inden for grøn omstilling	— —	Nummer	10	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 20 organisationer, der støttes af tilskud til R I-aktiviteter under den grønne omstilling i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
276	C6.1I7 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsaftaler for hele budgettet	Tilskudsaftaler underskrevet af direktøren for forsknings- og innovationsfonden	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Underskrivelse af tilskudsaftaler vedrørende R I-finansieringsprogrammet for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution R I-aktiviteter med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
277	C6.1I7 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -	Målet	Organisationer , der støttes af tilskud til energiproduktion, -lagring, -transmission	— —	Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 20 organisationer, der støttes af tilskud til produktion, lagring, transmission og distribution af energi R I-aktiviteter i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse

	transmission og -distribution		og - distribution R I-aktiviteter							af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- lovgivning og nationale miljølovgivning.
--	----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	---

O. KOMPONENT 7.1: REVISION OG KONTROL

Denne komponent har til formål at sikre, at kontrolrammen i den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan forebygger, opdager og korrigerer korruption, svig og interessekonflikter ved anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, samt at sikre passende ordninger til effektivt at undgå dobbeltfinansiering i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre EU-programmer.

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 (C7.1R1): Ordninger for kontrolrammen for genopretnings- og resiliensplanen

Formålet med foranstaltningen er at forbedre kontrolrammen for den cypriotiske genopretnings- og resiliensplan. At sikre en effektiv gennemførelse af forholdsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af Unionens finansielle interesser i henhold til artikel 22 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten

Ministerrådet vedtager obligatoriske instrukser, der udarbejdes af koordineringsmyndigheden og rundsendes til alle relevante organer, når de er vedtaget.

Milepælen under denne foranstaltning skal være opfyldt på tidspunktet for indgivelsen af den næste betalingsanmodning til Kommissionen efter vedtagelsen af denne gennemførelsesafgørelse og skal være en forudsætning for enhver fremtidig betaling.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

O.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
278	C7.1R1 Ordninger for kontrolrammen for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Klar afgrænsning mellem kontrol- og gennemførelsesopgaver	Vedtagne instrukser og dokumentation for formidling til alle gennemførelsesorganer.	— —	— —	— —	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ministerrådet vedtager obligatoriske instrukser, der udarbejdes af den koordinerende myndighed, og som mindst skal dække følgende områder: • Den risikovurderingsmetode, der skal anvendes i forbindelse med alle verifikationstyper (administrativ kontrol og kontrol på stedet) • Kontrol af dobbeltfinansiering og procedurer for undgåelse heraf • Behandlingen af uregelmæssigheder og den whistleblowingproces, der følges i forbindelse med interventioner (projekter eller ordninger), der finansieres af Unionen • Krav til revisionsspor • En central vurdering af risikoen for svig for alle ordregivende myndigheder under hensyntagen til alle de elementer, der er beskrevet i vejledningen om risikovurdering af svig og effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig for ESI-fondene 2014-2020. Hver ordregivende myndighed, der fungerer i henhold til genopretnings- og resiliensplanen, har mandat til at overholde den handlingsplan,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der er udarbejdet af det centrale hold til vurdering af risikoen for svig. • Oprettelse af specifikke funktioner for PFIU'er, der har til formål at håndtere spørgsmål vedrørende svig, korruption og interessekonflikter i gennemførelsesorganer, der gennemfører støtteordninger i henhold til genopretnings- og resiliensplanen. Instrukserne skal distribueres til alle enheder, der er involveret i gennemførelsen, overvågningen og kontrollen af genopretnings- og resiliensplanen, og skal klart adskille deres ansvarsområder og sikre en klar adskillelse mellem kontrol- og gennemførelsesopgaver og kræve, at der gennemføres kontroller i overensstemmelse med dem.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Cyperns genopretnings- og resiliensplan udgør 1 220 971 974 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 104 580 000 EUR. Navnlig anslås de samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, til 0 EUR, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 104 580 000 EUR.

AFSNIT 2: TILSKUD

1. Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
21	C2.1R2 Cyperns transmissionssystemoperatørs (TSOC) uafhængighed af Cyperns etablerede elektricitetsmyndighed	Milepæl	Lov om regulering af elektricitetsmarkedet fra 2021
23	C2.1R4 Lovgivningsmæssige rammer for energilagring	Milepæl	Ændring af transmissions- og distributionsreglerne (TDR) og handels- og afviklingsregler (TSR)
24	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Milepæl	Støtteordning til fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer
27	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger
30	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer	Milepæl	Første indkaldelse af forslag til støtte for lokale myndigheder i forbindelse med energieffektivitetsforanstaltninger
93	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter.	Milepæl	Udstyr til væskechromatografi — Isoemisk ratiomassespektrometer (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Milepæl	Godkendelse af den nationale handlingsplan for fremme af den cirkulære økonomi i Cypern

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
160	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af arbejdstagernes resultater	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om evaluerings- og udvælgelsesprocessen for ledige stillinger i den offentlige sektor og regler for evaluering af arbejdstagernes resultater.
186	C3.4I8 Opgradering af domstolenes infrastruktur	Milepæl	Forlængelse af Famagustas distriktsdomstol
188	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af loven om gennemsigtighed i beslutningsprocesser og relaterede spørgsmål
189	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om beskyttelse af whistleblowere
192	C3.5R2 Ramme og handlingsplan for håndtering af misligholdte lån	Milepæl	Ikrafttrædelse af pakken om ændring af love om krediterhvervende virksomheder (CAC) og kreditservicevirksomheder for at forbedre arbejdsmiljøet for forvaltning af misligholdte lån
232	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Milepæl	Datalagringsystem til revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten
249	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder — Gennemførelse af specifikke foranstaltninger	Milepæl	Den nationale handlingsplan for e-færdigheder vedtages af Ministerrådet
		Afdragsbeløb	HØJST 97 701 149 EUR

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7	C1.1I2 Cyperns innovative folkesundhedsinformations- og kommunikationsteknologisystem (IKT)	Milepæl	System til overvågning af influenzavirusser (ISS)
35	C2.1I5 Opgradering af energieffektivitet i offentlige bygninger	Målet	Varmeisolering og solcelleanlæg installeret i skoler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
45	C2.II9 Beskyttelse mod brande i skove	Milepæl	Undertegnelse af 8 aftaler/kontrakter om indkøb af køretøjer, udstyr og levering af tjenesteydelser og udstedelse af udbud vedrørende indkøb af brandslukningsfly
71	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af det detaljerede kravanalyse- og systemkonstruktionsdokument
87	C3.IR2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationsasymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Lov om urimelig handelspraksis i forbindelse med transaktioner på det lokale marked for friske produkter
97	C3.II5 Skabelse af en national handelsmæssig identitet og fremme af det traditionelle produkt "halloumi"	Milepæl	Handlingsplaner for a) brændevin fremstillet på Cypern og b) for fremme af halloumi-osten
105	C3.II9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelinstitutioner	Målet	Coachingordning for cirkulær økonomi
122	C3.2R2 Incitament til investeringer og menneskelig kapital i FoI	Milepæl	Skattefritagelse for juridiske enheder, der investerer i innovative virksomheder
125	C3.2I1 Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor (KTO)	Milepæl	Lancering af KTO
134	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Lov om strategiske investeringer
155	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktion med henblik på bedre politikudformning og - gennemførelse	Milepæl	Handlingsplan for effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning
187	C3.4R10 Forbedring af de retlige og institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om oprettelse af den uafhængige myndighed mod korruption
207a	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteforvaltningens effektivitet	Milepæl	Drift af momstjenester inden for et integreret skatteforvaltningssystem (ITAS)
214	C4.1R1 Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Iværksættelse af den geografiske undersøgelse og ikrafttræden af afledt ret
233	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Målet	Påbegyndelse af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og afdelinger
278	C7.1R1 Ordninger for kontrolrammen for genopretnings- og resiliensplanen	Milepæl	Klar afgrænsning mellem kontrol- og gennemførelsesopgaver
		Afdragsbeløb	HØJST 87 136 829 EUR

1.3. Tredje tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5	C1.1I1 Nye faciliteter for Cyperns blodproduktion og indkøb af det nyeste teknologiske udstyr	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt om opførelse af Cyperns blodvirksomhed
22	C2.1R3 Digitale kvikskranks for at strømline VE-projekter, der tillader det, og lette energirenovering i bygninger	Milepæl	Fuldt operationel IT-plattform
77a	C2.3I5 Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder
85	C3.1R1 Flytning af landbrugspraksis fra det ^{20.} århundrede til det ^{21.} århundrede ved at investere i et nationalt ekspertisecenter for agroteknologi	Milepæl	Samarbejde mellem landbruget Forskningsinstitut og offentlige universiteter for fælles MSC- og ph.d.-programmer
95	C3.1I3 Opkvalificering af eksisterende og fremtidige landbrugere	Målet	Bevilgede stipendier
120	C3.2R1 National Forordning I Politik og politiske værktøjer	Milepæl	Vedtagelse af den nationale strategi for forskning og innovation og handlingsplanen til gennemførelse heraf
123	C3.2R3 Politikker til fremme af adgangen til offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og laboratorier	Milepæl	Digitalt register til registrering og offentliggørelse af forskningsinfrastruktur
127	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler for 50 % af budgettet
130	C3.2I3 Fol's finansieringsprogram for grøn omstilling	Milepæl	Manglende kendskab til tilskudsftaler i forbindelse med et finansieringsprogram for forskning og innovation på 6 mio. EUR
136	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen for hurtig aktivering af virksomheder	Milepæl	Oprettelse af et elektronisk system, hvor investorer kan indgive deres onlineansøgning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
143	C3.3R6 Incitament til fremme af fusioner og overtagelser.	Milepæl	Handlingsplan for incitament til fusioner og overtagelser
151	C3.3I6 Statsfinansieret egenkapitalfond	Milepæl	Fondens oprettelse
173	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos-systemets e-anvendelsesmiljø
194	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Milepæl	Forlængelse af politikken for nye planlægnings- og byggetilladelser
195	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af loven om salg af fast ejendom (specifik ydeevne)
199	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning
201	C3.5R6 Styrkelse og styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Fuldstændig gennemførelse og fuld anvendelse af de retlige og institutionelle rammer for insolvens
209	C3.5R10 Bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning
224	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Milepæl	Definition af serviceleverancemodellen for fabrikken for digitale tjenester
251	C5.1I1 Opførelse af en teknisk modelskole	Milepæl	Kontrakt om opførelse af en teknisk skole
266	C5.2I4 Børnecentre i kommuner	Målet	Opførelse af mindst ét børnecenter
268	C5.2I5 Opførelse af to standardskoler for specialundervisning	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver (kontrahent)
		Afdragsbeløb	HØJST 103 036 204 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
3	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associerede infektioner	Milepæl	Vedtagelse af listen over sundhedsfaciliteter
43	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Milepæl	Indkøb og installation af overvågningsenheder til måling af drivhusgasemissioner fra landbruget
48	C2.1I10 Markedsstyringssystem, der skal lette åbningen af elmarkedet for konkurrence	Milepæl	Færdiggørelse, installation og udrulning af markedsstyringssystemet og uddannelse af personale
74a	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Levering og installation af solcelleanlæg i Larnaca spildevandsrensingsanlægget
86	C3.1R1 Flytning af landbrugspraksis fra det ²⁰ . århundrede til det ²¹ . århundrede ved at investere i et nationalt ekspertisecenter for agroteknologi	Milepæl	Nye fælles masteruddannelser og/eller ph.d.-studier på landbrugsområdet i bredere forstand
132	C3.2I4 Finansiering til organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for dobbelte teknologier	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsaftaler, der forpligter 80 % af det samlede budget til finansiering til organisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for dobbelt teknologi
135	C3.3R1 Fremme af strategiske investeringer	Milepæl	Styrkelse af den organisatoriske kapacitet til fremme af strategiske investeringer
140	C3.3R4 Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmeagentur	Milepæl	Ministerrådets godkendelse af køreplanen for oprettelse og oprettelse af et nationalt erhvervsfremmeagentur
147	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag efter Ministerrådets godkendelse af ordningen
158	C3.4R2 Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor	Milepæl	Afgørelse om fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor
193	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Målet	Mindskelse af efterslæbet af sager om udstedelse af skøder enten ved udstedelse af skøder eller ved afvisning af sagen
197	C3.5R4 Ny retlig ramme og system for udveksling af data og kreditbureau	Milepæl	Ikrafttræden af rammen og systemet for dataudveksling

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
220	C4.II2 Opgradere internetforbindelsen, så den bliver "gigabitklar", og fremme udbredelsen af konnektivitet	Målet	Øget udbredelse af gigabitklar internetforbindelse i husholdningerne
229	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer på Digipol	Milepæl	Digipol-prototype operationel
236	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Målet	Påbegyndelse af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed
255	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Milepæl	Ikrafttræden af loven om fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde
		Afdragsbeløb	HØJST 89 251 156 EUR

1.5. Femte tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
9	C1.1I3 Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler	Målet	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning
13	C1.1I6 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Afslutning af analyse-, udformnings- og udviklingsfasen for IT-systemet for grænseoverskridende e-sundhedstjenester
28a	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), der har forbedret deres energimæssige ydeevne
36	C2.1I5 Opgradering af energieffektivitet i offentlige bygninger	Målet	Færdiggørelse af etablering og installation af solcelleanlæg på sygehuset i Nicosia
38	C2.1I6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns Universitet	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om installation af udstyr til opgradering af elnettet til et intelligent net
55	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige/administrative retsakter vedrørende udfasning af de mest forurenende køretøjer
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Milepæl	Udarbejdelse af udbudsdokumenter og indkaldelse af tilbud
89	C3.1R3 Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand	Målet	Opgradering af journalføring på bedrifter og landbrugernes deltagelse i AGRICYGEN-projektet
100	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Milepæl	Start på tilskudsordningen for store virksomheder
112	C3.1I12 Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om installation af grønne kiosker
128	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Målet	Organisationer, der modtager støtte til at udføre forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter
156	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktion med henblik på bedre politikudformning og -gennemførelse	Milepæl	Ny ramme for forvaltning af menneskelige ressourcer for det cypriotiske politi

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
163	C3.4R5 Styrkelse af lovkontorets kapacitet	Milepæl	Nyt IT-system til lovkontoret
167	C3.4I3 Knodepunkt for modellering af den økonomiske politik	Milepæl	Oprettelse af et knudepunkt for modellering af den økonomiske politik
180	C3.4R8 Effektivitet i retsvæsenet	Milepæl	Ikrafttrædelse af nye civile retsplejeregler
191	C3.5R1 Færdiggørelse af de retlige rammer for krisestyring for kreditinstitutter	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af de nationale insolvensregler for kreditinstitutter og indførelse af statslige værktøjer til bevarelse af den finansielle stabilitet
196	C3.5R3 Strategi til afhjælpning af mangler i systemet for ejendomstransaktioner (skøder)	Milepæl	Revision af forordningen om veje og bygninger
203	C3.5R7 Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme	Milepæl	Strategi for bekæmpelse af finansiel analfabetisme
205	C3.5R8 Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde	Milepæl	Tilsynsværktøjer, herunder dataindsamlings- og analyseværktøj
206	C3.5I1 Styrkelse af den cypriotiske værdipapir- og børskommissions tilsynsfunktion	Milepæl	Det digitale system for tilsyn med transaktioner for Cyperns værdipapir- og børskommission
207b	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteforvaltningens effektivitet	Milepæl	Køb af den nye bygning til det integrerede distriktskontor i Nicosia og store skatteydere
212	C3.5I2 Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem	Målet	Idriftsættelse af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen
217	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Milepæl	Påbegyndelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder
225	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Målet	Udvidelse af leveringen af offentlige tjenester online gennem fabrikken for digitale tjenester
231	C4.2R4 Oprettelse af registret over reelt ejerskab	Milepæl	Register over reelt ejerskab tilgængeligt til brug
241	C5.1R2 Et nyt lærer- og skoleevalueringsystem	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om indførelse af en ny evalueringsmekanisme for lærere og skoler
243	C5.1R3 Gradvis udvidelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år	Milepæl	Ikrafttrædelsen af den nye lov om gradvis forlængelse af den gratis obligatoriske førskoleundervisning fra fire år og ministerrådets vedtagelse af støtteordninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
28b	C6.1I1 Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere, der har forbedret deres energimæssige ydeevne
		Afdragsbeløb	HØJST 139 544 839 EUR

1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
19	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om indførelse af en CO2-afgift på brændstoffer, en afgift på vand og en afgift på husholdningsaffald/deponeringsaffald
40	C2.1I7 Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Milepæl	Kontraktsignatur for intelligent elmålerinfrastruktur
52	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingsteknologier	Målet	Levering og installation af mindst 150 sensorer
57	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Milepæl	Indgåelse af kontrakter om opførelse af bæredygtig transportinfrastruktur og tilknyttede anlæg
69a	C2.3I2 Vandrensningsanlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten	Milepæl	Afslutning af arbejdet med installation af polereanlæg med aktivt kul i Tersefanou, Asprokremmos og Limassol vandrensningsanlæg
72	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur	Målet	Levering og installation af mindst 50 % af udstyret
78	C2.3I5 Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling	Milepæl	Afslutning af anlægsarbejde i forbindelse med systemet til opsamling og genanvendelse af regnvand i Kladeri
80	C2.3I6 Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne	Målet	Afslutning af opførelsen af to reservoirer af glas af stål
103	C3.1I8 Styrkelse af turismesektorens merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder	Målet	Tilskud til SMV'er til fremme af turismesektoren
144	C3.3I2 Oprettelse af en regulatorisk boks for at muliggøre finansteknologi	Milepæl	Reguleringsramme med henblik på finansteknologi og innovative teknologier
169	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Milepæl	Ny retlig ramme for lokale myndigheder
171	C3.4R7 Bymæssig jordfordeling	Milepæl	Ikrafttræden af loven om jordfordeling i byområder
181	C3.4R8 Effektivitet i retsvæsenet	Målet	Mindske af puklen af sager og appelsager
183	C3.4R9 Digital omstilling af domstole	Milepæl	e-justice-systemet
208	C3.5R9 Forbedring af skatteopkrævningen og skatteforvaltningens effektivitet	Milepæl	Integration af den direkte skatteforvaltnings aktiviteter i ITAS

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
216	C4.1R2 Styrke det nationale bredbåndskompetencekontor (DMRIDP's DEC)	Milepæl	Ikrafttrædelse af forvaltningsakter med henblik på etablering af net med meget høj kapacitet
246a	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse	Målet	Digitalt udstyrede klasseværelser
274	C6.1I3 Fremme af omfattende energioptimering af boligmassen	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til støtteordningen
		Afdragsbeløb	HØJST 92 274 759 EUR

1.7. Syvende støtte (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	C1.1R1 Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring	Målet	Kliniske protokoller udarbejdet, revideret og fagfællebedømt
25	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Målet	Enheder (SMV'er, nonprofitorganisationer), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner
31a	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer	Målet	Investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der har forbedret deres energimæssige ydeevne
33	C2.1I4 Tilskynde til reduktion af CO ₂ -emissioner i virksomheder	Målet	Virksomheder, der har udarbejdet deres handlingsplaner for reduktion af drivhusgasemissioner
39	C2.1I6 Opgradering af infrastruktur til afprøvning af vedvarende energi og intelligente net ved Cyperns Universitet	Milepæl	Levering, vellykket installation og godkendelse af udstyr til intelligente net
41	C2.1I7 Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Målet	Levering og installation af intelligente målere
54	C2.2R2 Tilvejebringe de lovgivningsmæssige rammer for en interoperabel og effektiv opladningsinfrastruktur for elektriske køretøjer og et effektivt marked for opladning af elektriske køretøjer	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning vedrørende ladestandere til elektriske køretøjer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
60	C2.2I2 Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur	Målet	Installation af mindst 330 ladestandere på grund af den ydede støtte
62a	C2.2I3 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Køb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den ydede støtte
64	C2.2I3 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Skrotning af køretøjer med høj emission på grund af den ydede støtte
75	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Levering og installation af mindst 200 kvalitets- og trykfølere
98	C3.1I6 Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter	Målet	Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter
101a	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Målet	Tilskud til store virksomheder
107	C3.1I10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Milepæl	Aphrodite-rute
124	C3.2R3 Politikker til fremme af adgangen til offentligt finansierede forskningsinfrastrukturer og laboratorier	Milepæl	Samarbejde mellem forskningsorganisationer og virksomheder og spin-off-virksomheder
142	C3.3R5 Strategisk investor på Cyperns fondsbørs	Milepæl	Udvælgelse af en strategisk investor til at købe en kontrollerende aktiepost på Cyperns fondsbørs
159	C3.4R2 Regulere fleksible arbejdsordninger i den offentlige sektor	Milepæl	Gennemførelse af fleksible arbejdsordninger
170	C3.4R6 Ny retlig ramme for lokale myndigheder og relevante støtteforanstaltninger	Målet	Antal ansatte i lokale myndigheder, der deltager i kapacitetsopbygning
174	C3.4I4 Forbedring af e-systemet til udstedelse af byggetilladelser	Milepæl	Forbedring af Hippodamos "planlægnings-, kontrol- og projektstyringsfunktioner
177	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Målet	Værelser renoveret og ombygget til studentsale
198	C3.5R4 Ny retlig ramme og system for udveksling af data og kreditbureau	Milepæl	Opgraderet digitalt system til udveksling af data og kreditbureau
200	C3.5R5 Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning	Milepæl	Handlingsplan for udvikling af et register over ansvarsovervågning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
210	C3.5R10 Bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af loven om bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning via betalinger til jurisdiktioner med lav skat
215	C4.1R1 Bemyndige den nationale tilsynsmyndighed (OCECPR)	Milepæl	Webportalen om kortlægning af bredbånd og infrastruktur er operationel og tilgængelig for målgruppen
218	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Målet	Udvidelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder
227	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester	Milepæl	Den statslige cloud (G-cloud) er operationel
234	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Målet	Fremme af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og afdelinger
237	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Målet	Fremme af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed
239a	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Milepæl	Gennemførelse af de vigtigste foranstaltninger i den nationale handlingsplan
247	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse	Målet	Omstilling af læseplaner og udarbejdelse af undervisningsmateriale vedrørende digitale færdigheder og STEM-metoder
253	C5.1I2 Kvalificering, omskoling og opkvalificering	Målet	Afslutning af kurser for mindst 11 500 deltagere
258	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Målet	Gennemførelse af fuldførte, fuldt operationelle platforme
261	C5.2I2 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Milepæl	Ministerrådets vedtagelse af en national strategi for førskoleundervisning og børnepasning og en ledsagende handlingsplan
262	C5.2I2 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Målet	Tilskud til mindst ti lokale myndigheder/ikkestatslige organisationer til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
264	C5.2I3 Etablering af hjemmestrukturer for børn, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Målet	Bygninger til børn eller personer med handicap og støtte til børnehjem, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med behov for langtidspleje (underskrivelse af kontrakter/finansieringsaftaler)
267	C5.2I4 Børnecentre i kommuner	Målet	Opførelse af mindst fire børnecentre
31b	C6.1I2 Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser	Målet	Reduceret primærenergiforbrug som følge af investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der forbedrer deres energimæssige ydeevne
62b	C6.1I4 Opskaleret foranstaltning: Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den ydede støtte
101b	C6.1I5 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Målet	Tilskud til store virksomheder
276	C6.1I7 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution	Milepæl	Undertegnelse af tilskudsftaler for hele budgettet
		Afdragsbeløb	HØJST 168 174 305 EUR

1.8. Ottende tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
6	C1.1I1 Nye faciliteter for Cyperns blodproduktion og indkøb af det nyeste teknologiske udstyr	Milepæl	Nye blodcentre, herunder alt udstyr, er fuldt funktionsdygtige
11	C1.1I4 Akkreditering af offentlige og private hospitaler	Målet	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af ordningen til dækning af akkrediteringsrelaterede omkostninger
14	C1.1I6 Udbredelse af generiske grænseoverskridende e-sundhedstjenester i Cypern	Milepæl	Fuld drift af grænseoverskridende udveksling af sundhedsdata

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
66	C2.3R1 Reform af forvaltningen af vandressourcerne	Milepæl	Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af vandressourcer
69b	C2.3I2 Vandrensningsanlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten	Milepæl	Afslutning af arbejdet med udskiftning af chloreringsinfrastrukturen for de fem rensningsanlæg
81	C2.3I6 Forbedring af vandsikkerheden i Nicosia- og Larnaca-regionerne	Målet	Afslutning af opførelsen af tre reservoirer af glas af stål og 1 betonvandsreservoir
84	C2.3I8 Beskyttelse af det marine økosystem mod farer gennem olieudslip	Milepæl	Levering, kvalitetskontrol for at kontrollere deres operationelle effektivitet og accept af tre fartøjer og to sprøjtesystemer fra luften
94	C3.1I2 Forbedring af isotopdatabasen over traditionelle cypriotiske produkter	Målet	Lokale traditionelle fødevarer/drikkevarer, der er forbundet med systemet
111	C3.1R5 Oprettelse af et koordineringsorgan mellem centralregeringen og de lokale myndigheder	Milepæl	Lovgivning om koordinering mellem central- og lokalforvaltninger
161	C3.4R3 Indføre nye rammer for evaluerings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor og nye regler for evaluering af arbejdstagernes resultater	Milepæl	Nye rammer for evaluering af resultater og besættelse af ledige stillinger i den offentlige sektor.
165	C3.4I2 Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Gennemførelse af Cyperns platform til forberedelse af lovgivning
184	C3.4R9 Digital omstilling af domstole	Milepæl	Digital lydoptagelse i retssager
202	C3.5R6 Styrkelse og styrkelse af insolvensreglerne	Milepæl	Drift af alle digitale systemer, der er udviklet til insolvensafdelingen
204	C3.5R8 Styrkelse af tilsynet med forsikrings- og pensionsfonde	Målet	Styrkelse af de menneskelige ressourcer i Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) og forsikringsselskabernes kontroltjeneste (ICCS)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
221	C4.1I2 Forbedring af bygningskabler for at være "gigabitklar" og fremme udbredelsen af konnektivitet	Målet	Færdiggørelse af gigabitklar kabelføring inden for bygningen
		Afdragsbeløb	HØJST 80 846 787 EUR

1.9. Niende tranche (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2a	C1.1R1 Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring	Målet	Kliniske protokoller udarbejdet, revideret og fagfællebedømt
2b	C1.1R1 Det nationale center for klinisk dokumentation og kvalitetsforbedring	Milepæl	Udvikling af IT-systemet, herunder en e-læringsplatform afsluttet, og systemet er operationelt
4	C1.1R2 Udformning af en elektronisk platform til overvågning af Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare — Associerede infektioner	Milepæl	Den elektroniske platform, herunder overvågningssystemet, er fuldt operationel
8	C1.1I2 Cyperns innovative folkesundhedsinformations- og kommunikationsteknologisystem (IKT)	Målet	Sentinels, der indlæser data i modulet "Influenza Sentinel Surveillance System"
10	C1.1I3 Indkøb/udskiftning af medicinsk udstyr på hospitaler	Målet	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af den finansielle støtteordning
15	C1.1I7 Offentligt varslingsystem til støtte for nødoperationer via SMS	Milepæl	Det nyligt etablerede offentlige varslingsystem og dets overvågningssystem er fuldt operationelt
26	C2.1I1 Fremme af investeringer i energieffektivitet i SMV'er og nonprofitorganisationer	Målet	Enheder (SMV'er, nonprofitorganisationer), der har gennemført energieffektivitetsinterventioner
37	C2.1I5 Opgradering af energieffektivitet i offentlige bygninger	Målet	Færdiggørelse af installation af solcelleanlæg i vandpumpestationer og brandstationer
44	C2.1I8 Overvågning og reduktion af drivhusgasemissioner i landbruget	Målet	Reduktion af drivhusgasemissioner fra landbruget
46	C2.1I9 Beskyttelse mod brande i skove	Milepæl	Levering af brandslukningsfly, -køretøjer og -udstyr

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
53	C2.2R1 Etablering af et intelligent transportsystem ved hjælp af digitale tvillingsteknologier	Målet	Levering og installation af i alt 300 sensorer
56	C2.2R3 Gradvis udfasning af de mest forurenende køretøjer, navnlig i forurenede byområder	Milepæl	Gennemførelse af mindst to foranstaltninger, der tager sigte på at udelukke forurenende køretøjer
70	C2.3I2 Vandrensningsanlæg: opgradering med henblik på forbedring af vandkvaliteten	Målet	Afslutning af udvidelsesarbejder og automatiseringssystem i vandrensningsanlægget Asprokremmos
77b	C2.3I5 Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling	Milepæl	Færdiggørelse af anlægsarbejde i forbindelse med dræningsnet og genopbygning af gader og fortove i Nicosias områder
79	C2.3I5 Foranstaltninger til bekæmpelse af oversvømmelse og vandopsamling	Milepæl	Afslutning af anlægsarbejde i forbindelse med oversvømmelseskanalen i Livadia
108	C3.1I10 Berigelse af turismeproduktet i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder	Målet	Tilskud til virksomheder og lokalsamfundsråd til fremme af mikrovirksomheder og små virksomheder i den kreative sektor og fremstillingssektoren, f.eks. kunstnere, håndværk og traditionelle produkter
115	C3.1I12 Affaldshåndtering i retning af en cirkulær økonomi	Målet	Færdiggørelse af installationen og idriftsættelse af de grønne kiosker
126	C3.2I1 Oprette og drive et centralt videnoverførselskontor (KTO)	Målet	Afsluttede sagsakter, der attesterer levering af relevante videnoverførselstjenester
137	C3.3R2 Styrkelse af mekanismen for hurtig aktivering af virksomheder	Målet	Oprettelse af en platform, hvor investorer kan spore deres onlineansøgning og interagere med de kompetente myndigheder og vurderinger af ansøgninger om investeringer gennem platformen
138	C3.3R3 Modernisering af selskabsloven	Milepæl	Forelæggelse af lovforslaget for parlamentet til godkendelse, omstrukturering af selskabsloven
141	C3.3R4 Udforme og oprette et nationalt erhvervsfremmeagentur	Milepæl	Idriftsættelse af Cyperns nationale erhvervsfremmeagentur
157	C3.4R1 Øge den administrative kapacitet og forbedre den offentlige forvaltnings funktion med henblik på bedre politikudformning og - gennemførelse	Milepæl	Gennemførelse af handlingsplanen for effektiv forvaltning af personalespørgsmål i den nationale offentlige forvaltning
162	C3.4R4 Styrkelse af den administrative kapacitet og gennemsigtighed gennem professionalisering af offentlige udbud og yderligere digitalisering af processen	Milepæl	Nyt integreret e-indkøbssystem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
166	C3.4I2 Digitalisering af lovgivningsprocessen	Milepæl	Digitalisering af love og forskrifter på den nye platform
168	C3.4I3 Knodepunkt for modellering af den økonomiske politik	Målet	Antal udviklede konsekvensanalysemodeller og dataanalyseværktøjer
172	C3.4R7 Bymæssig jordfordeling	Målet	Antal overordnede planer for byplanlægning
185	C3.4I7 Uddannelse af dommere	Målet	Uddannelse af dommere
213	C3.5I2 Modernisering af toldvæsenet og det elektroniske betalingssystem	Målet	Ibrugtagning af de informationssystemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen
219	C4.1I1 Udvidelse af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder	Målet	Færdiggørelse af udrulningen af net med meget høj kapacitet i underforsynede områder
228	C4.2R2 Fastlæggelse og gennemførelse af en ny cloudpolitik med hensyn til offentlige IT-systemer og -tjenester	Målet	Den statslige cloud (G-cloud) i to datacentre er operationel og tilbyder cloudtjenester
230	C4.2R3 Digitalisering af politiprocedurer på Digipol	Målet	Borgerne bruger Digipol
235	C4.2I1 Digitalisering i forskellige centralministerier — Tjenesteydelser	Målet	Afslutning af den digitale opgradering af en række centrale ministerier og afdelinger
238	C4.2I2 Digitalisering af Cyperns havnemyndighed	Målet	Afslutning af den digitale opgradering af Cyperns havnemyndighed
240	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Målet	Undervisningspersonale på sekundærtrinnet
242	C5.1R2 Et nyt lærer- og skoleevalueringsystem	Målet	Uddannelse af undervisningspersonale
250	C5.1R5 Handlingsplan for e-færdigheder — Gennemførelse af specifikke foranstaltninger	Milepæl	Gennemførelse af centrale foranstaltninger i handlingsplanen for e-færdigheder
254	C5.1I2 Kvalificering, omskoling og opkvalificering	Målet	Afslutning af kurser for mindst 25 600 deltagere
256	C5.2R2 Fleksible arbejdsordninger i form af telearbejde	Målet	Tilskud til mindst 400 personer i telearbejde
259	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Målet	Tilskud til arbejdsgivere til ansættelse af mindst 600 unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er)
269	C5.2I5 Opførelse af to standardskoler for specialundervisning	Milepæl	Afslutning af opførelsen af Apostolos Loukas — Røde Kors-skole for særlige behov

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
272	C6.1R1 Regulering og fremme af aktive kunders, VE-egenforbrugeres, borgerenergifællesskaber, VE-fællesskaber og efterspørgselsreaktion gennem kumulativ repræsentation på elmarkedet	Milepæl	Udvidelse af kompetencerne hos det fælles kontaktpunkt, der er oprettet i henhold til direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi, så det også kan fungere som kontaktpunkt for VE-fællesskaber og borgerfællesskaber, aktive kunder og VE-egenforbrugere
274	C6.1R2 Fastlæggelse af de lovgivningsmæssige rammer for tilslutning af ladestandere til distributionsnettet	Milepæl	Lovgivningsmæssig afgørelse (er) om tilslutning af ladestandere til distributionsnettet for elektriske køretøjer
		Afdragsbeløb	HØJST 60 135 712 EUR

1.10. Tiende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
12	C1.1I4 Akkreditering af offentlige og private hospitaler	Målet	Sundhedsinstitutioner, der har nydt godt af ordningen til dækning af akkrediteringsrelaterede omkostninger
20	C2.1R1 Grøn beskatning	Milepæl	Konsekvensanalyserapport, der måler reformens indvirkning på miljøet og økonomien
29a	C2.1I2 Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere (herunder personer med handicap), der har forbedret deres energimæssige ydeevne
32a	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer	Målet	Investeringer foretaget af lokale myndigheder, der har forbedret deres energimæssige ydeevne
32c	C2.1I3 Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser og fremme af lokalsamfundenes omstilling til modvirkning af klimaændringer	Målet	Tilskudsordning til støtte for investeringer i bæredygtig klimatilpasning i lokale (fællesskabs) råd
42	C2.1I7 Masseinstallation og drift af distributionssystemoperatøren (DSO) af intelligent målerinfrastruktur (avanceret målerinfrastruktur)	Målet	Levering og installation af intelligente målere
47	C2.1I9 Beskyttelse mod brande i skove	Milepæl	Færdiggørelse af tjenesteydelser
58	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Målet	Afslutning af anlægsarbejde for mindst 52 km bæredygtige transportruter
59	C2.2I1 Gennemførelse af projekter for bæredygtig bytrafik og tilgængelighedsfremmende foranstaltninger	Målet	Færdiggørelse af anlægsarbejde vedrørende mindst 644 hjælpeanlæg i forbindelse med bæredygtig transport
61	C2.2I2 Etablering af elektromobilitetsinfrastruktur	Målet	Installation af mindst 1 200 ladestandere på grund af den ydede støtte
63a	C2.2I3 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Køb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den ydede støtte
65	C2.2I3 Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Skrotning af køretøjer med høj emission på grund af den ydede støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Målet	Installation af ny rørledning med en samlet længde på 20 km
73	C2.3I3 Integreret overvågnings- og kontrolsystem for vandudviklingsafdelingens infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af et fuldt funktionsdygtigt integreret vandforvaltningssystem til overvågning og kontrol
74b	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Levering og installation af biogasenheten i rensningsanlægget Larnaca
76a	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Installation og drift af mindst 100 000 intelligente målere
76b	C2.3I4 Forvaltning af intelligente vand- og kloaknet	Målet	Udvikling af digitale tvilling- beslutningsstøtteværktøjer og databank i Larnaca og udformning af en skræddersyet softwareløsning i Limassol
88	C3.1R2 Onlineplatform til forbedring af handels- og informationsymmetrien i forsyningskæden for friske produkter	Milepæl	Platform til registrering af transaktioner på det lokale marked for friske produkter
90	C3.1R3 Genetisk forbedring af Cyperns fåre- og gedebestand	Målet	Indførelse af avancerede registrerings- og gennemvurderingsprocesser og udvælgelse af de dyr, der klarer sig bedst
99	C3.1I6 Ordning for modernisering og digitalisering af virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af og handel med landbrugsprodukter	Målet	Tilskud til SMV'er, der beskæftiger sig med handel med og produktion af landbrugsprodukter
102a	C3.1I7 Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og/eller energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Målet	Tilskud til store virksomheder
104a	C3.1I8 Styrkelse af turismesektorens merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder	Målet	Tilskud til hoteller til fremme af turismesektoren
104b	C3.1I8 Styrkelse af turismesektorens merværdi med vægt på landesiden, bjergområder og fjerntliggende områder	Målet	Tilskud til fremme af lægeturisme
106	C3.1I9 Fremme af den cirkulære økonomi i hotelinstitutioner	Målet	Coachingordning for cirkulær økonomi

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
110	C3.1R4 Styrkelse af den cirkulære økonomi i industrien	Målet	Støtte til SMV'er, der bevæger sig i en cirkulær driftsmodel
121	C3.2R1 National Forordning I Politik og politiske værktøjer	Milepæl	Færdiggørelse af handlingsplanen for FoI-strategien
129	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogrammer for nystartede virksomheder, innovative virksomheder og SMV'er	Målet	Organisationer, der modtager støtte til at udføre forsknings- og innovationsrelaterede aktiviteter
131a	C3.2I3 FoI's finansieringsprogram for grøn omstilling	Målet	Organisationer, der modtager tilskud til forskning og innovation inden for grøn omstilling
133	C3.2I4 Finansieringsorganisationer, der udfører FoU-aktiviteter inden for dobbelte teknologier	Målet	Finansiering af udvikling af klassificerede laboratorier
139	C3.3R3 Modernisering af selskabsloven	Milepæl	Selskabslovens ikrafttræden
148	C3.3I4 Ordning for digital opgradering af virksomheder	Målet	SMV'er, der har modtaget støtte efter indgivelse af betalingsanmodninger.
152	C3.3I6 Statsfinansieret egenkapitalfond	Målet	Investeringer, der er investeret i, og som støttes gennem fonden
176	C3.4I5 Intelligente byer	Målet	Udvikling af mobilapplikationer udviklet som led i initiativet om intelligente byer og installation af intelligente sensorer i drift som led i initiativet om intelligente byer
178	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Målet	Værelser renoveret og ombygget til studentsale
179	C3.4I6 Regenerering og revitalisering af Nicosia Inner City	Milepæl	Renovering af Faneromeni-skolen
182	C3.4R8 Effektivitet i retsvæsenet	Målet	Yderligere reduktion af puklen af sager og appelsager

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
211	C3.5R10 Bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning	Milepæl	Ikrafttrædelse af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende resultaterne af en uafhængig evaluering af effektiviteten af foranstaltninger vedrørende aggressiv skatteplanlægning
226	C4.2R1 Fabrikken for digitale tjenester	Målet	Onlinelevering af mindst 70 tidligere ikkedigitale tjenester til offentligheden via fabrikken for digitale tjenester
239b	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Målet	Afslutning af skyggeprogrammet på arbejdspladsen
239c	C5.1R1 Afhjælpning af kvalifikationsmismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked (sekundær og videregående uddannelse)	Målet	Laboratorier udstyret og opdateret
244	C5.1R3 Gradvis udvidelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år	Målet	Børn i alderen 4-4 år og 8 måneder, der er indskrevet i offentlige, lokale og private børnehaver
245	C5.1R3 Gradvis udvidelse af gratis obligatorisk førskoleundervisning fra fire år	Målet	Mindst 675 nye pladser i offentlige børnehaver. Ministerrådets vedtagelse af en handlingsplan, der beskriver planerne for en gradvis udvidelse af kapaciteten i offentlige børnehaver og den tilsvarende gradvise reduktion af de to støtteordninger fra lovens ikrafttræden til afslutningen af den obligatoriske aldersnedsættelse.
246b	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse	Målet	Delvis godtgørelse for køb af digitalt udstyr til elever
248	C5.1R4 Digital omstilling af skoler med henblik på at styrke digitale færdigheder og færdigheder inden for STEM-uddannelse	Målet	Lærere, der er omfattet af uddannelse på arbejdspladsen, faglig udvikling
252	C5.1I1 Opførelse af en teknisk modelskole	Milepæl	Afslutning af opførelsen af en teknisk skole

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
260	C5.2I1 Forbedring af arbejdsministeriets og de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og styrkelse af støtten til unge	Målet	Coaching og erhvervsvejledning for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er)
263	C5.2I2 Etablering af multifunktionelle centre og børnepasningscentre	Målet	Tilskud til mindst 27 lokale myndigheder/ikkestatslige organisationer til oprettelse eller forbedring af multifunktionelle centre eller børnecentre
265	C5.2I3 Etablering af hjemmestrukturer for børn, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med handicap og personer med behov for langtidspleje	Målet	Bygninger til børn eller personer med handicap og støtte til børnehjem, unge med adfærdsforstyrrelser og personer med behov for langtidspleje
29b	C6.1I2 Opskaleret foranstaltning: Fremme af vedvarende energi og individuelle energieffektivitetsforanstaltninger i boliger og bekæmpelse af energifattigdom i husholdninger med sårbare elforbrugere	Målet	Boliger og husholdninger med sårbare elforbrugere, der har forbedret deres energimæssige ydeevne
32b	C6.1I2 Opskaleret foranstaltning: Tilskyndelse til lokale/bredere offentlige myndigheders anvendelse af vedvarende energi og energibesparelser	Målet	Reduceret primærenergiforbrug som følge af investeringer foretaget af lokale og bredere offentlige myndigheder, der forbedrer deres energimæssige ydeevne
275	C6.1I3 Fremme af omfattende energiopgradering af boligmassen	Målet	Husholdninger, der renoveres energi, forbedrer deres energimæssige ydeevne
63b	C6.1I4 Opskaleret foranstaltning: Fremme udbredt anvendelse af elkøretøjer	Målet	Indkøb af elektriske køretøjer og elektriske cykler som følge af den ydede støtte
102b	C6.1I5 Opskaleret foranstaltning: Ordning til forbedring af konkurrenceevnen og energieffektiviteten for store virksomheder i Cypern	Målet	Tilskud til store virksomheder
131b	C6.1I6 Opskaleret foranstaltning: Tematisk program for finansiering af forskning og innovation vedrørende grøn omstilling	Målet	Organisationer, der modtager tilskud til forskning og innovation inden for grøn omstilling

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
277	C6.1I7 Tematisk forskning i virksomheder inden for energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution	Målet	Organisationer, der støttes af tilskud til energiproduktion, -lagring, -transmission og -distribution R I-aktiviteter
		Afdragsbeløb	HØJST 102 121 941 EUR

2. Lån

De i artikel 3, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
16	C1.1R3 Gradvis ændring af rammen for levering af sundhedsydelser og godtgørelse i retning af værdibaserede modeller.	Milepæl	Værdibaseret godtgørelse skal afspejles i forbindelse med primær og hospitalsbehandling
49	C2.1I11 Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Påbegyndelse af anlægsarbejdet på HVDC-konverterstationen i Kofinou og infrastrukturen på land i Cypern
91	C3.1I1 Bygning af havbrug	Milepæl	Opbygning af kollaborativ havbrug
270	C5.2R1 Reform af socialforsikringssystemet og omstrukturering af socialforsikringstjenesterne	Milepæl	Ikrafttrædelsen af den reviderede lov om social sikring
		Afdragsbeløb	HØJST 57 471 264 EUR

2.2. Anden tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
17	C1.1I5 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statslige hospitaler	Målet	Forbedrede, opførte og/eller opgraderede statslige hospitaler
153	C3.3I1 Integreret informationssystem for afdelingen for virksomhedsregistratorer og intellektuel ejendomsret	Milepæl	Installation af systemhardware og software og netværkssamarbejde afsluttet
		Afdragsbeløb	HØJST 44 951 264 EUR

2.3. Tredje tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
50	C2.II11 Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Afslutning af opførelsen af omformerstationen
116a	C3.II11 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer	Målet	Færdiggørelse af opførelse, udvidelse og idriftsættelse af fire grønne punkter
		Afdragsbeløb	HØJST 37 294 483 EUR

2.4. Fjerde tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
18	C1.II5 Forbedring, modernisering og opgradering af Cyperns statslige hospitaler	Målet	Forbedrede, opførte og/eller opgraderede statslige hospitaler
51	C2.II11 Afskaffelse af energiisolation — projekt af fælles interesse "EuroAsia Interconnector"	Milepæl	Færdiggjort og fuldt funktionsdygtigt anlæg for elsammenkoblingen mellem Cypern og Kreta (Grækenland)
92	C3.II1 Bygning af havbrug	Milepæl	Operationel samarbejdsbaseret havakvakulturinfrastruktur
116b	C3.II11 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer	Milepæl	Færdiggørelse af anlæg, udvidelse og idriftsættelse af et netværk af indsamlingspunkter og genvindingskørner
117	C3.II11 Forbedring og udvidelse af Cyperns netværk af grønne punkter og oprettelse af et netværk af indsamlingspunkter og genanvendelseskorridorer	Målet	Afslutning af opførelse, udvidelse og drift af 14 grønne punkter
154	C3.3I1 Integreret informationssystem for afdelingen for virksomhedsregistratorer og intellektuel ejendomsret	Målet	Uddannelse af personale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
190	C3.4I9 Støtteordning for den private og offentlige sektor med henblik på certificering i henhold til ISO 37001 (Anti i Bestikkelse)	Målet	ISO 37001 systemer til bekæmpelse af bestikkelse
271	C5.2R1 Reform af socialforsikringssystemet og omstrukturering af socialforsikringstjenesterne	Milepæl	Færdiggørelse og ibrugtagning af det integrerede informationssystem for social sikring, herunder betalingsmodulet, modulet for forvaltning af ydelser, dataanalyse og interoperabilitet med andre systemer.
		Afdragsbeløb	HØJST 60 602 989 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Cyperns genopretnings- og resiliensplan er fastsat i ministerrådets afgørelse af 14. maj 2021, som godkendte planen. De skal finde sted i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

- Overvågningsudvalget, som ledes af generaldirektøren for Generaldirektoratet for Vækst, finansministeriet og med deltagelse af generaldirektørerne for ministerier og viceministre, der er involveret i planen, er ansvarligt for centralt at overvåge fremskridtene med gennemførelsen, løse problemer og reagere på risici på højeste tekniske niveau. Det indkalder mindst inden hver forelæggelse for Kommissionen af betalingsanmodninger og statusrapporter i henhold til forordning (EU) 2021/241. Den kan basere sig på rapportering og anden støtte fra den koordinerende myndighed.
- Den koordinerende myndighed, som er direktoratet for genopretning og resiliens under Generaldirektoratet for Vækst, er ansvarlig for overvågningen og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen på operationelt plan. Den koordinerende myndighed er specifikt ansvarlig for at overvåge, verificere og attestere opfyldelsen af planens delmål og mål og sikre rettidig indsendelse af alle de oplysninger, der er beskrevet i artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241. Ved udførelsen af sine overvågningsfunktioner bistås den koordinerende myndighed af to specialiserede overvågningsorganer, der er udpeget til specifikke foranstaltninger i planen.
- Den nationale kontrol- og revisionskoordinator for gennemførelsen af planen, som er direktoratet for verifikation og certificering under Republikken Cyperns finansministerium, er ansvarlig for at støtte den koordinerende myndighed i tilsynet med alle interessenters kontrol, herunder gennemførelsesorganer, i overensstemmelse med planens forvaltnings- og kontrolsystem og den nationale lovgivning og EU-lovgivningen. I den forbindelse overvåger den også status for resultaterne af efterfølgende revisioner, der fungerer som det formidlende organ mellem den koordinerende myndighed og Republikken Cyperns interne revisionstjeneste og Republikken Cyperns revisionskontor (tilsammen "revisionsorganerne"). Den nationale kontrol- og revisionskoordinator må ikke inddrages i planlægningen og gennemførelsen af revisionerne, som alene henhører under revisionsorganernes ansvar. Den forvalter og behandler alle de oplysninger, der er beskrevet i artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2021/241, og som indsamles af gennemførelsesorganerne. I den forbindelse har den ansvaret for at føre tilsyn med behandlingen af alvorlige uregelmæssigheder, dvs. svig, korruption og interessekonflikter, og sikre, at dobbeltfinansiering undgås gennem kontrol af de oplysninger, som gennemførelsesorganerne indsender.
- Gennemførelsesorganerne har det første ansvar for at forebygge, opdage, indberette og korrigere interessekonflikter, korruption og svig og undgå dobbeltfinansiering. Med henblik herpå foretager de kontroller og verifikationer på første niveau af det fysiske og finansielle aspekt af de foranstaltninger, som de har ansvaret for, og ajourfører regelmæssigt den koordinerende myndighed og de specialiserede overvågningsorganer, hvis det er relevant, om fremskridt med hensyn til at nå delmålene og målene for de

foranstaltninger, som de har ansvaret for, og ved at fremlægge al nødvendig dokumentation.

- Republikken Cyperns Interne Revisionstjeneste er ansvarlig for at foretage efterfølgende intern revision i alle statslige organer, herunder revision af opfyldelsen af planens milepæle og mål, ved hjælp af en passende stikprøvemetode. Republikken Cyperns revisionskontor er ansvarligt for efterfølgende (og i nogle tilfælde realtids-) ekstern revision af projekter, der gennemføres under det nationale budget, ved hjælp af en passende stikprøvemetode, der er i overensstemmelse med Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsinstitutioners (INTOSAI) standarder. Det skal sikres, at den udvalgte stikprøve nødvendigvis omfatter et tilstrækkeligt antal foranstaltninger, der gennemføres gennem genopretnings- og resiliensplanen.
- Den koordinerende myndighed er det organ, der udarbejder betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen. Den koordinerende myndighed bistås af den nationale kontrol- og revisionskoordinator i forbindelse med indhentning af resultaterne af de revisionsprocedurer, der er gennemført af revisionsorganerne (herunder Den Interne Revisionstjeneste og Revisionskontoret), samt alle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder, herunder tilfælde af svig eller mistanke om svig, korruption og interessekonflikter, som skal indgå i oversigten over revisioner, som skal ledsage betalingsanmodninger.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

Direktoratet for genopretning og resiliens under Generaldirektoratet for Vækst anvender et særligt overvågningsinformationssystem (MIS) til gennemførelse af planen. Dens centrale funktioner eller et eventualregistersystem med de krævede funktioner skal være på plads som attesteret ved en revisionsrapport senest den 31. marts 2022. Med hensyn til de krævede funktioner registrerer og lagrer et datalagringsystem de relevante data vedrørende gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, navnlig om opfyldelsen af delmål og mål, data om endelige modtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordning (EU) 2021/241, ved den første betalingsanmodning.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 skal Cypern, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 1 er nået, forelægge Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og lånet. Cypern sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.