



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2024 m. liepos 1 d.
(OR. en)

11800/24
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2024/0161(NLE)

ECOFIN 812
UEM 222
FIN 642
CADREFIN 120

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2024 m. liepos 1 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2024) 288 final
Dalykas:	PRIEDAS prie pasiūlymo dėl TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 28 d. Įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) dėl Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2024) 288 final.

Priedama: COM(2024) 288 final



Briuselis, 2024 07 01
COM(2024) 288 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

pasiūlymo dėl TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO

kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 28 d. Įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) dėl Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

PRIEDAS

1 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ

1. Reformų ir investicijų aprašymas

A. 1.1 KOMPONENTAS. ATSPARI IR VEIKSMINGA SVEIKATOS SISTEMA, SUSTIPRINTA CIVILINĖ SAUGA

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiama problema, susijusi su visuotine prieiga prie aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų Kipre, taip pat su bendru pasirengimu ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimu į jas. Šio komponento tikslas – įvairiomis intervencinėmis priemonėmis didinti sveikatos priežiūros sektoriaus veiksmingumą, prieinamumą ir bendrą atsparumą remiant neseniai įdiegtą nacionalinę sveikatos sistemą. Tai apima i) sveikatos priežiūros infrastruktūros ir įrangos modernizavimą ir skaitmeninimą, ii) e. sveikatos paslaugų gerinimą, iii) teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų akreditavimą ir įrodymais pagrįstų klinikinių protokolų ir kokybės stebėsenos sistemų įdiegimą, taip pat iv) sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo galimybes. Juo taip pat siekiama stiprinti Kipro civilinės saugos sistemą sukuriant modernią viešojo perspėjimo sistemą.

Komponentas susijęs su konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis dėl sveikatos (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

A.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C1.1R1). Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras

Reformos tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros sistemos kokybę ir tvarumą.

Šiuo tikslu įsteigiamas Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras. Ekspertų grupė, bendradarbiaudama su Sveikatos ministerija ir Nacionalinio klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centro koordinavimo komitetu, glaudžiai bendradarbiaudama su sveikatos priežiūros specialistais ir pacientais, parengs įrodymais pagrįstas medicinos (EBM) klininkines gaires, protokolus ir būdus visais lygmenimis (pirminės, antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros). Taip pat plėtojami stebėsenos ir vertinimo procesai, pavyzdžiui, klinikiniai auditai, tarpusavio vertinimai ir patikrinimai. Be to, turi būti sukurta IT sistema, leidžianti įgyvendinti ir stebėti klinikinius standartus ir protokolus, įskaitant e. mokymosi platformą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C1.1R2). Elektroninės Nosokologinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros platformos kūrimas. Su tuo susijusios infekcijos

Reformos tikslas – remti sveikatos priežiūros sektoriaus skaitmeninę pertvarką ir didinti sveikatos sistemos veiksmingumą ir atsparumą.

Jį sudaro elektroninės platformos, skirtos ligoninių vaistinių (nosokologinių antibiotikų vartojimas), mikrobiologijos laboratorijų (atsparumas antimikrobinėms medžiagoms) ir ligoninių (su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų) duomenims apdoroti, sukūrimas.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1 investicija (C1.1I1). Nauja infrastruktūra Kipro kraujagyslių statybai ir naujausios technologijų pagalbinės įrangos įsigijimas

Investicijos tikslas – sustiprinti centrinio kraujo įsikūrimo operacijas Kipre.

Pagal šią priemonę numatoma statyti naujus įrenginius Kipro kraujo ėmonei ir įsigyti naujausią technologijų įrangą. Apie 80000 kraujo produktų (pvz., raudonųjų kraujo ląstelių, trombocitų ir šviežios užšaldytos plazmos) gali būti platinami klinikiniais tikslais visoje šalyje. Naujų įrenginių pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis nei nustatyta pagal energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

2 investicija (C1.1I2). Kipro novatoriška visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema

Priemonės tikslas – sukurti Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos gripo stebėjimo modulį, siekiant padėti visuomenės sveikatos sektoriaus institucijoms priimti įrodymais pagrįstus sprendimus.

Ji apima būtinų skaitmeninių priemonių (pvz., programinės įrangos ir IRT infrastruktūros) kūrimą, taip pat sveikatos priežiūros darbuotojų ir Sveikatos ministerijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, kad jie galėtų naudotis duomenų rinkimo ir informacijos rinkimo sistema. Vadovaujantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėmis, novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos „Influenza Sentinel Surveillance“ (ISS) modulyje registruojami epidemiologiniai duomenys, kuriais Sveikatos ministerija informuojama apie galimus epidemiologinius išpuolius. Sveikatos apsaugos ministerija skiria 30 gydytojų kontroliniais pareigūnais, kurie įveda duomenis į Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos „Innovation Public Health ICT“ modulį „Influenza Sentinel Surveillance“ (ISS).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

3 investicija (C1.1I3). Medicinos įrangos pirkimas/pakeitimas ligoninėse

Investicijomis siekiama sudaryti sąlygas privačioms ligoninėms per trumpą laiką investuoti į medicinos įrangos modernizavimą, kad būtų pagerinta teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.

Priemonę sudaro paramos schema privačioms ligoninėms, kuriomis remiamas medicinos įrangos modernizavimas arba pakeitimas. Paraiškas finansavimui gauti vertina sveikatos apsaugos ministro paskirtas specialus vertinimo komitetas, remdamasis skaidriais atrankos kriterijais.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

4 investicija (C1.1I4). Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas

Šių investicijų tikslas – remti ligoninių akreditavimą, sudarant joms sąlygas registruotis nacionalinėje sveikatos sistemoje (NHS) ir gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimą.

Ją sudaro rėmimo programa, kuria palengvinamas ligoninių akreditavimas, padengiant dalį i) privačių ir valstybinių ligoninių patirtų išlaidų, susijusių su išorės ekspertų teikiamomis akreditavimo konsultacinėmis paslaugomis (kaip atlikti būtiną pasirengimą akreditacijai), ir ii) tarptautiniu mastu pripažintų įstaigų imamų akreditavimo mokesčių.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

6 investicija (C1.1I6). Bendrųjų tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų diegimas Kipre

Šia priemone siekiama išplėsti e. sveikatos paslaugas, kad būtų galima tarpvalstybiniu mastu keistis pacientų sveikatos informacija (visų pirma pacientų santraukomis ir e. receptais), kad jos taptų saugaus lygiarangių e. sveikatos tinklo ES dalimi.

Tai apima Kipro ir Sąjungos valstybių narių tarpvalstybinio keitimosi duomenimis su veikiančiais nacionaliniais e. sveikatos informacijos centrais (NCPeH), pvz., e. receptų, e. vaistų išdavimo, pacientų santraukų ir papildomų duomenų rinkinių (be kita ko, išleidimo formų, laboratorinių tyrimų rezultatų ir vizualizavimo) įgyvendinimą, kaip susitarta su e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (eHDSI).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

7 investicija (C1.1I7). Viešojo perspėjimo sistema, skirta avarinėms operacijoms remti naudojant SVS

Investicijų tikslas – sustiprinti Kipro civilinės saugos sistemą sukuriant šiuolaikinę viešojo perspėjimo sistemą, skirtą visiems gyventojams, naudojant mobiliąją programėlę, kuria siekiama padidintivisumenės saugumą, parengtį ir atsparumą.

Priemonė – tai viešojo perspėjimo sistemos, pasiekiančios visus gyventojus per mobiliąją programėlę arba SMS žinutę, įdiegimas, skirtas įspėti apie gresiančias ar besiformuojančias ekstremaliąsias situacijas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

A.2 Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
1	C1.1R1 Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras	Tikslas	Parengti, audituoti ir recenzuoti klinikiniai protokolai	–	Skaičius	0	50	4 KETV.	2024 M.	Ekspertų grupė parengia, audituoja ir tarpusavio vertinimą atlieka ne mažiau kaip 50 klinikinių protokolų, skirtų visiems priežiūros salės lygiams, o pagrindinės protokolų charakteristikos yra šios: • įrodymais pagrįstos medicinos (EBM) klinikinės praktikos rekomendacijos, • įgyvendinimo vadovas, • audito planas.
2a	C1.1R1 Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras	Tikslas	Parengti, audituoti ir recenzuoti klinikiniai protokolai	–	Skaičius	50	90	4 KETV.	2025 M.	Ekspertų grupė parengia, audituoja ir tarpusavyje peržiūri ne mažiau kaip 90 klinikinių protokolų visiems priežiūros lygiams, o pagrindinės protokolų charakteristikos yra: • įrodymais pagrįstos medicinos (EBM) klinikinės praktikos rekomendacijos, • įgyvendinimo vadovas, • audito planas.
2b	C1.1R1 Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras	Etapas	IT sistemos, įskaitant e. mokymosi platformą, kūrimas ir sistemos veikimas	IT sistemos įrengimo ir veikimo užbaigimas	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Sukurta ir veikia IT sistema, leidžianti įgyvendinti ir stebėti klinikinį standartus ir protokolus, ir e. mokymosi platforma.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siiktina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
3	C1.1R2 Elektroninės Nosokologinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros priežiūros platformos kūrimas. Su tuo susijusios infekcijos	Etapas	Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo tvirtinimas	Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo tvirtinimas	–	–	–	1 KETVIRTIS	2023 M.	Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo tvirtinimas Tvarkaraštis: 2023 M. I KETV. Aprašymas: Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie antibiotikų vartojimą ir su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, kurių stebėseną vykdo Sveikatos apsaugos ministerija, sąrašo patvirtinimas.
4	C1.1R2 Elektroninės Nosokologinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros priežiūros platformos kūrimas. Su tuo susijusios infekcijos	Etapas	Elektroninė platforma, įskaitant stebėsenos sistemą, veikia visu pajėgumu	Elektroninės platformos sukūrimas ir veikimas	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Elektroninė platforma, skirta ligoninių vaistinių (nosokologinių antibiotikų vartojimas), mikrobiologijos laboratorijų (atsparumas antimikrobinėms medžiagoms) ir ligoninių (su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų) duomenims apdoroti turi veikti visu pajėgumu (įrengiama visuose naudojimo taškuose ir įvedami tikri duomenys) ir turi būti įdiegta jos veiksmingumo stebėsenos sistema.
5	C1.1I1 Nauja infrastruktūra Kipro kraujagyslių statybai ir naujausios technologijų pagalbinės įrangos įsigijimas	Etapas	Kipro kraujo įmonės statybos sutarties pasirašymas	Sutarties pasirašymas	–	–	–	3 KETVIRTIS	2022 M.	Sutarties pasirašymas su atrinktu (-ais) dalyviu (-iais) (rangovu (-ais), pasirinktu (-ais) pagal konkursą dėl Kipro kraujo įmonės statybos.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siuktina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
6	C1.1I1 Nauja infrastruktūra Kipro kraujagyslių statybai ir naujausios technologijų pagalbinės įrangos įsigijimas	Etapas	Naujos kraujo donorystės įstaigos, įskaitant visą įrangą, veikia visu pajėgumu	Statybos užbaigimas ir eksploatavimo pradžia	–	–	–	2 KETVIRTIS	2025 M.	Naujos kraujo donorystės įstaigos turi būti įrengtos ir visiškai funkcionuojančios Kipro kraujo įstaigos patalpos. Naujų įrenginių pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis nei nustatyta pagal energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimą. Turi būti vykdoma nauja atitinkama įranga, o esama įranga iš esamų kraujo įstaigos patalpų perkeliama į naujas patalpas.
7	C1.1I2 Kipro novatoriška visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema	Etapas	Gripo stebėjimo Sentinel (ISS) sistema	Visiškai veikianti sistema	–	–		2 KETVIRTIS	2022 M.	Veikia Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos gripo stebėjimo sistemos modulis „Influenza Sentinel“ ir įdiegiama jos veiksmingumo stebėsenos sistema.
8	C1.1I2 Kipro novatoriška visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema	Tikslas	Kontroliniai palydovai, įvedantys duomenis į gripo stebėjimo sistemos modulį	–	Skaičius	0	30	4 KETV.	2025 M.	Vadovaujantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėmis, Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos gripo stebėjimo sistemos (ISS) modulyje registruojami bendrosios praktikos gydytojų (GP) į internetinę skaitmeninę platformą įvesti epidemiologiniai duomenys, siekiant informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją apie galimus išvykimus. Sveikatos apsaugos ministerija skiria ne mažiau kaip 30 gydytojų, kurie įveda duomenis į Kipro novatoriškos visuomenės sveikatos IRT sistemos ISS modulį.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siiektinga reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
9	C1.113 Medicinos įrangos pirkimas/pakeitimas ligoninėse	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios finansinės paramos schema	–	Skaičius	0	10	4 KETV.	2023 M.	Bent dešimt įvairių kategorijų sveikatos priežiūros įstaigų gavo finansinę paramą pagal medicinos įrangos įsigijimo schemą.
10	C1.113 Medicinos įrangos pirkimas/pakeitimas ligoninėse	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios finansinės paramos schema	–	Skaičius	10	23	4 KETV.	2025 M.	Bent 23 iš paraiškas pateikusių įvairių kategorijų sveikatos priežiūros įstaigų gavo finansinę paramą pagal medicinos įrangos įsigijimo schemą.
11	C1.114 Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios schema, pagal kurią padengiamos su akreditavimu susijusios išlaidos	–	Skaičius	0	20	2 KETVIRTIS	2025 M.	Ne mažiau kaip 20 paraiškas pateikusių įvairių kategorijų sveikatos įstaigų gavo paramą pagal akreditavimo sistemą.
12	C1.114 Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios schema, pagal kurią padengiamos su akreditavimu susijusios išlaidos	–	Skaičius	20	45	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bent 45 iš paraiškas pateikusių įvairių kategorijų sveikatos priežiūros įstaigų gavo paramą pagal akreditavimo sistemą.
13	C1.116 Bendrųjų tarpvalstybinių e.	Etapas	Tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų IT	IT sistemos analizė, projektavimo	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Baigiama IT sistemos analizė, projektavimas ir plėtojimas. Specifikacijose nurodoma:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetą	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	sveikatos paslaugų diegimas Kipre		sistemos analizės, projektavimo ir kūrimo etapo užbaigimas	ir kūrimo etapo užbaigimas, kaip nurodyta perkančiosios organizacijos rezultatų priėmimo grupės specialioje ataskaitoje						a) paslaugos buvimo vieta ir pajėgumų paieškos profilis/tarpvalstybinis pacientų paieškos profilis (nustatyti bendruomenės, turinčias su pacientu susijusius sveikatos duomenis, ir pacientų identifikatorių vertimą į bendruomenės, kuriose yra tie patys paciento duomenys). b) atvirojo kodo nacionalinio kontaktinio centro (OpenNCP) atnaujinimas, kuriuo palaikomas eHDSI automatinis duomenų rinkimas (eADC). c) atnaujinti paciento duomenų santrauką (PS-A), e. receptą (e.P), e. gydymą (eD), nestruktūrizuotus klinikinius dokumentus ir pacientų prieigą prie tarpvalstybinių duomenų paslaugų, remiantis E. sveikatos tinklo parengtomis „Wave 6 Clinical Document Architecture“ (W6 CDA) įgyvendinimo gairėmis. d) Taip pat sukurama nauja paslauga, kad būtų galima keisti struktūrizuotais ir koduotais klinikiniais dokumentais, kurie gali apimti medicininius vaizdus ir (arba) vaizdo gavimo ataskaitas, išleidimo ataskaitas, laboratorinių tyrimų rezultatus.
14	C1.116 Bendrųjų tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų diegimas Kipre	Etapas	Visapusiškas tarpvalstybinio keitimosi sveikatos priežiūros duomenimis veikimas	Nacionalinės e. sveikatos institucijos atliekamas sistemos patvirtinimas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2025 M.	Visapusiškas tarpvalstybinio keitimosi duomenimis tarp Kipro ir šalių, turinčių veikiančius nacionalinius e. sveikatos informacijos centrus (pvz., e. receptų, e. vaistų išdavimo, pacientų santraukų, kuriomis keičiamasi su Kipru), ir papildomų duomenų rinkinių (pvz.,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siuktina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										išrašymo formų, laboratorinių tyrimų rezultatų ir vizualizavimo) veikimas, kaip susitarta su e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra.
15	C1.117 Viešojo perspėjimo sistema, skirta avarinėms operacijoms remti naudojant SVS	Etapas	Naujai sukurta viešojo perspėjimo sistema ir jos stebėsenos sistema veikia visu pajėgumu	Techninis komitetas pasirašo galutinę sistemų priėmimo ir veikimo pradžios ataskaitą viešojo perspėjimo sistemai	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Viešojo perspėjimo sistema veikia ir įdiegiama stebėsenos sistema, skirta visiems gyventojams per mobiliąją programėlę ir (arba) SMS žinutę. SMS siuntimo galinių taškų įrenginiai turi veikti visu pajėgumu.

A.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

3 reforma (C1.1R3). Laipsniškas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kompensavimo sistemos perėjimas prie vertė grindžiamų modelių

Reformos tikslas – įdiegti ir palaipsniui pereiti prie vertybėmis grindžiamų sveikatos priežiūros modelių, kurie papildytų dabartinius apimtini grindžiamus sveikatos priežiūros modelius, pagerintų sveikatos priežiūros rezultatus ir sumažintų išlaidas.

Jį sudaro tinkamų vertė grindžiamų modelių ir iniciatyvų kūrimas su atitinkamais stebėsenos mechanizmais, skirtais reformos sėkmei matuoti ir stebėti, ir vertė grindžiamų modelių įdiegimas pirminės ir stacionarinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo sprendime, kaip numatyta Bendrosios sveikatos sistemos teisės aktuose.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. kovo 31 d.

5 investicija (C1.1I5). Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir modernizavimas

Šių investicijų tikslas – stiprinti, modernizuoti ir (arba) atnaujinti Kipro valstybines ligonines, kad jos galėtų vienodomis sąlygomis konkuruoti su privačiuoju sektoriumi, kartu gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir sveikatos priežiūros darbuotojų darbo sąlygas valstybinėse ligoninėse.

Šią priemonę sudaro šie valstybinių ligoninių stiprinimo, modernizavimo ir (arba) modernizavimo veiksmai: 1) vaikų Makario ligoninės stiprinimas, kad vaikai galėtų visapusiškai gydytis atvejus; 2) Pafoso ir Limasolio ligoninių Haemodialisis padalinio statyba ir (arba) išplėtimas; 3) psichikos sveikatos ligoninės statyba; 4) Limasolio bendrosios ligoninės stiprinimas; 5) Pafoso bendrosios ligoninės gerinimas; 6) invazinės radiologijos padalinio išplėtimas, įskaitant medicinos įrangą (pvz., Angiografijos skyrių); ir 7) COVID-19 skyriaus statyba Famagustos ligoninėje. Pafos ligoninės Haemodialisis skyriuje, naujoje psichikos sveikatos ligoninėje ir naujame Makarios ligoninės vaikams pastate pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis nei reikalaujama pagal energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

A.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siekiamas rezultatas	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
16	C1.1R3 Laipsniškai pereiti prie sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kompensavimo sistemos prie vertę grindžiamų modelių.	Etapas	Vertę grindžiamas kompensavimas pirminės sveikatos priežiūros ir stacionarinės sveikatos priežiūros atveju	Vertę grindžiamas kompensavimas, kuris turi atsispindėti sprendime dėl kompensavimo	–	–	–	1 KETVIRTIS	2023 M.	Metiniai sprendimai dėl kompensavimo bendrojoje sveikatos priežiūros sistemoje koreguojami, kad į juos būtų įtrauktas vertę pagrįstas pirminės ir stacionarinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas.
17	C1.1I5 Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir modernizavimas	Tikslas	Valstybinių ligoninių stiprinimo, statybos ir (arba) modernizavimo veiksmai	–	Skaičius	0	4	2 KETVIRTIS	2024 M.	Įgyvendinami bent keturi valstybinių ligoninių stiprinimo, statybos ir (arba) modernizavimo veiksmai. Pafos ligoninės Haemodialisis skyriuje, naujoje psichikos sveikatos ligoninėje ir naujame Makarios ligoninės pastate vaikams pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis nei reikalaujama pagal energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimą. Darbų pabaiga patvirtinama perimant išduotus sertifikatus užbaigtus darbus.
18	C1.1I5 Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir modernizavimas	Tikslas	Valstybinių ligoninių stiprinimo, statybos ir (arba) modernizavimo veiksmai	–	Skaičius	4	7	2 KETVIRTIS	2026 M.	Įgyvendinami septyni valstybinių ligoninių stiprinimo, statybos ir (arba) modernizavimo veiksmai. Pafos ligoninės Haemodialisis, naujosios psichikos sveikatos ligoninės ir naujo Makario ligoninės pastato pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis nei nustatyta pagal energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimą. Darbų pabaiga

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										patvirtinama perimant išduotus užbaigtų darbų sertifikatus.

B. 2.1 KOMPONENTAS. POVEIKIO KLIMATUI NEUTRALUMAS, ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS IR ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJA

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama spręsti klimato kaitos švelninimo uždavinį prisidedant prie šalies perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Komponento tikslai – gerinti aplinkos politiką taikant priemones, susijusias su ekologiniais mokesčiais, elektros energijos rinkos atvėrimu ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos licencijavimo bei renovacijos projektų palengvinimu. Komponento tikslas – didinti pastatų ūkio ir kitos infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumą ir remti žaliasias investicijas į MVĮ, namų ūkius, platesnį viešąjį sektorių ir NVO. Komponentas taip pat skirtas energijos nepriteklaus mažinimui ir juo siekiama spręsti Kipro energetinės izoliacijos problemą.

Komponentas padeda įgyvendinti 2019 ir 2020 m. konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriose rekomenduojama investicijas ir su investicijomis susijusią politiką sutelkti į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją (2019 m. šaliai skirta 4 rekomendacija ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

B.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C2.1R1). Žaliasis apmokestinimas

Priemonės tikslai – skatinti perėjimą prie efektyvesnio aplinkos išteklių naudojimo, mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbtį.

Reformą sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais nustatomas anglies dioksido mokestis kurui, naudojamam ekonomikos sektoriuose, kuriems netaikoma ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Reforma taip pat apima laipsnišką vandens mokesčio įvedimą, taip pat mokesčio už buitines ir (arba) sąvartyno atliekas įvedimą. Reforma siekiama apčiuopiamo indėlio siekiant 2030 m. klimato ir energetikos tikslų, t. y. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. Teisės aktų pakeitimai grindžiami nepriklausomo tyrimo, kurį reikia atlikti, išvadomis.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

2 reforma (C2.1R2). Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomumas nuo įsitvirtinusios Kipro elektros energijos institucijos

Priemonės tikslas – didinti konkurenciją elektros energijos rinkoje sudarant sąlygas naujiems investuotojams dalyvauti elektros energijos gamybos, kaupimo, telkimo, reguliavimo apkrova ir tiekimo veikloje.

Reforma siekiama užtikrinti Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomumą nuo įsitvirtinusios Kipro elektros energijos institucijos (EAC) valdymo, finansų ir personalo valdymo srityse. Šia priemone taip pat sudaromos palankesnės sąlygos pakeisti tiekėją, o tai, kaip tikimasi, sumažins elektros energijos sąnaudas buitiniams ir komerciniams ir (arba) pramonės vartotojams.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2021 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C2.1R3). Vieno langelio principu veikiančios skaitmeninės sistemos, kuriomis siekiama racionalizuoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus ir sudaryti palankesnes sąlygas pastatų energinei renovacijai

Priemonės tikslas – skatinti AEI projektų įgyvendinimą supaprastinant AEI projektų leidimų išdavimo procesą. Reforma taip pat siekiama paspartinti energinę pastatų renovaciją.

Reforma apima leidimų išdavimo AEI projektams proceso skaitmeninimą ir vieno bendro kontaktinio punkto, skirto techninei ir finansinei paramai pastatų energinės renovacijos tikslais, įsteigimą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4 reforma (C2.1R4). Energijos kaupimo reguliavimo sistema

Priemonės tikslas – sukurti reguliavimo sistemą, skatinančią kaupimo įrenginius dalyvauti elektros energijos rinkoje.

Reformą sudaro perdavimo ir paskirstymo taisyklių (TDR) ir Prekybos ir atsiskaitymo taisyklių (PSR) dalinis keitimas, kad kaupimo įrenginiai galėtų dalyvauti didmeninėje elektros energijos rinkoje. Tikimasi, kad tai paskatins elektros energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir prisidės prie visos elektros energijos rinkos efektyvumo ir ekonominio gyvybingumo.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2021 m. gruodžio 31 d.

1 investicija (C2.1I1). Skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ ir ne pelno organizacijose

Priemonės tikslas – sumažinti pirminės ir galutinės energijos suvartojimą ir išmetamą CO₂ kiekį MVĮ ir ne pelno organizacijoms priklausančiuose arba jų eksploatuojamuose pastatuose ir (arba) įrenginiuose.

Investicijas sudaro parama pastatų renovacijai ir gamybos procesų efektyvumo didinimui įgyvendinant bent 275 energijos vartojimo efektyvumo projektus. Dotacijų schema taip pat skatinamas energijos vartojimo audito vykdymas, skaitmeninių technologijų diegimas ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimas. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma kvietime teikti pasiūlymus dėl šios priemonės nurodoma, kad biomasės katilų pirkimas turi atitikti Direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje, Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos (ES) 2018/2001 ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų dėl oro teršalų išmetimo nuostatas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

2 investicija (C2.1I2). Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimas būstuose ir kova su energijos nepriteklumi, be kita ko, namų ūkiuose, kuriuose elektros energijos vartotojai yra pažeidžiami

Priemonės tikslas – skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją dideliame senų būstų fonde, taip pat subsidijuoti nedidelio masto energinę renovaciją namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų, įskaitant energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius ir neįgaliuosius.

Investicijas sudaro dvi papriemonės: I) paramos schema, skirta atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir individualioms energijos vartojimo efektyvumo priemonėms būstuose skatinti, ir ii) paramos schema, skirta energijos nepritekliaus problemai spręsti namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų, įskaitant neįgaliuosius.

1 papriemonė. atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo priemonių skatinimas būstuose

Investicijas sudaro dotacijos ne mažiau kaip 16200 būstų (įskaitant pažeidžiamų elektros energijos vartotojų namų ūkius) stogų šiluminei izoliacijai ir (arba) fotovoltinei sistemai įrengti ir (arba) esamo būsto saulės vandens šildymo sistemoms įrengti arba pakeisti.

Investicijomis vidutiniškai bent 30 proc. sumažinamas pirminės energijos poreikis.

2 pagalbinė priemonė. energijos nepritekliaus namų ūkiuose su negalia problemos sprendimas

Investicijas sudaro techninės paramos teikimas bent 270 namų ūkių su negalia, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems dalyvauti pagalbos schemeje pagal 1 papriemonę ir veiksmingai įgyvendinti remiamą nedidelio masto energinę renovaciją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3 investicija (C2.1I3). Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos

Priemonės tikslas – skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją didelėmis senomis vietos valdžios institucijų naudojamomis infrastruktūromis, taip pat Kipro kaimo bendruomenėse sukurti tvarios energetikos ir prisitaikymo prie klimato kaitos investicinių projektų bazę.

Investicijas sudaro dvi papriemonės: I) skatinti vietos ir (arba) platesnes valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją; ir ii) palengvinti vietos bendruomenių perėjimą prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos.

1 papriemonė. Skatinti vietos ir (arba) platesnes valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją

Papriemonę sudaro dotacijų schemas, skirtos didelio masto energijos vartojimo efektyvumo ir AEI priemonėms pastatuose, infrastruktūroje ir socialiniame būste remti, sukūrimas, skirtas vietos ir platesnėms valdžios institucijoms.

Taikant papriemonę, vietos ir platesnės valdžios institucijų pirminės energijos suvartojimas per metus turi būti sumažintas bent 45 proc. (11 250 MWh per metus).

2 pagalbinė priemonė. Palankesnių sąlygų vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos palengvinimas

Papriemonę sudaro techninės paramos teikimas vietos (bendruomenių) taryboms rengiant tvarios energetikos ir klimato srities veiksmų planus ir įgyvendinant energetikos ir klimato srities investicijas, taip pat dotacijų schemos tvariam prisitaikymui prie klimato kaitos remti sukūrimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

4 investicija (C2.1I4). Skatinti mažinti įmonių išmetamą CO₂ kiekį

Priemonės tikslas – skatinti įmones dalyvauti permainose, kuriomis siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, pradedant jų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio matavimu ir veiksmų planų, kuriais siekiama sumažinti išmetamą ŠESD kiekį jų veikloje ir (arba) tiekimo grandinėse, rengimu (dekarbonizacijos veiksmų planai).

Investicijomis siekiama sukurti paramos schemą, pagal kurią įmonėms būtų teikiamas finansavimas, kad jos galėtų parengti savo priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo veiksmų gaires iki 2030 m. Schemos tikslas – padėti įmonėms matuoti, tikrinti ir stebėti dėl jų įmonės (-ių) veiklos išmetamą ŠESD kiekį ir parengti išmetamo ŠESD kiekio mažinimo veiksmų planą, į kurį būtų įtrauktos tam tikros investicijos ir (arba) veiksmai, kuriais siekiama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro iki 2030 m. Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į remiamus veiksmų planus įtrauktinas investicijas ir (arba) veiksmus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje¹; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius²; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais³ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais⁴; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

¹ Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

² Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiksmai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

³ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginančių susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

⁴ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

5 investicija (C2.1I5). Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Priemonės tikslas – palengvinti tam tikrų viešųjų pastatų, t. y. priešgaisrinės apsaugos objektų, mokyklų, Nikosijos bendrosios ligoninės, vandens valymo įrenginių ir vandens siurblių, energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos vartojimo efektyvumą.

Investicijas sudaro trys papriemonės: I) priešgaisrinės apsaugos prekės ir mokyklos; II) Nikosijos bendroji ligoninė; ir iii) prie tinklo prijungtų fotovoltinių energijos sistemų įrengimas vandens valymo įrenginiuose ir vandens siurbimo stotyse.

1 papriemonė. Priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir mokyklos

Papriemonę sudaro energetikos modernizavimo įgyvendinimas 17 miesto ir kaimo gaisrinių stočių Kipre, įskaitant gaisrų brigados būstinę. Papriemonė taip pat apima šiluminės izoliacijos ir fotovoltinių sistemų įrengimą ne mažiau kaip 405 mokyklose.

Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.

2 pagalbinė priemonė. Nikosijos bendroji ligoninė

Papriemonę sudaro fotovoltinės sistemos, kurios bendras pajėgumas yra 943 KW, įdiegimas ir įrengimas Nikosijos generalinėje ligoninėje.

3 pagalbinė priemonė. Vandens valymo įrenginiai ir vandens siurblinės

Papriemonę sudaro prie tinklo prijungtų fotovoltinių energijos sistemų, kurių bendra galia yra 2 MWp, įrengimas vandens valymo įrenginiuose ir vandens siurblinėse.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

6 investicija (C2.1I6). Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymų infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete

Priemonės tikslas – atnaujinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymų infrastruktūrą Kipro universitete ir integruoti šią infrastruktūrą į būsimą pažangųjį tinklą.

Investicijas sudaro pažangiųjų tinklų įrangos tiekimas, įrengimas, bandymas, kalibravimas, atidavimas eksploatuoti ir priėmimas, po to – galutinis infrastruktūros integravimas. Priemonė taip pat apima personalo orientavimą ir mokymą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

7 investicija (C2.1I7). Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios apskaitos infrastruktūros) skirstymo sistemos operatoriaus atliekamas masinis įrengimas ir eksploatavimas

Priemonės tikslas – palengvinti masinį pažangiųjų skaitiklių diegimą Kipre.

Investicijas sudaro 400000 pažangiųjų skaitiklių pristatymas į EAC ir 250000 iš jų įrengimas galutiniams elektros energijos vartotojams, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

8 investicija (C2.1I8). Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio stebėseną ir mažinimą

Priemonės tikslas – sustiprinti Kipro žemės ūkio sektoriuje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėseną ir prisidėti prie jų mažinimo.

Investicijas sudaro žemės ūkiui skirtos ŠESD stebėsenos sistemos, kuri teikia duomenis, reikalingus efektyvesnei klimato kaitos švelninimo praktikai įgyvendinti, ir padeda iki 2025 m. pabaigos 10 proc. sumažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, sukūrimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

9 investicija (C2.1I9): Miškų apsauga nuo gaisro

Priemonės tikslas – pagerinti atitinkamų Kipro valdžios institucijų pajėgumus kovoti su gaisrų pavojais ir stiprinti apsaugą nuo rizikos, su kuria susiduria piliečiai, infrastruktūra ir miškai.

Investicijas sudaro gaisro gesinimo orlaivių, transporto priemonių, įrangos ir susijusių mokymų bei techninės priežiūros pirkimas priemonės įgyvendinimo laikotarpiu. Tai apima šių transporto priemonių, mašinų ir įrangos tiekimą: 75 transporto priemonės patruliavimo tikslais siekiant apsaugoti miškus ir perkelti darbuotojus kilus gaisrams; 12 didelių priešgaisrinių sunkvežimių; 25 avarinės priešgaisrinės transporto priemonės; keturi buldozeriai priešgaisrinės apsaugos statinių statybai, numatant galimybę vežti sunkvežimiais greitam pervežimui iki gaisro; keturi antžeminiai buldozeriai priešgaisrinės apsaugos darbams statyti; šeši žemės ūkio traktoriai, kuriuose įrengti priešgaisrinės apsaugos priemonės įgyvendinti būtini įrankiai; keturračiai ekskavatoriai/krovikliai; šeši šakų smulkintuvai; keturis krautuvus (sunkvežimius) ir šešis vandens rezervuarus (sunkvežimius) priešgaisrinės apsaugos tikslais; vienas gaisro gesinimo orlaivis.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

10 investicija (C2.1I10): Rinkos valdymo sistema, skirta elektros energijos rinkos atvėrimui konkurencijai palengvinti

Priemonės tikslas – įdiegti Kipro perdavimo sistemos operatoriaus rinkos valdymo sistemą, kaip priemonę, palengvinančią elektros energijos rinkos atvėrimą konkurencijai.

Investicijas sudaro Kipro elektros energijos rinkos rinkos valdymo sistemos įdiegimas ir diegimas ir susijęs 100 % perdavimo sistemos operatoriaus darbuotojų mokymas.

Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2023 m. kovo 31 d.

B.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
19	C2.1R1 Žaliasis apmokestinimas	Etapas	Įstatymo, kuriuo nustatomas anglies dioksido mokestis kurui, mokestis už vandenį ir mokestis už namų ūkių ir (arba) sąvartyno atliekas, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo, kuriuo nustatomas anglies dioksido mokestis kurui, mokestis už vandenį ir namų ūkių ir (arba) sąvartyno atliekų apmokestinimas, įsigaliojimą	–	–	–	1 KETVIRTIS	2024 M.	Teisės aktų pakeitimų, kuriais siekiama apčiuopiamai prisidėti siekiant 2030 m. išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslo, įsigaliojimas. Pakeitimai grindžiami nepriklausomo tyrimo, kuris turi būti atliktas, išvadomis. Įstatymu visų pirma a) nustatomas anglies dioksido mokestis už kurą, naudojamą ekonomikos sektoriuose, kuriems netaikoma ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, b) laipsniškai įvedamas vandens mokestis, atspindintis šių gamtos išteklių trūkumą ir jų naudojimo sąnaudas aplinkai, ir c) visoje šalyje nustatomas namų ūkių ir (arba) sąvartyno atliekų mokestis.
20	C2.1R1 Žaliasis apmokestinimas	Etapas	Poveikio vertinimo ataskaita, kurioje vertinamas reformos poveikis aplinkai ir ekonomikai	Poveikio vertinimo ataskaitos, kurioje vertinamas reformos poveikis aplinkai ir ekonomikai, paskelbimas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Poveikio vertinimo ataskaita, kurioje vertinamas reformos poveikis aplinkai ir ekonominis poveikis namų ūkiams ir įmonėms, taip pat prireikus rekomenduojami tolesni mokesčių pakeitimai.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
21	C2.1R2 Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomas nuo įsitvirtinusios Kipro elektros energijos institucijos	Etapas	2021 m. Elektros energijos rinkos reguliavimo įstatymas	Įstatymo nuostata, nurodanti 2021 m. Elektros energijos rinkos reguliavimo įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	2021 m. Elektros energijos rinkos reguliavimo įstatymo įsigaliojimas, kuriuo sudaromos palankesnės sąlygos atverti elektros energijos rinką konkurencijai ir skatinamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas: a) pasiekti, kad Kipro perdavimo sistemos operatorius (TSOC) būtų nepriklausomas nuo įsitvirtinusios Kipro elektros energijos institucijos (EAC) (valdymo, finansinio savarankiškumo ir perdavimo sistemos operatorių darbuotojų nepriklausomumo), b) imtis būtinų veiksmų siekiant sumažinti elektros energijos sąnaudas vietos ir komerciniams ir (arba) pramonės vartotojams ir c) sudaryti sąlygas skaidrumui ir pasitikėjimui, siekiant motyvuoti naujus investuotojus į elektros energijos gamybą ir tiekimą.
22	C2.1R3 Vieno langelio principu veikiančios skaitmeninės sistemos, kuriomis siekiama racionalizuoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus ir sudaryti palankesnes sąlygas pastatų	Etapas	Visapusiškai veikianti IT platforma	Visiškai veikianti IT platforma, kuriai pritarė Energetikos, prekybos ir pramonės ministerija	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Visapusiškai veikianti IT platforma, skirta 1) skaidriai informuoti pareiškėją per administracinį prašymų išduoti leidimą procesą iki tol, kol atsakingos institucijos priims vieną ar kelis sprendimus, 2) suteikti pareiškėjui visą būtiną informaciją ir prireikus įtraukti kitas administracines institucijas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	energeinei renovacijai									
23	C2.1R4 Energijos kaupimo reguliavimo sistema	Etapas	Perdavimo ir platinimo taisyklių ir Prekybos ir atsiskaitymo taisyklių pakeitimas	Perdavimo ir paskirstymo taisyklių (TDR) ir Prekybos ir atsiskaitymo taisyklių pakeitimo paskelbimas Kipro energetikos reguliavimo institucijos interneto svetainėje	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Perdavimo ir platinimo taisyklių (TDR) ir Prekybos ir atsiskaitymo taisyklių pakeitimo įsigaliojimas, kuriuo nustatoma būtina reguliavimo sistema (rinkos taisyklės) ir techninės sąlygos, kuriomis saugykloms sudaromos sąlygos: – dalyvauti didmeninėje elektros energijos rinkoje, – skatinti plėtoti ekonomiškai gyvybingą, veiksmingą, saugią ir į vartotoją orientuotą elektros energijos rinką, kurioje pirmenybė būtų teikiama elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų.
24	C2.1I1 Skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ ir ne pelno organizacijose	Etapas	Paramos schema, skirta skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ, savivaldybėse, bendruomenės e ir platesniame viešajame sektoriuje	Kvietimo teikti paraiškas dėl paramos schemas, skirtos skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ, savivaldybėse, bendruomenės e ir platesniame viešajame sektoriuje, paskelbimas	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Paskelbti kvietimą teikti paraiškas dėl paramos schemas, skirtos skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ, savivaldybėse, bendruomenėse ir platesniame viešajame sektoriuje, po to, kai už valstybės pagalbos kontrolę atsakingas Komisijos narys patikrins valstybės pagalbos reglamentavimą ir Ministrų Tarybos sprendimą, kuriuo patvirtinami schemas tikslai. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
25	C2.II1 Skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ ir ne pelno organizacijose	Tikslas	Subjektai (MVĮ, ne pelno organizacijos), įgyvendinę energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones		Skaičius	0	125	4 KETV.	2024 M.	Bent 125 projektai (kuriuos vykdo MVĮ arba ne pelno organizacijos) buvo įgyvendinti taikant energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones (energijos vartojimo efektyvumo priemonės) pastatuose arba energijos vartojimo efektyvumo priemonės, susijusias su jų gamybos procesais, siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį. Atrinkti projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
26	C2.II1 Skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ ir ne pelno organizacijose	Tikslas	Subjektai (MVĮ, ne pelno organizacijos), įgyvendinę energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones		Skaičius	125	275	4 KETV.	2025 M.	Bent 275 projektai (kuriuos vykdo MVĮ arba ne pelno organizacijos) buvo įgyvendinti taikant energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones (energijos vartojimo efektyvumo priemonės) pastatuose arba energijos vartojimo efektyvumo priemonės, susijusias su jų gamybos procesais, siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį. Atrinkti projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
27	C2.II2 Skatinti naudoti atsinaujinančiu osius energijos	Etapas	Pirmasis kvietimas teikti paraiškas dėl atsinaujinanči	Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas	–	–	–	2 KETVIRT IS	2021 M.	Pirmasis kvietimas teikti pasiūlymus dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimo būstuose paskelbtas AEI ir Energijos išsaugojimo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepriteklaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų		ujų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimo būstuose							fondo interneto svetainėje. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.
28a	C2.1I2 Skatinti naudoti atsinaujinančių osius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepriteklaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais (įskaitant neįgaliuosius), kurie pagerino savo energinį naudingumą	–	Skaičius	0	8500	4 KETV.	2023 M.	Ne mažiau kaip 8500 būstų ir 600 namų ūkių su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais (įskaitant neįgaliuosius) pagerino savo energinį naudingumą dėl suteiktos finansinės paramos, taip pat neįgaliesiems pritaikytų sprendimų (paramos paslaugų ir energijos orientavimo), siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	pažeidžiamų elektros energijos vartotojų									
29a	C2.1I2 Skatinti naudoti atsinaujinančių osius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemonės būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais (įskaitant neįgaliuosius), kurie pagerino savo energinį naudingumą	–	Skaičius	8500	16200	2 KETVIRT IS	2026 M.	Bent 16200 būstų ir 1600 namų ūkių su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais (įskaitant neįgaliuosius) pagerino savo energinį naudingumą dėl suteiktos finansinės paramos, taip pat pritaikytų sprendimų (paramos paslaugų ir energetikos gairių), siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.
30	C2.1I3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančių osius energijos	Etapas	Pirmasis kvietimas teikti paraiškas vietos valdžios institucijoms remti energijos vartojimo	Paskelbti pirmąjį kvietimą teikti paraiškas	–	–	–	3 KETVIRT IS	2021 M.	Pirmasis kvietimas teikti paraiškas, skirtas padėti vietos valdžios institucijoms įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemonės, paskelbtas AEI ir Energijos išsaugojimo fondo interneto svetainėje. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	išteklis ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos		efektyvumo priemonės							
31a	C2.II3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos	Tikslas	Vietos ir platesnės valdžios institucijų, kurios pagerino savo energinį naudingumą, investicijos	–	MWh per metus	0	3600	4 KETV.	2024 M.	Vietos ir platesnės valdžios institucijų investicijos pagerino savo energinį naudingumą dėl suteiktos finansinės paramos ir pirminės energijos suvartojimas sumažintas bent 3 600 MWh per metus.
32a	C2.II3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto	Tikslas	Vietos valdžios institucijų investicijos,	–	MWh per metus	3600	11250	2 KETVIRTIS	2026 M.	Vietos ir platesnės valdžios institucijų investicijos pagerino jų energinį naudingumą dėl suteiktos finansinės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	valdžios institucijas naudoti atsinaujinančių osius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos		kurios pagerino savo energinį naudingumą							paramos ir pirminės energijos suvartojimas sumažintas bent 11 250 MWh per metus.
32c	C2.1I3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančių osius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir	Tikslas	Dotacijų schema tvarioms investicijoms į prisitaikymą prie klimato kaitos vietos (Bendrijos) tarybose remti	Skaičius	–	0	27	2 KETVIRT IS	2026 M.	Bent 27 vietos bendruomenės gavo paramą investicijoms į prisitaikymą prie klimato kaitos įgyvendinti.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	pritaikymo prie jos									
33	C2.1I4 Skatinti mažinti įmonių išmetamą CO2 kiekį	Tikslas	Įmonės, parengusios savo išmetamo ŠESD kiekio mažinimo veiksmų planus	–	Skaičius	0	300	4 KETV.	2024 M.	Dėl suteiktos paramos bent 300 įmonių yra parengusios savo išmetamo ŠESD kiekio mažinimo veiksmų planus. Parengti veiksmų planai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir nuostatą dėl atitikties atitinkamiems ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktams.
35	C2.1I5 Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Tikslas	Mokyklose įrengtos šiluminės izoliacijos ir fotovoltinės sistemos	–	Skaičius	0	405	1 KETVIRTIS	2022 M.	Šiluminės izoliacijos ir fotovoltinės sistemos, įrengtos bent 405 mokyklose, siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.
36	C2.1I5 Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Tikslas	Fotovoltinės sistemos Nikosijos bendrojoje ligoninėje įrengimo ir įrengimo užbaigimas	–	Skaičius	0	943	4 KETV.	2023 M.	Fotovoltinės sistemos Nikosijos bendrojoje ligoninėje, kurios bendras pajėgumas – 943 KW, įrengimas ir įdiegimas.
37	C2.1I5 Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Tikslas	Fotovoltinių sistemų įrengimo vandens siurblių stotyse ir gaisrinėse užbaigimas	–	Skaičius	0	2200	4 KETV.	2025 M.	Fotovoltinių sistemų, kurių bendra galia yra 2 200 KW, įrengimo vandens siurblių ir gaisrinėse užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
38	C2.II6 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymų infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete	Etapas	Elektros tinklo modernizavimas į pažangiųjų tinklų įrangos įrengimo sutarčių pasirašymas	Sutarčių pasirašymas	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Elektros tinklo modernizavimo į pažangiųjų tinklų įrangos įrengimo sutarčių pasirašymas po sėkmingos viešųjų pirkimų procedūros.
39	C2.II6 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymų infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete	Etapas	Pažangiųjų tinklų įrangos pristatymas, sėkmingas įrengimas ir priėmimas	Paskelbta priėmimo ataskaita	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Pažangiųjų tinklų įrangos pristatymas, sėkmingas įrengimas, bandymas, kalibravimas, atidavimas eksploatuoti ir priėmimas, po to – galutinis infrastruktūros integravimas.
40	C2.II7 Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios apskaitos infrastruktūros) skirstymo sistemos operatoriaus atliekamas masinis	Etapas	Sutarties dėl išmaniosios elektros energijos apskaitos infrastruktūros parašas	Sutarties pasirašymas	–	–	–	1 KETVIRTIS	2024 M.	Sutartis dėl išmaniosios elektros energijos matavimo infrastruktūros (techninė įranga, programinė įranga ir pagalbinė įranga bei kitos paslaugos).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įrengimas ir eksploatavimas									
41	C2.1I7 Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios apskaitos infrastruktūros) skirstymo sistemos operatoriaus atliekamas masinis įrengimas ir eksploatavimas	Tikslas	Pažangiųjų skaitiklių pristatymas ir įrengimas	–	Skaičius	0	50000 pateikta EAC 15000 įrengta galutiniams elektros energijos vartotojams	3 KETVIRT IS	2024 M.	Bent 50000 pažangiųjų elektros energijos skaitiklių pristatymas ir priėmimas EAC ir 15000 iš jų įrengimas galutiniams elektros energijos vartotojams, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis.
42	C2.1I7 Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios apskaitos infrastruktūros) skirstymo sistemos operatoriaus atliekamas masinis įrengimas ir eksploatavimas	Tikslas	Pažangiųjų skaitiklių pristatymas ir įrengimas	–	Skaičius	50000 pateikta EAC 15000 įrengta galutiniams elektros energijos vartotojams	40 0 000 pristatytas EAC 250000 įrengta galutiniams elektros energijos vartotojams	2 KETVIRT IS	2026 M.	400000 išmaniųjų elektros skaitiklių pristatymas ir priėmimas EAC ir 250000 iš jų įrengimas galutiniams elektros energijos vartotojams, įskaitant fizinius ir juridinius asmenis.
43	C2.1I8 Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio	Etapas	Žemės ūkio sektoriuje išmetamam ŠESD kiekiui matuoti skirtų	Priimančiojo komiteto atliekamas įrangos ir	–	–	–	2 KETVIRT IS	2023 M.	Automobilių vienetų ir nuolatinių stebėsenos įrenginių, skirtų žemės ūkio sektoriuje išmetamam ŠESD kiekiui matuoti, įsigijimas ir įrengimas, siekiant

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	stebėsena ir mažinimas		stebėsenos įrenginių pirkimas ir įrengimas	įrengimo patvirtinimas						įgyvendinti tinkamą išmetamo ŠESD kiekio mažinimo politiką.
44	C2.1I8 Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio stebėsena ir mažinimas	Tikslas	Žemės ūkio sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio mažinimas	–	% (procentinė dalis)	0	10	4 KETV.	2025 M.	10 proc. sumažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį stebint išmetamą ŠESD kiekį ir apskaičiuojant nacionalinius išmetamo ŠESD kiekio koeficientus, taip pat įgyvendinant išmetamųjų teršalų faktorius pagal šalies nacionalinį išmetamo ŠESD kiekio aprašą. 2019 m. bendras iš žemės ūkio dirvožemio išmestas teršalų kiekis, remiantis šalies nacionalinės apskaitos ataskaita, yra 122,8 kt CO2 ekvivalento.
45	C2.1I9 Miškų apsauga nuo gaisro	Etapas	8 sutarčių pasirašymas ir (arba) sutarčių parašai dėl transporto priemonių, įrangos pirkimo ir paslaugų teikimo bei konkurso dėl gaisrų gesinimo orlaivių pirkimo paskelbimas	8 susitarimų/sutarties pasirašymų pasirašymas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2022 M.	Pasirašyti aštuonis susitarimus ir (arba) sutartis su tiekėjais dėl transporto priemonių, įrangos ir paslaugų teikimo pirkimo ir priešgaisrinių orlaivių pirkimo, siekiant prisidėti prie prisitaikymo prie klimato kaitos ir miškų gaisrų sprogimo bei plėtos rizikos mažinimo ir sustiprinti apsaugą nuo rizikos, su kuria susiduria piliečiai, infrastruktūra ir miškai nuo galimo gaisro.
46	C2.1I9 Miškų apsauga nuo gaisro	Etapas	Gaisro gesinimo orlaivių, transporto	Priėmimo pažymėjimai, išduoti priešgaisrinia	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Gaisro gesinimo orlaivių, transporto priemonių ir įrangos pristatymas ir priėmimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			priemonių ir įrangos pristatymas	ms orlaiviams, transporto priemonėms ir įrangai pristatyti						
47	C2.1I9 Miškų apsauga nuo gaisro	Etapas	Paslaugų užbaigimas	Priėmimo pažymėjimai, išduoti paslaugų priėmimui patvirtinti	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Šių paslaugų teikimas: 1) gaisro gesinimo operacijos ir piloto tipo kvalifikacijos mokymas, 2) miškininkystės praktika ir 3) paslaugos, susijusios su 3 bepiločiais orlaiviais (UAV) – bepiločiais orlaiviais.
48	C2.1I10 Rinkos valdymo sistema, skirta elektros energijos rinkos atvėrimui konkurencijai palengvinti	Etapas	Rinkos valdymo sistemos sukūrimas, įdiegimas ir darbuotojų mokymas	Rinkos valdymo sistemos galutinio priėmimo pažymėjimo išdavimas ir darbuotojų mokymo baigimo tikrinimas	–	–	–	1 KETVIRTIS	2023 M.	Kipro elektros energijos rinkos rinkos valdymo sistemos užbaigimas, įdiegimas ir diegimas ir perdavimo sistemos operatoriaus darbuotojų mokymas įdiegtos informacinės sistemos ir susijusių veiklos procedūrų klausimais.

B.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

11 investicija (C2.1I11) Energijos izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“

Priemonės tikslas – užtikrinti tiekimo saugumą ir konkurencingesnes didmenines elektros energijos kainas ir sudaryti sąlygas daugiau naudoti elektros energiją iš švaresnių šaltinių, visų pirma iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, sujungiant Kipro elektros energijos tinklą su ES žemynine sistema.

Investicijas sudaro bendro intereso projekto Nr. 3.10.2 „Kipro ir Graikijos jungiamoji linija“, į kurią įeina 1 000 MW nuolatinės srovės keitiklių stotis Kipre ir susijusi infrastruktūra Kipre ir Kretoje, sujungtos 898 km AĮNS povandeninių kabelių, kurių galia 1 000 MW, užbaigimas ir atidavimas eksploatuoti. Tikimasi, kad tai bus dalis platesnio masto investicijų į 1 208 km ilgio tarpvalstybinę jungiamąją liniją tarp Kretos, Kipro ir Izraelio. Tikimasi, kad įvairios projekto dalys bus finansuojamos iš įvairių šaltinių, t. y. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, Europos infrastruktūros tinklų priemonės, Europos investicijų banko paskolos, komercinių paskolų ir nuosavo kapitalo.

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, įgyvendinant projektą turi būti tinkamai laikomasi poveikio aplinkai švelninimo priemonių, kuriomis siekiama išsaugoti jūrų aplinką, kaip nustatyta poveikio aplinkai vertinime ir statybos leidime. Visos priemonės, nustatytos atliekant poveikio aplinkai vertinimą ir vertinimą pagal Direktyvą 2000/60/EB, būtinos siekiant užtikrinti atitiktį reikšmingos žalos nedarymo principo techninėms gairėms (2021/C58/01), integruojamos į projektą ir jų laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

B.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
49	C2.1I11 Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“	Etapas	AİNS keitiklio stoties Kofinu ir sausumos infrastruktūros Kipre statybos darbų pradžia	Pasirašytas susitarimas dėl Kofinou konverterio stoties statybos	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Pradėti AİNS konverterio stoties Kofinu ir sausumos infrastruktūros Kipre statybos darbai po to, kai buvo užtikrinti atitinkami finansavimo šaltiniai, nepatenkantys į EGADP.
50	C2.1I11 Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“	Etapas	Keitiklių stoties statybos užbaigimas	Keitiklių stoties statybos perėmimo pažymėjimo išdavimas	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Keitiklių stoties statybos užbaigimas, įskaitant aukštosios įtampos ir valdymo įrangos įrengimą
51	C2.1I11 Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“	Etapas	Užbaigtas ir visiškai veikiantis elektros energijos jungties tarp Kipro ir Kretos (Graikija) įrenginys	Rezultatų priėmimo grupė patvirtina projekto veiklos efektyvumą; viešas pranešimas apie jungiamosios linijos eksploatavimo pradžią	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Užbaigtas ir visiškai veikiantis elektros energijos jungiamosios linijos tarp Kipro ir Kretos (Graikija) įrenginys: 1) panaikinti Kipro, kaip ES valstybės narės, energetinę izoliaciją ir 2) užtikrinti energijos tiekimo saugumą 3) pasiekti nacionalinius klimato srities tikslus, kaip nurodyta nacionaliniame klimato plane.

C. 2.2 KOMPONENTAS. DARNŲJŲ TRANSPORTĄ

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama skatinti švaresnį, pažangesnį, saugesnį ir teisingesnį judumą mieste skatinant pereiti nuo asmeninių automobilių prie tvaresnių transporto rūšių, pavyzdžiui, viešojo transporto, dviračių, ėjimo pėsčiomis, ir skatinti naudoti netaršias arba mažataršes transporto priemones, taip pat skaitmenines sistemas transporto sektoriuje.

Komponentas skirtas konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms dėl investicijų į darnųjį transportą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

C.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C2.2R1). Pažangios transporto sistemos, kurioje naudojamos skaitmeninės dvilypės technologijos, sukūrimas

Priemonės tikslas – stiprinti technologinę infrastruktūrą, sudaryti sąlygas geriau ir veiksmingiau stebėti infrastruktūrą ir įdiegti jai pažangias funkcijas.

Reformą sudaro pažangios transporto sistemos kūrimas ir įgyvendinimas siekiant pagerinti judumo valdymą miestų teritorijose ir Kipro TEN-T tinklą, be kita ko, gerinant įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą. Reforma apima 300 jutiklių tiekimą, įrengimą ir prisijungimą prie nacionalinio prieigos punkto. Tikimasi, kad ši įranga taps fizinio judumo tinklų skaitmeninimo geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazėje ir judumo paslaugų integravimo pagrindu.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C2.2R2). Sukurti sąveikios ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo rinkos reguliavimo sistema

Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sukurti efektyvią elektromobilumo infrastruktūrą, skirtą elektra varomoms transporto priemonėms įkrauti.

Reformą sudaro teisės aktų dėl elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įsigaliojimas. Reforma siekiama sukurti mechanizmą, skirtą i) elektromobilių įkrovimo rinkai įgyvendinti ir stebėti ir ii) koordinuoti duomenų analizę, kad būtų galima vykdyti veiksmingą tinklo stebėseną ir užtikrinti atitiktį nacionalinei ir ES teisei.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C2.2R3). Laipsniškas labiausiai taršių transporto priemonių atsisakymas, ypač užterštose miestų teritorijose

Reformos tikslas – sukurti reguliavimo sistemą, kuria būtų skatinama pakeisti senus ir taršius riedmenis, ir teikti paskatas naudoti tvarius važinėjimo į darbą ir judumo sprendimus.

Šia reforma sukurama teisinė sistema, leidžianti įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama pašalinti taršias transporto priemones iš pagrindinių sričių, pvz., zonų, kuriose neišmetama teršalų, mokesčių už transporto priemonių eismą tam tikrose vietovėse ir privalomo EVTP naudojimo tam tikrose transporto operacijose. Reforma remiama 3 investicija (skatinti plačiai naudoti elektra varomas transporto priemones, lengvasias transporto priemones ir alternatyvias transporto priemones).

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1 investicija (C2.2I1). Tvaraus judumo mieste projektų (DJMP) ir prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas

Šių priemonių tikslai – sukurti reikiamą infrastruktūrą judumui mieste didinti su ekologiškesniais variantais, pagerinti miesto aplinką ir kelių eismo saugumą Limasolyje ir Larnakoje. Investicijos taip pat apima priemones, kuriomis siekiama gerinti pėsčiųjų, dviratininkų ir neįgaliųjų prieinamumą ir saugų judėjimą visuose miestų centruose.

Konkrečiau, investicijas sudaro dviračių takų, autobusų juostų ir atitinkamos ITS įrangos įdiegimas (t. y. išmanioji šviesoforo sistema su prioritetine autobusų sistema), taip pat dviračių stovų, autobusų prieglaudų įdiegimas ir kelių eismo saugos sąlygų gerinimas pasirinktose atkarpose. Ji taip pat apima parkų ir Ride stočių ir atitinkamos ITS įrangos kūrimą, taip pat esamo miestų centrų kelių tinklo (pvz., pėsčiųjų takų, pėsčiųjų, dviratininkų ir (arba) neįgaliųjų pervažų, įspėjimo sistemų regos sutrikimų turintiems asmenims, dviračių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų pandusų) atnaujinimą.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d.

2 investicija (C2.2I2). Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas

Priemonių tikslai – sukurti būtiną infrastruktūrą, kuri palengvintų perėjimą prie elektromobilumo ir padėtų diegti įkrovimo prieigas.

Investicijas sudaro trys papriemonės: I) viešai prieinamų elektrinių transporto priemonių greitojo įkrovimo stotelių įrengimas; II) viešųjų įkrovimo punktų įrengimo įmonių ir vietos valdžios institucijų patalpose dotacijų schema; ir iii) dotacijų schema EVTP apmokestinimui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI).

1 papriemonė. viešųjų greitojo įkrovimo stotelių įrengimas elektra varomoms transporto priemonėms

Investicijas sudaro 10 greitojo įkrovimo stotelių įrengimas kaip parodomasis elektromobilumo skatinimo projektas. Ji suteikia galimybę naudotis elektra varomų transporto priemonių greitojo įkrovimo infrastruktūra, todėl tikimasi, kad ji padės pašalinti kliūtis vartotojams, susijusius su EVTP autonomija. 10 greitojo įkrovimo stotelių įrengiamos viešai prieinamose vietose, pavyzdžiui, ligoninėse, didelėse viešai prieinamose automobilių stovėjimo aikštelėse arba už viešųjų paslaugų pastatų ribų (pvz., ministerijose ar teismuose).

2 pagalbinė priemonė. dotacijų schema viešųjų įkrovimo prieigų įrengimui įmonių ir vietos valdžios institucijų patalpose

Pagal šią sistemą skatinama įrengti įkrovimo prieigas įmonėms ar vietos valdžios institucijoms priklausančiose viešosiose vietose.

3 pagalbinė priemonė. subsidijų sistema EVTP apmokestinimui iš AEI

Pagal šią schemą teikiamos finansinės paskatos, kuriomis skatinama elektromobilumui būtinos infrastruktūros plėtra, visų pirma įkraunant elektrines transporto priemones iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Į dotacijų schemą įtraukiamas fotovoltinių sistemų ir įkrovimo įrangos įrengimas būstuose elektra varomoms privačioms transporto priemonėms įkrauti ir vietos ir (arba) valdžios

institucijų finansavimas viešosioms elektromobilių įkrovimo prieigoms statyti. Tikimasi, kad viešosioms įkrovimo prieigoms skirta elektros energija daugiausia bus gaminama iš AEI.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3 investicija (C2.2I3). Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones

Priemonės tikslas – skatinti pirkti elektrines transporto priemones, lengvasias transporto priemones (t. y. automobilius, išmetančius mažiau nei 50 g/km CO₂), elektrinius dviračius ir viešojo ar nemotorinio transporto rūšis (pvz., autobusus, dviračius), kartu laipsniškai pašalinant senesnes taršias transporto priemones. Tikimasi, kad investicijos papildys 3 reformą (Pažangiai laipsniškai atsisakyti taršių transporto priemonių, ypač užterštose vietovėse).

Investicijas sudaro trys papriemonės: I) pradėti perėjimą prie elektromobilumo valdžios sektoriuje; II) paramos elektrinių transporto priemonių pirkimui schema; ir iii) labiausiai taršių transporto priemonių atidavimo į metalo laužą sistema kartu su paskatomis rinktis netaršaus ir (arba) mažataršio judumo galimybes.

1 papriemonė. valdžios sektoriaus perėjimo prie elektromobilumo pradžia

Investicijos apima priemones, kuriomis siekiama paskatinti laipsnišką valstybinių įprastinių transporto priemonių parko pakeitimą elektrinėmis transporto priemonėmis ir skatinti perėjimą prie elektromobilumo. Ji apima 100 elektromobilių įsigijimą valdžios sektoriaus reikmėms ir atitinkamų įkrovimo punktų įrengimą valdžios sektoriaus patalpose.

Tikimasi, kad tai bus parodomasis projektas, skirtas skatinti elektromobilumą plačiai visuomenei.

2 pagalbinė priemonė. EVTP pirkimo paramos schema

Pagal šią sistemą dotacijos forma teikiamos paskatos pirkti ir registruoti elektrines transporto priemones ir pirkti elektrinius dviračius. Ji yra tiesiogiai susijusi su 3 reforma „Pažangus laipsniškas taršių transporto priemonių atsisakymas, ypač užterštose miestų teritorijose“, kaip lygiagreti, pagalbinė ir papildoma priemonė.

3 pagalbinė priemonė. labiausiai taršių transporto priemonių atidavimo į metalo laužą sistema ir paskatos rinktis netaršaus ir (arba) mažataršio judumo galimybes

Pagal šią sistemą vairuotojai skatinami atsisakyti senesnių ir labiau taršių transporto priemonių mainais už alternatyvias judumo galimybes, pavyzdžiui, perkant lengvasias transporto priemones arba elektrinį dviratį ir (arba) nemokamus metinius autobuso bilietus. Tikimasi, kad senesnių transporto priemonių pašalinimas prisidės prie transporto išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo, taip pat prie jo poveikio oro, vandens, dirvožemio ir triukšmo taršai mažinimo. Atiduotas transporto priemones perdirba licencijuoti perdirbėjai. Pirmenybė teikiama seniausios transporto priemonėms, kurios turi būti atiduotos į metalo laužą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

C.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
52	C2.2R1 Pažangios transporto sistemos, kurioje naudojamos skaitmeninės dvilypės technologijos, sukūrimas	Tikslas	Ne mažiau kaip 150 jutiklių pristatymas ir įrengimas	–	Skaičius	0	150	1 KETVIRTIS	2024 M.	Bent 150 eismo jutiklių pristatymas, įrengimas ir prijungimas prie nacionalinio prieigos punkto, siekiant skaitmeninti tinklus ir remti intelektinės transporto sistemos kūrimą.
53	C2.2R1 Pažangios transporto sistemos, kurioje naudojamos skaitmeninės dvilypės technologijos, sukūrimas	Tikslas	300 jutiklių pristatymas ir įrengimas	–	Skaičius	150	300	4 KETV.	2025 M.	Iš viso 300 eismo jutiklių pristatymas, įrengimas ir prijungimas prie nacionalinio prieigos punkto, siekiant skaitmeninti tinklus ir remti intelektinės transporto sistemos kūrimą.
54	C2.2R2 Sukurti sąveikios ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo rinkos	Etapas	Teisės aktų, susijusių su elektra varomų transporto priemonių įkrovimo punktais, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Teisės aktų dėl elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros ir veiksmingos elektrinių transporto priemonių įkrovimo rinkos įsigaliojimas. Reguliavimo sistema skatina: 1) elektromobilių įkrovimo rinkos įgyvendinimo ir stebėsenos mechanizmas; ir 2) koordinuota duomenų analizė, sudaranti sąlygas veiksmingai tinklo stebėsenai ir nacionalinių bei ES teisės aktų laikymuisi užtikrinti.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	reguliavimo sistema									
55	C2.2R3 Laipsniškas labiausiai taršių transporto priemonių atsisakymas, ypač užteršiose miestų teritorijose	Etapas	Teisės aktų/administracinių aktų, susijusių su laipsnišku taršių transporto priemonių atsisakymu, įsigaliojimas	Teisės aktų/administracinių aktų nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Teisės aktų/administracinių aktų dėl taršių transporto priemonių neįtraukimo į pagrindines sritis ir (arba) operacijas įsigaliojimas. Teisės aktais/administraciniais aktais sukuriamas teisinis pagrindas, kuriuo užtikrinamas ribojamųjų priemonių, susijusių su motorinių transporto priemonių eismu, priėmimas, siekiant palaipsniui atsisakyti taršių transporto priemonių.
56	C2.2R3 Laipsniškas labiausiai taršių transporto priemonių atsisakymas, ypač užteršiose miestų teritorijose	Etapas	Bent dviejų priemonių, kuriomis siekiama pašalinti taršias transporto priemones, įgyvendinimas	Dviejų priemonių įgyvendinimas	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Bent dvi priemonės yra veiksmingos siekiant, kad taršios transporto priemonės nebūtų įtrauktos į pagrindines sritis ir (arba) operacijas, pvz., į teršalų neišmetančias zonas, taikant mokesčius už transporto priemonių eismą tam tikrose vietovėse, taikant privalomas elektromobilių naudojimo tam tikrose transporto operacijose priemones arba lygiavertes priemones.
57	C2.2I1 Tvaraus judumo mieste projektų (DJMP) ir prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas	Etapas	Tvarios transporto infrastruktūros ir pagalbinių įrenginių statybos darbų sutarčių pasirašymas	Pasirašytos sutartys	–	–	–	2 KETVIRTIS	2024 M.	Sutarčių dėl 1) tvaraus judumo mieste projektų dviračių takų, autobusų juostų ir parkų bei važiavimo stočių statybos ir 2) papildomų įrenginių, susijusių su tvariuoju transportu, įskaitant dviračių stovėjimo aikštelių ir pervažų įrengimo pėstiesiems, dviratininkams ir (arba) neįgaliesiems, pasirašymas.
58	C2.2I1 Tvaraus judumo mieste projektų (DJMP) ir prieinamumo	Tikslas	Ne mažiau kaip 52 km tvarių transporto maršrutų	–	Skaičius	0	52	1 KETVIRTIS	2026 M.	Užbaigti ne mažiau kaip 52 km tvarių transporto maršrutų, įskaitant bent 33 km dviračių takus, ne mažiau kaip 11 km autobusų juostų ir ne mažiau kaip 8 km pėsčiųjų takų statybos darbus.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	didinimo priemonių įgyvendinimas		statybos darbų užbaigimas							
59	C2.211 Tvaraus judumo mieste projektų (DJMP) ir prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas	Tikslas	Ne mažiau kaip 644 papildomų įrenginių, susijusių su tvarių transportu, statybos darbų užbaigimas	–	Skaičius	0	644	1 KETVIRTIS	2026 M.	Užbaigti bent 644 papildomų įrenginių, susijusių su tvariuoju transportu, įskaitant bent 4 parkų ir važiavimo stotis, ne mažiau kaip 40 pervažų, ne mažiau kaip 300 rampų ir bent 300 dviračių stovėjimo aikštelių, statybos darbus.
60	C2.212 Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas	Tikslas	Dėl suteiktos paramos įrengti bent 330 įkrovimo punktų;	–	Skaičius	0	330	4 KETV.	2024 M.	Dėl pagal paramos schemą suteiktos paramos buvo nupirktas ir įrengtas bent 330 įkrovimo punktų viešuosiuose pastatuose, vietos valdžios institucijose, įmonėse ir (arba) privačiuose namų ūkiuose.
61	C2.212 Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas	Tikslas	Dėl suteiktos paramos įrengti ne mažiau kaip 1200 įkrovimo punktų	–	Skaičius	330	1200	2 KETVIRTIS	2026 M.	Dėl paramos schemos teikiamos paramos buvo nupirktas ir įrengtas bent 1200 įkrovimo punktų viešuosiuose pastatuose, vietos valdžios institucijose, įmonėse ir (arba) privačiuose namų ūkiuose.
62a	C2.213 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas dėl suteiktos paramos	–	Skaičius	0	1523	4 KETV.	2024 M.	Dėl paramos schemos ir viešųjų pirkimų buvo nupirkta bent 1523 M1, M2–3, N, L1e-L7e kategorijų elektrinės transporto priemonės ir dviračiai.
63a	C2.213 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas	–	Skaičius	1523	4335	2 KETVIRTIS	2026 M.	Dėl paramos schemos ir viešųjų pirkimų buvo nupirkta ne mažiau kaip 4335 M1, M2–3, N, L1e-L7e kategorijų elektrinės transporto priemonės ir dviračiai.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			dėl suteiktos paramos							
64	C2.2I3 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Labai taršių transporto priemonių atidavimas į metalo laužą dėl suteiktos paramos	–	Skaičius	0	1000	4 KETV.	2024 M.	Dėl pagal paramos schemą teikiamos paramos mažiausiai 1000 transporto priemonių buvo atiduotos į metalo laužą ir pakeistos elektriniais dviračiais, metiniais autobusų bilietais ir mažataršėmis arba mažataršėmis transporto priemonėmis (mažiau nei 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Labai taršių transporto priemonių atidavimas į metalo laužą dėl suteiktos paramos	–	Skaičius	1000	1950 M.	2 KETVIRTIS	2026 M.	Dėl pagal paramos schemą teikiamos paramos bent 1950 daug teršalų išmetančių transporto priemonių, kurios buvo atiduotos į metalo laužą ir pakeistos elektriniais dviračiais, metiniais autobuso bilietais ir mažataršėmis transporto priemonėmis (mažiau nei 50 g CO2/km).

D. 2.3 KOMPONENTAS. PAŽANGUS IR TVARUS VANDENTVARKA

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos neveiksmingos vandentvarkos problemos. Šio komponento tikslai – užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą geros kokybės geriamojo vandens tiekimą, kuo labiau padidinant nuotekų surinkimo sistemų, nuotekų valymo ir išvalytų nuotekų pakartotinio naudojimo žemės ūkyje infrastruktūrą; mažinti vandens nuostolius, vandens ir požeminio vandens gavybą, gerinti kovos su potvyniais infrastruktūrą, gerinti vartotojams teikiamų paslaugų veiklos efektyvumą pasitelkiant technologinę pažangą ir užtikrinant finansinių sandorių skaidrumą.

Komponentas skirtas konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai dėl vandentvarkos (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

D.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C2.3R1). Vandens išteklių valdymo reforma

Priemonės tikslas – apibrėžti veiksmus, kuriais siekiama šalinti struktūrinius vandens išteklių valdymo trūkumus Kipre ir didinti jo veiksmingumą bei tvarumą.

Reformą sudaro Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos ministerijos vadovaujamos aukšto lygio darbo grupės (toliau – darbo grupė), kurioje dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Europos programų, koordinavimo ir plėtros generalinio direktorato ir visų vandens ir kanalizacijos valdybų atstovai, taip pat vietos administravimo koordinavimo organai, kurie atstovautų visiems suinteresuotiesiems subjektams nacionalinės vandentvarkos srityje, įsteigimas. Darbo grupė veikia kaip įvairių vandentvarkos institucijų bendradarbiavimo organas ir kaip siūlomų investicijų ir veiksmų įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos įstaiga. Darbo grupė pasiūlo veiksmų planą su būtinomis reguliavimo ir prisitaikymo priemonėmis, kurios turi būti įgyvendintos per ateinančius 10–15 metų. Siūlomo veiksmų plano tikslai yra i) padidinti veiklos efektyvumą sujungiant rajono vandens ir kanalizacijos valdybas, ii) sumažinti vandens, iš kurio negaunama pajamų, kiekį, iii) pagerinti vandens naudojimą ir iv) padidinti Vandens plėtros departamento infrastruktūros saugumą ir tvarų veikimą. Darbo grupė koordinuoja ir stebi veiksmų plano įgyvendinimą ir teikia reikiamą techninę pagalbą atitinkamoms vandentvarkos institucijoms reformų priemonėms ir į komponentą įtrauktoms investicijoms įgyvendinti.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

1 investicija (C2.3I1). Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Priemonės tikslai – padidinti vandens tiekimo saugumą tobulinant konvejerių infrastruktūrą, kurioje būtų padidintas ortakio pajėgumas tarp pagrindinių vandens šaltinių (pvz., vandens valymo įrenginių) ir vartojimo vietų. Investicijos taip pat padeda kuo labiau sumažinti vandens nuostolius ir gedimus, gerinti vandens kokybę maišant gėlintą ir rafinuotą vandenį prieš jį pasiekiant galutiniams vartotojams, ir sutaupyti energijos mažiau siurbiant vandenį.

Priemonę sudaro esamo vandens konvejerio pakeitimo statyba. Projektas apima topografinių tyrimų ir poveikio aplinkai vertinimų atlikimą. Atlikus minėtus parengiamuosius veiksmus ir išdavus reikiamus leidimus, Vandens plėtros departamentas statybos darbus paskiria rangovui, kuris atrenkamas vykdant viešųjų pirkimų procedūras darbams atlikti.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicija (C2.3I2). Vandens valymo įrenginiai: atnaujinimas siekiant pagerinti vandens kokybę

Priemonės tikslai – pagerinti vandens kokybę, sumažinti energijos suvartojimą ir geriamojo vandens gamybos sąnaudas ribojant vandens gėlinimo poreikį, taip pat sumažinti vandens tiekimo ir paskirstymo sutrikimus.

Priemonę sudaro Limasolio, Asprokremo, Tersefanou, Korno ir Kannaviou vandens valymo įrenginių atnaujinimas. Tai apima esamos šių penkių vandens valymo įrenginių chlorinimo infrastruktūros pakeitimą, Limasolio, Asprokremmos ir Tersefanou vandens valymo įrenginių aktyvintosios anglies poliravimo įrenginių įrengimą, Asprokremo vandens valymo įrenginių pajėgumo padidinimą 10 000 m³ per dieną ir stebėsenos ir kontrolės sistemos bei jos automatizavimo sistemos modernizavimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

3 investicija (C2.3I3). Vandens plėtros departamento infrastruktūros integruota stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema

Priemonės tikslas – pagerinti vandens išteklių valdymo efektyvumą ir padidinti kompetentingų institucijų veiklos pajėgumus. Šia priemone siekiama sumažinti verslo sutrikdymo riziką apsaugant įvairias sistemas nuo kibernetinių ir fizinių išpuolių, mažinti energijos suvartojimą ir išmetamą ŠESD kiekį didinant veiksmingumą, sumažinti drėkinimo srityje gaunamą vandenį, gerinant infrastruktūrą ir stebėsenos pajėgumus, taip pat sumažinti didelio poveikio taršos įvykių riziką ir užsitęsusių sausrų poveikį, atidžiai valdant vandens išteklius ir prognozuojant.

Priemonę sudaro integruotos platformos, kurią sudaro keli posistemiai, sukūrimas. Kiekvienas iš jų turi spręsti pagrindinius uždavinius, įskaitant vandens kokybę, potvynių valdymą, vandens paklausos valdymą ir vandens paskirstymą drėkinimo tikslais, energijos vartojimo efektyvumą ir kibernetinį bei fizinį saugumą. Priemonės įgyvendinamos, be kita ko: I) 500 hidraulinių ir kokybės jautiklių įrengimas visuose ežeruose, tvenkiniuose, upėse, taip pat vandens transporto tinkle iki bendruomenių lygio; II) energijos skaitiklių, skirtų siurblių energijos suvartojimui stebėti, kurie perduodami ir saugomi duomenų bazėje, įrengimas; III) programinės įrangos platforma, susieta su pažangia analize ir metodais, padedančiais priimti sprendimus, susijusius su vandens gamyba iš įvairių šaltinių (vandens iš rezervuarų druskavimas ir valymas), atsižvelgiant į vandens tiekimo saugumą, vandens gamybos sąnaudas įvairiose sistemose ir sausrų prognozes. Be to, šia priemone sprendžiamos kibernetinio ir fizinio saugumo problemos pasitelkiant IRT sistemų apsaugos stiprinimo priemones. Projektas įgyvendinamas šia veiksmų seka: išsami reikalavimų analizė padedant specializuotiems konsultantams; įrangos pirkimas ir įrengimas; IT posistemių įgyvendinimas, vertinimas ir atidavimas eksploatuoti.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

4 investicija (C2.3I4). Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas

Priemonės tikslas – padidinti veiklos ir energijos vartojimo efektyvumą skaitmeninant Larnakos nuotekų ir nuotėkio valdybą, Larnakos vandens valdybą ir Limasolio vandens valdybą, visų pirma atnaujinant organizacijų veiklą ir paslaugas ir integruojant šiuo metu naudojamas IT sistemas į bendrą sistemą, kad būtų galima veikti pagal debesijos paslaugas.

Priemonę sudaro keletas pažangių ir skaitmeninių patobulinimų kiekvienoje iš trijų organizacijų: I) Larnakos nuotekų valymo ir nuotėkio valdyba imasi priemonių, kad sumažintų Larnakos nuotekų valymo įrenginio energijos suvartojimą saulės ir biudžų sprendimais. II) Larnakos vandens valdyba savo paskirstymo tinkluose įrengia vandens kokybės ir slėgio jutiklius, todėl tikimasi, kad bent 50 proc. įprastų vartotojų skaitiklių pakeis pažangiaisiais skaitikliais. Be to, ji sukuria pagalbinę priemonę, padedančią priimti sprendimus dėl skaitmeninio dvynių, ir duomenų banką. Šios sistemos turi gauti informaciją iš įrengtų jutiklių, išmaniųjų vandens skaitiklių ir esamų sistemų, kurios turi būti sujungtos, kad būtų galima tiksliai įvertinti vandens srautą, slėgį ir vandens kokybę, kad būtų galima laiku nustatyti įvykius. III) Limasolio vandens valdyba įprastus vartotojų skaitiklius pakeičia automatiniais pažangiaisiais skaitikliais ir įrengia slėgio ir kokybės jutiklius infrastruktūrai stebėti ir novatoriškoms vartotojų paslaugoms, pavyzdžiui, išankstiniam įspėjimui nuotėkio atveju, plėtoti. Be to, tikimasi, kad ji sukurs individualizuotą programinę įrangą, apimančią visas jos operacijas, ir padės priimti duomenimis grindžiamus sprendimus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

5 investicija (C2.3I5). Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės

Priemonės tikslas – valdant potvynių riziką sumažinti neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros vietovėms ir pajamoms iš potvynių. Konkretus įgyvendintinų veiksmų tikslas – sumažinti eroziją dėl ekstremalių nuotekų tiek žemės ūkio, tiek miesto vietovėse.

Priemonę sudaro įvairios kovos su potvyniu ir vandens surinkimo priemonės. Darbai sutelkiami trijose srityse, t. y. Livadijoje, Kladeryje ir Nikosijos centre: I) Livadijoje Larnakos savivaldybė atnauja ir įterpia potvynių kanalus, gerindama upių vagą ir upių krantus. II) Kladerio rajone Ypsonas savivaldybė turi pastatyti visą 4 600 metrų ilgio lietaus vandens surinkimo tinklą, kuris apimtų plotą, kuris baigiasi 35 sugerties duobėmis. III) Nikosijoje Nikosijos savivaldybė jau atrinko aštuonias vietas, kuriose bus įrengta visa kanalizacijos sistema. Darbai apima gatvių ir šaligatvių rekonstrukciją ir lietaus vandens tinklo plėtrą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

6 investicija (C2.3I6). Didinti Nikosijos ir Larnakos regionų aprūpinimo vandeniu saugumą

Priemonės tikslas – padidinti vandens pakankumą Nikosijos ir Larnakos vandens valdybų poreikiams patenkinti.

Pagal priemonę numatoma Nikosijos regione pastatyti tris naujos kartos „Glass Lined Steel“ (GLS) vandens rezervuarus, iš viso 26000 m³, ir pastatyti 10 000 m³ vandens rezervuarą konkrečioje nustatytoje vietovėje Klavdijoje, Larnakoje.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

8 investicija (C2.3I8) Jūrų ekosistemos apsauga nuo pavojų išsiliejus naftai

Priemonės tikslas – apsaugoti jūrų ekosistemas gerinant Žuvininkystės ir jūrų mokslinių tyrimų departamento veiklos pajėgumus, kad būtų galima greitai, tinkamai ir veiksmingai reaguoti į incidentus, susijusius su tarša nafta ir jūrų tarša.

Priemonę sudaro trijų taršos mažinimo laivų pirkimas su savarankiškoms naftos išgavimo operacijomis, iš kurių du eksploatuojami netoli kranto, o didesnis – atviroje jūroje, taip pat dviejų autonominių naftos pasklidimo oru įrenginių pirkimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

D.2 Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
66	C2.3R1 Vandens išteklių valdymo reforma	Etapas	Vandens išteklių valdymo veiksmų plano priėmimas	Veiksmų plano paskelbimas Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos ministerijos interneto svetainėje	–	–	–	2 KETVIRTIS	2025 M.	Vandens išteklių valdymo veiksmų plano, kuriame numatytos reguliavimo ir prisitaikymo priemonės, priėmimas. Siūlomo veiksmų plano tikslai yra šie: 1) padėti sujungti rajono vandens ir kanalizacijos valdybas, 2) sumažinti nepelno vandens kiekį, 3) pagerinti vandens naudojimą ir 4) padidinti Vandens plėtros departamento infrastruktūros saugumą ir tausų veikimą.
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Etapas	Konkurso dokumentų rengimas ir kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimas	Paskelbtas konkursas dėl konvejerio pakeitimo darbų	–	–	–	3 KETVIRTIS	2023 M.	Konkurso dokumentų parengimas ir konkurso paskelbimas užbaigus detalų Choirokitia-Famagusta Conveyor pakeitimo projektą, įskaitant kiekio aprašą pagal kiekio stebėtojus, topografiją, leidimus, kitus techninius ir aplinkosauginius tyrimus ir licencijų išdavimą. Užbaigtas poveikio aplinkai vertinimas pagal Projektų įstatymą (127(I)/2018)/Viešųjų pirkimų procedūras (Įstatymas Nr. 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Tikslas	Naujo dujotiekio, kurio bendras ilgis – 20 km, įrengimas		Skaičius	0	20	2 KETVIRTIS	2026 M.	Naujo 20 km ilgio dujotiekio statybos ir įrengimo užbaigimas ir įrangos eksploatavimas. Atliktą darbą tikrina kvalifikuotas inžinerinis biuras.
69a	C2.3I2 Vandens valymo	Etapas	Aktyvintosios anglies poliravimo	Projekto inžinieriaus išdavė	–	–	–	1 KETVIRTIS	2024 M.	Aktyvintosios anglies poliravimo įrenginių įrengimo darbų užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siėktina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įrenginiai: atnaujinimas siekiant pagerinti vandens kokybę		įrenginių įrengimo Tersefanou, Asprokremmos ir Limasolio vandens valymo įrenginiuose darbų užbaigimas	sertifikatus kiekvienai iš trijų sutarčių						a) Tersefanou vandens valymo įrenginių 30000 m ³ per dieną pajėgumą; b) 30 000 m ³ dienos pajėgumas Asprokremmos vandens valymo įrenginiui; ir C) Limasolio vandens valymo įrenginio 20 000 m ³ per dieną pajėgumas.
69b	C2.3I2 Vandens valymo įrenginiai: atnaujinimas siekiant pagerinti vandens kokybę	Etapas	Penkių WTP chlorinimo infrastruktūros pakeitimo darbų užbaigimas	Projekto inžinieriaus darbų užbaigimas	–	–	–	1 KETVIRTIS	2025 M.	Limasolio, Asprokremmo, Tersefanou, Korno ir Kannaviou vandens valymo įrenginių chlorinimo infrastruktūros pakeitimo darbų užbaigimas.
70	C2.3I2 Vandens valymo įrenginiai: atnaujinimas siekiant pagerinti vandens kokybę	Tikslas	Aprokremo vandens valymo įmonės išplėtimo darbų ir automatizavimo sistemos užbaigimas		Skaičius	0	10000	4 KETV.	2025 M.	Užbaigti darbus, dėl kurių Asprokremmo vandens valymo įrenginio pajėgumas padidintas 10 000 m ³ per dieną, įskaitant stebėsenos ir kontrolės sistemos bei automatizavimo sistemos modernizavimą.
71	C2.3I3 Vandens plėtos departamento infrastruktūros integruota stebėsenos ir	Etapas	Išsamios reikalavimų analizės ir sistemos projektavimo dokumento pabaigimas	Išsamios reikalavimų analizės ir sistemos projekto dokumento patvirtinimas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2022 M.	Reikalavimų analizės ir sistemos projektavimo dokumente aprašomi visi sistemos aspektai, savybės ir funkcijos, įskaitant: kokybės jutikliai, veikiantys jutikliai (pvz., srautas, lygis ir slėgis), energijos skaitikliai, ryšių prietaisai, IT įranga (techninė

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	kontrolės valdymo sistema			Vandens plėtros departamento valdymo komitete						įranga, programinė įranga). Išsamia reikalavimų analize ir sistemos projektavimu nustatomas tikslus šiam projektui reikalingos įrangos skaičius ir tipas.
72	C2.3I3 Vandens plėtros departamento infrastruktūros integruota stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema	Tikslas	Ne mažiau kaip 50 % įrangos pristatymas ir įrengimas		% Procentinė dalis	0	50	1 KETVIRTIS	2024 M.	Ne mažiau kaip 50 % visų įrenginių, nurodytų išsamioje reikalavimų analizėje ir sistemos projektavime (kokybės jutikliai, ryšio priemonės ir kokybės skaitikliai), pristatymas ir įrengimas.
73	C2.3I3 Vandens plėtros departamento infrastruktūros integruota stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema	Etapas	Visiškai veikiančios integruotos vandens valdymo stebėsenos ir kontrolės sistemos sukūrimas	Vandens plėtros departamento projekto įgyvendinimo grupė ir atsakingas pareigūnas tvirtina visos sistemos veikimą ir funkcionalumą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Integruotos stebėsenos ir kontrolės valdymo sistemos užbaigimas, kuris apima patikrinimą, ar sistema yra pajėgi ankstyvame etape nustatyti įvykius, dėl kurių Vandens plėtros departamento darbuotojai turi imtis neatidėliotinių veiksmų. Sistema turi gebėti automatiškai reaguoti į tam tikrus įvykius ir kartu įspėti operatorius ir (arba) visuomenę. Sistema turi būti pajėgi rinkti ir analizuoti didelį kiekį duomenų, kurie gali būti naudojami prognozavimui ir padeda priimti sprendimus.
74a	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos	Tikslas	Fotovoltinės įrangos tiekimas ir įrengimas Larnakos		Skaičius	0	700	1 KETVIRTIS	2023 M.	Fotovoltinės įrangos tiekimas ir įrengimas Larnakos nuotekų valymo įrenginyje, kuriame gaminama ne mažesnė kaip 700 KW elektros energija.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	tinklų valdymas		nuotekų valymo įrenginyje							
74b	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Biodujų įrenginio pristatymas ir įrengimas Larnakos nuotekų valymo įrenginyje		Skaičius	0	90	2 KETVIRTIS	2026 M.	Biodujų įrenginio pristatymas ir įrengimas Larnakos nuotekų valymo įrenginyje, kuriame gaminama ne mažesnė kaip 90 KW elektros energija.
75	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Ne mažiau kaip 200 kokybės ir slėgio jutiklių pristatymas ir įrengimas		Skaičius	0	200	4 KETV.	2024 M.	Ne mažiau kaip 200 kokybės ir slėgio jutiklių tiekimas ir įrengimas Larnakos ir Limasolio vandens tinkluose.
76a	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Ne mažiau kaip 100000 išmaniųjų skaitiklių įrengimas ir eksploatavimas		Skaičius	0	100000	2 KETVIRTIS	2026 M.	Veikia ne mažiau kaip 100000 išmaniųjų skaitiklių (naudojami suvartojimo rodmenys) ir visa pažangi vandens matavimo sistema, stebėsenos sistema, taip pat įrengtos ir operacinės kontrolės ir pagalbinės sistemos Larnakoje ir Limasolyje.
76b	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Sprendimų dėl skaitmeninio dvynių rėmimo priemonės ir duomenų banko Larnakoje kūrimas ir individualizuoto s programinės įrangos sprendimo		Skaičius	0	2	2 KETVIRTIS	2026 M.	Sukurta ir veikia Larnakoje veikianti sprendimų dėl skaitmeninio poro pagalbinė priemonė ir duomenų bankas; sukurtas individualizuotas programinės įrangos sprendimas, apimantis visas jo operacijas ir padedantis priimti duomenimis grindžiamus sprendimus Limasolyje.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			projektavimas Limasolyje							
77a	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Drenažo tinklo statybos darbų užbaigimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Nikosijos vietovėse	Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Drenažo tinklo statybos užbaigimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Agios Antonios, Oldo mieste, Likavitose ir Agioi Omologites vietovėse Nikosijoje (bendras ilgis – apie 6,5 km).
77b	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Drenažo tinklo statybos darbų užbaigimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Nikosijos vietovėse	Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Drenažo tinklo statybos užbaigimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija likusiose keturiose Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites ir Nikosijos miesto teritorijose.
78	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Lietaus vandens surinkimo ir perdirbimo sistemos Kladerio rajone statybos darbų užbaigimas		–	–	–	2 KETVIRTIS	2024 M.	Lietaus vandens surinkimo ir perdirbimo sistemos, apimančios bendrą 4,5 km vandens surinkimo sistemos teritoriją Kladerio rajone, statybos užbaigimas.
79	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Potvynių kanalo Livadijoje statybos darbų užbaigimas	Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą				4 KETV.	2025 M.	Potvynio kanalo, kurio bendras pajėgumas yra apie 30 000 m ³ Livadijoje, statybos darbų užbaigimas.
80	C2.3I6 Didinti Nikosijos ir Larnakos	Tikslas	Dviejų stiklu padengtų plieno rezervuarų		Skaičius	0	16000	2 KETVIRTIS	2024 M.	Dviejų stiklinių plieno rezervuarų, kurių bendras pajėgumas 16 000 m ³ , statybos užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	regionų aprūpinimo vandeniu saugumą		statybos užbaigimas							
81	C2.3I6 Didinti Nikosijos ir Larnakos regionų aprūpinimo vandeniu saugumą	Tikslas	Trijų stiklinių plieninių rezervuarų ir 1 betoninio vandens rezervuaro statybos užbaigimas		Skaičius	16000	36000	2 KETVIRTIS	2025 M.	Trijų stiklinių plieninių rezervuarų ir vieno betono vandens rezervuaro, kurio bendra talpa 36 000 m³, statybos užbaigimas.
84	C2.3I8 Jūrų ekosistemos apsauga nuo pavojų išsiliejus naftai	Etapas	Trijų laivų ir dviejų purškimo iš oro sistemų pristatymas, kokybės patikrinimas, siekiant patikrinti jų veiklos efektyvumą ir priimtinumą	Ekspertų ataskaitos ir laivų bei purškimo iš oro sistemų veiklos efektyvumo ir pripažinimo kokybės pažymėjimo išdavimas	–	–	–	1 KETVIRTIS	2025 M.	Trijų laivų (vienas maždaug 25 m ilgio laivas, skirtas plaukioti Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje, ir du maždaug 8–11 m ilgio laivai, skirti eksploatuoti pakrantės vandenyse, ir dvi purškimo iš oro sistemos) pristatymas, kokybės patikrinimas, siekiant patikrinti jų veiklos efektyvumą ir priimtinumą.

E. KOMPONENTAS. NAUJAS AUGIMO MODELIS IR EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS

Šiuo komponentu sprendžiamos Kipro ekonomikos problemos, susijusios su konkurencingumu, našumu ir investicijomis, taip pat pernelyg dideliu kliovavimusi tam tikrais ekonomikos sektoriais, pavyzdžiui, turizmu.

Komponento tikslas – padėti ekonomikai pereiti prie naujo ekonomikos augimo modelio (Europos tvaraus verslo ir prekybos centro), sprendžiant sektorių uždavinius taip:

Pirminis sektorius: tikslas – plėtoti konkurencingą žemės ūkio sektorių, visų pirma pasitelkiant žemės ūkio technologijas ir glaudų bendradarbiavimą su įmonėmis, aukštojo mokslo institucijomis ir mokslinių tyrimų centrais, siekiant pažangos.

Antrinis sektorius: tikslas – sukurti konkurencingą lengvosios gamybos sektorių, kuriame daugiausia dėmesio būtų skiriama tokioms sritims kaip žaliosios technologijos ir žemės ūkio technologijos.

Tvarus turizmas: tikslas – sukurti tvirtą kaimo turizmą ir tvarią apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų infrastruktūrą, taip pat pritraukti sveikatos ir sveikatingumo turistus naudojantis konkurencinga ir patikima sveikatos priežiūra.

Žiedinė ekonomika (daugiausia dėmesio skiriant atliekų tvarkymui): tikslas – padėti pereiti prie žiedinės ekonomikos geriau naudojant žaliavas, mažinant atliekų kiekį, didinant informuotumą apie darnų vystymąsi ir pereinant prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos, kad būtų sušvelninta klimato krizė, apsaugota socialinė gerovė ir kuriama atspari ekonomika. Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, susijusią su investicijomis į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir su atliekų ir vandentvarka (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), „su investicijomis susijusia ekonomine politika daugiausia dėmesio skirti tvariam transportui, aplinkai“ ir „aplinkai, visų pirma atliekų ir vandentvarkai“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

E.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

Komponentas. Atsparus ir konkurencingas pirminis sektorius

1 reforma (C3.1R1). Žemės ūkio praktiką perkelti iš XX a. į XXI a. investuojant į nacionalinį žemės ūkio technologijų kompetencijos centrą

Reformos tikslas – spręsti problemas pirminiame sektoriuje, įskaitant mažą našumą ir technologinių žinių trūkumą, sukuriant centralizuotą veiklos modelį, glaudžiai bendradarbiaujant Žemės ūkio mokslinių tyrimų institutui ir aukštojo mokslo įstaigai (-oms).

Reforma siekiama įsteigti Kipro žemės ūkio mokslinių tyrimų institutą kaip šalies kompetencijos centrą žemės ūkio, gyvulininkystės ir aplinkos apsaugos srityse ir stiprinti Žemės ūkio mokslinių tyrimų instituto ir aukštojo mokslo institucijos (-ų) bendradarbiavimą rengiant naujas mokymo programas.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d.

2 reforma (C3.1R2). Internetinė platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos gerinimui šviežių produktų tiekimo grandinėje

Reformos tikslai – pašalinti ilgalaikius šviežios produkcijos tiekimo grandinės trūkumus, visų pirma susijusius su atsekamumu, rinkos kainų iškraipymais ir informacijos asimetrija, dėl kurios silpnėja gamintojų padėtis rinkoje.

Reformą sudaro naujas įstatymas dėl nesąžiningos praktikos sudarant sandorius vietos šviežių produktų rinkoje. Siekiant pradėti bendradarbiauti, gamintojų organizacijoms siūloma prie Kipro rinkos ypatumų pritaikyta platforma.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

3 reforma (C3.1R3). Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas

Reformos tikslas – didinti pirminio sektoriaus našumą ir tvarumą skatinant agrotechnologijas, pažangų avių ir ožkų reprodukciją ir genominį tobulinimą, siekiant optimizuoti pieno produktų gamybą.

Reforma apima paramą avių ir ožkų augintojams, kad jie patobulintų savo apskaitos registravimą ūkyje, gamybos procesus, produktų kokybės vertinimo pastangas ir dalyvavimą nacionaliniu lygmeniu finansuojamame projekte AGRICYGEN, kuriuo jiems suteikiamos pažangios žinios ir gairės apie jų gyvūnų genetinę vertę. Tai leidžia ūkininkams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl gyvūnų reprodukcijos, kad būtų padidintas produktyvumas, visų pirma pieno gamybos požiūriu.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicija (C3.1I2). Esamų Kipro tradicinių maisto produktų ir (arba) gėrimų izotopinių duomenų bazių tobulinimas sukuriant blokų grandinės platformą, kad būtų užtikrinta jų tapatybė

Priemonės tikslas – sukurti Kipro produktų ir apskritai Europos maisto autentiškumo tikrinimo mechanizmą ir paskirti atitinkančią tikrinimo metodiką, naudojant stabilias izotopines duomenų bazines, taip naudojant mokslinius tyrimus ir technologijas. Visų pirma šia priemone parengiama bent trijų autentiškumo sričių (pieno produktų, medaus ir spiritinių gėrimų), kurioms falsifikavimas ir sukčiavimas daro didelį poveikį, tikrinimo metodika.

Investicijas sudaro ekspertinių žinių tinklo, kuris informuoja reguliavimo ir gamybos suinteresuotuosius subjektus maisto autentiškumo klausimais ir problemomis, esamais duomenų rinkiniais, prieinama metodika ir saugiu dalijimusi duomenimis ir informacija, sukūrimą. Be to, ji parengia paskirti atitinkančią tikrinimo metodiką bent trimis autentiškumo sritims (pieno produktams, medui ir spiritiniams gėrimams), kurioms didelį poveikį daro falsifikavimas ir sukčiavimas. Be to, ji skatina žinių apie „IsoDataBase“ rezultatus perdavimą maisto pramonei, reguliavimo, vykdymo užtikrinimo, mokslinių tyrimų ir vartotojų suinteresuotiesiems subjektams ir kuria konfigūruojamą saityno ir mobiliųjų įmonių išteklių planavimą, kuris bet kokią popierinių dokumentų tiekimo grandinę galėtų paversti skaitmenine.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

3 investicija (C3.1I3). Kelti esamos ūkininkų bendruomenės kvalifikaciją ir didinti būsimos darbo jėgos profesionalumą investuojant į žmogiškąjį kapitalą

Priemonės tikslas – ūkininkų bendruomenės kvalifikacijos kėlimas perduodant žinias ir skatinant inovacijas. Taip siekiama skatinti konkurencingesnį žemės ūkio sektorių, turintį didesnę potencialą, stiprinant gebėjimus ir perduodant žinias.

Investicijas sudaro dešimties stipendijų žemės ūkio sektoriuje skyrimas po 10 000 EUR, siekiant remti būsimos darbo jėgos vystymąsi šiame sektoriuje. Ja taip pat remiamas žinių ir inovacijų perdavimas esamai darbo jėgai, naudojant Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą su ryšiais su akademinė bendruomene, mažinant atotrūkį tarp praktinio taikymo ir žinių, mokslo, patirties ir mokslinių tyrimų.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Subkomponentas. Novatoriškas ir konkurencingas antrinis sektorius

5 investicija (C3.1I5). Nacionalinės komercinės tapatybės sukūrimas ir tradicinio produkto „halloumi“ propagavimas

Priemonės tikslas – nustatyti Kipro produktų prekės ženklą, kad būtų skatinamas jų eksportas.

Investicijas sudaro veiksmų planų rengimas remiantis dviem tyrimais: a) dėl nacionalinės komercinės tapatybės „Pagaminta Kipre“ (prekės ženklas), kurioje daugiausia dėmesio skiriama Kipro produktų ir paslaugų kokybei ir struktūrinėms savybėms, kartu su salos tradicijos ir istorijos elementais, sukūrimo ir b) tyrimo, kaip įgyvendinti sūrio „Halloumi“ strategiją, siekiant padidinti jo, kaip autentiško Kipro produkto, išskirtinumą ir parengti reklaminę ir informuotumo didinimo kampaniją.

Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d.

6 investicija (C3.1I6). Žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba užsiimančių įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema

Priemonės tikslas – didinti žemės ūkio sektoriaus atsparumą, skatinti ekonominės veiklos įvairinimą ir galiausiai paspartinti tvarų ekonomikos augimą. Šia priemone siekiama skatinti investicijas į naujas įmones arba esamų įmonių technologinę pažangą, taip padedant joms pateikti rinkai geresnius produktus, didinti našumą ir stiprinti jų augimo perspektyvas, kurti darbo vietas vietos lygmeniu ir suteikti pagrindą tvariam visos ekonomikos augimui.

Investicijas sudaro dotacijų schema, pagal kurią teikiama pagalba esamoms ir naujai įsteigtoms įmonėms, ypač MVI, vykdančioms Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus vyną, vyno actą ir veiklą, susijusią su žuvininkyste ir akvakultūra, perdirbimu, prekyba ir plėtojimu, naudojimą. Schema padeda įmonėms finansuoti investicijas į materialųjį ar nematerialųjį turtą, kad būtų modernizuojamos ir tobulinamos jų gamybos priemonės, plečiami ir didinami jų gamybos pajėgumai, diegiamos naujos technologijos ir procedūros ir kuriami nauji arba kokybiškesni žemės ūkio produktai. Finansavimas taip pat turi padėti įmonėms gerinti savo skaitmeninius pajėgumus, taip padedant joms tobulinti savo procesus.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d.

7 investicija (C3.1I7). Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir (arba) energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema

Priemonės tikslas – padėti didelėms įmonėms, turinčioms kapitalo išlaidų modernizavimui, kurios, kaip tikimasi, sudarys sąlygas šioms įmonėms augti, tapti konkurencingesnėmis, kurti darbo vietas ir taip prisidėti prie šalies ekonominio vystymosi, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Investicijas sudaro iki 7 000 000 EUR dotacijų schema, skirta esamoms ir naujoms didelėms įmonėms, daugiausia gamybos sektoriuje, plėtoti ir skatinti. Pagal dotacijų schemą įmonės skatinamos išlaikyti savo veiklą ir užimtumą, taip pat investuoti į energijos vartojimo efektyvumą.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas⁵: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

Komponentas. Tvarus, didelės pridėtinės vertės turizmo sektorius

8 investicija (C3.1I8). Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, ypatingą dėmesį skiriant kraštovaizdžiui, kalnuotoms ir atokioms vietovėms

Investicijų tikslai – praturtinti turizmo produktą, pritraukti naujų rinkų, kartu mažinant sezoniškumą ir gerinant apstatytą aplinką kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse.

Investicijas sudaro parama dotacijomis trijų kategorijų įmonėms: 1) apgyvendinimo sektoriaus MVĮ, pvz., viešbučiuose, kaimo vietovėse, kalnuotose ir atokiose vietovėse renovacijos projektams, 2) restoranai/tavernai arba tradiciniais maisto produktais prekiaujančios įmonės, kurios gali būti ženklinamos ženklu „Kipro“ renovacijos darbams, ir 3) apgyvendinimo sektoriaus MVĮ, pvz., viešbučiuose, įskaitant medicinos įstaigas ir įstaigas, kuriose teikiama pagalba.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

9 investicija (C3.1I9): Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučiuose

Investicijų tikslai – palengvinti viešbučių verslo modelio perėjimą prie žiedinės ekonomikos arba kurti žiedinius produktus ar paslaugas.

Investicijas sudaro diagnostika, rekomendacijos, mokymas ir ugdomasis vadovavimas, taip pat rekomendacijų dėl sertifikavimo įgyvendinimo stebėseną.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d.

10 investicija (C3.1I10): Turizmo produkto sodrinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse

Investicijų tikslas – remti ekonomiką kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse, plėtojant lankytojams siūlomą veiklą, pavyzdžiui, praktinius seminarus, tiesiogines demonstracijas ir tradicinius suvenyrus. Ja siekiama didinti turizmo sektoriaus įvairinimą, kurti darbo vietas ir mažinti emigraciją.

Investicijas sudaro: i) 2 km ilgio Afrodito maršruto užbaigimas, kuriuo sujungiami istoriniai, religiniai ir aplinkos taškai (pvz., gamtos takai) ir prisidedama prie projekto „Authentic Experience Route“ sukūrimo, ir ii) parama įmonėms ir vietos bendruomenių valdyboms ribotam privačių ir viešųjų pastatų atkūrimui ir jų paskirties keitimui, siekiant priimti labai mažas ir mažąsias įmones kūrybos ir gamybos sektoriuose, pavyzdžiui, menininkų, rankų darbo ir tradicinių produktų.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

⁵ Šiai priemonei taip pat taikomos visos teksto dėl C2.1I4 priemonės išnašos.

Subkomponentas „Žiedinė ekonomika“

4 reforma (C3.1R4). Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje

Priemonės tikslas – stiprinti žiedinės ekonomikos modelį šalyje įgyvendinant konkretų veiksmų planą. Į veiksmų planą įtraukiama dotacijų schema, kuria siekiama didinti verslo investicijas į žiedinę ekonomiką, taip pat tokie veiksmai kaip i) vartotojų ir verslo bendruomenės informuotumo apie žiedinių produktų naudą aplinkai ir apie žiedinės ekonomikos teikiamas stipriąsias puses ir verslo galimybes didinimas, ii) konsultavimo paslaugų teikimas verslo diagnostikos, verslo konsultuojamojo ugdymo, darbuotojų mokymo ir perėjimo prie žiediškumo veiksmų gairių rengimo klausimais ir iii) dalijimasis žiedinės ekonomikos prekyvietės platforma, kad būtų galima susieti medžiagų, krūminų ir atliekų pasiūlą ir paklausą.

Dotacijų schema gali naudotis MVĮ, siekiančios pereiti prie žiedinio veiklos modelio. Dotacijos gali siekti iki 317 500 EUR kiekvienam gavėjui, padengiant iki 60 % kiekvienos MVĮ patirtų investicinių išlaidų.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas⁶: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

5 reforma (C3.1R5). Centrinės ir vietos valdžios institucijų koordinavimo įstaigos įsteigimas

Priemonės tikslas – didinti atliekų tvarkymo mastą, kad būtų vykdoma atliekų prevencija ir rūšiuojamas surinkimas, taip prisidedant prie ES atliekų tvarkymo direktyvų laikymosi ir skatinant žiedinę ekonomiką. Reforma sukuriamas mechanizmas, skirtas remti vietos valdžios institucijas tiek techniniu, tiek finansiniu požiūriu, padėti joms palaikyti ryšius su centrine valdžia, kaupti ekspertines žinias ir pasinaudoti finansavimo galimybėmis atliekų tvarkymo srityje.

Reformą sudaro centrinės ir vietos valdžios institucijų koordinavimo įstaigos, kuri skatintų veiklą pagal atliekų tvarkymo hierarchiją ir atliekų tvarkymo planą ir remtų vietos valdžios institucijas šioje srityje, įsteigimas. Ji taip pat dalyvauja mokslinių tyrimų programose, remia bandomąsias programas ir vykdo švietimo bei informavimo kampanijas, kurių tikslas – atliekų prevencija ir atliekų rūšiavimas, taip pat tvarko atliekų tvarkymo programų ir projektų duomenų bazę.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

12 investicija (C3.1I12): Atliekų tvarkymas siekiant žiedinės ekonomikos

Priemonės tikslas – veiksmingai prisidėti prie pastangų perdirbti sausus perdirbamus produktus didinimo. Investicijomis siekiama padėti pasiekti perdirbimo tikslus, didinti atliekų prevenciją, nes tai yra svarbiausias būdas efektyviau naudoti išteklius ir mažinti atliekų poveikį aplinkai.

Investicijas sudaro 50 žaliųjų kioskų, skirtų sausam perdirbimui, kūrimas, įrengimas ir eksploatavimas, siekiant padėti atokių vietovių savivaldybėms tobulinti savo atliekų tvarkymo sistemas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

⁶ Šiai priemonei taip pat taikomos visos teksto dėl C2.1I4 priemonės išnašos.

E.2 Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siėktina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
85	C3.1R1 Žemės ūkio praktiką perkelti iš XX a. į XXI a. investuojant į nacionalinį žemės ūkio technologijų kompetencijos centrą	Etapas	Žemės ūkio bendradarbiavimas Mokslinių tyrimų institutas ir aukštojo mokslo institucija (-os) bent vienai VNC programai	Pasirašyto (-ų) bendradarbiavimo susitarimo (-ų) įsigaliojimas	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Įsigalioja teisiškai privalomas (-i) dokumentas (-ai), kuriuo (-iais) nustatomas bendradarbiavimas įgyvendinant bent vieną MSc programą, kurį (-iuos) pasirašė Žemės ūkio mokslinių tyrimų institutas ir aukštojo mokslo įstaiga (-os).
86	C3.1R1 Žemės ūkio praktiką perkelti iš XX a. į XXI a. investuojant į nacionalinį žemės ūkio technologijų kompetencijos centrą	Etapas	Magistro laipsnis platesnėje žemės ūkio srityje	Kompetentingų institucijų pranešimai žiniasklaidoje ir komunikacija	–	–	–	2 KETVIRTIS	2023 M.	Studentų priėmimas ir magistrantūros studijų pradžia platesnėje žemės ūkio srityje.
87	C3.1R2 Internetinė platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos gerinimui šviežių produktų tiekimo grandinėje	Etapas	Įstatymas dėl nesąžiningos praktikos sudarant sandorius vietos šviežių produktų rinkoje	Įstatymo nuostata, nurodanti naujo įstatymo dėl nesąžiningos veiklos vykdant sandorius vietos šviežių produktų rinkoje įsigaliojimą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2022 M.	Įsigalioja naujas įstatymas, kuriuo sprendžiama nesąžiningos prekybos praktikos vykdant sandorius vietos šviežių produktų rinkoje problema, pavyzdžiui, vienašaliai ir atgaline data taikomi sutarčių pakeitimai, paskutinės minutės atšaukimas, ilgesnis nei 30 dienų mokėjimo terminas, mokėjimas už sugadintus ar neparduotus produktus ir kiti veiksmai, darantys poveikį žemės ūkio produktų gamybos ir platinimo grandinei.
88	C3.1R2 Internetinė platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos gerinimui	Etapas	Sandorių registravimo vietos šviežių produktų rinkoje platforma	Gamintojų organizacijoms prieinama platforma ir kompetentingų institucijų	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Gamintojų organizacijos gali naudotis visu pajėgumu veikiančia sandorių registravimo vietos šviežių produktų rinkoje platforma.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	šviežių produktų tiekimo grandinėje			informavimas apie jos prieinamumą						
89	C3.1R3 Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas	Tikslas	Duomenų saugojimo ūkiuose gerinimas ir ūkininkų dalyvavimas projekte AGRICYGEN	–	Skaičius	0	30	4 KETV.	2023 M.	Bent 30 ūkininkų patobulino savo apskaitos registravimą ūkyje, gamybos procesus, produktų kokybės vertinimo pastangas ir dalyvauja nacionaliniu lygmeniu finansuojamame projekte AGRICYGEN.
90	C3.1R3 Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas	Tikslas	Pažangių registravimo ir genominio vertinimo procesų patvirtinimas ir geriausių rezultatų pasiekusių gyvūnų atranka	–	Skaičius	0	20000	2 KETVIRT IS	2026 M.	Ūkininkai taiko pažangiausių registravimo ir genominio vertinimo procesus ir, remdamiesi genominės analizės rezultatais, atrinko mažiausiai 20000 gyvūnų geriausių gyvūnus.
93	C3.1I2 Tradicinių Kipro produktų izotopinės duomenų bazės tobulinimas	Etapas	Skysčių chromatografijos- izotopinio santykio masių spektrometras (LC- IRMS) įranga	Pasirašytas pareiškimas, kad įranga priimama konkurso dokumentuose ir pasirašytoje sutartyje nurodytos standartinės kokybės ir laiko atžvilgiu	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Naujos skysčių chromatografijos ir izotopinio santykio masių spektrometrų (LC-IRMS) įrangos, skirtos izotopiniam apibūdinimui, pirkimas ir instaliavimas.
94	C3.1I2 Tradicinių Kipro produktų izotopinės	Tikslas	Prie sistemos prijungti vietiniai tradiciniai maisto	–	Skaičius	0	10	1 KETVIRT IS	2025 M.	Integruotos izotopinės duomenų bazės (bent dešimčiai tradicinių/vietinių maisto produktų ir (arba) gėrimų), sujungtos su blokų grandinės sistema.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	duomenų bazės tobulinimas		produktai ir (arba) gėrimai							
95	C3.1I3 Esamų ir būsimų ūkininkų kvalifikacijos kėlimas	Tikslas	Skirtos stipendijos	–	Skaičius	0	5	4 KETV.	2022 M.	Bendradarbiaujant su Žemės ūkio departamentu, Žemės ūkio mokslinių tyrimų institutu ir vietos universitetais, skirti bent penkias stipendijas vidurinių mokyklų absolventams, kad jie galėtų studijuoti žemės ūkio srityje.
97	C3.1I5 Nacionalinės komercinės tapatybės sukūrimas ir tradicinio produkto „halloumi“ propagavimas	Etapas	A) prekės ženklo „pagaminta Kipre“ ir b) „Halloumi“ sūrio populiarinimo veiksmų planai	Ministrų Tarybos sprendimo ir veiksmų plano paskelbimas	–	–	–	1 KETVIRT IS	2022 M.	Ministrų taryba priima veiksmų planus, kuriuos sudaro: 1) padėti įmonėms reklamuoti savo produktus ir paslaugas, remiantis prekės ženklu „pagaminta Kipre“, ir 2) didinti sūrio „Halloumi“, kaip autentiško Kipro produkto, išskirtinumą ir rengti jo reklaminę ir informuotumo didinimo kampaniją.
98	C3.1I6 Žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba užsiimančių įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema	Tikslas	Dotacijos MVĮ, užsiimančioms prekyba žemės ūkio produktais ir jų gamyba	–	Skaičius	0	65	4 KETV.	2024 M.	Dotacijų skyrimas ne mažiau kaip 65 mažosioms ir vidutinėms įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba, jų modernizavimui ir skaitmeninimui
99	C3.1I6 Žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba užsiimančių įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema	Tikslas	Dotacijos MVĮ, užsiimančioms prekyba žemės ūkio produktais ir jų gamyba	–	Skaičius	65	176	1 KETVIRT IS	2026 M.	Dotacijų skyrimas ne mažiau kaip 176 MVĮ, užsiimančioms žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba, jų modernizavimui ir skaitmeninimui
100	C3.1I7 Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir	Etapas	Didelėms įmonėms skirtos dotacijų schemos pradžia	Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas	–	–	–	3 KETVIRT IS	2023 M.	Ministrų tarybai patvirtinus schemą, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo didelėms įmonėms,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	(arba) energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema			ministerijos interneto svetainėje						kad jos galėtų plėsti esamą verslą investicijomis, kuriomis gerinamas technologinis lygis, gamybos procesas ir jų našumas, taip pat vykdyti investicijas, kuriomis didinamas jų energinis naudingumas. Techninės užduotys, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
101a	C3.II7 Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir (arba) energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms	–	Skaičius	0	3	4 KETV.	2024 M.	Dotacijų skyrimas bent trimis didelėms įmonėms, daugiausia gamybos sektoriuje, siekiant plėsti esamą verslą investicijomis, kuriomis gerinamas technologinis lygis, gamybos procesas ir jų našumas, ir pagerinti jų energinį naudingumą. Visi atrinkti projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
102a	C3.II7 Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir (arba) energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms	–	Skaičius	3	10	2 KETVIRT IS	2026 M.	Dotacijų skyrimas ne mažiau kaip 10 didelių įmonių, daugiausia gamybos sektoriuje, siekiant plėsti esamą verslą investicijomis, kuriomis gerinamas technologinis lygis, gamybos procesas ir našumas, ir pagerinti jų energinį naudingumą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Visi atrinkti projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
103	C3.1I8 Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šaliai, kalnuotoms ir atokioms vietovėms	Tikslas	MVĮ skiriama dotacija turizmo sektoriui skatinti	–	Skaičius	0	200	2 KETVIRT IS	2024 M.	Dotacijos, skiriamos ne mažiau kaip 200 MVĮ, kurias sudaro maisto įmonės, restoranai ir (arba) žurnalai, tradiciniais produktais prekiaujančios labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, investuojančios į renovaciją ar atnaujinimą.
104a	C3.1I8 Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šaliai, kalnuotoms ir atokioms vietovėms	Tikslas	Dotacija viešbučiams turizmo sektoriui skatinti	–	Skaičius	0	57	2 KETVIRT IS	2026 M.	Dotacijos, skiriamos ne mažiau kaip 57 viešbučiams ir kitoms turizmo įstaigoms kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse, siekiant investuoti į renovaciją ar atnaujinimą, įskaitant skaitmenines investicijas.
104b	C3.1I8 Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šaliai, kalnuotoms ir atokioms vietovėms	Tikslas	Dotacijos medicininiam turizmui skatinti	–	Skaičius	0	20	2 KETVIRT IS	2026 M.	Dotacijos, skiriamos ne mažiau kaip 20 viešbučių ir kitų turizmo įstaigų, įskaitant medicinos ir pagalbinių gyvenimo įstaigas.
105	C3.1I9 Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučiuose	Tikslas	Žiedinės ekonomikos konsultuojamojo ugdymo sistema	–	Skaičius	0	50	2 KETVIRT IS	2022 M.	Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su ne mažiau kaip 50 viešbučių dėl specialiai žiedinei ekonomikai pritaikyto verslo konsultuojamojo ugdymo.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
106	C3.1I9 Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučiuose	Tikslas	Žiedinės ekonomikos konsultuojamojo ugdymo sistema	–	Skaičius	0	18	1 KETVIRT IS	2026 M.	Atlikus auditą, bent 18 viešbučių pagal nacionalinius standartus buvo sertifikuoti kaip žiediniai viešbučiai.
107	C3.1I10 Turizmo produkto sodrinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse	Etapas	Afrodito maršrutas	Projekto grupės (perkančiosios organizacijos) pasirašytas projekto priėmimo pareiškimas	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Užbaigti Afrodito maršrutą, kuris sujungia vietovės istorinius, religinius ir aplinkos taškus (pvz., gamtos takus) su specialiu 2 km ilgio maršrutu, didinant aplinkosauginį sąmoningumą ir skatinant biologinę įvairovę.
108	C3.1I10 Turizmo produkto sodrinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse	Tikslas	Dotacijos įmonėms ir vietos bendruomenių valdyboms, siekiant skatinti labai mažas ir mažąsias įmones kūrybos ir gamybos sektoriuose, pavyzdžiui, menininkų, rankų darbo ir tradicinių produktų	–	Skaičius	0	150	4 KETV.	2025 M.	Ne mažiau kaip 150 įmonių ir vietos bendruomenių valdybos renovavo, atnaujino arba vizualiai atnaujino privačius ir viešuosius pastatus ir (arba) infrastruktūrą kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse ir pakeitė jų paskirtį, kad galėtų priimti labai mažas ir mažąsias kūrybos ir gamybos sektorių įmones, pavyzdžiui, menininkus, amatus ir tradicinius produktus.
109	C3.1R4 Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje	Etapas	Nacionalinio veiksmų plano dėl žiedinės ekonomikos stiprinimo Kipre patvirtinimas	Ministrų tarybos sprendimo dėl nacionalinio veiksmų plano patvirtinimo paskelbimas.	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Ministrų tarybos patvirtintas nacionalinis veiksmų planas dėl Kipro žiedinės ekonomikos stiprinimo
110	C3.1R4 Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje	Tikslas	Pagalba MVI, kurios pereina prie žiedinio veiklos modelio	–	Skaičius	0	40	2 KETVIRT IS	2026 M.	Pagalba, suteikta ne mažiau kaip 40 reikalavimus atitinkančių MVI, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
111	C3.1R5 Centrinės ir vietos valdžios institucijų koordinavimo įstaigos įsteigimas	Etapas	Centrinės ir vietos valdžios institucijų veiklos koordinavimo teisės aktai	Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2025 M.	Teisės aktų, kuriais įsteigiama centrinės ir vietos valdžios institucijų koordinavimo įstaiga, įsigaliojimas. Koordinavimo įstaiga nustato atliekų tvarkymo masto didinimo mechanizmą, padeda laikytis ES atliekų tvarkymo direktyvų ir skatina žiedinę ekonomiką.
112	C3.1I12 Atliekų tvarkymas siekiant žiedinės ekonomikos	Etapas	Žaliųjų kioskų įrengimo sutarties pasirašymas	Sutarties pasirašymas	–	–	–	3 KETVIRTIS	2023 M.	Pasirašyta sutartis dėl ne mažiau kaip 50 žaliųjų kioskų, skirtų sausam perdirbimui, įrengimo ir įrengimo.
115	C3.1I12 Atliekų tvarkymas siekiant žiedinės ekonomikos	Tikslas	Žaliųjų kioskų įrengimo užbaigimas ir eksploatavimo pradžia	–	Skaičius	0	50	4 KETV.	2025 M.	Žaliųjų kioskų, skirtų sausam perdirbimui, įrengimo, įrengimo ir eksploatavimo pradžia.

E.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 investicija (C3.1I1). Bendros jūrų akvakultūros infrastruktūros (uostų ir sausumos infrastruktūros) statyba Pentakomo pakrantės zonoje

Priemonės tikslas – užpildyti spragą, susijusią su tuo, kad nėra pakankamos uostų ir sausumos infrastruktūros kasdieniams šios veiklos poreikiams patenkinti, tenkinant esamus ir būsimus daugiau kaip 70 proc. Kipre veikiančių jūrų akvakultūros vienetų poreikius, siekiant užtikrinti sklandų šio sektoriaus veikimą. Šia priemone siekiama išlaikyti akvakultūros gyvybingumą, didinti jos konkurencingumą ir užtikrinti jos tolesnę tvarią plėtrą ir plėtrą, didinti pirminio sektoriaus atsparumą, konkurencingumą ir indėlį į Kipro ekonomikos tvarų vystymąsi.

Investicijas sudaro bendradarbiavimu grindžiamos jūrų akvakultūros infrastruktūros statyba Pentakomo rajone, kuri turi būti specialiai suprojektuota jūrų akvakultūros veiklos poreikiams tenkinti (saugių paslaugų laivų švartavimasis, įrangos techninės priežiūros zonos, sandėliavimo zonos, pakrovimo ir iškrovimo zonos ir degalinės). Ji apima mažo uosto, turinčio reikiamus ir tinkamus sausumos įrenginius, kurie turi būti pajėgūs aptarnauti ne mažiau kaip 70 % Kipre veikiančių jūrų akvakultūros vienetų, statybai.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d.

11 investicija (C3.1I11): Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas

Priemonės tikslai – pagerinti kietųjų atliekų tvarkymą, aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugą. Ja siekiama mažinti nekontroliuojamą ir neteisėtą atliekų išmetimą į viešąsias zonas, didinti utilizavimo ir perdirbimo medžiagų kiekį ir didinti naudotojų informuotumą apie darnų vystymąsi ir žiedinę ekonomiką.

Investicijomis numatoma pastatyti keturiolika žaliųjų taškų, apimančių bent 50 500 m² plotą, kad piliečiai ir vietos valdžios institucijos galėtų kaupti konkrečius buitinių ir komunalinių atliekų srautus. Investicijomis numatoma ne tik kurti naujus žaliuosius taškus, bet ir sukurti perdirbimo kampelių tinklą ir surinkimo punktų tinklą, kad kaimo bendruomenių piliečiai galėtų šalinti savo atliekas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

E.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
91	C3.1I1 Jūrų akvakultūros statyba	Etapas	Bendradarbiavimu grindžiamos jūrų akvakultūros kūrimas	Sutarties pasirašymo data	–	–	–	1 KETVIRTIS	2023 M.	Pasirašyti sutartį dėl bendros jūrų akvakultūros infrastruktūros (uosto ir sausumos infrastruktūros), specialiai skirtos akvakultūros veiklai, statybos.
92	C3.1I1 Jūrų akvakultūros statyba	Etapas	Bendradarbiavimu grindžiama jūrų akvakultūros infrastruktūra	Sertifikatas, patvirtinantis sukurtos infrastruktūros pristatymą ir eksploatavimą	–	–	–	1 KETVIRTIS	2026 M.	Sukurti visapusiškai veikiančią ir (arba) veikiančią bendradarbiavimu grindžiamą jūrų akvakultūros infrastruktūrą (uosto ir sausumos įrenginius), kuri turi būti specialiai suprojektuota akvakultūros veiklai ir tenkina ne mažiau kaip 70 proc. Kipre veikiančių jūrų akvakultūros vienetų poreikius.
116a	C3.1I11 Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas	Tikslas	Keturių žaliųjų taškų statybos, plėtos ir eksploatavimo pradžia	–	Skaičius	0	4	3 KETVIRTIS	2024 M.	Keturių žaliųjų taškų statybos, plėtos ir eksploatavimo pradžia pagal Nacionalinį strateginį nacionalinio žaliųjų taškų tinklo plėtos planą.
116b	C3.1I11 Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas	Etapas	Surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo statybos ir eksploatavimo pradžia	–	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo statybos ir eksploatavimo pradžia atitinkamai pagal Nacionalinį strateginį nacionalinio žaliųjų taškų tinklo plėtos planą ir nacionalinį strateginį kalnų bendruomenių plėtos planą
117	C3.1I11 Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra	Tikslas	14 žaliųjų taškų statybos, plėtos ir	–	Skaičius	4	14	2 KETVIRTIS	2026 M.	Keturiolikos žaliųjų taškų statybos, plėtos ir eksploatavimo pradžia pagal Nacionalinį

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas		eksploatavimo užbaigimas							strateginį nacionalinio žaliųjų taškų tinklo plėtros planą

F. KOMPONENTAS. AKTYVESNI MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiami Kipro uždaviniai, susiję su mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ekosistema, kurios vaidmuo ekonomikos augimui yra palyginti ribotas. Taip yra daugiausia dėl mažos mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) absolventų dalies, ribotos viešosios mokslinių tyrimų sistemos sąveikos su verslo sektoriumi ir ribotų galimybių gauti rizikos finansavimą.

Komponento tikslai – stiprinti mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių ryšius, komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus, didinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veiklos intensyvumą ir tiek viešųjų, tiek privačių organizacijų investicijas, taip pat užtikrinti, kad visa viešosiomis lėšomis finansuojama mokslinių tyrimų infrastruktūra būtų prieinama visai ekosistemai. Be to, ja siekiama didinti finansinę paramą startuoliams, veiklą plečiančioms įmonėms, MVĮ, internacionalizuoti vietos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemą, ugdyti vietos talentus ir pritraukti talentus iš užsienio dirbti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, daugiausia dėmesio skiriant konkrečioms teminėms sritims.

Komponentas skirtas konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms dėl didesnio dėmesio su investicijomis susijusiai ekonominei politikai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje (2020 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3 ir 2019 m. 4 rekomendacijos).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

F.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C3.2R1). Išsami nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų politika, paremta duomenimis grindžiamomis politikos priemonėmis, kuriomis remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistema ir stiprinamos politikos formavimo ir įgyvendinimo sąsajos

Priemonės tikslas – skatinti veiksmingą MTI valdymo sistemos koordinavimą, skatinti informuotumo didinimą ir inovacijų kultūros puoselėjimą, sutelkti suinteresuotuosius subjektus ir plėtoti bei stiprinti pagrindinius nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos elementus (trijų lygmenų: politikos formavimas, strategija ir įgyvendinimas, suinteresuotieji subjektai ir naudotojai/piliečiai).

Reformą sudaro Nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos veiksmų plano įgyvendinimas. Tai daroma po to, kai politiškai patvirtintas veiksmų planas, taip pat priimta nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija ir peržiūrėta Kipro pažangiosios specializacijos strategija. Ją taip pat sudaro poveikis grindžiamos stebėsenos ir paramos septyniems kompetencijos centrams mechanizmo sukūrimas ir skaitmeninės mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos dinamiško kartografavimo priemonės (suinteresuotųjų subjektų, politikos priemonių ir priemonių, mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatų, novatoriškų įmonių registro ir sektorių analizės) kūrimas.

Reforma baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

2 reforma (C3.2R2). Paskatos skatinti ir pritraukti investicijas ir žmogiškąjį kapitalą į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Priemonės tikslas – pritraukti investicijų į novatoriškas įmones ir verslo bei mokslo talentus iš užsienio.

Reforma apima investavimo į novatoriškas bendroves mokesčių schemas taikymo išplėtimą juridiniams asmenims (šiuo metu fiziniams asmenims). Reikalavimus atitinkančios investicijos iki 150 000 EUR vienam investuotojui pagal šią paskatą apima nuosavą kapitalą, paskolas, garantijas ir faktoringą. Be to, ją sudaro dabartinių paskatų programų, kuriomis siekiama pritraukti talentus iš trečiųjų šalių, įskaitant mokslo darbuotojams ir jų šeimoms skirtą Mokslinę VISA sistemą ir

novatoriškų įmonių steigėjams ir jų šeimoms skirtą startuolių VISA programą, peržiūrą, skatinimą ir, kai tinkama, dalinį pakeitimą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

3 reforma (C3.2R3). Nustatyti politiką ir paskatas, kad būtų palengvinta ir skatinama prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų;

Priemonės tikslas – optimizuoti verslo bendruomenės naudojimąsi viešosiomis lėšomis finansuojama mokslinių tyrimų infrastruktūra ir laboratorijomis.

Reformą sudaro i) visiems mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos suinteresuotiesiems subjektams prieinamos dinamiškos skaitmeninės priemonės, kuria užtikrinama informacijos sklaida, priemonės ir paslaugos, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos įvairių MTI organizacijų ir grupių (viešųjų ir privačiųjų) bendradarbiavimo susitarimui, susijusiam su viešosiomis mokslinių tyrimų infrastruktūromis ir laboratorijomis, sukūrimas ir įdiegimas; II) nustatyti priemones ir paskatas (pvz., į Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo dotacijos susitarimą įtraukti sąlygą dėl finansuojamos infrastruktūros atvėrimo), siekiant sustiprinti mokslinius tyrimus atliekančių organizacijų bendradarbiavimą su įmonėmis ir atskiromis įmonėmis.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

1 investicija (C3.2I1). Centrinio žinių perdavimo biuro įsteigimas ir valdymas

Priemonės tikslas – pagerinti technologijų perdavimą Kipre gerinant akademinės bendruomenės ir verslo bendradarbiavimą ir mokslinių tyrimų komercializaciją.

Investicijas sudaro tai, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondas įsteigia ir pradeda veikti Žinių perdavimo biurą (KTO), kad būtų pateiktas ekonomiškai efektyvus sprendimas remti technologijų perdavimą, grindžiamas mokslinių tyrimų rezultatų kritinės masės įgijimo ir masto ekonomijos principais. KTO teikia žinių perdavimo paslaugas, palengvinančias mokslinių tyrimų komercializaciją, universitetams, kitoms mokslinių tyrimų organizacijoms ir įmonėms. Orientacinis paslaugų sąrašas: a) komercinimo perspektyvų vertinimą, b) konsultacijas intelektinės nuosavybės teisių klausimais, c) patentus ir intelektinės nuosavybės teisių išsaugojimo bylas, d) komercinimo strategijos plėtojimą, e) technologijų rinkodarą, f) paramą steigiant atskiras bendroves ir g) teikiant finansavimą taikomiesiems moksliniams tyrimams remti.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. KTO tampa savo lėšomis finansuojama, išlaikydama 20 % pajamų iš KTO valdomų susitarimų veiklos išlaidoms padengti, kurios turi būti nurodytos Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo ir paramos gavėjo sutartyse.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

2 investicija (C3.2I2). Inovacijų finansavimo programos ir finansavimo schemos, skirtos startuolių, novatoriškų įmonių ir MVĮ augimui ir konkurencingumui didinti

Priemonės tikslas – teikti paramą dotacijomis pagal inovacijų programas (pvz., „Skubios inovacijos“, „Pre-Seed“, „Seed“, „Innovate“) siekiant pagerinti novatoriškų MVĮ ir startuolių galimybes gauti finansavimą.

Investicijas sudaro parama dotacijomis pagal inovacijų programas (pvz., „Skubios inovacijos“, „Pre-Seed“, „Seed“, „Innovate“) įmonėms, kad jos galėtų kurti novatoriškus produktus ir paslaugas, orientuotus į tarptautinę orientaciją nuo koncepcijos iki paruoštų rinkai. Finansavimo programomis i) skatinamas įmonių bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų organizacijomis; II) sudaryti palankesnes sąlygas mokslinių tyrimų rezultatų komercializacijai siekiant rinkai artimesnės produkcijos ir rezultatų, taip sudarant sąlygas trumpesnio laikotarpio ekonominiam poveikiui; III) padėti kurti darbo vietas; IV) skatinti verslo klasterių kūrimą ir v) siekti spartesnio perėjimo prie žaliosios ekonomikos ir pereiti prie skaitmeninio efektyvumo ir našumo eros. Pagal šias programas reikalaujama, kad įmonės pritrauktų privačias ir (arba) nuosavas lėšas kartu su viešuoju finansavimu

(teikiamu Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo), taip prisidedant prie bendro investicijų į MTTP didinimo.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas⁷: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3 investicija (C3.2I3). Žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa

Priemonės tikslas – teikti paramą dotacijomis pagal santykinai aukšto technologinio pasirengimo lygio temines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, daugiausia dėmesio skiriant žaliajai pertvarkai.

Investicijas sudaro parama dotacijomis projektams, kuriuose naudojamos naujos technologijos siekiant ekonomiškai efektyvių žaliosios pertvarkos sprendimų ir taip padidinti šalies mokslinių tyrimų pajėgumus. Remiamuose projektuose daugiausia dėmesio skiriama atsinaujinančiajai energijai, energijos vartojimo efektyvumui ir tvariam transportui, bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų ir inovacijų kompetencijos centrais ir (arba) kitais suinteresuotaisiais subjektais ir palengvinamas mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimas.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas⁸: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

4 investicija (C3.2I4). Finansavimo schemas, skirtos remti organizacijas, vykdančias su dvejopomis technologijomis susijusią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, įskaitant naujų laboratorijų kūrimą arba esamų atnaujinimą ir įslaptintų laboratorijų kūrimą

Priemonės tikslas – skatinti dvejopo naudojimo mokslinius tyrimus ir naudoti technologijas, kurios kitu atveju būtų naudingos tik valdžios ir (arba) kariniams tikslams, siekiant civilinių, komercinių ir visuomeninių interesų.

Investicijas sudaro parama dotacijomis, kuri sudarytų sąlygas mokslinių tyrimų organizacijoms ir įmonėms dalyvauti MTP dvejopo naudojimo technologijų srityje. Finansavimo schemomis sudaromos sąlygos atnaujinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrų, akademinį institucijų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių, dalyvaujančių MTP dvejopo naudojimo technologijų srityje, pajėgumus. Visų pirma jos suteikia šioms

⁷ Šiai priemonei taip pat taikomos visos teksto dėl C2.1I4 priemonės išnašos.

⁸ Šiai priemonei taip pat taikomos visos teksto dėl C2.1I4 priemonės išnašos.

organizacijoms galimybę įsigyti slaptumo žymos pažymėjimus, kad galėtų dalyvauti Europos finansavimo konsorciuose (pavyzdžiui, programoje „Europos horizontas“, Europos gynybos fonde), taip pat didinti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus ir konkurencingumą dvejopo naudojimo technologijų srityje.

Finansavimas sutelkiamas tik į civilinį verslą, o mokslinių tyrimų rezultatai ir infrastruktūra turi būti naudingi tik civilinėms reikmėms. Priemonė turi atitikti 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, susijusį su dvejopo naudojimo technologijomis įgyvendinant finansavimo schemą, ir turi būti parengta laikantis „ES dvejopo naudojimo finansavimo. Praktinis vadovas Europos regionų valdžios institucijoms ir MVĮ gauti ES lėšas“.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas⁹: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

⁹ Šiai priemonei taip pat taikomos visos teksto dėl C2.114 priemonės išnašos.

F.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
120	C3.2R1 Nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir politikos priemonės	Etapas	Nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano priėmimas	Ministrų Tarybos sprendimo paskelbimas	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Parengti integruotą mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją, kurioje būtų nustatyta ilgalaikės perspektyvos sistema, užtikrinant tikslines pastangas ir įsipareigojimą ilginiui valstybės ir suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių nacionalinėje MTI sistemoje, vardu, ir skaitmeninę MTI ekosistemos dinamiško žemėlapiu sudarymo priemonę.
121	C3.2R1 Nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir politikos priemonės	Etapas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos veiksmų plano užbaigimas	Ministrų tarybos patvirtintos galutinės ataskaitos, patvirtinančios veiksmų plano užbaigimą, paskelbimas	–	–	–	2 KETVIRT IS	2026 M.	Nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos veiksmų plano priemonių įgyvendinimas, kaip matyti iš galutinės ataskaitos.
122	C3.2R2 Paskatos investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir žmogiškąjį kapitalą	Etapas	Juridinių asmenų, investuojančių į novatoriškas bendroves, atleidimas nuo mokesčių	Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą	–	–	–	1 KETVIRT IS	2022 M.	Įstatymo, kuriuo nustatomas įmonių investuotojų (juridinių asmenų) atleidimas nuo mokesčių investuojant į novatoriškas bendroves, įsigaliojimas.
123	C3.2R3 Politika, kuria skatinama prieiga prie viešosiomis	Etapas	Skaitmeninis registras mokslinių tyrimų infrastruktūrai	Nuoroda į skaitmeninį registrą, paskelbtą Mokslinių	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Skaitmeninio registro, skirtu mokslinių tyrimų infrastruktūrai registruoti ir skelbti, sukūrimas ir veikimo pradžia, kad suinteresuotosioms šalims būtų lengviau teikti prašymus dėl prieigos prie tokios infrastruktūros. Ji apima

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siekiamas reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų		registruoti ir skelbti	tyrimų, inovacijų ir skaitmeninės politikos ministerijos pavaduotojo interneto svetainėje						visų viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų įstaigų žemėlapi (pagal programą „Horizontas 2020“ nacionalines sistemas). Ji taip pat didina mokslinių tyrimų institucijų matomumą ir remia bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi.
124	C3.2R3 Politika, kuria skatinama prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų	Etapas	Mokslinius tyrimus atliekančių organizacijų bendradarbiavimas su įmonėmis ir atskiromis įmonėmis	Priimtų priemonių ir paskatų skelbimas Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo interneto svetainėje	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Priemonių ir paskatų, skirtų mokslinius tyrimus atliekančių organizacijų bendradarbiavimui su įmonėmis ir atskiromis įmonėmis stiprinti, priėmimas, pavyzdžiui, į Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo dotacijos susitarimą įtraukti sąlygą dėl finansuojamos infrastruktūros atvėrimo.
125	C3.2I1 Įsteigti ir valdyti centrinių žinių perdavimo biurą (KTO)	Etapas	KTO veiklos pradžia	Pirmojo KTO atvejo pradžia	–	–	–	2 KETVIRTIS	2022 M.	Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondas, atsakingas už KTO veiklos pradžią, yra pasamdęs arba pasamdęs aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir (arba) ekspertus ekspertų žinių perdavimo paslaugoms teikti. Turi būti įdiegtos sistemos ir priemonės KTO veikimui palaikyti. KTO pradeda teikti paslaugas universitetams, kitoms mokslinių tyrimų organizacijoms ar įmonėms.
126	C3.2I1 Įsteigti ir valdyti centrinių žinių perdavimo biurą (KTO)	Tikslas	Užbaigtos bylos, kuriomis patvirtinama, kad suteiktos atitinkamos žinių	–	Skaičius	0	30	4 KETV.	2025 M.	Ne mažiau kaip 30 užbaigtų žinių perdavimo paslaugų, kurias centrinė KTO teikė universitetams, kitoms mokslinių tyrimų organizacijoms ar įmonėms, atvejų.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			perdavimo paslaugos							
127	C3.2I2 Inovacijų finansavimo programos, skirtos startuoliams, novatoriškoms įmonėms ir MVĮ	Etapas	Dotacijų susitarimų dėl 50 % biudžeto pasirašymas	Pasirašyti susitarimai dėl dotacijų	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Pasirašomi dotacijų susitarimai, pagal kuriuos ne mažiau kaip 50 proc. viso biudžeto (sutartys, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 26 000 000 EUR viso biudžeto) skiriama startuolių, novatoriškų įmonių ir MVĮ inovacijų finansavimo programoms, nustatant technines sąlygas, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
128	C3.2I2 Inovacijų finansavimo programos, skirtos startuoliams, novatoriškoms įmonėms ir MVĮ	Tikslas	Organizacijos, kurioms teikiama parama su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusiai veiklai vykdyti	–	Skaičius	0	70	3 KETVIRTIS	2023 M.	Finansavimas ne mažiau kaip 70 organizacijų, kad jos galėtų vykdyti su MTI susijusią veiklą, pavyzdžiui, pramoninius tyrimus, eksperimentinę mokslinių tyrimų inovacijų veiklą, startuolių veiklą, žinių perdavimo veiklą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) veiklą, susijusią su intelektinės nuosavybės valdymu ir apsauga, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių ryšių užmezgimu, žinių perdavimo pajėgumų stiprinimu ir mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimu, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
129	C3.2I2 Inovacijų finansavimo programos,	Tikslas	Organizacijos, kurioms teikiama parama su moksliniais	–	Skaičius	70	200	2 KETVIRTIS	2026 M.	Finansuoti paramą bent 200 organizacijų, kad jos galėtų vykdyti su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusią veiklą, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skirtos startuoliams, novatoriškoms įmonėms ir MVI		tyrimais ir inovacijomis susijusiai veiklai vykdyti							(2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
130	C3.2I3 Žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa	Etapas	Susitarimų dėl dotacijų, skirtų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programai, kurios biudžetas – 6 mln. EUR, pasirašymas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo direktoriaus pasirašyti dotacijų susitarimai	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Pasirašyti dotacijų susitarimus dėl atrinktų pasiūlymų, finansuotinų pagal žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą, kurių bendras biudžetas – 6 mln. EUR, ir techninės užduotys, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
131a	C3.2I3 Žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa	Tikslas	Organizacijos, remiamos dotacijomis žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai	–	Skaičius	0	10	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bent 10 organizacijų, remiamų dotacijomis žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
132	C3.2I4 Finansavimas organizacijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą dvejopo	Etapas	Susitarimų dėl dotacijų, pagal kuriuos 80 proc. viso biudžeto skiriama organizacijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą	Pasirašyti susitarimai dėl dotacijų	–	–	–	2 KETVIRTIS	2023 M.	Pasirašyti dotacijų susitarimus, pagal kuriuos 80 proc. viso biudžeto (sutartys, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 2 400 000 EUR) skiriama organizacijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą dvejopo naudojimo technologijų srityje, o techninės užduotys apima tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siėktina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	naudojimo technologijų srityje		dvejopo naudojimo technologijų srityje, pasirašymas							pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
133	C3.2I4 Organizacijų, vykdančių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtos veiklą dvejopo naudojimo technologijų srityje, finansavimas	Tikslas	Klasifikacinių laboratorijų kūrimo finansavimas	–	Skaičius	0	16	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bent 16 įmonių gauna finansavimą klasifikuotų laboratorijų kūrimui. Įmonė gali būti skaičiuojama daugiau nei vieną kartą, jei ji dalyvauja daugiau nei viename projekte, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

G.3.3 KOMPONENTAS: PARAMA VERSLUI KONKURENCINGUMUI

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo komponentu sprendžiamos mažo ekonomikos našumo ir konkurencingumo problemos, kurias lemia vidutinis mažų įmonių dydis, sudėtingas licencijavimo procesas, kurio prašoma investicijoms, ir sunkumai gauti finansavimą verslui. Šio komponento tikslai – remti verslininkus ir įmones, didinti jų konkurencingumą ir indėlį į ekonomikos augimą tobulinant reguliavimo sistemą, susijusią su investicijomis ir verslumo veikla, ir didinti MVĮ našumą, daugiausia pasitelkiant skaitmeninimą. Jį sudaro šešios reformos ir keturios investicijos, kurios turi būti užbaigtos iki 2026 m. II ketvirčio.

Komponentas skirtas 2020 m. konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai Nr. 4.

G.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C3.3R1). Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas

Priemonės tikslas – sukurti naują strateginių investicijų rėmimo sistemą, kuria siekiama skatinti investicinę veiklą šalyje taikant supaprastintas taisykles ir mechanizmus, supaprastinant licencijų išdavimo ir leidimų išdavimo procedūras, mažinant administracinę naštą ir didinant strateginių investicijų aplinkos veiksmingumą. Strateginių investicijų apibrėžtis reiškia investicijas į strateginius sektorius (įskaitant sveikatos ir socialinės priežiūros, švietimo, kultūros, sporto, aplinkos, pramonės, turizmo, energetikos, mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų sektorius), kurie labai prisideda prie ekonomikos plėtros.

Reformą sudaro teisės akto, kuriuo sudaromos palankesnės sąlygos strateginėms investicijoms, įsigaliojimas, kiek tai susiję su investicijų licencijų ir statybos leidimų gavimo veiksmingumu. Strateginėms investicijoms tvarkyti paskiriamas specialus vyriausybinių sektorius. Jį sudaro veiklos gairių, procesų srautų ir kitų standarto ISO 9001:2015 reikalavimų dėl proceso integravimo rengimas. Ji parengia susitarimo memorandumą su kitais departamentais, susijusiais su proceso dalimis, kad būtų užtikrintas paspartinto mechanizmo įgyvendinamumas. Be to, ji apima darbuotojų mokymą, susijusį su procedūromis, kurios turi būti nustatytos. Be to, reformai bus naudinga sukurti skaitmeninę platformą, kuri sudarytų sąlygas skaitmeniniu būdu taikyti, tirti ir išduoti planavimo ir statybos leidimus, naudojant taikomųjų programų valdymo priemonę ir GIS sistemą (3.4 komponento projektas: „elektroninės sistemos, skirtos statybos leidimams išduoti, gerinimas“).

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d.

2 reforma (C3.3R2). Pagreitinto verslo aktyvumo mechanizmo stiprinimas

Priemonės tikslai yra procedūrų supaprastinimas, vyriausybinių paslaugų skaitmeninimas ir verslo paramos centro, kuris teikia visą būtiną ir pagalbinę informaciją ir paslaugas, veikla.

Reforma apima interaktyvios skaitmeninės platformos sukūrimą, stiprinant Verslo palengvinimo skyrių. Per platformą investuotojas turi galėti sekti savo paraišką, o kompetentingos institucijos turi turėti galimybę sąveikauti, keistis dokumentais ir tvarkyti paraišką.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C3.3R3). Bendrovių įstatymo modernizavimas

Priemonės tikslas – padėti gerinti verslo aplinką peržiūrint Bendrovių įstatymą, kad būtų aiškiau aiškinama ir taikoma teisė praktikoje.

Reformą sudaro Kipro bendrovių įstatymo modernizavimas naudojant kitų bendrosios teisės jurisdikcijų geriausią praktiką, kad būtų sukurtas žinių ir aiškumo pagrindas teismų praktikos ir literatūros forma, siekiant padėti aiškinti ir taikyti teisę praktikoje. Taip pat peržiūrimos susijusios Bendrovių taisyklės. Be to, Kipras paskiria teisės ekspertų grupę, kuri vykdys naujojo Bendrovių įstatymo ir reglamentų konsultavimo ir rengimo paslaugų projektą. Be to, teisės aktų peržiūra apima bankroto bylas pagal Bendrovių įstatymą, t. y. likvidavimą, gavimą ir ekspertizę. Be to, reforma apima poveikio MVĮ tyrimą rengiant įstatymo projektą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

4 reforma (C3.3R4). Sukurti ir įsteigti Nacionalinę skatinimo agentūrą

Reformos tikslas – pagerinti mažųjų vidutinių įmonių (MVĮ) galimybes gauti finansavimą sudarant palankesnes sąlygas gauti paskolas, garantijas ir nuosavo kapitalo finansavimą, taip pat didinti ES finansavimo įsisavinimo pajėgumus pasitelkiant ES priemones.

Reformą sudaro ex ante vertinimo analizė, apimanti MVĮ galimybes gauti finansavimą visuose ekonomikos sektoriuose, daugiausia dėmesio skiriant žaliajai ir žiedinei ekonomikai, skaitmeniniam įgalinimui ir alternatyviam finansavimui. Ataskaitoje apibrėžiama siūlomos NMA intervencijos sritis. Nacionalinės skatinimo agentūros teisinė ir organizacinė struktūra nustatoma po to, kai galutinai atrenkama jos veiklos sritis. Siūloma struktūra turi užtikrinti didelį NMA veiklos skaidrumą ir savarankiškumą. Agentūra negali veikti turėdama banko licenciją, todėl jai nereikia a priori kapitalizuoti. Įgyvendinimą stebi iniciatyvinis komitetas, kuriame dalyvauja Finansų ministerijos ir Energetikos, prekybos ir pramonės ministerijos atstovai.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.

5 reforma (C3.3R5). Kipro vertybinių popierių biržos strateginis investuotojas

Reformos tikslas – privatizuoti Kipro vertybinių popierių biržą.

Reformą sudaro konkurso procesas, kuris šiuo metu vyksta, kai Kipro vertybinių popierių birža siekia paskirti gerą vardą turintį nepriklausomą patarėją arba jos konsorciumą, turintį daug atitinkamų ekspertinių žinių, kad galėtų rasti tinkamiausią strateginį investuotoją Kipro vertybinių popierių biržoje. Sutarties privatizavimo etapas baigiamas Kipro Respublikos Atstovų Rūmams galutinai patvirtinus, kai įvykdomos visos kitos sąlygos.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

6 reforma (C3.3R6). Paskatos susijungimams ir įsigijimams skatinti

Priemonės tikslas – skatinti MVĮ dydžio didinimą.

Reformą sudaro tikslinės paskatos, kuriomis siekiama skatinti įmonių susijungimą arba įsigijimą, kad jos būtų plečiamos ir taptų konkurencingesnės. Visų pirma reformą sudaro ataskaitos ir prie jos pridedamo veiksmų plano patvirtinimas Ministrų Taryboje, įvertinus panašius režimus ES, ir konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais dėl konkrečių paskatų susijungimams ir įsigijimams skatinti.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2 investicija (C3.3I2). Bandomosios reglamentavimo aplinkos sukūrimas, kad būtų sudarytos sąlygos „FinTech“

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas „FinTech“, startuoliams ir kitoms novatoriškoms bendrovėms plėsti savo pasiūlą siūlant naujus produktus ar paslaugas reguliavimo institucijoms sukuriant „bandomąją aplinką“, kuri leistų joms prižiūrint atlikti gyvus eksperimentus kontroliuojamoje aplinkoje.

Investicijomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti tinkamą ir patrauklią finansinių technologijų ir novatoriškų technologijų reguliavimo tvarką ir rasti pusiausvyrą tarp sklandaus naujoviškų produktų ar paslaugų diegimo ir investuotojų apsaugos užtikrinimo.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.

4 investicija (C3.3I4). Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema

Investicijų tikslas – stiprinti skaitmeninių technologijų integravimą į esamas ir būsimas Kipre įsisteigusias MVI. Konkrečiau, šia priemone siekiama stiprinti įmonių skaitmeninę tapatybę didinant informacines ir ryšių technologijas naudojančių mažųjų ir vidutinių įmonių, įskaitant e. prekybos sektorių, dalį ir skatinti skaitmeninį verslumą.

Investicijas sudaro maždaug 30 000 EUR finansinių dotacijų teikimas kiekvienam paramos gavėjui, kaip dalis sumos, kurią jis investuos į reikalavimus atitinkančias investicijas, skirtas savo įmonių skaitmeniniam atnaujinimui.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

6 investicija (C3.3I6). Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas

Priemonės tikslas – įsteigti fondą, kuris remtų Vyriausybės pastangas didinti galimybes naudotis alternatyviais finansavimo šaltiniais, siekiant i) skatinti Kipro ekonomikos vystymąsi bei augimą ir didinti mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą; II) didinti alternatyvių finansavimo šaltinių prieinamumą, visų pirma novatoriškoms įmonėms ir startuoliams; ir iii) prisidėti prie investicijų į nuosavą kapitalą ir rizikos kapitalą ekosistemos stiprinimo.

Investicijas sudaro konkurso procedūra, kurios tikslas – atrinkti ir paskirti išorės fondo valdytoją investavimo laikotarpiui, kuris, kaip numatyta, bus penkeri metai.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), Kipro ir už finansinę priemonę atsakingo fondo teisinis susitarimas ir vėlesnė finansinės priemonės investavimo politika:

- i. reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos „InvestEU“ fondo tvarumo patikros techninės gairės; ir
- ii. išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: I) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje¹⁰; II) veiklai ir turtui pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) pasiekti, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius¹¹; III) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo

¹⁰ Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

¹¹ Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma.

įrenginiais¹² ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais¹³; ir iv) veiklą ir turtą, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalos aplinkai; ir

- iii. reikalauti, kad Fondas patikrintų projektų teisinę atitiktį atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams dėl visų sandorių, įskaitant sandorius, kuriems netaikomas tvarumo patikrinimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiksmai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

¹² Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

¹³ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

G.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
134	C3.3R1 Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas	Etapas	Strateginių investicijų įstatymas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	1 KETVIRTIS	2022 M.	Įstatymo, kuriuo remiamos strateginės investicijos Kipre, įsigaliojimas, į kurį įtraukiami šie elementai: strateginių investicijų licencijavimo procedūrų supaprastinimas, kiekvieno projekto vadovas, statybos leidimų išdavimas laiku.
135	C3.3R1 Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas	Etapas	Organizacinių pajėgumų didinimas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas strateginėms investicijoms	Oficialiajame leidinyje paskelbiama apie reformą palengvinančio valdžios sektoriaus struktūrą, proceso sistemą ir gaires, taip pat koordinuojančiosios institucijos atliekamą mokymo baigimo patikrinimą.	–	–	–	2 KETVIRTIS	2023 M.	Oficialiajame leidinyje paskelbti apie sektoriaus kūrimo užbaigimą Miestų planavimo ir būsto departamente siekiant sudaryti palankesnes sąlygas strateginei sistemai; proceso sistemos ir gairių projekto skelbimas; ir koordinavimo institucijos ataskaitų apie pagrindinius darbuotojų mokymus, skirtus reformai įgyvendinti, ataskaitų teikimą.
136	C3.3R2 Pagreitinto verslo aktyvumo mechanizmo stiprinimas	Etapas	Elektroninės sistemos, kurioje investuotojai gali teikti paraiškas internetu, sukūrimas	Prekybos ministerijos pranešimas apie elektroninę prašymų priėmimo sistemą	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Atnaujinti prašymų išduoti verslo leidimus paslaugas, įsisteigimo ir veiklos gaires, informacijos apie visus būtinus leidimus, kurių įmonei reikia veiklai pradėti, teikimą, lengvinimą išduodant leidimus gyventi ir įsidarbinti Kipre trečiųjų šalių piliečiams, registracijos kaip užsienio interesų bendrovės paraišką, sukuriant elektroninę sistemą, kurioje investuotojai gali teikti paraiškas internetu.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
137	C3.3R2 Pagreitinto verslo aktyvumo mechanizmo stiprinimas	Tikslas	Platformos, kurioje investuotojai galėtų sekti savo internetinę taikomąją programą ir bendrauti su kompetentingomis institucijomis, sukūrimas ir paraiškų investuoti vertinimas per platformą	–	Skaičius	0	50	4 KETV.	2025 M.	Ne mažiau kaip 50 paraiškų investuoti per platformą vertinimo užbaigimas.
138	C3.3R3 Bendrovių įstatymo modernizavimas	Etapas	Įstatymo projekto pateikimas parlamentui tvirtinti, kuriuo pertvarkomas Bendrovių įstatymas	Įstatymo projekto pateikimas Parlamentui po to, kai jį priims Ministrų Taryba	–	–	–	3 KETVIRTIS	2025 M.	Įstatymo projekto pateikimas Parlamentui tvirtinti. Įstatymo projektu restruktūrizuojamas Bendrovių įstatymas. Ji visų pirma modernizuoja Kipro bendrovių įstatymą, naudodama kitų bendrosios teisės jurisdikcijų geriausią praktiką, kad suteiktų žinių ir aiškumo pagrindą teismų praktikos ir literatūros forma ir padėtų aiškinti ir taikyti teisę praktikoje.
139	C3.3R3 Bendrovių įstatymo modernizavimas	Etapas	Bendrovių įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bendrovių įstatymo, kuriuo restruktūrizuojamas Bendrovių įstatymas, įsigaliojimas. Ji visų pirma modernizuoja Kipro bendrovių įstatymą, naudodama kitų bendrosios teisės jurisdikcijų geriausią praktiką, kad suteiktų žinių ir aiškumo pagrindą teismų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										praktikos ir literatūros forma ir padėtų aiškinti ir taikyti teisę praktikoje.
140	C3.3R4 Sukurti ir įsteigti Nacionalinę skatinimo agentūrą	Etapas	Ministrų tarybos patvirtintas Nacionalinės skatinimo agentūros įsteigimo ir įsteigimo planas	Ministrų Tarybos sprendimo paskelbimas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2023 M.	Ministrų taryba patvirtino Nacionalinės skatinimo agentūros, kuri palengvins mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti paskolas, garantijas ir nuosavo kapitalo finansavimą ir didins ES finansavimo įsisavinimo pajėgumus naudojant ES priemones, įsteigimo ir įsteigimo veiksmų gaires
141	C3.3R4 Sukurti ir įsteigti Nacionalinę skatinimo agentūrą	Etapas	Kipro nacionalinės skatinimo agentūros veiklos pradžia	Nuolatinio sekretoriaus patvirtinta pradinė struktūra	–	–	–	3 KETVIRTIS	2025 M.	Kipro nacionalinės skatinimo agentūros veiklos pradžia, įskaitant reikiamų darbuotojų įdarbinimą
142	C3.3R5 Kipro vertybinių popierių biržos strateginis investuotojas	Etapas	Strateginio investuotojo, kuris įsigis kontrolinį akcijų paketą Kipro vertybinių popierių biržoje, atranka	Ministrų Taryba patvirtino susitarimą	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Strateginio investuotojo, kuris pirs kontrolinį akcijų paketą Kipro vertybinių popierių biržoje, atranka, atitinkamų susitarimų pasirašymas, finansinis sandorio užbaigimas.
143	C3.3R6 Paskatas susijungimams ir įsigijimams skatinti.	Etapas	Susijungimų ir įsigijimų skatinimo veiksmų planas	Ministrų Taryba priima ataskaitą ir prie jos pridedamą veiksmų planą	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Ministrų Taryba, įvertinus panašius režimus ES ir pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, patvirtina ataskaitą ir prie jos pridedamą veiksmų planą dėl konkrečių paskatų susijungimams ir įsigijimams skatinti.
144	C3.3I2	Etapas	Bandomoji reglamentavi	Kipro vertybinių popierių ir biržų	–	–	–	2 KETVIRTIS	2024 M.	Sukurti bandomąją reglamentavimo aplinką, kuri palengvintų tinkamos ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	Bandomosios reglamentavimo aplinkos sukūrimas, kad būtų sudarytos sąlygos „FinTech“		mo aplinka atsižvelgiant į „FinTech“ ir novatoriškas technologijas	komisijos pranešimas apie bandomosios reglamentavimo dėžutės sukūrimą.						patrauklios finansinių technologijų ir novatoriškų technologijų reguliavimo tvarkos kūrimą ir užtikrintų pusiausvyrą tarp sklandaus naujoviškų produktų ar paslaugų diegimo ir investuotojų apsaugos užtikrinimo.
147	C3.3I4 Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema	Etapas	Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas Ministrų Tarybai patvirtinus schemą	Oficialus kvietimo teikti paraiškas paskelbimas spaudoje, MECI/ITS interneto svetainėje ir MECI/ITS socialinėje žiniasklaidoje	–	–	–	2 KETVIRTIS	2023 M.	Kvietimo teikti pasiūlymus dėl dotacijų, apimančių tam tikrą procentinę dalį išlaidų, kuriomis gerinama įmonių skaitmeninė tapatybė arba padidinama informacinės ir ryšių technologijas (įskaitant e. prekybos sektorius) naudojančių mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant e. prekybos sektorius) suma, arba skatinamas skaitmeninis verslumas, paskelbimas Ministrų Tarybai patvirtinus įmonių skaitmeninio atnaujinimo schemą.
148	C3.3I4 Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema	Tikslas	MVĮ, kurios buvo remiamos pateikus mokėjimo paraiškas.	–	Skaičius	0	290	2 KETVIRTIS	2026 M.	Ne mažiau kaip 290 MVĮ, kurioms buvo suteikta parama po to, kai buvo pateiktos mokėjimo paraiškos ir atsakingos schemos valdymo grupės atlikti administraciniai patikrinimai bei patikrinimai vietoje.
151	C3.3I6 Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas	Etapas	Fondo struktūra	Fondo registracija	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Fondo struktūra baigta. Fondas didina alternatyvių finansavimo šaltinių prieinamumą, visų pirma novatoriškoms įmonėms ir startuoliams. Investicijų politika apima subjektų, į kuriuos investuojama, tinkamumo kriterijus, siekiant užtikrinti, kad pagal šią

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										priemonę remiami sandoriai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), taikant tvarumo patikrą, reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų ir reikalavimą paramos gavėjams, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau kaip 50 % savo pajamų gavo iš veiklos ar turto, įtrauktų į pašalinimo sąrašą, priimti ir paskelbti žaliosios pertvarkos planus.
152	C3.3I6 Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas	Tikslas	Fondo lėšomis remiami subjektai, į kuriuos investuojama	–	Skaičius	0	12	2 KETVIRTIS	2026 M.	Fondo lėšomis remiamų ne mažiau kaip 12 subjektų, į kuriuos investuojama (pradedamųjų įmonių ir novatoriškų įmonių).

G.3 Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 investicija (C3.3I1). Įmonių ir intelektualės nuosavybės registro departamento integruota informacinė sistema.

Priemonės tikslai – Integruoto registro platformos sprendimo, kuriuo remiami Įmonių skyriaus ir Intelektinės ir pramoninės nuosavybės departamento Intelektinės ir pramoninės nuosavybės skyriaus procesai ir paslaugos, kūrimas, plėtojimas, įgyvendinimas, priežiūra ir eksploatavimas, taip skatinant abiejų pirmiau minėtų skyrių skaitmeninę transformaciją, kad jie taptų lyderiais skaitmeninėje vietoje, interneto pajėgumais ir puikiais klientų paslaugomis, kurios teikiamos taikant veiksmingus vidaus procesus ir naudojantis lanksčiomis IT sistemomis.

Investicijas sudaro sistemos aparatinės ir programinės įrangos įrengimas, tinklo infrastruktūros užbaigimas ir naujos sistemos darbuotojų mokymas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

G.4 Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
153	C3.311 Įmonių ir intelektinės nuosavybės registro departamento integruota informacinė sistema	Etapas	Sistemos aparatinės ir programinės įrangos įdiegimas ir tinklaveikiai baigta	Sistemos aparatinės ir programinės įrangos įrengimo užbaigimo ir veikimo patvirtinimas bei užbaigtas tinklaveikos procesas	–	–	–	1 KETVIRTIS	2024 M.	Sistemos aparatinės ir programinės įrangos įrengimas ir tinklų kūrimas (serveriai, standieji diskai, asmeniniai kompiuteriai ir periferiniai įrenginiai, RDBMS, operacinės sistemos ir maršruto parinktuvai).
154	C3.311 Įmonių ir intelektinės nuosavybės registro departamento integruota informacinė sistema	Tikslas	Personalo mokymas	–	% (procentinė dalis)	0	100	4 KETV.	2025 M.	Įmonių ir intelektinės nuosavybės registro departamento ir Informacinių technologijų paslaugų departamento darbuotojų mokymas apie įdiegtą informacinę sistemą ir susijusias veiklos procedūras.

H. KOMPONENTAS 3.4: MODERNIZUOTI VIEŠĄSIAS IR VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJAS, DIDINTI TEISINGUMO VEIKSMINGUMĄ IR KOVOTI SU KORUPCIJA

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiami ilgalaikiai viešojo administravimo veikimo tiek centriniu, tiek vietos lygmenimis, teisingumo sistemos ir kovos su korupcija sistemos uždaviniai. Komponento tikslai: I) didinti valdžios procesų veiksmingumą, efektyvumą ir aktualumą, atsižvelgiant į dabartinius piliečių ir įmonių iššūkius, poreikius ir lūkesčius, ii) stiprinti Vidaus reikalų ministerijos ir vietos valdžios institucijų administracinius gebėjimus ir bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas naujo vietos administravimo modelio įgyvendinimas, iii) gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą, įskaitant kokybę ir efektyvumą, spartinant teisingumo vykdymą ir mažinant neišnagrinėtų bylų skaičių, ir iv) užtikrinti didesnę vyriausybės pastangų kovoti su korupcija nuoseklumą.

Į komponentą įtrauktos reformos ir investicijos padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo, visų pirma kiek tai susiję su viešojo administravimo ir vietos valdžios institucijų veikimu (2019 m. šaliai skirtos 1 ir 4 rekomendacijos), dėl lanksčių darbo sąlygų skatinimo (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2), dėl teismų sistemos veiksmingumo ir skaitmeninimo didinimo (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 5 ir 2020 m. 4 rekomendacija) ir kovos su korupcija reformų (2019 m. konkrečiai šaliai skirta 5 rekomendacija).

H.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

Subkomponentas. Viešojo sektoriaus modernizavimas

1 reforma (C3.4R1). Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau

Reformos tikslas – pagerinti bendrojo viešojo administravimo veikimą tobulinant žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą ir restruktūrizuoti bei stiprinti Kipro policijos administracinius gebėjimus.

Reformą sudaro du elementai:

- i) Parengti ir įgyvendinti Viešojo administravimo ir personalo departamento administracinių gebėjimų ir strateginio vaidmens žmogiškųjų išteklių valdymo srityje stiprinimo veiksmų planą, susijusį su viešojo administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo politikos formavimu ir stebėseną viešajame sektoriuje, pavyzdžiui, politikos nustatymu, gairių ir pagrindinių principų žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais formavimu, esamos politikos, teisės aktų ir praktikos bei darbo santykių peržiūra. Kartu vykdant reformą stiprinami atitinkamų ministerijų gebėjimai įgyvendinti viešojo administravimo politiką ir žmogiškųjų išteklių funkcijas, kartu užtikrinant tinkamą atskaitomybę ir gebėjimą reaguoti;
- ii) Kipro policijos reorganizavimas ir modernizavimas kuriant ir įgyvendinant naują viešosios tvarkos palaikymo ir operacijų modelį, naują mokymosi ir tobulėjimo valdymo sistemą ir naują žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C3.4R2). Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje

Reformos tikslas – padidinti viešųjų paslaugų našumą ir veiksmingumą taikant lanksčias darbo sąlygas, pavyzdžiui, dirbant nuotoliniu būdu, iš dalies nuotoliniu būdu ir ne visą darbo dieną.

Reforma apima lanksčių darbo sąlygų įgyvendinimą viešajame sektoriuje, remiantis Viešojo administravimo ir personalo departamento atliktu kitų nacionalinių viešojo administravimo institucijų pastebėtų geriausios praktikos ir galimų apribojimų išorės tyrimo rekomendacijų vertinimu. Atliekant tyrimą peržiūrimos lanksčių darbo sąlygų viešosiose tarnybose sąlygos, taikomos kitose jurisdikcijose.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C3.4R3). Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso, skirto užpildyti laisvas viešųjų paslaugų vietas, sistemą ir naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisykles

Reformos tikslas – pagerinti valstybės tarnybos veikimą peržiūrint įdarbinimo ir paaukštinimo sistemą bei veiklos rezultatų vertinimo sistemą.

Reformą sudaro: I) nustatyti naują sistemą, pagal kurią būtų vertinami ir atrenkami kandidatai į paaukštinimo pareigas, įskaitant vadovaujamąs pareigas, atsižvelgiant į nuopelnus; II) įdiegti naują veiklos rezultatų vertinimo sistemą, kuri būtų naudojama vystymosi ir paaukštinimo tikslais, kad vertinimas ir paaukštinimas būtų skaidresnis, sąžiningesnis, labiau pagrįstas įgūdžiais ir veiksmingesnis; ir iii) tobulinti įdarbinimo procedūras rengiant mokymus, atnaujinant tarnybos sistemas (reikalavimų ir pareigų viešojo administravimo institucijose rinkinį) ir keičiant du atitinkamus įdarbinimo įstatymus.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

4 reforma (C3.4R4). Stiprinti administracinius gebėjimus ir skaidrumą didinant viešųjų pirkimų profesionalumą ir toliau skaitmeninant jų procesą

Reformos tikslas – padidinti viešųjų pirkimų veiksmingumą ir efektyvumą įdiegiant naujus viešųjų pirkimų procesus naudojant skaitmenines priemones ir didinant darbuotojų žinias ir kompetenciją.

Reforma apima integruotos visiškai suskaitmenintos e. viešųjų pirkimų sistemos, kurioje naudojamos šiuolaikinės technologijos, įdiegimą, taip sumažinant dalyviams tenkančią administracinę naštą, kartu užtikrinant atskaitomybę ir skaidrumą. Kartu su ja imamas priemonių, kuriomis siekiama didinti viešųjų pirkimų profesionalumą, pavyzdžiui, peržiūrėti centrinės profesionalios viešųjų pirkimų funkcijos organizacinę struktūrą ir rengti viešųjų pirkimų specialistus ir juos sertifikuoti.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

5 reforma (C3.4R5). Teisės tarnybos gebėjimų stiprinimas

Reformos tikslas – įgyvendinti Teisės tarnybos skaitmeninę transformaciją, kuria siekiama padidinti jos veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat našumą, darbo kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas.

Reformą sudaro visų Teisės tarnybos procesų ir procedūrų skaitmeninimas įdiegiant IT sistemą (e. teisės sistemą), kuri turi būti įdiegta kaip visapusiškas programinės įrangos kaip paslaugos sprendimas. Ji apima esamos internetinės valdymo sistemos teikimą, plėtojimą ir pritaikymą, kad būtų užtikrintos tokios funkcijos kaip elektroninių bylų ir aplankų kūrimas, bylų valdymas ir stebėsena, vidaus komunikacija ir darbo srautai, bylų sekimas, finansų valdymas ir mokėjimai. Projekto įgyvendinimo metu atliekant veiklos analizę įvertinami procesų pertvarkymo poreikiai. Visos esamos popierinės bylos perkeliamos į pagrindinę e. teisės sistemą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2 investicija (C3.4I2). Teisėkūros proceso skaitmeninimas

Investicijų tikslas – pagerinti reglamentavimo kokybę ir padidinti teisinį tikrumą bei skaidrumą modernizuojant teisės aktų rengimo procesą ir skelbiant taikytinus teisės aktus.

Investicijas sudaro teisės aktų rengimo platformos sukūrimas, kad būtų lengviau rengti, konsoliduoti, valdyti ir saugoti įstatymus ir kitus teisės aktus. Sistema taip pat tampa oficialiu valdžios sektoriaus

bendru skaitmeninės prieigos prie visų teisės aktų tekstų sąveikiu formatu punktu. Investicijos apima visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įkėlimą į naująją platformą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

3 investicija (C3.4I3). Ekonominės politikos modeliavimo centras

Investicijų tikslas – pagerinti politikos formavimą ir įgyvendinimą didinant kiekybinio modeliavimo metodų naudojimą reguliavimo poveikio vertinimui.

Investicijas sudaro viešojo sektoriaus darbuotojų modeliavimo priemonių ir ekspertinių žinių plėtojimas, kad būtų galima geriau įvertinti politikos poveikį. To siekiama i) įsteigiant Ekonominės politikos modeliavimo centrą, kuriame būtų naudojamos politikos analizės ir vertinimo priemonės ir duomenys; II) perduoti politikos analizės ir vertinimo žinias Finansų ministerijos darbuotojams; ir iii) didžiųjų duomenų ir duomenų analizės priemonių kūrimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Subkomponentas: Vietos administravimas ir teritorijų reforma

6 reforma (C3.4R6). Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema ir atitinkamos paramos priemonės

Priemonės tikslas – reformuoti Kipro vietos valdžios sistemą, kad būtų pagerintos jo sprendimų priėmimo galios ir administracinis savarankiškumas, padidintas valdymo veiksmingumas ir suderinti ištekliai bei atsakomybė siekiant užtikrinti finansinį tvarumą.

Reformą sudaro naujų teisės aktų, kuriais: sumažinti savivaldybių skaičių ir sukurti bendruomenių grupes centralizuotam paslaugų teikimui, siekiant pagerinti administracinius gebėjimus; nustatyti naują savivaldybių administravimo modelį ir naują personalo struktūrą; perduoti centrinės valdžios kompetenciją ir išteklius savivaldybėms, visų pirma leidimų išdavimo, socialinės politikos, vietos infrastruktūros priežiūros, mokyklų ir vietos paslaugų teikimo piliečiams srityse; reformuoti savivaldybių finansavimą; ir užtikrinti tinkamą teisinę priežiūrą, skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę. Reforma taip pat apima gebėjimų stiprinimą rengiant mokymus.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

7 reforma (C3.4R7). Miesto žemės konsolidavimas

Reformos tikslas – sumažinti savivaldybių plėtros ir dirvožemio sandarinimo spaudimą sudarant palankesnes sąlygas naudoti turimą žemę statyboms.

Reforma apima teisės aktų sistemos, skirtos miesto žemės konsolidavimui, sukūrimą ir miesto žemės konsolidavimo pagrindinių planų įgyvendinimo skatinimą pasirinktose vietovėse arba strategiškai svarbiose salai vietovėse. Reforma taip pat apima ekspertų tyrimo parengimą, skaitmeninę platformą, skirtą sudaryti sąlygas miesto žemės konsolidavimui, ir miestų žemės konsolidavimo bandomųjų pagrindinių planų rengimą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

4 investicija (C3.4I4). Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas

Investicijos tikslas – padidinti statybos leidimų išdavimo procedūrų veiksmingumą.

Investicijas sudaro i) esamos „Hippodamos“ IT sistemos e. taikomųjų programų aplinkos išplėtimas planavimo ir leidimų išdavimo tikslais, kad visos planavimo institucijos ir statybos institucijos (savivaldybės) galėtų teikti paraiškas dėl planavimo ir statybos leidimų iš bendros platformos; II)

atnaujinti sistemą „Hippodamos“, kad būtų galima skaitmeniniu būdu teikti paraiškas, tirti ir išduoti planavimo ir statybos leidimus; ir iii) modernizuoti arba išplėsti kitus „Hippodamos“ modulius, pavyzdžiui, statybos sutarčių valdymą ir administravimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

5 investicija (C3.4I5). Pažangieji miestai

Investicijų tikslas – koordinuoti vykdomas pažangiųjų miestų iniciatyvas į nacionalinį įgyvendinimo planą.

Investicijas sudaro Pažangiojo miesto nacionalinis pagrindinis planas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama trims savivaldybėms skirtiems pažangiesiems sprendimams: pažangios stovėjimo aikštelės, pažangusis apšvietimas ir pažangus atliekų surinkimas. Investicijos apima pažangiųjų miestų infrastruktūros (centrinės platformos) projektavimą ir įgyvendinimą, taip pat trijų prioritetinių išmaniųjų sprendimų kūrimą ir įgyvendinimą, įskaitant jutiklių įrengimą. Centrinei platformai suteikiamas reikiamas lankstumas, kad ateityje būtų galima papildyti naujus pažangiųjų miestų sprendimus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

6 investicija (C3.4I6). Nikosijos miesto atnaujinimas ir atgaivinimas

Investicijos tikslas – atgaivinti Nikosijos vidinį miestą pritraukiant jaunos gyventojus, naujas investicijas ir skatinant ekonominę veiklą.

Investicijas sudaro i) Faneromeni mokyklos, kuri bus naudojama kaip Kipro universiteto departamentas, renovacija; II) pastatų vidiniame mieste, kurie bus pertvarkyti į studentų apgyvendinimą, pirkimas ir renovacija; ir iii) privačiojo sektoriaus paskatų, skirtų studentų apgyvendinimui šioje vietovėje, įdiegimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

Subkomponentas. Veiksminga teisingumo sistema

8 reforma (C3.4R8). Teisingumo veiksmingumas

Reformos tikslas – sumažinti didelį neišnagrinėtų bylų skaičių teismuose ir padidinti bendrą teisingumo sistemos veiksmingumą ir kokybę.

Reformą sudaro veiksmų plano, kuriuo siekiama pašalinti neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičių su konkrečiais metiniais tikslais, parengimas ir teisėjų darbo grupės, kuri turėtų koordinuoti veiksmų plano įgyvendinimą, kad būtų sumažintas neišnagrinėtų bylų skaičius, sukūrimas. Tikimasi, kad veiksmų planas bus užbaigtas iki 2021 m. gruodžio 31 d. Neišnagrinėtos bylos apibrėžiamos kaip bylos, nagrinėjamos ilgiau nei dvejus metus. 2020 m. gruodžio 31 d.: 24777 neišnagrinėtų civilinių bylų, 2222 nagrinėjami apeliaciniai skundai dėl civilinių bylų ir 475 apeliaciniai skundai dėl administracinių bylų. Reforma taip pat apima peržiūrėtų Civilinio proceso taisyklių, kurias Aukščiausiasis Teismas priėmė 2021 m. gegužės 19 d. ir kuriomis didinamas teismo proceso, įskaitant bylas, veiksmingumas, įgyvendinimas.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

9 reforma (C3.4R9): Skaitmeninė teismų transformacija

Reformos tikslas – spręsti teisingumo sistemos neveiksmingumo problemą, kurią lemia rankomis ir popieriniais dokumentais grindžiamos sistemos veikiantys teismai. Skaitmeninant sistemą supaprastinamas ir spartinamas teisingumas.

Reformą sudaro i) teisingumo sistemos įdiegimas ir veikimas – tai laikinas sprendimas, kaip patenkinti skubiausius poreikius prieš pradėdant naudotis e. teisingumu, ii) integruota e. teisingumo sistema ir iii) skaitmeninis garso įrašymas teismo procese. Teisingumo sistema yra prieinama teismams, advokatams, piliečiams, Respublikos teisės biurui ir policijai. Jame įdiegiamos kelios funkcijos, pavyzdžiui, skaitmeninis bylų registravimas ir mokėjimas, bylų skirstymas į kategorijas, bylų paieška, dokumentų rengimas ir valdymas, sekimo ir stebėsenos sistemos, kuriomis remiamas bylų srautinis siuntimas, nurodymų ir protokolų laikymosi stebėseną, bylų paskirstymo nagrinėjimui, sprendimų vykdymui ir valdymui valdymas, bylų užbaigimas ir įrodymų valdymas.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

7 investicija (C3.4I7). Teisėjų mokymas

Investicijų tikslas – spręsti žemo teisėjų mokymo ir mokymosi visą gyvenimą lygio problemą.

Investicijas sudaro teisėjų mokymas apie peržiūrėtas Civilinio proceso taisykles ir (arba) Kipro teisėjų mokymo mokyklos organizuojami teisėjų mokymai įvairiomis teisinėmis temomis ir teisėjų įgūdžiai.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

8 investicija (C3.4I8). Teismų infrastruktūros modernizavimas

Investicijos tikslas – spręsti teisingumo sistemos neefektyvumo, kurį lemia nepakankami teismo pastatai tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu, problemą.

Investicijas sudaro Famagustos apylinkės teismo pastato išplėtimo statyba.

Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

Komponentas. Kova su korupcija

10 reforma (C3.4R10): Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas

Reformos tikslas – užtikrinti didesnę kovos su korupcija nuoseklumą įgyvendinant nacionalinį horizontalų kovos su korupcija veiksmų planą.

Reformą sudaro: I) teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti informatorius, didinti viešųjų sprendimų priėmimo procesų skaidrumą ir užkirsti kelią interesų konfliktams, ii) įsteigti ir veikti nepriklausomą kovos su korupcija instituciją, kuri koordinuotų visų įstaigų, dalyvaujančių kovoje su korupcija ir jos prevencijos veikloje, pastangas ir prižiūrėtų, kad įvairios kompetentingos tarnybos laiku įgyvendintų veiksmus; iii) visuomenės informavimas ir mokymai kovos su korupcija srityje ir iv) vidaus audito skyrių stiprinimas visose ministerijose ir Vidaus audito tarnyboje.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

H.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
155	C3.4R1 Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau	Etapas	Veiksmingo žmoniškųjų išteklių klausimų valdymo nacionalinio viešojo administravimo srityje veiksmų planas	Veiksmų plano priėmimas Ministrų Taryboje	–	–	–	1 KETVIRTIS	2022 M.	Ministrų Taryba priėmė veiksmų planą, kuris apima: – Viešojo administravimo ir personalo departamento (PAPD) gairės, šablonai ir įgyvendinimo parama ministerijų administracijai žmoniškųjų išteklių valdymo klausimais, pavyzdžiui, reorganizavimu ir restruktūrizavimu, procedūrų supaprastinimu ir darbo jėgos planavimu; – Peržiūrėtos PAPD organizacinės struktūros įgyvendinimas – PAPD darbuotojų mokymosi ir tobulėjimo planas; – Šakinių ministerijų administracijos mokymo planas
156	C3.4R1 Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau	Etapas	Nauja Kipro policijos žmoniškųjų išteklių valdymo sistema	Priėmimas policijos vadovo ir Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos nuolatinio sekretoriaus ir įsigaliojimas	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Įsigaliojo nauja Kipro policijos žmoniškųjų išteklių valdymo sistema, kuri apima šias sritis: – Darbo aprašymų analizė ir rengimas – Įdarbinimas Motyvacija – Mokymas ir vystymas – Kompensacijos ir išmokos – Darbo ir darbuotojų santykiai ir komunikacija – Į pensiją išėjusių narių valdymas – Sauga ir sveikata Žmoniškųjų išteklių valdymo strategija
157	C3.4R1 Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau	Etapas	Veiksmingo žmoniškųjų išteklių valdymo sistema	Ministrų Tarybos patvirtinta	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Veiksmų planas įgyvendintas, be kita ko:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	s gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau		klausimų valdymo nacionalinio viešojo administravimo srityje veiksmų plano įgyvendinimas	galutinė veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita						– Šakinių ministerijų administracijai skirtos gairės ir vadovai, susiję su įdarbinimo procedūromis, drausminėmis procedūromis, darbo jėgos planavimu, procesų perorganizavimu ir supaprastinimu – Teisės aktų pakeitimai, kai tinkama – Šakinių ministerijų administracijos darbuotojų mokymas
158	C3.4R2 Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje	Etapas	Sprendimas dėl lanksčių darbo sąlygų viešajame sektoriuje	Ministrų Tarybos sprendimas	–	–	–	1 KETVIRTIS	2023 M.	Atliekamas tyrimas dėl lanksčių darbo sąlygų viešajame sektoriuje. PAPD įvertina tyrimo rekomendacijas, atsižvelgiant į tinkamas apsaugos priemones, kuriomis siekiama padidinti viešųjų paslaugų veiksmingumą. Įvertinusi tyrimo rekomendacijas, Ministrų Taryba priima sprendimą dėl jų įgyvendinimo.
159	C3.4R2 Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje	Etapas	Lanksčių darbo sąlygų įgyvendinimas	PAPD galutinė ataskaita dėl Ministrų Tarybos sprendimo įgyvendinimo	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Ministrų Tarybos sprendimo įgyvendinimas, prireikus iš dalies keičiant įstatymus ir (arba) reglamentus, informuojant apie politiką ir rengiant mokymus, remiantis Viešojo administravimo personalo departamento parengtu veiksmų planu.
160	C3.4R3 Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso, skirto užpildyti laisvas viešųjų paslaugų vietas, sistemą ir	Etapas	Teisės aktų dėl laisvų darbo vietų valstybės tarnyboje vertinimo ir atrankos proceso ir darbuotojų veiklos rezultatų	Atitinkamo (-ų) įstatymo (-ų) ir kitų teisės aktų nuostata, nurodanti atitinkamą jų įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Pagrindiniai elementai yra šie: I) įstatymo, kuriuo numatoma vertinti ir atrinkti kandidatus į valstybės tarnybos paaukštinimo pareigas, įskaitant vadovaujamas pareigas, taikant naujus kriterijus ir metodus, pagrįstus objektyviu vertinimu ir nuopelnais, įsigaliojimą, taip pat prireikus iš dalies pakeisti Valstybės tarnybos įstatymą, ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisyklės		vertinimo taisyklių įsigaliojimas.							II) įsigalioja nauji reglamentai, kuriais įgyvendinama nauja viešojo sektoriaus darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo sistema, kuri bus naudojama vystymosi ir paaukštinimo tikslais, kad veiklos rezultatų vertinimo procedūra ir paaukštinimo mechanizmas taptų skaidresni, sąžiningesni, labiau pagrįsti įgūdžiais ir veiksmingesni
161	C3.4R3 Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso, skirto užpildyti laisvas viešųjų paslaugų vietas, sistemą ir naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisykles	Etapas	Nauja veiklos rezultatų vertinimo ir laisvų darbo vietų valstybės tarnyboje užpildymo sistema.	Naujosios sistemos taikymo pradžia	–	–	–	1 KETVIRTIS	2025 M.	Valstybės tarnautojų darbo rezultatai vertinami ir laisvos darbo vietos valstybės tarnyboje užpildomos pagal naująją teisinę sistemą po to, kai ji veiksmingai įgyvendinama, be kita ko, mokant atitinkamus darbuotojus.
162	C3.4R4 Stiprinti administracinių gebėjimus ir skaidrumą didinant viešųjų pirkimų profesionalumą ir toliau skaitmeninant jų procesą	Etapas	Nauja integruota e. viešųjų pirkimų sistema	Pirmieji kvietimai dalyvauti konkurse paskelbti pagal naująją e. viešųjų pirkimų sistemą.	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Naujoji integruota e. viešųjų pirkimų sistema turi veikti visu pajėgumu, įskaitant visą naudotojų kūrimą, testavimą ir mokymą. Pagrindinės sistemos funkcijos yra šios: – pritarti vienkartinio duomenų pateikimo principui, pagal kurį privatus naudotojai teikia duomenis; – statistinės ataskaitos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										– remti besiformuojančių technologijų, kurias perkančiosios organizacijos ir ekonominės veiklos vykdytojai gali naudoti vykdydami savo administracines funkcijas, naudojimą; – Sudaryti palankesnes sąlygas perkančiųjų organizacijų administraciniam darbui – Patogi naudoti sąsaja su ekonominės veiklos vykdytojais, daugiausia dėmesio skiriant MVĮ – Viešųjų pirkimų procedūrų atvirųjų duomenų skelbimas – Teikti perkančiosioms organizacijoms ir sprendimus priimančioms asmenims informaciją apie viešųjų pirkimų procedūras per visą projekto gyvavimo ciklą.
163	C3.4R5 Teisės tarnybos gebėjimų stiprinimas	Etapas	Nauja Teisės tarnybos IT sistema	Naujos IT sistemos veikimo pradžia	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Visiškai įdiegti Teisės tarnybai skirtą programinės įrangos kaip paslaugos sprendimą, kuris turi šias funkcijas: – elektroninių bylų ir aplankų kūrimas, – atvejų valdymas ir stebėseną, – vidaus komunikacija ir darbo srautai, – atvejų stebėjimas, finansų valdymas ir mokėjimai, – popierinių bylų skaitmeninimas. Baigtas naudotojų mokymas.
165	C3.4I2 Teisėkūros proceso skaitmeninimas	Etapas	Kipro teisės aktų rengimo platformos įgyvendinimas	Naujosios sistemos eksploatavimo pradžia	–	–	–	1 KETVIRTIS	2025 M.	Platformos veikimo pradžia ir administratorių bei privilegijuotų naudotojų mokymo užbaigimas. Visapusiškai veikianti Teisės aktų rengimo platforma sudaro sąlygas:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										– važtaraščių rengimą ir tvarkymą per interneto redaktorių, suteikiant galimybę eksportuoti XML formatu visais teisės aktų rengimo proceso etapais, – centrinė duomenų bazė, kurioje saugomi ir platinami teisiniai tekstai kaip atvirieji duomenys per programų sąsajas, taip pat masiškai; – teisės aktų ir pakeitimų konsolidavimo priemonė.
166	C3.4I2 Teisėkūros proceso skaitmeninimas	Etapas	Įstatymų ir kitų teisės aktų skaitmeninimas naujojoje platformoje	Viešas skelbimas platformoje	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Visi ankstesni įstatymai ir kiti teisės aktai buvo įkelti į naująją platformą, kad visi teisės aktai būtų prieinami internete vyriausybės platformoje.
167	C3.4I3 Ekonominės politikos modeliavimo centras	Etapas	Ekonominės politikos analizės modeliavimo centro sukūrimas	Centro veiklos pradžia	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Centro visapusiškas veikimas ir įranga, įskaitant mokslinių darbuotojų grupės paskyrimą. Grupę sudaro makroekonometrinių modelių ekspertai, ekonometrijai, duomenų analitikai ir ekonomistai.
168	C3.4I3 Ekonominės politikos modeliavimo centras	Tikslas	Parengtų poveikio vertinimo modelių ir duomenų analizės priemonių skaičius	–	Skaičius	0	20	4 KETV.	2025 M.	Ekonominės politikos analizei ir prognozavimui turi būti visiškai parengta bent 20 Kipro ekonomikai skirtų makroekonominio poveikio vertinimo modelių ir naujų duomenų analizės priemonių, pagrįstų skirtingomis metodikomis.
169	C3.4R6 Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema	Etapas	Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema	Įstatymo nuostata, nurodanti teisės akto įsigaliojimą	–		–	2 KETVIRTIS	2024 M.	Intervenciją sudaro trijų įstatymų įsigaliojimas: Savivaldybių įstatymas, Bendruomenių įstatymas (iš dalies keičiantis) ir apylinkės vietos savivaldos organizacijų įstatymas).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	ir atitinkamos paramos priemonės									Naujoji teisinė sistema apima: – Savivaldybių skaičiaus sumažinimas – Paslaugų teikimo bendruomenių grupių kūrimas – Naujos centrinės valdžios kompetencijos ir lėšų perdavimas savivaldybėms – Nauja savivaldybių finansavimo sistema – Teisinės priežiūros, skaidrumo ir atskaitomybės taisyklės – Vandens tiekimo, kanalizacijos ir kietųjų atliekų tvarkymo efektyvumo didinimas, taip pat leidimų išdavimas įsteigiant penkias rajono vietos administravimo organizacijas.
170	C3.4R6 Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema ir atitinkamos paramos priemonės	Tikslas	Gebėjimų stiprinimo veikloje dalyvaujančių vietos valdžios institucijų darbuotojų skaičius	–	Skaičius	0	500	4 KETV.	2024 M.	Vietos administracijoms skirtų teminių gebėjimų stiprinimo programų užbaigimas, rengiant mokymus ne mažiau kaip 500 dalyvių (vietos valdžios institucijų nariams ir darbuotojams).
171	C3.4R7 Miesto žemės konsolidavimas	Etapas	Miesto žemės konsolidavimo įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–		2 KETVIRTIS	2024 M.	Įstatymo dėl miestų žemės konsolidavimo įsigaliojimas siekiant sumažinti miestų plėtrą racionaliai naudojant esamus gyvenamuosius rajonus
172	C3.4R7 Miesto žemės konsolidavimas	Tikslas	Pagrindinių miestų planavimo planų skaičius	–	Skaičius	0	10	4 KETV.	2025 M.	Buvo parengti, paskelbti ir patvirtinti pagrindiniai miestų planavimo planai, kad juos būtų galima naudoti pasirinktose teritorijose arba strateginės svarbos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										srityse. Pagrindiniuose planuose integruojami ir perskirstomi žemės sklypai, suskirstyti į segmentus ir neprieinamą žemę (pagal vietovės plėtros ribas).
173	C3.4I4 Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas	Etapas	Hippodamos sistemos e. taikomųjų programų aplinkos gerinimas	Paraiškos, gaunamos naudojantis patobulinta e. paraiškų aplinka	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Esamos „Hippodamos“ sistemos e. taikomųjų programų aplinkos gerinimo užbaigimas, kad visos planavimo institucijos ir statybos institucijos (savivaldybės) galėtų teikti paraiškas dėl planavimo ir statybos leidimų iš bendros platformos.
174	C3.4I4 Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas	Etapas	Hippodamos planavimo, kontrolės ir projektų valdymo funkcijų gerinimas	Visiškai skaitmeninis leidimų išdavimo ir statybos sutarčių valdymo procesas	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Planavimo ir kontrolės priemonės, projektų valdymo priemonės tobulinimo ir esamos „Hippodamos“ sistemos aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimo užbaigimas, kad būtų palaikomos papildomos funkcijos.
176	C3.4I5 Pažangieji miestai	Tikslas	Mobiliųjų programėlių, sukurtų įgyvendinant pažangiųjų miestų iniciatyvą, kūrimas ir pažangiųjų jutiklių diegimas pagal pažangiųjų miestų iniciatyvą	–	Mobiliosios programėlės: Skaičius Išmanieji jutikliai: Skaičius	Mobiliosios programėlės: 0 Išmanieji jutikliai: Skaičius 0	Mobiliosios programėlės: 3 Išmanieji jutikliai: 97000	2 KETVIRTIS	2026 M.	Trijų mobiliųjų taikomųjų programų (pažangiojo automobilių stovėjimo, išmaniojo apšvietimo, išmaniojo atliekų tvarkymo), kurias naudotojai gali parsisiųsti, sukūrimas ir visiškai bent 97000 išmaniųjų jutiklių funkcionavimas pagal pažangiųjų miestų iniciatyvą, kurią sudaro išmanieji automobilių stovėjimo jutikliai, išmanieji apšvietimo jutikliai ir išmaniojo atliekų tvarkymo jutikliai, pristatomi ir įrengiami savivaldybėse ir prijungti prie centrinės pažangiųjų miestų platformos.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
177	C3.4I6 Nikosijos miesto atnaujinimas ir atgaivinimas	Tikslas	Renovuoti kambariai ir perdirbti į studentų nakvynius	–	Skaičius	0	80	4 KETV.	2024 M.	Ne mažiau kaip 80 kambarių Nikosijos vidiniame mieste buvo renovuota ir pertvarkyta į studentų gimdyves
178	C3.4I6 Nikosijos miesto atnaujinimas ir atgaivinimas	Tikslas	Renovuoti kambariai ir perdirbti į studentų nakvynius	–	Skaičius	80	450	2 KETVIRTIS	2026 M.	Ne mažiau kaip 450 kambarių Nikosijos vidiniame mieste buvo renovuota ir pertvarkyta į studentų gimdyves
179	C3.4I6 Nikosijos miesto atnaujinimas ir atgaivinimas	Etapas	Faneromeni mokyklos renovacija	Faneromeni mokyklos renovacijos užbaigimas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Faneromeni mokykla buvo iš esmės renovuota ir visiškai atnaujinta antiseisminiu būdu, kad būtų galima įsikurti Kipro universiteto Architektūros mokykloje, ir ji yra parengta naudoti
180	C3.4R8 Teisingumo veiksmingumas	Etapas	Naujų civilinio proceso taisyklių įsigaliojimas	Naujų Civilinio proceso taisyklių (paskelbtų Oficialiajame leidinyje) nuostata, nurodanti Darbo tvarkos taisyklių įsigaliojimą (2023 m. rugsėjo 1 d.)	–	–	–	3 KETVIRTIS	2023 M.	Naujų civilinio proceso taisyklių įgyvendinimas naujose bylose, pateiktose teismui nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Naujosiomis Civilinio proceso taisyklėmis modernizuojamas bylų nagrinėjimas, kad bylos šalims būtų teikiamos pigesnės, prieinamesnės ir savalaikiškesnės paslaugos.
181	C3.4R8 Teisingumo veiksmingumas	Tikslas	Neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų	–	% (procentinė dalis)	0	20	2 KETVIRTIS	2024 M.	Daugiau kaip dvejus metus apylinkės teismuose ir Aukščiausiąjame Teisme nagrinėjamų neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus sumažinimas 20 proc., palyginti su 2020

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			skaičiaus mažinimas							m. gruodžio 31 d. lygiu, kaip patvirtinta metinėje veiksmų plano, kuriuo siekiama sumažinti susikaupusių bylų skaičių, pažangos ataskaitoje.
182	C3.4R8 Teisingumo veiksmingumas	Tikslas	Tolesnis neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus mažinimas	–	% (procentinė dalis)	20	40	2 KETVIRTIS	2026 M.	Daugiau kaip dvejus metus apylinkės teismuose ir Aukščiausiąjame Teisme nagrinėjamų neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus sumažinimas 40 proc., palyginti su 2020 m. gruodžio 31 d. lygiu, kaip patvirtinta metinėje veiksmų plano, kuriuo siekiama sumažinti susikaupusių bylų skaičių, pažangos ataskaitoje.
183	C3.4R9 Skaitmeninė teismų transformacija	Etapas	E. teisingumo sistema	Abiejų sistemų projektų grupių atliekamas sutarties patikrinimas ir rezultatų priėmimas. Abi sistemos prieinamos teismo interneto svetainėje	–	–	–	1 KETVIRTIS	2024 M.	E. teisingumo sistemos įdiegimas ir visapusiškas veikimas bei i teisingumo sistemos operatyvinės paramos vietoje užbaigimas. Abi sistemos prieinamos teismo interneto svetainėje.
184	C3.4R9 Skaitmeninė teismų transformacija	Etapas	Skaitmeninis garso įrašas teismo procese	Projekto grupės atliekamas sutarties patikrinimas ir sistemos rezultatų priėmimas.	–	–	–	1 KETVIRTIS	2025 M.	Skaitmeninio garso įrašo įdiegimas ir visapusiškas veikimas teismo procese.
185	C3.4I7 Teisėjų mokymas	Tikslas	Teisėjų mokymas	–	Skaičius	0	110	4 KETV.	2025 M.	Bent 110 (iš 130) teisėjų yra baigę mokymus apie naujas Civilinio proceso taisykles ir kitus teisminius įgūdžius.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
186	C3.4I8 Teismų infrastruktūros modernizavimas	Etapas	Famagustos apylinkės teismo veiklos pratęsimas	Projekto valdymo grupė patvirtina statybos užbaigimą.	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Famagustos apylinkės teismo pastato išplėtimo statybos užbaigimas siekiant remti naujų teismo posėdžių salių, kuriose būtų nagrinėjamos ne tik baudžiamosios bylos, bet ir civilines bylas, eksploatavimą.
187	C3.4R10 Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas	Etapas	Įstatymo, kuriuo įsteigiama Nepriklausoma kovos su korupcija institucija, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą ir Nepriklausomos kovos su korupcija institucijos veiklos pradžią, užimant pagrindines vadovaujamas pareigas ir įdarbinant darbuotojus.	–	–	–	1 KETVIRTIS	2022 M.	Nepriklausoma kovos su korupcija institucija įsteigta įsigaliojus atitinkamam įstatymui ir veikia. Institucija koordinuoja visų įstaigų, dalyvaujančių kovoje su korupcija ir jos prevencijos veikloje, pastangas ir prižiūri, kad įvairios kompetentingos tarnybos laiku įgyvendintų veiksmus.
188	C3.4R10 Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas	Etapas	Įstatymo dėl skaidrumo sprendimų priėmimo ir susijusiais klausimais įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Įsigalioja įstatymas dėl skaidrumo priimančioms sprendimus ir susijusiais klausimais, įskaitant nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams. Įstatymu nustatoma pareiga viešinti ryšius tarp asmenų, suinteresuotų dalyvauti viešosiose sprendimų priėmimo procedūrose, ir valstybės tarnybos ar platesnio viešojo sektoriaus pareigūnų ar narių, arba su darbuotojais pareigūnų, kurie dėl savo pareigų turi kompetenciją ar galimybę pradėti tokias procedūras, formuluoti jų turinį arba prisidėti prie

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										tokių procedūrų galutinio rezultato, naudai. Informacija apie tokį kontaktą, taip pat jo turinys ir tikslai oficialiai registruojami ir skelbiami viešai.
189	C3.4R10 Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas	Etapas	Įstatymo dėl informatorių apsaugos įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Įstatymo dėl informatorių, pranešančių apie sukčiavimą ir korupciją, apsaugos nuo vidaus sankcijų įsigaliojimas. Be Liudytojų apsaugos įstatyme Nr. 95(I)/2001 jau numatytos apsaugos, į įstatymą įtraukiamos papildomos nuostatos dėl asmenų, pranešančių apie korupcinius veiksmus viešajame ir privačiame sektoriuose (pranešėjų, su veiksmiais nesusijusių asmenų), apsaugos. Įstatyme taip pat numatomos atleidimo nuo baudų priemonės tiems, kurie dalyvauja korupciniuose veiksmuose, tačiau savanoriškai praneša policijai ir (arba) siūlo bendradarbiauti su valdžios institucijomis, kad būtų atliktas išsamus bylos tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas.

H.3 Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

9 investicija (C3.4I9): Pagalbos privačiajam ir viešajam sektoriams schema, skirta sertifikavimui pagal ISO 37001 (Antibery)

Investicijų tikslas – prisidėti prie kovos su korupcija privačiajam ir viešajam sektoriams įvedant ISO 37001 akreditaciją, kuri padės didinti skaidrumą, panaikinti kyšius ir kurti etišką verslo kultūrą.

Investicijas sudaro parama privačiajam ir viešajam sektoriams, įskaitant vietos valdžios institucijas, konsultavimo paslaugoms ir sertifikavimui prieš kyšininkavimą teikti pagal ISO 37001 standartą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

H.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
190	C3.419 Pagalbos privačiajam ir viešajam sektoriams schema sertifikavimui pagal ISO 37001 (Anti Kyšininkavimas)	Tikslas	ISO 37001 kovos su kyšininkavimu valdymo sistemos.	–	Skaičius	0	120	4 KETV.	2025 M.	Bent 120 organizacijų yra ISO akredituotos pagal standartą „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS“ dėl suteiktos paramos

I.3.5 KOMPONENTAS. FISKALINIO IR FINANSINIO STABILUMO APSAUGA

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiami fiskalinio ir finansinio pažeidžiamumo, įskaitant su juo susijusį makroekonominį disbalansą, uždaviniai. Tikslas – apsaugoti finansinį stabilumą mažinant įsisenėjusią riziką bankų sektoriuje, įgyvendinant kovos su dideliu privačiojo sektoriaus įsiskolinimu priemones ir gerinant ne bankų sektoriaus priežiūrą. Siekdamas užtikrinti fiskalinį stabilumą, Kipras siekia kovoti su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu; ir politikos formuotojams teikti išsamius duomenis, kad būtų sukurta sąžininga mokesčių sistema. Tikimasi, kad numatytomis priemonėmis bus užtikrintas veiksmingesnis pajamų surinkimas, o Kipro mokesčių sistema – teisingesnė, taip sumažinant agresyvaus mokesčių planavimo šalutinį poveikį.

Pagal komponentą padedama įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl finansinio stabilumo ir privačiojo sektoriaus įsiskolinimo (2019 m. konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2 ir Nr. 5) ir dėl mokesčių sistemos ypatumų, kuriais asmenims ir tarptautinėms įmonėms sudaromos palankesnės sąlygos agresyviu mokesčių planavimui (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1).

I.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

Finansinio stabilumo užtikrinimas

1 reforma (C3.5R1). Kredito įstaigų krizių valdymo teisinė sistema

Priemonės tikslas – padidinti bankų sektoriaus atsparumą nustatant nuoseklias ir konkrečios procedūros, skirtos finansinių sunkumų patiriančioms kredito įstaigoms remti, sistemą.

Reformą sudaro i) kredito įstaigų nacionalinės nemokumo sistemos peržiūra ir keitimas siekiant padidinti jos veiksmingumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į geriausią Europos praktiką; ir ii) nustatyti kredito įstaigų prevencinio rekapitalizavimo ir vyriausybės lygmens stabilizavimo priemonių sistemą, siekiant dalyvauti pertvarkant kredito įstaigą.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 30 d.

2 reforma (C3.5R2). Neveiksnių paskolų problemos sprendimo sistema ir veiksmų planas

Priemonės tikslas – mažinti finansinę riziką, susijusią su ankstesnėmis neveiksniais paskolomis bankų sektoriuje, toliau stengiantis gerinti bankų turto kokybę ir gerinti darbo aplinką paskoloms tvarkyti.

Reformą sudaro i) veiksmų plano, skirto likusioms susikaupusioms neveiksnių paskolų sankaupos problemoms spręsti, įgyvendinimas ir ii) trijų iš dalies keičiančių įstatymų, susijusių su kredito įsigyjančiomis bendrovėmis ir administratoriais, rinkinio priėmimas (paskolų administratorių suteikimas Centriniam Bankui prižiūrint ir prižiūrint; suteikti paskolų administratoriams ir kreditus įsigyjančioms bendrovėms prieigą prie Žemės registro; ir suderinti pranešimo reikalavimus tuo atveju, kai paskolą įsigyja kredito įsigyjanti bendrovė). Ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. parengiama ir Ministrų Tarybos patvirtinta veiksmų plano pažangos ataskaita, kurioje stebimas neveiksnių paskolų mažinimas bankų sektoriuje siekiant orientacinių pamatinių 6 proc. bendrųjų ir 3

proc. grynųjų neveiksnių paskolų ir viso neveiksnių paskolų santykio orientacinių verčių¹⁴ ir prireikus siūlomos politikos priemonės.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d.

3 reforma (C3.5R3). Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)

Reformos tikslas – spręsti nuosavybės dokumentų išdavimo ir perdavimo sistemos neveiksmingumo problemą, dėl kurios nuosavybės teisės neapibrėžtos, apsunkina nuosavybės teisės atėmimo procedūras ir trukdo realizuoti įkaitą.

Reformą sudaro: I) neišnagrinėtų bylų, susijusių su nuosavybės dokumentų išdavimu arba bylų atmetimu, nagrinėjimą, ii) naujos planavimo ir statybos leidimų politikos, šiuo metu apimančios ne daugiau kaip du gyvenamuosius vienetus, taikymą keturiems sklype esantiems gyvenamiesiems vienetais, dėl to sutrumpėtų statybos ir erdviniais leidimams išduoti reikalingas laikas, iii) Gatvių ir pastatų reglamento įstatymo peržiūra siekiant nustatyti tinkamas paskatas prižiūrinčiam inžinieriui toliau atgrasyti nuo pažeidimų, dėl kurių nebūtų išduodami nuosavybės dokumentai, iv) Turto pardavimo (specifinio naudingumo) įstatymo pakeitimas, kuriuo iš anksto užtikrinama, kad nekilnojamojo turto perdavimas būtų įvykdytas, kai tik pirkėjas įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

4 reforma (C3.5R4). Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis bei kreditų biuro sistema

Priemonės tikslas – kovoti su dideliu privačiojo sektoriaus įsiskolinimu gerinant kredito rizikos, susijusios su naujomis paskolomis, vertinimą plėtojant kreditų registrą, kad jis galėtų teikti tokias paslaugas, kaip kredito balai, visiškai laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

Reformą sudaro esamos keitimosi kredito duomenimis sistemos, pagal kurią Kipro bankų asociacijai priklausanti privati bendrovė yra kredito registras, pakeitimas, kad būtų galima teikti kredito vertinimo balais paslaugas. Pagrindiniai pakeitimo elementai – sumažinti teisinį netikrumą, susijusį su sistemos nuosavybe ir išskirtiniu ARTEMIS, kaip kredito biuro, siūlomų kreditų registro ir kitų produktų vaidmeniu, užtikrinti pareigos rinkti duomenis apie kredito įstaigų ir kitų kreditorių (pvz., kredito įsigyjančių bendrovių) kredito priemones tęstinumą, teikti Nemokumo departamento duomenis ir apibrėžti prieigos prie duomenų bei jų apsaugos sąlygas.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

5 reforma (C3.5R5). Įsipareigojimų stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas

Priemonės tikslas – pagerinti valdžios institucijų gebėjimą rengti ir įgyvendinti tikslinę politiką, kuria siekiama užkirsti kelią susikaupusiai privačiojo sektoriaus skolai ir ją valdyti. To siekiama sukuriant įsipareigojimų stebėsenos registrą, apimančią skolų visuomenei, taip pat kredito įstaigoms ir kredito įsigyjančioms bendrovėms sumas.

Reforma apima veiksmų planą, kuris apima kreditinių įsipareigojimų registro sukūrimą ir plėtojimą, kad būtų galima rengti ataskaitas sprendimams priimti ir politikai formuoti, įskaitant ataskaitų dėl kiekvieno asmens atsakomybės rengimą, įgyvendinimą.

¹⁴ Šios pamatinės vertės grindžiamos neveiksnių paskolų apibrėžtimi, pateikta „Rizikos mažinimo rodiklių stebėsenos ataskaitoje“ (2020 m. lapkričio mėn.), paskelbtoje adresu https://www.consilium.europa.eu/media/46978/Joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

6 reforma (C3.5R6). Nemokumo sistemos stiprinimas ir stiprinimas

Šios reformos tikslas – stiprinti nemokumo sistemos įgyvendinimą, skatinti naudoti nemokumo schemas ir priemones ir užtikrinti visapusišką ir veiksmingą Bankroto departamento veikimą.

Reformą sudaro: i) likusių 2018 m. veiksmų plane nurodytų priemonių ir veiksmų, kurie dar nebuvo įgyvendinti, įgyvendinimas ir ii) skaitmeninių sistemų, reikalingų Bankroto departamento darbui gerinti ir kuriomis skatinamas nemokumo priemonių naudojimas, sukūrimas. 2018 m. Ministrų Taryba patvirtino veiksmų planą, kuriame atspindi nacionalinė nemokumo srities politika. Ši reforma apima tokius veiksmus kaip sistemų skaitmeninimas (esamų sistemų stiprinimas ir naujų sistemų diegimas), Nemokumo departamento darbuotojų mokymas, klientų aptarnavimo linijos ir vartotojams skirto interneto portalo diegimas ir visiškas nemokumo specialistų reglamentavimo sistemos įgyvendinimas.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

7 reforma (C3.5R7). Kovos su finansiniu neteisėtumu strategija

Priemonės tikslas – skatinti finansinį raštingumą. Ja siekiama gerinti plačiosios visuomenės finansinį švietimą, gerinti finansinių sprendimų priėmimą, ištaisyti neteisėną požiūrį ir šališkumą, remti labiau informuotus ir finansiškai atsakingus piliečius ir galiausiai padėti gerinti skolos grąžinimo drausmę.

Reformą sudaro kovos su finansiniu neraštingumu strategijos parengimas: I) nustatyti finansinio neraštingumo problemas, ii) peržiūrėti tarptautinę literatūrą šia tema ir iii) pateikti įgyvendinimo veiksmų planą. Strategija apima konkrečius tikslus, išmatuojamus tikslus, finansinio raštingumo skatinimo kanalus ir konkrečius įgyvendinimo veiksmus (trumpalaikes ir ilgalaikes priemones). Reforma taip pat apima visapusišką trumpalaikių strategijos priemonių įgyvendinimą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

8 reforma (C3.5R8). Draudimo ir pensijų fondų priežiūros stiprinimas

Priemonės tikslas – sustiprinti draudimo ir pensijų fondų priežiūrą.

Reformą sudaro: i) priežiūros institucijų administracinių gebėjimų didinimas, ii) priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai (EDPPI) perduotų reguliavimo sistemų (pvz., peržiūrėtos Profesinių pensijų įstaigų direktyvos (PPI II)), ir iii) konkrečių priežiūros veiksmų vykdymas pagal EDPPI pateiktus planus ir remiantis valdžios institucijų priežiūros peržiūros procesais, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir apsaugoti pensijų fondų narių ir draudėjų interesus.

Pensijų sektorių prižiūrintis Profesinių pensijų išmokų fondų registratoriaus departamentas (RORBF) padidina nuolatinių darbuotojų skaičių 13 asmenų. Draudimo bendrovių kontrolės tarnyba (ICCS), prižiūrinti draudimo sektorių, savo nuolatinį personalą padidina trimis asmenimis.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

1 investicija (C3.5I1). Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos priežiūros funkcijos stiprinimas

Priemonės tikslas – skaitmeninant sustiprinti Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySec) priežiūros pajėgumus, kad būtų galima geriau prižiūrėti sandorius.

Investicijas sudaro debesijos architektūra grindžiamos pažangios skaitmeninės sistemos, apimančios Europos rinkos infrastruktūros reglamento (ERIR), Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių reglamento (SFTR) ir Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRR) priežiūros poreikius, kūrimas. Naujoji sistema palaiko šias funkcijas: I) prisijungti prie Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) centro; įkelti ir iš anksto apdoroti sandorių duomenis, ii) apibendrinti ir atlikti duomenų užklausas, kad būtų galima gauti reglamentavimo įžvalgų, iii) rengti planines ir ad hoc ataskaitas.

Investicijos įgyvendinamos ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

Fiskalinio stabilumo užtikrinimas

9 reforma (C3.5R9): Mokesčių surinkimo gerinimas ir Mokesčių departamento veiksmingumas

Priemonės tikslas – užtikrinti efektyvesnę ir efektyvesnę mokesčių surinkimą užtikrinant aukštesnį skaitmeninio ir mokestinių prievolių vykdymo lygį ir pagerinti klientų aptarnavimą.

Reforma apima įvairių mokesčių vienetų, procedūrų ir procesų integravimą, kad mokesčių mokėtojams būtų galima teikti paslaugas, pakeisti teisės aktus ir įdiegti naują IT sistemą bei skaitmeninti mokesčių departamentą. Pastarosios apima: a) viena registracija prie mokesčio bazės ir „Taxisnet“ (fiziniai, juridiniai asmenys ir darbdaviai elektroniniu būdu teikia pajamų mokesčio deklaracijas); b) integruotas mokesčių audito procesas, pagrįstas rizikos vertinimu; C) integruotų gražinamųjų išmokų auditą; d) integruotas ir patobulintas bendras paslaugų centras, įskaitant tiesioginį PVM mokėjimą ir įmonių prijungimą prie Mokesčių departamente esančio serverio, nenaudojant specializuotų mechanizmų; e) vieno mokesčių patvirtinimo išdavimo procesas; F) galimybė nedelsiant pakoreguoti sistemą siekiant atsižvelgti į bet kokius teisės aktų ir (arba) procedūrų pakeitimus ir išplėsti saugias sąsajas su kitomis informacinėmis sistemomis; g) duomenų analizės pajėgumai ir h) visų mokesčių mokėtojų popierinių dokumentų, susijusių su nekilnojamuoju turtu (nekilnojamuoju turtu) ir kapitalo prieaugiu, skenavimas ir saugojimas elektroniniu būdu su atitinkamais saugumo, vientisumo ir konfidencialumo parametrais. Naujai įsigytas integruotos Nikosijos rajono tarnybos ir didelių mokesčių mokėtojų tarnybos pastatas sustiprins pastangas integruoti rajono mokesčių tarnybas į sostinę iš penkių skirtingų biurų pastatų skirtingose vietose, kurios anksčiau laikytos netinkamomis technologiniu požiūriu, ir leis teikti paslaugas mokesčių mokėtojams iš vienos Nikosijos rajono vietos. Teisės aktų pakeitimai apima: neseniai priimtas teisės aktas, kuriuo nustatoma, kad kiekvienas fizinis asmuo, turintis pajamų, kaip apibrėžta Pajamų mokesčio įstatymo 5 straipsnyje, privalo teikti mokesčių deklaracijas, neatsižvelgiant į ribą, kuri prasideda 2020 mokestiniais metais (su išimtimis).

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

10 reforma (C3.5R10): Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas

Bendras reformos priemonių tikslas – didinti mokesčių sistemos veiksmingumą, efektyvumą ir teisingumą kovojant su daugiašalių įmonių vykdomu mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu.

Priemonę sudaro trys skirtingos reformų papriemonės.

Pirmąją reformos papriemonę sudaro išskaičiuojamojo mokesčio nustatymas palūkanų, dividendų ir autoriinių atlyginimų mokėjimams į užsienį ir papildomo rezidavimo vietos pelno mokesčio tikslais testo, grindžiamo kiekvieno subjekto įsteigimu, įvedimas. Išskaičiuojamasis mokestis taikomas jurisdikciją turintiems subjektams, įtrauktiems į mokesčių srityje nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priedą, pirmiausia jį priimant iki 2021 m. gruodžio 31 d., numatant, kad jis įsigalios ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

Be valdymo ir kontrolės testo, taikomas rezidavimo vietos pelno mokesčio tikslais testas. Jis priimamas ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d., numatant, kad jis įsigalios ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Pirmasis testas yra valdymas ir kontrolė, o tais atvejais, kai bendrovė įsteigta Kipre, bet jos valdymas ir kontrolė vykdoma iš kitos jurisdikcijos, ji laikoma Kipro rezidentu mokesčių tikslais ir apmokestinama pagal atitinkamą Pajamų mokesčio įstatymo nuostatą, jeigu bendrovė nėra kitur rezidentė mokesčių tikslais (siekiant išvengti dvigubo rezidavimo statuso).

Antrą reformos papriemonę sudaro išskaičiuojamojo mokesčio įvedimas palūkanų, dividendų ir autorinių atlyginimų mokėjimams į mažų mokesčių jurisdikcijas. Kalbant apie palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimus, Kipro valdžios institucijos vietoj to gali išnagrinėti neatskaitymo metodą. Tokie teisės aktų pakeitimai įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

Kaip trečiąją reformų papriemonę Kipras įvertina bendro su agresyviu mokesčių planavimu susijusių priemonių rinkinio veiksmingumą, atlikdamas nepriklausomą vertinimą, kuris turi būti užbaigtas iki 2024 m. gruodžio 31 d. Šiame vertinime visapusiškai įvertinama Kipro mokesčių sistema, įskaitant visas iki to laiko priimtas priemones. Atlikus vertinimą, Kipras imasi politikos veiksmų nustatytiems trūkumams pašalinti, įskaitant teisės aktų pakeitimus, kurie įsigalioja ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicija (C3.5I2). Muitinės ir elektroninių mokėjimų sistemos modernizavimas

Priemonės tikslas – sukurti ir įgyvendinti Sąjungos muitinės kodekse numatytas elektronines sistemas. Tikimasi, kad ši priemonė supaprastins ir paspartins muitinės formalumus, sumažins administracines išlaidas visiems suinteresuotiesiems subjektams ir taip padidins pajamų surinkimo veiksmingumą.

Investicijas sudaro dvylikos sistemų, kurias sudaro trys skirtingos rūšys, kūrimas ir eksploatavimo pradžia: I) deklaravimo sistemos (pvz., manifestas, automatizuotas importas, tranzitas, automatizuota eksporto ir akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistema), kurios palaiko ryšį su veiklos komponentais, valdymo komponentais ir išorinėmis sąsajomis, naudojamos integravimo lygmenį; II) operacines sistemas, kurias sudaro rizikos analizė, apskaita, auditas, tarifai, muitinės sandėlis, bylų valdymas, priežiūra ir kvotos, ir iii) valdymo sistemos, kurias sudaro veiklos taisyklių valdymas, veiklos procesų valdymas, bazinių duomenų valdymas, vidaus IAM ir ataskaitų teikimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

I.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
191	C3.5R1 Krizės valdymo teisinės sistemos sukūrimas kredito įstaigoms	Etapas	Nacionalinės kredito įstaigų nemokumo sistemos pakeitimo įsigaliojimas ir vyriausybės priemonių finansiniam stabilumui išsaugoti įdiegimas	Įstatymų nuostata, nurodanti jų įsigaliojimą	–	–	–	3 KETVIRTIS	2023 M.	Šių dviejų teisės aktų rinkinių įsigaliojimas: a) „Kredito įstaigų nemokumo“ įstatymas, kuriuo kompetentingoms institucijoms suteikiamas lankstumas ir būtinos priemonės, kad jos galėtų veiksmingai likviduoti nemokias kredito įstaigas, ir b) Finansinio stabilumo įstatymas ir finansinė parama pagal pertvarkymo įstatymą, kuriuo nustatoma valstybės kišimosi sistema, visų pirma vykdant prevencinį kredito įstaigos rekapitalizavimą ir taikant vyriausybės stabilizavimo priemones, siekiant dalyvauti įstaigos pertvarkyme.
192	C3.5R2 NPL problemos sprendimo sistema ir veiksmų planas	Etapas	Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiami teisės aktai, susiję su kredito įsigyjančiomis bendrovėmis ir kredito administratoriais, siekiant pagerinti neveiksnių paskolų valdymo darbo aplinką, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti atitinkamų įstatymų įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Šių trijų įstatymų įsigaliojimas: a) 2021 m. Kredito priemonių pirkimo ir susijusių klausimų (pakeitimo) įstatymas, pagal kurį neveiksni paskolų administratoriai reglamentuojami ir prižiūrimi Centrinio banko; b) 2021 m. Nekilnojamojo turto (perdavimo, registravimo ir vertinimo) (iš dalies keičiantis) įstatymas, kuriuo neveiksnių paskolų administratoriams ir kredito įsigyjančioms bendrovėms suteikiama prieiga prie Žemės registro c) 2020 m. Įrodymų (pakeitimo) įstatymas, kuriuo suderinami pranešimo reikalavimai tuo atveju, kai paskolą įsigyja kredito įsigyjanti bendrovė.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
193	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Tikslas	Neišnagrinėtų bylų, susijusių su nuosavybės dokumento išdavimu, išduodant nuosavybės dokumentus arba atmetant bylą, skaičiaus sumažinimas	–	% (procentinė dalis)	0	80	2 KETVIRTIS	2023 M.	Neišnagrinėtų bylų, susijusių su nuosavybės dokumentų išdavimu, skaičiaus sumažinimas išduodant nuosavybės dokumentus (teisinį dokumentą, įrodantį teisę į nuosavybę) arba atmetant bylą. Laukiama dokumentų dėl 1050 pokyčių, t. y. 20000 antraštinų dokumentų. Iš šios bendros 20000 dar neišnagrinėtų nuosavybės dokumentų 80 % išsprendžiami išduodant nuosavybės dokumentus arba atmetant bylą.
194	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Etapas	Naujos planavimo ir statybos leidimų politikos išplėtimas	Vidaus reikalų ministro dekretas	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Naujos planavimo ir statybos leidimų politikos išplėtimas ne daugiau kaip keturiems gyvenamiesiems vienetams gyvenamuosiuose sklypuose. Politikoje numatyta galimybė paraiškas teikti elektroniniu būdu ir nustatomi nustatyti planavimo ir statybos leidimų išdavimo terminai (dešimt iki dvidešimties dienų).
195	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Etapas	Nekilnojamojo turto pardavimo (specifinio turto) įstatymo pakeitimo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti iš dalies pakeisto Turto pirkimo-pardavimo įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Iš dalies pakeisto Turto pardavimo (specifinio turto) įstatymo įsigaliojimas siekiant iš anksto apsaugoti pirkėjų interesus. Pakeitimu sudaromos sąlygos perduoti antraštinę dalį, užtikrinant visišką saugą ir teisinį tikrumą, kartu kuo labiau sumažinant veiklos sąnaudas ir vėlavimą atliekant patikrinimus preliminariniame etape, kad būtų nustatytos konkrečios perdavimo kliūtys prieš sumokant pirkimo kainą. Tikslas – sukurti nekilnojamojo turto pirkėjų interesų apsaugos mechanizmą

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										ir iš anksto užtikrinti, kad nekilnojamojo turto perdavimas būtų įvykdytas, kai tik pirkėjas įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
196	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Etapas	Gatvių ir pastatų reglamento peržiūra	Įstatymo nuostata, nurodanti iš dalies pakeisto Gatvių ir pastatų reglamento įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Gatvių ir pastatų reglamentas, įsigaliojimas, kuriuo nustatomos tinkamos paskatos prižiūrinčiam inžinieriui i) prižiūrėti projekto plėtrą pagal išduotą leidimą, toliau atgrasyti nuo pažeidimų, dėl kurių nebūtų išduoti nuosavybės dokumentai, ir ii) kompetentingai institucijai pateikti pažymą, patvirtinančią darbų užbaigimą pagal išduotą leidimą.
197	C3.5R4 Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis bei kreditų biuro sistema	Etapas	Keitimosi duomenimis teisės aktų sistemos ir sistemos įsigaliojimas	Teisės aktų nuostata, nurodanti teisės aktų įsigaliojimą	–	–	–	1 KETVIRTIS	2023 M.	Įsigalioja teisės aktai dėl ARTEMIS kredito biuro keitimosi duomenimis sistemos ir sistemos, kuriais pašalinamos dabartinės sistemos kliūtys, kad jis galėtų teikti kreditų vertinimo balais paslaugas. Pagrindiniai pakeitimo elementai – išplėsti Kipro centrinio banko priežiūros vaidmenį, išlaikyti pareigą rinkti duomenis apie kredito įstaigų ir kitų kreditorių kredito priemones, teikti Nemokumo departamento duomenis ir apibrėžti priegys prie duomenų bei jų apsaugos sąlygas.
198	C3.5R4 Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis bei	Etapas	Patobulinta skaitmeninė keitimosi duomenimis ir	Sėkmingas kredito balų rengimas	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Pagal teisės aktus dėl keitimosi duomenimis sistemos ir sistemos ARTEMIS kredito biurui visiškai įgyvendinti ir pradėti naudoti atnaujintą skaitmeninę keitimosi duomenimis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	kreditų biuro sistema		kreditų biuro sistema							sistemą ir pradėti ją naudoti, taip pat pradėti teikti kredito balų paslaugas.
199	C3.5R5 Įsipareigojimų stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas	Etapas	Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas	Veiksmų plano patvirtinimas Ministrų Taryboje	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Veiksmų plane pateikiami būtini veiksmai, kad būtų sukurtas įsipareigojimų stebėjimo registras, kuris: – naudotis elektronine duomenų baze, kurioje renkami duomenys apie įvairių viešųjų ir privačių kreditorių įsipareigojimus, pavyzdžiui, kreditų registras pagal reformą C3.5R4. – sudaryti sąlygas rengti ir įgyvendinti tikslinę privačiojo sektoriaus įsiskolinimo prevencijos ir valdymo politiką.
200	C3.5R5 Įsipareigojimų stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas	Etapas	Įsipareigojimų stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas	Ministrų tarybos patvirtinimas dėl veiksmų plano įgyvendinimo	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Visiškai įgyvendinti veiksmų planą, skirtą atsakomybės stebėsenos registrui, kuris turi būti: – naudotis elektronine duomenų baze, kurioje renkami duomenys apie įvairių viešųjų ir privačių kreditorių įsipareigojimus, pavyzdžiui, kreditų registras pagal reformą C3.5R4. – sudaryti sąlygas rengti ir įgyvendinti tikslinę privačiojo sektoriaus įsiskolinimo prevencijos ir valdymo politiką.
201	C3.5R6 Nemokumo sistemos stiprinimas ir stiprinimas	Etapas	Visiškas nemokumo teisinės ir institucinės sistemos įgyvendinimas	Darbuotojų skyrimas patvirtintas Oficialiajame leidinyje. Ministrų Tarybos	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Visiškas teisinės ir institucinės nemokumo sistemos įgyvendinimas ir visapusiškas veikimas: a) skirti darbuotojus visais Bankroto departamento organizacinės struktūros lygmenimis ir rengti darbuotojų mokymus, b) parengti informavimo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			ir visapusiškas veikimas	pažangos ataskaitos patvirtinimas						apie nemokumo bylas planą, c) patvirtinti klientų aptarnavimo liniją, d) sukurti nemokumo specialistų tęstinio profesinio tobulėjimo sistemą.
202	C3.5R6 Nemokumo sistemos stiprinimas ir stiprinimas	Etapas	Visų Nemokumo departamentui sukurtų skaitmeninių sistemų veikimas	Pažangos ataskaitos patvirtinimas Ministrų Taryboje	–	–	–	2 KETVIRTIS	2025 M.	Naujos skaitmeninės sistemos didina esamų Bankroto departamento operacinių ir techninių sistemų aktualumą ir veiksmingumą.
203	C3.5R7 Kovos su finansiniu neteisėtumu strategija	Etapas	Kovos su finansiniu neteisėtumu strategija	Kovos su finansiniu neteisėtumu strategijos patvirtinimas Ministrų Taryboje	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Kovos su finansiniu neteisėtumu strategija apima konkrečius tikslus, išmatuojamus tikslus, finansinio raštingumo skatinimo kanalus ir konkrečius įgyvendinimo veiksmus (trumpalaikes ir ilgalaikes priemones). Reforma taip pat apima visapusišką trumpalaikių strategijos priemonių įgyvendinimą.
204	C3.5R8 Draudimo ir pensijų fondų priežiūros stiprinimas	Tikslas	Profesinių pensijų išmokų fondo (RORBF) ir Draudimo bendrovių kontrolės tarnybos (ICCS) žmogiškųjų išteklių stiprinimas	–	Skaičius	0	16	1 KETVIRTIS	2025 M.	Padidinti darbuotojų skaičių trylika darbuotojų, dirbančių Profesinių pensijų išmokų fondų registre (RORBF), ir trimis Draudimo bendrovių kontrolės tarnybos (ICCS) darbuotojais. Tai reiškia, kad nuolat didinamas darbuotojų skaičius.
205	C3.5R8 Draudimo ir	Etapas	Priežiūros priemonės,	Paramos priemonės	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Visapusiškas priemonių (pvz., procedūrų, kontrolinių sąrašų,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	pensijų fondų priežiūros stiprinimas		įskaitant duomenų rinkimo ir analizės priemonę	pensijų fondų ir draudimo bendrovių priežiūrai stiprinti						tinkamumo ir tinkamumo paraiškų), būtinų, kad būtų laikomasi naujų teisės aktų (dėl 2020 m. Profesinių pensijų įstaigų steigimo, veiklos ir priežiūros įstatymo (L 10(I)/2020) ir 2016 m. Draudimo ir perdraudimo veiklos ir kitų susijusių klausimų įstatymo (Nr.38/2016), įgyvendinimas.
206	C3.5I1 Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos priežiūros funkcijų stiprinimas	Etapas	Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos skaitmeninė sandorių priežiūros sistema	Projektų valdymo komitetas tinkamu laiku patikrina rezultatų pripažinimą; ir kokybė bei standartai, nurodyti konkurso dokumentuose	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Visiškai įgyvendinti naują skaitmeninę sandorių priežiūros sistemą. Naujoji skaitmeninė sistema turi šias funkcijas: – Sandorio duomenų įkėlimas ir išankstinis apdorojimas. – Duomenų apibendrinimas ir užklausos, siekiant gauti reglamentavimo įžvalgų. – Planinių ir ad hoc ataskaitų rengimas.
207a	C3.5R9 Mokesčių departamento mokesčių surinkimo gerinimas ir veiksmingumas	Etapas	PVM paslaugų teikimas pagal integruotą mokesčių administravimo sistemą (ITAS)	Projekto valdyba patvirtino naujos integruotos PVM sistemos užbaigimo, įdiegimo ir veikimo projekto rezultatus	–	–	–	1 KETVIRTIS	2022 M.	Kipro mokesčių departamentas (CTD) įdiegia integruotą mokesčių administravimo sistemą (ITAS), kuri padeda vykdyti mokesčių administravimo funkcijas ir procesus. Šioje sistemoje užbaigiamos ir veikia su PVM paslaugomis susijusios funkcijos.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
207b	C3.5R9 Mokesčių departamento mokesčių surinkimo gerinimas ir veiksmingumas	Etapas	Naujo pastato, skirto integruotai Nikosijos rajono tarnybai ir didelių mokesčių mokėtojų tarnybai, pirkimas	Pirkimo užbaigimas ir veiklos pradžia				3 KETVIRTIS	2023 M.	Išgytas naujas pastatas integruotai Nikosijos rajono tarnybai ir didelių mokesčių mokėtojų tarnybai.
208	C3.5R9 Mokesčių departamento mokesčių surinkimo gerinimas ir veiksmingumas	Etapas	Tiesioginių mokesčių administravimo departamento veiklos integravimas į ITAS	Tiesioginių mokesčių ITAS įdiegimo ir eksploatavimo užbaigimo ir eksploatavimo bei priėmimo ataskaitos projekto valdybos patvirtinimas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2024 M.	ITAS turi veikti mokesčių administravimo paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų tiesioginiais mokesčiais (be PVM).
209	C3.5R10 Agresyvinio mokesčių planavimo problemos sprendimas	Etapas	Įstatymo dėl kovos su agresyviu mokesčių planavimu įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Įstatymo, kuriuo siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu, įsigaliojimas a) nustatant išskaičiuojamąjį mokestį palūkanoms, dividendams ir autorinių atlyginimų mokėjimams jurisdikciją turintiems subjektams, įtrauktiems į Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priedą, ir b) nustatant papildomą rezidavimo vietos pelno mokesčio tikslais testą,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										grindžiamą kiekvieno subjekto įsteigimu.
210	C3.5R10 Agresyvinio mokesčių planavimo problemos sprendimas	Etapas	Įstatymo, kuriuo siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu atliekant mokėjimus mažų mokesčių jurisdikcijoms, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Įstatymo, kuriuo siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu atliekant mokėjimus mažų mokesčių jurisdikcijoms, įsigaliojimas nustatant išskaičiuojamąjį mokestį palūkanoms, dividendams ir autorinių atlyginimų mokėjimams mažų mokesčių jurisdikcijoms. Kalbant apie palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimus, Kipro valdžios institucijos vietoj to gali išnagrinėti neatskaitymo metodą.
211	C3.5R10 Agresyvinio mokesčių planavimo problemos sprendimas	Etapas	Teisės aktų pakeitimų įsigaliojimas atsižvelgiant į su agresyviu mokesčių planavimu susijusių priemonių veiksmingumo nepriklausomo vertinimo išvadas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Kipras įvertina bendro su agresyviu mokesčių planavimu susijusių priemonių rinkinio veiksmingumą, atlikdamas nepriklausomą vertinimą, kuris turi būti užbaigtas ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Šiame vertinime visapusiškai įvertinama Kipro mokesčių sistema, įskaitant visas iki to laiko priimtas priemones. Po vertinimo Kipras imasi politikos veiksmų, be kita ko, teisės aktų pakeitimų forma, kad pašalintų nustatytus trūkumus.
212	C3.5I2 Muitinės ir elektroninių mokėjimų sistemos modernizavimas	Tikslas	Sąjungos muitinės kodekse (SMK) numatytų informacinių sistemų	–	Skaičius	0	2	4 KETV.	2023 M.	Buvo užbaigtos, įdiegtos ir pradėtos naudoti bent dvi iš šių su importu susijusių informacinių sistemų: 1. Automatizuota eksporto sistema 2. Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema 3. ES vieno langelio sistema

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			veikimo pradžia							4. Sąjungos muitinės kodeksas 5. Garantijos valdymas 6. Sąjungos muitinės kodeksas 7. PRIEŽIŪRA 3 8. Sąjungos muitinės kodeksas. Importo kontrolės sistema 2 9. Importo prašymai pagal Sąjungos muitinės kodeksą 10. Muitų sąjungos veiklos rezultatų valdymo informacinė sistema 11. Sąjungos muitinės kodeksas. Sąjungos statusą įrodantis dokumentas 12. Vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas.
213	C3.5I2 Muitinės ir elektroninių mokėjimų sistemos modernizavimas	Tikslas	SMK numatytų informacinių sistemų veikimo pradžia	–	Skaičius	2	12	4 KETV.	2025 M.	12 informacinių sistemų buvo užbaigtos, įdiegtos ir pradėtos naudoti

J. 4.1 KOMPONENTAS. Atnaujinti junglumo infrastruktūrą

Šis Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti infrastruktūros uždavinius duomenų junglumo srityje, visų pirma kaimo vietovėse, siekiant sumažinti kaimo ir miesto atotrūkį, taip pat lyčių, amžiaus, pajamų ir švietimo skirtumus.

Komponento tikslas – pagerinti visų piliečių prieigą prie ryšių infrastruktūros, taip mažinant skaitmeninę atskirtį ir remiant įtraukią skaitmeninę transformaciją.

Komponentas skirtas konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai dėl investicijų į skaitmeninę pertvarką ir skaitmeninimą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

J.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C4.1R1). Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)

Priemonės tikslas – palengvinti ir paspartinti investicijas į itin didelio pralaidumo tinklus (VHCN) nepakankamai aptarnaujamose vietovėse, pateikiant suinteresuotiesiems subjektams atitinkamą informaciją, kad būtų padidintas skaidrumas ir rinkos operatoriai būtų skatinami greičiau investuoti į IDPT, taip didinant susisiekimą Kipre.

Reforma siekiama, priimant antrinės teisės aktus, suteikti tinkamų priemonių Elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo komisaro biurui (OCECPR), kad jis galėtų pradėti apklausą elektroninių ryšių tinklų geografiniams duomenims rinkti. Tada duomenys turi būti prieinami interneto portale, kuriame pateikiama išsami informacija apie tinklo plėtrą tose srityse, kuriose jų reikia. Tikimasi, kad tai padės sumažinti atotrūkį nuo privačių investicijų į IDPT.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C4.1R2). Suteikti galių Nacionaliniam plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurui (DMRIDP DEC)

Priemonės tikslas – palengvinti IDPT infrastruktūros kūrimą supaprastinant būtinas administracines jos diegimo procedūras, kartu įgyvendinant Rekomendaciją dėl junglumo priemonių rinkinio (elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudų mažinimo ir veiksmingos prieigos prie 5G radijo spektro geriausios praktikos rinkinys).

Reformą sudaro administracinių kliūčių ir kliūčių, trukdančių sparčiai diegti IDPT, nustatymas ir galimos jų šalinimo priemonės. Po to įsigalioja teisės aktai, kuriais siekiama veiksmingai šalinti tokias kliūtis ir kliūtis.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

1 investicija (C4.1I1). Labai didelio pajėgumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse

Priemonės tikslas – pagerinti junglumą su IDPT (pvz., šviesolaidžiu ir 5G ryšiu), remiant IDPT kūrimą privačiojo intereso vietovėse ir taip šalinant teritorinius plačiajuosčio ryšio prieinamumo skirtumus.

Investicijas sudaro viešųjų konkursų, skirtų telekomunikacijų operatoriams, organizavimas rengiant atvirą konkursą, kad būtų atrinkti rangovai, kurie vykdys tinklo projektavimą, statybą ir eksploatavimą, taip pat dalį finansavimo. Kipro Respublikos geografinė teritorija, kurią kontroliuoja Kipro Vyriausybė, turėtų būti padalyta į tris dalis. Didžiausia viešojo finansinio įnašo suma nustatoma atskirai kiekvienai daliai, o sutarties skyrimo kriterijai turėtų apimti prašomą viešąją paramą, taip pat galutiniams paslaugų gavėjams ir kitiems mažmeniniams operatoriams siūlomą kainą. Didmeninės prekybos įpareigojimai nustatomi rangovams.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

2 investicija (C4.II2). Atnaujinti interneto ryšį, kad jis būtų parengtas gigabitiniam ryšiui, ir skatinti ryšio diegimą

Priemonės tikslai – skatinti skaitmeninę pertvarką remiant platų IDPT diegimą.

Investicijas sudaro paklausos subsidijos (kuponų) schemos, skirtos tik fiziniams asmenims (t. y. išskyrus įmones), įgyvendinimas, skatinant juos atnaujinti savo interneto ryšį užsisakant gigabitiniam ryšiui pritaikytą interneto paslaugą. Ji taikoma paviniams nuomininkams, taip pat daugiabučiams daugiabučiams pastatams be jungčių, kuriais būtų galima teikti itin didelio pajėgumo paslaugas. Nustatoma kiekvienos patalpos čekio vertė. Galutiniai paslaugų gavėjai turi turėti galimybę pasirinkti paslaugų teikėją ir pasirinktą technologiją prijungimui atnaujinti. Patobulinus jungtį, montuotojai į IT sistemą įkelia namų ūkiui skirtą sertifikatą „Gigabitiniam ryšiui parengtas“ kartu su savininko ir (arba) nuomininko, kuris išdavė kuponą, pasirašyta priėmimo forma, todėl kuponas turi būti išpirktas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

J.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijęs Priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
214	C4.1R1 Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)	Etapas	Geografinio tyrimo pradžia ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas	Antrinės teisės aktų įsigaliojimas ir tyrimo pradžia	–	–	–	1 KETVIRTIS	2022 M.	Antrinės teisės aktai įsigalioja ir apima pagrindinius su tyrimu susijusius aspektus, pavyzdžiui, reikalaujamos informacijos rūšį, analizės laipsnį ir formą, taip pat asmenis, kurių prašoma pateikti reikiamą informaciją. Remiantis Europos elektroninių ryšių kodekso 22 straipsniu pradėti elektroninių tinklų, kuriais galima teikti plačiajuosčio ryšio tinklus ir fizinę infrastruktūrą, aprėpties geografinį tyrimą.
215	C4.1R1 Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)	Etapas	Plačiajuosčio ryšio ir infrastruktūros kartografavimo interneto portalas veikia ir yra prieinamas tikslinei auditorijai	Interneto portalas, skirtas plačiajuosčiam ryšiui ir infrastruktūros kartografavimui, yra prieinamas	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Plačiajuosčio ryšio ir infrastruktūros kartografavimo interneto portalas yra užbaigtas, išbandytas, veikiantis ir prieinamas tikslinei auditorijai (pvz., Elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo komisaro biurui, valdžios institucijoms, elektroninių ryšių tinklų operatoriams ir galutiniams naudotojams).
216	C4.1R2 Suteikti galių Nacionaliniam plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurui (DMRIDP DEC)	Etapas	Administracinių aktų dėl itin didelio pralaidumo tinklų diegimo įsigaliojimas	Administracinių aktų nuostata, nurodanti atitinkamų aktų įsigaliojimą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2024 M.	Įsigalioja administraciniai aktai, kuriais veiksmingai supaprastinamos ir mažinamos itin didelio pralaidumo tinklų diegimo administracinės kliūtys (pvz., leidimų išdavimo procedūrų sutrumpinimas ir mokesčių mažinimas, taip pat prieigos prie fizinės infrastruktūros palengvinimas), laikantis Rekomendacijos dėl junglumo priemonių rinkinio (įskaitant elektroninių ryšių

Eilės numeris	Susijęs Priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										tinklų diegimo sąnaudų mažinimo ir veiksmingos prieigos prie 5G radijo spektro geriausios praktikos rinkinį).
217	C4.1I1 Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	Etapas	Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo pradėjimas nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	Pasirašytos sutartys su rangovais dėl itin didelio pralaidumo tinklų diegimo srityse, kurios nėra svarbios privatiems investuotojams į itin didelio pralaidumo tinklus	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Su rangovais, kurie atrenkami atviro konkurso būdu, buvo pasirašytos sutartys dėl itin didelio pralaidumo tinklų (visų pirma fiksuotojo ir judriojo (5G) tinklų, kurių atsisiuntimo sparta yra ne mažesnė kaip 100 Mbps ir kuriuos galima lengvai atnaujinti iki gigabitinio ryšio fiksuotosios prieigos) diegimo srityse, kurios nėra svarbios privatiems investuotojams į itin didelio pralaidumo tinklus.
218	C4.1I1 Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	Tikslas	Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	–	Skaičius	0	10000	4 KETV.	2024 M.	Ne mažiau kaip 10000 patalpų teritorijose, kurios nėra svarbios privatiems investuotojams į itin didelio pralaidumo tinklus, veikia itin didelio pralaidumo tinklai su fiksuotojo arba judriojo ryšio (5G) tinklu, kurių atsisiuntimo sparta yra ne mažesnė kaip 100 Mbps ir kuri turi būti lengvai atnaujinama iki gigabitinio ryšio (fiksuoto ryšio tinklų atveju).
219	C4.1I1 Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	Tikslas	Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo nepakankamai aptarnaujamose vietovėse užbaigimas	–	Skaičius	10000	44000	4 KETV.	2025 M.	Ne mažiau kaip 44000 patalpų teritorijose, kurios nėra svarbios privatiems investuotojams į itin didelio pralaidumo tinklus, veikia itin didelio pralaidumo tinklai su fiksuotojo arba judriojo ryšio (5G) tinklu, kurių atsisiuntimo sparta yra ne mažesnė kaip 100 Mbps ir kuri turi būti lengvai

Eilės numeris	Susijęs Priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										atnaujinama iki gigabitinio ryšio (fiksuoto ryšio tinklų atveju).
220	C4.1I2 Atnaujinti interneto ryšį, kad jis būtų parengtas gigabitiniam ryšiui, ir skatinti ryšio diegimą	Tikslas	Gigabitiniam ryšiui parengto interneto ryšio naudojimo namų ūkiuose plėtra	–	Skaičius	0	24300	2 KETVIRTIS	2023 M.	Interneto ryšys buvo patobulintas, kad būtų galima užtikrinti gigabitinį junglumą bent 24300 namų ūkių.
221	C4.1I2 Atnaujinti interneto ryšį, kad jis būtų parengtas gigabitiniam ryšiui, ir skatinti ryšio diegimą	Tikslas	Gigabitiniam ryšiui parengto interneto ryšio diegimo namų ūkiuose užbaigimas	–	Skaičius	24300	82000	2 KETVIRTIS	2025 M.	Interneto ryšys buvo atnaujintas, kad būtų galima užtikrinti gigabitinį junglumą bent 82000 namų ūkių.

K. KOMPONENTAS. SKATINTI E. VALDŽIA

Šis Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda paspartinti Kipro skaitmeninę transformaciją skaitmeninant vyriausybines paslaugas, didinant veiksmingumą ir teikiant piliečiams internetines, saugias ir skubias paslaugas naudotojui patogiu, veiksmingu ir efektyviu būdu. Tikimasi, kad tai palengvins piliečių ir viešųjų tarnybų sąveiką, nereikalaudant fizinio buvimo.

Komponento tikslas – sukurti saugią, integruotą ir modernią skaitmeninę architektūrą, kad būtų pereita prie skaitmeninės valdžios.

Komponentas skirtas konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai dėl investicijų į skaitmeninę pertvarką ir skaitmeninimą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

K.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C4.2R1). Skaitmeninių paslaugų gamykla (DSF)

Priemonės tikslas – sukurti naują paslaugų teikimo modelį, pagal kurį būtų kuriamos išsiskiriančios kokybės skaitmeninės paslaugos visuomenei patogiu, veiksmingu ir efektyviu būdu, kuris galiausiai palengvintų sąveiką su viešosiomis paslaugomis, nereikalaudant fizinio buvimo.

Reformą sudaro šio naujo įgyvendinimo modelio – DSF – kūrimas ir plėtojimas. Pirma, įgyvendinant projektą i) sudaroma pagrindinė DSF grupė (ją sudaro įvairių specialybių ekspertai, turintys tinkamus įgūdžius ir kvalifikaciją), ii) apibrėžiami skaitmeninių paslaugų plėtojimo standartai ir procedūros ir iii) kuriamos ir plėtojamos kelios skaitmeninės paslaugos. Antra, naudojant nustatytas metodikas, skaitmeninės paslaugos kuriamos pramoniniu būdu, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi. Paslaugos piliečiams teikiamos saugiai per bendrą vyriausybės interneto svetainę „Gov.Cy“. Tikimasi, kad vienas parašas ir skaitmeninė tapatybė bus pagrindiniai saugaus e. paslaugų teikimo veiksniai. Be to, tikimasi, kad bus naudojami esami bendri mechanizmai, pavyzdžiui, e. mokėjimas, pagal kurį siūlomi keli mokėjimo būdai (pvz., viza, momentiniai mokėjimai ir tiesioginė bankininkystė) ir „pranešimas“ (pvz., SMS žinutė, e. paštas).

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

2 reforma (C4.2R2). Naujos debesijos politikos, susijusios su vyriausybėmis IT sistemomis ir paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas

Priemonės tikslas – parengti vyriausybės debesijos politiką, visų pirma duomenų klasifikaciją, duomenų rezidavimo vietą, vyriausybės IT sistemų prieglobą ir veikimą viešojoje debesioje arba valdžios sektoriaus privačiosios debesijos (G-Cloud) aplinkoje.

Reforma apima G-Cloud sukūrimą, kad būtų galima įrengti tam tikrų vyriausybės departamentų ir (arba) ministerijų IT sistemas ir skaitmenines paslaugas (pvz., įmonių sistemos registratorius, muitinės sistemą ir mokesčių departamentų sistemą). Du vietiniai duomenų centrai įsigijami nuomos būdu, o konsultavimo paslaugos ir mokymai G-Cloud plėtrai. Taip pat tikimasi, kad bus paskelbtas G-Cloud aplinkos plėtos ir eksploatavimo konkursas.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C4.2R3). Policijos procedūrų skaitmeninimas („Digipol“)

Priemonės tikslas – panaikinti popierinių procedūrų naudojimą ir fizinį piliečių buvimą pereinant prie skaitmenizuotų procedūrų Kipro policijos pajėgoms. Tikimasi, kad tai bus naudinga ir piliečiams, ir policijos pareigūnams, nes procedūros turi būti supaprastintos ir veiksmingos.

Reforma apima naujos platformos (Digipol), kurioje nustatomi policijos procedūrų ir paslaugų piliečiams nuotoliniam ryšiui palaikyti reikalavimai, sukūrimas. Ja naudojasi ir piliečiai, ir policijos pareigūnai. Siekiant kuo didesnio įsisavinimo, policijos pareigūnams ir piliečiams turi būti rengiami mokymai (pvz., internetiniai kursai, vaizdo įrašai, nuoseklieji vadovai), siekiant padėti pereiti prie internetinių paslaugų.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.

4 reforma (C4.2R4). Tikrųjų savininkų registro sukūrimas

Priemonės tikslas – sukurti registrą, kuriame būtų teikiami visų bendrovių ir kitų juridinių asmenų tikrųjų savininkų duomenys. Tokia registracija didina įmonių pasitikėjimą ir skaidrumą Kipre, nes aiškiai nurodoma, kas galiausiai valdo ir kontroliuoja bendroves ir kitus juridinius asmenis.

Reformą sudaro registro sukūrimas. Šiuo metu kaip laikinas sprendimas sukurta interneto platforma, tačiau jos funkcijos yra ribotos. Atlikus reformą turi būti rastas sprendimas su visomis būtinomis funkcijomis, padedančiomis tvarkyti registrą ir tvarkyti atitinkamą informaciją (pvz., siųsti pranešimus dėl atnaujinimo, užtikrinti mokesčių už pavėluotą pateikimą vykdymą, paieškos galimybes su nustatytais prieigos lygiais). Tikimasi, kad tai padės registruoti visų bendrovių ir kitų juridinių asmenų tikrųjų savininkų duomenis ir užtikrinti sąsają su kitų valstybių narių tikrųjų savininkų registrais.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

1 investicija (C4.2I1). Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose ir (arba) tarnybose

Priemonės tikslas – skaitmeninti pagrindinius kelių ministerijų ir centrinės valdžios tarnybų darbo srautus, didinti valdžios sektoriaus paslaugų teikimo veiksmingumą, supaprastinti vyriausybės teisės aktų laikymąsi, stiprinti piliečių dalyvavimą ir pasitikėjimą valdžios sektoriumi ir sutaupyti lėšų.

Investicijas sudaro šių ministerijų, ministerijų pavaduotojų ar vyriausybės tarnybų skaitmeninimas: I) Transporto, ryšių ir darbų ministerijos Kelių transporto departamentas, ii) Laivybos ministerijos pavaduotojas, iii) Užsienio reikalų ministerija, iv) Augimo generalinis direktoratas ir v) Vidaus reikalų ministerijos Miesto planavimo ir būsto departamentas (dėl architektūros paveldo). Ekonomikos augimo generalinio direktorato skaitmeninimas apima laikinosios saugyklos sistemos ir galutinės specialios stebėsenos informacinės sistemos, skirtos atitinkamiems su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu susijusiems duomenims (visų pirma tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimui, duomenims apie galutinius gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininkus) registruoti ir saugoti, sukūrimą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

2 investicija (C4.2I2). Kipro uostų direkcijos skaitmeninimas

Priemonės tikslas – skaitmeninti pagrindinius Kipro uostų direkcijos (CPA) procesus, kad būtų padidintas jų veiksmingumas ir efektyvumas, įskaitant laivų ir atitinkamų valdžios institucijų ryšius ir laivų eismo Kipro vandenyse stebėsenos gerinimą. Pastarasis tikslas – užtikrinti saugią laivų navigaciją, sumažinti žalos aplinkai dėl avarijų išsiliejimo riziką ir sumažinti laivų išmetamų teršalų kiekį nustatant veiksmingesnius maršrutus.

Investicijas sudaro i) keli CPA tinklo infrastruktūros, aparatinės ir programinės įrangos bei serverių pajėgumo patobulinimai; II) naujų žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų įdiegimas procedūroms automatizuoti; III) peržiūrėti esamą uostų bendrijos sistemą, kad būtų padidintas jūrų transporto sektoriaus veiksmingumas ir sumažinta administracinė našta; ir iv) Laivų eismo valdymo stočių įrengimas Larnakos ir Vassiliko uostuose (be esamų Limasolio uoste).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

K.2 Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
224	C4.2R1 Skaitmeninių paslaugų gamykla	Etapas	Skaitmeninių paslaugų gamykla skirta paslaugų teikimo modelio apibrėžtis	Mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninės politikos ministro pavaduotojo skyrimo sprendimas, kuriuo įsteigiama grupė; standartų paskelbimas ministerijos pavaduotojos interneto svetainėje	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Skaitmeninių paslaugų gamykla skirta paslaugų teikimo modelis buvo apibrėžtas taip, kad visuomenei būtų galima veiksmingai teikti kokybiškas ir patogias naudoti skaitmenines paslaugas. Tai apima: a) pagrindinės skaitmeninių paslaugų gamyklos grupės įsteigimą (įskaitant privačiojo sektoriaus ekspertų paslaugų pirkimą) ir b) skaitmeninių paslaugų plėtojimo standartų ir procedūrų nustatymą.
225	C4.2R1 Skaitmeninių paslaugų gamykla	Tikslas	Valdžios sektoriaus paslaugų teikimo internetu plėtra per Skaitmeninių paslaugų gamyklą	–	Skaičius	0	20	4 KETV.	2023 M.	Skaitmeninimas ir ne mažiau kaip 20 anksčiau neskaitmeninių paslaugų teikimas visuomenei per skaitmeninių paslaugų gamyklą, naudojantis apibrėžtu paslaugų teikimo modeliu (pagal tarpinę reikšmę, kurios eilės numeris 224) ir lanksčiomis metodikomis.
226	C4.2R1 Skaitmeninių paslaugų gamykla	Tikslas	Ne mažiau kaip 70 anksčiau neskaitmeninių paslaugų teikimas visuomenei internetu per	–	Skaičius	20	70	2 KETVIR TIS	2026 M.	Skaitmeninimas ir ne mažiau kaip 70 anksčiau neskaitmeninių paslaugų teikimas visuomenei per skaitmeninių paslaugų gamyklą, naudojant apibrėžtą paslaugų teikimo modelį (pagal tarpinę reikšmę, kurios eilės numeris 224) ir lanksčias metodikas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			Skaitmeninių paslaugų gamyklą							
227	C4.2R2 Naujos debesijos politikos, susijusios su vyriausybėmis IT sistemomis ir paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas	Etapas	Veikia vyriausybė debesija (G debesija)	Paslaugos, perkeltos į G debesiją	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	G debesija veikia ir teikia debesijos paslaugas duomenims saugoti bent įmonių registratoriui, Skaitmeninių paslaugų gamyklai ir muitinės sistemai. Šios trys paslaugos buvo perkeltos į G debesiją ir nebenaudojamos senąja IT sistema.
228	C4.2R2 Naujos debesijos politikos, susijusios su vyriausybėmis IT sistemomis ir	Tikslas	Vyriausybės debesija (G debesija) dviejuose duomenų centruose veikia ir	–	Skaičius	0	2	4 KETV.	2025 M.	G debesija dviejuose naujuose duomenų centruose turi veikti visu pajėgumu, įskaitant patalpas, aparatinę ir programinę įrangą, ir teikti debesijos paslaugas vyriausybėms IT sistemoms.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas		siūlo debesijos paslaugas.							
229	C4.2R3 Policijos procedūrų skaitmeninimas Digipolas	Etapas	Digipolo prototipas, veikiantis	Kipro policijos deklaracija, kuria patvirtinama, kad veikia platforma (Digipol)	–	–	–	2 KETVIR TIS	2023 M.	Veikia platformos prototipas (Digipol). Policijos pareigūnai yra naudotojai ir turi turėti prieigą prie Digipol prototipo susipažinimo ir mokymo tikslais.
230	C4.2R3 Policijos procedūrų skaitmeninimas Digipolas	Tikslas	Piliečiai naudojami „Digipol“	–	Skaičius	0	500	3 KETVIR TIS	2025 M.	Digipolas turi būti prieinamas internetu per Kipro policijos IRT infrastruktūrą. Bent 500 piliečių pasinaudojo viena ar keliomis piliečiams skirtose platformose „Digipol“ teikiamomis paslaugomis.
231	C4.2R4 Tikrųjų savininkų registro sukūrimas	Etapas	Tikrųjų savininkų registras, kuriuo galima naudotis	Tikrųjų savininkų registras, viešai prieinamas internete nacionaliniu ir Europos lygmenimis	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Tikrųjų savininkų registras diegiamas ir tampa prieinamas naudoti nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad naudotojai galėtų patikrinti juridinių asmenų galutinę informaciją apie tikruosius savininkus ir užtikrinti naudos gavėjų savininkų registrų sujungimą su kitomis valstybėmis narėmis.
232	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Etapas	Audito ir kontrolės saugyklos sistema: informacija RRF įgyvendinimui stebėti	Audito ataskaita, kuria patvirtinamos saugyklos sistemos funkcijos	–	–	–	1 KETVIR TIS	2022 M.	Įdiegiama ir veikia saugyklos sistema, skirta EGADP įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti. Sistema apima bent šias funkcijas: 1) rinkti duomenis ir stebėti, kaip pasiektos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės; 2) renka, saugo duomenis, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2021/241 22

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										straipsnio 2 dalies d punkto i-iii papunkčius, ir užtikrina prieigą prie jų.
233	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Tikslas	Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio atnaujinimo pradžia	–	Skaičius	0	4	1 KETVIR TIS	2022 M.	Sutartys su paslaugų teikėjais, atrinktais vykdant viešųjų pirkimų procedūras, pasirašytos siekiant skaitmeninti ir (arba) skaitmeninti bent keturias iš šių centrinės valdžios ministerijų/departamentų: 1. Transporto, ryšių ir darbų ministerijos Kelių transporto departamentas, 2. Laivybos ministerijos pavadootojas. 3. Užsienio reikalų ministerija 4. Augimo generalinis direktoratas 5. Vidaus reikalų ministerijos Miesto planavimo ir būsto departamentas (architektų paveldo srityje).
234	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Tikslas	Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio modernizavimo pažanga	–	Skaičius	0	2	4 KETV.	2024 M.	Užbaigtas kūrimas ir įdiegtos sistemos, skirtos dviem vyriausybės ministerijoms ir (arba) departamentams iš sąrašo, kurio eilės numeris yra 233.
235	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Tikslas	Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio atnaujinimo užbaigimas	–	Skaičius	2	5	4 KETV.	2025 M.	Užbaigtas kūrimas ir įdiegtos sistemos, skirtos visoms penkioms vyriausybės ministerijoms ir (arba) departamentams iš sąrašo, kurio eilės numeris yra 233.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
236	C4.2I2 Kipro uostų direkcijos skaitmeninimas	Tikslas	Kipro uostų direkcijos skaitmeninio modernizavimo pradžia	–	Skaičius	0	4	2 KETVIR TIS	2023 M.	Sutartys su teikėjais, atrinktais pagal viešųjų pirkimų procedūrą, pasirašytos siekiant sukurti ir (arba) atnaujinti bent keturias iš šių septynių Kipro uostų administracijos sistemų: 1. Uostų bendrijos sistemos modernizavimas; 2. LTS stoties įrengimas; 3. CPA archyvų skaitmeninimas; 4. IT infrastruktūros (pvz., tinklo, komutavimo) modernizavimas; 5. Atnaujinti IS sistemas; 6. Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos įdiegimas; 7. CPA serverių modernizavimas; taip pat pasirašytos sutartys dėl šios e. paslaugos plėtojimo: • laivybos į Larnakos ir Vasiliko uostus ir iš jų stebėseną ir saugą.
237	C4.2I2 Kipro uostų direkcijos skaitmeninimas	Tikslas	Kipro uostų direkcijos skaitmeninio modernizavimo pažanga	–	Skaičius	0	4	4 KETV.	2024 M.	Bent keturių iš sąrašo, kurio eilės numeris 236, sistemų užbaigimas ir įdiegimas visuose atitinkamuose uostuose.
238	C4.2I2 Kipro uostų direkcijos skaitmeninimas	Tikslas	Kipro uostų direkcijos skaitmeninio modernizavimo užbaigimas	–	Skaičius	4	7	4 KETV.	2025 M.	Visos septynios sistemos iš sąrašo, kurio eilės numeris 236, yra įrengtos ir veikia visuose atitinkamuose uostuose, įrengiamos ir įrengiamos visos techninės ir (arba) įrangos ir • administraciniai ir pranešimo formaliai tarp Kipro Respublikos įplaukiančių ir (arba) iš jos išplaukiančių laivų;

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										laivybos į Larnakos ir Vasiliko uostus ir iš jų stebėsena ir sauga.

L. SUDEDAMOJI DALIS. ŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR PERKVALIFIKAVIMAS

Šiuo Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos problemos, susijusios su mažu dalyvavimu profesinio rengimo ir mokymo bei mokymosi visą gyvenimą programose, didėjančia įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktimi (visų pirma tarp jaunų absolventų) ir prastais skaitmeniniais įgūdžiais. Joje taip pat aptariama mokymo kokybė ir ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros prieinamumas ir įperkamumas ketverių metų vaikams. Jos tikslas – i) gerinti švietimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą visais lygmenimis, ii) skatinti naudotis darbo rinkai svarbiomis perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėmis, visų pirma susijusiomis su dvejoja pertvarka, visoje visuomenėje, neatsižvelgiant į užimtumo statusą, įgūdžių lygį ar amžių, ir iii) modernizuoti mokyklų struktūras, kad jos būtų tinkamos skaitmeninei pertvarkai.

Į komponentą įtrauktomis reformomis ir investicijomis atsižvelgiama į konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas dėl švietimo ir įgūdžių (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), taip pat dėl skaitmeninių įgūdžių (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4 ir 2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

L.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C5.1R1). Gebėjimų neatitiktis tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)

Reformos tikslas – spręsti įgūdžių neatitikimo tarp darbo rinkos ir vidurinio bei aukštojo mokslo sistemos problemą.

Šiuo tikslu įgyvendinamos pagrindinės nacionalinio veiksmų plano iniciatyvos, įskaitant: i) aukštojo mokslo absolventų karjeros stebėjimo sistemos įdiegimą, ii) vidurinių mokyklų mokymo programų reformą, kad būtų pagerinti socialiniai emociniai ir verslumo įgūdžiai, iii) vidurinių mokyklų bendrojo ugdymo mokinių stebėjimo darbo vietoje programą ir iv) naujas vidurinio lavinimo bendrojo ugdymo ir mokymo programas, pritaikytas prie darbo rinkos poreikių. Tai taip pat apima aukštos kokybės mokymą vidurinio ugdymo mokymo personalui, glaudžiai bendradarbiaujant su darbo rinkos ekspertais, taip pat mokyklų laboratorijų modernizavimą naudojant naujausias technologijas ir įrangą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C5.1R2). Nauja mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema

Reformos tikslas – pagerinti švietimo kokybę, taigi ir mokinių mokymosi rezultatus.

Šia reforma modernizuojama ir atnaujinama dabartinė mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema, sukuriant bendrą pradinio, vidurinio, techninio ir profesinio mokymo vertinimo sistemą su skirtingais elementais. Į šią šiuolaikinę mokyklų ir mokytojų vertinimo sistemą įtraukiamas mokytojų ir vertintojų mokymas.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

3 reforma (C5.1R3). Laipsniškas nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas nuo ketverių metų amžiaus

Šios reformos tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros prieinamumą ir įperkamumą, skatinant vaikų priežiūros pareigų turinčių asmenų (daugiausia moterų) patekimą į darbo rinką, taip pat vaikų mokymosi rezultatus ir socialinę įtrauktį.

Ji apima įstatymo, kuriuo numatoma aštuonis mėnesius nuo 2024–2025 akademinių metų iki 2032–2033 akademinių metų laipsniškai mažinti amžių nemokamo privalomojo priešmokyklinio ugdymo įstaigose (nuo dabartinio ketverių metų ir aštuonių mėnesių iki ketverių metų amžiaus), įsigaliojimą.

Reformą sudaro: I) laipsniškas valstybinių vaikų darželių pajėgumų didinimas; II) pagalbos schema, skirta visiškai subsidijuoti mokesčius už bendrųjų vaikų darželių mokslą vaikams, pradedantiems lankyti nemokamą privalomą ikimokyklinį ugdymą; III) pagalbos schema, pagal kurią subsidijuojami mokesčiai už vyresnius nei 4 metų ir jaunesnius nei 1 metų privalomojo priešmokyklinio ugdymo įstaigose besimokančius vaikus, kurie lankosi privačiuose vaikų darželiuose, neviršijant 100 proc., taikant viršutinę ribą. Teisės aktų reforma laipsniškai įgyvendinama laikantis priimto įstatymo. Veiksmų plane nurodoma, kaip reforma įgyvendinama laipsniškai didinant valstybinių vaikų darželių pajėgumus ir atitinkamai laipsniškai mažinant abiejų pagalbos schemų taikymą nuo įstatymo įsigaliojimo iki privalomo amžiaus sumažinimo pabaigos.

Iki 2026 m. birželio 30 d. reforma užtikrinamas nemokamas ir privalomas ikimokyklinis ugdymas vaikams nuo 4 metų iki 5 mėnesių ir subsidijuojamas mokestis už mokslą vaikams nuo 4 metų iki 4 metų ir 5 mėnesių lanko privačiuose vaikų darželiuose.

4 reforma (C5.1R4). Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu

Reformos tikslas – remti švietimo sistemos skaitmeninę pertvarką.

Ši priemonė apima švietimo struktūrų modernizavimą, plėtojant e. klases ir klasių įrangą skaitmeninėmis priemonėmis, pertvarkyti mokymo programas ir mokomąją medžiagą, kad būtų pagerinti skaitmeniniai įgūdžiai ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos metodika, taip pat sumažinti išlaidas, susijusias su skaitmeninės įrangos (nešiojamųjų ir (arba) planšetinių kompiuterių) pirkimu, skirtą mokiniams iš žemos socialinės ir ekonominės aplinkos. Ji taip pat apima skaitmeninių įgūdžių ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos metodikos mokymą bent 675 mokytojams (iš kurių 300 pradinių, 300 vidurinių mokyklų bendrųjų mokyklų mokytojų ir 75 vidurinių mokyklų mokytojų) per metus 5 metus (iš viso ne mažiau kaip 3375 mokytojai, kurie sudaro apie 32 proc. visų mokytojų (pradinių ir vidurinių mokyklų)).

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

5 reforma (C5.1R5). E. įgūdžių veiksmų planas. Konkrečių veiksmų įgyvendinimas

Šia priemone siekiama gerinti visų gyventojų grupių skaitmeninius gebėjimus.

Ji apima i) e. įgūdžių politikos sistemos ir veiksmų plano rengimą, ii) viešojo sektoriaus specialistams skirtų tikslinių programų, kuriomis skatinama tarpsektorinė kompetencija, rengimą ir įgyvendinimą, taip pat iii) perkvalifikavimo ir (arba) kvalifikacijos kėlimo intervencinių priemonių, kuriomis didinamas privačiojo sektoriaus darbuotojų ir bedarbių skaitmeninis raštingumas, kūrimą, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir pažeidžiamoms grupėms. Be to, ši priemonė apima komunikacijos strategiją, kuria siekiama skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir skaitmeninę kultūrą Kipre, investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą, kuria remiamas skaitmeninis mokymasis, ir e. mokymosi platformos,

kurioje būtų pateikiama visoms tikslinėms grupėms prieinama pagrindinė turinio medžiaga apie skaitmeninius įgūdžius ir tarpsektorinius gebėjimus, kūrimą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicija Nr. 1C5.1I1). Vienos pavyzdinės technikos mokyklos statyba

Investicijų tikslas – suteikti studentams ir pedagogams modernią gerai aprūpintą mokymosi aplinką, kurioje būtų didinami Kipro profesinio rengimo ir mokymo pajėgumai, kokybė ir patrauklumas.

Ši priemonė apima vienos naujos technikos mokyklos statybą Limasolyje (pakeičiant dabartinę A' technikos mokyklą).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicija (C5.1I2): Įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas

Šių investicijų tikslas – stiprinti gyventojų skaitmeninius įgūdžius pagal e. įgūdžių veiksmų planą, gerinti žaliajame ir mėlynajame ekonomikos sektoriuose dirbančių asmenų žinias ir įgūdžius ir skatinti verslumo gebėjimus.

Priemonė apima mokymų teikimą siekiant stiprinti skaitmeninius, žaliuosius ir mėlynuosius įgūdžius visiems, bedarbių verslumo mokymą, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir pažeidžiamoms grupėms, taip pat vyresnių nei 55 metų žmonių skaitmeninių įgūdžių mokymą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

L.2 Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
239a	C5.1R1 Gebėjimų neatitikties tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)	Etapas	Pagrindinių nacionalinio veiksmų plano priemonių įgyvendinimas	Kompetentingų institucijų ataskaitų skelbimas ir pranešimai	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Visapusiškas pagrindinių nacionalinio veiksmų plano priemonių įgyvendinimas, įskaitant bent: a) paskelbta Kipro aukštojo mokslo tyrimo „Graduate Tracking of Cyprus“ preliminarinių rezultatų ataskaita; b) 320 vidurinių mokyklų mokymo programų reforma siekiant gerinti skaitmeninį raštingumą, emocinį intelektą, socialinius emocinius įgūdžius ir verslumo įgūdžius; ir C) parengtos dvi naujos studijų programos.
239b	C5.1R1 Gebėjimų neatitikties tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)	Tikslas	Stebėjimo darbo vietoje programos užbaigimas		Skaičius	0	2250	2 KETVIRT IS	2026 M.	Užbaigti stebėsenos darbo vietoje programą, skirtą ne mažiau kaip 2250 vidurinių bendrojo ugdymo mokinių.
239c	C5.1R1 Gebėjimų neatitikties tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir	Tikslas	Laboratorijos, kuriose įrengta ir atnaujinta įranga	–	Skaičius	0	170	2 KETVIRT IS	2026 M.	20 laboratorijų, susijusių su viduriniu profesiniu rengimu ir mokymu, ir 150 laboratorijų, susijusių su bendrojo viduriniu mokymu, modernizavimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	aukštasis mokslas)									
240	C5.1R1 Gebėjimų neatitikties tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)	Tikslas	Apmokyti vidurinio ugdymo mokymo darbuotojai	–	Skaičius	0	3100	4 KETV.	2025 M.	Pagal reformuotas mokymo programas mokoma ne mažiau kaip 3100 vidurinio ugdymo dėstytojų.
241	C5.1R2 Nauja mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema	Etapas	Įstatymo, kuriuo nustatomas naujas mokytojų ir mokyklų vertinimo mechanizmas, įsigaliojimas	Įstatymo (-ų) nuostata, nurodanti įstatymo (-ų) įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Įstatymo, kuriuo nustatomas naujas mokytojų ir mokyklų vertinimo mechanizmas, įsigaliojimas, kuriame nustatoma, kad naujasis mechanizmas taikomas ne vėliau kaip nuo 2024–2025 mokslo metų.
242	C5.1R2 Nauja mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema	Tikslas	Dėstytojų mokymas	–	Skaičius	0	1100	4 KETV.	2025 M.	Ne mažiau kaip 1100 dėstytojų (mokytojų, vadovų pavaduotojų ir mokyklų vadovų) buvo apmokyti pagal naująją mokytojų ir mokyklų vertinimo sistemą.
243	C5.1R3 Laipsniškas nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas nuo ketverių metų amžiaus	Etapas	Naujojo įstatymo dėl laipsniško nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo pratęsimo nuo ketverių metų amžiaus ir Ministrų Taryboje	Įstatymo (-ų) nuostata, nurodanti įstatymo (-ų) įsigaliojimą	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Įstatymo įsigaliojimas, kuriuo laipsniškai (pradedant 2024–2025 akademinių metų iki 2032–2033 akademinių metų) nuo ketverių ir aštuonių mėnesių iki ketverių metų amžiaus laipsniškai mažinamas pradžios amžius in nemokamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Ministrų taryba priima pagalbos schemas, kuriomis siekiama: a) padengti mokesčius už nemokamą privalomą ikimokyklinį

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			priimtų pagalbos schemų įsigaliojimas							ugdymą bendruomenės vaikų darželiuose, vaikams, kurie negali lankytis valstybiniuose vaikų darželiuose, ir b) subsidijuoti mokesčius už mokslą privačiuose vaikų darželiuose, už vaikų ikimokyklinio ugdymo pradžios ir vyresnių nei ketverių metų amžiaus vaikų priėmimą.
244	C5.1R3 Laipsniškas nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas nuo ketverių metų amžiaus	Tikslas	Vaikai nuo 4 metų iki 4 metų ir 8 mėnesių, užsiregistravę viešuose, bendruomeniniuose ir privačiuose vaikų darželiuose	–	Skaičius	0	3375	2 KETVIRTIS	2026 M.	Ne mažiau kaip 3375 vaikai nuo 4 metų iki 5 mėnesių ir 4 metų ir 8 mėnesių mokosi nemokamo privalomojo priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Ne mažiau kaip 3375 vaikai nuo 4 metų iki 4 metų ir 5 mėnesių buvo priimti į privačius vaikų darželius su subsidijuojamais mokesčiais.
245	C5.1R3 Laipsniškas nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas nuo ketverių metų amžiaus	Tikslas	Naujos vietos, sukurtos naujuose arba išplėstiniuose viešuosiuose vaikų darželiuose	–	Skaičius	0	675 naujos vietos viešuose vaikų darželiuose	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bent 675 naujos vietos valstybiniuose vaikų darželiuose pagal veiksmų planą.
246a	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir	Tikslas	Klasės, turinčios skaitmeninę įrangą	–	Skaičius	0	700	2 KETVIRTIS	2024 M.	Bent 700 mokyklų klasėse buvo įrengti skaitmeniniai nešiojamieji kompiuteriai, projektoriai, mikrofonai, garsiakalbiai, skaitmeninės grafinės plokštės.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įgūdžius, susijusius su STEM švietimu									
246b	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu	Tikslas	Dalinė kompensacija už mokiniams skirtos skaitmeninės įrangos pirkimą	–	Skaičius	0	15000	2 KETVIRTIS	2026 M.	Dalinė planšetinio kompiuterio ir (arba) nešiojamojo kompiuterio pirkimo kompensacija 15000 pradinės ir vidurinės mokyklos moksleivių iš žemesnės socialinės ir ekonominės aplinkos.
247	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu	Tikslas	Mokymo programos pertvarkymas ir mokomosios medžiagos, skirtos skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti, rengimas ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos metodika	–	Skaičius	0	120	4 KETV.	2024 M.	Mokymo programos pertvarkymas ir mokomosios medžiagos, skirtos skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti, rengimas ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos metodika 120 mokyklos dalykų.
248	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti	Tikslas	Mokytojai, gaunantys naudos iš profesinio mokymo ir profesinio tobulėjimo	–	Skaičius	0	3375	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bent 3375 pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojai gavo naudos iš mokymo ir profesinio tobulinimosi skaitmeninių gebėjimų srityje.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu									
249	C5.1R5 E. įgūdžių veiksmų planas. Konkrečių veiksmų įgyvendinimas	Etapas	Ministrų taryba priima nacionalinį e. įgūdžių veiksmų planą.	Nacionalinis e-įgūdžių veiksmų planą priima Ministrų Taryba.	–	–	–	4 KETV.	2021 M.	Ministrų taryba priima nacionalinį e. įgūdžių veiksmų planą, kuriame pateikiama bent ši informacija: • e. mokymosi platformos, apimančios skaitmeninio tinkamumo įsivertinimo priemonė, visų turimų įgūdžių ugdymo programų rodyklė, ir turinio medžiaga apie skaitmeninius įgūdžius ir tarpsektorines kompetencijas; • specialistams skirtų programų ir intervencijų rengimas ir įgyvendinimas viešasis sektorius tokiose srityse kaip projektų valdymas, „Microsoft“ priemonės, kibernetinis saugumas, socialinė žiniasklaida, e. bendradarbiavimo ir našumo priemonės; • investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą.
250	C5.1R5 E. įgūdžių veiksmų planas. Konkrečių veiksmų įgyvendinimas	Etapas	Pagrindinių E. įgūdžių veiksmų plano priemonių įgyvendinimas	Mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninės politikos ministerijos pavaduotojos metinės ataskaitos ir atitinkamų komandiravimų ir (arba)	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Visapusiškai įgyvendinti e. įgūdžių veiksmų plane nustatytas pagrindines priemones, kurios apima bent: – viešojo sektoriaus specialistams skirtų skaitmeninių įgūdžių ir tarpsektorinių kompetencijų (pvz., projektų valdymo) tikslinių programų rengimas ir įgyvendinimas; – atitinkamas investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą (pvz., nešiojamuosius kompiuterius, kompiuterius);

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				pranešimų paskelbimas e. mokymosi platformoje						– sukurta viena e. mokymosi platforma su mokomąja medžiaga, kuri apimtų švietimo įstaigų siūlomus kursus; – komunikacijos strategijos įgyvendinimas, be kita ko, organizuojant finansuojamus renginius.
251	C5.1I1 Vienos pavyzdinės technikos mokyklos statyba	Etapas	Vienos technikos mokyklos statybos sutartis	Sutarties pasirašymas ir statybos inicijavimas	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Sutarties pasirašymas su rangovu, atrinktu konkurso būdu, dėl vienos technikos mokyklos Limasolyje statybos ir projekto inžinieriaus įsakymo pradėti statybą išdavimo.
252	C5.1I1 Vienos pavyzdinės technikos mokyklos statyba	Etapas	Vienos technikos mokyklos statybos užbaigimas	Klausimas dėl „Tabing-Over“ Vieno statybos projekto sertifikatas	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Vienos technikos mokyklos Limasolyje statybos užbaigimas ir pažymėjimo perėmimo išdavimas. Mokykla veikia visu pajėgumu nuo 2026–2027 mokslo metų pradžios.
253	C5.1I2 Įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas	Tikslas	Mokymo baigimas ne mažiau kaip 11500 dalyvių	–	Skaičius	0	11500	4 KETV.	2024 M.	Bent 11500 dalyvių baigti mokymai skaitmeninių įgūdžių, įgūdžių, susijusių su mėlynąja ir žaliaja ekonomika, verslumo programose bedarbiams ir neaktyviems asmenims ir vyresnių nei 55 metų asmenų mokymo programose.
254	C5.1I2 Įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas	Tikslas	Mokymo baigimas ne mažiau kaip 25600 dalyvių	–	Skaičius	11500	25600	4 KETV.	2025 M.	Bent 25600 dalyvių baigti mokymai skaitmeninių įgūdžių, įgūdžių, susijusių su mėlynąja ir žaliaja ekonomika, verslumo programose bedarbiams ir neaktyviems asmenims ir vyresnių nei 55 metų asmenų mokymo programose.

M. 5.2 KOMPONENTAS. DARBO RINKA, SOCIALINĖ APSAUGA IR ĮTRAUKTIS

Šis Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas skirtas: I) socialinės apsaugos, visų pirma savarankiškai dirbančių asmenų ir nestandartinių formų darbą dirbančių asmenų, neveiksmingumą ir spragas, ii) teisės aktų dėl lanksčių darbo sąlygų nuotolinio darbo forma trūkumą, iii) iššūkius, susijusius su nedarbu ir jaunimo nedarbu bei dideliu nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEET) lygiu, iv) ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros (ECEC) spragas ir v) iššūkius, susijusius su socialine įtrauktimi ir gerove, įskaitant didelį asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis (AROE), lygį ir didėjančius ilgalaikės priežiūros poreikius.

Į komponentą įtrauktomis reformomis ir investicijomis atsižvelgiama į konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas dėl valstybinių užimtumo tarnybų ir švietimo ir mokymo sistemos veiksmingumo didinimo (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2), visiems skirtos socialinės apsaugos užtikrinimo ir lanksčios darbo tvarkos nustatymo (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2) ir viešojo sektoriaus veiksmingumo ir skaitmeninimo didinimo (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4).

M.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

2 reforma (C5.2R2). Lanksti darbo tvarka nuotolinio darbo forma

Reformos tikslas – skatinti lanksčias darbo sąlygas nuotolinio darbo forma, kad būtų pagerinta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir pagerintos užimtumo galimybės.

Reformą sudaro nauji teisės aktai dėl lanksčių darbo sąlygų nuotolinio darbo forma ir kolektyvinių sutarčių, kuriomis reglamentuojamas nuotolinis darbas, skatinimas. Ji taip pat apima sistemą, pagal kurią dalis personalo išlaidų sumažinama kaip paskata darbdaviams samdyti bedarbius, kurie dirba nuotoliniu būdu.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.

1 investicija (C5.2I1). Darbo departamento ir valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) veiksmingumo didinimas ir paramos jaunimui didinimas

Investicijos tikslai: I) užtikrinti sėkmingą užimtumo sistemų įgyvendinimą skaitmeninant jų administravimą, ii) gerinti VUT veiklos rezultatus, iii) kuo labiau sumažinti riziką, kad nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas (NEET) taps ilgalaikiais bedarbiais, iv) remti NEET jaunuolius, kurie dar nėra užsiregistravę VUT, sudarant palankesnes sąlygas registruotiems jauniems bedarbiams integruotis į darbo rinką.

Investicijas sudaro: platformų ir (arba) IT sistemų, skirtų Darbo departamento administruojamoms schemoms skaitmeninti, VUT veiklos rezultatų valdymo sistemos kūrimui ir NEET ankstyvojo perspėjimo ir sekimo sistemos sukūrimui. Be to, investicijos apima konsultuojamąjį ugdymą ir profesinį orientavimą siekiant orientuotis į darbo rinką ir integruoti NEET jaunimą, taip pat paskatų darbdaviams samdyti NEET programą.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

2 investicija (C5.2I2). Daugiafunkčių centrų ir vaikų priežiūros centrų steigimas

Investicijų tikslas – didinti prižiūrinčiųjų asmenų (dažnai moterų) dalyvavimą darbo rinkoje ir didinti vaikų kokybiškos priežiūros ir socialinio vystymosi infrastruktūros prieinamumą, taip prisidedant prie lyčių lygybės ir lygių galimybių visiems.

Investicijas sudaro vietos valdžios institucijoms ir nevyriausybiniams organizacijoms (NVO) skirta programa, skirta naujiems daugiafunkciams centrams ir vaikų centrams, skirtiems 0–3 metų ir 8 mėnesių vaikams, taip pat vaikams iki 13 metų, steigti arba tobulinti, remiantis poreikių vertinimu ir gyvybingumo analize. Be to, pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamento 7 straipsnio 2 dalį investicijos apima tyrimą pagal techninės paramos priemonę (TPP), kuriuo siekiama išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų teikimo mažiems vaikams (nuo 0 iki mokyklinio amžiaus) padėtį Kipre ir parengti rekomendacijas dėl investicijų šiame sektoriuje, ypač vaikų centruose. Atsižvelgiant į TSS projekto rekomendacijas, priimama nacionalinė ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros strategija (ECEC) ir pridedamas veiksmų planas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

3 investicija (C5.2I3). Vaikų, elgesio sutrikimų turinčių paauglių, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų struktūrų kūrimas

Investicijos tikslai: I) remti Kipro Respubliką, kad ji laikytųsi savo įsipareigojimų pagal 2000–2016 m. Pabėgėlių įstatymą teikti į Respubliką atvykstančių nelydimų nepilnamečių priežiūrą ir užtikrinti jų teises, ii) patenkinti vaikų ir paauglių, patiriančių ypatingų sunkumų, kuriems taikoma socialinės gerovės tarnybų globa, būsto poreikius, iii) stiprinti bendruomenines neįgaliųjų gyvenimo struktūras, kad būtų išvengta institucionalizavimo ir socialinės atskirties, ir iv) šalinti ilgalaikės priežiūros paslaugų spragas.

Investicijas sudaro bent aštuonių valstybinių struktūrų, skirtų vaikams ar neįgaliesiems, sukūrimas ir ne mažiau kaip aštuoniolikos vaikų, elgesio sutrikimų turinčių paauglių ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų steigimas arba renovacija (taikant konkursų procedūras ir pagalbos programas).

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

4 investicija (C5.2I4). Vaikų centrai savivaldybėse

Šių investicijų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas priežiūros pareigų turintiems darbuotojams, daugiausia moterims, dalyvauti darbo rinkoje ir sugrįžti į ją, taip skatinant lyčių lygybę. Ja taip pat siekiama didinti vaikų iš palankių sąlygų neturinčių ir (arba) migrantų šeimų socialinę įtrauktį.

Investicijas sudaro keturių (4) vaikų priežiūros centrų statyba Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni ir Jermasoyia savivaldybėse.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

5 investicija (C5.2I5). Dviejų pavyzdinių specialiojo ugdymo mokyklų statyba

Investicijų tikslas – gerinti mokyklų aplinką sunkią negalią turintiems ar kitų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems moksleiviams ir remti jų akademinį ir socialinį vystymąsi.

Investicijas sudaro dviejų specialiųjų mokyklų Limasolio rajone pakeitimas: I) Apostolos Loucaso specialiojo ugdymo mokykla ir ii) Raudonojo Kryžiaus specialiųjų poreikių mokykla. Mokyklos turi būti statomos greta viena kitos ir turi dalytis daigiatiksle ir terapiniu patalpinu baseinu.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

M.2 Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
255	C5.2R2 Lankstūs darbo susitarimai nuotolinio darbo forma	Etapas	Įstatymo dėl lanksčių nuotolinio darbo sąlygų įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo dėl lanksčių nuotolinio darbo sąlygų įsigaliojimą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2023 M.	Naujo įstatymo, kuriuo reglamentuojamos lanksčios nuotolinio darbo sąlygos, įsigaliojimas. Į įstatymą įtraukiama nuotolinio darbo apibrėžtis, ekonominės veiklos, kai taikomas nuotolinis darbas, aprašymas, nuotolinio darbo sąlygos ir darbdavių bei darbuotojų teisės ir pareigos.
256	C5.2R2 Lankstūs darbo susitarimai nuotolinio darbo forma	Tikslas	Dotacija skiriama ne mažiau kaip 400 nuotoliniu būdu dirbančių asmenų	–	Skaičius	0	400	3 KETVIRTIS	2025 M.	Dotacija skiriama darbdaviams, kad jie įdarbintų bent 400 anksčiau buvusių bedarbių, išdirbusių 12 mėnesių, o ne mažiau kaip 30 % – nuotolinį darbą.
258	C5.2I1 Darbo departamento ir valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumo didinimas ir paramos jaunimui didinimas	Tikslas	Visiškai veikiančių platformų įgyvendinimas	–	Skaičius	0	3	4 KETV.	2024 M.	Visiškai veikiančių platformų, skirtų Darbo departamento įdarbinimo sistemų skaitmeninimui, 2) sukurti valstybinių užimtumo tarnybų veiklos rezultatų valdymo sistemą ir 3) valstybinėse užimtumo tarnybose sukurti ankstyvojo perspėjimo ir sekimo sistemą, skirtą nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui (NEET).
259	C5.2I1 Darbo departamento ir valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumo	Tikslas	Dotacija darbdaviams už ne mažiau kaip 600 nedirbančių ir nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių	–	Skaičius	0	600	4 KETV.	2025 M.	Dotacija skiriama darbdaviams už ne mažiau kaip 600 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių (NEET) įdarbinimą 12 mėnesių darbo laikotarpiui pasibaigus dviejų mėnesių subsidijuojamo mokymo laikotarpiui

	didinimas ir paramos jaunimui didinimas		jaunuolių (NEET) įdarbinimą							(dvių mėnesių subsidijuojamas mokymas ir 10 mėnesių subsidijuojamas darbas).
260	C5.211 Darbo departamento ir valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumo didinimas ir paramos jaunimui didinimas	Tikslas	Nedirbančio ir nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEET) ugdomasis vadovavimas ir profesinis orientavimas	–	Skaičius	0	5500	2 KETVIRTIS	2026 M.	Konsultuojamasis ugdymas ir profesinis orientavimas siekiant orientuotis į darbo rinką ir integruoti jaunimą, siūlomas ne mažiau kaip 5500 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET) per valstybines užimtumo tarnybas.
261	C5.212 Daugiafunkčių centrų ir vaikų priežiūros centrų steigimas	Etapas	Nacionalinės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros strategijos ir prie jos pridedamo veiksmų plano priėmimas Ministrų Taryboje	Nacionalinės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros strategijos ir prie jos pridedamo veiksmų plano paskelbimas	–	–	–	4 KETV.	2024 M.	Atsižvelgdama į užbaigto TPP projekto rekomendacijas, Ministrų Taryba priėmė nacionalinę ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros gerinimo strategiją, apimančią vaikus nuo nulio iki mokyklinio amžiaus, ir pridedamą veiksmų planą.
262	C5.212 Daugiafunkčių centrų ir vaikų priežiūros centrų steigimas	Tikslas	Dotacija skiriama ne mažiau kaip dešimčiai vietos valdžios institucijų/nevyriausybinų organizacijų daugiafunkciams centrams arba vaikų centrams steigti arba stiprinti	–	Skaičius	0	10	4 KETV.	2024 M.	Ne mažiau kaip dešimt vietos valdžios institucijų/nevyriausybinių organizacijų gavo dotaciją daugiafunkciams centrams arba vaikų centrams steigti ar tobulinti.
263	C5.212 Daugiafunkčių centrų ir vaikų priežiūros centrų steigimas	Tikslas	Dotacija skiriama ne mažiau kaip 27 vietos valdžios institucijoms/nevyriausybiniams	–	Skaičius	10	27	2 KETVIRTIS	2026 M.	Ne mažiau kaip 27 vietos valdžios institucijos/nevyriausybinių organizacijų gavo dotaciją daugiafunkciams centrams arba vaikų centrams steigti ar tobulinti.

			organizacijoms daugiafunkciams centrams arba vaikų centrams steigti arba tobulinti							
264	C5.2I3 Vaikų, paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų struktūrų sukūrimas	Tikslas	Pastatai vaikų ar neįgaliųjų poreikiams ir parama vaikų, elgesio sutrikimų turinčių paauglių ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, būstams (sutarčių ir (arba) finansavimo susitarimų pasirašymas)	–	Skaičius	0	26	3 KETVIRTIS	2024 M.	Sutarčių ir (arba) finansavimo susitarimų dėl bent 26 pastatų vaikų ar neįgaliųjų poreikiams ir vaikų, paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų statybos pasirašymas.
265	C5.2I3 Vaikų, paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų struktūrų sukūrimas	Tikslas	Pastatai vaikų ar neįgaliųjų poreikiams ir parama vaikų, elgesio sutrikimų turinčių paauglių ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, būstams (įsisteigimas)	–	Skaičius	0	26	2 KETVIRTIS	2026 M.	Ne mažiau kaip 26 pastatų vaikų ar neįgaliųjų poreikiams ir vaikų, paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų statyba.
266	C5.2I4 Vaikų centrai savivaldybėse	Tikslas	Bent vieno vaiko centro statyba	–	Skaičius	0	1	4 KETV.	2022 M.	Bent vieno vaikų centro statybos užbaigimas ir perėmimo pažymėjimo išdavimas vienoje iš šių savivaldybių: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni ir Yermasoyia.
267	C5.2I4 Vaikų centrai savivaldybėse	Tikslas	Ne mažiau kaip keturių vaikų centrų statyba	–	Skaičius	1	4	4 KETV.	2024 M.	Keturių vaikų centrų statybos užbaigimas ir perėmimo pažymėjimų išdavimas (vienas vaikų centras Ayios Athanasios mieste,

										vienas Ayia Napa, vienas Paralimni ir kitas Jermasoyia).
268	C5.215 Dviejų pavyzdinių specialiojo ugdymo mokyklų statyba	Etapas	Sutarties pasirašymas su atrinktu konkurso dalyviu (rangovu)	Sutartis pasirašoma su atrinktu konkurso dalyviu (rangovu).	–	–	–	4 KETV.	2022 M.	Sutarties pasirašymas su atrinktu (-ais) konkurso dalyviu (-iais) (rangovu (-ais), atrinktu (-ais) pagal konkursą, dėl dviejų pavyzdinių mokyklų statybos Limasolyje – Apostolos Loucaso specialiojo ugdymo mokykla ir Raudonojo Kryžiaus ekonomikos gaivinimo specialiųjų poreikių mokykla.
269	C5.215 Dviejų pavyzdinių specialiojo ugdymo mokyklų statyba	Etapas	Apostolos Loukaso ir Raudonojo Kryžiaus specialiųjų poreikių mokyklos statybos užbaigimas	Išduoti projekto inžinieriaus perėmimo pažymėjimus, kuriuos administraciniai ir vietoje patikrina Švietimo ir kultūros ministerijos techninių tarnybų vadovas.	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Apostolos Loucaso specialiojo ugdymo mokyklos ir Raudonojo Kryžiaus specialiųjų poreikių mokyklos statybos užbaigimas.

M.3 Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

1 reforma (C5.2R1). Socialinio draudimo sistemos reforma ir socialinio draudimo paslaugų restruktūrizavimas

Reformos tikslai – suteikti daugiau galimybių naudotis socialine apsauga ir pagerinti socialinio draudimo paslaugų veiklos efektyvumą ir veiksmingumą. Konkrečiau, reforma siekiama išplėsti ir pagerinti išmokų aprėptį. Tai gali apimti, pavyzdžiui, bedarbio pašalpą, išmoką dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinių ligų išmokas, visų pirma skirtas savarankiškai dirbantiems asmenims, įskaitant asmenis, dirbančius pagal darbo sutartis arba naujas užimtumo formas (pvz., platformų darbuotojus). Be to, reforma siekiama pagerinti piliečiams teikiamų paslaugų savalaikiškumą ir tikslumą ir kuo labiau sumažinti sukčiavimą ir klaidas taikant rizikos analizės ir kokybės kontrolės mechanizmus.

Reformą sudaro: I) socialinės apsaugos sistemos teisės aktų peržiūra, kuri apima socialinės apsaugos aprėpties išplėtimą įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis, įskaitant nestandartines užimtumo formas, pavyzdžiui, darbą skaitmeninėse platformose, ir ii) verslo procesų pertvarkymą, darbuotojų mokymą, duomenų analizės pajėgumų sukūrimą ir paslaugų skaitmeninimą, taip pat iii) laipsnišką esamų IT sistemų modernizavimą į integruotą informacinę sistemą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

M.4 Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
270	C5.2R1 Socialinio draudimo sistemos reforma ir socialinio draudimo paslaugų restruktūrizavimas	Etapas	Peržiūrėto Socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimas	Pakeitimo įstatymo nuostata, nurodanti Socialinio draudimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2023 M.	Įsigaliojo peržiūrėtas Socialinio draudimo įstatymas, į kurį įtraukiamas socialinės apsaugos išplėtimas įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis, įskaitant nestandartines užimtumo formas, pavyzdžiui, darbą skaitmeninėse platformose.
271	C5.2R1 Socialinio draudimo sistemos reforma ir socialinio draudimo paslaugų restruktūrizavimas	Etapas	Esamų IT sistemų modernizavimo iki integruotos socialinės apsaugos informacinės sistemos užbaigimas	Rezultatų priėmimo grupė (perkančioji organizacija) pasirašo analizės, projektavimo ir kūrimo ataskaitą	–	–	–	2 KETVIRTIS	2026 M.	Integruotos socialinės apsaugos informacinės sistemos užbaigimas ir veikimo pradžia, įskaitant mokėjimų modulį, išmokų administravimo modulį, duomenų analizę ir sąveikumą su kitomis sistemomis.

KOMPONENTAS: „REPOWEREU“

„REPowerEU“ skyriuje nagrinėjamas priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo uždavinys. Komponento tikslai – apskritai labai sumažinti Kipro priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro. Naujuoju skyriumi „RePowerEU“ padedama siekti 2030 m. Kipro energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų ir tikslų, nustatytų nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane. Kad sumažintų savo energetinę priklausomybę, Kipras toliau investuoja į energijos vartojimo efektyvumo didinimą pastatuose ir kelių transporte ir spartina atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimą.

Į skyrių „REPowerEU“ įtrauktomis priemonėmis atsižvelgiama į daugumą naujausių konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų energetikos srityje aspektų, nes jomis skatinami moksliniai tyrimai ir inovacijos žaliosios pertvarkos ir energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir skirstymo sprendimų srityse, propaguojami atsinaujinantieji energijos ištekliai ir spartinamos energijos vartojimo efektyvumo priemonės įvairiuose viešojo ir privačiojo sektorių pastatuose, stiprinama energetikos bendrijų veiklos reguliavimo sistema ir skatinamas platus elektra varomų transporto priemonių naudojimas.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonių aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C 58/01) nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą.

Tikimasi, kad įgyvendinus visas priemones bus prisidėta prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies didinimas yra tarpvalstybinio ir daugiašalio pobūdžio, nes padeda užtikrinti energijos tiekimą visoje Sąjungoje.

N.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C6.1R1) Aktyvių klientų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartotojų, piliečių energetikos bendrijų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų ir reagavimo į paklausą reguliavimas ir lengvinimas per bendrą atstovavimą elektros energijos rinkoje

Šios reformos tikslai – skatinti piliečių, kaip aktyvių klientų ir (arba) atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartotojų, dalyvavimą pasitelkiant piliečių energetikos bendrijas ir (arba) atsinaujinančiosios energijos bendrijas, reagavimo į paklausą per bendrą atstovybę nacionalinėje energijos rinkoje. Ši reforma turėtų sudaryti sąlygas šalyje įgyvendinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektus, taip sudarant sąlygas atsinaujinančiųjų išteklių energijai sparčiau skverbtis į ekonomiką.

CERA priėmus atitinkamus reguliavimo sprendimus, kuriais baigiama kurti sistema, susijusi su aktyviais klientais ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartotojais, piliečių energetikos bendrijomis, atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijomis ir atsako į paklausą priemonėmis, siekiama sukurti vieną ar daugiau kontaktinių punktų pirmiau minėtoms grupėms ir bendruomenėms, išplečiant bendrą

kontaktinį punktą, įsteigtą pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą (ES) 2018/2001 dėl atitinkamo leidimų išdavimo proceso. Suinteresuotosios šalies prašymu tie kontaktiniai centrai suinteresuotosioms šalims teikia konsultacijas ir sudaro joms palankesnes sąlygas per visą administracinę procedūrą, reikalingą ITKP ir CEC sukurti ir (arba) jose dalyvauti, taip pat tapti iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojais arba aktyviais vartotojais. Be to, kontaktiniai centrai bus atsakingi už tai, kad reikalavimus atitinkantiems subjektams būtų teikiama naudinga informacija ir atsakoma į klausimus, sudaromos palankesnės sąlygos rengti susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais ir atitinkamomis valdžios institucijomis dėl energetikos bendrijų steigimo ir (arba) jų dalyvavimo elektros energijos rinkoje. Suinteresuotosioms šalims leidžiama teikti atitinkamus prašymus, užklausas ir dokumentus tiek skaitmenine, tiek fizine forma.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2 reforma (C6.1R2) EVTP įkrovimo prieigų prijungimo prie paskirstymo tinklo reglamentavimo sistemos nustatymas

Šios reformos tikslai – parengti reguliavimo sistemų, susijusių su STO vykdomu lankstumo paslaugų pirkimu ir elektra varomų transporto priemonių įkrovimo punktų prijungimu prie paskirstymo tinklo, rengimo gaires. Šia reforma palengvinamas elektra varomų transporto priemonių diegimas ir sudaromos sąlygos galutiniais vartotojams aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkoje.

Reformą sudaro reguliavimo sistemos, kuri palengvintų įkrovimo prieigų prijungimą prie skirstomojo tinklo ir užtikrintų sąveiką su STO, sukūrimas, taip pat sąžiningo viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūros gairės; ir nustatoma STO licencijavimo sistema lankstumo paslaugoms, įskaitant perkrovos valdymą, įsigyti.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1 investicija (C6.1I1). Didesnės apimties priemonė: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimas būstuose ir kova su energijos nepriteklumi, be kita ko, namų ūkiuose, kuriuose elektros energijos vartotojai yra pažeidžiami

Šios priemonės tikslas – padidinti investicijas C2.1I2: Skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir kovoti su energijos nepriteklumi, be kita ko, namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų pagal 2.1 komponentą. Padidinus priemonės dalį, padidės būstų, įskaitant pažeidžiamų elektros energijos vartotojų namų ūkių, skaičius didinant energinį naudingumą, taip siekiant sutaupyti daugiau energijos ir toliau kovoti su energijos nepriteklumi.

2 investicija (C6.1I2). Didesnės apimties priemonė: Skatinti vietos ir (arba) platesnes valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją

Šios priemonės tikslas – padidinti investicijas C2.1I3: Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos pagal 2.1 komponentą. Padidinus priemonės dalį, vietos ir platesnės valdžios institucijų pirminės energijos suvartojimas bus toliau mažinamas per metus.

3 investicija (C6.1I3) Esminio pastatų modernizavimo energetikos srityje skatinimas

Šių investicijų tikslas – sumažinti pirminės ir galutinės energijos suvartojimą ir išmetamą CO₂ kiekį esamuose namų ūkiuose. Be to, schema skatinama tuose namų ūkiuose diegti atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemas. Įgyvendinant renovacijos programą 30 proc. sumažinamas renovuojamų pastatų pirminis energijos poreikis.

Reikalavimus atitinkančios investicijos pagal dotacijų schemą apima:

- a. Namų ūkio energinio naudingumo sertifikato išdavimo prieš intervencijų įgyvendinimą ir po jo išlaidos.
- b. Energijos vartojimo efektyvumo priemonės (įskaitant pastatų renovaciją) pastatuose, pavyzdžiui, horizontaliųjų ir vertikalųjų pastato dalių šiluminė izoliacija, langų keitimas, išorinis šešėlis, saulės energijos sistemos karštam vandeniui gaminti, AEI sistemų, skirtų patalpoms šildyti ir (arba) aušinti, įrengimas, labai efektyvios oro kondicionavimo sistemos.
- c. Fotovoltinių sistemų įrengimas (tinklinis vekselis oveika). Baterijų, skirtų energijai kaupti, įrengimas.

4 investicija (C6.1I4). Didesnės apimties priemonė: Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones

Šios priemonės tikslas – padidinti C2.2I3 investicijas: Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones pagal 2.2 komponentą. Padidinus priemonės dalį, padidės įsigytų elektra varomų transporto priemonių skaičius, taip pat atsižvelgiant į kainų padidėjimą rinkoje.

5 investicija (C6.1I5). Didesnės apimties priemonė: Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema

Šios priemonės tikslas – padidinti investicijas C3.1I7: Didelių Kipro įmonių konkurencingumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema pagal 3.1 komponentą. Dėl išplėstos priemonės dalies didinamas remiamų didelių įmonių skaičius visuose ekonomikos sektoriuose, siekiant didinti jų energinį naudingumą taikant energijos vartojimo efektyvumo priemones, fotovoltines sistemas ir žiedinės ekonomikos priemones, susijusias su Reglamento (ES) 2021/241 21c straipsnio 3 dalyje nustatytais „REPowerEU“ tikslais.

Didesnę investicijų dalį sudaro bent 10 000 000 EUR dotacijų schema, skirta didelių įmonių vykdomoms investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą remti, pavyzdžiui, investicijoms į pastatų energinio naudingumo didinimą, su gamybos procesais susijusias energijos vartojimo efektyvumo priemones, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir kogeneracijos sistemas, taip pat žiedinę ekonomiką.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas¹⁵: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kurią vykdant numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

¹⁵ Šiai priemonei taip pat taikomos visos teksto dėl C2.1I4 priemonės išnašos.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

6 investicija (C6.1I6). Didesnės apimties priemonė: Teminės žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa

Šios priemonės tikslas – padidinti investicijas C3.2I3: Žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa pagal 3.2 komponentą. Padidinus priemonės dalį, dėl teikiamos paramos padidėja organizacijų, dalyvaujančių žaliosios pertvarkos MTI veikloje, skaičius.

7 investicija (C6.1I7). Teminiai moksliniai tyrimai energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir paskirstymo sprendimų įmonėse

Šių investicijų tikslas – teikti dotacijas organizacijoms tikslinei mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, kuria siekiama rasti sprendimus, kaip pašalinti nustatytas energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir skirstymo kliūtis, kad būtų pagerintas nacionalinio tinklo infrastruktūros funkcionalumas ir efektyvumas, paspartintas atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimas ir gerokai sumažinti šalies energijos poreikiai.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą galutinės grandies rinkoje¹⁶; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kuria siekiama, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius¹⁷; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais¹⁸ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais¹⁹; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

¹⁶ Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

¹⁷ Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

¹⁸ Ši išimtis netaikoma veiksams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik perdirbti netinkamoms pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, skirtas saugoti ar naudoti, arba regeneruoti medžiagas iš deginimo pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įmonės atliekų perdirbimo pajėgumas arba nepailginama įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

¹⁹ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

N.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
272	C6.1R1 Aktyvių vartotojų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų irreagavimo į paklausą reguliavimas ir dalyvavimo palengvinimas pasitelkiant bendrą atstovavimą elektros energijos rinkoje	Etapas	Išplėsti bendro informacinio punkto, įsteigto pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą (ES) 2018/2001, kompetenciją, kad jis taip pat būtų kontaktinis punktas, susijęs su atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijomis ir piliečių energetikos bendrijomis, aktyviais vartotojais ir iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos	Ministrų Tarybos sprendimo paskelbimas oficialiajame leidinyje	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	Įsteigti bent vieną kontaktinį punktą, susijusį su atsinaujinančiųjų išteklių ir piliečių bendruomenėmis, aktyviais vartotojais ir iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojais, išplečiant bendrąjį informacinį punktą, įsteigtą pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą (ES) 2018/2001, dėl atitinkamo leidimų išdavimo proceso, kad per visą administracinę procedūrą suinteresuotosioms šalims būtų teikiamos gairės ir sudaromos palankesnės sąlygos, kurių reikia norint sukurti ITKP ir CEC/dalyvauti juose.

			energijos vartotojais							
273	C6.1R2 EVTP įkrovimo prieigų prijungimo prie skirstymo tinklo reguliavimo sistemos nustatymas	Etapas	Reguliavimo sprendimas (-ai) dėl elektrinių transporto priemonių įkrovimo prieigų prijungimo prie skirstomojo tinklo	Reguliavimo sprendimo (- ų) paskelbimas oficialiajame leidinyje	–	–	–	4 KETV.	2025 M.	CERA priimto (-ų) reguliavimo sprendimo (-ų) dėl elektra varomų transporto priemonių įkrovimo punktų prijungimo prie skirstymo tinklo paskelbimas ir įsigaliojimas. STO reguliavimo sprendimo (-ų) dėl lankstumo paslaugų pirkimo, įskaitant nuostatas dėl laipsniško sprendimo (-ų) įsigaliojimo, paskelbimas pagal atitinkamas gaires, nustatytas pagal šią ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano reformą.
28b	C6.1I1 Didesnės apimties priemonė: Skatinti naudoti atsinaujinančiuo sius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemonės būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problema namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais, kurie pagerino savo energinę naudingumą	–	Skaičius	8500	14000	4 KETV.	2023 M.	Bent 14000 būstų, įskaitant 1000 pažeidžiamų elektros energijos vartotojų (įskaitant neįgaliuosius) namų ūkių, pagerino savo energinę naudingumą dėl suteiktos finansinės paramos, siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.

	elektros energijos vartotojų									
29b	C6.1I1 Didesnės apimties priemonė: Skatinti naudoti atsinaujinančiuo- sius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais, kurie pagerino savo energinį naudingumą	–	Skaičius	16200	30000	2 KETVIRT IS	2026 M.	Bent 30000 būstų, įskaitant 3000 pažeidžiamų elektros energijos vartotojų (įskaitant neįgaliuosius) namų ūkių, pagerino savo energinį naudingumą dėl suteiktos finansinės paramos, siekiant vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.
31b	C6.1I2 Didesnio masto priemonė: Skatinti vietos ir (arba) platesnės valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuo-	Tikslas	Mažesnis pirminės energijos suvartojimas dėl vietos ir platesnių valdžios institucijų	–	MWh per metus	3600	4000	4 KETV.	2024 M.	Vietos ir platesnės valdžios institucijų investicijos pagerino jų energinį naudingumą dėl suteiktos finansinės paramos ir pirminės energijos suvartojimas sumažintas bent 4 000 MWh per metus.

	sius energijos išteklius ir taupyti energiją		investicijų, kuriomis didinamas jų energinis naudingumas							
32b	C6.1I2 Didesnio masto priemonė: Skatinti vietos ir (arba) platesnės valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuo sius energijos išteklius ir taupyti energiją	Tikslas	Mažesnis pirminės energijos suvartojimas dėl vietos ir platesnių valdžios institucijų investicijų, kuriomis didinamas jų energinis naudingumas	–	MWh per metus	11250	25000	2 KETVIRT IS	2026 M.	Vietos ir platesnės valdžios institucijų investicijos pagerino jų energinį naudingumą dėl suteiktos finansinės paramos ir pirminės energijos suvartojimas sumažintas bent 25 000 MWh per metus.
274	C6.1I3 Esminio pastatų modernizavimo energetikos srityje skatinimas	Etapas	Paramos schema, kuria skatinamas plataus masto energetinis būstų atnaujinimas	Kvietimo teikti paraiškas pagal paramos schemą paskelbimas	–	–	–	1 KETVIRT IS	2024 M.	Paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl paramos schema, skirtos plataus masto energetiniam būsto fondo atnaujinimui skatinti, remiantis Ministrų Tarybos sprendimu, kuriuo patvirtinami schema tikslai. Investicijomis siekiama bent 30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.
275	C6.1I3 Esminio pastatų modernizavimo energetikos	Tikslas	Namų ūkių renovavimas, didinantis jų energinį naudingumą	–	Skaičius	0	1100	2 KETVIRT IS	2026 M.	Dotacijų skyrimas ne mažiau kaip 1100 namų ūkių, kurie turi būti renovuoti energija, didinant jų energinį naudingumą dėl suteiktos paramos, kuria siekiama bent

	srityje skatinimas									30 proc. sumažinti pirminės energijos poreikį.
62b	C6.1I4 Didesnio masto priemonė: Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas dėl suteiktos paramos	–	Skaičius	1523	2300	4 KETV.	2024 M.	Dėl pagal paramos schemą suteiktos paramos nupirkta ne mažiau kaip 2300 M1, M2–3, N, L1e-L7e kategorijų elektrinių transporto priemonių ir dviračių.
63b	C6.1I4 Didesnio masto priemonė: Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas dėl suteiktos paramos	–	Skaičius	4335	5800	2 KETVIRTIS	2026 M.	Dėl pagal paramos schemą suteiktos paramos nupirkta ne mažiau kaip 5800 M1, M2–3, N, L1e-L7e kategorijų elektrinių transporto priemonių ir dviračių.
101b	C6.1I5 Didesnio masto priemonė: Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms	–	Skaičius	0	3	4 KETV.	2024 M.	Dotacijų skyrimas ne mažiau kaip trims (3) didelėms visų sektorių įmonėms, kad būtų padidintas jų energinis naudingumas. Visi atrinkti projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

102b	C6.1I5 Didesnio masto priemonė: Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms	–	Skaičius	3	12	2 KETVIRTIS	2026 M.	Dotacijų skyrimas ne mažiau kaip dvylikai (12) didelių įmonių visuose sektoriuose, kad būtų padidintas jų energinis naudingumas. Visi atrinkti projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
131b	C6.1I6 Plėtos didinimo priemonė: Teminės žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa	Tikslas	Organizacijos, remiamos dotacijomis žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai	–	Skaičius	10	20	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bent 20 organizacijų, remiamų dotacijomis žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
276	C6.1I7 Teminiai moksliniai tyrimai energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir paskirstymo	Etapas	Viso biudžeto dotacijų susitarimų pasirašymas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų fondo direktoriaus pasirašyti dotacijų susitarimai	–	–	–	3 KETVIRTIS	2024 M.	Pasirašomi susitarimai dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos, susijusios su energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir skirstymo sprendimais, mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos dotacijos, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis

	sprendimų įmonėse									atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
277	C6.1I7 Teminiai moksliniai tyrimai energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir paskirstymo sprendimų įmonėse	Tikslas	Organizacijos, remiamos dotacijomis energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir paskirstymo sprendimų srityje, mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla	–	Skaičius	0	20	2 KETVIRTIS	2026 M.	Bent 20 organizacijų, remiamų dotacijomis energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir skirstymo sprendimų srityje, mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.

O. 7.1 KOMPONENTAS: AUDITAS IR KONTROLĖ

Šiuo komponentu siekiama užtikrinti, kad Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontrolės sistema užkirstų kelią korupcijai, sukčiavimui ir interesų konfliktams, juos nustatytų ir ištaisytų, kai naudojamos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamentą (EGADP reglamentas) skirtas lėšas, taip pat užtikrinti tinkamas priemones, kad būtų veiksmingai išvengta dvigubo finansavimo pagal EGADP reglamentą ir kitas Sąjungos programas.

O.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

1 reforma (C7.1R1). Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontrolės sistemos tvarka

Priemonės tikslas – pagerinti Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontrolės sistemą. Užtikrinti veiksmingą proporcingų Sąjungos finansinių interesų apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal EGADP reglamento 22 straipsnį,

Ministrų Taryba priima privalomus nurodymus, kuriuos parengia Koordinavimo institucija ir juos priėmus išplatina visoms atitinkamoms įstaigoms.

Tarpinė reikšmė pagal šią priemonę įvykdoma iki kito mokėjimo prašymo pateikimo Komisijai po šio įgyvendinimo sprendimo priėmimo ir yra būtina bet kokio būsimo mokėjimo sąlyga.

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

O.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
278	C7.1R1 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontrolės sistemos tvarka	Etapas	Aiškus kontrolės ir įgyvendinimo pareigų atskyrimas	Priėmė nurodymus ir įrodymų, kad informacija buvo išplatinta visoms įgyvendinančiosioms institucijoms.	–	–	–	4 KETV.	2023 M.	Ministrų Taryba priima koordinavimo institucijos parengtus privalomus nurodymus, kurie apima bent šias sritis: • Rizikos vertinimo metodiką, taikytiną visų tipų patikrinimams (administracinei ir vietoje), • Dvigubo finansavimo patikrinimai ir jo vengimo procedūros, • Pažeidimų nagrinėjimo ir informavimo apie pažeidimus proceso, taikomo Sąjungos finansuojamoms intervencijoms (projektams ar schemoms), • Audito sekos reikalavimai; • Centrinis sukčiavimo rizikos vertinimas visoms perkančiosioms organizacijoms, atsižvelgiant į visus 2014–2020 m. ESI fondų sukčiavimo rizikos vertinimo ir veiksmingų bei proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių gairių elementus. Kiekviena pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą veikianti perkančioji organizacija yra įgaliota laikytis centrinės sukčiavimo rizikos vertinimo grupės parengto veiksmų plano.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Nustatyti konkrečias PFIU funkcijas, skirtas su sukčiavimu, korupcija ir interesų konfliktais susijusioms problemoms spręsti įgyvendinančiose institucijose, įgyvendinančiose pagalbos schemas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. Nurodymai išdalijami visiems subjektams, dalyvaujantiems įgyvendinant, stebint ir kontroliuojant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, ir jais aiškiai atskiriamos jų pareigos, užtikrinant aiškų kontrolės ir įgyvendinimo pareigų atskyrimą, ir reikalaujama, kad kontrolė būtų vykdoma laikantis jų.

2. Numatomos bendros ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos

Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra 1 220 971 974 EUR.

Bendros numatytos „REPowerEU“ skyriaus išlaidos yra 104 580 000 EUR. Visų pirma, bendros numatomos Reglamento (ES) 2023/435 21c straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų priemonių išlaidos yra 0 EUR, o kitų „REPowerEU“ skyriaus priemonių išlaidos – 104 580 000 EUR.

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA

1. Finansinis įnašas

2 straipsnio 2 dalyje nurodytos dalinės įmokos organizuojamos taip:

1.1. Pirmoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
21	C2.1R2 Kipro perdavimo sistemos operatoriaus (TSOC) nepriklausomumas nuo įsitvirtinusios Kipro elektros energijos institucijos	Etapas	2021 m. Elektros energijos rinkos reguliavimo įstatymas
23	C2.1R4 Energijos kaupimo reguliavimo sistema	Etapas	Perdavimo ir platinimo taisyklių ir Prekybos ir atsiskaitymo taisyklių pakeitimas
24	C2.1I1 Skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ ir ne pelno organizacijose	Etapas	Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą skatinimo MVĮ ir ne pelno organizacijose paramos schema
27	C2.1I2 Skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų	Etapas	Pirmasis kvietimas teikti paraiškas dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir individualių energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimo būstuose

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
30	C2.1I3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos	Etapas	Pirmasis kvietimas teikti paraiškas vietos valdžios institucijoms remti energijos vartojimo efektyvumo priemones
93	C3.1I2 Tradicinių Kipro produktų izotopinės duomenų bazės tobulinimas.	Etapas	Skysčių chromatografijos-izotopinio santykio masių spektrometras (LC-IRMS) įranga
109	C3.1R4 Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje	Etapas	Nacionalinio veiksmų plano dėl žiedinės ekonomikos stiprinimo Kipre patvirtinimas
160	C3.4R3 Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso, skirto užpildyti laisvas viešųjų paslaugų vietas, sistemą ir naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisykles	Etapas	Teisės aktų dėl laisvų darbo vietų valstybės tarnyboje vertinimo ir atrankos proceso ir darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisyklių įsigaliojimas.
186	C3.4I8 Teismų infrastruktūros modernizavimas	Etapas	Famagustos apylinkės teismo veiklos pratęsimas
188	C3.4R10 Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas	Etapas	Įstatymo dėl skaidrumo sprendimų priėmimo ir susijusiais klausimais įsigaliojimas
189	C3.4R10 Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas	Etapas	Įstatymo dėl informatorių apsaugos įsigaliojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
192	C3.5R2 Neveiksnių paskolų problemos sprendimo sistema ir veiksmų planas	Etapas	Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiami teisės aktai, susiję su kredito įsigyjančiomis bendrovėmis ir kredito administratoriais, siekiant pagerinti neveiksnių paskolų valdymo darbo aplinką, įsigaliojimas
232	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Etapas	Audito ir kontrolės saugyklos sistema: informacija RRF įgyvendinimui stebėti
249	C5.1R5 E. įgūdžių veiksmų planas. Konkrečių veiksmų įgyvendinimas	Etapas	Ministrų taryba priima nacionalinį e. įgūdžių veiksmų planą.
		Dalinė dalis Suma	97701149 EURų

1.2. Antroji įmoka (negrąžinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
7	C1.1I2 Kipro novatoriška visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema	Etapas	Gripo stebėjimo Sentinel (ISS) sistema
35	C2.1I5 Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Tikslas	Mokyklose įrengtos šiluminės izoliacijos ir fotovoltinės sistemos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
45	C2.1I9 Miškų apsauga nuo gaisro	Etapas	8 sutarčių ir (arba) sutarčių dėl transporto priemonių, įrangos pirkimo ir paslaugų teikimo pasirašymas ir konkurso dėl gaisro gesinimo orlaivių pirkimo paskelbimas
71	C2.3I3 Vandens plėtros departamento infrastruktūros integruota stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema	Etapas	Išsamios reikalavimų analizės ir sistemos projektavimo dokumento pabaigimas
87	C3.1R2 Internetinė platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos gerinimui šviežių produktų tiekimo grandinėje	Etapas	Įstatymas dėl nesąžiningos praktikos sudarant sandorius vietos šviežių produktų rinkoje
97	C3.1I5 Nacionalinės komercinės tapatybės sukūrimas ir tradicinio produkto „halloumi“ propagavimas	Etapas	A) prekės ženklo „pagaminta Kipre“ ir b) „Halloumi“ sūrio populiarinimo veiksmų planai
105	C3.1I9 Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučiuose	Tikslas	Žiedinės ekonomikos konsultuojamojo ugdymo sistema
122	C3.2R2 Paskatos investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir žmogiškąjį kapitalą	Etapas	Juridinių asmenų, investuojančių į novatoriškas bendroves, atleidimas nuo mokesčių
125	C3.2I1 Įsteigti ir valdyti centrinį žinių perdavimo biurą (KTO)	Etapas	KTO veiklos pradžia
134	C3.3R1 Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas	Etapas	Strateginių investicijų įstatymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
155	C3.4R1 Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau	Etapas	Veiksmingo žmoniškųjų išteklių klausimų valdymo nacionalinio viešojo administravimo srityje veiksmų planas
187	C3.4R10 Teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos tobulinimas	Etapas	Įstatymo, kuriuo įsteigiama Nepriklausoma kovos su korupcija institucija, įsigaliojimas
207a	C3.5R9 Mokesčių surinkimo gerinimas ir Mokesčių departamento veiksmingumas	Etapas	PVM paslaugų teikimas pagal integruotą mokesčių administravimo sistemą (ITAS)
214	C4.1R1 Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)	Etapas	Geografinio tyrimo pradžia ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas
233	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Tikslas	Kelių centrinių valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio atnaujinimo pradžia
278	C7.1R1 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontrolės sistemos tvarka	Etapas	Aiškų kontrolės ir įgyvendinimo pareigų atskyrimas
		Dalinė dalis Suma	87136829 EURŲ

1.3. Trečioji įmoka (negrąžinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
5	C1.1I1 Nauja infrastruktūra Kipro kelių statybai ir naujausios technologijų pagalbinės įrangos įsigijimas	Etapas	Kipro kelių įmonės statybos sutarties pasirašymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
22	C2.1R3 Vieno langelio principu veikiančios skaitmeninės sistemos, kuriomis siekiama racionalizuoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus ir sudaryti palankesnes sąlygas pastatų energinei renovacijai	Etapas	Visapusiškai veikianti IT platforma
77a	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Drenažo tinklo statybos darbų užbaigimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Nikosijos vietovėse
85	C3.1R1 Žemės ūkio praktiką perkelti ^{is} XX a. į ^{XXI} a. investuojant į nacionalinį žemės ūkio technologijų kompetencijos centrą	Etapas	Žemės ūkio bendradarbiavimas Mokslinių tyrimų institutas ir valstybiniai universitetai – bendros valstybių narių ir doktorantūros studijų programos
95	C3.1I3 Esamų ir būsimų ūkininkų kvalifikacijos kėlimas	Tikslas	Skirtos stipendijos
120	C3.2R1 Nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir politikos priemonės	Etapas	Nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano priėmimas
123	C3.2R3 Politika, kuria skatinama prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų	Etapas	Skaitmeninis registras mokslinių tyrimų infrastruktūrai registruoti ir skelbti
127	C3.2I2 Inovacijų finansavimo programos, skirtos startuoliams, novatoriškoms įmonėms ir MVĮ	Etapas	Dotacijų susitarimų dėl 50 % biudžeto pasirašymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
130	C3.2I3 Žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa	Etapas	sdotacijų susitarimų dėl 6 mln. EUR vertės mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos pasirašymas
136	C3.3R2 Pagreitinto verslo aktyvumo mechanizmo stiprinimas	Etapas	Elektroninės sistemos, kurioje investuotojai gali teikti paraiškas internetu, sukūrimas
143	C3.3R6 Paskatas susijungimams ir įsigijimams skatinti.	Etapas	Susijungimų ir įsigijimų skatinimo veiksmų planas
151	C3.3I6 Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas	Etapas	Fondo struktūra
173	C3.4I4 Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas	Etapas	Hipodamos sistemos e. taikomųjų programų aplinkos gerinimas
194	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Etapas	Naujos planavimo ir statybos leidimų politikos išplėtimas
195	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Etapas	Nekilnojamojo turto pardavimo (specifinio turto) įstatymo pakeitimo įsigaliojimas
199	C3.5R5 Įsipareigojimų stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas	Etapas	Atsakomybės stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas
201	C3.5R6 Nemokumo sistemos stiprinimas ir stiprinimas	Etapas	Visiškas nemokumo teisinės ir institucinės sistemos įgyvendinimas ir visapusiškas veikimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
209	C3.5R10 Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas	Etapas	Įstatymo dėl kovos su agresyviu mokesčių planavimu įsigaliojimas
224	C4.2R1 Skaitmeninių paslaugų gamykla	Etapas	Skaitmeninių paslaugų gamyklai skirto paslaugų teikimo modelio apibrėžtis
251	C5.1I1 Vienos pavyzdinės technikos mokyklos statyba	Etapas	Vienos technikos mokyklos statybos sutartis
266	C5.2I4 Vaikų centrai savivaldybėse	Tikslas	Bent vieno vaiko centro statyba
268	C5.2I5 Dviejų pavyzdinių specialiojo ugdymo mokyklų statyba	Etapas	Sutarties pasirašymas su atrinktu konkurso dalyviu (rangovu)
		Dalinė dalis Suma	103036204 EURŲ

1.4. Ketvirtoji įmoka (negrąžinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
3	C1.1R2 Elektroninės Nosokologinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros priežiūros platformos kūrimas. Su tuo susijusios infekcijos	Etapas	Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo tvirtinimas
43	C2.1I8 Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos ir mažinimas	Etapas	Žemės ūkio sektoriuje išmetamam ŠESD kiekiui matuoti skirtų stebėsenos įrenginių pirkimas ir įrengimas
48	C2.1I10 Rinkos valdymo sistema, skirta elektros energijos rinkos atvėrimui konkurencijai palengvinti	Etapas	Rinkos valdymo sistemos sukūrimas, įdiegimas ir diegimas bei darbuotojų mokymas
74a	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Fotovoltinės įrangos tiekimas ir įrengimas Larnakos nuotekų valymo įrenginyje
86	C3.1R1 Žemės ūkio praktiką perkelti iš XX a. į XXI a. investuojant į nacionalinį žemės ūkio technologijų kompetencijos centrą	Etapas	Naujos jungtinės magistrantūros ir (arba) doktorantūros studijos platesnėje žemės ūkio srityje
132	C3.2I4 Finansavimas organizacijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą dvejopo naudojimo technologijų srityje	Etapas	Susitarimų dėl dotacijų, pagal kuriuos 80 proc. viso biudžeto skiriama organizacijoms, vykdančioms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą dvejopo naudojimo technologijų srityje, pasirašymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
135	C3.3R1 Palankesnių sąlygų strateginėms investicijoms sudarymas	Etapas	Organizacinių pajėgumų didinimas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas strateginėms investicijoms
140	C3.3R4 Sukurti ir įsteigti Nacionalinę skatinimo agentūrą	Etapas	Ministrų tarybos patvirtintas Nacionalinės skatinimo agentūros įsteigimo ir įsteigimo planas
147	C3.3I4 Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema	Etapas	Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas Ministrų Tarybai patvirtinus schemą
158	C3.4R2 Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje	Etapas	Sprendimas dėl lanksčių darbo sąlygų viešajame sektoriuje
193	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Tikslas	Neišnagrinėtų bylų, susijusių su nuosavybės dokumentų išdavimu, išduodant nuosavybės dokumentus arba atmetant bylą, skaičiaus sumažinimas
197	C3.5R4 Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis bei kreditų biuro sistema	Etapas	Keitimosi duomenimis teisės aktų sistemos ir sistemos įsigaliojimas
220	C4.1I2 Atnaujinti interneto ryšį, kad jis būtų parengtas gigabitiniam ryšiui, ir skatinti ryšio diegimą	Tikslas	Gigabitiniam ryšiui parengto interneto ryšio naudojimo namų ūkiuose plėtra
229	C4.2R3 Policijos procedūrų skaitmeninimas Digipolyje	Etapas	Digipolo prototipas, veikiantis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
236	C4.2I2 Kipro uostų direkcijos skaitmeninimas	Tikslas	Kipro uostų direkcijos skaitmeninio modernizavimo pradžia
255	C5.2R2 Lankstūs darbo susitarimai nuotolinio darbo forma	Etapas	Įstatymo dėl lanksčių nuotolinio darbo sąlygų įsigaliojimas
		Dalinė dalis Suma	89251156 EURŲ

1.5. Penktoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
9	C1.1I3 Medicinos įrangos pirkimas/pakeitimas ligoninėse	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios finansinės paramos schema
13	C1.1I6 Bendrųjų tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų diegimas Kipre	Etapas	Tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų IT sistemos analizės, projektavimo ir kūrimo etapo užbaigimas
28a	C2.1I2 Skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais (įskaitant neigaliuosius), kurie pagerino savo energinį naudingumą
36	C2.1I5 Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Tikslas	Fotovoltinės sistemos Nikosijos bendrojoje ligoninėje įrengimo ir įrengimo užbaigimas
38	C2.1I6 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymų infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete	Etapas	Elektros tinklo modernizavimo ir pažangiųjų tinklų įrangos įrengimo sutarčių pasirašymas
55	C2.2R3 Laipsniškas labiausiai taršių transporto priemonių atsisakymas, ypač užterštose miestų teritorijose	Etapas	Teisės aktų/administracinių aktų, susijusių su laipsnišku taršių transporto priemonių atsisakymu, įsigaliojimas
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Etapas	Konkurso dokumentų rengimas ir kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimas
89	C3.1R3 Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas	Tikslas	Duomenų saugojimo ūkiuose gerinimas ir ūkininkų dalyvavimas projekte AGRICYGEN
100	C3.1I7 Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir (arba) energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Etapas	Didelėms įmonėms skirtos dotacijų schemos pradžia
112	C3.1I12 Atliekų tvarkymas siekiant žiedinės ekonomikos	Etapas	Žaliųjų kioskų įrengimo sutarties pasirašymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
128	C3.2I2 Inovacijų finansavimo programos, skirtos startuoliams, novatoriškoms įmonėms ir MVĮ	Tikslas	Organizacijos, kurioms teikiama parama su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusiai veiklai vykdyti
156	C3.4R1 Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau	Etapas	Nauja Kipro policijos žmoniškųjų išteklių valdymo sistema
163	C3.4R5 Teisės tarnybos gebėjimų stiprinimas	Etapas	Nauja Teisės tarnybos IT sistema
167	C3.4I3 Ekonominės politikos modeliavimo centras	Etapas	Ekonominės politikos analizės modeliavimo centro sukūrimas
180	C3.4R8 Teisingumo veiksmingumas	Etapas	Naujų civilinio proceso taisyklių įsigaliojimas
191	C3.5R1 Kredito įstaigų krizių valdymo teisinės sistemos užbaigimas	Etapas	Nacionalinės kredito įstaigų nemokumo sistemos pakeitimo įsigaliojimas ir vyriausybės priemonių finansiniam stabilumui išsaugoti įdiegimas
196	C3.5R3 Nekilnojamojo turto sandorių sistemos trūkumų šalinimo strategija (pavadinimo dokumentai)	Etapas	Gatvių ir pastatų reglamento peržiūra
203	C3.5R7 Kovos su finansiniu neteisėtumu strategija	Etapas	Kovos su finansiniu neteisėtumu strategija
205	C3.5R8 Draudimo ir pensijų fondų priežiūros stiprinimas	Etapas	Priežiūros priemonės, įskaitant duomenų rinkimo ir analizės priemonę
206	C3.5I1 Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos priežiūros funkcijos stiprinimas	Etapas	Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos skaitmeninė sandorių priežiūros sistema
207b	C3.5R9 Mokesčių departamento mokesčių surinkimo gerinimas ir veiksmingumas	Etapas	Naujo pastato, skirto integruotai Nikosijos rajono tarnybai ir didelių mokesčių mokėtojų tarnybai, pirkimas
212	C3.5I2 Muitinės ir elektroninių mokėjimų sistemos modernizavimas	Tikslas	Sąjungos muitinės kodekse (SMK) numatytų informacinių sistemų veikimo pradžia

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
217	C4.1I1 Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	Etapas	Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo pradėjimas nepakankamai aptarnaujamose vietovėse
225	C4.2R1 Skaitmeninių paslaugų gamykla	Tikslas	Valdžios sektoriaus paslaugų teikimo internetu plėtra per Skaitmeninių paslaugų gamyklą
231	C4.2R4 Tikrųjų savininkų registro sukūrimas	Etapas	Tikrųjų savininkų registras, kuriuo galima naudotis
241	C5.1R2 Nauja mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema	Etapas	Įstatymo, kuriuo nustatomas naujas mokytojų ir mokyklų vertinimo mechanizmas, įsigaliojimas
243	C5.1R3 Laipsniškas nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas nuo ketverių metų amžiaus	Etapas	Naujojo įstatymo dėl laipsniško nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo pratęsimo nuo ketverių metų amžiaus ir Ministrų Taryboje priimtų pagalbos schemų įsigaliojimas
28b	C6.1I1 Didesnės apimties priemonė: Skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais, kurie pagerino savo energinį naudingumą
		Dalinė dalis Suma	139544839 EURŲ

1.6. Šeštoji įmoka (negrąžinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
19	C2.1R1 Žaliasis apmokestinimas	Etapas	Įstatymo, kuriuo nustatomas anglies dioksido mokestis kurui, mokestis už vandenį ir mokestis už namų ūkių ir (arba) sąvartyno atliekas, įsigaliojimas
40	C2.1I7 Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios apskaitos infrastruktūros) skirstymo sistemos operatoriaus atliekamas masinis įrengimas ir eksploatavimas	Etapas	Sutarties dėl išmaniosios elektros energijos apskaitos infrastruktūros parašas
52	C2.2R1 Pažangios transporto sistemos, kurioje naudojamos skaitmeninės dvilypės technologijos, sukūrimas	Tikslas	Ne mažiau kaip 150 jutiklių pristatymas ir įrengimas
57	C2.2I1 Tvaraus judumo mieste projektų (DJMP) ir prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas	Etapas	Tvarios transporto infrastruktūros ir pagalbinių įrenginių statybos darbų sutarčių pasirašymas
69a	C2.3I2 Vandens valymo įrenginiai: atnaujinimas siekiant pagerinti vandens kokybę	Etapas	Aktyvintosios anglies poliravimo įrenginių įrengimo Tersefanou, Asprokremmos ir Limasolio vandens valymo įrenginiuose darbų užbaigimas
72	C2.3I3 Vandens plėtros departamento infrastruktūros integruota stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema	Tikslas	Ne mažiau kaip 50 % įrangos pristatymas ir įrengimas
78	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Lietaus vandens surinkimo ir perdirbimo sistemos Kladerio rajone statybos darbų užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
80	C2.3I6 Didinti Nikosijos ir Larnakos regionų aprūpinimo vandeniu saugumą	Tikslas	Dviejų stiklu padengtų plieno rezervuarų statybos užbaigimas
103	C3.1I8 Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šaliai, kalnuotoms ir atokioms vietovėms	Tikslas	MVĮ skiriama dotacija turizmo sektoriui skatinti
144	C3.3I2 Bandomosios reglamentavimo aplinkos sukūrimas, kad būtų sudarytos sąlygos „FinTech“	Etapas	Bandomoji reglamentavimo aplinka atsižvelgiant į „FinTech“ ir novatoriškas technologijas
169	C3.4R6 Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema ir atitinkamos paramos priemonės	Etapas	Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema
171	C3.4R7 Miesto žemės konsolidavimas	Etapas	Miesto žemės konsolidavimo įstatymo įsigaliojimas
181	C3.4R8 Teisingumo veiksmingumas	Tikslas	Neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus mažinimas
183	C3.4R9 Skaitmeninė teismų transformacija	Etapas	E. teisingumo sistema
208	C3.5R9 Mokesčių surinkimo gerinimas ir Mokesčių departamento veiksmingumas	Etapas	Tiesioginių mokesčių administravimo departamento veiklos integravimas į ITAS
216	C4.1R2 Suteikti galių Nacionaliniam plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurui (DMRIDP DEC)	Etapas	Administracinių aktų dėl itin didelio pralaidumo tinklų diegimo įsigaliojimas
246a	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu	Tikslas	Klasės, turinčios skaitmeninę įrangą
274	C6.1I3 Esminio pastatų modernizavimo energetikos srityje skatinimas	Etapas	Kvietimo teikti paraiškas pagal paramos schemą paskelbimas
		Dalinė dalis Suma	92274759 EURŲ

1.7. Septintoji įmoka (negrąžinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
1	C1.1R1 Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras	Tikslas	Parengti, audituoti ir recenzuoti klinikiniai protokolai
25	C2.1I1 Skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ ir ne pelno organizacijose	Tikslas	Subjektai (MVĮ, ne pelno organizacijos), įgyvendinę energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones
31a	C2.1I3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos	Tikslas	Vietos ir platesnės valdžios institucijų, kurios pagerino savo energinį naudingumą, investicijos
33	C2.1I4 Skatinti mažinti įmonių išmetamą CO ₂ kiekį	Tikslas	Įmonės, parengusios savo išmetamo ŠESD kiekio mažinimo veiksmų planus
39	C2.1I6 Atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir pažangiųjų tinklų bandymų infrastruktūros atnaujinimas Kipro universitete	Etapas	Pažangiųjų tinklų įrangos pristatymas, sėkmingas įrengimas ir priėmimas
41	C2.1I7 Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios apskaitos infrastruktūros) skirstymo sistemos operatoriaus atliekamas masinis įrengimas ir eksploatavimas	Tikslas	Pažangiųjų skaitiklių pristatymas ir įrengimas
54	C2.2R2 Sukurti sąveikios ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros ir veiksmingos elektra varomų transporto priemonių įkrovimo rinkos reguliavimo sistemą	Etapas	Teisės aktų, susijusių su elektra varomų transporto priemonių įkrovimo punktais, įsigaliojimas
60	C2.2I2 Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas	Tikslas	Dėl suteiktos paramos įrengti bent 330 įkrovimo punktų;
62a	C2.2I3 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas dėl suteiktos paramos
64	C2.2I3 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Labai taršių transporto priemonių atidavimas į metalo laužą dėl suteiktos paramos
75	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Ne mažiau kaip 200 kokybės ir slėgio jutiklių pristatymas ir įrengimas
98	C3.1I6 Žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba užsiimančių įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema	Tikslas	Dotacijos MVĮ, užsiimančioms prekyba žemės ūkio produktais ir jų gamyba

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
101a	C3.1I7 Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir (arba) energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms
107	C3.1I10 Turizmo produkto sodrinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse	Etapas	Afrodito maršrutas
124	C3.2R3 Politika, kuria skatinama prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros ir laboratorijų	Etapas	Mokslinius tyrimus atliekančių organizacijų bendradarbiavimas su įmonėmis ir atskiromis įmonėmis
142	C3.3R5 Kipro vertybinių popierių biržos strateginis investuotojas	Etapas	Strateginio investuotojo, kuris įsigis kontrolinį akcijų paketą Kipro vertybinių popierių biržoje, atranka
159	C3.4R2 Reglamentuoti lanksčias darbo sąlygas viešajame sektoriuje	Etapas	Lanksčių darbo sąlygų įgyvendinimas
170	C3.4R6 Nauja vietos valdžios institucijų teisinė sistema ir atitinkamos paramos priemonės	Tikslas	Gebėjimų stiprinimo veikloje dalyvaujančių vietos valdžios institucijų darbuotojų skaičius
174	C3.4I4 Statybos leidimų išdavimo e. sistemos tobulinimas	Etapas	Hippodamos planavimo, kontrolės ir projektų valdymo funkcijų gerinimas
177	C3.4I6 Nikosijos miesto atnaujinimas ir atgaivinimas	Tikslas	Renovuoti kambariai ir perdirbti į studentų nakvynius
198	C3.5R4 Nauja teisinė sistema ir keitimosi duomenimis bei kreditų biuro sistema	Etapas	Patobulinta skaitmeninė keitimosi duomenimis ir kreditų biuro sistema
200	C3.5R5 Įsipareigojimų stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas	Etapas	Įsipareigojimų stebėsenos registro sukūrimo veiksmų planas
210	C3.5R10 Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas	Etapas	Įstatymo, kuriuo siekiama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu atliekant mokėjimus mažų mokesčių jurisdikcijoms, įsigaliojimas
215	C4.1R1 Suteikti įgaliojimus nacionalinei reguliavimo institucijai (OCECPR)	Etapas	Plačiajuosčio ryšio ir infrastruktūros kartografavimo interneto portalas veikia ir yra prieinamas tikslinei auditorijai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
218	C4.1I1 Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	Tikslas	Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse
227	C4.2R2 Naujos debesijos politikos, susijusios su vyriausybėmis IT sistemomis ir paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas	Etapas	Veikia vyriausybinių debesija (G debesija)
234	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Tikslas	Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio modernizavimo pažanga
237	C4.2I2 Kipro uostų direkcijos skaitmeninimas	Tikslas	Kipro uostų direkcijos skaitmeninio modernizavimo pažanga
239a	C5.1R1 Gebėjimų neatitiktis tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)	Etapas	Pagrindinių nacionalinio veiksmų plano priemonių įgyvendinimas
247	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu	Tikslas	Mokymo programos pertvarkymas ir mokomosios medžiagos, skirtos skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti, rengimas ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos metodika
253	C5.1I2 Įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas	Tikslas	Mokymo baigimas ne mažiau kaip 11500 dalyvių
258	C5.2I1 Darbo departamento ir valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumo didinimas ir paramos jaunimui didinimas	Tikslas	Visiškai veikiančių platformų įgyvendinimas
261	C5.2I2 Daugiafunkčių centrų ir vaikų priežiūros centrų steigimas	Etapas	Nacionalinės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros strategijos ir prie jos pridedamo veiksmų plano priėmimas Ministrų Taryboje
262	C5.2I2 Daugiafunkčių centrų ir vaikų priežiūros centrų steigimas	Tikslas	Dotacija skiriama ne mažiau kaip dešimčiai vietos valdžios institucijų/nevyriausybinių organizacijų daugiafunkčiams centrams arba vaikų centrams steigti arba stiprinti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
264	C5.2I3 Vaikų, paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų struktūrų sukūrimas	Tikslas	Pastatai vaikų ar neįgaliųjų poreikiams ir parama vaikų, elgesio sutrikimų turinčių paauglių ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, būstams (sutarčių ir (arba) finansavimo susitarimų pasirašymas)
267	C5.2I4 Vaikų centrai savivaldybėse	Tikslas	Ne mažiau kaip keturių vaikų centrų statyba
31b	C6.1I2 Didesnio masto priemonė: Skatinti vietos ir (arba) platesnes valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją	Tikslas	Mažesnis pirminės energijos suvartojimas dėl vietos ir platesnių valdžios institucijų investicijų, kuriomis didinamas jų energinis naudingumas
62b	C6.1I4 Didesnio masto priemonė: Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas dėl suteiktos paramos
101b	C6.1I5 Didesnio masto priemonė: Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms
276	C6.1I7 Teminiai moksliniai tyrimai energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir paskirstymo sprendimų įmonėse	Etapas	Viso biudžeto dotacijų susitarimų pasirašymas
		Dalinė dalis Suma	168174305 EURŲ

1.8. Aštuntoji įmoka (negrąžinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
6	C1.1I1 Nauja infrastruktūra Kipro kraujagyslių statybai ir naujausios technologijų pagalbinės įrangos įsigijimas	Etapas	Naujos kraujo donorystės įstaigos, įskaitant visą įrangą, veikia visu pajėgumu
11	C1.1I4 Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios schema, pagal kurią padengiamos su akreditavimu susijusios išlaidos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
14	C1.1I6 Bendrųjų tarpvalstybinių e. sveikatos paslaugų diegimas Kipre	Etapas	Visapusiškas tarpvalstybinio keitimosi sveikatos priežiūros duomenimis veikimas
66	C2.3R1 Vandens išteklių valdymo reforma	Etapas	Vandens išteklių valdymo veiksmų plano priėmimas
69b	C2.3I2 Vandens valymo įrenginiai: atnaujinimas siekiant pagerinti vandens kokybę	Etapas	Penkių WTP chlorinimo infrastruktūros pakeitimo darbų užbaigimas
81	C2.3I6 Didinti Nikosijos ir Larnakos regionų aprūpinimo vandeniu saugumą	Tikslas	Trijų stiklinių plieninių rezervuarų ir 1 betoninio vandens rezervuaro statybos užbaigimas
84	C2.3I8 Jūrų ekosistemos apsauga nuo pavojų išsiliejus naftai	Etapas	Trijų laivų ir dviejų purškimo iš oro sistemų pristatymas, kokybės patikrinimas, siekiant patikrinti jų veiklos efektyvumą ir priimtinumą
94	C3.1I2 Tradicinių Kipro produktų izotopinės duomenų bazės tobulinimas	Tikslas	Prie sistemos prijungti vietiniai tradiciniai maisto produktai ir (arba) gėrimai
111	C3.1R5 Centrinės ir vietos valdžios institucijų koordinavimo įstaigos įsteigimas	Etapas	Centrinės ir vietos valdžios institucijų veiklos koordinavimo teisės aktai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
161	C3.4R3 Nustatyti naują vertinimo ir atrankos proceso, skirto užpildyti laisvas viešųjų paslaugų vietas, sistemą ir naujas darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo taisykles	Etapas	Nauja veiklos rezultatų vertinimo ir laisvų darbo vietų valstybės tarnyboje užpildymo sistema.
165	C3.4I2 Teisėkūros proceso skaitmeninimas	Etapas	Kipro teisės aktų rengimo platformos įgyvendinimas
184	C3.4R9 Skaitmeninė teismų transformacija	Etapas	Skaitmeninis garso įrašas teismo procese
202	C3.5R6 Nemokumo sistemos stiprinimas ir stiprinimas	Etapas	Visų Nemokumo departamentui sukurtų skaitmeninių sistemų veikimas
204	C3.5R8 Draudimo ir pensijų fondų priežiūros stiprinimas	Tikslas	Profesinių pensijų išmokų fondo (RORBF) ir Draudimo bendrovių kontrolės tarnybos (ICCS) žmogiškųjų išteklių stiprinimas
221	C4.1I2 Stiprinti statybos kabelius, kad jie būtų parengti gigabitiniam ryšiui, ir skatinti naudotis junglumu	Tikslas	Pastato vidaus gigabitiniam ryšiui parengtų kabelių pabaigimas
		Dalinė dalis Suma	80846787 EURŲ

1.9. Devintoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
2a	C1.1R1 Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras	Tikslas	Parengti, audituoti ir recenzuoti klinikiniai protokolai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
2b	C1.1R1 Nacionalinis klinikinių įrodymų ir kokybės gerinimo centras	Etapas	IT sistemos, įskaitant e. mokymosi platformą, kūrimas ir sistemos veikimas
4	C1.1R2 Elektroninės Nosokologinių antibiotikų vartojimo ir sveikatos priežiūros priežiūros platformos kūrimas. Su tuo susijusios infekcijos	Etapas	Elektroninė platforma, įskaitant stebėsenos sistemą, veikia visu pajėgumu
8	C1.1I2 Kipro novatoriška visuomenės sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistema	Tikslas	Kontroliniai palydovai, įvedantys duomenis į gripo stebėjimo sistemos modulį
10	C1.1I3 Medicinos įrangos pirkimas/pakeitimas ligoninėse	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios finansinės paramos schema
15	C1.1I7 Viešojo perspėjimo sistema, skirta avarinėms operacijoms remti naudojant SVS	Etapas	Naujai sukurta viešojo perspėjimo sistema ir jos stebėsenos sistema veikia visu pajėgumu
26	C2.1I1 Skatinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą MVĮ ir ne pelno organizacijose	Tikslas	Subjektai (MVĮ, ne pelno organizacijos), įgyvendinę energijos vartojimo efektyvumo intervencines priemones
37	C2.1I5 Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Tikslas	Fotovoltinių sistemų įrengimo vandens siurblių stotyse ir gaisrinėse užbaigimas
44	C2.1I8 Žemės ūkyje išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos ir mažinimas	Tikslas	Žemės ūkio sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio mažinimas
46	C2.1I9 Miškų apsauga nuo gaisro	Etapas	Gaisro gesinimo orlaivių, transporto priemonių ir įrangos pristatymas
53	C2.2R1 Pažangios transporto sistemos, kurioje naudojamos skaitmeninės dvilypės technologijos, sukūrimas	Tikslas	300 jutiklių pristatymas ir įrengimas
56	C2.2R3 Laipsniškas labiausiai taršių transporto priemonių atsisakymas, ypač užterštose miestų teritorijose	Etapas	Bent dviejų priemonių, kuriomis siekiama pašalinti taršias transporto priemones, įgyvendinimas
70	C2.3I2 Vandens valymo įrenginiai: atnaujinimas siekiant pagerinti vandens kokybę	Tikslas	Aprokremo vandens valymo įmonės išplėtimo darbų ir automatizavimo sistemos užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
77b	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Drenažo tinklo statybos darbų užbaigimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija Nikosijos vietovėse
79	C2.3I5 Kovos su potvyniais ir vandens surinkimo priemonės	Etapas	Potvynių kanalo Livadijoje statybos darbų užbaigimas
108	C3.1I10 Turizmo produkto sodrinimas kaimo, kalnuotose ir atokiose vietovėse	Tikslas	Dotacijos įmonėms ir vietos bendruomenių valdyboms, siekiant skatinti labai mažas ir mažąsias įmones kūrybos ir gamybos sektoriuose, pavyzdžiui, menininkų, rankų darbo ir tradicinių produktų
115	C3.1I12 Atliekų tvarkymas siekiant žiedinės ekonomikos	Tikslas	Žaliųjų kioskų įrengimo užbaigimas ir eksploatavimo pradžia
126	C3.2I1 Įsteigti ir valdyti centrinį žinių perdavimo biurą (KTO)	Tikslas	Užbaigtos bylos, kuriomis patvirtinama, kad suteiktos atitinkamos žinių perdavimo paslaugos
137	C3.3R2 Pagreitinto verslo aktyvumo mechanizmo stiprinimas	Tikslas	Platformos, kurioje investuotojai galėtų sekti savo internetinę taikomąją programą ir bendrauti su kompetentingomis institucijomis, sukūrimas ir paraiškų investuoti vertinimas per platformą
138	C3.3R3 Bendrovių įstatymo modernizavimas	Etapas	Įstatymo projekto pateikimas parlamentui tvirtinti, kuriuo pertvarkomas Bendrovių įstatymas
141	C3.3R4 Sukurti ir įsteigti Nacionalinę skatinimo agentūrą	Etapas	Kipro nacionalinės skatinimo agentūros veiklos pradžia
157	C3.4R1 Stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti viešojo administravimo veikimą, kad politika būtų formuojama ir įgyvendinama geriau	Etapas	Veiksmingo žmoniškųjų išteklių klausimų valdymo nacionalinio viešojo administravimo srityje veiksmų plano įgyvendinimas
162	C3.4R4 Stiprinti administracinius gebėjimus ir skaidrumą didinant viešųjų pirkimų profesionalumą ir toliau skaitmeninant jų procesą	Etapas	Nauja integruota e. viešųjų pirkimų sistema

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
166	C3.4I2 Teisėkūros proceso skaitmeninimas	Etapas	Įstatymų ir kitų teisės aktų skaitmeninimas naujojoje platformoje
168	C3.4I3 Ekonominės politikos modeliavimo centras	Tikslas	Parengtų poveikio vertinimo modelių ir duomenų analizės priemonių skaičius
172	C3.4R7 Miesto žemės konsolidavimas	Tikslas	Pagrindinių miestų planavimo planų skaičius
185	C3.4I7 Teisėjų mokymas	Tikslas	Teisėjų mokymas
213	C3.5I2 Muitinės ir elektroninių mokesčių sistemos modernizavimas	Tikslas	SMK numatytų informacinių sistemų veikimo pradžia
219	C4.1I1 Labai didelio pralaidumo tinklų plėtra nepakankamai aptarnaujamose vietovėse	Tikslas	Itin didelio pralaidumo tinklų diegimo nepakankamai aptarnaujamose vietovėse užbaigimas
228	C4.2R2 Naujos debesijos politikos, susijusios su vyriausybėmis IT sistemomis ir paslaugomis, nustatymas ir įgyvendinimas	Tikslas	Vyriausybės debesija (G debesija) dviejuose duomenų centruose veikia ir siūlo debesijos paslaugas.
230	C4.2R3 Policijos procedūrų skaitmeninimas Digipolyje	Tikslas	Piliečiai naudojami „Digipol“
235	C4.2I1 Skaitmeninimas įvairiose centrinės valdžios ministerijose. Paslaugos	Tikslas	Kelių centrinės valdžios ministerijų ir departamentų skaitmeninio atnaujinimo užbaigimas
238	C4.2I2 Kipro uostų direkcijos skaitmeninimas	Tikslas	Kipro uostų direkcijos skaitmeninio modernizavimo užbaigimas
240	C5.1R1 Gebėjimų neatitiktis tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)	Tikslas	Apmokyti vidurinio ugdymo mokymo darbuotojai
242	C5.1R2 Nauja mokytojų ir mokyklų vertinimo sistema	Tikslas	Dėstytojų mokymas
250	C5.1R5 E. įgūdžių veiksmų planas. Konkrečių veiksmų įgyvendinimas	Etapas	Pagrindinių E. įgūdžių veiksmų plano priemonių įgyvendinimas
254	C5.1I2 Įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas	Tikslas	Mokymo baigimas ne mažiau kaip 25600 dalyvių
256	C5.2R2 Lankstūs darbo susitarimai nuotolinio darbo forma	Tikslas	Dotacija skiriama ne mažiau kaip 400 nuotoliniu būdu dirbančių asmenų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
259	C5.2I1 Darbo departamento ir valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumo didinimas ir paramos jaunimui didinimas	Tikslas	Dotacija darbdaviams už ne mažiau kaip 600 nedarbančių ir nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET) įdarbinimą
269	C5.2I5 Dviejų pavyzdinių specialiojo ugdymo mokyklų statyba	Etapas	Apostolos Loukaso ir Raudonojo Kryžiaus specialiųjų poreikių mokyklos statybos užbaigimas
272	C6.1R1 Aktyvių klientų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartotojų, piliečių energetikos bendrijų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų ir reagavimo į paklausą reguliavimas ir lengvinimas per bendrą atstovavimą elektros energijos rinkoje	Etapas	Išplėsti bendro informacinio punkto, įsteigto pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą (ES) 2018/2001, kompetenciją, kad jis taip pat būtų kontaktinis punktas atsinaujinančiųjų išteklių ir piliečių bendruomenių, aktyvių vartotojų ir iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos elektros energijos vartotojų klausimais
274	C6.1R2 EVTP įkrovimo prieigų prijungimo prie skirstymo tinklo reguliavimo sistemos nustatymas	Etapas	Reguliavimo sprendimas (-ai) dėl elektrinių transporto priemonių įkrovimo prieigų prijungimo prie skirstomojo tinklo
		Dalinė dalis Suma	60135712 EURų

1.10. Dešimtoji dalis (negražintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
12	C1.1I4 Valstybinių ir privačių ligoninių akreditavimas	Tikslas	Sveikatos įstaigos, pasinaudojusios schema, pagal kurią padengiamos su akreditavimu susijusios išlaidos
20	C2.1R1 Žaliasis apmokestinimas	Etapas	Poveikio vertinimo ataskaita, kurioje vertinamas reformos poveikis aplinkai ir ekonomikai
29a	C2.1I2 Skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais (įskaitant neįgaliuosius), kurie pagerino savo energinį naudingumą
32a	C2.1I3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos	Tikslas	Vietos valdžios institucijų investicijos, kurios pagerino savo energinį naudingumą
32c	C2.1I3 Skatinti vietos ir (arba) platesnio masto valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas vietos bendruomenėms pereiti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos	Tikslas	Dotacijų schema tvarioms investicijoms į prisitaikymą prie klimato kaitos vietos (Bendrijos) tarybose remti
42	C2.1I7 Pažangiosios apskaitos infrastruktūros (pažangiosios apskaitos infrastruktūros) skirstymo sistemos operatoriaus atliekamas masinis įrengimas ir eksploatavimas	Tikslas	Pažangiųjų skaitiklių pristatymas ir įrengimas
47	C2.1I9 Miškų apsauga nuo gaisro	Etapas	Paslaugų užbaigimas
58	C2.2I1 Tvaraus judumo mieste projektų (DJMP) ir prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas	Tikslas	Ne mažiau kaip 52 km tvarių transporto maršrutų statybos darbų užbaigimas
59	C2.2I1 Tvaraus judumo mieste projektų (DJMP) ir prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas	Tikslas	Ne mažiau kaip 644 papildomų įrenginių, susijusių su tvarių transportu, statybos darbų užbaigimas
61	C2.2I2 Elektromobilumo infrastruktūros kūrimas	Tikslas	Dėl suteiktos paramos įrengti ne mažiau kaip 1200 įkrovimo punktų
63a	C2.2I3 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas dėl suteiktos paramos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
65	C2.2I3 Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Labai taršių transporto priemonių atidavimas į metalo laužą dėl suteiktos paramos
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Tikslas	Naujo dujotiekio, kurio bendras ilgis – 20 km, įrengimas
73	C2.3I3 Vandens plėtros departamento infrastruktūros integruota stebėsenos ir kontrolės valdymo sistema	Etapas	Visiškai veikiančios integruotos vandens valdymo stebėsenos ir kontrolės sistemos sukūrimas
74b	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Biodujų įrenginio pristatymas ir įrengimas Larnakos nuotekų valymo įrenginyje
76a	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Ne mažiau kaip 100000 išmaniųjų skaitiklių įrengimas ir eksploatavimas
76b	C2.3I4 Pažangiojo vandens ir kanalizacijos tinklų valdymas	Tikslas	Sprendimų dėl skaitmeninio dvynių rėmimo priemonės ir duomenų banko Larnakoje kūrimas ir individualizuotos programinės įrangos sprendimo projektavimas Limasolyje
88	C3.1R2 Internetinė platforma, skirta prekybos ir informacijos simetrijos gerinimui šviežių produktų tiekimo grandinėje	Etapas	Sandorių registravimo vietos šviežių produktų rinkoje platforma
90	C3.1R3 Kipro avių ir ožkų populiacijos genetinis gerinimas	Tikslas	Pažangių registravimo ir genominio vertinimo procesų patvirtinimas ir geriausių rezultatų pasiekusių gyvūnų atranka
99	C3.1I6 Žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba užsiimančių įmonių modernizavimo ir skaitmeninimo sistema	Tikslas	Dotacijos MVI, užsiimančioms prekyba žemės ūkio produktais ir jų gamyba
102a	C3.1I7 Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir (arba) energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms
104a	C3.1I8 Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šaliai, kalnuotoms ir atokioms vietovėms	Tikslas	Dotacija viešbučiams turizmo sektoriui skatinti
104b	C3.1I8 Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės didinimas, daugiausia dėmesio skiriant šaliai, kalnuotoms ir atokioms vietovėms	Tikslas	Dotacijos medicininiam turizmui skatinti
106	C3.1I9 Žiedinės ekonomikos skatinimas viešbučiuose	Tikslas	Žiedinės ekonomikos konsultuojamojo ugdymo sistema

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
110	C3.1R4 Žiedinės ekonomikos stiprinimas pramonėje	Tikslas	Pagalba MVĮ, kurios pereina prie žiedinio veiklos modelio
121	C3.2R1 Nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir politikos priemonės	Etapas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos veiksmų plano užbaigimas
129	C3.2I2 Inovacijų finansavimo programos, skirtos startuoliams, novatoriškoms įmonėms ir MVĮ	Tikslas	Organizacijos, kurioms teikiama parama su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusiai veiklai vykdyti
131a	C3.2I3 Žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa	Tikslas	Organizacijos, remiamos dotacijomis žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai
133	C3.2I4 Organizacijų, vykdančių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą dvejopo naudojimo technologijų srityje, finansavimas	Tikslas	Klasifikacinių laboratorijų kūrimo finansavimas
139	C3.3R3 Bendrovių įstatymo modernizavimas	Etapas	Bendrovių įstatymo įsigaliojimas
148	C3.3I4 Įmonių skaitmeninio modernizavimo schema	Tikslas	MVĮ, kurios buvo remiamos pateikus mokėjimo paraiškas.
152	C3.3I6 Valstybės finansuojamas nuosavo kapitalo fondas	Tikslas	Fondo lėšomis remiami subjektai, į kuriuos investuojama
176	C3.4I5 Pažangieji miestai	Tikslas	Mobiliųjų programėlių, sukurtų įgyvendinant pažangiųjų miestų iniciatyvą, kūrimas ir pažangiųjų jutiklių diegimas pagal pažangiųjų miestų iniciatyvą
178	C3.4I6 Nikosijos miesto atnaujinimas ir atgaivinimas	Tikslas	Renovuoti kambariai ir perdirbti į studentų nakvynius
179	C3.4I6 Nikosijos miesto atnaujinimas ir atgaivinimas	Etapas	Faneromeni mokyklos renovacija
182	C3.4R8 Teisingumo veiksmingumas	Tikslas	Tolesnis neišnagrinėtų bylų ir apeliacinių skundų skaičiaus mažinimas
211	C3.5R10 Agresyvaus mokesčių planavimo problemos sprendimas	Etapas	Teisės aktų pakeitimų įsigaliojimas atsižvelgiant į su agresyviu mokesčių planavimu susijusių priemonių veiksmingumo nepriklausomo vertinimo išvadas
226	C4.2R1 Skaitmeninių paslaugų gamykla	Tikslas	Ne mažiau kaip 70 anksčiau neskaitmeninių paslaugų teikimas visuomenei internetu per Skaitmeninių paslaugų gamyklą

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
239b	C5.1R1 Gebėjimų neatitiktis tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)	Tikslas	Stebėjimo darbo vietoje programos užbaigimas
239c	C5.1R1 Gebėjimų neatitiktis tarp švietimo ir darbo rinkos problemos sprendimas (vidurinis ir aukštasis mokslas)	Tikslas	Laboratorijos, kuriose įrengta ir atnaujinta įranga
244	C5.1R3 Laipsniškas nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas nuo ketverių metų amžiaus	Tikslas	Vaikai nuo 4 metų iki 4 metų ir 8 mėnesių, užsiregistravę viešuose, bendruomeniniuose ir privačiuose vaikų darželiuose
245	C5.1R3 Laipsniškas nemokamo privalomo priešmokyklinio ugdymo išplėtimas nuo ketverių metų amžiaus	Tikslas	Bent 675 naujos vietos valstybiniuose vaikų darželiuose. Ministrų taryba priima veiksmų planą, kuriame aprašomi laipsniško valstybinių vaikų darželių pajėgumų didinimo ir atitinkamo laipsniško šių dviejų pagalbos schemų mažinimo planai nuo įstatymo įsigaliojimo iki privalomo amžiaus mažinimo pabaigos.
246b	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu	Tikslas	Dalinė kompensacija už mokiniams skirtos skaitmeninės įrangos pirkimą
248	C5.1R4 Mokyklų padalinių skaitmeninė transformacija siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius, susijusius su STEM švietimu	Tikslas	Mokytojai, gaunantys naudos iš profesinio mokymo ir profesinio tobulėjimo
252	C5.1I1 Vienos pavyzdinės technikos mokyklos statyba	Etapas	Vienos technikos mokyklos statybos užbaigimas
260	C5.2I1 Darbo departamento ir valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumo didinimas ir paramos jaunimui didinimas	Tikslas	Nedirbančio ir nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEET) ugdomasis vadovavimas ir profesinis orientavimas
263	C5.2I2 Daugiafunkcių centrų ir vaikų priežiūros centrų steigimas	Tikslas	Dotacija skiriama ne mažiau kaip 27 vietos valdžios institucijoms/nevyriausybinėms organizacijoms daugiafunkciams centrams arba vaikų centrams steigti arba tobulinti
265	C5.2I3 Vaikų, paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, namų struktūrų sukūrimas	Tikslas	Pastatai vaikų ar neįgaliųjų poreikiams ir parama vaikų, paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, ir asmenų, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, būstui

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
29b	C6.112 Didesnio masto priemonė: Skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir individualias energijos vartojimo efektyvumo priemones būstuose ir spręsti energijos nepritekliaus problemą namų ūkiuose, kuriuose yra pažeidžiamų elektros energijos vartotojų	Tikslas	Būstai ir namų ūkiai su pažeidžiamais elektros energijos vartotojais, kurie pagerino savo energinį naudingumą
32b	C6.112 Didesnio masto priemonė: Skatinti vietos ir (arba) platesnes valdžios institucijas naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir taupyti energiją	Tikslas	Mažesnis pirminės energijos suvartojimas dėl vietos ir platesnių valdžios institucijų investicijų, kuriomis didinamas jų energinis naudingumas
275	C6.113 Esminio pastatų modernizavimo energetikos srityje skatinimas	Tikslas	Namų ūkių renovavimas, didinantis jų energinį naudingumą
63b	C6.114 Didesnio masto priemonė: Skatinti plačiai naudoti elektrines transporto priemones	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių ir elektrinių dviračių pirkimas dėl suteiktos paramos
102b	C6.115 Didesnio masto priemonė: Kipro didelių įmonių konkurencingumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo schema	Tikslas	Dotacijos didelėms įmonėms
131b	C6.116 Plėtros didinimo priemonė: Teminės žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa	Tikslas	Organizacijos, remiamos dotacijomis žaliosios pertvarkos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai
277	C6.117 Teminiai moksliniai tyrimai energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir paskirstymo sprendimų įmonėse	Tikslas	Organizacijos, remiamos dotacijomis energijos gamybos, kaupimo, perdavimo ir paskirstymo sprendimų srityje, mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla
		Dalinė dalis Suma	102121941 EURŲ

2. Paskola

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia:

2.1. Pirmoji dalis (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
16	C1.1R3 Laipsniškai pereiti prie sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kompensavimo sistemos prie verte grindžiamų modelių.	Etapas	Verte grindžiamas kompensavimas pirminės sveikatos priežiūros ir stacionarinės sveikatos priežiūros atveju
49	C2.1I11 Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“	Etapas	AİNS keitiklio stoties Kofinu ir sausumos infrastruktūros Kipre statybos darbų pradžia
91	C3.1I1 Jūrų akvakultūros statyba	Etapas	Bendradarbiavimu grindžiamos jūrų akvakultūros kūrimas
270	C5.2R1 Socialinio draudimo sistemos reforma ir socialinio draudimo paslaugų restruktūrizavimas	Etapas	Peržiūrėto Socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimas
		Dalinė dalis Suma	57471264 EURŲ

2.2. Antroji dalis (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
17	C1.1I5 Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir modernizavimas	Tikslas	Sustiprintos, pastatytos ir (arba) modernizuotos valstybinės ligoninės
153	C3.3I1 Įmonių ir intelektinės nuosavybės registro departamento integruota informacinė sistema	Etapas	Sistemos aparatinės ir programinės įrangos įdiegimas ir tinklaveika baigta
		Dalinė dalis Suma	44951264 EURŲ

2.3. Trečia paramos dalis (paskolos parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
50	C2.II11 Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“	Etapas	Keitiklių stoties statybos užbaigimas
116a	C3.II11 Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas	Tikslas	Keturių žaliųjų taškų statybos, plėtos ir eksploatavimo pradžia
		Dalinė dalis Suma	37294483 EURų

2.4. Ketvirta paramos dalis (paskolos parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
18	C1.II5 Kipro valstybinių ligoninių stiprinimas, modernizavimas ir modernizavimas	Tikslas	Sustiprintos, pastatytos ir (arba) modernizuotos valstybinės ligoninės
51	C2.II11 Energetinės izoliacijos panaikinimas. Bendro intereso projektas „EuroAsia Interconnector“	Etapas	Užbaigtas ir visiškai veikiantis elektros energijos jungties tarp Kipro ir Kretos (Graikija) įrenginys
92	C3.II1 Jūrų akvakultūros statyba	Etapas	Bendradarbiavimu grindžiama jūrų akvakultūros infrastruktūra
116b	C3.II11 Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas	Etapas	Surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo statybos, plėtos ir eksploatavimo pradžia
117	C3.II11 Kipro žaliųjų taškų tinklo tobulinimas ir plėtra bei surinkimo punktų ir perdirbimo kampelių tinklo sukūrimas	Tikslas	14 žaliųjų taškų statybos, plėtos ir eksploatavimo užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicijos)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
154	C3.3I1 Įmonių ir intelektinės nuosavybės registro departamento integruota informacinė sistema	Tikslas	Personalo mokymas
190	C3.4I9 Pagalbos privačiajam ir viešajam sektoriams schema sertifikavimui pagal ISO 37001 (Anti i) Kyšininkavimas)	Tikslas	ISO 37001 kovos su kyšininkavimu valdymo sistemos.
271	C5.2R1 Socialinio draudimo sistemos reforma ir socialinio draudimo paslaugų restruktūrizavimas	Etapas	Integruotos socialinės apsaugos informacinės sistemos užbaigimas ir veikimo pradžia, įskaitant mokėjimų modulį, išmokų administravimo modulį, duomenų analizę ir sąveikumą su kitomis sistemomis.
		Dalinė dalis Suma	60602989 EURų

3 SKIRSNIS. PAPILDOMI SUSITARIMAI

1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka

Kipro ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėseną ir įgyvendinimą išdėstyti 2021 m. gegužės 14 d. Ministrų Tarybos sprendime, kuriuo planas patvirtintas. Jie vykdomi laikantis šios tvarkos:

- Stebėsenos komitetas, kuriam pirmininkauja Finansų ministerijos Generalinio augimo direktorato generalinis direktorius ir kuriame dalyvauja su planu susijusių ministerijų generaliniai direktoriai ir ministerijų pavaduotojai, yra atsakingas už centralizuotą įgyvendinimo pažangos stebėseną, problemų sprendimą ir reagavimą į riziką aukščiausiu techniniu lygmeniu. Ji sušaukia bent prieš kiekvieną kartą Komisijai pateikdama mokėjimo prašymus ir pažangos ataskaitas, numatytas Reglamente (ES) 2021/241. Ji gali remtis koordinavimo institucijos ataskaitomis ir kita parama.
- Koordinavimo institucija, kuri yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo generalinio direktorato Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo direktoratas, yra atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėseną ir įgyvendinimą veiklos lygmeniu. Konkrečiai, koordinavimo institucija yra atsakinga už plano priemonių tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimo stebėseną, tikrinimą ir patvirtinimą, taip pat užtikrinimą, kad visa Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkte aprašyta informacija būtų pateikta laiku. Vykdyti stebėsenos funkcijas koordinavimo institucijai padeda dvi specializuotos stebėsenos įstaigos, paskirtos konkrečioms plano priemonėms įgyvendinti.
- Plano įgyvendinimo nacionalinis kontrolės ir audito koordinatorius, t. y. Kipro Respublikos išdo tikrinimo ir sertifikavimo direktoratas, yra atsakingas už paramą koordinavimo institucijai prižiūrint visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant įgyvendinančiąsias įstaigas, kontrolę pagal plano valdymo ir kontrolės sistemą ir nacionalinės bei ES teisės aktus. Šiuo atžvilgiu ji taip pat stebi ex post auditų išvadų būklę, veikdama kaip tarpinė koordinavimo institucijos, Kipro Respublikos vidaus audito tarnybos ir Kipro Respublikos audito tarnybos (toliau kartu – audito įstaigos) institucija. Nacionalinis kontrolės ir audito koordinatorius nedalyvauja planuojant ir vykdant auditus, už kuriuos atsako tik audito įstaigos. Ji tvarko ir tvarko visą įgyvendinančiųjų įstaigų surinktą Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą informaciją. Šiuo atžvilgiu ji privalo prižiūrėti, kaip elgiamasi su rimtais pažeidimais, t. y. sukčiavimu, korupcija ir interesų konfliktais, ir užtikrinti, kad, kontroliuojant įgyvendinančiųjų įstaigų pateiktą informaciją, būtų išvengta dvigubo finansavimo.
- Įgyvendinančiosioms įstaigoms tenka pirmoji atsakomybė užkirsti kelią interesų konfliktams, korupcijai ir sukčiavimui, juos nustatyti, apie juos pranešti ir juos ištaisyti, taip pat vengti dvigubo finansavimo. Tuo tikslu jos vykdo pirmojo lygmens kontrolę ir patikrinimus, susijusius su priemonių, už kurias jos atsakingos, fiziniu ir finansiniu aspektu ir reguliariai atnaujiną koordinavimo instituciją ir, kai aktualu, specializuotas stebėsenos įstaigas apie pažangą, padarytą siekiant priemonių, už kurias jos yra

atsakingos, tarpinių ir siektinų reikšmių, ir pateikdami visus būtinus patvirtinamuosius dokumentus.

- Kipro Respublikos vidaus audito tarnyba yra atsakinga už ex post vidaus auditų atlikimą bet kurioje centrinės valdžios įstaigoje, įskaitant plano tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimo auditą, taikant tinkamą imties sudarymo metodą. Kipro Respublikos audito tarnyba yra atsakinga už pagal nacionalinį biudžetą įgyvendinamų projektų finansinį, veiklos ir atitikties ex post (o kai kuriais atvejais tikroju laiku) išorės auditus, taikant tinkamą atrankos metodą, atitinkantį Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) standartus. Užtikrinama, kad į atrinktą imtį būtinai būtų įtraukta pakankamai priemonių, įgyvendinamų pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą.
- Koordinavimo institucija yra įstaiga, rengianti mokėjimo prašymus Europos Komisijai. Nacionalinis kontrolės ir audito koordinatorius padeda koordinavimo institucijai gauti audito įstaigų (įskaitant Vidaus audito tarnybą ir Audito tarnybą) atliktų audito procedūrų rezultatus, taip pat visus rimtų pažeidimų atvejus, įskaitant sukčiavimo ar įtariamo sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų atvejus, kurie įtraukiami į audito santrauką, kuri pridedama prie mokėjimo paraiškų.

2. Komisijai užtikrinama visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų tvarka

Planui įgyvendinti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo direktoratas naudoja specialią stebėsenos informacinę sistemą (MIS). Ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d. turi būti įdiegtos jo pagrindinės funkcijos arba neapibrėžtųjų duomenų saugyklos sistema su reikiamomis funkcijomis, kaip patvirtinta audito ataskaitoje. Kalbant apie reikiamas funkcijas, saugyklos sistema pagal Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punktą ir i-iii skirsnius registruoja ir saugo atitinkamus duomenis, susijusius su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu, visų pirma apie tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimą, duomenis apie galutinius gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininkus pagal Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punktą ir i-iii skirsnius.

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, užbaigus šio priedo 1 skirsnyje nurodytas atitinkamas sutartas tarpines ir siektinas reikšmes, Kipras pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti finansinį įnašą ir paskolą. Kipras užtikrina, kad gavusi prašymą Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, kuriais grindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo prašymą pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės tikslais.