



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 1 juli 2024
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2024/0161(NLE)

11800/24
ADD 1

ECOFIN 812
UEM 222
FIN 642
CADREFIN 120

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	1 juli 2024
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2024) 288 final
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) av den 28 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas dokument – COM(2024) 288 final.

Bilaga: COM(2024) 288 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 1.7.2024
COM(2024) 288 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) av
den 28 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Cyperns återhämtnings- och
resiliensplan**

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. Beskrivning av reformer och investeringar

A. KOMPONENT 1.1: ETT MOTSTÅNDSKRAFTIGT OCH EFFEKTIVT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEM, FÖRBÄTTRAT CIVILSKYDD

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar upp utmaningen med allmän tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet i Cypern samt civilskyddets övergripande krisberedskap och katastrofinsatser. Syftet med denna del är att stärka hälso- och sjukvårdssektorns effektivitet, tillgänglighet och övergripande resiliens till stöd för det nyligen införda nationella hälso- och sjukvårdssystemet genom olika insatser. Dessa omfattar i) modernisering och digitalisering av infrastruktur och utrustning för hälso- och sjukvård, ii) förstärkning av e-hälsotjänster, iii) ackreditering av tillhandahållna hälso- och sjukvårdstjänster och införande av evidensbaserade kliniska protokoll och kvalitetsövervakningssystem samt iv) möjligheter till kompetenshöjning för hälso- och sjukvårdspersonal. Det syftar vidare till att förbättra Cyperns civilskyddssystem genom att inrätta ett modernt system för offentlig varning.

Delen behandlar de landsspecifika rekommendationerna om hälsa (landsspecifik rekommendation 1 från 2020 och landsspecifik rekommendation 3 från 2019).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C1.1R1): Nationellt centrum för kliniska bevis och kvalitetsförbättring

Syftet med reformen är att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets kvalitet och hållbarhet.

För detta ändamål ska ett nationellt centrum för klinisk bevisning och kvalitetsförbättring inrättas. En expertgrupp i samarbete med hälsoministeriet och samordningskommittén för det nationella centrumet för klinisk evidens och kvalitetsförbättring kommer att utarbeta evidensbaserade kliniska riktlinjer, protokoll och vägar för alla vårdnivåer (primärvård, sekundärvård och tertiär hälso- och sjukvård) i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Övervaknings- och utvärderingsprocesser såsom kliniska revisioner, inbördes granskningar och inspektioner ska också utvecklas. Dessutom ska ett it-system som möjliggör genomförande och övervakning av kliniska standarder och protokoll och som inbegriper en plattform för e-lärande utvecklas.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C1.1R2): Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections

Syftet med reformen är att stödja den digitala omställningen inom hälso- och sjukvårdssektorn och stärka hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och resiliens.

Den ska bestå av utveckling av en elektronisk plattform för behandling av data från sjukhusapotek (nosokomial antibiotikaförbrukning), mikrobiologilaboratorier (antimikrobiell resistens) och sjukhus (vårdrelaterade infektioner).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investering 1 (C1.1I1): Nya anläggningar för Cyperns blodförläggning och upphandling av den senaste tekniska utrustningen

Syftet med investeringen är att stärka den centrala blodverksamheten i Cypern.

Denna åtgärd ska omfatta uppförande av nya anläggningar för Cyperns blodverksamhet och upphandling av den senaste tekniska utrustningen. Omkring 80 000 blodprodukter (t.ex. röda blodkroppar, trombocyter och färsk fryst plasma) ska kunna distribueras för klinisk användning i hela landet. De nya anläggningarna ska ha ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än vad som anges i kravet på nära-nollenergibyggnader.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investering 2 (C1.1I2): Cypern Innovativt system för informations- och kommunikationsteknik på folkhälsoområdet (IKT)

Syftet med åtgärden är att inrätta modulen Influenza Sentinel Surveillance i Cyperns system för innovativ informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att stödja offentliga hälso- och sjukvårdsorgan när de fattar evidensbaserade beslut.

Den ska omfatta både utveckling av nödvändiga digitala verktyg (såsom programvara och IKT-infrastruktur) samt kompetenshöjning av hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsministeriets personal för att använda systemet för datainsamling och informationsextrahering. I enlighet med riktlinjerna från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer ska modulen Influenza Sentinel Surveillance (ISS) i Cyperns innovativa folkhälsosystem registrera epidemiologiska data som informerar hälsoministeriet om potentiella epidemiologiska utbrott. Hälsoministeriet ska utse 30 läkare till kontrollanter som ska föra in uppgifter i modulen Influenza Sentinel Surveillance (ISS) i Cyperns innovativa IKT-system för folkhälsa.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 3 (C1.1I3): Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus

Investeringen syftar till att göra det möjligt för privata sjukhus att inom kort investera i modernisering av sin medicinska utrustning för att höja kvaliteten på de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls.

Åtgärden ska omfatta ett stödsystem för privata sjukhus som stöder uppgradering eller utbyte av medicinsk utrustning. Ansökningar om finansiering ska bedömas på grundval av öppna urvalskriterier av en särskild utvärderingskommitté som utses av hälsoministern.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 4 (C1.1I4): Ackreditering av offentliga och privata sjukhus

Syftet med denna investering är att stödja ackreditering av sjukhus, göra det möjligt att registrera dem i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) och förbättra kvalitetssäkringen av de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls.

Den ska bestå av ett sponsringssystem som underlättar ackrediteringen av sjukhus genom att täcka en del av i) de kostnader som privata och offentliga sjukhus ådrar sig i samband med rådgivningstjänster för ackreditering från externa experter (om hur nödvändiga förberedelser för ackrediteringen kan göras) och ii) ackrediteringsavgifter som tas ut av internationellt erkända organ.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 6 (C1.1I6): Införande av allmänna gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern

Åtgärden syftar till att utvidga e-hälsovården så att gränsöverskridande utbyte av patienthälsoinformation (särskilt patientöversikter och e-recept) blir en del av ett säkert peer-to-peer-nätverk för e-hälsa inom EU.

Den ska bestå i att inleda ett gränsöverskridande datautbyte mellan Cypern och unionens medlemsstater med operativa nationella kontaktpunkter för e-hälsa, såsom e-recept, e-recept, e-recept, patientöversikter och ytterligare datamängder (bland annat utskrivningsformulär, laboratorieresultat och bildåtergivning) i enlighet med överenskommelsen med infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investering 7 (C1.1I7): System för varning till allmänheten för att stödja nödsatser genom sms

Syftet med investeringen är att stärka Cyperns civilskyddssystem genom att inrätta ett modernt system för varning till allmänheten som riktar sig till hela befolkningen genom en mobilapplikation för att öka den allmänna säkerheten, beredskapen och motståndskraften.

Åtgärden ska bestå i att ta i drift ett varningssystem för allmänheten som når hela befolkningen genom en mobilapplikation eller ett sms för att varna vid överhängande eller framväxande nödsituationer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
1	C1.1R1 Nationellt centrum för kliniska bevis och kvalitetsförbättring	Mål	Kliniska protokoll utarbetade, granskade och expertgranskade	—	Antal	0	50	KVARTAL 4	2024	Minst 50 kliniska protokoll för alla nivåer av vårdhallen ska utarbetas, granskas och granskas av en grupp experter, med huvuddragen i protokollen: <ul style="list-style-type: none"> • rekommendationer om klinisk praxis för evidensbaserad medicin (EBM). • vägledning för genomförandet. • revisionsplan.
2a	C1.1R1 Nationellt centrum för kliniska bevis och kvalitetsförbättring	Mål	Kliniska protokoll utarbetade, granskade och expertgranskade	—	Antal	50	90	KVARTAL 4	2025	Minst 90 kliniska protokoll för alla vårdnivåer ska utarbetas, granskas och granskas av expertgrupper, med huvuddragen i protokollen: <ul style="list-style-type: none"> • rekommendationer om klinisk praxis för evidensbaserad medicin (EBM). • vägledning för genomförandet. • revisionsplan.
2b	C1.1R1 Nationellt centrum för kliniska bevis och kvalitetsförbättring	Milstolpe	Utveckling av it-system, inklusive en plattform för e-lärande, slutförd och ett system är i drift	slutförande av installationen av it-systemet och driften	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Ett it-system som möjliggör genomförande och övervakning av kliniska standarder och protokoll och en plattform för e-lärande utvecklas och är i drift.
3	C1.1R2	Milstolpe	Antagande av förteckningen	Antagande av förteckningen	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Antagande av förteckningen över vårdinrättningar

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections		över hälso- och sjukvårdsinrättningar	över hälso- och sjukvårdsinrättningar						Tidsplan: KVARTAL 1 2023 Beskrivning: Antagande av förteckningen över hälso- och sjukvårdsinrättningar som ska lämna information till hälsoministeriet om antibiotikakonsumtion och vårdrelaterade infektioner som ska övervakas av hälsoministeriet.
4	C1.1R2 Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections	Milstolpe	Den elektroniska plattformen, inklusive övervakningssystemet, är fullt funktionsduglig	Den elektroniska plattformen är i drift	—	—	—	KVARTAL 4	2025	En elektronisk plattform för behandling av uppgifter från sjukhusapotek (nosokomial antibiotikaförbrukning), mikrobiologilaboratorier (antimikrobiell resistens) och sjukhus (vårdrelaterade infektioner) ska vara fullt funktionsdugliga (instuderade vid alla användningsställen och verkliga uppgifter förs in) och ett system för övervakning av dess effektivitet ska finnas på plats.
5	C1.1I1 Nya anläggningar för Cyperns blodförläggning och upphandling av den senaste tekniska utrustningen	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för uppförande av Cyperns blodverksamhet	Undertecknande av kontraktet	—	—	—	KVARTAL 3	2022	Undertecknande av avtalet med den eller de utvalda anbudsgivarna (entreprenörerna) som valts ut inom ramen för en konkurrensutsatt anbudsinfordran för uppförandet av Cyperns blodverksamhet.
6	C1.1I1 Nya anläggningar för Cyperns blodförläggning	Milstolpe	Nya inrättningar för blodcentraler, inklusive all	Slutförande av uppförandet och idrifttagande	—	—	—	KVARTAL 2	2025	De nya inrättningarna för blodverksamhet ska byggas och vara fullt funktionsdugliga för Cyperns blodinrättning. De nya anläggningarna ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som anges i kravet på nära-

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	och upphandling av den senaste tekniska utrustningen		utrustning, är i full drift							nollenergibyggnader. Ny relevant utrustning ska vara i drift och överföringen av befintlig utrustning från de nuvarande blodcentralerna till de nya anläggningarna ska vara slutförd.
7	C1.112 Cypern Innovativt system för informations- och kommunikationsteknik på folkhälsoområdet (IKT)	Milstolpe	System för övervakning av influensa (ISS)	Fullt fungerande system	—	—		KVARTAL 2	2022	Modulen Influenza Sentinel Surveillance System i Cyperns system för innovativ informations- och kommunikationsteknik (IKT) ska vara i drift och ett system för övervakning av dess effektivitet ska finnas på plats.
8	C1.112 Cypern Innovativt system för informations- och kommunikationsteknik på folkhälsoområdet (IKT)	Mål	Sentinelns införande av uppgifter i modulen för övervakning av influensavirus	—	Antal	0	30	KVARTAL 4	2025	I enlighet med riktlinjerna från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer ska modulen Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) i Cyperns innovativa folkhälsosystem registrera epidemiologiska data som förs in på den digitala onlineplattformen av allmänläkare för att informera hälsoministeriet om potentiella utbrott. Hälsoministeriet ska utse minst 30 läkare till kontrollanter som ska föra in uppgifter i ISS-modulen i Cyperns innovativa IKT-system för folkhälsa.
9	C1.113 Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus	Mål	Hälsa- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av det ekonomiska stödet	—	Antal	0	10	KVARTAL 4	2023	Minst tio av de ansökande vårdinrättningarna i olika kategorier har fått ekonomiskt stöd från systemet för förvärv av medicinsk utrustning.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
10	C1.113 Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus	Mål	Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av det ekonomiska stödet	—	Antal	10	23	KVARTAL 4	2025	Minst 23 av de ansökande hälso- och sjukvårdsinstitutionerna i olika kategorier har fått ekonomiskt stöd från systemet för förvärv av medicinsk utrustning.
11	C1.114 Ackreditering av offentliga och privata sjukhus	Mål	Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av systemet för att täcka ackrediteringsrelaterade kostnader	—	Antal	0	20	KVARTAL 2	2025	Minst 20 av de ansökande vårdinrättningarna i olika kategorier har fått stöd från systemet för ackreditering.
12	C1.114 Ackreditering av offentliga och privata sjukhus	Mål	Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av systemet för att täcka ackrediteringsrelaterade kostnader	—	Antal	20	45	KVARTAL 2	2026	Minst 45 av de ansökande vårdinrättningarna i olika kategorier har fått stöd från systemet för ackreditering.
13	C1.116 Införande av allmänna gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern	Milstolpe	Slutförande av analysen, utformningen och utvecklingen av it-systemet för gränsöverskridande e-hälsotjänster	Slutförande av analys-, utformnings- och utvecklingsfasen av it-systemet, i enlighet med en särskild rapport från	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Analysen, utformningen och utvecklingen av it-systemfasen ska slutföras. Specifikationerna ska omfatta följande: a) Tjänstplats- och kapacitetssökprofil/den gemenskapsövergripande patientsökprofilen (för att lokalisera grupper som innehar patientrelevanta hälsouppgifter och översättning av patientidentifierare mellan grupper som innehar samma patientdata).

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
				den upphandlande myndighetens grupp för godkännande av produkter.						<p>b) Uppdatering av den nationella kontaktpunkten med öppen källkod (OpenNCP) som stöder eHDSI:s automatiska datainsamling (eADC).</p> <p>c) Uppdatera patientsammanfattning (PS-A), e-recept (eP), e-utlämning (eD), ostrukturerade kliniska dokument och patienters tillgång till gränsöverskridande datatjänster, baserat på Wave 6 CDA (W6 CDA) genomföranderiktlinjer för e-hälsonätverket.</p> <p>d) En ny tjänst ska också inrättas för att möjliggöra utbyte av strukturerade och kodade kliniska dokument som kan omfatta medicinska bilder/bildrapporter, utsläppsrapporter och laborierresultat.</p>
14	C1.116 Införande av allmänna gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern	Milstolpe	Fullt fungerande utbyte av uppgifter om gränsöverskridande hälso- och sjukvård	Godkännande av systemet av den nationella e-hälsomyndigheten	—	—	—	KVARTAL 2	2025	Fullt fungerande gränsöverskridande datautbyte mellan Cypern och länder med operativa nationella kontaktpunkter för e-hälsa (t.ex. e-recept, e-recept, patientöversikter som utbyts med Cypern) och ytterligare datamängder (t.ex. blanketter för urladdningar, laborierresultat och bilddiagnostik) i enlighet med överenskommelsen med infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster.
15	C1.117 System för varning till allmänheten för att stödja nödsatser genom sms	Milstolpe	Det nyligen inrättade systemet för varning till allmänheten och dess övervakningssystem är fullt funktionsdugliga.	Tekniska kommittén undertecknar den slutliga rapporten om godkännande och idrifttagande av systemet för varning	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Systemet för varning till allmänheten ska vara i drift och det ska finnas ett övervakningssystem som når hela befolkningen genom en mobilapplikation och/eller ett sms. Terminalpunkternas maskiner för sms ska vara fullt funktionsdugliga.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
				till allmänheten						

A.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 3 (C1.1R3): Gradvis förskjutning av ramen för tillhandahållande av hälso- och sjukvård och ersättning till värdebaserade modeller

Syftet med reformen är att införa och gradvis övergå till värdebaserade hälso- och sjukvårdsmodeller för att komplettera de nuvarande volymbaserade hälso- och sjukvårdsmodellerna, förbättra hälsoresultaten och begränsa kostnaderna.

Den ska bestå av utveckling av lämpliga värdebaserade modeller och initiativ, med relevanta övervakningsmekanismer för att mäta och spåra reformens framgång, och införandet av värdebaserade modeller i beslutet om ersättning för primärvård och sjukhusvård i enlighet med lagstiftningen om det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Investering 5 (C1.1I5): Förbättring, modernisering och uppgradering av statliga sjukhus i Cypern

Syftet med denna investering är att förbättra, modernisera och/eller uppgradera Cyperns statliga sjukhus för att göra det möjligt för dem att konkurrera på lika villkor med den privata sektorn och samtidigt förbättra kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänster samt arbetsvillkoren för hälso- och sjukvårdspersonal på offentliga sjukhus.

Denna åtgärd ska bestå av följande åtgärder för att förbättra, modernisera och/eller uppgradera de statliga sjukhusen: (1) förbättring av sjukhuset Makarios för barn för att erbjuda barn fullständig behandling av fall. (2) byggande och/eller utbyggnad av Haemodyalis-enheten vid sjukhusen i Paphos och Limassol. (3) uppförande av ett sjukhus för psykisk hälsa. (4) förbättring av sjukhuset Limassol. (5) förbättring av sjukhuset i Paphos. (6) utvidgning av enheten för invasiv radiologi, inklusive medicinsk utrustning (t.ex. Angiografienheten). och (7) uppförande av en covid-19-enhet vid sjukhuset i Famagusta. Haemodialysis vid sjukhuset i Paphos, det nya sjukhuset för psykisk hälsa och den nya byggnaden av Makarios Hospital for Children ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som fastställs i kravet på nära-nollenergibygnader.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
16	C1.1R3 Gradvis ändra ramen för hälso- och sjukvård och ersättning till värdebaserade modeller.	Milstolpe	Värdebaserad ersättning som ska återspeglas för primärvård och sjukhusvård	Värdebaserad återbetalning som ska återspeglas i beslutet om återbetalning	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Årliga ersättningsbeslut i det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet ska anpassas så att de omfattar värdebaserad ersättning för primärvård och sjukhusvård.
17	C1.115 Förbättring, modernisering och uppgradering av statliga sjukhus i Cypern	Mål	Åtgärder för att förbättra, bygga och/eller uppgradera statliga sjukhus	—	Antal	0	4	KVARTAL 2	2024	Minst fyra åtgärder för att förbättra, bygga och/eller uppgradera statliga sjukhus ska genomföras. Haemodialys vid sjukhuset i Paphos, det nya sjukhuset för psykisk hälsa och den nya byggnaden av Makarios sjukhus för barn ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som fastställs i kravet på näronnenergibyggnader. Slutförandet av arbetena ska styrkas genom övertagande av utfärdade intyg om de slutförda arbetena.
18	C1.115 Förbättring, modernisering och uppgradering av statliga sjukhus i Cypern	Mål	Åtgärder för att förbättra, bygga och/eller uppgradera statliga sjukhus	—	Antal	4	7	KVARTAL 2	2026	Sju åtgärder för att förbättra, bygga och/eller uppgradera statliga sjukhus ska genomföras. Haemodialys vid sjukhuset i Paphos, det nya sjukhuset för psykisk hälsa och den nya byggnaden av Makarios sjukhus för barn ska ha ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än vad som fastställs i kravet på näronnenergibyggnader. Bygg- och anläggningsarbetena ska styrkas genom övertagande av utfärdade intyg om utförda arbeten.

B. KOMPONENT 2.1: KLIMATNEUTRALITET, ENERGIEFFEKTIVITET OCH FÖRNYBAR ENERGI

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ta itu med utmaningen att begränsa klimatförändringarna genom att bidra till landets omställning till klimatneutralitet.

Delens mål är att förbättra miljöpolitiken genom åtgärder som rör grön beskattning, öppnande av elmarknaden och underlättande av licensiering av projekt för förnybar energi och renovering. Komponenten syftar till att förbättra energieffektiviteten i byggnadsbeståndet och annan infrastruktur och att stödja gröna investeringar för små och medelstora företag, hushåll, den offentliga sektorn i stort och icke-statliga organisationer. Komponenten är också inriktad på att minska energifattigdomen och syftar till att ta itu med Cyperns energiisolering.

Komponenten stöder de landsspecifika rekommendationerna för åren 2019 och 2020 som rekommenderar att investerings- och investeringsrelaterade strategier inriktas på energieffektivitet och förnybar energi (landsspecifik rekommendation 4 från 2019 och landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

B.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C2.1R1): Grön beskattning

Syftet med åtgärden är att främja en övergång till en effektivare användning av miljöresurser, minska utsläppen av växthusgaser och öka användningen av förnybar energi.

Reformen ska bestå av lagändringar som inför en koldioxidskatt för bränslen som används i de sektorer av ekonomin som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Reformen ska också innebära ett gradvis införande av en avgift på vatten samt införande av en avgift för hushållsavfall/deponiavfall. Reformen ska syfta till att på ett konkret sätt bidra till uppnåendet av klimat- och energimålen för 2030 för att minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi. Lagändringarna ska grundas på resultaten av en oberoende studie som ska genomföras.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 2 (C2.1R2): Cyperns systemansvariga för överföringssystem (TSOC) är oberoende av Cyperns nuvarande elmyndighet

Syftet med åtgärden är att öka konkurrensen på elmarknaden genom att skapa förutsättningar för nya investerare att delta i produktion, lagring, aggregering, efterfrågeflexibilitet och elförsörjning.

Reformen ska bestå i att säkerställa att Cyperns systemansvariga för överföringssystem (TSOC) är oberoende av Cyperns nuvarande elmyndighet (EAC) när det gäller styrning, ekonomisk förvaltning och personalförvaltning. Åtgärden ska också underlätta leverantörsbyte, vilket förväntas minska elkostnaderna för hushållskunder och kommersiella/industriella kunder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform 3 (C2.1R3): Digitala gemensamma kontaktpunkter för att effektivisera projekt för förnybar energi och underlätta energirenovering i byggnader

Syftet med åtgärden är att främja genomförandet av projekt för förnybara energikällor genom att effektivisera tillståndsförfarandet för projekt för förnybara energikällor. Reformen ska också syfta till att påskynda energirenoveringen av byggnader.

Reformen ska bestå i att digitalisera tillståndsförfarandet för projekt för förnybara energikällor och inrätta en gemensam kontaktpunkt för tekniskt och ekonomiskt stöd för energirenovering av byggnader.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 4 (C2.1R4): Regelverk för energilagring

Syftet med åtgärden är att inrätta ett regelverk för att främja lagringsanläggningars deltagande på elmarknaden.

Reformen ska bestå i att ändra överförings- och distributionsreglerna och handels- och avvecklingsreglerna för att göra det möjligt för lagringsanläggningar att delta på grossistmarknaden för el. Detta förväntas främja elproduktion från system för förnybar energi och bidra till effektiviteten och den ekonomiska bärkraften på elmarknaden som helhet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Investering 1 (C2.1I1): Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer

Syftet med åtgärden är att minska den primära och slutliga energianvändningen och CO₂-utsläppen i byggnader och/eller anläggningar som ägs eller drivs av små och medelstora företag och ideella organisationer.

Investeringen ska bestå i att stödja renovering av byggnader och för att göra produktionsprocesserna effektivare genom att genomföra minst 275 energieffektivitetsprojekt. Bidragssystemet ska också främja genomförandet av energibesiktningar, införandet av digital teknik och integreringen av förnybara energikällor. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Inbjudan att lämna förslag till denna åtgärd ska särskilt återspegla att inköp av värmepannor för biomassa ska uppfylla bestämmelserna i direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa, direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi och relevant nationell lagstiftning om utsläpp av luftföroreningar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 2 (C2.1I2): Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och bekämpa energifattigdom, även i hushåll med utsatta elkonsumenter

Syftet med åtgärden är att uppmuntra användningen av förnybara energikällor och energibesparingar i det stora beståndet av gamla bostäder samt att subventionera genomförandet av småskaliga energirenoveringar i hushåll med utsatta elkonsumenter, inbegripet energifattiga hushåll och personer med funktionsnedsättning.

Investeringen består av två delåtgärder: i) Ett stödsystem för att främja förnybar energi och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ii) ett stödsystem för att ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Delåtgärd 1: främjande av förnybara energikällor och energieffektivitetsåtgärder i bostäder

Investeringen ska bestå i att tillhandahålla bidrag till minst 16 200 bostäder (inklusive hushåll med utsatta elförbrukare) för värmeisolering av tak och/eller för installation av ett solcellssystem och/eller för installation eller ersättning av solvärmesystem (SWH) i en befintlig bostad.

Investeringen ska i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

Delåtgärd 2: ta itu med energifattigdom i hushåll med personer med funktionsnedsättning

Investeringen ska bestå i att tillhandahålla tekniskt stöd till minst 270 hushåll med personer med funktionsnedsättning i syfte att underlätta deras deltagande i stödordningen för delåtgärd 1 och att effektivt genomföra de småskaliga energirenoveringar som får stöd. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3 (C2.1I3): Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällets övergång till begränsning av klimatförändringarna.

Syftet med åtgärden är att främja användningen av förnybara energikällor och energibesparingar genom det stora beståndet av gammal infrastruktur som används av lokala myndigheter, samt att bygga en rörledning för hållbara energi- och klimatanpassningsprojekt i alla landsbygdssamhällen i Cypern.

Investeringen består av två delåtgärder: (i) Att uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar. och ii) underlätta lokalsamhällets övergång till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

Delåtgärd 1: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och spara energi

Delåtgärden ska bestå i att inrätta ett bidragssystem för stöd till storskaliga åtgärder för energieffektivitet och förnybara energikällor i byggnader, infrastruktur och subventionerade bostäder som riktar sig till lokala och bredare offentliga myndigheter.

Delåtgärden ska leda till en minskning av primärenergianvändningen med minst 45 % per år (11 250 MWh/år) för lokala och bredare offentliga myndigheter.

Delåtgärd 2: Underlätta lokalsamhällets övergång till begränsning av och anpassning till klimatförändringar

Delåtgärden ska bestå i att tillhandahålla tekniskt stöd till lokala råd för utveckling av hållbara energi- och klimatplaner och genomförande av energi- och klimatinvesteringar samt inrättandet av ett bidragssystem för att stödja investeringar i hållbar klimatanpassning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4 (C2.1I4): Uppmuntra till minskade CO2-utsläpp i företag

Syftet med åtgärden är att uppmuntra företag att delta i omvandlingar som är inriktade på minskade koldioxidutsläpp, till att börja med mätning av deras växthusgasutsläpp och utarbetande av handlingsplaner för att minska utsläppen av växthusgaser i sin verksamhet och/eller sina leveranskedjor (färdplaner för utfasning av fossila bränslen).

Investeringen består i att inrätta ett stödsystem som ger företag finansiering så att de kan utarbeta sin färdplan för minskade koldioxidutsläpp fram till 2030. Syftet med systemet är att hjälpa företagen att mäta, kontrollera och övervaka sina växthusgasutsläpp till följd av deras verksamhet och upprätta en handlingsplan för minskning av växthusgasutsläppen som innehåller vissa investeringar/åtgärder för att minska koldioxidutsläppen fram till 2030. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de investeringar/åtgärder som ska ingå i de handlingsplaner som får stöd utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led¹. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena². III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁴. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering 5 (C2.1I5): Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader

Syftet med åtgärden är att underlätta energiuppgradering och ökad energieffektivitet i utvalda offentliga byggnader, t.ex. brandsläckningsfastigheter, skolor, allmänna sjukhuset i Nicosia, vattenreningsverk och pumpstationer.

Investeringen består av tre delåtgärder: i) Brandserviceegenskaper och skolor. II) allmänna sjukhuset i Nicosia, och iii) installation av elnätsanslutna solcellsenergisystem i vattenreningsverk och vattenpumpstationer.

¹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

² Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Delåtgärd 1: Brandkårens egenskaper och skolor

Delåtgärden består av genomförande av energiuppgraderingar i 17 brandstationer i städer och på landsbygden i Cypern, inklusive brandbrigadernas högkvarter. Delåtgärden ska också omfatta installation av värmeisolering och solcellssystem i minst 405 skolor.

Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

Delåtgärd 2: Allmänna sjukhuset Nicosia

Delåtgärden ska bestå av inrättande och installation av solcellssystem vid allmänna sjukhuset i Nicosia med en total kapacitet på 943 kW.

Delåtgärd 3: Vattenreningsverk och pumpstationer

Delåtgärden ska bestå av installation av elnätanslutna solcellsenergisystem med en total effekt på 2 MWp i vattenreningsverk och pumpstationer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 6 (C2.1I6): Uppgradering av testinfrastruktur för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet

Syftet med åtgärden är att uppgradera testinfrastrukturen för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet och att integrera denna infrastruktur i det framtida smarta nätet.

Investeringen ska bestå av leverans, installation, provning, kalibrering, idrifttagning och godkännande av utrustning för smarta nät, följt av slutlig integrering av infrastruktur. Åtgärden ska även omfatta personalorientering och utbildning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering 7 (C2.1I7): Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet för smart mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure)

Syftet med åtgärden är att underlätta massuppsättningen av smarta mätare i Cypern.

Investeringen ska bestå av leverans av 400 000 smarta mätare till EAC och installation av 250 000 av dessa till elslutkunder, inklusive fysiska och juridiska personer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 8 (C2.1I8): Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp inom jordbruket

Syftet med åtgärden är att förbättra övervakningen av utsläpp av växthusgaser från jordbruket i Cypern och bidra till att minska dem.

Investeringen ska bestå av inrättandet av ett övervakningssystem för växthusgaser inom jordbruket, som ska tillhandahålla uppgifter för genomförandet av effektivare begränsningsmetoder och bidra till att uppnå en minskning med 10 % av växthusgasutsläppen från jordbruket före utgången av 2025.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 9 (C2.1I9): Skogsbrandskydd

Syftet med åtgärden är att uppgradera kapaciteten hos relevanta myndigheter i Cypern att hantera brandrisker och att stärka skyddet mot de risker som medborgarna, infrastrukturen och skogarna utsätts för.

Investeringen ska bestå av inköp av brandbekämpningsflygplan, fordon, utrustning och tillhörande utbildning och service under åtgärdens genomförandeperiod. Detta ska omfatta leverans av följande fordon, maskiner och utrustning: 75 transportfordon för patrullering för skogsskydd och överföring av personal vid brandincidenter. 12 stora brandbilar. 25 utryckningsfordon för brandbekämpning. fyra bulldozrar för uppförande av brandskyddsarbeten med möjlighet till transport med lastbil för snabb transport till bränder. fyra markbulldozrar för uppförande av brandskyddsarbeten. sex jordbrukstraktorer utrustade med de verktyg som krävs för genomförandet av brandförebyggande åtgärder. fyrhjuliga grävmaskiner/lastare. sex grenfragmenteringsmaskiner, fyra lastare (lastbilar) och sex vattentankar (lastbilar) för brandskyddsändamål. ett flygplan för brandbekämpning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 10 (C2.1I10): Marknadsstyrningssystem för att underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens

Syftet med åtgärden är att införa ett marknadsstyrningssystem av Cyperns systemansvariga för överföringssystem som ett verktyg för att underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens.

Investeringen ska bestå av installation och införande av marknadsstyrningssystemet för Cyperns elmarknad och tillhörande utbildning av 100 % av personalen hos den systemansvarige för överföringssystemet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2023.

B.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
19	C2.1R1 Grön beskattning	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om införande av en koldioxidskatt för bränslen, en vattenavgift och en avgift för hushållsavfall/deponiavfall	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av en lag om införande av en koldioxidskatt för bränslen, en vattenavgift och en avgift för hushållsavfall/deponiavfall	—	—	—	KVARTAL 1	2024	Ikraftträdande av lagändringar som ska syfta till att på ett konkret sätt bidra till uppnåendet av målet för 2030 att minska utsläppen av växthusgaser. Ändringarna ska grundas på resultaten av en oberoende undersökning som ska genomföras. Lagen ska särskilt a) införa en koldioxidskatt för bränslen som används i de sektorer av ekonomin som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, b) gradvis införa en avgift på vatten som ska återspegla bristen på denna naturresurs och miljökostnaderna för dess användning och c) införa en landsomfattande avgift för hushållsavfall/deponiavfall.
20	C2.1R1 Grön beskattning	Milstolpe	Konsekvensbedömningsrapport som mäter reformens inverkan på miljön och ekonomin	Offentliggörande av konsekvensbedömningsrapporten som mäter reformens inverkan på miljön och ekonomin	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Konsekvensbedömningsrapport som mäter reformens inverkan på miljön och de ekonomiska effekterna på hushåll och företag samt vid behov rekommenderar ytterligare skatteändringar.
21	C2.1R2 Cyperns systemansvariga för överföringssystem (TSOC) är	Milstolpe	Lag om reglering av elmarknaden från 2021	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av 2021 års lag om	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av lagen om reglering av elmarknaden från 2021, som ska underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens och främja användningen av förnybara energikällor genom att a) uppnå oberoendet för Cyperns systemansvariga för

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	oberoende av Cyprens nuvarande elmyndighet			reglering av elmarknaden						överföringssystem (TSOC) från Cyprens nuvarande elmyndighet (EAC) (självständighet i fråga om styrning, ekonomiskt oberoende och oberoende för TSOC:s personal), b) införa nödvändiga åtgärder för att minska elkostnaderna för hushållskunder och kommersiella/industriella kunder och c) skapa förutsättningar för öppenhet och förtroende för att motivera nya investerare i produktion och leverans av el.
22	C2.1R3 Digitala gemensamma kontaktpunkter för att effektivisera projekt för förnybar energi och underlätta energirenovering i byggnader	Milstolpe	It-plattform som fungerar fullt ut	Fullt fungerande it-plattform som godkänts av ministeriet för energi, handel och industri	—	—	—	KVARTAL 4	2022	En fullt fungerande it-plattform (1) som vägleder sökanden genom det administrativa förfarandet för tillståndsansökan på ett öppet sätt fram till dess att ett eller flera beslut fattas av de ansvariga myndigheterna, (2) förse sökanden med all nödvändig information och i förekommande fall involvera andra administrativa myndigheter.
23	C2.1R4 Regelverk för energilagring	Milstolpe	Ändring av överförings- och distributionsreglerna och handels- och avvecklingsreglerna	Offentliggörande på webbplatsen för Cyprens energitillsynsmyndighet för ändring av överförings- och distributionsreglerna (TDR) och handels- och	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av en ändring av överförings- och distributionsreglerna (TDR) och handels- och avvecklingsreglerna (TSR) som ska tillhandahålla det nödvändiga regelverket (marknadsregler) och tekniska villkor som ska göra det möjligt för lagringsanläggningar att — delta i grossistmarknaden för el, främja utvecklingen av en ekonomiskt livskraftig, effektiv, säker och konsumentorienterad elmarknad som prioriterar elproduktion från förnybara energisystem.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
				avvecklingsreglerna (TSR)						
24	C2.II1 Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer	Milstolpe	Stödsystem för att främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort	Offentliggörande av förslagsinfordran för stödordningen för främjande av investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Utfärda en inbjudan att lämna förslag till stödsystemet för främjande av investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag, kommuner, samhällen och den offentliga sektorn i stort, efter kontroll av förordningen om statligt stöd som ska tillämpas av kommissionsledamoten med ansvar för kontroll av statligt stöd och ministerrådets beslut om godkännande av stödordningens mål. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.
25	C2.II1 Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer	Mål	Enheter (små och medelstora företag, ideella organisationer) som har genomfört energieffektivitetsåtgärder		Antal	0	125	KVARTAL 4	2024	Minst 125 projekt (som genomförs av små och medelstora företag eller ideella organisationer) har genomförts genom energieffektivitetsåtgärder (energieffektivitetsåtgärder) i byggnader eller energieffektivitetsåtgärder i samband med deras produktionsprocesser med målet att i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi på minst 30 %. De utvalda projekten ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
26	C2.II1	Mål	Enheter (små och		Antal	125	275	KVARTAL 4	2025	Minst 275 projekt (som genomförs av små och medelstora företag eller ideella organisationer)

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer		medelstora företag, ideella organisationer) som har genomfört energieffektivitetsåtgärder							har genomförts genom energieffektivitetsåtgärder (energieffektivitetsåtgärder) i byggnader eller energieffektivitetsåtgärder i samband med deras produktionsprocesser med målet att i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi på minst 30 %. De utvalda projekten ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
27	C2.1I2 Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Milstolpe	Första ansökningsomgången för främjande av förnybara energikällor och enskilda energieffektivitetsåtgärder i bostäder	Första inbjudan att lämna projektförslag offentliggjordes	—	—	—	KVARTAL 2	2021	Den första ansökningsomgången för att främja förnybar energi och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder har offentliggjorts på webbplatsen för fonden för förnybar energi och energibevarande fonden. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.
28a	C2.1I2 Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med funktionsnedsättning) som	—	Antal	0	8 500	KVARTAL 4	2023	Minst 8 500 bostäder och 600 hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med funktionsnedsättning) har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stöd som tillhandahållits samt skraddarsydd lösningar (stödtjänster och energivägledning) för personer med funktionsnedsättning, med

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter		har förbättrat sin energiprestanda							målet att i genomsnitt uppnå en minskning av primärenergiefterfrågan på minst 30 %.
29a	C2.1I2 Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med funktionsnedsättning) som har förbättrat sin energiprestanda	—	Antal	8 500	16 200	KVARTAL 2	2026	Minst 16 200 bostäder och 1 600 hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med funktionsnedsättning) har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stöd som tillhandahållits samt skräddarsydda lösningar (stödtjänster och energivägledning), med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.
30	C2.1I3 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällets övergång till begränsning av	Milstolpe	Första inbjudan att lämna förslag till stöd för lokala myndigheter i samband med energieffektivitetsåtgärder	Offentliggöra en första inbjudan att lämna förslag	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Den första ansökningsomgången för att stödja lokala myndigheter när det gäller energieffektivitetsåtgärder har offentliggjorts på webbplatsen för fonden för förnybar energi och energibevarande. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	klimateförändringarna.									
31a	C2.113 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till begränsning av klimateförändringarna.	Mål	Investeringar som görs av lokala och bredare offentliga myndigheter som har förbättrat sin energiprestanda	—	MWh per år	0	3600	KVARTAL 4	2024	Investeringar som gjorts av lokala och bredare offentliga myndigheter har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stödet och har uppnått en minskning av primärenergianvändningen med minst 3 600 MWh per år.
32a	C2.113 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till begränsning av	Mål	Investeringar som görs av lokala myndigheter som har förbättrat sin energiprestanda	—	MWh per år	3600	11 250	KVARTAL 2	2026	Investeringar som gjorts av lokala och bredare offentliga myndigheter har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stödet och har uppnått en minskning av primärenergianvändningen med minst 11 250 MWh per år.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	klimateförändringarna.									
32c	C2.1I3 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till begränsning av klimateförändringarna.	Mål	Bidragssystem för att stödja hållbara investeringar i klimatanpassning i lokala (gemenskaps) råd	Antal	—	0	27	KVARTAL 2	2026	Minst 27 lokalsamhällen har fått stöd för att genomföra investeringar i klimatanpassning.
33	C2.1I4 Uppmuntra till minskade CO2-utsläpp i företag	Mål	Företag som har utarbetat sina handlingsplaner för minskade växthusgasutsläpp	—	Antal	0	300	KVARTAL 4	2024	Minst 300 företag har utarbetat sina handlingsplaner för minskning av växthusgasutsläppen på grund av det stöd som tillhandahållits. De handlingsplaner som utarbetas ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och bestämmelsen om efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
35	C2.1I5 Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader	Mål	Värmeisolering och solcellssystem installerade i skolor	—	Antal	0	405	KVARTAL 1	2022	Värmeisolering och solcellssystem som installerats i minst 405 skolor med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
36	C2.115 Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader	Mål	Färdigställande av installation och installation av solcellssystem vid allmänna sjukhuset i Nicosia	—	Antal	0	943	KVARTAL 4	2023	Slutförande av installation och installation av solcellssystem vid allmänna sjukhuset i Nicosia med en total kapacitet på 943 kW.
37	C2.115 Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader	Mål	Slutförande av installationen av solcellssystem i vattenpumpstationer och brandstationer	—	Antal	0	2 200	KVARTAL 4	2025	Slutförande av installationen av solcellssystem med en total kapacitet på 2 200 kW i vattenpumpstationer och brandstationer.
38	C2.116 Uppgradering av testinfrastruktur för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet	Milstolpe	Undertecknande av avtal om installation av utrustning för att uppdatera elnätet till ett smart nät	Undertecknande av kontrakt	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Undertecknande av kontrakt för installation av utrustning för att uppdatera elnätet till ett smart nät efter ett framgångsrikt offentligt upphandlingsförfarande.
39	C2.116 Uppgradering av testinfrastruktur för förnybar energi och smarta nät vid	Milstolpe	Leverans, framgångsrik installation och godkännande av utrustning för smarta nät	Utfärdad godkännanderapport	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Leverans, framgångsrik installation, provning, kalibrering, idrifttagning och godkännande av utrustning för smarta nät, följt av slutlig integrering av infrastruktur.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	Cyperns universitet									
40	C2.117 Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet för smart mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure)	Milstolpe	Avtalssignatur för infrastruktur för smarta elmätare	Kontraktets undertecknande	—	—	—	KVARTAL 1	2024	Kontraktssignatur för infrastruktur för smarta elmätare (hårdvara, programvara och stöd till andra tjänster).
41	C2.117 Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet för smart mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure)	Mål	Leverans och installation av smarta mätare	—	Antal	0	50 000 levererade till EAC 15 000 installerade för elslutkunder	KVARTAL 3	2024	Leverans och godkännande av minst 50 000 smarta elmätare till EAC och installation av 15 000 av dessa till elslutkunder, inklusive fysiska och juridiska personer.
42	C2.117 Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet	Mål	Leverans och installation av smarta mätare	—	Antal	50 000 levererade till EAC 15 000 installerade för	400 000 levererade till EAC 250 000 installerade för	KVARTAL 2	2026	Leverans och godkännande av 400 000 smarta elmätare till EAC och installation av 250 000 av dessa till elslutkunder, inklusive fysiska och juridiska personer.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	stemet för smart mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure)					elslutkunder	elslutkunder			
43	C2.118 Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp inom jordbruket	Milstolpe	Inköp och installation av övervakningsenheter för mätning av växthusgasutsläpp från jordbruket	Godkännande av utrustningen och installationen av den mottagande kommittén	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Inköp och installation av bilenheter och permanenta övervakningsenheter för mätning av växthusgasutsläpp från jordbruket i syfte att genomföra lämpliga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser.
44	C2.118 Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp inom jordbruket	Mål	Minskning av växthusgasutsläpp från jordbruket	—	% (%)	0	10	KVARTAL 4	2025	Uppnå en minskning med 10 % av växthusgasutsläppen från jordbruket genom övervakning av växthusgasutsläpp och beräkning av nationella utsläppsfaktorer för växthusgasutsläpp och genomförande av utsläppsfaktorer genom landets nationella inventering av växthusgasutsläpp. Referensvärdet för totala utsläpp från jordbruksmark baserat på landets nationella inventeringsrapport är 122,8 kt CO ₂ -ekvivalenter för 2019.
45	C2.119 Skogsbrandskydd	Milstolpe	Undertecknande av 8 Avtal/Avtalssignaturer för inköp av fordon, utrustning och tillhandahållande av tjänster samt	Undertecknande av 8 avtal/avtalssignaturer	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Undertecknande av 8 års avtal/avtal med leverantörer om inköp av fordon, utrustning och tillhandahållande av tjänster samt utfärdande av anbudsinfordran för inköp av flygplan för brandbekämpning i syfte att bidra till anpassningen till klimatförändringarna och till att minska risken för explosion och utvidgning av skogsbränder och stärka skyddet mot de risker som medborgare, infrastruktur

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
			utfärdande av anbudsinfördran för inköp av brandbekämpningsflygplan							och skogar ställs inför vid en eventuell brandolycka.
46	C2.1I9 Skogsbrandskydd	Milstolpe	Leverans av flygplan, fordon och utrustning för brandbekämpning	Intyg om godtagande som utfärdats för leverans av flygplan, fordon och utrustning för brandbekämpning	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Leverans och godkännande av flygplan, fordon och utrustning för brandbekämpning.
47	C2.1I9 Skogsbrandskydd	Milstolpe	Slutförande av tjänster	Intyg om godtagande som utfärdats för att bekräfta godtagandet av tjänster	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Slutförande av följande tjänster: (1) brandbekämpningsinsatser och utbildning av typbehörighet för piloter, (2) skogsskötsel och (3) tjänster för 3 obemannade luftfartyg (UAV) – drönare.
48	C2.1I10 Marknadsstyrningssystem för att underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens	Milstolpe	Slutförande, installation och införande av marknadsstyrningssystemet och utbildning av personal	Utfärdande av slutligt godkännandecertifikat för marknadsstyrningssystemet och kontroll av fullbordad personalutbildning	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Slutförande, installation och införande av marknadsstyrningssystemet för Cyperns elmarknad och utbildning av personalen vid den systemansvarige för överföringssystemet om det införda informationssystemet och tillhörande driftsförfaranden.

B.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 11 (C2.1I11) Avslutande av energiisolering – Projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”

Syftet med åtgärden är att säkerställa försörjningstrygghet och mer konkurrenskraftiga grossistpriser på el och möjliggöra ökad användning av el från renare källor, särskilt förnybara energikällor, genom att ansluta Cyperns elnät till EU:s kontinentala system.

Investeringen ska bestå av slutförande och idrifttagning av projekt av gemensamt intresse 3.10.2-sammanlänknings mellan Cypern och Grekland, som ska omfatta en omvandlarstation för likström på 1 000 MW i Cypern och tillhörande infrastruktur i Cypern och Kreta, ansluten genom 898 km undervattenskablar för högspänd likström med en kapacitet på 1 000 MW. Detta förväntas ingå i en bredare investering i en gränsöverskridande sammanlänkning med en total längd på 1 208 km mellan Kreta, Cypern och Israel. Olika delar av projektet förväntas få finansiering från olika källor, nämligen faciliteten för återhämtning och resiliens, Fonden för ett sammanlänkat Europa, ett lån från Europeiska investeringsbanken, kommersiella lån och eget kapital.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). I synnerhet ska de riskreducerande åtgärder som är inriktade på bevarandet av den marina miljön vederbörligen respekteras under genomförandet av projektet i enlighet med miljökonsekvensbedömningen och byggnadstillståndet. Alla åtgärder som identifieras inom ramen för miljökonsekvensbedömningen och bedömningen enligt direktiv 2000/60/EG och som är nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska integreras i projektet och följas i etapperna av uppförande, drift och avveckling av infrastrukturen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

B.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartale t	Året	
49	C2.1I11 Få slut på energiisoleringen – Projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”	Milstolpe	Inledande av byggnadsarbetena för konverterstationen för högspänd likström i Kofinou och infrastrukturen på land i Cypern	Undertecknat avtal om uppförande av konverteringsstationen i Kofinou	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Inledande av byggnadsarbetena vid konverterstationen för högspänd likström i Kofinou och infrastrukturen på land i Cypern efter säkringen av relevanta finansieringskällor utanför faciliteten för återhämtning och resiliens.
50	C2.1I11 Få slut på energiisoleringen – Projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”	Milstolpe	Färdigställande av konstruktion av omriktarstation	Utfärdande av övertagandeintyg för uppförande av omriktarstation	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Slutförande av konstruktion av omriktarstation inklusive installation av högspännings- och styrutrustning
51	C2.1I11 Få slut på energiisoleringen – Projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”	Milstolpe	Slutförd och fullt fungerande anläggning för elsammanlänknigen mellan Cypern och Kreta (Grekland)	Gruppen för godkännande av produkter godkänner projektets operativa effektivitet. offentligt tillkännagivande av idrifttagandet av sammanlänknigen	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Slutförd och fullt fungerande anläggning för elsammanlänknigen mellan Cypern och Kreta (Grekland) till (1) avsluta Cyperns energiisolering som EU-medlemsstat och (2) säkerställa en trygg energiförsörjning (3) uppnå de nationella klimatmål som anges i den nationella klimatplanen.

C. KOMPONENT 2.2: HÅLLBAR TRANSPORT

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan syftar till att främja renare, smartare, säkrare och rättvisare rörlighet i städer genom att uppmuntra en trafikomställning från personbilar till mer hållbara transportsätt såsom kollektivtrafik, cykling och gång, och att främja användningen av utsläppsfria eller utsläppssnåla fordon samt användningen av digitala system inom transportsektorn.

Komponenten behandlar de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i hållbara transporter (landsspecifik rekommendation 4 från 2019 och landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

C.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C2.2R1): Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital tvillingteknik

Syftet med åtgärden är att förbättra den tekniska infrastrukturen, möjliggöra bättre och effektivare övervakning av infrastrukturen och införa smarta funktioner i den.

Reformen består i att utveckla och införa ett intelligent transportsystem för att förbättra rörlighetsförvaltningen i stadsområden och det cypriotiska TEN-T-nätet, även genom att förbättra samarbetet mellan olika intressenter. Reformen ska omfatta leverans, installation och anslutning till den nationella åtkomstpunkten av 300 sensorer. Denna utrustning förväntas utgöra grunden för digitaliseringen av nätverken för fysisk mobilitet i ett geografiskt informationssystem (GIS) och integreringen av mobilitetstjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C2.2R2): Tillhandahålla en rättslig ram för en driftskompatibel och effektiv laddningsinfrastruktur för elfordon och en effektiv marknad för laddning av elfordon.

Syftet med åtgärden är att underlätta skapandet av en effektiv infrastruktur för elektromobilitet för laddning av elfordon.

Reformen består i att lagstiftningen om laddningsinfrastruktur för elfordon träder i kraft. Reformen syftar till att skapa en mekanism för i) genomförande och övervakning av laddningsmarknaden för elfordon och ii) samordna dataanalyser som möjliggör effektiv nätövervakning samt för att säkerställa efterlevnad av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 3 (C2.2R3): Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden

Syftet med reformen är att tillhandahålla en rättslig ram för att skapa incitament för att ersätta gammal och förorenande rullande materiel och att skapa incitament för användning av hållbara pendlingslösningar och mobilitetslösningar.

Genom denna reform ska det inrättas en rättslig ram som gör det möjligt att genomföra åtgärder som syftar till att undanta förorenande fordon från viktiga områden, såsom zoner med nollutsläpp, avgifter för trafik med fordon i vissa områden och obligatorisk användning av elfordon i vissa transporter.

Reformen stöds av investering 3 (Främja utbredd användning av elfordon, lätta elfordon och alternativa transportmedel).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investering 1 (C2.2I1): Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och tillgänglighetsfrämjande åtgärder

Syftet med åtgärderna är att skapa den infrastruktur som krävs för att förbättra rörligheten i städer med mer miljövänliga alternativ, förbättra stadsmiljön och trafiksäkerheten i Limassol och Larnaca. Investeringen ska också omfatta åtgärder för att förbättra tillgängligheten och den säkra rörligheten för fotgängare, cyklister och personer med funktionsnedsättning i alla stadskärnor.

Mer specifikt består investeringen av införande av cykelvägar, bussfiler och relevant ITS-utrustning (dvs. smarta trafikljussystem med bussprioriteringssystem) samt införande av cykelställ, busshållare och förbättring av trafiksäkerhetsförhållandena vid utvalda vägkorsningar. Det omfattar också inrättandet av Park the Ride-stationer och relevant ITS-utrustning samt uppgraderingar av det befintliga vägnätet i stadskärnorna (t.ex. gångvägar, korsningar för fotgängare, cyklister och/eller personer med funktionsnedsättning, varningssystem för synskadade, cykelparkeringsplatser och gångbanor).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investering 2 (C2.2I2): Skapande av infrastruktur för elektromobilitet

Syftet med åtgärderna är att skapa den infrastruktur som krävs för att underlätta övergången till elektromobilitet och bidra till utbyggnaden av laddningsstationer.

Investeringen består av tre delåtgärder: i) installation av allmänt tillgängliga snabbladdningsstationer för elfordon. II) En bidragsordning för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer i företagets och de lokala myndigheternas lokaler. och iii) ett bidragssystem för laddning av elfordon från förnybara energikällor.

Delåtgärd 1: installation av allmänt tillgängliga snabba laddningsstationer för elfordon

Investeringen består i att installera 10 snabba laddningsstationer som ett demonstrationsprojekt för att främja elektromobilitet. Den ska ge tillgång till infrastruktur för snabb laddning för elfordon och förväntas därför bidra till att avlägsna konsumenthinder som rör oberoendet hos elfordon. De 10 snabba laddningsstationerna ska placeras på allmänt tillgängliga områden såsom sjukhus, stora allmänt tillgängliga parkeringsplatser eller byggnader utanför offentliga tjänster (såsom ministerier eller domstolar).

Delåtgärd 2: en bidragsordning för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer i företagets och de lokala myndigheternas lokaler.

Systemet ska främja installation av laddningsstationer i allmänt tillgängliga områden som ägs av företag eller lokala myndigheter.

Delåtgärd 3: ett bidragssystem för laddning av elfordon från förnybara energikällor

Systemet ska ge ekonomiska incitament för att främja utvecklingen av nödvändig infrastruktur för elektromobilitet, särskilt genom laddning av elfordon från förnybara energikällor. Stödsystemet ska omfatta installation av solcellssystem och laddningsutrustning i bostäder för laddning av elfordon och finansiering av lokala/offentliga myndigheter för uppförande av offentliga laddningsstationer för elfordon. El för de offentliga laddningsstationerna förväntas till stor del produceras från förnybara energikällor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3 (C2.2I3): Främja en utbredd användning av elfordon

Syftet med åtgärden är att främja inköp av elfordon, lätta elfordon (dvs. bilar som släpper ut mindre än 50 g/km CO₂), elcyklar och offentliga eller icke-motoriserade transportsätt (t.ex. buss och cykel), samtidigt som äldre förorenande fordon gradvis avlägsnas från trafik. Investeringen förväntas komplettera reform 3 (progressivt fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade områden).

Investeringen består av tre delåtgärder: i) påskynda övergången till elektromobilitet inom den offentliga sektorn, II) Ett stödsystem för inköp av elfordon. och iii) ett skrotningssystem för de mest förorenande fordonen i kombination med incitament för alternativ för icke-utsläppsfri/utsläppssnål rörlighet.

Delåtgärd 1: sätta fart på övergången till elektromobilitet inom den offentliga sektorn

Investeringen omfattar åtgärder som syftar till att snabbt börja ersätta den statliga konventionella fordonsparken med elfordon och främja övergången till elektromobilitet. Den ska omfatta inköp av 100 elfordon för den offentliga sektorns behov och installation av relevanta laddningsstationer i offentliga lokaler.

Detta förväntas fungera som ett demonstrationsprojekt för att främja elektromobilitet för allmänheten.

Delåtgärd 2: ett stödsystem för inköp av elfordon

Systemet ska genom bidrag ge incitament för inköp och registrering av elfordon och inköp av elcyklar. Den är direkt kopplad till reform 3, ”Progressivt fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden”, som en parallell, stödjande och kompletterande åtgärd.

Delåtgärd 3: ett skrotningssystem för de mest förorenande fordonen i kombination med incitament för alternativ för icke-utsläppsfri/utsläppssnål rörlighet

Systemet ska ge bilförare incitament att avstå från äldre och mer förorenande fordon i utbyte mot alternativa mobilitetsalternativ, såsom köp av ett utsläppssnålt fordon eller en elcykel och/eller gratis årliga bussbiljetter. Avlägsnandet av äldre fordon förväntas bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från transporter och till att mildra dess inverkan på luft-, vatten-, mark- och bullerföroreningar. Skrotade fordon ska återvinnas av auktoriserade återvinningsföretag. Företräde ska ges åt de äldsta fordon som ska skrotas.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

C.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
52	C2.2R1 Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital tvillingteknik	Mål	Leverans och installation av minst 150 sensorer	—	Antal	0	150	KVARTAL 1	2024	Leverans, installation och anslutning till den nationella åtkomstpunkten av minst 150 trafiksensorer för att digitalisera näten och stödja utvecklingen av ett intelligent transportsystem.
53	C2.2R1 Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital tvillingteknik	Mål	Leverans och installation av totalt 300 sensorer	—	Antal	150	300	KVARTAL 4	2025	Leverans, installation och anslutning till den nationella åtkomstpunkten av totalt 300 trafiksensorer för att digitalisera näten och stödja utvecklingen av ett intelligent transportsystem.
54	C2.2R2 Tillhandahålla en rättslig ram för en driftskompatibel och effektiv laddningsinfrastruktur för elfordon och en effektiv marknad för laddning av elfordon.	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om laddningsstationer för elfordon	Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av lagstiftning om laddningsinfrastruktur för elfordon och en effektiv marknad för laddning av elfordon. Regelverket ska främja (1) en mekanism för genomförande och övervakning av laddningsmarknaden för elfordon. och (2) en samordnad analys av data som möjliggör effektiv nätövervakning och säkerställer efterlevnad av nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.
55	C2.2R3 Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen,	Milstolpe	Ikraftträdande av de lagstiftnings- och förvaltningsakter som rör	Bestämmelse i lagar och andra författningar som anger att	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av lagstiftnings- och förvaltningsakter om uteslutande av förorenande fordon från viktiga områden/verksamheter. Lagstiftningsakterna/förvaltningsakterna ska skapa den rättsliga grunden för att verkställa antagandet

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	särskilt i förorenade stadsområden		utfasningen av de mest förorenande fordonen	lagstiftningen träder i kraft						av begränsande åtgärder i samband med trafik med motorfordon, i syfte att gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen.
56	C2.2R3 Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden	Milstolpe	Genomförande av minst två åtgärder som syftar till att utesluta förorenande fordon	Genomförande av två åtgärder	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Minst två åtgärder är effektiva och syftar till att utesluta förorenande fordon från viktiga områden/verksamheter, såsom utsläppsfria zoner, ta ut avgifter för trafik med fordon i vissa områden, tillämpa obligatoriska åtgärder för användning av elfordon i vissa transporter eller likvärdiga åtgärder.
57	C2.211 Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och tillgänglighetsfrämjande åtgärder	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för uppförande av hållbar transportinfrastruktur och tillhörande anläggningar	Undertecknade kontrakt	—	—	—	KVARTAL 2	2024	Undertecknande av kontrakt för (1) uppförande av cykelvägar, bussfiler och parkeringsstationer för projekt för hållbar rörlighet i städer (SUMP) och (2) tillhandahållande av kringanläggningar för hållbara transporter, inbegripet cykelparkeringsanläggningar och korsningar för fotgängare, cyklister och/eller personer med funktionsnedsättning.
58	C2.211 Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och tillgänglighetsfrämjande åtgärder	Mål	Slutförande av bygg- och anläggningsarbeten för minst 52 km hållbara transportvägar	—	Antal	0	52	KVARTAL 1	2026	Slutförande av byggnadsarbeten för minst 52 km hållbara transportvägar, inklusive minst 33 km cykelvägar, minst 11 km bussfiler och minst 8 km gångvägar.
59	C2.211 Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och	Mål	Slutförande av bygg- och anläggningsarbeten för minst 644 kompletterande anläggningar	—	Antal	0	644	KVARTAL 1	2026	Slutförande av byggnadsarbeten för minst 644 kompletterande installationer med anknytning till hållbara transporter, inklusive minst 4 parkeringsstationer, minst 40 korsningar, minst 300 ramper och minst 300 cykelparkeringsnav.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	tillgänglighetsfrämjande åtgärder		med anknäring till hållbara transporter							
60	C2.212 Skapande av infrastruktur för elektromobilitet	Mål	Installation av minst 330 laddningsstationer på grund av det beviljade stödet	—	Antal	0	330	KVARTAL 4	2024	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 330 laddningsstationer köpts och installerats i offentliga byggnader, lokala myndigheter, företag och/eller privathushåll.
61	C2.212 Skapande av infrastruktur för elektromobilitet	Mål	Installation av minst 1 200 laddningsstationer på grund av det beviljade stödet	—	Antal	330	1 200	KVARTAL 2	2026	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 1 200 laddningsstationer köpts och installerats i offentliga byggnader, lokala myndigheter, företag och/eller privathushåll.
62a	C2.213 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar, på grund av det beviljade stödet	—	Antal	0	1523	KVARTAL 4	2024	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen och den offentliga upphandlingen har minst 1523 elfordon i kategorierna M1, M2–3, N, L1e-L7e och cyklar köpts in.
63a	C2.213 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar, på grund av det beviljade stödet	—	Antal	1523	4335	KVARTAL 2	2026	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen och den offentliga upphandlingen har minst 4335 elfordon i kategorierna M1, M2–3, N, L1e-L7e och cyklar köpts in.
64	C2.213 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Skrotning av fordon med stora utsläpp på grund av det beviljade stödet	—	Antal	0	1 000	KVARTAL 4	2024	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 1 000 fordon med höga utsläpp skrotats och ersatts av elcyklar, årliga bussbiljetter och utsläppsfria eller utsläppsnåla fordon eller fordon (under 50 g CO2/km).
65	C2.213 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Skrotning av fordon med stora utsläpp på grund av det beviljade stödet	—	Antal	1 000	1 950	KVARTAL 2	2026	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen skrotades minst 1 950 fordon med höga utsläpp och ersattes av elcyklar, årliga bussbiljetter och fordon med låga utsläpp (under 50 g CO2/km).

D. KOMPONENT 2.3: SMART OCH HÅLLBAR VATTENFÖRVALTNING

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med ineffektivitet i vattenförvaltningen. Syftet med denna del är att säkerställa tillräcklig och oavbruten tillgång till dricksvatten av god kvalitet, maximera infrastrukturen för avloppsreningsystem, avloppsrening och återanvändning av renat avloppsvatten inom jordbruket, minskning av vattenförluster, icke inkomstbringande vatten- och grundvattenuttag, förbättring av infrastrukturen för översvämningsskydd, förbättrad driftseffektivitet för de tjänster som tillhandahålls konsumenterna genom tekniska framsteg och införande av insyn i finansiella transaktioner.

Komponenten avser den landsspecifika rekommendationen om vattenförvaltning (landsspecifik rekommendation 3 från 2020 och landsspecifik rekommendation 4 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C2.3R1): Reform av förvaltningen av vattenresurser

Syftet med åtgärden är att fastställa åtgärder för att åtgärda strukturella svagheter i förvaltningen av vattenresurser i Cypern och förbättra dess effektivitet och hållbarhet.

Reformen består av inrättandet av en arbetsgrupp på hög nivå (nedan kallad arbetsgruppen) under ledning av ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, med deltagare från inrikesministeriet, finansministeriet, generaldirektoratet för europeiska program, samordning och utveckling och alla vatten- och avloppsnämnder samt samordningsorgan för lokal förvaltning som ska företräda alla berörda parter i den nationella vattenförvaltningen. Arbetsgruppen ska fungera som organ för samarbete mellan de olika vattenförvaltningsmyndigheterna och som samordnings- och övervakningsorgan för genomförandet av de investeringar och åtgärder som föreslås. Arbetsgruppen ska föreslå en handlingsplan med nödvändiga reglerings- och anpassningsåtgärder som ska genomföras inom de närmaste 10–15 åren. Målen för den föreslagna handlingsplanen ska vara i) att öka den operativa effektiviteten genom sammanslagningar av vattenreningsverk i distrikten, ii) minska det icke-inkomstbringande vattnet, iii) förbättra vattenanvändningen och iv) förbättra säkerheten och den hållbara driften av vattenutvecklingsenhetens infrastruktur. Arbetsgruppen ska samordna och övervaka genomförandet av handlingsplanen och tillhandahålla nödvändigt tekniskt stöd till de berörda vattenförvaltningsmyndigheterna för att genomföra reformåtgärderna samt de investeringar som ingår i komponenten.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Investering 1 (C2.3I1): Chirokitia-Famagusta Conveyor Ersättning

Syftet med åtgärden är att förbättra vattenförsörjningstryggheten genom en förbättrad överföringsinfrastruktur med ökad kapacitet i ledningen mellan viktiga vattenkällor (t.ex. vattenreningsverk) och förbrukningsområden. Investeringen ska också bidra till att minimera vattenförluster och misslyckanden, förbättra vattenkvaliteten genom att blanda avsaltat och raffinerat vatten innan det når slutkonsumenterna och uppnå energibesparingar genom minskad vattenpumpning.

Åtgärden består i att bygga en ersättning av den befintliga vattentransportören. Projektet ska omfatta topografiska studier och miljökonsekvensbedömningar. Efter de ovannämnda preliminära stegen och

utfärdandet av nödvändiga tillstånd ska avdelningen för vattenutveckling tilldela byggarbetena till en entreprenör som ska väljas ut genom offentlig upphandling för att utföra arbetena.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C2.3I2): Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten

Syftet med åtgärden är att förbättra vattenkvaliteten, minska energiförbrukningen och kostnaderna för dricksvattenproduktion genom att begränsa behovet av avsaltning av vatten samt minska avbrotten i försörjningen och distributionen av vatten.

Åtgärden består i att renovera vattenreningsanläggningarna i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos och Kannaviou. Detta ska innebära att ersätta den befintliga kloreringsinfrastrukturen för dessa fem vattenreningsverk, installera enheter för aktiv kolpolering för Limassol, Asprokremmos och Tersefanou, utöka kapaciteten hos vattenreningsverket Asprokremmos med 10 000 m³/dag och uppgradera övervaknings- och kontrollsystemet samt dess automatiseringssystem.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 3 (C2.3I3): Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsenhetens infrastruktur

Syftet med åtgärden är att förbättra effektiviteten i förvaltningen av vattenresurserna och öka de behöriga myndigheternas operativa kapacitet. Åtgärden syftar till att minska risken för avbrott i verksamheten genom att skydda de olika systemen mot cyber- och fysiska angrepp, minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser genom att öka effektiviteten, minska icke-inkomstbringande vatten vid bevattning genom att förbättra infrastruktur och övervakningskapacitet och minska den stora risken för kontamineringshändelser och effekterna av långvarig torka genom att nära förvalta vattenresurser och prognoser.

Åtgärden består i att skapa en integrerad plattform som ska bestå av ett antal delsystem där vart och ett av dem ska ta itu med viktiga utmaningar, däribland vattenkvalitet, hantering av översvämningar, hantering av efterfrågan på vatten och vattentilldelning för bevattningsändamål, energieffektivitet samt cybersäkerhet och fysisk säkerhet. Genomförandet av åtgärderna ska omfatta följande: i) installation av 500 hydrauliska sensorer och kvalitetssensorer i alla sjöar, reservoarer, floder och vattennät upp till samhällens nivå. II) installation av energimätare för att övervaka energiförbrukningen hos pumpstationer som ska överföras och lagras i en databas. III) En programvaruplattform som är kopplad till intelligent analys och metoder för att underlätta beslutsprocessen när det gäller produktion av vatten från olika källor (avsaltning och behandling av vatten från reservoarer), med beaktande av tryggad vattenförsörjning, kostnader för vattenproduktion i olika system och prognoser för torka. Dessutom ska åtgärden ta itu med cyberrelaterade och fysiska säkerhetsutmaningar genom verktyg för att förbättra skyddet av IKT-system. Projektet ska genomföras på följande sätt: detaljerad behovsanalys med hjälp av specialiserade konsulter. upphandling och installation av utrustning. samt genomförande, bedömning och idrifttagning av it-undersystemen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4 (C2.3I4): Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät

Syftet med åtgärden är att förbättra drifts- och energieffektiviteten genom digitalisering av Larnaca Sewerage and Drainage Board, Larnaca Water Board och vattenstyrelsen i Limassol, särskilt genom att uppgradera organisationernas verksamhet och tjänster och integrera de it-system som för närvarande används i ett enhetligt system för molntjänster.

Åtgärden består av en serie smarta och digitala uppgraderingar i var och en av de tre organisationerna: i) Larnaca Avlopps- och dräneringsnämnden ska vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen vid anläggningen för rening av avloppsvatten från Larnaca genom sol- och biogaslösningar. II) Vattenstyrelsen i Larnaca ska installera vattenkvalitets- och trycksensorer i sina distributionsnät och förväntas därför ersätta minst 50 % av sina konventionella konsumentmätare med smarta mätare. Dessutom ska den utveckla ett verktyg för stöd till den digitala tvillingmetoden och en databank. Dessa system ska hämta information från installerade sensorer, smarta vattenmätare och befintliga system som ska kombineras för att korrekt uppskatta vattenflöde, vattentryck och vattenkvalitet för att snabbt upptäcka händelser. III) Limassols vattennämnd ska ersätta konventionella konsumentmätare med automatiska smarta mätare och installera tryck- och kvalitetssensorer för infrastrukturövervakning och utveckling av innovativa kundtjänster, såsom tidig varning vid läckage. Dessutom förväntas den utforma en skräddarsydd programvara som integrerar all sin verksamhet och stödja datadrivet beslutsfattande.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 5 (C2.3I5): Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten

Syftet med åtgärden är att mildra de negativa effekterna på människors hälsa, miljön, kulturplatser och inkomster från översvämningar genom hantering av översvänningsrisker. Ett särskilt mål till följd av de åtgärder som ska genomföras är att minska erosionen till följd av extrema nedgångar, både i jordbruks- och stadsområden.

Åtgärden består av en rad åtgärder mot översvämningar och vattenuppsamling. Arbetena ska koncentreras till tre områden, Livadia, Kladeri och Nicosias centrum, enligt följande: i) I Livadia ska Larnacas kommun uppgradera och förstora översvänningskanalerna genom förbättringar av flodbädden och flodbankarna. II) I Kladeri-området ska Ypsonas kommun bygga ett fullständigt nät för uppsamling av regnvatten med en längd av 4 600 meter för att täcka det område som slutar med 35 upptagningsgropar. III) I Nicosia har Nicosia kommun redan valt ut åtta områden där ett komplett avloppssystem ska byggas. Arbetena ska omfatta ombyggnad av gator och trottoarer och utbyggnad av regnvattennätet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 6 (C2.3I6): Förbättra vattenförsörjningen i regionerna Nicosia och Larnaca

Syftet med åtgärden är att öka vattentillräckligheten för Nicosias och Larnacas vattenstyrelser.

Åtgärden omfattar uppförande av tre nya vattenreservoarer för Glass Lined Steel (GLS) på totalt 26 000 m³ i regionen Nicosia och uppförande av^{en} vattenreservoar på 10 000 m³ i ett särskilt avgränsat område i Klavdia, Larnaca.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investering 8 (C2.3I8) Skydd av det marina ekosystemet mot risker genom oljeutsläpp

Syftet med åtgärden är att skydda marina ekosystem genom att uppgradera den operativa kapaciteten hos avdelningen för fiske och havsforskning att snabbt, på ett adekvat och effektivt sätt reagera på incidenter från oljeföroreningar till havsföroreningar.

Åtgärden består av inköp av tre föroreningsfartyg med möjlighet till autonom oljeåtervinning, varav två ska användas nära kusten och det större på öppet hav, samt inköp av två autonoma enheter för oljespridning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
66	C2.3R1 Reform av förvaltningen av vattenresurser	Milstolpe	Antagande av en handlingsplan för förvaltning av vattenresurser	Offentliggörande av handlingsplanen på webbplatsen för ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö	—	—	—	KVARTAL 2	2025	Antagande av en handlingsplan för förvaltning av vattenresurser med reglerings- och anpassningsåtgärder. Målen för den föreslagna handlingsplanen ska vara följande: (1) att bidra till sammanslagningen av distriktets avloppsnämnder, (2) för att minska icke-inkomstrelaterat vatten (3) för att förbättra vattenanvändningen och (4) förbättra säkerheten och den hållbara driften av vattenutvecklingsenhetens infrastruktur.
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Ersättning	Milstolpe	Utarbetande av upphandlingsdokument och utfärdande av anbudsfordran	Offentliggjord anbudsfordran för transportörsarbeten eller ersättningsverk	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Utarbetande av anbudshandlingar och utfärdande av anbudsfordran efter slutförandet av den detaljerade utformningen av bytet av Choirokitia-Famagusta Conveyor, inklusive en förteckning över mängdmätare, topografi, tillstånd, andra tekniska undersökningar och miljöstudier samt licensiering. Slutförd miljökonsekvensbedömning av projekt (127 (I)/2018)/förfaranden för offentlig upphandling (lag 73 (I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Ersättning	Mål	Installation av ny rörledning med en total längd på 20 km		Antal	0	20	KVARTAL 2	2026	Färdigställande av uppförande och installation av en ny rörledning med en total längd på 20 km och drift av utrustningen. En behörig ingenjörskontroll ska kontrollera det utförda arbetet.
69a	C2.3I2 Vattenreningsverk: uppgradering	Milstolpe	Slutförande av arbetena för installation av enheter för aktiv	Utfärdade certifikat av projektingenjörerna för vart och ett	—	—	—	KVARTAL 1	2024	Slutförande av arbetena för installation av enheter för aktivt kolpolering av a) 30 000 m ³ kapacitet per dag för reningsverket i Tersefanou.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	för förbättring av vattenkvaliteten		kolpolering i Tersefanou, Asprokremmos och Limassol vattenreningsverk	av de tre kontrakten						b) 30 000 m ³ kapacitet per dag för vattenreningsverket i Asprokremmos. och c) 20 000 m ³ kapacitet per dygn för vattenreningsverk i Limassol.
69b	C2.3I2 Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten	Milstolpe	Slutförande av arbetena för att ersätta kloreringsinfrastrukturen för de fem reningsverken	Projekthandläggarens slutförande av arbetena	—	—	—	KVARTAL 1	2025	Slutförande av arbetena för att ersätta kloreringsinfrastrukturen för vattenreningsanläggningarna i Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos och Kannaviou.
70	C2.3I2 Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten	Mål	Slutförande av utbyggnadsarbeten och automatiseringssystem vid vattenreningsverket i Asprokremmos		Antal	0	10 000	KVARTAL 4	2025	Slutförande av arbeten som leder till att kapaciteten vid vattenreningsverket i Asprokremmos utökas med 10 000 m ³ /dag, inklusive uppgradering av övervaknings- och kontrollsystemet och även automatiseringssystemet.
71	C2.3I3 Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsenhetens infrastruktur	Milstolpe	Ifyllande av detaljerade kravanalyser och systemkonstruktionsdokument	Godkännande av detaljerad kravanalys och systemutformning av styrkommittén vid avdelningen för vattenutveckling	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Kravanalysen och systemkonstruktionsdokumentet ska beskriva alla aspekter, egenskaper och funktioner i systemet, inbegripet följande: kvalitetssensorer, driftssensorer (t.ex. flöde, nivå och tryck), energimätare, kommunikationsutrustning, it-utrustning (hårdvara, programvara). Den detaljerade kravanalysen och systemutformningen

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										ska fastställa det exakta antal och den typ av utrustning som krävs för detta projekt.
72	C2.3I3 Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsenhetens infrastruktur	Mål	Leverans och installation av minst 50 % av utrustningen		% I procent	0	50	KVARTAL 1	2024	Leverans och installation av minst 50 % av det totala antalet enheter som föreskrivs i den detaljerade kravanalysen och utformningen av systemet (kvalitetssensorer, kommunikationsutrustning och kvalitetsmätare).
73	C2.3I3 Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsenhetens infrastruktur	Milstolpe	Slutförande av ett fullt fungerande integrerat system för övervakning och kontroll av vattenförvaltning	Projektgenomförande		—	—	KVARTAL 2	2026	Slutförande av det integrerade övervaknings- och kontrollsystemet, vilket ska innebära kontroll av att systemet i ett tidigt skede kan upptäcka händelser som kräver omedelbara åtgärder från vattenutvecklingsavdelningens personal. Systemet ska kunna reagera automatiskt på vissa händelser och samtidigt varna operatörer och/eller allmänheten. Systemet ska kunna samla in och analysera en stor mängd uppgifter som kan användas för prognoser och för att stödja beslutsfattandet.
74a	C2.3I4 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnet	Mål	Leverans och installation av solceller vid anläggningen för rening av avloppsvatten från Larnaca		Antal	0	700	KVARTAL 1	2023	Leverans och installation av solcellsutrustning vid anläggningen för rening av avloppsvatten från Larnaca som producerar minst 700 kW.
74b	C2.3I4 Förvaltning av smarta vatten-	Mål	Leverans och installation av biogasenhet vid		Antal	0	90	KVARTAL 2	2026	Leverans och installation av biogasenhet vid anläggningen för rening av

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och avloppsnät		anläggningen för rening av avloppsvatten från Larnaca							avloppsvatten från Larnaca som producerar minst 90 kW.
75	C2.314 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Leverans och installation av minst 200 kvalitets- och tryckgivare		Antal	0	200	KVARTAL 4	2024	Leverans och installation av minst 200 kvalitets- och trycksensorer i vattennätet Larnaca och Limassol.
76a	C2.314 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Installation och drift av minst 100 000 smarta mätare		Antal	0	100 000	KVARTAL 2	2026	Minst 100 000 smarta mätare i drift (som levererar förbrukningsavläsningar) och ett komplett smart vattenmätningssystem, övervakningssystem samt installerade och operativa kontroll- och stödsystem i Larnaca och Limassol.
76b	C2.314 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Utveckling av beslutsstödsverktyg för digitala tvillingar och databank i Larnaca och utformning av en skräddarsydd programvarulösning i Limassol		Antal	0	2	KVARTAL 2	2026	Beslutsstödsverktyget Digital Twin och databank i Larnaca utvecklas och är i drift. en skräddarsydd programvarulösning som integrerar all sin verksamhet och stöder datadrivet beslutsfattande i Limassol är utformad.
77a	C2.315 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av anläggningsarbeten för dräneringsnät och ombyggnad av gator och trottoarer i Nicosia-områden	Projektledningsgruppen intygar att byggnationen är slutförd	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Färdigställande av dräneringsnät och ombyggnad av gator och trottoarer i Agios Antonios, gamla staden, Likavitos och Agioi Omologites-områdena i Nicosia med en total längd på cirka 6,5 km.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
77b	C2.315 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av anläggningsarbeten för dräneringsnät och ombyggnad av gator och trottoarer i Nicosia-områden	Projektledningsgruppen intygar att byggnationen är slutförd	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Färdigställande av anläggning av dräneringsnät och återuppbyggnad av gator och trottoarer i de återstående fyra områdena Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites och i staden Nicosia.
78	C2.315 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av byggnadsarbeten för systemet för uppsamling och återvinning av regnvatten i Kladeri-området		—	—	—	KVARTAL 2	2024	Slutförande av byggandet av systemet för uppsamling och återvinning av regnvatten som omfattar ett totalt vattenuppsamlingsområde på 4,5 km i Kladeri-området.
79	C2.315 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av byggnadsarbeten för översvämningskanalen i Livadia	Projektledningsgruppen intygar att byggnationen är slutförd				KVARTAL 4	2025	Slutförande av byggnadsarbeten för översvämningskanalen med en total kapacitet på cirka 30 000 m ³ i Livadia.
80	C2.316 Förbättra vattenförsörjningen i regionerna Nicosia och Larnaca	Mål	Färdigställande av konstruktion av två glasfodrade stålreservoarer		Antal	0	16 000	KVARTAL 2	2024	Färdigställande av konstruktion av två glasfodrade stålbehållare med en total kapacitet på 16 000 m ³ .
81	C2.316 Förbättra vattenförsörjningen i regionerna	Mål	Färdigställande av konstruktion av tre glasfodrade stålreservoarer och 1		Antal	16 000	36 000	KVARTAL 2	2025	Färdigställande av konstruktion av tre glasfodrade stålreservoarer och en vattenreservoar för betong med en total kapacitet på 36 000 m ³ .

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Nicosia och Larnaca		betongvattenreservoar							
84	C2.318 Skydd av det marina ekosystemet mot faror genom oljeutsläpp	Milstolpe	Leverans, kvalitetsinspektion för att kontrollera deras operativa effektivitet och godkännande av tre fartyg och två flygbesprutningssystem	Expertens rapportering och utfärdande av kvalitetscertifikat om fartygens och flygbesprutningens operativa effektivitet och godkännande	—	—	—	KVARTAL 1	2025	Leverans, kvalitetsinspektion för att kontrollera deras operativa effektivitet och godkännande av tre fartyg (ett fartyg med en längd på ungefär 25 meter för att trafikera Cyperns exklusiva ekonomiska zon och två fartyg med en längd på 8–11 meter för att bedriva verksamhet i kustvatten och två flygbesprutningssystem.

E. KOMPONENT 3.1: NY TILLVÄXTMODELL OCH DIVERSIFIERING AV EKONOMIN

Komponenten tar upp den cypriotiska ekonomins utmaningar när det gäller konkurrenskraft, produktivitet och investeringar samt alltför stort beroende av vissa ekonomiska sektorer, såsom turism.

Syftet med komponenten är att hjälpa ekonomin att övergå till en ny modell för ekonomisk tillväxt (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) genom att ta itu med sektoriella utmaningar enligt följande:

Primärsektor: målet är att utveckla en konkurrenskraftig jordbrukssektor, främst genom jordbruksteknik och ett starkt samarbete med företag, högskolor och forskningscentrum för att bli utmärkta.

Sekundär sektor: målet är att utveckla en konkurrenskraftig lätt tillverkningssektor med fokus på områden som grön teknik och jordbruksteknik.

Hållbar turism: målet är att utveckla en stark infrastruktur för landsbygdsturism och hållbar hotell- och restaurangverksamhet och attrahera hälsoturister genom konkurrenskraftig och ansedd hälso- och sjukvård.

Cirkulär ekonomi (med tonvikt på avfallshantering): målet är att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi genom att bättre utnyttja råvaror, minska avfallet, öka medvetenheten om hållbar utveckling och övergå till förnybar energi för att mildra klimatkrisen, skydda det sociala välbefinnandet och bygga upp en motståndskraftig ekonomi. Komponentens bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen och på avfallshantering och vattenförvaltning (landsspecifik rekommendation 3 från 2020), ”fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på hållbara transporter, miljö” och ”miljö, särskilt avfallshantering och vattenförvaltning” (landsspecifik rekommendation 4 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Delkomponent 3.1.1 Resilient och konkurrenskraftig primärsektor

Reform 1 (C3.1R1): Flytta jordbruksmetoderna från 20-talet till 21-talet genom att investera i ett nationellt kompetenscentrum inom jordbruksteknik.

Syftet med reformen är att ta itu med utmaningar inom primärsektorn, bland annat låg produktivitet och brist på teknisk kunskap, genom att inrätta en centraliserad verksamhetsmodell genom ett starkt samarbete mellan jordbruksforskningsinstitutet och högskolorna.

Reformen syftar till att inrätta Cyperns institut för jordbruksforskning som landets kompetenscentrum inom jordbruk, djurhållning och miljöskydd och att stärka samarbetet mellan institutet för jordbruksforskning och högre utbildningsanstalter för att utveckla nya läroplaner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 2 (C3.1R2): Onlineplattform för att förbättra handeln och informationssymmetrin i leveranskedjan för färskvaror

Syftet med reformen är att ta itu med de långvariga nackdelarna med leveranskedjan för färskvaror, särskilt när det gäller spårbarhet, snedvridning av marknadspriserna och informationsasymmetrin, som försvagar producenternas ställning på marknaden.

Reformen ska bestå av en ny lag om otillbörliga affärsmetoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter. En plattform som är anpassad till Cyperns marknadsegenskaper ska erbjudas producentorganisationerna så att de kan inleda sitt samarbete.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 3 (C3.1R3): Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen

Syftet med reformen är att öka produktiviteten och hållbarheten i primärsektorn genom att främja jordbruksteknik, avancerad reproduktion och genomförbättring av får och getter för att optimera produktionen av mejeriprodukter.

Reformen ska bestå av stöd till får- och getuppfödare för att uppgradera deras journalföring på gården, deras produktionsprocesser, insatser för utvärdering av produktkvalitet och deltagande i det nationellt finansierade AGRICYGEN-projektet, som ska ge dem avancerad kunskap och vägledning om djurens genetiska värde. Detta ska göra det möjligt för jordbrukarna att fatta välgrundade beslut om djurens fortplantning för att förbättra produktiviteten, främst när det gäller mjölkproduktion.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C3.1I2): Förbättra de befintliga isotopdatabaserna för cypriotiska lokala traditionella livsmedel/drycker genom att utveckla en plattform för blockkedjor för att säkerställa deras identitet.

Syftet med åtgärden är att utveckla en mekanism och en ändamålsenlig kontrollmetod för autentisering av cypriotiska produkter och europeiska livsmedel i allmänhet, genom att använda stabila isotopdatabaser och därmed använda forskning och teknik. Åtgärden ska särskilt utveckla en kontrollmetod för minst tre äkthetsområden (mejeriprodukter, honung och spritdrycker) som i hög grad påverkas av förfälskning och bedrägeri.

Investeringen ska bestå i inrättandet av ett expertnätverk som ska informera reglerings- och produktionsaktörer om frågor och problem med livsmedels äkthet, befintliga dataset, tillgängliga metoder och säkert utbyte av data och information. Den ska också utveckla lämpliga metoder för kontroll av minst tre äkthetsområden (mejeriprodukter, honung och spritdrycker) som i hög grad påverkas av förfälskning och bedrägeri. Dessutom ska den främja kunskapsöverföring av "IsoDataBase" resultat till livsmedelsindustrin, reglerings-, efterlevnads-, forsknings- och konsumentintressenter och bygga upp en konfigurerbar webb- och mobil resursplanering för företag som kan omvandla alla pappersbaserade leveranskedjor till digitala.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2025.

Investering 3 (C3.1I3): Höja kompetensen hos det befintliga jordbruket och professionalisera den framtida arbetskraften genom att investera i humankapital.

Syftet med åtgärden är kompetenshöjning inom jordbruket, genom kunskapsöverföring och främjande av innovation. På så sätt syftar den till att främja en mer konkurrenskraftig jordbrukssektor med högre potential, genom kapacitetsuppbyggnad och kunskapsöverföring.

Investeringen ska bestå av tio stipendier inom jordbrukssektorn på 10 000 EUR vardera för att stödja utvecklingen av den framtida arbetskraften inom sektorn. Den ska också stödja överföring av kunskap och innovation inom den befintliga arbetskraften, genom användning av kunskaps- och innovationssystemet inom jordbruket med kopplingar till den akademiska världen, för att överbrygga klyftan mellan praktisk tillämpning å ena sidan och kunskap, vetenskap, erfarenhet och forskning å andra sidan.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Delkomponent 3.1.2 Innovativ och konkurrenskraftig sekundär sektor

Investering 5 (C3.1I5): Skapande av en nationell kommersiell identitet och främjande av den traditionella produkten ”halloumi”

Syftet med åtgärden är att skapa ett märkesnamn för de cypriotiska produkterna för att främja deras export.

Investeringen ska bestå av utarbetande av handlingsplaner som bygger på två studier: a) En om skapandet av en nationell kommersiell identitet ”Made in Cyprus” (varumärke) med inriktning på kvaliteten och de strukturella egenskaperna hos cypriotiska produkter och tjänster i kombination med inslag av öns tradition och historia, och b) en studie för att genomföra en strategi för halloumi för att öka dess särskiljande egenskaper som en autentisk cypriotisk produkt och utforma en marknadsförings- och upplysningskampanj.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2022.

Investering 6 (C3.1I6): System för modernisering och digitalisering av företag som sysslar med tillverkning av och handel med jordbruksprodukter

Syftet med åtgärden är att stärka jordbrukssektorns motståndskraft, främja diversifiering av den ekonomiska verksamheten och i slutändan påskynda en hållbar ekonomisk tillväxt. Åtgärden syftar till att uppmuntra investeringar i nya företag eller i tekniska framsteg för befintliga företag och på så sätt hjälpa dem att föra ut bättre produkter på marknaden, öka produktiviteten och stärka deras tillväxtutsikter, skapa lokala arbetstillfällen och lägga grunden för en hållbar tillväxt i ekonomin som helhet.

Investeringen ska bestå i användning av en stödordning som ska ge stöd till befintliga och nyetablerade företag, särskilt små och medelstora företag, som är verksamma inom bearbetning, saluföring och utveckling av jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med undantag för vin, vinättika och verksamhet med anknytning till fiske och vattenbruk. Stödordningen ska hjälpa företag att finansiera investeringar i materiella eller immateriella tillgångar för att modernisera och förbättra sina produktionsanläggningar, utöka och öka sin produktionskapacitet, införa ny teknik och nya förfaranden och utveckla nya eller högkvalitativa jordbruksprodukter. Finansieringen ska också hjälpa företag att förbättra sin digitala kapacitet och på så sätt hjälpa dem att förbättra sina processer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investering 7 (C3.1I7): System för att öka konkurrenskraften och/eller energieffektiviteten hos stora företag i Cypern

Syftet med åtgärden är att hjälpa stora företag med kapitalutgifter för moderniseringsinsatser som förväntas göra det möjligt för dessa företag att växa, bli mer konkurrenskraftiga, skapa sysselsättning och därmed bidra till landets ekonomiska utveckling, inbegripet förbättrad energieffektivitet.

Investeringen ska bestå av bidragssystemet på upp till 7 000 000 EUR för att utveckla och främja befintliga och nya stora företag, främst inom tillverkningssektorn. Bidragssystemet ska ge företagen incitament att upprätthålla sin verksamhet och sysselsättning samt att göra investeringar i energieffektivitet.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter⁵: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Delkomponent 3.1.3 Hållbar turismsektor med högt mervärde

Investering 8 (C3.1I8): Öka turismsektorns mervärde med tonvikt på landsbygden, bergsområden och avlägsna områden

Syftet med investeringen är att berika turistprodukten, locka till sig nya marknader och samtidigt minska säsongsbundenheten och förbättra den bebyggda miljön på landsbygden, i bergsområden och i avlägsna områden.

Investeringen ska bestå av bidragsstöd till tre kategorier av företag: (1) små och medelstora företag inom hotellbranschen, såsom hotell, på landsbygden, i bergsområden och avlägsna områden för renoveringsprojekt, (2) restauranger/taverner eller företag som säljer traditionella livsmedelsprodukter, som kan ingå i märkningen ”Cyprens pasta”, för renoveringsarbeten, och (3) små och medelstora företag inom inkvarteringsindustrin, såsom hotell, för att inkludera sjukvårdsinrättningar och serviceinrättningar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 9 (C3.1I9): Främjande av cirkulär ekonomi i hotellanläggningar

Syftet med investeringen är att underlätta omställningen av hotellens affärsmodell till cirkulär, eller att utveckla cirkulära produkter eller tjänster.

Investeringen består av diagnostik, rekommendationer, utbildning och handledning samt övervakning av genomförandet av rekommendationer som leder till certifiering.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investering 10 (C3.1I10): Berikande av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden

Syftet med investeringen är att stödja ekonomin i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden genom att utveckla utbudet av aktiviteter för besökare, såsom workshoppar, levande demonstrationer och traditionella souvenirer. Den syftar till att öka diversifieringen av turismsektorn, skapa arbetstillfällen och minska utflyttningen.

Investeringen består av i) slutförandet av den 2 km långa Aphrodite Route, som ska koppla samman historiska, religiösa och miljömässiga punkter i området (t.ex. naturspår) och kompletterar inrättandet

⁵ Alla fotnoter i texten om åtgärd C2.1I4 är också tillämpliga på denna åtgärd.

av projektet ”Authand Experience Route”, och ii) bevilja stöd till företag och lokala samhällsnämnder för återställande av privata och offentliga byggnader i begränsad skala och främst för ändrad användning för att hysa mikro- och småföretag inom den kreativa sektorn och tillverkningssektorn, såsom konstnärer, hantverk och traditionella produkter.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Delkomponent 3.1.4 Cirkulär ekonomi

Reform 4 (C3.1R4): Förstärkning av den cirkulära ekonomin inom industrin

Syftet med åtgärden är att förbättra modellen för cirkulär ekonomi i landet genom att genomföra en konkret handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla ett bidragssystem för att öka företagens investeringar i den cirkulära ekonomin samt åtgärder som i) öka konsumenternas och näringslivets medvetenhet om fördelarna med cirkulära produkter för miljön och om de starka och affärsmöjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder, ii) tillhandahållande av konsulttjänster avseende företagsdiagnostik, företagshandledning, utbildning av anställda och utarbetande av en färdplan för övergången till cirkularitet, och iii) delning av en marknadsplatsplattform för den cirkulära ekonomin för att koppla samman tillgång och efterfrågan på material, skrubb och avfall.

Bidragssystemet ska vara öppet för små och medelstora företag som strävar efter att övergå till en cirkulär verksamhetsmodell. Bidragen får uppgå till 317 500 EUR per stödmottagare och täcka upp till 60 % av de investeringskostnader som varje litet eller medelstort företag ådrar sig.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter⁶: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 5 (C3.1R5): Inrättande av ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter

Syftet med åtgärden är att öka avfallshanteringen i riktning mot förebyggande av avfall och separat insamling och på så sätt bidra till efterlevnaden av EU:s direktiv om avfallshantering samt främja den cirkulära ekonomin. Reformen ska tillhandahålla en mekanism för att stödja lokala myndigheter både tekniskt och ekonomiskt, hjälpa dem att samarbeta med centralregeringen, skapa expertis och utnyttja finansieringsmöjligheter på avfallshanteringsområdet.

Reformen består i att inrätta ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter som ska främja verksamhet inom avfallshanteringshierarkin och avfallshanteringsplanen och stödja lokala myndigheter i detta avseende. Den ska också delta i forskningsprogram, stödja pilotprogram och genomföra utbildnings- och informationskampanjer som syftar till att förebygga avfall och sortera avfall samt underhålla databasen över program och projekt på området avfallshantering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Investering 12 (C3.1I12): Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi

Syftet med åtgärden är att på ett effektivt sätt bidra till att öka insatserna för återvinning av torra återvinningsbara material. Investeringen syftar till att bidra till uppnåendet av återvinningsmålen, öka förebyggandet av avfall som det viktigaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska avfallens miljöpåverkan.

Investeringen består av utveckling, inrättande, installation och drift av 50 gröna kiosker för torråtervinning för att hjälpa kommuner i avlägsna områden att förbättra sina avfallshanteringsystem.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

⁶ Alla fotnoter i texten om åtgärd C2.1I4 är också tillämpliga på denna åtgärd.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
85	C3.1R1 Flytta jordbruksmetoderna från 20-talet till 21-talet genom att investera i ett nationellt kompetenscentrum inom jordbruksteknik.	Milstolpe	Samarbete mellan jordbruket Forskningsinstitut och högskolor, för minst ett MSc-program	Ikraftträdande av undertecknade samarbetsavtal	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av rättsligt bindande dokument som fastställer samarbetet för minst ett MSc-program som undertecknats mellan jordbruksforskningsinstitutet och högskolorna.
86	C3.1R1 Flytta jordbruksmetoderna från 20-talet till 21-talet genom att investera i ett nationellt kompetenscentrum inom jordbruksteknik.	Milstolpe	Masterexamen på det bredare jordbruksområdet	Meddelanden och kommunikation i media från behöriga myndigheter	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Inskrivning av studenter och start av en masterexamen på det bredare jordbruksområdet.
87	C3.1R2 Onlineplattform för att förbättra handeln och informationssymmetri i leveranskedjan för färskvaror	Milstolpe	Lagen om otillbörliga affärsmetoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färskvaror	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya lagen om otillbörliga metoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färskvaror	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av en ny lag som ska ta itu med otillbörliga handelsmetoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färskvaror, såsom ensidiga och retroaktiva ändringar av avtal, annulleringar i sista minuten, betalningsfrister som är längre än 30 dagar, betalning för skadade eller osålda produkter och andra åtgärder som påverkar dem som är involverade i

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										produktions- och distributionskedjan för jordbruksprodukter.
88	C3.1R2 Onlineplattform för att förbättra handeln och informationssymmetri i leveranskedjan för färskvaror	Milstolpe	Plattform för registrering av transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter	Plattform som är tillgänglig för producentorganisationer och de behöriga myndigheternas meddelande om dess tillgänglighet	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Producentorganisationerna ska ha tillgång till en fullt fungerande plattform för registrering av transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter.
89	C3.1R3 Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen	Mål	Uppgradering av journalföring på gårdar och jordbrukarnas deltagande i AGRICYGEN-projektet	—	Antal	0	30	KVARTAL 4	2023	Minst 30 jordbrukare har uppgraderat sin bokföring på gården, sina produktionsprocesser och insatser för utvärdering av produktkvalitet och deltar i det nationellt finansierade AGRICYGEN-projektet.
90	C3.1R3 Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen	Mål	Införande av avancerade processer för registrering och genomisk utvärdering och urval av de djur som presterar bäst	—	Antal	0	20 000	KVARTAL 2	2026	Jordbrukarna har infört avancerade processer för registrering och genomisk utvärdering och valt ut de djur som presterar bäst på grundval av genomiska analyser för minst 20 000 djur.
93	C3.1I2 Förbättring av isotopdatabasen över traditionella cypriotiska produkter	Milstolpe	Utrustning för vätskekromatografi- Isotema Massspektrometrar (LC-IRMS)	Undertecknad försäkran om godkännande av utrustning med den standardkvalitet och den standardtid som	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Inköp och installation av ny utrustning för vätskekromatografi- Isotemasspektrometrar (LC-IRMS) för isotopisk karakterisering.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				anges i anbudshandlingarna och det undertecknade avtalet.						
94	C3.1I2 Förbättring av isotopdatabasen över traditionella cypriotiska produkter	Mål	Lokala traditionella livsmedel/drycker som är kopplade till systemet	—	Antal	0	10	KVARTAL 1	2025	Integrerade Isotema-databaser (för minst tio traditionella/lokala livsmedel/drycker) kopplade till ett blockkedjesystem.
95	C3.1I3 Kompetenshöjning av befintliga och framtida jordbrukare	Mål	Beviljade stipendier	—	Antal	0	5	KVARTAL 4	2022	Minst fem stipendier som beviljas personer med gymnasieexamen för studier på jordbruksområdet, i samarbete med jordbruksministeriet, institutet för jordbruksforskning och lokala universitet.
97	C3.1I5 Skapande av en nationell kommersiell identitet och främjande av den traditionella produkten ”halloumi”	Milstolpe	Handlingsplaner för a) varumärket ”tillverkad på Cypern” och b) för marknadsföring av halloumiost	Offentliggörande av ministerrådets beslut och handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ministerrådets antagande av handlingsplaner som ska bestå av (1) hjälpa företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på grundval av varumärket ”tillverkat på Cypern”, och (2) öka halloumi-ostens särprägel som en autentisk cypriotisk produkt och utforma en marknadsförings- och upplysningskampanj för den.
98	C3.1I6 System för modernisering och digitalisering av företag som sysslar med tillverkning av och handel med jordbruksprodukter	Mål	Bidrag till små och medelstora företag som bedriver handel med och produktion av jordbruksprodukter	—	Antal	0	65	KVARTAL 4	2024	Beviljande av bidrag till minst 65 små och medelstora företag som är verksamma inom tillverkning av och handel med jordbruksprodukter för modernisering och digitalisering av dem

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
99	C3.1I6 System för modernisering och digitalisering av företag som sysslar med tillverkning av och handel med jordbruksprodukter	Mål	Bidrag till små och medelstora företag som bedriver handel med och produktion av jordbruksprodukter	—	Antal	65	176	KVARTAL 1	2026	Beviljande av bidrag till minst 176 små och medelstora företag som är verksamma inom tillverkning av och handel med jordbruksprodukter för modernisering och digitalisering av dem
100	C3.1I7 System för att öka konkurrenskraften och/eller energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Milstolpe	Startdatum för stödordningen för stora företag	Offentliggörande av inbjudan att lämna förslag på ministeriets webbplats	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Efter det att ministerrådet godkänt programmet, utfärda en inbjudan att lämna förslag för beviljande av bidrag till stora företag för att utvidga den befintliga verksamheten genom investeringar som höjer den tekniska nivån, produktionsprocessen och deras produktivitet samt för att göra investeringar som förbättrar deras energiprestanda. Kravspecifikationerna, inbegripet kriterier för stödberättigande, som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
101a	C3.1I7 System för att öka konkurrenskraften och/eller energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag	—	Antal	0	3	KVARTAL 4	2024	Beviljande av bidrag till minst tre stora företag, främst inom tillverkningssektorn, för att utvidga den befintliga verksamheten genom investeringar som höjer den tekniska nivån, produktionsprocessen och deras produktivitet och för att förbättra deras energiprestanda. Alla utvalda projekt ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
102a	C3.1I7 System för att öka konkurrenskraften och/eller energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag	—	Antal	3	10	KVARTAL 2	2026	Beviljande av bidrag till minst 10 stora företag, främst inom tillverkningssektorn, för att utvidga den befintliga verksamheten genom investeringar som höjer den tekniska nivån, produktionsprocessen och deras produktivitet och för att förbättra deras energiprestanda. Alla utvalda projekt ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
103	C3.1I8 Öka turismsektorns mervärde med tonvikt på landssidan, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag till små och medelstora företag för att främja turistnäringen	—	Antal	0	200	KVARTAL 2	2024	Bidrag som beviljas minst 200 små och medelstora företag, däribland livsmedelsanläggningar, restauranger/taverner, mikroföretag samt små och medelstora företag som säljer traditionella produkter, för investeringar i renovering eller renovering.
104a	C3.1I8 Öka turismsektorns mervärde med tonvikt på landssidan, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag till hotell för att främja turistnäringen	—	Antal	0	57	KVARTAL 2	2026	Bidrag till minst 57 hotell och andra turistanläggningar, på landsbygden, i bergsområden och i avlägsna områden, för investeringar i renovering eller renovering, inbegripet digitala investeringar.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
104b	C3.1I8 Öka turismsektorns mervärde med tonvikt på landssidan, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag för att främja medicinsk turism	—	Antal	0	20	KVARTAL 2	2026	Bidrag till minst 20 hotell och andra turistanläggningar, inklusive sjukvårdsinrättningar och serviceinrättningar.
105	C3.1I9 Främjande av cirkulär ekonomi i hotellanläggningar	Mål	Handledning för cirkulär ekonomi	—	Antal	0	50	KVARTAL 2	2022	Undertecknade samarbetsavtal med minst 50 hotell har undertecknats för skraddarsydd företagsvägledning för den cirkulära ekonomin.
106	C3.1I9 Främjande av cirkulär ekonomi i hotellanläggningar	Mål	Handledning för cirkulär ekonomi	—	Antal	0	18	KVARTAL 1	2026	Minst 18 hotell har certifierats i enlighet med nationella standarder som cirkulära hotell efter revision.
107	C3.1I10 Berikande av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden	Milstolpe	Frodit Route (Frodite Route)	Undertecknad försäkran om projektgruppens godkännande av projektet (upphandlande myndighet)	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Färdigställande av Aphrodite Route, som ska förbinda områdets historiska, religiösa och miljömässiga punkter (t.ex. naturspår) med en särskild 2 km lång väg, öka miljömedvetenheten och främja den biologiska mångfalden.
108	C3.1I10 Berikande av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag till företag och lokala samhällsnämnder för att främja mikroföretag och småföretag inom den kreativa sektorn och tillverkningssektorn, såsom konstnärer,	—	Antal	0	150	KVARTAL 4	2025	Minst 150 företag och lokala samhällsnämnder har renoverat, renoverat eller visuellt uppgraderat privata och offentliga byggnader/infrastrukturer på landsbygden, i bergsområden och i avlägsna områden och fått dem att ta emot mikro- och småföretag inom den kreativa sektorn och tillverkningssektorn, såsom konstnärer, hantverk och traditionella produkter.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			hantverk och traditionella produkter							
109	C3.1R4 Förstärkning av den cirkulära ekonomin inom industrin	Milstolpe	Godkännande av den nationella handlingsplanen för förbättring av den cirkulära ekonomin i Cypern	Offentliggörande av ministerrådets beslut om godkännande av den nationella handlingsplanen.	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ministerrådets godkännande av den nationella handlingsplanen för förbättring av den cirkulära ekonomin i Cypern
110	C3.1R4 Förstärkning av den cirkulära ekonomin inom industrin	Mål	Stöd till små och medelstora företag som håller på att övergå till en cirkulär verksamhetsmodell	—	Antal	0	40	KVARTAL 2	2026	Stöd som beviljas minst 40 stödberättigade små och medelstora företag, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
111	C3.1R5 Inrättande av ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter	Milstolpe	Lagstiftning om samordning mellan centrala och lokala myndigheter	Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av lagstiftning, som ska inrätta ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter. Samordningsorganet ska tillhandahålla en mekanism för att öka avfallshanteringen, bidra till efterlevnaden av EU:s avfallshanteringsdirektiv och främja den cirkulära ekonomin.
112	C3.1I12 Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi	Milstolpe	Undertecknande av avtalet om installation av gröna kiosker	Undertecknande av kontraktet	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Undertecknat avtal om inrättande och installation av minst 50 gröna kiosker för torråtervinning.
115	C3.1I12 Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi	Mål	Slutförande av installation och idrifttagande av gröna kiosker	—	Antal	0	50	KVARTAL 4	2025	Slutförande av installation, installation och idrifttagande av gröna kiosker för torråtervinning.

E.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1 (C3.1I1): Byggande av en samarbetsinriktad infrastruktur för vattenbruk (hamn- och landanläggningar) i kustområdet i Pentakomo

Syftet med åtgärden är att täcka bristen på tillräcklig hamn- och markinfrastruktur för denna verksamhets dagliga behov, genom att täcka befintliga och framtida behov för mer än 70 % av de marina vattenbruksenheter som är verksamma på Cypern, i syfte att denna sektor ska fungera väl. Åtgärden syftar till att upprätthålla vattenbrukets livskraft, förbättra dess konkurrenskraft och sörja för dess framtida hållbara utveckling och expansion samt stärka primärsektorns motståndskraft, konkurrenskraft och bidrag till en hållbar utveckling av Cyperns ekonomi.

Investeringen ska bestå i att bygga en samarbetsinfrastruktur för marint vattenbruk i Pentakomo-området, som ska vara särskilt utformad för att tillgodose behoven i samband med havsbaserad vattenbruksverksamhet (säkra servicefartyg, underhållsområden för utrustning, lagringsområden, lastnings- och lossningsområden och tankstation). Den ska omfatta byggandet av en liten hamn med nödvändiga och lämpliga landanläggningar som ska ha kapacitet att betjäna minst 70 % av de marina vattenbruksenheter som är verksamma på Cypern.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investering 11 (C3.1I11): Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk av gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn

Syftet med åtgärden är att förbättra hanteringen av fast avfall, skydda miljön och folkhälsan. Det syftar till att minska okontrollerad och olaglig dumpning av avfall på offentliga områden, öka återvinnings- och materialåtervinningsgraden och öka användarnas medvetenhet om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Investeringen avser uppförande av fjorton gröna punkter som täcker ett område på minst 50 500 m² för att hjälpa medborgare och lokala myndigheter att deponera särskilda hushållsavfall och kommunala avfallsflöden. Utöver inrättandet av nya gröna punkter planerar investeringarna att bygga nätverk av återvinningsnycklar och nätverk av insamlingspunkter för att ge landsbygdsbefolkningen tillgång till sitt avfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
91	C3.II1 Byggande av marint vattenbruk	Milstolpe	Byggande av samarbetsinriktat vattenbruk till havs	Avtalets undertecknande	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Undertecknande av avtalet om byggande av en samarbetsinriktad infrastruktur för vattenbruk till havs (hamn- och landanläggningar) som särskilt ska utformas för vattenbruksverksamhet.
92	C3.II1 Byggande av marint vattenbruk	Milstolpe	Operativ samarbetsinriktad infrastruktur för marint vattenbruk	Intyg om leverans och drift av den infrastruktur som utvecklats	—	—	—	KVARTAL 1	2026	Tillhandahållande av en fullt fungerande/operativ samarbetsinfrastruktur för marint vattenbruk (hamn- och landanläggningar) som särskilt ska utformas för vattenbruksverksamhet och täcka behoven hos minst 70 % av de marina vattenbruksenheter som är verksamma i Cypern.
116a	C3.II11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk av gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn	Mål	Slutförande av uppförande, utbyggnad och idrifttagande av fyra gröna punkter	—	Antal	0	4	KVARTAL 3	2024	Slutförande av uppförande, utbyggnad och idrifttagande av fyra gröna punkter i enlighet med den nationella strategiska planen för utveckling av ett nätverk av nationella gröna punkter.
116b	C3.II11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk av gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn	Milstolpe	Slutförande av byggandet och idrifttagande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn	—	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Slutförande av byggandet och idrifttagande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn i enlighet med den nationella strategiska planen för utveckling av ett nätverk av nationella gröna punkter respektive den nationella strategiska planen för utveckling av bergssamhällen.
117	C3.II11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk av gröna punkter och inrättande av ett	Mål	Slutförande av uppförande, utbyggnad och drift av 14 gröna punkter	—	Antal	4	14	KVARTAL 2	2026	Slutförande av uppförande, utbyggnad och idrifttagande av fjorton gröna punkter i enlighet med den nationella strategiska planen för utveckling av ett nätverk av nationella gröna punkter

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale t	Året	
	nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn									

F. KOMPONENT 3.2: ÖKAD FORSKNING OCH INNOVATION

Den del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan som avser de utmaningar som Cypern står inför när det gäller ekosystemet för forskning och utveckling, som spelar en relativt begränsad roll för den ekonomiska tillväxten. Detta beror främst på en låg andel utexaminerade inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, begränsad samverkan mellan det offentliga forskningsystemet och näringslivet samt begränsad tillgång till och tillgång till riskfinansiering.

Syftet med komponenten är att stärka kopplingarna mellan forskningsorganisationer och företag, kommersialisera forskningsresultat, öka intensiteten i forsknings- och utvecklingsverksamheten och investeringar från både offentliga och privata organisationer samt att göra all offentligt finansierad forskningsinfrastruktur tillgänglig för hela ekosystemet. Dessutom syftar den till att öka det ekonomiska stödet till uppstarts företag, expanderande företag, små och medelstora företag, internationalisera det lokala ekosystemet för forskning och innovation, utveckla lokala talanger och locka begåvningar från utlandet att arbeta inom forskning och innovation, med tonvikt på särskilda tematiska områden.

Delen behandlar de landsspecifika rekommendationerna om att öka inriktningen på investeringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation (de landsspecifika rekommendationerna 3 från 2020 och 4 från 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C3.2R1): Övergripande nationell forsknings- och innovationspolitik med stöd av datadrivna politiska verktyg för att stödja forsknings- och innovationsekosystemet och stärka kopplingarna mellan beslutsfattande och genomförande

Syftet med åtgärden är att främja en effektiv samordning av styrningssystemet för forskning och innovation, att främja ökad medvetenhet och främja innovationskulturen, att mobilisera berörda parter och att utveckla och utöka de grundläggande byggstenarna i det nationella forsknings- och innovationsekosystemet (på tre nivåer: beslutsfattande, strategi och genomförande, intressenter och användare/medborgare).

Reformen ska bestå av genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för forskning och innovation. Detta ska ske efter det politiska godkännandet av handlingsplanen, tillsammans med antagandet av en nationell strategi för forskning och innovation och den reviderade strategin för smart specialisering för Cypern. Den ska också bestå av inrättandet av en mekanism för effekt driven övervakning och stöd till de sju kompetenscentrumen och i utvecklingen av ett digitalt verktyg för dynamisk kartläggning av forsknings- och innovationsekosystemet (berörda parter, politiska åtgärder och verktyg, forsknings- och innovationsresultat, register över innovativa företag och sektorsanalys).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

Reform 2 (C3.2R2): Incitament för att uppmuntra och locka till sig investeringar och humankapital inom forskning och innovation

Syftet med åtgärden är att locka till sig investeringar i innovativa företag och entreprenörs- och vetenskapstalanger från utlandet.

Reformen ska bestå i en utvidgning av tillämpningen av skatteordningen för investeringar i innovativa företag till juridiska personer (för närvarande fysiska personer). Stödberättigande investeringar på upp till 150 000 EUR per investerare inom ramen för detta incitament omfattar eget kapital, lån, garantier och factoring. Dessutom ska den bestå av översyn, främjande och, när så är lämpligt, ändring

av nuvarande incitamentssystem som syftar till att locka talanger från tredjeländer, inbegripet det vetenskapliga VISA-systemet för forskare och deras familjer och VISA-systemet för nystartade företag för grundare av innovativa företag och deras familjer.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Reform 3 (C3.2R3): Införa strategier och incitament för att underlätta och främja tillgången till offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier.

Syftet med åtgärden är att optimera näringslivets användning av offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier.

Reformen ska bestå av i) utveckling och lansering av ett dynamiskt digitalt verktyg som är tillgängligt för alla berörda parter i forsknings- och innovationsekosystemet och som tillhandahåller informationsspridning, verktyg och tjänster för att underlätta ett samarbetspartnerskap mellan olika organisationer och team inom forskning och innovation (offentliga och privata) när det gäller offentligt finansierade forskningsinfrastrukturer och forskningslaboratorier, II) Införande av åtgärder och incitament (t.ex. en klausul om öppnande av finansierad infrastruktur i bidragsavtalet för forsknings- och innovationsstiftelsen) för att stärka samarbetet mellan forskningsorganisationer och företag och avknoppningsföretag.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investering 1 (C3.2I1): Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring

Syftet med åtgärden är att förbättra tekniköverföringen i Cypern genom förbättrat samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet och kommersialisering av forskning.

Investeringen ska bestå i inrättandet och driften av ett kontor för kunskapsöverföring (KTO) av stiftelsen för forskning och innovation för att tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning för stöd till tekniköverföring, som bygger på principerna om att förvärva en kritisk massa av forskningsresultat och stordriftsfördelar. KTO ska tillhandahålla kunskapsöverföringstjänster som underlättar kommersialisering av forskning till universitet, andra forskningsorganisationer och företag. Vägledande förteckning över tjänster: a) Utvärdering av möjligheterna till kommersialisering, b) rådgivning om immateriella rättigheter, c) patentansökningar och mål om underhåll av immateriella rättigheter, d) utveckling av kommersialiseringstrategi, e) teknikmarknadsföring, f) stöd till bildandet av avknoppningsföretag och g) tillhandahållande av finansiering för att stödja överbryggande forskning.

KTO ska bli självfinansierad från och med den 1 januari 2026 genom att behålla 20 % av intäkterna från KTO:s förvaltade avtal för driftskostnader, vilka ska anges i avtalen mellan Forsknings- och innovationsstiftelsen och stödmottagaren.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 2 (C3.2I2): Innovationsfinansieringsprogram: finansieringssystem för ökad tillväxt och konkurrenskraft för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla bidragsstöd genom innovationsprogram (t.ex. snabbspåret, sådd, utsäde och innovation) som ett sätt att förbättra tillgången till finansiering för innovativa små och medelstora företag och nystartade företag.

Investeringen ska bestå av ett bidragsstöd genom innovationsprogram (t.ex. snabbspåret, preSeed, Seed, Innovate) för att företag ska kunna utveckla innovativa produkter och tjänster med internationell inriktning från koncept till marknadsfärdig. Finansieringsprogrammen ska i) främja samarbete mellan företag och forskningsorganisationer, II) underlätta kommersialiseringen av forskningsresultat genom att inrikta sig på att leverera resultat nära marknaden och därmed möjliggöra ekonomiska effekter på kort sikt. III) leda till att sysselsättning skapas, IV) främja företagskluster och v) sträva efter en påskyndad övergång till en grön ekonomi och till en digital

tidsålder av effektivitet och produktivitet. Dessa program ska kräva att företagen mobiliserar privata medel/egna medel i kombination med offentlig finansiering (som tillhandahålls av Forsknings- och innovationsstiftelsen) och därmed bidrar till den totala ökningen av FoU-investeringar.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter⁷: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3 (C3.2I3): Finansieringsprogram för grön omställning inom forskning och innovation

Syftet med åtgärden är att tillhandahålla bidragsstöd genom tematiska forsknings- och innovationsprogram med relativt hög teknisk mognadsgrad med fokus på grön omställning.

Investeringen ska bestå av bidragsstöd till projekt som ska använda ny teknik för att tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för den gröna omställningen och därigenom uppgradera landets forskningskapacitet. De projekt som får stöd ska inriktas på förnybar energi, energieffektivitet och hållbara transporter, omfatta samarbete med kompetenscentrum för forskning och innovation och/eller andra intressenter och underlätta kommersialiseringen av forskningsresultat.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter⁸: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4 (C3.2I4): Finansieringssystem för att stödja organisationer som bedriver FoU-verksamhet inom dubbel teknik, inbegripet skapande av nya eller uppgraderade befintliga laboratorier och utveckling av klassificerade laboratorier.

Syftet med åtgärden är att främja forskning med dubbla användningsområden och att använda teknik, som annars endast skulle tjäna statliga/militära ändamål, för civila, kommersiella och samhällseliga intressen.

Investeringen ska bestå av ett bidragsstöd som skulle göra det möjligt för forskningsorganisationer och forskningsföretag att ägna sig åt FoU om teknik med dubbla användningsområden. Finansieringssystemen ska göra det möjligt att uppgradera forsknings- och innovationskapaciteten hos forskningscentrum, akademiska institutioner, forskningsorganisationer och företag som ägnar sig åt FoU om teknik med dubbla användningsområden. De ska särskilt göra det möjligt för dessa organisationer att förvärva säkerhetscertifikat för att kunna delta i konsortier för EU-finansiering

⁷ Alla fotnoter i texten om åtgärd C2.1I4 är också tillämpliga på denna åtgärd.

⁸ Alla fotnoter i texten om åtgärd C2.1I4 är också tillämpliga på denna åtgärd.

(såsom Horisont Europa och Europeiska försvarsfonden) samt för att förbättra sin forsknings- och innovationskapacitet och konkurrenskraft på området teknik med dubbla användningsområden.

Finansieringen ska endast inriktas på civil verksamhet och forskningsresultat och infrastruktur ska endast gynna civila tillämpningar. Åtgärden ska vara förenlig med rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, när det gäller teknik med dubbla användningsområden under genomförandet av finansieringssystemet, och ska utformas i linje med ”EU-finansiering för dubbla användningsområden – En praktisk vägledning för europeiska regionala myndigheters och små och medelstora företags tillgång till EU-medel”.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter⁹: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

⁹ Alla fotnoter i texten om åtgärd C2.114 är också tillämpliga på denna åtgärd.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
120	C3.2R1 Nationell forsknings- och innovationspolitik och politiska verktyg	Milstolpe	Antagande av den nationella forsknings- och innovationsstrategin och handlingsplanen för att genomföra den	Offentliggörande av ministerrådets beslut	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Utveckla en integrerad forsknings- och innovationsstrategi som ger en långsiktig ram för ett långsiktigt perspektiv, säkerställer en fokuserad insats och ett åtagande för genomförande, över tid, för statens och de berörda parternas räkning i det nationella forsknings- och innovationssystemet, och ett digitalt verktyg för dynamisk kartläggning av forsknings- och innovationsekosystemet.
121	C3.2R1 Nationell forsknings- och innovationspolitik och politiska verktyg	Milstolpe	Slutförande av handlingsplanen för forsknings- och innovationsstrategin	Offentliggörande av ministerrådets godkännande av slutrapporten om slutförandet av handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Genomförande av åtgärderna i handlingsplanen för den nationella forsknings- och innovationsstrategin, vilket framgår av en slutrapport.
122	C3.2R2 Incitament för investeringar och humankapital i FoU I	Milstolpe	Skattebefrielse för juridiska personer som investerar i innovativa företag	Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av en lag om skattebefrielse för företagsinvesteringar (juridiska personer) för investeringar i innovativa företag.
123	C3.2R3 Strategier för att främja tillgången till offentligt	Milstolpe	Digitalt register för registrering och offentliggörande av	Länk till det digitala registret som offentliggjorts på den	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Utveckling och idrifttagande av ett digitalt register för registrering och offentliggörande av forskningsinfrastruktur som ska underlätta berörda parter begäran om tillgång till sådan infrastruktur. Den ska omfatta kartläggning av

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier		forskningsinfrastruktur	biträdande webbplatsen för ministeriet för forskning, innovation och digital politik						alla offentligt finansierade forskningsinstitut (inom ramen för Horisont 2020, nationella system). Det ska också förbättra forskningsinstitutionernas synlighet och stödja samarbetet med den privata sektorn.
124	C3.2R3 Strategier för att främja tillgången till offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier	Milstolpe	Samarbete mellan forskningsorganisationer och företag och avknopningsföretag	Offentliggörande av antagna åtgärder och incitament på Forsknings- och innovationsstiftelsens webbplats	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Antagande av åtgärder och incitament för att stärka samarbetet mellan forskningsorganisationer och företag och avknopningsföretag, t.ex. genom att i bidragsavtalet för forsknings- och innovationsstiftelsen inkludera en klausul om öppnande av finansierad infrastruktur.
125	C3.2I1 Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring (KTO)	Milstolpe	Lansering av KTO	Inledande av KTO:s första ärende	—	—	—	KVARTAL 2	2022	Stiftelsen för forskning och innovation, som ansvarar för driften av KTO, har anställt eller anlitat högutbildad personal och/eller experter för att tillhandahålla expertkunskapsöverföringstjänster. System och verktyg ska finnas på plats för att stödja driften av KTO. KTO ska börja tillhandahålla tjänster till universitet, andra forskningsorganisationer eller företag.
126	C3.2I1 Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring (KTO)	Mål	Avslutade ärenden som styrker tillhandahållande av relevanta kunskapsöverföringstjänster	—	Antal	0	30	KVARTAL 4	2025	Minst 30 avslutade fall av kunskapsöverföringstjänster som tillhandahålls av det centrala KTO till universitet, andra forskningsorganisationer eller forskningsföretag.
127	C3.2I2	Milstolpe	Undertecknande av	Bidragsöverenskommelser	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Undertecknande av bidragsavtal som innebär åtaganden om minst 50 % av den totala budgeten

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag		bidragsöverenskommelser för 50 % av budgeten	har undertecknats						(kontrakt till ett totalt värde av minst 26 000 000 EUR) för innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
128	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag	Mål	Organisationer som får stöd för att bedriva verksamhet med anknytning till forskning och innovation	—	Antal	0	70	KVARTAL 3	2023	Finansiera stöd till minst 70 organisationer för att bedriva forsknings- och innovationsrelaterad verksamhet, såsom industriell forskning, experimentell forskningsinnovation, uppstartsverksamhet, kunskapsöverföring, inbegripet (men inte begränsat till) verksamhet för förvaltning och skydd av immateriella rättigheter, för att upprätta kopplingar mellan forskningsorganisationer och företag, för att bygga upp kapacitet för kunskapsöverföring och för kommersialisering av forskningsresultat, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
129	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogram för nystartade	Mål	Organisationer som får stöd för att bedriva verksamhet med anknytning till	—	Antal	70	200	KVARTAL 2	2026	Finansieringsstöd till minst 200 organisationer för att utföra forsknings- och innovationsrelaterad verksamhet, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	företag, innovativa företag och små och medelstora företag		forskning och innovation							användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
130	C3.2I3 Finansieringsprogram för grön omställning inom forskning och innovation	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtal för ett finansieringsprogram för forskning och innovation på 6 miljoner euro	Bidragsavtal undertecknade av direktören för Forsknings- och innovationsstiftelsen	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Undertecknande av bidragsavtal för de utvalda förslag som ska finansieras inom ramen för ett finansieringsprogram för forskning och innovation om grön omställning, med en total budget på 6 miljoner euro, med kravspecifikationer som inbegriper kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
131a	C3.2I3 Finansieringsprogram för grön omställning inom forskning och innovation	Mål	Organisationer som får bidrag för forsknings- och innovationsverksamhet inom grön omställning	—	Antal	0	10	KVARTAL 2	2026	Minst 10 organisationer som får stöd genom bidrag för forsknings- och innovationsverksamhet inom grön omställning, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
132	C3.2I4 Finansiering till organisationer som bedriver	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtal som innebär att 80 % av den totala budgeten	Bidragsöverenskommelser har undertecknats	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Undertecknande av bidragsöverenskommelser som innebär åtaganden om 80 % av den totala budgeten (kontrakt till ett totalt värde av minst 2 400 000 EUR) för finansiering till organisationer som bedriver FoU-verksamhet

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	FoU-verksamhet inom dubbel teknik		anslås till organisationer som bedriver FoU-verksamhet inom dubbel teknik							inom dubbel teknik, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
133	C3.2I4 Finansiering av organisationer som bedriver FoU-verksamhet inom dubbel teknik	Mål	Finansiering av utvecklingen av klassificerade laboratorier	—	Antal	0	16	KVARTAL 2	2026	Minst 16 företag får finansiering för utveckling av klassificerade laboratorier. Ett företag kan räknas mer än en gång om det deltar i mer än ett projekt, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

G. KOMPONENT 3.3: FÖRETAGSSTÖD TILL KONKURRENSKRAFT

Denna del av Cyperns återhämtning och resiliens tar itu med utmaningarna med låg produktivitet och konkurrenskraft i ekonomin, som drivs av företagens ringa storlek i genomsnitt, det komplexa licensieringsförfarande som krävs för en investering och svårigheter att få tillgång till finansiering för företag. Syftet med denna del är att stödja entreprenörer och företag och förbättra deras konkurrenskraft och bidrag till ekonomins tillväxt genom att förbättra regelverket för investeringar och entreprenörsverksamhet och att öka de små och medelstora företagens produktivitet, främst genom digitalisering. Den består av sex reformer och fyra investeringar som ska vara slutförda under andra kvartalet 2 2026.

Komponenten behandlar den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2020 och den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 2019.

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C3.3R1): Underlättande av strategiska investeringar

Syftet med åtgärden är att utveckla ett nytt system till stöd för strategiska investeringar som syftar till att stimulera investeringsverksamheten i landet genom förenklade regler och mekanismer, förenkla tillstånds- och tillståndsförfarandena, minska den administrativa bördan och göra det strategiska investeringsklimatet mer effektivt. Definitionen av strategiska investeringar avser investeringar i strategiska sektorer (inbegripet hälso- och sjukvård och social omsorg, utbildning, kultur, idrott, miljö, industri, turism, energi, forskning, utveckling och innovation) som i hög grad bidrar till ekonomins utveckling.

Reformen ska bestå i att en lagstiftning träder i kraft för att underlätta strategiska investeringar när det gäller effektiviteten i erhållandet av investeringslicenser och bygglov. En särskild statlig sektor ska avsättas för behandling av strategiska investeringar. Den ska bestå av utarbetande av operativa riktlinjer, processflöden och andra krav enligt ISO 9001:2015 för integrering av processen. Den ska utarbeta samförståndsavtal med andra avdelningar som är relevanta för delar av processen för att säkerställa att snabbspårsmekanismen är genomförbar. Dessutom ska det omfatta utbildning av anställda i de förfaranden som ska införas. Dessutom ska reformen gynnas av inrättandet av en digital plattform som ska göra det möjligt att tillämpa, studera och utfärda planerings- och byggtillstånd digitalt genom ett applikationshanteringsverktyg och ett GIS-system (projekt inom del 3.4: ”förbättrat e-system för utfärdande av bygglov”).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 2 (C3.3R2): Förbättring av mekanismen för snabbspolning av affärsverksamheten

Syftet med åtgärden är att förenkla förfarandena, digitalisera de statliga tjänsterna och driva ett centrum för företagsstöd som ska tillhandahålla all nödvändig och stödjande information och alla nödvändiga och stödjande tjänster.

Reformen ska bestå av inrättandet av en interaktiv digital plattform som förbättrar enheten för underlättande av affärsverksamhet. Via plattformen ska investeraren kunna spåra sin ansökan, men även de behöriga myndigheterna ska kunna interagera, utbyta dokument och behandla ansökan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 3 (C3.3R3): Modernisering av bolagslagen

Syftet med åtgärden är att stödja en förbättring av företagsklimatet genom en översyn av bolagslagen och att göra den tydligare vid tolkning och tillämpning av lagen i praktiken.

Reformen ska bestå i att modernisera Cyperns bolagsrätt genom att använda bästa praxis från andra jurisdiktioner inom common law för att skapa en grund för kunskap och tydlighet i form av rättspraxis och litteratur, för att bistå vid tolkning och tillämpning av lagen i praktiken. De åtföljande företagsreglerna ska också ses över. Cypern ska dessutom utse en grupp juridiska experter som ska genomföra projektet för rådgivning och utarbetande av den nya bolagslagen och de nya bolagsförordningarna. Dessutom ska översynen av lagen omfatta insolvensförfaranden enligt bolagslagen, som är likvidationer, mottagande och kontroller. Reformen ska också omfatta genomförande av ett test för små och medelstora företag under utarbetandet av fakturan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 4 (C3.3R4): Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå

Syftet med reformen är att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag genom att underlätta tillgången till lån, garantier och finansiering med eget kapital och öka förmågan att tillgodogöra sig EU-finansiering genom EU-verktyg.

Reformen ska bestå av en förhandsbedömning som omfattar små och medelstora företags tillgång till finansiering inom alla sektorer av ekonomin, med fokus på grön och cirkulär ekonomi, digital möjliggörande teknik och alternativ finansiering. I rapporten ska tillämpningsområdet för den föreslagna nationella partnerskapsöverenskommelsen fastställas. Den rättsliga och organisatoriska strukturen för den nationella utvecklingsbyrån ska fastställas efter det slutliga urvalet av dess verksamhetsområde. Den föreslagna strukturen ska möjliggöra en hög grad av insyn i NPA:s verksamhet och självständighet. Byrån ska inte bedriva verksamhet med banklicens och ska därför inte behöva kapitaliseras på förhand. En styrkommitté med deltagande av företrädare för finansministeriet och ministeriet för energi, handel och industri ska övervaka genomförandet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

Reform 5 (C3.3R5): Strategisk investerare på Cyperns fondbörs

Syftet med reformen är att privatisera Cyperns fondbörs.

Reformen ska bestå av ett anbudsförfarande, som för närvarande pågår, där Cyperns fondbörs försöker utse en ansedd oberoende rådgivare eller ett konsortium av en sådan, med omfattande relevant sakkunskap för att hitta den lämpligaste strategiska investeraren för Cyperns fondbörs. Privatiseringsfasen av avtalet ska avslutas efter slutligt godkännande av Republiken Cyperns representanthus, efter det att alla övriga villkor har uppfyllts.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 6 (C3.3R6): Incitament för att främja sammanslagningar av företag

Syftet med åtgärden är att ge incitament till att öka de små och medelstora företagens storlek.

Reformen ska bestå av riktade incitament för att främja sammanslagningar eller förvärv av företag i syfte att expandera och bli mer konkurrenskraftig. Reformen ska särskilt bestå i att ministerrådet godkänner en rapport och en åtföljande handlingsplan efter utvärderingen av liknande system inom EU och samråd med berörda parter om särskilda incitament för att främja sammanslagningar och förvärv.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investering 2 (C3.3I2): Inrättande av en regulatorisk sandlåda för att möjliggöra finansteknik

Syftet med åtgärden är att göra det möjligt för finansteknik, nystartade företag och andra innovativa företag att utöka sitt utbud av nya produkter eller tjänster genom att tillsynsmyndigheterna inrättar en ”testplats” som skulle göra det möjligt för dem att genomföra levande experiment i en kontrollerad miljö under deras överinseende.

Investeringen ska bestå i att underlätta utvecklingen av ett lämpligt och attraktivt regelverk för finansteknik och innovativ teknik och hitta en balans mellan ett smidigt införande av innovativa produkter eller tjänster och säkerställande av investerarskydd.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2025.

Investering 4 (C3.3I4): System för digital uppgradering av företag

Syftet med investeringen är att förbättra integreringen av digital teknik i befintliga och framtida små och medelstora företag som är etablerade i Cypern. Mer specifikt syftar åtgärden till att stärka företagets digitala identitet, öka andelen små och medelstora företag som använder informations- och kommunikationsteknik, inbegripet e-handelssektorn, och främja digitalt entreprenörskap.

Investeringen ska bestå i tillhandahållande av ekonomiska bidrag på cirka 30 000 EUR till varje stödmottagare, som en andel av vad de ska ha investerat i stödberättigande investeringar för digital uppgradering av sina företag.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 6 (C3.3I6): Statligt finansierad kapitalfond

Syftet med åtgärden är att inrätta en fond för att stödja regeringens insatser för att förbättra tillgången till alternativa finansieringskällor i syfte att i) främja ekonomisk utveckling och tillväxt och stärka konkurrenskraften för små och medelstora företag i Cypern, II) öka tillgången till alternativa finansieringskällor, särskilt för innovativa företag och nystartade företag. och iii) bidra till att stärka ekosystemet för investeringar i eget kapital och riskkapital.

Investeringen ska bestå av ett anbudsförfarande för att välja ut och utse en extern fondförvaltare för en investeringsperiod på fem år.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet mellan Cypern och den fond som ansvarar för finansieringsinstrumentet och finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolicy

- i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- ii. utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led¹⁰. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹¹.

¹⁰ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

¹¹ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹² och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹³. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och

- iii. kräva kontroll av den rättsliga efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för projekten per fond för alla transaktioner, inbegripet de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

¹² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
134	C3.3R1 Underlättande av strategiska investeringar	Milstolpe	Lag om strategiska investeringar	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av en lag till stöd för strategiska investeringar i Cypern som ska innehålla följande: rationalisering av förfarandena för licensiering av strategiska investeringar, projektledare för varje projekt, utfärdande av bygglov i rätt tid.
135	C3.3R1 Underlättande av strategiska investeringar	Milstolpe	Förbättring av den organisatoriska kapaciteten för att underlätta strategiska investeringar	Offentliggörande i den officiella tidningen av inrättandet av en statlig sektor som underlättar reformen och av processsystemet och riktlinjerna, och den samordnande myndighetens kontroll av avslutad utbildning.	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Offentliggörande i den officiella tidningen av slutförandet av inrättandet av en sektor vid ministeriet för stadsplanering och bostäder för att förbättra underlättandet av strategiska system. offentliggörande av processsystemet och utformningen av riktlinjerna. och den samordnande myndighetens rapportering om nyckelpersonalutbildning för genomförandet av reformen.
136	C3.3R2 Förbättring av mekanismen för snabbspolning av affärsverksamheten	Milstolpe	Inrättande av ett elektroniskt system där investerare kan lämna in sin onlineansökan	Handelsministeriets tillkännagivande av det elektroniska system som tar emot ansökningar	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Uppgradering av tjänsterna för ansökningar om utfärdande av verksamhetstillstånd, vägledning för etablering och drift, tillhandahållande av information om alla nödvändiga tillstånd som företaget behöver för att inleda sin verksamhet, underlättande av utfärdandet av uppehålls- och sysselsättningstillstånd i Cypern för tredjelandsmedborgare, ansökan om registrering som ett företag av utländskt intresse genom inrättandet av ett elektroniskt

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										system där investerare kan lämna in sin onlineansökan.
137	C3.3R2 Förbättring av mekanismen för snabbspolning av affärsverksamheten	Mål	Inrättande av en plattform där investerare kan spåra sin onlineansökan och interagera med de behöriga myndigheterna och bedöma investeringsansökningar via plattformen.	—	Antal	0	50	KVARTAL 4	2025	Slutförande av bedömningen av minst 50 ansökningar om investeringar via plattformen.
138	C3.3R3 Modernisering av bolagslagen	Milstolpe	Framläggande av lagförslaget till parlamentet för godkännande, omstrukturering av bolagslagen	Framläggande av lagförslaget till parlamentet, efter det att det antagits av ministerrådet	—	—	—	KVARTAL 3	2025	Framläggande av lagförslaget till parlamentet för godkännande. Lagförslaget ska omstrukturera bolagslagen. Den ska särskilt modernisera Cyperns bolagsrätt genom att använda bästa praxis från andra jurisdiktioner enligt common law för att skapa en grund för kunskap och tydlighet i form av rättspraxis och litteratur och för att bistå vid tolkning och tillämpning av lagen i praktiken.
139	C3.3R3 Modernisering av bolagslagen	Milstolpe	Ikraftträdande av bolagslagen	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Ikraftträdande av bolagslagen, som ska omstrukturera bolagslagen. Den ska särskilt modernisera Cyperns bolagsrätt genom att använda bästa praxis från andra jurisdiktioner enligt common law för att skapa en grund för kunskap och tydlighet i form av rättspraxis och litteratur och för att

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										bistå vid tolkning och tillämpning av lagen i praktiken.
140	C3.3R4 Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå	Milstolpe	Ministerrådets godkännande av färdplanen för inrättande och inrättande av en nationell utvecklingsbyrå	Offentliggörande av ministerrådets beslut	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Ministerrådets godkännande av färdplanen för inrättande och inrättande av en nationell utvecklingsbyrå som ska underlätta små och medelstora företags tillgång till lån, garantier och finansiering med eget kapital och öka förmågan att tillgodogöra sig EU-finansiering genom EU-verktyg
141	C3.3R4 Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå	Milstolpe	Cyperns nationella utvecklingsbyrå inleder sin verksamhet	Den inledande installationen validerad av den ständiga sekreteraren	—	—	—	KVARTAL 3	2025	Inledande av verksamheten vid Cyperns nationella utvecklingsbyrå, inklusive personal med erforderlig personal
142	C3.3R5 Strategisk investerare på Cyperns fondbörs	Milstolpe	Val av strategisk investerare för att köpa en kontrollerande andel på Cyperns fondbörs	Ministerrådet godkänner avtal	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Val av en strategisk investerare för att köpa en kontrollerande andel på Cyperns fondbörs, undertecknande av relevanta avtal och slutförande av transaktionen.
143	C3.3R6 Incitament för att främja sammanslagningar och förvärv.	Milstolpe	Handlingsplan för incitament till fusioner och förvärv	Ministerrådets antagande av en rapport och den åtföljande handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Ministerrådets godkännande av en rapport och en åtföljande handlingsplan om särskilda incitament för att främja sammanslagningar och förvärv, efter utvärdering av liknande system inom EU och samråd med berörda parter.
144	C3.3I2	Milstolpe	Regulatorisk sandbox med	Tillkännagivande av Cyperns	—	—	—	KVARTAL 2	2024	Lansera en regulatorisk sandlåda som ska underlätta utvecklingen av ett lämpligt och

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	Inrättande av en regulatorisk sandlåda för att möjliggöra finansteknik		inriktning på finansteknik och innovativ teknik	värdepappers- och valutakommissionens lansering av regulatoriska Sandbox.						attraktivt regelverk för finansteknik och innovativ teknik och hitta en balans mellan ett smidigt införande av innovativa produkter eller tjänster och säkerställande av investerarskydd.
147	C3.3I4 System för digital uppgradering av företag	Milstolpe	Offentliggörande av inbjudan att lämna förslag efter ministerrådets godkännande av programmet	Officiellt tillkännagivande av inbjudan att lämna förslag i pressen, webbplatsen för MECI/ITS och sociala medier för MECI/ITS	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Offentliggörande av ansökningsomgångar för bidrag som omfattar en procentandel av utgifterna som ska förbättra företagens digitala identitet, öka antalet små och medelstora företag som använder informations- och kommunikationsteknik (inbegripet e-handelssektorn), eller främja digitalt entreprenörskap, efter det att ministerrådet har godkänt ordningen för digital uppgradering av företag.
148	C3.3I4 System för digital uppgradering av företag	Mål	Små och medelstora företag fick stöd efter att ha lämnat in betalningsansökningar.	—	Antal	0	290	KVARTAL 2	2026	Minst 290 små och medelstora företag fick stöd efter inlämning av betalningsansökningar och administrativa kontroller och kontroller på plats som utförts av den ansvariga gruppen för systemförvaltning.
151	C3.3I6 Statligt finansierad kapitalfond	Milstolpe	Fondens inrättande	Registrering av fonden	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Fondens inrättande är avslutat. Fonden ska öka tillgången till alternativa finansieringskällor, särskilt för innovativa företag och nystartade företag. Investeringspolicyn ska innehålla kriterier för stödberättigande för investeringsobjekt för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning samt kravet på att stödmottagare som under det föregående räkenskapsåret fick mer än 50 % av sina intäkter från verksamheter eller tillgångar i uteslutningsförteckningen att anta och offentliggöra planer för grön omställning.
152	C3.3I6 Statligt finansierad kapitalfond	Mål	Investeringsobjekt som får stöd genom fonden	—	Antal	0	12	KVARTAL 2	2026	Minst 12 investeringsobjekt (nystartade företag och innovativa företag) som får stöd från fonden.

G.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1 (C3.3I1): Integrerat informationssystem för avdelningen för justitiesekreterare för företag och immateriella rättigheter.

Syftet med åtgärden är att utforma, utveckla, genomföra, underhålla och driva en lösning för en integrerad registreringsplattform som stöder processer och tjänster inom sektionen för företag och immateriella och industriella rättigheter vid avdelningen för justitiesekreterare för företag och immateriella rättigheter, på ett sådant sätt att den digitala omvandlingen av de två ovannämnda avsnitten kan etableras som föregångare i digital närvaro, onlinekapacitet och enastående kundtjänst som tillhandahålls genom effektiva interna processer och stöds av flexibla it-system.

Investeringen ska bestå av installation av maskinvara och programvara i systemet, färdigställande av nätinfrastrukturen och utbildning av personalen för det nya systemet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

G.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
153	C3.311 Integrerat informationssystem för avdelningen för justitiesekreterare för företag och immateriella rättigheter	Milstolpe	Installation av maskinvara och programvara samt nätverksarbete slutförd	Utfärdande av färdigställande och drift av installation av systemhårdvara och nätverksarbete slutfört	—	—	—	KVARTAL 1	2024	Installation av systemhårdvara slutförd (servrar, hårddiskar, datorer och kringutrustning, RDBMS, operativsystem och routrar).
154	C3.311 Integrerat informationssystem för avdelningen för justitiesekreterare för företag och immateriella rättigheter	Mål	Personalens utbildning	—	% (%)	0	100	KVARTAL 4	2025	Utbildning av 100 % av personalen vid avdelningen för justitiesekreterare för företag och immateriella rättigheter och personal vid avdelningen för informationstekniska tjänster om det införda informationssystemet och tillhörande operativa förfaranden.

H. KOMPONENT 3.4: MODERNISERA OFFENTLIGA OCH LOKALA MYNDIGHETER, EFFEKTIVISERA RÄTTSVÄSENDET OCH BEKÄMPA KORRUPTION

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med långvariga utmaningar i den offentliga förvaltningens funktion, på både central och lokal nivå, rättssystemet och ramen för korruptionsbekämpning. Syftet med komponenten är följande: i) att öka effektiviteten, effektiviteten och relevansen i regeringsprocesser, med beaktande av medborgarnas och företagens aktuella utmaningar, behov och förväntningar, ii) stärka inrikesministeriets och de lokala myndigheternas administrativa kapacitet och samarbete för att säkerställa ett effektivt genomförande av den nya lokala förvaltningsmodellen, iii) förbättra rättssystemets ändamålsenlighet, inbegripet kvalitet och effektivitet, genom att påskynda rättskipningen och minska eftersläpningen av mål, och iv) uppnå större samstämmighet i regeringens insatser för att bekämpa korruption.

De reformer och investeringar som ingår i komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om förbättrad effektivitet i den offentliga sektorn, särskilt när det gäller den offentliga förvaltningens och de lokala myndigheternas funktion (de landsspecifika rekommendationerna 1 från 2019 och 4 från 2020), om främjande av flexibla arbetsformer (landsspecifik rekommendation 2 från 2020), om förbättring av rättsväsendets effektivitet och digitalisering (landsspecifika rekommendation 5 från 2019 och landsspecifika rekommendation 4 från 2020) och om reformer mot korruption (landsspecifik rekommendation 5 från 2019).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Delkomponent 3.4.1: Modernisering av den offentliga sektorn

Reform 1 (C3.4R1): Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande

Syftet med reformen är att förbättra den allmänna offentliga förvaltningens funktion genom att förbättra ramen för personalförvaltning och att omstrukturera och stärka den cypriotiska polisens administrativa kapacitet.

Reformen ska bestå av två delar:

- i) Utarbetande och genomförande av en handlingsplan för att stärka den administrativa kapaciteten och den strategiska rollen för personaladministrationen vid avdelningen för offentlig förvaltning och personal i samband med utformning och övervakning av genomförandet av politiken för offentlig förvaltning och personalförvaltning inom den offentliga sektorn, t.ex. fastställande av politik, utarbetande av riktlinjer och grundläggande principer för personalförvaltning, översyn av befintlig politik, lagstiftning och praxis samt arbetsmarknadsrelationer. Samtidigt ska reformen förbättra fackministeriernas kapacitet att genomföra offentlig förvaltningspolitik och personalfunktioner, samtidigt som tillräcklig ansvarsskyldighet och reaktionsförmåga säkerställs.
- ii) omorganisation och modernisering av den cypriotiska polisen genom utformning och genomförande av en ny modell för polisarbete och operationer, en ny förvaltningsram för lärande och utveckling samt en ny ram för personalförvaltning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C3.4R2): Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn

Syftet med reformen är att öka produktiviteten och effektiviteten i den offentliga förvaltningen genom flexibla arbetsformer, såsom distansarbete, delvis på distans, och deltid.

Reformen ska bestå i att införa flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn på grundval av en bedömning från avdelningen för offentlig förvaltning och personal av rekommendationerna från en extern undersökning av bästa praxis och eventuella begränsningar som konstaterats av andra nationella offentliga förvaltningar. Studien ska se över villkoren för flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn såsom de tillämpas i andra jurisdiktioner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 3 (C3.4R3): Införa en ny ram för utvärderings- och urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga sektorn och nya regler för utvärdering av de anställdas prestationer.

Syftet med reformen är att förbättra den offentliga förvaltningens funktion genom en översyn av ramen för rekrytering och befordran och av systemet för prestationsbedömning.

Reformen ska bestå av följande: i) Införande av en ny ram inom den offentliga förvaltningen för utvärdering och urval av sökande till befordringstjänster, inklusive cheftjänster, på grundval av meriter. II) införa ett nytt system för prestationsbedömning som ska användas i utvecklings- och befordringssyfte för att göra bedömning och befordran mer transparent, rättvis, kompetensbaserad och effektiv. och iii) förbättra rekryteringsförfarandena genom utbildning, uppdatering av tjänsteschemat (uppsättningen krav och skyldigheter för tjänster inom den offentliga förvaltningen) och ändringar i de två relevanta lagarna för rekrytering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

Reform 4 (C3.4R4): Stärka den administrativa kapaciteten och transparensen genom professionalisering av offentlig upphandling och ytterligare digitalisering av dess process.

Syftet med reformen är att öka den offentliga upphandlingens effektivitet och ändamålsenlighet genom att införa nya upphandlingsförfaranden med hjälp av digitala verktyg och öka personalens kunskaper och expertis.

Reformen ska bestå i att införa ett integrerat helt digitaliserat e-upphandlingssystem som använder modern teknik, vilket minskar den administrativa bördan för deltagarna samtidigt som ansvarsskyldighet och transparens säkerställs. Den ska åtföljas av åtgärder som syftar till professionalisering av offentlig upphandling, såsom en översyn av den centrala professionella upphandlingsfunktionens organisationsstruktur och utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom offentlig upphandling.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 5 (C3.4R5): Förstärkning av rättskontorets kapacitet

Syftet med reformen är att genomföra en digital omvandling av advokatbyrån i syfte att öka dess effektivitet och ändamålsenlighet samt de anställdas produktivitet, kvalitet och arbetsvillkor.

Reformen ska bestå i att digitalisera alla processer och förfaranden vid advokatbyrån genom att införa ett it-system (eLaw System), som ska levereras som en fullständig lösning för programvara som en tjänst. Den ska omfatta tillhandahållande, utveckling och anpassning av ett befintligt webbaserat förvaltningssystem för att tillhandahålla funktioner såsom skapande av elektroniska ärendeakter och mappar, ärendehantering och övervakning, intern kommunikation och arbetsflöden, spårning av ärenden, ekonomisk förvaltning och betalningar. Under genomförandet av projektet ska en verksamhetsanalys bedöma behovet av processombyggnad. Alla befintliga pappersakter ska migreras till det centrala e-rättssystemet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering 2 (C3.4I2): Digitalisering av lagstiftningsprocessen

Syftet med investeringen är att förbättra lagstiftningens kvalitet och öka rättssäkerheten och insynen genom att modernisera lagstiftningsprocessen och offentliggörandet av tillämplig lagstiftning.

Investeringen ska bestå i att inrätta en plattform för utarbetande av lagstiftning som underlättar utarbetande, konsolidering, förvaltning och lagring av lagar och andra författningar. Systemet ska också bli den officiella enda kontaktpunkten för digital tillgång för allmänheten till alla lagstiftningstexter i ett interoperabelt format. Investeringen ska omfatta uppladdning av alla befintliga lagar och andra författningar till den nya plattformen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 3 (C3.4I3): Centrum för modellering av ekonomisk politik

Syftet med investeringen är att förbättra beslutsfattandet och genomförandet genom att öka användningen av kvantitativa modelleringsmetoder för konsekvensanalyser av lagstiftningen.

Investeringen ska bestå i att utveckla modelleringsverktyg och expertis bland offentlig personal för att möjliggöra bättre politiska konsekvensbedömningar. Detta ska uppnås genom att i) inrätta ett centrum för modellering av ekonomisk politik som förfogar över verktyg och data för politisk analys och utvärdering, II) överföra kunskaperna om policyanalys och utvärdering till finansministeriets anställda. och iii) utveckla verktyg för stordata och dataanalys.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Delkomponent 3.4.2: Lokal förvaltning och rumslig reform

Reform 6 (C3.4R6): Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder

Syftet med åtgärden är att reformera det lokala förvaltningssystemet i Cypern för att förbättra landets beslutsbefogenheter och administrativa oberoende, öka effektiviteten i styrningen och anpassa resurser och ansvarsområden för att säkerställa finansiell hållbarhet.

Reformen ska bestå i att anta ny lagstiftning som ska minska antalet kommuner och skapa gemenskapskluster för centraliserat tillhandahållande av tjänster i syfte att förbättra den administrativa kapaciteten. införa en ny förvaltningsmodell och en ny personalstruktur för kommunerna. överföra befogenheter och resurser från centralregeringen till kommunerna, särskilt när det gäller utfärdande av tillstånd, socialpolitik, underhåll av lokal infrastruktur, skolor och tillhandahållande av lokala tjänster till medborgarna. reformera finansieringen av kommunerna, och säkerställa lämplig rättslig tillsyn, öppenhet och demokratisk ansvarsskyldighet. Reformen ska också omfatta kapacitetsuppbyggnad genom utbildning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 7 (C3.4R7): Arrondering av stadsmark

Syftet med reformen är att minska trycket på kommunernas expansion och öka markförseglingen genom att underlätta användningen av tillgänglig mark för byggnadsändamål.

Reformen ska bestå i att inrätta en rättslig ram för arrondering av stadsmark och främja genomförandet av översiktsplaner för arrondering av stadsmark i utvalda områden eller områden av strategisk betydelse för ön. Reformen ska också omfatta utarbetande av en expertstudie, en digital plattform för att möjliggöra arrondering av stadsmark och utarbetande av pilotplaner för arrondering av stadsmark.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investering 4 (C3.4I4): Förbättring av e-systemet för utfärdande av bygglov

Syftet med investeringen är att effektivisera förfarandena för bygglov.

Investeringen ska bestå av i) utvidgning av e-applikationsmiljön för det befintliga it-systemet Hippodamos för planering och tillståndsgivning, för att göra det möjligt för alla plan- och byggmyndigheter (kommuner) att lämna in ansökningar om planerings- och bygglov från en gemensam plattform, II) uppgradera Hippodamos-systemet för att göra det möjligt att ansöka, studera och utfärda planerings- och bygglov digitalt. och iii) uppgradering eller utvidgning av andra Hippodamosmoduler, såsom förvaltning och administration av bygg- och anläggningskontrakt.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering 5 (C3.4I5): Smarta städer

Syftet med investeringen är att samordna pågående initiativ för smarta städer i en nationell genomförandeplan.

Investeringen ska bestå i att lägga fram en nationell översiktsplan för smarta städer, med fokus på tre prioriterade smarta lösningar för kommuner: smart parkering, smart belysning och smart avfallshantering. Investeringen ska omfatta utformning och genomförande av infrastrukturen för smarta städer (central plattform) samt utformning och genomförande av de tre prioriterade smarta lösningarna, inbegripet installation av sensorer. Den centrala plattformen ska ha den flexibilitet som krävs för framtida tillägg av nya lösningar för smarta städer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 6 (C3.4I6): Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City

Syftet med investeringen är att blåsa nytt liv i Nicosias innerstad genom att locka unga invånare, nya investeringar och främja ekonomisk verksamhet.

Investeringen ska bestå av i) renovering av skolan i Faneromeni som ska användas som en avdelning vid Cyperns universitet, II) inköp och renovering av byggnader i innerstaden som ska omvandlas till studentbostäder. och iii) införande av incitament från den privata sektorn för att erbjuda studentboende i området.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Delkomponent 3.4.3: Ett effektivt rättssystem

Reform 8 (C3.4R8): Rättsväsendets effektivitet

Syftet med reformen är att minska den stora eftersläpningen av pågående mål vid domstolarna och att öka rättsväsendets övergripande effektivitet och kvalitet.

Reformen ska bestå i att utarbeta en handlingsplan för att undanröja eftersläpningen av mål och överklaganden med särskilda årliga mål och inrättandet av en arbetsgrupp med domare, som förväntas samordna genomförandet av handlingsplanen för att minska eftersläpningen av pågående mål. Handlingsplanen förväntas vara klar senast den 31 december 2021. Pågående mål ska definieras som mål som pågår i mer än två år. Den 31 december 2020 fanns följande: 24 777 pågående civilrättsliga mål, 2 222 pågående överklaganden av civilrättsliga mål och 475 pågående överklaganden av förvaltningsmål. Reformen ska också bestå i att genomföra de reviderade civilprocessrättsliga reglerna, som antogs av Högsta domstolen den 19 maj 2021 och som ska öka effektiviteten i de rättsliga förfarandena, även när det gäller att avgöra mål.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 9 (C3.4R9): Digital omvandling av domstolar

Syftet med reformen är att ta itu med den ineffektivitet i rättsväsendet som orsakas av domstolar som verkar på grundval av manuella och pappersbaserade system. Digitaliseringen av systemet ska effektivisera och påskynda rättskipningen.

Reformen ska bestå i att installera och driva i) i-Justice en tillfällig lösning för att tillgodose de mest akuta behoven innan e-juridik finns tillgänglig, ii) ett integrerat e-juridiksystem och iii) digital ljudinspelning i domstolsförfaranden. E-juridiksystemet ska vara tillgängligt för domstolar, advokater, medborgare, republikens advokatbyrå och polisen. Den ska införa flera funktioner såsom digital inlämning och betalning av ärenden, kategorisering av ärenden, sökning i ärenden, dokumentframställning och dokumenthantering, spårnings- och övervakningssystem för att stödja strömning av ärenden, övervakning av efterlevnaden av förelägganden och protokoll, hantering av tilldelning av ärenden till handläggning, verkställande av beslut och hantering av ärenden, avslutande av ärenden och bevishantering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

Investering 7 (C3.4I7): Utbildning av domare

Syftet med investeringen är att åtgärda den låga nivån på utbildning och livslångt lärande för domare.

Investeringen ska bestå av utbildning av domare om de reviderade civilprocessreglerna och/eller annan juridisk utbildning i olika rättsliga frågor och juridisk kompetens som anordnas av Cyperns skola för rättslig utbildning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 8 (C3.4I8): Förbättring av domstolarnas infrastruktur

Syftet med investeringen är att åtgärda den ineffektivitet i rättsväsendet som orsakas av otillräckliga domstolsbyggnader, både när det gäller kvantitet och kvalitet.

Investeringen ska bestå i att bygga en utbyggnad av Famagusta tingsrätts byggnad.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2021.

Delkomponent 3.4.4: Bekämpning av korruption

Reform 10 (C3.4R10): Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning

Syftet med reformen är att uppnå större samstämmighet i kampen mot korruption genom att genomföra den nationella övergripande handlingsplanen mot korruption.

Reformen ska bestå av följande: i) Lagstiftning för att skydda visselblåsare, öka insynen i offentliga beslutsprocesser och förebygga intressekonflikter, ii) inrätta och driva en oberoende myndighet mot korruption, som ska samordna insatserna från alla organ som deltar i kampen mot och förebyggandet av korruption och övervaka att de olika behöriga avdelningarna genomför åtgärder i rätt tid, iii) allmänhetens medvetenhet om och utbildning om korruptionsbekämpning och iv) förstärkning av internrevisionsenheterna vid alla ministerier och internrevisionstjänsten.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
155	C3.4R1 Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande	Milstolpe	Handlingsplan för effektiv hantering av personalfrågor i den nationella offentliga förvaltningen	Ministerrådets antagande av handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ministerrådet har antagit en handlingsplan som ska innehålla följande: — Riktlinjer, mallar och genomförandestöd från avdelningen för offentlig förvaltning och personal (PAPD) till fackministeriernas administration när det gäller personalförvaltningsfrågor såsom omorganisation och omstrukturering, förenkling av förfaranden och personalplanering. — Genomförande av en reviderad organisationsstruktur för PAPD — Lärande- och utvecklingsplan för personal inom PAPD. — Utbildningsplan för fackministeriernas förvaltning
156	C3.4R1 Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande	Milstolpe	Ny ram för personalförvaltning för Cyperns polis	Antagande av polischefen och den ständiga sekreteraren vid ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning samt ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Den nya ramen för personalförvaltning för den cypriotiska polisen har trätt i kraft och ska omfatta följande områden: — Analys och skapande av arbetsbeskrivningar — Rekrytering — Motivering — Utbildning och utveckling — Ersättning och förmåner — Relationer mellan arbetstagare och arbetstagare och kommunikation — Förvaltning av pensionerade medlemmar — Säkerhet och hälsa — Strategi för personalförvaltning

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
157	C3.4R1 Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande	Milstolpe	Genomförande av handlingsplanen för effektiv förvaltning av personalfrågor i den nationella offentliga förvaltningen	Slutrapport godkänd av ministerrådet om genomförandet av handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Handlingsplanen har genomförts, bland annat följande: Riktlinjer och handböcker för fackministeriernas administration när det gäller rekryteringsförfaranden, disciplinära förfaranden, personalplanering, omorganisation och förenkling av granskningar av processer — Lagändringar där så är lämpligt — Utbildning av personal inom fackministeriernas förvaltning
158	C3.4R2 Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Beslut om flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn	Ministerrådets beslut	—	—	—	KVARTAL 1	2023	En studie om flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn ska genomföras. PAPD ska bedöma studiens rekommendationer med beaktande av lämpliga skyddsåtgärder som syftar till att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet. Efter en bedömning av studiens rekommendationer ska ett beslut om deras genomförande fattas av ministerrådet.
159	C3.4R2 Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Genomförande av flexibla arbetsformer	Slutrapport från PAPD om genomförandet av ministerrådets beslut	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Genomförande av ministerrådets beslut, i förekommande fall genom ändring av lagar och andra författningar, kommunikation av politik och utbildning, på grundval av en handlingsplan som utarbetats av avdelningen för personal inom offentlig förvaltning.
160	C3.4R3 Införa en ny ram för utvärderings- och	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om utvärderings- och	Bestämmelse i relevanta lagar och förordningar som anger deras	—	—	—	KVARTAL 4	2021	De viktigaste inslagen ska vara följande: i) ikraftträdande av en lag som föreskriver bedömning och urval av sökande för att tillsätta tjänster för befordran i offentlig tjänst, inklusive

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga sektorn och nya regler för utvärdering av de anställdas prestationer.		urvalsprocessen för lediga tjänster i offentlig tjänst och bestämmelser för utvärdering av anställdas prestationer.	respektive ikraftträdande						ledande befattningar, med nya kriterier och metoder baserade på objektiv bedömning och meriter, och ändring av lagen om offentlig tjänst när så anses nödvändigt, och II) Ikraftträdande av nya förordningar om införande av ett nytt system för prestationsbedömning för offentliganställda, som ska användas för utveckling och befordran i syfte att göra förfarandet för prestationsbedömning och befordringsmekanismen mer öppet, rättvist, kompetensbaserat och effektivt.
161	C3.4R3 Införa en ny ram för utvärderings- och urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga sektorn och nya regler för utvärdering av de anställdas prestationer.	Milstolpe	Ny ram för resultatutvärdering och tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga förvaltningen.	Idrifttagande av den nya ramen	—	—	—	KVARTAL 1	2025	Tjänstemännens prestationer ska utvärderas och lediga tjänster inom den offentliga förvaltningen tillsätts i enlighet med den nya rättsliga ramen, efter det att det har genomförts på ett effektivt sätt, bland annat genom utbildning av berörda anställda.
162	C3.4R4 Stärka den administrativa kapaciteten och transparensen genom professionaliser	Milstolpe	Nytt integrerat e-upphandlingssystem	De första anbudsinfordringarna har inletts inom ramen för det nya e-upphandlingssystemet.	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Det nya integrerade e-upphandlingssystemet ska vara fullt funktionsdugligt och omfatta all utveckling, testning och utbildning av användare.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ing av offentlig upphandling och ytterligare digitalisering av dess process.									Systemets huvudsakliga funktioner ska vara följande: — stödja principen om en enda gång för privata användares inlämning av uppgifter. — statistikrapportering — stödja användningen av ny teknik som kan användas av både upphandlande myndigheter och ekonomiska aktörer i deras administrativa funktioner. — Underlätta de upphandlande myndigheternas administrativa arbete Användarvänligt gränssnitt för ekonomiska aktörer med tonvikt på små och medelstora företag Offentliggörande av öppna uppgifter om förfarandena för offentlig upphandling — Ge de upphandlande myndigheterna och beslutsfattarna information om förfaranden för offentlig upphandling under projektets hela livscykel.
163	C3.4R5 Förstärkning av rättskontorets kapacitet	Milstolpe	Nytt it-system för advokatbyrån	Idrifttagande av det nya it-systemet	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Ett fullständigt genomförande av en lösning för programvara som en tjänst för advokatbyrån som ska ha följande egenskaper: — skapande av elektroniska ärendeakter och mappar, — ärendehantering och övervakning, intern kommunikation och arbetsflöden, uppföljning av ärenden, ekonomisk förvaltning och betalningar. — digitalisering av pappersakter. Utbildningen av användarna har slutförts.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
165	C3.4I2 Digitalisering av lagstiftningsprocessen	Milstolpe	Genomförande av Cyperns lagstiftningsplattform	Idrifttagande av det nya systemet	—	—	—	KVARTAL 1	2025	Idrifttagande av plattformen och slutförande av utbildning för administratörer och privilegierade användare. Den fullt fungerande förberedningsplattformen för lagstiftning ska göra det möjligt att utarbetande och hantering av lagförslag genom en webbredaktör, med möjlighet att exportera i XML-format i alla skeden av processen för utarbetande av lagen. — en central databas för lagring och spridning av lagtexter som öppna data genom gränssnitt för tillämpningsprogram samt i bulk. — ett verktyg för att konsolidera lagar och ändringar.
166	C3.4I2 Digitalisering av lagstiftningsprocessen	Milstolpe	Digitalisering av lagstiftningen på den nya plattformen	Offentligt tillkännagivande på plattformen	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Alla tidigare lagar och förordningar har laddats upp på den nya plattformen, så att all lagstiftning finns tillgänglig online på en statlig plattform.
167	C3.4I3 Centrum för modellering av ekonomisk politik	Milstolpe	Inrättande av en modelleringsknutpunkt för analys av den ekonomiska politiken	Idrifttagande av EIAH	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Fullt idrifttagande och utrustning av EIAH, inbegripet utnämning av forskargruppen. Gruppen ska bestå av experter på makroekonomiska modeller, ekonometriker, dataanalytiker och ekonomer.
168	C3.4I3 Centrum för modellering av ekonomisk politik	Mål	Antal utvecklade modeller för konsekvensbedömningar och	—	Antal	0	20	KVARTAL 4	2025	En fullständig utveckling av minst 20 makroekonomiska konsekvensbedömningsmodeller och nya dataanalysverktyg för Cyperns ekonomi på grundval av olika metoder ska

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
			verktyg för dataanalys							simuleras, testas och tillämpas för analys och prognoser av den ekonomiska politiken.
169	C3.4R6 Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder	Milstolpe	Ny rättslig ram för lokala myndigheter	Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande	—		—	KVARTAL 2	2024	Interventionen ska bestå i att tre lagar träder i kraft: Kommunallag, kommunallag (ändring) och lagen om lokala förvaltningsorganisationer på distriktsnivå. Den nya rättsliga ramen ska omfatta följande: Minskning av antalet kommuner Inrättande av gemenskapskluster för tillhandahållande av tjänster Överföring av nya befogenheter och medel från centralregeringen till kommunerna — Nytt system för kommunfinansiering — Regler om rättslig tillsyn, öppenhet och ansvarsskyldighet Förbättring av effektiviteten i vattenförsörjning, avloppsrening och hantering av fast avfall samt tillståndsgivning genom inrättande av fem distriktsorganisationer för kommunal förvaltning.
170	C3.4R6 Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder	Mål	Antal anställda vid lokala myndigheter som deltar i kapacitetsuppbyggnad	—	Antal	0	500	KVARTAL 4	2024	Slutförande av en rad tematiska kapacitetsuppbyggnadsprogram för lokal förvaltning, med utbildning för minst 500 deltagare (ledamöter och personal vid lokala myndigheter).
171	C3.4R7	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om	Bestämmelse i lagen som anger	—	—		KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av lagen om arrondering av stadsmark i syfte att minska

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	Arrondering av stadsmark		arrondering av stadsmark	lagens ikraftträdande						stadsutbredningen genom rationellt utnyttjande av befintliga bostadsområden
172	C3.4R7 Arrondering av stadsmark	Mål	Antal översiktsplaner för stadsplanering	—	Antal	0	10	KVARTAL 4	2025	Översiktsplaner för stadsplanering har utarbetats, offentliggjorts och godkänts för användning i utvalda områden eller i områden av strategisk betydelse. Översiktsplanerna ska integrera och omfördela skiften i segmenterad och otillgänglig mark (inom ett områdes utvecklingsgränser).
173	C3.4I4 Förbättring av e-systemet för utfärdande av bygglov	Milstolpe	Förbättring av miljön för e-tillämpning av Hippodamos-systemet	Ansökningar som tas emot genom den förbättrade e-applikationsmiljön	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Slutförande av förbättringen av e-applikationsmiljön för det befintliga Hippodamos-systemet för att göra det möjligt att lämna in ansökningar om planerings- och bygglov för alla plan- och byggmyndigheter (kommuner) från en gemensam plattform.
174	C3.4I4 Förbättring av e-systemet för utfärdande av bygglov	Milstolpe	Förbättring av Hippodamos planerings-, kontroll- och projektledningsfunktioner	Helt digital process för utfärdande av tillstånd och förvaltning av bygg- och anläggningskontrakt	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Slutförande av förbättringen av planerings- och kontrollverktyget, projektledningsverktyget och uppgraderingen av hårdvara och programvara i det befintliga Hippodamos-systemet för att stödja de ytterligare funktionerna.
176	C3.4I5 Smarta städer	Mål	Utveckling av mobila applikationer som utvecklats som en del av initiativet för smarta städer och installation av smarta	—	Mobilapplikationer: Antal Smarta sensorer: Antal	Mobilapplikationer: 0 Smarta sensorer: 0	Mobilapplikationer: 3 Smarta sensorer: 97 000	KVARTAL 2	2026	Utveckling av tre mobila applikationer (för smart parkering, smart belysning, smart avfallshantering), som ska vara tillgängliga för nedladdning av användarna, och fullständigt genomförande av minst 97 000 smarta sensorer som en del av initiativet för smarta städer, bestående av smarta parkeringssensorer, smarta

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			sensorer i drift som en del av initiativet för smarta städer							belysningssensorer och smarta avfallshanteringssensorer som levereras och installeras i kommuner och är anslutna till den centrala plattformen för smarta städer.
177	C3.4I6 Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City	Mål	Renoverade rum och ombyggda till studentbyar	—	Antal	0	80	KVARTAL 4	2024	Minst 80 rum i Nicosias innerstad har renoverats och omvandlats till studentdorm.
178	C3.4I6 Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City	Mål	Renoverade rum och ombyggda till studentbyar	—	Antal	80	450	KVARTAL 2	2026	Minst 450 rum i Nicosias innerstad har renoverats och omvandlats till studentdorm.
179	C3.4I6 Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City	Milstolpe	Renovering av skolan i Faneromeni	Slutförande av renoveringen av skolan i Faneromeni	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Skolan i Faneromeni har genomgått omfattande renovering och fullständig jordbävningssäkring för att inhysa arkitekturskolan vid Cyperns universitet och är färdig att användas
180	C3.4R8 Rättsväsendets effektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av nya civilprocessrättsliga regler	Bestämmelse i de nya civilprocessrättsliga reglerna (offentliggjord i den officiella tidningen) som anger att rättegångsreglerna träder i kraft (den 1 september 2023)	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Genomförande av de nya civilprocessrättsliga reglerna för de nya mål som hänskjutits till domstolen från och med den 1 september 2023. De nya civilprocessreglerna ska modernisera handläggningen av mål för att ge parterna en billigare, mer tillgänglig och snabbare delgivning.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
181	C3.4R8 Rättsväsendets effektivitet	Mål	Minska eftersläpningen av mål och överklaganden	—	% (%)	0	20	KVARTAL 2	2024	Minskning av eftersläpningen av mål och överklaganden under mer än två år vid distriktsdomstolarna och högsta domstolen med 20 % från nivån den 31 december 2020, vilket bekräftas i en årlig lägesrapport om handlingsplanen för att minska eftersläpningen.
182	C3.4R8 Rättsväsendets effektivitet	Mål	Ytterligare minska eftersläpningen av mål och överklaganden	—	% (%)	20	40	KVARTAL 2	2026	Minskning av eftersläpningen av mål och överklaganden under mer än två år vid distriktsdomstolarna och högsta domstolen med 40 % från nivån den 31 december 2020, vilket bekräftas i en årlig lägesrapport om handlingsplanen för att minska eftersläpningen.
183	C3.4R9 Digital omvandling av domstolar	Milstolpe	e-juridiksystemet	Kontroll av kontraktet och projektgruppens godkännande av resultaten för de två systemen. Båda systemen finns tillgängliga på domstolens webbplats	—	—	—	KVARTAL 1	2024	Installation och fullständig drift av e-juridiksystemet och slutförande av det operativa stödet på plats till i-Justice. Båda systemen ska vara tillgängliga på domstolens webbplats.
184	C3.4R9 Digital omvandling av domstolar	Milstolpe	Digital ljudinspelning i domstolsförfaranden	Kontroll av kontraktet och projektgruppens godkännande av resultaten för systemet.	—	—	—	KVARTAL 1	2025	Installation och full drift av digital ljudinspelning i domstolsförfaranden.
185	C3.4I7 Utbildning av domare	Mål	Utbildning av domare	—	Antal	0	110	KVARTAL 4	2025	Minst 110 (av 130) domare har genomgått utbildning om de nya

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
										civilprocessreglerna och annan juridisk kompetens.
186	C3.4I8 Förbättring av domstolarnas infrastruktur	Milstolpe	Utvidgning av distriktsdomstolen i Famagusta	Projektledningsgruppen intygar att byggnationen är slutförd.	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Slutförande av uppförandet av utbyggnaden av stadsdomstolens byggnad i Famagusta för att stödja driften av nya rättsalar för att pröva även brottmål.
187	C3.4R10 Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om inrättande av den oberoende myndigheten mot korruption	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen och inledandet av verksamheten för den oberoende myndigheten mot korruption, med tillsatta centrala chefstjänster och rekrytering av personal.	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Den oberoende myndigheten mot korruption har inrättats på grundval av ikraftträdandet av motsvarande lag och är verksam. Myndigheten ska samordna insatserna från alla organ som deltar i kampen mot och förebyggandet av korruption och ska övervaka att de olika behöriga myndigheternas åtgärder genomförs i tid.
188	C3.4R10 Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om insyn i beslutsprocesser och därmed sammanhängande frågor	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av lagen om öppenhet i beslutsprocesser och relaterade frågor, inbegripet bestämmelser för att förebygga intressekonflikter. Genom lagen införs en skyldighet att offentliggöra kontakter mellan personer som är intresserade av att delta i offentliga beslutsprocesser och tjänstemän eller anställda inom den offentliga förvaltningen eller med anställda till förmån för tjänstemän som genom sin befattning har behörighet eller möjlighet att inleda sådana förfaranden

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										eller utforma deras innehåll eller bidra till eller fastställa det slutliga resultatet av sådana förfaranden. Information om en sådan kontakt, liksom dess innehåll och ändamål, ska registreras officiellt och vara tillgänglig för allmänheten.
189	C3.4R10 Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om skydd för visseblåsare	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av en lag för att skydda visseblåsare som rapporterar bedrägerier och korruption från interna sanktioner. Lagen ska innehålla kompletterande bestämmelser om skydd för personer som anmäler korruption både inom den offentliga och den privata sektorn (visseblåsare, personer som inte är inblandade i gärningarna), utöver det skydd som redan föreskrivs i 95 års lag om skydd för vittnen (I)/2001. Lagen ska också innehålla bestämmelser om förmånlig behandling för dem som är inblandade i korruption, men som frivilligt anmäler sig till polisen och/eller erbjuder samarbete med myndigheterna som leder till en fullständig utredning och lagföring av ärendet.

H.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 9 (C3.4I9): Stödordning för den privata och offentliga sektorn för certifiering enligt ISO 37001 (Anti Bribery)

Syftet med investeringen är att bidra till kampen mot korruption genom att införa ISO 37001 för den privata och den offentliga sektorn, vilket ska bidra till att öka insynen, undanröja mutor och skapa en etisk affärskultur.

Investeringen ska bestå av bidragsstöd till den privata och offentliga sektorn, inbegripet lokala myndigheter, för konsulttjänster och certifiering mot mutor i enlighet med standarden ISO 37001.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

H.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
190	C3.419 Stödordning för den privata och offentliga sektorn för certifiering enligt ISO 37001 (Anti Mutor)	Mål	ISO 37001 system för hantering av mutor	—	Antal	0	120	KVARTAL 4	2025	Minst 120 organisationer är ISO-ackrediterade för standarden ”ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS” på grund av det beviljade stödet.

I. KOMPONENT 3.5: ATT TRYGGA DEN FINANSPOLITISKA OCH FINANSIELLA STABILITETEN

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna i samband med finanspolitiska och finansiella sårbarheter, inbegripet makroekonomiska obalanser i samband med detta. Syftet är att skydda den finansiella stabiliteten genom att minska de risker som uppstår i banksektorn, vidta åtgärder mot hög privat skuldsättning och förbättra tillsynen inom sektorn utanför banksektorn. För att säkerställa finanspolitisk stabilitet strävar Cypern efter att bekämpa skatteundandragande, skatteflykt och aggressiv skatteplanering, och förse beslutsfattarna med heltäckande uppgifter för att utforma ett rättvist skattesystem. De planerade åtgärderna förväntas göra skatteuppbörden effektivare och Cyperns skattesystem rättvisare, vilket minskar spridningseffekterna av aggressiv skatteplanering.

Delen stöder hanteringen av de landsspecifika rekommendationerna om finansiell stabilitet och privat skuldsättning (de landsspecifika rekommendationerna 2 och 5 från 2019) och om åtgärder mot inslag i skattesystemet som underlättar aggressiv skatteplanering för enskilda och multinationella företag (landsspecifik rekommendation 4 från 2020 och landsspecifik rekommendation 1 från 2019).

I.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Trygga den finansiella stabiliteten

Reform 1 (C3.5R1): Rättslig ram för krishantering för kreditinstitut

Syftet med åtgärden är att förbättra banksektorns motståndskraft genom att införa en ram för ett enhetligt och konkret förfarande för att stödja kreditinstitut som står inför finansiella svårigheter.

Reformen ska bestå av i) översyn och ändring av den nationella insolvensramen för kreditinstitut för att öka dess ändamålsenlighet och effektivitet, i enlighet med bästa europeiska praxis, och ii) fastställa en ram för förebyggande rekaptalisering av kreditinstitut och för statliga stabiliseringsverktyg i syfte att delta i resolution av ett kreditinstitut.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2023.

Reform 2 (C3.5R2): Ram och handlingsplan för hantering av nödlidande lån

Syftet med åtgärden är att hantera finansiella risker i samband med gamla nödlidande lån inom banksektorn genom att fortsätta ansträngningarna för att förbättra bankernas tillgångskvalitet och stärka arbetsmiljön för förvaltning av lån.

Reformen ska bestå av i) genomförande av en handlingsplan för att ta itu med den återstående stocken av kvarvarande nödlidande lån och ii) antagande av ett paket med tre ändringslagar om kreditförvärvande företag och förvaltare (placering av låneförvaltare under centralbankens reglering och tillsyn, bevilja låneförvaltare och kreditförvärvande företag tillträde till fastighetsregistret, och anpassa anmälningsskraven vid köp av ett lån av ett kreditförvärvande företag). En lägesrapport om handlingsplanen ska utarbetas senast den 30 juni 2023 och godkännas av ministerrådet. Rapporten ska följa minskningen av nödlidande lån i banksektorn i riktning mot de vägledande referensvärdena på 6 % brutto- och 3 % nettoandelen nödlidande lån¹⁴ och vid behov föreslå politiska åtgärder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

¹⁴ Dessa referensvärden bygger på den definition av nödlidande lån som används i ”Monitoring Report on Risk Reduction Indicators” (november 2020), som finns på https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for_publication.pdf

Reform 3 (C3.5R3): Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)

Syftet med reformen är att ta itu med ineffektivitet i systemet för utfärdande och överföring av lagfartsbevis, vilket leder till att äganderätten inte definieras, komplicerar utmätningsförfarandena och hindrar likvidationen av säkerheter.

Reformen ska bestå av följande: i) granskning av pågående ärenden om utfärdande av lagfartsbevis eller avvisande av ärenden, ii) utvidgning av den nya planerings- och byggstillståndspolitiken, för närvarande upp till två bostadsenheter, till fyra bostadsenheter i en tomt, vilket ska minska den tid som krävs för att utfärda bygglov och rumsliga tillstånd, iii) översyn av lagen om gator och byggnader för att införa rätt incitament för den övervakande ingenjören att ytterligare avskräcka från oegentligheter som skulle leda till att lagfartsbevis inte utfärdas, iv) ändring av lagen om försäljning av egendom (specifik prestation), som i förväg ska säkerställa att överlåtelsen av fast egendom genomförs så snart köparen uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 4 (C3.5R4): Ny rättslig ram och system för utbyte av uppgifter och kreditbyråer

Syftet med åtgärden är att bekämpa den höga privata skuldsättningen genom att förbättra bedömningen av kreditrisken för ny utlåning genom utveckling av kreditregistret, så att det kan erbjuda tjänster såsom kreditvärdering i full överensstämmelse med dataskyddsreglerna.

Reformen ska bestå i att ändra det befintliga systemet för utbyte av uppgifter om krediter, enligt vilket ett privat företag som ägs av Cyperns bankförbund är kreditregistret, så att kreditbetygstjänster kan tillhandahållas. De viktigaste inslagen i ändringen ska vara att minska rättsosäkerheten när det gäller ägandet av systemet och den särskilda roll som kreditregistret och andra produkter som Artemis erbjuder som kreditbyrå, att säkerställa fortsatt skyldighet att samla in uppgifter om kreditfaciliteter från kreditinstitut och andra kreditgivare (t.ex. kreditförvärvande företag), att tillhandahålla uppgifter från insolvensavdelningen och att fastställa villkoren för tillgång till och skydd av uppgifter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 5 (C3.5R5): Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning

Syftet med åtgärden är att förbättra myndigheternas förmåga att utforma och genomföra riktade strategier för att förebygga och hantera den privata skuldsättningen. Detta ska uppnås genom inrättandet av ett register för övervakning av skulder till allmänheten samt till kreditinstitut och kreditförvärvande företag.

Reformen ska bestå i att genomföra en handlingsplan som ska omfatta utformning och utveckling av ett register över kreditansvar för att generera rapporter för beslutsfattande och beslutsfattande, inbegripet utarbetande av rapporter om personligt ansvar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 6 (C3.5R6): Förstärkning och förstärkning av insolvensramen

Syftet med denna reform är att stärka genomförandet av insolvensramen, främja användningen av insolvenssystem och insolvensverktyg och säkerställa att insolvensministeriet fungerar fullt ut och effektivt.

Reformen ska bestå i att i) genomföra de återstående åtgärder som anges i 2018 års handlingsplan och som inte redan har genomförts och ii) inrätta digitala system som är nödvändiga för att förbättra insolvensministeriets arbete och som främjar användningen av insolvensverktygen. Handlingsplanen godkändes av ministerrådet 2018 och återspeglar den nationella insolvenspolitiken. Denna reform ska omfatta åtgärder såsom digitalisering av system (förbättring av befintliga system och införande av nya), utbildning för personalen vid insolvensavdelningen, införande av en kundtjänstlinje och en webbportal för kunder samt ett fullständigt genomförande av regelverket för insolvensförvaltare.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Reform 7 (C3.5R7): Strategi för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Syftet med åtgärden är att främja finanskunskap. Syftet är att förbättra den finansiella utbildningen bland befolkningen i allmänhet, förbättra det finansiella beslutsfattandet, korrigera felaktiga attityder och fördomar, stödja mer välinformerade och ekonomiskt ansvarsfulla medborgare och i slutändan bidra till att förbättra skuldåterbetalningsdisciplinen.

Reformen ska bestå i att utarbeta en strategi för att bekämpa bristande finansiell analfabetism genom att i) identifiera problemen med finansiell analfabetism, ii) se över den internationella litteraturen om ämnet och iii) tillhandahålla en handlingsplan för genomförandet. Strategin ska innehålla konkreta mål, mätbara mål, ange kanalerna för att främja finanskunskap och inbegripa särskilda åtgärder (både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder) för genomförande. Reformen ska också omfatta ett fullständigt genomförande av strategins kortsiktiga åtgärder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 8 (C3.5R8): Förbättrad tillsyn över försäkrings- och pensionsfonder

Syftet med åtgärden är att stärka tillsynen över försäkrings- och pensionsfonderna.

Reformen ska bestå i att i) öka tillsynsmyndigheternas administrativa kapacitet, ii) förbereda och genomföra de verktyg som krävs för att säkerställa efterlevnad av de regelverk som överlämnats till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (såsom det reviderade direktivet om tjänstepensionsinstitut II)) och iii) vidta särskilda tillsynsåtgärder i enlighet med de planer som överlämnats till Eiopa och på grundval av myndigheternas översynsprocesser, för att säkerställa finansiell stabilitet och för att skydda intressena hos medlemmar i pensionsfonder och försäkringstagare.

Den avdelning vid registratören för tjänstepensionsfonder (RORBF) som övervakar pensionssektorn ska öka antalet fast anställda med 13 personer. Den tjänst för kontroll av försäkringsbolag (ICCS) som övervakar försäkringssektorn ska öka sin fasta personal med tre personer.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

Investering 1 (C3.5I1): Förstärkning av Cyperns värdepappers- och valutakommissioners tillsynsfunktion

Syftet med åtgärden är att förbättra tillsynskapaciteten hos Cyperns värdepappers- och börskommission (CySec) genom digitalisering, vilket möjliggör bättre övervakning av transaktioner.

Investeringen ska bestå i att utveckla ett avancerat digitalt system, baserat på molnarkitektur, som omfattar tillsynsbehoven i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir), förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering (SFTR) och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir). Det nya systemet ska stödja följande funktioner: i) ansluta sig till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) nav. ladda och förbehandla

transaktionsuppgifter, ii) aggregera och utföra förfrågningar om data för att generera insikter i lagstiftningen, iii) generera tidsbestämda rapporter och ad hoc-rapporter.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Att trygga den finanspolitiska stabiliteten

Reform 9 (C3.5R9): Förbättra skatteuppbörden och skatteavdelningens effektivitet

Syftet med åtgärden är att göra skatteuppbörden mer effektiv och ändamålsenlig, genom en högre grad av digitalisering och efterlevnad av skatteregler, och att förbättra kundservicen.

Reformen ska bestå i att integrera olika skatteenheter, förfaranden och processer för att erbjuda en enda kontaktpunkt för skattebetalarnas tjänster, lagändringar och införande av ett nytt it-system och digitalisering av skatteavdelningen. De sistnämnda ska innehålla följande: a) En enda registrering till skattebasen och skattenätet (för elektronisk inlämning av inkomstskattedeclarationer från privatpersoner, juridiska personer och arbetsgivare). (b) En integrerad skatterevisionsprocess baserad på riskbedömning. c) En integrerad revision av återbetalningar. d) En integrerad och förstärkt gemensam kontaktpunkt, inbegripet direkt betalning av mervärdesskatt och sammankoppling av företag med en server som hålls inom skatteavdelningen, utan användning av specialiserade mekanismer. e) En process för att utfärda ett enda skattegodkännande. f) Möjlighet till omedelbara justeringar av systemet för att ta hänsyn till eventuella ändringar i lagstiftningen och/eller förfarandena och utvidgning av säkra gränssnitt mot andra informationssystem. (g) Dataanalytisk kapacitet och h) skanning och elektronisk lagring av alla dokument i skattebetalarnas pappersdokument avseende fast egendom (fast egendom) och kapitalvinster med relevanta säkerhets-, integritets- och konfidentialitetsparametrar. Den nyförvärvade byggnaden för det integrerade distriktskontoret i Nicosia och kontoret för stora skattebetalare ska öka ansträngningarna för att integrera distriktskontoren i huvudstaden, från fem olika kontorsbyggnader på olika platser som tidigare bedömts vara tekniskt olämpliga, och göra det möjligt att tillhandahålla tjänster för skattebetalare från en enda plats i Nicosia-distriktet. Lagändringarna ska omfatta följande: en nyligen införd lagstiftning för att genomföra obligatorisk inlämning av skattedeclarationer för varje fysisk person med inkomst enligt definitionen i artikel 5 i inkomstskattelagen, oberoende av tröskelvärdet från och med beskattningsåret 2020 (med förbehåll för undantag).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 10 (C3.5R10): Hantering av aggressiv skatteplanering

Det övergripande målet med åtgärderna inom ramen för reformen är att öka skattesystemets ändamålsenlighet, effektivitet och rättvisa genom att bekämpa skatteundandragande och aggressiv skatteplanering från multinationella företags sida.

Åtgärden ska bestå av tre olika delåtgärder för reformer.

Den första delåtgärden i reformen ska bestå i att införa en källskatt på utgående betalningar av räntor, utdelningar och royaltybetalningar och införandet av ytterligare ett test av bolagsskatterättslig hemvist baserat på varje enhets bolagsbildning. En källskatt ska påföras jurisdiktioner i bilaga I till EU:s förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, som ett första steg genom antagandet av lagen senast den 31 december 2021, enligt vilken den ska träda i kraft senast den 31 december 2022.

Prövning av skatterättslig hemvist för företag ska vara ett komplement till förvaltnings- och kontrolltestet. Det ska antas senast den 31 december 2021 och ska träda i kraft senast den 31 december 2022. Det första testet ska vara förvaltning och kontroll och, om ett företag är bildat som juridisk person i Cypern men dess ledning och kontroll utförs från en annan jurisdiktion, ska det anses ha

skatterättslig hemvist i Cypern och ska beskattas i enlighet med den relevanta bestämmelsen i inkomstskattelagen, förutsatt att företaget inte har skatterättslig hemvist någon annanstans (för att undvika dubbel hemvist).

En andra reformdelåtgärd ska bestå i att införa en källskatt på utgående betalningar av räntor, utdelningar och royaltybetalningar till lågskattejurisdiktioner. När det gäller betalningar av räntor och royaltyer kan de cypriotiska myndigheterna i stället undersöka metoden att inte göra avdrag. Sådana lagändringar ska träda i kraft senast den 31 december 2024.

Som en tredje delåtgärd för reform ska Cypern bedöma effektiviteten hos den övergripande uppsättningen åtgärder som rör aggressiv skatteplanering genom en oberoende utvärdering som ska slutföras senast den 31 december 2024. I denna utvärdering ska Cyperns skatteram bedömas på ett övergripande sätt, inbegripet alla åtgärder som antagits fram till dess. Utvärderingen ska leda till att Cypern vidtar politiska åtgärder för att avhjälpa eventuella brister som konstaterats, bland annat i form av lagändringar, som ska träda i kraft senast den 30 juni 2026.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C3.5I2): Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet

Syftet med åtgärden är att utveckla och genomföra de elektroniska system som avses i unionens tullkodex. Åtgärden förväntas förenkla och påskynda tullformaliteter och minska de administrativa kostnaderna för alla berörda parter och därmed effektivisera uppbörden av intäkter.

Investeringen ska bestå i att utveckla och ta i drift tolv system, bestående av tre olika typer: i) deklarationssystemen (t.ex. systemet för manifest, automatiserad import, transitering, automatiserad export och förflyttning av punktskattepliktiga varor), som ska kommunicera med de operativa komponenterna, förvaltningskomponenterna och de yttre gränssnitten med hjälp av integrationslagret. II) de operativa systemen, som ska bestå av riskanalys, redovisning, revision, tulltaxa, tullager, ärendehantering, övervakning och kvot, och iii) förvaltningssystemen, som ska bestå av verksamhetsregelhantering, hantering av affärsprocesser, hantering av referensdata, intern IAM och rapportering.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

I.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
191	C3.5R1 Fullbordande av den rättsliga ramen för krishantering för kreditinstitut	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av det nationella insolvensregelverket för kreditinstitut och införande av statliga verktyg för att bevara den finansiella stabiliteten	Bestämmelse i de lagar som anger att de träder i kraft	—	—	—	KVARTAL 3	2023	Ikraftträdande av följande två lagstiftningspaket: a) lagen om kreditinstituts insolvens, som ska införa flexibilitet och nödvändiga verktyg för behöriga myndigheter för en effektiv likvidation av insolventa kreditinstitut, och b) lagen om finansiell stabilitet och finansiellt stöd enligt resolutionslagen, som ska utgöra ramen för statliga ingripanden, särskilt genom förebyggande rekapitalisering av ett kreditinstitut och genom statliga stabiliseringsverktyg för att delta i rekonstruktionen av ett institut.
192	C3.5R2-ramen och handlingsplan för hantering av nödlidande lån	Milstolpe	Ikraftträdande av paketet med ändringar av lagar om kreditförvärvande företag och kreditförvaltare för att förbättra arbetsmiljön för hantering av nödlidande lån	Bestämmelse i lagen som anger respektive lags ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av följande tre lagar: a) Lagen om köp av kreditfaciliteter och därmed sammanhängande frågor (ändring) från 2021, genom vilken förvaltare av nödlidande lån ska regleras och övervakas av centralbanken. b) Lagen om fast egendom (överföring, registrering och värdering) (ändring) från 2021, som ska ge förvaltare av nödlidande lån och kreditförvärvande företag tillgång till fastighetsregistret c) 2020 års lag om bevisning (ändring), som ska anpassa anmälningskraven vid köp av ett lån av ett kreditförvärvande bolag.
193	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i	Mål	Minskning av eftersläpningen av ärenden för	—	% (%)	0	80	KVARTAL 2	2023	Minskning av eftersläpningen av pågående ärenden om utfärdande av lagfartsbevis, antingen genom att utfärda

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)		utfärdande av lagfartsbevis, antingen genom att utfärda lagfartsbevis eller genom att avvisa ärendet							lagfartsbevis (den juridiska handling som utgör bevis för äganderätt till en fastighet) eller genom att avvisa ärendet. Lagfartsbevis för 1 050 års utveckling håller på att bedömas, vilket motsvarar 20 000 lagfartsbevis. Av dessa 20 000 pågående lagfartsbevis ska 80 % lösas antingen genom utfärdande av lagfartsbevis eller avslag på ärendet.
194	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)	Milstolpe	Förlängning av den nya planerings- och byggstillståndspolitiken	Dekret utfärdat av inrikesminister n	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Utvidgning av den nya planerings- och byggstillståndspolitiken för upp till fyra bostadsenheter i bostadsfastigheter. Policyn ger möjlighet att lämna in ansökningar elektroniskt och inför fasta tidsfrister för beviljande av plan- och bygglov (10–20 dagar).
195	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av lagen om försäljning av egendom (specifik prestation)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den ändrade lagen om försäljning av egendom (specifik prestation)	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av den ändrade lagen om försäljning av egendom (specifik prestation) för att skydda köparnas intressen i förväg. Ändringen ska göra det möjligt att överföra avdelningsDeeds, med full säkerhet och rättssäkerhet, samtidigt som driftskostnaderna och förseningarna minimeras genom kontroller i ett preliminärt skede för att identifiera särskilda hinder för överföringen innan köpeskillingen betalas. Syftet är att skapa en mekanism för att skydda intressena hos köpare av fast egendom och i förväg säkerställa att överföringen av fast egendom genomförs så snart köparen uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
196	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)	Milstolpe	Översyn av förordningen om gator och byggnader	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den ändrade förordningen om gator och byggnader	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av lagen om ändring av väg- och byggförordningen, som ska införa rätt incitament för ingenjören att i) övervaka projektutvecklingen i enlighet med det utfärdade tillståndet, för att ytterligare motverka oegentligheter som skulle leda till att lagfartsbevis inte utfärdas och ii) till den behöriga myndigheten lämna in ett intyg som bekräftar att arbetet har slutförts i enlighet med det utfärdade tillståndet.
197	C3.5R4 Ny rättslig ram och system för utbyte av uppgifter och kreditbyråer	Milstolpe	Ikraftträdande av regelverket och systemet för utbyte av uppgifter	Bestämmelse i lagstiftningen som anger att lagstiftningen träder i kraft	—	—	—	KVARTAL 1	2023	Ikraftträdande av lagstiftningen om ramen och systemet för utbyte av uppgifter av Artemis kreditbyrå, som ska undanröja hinder i den nuvarande ramen så att den kan tillhandahålla kreditbetygstjänster. De viktigaste inslagen i ändringen ska vara att utvidga Cyperns centralbanks tillsynsroll, upprätthålla skyldigheten att samla in uppgifter om kreditfaciliteter från kreditinstitut och andra kreditgivare, att tillhandahålla uppgifter från insolvensavdelningen och att fastställa villkoren för tillgång till uppgifter och skydd av dessa.
198	C3.5R4 Ny rättslig ram och system för utbyte av uppgifter och kreditbyråer	Milstolpe	Uppgraderat digitalt system för datautbyte och kreditbyrå	Framgångsrik produktion av creditscores	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Fullständigt genomförande och ibruktage av det uppgraderade digitala systemet för utbyte av uppgifter av Artemis kreditbyrå i enlighet med lagstiftningen om ramen och systemet för utbyte av uppgifter samt inledande av tillhandahållandet av kreditbetygstjänster.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
199	C3.5R5 Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning	Milstolpe	Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning	Ministerrådets godkännande av handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Handlingsplanen ska innehålla de åtgärder som krävs för att införa registret över ansvarsövervakare som ska — använda en elektronisk databas som samlar in uppgifter om skulder från olika offentliga och privata kreditgivare, såsom kreditregistret under reform C3.5R4. — möjliggöra utformning och genomförande av riktade strategier för att förebygga och hantera privat skuldsättning.
200	C3.5R5 Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning	Milstolpe	Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning	Bekräftelse från ministerrådet om genomförandet av handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Fullständigt genomförande av handlingsplanen för utveckling av ett register över ansvarsövervakning som ska använda en elektronisk databas för att samla in uppgifter om skulder från olika offentliga och privata kreditgivare, såsom kreditregistret under reform C3.5R4. — möjliggöra utformning och genomförande av riktade strategier för att förebygga och hantera privat skuldsättning.
201	C3.5R6 Förstärkning och förstärkning av insolvensreglerna	Milstolpe	Fullständigt genomförande och fullständig tillämpning av den rättsliga och institutionella ramen för insolvens	Utnämning av personal bekräftas av den officiella tidningen. Ministerrådets godkännande av lägesrapporten	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Fullständigt genomförande och fullständig tillämpning av den rättsliga och institutionella ramen för insolvens genom a) utnämning av personal på alla nivåer i insolvensministeriets organisationsstruktur och tillhandahållande av utbildning för personalen, b) upprättande av en kommunikationsplan för främjande av insolvensförfaranden, c) godkännande av en kundtjänstlinje, d) inrättande av en

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
										ram för kontinuerlig yrkesmässig utveckling för konkursförvaltare.
202	C3.5R6 Förstärkning och förstärkning av insolvensreglerna	Milstolpe	Drift av alla digitala system som utvecklats för insolvensministeriet	Godkännande av ministerrådets lägesrapport	—	—	—	KVARTAL 2	2025	De nya digitala systemen ska öka relevansen och effektiviteten hos de befintliga operativa och tekniska systemen vid avdelningen för insolvens.
203	C3.5R7 Strategi för att bekämpa ekonomisk brottslighet	Milstolpe	Strategi för att bekämpa ekonomisk brottslighet	Ministerrådets godkännande av strategin för att bekämpa finansiell brottslighet	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Strategin för att bekämpa finansiell intolerans ska innehålla konkreta mål, mätbara mål, ange kanalerna för att främja finanskunskap och innehålla särskilda åtgärder för genomförande (både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder). Reformen ska också omfatta ett fullständigt genomförande av strategins kortsiktiga åtgärder.
204	C3.5R8 Förbättrad tillsyn över försäkrings- och pensionsfonder	Mål	Förstärkning av personalresurserna vid Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) och Insurance Companies Control Service (ICCS)	—	Antal	0	16	KVARTAL 1	2025	Öka personalen med tretton anställda vid registratorm för tjänstepensionsfonder (RORBF) och med tre anställda vid försäkringsbolagskontrolltjänsten (ICCS). Detta ska vara en permanent personalökning.
205	C3.5R8 Förbättrad tillsyn över försäkrings-	Milstolpe	Tillsynsverktyg, inklusive verktyg för insamling och	Stödverktyg för att förbättra tillsynen över pensionsfonder	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Fullständigt genomförande av de verktyg (t.ex. förfaranden, checklistor, ansökningar om lämplighet och lämplighet) som krävs för efterlevnad av

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
	och pensionsfonder		analys av uppgifter	och försäkringsbolag						ny lagstiftning (som föreskriver inrättande av, verksamhet för och tillsyn över tjänstepensionsinstitut av den 2020 – L 10 (I)/2020 och lagstiftningen i lagen om försäkrings- och återförsäkringsverksamhet och andra relaterade frågor från 2016 (38 (nedan kallad)/2016.
206	C3.5I1 Förbättring av tillsynsfunktionen för Cyperns värdepappers- och börskommission	Milstolpe	Digitalt system för övervakning av transaktioner för Cyperns värdepappers- och börskommission	Projektförvaltningskommittén kontrollerar att resultaten accepteras i god tid, kvalitet och standarder enligt vad som anges i anbudshandlingarna	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Fullständigt genomförande av ett nytt digitalt system för övervakning av transaktioner. Det nya digitala systemet ska ha följande egenskaper: Laddning och förbehandling av transaktionsuppgifter. Aggregeringar och förfrågningar om data för att få fram insikter i lagstiftningen. — Utarbetande av tidsbestämda rapporter och ad hoc-rapporter.
207a	C3.5R9 Förbättrad skatteuppbörd och skatteavdelningens effektivitet	Milstolpe	Drift av mervärdesskatt tjänster inom ramen för ett integrerat system för skatteförvaltning (ITAS)	Projektstyrelsens godkännande av projektets genomförande för slutförande, installation och drift av ett nytt integrerat mervärdesskatt system	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Cyperns skattedepartement (CTD) ska ta i drift ett integrerat system för skatteförvaltning (ITAS) som ska stödja skatteförvaltningens funktioner och processer. Funktionerna i samband med mervärdesskatttjänsterna ska slutföras och tas i drift inom detta system.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
207b	C3.5R9 Förbättrad skatteuppbörd och skatteavdelningens effektivitet	Milstolpe	Inköp av den nya byggnaden för det integrerade distriktskontoret i Nicosia och kontoret för stora skattebetalare	Slutförande av inköp och driftstart				KVARTAL 3	2023	Den nya byggnaden för det integrerade distriktskontoret i Nicosia och kontoret för stora skattebetalare har köpts in.
208	C3.5R9 Förbättrad skatteuppbörd och skatteavdelningens effektivitet	Milstolpe	Integrering av verksamheten vid avdelningen för direkt skatteförvaltning inom ITAS	Projektstyrans godkännande av System Deliverables för slutförd installation och drift av ITAS för direkta skatter och rapport om godkännande för idrifttagande	—	—	—	KVARTAL 2	2024	De skatteförvaltningstjänster som rör direkta skatter för fysiska och juridiska personer (utöver mervärdesskatt) ska vara operativa inom ITAS.
209	C3.5R10 Bekämpande av aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om aggressiv skatteplanering	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av en lag för att ta itu med aggressiv skatteplanering genom att a) införa källskatt på räntor, utdelningar och royaltybetalningar till jurisdiktioner som ingår i bilaga I till rådets slutsatser om EU:s reviderade förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet och b) införa ytterligare ett test av skatterättslig hemvist för företag baserat på bildandet av varje enhet.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
210	C3.5R10 Bekämpande av aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen för att ta itu med aggressiv skatteplanering genom betalningar till lågskattejurisdiktioner	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av en lag för att bekämpa aggressiv skatteplanering genom betalningar till lågskattejurisdiktioner genom att införa källskatt på räntor, utdelningar och royaltybetalningar till lågskattejurisdiktioner. När det gäller betalningar av räntor och royaltyer kan de cypriotiska myndigheterna i stället undersöka metoden att inte göra avdrag.
211	C3.5R10 Bekämpande av aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som tar hänsyn till resultaten av en oberoende utvärdering av effektiviteten hos åtgärder i samband med aggressiv skatteplanering	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Cypern ska bedöma effektiviteten hos den övergripande uppsättningen åtgärder i samband med aggressiv skatteplanering genom en oberoende utvärdering som ska slutföras senast den 31 december 2024. I denna utvärdering ska Cyperns skatteram bedömas på ett övergripande sätt, inbegripet alla åtgärder som antagits fram till dess. Utvärderingen ska leda till politiska åtgärder som Cypern ska vidta, bland annat i form av lagändringar för att åtgärda eventuella brister som konstaterats.
212	C3.5I2 Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet	Mål	Idrifttagande av de informationssystem som avses i unionens tullkodex	—	Antal	0	2	KVARTAL 4	2023	Minst två av följande importrelaterade informationssystem har färdigställts, installerats och tagits i drift: 1. Automatiserat exportsystem 2. Det nya datoriserade transiteringssystemet 3. En enda kontaktpunkt i EU 4. Tullkodex för unionen 5. Förvaltning av garantier 6. Tullkodex för unionen 7. ÖVERVAKNING 3 8. Unionens tullkodex –

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Importkontrollsystem 2 9. Importansökningar enligt unionens tullkodex 10. Tullunionens prestationssystem – Informationssystem för förvaltning 11. Unionens tullkodex Bevis på unionsstatus 12. Enhetlig användaradministration och digital signatur
213	C3.5I2 Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet	Mål	Idrifttagande av de informationssystem som avses i unionens tullkodex	—	Antal	2	12	KVARTAL 4	2025	De 12 informationssystemen har färdigställts, installerats och tagits i drift.

J. KOMPONENT 4.1: Uppgradera infrastruktur för konnektivitet

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med infrastrukturutmaningar på området datakonnektivitet, särskilt i landsbygdsområden, i syfte att minska klyftan mellan landsbygd och städer samt skillnader mellan kön, ålder, inkomst och utbildning.

Syftet med komponenten är att förbättra tillgången till kommunikationsinfrastruktur för alla medborgare och på så sätt överbrygga den digitala klyftan och stödja en inkluderande digital omställning.

Komponenten behandlar den landsspecifika rekommendationen om investeringar i den digitala omställningen och digitaliseringen (den landsspecifika rekommendationen 4 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C4.1R1): Stärka den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR)

Syftet med åtgärden är att underlätta och påskynda investeringar i nät med mycket hög kapacitet i områden med mycket hög kapacitet genom att förse berörda parter med relevant information för att förbättra transparensen och öka incitamenten för marknadsaktörer att investera snabbare i nät med mycket hög kapacitet, och därigenom öka konnektiviteten i Cypern.

Reformen består i att tillhandahålla lämpliga verktyg, genom antagande av sekundärlagstiftning, till Office of the Commissioner of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR) för att inleda en undersökning för att samla in geografiska uppgifter om elektroniska kommunikationsnät. Uppgifterna ska sedan vara tillgängliga via en webbportal med detaljerad information om nätutbyggnad i områden där det behövs. Detta förväntas bidra till att överbrygga klyftan med privata investeringar för nät med mycket hög kapacitet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 2 (C4.1R2): Stärka den nationella byrån för bredbandskompetens (DEC för DMRIDP)

Syftet med åtgärden är att underlätta uppbyggnaden av infrastruktur för nät med mycket hög kapacitet genom att förenkla de administrativa förfaranden som krävs för dess utbyggnad och samtidigt genomföra rekommendationen om verktygslådan för konnektivitet (bästa praxis för att minska kostnaderna för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät och för effektiv tillgång till 5G-radiospektrum).

Reformen består i att identifiera administrativa flaskhalsar och hinder för ett snabbt införande av nät med mycket hög kapacitet och möjliga åtgärder för att komma till rätta med dem. Den ska följas upp genom att lagstiftningen träder i kraft för att effektivt ta itu med sådana flaskhalsar och hinder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Investering 1 (C4.1I1): Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning

Syftet med åtgärden är att förbättra konnektiviteten med nät med mycket hög kapacitet (såsom fiber och 5G) genom att stödja uppbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet i områden utan privat intresse och därigenom ta itu med territoriella skillnader i tillgången till bredband.

Investeringen består i att anordna offentliga upphandlingar genom ett öppet anbudsförfarande riktat till telekomoperatörer för att välja ut entreprenörer som ska ansvara för utformning, uppförande och drift av nätet samt en del av finansieringen. Det geografiska territorium för Republiken Cypern som kontrolleras av Cyperns regering förväntas delas upp i tre delar. Det högsta beloppet för det offentliga ekonomiska bidraget ska fastställas separat för varje del, och tilldelningskriterierna förväntas omfatta det begärda offentliga stödet samt det pris som erbjuds slutanvändare och andra detaljistoperatörer. Skyldigheter i grossistledet ska åläggas uppdragstagarna.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 2 (C4.1I2): Uppgradera internetuppkopplingen så att den är ”gigabitfärdig” och främja användningen av konnektivitet

Syftet med åtgärden är att uppmuntra den digitala omställningen genom stöd till en utbredd användning av nät med mycket hög kapacitet.

Investeringen består i att genomföra ett system för efterfrågestöd (voucher), som uteslutande riktar sig till fysiska personer (dvs. exklusive företag), som uppmuntrar dem att uppgradera sin internetuppkoppling genom att abonnera på en gigabitfärdig internetjänst. Det gäller enfamiljshus samt lägenheter i flerbostadshus utan anslutning som kan användas för tjänster med mycket hög kapacitet. Kupongvärdet per lokal ska fastställas. Slut användare ska kunna välja en tjänsteleverantör och den teknik de själva väljer för att uppgradera anslutningen. Efter uppgraderingen av anslutningen ska installatörerna i it-systemet ladda upp ”Gigabit-red-certifikatet” för hushållet, tillsammans med ett godkännandeformulär som undertecknats av den ägare/hyresgäst som utfärdade vouchern, och på så sätt utlösa inlösen av vouchern.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterade Åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
214	C4.1R1 Stärka den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR)	Milstolpe	Inledande av den geografiska undersökningen och ikraftträdande av sekundärlagstiftning	Sekundärlagstiftningens ikraftträdande och inledandet av undersökningen	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Sekundärlagstiftningen ska träda i kraft och omfatta de viktigaste aspekterna av undersökningen, såsom typ, analysgrad och form för de uppgifter som krävs, samt de personer från vilka den begärda informationen begärs. Lansering av den geografiska undersökningen av räckvidden för elektroniska nät som kan leverera bredbandsnät och fysisk infrastruktur på grundval av artikel 22 i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation.
215	C4.1R1 Stärka den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR)	Milstolpe	Webbportalen för bredbands- och infrastrukturkartläggning är i drift och tillgänglig för målgruppen.	Webbportalen för kartläggning av bredband och infrastruktur är tillgänglig	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Webbportalen för kartläggning av bredband och infrastruktur är färdigställd, testad, operativ och tillgänglig för målgruppen (t.ex. kontoret för kommissionären för elektronisk kommunikation och postreglering, offentliga myndigheter, operatörer av elektroniska kommunikationsnät och slutanvändare).
216	C4.1R2 Stärka den nationella byrån för bredbandskompetens (DEC för DMRIDP)	Milstolpe	Ikraftträdande av administrativa akter för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet	Bestämmelse i förvaltningsbeslut som anger att respektive rättsakt träder i kraft	—	—	—	KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av administrativa akter som effektivt ska rationalisera och minska administrativa hinder (såsom kortare tillståndsförfaranden och sänkta avgifter samt underlättande av tillträde till fysisk infrastruktur) för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i linje med rekommendationen om verktyglådan för konnektivitet (inbegripet en uppsättning bästa praxis för att minska kostnaderna för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät och för effektiv tillgång till 5G-radiospektrum).

Löpnnummer	Relaterade Åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
217	C4.1I1 Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	Milstolpe	Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet inleds i områden med dålig täckning	Undertecknade kontrakt med entreprenörer för att bygga nät med mycket hög kapacitet i områden som inte är av intresse för privata nätverksinvestorer med mycket hög kapacitet	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Avtal har undertecknats med entreprenörer, som ska ha valts ut genom ett öppet anbudsförfarande, om utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet (särskilt fasta och mobila (5G-nät) med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som lätt kan uppgraderas till gigabitsnät för fast tillträde) i områden som inte är av intresse för privata investerare i nät med mycket hög kapacitet.
218	C4.1I1 Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	Mål	Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	—	Antal	0	10 000	KVARTAL 4	2024	Minst 10 000 lokaler i områden som inte är av intresse för privata investerare i nät med mycket hög kapacitet täcks av nät med mycket hög kapacitet med fasta eller mobila (5G) nät som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som lätt kan uppgraderas till gigabit (för fasta nät).
219	C4.1I1 Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	Mål	Slutförande av utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	—	Antal	10 000	44 000	KVARTAL 4	2025	Minst 44 000 lokaler i områden som inte är av intresse för privata investerare i nät med mycket hög kapacitet täcks av nät med mycket hög kapacitet med fasta eller mobila (5G) nät som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som lätt kan uppgraderas till gigabit (för fasta nät).

Löpnnummer	Relaterade Åtgärd (Reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
220	C4.112 Uppgradera internetuppkopplingen så att den är "gigabitfärdig" och främja användningen av konnektivitet	Mål	Utvidgning av hushållens användning av gigabitfärdig internetuppkoppling	—	Antal	0	24 300	KVARTAL 2	2023	Internetuppkopplingen har uppgraderats för att kunna stödja tillhandahållandet av gigabitkonnektivitet i minst 24 300 hushåll.
221	C4.112 Uppgradera internetuppkopplingen så att den är "gigabitfärdig" och främja användningen av konnektivitet	Mål	Slutförande av hushållens användning av gigabitfärdig internetuppkoppling	—	Antal	24 300	82 000	KVARTAL 2	2025	Internetuppkopplingen har uppgraderats för att kunna stödja tillhandahållandet av gigabitkonnektivitet i minst 82 000 hushåll.

K. KOMPONENT 4.2: FRÄMJA E-FÖRVALTNING

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att påskynda Cyperns digitala omvandling genom digitalisering av statliga tjänster som ökar effektiviteten och tillhandahållandet av säkra och snabba onlinetjänster till medborgarna, på ett användarvänligt, effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta förväntas underlätta interaktionen mellan medborgarna och de offentliga tjänsterna, utan att det krävs fysisk närvaro.

Syftet med komponenten är att bygga upp en säker, integrerad och modern digital arkitektur för att uppnå övergången till en digital förvaltning.

Komponenten behandlar den landsspecifika rekommendationen om investeringar i den digitala omställningen och digitaliseringen (den landsspecifika rekommendationen 4 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen 3 från 2020).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C4.2R1): Fabrik för digitala tjänster (DSF)

Syftet med åtgärden är att bygga upp en ny modell för tillhandahållande av tjänster för utveckling av genomgående digitala tjänster av hög kvalitet för allmänheten, på ett användarvänligt, effektivt och ändamålsenligt sätt som i slutändan ska underlätta interaktionen med offentliga tjänster, utan behov av fysisk närvaro.

Reformen ska bestå i att utforma och utveckla denna nya genomförandemodell, DSF. För det första ska projektet i) inrätta DSF:s kärngrupp (bestående av experter med olika specialiteter med lämpliga färdigheter och kvalifikationer), ii) fastställa standarder och förfaranden för utveckling av digitala tjänster och iii) bygga upp och utveckla ett antal digitala tjänster. För det andra ska digitala tjänster, med hjälp av de fastställda metoderna, utvecklas på ett industrialiserat sätt i samarbete med den privata sektorn. Tjänster ska tillhandahållas på ett säkert sätt till medborgarna via en enda statlig webbportal Gov.Cy. Enkel inloggning och digital identitet förväntas vara de grundläggande möjliggörande faktorerna för ett säkert tillhandahållande av e-tjänster. Dessutom förväntas befintliga gemensamma mekanismer som ”e-betalning” som erbjuder flera betalningsmetoder (t.ex. visering, direktbetalningar och direktbanktjänster) och ”underrättelse” (t.ex. sms och e-post) användas.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 2 (C4.2R2): Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy med avseende på statliga it-system och it-tjänster

Syftet med åtgärden är att utveckla regeringens molnpolitik, särskilt dataklassificering, datalänk, värdtjänster och drift av statliga it-system, antingen i ett offentligt moln eller i en offentlig miljö med privata molntjänster (G-Cloud).

Reformen ska bestå i att inrätta G-Cloud för att hysa it-system och digitala tjänster vid vissa ministerier/ministerier (såsom systemet för företagsregister, tullsystemet och systemet för skattemyndigheter). Två lokala datacentraler ska förvärvas genom uthyrning, medan konsulttjänster och utbildning ska förvärvas för utvecklingen av G-Cloud. Ett anbudsförfarande för utveckling och drift av G-Cloud förväntas också inledas.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 3 (C4.2R3): Digitalisering av polisförfaranden (”Digipol”)

Syftet med åtgärden är att avskaffa användningen av pappersförfaranden och medborgarnas fysiska närvaro genom att övergå till digitaliserade förfaranden för Cyperns poliskår. Detta förväntas gynna både medborgare och poliser eftersom förfarandena ska förenklas och vara effektiva.

Reformen ska bestå i inrättandet av en ny plattform (Digipol) med krav på polisens förfaranden och tjänster för att medborgarna ska kunna uppnå distanskommunikation. Både medborgare och poliser ska använda den. För att maximera användningen ska utbildningar (t.ex. onlinekurser, videor och stegvisa handledningar) för poliser och medborgare anordnas för att underlätta övergången till onlinetjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

Reform 4 (C4.2R4): Inrättande av registret över verkligt huvudmannaskap

Syftet med åtgärden är att upprätta ett register för inlämning av uppgifter om verkliga huvudmän för alla företag och andra juridiska personer. En sådan registrering ska förbättra företagets förtroende och transparens i Cypern genom att klargöra vem som i slutändan äger och kontrollerar företag och andra juridiska personer.

Reformen ska bestå i att upprätta registret. För närvarande har en onlineplattform utvecklats som en tillfällig lösning, men dess funktioner är begränsade. Reformen ska leda till en lösning med alla nödvändiga funktioner för att stödja underhållet av registret och hanteringen av relevant information (såsom utskick av underrättelser för uppdatering, verkställande av avgifter för försenad inlämning, sökmöjligheter med föreskrivna åtkomstnivåer). Detta förväntas stödja registreringen av uppgifter om verkliga huvudmän för alla företag och andra juridiska enheter och uppnå sammankoppling med registren över verkligt huvudmannaskap i andra medlemsstater.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering 1 (C4.2I1): Digitalisering inom olika statliga ministerier/tjänster

Syftet med åtgärden är att digitalisera viktiga arbetsflöden inom ett antal ministerier och statliga tjänster, förbättra effektiviteten i tillhandahållandet av offentliga tjänster, förenkla efterlevnaden av statliga bestämmelser, stärka medborgarnas deltagande och förtroende för regeringen och ge kostnadsbesparingar.

Investeringen ska bestå av digitalisering i följande ministerier, biträdande ministerier eller tjänster inom regeringen: i) Vägtransportavdelningen vid ministeriet för transport, kommunikation och arbete, ii) biträdande sjöfartsministeriet, iii) utrikesministeriet, iv) generaldirektoratet för tillväxt och v) inrikesministeriets avdelning för stadsplanering och bostäder (för arkitektoniskt kulturarv). Digitaliseringen av generaldirektoratet för tillväxt ska omfatta utveckling av ett tillfälligt databassystem och ett slutligt särskilt övervakningssystem för registrering och lagring av relevanta uppgifter om genomförandet av planen för återhämtning och resiliens (särskilt om uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 2 (C4.2I2): Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet

Syftet med åtgärden är att digitalisera viktiga processer i Cyperns hamnmyndighet (CPA) för att förbättra deras effektivitet och ändamålsenlighet, inbegripet kommunikation mellan fartyg och berörda myndigheter och förbättringar av övervakningen av fartygstrafiken i Cyperns vatten. Det sistnämnda syftar till att säkerställa säker navigering av fartyg, minska risken för miljöskador till följd av utsläpp från olyckor och minska utsläppen från fartyg genom att plotta effektivare rutter.

Investeringen ska bestå av i) flera uppgraderingar av CPA:s nätinfrastruktur, maskinvara och programvara samt serverkapacitet, II) Införande av nya personalförvaltningssystem för automatisering av förfaranden. III) Översyn av det befintliga hamngemenskapssystemet för att öka sjötransportsektorns effektivitet och minska den administrativa bördan. och iv) installation av trafikledningsstationer för fartyg vid hamnarna Larnaca och Vassiliko (utöver den befintliga stationen i hamnen i Limassol).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
224	C4.2R1 Fabrik för digitala tjänster	Milstolpe	Definition av modellen för tillhandahållande av tjänster för digitala tjänster	Beslut om utnämning av den biträdande ministern för forskning, innovation och digital politik om inrättande av teamet. offentliggörande av standarderna på det biträdande ministeriets webbplats	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Modellen för tillhandahållande av tjänster för digitala tjänster har utformats för att möjliggöra ett effektivt tillhandahållande av högkvalitativa och användarvänliga digitala tjänster till allmänheten. Denna ska innefatta följande: a) Inrättandet av det centrala teamet för digitala tjänster (inbegripet upphandling av tjänster som tillhandahålls av experter från den privata sektorn) och b) fastställande av standarder och förfaranden för utveckling av digitala tjänster.
225	C4.2R1 Fabrik för digitala tjänster	Mål	Utvidgning av tillhandahållande av offentliga tjänster online via fabriken för digitala tjänster	—	Antal	0	20	KVARTAL 4	2023	Digitalisering och leverans online av minst 20 tidigare icke-digitala tjänster till allmänheten via fabriken för digitala tjänster, med hjälp av den fastställda modellen för tillhandahållande av tjänster (under milstolpe med löpnummer 224) och flexibla metoder.
226	C4.2R1 Fabrik för digitala tjänster	Mål	Leverans online av minst 70 tidigare icke-digitala tjänster till allmänheten via fabriken för digitala tjänster	—	Antal	20	70	KVARTAL 2	2026	Digitalisering och leverans online av minst 70 tidigare icke-digitala tjänster till allmänheten via fabriken för digitala tjänster, med hjälp av den fastställda modellen för tillhandahållande av tjänster (under milstolpe med löpnummer 224) och flexibla metoder.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
227	C4.2R2 Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy med avseende på statliga it-system och it-tjänster	Milstolpe	Statsmolnet (G-molnet) är i drift	Tjänster som migrerats till G-moln	—	—	—	KVARTAL 4	2024	G-Cloud är i drift och tillhandahåller molntjänster för datalagring till åtminstone registerföraren för företag, fabriken för digitala tjänster och tullsystemet. Dessa tre tjänster har migrerats till G-molnet och använder inte längre det gamla it-systemet.
228	C4.2R2 Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy med avseende på statliga it-system och it-tjänster	Mål	Statsmolnet (G-cloud) i två datacentraler är i drift och erbjuder molntjänster	—	Antal	0	2	KVARTAL 4	2025	G-Cloud i två nya datacentraler ska vara fullt operativa, inbegripet lokaler, maskinvara och programvara, och erbjuda molntjänster till statliga it-system.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
229	C4.2R3 Digitalisering av polisförfaranden Digipol	Milstolpe	Digipols prototyp i drift	Uttalande från den cypriotiska polisen som bekräftar att prototypplattformen (Digipol) är operativ	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Prototypplattformen (Digipol) är i drift. Poliserna ska vara användare och ha tillgång till prototypen Digipol för kännedom och utbildning.
230	C4.2R3 Digitalisering av polisförfaranden Digipol	Mål	Medborgarna använder Digipol	—	Antal	0	500	KVARTAL 3	2025	Digipol ska vara tillgängligt online via den cypriotiska polisens IKT-infrastruktur. Minst 500 medborgare har använt en eller flera av de tjänster som finns tillgängliga på Digipols plattform för medborgare.
231	C4.2R4 Inrättande av registret över verkligt huvudmannaskap	Milstolpe	Register över verkligt huvudmannaskap tillgängligt för användning	Register över verkligt huvudmannaskap som är offentligt tillgängligt online på nationell och europeisk nivå	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Registret över verkligt huvudmannaskap ska införas och bli tillgängligt för användning på nationell och europeisk nivå, så att användarna kan kontrollera uppgifter om verkligt huvudmannaskap för juridiska enheter och uppnå en sammankoppling av registren över förmånstagare med andra medlemsstater.
232	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Milstolpe	Databassystem för revision och kontroll: information för övervakning av genomförandet av RRF	En revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner.	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: (1) insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. (2) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i förordning (EU) 2021/241.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
233	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Mål	Inledande av den digitala uppgraderingen av ett antal statliga ministerier och departement	—	Antal	0	4	KVARTAL 1	2022	Avtalen med leverantörer som valts ut genom offentliga upphandlingsförfaranden har undertecknats för att digitalisera/digitalt uppgradera minst fyra av följande statliga ministerier/departement: 1. Vägtransportavdelningen vid ministeriet för transport, kommunikation och arbete, 2. Biträdande sjöfartsministerium. 3. Utrikes departementet 4. Generaldirektoratet för tillväxt 5. Inrikesministeriets avdelning för stadsplanering och bostäder (för arkitektoniskt kulturarv).
234	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Mål	Framsteg i den digitala uppgraderingen av ett antal statliga ministerier och departement	—	Antal	0	2	KVARTAL 4	2024	Utveckling slutförd och system har tagits i drift för två ministerier/departement från förteckningen i mål med löpnummer 233.
235	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Mål	Slutförande av den digitala uppgraderingen av ett antal statliga ministerier och departement	—	Antal	2	5	KVARTAL 4	2025	Utveckling slutförd och system har tagits i drift för alla fem ministerier/departement från förteckningen i mål med löpnummer 233.
236	C4.2I2 Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet	Mål	Start av den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet	—	Antal	0	4	KVARTAL 2	2023	Avtalen med leverantörer som valts ut genom ett offentligt upphandlingsförfarande har undertecknats för att utveckla/uppgradera minst fyra av följande sju system för Cyperns hamnmyndighet: 1. Uppgradering av hamngemenskapssystemet. 2. Installation av VTS-stationer. 3. Digitalisering av CPA-arkiv. 4. Uppgradering av it-infrastruktur (t.ex. nät,

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										<p>växlar).</p> <p>5. Uppdatera IS-systemen.</p> <p>6. Installation av ett personalförvaltningssystem.</p> <p>7. Uppgradera CPA-servrar.</p> <p>och kontrakt har undertecknats för att utveckla följande e-tjänster:</p> <ul style="list-style-type: none"> • övervakning av och säkerhet vid navigering till och från hamnarna Larnaca och Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet	Mål	Framsteg med den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet	—	Antal	0	4	KVARTAL 4	2024	Färdigställande och installation av minst fyra av systemen från förteckningen i mål med löpnummer 236 för alla relevanta hamnar.
238	C4.2I2 Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet	Mål	Slutförande av den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet	—	Antal	4	7	KVARTAL 4	2025	<p>Alla sju system i förteckningen med löpnummer 236 för alla relevanta hamnar har installerats och tagits i drift, med all maskinvara/utrustning installerad och inrättad och</p> <ul style="list-style-type: none"> • administrativa formaliteter och rapporteringsformaliteter mellan fartyg som ankommer till och/eller avgår från Republiken Cypern, • övervakning av och säkerhet vid navigering till och från hamnarna Larnaca och Vasiliko.

L. KOMPONENT 5.1: MODERNISERING AV UTBILDNINGSSYSTEM, KOMPETENSHÖJNING OCH OMSKOLNING

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna med lågt deltagande i yrkesutbildning och livslångt lärande, ökande kompetensglapp (särskilt bland unga utexaminerade) och dåliga digitala färdigheter. Den tar också upp undervisningens kvalitet och tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg till överkomliga priser för barn som är fyra år. Dess mål är att i) förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet på alla nivåer, ii) främja utnyttjandet av arbetsmarknadsrelevanta möjligheter till omskolning och kompetenshöjning, särskilt när det gäller den dubbla omställningen, i hela samhället oavsett sysselsättningsstatus, kompetensnivå eller ålder, och iii) modernisera skolstrukturerna för att anpassa dem till den digitala omställningen.

De reformer och investeringar som ingår i delen är inriktade på de landsspecifika rekommendationerna om utbildning och kompetens (landsspecifik rekommendation 2 2020 och landsspecifik rekommendation 3 2019), förskoleverksamhet och barnomsorg (landsspecifik rekommendation 3 2019) samt digitala färdigheter (landsspecifik rekommendation 4 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020).

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C5.1R1): Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)

Syftet med reformen är att åtgärda kompetensglappet mellan arbetsmarknaden och systemet för sekundärutbildning och högre utbildning.

I detta syfte ska centrala initiativ i den nationella handlingsplanen genomföras, bland annat införandet av i) ett system för uppföljning av utexaminerade från högre utbildning, ii) en reform av läroplanerna för högstadie- och gymnasieskolor för att förbättra mjuka färdigheter och entreprenörsfärdigheter, iii) ett program för arbetsplatsbaserad skuggning för elever inom den allmänna gymnasieutbildningen och iv) nya program för studier på högstadie- och gymnasienivå samt yrkesutbildning som är anpassad till arbetsmarknadens behov. Den ska dessutom omfatta tillhandahållande av högkvalitativ utbildning för lärare inom sekundärutbildningen i nära samarbete med arbetsmarknadsexperter samt uppträdning av skollaboratorierna med den senaste tekniken och utrustningen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C5.1R2): Ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor

Syftet med reformen är att förbättra utbildningens kvalitet och därmed elevernas utbildningsresultat.

Denna reform ska modernisera och uppdatera det nuvarande utvärderingssystemet för lärare och skolor genom att utveckla ett enda utvärderingsprogram för grundskole- och gymnasieutbildning samt teknisk och yrkesinriktad utbildning med olika inslag. Detta moderna utvärderingssystem för skolor och lärare ska omfatta utbildning av lärare och utvärderare.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 3 (C5.1R3): Gradvis utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder

Syftet med denna reform är att öka tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg till överkomliga priser och främja (åter) inträde på arbetsmarknaden för personer med ansvar för barnomsorg, främst kvinnor, samt barns utbildningsresultat och sociala delaktighet.

Den ska omfatta ikraftträdandet av en lag som föreskriver en gradvis sänkning av ingångsåldern för obligatorisk förskoleutbildning på åtta månader (från den nuvarande åldern på fyra år och åtta månader till fyra år) från läsåret 2024–2025 till läsåret 2032–2033 till läsåret –.

Reformen ska bestå av följande: i) gradvis utbyggnad av de offentliga förskolornas kapacitet. II) en stödordning för att subventionera fullt ut kursavgifterna för kommunala förskolor för barn vid inträdesåldern i den obligatoriska förskoleutbildningen. III) en stödordning som ska subventionera kursavgifterna för barn över 4 år som är yngre än år i obligatorisk förskoleutbildning och som är inskrivna i privata förskolor upp till högst 100 % med ett tak. Lagstiftningsreformen ska genomföras gradvis i enlighet med den antagna lagen. En handlingsplan ska ange hur reformen genomförs genom en gradvis utbyggnad av kapaciteten i offentliga förskolor och en gradvis motsvarande minskning av de två stödordningarna från och med den tidpunkt då lagen träder i kraft till dess att sänkningen av den obligatoriska åldern har slutförts.

Senast den 30 juni 2026 ska reformen tillhandahålla kostnadsfri och obligatorisk förskoleutbildning för barn från och med 4 års ålder och subventionera undervisningsavgifter för barn mellan 4 och 4 år och 5 månader som är inskrivna i privata förskolor.

Reform 4 (C5.1R4): Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Syftet med reformen är att stödja den digitala omställningen av utbildningssystemet.

Denna åtgärd ska omfatta modernisering av utbildningsstrukturerna genom utveckling av e-klasser och utrustning i klassrum med digitala verktyg, omvandling av läroplaner och utbildningsmaterial för att förbättra digitala färdigheter och STEM-metoder samt lättnader i kostnaderna för inköp av digital utrustning (bärbara datorer/surfplattor) för elever med låg socioekonomisk bakgrund. Den ska dessutom omfatta tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och metoder inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik till minst 675 lärare (varav 300 grundskolelärare, 300 gymnasielärare och 75 yrkeslärare på gymnasienivå) per år (totalt minst 3 375 lärare, vilket utgör omkring 32 % av alla lärare (grundskola och gymnasium)).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 5 (C5.1R5): Handlingsplan för e-kompetens – genomförande av särskilda åtgärder

Denna åtgärd syftar till att förbättra den digitala kompetensen i alla befolkningsgrupper.

Den ska omfatta i) utveckling av en politisk ram och handlingsplan för e-kompetens, ii) utformning och genomförande av riktade program för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn som främjar sektorsövergripande kompetens samt iii) utformning av insatser för omskolning och kompetenshöjning som ökar den digitala kompetensen hos arbetskraften inom den privata sektorn och arbetslösa personer, med särskilt fokus på kvinnor och utsatta grupper. Denna åtgärd ska dessutom omfatta en kommunikationsstrategi för att främja livslångt lärande och en digital kultur i Cypern, investeringar i digital infrastruktur till stöd för digitalt lärande och utveckling av en plattform för e-lärande med viktigt innehållsmaterial om digitala färdigheter och sektorsövergripande kompetenser som är tillgängliga för alla målgrupper.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investering 1 (C5.1I1): Konstruktion av en modellteknisk skola

Syftet med investeringen är att ge studerande och lärare en modern, välutrustad miljö för lärande som ökar kapaciteten, kvaliteten och attraktionskraften hos yrkesutbildningen i Cypern.

Denna åtgärd ska omfatta uppförandet av en ny teknisk skola i Limassol (som ersätter den nuvarande tekniska skolan A).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C5.1I2): Kompetenshöjning, omskolning och kompetenshöjning

Syftet med denna investering är att stärka befolkningens digitala färdigheter i linje med handlingsplanen för e-färdigheter, att öka kunskaperna och färdigheterna hos personer inom de gröna och blå sektorerna i ekonomin och att främja entreprenörskompetens.

Åtgärden ska omfatta tillhandahållande av utbildning för att stärka digitala, gröna och blå färdigheter för alla, entreprenörskapsutbildning för arbetslösa, med särskild tonvikt på kvinnor och utsatta grupper, samt utbildning i digitala färdigheter för personer över 55 år.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
239a	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Milstolpe	Genomförande av nyckelåtgärder i den nationella handlingsplanen	Offentliggörande av rapporter och kommunikation från behöriga myndigheter	—	—	—	KVARTAL 4	2024	Fullständigt genomförande av de viktigaste åtgärderna i den nationella handlingsplanen, inbegripet åtminstone följande: a) Rapporten om de preliminära resultaten av undersökningen "Graduate Tracking of Cyprus Higher Education" offentliggörs. b) 320 av högstadie- och gymnasieskolornas läroplaner reformeras för att förbättra digital kompetens, känslomässig intelligens, mjuka färdigheter och entreprenörskompetens. och c) två nya studieprogram utarbetas.
239b	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Mål	Slutförande av programmet för jobbskuggning		Antal	0	2250	KVARTAL 2	2026	Slutföra ett program för jobbskuggning för minst 2250 gymnasieelever.
239c	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Mål	Laboratorier utrustade och uppdaterade	—	Antal	0	170	KVARTAL 2	2026	Uppgradering av 20 laboratorier med anknäytning till gymnasial yrkesutbildning och 150 laboratorier med anknäytning till gymnasial utbildning.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ning och högre utbildning)									
240	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Mål	Utbildad lärare på högstadie- och gymnasienivå	—	Antal	0	3 100	KVARTAL 4	2025	Minst 3 100 lärare på högstadie- och gymnasienivå utbildas i de reformerade läroplanerna.
241	C5.1R2 Ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om inrättande av en ny mekanism för lärar- och skolutvärdering	Bestämmelse i lagen/lagarna som anger att lagen/lagarna träder i kraft	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av lagen om inrättande av en ny mekanism för lärar- och skolutvärdering, som ska föreskriva att den nya mekanismen ska tillämpas senast från och med läsåret 2024/2025.
242	C5.1R2 Ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor	Mål	Utbildning av lärare	—	Antal	0	1 100	KVARTAL 4	2025	Minst 1 100 lärare (lärare, biträdande rektorer och rektorer) har utbildats för det nya systemet för lärare och skolutvärdering.
243	C5.1R3 Gradvis utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder	Milstolpe	Ikraftträdande av den nya lagen om gradvis förlängning av den fria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder och antagande av	Bestämmelse i lagen/lagarna som anger att lagen/lagarna träder i kraft	—	—	—	KVARTAL 4	2023	Ikraftträdandet av lagen, som gradvis (från och med läsåret 2024–2025 fram till läsåret 2032–2033) ska minska åldern in gratis obligatorisk förskoleutbildning från fyra år och åtta månader till fyra år. Ministerrådets antagande av stödsystem för att a) täcka kursavgifter för kostnadsfri obligatorisk förskoleutbildning i Communal, för barn som inte kan inskrivas i offentliga förskolor, och b) subventionera kursavgifter i privata förskolor för

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			stödsystem i ministerrådet							inskrivning av barn som är yngre än den obligatoriska förskoleåldern och som är äldre än fyra år.
244	C5.1R3 Gradvis utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder	Mål	Barn mellan 4 och 4 år och 8 månader som är inskrivna i offentliga, kommunala och privata förskolor	—	Antal	0	3375	KVARTAL 2	2026	Minst 3 375 barn i åldern 4–5 månader och 4 år och 8 månader som deltar i kostnadsfri obligatorisk förskoleutbildning. Minst 3 375 barn mellan 4 och 4 år och 5 månader var inskrivna i privata förskolor med subventionerade avgifter.
245	C5.1R3 Gradvis utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder	Mål	Nya platser som utvecklats på nya eller utvidgade offentliga förskolor	—	Antal	0	675 nya platser på offentliga förskolor	KVARTAL 2	2026	Minst 675 nya platser på offentliga förskolor i linje med en handlingsplan.
246a	C5.1R4 Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetens	Mål	Klassrum digitalt utrustade	—	Antal	0	700	KVARTAL 2	2024	Klassrum i minst 700 skolor har utrustats digitalt med bärbara datorer, projektorer, mikrofoner, högtalare och digitala grafiska tavlor.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	kap och matematik									
246b	C5.1R4 Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	Mål	Partiell ersättning för inköp av digital utrustning för elever	—	Antal	0	15 000	KVARTAL 2	2026	Partiell ersättning för inköp av en surfplatta/bärbar dator för 15000 grundskole- och gymnasieelever med lägre socioekonomisk bakgrund.
247	C5.1R4 Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	Mål	Omvandling av läroplaner och framställning av utbildningsmaterial för digitala färdigheter och metoder inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	—	Antal	0	120	KVARTAL 4	2024	Omvandling av läroplaner och framställning av utbildningsmaterial för digitala färdigheter och STEM-metoder för 120 skolämnen.
248	C5.1R4	Mål	Lärare som får ta del av	—	Antal	0	3 375	KVARTAL 2	2026	Minst 3 375 grundskole- och gymnasielärare har dragit nytta av

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik		fortbildning inom tjänstesektorn Yrkesutveckling							fortbildning för fortbildning om digital kompetens.
249	C5.1R5 Handlingsplan för e-kompetens – genomförande av särskilda åtgärder	Milstolpe	Den nationella handlingsplanen för e-kompetens antas av ministerrådet	Nationellt e — Handlingsplanen för kompetens antas av ministerrådet	—	—	—	KVARTAL 4	2021	Den nationella handlingsplanen för e-kompetens antas av ministerrådet, som åtminstone ska omfatta följande: <ul style="list-style-type: none"> • utveckling av en plattform för e-lärande som innehåller en självbedömningsverktyg för digital träning, index för alla tillgängliga kompetensprogram. och innehållsmaterial om digitala färdigheter och sektorsövergripande kompetenser. • utformning och genomförande av program och insatser för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn på områden som projektledning, Microsofts verktyg, cybersäkerhet, sociala medier, e-samarbete och produktivitetens verktyg. • investeringar i digital infrastruktur.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
250	C5.1R5 Handlingsplan för e-kompetens – genomförande av särskilda åtgärder	Milstolpe	Genomförande av de viktigaste åtgärderna i handlingsplanen för e-kompetens	Offentliggörande av årsrapporten från biträdande ministeriet för forskning, innovation och digital politik och relevanta utstationeringar/tillkännagivanden på plattformen för e-lärande	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Fullständigt genomförande av de viktigaste åtgärderna i handlingsplanen för e-kompetens, som åtminstone ska omfatta följande: utformning och genomförande av riktade program för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn för digitala färdigheter och sektorsövergripande kompetens (t.ex. projektledning). — relevanta investeringar i digital infrastruktur (t.ex. bärbara datorer och datorer). — utformning av en plattform för e-lärande med utbildningsmaterial tillhandahålls för att inkludera kurser som erbjuds av utbildningsinstitutioner. — genomförande av kommunikationsstrategin genom bland annat finansierade evenemang.
251	C5.1I1 Konstruktion av en modellteknisk skola	Milstolpe	Kontrakt för uppförande av en teknisk skola	Kontraktets undertecknande och inledande av byggnationen	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Undertecknande av ett avtal med den entreprenör som valts ut inom ramen för en konkurrensutsatt ansökningsomgång för uppförande av en teknisk skola i Limassol och utfärdande av en initieringsorder från projektingenjören.
252	C5.1I1 Konstruktion av en modellteknisk skola	Milstolpe	Slutförande av uppförandet av en teknisk skola	Frågan om övertagande Intyg för ett byggprojekt	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Slutförande av uppförandet av en teknisk skola i Limassol och utfärdande av övertagandentyg. Skolan är fullt operativ från och med läsåret 2026–2027.
253	C5.1I2 Kompetenshöjning, omskolning	Mål	Slutförande av utbildning för	—	Antal	0	11 500	KVARTAL 4	2024	Slutförande av utbildning för minst 11 500 deltagare i program för digitala färdigheter, färdigheter med anknytning till den blå och

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och kompetenshöjning		minst 11 500 deltagare							gröna ekonomin, entreprenörskapsprogram för arbetslösa och personer utanför arbetskraften samt utbildningsprogram för personer över 55 år.
254	C5.1I2 Kompetenshöjning, omskolning och kompetenshöjning	Mål	Slutförande av utbildning för minst 25 600 deltagare	—	Antal	11 500	25 600	KVARTAL 4	2025	Slutförande av utbildning för minst 25 600 deltagare i program för digitala färdigheter, färdigheter med anknytning till den blå och gröna ekonomin, entreprenörskapsprogram för arbetslösa och personer utanför arbetskraften samt utbildningsprogram för personer över 55 år.

M. KOMPONENT 5.2: ARBETSMARKNAD, SOCIALT SKYDD OCH SOCIAL INTEGRATION

Denna del av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan omfattar följande: i) ineffektivitet och brister i det sociala skyddet, särskilt för egenföretagare och personer som arbetar i atypiska anställningsformer, ii) avsaknad av lagstiftning om flexibla arbetsformer i form av distansarbete, ii) utmaningar kopplade till arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet och den höga andelen unga som varken arbetar eller studerar, iii) brister i förskoleverksamhet och barnomsorg och iv) utmaningar när det gäller social delaktighet och välfärd, inbegripet en hög andel personer som riskerar fattigdom eller social utestängning och ökande behov av långvarig vård och omsorg.

De reformer och investeringar som ingår i delen är inriktade på de landsspecifika rekommendationerna om att förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas och utbildningssystemens effektivitet (landsspecifik rekommendation 3 från 2019 och landsspecifik rekommendation 2 från 2020), tillhandahålla socialt skydd för alla och införa flexibla arbetsformer (landsspecifik rekommendation 2 från 2020) och förbättra den offentliga sektorns effektivitet och digitalisering (landsspecifik rekommendation 1 från 2019 och landsspecifik rekommendation 4 från 2020).

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 2 (C5.2R2): Flexibla arbetsformer i form av distansarbete

Syftet med reformen är att främja flexibla arbetsformer i form av distansarbete för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv och öka sysselsättningsmöjligheterna.

Reformen består av ny lagstiftning för flexibla arbetsformer i form av distansarbete och främjande av kollektivavtal för reglering av distansarbete. Det ska också omfatta ett system som befriar en del av personalkostnaderna som ett incitament för arbetsgivare att anställa arbetslösa som ska arbeta på distans.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

Investering 1 (C5.2I1): Effektivisera avdelningen för arbetsmarknadsfrågor och offentliga arbetsförmedlingar och öka stödet till ungdomar

Syftet med investeringen är att i) säkerställa ett framgångsrikt genomförande av sysselsättningssystem genom digitalisering av deras förvaltning, ii) förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas operativa resultat, iii) minimera risken för att unga som varken arbetar eller studerar blir långtidsarbetslösa, iv) stödja unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte är registrerade vid de offentliga arbetsförmedlingarna genom att underlätta integreringen av unga registrerade arbetslösa på arbetsmarknaden.

Investeringen består av följande: färdigställande av plattformar/it-system för digitalisering av de system som förvaltas av arbetsmarknadsministeriet, utveckling av ett prestationsstyrningssystem för de offentliga arbetsförmedlingarna och utveckling av ett system för tidig varning och spårning för unga som varken arbetar eller studerar. Dessutom ska investeringen omfatta handledning och yrkesvägledning för arbetsmarknadsorientering och integrering av unga som varken arbetar eller studerar och ett incitamentssystem för arbetsgivare att anställa unga som varken arbetar eller studerar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C5.2I2): Inrättande av multifunktionella centrum och barnomsorgsinrättningar

Syftet med investeringen är att öka deltagandet på arbetsmarknaden för anhängvårdare (ofta kvinnor) och att förbättra tillgången till högkvalitativ infrastruktur för vård och social utveckling för barn, och därigenom bidra till jämställdhet och lika möjligheter för alla.

Investeringen består av ett program som riktar sig till lokala myndigheter och icke-statliga organisationer för att inrätta nya eller förbättra befintliga multifunktionella centrum och barncentrum för barn i åldern 0–3 år och 8 månader samt för barn fram till 13 års ålder på grundval av behovsbedömning och lönsamhetsanalys. I enlighet med artikel 7.2 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens omfattar investeringen dessutom en studie inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd för att analysera läget när det gäller tillhandahållandet av förskoleverksamhet och barnomsorg för små barn (0 år till skolåldern) i Cypern och för att utarbeta rekommendationer för investeringar i sektorn, särskilt i barncentrum. I enlighet med rekommendationerna i TSD-projektet ska en nationell strategi för förskoleverksamhet och barnomsorg och en åtföljande handlingsplan antas.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3 (C5.2I3): Inrättande av hemstrukturer för barn, ungdomar med beteendestörningar, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av långvarig vård och omsorg

Syftet med investeringen är att i) stödja Republiken Cypern när det gäller att uppfylla sina skyldigheter enligt flyktinglagen 2000–2016 att tillhandahålla vård och skydda rättigheterna för ensamkommande barn som anländer till Republiken Cypern, ii) tillgodose bostadsbehoven för barn och ungdomar med särskilda svårigheter som står under förmyndarskap för socialtjänsten, iii) stärka samhällsbaserade understödda levnadsstrukturer för personer med funktionsnedsättning för att undvika institutionalisering och social utestängning och iv) åtgärda brister i långvarig vård och omsorg.

Investeringen består i att inrätta minst åtta statliga strukturer för barn eller personer med funktionsnedsättning och inrätta eller renovera minst arton bostäder för barn, ungdomar med beteendestörningar och personer i behov av långvarig vård och omsorg (genom anbudsförfaranden och stödordningar).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4 (C5.2I4): Barncenter i kommuner

Syftet med denna investering är att underlätta deltagande och återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare med omsorgsansvar, främst kvinnor, och därigenom främja jämställdhet. Det syftar vidare till att öka den sociala integrationen av barn med missgynnad bakgrund och/eller invandrarbakgrund.

Investeringen består i att bygga fyra (4) centrum för barnomsorg i kommunerna Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni och Yermasoyia.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering 5 (C5.2I5): Byggnad av två modeller för specialskolor

Syftet med investeringen är att förbättra skolmiljön för elever med allvarliga funktionsnedsättningar eller andra särskilda utbildningsbehov och stödja deras akademiska och sociala utveckling.

Investeringen består i att ersätta två specialskolor i distriktet Limassol: i) specialskolan i Apostolos Loucas och ii) Röda korsets särskilda behovshögskola. Skolorna ska byggas intill varandra och dela flerfunktionshallen samt en terapeutisk simbassäng inomhus.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
255	C5.2R2 Flexibla arbetsformer i form av distansarbete	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om flexibla arbetsformer i form av distansarbete	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om flexibla arbetsformer i form av distansarbete	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Ikraftträdande av en ny lag som ska reglera flexibla arbetsformer i form av distansarbete. Lagen ska innehålla en definition av distansarbete, en beskrivning av den ekonomiska verksamhet där distansarbete är tillämpligt, villkoren för att påbörja distansarbete samt arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter.
256	C5.2R2 Flexibla arbetsformer i form av distansarbete	Mål	Bidrag för minst 400 personer som arbetar på distans	—	Antal	0	400	KVARTAL 3	2025	Bidrag till arbetsgivare för att anställa minst 400 tidigare arbetslösa personer efter 12 månaders anställning med minst 30 % distansarbete.
258	C5.2I1 Effektivisera avdelningen för arbetsmarknadsfrågor och offentliga arbetsförmedlingar och stärka stödet till ungdomar	Mål	Genomförande av fullbordade, fullt fungerande plattformar	—	Antal	0	3	KVARTAL 4	2024	Genomförande av fullbordade, fullt fungerande plattformar för (1) digitalisering av arbetsförmedlingens anställningssystem, (2) utveckla ett resultatstyrningssystem för de offentliga arbetsförmedlingarna och (3) utveckla ett system för tidig varning och spårning för unga som varken arbetar eller studerar för de offentliga arbetsförmedlingarna.
259	C5.2I1 Effektivisera avdelningen för arbetsmarknadsfrågor och offentliga	Mål	Bidrag till arbetsgivare för att anställa minst 600 unga som varken arbetar eller studerar	—	Antal	0	600	KVARTAL 4	2025	Bidrag som beviljas arbetsgivare för att anställa minst 600 ungdomar (i åldern 15–29 år) som varken arbetar eller studerar under en 12-månadersperiod efter avslutad två månaders subventionerad utbildning (två månaders

	arbetsförmedlingar och stärka stödet till ungdomar									subventionerad utbildning och 10-månaders subventionerad anställning).
260	C5.211 Effektivisera avdelningen för arbetsmarknadsfrågor och offentliga arbetsförmedlingar och stärka stödet till ungdomar	Mål	Handledning och yrkesvägledning för unga som varken arbetar eller studerar	—	Antal	0	5 500	KVARTAL 2	2026	Handledning och yrkesvägledning för arbetsmarknadsorientering och integration av ungdomar som erbjuds minst 5 500 unga som varken arbetar eller studerar genom de offentliga arbetsförmedlingarna.
261	C5.212 Inrättande av multifunktionella centrum och barnomsorgsinrättningar	Milstolpe	Ministerrådets antagande av en nationell strategi för förskoleverksamhet och barnomsorg och en åtföljande handlingsplan	Offentliggörande av den nationella strategin för förskoleverksamhet och barnomsorg och den åtföljande handlingsplanen	—	—	—	KVARTAL 4	2024	En nationell strategi för att förbättra förskoleverksamheten och barnomsorgen som omfattar barn i åldern noll till skolåldern, och en åtföljande handlingsplan har antagits av ministerrådet, med beaktande av rekommendationerna i det slutförda TSD-projektet.
262	C5.212 Inrättande av multifunktionella centrum och barnomsorgsinrättningar	Mål	Bidrag till minst tio lokala myndigheter/icke-statliga organisationer för att inrätta eller förbättra multifunktionella centrum eller barncentrum	—	Antal	0	10	KVARTAL 4	2024	Minst tio lokala myndigheter/icke-statliga organisationer har fått bidrag för att inrätta eller förbättra multifunktionella centrum eller barncentrum.
263	C5.212 Inrättande av multifunktionella centrum och barnomsorgsinrättningar	Mål	Bidrag till minst 27 lokala myndigheter/icke-statliga organisationer för att inrätta eller	—	Antal	10	27	KVARTAL 2	2026	Minst 27 lokala myndigheter/icke-statliga organisationer har fått bidrag för att inrätta eller förbättra multifunktionella centrum eller barncentrum.

			förbättra multifunktionella centrum eller barncentrum							
264	C5.213 Inrättande av hemstrukturer för barn, tonåringar med beteendestörningar och personer med funktionsnedsättning och personer i behov av långvarig vård och omsorg	Mål	Byggnader för barn eller personer med funktionsnedsättning och stöd till hem för barn, ungdomar med beteendestörningar och personer i behov av långvarig vård och omsorg (undertecknande av kontrakt/finansieringsavtal)	—	Antal	0	26	KVARTAL 3	2024	Undertecknande av kontrakt/finansieringsavtal för inrättande av minst 26 byggnader för barns eller funktionshindrades behov och för hem för barn, ungdomar med beteendestörningar och personer i behov av långvarig vård och omsorg.
265	C5.213 Inrättande av hemstrukturer för barn, tonåringar med beteendestörningar och personer med funktionsnedsättning och personer i behov av långvarig vård och omsorg	Mål	Byggnader för barn eller personer med funktionsnedsättning och stöd till hem för barn, ungdomar med beteendestörningar och personer i behov av långvarig vård och omsorg (inrättning)	—	Antal	0	26	KVARTAL 2	2026	Inrättande av minst 26 byggnader för barn eller personer med funktionsnedsättning och för hem för barn, ungdomar med beteendestörningar och personer i behov av långvarig vård och omsorg.
266	C5.214 Barncenter i kommuner	Mål	Uppförande av minst ett barncentrum	—	Antal	0	1	KVARTAL 4	2022	Färdigställande av uppförande och utfärdande av övertagandeintyg för minst ett barncenter i en av följande kommuner: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni och Yermasoyia.
267	C5.214 Barncenter i kommuner	Mål	Uppförande av minst fyra barncentraler	—	Antal	1	4	KVARTAL 4	2024	Slutförande av uppförande och utfärdande av övertagandeintyg för fyra barncentrum (ett

										barncentrum i Ayios Athanasios, en i Ayia Napa, en i Paralimni och en i Yermasoyia).
268	C5.215 Konstruktion av två modeller för specialskolor	Milstolpe	Undertecknande av avtal med den utvalda anbudsgivaren (uppdragstagaren)	Avtalet ska undertecknas med den utvalda anbudsgivaren (uppdragstagaren).	—	—	—	KVARTAL 4	2022	Undertecknande av avtal med den eller de utvalda anbudsgivarna (entreprenörerna) som valts ut inom ramen för en konkurrensutsatt ansökningsomgång för uppförande av två modellskolor i Limassol – specialskolan i Apostolos Loucas och Röda korsets särskilda behovshögskola.
269	C5.215 Konstruktion av två modeller för specialskolor	Milstolpe	Slutförande av byggandet av Apostolos Loukas the Red Cross School för särskilda behov	Utfärdande av övertagandeintyg av projektingenjören kontrollerat administrativt och på plats av chefen för tekniska tjänster vid utbildningsministeriet.	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Slutförande av byggandet av specialskolan i Apostolos Loucas och Röda korsets särskilda behovshögskola.

M.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1 (C5.2R1): Reform av socialförsäkringssystemet och omstrukturering av socialförsäkringstjänsterna

Syftet med reformen är att öka tillgången till socialt skydd och att förbättra socialförsäkringstjänsternas operativa effektivitet och ändamålsenlighet. Mer specifikt ska reformen utvidga och förbättra förmånstäckningen. Detta kan till exempel omfatta arbetslöshetsersättning, ersättning för olycksfall i arbetet och ersättning för arbetssjukdomar, särskilt för egenföretagare, inbegripet personer som arbetar med avtal eller nya anställningsformer (såsom plattformarbetare). Dessutom ska reformen förbättra aktualiteten och korrektheten i de tjänster som tillhandahålls medborgarna och minimera bedrägerier och fel genom riskanalyser och mekanismer för kvalitetskontroll.

Reformen består av följande: i) En översyn av lagstiftningen om det sociala trygghetssystemet som ska omfatta en utvidgning av socialförsäkringsskyddet till egenföretagare, inbegripet atypiska anställningsformer, såsom plattformarbete, och ii) omstrukturering av affärsprocesser, personalutbildning, inrättande av dataanalytisk kapacitet och digitalisering av tjänster samt iii) en gradvis uppgradering av de befintliga it-systemen till ett integrerat informationssystem.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

M.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
270	C5.2R1 Reform av socialförsäkringssystemet och omstrukturering av socialförsäkringstjänsterna	Milstolpe	Ikraftträdande av den reviderade socialförsäkringslagen	Bestämmelse i ändringslagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av socialförsäkringslagen	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Ikraftträdande av den reviderade socialförsäkringslagen, som ska omfatta en utvidgning av socialförsäkringsskyddet till egenföretagare, inbegripet atypiska anställningsformer, såsom plattformarbete.
271	C5.2R1 Reform av socialförsäkringssystemet och omstrukturering av socialförsäkringstjänsterna	Milstolpe	Slutförande av uppgraderingen av de befintliga it-systemen till ett integrerat informationssystem för social trygghet	Acceptansteamet för produkter (från den upphandlande myndighetens sida) godkänner analys-, utformnings- och utvecklingsrapporter	—	—	—	KVARTAL 2	2026	Färdigställande och idrifttagande av det integrerade informationssystemet för social trygghet, inklusive betalningsmodul, administrationsmodul för förmåner, dataanalys och interoperabilitet med andra system.

N. KOMPONENT 6.1: REPOWEREU

REPowerEU-kapitlet tar upp utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen. Syftet med komponenten är att kraftigt minska Cyperns beroende av importerade fossila bränslen i allmänhet. Det nya REPowerEU-kapitlet bidrar till att uppfylla Cyperns skyldigheter och mål för energieffektivitet som fastställts för 2030 inom ramen för den nationella energi- och klimatplanen. För att begränsa sitt energiberoende ska Cypern investera ytterligare i förbättrad energieffektivitet i byggnader och vägtransporter och påskynda utbyggnaden av förnybar energi.

De åtgärder som ingår i REPowerEU-kapitlet behandlar de flesta aspekter av de senaste landsspecifika rekommendationerna på energiområdet, eftersom de ska främja forskning och innovation på området grön omställning och lösningar för produktion, lagring, överföring och distribution av energi, främja förnybara energikällor och påskynda energieffektivitetsåtgärder i olika byggnader i den offentliga och privata sektorn, stärka regelverket för driften av energigemenskaper och främja en utbredd användning av elfordon.

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Genomförandet av åtgärderna förväntas alla bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Att öka andelen förnybara energikällor har en gränsöverskridande dimension som omfattar flera länder eftersom den bidrar till att trygga energiförsörjningen i unionen som helhet.

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C6.1R1) om reglering och underlättande av deltagande av aktiva kunder, egenförbrukare av förnybar energi, medborgarenergigemenskaper, gemenskaper för förnybar energi och efterfrågefleksibilitet genom kumulativ representation på elmarknaden

Syftet med denna reform är att främja medborgarnas deltagande som aktiva kunder och/eller förnybara egenförbrukare, genom medborgarenergigemenskaper och/eller gemenskaper för förnybar energi, efterfrågerespons genom kumulativ representation på den nationella energimarknaden. Denna reform bör göra det möjligt att använda projekt för förnybar energi i landet och därigenom möjliggöra en snabbare spridning av förnybar energi i ekonomin.

Efter CERA:s antagande av relevanta regleringsbeslut, som kompletterar ramen för aktiva kunder och egenförbrukare av förnybar energi, medborgarenergigemenskaper, gemenskaper för förnybar energi och efterfrågesvar, syftar åtgärden till att skapa en eller flera kontaktpunkter för ovannämnda grupper och samhällen genom att utvidga den gemensamma kontaktpunkt som inrättats i enlighet med direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi, om det relevanta tillståndsförfarandet. Dessa kontaktpunkter ska på begäran av en berörd part vägleda och underlätta de berörda parterna under hela det administrativa förfarande som behövs för att skapa/delta i regionala ekonomiska gemenskaper och

länder i Central- och Östeuropa samt för att bli egenförbrukare av förnybar energi eller aktiva kunder. Dessutom kommer kontaktpunkterna att ansvara för att förse stödberättigade enheter med användbar information och besvara frågor, underlätta möten med berörda parter och relevanta myndigheter om inrättandet av energigemenskaper och/eller deras deltagande på elmarknaden. Berörda parter ska ha rätt att lämna in relevanta begäranden, förfrågningar och handlingar både i digital och fysisk form.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 2 (C6.1R2) Införande av ett regelverk för anslutning av laddningspunkter för elfordon till distributionsnätet

Syftet med denna reform är att fastställa riktlinjer för utformningen av regelverk för upphandling av flexibilitetstjänster av systemansvariga för distributionssystem samt anslutning av laddningspunkter för elfordon till distributionsnätet. Denna reform ska underlätta utbyggnaden av elfordon och göra det möjligt för slutkonsumenterna att aktivt delta på elmarknaden.

Reformen består i att införa ett regelverk som underlättar anslutningen av laddningsstationer till distributionsnätet och säkerställer samspelet med den systemansvarige för distributionssystemet, tillsammans med riktlinjerna för ett rättvist anbudsförfarande för offentliga kontrakt. och utgör ramen för licensiering av den systemansvarige för distributionssystemet för upphandling av flexibilitetstjänster, inbegripet hantering av överbelastning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investering 1 (C6.1I1). Utökad åtgärd: Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och bekämpa energifattigdom, även i hushåll med utsatta elkonsumenter

Syftet med denna åtgärd är att öka investering C2.1I2: Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom, inbegripet i hushåll med utsatta elkonsumenter inom ramen för del 2.1. Den utökade delen av åtgärden ska öka antalet bostäder, inbegripet hushåll med utsatta elkonsumenter, med förbättrad energiprestanda i syfte att öka energibesparingarna och ytterligare bekämpa energifattigdom.

Investering 2 (C6.1I2). Utökad åtgärd: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och spara energi

Syftet med denna åtgärd är att öka investering C2.1I3: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till anpassning till klimatförändringarna inom del 2.1. Den utökade delen av åtgärden ska leda till ytterligare minskning av primärenergianvändningen per år för lokala och bredare offentliga myndigheter.

Investering 3 (C6.1I3) Främjande av omfattande energiuppgradering av bostadsbeståndet

Syftet med denna investering är att minska den primära och slutliga energianvändningen och CO₂-utsläppen i befintliga hushåll. Dessutom ska systemet främja installation av system för förnybar

energi i dessa hushåll. Renoveringsprogrammet ska leda till en minskning med 30 % av efterfrågan på primärenergi för de renoverade byggnaderna.

De stödberättigande investeringarna inom ramen för bidragssystemet ska omfatta följande:

- a. Kostnaden för att utfärda hushållets energicertifikat före och efter genomförandet av insatserna.
- b. Energieffektivitetsåtgärder (inklusive byggnadsrenoveringar) i byggnader såsom värmeisolering av horisontella och vertikala byggnadselement, byte av fönster, yttre skuggning, solvärmesystem för produktion av varmvatten, installation av system för förnybar energi för uppvärmning/kylning av utrymmen, högeffektiva luftkonditioneringsystem.
- c. Installation av solcellssystem (Net-Billing operation). Installation av batterier för energilagring.

Investering 4 (C6.1I4). Utökad åtgärd: Främja en utbredd användning av elfordon

Syftet med denna åtgärd är att öka investering C2.2I3: Främja en utbredd användning av elfordon inom ramen för del 2.2. Den utökade delen av åtgärden ska öka antalet inköpta elfordon, även med beaktande av prisökningar på marknaden.

Investering 5 (C6.1I5). Utökad åtgärd: System för att öka konkurrenskraften och energieffektiviteten hos stora företag i Cypern

Syftet med denna åtgärd är att öka investering C3.1I7: System för att öka konkurrenskraften och energieffektiviteten hos stora företag i Cypern, inom del 3.1. Den utökade delen av åtgärden ska öka antalet stora företag som får stöd, inom alla ekonomiska sektorer, i syfte att förbättra deras energiprestanda genom energieffektivitetsåtgärder, installation av solcellssystem och åtgärder för cirkulär ekonomi som är kopplade till REPowerEU-målen i enlighet med artikel 21c.3 i förordning (EU) 2021/241.

Den utökade delen av investeringen ska bestå av ett bidragssystem på minst 10 000 000 EUR avsett att stödja investeringar i energieffektivitet som görs av stora företag, såsom investeringar för att förbättra byggnaders energiprestanda, energieffektivitetsåtgärder i samband med produktionsprocesser, system för förnybar energi och kraftvärme samt cirkulär ekonomi.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter¹⁵: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 6 (C6.1I6). Utökad åtgärd: Tematiskt finansieringsprogram för forskning och innovation om grön omställning

Syftet med denna åtgärd är att öka investering C3.2I3: Forsknings- och innovationsprogrammets finansieringsprogram för grön omställning, inom del 3.2. Den utökade delen av åtgärden ska öka

¹⁵ Alla fotnoter i texten om åtgärd C2.1I4 är också tillämpliga på denna åtgärd.

antalet organisationer som deltar i forsknings- och innovationsverksamhet inom grön omställning, på grund av det stöd som ges.

Investering 7 (C6.1I7). Tematisk forskning i företag för lösningar för produktion, lagring, överföring och distribution av energi

Syftet med denna investering är att tillhandahålla bidrag till organisationer för riktad forsknings- och innovationsverksamhet som syftar till att tillhandahålla lösningar på flaskhalsar som identifierats inom produktion, lagring, överföring och distribution av energi, vilket ska förbättra det nationella nätets infrastrukturfunktion och effektivitet, påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor och avsevärt minska landets energibehov.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led¹⁶. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade utsläpp av växthusgaser som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹⁷. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹⁸ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁹. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

¹⁶Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

¹⁷ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av icke återvinningsbart farligt avfall, och för befintliga anläggningar, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från aska från förbränning, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
272	C6.1R1 Reglera ochförbättra deltagandet av aktiva kunder, egenförbrukare av förnybar energi, medborgarenerg igemenskaper, gemenskaper för förnybar energi och efterfrågeflexibilitet genom kumulativ representation på elmarknaden	Milstolpe	Utöka befogenheterna för den gemensamma kontaktpunkt som inrättats enligt direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi till att även fungera som kontaktpunkt för gemenskaper för förnybar energi och medborgarenerg igemenskaper, aktiva kunder och egenförbrukare av förnybar energi.	Offentliggöra nde av ministerrådets beslut i den officiella tidningen	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Inrättande av minst en kontaktpunkt för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi och medborgargrupper, aktiva kunder och egenförbrukare av förnybar energi genom att utvidga den gemensamma kontaktpunkt som inrättats i enlighet med direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi, om det relevanta tillståndsförfarandet, för att inkludera tillhandahållande av vägledning och underlättande för berörda parter under hela det administrativa förfarande som behövs för att skapa/delta i regionala ekonomiska gemenskaper och företag i Central- och Östeuropa.

273	C6.1R2 Inrättande av regelverket för anslutning av laddningspunkter för elfordon till distributionsnätet	Milstolpe	Regleringsbeslut om anslutning av laddningsstationer för elfordon till distributionsnätet	Offentliggöra av regleringsbeslut i den officiella tidningen	—	—	—	KVARTAL 4	2025	Offentliggörande och ikraftträdande av regleringsbeslut som utfärdats av CERA för anslutning av laddningsstationer för elfordon till distributionsnätet. Offentliggörande av regleringsbeslutet/regleringsbesluten om upphandling av flexibilitetstjänster av den systemansvarige för distributionssystemet, inbegripet bestämmelser om ett gradvist ikraftträdande av beslutet/besluten, i enlighet med de relevanta riktlinjer som fastställs inom ramen för denna reform av återhämtnings- och resiliensplanen.
28b	C6.1I1 Utvecklad åtgärd: Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta elförbrukare har förbättrat sin energiprestanda	—	Antal	8 500	14 000	KVARTAL 4	2023	Minst 14 000 bostäder, däribland 1000 hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med funktionsnedsättning), har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stödet, med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.
29b	C6.1I1 Utvecklad åtgärd: Främja	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta	—	Antal	16 200	30 000	KVARTAL 2	2026	Minst 30 000 bostäder, däribland 3000 hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med

	förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter		elförbrukare har förbättrat sin energiprestanda							funktionsnedsättning), har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stödet, med målet att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.
31b	C6.1I2 Utvecklad åtgärd: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och spara energi	Mål	Minskad primärenergianvändning till följd av investeringar som gjorts av lokala och bredare offentliga myndigheter, vilket förbättrar deras energiprestanda	—	MWh/år	3 600	4 000	KVARTAL 4	2024	Investeringar som gjorts av lokala och bredare offentliga myndigheter har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stödet och har uppnått en minskning av primärenergianvändningen med minst 4 000 MWh per år.
32b	C6.1I2 Utvecklad åtgärd: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda	Mål	Minskad primärenergianvändning till följd av investeringar som gjorts av lokala och bredare	—	MWh/år	11 250	25 000	KVARTAL 2	2026	Investeringar som gjorts av lokala och bredare offentliga myndigheter har förbättrat sin energiprestanda tack vare det ekonomiska stödet och har uppnått en minskning av primärenergianvändningen med minst 25 000 MWh per år.

	förnybara energikällor och spara energi		offentliga myndigheter, vilket förbättrar deras energiprestanda							
274	C6.1I3 Främjande av omfattande energiuppgradering av bostadsbeståndet	Milstolpe	Stödsystem som främjar en omfattande energiuppgradering av bostadsbeståndet	Offentliggörande av inbjudan att lämna förslag för stödordningen	—	—	—	KVARTAL 1	2024	Offentliggörande av förslagsinfordran för stödordningen för att främja en omfattande energiuppgradering av bostadsbeståndet, efter ministerrådets beslut om godkännande av programmets mål. Investeringen ska syfta till att minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.
275	C6.1I3 Främjande av omfattande energiuppgradering av bostadsbeståndet	Mål	Hushåll som renoveras med energi, vilket förbättrar deras energiprestanda	—	Antal	0	1100	KVARTAL 2	2026	Beviljande av bidrag till minst 1100 hushåll som ska energirenoveras och förbättra deras energiprestanda, på grund av det stöd som ges i syfte att uppnå en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.
62b	C6.1I4 Utvecklad åtgärd: Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar på grund av det beviljade stödet	—	Antal	1 523	2 300	KVARTAL 4	2024	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 2 300 elfordon i kategorierna M1, M2–3, N, L1e-L7e och cyklar köpts in.
63b	C6.1I4 Utvecklad åtgärd: Främja en utbredd	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar på	—	Antal	4335	5 800	KVARTAL 2	2026	På grund av det stöd som beviljats genom stödordningen har minst 5 800 elfordon i

	användning av elfordon		grund av det beviljade stödet							kategorierna M1, M2-3, N, L1e-L7e och cyklar köpts in.
101b	C6.1I5 Utvecklad åtgärd: System för att öka konkurrenskraften och energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag	—	Antal	0	3	KVART AL 4	2024	Beviljande av bidrag till minst tre (3) stora företag, inom alla sektorer, för att förbättra deras energiprestanda. Alla utvalda projekt ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
102b	C6.1I5 Utvecklad åtgärd: System för att öka konkurrenskraften och energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag	—	Antal	3	12	KVART AL 2	2026	Beviljande av bidrag till minst tolv (12) stora företag, inom alla sektorer, för att förbättra deras energiprestanda. Alla utvalda projekt ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
131b	C6.1I6 Utvecklad åtgärd: Tematiskt finansieringsprogram för forskning och innovation om	Mål	Organisationer som får bidrag för forsknings- och innovationsverksamhet inom grön omställning	—	Antal	10	20	KVART AL 2	2026	Minst 20 organisationer som får stöd genom bidrag för forsknings- och innovationsverksamhet inom grön omställning, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista

	grön omställning									och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
276	C6.1I7 Tematisk forskning i företag för lösningar för produktion, lagring, överföring och distribution av energi	Milstolpe	Undertecknande av bidragsöverenskommelser för hela budgeten	Bidragsavtal undertecknade av direktören för Forsknings- och innovationsstiftelsen	—	—	—	KVARTAL 3	2024	Undertecknande av bidragsavtal för finansieringsprogram för forskning och innovation om energilösningar för produktion, lagring, överföring och distribution av energi, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
277	C6.1I7 Tematisk forskning i företag för lösningar för produktion, lagring, överföring och distribution av energi	Mål	Organisationer som får stöd genom bidrag till produktions-, lagrings-, överförings- och distributionslösningar för forskning och innovation	—	Antal	0	20	KVARTAL 2	2026	Minst 20 organisationer som får stöd genom bidrag för produktions-, lagrings-, överförings- och distributionslösningar för forskning och distribution av energi, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

O. KOMPONENT 7.1: REVISION OCH KONTROLL

Syftet med denna del är att säkerställa att den cypriotiska återhämtnings- och resiliensplanens kontrollram förebygger, upptäcker och korrigerar korruption, bedrägerier och intressekonflikter vid användning av medel som tillhandahålls enligt förordningen om faciliteten för återhämtnings och resiliens, samt säkerställa lämpliga arrangemang för att effektivt undvika dubbelfinansiering inom ramen för RRF-förordningen och andra unionsprogram.

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C7.1R1): Arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtnings och resiliens

Syftet med åtgärden är att förbättra kontrollramen för Cyperns återhämtnings- och resiliensplan. Säkerställa ett effektivt genomförande av proportionella åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen i enlighet med artikel 22 i förordningen om faciliteten för återhämtnings och resiliens.

Ministerrådet ska anta obligatoriska instruktioner som utarbetas av samordningsmyndigheten och som när de antagits distribueras till alla relevanta organ.

Delmålet inom ramen för denna åtgärd ska vara uppfyllt när nästa betalningsansökan lämnas in till kommissionen efter antagandet av detta genomförandebeslut och ska vara en förutsättning för eventuella framtida utbetalningar.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
278	C7.1R1 Arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Tydlig avveckling mellan kontroll- och genomförandeskyldigheter	Antagna instruktioner och bevis på spridning till alla genomförandeargan.	—	—	—	KVARTAL 4	2023	<p>Ministerrådet ska anta obligatoriska instruktioner som utarbetas av den samordnande myndigheten och som ska omfatta åtminstone följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den riskbedömningsmetod som ska tillämpas för alla typer av kontroller (administrativa kontroller och kontroller på plats). • Kontroller av dubbelfinansiering och förfaranden för att undvika sådan finansiering. • Behandlingen av oriktigheter och den visseblåsningsprocess som följs för insatser (projekt eller system) som finansieras av unionen, • Krav på verifieringskedja. • En central bedrägeririskbedömning för alla upphandlande myndigheter, med beaktande av alla de aspekter som beskrivs i vägledningen om bedömning av bedrägeririsker och effektiva och proportionella åtgärder för bedrägeribekämpning för ESI-fonderna 2014–2020. Varje upphandlande myndighet som fungerar inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen har i uppdrag att följa den handlingsplan som

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										<p>utarbetats av den centrala gruppen för bedömning av bedrägeririsker.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inrättande av särskilda funktioner för PFIU för att hantera frågor som rör bedrägerier, korruption och intressekonflikter i genomförandeorgan som genomför stödordningar inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen. <p>Instruktionerna ska distribueras till alla enheter som deltar i genomförandet, övervakningen och kontrollen av planen för återhämtning och resiliens och ska tydligt separera deras ansvarsområden, säkerställa en tydlig åtskillnad mellan kontroll- och genomförandeskyldigheterna och kräva att kontrollerna utförs i överensstämmelse med dem.</p>

2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den totala kostnaden för Cyperns återhämtnings- och resiliensplan beräknas uppgå till 1 220 971 974 EUR.

De beräknade totala kostnaderna för REPowerEU-kapitlet uppgår till 104 580 000 EUR. I synnerhet beräknas de totala kostnaderna för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 uppgå till 0 EUR, medan kostnaderna för övriga åtgärder i REPowerEU-kapitlet uppgår till 104 580 000 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiska bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
21	C2.1R2 Cyperns systemansvariga för överföringssystem (TSOC) är oberoende av Cyperns nuvarande elmyndighet	Milstolpe	Lag om reglering av elmarknaden från 2021
23	C2.1R4 Regelverk för energilagring	Milstolpe	Ändring av överförings- och distributionsreglerna och handels- och avvecklingsreglerna
24	C2.1I1 Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer	Milstolpe	Stödsystem för att främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer
27	C2.1I2 Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Milstolpe	Första ansökningsomgången för främjande av förnybara energikällor och enskilda energieffektivitetsåtgärder i bostäder
30	C2.1I3 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till begränsning av klimatförändringarna.	Milstolpe	Första inbjudan att lämna förslag till stöd för lokala myndigheter i samband med energieffektivitetsåtgärder
93	C3.1I2 Förbättring av isotopdatabasen över traditionella cypriotiska produkter.	Milstolpe	Utrustning för vätskekromatography-Isotema Massspektrometrar (LC-IRMS)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
109	C3.1R4 Förstärkning av den cirkulära ekonomin inom industrin	Milstolpe	Godkännande av den nationella handlingsplanen för förbättring av den cirkulära ekonomin i Cypern
160	C3.4R3 Införa en ny ram för utvärderings- och urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga sektorn och nya regler för utvärdering av de anställdas prestationer.	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om utvärderings- och urvalsprocessen för lediga tjänster i offentlig tjänst och bestämmelser för utvärdering av anställdas prestationer.
186	C3.4I8 Förbättring av domstolarnas infrastruktur	Milstolpe	Utvidgning av distriktsdomstolen i Famagusta
188	C3.4R10 Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om insyn i beslutsprocesser och därmed sammanhängande frågor
189	C3.4R10 Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om skydd för visselblåsare
192	C3.5R2 Ram och handlingsplan för hantering av nödlidande lån	Milstolpe	Ikraftträdande av paketet med ändringar av lagar om kreditförvärvande företag och kreditförvaltare för att förbättra arbetsmiljön för hantering av nödlidande lån
232	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Milstolpe	Databassystem för revision och kontroll: information för övervakning av genomförandet av RRF
249	C5.1R5 Handlingsplan för e-kompetens – genomförande av särskilda åtgärder	Milstolpe	Den nationella handlingsplanen för e-kompetens antas av ministerrådet
		Delbetalning, belopp	97 701 149 EUR

1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
7	C1.1I2 Cypern Innovativt system för informations- och kommunikationsteknik på folkhälsoområdet (IKT)	Milstolpe	System för övervakning av influensa (ISS)
35	C2.1I5 Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader	Mål	Värmeisolering och solcellssystem installerade i skolor
45	C2.1I9 Skogsbrandskydd	Milstolpe	Undertecknande av 8 års avtal/Avtal om inköp av fordon, utrustning och tillhandahållande av tjänster samt utfärdande av anbudsinfordran för inköp av brandbekämpningsflygplan
71	C2.3I3 Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsenhetens infrastruktur	Milstolpe	Ifyllande av detaljerade kravanalyser och systemkonstruktionsdokument
87	C3.1R2 Onlineplattform för att förbättra handeln och informationssymmetrin i leveranskedjan för färskvaror	Milstolpe	Lagen om otillbörliga affärsmetoder vid transaktioner på den lokala marknaden för färskvaror
97	C3.1I5 Skapande av en nationell kommersiell identitet och främjande av den traditionella produkten ”halloumi”	Milstolpe	Handlingsplaner för a) varumärket ”tillverkad på Cypern” och b) för marknadsföring av halloumiost
105	C3.1I9 Främjande av cirkulär ekonomi i hotellanläggningar	Mål	Handledning för cirkulär ekonomi
122	C3.2R2 Incitament för investeringar och humankapital i FoU I	Milstolpe	Skattebefrielse för juridiska personer som investerar i innovativa företag
125	C3.2I1 Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring (KTO)	Milstolpe	Lansering av KTO
134	C3.3R1 Underlättande av strategiska investeringar	Milstolpe	Lag om strategiska investeringar
155	C3.4R1 Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande	Milstolpe	Handlingsplan för effektiv hantering av personalfrågor i den nationella offentliga förvaltningen
187	C3.4R10 Förbättra den rättsliga och institutionella ramen för korruptionsbekämpning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om inrättande av den oberoende myndigheten mot korruption

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
207a	C3.5R9 Förbättra skatteuppbörden och skatteavdelningens effektivitet	Milstolpe	Drift av mervärdesskatttjänster inom ramen för ett integrerat system för skatteförvaltning (ITAS)
214	C4.1R1 Stärka den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR)	Milstolpe	Inledande av den geografiska undersökningen och ikraftträdande av sekundärlagstiftning
233	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Mål	Inledande av den digitala uppgraderingen av ett antal statliga ministerier och departement
278	C7.1R1 Arrangemang för kontrollramen för planen för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Tydlig avgränsning mellan kontroll- och genomförandeskyldigheter
		Delbetalning, belopp	87 136 829 EUR

1.3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5	C1.1I1 Nya anläggningar för Cyperns blodförläggning och upphandling av den senaste tekniska utrustningen	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för uppförande av Cyperns blodverksamhet
22	C2.1R3 Digitala gemensamma kontaktpunkter för att effektivisera projekt för förnybar energi och underlätta energirenovering i byggnader	Milstolpe	It-plattform som fungerar fullt ut
77a	C2.3I5 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av anläggningsarbeten för dräneringsnät och ombyggnad av gator och trottoarer i Nicosia-områden
85	C3.1R1 Flytta jordbruksmetoderna från 20-talet till 21-talet genom att investera i ett nationellt kompetenscentrum inom jordbruksteknik.	Milstolpe	Samarbete mellan jordbruket Forskningsinstitut och offentliga universitet, för gemensamma MSc-program och doktorandprogram

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
95	C3.1I3 Kompetenshöjning av befintliga och framtida jordbrukare	Mål	Beviljade stipendier
120	C3.2R1 Nationell forsknings- och innovationspolitik och politiska verktyg	Milstolpe	Antagande av den nationella forsknings- och innovationsstrategin och handlingsplanen för att genomföra den
123	C3.2R3 Strategier för att främja tillgången till offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier	Milstolpe	Digitalt register för registrering och offentliggörande av forskningsinfrastruktur
127	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag	Milstolpe	Undertecknande av bidragsöverenskommelser för 50 % av budgeten
130	C3.2I3 Finansieringsprogram för grön omställning inom forskning och innovation	Milstolpe	Signorering av bidragsöverenskommelser för ett finansieringsprogram för forskning och innovation på 6 miljoner euro i budget
136	C3.3R2 Förbättring av mekanismen för snabbspolning av affärsverksamheten	Milstolpe	Inrättande av ett elektroniskt system där investerare kan lämna in sin onlineansökan
143	C3.3R6 Incitament för att främja sammanslagningar och förvärv.	Milstolpe	Handlingsplan för incitament till fusioner och förvärv
151	C3.3I6 Statligt finansierad kapitalfond	Milstolpe	Fondens inrättande
173	C3.4I4 Förbättring av e-systemet för utfärdande av bygglov	Milstolpe	Förbättring av miljön för e-tillämpning av Hippodamos-systemet
194	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)	Milstolpe	Förlängning av den nya planerings- och byggtillståndspolitiken
195	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av lagen om försäljning av egendom (specifik prestation)
199	C3.5R5 Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning	Milstolpe	Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning
201	C3.5R6 Förstärkning och förstärkning av insolvensramen	Milstolpe	Fullständigt genomförande och fullständig tillämpning av den rättsliga och institutionella ramen för insolvens

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
209	C3.5R10 Hantering av aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om aggressiv skatteplanering
224	C4.2R1 Fabrik för digitala tjänster	Milstolpe	Definition av modellen för tillhandahållande av tjänster för digitala tjänster
251	C5.1I1 Konstruktion av en modellteknisk skola	Milstolpe	Kontrakt för uppförande av en teknisk skola
266	C5.2I4 Barncenter i kommuner	Mål	Uppförande av minst ett barncentrum
268	C5.2I5 Konstruktion av två modeller för specialskolor	Milstolpe	Undertecknande av avtal med den utvalda anbudsgivaren (uppdragstagaren)
		Delbetalning, belopp	103 036 204 EUR

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
3	C1.1R2 Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections	Milstolpe	Antagande av förteckningen över hälso- och sjukvårdsinrättningar
43	C2.1I8 Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp inom jordbruket	Milstolpe	Inköp och installation av övervakningsenheter för mätning av växthusgasutsläpp från jordbruket
48	C2.1I10 Marknadsstyrningssystem för att underlätta öppnandet av elmarknaden för konkurrens	Milstolpe	Slutförande, installation och införande av marknadsstyrningssystemet och utbildning av personal
74a	C2.3I4 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Leverans och installation av solceller vid anläggningen för rening av avloppsvatten från Larnaca
86	C3.1R1 Flytta jordbruksmetoderna från 20-talet till 21-talet genom att investera i ett nationellt kompetenscentrum inom jordbruksteknik.	Milstolpe	Nya gemensamma master- och/eller doktorsexamina inom det bredare jordbruksområdet
132	C3.2I4 Finansiering till organisationer som bedriver FoU-verksamhet inom dubbel teknik	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtal som innebär att 80 % av den totala budgeten anslås till organisationer som bedriver FoU-verksamhet inom dubbel teknik
135	C3.3R1 Underlättande av strategiska investeringar	Milstolpe	Förbättring av den organisatoriska kapaciteten för att underlätta strategiska investeringar
140	C3.3R4 Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå	Milstolpe	Ministerrådets godkännande av färdplanen för inrättande och inrättande av en nationell utvecklingsbyrå
147	C3.3I4 System för digital uppgradering av företag	Milstolpe	Offentliggörande av inbjudan att lämna förslag efter ministerrådets godkännande av programmet
158	C3.4R2 Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Beslut om flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
193	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)	Mål	Minskning av eftersläpningen av ärenden för utfärdande av lagfartsbevis, antingen genom att utfärda lagfartsbevis eller genom att avvisa ärendet
197	C3.5R4 Ny rättslig ram och system för utbyte av uppgifter och kreditbyråer	Milstolpe	Ikraftträdande av regelverket och systemet för utbyte av uppgifter
220	C4.1I2 Uppgradera internetuppkopplingen så att den är "gigabitfärdig" och främja användningen av konnektivitet	Mål	Utvidgning av hushållens användning av gigabitfärdig internetuppkoppling
229	C4.2R3 Digitalisering av polisförfaranden på Digipol	Milstolpe	Digipols prototyp i drift
236	C4.2I2 Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet	Mål	Start av den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet
255	C5.2R2 Flexibla arbetsformer i form av distansarbete	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om flexibla arbetsformer i form av distansarbete
		Delbetalning, belopp	89 251 156 EUR

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
9	C1.113 Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus	Mål	Hälsa- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av det ekonomiska stödet
13	C1.116 Införande av allmänna gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern	Milstolpe	Slutförande av analysen, utformningen och utvecklingen av it-systemet för gränsöverskridande e-hälsotjänster
28a	C2.112 Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med funktionsnedsättning) som har förbättrat sin energiprestanda
36	C2.115 Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader	Mål	Färdigställande av installation och installation av solcellssystem vid allmänna sjukhuset i Nicosia
38	C2.116 Uppgradering av testinfrastruktur för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet	Milstolpe	Undertecknande av avtal om installation av utrustning för att uppgradera elnätet till ett smart nät
55	C2.2R3 Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden	Milstolpe	Ikraftträdande av de lagstiftnings- och förvaltningsakter som rör utfasningen av de mest förorenande fordonen
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Ersättning	Milstolpe	Utarbetande av upphandlingsdokument och utfärdande av anbudsinfördran
89	C3.1R3 Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen	Mål	Uppgradering av journalföring på gårdar och jordbrukarnas deltagande i AGRICYGEN-projektet
100	C3.117 System för att öka konkurrenskraften och/eller energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Milstolpe	Startdatum för stödordningen för stora företag

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
112	C3.1I12 Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi	Milstolpe	Undertecknande av avtalet om installation av gröna kiosker
128	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag	Mål	Organisationer som får stöd för att bedriva verksamhet med anknytning till forskning och innovation
156	C3.4R1 Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande	Milstolpe	Ny ram för personalförvaltning för Cyperns polis
163	C3.4R5 Förstärkning av rättskontorets kapacitet	Milstolpe	Nytt it-system för advokatbyrån
167	C3.4I3 Centrum för modellering av ekonomisk politik	Milstolpe	Inrättande av en modelleringsknutpunkt för analys av den ekonomiska politiken
180	C3.4R8 Rättsväsendets effektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av nya civilprocessrättsliga regler
191	C3.5R1 Färdigställande av den rättsliga ramen för krishantering för kreditinstitut	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringen av det nationella insolvensregelverket för kreditinstitut och införande av statliga verktyg för att bevara den finansiella stabiliteten
196	C3.5R3 Strategi för att åtgärda brister i systemet för fastighetstransaktioner (lagfartsbevis)	Milstolpe	Översyn av förordningen om gator och byggnader
203	C3.5R7 Strategi för att bekämpa ekonomisk brottslighet	Milstolpe	Strategi för att bekämpa ekonomisk brottslighet
205	C3.5R8 Förbättrad tillsyn över försäkrings- och pensionsfonder	Milstolpe	Tillsynsverktyg, inklusive verktyg för insamling och analys av uppgifter
206	C3.5I1 Förstärkning av tillsynsfunktionen för Cyperns värdepappers- och börskommission	Milstolpe	Digitalt system för övervakning av transaktioner för Cyperns värdepappers- och börskommission
207b	C3.5R9 Förbättrad skatteuppbörd och skatteavdelningens effektivitet	Milstolpe	Inköp av den nya byggnaden för det integrerade distriktskontoret i Nicosia och kontoret för stora skattebetalare

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
212	C3.5I2 Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet	Mål	Idrifttagande av de informationssystem som avses i unionens tullkodex
217	C4.1I1 Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	Milstolpe	Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet inleds i områden med dålig täckning
225	C4.2R1 Fabrik för digitala tjänster	Mål	Utvidgning av tillhandahållandet av offentliga tjänster online via fabriken för digitala tjänster
231	C4.2R4 Inrättande av registret över verkligt huvudmannskap	Milstolpe	Register över verkligt huvudmannskap tillgängligt för användning
241	C5.1R2 Ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om inrättande av en ny mekanism för lärar- och skolutvärdering
243	C5.1R3 Gradvis utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder	Milstolpe	Ikraftträdande av den nya lagen om gradvis förlängning av den fria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder och antagande av stödsystem i ministerrådet
28b	C6.1I1 Utvecklad åtgärd: Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta elförbrukare har förbättrat sin energiprestanda
		Delbetalning, belopp	139 544 839 EUR

1.6. Sjötte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
19	C2.1R1 Grön beskattning	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om införande av en koldioxidskatt för bränslen, en vattenavgift och en avgift för hushållsavfall/deponiavfall
40	C2.1I7 Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet för smart mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure)	Milstolpe	Avtalssignatur för infrastruktur för smarta elmätare
52	C2.2R1 Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital tvillingteknik	Mål	Leverans och installation av minst 150 sensorer
57	C2.2I1 Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och tillgänglighetsfrämjande åtgärder	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för uppförande av hållbar transportinfrastruktur och tillhörande anläggningar
69a	C2.3I2 Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten	Milstolpe	Slutförande av arbetena för installation av enheter för aktiv kolpolering i Tersefanou, Asprokremmos och Limassol vattenreningsverk
72	C2.3I3 Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsenhetens infrastruktur	Mål	Leverans och installation av minst 50 % av utrustningen
78	C2.3I5 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av byggnadsarbeten för systemet för uppsamling och återvinning av regnvatten i Kladeri-området
80	C2.3I6 Förbättra vattenförsörjningen i regionerna Nicosia och Larnaca	Mål	Färdigställande av konstruktion av två glasfodrade stålreservoarer
103	C3.1I8 Öka turismsektorns mervärde med tonvikt på landssidan, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag till små och medelstora företag för att främja turistnäringen
144	C3.3I2 Inrättande av en regulatorisk sandlåda för att möjliggöra finansteknik	Milstolpe	Regulatorisk sandbox med inriktning på finansteknik och innovativ teknik
169	C3.4R6 Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder	Milstolpe	Ny rättslig ram för lokala myndigheter

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
171	C3.4R7 Arrondering av stadsmark	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om arrondering av stadsmark
181	C3.4R8 Rättsväsendets effektivitet	Mål	Minska eftersläpningen av mål och överklaganden
183	C3.4R9 Digital omvandling av domstolar	Milstolpe	e-juridiksystemet
208	C3.5R9 Förbättra skatteuppbörden och skatteavdelningens effektivitet	Milstolpe	Integrering av verksamheten vid avdelningen för direkt skatteförvaltning inom ITAS
216	C4.1R2 Stärka den nationella byrån för bredbandskompetens (DEC för DMRIDP)	Milstolpe	Ikraftträdande av administrativa akter för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet
246a	C5.1R4 Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	Mål	Klassrum digitalt utrustade
274	C6.1I3 Främjande av omfattande energiuppgredning av bostadsbeståndet	Milstolpe	Offentliggörande av inbjudan att lämna förslag för stödordningen
		Delbetalning, belopp	92 274 759 EUR

1.7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1	C1.1R1 Nationellt centrum för kliniska bevis och kvalitetsförbättring	Mål	Kliniska protokoll utarbetade, granskade och expertgranskade
25	C2.1I1 Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer	Mål	Enheter (små och medelstora företag, ideella organisationer) som har genomfört energieffektivitetsåtgärder
31a	C2.1I3 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällenas övergång till begränsning av klimatförändringarna.	Mål	Investeringar som görs av lokala och bredare offentliga myndigheter som har förbättrat sin energiprestanda
33	C2.1I4 Uppmuntra till minskade CO2-utsläpp i företag	Mål	Företag som har utarbetat sina handlingsplaner för minskade växthusgasutsläpp

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
39	C2.1I6 Uppgradering av testinfrastruktur för förnybar energi och smarta nät vid Cyperns universitet	Milstolpe	Leverans, framgångsrik installation och godkännande av utrustning för smarta nät
41	C2.1I7 Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet för smart mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure)	Mål	Leverans och installation av smarta mätare
54	C2.2R2 Tillhandahålla en rättslig ram för en driftskompatibel och effektiv laddningsinfrastruktur för elfordon och en effektiv marknad för laddning av elfordon.	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om laddningsstationer för elfordon
60	C2.2I2 Skapande av infrastruktur för elektromobilitet	Mål	Installation av minst 330 laddningsstationer på grund av det beviljade stödet
62a	C2.2I3 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar, på grund av det beviljade stödet
64	C2.2I3 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Skrotning av fordon med stora utsläpp på grund av det beviljade stödet
75	C2.3I4 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Leverans och installation av minst 200 kvalitets- och tryckgivare
98	C3.1I6 System för modernisering och digitalisering av företag som sysslar med tillverkning av och handel med jordbruksprodukter	Mål	Bidrag till små och medelstora företag som bedriver handel med och produktion av jordbruksprodukter
101a	C3.1I7 System för att öka konkurrenskraften och/eller energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag
107	C3.1I10 Berikande av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden	Milstolpe	Frodit Route (Frodite Route)
124	C3.2R3 Strategier för att främja tillgången till offentligt finansierad forskningsinfrastruktur och laboratorier	Milstolpe	Samarbete mellan forskningsorganisationer och företag och avknopningsföretag
142	C3.3R5 Strategisk investerare på Cyperns fondbörs	Milstolpe	Val av strategisk investerare för att köpa en kontrollerande andel på Cyperns fondbörs
159	C3.4R2 Reglera flexibla arbetsformer inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Genomförande av flexibla arbetsformer

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
170	C3.4R6 Ny rättslig ram för lokala myndigheter och relevanta stödåtgärder	Mål	Antal anställda vid lokala myndigheter som deltar i kapacitetsuppbyggnad
174	C3.4I4 Förbättring av e-systemet för utfärdande av bygglov	Milstolpe	Förbättring av Hippodamos planerings-, kontroll- och projektledningsfunktioner
177	C3.4I6 Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City	Mål	Renoverade rum och ombyggda till studentbyar
198	C3.5R4 Ny rättslig ram och system för utbyte av uppgifter och kreditbyråer	Milstolpe	Uppgraderat digitalt system för datautbyte och kreditbyrå
200	C3.5R5 Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning	Milstolpe	Handlingsplan för utveckling av ett register över ansvarsövervakning
210	C3.5R10 Hantering av aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen för att ta itu med aggressiv skatteplanering genom betalningar till lågskattejurisdiktioner
215	C4.1R1 Stärka den nationella tillsynsmyndigheten (OCECPR)	Milstolpe	Webbportalen för bredbands- och infrastrukturkartläggning är i drift och tillgänglig för målgruppen.
218	C4.1I1 Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	Mål	Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning
227	C4.2R2 Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy med avseende på statliga it-system och it-tjänster	Milstolpe	Statsmolnet (G-molnet) är i drift
234	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Mål	Framsteg i den digitala uppgraderingen av ett antal statliga ministerier och departement
237	C4.2I2 Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet	Mål	Framsteg med den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet
239a	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Milstolpe	Genomförande av nyckelåtgärder i den nationella handlingsplanen
247	C5.1R4 Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	Mål	Omvandling av läroplaner och framställning av utbildningsmaterial för digitala färdigheter och metoder inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
253	C5.1I2 Kompetenshöjning, omskolning och kompetenshöjning	Mål	Slutförande av utbildning för minst 11 500 deltagare
258	C5.2I1 Effektivisera avdelningen för arbetsmarknadsfrågor och offentliga arbetsförmedlingar och stärka stödet till ungdomar	Mål	Genomförande av fullbordade, fullt fungerande plattformar
261	C5.2I2 Inrättande av multifunktionella centrum och barnomsorgsinrättningar	Milstolpe	Ministerrådets antagande av en nationell strategi för förskoleverksamhet och barnomsorg och en åtföljande handlingsplan
262	C5.2I2 Inrättande av multifunktionella centrum och barnomsorgsinrättningar	Mål	Bidrag till minst tio lokala myndigheter/icke-statliga organisationer för att inrätta eller förbättra multifunktionella centrum eller barncentrum
264	C5.2I3 Inrättande av hemstrukturer för barn, tonåringar med beteendestörningar och personer med funktionsnedsättning och personer i behov av långvarig vård och omsorg	Mål	Byggnader för barn eller personer med funktionsnedsättning och stöd till hem för barn, ungdomar med beteendestörningar och personer i behov av långvarig vård och omsorg (undertecknande av kontrakt/finansieringsavtal)
267	C5.2I4 Barncenter i kommuner	Mål	Uppförande av minst fyra barncentraler
31b	C6.1I2 Utvecklad åtgärd: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och spara energi	Mål	Minskad primärenergianvändning till följd av investeringar som gjorts av lokala och bredare offentliga myndigheter, vilket förbättrar deras energiprestanda
62b	C6.1I4 Utvecklad åtgärd: Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar på grund av det beviljade stödet
101b	C6.1I5 Utvecklad åtgärd: System för att öka konkurrenskraften och energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag
276	C6.1I7 Tematisk forskning i företag för lösningar för produktion, lagring, överföring och distribution av energi	Milstolpe	Undertecknande av bidragsöverenskommelser för hela budgeten
		Delbetalning, belopp	168 174 305 EUR

1.8. Åttonde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
6	C1.111 Nya anläggningar för Cyperns blodförläggning och upphandling av den senaste tekniska utrustningen	Milstolpe	Nya inrättningar för blodcentraler, inklusive all utrustning, är i full drift
11	C1.114 Ackreditering av offentliga och privata sjukhus	Mål	Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av systemet för att täcka ackrediteringsrelaterade kostnader
14	C1.116 Införande av allmänna gränsöverskridande e-hälsotjänster i Cypern	Milstolpe	Fullt fungerande utbyte av uppgifter om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
66	C2.3R1 Reform av förvaltningen av vattenresurser	Milstolpe	Antagande av en handlingsplan för förvaltning av vattenresurser
69b	C2.3I2 Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten	Milstolpe	Slutförande av arbetena för att ersätta kloreringsinfrastrukturen för de fem reningsverken
81	C2.3I6 Förbättra vattenförsörjningen i regionerna Nicosia och Larnaca	Mål	Färdigställande av konstruktion av tre glasfodrade stålreservoarer och 1 betongvattenreservoar
84	C2.3I8 Skydd av det marina ekosystemet mot faror genom oljeutsläpp	Milstolpe	Leverans, kvalitetsinspektion för att kontrollera deras operativa effektivitet och godkännande av tre fartyg och två flygbesprutningssystem
94	C3.1I2 Förbättring av isotopdatabasen över traditionella cypriotiska produkter	Mål	Lokala traditionella livsmedel/drycker som är kopplade till systemet
111	C3.1R5 Inrättande av ett samordningsorgan mellan centrala och lokala myndigheter	Milstolpe	Lagstiftning om samordning mellan centrala och lokala myndigheter

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
161	C3.4R3 Införa en ny ram för utvärderings- och urvalsprocessen för tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga sektorn och nya regler för utvärdering av de anställdas prestationer.	Milstolpe	Ny ram för resultatutvärdering och tillsättning av lediga tjänster inom den offentliga förvaltningen.
165	C3.4I2 Digitalisering av lagstiftningsprocessen	Milstolpe	Genomförande av Cyperns lagstiftningsplattform
184	C3.4R9 Digital omvandling av domstolar	Milstolpe	Digital ljudinspelning i domstolsförfaranden
202	C3.5R6 Förstärkning och förstärkning av insolvensreglerna	Milstolpe	Drift av alla digitala system som utvecklats för insolvensministeriet
204	C3.5R8 Förbättrad tillsyn över försäkrings- och pensionsfonder	Mål	Förstärkning av personalresurserna vid Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) och Insurance Companies Control Service (ICCS)
221	C4.1I2 Förbättra kabeldragningen för byggnader så att den är ”gigabitfärdig” och främja användningen av konnektivitet	Mål	Slutförande av kabeldragning som är klar för byggnationer
		Delbetalning, belopp	80 846 787 EUR

1.9. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2a	C1.1R1 Nationellt centrum för kliniska bevis och kvalitetsförbättring	Mål	Kliniska protokoll utarbetade, granskade och expertgranskade
2b	C1.1R1 Nationellt centrum för kliniska bevis och kvalitetsförbättring	Milstolpe	Utveckling av it-system, inklusive en plattform för e-lärande, slutförd och ett system är i drift
4	C1.1R2 Utformning av en elektronisk plattform för övervakning av Nosocomial Antibiotic Consumption and Healthcare – Associated Infections	Milstolpe	Den elektroniska plattformen, inklusive övervakningssystemet, är fullt funktionsduglig

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
8	C1.112 Cypern Innovativt system för informations- och kommunikationsteknik på folkhälsoområdet (IKT)	Mål	Sentinelns införande av uppgifter i modulen för övervakning av influensavirus
10	C1.113 Inköp/utbyte av medicinsk utrustning på sjukhus	Mål	Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av det ekonomiska stödet
15	C1.117 System för varning till allmänheten för att stödja nödsatser genom sms	Milstolpe	Det nyligen inrättade systemet för varning till allmänheten och dess övervakningssystem är fullt funktionsdugliga.
26	C2.111 Främja investeringar i energieffektivitet i små och medelstora företag och ideella organisationer	Mål	Enheter (små och medelstora företag, ideella organisationer) som har genomfört energieffektivitetsåtgärder
37	C2.115 Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader	Mål	Slutförande av installationen av solcellssystem i vattenpumpstationer och brandstationer
44	C2.118 Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp inom jordbruket	Mål	Minskning av växthusgasutsläpp från jordbruket
46	C2.119 Skogsbrandskydd	Milstolpe	Leverans av flygplan, fordon och utrustning för brandbekämpning
53	C2.2R1 Inrättande av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital tvillingteknik	Mål	Leverans och installation av totalt 300 sensorer
56	C2.2R3 Gradvis fasa ut de mest förorenande fordonen, särskilt i förorenade stadsområden	Milstolpe	Genomförande av minst två åtgärder som syftar till att utesluta förorenande fordon
70	C2.3I2 Vattenreningsverk: uppgradering för förbättring av vattenkvaliteten	Mål	Slutförande av utbyggnadsarbeten och automatiseringssystem vid vattenreningsverket i Asprokremmos
77b	C2.3I5 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av anläggningsarbeten för dräneringsnät och ombyggnad av gator och trottoarer i Nicosia-områden
79	C2.3I5 Åtgärder mot översvämningar och uppsamling av vatten	Milstolpe	Slutförande av byggnadsarbeten för översvämningsskanalen i Livadia

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
108	C3.1I10 Berikande av turistprodukten i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag till företag och lokala samhällsnämnder för att främja mikroföretag och småföretag inom den kreativa sektorn och tillverkningssektorn, såsom konstnärer, hantverk och traditionella produkter
115	C3.1I12 Avfallshantering i riktning mot en cirkulär ekonomi	Mål	Slutförande av installation och idrifttagande av gröna kiosker
126	C3.2I1 Inrätta och driva ett centralt kontor för kunskapsöverföring (KTO)	Mål	Avslutade ärenden som styrker tillhandahållande av relevanta kunskapsöverföringstjänster
137	C3.3R2 Förbättring av mekanismen för snabbspolning av affärsverksamheten	Mål	Inrättande av en plattform där investerare kan spåra sin onlineansökan och interagera med de behöriga myndigheterna och bedöma investeringsansökningar via plattformen.
138	C3.3R3 Modernisering av bolagslagen	Milstolpe	Framläggande av lagförslaget till parlamentet för godkännande, omstrukturering av bolagslagen
141	C3.3R4 Utforma och inrätta en nationell utvecklingsbyrå	Milstolpe	Cyperns nationella utvecklingsbyrå inleder sin verksamhet
157	C3.4R1 Förbättra den administrativa kapaciteten och förbättra den offentliga förvaltningens funktion för bättre beslutsfattande och genomförande	Milstolpe	Genomförande av handlingsplanen för effektiv förvaltning av personalfrågor i den nationella offentliga förvaltningen
162	C3.4R4 Stärka den administrativa kapaciteten och transparensen genom professionalisering av offentlig upphandling och ytterligare digitalisering av dess process.	Milstolpe	Nytt integrerat e-upphandlingssystem
166	C3.4I2 Digitalisering av lagstiftningsprocessen	Milstolpe	Digitalisering av lagstiftningen på den nya plattformen
168	C3.4I3 Centrum för modellering av ekonomisk politik	Mål	Antal utvecklade modeller för konsekvensbedömningar och verktyg för dataanalys
172	C3.4R7 Arrondering av stadsmark	Mål	Antal översiktsplaner för stadsplanering

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
185	C3.4I7 Utbildning av domare	Mål	Utbildning av domare
213	C3.5I2 Modernisering av tullsystemet och det elektroniska betalningssystemet	Mål	Idrifttagande av de informationssystem som avses i unionens tullkodex
219	C4.1I1 Utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning	Mål	Slutförande av utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning
228	C4.2R2 Fastställande och genomförande av en ny molnpolicy med avseende på statliga it-system och it-tjänster	Mål	Statsmolnet (G-cloud) i två datacentraler är i drift och erbjuder molntjänster
230	C4.2R3 Digitalisering av polisförfaranden på Digipol	Mål	Medborgarna använder Digipol
235	C4.2I1 Digitalisering inom olika statliga ministerier – tjänster	Mål	Slutförande av den digitala uppgraderingen av ett antal statliga ministerier och departement
238	C4.2I2 Digitalisering av Cyperns hamnmyndighet	Mål	Slutförande av den digitala uppgraderingen av Cyperns hamnmyndighet
240	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Mål	Utbildad lärare på högstadie- och gymnasienivå
242	C5.1R2 Ett nytt system för utvärdering av lärare och skolor	Mål	Utbildning av lärare
250	C5.1R5 Handlingsplan för e-kompetens – genomförande av särskilda åtgärder	Milstolpe	Genomförande av de viktigaste åtgärderna i handlingsplanen för e-kompetens
254	C5.1I2 Kompetenshöjning, omskolning och kompetenshöjning	Mål	Slutförande av utbildning för minst 25 600 deltagare
256	C5.2R2 Flexibla arbetsformer i form av distansarbete	Mål	Bidrag för minst 400 personer som arbetar på distans
259	C5.2I1 Effektivisera avdelningen för arbetsmarknadsfrågor och offentliga arbetsförmedlingar och stärka stödet till ungdomar	Mål	Bidrag till arbetsgivare för att anställa minst 600 unga som varken arbetar eller studerar
269	C5.2I5 Konstruktion av två modeller för specialskolor	Milstolpe	Slutförande av byggandet av Apostolos Loukas the Red Cross School för särskilda behov

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
272	C6.1R1 Reglera och underlätta deltagande av aktiva kunder, egenförbrukare av förnybar energi, medborgarenergigemenskaper, gemenskaper för förnybar energi och efterfrågefleksibilitet genom kumulativ representation på elmarknaden	Milstolpe	Utöka befogenheterna för den gemensamma kontaktpunkt som inrättats i enlighet med direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi till att även fungera som kontaktpunkt för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi och medborgare, aktiva kunder och egenförbrukare av förnybar energi.
274	C6.1R2 Inrättande av regelverket för anslutning av laddningspunkter för elfordon till distributionsnätet	Milstolpe	Regleringsbeslut om anslutning av laddningsstationer för elfordon till distributionsnätet
		Delbetalning, belopp	60 135 712 EUR

1.10. Tionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
12	C1.114 Ackreditering av offentliga och privata sjukhus	Mål	Hälso- och sjukvårdsinstitutioner som har dragit nytta av systemet för att täcka ackrediteringsrelaterade kostnader
20	C2.1R1 Grön beskattning	Milstolpe	Konsekvensbedömningsrapport som mäter reformens inverkan på miljön och ekonomin
29a	C2.112 Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta elkonsumenter (inklusive personer med funktionsnedsättning) som har förbättrat sin energiprestanda
32a	C2.113 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällellas övergång till begränsning av klimatförändringarna.	Mål	Investeringar som görs av lokala myndigheter som har förbättrat sin energiprestanda
32c	C2.113 Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och energibesparingar och underlätta lokalsamhällellas övergång till begränsning av klimatförändringarna.	Mål	Bidragssystem för att stödja hållbara investeringar i klimatanpassning i lokala (gemenskaps) råd
42	C2.117 Massinstallation och drift av den systemansvarige för distributionssystemet för smart mätinfrastruktur (Advanced Metering Infrastructure)	Mål	Leverans och installation av smarta mätare
47	C2.119 Skogsbrandskydd	Milstolpe	Slutförande av tjänster
58	C2.211 Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och tillgänglighetsfrämjande åtgärder	Mål	Slutförande av bygg- och anläggningsarbeten för minst 52 km hållbara transportvägar
59	C2.211 Genomförande av projekt för hållbar rörlighet i städer och tillgänglighetsfrämjande åtgärder	Mål	Slutförande av bygg- och anläggningsarbeten för minst 644 kompletterande anläggningar med anknytning till hållbara transporter
61	C2.212 Skapande av infrastruktur för elektromobilitet	Mål	Installation av minst 1 200 laddningsstationer på grund av det beviljade stödet
63a	C2.213 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar, på grund av det beviljade stödet
65	C2.213 Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Skrotning av fordon med stora utsläpp på grund av det beviljade stödet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Ersättning	Mål	Installation av ny rörledning med en total längd på 20 km
73	C2.3I3 Integrerat övervaknings- och kontrollsystem för vattenutvecklingsenhetens infrastruktur	Milstolpe	Slutförande av ett fullt fungerande integrerat system för övervakning och kontroll av vattenförvaltning
74b	C2.3I4 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Leverans och installation av biogasenhet vid anläggningen för rening av avloppsvatten från Larnaca
76a	C2.3I4 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Installation och drift av minst 100 000 smarta mätare
76b	C2.3I4 Förvaltning av smarta vatten- och avloppsnät	Mål	Utveckling av beslutsstödsverktyg för digitala tvillingar och databank i Larnaca och utformning av en skräddarsydd programvarulösning i Limassol
88	C3.1R2 Onlineplattform för att förbättra handeln och informationssymmetrin i leveranskedjan för färskvaror	Milstolpe	Plattform för registrering av transaktioner på den lokala marknaden för färska produkter
90	C3.1R3 Genetisk förbättring av den cypriotiska får- och getpopulationen	Mål	Införande av avancerade processer för registrering och genomisk utvärdering och urval av de djur som presterar bäst
99	C3.1I6 System för modernisering och digitalisering av företag som sysslar med tillverkning av och handel med jordbruksprodukter	Mål	Bidrag till små och medelstora företag som bedriver handel med och produktion av jordbruksprodukter
102a	C3.1I7 System för att öka konkurrenskraften och/eller energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag
104a	C3.1I8 Öka turismsektorns mervärde med tonvikt på landssidan, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag till hotell för att främja turistnäringen
104b	C3.1I8 Öka turismsektorns mervärde med tonvikt på landssidan, bergsområden och avlägsna områden	Mål	Bidrag för att främja medicinsk turism
106	C3.1I9 Främjande av cirkulär ekonomi i hotellanläggningar	Mål	Handledning för cirkulär ekonomi
110	C3.1R4 Förstärkning av den cirkulära ekonomin inom industrin	Mål	Stöd till små och medelstora företag som håller på att övergå till en cirkulär verksamhetsmodell

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
121	C3.2R1 Nationell forsknings- och innovationspolitik och politiska verktyg	Milstolpe	Slutförande av handlingsplanen för forsknings- och innovationsstrategin
129	C3.2I2 Innovationsfinansieringsprogram för nystartade företag, innovativa företag och små och medelstora företag	Mål	Organisationer som får stöd för att bedriva verksamhet med anknytning till forskning och innovation
131a	C3.2I3 Finansieringsprogram för grön omställning inom forskning och innovation	Mål	Organisationer som får bidrag för forsknings- och innovationsverksamhet inom grön omställning
133	C3.2I4 Finansiering av organisationer som bedriver FoU-verksamhet inom dubbel teknik	Mål	Finansiering av utvecklingen av klassificerade laboratorier
139	C3.3R3 Modernisering av bolagslagen	Milstolpe	Ikraftträdande av bolagslagen
148	C3.3I4 System för digital uppgradering av företag	Mål	Små och medelstora företag fick stöd efter att ha lämnat in betalningsansökningar.
152	C3.3I6 Statligt finansierad kapitalfond	Mål	Investeringsobjekt som får stöd genom fonden
176	C3.4I5 Smarta städer	Mål	Utveckling av mobila applikationer som utvecklats som en del av initiativet för smarta städer och installation av smarta sensorer i drift som en del av initiativet för smarta städer
178	C3.4I6 Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City	Mål	Renoverade rum och ombyggda till studentbyar
179	C3.4I6 Förnyelse och vitalisering av Nicosia Inner City	Milstolpe	Renovering av skolan i Faneromeni
182	C3.4R8 Rättsväsendets effektivitet	Mål	Ytterligare minska eftersläpningen av mål och överklaganden
211	C3.5R10 Hantering av aggressiv skatteplanering	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som tar hänsyn till resultaten av en oberoende utvärdering av effektiviteten hos åtgärder i samband med aggressiv skatteplanering
226	C4.2R1 Fabrik för digitala tjänster	Mål	Leverans online av minst 70 tidigare icke-digitala tjänster till allmänheten via fabriken för digitala tjänster
239b	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Mål	Slutförande av programmet för jobbskuggning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
239c	C5.1R1 Åtgärda kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad (sekundärutbildning och högre utbildning)	Mål	Laboratorier utrustade och uppdaterade
244	C5.1R3 Gradvis utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder	Mål	Barn mellan 4 och 4 år och 8 månader som är inskrivna i offentliga förskolor, offentliga förskolor och privata förskolor
245	C5.1R3 Gradvis utvidgning av den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen från och med fyra års ålder	Mål	Minst 675 nya platser på offentliga förskolor. Ministerrådets antagande av en handlingsplan med en beskrivning av planerna för en gradvis utbyggnad av kapaciteten i offentliga förskolor och den gradvisa motsvarande minskningen av de två stödordningarna från och med lagens ikraftträdande till dess att sänkningen av den obligatoriska åldern har slutförts.
246b	C5.1R4 Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	Mål	Partiell ersättning för inköp av digital utrustning för elever
248	C5.1R4 Digital omvandling av skolenheter i syfte att förbättra digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	Mål	Lärare som får ta del av fortbildning inom tjänstesektorn Yrkesutveckling
252	C5.1I1 Konstruktion av en modellteknisk skola	Milstolpe	Slutförande av uppförandet av en teknisk skola
260	C5.2I1 Effektivisera avdelningen för arbetsmarknadsfrågor och offentliga arbetsförmedlingar och stärka stödet till ungdomar	Mål	Handledning och yrkesvägledning för unga som varken arbetar eller studerar
263	C5.2I2 Inrättande av multifunktionella centrum och barnomsorgsinrättningar	Mål	Bidrag till minst 27 lokala myndigheter/icke-statliga organisationer för att inrätta eller förbättra multifunktionella centrum eller barncentrum
265	C5.2I3 Inrättande av hemstrukturer för barn, tonåringar med beteendestörningar och personer med funktionsnedsättning och personer i behov av långvarig vård och omsorg	Mål	Byggnader för barn eller personer med funktionsnedsättning och stöd till hem för barn, ungdomar med beteendestörningar och personer i behov av långvarig vård och omsorg

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
29b	C6.112 Utvecklad åtgärd: Främja förnybara energikällor och individuella energieffektivitetsåtgärder i bostäder och ta itu med energifattigdom i hushåll med utsatta elkonsumenter	Mål	Bostäder och hushåll med utsatta elförbrukare har förbättrat sin energiprestanda
32b	C6.112 Utvecklad åtgärd: Uppmuntra lokala/bredare offentliga myndigheter att använda förnybara energikällor och spara energi	Mål	Minskad primärenergianvändning till följd av investeringar som gjorts av lokala och bredare offentliga myndigheter, vilket förbättrar deras energiprestanda
275	C6.113 Främjande av omfattande energiuppgredning av bostadsbeståndet	Mål	Hushåll som renoveras med energi, vilket förbättrar deras energiprestanda
63b	C6.114 Utvecklad åtgärd: Främja en utbredd användning av elfordon	Mål	Inköp av elfordon, elcyklar på grund av det beviljade stödet
102b	C6.115 Utvecklad åtgärd: System för att öka konkurrenskraften och energieffektiviteten hos stora företag i Cypern	Mål	Bidrag till stora företag
131b	C6.116 Utvecklad åtgärd: Tematiskt finansieringsprogram för forskning och innovation om grön omställning	Mål	Organisationer som får bidrag för forsknings- och innovationsverksamhet inom grön omställning
277	C6.117 Tematisk forskning i företag för lösningar för produktion, lagring, överföring och distribution av energi	Mål	Organisationer som får stöd genom bidrag till produktions-, lagrings-, överförings- och distributionslösningar för forskning och innovation
		Delbetalning, belopp	102 121 941 EUR

2. Lån

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1. Första delbetalningen (lånestöd):

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
16	C1.1R3 Gradvis ändra ramen för hälso- och sjukvård och ersättning till värdebaserade modeller.	Milstolpe	Värdebaserad ersättning som ska återspeglas för primärvård och sjukhusvård
49	C2.1I11 Få slut på energiisoleringen – Projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”	Milstolpe	Inledande av byggnadsarbetena för konverterstationen för högspänd likström i Kofinou och infrastrukturen på land i Cypern
91	C3.1I1 Byggande av marint vattenbruk	Milstolpe	Byggande av samarbetsinriktat vattenbruk till havs
270	C5.2R1 Reform av socialförsäkringssystemet och omstrukturering av socialförsäkringstjänsterna	Milstolpe	Ikraftträdande av den reviderade socialförsäkringslagen
		Delbetalning, belopp	57 471 264 EUR

2.2. Andra delbetalningen (lånestöd):

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
17	C1.1I5 Förbättring, modernisering och uppgradering av statliga sjukhus i Cypern	Mål	Förbättrade, byggda och/eller uppgraderade statliga sjukhus
153	C3.3I1 Integrerat informationssystem för avdelningen för justitiesekreterare för företag och immateriella rättigheter	Milstolpe	Installation av maskinvara och programvara samt nätverksarbete slutförd
		Delbetalning, belopp	44 951 264 EUR

2.3. Tredje delbetalningen (lånestöd):

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
50	C2.1I11 Få slut på energiisoleringen – Projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”	Milstolpe	Färdigställande av konstruktion av omriktarstation
116a	C3.1I11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk av gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn	Mål	Slutförande av uppförande, utbyggnad och idrifttagande av fyra gröna punkter
		Delbetalning, belopp	37 294 483 EUR

2.4. Fjärde delbetalningen (lånestöd):

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
18	C1.1I5 Förbättring, modernisering och uppgradering av statliga sjukhus i Cypern	Mål	Förbättrade, byggda och/eller uppgraderade statliga sjukhus
51	C2.1I11 Få slut på energiisoleringen – Projekt av gemensamt intresse ”EuroAsia Interconnector”	Milstolpe	Slutförd och fullt fungerande anläggning för elsammanlänknings mellan Cypern och Kreta (Grekland)
92	C3.1I1 Byggnad av marint vattenbruk	Milstolpe	Operativ samarbetsinriktad infrastruktur för marint vattenbruk
116b	C3.1I11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk av gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn	Milstolpe	Slutförande av uppförande, utbyggnad och idrifttagande av ett nät av insamlingspunkter och återvinningshörn
117	C3.1I11 Förbättring och utvidgning av Cyperns nätverk av gröna punkter och inrättande av ett nätverk av samlingspunkter och återvinningshörn	Mål	Slutförande av uppförande, utbyggnad och drift av 14 gröna punkter
154	C3.3I1 Integrerat informationssystem för avdelningen för justitiesekreterare för företag och immateriella rättigheter	Mål	Personalens utbildning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
190	C3.4I9 Stödordning för den privata och offentliga sektorn för certifiering enligt ISO 37001 (Anti i Mutor)	Mål	ISO 37001 system för hantering av mutor
271	C5.2R1 Reform av socialförsäkringssystemet och omstrukturering av socialförsäkringstjänsterna	Milstolpe	Färdigställande och idrifttagande av det integrerade informationssystemet för social trygghet, inklusive betalningsmodul, administrationsmodul för förmåner, dataanalys och interoperabilitet med andra system.
		Delbetalning, belopp	60 602 989 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Cyperns återhämtnings- och resiliensplan har fastställts i ministerrådets beslut av den 14 maj 2021, genom vilket planen godkändes. De ska äga rum i enlighet med följande:

- Övervakningskommittén, som leds av generaldirektören för generaldirektoratet för tillväxt, finansministeriet och med deltagande av generaldirektörerna vid de ministerier och biträdande ministerier som deltar i planen, ska ansvara för att centralt övervaka framstegen i genomförandet, lösa problem och reagera på risker på högsta tekniska nivå. Den ska sammanställas minst innan ansökningar om utbetalning och lägesrapporter enligt förordning (EU) 2021/241 lämnas in till kommissionen. Den får förlita sig på rapportering och annat stöd från den samordnande myndigheten.
- Den samordnande myndigheten, som är direktoratet för återhämtning och resiliens vid generaldirektoratet för tillväxt, ska ansvara för övervakningen och genomförandet av planen för återhämtning och resiliens på operativ nivå. Den samordnande myndigheten ansvarar särskilt för att övervaka, kontrollera och intyga uppnåendet av delmålen och målen för åtgärderna i planen och säkerställa att all information som beskrivs i artikel 22.2 d i förordning (EU) 2021/241 lämnas in i tid. Vid utförandet av sina övervakningsfunktioner bistås den samordnande myndigheten av två specialiserade övervakningsorgan som utsetts för specifika åtgärder i planen.
- Den nationella kontroll- och revisionssamordnaren för genomförandet av planen, som är direktoratet för kontroll och certifiering vid Republiken Cyperns finansministerium, ska ansvara för att stödja den samordnande myndigheten i övervakningen av alla berörda parter kontroller, inbegripet genomförandeorgan, i enlighet med planens förvaltnings- och kontrollsystem samt den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen. I detta avseende ska den också övervaka statusen för resultaten av efterhandsrevisionerna, som fungerar som förmedlande organ mellan Republiken Cyperns samordnande myndighet och internrevisionstjänst och Republiken Cyperns revisionsorgan (tillsammans kallade revisionsorganen). Den nationella kontroll- och revisionssamordnaren ska inte delta i planeringen och genomförandet av revisionerna, vilket revisionsorganen ensamt ansvarar för. Den ska hantera och behandla all information som beskrivs i artikel 22.2 d i förordning (EU) 2021/241 och som samlas in av genomförandeorganen. I detta avseende har den ansvaret för att övervaka behandlingen av allvarliga oriktigheter, dvs. bedrägerier, korruption och intressekonflikter, och se till att dubbelfinansiering undviks genom kontroller av den information som lämnas av genomförandeorganen.
- Genomförandeorganen ska ha det primära ansvaret för att förebygga, upptäcka, rapportera och korrigera intressekonflikter, korruption och bedrägerier samt undvika dubbelfinansiering. I detta syfte ska de genomföra kontroller på primär nivå och verifiering av de fysiska och ekonomiska aspekterna av de åtgärder som de ansvarar för och regelbundet uppdatera den samordnande myndigheten och de specialiserade övervakningsorganen, när så är relevant, om framstegen med att uppnå delmålen och

målen för de åtgärder som de ansvarar för och genom att tillhandahålla all nödvändig styrkande dokumentation.

- Republiken Cyperns tjänst för internrevision ansvarar för att genomföra internrevisioner i efterhand vid alla statliga organ, inbegripet revision av uppnåendet av planens delmål och mål, med hjälp av en lämplig urvalsmetod. Republiken Cyperns revisionsmyndighet ansvarar för att genomföra externa revisioner i efterhand (och i vissa fall i realtid) av projekt som genomförs inom ramen för den nationella budgeten genom en lämplig urvalsmetod som överensstämmer med Internationella organisationen för högre revisionsorgans (Intosai) standarder. Det ska säkerställas att urvalet nödvändigtvis omfattar ett tillräckligt antal åtgärder som genomförs genom planen för återhämtning och resiliens.
- Den samordnande myndigheten ska vara det organ som utarbetar ansökningar om utbetalning till Europeiska kommissionen. Den samordnande myndigheten ska bistås av den nationella kontroll- och revisionsmyndigheten när det gäller att hämta resultaten av revisionsförfaranden som genomförts av revisionsorganen (inbegripet tjänsten för internrevision och revisionsmyndigheten) samt alla fall av allvarliga oriktigheter, inbegripet fall av bedrägeri eller misstanke om bedrägeri, korrupktion och intressekonflikter, som ska ingå i sammanfattningen av revisionerna, som ska åtfölja betalningsansökningarna.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Direktoratet för återhämtning och resiliens vid generaldirektoratet för tillväxt ska använda ett särskilt övervakningssystem för genomförandet av planen. Dess kärnfunktioner, eller ett villkorat databassystem med de funktioner som krävs, ska finnas på plats, vilket intygas i en revisionsrapport senast den 31 mars 2022. När det gäller de funktioner som krävs ska ett databassystem registrera och lagra relevanta uppgifter om genomförandet av planen för återhämtning och resiliens, särskilt om uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän i enlighet med artikel 22.2 d i-iii i förordning (EU) 2021/241, genom den första betalningsansökan.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Cypern, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget och lånet. Cypern ska säkerställa att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för en korrekt motivering av ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.