

Bruxelles, 9. srpnja 2024.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2024/0161(NLE)

11806/24
ADD 1

ECOFIN 814
UEM 224
FIN 645
CADREFIN 122

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Br. dok. Kom.:	COM(2024) 288 final
Predmet:	PRILOG PROVEDBENOJ ODLUCI VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o izmjeni.

PRILOG

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNICA 1.1.: OTPORAN I UČINKOVIT ZDRAVSTVENI SUSTAV, POJAČANA CIVILNA ZAŠTITA

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješava se problem univerzalnog pristupa visokokvalitetnoj zdravstvenoj skrbi u Cipru te opće pripravnosti i odgovora civilne zaštite na hitne situacije. Cilj je ove komponente raznim intervencijama ojačati učinkovitost, dostupnost i opću otpornost zdravstvenog sektora kojim se podupire nedavno uvedeni nacionalni zdravstveni sustav. To uključuje i. modernizaciju i digitalizaciju infrastrukture i opreme za zdravstvenu skrb, ii. jačanje usluga e-zdravstva, iii. akreditaciju pruženih usluga zdravstvene skrbi i uvođenje kliničkih protokola utemeljenih na dokazima i sustava praćenja kvalitete te iv. mogućnosti usavršavanja za zdravstvene radnike. Cilj joj je i jačanje ciparskog sustava civilne zaštite uspostavom modernog sustava javnog upozoravanja.

Komponenta se odnosi na preporuke za pojedinu zemlju u području zdravlja (preporuka za Hrvatsku br. 1 iz 2020. i 3. preporuka za Hrvatsku iz 2019.).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C1.1R1): Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete

Cilj je reforme poboljšati kvalitetu i održivost zdravstvenog sustava.

U tu svrhu osniva se Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete. Tim stručnjaka u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Koordinacijskim odborom Nacionalnog centra za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete razvit će kliničke smjernice, protokole i putove medicine utemeljene na dokazima (EBM) za sve razine skrbi (primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena skrb) u bliskoj suradnji sa zdravstvenim djelatnicima i pacijentima. Razvijaju se i postupci praćenja i evaluacije kao što su kliničke revizije, istorazinski pregledi i inspekcije. Nadalje, razvija se IT sustav koji omogućuje provedbu i praćenje kliničkih standarda i protokola te uključuje platformu za e-učenje.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2. (C1.1R2): Projektiranje elektroničke platforme za nadzor potrošnje Nosokomial Antibiotica i zdravstvene skrbi – Povezane infekcije

Cilj je reforme poduprijeti digitalnu tranziciju zdravstvenog sektora i ojačati učinkovitost i otpornost zdravstvenog sustava.

Sastoji se od razvoja elektroničke platforme za obradu podataka iz bolničkih ljekarni (potrošnja zoonomijskih antibiotika), mikrobioloških laboratorija (antimikrobna otpornost) i bolnica (infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1. (C1.1I1): Novi objekti za uspostavu ciparske krvi i nabavu najnovije tehnološke opreme

Cilj je ulaganja poboljšati središnje poslovanje krvnih objekata na Cipru.

Ova mjera uključuje izgradnju novih objekata za uspostavu ciparske krvi i nabavu najnovije opreme koja prati tehnologiju. Oko 80000 krvnih proizvoda (kao što su crvene krvne stanice, trombociti i svježa zamrznuta plazma) može se distribuirati za kliničku uporabu u cijeloj zemlji. Potražnja za primarnom energijom u novim postrojenjima mora biti najmanje 20 % niža od one definirane u zahtjevu za zgrade gotovo nulte energije (NZEB).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 2 (C1.1I2): Ciparski sustav za inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije u području javnog zdravlja (IKT)

Cilj je mjere uspostaviti modul „Influenza Sentinel Surveillance” ciparskog sustava za inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom zdravstvu (IKT) kako bi se tijelima javnog zdravstva pružila potpora u donošenju odluka utemeljenih na dokazima.

Uključuje razvoj potrebnih digitalnih alata (kao što su softver i infrastruktura IKT-a) te usavršavanje zdravstvenih radnika i osoblja Ministarstva zdravstva za upotrebu sustava za prikupljanje podataka i izvlačenje informacija. U skladu sa smjernicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), modul Influenza Sentinel Surveillance (ISS) ciparskog inovativnog sustava IKT-a u području javnog zdravlja evidentira epidemiološke podatke kojima se Ministarstvo zdravstva obavješćuje o mogućim epidemiološkim izbočinama. Ministarstvo zdravstva zadužit će 30 liječnika kao sentinels koji će podatke unijeti u modul Influenza Sentinel Surveillance (ISS) ciparskog Inovativnog sustava IKT-a za javno zdravstvo.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3. (C1.1I3): Kupnja/zamjena medicinske opreme u bolnicama

Cilj je ulaganja omogućiti privatnim bolnicama da u kratkom roku ulažu u modernizaciju svoje medicinske opreme, čime bi se povećala kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga.

Mjera obuhvaća program potpore za privatne bolnice kojima se podupire nadogradnja ili zamjena medicinske opreme. Zahtjeve za financiranje ocjenjuje posebni ocjenjivački odbor koji imenuje ministar zdravstva na temelju transparentnih kriterija odabira.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4. (C1.1I4): Akreditacija javnih i privatnih bolnica

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti akreditaciju bolnica, omogućiti njihovu registraciju u nacionalnom zdravstvenom sustavu (NHS) i poboljšati osiguranje kvalitete pruženih usluga zdravstvene zaštite.

Sastoji se od programa sponzorstva kojim se olakšava akreditacija bolnica pokrivanjem dijela i. troškova privatnih i javnih bolnica povezanih s akreditacijskim savjetodavnim uslugama vanjskih stručnjaka (o tome kako obaviti potrebne pripreme za akreditaciju) i ii. naknada za akreditaciju koje naplaćuju međunarodno priznata tijela.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 6. (C1.1I6): Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru

Cilj je mjere proširiti usluge e-zdravstva kako bi se omogućila prekogranična razmjena informacija o zdravlju pacijenata (posebno sažetaka o pacijentima i e-recepta) kako bi postale dio sigurne mreže e-zdravstva ravnopravnih članova unutar EU-a.

Sastoji se od pokretanja prekogranične razmjene podataka između Cipra i država članica Unije s operativnim nacionalnim kontaktnim točkama za e-zdravstvo (NCPeH), kao što su e-recepti, e-izdaci, sažeci pacijenata i dodatni skupovi podataka (među ostalim obrasci za ispuštanje, laboratorijski rezultati i snimanje), kako je dogovoreno s infrastrukturom digitalnih usluga e-zdravstva (eHDSI).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 7. (C1.1I7): Sustav javnog upozoravanja za potporu hitnim operacijama putem SMS-a

Cilj je ulaganja poboljšati ciparski sustav civilne zaštite uspostavom modernog sustava javnog upozoravanja usmjerenog na cjelokupno stanovništvo putem mobilne aplikacije kako bi se povećalajavna sigurnost, pripravnost i otpornost.

Mjera se sastoji od puštanja u rad sustava za upozoravanje javnosti koji dopire do cijelog stanovništva putem mobilne aplikacije ili SMS-a za upozoravanje o neposrednoj ili razvoju izvanrednih situacija.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
1	C1.1R1 Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete	Ciljna	Pripremljeni, revidirani i recenzirani klinički protokoli	—	Broj	0	50	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Tim stručnjaka pripremit će, revidirati i stručno pregledati najmanje 50 kliničkih protokola za sve razine dvorane za skrb, pri čemu su ključne značajke protokola: • preporuke za kliničku praksu medicine utemeljene na dokazima (EBM), • vodič za provedbu, • plan revizije.
2a	C1.1R1 Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete	Ciljna	Pripremljeni, revidirani i recenzirani klinički protokoli	—	Broj	50	90	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Tim stručnjaka priprema, revidira i stručno ocjenjuje najmanje 90 kliničkih protokola za sve razine skrbi, pri čemu su ključne značajke protokola: • preporuke za kliničku praksu medicine utemeljene na dokazima (EBM), • vodič za provedbu, • plan revizije.
2b	C1.1R1 Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete	Prekretnica	Dovršen je razvoj IT sustava, uključujući platformu za e-učenje, a sustav je operativan	završetak ugradnje IT sustava i rada	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Razvijen je i operativan IT sustav koji omogućuje provedbu i praćenje kliničkih standarda i protokola te platforma za e-učenje.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
3	C1.1R2 Projektiranje elektroničke platforme za nadzor potrošnje Nosokomial Antibiotica i zdravstvene skrbi – Povezane infekcije	Prekretnica	Donošenje popisa zdravstvenih ustanova	Donošenje popisa zdravstvenih ustanova	—	—	—	TROMJE SEČJE	2023.	Donošenje popisa zdravstvenih ustanova Kronologija: TROMJESEČJE 2023. Opis sustava: Donošenje popisa zdravstvenih ustanova koje Ministarstvu zdravstva dostavljaju informacije o potrošnji antibiotika i infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi koje nadzire Ministarstvo zdravstva.
4	C1.1R2 Projektiranje elektroničke platforme za nadzor potrošnje Nosokomial Antibiotica i zdravstvene skrbi – Povezane infekcije	Prekretnica	Elektronička platforma, uključujući sustav za praćenje, u potpunosti je operativna	Pokretanje i rad elektroničke platforme	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Elektronička platforma za obradu podataka iz bolničkih ljekarni (nosomomalna potrošnja antibiotika), mikrobioloških laboratorija (antimikrobna otpornost) i bolnica (infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi) mora biti potpuno operativna (ugrađena na svim točkama uporabe i unose se stvarni podaci) te se mora uspostaviti sustav za praćenje njegove učinkovitosti.
5	C1.1I1 Novi objekti za uspostavu ciparske krvi i nabavu najnovije tehnološke opreme	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju ciparskog krvnog objekta	Potpisivanje ugovora	—	—	—	TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem (izvođačima) odabranim na temelju konkurentnog poziva na podnošenje ponuda za izgradnju ciparske krvne ustanove.
6	C1.1I1 Novi objekti za uspostavu ciparske krvi i nabavu najnovije tehnološke	Prekretnica	Nove ustanove za transfuzijsku medicinu, uključujući svu opremu, u	Završetak izgradnje i početak rada	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Nove ustanove za transfuzijsku medicinu moraju biti izgrađene i u potpunosti operativne u kojima se nalazi ciparska krvna ustanova. Potražnja za primarnom energijom u novim postrojenjima mora biti najmanje 20 % niža od one definirane u zahtjevu za zgrade gotovo nulte energije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	opreme		potpunosti su operativne							(NZEB). Nova relevantna oprema mora biti operativna, a prijenos postojeće opreme iz postojećih objekata za krv u nove objekte mora biti dovršen.
7	C1.112 Ciparski sustav za inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije u području javnog zdravlja (IKT)	Prekretnica	Sustav nadzora gripe Sentinel (ISS)	Potpuno operativan sustav	—	—		DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Modul „Influenza Sentinel” ciparskog sustava za nadzor inovativnih javnozdravstvenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u funkciji je i uspostavlja se sustav za praćenje njegove učinkovitosti.
8	C1.112 Ciparski sustav za inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije u području javnog zdravlja (IKT)	Ciljna	Sentinel koji unose podatke u modul sustava nadzora influence Sentinel	—	Broj	0	30	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	U skladu sa smjernicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), modul Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) ciparskog inovativnog sustava IKT-a za javno zdravstvo evidentira epidemiološke podatke koje su liječnici opće prakse unijeli na internetsku digitalnu platformu kako bi se Ministarstvo zdravstva obavijestilo o mogućim izljevima. Ministarstvo zdravstva dodjeljuje najmanje 30 liječnika kao sentinels koji unose podatke u ISS modul ciparskog Inovativnog sustava IKT-a za javno zdravstvo.
9	C1.113 Kupnja/zamjena medicinske opreme u bolnicama	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa financijske potpore	—	Broj	0	10	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Najmanje deset zdravstvenih ustanova različitih kategorija podnositelja zahtjeva primilo je financijsku potporu iz programa nabave medicinske opreme.
10	C1.113 Kupnja/zamjena	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje	—	Broj	10	23	ČETVRT O	2025.	Najmanje 23 tužiteljčine zdravstvene ustanove različitih kategorija primile su financijsku

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	medicinske opreme u bolnicama		su imale koristi od programa financijske potpore					TROMJE SEČJE		potporu iz programa nabave medicinske opreme.
11	C1.114 Akreditacija javnih i privatnih bolnica	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa za pokrivanje troškova povezanih s akreditacijom	—	Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Najmanje 20 zdravstvenih ustanova različitih kategorija koje su podnijele zahtjev dobilo je potporu iz programa za dobivanje akreditacije.
12	C1.114 Akreditacija javnih i privatnih bolnica	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa za pokrivanje troškova povezanih s akreditacijom	—	Broj	20	45	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 45 zdravstvenih ustanova različitih kategorija koje su podnijele zahtjev dobilo je potporu iz programa za dobivanje akreditacije.
13	C1.116 Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru	Prekretnica	Završetak faze analize, izrade i razvoja IT sustava za prekogranične usluge e-zdravstva	Završetak faze analize, projektiranja i razvoja IT sustava, kako je predviđeno u posebnom izvješću tima za prihvaćanje rezultata u javnom naručitelju	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Potrebno je dovršiti analizu, projektiranje i razvoj faze IT sustava. Specifikacije uključuju: a) profil pretraživanja lokacije i sposobnosti/profil otkrivanja pacijenata među zajednicama (za pronalaženje zajednica koje imaju relevantne zdravstvene podatke o pacijentu i prijevod identifikatora pacijenata u zajednicama koje imaju iste podatke o pacijentu). b) ažuriranje nacionalne kontaktne točke otvorenog koda (OpenNCP) kojim se podupire automatsko prikupljanje podataka eHDSI

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										(eADC). C) ažurirati sažetak medicinskih podataka o pacijentu (PS-A), e-recept (eP), e-otkrivanje (eD), nestrukturirane kliničke dokumente i pristup pacijenata prekograničnim podatkovnim uslugama, na temelju smjernica mreže e-zdravstva Wave 6 za provedbu kliničke arhitekture dokumentacije (W6 CDA). d) Uspostavlja se i nova usluga kako bi se omogućila razmjena strukturiranih i kodiranih kliničkih dokumenata koji mogu uključivati medicinske snimke/izvješća o snimkama, izvješća o ispuštanju, laboratorijske rezultate.
14	C1.116 Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru	Prekretnica	Potpuno funkcioniranje prekogranične razmjene podataka o zdravstvenoj zaštiti	Odobrenje sustava od strane nacionalnog tijela za e-zdravstvo	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Potpuno funkcioniranje prekogranične razmjene podataka između Cipra i zemalja s operativnim nacionalnim kontaktnim točkama za e-zdravstvo (kao što su e-recepti, e-izdavanja, sažeci pacijenata razmijenjeni s Ciprom) i dodatni skupovi podataka (kao što su obrasci za ispuštanje, laboratorijski rezultati i snimanje) kako je dogovoreno s infrastrukturom digitalnih usluga e-zdravstva.
15	C1.117 Sustav javnog upozoravanja za potporu hitnim operacijama putem SMS-a	Prekretnica	Novouspostavljeni sustav upozoravanja javnosti i njegov sustav praćenja potpuno su operativni	Tehnički odbor potpisuje završno izvješće o prihvaćanju sustava i izvješće o pokretanju rada za sustav upozoravanja javnosti	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Sustav za upozoravanje javnosti mora biti operativan i uspostavljen je sustav praćenja koji s pomoću mobilne aplikacije i/ili SMS-a dopire do cijelog stanovništva. Uređaji za terminalne točke za slanje SMS-a moraju biti potpuno operativni.

A.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma 3. (C1.1R3): Postupno preusmjeravanje okvira za pružanje zdravstvene skrbi i nadoknade troškova prema modelima koji se temelje na vrijednosti

Cilj je reforme uvesti i postupno prijeći na modele zdravstvene skrbi koji se temelje na vrijednostima kako bi se dopunili postojeći modeli zdravstvene skrbi koji se temelje na količini, poboljšali zdravstveni ishodi i ograničili troškovi.

Sastoji se od razvoja odgovarajućih modela i inicijativa utemeljenih na vrijednostima, s relevantnim mehanizmima praćenja za mjerenje i praćenje uspjeha reforme te od uvođenja modela utemeljenih na vrijednostima u Odluci o povratu troškova za primarnu i bolničku skrb u skladu sa zakonodavstvom o općem zdravstvenom sustavu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Ulaganje 5. (C1.1I5): Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica

Cilj je tog ulaganja poboljšati, modernizirati i/ili unaprijediti ciparske državne bolnice kako bi im se omogućilo da se natječu na ravnopravnoj osnovi s privatnim sektorom uz istodobno poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga i radnih uvjeta zdravstvenih radnika u javnim bolnicama.

Ta se mjera sastoji od sljedećih aktivnosti za poboljšanje, modernizaciju i/ili nadogradnju državnih bolnica: (1) poboljšanje bolnice Makarios za djecu kako bi se djeci ponudilo potpuno postupanje s predmetima; (2) izgradnja i/ili proširenje jedinice za Haemodializu u bolnicama Paphos i Limassol; (3) izgradnja bolnice za mentalno zdravlje; (4) poboljšanje opće bolnice u Limassolu; (5) poboljšanje opće bolnice Paphos; (6) proširenje jedinice za invazivnu radiologiju, uključujući medicinsku opremu (kao što je jedinica za angiografiju); i 7. izgradnja jedinice za COVID-19 u bolnici Famagusta. Potražnja za primarnom energijom u bolnici Paphos, nova bolnica za mentalno zdravlje i nova zgrada bolnice Makarios za djecu moraju imati potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od one definirane zahtjevom za zgrade gotovo nulte energije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
16	C1.1R3 Postupno preusmjeravanje okvira za pružanje zdravstvene skrbi i nadoknade troškova prema modelima koji se temelje na vrijednosti.	Prekretnica	Nadoknada na temelju vrijednosti koja se odražava za primarnu i bolničku skrb	Nadoknada na temelju vrijednosti koja se odražava u odluci o povratu	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2023.	Godišnje odluke o nadoknadi troškova u općem zdravstvenom sustavu prilagođavaju se tako da uključuju nadoknadu na temelju vrijednosti za primarnu i bolničku skrb.
17	C1.1I5 Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica	Ciljna	Mjere za poboljšanje, izgradnju i/ili nadogradnju državnih bolnica	—	Broj	0	4	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Provode se najmanje četiri mjere za poboljšanje, izgradnju i/ili nadogradnju državnih bolnica. Potražnja za primarnom energijom u bolnici Paphos, nova bolnica za mentalno zdravlje i nova zgrada bolnice Makarios za djecu moraju imati potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od one definirane zahtjevom za zgrade gotovo nulte energije. Završetak radova potvrđuje se preuzimanjem izdanih potvrda o dovršenim radovima.
18	C1.1I5 Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica	Ciljna	Mjere za poboljšanje, izgradnju i/ili nadogradnju državnih bolnica	—	Broj	4	7	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Provodi se sedam mjera za poboljšanje, izgradnju i/ili nadogradnju državnih bolnica. Potražnja za primarnom energijom u bolnici Paphos, nova bolnica za mentalno zdravlje i nova zgrada bolnice Makarios za djecu moraju imati potražnju za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od one definirane zahtjevom za zgrade gotovo nulte energije. Završetak radova potvrđuje se preuzimanjem izdanih potvrda o dovršenim radovima.

B. SASTAVNICA 2.1.: KLIMATSKA NEUTRALNOST, ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVA ENERGIJA

Cilj je te komponente ciparskog plana za oporavak i otpornost odgovoriti na problem ublažavanja klimatskih promjena doprinosom tranziciji te zemlje prema klimatskoj neutralnosti.

Ciljevi su komponente poboljšati politiku zaštite okoliša mjerama koje se odnose na zeleno oporezivanje, otvaranje tržišta električne energije i olakšavanje licenciranja obnovljivih izvora energije i projekata obnove. Cilj je komponente poboljšati energetske učinkovitost fonda zgrada i druge infrastrukture te poduprijeti zelena ulaganja za MSP-ove, kućanstva, širi javni sektor i nevladine organizacije. Komponenta je usmjerena i na ublažavanje energetske siromaštva i usmjerena je na rješavanje problema energetske izolacije Cipra.

Tom se komponentom podupire provedba preporuka za pojedine zemlje za 2019. i 2020. u kojima se preporučuje usmjeravanje ulaganja i politika povezanih s ulaganjima na energetske učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C2.1R1): Zeleno oporezivanje

Ciljevi su mjere promicanje prelaska na učinkovitiju upotrebu ekoloških resursa, smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje prodora energije iz obnovljivih izvora.

Reforma se sastoji od zakonodavnih izmjena kojima se uvodi porez na ugljik za goriva koja se upotrebljavaju u sektorima gospodarstva koji nisu obuhvaćeni sustavom EU-a za trgovanje emisijama stakleničkih plinova. Reforma također uključuje postupno uvođenje pristojbe na vodu, kao i uvođenje naknade za otpad iz kućanstava/odlagališta. Reformom se nastoji dati konkretan doprinos postizanju klimatskih i energetske ciljeva za 2030. kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i povećao udio energije iz obnovljivih izvora. Zakonodavne promjene temelje se na rezultatima neovisne studije koju treba provesti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 2. (C2.1R2): Neovisnost ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog nadležnog tijela za električnu energiju

Cilj je mjere poboljšati tržišno natjecanje na tržištu električne energije stvaranjem uvjeta za sudjelovanje novih ulagača u proizvodnji, skladištenju, agregaciji, upravljanju potrošnjom i opskrbi električnom energijom.

Reforma se sastoji od osiguravanja neovisnosti ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog tijela za električnu energiju (EAC) u pogledu upravljanja, financijskog upravljanja i upravljanja osobljem. Mjerom se također olakšava promjena opskrbljivača, za koju se očekuje da će smanjiti trošak električne energije za domaće i komercijalne/industrijske kupce.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma 3. (C2.1R3): Digitalne jedinstvene kontaktne točke za pojednostavnjenje izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije i olakšavanje energetske obnove u zgradama

Cilj je mjere promicati provedbu projekata obnovljivih izvora energije pojednostavnjenjem postupka izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije. Reformom će se nastojati ubrzati i energetska obnova zgrada.

Reforma se sastoji od digitalizacije postupka izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije i uspostave jedinstvene kontaktne točke za tehničku i financijsku potporu za energetska obnova zgrada.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma 4. (C2.1R4): Regulatorni okvir za skladištenje energije

Cilj je mjere uspostaviti regulatorni okvir za promicanje sudjelovanja postrojenja za skladištenje na tržištu električne energije.

Reforma se sastoji od izmjene pravila o prijenosu i distribuciji te pravila trgovanja i namire kako bi se postrojenjima za skladištenje omogućilo sudjelovanje na veleprodajnom tržištu električne energije. Očekuje se da će se time promicati proizvodnja električne energije iz sustava obnovljive energije i doprinijeti učinkovitosti i gospodarskoj održivosti tržišta električne energije u cjelini.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Ulaganje 1. (C2.1I1): Promicanje ulaganja u energetska učinkovitost u MSP-ovima i neprofitnim organizacijama

Cilj je mjere smanjiti potrošnju primarne energije i krajnju potrošnju energije te emisije CO₂ u zgradama i/ili objektima koji su u vlasništvu MSP-ova i neprofitnih organizacija ili kojima upravljaju.

Ulaganje se sastoji od pružanja potpore za obnovu zgrada i povećanja učinkovitosti proizvodnih procesa provedbom najmanje 275 projekata energetske učinkovitosti. Programom bespovratnih sredstava promiče se i provedba energetskih pregleda, kao i usvajanje digitalnih tehnologija i integracija obnovljivih izvora energije. Cilj je ulaganja u prosjeku postići smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Poziv na podnošenje prijedloga za tu mjeru posebno odražava činjenicu da nabava kotlova na biomasu mora biti u skladu s odredbama Direktive 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čistom zraku za Europu, Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (EU) 2018/2001 i relevantnog nacionalnog zakonodavstva o emisijama onečišćujućih tvari u zrak.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (C2.1I2): Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te borba protiv energetske siromaštva, među ostalim u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije

Cilj je mjere potaknuti velike zalihe starih stambenih objekata na korištenje obnovljivih izvora energije i uštedu energije te subvencionirati provedbu energetske obnove malih razmjera u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije, uključujući energetske siromašna kućanstva i osobe s invaliditetom.

Ulaganje se sastoji od dviju podmjera: i. program potpore za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima i ii. program potpore za rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije, uključujući osobe s invaliditetom.

Podmjera 1.: promicanje obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima

Ulaganje se sastoji od dodjele bespovratnih sredstava za najmanje 16200 stambenih objekata (uključujući kućanstva ranjivih potrošača električne energije) za toplinsku izolaciju krovova i/ili za ugradnju fotonaponskog sustava i/ili za ugradnju ili zamjenu sustava solarnog grijanja vode (SWH) postojećeg stambenog objekta.

Ulaganjem se u prosjeku postiže smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Podmjera 2.: rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s osobama s invaliditetom

Ulaganje se sastoji od pružanja tehničke potpore u najmanje 270 kućanstava s osobama s invaliditetom kako bi se olakšalo njihovo sudjelovanje u programu potpore iz podmjere 1. i kako bi se učinkovito provele energetske obnove malih razmjera kojima je dodijeljena potpora. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3. (C2.1I3): Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama

Cilj je mjere promicati upotrebu obnovljivih izvora energije i uštedu energije za velike zalihe stare infrastrukture kojom se koriste lokalna tijela te izgraditi portfelj projekata ulaganja u održivu energiju i prilagodbu klimatskim promjenama u ruralnim zajednicama na Cipru.

Ulaganje se sastoji od dviju podmjera: i. poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela; i ii. olakšavanje tranzicije lokalnih zajednica prema ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama.

Podmjera 1.: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela

Podmjera se sastoji od uspostave programa bespovratnih sredstava za pružanje potpore velikim mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama, infrastrukturi i socijalnom stanovanju usmjerenog na lokalna i šira javna tijela.

Podmjera dovodi do smanjenja potrošnje primarne energije od najmanje 45 % godišnje (11 250 MWh/god) lokalnih i širih javnih tijela.

Podmjera 2.: Olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima

Podmjera se sastoji od pružanja tehničke potpore lokalnim vijećima (zajednica) u razvoju održivih energetske i klimatskih planova i provedbi energetske i klimatske ulaganja, kao i od uspostave programa bespovratnih sredstava za potporu održivim ulaganjima u prilagodbu klimatskim promjenama.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4. (C2.1I4): Poticanje smanjenja emisija CO₂ u poduzećima

Cilj je mjere potaknuti poduzeća da se uključe u transformacije usmjerene na dekarbonizaciju, počevši od mjerenja njihovih emisija stakleničkih plinova i izrade akcijskih planova za smanjenje emisija stakleničkih plinova u svojem poslovanju i/ili lancima opskrbe (planovi do dekarbonizacije).

Ulaganje se sastoji od uspostave programa potpore kojim se poduzećima osiguravaju financijska sredstva za izradu plana dekarbonizacije do 2030. Cilj je programa poduprijeti poduzeća u mjerenju, provjeri i praćenju njihovih emisija stakleničkih plinova koje proizlaze iz aktivnosti njihovih poduzeća te uspostaviti akcijski plan za smanjenje emisija stakleničkih plinova koji sadržava određena ulaganja/mjere za njihovu dekarbonizaciju do 2030. Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), ulaganja/mjere koje treba uključiti u podržane akcijske planove isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu¹; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti²; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama³ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu⁴; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

¹ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

² Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

³ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁴ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Ulaganje 5. (C2.1I5): Energetska učinkovitost – nadogradnja javnih zgrada

Cilj je mjere olakšati energetska nadogradnju i povećanje energetske učinkovitosti odabranih javnih zgrada, tj. zgrada vatrogasne službe, škola, Opće bolnice u Nikoziji, uređaja za pročišćavanje vode i crpnih stanica za vodu.

Ulaganje se sastoji od triju podmjera: i. svojstva i škole vatrogasne službe; ii. Opća bolnica u Nikoziji; i iii. postavljanje fotonaponskih energetskih sustava povezanih s mrežom u postrojenjima za pročišćavanje voda i crpnim stanicama za vodu.

Podmjera 1.: Svojstva i škole vatrogasne službe

Podmjera se sastoji od provedbe energetske nadogradnje u 17 gradskih i ruralnih vatrogasnih postaja na Cipru, uključujući stožer vatrogasne postrojbe. Podmjera obuhvaća i ugradnju toplinske izolacije i fotonaponskih sustava u najmanje 405 škola.

Cilj je ulaganja u prosjeku postići smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Podmjera 2.: Opća bolnica u Nikoziji

Podmjera se sastoji od uspostave i ugradnje fotonaponskog sustava u Općoj bolnici u Nikoziji ukupnog kapaciteta 943 KW.

Podmjera 3.: Postrojenja za pročišćavanje vode i crpne stanice za vodu

Podmjera se sastoji od ugradnje fotonaponskih energetskih sustava priključenih na mrežu ukupne snage od 2 MWp u postrojenjima za pročišćavanje vode i crpnim stanicama za vodu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 6. (C2.1I6): Nadogradnja infrastrukture za testiranje energije iz obnovljivih izvora i pametnih mreža na Cipru

Cilj je mjere nadograditi infrastrukturu za testiranje energije iz obnovljivih izvora i pametnih mreža na Cipru te integrirati tu infrastrukturu u buduću pametnu mrežu.

Ulaganje se sastoji od isporuke, ugradnje, testiranja, umjeravanja, stavljanja u pogon i prihvaćanja opreme pametnih mreža, nakon čega slijedi konačna integracija infrastrukture. Mjera uključuje i usmjerenost i osposobljavanje osoblja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 7. (C2.1I7): Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna mjerna infrastruktura)

Cilj je mjere olakšati masovno uvođenje pametnih brojila na Cipru.

Ulaganje se sastoji od isporuke 400000 pametnih brojila EAC-u i ugradnje 250000 pametnih brojila krajnjim kupcima električne energije, uključujući fizičke i pravne osobe.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 8. (C2.1I8): Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi

Cilj je mjere poboljšati praćenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede na Cipru i doprinijeti njihovom smanjenju.

Ulaganje se sastoji od uspostave sustava za praćenje stakleničkih plinova u poljoprivredi, koji pruža podatke za provedbu učinkovitijih praksi ublažavanja i doprinosi postizanju smanjenja emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede za 10 % do kraja 2025.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 9. (C2.1I9): Zaštita šuma od požara

Cilj je mjere unaprijediti kapacitete relevantnih tijela na Cipru za suočavanje s opasnostima od požara i ojačati zaštitu od rizika s kojima se suočavaju građani, infrastruktura i šume.

Ulaganje se sastoji od kupnje vatrogasnih zrakoplova, vozila, opreme te povezanog osposobljavanja i servisiranja tijekom razdoblja provedbe mjere. To uključuje isporuku sljedećih vozila, strojeva i opreme: 75 vozila za prijevoz u svrhu ophodnje radi zaštite šuma i premještaja osoblja u slučaju požara; 12 velikih vatrogasnih kamiona; 25 vatrogasnih vozila za hitne slučajeve; četiri buldožera za izgradnju protupožarne zaštite s mogućnošću prijevoza kamionom radi brzog prijevoza do požara; četiri zemljana buldožera za izgradnju protupožarne zaštite; šest poljoprivrednih traktora opremljenih potrebnim alatima za provedbu mjera za sprečavanje požara; bageri/opterećenja na četiri kotača; šest rezača grana; četiri utovarivača (kamioni) i šest spremnika za vodu (kamiona) za potrebe protupožarne zaštite; jedan zrakoplov za gašenje požara.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 10. (C2.1I10): Sustav upravljanja tržištem za olakšavanje otvaranja tržišta električne energije tržišnom natjecanju

Cilj je mjere uvesti sustav upravljanja tržištem od strane ciparskog operatora prijenosnog sustava kao alata za olakšavanje otvaranja tržišta električne energije tržišnom natjecanju.

Ulaganje se sastoji od ugradnje i uvođenja sustava upravljanja tržištem za ciparsko tržište električne energije i povezanog osposobljavanja 100 % osoblja operatora prijenosnog sustava.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
19	C2.1R1 Zeleno oporezivanje	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o uvođenju poreza na ugljik za goriva, pristojbe na vodu i naknade za otpad iz kućanstava/odlagališta	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona o uvođenju poreza na ugljik za goriva, poreza na vodu i naknade za otpad iz kućanstava/odlagališta	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu zakonodavnih promjena čiji je cilj dati konkretan doprinos postizanju cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. Izmjene se temelje na nalazima neovisne studije koju treba provesti. Zakonom se posebno (a) uvodi porez na ugljik za goriva koja se upotrebljavaju u sektorima gospodarstva koji nisu obuhvaćeni sustavom EU-a za trgovanje emisijama stakleničkih plinova, (b) postupno uvodi pristojba na vodu koja odražava oskudicu tog prirodnog resursa i trošak njegove upotrebe za okoliš i (c) uvodi se naknada za otpad iz kućanstava/odlagališta na razini zemlje.
20	C2.1R1 Zeleno oporezivanje	Prekretnica	Izvješće o procjeni učinka kojim se mjeri učinak reforme na okoliš i gospodarstvo	Objava izvješća o procjeni učinka kojim se mjeri učinak reforme na okoliš i gospodarstvo	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Izvješće o procjeni učinka u kojem se mjeri učinak reforme na okoliš i gospodarski učinak na kućanstva i poduzeća te se prema potrebi preporučuju daljnje porezne izmjene.
21	C2.1R2 Neovisnost ciparskog operatora prijenosnog sustava	Prekretnica	Zakon o regulaciji tržišta električne energije iz 2021.	Odredba zakona o stupanju na snagu „Zakona o regulaciji	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Stupanje na snagu Zakona o uređenju tržišta električne energije iz 2021., kojim se olakšava otvaranje tržišta električne energije tržišnom natjecanju i potiče uvođenje obnovljivih izvora energije: (a) postizanje neovisnosti ciparskog operatora prijenosnog sustava

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	(TSOC) od postojećeg ciparskog nadležnog tijela za električnu energiju			tržišta električne energije” iz 2021.						(TSOC) od postojećeg ciparskog tijela za električnu energiju (EAC) (samostalnost u upravljanju, financijskoj autonomiji i neovisnosti osoblja OPSC-a), (b) uvođenje potrebnih koraka za smanjenje troškova električne energije za domaće i komercijalne/industrijske kupce i (c) stvaranje uvjeta transparentnosti i povjerenja za motiviranje novih ulagača u proizvodnju i opskrbu električnom energijom.
22	C2.1R3 Digitalne jedinstvene kontaktne točke za pojednostavnjenje izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije i olakšavanje energetske obnove u zgradama	Prekretnica	Potpuno operativna IT platforma	Potpuno operativna IT platforma koju je prihvatilo Ministarstvo energetike, trgovine i industrije	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Potpuno operativna IT platforma za (1) usmjeravanje podnositelja zahtjeva kroz administrativni postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole na transparentan način do donošenja jedne ili više odluka nadležnih tijela, (2) pružanje svih potrebnih informacija podnositelju zahtjeva i, prema potrebi, uključivanje drugih upravnih tijela.
23	C2.1R4 Regulatorni okvir za skladištenje energije	Prekretnica	Izmjena pravila o prijenosu i distribuciji te pravila trgovanja i namire (TSR)	Objava na internetskim stranicama ciparskog energetskog regulatornog tijela o izmjeni pravila o	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Stupanje na snagu izmjene pravila o prijenosu i distribuciji (TDR) i pravila trgovanja i namire (TSR) kojom se osigurava potreban regulatorni okvir (tržišna pravila) i tehnički modaliteti kojima se sustavima skladišta plina omogućuje da: — sudjelovati na veleprodajnom tržištu električne energije,

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
				prijenosu i distribuciji te pravila trgovanja i namire (TSR)						— promicati razvoj gospodarski održivog, učinkovitog i sigurnog tržišta električne energije usmjerenog na potrošače koje daje prednost proizvodnji električne energije iz sustava obnovljive energije.
24	C2.II1 Promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ovima i neprofitnim organizacijama	Prekretnica	Program potpore za promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru	Objava poziva na podnošenje prijedloga za program potpore za promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Objaviti poziv na podnošenje prijedloga za program potpore za promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ovima, općinama, zajednicama i širem javnom sektoru, nakon provjere propisa o državnim potporama koju će primjenjivati povjerenik za kontrolu državnih potpora i odluke Vijeća ministara kojom se odobravaju ciljevi programa. Cilj je ulaganja u prosjeku postići smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.
25	C2.II1 Promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ovima i neprofitnim organizacijama	Ciljna	Subjekti (MSP-ovi, neprofitne organizacije) koji su proveli intervencije u području energetske učinkovitosti		Broj	0	125	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje 125 projekata (koje provode MSP-ovi ili neprofitne organizacije) provedeno je intervencijama u području energetske učinkovitosti (mjere energetske učinkovitosti) u zgradama ili mjerama energetske učinkovitosti povezanim s njihovim proizvodnim procesima s ciljem da se u prosjeku postigne smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %. Odabrani projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
26	C2.1I1 Promicanje ulaganja u energetske učinkovitosti u MSP-ovima i neprofitnim organizacijama	Ciljna	Subjekti (MSP-ovi, neprofitne organizacije) koji su proveli intervencije u području energetske učinkovitosti		Broj	125	275	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Najmanje 275 projekata (koje provode MSP-ovi ili neprofitne organizacije) provedeno je intervencijama u području energetske učinkovitosti (mjere energetske učinkovitosti) u zgradama ili mjerama energetske učinkovitosti povezanim s njihovim proizvodnim procesima s ciljem da se u prosjeku postigne smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %. Odabrani projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
27	C2.1I2 Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima	Prekretnica	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima	Objavljen prvi poziv na podnošenje prijedloga	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2021.	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima objavljen je na internetskim stranicama Fonda za obnovljive izvore energije i očuvanje energije. Cilj je ulaganja u prosjeku postići smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	električne energije									
28.a	C2.1I2 Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetskog siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije	Ciljna	Stanovi i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije (uključujući osobe s invaliditetom) koji su poboljšali svoju energetske učinkovitost	—	Broj	0	8500	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Najmanje 8500 stambenih objekata i 600 kućanstava s ranjivim potrošačima električne energije (uključujući osobe s invaliditetom) poboljšalo je svoju energetske učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpore i prilagođenim rješenjima (usluge potpore i smjernice za energiju) za osobe s invaliditetom, s ciljem da se u prosjeku postigne smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.
29.a	C2.1I2 Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema	Ciljna	Stanovi i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije (uključujući osobe s invaliditetom) koji su poboljšali svoju	—	Broj	8500	16200	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 16200 stambenih objekata i 1600 kućanstava s ranjivim potrošačima električne energije (uključujući osobe s invaliditetom) poboljšalo je svoju energetske učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpore i prilagođenim rješenjima (usluge potpore i smjernice za energiju) kako bi se u prosjeku postiglo smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	energetskog siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije		energetsku učinkovitost							
30	C2.1I3 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama	Prekretnica	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu lokalnim vlastima u mjerama energetske učinkovitosti	Objava prvog poziva na podnošenje prijedloga	—	—	—	TREĆE TROMJ ESEČJE	2021.	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu lokalnim vlastima u mjerama energetske učinkovitosti objavljen je na internetskim stranicama Fonda za obnovljive izvore energije i očuvanje energije. Cilj je ulaganja u prosjeku postići smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.
31.a	C2.1I3 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od	Ciljna	Ulaganja lokalnih i širih javnih tijela koja su poboljšala svoju energetske	—	MWh godišnje	0	3600	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Ulaganjima lokalnih i širih javnih tijela poboljšala se njihova energetska učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpori te je postignuto smanjenje potrošnje primarne energije za najmanje 3 600 MWh godišnje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama		učinkovitost							
32a	C2.1I3 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama	Ciljna	Ulaganja lokalnih vlasti koja su poboljšala svoju energetska učinkovitost	—	MWh godišnje	3600	11250	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Ulaganjima lokalnih i širih javnih tijela poboljšala se njihova energetska učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpori te je postignuto smanjenje potrošnje primarne energije za najmanje 11 250 MWh godišnje.
32c	C2.1I3 Poticanje	Ciljna	Program bespovratnih	Broj	—	0	27	DRUGO TROMJ	2026.	Najmanje 27 lokalnih zajednica dobilo je potporu za provedbu ulaganja u prilagodbu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama		sredstava za potporu održivim ulaganjima u prilagodbu klimatskim promjenama u lokalnim vijećima (zajednica)					ESEČJE		klimatskim promjenama.
33	C2.1I4 Poticanje smanjenja emisija CO2 u poduzećima	Ciljna	Poduzeća koja su izradila svoje akcijske planove za smanjenje emisija stakleničkih plinova	—	Broj	0	300	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje 300 poduzeća izradilo je svoje akcijske planove za smanjenje emisija stakleničkih plinova zbog pružene potpore. Izrađeni akcijski planovi moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i odredbe o usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
35	C2.1I5 Energetska učinkovitost – nadogradnja javnih zgrada	Ciljna	Toplinska izolacija i fotonaponski sustavi ugrađeni u škole	—	Broj	0	405	TROMJ ESEČJE	2022.	Toplinska izolacija i fotonaponski sustavi ugrađeni u najmanje 405 škola s ciljem da se u prosjeku postigne smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.
36	C2.1I5	Ciljna	Završetak	—	Broj	0	943	ČETVR	2023.	Dovršetak uspostave i ugradnja fotonaponskog

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	Energetska učinkovitost – nadogradnja javnih zgrada		postavljanja i ugradnja fotonaponskog sustava u Općoj bolnici u Nikoziji					TO TROMJ ESEČJE		sustava u Općoj bolnici u Nikoziji ukupnog kapaciteta 943 KW.
37	C2.1I5 Energetska učinkovitost – nadogradnja javnih zgrada	Ciljna	Završetak ugradnje fotonaponskih sustava u pumpnim stanicama za vodu i vatrogasnim postajama	—	Broj	0	2200	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Dovršetak ugradnje fotonaponskih sustava ukupnog kapaciteta 2 200 KW u pumpnim postajama za vodu i vatrogasnim postajama.
38	C2.1I6 Nadogradnja infrastrukture za testiranje energije iz obnovljivih izvora i pametnih mreža na Cipru	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za ugradnju opreme za nadogradnju elektroenerget ske mreže u pametnu mrežu	Potpisivanje ugovora	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Potpisivanje ugovora za ugradnju opreme za nadogradnju elektroenergetske mreže u pametnu mrežu nakon uspješnog postupka javne nabave.
39	C2.1I6 Nadogradnja infrastrukture za testiranje energije iz obnovljivih izvora i pametnih mreža na Cipru	Prekretnica	Isporuka, uspješna ugradnja i prihvaćanje opreme za pametne mreže	Izdano izvješće o prihvaćanju	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Isporuka, uspješna ugradnja, ispitivanje, umjeravanje, stavljanje u pogon i prihvaćanje opreme za pametne mreže, nakon čega slijedi konačna integracija infrastrukture.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
40	C2.II7 Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna mjerna infrastruktura)	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za infrastrukturu za pametno mjerenje električne energije	Potpis ugovora	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2024.	Potpisivanje ugovora za infrastrukturu za pametno mjerenje električne energije (Hardware, softver, podrška i druge usluge).
41	C2.II7 Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna mjerna infrastruktura)	Ciljna	Isporuka i ugradnja pametnih brojila	—	Broj	0	50000 isporučeno EAC-u 15000 instalirano krajnjim kupcima električne energije	TREĆE TROMJ ESEČJE	2024.	Isporuka i prihvaćanje najmanje 50000 pametnih brojila električne energije EAC-u i postavljanje 15000 brojila krajnjim kupcima električne energije, uključujući fizičke i pravne osobe.
42	C2.II7 Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje	Ciljna	Isporuka i ugradnja pametnih brojila	—	Broj	50000 isporučeno EAC-u 15000 instalirano krajnjim kupcima električne	40 0 000 isporučeno EAC-u 250000 instalirano krajnjim kupcima električne	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Isporuka i prihvaćanje 400000 pametnih brojila električne energije EAC-u i postavljanje 250000 brojila krajnjim kupcima električne energije, uključujući fizičke i pravne osobe.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	(napredna mjerna infrastruktura)					energije	energije			
43	C2.1I8 Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi	Prekretnica	Kupnja i ugradnja jedinica za praćenje za mjerenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede	Odobrenje opreme i instalacija od strane odbora primatelja	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2023.	Kupnja i postavljanje automobilskih jedinica i stalnih jedinica za praćenje za mjerenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede s ciljem provedbe odgovarajućih politika za ublažavanje emisija stakleničkih plinova.
44	C2.1I8 Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi	Ciljna	Smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede	—	% (postotak)	0	10	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Postići smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede za 10 % praćenjem emisija stakleničkih plinova i izračunom nacionalnih faktora emisija za emisije stakleničkih plinova te provedbom faktora emisija s pomoću nacionalnog inventara emisija stakleničkih plinova u zemlji. Referentne ukupne emisije iz poljoprivrednih tala na temelju Izvješća o nacionalnom inventaru zemlje za 2019. iznose 122,8 kt ekvivalenta CO ₂ .
45	C2.1I9 Zaštita šuma od požara	Prekretnica	Potpisivanje osam ugovora/potpis i ugovora za kupnju vozila, opreme i pružanje usluga te izdavanje poziva na podnošenje	Potpisivanje 8 sporazuma/potpisa ugovora	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Potpisivanje osam sporazuma/ugovora s dobavljačima radi kupnje vozila, opreme i pružanja usluga te objava poziva na podnošenje ponuda za kupnju vatrogasnih zrakoplova u cilju doprinosa prilagodbi klimatskim promjenama i smanjenju rizika od eksplozije i širenja šumskih požara te jačanju zaštite od rizika s kojima se građani, infrastruktura i šume suočavaju od mogućih požara.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
			ponuda za kupnju vatrogasnih zrakoplova							
46	C2.1I9 Zaštita šuma od požara	Prekretnica	Isporuka vatrogasnih zrakoplova, vozila i opreme	Potvrde o prihvatu izdane za isporuku vatrogasnih zrakoplova, vozila i opreme	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Isporuka i prihvaćanje vatrogasnih zrakoplova, vozila i opreme.
47	C2.1I9 Zaštita šuma od požara	Prekretnica	Završetak usluga	Potvrde o prihvaćanju izdane radi potvrđivanja prihvaćanja usluga	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Završetak sljedećih usluga: 1. vatrogasne operacije i osposobljavanje pilota za ovlaštenje za tip, 2. silvikulturne prakse i 3. usluge za tri bespilotne letjelice (UAV) – bespilotne letjelice.
48	C2.1I10 Sustav upravljanja tržištem za olakšavanje otvaranja tržišta električne energije tržišnom natjecanju	Prekretnica	Završetak, ugradnja i uvođenje sustava upravljanja tržištem i osposobljavanje osoblja	Izdavanje konačne potvrde o prihvaćanju za sustav upravljanja tržištem i provjera završetka osposobljavanja osoblja	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2023.	Dovršetak, ugradnja i uvođenje sustava upravljanja tržištem za ciparsko tržište električne energije te osposobljavanje osoblja operatora prijenosnog sustava o uvedenom informacijskom sustavu i povezanim operativnim postupcima.

B.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 11. (C2.II11) Ukidanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”

Cilj je mjere osigurati sigurnost opskrbe i konkurentnije veleprodajne cijene električne energije te omogućiti povećanu uporabu električne energije iz čišćih izvora, posebno iz obnovljivih izvora, povezivanjem elektroenergetske mreže Cipra s kontinentalnim sustavom EU-a.

Ulaganje se sastoji od dovršetka i puštanja u rad projekta od zajedničkog interesa 3.10.2. Interkonekcija Cipra i Grčke, koji uključuje pretvaračku stanicu snage 1 000 MW istosmjerne struje na Cipru i povezanu infrastrukturu na Cipru i Kreti, koja je povezana 898 km ISVN podmorskih kabela kapaciteta 1 000 MW. Očekuje se da će to biti dio šireg ulaganja u izgradnju prekograničnog spojnog voda ukupne duljine 1 208 km između Krete, Cipra i Izraela. Očekuje se da će različiti dijelovi projekta dobiti financijska sredstva iz različitih izvora, odnosno iz Mehanizma za oporavak i otpornost, Instrumenta za povezivanje Europe, zajma Europske investicijske banke, komercijalnih zajmova i vlasničkog kapitala.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, mjere ublažavanja usmjerene na očuvanje morskog okoliša propisno se poštuju tijekom provedbe projekta kako je utvrđeno u procjeni utjecaja na okoliš i građevinskoj dozvoli. Sve mjere koje su u okviru procjene utjecaja na okoliš i procjene u skladu s Direktivom 2000/60/EZ utvrđene kao potrebne za osiguravanje usklađenosti s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) integriraju se u projekt i poštuju u fazama izgradnje, rada i stavljanja infrastrukture izvan pogona.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

B.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
49	C2.II11 Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”	Prekretnica	Početak građevinskih radova na ISVN konverterskoj postaji u Kofinou i infrastrukturu na kopnu na Cipru	Potpisan ugovor o izgradnji konverterske postaje Kofinou	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Početak građevinskih radova na ISVN pretvornici u Kofinou i infrastrukturu na kopnu na Cipru nakon osiguravanja relevantnih izvora financiranja izvan Mehanizma za oporavak i otpornost.
50	C2.II11 Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”	Prekretnica	Završetak izgradnje pretvaračke stanice	Izdavanje certifikata o preuzimanju za izgradnju pretvaračke stanice	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Završetak izgradnje pretvaračke stanice, uključujući ugradnju visokonaponske i regulacijske opreme
51	C2.II11 Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”	Prekretnica	Dovršen i potpuno operativan instrument elektroenergetsk e interkonekcije između Cipra i Krete (Grčka)	Tim za prihvaćanje rezultata potpisuje operativnu učinkovitost projekta; javna objava početka rada spojnog voda	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Dovršen i potpuno operativan instrument elektroenergetske interkonekcije između Cipra i Krete (Grčka) kako bi se: (1) okončati energetska izolacija Cipra kao države članice EU-a i 2. osigurati sigurnost opskrbe energijom (3) ostvariti nacionalne klimatske ciljeve kako su navedeni u nacionalnom klimatskom planu

C. SASTAVNI DIO 2.2.: ODRŽIVI PROMET

Tom se komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost nastoji promicati čišća, pametnija, sigurnija i pravednija gradska mobilnost poticanjem prelaska s privatnih automobila na održivije načine prijevoza kao što su javni prijevoz, vožnja biciklom, pješaćenje te promicanje upotrebe vozila s nulnim ili niskim emisijama, kao i upotrebe digitalnih sustava u prometnom sektoru.

Komponenta se odnosi na preporuke za pojedinu zemlju o ulaganjima u održivi promet (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C2.2R1): Uspostava inteligentnog prometnog sustava u kojem se upotrebljavaju digitalne dvostruke tehnologije

Cilj je mjere poboljšati tehnološku infrastrukturu, omogućiti bolje i učinkovitije praćenje infrastrukture i uvesti pametne značajke u nju.

Reforma se sastoji od razvoja i provedbe inteligentnog prometnog sustava kako bi se poboljšalo upravljanje mobilnošću u gradskim područjima i ciparskoj mreži TEN-T, među ostalim poboljšanjem suradnje među različitim dionicima. Reforma uključuje isporuku, ugradnju i povezivanje s nacionalnom pristupnom točkom 300 senzora. Očekuje se da će ta oprema biti temelj za digitalizaciju mreža fizičke mobilnosti u bazi podataka geografskog informacijskog sustava (GIS) i integraciju usluga mobilnosti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2. (C2.2R2): Osigurati regulatorni okvir za interoperabilnu i učinkovitu infrastrukturu za punjenje električnih vozila i učinkovito tržište punjenja električnih vozila

Cilj je mjere olakšati stvaranje učinkovite infrastrukture za elektromobilnost za punjenje električnih vozila.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakonodavstva o infrastrukturi za punjenje električnih vozila. Cilj je reforme stvoriti mehanizam za i. provedbu i praćenje tržišta punjenja električnih vozila i ii. koordinaciju analize podataka kojom se omogućuje učinkovito praćenje mreže i osigurava usklađenost s nacionalnim pravom i pravom EU-a.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 3. (C2.2R3): Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u onečišćenim urbanim područjima

Cilj je reforme pružiti regulatorni okvir za poticanje zamjene starih i onečišćujućih željezničkih vozila te pružiti poticaje za upotrebu održivih rješenja za putovanje na posao i mobilnost.

Tom će se reformom uspostaviti pravni okvir kojim se omogućuje provedba mjera usmjerenih na isključivanje vozila koja onečišćuju iz ključnih područja, kao što su zone bez emisija, pristojbe za

prometovanje vozila u određenim područjima i obvezna upotreba električnih vozila u određenim prijevoznim djelatnostima. Reforma se podupire ulaganjem 3. (Promicanje raširene upotrebe električnih vozila, lakih vozila i alternativnih prijevoznih sredstava).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1. (C2.2I1): Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za poboljšanje pristupačnosti

Ciljevi su mjera stvaranje potrebne infrastrukture za poboljšanje gradske mobilnosti ekološki prihvatljivijim opcijama te poboljšanje gradskog okoliša i sigurnosti na cestama u Limassolu i Larnaci. Ulaganje uključuje i mjere za poboljšanje pristupačnosti i sigurnog kretanja pješaka, biciklista i osoba s invaliditetom u svim gradskim središtima.

Točnije, ulaganje se sastoji od uvođenja biciklističkih staza, autobusnih prometnih traka i relevantne opreme ITS-a (tj. sustava pametnog semafora s prioritarnim sustavom autobusa), kao i uvođenja biciklističkih štandova, skloništa autobusa i poboljšanja uvjeta sigurnosti na cestama na odabranim križićima. Uključuje i stvaranje parkirališnih postaja i relevantne opreme ITS-a te nadogradnju postojeće cestovne mreže u gradskim središtima (kao što su pješačke staze, prijelazi za pješake, bicikliste i/ili osobe s invaliditetom, sustavi upozorenja za slabovidne osobe, parkirališta za bicikle, rampe za pješačke staze).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 2. (C2.2I2): Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost

Ciljevi su mjera stvaranje potrebne infrastrukture kako bi se olakšao prelazak na elektromobilnost i doprinijelo uvođenju mjesta za punjenje.

Ulaganje se sastoji od triju podmjera: i. postavljanje javno dostupnih postaja za brzo punjenje električnih vozila; ii. program bespovratnih sredstava za postavljanje javno dostupnih mjesta za punjenje u prostorijama poduzeća i lokalnih tijela; i iii. program dodjele bespovratnih sredstava za punjenje električnih vozila iz obnovljivih izvora energije.

Podmjera 1.: postavljanje javno dostupnih postaja za brzo punjenje električnih vozila

Ulaganje se sastoji od postavljanja 10 postaja za brzo punjenje kao demonstracijskog projekta za promicanje elektromobilnosti. Njime se osigurava pristup infrastrukturi za brzo punjenje električnih vozila te se stoga očekuje da će doprinijeti uklanjanju prepreka potrošačima u pogledu autonomije električnih vozila. Deset postaja za brzo punjenje postavlja se na javno dostupnim područjima kao što su bolnice, velika javno dostupna parkirna mjesta ili izvan zgrada javnih službi (kao što su ministarstva ili sudovi).

Podmjera 2.: program dodjele bespovratnih sredstava za postavljanje javno dostupnih mjesta za punjenje u prostorijama poduzeća i lokalnih tijela

Programom se promiče postavljanje mjesta za punjenje na javno dostupnim područjima u vlasništvu poduzeća ili lokalnih tijela.

Podmjera 3.: program dodjele bespovratnih sredstava za naplatu električnih vozila iz obnovljivih izvora

Programom se osiguravaju financijski poticaji za promicanje razvoja potrebne infrastrukture za elektromobilnost, posebno punjenjem električnih vozila iz obnovljivih izvora. Program bespovratnih sredstava uključuje ugradnju fotonaponskih sustava i opreme za punjenje u stambenim objektima za punjenje električnih privatnih vozila te financiranje lokalnih/javnih tijela za izgradnju

javnih mjesta za punjenje električnih vozila. Očekuje se da će se električna energija za javna mjesta za punjenje većim dijelom proizvoditi iz obnovljivih izvora energije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3. (C2.2I3): Promicanje široke uporabe električnih vozila

Cilj je mjere promicati kupnju električnih vozila, lakih vozila (tj. automobila koji emitira manje od 50 g/km CO₂), električnih bicikala te javnih ili nemotoriziranih vrsta prijevoza (kao što su autobus, bicikl), uz istodobno postupno uklanjanje starijih vozila koja onečišćuju iz prometa. Očekuje se da će se ulaganjem dopuniti reforma 3. (postupno postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u onečišćenim područjima).

Ulaganje se sastoji od triju podmjera: i. pokretanje prelaska na elektromobilnost u državnom sektoru; ii. program potpore za kupnju električnih vozila; i iii. program uništenja vozila koja najviše onečišćuju u kombinaciji s poticajima za mogućnosti mobilnosti bez emisija ili s niskom razinom emisija.

Podmjera 1.: pokretanje prelaska na elektromobilnost u državnom sektoru

Ulaganje uključuje mjere usmjerene na pokretanje postupne zamjene vladinog konvencionalnog voznog parka električnim vozilima i promicanje prelaska na elektromobilnost. To uključuje kupnju 100 električnih vozila za potrebe opće države i postavljanje odgovarajućih mjesta za punjenje u državnim prostorima.

Očekuje se da će to poslužiti kao demonstracijski projekt za promicanje elektromobilnosti u široj javnosti.

Podmjera 2.: program potpore za kupnju električnih vozila

Programom se putem bespovratnih sredstava osiguravaju poticaji za kupnju i registraciju električnih vozila i kupnju električnih bicikala. Izravno je povezan s 3. reformom „Progresivno postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u onečišćenim urbanim područjima”, kao paralelnom, poticajnom i komplementarnom mjerom.

Podmjera 3.: program zbrinjavanja otpada za vozila koja najviše onečišćuju u kombinaciji s poticajima za mogućnosti mobilnosti bez emisija ili s niskom razinom emisija

Programom se potiče vozače da odustanu od starijih i onečišćivača vozila u zamjenu za alternativne mogućnosti mobilnosti, kao što je kupnja vozila s lakim pogonom ili električnih bicikala i/ili besplatnih godišnjih autobusnih karata. Očekuje se da će uklanjanje starijih vozila doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometa, kao i ublažavanju njegova učinka na onečišćenje zraka, vode, tla i bukom. Otpadna vozila moraju reciklirati licencirani subjekti za recikliranje. Prednost se daje najstarijim vozilima koja treba odbaciti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
52	C2.2R1 Uspostava inteligentnog prometnog sustava u kojem se upotrebljavaju digitalne dvostruke tehnologije	Ciljna	Isporuka i ugradnja najmanje 150 senzora	—	Broj	0	150	TROMJE SEČJE	2024.	Isporuka, instaliranje i povezivanje s nacionalnom pristupnom točkom za najmanje 150 prometnih senzora kako bi se digitalizirale mreže i podržao razvoj inteligentnog prometnog sustava.
53	C2.2R1 Uspostava inteligentnog prometnog sustava u kojem se upotrebljavaju digitalne dvostruke tehnologije	Ciljna	Isporuka i ugradnja ukupno 300 senzora	—	Broj	150	300	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Isporuka, instaliranje i povezivanje s nacionalnom pristupnom točkom za ukupno 300 prometnih senzora kako bi se digitalizirale mreže i podržao razvoj inteligentnog prometnog sustava.
54	C2.2R2 Osigurati regulatorni okvir za interoperabilnu i učinkovitu infrastrukturu za punjenje električnih vozila i učinkovito tržište punjenja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o mjestima za punjenje električnih vozila	Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Stupanje na snagu zakonodavstva o infrastrukturi za punjenje električnih vozila i učinkovitom tržištu punjenja električnih vozila. Regulatornim okvirom promiče se: 1. mehanizam za provedbu i praćenje tržišta punjenja električnih vozila; i 2. koordiniranu analizu podataka koja omogućuje učinkovito praćenje mreže i osiguravanje usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a.

Redni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	električnih vozila									
55	C2.2R3 Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u onečišćenim urbanim područjima	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih/administrativnih akata povezanih s postupnim ukidanjem vozila koja najviše onečišćuju	Odredba u zakonodavnom/upravnim aktima o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Stupanje na snagu zakonodavnih/upravnih akata o isključenju vozila koja onečišćuju okoliš iz ključnih područja/operacija. Zakonodavnim/upravnim aktima stvara se pravna osnova za provedbu donošenja mjera ograničavanja povezanih s prometom motornih vozila s ciljem postupnog ukidanja vozila koja najviše onečišćuju.
56	C2.2R3 Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u onečišćenim urbanim područjima	Prekretnica	Provedba najmanje dviju mjera usmjerenih na isključivanje vozila koja onečišćuju okoliš	Provedba dviju mjera	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Učinkovite su najmanje dvije mjere usmjerene na isključivanje vozila koja onečišćuju iz ključnih područja/djelatnosti, kao što su zone bez emisija, primjena pristojbi za prometovanje vozila u određenim područjima, primjena obveznih mjera za upotrebu električnih vozila u određenim prijevoznim djelatnostima ili jednakovrijedne mjere.
57	C2.2I1 Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za poboljšanje pristupačnosti	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za građevinske radove na održivoj prometnoj infrastrukturi i pomoćnim postrojenjima	Potpisani ugovori	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Potpisivanje ugovora za (1) izgradnju biciklističkih staza, autobusnih trakova i postaja za park i vožnju u okviru projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i (2) osiguravanje pomoćnih instalacija povezanih s održivim prijevozom, uključujući objekte za bicikle i prijelaze za pješake, bicikliste i/ili osobe s invaliditetom.
58	C2.2I1 Provedba projekata	Ciljna	Završetak građevinskih radova na	—	Broj	0	52	TROMJE SEČJE	2026.	Završetak građevinskih radova na najmanje 52 km održivih prometnih pravaca, uključujući najmanje 33 km biciklističkih staza, najmanje 11 km

Redni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za poboljšanje pristupačnosti		najmanje 52 km održivih prometnih pravaca							autobusnih trakova i najmanje 8 km pješačkih staza.
59	C2.211 Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za poboljšanje pristupačnosti	Ciljna	Završetak građevinskih radova na najmanje 644 pomoćne instalacije povezane s održivim prijevozom	—	Broj	0	644	TROMJE SEČJE	2026.	Završetak građevinskih radova na najmanje 644 pomoćne instalacije povezane s održivim prijevozom, uključujući najmanje četiri parkirališne stanice i postaje za vožnju, najmanje 40 prijelaza, najmanje 300 rampi, najmanje 300 čvorišta za bicikle.
60	C2.212 Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost	Ciljna	Postavljanje najmanje 330 mjesta za punjenje zbog odobrene potpore	—	Broj	0	330	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore najmanje 330 mjesta za punjenje kupljeno je i instalirano u javnim zgradama, lokalnim tijelima, poduzećima i/ili privatnim kućanstvima.
61	C2.212 Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost	Ciljna	Postavljanje najmanje 1200 mjesta za punjenje zbog odobrene potpore	—	Broj	330	1200	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore u javnim zgradama, lokalnim tijelima, poduzećima i/ili privatnim kućanstvima kupljeno je i instalirano najmanje 1200 mjesta za punjenje.
62a	C2.213 Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih bicikala zbog odobrene potpore	—	Broj	0	1523.	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore i javne nabave kupljena su najmanje 1523 električna vozila kategorija M1, M2 – 3, N, L1e-L7e i bicikli.
63a	C2.213 Promicanje široke uporabe	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih	—	Broj	1523.	4335	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore i javne nabave kupljeno je najmanje 4335 električnih vozila kategorija M1, M2 – 3, N, L1e-

Redni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	električnih vozila		bicikala zbog odobrene potpore							L7e i bicikli.
64	C2.2I3 Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Uništenje vozila s visokim emisijama zbog dodijeljene potpore	—	Broj	0	1000	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore najmanje 1000 vozila s visokim emisijama odbačeno je i zamijenjeno električnim biciklima, godišnjim autobusnim kartama i vozilima s nultim ili niskim emisijama ili vozilima (ispod 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Uništenje vozila s visokim emisijama zbog dodijeljene potpore	—	Broj	1000	1950.	DRUGO TROMJESEČJE	2026.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore najmanje 1950 vozila s visokim emisijama odbačeno je i zamijenjeno električnim biciklima, godišnjim autobusnim kartama i vozilima s niskim emisijama (manje od 50 g CO2/km).

D. SASTAVNI DIO 2.3.: PAMETNO I ODRŽIVO GOSPODARENJE VODAMA

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se neučinkovitosti u upravljanju vodama. Ciljevi su ove komponente osigurati odgovarajuću i neprekinutu opskrbu kvalitetnom vodom za piće, maksimalno povećati infrastrukturu za sustave za prikupljanje otpadnih voda, pročišćavanje otpadnih voda i ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda u poljoprivredi; smanjenje gubitka vode, zahvaćanje vode i podzemnih voda bez prihoda, poboljšanje infrastrukture protiv poplava, poboljšanje operativne učinkovitosti usluga koje se pružaju potrošačima tehnološkim napretkom i uspostavljanje transparentnosti u financijskim transakcijama.

Komponenta se odnosi na preporuku za pojedinu zemlju o upravljanju vodama (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020. i 4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C2.3R1): Reforma upravljanja vodnim resursima

Cilj je mjere definirati mjere za uklanjanje strukturnih nedostataka u upravljanju vodnim resursima na Cipru i poboljšanje njegove učinkovitosti i održivosti.

Reforma se sastoji od osnivanja radne skupine na visokoj razini („Radna skupina”) pod vodstvom Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša sa sudionicima iz Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Glavne uprave za europske programe, koordinaciju i razvoj i svih odbora za vodoopskrbu i odvodnju te koordinacijskih tijela lokalne uprave koja predstavljaju sve dionike u nacionalnom upravljanju vodama. Radna skupina služi kao tijelo za suradnju između različitih tijela za upravljanje vodama te kao tijelo za koordinaciju i praćenje provedbe predloženih ulaganja i mjera. Radna skupina predlaže akcijski plan s potrebnim regulatornim mjerama i mjerama prilagodbe koje treba provesti u sljedećih 10 do 15 godina. Ciljevi predloženog akcijskog plana su: i. povećati operativnu učinkovitost spajanjem okružnih odbora za vodoopskrbu i kanalizaciju, ii. smanjiti neprihodonosnu vodu, iii. poboljšati upotrebu vode i iv. poboljšati sigurnost i održivo funkcioniranje infrastrukture Odjela za razvoj voda. Radna skupina koordinira i prati provedbu akcijskog plana i pruža potrebnu tehničku pomoć relevantnim tijelima za upravljanje vodama za provedbu reformskih mjera i ulaganja uključenih u komponentu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 1. (C2.3I1): Zamjena konveyor Choirokitia-Famagusta

Ciljevi su mjere poboljšati sigurnost opskrbe vodom poboljšanom infrastrukturom transportnih traka s povećanim kapacitetom kanala između ključnih izvora vode (kao što su postrojenja za pročišćavanje vode) i područja potrošnje. Ulaganjem se također doprinosi smanjenju gubitaka vode i pojave kvarova, poboljšanju kvalitete vode miješanjem desalinizirane i rafinirane vode prije nego što ona doprije do krajnjih potrošača te postizanju uštede energije smanjenjem crpljenja vode.

Mjera se sastoji od izgradnje zamjene postojećeg transportnog sredstva za vodu. Projekt uključuje provedbu topografskih studija i procjena utjecaja na okoliš. Nakon navedenih preliminarnih koraka i izdavanja potrebnih dozvola, Odjel za vodoopskrbni razvoj daje građevinske radove izvođaču koji će biti odabran putem postupaka javne nabave za izvođenje radova.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2. (C2.3I2): Postrojenja za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode

Ciljevi su mjere poboljšati kvalitetu vode, smanjiti potrošnju energije i troškove proizvodnje pitke vode ograničavanjem potrebe za desalinizacijom vode te smanjiti poremećaje u opskrbi vodom i njezinoj distribuciji.

Mjera se sastoji od obnove postrojenja za pročišćavanje voda Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou. To uključuje zamjenu postojeće infrastrukture za kloriranje tih pet uređaja za pročišćavanje vode, ugradnju jedinica za poliranje aktivnog ugljika za Limassol, Asprokremmos i Tersefanou, proširenje kapaciteta postrojenja za pročišćavanje vode Asprokremmos za 10 000 m³ dnevno te nadogradnju sustava za praćenje i kontrolu te sustava automatizacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3. (C2.3I3): Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za vodni razvoj

Cilj je mjere poboljšati učinkovitost upravljanja vodnim resursima i povećati operativni kapacitet nadležnih tijela. Cilj je mjere smanjiti rizik od poremećaja u poslovanju osiguravanjem različitih sustava od kibernetičkih napada i fizičkih napada, smanjiti potrošnju energije i emisije stakleničkih plinova povećanjem učinkovitosti, smanjiti neprihodonosnu vodu u navodnjavanju poboljšanjem infrastrukture i kapaciteta praćenja te smanjiti velik rizik od onečišćenja i utjecaj dugotrajnih suša strogim upravljanjem vodnim resursima i predviđanjem.

Mjera se sastoji od stvaranja integrirane platforme koja se sastoji od niza podsustava od kojih se svaki od njih bavi ključnim izazovima, uključujući kvalitetu vode, upravljanje poplavama, upravljanje potražnjom za vodom i raspodjelu vode u svrhu navodnjavanja, energetske učinkovitost te kibersigurnost i fizičku sigurnost. Provedba mjera uključuje: i. ugradnju 500 hidrauličnih senzora i senzora kvalitete u svim jezerima, spremnicima, rijekama i mreži vodnog prometa, do razine zajednica; ii. ugradnju brojila energije za praćenje potrošnje energije crpnih stanica koja se prenose i pohranjuju u bazi podataka; iii. softverska platforma povezana s inteligentnom analitikom i metodama za pomoć u postupku donošenja odluka u vezi s proizvodnjom vode iz različitih izvora (desalinizacija i pročišćavanje vode iz rezervoara), uzimajući u obzir sigurnost opskrbe vodom, troškove proizvodnje vode u različitim sustavima i prognoze suše. Osim toga, mjerom se rješavaju izazovi kibersigurnosti i fizičke sigurnosti s pomoću alata za poboljšanje zaštite sustava IKT-a. Projekt se provodi sljedećim nizom mjera: detaljnu analizu zahtjeva uz pomoć specijaliziranih savjetnika; nabava i ugradnja opreme; te provedba, procjena i puštanje u rad informatičkih podsustava.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4. (C2.3I4): Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama

Cilj je mjere poboljšati operativnu i energetska učinkovitost digitalizacijom Odbora za odvodnju i odvodnju Larnake, Odbora za vodu Larnake i Odbora za vode Limassola, posebno modernizacijom rada i usluga organizacija te integracijom IT sustava koji se trenutačno upotrebljavaju u jedinstveni sustav za rad u okviru usluga računalstva u oblaku.

Mjera se sastoji od niza pametnih i digitalnih nadogradnja u svakoj od triju organizacija: i. Odbor za odvodnju i odvodnju Larnake poduzima mjere za smanjenje potrošnje energije u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Larnaka s pomoću solarnih i bioplinskih rješenja. ii. Odbor za vodoopskrbu Larnaka u svoje distribucijske mreže postavlja senzore kvalitete vode i tlaka te se stoga očekuje da će najmanje 50 % svojih konvencionalnih potrošačkih brojila zamijeniti pametnim brojilima. Osim toga, razvit će alat za potporu donošenju odluka za digitalno povezivanje i bazu podataka. Ti sustavi prikupljaju informacije iz ugrađenih senzora, pametnih vodomjera i postojećih sustava koji se kombiniraju kako bi se točno procijenio protok vode, tlak i kvaliteta vode radi pravodobnog otkrivanja događaja. iii. Odbor za vodu Limassol zamjenjuje konvencionalna potrošačka brojila automatiziranim pametnim brojilima i postavlja senzore tlaka i kvalitete za praćenje infrastrukture i razvoj inovativnih usluga za korisnike, kao što je rano upozoravanje u slučaju istjecanja. Nadalje, očekuje se da će projektirati prilagođeni softver koji uključuje sve njegove operacije i podupirati donošenje odluka temeljeno na podacima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 5. (C2.3I5): Mjere protiv poplava i prikupljanja vode

Cilj je mjere ublažiti negativne učinke poplava na zdravlje ljudi, okoliš, kulturne lokalitete i prihode od poplava upravljanjem rizikom od poplava. Poseban cilj koji proizlazi iz mjera koje treba provesti jest smanjenje erozije zbog ekstremnih otjecanja u poljoprivrednim i urbanim područjima.

Mjera se sastoji od niza mjera protiv poplava i prikupljanja vode. Radovi se koncentriraju na tri područja: Livadia, Kladeri i središte Nikozije, kako slijedi: i. Općina Larnaca u Livadiji nadograđuje i ugrađuje poplavne kanale poboljšanjem riječnog korita i riječnih obala. ii. Općina Ypsonas na području Kladeri mora izgraditi cjelokupnu mrežu za prikupljanje kišnice duljine 4600 metara kako bi pokrila područje koje završava u 35 apsorpcijskih jama. iii. Općina Nikozija u Nikoziji već je odabrala osam područja u kojima se mora izgraditi cjelovit kanalizacijski sustav. Radovi uključuju rekonstrukciju ulica i pločnika te proširenje mreže kišnice.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 6. (C2.3I6): Poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom u regijama Nikozije i Larnake

Cilj je mjere povećati adekvatnost vode za potrebe vodnih uprava Nikozije i Larnake.

Mjerom se predviđa izgradnja triju spremnika za vodu Glass Lined Steel (GLS) od^{ukupno} 26000 m³ nove generacije u regiji Nikoziji i izgradnja^{spremnika} vode od 10 000 m³ na određenom području Klavdia u Larnaci.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 8. (C2.3I8) Zaštita morskog ekosustava od opasnosti zbog izlivanja nafte

Cilj je mjere zaštita morskih ekosustava unapređenjem operativnih kapaciteta Ministarstva ribarstva i istraživanja mora kako bi se brzo, primjereno i učinkovito reagiralo na incidente od onečišćenja naftom do onečišćenja mora.

Mjera se sastoji od kupnje triju plovila za borbu protiv onečišćenja s mogućnošću autonomnih operacija oporabe nafte, od kojih dva djeluju blizu obale, a veće na otvorenom moru, kao i kupnje dviju autonomnih jedinica za raspršivanje zraka za raspršivanje zraka za raspršivanje ulja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
66	C2.3R1 Reforma upravljanja vodnim resursima	Prekretnica	Donošenje akcijskog plana za upravljanje vodnim resursima	Objava akcijskog plana na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	Donošenje akcijskog plana za upravljanje vodnim resursima s regulatornim mjerama i mjerama prilagodbe. Ciljevi predloženog akcijskog plana su: 1. pomoći spajanju okružnih odbora za vodoopskrbu i odvodnju, 2. smanjiti neprihodonosnu vodu (3) poboljšati upotrebu vode i 4. poboljšati sigurnost i održivo funkcioniranje infrastrukture Odjela za razvoj voda.
67	C2.3I1 Zamjena konveyor Choirokitia-Famagusta	Prekretnica	Priprema natječajne dokumentacije i objava poziva na podnošenje ponuda	Objavljeni poziv na podnošenje ponuda za zamjenske radove na transportnoj traci	—	—	—	TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Priprema natječajne dokumentacije i objava poziva na podnošenje ponuda nakon dovršetka detaljnog projekta zamjene Choirokitia-Famagusta Conveyor, uključujući troškovnik po količini, topografiju, dozvole, druge tehničke i ekološke studije i izdavanje dozvola. Dovršena procjena utjecaja na okoliš iz Zakona o projektima (127(I)/2018)/postupcima javne nabave (Zakon 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Zamjena konveyor Choirokitia-Famagusta	Ciljna	Postavljanje novog cjevovoda ukupne duljine 20 km		Broj	0	20	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Dovršetak izgradnje i ugradnje novog cjevovoda ukupne duljine 20 km i rad opreme. Kvalificirani ured za inženjerstvo provjerava obavljeni posao.
69a	C2.3I2 Postrojenja za pročišćavanje vode: nadogradnja	Prekretnica	Završetak radova na postavljanju jedinica za poliranje	Potvrde koje je izdao inženjer projekta za svaki od tri ugovora	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2024.	Završetak radova na ugradnji jedinica za poliranje s aktivnim ugljenom a) 30 000 m ^{3/dan} kapacitet postrojenja za pročišćavanje vode Tersefanou; b) 30 000 m ^{3/dan} kapacitet za postrojenje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	radi poboljšanja kvalitete vode		aktivnog ugljika u postrojenjima za pročišćavanje vode Tersefanou, Asprokremmos i Limassol							za pročišćavanje vode Asprokremmos; žalitelj C) 20 000 m ³ /dan kapacitet za uređaje za pročišćavanje vode Limassol.
69b	C2.3I2 Postrojenja za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode	Prekretnica	Završetak radova na zamjeni infrastrukture za kloriranje za pet WTP-ova	Završetak radova od strane projektnog inženjera	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2025.	Završetak radova na zamjeni infrastrukture za kloriranje postrojenja za pročišćavanje voda Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou.
70	C2.3I2 Postrojenja za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode	Ciljna	Završetak radova proširenja i sustava automatizacije u postrojenju za pročišćavanje vode Asprokremmos		Broj	0	10000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Završetak radova koji su rezultirali proširenjem kapaciteta postrojenja za pročišćavanje vode Asprokremmos za 10 000 m ³ /dan, uključujući nadogradnju sustava za praćenje i kontrolu te sustava automatizacije.
71	C2.3I3 Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture	Prekretnica	Dovršetak detaljne analize zahtjeva i projektnog dokumenta sustava	Odobrenje detaljne analize zahtjeva i projektnog dokumenta sustava od strane	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	U analizi zahtjeva i projektnom dokumentu sustava opisuju se svi aspekti, značajke i funkcionalnosti sustava, uključujući: senzori kvalitete, operativni senzori (kao što su tok, razina i tlak), mjerači energije, komunikacijski uređaji, IT oprema (hardver, softver).

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	Odjela za vodni razvoj			Upravljačkog odbora Odjela za razvoj voda						Detaljna analiza zahtjeva i projekt sustava određuju točan broj i vrstu opreme potrebne za ovaj projekt.
72	C2.3I3 Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za vodni razvoj	Ciljna	Isporučka i ugradnja najmanje 50 % opreme		Postotak u %	0	50	TROMJ ESEČJE	2024.	Isporučka i ugradnja najmanje 50 % ukupnog broja jedinica koje su propisane u analizi detaljnih zahtjeva i projektu sustava (senzori za kvalitetu, komunikacijski uređaji i mjerači kvalitete).
73	C2.3I3 Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za vodni razvoj	Prekretnica	Dovršetak potpuno funkcionalnog integriranog sustava za praćenje i kontrolu voda	Tim za provedbu projekta Odjela za vodoopskrbu i odgovorni službenik odobravaju rad i funkcionalnost cijelog sustava	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Dovršetak integriranog sustava upravljanja praćenjem i kontrolom, koji uključuje provjeru je li sustav sposoban u ranoj fazi otkriti događaje koji zahtijevaju hitno djelovanje osoblja Odjela za razvoj voda. Sustav mora moći automatski odgovoriti na određene događaje i istodobno upozoriti operatore i/ili javnost. Sustav mora biti u stanju prikupljati i analizirati veliku količinu podataka koji se mogu upotrijebiti za predviđanje i pomoć pri donošenju odluka.
74a	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Isporučka i ugradnja fotonaponskih sustava u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Larnaki		Broj	0	700	TROMJ ESEČJE	2023.	Isporučka i ugradnja fotonaponske opreme u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Larnaki za proizvodnju snage od najmanje 700 KW.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
74b	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Isporučka i ugradnja jedinice bioplina u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Larnaki		Broj	0	90	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Isporučka i ugradnja bioplinke jedinice u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Larnaka koja proizvodi snagu od najmanje 90 KW.
75	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Isporučka i ugradnja najmanje 200 senzora kvalitete i tlaka		Broj	0	200	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2024.	Isporučka i ugradnja najmanje 200 senzora kvalitete i tlaka u vodoopskrbnim mrežama Larnaka i Limassol.
76a	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Ugradnja i rad najmanje 100000 pametnih brojila		Broj	0	100000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 100000 pametnih brojila u pogonu (ispunjavanje očitavanja potrošnje) i cjeloviti pametni sustav mjerenja vode, sustav praćenja te instalirani i operativni kontrolni i potporni sustavi u Larnaki i Limassolu.
76b	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Razvoj alata za potporu pri donošenju odluka i banke podataka u Larnaki i osmišljavanje prilagođenog softverskog rješenja u Limassolu		Broj	0	2	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Razvijeni su i operativni alat za potporu donošenju odluka Digitalni blizanač i baza podataka u Larnaki; osmišljeno je prilagođeno softversko rješenje kojim se objedinjuju sve njegove operacije i podupire donošenje odluka temeljeno na podacima u Limassolu.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
77a	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na odvodnoj mreži i rekonstrukciji ulica i pločnika na područjima Nikozije	Tim za upravljanje projektom potvrđuje završetak izgradnje	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Dovršetak izgradnje drenažne mreže i rekonstrukcija ulica i pločnika u područjima Agios Antonios, Old, Likavitos i Agioi Omologites u Nikoziji ukupne duljine približno 6,5 km.
77b	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na odvodnoj mreži i rekonstrukciji ulica i pločnika na područjima Nikozije	Tim za upravljanje projektom potvrđuje završetak izgradnje	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Dovršetak izgradnje drenažne mreže i rekonstrukcija ulica i pločnika u preostala četiri područja Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites i u gradu Nikoziji.
78	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na sustavu prikupljanja i recikliranja kišnice u području Kladeri		—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Dovršetak izgradnje sustava za prikupljanje i recikliranje kišnice koji obuhvaća ukupno područje sustava za prikupljanje vode od 4,5 km u području Kladerija.
79	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova za poplavni kanal u Livadiji	Tim za upravljanje projektom potvrđuje završetak izgradnje				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Završetak građevinskih radova na poplavnom kanalu ukupnog kapaciteta približno 30 000 m³ u Livadiji.
80	C2.3I6 Poboljšanje	Ciljna	Završetak izgradnje dvaju		Broj	0	16000	DRUGO TROMJ	2024.	Završetak izgradnje dvaju rezervoara čelika obloženih staklom ukupnog

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	sigurnosti opskrbe vodom u regijama Nikozije i Larnake		rezervoara čelika obloženih staklom					ESEČJE		kapaciteta 16 000 m ³
81	C2.3I6 Poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom u regijama Nikozije i Larnake	Ciljna	Završetak izgradnje triju rezervoara čelika obloženog stakla i jednog betonskog spremnika vode		Broj	16000	36000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	Dovršetak izgradnje triju rezervoara čelika obloženih staklom i jednog betonskog spremnika vode ukupnog kapaciteta 36 000 m ³ .
84	C2.3I8 Zaštita morskog ekosustava od opasnosti od izlivanja nafte	Prekretnica	Isporuka, inspekcija kvalitete kako bi se provjerila njihova operativna učinkovitost i prihvaćanje triju plovila i dvaju sustava za raspršivanje iz zraka	Stručno izvješćivanje i izdavanje certifikata kvalitete o operativnoj učinkovitosti i prihvatljivosti plovila i sustava za raspršivanje iz zraka	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2025.	Isporuka, pregled kvalitete kako bi se provjerila njihova operativna učinkovitost i prihvaćanje triju plovila (jedno plovilo duljine približno 25 m koje će ploviti unutar ciparskog isključivog gospodarskog pojasa i dva plovila duljine približno 8 – 11 m za plovību u obalnim vodama i dva sustava za raspršivanje iz zraka).

E. SASTAVNICA 3.1.: NOVI MODEL RASTA I DIVERSIFIKACIJA GOSPODARSTVA

Komponenta se bavi izazovima ciparskog gospodarstva u pogledu konkurentnosti, produktivnosti i ulaganja te prekomjernog oslanjanja na određene gospodarske sektore, kao što je turizam.

Cilj je komponente pomoći gospodarstvu da prijeđe na novi model gospodarskog rasta (održivo poslovanje i trgovinski centar Europe) rješavanjem sektorskih izazova kako slijedi:

Primarni sektor: cilj je razviti konkurentan poljoprivredni sektor prvenstveno putem poljoprivredne tehnologije i snažne suradnje s poduzećima, ustanovama visokog obrazovanja i istraživačkim centrima kako bi se ostvario uspjeh.

Sekundarni sektor: cilj je razviti konkurentan sektor lake proizvodnje koji uključuje usmjerenost na područja kao što su zelena tehnologija i poljoprivredna tehnologija.

Održivi turizam: cilj je razviti snažan agroturizam i održivu ugostiteljsku infrastrukturu te privući turiste koji se bave zdravljem i dobrobiti putem konkurentne i ugledne zdravstvene skrbi.

Kružno gospodarstvo (s naglaskom na gospodarenju otpadom): cilj je pomoći u prelasku na kružno gospodarstvo boljim iskorištavanjem sirovina, smanjenjem otpada, podizanjem svijesti o održivom razvoju i prelaskom na obnovljivu energiju kako bi se ublažila klimatska kriza, zaštitila socijalna dobrobit i izgradilo otporno gospodarstvo. Komponenta pridonosi provedbi preporuke za Hrvatsku koja se odnosi na „usmjeravanje ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” i „na gospodarenje otpadom i vodama” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.), „usmjerenje investicijske politike na održivi promet, okoliš” i „na okoliš, posebno gospodarenje otpadom i vodama” (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Potkomponenta 3.1.1. Otporan i konkurentan primarni sektor

Reforma 1. (C3.1R1): Premještanje poljoprivrednih praksi iz 20. stoljeća u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnološkom sektoru

Cilj je reforme riješiti izazove u primarnom sektoru, uključujući nisku produktivnost i nedostatak tehnološkog znanja, uspostavom centraliziranog operativnog modela snažnom suradnjom između Instituta za istraživanja u poljoprivredi i visokih učilišta.

Cilj je reforme uspostaviti ciparski institut za poljoprivredna istraživanja kao središte izvrsnosti u poljoprivredi, uzgoju životinja i zaštiti okoliša te ojačati suradnju između Instituta za istraživanja u poljoprivredi i visokih učilišta radi izrade novog kurikulumu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma 2. (C3.1R2): Internetska platforma za poboljšanje trgovinske i informacijske simetrije u lancu opskrbe svježim proizvodima

Ciljevi su reforme uklanjanje dugotrajnih nedostataka lanca opskrbe svježim proizvodima, posebno u pogledu sljedivosti, narušavanja tržišnih cijena i asimetrije informacija, što oslabljuje položaj proizvođača na tržištu.

Reforma se sastoji od novog zakona o nepoštenim praksama u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda. Organizacijama proizvođača ponudit će se platforma prilagođena posebnostima ciparskog tržišta kako bi započeli suradnju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 3. (C3.1R3): Genetsko poboljšanje ciparske populacije ovaca i koza

Cilj je reforme povećati produktivnost i održivost primarnog sektora promicanjem agrotehnologije, naprednog razmnožavanja i genetskog poboljšanja ovaca i koza kako bi se optimizirala proizvodnja mliječnih proizvoda.

Reforma se sastoji od potpore uzgajivačima ovaca i koza kako bi unaprijedili vođenje evidencije na poljoprivrednom gospodarstvu, njihove proizvodne postupke, procjenu kvalitete proizvoda i sudjelovanje u projektu AGRICYGEN koji se financira na nacionalnoj razini, čime im se pruža napredno znanje i smjernice o genetskoj vrijednosti njihovih životinja. Time se poljoprivrednicima omogućuje donošenje utemeljenih odluka o uzgoju životinja kako bi se poboljšala produktivnost, prvenstveno u pogledu proizvodnje mlijeka.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2. (C3.1I2): Poboljšanje postojećih izotopnih baza podataka ciparske lokalne tradicionalne hrane/pića razvojem platforme lanca blokova kako bi se osigurao njihov identitet

Cilj je mjere razviti mehanizam i metodologiju provjere prilagođenu svrsi za provjeru autentičnosti ciparskih proizvoda i europske hrane općenito upotrebom stabilnih izotopnih baza podataka, čime se iskorištavaju istraživanja i tehnologija. U okviru mjere posebno se razvija metodologija provjere za najmanje tri područja autentičnosti (mliječni proizvodi, med i jaka alkoholna pića) na koja znatno utječu patvorenje i prijevare.

Ulaganje se sastoji od uspostave mreže stručnog znanja koja će informirati regulatorne i proizvodne dionike o pitanjima i problemima u pogledu autentičnosti hrane, postojećim skupovima podataka, dostupnoj metodologiji i sigurnoj razmjeni podataka i informacija. Također razvija metodologiju provjere koja je primjerena svrsi za najmanje tri područja autentičnosti (mliječni proizvodi, med i jaka alkoholna pića) na koja znatno utječu patvorenje i prijevare. Osim toga, njime se promiče prijenos znanja o rezultatima sustava „IoDataBase” dionicima u prehrambenoj industriji, regulatornim, provedbenim, istraživačkim i potrošačkim dionicima te se gradi web-mjesto i mobilno planiranje resursa poduzeća koje se može konfigurirati i na temelju kojeg se bilo koji lanac opskrbe u papirnatom obliku može pretvoriti u digitalni.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Ulaganje 3. (C3.1I3): Usavršavanje postojeće poljoprivredne zajednice i profesionalizacija buduće radne snage ulaganjem u ljudski kapital

Cilj je mjere usavršavanje poljoprivredne zajednice prijenosom znanja i promicanjem inovacija. Na taj se način nastoji poticati konkurentniji poljoprivredni sektor s većim potencijalom izgradnjom kapaciteta i prijenosom znanja.

Ulaganje se sastoji od dodjele deset stipendija u poljoprivrednom sektoru, od kojih svaka iznosi 10 000 EUR, za potporu razvoju buduće radne snage u tom sektoru. Njime se podupire i prijenos znanja i inovacija u okviru postojeće radne snage upotrebom sustava znanja i inovacija u

poljoprivredi povezanog s akademskom zajednicom, čime se premošćuje jaz između praktične primjene s jedne strane i znanja, znanosti, iskustva i istraživanja s druge strane.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Potkomponenta 3.1.2. Inovativni i konkurentni sekundarni sektor

Ulaganje 5. (C3.1I5): Stvaranje nacionalnog komercijalnog identiteta i promicanje tradicionalnog proizvoda „halloumi”

Cilj je mjere utvrditi robnu marku za ciparske proizvode kako bi se promicao njihov izvoz.

Ulaganje se sastoji od izrade akcijskih planova na temelju dviju studija: (a) jedan o stvaranju nacionalnog komercijalnog identiteta „Proizvedeno na Cipru” (brendiranje) s naglaskom na kvaliteti i strukturnim značajkama ciparskih proizvoda i usluga u kombinaciji s elementima tradicije i povijesti otoka te (b) studiju za provedbu strategije za sir halloumi kako bi se povećala njegova prepoznatljivost kao autentičan ciparski proizvod i osmislila promotivna kampanja i kampanja za podizanje svijesti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Ulaganje 6. (C3.1I6): Program modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima

Cilj je mjere ojačati otpornost poljoprivrednog sektora, promicati diversifikaciju gospodarske aktivnosti i u konačnici ubrzati održivi gospodarski rast. Cilj je mjere potaknuti ulaganja u nova poduzeća ili u tehnološki napredak postojećih poduzeća, čime im se pomaže da na tržište stave poboljšane proizvode, povećaju produktivnost i ojačaju svoje izgleda za rast, stvore lokalna radna mjesta i osiguraju osnovu za održiv rast cjelokupnog gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od korištenja programa bespovratnih sredstava kojim se pruža potpora postojećim i novoosnovanim poduzećima, posebno MSP-ovima, koja se bave preradom, stavljanjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, osim vina, vinskog octa i djelatnosti povezanih s ribarstvom i akvakulturom. Program pomaže poduzećima u financiranju ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu kako bi modernizirala i poboljšala svoja proizvodna postrojenja, proširila i povećala svoj proizvodni kapacitet, uvela nove tehnologije i postupke te razvila nove ili kvalitetnije poljoprivredne proizvode. Financijska sredstva također pomažu poduzećima da poboljšaju svoje digitalne sposobnosti, čime će im se pomoći da poboljšaju svoje procese.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 7. (C3.1I7): Program za povećanje konkurentnosti i/ili energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru

Cilj je mjere pomoći velikim poduzećima s kapitalnim izdacima za modernizaciju za koje se očekuje da će im omogućiti rast, veću konkurentnost, otvaranje radnih mjesta i time doprinijeti gospodarskom razvoju zemlje, uključujući poboljšanja energetske učinkovitosti.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava u iznosu do 7 000 000 EUR za razvoj i promicanje postojećih i novih velikih poduzeća, uglavnom u proizvodnom sektoru. Programom bespovratnih sredstava potiču se poduzeća da zadrže svoje aktivnosti i radna mjesta te da provedu ulaganja u energetska učinkovitost.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti⁵: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Podsastavnica 3.1.3. Održiv turistički sektor visoke dodane vrijednosti

Ulaganje 8. (C3.1I8): Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na seoskim, planinskim i udaljenim područjima

Cilj je ulaganja obogatiti turistički proizvod, privući nova tržišta te istodobno smanjiti sezonalnost i poboljšati izgrađeni okoliš u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za tri kategorije poduzeća: 1. MSP-ovi u sektoru smještaja, kao što su hoteli, u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima za projekte obnove, 2. restorani/ušilice ili poduzeća koja prodaju tradicionalne prehrambene proizvode, koji mogu biti uvršteni u oznaku „Taste of Cyprus” za radove obnove i 3. MSP-ovi u sektoru smještaja, kao što su hoteli, kako bi se uključili medicinski objekti i objekti za život uz pomoć.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 9. (C3.1I9): Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima

Cilj je ulaganja olakšati prijelaz hotelskog poslovnog modela na kružno gospodarstvo ili razviti kružne proizvode ili usluge.

Ulaganje se sastoji od dijagnostike, preporuka, osposobljavanja i podučavanja te praćenja provedbe preporuka koje vode do certifikacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 10. (C3.1I10): Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima

Cilj je ulaganja poduprijeti gospodarstvo u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima razvojem ponude aktivnosti za posjetitelje, kao što su radionice, demonstracije uživo i tradicionalni suvenari. Cilj mu je povećati diversifikaciju turističkog sektora, otvoriti radna mjesta i smanjiti iseljavanje.

Ulaganje se sastoji od i. dovršetka afrodite rute duge 2 km, koja povezuje povijesne, vjerske i okolišne točke područja (kao što su staza prirode) i dopunjuje stvaranje projekta „Authentic Experience Route” te ii. dodjelu potpore poduzećima i odborima lokalnih zajednica za ograničenu obnovu privatnih i javnih zgrada i njihovu prenamjenu kako bi se smjestila mikropoduzeća i mala poduzeća u kreativnom i proizvodnom sektoru, kao što su umjetnici, rukotvorine i tradicionalni proizvodi.

⁵ Sve bilješke navedene u tekstu o mjeri C2.1I4 primjenjuju se i na tu mjeru.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Podsastavnica 3.1.4. Kružno gospodarstvo

Reforma 4. (C3.1R4): Jačanje kružnog gospodarstva u industriji

Cilj je mjere poboljšati model kružnog gospodarstva u zemlji provedbom konkretnog akcijskog plana. Akcijski plan uključuje program bespovratnih sredstava za povećanje poslovnih ulaganja u kružno gospodarstvo, kao i mjere kao što su i. informiranje potrošača i poslovne zajednice o koristima kružnih proizvoda za okoliš te o prednostima i poslovnim prilikama koje kružno gospodarstvo nudi, ii. pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovnom dijagnostikom, podučavanjem poduzeća, osposobljavanjem zaposlenika i izradom plana za prijelaz na kružnost te iii. dijeljenje platforme za tržište za kružno gospodarstvo radi povezivanja ponude i potražnje materijala, šikara i otpada.

Program bespovratnih sredstava otvoren je MSP-ovima koji žele prijeći na kružni operativni model. Bespovratna sredstva mogu iznositi do 317 500 EUR za svakog korisnika, čime se pokriva do 60 % troškova ulaganja svakog MSP-a.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti⁶: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 5. (C3.1R5): Osnivanje koordinacijskog tijela između središnje i lokalne uprave

Cilj je mjere unaprijediti gospodarenje otpadom radi sprečavanja nastanka otpada i odvojenog skupljanja, čime se doprinosi usklađenosti s direktivama EU-a o gospodarenju otpadom i promicanju kružnog gospodarstva. Reformom se osigurava mehanizam za tehničku i financijsku potporu lokalnim tijelima, pomoć u povezivanju sa središnjom vladom, stvaranju stručnog znanja i iskorištavanju mogućnosti financiranja u području gospodarenja otpadom.

Reforma se sastoji od uspostave koordinacijskog tijela između središnje i lokalne vlasti koje će promicati aktivnosti u okviru hijerarhije gospodarenja otpadom i plana gospodarenja otpadom te podupirati lokalna tijela u tom pogledu. Također sudjeluje u istraživačkim programima, podupire pilot-programe i provodi obrazovne i informativne kampanje čiji je cilj sprečavanje nastanka otpada i odvajanje otpada te održava bazu podataka programa i projekata u području gospodarenja otpadom.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 12. (C3.1I12): Gospodarenje otpadom u smjeru kružnog gospodarstva

Cilj je mjere učinkovito doprinijeti povećanju napora za recikliranje suhih materijala koji se mogu reciklirati. Cilj je ulaganja pomoći u postizanju ciljeva recikliranja, povećati sprečavanje nastanka otpada kao najvažnijeg načina poboljšanja učinkovitosti resursa i smanjiti utjecaj otpada na okoliš.

⁶ Sve bilješke navedene u tekstu o mjeri C2.1I4 primjenjuju se i na tu mjeru.

Ulaganje se sastoji od razvoja, uspostave, postavljanja i rada 50 zelenih kioska za suhe tvari koje se mogu reciklirati kako bi se općinama u udaljenim područjima pomoglo da poboljšaju svoje programe gospodarenja otpadom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
85	C3.1R1 Premještanje poljoprivrednih praksi iz 20. stoljeća u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnološkom sektoru	Prekretnica	Suradnja između poljoprivrede Istraživački institut i visoka učilišta za barem jedan MSc program	Stupanje na snagu potpisanih sporazuma o suradnji	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu pravno obvezujućih dokumenata kojima se uspostavlja suradnja za barem jedan MSc program potpisan između Instituta za istraživanja u poljoprivredi i visokih učilišta.
86	C3.1R1 Premještanje poljoprivrednih praksi iz 20. stoljeća u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnološkom sektoru	Prekretnica	Magisterij iz šireg područja poljoprivrede	Medijska objava i priopćavanje nadležnih tijela	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2023.	Upis studenata i početak diplomskog studija u širem području poljoprivrede.
87	C3.1R2 Internetska platforma za poboljšanje trgovinske i informacijske simetrije u lancu opskrbe svježim proizvodima	Prekretnica	Zakon o nepoštenoj praksi u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda	Odredba zakona o stupanju na snagu novog zakona o nepoštenoj praksi u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu novog zakona kojim se rješavaju nepoštene trgovačke prakse u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda, kao što su jednostrane i retroaktivne izmjene ugovora, otkazivanje u zadnji trenutak, rokovi plaćanja dulji od 30 dana, plaćanje za oštećene ili neprodane proizvode i druge radnje koje utječu na subjekte uključene u proizvodni i distribucijski lanac poljoprivrednih proizvoda.
88	C3.1R2 Internetska platforma	Prekretnica	Platforma za bilježenje	Platforma dostupna	—	—	—	DRUGO TROMJE	2026.	Organizacijama proizvođača mora biti dostupna potpuno operativna platforma za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	za poboljšanje trgovinske i informacijske simetrije u lancu opskrbe svježim proizvodima		transakcija na lokalnom tržištu svježih proizvoda	organizacijama proizvođača i obavješćivanje nadležnih tijela o njezinoj dostupnosti				SEČJE		bilježenje transakcija na lokalnom tržištu svježih proizvoda.
89	C3.1R3 Genetsko poboljšanje ciparske populacije ovaca i koza	Ciljna	Poboljšanje vođenja evidencije na poljoprivrednim gospodarstvima i sudjelovanje poljoprivrednika u projektu AGRICYGEN	—	Broj	0	30	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Najmanje 30 poljoprivrednika unaprijedilo je vođenje evidencije na poljoprivrednom gospodarstvu, proizvodne postupke, procjenu kvalitete proizvoda i sudjelovanje u projektu AGRICYGEN koji se financira na nacionalnoj razini.
90	C3.1R3 Genetsko poboljšanje ciparske populacije ovaca i koza	Ciljna	Usvajanje naprednih postupaka bilježenja i genomske procjene te odabir najuspješnijih životinja	—	Broj	0	20000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Poljoprivrednici su primijenili napredne postupke bilježenja i genomske procjene te su odabrali najuspješnije životinje na temelju rezultata genomske analize za najmanje 20000 životinja.
93	C3.1I2 Poboljšanje izotopne baze podataka tradicionalnih ciparskih proizvoda	Prekretnica	Oprema za tekućinsku kromatografiju – izotopni omjer mase (LC-IRMS)	Potpisana izjava o prihvaćanju opreme na standardnu kvalitetu i vrijeme navedene u natječajnoj dokumentaciji i potpisanom ugovoru	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021.	Nabava i Install New Liquid Chromatography – Isotopic Ratio Mass Spectrometer (LC-IRMS) oprema za karakterizaciju izotopa.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
94	C3.1I2 Poboljšanje izotopne baze podataka tradicionalnih ciparskih proizvoda	Ciljna	Lokalna tradicionalna hrana/pića povezana sa sustavom	—	Broj	0	10	TROMJE SEČJE	2025.	Integrirane izotopske baze podataka (za najmanje deset tradicionalne/lokalne hrane/pića) povezane sa sustavom lanca blokova.
95	C3.1I3 Usavršavanje postojećih i budućih poljoprivrednika	Ciljna	Dodijeljene stipendije	—	Broj	0	5	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Najmanje pet stipendija dodijeljenih osobama sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem za studentske programe povezane s poljoprivredom, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Institutom za poljoprivredna istraživanja i lokalnim sveučilištima.
97	C3.1I5 Stvaranje nacionalnog komercijalnog identiteta i promicanje tradicionalnog proizvoda „halloumi”	Prekretnica	Akcijski planovi za (a) brendiranje „proizvedeno na Cipru” i (b) za promicanje sira halloumi	Objava odluke Vijeća ministara i akcijskog plana	—	—	—	TROMJE SEČJE	2022.	Vijeće ministara donosi akcijske planove koji se sastoje od: 1. pomaganje poduzećima u promidžbi njihovih proizvoda i usluga na temelju brendiranja „proizvedeno na Cipru” i (2) povećanje prepoznatljivosti sira „halloumi” kao vjerodostojnog ciparskog proizvoda i osmišljavanje promidžbene kampanje i kampanje za podizanje svijesti o njemu.
98	C3.1I6 Program modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima	Ciljna	Bespovratna sredstva za MSP- ove koji se bave trgovinom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda	—	Broj	0	65	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje 65 malih i srednjih poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima radi njihove modernizacije i digitalizacije
99	C3.1I6 Program	Ciljna	Bespovratna sredstva za MSP-	—	Broj	65	176	TROMJE SEČJE	2026.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje 176 MSP-ova koji se bave proizvodnjom

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima		ove koji se bave trgovinom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda							poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima radi njihove modernizacije i digitalizacije
100	C3.1I7 Program za povećanje konkurentnosti i/ili energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Prekretnica	Početak programa dodjele bespovratnih sredstava velikim poduzećima	Objava poziva na podnošenje prijedloga na internetskim stranicama Ministarstva	—	—	—	TREĆE TROMJE SEČJE	2023.	Nakon odobrenja programa od strane Vijeća ministara, objava poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava velikim poduzećima kako bi se proširilo postojeće poslovanje ulaganjima kojima se poboljšava tehnološka razina, proizvodni proces i njihova produktivnost te kako bi se poduzela ulaganja kojima se poboljšava njihova energetska učinkovitost. Opis poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
101a	C3.1I7 Program za povećanje konkurentnosti i/ili energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća	—	Broj	0	3	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje trima velikim poduzećima, uglavnom u proizvodnom sektoru, kako bi se proširilo postojeće poslovanje ulaganjima kojima se poboljšava tehnološka razina, proizvodni proces i njihova produktivnost te kako bi se poboljšala njihova energetska učinkovitost. Svi odabrani projekti moraju biti u skladu s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
										Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
102a	C3.1I7 Program za povećanje konkurentnosti i/ili energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća	—	Broj	3	10	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje 10 velikih poduzeća, uglavnom u proizvodnom sektoru, kako bi se proširilo postojeće poslovanje ulaganjima kojima se poboljšava tehnološka razina, proizvodni proces i njihova produktivnost te kako bi se poboljšala njihova energetska učinkovitost. Svi odabrani projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
103	C3.1I8 Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na državnoj, planinska i udaljena područja	Ciljna	Bespovratna sredstva za MSP-ove za promicanje turističkog sektora	—	Broj	0	200	DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju najmanje 200 MSP-ova, uključujući prehrambene objekte, restorane/rasce, mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća koja prodaju tradicionalne proizvode, za ulaganje u obnovu ili obnovu.
104a	C3.1I8 Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na državnoj, planinska i udaljena područja	Ciljna	Bespovratna sredstva za hotele za promicanje turističkog sektora	—	Broj	0	57	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Bespovratna sredstva dodijeljena najmanje 57 hotela i drugih turističkih objekata u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima za ulaganje u obnovu ili obnovu, uključujući digitalna ulaganja.
104b	C3.1I8 Povećanje dodane vrijednosti turističkog	Ciljna	Bespovratna sredstva za promicanje	—	Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju najmanje 20 hotela i drugih turističkih objekata, uključujući zdravstvene objekte i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
	sektora s naglaskom na državnoj, planinska i udaljena područja		medicinskog turizma							objekte za život uz pomoć.
105	C3.1I9 Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima	Ciljna	Program obuke za kružno gospodarstvo	—	Broj	0	50	DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Potpisani su sporazumi o suradnji s najmanje 50 hotela za prilagođenu poslovnu obuku za kružno gospodarstvo.
106	C3.1I9 Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima	Ciljna	Program obuke za kružno gospodarstvo	—	Broj	0	18	TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 18 hotela certificirano je u skladu s nacionalnim standardima kao kružni hoteli nakon revizije.
107	C3.1I10 Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima	Prekretnica	Afroditna ruta	Potpisana izjava o prihvatanju projekta od strane projektnog tima (javni naručitelj)	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Završetak afrodite rute koja povezuje povijesne, vjerske i okolišne točke područja (kao što su prirodne staze) s posebnom rutom duljine 2 km, čime se jača svijest o okolišu i promiče biološka raznolikost.
108	C3.1I10 Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima	Ciljna	Bespovratna sredstva za poduzeća i odbore lokalnih zajednica za promicanje mikropoduzeća i malih poduzeća u kreativnom i proizvodnom sektoru, kao što su umjetnici, rukotvorine i tradicionalni proizvodi	—	Broj	0	150	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Najmanje 150 poduzeća i odbora lokalnih zajednica obnovilo je, obnovilo ili vizualno nadogradilo privatne i javne zgrade/infrastrukture u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima te ih je prenamijenilo za smještaj mikropoduzeća i malih poduzeća u kreativnom i proizvodnom sektoru, kao što su umjetnici, rukotvorine i tradicionalni proizvodi.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
109	C3.1R4 Jačanje kružnog gospodarstva u industriji	Prekretnica	Odobrenje nacionalnog akcijskog plana za jačanje kružnog gospodarstva na Cipru	Objava odluke Vijeća ministara za odobrenje nacionalnog akcijskog plana.	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021.	Odobrenje Vijeća ministara nacionalnog akcijskog plana za jačanje kružnog gospodarstva na Cipru
110	C3.1R4 Jačanje kružnog gospodarstva u industriji	Ciljna	Potpore za MSP-ove koji prelaze na kružni model poslovanja	—	Broj	0	40	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Potpore koje se dodjeljuju najmanje 40 prihvatljivih MSP-ova, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
111	C3.1R5 Osnivanje koordinacijskog tijela između središnje i lokalne uprave	Prekretnica	Zakonodavstvo o koordinaciji između središnje i lokalne uprave	Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se osniva koordinacijsko tijelo između središnje i lokalne uprave. Koordinacijsko tijelo osigurava mehanizam za unapređenje gospodarenja otpadom, doprinos usklađenosti s direktivama EU-a o gospodarenju otpadom i promicanje kružnog gospodarstva.
112	C3.1I12 Gospodarenje otpadom u smjeru kružnog gospodarstva	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o postavljanju zelenih kioska	Potpisivanje ugovora	—	—	—	TREĆE TROMJE SEČJE	2023.	Potpisan ugovor za uspostavu i postavljanje najmanje 50 zelenih kioska za suhe tvari koje se mogu reciklirati.
115	C3.1I12 Gospodarenje otpadom u smjeru kružnog gospodarstva	Ciljna	Završetak ugradnje i početak rada zelenih kioska	—	Broj	0	50	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Dovršetak postavljanja, postavljanja i početka rada zelenih kioska za suhe tvari koje se mogu reciklirati.

E.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 1. (C3.1I1): Izgradnja zajedničke infrastrukture morske akvakulture (lučkih i kopnenih objekata) u obalnom području Pentakomo

Cilj je mjere pokriti nedostatak dostatne lučke i kopnene infrastrukture za svakodnevne potrebe te aktivnosti pokrivanjem postojećih i budućih potreba više od 70 % jedinica morske akvakulture koje djeluju na Cipru, s ciljem neometanog funkcioniranja tog sektora. Cilj je mjere održavanje održivosti akvakulture, poboljšanje njezine konkurentnosti i osiguravanje njezina daljnjeg održivog razvoja i širenja u budućnosti, jačanje otpornosti, konkurentnosti i doprinosa primarnog sektora održivom razvoju ciparskog gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od izgradnje zajedničke infrastrukture za morsku akvakulturu u području Pentakomo, koja je posebno osmišljena za potrebe aktivnosti morske akvakulture na moru (pristajanje plovila za sigurnu uslugu, prostori za održavanje opreme, skladišni prostori, područja za utovar i istovar te postaja za opskrbu gorivom). Obuhvaća izgradnju male luke s potrebnim i odgovarajućim kopnenim objektima koji mogu opsluživati najmanje 70 % jedinica morske akvakulture koje djeluju na Cipru.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

Ulaganje 11. (C3.1I11): Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže točaka za prikupljanje i elemenata za recikliranje

Ciljevi su mjere poboljšanje gospodarenja krutim otpadom, zaštita okoliša i javno zdravlje. Cilj mu je ublažiti nekontrolirano i nezakonito odlaganje otpada u javnim područjima, povećati stopu uporabe i recikliranja materijala te podići svijest korisnika o održivom razvoju i kružnom gospodarstvu.

Ulaganjem se predviđa izgradnja 14 zelenih točaka koje pokrivaju površinu od najmanje 50 500 m² kako bi se građanima i lokalnim vlastima omogućilo odlaganje određenih tokova otpada iz kućanstava i komunalnog otpada. Osim stvaranja novih zelenih točaka, ulaganjima se predviđa izgradnja mreže kotlova za recikliranje i mreže točaka za prikupljanje kako bi se građanima ruralnih zajednica omogućio pristup odlaganju njihova otpada.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

E.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
91	C3.1I1 Izgradnja morske akvakulture	Prekretni ca	Izgradnja zajedničke morske akvakulture	Potpisivanje ugovora	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2023.	Potpisivanje ugovora za izgradnju zajedničke pomorske infrastrukture akvakulture (lučkih i kopnenih objekata) koja će biti posebno osmišljena za aktivnosti akvakulture.
92	C3.1I1 Izgradnja morske akvakulture	Prekretni ca	Operativna suradnička infrastruktura morske akvakulture	Potvrda o isporuci i radu razvijene infrastrukture	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2026.	Pružanje potpuno funkcionalne/operativne suradničke infrastrukture morske akvakulture (lučki i kopneni objekti) koja je posebno osmišljena za aktivnosti akvakulture i koja pokriva potrebe najmanje 70 % jedinica morske akvakulture koje djeluju na Cipru.
116a	C3.1I11 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže točaka za prikupljanje i kotlova za recikliranje	Ciljna	Završetak izgradnje, proširenja i početka rada četiriju zelenih točaka	—	Broj	0	4	TREĆE TROMJ ESEČJE	2024.	Dovršetak izgradnje, proširenja i početka rada četiriju zelenih točaka u skladu s Nacionalnim strateškim planom za razvoj nacionalne mreže zelenih točaka.
116b	C3.1I11 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže točaka za prikupljanje i kotlova za recikliranje	Prekretni ca	Završetak izgradnje i početak rada mreže mjesta za prikupljanje i elemenata za recikliranje	—	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Dovršetak izgradnje i početak rada mreže mjesta za prikupljanje i uređaja za recikliranje u skladu s Nacionalnim strateškim planom za razvoj nacionalne mreže zelenih točaka i Nacionalnim strateškim planom za razvoj planinskih zajednica
117	C3.1I11 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže točaka za prikupljanje	Ciljna	Završetak izgradnje, proširenja i rada 14 zelenih točaka	—	Broj	4	14	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Završetak izgradnje, proširenja i početka rada 14 zelenih točaka u skladu s Nacionalnim strateškim planom za razvoj nacionalne mreže zelenih točaka

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	i kotlova za recikliranje									

F. SASTAVNICA 3.2.: POJAČANO ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

Komponenta ciparskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na izazove s kojima se Cipar suočava u pogledu ekosustava istraživanja i razvoja koji ima relativno ograničenu ulogu u gospodarskom rastu. To je uglavnom posljedica niskog udjela osoba s diplomom iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), ograničene interakcije javnog istraživačkog sustava s poslovnim sektorom te ograničenog pristupa i dostupnosti rizičnog financiranja.

Ciljevi su komponente jačanje veza između istraživačkih organizacija i poduzeća, komercijalizacija rezultata istraživanja, povećanje intenziteta aktivnosti istraživanja i razvoja te ulaganja javnih i privatnih organizacija te stavljanje svih javno financiranih istraživačkih infrastruktura na raspolaganje cijelom ekosustavu. Nadalje, cilj mu je povećati financijsku potporu start-up poduzećima, rastućim poduzećima i MSP-ovima, internacionalizirati lokalni ekosustav istraživanja i inovacija, razviti lokalne talente i privući talente iz inozemstva za rad u području istraživanja i inovacija s naglaskom na posebnim tematskim područjima.

Komponenta se odnosi na preporuke za pojedine zemlje o povećanju usmjerenosti na investicijsku politiku u području istraživanja i inovacija (3. preporuke za pojedine zemlje iz 2020. i 4. iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C3.2R1): Sveobuhvatna nacionalna politika istraživanja i inovacija koja se podupire alatima politike utemeljenima na podacima kako bi se podržao ekosustav istraživanja i inovacija te poboljšale veze između donošenja i provedbe politika

Cilj je mjere promicanje učinkovite koordinacije sustava upravljanja istraživanjem i inovacijama, poticanje podizanja svijesti i njegovanje kulture inovacija, mobiliziranje dionika te razvoj i jačanje temeljnih sastavnica nacionalnog ekosustava istraživanja i inovacija (na tri razine: oblikovanje politika, strategija i provedba, dionici i korisnici/građani).

Reforma se sastoji od provedbe Akcijskog plana za nacionalnu strategiju za istraživanje i inovacije. To će uslijediti nakon političkog odobrenja akcijskog plana, zajedno s donošenjem nacionalne strategije za istraživanje i inovacije i revidirane strategije pametne specijalizacije za Cipar. Sastoji se i od uspostave mehanizma za praćenje i potporu sedam centara izvrsnosti na temelju učinka te od razvoja digitalnog alata za dinamično mapiranje ekosustava istraživanja i inovacija (dionici, mjere i alati politike, uspješnost istraživanja i inovacija, registar inovativnih poduzeća i sektorska analitika).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

Reforma 2. (C3.2R2): Poticaji za poticanje i privlačenje ulaganja i ljudskog kapitala u istraživanje i inovacije

Cilj je mjere privući ulaganja u inovativna poduzeća te poduzetničke i znanstvene talente iz inozemstva.

Reforma se sastoji od proširenja primjene poreznog programa za ulaganje u inovativna poduzeća na pravne subjekte (trenutačno od fizičkih osoba). Prihvatljiva ulaganja u iznosu do 150 000 EUR po ulagatelju, u okviru tog poticaja, uključuju vlasnički kapital, zajmove, jamstva i faktoring. Osim toga, sastoji se od preispitivanja, promicanja i, prema potrebi, izmjene postojećih programa poticaja usmjerenih na privlačenje talenata iz trećih zemalja, uključujući znanstveni program VISA za

istraživače i njihove obitelji te program start-up VISA za osnivače inovativnih poduzeća i njihovih obitelji.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

Reforma 3. (C3.2R3): Uvođenje politika i poticaja za olakšavanje i poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima

Cilj je mjere optimizirati korištenje javno financirane istraživačke infrastrukture i laboratorija od strane poslovne zajednice.

Reforma se sastoji od i. razvoja i pokretanja dinamičnog digitalnog alata dostupnog svim dionicima ekosustava istraživanja i inovacija, kojim se osigurava protok informacija, alati i usluge za olakšavanje dogovora o partnerstvu za suradnju između različitih organizacija i timova za istraživanje i inovacije (javnih i privatnih) u pogledu istraživačkih infrastruktura i laboratorija financiranih javnim sredstvima; ii. uvođenje mjera i poticaja (kao što je uključivanje klauzule o otvaranju financirane infrastrukture u sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Zaklade za istraživanje i inovacije) kako bi se poboljšala suradnja istraživačkih organizacija s poduzećima i supsidijarnim poduzećima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 1. (C3.2I1): Uspostava središnjeg ureda za prijenos znanja i upravljanje njime

Cilj je mjere poboljšati prijenos tehnologije na Cipru poboljšanom suradnjom akademske zajednice i poduzeća te komercijalizacijom istraživanja.

Ulaganje se sastoji od osnivanja i pokretanja Ureda za prijenos znanja (KTO) od strane Zaklade za istraživanje i inovacije radi pružanja troškovno učinkovitog rješenja za potporu prijenosu tehnologije, koje se temelji na načelima stjecanja kritične mase rezultata istraživanja i ekonomije razmjera. KTO pruža usluge prijenosa znanja, olakšavajući komercijalizaciju istraživanja, sveučilištima, drugim istraživačkim organizacijama i poduzećima. Okvirni popis usluga: (a) evaluacija mogućnosti komercijalizacije, (b) savjetovanje o pravima intelektualnog vlasništva, (c) prijavljeni patenti i slučajevi održavanja prava intelektualnog vlasništva, (d) razvoj strategije komercijalizacije, (e) stavljanje tehnologije na tržište, (f) potpora osnivanju spin-off poduzeća i (g) osiguravanje financijskih sredstava za potporu translacijskim istraživanjima.

KTO se samofinancira od 1. siječnja 2026. zadržavanjem 20 % prihoda iz ugovora kojima upravlja KTO za operativne troškove, koji se utvrđuju u ugovornim aranžmanima između Zaklade za istraživanje i inovacije i korisnika.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2. (C3.2I2): Programi financiranja inovacija i programi financiranja za jačanje rasta i konkurentnosti novoosnovanih poduzeća, inovativnih poduzeća i MSP-ova

Cilj je mjere pružiti potporu u obliku bespovratnih sredstava u okviru inovacijskih programa (kao što su brze inovacije, predsjedme, sjeme, Innovate) kao sredstvo za poboljšanje pristupa sredstvima za inovativne MSP-ove i novoosnovana poduzeća.

Ulaganje se sastoji od potpore u obliku bespovratnih sredstava u okviru inovacijskih programa (na primjer, brze inovacije, predsjedme, sjeme, Innovate) kako bi poduzeća razvijala inovativne proizvode i usluge s međunarodnim usmjerenjem, od koncepta do spremnih za tržište. Programima financiranja i. promiče se suradnja poduzeća s istraživačkim organizacijama; ii. olakšavanje komercijalizacije rezultata istraživanja usmjeravanjem na ostvarivanje rezultata i ishoda koji su bliži tržištu, čime se omogućuju kratkoročni gospodarski učinci; iii. dovesti do otvaranja radnih mjesta; iv. promicati grupiranje poduzeća i v. ubrzati prelazak na zeleno gospodarstvo i digitalno doba učinkovitosti i produktivnosti. Tim se programima od poduzeća zahtijeva da iskoriste

privatna/vlastita sredstva zajedno s javnim financiranjem (koje osigurava Zaklada za istraživanje i inovacije), čime se doprinosi ukupnom povećanju ulaganja u istraživanje i razvoj.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti⁷: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3. (C3.2I3): Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije

Cilj je mjere pružiti bespovratna sredstva putem tematskih programa istraživanja i inovacija s relativno visokim razinama tehnološke spremnosti s naglaskom na zelenoj tranziciji.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za projekte u kojima se upotrebljavaju nove tehnologije za pružanje troškovno učinkovitih rješenja za zelenu tranziciju, čime se unapređuju istraživački kapaciteti zemlje. Projekti koji primaju potporu usmjereni su na obnovljivu energiju, energetske učinkovitost i održivi promet, uključuju suradnju s centrima izvrsnosti za istraživanje i inovacije i/ili drugim dionicima te olakšavaju komercijalizaciju rezultata istraživanja.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti⁸: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4. (C3.2I4): Programi financiranja za potporu organizacijama koje provode aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija, uključujući stvaranje novih ili nadogradnju postojećih laboratorija i razvoj klasificiranih laboratorija

Cilj je mjere promicanje istraživanja s dvojnou namjenom i upotreba tehnologija koje bi inače služile samo vladinim/vojnim svrhama za civilne, komercijalne i društvene interese.

Ulaganje se sastoji od potpore u obliku bespovratnih sredstava kojom bi se istraživačkim organizacijama i poduzećima omogućilo da se uključe u istraživanje i razvoj tehnologija s dvojnou namjenom. Programi financiranja omogućuju nadogradnju sposobnosti istraživanja i inovacija te kapaciteta istraživačkih centara izvrsnosti, akademskih institucija, istraživačkih organizacija te poduzeća uključenih u istraživanje i razvoj tehnologija s dvojnou namjenom. Konkretno, omogućuju tim organizacijama stjecanje certifikata o stupnju tajnosti kako bi mogle sudjelovati u

⁷ Sve bilješke navedene u tekstu o mjeri C2.1I4 primjenjuju se i na tu mjeru.

⁸ Sve bilješke navedene u tekstu o mjeri C2.1I4 primjenjuju se i na tu mjeru.

konzorcijima za europsko financiranje (kao što su Obzor Europa, Europski fond za obranu) te poboljšati njihove sposobnosti istraživanja i inovacija i konkurentnost u području tehnologija s dvojnomo namjenom.

Financiranje je usmjereno samo na civilna poduzeća, a rezultati istraživanja i infrastruktura koriste isključivo civilnoj primjeni. Mjera je u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnomo namjenom u pogledu tehnologija s dvojnomo namjenom tijekom provedbe programa financiranja te je osmišljena u skladu s „Financiranje EU-a za dvojnomo namjenu – Praktični vodič za pristup sredstvima EU-a za europske regionalne vlasti i MSP-ove”.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti⁹: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

⁹ Sve bilješke navedene u tekstu o mjeri C2.1I4 primjenjuju se i na tu mjeru.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
120	C3.2R1 Nacionalna politika i instrumenti politike u području istraživanja i inovacija	Prekretnica	Donošenje nacionalne strategije za istraživanje i inovacije i akcijskog plana za njezinu provedbu	Objava odluke Vijeća ministara	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Razviti integriranu strategiju za istraživanje i inovacije, pružajući okvir dugoročne perspektive, osiguravajući usmjerene napore i predanost provedbi tijekom vremena u ime države i dionika uključenih u nacionalni sustav istraživanja i inovacija te digitalni alat za dinamično mapiranje ekosustava istraživanja i inovacija.
121	C3.2R1 Nacionalna politika i instrumenti politike u području istraživanja i inovacija	Prekretnica	Završetak akcijskog plana za strategiju istraživanja i inovacija	Objava odobrenja završnog izvješća od strane Vijeća ministara kojim se potvrđuje dovršetak akcijskog plana	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Provedba mjera iz akcijskog plana Nacionalne strategije za istraživanje i inovacije, što je vidljivo iz završnog izvješća.
122	C3.2R2 Poticaji za ulaganja i ljudski kapital u području istraživanja i inovacija	Prekretnica	Oslobođenje od plaćanja poreza pravnih subjekata za ulaganje u inovativna poduzeća	Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu zakona o poreznom izuzeću korporativnih ulagača (pravnih subjekata) za ulaganje u inovativna poduzeća.
123	C3.2R3 Politike za	Prekretnica	Digitalni registar za evidentiranje i	Poveznica na digitalni	—	—	—	ČETVRT O	2022.	Razvoj i početak rada digitalnog registra za evidentiranje i objavu istraživačke infrastrukture

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima		objavu istraživačke infrastrukture	registar objavljen na internetskim stranicama zamjenika Ministarstva za istraživanje, inovacije i digitalnu politiku				TROMJE SEČJE		koja zainteresiranim stranama olakšava podnošenje zahtjeva za pristup takvoj infrastrukturi. Uključuje mapiranje svih istraživačkih institucija financiranih javnim sredstvima (u okviru programa Obzor 2020., nacionalnih programa). Njime se također poboljšava vidljivost istraživačkih institucija i podupire suradnja s privatnim sektorom.
124	C3.2R3 Politike za poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima	Prekretnica	Suradnja istraživačkih organizacija s poduzećima i izdvojenim poduzećima	Objava mjera i poticaja donesenih na internetskim stranicama Zaklade za istraživanje i inovacije	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Donošenje mjera i poticaja za jačanje suradnje istraživačkih organizacija s poduzećima i spin-off organizacijama, kao što je uključivanje klauzule o otvaranju financirane infrastrukture u sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava Zaklade za istraživanje i inovacije.
125	C3.2I1 Uspostaviti i voditi središnji ured za prijenos znanja (KTO)	Prekretnica	Pokretanje KTO-a	Otvaranje prvog slučaja KTO-a	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Zaklada za istraživanje i inovacije, odgovorna za početak rada KTO-a, zaposlila je ili angažirala visoko osposobljeno osoblje i/ili stručnjake za pružanje usluga prijenosa stručnog znanja. Uspostavljeni su sustavi i alati za potporu radu KTO-a. KTO počinje pružati usluge sveučilištima, drugim istraživačkim organizacijama ili poduzećima.
126	C3.2I1 Uspostaviti i voditi središnji ured za prijenos znanja (KTO)	Ciljna	Zatvoreni spisi predmeta kojima se potvrđuje pružanje relevantnih usluga prijenosa	—	Broj	0	30	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Najmanje 30 dovršenih slučajeva usluga prijenosa znanja koje središnja KTO pruža sveučilištima, drugim istraživačkim organizacijama ili poduzećima.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
			znanja							
127	C3.2I2 Programi financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 50 % proračuna	Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se osigurava najmanje 50 % ukupnog proračuna (ugovori ukupne vrijednosti od najmanje 26 000 000 EUR) za programe financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove, s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
128	C3.2I2 Programi financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu za provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama	—	Broj	0	70	TREĆE TROMJE SEČJE	2023.	Financiranje potpore za najmanje 70 organizacija za provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama, kao što su industrijsko istraživanje, eksperimentalne istraživačke inovacijske aktivnosti, start-up poduzeća, aktivnosti prijenosa znanja, uključujući (ali ne ograničavajući se na) aktivnosti za upravljanje intelektualnim vlasništvom i njegovu zaštitu, za uspostavu veza između istraživačkih organizacija i poduzeća, za izgradnju kapaciteta za prijenos znanja i komercijalizaciju rezultata istraživanja, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
129	C3.2I2 Programi	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu	—	Broj	70	200	DRUGO TROMJE	2026.	Financiranje potpore za najmanje 200 organizacija za provedbu aktivnosti povezanih s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove		za provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama					SEČJE		istraživanjem i inovacijama, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
130	C3.2I3 Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za program financiranja istraživanja i inovacija u iznosu od 6 milijuna EUR	Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava koje je potpisao direktor Zaklade za istraživanje i inovacije	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za odabrane prijedloge koji će se financirati u okviru programa financiranja istraživanja i inovacija za zelenu tranziciju, s ukupnim proračunom od 6 milijuna EUR, s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
131a	C3.2I3 Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u zelenoj tranziciji	—	Broj	0	10	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 10 organizacija koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u zelenoj tranziciji, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
132	C3.2I4 Financiranje organizacija koje provode	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih	Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2023.	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se 80 % ukupnog proračuna (ugovori ukupne vrijednosti od najmanje 2 400 000 EUR) obvezuju na financiranje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija		sredstava kojima se 80 % ukupnog proračuna dodjeljuje organizacijama koje provode aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija	sredstava						organizacija koje provode aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija, s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
133	C3.2I4 Organizacije koje financiraju aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija	Ciljna	Financiranje razvoja klasificiranih laboratorija	—	Broj	0	16	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 16 poduzeća prima financijska sredstva za razvoj klasificiranih laboratorija. Poduzeće se može računati više od jedanput ako sudjeluje u više od jednog projekta, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

G. SASTAVNI DIO 3.3.: POTPORA PODUZEĆIMA ZA KONKURENTNOST

Tom komponentom ciparskog oporavka i otpornosti rješavaju se izazovi niske produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva, koji su u prosjeku potaknuti malom veličinom poduzeća, složenim postupkom licenciranja koji je zatražen za ulaganje i poteškoćama u pristupu financiranju za poduzeća. Ciljevi su ove komponente pružiti potporu poduzetnicima i poduzećima te poboljšati njihovu konkurentnost i doprinos rastu gospodarstva poboljšanjem regulatornog okvira u pogledu ulaganja i poduzetničke aktivnosti te povećati produktivnost MSP-ova, uglavnom digitalizacijom. Sastoji se od šest reformi i četiriju ulaganja, koji će biti dovršeni do drugog tromjesečja 2026.

Komponenta se odnosi na 3. preporuku za pojedinu zemlju iz 2020. i 4. preporuku za pojedinu zemlju iz 2019.

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C3.3R1): Olakšavanje strateških ulaganja

Cilj je mjere razviti novi sustav za potporu strateškim ulaganjima s ciljem poticanja investicijskih aktivnosti u zemlji pojednostavljenjem pravila i mehanizama, pojednostavljenjem postupaka izdavanja dozvola i izdavanja dozvola, smanjenjem administrativnog opterećenja i povećanjem učinkovitosti strateškog ulagačkog okruženja. Definicija strateških ulaganja odnosi se na ulaganja u strateške sektore (uključujući zdravstvo i socijalnu skrb, obrazovanje, kulturu, sport, okoliš, industriju, turizam, energetiku, istraživanje, razvoj i inovacije) koji znatno doprinose razvoju gospodarstva.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakonodavstva za olakšavanje strateških ulaganja u pogledu učinkovitosti ishoda dozvola za ulaganje i građevinskih dozvola. Za obradu strateških ulaganja dodjeljuje se poseban državni sektor. Sastoji se od pripreme operativnih smjernica, procesnih tokova i drugih zahtjeva iz norme ISO 9001:2015 za integriranje postupka. Razvija memorandume o razumijevanju s drugim odjelima koji su relevantni za dijelove postupka kako bi se osigurala izvedivost ubrzanog mehanizma. Osim toga, uključuje osposobljavanje zaposlenika u postupcima koje treba uvesti. Osim toga, reforma će imati koristi od uspostave digitalne platforme koja omogućuje digitalno podnošenje zahtjeva, proučavanje i izdavanje dozvola za planiranje i izgradnju s pomoću alata za upravljanje aplikacijama i sustava GIS (projekt u okviru komponente 3.4.: „poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola”).

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma 2. (C3.3R2): Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja

Ciljevi su mjere pojednostavljenje postupaka, digitalizacija usluga za državne potrebe i rad Centra za podršku poslovanju koji pruža sve potrebne i popratne informacije i usluge.

Reforma se sastoji od uspostave interaktivne digitalne platforme kojom se jača Odjel za olakšavanje poslovanja. Putem platforme ulagatelj može pratiti svoj zahtjev, ali i nadležna tijela moraju moći komunicirati, razmjenjivati dokumente i obrađivati zahtjev.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 3. (C3.3R3): Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima

Cilj je mjere poduprijeti poboljšanje poslovnog okruženja revizijom Zakona o trgovačkim društvima, čime se pojašnjava njegovo tumačenje i primjena u praksi.

Reforma se sastoji od modernizacije ciparskog zakona o trgovačkim društvima primjenom najboljih praksi iz drugih jurisdikcija običajnog prava kako bi se osigurao temelj znanja i jasnoće u obliku sudske prakse i literature te kako bi se pomoglo u tumačenju i primjeni prava u praksi. Revidirat će se i prateća pravila trgovačkih društava. Nadalje, Cipar dodjeljuje tim pravnih stručnjaka za provedbu projekta za savjetodavne usluge i usluge izrade nacrtu novog Zakona i propisa o trgovačkim društvima. Osim toga, preispitivanje prava uključuje postupke u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, a to su likvidacije, upravljanje i ispitivanje. Osim toga, reforma uključuje provedbu testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove tijekom pripreme zakona.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 4. (C3.3R4): Osmišljavanje i osnivanje nacionalne razvojne agencije

Cilj je reforme poboljšati pristup financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) olakšavanjem pristupa zajmovima, jamstvima i financiranju vlasničkim kapitalom te povećati apsorpcijski kapacitet financiranja EU-a s pomoću instrumenata EU-a.

Reforma se sastoji od ex ante analize procjene koja obuhvaća pristup MSP-ova financiranju u svim sektorima gospodarstva, s naglaskom na zelenom i kružnom gospodarstvu, digitalnim mogućnostima i alternativnom financiranju. U izvješću se utvrđuje opseg intervencije predloženog NPA-a. Pravni i organizacijski ustroj Nacionalne razvojne agencije utvrđuje se nakon konačnog odabira njezina područja djelovanja. Predložena struktura omogućuje visoku transparentnost djelovanja i autonomije NPA-a. Agencija ne smije poslovati s bankovnom licencijom te je stoga ne treba a priori kapitalizirati. Provedbu prati upravljački odbor uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva financija i Ministarstva energetike, trgovine i industrije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Reforma 5. (C3.3R5): Strateški ulagatelj ciparske burze

Cilj je reforme privatizacija ciparske burze.

Reforma se sastoji od natječajnog postupka koji je trenutačno u tijeku i u kojem Ciparska burza nastoji imenovati uglednog neovisnog savjetnika ili konzorcija s opsežnim relevantnim stručnim znanjem kako bi pronašla najprikladnijeg strateškog ulagača za Ciparsku burzu. Faza privatizacije ugovora zaključuje se nakon konačnog odobrenja Zastupničkog doma Republike Cipra, nakon što su ispunjeni svi ostali uvjeti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 6. (C3.3R6): Poticaji za promicanje spajanja i preuzimanja

Cilj je mjere potaknuti povećanje veličine MSP-ova.

Reforma se sastoji od ciljanih poticaja za promicanje spajanja ili preuzimanja poduzeća kako bi se povećala njihova konkurentnost. Reforma se posebno sastoji od odobrenja izvješća i popratnog akcijskog plana od strane Vijeća ministara, nakon evaluacije sličnih režima unutar EU-a i savjetovanja s dionicima o posebnim poticajima za promicanje spajanja i preuzimanja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje 2. (C3.3I2): Stvaranje regulatornog testnog okruženja kako bi se omogućila financijska tehnologija

Cilj je mjere omogućiti financijskim tehnologijama, start-up poduzećima i drugim inovativnim poduzećima da prošire svoju ponudu u novim proizvodima ili uslugama tako što će regulatori uspostaviti „teren za testiranje” koji bi im omogućio da provode pokuse uživo u kontroliranom okruženju pod njihovim nadzorom.

Ulaganje se sastoji od olakšavanja razvoja prikladnog i privlačnog regulatornog režima za financijsku tehnologiju i inovativne tehnologije te uspostave ravnoteže između neometanog uvođenja inovativnih proizvoda ili usluga i osiguravanja zaštite ulagača.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Ulaganje 4. (C3.3I4): Program za digitalnu nadogradnju poduzeća

Cilj je ulaganja poboljšati integraciju digitalne tehnologije u postojeće i buduće MSP-ove s poslovnim nastanom na Cipru. Konkretnije, mjerom se nastoji poboljšati digitalni identitet poduzeća povećanjem udjela malih i srednjih poduzeća koja upotrebljavaju informacijske i komunikacijske tehnologije, uključujući sektor e-trgovine, te promicati digitalno poduzetništvo.

Ulaganje se sastoji od dodjele financijskih bespovratnih sredstava svakom korisniku u iznosu od oko 30 000 EUR kao udjela u iznosu koji je uložio u prihvatljivo ulaganje za digitalnu nadogradnju svojih poduzeća.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 6. (C3.3I6): Vlasnički fond financiran državnim sredstvima

Cilj je mjere uspostava fonda za potporu naporima Vlade da poboljša pristup alternativnim izvorima financiranja s ciljem i. poticanja gospodarskog razvoja i rasta te povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća na Cipru; ii. povećati dostupnost alternativnih izvora financiranja, posebno za inovativna poduzeća i novoosnovana poduzeća; i iii. doprinos poboljšanju ekosustava za ulaganja u vlasnički kapital i poduzetnički kapital.

Ulaganje se sastoji od natječajnog postupka za odabir i imenovanje vanjskog upravitelja fonda na razdoblje ulaganja za koje se predviđa da će trajati pet godina.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), pravnim sporazumom između Cipra i Fonda zaduženog za financijski instrument i naknadnom politikom ulaganja financijskog instrumenta

- i. zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; žalitelj
- ii. isključenje sljedećeg popisa aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu¹⁰; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije

¹⁰ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹¹; iii. djelatnosti i imovina povezana s odlagalištima otpada, spalionicama¹² i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu¹³; i iv. djelatnosti i imovinu kod kojih dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu; žalitelj

- iii. zahtijevati provjeru pravne usklađenosti projekata po fondovima s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

¹¹ Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹² To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹³ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
134	C3.3R1 Olakšavanje strateških ulaganja	Prekretnica	Zakon o strateškim ulaganjima	Odredba o stupanju na snagu zakona nije primjenjivo	—	—	—	TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu zakona o potpori strateškim ulaganjima na Cipru koji uključuje sljedeće elemente: pojednostavnjenje postupaka za izdavanje dozvola za strateška ulaganja, voditelj projekta za svaki projekt, pravodobno izdavanje građevinskih dozvola.
135	C3.3R1 Olakšavanje strateških ulaganja	Prekretnica	Jačanje organizacijskih kapaciteta za olakšavanje strateških ulaganja	Objava u službenom listu ustroj državnog sektora koji olakšava reformu te sustava i smjernica za postupak, uz navođenje provjere završetka osposobljavanja od strane koordinacijskog tijela	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2023.	Objava u službenom listu dovršetka uspostave sektora u Odjelu za prostorno planiranje i stanovanje radi poboljšanja olakšavanja strateškog sustava; objavljivanje procesnog sustava i nacrt smjernica; i izvješćivanje koordinacijskog tijela o osposobljavanju ključnog osoblja za provedbu reforme.
136	C3.3R2 Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja	Prekretnica	Uspostava elektroničkog sustava u kojem ulagatelji mogu podnijeti zahtjev putem interneta	Objava Ministarstva trgovine o elektroničkom sustavu za prihvaćanje zahtjeva	—	—	—	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2022.	Nadogradnja usluga zahtjeva za izdavanje poslovnih dozvola, smjernice za poslovni nastan i rad, pružanje informacija za sve potrebne dozvole koje su društvu potrebne za početak poslovanja, olakšavanje izdavanja boravišnih dozvola i dozvola za zapošljavanje u Cipru za državljane trećih zemalja, podnošenje zahtjeva za registraciju inozemnog interesnog društva uspostavom

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										elektroničkog sustava u kojem ulagači mogu podnijeti zahtjev putem interneta.
137	C3.3R2 Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja	Ciljna	Uspostava platforme na kojoj ulagatelji mogu pratiti svoju internetsku prijavu i komunicirati s nadležnim tijelima te procjene zahtjeva za ulaganje putem platforme	—	Broj	0	50	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Dovršetak procjene najmanje 50 zahtjeva za ulaganje putem platforme.
138	C3.3.R3 Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima	Prekretnica	Podnošenje nacrtu zakona parlamentu na odobrenje, restrukturiranje Zakona o trgovačkim društvima	Podnošenje nacrtu zakona Parlamentu nakon što ga donese Vijeće ministara	—	—	—	TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Podnošenje nacrtu zakona Parlamentu na odobrenje. Nacrtom zakona restrukturirat će se Zakon o trgovačkim društvima. Posebno modernizira ciparsko pravo trgovačkih društava primjenom najboljih praksi iz drugih jurisdikcija običajnog prava kako bi se osigurao temelj znanja i jasnoće u obliku sudske prakse i literature te kako bi se pomoglo u tumačenju i primjeni prava u praksi.
139	C3.3.R3 Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima	Odredba o stupanju na snagu zakona nije primjenjivo	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima kojim će se restrukturirati Zakon o trgovačkim društvima. Posebno modernizira ciparsko pravo trgovačkih društava primjenom najboljih praksi iz drugih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										jurisdikcija običajnog prava kako bi se osigurao temelj znanja i jasnoće u obliku sudske prakse i literature te kako bi se pomoglo u tumačenju i primjeni prava u praksi.
140	C3.3R4 Osmišljavanje i osnivanje nacionalne razvojne agencije	Prekretnica	Odobrenje Vijeća ministara plana za osnivanje i osnivanje Nacionalne razvojne agencije	Objava odluke Vijeća ministara	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2023.	Odobrenje Vijeća ministara plana za osnivanje i osnivanje Nacionalne razvojne agencije koja malim i srednjim poduzećima olakšava pristup zajmovima, jamstvima i financiranju vlasničkim kapitalom te poboljšava apsorpcijski kapacitet financiranja EU-a s pomoću instrumenata EU-a
141	C3.3R4 Osmišljavanje i osnivanje nacionalne razvojne agencije	Prekretnica	Početak rada ciparske Nacionalne razvojne agencije	Početak struktura koju je potvrdio stalni tajnik	—	—	—	TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Početak rada ciparske Nacionalne razvojne agencije, uključujući osoblje s potrebnim osobljem
142	C3.3R5 Strateški ulagatelj ciparske burze	Prekretnica	Odabir strateškog ulagača za kupnju kontrolnog udjela na ciparskoj burzi	Vijeće ministara odobrilo Sporazum	—	—	—	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2024.	Odabir strateškog ulagača za kupnju kontrolnog udjela na ciparskoj burzi, potpisivanje relevantnih sporazuma, postizanje financijskog zaključenja transakcije.
143	C3.3.R6 Poticaji za promicanje spajanja i preuzimanja.	Prekretnica	Aksijski plan za poticaje za spajanja i preuzimanja	Vijeće ministara donijelo izvješće i popratni akcijski plan	—	—	—	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2022.	Odobrenje izvješća i popratnog akcijskog plana Vijeća ministara o posebnim poticajima za promicanje spajanja i preuzimanja, nakon evaluacije sličnih režima unutar EU-a i savjetovanja s dionicima.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
144	C3.3I2 Stvaranje regulatornog testnog okruženja kako bi se omogućila financijska tehnologija	Prekretnica	Regulatorni paket s ciljem financijske tehnologije i inovativnih tehnologija	Najava ciparske Komisije za vrijednosne papire i burze o pokretanju regulatornog poštanskog testa.	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Pokrenuti regulatorno okruženje koje olakšava razvoj odgovarajućeg i privlačnog regulatornog režima za financijsku tehnologiju i inovativne tehnologije te uspostavlja ravnotežu između neometanog uvođenja inovativnih proizvoda ili usluga i osiguravanja zaštite ulagača.
147	C3.3I4 Program za digitalnu nadogradnju poduzeća	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga nakon što Vijeće ministara odobri program	Službena objava poziva na podnošenje prijedloga u medijima, na internetskim stranicama MECI-ja/ITS-a i MECI-ja/ITS-a na društvenim mrežama	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2023.	Objava poziva na podnošenje prijedloga za bespovratna sredstva koji obuhvaća postotak rashoda kojima se jača digitalni identitet poduzeća ili povećava količina malih i srednjih poduzeća koja upotrebljavaju informacijske i komunikacijske tehnologije (uključujući sektor e-trgovine) ili promiču digitalno poduzetništvo, nakon što Vijeće ministara odobri program digitalne nadogradnje poduzeća.
148	C3.3I4 Program za digitalnu nadogradnju poduzeća	Ciljna	MSP-ovi koji su primili potporu nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje.	—	Broj	0	290	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 290 MSP-ova primilo je potporu nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje te administrativnih provjera i provjera na licu mjesta koje je proveo odgovorni tim za upravljanje programom.
151	C3.3I6 Vlasnički fond financiran državnim sredstvima	Prekretnica	Uspostava Fonda	Registracija Fonda	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Dovršena je uspostava Fonda. Fond povećava dostupnost alternativnih izvora financiranja, posebno za inovativna poduzeća i novoosnovana poduzeća. Politika ulaganja uključuje kriterije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										prihvatljivosti za subjekte u koje se ulaže kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) transakcija koje primaju potporu u okviru ove mjere primjenom provjere održivosti, zahtjevom usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša te zahtjevom da korisnici koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih prihoda od aktivnosti ili imovine s popisa za isključenje moraju donijeti i objaviti planove za zelenu tranziciju.
152	C3.3I6 Vlasnički fond financiran državnim sredstvima	Ciljna	Društva u koja se ulaže koja primaju potporu iz Fonda	—	Broj	0	12	DRUGO TROMJESEČJE	2026.	Najmanje 12 društava u koja se ulaže (start-up poduzeća i inovativna poduzeća) koja primaju potporu iz Fonda.

G.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 1. (C3.3I1): Integrirani informacijski sustav za Ministarstvo registra trgovačkih društava i intelektualnog vlasništva.

Ciljevi su mjere osmišljavanje, razvoj, provedba, održavanje i rad rješenja platforme integriranog registra kojim se podupiru procesi i usluge Odjela za trgovačka društva i odjela za intelektualno i industrijsko vlasništvo Ministarstva registra trgovačkih društava i intelektualnog vlasništva, tako da se digitalna transformacija dvaju prethodno navedenih odjeljaka uspostavi kao predvodnici u digitalnoj prisutnosti, internetskim mogućnostima i izvanrednoj usluzi za korisnike koja se pruža učinkovitim internim postupcima i uz potporu fleksibilnih IT sustava.

Ulaganje se sastoji od ugradnje hardvera i softvera sustava, dovršetka mrežne infrastrukture i osposobljavanja osoblja za novi sustav.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

G.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
153	C3.3I1 Integrirani informacijski sustav za Ministarstvo registra trgovačkih društava i intelektualnog vlasništva	Prekretnica	Dovršena instalacija i umrežavanje hardvera i softvera	Dovršeno izdavanje dovršetka i rada za instalaciju sistemskog hardvera i softvera te umrežavanje	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2024.	Dovršena instalacija hardvera i softvera sustava te umrežavanje (poslužitelji, tvrdi diskovi, osobna računala i periferni uređaji, RDBMS, operativni sustavi i usmjerivači).
154	C3.3I1 Integrirani informacijski sustav za Ministarstvo registra trgovačkih društava i intelektualnog vlasništva	Ciljna	Osposobljavanje osoblja	—	% (postotak)	0	100	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Osposobljavanje 100 % osoblja Odjela za registar trgovačkih društava i intelektualnog vlasništva i osoblja Odjela za usluge informacijske tehnologije u vezi s uvedenim informacijskim sustavom i povezanim operativnim postupcima.

H. SASTAVNI DIO 3.4: MODERNIZACIJA JAVNIH I LOKALNIH VLASTI, POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA I BORBA PROTIV KORUPCIJE

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se dugotrajni izazovi u funkcioniranju javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini, pravosudnog sustava i okvira za borbu protiv korupcije. Ciljevi komponente su sljedeći: i. povećanje djelotvornosti, učinkovitosti i relevantnosti vladinih procesa, uzimajući u obzir trenutačne izazove, potrebe i očekivanja građana i poduzeća, ii. jačanje administrativnih kapaciteta i suradnje Ministarstva unutarnjih poslova i lokalnih vlasti kako bi se osigurala djelotvorna provedba novog modela lokalne uprave, iii. poboljšanje djelotvornosti, uključujući kvalitetu i učinkovitost, pravosudnog sustava ubrzavanjem sudovanja i smanjenjem broja neriješenih predmeta te iv. postizanje veće usklađenosti vladinih napora u borbi protiv korupcije.

Reformama i ulaganjima uključenima u komponentu doprinosi se provedbi preporuka za pojedine zemlje o poboljšanju učinkovitosti u javnom sektoru, posebno u pogledu funkcioniranja javne uprave i lokalnih vlasti (preporuke za pojedinu zemlju br. 1 iz 2019. i 4. iz 2020.), promicanju fleksibilnih radnih uvjeta (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.), poboljšanju učinkovitosti i digitalizacije pravosudnog sustava (preporuka za pojedinu zemlju br. 5 iz 2019. i 4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.) te o reformama za borbu protiv korupcije (5. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Potkomponenta 3.4.1.: Modernizacija javnog sektora

Reforma 1. (C3.4R1): Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg oblikovanja i provedbe politika

Cilj je reforme poboljšati funkcioniranje opće javne uprave poboljšanjem njezina okvira za upravljanje ljudskim resursima te restrukturirati i poboljšati administrativne kapacitete ciparske policije.

Reforma se sastoji od dva elementa:

- i) Izrada i provedba akcijskog plana za jačanje administrativnih kapaciteta i strateške uloge Odjela za javnu upravu i kadrovske poslove u upravljanju ljudskim resursima u vezi s oblikovanjem i praćenjem provedbe politika javne uprave i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru, kao što su utvrđivanje politika, izrada smjernica i temeljnih načela o pitanjima upravljanja ljudskim resursima, revizija postojećih politika, zakonodavstva i praksi te industrijski odnosi. Usporedno s time, reformom će se povećati kapacitet ministarstava za provedbu politika javne uprave i funkcija ljudskih resursa, uz istodobno osiguravanje odgovarajuće odgovornosti i sposobnosti reagiranja;
- ii) reorganizacija i modernizacija ciparske policije osmišljavanjem i provedbom novog modela policijskog nadzora i operacija, novog okvira upravljanja za učenje i razvoj te novog okvira za upravljanje ljudskim resursima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2. (C3.4R2): Reguliranje fleksibilnih radnih uvjeta u javnom sektoru

Cilj je reforme povećati produktivnost i djelotvornost javne službe primjenom fleksibilnih radnih uvjeta, kao što je rad na daljinu, djelomično na daljinu i na nepuno radno vrijeme.

Reforma se sastoji od provedbe fleksibilnih radnih uvjeta u javnom sektoru na temelju ocjene Odjela za javnu upravu i osoblje o preporukama vanjske studije najboljih praksi i mogućih ograničenja koja su zabilježile druge nacionalne javne uprave. U studiji se preispituju uvjeti fleksibilnih radnih uvjeta u javnoj službi kako se primjenjuju u drugim jurisdikcijama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 3. (C3.4R3): Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika

Cilj je reforme poboljšati funkcioniranje javne službe preispitivanjem okvira zapošljavanja i napredovanja te sustava ocjenjivanja uspješnosti.

Reforma se sastoji od: i. uvođenjem novog okvira u javnu službu za ocjenjivanje i odabir kandidata za promakcijska radna mjesta, uključujući rukovodeća radna mjesta, na temelju zasluga; ii. uvođenjem novog sustava ocjenjivanja uspješnosti koji će se upotrebljavati u razvojne i promidžbene svrhe kako bi ocjenjivanje i promicanje bili transparentniji, pravedniji, utemeljeni na vještinama i učinkovitiji; i iii. poboljšanje postupaka zapošljavanja osposobljavanjem, ažuriranjem sustava službi (skup zahtjeva i dužnosti za radna mjesta u javnoj upravi) i izmjenama dvaju relevantnih zakona o zapošljavanju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Reforma 4. (C3.4R4): Jačanje administrativnih kapaciteta i transparentnosti profesionalizacijom javne nabave i daljnjom digitalizacijom njezina postupka

Cilj je reforme povećati učinkovitost i djelotvornost javne nabave uvođenjem novih postupaka nabave s pomoću digitalnih alata te povećanjem znanja i stručnosti osoblja.

Reforma se sastoji od uvođenja integriranog potpuno digitaliziranog sustava e-nabave s pomoću modernih tehnologija, čime se smanjuje administrativno opterećenje za sudionike uz istodobnu zaštitu odgovornosti i transparentnosti. Popraćena je mjerama usmjerenima na profesionalizaciju javne nabave, kao što su revizija organizacijske strukture središnje stručne funkcije javne nabave te osposobljavanje i certificiranje stručnjaka za nabavu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 5. (C3.4R5): Jačanje kapaciteta Pravosudnog ureda

Cilj je reforme provesti digitalnu transformaciju Pravosudnog ureda s ciljem povećanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti, kao i produktivnosti, kvalitete rada i radnih uvjeta zaposlenika.

Reforma se sastoji od digitalizacije svih procesa i postupaka Pravosudnog ureda uvođenjem informatičkog sustava (sustav e-prava), koji se isporučuje kao cjelovito rješenje Software-as-a-Service. Uključuje isporuku, razvoj i prilagodbu postojećeg internetskog sustava upravljanja kako bi se osigurala značajke kao što su izrada elektroničkih spisa predmeta i mapa, upravljanje predmetima i njihovo praćenje, unutarnja komunikacija i tijekovi rada, praćenje predmeta, financijsko upravljanje i plaćanja. Tijekom provedbe projekta, poslovnom analizom procjenjuju se potrebe za restrukturiranjem procesa. Svi postojeći spisi u papirnatom obliku migriraju se u osnovni sustav e-prava.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 2 (C3.4I2): Digitalizacija zakonodavnog postupka

Cilj je ulaganja poboljšati kvalitetu propisa te povećati pravnu sigurnost i transparentnost modernizacijom postupka izrade zakonodavstva i objavom primjenjivog zakonodavstva.

Ulaganje se sastoji od uspostave platforme za pripremu zakonodavstva koja omogućuje lakšu izradu, konsolidaciju i pohranu zakona i propisa te upravljanje njima. Sustav također postaje službena vladina jedinstvena točka digitalnog pristupa javnosti svim zakonodavnim tekstovima u interoperabilnom formatu. Ulaganje obuhvaća učitavanje svih postojećih zakona i propisa u novu platformu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 3. (C3.4I3): Centar za modeliranje gospodarske politike

Cilj je ulaganja poboljšati oblikovanje i provedbu politika povećanjem primjene kvantitativnih tehnika modeliranja za procjenu regulatornog učinka.

Ulaganje se sastoji od razvoja alata za modeliranje i stručnog znanja među javnim osobljem kako bi se omogućila bolja procjena učinka politike. To će se postići i. uspostavom centra za modeliranje ekonomske politike koji raspolaže alatima i podacima za analizu i evaluaciju politika; ii. prijenos znanja o analizi i evaluaciji politika zaposlenicima Ministarstva financija; i iii. razvoj alata za veliku količinu podataka i analitiku podataka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Potkomponenta 3.4.2.: Lokalna uprava i prostorna reforma

Reforma 6. (C3.4R6): Novi pravni okvir za lokalne vlasti i relevantne mjere potpore

Cilj je mjere reforma sustava lokalne uprave na Cipru kako bi se poboljšale njegove ovlasti za donošenje odluka i administrativna autonomija, povećala učinkovitost upravljanja te uskladili resursi i odgovornosti kako bi se osigurala financijska održivost.

Reforma se sastoji od donošenja novog zakonodavstva kojim se: smanjiti broj općina i stvoriti klastere zajednice za centralizirano pružanje usluga kako bi se poboljšali administrativni kapaciteti; uvođenje novog modela upravljanja i nove strukture osoblja za općine; prijenos nadležnosti i resursa sa središnje vlasti na općine, posebno u područjima izdavanja dozvola, socijalne politike, održavanja lokalne infrastrukture, škola i pružanja lokalnih usluga građanima; reformirati financiranje općina; te osigurati odgovarajući pravni nadzor, transparentnost i demokratsku odgovornost. Reforma uključuje i izgradnju kapaciteta osposobljavanjem.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 7. (C3.4R7): Okrupnjavanje gradskog zemljišta

Cilj je reforme smanjiti pritisak na širenje i povećanje brtva tla u općinama olakšavanjem upotrebe raspoloživog zemljišta u građevinske svrhe.

Reforma se sastoji od uspostave zakonodavnog okvira za okrupnjavanje gradskog zemljišta i promicanja provedbe glavnih planova za okrupnjavanje gradskog zemljišta u odabranim područjima ili područjima od strateške važnosti za otok. Reforma uključuje i pripremu stručne studije, digitalne platforme za omogućavanje okrupnjavanja gradskog zemljišta i pripremu pilot-glavnih planova za konsolidaciju gradskog zemljišta.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 4. (C3.4I4): Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola

Cilj je ulaganja povećati učinkovitost postupaka izdavanja građevinskih dozvola.

Ulaganje se sastoji od i. proširenja okruženja e-primjene postojećeg informatičkog sustava Hippodamos za planiranje i izdavanje dozvola kako bi se svim tijelima za planiranje i tijelima nadležnima za gradnju (općine) omogućilo podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za planiranje i građevinske dozvole na zajedničkoj platformi; ii. nadogradnja sustava Hippodamos kako bi se omogućilo digitalno podnošenje zahtjeva, proučavanje i izdavanje planskih i građevinskih dozvola; i iii. nadogradnja ili proširenje drugih modula Hippodamos, kao što su upravljanje ugovorima o izgradnji i administracija.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 5. (C3.4I5): Pametni gradovi

Cilj je ulaganja koordinirati tekuće inicijative pametnih gradova u nacionalni provedbeni plan.

Ulaganje se sastoji od predlaganja nacionalnog glavnog plana za pametne gradove, s naglaskom na tri prioriteta pametna rješenja za općine: pametno parkiranje, pametna rasvjeta i pametno gospodarenje otpadom. Ulaganje uključuje projektiranje i provedbu infrastrukture pametnih gradova (središnja platforma) te osmišljavanje i provedbu triju prioriteta pametnih rješenja, uključujući ugradnju senzora. Središnja platforma mora imati potrebnu fleksibilnost za buduće dodavanje novih rješenja pametnih gradova.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 6. (C3.4I6): Obnova i oživljavanje unutarnjeg grada Nikozije

Cilj je ulaganja revitalizirati unutarnji grad u Nikoziji privlačenjem mladih stanovnika, novih ulaganja i poticanjem gospodarske aktivnosti.

Ulaganje se sastoji od i. obnove škole Faneromeni koja će se koristiti kao odjel Ciparskog sveučilišta; ii. kupnja i obnova zgrada u unutarnjem gradu koje će se pretvoriti u studentski smještaj; i iii. uvođenje poticaja za privatni sektor kako bi se osigurao studentski smještaj u tom području.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Potkomponenta 3.4.3.: Učinkovit pravosudni sustav

Reforma 8. (C3.4R8): Učinkovitost pravosuđa

Cilj je reforme smanjiti velik broj neriješenih predmeta na sudovima i povećati ukupnu učinkovitost i kvalitetu pravosudnog sustava.

Reforma se sastoji od pripreme akcijskog plana za rješavanje neriješenih predmeta i žalbi s posebnim godišnjim ciljevima te od uspostave radne skupine sudaca, od koje se očekuje da koordinira provedbu akcijskog plana za smanjenje zaostataka u neriješenim predmetima. Očekuje se da će akcijski plan biti dovršen do 31. prosinca 2021. Neriješeni predmeti definiraju se kao predmeti koji su u tijeku dulje od dvije godine. Na dan 31. prosinca 2020. bilo je: 24777 građanskih predmeta u tijeku, 2222 neriješene žalbe u građanskim predmetima i 475 neriješenih žalbi u upravnim predmetima. Reforma se sastoji i od provedbe revidiranog Pravilnika o parničnom postupku, koji je Vrhovni sud donio 19. svibnja 2021. i kojim će se povećati učinkovitost sudskih postupaka, među ostalim u rješavanju predmeta.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 9. (C3.4R9): Digitalna transformacija sudova

Cilj je reforme riješiti neučinkovitost pravosudnog sustava koju uzrokuju sudovi koji djeluju na temelju ručnih i papirnatih sustava. Digitalizacija sustava pojednostavnjuje i ubrzava pravosuđe.

Reforma se sastoji od ugradnje i rada i. sustava i-pravosuđa kao privremenog rješenja za najhitnije potrebe prije nego što e-pravosuđe postane dostupno, ii. integriranog sustava e-pravosuđa i iii. digitalnog audiozapisa u sudskim postupcima. Sustav e-pravosuđa dostupan je sudovima, odvjetnicima, građanima, Pravnom uredu Republike i policiji. Uvodi se nekoliko funkcija kao što su digitalno arhiviranje i plaćanje predmeta, kategorizacija predmeta, pretraživanje predmeta, izrada dokumenata i upravljanje dokumentima, sustavi za praćenje i praćenje kako bi se podržao internetski prijenos predmeta, praćenje usklađenosti s nalogima i protokolima, upravljanje dodjelom predmeta saslušanju, izvršenje odluka i upravljanje njima, zatvaranje predmeta i upravljanje dokazima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Ulaganje 7. (C3.4I7): Osposobljavanje sudaca

Cilj je ulaganja riješiti problem niske razine osposobljavanja i cjeloživotnog učenja za suce.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja sudaca o revidiranom Pravilniku o parničnom postupku i/ili drugog pravosudnog osposobljavanja o različitim pravnim temama i pravosudnim vještinama koje organizira Ciparska škola za pravosudno osposobljavanje.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 8. (C3.4I8): Nadogradnja infrastrukture sudova

Cilj je ulaganja riješiti neučinkovitosti pravosudnog sustava uzrokovane neodgovarajućim sudskim zgradama, kako u pogledu kvantitete tako i u pogledu kvalitete.

Ulaganje se sastoji od izgradnje proširenja zgrade okružnog suda u Famagusti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Potkomponenta 3.4.4.: Borba protiv korupcije

Reforma 10. (C3.4R10): Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije

Cilj je reforme postići veću usklađenost u borbi protiv korupcije provedbom nacionalnog horizontalnog akcijskog plana za borbu protiv korupcije.

Reforma se sastoji od: i. zakonodavstvo za zaštitu zviždača, povećanje transparentnosti u javnim postupcima donošenja odluka i sprečavanje sukoba interesa, ii. osnivanje i rad neovisnog tijela za borbu protiv korupcije, koje koordinira napore svih tijela uključenih u borbu protiv korupcije i njezino sprečavanje te nadzire pravodobnu provedbu mjera različitih nadležnih službi, iii. svijest i osposobljavanje javnosti za borbu protiv korupcije te iv. jačanje odjela za unutarnju reviziju u svim ministarstvima i Službi za unutarnju reviziju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
155	C3.4R1 Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg oblikovanja i provedbe politika	Prekretnica	Akcijski plan za učinkovito upravljanje pitanjima ljudskih resursa u nacionalnoj javnoj upravi	Donošenje akcijskog plana u Vijeću ministara	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022.	Vijeće ministara donijelo je akcijski plan koji uključuje: — Smjernice, predloške i potporu provedbi koju Odjel za javnu upravu i osoblje (PAPD) pruža upravi resornih ministarstava u vezi s pitanjima upravljanja ljudskim resursima kao što su reorganizacija i restrukturiranje, pojednostavnjenje postupaka i planiranje radne snage, — Provedba revidirane organizacijske strukture PAPD-a — Plan učenja i razvoja za osoblje PAPD-a, — Plan osposobljavanja za upravu resornih ministarstava
156	C3.4R1 Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg oblikovanja i provedbe politika	Prekretnica	Novi okvir za upravljanje ljudskim resursima za ciparsku policiju	Donošenje od strane načelnika policije i stalnog tajnika Ministarstva pravosuđa i javnog reda i stupanje na snagu	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Novi okvir za upravljanje ljudskim resursima za ciparsku policiju stupio je na snagu i obuhvaća sljedeća područja: — Analiza i stvaranje opisa radnih mjesta — Zapošljavanje — Motivacija — Osposobljavanje i razvoj — Naknada i naknade — Radni odnosi i komunikacija sa zaposlenicima — Upravljanje umirovljenim članovima — Sigurnost i zdravlje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										— Strategija upravljanja ljudskim resursima
157	C3.4R1 Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg oblikovanja i provedbe politika	Prekretnica	Provedba Akcijskog plana za učinkovito upravljanje pitanjima ljudskih resursa u nacionalnoj javnoj upravi	Završno izvješće o provedbi akcijskog plana koje je odobrilo Vijeće ministara	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Akcijski plan proveden je, uključujući: — Smjernice i priručnici za upravljanje resorskih ministarstava u vezi s postupcima zapošljavanja, disciplinskim postupcima, planiranjem radne snage, reorganizacijom i pojednostavnjenjem preispitivanja postupaka — Zakonodavne izmjene prema potrebi — Osposobljavanje osoblja u upravi resorskih ministarstava
158	C3.4R2 Reguliranje fleksibilnih radnih uvjeta u javnom sektoru	Prekretnica	Odluka o fleksibilnim radnim uvjetima u javnom sektoru	Odluka Vijeća ministara	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2023.	Provedi se studija o fleksibilnim radnim uvjetima u javnom sektoru. PAPD ocjenjuje preporuke studije uzimajući u obzir odgovarajuće zaštitne mjere usmjerene na poboljšanje učinkovitosti javne službe. Nakon procjene preporuka studije, odluku o njihovoj provedbi donosi Vijeće ministara.
159	C3.4R2 Reguliranje fleksibilnih radnih uvjeta u javnom sektoru	Prekretnica	Provedba fleksibilnih radnih uvjeta	Završno izvješće PAPD-a o provedbi Odluke Vijeća ministara	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Provedba odluke Vijeća ministara, prema potrebi, izmjenom zakona/uredaba, priopćavanjem politika i osposobljavanjem na temelju akcijskog plana koji je izradio Odjel za osoblje javne uprave.
160	C3.4.R3 Uvođenje novog okvira za postupak	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva za postupak	Odredba u relevantnim zakonima i uredbama u	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Glavni elementi su: i. stupanje na snagu zakona kojim se predviđa ocjenjivanje i odabir kandidata za popunjavanje radnih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika		ocjenjivanja i odabira slobodnih radnih mjesta u javnim službama i propisa o ocjenjivanju učinkovitosti zaposlenika.	kojima se navodi njihovo stupanje na snagu						mjesta za promaknuće u javnoj službi, uključujući rukovodeća radna mjesta, s novim kriterijima i metodama utemeljenima na objektivnoj procjeni i zaslugama te izmjenom Zakona o javnoj službi ako se to smatra potrebnim, i ii. stupanje na snagu novih uredbi o provedbi novog sustava ocjenjivanja uspješnosti javnih službenika, koji će se koristiti u svrhu razvoja i promaknuća kako bi postupak ocjenjivanja uspješnosti i mehanizam promaknuća bili transparentniji, pravedniji, utemeljeni na vještinama i učinkovitiji
161	C3.4.R3 Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika	Prekretnica	Novi okvir za procjenu uspješnosti i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnoj službi.	Početak primjene novog okvira	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2025.	Uspješnost javnih službenika ocjenjuje se i slobodna radna mjesta u javnim službama popunjavaju se u skladu s novim pravnim okvirom, nakon njegove učinkovite provedbe, među ostalim osposobljavanjem relevantnih zaposlenika.
162	C3.4.R4 Jačanje administrativni	Prekretnica	Novi integrirani sustav e-nabave	Prvi pozivi na podnošenje ponuda	—	—	—	ČETVR TO TROMJ	2025.	Novi integrirani sustav e-nabave mora biti potpuno operativan, uključujući sav razvoj, testiranje i osposobljavanje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	h kapaciteta i transparentnost i profesionalizacijom javne nabave i daljnjom digitalizacijom njezina postupka			objavljeni su u okviru novog sustava e-nabave				ESEČJE		korisnika. Glavne funkcije sustava su: — podržati načelo „samo jednom” za dostavljanje podataka od strane privatnih korisnika — statističko izvješćivanje — podupirati upotrebu tehnologija u nastajanju koje javni naručitelji i gospodarski subjekti mogu upotrebljavati u svojim administrativnim funkcijama — Olakšati administrativni rad javnim naručiteljima — Sučelje prilagođeno korisnicima za gospodarske subjekte s naglaskom na MSP-ove — Objava otvorenih podataka o postupcima javne nabave — Javnim naručiteljima i donositeljima odluka pružati informacije o postupcima javne nabave tijekom cijelog životnog ciklusa projekta.
163	C3.4R5 Jačanje kapaciteta Pravosudnog ureda	Prekretnica	Novi IT sustav za Pravosudni ured	Početak rada novog informatičkog sustava	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Potpuna operacionalizacija rješenja Software-as-a-a-Service za pravni ured koje ima sljedeće značajke: — izrada elektroničkih spisa predmeta i mapa, — upravljanje predmetima i njihovo praćenje, — unutarnja komunikacija i radni tokovi, — praćenje slučajeva, financijskog

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
										upravljanja i plaćanja, — digitalizacija papirnatih datoteka. Završeno je osposobljavanje korisnika.
165	C3.4I2 Digitalizacija zakonodavnog postupka	Prekretnica	Provedba platforme za pripremu ciparskog zakonodavstva	Stavljanje u uporabu novog sustava	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2025.	Početak rada platforme i završetak osposobljavanja za administratore i povlaštene korisnike. Potpuno funkcionalna platforma za pripremu zakonodavstva omogućuje: — sastavljanje računa i upravljanje računima putem urednika internetskih stranica, s mogućnošću izvoza u XML formatu u svim fazama postupka izrade zakonodavstva, — središnju bazu podataka za pohranu i širenje pravnih tekstova kao otvorenih podataka putem sučelja za programiranje aplikacija, kao i skupno, — alat za konsolidaciju zakona i izmjena.
166	C3.4I2 Digitalizacija zakonodavnog postupka	Prekretnica	Digitalizacija zakona i propisa u novoj platformi	Javna objava na platformi	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Svi prethodni zakoni i propisi učitani su na novu platformu kako bi sve zakonodavstvo bilo dostupno na internetu na državnoj platformi.
167	C3.4I3 Centar za modeliranje gospodarske politike	Prekretnica	Uspostava centra za modeliranje analize ekonomske politike	Puštanje u rad Centra	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Potpuna operacionalizacija i oprema Centra, uključujući imenovanje tima znanstvenog osoblja. Tim se sastoji od stručnjaka za makroekonometrijske modele, ekonometrija, stručnjaka za analitiku podataka i ekonomista.
168	C3.4I3 Centar za modeliranje	Ciljna	Broj razvijenih modela procjene učinka	—	Broj	0	20	ČETVR TO TROMJ	2025.	Potpuni razvoj najmanje 20 makroekonometrijskih modela procjene učinka i novih alata za analizu podataka

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
	gospodarske politike		i alata za analizu podataka					ESEČJE		za ciparsko gospodarstvo na temelju različitih metodologija simulira se, testira i primjenjuje za analizu i predviđanje ekonomske politike.
169	C3.4.R6 Novi pravni okvir za lokalne vlasti i relevantne mjere potpore	Prekretnica	Novi pravni okvir za lokalna tijela	Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavstva	—		—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Intervencija se sastoji od stupanja na snagu triju zakona: Zakon o općinama, Zakon o zajednicama (izmjeni) i Zakon o organizacijama okružne lokalne uprave. Novi pravni okvir obuhvaća: — Smanjenje broja općina — Stvaranje klastera zajednice za pružanje usluga — Prijenos novih nadležnosti i sredstava sa središnje države na općine — Novi sustav financiranja općina — Pravila o pravnom nadzoru, transparentnosti i odgovornosti — Poboljšanje učinkovitosti vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja krutim otpadom te izdavanja dozvola osnivanjem pet okružnih organizacija za lokalnu upravu.
170	C3.4.R6 Novi pravni okvir za lokalne vlasti i relevantne mjere potpore	Ciljna	Broj osoblja lokalnih tijela koje sudjeluje u izgradnji kapaciteta	—	Broj	0	500	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Završetak niza tematskih programa izgradnje kapaciteta za lokalnu upravu kojima se pruža osposobljavanje za najmanje 500 sudionika (članova i osoblja lokalnih vlasti).
171	C3.4.R7 Okрупnjavanje	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o	Odredba o stupanju na	—	—		DRUGO TROMJ	2024.	Stupanje na snagu zakona o okрупnjavanju gradskog zemljišta s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	gradskog zemljišta		okrupnjavanju gradskog zemljišta	snagu zakona nije primjenjivo				ESEČJE		ciljem smanjenja širenja urbanih područja racionalnim korištenjem postojećih stambenih područja
172	C3.4.R7 Okrupnjavanje gradskog zemljišta	Ciljna	Broj glavnih planova za urbanističko planiranje	—	Broj	0	10	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Glavni planovi za urbanističko planiranje izrađeni su, objavljeni i odobreni za korištenje u odabranim područjima ili područjima od strateške važnosti. Glavni planovi integrirat će se i preraspodijeliti na zemljišne parcele koje su segmentirane i nedostupne (unutar razvojnih granica područja).
173	C3.4I4 Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola	Prekretnica	Poboljšanje okruženja e-primjene Hippodamosov a sustava	Zahtjevi se primaju u poboljšanom okruženju e-primjene	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Dovršetak poboljšanja okruženja e-primjene postojećeg sustava Hippodamos kako bi se omogućilo podnošenje zahtjeva za planiranje i građevinsku dozvolu svim tijelima nadležnima za prostorno planiranje i tijelima nadležnima za gradnju (općine) iz zajedničke platforme.
174	C3.4I4 Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola	Prekretnica	Poboljšanje funkcija planiranja i kontrole te upravljanja projektima Hippodamosa	Potpuno digitalni postupak za izdavanje dozvola i upravljanje ugovorima o izgradnji	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Dovršetak poboljšanja alata za planiranje i kontrolu, alata za upravljanje projektima i nadogradnje hardvera i softvera postojećeg Hippodamosova sustava kako bi se poduprle dodatne funkcionalnosti.
176	C3.4I5 Pametni gradovi	Ciljna	Razvoj mobilnih aplikacija razvijenih u okviru inicijative za	—	Mobilne aplikacije: Broj Pametni senzori:	Mobilne aplikacije: 0 Pametni senzori: Broj 0	Mobilne aplikacije: 3 Pametni senzori: 97000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Razvoj triju mobilnih aplikacija (za pametno parkiranje, pametnu rasvjetu, pametno gospodarenje otpadom) koje će biti dostupne korisnicima za preuzimanje te potpuna operacionalizacija najmanje 97000

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
			pametne gradove i ugradnja pametnih senzora u radu u okviru inicijative „Pametni gradovi”		Broj					pametnih senzora u okviru inicijative „Pametni gradovi” koje se sastoje od pametnih senzora za parkiranje, senzora pametne rasvjete i pametnih senzora za gospodarenje otpadom koji se isporučuju i ugrađuju u općinama i koji su povezani sa središnjom platformom pametnih gradova.
177	C3.4I6 Obnova i oživljavanje unutarnjeg grada Nikozije	Ciljna	Sobe obnovljene i pretvorene u studentske domove	—	Broj	0	80	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje 80 soba u unutarnjem gradu Nikozije obnovljeno je i prenamijenjeno u studentske domove
178	C3.4I6 Obnova i oživljavanje unutarnjeg grada Nikozije	Ciljna	Sobe obnovljene i pretvorene u studentske domove	—	Broj	80	450	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 450 soba u unutarnjem gradu Nikozije obnovljeno je i prenamijenjeno u studentske domove
179	C3.4I6 Obnova i oživljavanje unutarnjeg grada Nikozije	Prekretnica	Obnova škole Faneromeni	Završetak obnove škole Faneromeni	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Škola Faneromeni podvrgnuta je opsežnoj obnovi i potpunoj antiseizmičkoj nadogradnji kako bi se nastanila arhitektonska škola Sveučilišta u Cipru i spremna je za uporabu
180	C3.4.R8 Učinkovitost pravosuđa	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Poslovnika	Odredba u novom Poslovniku o parničnom postupku (objavljena u Službenom	—	—	—	TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Provedba novog Poslovnika za nove predmete podnesene sudu od 1. rujna 2023. Novim Poslovnikom o parničnom postupku modernizira se rasprava u predmetima kako bi se strankama pružila jeftinija, pristupačnija i pravodobnija dostava.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
				listu) o stupanju na snagu Poslovnika (1. rujna 2023.)						
181	C3.4.R8 Učinkovitost pravosuđa	Ciljna	Smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi	—	% (postotak)	0	20	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi više od dvije godine pred okružnim sudovima i Vrhovnim sudom za 20 % u odnosu na razinu od 31. prosinca 2020., kako je potvrđeno u godišnjem izvješću o napretku Akcijskog plana za smanjenje zaostataka.
182	C3.4.R8 Učinkovitost pravosuđa	Ciljna	Daljnje smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi	—	% (postotak)	20	40	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Smanjenje zaostataka u predmetima i žalbama koji su u tijeku više od dvije godine pred okružnim sudovima i Vrhovnim sudom za 40 % u odnosu na razinu od 31. prosinca 2020., kako je potvrđeno u godišnjem izvješću o napretku Akcijskog plana za smanjenje zaostataka.
183	C3.4.R9 Digitalna transformacija sudova	Prekretnica	sustav e-pravosuđa	Provjera ugovora i prihvaćanje rezultata koje provode projektni timovi za ta dva sustava. Oba sustava dostupna na internetskim stranicama	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2024.	Ugradnja i puni rad sustava e-pravosuđa i dovršenje operativne podrške sustavu i-pravosuđe na licu mjesta. Oba sustava dostupna su na internetskim stranicama suda.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
				suda						
184	C3.4.R9 Digitalna transformacija sudova	Prekretnica	Digitalni audiozapis u sudskim postupcima	Provjera ugovora i prihvaćanje rezultata koje provodi projektni tim za sustav.	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2025.	Ugradnja i puni rad digitalnog audiozapisa u sudskim postupcima.
185	C3.4I7 Osposobljavanje sudaca	Ciljna	Osposobljavanje sudaca	—	Broj	0	110	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Najmanje 110 (od 130) sudaca završilo je osposobljavanje o novom Pravilniku o parničnom postupku i drugim pravosudnim vještinama.
186	C3.4I8 Nadogradnja infrastrukture sudova	Prekretnica	Proširenje Okružnog suda u Famagusti	Tim za upravljanje projektom potvrđuje završetak izgradnje.	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Dovršetak izgradnje proširenja zgrade okružnog suda u Famagusti kako bi se pružila potpora radu novih sudnica za suđenje uz kaznene i građanske predmete.
187	C3.4.R10 Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o osnivanju Nezavisnog tijela za borbu protiv korupcije	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona i početku rada Nezavisnog tijela za borbu protiv korupcije s popunjenim ključnim rukovodećim radnim mjestima i	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022.	Neovisno tijelo za borbu protiv korupcije osnovano je na temelju stupanja na snagu odgovarajućeg zakona te je operativno. Nadzorno tijelo koordinira napore svih tijela uključenih u borbu protiv korupcije i njezino sprečavanje te nadzire pravodobnu provedbu mjera različitih nadležnih službi.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
				zapošljavanjem osoblja.						
188	C3.4.R10 Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o transparentnosti u odlučivanju i povezanim pitanjima	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Stupanje na snagu zakona o transparentnosti u donošenju odluka i povezanim pitanjima, uključujući odredbe za sprečavanje sukoba interesa. Zakonom se stvara obveza objavljivanja kontakata između osoba zainteresiranih za sudjelovanje u javnim postupcima odlučivanja i službenika ili članova državne službe ili šireg javnog sektora ili zaposlenika u korist službenika koji zbog svojeg položaja imaju kompetencije ili mogućnost pokretanja takvih postupaka ili oblikovanja njihova sadržaja ili doprinosa ili utvrđivanja konačnog ishoda takvih postupaka. Informacije o takvom kontaktu, kao i njegov sadržaj i svrha, službeno se evidentiraju i javno su dostupne.
189	C3.4.R10 Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača koji prijavljuju prijevare i korupciju od unutarnjih sankcija. Zakon uključuje dopunske odredbe o zaštiti osoba koje prijavljuju djela korupcije u javnom i privatnom sektoru (zviždači, osobe koje nisu uključene u djela), uz zaštitu koja je već predviđena Zakonom o zaštiti svjedoka 95(I)/2001. Zakonom se predviđaju i mjere oslobađanja od kazne ili njezina smanjenja za one koji su uključeni u djela korupcije, ali

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
										dobrovoljno prijavljuju policiji i/ili nude suradnju s tijelima koja dovode do potpune istrage i kaznenog progona predmeta.

H.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje 9. (C3.4I9): Program potpore za privatni i javni sektor za certificiranje u skladu s normom ISO 37001 (Borba protiv podmićivanja)

Cilj je ulaganja doprinijeti borbi protiv korupcije uvođenjem akreditacije ISO 37001 privatnom i javnom sektoru, koja će pomoći u povećanju transparentnosti, suzbijanju mita i stvaranju etičke poslovne kulture.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava privatnom i javnom sektoru, uključujući lokalne vlasti, za savjetodavne usluge i certifikaciju protiv podmićivanja u skladu s normom ISO 37001.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

H.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
190	C3.419 Program potpore za privatni i javni sektor za certificiranje u skladu s normom ISO 37001 (Anti Podmićivanje)	Ciljna	ISO 37001 Sustavi upravljanja protiv podmićivanja	—	Broj	0	120	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Najmanje 120 organizacija ima akreditaciju ISO za normu „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS” zbog dodijeljene potpore

I. SASTAVNI DIO 3.5.: OČUVANJE FISKALNE I FINACIJSKE STABILNOSTI

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se problemi fiskalnih i financijskih slabosti, uključujući s njima povezane makroekonomske neravnoteže. Cilj je zaštititi financijsku stabilnost smanjenjem naslijeđenih rizika u bankarskom sektoru, uvođenjem mjera protiv visoke privatne zaduženosti i poboljšanjem nadzora u nebankarskom sektoru. Kako bi se osigurala fiskalna stabilnost, Cipar nastoji suzbiti utaju poreza, izbjegavanje plaćanja poreza i agresivno porezno planiranje; te pružanje sveobuhvatnih podataka tvorcima politika kako bi se osmislio pravedan porezni sustav. Očekuje se da će se predviđenim mjerama prikupljanje prihoda učiniti učinkovitijim, a ciparski porezni sustav pravednijim, čime će se smanjiti učinci prelijevanja agresivnog poreznog planiranja.

Komponentom se podupire provedba preporuka za pojedinu zemlju o financijskoj stabilnosti i privatnoj zaduženosti (preporuke za pojedinu zemlju br. 2 i 5 iz 2019.) te o rješavanju značajki poreznog sustava kojima se pojedincima i multinacionalnim poduzećima olakšava agresivno porezno planiranje (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020. i 1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Očuvanje financijske stabilnosti

Reforma 1. (C3.5R1): Pravni okvir za upravljanje krizama za kreditne institucije

Cilj je mjere poboljšati otpornost bankarskog sektora uvođenjem okvira za dosljedan i konkretan postupak za potporu kreditnim institucijama koje se suočavaju s financijskim poteškoćama.

Reforma se sastoji od i. preispitivanja i izmjene nacionalnog okvira za nesolventnost kreditnih institucija kako bi se povećala njegova djelotvornost i učinkovitost, u skladu s najboljim europskim praksama; i ii. o utvrđivanju okvira za preventivnu dokapitalizaciju kreditnih institucija i za državne instrumente stabilizacije za potrebe sudjelovanja u sanaciji kreditne institucije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2023.

Reforma 2. (C3.5R2): Okvir i akcijski plan za rješavanje problema neprihodonosnih kredita

Cilj je mjere ukloniti financijske rizike povezane s naslijeđenim neprihodonosnim kreditima u bankarskom sektoru daljnjim naporima za poboljšanje kvalitete imovine banaka i jačanjem radnog okruženja za servisiranje kredita.

Reforma se sastoji od i. provedbe akcijskog plana za rješavanje problema preostalih neprihodonosnih kredita naslijeđenih i ii. donošenja paketa od tri zakona o izmjeni u pogledu društava koja prihvaćaju kredite i servisera (stavljanje pružatelja usluge servisiranja kredita pod regulaciju i nadzor središnje banke; odobravanje pristupa zemljišnim knjigama pružateljima usluge servisiranja kredita i društvima preuzimateljima kredita; i usklađivanje zahtjeva za obavješćivanje u slučaju kupnje zajma od strane društva preuzimatelja kredita). Izvješće o napretku akcijskog plana priprema se do 30. lipnja 2023., a odobrava ga Vijeće ministara, u kojem se prati smanjenje

neprihodonosnih kredita u bankarskom sektoru prema okvirnim referentnim vrijednostima od 6 % bruto i 3 % neto udjela neprihodonosnih kredita¹⁴ te se prema potrebi predlažu mjere politike.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma 3. (C3.5R3): Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)

Cilj je reforme riješiti neučinkovitost sustava izdavanja i prijenosa vlasničkih listova, što dovodi do toga da vlasnička prava nisu definirana, komplicira postupke ovrhe i ometa likvidaciju kolaterala.

Reforma se sastoji od: i. ispitivanje neriješenih predmeta za izdavanje vlasničkih listova ili odbijanje predmeta, ii. proširenje nove politike planiranja i građevinskih dozvola, trenutačno do dvije stambene jedinice, na četiri stambene jedinice na parceli, čime se skraćuje vrijeme potrebno za izdavanje građevinskih i prostornih dozvola, iii. revizija Zakona o uređenju ulicama i zgradama kako bi se uveli pravi poticaji za inženjera nadzora kako bi se dodatno obeshrabrile nepravilnosti koje bi dovele do neizdavanja vlasničkih listova, iv. izmjena Zakona o prodaji nekretnina (posebna svojstva) kojom se unaprijed osigurava izvršenje prijenosa nekretnina čim kupac ispuní svoje ugovorne obveze.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 4. (C3.5R4): Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnog ureda

Cilj je mjere borba protiv visoke privatne zaduženosti poboljšanjem procjene kreditnog rizika za novo kreditiranje razvojem kreditnog registra kako bi mu se omogućilo da nudi usluge kao što je ocjena kreditne sposobnosti u potpunosti u skladu s pravilima o zaštiti podataka.

Reforma se sastoji od izmjene postojećeg sustava za razmjenu podataka o kreditima, u okviru kojeg je privatno društvo u vlasništvu Udruženja ciparskih banaka kreditni registar, kako bi se omogućilo pružanje usluga kreditnog ocjenjivanja. Glavni elementi izmjene su ublažavanje pravne nesigurnosti u pogledu vlasništva nad sustavom i posebne uloge kreditnog registra i drugih proizvoda koje nudi ARTEMIS kao kreditnog ureda, osiguravanje nastavka dužnosti prikupljanja podataka o kreditnim linijama od strane kreditnih institucija i drugih vjerovnika (kao što su društva koja prihvaćaju kredite), dostavljanje podataka od Odjela za nesolventnost te definiranje uvjeta pristupa podacima i njihove zaštite.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 5. (C3.5R5): Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti

Cilj je mjere poboljšati sposobnost nadležnih tijela da osmisle i provedu ciljne politike za sprečavanje razine privatnog duga i upravljanje njime. To se nastoji postići stvaranjem registra za praćenje obveza koji obuhvaća iznose dugova prema javnosti, kao i prema kreditnim institucijama i društvima koja prihvaćaju kredite.

¹⁴ Te referentne vrijednosti temelje se na definiciji neprihodonosnih kredita kako je navedena u „Izvješću o praćenju pokazatelja smanjenja rizika” (studení 2020.), dostupnom na https://www.consilium.europa.eu/media/46978/Zajedničko_smanjenje_rizika_monitoring-Report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf

Reforma se sastoji od provedbe akcijskog plana koji uključuje izradu i razvoj registra kreditnih obveza za izradu izvješća za donošenje odluka i donošenje politika, uključujući izradu izvješća o odgovornosti po osobi.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 6. (C3.5R6): Jačanje i jačanje okvira za nesolventnost

Cilj je te reforme ojačati provedbu okvira za nesolventnost, promicati upotrebu stečajnih programa i alata te osigurati potpuno i učinkovito funkcioniranje Odjela za nesolventnost.

Reforma se sastoji od i. provedbe preostalih mjera i djelovanja navedenih u akcijskom planu iz 2018. koje još nisu provedene i ii. uspostave digitalnih sustava potrebnih za poboljšanje rada Odjela za nesolventnost i kojima se promiče upotreba instrumenata za nesolventnost. Vijeće ministara odobrilo je akcijski plan 2018. i on odražava nacionalnu politiku u području nesolventnosti. Ta reforma uključuje mjere kao što su digitalizacija sustava (poboljšanje postojećih sustava i uvođenje novih), osposobljavanje osoblja Odjela za nesolventnost, provedba linije za korisničke usluge i internetskog portala za korisnike te potpuna provedba regulatornog okvira za upravitelje u slučaju nesolventnosti.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Reforma 7. (C3.5R7): Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti

Cilj je mjere promicanje financijske pismenosti. Cilj mu je poboljšati financijsko obrazovanje u općoj populaciji, poboljšati donošenje financijskih odluka, ispraviti pogrešne stavove i pristranost, pružiti potporu informiranim i financijski odgovornijim građanima te u konačnici pridonijeti poboljšanju discipline otplate duga.

Reforma se sastoji od pripreme strategije za borbu protiv financijske nepismenosti: i. utvrđivanje pitanja financijske nepismenosti, ii. preispitivanje međunarodne literature o toj temi i iii. izrada akcijskog plana za provedbu. Strategija uključuje konkretne ciljeve, mjerljive ciljeve, određuje kanale za promicanje financijske pismenosti i uključuje posebne mjere (kratkoročne i dugoročne mjere) za provedbu. Reforma uključuje i potpunu provedbu kratkoročnih mjera strategije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma 8. (C3.5.R8): Jačanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima

Cilj je mjere poboljšati nadzor nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima.

Reforma se sastoji od i. povećanja administrativnih kapaciteta nadzornih tijela, ii. pripreme i provedbe potrebnih alata za osiguravanje usklađenosti s regulatornim okvirima koji se prenose Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (kao što je revidirana Direktiva o institucijama za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP II)) i iii. poduzimanja posebnih nadzornih mjera u skladu s planovima koji su dostavljeni EIOPA-i i temelje se na postupcima nadzornog pregleda tijela, radi osiguravanja financijske stabilnosti i zaštite interesa članova mirovinskih fondova i ugovaratelja osiguranja.

Odjel registra fondova strukovnih mirovinskih davanja (RORBF) koji nadzire mirovinski sektor povećava stalno osoblje za 13 osoba. Služba za kontrolu osiguravajućih društava (ICCS) koja nadzire sektor osiguranja povećava svoje stalno osoblje za tri osobe.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Ulaganje 1. (C3.5I1): Jačanje nadzorne funkcije ciparske Komisije za vrijednosne papire i burze

Cilj je mjere povećati nadzorni kapacitet ciparske Komisije za vrijednosne papire i burze (CySec) digitalizacijom, čime se omogućuje bolji nadzor transakcija.

Ulaganje se sastoji od razvoja naprednog digitalnog sustava, utemeljenog na arhitekturi oblaka, koji obuhvaća potrebe nadzora iz Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR), Uredbe o transakcijama financiranja vrijednosnih papira (SFTR) i Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (MiFIR). Novi sustav podržava sljedeće značajke: i. povezivanje s centrom Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA); i. učitavanje i predobrađivanje transakcijskih podataka, ii. objedinjavanje i provođenje upita o podacima radi dobivanja regulatornih uvida; iii. generiranje rasporeda i ad hoc izvješća.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Očuvanje fiskalne stabilnosti

Reforma 9. (C3.5.R9): Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti poreznog odjela

Cilj je mjere povećati učinkovitost i djelotvornost naplate poreza s pomoću više razine digitalizacije i porezne discipline te poboljšati usluge za korisnike.

Reforma se sastoji od integracije različitih poreznih jedinica, postupaka i procesa kako bi se pružila jedinstvena točka za usluge poreznih obveznika, zakonodavnih promjena i uvođenja novog informatičkog sustava te digitalizacije poreznog odjela. Specifikacijama i radnim učinkom obuhvaćaju se: (a) jedinstveni upis u poreznu osnovicu i taksinet (za elektroničko podnošenje prijava poreza na dohodak pojedinaca, pravnih osoba i poslodavaca); (b) integrirani postupak porezne revizije na temelju procjene rizika; (c) integriranu reviziju povrata; (d) integrirana i poboljšana jedinstvena točka za pružanje usluga, uključujući izravno plaćanje PDV-a i povezivanje poduzeća s poslužiteljem koji se nalazi u poreznom odjelu, bez upotrebe specijaliziranih mehanizama; (e) postupak izdavanja jedinstvenih poreznih odobrenja; (f) mogućnost hitnih prilagodbi sustava kako bi se uzele u obzir sve promjene u zakonodavstvu i/ili postupcima te proširenje sigurnih sučelja s drugim informacijskim sustavima; (g) sposobnosti analize podataka i (h) skeniranje i elektronička pohrana svih papirnatih dokumenata poreznih obveznika koji se odnose na nekretnine (nekretninu) i kapitalne dobitke s relevantnim parametrima sigurnosti, cjelovitosti i povjerljivosti. Novostečena zgrada integriranog Okružnog ureda u Nikoziji i ureda za velike porezne obveznike pojačat će napore za integraciju okružnih poreznih ureda u glavni grad, iz pet različitih poslovnih zgrada na različitim lokacijama koje se prethodno smatraju tehnološki neprikladnima, te omogućiti pružanje usluga poreznim obveznicima s jedne lokacije u okrugu Nikozije. Zakonodavne promjene uključuju: nedavno uvedeno zakonodavstvo za provedbu obveznog podnošenja poreznih prijava od strane svake fizičke osobe s dohotkom kako je definiran u članku 5. Zakona o porezu na dohodak, bez obzira na prag koji počinje od porezne godine 2020. (podložno iznimkama).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 10. (C3.5R10): Rješavanje pitanja agresivnog poreznog planiranja

Opći je cilj mjera u okviru reforme povećati djelotvornost, učinkovitost i pravednost poreznog sustava suzbijanjem utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja multinacionalnih poduzeća.

Mjera se sastoji od tri različite podmjere reforme.

Prva podmjera reforme sastoji se od uvođenja poreza po odbitku na izlazna plaćanja kamata, dividendi i naknada za licenciju te uvođenja dodatnog testa rezidentnosti u porezu na dobit na temelju osnivanja svakog subjekta. Porez po odbitku uvodi se za jurisdikcije iz Priloga I. EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u poreznim pitanjima, kao prvi korak u donošenju Zakona do 31. prosinca 2021., kojim se predviđa njegovo stupanje na snagu do 31. prosinca 2022.

Test rezidentnosti u porezu na dobit dopunjuje se testom upravljanja i kontrole. Donosi se do 31. prosinca 2021. i predviđa njezino stupanje na snagu do 31. prosinca 2022. Prvi test je upravljanje i kontrola te se, u slučajevima kada je trgovačko društvo osnovano na Cipru, ali upravljanje i kontrola obavlja iz druge jurisdikcije, smatrat će se poreznim rezidentom Cipra i oporezuje se u skladu s odgovarajućom odredbom Zakona o porezu na dohodak, pod uvjetom da trgovačko društvo nije porezni rezident drugdje (kako bi se izbjegao dvostruki status rezidentnosti).

Druga podmjera reforme sastoji se od uvođenja poreza po odbitku na isplate kamata, dividendi i naknada za licenciju jurisdikcijama s niskim porezima. Kad je riječ o isplatama kamata i naknada za licenciju, ciparska nadležna tijela mogu umjesto toga istražiti pristup koji se temelji na nemogućnosti odbitka. Takva zakonodavna izmjena stupa na snagu do 31. prosinca 2024.

Cipar će kao treću podmjeru reforme ocijeniti učinkovitost cjelokupnog skupa mjera povezanih s agresivnim poreznim planiranjem putem neovisne evaluacije koja će biti dovršena do 31. prosinca 2024. Tom će se evaluacijom na sveobuhvatan način ocijeniti ciparski porezni okvir, uključujući sve dotad donesene mjere. Na temelju evaluacije Cipar treba poduzeti mjere politike kako bi uklonio sve utvrđene nedostatke, među ostalim u obliku zakonodavnih izmjena, koje stupaju na snagu do 30. lipnja 2026.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2 (C3.5I2): Modernizacija carinskog i elektroničkog platnog sustava

Cilj je mjere razvoj i provedba elektroničkih sustava predviđenih Carinskim zakonikom Unije. Očekuje se da će se mjerom pojednostavniti i ubrzati carinske formalnosti i smanjiti administrativni troškovi za sve dionike te tako povećati učinkovitost prikupljanja prihoda.

Ulaganje se sastoji od razvoja i puštanja u rad dvanaest sustava koji se sastoje od tri različite vrste: i. sustave deklaracije (kao što su očigledni, automatizirani uvoz, provoz, automatizirani sustav kontrole kretanja izvoza i trošarinskih proizvoda) koji komuniciraju s operativnim komponentama, komponentama upravljanja i vanjskim sučeljima pomoću integracijskog sloja; ii. operativni sustavi, koji se sastoje od analize rizika, računovodstva, revizije, tarife, carinskog skladišta, upravljanja predmetima, nadzora i kvota te iii. sustava upravljanja, koji se sastoje od upravljanja poslovnim pravilima, upravljanja poslovnim procesima, upravljanja referentnim podacima, internog IAM-a i izvješćivanja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
191	C3.5R1 Dovršetak pravnog okvira za upravljanje kriznim situacijama za kreditne institucije	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene nacionalnog okvira za nesolventnost kreditnih institucija i uvođenje državnih instrumenata za očuvanje financijske stabilnosti	Odredba zakona o stupanju na snagu	—	—	—	TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Stupanje na snagu sljedećih dvaju zakonodavnih paketa: (a) zakon o nesolventnosti kreditnih institucija kojim se nadležnim tijelima uvode fleksibilnost i potrebni alati za učinkovitu likvidaciju nesolventnih kreditnih institucija i (b) Zakon o financijskoj stabilnosti i financijska potpora u skladu sa Zakonom o sanaciji, kojim se utvrđuje okvir za državnu intervenciju, posebno preventivnom dokapitalizacijom kreditne institucije i državnim instrumentima stabilizacije za potrebe sudjelovanja u sanaciji institucije.
192	C3.5R2 Okvir i akcijski plan za rješavanje problema neprihodonosnih kredita	Prekretnica	Stupanje na snagu paketa izmjena zakona o društvima za prihvata kredita i pružateljima usluge servisiranja kredita radi poboljšanja radnog okruženja za upravljanje lošim kreditima	Odredba zakona o stupanju na snagu odgovarajućih zakona	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Stupanje na snagu sljedećih triju zakona: (a) Zakon o kupoprodaji kreditnih instrumenata i povezanim pitanjima (izmjeni) iz 2021., kojim se reguliraju i nadziru pružatelji usluge servisiranja neprihodonosnih kredita; (b) Zakon o nepokretnoj imovini (prijenos, upis i vrednovanje) (izmjena) iz 2021., kojim se pružateljima usluge servisiranja neprihodonosnih kredita i društvima koja prihvaćaju kredite omogućuje pristup zemljišnim knjigama (c) Zakon o dokazima (izmjeni) iz 2020., kojim se usklađuju zahtjevi obavljanja u slučaju kupnje zajma od strane društva preuzimatelja kredita.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
193	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Ciljna	Smanjenje broja neriješenih predmeta za izdavanje vlasničkih listova izdavanjem vlasničkih listova ili odbijanjem predmeta	—	% (postotak)	0	80	DRUGO TROMJ ESEČJE	2023.	Smanjenje zaostataka u neriješenim predmetima za izdavanje vlasničkih listova izdavanjem vlasničkih listova (pravni dokument koji predstavlja dokaz prava vlasništva nad imovinom) ili odbijanjem predmeta. U tijeku je procjena vlasničkih listova za 1050 događaja, što odgovara 20000 vlasničkih listova. Od tog ukupnog broja od 20000 neriješenih vlasničkih listova, 80 % rješava se ili izdavanjem vlasničkih listova ili odbijanjem predmeta.
194	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Prekretnica	Proširenje nove politike planiranja i građevinskih dozvola	Odluka ministra unutarnjih poslova	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Proširenje nove politike planiranja i građevinskih dozvola za najviše četiri stambene jedinice na stambenim česticama. Politikom se omogućuje elektroničko podnošenje zahtjeva i uvode fiksni rokovi za izdavanje dozvola za planiranje i građevinsku dozvolu (deset do dvadeset dana).
195	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o prodaji nekretnina (posebne izvedbe)	Odredba zakona o stupanju na snagu izmijenjenog Zakona o prodaji nekretnina (posebne činidbe)	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu izmijenjenog Zakona o prodaji imovine (posebno izvršenje) kako bi se unaprijed zaštitili interesi kupaca. Izmjenom se omogućuje prijenos vlasničkih ugovora, uz potpunu sigurnost i pravnu sigurnost, uz istodobno svođenje operativnih troškova i kašnjenja na najmanju moguću mjeru provjerama u preliminarnoj fazi kako bi se utvrdile konkretne prepreke prijenosu prije plaćanja kupovne cijene. Cilj je stvoriti mehanizam za zaštitu interesa kupaca nepokretne imovine i unaprijed osigurati

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										da se prijenos nepokretne imovine izvrši čim kupac ispuni svoje ugovorne obveze.
196	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Prekretnica	Revizija Uredbe o ulicama i građevinama	Odredba zakona o stupanju na snagu izmijenjene Uredbe o ulicama i građevinama	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Stupanje na snagu zakona o izmjeni Uredbe o ulicama i zgradama kojim se uvode pravi poticaji za inženjera nadzora da i. nadzire razvoj projekta u skladu s izdanom dozvolom, da dodatno obeshrabri nepravilnosti koje bi dovele do neizdavanja vlasničkih listova i ii. nadležnom tijelu dostavi potvrdu kojom se potvrđuje završetak radova u skladu s izdanom dozvolom.
197	C3.5.R4 Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnog ureda	Prekretnica	Stupanje na snagu okvira i sustava zakonodavstva o razmjeni podataka	Odredba zakonodavstva o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2023.	Stupanje na snagu zakonodavstva o okviru i sustavu razmjene podataka od strane kreditnog ureda ARTEMIS-a, čime će se ukloniti prepreke u postojećem okviru kako bi mu se omogućilo pružanje usluga bodovanja. Glavni elementi izmjene su proširenje nadzorne uloge Ciparske središnje banke, zadržavanje dužnosti prikupljanja podataka o kreditnim linijama kreditnih institucija i drugih vjerovnika, pružanje podataka Odjela za nesolventnost te definiranje uvjeta pristupa podacima i njihove zaštite.
198	C3.5.R4 Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnog ureda	Prekretnica	Unaprijeđeni digitalni sustav razmjene podataka i kreditni ured	Uspješna izrada kreditnih ocjena	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Potpuna provedba i početak rada poboljšanog digitalnog sustava razmjene podataka od strane kreditnog ureda ARTEMIS-a u skladu sa zakonodavstvom o okviru i sustavu razmjene podataka te početak pružanja usluga ocjenjivanja kreditne sposobnosti.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
199	C3.5.R5 Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti	Prekretnica	Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti	Odobrenje akcijskog plana od strane Vijeća ministara	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Akcijskim planom predlažu se potrebni koraci za uvođenje registra nadzornika odgovornosti koji: — upotrebljavati elektroničku bazu podataka u kojoj se prikupljaju podaci o obvezama različitih javnih i privatnih vjerovnika, kao što je kreditni registar u okviru reforme C3.5R4. — omogućiti osmišljavanje i provedbu ciljanih politika za sprečavanje privatne zaduženosti i upravljanje njima.
200	C3.5.R5 Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti	Prekretnica	Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti	Potvrda Vijeća ministara o provedbi akcijskog plana	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Potpuna provedba Akcijskog plana za razvoj registra za praćenje odgovornosti koji će — upotrebljavati elektroničku bazu podataka u kojoj se prikupljaju podaci o obvezama različitih javnih i privatnih vjerovnika, kao što je kreditni registar u okviru reforme C3.5R4 — omogućiti osmišljavanje i provedbu ciljanih politika za sprečavanje privatne zaduženosti i upravljanje njima.
201	C3.5R6 Jačanje i jačanje okvira za nesolventnost	Prekretnica	Potpuna provedba i potpuno funkcioniranje pravnog i institucionalnog okvira za nesolventnost	Imenovanje osoblja potvrđeno u Službenom listu. Odobrenje Vijeća ministara za izvješće o napretku	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Potpuna provedba i potpuno funkcioniranje pravnog i institucionalnog okvira za nesolventnost putem: (a) imenovanje osoblja za sve razine organizacijske strukture Stečajnog odjela i pružanje osposobljavanja za osoblje, (b) uspostava komunikacijskog plana za promicanje stečajnog postupka, (c) odobravanje linije službe za korisnike, (d) uspostava okvira za trajno stručno usavršavanje upravitelja u slučaju

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										nesolventnosti.
202	C3.5R6 Jačanje i jačanje okvira za nesolventnost	Prekretnica	Rad svih digitalnih sustava razvijenih za Odjel za nesolventnost	Odobrenje izvješća o napretku od strane Vijeća ministara	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	Novi digitalni sustavi povećavaju relevantnost i učinkovitost postojećih operativnih i tehničkih sustava Stečajnog odjela.
203	C3.5.R7 Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti	Prekretnica	Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti	Odobrenje Strategije za borbu protiv financijske nepismenosti od strane Vijeća ministara	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti uključuje konkretne ciljeve, mjerljive ciljeve, određuje kanale za promicanje financijske pismenosti i uključuje posebne mjere za provedbu (kratkoročne i dugoročne mjere). Reforma uključuje i potpunu provedbu kratkoročnih mjera strategije.
204	C3.5R8 Pобољшanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima	Ciljna	Jačanje ljudskih resursa tajnika Fonda za strukovne mirovine (RORBF) i Službe za kontrolu osiguravajućih društava (ICCS)	—	Broj	0	16	TROMJ ESEČJE	2025.	Povećati broj zaposlenika za trinaest zaposlenika u Registru fondova za strukovno mirovinsko osiguranje (RORBF) i za tri zaposlenika Službe za kontrolu osiguravajućih društava (ICCS). Riječ je o stalnom povećanju broja osoblja.
205	C3.5R8 Pобољшanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim	Prekretnica	Nadzorni alati, uključujući alat za prikupljanje i analizu podataka	Instrumenti potpore za jačanje nadzora mirovinskih	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Potpuna provedba alata (kao što su postupci, kontrolni popisi, aplikacije za primjerenost i primjerenost) potrebnih za usklađenost s novim zakonodavstvom (Zakon o osnivanju, aktivnostima i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	fondovima			fondova i osiguravajućih društava						nadzoru institucija za strukovna mirovinska davanja iz 2020. L 10(I)/2020 i zakonodavstvu Zakona o osiguranju i reosiguranju te drugim povezanim pitanjima iz 2016.
206	C3.5I1 Jačanje nadzorne funkcije ciparske Komisije za vrijednosne papire i burze	Prekretnica	Digitalni sustav za nadzor transakcija za ciparsku Komisiju za vrijednosne papire i burze	Odbor za upravljanje projektom pravodobno provjerava prihvaćanje rezultata; te kvaliteta i standardi navedeni u natječajnoj dokumentaciji	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Potpuna provedba novog digitalnog sustava nadzora transakcija. Novi digitalni sustav ima sljedeće značajke: — Učitavanje i predobrada podataka o transakciji. — Agregacije i upiti o podacima radi stvaranja regulatornih uvida. — Izrada planiranih i ad hoc izvješća.
207a	C3.5R9 Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti poreznog odjela	Prekretnica	Rad usluga PDV-a u okviru integriranog sustava porezne uprave (ITAS)	Odobrenje projektnog odbora za ostvarenje, postavljanje i rad novog integriranog sustava PDV-a	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022.	Ciparski porezni odjel (CTD) pokreće integrirani sustav porezne uprave (ITAS) kojim se podupiru funkcije i postupci porezne uprave. Funkcije povezane s uslugama PDV-a moraju biti dovršene i operativne u okviru tog sustava.
207b	C3.5R9 Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti poreznog odjela	Prekretnica	Kupnja nove zgrade za integrirani Okružni ured u Nikoziji i Ured za velike porezne	Završetak kupnje i početak poslovanja				TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Kupljena je nova zgrada za integrirani Okružni ured u Nikoziji i Ured za velike porezne obveznike.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
			obveznike							
208	C3.5R9 Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti poreznog odjela	Prekretnica	Integracija rada odjela za izravno porezno upravljanje unutar ITAS-a	Odobrenje projektnog odbora za rezultate sustava za dovršetak instalacije i rad ITAS-a za izravne poreze i izvješće o prihvaćanju u rad	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Usluge porezne uprave povezane s izravnim porezima fizičkih i pravnih osoba (uz PDV) djeluju u okviru ITAS-a.
209	C3.5R10 Upravljanje agresivnim poreznim planiranjem	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja	Odredba o stupanju na snagu zakona nije primjenjivo	—	—	—	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja (a) uvođenjem poreza po odbitku na isplate kamata, dividendi i naknada za licenciju jurisdikcijama navedenima u Prilogu I. Zaključcima Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe i (b) uvođenjem dodatnog testa rezidentnosti u porez na dobit na temelju uključivanja svakog subjekta.
210	C3.5R10 Upravljanje agresivnim poreznim planiranjem	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja plaćanjima jurisdikcijama s niskim	Odredba o stupanju na snagu zakona nije primjenjivo	—	—	—	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja plaćanjima jurisdikcijama s niskim poreznim stopama uvođenjem poreza po odbitku na isplate kamata, dividendi i naknada za licenciju jurisdikcijama s niskim poreznim stopama. Kad je riječ o isplatama kamata i naknada za licenciju, ciparska nadležna tijela mogu umjesto

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
			poreznim opterećenjem							toga istražiti pristup koji se temelji na nemogućnosti odbitka.
211	C3.5R10 Upravljanje agresivnim poreznim planiranjem	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena koje se odnose na nalaze neovisne evaluacije učinkovitosti mjera povezanih s agresivnim poreznim planiranjem	Odredba o stupanju na snagu zakona nije primjenjivo	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Cipar ocjenjuje učinkovitost cjelokupnog skupa mjera povezanih s agresivnim poreznim planiranjem putem neovisne evaluacije koja će biti dovršena do 31. prosinca 2024. Tom će se evaluacijom na sveobuhvatan način ocijeniti ciparski porezni okvir, uključujući sve dotad donesene mjere. Evaluacija će dovesti do mjera politike koje Cipar treba poduzeti, među ostalim u obliku zakonodavnih izmjena kako bi se uklonili svi utvrđeni nedostaci.
212	C3.5I2 Modernizacija carinskog i elektroničkog platnog sustava	Ciljna	Puštanje u rad informacijskih sustava – predviđenih Carinskim zakonikom Unije (CZU)	—	Broj	0	2	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Završena su, instalirana i puštena u rad najmanje dva od sljedećih informacijskih sustava povezanih s uvozom: 1. Automatizirani sustav izvoza 2. Novi računalni provozni sustav 3. Jedinствeno sučelje EU-a 4. Carinski zakonik Unije 5. Upravljanje osiguranjem 6. Carinski zakonik Unije 7. NADZOR 3 8. Carinski zakonik Unije – sustav kontrole uvoza br. 2 9. Zahtjevi za uvoz na temelju Carinskog zakonika Unije 10. Uspješnost carinske unije – Informacijski sustav upravljanja 11. Dokaz o statusu iz Unije u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
										Carinskom zakoniku Unije 12. Jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis
213	C3.5I2 Modernizacija carinskog i elektroničkog platnog sustava	Ciljna	Puštanje u rad informacijskih sustava predviđenih Carinskim zakonikom Unije	—	Broj	2	12	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Dovršeno je, instalirano i pušteno u rad 12 informacijskih sustava

J. SASTAVNICA 4.1.: Nadogradnja infrastrukture za povezivost

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost pridonosi se svladavanju infrastrukturnih izazova u području podatkovne povezivosti, posebno u ruralnim područjima, u cilju smanjenja jaza između ruralnih i urbanih područja, kao i razlika po spolu, dobi, prihodima i obrazovanju.

Cilj je komponente poboljšati pristup komunikacijskoj infrastrukturi za sve građane, čime se premošćuje digitalni jaz i podupire uključiva digitalna transformacija.

Komponenta se odnosi na preporuku za pojedinu zemlju o ulaganjima u digitalnu tranziciju i digitalizaciju (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C4.1R1): Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)

Cilj je mjere olakšati i ubrzati ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN) u nedovoljno pokrivenim područjima pružanjem relevantnih informacija dionicima kako bi se poboljšala transparentnost i povećali poticaji za tržišne operatere da brže ulažu u mreže vrlo velikog kapaciteta, čime se povećava povezivost na Cipru.

Reforma se sastoji od pružanja odgovarajućih alata, donošenjem sekundarnog zakonodavstva, Uredu povjerenika za elektroničke komunikacije i regulaciju poštanskih usluga (OCECPR) za pokretanje ankete radi prikupljanja geografskih podataka o elektroničkim komunikacijskim mrežama. Podaci su zatim dostupni putem internetskog portala s detaljnim informacijama o uvođenju mreže u područjima u kojima je to potrebno. Očekuje se da će to pomoći u premošćivanju jaza u odnosu na privatna ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Reforma 2. (C4.1R2): Osnaživanje Nacionalnog ureda za širokopojasne usluge (DEC DMRIDP-a)

Cilj je mjere olakšati izgradnju infrastrukture mreža vrlo velikog kapaciteta pojednostavljenjem potrebnih administrativnih postupaka za njezino uvođenje uz provedbu Preporuke o paketu instrumenata za povezivost (skup najboljih praksi za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i za učinkovit pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G).

Reforma se sastoji od utvrđivanja administrativnih uskih grla i prepreka brzom postavljanju mreža vrlo velikog kapaciteta te mogućih mjera za njihovo uklanjanje. Nakon toga slijedi stupanje na snagu zakonodavstva kako bi se učinkovito uklonila takva uska grla i prepreke.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje 1. (C4.1I1): Proširenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima

Cilj je mjere poboljšati povezivost s mrežama vrlo velikog kapaciteta (kao što su svjetlovod i 5G) podupiranjem izgradnje mreža vrlo velikog kapaciteta u područjima koja nisu od privatnog interesa, čime se uklanjaju teritorijalne razlike u dostupnosti širokopojasne mreže.

Ulaganje se sastoji od organiziranja javnih natječaja u okviru otvorenog natječajnog postupka upućenog telekomunikacijskim operatorima radi odabira izvođača koji će provesti projektiranje, izgradnju i rad mreže, kao i dio financiranja. Očekuje se da će zemljopisno područje Republike Cipra koje je pod kontrolom Vlade Cipra biti podijeljeno u tri grupe. Maksimalni iznos javnog financijskog doprinosa utvrđuje se zasebno za svaku grupu, a očekuje se da će kriteriji za dodjelu uključivati zatraženu javnu potporu i cijenu ponuđenu krajnjim korisnicima i drugim maloprodajnim subjektima. Izvođačima se nameću veleprodajne obveze.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2 (C4.1I2): Nadogradnja internetske veze kako bi bila spremna za gigabite i promicanje korištenja povezivosti

Ciljevi su mjere poticanje digitalne tranzicije podupiranjem raširene upotrebe mreža vrlo velikog kapaciteta.

Ulaganje se sastoji od provedbe programa subvencije za potražnju (vrijednosni kupon), koji je namijenjen isključivo fizičkim osobama (tj. isključujući poduzeća), kojim ih se potiče da nastave s nadogradnjom svoje internetske veze pretplatom na uslugu gotovu gigabitnu internetsku uslugu. Primjenjuje se na pojedinačne najmoprimske jedinice, kao i stanove u zgradama s više stanova koji nisu povezani s uslugama vrlo velikog kapaciteta. Utvrđuje se vrijednost kupona po prostoru. Krajnji korisnici mogu odabrati pružatelja usluga i tehnologiju koju odaberu za nadogradnju veze. Nakon nadogradnje priključka instalateri u IT sustav učitavaju potvrdu „pripremljen za gigabitnu uporabu” za kućanstvo, zajedno s obrascem o prihvaćanju koji je potpisao vlasnik/najmoprimac koji je izdao vaučer, čime se pokreće isplata vaučera.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezano Mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
214	C4.1R1 Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)	Prekretnica	Pokretanje geografskog pregleda i stupanje na snagu sekundarnog zakonodavstva	Stupanje na snagu sekundarnog zakonodavstva i pokretanje ankete	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022.	Sekundarno zakonodavstvo stupa na snagu i obuhvaća glavne aspekte povezane s istraživanjem, kao što su vrsta, stupanj analize i oblik traženih informacija, kao i osobe od kojih se traže tražene informacije. Pokretanje geografskog mjerenja dosega elektroničkih mreža koje mogu osigurati širokopojasne mreže i fizičku infrastrukturu na temelju članka 22. Europskog zakonika elektroničkih komunikacija.
215	C4.1R1 Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)	Prekretnica	Internetski portal o mapiranju širokopojasnog pristupa i infrastrukture operativan je i dostupan ciljnoj publici	Internetski portal o mapiranju širokopojasnog pristupa i infrastrukture dostupan je	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Internetski portal o mapiranju širokopojasnog pristupa i infrastrukture dovršen je, testiran, operativan i dostupan ciljnoj publici (kao što su Ured povjerenika za elektroničke komunikacije i regulaciju poštanskih usluga, javna tijela, operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i krajnji korisnici).
216	C4.1R2 Osnaživanje Nacionalnog ureda za širokopojasne usluge (DEC DMRIDP-a)	Prekretnica	Stupanje na snagu administrativnih akata za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta	Odredba u upravnim aktima o stupanju na snagu odgovarajućih akata	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu administrativnih akata kojima se učinkovito pojednostavnjuju i smanjuju administrativne prepreke (kao što su skraćivanje postupaka izdavanja dozvola i smanjenje naknada te olakšavanje pristupa fizičkoj infrastrukturi) za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta u skladu s Preporukom o paketu instrumenata za povezivost (uključujući skup najboljih praksi za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i za učinkovit pristup

Redni broj	Povezano Mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										radiofrekvencijskom spektru za 5G mrežu).
217	C4.1I1 Širenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	Prekretnica	Početak uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	Potpisani ugovori s izvođačima za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta u područjima koja nisu od interesa za privatne ulagače u mreže vrlo velikog kapaciteta	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Potpisani su ugovori s izvođačima, koji su odabrani u otvorenom natječajnom postupku, za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (posebno nepokretnih i mobilnih (5G) mreža s brzinom preuzimanja od najmanje 100 Mbps, koje se mogu lako nadograditi na gigabitne mreže za fiksni pristup) u područjima koja nisu od interesa za privatne ulagače u mreže vrlo velikog kapaciteta.
218	C4.1I1 Širenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	Ciljna	Širenje uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	—	Broj	0	10000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje 10000 prostora u područjima od interesa za privatne ulagače u mreže vrlo velikog kapaciteta pokriveno je mrežama vrlo velikog kapaciteta s fiksnom ili mobilnom (5G) mrežom, s brzinom preuzimanja od najmanje 100 Mbps, koja se mora moći lako nadograditi na gigabitne mreže (za fiksne mreže).
219	C4.1I1 Širenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	Ciljna	Završetak uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	—	Broj	10000	44000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Najmanje 44000 prostora u područjima od interesa za privatne ulagače u mreže vrlo velikog kapaciteta pokriveno je mrežama vrlo velikog kapaciteta s fiksnom ili mobilnom (5G) mrežom, s brzinom preuzimanja od najmanje 100 Mbps, koja se mora moći lako nadograditi na gigabitne mreže (za fiksne mreže).

Redni broj	Povezano Mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
220	C4.1I2 Nadogradnja internetske veze kako bi bila spremna za gigabite i promicanje korištenja povezivosti	Ciljna	Širenje korištenja internetskih veza spremnih za gigabitnu mrežu u kućanstvima	—	Broj	0	24300	DRUGO TROMJ ESEČJE	2023.	Internetska veza unaprijeđena je kako bi se omogućilo pružanje gigabitne povezivosti u najmanje 24300 domova.
221	C4.1I2 Nadogradnja internetske veze kako bi bila spremna za gigabite i promicanje korištenja povezivosti	Ciljna	Dovršetak uvođenja internetske veze spremne za gigabitnu upotrebu u kućanstvima	—	Broj	24300	82000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	Internetska veza unaprijeđena je kako bi se moglo poduprijeti pružanje gigabitne povezivosti u najmanje 82000 domova.

K. SASTAVNI DIO 4.2.: PROMICANJE E-UPRAVE

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost pridonosi se ubrzanju digitalne transformacije Cipra digitalizacijom vladinih usluga, čime se poboljšava učinkovitost i pružanje internetskih, sigurnih i brzih usluga građanima na način prilagođen korisnicima, učinkovito i djelotvorno. Očekuje se da će se time olakšati interakcija između građana i javnih službi, bez potrebe za fizičkom prisutnošću.

Cilj je komponente izgraditi sigurnu, integriranu i modernu digitalnu arhitekturu radi prelaska na digitalnu upravu.

Komponenta se odnosi na preporuku za pojedinu zemlju o ulaganjima u digitalnu tranziciju i digitalizaciju (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C4.2R1): Tvornica digitalnih usluga (DSF)

Cilj je mjere izraditi novi model pružanja usluga za razvoj cjelovitih kvalitetnih digitalnih usluga za javnost, na način prilagođen korisnicima, učinkovit i djelotvoran kojim će se u konačnici olakšati interakcija s javnim uslugama, bez potrebe za fizičkom prisutnošću.

Reforma se sastoji od osmišljavanja i razvoja tog novog modela ostvarivanja politike, tj. DSF-a. Prvo, projektom će se i. osnovati središnji tim DSF-a (sastavljen od stručnjaka različitih specijalizacija s odgovarajućim vještinama i kvalifikacijama), ii. definirati standarde i postupke za razvoj digitalnih usluga i iii. izgraditi i razviti niz digitalnih usluga. Drugo, primjenom definiranih metodologija digitalne usluge razvijaju se na industrijaliziran način, u suradnji s privatnim sektorom. Usluge se građanima pružaju na siguran način putem jedinstvenog vladinog portala Gov.Cy. Očekuje se da će jedinstvena prijava i digitalni identitet biti osnovni ključni čimbenici za sigurno pružanje e-usluga. Nadalje, očekuje se da će se koristiti postojeći zajednički mehanizmi kao što su „e-plaćanje” kojima se nudi nekoliko načina plaćanja (kao što su vize, trenutačna plaćanja i izravno bankarstvo) i „obavijesti” (kao što su SMS, e-pošta).

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 2. (C4.2R2): Definiranje i provedba nove politike računalstva u oblaku u pogledu vladinih IT sustava i usluga

Cilj je mjere razraditi vladinu politiku računalstva u oblaku, posebno klasifikaciju podataka, boravište podataka, udomljavanje i rad vladinih IT sustava u javnom oblaku ili u okruženju državnog privatnog oblaka (G-Cloud).

Reforma se sastoji od uspostave sustava G-Cloud za smještaj informatičkih sustava i digitalnih usluga određenih vladinih odjela/ministarstava (kao što su sustav registra trgovačkih društava, carinski sustav i sustav poreznih odjela). Dva lokalna podatkovna centra stječu se iznajmljivanjem, dok se usluge savjetovanja i osposobljavanje stječu za razvoj G-Cloud. Očekuje se i objava natječaja za razvoj i rad okruženja G-Cloud.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 3. (C4.2R3): Digitalizacija policijskih postupaka („Digipol”)

Cilj je mjere ukloniti upotrebu papirnatih postupaka i fizičku prisutnost građana prelaskom na digitalizirane postupke za ciparsku policiju. Očekuje se da će to biti korisno i za građane i za policijske službenike jer će postupci biti pojednostavljeni i učinkoviti.

Reforma se sastoji od stvaranja nove platforme (Digipol) za zahtjeve za policijske postupke i usluge za građane kako bi se postigla komunikacija na daljinu. Njime se koriste i građani i policijski službenici. Kako bi se maksimalno povećala prihvaćenost, organizirat će se osposobljavanja (kao što su internetski tečajevi, videozapisi, vodiči po korak) za policijske službenike i građane kako bi se olakšao prelazak na internetske usluge.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Reforma 4. (C4.2R4): Uspostava registra stvarnog vlasništva

Cilj je mjere uspostaviti registar za dostavljanje podataka o stvarnim vlasnicima svih korporativnih i drugih pravnih subjekata. Takvom registracijom poboljšava se korporativno povjerenje i transparentnost na Cipru tako što se jasno navodi tko u konačnici posjeduje i kontrolira poduzeća i druge pravne subjekte.

Reforma se sastoji od uspostave registra. Internetska platforma trenutačno je razvijena kao privremeno rješenje, ali njezine su funkcije ograničene. Reforma će dovesti do rješenja sa svim potrebnim funkcijama za potporu održavanju registra i upravljanju relevantnim informacijama (kao što su slanje obavijesti za ažuriranje, naplata naknada za zakašnjelo podnošenje prijava, tražilice s propisanim razinama pristupa). Očekuje se da će se time poduprijeti registracija podataka stvarnih vlasnika svih korporativnih i drugih pravnih subjekata te postići međupovezanost s registrima stvarnog vlasništva drugih država članica.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje 1. (C4.2I1): Digitalizacija u različitim ministarstvima/službama središnje vlade

Cilj je mjere digitalizirati ključne radne postupke u nizu ministarstava i središnjih državnih službi, poboljšati učinkovitost u pružanju državnih usluga, pojednostavniti usklađenost s vladinim propisima, ojačati sudjelovanje građana i povjerenje u vladu te ostvariti uštede.

Ulaganje se sastoji od digitalizacije u sljedećim ministarstvima, zamjenicima ministarstava ili službama vlade: i. Odjel za cestovni promet Ministarstva prometa, komunikacija i radova, ii. zamjenik Ministarstva pomorskog prometa, iii. Ministarstvo vanjskih poslova, iv. Glavna uprava za rast i v. Odjel za prostorno planiranje i stanovanje Ministarstva unutarnjih poslova (za arhitektonsku baštinu). Digitalizacija Glavne uprave za rast uključuje razvoj prijelaznog repozitornog sustava i konačnog namjenskog informacijskog sustava za praćenje za bilježenje i pohranu relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost (posebno o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podataka o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2. (C4.2I2): Digitalizacija ciparske lučke uprave

Cilj je mjere digitalizirati ključne procese u ciparskoj lučkoj upravi (CPA) kako bi se poboljšala njihova učinkovitost i djelotvornost, uključujući komunikaciju između plovila i relevantnih tijela te poboljšanje praćenja pomorskog prometa u ciparskim vodama. Cilj je osigurati sigurnu plovidbu plovila, smanjiti rizik od štete za okoliš zbog izlivanja iz nesreća i smanjiti emisije plovila planiranjem učinkovitijih ruta.

Ulaganje se sastoji od i. nekoliko nadogradnji mrežne infrastrukture, hardvera i softvera CPA-a te kapaciteta poslužitelja; ii. uključivanje novih sustava upravljanja ljudskim resursima radi automatizacije postupaka; iii. reformu postojećeg sustava lučke zajednice kako bi se povećala učinkovitost sektora pomorskog prometa i smanjilo administrativno opterećenje; i iv. postavljanje postaja za kontrolu plovidbe u lukama Larnaka i Vassiliko (uz postojeću u luci Limassol).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
224	C4.2R1 Tvornica digitalnih usluga	Prekretnica	Definicija modela pružanja usluga za tvornicu digitalnih usluga	Odluka o imenovanju zamjenika ministra za istraživanje, inovacije i digitalnu politiku kojom se osniva tim; objava standarda na internetskim stranicama zamjenika Ministarstva	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022 .	Model pružanja usluga za tvornicu digitalnih usluga definiran je kako bi se omogućilo učinkovito pružanje visokokvalitetnih digitalnih usluga prilagođenih korisnicima. To obuhvaća: (a) osnivanje tima za ključne digitalne usluge (uključujući nabavu usluga stručnjaka iz privatnog sektora) i (b) definiranje standarda i postupaka za razvoj digitalnih usluga.
225	C4.2R1 Tvornica digitalnih usluga	Ciljna	Širenje pružanja vladinih usluga na internetu putem tvornice digitalnih usluga	—	Broj	0	20	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023 .	Digitalizacija i pružanje javnosti putem interneta najmanje 20 prethodno nedigitalnih usluga putem tvornice digitalnih usluga, primjenom definiranog modela pružanja usluga (u ključnoj etapi pod rednim brojem 224.) i prilagodljivih metodologija.
226	C4.2R1 Tvornica digitalnih usluga	Ciljna	Pružanje javnosti na internetu najmanje 70 nedigitalnih usluga putem tvornice digitalnih usluga	—	Broj	20	70	DRUG O TROMJ ESEČJE	2026 .	Digitalizacija i internetska isporuka najmanje 70 nedigitalnih usluga javnosti putem tvornice digitalnih usluga, primjenom definiranog modela pružanja usluga (u ključnoj etapi pod rednim brojem 224.) i prilagodljivih metodologija.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje seče	Godina	
227	C4.2R2 Definiranje i provedba nove politike računalstva u oblaku u pogledu vladinih IT sustava i usluga	Prekretnica	Državni oblak (G-cloud) u funkciji je	Usluge migrirane na G-obloud	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024 .	G-cloud je operativan i pruža usluge u oblaku za pohranu podataka barem Registru poduzeća, tvornici digitalnih usluga i carinskom sustavu. Te su tri usluge migrirane na G-cloud i više se ne koriste starim informacijskim sustavom.
228	C4.2R2 Definiranje i provedba nove politike računalstva u oblaku u pogledu vladinih IT sustava i usluga	Ciljna	Državni oblak (G-cloud) u dva podatkovna centra operativan je i nudi usluge računalstva u oblaku.	—	Broj	0	2	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025 .	G-cloud u dva nova podatkovna centra mora biti potpuno operativan, uključujući prostorije, hardver i softver, te nuditi usluge računalstva u oblaku državnim IT sustavima.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje seče	Godina	
229	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postupaka Digipol	Prekretnica	Prototip Digipol u funkciji	Izjava ciparske policije kojom se potvrđuje da je prototip platforme (Digipol) operativan	—	—	—	DRUGO TROMJESEČJE	2023.	Prototip platforme (Digipol) u funkciji je. Policijski službenici su korisnici i imaju pristup prototipu Digipol radi upoznavanja i osposobljavanja.
230	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postupaka Digipol	Ciljna	Građani se koriste Digipolom	—	Broj	0	500	TREĆE TROMJESEČJE	2025.	Digipol je dostupan na internetu putem infrastrukture IKT-a ciparske policije. Najmanje 500 građana iskoristilo je jednu ili više usluga dostupnih građanima na platformi Digipol.
231	C4.2R4 Uspostava registra stvarnog vlasništva	Prekretnica	Registar stvarnog vlasništva dostupan za upotrebu	Registar stvarnog vlasništva javno dostupan na nacionalnoj i europskoj razini	—	—	—	ČETVOTO TROMJESEČJE	2023.	Registar stvarnog vlasništva uvodi se i postaje dostupan za upotrebu na nacionalnoj i europskoj razini, čime se korisnicima omogućuje provjera informacija o krajnjem stvarnom vlasništvu pravnih subjekata i povezivanje registara vlasništva korisnika s drugim državama članicama.
232	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Prekretnica	Repozitorijski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost	Revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti repozitorijskog sustava	—	—	—	TROMJESEČJE	2022.	Uspostavit će se repozitorijski sustav za praćenje provedbe RRF-a koji će biti operativan. Sustav uključuje barem sljedeće funkcionalnosti: 1. prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; 2. prikuplja i pohranjuje podatke propisane člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe (EU) 2021/241 te osigurava pristup tim podacima.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
233	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Ciljna	Početak digitalne nadogradnje niza ministarstava i odjela središnje vlade	—	Broj	0	4	TROMJESEČJE	2022.	Potpisani su ugovori s pružateljima odabranima u okviru postupaka javne nabave za digitalizaciju/digitalnu nadogradnju najmanje četiri od sljedećih ministarstava/odjela središnje vlade: 1. Odjel za cestovni promet Ministarstva prometa, komunikacija i radova, 2. Zamjenik Ministarstva pomorskog prometa. 3. Ministarstvo za vanjske poslove 4. Glavna uprava za rast 5. Odjel za prostorno planiranje i stanovanje Ministarstva unutarnjih poslova (za arhitektonsku baštinu).
234	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Ciljna	Unapređenje digitalne nadogradnje niza ministarstava i odjela središnje vlade	—	Broj	0	2	ČETVOTO TROMJESEČJE	2024.	Dovršen je razvoj i sustavi pušteni u rad za dva vladina ministarstva/odjele s popisa u cilju pod rednim brojem 233.
235	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Ciljna	Dovršetak digitalne nadogradnje niza ministarstava i odjela središnje vlade	—	Broj	2	5	ČETVOTO TROMJESEČJE	2025.	Dovršen je razvoj i sustavi pušteni u rad za svih pet vladinih ministarstava/odjela s popisa u ciljnoj vrijednosti pod rednim brojem 233.
236	C4.2I2 Digitalizacija ciparske lučke uprave	Ciljna	Početak digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave	—	Broj	0	4	DRUGO TROMJESEČJE	2023.	Ugovori s pružateljima odabranima u okviru postupka javne nabave potpisani su za razvoj/nadogradnju najmanje četiri od sljedećih sedam sustava za ciparsku lučku upravu: 1. Nadogradnja lučkog sustava zajednice; 2. Ugradnja VTS postaje; 3. Digitalizacija arhiva KPD-a;

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										4. Nadogradnja informatičke infrastrukture (kao što su mreža, skretnice); 5. Ažuriranje sustava IS; 6. Ugradnja sustava upravljanja ljudskim resursima; 7. Nadogradnja poslužitelja CPA-a; i potpisani su ugovori za razvoj sljedeće e-usluge: • praćenje i sigurnost plovidbe prema lukama Larnaka i Vasiliko i iz njih.
237	C4.2I2 Digitalizacija ciparske lučke uprave	Ciljna	Unapređenje digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave	—	Broj	0	4	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024 .	Dovršetak i ugradnja najmanje četiriju sustava s popisa u cilju pod rednim brojem 236 za sve relevantne luke.
238	C4.2I2 Digitalizacija ciparske lučke uprave	Ciljna	Dovršetak digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave	—	Broj	4	7	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025 .	Svih sedam sustava s popisa u cilju pod rednim brojem 236 za sve relevantne luke ugrađeno je i u funkciji, pri čemu je ugrađena i uspostavljena sva oprema/oprema te • administrativni postupak i službeni postupak prijave između brodova koji dolaze i/ili odlaze iz Republike Cipra; • praćenje i sigurnost plovidbe prema lukama Larnaka i Vasiliko i iz njih.

L. SASTAVNI DIO 5.1.: MODERNIZACIJA OBRAZOVNOG SUSTAVA, USAVRŠAVANJE I PREKVALIFIKACIJA

Tom komponentom ciparskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se problemi slabog sudjelovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) i cjeloživotnog učenja, sve veće neusklađenosti vještina (posebno među mladim osobama s diplomom) i loših digitalnih vještina. Dodatno se bavi kvalitetom poučavanja te dostupnošću i cjenovnom pristupačnošću ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od četiri godine. Njezin je cilj i. poboljšati kvalitetu i djelotvornost obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama, ii. poticati iskorištavanje prilika za prekvalifikaciju i usavršavanje relevantnih za tržište rada, posebno u pogledu dvostruke tranzicije, u cijelom društvu bez obzira na radni status, razinu vještina ili dob te iii. modernizirati školske strukture kako bi bile prilagođene digitalnoj tranziciji.

Reforme i ulaganja iz komponente odnose se na preporuke za pojedinu zemlju o obrazovanju i vještinama (2. preporuka Hrvatskoj iz 2020. i 3. preporuka Hrvatskoj iz 2019.), ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (3. preporuka Hrvatskoj iz 2019.) te o digitalnim vještinama (4. preporuka Hrvatskoj iz 2019. i 3. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C5.1R1): Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)

Cilj je reforme riješiti problem neusklađenosti vještina između tržišta rada i sustava srednjoškolskog i visokog obrazovanja.

U tu svrhu provest će se ključne inicijative Nacionalnog akcijskog plana, uključujući uvođenje i. sustava za praćenje osoba s diplomom u visokom obrazovanju, ii. reformu obrazovnih kurikuluma srednjih škola radi poboljšanja mekih i poduzetničkih vještina, iii. program praćenja na radnom mjestu za učenike općeg srednjoškolskog obrazovanja i iv. nove programe srednjoškolskog obrazovanja općenito te strukovno obrazovanje i osposobljavanje prilagođeno potrebama tržišta rada. To uključuje i pružanje visokokvalitetnog osposobljavanja nastavnom osoblju u srednjoškolskom obrazovanju u bliskoj suradnji sa stručnjacima za tržište rada, kao i nadogradnju školskih laboratorija najnovijom tehnologijom i opremom.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2. (C5.1R2): Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola

Cilj je reforme poboljšati kvalitetu obrazovanja, a time i obrazovne ishode učenika.

Tom će se reformom modernizirati i ažurirati postojeći sustav ocjenjivanja nastavnika i škola razvojem jedinstvenog sustava ocjenjivanja osnovnog, srednjoškolskog, tehničkog i strukovnog obrazovanja s različitim elementima. Taj suvremeni sustav ocjenjivanja škola i nastavnika uključuje osposobljavanje nastavnika i ocjenjivača.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 3. (C5.1R3): Postupno produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine

Cilj je te reforme povećati dostupnost i cjenovnu pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ECEC) promicanjem (ponovnog) ulaska na tržište rada osoba koje su zadužene za skrb o djeci, uglavnom žena, kao i obrazovnih ishoda djece i socijalne uključenosti.

Uključuje stupanje na snagu zakona kojim se predviđa postupno osmomjesečno smanjenje dobi za upis u besplatno obvezno predškolsko obrazovanje (s trenutne dobi od četiri godine i osam mjeseci na četiri godine), počevši od akademske godine 2024. 2025. do akademske godine 2032. 2033.

Reforma se sastoji od sljedećeg: i. postupno povećanje kapaciteta javnih vrtića; ii. program potpore za potpuno subvencioniranje školarina za zajedničke vrtiće za djecu u dobi za upis u besplatno obvezno predškolsko obrazovanje; iii. program potpore kojim se subvencionira školarine za djecu stariju od četiri godine i mlađu od dobi za upis u obvezno predškolsko obrazovanje i koja su upisana u privatne vrtiće do najviše 100 %, podložno gornjoj granici. Zakonodavna reforma postupno se provodi u skladu s donesenim zakonom. U akcijskom planu navodi se kako se reforma provodi postupnim proširenjem kapaciteta u javnim vrtićima i postupnim odgovarajućim smanjenjem dvaju programa potpore od trenutka stupanja na snagu zakona do završetka smanjenja obvezne dobi.

Reformom će se do 30. lipnja 2026. djeci omogućiti besplatno i obvezno predškolsko obrazovanje u dobi od četiri godine i pet mjeseci te subvencionirati školarine za djecu u dobi od 4 do 4 godine i 5 mjeseci koja su upisana u privatne vrtiće.

Reforma 4. (C5.1R4): Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a

Cilj je reforme poduprijeti digitalnu tranziciju obrazovnog sustava.

Ta mjera uključuje modernizaciju obrazovnih struktura razvojem e-razreda i opreme u učionicama s digitalnim alatima, transformaciju kurikuluma i obrazovnog materijala radi poboljšanja digitalnih vještina i metodologije STEM-a, kao i smanjenje troškova kupnje digitalne opreme (prijenosnih računala/tableta) za učenike niskog socioekonomskog položaja. Uključuje i pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina i metodologije u području STEM-a za najmanje 675 nastavnika (od čega 300 nastavnika osnovnih, 300 srednjoškolskih i 75 nastavnika u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju) godišnje tijekom pet godina (ukupno najmanje 3375 nastavnika, što čini oko 32 % svih nastavnika (primarnih i srednjih)).

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 5. (C5.1R5): Akcijski plan za e-vještine – Provedba posebnih mjera

Cilj je ove mjere poboljšati digitalne kompetencije svih skupina stanovništva.

Uključuje i. razvoj okvira politike i akcijskog plana za e-vještine, ii. osmišljavanje i provedbu ciljanih programa za stručnjake iz javnog sektora kojima se promiču međusektorske kompetencije te iii. osmišljavanje intervencija za prekvalifikaciju/usavršavanje kojima se poboljšava digitalna pismenost radne snage u privatnom sektoru i nezaposlenih osoba, s posebnim naglaskom na žene i ranjive skupine. Nadalje, ta mjera uključuje komunikacijsku strategiju za promicanje cjeloživotnog

učenja i digitalne kulture na Cipru, ulaganja u digitalnu infrastrukturu za potporu digitalnom učenju i razvoj platforme za e-učenje s ključnim materijalima o digitalnim vještinama i međusektorskim kompetencijama dostupnima svim ciljnim skupinama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1(C5.1I1): Izgradnja jedne ogledne tehničke škole

Cilj je ulaganja učenicima i edukatorima pružiti moderno i dobro opremljeno okruženje za učenje, čime će se povećati kapacitet, kvaliteta i privlačnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) na Cipru.

Ta mjera obuhvaća izgradnju jedne nove tehničke škole u Limassolu (u zamjenu za trenutačnu tehničku školu A).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2. (C5.1I2): Stjecanje vještina, prekvalifikacija i usavršavanje

Cilj je tog ulaganja ojačati digitalne vještine stanovništva u skladu s akcijskim planom za e-vještine, poboljšati znanje i vještine osoba u zelenim i plavim sektorima gospodarstva te promicati poduzetničke kompetencije.

Mjera uključuje provedbu osposobljavanja za jačanje digitalnih, zelenih i plavih vještina za sve, poduzetničko osposobljavanje nezaposlenih, s posebnim naglaskom na žene i ranjive skupine, kao i osposobljavanje u području digitalnih vještina za osobe starije od 55 godina.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
239.a	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)	Prekretnica	Provedba ključnih mjera iz nacionalnog akcijskog plana	Objava izvješća i priopćenja od strane nadležnih tijela	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Potpuna provedba ključnih mjera iz nacionalnog akcijskog plana, uključujući barem: (a) objavljuje se izvješće o preliminarnim rezultatima istraživanja „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education”; (b) reformira se 320 obrazovnih kurikulumata srednjih škola kako bi se poboljšala digitalna pismenost, emocionalna inteligencija, meke vještine i poduzetničke vještine; žalitelj (C) razvijena su dva nova studijska programa.
239.b	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)	Ciljna	Završetak programa praćenja na radnom mjestu		Broj	0	2250	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Završiti program praćenja na radnom mjestu za najmanje 2250 učenika općeg srednjoškolskog obrazovanja.
239.c	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i	Ciljna	Laboratoriji opremljeni i ažurirani	—	Broj	0	170	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Nadogradnja 20 laboratorija povezanih sa srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te 150 laboratorija povezanih s općim sekundarnim obrazovanjem.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	visoko obrazovanje)									
240	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)	Ciljna	Osposobljeno nastavno osoblje u srednjoškolskom obrazovanju	—	Broj	0	3100	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	U okviru reformiranih obrazovnih kurikulumata osposobljeno je najmanje 3100 nastavnog osoblja u srednjoškolskom obrazovanju.
241	C5.1R2 Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o uspostavi novog mehanizma za ocjenjivanje učitelja i nastavnika i škola	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Stupanje na snagu zakona o uspostavi novog mehanizma za ocjenjivanje učitelja i nastavnika, kojim se propisuje da se novi mehanizam primjenjuje najkasnije od školske godine 2024./2025.
242	C5.1R2 Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola	Ciljna	Osposobljavanje nastavnog osoblja	—	Broj	0	1100	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Najmanje 1100 nastavnog osoblja (nastavnici, zamjenici ravnatelja i ravnatelj i škola) osposobljeno je za novi sustav ocjenjivanja učitelja i škola.
243	C5.1R3 Postupno produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakona o postupnom produljenju besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od navršene četiri	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Stupanje na snagu Zakona kojim se postupno (počevši od akademske godine 2024. – 2025. do akademske godine 2032. – 2033.) smanjuje dob za početni besplatno obvezno predškolsko obrazovanje s četiri godine i osam mjeseci na četiri godine. Vijeće ministara donosi programe potpore za (a) pokrivanje školarina za besplatno obvezno predškolsko obrazovanje u javnim vrtićima,

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
			godine i donošenje programa potpore od strane Vijeća ministara							za djecu koja se ne mogu upisati u javne vrtiće i (b) subvencionirati školarine u privatnim vrtićima, za upis djece mlađe od početne razine obveznog predškolskog obrazovanja i starije od četiri godine.
244	C5.1R3 Postupno produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine	Ciljna	Djeca u dobi od 4 do 4 godine i 8 mjeseci upisana u javne, zajedničke i privatne vrtiće	—	Broj	0	3375	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 3375 djece u dobi od 4 godine do 5 mjeseci do 4 godine i 8 mjeseci upisano u besplatno obvezno predškolsko obrazovanje. Najmanje 3375 djece u dobi od 4 do 4 godine i 5 mjeseci upisano je u privatne vrtiće uz subvencionirane naknade.
245	C5.1R3 Postupno produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine	Ciljna	Nova mjesta u novim ili proširenim javnim vrtićima	—	Broj	0	675 novih mjesta u javnim vrtićima	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 675 novih mjesta u javnim vrtićima u skladu s akcijskim planom.
246.a	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-	Ciljna	Digitalno opremljene učionice	—	Broj	0	700	DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Učionice u najmanje 700 škola digitalno su opremljene prijenosnim računalima, projektorima, mikrofonom, govornicima i digitalnim grafičkim pločama.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	a									
246.b	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a	Ciljna	Djelomični povrat troškova za kupnju digitalne opreme za učenike	—	Broj	0	15000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Djelomični povrat troškova za kupnju tableta/prijenosnog računala za 15000 učenika osnovnih i srednjih škola nižeg socioekonomskog položaja.
247	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a	Ciljna	Transformacija kurikuluma i izrada obrazovnog materijala za digitalne vještine i metodologija u području STEM-a	—	Broj	0	120	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Transformacija kurikuluma i izrada obrazovnog materijala za digitalne vještine i metodologija STEM-a za 120 školskih predmeta.
248	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih	Ciljna	Nastavnici koji sudjeluju u osposobljavanju i stručnom usavršavanju u službi	—	Broj	0	3375	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 3375 nastavnika osnovnih i srednjih škola sudjelovalo je u osposobljavanju i stručnom usavršavanju u području digitalnih kompetencija.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
	vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a									
249	C5.1R5 Akcijski plan za e-vještine – Provedba posebnih mjera	Prekretnica	Nacionalni akcijski plan za e-vještine donosi Vijeće ministara	Nacionalni e— Vijeće ministara donosi akcijski plan za vještine	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021.	Nacionalni akcijski plan za e-vještine donosi Vijeće ministara, koji uključuje barem: • razvoj platforme za e-učenje koja sadržava alat za samoprocjenu digitalne prikladnosti, indeks svih dostupnih programa stjecanja vještina, i sadržajni materijal o digitalnim vještinama i međusektorskim kompetencijama; • osmišljavanje i provedba programa i intervencija za stručnjake u okviru javni sektor u područjima kao što su upravljanje projektima, Microsoftovi alati, kibersigurnost, društveni mediji, e-suradnja i alati za produktivnost; • ulaganja u digitalnu infrastrukturu.
250	C5.1R5 Akcijski plan za e-vještine – Provedba posebnih mjera	Prekretnica	Provedba ključnih mjera iz Akcijskog plana za e-vještine	Objava godišnjeg izvješća zamjenika Ministarstva istraživanja, inovacija i digitalne politike i relevantnih objava/najava na platformi za e-učenje	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Potpuna provedba ključnih mjera iz Akcijskog plana za e-vještine, koje uključuju barem: — osmišljavanje i provedba ciljanih programa za stručnjake u javnom sektoru za digitalne vještine i međusektorske kompetencije (kao što je upravljanje projektima), — relevantna ulaganja u digitalnu infrastrukturu (kao što su prijenosna računala, računala), — predviđena je izrada jedne platforme za e-

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										učenje s obrazovnim materijalima kako bi se uključili tečajevi koje nude obrazovne ustanove, — provedba komunikacijske strategije putem, među ostalim, financiranih događanja.
251	C5.1I1 Izgradnja jedne ogledne tehničke škole	Prekretnica	Ugovor o izgradnji jedne tehničke škole	Potpisivanje ugovora i početak izgradnje	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Potpisivanje ugovora s izvođačem odabranim na temelju natječajnog poziva na podnošenje prijedloga za izgradnju jedne tehničke škole u Limassolu i izdavanje narudžbe projektnog inženjera.
252	C5.1I1 Izgradnja jedne ogledne tehničke škole	Prekretnica	Završetak izgradnje jedne tehničke škole	Izdavanje konceptiranja Potvrda za jedan građevinski projekt	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Završetak izgradnje jedne tehničke škole u Limassolu i izdavanje potvrde. Škola je potpuno operativna od početka školske godine 2026. 2027.
253	C5.1I2 Stjecanje vještina, prekvalifikacija i usavršavanje	Ciljna	Završena osposobljavanja za najmanje 11500 sudionika	—	Broj	0	11500	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Završetak osposobljavanja za najmanje 11500 sudionika u programima za digitalne vještine, vještine povezane s plavim i zelenim gospodarstvom, poduzetničkim programima za nezaposlene i neaktivne osobe te programima osposobljavanja za osobe starije od 55 godina.
254	C5.1I2 Stjecanje vještina, prekvalifikacija i usavršavanje	Ciljna	Završena osposobljavanja za najmanje 25600 sudionika	—	Broj	11500	25600	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Završetak osposobljavanja za najmanje 25600 sudionika u programima za digitalne vještine, vještine povezane s plavim i zelenim gospodarstvom, poduzetničkim programima za nezaposlene i neaktivne osobe te programima osposobljavanja za osobe starije od 55 godina.

M. SASTAVNI DIO 5.2.: TRŽIŠTE RADA, SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČENOST

Komponenta ciparskog plana za oporavak i otpornost odnosi se na: i. neučinkovitosti i nedostaci u socijalnoj zaštiti, posebno za samozaposlene osobe i osobe koje rade u nestandardnim oblicima zaposlenja, ii. nedostatak zakonodavstva o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu, iii. izazovi povezani s nezaposlenošću i nezaposlenošću mladih te visokom razinom mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET), iv. nedostaci u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (ECEC) i v. izazovi u pogledu socijalne uključenosti i socijalne skrbi, uključujući visoku razinu osoba izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROE) i sve veće potrebe za dugotrajnom skrbi.

Reforme i ulaganja uključeni u komponentu odnose se na preporuke za Hrvatsku o poboljšanju djelotvornosti javnih službi za zapošljavanje i sustava obrazovanja i osposobljavanja (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 2. preporuka za Hrvatsku iz 2020.), pružanju socijalne zaštite za sve i uvođenju fleksibilnih radnih uvjeta (2. preporuka za Hrvatsku iz 2020.) te poboljšanju učinkovitosti i digitalizacije javnog sektora (prva preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 4. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 2. (C5.2R2): Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu

Cilj je reforme promicati fleksibilne radne uvjete u obliku rada na daljinu kako bi se poboljšala ravnoteža između poslovnog i privatnog života i povećale mogućnosti zapošljavanja.

Reforma se sastoji od novog zakonodavstva o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu i promicanja kolektivnih ugovora za reguliranje rada na daljinu. Uključuje i program kojim se oslobađa dio troškova osoblja kao poticaj poslodavcima da zaposle nezaposlene osobe koje rade na daljinu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Ulaganje 1. (C5.2I1): Poboljšanje učinkovitosti Ministarstva rada i javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) i jačanje potpore mladima

Ciljevi ulaganja su sljedeći: i. očuvati uspješnu provedbu programa zapošljavanja digitalizacijom njihove uprave, ii. poboljšati operativnu uspješnost javnih službi za zapošljavanje, iii. smanjiti rizik da mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) postanu dugotrajno nezaposleni, iv. podupirati NEET-ove koji još nisu prijavljeni u JSZ-ove olakšavanjem integracije mladih registriranih nezaposlenih na tržište rada.

Ulaganje se sastoji od: dovršetka platformi/IT sustava za digitalizaciju programa kojima upravlja Ministarstvo rada, razvoj sustava za upravljanje rezultatima za javne službe za zapošljavanje i razvoj sustava ranog upozoravanja i praćenja za NEET-ove. Osim toga, ulaganje uključuje mentorstvo i profesionalno usmjeravanje za usmjerenost na tržište rada i integraciju mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju te program poticaja poslodavcima za zapošljavanje mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 2. (C5.2I2): Osnivanje multifunkcionalnih centara i centara za skrb o djeci

Cilj je ulaganja povećati sudjelovanje njegovatelja (često žena) na tržištu rada i povećati dostupnost kvalitetne infrastrukture za skrb i društveni razvoj za djecu, čime se doprinosi rodnoj ravnopravnosti i jednakim mogućnostima za sve.

Ulaganje se sastoji od programa usmjerenog na lokalna tijela i nevladine organizacije (NVO) za uspostavu novih ili poboljšanje postojećih multifunkcionalnih centara i centara za djecu u dobi od 0 do 3 godine i 8 mjeseci, kao i za djecu do 13 godina, na temelju procjene potreba i analize održivosti. Osim toga, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost ulaganje uključuje studiju u okviru Instrumenta za tehničku potporu kako bi se analiziralo stanje pružanja usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za malu djecu (od 0 do školske dobi) na Cipru i izradile preporuke za ulaganja u taj sektor, a posebno u dječje centre. U skladu s preporukama projekta TSI-ja, donosi se nacionalna strategija za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (ECEC) i popratni akcijski plan.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 3. (C5.2I3): Uspostava kućnih struktura za djecu, adolescente s poremećajima, osobe s invaliditetom i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb

Ciljevi ulaganja su sljedeći: (i) podupire Republiku Cipar u ispunjavanju obveza iz Zakona o izbjeglicama iz 2000. – 2016. u pogledu pružanja skrbi i zaštite prava maloljetnika bez pratnje koji dolaze u Republiku, ii. zadovoljavanja potreba za stanovanjem djece i adolescenata s posebnim poteškoćama koji su stavljeni pod skrbništvo u službama socijalne skrbi, iii. jačanja životnih struktura za osobe s invaliditetom koje se podupiru u zajednici kako bi se izbjegla institucionalizacija i socijalna isključenost te iv. uklanjanja nedostataka u uslugama dugotrajne skrbi.

Ulaganje se sastoji od uspostave najmanje osam državnih struktura za djecu ili osobe s invaliditetom te uspostave ili obnove najmanje osamnaest domova za djecu, adolescenata s poremećajima i osoba kojima je potrebna dugotrajna skrb (putem postupaka javne nabave i programa potpore).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4. (C5.2I4): Dječji centri u općinama

Cilj je ovog ulaganja olakšati sudjelovanje i ponovno uključivanje radnika koji skrbe o drugima, uglavnom žena, na tržište rada, čime se promiče rodna ravnopravnost. Nadalje, cilj mu je poboljšati socijalnu uključenost djece u nepovoljnom položaju i/ili djece migrantskog podrijetla.

Ulaganje se sastoji od izgradnje četiriju (4) centara za skrb o djeci u općinama Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje 5. (C5.2I5): Izgradnja dviju oglednih škola za posebno obrazovanje

Cilj je ulaganja poboljšati školsko okruženje za učenike s teškim invaliditetom ili drugim posebnim obrazovnim potrebama te poduprijeti njihov akademski i društveni razvoj.

Ulaganje se sastoji od zamjene dviju posebnih škola u okrugu Limassol: i. škole za posebno obrazovanje Apostolosa Loucasa i ii. škole za oporavak Crvenog križa s posebnim potrebama. Škole moraju biti izgrađene jedna uz drugu i dijele višenamjensku dvoranu i terapijski zatvoreni bazen.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
255	C5.2.R2 Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2023.	Stupanje na snagu novog zakona kojim će se urediti fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu. Zakon uključuje definiciju rada na daljinu, opis gospodarskih djelatnosti za koje se primjenjuje rad na daljinu, uvjete za zapošljavanje na daljinu te prava i obveze poslodavaca i zaposlenika.
256	C5.2.R2 Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu	Ciljna	Bespovratna sredstva dodijeljena za najmanje 400 osoba koje rade na daljinu	—	Broj	0	400	TREĆE TROMJ ESEČJE	2025.	Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju poslodavcima za zapošljavanje najmanje 400 prethodno nezaposlenih osoba nakon završetka 12 mjeseci zaposlenja s najmanje 30 % rada na daljinu.
258	C5.2I1 Poboljšanje učinkovitosti Ministarstva rada i javnih službi za zapošljavanje te jačanje potpore mladima	Ciljna	Provedba dovršenih, potpuno operativnih platformi	—	Broj	0	3	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Provedba dovršenih, potpuno operativnih platformi za (1) digitalizacija programa zapošljavanja Ministarstva rada, (2) razvoj sustava upravljanja uspješnošću za javne službe za zapošljavanje i (3) razvoj sustava ranog upozoravanja i praćenja za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) za javne službe za zapošljavanje.
259	C5.2I1 Poboljšanje učinkovitosti Ministarstva	Ciljna	Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju poslodavcima za	—	Broj	0	600	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju poslodavcima za zapošljavanje najmanje 600 mladih (u dobi od 15 do 29 godina) koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju

	rada i javnih službi za zapošljavanje te jačanje potpore mladima		zapošljavanje najmanje 600 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi)							(NEET-ovi) na razdoblje zaposlenja u trajanju od 12 mjeseci nakon završetka dvomjesečnog subvencioniranog razdoblja osposobljavanja (jednomjesečno subvencionirano osposobljavanje i 10-mjesečno subvencionirano zaposlenje).
260	C5.211 Poboljšanje učinkovitosti Ministarstva rada i javnih službi za zapošljavanje te jačanje potpore mladima	Ciljna	Podučavanje i profesionalno usmjeravanje mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi)	—	Broj	0	5500	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Mentorstvo i profesionalno usmjeravanje za usmjerenost na tržište rada i integraciju mladih koji se nude najmanje 5500 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) putem javnih službi za zapošljavanje.
261	C5.212 Osnivanje multifunkcionalnih centara i centara za skrb o djeci	Prekretnica	Donošenje nacionalne strategije za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (ECEC) i popratnog akcijskog plana Vijeća ministara	Objava nacionalne strategije za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i popratnog akcijskog plana	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Vijeće ministara donijelo je nacionalnu strategiju za poboljšanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ECEC) koja obuhvaća djecu u dobi od nula do školske dobi te popratni akcijski plan, uzimajući u obzir preporuke dovršenog projekta TSI-ja.
262	C5.212 Osnivanje multifunkcionalnih centara i centara za skrb o djeci	Ciljna	Bespovratna sredstva dodijeljena najmanje deset lokalnih tijela/nevladinih organizacija za osnivanje ili poboljšanje višenamjenskih centara ili centara za djecu	—	Broj	0	10	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje deset lokalnih tijela/nevladinih organizacija primilo je bespovratna sredstva za osnivanje ili poboljšanje višenamjenskih centara ili centara za djecu.
263	C5.212	Ciljna	Bespovratna	—	Broj	10	27	DRUGO	2026.	Najmanje 27 lokalnih tijela/nevladinih

	Osnivanje multifunkcionalnih centara i centara za skrb o djeci		sredstva dodijeljena najmanje 27 lokalnih tijela/nevladinih organizacija za osnivanje ili poboljšanje višenamjenskih centara ili centara za djecu					TROMJ ESEČJE		organizacija primilo je bespovratna sredstva za osnivanje ili jačanje višenamjenskih centara ili centara za djecu.
264	C5.213 Uspostava domova za djecu, adolescente s poremećajima ponašanja te osobe s invaliditetom i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (LTC)	Ciljna	Zgrade za potrebe djece ili osoba s invaliditetom i potpora za domove za djecu, adolescente s poremećajima i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (potpisivanje ugovora/sporazuma o financiranju)	—	Broj	0	26	TREĆE TROMJ ESEČJE	2024.	Potpisivanje ugovora/sporazuma o financiranju za uspostavu najmanje 26 zgrada za potrebe djece ili osoba s invaliditetom te za domove za djecu, adolescente s poremećajima ponašanja i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb.
265	C5.213 Uspostava domova za djecu, adolescente s poremećajima ponašanja te osobe s invaliditetom i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (LTC)	Ciljna	Zgrade za potrebe djece ili osoba s invaliditetom i potpora za domove za djecu, adolescente s poremećajima i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (ustanova)	—	Broj	0	26	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Uspostava najmanje 26 zgrada za potrebe djece ili osoba s invaliditetom te domova za djecu, adolescente s poremećajima ponašanja i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb.
266	C5.214 Dječji centri u	Ciljna	Izgradnja barem jednog centra za	—	Broj	0	1	ČETVR TO	2022.	Dovršetak izgradnje i izdavanje potvrde o preuzimanju barem jednog dječjeg centra u jednoj

	općinama		djecu					TROMJ ESEČJE		od sljedećih općina: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.
267	C5.214 Dječji centri u općinama	Ciljna	Izgradnja najmanje četiriju centara za djecu	—	Broj	1	4	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Dovršetak izgradnje i izdavanje potvrda o preuzimanju za četiri dječja centra (jedan centar za djecu u Ayios Athanasiosu, jedan u gradu Ayia Napa, jedan u Paralimniju i jedan u Yermasoyiji).
268	C5.215 Izgradnja dvaju modela škola za posebno obrazovanje	Prekretnica	Potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem (izvođačem)	Ugovor se potpisuje s odabranim ponuditeljem (izvođačem)	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima (izvođačima) odabranim na temelju konkurentnog poziva na podnošenje prijedloga za izgradnju dviju oglednih škola u Limassolu – posebne obrazovne škole u Apostolos Loucasu i Školi za oporavak Crvenog križa.
269	C5.215 Izgradnja dvaju modela škola za posebno obrazovanje	Prekretnica	Završetak izgradnje škole za posebne potrebe Apostolosa Loukasa i Crvenog križa	Izdavanje potvrda o preuzimanju od strane inženjera projekta koje je administrativn o i na licu mjesta provjerio voditelj tehničkih službi Ministarstva obrazovanja i kulture.	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Završetak izgradnje škole za posebno obrazovanje Apostolos Loucas i škole za oporavak Crvenog križa s posebnim potrebama.

M.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma 1. (C5.2R1): Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja

Ciljevi su reforme proširiti pristup socijalnoj zaštiti i poboljšati operativnu učinkovitost i djelotvornost usluga socijalnog osiguranja. Konkretno, reformom će se proširiti i poboljšati pokrivenost naknadama. To može uključivati, na primjer, naknadu za nezaposlenost, naknadu za nesreću na radu i naknadu za profesionalnu bolest, posebno za samozaposlene osobe, uključujući osobe koje rade na temelju ugovora ili nove oblike zaposlenja (kao što su radnici koji rade putem platformi). Osim toga, reformom će se poboljšati pravodobnost i točnost usluga koje se pružaju građanima te smanjiti prijave i pogreške s pomoću analize rizika i mehanizama za kontrolu kvalitete.

Reforma se sastoji od: i. reviziju zakonodavstva o sustavu socijalne sigurnosti, koja uključuje proširenje socijalnog osiguranja na samozaposlene osobe, uključujući nestandardne oblike zapošljavanja, kao što je rad putem platformi, i ii. preoblikovanje poslovnih procesa, osposobljavanje osoblja, uspostavu kapaciteta za analizu podataka i digitalizaciju usluga te iii. postupno nadograđivanje postojećih informacijskih sustava u integrirani informacijski sustav.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

M.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
270	C5.2R1 Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja	Prekretnica	Stupanje na snagu revidiranog Zakona o socijalnom osiguranju	Odredba u Zakonu o izmjeni u kojoj se navodi stupanje na snagu revizija Zakona o socijalnom osiguranju	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2023.	Stupanje na snagu revidiranog Zakona o socijalnom osiguranju, koji uključuje proširenje socijalnog osiguranja na samozaposlene osobe, uključujući nestandardne oblike zapošljavanja, kao što je rad putem platformi.
271	C5.2R1 Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja	Prekretnica	Dovršetak nadogradnje postojećih IT sustava na integrirani informacijski sustav socijalne sigurnosti	Tim za prihvatanje rezultata (strana javnog naručitelja) potpisuje izvješće o analizi, osmišljavanju i razvoju	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Dovršetak integriranog informacijskog sustava socijalne sigurnosti i njegovo pokretanje, uključujući modul plaćanja, modul za administraciju naknada, analitiku podataka i interoperabilnost s drugim sustavima.

N. SASTAVNI DIO 6.1: PLAN REPowerEU

Poglavlje o planu REPowerEU bavi se izazovom smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Cilj je komponente općenito znatno smanjiti ovisnost Cipra o uvezenim fosilnim gorivima. Novim poglavljem RePowerEU pridonosi se ispunjavanju obveza i ciljeva energetske učinkovitosti Cipra utvrđenih za 2030. u okviru nacionalnog energetskeg i klimatskog plana. Kako bi ograničio svoju energetske ovisnost, Cipar dodatno ulaže u poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada i cestovnog prometa te ubrzava uvođenje obnovljivih izvora energije.

Mjere uključene u poglavlje o planu REPowerEU odnose se na većinu aspekata najnovijih preporuka za pojedinu zemlju u području energetike jer se njima potiču istraživanja i inovacije u području zelene tranzicije i rješenja za proizvodnju, skladištenje, prijenos i distribuciju energije, promiču obnovljivi izvori energije i ubrzavaju mjere energetske učinkovitosti u različitim zgradama u javnom i privatnom sektoru, poboljšava regulatorni okvir za funkcioniranje energetskih zajednica i promiče široka uporaba električnih vozila.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

Očekuje se da će provedba mjera pridonijeti smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije ima prekograničnu i višedržavnu dimenziju jer doprinosi osiguravanju opskrbe energijom u cijeloj Uniji.

N.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C6.1R1) Uređivanje i olakšavanje sudjelovanja aktivnih kupaca, samopotrošača iz obnovljivih izvora, energetskih zajednica građana, zajednica obnovljive energije i odgovora na potražnju putem kumulativnog zastupanja na tržištu električne energije

Ciljevi su ove reforme promicanje sudjelovanja građana kao aktivnih kupaca i/ili samopotrošača iz obnovljivih izvora, putem energetskih zajednica građana i/ili zajednica obnovljive energije, odgovor na potražnju putem kumulativnog zastupanja na nacionalnom energetskom tržištu. Tom bi se reformom trebalo omogućiti prihvaćanje projekata u području energije iz obnovljivih izvora u zemlji, čime bi se omogućio brži prodor energije iz obnovljivih izvora u gospodarstvo.

Nakon što je CERA donijela relevantne regulatorne odluke kojima se dovršava okvir za aktivne kupce i potrošače energije iz obnovljivih izvora, energetske zajednice građana, zajednice obnovljive energije i odgovor na potražnju, mjerom se nastoji uspostaviti jedna ili više kontaktnih točaka za navedene skupine i zajednice proširenjem jedinstvene kontaktne točke uspostavljene u skladu s Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora (EU) 2018/2001 o relevantnom postupku izdavanja dozvola. Te kontaktne točke, na zahtjev zainteresirane strane, usmjeravaju i olakšavaju

zainteresiranim stranama tijekom cijelog administrativnog postupka koji je potreban za stvaranje/sudjelovanje u REC-ovima i CEC-ovima, kao i da postanu potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora ili aktivni kupci. Nadalje, kontaktne točke bit će odgovorne za pružanje korisnih informacija prihvatljivim subjektima i odgovaranje na pitanja, olakšavanje sastanaka s dionicima i relevantnim tijelima u vezi s osnivanjem energetske zajednice i/ili njihovim sudjelovanjem na tržištu električne energije. Zainteresirane strane mogu podnositi relevantne zahtjeve, upite i dokumente u digitalnom i fizičkom obliku.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma 2. (C6.1R2) Uvođenje regulatornog okvira za priključivanje mjesta za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu

Ciljevi su ove reforme utvrđivanje smjernica za oblikovanje regulatornih okvira za nabavu usluga fleksibilnosti od strane operatora distribucijskog sustava te priključivanje točaka za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu. Tom će se reformom olakšati uvođenje električnih vozila i krajnjim potrošačima omogućiti aktivno sudjelovanje na tržištu električne energije.

Reforma se sastoji od uvođenja regulatornog okvira kojim se olakšava priključivanje mjesta za punjenje na distribucijsku mrežu i osigurava međudjelovanje s ODS-ovima, zajedno sa smjericama o pravednom postupku javne nabave za ugovore o javnoj nabavi; i pruža okvir za izdavanje dozvola ODS-ovima za nabavu usluga fleksibilnosti, uključujući upravljanje zagušenjem.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 1. (C6.1I1). Proširena mjera: Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te borba protiv energetske siromaštva, među ostalim u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije

Cilj je ove mjere povećati ulaganja C2.1I2: Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva, među ostalim u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije u okviru komponente 2.1. Proširenim dijelom mjere povećava se broj stambenih objekata, uključujući kućanstva ranjivih potrošača električne energije, s poboljšanim energetske svojstvima, čime se nastoje povećati uštede energije i dodatno suzbiti energetska siromaštva.

Ulaganje 2 (C6.1I2). Proširena mjera: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela

Cilj je ove mjere povećati ulaganja C2.1I3: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama u okviru komponente 2.1. Prošireni dio mjere dovodi do daljnjeg godišnjeg smanjenja potrošnje primarne energije za lokalna i šira javna tijela.

Ulaganje 3. (C6.1I3) Promicanje opsežne energetske obnove stambenog fonda

Cilj je ovog ulaganja smanjiti potrošnju primarne i konačne energije te emisije CO₂ u postojećim kućanstvima. Osim toga, programom se promiče ugradnja sustava energije iz obnovljivih izvora u ta kućanstva. Program obnove dovodi do smanjenja potražnje za primarnom energijom obnovljenih zgrada za 30 %.

Prihvatljiva ulaganja u okviru programa bespovratnih sredstava uključuju:

- a. Troškovi izdavanja energetskog certifikata kućanstva prije i nakon provedbe intervencija.
- b. Mjere energetske učinkovitosti (uključujući obnovu zgrada) u zgradama kao što su toplinska izolacija horizontalnih i vertikalnih dijelova zgrade, zamjena prozora, vanjsko sjenčanje, solarni sustavi za proizvodnju tople vode, ugradnja sustava obnovljivih izvora energije za grijanje/hlađenje prostora, visokoučinkoviti sustavi klimatizacije.
- c. Ugradnja fotovoltlnih sustava (Net-Billing operation). Ugradnja baterija za skladištenje energije.

Ulaganje 4. (C6.1I4). Proširena mjera: Promicanje široke uporabe električnih vozila

Cilj je ove mjere povećati ulaganja C2.2I3: Promicati široku uporabu električnih vozila u okviru komponente 2.2. Prošireni dio mjere povećava broj kupljenih električnih vozila, uzimajući u obzir i povećanja cijena na tržištu.

Ulaganje 5. (C6.1I5). Proširena mjera: Program za povećanje konkurentnosti i energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru

Cilj je ove mjere povećati ulaganja C3.1I7: Program za povećanje konkurentnosti i energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru, u okviru komponente 3.1. Proširenim dijelom mjere povećava se broj velikih poduzeća koja primaju potporu u svim gospodarskim sektorima s ciljem poboljšanja njihovih energetskih svojstava mjerama energetske učinkovitosti, ugradnjom fotonaponskih sustava i mjerama kružnog gospodarstva povezanih s ciljevima plana REPowerEU kako je utvrđeno u članku 21.c stavku 3. Uredbe (EU) 2021/241.

Prošireni dio ulaganja sastoji se od programa bespovratnih sredstava u iznosu od najmanje 10 000 000 EUR namijenjenih potpori ulaganjima u energetska učinkovitost velikih poduzeća, kao što su ulaganja za poboljšanje energetskih svojstava zgrada, za mjere energetske učinkovitosti povezane s proizvodnim procesima, za obnovljive izvore energije i kogeneracijske sustave te kružno gospodarstvo.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti¹⁵: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

¹⁵ Sve bilješke navedene u tekstu o mjeri C2.1I4 primjenjuju se i na tu mjeru.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 6. (C6.1I6). Proširena mjera: Tematski program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije

Cilj je ove mjere povećati ulaganja C3.2I3: Program financiranja istraživanja i inovacija za zelenu tranziciju, u okviru komponente 3.2. Proširenim dijelom mjere povećava se broj organizacija koje se bave aktivnostima istraživanja i inovacija u zelenoj tranziciji zbog pružene potpore.

Ulaganje 7. (C6.1I7). Tematska istraživanja u poduzećima za rješenja za proizvodnju, skladištenje, prijenos i distribuciju energije

Cilj je ovog ulaganja pružanje bespovratnih sredstava organizacijama za ciljane aktivnosti istraživanja i inovacija kojima se nastoje pronaći rješenja za uska grla utvrđena u proizvodnji, skladištenju, prijenosu i distribuciji energije, čime će se poboljšati funkcionalnost i učinkovitost infrastrukture nacionalne mreže, ubrzati uvođenje obnovljivih izvora energije i znatno smanjiti energetske potrebe zemlje.

Kakobi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu¹⁶; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹⁷; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama¹⁸ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu¹⁹; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

¹⁶Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

¹⁷ Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹⁸ To se isključenje ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati ni na postojeća postrojenja ako su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁹ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

N.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
272	C6.1.R1 Reguliranje i olakšavanje sudjelovanja aktivnih kupaca, samopotrošača iz obnovljivih izvora, energetskih zajednica građana, zajednica obnovljive energije i odgovora na potražnju putem kumulativnog zastupanja na tržištu električne energije	Prekretnica	Proširenje nadležnosti jedinstvene kontaktne točke uspostavljene u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih izvora kako bi služila i kao kontaktna točka za zajednice obnovljive energije i zajednice građana, aktivne kupce i potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora	Objava Odluke Vijeća ministara u službenom listu	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Uspostava barem jedne kontaktne točke za zajednice iz obnovljivih izvora i građane, aktivne kupce i potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora proširenjem jedinstvene kontaktne točke uspostavljene u skladu s Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora (EU) 2018/2001, za relevantni postupak izdavanja dozvola kako bi se uključilo pružanje smjernica i olakšavanja zainteresiranim stranama tijekom cijelog administrativnog postupka koji je potreban za stvaranje/sudjelovanje u REC-ovima i CEC-ovima.
273	C6.1.R2	Prekretnica	Regulatorna	Objava	—	—	—	ČETVR	2025.	Objava i stupanje na snagu regulatornih

	Uspostava regulatornog okvira za priključivanje mjesta za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu		odluka/regulatorne odluke o priključivanju mjesta za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu	regulatorne odluke/regulatornih odluka u službenom listu				TO TROMJ ESEČJE		odluka koje je izdao CERA za priključivanje točaka za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu. Objava regulatorne odluke/regulatornih odluka o nabavi usluga fleksibilnosti koju provodi operator distribucijskog sustava, uključujući odredbe o postupnom stupanju na snagu odluka, u skladu s relevantnim smjernicama utvrđenima u okviru ove reforme plana za oporavak i otpornost.
28.b	C6.1I1 Mjera povećanja: Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije	Ciljna	Stambeni objekti i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije koji su poboljšali svoju energetske učinkovitost	—	Broj	8500	14000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Najmanje 14000 stambenih objekata, uključujući 1000 kućanstava ranjivih potrošača električne energije (uključujući osobe s invaliditetom), poboljšalo je svoju energetske učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpori, s ciljem da se u prosjeku postigne smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.
29.b	C6.1I1 Mjera	Ciljna	Stambeni	—	Broj	16200	30000	DRUGO	2026.	Najmanje 30000 stambenih objekata,

	povećanja: Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije		objekti i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije koji su poboljšali svoju energetske učinkovitost					TROMJ ESEČJE		uključujući 3000 kućanstava ranjivih potrošača električne energije (uključujući osobe s invaliditetom), poboljšalo je svoju energetske učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpori, s ciljem da se u prosjeku postigne smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.
31.b	C6.1I2 Mjera povećanja: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela	Ciljna	Smanjena potrošnja primarne energije zbog ulaganja lokalnih i širih javnih tijela, čime se poboljšava njihova energetske učinkovitost	—	MWh/go dina	3600	4000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Ulaganjima lokalnih i širih javnih tijela poboljšala se njihova energetske učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpori te je postignuto smanjenje potrošnje primarne energije od najmanje 4 000 MWh godišnje.
32.b	C6.1I2 Mjera povećanja: Poticanje korištenja	Ciljna	Smanjena potrošnja primarne energije zbog	—	MWh/go dina	11250	25000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Ulaganjima lokalnih i širih javnih tijela poboljšala se njihova energetske učinkovitost zahvaljujući pruženoj financijskoj potpori te je postignuto

	obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela		ulaganja lokalnih i širih javnih tijela, čime se poboljšava njihova energetska učinkovitost							smanjenje potrošnje primarne energije za najmanje 25 000 MWh godišnje.
274	C6.1I3 Promicanje opsežne energetske obnove stambenog fonda	Prekretnica	Program potpore za promicanje opsežne energetske obnove stambenog fonda	Objava poziva na podnošenje prijedloga za program potpore	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2024.	Objava poziva na podnošenje prijedloga za program potpore za promicanje opsežne energetske obnove stambenog fonda, nakon odluke Vijeća ministara kojom se odobravaju ciljevi programa. Cilj je ulaganja postići smanjenje potražnje za primarnom energijom za najmanje 30 %.
275	C6.1I3 Promicanje opsežne energetske obnove stambenog fonda	Ciljna	Energetski obnovljena kućanstva, čime se poboljšava njihova energetska učinkovitost	—	Broj	0	1100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje 1100 kućanstava koja se obnavljaju energijom, poboljšavajući njihova energetska svojstva, zahvaljujući potpori koja se pruža s ciljem postizanja smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 %.
62.b	C6.1I4 Mjera povećanja: Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih bicikala zbog odobrene potpore	—	Broj	1523.	2300	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore kupljeno je najmanje 2300 električnih vozila kategorija M1, M2 – 3, N, L1e-L7e i bicikli.

63b	C6.1I4 Mjera povećanja: Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih bicikala zbog odobrene potpore	—	Broj	4335	5800	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Zbog potpore dodijeljene u okviru programa potpore kupljeno je najmanje 5800 električnih vozila kategorija M1, M2 – 3, N, L1e-L7e i bicikli.
101.b	C6.1I5 Mjera povećanja: Program za povećanje konkurentnosti i energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća	—	Broj	0	3	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje trima (3) velikim poduzećima u svim sektorima radi poboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Svi odabrani projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjericama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
102b	C6.1I5 Mjera povećanja: Program za povećanje konkurentnosti i energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća	—	Broj	3	12	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje dvanaest (12) velikih poduzeća u svim sektorima radi poboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Svi odabrani projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjericama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
131b	C6.1I6 Mjera povećanja: Tematski program	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu bespovratnim	—	Broj	10	20	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 20 organizacija koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u zelenoj tranziciji, u skladu s Tehničkim

	financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije		sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u zelenoj tranziciji							smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
276	C6.1I7 Tematska istraživanja u poduzećima za rješenja za proizvodnju, skladištenje, prijenos i distribuciju energije	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za cijeli proračun	Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava koje je potpisao direktor Zaklade za istraživanje i inovacije	—	—	—	TREĆE TROMJ ESEČJE	2024.	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za program financiranja istraživanja i inovacija za aktivnosti istraživanja i inovacija u području proizvodnje, skladištenja, prijenosa i distribucije energije, s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
277	C6.1I7 Tematska istraživanja u poduzećima za rješenja za proizvodnju, skladištenje, prijenos i distribuciju energije	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u području proizvodnje, skladištenja,	—	Broj	0	20	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 20 organizacija koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u području proizvodnje, skladištenja, prijenosa i distribucije energije, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

			prijenosa i distribucije energije							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

O. SASTAVNI DIO 7.1.: REVIZIJA I KONTROLA

Cilj je te komponente osigurati da se kontrolnim okvirom ciparskog plana za oporavak i otpornost sprečavaju, otkrivaju i ispravljaju korupcija, prijevare i sukobi interesa pri korištenju sredstava predviđenih Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost (Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost) te osigurati odgovarajuće aranžmane za učinkovito izbjegavanje dvostrukog financiranja u skladu s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost i drugim programima Unije.

O.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1. (C7.1.R1): Aranžmani za kontrolni okvir plana za oporavak i otpornost

Cilj je mjere poboljšati kontrolni okvir ciparskog plana za oporavak i otpornost. Osigurati učinkovitu provedbu razmjernih mjera za zaštitu financijskih interesa Unije u skladu s člankom 22. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost,

Vijeće ministara donosi obvezne upute koje priprema koordinacijsko tijelo i koje se nakon njihova donošenja distribuiraju svim relevantnim tijelima.

Ključna etapa u okviru ove mjere mora biti ostvarena do trenutka podnošenja sljedećeg zahtjeva za plaćanje Komisiji nakon donošenja ove Provedbene odluke i preduvjet je za sva buduća plaćanja.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2023.

O.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
278	C7.1.R1 Aranžmani za kontrolni okvir plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Jasno razgraničenje kontrolnih i provedbenih dužnosti	Donesene upute i dokaz o širenju svim provedbenim tijelima.	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Vijeće ministara donosi obvezne upute koje je pripremio koordinacijsko tijelo i koje obuhvaćaju barem sljedeća područja: • Metodologija procjene rizika koja se primjenjuje na sve vrste provjera (administrativne i na licu mjesta), • Provjere dvostrukog financiranja i postupke za njegovo izbjegavanje, • Postupanje s nepravilnostima i postupak zviždanja koji se primjenjuje za intervencije (projekte ili programe) koje financira Unija, • Zahtjevi za revizijski trag; • Središnju procjenu rizika od prijevара za sve javne naručitelje, uzimajući u obzir sve elemente navedene u Smjernicama za procjenu rizika od prijevара te učinkovite i proporcionalne mjere za borbu protiv prijevара za ESIF za razdoblje 2014. – 2020. Svaki javni naručitelj koji djeluje u okviru plana za oporavak i otpornost mora poštovati akcijski plan koji je izradio središnji tim za procjenu rizika od prijevара. • Uspostava posebnih funkcija za PFIU, posvećenih rješavanju pitanja povezanih s prijevarama, korupcijom i sukobima interesa u provedbenim tijelima koja

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										provode programe potpore u okviru plana za oporavak i otpornost. Upute se dijele svim subjektima uključenima u provedbu, praćenje i kontrolu plana za oporavak i otpornost te se u njima jasno razdvajaju njihove odgovornosti, čime se osigurava jasno razdvajanje dužnosti kontrole i provedbe te se zahtijeva da se kontrole provode u skladu s njima.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Cipra iznose 1 220 971 974 EUR.

Procijenjeni ukupni troškovi za poglavlje o planu REPowerEU iznose 104 580 000 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni troškovi mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznose 0 EUR, dok troškovi drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznose 104 580 000 EUR.

ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
21	C2.1R2 Neovisnost ciparskog operatora prijenosnog sustava (TSOC) od postojećeg ciparskog nadležnog tijela za električnu energiju	Prekretnica	Zakon o regulaciji tržišta električne energije iz 2021.
23	C2.1R4 Regulatorni okvir za skladištenje energije	Prekretnica	Izmjena pravila o prijenosu i distribuciji te pravila trgovanja i namire (TSR)
24	C2.1I1 Promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ovima i neprofitnim organizacijama	Prekretnica	Program potpore za promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ove i neprofitne organizacije
27	C2.1I2 Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije	Prekretnica	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
30	C2.1I3 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama	Prekretnica	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu lokalnim vlastima u mjerama energetske učinkovitosti
93	C3.1I2 Poboljšanje izotopne baze podataka tradicionalnih ciparskih proizvoda.	Prekretnica	Oprema za tekućinsku kromatografiju – izotopni omjer mase (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Jačanje kružnog gospodarstva u industriji	Prekretnica	Odobrenje nacionalnog akcijskog plana za jačanje kružnog gospodarstva na Cipru
160	C3.4.R3 Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva za postupak ocjenjivanja i odabira slobodnih radnih mjesta u javnim službama i propisa o ocjenjivanju učinkovitosti zaposlenika.
186	C3.4I8 Nadogradnja infrastrukture sudova	Prekretnica	Proširenje Okružnog suda u Famagusti
188	C3.4.R10 Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o transparentnosti u odlučivanju i povezanim pitanjima
189	C3.4.R10 Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
192	C3.5R2 Okvir i akcijski plan za rješavanje problema neprihodonosnih kredita	Prekretnica	Stupanje na snagu paketa izmjena zakona o društvima za prihvrat kredita i pružateljima usluge servisiranja kredita radi poboljšanja radnog okruženja za upravljanje lošim kreditima
232	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Prekretnica	Repozitorijski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost
249	C5.1R5 Akcijski plan za e-vještine – Provedba posebnih mjera	Prekretnica	Nacionalni akcijski plan za e-vještine donosi Vijeće ministara
		Iznos obroka	97701149 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
7	C1.1I2 Ciparski sustav za inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije u području javnog zdravlja (IKT)	Prekretnica	Sustav nadzora gripe Sentinel (ISS)
35	C2.1I5 Energetska učinkovitost – nadogradnja javnih zgrada	Ciljna	Toplinska izolacija i fotonaponski sustavi ugrađeni u škole

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
45	C2.1I9 Zaštita šuma od požara	Prekretnica	Potpisivanje 8 ugovora/potpisi za kupnju vozila, opreme i pružanje usluga te izdavanje poziva na podnošenje ponuda za kupnju vatrogasnih zrakoplova
71	C2.3I3 Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za vodni razvoj	Prekretnica	Dovršetak detaljne analize zahtjeva i projektnog dokumenta sustava
87	C3.1R2 Internetska platforma za poboljšanje trgovinske i informacijske simetrije u lancu opskrbe svježim proizvodima	Prekretnica	Zakon o nepoštenoj praksi u transakcijama na lokalnom tržištu svježih proizvoda
97	C3.1I5 Stvaranje nacionalnog komercijalnog identiteta i promicanje tradicionalnog proizvoda „halloumi”	Prekretnica	Akcijski planovi za (a) brendiranje „proizvedeno na Cipru” i (b) za promicanje sira halloumi
105	C3.1I9 Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima	Ciljna	Program obuke za kružno gospodarstvo
122	C3.2R2 Poticaji za ulaganja i ljudski kapital u području istraživanja i inovacija	Prekretnica	Oslobođenje od plaćanja poreza pravnih subjekata za ulaganje u inovativna poduzeća
125	C3.2I1 Uspostaviti i voditi središnji ured za prijenos znanja (KTO)	Prekretnica	Pokretanje KTO-a
134	C3.3R1 Olakšavanje strateških ulaganja	Prekretnica	Zakon o strateškim ulaganjima
155	C3.4R1 Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg oblikovanja i provedbe politika	Prekretnica	Akcijski plan za učinkovito upravljanje pitanjima ljudskih resursa u nacionalnoj javnoj upravi

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
187	C3.4.R10 Poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o osnivanju Nezavisnog tijela za borbu protiv korupcije
207a	C3.5.R9 Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti poreznog odjela	Prekretnica	Rad usluga PDV-a u okviru integriranog sustava porezne uprave (ITAS)
214	C4.1R1 Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)	Prekretnica	Pokretanje geografskog pregleda i stupanje na snagu sekundarnog zakonodavstva
233	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Ciljna	Početak digitalne nadogradnje niza ministarstava i odjela središnje vlade
278	C7.1.R1 Aranžmani za kontrolni okvir plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Jasno razgraničenje kontrolnih i provedbenih dužnosti
		Iznos obroka	87136829 EURA

1.3. Treći obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
5	C1.II1 Novi objekti za uspostavu ciparske krvi i nabavu najnovije tehnološke opreme	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju ciparskog krvnog objekta
22	C2.1R3 Digitalne jedinstvene kontaktne točke za pojednostavnjenje izdavanja dozvola za projekte obnovljivih izvora energije i olakšavanje energetske obnove u zgradama	Prekretnica	Potpuno operativna IT platforma

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
77a	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na odvodnoj mreži i rekonstrukciji ulica i pločnika na područjima Nikozije
85	C3.1R1 Premještanje poljoprivrednih praksi iz ^{20.} stoljeća u 21. ^{stoljeće} ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnološkom sektoru	Prekretnica	Suradnja između poljoprivrede Istraživački institut i javna sveučilišta, za zajedničke MSc i doktorske programe
95	C3.1I3 Usavršavanje postojećih i budućih poljoprivrednika	Ciljna	Dodijeljene stipendije
120	C3.2R1 Nacionalna politika i instrumenti politike u području istraživanja i inovacija	Prekretnica	Donošenje nacionalne strategije za istraživanje i inovacije i akcijskog plana za njezinu provedbu
123	C3.2R3 Politike za poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima	Prekretnica	Digitalni registar za evidentiranje i objavu istraživačke infrastrukture
127	C3.2I2 Programi financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 50 % proračuna
130	C3.2I3 Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije	Prekretnica	Priroda sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za program financiranja istraživanja i inovacija u iznosu od 6 milijuna EUR proračuna

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
136	C3.3R2 Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja	Prekretnica	Uspostava elektroničkog sustava u kojem ulagatelji mogu podnijeti zahtjev putem interneta
143	C3.3.R6 Poticaji za promicanje spajanja i preuzimanja.	Prekretnica	Akcijski plan za poticaje za spajanja i preuzimanja
151	C3.3I6 Vlasnički fond financiran državnim sredstvima	Prekretnica	Uspostava Fonda
173	C3.4I4 Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola	Prekretnica	Poboljšanje okruženja e-primjene Hippodamosova sustava
194	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Prekretnica	Proširenje nove politike planiranja i građevinskih dozvola
195	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o prodaji nekretnina (posebne izvedbe)
199	C3.5.R5 Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti	Prekretnica	Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti
201	C3.5.R6 Jačanje i jačanje okvira za nesolventnost	Prekretnica	Potpuna provedba i potpuno funkcioniranje pravnog i institucionalnog okvira za nesolventnost
209	C3.5.R10 Rješavanje pitanja agresivnog poreznog planiranja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja
224	C4.2R1 Tvornica digitalnih usluga	Prekretnica	Definicija modela pružanja usluga za tvornicu digitalnih usluga
251	C5.1I1 Izgradnja jedne ogledne tehničke škole	Prekretnica	Ugovor o izgradnji jedne tehničke škole

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
266	C5.2I4 Dječji centri u općinama	Ciljna	Izgradnja barem jednog centra za djecu
268	C5.2I5 Izgradnja dvaju modela škola za posebno obrazovanje	Prekretnica	Potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem (izvođačem)
		Iznos obroka	103036204 EUR

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
3	C1.1R2 Projektiranje elektroničke platforme za nadzor potrošnje Nosokomial Antibiotica i zdravstvene skrbi – Povezane infekcije	Prekretnica	Donošenje popisa zdravstvenih ustanova
43	C2.1I8 Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi	Prekretnica	Kupnja i ugradnja jedinica za praćenje za mjerenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede
48	C2.1I10 Sustav upravljanja tržištem za olakšavanje otvaranja tržišta električne energije tržišnom natjecanju	Prekretnica	Završetak, ugradnja i uvođenje sustava upravljanja tržištem i osposobljavanje osoblja
74a	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Isporuka i ugradnja fotonaponskih sustava u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Larnaki
86	C3.1R1 Premještanje poljoprivrednih praksi iz ^{20.} stoljeća u 21. stoljeće ulaganjem u nacionalni centar izvrsnosti u poljoprivredno-tehnološkom sektoru	Prekretnica	Novi zajednički diplomski i/ili doktorski studiji iz šireg područja poljoprivrede
132	C3.2I4 Financiranje organizacija koje provode aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se 80 % ukupnog proračuna dodjeljuje organizacijama koje provode aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
135	C3.3R1 Olakšavanje strateških ulaganja	Prekretnica	Jačanje organizacijskih kapaciteta za olakšavanje strateških ulaganja
140	C3.3R4 Osmišljavanje i osnivanje nacionalne razvojne agencije	Prekretnica	Odobrenje Vijeća ministara plana za osnivanje i osnivanje Nacionalne razvojne agencije
147	C3.3I4 Program za digitalnu nadogradnju poduzeća	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga nakon što Vijeće ministara odobri program
158	C3.4R2 Reguliranje fleksibilnih radnih uvjeta u javnom sektoru	Prekretnica	Odluka o fleksibilnim radnim uvjetima u javnom sektoru
193	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Ciljna	Smanjenje broja neriješenih predmeta za izdavanje vlasničkih listova izdavanjem vlasničkih listova ili odbijanjem predmeta
197	C3.5.R4 Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnog ureda	Prekretnica	Stupanje na snagu okvira i sustava zakonodavstva o razmjeni podataka
220	C4.1I2 Nadogradnja internetske veze kako bi bila spremna za gigabite i promicanje korištenja povezivosti	Ciljna	Širenje korištenja internetskih veza spremnih za gigabitnu mrežu u kućanstvima
229	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postupaka na Digipolju	Prekretnica	Prototip Digipol u funkciji
236	C4.2I2 Digitalizacija ciparske lučke uprave	Ciljna	Početak digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
255	C5.2.R2 Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o fleksibilnim radnim uvjetima u obliku rada na daljinu
		Iznos obroka	89251156 EURA

1.5. Peti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
9	C1.1I3 Kupnja/zamjena medicinske opreme u bolnicama	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa financijske potpore
13	C1.1I6 Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru	Prekretnica	Završetak faze analize, izrade i razvoja IT sustava za prekogranične usluge e-zdravstva
28.a	C2.1I2 Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije	Ciljna	Stanovi i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije (uključujući osobe s invaliditetom) koji su poboljšali svoju energetske učinkovitost
36	C2.1I5 Energetska učinkovitost – nadogradnja javnih zgrada	Ciljna	Završetak postavljanja i ugradnja fotonaponskog sustava u Općoj bolnici u Nikoziji
38	C2.1I6 Nadogradnja infrastrukture za testiranje energije iz obnovljivih izvora i pametnih mreža na Cipru	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za ugradnju opreme za nadogradnju elektroenergetske mreže u pametnu mrežu
55	C2.2R3 Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u onečišćenim urbanim područjima	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih/administrativnih akata povezanih s postupnim ukidanjem vozila koja najviše onečišćuju
67	C2.3I1 Zamjena konveyor Choirokitia-Famagusta	Prekretnica	Priprema natječajne dokumentacije i objava poziva na podnošenje ponuda
89	C3.1R3 Genetsko poboljšanje ciparske populacije ovaca i koza	Ciljna	Poboljšanje vođenja evidencije na poljoprivrednim gospodarstvima i sudjelovanje poljoprivrednika u projektu AGRICYGEN
100	C3.1I7 Program za povećanje konkurentnosti i/ili energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Prekretnica	Početak programa dodjele bespovratnih sredstava velikim poduzećima
112	C3.1I12 Gospodarenje otpadom u smjeru kružnog gospodarstva	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o postavljanju zelenih kioska
128	C3.2I2 Programi financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu za provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
156	C3.4R1 Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg oblikovanja i provedbe politika	Prekretnica	Novi okvir za upravljanje ljudskim resursima za ciparsku policiju
163	C3.4R5 Jačanje kapaciteta Pravosudnog ureda	Prekretnica	Novi IT sustav za Pravosudni ured
167	C3.4I3 Centar za modeliranje gospodarske politike	Prekretnica	Uspostava centra za modeliranje analize ekonomske politike
180	C3.4.R8 Učinkovitost pravosuđa	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Poslovnika
191	C3.5.R1 Dovršetak pravnog okvira za upravljanje kriznim situacijama za kreditne institucije	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene nacionalnog okvira za nesolventnost kreditnih institucija i uvođenje državnih instrumenata za očuvanje financijske stabilnosti
196	C3.5.R3 Strategija za rješavanje nedostataka sustava transakcija nekretninama (glavni listovi)	Prekretnica	Revizija Uredbe o ulicama i građevinama
203	C3.5.R7 Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti	Prekretnica	Strategija za borbu protiv financijske nepismenosti
205	C3.5.R8 Jačanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima	Prekretnica	Nadzorni alati, uključujući alat za prikupljanje i analizu podataka
206	C3.5I1 Jačanje nadzorne funkcije ciparske Komisije za vrijednosne papire i burze	Prekretnica	Digitalni sustav za nadzor transakcija za ciparsku Komisiju za vrijednosne papire i burze
207b	C3.5R9 Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti poreznog odjela	Prekretnica	Kupnja nove zgrade za integrirani Okružni ured u Nikoziji i Ured za velike porezne obveznike
212	C3.5I2 Modernizacija carinskog i elektroničkog platnog sustava	Ciljna	Puštanje u rad informacijskih sustava – predviđenih Carinskim zakonikom Unije (CZU)
217	C4.1I1 Širenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	Prekretnica	Početak uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima
225	C4.2R1 Tvornica digitalnih usluga	Ciljna	Širenje pružanja vladinih usluga na internetu putem tvornice digitalnih usluga
231	C4.2R4 Uspostava registra stvarnog vlasništva	Prekretnica	Registar stvarnog vlasništva dostupan za upotrebu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
241	C5.1R2 Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o uspostavi novog mehanizma za ocjenjivanje učitelja i nastavnika i škola
243	C5.1R3 Postupno produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakona o postupnom produljenju besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od navršene četiri godine i donošenje programa potpore od strane Vijeća ministara
28.b	C6.1I1 Mjera povećanja: Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije	Ciljna	Stambeni objekti i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije koji su poboljšali svoju energetske učinkovitost
		Iznos obroka	139544839 EURA

1.6. Šesti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
19	C2.1R1 Zeleno oporezivanje	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o uvođenju poreza na ugljik za goriva, pristojbe na vodu i naknade za otpad iz kućanstava/odlagališta
40	C2.1I7 Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna mjerna infrastruktura)	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za infrastrukturu za pametno mjerenje električne energije
52	C2.2R1 Uspostava inteligentnog prometnog sustava u kojem se upotrebljavaju digitalne dvostruke tehnologije	Ciljna	Isporuka i ugradnja najmanje 150 senzora
57	C2.2I1 Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za poboljšanje pristupačnosti	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za građevinske radove na održivoj prometnoj infrastrukturi i pomoćnim postrojenjima
69a	C2.3I2 Postrojenja za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode	Prekretnica	Završetak radova na postavljanju jedinica za poliranje aktivnog ugljika u postrojenjima za pročišćavanje vode Tersefanou, Asprokremmos i Limassol
72	C2.3I3 Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za vodni razvoj	Ciljna	Isporuka i ugradnja najmanje 50 % opreme
78	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na sustavu prikupljanja i recikliranja kišnice u području Kladeri
80	C2.3I6 Poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom u regijama Nikozije i Larnake	Ciljna	Završetak izgradnje dvaju rezervoara čelika obloženih staklom

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
103	C3.1I8 Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na državnoj, planinska i udaljena područja	Ciljna	Bespovratna sredstva za MSP-ove za promicanje turističkog sektora
144	C3.3I2 Stvaranje regulatornog testnog okruženja kako bi se omogućila financijska tehnologija	Prekretnica	Regulatorni paket s ciljem financijske tehnologije i inovativnih tehnologija
169	C3.4.R6 Novi pravni okvir za lokalne vlasti i relevantne mjere potpore	Prekretnica	Novi pravni okvir za lokalna tijela
171	C3.4.R7 Okupnjavanje gradskog zemljišta	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o okupnjavanju gradskog zemljišta
181	C3.4.R8 Učinkovitost pravosuđa	Ciljna	Smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi
183	C3.4.R9 Digitalna transformacija sudova	Prekretnica	sustav e-pravosuđa
208	C3.5.R9 Poboljšanje naplate poreza i učinkovitosti poreznog odjela	Prekretnica	Integracija rada odjela za izravno porezno upravljanje unutar ITAS-a
216	C4.1R2 Osnaživanje Nacionalnog ureda za širokopojasne usluge (DEC DMRIDP-a)	Prekretnica	Stupanje na snagu administrativnih akata za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta
246.a	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a	Ciljna	Digitalno opremljene učionice
274	C6.1I3 Promicanje opsežne energetske obnove stambenog fonda	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za program potpore
		Iznos obroka	92274759 EURA

1.7. Sedmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
1	C1.1R1 Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete	Ciljna	Pripremljeni, revidirani i recenzirani klinički protokoli

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
25	C2.1I1 Promicanje ulaganja u energetske učinkovitost u MSP-ovima i neprofitnim organizacijama	Ciljna	Subjekti (MSP-ovi, neprofitne organizacije) koji su proveli intervencije u području energetske učinkovitosti
31.a	C2.1I3 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama	Ciljna	Ulaganja lokalnih i širih javnih tijela koja su poboljšala svoju energetske učinkovitost
33	C2.1I4 Poticanje smanjenja emisija CO ₂ u poduzećima	Ciljna	Poduzeća koja su izradila svoje akcijske planove za smanjenje emisija stakleničkih plinova
39	C2.1I6 Nadogradnja infrastrukture za testiranje energije iz obnovljivih izvora i pametnih mreža na Cipru	Prekretnica	Isporuca, uspješna ugradnja i prihvaćanje opreme za pametne mreže
41	C2.1I7 Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna mjerna infrastruktura)	Ciljna	Isporuca i ugradnja pametnih brojlila
54	C2.2R2 Osigurati regulatorni okvir za interoperabilnu i učinkovitu infrastrukturu za punjenje električnih vozila i učinkovito tržište punjenja električnih vozila	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o mjestima za punjenje električnih vozila
60	C2.2I2 Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost	Ciljna	Postavljanje najmanje 330 mjesta za punjenje zbog odobrene potpore
62a	C2.2I3 Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih bicikala zbog odobrene potpore
64	C2.2I3 Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Uništenje vozila s visokim emisijama zbog dodijeljene potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
75	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Isporuka i ugradnja najmanje 200 senzora kvalitete i tlaka
98	C3.1I6 Program modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima	Ciljna	Bespovratna sredstva za MSP-ove koji se bave trgovinom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda
101a	C3.1I7 Program za povećanje konkurentnosti i/ili energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća
107	C3.1I10 Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima	Prekretnica	Afroditna ruta
124	C3.2R3 Politike za poticanje pristupa javno financiranoj istraživačkoj infrastrukturi i laboratorijima	Prekretnica	Suradnja istraživačkih organizacija s poduzećima i izdvojenim poduzećima
142	C3.3R5 Strateški ulagatelj ciparske burze	Prekretnica	Odabir strateškog ulagača za kupnju kontrolnog udjela na ciparskoj burzi
159	C3.4R2 Reguliranje fleksibilnih radnih uvjeta u javnom sektoru	Prekretnica	Provedba fleksibilnih radnih uvjeta
170	C3.4.R6 Novi pravni okvir za lokalne vlasti i relevantne mjere potpore	Ciljna	Broj osoblja lokalnih tijela koje sudjeluje u izgradnji kapaciteta
174	C3.4I4 Poboljšanje e-sustava za izdavanje građevinskih dozvola	Prekretnica	Poboljšanje funkcija planiranja i kontrole te upravljanja projektima Hippodamosa
177	C3.4I6 Obnova i oživljavanje unutarnjeg grada Nikozije	Ciljna	Sobe obnovljene i pretvorene u studentske domove
198	C3.5.R4 Novi pravni okvir i sustav razmjene podataka i kreditnog ureda	Prekretnica	Unaprijeđeni digitalni sustav razmjene podataka i kreditni ured

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
200	C3.5.R5 Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti	Prekretnica	Akcijski plan za razvoj registra za praćenje odgovornosti
210	C3.5.R10 Rješavanje pitanja agresivnog poreznog planiranja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja plaćanjima jurisdikcijama s niskim poreznim opterećenjem
215	C4.1R1 Ovlašćivanje nacionalnog regulatornog tijela (OCECPR)	Prekretnica	Internetski portal o mapiranju širokopojsnog pristupa i infrastrukture operativan je i dostupan ciljnoj publici
218	C4.1I1 Širenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	Ciljna	Širenje uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima
227	C4.2R2 Definiranje i provedba nove politike računalstva u oblaku u pogledu vladinih IT sustava i usluga	Prekretnica	Državni oblak (G-cloud) u funkciji je
234	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Ciljna	Unapređenje digitalne nadogradnje niza ministarstava i odjela središnje vlade
237	C4.2I2 Digitalizacija ciparske lučke uprave	Ciljna	Unapređenje digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave
239.a	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)	Prekretnica	Provedba ključnih mjera iz nacionalnog akcijskog plana

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
247	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a	Ciljna	Transformacija kurikuluma i izrada obrazovnog materijala za digitalne vještine i metodologija u području STEM-a
253	C5.1I2 Stjecanje vještina, prekvalifikacija i usavršavanje	Ciljna	Završena osposobljavanja za najmanje 11500 sudionika
258	C5.2I1 Poboljšanje učinkovitosti Ministarstva rada i javnih službi za zapošljavanje te jačanje potpore mladima	Ciljna	Provedba dovršenih, potpuno operativnih platformi
261	C5.2I2 Osnivanje multifunkcionalnih centara i centara za skrb o djeci	Prekretnica	Donošenje nacionalne strategije za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (ECEC) i popratnog akcijskog plana Vijeća ministara
262	C5.2I2 Osnivanje multifunkcionalnih centara i centara za skrb o djeci	Ciljna	Bespovratna sredstva dodijeljena najmanje deset lokalnih tijela/nevladinih organizacija za osnivanje ili poboljšanje višenamjenskih centara ili centara za djecu
264	C5.2I3 Uspostava domova za djecu, adolescente s poremećajima ponašanja te osobe s invaliditetom i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (LTC)	Ciljna	Zgrade za potrebe djece ili osoba s invaliditetom i potpora za domove za djecu, adolescente s poremećajima i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (potpisivanje ugovora/sporazuma o financiranju)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
267	C5.214 Dječji centri u općinama	Ciljna	Izgradnja najmanje četiriju centara za djecu
31.b	C6.112 Mjera povećanja: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela	Ciljna	Smanjena potrošnja primarne energije zbog ulaganja lokalnih i širih javnih tijela, čime se poboljšava njihova energetska učinkovitost
62.b	C6.114 Mjera povećanja: Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih bicikala zbog odobrene potpore
101.b	C6.115 Mjera povećanja: Program za povećanje konkurentnosti i energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća
276	C6.117 Tematska istraživanja u poduzećima za rješenja za proizvodnju, skladištenje, prijenos i distribuciju energije	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za cijeli proračun
		Iznos obroka	168174305 EURA

1.8. Osmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
6	C1.111 Novi objekti za uspostavu ciparske krvi i nabavu najnovije tehnološke opreme	Prekretnica	Nove ustanove za transfuzijsku medicinu, uključujući svu opremu, u potpunosti su operativne

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
11	C1.1I4 Akreditacija javnih i privatnih bolnica	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa za pokrivanje troškova povezanih s akreditacijom
14	C1.1I6 Uvođenje generičkih prekograničnih usluga e-zdravstva na Cipru	Prekretnica	Potpuno funkcioniranje prekogranične razmjene podataka o zdravstvenoj zaštiti
66	C2.3R1 Reforma upravljanja vodnim resursima	Prekretnica	Donošenje akcijskog plana za upravljanje vodnim resursima
69b	C2.3I2 Postrojenja za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode	Prekretnica	Završetak radova na zamjeni infrastrukture za kloriranje za pet WTP-ova
81	C2.3I6 Poboljšanje sigurnosti opskrbe vodom u regijama Nikozije i Larnake	Ciljna	Završetak izgradnje triju rezervoara čelika obloženog stakla i jednog betonskog spremnika vode
84	C2.3I8 Zaštita morskog ekosustava od opasnosti od izlivanja nafte	Prekretnica	Isporuka, inspekcija kvalitete kako bi se provjerila njihova operativna učinkovitost i prihvaćanje triju plovila i dvaju sustava za raspršivanje iz zraka
94	C3.1I2 Poboljšanje izotopne baze podataka tradicionalnih ciparskih proizvoda	Ciljna	Lokalna tradicionalna hrana/pića povezana sa sustavom

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
111	C3.1R5 Osnivanje koordinacijskog tijela između središnje i lokalne uprave	Prekretnica	Zakonodavstvo o koordinaciji između središnje i lokalne uprave
161	C3.4.R3 Uvođenje novog okvira za postupak ocjenjivanja i odabira za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnim službama i novih propisa za ocjenjivanje uspješnosti zaposlenika	Prekretnica	Novi okvir za procjenu uspješnosti i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u javnoj službi.
165	C3.4I2 Digitalizacija zakonodavnog postupka	Prekretnica	Provedba platforme za pripremu ciparskog zakonodavstva
184	C3.4.R9 Digitalna transformacija sudova	Prekretnica	Digitalni audiozapis u sudskim postupcima
202	C3.5R6 Jačanje i jačanje okvira za nesolventnost	Prekretnica	Rad svih digitalnih sustava razvijenih za Odjel za nesolventnost
204	C3.5.R8 Jačanje nadzora nad osiguravajućim i mirovinskim fondovima	Ciljna	Jačanje ljudskih resursa tajnika Fonda za strukovne mirovine (RORBF) i Službe za kontrolu osiguravajućih društava (ICCS)
221	C4.1I2 Poboljšanje izgradnje kablova kako bi bili spremni za gigabite i promicanje korištenja povezivosti	Ciljna	Završetak kablova spremnih za gigabitnu uporabu unutar zgrade
		Iznos obroka	80846787 EURA

1.9. Deveti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
------------	---------------------------------------	--------------------	-----

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
2a	C1.1R1 Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete	Ciljna	Pripremljeni, revidirani i recenzirani klinički protokoli
2b	C1.1R1 Nacionalni centar za kliničke dokaze i poboljšanje kvalitete	Prekretnica	Dovršen je razvoj IT sustava, uključujući platformu za e-učenje, a sustav je operativan
4	C1.1R2 Projektiranje elektroničke platforme za nadzor potrošnje Nosokomial Antibiotica i zdravstvene skrbi – Povezane infekcije	Prekretnica	Elektronička platforma, uključujući sustav za praćenje, u potpunosti je operativna
8	C1.1I2 Ciparski sustav za inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije u području javnog zdravlja (IKT)	Ciljna	Sentinel koji unose podatke u modul sustava nadzora influence Sentinel
10	C1.1I3 Kupnja/zamjena medicinske opreme u bolnicama	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa financijske potpore
15	C1.1I7 Sustav javnog upozoravanja za potporu hitnim operacijama putem SMS-a	Prekretnica	Novouspostavljeni sustav upozoravanja javnosti i njegov sustav praćenja potpuno su operativni
26	C2.1I1 Promicanje ulaganja u energetska učinkovitost u MSP-ovima i neprofitnim organizacijama	Ciljna	Subjekti (MSP-ovi, neprofitne organizacije) koji su proveli intervencije u području energetske učinkovitosti
37	C2.1I5 Energetska učinkovitost – nadogradnja javnih zgrada	Ciljna	Završetak ugradnje fotonaponskih sustava u pumpnim stanicama za vodu i vatrogasnim postajama
44	C2.1I8 Praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi	Ciljna	Smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede
46	C2.1I9 Zaštita šuma od požara	Prekretnica	Isporuka vatrogasnih zrakoplova, vozila i opreme
53	C2.2R1 Uspostava inteligentnog prometnog sustava u kojem se upotrebljavaju digitalne dvostruke tehnologije	Ciljna	Isporuka i ugradnja ukupno 300 senzora
56	C2.2R3 Postupno ukidanje vozila koja najviše onečišćuju, posebno u onečišćenim urbanim područjima	Prekretnica	Provedba najmanje dviju mjera usmjerenih na isključivanje vozila koja onečišćuju okoliš

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
70	C2.3I2 Postrojenja za pročišćavanje vode: nadogradnja radi poboljšanja kvalitete vode	Ciljna	Završetak radova proširenja i sustava automatizacije u postrojenju za pročišćavanje vode Asprokremmos
77b	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na odvodnoj mreži i rekonstrukciji ulica i pločnika na područjima Nikozije
79	C2.3I5 Mjere protiv poplava i prikupljanja vode	Prekretnica	Završetak građevinskih radova za poplavni kanal u Livadiji
108	C3.1I10 Obogaćivanje turističkog proizvoda u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima	Ciljna	Bespovratna sredstva za poduzeća i odbore lokalnih zajednica za promicanje mikropoduzeća i malih poduzeća u kreativnom i proizvodnom sektoru, kao što su umjetnici, rukotvorine i tradicionalni proizvodi
115	C3.1I12 Gospodarenje otpadom u smjeru kružnog gospodarstva	Ciljna	Završetak ugradnje i početak rada zelenih kioska
126	C3.2I1 Uspostaviti i voditi središnji ured za prijenos znanja (KTO)	Ciljna	Zatvoreni spisi predmeta kojima se potvrđuje pružanje relevantnih usluga prijenosa znanja
137	C3.3R2 Jačanje mehanizma za brzo pokretanje poslovanja	Ciljna	Uspostava platforme na kojoj ulagatelji mogu pratiti svoju internetsku prijavu i komunicirati s nadležnim tijelima te procjene zahtjeva za ulaganje putem platforme
138	C3.3.R3 Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima	Prekretnica	Podnošenje nacrtu zakona parlamentu na odobrenje, restrukturiranje Zakona o trgovačkim društvima
141	C3.3R4 Osmišljavanje i osnivanje nacionalne razvojne agencije	Prekretnica	Početak rada ciparske Nacionalne razvojne agencije
157	C3.4R1 Jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje funkcioniranja javne uprave radi boljeg oblikovanja i provedbe politika	Prekretnica	Provedba Akcijskog plana za učinkovito upravljanje pitanjima ljudskih resursa u nacionalnoj javnoj upravi

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
162	C3.4.R4 Jačanje administrativnih kapaciteta i transparentnosti profesionalizacijom javne nabave i daljnjom digitalizacijom njezina postupka	Prekretnica	Novi integrirani sustav e-nabave
166	C3.4I2 Digitalizacija zakonodavnog postupka	Prekretnica	Digitalizacija zakona i propisa u novoj platformi
168	C3.4I3 Centar za modeliranje gospodarske politike	Ciljna	Broj razvijenih modela procjene učinka i alata za analizu podataka
172	C3.4.R7 Okupljanje gradskog zemljišta	Ciljna	Broj glavnih planova za urbanističko planiranje
185	C3.4I7 Osposobljavanje sudaca	Ciljna	Osposobljavanje sudaca
213	C3.5I2 Modernizacija carinskog i elektroničkog platnog sustava	Ciljna	Puštanje u rad informacijskih sustava predviđenih Carinskim zakonikom Unije
219	C4.1I1 Širenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima	Ciljna	Završetak uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima
228	C4.2R2 Definiranje i provedba nove politike računalstva u oblaku u pogledu vladinih IT sustava i usluga	Ciljna	Državni oblak (G-cloud) u dva podatkovna centra operativan je i nudi usluge računalstva u oblaku.
230	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postupaka na Digipolju	Ciljna	Građani se koriste Digipolom
235	C4.2I1 Digitalizacija u različitim ministarstvima središnjih vlada – usluge	Ciljna	Dovršetak digitalne nadogradnje niza ministarstava i odjela središnje vlade
238	C4.2I2 Digitalizacija ciparske lučke uprave	Ciljna	Dovršetak digitalne nadogradnje ciparske lučke uprave
240	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)	Ciljna	Osposobljeno nastavno osoblje u srednjoškolskom obrazovanju
242	C5.1R2 Novi sustav ocjenjivanja nastavnika i škola	Ciljna	Osposobljavanje nastavnog osoblja
250	C5.1R5 Aksijski plan za e-vještine – Provedba posebnih mjera	Prekretnica	Provedba ključnih mjera iz Aksijskog plana za e-vještine
254	C5.1I2 Stjecanje vještina, prekvalifikacija i usavršavanje	Ciljna	Završena osposobljavanja za najmanje 25600 sudionika
256	C5.2.R2 Fleksibilni radni uvjeti u obliku rada na daljinu	Ciljna	Bespovratna sredstva dodijeljena za najmanje 400 osoba koje rade na daljinu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
259	C5.2I1 Poboljšanje učinkovitosti Ministarstva rada i javnih službi za zapošljavanje te jačanje potpore mladima	Ciljna	Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju poslodavcima za zapošljavanje najmanje 600 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi)
269	C5.2I5 Izgradnja dvaju modela škola za posebno obrazovanje	Prekretnica	Završetak izgradnje škole za posebne potrebe Apostolosa Loukasa i Crvenog križa
272	C6.1.R1 Reguliranje i olakšavanje sudjelovanja aktivnih kupaca, samopotrošača iz obnovljivih izvora, energetske zajednice građana, zajednice obnovljive energije i odgovora na potražnju putem kumulativnog zastupanja na tržištu električne energije	Prekretnica	Proširenje nadležnosti jedinstvene kontaktne točke uspostavljene u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih izvora kako bi služila i kao kontaktna točka za zajednice iz obnovljivih izvora i građane, aktivne kupce i potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora
274	C6.1R2 Uspostava regulatornog okvira za priključivanje mjesta za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu	Prekretnica	Regulatorna odluka/regulatorne odluke o priključivanju mjesta za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu
		Iznos obroka	60135712 EURA

1.10. Deseti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
12	C1.1I4 Akreditacija javnih i privatnih bolnica	Ciljna	Zdravstvene ustanove koje su imale koristi od programa za pokrivanje troškova povezanih s akreditacijom
20	C2.1R1 Zeleno oporezivanje	Prekretnica	Izvješće o procjeni učinka kojim se mjeri učinak reforme na okoliš i gospodarstvo
29.a	C2.1I2 Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije	Ciljna	Stanovi i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije (uključujući osobe s invaliditetom) koji su poboljšali svoju energetske učinkovitost
32a	C2.1I3 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama	Ciljna	Ulaganja lokalnih vlasti koja su poboljšala svoju energetske učinkovitost
32c	C2.1I3 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela te olakšavanje prijelaza lokalnih zajednica na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama	Ciljna	Program bespovratnih sredstava za potporu održivim ulaganjima u prilagodbu klimatskim promjenama u lokalnim vijećima (zajednica)
42	C2.1I7 Masovna instalacija i rad operatora distribucijskog sustava (DSO) infrastrukture za pametno mjerenje (napredna mjerna infrastruktura)	Ciljna	Isporuka i ugradnja pametnih brojlara
47	C2.1I9 Zaštita šuma od požara	Prekretnica	Završetak usluga

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
58	C2.2I1 Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za poboljšanje pristupačnosti	Ciljna	Završetak građevinskih radova na najmanje 52 km održivih prometnih pravaca
59	C2.2I1 Provedba projekata održive gradske mobilnosti (SUMP) i mjere za poboljšanje pristupačnosti	Ciljna	Završetak građevinskih radova na najmanje 644 pomoćne instalacije povezane s održivim prijevozom
61	C2.2I2 Stvaranje infrastrukture za elektromobilnost	Ciljna	Postavljanje najmanje 1200 mjesta za punjenje zbog odobrene potpore
63a	C2.2I3 Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih bicikala zbog odobrene potpore
65	C2.2I3 Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Uništenje vozila s visokim emisijama zbog dodijeljene potpore
68	C2.3I1 Zamjena konveyor Choirokitia-Famagusta	Ciljna	Postavljanje novog cjevovoda ukupne duljine 20 km
73	C2.3I3 Integrirani sustav upravljanja praćenjem i kontrolom infrastrukture Odjela za vodni razvoj	Prekretnica	Dovršetak potpuno funkcionalnog integriranog sustava za praćenje i kontrolu voda
74b	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Isporuka i ugradnja jedinice bioplina u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Larnaki
76a	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Ugradnja i rad najmanje 100000 pametnih brojala

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
76b	C2.3I4 Upravljanje pametnim vodoopskrbnim i kanalizacijskim mrežama	Ciljna	Razvoj alata za potporu pri donošenju odluka i banke podataka u Larnaki i osmišljavanje prilagođenog softverskog rješenja u Limassolu
88	C3.1R2 Internetska platforma za poboljšanje trgovinske i informacijske simetrije u lancu opskrbe svježim proizvodima	Prekretnica	Platforma za bilježenje transakcija na lokalnom tržištu svježih proizvoda
90	C3.1R3 Genetsko poboljšanje ciparske populacije ovaca i koza	Ciljna	Usvajanje naprednih postupaka bilježenja i genomske procjene te odabir najuspješnijih životinja
99	C3.1I6 Program modernizacije i digitalizacije poduzeća koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i trgovinom njima	Ciljna	Bespovratna sredstva za MSP-ove koji se bave trgovinom i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda
102a	C3.1I7 Program za povećanje konkurentnosti i/ili energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća
104a	C3.1I8 Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na državnoj, planinska i udaljena područja	Ciljna	Bespovratna sredstva za hotele za promicanje turističkog sektora
104b	C3.1I8 Povećanje dodane vrijednosti turističkog sektora s naglaskom na državnoj, planinska i udaljena područja	Ciljna	Bespovratna sredstva za promicanje medicinskog turizma
106	C3.1I9 Promicanje kružnog gospodarstva u hotelskim objektima	Ciljna	Program obuke za kružno gospodarstvo

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
110	C3.1R4 Jačanje kružnog gospodarstva u industriji	Ciljna	Potpore za MSP-ove koji prelaze na kružni model poslovanja
121	C3.2R1 Nacionalna politika i instrumenti politike u području istraživanja i inovacija	Prekretnica	Završetak akcijskog plana za strategiju istraživanja i inovacija
129	C3.2I2 Programi financiranja inovacija za novoosnovana poduzeća, inovativna poduzeća i MSP-ove	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu za provedbu aktivnosti povezanih s istraživanjem i inovacijama
131a	C3.2I3 Program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u zelenoj tranziciji
133	C3.2I4 Organizacije koje financiraju aktivnosti istraživanja i razvoja u području dvojnih tehnologija	Ciljna	Financiranje razvoja klasificiranih laboratorija
139	C3.3.R3 Modernizacija Zakona o trgovačkim društvima	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima
148	C3.3I4 Program za digitalnu nadogradnju poduzeća	Ciljna	MSP-ovi koji su primili potporu nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje.
152	C3.3I6 Vlasnički fond financiran državnim sredstvima	Ciljna	Društva u koja se ulaže koja primaju potporu iz Fonda
176	C3.4I5 Pametni gradovi	Ciljna	Razvoj mobilnih aplikacija razvijenih u okviru inicijative za pametne gradove i ugradnja pametnih senzora u radu u okviru inicijative „Pametni gradovi”

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
178	C3.4I6 Obnova i oživljavanje unutarnjeg grada Nikozije	Ciljna	Sobe obnovljene i pretvorene u studentske domove
179	C3.4I6 Obnova i oživljavanje unutarnjeg grada Nikozije	Prekretnica	Obnova škole Faneromeni
182	C3.4.R8 Učinkovitost pravosuđa	Ciljna	Daljnje smanjenje broja neriješenih predmeta i žalbi
211	C3.5.R10 Rješavanje pitanja agresivnog poreznog planiranja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena koje se odnose na nalaze neovisne evaluacije učinkovitosti mjera povezanih s agresivnim poreznim planiranjem
226	C4.2R1 Tvornica digitalnih usluga	Ciljna	Pružanje javnosti na internetu najmanje 70 nedigitalnih usluga putem tvornice digitalnih usluga
239.b	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)	Ciljna	Završetak programa praćenja na radnom mjestu
239.c	C5.1R1 Rješavanje problema neusklađenosti vještina između obrazovanja i tržišta rada (sekundarno i visoko obrazovanje)	Ciljna	Laboratoriji opremljeni i ažurirani
244	C5.1R3 Postupno produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine	Ciljna	Djeca u dobi od 4 do 4 godine i 8 mjeseci upisana u javne, javne i privatne vrtiće

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
245	C5.1R3 Postupno produljenje besplatnog obveznog predškolskog obrazovanja od četiri godine	Ciljna	Najmanje 675 novih mjesta u javnim vrtićima. Vijeće ministara donosi akcijski plan u kojem se opisuju planovi za postupno širenje kapaciteta u javnim vrtićima i postupno odgovarajuće smanjenje dvaju programa potpore od trenutka stupanja na snagu zakona do završetka smanjenja obvezne dobi.
246.b	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a	Ciljna	Djelomični povrat troškova za kupnju digitalne opreme za učenike
248	C5.1R4 Digitalna transformacija školskih jedinica s ciljem poboljšanja digitalnih vještina i vještina povezanih s obrazovanjem u području STEM-a	Ciljna	Nastavnici koji sudjeluju u osposobljavanju i stručnom usavršavanju u službi
252	C5.1I1 Izgradnja jedne ogledne tehničke škole	Prekretnica	Završetak izgradnje jedne tehničke škole
260	C5.2I1 Poboljšanje učinkovitosti Ministarstva rada i javnih službi za zapošljavanje te jačanje potpore mladima	Ciljna	Podučavanje i profesionalno usmjeravanje mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi)
263	C5.2I2 Osnivanje multifunkcionalnih centara i centara za skrb o djeci	Ciljna	Bespovratna sredstva dodijeljena najmanje 27 lokalnih tijela/nevladinih organizacija za osnivanje ili poboljšanje višenamjenskih centara ili centara za djecu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
265	C5.2I3 Uspostava domova za djecu, adolescente s poremećajima ponašanja te osobe s invaliditetom i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb (LTC)	Ciljna	Zgrade za potrebe djece ili osoba s invaliditetom i potpora za domove za djecu, adolescente s poremećajima i osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb
29.b	C6.1I2 Mjera povećanja: Promicanje obnovljivih izvora energije i pojedinačnih mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima te rješavanje problema energetske siromaštva u kućanstvima s ranjivim potrošačima električne energije	Ciljna	Stambeni objekti i kućanstva s ranjivim potrošačima električne energije koji su poboljšali svoju energetske učinkovitost
32.b	C6.1I2 Mjera povećanja: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije od strane lokalnih/širih javnih tijela	Ciljna	Smanjena potrošnja primarne energije zbog ulaganja lokalnih i širih javnih tijela, čime se poboljšava njihova energetska učinkovitost
275	C6.1I3 Promicanje opsežne energetske obnove stambenog fonda	Ciljna	Energetski obnovljena kućanstva, čime se poboljšava njihova energetska učinkovitost
63b	C6.1I4 Mjera povećanja: Promicanje široke uporabe električnih vozila	Ciljna	Kupnja električnih vozila i električnih bicikala zbog odobrene potpore
102b	C6.1I5 Mjera povećanja: Program za povećanje konkurentnosti i energetske učinkovitosti velikih poduzeća na Cipru	Ciljna	Bespovratna sredstva za velika poduzeća
131b	C6.1I6 Mjera povećanja: Tematski program financiranja istraživanja i inovacija u području zelene tranzicije	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u zelenoj tranziciji

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
277	C6.117 Tematska istraživanja u poduzećima za rješenja za proizvodnju, skladištenje, prijenos i distribuciju energije	Ciljna	Organizacije koje primaju potporu bespovratnim sredstvima za aktivnosti istraživanja i inovacija u području proizvodnje, skladištenja, prijenosa i distribucije energije
		Iznos obroka	102121941 EURA

2. Zajam

Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

2.1. Prvi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
16	C1.1R3 Postupno preusmjeravanje okvira za pružanje zdravstvene skrbi i nadoknade troškova prema modelima koji se temelje na vrijednosti.	Prekretnica	Nadoknada na temelju vrijednosti koja se odražava za primarnu i bolničku skrb
49	C2.1I11 Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”	Prekretnica	Početak građevinskih radova na ISVN konverterskoj postaji u Kofinou i infrastrukturu na kopnu na Cipru
91	C3.1I1 Izgradnja morske akvakulture	Prekretnica	Izgradnja zajedničke morske akvakulture
270	C5.2R1 Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja	Prekretnica	Stupanje na snagu revidiranog Zakona o socijalnom osiguranju
		Iznos obroka	57471264 EURA

2.2. Drugi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
17	C1.1I5 Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica	Ciljna	Poboljšane, izgrađene i/ili poboljšane državne bolnice
153	C3.3I1 Integrirani informacijski sustav za Ministarstvo registra trgovačkih društava i intelektualnog vlasništva	Prekretnica	Dovršena instalacija i umrežavanje hardvera i softvera
		Iznos obroka	44951264 EURA

2.3. Treći obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
50	C2.1I11 Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”	Prekretnica	Završetak izgradnje pretvaračke stanice
116a	C3.1I11 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže točaka za prikupljanje i elemenata za recikliranje	Ciljna	Završetak izgradnje, proširenja i početka rada četiriju zelenih točaka
		Iznos obroka	37294483 EURA

2.4. Četvrti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
18	C1.1I5 Poboljšanje, modernizacija i nadogradnja ciparskih državnih bolnica	Ciljna	Poboljšane, izgrađene i/ili poboljšane državne bolnice
51	C2.1I11 Okončanje energetske izolacije – projekt od zajedničkog interesa „EuroAsia Interconnector”	Prekretnica	Dovršen i potpuno operativan instrument elektroenergetske interkonekcije između Cipra i Krete (Grčka)
92	C3.1I1 Izgradnja morske akvakulture	Prekretnica	Operativna suradnička infrastruktura morske akvakulture
116b	C3.1I11 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže točaka za prikupljanje i kotlova za recikliranje	Prekretnica	Završetak izgradnje, proširenja i početka rada mreže mjesta za prikupljanje i uređaja za recikliranje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
117	C3.III1 Poboljšanje i proširenje ciparske mreže zelenih točaka i stvaranje mreže točaka za prikupljanje i elemenata za recikliranje	Ciljna	Završetak izgradnje, proširenja i rada 14 zelenih točaka
154	C3.3I1 Integrirani informacijski sustav za Ministarstvo registra trgovačkih društava i intelektualnog vlasništva	Ciljna	Osposobljavanje osoblja
190	C3.4I9 Program potpore za privatni i javni sektor za certificiranje u skladu s normom ISO 37001 (Anti i Podmićivanje)	Ciljna	ISO 37001 Sustavi upravljanja protiv podmićivanja
271	C5.2R1 Reforma sustava socijalnog osiguranja i restrukturiranje usluga socijalnog osiguranja	Prekretnica	Dovršetak integriranog informacijskog sustava socijalne sigurnosti i njegovo pokretanje, uključujući modul plaćanja, modul za administraciju naknada, analitiku podataka i interoperabilnost s drugim sustavima.
		Iznos obroka	60602989 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Aranžmani za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Cipra utvrđeni su u Odluci Vijeća ministara od 14. svibnja 2021., kojom je plan odobren. Provode se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- Odbor za praćenje, kojim predsjedava glavni direktor Glavne uprave za rast, Ministarstvo financija i kojem prisustvuju glavni direktori ministarstava i zamjenici ministarstava uključeni u plan, odgovoran je za središnje praćenje napretka u provedbi, rješavanje problema i odgovor na rizike na najvišoj tehničkoj razini. Sastaje se barem prije svakog podnošenja Komisiji zahtjeva za plaćanje i izvješća o napretku predviđenih Uredbom (EU) 2021/241. Može se osloniti na izvješćivanje i drugu potporu koordinacijskog tijela.
- Koordinacijsko tijelo, Uprava za oporavak i otpornost Glavne uprave za rast, odgovorno je za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost na operativnoj razini. Konkretno, koordinacijsko tijelo odgovorno je za praćenje, provjeru i potvrđivanje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti mjera iz plana te za osiguravanje pravodobnog dostavljanja svih informacija opisanih u članku 22. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) 2021/241. Koordinacijskom tijelu u obavljanju njegovih funkcija praćenja pomažu dva specijalizirana tijela za praćenje imenovana za posebne mjere iz plana.
- Nacionalni koordinator za kontrolu i reviziju za provedbu plana, odnosno Uprava za provjere i certificiranje Ministarstva financija Republike Cipra, odgovoran je za pružanje potpore koordinacijskom tijelu u nadzoru kontrole koje provode svi dionici, uključujući provedbena tijela, u skladu sa sustavom upravljanja i kontrole plana te nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a. U tom pogledu prati i status nalaza ex post revizija, djelujući kao posredničko tijelo između koordinacijskog tijela i Službe za unutarnju reviziju Republike Cipra i Ureda za reviziju Republike Cipra (zajedno „revizijska tijela”). Nacionalni koordinator za kontrolu i reviziju nije uključen u planiranje i provedbu revizija, što je u isključivoj nadležnosti revizijskih tijela. Ono upravlja i obrađuje sve informacije opisane u članku 22. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) 2021/241 koje su prikupila provedbena tijela. U tom je pogledu odgovoran za nadzor postupanja s ozbiljnim nepravilnostima, odnosno prijevarama, korupcijom i sukobima interesa, te za osiguravanje izbjegavanja dvostrukog financiranja kontrolama informacija koje su dostavila provedbena tijela.
- Provedbena tijela imaju primarnu odgovornost za sprečavanje, otkrivanje, prijavljivanje i ispravljanje sukoba interesa, korupcije i prijevara te izbjegavanje dvostrukog financiranja. U tu svrhu provode kontrole prve razine i provjere fizičkog i financijskog aspekta mjera za koje su odgovorni te prema potrebi redovito ažuriraju koordinacijsko tijelo i specijalizirana tijela za praćenje u pogledu napretka u postizanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti mjera za koje su odgovorni te dostavljaju svu potrebnu popratnu dokumentaciju.

- Služba za unutarnju reviziju Republike Cipra odgovorna je za provedbu ex post unutarnjih revizija svih središnjih državnih tijela, uključujući reviziju ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti plana, primjenom odgovarajuće metode uzorkovanja. Ured za reviziju Republike Cipra odgovoran je za provedbu ex post financijskih revizija, revizija uspješnosti i usklađenosti (a u nekim slučajevima i u stvarnom vremenu) za projekte koji se provode u okviru nacionalnog proračuna odgovarajućom metodom uzorkovanja koja je u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI). Osigurava se da odabrani uzorak nužno uključuje dovoljan broj mjera provedenih u okviru plana za oporavak i otpornost.
- Koordinacijsko tijelo je koje sastavlja zahtjeve za plaćanje Europskoj komisiji. Koordinacijskom tijelu pomaže nacionalni koordinatorski tijelo za kontrolu i reviziju u dohvaćanju rezultata revizijskih postupaka koje provode revizijska tijela (uključujući Službu za unutarnju reviziju i Ured za reviziju), kao i svih slučajeva ozbiljnih nepravilnosti, uključujući slučajeve prijevare ili sumnje na prijevaru, korupciju i sukobe interesa, koji se uzimaju u obzir u sažetku revizija koji se prilaže zahtjevima za plaćanje.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpun pristup osnovnim podacima

Uprava za oporavak i otpornost Glavne uprave za rast za provedbu plana upotrebljava namjenski informacijski sustav za praćenje (MIS). Njegove osnovne funkcije ili sustav s potencijalnim repozitorijem s potrebnim funkcijama mora biti uspostavljen kako je potvrđeno izvješćem o reviziji do 31. ožujka 2022. Kad je riječ o potrebnim funkcijama, repozitorijski sustav evidentira i pohranjuje relevantne podatke povezane s provedbom plana za oporavak i otpornost, posebno o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podatke o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima u skladu s člankom 22. stavkom 2. točkom (d) odjeljcima od i. do iii. Uredbe (EU) 2021/241 do prvog zahtjeva za plaćanje.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon što ispuni relevantne dogovorene ključne etape i ciljne vrijednosti iz odjeljka 1. ovog Priloga, Cipar Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za isplatu financijskog doprinosa i zajma. Cipar osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.