



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 luglio 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0161(NLE)**

**11806/24
ADD 1**

**ECOFIN 814
UEM 224
FIN 645
CADREFIN 122**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. Comm.:	COM(2024) 288 final
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro

Si allega per le delegazioni il summenzionato allegato della decisione di esecuzione modificativa del Consiglio.

ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

A. COMPONENTE 1.1: SISTEMA SANITARIO RESILIENTE ED EFFICACE, RAFFORZAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro affronta la sfida dell'accesso universale a un'assistenza sanitaria di alta qualità a Cipro nonché della preparazione e della risposta generali della protezione civile alle emergenze. L'obiettivo di questa componente è rafforzare l'efficacia, l'accessibilità e la resilienza complessiva del settore sanitario a sostegno del sistema sanitario nazionale di recente introduzione attraverso vari interventi. Tra cui i) la modernizzazione e la digitalizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature sanitarie, ii) l'aumento dei servizi di sanità elettronica, iii) l'accreditamento dei servizi di assistenza sanitaria forniti e l'introduzione di protocolli clinici basati su dati concreti e di sistemi di monitoraggio della qualità, nonché iv) opportunità di miglioramento del livello delle competenze per gli operatori sanitari. Mira inoltre a rafforzare il sistema di protezione civile di Cipro istituendo un moderno sistema di allarme pubblico.

La componente risponde alle raccomandazioni specifiche per paese in materia di salute (raccomandazione specifica per paese 1 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2019).

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C1.1R1): Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità

L'obiettivo della riforma è migliorare la qualità e la sostenibilità del sistema sanitario.

A tal fine è istituito un Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità. Un gruppo di esperti in collaborazione con il ministero della Salute e il comitato di coordinamento del Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità svilupperanno orientamenti, protocolli e percorsi clinici di medicina basata su dati concreti per tutti i livelli di assistenza (assistenza sanitaria primaria, secondaria e terziaria) in stretta collaborazione con gli operatori sanitari e i pazienti. Sono inoltre sviluppati processi di monitoraggio e valutazione, quali audit clinici, revisioni inter pares e ispezioni. È inoltre sviluppato un sistema informatico che consenta l'attuazione e il monitoraggio delle norme e dei protocolli clinici e comprenda una piattaforma di e-learning.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 2 (C1.1R2): Progettazione di una piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo e dell'assistenza sanitaria Nosocomial Antibiotici — Infezioni associate

L'obiettivo della riforma è sostenere la transizione digitale del settore sanitario e rafforzare l'efficacia e la resilienza del sistema sanitario.

Esso consiste nello sviluppo di una piattaforma elettronica per il trattamento dei dati provenienti dalle farmacie ospedaliere (consumo di antibiotici nosocomiali), dai laboratori di microbiologia (resistenza antimicrobica) e dagli ospedali (infezioni associate all'assistenza sanitaria).

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 1 (C1.1I1): Nuove strutture per il sangue di Cipro Stabilimento e acquisizione delle più recenti attrezzature tecnologiche

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare le operazioni centrali di insediamento del sangue a Cipro.

Tale misura comporta la costruzione di nuovi impianti per la creazione di sangue di Cipro e l'acquisto delle attrezzature tecniche più recenti. Circa 80 000 prodotti sanguigni (quali globuli rossi, piastrine e plasma fresco congelato) devono poter essere distribuiti per uso clinico in tutto il paese. I nuovi impianti presentano un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quello definito nel requisito dell'edificio a energia quasi zero (NZEB).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento 2 (C1.1I2): Cipro Sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica (TIC)

L'obiettivo della misura è istituire il modulo di sorveglianza dell'influenza Sentinel del sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) di Cipro per sostenere gli enti del settore sanitario pubblico nell'adozione di decisioni basate su dati concreti.

Essa comprende sia lo sviluppo degli strumenti digitali necessari (quali software e infrastrutture TIC) sia il miglioramento delle competenze degli operatori sanitari e del personale del ministero della Salute per utilizzare il sistema per la raccolta dei dati e l'estrazione delle informazioni. Conformemente agli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il modulo di sorveglianza dell'influenza Sentinel (ISS) del sistema TIC innovativo di sanità pubblica di Cipro registra i dati epidemiologici che informano il ministero della Salute di potenziali fuoriuscite epidemiologiche. Il ministero della Salute assegna 30 medici come sentinella che inseriscono i dati nel modulo Influenza Sentinel Surveillance (ISS) del sistema TIC innovativo di sanità pubblica di Cipro.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 3 (C1.1I3): Acquisto/rinnovo di attrezzature mediche negli ospedali

L'investimento mira a consentire agli ospedali privati di investire in tempi brevi nella modernizzazione delle loro attrezzature mediche, aumentando la qualità dei servizi sanitari forniti.

La misura comprende un regime di sostegno per gli ospedali privati a sostegno dell'ammodernamento o della sostituzione delle attrezzature mediche. Le domande di finanziamento sono valutate sulla base di criteri di selezione trasparenti da parte di uno speciale comitato di valutazione, nominato dal ministro della Salute.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 4 (C1.1I4): Accredimento degli ospedali pubblici e privati

L'obiettivo di questo investimento è sostenere l'accredimento degli ospedali, consentendone l'iscrizione nel sistema sanitario nazionale (SSN) e migliorando la garanzia di qualità dei servizi sanitari forniti.

Esso consiste in un sistema di sponsorizzazione che facilita l'accredimento degli ospedali coprendo in parte i) i costi sostenuti dagli ospedali pubblici e privati in relazione ai servizi di consulenza in materia di accreditamento forniti da esperti esterni (su come effettuare i preparativi necessari per l'accredimento) e ii) le spese di accreditamento addebitate da organismi riconosciuti a livello internazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 6 (C1.1I6): Diffusione di servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro

La misura mira a estendere i servizi di sanità elettronica per consentire lo scambio transfrontaliero di informazioni sulla salute dei pazienti (in particolare i fascicoli dei pazienti e le prescrizioni elettroniche), affinché diventino parte di una rete sicura di sanità elettronica tra pari all'interno dell'UE.

Esso consiste nel mettere in funzione uno scambio transfrontaliero di dati tra Cipro e gli Stati membri dell'Unione con punti di contatto nazionali operativi per l'assistenza sanitaria online (NCPeH), quali prescrizioni elettroniche, dispensazioni elettroniche, fascicoli dei pazienti e serie di dati supplementari (tra cui moduli di scarica, risultati di laboratorio e diagnostica per immagini), come concordato con l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth (eHDSI).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento 7 (C1.1I7): Sistema di allarme pubblico per supportare le operazioni di emergenza tramite SMS

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare il sistema di protezione civile di Cipro istituendo un moderno sistema di allarme pubblico rivolto all'intera popolazione attraverso un'applicazione mobile per rafforzare la sicurezza pubblica, la preparazione e la resilienza.

La misura consiste nel mettere in funzione un sistema di allarme pubblico che raggiunge l'intera popolazione attraverso un'applicazione mobile o un SMS per allertare in caso di emergenze imminenti o in fase di sviluppo.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità	Obiettivo	Preparazione, audit e valutazione inter pares dei protocolli clinici	—	Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Almeno 50 protocolli clinici per tutti i livelli di cura sono preparati, controllati e sottoposti a revisione inter pares da parte di un gruppo di esperti, con le principali caratteristiche dei protocolli: <ul style="list-style-type: none"> • raccomandazioni sulla pratica clinica della medicina basata su dati concreti, • guida all'attuazione, • piano di audit.
2a	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità	Obiettivo	Preparazione, audit e valutazione inter pares dei protocolli clinici	—	Numero	50	90	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 90 protocolli clinici per tutti i livelli di cura sono preparati, sottoposti ad audit e sottoposti a revisione inter pares da un gruppo di esperti, con le seguenti caratteristiche principali: <ul style="list-style-type: none"> • raccomandazioni sulla pratica clinica della medicina basata su dati concreti, • guida all'attuazione, • piano di audit.
2b	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento	Traguardo	Sviluppo di un sistema informatico comprendente una	completamento dell'installazione del sistema	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	È sviluppato ed è operativo un sistema informatico che consente l'attuazione e il monitoraggio delle norme e dei protocolli clinici e della piattaforma di e-learning.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	della qualità		piattaforma di e-learning completata e il sistema è operativo	informatico e del funzionamento						
3	C1.1R2 Progettazione di una piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo e dell'assistenza sanitaria Nosocomial Antibiotici — Infezioni associate	Traguardo	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie Calendario: TERZO TRIMESTRE 1 2023 Descrizione: Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie che fornirà informazioni al Ministero della salute sul consumo di antibiotici e sulle infezioni nosocomiali, che sarà monitorato dal Ministero della salute.
4	C1.1R2 Progettazione di una piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo e dell'assistenza sanitaria Nosocomial Antibiotici — Infezioni associate	Traguardo	La piattaforma elettronica, compreso il sistema di monitoraggio, è pienamente operativa	Messa in funzione e messa in funzione della piattaforma elettronica	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	La piattaforma elettronica per il trattamento dei dati provenienti dalle farmacie ospedaliere (consumo di antibiotici nosocomiali), dai laboratori di microbiologia (resistenza antimicrobica) e dagli ospedali (infezioni associate all'assistenza sanitaria) deve essere pienamente operativa (inserimento in tutti i punti di utilizzo e inserimento di dati reali) e deve essere predisposto un sistema di monitoraggio della loro efficacia.
5	C1.1I1 Nuove strutture	Traguardo	Firma del contratto per la	Firma del contratto	—	—	—	TERZO TRIMESTRE	2022	Firma del contratto con l'offerente o gli offerenti selezionati (contraenti) selezionati nell'ambito di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	per il sangue di Cipro Stabilimento e acquisizione delle più recenti attrezzature tecnologiche		costruzione dello stabilimento di Cipro per il sangue					TRE 3		una gara d'appalto per la costruzione dello stabilimento di Cipro per il sangue.
6	C1.111 Nuove strutture per il sangue di Cipro Stabilimento e acquisizione delle più recenti attrezzature tecnologiche	Traguardo	Le nuove strutture del servizio trasfusionale, comprese tutte le attrezzature, sono pienamente operative	Completamento della costruzione e avvio delle operazioni	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Le nuove strutture del servizio trasfusionale sono costruite e completamente operative ospitano lo stabilimento di Cipro per il sangue. I nuovi impianti presentano un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quello definito nel requisito dell'edificio a energia quasi zero (NZEB). Le nuove attrezzature pertinenti devono essere operative e il trasferimento delle attrezzature esistenti dagli attuali locali dello stabilimento sanguigno alle nuove strutture deve essere completato.
7	C1.112 Cipro Sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica (TIC)	Traguardo	Sistema di sorveglianza dell'influenza Sentinel (ISS)	Sistema pienamente operativo	—	—		TERZO TRIMESTRE 2	2022	Il modulo "Sistema di sorveglianza dell'influenza Sentinel" del sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) di Cipro nel settore della sanità pubblica è operativo ed è istituito un sistema di monitoraggio della sua efficacia.
8	C1.112 Cipro Sistema innovativo di	Obiettivo	Sentinel che inserisce i dati nel modulo	—	Numero	0	30	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Conformemente alle linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica (TIC)		Influenza Sentinel Sistema di Sorveglianza Sentinel							della sanità (OMS), il modulo del sistema di sorveglianza dell'influenza Sentinel (ISS) del sistema TIC innovativo di sanità pubblica di Cipro registra i dati epidemiologici inseriti nella piattaforma digitale online dai medici generici per informare il ministero della Salute di potenziali fuoriuscite. Il ministero della Salute assegna almeno 30 medici come sentinella che inseriscono i dati nel modulo ISS del sistema TIC innovativo di sanità pubblica di Cipro.
9	C1.113 Acquisto/rinnovo di attrezzature mediche negli ospedali	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime di sostegno finanziario	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Almeno dieci degli istituti sanitari richiedenti di diverse categorie hanno ricevuto un sostegno finanziario dal regime di acquisto di attrezzature mediche.
10	C1.113 Acquisto/rinnovo di attrezzature mediche negli ospedali	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime di sostegno finanziario	—	Numero	10	23	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 23 degli istituti sanitari richiedenti di varie categorie hanno ricevuto un sostegno finanziario dal regime di acquisto di attrezzature mediche.
11	C1.114 Accreditamento degli ospedali pubblici e privati	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime che copre i costi relativi	—	Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Almeno 20 degli istituti sanitari richiedenti di varie categorie sono stati sostenuti dal regime per ottenere l'accreditamento.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			all'accREDITAMENTO							
12	C1.114 Accreditamento degli ospedali pubblici e privati	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime che copre i costi relativi all'accREDITAMENTO	—	Numero	20	45	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 45 degli istituti sanitari richiedenti di varie categorie sono stati sostenuti dal regime per ottenere l'accREDITAMENTO.
13	C1.116 Diffusione di servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Completamento della fase di analisi, progettazione e sviluppo del sistema informatico per i servizi transfrontalieri di sanità elettronica	Completamento della fase di analisi, progettazione e sviluppo del sistema informatico, come previsto in una relazione dedicata dal gruppo di accettazione degli elementi da fornire dell'amministrazione aggiudicatrice	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	L'analisi, la progettazione e lo sviluppo della fase del sistema informatico devono essere completati. Le specifiche comprendono: a) profilo di reperimento dell'ubicazione del servizio e delle capacità/profilo transcomunitario di scoperta dei pazienti (per localizzare le comunità che detengono i dati sanitari pertinenti dei pazienti e la traduzione degli identificativi dei pazienti nelle comunità in cui sono conservati gli stessi dati del paziente). b) aggiornamento del punto di contatto nazionale open source (OpenNCP) che supporta la raccolta automatica di dati eHDSI (eADC). c) aggiornamento della sintesi dei pazienti (PS-A), prescrizione elettronica (eP), dispensing (eD), documenti clinici non strutturati e accesso dei pazienti ai servizi di dati transfrontalieri, sulla base degli orientamenti per l'attuazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										dell'architettura dei documenti clinici Wave 6 (W6 CDA) da parte della rete e-Health. deve inoltre essere creato un nuovo servizio per consentire lo scambio di documenti clinici strutturati e codificati che possono includere immagini mediche/rapporti di diagnostica per immagini, rapporti di scarico e risultati di laboratorio.
14	C1.116 Diffusione di servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Piena operatività dello scambio transfrontaliero di dati sull'assistenza sanitaria	Approvazione del sistema da parte dell'autorità nazionale per la sanità elettronica	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Piena operatività dello scambio transfrontaliero di dati tra Cipro e i paesi con i punti di contatto operativi nazionali per l'assistenza sanitaria online (quali prescrizioni elettroniche, dispensazioni elettroniche, fascicoli dei pazienti scambiati con Cipro) e serie di dati supplementari (quali moduli di scarica, risultati di laboratorio e diagnostica per immagini), come concordato con l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth.
15	C1.117 Sistema di allarme pubblico per supportare le operazioni di emergenza tramite SMS	Traguardo	Il sistema di allarme pubblico di nuova istituzione e il relativo sistema di monitoraggio sono pienamente operativi	Il comitato tecnico firma la relazione finale sull'accettazione e l'entrata in funzione dei sistemi per il sistema di allarme pubblico	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il sistema di allarme pubblico deve essere operativo e deve essere installato un sistema di monitoraggio che raggiunge l'intera popolazione attraverso un'applicazione mobile e/o un SMS. Le macchine terminali per l'invio di SMS devono essere pienamente operative.

A.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma 3 (C1.1R3): Graduale spostamento del quadro per la prestazione di assistenza sanitaria e il rimborso verso modelli basati sui valori

L'obiettivo della riforma è introdurre e passare gradualmente a modelli di assistenza sanitaria basati sul valore per integrare gli attuali modelli sanitari basati sul volume, migliorare i risultati sanitari e limitare i costi.

Esso consiste nello sviluppo di adeguati modelli e iniziative basati sui valori, con pertinenti meccanismi di monitoraggio per misurare e monitorare il successo della riforma, e nell'introduzione di modelli basati sui valori nella decisione di rimborso per l'assistenza primaria e ospedaliera ai sensi della legislazione generale sul sistema sanitario.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2023.

Investimento 5 (C1.1I5): Potenziamento, ammodernamento e ammodernamento degli ospedali statali di Cipro

L'obiettivo di questo investimento è potenziare, modernizzare e/o potenziare gli ospedali statali di Cipro per consentire loro di competere su un piano di parità con il settore privato, migliorando nel contempo la qualità dei servizi sanitari e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari negli ospedali pubblici.

Questa misura consiste nelle seguenti azioni volte a potenziare, modernizzare e/o potenziare gli ospedali statali: (1) potenziamento dell'ospedale Makarios per i bambini per offrire ai bambini un trattamento completo dei casi; (2) costruzione e/o ampliamento dell'unità Haemodialysis presso gli ospedali di Paphos e Limassol; (3) costruzione di un ospedale per la salute mentale; (4) potenziamento dell'ospedale generale di Limassol; (5) potenziamento dell'ospedale generale di Paphos; (6) estensione dell'unità di radiodiagnostica invasiva, comprese le attrezzature mediche (come l'unità Angiografia); e (7) costruzione di un'unità COVID-19 presso l'ospedale di Famagosta. L'unità Haemodialysis presso l'ospedale Paphos, il nuovo ospedale per la salute mentale e il nuovo edificio dell'ospedale per bambini Makarios devono avere una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quella definita dal requisito dell'edificio a energia quasi zero (NZEB).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

A.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
16	C1.1R3 Spostare gradualmente il quadro dell'assistenza sanitaria e dei rimborsi verso modelli basati sui valori.	Traguardo	Rimborso basato sui valori da tenere conto per le cure primarie e ospedaliere	Rimborso basato sul valore che deve riflettersi nella decisione di rimborso	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Le decisioni di rimborso annuali nel sistema sanitario generale sono adeguate per includere il rimborso basato sul valore per l'assistenza sanitaria primaria e ospedaliera.
17	C1.1I5 Rafforzamento, ammodernamento e ammodernamento degli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Azioni volte a potenziare, costruire e/o ammodernare gli ospedali statali	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Devono essere attuate almeno quattro azioni per potenziare, costruire e/o ammodernare gli ospedali statali. L'unità Haemodialysis presso l'ospedale Paphos, il nuovo ospedale per la salute mentale e il nuovo edificio dell'ospedale di Makarios per bambini devono avere una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quella definita dal requisito dell'edificio a energia quasi zero (NZEB). La conclusione dei lavori è attestata mediante presa in consegna dei certificati rilasciati dei lavori completati.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Numero					
18	C1.115 Rafforzamento, ammodernamento e ammodernamento degli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Azioni volte a potenziare, costruire e/o ammodernare gli ospedali statali	—	Numero	4	7	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Saranno attuate sette azioni volte a potenziare, costruire e/o ammodernare gli ospedali statali. L'unità Haemodialysis presso l'ospedale Paphos, il nuovo ospedale per la salute mentale e il nuovo edificio dell'ospedale Makarios per bambini devono avere una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20 % a quella definita dal requisito dell'edificio a energia quasi zero (NZEB). La conclusione dei lavori è attestata mediante presa in consegna dei certificati rilasciati relativi ai lavori completati.

B. COMPONENTE 2.1: NEUTRALITÀ CLIMATICA, EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro mira ad affrontare la sfida della mitigazione dei cambiamenti climatici contribuendo alla transizione del paese verso la neutralità climatica.

Gli obiettivi della componente sono migliorare la politica ambientale attraverso misure relative alla tassazione verde, all'apertura del mercato dell'energia elettrica e all'agevolazione della concessione di licenze per le energie rinnovabili e dei progetti di ristrutturazione. La componente mira a migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare e di altre infrastrutture e a sostenere gli investimenti verdi per le PMI, le famiglie, il settore pubblico in generale e le ONG. La componente mira anche ad alleviare la povertà energetica e ad affrontare l'isolamento energetico di Cipro.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese per gli anni 2019 e 2020 che raccomandano di concentrare le politiche in materia di investimenti e investimenti sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C2.1R1): Tassazione verde

Gli obiettivi della misura sono promuovere il passaggio a un uso più efficiente delle risorse ambientali, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la penetrazione delle energie rinnovabili.

La riforma consiste in modifiche legislative che introducono una tassa sul carbonio per i combustibili utilizzati nei settori dell'economia che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dell'UE. La riforma comporta inoltre l'introduzione graduale di un prelievo sull'acqua, nonché l'introduzione di una tassa sui rifiuti domestici/in discarica. La riforma mira a fornire un contributo tangibile al conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la quota di energie rinnovabili. Le modifiche legislative si basano sui risultati di uno studio indipendente da intraprendere.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 2 (C2.1R2): Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione cipriota (TSOC) dall'autorità competente per l'energia elettrica di Cipro

L'obiettivo della misura è rafforzare la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica creando le condizioni per la partecipazione di nuovi investitori alla generazione, allo stoccaggio, all'aggregazione, alla gestione della domanda e all'offerta di energia elettrica.

La riforma consiste nel garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di Cipro (TSOC) dall'autorità competente per l'energia elettrica di Cipro (EAC) in termini di governance, gestione finanziaria e del personale. La misura agevola inoltre il cambio di fornitore, il che dovrebbe ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti domestici e commerciali/industriali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2021.

Riforma 3 (C2.1R3): Sportelli unici digitali per razionalizzare i progetti FER che consentono la ristrutturazione energetica degli edifici e facilitare la ristrutturazione energetica negli edifici

L'obiettivo della misura è promuovere l'attuazione dei progetti FER razionalizzando la procedura di autorizzazione dei progetti FER. La riforma mira inoltre ad accelerare la ristrutturazione energetica degli edifici.

La riforma consiste nella digitalizzazione della procedura di autorizzazione per i progetti FER e nell'istituzione di un punto di contatto unico per il sostegno tecnico e finanziario ai fini della ristrutturazione energetica degli edifici.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

Riforma 4 (C2.1R4): Quadro normativo per lo stoccaggio dell'energia

L'obiettivo della misura è istituire un quadro normativo per promuovere la partecipazione degli impianti di stoccaggio al mercato dell'energia elettrica.

La riforma consiste nella modifica delle norme in materia di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle norme in materia di negoziazione e regolamento (TSR) per consentire agli impianti di stoccaggio di partecipare al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Ciò dovrebbe promuovere la produzione di energia elettrica da sistemi di energia rinnovabile e contribuire all'efficienza e alla sostenibilità economica del mercato dell'energia elettrica nel suo complesso.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2021.

Investimento 1 (C2.II1): Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro

L'obiettivo della misura è ridurre il consumo di energia primaria e finale e le emissioni di CO2 negli edifici e/o negli impianti di proprietà o gestiti da PMI e organizzazioni senza scopo di lucro.

L'investimento consiste nel fornire sostegno per la ristrutturazione degli edifici e per rendere più efficienti i processi di produzione attraverso l'attuazione di almeno 275 progetti di efficienza energetica. Il regime di sovvenzioni promuove inoltre l'esecuzione di audit energetici, nonché l'adozione di tecnologie digitali e l'integrazione delle energie rinnovabili. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.

Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, l'invito a presentare proposte per questa misura tiene conto del fatto che l'acquisto di caldaie a biomassa è conforme alle disposizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili e della pertinente legislazione nazionale sulle emissioni di inquinanti atmosferici.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 2 (C2.1I2): Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica, anche nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica

L'obiettivo della misura è incoraggiare l'uso di fonti di energia rinnovabili e il risparmio energetico da parte dell'ampio parco di vecchie abitazioni, nonché sovvenzionare l'attuazione di ristrutturazioni energetiche su piccola scala nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica e le persone con disabilità.

L'investimento si compone di due sottomisure: i) un regime di sostegno per promuovere le energie rinnovabili e misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e ii) un regime di sostegno per affrontare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica, comprese le persone con disabilità.

Sottomisura 1: promuovere le energie rinnovabili e le misure di efficienza energetica nelle abitazioni

L'investimento consiste nella concessione di sovvenzioni ad almeno 16 200 abitazioni (comprese le famiglie di consumatori vulnerabili di energia elettrica) per l'isolamento termico dei tetti e/o per l'installazione di un sistema fotovoltaico e/o per l'installazione o la sostituzione di sistemi solari di riscaldamento dell'acqua (SWH) di un'abitazione esistente.

L'investimento consegue in media una riduzione della domanda di energia primaria pari ad almeno il 30 %.

Sottomisura 2: affrontare la povertà energetica nelle famiglie con disabilità

L'investimento consiste nel fornire assistenza tecnica ad almeno 270 famiglie con persone con disabilità, con l'obiettivo di agevolare la loro partecipazione al regime di aiuti della sottomisura 1 e di attuare efficacemente le ristrutturazioni energetiche su piccola scala sostenute. L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 3 (C2.1I3): Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici

L'obiettivo della misura è promuovere l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e il risparmio energetico da parte del grande parco di vecchie infrastrutture utilizzate dalle autorità locali, nonché costruire una riserva di progetti di investimento per l'energia sostenibile e l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutte le comunità rurali di Cipro.

L'investimento si compone di due sottomisure: i) incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie; e ii) agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Sottomisura 1: Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie

La sottomisura consiste nell'istituire un regime di sovvenzioni per sostenere misure su larga scala in materia di efficienza energetica e FER negli edifici, nelle infrastrutture e nell'edilizia popolare destinato alle autorità pubbliche locali e più ampie.

La sottomisura comporta una riduzione annua del consumo di energia primaria pari ad almeno il 45 % (11 250 MWh/anno) delle autorità pubbliche locali e più ampie.

Sottomisura 2: Agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi

La sottomisura consiste nel fornire sostegno tecnico ai consigli locali (comunitari) nell'elaborazione di piani per l'energia sostenibile e il clima e nell'attuazione di investimenti nei settori dell'energia e del clima, nonché nell'istituzione di un regime di sovvenzioni a sostegno di investimenti sostenibili per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 4 (C2.II4): Incoraggiare la riduzione delle emissioni di CO2 nelle imprese

L'obiettivo della misura è incoraggiare le imprese a intraprendere trasformazioni mirate alla decarbonizzazione, a cominciare dalla misurazione delle loro emissioni di gas a effetto serra e dalla formulazione di piani d'azione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nelle loro operazioni e/o catene di approvvigionamento (tabelle di marcia per la decarbonizzazione).

L'investimento consiste nell'istituzione di un regime di sostegno che fornisca finanziamenti alle imprese per elaborare la tabella di marcia per la decarbonizzazione fino al 2030. Il regime mira ad aiutare le imprese a misurare, verificare e monitorare le loro emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività delle loro imprese e a istituire un piano d'azione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra contenente determinati investimenti/azioni per la loro decarbonizzazione fino al 2030. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), gli investimenti/le azioni da includere nei piani d'azione sovvenzionati escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²; III) attività relative alle discariche di rifiuti, agli

¹ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura nel settore della produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di

inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 5 (C2.1I5): Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici

L'obiettivo della misura è facilitare la riqualificazione energetica e una maggiore efficienza energetica di determinati edifici pubblici, vale a dire le proprietà dei servizi antincendio, le scuole, l'ospedale generale di Nicosia, gli impianti di trattamento delle acque e le stazioni di pompaggio.

L'investimento si compone di tre sottomisure: i) proprietà e scuole del servizio antincendio; II) ospedale generale di Nicosia; e iii) installazione di sistemi di energia fotovoltaica collegati a Grid negli impianti di trattamento delle acque e nelle stazioni di pompaggio dell'acqua.

Sottomisura 1: Proprietà e scuole dei servizi antincendio

La sottomisura consiste nell'attuazione di miglioramenti energetici in 17 stazioni antincendio urbane e rurali a Cipro, compreso il quartier generale dei vigili del fuoco. La sottomisura riguarda anche l'installazione di sistemi di isolamento termico e fotovoltaico in almeno 405 scuole.

L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.

Sottomisura 2: Ospedale generale di Nicosia

La sottomisura consiste nell'allestimento e nell'installazione di un sistema fotovoltaico presso l'ospedale generale di Nicosia per una capacità totale di 943 KW.

riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Sottomisura 3: Impianti di trattamento delle acque e stazioni di pompaggio dell'acqua

La sottomisura consiste nell'installazione di sistemi di energia fotovoltaica connessi alla rete di potenza totale di 2 MWp negli impianti di trattamento delle acque e nelle stazioni di pompaggio dell'acqua.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 6 (C2.1I6): Ammodernamento delle infrastrutture di prova delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti presso l'Università di Cipro

L'obiettivo della misura è migliorare l'infrastruttura di prova delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti presso l'Università di Cipro e integrare tale infrastruttura nella futura rete intelligente.

L'investimento consiste nella consegna, installazione, collaudo, taratura, messa in servizio e accettazione delle apparecchiature delle reti intelligenti, seguita dall'integrazione finale dell'infrastruttura. La misura comprende anche l'orientamento e la formazione del personale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 7 (C2.1I7): Installazione di massa e funzionamento da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (Infrastruttura di misurazione avanzata)

L'obiettivo della misura è facilitare l'introduzione massiccia di contatori intelligenti a Cipro.

L'investimento consiste nella consegna di 400 000 contatori intelligenti all'EAC e nell'installazione di 250 000 di questi ai clienti finali di energia elettrica, comprese le persone fisiche e giuridiche.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 8 (C2.1I8): Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura

L'obiettivo della misura è migliorare il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura a Cipro e contribuire alla loro riduzione.

L'investimento consiste nell'istituzione di un sistema di monitoraggio dei gas a effetto serra per l'agricoltura, che fornisce dati per l'attuazione di pratiche di mitigazione più efficienti e contribuisce a conseguire una riduzione del 10 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura entro la fine del 2025.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 9 (C2.1I9): Protezione dalle foreste contro gli incendi

L'obiettivo della misura è migliorare le capacità delle autorità competenti di Cipro di far fronte ai rischi di incendio e rafforzare la protezione contro i rischi cui sono esposti i cittadini, le infrastrutture e le foreste.

L'investimento consiste nell'acquisto di aerei antincendio, veicoli, attrezzature e relativa formazione e manutenzione per il periodo di attuazione della misura. Ciò comprende la fornitura dei seguenti veicoli, macchinari e attrezzature: 75 mezzi di trasporto a fini di pattugliamento per la protezione delle foreste e il trasferimento di personale in caso di incendio; 12 grandi camion antincendio; 25 veicoli antincendio di emergenza; quattro bulldozer per la costruzione di opere di protezione antincendio con possibilità di trasporto su camion per il trasporto rapido fino agli incendi; quattro proiettili a terra per la costruzione di opere di protezione antincendio; sei trattori agricoli dotati degli strumenti necessari per l'attuazione delle misure di prevenzione degli incendi; escavatori/caricatori a quattro ruote; sei frantumatrici; quattro caricatori (autocarri) e sei cisterne per l'acqua (autocarri) per la protezione antincendio; un aeromobile antincendio.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 10 (C2.1I10): Sistema di gestione del mercato per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza

L'obiettivo della misura è introdurre un sistema di gestione del mercato da parte del gestore del sistema di trasmissione di Cipro quale strumento per agevolare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza.

L'investimento consiste nell'installazione e nell'introduzione del sistema di gestione del mercato cipriota dell'energia elettrica e nella relativa formazione del 100 % del personale del gestore del sistema di trasmissione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2023.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
19	C2.1R1 Tassazione verde	Traguardo	Entrata in vigore di una legge che introduce una tassa sul carbonio per i carburanti, una tassa sull'acqua e una tassa sui rifiuti domestici/in discarica	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore di una legge che introduce una tassa sul carbonio per i carburanti, una tassa sull'acqua e una tassa sui rifiuti domestici/in discarica	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Entrata in vigore delle modifiche legislative volte a fornire un contributo tangibile al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Le modifiche si basano sui risultati di uno studio indipendente da intraprendere. La legge deve in particolare: a) introdurre una tassa sul carbonio per i combustibili utilizzati nei settori dell'economia che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dell'UE, b) introdurre gradualmente un'imposta sull'acqua che rifletta la scarsità di tale risorsa naturale e il costo ambientale del suo utilizzo e c) introdurre una tassa a livello nazionale sui rifiuti domestici/collocati in discarica.
20	C2.1R1 Tassazione verde	Traguardo	Relazione sulla valutazione d'impatto che misura gli effetti della riforma sull'ambiente e	Pubblicazione della relazione sulla valutazione d'impatto che misura gli effetti della riforma	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Relazione sulla valutazione d'impatto che misura gli effetti della riforma sull'ambiente e gli effetti economici sulle famiglie e sulle imprese e raccomanda ulteriori modifiche fiscali, se necessario.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			sull'economia	sull'ambiente e sull'economia						
21	C2.1R2 Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione cipriota (TSOC) dall'autorità competente per l'energia elettrica di Cipro	Traguardo	Legge per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della "legge per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica" del 2021	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore della legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021, che faciliterà l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza e stimolerà la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili: a) conseguire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di Cipro (TSOC) dall'autorità competente per l'energia elettrica di Cipro (EAC) (autonomia di governance, autonomia finanziaria e indipendenza del personale TSOC), b) introdurre le misure necessarie per ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti domestici e commerciali/industriali e c) creare condizioni di trasparenza e fiducia per motivare nuovi investitori nella produzione e nella fornitura di energia elettrica.
22	C2.1R3 Sportelli unici digitali per razionalizzare i progetti FER che consentono la ristrutturazione energetica degli edifici e facilitare la	Traguardo	Piattaforma informatica pienamente operativa	Piattaforma informatica pienamente operativa accettata dal ministero dell'Energia, del commercio e dell'industria	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Piattaforma informatica pienamente operativa per (1) guidare il richiedente nella procedura amministrativa di domanda di autorizzazione in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni da parte delle autorità competenti, (2) fornire al richiedente tutte le informazioni necessarie e coinvolgere, se del caso, altre autorità amministrative.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	ristrutturazione energetica negli edifici									
23	C2.1R4 Quadro normativo per lo stoccaggio dell'energia	Traguardo	Modifica delle norme in materia di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle norme in materia di negoziazione e regolamento (TSR)	Pubblicazione sul sito web dell'autorità cipriota di regolamentazione dell'energia della modifica delle norme in materia di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle norme in materia di scambio e regolamento (TSR)	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore di una modifica delle norme in materia di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle norme per la negoziazione e il regolamento (TSR), che fornisce il quadro normativo necessario (regole di mercato) e le modalità tecniche che consentono agli impianti di stoccaggio di: — partecipare al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, — promuovere lo sviluppo di un mercato dell'energia elettrica economicamente sostenibile, efficiente, sicuro e orientato ai consumatori, che dia priorità alla produzione di energia elettrica da sistemi di energia rinnovabile.
24	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di	Traguardo	Regime di sostegno per promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI, nei comuni, nelle	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per il regime di sostegno per la promozione degli investimenti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Pubblicare un invito a presentare proposte per il regime di sostegno alla promozione degli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI, nei comuni, nelle comunità e nel settore pubblico in generale, a seguito della verifica del regolamento sugli aiuti di Stato che sarà applicato dal commissario per il controllo degli aiuti di Stato e della decisione del Consiglio dei ministri che approva gli obiettivi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	lucro		comunità e nel settore pubblico in generale	nell'efficienza energetica nelle PMI, nei comuni, nelle comunità e nel settore pubblico in generale						del regime. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
25	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Obiettivo	Soggetti (PMI, organizzazioni senza scopo di lucro) che hanno attuato interventi di efficienza energetica		Numero	0	125	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Almeno 125 progetti (intrapresi da PMI o organizzazioni senza scopo di lucro) sono stati attuati attraverso interventi di efficienza energetica (misure di efficienza energetica) negli edifici o misure di efficienza energetica relative ai loro processi di produzione, con l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %. I progetti selezionati devono essere conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
26	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle	Obiettivo	Soggetti (PMI, organizzazioni senza scopo di lucro) che hanno attuato interventi di efficienza		Numero	125	275	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 275 progetti (intrapresi da PMI o organizzazioni senza scopo di lucro) sono stati attuati attraverso interventi di efficienza energetica (misure di efficienza energetica) negli edifici o misure di efficienza energetica relative ai loro processi di produzione, con l'obiettivo di conseguire in media una

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	organizzazioni senza scopo di lucro		energetica							riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %. I progetti selezionati devono essere conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
27	C2.1I2 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per promuovere le energie rinnovabili e misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni	Pubblicazione del primo invito a presentare proposte	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2021	Il primo invito a presentare proposte per promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni è stato pubblicato sul sito web del FER e del Fondo per la conservazione dell'energia. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
28a	C2.1I2 Promuovere le energie rinnovabili e le	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di	—	Numero	0	8 500	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Almeno 8 500 abitazioni e 600 famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità) hanno migliorato la loro prestazione energetica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica		energia elettrica (comprese le persone con disabilità) che hanno migliorato la loro prestazione energetica							grazie al sostegno finanziario fornito, nonché soluzioni su misura (servizi di sostegno e orientamento energetico) per le persone con disabilità, con l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
29a	C2.112 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità) che hanno migliorato la loro prestazione energetica	—	Numero	8 500	16 200	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 16 200 abitazioni e 1 600 famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità) hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito, nonché soluzioni su misura (servizi di sostegno e orientamento energetico), con l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	energia elettrica									
30	C2.II3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per sostenere le autorità locali nelle misure di efficienza energetica	Pubblica il primo invito a presentare proposte	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2021	Il primo invito a presentare proposte per sostenere le autorità locali nelle misure di efficienza energetica è stato pubblicato sul sito web delle FER e del Fondo per la conservazione dell'energia. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
31a	C2.II3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio	Obiettivo	Investimenti effettuati da autorità pubbliche locali e più ampie che	—	MWh/anno	0	3600	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Gli investimenti realizzati dalle autorità pubbliche locali e più ampie hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito e hanno conseguito una riduzione del consumo di energia primaria di almeno 3 600 MWh

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici		hanno migliorato la loro prestazione energetica							all'anno
32a	C2.1I3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione	Obiettivo	Investimenti effettuati dalle autorità locali che hanno migliorato la loro prestazione energetica	—	MWh/anno	3600	11 250	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Gli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche locali e più ampie hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito e hanno conseguito una riduzione del consumo di energia primaria di almeno 11 250 MWh all'anno.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici									
32c	C2.II3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Obiettivo	Regime di sovvenzioni a sostegno di investimenti sostenibili per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei consigli locali (comunitari)	Numero	—	0	27	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 27 comunità locali sono state sostenute per attuare investimenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
33	C2.1I4 Incoraggiare la riduzione delle emissioni di CO2 nelle imprese	Obiettivo	Imprese che hanno elaborato piani d'azione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	—	Numero	0	300	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Grazie al sostegno fornito, almeno 300 imprese hanno elaborato piani d'azione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I piani d'azione formulati devono essere conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e la disposizione relativa alla conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
35	C2.1I5 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Isolamento termico e sistemi fotovoltaici installati nelle scuole	—	Numero	0	405	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Isolamento termico e sistemi fotovoltaici installati in almeno 405 scuole con l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria pari ad almeno il 30 %.
36	C2.1I5 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Completamento e installazione del sistema fotovoltaico presso l'ospedale generale di Nicosia	—	Numero	0	943	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Completamento dell'installazione e installazione di un impianto fotovoltaico presso l'ospedale generale di Nicosia con una capacità totale di 943 KW.
37	C2.1I5 Miglioramento dell'efficienza	Obiettivo	Completamento dell'installazione	—	Numero	0	2 200	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dell'installazione di impianti fotovoltaici, con una capacità totale di 2 200 KW, nelle stazioni di pompaggio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	energetica degli edifici pubblici		ne di impianti fotovoltaici nelle stazioni di pompaggio dell'acqua e nelle stazioni antincendio							dell'acqua e nelle stazioni antincendio.
38	C2.1I6 Ammodernamento delle infrastrutture di prova delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti presso l'Università di Cipro	Traguardo	Firma di contratti per l'installazione di apparecchiature e per l'ammodernamento della rete elettrica in una rete intelligente	Firma dei contratti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Firma di contratti per l'installazione di apparecchiature per l'ammodernamento della rete elettrica in una rete intelligente a seguito di una procedura di appalto pubblico con esito positivo.
39	C2.1I6 Ammodernamento delle infrastrutture di prova delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti presso l'Università di	Traguardo	Consegna, installazione e accettazione efficaci delle apparecchiature e per le reti intelligenti	Verbale di accettazione rilasciato	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Consegna, installazione riuscita, collaudo, taratura, messa in servizio e accettazione delle apparecchiature per le reti intelligenti, seguita dall'integrazione finale dell'infrastruttura.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Cipro									
40	C2.1I7 Installazione di massa e funzionamento da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (Infrastruttura di misurazione avanzata)	Traguardo	Firma del contratto per l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica	Firma del contratto	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Firma del contratto per l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica (hardware, software e servizi di supporto e altri servizi).
41	C2.1I7 Installazione di massa e funzionamento da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente	Obiettivo	Fornitura e installazione di contatori intelligenti	—	Numero	0	50 000 consegnati all'EAC 15 000 impianti per clienti finali di energia elettrica	TERZO TRIMESTRE 3	2024	Consegna e accettazione di almeno 50 000 contatori elettrici intelligenti all'EAC e installazione di 15 000 di questi ai clienti finali di energia elettrica, comprese le persone fisiche e giuridiche.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	(Infrastruttura di misurazione avanzata)									
42	C2.II7 Installazione di massa e funzionamento da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (Infrastruttura di misurazione avanzata)	Obiettivo	Fornitura e installazione di contatori intelligenti	—	Numero	50 000 consegnati all'EAC 15 000 impianti per clienti finali di energia elettrica	40 0 000 consegne all'EAC 250 000 impianti per clienti finali di energia elettrica	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Consegna e accettazione di 400 000 contatori elettrici intelligenti all'EAC e installazione di 250 000 di questi ai clienti finali di energia elettrica, comprese le persone fisiche e giuridiche.
43	C2.II8 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Traguardo	Acquisto e installazione di unità di monitoraggio per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura	Approvazione del materiale e installazione da parte della commissione ricevente	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Acquisto e installazione di unità automobilistiche e di unità di monitoraggio permanenti per misurare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura con l'obiettivo di attuare politiche adeguate per mitigare le emissioni di gas a effetto serra.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			a							
44	C2.1I8 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura	—	% (percentuale)	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Conseguire una riduzione del 10 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura attraverso il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e il calcolo dei fattori nazionali di emissione per le emissioni di gas a effetto serra e l'attuazione di fattori di emissione attraverso l'inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra del paese. Le emissioni totali di riferimento dei suoli agricoli sulla base della relazione sull'inventario nazionale del paese sono pari a 122,8 kt CO2 equivalente per il 2019.
45	C2.1I9 Protezione dalle foreste contro gli incendi	Traguardo	Firma di 8 accordi/Firme contrattuali per l'acquisto di veicoli, attrezzature e fornitura di servizi e pubblicazione di bandi di gara per l'acquisto di aerei antincendio	Firma di 8 accordi/firme contrattuali	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Firma di 8 accordi/contratti Firma con i fornitori per l'acquisto di veicoli, attrezzature e fornitura di servizi e pubblicazione di bandi di gara per l'acquisto di aerei antincendio con l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di esplosione e espansione degli incendi boschivi e al rafforzamento della protezione contro i rischi cui sono esposti i cittadini, le infrastrutture e le foreste da un eventuale incendio.
46	C2.1I9 Protezione dalle foreste	Traguardo	Consegna di aeromobili, veicoli e	Certificati di accettazione rilasciati per la	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Consegna e accettazione di aeromobili antincendio, veicoli e attrezzature.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	contro gli incendi		attrezzature antincendio	consegna di aeromobili, veicoli ed equipaggiamenti antincendio						
47	C2.1I9 Protezione dalle foreste contro gli incendi	Traguardo	Completamento dei servizi	Certificati di accettazione rilasciati per confermare l'accettazione dei servizi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento dei seguenti servizi: (1) operazioni antincendio e addestramento per l'abilitazione per tipo dei piloti, (2) pratiche silvicole e (3) servizi per 3 veicoli aerei senza equipaggio (UAV) — droni.
48	C2.1I10 Sistema di gestione del mercato per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza	Traguardo	Completamento, installazione e introduzione del sistema di gestione del mercato e formazione del personale	Rilascio del certificato di accettazione finale per il sistema di gestione del mercato e verifica del completamento della formazione del personale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Completamento, installazione e introduzione del sistema di gestione del mercato per il mercato cipriota dell'energia elettrica e formazione del personale del gestore del sistema di trasmissione sul sistema informativo introdotto e sulle relative procedure operative.

B.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 11 (C2.1I11) Porre fine all'isolamento energetico — Progetto di interesse comune "Interconnettore EuroAsia"

L'obiettivo della misura è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica più competitivi e consentire un maggiore utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti più pulite, in particolare da fonti rinnovabili, collegando la rete elettrica di Cipro al sistema continentale dell'UE.

L'investimento consiste nel completamento e nella messa in servizio dell'interconnessione PCI 3.10.2 tra Cipro e la Grecia, che comprende una stazione di conversione CC da 1 000 MW a Cipro e la relativa infrastruttura a Cipro e Creta, collegata attraverso 898 km di cavi sottomarini HVDC con una capacità di 1 000 MW. Ciò dovrebbe rientrare in un investimento più ampio per la costruzione di un interconnettore transfrontaliero di lunghezza totale di 1 208 km tra Creta, Cipro e Israele. Diverse parti del progetto dovrebbero ricevere finanziamenti da diverse fonti, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il meccanismo per collegare l'Europa, un prestito della Banca europea per gli investimenti, prestiti commerciali e capitale proprio.

Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, le misure di mitigazione finalizzate alla conservazione dell'ambiente marino sono debitamente rispettate durante l'attuazione del progetto, come indicato nella valutazione dell'impatto ambientale e nella licenza edilizia. Tutte le misure individuate nel quadro della VIA e della valutazione a norma della direttiva 2000/60/CE come necessarie per garantire la conformità agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01) devono essere integrate nel progetto e rispettate nelle fasi di costruzione, funzionamento e smantellamento dell'infrastruttura.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

B.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
49	C2.1I11 Porre fine all'isolamento energetico — Progetto di interesse comune "EuroAsia Interconnector"	Traguardo	Avvio dei lavori di costruzione della stazione di conversione HVDC di Kofinou e dell'infrastruttura onshore a Cipro	Accordo firmato per la costruzione della stazione di conversione di Kofinou	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Avvio dei lavori di costruzione della stazione di conversione HVDC di Kofinou e dell'infrastruttura onshore a Cipro a seguito della messa in sicurezza delle pertinenti fonti di finanziamento al di fuori del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
50	C2.1I11 Porre fine all'isolamento energetico — Progetto di interesse comune "EuroAsia Interconnector"	Traguardo	Completamento della costruzione della stazione di conversione	Rilascio del certificato di presa in consegna per la costruzione della stazione di conversione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento della costruzione della stazione di conversione, compresa l'installazione di apparecchiature ad alta tensione e di controllo
51	C2.1I11 Porre fine all'isolamento energetico — Progetto di interesse comune "EuroAsia Interconnector"	Traguardo	Impianto completato e pienamente operativo per l'interconnessione elettrica tra Creta (Grecia)	Il gruppo incaricato dell'accettazione dei deliverable firma l'efficienza operativa del progetto; annuncio pubblico dell'entrata in funzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Impianto completato e pienamente operativo per l'interconnessione elettrica tra Creta (Grecia) al fine di: (1) porre fine all'isolamento energetico di Cipro in quanto Stato membro dell'UE e (2) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico (3) conseguire gli obiettivi climatici nazionali specificati nel piano nazionale per il clima.

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				dell'interconnetto re						

C. COMPONENTE 2.2: TRASPORTI SOSTENIBILI

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro mira a promuovere una mobilità urbana più pulita, intelligente, più sicura e più equa incoraggiando il trasferimento modale dalle autovetture private a modi di trasporto più sostenibili, come il trasporto pubblico, la bicicletta e gli spostamenti a piedi, e a promuovere l'uso di veicoli a zero o a basse emissioni, nonché l'uso di sistemi digitali nel settore dei trasporti.

La componente risponde alle raccomandazioni specifiche per paese relative agli investimenti nel settore dei trasporti sostenibili (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C2.2R1): Istituzione di un sistema di trasporto intelligente che utilizzi tecnologie digitali gemelle

L'obiettivo della misura è migliorare le infrastrutture tecnologiche, consentire un monitoraggio migliore e più efficiente dell'infrastruttura e introdurre caratteristiche intelligenti.

La riforma consiste nello sviluppo e nell'attuazione di un sistema di trasporto intelligente al fine di migliorare la gestione della mobilità nelle aree urbane e nella rete TEN-T di Cipro, anche migliorando la cooperazione tra le varie parti interessate. La riforma comprende la fornitura, l'installazione e il collegamento al punto di accesso nazionale di 300 sensori. Si prevede che tali attrezzature costituiranno la base per la digitalizzazione delle reti di mobilità fisica in una banca dati del sistema di informazione geografica (SIG) e per l'integrazione dei servizi di mobilità.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 2 (C2.2R2): Fornire il quadro normativo per un'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (EV) interoperabile ed efficace e per un mercato efficiente della ricarica dei veicoli elettrici

L'obiettivo della misura è facilitare la creazione di un'infrastruttura efficiente di elettromobilità per la ricarica dei veicoli elettrici.

La riforma consiste nell'entrata in vigore della legislazione sulle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. La riforma mira a creare un meccanismo per i) l'attuazione e il monitoraggio del

mercato della ricarica per i veicoli elettrici e ii) il coordinamento dell'analisi dei dati che consenta di monitorare efficacemente la rete e di garantire il rispetto del diritto nazionale e dell'UE.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 3 (C2.2R3): Eliminare gradualmente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle aree urbane inquinate

L'obiettivo della riforma è fornire il quadro normativo per dare impulso alla sostituzione del materiale rotabile vecchio e inquinante e fornire incentivi per l'utilizzo di soluzioni sostenibili di pendolarismo e mobilità.

Tale riforma istituisce il quadro giuridico che consente l'attuazione di misure volte a escludere i veicoli inquinanti da aree chiave, quali le zone senza emissioni, i prelievi per la circolazione dei veicoli in determinate zone e l'uso obbligatorio dei veicoli elettrici in determinate operazioni di trasporto. La riforma è sostenuta dall'investimento 3 (Promuovere l'uso diffuso di veicoli elettrici a basse emissioni, veicoli a basse emissioni e mezzi di trasporto alternativi).

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 1 (C2.2I1): Attuazione di progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità

Gli obiettivi delle misure sono creare le infrastrutture necessarie per migliorare la mobilità urbana con opzioni più rispettose dell'ambiente, migliorare l'ambiente urbano e la sicurezza stradale a Limassol e Larnaca. L'investimento comprende anche misure volte a migliorare l'accessibilità e la circolazione sicura di pedoni, ciclisti e persone con disabilità in tutti i centri urbani.

Più specificamente, l'investimento consiste nell'introduzione di piste ciclabili, corsie per gli autobus e le relative apparecchiature ITS (ossia un sistema a semaforo intelligente con sistema prioritario per gli autobus), nonché nell'introduzione di stand ciclabili, rifugi per autobus e miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale a determinati incroci. Comprende inoltre la creazione di stazioni di Park & Ride e delle pertinenti apparecchiature ITS, nonché il potenziamento della rete stradale esistente nei centri urbani (ad esempio marciapiedi, attraversamenti per pedoni, ciclisti e/o persone con disabilità, sistemi di allerta per le persone ipovedenti, parcheggi per biciclette, rampe pedonali).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2026.

Investimento 2 (C2.2I2): Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità

Gli obiettivi delle misure sono creare le infrastrutture necessarie per agevolare la transizione verso l'elettromobilità e contribuire alla realizzazione di punti di ricarica.

L'investimento si compone di tre sottomisure: i) l'installazione di stazioni di ricarica rapida per i veicoli elettrici accessibili al pubblico; II) un regime di sovvenzioni per l'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nei locali delle imprese e delle autorità locali; e iii) un regime di sovvenzioni per la ricarica dei veicoli elettrici da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Sottomisura 1: l'installazione di stazioni di ricarica rapida accessibili al pubblico per i veicoli elettrici

L'investimento consiste nell'installazione di 10 stazioni di ricarica rapida come progetto dimostrativo per la promozione dell'elettromobilità. Fornisce l'accesso alle infrastrutture di ricarica rapida per i veicoli elettrici e pertanto dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai consumatori l'autonomia dei veicoli elettrici. Le 10 stazioni di ricarica rapida sono collocate in aree accessibili al pubblico, quali ospedali, grandi parcheggi accessibili al pubblico o al di fuori degli edifici dei servizi pubblici (come ministeri o tribunali).

Sottomisura 2: un regime di sovvenzioni per l'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nei locali delle imprese e delle autorità locali

Il sistema promuove l'installazione di punti di ricarica in aree accessibili al pubblico di proprietà di imprese o autorità locali.

Sottomisura 3: un regime di sovvenzioni per la ricarica dei veicoli elettrici a partire dalle fonti energetiche rinnovabili

Il regime prevede incentivi finanziari per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l'elettromobilità, in particolare mediante la ricarica di veicoli elettrici da fonti rinnovabili. Il regime di sovvenzioni comprende l'installazione di sistemi fotovoltaici e di apparecchiature di ricarica nelle abitazioni per la ricarica di veicoli elettrici privati e il finanziamento delle autorità locali/pubbliche per la costruzione di punti di ricarica pubblici per i veicoli elettrici. Si prevede che l'energia elettrica per i punti di ricarica pubblici sarà generata in gran parte da fonti energetiche rinnovabili.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 3 (C2.2I3): Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)

L'obiettivo della misura è promuovere l'acquisto di veicoli elettrici, veicoli a basse emissioni di CO₂ (ossia veicoli che emettono meno di 50 g/km di CO₂), biciclette elettriche e modi di trasporto pubblici o non motorizzati (come autobus, biciclette), eliminando gradualmente dalla circolazione i veicoli inquinanti più vecchi. L'investimento dovrebbe integrare la riforma 3 (eliminazione graduale progressiva dei veicoli più inquinanti, in particolare nelle zone inquinate).

L'investimento si compone di tre sottomisure: i) avviare la transizione verso l'elettromobilità nel settore pubblico; II) un regime di sostegno per l'acquisto di veicoli elettrici; e iii) un regime di rottamazione per i veicoli più inquinanti, associato a incentivi per opzioni di mobilità a basse/non emissioni.

Sottomisura 1: avviare la transizione verso l'elettromobilità nel settore pubblico

L'investimento comprende misure volte a rilanciare la graduale sostituzione del parco veicoli convenzionali del governo con veicoli elettrici e a promuovere la transizione verso l'elettromobilità. Esso comprende l'acquisto di 100 veicoli elettrici per le esigenze delle amministrazioni pubbliche e l'installazione dei relativi punti di ricarica nei locali della pubblica amministrazione.

Ciò dovrebbe servire da progetto dimostrativo per la promozione dell'elettromobilità presso il grande pubblico.

Sottomisura 2: un regime di sostegno per l'acquisto di veicoli elettrici

Il regime prevede incentivi, mediante sovvenzioni, per l'acquisto e la registrazione di veicoli elettrici e per l'acquisto di biciclette elettriche. È direttamente collegato alla riforma 3, "Eliminare gradualmente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle aree urbane inquinate", come misura parallela, di sostegno e complementare.

Sottomisura 3: un regime di rottamazione per i veicoli più inquinanti, associato a incentivi per opzioni di mobilità a basse/non emissioni

Il regime incentiva gli automobilisti a rinunciare a veicoli più vecchi e inquinanti in cambio di opzioni di mobilità alternative, come l'acquisto di un LEV o di una bicicletta elettrica e/o di biglietti annuali gratuiti per autobus. L'eliminazione dei veicoli più vecchi dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti, nonché all'attenuazione del loro impatto sull'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e acustico. I veicoli rottamati sono riciclati da riciclatori autorizzati. La priorità è accordata ai veicoli più vecchi da rottamare.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
52	C2.2R1 Istituzione di un sistema di trasporto intelligente che utilizzi tecnologie digitali gemelle	Obiettivo	Fornitura e installazione di almeno 150 sensori	—	Numero	0	150	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Consegna, installazione e connessione al punto di accesso nazionale di almeno 150 sensori di traffico per digitalizzare le reti e sostenere lo sviluppo di un sistema di trasporto intelligente.
53	C2.2R1 Istituzione di un sistema di trasporto intelligente che utilizzi tecnologie digitali gemelle	Obiettivo	Fornitura e installazione di un totale di 300 sensori	—	Numero	150	300	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Consegna, installazione e connessione al punto di accesso nazionale di un totale di 300 sensori di traffico per digitalizzare le reti e sostenere lo sviluppo di un sistema di trasporto intelligente.
54	C2.2R2 Fornire il quadro normativo per un'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (EV) interoperabile ed efficace e per un mercato efficiente della	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione relativa ai punti di ricarica dei veicoli elettrici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legislazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore della legislazione relativa all'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e a un mercato efficiente della ricarica dei veicoli elettrici. Il quadro normativo promuove: (1) un meccanismo per l'attuazione e il monitoraggio del mercato della ricarica dei veicoli elettrici; e (2) un'analisi coordinata dei dati che consenta un efficace monitoraggio della rete e garantisca il rispetto della legislazione nazionale e dell'UE.

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	ricarica dei veicoli elettrici									
55	C2.2R3 Eliminare gradualmente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle aree urbane inquinate	Traguardo	Entrata in vigore degli atti legislativi/amministrativi relativi all'eliminazione graduale dei veicoli più inquinanti	Disposizione negli atti legislativi/amministrativi che indica l'entrata in vigore della normativa	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore degli atti legislativi/amministrativi relativi all'esclusione dei veicoli inquinanti da aree/operazioni chiave. Gli atti legislativi/amministrativi creano la base giuridica per imporre l'adozione di misure restrittive relative alla circolazione dei veicoli a motore, con l'obiettivo di eliminare progressivamente i veicoli più inquinanti.
56	C2.2R3 Eliminare gradualmente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle aree urbane inquinate	Traguardo	Attuazione di almeno due misure volte a escludere i veicoli inquinanti	Attuazione di due misure	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno due misure sono efficaci al fine di escludere i veicoli inquinanti da aree/operazioni chiave, come le zone a zero emissioni, l'applicazione di tasse per la circolazione dei veicoli in determinate zone, l'applicazione di misure obbligatorie per l'uso di veicoli elettrici in talune operazioni di trasporto o misure equivalenti.
57	C2.211 Attuazione di progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità	Traguardo	Firma di contratti per i lavori di costruzione di infrastrutture di trasporto sostenibili e di impianti ausiliari	Contratti firmati	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Firma di contratti per (1) la costruzione di piste ciclabili, corsie per autobus e stazioni di parcheggio per i progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e (2) la fornitura di impianti accessori per il trasporto sostenibile, comprese le aree di parcheggio a bicicletta e i passaggi per pedoni, ciclisti e/o persone con disabilità.
58	C2.211 Attuazione di progetti di	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione per	—	Numero	0	52	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Completamento dei lavori di costruzione per almeno 52 km di linee di trasporto sostenibili, compresi almeno 33 km di piste ciclabili, almeno

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità		almeno 52 km di linee di trasporto sostenibili							11 km di corsie riservate agli autobus e almeno 8 km di percorsi pedonali.
59	C2.211 Attuazione di progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione di almeno 644 impianti ausiliari connessi al trasporto sostenibile	—	Numero	0	644	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Completamento dei lavori di costruzione di almeno 644 impianti ausiliari relativi al trasporto sostenibile, tra cui almeno 4 stazioni di parcheggio, almeno 40 attraversamenti, almeno 300 rampe, almeno 300 nodi di parcheggio a due ruote.
60	C2.212 Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità	Obiettivo	Installazione di almeno 330 punti di ricarica, grazie al sostegno concesso	—	Numero	0	330	TERZO TRIMESTRE 4	2024	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno, sono stati acquistati e installati almeno 330 punti di ricarica in edifici pubblici, autorità locali, imprese e/o famiglie.
61	C2.212 Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità	Obiettivo	Installazione di almeno 1 200 punti di ricarica, grazie al sostegno concesso	—	Numero	330	1 200	TERZO TRIMESTRE 2	2026	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno, sono stati acquistati e installati almeno 1 200 punti di ricarica in edifici pubblici, autorità locali, imprese e/o famiglie.
62a	C2.213 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche, a	—	Numero	0	1523	TERZO TRIMESTRE 4	2024	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno e dagli appalti pubblici, sono stati acquistati almeno 1523 veicoli elettrici delle categorie M1, M2-3, N, L1e-L7e e biciclette.

Numero sequenziale	Misura correlata (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	(EV)		causa del sostegno concesso							
63a	C2.2I3 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche, a causa del sostegno concesso	—	Numero	1523	4335	TERZO TRIMESTRE 2	2026	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno e dagli appalti pubblici, sono stati acquistati almeno 4335 veicoli elettrici delle categorie M1, M2-3, N, L1e-L7e e biciclette.
64	C2.2I3 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Rottamazione di veicoli ad alte emissioni a causa del sostegno concesso	—	Numero	0	1 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno, almeno 1 000 veicoli ad alte emissioni sono stati rottamati e sostituiti da biciclette elettriche, biglietti annuali per autobus e veicoli a zero o a basse emissioni (al di sotto di 50 g di CO2/km).
65	C2.2I3 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Rottamazione di veicoli ad alte emissioni a causa del sostegno concesso	—	Numero	1 000	1 950	TERZO TRIMESTRE 2	2026	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno, almeno 1 950 veicoli ad alte emissioni sono stati rottamati e sostituiti da biciclette elettriche, biglietti annuali per autobus e veicoli a basse emissioni (al di sotto di 50 g di CO2/km).

D. COMPONENTE 2.3: GESTIONE INTELLIGENTE E SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta le inefficienze nella gestione delle risorse idriche. Gli obiettivi di questa componente sono garantire un approvvigionamento adeguato e ininterrotto di acqua potabile di buona qualità, massimizzando l'infrastruttura per i sistemi di raccolta delle reti fognarie, il trattamento delle acque reflue e il riutilizzo degli effluenti trattati in agricoltura; ridurre la perdita di acqua, l'estrazione di acqua non proveniente dal reddito e delle acque sotterranee, migliorare le infrastrutture antialluvioni, migliorare l'efficienza operativa dei servizi forniti ai consumatori grazie ai progressi tecnologici e garantire la trasparenza delle transazioni finanziarie.

La componente riguarda la raccomandazione specifica per paese sulla gestione delle risorse idriche (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 4 del 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C2.3R1): Riforma della gestione delle risorse idriche

L'obiettivo della misura è definire azioni volte a colmare le carenze strutturali nella gestione delle risorse idriche a Cipro e a migliorarne l'efficienza e la sostenibilità.

La riforma consiste nell' istituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello (il "gruppo di lavoro") guidato dal ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente, con partecipanti del ministero dell'Interno, del ministero delle Finanze, della direzione generale per i programmi europei, il coordinamento e lo sviluppo e di tutti i comitati per l'acqua e le acque reflue, nonché di organi di coordinamento dell'amministrazione locale per rappresentare tutte le parti interessate nella gestione nazionale delle risorse idriche. Il gruppo di lavoro funge da organo di cooperazione tra le varie autorità di gestione delle risorse idriche e da organismo di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione degli investimenti e delle azioni da proporre. Il gruppo di lavoro propone un piano d'azione contenente le necessarie misure di regolamentazione e di adattamento da attuare entro i prossimi 10-15 anni. Gli obiettivi del piano d'azione proposto sono i) aumentare l'efficienza operativa mediante fusioni dei consigli distrettuali per l'acqua e le acque reflue, ii) ridurre le risorse idriche non lucrative, iii) migliorare l'uso dell'acqua e iv) migliorare la sicurezza e il funzionamento sostenibile delle infrastrutture del dipartimento per lo sviluppo idrico. Il gruppo coordina e controlla l'attuazione del piano d'azione e fornisce l'assistenza tecnica necessaria alle autorità competenti per la gestione delle risorse idriche ai fini dell'attuazione delle misure di riforma e degli investimenti inclusi nella componente.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor sostituzione

Gli obiettivi della misura sono migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico attraverso una migliore infrastruttura di trasporto con una maggiore capacità del condotto tra le principali fonti idriche (come gli impianti di trattamento delle acque) e le aree di consumo. L'investimento contribuisce inoltre a ridurre al minimo le perdite di acqua e il verificarsi di guasti, a migliorare la qualità dell'acqua mescolando le acque desalinate e raffinate prima di raggiungere i consumatori finali e a realizzare risparmi energetici grazie alla riduzione del pompaggio dell'acqua.

La misura consiste nella costruzione di una sostituzione del trasportatore ad acqua esistente. Il progetto comprende la realizzazione di studi topografici e valutazioni dell'impatto ambientale. A seguito delle suddette fasi preliminari e del rilascio dei permessi necessari, il dipartimento Sviluppo delle risorse idriche assegna i lavori di costruzione a un contraente che sarà selezionato mediante procedure di appalto pubblico per l'esecuzione dei lavori.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C2.3I2): Impianti di trattamento delle acque: miglioramento della qualità dell'acqua

Gli obiettivi della misura sono migliorare la qualità dell'acqua, ridurre il consumo energetico e il costo della produzione di acqua potabile limitando la necessità di desalinizzazione dell'acqua, nonché ridurre le interruzioni dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'acqua.

La misura consiste nel rinnovare gli impianti di trattamento delle acque di Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos e Kannaviou. Ciò comprende la sostituzione dell'infrastruttura di clorurazione esistente per questi cinque impianti di trattamento delle acque, l'installazione di unità di lucidatura a carbone attivo per gli impianti di trattamento delle acque di Limassol, Asprokremmos e Tersefanou, l'ampliamento della capacità dell'impianto di trattamento delle acque di Asprokremmos di 10 000 m³/giorno e il potenziamento del sistema di monitoraggio e controllo e del suo sistema di automazione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 3 (C2.3I3): Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo delle infrastrutture del dipartimento Sviluppo Acqua

L'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza della gestione delle risorse idriche e aumentare la capacità operativa delle autorità competenti. La misura mira a ridurre il rischio di perturbazione dell'attività mettendo in sicurezza i vari sistemi contro gli attacchi informatici e fisici, a ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra aumentando l'efficienza, a ridurre l'acqua non remunerata nell'irrigazione migliorando le infrastrutture e la capacità di monitoraggio e a ridurre il rischio elevato di contaminazione e l'impatto di eventi di siccità prolungata, gestendo attentamente le risorse idriche e le previsioni.

La misura consiste nella creazione di una piattaforma integrata composta da una serie di sottosistemi in cui ciascuno di essi affronta le principali sfide, tra cui la qualità dell'acqua, la

gestione delle inondazioni, la gestione della domanda di acqua e l'assegnazione delle risorse idriche a fini irrigui, l'efficienza energetica e la sicurezza informatica e fisica. L'attuazione delle misure comprende: i) l'installazione di 500 sensori idraulici e di qualità in tutti i laghi, bacini artificiali, fiumi e nella rete di trasporto per vie d'acqua, fino al livello delle comunità; II) l'installazione di contatori di energia per monitorare il consumo energetico delle stazioni di pompaggio che devono essere trasmessi e memorizzati in una banca dati; III) una piattaforma software collegata all'analisi e ai metodi intelligenti per aiutare il processo decisionale in relazione alla produzione di acqua da fonti diverse (desalinizzazione e trattamento dell'acqua proveniente dai serbatoi), tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento idrico, dei costi di produzione dell'acqua nei diversi sistemi e delle previsioni di siccità. La misura affronta inoltre le sfide in materia di sicurezza informatica e fisica attraverso strumenti per migliorare la protezione dei sistemi TIC. Il progetto è attuato secondo la seguente sequenza di azioni: analisi dettagliata dei requisiti con l'aiuto di consulenti specializzati; acquisto e installazione di attrezzature; attuazione, valutazione e messa in servizio dei sottosistemi informatici.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 4 (C2.314): Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie

L'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza operativa ed energetica attraverso la digitalizzazione del servizio fognario di Larnaca e del Drainage Board, del Larnaca Water Board e dell'Water Board di Limassol, in particolare il potenziamento del funzionamento e dei servizi delle organizzazioni e l'integrazione dei sistemi informatici attualmente utilizzati in un sistema unificato per operare nell'ambito dei servizi cloud.

La misura consiste in una serie di aggiornamenti intelligenti e digitali in ciascuna delle tre organizzazioni: i) il consiglio di trattamento delle acque reflue di Larnaca adotta misure per ridurre il consumo energetico dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca attraverso soluzioni solari e di biogas. II) il consiglio per le acque di Larnaca installerà sensori per la qualità dell'acqua e la pressione nelle sue reti di distribuzione e dovrebbe pertanto sostituire almeno il 50 % dei suoi contatori convenzionali destinati ai consumatori con contatori intelligenti. Inoltre, svilupperà uno strumento di supporto decisionale in materia di gemelli digitali e una banca dati. Tali sistemi devono trarre informazioni dai sensori installati, dai contatori intelligenti dell'acqua e dai sistemi esistenti da combinare per stimare con precisione il flusso d'acqua, la pressione e la qualità dell'acqua ai fini del rilevamento tempestivo degli eventi. III) Il consiglio per l'acqua di Limassol sostituisce i contatori convenzionali per consumatori con contatori intelligenti automatizzati e installa sensori di pressione e di qualità per il monitoraggio delle infrastrutture e lo sviluppo di servizi innovativi alla clientela, come l'allarme rapido in caso di fuoriuscite. Inoltre, dovrebbe progettare un software personalizzato che integri tutte le sue operazioni e sostenga un processo decisionale basato sui dati.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 5 (C2.315): Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque

L'obiettivo della misura è attenuare gli effetti negativi sulla salute umana, sull'ambiente, sui siti culturali e sul reddito derivante dalle inondazioni attraverso la gestione del rischio di alluvioni. Un obiettivo specifico derivante dalle azioni da attuare è la riduzione dell'erosione dovuta a deflussi estremi, sia nelle aree agricole che in quelle urbane.

La misura consiste in una serie di misure antiinondazioni e di raccolta dell'acqua. I lavori si concentreranno in tre aree, ossia Livadia, Kladeri e il centro di Nicosia, come segue: i) a Livadia, il Comune di Larnaca aggiorna e abbraccia i canali alluvionali attraverso il miglioramento dell'alveo e delle banchine fluviali. II) nella zona di Kladeri, il comune di Ypsonas costruirà una rete completa di raccolta dell'acqua piovana di 4 600 metri di lunghezza per coprire l'area che termina nel 35. III) a Nicosia, il comune di Nicosia ha già selezionato otto zone in cui deve essere costruito un sistema fognario completo. I lavori comprendono la ricostruzione di strade e marciapiedi e l'ampliamento della rete delle acque piovane.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 6 (C2.3I6): Migliorare la sicurezza idrica nelle regioni di Nicosia e Larnaca

L'obiettivo della misura è aumentare l'adeguatezza idrica alle esigenze dei bacini idrici di Nicosia e Larnaca.

La misura prevede la costruzione di tre serbatoi d'acqua di nuova generazione di acciaio al vetro (GLS) per un totale di 26 000 m³ nella regione di Nicosia e la costruzione di^{un} bacino idrico di 10 000 m³ in una specifica zona designata a Klavdia, Larnaca.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento 8 (C2.3I8) Protezione dell'ecosistema marino dai pericoli derivanti da fuoriuscite di petrolio

L'obiettivo della misura è proteggere gli ecosistemi marini potenziando la capacità operativa del dipartimento per la pesca e la ricerca marina di rispondere in modo tempestivo, adeguato ed efficace agli incidenti derivanti dall'inquinamento da idrocarburi e dall'inquinamento marino.

La misura consiste nell'acquisto di tre navi antinquinamento con possibilità di operazioni autonome di recupero degli idrocarburi, due delle quali operano in prossimità della costa e quella più grande in alto mare, nonché nell'acquisto di due unità autonome di irrorazione dell'aria disperdente di petrolio.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
66	C2.3R1 Riforma della gestione delle risorse idriche	Traguardo	Adozione di un piano d'azione sulla gestione delle risorse idriche	Pubblicazione del piano d'azione sul sito web del ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Adozione di un piano d'azione sulla gestione delle risorse idriche con misure di regolamentazione e di adattamento. Gli obiettivi del piano d'azione proposto sono i seguenti: (1) contribuire alla fusione dei consigli distrettuali per le acque e le fognature (2) per ridurre le risorse idriche non provenienti dalle entrate (3) per migliorare l'uso dell'acqua e (4) per migliorare la sicurezza e il funzionamento sostenibile delle infrastrutture del dipartimento per lo sviluppo idrico.
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor sostituzione	Traguardo	Preparazione dei documenti di gara e pubblicazione del bando di gara	Bando di gara pubblicato per i lavori di trasporto o di sostituzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2023	Preparazione dei documenti di gara e pubblicazione del bando di gara a seguito del completamento della progettazione dettagliata della sostituzione Choirokitia-Famagusta Conveyor, compresi il computo metrico quantitativo, la topografia, i permessi, altri studi tecnici e ambientali e la concessione di licenze. Completamento della valutazione dell'impatto ambientale sull'ambiente da parte della legge sui progetti (127 (I)/2018)/Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (legge 73 (I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta	Obiettivo	Installazione di un nuovo gasdotto per una		Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della costruzione e installazione di un nuovo gasdotto di lunghezza totale di 20 km e

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Conveyor sostituzione		lunghezza totale di 20 km							funzionamento dell'attrezzatura. Un ufficio tecnico qualificato verifica i lavori eseguiti.
69a	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque: miglioramento della qualità dell'acqua	Traguardo	Completamento dei lavori per l'installazione di unità di lucidatura a carbone attivo negli impianti di trattamento delle acque di Tersefanou, Asprokremmos e Limassol	Certificati rilasciati dall'ingegnere di progetto per ciascuno dei tre contratti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Completamento dei lavori di installazione di unità di lucidatura a carbone attivo di a) capacità di 30 000 m ³ al giorno per l'impianto di trattamento delle acque di Tersefanou; b) 30 000 m ³ al giorno per l'impianto di trattamento delle acque di Asprokremmos; e c) capacità di 20 000 m ³ al giorno per l'impianto di trattamento delle acque di Limassol.
69b	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque: miglioramento della qualità dell'acqua	Traguardo	Completamento dei lavori per la sostituzione dell'infrastruttura di clorurazione per i cinque WTP	Completamento dei lavori da parte dell'ingegnere progettista	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Completamento dei lavori per la sostituzione dell'infrastruttura di clorurazione per gli impianti di trattamento delle acque di Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos e Kannaviou.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
70	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque: miglioramento della qualità dell'acqua	Obiettivo	Completamento dei lavori di ampliamento e del sistema di automazione presso l'impianto di trattamento delle acque di Asprokremmos		Numero	0	10 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei lavori che hanno portato all'ampliamento della capacità dell'impianto di trattamento delle acque di Asprokremmos di 10 000 m ³ /giorno, compreso il potenziamento del sistema di monitoraggio e controllo e anche del sistema di automazione.
71	C2.3I3 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo delle infrastrutture del dipartimento Sviluppo Acqua	Traguardo	Completamento dell'analisi dettagliata dei requisiti e del documento di progettazione del sistema	Approvazione del documento dettagliato di analisi dei requisiti e di progettazione del sistema da parte del comitato direttivo del dipartimento Sviluppo idrico	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	L'analisi dei requisiti e il documento di progettazione del sistema descrivono tutti gli aspetti, le caratteristiche e le funzionalità del sistema, tra cui: sensori di qualità, sensori operativi (quali flusso, livello e pressione), contatori di energia, dispositivi di comunicazione, apparecchiature informatiche (hardware, software). L'analisi dettagliata dei requisiti e la progettazione del sistema determinano il numero esatto e il tipo di attrezzature necessarie per questo progetto.
72	C2.3I3 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo delle infrastrutture	Obiettivo	Consegna e installazione di almeno il 50 % dell'apparecchiatura		% Percentuale	0	50	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Consegna e installazione di almeno il 50 % del numero totale di unità prescritte nell'analisi dei requisiti dettagliati e nella progettazione del sistema (sensori di qualità, dispositivi di comunicazione e contatori di qualità).

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	del dipartimento Sviluppo Acqua									
73	C2.313 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo delle infrastrutture del dipartimento Sviluppo Acqua	Traguardo	Completamento di un sistema integrato di gestione delle acque pienamente funzionante	Il team di attuazione del progetto del dipartimento per lo sviluppo idrico e il funzionario responsabile approvano il funzionamento e la funzionalità dell'intero sistema	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento del sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo, che comprende la verifica che il sistema sia in grado di rilevare, in una fase precoce, eventi che richiedono interventi immediati da parte del personale del dipartimento Sviluppo idrico. Il sistema deve essere in grado di rispondere automaticamente a determinati eventi e allo stesso tempo allertare gli operatori e/o il pubblico. Il sistema è in grado di raccogliere e analizzare una grande quantità di dati che possono essere utilizzati per le previsioni e per contribuire al processo decisionale.
74a	C2.314 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Consegna e installazione di impianti fotovoltaici presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca		Numero	0	700	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Fornitura e installazione di apparecchiature fotovoltaiche presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca per una potenza di almeno 700 kW.
74b	C2.314 Gestione	Obiettivo	Consegna e installazione di		Numero	0	90	TERZO TRIMESTRE	2026	Fornitura e installazione di impianti di produzione di biogas presso l'impianto di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	intelligente delle reti idriche e fognarie		impianti di biogas presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca					TRE 2		trattamento delle acque reflue di Larnaca di almeno 90 KW.
75	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Fornitura e installazione di almeno 200 sensori di qualità e pressione		Numero	0	200	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Fornitura e installazione di almeno 200 sensori di qualità e pressione nelle reti idriche di Larnaca e Limassol.
76a	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Installazione e funzionamento di almeno 100 000 contatori intelligenti		Numero	0	100 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono in funzione almeno 100 000 contatori intelligenti (che forniscono letture dei consumi) e un sistema completo di misurazione intelligente dell'acqua, un sistema di monitoraggio, nonché sistemi di controllo e supporto installati e operativi a Larnaca e Limassol.
76b	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Sviluppo di uno strumento di supporto alla decisione Digital Twin e di una banca dati a Larnaca e progettazione di una soluzione		Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sviluppo e operatività dello strumento di supporto alla decisione Digital Twin e della banca dati di Larnaca; è progettata una soluzione software personalizzata che integra tutte le sue operazioni e sostiene un processo decisionale basato sui dati a Limassol.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			software personalizzata a Limassol							
77a	C2.315 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle zone di Nicosia	Il gruppo di gestione del progetto certifica il completamento della costruzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento della costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi di Agios Antonios, città vecchia, Likavitos e Agioi Omologites di Nicosia, per una lunghezza totale di circa 6,5 km.
77b	C2.315 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle zone di Nicosia	Il gruppo di gestione del progetto certifica il completamento della costruzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle quattro aree rimanenti di Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites e nella città di Nicosia.
78	C2.315 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione del sistema di raccolta e riciclaggio delle acque piovane nella zona di		—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento della costruzione del sistema di raccolta e riciclaggio delle acque piovane che copre una superficie totale del sistema di raccolta dell'acqua di 4,5 km nella zona di Kladeri.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			Kladeri							
79	C2.315 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione del canale alluvionale di Livadia	Il gruppo di gestione del progetto certifica il completamento della costruzione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dei lavori di costruzione del canale alluvionale con una capacità totale di circa 30 000 m³ a Livadia.
80	C2.316 Migliorare la sicurezza idrica nelle regioni di Nicosia e Larnaca	Obiettivo	Completamento della costruzione di due serbatoi di acciaio con rivestimento in vetro		Numero	0	16 000	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Completamento della costruzione di due serbatoi di acciaio rivestiti in vetro per una capacità totale di 16 000 m³.
81	C2.316 Migliorare la sicurezza idrica nelle regioni di Nicosia e Larnaca	Obiettivo	Completamento della costruzione di tre serbatoi di acciaio con rivestimento in vetro e 1 serbatoio d'acqua in calcestruzzo		Numero	16 000	36 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Completamento della costruzione di tre serbatoi di acciaio con rivestimento in vetro e di un serbatoio d'acqua in calcestruzzo per una capacità totale di 36 000 m³.
84	C2.318 Protezione dell'ecosistema marino dai pericoli derivanti da	Traguardo	Consegna, ispezione di qualità per verificarne l'efficacia operativa e	Relazioni degli esperti e rilascio di certificati di qualità sull'efficacia operativa e	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Consegna, ispezione di qualità per verificarne l'efficacia operativa e l'accettazione di tre navi (una di lunghezza approssimativa di 25 m da operare all'interno della zona economica esclusiva cipriota e due navi di lunghezza

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	fuoriuscite di petrolio		l'accettazione di tre navi e di due sistemi di irrorazione aerea	l'accettazione delle navi e dei sistemi di irrorazione aerea						compresa tra 8 e 11 m all'incirca per operare nelle acque costiere e due sistemi di irrorazione aerea.

E. COMPONENTE 3.1: NUOVO MODELLO DI CRESCITA E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA

La componente affronta le sfide dell'economia cipriota per quanto riguarda la competitività, la produttività e gli investimenti, nonché l'eccessiva dipendenza da alcuni settori economici, come il turismo.

L'obiettivo della componente è aiutare l'economia a transitare verso un nuovo modello di crescita economica (Centro europeo per il commercio e le imprese sostenibili) affrontando le seguenti sfide settoriali:

Settore primario: l'obiettivo è sviluppare un settore agricolo competitivo, principalmente attraverso l'agrotecnologia e una stretta collaborazione con le imprese, gli istituti di istruzione superiore e i centri di ricerca per eccellere.

Settore secondario: l'obiettivo è sviluppare un settore manifatturiero leggero competitivo che si concentri su settori quali le tecnologie verdi e agrotecniche.

Turismo sostenibile: l'obiettivo è sviluppare un'agriturismo forte e un'infrastruttura ricettiva sostenibile e attrarre turisti sanitari e benessere attraverso un'assistenza sanitaria competitiva e affidabile.

Economia circolare (con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti): l'obiettivo è contribuire alla transizione verso un'economia circolare utilizzando meglio le materie prime, riducendo i rifiuti, sensibilizzando in merito allo sviluppo sostenibile e passando alle energie rinnovabili al fine di mitigare la crisi climatica, proteggere il benessere sociale e costruire un'economia resiliente. La componente contribuisce a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese relativa a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" e "sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche" (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020), "focalizzare la politica economica relativa agli investimenti sui trasporti sostenibili e sull'ambiente, in particolare sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche" (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Sottocomponente 3.1.1 Settore primario resiliente e competitivo

Riforma 1 (C3.1R1): Trasferire le pratiche agricole dal 20o al 21o secolo investendo in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico

L'obiettivo della riforma è affrontare le sfide del settore primario, tra cui la bassa produttività e la mancanza di conoscenze tecnologiche, istituendo un modello operativo centralizzato attraverso una stretta collaborazione tra l'Istituto di ricerca agricola e gli istituti di istruzione superiore.

La riforma mira a istituire l'Istituto di ricerca agricola cipriota quale centro di eccellenza del paese in materia di agricoltura, allevamento e protezione dell'ambiente e a rafforzare la cooperazione tra l'Istituto di ricerca agricola e gli istituti di istruzione superiore per sviluppare nuovi programmi di studio.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 2 (C3.1R2): Piattaforma online per migliorare la simmetria degli scambi e delle informazioni nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi

Gli obiettivi della riforma sono affrontare gli svantaggi di lunga data della catena di approvvigionamento dei prodotti freschi, in particolare per quanto riguarda la tracciabilità, le distorsioni dei prezzi di mercato e l'asimmetria informativa, che indebolisce la posizione dei produttori sul mercato.

La riforma consiste in una nuova legge sulle pratiche commerciali sleali nel mercato locale dei prodotti freschi. Alle organizzazioni di produttori è offerta una piattaforma adattata alle specificità del mercato cipriota per avviare la loro cooperazione.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 3 (C3.1R3): Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota

L'obiettivo della riforma è migliorare la produttività e la sostenibilità del settore primario attraverso la promozione dell'agrotecnologia, la riproduzione avanzata e il miglioramento genomico degli ovini e dei caprini al fine di ottimizzare la produzione di prodotti lattiero-caseari.

La riforma consiste nel sostenere gli allevatori di ovini e caprini per migliorare la loro tenuta dei registri nelle aziende agricole, i loro processi di produzione, gli sforzi di valutazione della qualità dei prodotti e la partecipazione al progetto AGRICYGEN finanziato a livello nazionale, che fornisce loro conoscenze avanzate e orientamenti sul merito genetico dei loro animali. Ciò consentirà agli agricoltori di prendere decisioni informate sulla riproduzione animale al fine di migliorare la produttività, soprattutto in termini di produzione di latte.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C3.1I2): Migliorare le banche dati isotopiche esistenti dei prodotti alimentari/bevande tradizionali ciprioti, sviluppando una piattaforma blockchain per garantirne l'identità

L'obiettivo della misura è sviluppare un meccanismo e una metodologia di verifica adeguata allo scopo per l'autenticazione dei prodotti ciprioti e degli alimenti europei in generale, utilizzando banche dati isotopiche stabili, utilizzando in tal modo la ricerca e la tecnologia. In particolare, la misura sviluppa una metodologia di verifica per almeno tre settori di autenticità (prodotti lattiero-

caseari, miele e bevande spiritose) che risentono in modo significativo dell'adulterazione e delle frodi.

L'investimento consiste nella creazione di una rete di competenze che informi i portatori di interessi della regolamentazione e della produzione in merito alle questioni e ai problemi di autenticità degli alimenti, alle serie di dati esistenti, alla metodologia disponibile e alla condivisione sicura di dati e informazioni. Inoltre, sviluppa una metodologia di verifica adatta allo scopo per almeno tre settori di autenticità (prodotti lattiero-caseari, miele e bevande spiritose) che risentono in modo significativo dell'adulterazione e delle frodi. Inoltre, promuove il trasferimento di conoscenze sui risultati di "IsoDataBase" all'industria alimentare, alla regolamentazione, all'applicazione, alla ricerca e ai consumatori e costruisce una pianificazione delle risorse aziendali configurabile e mobile che possa convertire qualsiasi catena di approvvigionamento cartacea in digitale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2025.

Investimento 3 (C3.1I3): Migliorare le competenze della comunità agricola esistente e professionalizzare la forza lavoro futura investendo nel capitale umano

L'obiettivo della misura è il miglioramento delle competenze della comunità agricola, attraverso il trasferimento di conoscenze e la promozione dell'innovazione. In tal modo, mira a promuovere un settore agricolo più competitivo con un potenziale più elevato, attraverso lo sviluppo di capacità e il trasferimento di conoscenze.

L'investimento consiste nella concessione di dieci borse di studio nel settore agricolo, per un importo di 10 000 EUR ciascuna, per sostenere lo sviluppo della futura forza lavoro del settore. Sostiene inoltre il trasferimento di conoscenze e innovazione all'interno della forza lavoro esistente, attraverso l'uso del sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo con collegamenti con il mondo accademico, colmando il divario tra l'applicazione pratica, da un lato, e la conoscenza, la scienza, l'esperienza e la ricerca, dall'altro.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2022.

Sottocomponente 3.1.2 Settore secondario innovativo e competitivo

Investimento 5 (C3.1I5): Creazione di un'identità commerciale nazionale e promozione del prodotto tradizionale "halloumi"

L'obiettivo della misura è stabilire un marchio per i prodotti ciprioti al fine di promuoverne l'esportazione.

L'investimento consiste nell'elaborazione di piani d'azione basati su due studi: a) una sulla creazione di un'identità commerciale nazionale "Made in Cyprus" (branding) incentrata sulla qualità e sulle caratteristiche strutturali dei prodotti e dei servizi ciprioti in combinazione con elementi della tradizione e della storia dell'isola, e b) uno studio per l'attuazione di una strategia per il formaggio halloumi al fine di aumentarne il carattere distintivo come prodotto autentico di Cipro e di progettare una campagna promozionale e di sensibilizzazione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2022.

Investimento 6 (C3.1I6): Regime per l'ammodernamento e la digitalizzazione delle imprese che producono e commerciano prodotti agricoli

L'obiettivo della misura è rafforzare la resilienza del settore agricolo, promuovere la diversificazione dell'attività economica e, in ultima analisi, accelerare la crescita economica sostenibile. La misura mira a incentivare gli investimenti in nuove imprese o nel progresso tecnologico delle imprese esistenti, aiutandole così a portare sul mercato prodotti migliorati, ad aumentare la produttività e a rafforzare le loro prospettive di crescita, a creare posti di lavoro a livello locale e a fornire la base per una crescita sostenuta dell'economia nel suo complesso.

L'investimento consiste nel ricorso a un regime di sovvenzioni che fornisce aiuti alle imprese esistenti e di nuova costituzione, in particolare alle PMI, che operano nel settore della trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione del vino, dell'aceto di vino e delle attività connesse alla pesca e all'acquacoltura. Il regime aiuta le imprese a finanziare investimenti in attivi materiali o immateriali per modernizzare e migliorare i loro impianti di produzione, espandere e aumentare la loro capacità produttiva, introdurre nuove tecnologie e procedure e sviluppare prodotti agricoli nuovi o di migliore qualità. I finanziamenti aiuteranno inoltre le imprese a migliorare le loro capacità digitali, aiutandole in tal modo a migliorare i loro processi.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2026.

Investimento 7 (C3.1I7): Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro

L'obiettivo della misura è aiutare le grandi imprese con spese in conto capitale per gli sforzi di modernizzazione che dovrebbero consentire loro di crescere, diventare più competitive, creare occupazione e contribuire così allo sviluppo economico del paese, compresi i miglioramenti dell'efficienza energetica.

L'investimento consiste nel regime di sovvenzioni fino a 7 000 000 EUR per lo sviluppo e la promozione di grandi imprese esistenti e nuove, principalmente nel settore manifatturiero. Il regime di sovvenzioni fornisce incentivi alle imprese affinché mantengano le loro attività e i loro posti di lavoro, nonché intraprendano investimenti nell'efficienza energetica.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco⁵: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività relative alle

⁵ Tutte le note a piè di pagina riportate nel testo relativo alla misura C2.1I4 sono applicabili anche a questa misura.

discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'onori prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Sottocomponente 3.1.3 Settore del turismo sostenibile e ad alto valore aggiunto

Investimento 8 (C3.1I8): Accrescere il valore aggiunto del settore turistico con particolare attenzione alle zone rurali, montane e remote

Gli obiettivi dell'investimento sono l'arricchimento del prodotto turistico, l'attrazione di nuovi mercati, la riduzione della stagionalità e il miglioramento dell'ambiente edificato nelle zone rurali, montuose e remote.

L'investimento consiste in sovvenzioni a favore di tre categorie di imprese: (1) le PMI del settore alberghiero, come gli alberghi, nelle campagne, nelle zone montane e remote per progetti di ristrutturazione, (2) ristoranti/taverns o imprese che vendono prodotti alimentari tradizionali, che possono essere inclusi nel marchio "Taste di Cipro", per i lavori di ristrutturazione, e (3) le PMI del settore alberghiero, come gli alberghi, per includere strutture mediche e abitative assistite.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 9 (C3.1I9): Promozione dell'economia circolare negli esercizi alberghieri

Gli obiettivi dell'investimento sono facilitare la transizione del modello imprenditoriale degli alberghi verso un modello circolare o sviluppare prodotti o servizi circolari.

L'investimento consiste in diagnosi, raccomandazioni, formazione e coaching e nel monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni che portano alla certificazione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2026.

Investimento 10 (C3.1I10): Arricchimento del prodotto turistico nelle zone rurali, montane e remote

L'obiettivo dell'investimento è sostenere l'economia nelle zone rurali, montane e remote, sviluppando l'offerta di attività ai visitatori, come seminari, dimostrazioni in diretta e souvenir tradizionali. Essa mira a migliorare la diversificazione del settore turistico, a creare posti di lavoro e a ridurre l'emigrazione.

L'investimento consiste i) nel completamento della rotta Aphrodite, lunga 2 km, che collegherà punti storici, religiosi e ambientali della zona (come i percorsi naturalistici) e integra la creazione del progetto "Authentic Experience Route", e ii) nella concessione di un sostegno alle imprese e ai consigli delle comunità locali per il restauro su scala limitata di edifici pubblici e privati e, per lo

più, per la loro riconversione, al fine di ospitare micro e piccole imprese nei settori creativo e manifatturiero, come gli artisti, l'artigianato e i prodotti tradizionali.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Sottocomponente 3.1.4 Economia circolare

Riforma 4 (C3.1R4): Rafforzamento dell'economia circolare nell'industria

L'obiettivo della misura è rafforzare il modello di economia circolare nel paese attraverso l'attuazione di un piano d'azione concreto. Il piano d'azione comprende un regime di sovvenzioni per migliorare gli investimenti delle imprese nell'economia circolare, nonché azioni quali i) sensibilizzare i consumatori e la comunità imprenditoriale in merito ai benefici dei prodotti circolari per l'ambiente e ai punti di forza e alle opportunità commerciali offerti dall'economia circolare, ii) fornire servizi di consulenza in materia di diagnostica aziendale, coaching aziendale, formazione dei dipendenti e preparazione di una tabella di marcia per la transizione alla circolarità, e iii) condividere una piattaforma di mercato per l'economia circolare per collegare l'offerta e la domanda di materiali, lavaggio e rifiuti.

Il regime di sovvenzioni è aperto alle PMI al fine di passare a un modello operativo circolare. Le sovvenzioni possono arrivare fino a 317 500 EUR per ciascun beneficiario, coprendo fino al 60 % dei costi di investimento sostenuti da ciascuna PMI.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco⁶: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività relative alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 5 (C3.1R5): Istituzione di un organismo di coordinamento tra il governo centrale e il governo locale

L'obiettivo della misura è migliorare la gestione dei rifiuti verso la prevenzione dei rifiuti e la raccolta differenziata, contribuendo in tal modo al rispetto delle direttive dell'UE sulla gestione dei rifiuti e promuovendo l'economia circolare. La riforma prevede un meccanismo di sostegno tecnico e finanziario alle autorità locali, aiutandole a mettersi in contatto con il governo centrale, a creare competenze e a sfruttare le opportunità di finanziamento nel settore della gestione dei rifiuti.

La riforma consiste nell'istituzione di un organismo di coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali che promuova attività nell'ambito della gerarchia della gestione dei rifiuti e del piano di gestione dei rifiuti e sostenga le autorità locali in questa prospettiva. Partecipa inoltre a programmi di ricerca, sostiene programmi pilota e conduce campagne di educazione e informazione volte alla prevenzione e alla separazione dei rifiuti, nonché mantiene la banca dati dei programmi e dei progetti nel settore della gestione dei rifiuti.

⁶ Tutte le note a piè di pagina riportate nel testo relativo alla misura C2.1I4 sono applicabili anche a questa misura.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

Investimento 12 (C3.1I12): Gestione dei rifiuti verso l'economia circolare

L'obiettivo della misura è contribuire efficacemente al potenziamento degli sforzi verso il riciclaggio dei materiali riciclati secchi. L'investimento mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, aumentando la prevenzione dei rifiuti come il modo più importante per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti.

L'investimento consiste nello sviluppo, nella creazione, nell'installazione e nel funzionamento di 50 chioschi verdi per materiali riciclabili secchi per aiutare i comuni delle zone remote a migliorare i loro sistemi di gestione dei rifiuti.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
85	C3.1R1 Trasferire le pratiche agricole dal 20o al 21o secolo investendo in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Cooperazione tra il settore agricolo Istituto di ricerca e istituti di istruzione superiore, per almeno un programma MSc	Entrata in vigore degli accordi di cooperazione firmati	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di documenti giuridicamente vincolanti che istituiscono la collaborazione per almeno un programma MSc firmato tra l'Istituto di ricerca agricola e gli istituti di istruzione superiore.
86	C3.1R1 Trasferire le pratiche agricole dal 20o al 21o secolo investendo in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Padroneggiare nel settore più ampio dell'agricoltura	Annuncio dei media e comunicazione da parte delle autorità competenti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Iscrizione degli studenti e inizio di un master nel settore più ampio dell'agricoltura.
87	C3.1R2 Piattaforma online per migliorare la simmetria degli scambi e delle informazioni nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi	Traguardo	Legge sulle pratiche commerciali sleali nel mercato locale dei prodotti freschi	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della nuova legge sulle pratiche commerciali sleali nel mercato locale dei prodotti freschi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Entrata in vigore di una nuova legge che affronti le pratiche commerciali sleali nelle transazioni sul mercato locale dei prodotti freschi, quali modifiche unilaterali e retroattive dei contratti, cancellazioni dell'ultimo minuto, termini di pagamento superiori a 30 giorni, pagamenti per prodotti danneggiati o invenduti e altre azioni che interessano i soggetti coinvolti nella catena di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
88	C3.1R2 Piattaforma online per migliorare la simmetria degli scambi e delle informazioni nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi	Traguardo	Piattaforma per la registrazione delle transazioni sul mercato locale dei prodotti freschi	Piattaforma a disposizione delle organizzazioni di produttori e comunicazione della sua disponibilità da parte delle autorità competenti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Le organizzazioni di produttori dispongono di una piattaforma pienamente operativa per la registrazione delle transazioni sul mercato locale dei prodotti freschi.
89	C3.1R3 Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota	Obiettivo	Miglioramento della tenuta dei registri nelle aziende agricole e partecipazione degli agricoltori al progetto AGRICYGEN	—	Numero	0	30	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Almeno 30 agricoltori hanno aggiornato i registri aziendali, i processi di produzione e gli sforzi di valutazione della qualità dei prodotti e partecipano al progetto AGRICYGEN finanziato a livello nazionale.
90	C3.1R3 Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota	Obiettivo	Adozione di processi avanzati di registrazione e valutazione genomica e selezione degli animali con le migliori prestazioni	—	Numero	0	20 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Gli allevatori hanno adottato processi avanzati di registrazione e valutazione genomica e hanno selezionato gli animali con le migliori prestazioni sulla base dei risultati dell'analisi genomica per almeno 20 000 animali.
93	C3.1I2 Miglioramento della banca dati isotopica	Traguardo	Cromatografia liquida — Apparecchiatura	Dichiarazione firmata attestante l'accettazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Acquisto e install New Liquid Chromatography-Isotopic Ratio Spectrometry di massa (LC-IRMS) per la

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	dei prodotti tradizionali ciprioti		dello spettrometro di massa del rapporto isotopico (LC-IRMS)	delle attrezzature secondo la qualità e il tempo standard specificati nei documenti di gara e nel contratto firmato						caratterizzazione isotopica.
94	C3.112 Miglioramento della banca dati isotopica dei prodotti tradizionali ciprioti	Obiettivo	Alimenti/bevande tradizionali locali collegati al sistema	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Basi dati interdisciplinari integrati (per almeno dieci alimenti/bevande tradizionali/locali) collegati a un sistema blockchain.
95	C3.113 Migliorare le competenze degli agricoltori attuali e futuri	Obiettivo	Borse di studio concesse	—	Numero	0	5	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Almeno cinque borse di studio concesse ai diplomati delle scuole secondarie per studiare corsi di laurea in agricoltura, in collaborazione con il dipartimento dell'Agricoltura, l'Istituto di ricerca agricola e le università locali.
97	C3.115 Creazione di un'identità commerciale nazionale e promozione del prodotto tradizionale "halloumi"	Traguardo	Piani d'azione per a) il marchio "made in Cyprus" e b) per la promozione del formaggio halloumi	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri e del piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Adozione da parte del Consiglio dei ministri di piani d'azione che consistono in: (1) aiutare le imprese a promuovere i loro prodotti e servizi sulla base del marchio "made in Cyprus", e (2) aumentare il carattere distintivo del formaggio halloumi quale autentico prodotto cipriota e progettare una campagna promozionale e di sensibilizzazione al riguardo.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
98	C3.1I6 Regime per l'ammodernamento e la digitalizzazione delle imprese che producono e commerciano prodotti agricoli	Obiettivo	Sovvenzioni alle PMI impegnate nel commercio e nella produzione di prodotti agricoli	—	Numero	0	65	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Concessione di sovvenzioni ad almeno 65 piccole e medie imprese attive nella produzione e nel commercio di prodotti agricoli ai fini della loro modernizzazione e digitalizzazione
99	C3.1I6 Regime per l'ammodernamento e la digitalizzazione delle imprese che producono e commerciano prodotti agricoli	Obiettivo	Sovvenzioni alle PMI impegnate nel commercio e nella produzione di prodotti agricoli	—	Numero	65	176	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Concessione di sovvenzioni ad almeno 176 PMI impegnate nella produzione e nel commercio di prodotti agricoli per la loro modernizzazione e digitalizzazione
100	C3.1I7 Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Traguardo	Avvio del regime di sovvenzioni per le grandi imprese	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte sul sito web del Ministero	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2023	A seguito dell'approvazione del regime da parte del Consiglio dei ministri, pubblicazione di un invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni alle grandi imprese per espandere le attività esistenti attraverso investimenti che migliorino il livello tecnologico, il processo di produzione e la loro produttività, nonché per intraprendere investimenti che migliorino la loro prestazione energetica. Il capitolato d'onori, compresi i criteri di ammissibilità che garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p>
101a	C3.117 Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese	—	Numero	0	3	TERZO TRIMESTRE 4	2024	<p>Concessione di sovvenzioni ad almeno tre grandi imprese, principalmente nel settore manifatturiero, per espandere le attività esistenti attraverso investimenti che migliorino il livello tecnologico, il processo di produzione e la loro produttività e migliorino la loro prestazione energetica.</p> <p>Tutti i progetti selezionati devono essere conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p>
102a	C3.117 Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese	—	Numero	3	10	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Concessione di sovvenzioni ad almeno 10 grandi imprese, principalmente nel settore manifatturiero, per espandere le attività esistenti attraverso investimenti che migliorino il livello tecnologico, il processo di produzione e la loro produttività e migliorino la loro prestazione energetica.</p>

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Tutti i progetti selezionati devono essere conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
103	C3.1I8 Accrescere il valore aggiunto del settore turistico, con particolare attenzione per il paese, le zone montane e le zone remote	Obiettivo	Sovvenzione alle PMI per promuovere il settore turistico	—	Numero	0	200	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Sovvenzioni concesse ad almeno 200 PMI, comprendenti esercizi alimentari, ristoranti/taverne, microimprese e piccole e medie imprese che vendono prodotti tradizionali, per investire in ristrutturazioni o ristrutturazioni.
104a	C3.1I8 Accrescere il valore aggiunto del settore turistico, con particolare attenzione per il paese, le zone montane e le zone remote	Obiettivo	Sovvenzione agli alberghi per promuovere il settore turistico	—	Numero	0	57	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sovvenzioni concesse ad almeno 57 alberghi e altre strutture turistiche, in zone rurali, montane e remote, per investire nella ristrutturazione o ristrutturazione, compresi gli investimenti digitali.
104b	C3.1I8 Accrescere il valore aggiunto del settore turistico, con particolare attenzione per il paese, le zone	Obiettivo	Sovvenzioni per promuovere il turismo medico	—	Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sovvenzioni concesse ad almeno 20 alberghi e altre strutture turistiche, per includere strutture mediche e assistenziali.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	montane e le zone remote									
105	C3.1I9 Promozione dell'economia circolare negli esercizi alberghieri	Obiettivo	Programma di coaching per l'economia circolare	—	Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 2	2022	Sono stati firmati accordi di collaborazione con almeno 50 alberghi per la consulenza aziendale su misura per l'economia circolare.
106	C3.1I9 Promozione dell'economia circolare negli esercizi alberghieri	Obiettivo	Programma di coaching per l'economia circolare	—	Numero	0	18	TERZO TRIMESTRE 1	2026	A seguito dell'audit sono stati certificati almeno 18 alberghi secondo le norme nazionali come alberghi circolari.
107	C3.1I10 Arricchimento del prodotto turistico nelle zone rurali, montane e remote	Traguardo	Rotta Aphrodite	Dichiarazione firmata di accettazione del progetto da parte del gruppo incaricato del progetto (amministrazione aggiudicatrice)	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento della rotta Aphrodite, che collegherà punti storici, religiosi e ambientali della zona (come i percorsi naturali) con un percorso speciale lungo 2 km, rafforzando la consapevolezza ambientale e promuovendo la biodiversità.
108	C3.1I10 Arricchimento del prodotto turistico nelle zone rurali, montane e remote	Obiettivo	Sovvenzioni alle imprese e ai consigli delle comunità locali per promuovere le microimprese e le piccole imprese nei settori	—	Numero	0	150	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 150 imprese e consigli delle comunità locali hanno ristrutturato, ristrutturato o migliorato visivamente edifici/infrastrutture privati e pubblici nelle zone rurali, montane e remote e li hanno riconvertiti per ospitare micro e piccole imprese nei settori creativo e manifatturiero, come artisti, artigiani e

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			creativo e manifatturiero, come gli artisti, l'artigianato e i prodotti tradizionali							prodotti tradizionali.
109	C3.1R4 Rafforzamento dell'economia circolare nell'industria	Traguardo	Approvazione del piano d'azione nazionale per il rafforzamento dell'economia circolare a Cipro	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri per l'approvazione del piano d'azione nazionale.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del piano d'azione nazionale per il rafforzamento dell'economia circolare a Cipro
110	C3.1R4 Rafforzamento dell'economia circolare nell'industria	Obiettivo	Aiuti alle PMI che si stanno trasformando in un modello operativo circolare	—	Numero	0	40	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Aiuti concessi ad almeno 40 PMI ammissibili, in conformità degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
111	C3.1R5 Istituzione di un organismo di coordinamento tra il governo centrale e il governo locale	Traguardo	Legislazione sul coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legislazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore della legislazione, che istituisce un organismo di coordinamento tra il governo centrale e il governo locale. L'organismo di coordinamento fornisce un meccanismo per migliorare la gestione dei rifiuti, contribuire al rispetto delle direttive dell'UE in materia di gestione dei rifiuti e promuovere l'economia circolare.
112	C3.1I12	Traguardo	Firma del	Firma del	—	—	—	TERZO	2023	Firma di un contratto per la creazione e

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Gestione dei rifiuti verso l'economia circolare		contratto per l'installazione di chioschi verdi	contratto				TRIMESTRE 3		l'installazione di almeno 50 chioschi verdi per materiali riciclati secchi.
115	C3.II12 Gestione dei rifiuti verso l'economia circolare	Obiettivo	Completamento dell'installazione e avvio del funzionamento dei chioschi verdi	—	Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento dell'allestimento, dell'installazione e dell'entrata in funzione dei chioschi verdi per i materiali riciclabili secchi.

E.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1 (C3.1I1): Costruzione di un'infrastruttura collaborativa per l'acquacoltura marina (impianti portuali e terrestri) nella zona costiera di Pentakomo

L'obiettivo della misura è colmare il divario consistente nel non disporre di infrastrutture portuali e terrestri sufficienti per le esigenze quotidiane di questa attività, coprendo le esigenze attuali e future di oltre il 70 % delle unità di acquacoltura marina operanti a Cipro, al fine di garantire il buon funzionamento di questo settore. La misura mira a mantenere la redditività dell'acquacoltura, a migliorarne la competitività e a garantire il futuro ulteriore sviluppo sostenibile ed espansione, rafforzando la resilienza, la competitività e il contributo del settore primario allo sviluppo sostenibile dell'economia cipriota.

L'investimento consiste nella costruzione di un'infrastruttura collaborativa per l'acquacoltura marina nella zona di Pentakomo, specificamente concepita per soddisfare le esigenze delle attività di acquacoltura marina offshore (attracco delle navi di servizio sicure, aree di manutenzione delle attrezzature, aree di stoccaggio, zone di carico e scarico e stazioni di rifornimento). Essa riguarda la costruzione di un piccolo porto dotato delle strutture terrestri necessarie e adeguate, in grado di servire almeno il 70 % delle unità di acquacoltura marina operanti a Cipro.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2026.

Investimento 11 (C3.1I11): Miglioramento ed ampliamento della rete di punti verdi di Cipro e creazione di una rete di punti di raccolta e di angoli di riciclaggio

Gli obiettivi della misura sono il miglioramento della gestione dei rifiuti solidi, la tutela dell'ambiente e la salute pubblica. Essa mira ad attenuare lo scarico incontrollato e illegale di rifiuti nelle aree pubbliche, ad aumentare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali e a sensibilizzare gli utenti in merito allo sviluppo sostenibile e all'economia circolare.

L'investimento prevede la costruzione di quattordici punti verdi che coprono un'area di almeno 50 500 m² per aiutare i cittadini e le autorità locali a depositare flussi specifici di rifiuti domestici e urbani. Oltre alla creazione di nuovi punti verdi, gli investimenti prevedono la costruzione della rete degli angoli di riciclaggio e della rete dei punti di raccolta per consentire ai cittadini delle comunità rurali di smaltire i loro rifiuti.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

E.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
91	C3.1I1 Costruzione di acquacoltura marina	Traguardo	Costruzione dell'acquacoltura a marina collaborativa	Firma del contratto	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Firma del contratto per la costruzione di un'infrastruttura collaborativa per l'acquacoltura marina (impianti portuali e terrestri) specificamente concepita per l'attività di acquacoltura.
92	C3.1I1 Costruzione di acquacoltura marina	Traguardo	Infrastruttura operativa collaborativa per l'acquacoltura marina	Certificato attestante la consegna e il funzionamento dell'infrastruttura a sviluppata	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2026	Fornitura di un'infrastruttura collaborativa per l'acquacoltura marina pienamente funzionale/operativa (impianti portuali e terrestri) specificamente concepita per l'attività di acquacoltura e che copra il fabbisogno di almeno il 70 % delle unità di acquacoltura marina operanti a Cipro.
116a	C3.1I11 Miglioramento ed estensione della rete di punti verdi di Cipro e creazione di una rete di punti di raccolta e di angoli di riciclaggio	Obiettivo	Completamento della costruzione, ampliamento e avvio del funzionamento di quattro punti verdi	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 3	2024	Completamento della costruzione, ampliamento e avvio del funzionamento di quattro punti verdi conformemente al piano strategico nazionale per lo sviluppo di una rete nazionale di punti verdi.
116b	C3.1I11 Miglioramento ed estensione della rete di punti verdi di Cipro e creazione di una rete di punti di raccolta e di angoli di	Traguardo	Completamento della costruzione e avvio del funzionamento di una rete di		—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della costruzione e avvio del funzionamento di una rete di punti di raccolta e di angoli di riciclaggio conformemente al piano strategico nazionale per lo sviluppo di una rete nazionale di punti verdi e al piano strategico nazionale per lo sviluppo delle comunità montane,

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	riciclaggio		punti di raccolta e di angoli di riciclaggio							rispettivamente
117	C3.1I111Miglioramento ed estensione della rete di punti verdi di Cipro e creazione di una rete di punti di raccolta e di angoli di riciclaggio	Obiettivo	Completamento della costruzione, ampliamento e gestione di 14 punti verdi	—	Numero	4	14	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della costruzione, ampliamento e avvio del funzionamento di quattordici punti verdi conformemente al piano strategico nazionale per lo sviluppo di una rete nazionale di punti verdi

F. COMPONENTE 3.2: RAFFORZAMENTO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

La componente del piano per la ripresa e la resilienza cipriota affronta le sfide che Cipro si trova ad affrontare per quanto riguarda l'ecosistema di ricerca e sviluppo, che svolge un ruolo relativamente limitato nella crescita economica. Ciò è dovuto principalmente a una bassa percentuale di laureati in scienza, tecnologia, ingegneria e master (STEM), alla limitata interazione del sistema pubblico di ricerca con il settore imprenditoriale e all'accesso e alla disponibilità limitati di finanziamenti per il rischio.

Gli obiettivi della componente sono rafforzare i legami tra gli organismi di ricerca e le imprese, commercializzare i risultati della ricerca, aumentare l'intensità delle attività di ricerca e sviluppo (R &S) e degli investimenti da parte di organizzazioni pubbliche e private, nonché rendere tutte le infrastrutture di ricerca finanziate con fondi pubblici accessibili all'intero ecosistema. Inoltre, mira a rafforzare il sostegno finanziario alle start-up, alle scale-up e alle PMI, a internazionalizzare l'ecosistema locale di ricerca e innovazione (R &I), a sviluppare talenti locali e ad attrarre talenti dall'estero per lavorare in R &I, ponendo l'accento su aree tematiche specifiche.

La componente risponde alle raccomandazioni specifiche per paese volte a porre maggiormente l'accento sulla politica economica in materia di investimenti per la ricerca e l'innovazione (raccomandazioni specifiche per paese 3 del 2020 e 4 del 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C3.2R1): Politica nazionale globale di ricerca e innovazione sostenuta da strumenti politici basati sui dati per sostenere l'ecosistema della R &I e rafforzare i legami tra l'elaborazione e l'attuazione delle politiche

L'obiettivo della misura è promuovere il coordinamento efficiente del sistema di governance della R &I, promuovere la sensibilizzazione e coltivare la cultura dell'innovazione, mobilitare le parti interessate e sviluppare e ampliare gli elementi fondamentali dell'ecosistema nazionale di R &I (a tre livelli: elaborazione, strategia e attuazione delle politiche, parti interessate e utenti/cittadini).

La riforma consiste nell'attuazione del piano d'azione per la strategia nazionale di ricerca e innovazione. Ciò farà seguito all'approvazione politica del piano d'azione, unitamente all'adozione di una strategia nazionale per la R &I alla strategia riveduta di specializzazione intelligente per Cipro. Esso consiste inoltre nell'istituzione di un meccanismo per il monitoraggio e il sostegno orientati all'impatto dei sette centri di eccellenza e nello sviluppo di uno strumento digitale per la mappatura dinamica dell'ecosistema di R &I (portatori di interessi, misure e strumenti politici, prestazioni di R &I, registro delle imprese innovative e analisi del settore).

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 agosto 2026.

Riforma 2 (C3.2R2): Incentivi per incoraggiare e attrarre investimenti e capitale umano nella ricerca e nell'innovazione

L'obiettivo della misura è attrarre investimenti in imprese innovative e talenti imprenditoriali e scientifici dall'estero.

La riforma consiste nell'estensione dell'applicazione del regime fiscale per gli investimenti in società innovative a soggetti giuridici (attualmente persone fisiche). Gli investimenti ammissibili fino a 150 000 EUR per investitore, nell'ambito di questo incentivo, comprendono capitale proprio, prestiti, garanzie e factoring. Esso consiste inoltre nel riesame, nella promozione e, se del caso, nella modifica degli attuali regimi di incentivi volti ad attrarre talenti provenienti da paesi terzi, compresi il programma VISA scientifico per i ricercatori e le loro famiglie e il programma "Start-up VISA" per i fondatori di imprese innovative e le loro famiglie.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2022.

Riforma 3 (C3.2R3): Introdurre politiche e incentivi per facilitare e promuovere l'accesso alle infrastrutture di ricerca e ai laboratori finanziati con fondi pubblici

L'obiettivo della misura è ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e dei laboratori finanziati con fondi pubblici da parte delle imprese.

La riforma consiste i) nello sviluppo e nel lancio di uno strumento digitale dinamico accessibile a tutti i portatori di interessi dell'ecosistema R &I, fornendo circolazione delle informazioni, strumenti e servizi per facilitare un accordo di partenariato collaborativo tra diverse organizzazioni e gruppi di R &I per quanto riguarda le infrastrutture e i laboratori di ricerca finanziati con fondi pubblici; II) introduzione di misure e incentivi (ad esempio includendo nella convenzione di sovvenzione della Fondazione per la ricerca e l'innovazione una clausola per l'apertura delle infrastrutture finanziate) al fine di rafforzare la collaborazione delle organizzazioni di ricerca con le imprese e gli spin-off.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 1 (C3.2I1): Istituire e gestire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze

L'obiettivo della misura è migliorare il trasferimento tecnologico a Cipro, migliorando la collaborazione tra università e imprese e la commercializzazione della ricerca.

L'investimento consiste nella creazione e nella messa in funzione di un ufficio per il trasferimento delle conoscenze (KTO) da parte della Fondazione per la ricerca e l'innovazione, al fine di fornire una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi per sostenere il trasferimento di tecnologia, basata sui principi dell'acquisizione di una massa critica di risultati della ricerca e di economie di scala. Il KTO fornisce servizi di trasferimento delle conoscenze, agevolando la commercializzazione della ricerca, alle università, ad altri organismi di ricerca e alle imprese. Elenco indicativo dei servizi: a) valutazione delle prospettive di commercializzazione, b) consulenza in materia di diritti di proprietà intellettuale, c) brevetti depositati e casi di mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, d) sviluppo di strategie di commercializzazione, e) commercializzazione delle tecnologie, f) sostegno alla creazione di società spin-off e g) erogazione di finanziamenti a sostegno della ricerca traslazionale.

Il KTO diventa autofinanziato a partire dal 1° gennaio 2026, trattenendo il 20 % delle entrate provenienti da accordi gestiti dalla KTO per i costi operativi, da specificare negli accordi contrattuali tra la Fondazione per la ricerca e l'innovazione e il beneficiario.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 2 (C3.2I2): Programmi di finanziamento dell'innovazione e regimi di finanziamento per il rafforzamento della crescita e della competitività delle start-up, delle imprese innovative e delle PMI

L'obiettivo della misura è fornire un sostegno sotto forma di sovvenzioni attraverso programmi di innovazione (quali l'innovazione rapida, le presemi, le semi e l'innovazione) come mezzo per migliorare l'accesso ai fondi per le PMI e le start-up innovative.

L'investimento consiste in un sostegno sotto forma di sovvenzioni attraverso programmi di innovazione (ad esempio, Innovazione rapida, presemi, semi, Innovate) per consentire alle imprese di sviluppare prodotti e servizi innovativi orientati a livello internazionale dal concetto a quelli pronti per il mercato. I programmi di finanziamento (i) promuovono la collaborazione delle imprese con gli organismi di ricerca; II) agevolare la commercializzazione dei risultati della ricerca puntando alla produzione e ai risultati più vicini al mercato, consentendo in tal modo effetti economici a più breve termine; III) conducano alla creazione di posti di lavoro; IV) promuovere il raggruppamento di imprese e v) puntare ad accelerare la transizione verso un'economia verde e verso un'era digitale dell'efficienza e della produttività. Tali programmi impongono alle imprese di mobilitare fondi privati/propri insieme ai finanziamenti pubblici (forniti dalla Fondazione per la ricerca e l'innovazione), contribuendo in tal modo all'aumento complessivo degli investimenti in R & S.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco⁷: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività relative alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 3 (C3.2I3): Programma di finanziamento R & I per la transizione verde

L'obiettivo della misura è fornire un sostegno sotto forma di sovvenzioni attraverso programmi tematici di R & I con livelli di maturità tecnologica relativamente elevati incentrati sulla transizione verde.

L'investimento consiste in sovvenzioni per progetti che utilizzano nuove tecnologie per fornire soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi per la transizione verde, migliorando in tal modo la capacità di ricerca del paese. I progetti finanziati si concentrano sulle energie rinnovabili, sull'efficienza energetica e sui trasporti sostenibili, comportano la collaborazione con i centri di eccellenza per la R & I e/o altri portatori di interessi e facilitano la commercializzazione dei risultati della ricerca.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco⁸: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che conseguono emissioni di gas a effetto serra

⁷ Tutte le note a piè di pagina riportate nel testo relativo alla misura C2.1I4 sono applicabili anche a questa misura.

⁸ Tutte le note a piè di pagina riportate nel testo relativo alla misura C2.1I4 sono applicabili anche a questa misura.

previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività relative alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 4 (C3.2I4): Regimi di finanziamento a sostegno delle organizzazioni che svolgono attività di R &SU in materia di tecnologie duali, compresa la creazione di nuovi laboratori o l'aggiornamento di laboratori esistenti e lo sviluppo di laboratori classificati

L'obiettivo della misura è promuovere la ricerca a duplice uso e utilizzare tecnologie che altrimenti servirebbero solo a fini governativi/militari, per interessi civili, commerciali e sociali.

L'investimento consiste in un sostegno sotto forma di sovvenzione che consentirebbe agli organismi di ricerca e alle imprese di impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo in materia di tecnologie a duplice uso. I regimi di finanziamento consentono il miglioramento delle capacità di R &Ie delle capacità dei centri di ricerca di eccellenza, delle istituzioni accademiche, degli organismi di ricerca e delle imprese impegnate nella R &SU sulle tecnologie a duplice uso. In particolare, consentono a tali organizzazioni di acquisire certificati di classificazione di sicurezza al fine di poter partecipare a consorzi per finanziamenti europei (come Orizzonte Europa e il Fondo europeo per la difesa) e di rafforzare le loro capacità di R &Ie la loro competitività nel settore delle tecnologie a duplice uso.

I finanziamenti si concentrano esclusivamente sulle imprese civili e i risultati della ricerca e le infrastrutture sono destinati esclusivamente alle applicazioni civili. La misura è conforme al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso per quanto riguarda le tecnologie a duplice uso durante l'attuazione del regime di finanziamento, ed è concepita in linea con "Finanziamenti dell'UE per i prodotti a duplice uso — Una guida pratica all'accesso ai fondi dell'UE per le autorità regionali europee e le PMI".

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco⁹: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività relative alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

⁹ Tutte le note a piè di pagina riportate nel testo relativo alla misura C2.1I4 sono applicabili anche a questa misura.

F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
120	C3.2R1 Politica e strumenti politici nazionali in materia di R &I@@	Traguardo	Adozione della strategia nazionale di R &Ie del piano d'azione per la sua attuazione	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Sviluppare una strategia integrata di R &I, fornendo un quadro di prospettiva a lungo termine, garantendo uno sforzo e un impegno mirati per l'attuazione, nel tempo, per conto dello Stato e delle parti interessate coinvolte nel sistema nazionale di R &Ie, nonché uno strumento digitale per la mappatura dinamica dell'ecosistema di R &I.
121	C3.2R1 Politica e strumenti politici nazionali in materia di R &I@@	Traguardo	Completamento del piano d'azione per la strategia R &I.	Pubblicazione dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della relazione finale, attestante il completamento del piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Attuazione delle misure contenute nel piano d'azione della strategia nazionale di ricerca e innovazione, come evidenziato da una relazione finale.
122	C3.2R2 Incentivi per gli investimenti e il capitale umano nella R	Traguardo	Esenzione fiscale per i soggetti giuridici che investono in imprese innovative	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore della legislazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di una legge che stabilisce l'esenzione fiscale degli investitori societari (soggetti giuridici) che investono in società innovative.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	&I.									
123	C3.2R3 Politiche volte a promuovere l'accesso alle infrastrutture di ricerca e ai laboratori finanziati con fondi pubblici	Traguardo	Registro digitale per registrare e pubblicare le infrastrutture di ricerca	Link al registro digitale pubblicato sul sito web del viceministero della Ricerca, dell'innovazione e della politica digitale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Sviluppo e avvio del funzionamento di un registro digitale per registrare e pubblicare l'infrastruttura di ricerca che agevoli la richiesta di accesso delle parti interessate a tale infrastruttura. Essa comprende la mappatura di tutti gli istituti di ricerca finanziati con fondi pubblici (nell'ambito di Orizzonte 2020, programmi nazionali). Essa migliora inoltre la visibilità degli istituti di ricerca e sostiene la collaborazione con il settore privato.
124	C3.2R3 Politiche volte a promuovere l'accesso alle infrastrutture di ricerca e ai laboratori finanziati con fondi pubblici	Traguardo	Collaborazione tra organizzazioni di ricerca e imprese e spin-off	Pubblicazione delle misure e degli incentivi adottati sul sito web della Fondazione per la ricerca e l'innovazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Adozione di misure e incentivi per rafforzare la collaborazione delle organizzazioni di ricerca con le imprese e gli spin-off, ad esempio includendo nella convenzione di sovvenzione della Fondazione per la ricerca e l'innovazione una clausola per l'apertura delle infrastrutture finanziate.
125	C3.2I1 Istituire e gestire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze	Traguardo	Lancio del KTO	Apertura del primo caso di KTO	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2022	La Fondazione per la ricerca e l'innovazione, incaricata di mettere in funzione la KTO, ha assunto o assunto personale altamente qualificato e/o esperti per fornire servizi di trasferimento di conoscenze specialistiche. Devono essere predisposti sistemi e strumenti a sostegno del funzionamento del KTO. Il KTO avvia la prestazione di servizi a università, altri organismi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	(KTO)									di ricerca o imprese.
126	C3.2I1 Istituire e gestire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (KTO)	Obiettivo	Fascicoli chiusi che attestano la fornitura di servizi di trasferimento delle conoscenze pertinenti	—	Numero	0	30	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 30 casi completati di servizi di trasferimento di conoscenze forniti dal KTO centrale a università, altri organismi di ricerca o imprese.
127	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione per il 50 % del bilancio	Convenzioni di sovvenzione firmate	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnino almeno il 50 % del bilancio totale (contratti per un valore totale di almeno 26 000 000 EUR di bilancio totale) per programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI, con un capitolato d'onori comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
128	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-	Obiettivo	Organizzazioni sostenute per lo svolgimento di attività connesse alla R &I.	—	Numero	0	70	TERZO TRIMESTRE 3	2023	Sostegno finanziario ad almeno 70 organizzazioni per lo svolgimento di attività connesse alla R &I, quali la ricerca industriale, le attività di innovazione della ricerca sperimentale, le attività di avviamento, le attività di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	up, imprese innovative e PMI									trasferimento delle conoscenze, comprese (ma non solo) le attività di gestione e protezione della proprietà intellettuale, la creazione di legami tra organismi di ricerca e imprese, lo sviluppo di capacità di trasferimento delle conoscenze e la commercializzazione dei risultati della ricerca, conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
129	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Obiettivo	Organizzazioni sostenute per lo svolgimento di attività connesse alla R &I.	—	Numero	70	200	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sostegno finanziario ad almeno 200 organizzazioni per lo svolgimento di attività connesse alla R &I, conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
130	C3.2I3 Programma di finanziamento R &I per la transizione verde	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione per un programma di finanziamento R &I per un bilancio di 6 milioni di EUR	Convenzioni di sovvenzione firmate dal direttore della Fondazione per la ricerca e l'innovazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma di convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate da finanziare nell'ambito di un programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione sulla transizione verde, con un bilancio totale di 6 milioni di EUR, con un capitolato d'onori comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
131a	C3.2I3 Programma di finanziamento R &I per la transizione verde	Obiettivo	Organizzazioni sostenute da sovvenzioni per attività di R &I per la transizione verde	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 10 organizzazioni sostenute da sovvenzioni per attività di R &I in conformità degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
132	C3.2I4 Finanziamenti alle organizzazioni che svolgono attività di R &SU in materia di tecnologie duali	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnano il 80 % del bilancio totale per finanziare le organizzazioni che svolgono attività di R &S;	Convenzioni di sovvenzione firmate	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnino il 80 % del bilancio totale (contratti per un valore totale di almeno 2 400 000 EUR di bilancio totale) per finanziare organizzazioni che svolgono attività di R &SU in materia di tecnologie duali, con un capitolato d'onere comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
133	C3.2I4 Organizzazioni finanziatrici che svolgono attività di R &SU in	Obiettivo	Finanziamenti per lo sviluppo di laboratori classificati	—	Numero	0	16	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 16 imprese ricevono finanziamenti per lo sviluppo di laboratori classificati. Un'impresa può essere conteggiata più di una volta se partecipa a più di un progetto, conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	materia di tecnologie duali									un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

G. COMPONENTE 3.3: SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA COMPETITIVITÀ

Questa componente della ripresa e della resilienza di Cipro affronta le sfide della bassa produttività e competitività dell'economia, trainate in media dalle piccole dimensioni delle imprese, dal complesso processo di concessione delle licenze richiesto per un investimento e dalle difficoltà di accesso ai finanziamenti per le imprese. Gli obiettivi di questa componente sono sostenere gli imprenditori e le imprese e migliorarne la competitività e il contributo alla crescita dell'economia migliorando il quadro normativo in materia di investimenti e attività imprenditoriali e migliorare la produttività delle PMI, principalmente attraverso la digitalizzazione. Si compone di sei riforme e quattro investimenti, da completare entro il primo trimestre del 2026.

La componente riguarda la raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 e la raccomandazione specifica per paese 4 del 2019.

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C3.3R1): Agevolazione degli investimenti strategici

L'obiettivo della misura è sviluppare un nuovo sistema a sostegno degli investimenti strategici, volto a stimolare l'attività di investimento nel paese attraverso norme e meccanismi semplificati, la semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, la riduzione degli oneri amministrativi e una maggiore efficienza del contesto per gli investimenti strategici. La definizione di investimento strategico si riferisce agli investimenti in settori strategici (tra cui la sanità e l'assistenza sociale, l'istruzione, la cultura, lo sport, l'ambiente, l'industria, il turismo, l'energia, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione) che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell'economia.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una normativa volta ad agevolare gli investimenti strategici, per quanto riguarda l'efficienza nell'ottenimento di licenze di investimento e licenze edilizie. Per il trattamento degli investimenti strategici è assegnato un settore governativo dedicato. Esso consiste nella preparazione degli orientamenti operativi, dei flussi di processo e di altri requisiti ISO 9001: 2015 per l'integrazione del processo. Elabora un memorandum d'intesa con altri dipartimenti competenti per parti del processo al fine di garantire la fattibilità del meccanismo accelerato. Essa include inoltre la formazione dei dipendenti nelle procedure da introdurre. Inoltre, la riforma beneficerà della creazione di una piattaforma digitale che consenta l'applicazione, lo studio e il rilascio di permessi di pianificazione e di costruzione in formato digitale, attraverso uno strumento di gestione delle applicazioni e un sistema GIS (progetto nell'ambito della componente 3.4: "miglioramento del sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie").

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 2 (C3.3R2): Rafforzare il meccanismo di attivazione delle imprese rapide

Gli obiettivi della misura sono la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione dei servizi governativi e il funzionamento di un centro di sostegno alle imprese che fornisce tutte le informazioni e i servizi necessari e di supporto.

La riforma consiste nella creazione di una piattaforma digitale interattiva, che rafforza l'unità di facilitazione delle imprese. Attraverso la piattaforma l'investitore deve essere in grado di seguire la

propria domanda, ma anche le autorità competenti devono essere in grado di interagire, scambiare documenti e trattare la domanda.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 3 (C3.3R3): Modernizzazione del diritto societario

L'obiettivo della misura è sostenere il miglioramento del contesto imprenditoriale mediante la revisione della legge sulle società, rendendola più chiara nell'interpretazione e nell'applicazione pratica della legge.

La riforma consiste nell'ammodernare il diritto societario cipriota utilizzando le migliori pratiche di altre giurisdizioni di common law per fornire una base di conoscenze e chiarezza sotto forma di giurisprudenza e letteratura, al fine di contribuire all'interpretazione e all'applicazione pratica del diritto. Devono essere riesaminate anche le norme sulle società che l'accompagnano. Inoltre, Cipro affiderà un gruppo di esperti giuridici affinché intraprenda il progetto di servizi di consulenza e redazione della nuova legge e del nuovo regolamento sulle società. Inoltre, il riesame della legge comprende le procedure di insolvenza ai sensi del diritto societario, che sono liquidazioni, ricevimenti ed esami. Inoltre, la riforma prevede l'avvio di un test PMI durante la preparazione della fattura.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 4 (C3.3R4): Progettare e istituire un'agenzia nazionale di promozione

L'obiettivo della riforma è migliorare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) facilitando l'accesso ai prestiti, alle garanzie e ai finanziamenti azionari e migliorando la capacità di assorbimento dei finanziamenti dell'UE attraverso gli strumenti dell'UE.

La riforma consiste in un'analisi di valutazione ex ante riguardante l'accesso delle PMI ai finanziamenti in tutti i settori dell'economia, con particolare attenzione all'economia verde e circolare, all'abilitazione digitale e ai finanziamenti alternativi. La relazione definisce l'ambito di intervento dell'NPA proposta. L'assetto giuridico e organizzativo dell'agenzia nazionale di promozione è definito dopo la selezione definitiva del suo ambito di attività. La struttura proposta deve consentire un'elevata trasparenza del funzionamento e dell'autonomia dell'NPA. L'Agenzia non opera con una licenza bancaria e pertanto non deve essere capitalizzata a priori. L'attuazione è monitorata da un comitato direttivo, con la partecipazione di rappresentanti del ministero delle Finanze e del ministero dell'Energia, del commercio e dell'industria.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2025.

Riforma 5 (C3.3R5): Investitore strategico della borsa di Cipro

L'obiettivo della riforma è la privatizzazione della borsa di Cipro.

La riforma consiste in una procedura di gara d'appalto, attualmente in corso, con la quale la borsa di Cipro cerca di nominare un consulente indipendente o un consorzio affidabile, dotato di ampie competenze pertinenti per trovare l'investitore strategico più idoneo per la borsa di Cipro. La fase di privatizzazione del contratto è conclusa previa approvazione definitiva da parte della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Cipro, una volta soddisfatte tutte le altre condizioni.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 6 (C3.3R6): Incentivi per promuovere fusioni e acquisizioni

L'obiettivo della misura è incentivare l'aumento delle dimensioni delle PMI.

La riforma consiste in incentivi mirati per promuovere le fusioni o acquisizioni di imprese al fine di espandersi e diventare più competitive. In particolare, la riforma consiste nell'approvazione di una relazione e di un piano d'azione che lo accompagna da parte del Consiglio dei ministri, a seguito della valutazione di regimi analoghi all'interno dell'UE e della consultazione delle parti interessate in merito a incentivi specifici per la promozione di fusioni e acquisizioni.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

Investimento 2 (C3.3I2): Creazione di uno Sandbox normativo per consentire la tecnologia finanziaria

L'obiettivo della misura è consentire alle tecnologie finanziarie, alle start-up e ad altre imprese innovative di ampliare la loro offerta in nuovi prodotti o servizi, istituendo un "banco di prova" che consentirebbe loro di condurre esperimenti in diretta in un ambiente controllato sotto la loro supervisione.

L'investimento consiste nell'agevolare lo sviluppo di un regime normativo adeguato e attraente in materia di tecnologia finanziaria e tecnologie innovative e nel trovare un equilibrio tra la diffusione senza soluzione di continuità di prodotti o servizi innovativi e la garanzia della tutela degli investitori.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 settembre 2025.

Investimento 4 (C3.3I4): Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'integrazione della tecnologia digitale nelle PMI esistenti e future stabilite a Cipro. Più specificamente, la misura mira a migliorare l'identità digitale delle imprese, aumentando la percentuale di piccole e medie imprese che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso il settore del commercio elettronico, e a promuovere l'imprenditorialità digitale.

L'investimento consiste nella concessione di sovvenzioni finanziarie di circa 30 000 EUR a ciascun beneficiario, in percentuale di quanto investito in investimenti ammissibili per l'ammodernamento digitale delle loro imprese.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 6 (C3.3I6): Fondo azionario finanziato dallo Stato

L'obiettivo della misura è l'istituzione di un fondo per sostenere gli sforzi del governo volti a migliorare l'accesso a fonti alternative di finanziamento volte i) a promuovere lo sviluppo economico e la crescita e a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese a Cipro; II) aumentare la disponibilità di fonti di finanziamento alternative, in particolare per le imprese innovative e le start-up; e iii) contribuire al rafforzamento dell'ecosistema degli investimenti azionari e di capitale di rischio.

L'investimento consiste in una procedura di gara per la selezione e la nomina di un gestore esterno di fondi per un periodo di investimento previsto di cinque anni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo giuridico tra Cipro e il Fondo responsabile dello strumento finanziario e la successiva politica di investimento dello strumento finanziario

- i. richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
- ii. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁰; II) attività e attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹¹; III) attività e attivi relativi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹² e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹³; e iv) attività e beni in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente; e
- iii. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per ciascun Fondo per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

¹⁰ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura nel settore della produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹¹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹² L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
134	C3.3R1 Agevolazioni e degli investimenti strategici	Traguardo	Legge per gli investimenti strategici	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Entrata in vigore di una legge a sostegno degli investimenti strategici a Cipro che comprende i seguenti elementi: semplificazione delle procedure per la concessione di licenze per gli investimenti strategici, gestore di progetto per ciascun progetto, rilascio tempestivo delle licenze edilizie.
135	C3.3R1 Agevolazioni e degli investimenti strategici	Traguardo	Potenziamento della capacità organizzativa per agevolare gli investimenti strategici	Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'istituzione di un settore governativo che facilita la riforma, del sistema di processo e delle linee guida e dichiarazione di verifica da parte dell'autorità di coordinamento del completamento della formazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del completamento della configurazione di un settore del dipartimento per la pianificazione urbana e l'edilizia abitativa per il miglioramento dell'agevolazione del sistema strategico; pubblicazione del sistema di processo e della progettazione delle linee guida; e la comunicazione da parte dell'autorità coordinatrice della formazione del personale chiave per l'attuazione della riforma.
136	C3.3R2 Rafforzare il meccanismo di	Traguardo	Istituzione di un sistema elettronico in cui gli	Annuncio da parte del ministero del Commercio del	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Miglioramento dei servizi relativi alle domande di rilascio di permessi commerciali, orientamenti per lo stabilimento e l'esercizio, fornitura di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	attivazione delle imprese rapide		investitori possano presentare la propria domanda online	sistema elettronico di accettazione delle domande						informazioni per tutti i permessi necessari richiesti dalla società per avviare l'attività, agevolazione per il rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro a Cipro per cittadini di paesi terzi, domanda di registrazione come società di interessi straniera mediante l'istituzione di un sistema elettronico in cui gli investitori possano presentare la loro domanda online.
137	C3.3R2 Rafforzare il meccanismo di attivazione delle imprese rapide	Obiettivo	Creazione di una piattaforma in cui gli investitori possano seguire la loro domanda online e interagire con le autorità competenti e valutare le domande di investimento attraverso la piattaforma	—	Numero	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della valutazione di almeno 50 domande di investimento attraverso la piattaforma.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
138	C3.3R3 Modernizzazione del diritto societario	Traguardo	Presentazione del progetto di legge al parlamento per approvazione, ristrutturazione e del diritto societario	Presentazione del progetto di legge al Parlamento, dopo la sua adozione da parte del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2025	Presentazione del progetto di legge al Parlamento per approvazione. Il disegno di legge deve ristrutturare la legge sulle società. In particolare, modernizzerà il diritto societario cipriota utilizzando le migliori pratiche di altre giurisdizioni di common law per fornire una base di conoscenze e chiarezza sotto forma di giurisprudenza e letteratura e per contribuire all'interpretazione e all'applicazione pratica del diritto.
139	C3.3R3 Modernizzazione del diritto societario	Traguardo	Entrata in vigore del diritto societario	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Entrata in vigore della legge sulle società, che procede alla ristrutturazione della legge sulle società. In particolare, modernizzerà il diritto societario cipriota utilizzando le migliori pratiche di altre giurisdizioni di common law per fornire una base di conoscenze e chiarezza sotto forma di giurisprudenza e letteratura e per contribuire all'interpretazione e all'applicazione pratica del diritto.
140	C3.3R4 Progettare e istituire un'agenzia nazionale di promozione	Traguardo	Approvazione da parte del Consiglio dei ministri della tabella di marcia per la creazione e l'istituzione di un'agenzia nazionale di	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Approvazione da parte del Consiglio dei ministri della tabella di marcia per la creazione e l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione che agevoli l'accesso ai prestiti, alle garanzie e ai finanziamenti azionari per le piccole e medie imprese e rafforzi la capacità di assorbimento dei finanziamenti dell'UE attraverso gli strumenti dell'UE

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			promozione							
141	C3.3R4 Progettare e istituire un'agenzia nazionale di promozione	Traguardo	Avvio delle attività dell'agenzia nazionale di promozione cipriota	Configurazione iniziale convalidata dal segretario permanente	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2025	Avvio delle attività dell'agenzia nazionale di promozione cipriota, compreso il personale necessario
142	C3.3R5 Investitore strategico della borsa di Cipro	Traguardo	Selezione di un investitore strategico che acquista una partecipazione e di controllo nella borsa di Cipro	Il Consiglio dei ministri approva l'accordo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Selezione di un investitore strategico per l'acquisto di una partecipazione di controllo nella borsa di Cipro, firma degli accordi pertinenti, conclusione finanziaria dell'operazione.
143	C3.3R6 Incentivi per promuovere fusioni e acquisizioni.	Traguardo	Piano d'azione per gli incentivi per fusioni e acquisizioni	Adozione da parte del Consiglio dei ministri di una relazione e del relativo piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Approvazione di una relazione e di un piano d'azione che lo accompagna da parte del Consiglio dei ministri sugli incentivi specifici per la promozione di fusioni e acquisizioni, a seguito della valutazione di regimi analoghi all'interno dell'UE e della consultazione delle parti interessate.
144	C3.3I2 Creazione di uno Sandbox normativo per consentire la tecnologia finanziaria	Traguardo	Sandbox normativo in vista della tecnologia finanziaria e delle tecnologie innovative	Annuncio del lancio dello Sandbox regolamentare da parte della Cyprus Securities and Exchange Commission.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Avviare un quadro normativo che faciliti lo sviluppo di un regime normativo adeguato e attraente in materia di tecnologia finanziaria e tecnologie innovative e raggiunga un equilibrio tra la diffusione senza soluzione di continuità di prodotti o servizi innovativi e la garanzia della protezione degli investitori.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
147	C3.314 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte previa approvazione del programma da parte del Consiglio dei ministri	Annuncio ufficiale dell'invito a presentare proposte sulla stampa, sul sito web MECI/ITS e sui social media MECI/ITS	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte di sovvenzioni a copertura di una percentuale di spesa che rafforza l'identità digitale delle imprese o aumenta il numero di piccole e medie imprese che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (compreso il settore del commercio elettronico) o promuove l'imprenditorialità digitale, previa approvazione del regime di aggiornamento digitale delle imprese da parte del Consiglio dei ministri.
148	C3.314 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Obiettivo	PMI sostenute a seguito della presentazione delle domande di pagamento.	—	Numero	0	290	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 290 PMI hanno ricevuto sostegno in seguito alla presentazione delle domande di pagamento e alle verifiche amministrative e in loco effettuate dal gruppo responsabile di gestione del regime.
151	C3.316 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Traguardo	Istituzione del Fondo	Registrazione del Fondo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	L'istituzione del Fondo è completata. Il Fondo aumenta la disponibilità di fonti di finanziamento alternative, in particolare per le imprese innovative e le start-up. La politica di investimento comprende criteri di ammissibilità per le imprese beneficiarie degli investimenti al fine di garantire la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sostenute nell'ambito della presente misura

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										mediante l'uso della verifica della sostenibilità, il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e l'obbligo per i beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate durante l'esercizio finanziario precedente da attività o attività figuranti nell'elenco di esclusione di adottare e pubblicare piani di transizione verde.
152	C3.3I6 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Obiettivo	Partecipate sostenute dal Fondo	—	Numero	0	12	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 12 partecipate (start-up e imprese innovative) sostenute dal Fondo.

G.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 1 (C3.3I1): Sistema informativo integrato per il dipartimento del Registro delle imprese e della proprietà intellettuale.

Gli obiettivi della misura sono la progettazione, lo sviluppo, l'attuazione, la manutenzione e il funzionamento di una soluzione di piattaforma integrata di registro a sostegno dei processi e dei servizi della sezione Imprese e della sezione Proprietà intellettuale e industriale del dipartimento del Registro delle imprese e della proprietà intellettuale, in modo da stimolare la trasformazione digitale delle due sezioni summenzionate per diventare pionieri in presenza digitale, capacità online e servizi clienti di eccellenza forniti da processi interni efficienti e supportati da sistemi informatici flessibili.

L'investimento consiste nell'installazione dell'hardware e del software del sistema, nel completamento dell'infrastruttura di rete e nella formazione del personale per il nuovo sistema.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

G.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
153	C3.311 Sistema informativo integrato per il Dipartimento del Registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Traguardo	Completamento dell'installazione di hardware e software e della messa in rete del sistema	Rilascio del completamento e del funzionamento per l'installazione di hardware e software di sistema e completamento della rete	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Installazione di hardware e software di sistema e messa in rete completati (server, dischi rigidi, PC e periferiche, RDBMS, sistemi operativi e router).
154	C3.311 Sistema informativo integrato per il Dipartimento del Registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Obiettivo	Formazione del personale	—	% (percentuale)	0	100	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Formazione del 100 % del personale del dipartimento del Registro delle imprese e della proprietà intellettuale e del dipartimento dei servizi informatici sul sistema di informazione e sulle relative procedure operative.

H. COMPONENTE 3.4: MODERNIZZARE LE AUTORITÀ PUBBLICHE E LOCALI, RENDERE LA GIUSTIZIA PIÙ EFFICIENTE E COMBATTERE LA CORRUZIONE

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro affronta sfide di lunga data nel funzionamento della pubblica amministrazione, sia a livello centrale che locale, del sistema giudiziario e del quadro anticorruzione. Gli obiettivi della componente sono: i) aumentare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei processi di governo, tenendo conto delle sfide, delle esigenze e delle aspettative attuali dei cittadini e delle imprese, ii) rafforzare la capacità amministrativa e la cooperazione del ministero dell'Interno e delle amministrazioni locali per garantire l'efficace attuazione del nuovo modello di amministrazione locale, iii) migliorare l'efficacia, compresa la qualità e l'efficienza, del sistema giudiziario, accelerando l'amministrazione della giustizia e riducendo l'arretrato giudiziario, e iv) conseguire una maggiore coerenza negli sforzi del governo volti a combattere la corruzione.

Le riforme e gli investimenti inclusi nella componente contribuiscono ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese sul miglioramento dell'efficienza nel settore pubblico, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali (raccomandazioni specifiche per paese 1 del 2019 e 4 del 2020), sulla promozione di modalità di lavoro flessibili (raccomandazione specifica per paese 2 del 2020), sul miglioramento dell'efficienza e della digitalizzazione del sistema giudiziario (raccomandazione specifica per paese 5 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 del 2020) e sulle riforme anticorruzione (raccomandazione specifica per paese 5 del 2019).

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Sottocomponente 3.4.1: Modernizzare il settore pubblico

Riforma 1 (C3.4R1): Potenziare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche

L'obiettivo della riforma è migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, migliorando il quadro per la gestione delle risorse umane, nonché ristrutturare e potenziare la capacità amministrativa della polizia cipriota.

La riforma consta di due elementi:

i) Elaborazione e attuazione di un piano d'azione per rafforzare la capacità amministrativa e il ruolo strategico nella gestione delle risorse umane del dipartimento della pubblica amministrazione e del personale per quanto riguarda la formulazione e il monitoraggio dell'attuazione delle politiche della pubblica amministrazione e della gestione delle risorse umane nel settore pubblico, quali la definizione delle politiche, la formulazione di orientamenti e principi di base in materia di gestione delle risorse umane, il riesame delle politiche, della legislazione e delle prassi esistenti e le relazioni industriali. Parallelamente, la riforma rafforza la capacità dei ministeri competenti di attuare le politiche della pubblica amministrazione e le funzioni in materia di risorse umane, garantendo nel contempo un'adeguata responsabilità e reattività;

ii) riorganizzazione e modernizzazione della polizia cipriota mediante la progettazione e l'attuazione di un nuovo modello di polizia e operazioni, di un nuovo quadro di gestione per l'apprendimento e lo sviluppo e di un nuovo quadro di gestione delle risorse umane.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 2 (C3.4R2): Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico

L'obiettivo della riforma è aumentare la produttività e l'efficacia del servizio pubblico attraverso il ricorso a modalità di lavoro flessibili, come il lavoro a distanza, in parte a distanza e a tempo parziale.

La riforma consiste nell'attuazione di modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico sulla base di una valutazione, da parte del dipartimento della pubblica amministrazione e del personale, delle raccomandazioni di uno studio esterno sulle migliori pratiche e sulle possibili limitazioni rilevate da altre amministrazioni pubbliche nazionali. Lo studio esamina i termini e le condizioni per le modalità di lavoro flessibili nel servizio pubblico applicate in altre giurisdizioni.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 3 (C3.4R3): Introdurre un nuovo quadro per il processo di valutazione e selezione per coprire i posti vacanti di servizio pubblico e nuovi regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti

L'obiettivo della riforma è migliorare il funzionamento del servizio pubblico attraverso una revisione del quadro di assunzione e promozione e del sistema di valutazione delle prestazioni.

La riforma consiste in: i) l'introduzione di un nuovo quadro nella pubblica amministrazione per la valutazione e la selezione dei candidati ai posti di promozione, compresi i posti dirigenziali, in base al merito; II) introdurre un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni da utilizzare a fini di sviluppo e promozione, al fine di rendere la valutazione e la promozione più trasparenti, eque, basate sulle competenze ed efficaci; e iii) il miglioramento delle procedure di assunzione attraverso la formazione, l'aggiornamento dei programmi di servizio (l'insieme dei requisiti e delle funzioni per i posti di lavoro nella pubblica amministrazione) e la modifica delle due leggi pertinenti in materia di assunzioni.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2025.

Riforma 4 (C3.4R4): Rafforzare la capacità amministrativa e la trasparenza attraverso la professionalizzazione degli appalti pubblici e l'ulteriore digitalizzazione del loro processo

L'obiettivo della riforma è aumentare l'efficienza e l'efficacia degli appalti pubblici introducendo nuove procedure di appalto utilizzando strumenti digitali e aumentando le conoscenze e le competenze del personale.

La riforma consiste nell'introdurre un sistema integrato di appalti elettronici pienamente digitalizzato che utilizzi tecnologie moderne, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi per i partecipanti salvaguardando nel contempo la responsabilità e la trasparenza. Essa è accompagnata da misure volte alla professionalizzazione degli appalti pubblici, quali la revisione della struttura organizzativa della funzione professionale centrale degli appalti pubblici e la formazione e la certificazione dei professionisti degli appalti.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 5 (C3.4R5): Potenziamento delle capacità dell'ufficio legale

L'obiettivo della riforma è attuare una trasformazione digitale dell'ufficio del diritto, con l'obiettivo di aumentarne l'efficienza e l'efficacia, nonché la produttività, la qualità del lavoro e le condizioni di lavoro dei dipendenti.

La riforma consiste nella digitalizzazione di tutti i processi e le procedure dell'ufficio legale mediante l'introduzione di un sistema informatico (sistema eLaw), che sarà fornito come soluzione completa "Software-as-a-Service". Essa comprende la fornitura, lo sviluppo e la personalizzazione di un sistema di gestione esistente basato sul web per fornire funzionalità quali la creazione di file e cartelle elettroniche, la gestione e il monitoraggio dei casi, la comunicazione interna e i flussi di lavoro, la tracciabilità dei casi, la gestione finanziaria e i pagamenti. Durante l'attuazione del progetto, un'analisi aziendale valuta le esigenze di reingegnerizzazione dei processi. Tutti i fascicoli cartacei esistenti sono trasferiti nel sistema legislativo elettronico di base.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Investimento 2 (C3.4I2): Digitalizzazione del processo legislativo

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la qualità della regolamentazione e aumentare la certezza del diritto e la trasparenza modernizzando il processo di elaborazione legislativa e la pubblicazione della legislazione applicabile.

L'investimento consiste nella creazione di una piattaforma per la preparazione della legislazione che faciliti la redazione, il consolidamento, la gestione e la conservazione di leggi e regolamenti. Il sistema diventa inoltre il punto unico ufficiale di accesso digitale per il pubblico a tutti i testi legislativi in formato interoperabile. L'investimento riguarda il caricamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari esistenti nella nuova piattaforma.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 3 (C3.4I3): Polo di modellazione delle politiche economiche

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche aumentando l'uso di tecniche di modellizzazione quantitativa per la valutazione dell'impatto normativo.

L'investimento consiste nello sviluppo di strumenti di modellizzazione e competenze tra il personale pubblico per consentire una migliore valutazione dell'impatto delle politiche. A tal fine occorre i) istituire un polo di modellazione della politica economica che metta a disposizione gli strumenti e i dati per l'analisi e la valutazione delle politiche; II) trasferire le conoscenze in materia di analisi e valutazione delle politiche ai dipendenti del ministero delle Finanze; e iii) sviluppare strumenti per i megadati e l'analisi dei dati.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Sottocomponente 3.4.2: Amministrazione locale e riforma dello spazio

Riforma 6 (C3.4R6): Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e pertinenti misure di sostegno

L'obiettivo della misura è riformare il sistema delle amministrazioni locali di Cipro per migliorarne il potere decisionale e l'autonomia amministrativa, aumentare l'efficienza della governance e allineare le risorse e le responsabilità per garantire la sostenibilità finanziaria.

La riforma consiste nell'adozione di una nuova legislazione che: ridurre il numero di comuni e creare cluster comunitari per la fornitura centralizzata di servizi al fine di migliorare la capacità amministrativa; introdurre un nuovo modello di amministrazione e una nuova struttura del personale per i comuni; trasferire competenze e risorse dal governo centrale ai comuni, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, la politica sociale, la manutenzione delle infrastrutture locali, le scuole e la fornitura di servizi locali ai cittadini; riformare il finanziamento dei comuni; e garantire un adeguato controllo giuridico, la trasparenza e la responsabilità democratica. La riforma comprende anche lo sviluppo di capacità attraverso la formazione.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 7 (C3.4R7): Ricomposizione fondiaria urbana

L'obiettivo della riforma è ridurre la pressione per l'espansione dei comuni e aumentare la foga del suolo agevolando l'utilizzo dei terreni disponibili a fini edilizi.

La riforma consiste nell'istituzione di un quadro legislativo per la ricomposizione fondiaria urbana e nella promozione dell'attuazione di piani generali di ricomposizione fondiaria urbana in zone selezionate o in aree di importanza strategica per l'isola. La riforma comprende anche la preparazione di uno studio di esperti, una piattaforma digitale per consentire il consolidamento urbano dei terreni e la preparazione di piani generali pilota di consolidamento fondiario urbano.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 4 (C3.4I4): Migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie

L'obiettivo dell'investimento è aumentare l'efficienza delle procedure di autorizzazione edilizia.

L'investimento consiste i) nell'ampliamento dell'ambiente di applicazione elettronica dell'attuale sistema informatico Hippodamos per la pianificazione e il rilascio delle autorizzazioni, al fine di consentire a tutte le autorità di pianificazione e alle autorità edilizie (comuni) di presentare domande di autorizzazione urbanistica e edilizia da una piattaforma comune; II) il potenziamento del sistema Hippodamos per consentire l'applicazione, lo studio e il rilascio di licenze urbanistiche e edilizie in formato digitale; e iii) potenziamento o ampliamento di altri moduli Hippodamos, come la gestione e l'amministrazione dei contratti di costruzione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 5 (C3.4I5): Città intelligenti

L'obiettivo dell'investimento è coordinare le iniziative in corso in materia di città intelligenti in un piano di attuazione a livello nazionale.

L'investimento consiste nella presentazione di un piano generale nazionale per le città intelligenti, incentrato su tre soluzioni intelligenti prioritarie per i comuni: parcheggi intelligenti, illuminazione intelligente e gestione intelligente della raccolta dei rifiuti. L'investimento comporta la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura per le città intelligenti (piattaforma centrale) nonché la progettazione e l'attuazione delle tre soluzioni intelligenti prioritarie, compresa l'installazione di sensori. La piattaforma centrale dispone della flessibilità necessaria per le future aggiunte di nuove soluzioni per le città intelligenti.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 6 (C3.4I6): Riqualificazione e rilancio della città di Nicosia Inner

L'obiettivo dell'investimento è rivitalizzare la città centrale di Nicosia attirando giovani residenti, nuovi investimenti e promuovendo l'attività economica.

L'investimento consiste i) nella ristrutturazione della scuola Faneromeni da utilizzare come dipartimento dell'Università di Cipro; II) l'acquisto e la ristrutturazione di edifici nella città da trasformare in alloggi per studenti; e iii) l'introduzione di incentivi del settore privato per fornire alloggi agli studenti nella zona.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Sottocomponente 3.4.3: Sistema giudiziario efficiente

Riforma 8 (C3.4R8): Efficienza della giustizia

L'obiettivo della riforma è ridurre l'elevato arretrato di cause pendenti dinanzi ai tribunali e aumentare l'efficienza e la qualità complessive del sistema giudiziario.

La riforma consiste nell'elaborazione di un piano d'azione per eliminare l'arretrato di cause e ricorsi con specifici obiettivi annuali e nella creazione di una task force di giudici, che dovrebbe coordinare

L'attuazione del piano d'azione per ridurre l'arretrato delle cause pendenti. Il piano d'azione dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2021. Le cause pendenti sono definite come cause pendenti da più di due anni. Il 31 dicembre 2020 vi erano: 24 777 cause civili pendenti, 2 222 ricorsi pendenti di cause civili e 475 ricorsi amministrativi pendenti. La riforma consiste anche nell'attuazione delle norme di procedura civile rivedute, che sono state adottate dalla Corte suprema il 19 maggio 2021 e che aumentano l'efficienza dei procedimenti giudiziari, anche nella definizione delle cause.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 9 (C3.4R9): Trasformazione digitale dei tribunali

L'obiettivo della riforma è affrontare le inefficienze del sistema giudiziario causate dai tribunali che operano sulla base di sistemi manuali e cartacei. La digitalizzazione del sistema semplifica e accelera la giustizia.

La riforma consiste nell'introdurre e gestire i) il sistema i-justice una soluzione provvisoria per rispondere alle esigenze più urgenti prima che la giustizia elettronica sia disponibile, ii) un sistema di giustizia elettronica integrato e iii) la registrazione audio digitale nei procedimenti giudiziari. Il sistema di giustizia elettronica è accessibile ai tribunali, agli avvocati, ai cittadini, all'ufficio legale della Repubblica e alla polizia. Introduce diverse funzioni quali il deposito digitale dei casi e il pagamento, la categorizzazione dei casi, la ricerca dei casi, la produzione e la gestione dei documenti, i sistemi di tracciamento e monitoraggio a sostegno dello streaming dei casi, il monitoraggio del rispetto degli ordini e dei protocolli, la gestione delle assegnazioni dei casi alle udienze, l'esecuzione e la gestione delle decisioni, la chiusura dei casi e la gestione delle prove.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2025.

Investimento 7 (C3.4I7): Formazione dei giudici

L'obiettivo dell'investimento è far fronte al basso livello di formazione e apprendimento permanente dei giudici.

L'investimento consiste nella formazione dei giudici sulle norme di procedura civile rivedute e/o in altre formazioni giudiziarie su vari argomenti giuridici e competenze giudiziarie organizzate dalla Scuola cipriota di formazione giudiziaria.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 8 (C3.4I8): Potenziamento delle infrastrutture dei tribunali

L'obiettivo dell'investimento è affrontare le inefficienze del sistema giudiziario causate da edifici giudiziari inadeguati, sia in termini di quantità che di qualità.

L'investimento consiste nella costruzione di un ampliamento dell'edificio del tribunale distrettuale di Famagosta.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2021.

Sottocomponente 3.4.4: Lotta alla corruzione

Riforma 10 (C3.4R10): Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione

L'obiettivo della riforma è conseguire una maggiore coerenza nella lotta contro la corruzione mediante l'attuazione del piano d'azione orizzontale nazionale contro la corruzione.

La riforma consiste in: i) la legislazione volta a proteggere gli informatori, a migliorare la trasparenza nei processi decisionali pubblici e a prevenire i conflitti di interessi, ii) l'istituzione e il funzionamento di un'autorità indipendente contro la corruzione, che coordini gli sforzi di tutti gli organismi impegnati nella lotta e nella prevenzione della corruzione e vigila sulla tempestiva attuazione delle azioni da parte dei diversi servizi competenti iii) la sensibilizzazione e la formazione del pubblico anticorruzione e iv) il rafforzamento delle unità di audit interno in tutti i ministeri e il servizio di audit interno.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
155	C3.4R1 Potenziare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Piano d'azione per una gestione efficiente delle questioni relative alle risorse umane nella pubblica amministrazione nazionale	Adozione del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Il Consiglio dei ministri ha adottato un piano d'azione che comprende: — Orientamenti, modelli e sostegno all'attuazione da parte del Dipartimento della pubblica amministrazione e del personale (PAPD) all'amministrazione dei ministeri competenti in relazione a questioni di gestione delle risorse umane quali la riorganizzazione e la ristrutturazione, la semplificazione delle procedure e la pianificazione della forza lavoro; — Attuazione di una struttura organizzativa rivista della PAPD — Piano di apprendimento e sviluppo del personale PAPD; — Piano di formazione per l'amministrazione dei ministeri competenti
156	C3.4R1 Potenziare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e per migliorare	Traguardo	Nuovo quadro per la gestione delle risorse umane per la polizia cipriota	Adozione da parte del capo della polizia e del segretario permanente del ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico ed	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il nuovo quadro per la gestione delle risorse umane per la polizia cipriota è entrato in vigore e copre i seguenti settori: — Analisi e creazione di descrizioni delle mansioni Assunzione Motivazione — Formazione e sviluppo

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	l'elaborazione e l'attuazione delle politiche			entrata in vigore						— Compensazioni e prestazioni Rapporti di lavoro e di lavoro e comunicazione — Gestione dei pensionati Sicurezza e salute Strategia di gestione delle risorse umane
157	C3.4R1 Potenziare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Attuazione del piano d'azione per una gestione efficiente delle questioni relative alle risorse umane nella pubblica amministrazione nazionale	Relazione finale approvata dal Consiglio dei ministri sull'attuazione del piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il piano d'azione è stato attuato, tra cui: — Orientamenti e manuali per l'amministrazione dei ministeri competenti in materia di procedure di assunzione, procedure disciplinari, pianificazione del personale, riorganizzazione e semplificazione delle revisioni dei processi — Modifiche legislative, se del caso — Formazione del personale dell'amministrazione dei ministeri competenti
158	C3.4R2 Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Traguardo	Decisione sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Deliberazione Consiglio dei Ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2023	Deve essere condotto uno studio sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico. La PAPD valuta le raccomandazioni dello studio prendendo in considerazione adeguate garanzie volte a migliorare l'efficacia del servizio pubblico. A seguito della valutazione delle raccomandazioni dello studio, il Consiglio dei ministri decide in merito alla loro attuazione.
159	C3.4R2	Traguardo	Attuazione di	Relazione finale	—	—	—	TERZO	2024	Attuazione della decisione del Consiglio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico		modalità di lavoro flessibili	del PAPD sull'attuazione della decisione del Consiglio dei ministri				TRIMESTRE 4		dei ministri, se del caso mediante la modifica di leggi/regolamenti, la comunicazione delle politiche e la formazione, sulla base di un piano d'azione elaborato dal dipartimento del personale della pubblica amministrazione.
160	C3.4R3 Introdurre un nuovo quadro per il processo di valutazione e selezione per coprire i posti vacanti di servizio pubblico e nuovi regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione per il processo di valutazione e selezione dei posti vacanti di servizio pubblico e dei regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti.	Disposizione nelle leggi e nei regolamenti pertinenti che ne indicano la rispettiva entrata in vigore	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Gli elementi principali sono: l'entrata in vigore di una legge che prevede la valutazione e la selezione dei candidati per la copertura dei posti di promozione della funzione pubblica, anche dirigenziali, con nuovi criteri e metodi basati sulla valutazione oggettiva e sul merito, nonché la modifica della legge sulla funzione pubblica ove ritenuto necessario, e l'entrata in vigore di nuovi regolamenti per l'attuazione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni per i dipendenti pubblici, da utilizzare a fini di sviluppo e promozione al fine di rendere la procedura di valutazione delle prestazioni e il meccanismo di promozione più trasparenti, equi, basati sulle competenze ed efficaci;
161	C3.4R3 Introdurre un nuovo quadro per il processo	Traguardo	Nuovo quadro per la valutazione delle prestazioni	Entrata in vigore del nuovo quadro	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Le prestazioni dei funzionari pubblici sono valutate e i posti vacanti nei servizi pubblici sono coperti conformemente al nuovo quadro giuridico, in seguito alla

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	di valutazione e selezione per coprire i posti vacanti di servizio pubblico e nuovi regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti		e la copertura dei posti vacanti nel servizio pubblico.							sua effettiva attuazione, anche attraverso la formazione dei dipendenti interessati.
162	C3.4R4 Rafforzare la capacità amministrativa e la trasparenza attraverso la professionalizzazione degli appalti pubblici e l'ulteriore digitalizzazione del loro processo	Traguardo	Nuovo sistema integrato per gli appalti elettronici	I primi bandi di gara sono stati pubblicati nell'ambito del nuovo sistema per gli appalti elettronici.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Il nuovo sistema integrato per gli appalti elettronici è pienamente operativo, compresi tutti gli sviluppi, le prove e la formazione degli utenti.</p> <p>Le principali funzionalità del sistema sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sostenere il principio "una tantum" per la trasmissione dei dati da parte degli utenti privati — segnalazione statistica — sostenere l'uso di tecnologie emergenti che possono essere utilizzate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nelle loro funzionalità amministrative; — Agevolare il lavoro amministrativo delle amministrazioni aggiudicatrici

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> — Interfaccia di facile utilizzo per gli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI — Pubblicazione di dati aperti relativi alle procedure di appalto pubblico — Fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e ai responsabili delle decisioni informazioni sulle procedure di appalto pubblico durante l'intero ciclo di vita del progetto.
163	C3.4R5 Potenziamento delle capacità dell'ufficio legale	Traguardo	Nuovo sistema informatico per l'Ufficio Giurisprudenza	Entrata in servizio del nuovo sistema informatico	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Piena operatività di una soluzione "Software-as-a-Service" per l'ufficio legale che presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — creazione di file e cartelle elettroniche, — gestione dei casi e monitoraggio, — comunicazione interna e flussi di lavoro, — tracciabilità dei casi, gestione finanziaria e pagamenti, — digitalizzazione dei fascicoli cartacei. <p>Si è conclusa la formazione degli utenti.</p>
165	C3.4I2 Digitalizzazione del processo legislativo	Traguardo	Attuazione della piattaforma di preparazione della legislazione cipriota	Entrata in servizio del nuovo sistema	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2025	<p>Entrata in funzione della piattaforma e completamento della formazione per gli amministratori e gli utenti privilegiati.</p> <p>La piattaforma di preparazione legislativa pienamente funzionante consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — redazione e gestione delle fatture attraverso un editore web, con la

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										possibilità di esportare in formato XML in tutte le fasi del processo di elaborazione della legge; — una banca dati centrale per conservare e diffondere i testi giuridici come dati aperti attraverso interfacce per programmi applicativi, nonché in blocco; — uno strumento per consolidare le leggi e le modifiche.
166	C3.4I2 Digitalizzazione del processo legislativo	Traguardo	Digitalizzazione delle leggi e dei regolamenti nella nuova piattaforma	Annuncio pubblico sulla piattaforma	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Tutte le leggi e i regolamenti passati sono stati caricati sulla nuova piattaforma, in modo che tutta la legislazione sia disponibile online su una piattaforma governativa.
167	C3.4I3 Polo di modellazione delle politiche economiche	Traguardo	Creazione di un polo di modellazione per l'analisi della politica economica	Entrata in servizio del polo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Piena operatività e attrezzature del polo, compresa la nomina del gruppo di personale scientifico. Il gruppo è composto da esperti di modelli macroeconomici, econometi, esperti di analisi dei dati ed economisti.
168	C3.4I3 Polo di modellazione delle politiche economiche	Obiettivo	Numero di modelli di valutazione d'impatto e di strumenti di analisi dei dati sviluppati	—	Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Lo sviluppo completo di almeno 20 modelli di valutazione dell'impatto macroeconomico e di nuovi strumenti di analisi dei dati per l'economia cipriota basati su metodologie diverse è simulato, testato e applicato per l'analisi e la previsione della politica economica.
169	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le	Traguardo	Nuovo quadro giuridico sulle autorità locali	Disposizione nella legge che indica l'entrata	—		—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	L'intervento consiste nell'entrata in vigore di tre leggi: Legge sui comuni, legge sulle comunità (di modifica) e legge sulle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	autorità locali e pertinenti misure di sostegno			in vigore della legislazione						<p>organizzazioni degli enti locali distrettuali).</p> <p>Il nuovo quadro giuridico comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Riduzione del numero di comuni — Creazione di cluster comunitari per la fornitura di servizi — Trasferimento di nuove competenze e fondi dal governo centrale ai comuni Nuovo sistema di finanziamento dei comuni — Norme in materia di controllo giuridico, trasparenza e responsabilità — Miglioramento dell'efficienza dell'approvvigionamento idrico, delle reti fognarie e della gestione dei rifiuti solidi, nonché autorizzazione mediante la creazione di cinque organizzazioni distrettuali per l'amministrazione locale.
170	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e pertinenti misure di sostegno	Obiettivo	Numero di membri del personale delle autorità locali che partecipano allo sviluppo delle capacità	—	Numero	0	500	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento di una serie di programmi tematici di sviluppo delle capacità per l'amministrazione locale, che forniscono formazione ad almeno 500 partecipanti (membri e personale delle autorità locali).
171	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla ricomposizione fondiaria urbana	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della	—	—		TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore della legge sul consolidamento urbano con l'obiettivo di ridurre l'espansione urbana mediante un utilizzo razionale delle aree residenziali

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				legge						esistenti
172	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Obiettivo	Numero di piani generali per la pianificazione urbana	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2025	I piani generali per la pianificazione urbana sono stati elaborati, pubblicati e approvati per essere utilizzati in aree selezionate o in aree di importanza strategica. I piani generali integrano e ridistribuiscono nei terreni segmentati e inaccessibili (entro i limiti di sviluppo di un'area).
173	C3.4I4 Migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Miglioramento dell'ambiente di applicazione elettronica del sistema Hippodamos	Domande ricevute attraverso l'ambiente potenziato per le applicazioni elettroniche	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento del miglioramento dell'ambiente di applicazione elettronica dell'attuale sistema Hippodamos per consentire la presentazione di domande di autorizzazione urbanistica e edilizia per tutte le autorità di pianificazione e di costruzione (comuni) da una piattaforma comune.
174	C3.4I4 Migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Miglioramento delle funzionalità di pianificazione, controllo e gestione del progetto di Hippodamos	Processo interamente digitale per il rilascio dei permessi e la gestione dei contratti di costruzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento del potenziamento dello strumento di pianificazione e controllo, dello strumento di gestione del progetto e dell'aggiornamento dell'hardware e del software del sistema Hippodamos esistente a sostegno delle funzionalità aggiuntive.
176	C3.4I5 Città intelligenti	Obiettivo	Sviluppo di applicazioni mobili sviluppate nell'ambito	—	Applicazioni mobili: Numero	Applicazioni mobili: 0	Applicazioni mobili: 3	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sviluppo di tre applicazioni mobili (per parcheggi intelligenti, illuminazione intelligente, gestione intelligente dei rifiuti), che saranno disponibili per il download da parte degli utenti, e piena

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			dell'iniziativa Città intelligenti e installazione di sensori intelligenti in servizio nell'ambito dell'iniziativa Città intelligenti		intelligenti: Numero	Numero 0	97 000			operatività di almeno 97 000 sensori intelligenti nell'ambito dell'iniziativa per le città intelligenti, consistenti in sensori per i parcheggi intelligenti, sensori di illuminazione intelligente e sensori intelligenti per la gestione dei rifiuti consegnati e installati nei comuni e collegati alla piattaforma centrale delle città intelligenti.
177	C3.4I6 Riqualficazione e rilancio della città di Nicosia Inner	Obiettivo	Sale ristrutturate e convertite in dormienti studenti	—	Numero	0	80	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Almeno 80 stanze nella città centrale di Nicosia sono state ristrutturate e convertite in dormi studenteschi
178	C3.4I6 Riqualficazione e rilancio della città di Nicosia Inner	Obiettivo	Sale ristrutturate e convertite in dormienti studenti	—	Numero	80	450	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 450 stanze nella città centrale di Nicosia sono state ristrutturate e convertite in dormi studenteschi
179	C3.4I6 Riqualficazione e rilancio della città di Nicosia Inner	Traguardo	Ristrutturazione della scuola di Faneromeni	Completamento della ristrutturazione della scuola di Faneromeni	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	La scuola Faneromeni ha subito una profonda ristrutturazione e un completo ammodernamento antisismico per ospitare la scuola di architettura dell'Università di Cipro ed è pronta per l'uso
180	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore delle nuove norme di procedura civile	Disposizione nelle nuove norme di procedura civile	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2023	Attuazione delle nuove norme di procedura civile per le nuove cause sottoposte al tribunale a partire dal 1° settembre 2023. Le nuove norme di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				(pubblicate nella Gazzetta ufficiale) che indicano l'entrata in vigore del regolamento di procedura (1° settembre 2023)						procedura civile modernizzano la trattazione delle cause al fine di fornire alle parti un servizio meno costoso, più accessibile e più tempestivo.
181	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Obiettivo	Ridurre l'arretrato di cause e ricorsi	—	% (percentuale)	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Riduzione dell'arretrato di cause e ricorsi pendenti da oltre due anni dinanzi ai tribunali distrettuali e alla Corte suprema del 20 % rispetto al livello del 31 dicembre 2020, come verificato da una relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano d'azione per ridurre l'arretrato.
182	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Obiettivo	Ridurre ulteriormente l'arretrato di cause e ricorsi	—	% (percentuale)	20	40	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Riduzione dell'arretrato di cause e ricorsi pendenti da oltre due anni dinanzi ai tribunali distrettuali e alla Corte suprema del 40 % rispetto al livello del 31 dicembre 2020, come verificato da una relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano d'azione per ridurre l'arretrato.
183	C3.4R9 Trasformazione digitale dei tribunali	Traguardo	sistema di giustizia elettronica	Verifica del contratto e accettazione dei deliverable da parte dei team	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Installazione e pieno funzionamento del sistema di giustizia elettronica e completamento del sostegno operativo in loco del sistema i-justice. Entrambi i sistemi sono disponibili sul sito web

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				di progetto per i due sistemi. Entrambi i sistemi sono disponibili sul sito web dell'organo giurisdizionale						dell'organo giurisdizionale.
184	C3.4R9 Trasformazione digitale dei tribunali	Traguardo	Registrazione audio digitale nei procedimenti giudiziari	Verifica del contratto e accettazione dei deliverable da parte del gruppo di progetto per il sistema.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Installazione e pieno funzionamento della registrazione audio digitale nei procedimenti giudiziari.
185	C3.4I7 Formazione dei giudici	Obiettivo	Formazione dei giudici	—	Numero	0	110	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 110 (su 130) giudici hanno completato corsi di formazione sulle nuove norme di procedura civile e su altre competenze giudiziarie.
186	C3.4I8 Potenziamento delle infrastrutture dei tribunali	Traguardo	Ampliamento del Tribunale distrettuale di Famagosta	Il gruppo di gestione del progetto certifica il completamento della costruzione.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Completamento della costruzione dell'ampliamento dell'edificio del tribunale distrettuale di Famagosta per sostenere la gestione di nuove aule giudiziarie per cercare, oltre alle cause penali, anche civili.
187	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce l'Autorità	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	L'Autorità indipendente anticorruzione è stata istituita sulla base dell'entrata in vigore della legge corrispondente ed è operativa. L'Autorità coordina gli sforzi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	istituzionale per la lotta alla corruzione		indipendente contro la corruzione	legge e l'entrata in funzione dell'Autorità indipendente contro la corruzione con posizioni dirigenziali chiave ricoperte e personale assunto.						di tutti gli organismi impegnati nella lotta e nella prevenzione della corruzione e vigila sulla tempestiva attuazione delle azioni da parte dei diversi servizi competenti.
188	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla trasparenza nel processo decisionale e nelle questioni correlate	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore della legge sulla trasparenza nel processo decisionale e nelle questioni correlate, comprese le disposizioni volte a prevenire i conflitti di interessi. La legge crea l'obbligo di pubblicizzare i contatti intercorsi tra le persone interessate a partecipare alle procedure decisionali pubbliche e i funzionari o i membri del servizio statale o del settore pubblico in generale o con i dipendenti, a vantaggio dei funzionari che, per la loro stessa funzione, hanno la competenza o la possibilità di avviare tali procedure o di formularne il contenuto o di contribuire o di determinare il risultato finale di tali procedure. Le informazioni su tale contatto, nonché il suo contenuto e le sue finalità, sono registrate ufficialmente e rese pubbliche.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
189	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla protezione degli informatori	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore di una legge per proteggere gli informatori che segnalano frodi e corruzione dalle sanzioni interne. La legge contiene disposizioni complementari sulla protezione delle persone che segnalano atti di corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato (informatori, persone non coinvolte in tali atti), oltre alla protezione già prevista dalla legge 95 (I)/2001 sulla protezione dei testimoni. La legge prevede inoltre misure di clemenza per coloro che sono coinvolti in atti di corruzione, ma che volontariamente denunciano alla polizia e/o offrono cooperazione con le autorità al fine di indagare e perseguire pienamente il caso.

H.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Investimento 9 (C3.4I9): Regime di aiuti al settore pubblico e privato per la certificazione ISO 37001 (Anti corruzione)

L'obiettivo dell'investimento è contribuire alla lotta contro la corruzione introducendo nel settore pubblico e privato l'accreditamento ISO 37001, che contribuisce ad aumentare la trasparenza, a eliminare le tangenti e a creare una cultura imprenditoriale etica.

L'investimento consiste in sovvenzioni al settore pubblico e privato, comprese le amministrazioni locali, per i servizi di consulenza e la certificazione contro la corruzione conformemente alla norma ISO 37001.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

H.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
190	C3.419 Regime di aiuti al settore pubblico e privato per la certificazione e ISO 37001 (Anti Corruzione)	Obiettivo	ISO 37001 Sistemi di gestione anticorruzione	—	Numero	0	120	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 120 organizzazioni sono accreditate ISO per la norma "ISO 37001 SISTEMI DI GESTIONE ANTI-BRIBERY MANAGEMENT" a causa del sostegno concesso

I. COMPONENTE 3.5: SALVAGUARDARE LA STABILITÀ FISCALE E FINANZIARIA

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro affronta le sfide delle vulnerabilità di bilancio e finanziarie, compresi gli squilibri macroeconomici ad esse correlati. L'obiettivo è salvaguardare la stabilità finanziaria riducendo i rischi ereditati dal passato nel settore bancario, adottando misure contro l'elevato indebitamento privato e migliorando la vigilanza nel settore non bancario. Per garantire la stabilità di bilancio, Cipro mira a combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva; e fornire ai responsabili politici dati completi al fine di progettare un sistema fiscale equo. Le misure previste dovrebbero rendere più efficiente la riscossione delle entrate e rendere il sistema fiscale di Cipro più equo, riducendo gli effetti di ricaduta della pianificazione fiscale aggressiva.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sulla stabilità finanziaria e l'indebitamento privato (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 5 del 2019) e le caratteristiche del sistema fiscale che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva da parte di persone fisiche e multinazionali (raccomandazione specifica per paese 4 del 2020 e raccomandazione specifica per paese 1 del 2019).

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Salvaguardare la stabilità finanziaria

Riforma 1 (C3.5R1): Quadro giuridico per la gestione delle crisi degli enti creditizi

L'obiettivo della misura è migliorare la resilienza del settore bancario introducendo un quadro per una procedura coerente e concreta a sostegno degli enti creditizi che si trovano in difficoltà finanziarie.

La riforma consiste in i) rivedere e modificare il quadro nazionale in materia di insolvenza per gli enti creditizi al fine di aumentarne l'efficacia e l'efficienza, in linea con le migliori prassi europee; e ii) che istituisce un quadro per la ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi e per gli strumenti pubblici di stabilizzazione ai fini della partecipazione alla risoluzione di un ente creditizio.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2023.

Riforma 2 (C3.5R2): Quadro e piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati

L'obiettivo della misura è affrontare i rischi finanziari connessi ai crediti deteriorati preesistenti nel settore bancario proseguendo gli sforzi volti a migliorare la qualità degli attivi delle banche e rafforzando l'ambiente di lavoro per la gestione dei prestiti.

La riforma consiste i) nell'attuazione di un piano d'azione per far fronte al residuo stock di crediti deteriorati pregressi e ii) nell'adozione di un pacchetto di tre leggi modificative riguardanti le società acquirenti di crediti e i gestori di crediti (collocamento dei gestori di crediti sotto regolamentazione e vigilanza da parte della Banca centrale; concedere l'accesso al registro fondiario per i gestori di crediti e le società acquirenti di crediti; e allineare gli obblighi di notifica in caso di acquisto di un prestito da parte di una società acquirente di crediti). Entro il 30 giugno 2023 è elaborata e approvata dal Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione, che traccia la riduzione dei crediti deteriorati nel settore bancario verso i valori di riferimento indicativi del 6 % lordo e del 3 % netto di crediti deteriorati¹⁴ e propone, se del caso, misure politiche.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

Riforma 3 (C3.5R3): Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)

L'obiettivo della riforma è affrontare le inefficienze nel sistema di emissione e trasferimento dei titoli di proprietà, che comportano la mancata definizione dei diritti di proprietà, complicano le procedure di pignoramento e ostacolano la liquidazione delle garanzie reali.

La riforma consiste in: i) l'esame delle cause pendenti per il rilascio dei titoli di proprietà o il rigetto dei casi, ii) l'estensione della nuova politica in materia di licenze edilizie e edilizie, attualmente fino a due unità residenziali, a quattro unità residenziali in un appezzamento, il che riduce i tempi necessari per il rilascio delle licenze edilizie e spaziali, iii) la revisione della legge sulle strade e sul regolamento edilizio per introdurre i giusti incentivi per l'ingegnere supervisore al fine di scoraggiare ulteriormente le irregolarità che comporterebbero la mancata emissione di titoli di proprietà, iv) la modifica della legge sulla vendita di beni immobili (prestazioni specifiche), che garantisce in anticipo che il trasferimento di beni immobili sia eseguito non appena l'acquirente adempie i suoi obblighi contrattuali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma 4 (C3.5R4): Nuovo quadro giuridico e sistema di scambio di dati e Ufficio crediti

L'obiettivo della misura è combattere l'elevato indebitamento privato migliorando la valutazione del rischio di credito per i nuovi prestiti attraverso l'evoluzione del registro del credito, per consentirgli di offrire servizi quali il rating del credito nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

La riforma consiste nel modificare l'attuale sistema di scambio di dati sul credito, in base al quale una società privata di proprietà dell'Associazione delle banche cipriote è il registro del credito, in

¹⁴ Tali valori di riferimento si basano sulla definizione di crediti deteriorati utilizzata nella "Monitoring Report on Risk Reduction Indicators" (novembre 2020), disponibile all'indirizzo https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for_publication.pdf

modo da consentire la prestazione di servizi di credit scoring. Gli elementi principali della modifica consistono nell'alleviare l'incertezza giuridica per quanto riguarda la proprietà del sistema e il ruolo distinto del registro del credito e di altri prodotti offerti da ARTEMIS come ufficio crediti, nel garantire il mantenimento dell'obbligo di raccogliere dati sulle linee di credito da parte degli enti creditizi e di altri creditori (come le società acquirenti di crediti), di fornire i dati del dipartimento per le procedure di insolvenza e di definire i termini e le condizioni di accesso ai dati e la loro protezione.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 5 (C3.5R5): Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità

L'obiettivo della misura è migliorare la capacità delle autorità di elaborare e attuare politiche mirate per prevenire e gestire lo stock di debito privato. Ciò è perseguito mediante la creazione di un registro di controllo del passivo che copra gli importi dei debiti nei confronti del pubblico, degli enti creditizi e delle società acquirenti di crediti.

La riforma consiste nell'attuazione di un piano d'azione che preveda l'elaborazione e lo sviluppo di un registro delle passività creditizie al fine di elaborare relazioni per l'elaborazione di decisioni e politiche, compresa la produzione di segnalazioni di responsabilità personale per persona.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 6 (C3.5R6): Rafforzare e rafforzare il quadro in materia di insolvenza

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare l'attuazione del quadro in materia di insolvenza, promuovere il ricorso a regimi e strumenti in materia di insolvenza e garantire il pieno ed efficace funzionamento del dipartimento per l'insolvenza.

La riforma consiste i) nell'attuazione delle restanti misure e azioni specificate nel piano d'azione del 2018 che non erano già state attuate e ii) nell'istituzione dei sistemi digitali necessari per migliorare il lavoro del dipartimento per l'insolvenza e che promuovono l'uso degli strumenti in materia di insolvenza. Il piano d'azione è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel 2018 e rispecchia la politica nazionale in materia di insolvenza. La riforma comprende azioni quali la digitalizzazione dei sistemi (miglioramento dei sistemi esistenti e introduzione di nuovi sistemi), la formazione impartita al personale del dipartimento per le procedure di insolvenza, l'attuazione di una linea di servizi ai clienti e di un portale web per i clienti e la piena attuazione del quadro normativo per i professionisti in materia di insolvenza.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

Riforma 7 (C3.5R7): Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario

L'obiettivo della misura è promuovere l'alfabetizzazione finanziaria. Essa mira a migliorare l'educazione finanziaria della popolazione in generale, a migliorare il processo decisionale finanziario, a correggere atteggiamenti sbagliati e pregiudizi, a sostenere cittadini più informati e responsabili dal punto di vista finanziario e, in ultima analisi, a contribuire a migliorare la disciplina del rimborso del debito.

La riforma consiste nell'elaborare una strategia per combattere l'analfabetismo finanziario: i) individuare le questioni dell'analfabetismo finanziario, ii) riesaminare la letteratura internazionale sull'argomento e iii) fornire un piano d'azione per l'attuazione. La strategia comprende finalità concrete, obiettivi misurabili, specifica i canali per promuovere l'alfabetizzazione finanziaria e comprende azioni specifiche (sia a breve che a lungo termine) per l'attuazione. La riforma comprende anche la piena attuazione delle misure a breve termine della strategia.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Riforma 8 (C3.5R8): Rafforzare la vigilanza sui fondi assicurativi e pensionistici

L'obiettivo della misura è rafforzare la vigilanza sui fondi assicurativi e pensionistici.

La riforma consiste in i) aumentare la capacità amministrativa delle autorità di vigilanza, ii) preparare e attuare gli strumenti necessari per garantire il rispetto dei quadri normativi trasmessi all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (come la direttiva riveduta sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP II)) e iii) intraprendere azioni di vigilanza specifiche conformemente ai piani trasmessi all'EIOPA e basati sui processi di revisione prudenziale delle autorità, per garantire la stabilità finanziaria e tutelare gli interessi degli aderenti ai fondi pensione e dei titolari di polizze assicurative.

Il dipartimento del registro delle casse pensioni aziendali (RORBF), che vigila sul settore pensionistico, aumenta il personale permanente di 13 persone. Il servizio di controllo delle società di assicurazioni (ICCS) che sovrintende al settore assicurativo aumenta il proprio personale permanente di tre persone.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2025.

Investimento 1 (C3.5I1): Rafforzamento della funzione di vigilanza della commissione per i titoli e la borsa di Cipro

L'obiettivo della misura è rafforzare la capacità di vigilanza della commissione cipriota per i titoli e la borsa (CySec) attraverso la digitalizzazione, consentendo una migliore vigilanza sulle operazioni.

L'investimento consiste nello sviluppo di un sistema digitale avanzato, basato su un'architettura cloud, che copra le esigenze di vigilanza del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), del regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR) e del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR). Il nuovo sistema supporta le seguenti caratteristiche: i) collegarsi al polo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); caricare

e pretrattare i dati sulle operazioni, ii) aggregare ed effettuare ricerche sui dati per generare informazioni normative; iii) generare relazioni programmate e ad hoc.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2023.

Salvaguardare la stabilità di bilancio

Riforma 9 (C3.5R9): Migliorare la riscossione delle imposte e l'efficacia del dipartimento delle imposte

L'obiettivo della misura è rendere la riscossione delle imposte più efficiente ed efficace, attraverso un livello più elevato di digitalizzazione e di adempimento degli obblighi fiscali, e migliorare il servizio alla clientela.

La riforma consiste nell'integrazione di diverse unità fiscali, procedure e processi, in modo da offrire un unico servizio al contribuente, modifiche legislative, l'attuazione di un nuovo sistema informatico e la digitalizzazione del dipartimento delle imposte. Queste ultime comprendono: a) un'unica registrazione nella base imponibile e in Taxisnet (per la presentazione elettronica dei rimpatri delle imposte sul reddito da parte di persone fisiche, persone giuridiche e datori di lavoro); b) un processo integrato di verifica fiscale basato sulla valutazione dei rischi; c) un controllo integrato dei rimborsi; d) un unico punto di servizio integrato e potenziato, compreso il pagamento diretto dell'IVA e il collegamento delle imprese a un server detenuto all'interno del dipartimento delle imposte, senza ricorrere a meccanismi specializzati; e) un processo di rilascio di autorizzazioni fiscali uniche; f) la possibilità di adeguamenti immediati del sistema per tener conto di eventuali modifiche della legislazione e/o delle procedure e dell'estensione di interfacce sicure con altri sistemi di informazione; g) capacità di analisi dei dati e h) scansione e archiviazione elettronica di tutti i documenti cartacei dei contribuenti relativi ai beni immobili (immobili) e alle plusvalenze con i pertinenti parametri di sicurezza, integrità e riservatezza. L'edificio recentemente acquistato per l'ufficio distrettuale integrato di Nicosia e l'ufficio dei grandi contribuenti intensificherà gli sforzi di integrazione degli uffici tributari distrettuali nella capitale, provenienti da cinque diversi edifici d'ufficio in luoghi diversi ritenuti tecnologicamente inadatti in precedenza, e consentirà la prestazione di servizi ai contribuenti da un'unica sede nel distretto di Nicosia. Le modifiche legislative comprendono: una normativa recentemente introdotta per attuare l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di ogni persona fisica con un reddito quale definito all'articolo 5 della legge sull'imposta sul reddito, indipendentemente dalla soglia a partire dall'anno fiscale 2020 (fatte salve le eccezioni).

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 10 (C3.5R10): Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva

L'obiettivo generale delle misure previste dalla riforma è aumentare l'efficacia, l'efficienza e l'equità del sistema fiscale combattendo l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese multinazionali.

La misura consiste in tre diverse sottomisure di riforma.

La prima sottomisura di riforma consiste nell'imposizione di una ritenuta alla fonte sui pagamenti in uscita di interessi, dividendi e royalties e nell'introduzione di un ulteriore test di residenza ai fini dell'imposta sulle società basato sull'incorporazione di ciascuna entità. Una ritenuta alla fonte è applicata alle giurisdizioni di cui all'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale, come primo passo attraverso l'adozione della legge entro il 31 dicembre 2021, che ne prevede l'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2022.

Il test di residenza ai fini dell'imposta sulle società si aggiunge al test di gestione e di controllo. Esso è adottato entro il 31 dicembre 2021 e ne prevede l'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2022. Il primo criterio è la gestione e il controllo e, nei casi in cui una società sia costituita a Cipro ma la sua gestione e il suo controllo provengano da un'altra giurisdizione, essa è considerata residente fiscale a Cipro ed è tassata conformemente alla pertinente disposizione della legge sull'imposta sul reddito, a condizione che la società non sia fiscalmente residente altrove (per evitare la doppia residenza).

Una seconda sottomisura di riforma consiste nell'introdurre una ritenuta alla fonte sui pagamenti in uscita di interessi, dividendi e canoni a giurisdizioni a bassa imposizione. Per quanto riguarda i pagamenti di interessi e canoni, le autorità cipriote possono invece esaminare l'approccio di non deducibilità. Tale modifica legislativa entra in vigore entro il 31 dicembre 2024.

Come terza sottomisura di riforma, Cipro valuta l'efficacia dell'insieme complessivo di misure relative alla pianificazione fiscale aggressiva, attraverso una valutazione indipendente da completare entro il 31 dicembre 2024. Tale valutazione esamina globalmente il quadro fiscale di Cipro, comprese tutte le misure adottate entro tale data. La valutazione conduce all'azione politica che Cipro deve intraprendere per colmare le carenze individuate, anche sotto forma di modifiche legislative, che entreranno in vigore entro il 30 giugno 2026.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C3.5I2): Modernizzazione del sistema doganale e del sistema di pagamento elettronico

L'obiettivo della misura è sviluppare e attuare i sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione. La misura dovrebbe semplificare e accelerare le formalità doganali e ridurre i costi amministrativi per tutte le parti interessate, rendendo così più efficiente la riscossione delle entrate.

L'investimento consiste nello sviluppo e nella messa in funzione di dodici sistemi, costituiti da tre tipi diversi: i) i sistemi di dichiarazione (quali Manifest, Automated Import, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), che comunicano con i componenti operativi, i componenti di gestione e le interfacce esterne utilizzando lo strato di integrazione; II) i sistemi operativi, che comprendono l'analisi dei rischi, la contabilità, l'audit, la tariffa, il deposito doganale, la gestione dei casi, la sorveglianza e i contingenti e iii) i sistemi di gestione, che consistono nella gestione delle regole operative, nella gestione dei processi operativi, nella gestione dei dati di riferimento, nell'IAM interno e nella rendicontazione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
191	C3.5R1 Completamento del quadro giuridico per la gestione delle crisi degli enti creditizi	Traguardo	Entrata in vigore della modifica del quadro nazionale in materia di insolvenza per gli enti creditizi e introduzione di strumenti governativi per il mantenimento della stabilità finanziaria	Disposizione nelle leggi che ne indicano l'entrata in vigore	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2023	Entrata in vigore dei due pacchetti legislativi seguenti: a) la legge sull'insolvenza degli enti creditizi, che introduce flessibilità e strumenti necessari alle autorità competenti per l'effettiva liquidazione degli enti creditizi insolventi e b) la legge sulla stabilità finanziaria e il sostegno finanziario ai sensi della legge sulla risoluzione, che definisce il quadro per l'intervento pubblico, in particolare attraverso la ricapitalizzazione precauzionale di un ente creditizio e strumenti pubblici di stabilizzazione ai fini della partecipazione alla risoluzione di un ente.
192	C3.5R2 Quadro e piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati	Traguardo	Entrata in vigore del pacchetto di modifiche delle leggi relative alle società acquirenti di crediti (CAC) e ai gestori di crediti per	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle rispettive leggi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Entrata in vigore delle tre leggi seguenti: (a) la legge di modifica del 2021 relativa all'acquisto di strutture di credito e questioni correlate, che sottopone i gestori di crediti deteriorati alla regolamentazione e alla vigilanza della Banca centrale; b) La legge di modifica del 2021 sui beni immobili (trasferimento, registrazione e valutazione), che dà accesso al registro fondiario per i gestori di crediti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			migliorare l'ambiente di lavoro per la gestione dei crediti deteriorati							deteriorati e le società acquirenti di crediti deteriorati c) legge sulle prove (modifica) del 2020, che allinea gli obblighi di notifica in caso di acquisto di un prestito da parte di una società acquirente di crediti.
193	C3.5R3 Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato di casi per l'emissione di atti di proprietà mediante l'emissione di titoli di proprietà o il rigetto del caso	—	% (percentuale)	0	80	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Riduzione dell'arretrato di procedimenti pendenti per l'emissione di titoli di proprietà mediante l'emissione di titoli di proprietà (il documento giuridico che costituisce la prova del diritto di proprietà di un bene) o respingendo il caso. Sono in attesa di valutazione titoli per 1 050 sviluppi, corrispondenti a 20 000 titoli di proprietà. Su un totale di 20 000 titoli di proprietà pendenti, il 80 % è risolto in seguito all'emissione di titoli di proprietà o al rigetto del caso.
194	C3.5R3 Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Estensione della nuova politica di pianificazione e di autorizzazione degli edifici	Decreto del Ministro dell'interno	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Estensione della nuova politica di pianificazione e autorizzazione edilizia per un massimo di quattro unità residenziali in appezzamenti residenziali. La politica prevede la possibilità di presentare le domande per via elettronica e introduce termini fissi per la concessione di licenze urbanistiche e edilizie (da dieci a venti giorni).
195	C3.5R3 Strategia per affrontare le	Traguardo	Entrata in vigore della modifica della	Disposizione nella legge che indica l'entrata	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore della legge modificata sulla vendita di proprietà (prestazioni specifiche) per tutelare in anticipo gli

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)		legge sulla vendita di proprietà (prestazioni specifiche)	in vigore della legge modificata sulla vendita di proprietà (prestazioni specifiche)						interessi degli acquirenti. La modifica consente il trasferimento degli atti del titolo, in piena sicurezza e certezza giuridica, riducendo al minimo i costi operativi e i ritardi attraverso controlli in una fase preliminare per individuare ostacoli specifici al trasferimento prima del pagamento del prezzo di acquisto. L'obiettivo è creare un meccanismo per salvaguardare gli interessi degli acquirenti di beni immobili e garantire in anticipo che il trasferimento di beni immobili sia eseguito non appena l'acquirente adempie ai suoi obblighi contrattuali.
196	C3.5R3 Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Revisione del regolamento sulle strade e gli edifici	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore del regolamento modificato sulle strade e sull'edilizia	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore della legge di modifica del regolamento sulle strade e sull'edilizia, che introduce i giusti incentivi per l'ingegnere supervisore a i) supervisionare lo sviluppo del progetto conformemente all'autorizzazione rilasciata, al fine di scoraggiare ulteriormente le irregolarità che comporterebbero il mancato rilascio dei titoli di proprietà e ii) presentare all'autorità competente un certificato attestante il completamento dei lavori in linea con il permesso rilasciato.
197	C3.5R4 Nuovo quadro	Traguardo	Entrata in vigore del	Disposizione nella	—	—	—	TERZO TRIMESTRE	2023	Entrata in vigore della legislazione relativa al quadro e al sistema di scambio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	giuridico e sistema di scambio di dati e Ufficio crediti		quadro normativo e del sistema di scambio dei dati	legislazione che indica l'entrata in vigore della legislazione				TRE 1		di dati da parte dell'ufficio crediti di ARTEMIS, che eliminerà gli ostacoli nel quadro attuale in modo da consentirgli di fornire servizi di credit scoring. Gli elementi principali della modifica consistono nell'ampliare il ruolo di vigilanza della Banca centrale di Cipro, nel mantenere l'obbligo di raccogliere dati sulle linee di credito da parte degli enti creditizi e di altri creditori, di fornire dati del dipartimento per l'insolvenza e di definire i termini e le condizioni di accesso ai dati e la loro protezione.
198	C3.5R4 Nuovo quadro giuridico e sistema di scambio di dati e Ufficio crediti	Traguardo	Sistema digitale aggiornato per lo scambio di dati e l'ufficio crediti	Produzione riuscita di scoperti di credito	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Piena attuazione e messa in servizio del sistema digitale aggiornato di scambio di dati da parte dell'ufficio crediti di ARTEMIS, conformemente alla legislazione sul quadro e sul sistema di scambio di dati, e avvio della fornitura di servizi di credit score.
199	C3.5R5 Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità	Traguardo	Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità	Approvazione del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il piano d'azione propone le misure necessarie per l'introduzione del registro di monitoraggio della responsabilità che: <ul style="list-style-type: none"> — utilizzare una banca dati elettronica che raccolga dati sulle passività di vari creditori pubblici e privati, come il registro dei crediti nell'ambito della riforma C3.5R4. — consentire l'elaborazione e l'attuazione di politiche mirate per prevenire e gestire

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										l'indebitamento privato.
200	C3.5R5 Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità	Traguardo	Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità	Conferma da parte del Consiglio dei ministri dell'attuazione del piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Piena attuazione del piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità che — utilizzare una banca dati elettronica che raccolga dati sulle passività di vari creditori pubblici e privati, come il registro dei crediti nell'ambito della riforma C3.5R4; — consentire l'elaborazione e l'attuazione di politiche mirate per prevenire e gestire l'indebitamento privato.
201	C3.5R6 Potenziare e rafforzare il quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Piena attuazione e pieno funzionamento del quadro giuridico e istituzionale in materia di insolvenza	Nomina del personale confermata dalla Gazzetta Ufficiale. Approvazione della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori da parte del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Piena attuazione e pieno funzionamento del quadro giuridico e istituzionale in materia di insolvenza attraverso: (a) nomina del personale a tutti i livelli della struttura organizzativa del dipartimento per le procedure di insolvenza e organizzazione di corsi di formazione per il personale, (b) elaborazione di un piano di comunicazione per la promozione delle procedure di insolvenza, (c) approvazione di una linea di servizi alla clientela, (d) istituzione di un quadro per lo sviluppo professionale continuo dei medici in materia di insolvenza.
202	C3.5R6 Potenziare e rafforzare il quadro in materia	Traguardo	Gestione di tutti i sistemi digitali sviluppati per	Approvazione della relazione sullo stato di avanzamento	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2025	I nuovi sistemi digitali aumentano la pertinenza e l'efficienza dei sistemi operativi e tecnici esistenti del dipartimento per le procedure di

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	di insolvenza		il Dipartimento dell'insolvenza	dei lavori da parte del Consiglio dei ministri						insolvenza.
203	C3.5R7 Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario	Traguardo	Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario	Approvazione della strategia per combattere l'analfabetismo finanziario da parte del Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	La strategia per combattere l'analfabetismo finanziario comprende obiettivi concreti e misurabili, specifica i canali per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria e comprende azioni specifiche per l'attuazione (misure a breve e lungo termine). La riforma comprende anche la piena attuazione delle misure a breve termine della strategia.
204	C3.5R8 Rafforzare la vigilanza sui fondi assicurativi e pensionistici	Obiettivo	Rafforzamento delle risorse umane del Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) e del servizio di controllo delle società di assicurazioni (ICCS)	—	Numero	0	16	TERZO TRIMESTRE 1	2025	Aumentare il personale di tredici dipendenti per il registro delle casse pensioni aziendali (RORBF) e di tre dipendenti per il servizio di controllo delle società di assicurazioni (ICCS). Si tratta di un aumento permanente del personale.
205	C3.5R8 Rafforzare la vigilanza sui	Traguardo	Strumenti di vigilanza, compreso lo	Strumenti di sostegno per rafforzare la	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Piena attuazione degli strumenti (quali procedure, liste di controllo, domande di idoneità e onorabilità) necessari per

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	fondi assicurativi e pensionistici		strumento per la raccolta e l'analisi dei dati	vigilanza dei fondi pensione e delle compagnie di assicurazione						conformarsi alla nuova legislazione (che prevede l'istituzione, le attività e la vigilanza degli enti per le prestazioni pensionistiche aziendali e professionali) del 2020 — L 10 (I)/2020 e della legge del 2016 sulle attività di assicurazione e di riassicurazione e altre questioni connesse (in prosieguo: la "legge del 38")/2016.
206	C3.5I1 Rafforzamento della funzione di vigilanza della commissione per i titoli e la borsa di Cipro	Traguardo	Sistema digitale per la vigilanza delle operazioni per la commissione per i titoli e la borsa di Cipro	Il comitato di gestione del progetto verifica l'accettazione degli elementi da fornire in tempo utile; qualità e standard specificati nei documenti di gara	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Piena attuazione di un nuovo sistema digitale di vigilanza delle operazioni. Il nuovo sistema digitale presenta le seguenti caratteristiche: — Caricamento e pretrattamento dei dati sulle operazioni. Aggregazioni e interrogazioni di dati per generare conoscenze normative. — Elaborazione di relazioni in programma e ad hoc.
207a	C3.5R9 Migliorare la riscossione e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Gestione dei servizi IVA nell'ambito di un sistema integrato di gestione fiscale (ITAS)	Approvazione da parte del comitato di progetto dei risultati del progetto per il completamento	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Il dipartimento delle imposte di Cipro (CTD) mette in funzione un sistema integrato di gestione fiscale (ITAS) che sostiene le funzionalità e i processi dell'amministrazione fiscale. Le funzionalità relative ai servizi IVA sono completate e operative nell'ambito di tale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				, l'installazione e il funzionamento di un nuovo sistema IVA integrato						sistema.
207b	C3.5R9 Migliorare la riscossione e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Acquisto del nuovo edificio per l'ufficio distrettuale integrato di Nicosia e l'ufficio dei grandi contribuenti	Completamento dell'acquisto e avvio delle operazioni				TERZO TRIMESTRE 3	2023	È stato acquistato il nuovo edificio per l'ufficio distrettuale integrato di Nicosia e l'ufficio dei grandi contribuenti.
208	C3.5R9 Migliorare la riscossione e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Integrazione delle operazioni del dipartimento dell'amministrazione delle imposte dirette nell'ambito dell'ITAS	Approvazione da parte del comitato di progetto dei risultati del sistema per il completamento dell'installazione e del funzionamento dell'ITAS per le imposte dirette e la relazione di accettazione in	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	I servizi di amministrazione fiscale relativi alle imposte dirette delle persone fisiche e giuridiche (oltre all'IVA) sono operativi nell'ambito dell'ITAS.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				entrata in funzione						
209	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore della legge per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Entrata in vigore di una legge volta a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva mediante a) l'imposizione di una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi, dividendi e royalties alle giurisdizioni incluse nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e b) l'introduzione di un ulteriore test di residenza ai fini dell'imposta sulle società basato sull'incorporazione di ciascuna entità.
210	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore della legge per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva attraverso i pagamenti a giurisdizioni a bassa imposizione fiscale	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Entrata in vigore di una legge per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva mediante pagamenti a giurisdizioni a bassa imposizione mediante l'introduzione di una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi, dividendi e canoni a giurisdizioni a bassa imposizione. Per quanto riguarda i pagamenti di interessi e canoni, le autorità cipriote possono invece esaminare l'approccio di non deducibilità.
211	C3.5R10 Affrontare la	Traguardo	Entrata in vigore delle	Disposizione della legge che	—	—	—	TERZO TRIMESTRE	2026	Cipro valuta l'efficacia della serie complessiva di misure relative alla

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	pianificazione fiscale aggressiva		modifiche legislative che tengono conto dei risultati di una valutazione indipendente dell'efficacia delle misure relative alla pianificazione fiscale aggressiva	indica l'entrata in vigore della legge				TRE 2		pianificazione fiscale aggressiva, mediante una valutazione indipendente da completare entro il 31 dicembre 2024. Tale valutazione esamina globalmente il quadro fiscale di Cipro, comprese tutte le misure adottate entro tale data. La valutazione porta all'azione politica che Cipro deve intraprendere, anche sotto forma di modifiche legislative per ovviare alle carenze individuate.
212	C3.5I2 Modernizzazione del sistema doganale e del sistema di pagamento elettronico	Obiettivo	Messa in funzione dei sistemi di informazione previsti dal codice doganale dell'Unione (CDU)	—	Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Sono stati completati, installati e messi in funzione almeno due dei seguenti sistemi informativi relativi alle importazioni: 1. Sistema automatizzato di esportazione 2. Nuovo sistema di transito informatizzato 3. Interfaccia unica dell'UE 4. Codice doganale dell'Unione 5. Gestione delle garanzie 6. Codice doganale dell'Unione 7. SORVEGLIANZA 3 8. Codice doganale dell'Unione — Sistema di controllo delle importazioni 2 9. Domande di importazione a norma del codice doganale dell'Unione 10. Prestazioni dell'unione doganale — Sistema informativo di gestione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										11. Codice doganale dell'Unione prova della posizione unionale 12. Gestione uniforme degli utenti e firma digitale
213	C3.5I2 Modernizzazione del sistema doganale e del sistema di pagamento elettronico	Obiettivo	Messa in funzione dei sistemi di informazione previsti dal CDU	—	Numero	2	12	TERZO TRIMESTRE 4	2025	I 12 sistemi informativi sono stati completati, installati e messi in funzione

J. COMPONENTE 4.1: Ammodernamento dell'infrastruttura per la connettività

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro contribuisce ad affrontare le sfide infrastrutturali nel settore della connettività dei dati, in particolare nelle zone rurali, al fine di ridurre il divario tra zone rurali e urbane, nonché le differenze in termini di genere, età, reddito e istruzione.

L'obiettivo della componente è migliorare l'accesso all'infrastruttura di comunicazione per tutti i cittadini, colmando in tal modo il divario digitale e sostenendo una trasformazione digitale inclusiva.

La componente risponde alla raccomandazione specifica per paese relativa agli investimenti nella transizione digitale e nella digitalizzazione (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C4.1R1): Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)

L'obiettivo della misura è agevolare e accelerare gli investimenti nelle reti ad altissima capacità (VHCN) in zone scarsamente servite, fornendo ai portatori di interessi le informazioni pertinenti per migliorare la trasparenza e incentivare maggiormente gli operatori del mercato a investire più rapidamente nelle reti ad altissima capacità, aumentando in tal modo la connettività a Cipro.

La riforma consiste nel fornire gli strumenti adeguati, attraverso l'adozione del diritto derivato, all'Ufficio del commissario per le comunicazioni elettroniche e la regolamentazione postale (OCECPR) per avviare un'indagine al fine di raccogliere dati geografici sulle reti di comunicazione elettronica. I dati sono quindi accessibili attraverso un portale web che fornisce informazioni dettagliate sull'installazione della rete nelle zone in cui sono necessari. Ciò dovrebbe contribuire a colmare il divario con gli investimenti privati per le reti ad altissima capacità.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2024.

Riforma 2 (C4.1R2): Responsabilizzare l'Ufficio nazionale di competenza per la banda larga (DEC del DMRIDP)

L'obiettivo della misura è facilitare la costruzione di infrastrutture ad altissima capacità semplificando le procedure amministrative necessarie per il suo dispiegamento e attuando nel

contempo la raccomandazione relativa al pacchetto di strumenti per la connettività (serie di migliori pratiche per ridurre i costi di installazione di reti di comunicazione elettronica e per un accesso efficiente allo spettro radio 5G).

La riforma consiste nell'individuare le strozzature amministrative e gli ostacoli alla rapida diffusione delle reti ad altissima capacità e le possibili misure per affrontarle. Sarà dato seguito all'entrata in vigore della legislazione per affrontare efficacemente tali strozzature e barriere.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2024.

Investimento 1 (C4.1I1): Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite

L'obiettivo della misura è migliorare la connettività con le reti ad altissima capacità (quali la fibra ottica e il 5G), sostenendo la creazione di reti ad altissima capacità in zone prive di interesse privato e affrontando in tal modo le disparità territoriali nella disponibilità della banda larga.

L'investimento consiste nell'organizzazione di gare d'appalto pubbliche mediante una procedura di gara aperta rivolta agli operatori di telecomunicazioni per selezionare contraenti che effettueranno la progettazione, la costruzione e la gestione della rete, nonché parte del finanziamento. Il territorio geografico della Repubblica di Cipro, sotto il controllo del governo di Cipro, dovrebbe essere suddiviso in tre lotti. L'importo massimo del contributo finanziario pubblico è fissato separatamente per ciascun lotto e i criteri di aggiudicazione dovrebbero includere il sostegno pubblico richiesto e il prezzo offerto agli utenti finali e ad altri operatori al dettaglio. Agli appaltatori sono imposti obblighi di vendita all'ingrosso.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 2 (C4.1I2): Migliorare la connessione Internet per essere "pronte per Gigabit-" e promuovere l'adozione della connettività

Gli obiettivi della misura sono incoraggiare la transizione digitale attraverso il sostegno a un'ampia diffusione delle reti ad altissima capacità.

L'investimento consiste nell'attuazione di un regime di sovvenzioni per la domanda (voucher), rivolto esclusivamente alle persone fisiche (ossia escluse le imprese), che le incoraggia a procedere all'aggiornamento della loro connessione Internet abbonandosi a un servizio Internet pronto per il Gigabit. Esso si applica alle unità montuose, nonché agli appartamenti in condomini privi di collegamento in grado di supportare servizi ad altissima capacità. Il valore del buono per locale è fissato. Gli utenti finali sono in grado di selezionare un fornitore di servizi e la tecnologia di loro scelta per aggiornare la connessione. Dopo l'aggiornamento della connessione, gli installatori caricano nel sistema informatico il certificato "Gigabit-ready" per la famiglia, unitamente al modulo di accettazione firmato dal proprietario/locatario che ha emesso il buono, determinando così il riscatto del buono.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2025.

J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Correlati Misura (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
214	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Avvio dell'indagine geografica ed entrata in vigore del diritto derivato	Entrata in vigore del diritto derivato e avvio dell'indagine	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	Il diritto derivato entra in vigore e copre i principali aspetti connessi all'indagine, quali il tipo, il grado di analisi e la forma delle informazioni richieste, nonché le persone alle quali sono richieste le informazioni richieste. Avvio della mappatura geografica della portata delle reti elettroniche in grado di fornire reti a banda larga e infrastrutture fisiche sulla base dell'articolo 22 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
215	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Il portale web sulla banda larga e la mappatura delle infrastrutture è operativo e accessibile al pubblico destinatario	Il portale web sulla banda larga e la mappatura delle infrastrutture è accessibile	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il portale web sulla mappatura della banda larga e delle infrastrutture è completato, testato, operativo e accessibile al pubblico destinatario (come l'Ufficio del commissario per le comunicazioni elettroniche e la regolamentazione postale, le autorità pubbliche, gli operatori di reti di comunicazione elettronica e gli utenti finali).
216	C4.1R2 Responsabilizzare l'Ufficio nazionale di competenza per la banda	Traguardo	Entrata in vigore degli atti amministrativi per l'installazione di reti ad	Disposizione negli atti amministrativi che indica l'entrata in vigore dei rispettivi atti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Entrata in vigore degli atti amministrativi che razionalizzano e riducono efficacemente gli ostacoli amministrativi (quali l'abbreviazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la riduzione delle tariffe, nonché l'agevolazione dell'accesso all'infrastruttura fisica) per l'installazione di reti ad altissima capacità in

Numero sequenziale	Correlati Misura (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	larga (DEC del DMRIDP)		altissima capacità							linea con la raccomandazione relativa al pacchetto di strumenti per la connettività (compresa una serie di migliori pratiche per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica e per un accesso efficiente allo spettro radio 5G).
217	C4.111 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Traguardo	Avvio dell'installazione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente servite	Contratti firmati con contraenti per la realizzazione di reti ad altissima capacità in zone che non presentano alcun interesse per gli investitori privati di reti ad altissima capacità	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Sono stati firmati contratti con contraenti, selezionati mediante una procedura di gara aperta, per lo sviluppo di reti ad altissima capacità (in particolare reti fisse e mobili (5G) che offrono una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps, che devono essere facilmente potenziabili in Gigabit per l'accesso fisso) in zone che non presentano alcun interesse per gli investitori privati di reti ad altissima capacità.
218	C4.111 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Obiettivo	Espansione della diffusione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente	—	Numero	0	10 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Almeno 10 000 locali in zone prive di interesse per gli investitori privati di reti ad altissima capacità sono coperti da reti ad altissima capacità con reti fisse o mobili (5G), che offrono una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps, che devono essere facilmente potenziabili in Gigabit (per le reti fisse).

Numero sequenziale	Correlati Misura (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			servite							
219	C4.111 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Obiettivo	Completamento dell'installazione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente servite	—	Numero	10 000	44 000	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 44 000 locali in zone prive di interesse per gli investitori privati di reti ad altissima capacità sono coperti da reti ad altissima capacità con reti fisse o mobili (5G), che offrono una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps, che devono essere facilmente potenziabili in Gigabit (per le reti fisse).
220	C4.112 Migliorare la connessione Internet per essere "pronte per Gigabit-" e promuovere l'adozione della connettività	Obiettivo	Espansione della diffusione della connessione internet pronta per Gigabit-ready da parte delle famiglie	—	Numero	0	24 300	TERZO TRIMESTRE 2	2023	La connessione a Internet è stata potenziata per essere in grado di sostenere la fornitura di connettività Gigabit in almeno 24 300 abitazioni.
221	C4.112 Migliorare la connessione Internet per essere "pronte per Gigabit-" e	Obiettivo	Completamento dell'adozione di una connessione Internet pronta per Gigabit-da	—	Numero	24 300	82 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	La connessione a Internet è stata potenziata per essere in grado di sostenere la fornitura di connettività Gigabit in almeno 82 000 abitazioni.

Numero sequenziale	Correlati Misura (Riforma o investimento)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	promuovere l'adozione della connettività		parte delle famiglie							

K. COMPONENTE 4.2: PROMUOVERE L'E-GOVERNMENT

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro contribuisce ad accelerare la trasformazione digitale di Cipro attraverso la digitalizzazione dei servizi pubblici, migliorando l'efficienza e la fornitura di servizi online, sicuri e rapidi ai cittadini, in modo agevole, efficiente ed efficace. Ciò dovrebbe facilitare l'interazione tra i cittadini e i servizi pubblici, senza la necessità di una presenza fisica.

L'obiettivo della componente è costruire un'architettura digitale sicura, integrata e moderna per realizzare la trasformazione in un'amministrazione digitale.

La componente risponde alla raccomandazione specifica per paese relativa agli investimenti nella transizione digitale e nella digitalizzazione (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C4.2R1): Industria dei servizi digitali (DSF)

L'obiettivo della misura è costruire un nuovo modello di erogazione dei servizi per lo sviluppo al pubblico di servizi digitali di qualità end-to-end, in modo di facile utilizzo, efficiente ed efficace che, in ultima analisi, faciliti l'interazione con i servizi pubblici, senza la necessità di una presenza fisica.

La riforma consiste nella progettazione e nello sviluppo di questo nuovo modello di attuazione, il DSF. In primo luogo, il progetto deve i) istituire il gruppo centrale del DSF (composto da esperti di diverse specializzazioni con competenze e qualifiche adeguate), ii) definire le norme e le procedure per lo sviluppo di servizi digitali e iii) creare e sviluppare una serie di servizi digitali. In secondo luogo, utilizzando le metodologie definite, i servizi digitali sono sviluppati in modo industrializzato, in cooperazione con il settore privato. I servizi sono forniti in modo sicuro ai cittadini attraverso un unico portale web governativo Gov.Cy. Si prevede che l'accesso unico e l'identità digitale siano i fattori chiave fondamentali per la fornitura sicura di servizi elettronici. Inoltre, si prevede di utilizzare meccanismi comuni esistenti come il "pagamento elettronico" che offrono diversi metodi di pagamento (come i visti, i pagamenti istantanei e i servizi bancari diretti) e la "notifica" (come SMS, e-mail).

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 2 (C4.2R2): Definizione e attuazione di una nuova politica in materia di cloud computing per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche

L'obiettivo della misura è elaborare la politica del governo in materia di cloud, in particolare la classificazione dei dati, la residenza dei dati, l'hosting e il funzionamento dei sistemi informatici pubblici in un cloud pubblico o in un ambiente di cloud privato pubblico (G-Cloud).

La riforma consiste nell'istituire il G-Cloud per ospitare i sistemi informatici e i servizi digitali di alcuni dipartimenti/ministeri governativi (quali il sistema di registrazione delle imprese, il sistema doganale e il sistema del dipartimento fiscale). Due centri dati locali sono acquisiti mediante locazione, mentre i servizi di consulenza e la formazione sono acquisiti per lo sviluppo del G-Cloud. Si prevede inoltre di indire una gara d'appalto per lo sviluppo e il funzionamento dell'ambiente G Cloud.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 3 (C4.2R3): Digitalizzazione delle procedure di polizia ("Digipol")

L'obiettivo della misura è eliminare l'uso di procedure cartacee e la presenza fisica dei cittadini passando a procedure digitalizzate per le forze di polizia cipriote. Ciò dovrebbe essere vantaggioso sia per i cittadini che per gli agenti di polizia, in quanto le procedure saranno semplificate ed efficienti.

La riforma consiste nella creazione di una nuova piattaforma (Digipol) di richieste di procedure e servizi di polizia che consentano ai cittadini di realizzare comunicazioni a distanza. I cittadini e gli agenti di polizia ne fanno uso. Per massimizzare la diffusione, sono organizzate formazioni (come corsi online, video, guide passo dopo passo) per i funzionari di polizia e per i cittadini al fine di contribuire alla transizione verso i servizi online.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2025.

Riforma 4 (C4.2R4): Istituzione del registro dei titolari effettivi

L'obiettivo della misura è istituire un registro per la presentazione dei dati dei titolari effettivi di tutte le società e altri soggetti giuridici. Tale registrazione migliora la fiducia delle imprese e la trasparenza a Cipro, chiarendo chi, in ultima analisi, possiede e controlla le società e altri soggetti giuridici.

La riforma consiste nell'istituzione del registro. Attualmente una piattaforma online è stata sviluppata come soluzione provvisoria, ma le sue funzionalità sono limitate. La riforma deve sfociare in una soluzione con tutte le funzionalità necessarie a sostenere la tenuta del registro e la gestione delle informazioni pertinenti (come l'invio di notifiche per l'aggiornamento, l'applicazione delle tasse di deposito tardivo, strutture di ricerca con livelli di accesso prescritti). Ciò dovrebbe sostenere la registrazione dei dati dei titolari effettivi di tutte le società e altri soggetti giuridici e conseguire l'interconnessione con i registri dei titolari effettivi di altri Stati membri.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

Investimento 1 (C4.2I1): Digitalizzazione in vari ministeri/servizi dell'amministrazione centrale

L'obiettivo della misura è digitalizzare i flussi di lavoro chiave in una serie di ministeri e servizi dell'amministrazione centrale, migliorare l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici,

semplificare il rispetto delle normative governative, rafforzare la partecipazione dei cittadini e la fiducia nel governo e ridurre i costi dei rendimenti.

L'investimento consiste nella digitalizzazione nei seguenti ministeri, viceministeri o servizi del governo: i) il dipartimento per il trasporto stradale del ministero dei Trasporti, delle comunicazioni e dei lavori, ii) il viceministero della navigazione, iii) il ministero degli Affari esteri, iv) la direzione generale Crescita e v) il dipartimento per la pianificazione urbana e l'edilizia abitativa del ministero dell'Interno (per il patrimonio architettonico). La digitalizzazione della direzione generale "Crescita" comprende lo sviluppo di un sistema di archiviazione transitorio e di un apposito sistema informativo di monitoraggio definitivo per la registrazione e la conservazione dei dati pertinenti relativi all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza (in particolare sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, sui destinatari finali, sui contraenti, sui subappaltatori e sui titolari effettivi).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 2 (C4.2I2): Digitalizzazione dell'autorità portuale cipriota

L'obiettivo della misura è digitalizzare i processi chiave dell'autorità portuale cipriota (CPA) per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, comprese le comunicazioni tra le navi e le autorità competenti e il miglioramento del controllo del traffico navale nelle acque cipriote. Quest'ultimo consiste nel garantire la sicurezza della navigazione delle navi, ridurre il rischio di danni ambientali dovuti agli sversamenti dovuti a incidenti e ridurre le emissioni delle navi tracciando rotte più efficienti.

L'investimento consiste in i) diversi aggiornamenti dell'infrastruttura di rete, dell'hardware e del software della CPA e della capacità dei server; II) l'integrazione di nuovi sistemi di gestione delle risorse umane per automatizzare le procedure; III) revisione dell'attuale sistema comunitario dei porti per aumentare l'efficienza del settore del trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi; e iv) installazione di stazioni di controllo del traffico navale nei porti di Larnaca e Vassiliko (in aggiunta a quella esistente nel porto di Limassol).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann o	
224	C4.2R1 Industria dei servizi digitali	Traguardo	Definizione del modello di prestazione dei servizi per la fabbrica di servizi digitali	Decisione di nomina del viceministro della Ricerca, dell'innovazione e della politica digitale che istituisce la squadra; pubblicazione delle norme sul sito web del viceministero	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il modello di erogazione dei servizi per la fabbrica di servizi digitali è stato definito in modo da consentire la fornitura efficiente di servizi digitali di alta qualità e di facile utilizzo al pubblico. Ciò comprende: (a) l'istituzione del gruppo di base della fabbrica di servizi digitali (compreso l'appalto di servizi di esperti del settore privato) e (b) la definizione delle norme e delle procedure per lo sviluppo di servizi digitali.
225	C4.2R1 Industria dei servizi digitali	Obiettivo	Espansione della fornitura di servizi pubblici online attraverso il Digital Services Factory	—	Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Digitalizzazione e fornitura online di almeno 20 servizi precedentemente non digitali al pubblico attraverso la fabbrica dei servizi digitali, utilizzando il modello di erogazione dei servizi definito (nell'ambito del traguardo con numero sequenziale 224) e metodologie agili.
226	C4.2R1 Industria dei servizi digitali	Obiettivo	Fornitura online di almeno 70 servizi precedentemente non digitali al pubblico attraverso la	—	Numero	20	70	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Digitalizzazione e fornitura online di almeno 70 servizi precedentemente non digitali al pubblico attraverso la fabbrica dei servizi digitali, utilizzando il modello di erogazione dei servizi definito (nell'ambito del traguardo con numero sequenziale 224) e metodologie agili.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			fabbrica dei servizi digitali							
227	C4.2R2 Definizione e attuazione di una nuova politica in materia di cloud computing per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche	Traguardo	Il cloud governativo (G-cloud) è operativo	Servizi migrati verso il G-cloud	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	G-Cloud è operativa e fornisce servizi cloud per l'archiviazione di dati almeno al Registrar of Companies, alla Digital Services Factory e al sistema doganale. Questi tre servizi sono stati trasferiti al G-cloud e non utilizzano più il vecchio sistema informatico.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
228	C4.2R2 Definizione e attuazione di una nuova politica in materia di cloud computing per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche	Obiettivo	Il cloud governativo (G-cloud) in due centri dati è operativo e offre servizi cloud	—	Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il G-Cloud in due nuovi centri dati è pienamente operativo, compresi i locali, l'hardware e il software, e offre servizi cloud ai sistemi informatici governativi.
229	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia Digipol	Traguardo	Prototipo Digipol operativo	Dichiarazione della polizia cipriota attestante che il prototipo di piattaforma (Digipol) è operativo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Il prototipo di piattaforma (Digipol) è operativo. Gli agenti di polizia sono gli utenti e hanno accesso al prototipo Digipol a fini di familiarità e formazione.
230	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia Digipol	Obiettivo	I cittadini utilizzano Digipol	—	Numero	0	500	TERZO TRIMESTRE 3	2025	Digipol è accessibile online attraverso l'infrastruttura TIC della polizia cipriota. Almeno 500 cittadini hanno utilizzato uno o più dei servizi disponibili sulla piattaforma Digipol per i cittadini.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
231	C4.2R4 Istituzione del registro dei titolari effettivi	Traguardo	Registro dei titolari effettivi disponibile per l'uso	Registro dei titolari effettivi accessibile al pubblico online a livello nazionale ed europeo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Il registro dei titolari effettivi è introdotto e diventa disponibile per l'uso a livello nazionale ed europeo, consentendo agli utenti di verificare le informazioni finali sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici e di conseguire l'interconnessione dei registri della titolarità dei beneficiari con altri Stati membri.
232	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Traguardo	Sistema di archivi per l'audit e il controllo: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF	Una relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema dell'archivio	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2022	È istituito e operativo un sistema di archivi per monitorare l'attuazione dell'RRF. Il sistema deve comprendere quanto meno funzionalità che consentono di: (1) raccolta di dati e monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; (2) raccogliere, conservare e garantire l'accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti del governo centrale	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 1	2022	I contratti con fornitori selezionati mediante procedure di appalto pubblico sono stati firmati per digitalizzare/aggiornare digitalmente almeno quattro dei seguenti ministeri/dipartimenti del governo centrale: 1. Dipartimento del trasporto stradale del ministero dei Trasporti, delle comunicazioni e dei lavori, 2. Viceministero della navigazione. 3. Ministero degli Affari esteri 4. Direzione generale Crescita 5. Dipartimento per la pianificazione urbana e l'edilizia abitativa del ministero dell'Interno (per il

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Ann	
										patrimonio architettonico).
234	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Avanzamento dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti dell'amministrazione centrale	—	Numero	0	2	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Sviluppo completato e sistemi messi in funzione per due ministeri/dipartimenti governativi dell'elenco in obiettivo con numero sequenziale 233.
235	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Completamento dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti del governo centrale	—	Numero	2	5	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sviluppo completato e sistemi messi in funzione per tutti e cinque i ministeri/dipartimenti governativi dell'elenco in obiettivo con numero sequenziale 233.
236	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale cipriota	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale cipriota	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 2	2023	I contratti con fornitori selezionati mediante una procedura di appalto pubblico sono stati firmati per sviluppare/migliorare almeno quattro dei sette sistemi seguenti per l'autorità portuale cipriota: 1. Potenziamento del sistema comunitario dei porti; 2. Installazione della stazione VTS; 3. Digitalizzazione degli archivi CPA; 4. Potenziamento dell'infrastruttura informatica (come rete, commutatori);

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e chiara definizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>5. Aggiornare i sistemi IS; 6. Installazione di un sistema di gestione delle risorse umane; 7. Potenziamento dei server CPA;</p> <p>e sono stati firmati contratti per sviluppare il seguente servizio elettronico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio e sicurezza della navigazione da e verso i porti di Larnaca e Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale cipriota	Obiettivo	Avanzamento dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale cipriota	—	Numero	0	4	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Finalizzazione e installazione di almeno quattro dei sistemi dell'elenco di cui all'obiettivo con numero sequenziale 236 per tutti i porti pertinenti.
238	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale cipriota	Obiettivo	Completamento dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale cipriota	—	Numero	4	7	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Tutti i sette sistemi dell'elenco di cui all'obiettivo con numero sequenziale 236 per tutti i porti pertinenti sono installati e operativi, con l'installazione e l'installazione di tutti gli hardware/apparecchiature e• le formalità amministrative e di dichiarazione tra le navi in arrivo e/o in partenza dalla Repubblica di Cipro; <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio e sicurezza della navigazione da e verso i porti di Larnaca e Vasiliko.

L. COMPONENTE 5.1: MODERNIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE E RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE

Questa componente del piano cipriota per la ripresa e la resilienza affronta le sfide della scarsa partecipazione all'istruzione e formazione professionale (IFP) e all'apprendimento permanente, dell'aumento degli squilibri tra domanda e offerta di competenze (in particolare tra i giovani laureati) e delle scarse competenze digitali. Affronta inoltre la qualità dell'insegnamento e la disponibilità e l'accessibilità economica dell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC) per i bambini di quattro anni. Il suo obiettivo è i) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione a tutti i livelli, ii) promuovere la diffusione delle opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze pertinenti per il mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda la duplice transizione, in tutta la società, indipendentemente dalla situazione occupazionale, dal livello di competenze o dall'età, e iii) modernizzare le strutture scolastiche rendendole idonee alla transizione digitale.

Le riforme e gli investimenti inclusi nella componente riguardano le raccomandazioni specifiche per paese in materia di istruzione e competenze (raccomandazione specifica per paese 2 2020 e raccomandazione specifica per paese 3 2019), educazione e cura della prima infanzia (raccomandazione specifica per paese 3 2019) e competenze digitali (raccomandazione specifica per paese 4 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 2020).

L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C5.1R1): Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)

L'obiettivo della riforma è affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra il mercato del lavoro e il sistema di istruzione secondaria e superiore.

A tal fine, saranno attuate le principali iniziative del piano d'azione nazionale, tra cui l'introduzione di i) un sistema di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati dell'istruzione superiore, ii) una riforma dei programmi di studio delle scuole secondarie per migliorare le competenze trasversali e imprenditoriali, iii) un programma di affiancamento all'interno del lavoro per gli alunni dell'istruzione secondaria generale e iv) nuovi programmi di studio nel settore secondario generale nonché di istruzione e formazione professionale adattati alle esigenze del mercato del lavoro. Essa comporta inoltre l'offerta di una formazione di alta qualità al personale docente dell'istruzione secondaria in stretta collaborazione con gli esperti del mercato del lavoro, nonché il potenziamento dei laboratori scolastici con le tecnologie e le attrezzature più recenti.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 2 (C5.1R2): Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole

L'obiettivo della riforma è migliorare la qualità dell'istruzione e, di conseguenza, i risultati scolastici degli studenti.

Tale riforma modernizzerà e aggiornerà l'attuale sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole sviluppando un sistema di valutazione unico per l'istruzione primaria, secondaria, tecnica e professionale con elementi differenziati. Questo sistema di valutazione contemporanea delle scuole e degli insegnanti comprende la formazione degli insegnanti e dei valutatori.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 3 (C5.1R3): Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica dell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC), promuovendo il (ri) ingresso delle persone con responsabilità di assistenza all'infanzia, principalmente donne, nel mercato del lavoro, nonché i risultati scolastici e l'inclusione sociale dei bambini.

Essa comprende l'entrata in vigore di una legge che preveda la graduale riduzione di otto mesi dell'età di accesso all'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita (dall'attuale età di quattro anni e otto mesi a quattro anni) a partire dall'anno accademico 2024-2025 fino all'anno accademico 2032-2033.

La riforma prevede quanto segue: i) graduale ampliamento della capacità degli asili nido pubblici; II) un regime di aiuti per sovvenzionare integralmente le spese scolastiche degli asili comunali per i bambini in età di ingresso nell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita; III) un regime di aiuti che sovvenziona le tasse scolastiche per i bambini di età superiore a 4 anni e di età inferiore all'età di accesso all'istruzione prescolastica obbligatoria e che sono iscritti agli asili nido privati fino a un massimo del 100 % entro un limite massimo del. La riforma legislativa è attuata gradualmente in linea con la legge adottata. Un piano d'azione indica le modalità di attuazione della riforma, attraverso il graduale ampliamento della capacità degli asili nido pubblici e la corrispondente riduzione graduale dei due regimi di aiuto dal momento dell'entrata in vigore della legge fino al completamento della riduzione dell'età obbligatoria.

Entro il 30 giugno 2026 la riforma prevede l'istruzione prescolastica gratuita e obbligatoria per i bambini a partire dall'età di 4 anni e 5 mesi e sovvenziona le tasse scolastiche per i bambini di età compresa tra i 4 e i 4 anni e i 5 mesi iscritti negli asili nido privati.

Riforma 4 (C5.1R4): Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM

L'obiettivo della riforma è sostenere la transizione digitale del sistema di istruzione.

Tale misura comporta la modernizzazione delle strutture educative attraverso lo sviluppo di classi elettroniche e l'attrezzatura delle aule con strumenti digitali, la trasformazione dei programmi di studio e del materiale didattico per migliorare le competenze digitali e la metodologia STEM, nonché l'alleggerimento dei costi per l'acquisto di attrezzature digitali (laptop/tablet) per gli studenti

provenienti da un contesto socioeconomico basso. Comprende inoltre l'offerta di formazione in materia di competenze digitali e di metodologia STEM ad almeno 675 insegnanti (di cui 300 primari, 300 secondari generali e 75 docenti professionali secondari) all'anno per 5 anni (in totale almeno 3 375 insegnanti che rappresentano circa il 32 % di tutti gli insegnanti (elementari e secondari)).

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

Riforma 5 (C5.1R5): Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche

Questa misura mira a migliorare le competenze digitali in tutti i gruppi della popolazione.

Comprende i) lo sviluppo di un quadro strategico e di un piano d'azione in materia di competenze informatiche, ii) l'elaborazione e l'attuazione di programmi mirati per i professionisti del settore pubblico che promuovano competenze intersettoriali, nonché iii) la progettazione di interventi di riqualificazione/miglioramento del livello delle competenze che migliorino l'alfabetizzazione digitale della forza lavoro nel settore privato e dei disoccupati, con particolare attenzione alle donne e ai gruppi vulnerabili. Inoltre, tale misura comporta una strategia di comunicazione volta a promuovere l'apprendimento permanente e una cultura digitale a Cipro, investimenti nelle infrastrutture digitali a sostegno dell'apprendimento digitale e lo sviluppo di una piattaforma di e-learning con materiale contenente contenuti chiave sulle competenze digitali e le competenze intersettoriali accessibili a tutti i gruppi destinatari.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 1 (C5.1I1): Costruzione di una scuola tecnica modello

L'obiettivo dell'investimento è fornire agli studenti e agli educatori un ambiente moderno e ben attrezzato per l'apprendimento che aumenti la capacità, la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale (IFP) a Cipro.

Questa misura comprende la costruzione di una nuova scuola tecnica a Limassol (in sostituzione dell'attuale Scuola tecnica A).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C5.1I2): Qualificazione, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze

L'obiettivo di questo investimento è rafforzare le competenze digitali della popolazione in linea con il piano d'azione per le competenze informatiche, migliorare le conoscenze e le competenze delle persone nei settori verdi e blu dell'economia e promuovere le competenze imprenditoriali.

La misura comprende l'erogazione di corsi di formazione per il rafforzamento delle competenze digitali, verdi e blu per tutti, corsi di formazione all'imprenditorialità per i disoccupati, con

particolare attenzione alle donne e ai gruppi vulnerabili, nonché formazioni sulle competenze digitali per le persone di età superiore ai 55 anni.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
239a	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Traguardo	Attuazione delle misure chiave del piano d'azione nazionale	Pubblicazione di relazioni e comunicazione da parte delle autorità competenti	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Piena attuazione delle misure chiave del piano d'azione nazionale, tra cui almeno: (a) è pubblicata una relazione sui risultati preliminari dell'indagine "Graduate Tracking of Cyprus Higher Education"; (b) 320 dei programmi scolastici delle scuole secondarie sono riformati per migliorare l'alfabetizzazione digitale, l'intelligenza emotiva, le competenze trasversali e le competenze imprenditoriali; e (c) sono sviluppati due nuovi programmi di studio.
239b	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Completamento del programma di affiancamento all'interno del lavoro		Numero	0	2250	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completare un programma di affiancamento all'interno del lavoro per almeno 2250 alunni dell'istruzione secondaria generale.
239c	C5.1R1 Affrontare lo	Obiettivo	Laboratori attrezzati e	—	Numero	0	170	TERZO TRIMESTRE	2026	Potenziamento di 20 laboratori relativi all'istruzione e alla formazione

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	sbilibrato tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)		aggiornati					TRE 2		professionale secondaria e di 150 laboratori relativi all'istruzione secondaria generale.
240	C5.1R1 Affrontare lo sbilibrato tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Personale docente dell'istruzione secondaria formato	—	Numero	0	3 100	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 3 100 docenti dell'istruzione secondaria ricevono una formazione nei programmi scolastici riformati.
241	C5.1R2 Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Traguardo	Entrata in vigore della legge per l'istituzione di un nuovo meccanismo di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Disposizione nella o nelle leggi che indicano l'entrata in vigore della o delle leggi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore della legge per l'istituzione di un nuovo meccanismo di valutazione degli insegnanti e delle scuole, che stabilisce che il nuovo meccanismo si applica al più tardi a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
242	C5.1R2 Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Obiettivo	Formazione del personale docente	—	Numero	0	1 100	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 1 100 docenti (insegnanti, vicedirettori e dirigenti scolastici) sono stati formati per il nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole.
243	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge concernente la graduale estensione dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età e l'adozione di regimi di aiuto da parte del Consiglio dei Ministri	Disposizione nella o nelle leggi che indicano l'entrata in vigore della o delle leggi	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	Entrata in vigore della legge che riduce gradualmente (a partire dall'anno accademico 2024-2025 fino all'anno accademico 2032-2033) l'età di accesso all'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita dall'età di quattro anni e otto mesi a quattro anni. Adozione da parte del Consiglio dei ministri di regimi di aiuto per a) coprire le tasse scolastiche per l'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita negli asili nido comunali, per i bambini che non possono essere iscritti negli asili nido pubblici, e b) sovvenzionare le tasse scolastiche negli asili nido privati per l'iscrizione di bambini di età inferiore al livello di accesso all'istruzione prescolastica obbligatoria e superiore ai quattro anni.
244	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica	Obiettivo	Bambini di età compresa tra 4 e 4 anni e 8 mesi iscritti a asili nido pubblici,	—	Numero	0	3375	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 3 375 bambini di età compresa tra 4 e 5 mesi e 4 anni e 8 mesi iscritti all'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita. Almeno 3 375 bambini, di età compresa tra i 4 e i 4 anni e i 5 mesi, erano

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età		comunali e privati							iscritti agli asili nido privati con contributi agevolati.
245	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Obiettivo	Nuovi luoghi sviluppati in asili nido pubblici nuovi o ampliati	—	Numero	0	675 nuovi posti negli asili nido pubblici	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 675 nuovi posti negli asili nido pubblici in linea con un piano d'azione.
246a	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Aule scolastiche attrezzate digitalmente	—	Numero	0	700	TERZO TRIMESTRE 2	2024	Le classi di almeno 700 scuole sono state dotate di computer portatili, proiettori, microfoni, altoparlanti, pannelli grafici digitali.
246b	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche	Obiettivo	Rimborso parziale per l'acquisto di attrezzature digitali per gli	—	Numero	0	15 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Rimborso parziale dell'acquisto di un tablet/laptop per 15000 studenti della scuola primaria e secondaria provenienti da un contesto socioeconomico inferiore.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM		alunni							
247	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Trasformazione dei programmi di studio e produzione di materiale didattico per le competenze digitali e la metodologia STEM	—	Numero	0	120	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Trasformazione dei programmi di studio e produzione di materiale didattico per le competenze digitali e la metodologia STEM per 120 materie scolastiche.
248	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative	Obiettivo	Insegnanti che beneficiano della formazione in servizio e dello sviluppo professionale	—	Numero	0	3 375	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 3 375 insegnanti dell'istruzione primaria e secondaria hanno beneficiato della formazione in servizio e dello sviluppo professionale in materia di competenze digitali.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	all'istruzione STEM									
249	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Il piano d'azione nazionale per le competenze informatiche è adottato dal Consiglio dei ministri	Nazionale e — Il piano d'azione per le competenze è adottato dal Consiglio dei ministri	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2021	Il Consiglio dei ministri adotta un piano d'azione nazionale per le competenze informatiche che comprende almeno: <ul style="list-style-type: none"> sviluppo di una piattaforma di e-learning contenente uno strumento di autovalutazione dell'idoneità digitale, indice di tutti i programmi di qualificazione disponibili, e materiale contenente le abilità digitali e le competenze intersectoriali; progettazione e realizzazione di programmi e interventi per i professionisti nell'ambito del settore pubblico in settori quali la gestione di progetti, gli strumenti Microsoft, la cibersecurity, i social media, la collaborazione elettronica e gli strumenti di produttività; investimenti nelle infrastrutture digitali.
250	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Attuazione delle misure chiave del piano d'azione sulle competenze informatiche	Pubblicazione della relazione annuale da parte del viceministero della Ricerca, dell'innovazione e della politica digitale e dei	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Piena attuazione delle misure chiave del piano d'azione sulle competenze informatiche, che comprendono almeno: <ul style="list-style-type: none"> progettazione e realizzazione di programmi mirati per i professionisti del settore pubblico per le competenze digitali e intersectoriali (come la gestione di progetti); investimenti pertinenti nelle

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				post/annunci pertinenti sulla piattaforma di e-learning						infrastrutture digitali (quali computer portatili, computer); — è prevista la progettazione di una piattaforma di e-learning con materiale didattico per includere i corsi offerti dagli istituti di istruzione; — attuazione della strategia di comunicazione attraverso, tra l'altro, eventi finanziati.
251	C5.1I1 Costruzione di una scuola tecnica modello	Traguardo	Contratto per la costruzione di una scuola tecnica	Firma del contratto e inizio della costruzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma di un contratto con il contraente selezionato nell'ambito di un bando di gara per la costruzione di una scuola tecnica di Limassol e l'emissione dell'ordine di avvio della costruzione da parte dell'ingegnere progettista.
252	C5.1I1 Costruzione di una scuola tecnica modello	Traguardo	Completamento della costruzione di una scuola tecnica	Questione di Taking-Over Certificato per un progetto di costruzione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della costruzione di una Scuola Tecnica di Limassol e rilascio del certificato di presa in consegna. Scuola pienamente operativa dall'inizio dell'anno scolastico 2026-2027.
253	C5.1I2 Qualificazione, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze	Obiettivo	Completamento di corsi di formazione per almeno 11 500 partecipanti	—	Numero	0	11 500	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento di corsi di formazione per almeno 11 500 partecipanti a programmi per le competenze digitali, competenze relative all'economia blu e verde, programmi di imprenditorialità per disoccupati e inattivi e programmi di formazione per le persone di età superiore ai 55 anni.
254	C5.1I2	Obiettivo	Completamento di	—	Numero	11 500	25 600	TERZO	2025	Completamento di corsi di formazione per

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Qualificazione, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze		corsi di formazione per almeno 25 600 partecipanti					TRIMESTRE 4		almeno 25 600 partecipanti a programmi per le competenze digitali, competenze relative all'economia blu e verde, programmi di imprenditorialità per disoccupati e inattivi e programmi di formazione per le persone di età superiore ai 55 anni.

M. COMPONENTE 5.2: MERCATO DEL LAVORO, PROTEZIONE SOCIALE E INCLUSIONE

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro riguarda: i) inefficienze e lacune nella protezione sociale, in particolare per i lavoratori autonomi e le persone che lavorano in forme di occupazione atipiche, ii) la mancanza di una legislazione per modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro, iii) le sfide connesse alla disoccupazione e alla disoccupazione giovanile e l'elevato livello di giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), iv) le lacune nell'educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e v) le sfide relative all'inclusione sociale e al benessere, compreso un elevato livello di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROE) e le crescenti esigenze di assistenza a lungo termine.

Le riforme e gli investimenti inclusi nella componente rispondono alle raccomandazioni specifiche per paese sul miglioramento dell'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego e del sistema di istruzione e formazione (raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2019 e raccomandazione specifica per paese n. 2 del 2020), sull'offerta di protezione sociale per tutti e sull'introduzione di modalità di lavoro flessibili (raccomandazione specifica per paese n. 2 del 2020) e sul miglioramento dell'efficienza e della digitalizzazione del settore pubblico (raccomandazione specifica per paese 1 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 del 2020).

M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 2 (C5.2R2): Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro

L'obiettivo della riforma è promuovere modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e aumentare le opportunità occupazionali.

La riforma consiste in una nuova legislazione per modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro e nella promozione di contratti collettivi per regolamentare il telelavoro. Esso comprende inoltre un regime che alleggerisca parte dei costi del personale come incentivo per i datori di lavoro ad assumere persone disoccupate che devono ricorrere al telelavoro.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2025.

Investimento 1 (C5.2I1): Migliorare l'efficacia del dipartimento del lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) e rafforzare il sostegno ai giovani

Gli obiettivi dell'investimento sono: i) salvaguardare l'efficace attuazione dei programmi per l'occupazione attraverso la digitalizzazione della loro amministrazione, ii) migliorare le prestazioni operative degli SPI, iii) ridurre al minimo il rischio che i giovani che non studiano o non frequentano corsi di formazione (NEET) diventino disoccupati di lungo periodo, iv) sostenere i NEET che non sono ancora registrati presso gli SPI agevolando l'integrazione dei giovani disoccupati iscritti nel mercato del lavoro.

L'investimento consiste in: il completamento di piattaforme/sistemi informatici per la digitalizzazione dei sistemi gestiti dal dipartimento del Lavoro, lo sviluppo di un sistema di gestione

delle prestazioni per gli SPI e lo sviluppo di un sistema di allarme rapido e di monitoraggio per i NEET. Inoltre, l'investimento comprende il coaching e l'orientamento professionale per l'orientamento al mercato del lavoro e l'integrazione dei NEET e un sistema di incentivi per i datori di lavoro ad assumere NEET.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 2 (C5.2I2): Istituzione di centri multifunzionali e centri di assistenza all'infanzia

L'obiettivo dell'investimento è aumentare la partecipazione al mercato del lavoro dei prestatori di assistenza (spesso donne) e migliorare la disponibilità di infrastrutture di assistenza e sviluppo sociale di qualità per i bambini, contribuendo in tal modo alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.

L'investimento consiste in un regime rivolto alle autorità locali e alle organizzazioni non governative (ONG) per la creazione di nuovi centri multifunzionali e centri per l'infanzia esistenti per bambini di età compresa tra i 3 e i 8 anni e 0 mesi, nonché per i bambini fino all'età di 13 anni, sulla base di una valutazione delle esigenze e di un'analisi della redditività. Inoltre, in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'investimento comprende uno studio nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico (SST) volto ad analizzare lo stato dell'offerta di servizi di educazione e cura della prima infanzia per i bambini piccoli (di età compresa tra i 0 e l'età scolare) a Cipro e a elaborare raccomandazioni per gli investimenti nel settore, in particolare nei centri per l'infanzia. A seguito delle raccomandazioni del progetto SST, sono adottati una strategia nazionale in materia di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e un piano d'azione che lo accompagna.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 3 (C5.2I3): Creazione di strutture domestiche per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali, persone con disabilità e persone bisognose di assistenza a lungo termine

Gli obiettivi dell'investimento sono: i) sostenere la Repubblica di Cipro nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sui rifugiati 2000-2016 di prestare assistenza e salvaguardare i diritti dei minori non accompagnati che arrivano nella Repubblica, ii) soddisfare le esigenze abitative per i bambini e gli adolescenti con particolari difficoltà posti sotto la tutela dei servizi di assistenza sociale, iii) migliorare le strutture di vita sostenute a livello di comunità per le persone con disabilità al fine di evitare l'istituzionalizzazione e l'esclusione sociale e iv) colmare le lacune nei servizi di assistenza a lungo termine.

L'investimento consiste nella creazione di almeno otto strutture statali per bambini o persone con disabilità e nella creazione o nella ristrutturazione di almeno diciotto case per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali e persone bisognose di assistenza a lungo termine (attraverso procedure di gara e regimi di aiuto).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 4 (C5.2I4): Centri per l'infanzia nei comuni

L'obiettivo di questo investimento è facilitare la partecipazione e il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori con responsabilità di assistenza, per lo più donne, promuovendo in tal modo la parità di genere. Mira inoltre a migliorare l'inclusione sociale dei minori provenienti da un contesto svantaggiato e/o migratorio.

L'investimento consiste nella costruzione di quattro (4) centri di assistenza all'infanzia nei comuni di Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni e Yermasoyia.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2024.

Investimento 5 (C5.2I5): Costruzione di due scuole di istruzione speciale modello

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'ambiente scolastico per gli alunni con gravi disabilità o altre esigenze educative speciali e sostenerne lo sviluppo accademico e sociale.

L'investimento consiste nella sostituzione di due scuole speciali nel distretto di Limassol: i) la scuola di istruzione speciale di Apostolos Loucas e ii) la Scuola di recupero dei bisogni speciali della Croce Rossa. Le scuole sono costruite in prossimità l'una all'altra e condividono la sala polivalente e una piscina terapeutica al chiuso.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
255	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge per le modalità di lavoro flessibile sotto forma di telelavoro	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Entrata in vigore di una nuova legge che disciplina le modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro. La legge comprende una definizione di telelavoro, una descrizione delle attività economiche in cui è applicabile il telelavoro, le condizioni di accesso al telelavoro e i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
256	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Obiettivo	Sovvenzione concessa per almeno 400 persone in telelavoro	—	Numero	0	400	TERZO TRIMESTRE 3	2025	Sovvenzione concessa ai datori di lavoro per assumere almeno 400 persone precedentemente disoccupate dopo aver completato 12 mesi di occupazione con almeno il 30 % di telelavoro.
258	C5.2I1 Migliorare l'efficacia del dipartimento del lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Attuazione di piattaforme completate e pienamente operative	—	Numero	0	3	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Realizzazione di piattaforme completate e pienamente operative per (1) digitalizzare i sistemi di assunzione del ministero del Lavoro, (2) sviluppare un sistema di gestione delle prestazioni per i servizi pubblici per l'impiego e (3) sviluppare un sistema di allarme rapido e di monitoraggio per i giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione o non lavorano (NEET) per i servizi pubblici per l'impiego.

259	C5.211 Migliorare l'efficacia del dipartimento del lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Sovvenzione concessa ai datori di lavoro per l'assunzione di almeno 600 giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione o formazione (NEET)	—	Numero	0	600	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Sovvenzione concessa ai datori di lavoro per l'assunzione di almeno 600 giovani (di età compresa tra i 15 e i 29 anni) che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET), per un periodo di occupazione di 12 mesi, al termine di un periodo di formazione sovvenzionato di due mesi (due mesi di formazione sovvenzionata e di 10 mesi di occupazione sovvenzionata).
260	C5.211 Migliorare l'efficacia del dipartimento del lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Tutoraggio e orientamento professionale per i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET)	—	Numero	0	5 500	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Orientamento e orientamento professionale per l'orientamento al mercato del lavoro e l'integrazione dei giovani offerti ad almeno 5 500 giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione o formazione (NEET) attraverso i servizi pubblici per l'impiego.
261	C5.212 Creazione di centri multifunzionali e centri per l'infanzia	Traguardo	Adozione di una strategia nazionale in materia di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e del relativo piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri	Pubblicazione della strategia nazionale sull'ECEC e del relativo piano d'azione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Il Consiglio dei ministri ha adottato una strategia nazionale per migliorare l'educazione e la cura della prima infanzia (ECEC) per i bambini in età da zero a scolarizzazione e un piano d'azione che lo accompagna, tenendo conto delle raccomandazioni del progetto di STI completato.
262	C5.212 Creazione di centri multifunzionali	Obiettivo	Sovvenzione concessa ad almeno dieci autorità	—	Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Almeno dieci autorità locali/organizzazioni non governative hanno ricevuto una sovvenzione per la creazione o il potenziamento di centri multifunzionali o centri per l'infanzia.

	e centri per l'infanzia		locali/organizzazioni non governative per la creazione o il potenziamento di centri multifunzionali o centri per l'infanzia							
263	C5.212 Creazione di centri multifunzionali e centri per l'infanzia	Obiettivo	Sovvenzione concessa ad almeno 27 autorità locali/organizzazioni non governative per la creazione o il potenziamento di centri multifunzionali o centri per l'infanzia	—	Numero	10	27	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 27 autorità locali/organizzazioni non governative hanno ricevuto una sovvenzione per la creazione o il potenziamento di centri multifunzionali o centri per l'infanzia.
264	C5.213 Creazione di strutture domestiche per bambini, adolescenti con disturbi di condotta, persone con disabilità e persone bisognose di assistenza a lungo termine (LTC)	Obiettivo	Edifici per le esigenze dei bambini o delle persone con disabilità e sostegno alle case per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali e persone bisognose di assistenza a lungo termine (firma di contratti/accordi	—	Numero	0	26	TERZO TRIMESTRE 3	2024	Firma di contratti/accordi di finanziamento per la creazione di almeno 26 edifici per le esigenze dei bambini o delle persone con disabilità e per case per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali e persone bisognose di assistenza a lungo termine.

			di finanziamento)							
265	C5.213 Creazione di strutture domestiche per bambini, adolescenti con disturbi di condotta, persone con disabilità e persone bisognose di assistenza a lungo termine (LTC)	Obiettivo	Edifici per le esigenze dei bambini o delle persone con disabilità e sostegno alle case per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali e persone bisognose di assistenza a lungo termine (istituto)	—	Numero	0	26	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Creazione di almeno 26 edifici per le esigenze dei bambini o delle persone con disabilità e per case per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali e persone bisognose di assistenza a lungo termine.
266	C5.214 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno un centro per l'infanzia	—	Numero	0	1	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Completamento della costruzione e rilascio del certificato di presa in consegna di almeno un centro per l'infanzia in uno dei seguenti comuni: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni e Yermasoyia.
267	C5.214 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno quattro centri per l'infanzia	—	Numero	1	4	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Completamento della costruzione e rilascio di certificati di presa in consegna di quattro centri per l'infanzia (uno a Ayios Athanasios, uno a Ayia Napa, uno a Paralimni e uno a Yermasoyia).
268	C5.215 Costruzione di due modelli di scuole di istruzione speciale	Traguardo	Firma del contratto con l'offerente selezionato (contraente)	Il contratto deve essere firmato con l'offerente selezionato (contraente).	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2022	Firma del contratto con l'offerente o gli offerenti selezionati (appaltatori) selezionati nell'ambito di un invito a presentare proposte competitivo per la costruzione di due scuole modello a Limassol, la Scuola di istruzione speciale di Apostolos Loucas e la Scuola per il recupero dei bisogni speciali della Croce Rossa.
269	C5.215 Costruzione di due modelli di scuole di	Traguardo	Completamento della costruzione di Apostolos Loukas & Croce	Rilascio di certificati di presa in consegna da	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Completamento della costruzione della Scuola di istruzione speciale di Apostolos Loucas e della Scuola di recupero dei bisogni speciali della Croce Rossa.

	istruzione speciale		Rossa	parte dell'ingegnere di progetto verificati amministrativamente e in loco dal capo dei servizi tecnici del ministero dell'Istruzione e della cultura.						
--	---------------------	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

M.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito

Riforma 1 (C5.2R1): Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale

Gli obiettivi della riforma sono ampliare l'accesso alla protezione sociale e migliorare l'efficienza operativa e l'efficacia dei servizi di assicurazione sociale. Più specificamente, la riforma amplierà e migliorerà la copertura delle prestazioni. Ciò può includere, ad esempio, l'indennità di disoccupazione, l'indennità per infortunio sul lavoro e l'indennità per malattia professionale, in particolare per i lavoratori autonomi, comprese le persone che lavorano con contratti o nuove forme di occupazione (come i lavoratori delle piattaforme digitali). Inoltre, la riforma migliora la tempestività e l'accuratezza dei servizi forniti ai cittadini e riduce al minimo le frodi e gli errori attraverso l'analisi dei rischi e meccanismi di controllo della qualità.

La riforma consiste in: i) una revisione della legislazione relativa al sistema di sicurezza sociale che integri l'estensione della copertura previdenziale ai lavoratori autonomi, comprese le forme di lavoro atipiche, come il lavoro mediante piattaforme digitali, e ii) la riprogettazione dei processi aziendali, la formazione del personale, la creazione di capacità di analisi dei dati e la digitalizzazione dei servizi, nonché iii) il graduale potenziamento dei sistemi informatici esistenti in un sistema informativo integrato.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

M.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
270	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale	Traguardo	Entrata in vigore della legge riveduta sulla previdenza sociale	Disposizione della legge di modifica che indica l'entrata in vigore delle revisioni della legge sulla previdenza sociale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2023	Entrata in vigore della legge riveduta sull'assicurazione sociale, che comprende l'estensione della copertura di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, comprese le forme di lavoro atipiche, come il lavoro mediante piattaforme digitali.
271	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale	Traguardo	Completamento dell'aggiornamento dei sistemi informatici esistenti in un sistema integrato di informazione sulla sicurezza sociale	Il gruppo di accettazione degli elementi da fornire (parte dell'amministrazione aggiudicatrice) firma la relazione di analisi, progettazione e sviluppo	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento e entrata in funzione del sistema integrato di informazione sulla sicurezza sociale, compresi il modulo di pagamento, il modulo di gestione delle prestazioni sociali, l'analisi dei dati e l'interoperabilità con altri sistemi.

N. COMPONENTE 6.1: REPOWEREU

Il capitolo REPowerEU affronta la sfida di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'obiettivo della componente è ridurre fortemente la dipendenza di Cipro dalle importazioni di combustibili fossili in generale. Il nuovo capitolo REPowerEU contribuisce al conseguimento degli obblighi e degli obiettivi di efficienza energetica di Cipro fissati per il 2030 nell'ambito del piano nazionale per l'energia e il clima. Al fine di limitare la sua dipendenza energetica, Cipro investe ulteriormente nel miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia e nel trasporto su strada e accelera la diffusione delle energie rinnovabili.

Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU affrontano la maggior parte degli aspetti delle recenti raccomandazioni specifiche per paese nel settore dell'energia, in quanto promuovono la ricerca e l'innovazione nel settore della transizione verde e delle soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, promuovono le energie rinnovabili e accelerano le misure di efficienza energetica in vari edifici del settore pubblico e privato, migliorano il quadro normativo per il funzionamento delle comunità energetiche e promuovono l'uso diffuso dei veicoli elettrici.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

L'attuazione delle misure dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili ha una dimensione transfrontaliera e multinazionale, in quanto contribuisce a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso.

N.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C6.1R1) Regolamentare e agevolare la partecipazione dei clienti attivi, degli autoconsumatori rinnovabili, delle comunità energetiche dei cittadini, delle comunità energetiche rinnovabili e della risposta alla domanda attraverso la rappresentanza cumulativa nel mercato dell'energia elettrica

Gli obiettivi di questa riforma sono la promozione della partecipazione dei cittadini in qualità di clienti attivi e/o autoconsumatori rinnovabili, attraverso le comunità energetiche dei cittadini e/o le comunità energetiche rinnovabili, la risposta alla domanda attraverso la rappresentanza cumulativa nel mercato nazionale dell'energia. Tale riforma dovrebbe consentire la diffusione di progetti nel

settore delle energie rinnovabili nel paese, consentendo in tal modo una più rapida penetrazione delle energie rinnovabili nell'economia.

A seguito dell'adozione delle pertinenti decisioni normative da parte del CERA, che completa il quadro relativo ai clienti attivi e agli autoconsumatori rinnovabili, alle comunità energetiche dei cittadini, alle comunità energetiche rinnovabili e alla risposta alla domanda, la misura mira a creare uno o più punti di contatto per i suddetti gruppi e comunità ampliando il punto di contatto unico istituito a norma della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, sulla pertinente procedura autorizzativa. Tali punti di contatto, su richiesta di una parte interessata, guidano e facilitano le parti interessate durante l'intera procedura amministrativa necessaria per la creazione/partecipazione a CER e CEC, nonché per diventare autoconsumatori di energie rinnovabili o clienti attivi. Inoltre, i punti di contatto saranno tenuti a fornire ai soggetti ammissibili informazioni utili e a rispondere alle domande, facilitare le riunioni con i portatori di interessi e le autorità competenti in merito alla creazione di comunità energetiche e/o alla loro partecipazione al mercato dell'energia elettrica. Le parti interessate sono autorizzate a presentare richieste, interrogazioni e documenti pertinenti in formato sia digitale che fisico.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Riforma 2 (C6.1R2) Introduzione di un quadro normativo per la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione

Gli obiettivi di questa riforma sono la definizione di orientamenti per la formulazione di quadri normativi relativi all'acquisizione di servizi di flessibilità da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione e al collegamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione. Tale riforma agevolerà la diffusione dei veicoli elettrici e consentirà ai consumatori finali di partecipare attivamente al mercato dell'energia elettrica.

La riforma consiste nell'introduzione di un quadro normativo che faciliti la connessione dei punti di ricarica alla rete di distribuzione e garantisca l'interazione con i gestori dei sistemi di distribuzione, unitamente agli orientamenti su una procedura di gara equa per gli appalti pubblici; e fornisce il quadro per la concessione di licenze ai gestori dei sistemi di distribuzione per l'appalto di servizi di flessibilità, compresa la gestione della congestione.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

Investimento 1 (C6.1I1). Misura rafforzata: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica, anche nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'investimento C2.1I2: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica, anche nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica nell'ambito della componente 2.1. La parte rafforzata della misura aumenta il numero di abitazioni, comprese le famiglie di

consumatori vulnerabili di energia elettrica, migliorando la prestazione energetica, mirando in tal modo ad aumentare il risparmio energetico e ad affrontare ulteriormente la povertà energetica.

Investimento 2 (C6.1I2). Misura rafforzata: Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'investimento C2.1I3: Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito della componente 2.1. La parte rafforzata della misura comporta un'ulteriore riduzione annua del consumo di energia primaria per le autorità pubbliche locali e più ampie.

Investimento 3 (C6.1I3) Promuovere un'ampia riqualificazione energetica del parco immobiliare

L'obiettivo di questo investimento è ridurre il consumo di energia primaria e finale e le emissioni di CO₂ delle famiglie esistenti. Inoltre, il regime promuove l'installazione di sistemi di energia rinnovabile in tali famiglie. Il programma di ristrutturazione comporta una riduzione del 30 % della domanda di energia primaria degli edifici ristrutturati.

Gli investimenti ammissibili nell'ambito del regime di sovvenzioni comprendono:

- a. Il costo del rilascio dell'attestato di prestazione energetica (EPC) del nucleo familiare prima e dopo l'attuazione degli interventi.
- b. Misure di efficienza energetica (comprese le ristrutturazioni edilizie) negli edifici, quali l'isolamento termico di elementi edilizi orizzontali e verticali, la sostituzione delle finestre, l'ombreggiatura esterna, i sistemi solari per la produzione di acqua calda, l'installazione di sistemi FER per il riscaldamento/raffrescamento di ambienti, gli impianti di condizionamento d'aria ad alta efficienza.
- c. Installazione di sistemi fotovoltaici (Net-Billing operation). Installazione di batterie per lo stoccaggio di energia.

Investimento 4 (C6.1I4). Misura rafforzata: Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'investimento C2.2I3: Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici, nell'ambito della componente 2.2. La parte rafforzata della misura aumenta il numero di veicoli elettrici acquistati, tenendo conto anche degli aumenti di prezzo sul mercato.

Investimento 5 (C6.1I5). Misura rafforzata: Regime per il rafforzamento della competitività e dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'investimento C3.1I7: Regime per il rafforzamento della competitività e dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro, nell'ambito della componente

3.1. La parte rafforzata della misura aumenta il numero di grandi imprese sostenute, in tutti i settori economici, al fine di migliorarne la prestazione energetica mediante misure di efficienza energetica, installazione di sistemi fotovoltaici e misure di economia circolare connesse agli obiettivi di REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

La parte rafforzata dell'investimento consiste in un regime di sovvenzioni di almeno 10 000 000 EUR destinato a sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica intrapresi dalle grandi imprese, quali investimenti per il miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia, per misure di efficienza energetica relative ai processi di produzione, per le energie rinnovabili e i sistemi di cogenerazione, nonché per l'economia circolare.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco¹⁵: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; III) attività relative alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

Investimento 6 (C6.1I6). Misura rafforzata: Programma tematico di finanziamento della ricerca e dell'innovazione sulla transizione verde

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'investimento C3.2I3: Programma di finanziamento della R &I per la transizione verde, nell'ambito della componente 3.2. La parte rafforzata della misura aumenta il numero di organizzazioni impegnate in attività di R &I. a causa del sostegno fornito.

Investimento 7 (C6.1I7). Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia

L'obiettivo di questo investimento è la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni per attività di R &I per fornire soluzioni alle strozzature individuate nella produzione, nello stoccaggio, nella trasmissione e nella distribuzione di energia che migliorino la funzionalità e l'efficienza delle infrastrutture della rete nazionale, accelerino la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e riducano in modo significativo il fabbisogno energetico del paese.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁶; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote

¹⁵ Tutte le note a piè di pagina riportate nel testo relativo alla misura C2.1I4 sono applicabili anche a questa misura.

¹⁶ Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura nel settore della produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

di emissione dell'UE che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁷; III) attività relative alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁸ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹⁹; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

¹⁷ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁸ Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti, qualora le azioni previste dalla presente misura abbiano lo scopo di aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o il recupero di materiali dalle ceneri di incenerimento, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

N.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
272	C6.1R1 Regolare ed incentivare la partecipazione dei clienti attivi, degli autoconsumatori rinnovabili, delle comunità energetiche dei cittadini, delle comunità energetiche rinnovabili e della risposta alla domanda attraverso la rappresentanza cumulativa nel mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Ampliare le competenze del punto di contatto unico istituito a norma della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, per fungere anche da punto di contatto per quanto riguarda le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, i clienti attivi e gli autoconsumatori	Pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri nella gazzetta ufficiale	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Creazione di almeno un punto di contatto per quanto riguarda le comunità delle energie rinnovabili e dei cittadini, i clienti attivi e gli autoconsumatori di energia rinnovabile, ampliando il punto di contatto unico istituito a norma della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, sulla pertinente procedura di rilascio delle autorizzazioni, al fine di includere la fornitura di orientamenti e l'agevolazione alle parti interessate durante l'intera procedura amministrativa necessaria per la creazione/partecipazione alle CER e ai CEC.

			ri di energia rinnovabile							
273	C6.1R2 Istituzione del quadro normativo per la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione	Traguardo	Decisioni normative per la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione	Publicazione delle decisioni regolamentari nella gazzetta ufficiale	—	—	—	TERZO TRIMES TRE 4	2025	<p>Publicazione ed entrata in vigore di decisioni regolamentari emesse dal CERA per la connessione dei punti di ricarica per veicoli elettrici alla rete di distribuzione.</p> <p>Publicazione delle decisioni di regolamentazione sull'appalto di servizi di flessibilità da parte del DSO, comprese le disposizioni per l'entrata in vigore graduale delle decisioni, in linea con i pertinenti orientamenti stabiliti nell'ambito della presente riforma del PRR.</p>
28b	C6.1I1 Misura rafforzata: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica che hanno migliorato la loro prestazione energetica	—	Numero	8 500	14 000	TERZO TRIMES TRE 4	2023	Almeno 14 000 abitazioni, tra cui 1000 famiglie di consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità), hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito, con l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.

29b	C6.1I1 Misura rafforzata: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica che hanno migliorato la loro prestazione energetica	—	Numero	16 200	30 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 30 000 abitazioni, tra cui 3000 famiglie di consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità), hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito, con l'obiettivo di conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 %.
31b	C6.1I2 Misura rafforzata: Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie	Obiettivo	Riduzione del consumo di energia primaria grazie agli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche locali e più ampie, che ne migliorano la prestazione energetica	—	MWh/anno	3 600	4 000	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Gli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche locali e più ampie hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito e hanno conseguito una riduzione del consumo di energia primaria di almeno 4 000 MWh all'anno.

32b	C6.1I2 Misura rafforzata: Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie	Obiettivo	Riduzione del consumo di energia primaria grazie agli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche locali e più ampie, che ne migliorano la prestazione energetica	—	MWh/anno	11 250	25 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Gli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche locali e più ampie hanno migliorato la loro prestazione energetica grazie al sostegno finanziario fornito e hanno conseguito una riduzione del consumo di energia primaria di almeno 25 000 MWh all'anno.
274	C6.1I3 Promuovere un'ampia riqualificazione energetica del parco immobiliare	Traguardo	Regime di sostegno a favore di un'ampia riqualificazione energetica del parco immobiliare	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per il regime di sostegno	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 1	2024	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per il regime di sostegno per la promozione di un'ampia riqualificazione energetica del parco immobiliare, a seguito della decisione del Consiglio dei ministri che approva gli obiettivi del regime. L'investimento mira a conseguire una riduzione di almeno il 30 % della domanda di energia primaria.
275	C6.1I3 Promuovere un'ampia riqualificazione energetica del parco	Obiettivo	Famiglie ristrutturate sotto il profilo energetico, migliorandone la prestazione	—	Numero	0	1100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Concessione di sovvenzioni ad almeno 1100 famiglie che devono essere ristrutturate sotto il profilo energetico, migliorandone la prestazione energetica, grazie al sostegno fornito con l'obiettivo di conseguire una riduzione di almeno il

	immobiliare		energetica							30 % della domanda di energia primaria.
62b	C6.1I4 Misura rafforzata: Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche a causa del sostegno concesso	—	Numero	1 523	2 300	TERZO TRIMESTRE 4	2024	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno, sono stati acquistati almeno 2 300 veicoli elettrici delle categorie M1, M2-3, N, L1e-L7e e biciclette.
63b	C6.1I4 Misura rafforzata: Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche a causa del sostegno concesso	—	Numero	4335	5 800	TERZO TRIMESTRE 2	2026	A causa del sostegno concesso dal regime di sostegno, sono stati acquistati almeno 5 800 veicoli elettrici delle categorie M1, M2-3, N, L1e-L7e e biciclette.
101b	C6.1I5 Misura rafforzata: Regime per il rafforzamento della competitività e dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese	—	Numero	0	3	TERZO TRIMESTRE 4	2024	Concessione di sovvenzioni ad almeno tre (3) grandi imprese, in tutti i settori, per migliorare la loro prestazione energetica. Tutti i progetti selezionati devono essere conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

102b	C6.115 Misura rafforzata: Regime per il rafforzamento della competitività e dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese	—	Numero	3	12	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Concessione di sovvenzioni ad almeno dodici (12) grandi imprese, in tutti i settori, per migliorare la loro prestazione energetica. Tutti i progetti selezionati devono essere conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
131b	C6.116 Misura rafforzata: Programma tematico di finanziamento della ricerca e dell'innovazione sulla transizione verde	Obiettivo	Organizzazioni sostenute da sovvenzioni per attività di R &I per la transizione verde	—	Numero	10	20	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 20 organizzazioni sostenute da sovvenzioni per attività di R &I in conformità degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
276	C6.117 Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	Traguardo	Firma delle convenzioni di sovvenzione per l'intero bilancio	Convenzioni di sovvenzione firmate dal direttore della Fondazione per la ricerca e l'innovazione	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 3	2024	Firma di convenzioni di sovvenzione per il programma di finanziamento R &I per quanto riguarda le soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, con un capitolato d'oneri comprendente criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco

										di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.
277	C6.1I7 Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	Obiettivo	Organizzazioni sostenute da sovvenzioni per la produzione, lo stoccaggio, la trasmissione e la distribuzione di energia, attività di R &I.	—	Numero	0	20	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 20 organizzazioni sostenute da sovvenzioni per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, attività di R &I, conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

O. COMPONENTE 7.1: AUDIT E CONTROLLO

Questa componente mira a garantire che il quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza cipriota prevenga, individui e corregga la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti a norma del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), nonché a garantire modalità adeguate per evitare in modo efficace la duplicazione dei finanziamenti a norma del regolamento RRF e di altri programmi dell'Unione.

O.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile

Riforma 1 (C7.1R1): Modalità del quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza

L'obiettivo della misura è migliorare il quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro. Garantire un'attuazione efficace di misure proporzionate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione conformemente all'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,

Il Consiglio dei ministri adotta istruzioni obbligatorie preparate dall'autorità di coordinamento e distribuite all'atto della loro adozione a tutti gli organi competenti.

Il traguardo nell'ambito di questa misura è raggiunto entro il momento della presentazione della successiva richiesta di pagamento alla Commissione dopo l'adozione della presente decisione di esecuzione ed è un prerequisito per qualsiasi pagamento futuro.

La riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

O.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
278	C7.1R1 Modalità del quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Chiara distinzione tra compiti di controllo e di esecuzione	Istruzioni adottate e prova della diffusione a tutti gli organismi di attuazione.	—	—	—	TERZO TRIMESTRE 4	2023	<p>Il Consiglio dei ministri adotta istruzioni obbligatorie elaborate dall'autorità coordinatrice che riguardano almeno i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La metodologia di valutazione del rischio da applicare a tutti i tipi di verifica (amministrativa e in loco), • Verifiche per il doppio finanziamento e procedure per evitarne l'utilizzo, • Il trattamento delle irregolarità e la procedura di denuncia delle irregolarità seguita per gli interventi (progetti o regimi) finanziati dall'Unione, • Requisiti per la pista di controllo; • Una valutazione centrale del rischio di frode per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, tenendo conto di tutti gli elementi delineati nella nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e sulle misure antifrode efficaci e proporzionate per i fondi SIE 2014-2020. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice che opera nell'ambito del PRR è incaricata di rispettare il piano d'azione elaborato dal gruppo centrale di valutazione del rischio di frode.

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ciascun traguardo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> Istituzione di funzioni specifiche per la PFIU, dedicate ad affrontare le questioni relative alla frode, alla corruzione e ai conflitti di interessi negli organismi di attuazione che attuano i regimi di aiuto nell'ambito del PRR. <p>Le istruzioni sono distribuite a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nel controllo del PRR e separano chiaramente le loro responsabilità, garantendo una chiara separazione tra compiti di controllo e di attuazione, e richiedono che i controlli siano effettuati in linea con essi.</p>

2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano di Cipro è pari a 1 220 971 974 EUR.

I costi totali stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 104 580 000 EUR. In particolare, i costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/435 ammontano a 0 EUR, mentre i costi delle altre misure del capitolo REPowerEU ammontano a 104 580 000 EUR.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Partecipazione finanziaria

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
21	C2.1R2 Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione cipriota (TSOC) dall'autorità competente per l'energia elettrica di Cipro	Traguardo	Legge per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021
23	C2.1R4 Quadro normativo per lo stoccaggio dell'energia	Traguardo	Modifica delle norme in materia di trasmissione e distribuzione (TDR) e delle norme in materia di negoziazione e regolamento (TSR)
24	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Traguardo	Regime di sostegno per promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
27	C2.1I2 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per promuovere le energie rinnovabili e misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni
30	C2.1I3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Traguardo	Primo invito a presentare proposte per sostenere le autorità locali nelle misure di efficienza energetica
93	C3.1I2 Miglioramento della banca dati isotopica dei prodotti tradizionali ciprioti.	Traguardo	Cromatografia liquida — Apparecchiatura dello spettrometro di massa del rapporto isotopico (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Rafforzamento dell'economia circolare nell'industria	Traguardo	Approvazione del piano d'azione nazionale per il rafforzamento dell'economia circolare a Cipro
160	C3.4R3 Introdurre un nuovo quadro per il processo di valutazione e selezione per coprire i posti vacanti di servizio pubblico e nuovi regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione per il processo di valutazione e selezione dei posti vacanti di servizio pubblico e dei regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti.
186	C3.4I8 Potenziamento delle infrastrutture dei tribunali	Traguardo	Ampliamento del Tribunale distrettuale di Famagosta

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
188	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla trasparenza nel processo decisionale e nelle questioni correlate
189	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla protezione degli informatori
192	C3.5R2 Quadro e piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati	Traguardo	Entrata in vigore del pacchetto di modifiche delle leggi relative alle società acquirenti di crediti (CAC) e ai gestori di crediti per migliorare l'ambiente di lavoro per la gestione dei crediti deteriorati
232	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Traguardo	Sistema di archivi per l'audit e il controllo: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF
249	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Il piano d'azione nazionale per le competenze informatiche è adottato dal Consiglio dei ministri
		Importo della rata	97 701 149 DI EUR

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
7	C1.1I2 Cipro Sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica (TIC)	Traguardo	Sistema di sorveglianza dell'influenza Sentinel (ISS)
35	C2.1I5 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Isolamento termico e sistemi fotovoltaici installati nelle scuole
45	C2.1I9 Protezione dalle foreste contro gli incendi	Traguardo	Firma di 8 accordi/contratti Firma per l'acquisto di veicoli, attrezzature e prestazione di servizi e pubblicazione di bandi di gara per l'acquisto di aerei antincendio
71	C2.3I3 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo delle infrastrutture del dipartimento Sviluppo Acqua	Traguardo	Completamento dell'analisi dettagliata dei requisiti e del documento di progettazione del sistema
87	C3.1R2 Piattaforma online per migliorare la simmetria degli scambi e delle informazioni nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi	Traguardo	Legge sulle pratiche commerciali sleali nel mercato locale dei prodotti freschi
97	C3.1I5 Creazione di un'identità commerciale nazionale e promozione del prodotto tradizionale "halloumi"	Traguardo	Piani d'azione per a) il marchio "made in Cyprus" e b) per la promozione del formaggio halloumi

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
105	C3.1I9 Promozione dell'economia circolare negli esercizi alberghieri	Obiettivo	Programma di coaching per l'economia circolare
122	C3.2R2 Incentivi per gli investimenti e il capitale umano nella R &I.	Traguardo	Esenzione fiscale per i soggetti giuridici che investono in imprese innovative
125	C3.2I1 Istituire e gestire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (KTO)	Traguardo	Lancio del KTO
134	C3.3R1 Agevolazione degli investimenti strategici	Traguardo	Legge per gli investimenti strategici
155	C3.4R1 Potenziare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Piano d'azione per una gestione efficiente delle questioni relative alle risorse umane nella pubblica amministrazione nazionale
187	C3.4R10 Migliorare il quadro giuridico e istituzionale per la lotta alla corruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce l'Autorità indipendente contro la corruzione
207a	C3.5R9 Migliorare la riscossione delle imposte e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Gestione dei servizi IVA nell'ambito di un sistema integrato di gestione fiscale (ITAS)
214	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Avvio dell'indagine geografica ed entrata in vigore del diritto derivato

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
233	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti del governo centrale
278	C7.1R1 Modalità del quadro di controllo del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Chiara delimitazione tra compiti di controllo e di esecuzione
		Importo della rata	87 136 829 DI EUR

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
5	C1.1I1 Nuove strutture per il sangue di Cipro Stabilimento e acquisizione delle più recenti attrezzature tecnologiche	Traguardo	Firma del contratto per la costruzione dello stabilimento di Cipro per il sangue
22	C2.1R3 Sportelli unici digitali per razionalizzare i progetti FER che consentono la ristrutturazione energetica degli edifici e facilitare la ristrutturazione energetica negli edifici	Traguardo	Piattaforma informatica pienamente operativa
77a	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle zone di Nicosia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
85	C3.1R1 Trasferire le pratiche agricole dal ²⁰ al 21o secolo ^{investendo} in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Cooperazione tra il settore agricolo Istituto di ricerca e università pubbliche, per programmi comuni di laurea specialistica e dottorato
95	C3.1I3 Migliorare le competenze degli agricoltori attuali e futuri	Obiettivo	Borse di studio concesse
120	C3.2R1 Politica e strumenti politici nazionali in materia di R &I@@	Traguardo	Adozione della strategia nazionale di R &Ie del piano d'azione per la sua attuazione
123	C3.2R3 Politiche volte a promuovere l'accesso alle infrastrutture di ricerca e ai laboratori finanziati con fondi pubblici	Traguardo	Registro digitale per registrare e pubblicare le infrastrutture di ricerca
127	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione per il 50 % del bilancio
130	C3.2I3 Programma di finanziamento R &Iper la transizione verde	Traguardo	Ignorale convenzioni di sovvenzione per un programma di finanziamento R &Iper un bilancio di 6 milioni di EUR
136	C3.3R2 Rafforzare il meccanismo di attivazione delle imprese rapide	Traguardo	Istituzione di un sistema elettronico in cui gli investitori possano presentare la propria domanda online
143	C3.3R6 Incentivi per promuovere fusioni e acquisizioni.	Traguardo	Piano d'azione per gli incentivi per fusioni e acquisizioni

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
151	C3.3I6 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Traguardo	Istituzione del Fondo
173	C3.4I4 Migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Miglioramento dell'ambiente di applicazione elettronica del sistema Hippodamos
194	C3.5R3 Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Estensione della nuova politica di pianificazione e di autorizzazione degli edifici
195	C3.5R3 Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Entrata in vigore della modifica della legge sulla vendita di proprietà (prestazioni specifiche)
199	C3.5R5 Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità	Traguardo	Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità
201	C3.5R6 Rafforzare e rafforzare il quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Piena attuazione e pieno funzionamento del quadro giuridico e istituzionale in materia di insolvenza
209	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore della legge per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva
224	C4.2R1 Industria dei servizi digitali	Traguardo	Definizione del modello di prestazione dei servizi per la fabbrica di servizi digitali

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
251	C5.111 Costruzione di una scuola tecnica modello	Traguardo	Contratto per la costruzione di una scuola tecnica
266	C5.214 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno un centro per l'infanzia
268	C5.215 Costruzione di due modelli di scuole di istruzione speciale	Traguardo	Firma del contratto con l'offerente selezionato (contraente)
		Importo della rata	103 036 204 DI EUR

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
3	C1.1R2 Progettazione di una piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo e dell'assistenza sanitaria Nosocomial Antibiotici — Infezioni associate	Traguardo	Adozione dell'elenco delle strutture sanitarie
43	C2.1I8 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Traguardo	Acquisto e installazione di unità di monitoraggio per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura
48	C2.1I10 Sistema di gestione del mercato per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza	Traguardo	Completamento, installazione e introduzione del sistema di gestione del mercato e formazione del personale
74a	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Consegna e installazione di impianti fotovoltaici presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca
86	C3.1R1 Trasferire le pratiche agricole dal ²⁰ al 21° secolo ^{investendo} in un centro nazionale di eccellenza nel settore agrotecnologico	Traguardo	Nuovi master congiunti e/o dottorati nel settore più ampio dell'agricoltura

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
132	C3.2I4 Finanziamenti alle organizzazioni che svolgono attività di R &SU in materia di tecnologie duali	Traguardo	Firma di convenzioni di sovvenzione che impegnano il 80 % del bilancio totale per finanziare le organizzazioni che svolgono attività di R &S;
135	C3.3R1 Agevolazione degli investimenti strategici	Traguardo	Potenziamento della capacità organizzativa per agevolare gli investimenti strategici
140	C3.3R4 Progettare e istituire un'agenzia nazionale di promozione	Traguardo	Approvazione da parte del Consiglio dei ministri della tabella di marcia per la creazione e l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione
147	C3.3I4 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Traguardo	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte previa approvazione del programma da parte del Consiglio dei ministri
158	C3.4R2 Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Traguardo	Decisione sulle modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
193	C3.5R3 Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato di casi per l'emissione di titoli di proprietà mediante l'emissione di titoli di proprietà o il rigetto del caso
197	C3.5R4 Nuovo quadro giuridico e sistema di scambio di dati e Ufficio crediti	Traguardo	Entrata in vigore del quadro normativo e del sistema di scambio dei dati
220	C4.1I2 Migliorare la connessione Internet per essere "pronte per Gigabit-" e promuovere l'adozione della connettività	Obiettivo	Espansione della diffusione della connessione internet pronta per Gigabit-ready da parte delle famiglie
229	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia su Digipol	Traguardo	Prototipo Digipol operativo
236	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale cipriota	Obiettivo	Avvio dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale cipriota
255	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulle modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro
		Importo della rata	89 251 156 DI EUR

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
9	C1.113 Acquisto/rinnovo di attrezzature mediche negli ospedali	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime di sostegno finanziario
13	C1.116 Diffusione di servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Completamento della fase di analisi, progettazione e sviluppo del sistema informatico per i servizi transfrontalieri di sanità elettronica
28a	C2.112 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità) che hanno migliorato la loro prestazione energetica
36	C2.115 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Completamento dell'allestimento e installazione del sistema fotovoltaico presso l'ospedale generale di Nicosia
38	C2.116 Ammodernamento delle infrastrutture di prova delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti presso l'Università di Cipro	Traguardo	Firma di contratti per l'installazione di apparecchiature per l'ammodernamento della rete elettrica in una rete intelligente
55	C2.2R3 Eliminare gradualmente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle aree urbane inquinate	Traguardo	Entrata in vigore degli atti legislativi/amministrativi relativi all'eliminazione graduale dei veicoli più inquinanti
67	C2.311 Choirokitia-Famagusta Conveyor sostituzione	Traguardo	Preparazione dei documenti di gara e pubblicazione del bando di gara

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
89	C3.1R3 Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota	Obiettivo	Miglioramento della tenuta dei registri nelle aziende agricole e partecipazione degli agricoltori al progetto AGRICYGEN
100	C3.1I7 Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Traguardo	Avvio del regime di sovvenzioni per le grandi imprese
112	C3.1I12 Gestione dei rifiuti verso l'economia circolare	Traguardo	Firma del contratto per l'installazione di chioschi verdi
128	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Obiettivo	Organizzazioni sostenute per lo svolgimento di attività connesse alla R & I.
156	C3.4R1 Potenziare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Nuovo quadro per la gestione delle risorse umane per la polizia cipriota
163	C3.4R5 Potenziamento delle capacità dell'ufficio legale	Traguardo	Nuovo sistema informatico per l'Ufficio Giurisprudenza
167	C3.4I3 Polo di modellazione delle politiche economiche	Traguardo	Creazione di un polo di modellazione per l'analisi della politica economica
180	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Traguardo	Entrata in vigore delle nuove norme di procedura civile
191	C3.5R1 Completamento del quadro giuridico per la gestione delle crisi degli enti creditizi	Traguardo	Entrata in vigore della modifica del quadro nazionale in materia di insolvenza per gli enti creditizi e introduzione di strumenti governativi per il mantenimento della stabilità finanziaria
196	C3.5R3 Strategia per affrontare le carenze del sistema delle operazioni immobiliari (titoli di proprietà)	Traguardo	Revisione del regolamento sulle strade e gli edifici
203	C3.5R7 Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario	Traguardo	Strategia per combattere l'analfabetismo finanziario
205	C3.5R8 Rafforzare la vigilanza sui fondi assicurativi e pensionistici	Traguardo	Strumenti di vigilanza, compreso lo strumento per la raccolta e l'analisi dei dati

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
206	C3.5I1 Rafforzamento della funzione di vigilanza della commissione per i valori mobiliari e la borsa di Cipro	Traguardo	Sistema digitale per la vigilanza delle operazioni per la commissione per i titoli e la borsa di Cipro
207b	C3.5R9 Migliorare la riscossione e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Acquisto del nuovo edificio per l'ufficio distrettuale integrato di Nicosia e l'ufficio dei grandi contribuenti
212	C3.5I2 Modernizzazione del sistema doganale e del sistema di pagamento elettronico	Obiettivo	Messa in funzione dei sistemi di informazione previsti dal codice doganale dell'Unione (CDU)
217	C4.1I1 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Traguardo	Avvio dell'installazione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente servite
225	C4.2R1 Industria dei servizi digitali	Obiettivo	Espansione della fornitura di servizi pubblici online attraverso il Digital Services Factory
231	C4.2R4 Istituzione del registro dei titolari effettivi	Traguardo	Registro dei titolari effettivi disponibile per l'uso
241	C5.1R2 Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Traguardo	Entrata in vigore della legge per l'istituzione di un nuovo meccanismo di valutazione degli insegnanti e delle scuole
243	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge concernente la graduale estensione dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età e l'adozione di regimi di aiuto da parte del Consiglio dei Ministri
28b	C6.1I1 Misura rafforzata: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica che hanno migliorato la loro prestazione energetica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
		Importo della rata	139 544 839 DI EUR

1.6. Sesta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
19	C2.1R1 Tassazione verde	Traguardo	Entrata in vigore di una legge che introduce una tassa sul carbonio per i carburanti, una tassa sull'acqua e una tassa sui rifiuti domestici/in discarica
40	C2.1I7 Installazione di massa e funzionamento da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (Infrastruttura di misurazione avanzata)	Traguardo	Firma del contratto per l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica
52	C2.2R1 Istituzione di un sistema di trasporto intelligente che utilizzi tecnologie digitali gemelle	Obiettivo	Fornitura e installazione di almeno 150 sensori
57	C2.2I1 Attuazione di progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità	Traguardo	Firma di contratti per i lavori di costruzione di infrastrutture di trasporto sostenibili e di impianti ausiliari
69a	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque: miglioramento della qualità dell'acqua	Traguardo	Completamento dei lavori per l'installazione di unità di lucidatura a carbone attivo negli impianti di trattamento delle acque di Tersefanou, Asprokremmos e Limassol
72	C2.3I3 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo delle infrastrutture del dipartimento Sviluppo Acqua	Obiettivo	Consegna e installazione di almeno il 50 % dell'apparecchiatura

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
78	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione del sistema di raccolta e riciclaggio delle acque piovane nella zona di Kladeri
80	C2.3I6 Migliorare la sicurezza idrica nelle regioni di Nicosia e Larnaca	Obiettivo	Completamento della costruzione di due serbatoi di acciaio con rivestimento in vetro
103	C3.1I8 Accrescere il valore aggiunto del settore turistico, con particolare attenzione per il paese, le zone montane e le zone remote	Obiettivo	Sovvenzione alle PMI per promuovere il settore turistico
144	C3.3I2 Creazione di uno Sandbox normativo per consentire la tecnologia finanziaria	Traguardo	Sandbox normativo in vista della tecnologia finanziaria e delle tecnologie innovative
169	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e pertinenti misure di sostegno	Traguardo	Nuovo quadro giuridico sulle autorità locali
171	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla ricomposizione fondiaria urbana
181	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Obiettivo	Ridurre l'arretrato di cause e ricorsi
183	C3.4R9 Trasformazione digitale dei tribunali	Traguardo	sistema di giustizia elettronica
208	C3.5R9 Migliorare la riscossione delle imposte e l'efficacia del dipartimento delle imposte	Traguardo	Integrazione delle operazioni del dipartimento dell'amministrazione e delle imposte dirette nell'ambito dell'ITAS
216	C4.1R2 Responsabilizzare l'Ufficio nazionale di competenza per la banda larga (DEC del DMRIDP)	Traguardo	Entrata in vigore degli atti amministrativi per l'installazione di reti ad altissima capacità

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
246a	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Aule scolastiche attrezzate digitalmente
274	C6.1I3 Promuovere un'ampia riqualificazione energetica del parco immobiliare	Traguardo	Publicazione dell'invito a presentare proposte per il regime di sostegno
		Importo della rata	92 274 759 DI EUR

1.7. Settima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità	Obiettivo	Preparazione, audit e valutazione inter pares dei protocolli clinici
25	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Obiettivo	Soggetti (PMI, organizzazioni senza scopo di lucro) che hanno attuato interventi di efficienza energetica
31a	C2.1I3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Obiettivo	Investimenti effettuati da autorità pubbliche locali e più ampie che hanno migliorato la loro prestazione energetica
33	C2.1I4 Incoraggiare la riduzione delle emissioni di CO2 nelle imprese	Obiettivo	Imprese che hanno elaborato piani d'azione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
39	C2.1I6 Ammodernamento delle infrastrutture di prova delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti presso l'Università di Cipro	Traguardo	Consegna, installazione e accettazione efficaci delle apparecchiature per le reti intelligenti
41	C2.1I7 Installazione di massa e funzionamento da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (Infrastruttura di misurazione avanzata)	Obiettivo	Fornitura e installazione di contatori intelligenti
54	C2.2R2 Fornire il quadro normativo per un'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (EV) interoperabile ed efficace e per un mercato efficiente della ricarica dei veicoli elettrici	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione relativa ai punti di ricarica dei veicoli elettrici
60	C2.2I2 Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità	Obiettivo	Installazione di almeno 330 punti di ricarica, grazie al sostegno concesso
62a	C2.2I3 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche, a causa del sostegno concesso
64	C2.2I3 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Rottamazione di veicoli ad alte emissioni a causa del sostegno concesso
75	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Fornitura e installazione di almeno 200 sensori di qualità e pressione
98	C3.1I6 Regime per l'ammodernamento e la digitalizzazione delle imprese che producono e commerciano prodotti agricoli	Obiettivo	Sovvenzioni alle PMI impegnate nel commercio e nella produzione di prodotti agricoli
101a	C3.1I7 Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese
107	C3.1I10 Arricchimento del prodotto turistico nelle zone rurali, montane e remote	Traguardo	Rotta Aphrodite

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
124	C3.2R3 Politiche volte a promuovere l'accesso alle infrastrutture di ricerca e ai laboratori finanziati con fondi pubblici	Traguardo	Collaborazione tra organizzazioni di ricerca e imprese e spin-off
142	C3.3R5 Investitore strategico della borsa di Cipro	Traguardo	Selezione di un investitore strategico che acquista una partecipazione di controllo nella borsa di Cipro
159	C3.4R2 Regolamentare le modalità di lavoro flessibili nel settore pubblico	Traguardo	Attuazione di modalità di lavoro flessibili
170	C3.4R6 Nuovo quadro giuridico per le autorità locali e pertinenti misure di sostegno	Obiettivo	Numero di membri del personale delle autorità locali che partecipano allo sviluppo delle capacità
174	C3.4I4 Migliorare il sistema elettronico per il rilascio delle licenze edilizie	Traguardo	Miglioramento delle funzionalità di pianificazione, controllo e gestione del progetto di Hippodamos
177	C3.4I6 Riqualficazione e rilancio della città di Nicosia Inner	Obiettivo	Sale ristrutturate e convertite in dormienti studenti
198	C3.5R4 Nuovo quadro giuridico e sistema di scambio di dati e Ufficio crediti	Traguardo	Sistema digitale aggiornato per lo scambio di dati e l'ufficio crediti
200	C3.5R5 Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità	Traguardo	Piano d'azione per lo sviluppo di un registro di monitoraggio delle responsabilità
210	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore della legge per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva attraverso i pagamenti a giurisdizioni a bassa imposizione fiscale

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
215	C4.1R1 Conferire poteri all'autorità nazionale di regolamentazione (OCECPR)	Traguardo	Il portale web sulla banda larga e la mappatura delle infrastrutture è operativo e accessibile al pubblico destinatario
218	C4.1I1 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Obiettivo	Espansione della diffusione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente servite
227	C4.2R2 Definizione e attuazione di una nuova politica in materia di cloud computing per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche	Traguardo	Il cloud governativo (G-cloud) è operativo
234	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Avanzamento dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti dell'amministrazione centrale
237	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale cipriota	Obiettivo	Avanzamento dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale cipriota
239a	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Traguardo	Attuazione delle misure chiave del piano d'azione nazionale
247	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Trasformazione dei programmi di studio e produzione di materiale didattico per le competenze digitali e la metodologia STEM
253	C5.1I2 Qualificazione, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze	Obiettivo	Completamento di corsi di formazione per almeno 11 500 partecipanti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
258	C5.2I1 Migliorare l'efficacia del dipartimento del lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Attuazione di piattaforme completate e pienamente operative
261	C5.2I2 Creazione di centri multifunzionali e centri per l'infanzia	Traguardo	Adozione di una strategia nazionale in materia di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e del relativo piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri
262	C5.2I2 Creazione di centri multifunzionali e centri per l'infanzia	Obiettivo	Sovvenzione concessa ad almeno dieci autorità locali/organizzazioni non governative per la creazione o il potenziamento di centri multifunzionali o centri per l'infanzia
264	C5.2I3 Creazione di strutture domestiche per bambini, adolescenti con disturbi di condotta, persone con disabilità e persone bisognose di assistenza a lungo termine (LTC)	Obiettivo	Edifici per le esigenze dei bambini o delle persone con disabilità e sostegno alle case per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali e persone bisognose di assistenza a lungo termine (firma di contratti/accordi di finanziamento)
267	C5.2I4 Centri per l'infanzia nei comuni	Obiettivo	Costruzione di almeno quattro centri per l'infanzia

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
31b	C6.1I2 Misura rafforzata: Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie	Obiettivo	Riduzione del consumo di energia primaria grazie agli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche locali e più ampie, che ne migliorano la prestazione energetica
62b	C6.1I4 Misura rafforzata: Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche a causa del sostegno concesso
101b	C6.1I5 Misura rafforzata: Regime per il rafforzamento della competitività e dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese
276	C6.1I7 Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	Traguardo	Firma delle convenzioni di sovvenzione per l'intero bilancio
		Importo della rata	168 174 305 DI EUR

1.8. Ottava rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
6	C1.1I1 Nuove strutture per il sangue di Cipro Stabilimento e acquisizione delle più recenti attrezzature tecnologiche	Traguardo	Le nuove strutture del servizio trasfusionale, comprese tutte le attrezzature, sono pienamente operative

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
11	C1.II4 Accreditamento degli ospedali pubblici e privati	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime che copre i costi relativi all'accreditamento
14	C1.II6 Diffusione di servizi generici transfrontalieri di sanità elettronica a Cipro	Traguardo	Piena operatività dello scambio transfrontaliero di dati sull'assistenza sanitaria
66	C2.3R1 Riforma della gestione delle risorse idriche	Traguardo	Adozione di un piano d'azione sulla gestione delle risorse idriche
69b	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque: miglioramento della qualità dell'acqua	Traguardo	Completamento dei lavori per la sostituzione dell'infrastruttura di clorurazione per i cinque WTP
81	C2.3I6 Migliorare la sicurezza idrica nelle regioni di Nicosia e Larnaca	Obiettivo	Completamento della costruzione di tre serbatoi di acciaio con rivestimento in vetro e 1 serbatoio d'acqua in calcestruzzo
84	C2.3I8 Protezione dell'ecosistema marino dai pericoli derivanti da fuoriuscite di petrolio	Traguardo	Consegna, ispezione di qualità per verificarne l'efficacia operativa e l'accettazione di tre navi e di due sistemi di irrorazione aerea
94	C3.II2 Miglioramento della banca dati isotopica dei prodotti tradizionali ciprioti	Obiettivo	Alimenti/bevande tradizionali locali collegati al sistema

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
111	C3.1R5 Istituzione di un organismo di coordinamento tra il governo centrale e il governo locale	Traguardo	Legislazione sul coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali
161	C3.4R3 Introdurre un nuovo quadro per il processo di valutazione e selezione per coprire i posti vacanti di servizio pubblico e nuovi regolamenti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti	Traguardo	Nuovo quadro per la valutazione delle prestazioni e la copertura dei posti vacanti nel servizio pubblico.
165	C3.4I2 Digitalizzazione del processo legislativo	Traguardo	Attuazione della piattaforma di preparazione della legislazione cipriota
184	C3.4R9 Trasformazione digitale dei tribunali	Traguardo	Registrazione audio digitale nei procedimenti giudiziari
202	C3.5R6 Potenziare e rafforzare il quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Gestione di tutti i sistemi digitali sviluppati per il Dipartimento dell'insolvenza
204	C3.5R8 Rafforzare la vigilanza sui fondi assicurativi e pensionistici	Obiettivo	Rafforzamento delle risorse umane del Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund (RORBF) e del servizio di controllo delle società di assicurazioni (ICCS)
221	C4.1I2 Migliorare il cablaggio degli edifici affinché sia "pronto per Gigabit-" e promuovere la diffusione della connettività	Obiettivo	Completamento del cablaggio all'interno dell'edificio Gigabit-pronto
		Importo della rata	80 846 787 DI EUR

1.9. Nona rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
2a	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità	Obiettivo	Preparazione, audit e valutazione inter pares dei protocolli clinici
2b	C1.1R1 Centro nazionale per le prove cliniche e il miglioramento della qualità	Traguardo	Sviluppo di un sistema informatico comprendente una piattaforma di e-learning completata e il sistema è operativo
4	C1.1R2 Progettazione di una piattaforma elettronica per la sorveglianza del consumo e dell'assistenza sanitaria Nosocomial Antibiotici — Infezioni associate	Traguardo	La piattaforma elettronica, compreso il sistema di monitoraggio, è pienamente operativa
8	C1.1I2 Cipro Sistema innovativo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica (TIC)	Obiettivo	Sentinel che inserisce i dati nel modulo Influenza Sentinel Sistema di Sorveglianza Sentinel
10	C1.1I3 Acquisto/rinnovo di attrezzature mediche negli ospedali	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime di sostegno finanziario
15	C1.1I7 Sistema di allarme pubblico per supportare le operazioni di emergenza tramite SMS	Traguardo	Il sistema di allarme pubblico di nuova istituzione e il relativo sistema di monitoraggio sono pienamente operativi
26	C2.1I1 Promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica nelle PMI e nelle organizzazioni senza scopo di lucro	Obiettivo	Soggetti (PMI, organizzazioni senza scopo di lucro) che hanno attuato interventi di efficienza energetica
37	C2.1I5 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici	Obiettivo	Completamento dell'installazione di impianti fotovoltaici nelle stazioni di pompaggio dell'acqua e nelle stazioni antincendio
44	C2.1I8 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in agricoltura	Obiettivo	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura
46	C2.1I9 Protezione dalle foreste contro gli incendi	Traguardo	Consegna di aeromobili, veicoli e attrezzature antincendio

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
53	C2.2R1 Istituzione di un sistema di trasporto intelligente che utilizzi tecnologie digitali gemelle	Obiettivo	Fornitura e installazione di un totale di 300 sensori
56	C2.2R3 Eliminare gradualmente i veicoli più inquinanti, in particolare nelle aree urbane inquinate	Traguardo	Attuazione di almeno due misure volte a escludere i veicoli inquinanti
70	C2.3I2 Impianti di trattamento delle acque: miglioramento della qualità dell'acqua	Obiettivo	Completamento dei lavori di ampliamento e del sistema di automazione presso l'impianto di trattamento delle acque di Asprokremmos
77b	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione della rete di drenaggio e ricostruzione di strade e marciapiedi nelle zone di Nicosia
79	C2.3I5 Misure contro le inondazioni e la raccolta delle acque	Traguardo	Completamento dei lavori di costruzione del canale alluvionale di Livadia
108	C3.1I10 Arricchimento del prodotto turistico nelle zone rurali, montane e remote	Obiettivo	Sovvenzioni alle imprese e ai consigli delle comunità locali per promuovere le microimprese e le piccole imprese nei settori creativo e manifatturiero, come gli artisti, l'artigianato e i prodotti tradizionali
115	C3.1I12 Gestione dei rifiuti verso l'economia circolare	Obiettivo	Completamento dell'installazione e avvio del funzionamento dei chioschi verdi
126	C3.2I1 Istituire e gestire un ufficio centrale per il trasferimento delle conoscenze (KTO)	Obiettivo	Fascicoli chiusi che attestano la fornitura di servizi di trasferimento delle conoscenze pertinenti
137	C3.3R2 Rafforzare il meccanismo di attivazione delle imprese rapide	Obiettivo	Creazione di una piattaforma in cui gli investitori possano seguire la loro domanda online e interagire con le autorità competenti e valutare le domande di investimento attraverso la piattaforma
138	C3.3R3 Modernizzazione del diritto societario	Traguardo	Presentazione del progetto di legge al parlamento per approvazione, ristrutturazione del diritto societario

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
141	C3.3R4 Progettare e istituire un'agenzia nazionale di promozione	Traguardo	Avvio delle attività dell'agenzia nazionale di promozione cipriota
157	C3.4R1 Potenziare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione per migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche	Traguardo	Attuazione del piano d'azione per una gestione efficiente delle questioni relative alle risorse umane nella pubblica amministrazione nazionale
162	C3.4R4 Rafforzare la capacità amministrativa e la trasparenza attraverso la professionalizzazione degli appalti pubblici e l'ulteriore digitalizzazione del loro processo	Traguardo	Nuovo sistema integrato per gli appalti elettronici
166	C3.4I2 Digitalizzazione del processo legislativo	Traguardo	Digitalizzazione delle leggi e dei regolamenti nella nuova piattaforma
168	C3.4I3 Polo di modellazione delle politiche economiche	Obiettivo	Numero di modelli di valutazione d'impatto e di strumenti di analisi dei dati sviluppati
172	C3.4R7 Ricomposizione fondiaria urbana	Obiettivo	Numero di piani generali per la pianificazione urbana
185	C3.4I7 Formazione dei giudici	Obiettivo	Formazione dei giudici
213	C3.5I2 Modernizzazione del sistema doganale e del sistema di pagamento elettronico	Obiettivo	Messa in funzione dei sistemi di informazione previsti dal CDU
219	C4.1I1 Espansione delle reti ad altissima capacità nelle zone scarsamente servite	Obiettivo	Completamento dell'installazione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente servite
228	C4.2R2 Definizione e attuazione di una nuova politica in materia di cloud computing per quanto riguarda i sistemi e i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche	Obiettivo	Il cloud governativo (G-cloud) in due centri dati è operativo e offre servizi cloud
230	C4.2R3 Digitalizzazione delle procedure di polizia su Digipol	Obiettivo	I cittadini utilizzano Digipol
235	C4.2I1 Digitalizzazione in vari ministeri del governo centrale — Servizi	Obiettivo	Completamento dell'aggiornamento digitale di una serie di ministeri e dipartimenti del governo centrale
238	C4.2I2 Digitalizzazione dell'autorità portuale cipriota	Obiettivo	Completamento dell'aggiornamento digitale dell'autorità portuale cipriota

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
240	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Personale docente dell'istruzione secondaria formato
242	C5.1R2 Un nuovo sistema di valutazione degli insegnanti e delle scuole	Obiettivo	Formazione del personale docente
250	C5.1R5 Piano d'azione per le competenze informatiche — Attuazione di azioni specifiche	Traguardo	Attuazione delle misure chiave del piano d'azione sulle competenze informatiche
254	C5.1I2 Qualificazione, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze	Obiettivo	Completamento di corsi di formazione per almeno 25 600 partecipanti
256	C5.2R2 Modalità di lavoro flessibili sotto forma di telelavoro	Obiettivo	Sovvenzione concessa per almeno 400 persone in telelavoro
259	C5.2I1 Migliorare l'efficacia del dipartimento del lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Sovvenzione concessa ai datori di lavoro per l'assunzione di almeno 600 giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione o formazione (NEET)
269	C5.2I5 Costruzione di due modelli di scuole di istruzione speciale	Traguardo	Completamento della costruzione di Apostolos Loukas & Croce Rossa
272	C6.1R1 Regolare e agevolare la partecipazione dei clienti attivi, degli autoconsumatori rinnovabili, delle comunità energetiche dei cittadini, delle comunità energetiche rinnovabili e della risposta alla domanda attraverso la rappresentanza cumulativa nel mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Ampliare le competenze del punto di contatto unico istituito a norma della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, per fungere anche da punto di contatto per quanto riguarda le comunità delle energie rinnovabili e dei cittadini, i clienti attivi e gli autoconsumatori di energia rinnovabile
274	C6.1R2 Istituzione del quadro normativo per la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione	Traguardo	Decisioni normative per la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione
		Importo della rata	60 135 712 DI EUR

1.10. Decima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
12	C1.1I4 Accreditamento degli ospedali pubblici e privati	Obiettivo	Istituzioni sanitarie che hanno beneficiato del regime che copre i costi relativi all'accreditamento
20	C2.1R1 Tassazione verde	Traguardo	Relazione sulla valutazione d'impatto che misura gli effetti della riforma sull'ambiente e sull'economia
29a	C2.1I2 Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica (comprese le persone con disabilità) che hanno migliorato la loro prestazione energetica
32a	C2.1I3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Obiettivo	Investimenti effettuati dalle autorità locali che hanno migliorato la loro prestazione energetica
32c	C2.1I3 Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie e agevolare la transizione delle comunità locali verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici	Obiettivo	Regime di sovvenzioni a sostegno di investimenti sostenibili per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei consigli locali (comunitari)
42	C2.1I7 Installazione di massa e funzionamento da parte del gestore del sistema di distribuzione (DSO) dell'infrastruttura di misurazione intelligente (Infrastruttura di misurazione avanzata)	Obiettivo	Fornitura e installazione di contatori intelligenti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
47	C2.1I9 Protezione dalle foreste contro gli incendi	Traguardo	Completamento dei servizi
58	C2.2I1 Attuazione di progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione per almeno 52 km di linee di trasporto sostenibili
59	C2.2I1 Attuazione di progetti di mobilità urbana sostenibile (PUMS) e misure volte a migliorare l'accessibilità	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione di almeno 644 impianti ausiliari connessi al trasporto sostenibile
61	C2.2I2 Creazione di infrastrutture per l'elettromobilità	Obiettivo	Installazione di almeno 1 200 punti di ricarica, grazie al sostegno concesso
63a	C2.2I3 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche, a causa del sostegno concesso
65	C2.2I3 Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Rottamazione di veicoli ad alte emissioni a causa del sostegno concesso
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor sostituzione	Obiettivo	Installazione di un nuovo gasdotto per una lunghezza totale di 20 km
73	C2.3I3 Sistema integrato di gestione del monitoraggio e del controllo delle infrastrutture del dipartimento Sviluppo Acqua	Traguardo	Completamento di un sistema integrato di gestione delle acque pienamente funzionante
74b	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Consegna e installazione di impianti di biogas presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Larnaca

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
76a	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Installazione e funzionamento di almeno 100 000 contatori intelligenti
76b	C2.3I4 Gestione intelligente delle reti idriche e fognarie	Obiettivo	Sviluppo di uno strumento di supporto alla decisione Digital Twin e di una banca dati a Larnaca e progettazione di una soluzione software personalizzata a Limassol
88	C3.1R2 Piattaforma online per migliorare la simmetria degli scambi e delle informazioni nella catena di approvvigionamento dei prodotti freschi	Traguardo	Piattaforma per la registrazione delle transazioni sul mercato locale dei prodotti freschi
90	C3.1R3 Miglioramento genetico della popolazione ovina e caprina cipriota	Obiettivo	Adozione di processi avanzati di registrazione e valutazione genomica e selezione degli animali con le migliori prestazioni
99	C3.1I6 Regime per l'ammodernamento e la digitalizzazione delle imprese che producono e commerciano prodotti agricoli	Obiettivo	Sovvenzioni alle PMI impegnate nel commercio e nella produzione di prodotti agricoli
102a	C3.1I7 Regime per il rafforzamento della competitività e/o dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese
104a	C3.1I8 Accrescere il valore aggiunto del settore turistico, con particolare attenzione per il paese, le zone montane e le zone remote	Obiettivo	Sovvenzione agli alberghi per promuovere il settore turistico
104b	C3.1I8 Accrescere il valore aggiunto del settore turistico, con particolare attenzione per il paese, le zone montane e le zone remote	Obiettivo	Sovvenzioni per promuovere il turismo medico

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
106	C3.1I9 Promozione dell'economia circolare negli esercizi alberghieri	Obiettivo	Programma di coaching per l'economia circolare
110	C3.1R4 Rafforzamento dell'economia circolare nell'industria	Obiettivo	Aiuti alle PMI che si stanno trasformando in un modello operativo circolare
121	C3.2R1 Politica e strumenti politici nazionali in materia di R &I@@	Traguardo	Completamento del piano d'azione per la strategia R &I.
129	C3.2I2 Programmi di finanziamento dell'innovazione per start-up, imprese innovative e PMI	Obiettivo	Organizzazioni sostenute per lo svolgimento di attività connesse alla R &I.
131a	C3.2I3 Programma di finanziamento R &I per la transizione verde	Obiettivo	Organizzazioni sostenute da sovvenzioni per attività di R &I per la transizione verde
133	C3.2I4 Organizzazioni finanziatrici che svolgono attività di R &SU in materia di tecnologie duali	Obiettivo	Finanziamenti per lo sviluppo di laboratori classificati
139	C3.3R3 Modernizzazione del diritto societario	Traguardo	Entrata in vigore del diritto societario
148	C3.3I4 Regime per l'aggiornamento digitale delle imprese	Obiettivo	PMI sostenute a seguito della presentazione delle domande di pagamento.
152	C3.3I6 Fondo azionario finanziato dallo Stato	Obiettivo	Partecipate sostenute dal Fondo
176	C3.4I5 Città intelligenti	Obiettivo	Sviluppo di applicazioni mobili sviluppate nell'ambito dell'iniziativa Città intelligenti e installazione di sensori intelligenti in servizio nell'ambito dell'iniziativa Città intelligenti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
178	C3.4I6 Riqualificazione e rilancio della città di Nicosia Inner	Obiettivo	Sale ristrutturate e convertite in dormienti studenti
179	C3.4I6 Riqualificazione e rilancio della città di Nicosia Inner	Traguardo	Ristrutturazione della scuola di Faneromeni
182	C3.4R8 Efficienza della giustizia	Obiettivo	Ridurre ulteriormente l'arretrato di cause e ricorsi
211	C3.5R10 Affrontare la pianificazione fiscale aggressiva	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative che tengono conto dei risultati di una valutazione indipendente dell'efficacia delle misure relative alla pianificazione fiscale aggressiva
226	C4.2R1 Industria dei servizi digitali	Obiettivo	Fornitura online di almeno 70 servizi precedentemente non digitali al pubblico attraverso la fabbrica dei servizi digitali
239b	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Completamento del programma di affiancamento all'interno del lavoro
239c	C5.1R1 Affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze tra istruzione e mercato del lavoro (istruzione secondaria e superiore)	Obiettivo	Laboratori attrezzati e aggiornati
244	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Obiettivo	Bambini di età compresa tra 4 e 4 anni e 8 mesi iscritti a asili nido pubblici, comunitari e privati

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
245	C5.1R3 Estensione graduale dell'istruzione prescolastica obbligatoria gratuita a partire dai quattro anni di età	Obiettivo	Almeno 675 nuovi posti negli asili nido pubblici. Adozione da parte del Consiglio dei ministri di un piano d'azione che descriva i piani per il graduale ampliamento della capacità degli asili nido pubblici e la conseguente riduzione progressiva dei due regimi di aiuto dal momento dell'entrata in vigore della legge fino al completamento della riduzione dell'età obbligatoria.
246b	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Rimborso parziale per l'acquisto di attrezzature digitali per gli alunni
248	C5.1R4 Trasformazione digitale delle unità scolastiche con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e le competenze relative all'istruzione STEM	Obiettivo	Insegnanti che beneficiano della formazione in servizio e dello sviluppo professionale
252	C5.1I1 Costruzione di una scuola tecnica modello	Traguardo	Completamento della costruzione di una scuola tecnica
260	C5.2I1 Migliorare l'efficacia del dipartimento del lavoro e dei servizi pubblici per l'impiego e rafforzare il sostegno ai giovani	Obiettivo	Tutoraggio e orientamento professionale per i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
263	C5.2I2 Creazione di centri multifunzionali e centri per l'infanzia	Obiettivo	Sovvenzione concessa ad almeno 27 autorità locali/organizzazioni non governative per la creazione o il potenziamento di centri multifunzionali o centri per l'infanzia
265	C5.2I3 Creazione di strutture domestiche per bambini, adolescenti con disturbi di condotta, persone con disabilità e persone bisognose di assistenza a lungo termine (LTC)	Obiettivo	Edifici per le esigenze dei bambini o delle persone con disabilità e sostegno alle case per bambini, adolescenti con disturbi comportamentali e persone bisognose di assistenza a lungo termine
29b	C6.1I2 Misura rafforzata: Promuovere le energie rinnovabili e le misure individuali di efficienza energetica nelle abitazioni e contrastare la povertà energetica nelle famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica	Obiettivo	Abitazioni e famiglie con consumatori vulnerabili di energia elettrica che hanno migliorato la loro prestazione energetica
32b	C6.1I2 Misura rafforzata: Incoraggiare l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico da parte delle autorità pubbliche locali/più ampie	Obiettivo	Riduzione del consumo di energia primaria grazie agli investimenti effettuati dalle autorità pubbliche locali e più ampie, che ne migliorano la prestazione energetica
275	C6.1I3 Promuovere un'ampia riqualificazione energetica del parco immobiliare	Obiettivo	Famiglie ristrutturate sotto il profilo energetico, migliorandone la prestazione energetica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
63b	C6.114 Misura rafforzata: Promuovere un uso diffuso dei veicoli elettrici (EV)	Obiettivo	Acquisto di veicoli elettrici, biciclette elettriche a causa del sostegno concesso
102b	C6.115 Misura rafforzata: Regime per il rafforzamento della competitività e dell'efficienza energetica delle grandi imprese a Cipro	Obiettivo	Sovvenzioni alle grandi imprese
131b	C6.116 Misura rafforzata: Programma tematico di finanziamento della ricerca e dell'innovazione sulla transizione verde	Obiettivo	Organizzazioni sostenute da sovvenzioni per attività di R &I per la transizione verde
277	C6.117 Ricerca tematica nelle imprese per soluzioni di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia	Obiettivo	Organizzazioni sostenute da sovvenzioni per la produzione, lo stoccaggio, la trasmissione e la distribuzione di energia, attività di R &I.
		Importo della rata	102 121 941 DI EUR

2. Prestito

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

2.1. Prima rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
16	C1.1R3 Spostare gradualmente il quadro dell'assistenza sanitaria e dei rimborsi verso modelli basati sui valori.	Traguardo	Rimborso basato sui valori da tenere conto per le cure primarie e ospedaliere
49	C2.II11 Porre fine all'isolamento energetico — Progetto di interesse comune "EuroAsia Interconnector"	Traguardo	Avvio dei lavori di costruzione della stazione di conversione HVDC di Kofinou e dell'infrastruttura onshore a Cipro
91	C3.II1 Costruzione di acquacoltura marina	Traguardo	Costruzione dell'acquacoltura marina collaborativa
270	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale	Traguardo	Entrata in vigore della legge riveduta sulla previdenza sociale
		Importo della rata	57 471 264 DI EUR

2.2. Seconda rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
17	C1.II5 Potenziamento, ammodernamento e ammodernamento degli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Ospedali statali potenziati, costruiti e/o ristrutturati

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
153	C3.311 Sistema informativo integrato per il Dipartimento del Registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Traguardo	Completamento dell'installazione di hardware e software e della messa in rete del sistema
		Importo della rata	44 951 264 DI EUR

2.3. Terza rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
50	C2.1111 Porre fine all'isolamento energetico — Progetto di interesse comune "EuroAsia Interconnector"	Traguardo	Completamento della costruzione della stazione di conversione
116a	C3.1111 Miglioramento ed ampliamento della rete di punti verdi di Cipro e creazione di una rete di punti di raccolta e di angoli di riciclaggio	Obiettivo	Completamento della costruzione, ampliamento e avvio del funzionamento di quattro punti verdi
		Importo della rata	37 294 483 DI EUR

2.4. Quarta rata (sostegno sotto forma di prestito):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
18	C1.115 Potenziamento, ammodernamento e ammodernamento degli ospedali statali di Cipro	Obiettivo	Ospedali statali potenziati, costruiti e/o ristrutturati
51	C2.1111 Porre fine all'isolamento energetico — Progetto di interesse comune "EuroAsia Interconnector"	Traguardo	Impianto completato e pienamente operativo per l'interconnessione elettrica tra Creta (Grecia)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
92	C3.1I1 Costruzione di acquacoltura marina	Traguardo	Infrastruttura operativa collaborativa per l'acquacoltura marina
116b	C3.1I11 Miglioramento ed estensione della rete di punti verdi di Cipro e creazione di una rete di punti di raccolta e di angoli di riciclaggio	Traguardo	Completamento della costruzione, ampliamento e avvio del funzionamento di una rete di punti di raccolta e di assi di riciclaggio
117	C3.1I11 Miglioramento ed ampliamento della rete di punti verdi di Cipro e creazione di una rete di punti di raccolta e di angoli di riciclaggio	Obiettivo	Completamento della costruzione, ampliamento e gestione di 14 punti verdi
154	C3.3I1 Sistema informativo integrato per il Dipartimento del Registro delle imprese e della proprietà intellettuale	Obiettivo	Formazione del personale
190	C3.4I9 Regime di aiuti al settore pubblico e privato per la certificazione ISO 37001 (Anti i Corruzione)	Obiettivo	ISO 37001 Sistemi di gestione anticorruzione
271	C5.2R1 Riforma del sistema di assicurazione sociale e ristrutturazione dei servizi di assicurazione sociale	Traguardo	Completamento e entrata in funzione del sistema integrato di informazione sulla sicurezza sociale, compresi il modulo di pagamento, il modulo di gestione delle prestazioni sociali, l'analisi dei dati e l'interoperabilità con altri sistemi.
		Importo della rata	60 602 989 DI EUR

SEZIONE 3: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

1. Modalità di monitoraggio e attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro sono stati stabiliti nella decisione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2021, che lo ha approvato. Essi si svolgono secondo le seguenti modalità:

- Il comitato di sorveglianza, presieduto dal direttore generale della direzione generale della Crescita, dal ministero delle Finanze e con la partecipazione dei direttori generali dei ministeri e dei viceministeri coinvolti nel piano, è incaricato di monitorare a livello centrale i progressi compiuti nell'attuazione, risolvere le questioni e rispondere ai rischi al più alto livello tecnico. Esso si riunisce almeno prima di ogni presentazione alla Commissione delle richieste di pagamento e delle relazioni sullo stato di avanzamento di cui al regolamento (UE) 2021/241. Può avvalersi di relazioni e di altro tipo di sostegno da parte dell'autorità coordinatrice.
- L'autorità coordinatrice, che è la direzione per la ripresa e la resilienza della direzione generale Crescita, è responsabile del monitoraggio e dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza a livello operativo. In particolare, l'autorità coordinatrice è responsabile del monitoraggio, della verifica e della certificazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del piano e della garanzia della tempestiva presentazione di tutte le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Nell'esercizio delle sue funzioni di monitoraggio, l'autorità coordinatrice è assistita da due organismi di controllo specializzati designati per misure specifiche del piano.
- Il coordinatore nazionale per il controllo e l'audit per l'attuazione del piano, che è la direzione Verificazioni e certificazioni del Tesoro della Repubblica di Cipro, è responsabile del sostegno all'autorità coordinatrice nella supervisione dei controlli da parte di tutte le parti interessate, compresi gli organismi di attuazione, conformemente al sistema di gestione e di controllo del piano e alla legislazione nazionale e dell'UE. A tale riguardo, controlla anche lo stato delle risultanze degli audit ex post, agendo in qualità di organismo intermedio tra l'autorità coordinatrice e il servizio di audit interno della Repubblica di Cipro e l'Ufficio di audit della Repubblica di Cipro (congiuntamente "gli organismi di audit"). Il coordinatore nazionale del controllo e dell'audit non partecipa alla pianificazione e all'esecuzione degli audit, che è di esclusiva responsabilità degli organismi di audit. Gestisce e tratta tutte le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 raccolte dagli organismi di attuazione. A tale riguardo, ha la responsabilità di supervisionare il trattamento delle gravi irregolarità, vale a dire frodi, corruzione e conflitti di interessi, e di garantire che il doppio finanziamento sia evitato attraverso il controllo delle informazioni presentate dagli organismi di attuazione.

- Gli organismi di attuazione hanno la responsabilità in prima linea di prevenire, individuare, segnalare e correggere i conflitti di interessi, la corruzione e la frode ed evitare la duplicazione dei finanziamenti. A tal fine, effettuano controlli di primo livello e verifiche dell'aspetto fisico e finanziario delle misure di loro competenza e aggiornano regolarmente l'autorità coordinatrice e gli organismi di controllo specializzati, se del caso, in merito ai progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e finali delle misure di loro competenza e forniscono tutta la documentazione giustificativa necessaria.
- Il servizio di audit interno della Repubblica di Cipro è responsabile dello svolgimento di audit interni ex post presso qualsiasi organismo del governo centrale, compreso l'audit del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del piano, attraverso un metodo di campionamento adeguato. La Corte dei conti della Repubblica di Cipro è responsabile dello svolgimento ex post (e in alcuni casi in tempo reale) di audit esterni per i progetti attuati a titolo del bilancio nazionale mediante un metodo di campionamento adeguato conforme alle norme dell' Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI). Occorre garantire che il campione selezionato comprenda necessariamente un numero sufficiente di misure attuate attraverso il piano per la ripresa e la resilienza.
- L'autorità coordinatrice è l'organismo che redige le richieste di pagamento alla Commissione europea. L'autorità coordinatrice è coadiuvata dal coordinatore nazionale del controllo e dell'audit nel reperire i risultati delle procedure di audit intraprese dagli organismi di audit (compresi il servizio di audit interno e l'Ufficio di audit), nonché tutti i casi di irregolarità gravi, compresi i casi di frode o sospetto di frode, corruzione e conflitti di interessi, che confluiscono nella sintesi degli audit, che accompagna le domande di pagamento.

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Per l'attuazione del piano la direzione "Ripresa e resilienza" della direzione generale Crescita utilizza un apposito sistema informativo di monitoraggio (MIS). Le sue funzionalità essenziali, o un sistema di archivi potenziali con le funzionalità richieste, sono predisposte come attestato da una relazione di audit entro il 31 marzo 2022. In termini di funzionalità richieste, un sistema di archivi registra e conserva i dati pertinenti relativi all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, in particolare sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, i dati sui destinatari finali, i contraenti, i subappaltatori e i titolari effettivi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), sezioni da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241, entro la prima richiesta di pagamento.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 1 del presente allegato, Cipro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di

pagamento del contributo finanziario e del prestito. Cipro provvede affinché, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della domanda di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, sia a fini di audit e controllo.