



Svet
Evropske unije

Bruselj, 9. julij 2024
(OR. en)

11806/24
ADD 1

Medinstitucionalna zadeva:
2024/0161 (NLE)

ECOFIN 814
UEM 224
FIN 645
CADREFIN 122

DOPIS

Pošiljatelj:	Generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	delegacije
Št. dok. Kom.:	COM(2024) 288 final
Zadeva:	PRILOGA k IZVEDBENEMU SKLEPU SVETA o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Ciper

V prilogi vam pošiljamo navedeno prilogo k Izvedbenemu sklepu Sveta o spremembi.

PRILOGA

PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

1. Opis reform in naložb

A. KOMPONENTA 1.1: ODPOREN IN UČINKOVIT ZDRAVSTVENI SISTEM, OKREPLJENA CIVILNA ZAŠČITA

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izziv splošnega dostopa do visokokakovostnega zdravstvenega varstva na Cipru ter splošne pripravljenosti in odzivanja civilne zaščite na izredne razmere. Cilj te komponente je z različnimi ukrepi okrepiti učinkovitost, dostopnost in splošno odpornost zdravstvenega sektorja ter podpreti nedavno uvedeni nacionalni zdravstveni sistem. Ti vključujejo (i) posodobitev in digitalizacijo infrastrukture in opreme zdravstvenega varstva, (ii) okrepitev storitev e-zdravja, (iii) akreditacijo zagotovljenih zdravstvenih storitev ter uvedbo z dokazi podprtih kliničnih protokolov in sistemov za spremljanje kakovosti ter (iv) priložnosti za izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev. Poleg tega si prizadeva za okrepitev ciprskega sistema civilne zaščite z vzpostavitvijo sodobnega sistema javnega opozarjanja.

Komponenta obravnava specifična priporočila za države na področju zdravja (priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2020 in priporočilo 3 iz leta 2019).

A.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C1.1R1): Nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti

Cilj reforme je izboljšati kakovost in vzdržnost zdravstvenega sistema.

V ta namen se ustanovi nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti. Skupina strokovnjakov bo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in usklajevalnim odborom nacionalnega centra za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti razvila z dokazi podprte klinične smernice, protokole in poti za vse ravni oskrbe (osnovno, sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo) v tesnem sodelovanju z zdravstvenimi delavci in pacienti. Razvijejo se tudi postopki spremljanja in vrednotenja, kot so klinične presoje, medsebojni strokovni pregledi in inšpekcijski pregledi. Poleg tega se razvije informacijski sistem, ki bo omogočal izvajanje in spremljanje kliničnih standardov in protokolov ter vključeval platformo za e-učenje.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Zasnova elektronske platforme za nadzor porabe antibiotikov in zdravstvenega varstva – povezane okužbe

Cilj reforme je podpreti digitalni prehod zdravstvenega sektorja ter okrepiti učinkovitost in odpornost zdravstvenega sistema.

Vključuje razvoj elektronske platforme za obdelavo podatkov iz bolnišničnih lekarn (poraba nanomaterialov), mikrobioloških laboratorijev (protimikrobna odpornost) in bolnišnic (okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo).

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 1 (C1.1I1): Novi objekti za vzpostavitev in nabavo najnovejše opreme za spremljevalno tehnologijo na Cipru

Cilj naložbe je okrepiti operacije osrednjih ustanov za kri na Cipru.

Ta ukrep vključuje gradnjo novih objektov za ustanovitev ciprskega krvnega sistema in nabavo najnovejše opreme, povezane s tehnologijo. Približno 80000 krvnih proizvodov (kot so rdeče krvne celice, trombociti in sveža zamrznjena plazma) se lahko razdelijo po vsej državi za klinično uporabo. Za nove objekte je potreba po primarni energiji vsaj 20 % nižja, kot je opredeljeno v zahtevi za skoraj ničenergijske stavbe.

Naložba se izvede do 30. junija 2025.

Naložba 2 (C1.1I2): Ciprski sistem inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju javnega zdravja

Cilj ukrepa je vzpostaviti modul za nadzor Sentinel Influenza v ciprskem sistemu inovativne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) na področju javnega zdravja (IKT) za podporo organom javnega zdravstva pri sprejemanju odločitev na podlagi dokazov.

Vključuje razvoj potrebnih digitalnih orodij (kot sta programska oprema in infrastruktura IKT) ter izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev in osebja ministrstva za zdravje za uporabo sistema za zbiranje in pridobivanje informacij. V skladu s smernicami Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) modul za nadzor Sentinel proti gripi (ISS) ciprskega informacijskega in komunikacijskega sistema za inovativno javno zdravje beleži epidemiološke podatke, ki ministrstvo za zdravje obveščajo o morebitnih epidemioloških izbruhih. Ministrstvo za zdravje določi 30 zdravnikov za kontrolne centre, ki vnesejo podatke v modul za nadzor Sentinel Influenza (ISS) ciprskega informacijskega in komunikacijskega sistema za inovativno javno zdravje.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 3 (C1.1I3): Nakup/zamenjava medicinske opreme v bolnišnicah

Cilj naložbe je zasebnim bolnišnicam omogočiti, da v kratkem času vlagajo v posodobitev svoje medicinske opreme, s čimer se bo povečala kakovost zagotovljenih zdravstvenih storitev.

Ukrep vključuje program podpore za zasebne bolnišnice, ki podpira nadgradnjo ali zamenjavo medicinske opreme. Vloge za financiranje na podlagi preglednih izbirnih meril oceni posebni ocenjevalni odbor, ki ga imenuje minister za zdravje.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 4 (C1.1I4): Akreditacija javnih in zasebnih bolnišnic

Cilj te naložbe je podpreti akreditacijo bolnišnic, omogočiti njihovo registracijo v nacionalnem zdravstvenem sistemu in izboljšati zagotavljanje kakovosti zagotovljenih zdravstvenih storitev.

Sestavlja ga sponzorska shema, ki olajšuje akreditacijo bolnišnic s kritjem dela (i) stroškov, ki jih imajo zasebne in javne bolnišnice v zvezi z akreditacijskimi svetovalnimi storitvami zunanjih strokovnjakov (o tem, kako se pripraviti na akreditacijo) in (ii) pristojbin za akreditacijo, ki jih zaračunavajo mednarodno priznani organi.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 6 (C1.1I6): Uvedba generičnih čezmejnih e-zdravstvenih storitev na Cipru

Cilj ukrepa je razširiti storitve e-zdravja, da se omogoči čezmejna izmenjava zdravstvenih informacij pacientov (zlasti povzetkov o pacientih in e-receptov), da bi postale del varne mreže e-zdravja med sorodnimi akterji v EU.

Vključuje vzpostavitev čezmejne izmenjave podatkov med Ciprom in državami članicami Unije z operativnimi nacionalnimi kontaktnimi točkami za e-zdravje, kot so e-recepti, e-izdajanje, povzetki o pacientih in dodatni podatkovni nizi (med drugim obrazci za izpuste, laboratorijski rezultati in slikanje), kot je dogovorjeno z infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI).

Naložba se izvede do 30. junija 2025.

Naložba 7 (C1.1I7): Sistem javnega opozarjanja za podporo operacijam v sili prek SMS

Cilj naložbe je okrepiti ciprski sistem civilne zaščite z vzpostavitvijo sodobnega sistema javnega opozarjanja, namenjenega celotnemu prebivalstvu, prek mobilne aplikacije za povečanje javne varnosti, pripravljenosti in odpornosti.

Ukrep vključuje začetek delovanja sistema javnega opozarjanja, ki prek mobilne aplikacije ali sporočila SMS doseže celotno prebivalstvo za opozarjanje na bližnje ali nastajajoče izredne razmere.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

A.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
1	C1.1R1 Nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti	Tarča	Pripravljeni, revidirani in strokovno pregledani klinični protokoli	—	Število	0	50	ČETRTL ETJE 4	2024	Skupina strokovnjakov pripravi, pregleda in pregleda vsaj 50 kliničnih protokolov za vse ravni oskrbe, pri čemer so ključne značilnosti protokolov: • priporočila o klinični praksi medicine, ki temeljijo na dokazih, • priročnik za izvajanje, • revizijski načrt.
2a	C1.1R1 Nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti	Tarča	Pripravljeni, revidirani in strokovno pregledani klinični protokoli	—	Število	50	90	ČETRTL ETJE 4	2025	Skupina strokovnjakov pripravi, revidira in strokovno pregleda vsaj 90 kliničnih protokolov za vse ravni oskrbe, pri čemer so ključne značilnosti protokolov: • priporočila o klinični praksi medicine, ki temeljijo na dokazih, • priročnik za izvajanje, • revizijski načrt.
2b	C1.1R1 Nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti	Mejnik	Razvoj informacijskega sistema, vključno z dokončano platformo za e-učenje, sistem pa je	dokončanje namestitve informacijskega sistema in delovanja	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Razvit in delujoč je informacijski sistem, ki omogoča izvajanje in spremljanje kliničnih standardov in protokolov ter platforme za e-učenje.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
			operativen.							
3	C1.1R2 Zasnova elektronske platforme za nadzor porabe antibiotikov in zdravstvenega varstva – povezane okužbe	Mejnik	Sprejetje seznama zdravstvenih ustanov	Sprejetje seznama zdravstvenih ustanov	—	—	—	Q1	2023	Sprejetje seznama zdravstvenih ustanov Časovnica: ČETRTOLETJE 2023 Označevanje: Sprejetje seznama zdravstvenih ustanov, ki ministrstvu za zdravje zagotavljajo informacije o uživanju antibiotikov in okužbah, povezanih z zdravstveno oskrbo, ki jih spremlja ministrstvo za zdravje.
4	C1.1R2 Zasnova elektronske platforme za nadzor porabe antibiotikov in zdravstvenega varstva – povezane okužbe	Mejnik	Elektronska platforma, vključno s sistemom spremljanja, v celoti deluje	Vzpostavitev in delovanje elektronske platforme	—	—	—	ČETRTOLETJE 4	2025	Elektronska platforma za obdelavo podatkov iz bolnišničnih lekarn (poraba nanomaterialov), mikrobioloških laboratorijev (odpornost proti antimikrobikom) in bolnišnic (okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo) mora v celoti delovati (nameščena na vseh mestih uporabe in vnašajo se dejanski podatki) in vzpostavljen je sistem za spremljanje njene učinkovitosti.
5	C1.1I1 Novi objekti za vzpostavitev in nabavo najnovejše opreme za spremljevalno tehnologijo na Cipru	Mejnik	Podpis pogodbe za gradnjo ciprskega obrata za kri	Podpis pogodbe	—	—	—	Q3	2022	Podpis pogodbe z izbranimi ponudniki (izvajalci), izbranimi v okviru javnega razpisa za gradnjo ciprskega obrata za kri.
6	C1.1I1 Novi objekti za vzpostavitev in nabavo najnovejše	Mejnik	Nove transfuzijske ustanove, vključno z vso opremo, v	Dokončanje gradnje in začetek obratovanja	—	—	—	DRUGO ČETRTOLETJE	2025	Novi objekti transfuzijskih ustanov se zgradijo in v celoti obratujejo v ciprski ustanovi za kri. Za nove objekte je potreba po primarni energiji vsaj 20 % nižja, kot je opredeljeno v zahtevi za skoraj ničenergijske stavbe. Nova ustrezna oprema je

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
	opreme za spremljevalno tehnologijo na Cipru		celoti delujejo							operativna in prenos obstoječe opreme iz prostorov sedanje krvne ustanove v nove objekte je končan.
7	C1.112 Ciprski sistem inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju javnega zdravja	Mejnik	Sistem za nadzor Sentinel proti gripi (ISS)	Popolnoma delujoč sistem	—	—		DRUGO ČETRTELJE	2022	Modul sistema za nadzor Sentinel Influenza v ciprskem sistemu inovativne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) na področju javnega zdravja (IKT) je operativen, vzpostavi pa se sistem za spremljanje njegove učinkovitosti.
8	C1.112 Ciprski sistem inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju javnega zdravja	Tarča	Sentinel, ki vnašajo podatke v modul sistema za nadzor Sentinel Influenza	—	Število	0	30	ČETRTELJE 4	2025	V skladu s smernicami Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) modul sistema spremljanja Sentinel proti gripi (ISS) ciprskega sistema inovativnega javnega zdravja IKT evidentira epidemiološke podatke, ki jih v spletno digitalno platformo vnesejo splošni zdravniki, da ministrstvo za zdravje obvestijo o morebitnih izbruhih. Ministrstvo za zdravje določi vsaj 30 zdravnikov za kontrolne centre, ki bodo vnesli podatke v modul ISS ciprskega inovativnega informacijskega in komunikacijskega sistema javnega zdravja.
9	C1.113 Nakup/zamenjava medicinske opreme v bolnišnicah	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so imele koristi od sheme finančne podpore	—	Število	0	10	ČETRTELJE 4	2023	Vsaj deset zdravstvenih zavodov različnih kategorij tožečih strank je prejelo finančno podporo iz sheme za nakup medicinske opreme.
10	C1.113 Nakup/zamenjava	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so	—	Število	10	23	ČETRTELJE 4	2025	Vsaj 23 zdravstvenih zavodov različnih kategorij tožečih strank je prejelo finančno podporo iz

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
	a medicinske opreme v bolnišnicah		imele koristi od sheme finančne podpore							sheme za nakup medicinske opreme.
11	C1.114 Akreditacija javnih in zasebnih bolnišnic	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so imele koristi od sheme za kritje stroškov, povezanih z akreditacijo	—	Število	0	20	DRUGO ČETRTOLETJE	2025	Iz sistema za pridobitev akreditacije je bilo podprtih vsaj 20 zdravstvenih zavodov različnih kategorij proslincev.
12	C1.114 Akreditacija javnih in zasebnih bolnišnic	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so imele koristi od sheme za kritje stroškov, povezanih z akreditacijo	—	Število	20	45	DRUGO ČETRTOLETJE	2026	Iz sistema za pridobitev akreditacije je bilo podprtih vsaj 45 zdravstvenih zavodov različnih kategorij proslincev.
13	C1.116 Uvedba generičnih e-zdravstvenih storitev na Cipru	Mejnik	Zaključek faze analize, zasnove in razvoja informacijskega sistema za e-zdravje	Zaključek faze analize, zasnove in razvoja informacijskega sistema, kot je določeno v posebnem poročilu skupine za sprejemanje končnih rezultatov v javnem	—	—	—	ČETRTOLETJE 4	2023	Analiza, zasnova in razvoj faze sistema IT se zaključijo. Specifikacije vključujejo: a) profil lokacije in iskanja zmogljivosti/medskupnostni profil odkrivanja pacientov (za določitev skupnosti, ki imajo zdravstvene podatke, pomembne za paciente, in prevod identifikatorjev pacientov v skupnostih, ki imajo enake podatke o pacientu). b) posodobitev odprtokodne nacionalne kontaktne točke (OpenNCP), ki podpira samodejno zbiranje podatkov eHDSI (eADC). c) Posodobitev povzetka podatkov o pacientih (PS-A), e-receptov (eP), e-diispensing (eD),

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
				naročniku						nestrukturiranih kliničnih dokumentov in dostopa pacientov do čezmejnih podatkovnih storitev na podlagi izvedbenih smernic mreže e-zdravje. d) vzpostavi se tudi nova storitev, ki omogoča izmenjavo strukturiranih in kodiranih kliničnih dokumentov, ki lahko vključujejo medicinske slike/poročila o slikanju, poročila o odpustih in laboratorijske rezultate.
14	C1.1I6 Uvedba generičnih čezmejnih e-zdravstvenih storitev na Cipru	Mejnik	Polno delovanje čezmejne izmenjave podatkov o zdravstvenem varstvu	Odobritev sistema s strani nacionalnega organa za e-zdravje	—	—	—	DRUGO ČETRTOLETJE	2025	Polno delovanje čezmejne izmenjave podatkov med Ciprom in državami z operativnimi nacionalnimi kontaktnimi točkami za e-zdravje (kot so e-recepti, e-izdajanje, povzetki o pacientih, izmenjani s Ciprom) in dodatnimi nabori podatkov (kot so obrazci za izpuste, laboratorijski rezultati in slikanje), kot je dogovorjeno z infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja.
15	C1.1I7 Sistem javnega opozarjanja za podporo operacijam v sili prek SMS	Mejnik	Novo vzpostavljeni sistem javnega opozarjanja in njegov sistem spremljanja v celoti delujeta	Tehnični odbor potrdi končno poročilo o sprejetju sistemov in začetku delovanja za sistem javnega opozarjanja	—	—	—	ČETRTOLETJE 4	2025	Sistem javnega opozarjanja je operativen in vzpostavljen je sistem spremljanja, ki prek mobilne aplikacije in/ali SMS doseže celotno prebivalstvo. Terminalski stroji za pošiljanje sporočil SMS morajo biti v celoti delujoči.

A.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma 3 (C1.1R3): Postopen prehod okvira za zagotavljanje zdravstvenega varstva in povračila stroškov na modele, ki temeljijo na vrednotah

Cilj reforme je uvesti in postopoma preiti na modele zdravstvenega varstva, ki temeljijo na vrednotah, da bi dopolnili sedanje modele zdravstvenega varstva, ki temeljijo na obsegu, izboljšali rezultate na področju zdravja in omejili stroške.

Vključuje razvoj ustreznih modelov in pobud, ki temeljijo na vrednotah, z ustreznimi mehanizmi spremljanja za merjenje in spremljanje uspeha reforme ter uvedbo modelov, ki temeljijo na vrednotah, v odločbo o povračilu stroškov za primarno in bolnišnično oskrbo v skladu z zakonodajo o splošnem zdravstvenem sistemu.

Reforma se izvede do 31. marca 2023.

Naložba 5 (C1.1I5): Izboljšanje, posodobitev in nadgradnja ciprskih državnih bolnišnic

Cilj te naložbe je okrepiti, posodobiti in/ali nadgraditi ciprske državne bolnišnice, da bodo lahko enakopravno konkurirale zasebnemu sektorju, hkrati pa izboljšati kakovost zdravstvenih storitev in delovne pogoje za zdravstvene delavce v javnih bolnišnicah.

Ta ukrep zajema naslednje ukrepe za izboljšanje, posodobitev in/ali nadgradnjo državnih bolnišnic: (1) izboljšanje bolnišnice Makarios za otroke, da se otrokom zagotovi popolna obravnava primerov; (2) gradnja in/ali razširitev enote za hemodializo v bolnišnicah Paphos in Limassol; (3) gradnja bolnišnice za duševno zdravje; (4) izboljšanje splošne bolnišnice Limassol; (5) izboljšanje splošne bolnišnice Paphos; (6) razširitev enote za invazivno radiologijo, vključno z medicinsko opremo (kot je angografska enota); in (7) izgradnja enote za COVID-19 v bolnišnici Famagusta. Enota za Haemodializo v bolnišnici Paphos, nova bolnišnica za duševno zdravje in nova stavba bolnišnice Makarios za otroke imajo povpraševanje po primarni energiji, ki je vsaj 20 % manjše, kot je opredeljeno v zahtevi za skoraj ničenergijsko stavbo (NZEB).

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

A.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
16	C1.1R3 Postopno preusmeritev okvira za zagotavljanje zdravstvenega varstva in povračila stroškov na modele, ki temeljijo na vrednotah.	Mejnik	Povračilo stroškov na podlagi vrednosti, ki se odraža za primarno in bolnišnično oskrbo	Povračilo na podlagi vrednosti, ki se odraža v sklepu o povračilu	—	—	—	Q1	2023	Letne odločitve o povračilu stroškov v splošnem zdravstvenem sistemu se prilagodijo tako, da vključujejo povračilo stroškov na podlagi vrednosti za primarno in bolnišnično oskrbo.
17	C1.1I5 Izboljšanje, posodobitev in nadgradnja ciprskih državnih bolnišnic	Tarča	Ukrepi za izboljšanje, gradnjo in/ali nadgradnjo državnih bolnišnic	—	Število	0	4	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Izvedejo se vsaj štirje ukrepi za izboljšanje, izgradnjo in/ali nadgradnjo državnih bolnišnic. Za enoto Haemodialysis v bolnišnici Paphos, novo bolnišnico za duševno zdravje in novo stavbo bolnišnice Makarios za otroke je potrebna primarna potreba po energiji, ki je vsaj 20 % nižja, kot je opredeljeno v zahtevi za skoraj ničenergijsko stavbo. Zaključek del se potrdi s prevzemom izdanih potrdil o končanih delih.
18	C1.1I5 Izboljšanje, posodobitev in nadgradnja ciprskih državnih bolnišnic	Tarča	Ukrepi za izboljšanje, gradnjo in/ali nadgradnjo državnih bolnišnic	—	Število	4	7	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Izvede se sedem ukrepov za izboljšanje, gradnjo in/ali nadgradnjo državnih bolnišnic. Za enoto za Haemodializo v bolnišnici Paphos, novo bolnišnico za duševno zdravje in novo stavbo bolnišnice Makarios za otroke je potrebna primarna potreba po energiji, ki je vsaj 20 % nižja, kot je opredeljeno v zahtevi za skoraj ničenergijsko stavbo (NZEB). Zaključek del se potrdi s prevzemom izdanih potrdil o končanih delih.

B. KOMPONENTA 2.1: PODNEBNA NEVTRALNOST, ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH VIROV

Cilj te komponente ciprskega načrta za okrevanje in odpornost je obravnavati izziv blažitve podnebnih sprememb s prispevanjem k prehodu države na podnebno nevtralnost.

Cilji komponente so izboljšati okoljsko politiko z ukrepi v zvezi z zeleno obdavčitvijo, odpiranjem trga z električno energijo ter olajšanjem licenciranja projektov na področju energije iz obnovljivih virov in prenove. Cilj komponente je izboljšati energijsko učinkovitost stavbnega fonda in druge infrastrukture ter podpreti zelene naložbe za MSP, gospodinjstva, širši javni sektor in nevladne organizacije. Cilj komponente je tudi zmanjšanje energijske revščine in obravnava energetske osamitev Cipra.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države za leti 2019 in 2020, v katerih se priporoča osredotočanje naložbenih in naložbenih politik na energijsko učinkovitost in energijo iz obnovljivih virov (priporočilo za posamezne države št. 4 iz leta 2019 in priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

B.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C2.1R1): Zelena obdavčitev

Cilji ukrepa so spodbujanje prehoda na učinkovitejšo rabo okoljskih virov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje prodora energije iz obnovljivih virov.

Reforma bo vključevala zakonodajne spremembe, ki uvajajo davek na ogljikov dioksid za goriva, ki se uporabljajo v gospodarskih sektorjih, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. Reforma vključuje tudi postopno uvedbo dajatve na vodo ter uvedbo dajatve za odpadke iz gospodinjstev/odlagalnih odpadkov. Cilj reforme je konkretno prispevati k doseganju podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje deleža energije iz obnovljivih virov. Zakonodajne spremembe temeljijo na ugotovitvah neodvisne študije, ki jo je treba izvesti.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Neodvisnost ciprskega operaterja prenosnega sistema (TSOC) od obstoječega ciprskega organa za električno energijo

Cilj ukrepa je okrepiti konkurenco na trgu električne energije z ustvarjanjem pogojev za sodelovanje novih vlagateljev pri proizvodnji, shranjevanju, združevanju, prilagajanju odjema in ponudbi električne energije.

Reforma vključuje zagotavljanje neodvisnosti ciprskega operaterja prenosnega sistema (TSOC) od obstoječega ciprskega organa za električno energijo (EAC) pri upravljanju, finančnem poslovanju in kadrovskem upravljanju. Ukrep bo tudi olajšal zamenjavo dobavitelja, s čimer naj bi se znižali stroški električne energije za gospodinjstve in komercialne/industrijske odjemalce.

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Digitalne točke „vse na enem mestu“ za racionalizacijo izdajanja dovoljenj za projekte OVE in olajšanje energetske prenove v stavbah

Cilj ukrepa je spodbujati izvajanje projektov OVE z racionalizacijo postopka izdaje dovoljenj za projekte OVE. Cilj reforme je tudi pospešitev energetske prenove stavb.

Reforma vključuje digitalizacijo postopka izdaje dovoljenj za projekte OVE in vzpostavitev enotne kontaktne točke za tehnično in finančno podporo za energetske prenove stavb.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulativni okvir za shranjevanje energije

Cilj ukrepa je vzpostaviti regulativni okvir za spodbujanje udeležbe skladišč na trgu z električno energijo.

Reforma vključuje spremembo pravil o prenosu in distribuciji ter pravil o trgovanju in poravnavi, da se omogoči sodelovanje skladišč na veleprodajnem trgu električne energije. To naj bi spodbudilo proizvodnjo električne energije iz sistemov obnovljivih virov energije ter prispevalo k učinkovitosti in ekonomski vzdržnosti trga električne energije kot celote.

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Naložba 1 (C2.1I1): Spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP in neprofitnih organizacijah

Cilj ukrepa je zmanjšati porabo primarne in končne energije ter emisije CO₂ v stavbah in/ali objektih, ki so v lasti ali upravljanju MSP in neprofitnih organizacij.

Naložba vključuje zagotavljanje podpore za prenovo stavb in povečanje učinkovitosti proizvodnih procesov z izvajanjem vsaj 275 projektov energetske učinkovitosti. Shema nepovratnih sredstev spodbuja tudi izvajanje energetskih pregledov ter uvajanje digitalnih tehnologij in vključevanje obnovljivih virov energije. Cilj naložbe je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.

Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Razpis za zbiranje predlogov za ta ukrep zlasti odraža, da je nakup kotlov na biomaso skladen z določbami Direktive 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, Direktive (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov in ustrezne nacionalne zakonodaje o emisijah onesnaževal zraka.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 2 (C2.II2): Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini, tudi v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije

Cilj ukrepa je spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije in prihranke energije v velikem fondu starih stanovanj ter subvencionirati izvajanje manjših energijskih prenov v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije, vključno z energijsko revnimi gospodinjstvi in invalidi.

Naložbo sestavljata dva podukrepa: (I) program podpore za spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter (ii) program podpore za odpravljanje energijske revščine v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije, vključno z invalidi.

Podukrep 1: spodbujanje obnovljivih virov energije in ukrepov za energetske učinkovitost v stanovanjih

Naložba vključuje zagotavljanje nepovratnih sredstev vsaj 16200 stanovanj (vključno z gospodinjstvi ranljivih odjemalcev električne energije) za toplotno izolacijo streh in/ali namestitvev fotonapetostnega sistema in/ali za namestitev ali zamenjavo sistemov ogrevanja s sončno vodo (SWH) obstoječega stanovanja.

Naložba v povprečju doseže vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.

Podukrep 2: odpravljanje energijske revščine v gospodinjstvih z invalidi

Naložba vključuje zagotavljanje tehnične podpore v vsaj 270 gospodinjstvih z invalidi, da se olajša njihovo sodelovanje v shemi pomoči iz podukrepa 1 in učinkovito izvedejo podprte manjše energetske prenove. Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 3 (C2.II3): Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Cilj ukrepa je spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in prihranke energije z veliko zalogo stare infrastrukture, ki jo uporabljajo lokalni organi, ter vzpostaviti nabor naložbenih projektov za trajnostno energijo in prilagajanje podnebnim spremembam v podeželskih skupnostih na Cipru.

Naložbo sestavljata dva podukrepa: (I) spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov; ter (ii) olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Podukrep 1: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov

Podukrep vključuje vzpostavitev sheme nepovratnih sredstev za zagotavljanje podpore za obsežne ukrepe za energetske učinkovitost in obnovljive vire energije v stavbah, infrastrukturi in socialnih stanovanjih, namenjeno lokalnim in širšim javnim organom.

Podukrep vodi do najmanj 45-odstotnega zmanjšanja porabe primarne energije lokalnih in širših javnih organov na leto (11 250 MWh/leto).

Podukrep 2: Olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Podukrep zajema zagotavljanje tehnične podpore lokalnim svetom (Skupnosti) pri razvoju načrtov za trajnostno energijo in podnebne spremembe ter izvajanju energetskih in podnebnih naložb ter

vzpostavitev sheme nepovratnih sredstev za podporo trajnostnim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 4 (C2.1I4): Spodbujanje zmanjšanja emisij CO₂ v podjetjih

Cilj ukrepa je spodbuditi podjetja k preoblikovanju, usmerjenemu v razogljičenje, začeni z merjenjem emisij toplogrednih plinov in oblikovanjem akcijskih načrtov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v njihovih dejavnostih in/ali dobavnih verigah (načrti za razogljičenje).

Naložba vključuje vzpostavitev podporne sheme, ki podjetjem zagotavlja financiranje za pripravo časovnega načrta za razogljičenje do leta 2030. Namen sheme je podpreti podjetja pri merjenju, preverjanju in spremljanju emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih njihovih podjetij, ter pripraviti akcijski načrt za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki vsebuje nekatere naložbe/ukrepe za njihovo razogljičenje do leta 2030. Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), naložbe/ukrepi, ki se vključijo v podprte akcijske načrte, ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo¹; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti²; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami³ in napravami za mehansko-biološko obdelavo⁴; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

¹ Razen projektov v okviru tega ukrepa za proizvodnjo električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji, določenimi v Prilogi III tehničnih smernic za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

² Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se zagotovi razlaga razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

³ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

⁴ Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

Naložba 5 (C2.1I5): Izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb

Cilj ukrepa je olajšati energetske posodobitve in večjo energetsko učinkovitost izbranih javnih stavb, tj. gasilskih objektov, šol, splošne bolnišnice v Nikoziji, čistilnih naprav in črpalnih postaj za vodo.

Naložbo sestavljajo trije podukrepi: (I) gasilske zmogljivosti in šole; (II) splošna bolnišnica v Nikoziji; in (iii) namestitev z omrežjem povezanih fotovoltaičnih energetskih sistemov v čistilnih napravah in črpalnih postajah za vodo.

Podukrep 1: Gasilske zmogljivosti in šole

Podukrep zajema izvedbo energetskih posodobitev 17 mestnih in podeželskih gasilskih postaj na Cipru, vključno s štabom gasilske brigade. Podukrep zajema tudi namestitev toplotno izolacijskih in fotonapetostnih sistemov v vsaj 405 šolah.

Cilj naložbe je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.

Podukrep 2: Splošna bolnišnica v Nikoziji

Podukrep zajema postavitev in namestitev fotonapetostnega sistema v splošni bolnišnici Nikozija s skupno zmogljivostjo 943 KW.

Podukrep 3: Čistilne naprave in črpalne postaje za vodo

Podukrep zajema namestitev fotonapetostnih energetskih sistemov, priključenih na omrežje, s skupno močjo 2 MWp v čistilnih napravah in vodnih črpalnih postajah.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 6 (C2.1I6): Nadgradnja infrastrukture za preskušanje energije iz obnovljivih virov in pametnih omrežij na Univerzi na Cipru

Cilj ukrepa je nadgraditi infrastrukturo za preskušanje energije iz obnovljivih virov in pametnih omrežij na Cipru ter to infrastrukturo vključiti v prihodnje pametno omrežje.

Naložba vključuje dobavo, namestitev, preskušanje, kalibracijo, zagon in prevzem opreme za pametna omrežja, čemur sledi končna integracija infrastrukture. Ukrepi vključujejo tudi usmerjanje in usposabljanje osebja.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba 7 (C2.1I7): Množična namestitev in upravljanje pametne merilne infrastrukture s strani operaterja distribucijskega sistema (napredna merilna infrastruktura)

Cilj ukrepa je olajšati množično uvajanje pametnih števec na Cipru.

Naložba vključuje dobavo 400000 pametnih števec EAC in namestitev 250000 od teh števec končnim odjemalcem električne energije, vključno s fizičnimi in pravnimi osebami.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 8 (C2.1I8): Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu

Cilj ukrepa je okrepiti spremljanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva na Cipru in prispevati k njihovemu zmanjšanju.

Naložba vključuje vzpostavitev sistema spremljanja toplogrednih plinov za kmetijstvo, ki zagotavlja podatke za izvajanje učinkovitejših praks blažitve in prispeva k doseganju 10-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva do konca leta 2025.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 9 (C2.1I9): Varstvo gozdov pred požari

Cilj ukrepa je nadgraditi zmogljivosti pristojnih ciprskih organov za obvladovanje nevarnosti požarov in okrepiti zaščito pred tveganji, s katerimi se soočajo državljani, infrastruktura in gozdovi.

Naložba zajema nakup gasilskih zrakoplovov, vozil, opreme ter s tem povezanega usposabljanja in servisiranja za obdobje izvajanja ukrepa. To vključuje dobavo naslednjih vozil, strojev in opreme: 75 prevoznih vozil za patroljiranje za zaščito gozdov in premestitev osebja v primeru požarov; 12 velikih gasilskih tovornjakov; 25 reševalnih gasilskih vozil; štirje buldozerji za gradnjo protipožarnih objektov z možnostjo prevoza s tovornjaki za hiter požarni prevoz; štirje talni buldozerji za gradnjo protipožarnih objektov; šest kmetijskih traktorjev, opremljenih s potrebnim orodjem za izvajanje protipožarnih ukrepov; štirikolesne bagre/nakladalnike; šest drobilcev vej; štiri nakladalnike (tovornjake) in šest rezervoarjev za vodo (tovornjakov) za protipožarno zaščito; eno protipožarno letalo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 10 (C2.1I10): Sistem upravljanja trga za olajšanje odpiranja trga električne energije konkurenci

Cilj ukrepa je uvesti sistem upravljanja trga s strani ciprskega operaterja prenosnega sistema kot orodje za lažje odpiranje trga električne energije konkurenci.

Naložba vključuje namestitev in uvedbo sistema upravljanja trga za ciprski trg električne energije ter s tem povezano usposabljanje 100 % osebja operaterja prenosnega sistema.

Naložba se izvede do 31. marca 2023.

B.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
19	C2.1R1 Zelena obdavčitev	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona, ki uvaja davek na ogljikov dioksid za goriva, dajatev na vodo in dajatev za odpadke iz gospodinjstev/odlagalnih odpadkov	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona o uvedbi davka na ogljikov dioksid za goriva, dajatve na vodo in dajatve na odpadke iz gospodinjstev/odlagalnih odpadkov	—	—	—	Q1	2024	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb, katerih cilj je konkretno prispevati k doseganju cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Spremembe temeljijo na ugotovitvah neodvisne študije, ki jo je treba izvesti. Z zakonom se zlasti (a) uvede davek na ogljikov dioksid za goriva, ki se uporabljajo v gospodarskih sektorjih, ki ne spadajo v sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, (b) postopno uvede dajatev na vodo, ki bo odražala pomanjkanje tega naravnega vira in okoljske stroške njegove uporabe, ter (c) uvede davek na vso državo za gospodinjске odpadke/odpadke na odlagališčih.
20	C2.1R1 Zelena obdavčitev	Mejnik	Poročilo o oceni učinka, s katerim se meri vpliv reforme na okolje in gospodarstvo	Objava poročila o oceni učinka, ki meri vpliv reforme na okolje in gospodarstvo	—	—	—	DRUGO ČETRTOLETJE	2026	Poročilo o oceni učinka, s katerim se meri vpliv reforme na okolje in gospodarski učinek na gospodinjstva in podjetja, ter po potrebi priporoča nadaljnje davčne spremembe.
21	C2.1R2 Neodvisnost ciprskega operaterja prenosnega sistema (TSOC) od	Mejnik	Zakon o regulaciji trga z električno energijo iz leta 2021	Določba zakona o začetku veljavnosti „Zakona o ureditvi trga z električno	—	—	—	ČETRTOLETJE 4	2021	Začetek veljavnosti zakona o ureditvi trga električne energije iz leta 2021, ki bo olajšal odpiranje trga električne energije konkurenci in spodbudil uvajanje obnovljivih virov energije z: (a) doseganje neodvisnosti ciprskega operaterja prenosnega sistema (TSOC) od obstoječega ciprskega organa za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	obstoječega ciprskega organa za električno energijo			energijo“ iz leta 2021						električno energijo (EAC) (avtonomija pri upravljanju, finančni avtonomiji in neodvisnosti osebja OPSC), (b) uvedba potrebnih ukrepov za znižanje stroškov električne energije za domače in komercialne/industrijske odjemalce ter (c) ustvarjanje pogojev preglednosti in zaupanja za spodbujanje novih vlagateljev v proizvodnjo in dobavo električne energije.
22	C2.1R3 Digitalne točke „vse na enem mestu“ za racionalizacijo izdajanja dovoljenj za projekte OVE in olajšanje energetske prenove v stavbah	Mejnik	Popolnoma delujoča platforma IT	Popolnoma delujoča platforma IT, ki jo je sprejelo ministrstvo za energijo, trgovino in industrijo	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Popolnoma delujoča platforma IT za (1) pregledno usmerjanje prosilca skozi upravni postopek za pridobitev dovoljenja do izdaje ene ali več odločitev pristojnih organov, (2) zagotavljanje vseh potrebnih informacij prosilcu in po potrebi vključitev drugih upravnih organov.
23	C2.1R4 Regulativni okvir za shranjevanje energije	Mejnik	Sprememba pravil o prenosu in distribuciji ter pravil o trgovanju in poravnavi	Objava sprememb pravil o prenosu in distribuciji ter pravil o trgovanju in poravnavi na spletišču ciprskega regulativnega organa za	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Začetek veljavnosti spremembe pravil o prenosu in distribuciji (TDR) ter pravil o trgovanju in poravnavi, ki zagotavljajo potreben regulativni okvir (tržna pravila) in tehnične podrobnosti, ki omogočajo objektom za skladiščenje, da: — sodelovanje na veleprodajnem trgu z električno energijo, — spodbujati razvoj ekonomsko uspešnega, učinkovitega, varnega in v porabnika usmerjenega trga električne energije, ki daje prednost proizvodnji električne energije iz

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
				energijo						sistemov obnovljive energije.
24	C2.1I1 Spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP in neprofitnih organizacijah	Mejnik	Program podpore za spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP, občinah, skupnostih in širšem javnem sektorju	Objava razpisa za zbiranje predlogov za program podpore za spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP, občinah, skupnostih in širšem javnem sektorju	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Objavi razpis za zbiranje predlogov za program podpore za spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP, občinah, skupnostih in širšem javnem sektorju po preverjanju predpisov o državni pomoči, ki ga bosta uporabljala komisar za nadzor državnih pomoči in sklep Sveta ministrov o odobritvi ciljev sheme. Cilj naložbe je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
25	C2.1I1 Spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP in neprofitnih organizacijah	Tarča	Subjekti (MSP, neprofitne organizacije), ki izvajajo ukrepe za energijsko učinkovitost		Število	0	125	ČETRTL ETJE 4	2024	Vsaj 125 projektov (ki so jih izvedla MSP ali neprofitne organizacije) je bilo izvedenih z ukrepi za energijsko učinkovitost (ukrepi za energijsko učinkovitost) v stavbah ali ukrepi za energijsko učinkovitost, povezanimi z njihovimi proizvodnimi procesi, katerih cilj je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji. Izbrani projekti so skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
26	C2.1I1 Spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v	Tarča	Subjekti (MSP, neprofitne organizacije), ki izvajajo		Število	125	275	ČETRTL ETJE 4	2025	Vsaj 275 projektov (ki jih izvajajo MSP ali neprofitne organizacije) je bilo izvedenih z ukrepi za energijsko učinkovitost (ukrepi za energijsko učinkovitost) v stavbah ali ukrepi za energijsko učinkovitost, povezanimi z

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	MSP in neprofitnih organizacijah		ukrepe za energijsko učinkovitost							njihovimi proizvodnimi procesi, katerih cilj je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji. Izbrani projekti so skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
27	C2.1I2 Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Mejnik	Prvi razpis za zbiranje predlogov za spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost stanovanj	Objavljen prvi razpis za zbiranje predlogov	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2021	Prvi razpis za zbiranje predlogov za spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energetske učinkovitost v stanovanjih je bil objavljen na spletišču sklada za obnovljive vire energije in ohranjanje energije. Cilj naložbe je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
28a	C2.1I2 Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije (vključno z	—	Število	0	8500	ČETRTL ETJE 4	2023	Vsaj 8500 stanovanj in 600 gospodinjstev z ranljivimi odjemalci električne energije (vključno z invalidi) je izboljšalo svojo energijsko učinkovitost zaradi zagotovljene finančne podpore in prilagojenih rešitev (podporne storitve in energetske usmerjanje) za invalide, da bi v povprečju dosegli vsaj 30-

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije		invalidi), ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost							odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
29a	C2.1I2 Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije (vključno z invalidi), ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost	—	Število	8500	16200	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 16200 stanovanj in 1600 gospodinjstev z ranljivimi odjemalci električne energije (vključno z invalidi) je izboljšalo svojo energijsko učinkovitost zaradi zagotovljene finančne podpore in prilagojenih rešitev (podporne storitve in energetske usmerjanje), katerih cilj je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
30	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov	Mejnik	Prvi razpis za zbiranje predlogov za podporo lokalnim organom pri	Objava prvega razpisa za zbiranje predlogov	—	—	—	Q3	2021	Prvi razpis za zbiranje predlogov za podporo lokalnim organom pri ukrepih za energetske učinkovitost je bil objavljen na spletišču sklada za obnovljive vire energije in ohranjanje energije. Cilj naložbe je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje		ukrepih za energetske učinkovitost							povpraševanja po primarni energiji.
31a	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje	Tarča	Naložbe lokalnih in širših javnih organov, ki so izboljšale svojo energetske učinkovitost	—	MWh na leto	0	3600	ČETRTELJE 4	2024	Naložbe lokalnih in širših javnih organov so izboljšale svojo energetske učinkovitost zaradi zagotovljene finančne podpore in dosegle zmanjšanje porabe primarne energije za vsaj 3 600 MWh na leto

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	nanje									
32a	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje	Tarča	Naložbe lokalnih organov, ki so izboljšale svojo energetske učinkovitost	—	MWh na leto	3600	11250	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Naložbe lokalnih in širših javnih organov so izboljšale svojo energetske učinkovitost zaradi zagotovljene finančne podpore in dosegle zmanjšanje porabe primarne energije za vsaj 11 250 MWh na leto.
32c	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje	Tarča	Shema nepovratnih sredstev za podporo trajnostnim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam v lokalnih svetih (Skupnosti)	Število	—	0	27	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Za izvajanje naložb v prilagajanje podnebnim spremembam je prejelo podporo vsaj 27 lokalnih skupnosti.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje									
33	C2.1I4 Spodbujanje zmanjšanja emisij CO2 v podjetjih	Tarča	Podjetja, ki so razvila svoje akcijske načrte za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov	—	Število	0	300	ČETRTL ETJE 4	2024	Vsaj 300 podjetij je zaradi zagotovljene podpore pripravilo svoje akcijske načrte za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Oblikovani akcijski načrti so v skladu s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in določbo o skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
35	C2.1I5 Izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb	Tarča	Toplotna izolacija in fotovoltaični sistemi, nameščeni v šolah	—	Število	0	405	Q1	2022	Toplotna izolacija in fotovoltaični sistemi, nameščeni v vsaj 405 šolah, katerih cilj je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
36	C2.1I5 Izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb	Tarča	Dokončanje vzpostavitve in namestitve fotonapetostnega sistema v splošni bolnišnici v Nikoziji	—	Število	0	943	ČETRTL ETJE 4	2023	Dokončanje vzpostavitve in namestitve fotonapetostnega sistema v splošni bolnišnici v Nikoziji s skupno zmogljivostjo 943 KW.
37	C2.1I5 Izboljšanje	Tarča	Dokončanje namestitve	—	Število	0	2200	ČETRTL ETJE 4	2025	Dokončanje namestitve fotonapetostnih sistemov s skupno zmogljivostjo 2 200 kW na

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	energetske učinkovitosti javnih stavb		fotonapetostnih sistemov na vodnih črpalkah in požarnih postajah							vodnih črpalkah in požarnih postajah.
38	C2.II6 Nadgradnja infrastrukture za preskušanje energije iz obnovljivih virov in pametnih omrežij na Univerzi na Cipru	Mejnik	Podpis pogodb za namestitev opreme za nadgradnjo elektroenergetskega omrežja v pametno omrežje	Podpis pogodb	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Podpis pogodb za namestitev opreme za nadgradnjo elektroenergetskega omrežja v pametno omrežje po uspešnem postopku javnega naročanja.
39	C2.II6 Nadgradnja infrastrukture za preskušanje energije iz obnovljivih virov in pametnih omrežij na Univerzi na Cipru	Mejnik	Dostava, uspešna namestitev in prevzem opreme za pametna omrežja	Izdano poročilo o sprejetju	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Dostava, uspešna namestitev, preskušanje, kalibracija, zagon in prevzem opreme za pametna omrežja, ki jim sledi končna integracija infrastrukture.
40	C2.II7 Množična namestitev in upravljanje pametne	Mejnik	Podpis pogodbe za pametno infrastrukturo za merjenje	Podpis pogodbe	—	—	—	Q1	2024	Podpis pogodbe za pametno infrastrukturo za merjenje električne energije (hardware, programska oprema ter podporne in druge storitve).

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	merilne infrastrukture s strani operaterja distribucijskega sistema (napredna merilna infrastruktura)		električne energije							
41	C2.1I7 Množična namestitve in upravljanje pametne merilne infrastrukture s strani operaterja distribucijskega sistema (napredna merilna infrastruktura)	Tarča	Dobava in namestitve pametnih števec	—	Število	0	50000 dostavljenih EAC 15000 nameščenih pri končnih odjemalcih električne energije	Q3	2024	Dobava in sprejem vsaj 50000 pametnih števecv električne energije EAC ter namestitve 15000 od teh števecv končnim odjemalcem električne energije, vključno s fizičnimi in pravnimi osebami.
42	C2.1I7 Množična namestitve in upravljanje pametne merilne infrastrukture s strani operaterja distribucijskega	Tarča	Dobava in namestitve pametnih števec	—	Število	50000 dostavljenih EAC 15000 nameščenih pri končnih odjemalcih električne	40 000 dostavljenih za EAC 250000 nameščenih pri končnih odjemalcih električne	DRUGO ČETRTELJE	2026	Dobava in prevzem 400000 pametnih števecv električne energije EAC ter namestitve 250000 od teh števecv končnim odjemalcem električne energije, vključno s fizičnimi in pravnimi osebami.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	a sistema (napredna merilna infrastruktura)					energije	energije			
43	C2.1I8 Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu	Mejnik	Nakup in namestitve enot za spremljanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva	Odobritev opreme in namestitve s strani sprejemnega odbora	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2023	Nakup in namestitve avtomobilskih enot in stalnih nadzornih enot za merjenje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva s ciljem izvajanja ustreznih politik za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
44	C2.1I8 Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu	Tarča	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva	—	% (odstotek)	0	10	ČETRTL ETJE 4	2025	Doseči 10-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva s spremljanjem emisij toplogrednih plinov in izračunom nacionalnih faktorjev emisij za emisije toplogrednih plinov ter izvajanjem emisijskih faktorjev na podlagi nacionalnega popisa emisij toplogrednih plinov države. Referenčne skupne emisije iz kmetijskih tal na podlagi poročila države o nacionalnih evidencah znašajo 122,8 kt ekvivalenta CO2 za leto 2019.
45	C2.1I9 Varstvo gozdov pred požari	Mejnik	Podpis osmih sporazumov/pogodbenih podpisov za nakup vozil, opreme in opravljanje storitev ter objava javnega	Podpis osmih sporazumov/pogodb	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2022	Podpis osmih sporazumov/pogodb z dobavitelji za nakup vozil, opreme in zagotavljanje storitev ter izdaja javnega razpisa za nakup gasilskih letal z namenom prispevanja k prilagajanju podnebnim spremembam in zmanjšanju nevarnosti eksplozije in širjenja gozdnih požarov ter kreptvi zaščite pred tveganji, s katerimi se soočajo državljani, infrastruktura in gozdovi zaradi morebitne požarne nesreče.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
			razpisa za nakup gasilskih letal							
46	C2.1I9 Varstvo gozdov pred požari	Mejnik	Dostava gasilskih letal, vozil in opreme	Potrdila o prevzemu, izdana za dostavo gasilskih zrakoplovov, vozil in opreme	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Dobava in sprejem gasilskih letal, vozil in opreme.
47	C2.1I9 Varstvo gozdov pred požari	Mejnik	Dokončanje storitev	Potrdila o prevzemu, izdana za potrditev prevzema storitev	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Dokončanje naslednjih storitev: (1) gasilske operacije in usposabljanje ratingov za tip pilotov, (2) gozdnokulturne prakse in (3) storitve za 3 brezpilotne zrakoplove (UAV) – droni.
48	C2.1I10 Sistem upravljanja trga za olajšanje odpiranja trga električne energije konkurenci	Mejnik	Dokončanje, namestitvev in uvedba sistema za upravljanje trga ter usposabljanje osebja	Izdaja končnega potrdila o sprejemu za sistem upravljanja trga in preverjanje zaključka usposabljanja osebja	—	—	—	Q1	2023	Dokončanje, namestitvev in uvedba sistema upravljanja trga za ciprski trg električne energije ter usposabljanje osebja operaterja prenosnega sistema o uvedenem informacijskem sistemu in povezanih operativnih postopkih.

B.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba 11 (C2.1I11) Prenehanje energetske osamitve – projekt skupnega interesa „Povezovalni daljnovod EuroAsia“

Cilj ukrepa je zagotoviti zanesljivost oskrbe in konkurenčnejše veleprodajne cene električne energije ter omogočiti večjo uporabo električne energije iz čistejših virov, zlasti obnovljivih virov, s povezovanjem ciprskega elektroenergetskega omrežja s celinskim sistemom EU.

Naložba vključuje dokončanje in začetek obratovanja projekta skupnega interesa 3.10.2 Medsebojna povezava med Ciprom in Grčijo, ki vključuje pretvorniško postajo z močjo 1 000 MW na Cipru ter povezano infrastrukturo na Cipru in Kreti, povezano prek 898 km podmorskih kablov HVDC z zmogljivostjo 1 000 MW. Pričakuje se, da bo to del širše naložbe za izgradnjo čezmejnega povezovalnega daljnovoda s skupno dolžino 1 208 km med Kreto, Ciprom in Izraelom. Pričakuje se, da bodo različni deli projekta prejeli sredstva iz različnih virov, in sicer iz mehanizma za okrevanje in odpornost, Instrumenta za povezovanje Evrope, posojila Evropske investicijske banke, komercialnih posojil in lastniškega kapitala.

Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01). Zlasti se med izvajanjem projekta ustrezno upoštevajo blažilni ukrepi za ohranjanje morskega okolja, kot je določeno v presoji vplivov na okolje in gradbenem dovoljenju. Vsi ukrepi, ki so v okviru presoje vplivov na okolje in presoje v skladu z Direktivo 2000/60/ES opredeljeni kot potrebni za zagotovitev skladnosti s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), se vključijo v projekt in upoštevajo v fazah gradnje, obratovanja in razgradnje infrastrukture.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

B.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
49	C2.1I11 Odprava energetske osamitve – projekt skupnega interesa „povezovalni daljnovod EuroAsia“	Mejnik	Začetek gradbenih del postaje pretvornika HVDC v Kofinouju in kopenske infrastrukture na Cipru	Podpisan sporazum o gradnji konverterске postaje Kofinou	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Začetek gradbenih del postaje pretvornika HVDC v Kofinouju in kopenske infrastrukture na Cipru po zagotovitvi ustreznih virov financiranja zunaj mehanizma za okrevanje in odpornost.
50	C2.1I11 Odprava energetske osamitve – projekt skupnega interesa „povezovalni daljnovod EuroAsia“	Mejnik	Dokončanje gradnje pretvorniške postaje	Izdaja potrdila o prevzemu za gradnjo predelovalne postaje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Dokončanje gradnje pretvorniške postaje, vključno z namestitvijo visokonapetostne in nadzorne opreme
51	C2.1I11 Odprava energetske osamitve – projekt skupnega interesa „povezovalni daljnovod EuroAsia“	Mejnik	Dokončan in popolnoma delujoč objekt za elektroenergetsko povezavo med Ciprom in Kreto (Grčija)	Skupina za sprejemanje končnih rezultatov potrdi operativno učinkovitost projekta; javna objava začetka obratovanja povezovalnega daljnovođa	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Dokončan in popolnoma delujoč objekt elektroenergetske povezave med Ciprom in Kreto (Grčija) za: (1) odpraviti energetske osamitev Cipra kot države članice EU in (2) zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo (3) doseči nacionalne podnebne cilje, kot so določeni v nacionalnem podnebnem načrtu.

C. KOMPONENTA 2.2: TRAJNOSTNI PREVOZ

Cilj te komponente ciprskega načrta za okrevanje in odpornost je spodbujati čistejšo, pametnejšo, varnejšo in pravičnejšo mobilnost v mestih s spodbujanjem prehoda z osebnih avtomobilov na bolj trajnostne načine prevoza, kot so javni prevoz, kolesarjenje in hoja, ter spodbujati uporabo brezemisijjskih ali nizkoemisijjskih vozil ter uporabo digitalnih sistemov v prometnem sektorju.

Komponenta obravnava priporočila za posamezne države o naložbah v trajnostni promet (priporočilo za posamezne države št. 4 iz leta 2019 in priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

C.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C2.2R1): Vzpostavitev inteligentnega prometnega sistema, ki uporablja tehnologije digitalnega dvojčka

Cilj ukrepa je okrepiti tehnološko infrastrukturo, omogočiti boljše in učinkovitejše spremljanje infrastrukture ter vanjo uvesti pametne funkcije.

Reforma vključuje razvoj in izvajanje inteligentnega prometnega sistema, da bi izboljšali upravljanje mobilnosti na mestnih območjih in ciprskem omrežju TEN-T, tudi z izboljšanjem sodelovanja med različnimi zainteresiranimi stranmi. Reforma vključuje dobavo, namestitev in priključitev 300 senzorjev na nacionalno dostopno točko. Ta oprema naj bi bila podlaga za digitalizacijo omrežij fizične mobilnosti v podatkovni zbirki geografskega informacijskega sistema (GIS) in povezovanje storitev na področju mobilnosti.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Zagotoviti regulativni okvir za interoperabilno in učinkovito polnilno infrastrukturo za električna vozila in učinkovit trg polnjenja električnih vozil

Cilj ukrepa je olajšati vzpostavitev učinkovite infrastrukture za elektromobilnost za polnjenje električnih vozil.

Reforma vključuje začetek veljavnosti zakonodaje o polnilni infrastrukturi za električna vozila. Cilj reforme je vzpostaviti mehanizem za (i) izvajanje in spremljanje trga polnjenja električnih vozil ter (ii) usklajevanje analize podatkov, ki omogoča učinkovito spremljanje omrežja ter zagotavljanje skladnosti z nacionalnim pravom in pravom EU.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Postopno opuščanje vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje, zlasti na onesnaženih mestnih območjih

Cilj reforme je zagotoviti regulativni okvir za spodbujanje zamenjave starih in onesnažujočih tirnih vozil ter zagotoviti spodbude za uporabo trajnostnih rešitev za prevoz na delo in mobilnost.

S to reformo se vzpostavi pravni okvir, ki omogoča izvajanje ukrepov za izključitev vozil, ki onesnažujejo okolje, s ključnih področij, kot so območja brez emisij, dajatve za promet vozil na nekaterih območjih in obvezna uporaba električnih vozil pri nekaterih prevozi. Reforma je podprta z naložbo 3 (spodbujanje razširjene uporabe električnih vozil, lahkih električnih vozil in alternativnih prevoznih sredstev).

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 1 (C2.2I1): Izvajanje projektov trajnostne mobilnosti v mestih in ukrepov za izboljšanje dostopnosti

Cilji ukrepov so vzpostavitev potrebne infrastrukture za povečanje mobilnosti v mestih z okolju prijaznejšimi možnostmi, izboljšanje mestnega okolja in varnosti v cestnem prometu v Limassolu in Larnaki. Naložba vključuje tudi ukrepe za izboljšanje dostopnosti in varnega gibanja pešcev, kolesarjev in invalidov v vseh mestnih središčih.

Natančneje, naložba vključuje uvedbo kolesarskih poti, voznih pasov za avtobuse in ustrezne opreme ITS (tj. pametnega sistema semaforja s prednostnim sistemom avtobusov) ter uvedbo kolesarskih stojnic, zavetišč za avtobuse in izboljšanje razmer na področju varnosti v cestnem prometu na izbranih križiščih. Vključuje tudi vzpostavitev postaj Park & Ride in ustrezne opreme ITS ter posodobitve obstoječega cestnega omrežja v mestnih središčih (kot so ceste, prehodi za pešce, kolesarje in/ali invalide, sistemi opozarjanja za slabovidne osebe, parkirna mesta za kolesa in klančine za pešce).

Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba 2 (C2.2I2): Vzpostavitev infrastrukture za elektromobilnost

Cilj ukrepov je vzpostaviti potrebno infrastrukturo za lažji prehod na elektromobilnost in prispevati k vzpostavitvi polnilnih mest.

Naložbo sestavljajo trije podukrepi: (I) namestitev javno dostopnih hitrih polnilnih postaj za električna vozila; (II) shema nepovratnih sredstev za namestitev javno dostopnih polnilnih mest v prostorih podjetij in lokalnih organov; in (iii) shema nepovratnih sredstev za polnjenje električnih vozil iz obnovljivih virov energije.

Podukrep 1: namestitev javno dostopnih hitrih polnilnih postaj za električna vozila

Naložba vključuje namestitev desetih hitrih polnilnih postaj kot predstavitveni projekt za spodbujanje elektromobilnosti. Zagotavlja dostop do infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil, zato se pričakuje, da bo prispeval k odpravi oviranja potrošnikov v zvezi z avtonomijo električnih vozil. Deset hitrih polnilnih postaj se namesti na javno dostopnih območjih, kot so bolnišnice, velika javno dostopna parkirišča ali zunaj stavb javnih služb (kot so ministrstva ali sodišča).

Podukrep 2: shema nepovratnih sredstev za namestitev javno dostopnih polnilnih mest v prostorih podjetij in lokalnih organov

Sistem spodbuja namestitev polnilnih mest na javno dostopnih območjih v lasti podjetij ali lokalnih organov.

Podukrep 3: shema nepovratnih sredstev za zaračunavanje električnih vozil iz OVE

Shema zagotavlja finančne spodbude za razvoj potrebne infrastrukture za elektromobilnost, zlasti s polnjenjem električnih vozil iz OVE. Shema nepovratnih sredstev vključuje namestitev fotovoltaičnih sistemov in opreme za polnjenje v stanovanjih za polnjenje zasebnih električnih vozil

ter financiranje lokalnih/javnih organov za izgradnjo javnih polnilnih mest za električna vozila. Pričakuje se, da bo električna energija za javna polnilna mesta v veliki meri proizvedena iz OVE.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 3 (C2.2I3): Spodbujanje široke uporabe električnih vozil

Cilj ukrepa je spodbujati nakup električnih vozil, lahkih električnih vozil (tj. avtomobila, ki oddaja manj kot 50 g/km CO₂), električnih koles in javnih ali nemotoriziranih načinov prevoza (kot so avtobusi, kolesa), hkrati pa postopno odstraniti starejše vozila, ki onesnažujejo okolje, iz prometa. Naložba naj bi dopolnila reformo 3 (postopna opustitev vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje, zlasti na onesnaženih območjih).

Naložbo sestavljajo trije podukrepi: (I) začetek prehoda na elektromobilnost v vladnem sektorju; (II) shema podpore za nakup električnih vozil; in (iii) program razreza za vozila, ki najbolj onesnažujejo okolje, v kombinaciji s spodbudami za možnosti mobilnosti brez emisij/z nizkimi emisijami.

Podukrep 1: začetek prehoda na elektromobilnost v vladnem sektorju

Naložba vključuje ukrepe za zagon postopne zamenjave vladnega konvencionalnega voznega parka z električnimi vozili in spodbujanje prehoda na elektromobilnost. Vključuje nakup 100 električnih vozil za potrebe države in namestitev ustreznih polnilnih mest v vladnih prostorih.

To naj bi služilo kot predstavitveni projekt za spodbujanje elektromobilnosti v širši javnosti.

Podukrep 2: shema podpore za nakup električnih vozil

Shema z nepovratnimi sredstvi zagotavlja spodbude za nakup in registracijo električnih vozil ter nakup električnih koles. Neposredno je povezana z reformo 3 „Postopna opustitev vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje, zlasti na onesnaženih mestnih območjih“, kot vzporednim, podpornim in dopolnilnim ukrepom.

Podukrep 3: program razreza za vozila, ki najbolj onesnažujejo okolje, v kombinaciji s spodbudami za možnosti mobilnosti brez emisij/z nizkimi emisijami

Sistem spodbuja voznike, da opustijo starejša vozila in vozila, ki bolj onesnažujejo okolje, v zameno za alternativne možnosti mobilnosti, kot je nakup LEV ali električnega kolesa in/ali brezplačnih vozovnic za avtobus. Pričakuje se, da bo odstranitev starejših vozil prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz prometa ter k ublažitvi njegovega vpliva na onesnaževanje zraka, vode, tal in hrupa. Vozila, ki so bila razrezana, reciklirajo izvajalci recikliranja z dovoljenjem. Prednost imajo najstarejša vozila, ki jih je treba odstraniti.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

C.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
52	C2.2R1 Vzpostavitev inteligentnega prometnega sistema, ki uporablja tehnologije digitalnega dvojčka	Tarča	Dovajanje in namestitev vsaj 150 senzorjev	—	Število	0	150	Q1	2024	Dostava, namestitev in priključitev vsaj 150 prometnih senzorjev na nacionalno dostopno točko za digitalizacijo omrežij in podporo razvoju inteligentnega prometnega sistema.
53	C2.2R1 Vzpostavitev inteligentnega prometnega sistema, ki uporablja tehnologije digitalnega dvojčka	Tarča	Dobava in namestitev skupno 300 senzorjev	—	Število	150	300	ČETRTL ETJE 4	2025	Dostava, namestitev in priključitev skupno 300 prometnih senzorjev na nacionalno dostopno točko za digitalizacijo omrežij in podporo razvoju inteligentnega prometnega sistema.
54	C2.2R2 Zagotoviti regulativni okvir za interoperabilno in učinkovito polnilno infrastrukturo za električna vozila in učinkovit trg polnjenja električnih vozil	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodaje v zvezi s polnilnimi postajami za električna vozila	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakonodaje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Začetek veljavnosti zakonodaje o infrastrukturi za polnjenje električnih vozil in učinkovitem trgu polnjenja električnih vozil. Regulativni okvir spodbuja: (1) mehanizem za izvajanje in spremljanje trga polnjenja električnih vozil; in (2) usklajeno analizo podatkov, ki omogoča učinkovito spremljanje mreže ter zagotavljanje skladnosti z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
55	C2.2R3 Postopno opuščanje vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje, zlasti na onesnaženih mestnih območjih	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodajnih/upravnih aktov v zvezi s postopnim opuščanjem vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje	Določba v zakonodajnih/upravnih aktih o začetku veljavnosti zakonodaje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Začetek veljavnosti zakonodajnih/upravnih aktov v zvezi z izključitvijo vozil, ki onesnažujejo okolje, iz ključnih področij/operativ. Zakonodajni/upravni akti oblikujejo pravno podlago za izvajanje sprejetja omejevalnih ukrepov v zvezi s prometom motornih vozil, da bi postopno odpravili vozila, ki najbolj onesnažujejo okolje.
56	C2.2R3 Postopno opuščanje vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje, zlasti na onesnaženih mestnih območjih	Mejnik	Izvajanje vsaj dveh ukrepov za izključitev vozil, ki onesnažujejo okolje	Izvajanje dveh ukrepov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Učinkovita sta vsaj dva ukrepa za izključitev vozil, ki onesnažujejo okolje, iz ključnih območij/dejavnosti, kot so območja brez emisij, zaračunavanje dajatev za promet vozil na nekaterih območjih, uporaba obveznih ukrepov za uporabo električnih vozil pri nekaterih prevozi ali enakovredni ukrepi.
57	C2.2I1 Izvajanje projektov trajnostne mobilnosti v mestih in ukrepi za izboljšanje dostopnosti	Mejnik	Podpis pogodb za gradbena dela na trajnostni prometni infrastrukturi in pomožnih instalacijah	Podpisane pogodbe	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Podpis pogodb za (1) gradnjo kolesarskih poti, voznih pasov za avtobuse ter postaj parka in vožnje v okviru projektov trajnostne mobilnosti v mestih (SUMP) in (2) zagotavljanje pomožnih naprav, povezanih s trajnostnim prometom, vključno z objekti za parkiranje koles in prehodi za pešce, kolesarje in/ali invalide.
58	C2.2I1 Izvajanje projektov trajnostne mobilnosti v	Tarča	Dokončanje gradbenih del na najmanj 52 km trajnostnih prometnih poti	—	Število	0	52	Q1	2026	Dokončanje gradbenih del na najmanj 52 km trajnostnih prometnih poti, vključno z najmanj 33 km kolesarskih poti, najmanj 11 km pasov za avtobuse in vsaj 8 km cest.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	mestih in ukrepi za izboljšanje dostopnosti									
59	C2.2I1 Izvajanje projektov trajnostne mobilnosti v mestih in ukrepi za izboljšanje dostopnosti	Tarča	Dokončanje gradbenih del za vsaj 644 pomožnih naprav, povezanih s trajnostnim prometom	—	Število	0	644	Q1	2026	Dokončanje gradbenih del za vsaj 644 pomožnih instalacij, povezanih s trajnostnim prometom, vključno z vsaj štirimi postajami parki in vozili, najmanj 40 prehodov, najmanj 300 rampami in najmanj 300 vozlišči za parkiranje koles.
60	C2.2I2 Vzpostavitev infrastrukture za elektromobilnost	Tarča	Namestitev vsaj 330 polnilnih mest zaradi odobrene podpore	—	Število	0	330	ČETRTL ETJE 4	2024	Zaradi podpore, dodeljene s shemo podpore, je bilo kupljenih in nameščenih vsaj 330 polnilnih mest v javnih stavbah, lokalnih organih, podjetjih in/ali zasebnih gospodinjstvih.
61	C2.2I2 Vzpostavitev infrastrukture za elektromobilnost	Tarča	Namestitev vsaj 1200 polnilnih mest zaradi odobrene podpore	—	Število	330	1200	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Zaradi podpore, dodeljene s shemo podpore, je bilo kupljenih in nameščenih vsaj 1200 polnilnih mest v javnih stavbah, lokalnih organih, podjetjih in/ali zasebnih gospodinjstvih.
62a	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi odobrene podpore	—	Število	0	1523	ČETRTL ETJE 4	2024	Zaradi podpore, dodeljene s shemo podpore in javnim naročilom, je bilo kupljenih vsaj 1523 električnih vozil kategorij M1, M2–3, N, L1e–L7e in koles.
63a	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi odobrene	—	Število	1523	4335	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Zaradi podpore, dodeljene s shemo podpore in javnim naročilom, je bilo kupljenih vsaj 4335 električnih vozil kategorij M1, M2–3, N, L1e–L7e in koles.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
			podpore							
64	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Razrez vozil z visokimi emisijami zaradi dodeljene podpore	—	Število	0	1000	ČETRTL ETJE 4	2024	Zaradi podpore, dodeljene v okviru programa podpore, je bilo vsaj 1000 vozil z visokimi emisijami odstranjenih in nadomeščenih z električnimi kolesi, letnimi vozovnicami za avtobus, brezemisijskimi ali nizkoemisijskimi vozili ali vozili (manj kot 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Razrez vozil z visokimi emisijami zaradi dodeljene podpore	—	Število	1000	1950	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Zaradi podpore, dodeljene v okviru programa podpore, je bilo vsaj 1950 vozil z visokimi emisijami odstranjenih in nadomeščenih z električnimi kolesi, letnimi vozovnicami za avtobus in vozili z nizkimi emisijami (manj kot 50 g CO2/km).

D. KOMPONENTA 2.3: PAMETNO IN TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE VODA

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava neučinkovitost upravljanja voda. Cilji te komponente so zagotoviti ustrezno in neprekinjeno oskrbo s kakovostno pitno vodo, kar najbolj povečati infrastrukturo za kanalizacijske sisteme, čiščenje odpadkov in ponovno uporabo očiščenih odpadnih voda v kmetijstvu; zmanjšanje izgube vode, odvzem neprihodkov in podzemne vode, izboljšanje protipoplavne infrastrukture, izboljšanje operativne učinkovitosti storitev, ki se zagotavljajo potrošnikom s tehnološkim napredkom, in vzpostavitev preglednosti finančnih transakcij.

Ta komponenta obravnava priporočilo za posamezno državo o gospodarjenju z vodami (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020 in priporočilo za posamezne države št. 4 iz leta 2019).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

D.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma upravljanja vodnih virov

Cilj ukrepa je opredeliti ukrepe za odpravo strukturnih pomanjkljivosti pri upravljanju vodnih virov na Cipru ter izboljšanje njegove učinkovitosti in trajnosti.

Reforma vključuje ustanovitev delovne skupine na visoki ravni (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina), ki jo vodi ministrstvo za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje, v kateri sodelujejo predstavniki ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za finance, Generalnega direktorata za evropske programe, usklajevanja in razvoja ter vseh odborov za vodo in kanalizacijo ter usklajevalnih organov lokalne uprave, ki zastopajo vse zainteresirane strani v nacionalnem upravljanju voda. Delovna skupina je organ za sodelovanje med različnimi organi upravljanja voda ter organ za usklajevanje in spremljanje izvajanja predlaganih naložb in ukrepov. Delovna skupina predlaga akcijski načrt s potrebnimi regulativnimi in prilagoditvenimi ukrepi, ki jih je treba izvesti v naslednjih 10 do 15 letih. Cilji predlaganega akcijskega načrta so (i) povečanje operativne učinkovitosti z združitvijo okrožnih odborov za vodo in kanalizacijo, (ii) zmanjšanje nepridobitne vode, (iii) izboljšanje rabe vode ter (iv) izboljšanje varnosti in trajnostnega delovanja infrastrukture Oddelka za razvoj voda. Delovna skupina usklajuje in spremlja izvajanje akcijskega načrta ter ustreznim organom za upravljanje voda zagotavlja potrebno tehnično pomoč za izvajanje reformnih ukrepov in naložb, vključenih v komponento.

Reforma se izvede do 30. junija 2025.

Naložba 1 (C2.3I1): Zamenjava predstavnice Choirokitia-Famagusta

Cilj ukrepa je povečati zanesljivost oskrbe z vodo z izboljšano transportno infrastrukturo s povečano zmogljivostjo kanala med ključnimi vodnimi viri (kot so čistilne naprave) in območji porabe. Naložba prispeva tudi k zmanjšanju izgub vode in pojava okvar, izboljšanju kakovosti vode z mešanjem razsoljene in rafinirane vode, preden ta doseže končne porabnike, ter doseganju prihrankov energije z zmanjšanim črpanjem vode.

Ukrep vključuje izgradnjo zamenjave obstoječega vodnega transportnega traktorja. Projekt vključuje izvajanje topografskih študij in presojo vplivov na okolje. Po zgoraj navedenih predhodnih korakih in izdaji potrebnih dovoljenj oddelek za razvoj voda gradbena dela dodeli izvajalcu, ki se za izvedbo del izbere s postopki javnega naročanja.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 2 (C2.3I2): Čistilne naprave za vodo: nadgradnja za izboljšanje kakovosti vode

Cilji ukrepa so izboljšati kakovost vode, zmanjšati porabo energije in stroške proizvodnje pitne vode z omejitvijo potrebe po razsoljevanju vode ter zmanjšati motnje v oskrbi z vodo in njeni distribuciji.

Ukrep zajema obnovo čistilnih naprav za vodo Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos in Kannaviou. To vključuje zamenjavo obstoječe infrastrukture za kloriranje teh petih čistilnih naprav, namestitev enot za poliranje aktivnega ogljika za naprave Limassol, Asprokremmos in Tersefanou, razširitev zmogljivosti čistilne naprave Asprokremmos za 10 000 m³/dan ter nadgradnjo sistema spremljanja in nadzora ter njegovega avtomatizacije.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 3 (C2.3I3): Integriran sistem upravljanja spremljanja in nadzora za infrastrukturo Oddelka za razvoj voda

Cilj ukrepa je izboljšati učinkovitost upravljanja vodnih virov in povečati operativno zmogljivost pristojnih organov. Cilj ukrepa je zmanjšati tveganje motenj poslovanja z zavarovanjem različnih sistemov pred kibernetскими in fizičnimi napadi, zmanjšati porabo energije in emisije toplogrednih plinov s povečanjem učinkovitosti, zmanjšati nedobičkonosno vodo za namakanje z izboljšanjem infrastrukture in zmogljivosti spremljanja ter zmanjšati veliko tveganje onesnaženja in posledice dolgotrajnih sušnih dogodkov s tesnim upravljanjem vodnih virov in napovedovanjem.

Ukrep vključuje vzpostavitev integrirane platforme, sestavljene iz več podsistemov, na katerih vsak od njih obravnava ključne izzive, vključno s kakovostjo vode, obvladovanjem poplav, upravljanjem povpraševanja po vodi in dodeljevanjem vode za namene namakanja, energijsko učinkovitostjo ter kibernetško in fizično varnostjo. Izvajanje ukrepov vključuje: (I) namestitev 500 hidravličnih senzorjev in senzorjev kakovosti v vseh jezerih, zbiralnikih, rekah in omrežju vodnega prometa do ravni skupnosti; (II) namestitev števec energije za spremljanje porabe energije črpalnih postaj, ki se prenesejo in shranijo v podatkovni zbirki; (III) programska platforma, povezana z inteligentno analitiko in metodami za pomoč pri odločanju v zvezi s proizvodnjo vode iz različnih virov (desalacija in čiščenje vode iz zbiralnikov), ob upoštevanju zanesljivosti oskrbe z vodo, stroškov proizvodnje vode v različnih sistemih in napovedi suše. Poleg tega ukrep obravnava izzive kibernetške in fizične varnosti z orodji za izboljšanje zaščite sistemov IKT. Projekt se izvaja z naslednjim zaporedjem ukrepov: podrobno analizo zahtev s pomočjo specializiranih svetovalcev; nabava in namestitev opreme; ter izvajanje, ocenjevanje in začetek obratovanja informacijskih podsistemov.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 4 (C2.3I4): Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij

Cilj ukrepa je izboljšati operativno in energijsko učinkovitost z digitalizacijo uprave za kanalizacijo in odvoza v Larnaki, odbora za vodo v Larnaki in odbora za vodo v Limassolu, zlasti z nadgradnjo delovanja in storitev organizacij ter vključitvijo informacijskih sistemov, ki se trenutno uporabljajo, v enoten sistem za delovanje v okviru storitev v oblaku.

Ukrep je sestavljen iz vrste pametnih in digitalnih posodobitev v vsaki od treh organizacij: (I) Odbor za kanalizacijo in odvajanje v Larnaki sprejme ukrepe za zmanjšanje porabe energije v čistilni napravi Larnaka z rešitvami za sončno energijo in bioplin. (II) Odbor za vodo v Larnaki v svoja distribucijska omrežja namesti senzorje kakovosti vode in tlaka, zato se pričakuje, da bo vsaj 50 % svojih običajnih števecv odjemalcev nadomestil s pametnimi števci. Poleg tega razvije orodje za podporo odločanju z digitalnim dvojčkom in podatkovno banko. Ti sistemi pridobivajo informacije iz nameščenih senzorjev, pametnih vodomero in obstoječih sistemov, ki jih je treba kombinirati za natančno oceno pretoka vode, pritiska in kakovosti vode za pravočasno odkrivanje dogodkov. (III) Odbor za vodo v Limassolu zamenja običajne števce odjemalcev z avtomatiziranimi pametnimi števci ter namesti senzorje tlaka in kakovosti za spremljanje infrastrukture in razvoj inovativnih storitev za stranke, kot je zgodnje opozarjanje v primeru uhajanja. Poleg tega se pričakuje, da bo zasnovala prilagojeno programsko opremo, ki bo vključevala vse svoje dejavnosti, in podpirala odločanje na podlagi podatkov.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 5 (C2.3I5): Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode

Cilj ukrepa je z obvladovanjem poplavne ogroženosti ublažiti negativne učinke na zdravje ljudi, okolje, kulturne znamenitosti in prihodke od poplavnih dogodkov. Posebni cilj, ki izhaja iz ukrepov, ki jih je treba izvesti, je zmanjšanje erozije zaradi ekstremnih padavin na kmetijskih in mestnih območjih.

Ukrep je sestavljen iz vrste protipoplavnih ukrepov in ukrepov za zbiranje vode. Dela se osredotočijo na tri področja, in sicer Livadia, Kladeri in središče Nikozije, kot sledi: (I) Občina Larnaka v Livadi z izboljšavami rečnega dna in rečnih bregov posodablja in uničuje poplavne kanale. (II) Občina Ypsonas na območju Kladeri zgradi celotno omrežje za zbiranje deževnice dolžine 4600 metrov, ki pokriva območje, ki se konča v 35 absorpcijskih jam. (III) V Nikoziji je občina Nikozija že izbrala osem območij, na katerih bo zgrajen celoten kanalizacijski sistem. Dela vključujejo rekonstrukcijo ulic in pločnikov ter razširitev omrežja deževnice.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 6 (C2.3I6): Izboljšanje zanesljive oskrbe z vodo v regijah Nikozija in Larnaka

Cilj ukrepa je povečati zadostnost vode za potrebe odborov za vodo iz Nikozije in Larnake.

Ukrep predvideva izgradnjo treh zbiralnikov z vodo iz steklastega jekla nove generacije (GLS) s skupno 26 000 m³ v regiji Nikozija in izgradnjo^{zbiralnika vode 10 000 m³} na določenem območju v kraju Klavdia v Larnaki.

Naložba se izvede do 30. junija 2025.

Naložba 8 (C2.3I8) Zaščita morskega ekosistema pred nevarnostmi zaradi razlitja nafte

Cilj ukrepa je zaščititi morske ekosisteme z nadgradnjo operativne zmogljivosti Oddelka za ribištvo in morske raziskave za hiter, ustrezen in učinkovit odziv na nesreče zaradi onesnaženja morja z nafto.

Ukrep zajema nakup treh plovil za preprečevanje onesnaževanja z možnostjo avtonomnih postopkov za pridobivanje nafte, od katerih dve delujeta blizu obale, večje pa na odprtem morju, ter nakup dveh avtonomnih enot za razprševanje nafte z razprševanjem zraka.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

D.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
66	C2.3R1 Reforma upravljanja vodnih virov	Mejnik	Sprejetje akcijskega načrta za upravljanje vodnih virov	Objava akcijskega načrta na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2025	Sprejetje akcijskega načrta za upravljanje vodnih virov z regulativnimi in prilagoditvenimi ukrepi. Cilji predlaganega akcijskega načrta so: (1) pomagati pri združevanju okrožnih vodnih in kanalizacijskih odborov, (2) zmanjšati neprihodkovne vode (3) za izboljšanje rabe vode ter (4) izboljšati varnost in trajnostno delovanje infrastrukture Oddelka za razvoj voda.
67	C2.3I1 Zamenjava predstavnice Choirokitia-Famagusta	Mejnik	Priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa	Objavljen javni razpis za zamenjavo transportnih trakov	—	—	—	Q3	2023	Priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa po zaključku podrobnega načrta zamenjave konveyorja Choirokitia-Famagusta, vključno z obračunom količin po popisu količine, topografijo, dovoljenji, drugimi tehničnimi in okoljskimi študijami ter izdajanjem dovoljenj. Dokončana presoja vplivov na okolje iz projektov (127(I)/2018)/Postopki javnega naročanja (Zakon 73(I)/2016).
68	C2.3I1 Zamenjava predstavnice Choirokitia-Famagusta	Tarča	Postavitev novega plinovoda s skupno dolžino 20 km		Število	0	20	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Dokončanje gradnje in namestitve novega plinovoda s skupno dolžino 20 km ter obratovanje opreme. Izvedensko delo preveri usposobljen stroj.
69a	C2.3I2 Čistilne naprave za vodo: nadgradnja za izboljšanje	Mejnik	Zaključek del za namestitev enot za poliranje aktivnega oglja v Tersefanou, Asprokremmosu	Izdaja potrdila projektnega inženirja za vsako od treh pogodb	—	—	—	Q1	2024	Zaključek del za namestitev enot za poliranje aktivnega oglja a) zmogljivost 30 000 m ³ /dan za čistilno napravo Tersefanou; b) zmogljivost 30 000 m ³ /dan za čistilno napravo za vodo Asprokremmos; in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	kakovosti vode		in čistilnih napravah Limassol							C) zmogljivost 20 000 m³/dan za čistilno napravo Limassol.
69b	C2.3I2 Čistilne naprave za vodo: nadgradnja za izboljšanje kakovosti vode	Mejnik	Dokončanje del za zamenjavo infrastrukture za kloriranje za pet čistilnih naprav	Dokončanje del s strani projektnega inženirja	—	—	—	Q1	2025	Dokončanje del za zamenjavo infrastrukture za kloriranje čistilnih naprav za vodo Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos in Kannaviou.
70	C2.3I2 Čistilne naprave za vodo: nadgradnja za izboljšanje kakovosti vode	Tarča	Dokončanje razširitvenih del in avtomatizacijski sistem v čistilni napravi Asprokremmos		Število	0	10000	ČETRTELJE 4	2025	Dokončanje del, katerih rezultat je povečanje zmogljivosti čistilne naprave Asprokremmos za 10 000 m³/dan, vključno z nadgradnjo sistema za spremljanje in nadzor ter sistema avtomatizacije.
71	C2.3I3 Integriran sistem upravljanja spremljanja in nadzora za infrastrukturo Oddelka za razvoj voda	Mejnik	Dokončanje podrobne analize zahtev in dokumenta o zasnovi sistema	Odobritev podrobne analize zahtev in dokumenta o zasnovi sistema s strani usmerjevalnega odbora Oddelka za razvoj voda	—	—	—	DRUGO ČETRTELJE	2022	V dokumentu o analizi zahtev in zasnovi sistema so opisani vsi vidiki, značilnosti in funkcije sistema, vključno z: senzorji kakovosti, operativni senzorji (kot so pretok, raven in tlak), števec energije, komunikacijske naprave, oprema IT (strojna in programska oprema). Podrobna analiza zahtev in zasnova sistema določata natančno število in vrsto opreme, potrebne za ta projekt.
72	C2.3I3 Integriran	Tarča	Dobava in namestitev vsaj		% V odstotkih	0	50	Q1	2024	Dobava in namestitev vsaj 50 % skupnega števila enot, ki so predpisane v

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	sistem upravljanja spremljanja in nadzora za infrastrukturo Oddelka za razvoj voda		50 % opreme							analizi podrobnih zahtev in zasnovi sistema (senzorji kakovosti, komunikacijski pripomočki in merilniki kakovosti).
73	C2.3I3 Integriran sistem upravljanja spremljanja in nadzora za infrastrukturo Oddelka za razvoj voda	Mejnik	Dokončanje popolnoma delujočega integriranega sistema za spremljanje in nadzor upravljanja voda	Skupina za izvajanje projekta oddelka za vodni razvoj in odgovorni uradnik odobrita delovanje in funkcionalnost celotnega sistema	—	—	—	DRUGO ČETRTELJE	2026	Dokončanje integriranega sistema za upravljanje spremljanja in nadzora, ki vključuje preverjanje, ali je sistem sposoben zgodaj odkriti dogodke, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje osebja Oddelka za razvoj voda. Sistem se lahko samodejno odzove na določene dogodke ter hkrati opozori izvajalce in/ali javnost. Sistem lahko zbira in analizira veliko količino podatkov, ki se lahko uporabijo za napovedovanje in pomoč pri odločanju.
74a	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Dobava in namestitev fotovoltaike v čistilni napravi Larnaka		Število	0	700	Q1	2023	Dobava in namestitev fotonapetostne opreme v čistilni napravi Larnaka, ki proizvaja moč najmanj 700 kW.
74b	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Dobava in namestitev naprave za pridobivanje bioplina v čistilni napravi za odpadno vodo v Larnaki		Število	0	90	DRUGO ČETRTELJE	2026	Dobava in namestitev naprave za pridobivanje bioplina v čistilni napravi v Larnaki, ki proizvaja moč najmanj 90 kW.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
75	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Dobava in namestitev vsaj 200 senzorjev kakovosti in tlaka		Število	0	200	ČETRTL ETJE 4	2024	Dobava in namestitev vsaj 200 senzorjev kakovosti in tlaka v vodovodnih omrežjih Larnaka in Limassol.
76a	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Namestitev in delovanje vsaj 100000 pametnih števcov		Število	0	100000	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 100000 delujočih pametnih števcov (zagotavljanje odčitkov porabe) in celovit pametni sistem za merjenje vode, sistem spremljanja ter nameščeni in delujoči nadzorni in podporni sistemi v Larnaki in Limassolu.
76b	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Razvoj orodja za podporo odločanju v okviru digitalnega dvojčka in podatkovne banke v Larnaki ter zasnova prilagojene programske rešitve v Limassolu		Število	0	2	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Razvijata in delujeta podporno orodje za odločanje z digitalnim dvojčkom in podatkovna banka v Larnaki; zasnovana je prilagojena programska rešitev, ki združuje vse njene operacije in podpira sprejemanje odločitev na podlagi podatkov v Limassolu.
77a	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del na drenažnem omrežju ter obnova ulic in pločnikov na območjih Nikozije	Skupina za vodenje projekta potrdi dokončanje gradnje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Dokončanje gradnje drenažnega omrežja ter obnova ulic in pločnikov na območjih Agios Antonios, Old, Likavitos in Agioi Omologites v Nikoziji v skupni dolžini približno 6,5 km.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
77b	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del na drenažnem omrežju ter obnova ulic in pločnikov na območjih Nikozije	Skupina za vodenje projekta potrdi dokončanje gradnje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Dokončanje gradnje drenažnega omrežja ter obnova ulic in pločnikov na preostalih štirih območjih Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites in v mestu Nikozija.
78	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del za sistem zbiranja in recikliranja deževnice na območju Kladeri		—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Dokončanje gradnje sistema za zbiranje in recikliranje deževnice, ki zajema skupno površino sistema za zbiranje vode 4,5 km na območju Kladerija.
79	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del za poplavno pot v Livadii	Skupina za vodenje projekta potrdi dokončanje gradnje				ČETRTL ETJE 4	2025	Dokončanje gradbenih del na poplavnem kanalu s skupno zmogljivostjo približno 30 000 m³ v Livadi.
80	C2.3I6 Izboljšanje zanesljive oskrbe z vodo v regijah Nikozija in Larnaka	Tarča	Dokončanje gradnje dveh rezervoarjev iz jekla s stekleno oblogo		Število	0	16000	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Dokončanje gradnje dveh jeklenih rezervoarjev s stekleno oblogo s skupno zmogljivostjo 16 000 m³.
81	C2.3I6 Izboljšanje zanesljive oskrbe z vodo v regijah Nikozija in Larnaka	Tarča	Dokončanje gradnje treh jeklenih zbiralnikov s stekleno oblogo in 1 rezervoarja za betonsko		Število	16000	36000	DRUGO ČETRTL ETJE	2025	Dokončanje gradnje treh jeklenih zbiralnikov s stekleno oblogo in enega rezervoarja za beton s skupno zmogljivostjo 36 000 m³.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
			vodo							
84	C2.3I8 Zaščita morskega ekosistema pred nevarnostmi zaradi razlitja nafte	Mejnik	Dostava, pregled kakovosti za preverjanje njihove operativne učinkovitosti in sprejemljivosti treh plovil in dveh sistemov škropljenja iz zraka	Strokovno poročanje in izdaja potrdila o kakovosti o operativni učinkovitosti in sprejemljivosti plovil in sistemov škropljenja iz zraka	—	—	—	Q1	2025	Dostava, pregled kakovosti za preverjanje njihove operativne učinkovitosti in sprejemljivost treh plovil (eno plovilo dolžine 25 m, ki naj bi delovalo v ciprski izključni ekonomski coni, in dve plovili dolžine 8–11 m, ki naj bi delovali v obalnih vodah, in dva sistema škropljenja iz zraka.

E. KOMPONENTA 3.1: NOV MODEL RASTI IN DIVERZIFIKACIJA GOSPODARSTVA

Komponenta obravnava izzive ciprskega gospodarstva v zvezi s konkurenčnostjo, produktivnostjo in naložbami ter prevelikim zanašanjem na nekatere gospodarske sektorje, kot je turizem.

Cilj komponente je pomagati gospodarstvu pri prehodu na nov model gospodarske rasti (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) z obravnavanjem sektorskih izzivov, kot sledi:

Primarni sektor: cilj je razviti konkurenčen kmetijski sektor, predvsem s kmetijsko tehnologijo in tesnim sodelovanjem s podjetji, visokošolskimi ustanovami in raziskovalnimi središči, da se doseže eksel.

Sekundarni sektor: cilj je razviti konkurenčen sektor lahke proizvodnje, ki bo osredotočen na področja, kot so zelena tehnologija in agrotehnologija.

Trajnostni turizem: cilj je razviti močan kmečki turizem in trajnostno gostinsko infrastrukturo ter s konkurenčnim in uglednim zdravstvenim varstvom privabiti turiste za zdravje in dobro počutje.

Krožno gospodarstvo (s poudarkom na ravnanju z odpadki): cilj je prispevati k prehodu na krožno gospodarstvo z boljšo uporabo surovin, zmanjšanjem količine odpadkov, ozaveščanjem o trajnostnem razvoju in prehodom na energijo iz obnovljivih virov, da bi ublažili podnebno krizo, zaščitili socialno blaginjo in vzpostavili odporno gospodarstvo. Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezno državo v zvezi z „poudarkom naložb na zeleni in digitalni prehod“ ter „na področju ravnanja z odpadki in upravljanjem voda“ (priporočilo 3 iz leta 2020 za posamezno državo), „poudarek z naložbami povezano ekonomsko politiko na trajnostni promet in okolje“ ter „okolje, zlasti ravnanje z odpadki in gospodarjenje z vodami“ (priporočilo 4 iz leta 2019 za posamezno državo).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

E.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Podkomponenta 3.1.1 Odporen in konkurenčen primarni sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Prehod kmetijskih praks iz 20. stoletja v 21. stoletje z vlaganjem v nacionalni center odličnosti na področju kmetijske tehnologije

Cilj reforme je obravnavati izzive v primarnem sektorju, vključno z nizko produktivnostjo in pomanjkanjem tehnološkega znanja, z vzpostavitvijo centraliziranega modela delovanja prek tesnega sodelovanja med kmetijskim raziskovalnim inštitutom in visokošolskimi ustanovami.

Cilj reforme je ustanoviti ciprski kmetijski raziskovalni inštitut kot center odličnosti na področju kmetijstva, živinoreje in varstva okolja ter okrepiti sodelovanje med kmetijskim raziskovalnim inštitutom in visokošolskimi ustanovami za razvoj novih učnih načrtov.

Reforma se izvede do 30. junija 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Spletna platforma za izboljšanje simetrije trgovine in informacij v dobavni verigi svežih proizvodov

Cilji reforme so odpraviti dolgotrajne pomanjkljivosti dobavne verige svežih proizvodov, zlasti v zvezi s sledljivostjo, izkrivljanjem cen na trgu in asimetrijo informacij, ki slabi položaj proizvajalcev na trgu.

Reforma bo sestavljena iz novega zakona o nepoštenih praksah pri transakcijah na lokalnem trgu svežih proizvodov. Organizacijam proizvajalcev se ponudi platforma, prilagojena posebnostim ciprskega trga, da začnejo sodelovati.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetsko izboljšanje ciprske populacije ovc in koz

Cilj reforme je povečati produktivnost in trajnost primarnega sektorja s spodbujanjem kmetijske tehnologije, naprednega razmnoževanja in genomskega izboljšanja ovac in koz, da se optimizira proizvodnja mlečnih izdelkov.

Reforma vključuje podporo rejcem ovc in koz pri nadgradnji vodenja evidenc na kmetiji, njihovih proizvodnih procesov, prizadevanj za ocenjevanje kakovosti proizvodov in sodelovanja v nacionalno financiranem projektu AGRICYGEN, ki jim zagotavlja napredno znanje in smernice o genetskih prednostih njihovih živali. To kmetom omogoča sprejemanje informiranih odločitev o reprodukciji živali, da se izboljša produktivnost, predvsem v smislu proizvodnje mleka.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 2 (C3.1I2): Izboljšanje obstoječih izotopskih podatkovnih zbirk lokalnih tradicionalnih živil in pijač na Cipru z razvojem platforme za blokovne verige, da se zagotovi njihova identiteta

Cilj ukrepa je razviti mehanizem in metodologijo preverjanja, ki ustreza svojemu namenu, za avtentikacijo ciprskih proizvodov in evropskih živil na splošno z uporabo stabilnih izotopskih podatkovnih zbirk, s čimer se uporabijo raziskave in tehnologija. Ukrep zlasti razvija metodologijo preverjanja za vsaj tri področja pristnosti (mlečni proizvodi, med in žgane pijače), na katera znatno vplivata ponarejanje in goljufije.

Naložba vključuje vzpostavitev mreže strokovnega znanja, ki regulativne in proizvodne deležnike obvešča o vprašanjih in težavah pri avtentičnosti živil, obstoječih naborih podatkov, razpoložljivi metodologiji ter varni izmenjavi podatkov in informacij. Razvije tudi metodologijo preverjanja, ki ustreza svojemu namenu, za vsaj tri področja pristnosti (mlečni proizvodi, med in žgane pijače), na katera znatno vplivajo ponarejanje in goljufije. Poleg tega spodbuja prenos znanja o izloških „IsoDataBase“ na deležnike živilske industrije, regulativne, izvršilne, raziskovalne in potrošniške deležnike ter oblikuje spletno in mobilno načrtovanje virov podjetij, ki ga je mogoče konfigurirati in s katerim se lahko katera koli dobavna veriga, ki temelji na papirnih dokumentih, pretvori v digitalno.

Naložba se izvede do 31. marca 2025.

Naložba 3 (C3.1I3): Izpopolnjevanje obstoječe kmetijske skupnosti in profesionalizacija prihodnje delovne sile z vlaganjem v človeški kapital

Cilj ukrepa je izpopolnjevanje kmetijske skupnosti s prenosom znanja in spodbujanjem inovacij. Na ta način je namenjen spodbujanju bolj konkurenčnega kmetijskega sektorja z večjim potencialom, in sicer s krepitvijo zmogljivosti in prenosom znanja.

Naložba vključuje dodelitev desetih štipendij v kmetijskem sektorju po 10 000 EUR za podporo razvoju prihodnje delovne sile v tem sektorju. Podpira tudi prenos znanja in inovacij znotraj obstoječe delovne sile z uporabo sistema znanja in inovacij na področju kmetijstva s povezavami z akademskimi krogi, s čimer se premosti vrzel med praktično uporabo na eni strani ter znanjem, znanostjo, izkušnjami in raziskavami na drugi strani.

Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Podkomponenta 3.1.2 Inovativni in konkurenčni sekundarni sektor

Naložba 5 (C3.1I5): Oblikovanje nacionalne poslovne identitete in promocija tradicionalnega proizvoda „halloumi“

Cilj ukrepa je določiti blagovno znamko za ciprske proizvode, da se spodbudi njihov izvoz.

Naložba vključuje pripravo akcijskih načrtov na podlagi dveh študij: (a) o oblikovanju nacionalne poslovne identitete „Made in Cyprus“ (zbiranje blagovnih znamk), ki se osredotoča na kakovost in strukturne značilnosti ciprskih proizvodov in storitev v povezavi z elementi tradicije in zgodovine otoka, ter (b) študijo za izvajanje strategije za sir halloumi, da bi povečali njegovo posebnost kot pristni ciprski proizvod ter zasnovali promocijsko kampanjo in kampanjo ozaveščanja.

Naložba se izvede do 31. marca 2022.

Naložba 6 (C3.1I6): Shema za posodobitev in digitalizacijo podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovanjem z njimi

Cilj ukrepa je okrepiti odpornost kmetijskega sektorja, spodbujati diverzifikacijo gospodarske dejavnosti in nazadnje pospešiti trajnostno gospodarsko rast. Cilj ukrepa je spodbuditi naložbe v nova podjetja ali tehnološki napredek obstoječih podjetij ter jim tako pomagati, da na trg prinesejo izboljšane proizvode, povečajo produktivnost in okrepijo njihove možnosti za rast, ustvarijo lokalna delovna mesta in zagotovijo podlago za trajnostno rast celotnega gospodarstva.

Naložba vključuje uporabo sheme nepovratnih sredstev, ki zagotavlja pomoč obstoječim in novoustanovljenim podjetjem, zlasti MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, razen vina, vinskega kisa ter dejavnosti, povezanih z ribištvom in ribogojstvom. Shema pomaga podjetjem pri financiranju naložb v opredmetena ali neopredmetena sredstva za posodobitev in izboljšanje njihovih proizvodnih zmogljivosti, razširitev in povečanje njihove proizvodne zmogljivosti, uvedbo novih tehnologij in postopkov ter razvoj novih ali bolj kakovostnih kmetijskih proizvodov. Financiranje bo podjetjem pomagalo tudi izboljšati njihove digitalne zmogljivosti in jim tako pomagalo izboljšati njihove procese.

Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba 7 (C3.1I7): Shema za povečanje konkurenčnosti in/ali energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru

Cilj ukrepa je pomagati velikim podjetjem z naložbami v osnovna sredstva za prizadevanja za posodobitev, ki naj bi tem podjetjem omogočila rast, večjo konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest in s tem prispevek h gospodarskemu razvoju države, vključno z izboljšanjem energetske učinkovitosti.

Naložbo sestavlja shema nepovratnih sredstev v višini do 7 000 000 EUR za razvoj in spodbujanje obstoječih in novih velikih podjetij, zlasti v proizvodnem sektorju. Shema donacij podjetjem zagotavlja spodbude za ohranjanje njihovih dejavnosti in delovnih mest ter za naložbe v energetske učinkovitost.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost iz formalnih pogojev za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti⁵: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in obrati za mehansko-biološko obdelavo; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Podkomponenta 3.1.3 Trajnostni sektor turizma z visoko dodano vrednostjo

Naložba 8 (C3.1I8): Povečanje dodane vrednosti turističnega sektorja s poudarkom na podežlju, gorskih in oddaljenih območjih

Cilji naložbe so obogatiti turistični proizvod, privabiti nove trge, hkrati pa zmanjšati sezonskost in izboljšati grajeno okolje na podežlju ter gorskih in oddaljenih območjih.

Naložba vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev za tri kategorije podjetij: (1) MSP v nastanitveni industriji, kot so hoteli, na podežlju, gorskih in oddaljenih območjih za projekte prenove, (2) restavracije/reke ali podjetja, ki prodajajo tradicionalne živilske proizvode, ki se lahko vključijo na oznako „Taste of Cyprus“, za obnovitvena dela, in (3) MSP v nastanitveni industriji, kot so hoteli, da se vključijo zdravstvene ustanove in ustanove za samostojno življenje.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 9 (C3.1I9): Spodbujanje krožnega gospodarstva v hotelskih obratih

Cilji naložbe so olajšati prehod hotelov na krožni poslovni model ali razviti krožne izdelke ali storitve.

Naložbo sestavljajo diagnostika, priporočila, usposabljanje in inštruiranje ter spremljanje izvajanja priporočil, ki vodijo k certificiranju.

Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba 10 (C3.1I10): Obogatitev turističnega proizvoda na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih

Cilj naložbe je podpreti gospodarstvo na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih z razvojem ponudbe dejavnosti za obiskovalce, kot so delavnice, predstavitve v živo in tradicionalni spominki. Njegov cilj je povečati diverzifikacijo turističnega sektorja, ustvariti delovna mesta in zmanjšati odseljevanje.

Naložba je sestavljena iz (i) dokončanja dvokilometerske afroditne poti, ki povezuje zgodovinske, verske in okoljske točke območja (kot so naravne poti) in dopolnjuje vzpostavitev projekta „Avtentična izkušnja“, ter (ii) podporo podjetjem in odborom lokalnih skupnosti za omejeno obnovo zasebnih in javnih stavb ter njihovo spremembo namena, da bi gostili mikro in mala podjetja v ustvarjalnem in proizvodnem sektorju, kot so umetniki, obrtniki in tradicionalni proizvodi.

⁵ Vse opombe v besedilu o ukrepu C2.1I4 se uporabljajo tudi za ta ukrep.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Podkomponenta 3.1.4 Krožno gospodarstvo

Reforma 4 (C3.1R4): Krepitev krožnega gospodarstva v industriji

Cilj ukrepa je okrepiti model krožnega gospodarstva v državi z izvajanjem konkretnega akcijskega načrta. Akcijski načrt vključuje shemo nepovratnih sredstev za povečanje poslovnih naložb v krožno gospodarstvo ter ukrepe, kot so (i) ozaveščanje potrošnikov in poslovne skupnosti o koristih krožnih proizvodov za okolje ter o prednostih in poslovnih priložnostih, ki jih ponuja krožno gospodarstvo, (ii) zagotavljanje svetovalnih storitev v zvezi s poslovno diagnostiko, poslovnim mentorstvom, usposabljanjem zaposlenih in pripravo časovnega načrta za prehod na krožnost ter (iii) delitev platforme trga za krožno gospodarstvo za povezovanje ponudbe materialov, grmičevja in odpadkov ter povpraševanja po njih.

Shema nepovratnih sredstev je odprta za MSP, ki želijo preiti v model krožnega delovanja. Nepovratna sredstva lahko znašajo do 317 500 EUR za vsakega upravičenca, kar krije do 60 % stroškov naložbe, ki jih ima vsako MSP.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost iz formalnih pogojev za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti⁶: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in obrati za mehansko-biološko obdelavo; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Ustanovitev usklajevalnega organa med centralno in lokalno upravo

Cilj ukrepa je okrepiti ravnanje z odpadki za preprečevanje nastajanja odpadkov in ločeno zbiranje, s čimer bi prispevali k skladnosti z direktivami EU o ravnanju z odpadki in spodbujali krožno gospodarstvo. Reforma bo zagotovila mehanizem za tehnično in finančno podporo lokalnim organom, pomoč pri povezovanju s centralno vlado, ustvarjanju strokovnega znanja in izkoriščanju možnosti financiranja na področju ravnanja z odpadki.

Reforma vključuje ustanovitev usklajevalnega organa med centralno in lokalno vlado, ki bo spodbujal dejavnosti v okviru hierarhije ravnanja z odpadki in načrta ravnanja z odpadki ter podpiral lokalne organe v zvezi s tem. Sodeluje tudi v raziskovalnih programih, podpira pilotne programe ter izvaja izobraževalne in informacijske kampanje, katerih cilj je preprečevanje nastajanja odpadkov in ločevanje odpadkov, ter vzdržuje podatkovno zbirko programov in projektov na področju ravnanja z odpadki.

Reforma se izvede do 30. junija 2025.

Naložba 12 (C3.1I12): Ravnanje z odpadki v smeri krožnega gospodarstva

Cilj ukrepa je učinkovito prispevati k povečanju prizadevanj za recikliranje suhih izdelkov, ki jih je mogoče reciklirati. Cilj naložbe je pomagati pri doseganju ciljev recikliranja, izboljšati preprečevanje nastajanja odpadkov kot najpomembnejši način za izboljšanje učinkovite rabe virov in zmanjšati vpliv odpadkov na okolje.

⁶ Vse opombe v besedilu o ukrepu C2.1I4 se uporabljajo tudi za ta ukrep.

Naložba vključuje razvoj, vzpostavitev, namestitev in delovanje 50 zelenih kioskov za suhe izdelke, ki jih je mogoče reciklirati, da bi občinam na oddaljenih območjih pomagali izboljšati sisteme ravnanja z odpadki.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

E.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
85	C3.1R1 Prehod kmetijskih praks iz 20. stoletja v 21. stoletje z vlaganjem v nacionalni center odličnosti na področju kmetijske tehnologije	Mejnik	Sodelovanje med kmetijstvom Raziskovalni inštituti in visokošolske ustanove za vsaj en program MSc	Začetek veljavnosti podpisanih sporazumov o sodelovanju	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Začetek veljavnosti pravno zavezujočih dokumentov, ki vzpostavljajo sodelovanje za vsaj en program MSc, podpisan med kmetijskim raziskovalnim inštitutom in visokošolskimi ustanovami.
86	C3.1R1 Prehod kmetijskih praks iz 20. stoletja v 21. stoletje z vlaganjem v nacionalni center odličnosti na področju kmetijske tehnologije	Mejnik	Magisterij iz širšega področja kmetijstva	Medijska objava in obveščanje pristojnih organov	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2023	Vpis študentov in začetek magistrskega študija na širšem področju kmetijstva.
87	C3.1R2 Spletna platforma za izboljšanje simetrije trgovine in informacij v dobavni verigi svežih proizvodov	Mejnik	Zakon o nepoštenih praksah pri transakcijah na lokalnem trgu svežih proizvodov	Zakonska določba o začetku veljavnosti novega zakona o nepoštenih praksah pri transakcijah na lokalnem trgu svežih proizvodov	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2022	Začetek veljavnosti novega zakona, ki obravnava nepošteno trgovinske prakse pri transakcijah na lokalnem trgu svežih proizvodov, kot so enostranske in retroaktivne spremembe pogodb, odpovedi v zadnjem trenutku, plačilni roki, daljši od 30 dni, plačilo za poškodovane ali neprodane proizvode ter drugi ukrepi, ki vplivajo na tiste, ki so vključeni v proizvodno in distribucijsko verigo kmetijskih proizvodov.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
88	C3.1R2 Spletna platforma za izboljšanje simetrije trgovine in informacij v dobavni verigi svežih proizvodov	Mejnik	Platforma za evidentiranje transakcij na lokalnem trgu svežih proizvodov	Platforma, ki je na voljo organizacijam proizvajalcev, in obveščanje pristojnih organov o njeni razpoložljivosti	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Popolnoma delujoča platforma za evidentiranje transakcij na lokalnem trgu svežih proizvodov je na voljo organizacijam proizvajalcev.
89	C3.1R3 Genetsko izboljšanje ciprske populacije ovc in koz	Tarča	Nadgradnja vodenja evidenc na kmetijah in sodelovanje kmetov v projektu AGRICYGEN	—	Število	0	30	ČETRTL ETJE 4	2023	Vsaj 30 kmetov je izboljšalo vodenje evidenc na kmetiji, proizvodne procese in prizadevanja za ocenjevanje kakovosti proizvodov ter sodelovalo v nacionalno financiranem projektu AGRICYGEN.
90	C3.1R3 Genetsko izboljšanje ciprske populacije ovc in koz	Tarča	Sprejetje naprednih postopkov evidentiranja in genomskega ocenjevanja ter izbira najuspešnejših živali	—	Število	0	20000	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Kmetje so sprejeli napredne postopke evidentiranja in genomskega vrednotenja ter izbrali najuspešnejše živali na podlagi rezultatov genomske analize za vsaj 20000 živali.
93	C3.1I2 Izboljšanje izotopske podatkovne zbirke tradicionalnih ciprskih proizvodov	Mejnik	Tekočinska kromatografija – oprema za izotopsko masno spektrometrijo (LC-IRMS)	Podpisana izjava o sprejetju opreme v skladu s standardno kakovostjo in časom, določenima v	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Nakup in namestitev nove tekočinske kromatografije – izotopska masna spektrometrija (LC-IRMS) za izotopsko karakterizacijo.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
				razpisni dokumentaciji in podpisani pogodbi						
94	C3.1I2 Izboljšanje izotopske podatkovne zbirke tradicionalnih ciprskih proizvodov	Tarča	Lokalna tradicionalna živila/pijače, povezana s sistemom	—	Število	0	10	Q1	2025	Integrirane izotopske podatkovne zbirke (za vsaj deset tradicionalnih/lokalnih živil/pijač), povezane s sistemom blokovne verige.
95	C3.1I3 Izpopolnjevanje obstoječih in prihodnjih kmetov	Tarča	Dodeljene štipendije	—	Število	0	5	ČETRTL ETJE 4	2022	Najmanj pet štipendij, dodeljenih srednješolcem na študijskih študijskih programih, povezanih s kmetijstvom, v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, inštitutom za kmetijske raziskave in lokalnimi univerzami.
97	C3.1I5 Oblikovanje nacionalne poslovne identitete in promocija tradicionalnega proizvoda „halloumi“	Mejnik	Akcijski načrti za (a) blagovno znamko „izdelano na Cipru“ in (b) za promocijo sira halloumi	Objava sklepa Sveta ministrov in akcijskega načrta	—	—	—	Q1	2022	Svet ministrov sprejme akcijske načrte, ki vključujejo: (1) pomoč podjetjem pri promociji njihovih proizvodov in storitev na podlagi blagovne znamke „izdelano na Cipru“ in (2) povečanje razpoznavnosti sira halloumi kot avtentičnega ciprskega proizvoda ter oblikovanje promocijske kampanje in kampanje ozaveščanja zanj.
98	C3.1I6 Shema za posodobitev in digitalizacijo podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovanjem z njimi	Tarča	Nepovratna sredstva za MSP, ki se ukvarjajo s trgovino in proizvodnjo kmetijskih proizvodov	—	Število	0	65	ČETRTL ETJE 4	2024	Dodelitev nepovratnih sredstev vsaj 65 malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi, za njihovo posodobitev in digitalizacijo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
99	C3.1I6 Shema za posodobitev in digitalizacijo podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovanjem z njimi	Tarča	Nepovratna sredstva za MSP, ki se ukvarjajo s trgovino in proizvodnjo kmetijskih proizvodov	—	Število	65	176	Q1	2026	Dodelitev nepovratnih sredstev vsaj 176 MSP, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi, za njihovo posodobitev in digitalizacijo
100	C3.1I7 Shema za povečanje konkurenčnosti in/ali energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Mejnik	Začetek sheme nepovratnih sredstev za velika podjetja	Objava razpisa za zbiranje predlogov na spletni strani ministrstva	—	—	—	Q3	2023	Po odobritvi sheme s strani Sveta ministrov, objava razpisa za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev velikim podjetjem za razširitev obstoječih dejavnosti z naložbami, ki izboljšujejo tehnološko raven, proizvodni proces in njihovo produktivnost, ter za naložbe, ki izboljšujejo njihovo energetske učinkovitost. Formalni pogoji, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da izbrani projekti izpolnjujejo tehnične smernice za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
101a	C3.1I7 Shema za povečanje konkurenčnosti in/ali energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja	—	Število	0	3	ČETRTL ETJE 4	2024	Dodelitev nepovratnih sredstev vsaj trem velikim podjetjem, predvsem v proizvodnem sektorju, za razširitev obstoječih dejavnosti z naložbami, ki izboljšujejo tehnološko raven, proizvodni proces in njihovo produktivnost, ter za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
										izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Vsi izbrani projekti so skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
102a	C3.1I7 Shema za povečanje konkurenčnosti in/ali energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja	—	Število	3	10	DRUGO ČETRTOLETJE	2026	Dodelitev nepovratnih sredstev vsaj desetim velikim podjetjem, predvsem v proizvodnem sektorju, za razširitev obstoječih dejavnosti z naložbami, ki izboljšujejo tehnološko raven, proizvodni proces in njihovo produktivnost, ter za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Vsi izbrani projekti so skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
103	C3.1I8 Povečanje dodane vrednosti turističnega sektorja s poudarkom na državni, gorski in oddaljeni regiji	Tarča	Nepovratna sredstva za MSP za promocijo turističnega sektorja	—	Število	0	200	DRUGO ČETRTOLETJE	2024	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj 200 MSP, vključno z živilskimi obrati, restavracijami/rezervami, mikro, malimi in srednjimi podjetji, ki prodajajo tradicionalne proizvode, za naložbe v prenovu ali obnovo.
104a	C3.1I8 Povečanje dodane	Tarča	Nepovratna sredstva za hotele	—	Število	0	57	DRUGO ČETRTOLETJE	2026	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj 57 hotelom in drugim turističnim ustanovam

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	vrednosti turističnega sektorja s poudarkom na državni, gorski in oddaljeni regiji		za promocijo turističnega sektorja					ETJE		na podežlju, gorskih in oddaljenih območjih za naložbe v prenovu ali obnovo, vključno z digitalnimi naložbami.
104b	C3.1I8 Povečanje dodane vrednosti turističnega sektorja s poudarkom na državni, gorski in oddaljeni regiji	Tarča	Nepovratna sredstva za spodbujanje zdravstvenega turizma	—	Število	0	20	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj 20 hotelom in drugim turističnim ustanovam, vključno z zdravstvenimi ustanovami in ustanovami za pomoč pri bivanju.
105	C3.1I9 Spodbujanje krožnega gospodarstva v hotelskih obratih	Tarča	Shema mentorstva za krožno gospodarstvo	—	Število	0	50	DRUGO ČETRTL ETJE	2022	Podpisani so bili sporazumi o sodelovanju z vsaj 50 hoteli za prilagojeno poslovno mentorstvo za krožno gospodarstvo.
106	C3.1I9 Spodbujanje krožnega gospodarstva v hotelskih obratih	Tarča	Shema mentorstva za krožno gospodarstvo	—	Število	0	18	Q1	2026	Po reviziji je bilo v skladu z nacionalnimi standardi certificiranih vsaj 18 hotelov kot krožni hoteli.
107	C3.1I10 Obogatitev turističnega proizvoda na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih	Mejnik	Afroditna pot	Podpisana izjava o sprejetju projekta s strani projektne skupine (naročnik)	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Dokončanje afroditne poti, ki povezuje zgodovinske, verske in okoljske točke območja (kot so naravne poti) s posebno 2 km dolgo potjo, ki krepi okoljsko ozaveščenost in spodbuja biotsko raznovrstnost.
108	C3.1I10 Obogatitev turističnega proizvoda na	Tarča	Nepovratna sredstva za podjetja in odbore lokalnih	—	Število	0	150	ČETRTL ETJE 4	2025	Vsaj 150 podjetij in lokalnih odborov skupnosti je prenovilo, prenovilo ali vizualno nadgradilo zasebne in javne stavbe/infrastrukture na podežlju, gorskih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih		skupnosti za spodbujanje mikro in malih podjetij v ustvarjalnem in proizvodnem sektorju, kot so umetniki, obrtniki in tradicionalni izdelki							in oddaljenih območjih ter jih spremenilo v ustanavljanje mikro in malih podjetij v ustvarjalnem in proizvodnem sektorju, kot so umetniki, obrtniki in tradicionalni proizvodi.
109	C3.1R4 Krepitev krožnega gospodarstva v industriji	Mejnik	Odobritev nacionalnega akcijskega načrta za krepitev krožnega gospodarstva na Cipru	Objava sklepa Sveta ministrov o odobritvi nacionalnega akcijskega načrta.	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Odobritev nacionalnega akcijskega načrta za krepitev krožnega gospodarstva na Cipru s strani Sveta ministrov
110	C3.1R4 Krepitev krožnega gospodarstva v industriji	Tarča	Pomoč za MSP, ki prehajajo v model krožnega poslovanja	—	Število	0	40	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Pomoč, dodeljena vsaj 40 upravičenim MSP v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
111	C3.1R5 Ustanovitev usklajevalnega organa med centralno in lokalno upravo	Mejnik	Zakonodaja o usklajevanju med centralno in lokalno upravo	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakonodaje	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2025	Začetek veljavnosti zakonodaje, s katero se ustanovi usklajevalni organ med centralno in lokalno upravo. Usklajevalni organ zagotovi mehanizem za izboljšanje ravnanja z odpadki, prispeva k skladnosti z direktivami EU o ravnanju z odpadki in spodbuja krožno gospodarstvo.
112	C3.1I12	Mejnik	Podpis pogodbe o	Podpis pogodbe	—	—	—	Q3	2023	Podpisana pogodba za postavitev in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	Ravnanje z odpadki v smeri krožnega gospodarstva		namestitvi zelenih kioskov							namestitev vsaj 50 zelenih kioskov za izdelke, ki jih je mogoče suho reciklirati.
115	C3.II12 Ravnanje z odpadki v smeri krožnega gospodarstva	Tarča	Dokončanje namestitve in začetek obratovanja zelenih kioskov	—	Število	0	50	ČETRTL ETJE 4	2025	Dokončanje postavitve, namestitve in začetka obratovanja zelenih kioskov za izdelke, ki jih je mogoče suho reciklirati.

E.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba 1 (C3.1I1): Gradnja infrastrukture za skupno morsko akvakulturo (pristaniški in kopenski objekti) na obalnem območju Pentakomo

Cilj ukrepa je zapolniti vrzel v pomanjkanju zadostne pristaniške in kopenske infrastrukture za vsakodnevne potrebe te dejavnosti, tako da se pokrijejo obstoječe in prihodnje potrebe več kot 70 % enot morske akvakulture, ki delujejo na Cipru, s ciljem nemotenega delovanja tega sektorja. Cilj ukrepa je ohraniti sposobnost preživetja akvakulture, izboljšati njeno konkurenčnost in zagotoviti njen prihodnji nadaljnji trajnostni razvoj in širitev ter okrepiti odpornost, konkurenčnost in prispevek primarnega sektorja k trajnostnemu razvoju ciprskega gospodarstva.

Naložba vključuje izgradnjo sodelovalne infrastrukture za morsko ribogojstvo na območju Pentakomo, ki je posebej zasnovana za potrebe dejavnosti morske akvakulture na morju (pristanjanje varnih delovnih plovil, območja vzdrževanja opreme, skladiščnih območij, območij natovarjanja in raztovarjanja ter oskrbovalne postaje). Zajema gradnjo majhnega pristanišča z zahtevanimi in ustreznimi kopenskimi objekti, ki lahko oskrbujejo vsaj 70 % enot morske akvakulture, ki delujejo na Cipru.

Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba 11 (C3.1I11): Izboljšanje in razširitev ciprske mreže zelenih točk ter vzpostavitev mreže zbiralnih točk in kotičkov za recikliranje

Cilji ukrepa so izboljšanje ravnanja s trdnimi odpadki, varstvo okolja in javnega zdravja. Njegov cilj je ublažiti nenadzorovano in nezakonito odlaganje odpadkov na javnih območjih, povečati stopnjo predelave in recikliranja materialov ter povečati ozaveščenost uporabnikov o trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu.

Naložba predvideva izgradnjo štirinajstih zelenih točk, ki pokrivajo površino vsaj 50 500 m², da bi državljanom in lokalnim organom služile za odlaganje določenih tokov gospodinjskih in komunalnih odpadkov. Poleg oblikovanja novih zelenih točk naložbe predvidevajo izgradnjo omrežja kotelišč za recikliranje in mreže zbiralnih točk, da se državljanom podeželskih skupnosti omogoči dostop do odstranjevanja odpadkov.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

E.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
91	C3.II1 Gradnja morske akvakulture	Mejnik	Gradnja sodelovalne morske akvakulture	Podpis pogodbe	—	—	—	Q1	2023	Podpis pogodbe za izgradnjo sodelovalne infrastrukture za morsko akvakulturo (pristaniški in kopenski objekti), ki je zasnovana posebej za dejavnosti ribogojstva.
92	C3.II1 Gradnja morske akvakulture	Mejnik	Operativna sodelovalna infrastruktura za morsko akvakulturo	Potrdilo o dobavi in delovanju razvite infrastrukture	—	—	—	Q1	2026	Vzpostavitev v celoti delujoče/operativne sodelovalne infrastrukture za morsko akvakulturo (pristaniški in kopenski objekti), ki je zasnovana posebej za dejavnosti ribogojstva in pokriva potrebe vsaj 70 % enot morske akvakulture, ki delujejo na Cipru.
116a	C3.II11 Izboljšanje in razširitev ciprske mreže zelenih točk ter vzpostavitev mreže zbirnih točk in kotičkov za recikliranje	Tarča	Dokončanje gradnje, razširitev in začetek delovanja štirih zelenih točk	—	Število	0	4	Q3	2024	Dokončanje gradnje, razširitve in začetka delovanja štirih zelenih točk v skladu z nacionalnim strateškim načrtom za razvoj nacionalnega omrežja zelenih točk.
116b	C3.II11 Izboljšanje in razširitev ciprske mreže zelenih točk ter vzpostavitev mreže zbirnih točk in kotičkov za recikliranje	Mejnik	Dokončanje gradnje in začetek obratovanja mreže zbiralnih mest in kotičkov za recikliranje	—	—	—	—	DRUGO ČETRTLETJE	2026	Dokončanje gradnje in začetek delovanja mreže zbiralnih točk in kotičkov za recikliranje v skladu z nacionalnim strateškim načrtom za razvoj nacionalnega omrežja zelenih točk oziroma nacionalnim strateškim načrtom za razvoj gorskih skupnosti
117	C3.II11 Izboljšanje in razširitev ciprske mreže zelenih točk ter vzpostavitev mreže zbirnih točk in	Tarča	Dokončanje gradnje, razširitve in delovanja 14 zelenih točk	—	Število	4	14	DRUGO ČETRTLETJE	2026	Dokončanje gradnje, razširitve in začetka obratovanja štirinajstih zelenih točk v skladu z nacionalnim strateškim načrtom za razvoj nacionalnega omrežja zelenih točk

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	kotičkov za recikliranje									

F. KOMPONENTA 3.2: OKREPLJENE RAZISKAVE IN INOVACIJE

Komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, s katerimi se Ciper sooča v zvezi z raziskovalnim in razvojnim ekosistemom, ki ima razmeroma omejeno vlogo pri gospodarski rasti. To je predvsem posledica majhnega deleža diplomantov s področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, omejene interakcije javnega raziskovalnega sistema s poslovnim sektorjem ter omejenega dostopa do tveganega financiranja in njegove razpoložljivosti.

Cilji komponente so okrepiti povezave med raziskovalnimi organizacijami in podjetji, komercializirati rezultate raziskav, povečati intenzivnost raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ter naložb javnih in zasebnih organizacij ter zagotoviti, da bo vsa javno financirana raziskovalna infrastruktura dostopna celotnemu ekosistemu. Poleg tega je njegov cilj povečati finančno podporo zagonskim podjetjem, podjetjem v razširitveni fazi in MSP, internacionalizirati lokalni ekosistem raziskav in inovacij, razviti lokalne talente in privabiti talente iz tujine k delu v raziskave in inovacije s poudarkom na posebnih tematskih področjih.

Komponenta obravnava priporočila za posamezne države o povečanju osredotočenosti na z naložbami povezano ekonomsko politiko na področju raziskav in inovacij (priporočili 3 iz leta 2020 in 4 iz leta 2019).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

F.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C3.2R1): Celovita nacionalna politika na področju raziskav in inovacij, podprta z orodji politike, ki temeljijo na podatkih, za podporo ekosistemu raziskav in inovacij ter za krepitev povezav med oblikovanjem in izvajanjem politik

Cilj ukrepa je spodbujati učinkovito usklajevanje sistema upravljanja raziskav in inovacij, spodbujati ozaveščanje in spodbujati inovacijsko kulturo, mobilizirati deležnike ter razviti in okrepiti temeljne gradnike nacionalnega ekosistema raziskav in inovacij (na treh ravneh: oblikovanje politik, strategija in izvajanje, zainteresirane strani in uporabniki/državljeni).

Reforma vključuje izvajanje akcijskega načrta za nacionalno strategijo za raziskave in inovacije. To bo sledilo politični potrditvi akcijskega načrta, skupaj s sprejetjem nacionalne strategije za raziskave in inovacije ter revidirane strategije pametne specializacije za Ciper. Vključuje tudi vzpostavitev mehanizma za spremljanje na podlagi učinka in podporo sedmih centrov odličnosti ter razvoj digitalnega orodja za dinamično kartiranje ekosistema raziskav in inovacij (deležniki, ukrepi in orodja politike, uspešnost raziskav in inovacij, register inovativnih podjetij in sektorska analitika).

Reforma se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma 2 (C3.2R2): Spodbude za spodbujanje in privabljanje naložb in človeškega kapitala na področju raziskav in inovacij

Cilj ukrepa je pritegniti naložbe v inovativna podjetja ter podjetniške in znanstvene talente iz tujine.

Reforma vključuje razširitev uporabe davčne sheme za naložbe v inovativna podjetja na pravne osebe (trenutno fizične osebe). Upravičene naložbe v višini do 150 000 EUR na vlagatelja v okviru te spodbude vključujejo lastniški kapital, posojila, jamstva in faktoring. Poleg tega vključuje pregled, spodbujanje in po potrebi spremembo sedanjih sistemov spodbud, namenjenih privabljanju talentov iz tretjih držav, vključno z znanstveno shemo VISA za raziskovalce in njihove družine ter shemo VISA za zagonska podjetja za ustanovitelje inovativnih podjetij in njihove družine.

Reforma se izvede do 30. septembra 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Uvedba politik in spodbud za olajšanje in pospeševanje dostopa do javno financirane raziskovalne infrastrukture in laboratorijev

Cilj ukrepa je optimizirati uporabo javno financirane raziskovalne infrastrukture in laboratorijev s strani poslovne skupnosti.

Reforma vključuje (i) razvoj in začetek dinamičnega digitalnega orodja, dostopnega vsem deležnikom ekosistema raziskav in inovacij, ki zagotavlja kroženje informacij, orodja in storitve za olajšanje dogovora o sodelovanju med različnimi organizacijami in skupinami na področju raziskav in inovacij (javnih in zasebnih) v zvezi z javno financiranimi raziskovalnimi infrastrukturami in laboratoriji; (II) uvedba ukrepov in spodbud (kot je vključitev klavzule o odprtju financirane infrastrukture v sporazum o nepovratnih sredstvih Fundacije za raziskave in inovacije), da se okrepi sodelovanje organizacij, ki se ukvarjajo z raziskavami, s podjetji in odcepljenimi podjetji.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba 1 (C3.2I1): Ustanovitev in upravljanje osrednjega urada za prenos znanja

Cilj ukrepa je izboljšati prenos tehnologije na Cipru z boljšim sodelovanjem med akademskim svetom in podjetji ter komercializacijo raziskav.

Naložba vključuje ustanovitev in delovanje Urada za prenos znanja (KTO) s strani Fundacije za raziskave in inovacije, da se zagotovi stroškovno učinkovita rešitev za podporo prenosu tehnologije, ki temelji na načelih pridobivanja kritične mase rezultatov raziskav in ekonomije obsega. KTO zagotavlja storitve prenosa znanja, ki olajšuje komercializacijo raziskav, univerzam, drugim raziskovalnim organizacijam in podjetjem. Okvirni seznam storitev: (a) oceno možnosti trženja, (b) svetovanje o pravicah intelektualne lastnine, (c) vložene patente in zadeve v zvezi z ohranjanjem pravic intelektualne lastnine, (d) razvoj strategije komercializacije, (e) trženje tehnologije, (f) podporo pri ustanavljanju odcepljenih podjetij in (g) zagotavljanje financiranja za podporo translacijskim raziskavam.

KTO se financira iz lastnih sredstev od 1. januarja 2026 z zadržanjem 20 % prihodkov iz sporazumov, ki jih upravlja KTO, za operativne stroške, ki se določijo v pogodbenih dogovorih med fundacijo za raziskave in inovacije ter upravičencem.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 2 (C3.2I2): Programi financiranja inovacij in sheme financiranja za povečanje rasti in konkurenčnosti zagonskih podjetij, inovativnih podjetij ter MSP

Cilj ukrepa je zagotoviti podporo v obliki nepovratnih sredstev prek inovacijskih programov (kot so hitre inovacije, predhodno seme, Seed, Innovate) kot sredstvo za izboljšanje dostopa do sredstev za inovativna MSP in zagonska podjetja.

Naložba vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev prek inovacijskih programov (na primer hitre inovacije, predhodno seme, seme, Innovate), da bi podjetja razvijala inovativne proizvode in storitve z mednarodno usmerjenostjo od zasnove do pripravljenih za trg. Programi financiranja (i) spodbujajo sodelovanje podjetij z raziskovalnimi organizacijami; (II) olajšati komercializacijo rezultatov raziskav z usmerjanjem doseganja rezultatov in rezultatov, ki so bližje trgu, kar omogoča kratkoročnejše gospodarske učinke; (III) vodijo k ustvarjanju delovnih mest; (IV) spodbuja povezovanje podjetij v grozde in (v) si prizadeva za hitrejši prehod na zeleno gospodarstvo in digitalno dobo učinkovitosti in produktivnosti. Ti programi od podjetij zahtevajo, da pritegnejo zasebna/lastna sredstva v povezavi z javnim financiranjem (ki ga zagotavlja Fundacija za raziskave in inovacije), s čimer prispevajo k splošnemu povečanju naložb v raziskave in razvoj.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost iz formalnih pogojev za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti⁷: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in obrati za mehansko-biološko obdelavo; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 3 (C3.2I3): Program financiranja raziskav in inovacij za zeleni prehod

Cilj ukrepa je zagotoviti podporo v obliki nepovratnih sredstev prek tematskih programov za raziskave in inovacije z razmeroma visokimi ravnmi tehnološke pripravljenosti s poudarkom na zelenem prehodu.

Naložba vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev za projekte, pri katerih se uporabljajo nove tehnologije za zagotavljanje stroškovno učinkovitih rešitev za zeleni prehod, s čimer se nadgradijo raziskovalne zmogljivosti države. Podprti projekti se osredotočajo na energijo iz obnovljivih virov, energijsko učinkovitost in trajnostni promet, vključujejo sodelovanje s centri odličnosti za raziskave in inovacije in/ali drugimi deležniki ter olajšujejo komercializacijo rezultatov raziskav.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost iz formalnih pogojev za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti⁸: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in obrati za mehansko-biološko obdelavo; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 4 (C3.2I4): Sheme financiranja za podporo organizacijam, ki izvajajo raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju dvojnih tehnologij, vključno z ustvarjanjem novih ali nadgradnjo obstoječih laboratorijev in razvojem zaupnih laboratorijev

Cilj ukrepa je spodbujati raziskave z dvojno rabo in uporabljati tehnologije, ki bi sicer služile samo za vladne/vojaške namene, za civilne, komercialne in družbene interese.

Naložba vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev, ki bi raziskovalnim organizacijam in podjetjem omogočila sodelovanje pri raziskavah in razvoju na področju tehnologij z dvojno rabo. Sheme financiranja omogočajo nadgradnjo zmogljivosti na področju raziskav in inovacij ter zmogljivosti raziskovalnih centrov odličnosti, akademskih institucij, raziskovalnih organizacij in podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem tehnologij z dvojno rabo. Zlasti tem organizacijam omogočijo pridobitev potrdil o varnostni klasifikaciji, da bi lahko sodelovale v konzorcijih za evropsko financiranje (kot so Obzorje Evropa, Evropski obrambni sklad) ter okrepile

⁷ Vse opombe v besedilu o ukrepu C2.1I4 se uporabljajo tudi za ta ukrep.

⁸ Vse opombe v besedilu o ukrepu C2.1I4 se uporabljajo tudi za ta ukrep.

svoje zmogljivosti na področju raziskav in inovacij ter konkurenčnost na področju tehnologij z dvojno rabo.

Financiranje je namenjeno samo civilnim podjetjem, rezultati raziskav in infrastruktura pa koristijo samo civilnim aplikacijam. Ukrep je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo v zvezi s tehnologijami z dvojno rabo med izvajanjem sheme financiranja in je zasnovan v skladu s „Financiranje EU za dvojno rabo – Praktični vodnik za dostop do sredstev EU za evropske regionalne organe ter MSP“.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost iz formalnih pogojev za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti⁹: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in obrati za mehansko-biološko obdelavo; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

⁹ Vse opombe v besedilu o ukrepu C2.1I4 se uporabljajo tudi za ta ukrep.

F.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
120	C3.2R1 Nacionalna politika in orodja politike na področju raziskav in inovacij	Mejnik	Sprejetje nacionalne strategije za raziskave in inovacije ter akcijskega načrta za njeno izvajanje	Objava sklepa Sveta ministrov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Razvoj celostne strategije za raziskave in inovacije, ki bo zagotavljala okvir za dolgoročno perspektivo, osredotočena prizadevanja in zavezo za izvajanje v imenu države in deležnikov, vključenih v nacionalni sistem raziskav in inovacij, ter digitalno orodje za dinamično kartiranje ekosistema raziskav in inovacij.
121	C3.2R1 Nacionalna politika in orodja politike na področju raziskav in inovacij	Mejnik	Dokončanje akcijskega načrta za strategijo za raziskave in inovacije	Objava odobritve končnega poročila s strani Sveta ministrov, ki potrjuje dokončanje akcijskega načrta	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta nacionalne strategije za raziskave in inovacije, kot je razvidno iz končnega poročila.
122	C3.2R2 Spodbude za naložbe in človeški kapital na področju raziskav in inovacij	Mejnik	Davčna oprostitve pravnih subjektov za naložbe v inovativna podjetja	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakonodaje	—	—	—	Q1	2022	Začetek veljavnosti zakona, ki določa oprostitve davka za podjetja, ki vlagajo v inovativna podjetja (pravni subjekti).
123	C3.2R3 Politike za	Mejnik	Digitalni register za evidentiranje	Povezava do digitalnega	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Razvoj in začetek delovanja digitalnega registra za evidentiranje in objavo raziskovalne

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	spodbujanje dostopa do javno financirane raziskovalne infrastrukture in laboratorijev		in objavo raziskovalne infrastrukture	registra, objavljenega na spletišču namestnika ministrstva za raziskave, inovacije in digitalno politiko						infrastrukture, ki zainteresiranim stranem olajša vložitev prošnje za dostop do take infrastrukture. Vključuje pregled vseh javno financiranih raziskovalnih ustanov (v okviru nacionalnih shem Obzorja 2020). Prav tako izboljšuje prepoznavnost raziskovalnih institucij in podpira sodelovanje z zasebnim sektorjem.
124	C3.2R3 Politike za spodbujanje dostopa do javno financirane raziskovalne infrastrukture in laboratorijev	Mejnik	Sodelovanje raziskovalnih organizacij s podjetji in odcepljenimi podjetji	Objava sprejetih ukrepov in spodbud na spletni strani Fundacije za raziskave in inovacije	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Sprejetje ukrepov in spodbud za okrepitev sodelovanja organizacij, ki se ukvarjajo z raziskavami, s podjetji in odcepljenimi podjetji, kot je vključitev klavzule o odprtju financirane infrastrukture v sporazum o dodelitvi sredstev Fundacije za raziskave in inovacije.
125	C3.2I1 Ustanovitev in upravljanje osrednjega urada za prenos znanja (KTO)	Mejnik	Začetek delovanja organizacije KTO	Odprtje prvega primera KTO	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2022	Fundacija za raziskave in inovacije, ki je odgovorna za začetek delovanja KTO, je najela ali najela visoko usposobljeno osebje in/ali strokovnjake za zagotavljanje storitev prenosa strokovnega znanja. Vzpostavljeni so sistemi in orodja za podporo delovanju KTO. KTO začne zagotavljati storitve univerzam, drugim raziskovalnim organizacijam ali podjetjem.
126	C3.2I1 Ustanovitev in upravljanje osrednjega urada za	Tarča	Zaključene datoteke, ki potrjujejo opravljanje ustreznih storitev	—	Število	0	30	ČETRTL ETJE 4	2025	Vsaj 30 zaključenih primerov storitev prenosa znanja, ki jih osrednji KTO zagotavlja univerzam, drugim raziskovalnim organizacijam ali podjetjem.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	prenos znanja (KTO)		prenosa znanja							
127	C3.2I2 Programi financiranja inovacij za zagonska podjetja, inovativna podjetja ter mala in srednja podjetja	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za 50 % proračuna	Podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, s katerimi se vsaj 50 % skupnega proračuna (naročila v skupni vrednosti vsaj 26 000 000 EUR skupnega proračuna) nameni programom za financiranje inovacij za zagonska podjetja, inovativna podjetja ter mala in srednja podjetja, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da izbrani projekti izpolnjujejo tehnične smernice za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
128	C3.2I2 Programi financiranja inovacij za zagonska podjetja, inovativna podjetja ter mala in srednja podjetja	Tarča	Organizacije, ki prejemajo podporo za izvajanje dejavnosti, povezanih z raziskavami in inovacijami	—	Število	0	70	Q3	2023	Finančna podpora vsaj 70 organizacijam za izvajanje dejavnosti, povezanih z raziskavami in inovacijami, kot so industrijske raziskave, dejavnosti eksperimentalnih raziskav na področju inovacij, zagonske dejavnosti, dejavnosti prenosa znanja, vključno z (med drugim) dejavnostmi za upravljanje in varstvo intelektualne lastnine, vzpostavljanje povezav med raziskovalnimi organizacijami in podjetji, krepitev zmogljivosti za prenos znanja in trženje rezultatov raziskav, v skladu s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
129	C3.2I2	Tarča	Organizacije, ki	—	Število	70	200	DRUGO	2026	Finančna podpora za vsaj 200 organizacij za

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
	Programi financiranja inovacij za zagonska podjetja, inovativna podjetja ter mala in srednja podjetja		prejemajo podporo za izvajanje dejavnosti, povezanih z raziskavami in inovacijami					ČETRTL ETJE		izvajanje dejavnosti, povezanih z raziskavami in inovacijami, v skladu s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
130	C3.2I3 Program financiranja raziskav in inovacij za zeleni prehod	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za program financiranja raziskav in inovacij v višini 6 milijonov EUR	Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki jih je podpisal direktor Fundacije za raziskave in inovacije	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za izbrane predloge, ki se bodo financirali v okviru programa financiranja raziskav in inovacij za zeleni prehod, s skupnim proračunom v višini 6 milijonov EUR, s pristojnostmi in pristojnostmi, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da izbrani projekti izpolnjujejo tehnične smernice za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
131a	C3.2I3 Program financiranja raziskav in inovacij za zeleni prehod	Tarča	Organizacije, podprte z nepovratnimi sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij na področju zelenega prehoda	—	Število	0	10	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 10 organizacij, podprtih z nepovratnimi sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij za zeleni prehod v skladu s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
132	C3.2I4 Financiranje organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju raziskav in razvoja na področju dvojnih tehnologij	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, s katerimi se 80 % celotnega proračuna nameni za financiranje organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju raziskav in razvoja na področju dvojnih tehnologij	Podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2023	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, s katerimi se 80 % celotnega proračuna (naročila v skupni vrednosti vsaj 2 400 000 EUR skupnega proračuna) nameni za financiranje organizacij, ki izvajajo dejavnosti raziskav in razvoja na področju dvojnih tehnologij, skupaj z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da izbrani projekti izpolnjujejo tehnične smernice za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
133	C3.2I4 Financiranje organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju raziskav in razvoja na področju dvojnih tehnologij	Tarča	Financiranje razvoja tajnih laboratorijev	—	Število	0	16	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Najmanj 16 podjetij prejema finančna sredstva za razvoj zaupnih laboratorijev. Podjetje se lahko šteje več kot enkrat, če sodeluje v več kot enem projektu v skladu s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

G. KOMPONENTA 3.3: PODPORA PODJETJEM ZA KONKURENČNOST

Ta komponenta ciprskega okrevanja in odpornosti obravnava izzive nizke produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva, ki so v povprečju posledica majhnosti podjetij, zapletenega postopka licenciranja, zahtevanega za naložbo, in težav pri dostopu do financiranja podjetij. Cilji te komponente so podpreti podjetnike in podjetja ter izboljšati njihovo konkurenčnost in prispevek k rasti gospodarstva z izboljšanjem regulativnega okvira v zvezi z naložbenimi in podjetniškimi dejavnostmi ter povečati produktivnost MSP, predvsem z digitalizacijo. Sestavljen je iz šestih reform in štirih naložb, ki naj bi bile dokončane do drugega četrtertletja 2026.

Ta komponenta obravnava priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020 in priporočilo za posamezne države št. 4 iz leta 2019.

G.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C3.3R1): Spodbujanje strateških naložb

Cilj ukrepa je razviti nov sistem, ki podpira strateške naložbe in je namenjen spodbujanju naložbene dejavnosti v državi s poenostavljenimi pravili in mehanizmi, poenostavitvijo postopkov za izdajo dovoljenj in dovoljenj, zmanjšanjem upravnega bremena in povečanjem učinkovitosti strateškega naložbenega okolja. Opredelitev strateških naložb se nanaša na naložbe v strateške sektorje (vključno z zdravstvom in socialnim varstvom, izobraževanjem, kulturo, športom, okoljem, industrijo, turizmom, energetiko, raziskavami, razvojem in inovacijami), ki znatno prispevajo k razvoju gospodarstva.

Reforma vključuje začetek veljavnosti zakonodaje za spodbujanje strateških naložb v zvezi z učinkovitostjo pridobivanja naložbenih licenc in gradbenih dovoljenj. Za obdelavo strateških naložb se dodeli namenski vladni sektor. Vključuje pripravo operativnih smernic, procesnih tokov in drugih zahtev ISO 9001:2015 za vključevanje postopka. Z drugimi oddelki pripravi memorandume o soglasju, ki so pomembni za dele postopka, da se zagotovi izvedljivost pospešenega mehanizma. Poleg tega vključuje usposabljanje zaposlenih v postopkih, ki jih je treba uvesti. Poleg tega bo reforma imela koristi od vzpostavitve digitalne platforme, ki bo omogočala digitalno uporabo, preučevanje in izdajanje dovoljenj za načrtovanje in gradnjo prek orodja za upravljanje aplikacij in sistema GIS (projekt v okviru komponente 3.4: „izboljšanje e-sistema za izdajanje gradbenih dovoljenj“).

Reforma se izvede do 30. junija 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Krepitev mehanizma pospešenega zagona podjetij

Cilji ukrepa so poenostavitev postopkov, digitalizacija vladnih storitev in delovanje podpornega centra za podjetja, ki zagotavlja vse potrebne in podporne informacije in storitve.

Reforma vključuje vzpostavitev interaktivne digitalne platforme, ki bo okrepila enoto za spodbujanje poslovanja. Vlagatelj lahko prek platforme spremlja svojo vlogo, pristojni organi pa lahko medsebojno sodelujejo, izmenjujejo dokumente in obdelajo vlogo.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Posodobitev zakona o gospodarskih družbah

Cilj ukrepa je podpreti izboljšanje poslovnega okolja s pregledom zakona o gospodarskih družbah, da bi bil ta jasnejši pri razlagi in uporabi zakona v praksi.

Reforma vključuje posodobitev ciprskega zakona o gospodarskih družbah z uporabo najboljših praks iz drugih jurisdikcij občega prava, da se zagotovi podlaga za znanje in jasnost v obliki sodne prakse in literature ter pomoč pri razlagi in uporabi prava v praksi. Pregledajo se tudi spremljajoča pravila družb. Poleg tega Ciper imenuje skupino pravnih strokovnjakov za izvajanje projekta za svetovalne in redakcijske storitve novega zakona in predpisov gospodarskih družb. Poleg tega zakonska revizija vključuje postopke v primeru insolventnosti v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, ki so likvidacija, stečaj in preizkušanje. Reforma vključuje tudi izvedbo testa MSP med pripravo predloga zakona.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Reforma 4 (C3.3R4): Oblikovanje in ustanovitev nacionalne promocijske agencije

Cilj reforme je izboljšati dostop do financiranja za mala in srednja podjetja (MSP) z olajšanjem dostopa do posojil, jamstev in lastniškega financiranja ter povečati absorpcijsko sposobnost financiranja EU z orodji EU.

Reforma vključuje analizo predhodne ocene, ki zajema dostop MSP do financiranja v vseh gospodarskih sektorjih s poudarkom na zelenem in krožnem gospodarstvu, digitalnem omogočanju in alternativnem financiranju. V poročilu se opredeli obseg posredovanja predlagane nacionalne pripravljalne agencije. Pravna in organizacijska ureditev nacionalne promocijske agencije se opredeli po končnem izboru njenega obsega dejavnosti. Predlagana struktura omogoča visoko preglednost delovanja in samostojnosti NPA. Agencija ne posluje z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev, zato je ni treba a priori kapitalizirati. Usmerjevalni odbor, v katerem sodelujejo predstavniki ministrstva za finance in Ministrstva za energijo, trgovino in industrijo, spremlja izvajanje.

Reforma se izvede do 30. septembra 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Strateški vlagatelj ciprske borze

Cilj reforme je privatizacija ciprske borze.

Reforma je sestavljena iz razpisnega postopka, ki trenutno poteka, v okviru katerega si ciprska borza prizadeva imenovati uglednega neodvisnega svetovalca ali njen konzorcij z obsežnim ustreznim strokovnim znanjem za iskanje najprimernejšega strateškega vlagatelja za ciprsko borzo. Faza privatizacije pogodbe se sklene po končni odobritvi predstavniškega doma Republike Ciper, ko so izpolnjeni vsi drugi pogoji.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Spodbude za pospeševanje združitvev in prevzemov

Cilj ukrepa je spodbuditi povečanje velikosti MSP.

Reforma vključuje ciljno usmerjene spodbude za pospeševanje združitvev ali prevzemov podjetij, da bi se razširili in postali konkurenčnejši. Reforma vključuje zlasti odobritev poročila in spremljajočega akcijskega načrta s strani Sveta ministrov po oceni podobnih ureditev v EU in posvetovanju z zainteresiranimi stranmi o posebnih spodbudah za spodbujanje združitvev in prevzemov.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Naložba 2 (C3.3I2): Vzpostavitev regulativnega peskovnika za finančno tehnologijo

Cilj ukrepa je omogočiti finančni tehnologiji, zagonskim podjetjem in drugim inovativnim podjetjem, da razširijo svojo ponudbo na nove proizvode ali storitve, tako da vzpostavijo „preizkusno podlago“, ki bi jim omogočila izvajanje poskusov v živo v nadzorovanem okolju pod njihovim nadzorom.

Naložba vključuje spodbujanje razvoja primerne in privlačne regulativne ureditve za finančno tehnologijo in inovativne tehnologije ter vzpostavitev ravnovesja med nemoteno uporabo inovativnih proizvodov ali storitev in zagotavljanjem zaščite vlagateljev.

Naložba se izvede do 30. septembra 2025.

Naložba 4 (C3.3I4): Shema za digitalno nadgradnjo podjetij

Cilj naložbe je okrepiti vključevanje digitalne tehnologije v obstoječa in prihodnja MSP s sedežem na Cipru. Natančneje, cilj ukrepa je okrepiti digitalno identiteto podjetij, povečati delež malih in srednjih podjetij, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije, vključno s sektorjem e-trgovanja, ter spodbujati digitalno podjetništvo.

Naložba vključuje zagotavljanje finančnih nepovratnih sredstev v višini približno 30 000 EUR vsakemu upravičencu kot delež naložb, ki jih je vložil v upravičene naložbe za digitalno nadgradnjo svojih podjetij.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 6 (C3.3I6): Delniški sklad, ki se financira z državnimi sredstvi

Cilj ukrepa je ustanovitev sklada za podporo prizadevanjem vlade za izboljšanje dostopa do alternativnih virov financiranja, katerega cilj je (i) spodbujanje gospodarskega razvoja in rasti ter povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij na Cipru; (II) povečati razpoložljivost alternativnih virov financiranja, zlasti za inovativna in zagonska podjetja; ter (iii) prispevati k izboljšanju ekosistema za naložbe lastniškega in tveganega kapitala.

Naložba je sestavljena iz razpisnega postopka za izbiro in imenovanje zunanjega upravitelja sklada za investicijsko obdobje, ki je predvideno za pet let.

Za zagotovitev skladnosti ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), se pravni sporazum med Ciprom in skladom, pristojnim za finančni instrument, ter naknadna naložbena politika finančnega instrumenta

- i. zahteva uporabo tehničnih smernic Komisije o preverjanju trajnostnosti za sklad InvestEU; in
- ii. izključitev naslednjega seznama dejavnosti in sredstev iz upravičenosti: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo¹⁰; (II) dejavnosti in sredstva v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), ki dosegajo predvidene

¹⁰ Razen projektov v okviru tega ukrepa za proizvodnjo električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji, določenimi v Prilogi III tehničnih smernic za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti¹¹; (III) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami¹² in obrati za mehansko-biološko obdelavo¹³; ter (iv) dejavnosti in sredstva, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju; in

- iii. zahteva, da sklad preveri pravno skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo za projekte za vse transakcije, vključno s tistimi, ki so izvzete iz preverjanja trajnostnosti.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

¹¹ Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se zagotovi razlaga razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹² Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

¹³ Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

G.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
134	C3.3R1 Spodbujanje strateških naložb	Mejnik	Zakon o strateških naložbah	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—	—	Q1	2022	Začetek veljavnosti zakona, ki podpira strateške naložbe na Cipru in vključuje naslednje elemente: racionalizacija postopkov za izdajo dovoljenj za strateške naložbe, vodja projekta za vsak projekt, pravočasna izdaja gradbenih dovoljenj.
135	C3.3R1 Spodbujanje strateških naložb	Mejnik	Krepitev organizacijskih zmogljivosti za spodbujanje strateških naložb	Objava v uradnem listu vzpostavitve vladnega sektorja, ki olajšuje reformo, ter sistema postopkov in smernic ter navedeno preverjanje zaključenega usposabljanja s strani usklajevalnega organa	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2023	Objava dokončanja vzpostavitve sektorja v departmaju za prostorsko načrtovanje in stanovanjsko politiko v uradnem listu za izboljšanje spodbujanja strateškega sistema; objava procesnega sistema in zasnove smernic; ter poročanje usklajevalnega organa o usposabljanju ključnega osebja za izvajanje reforme.
136	C3.3R2 Krepitev mehanizma pospešenega zagona podjetij	Mejnik	Vzpostavitev elektronskega sistema, v katerem lahko vlagatelji oddajo spletno vlogo	Obvestilo ministrstva za trgovino o elektronskem sistemu za sprejemanje vlog	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Posodobitev storitev vlog za izdajo dovoljenja za poslovanje, smernice za ustanovitev in delovanje, zagotavljanje informacij za vsa potrebna dovoljenja, ki jih podjetje potrebuje za začetek delovanja, olajšanje izdaje dovoljenj za prebivanje in zaposlitev na Cipru za državljane tretjih držav, vloga za registracijo tuje interesne družbe z vzpostavitvijo elektronskega

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
										sistema, v katerem lahko vlagatelji oddajo svojo spletno vlogo.
137	C3.3R2 Krepitev mehanizma pospešenega zagona podjetij	Tarča	Vzpostavitev platforme, na kateri lahko vlagatelji spremljajo svojo spletno vlogo in komunicirajo s pristojnimi organi, ter ocene vlog za naložbe prek platforme	—	Število	0	50	ČETRTL ETJE 4	2025	Dokončanje ocene vsaj 50 vlog za naložbe prek platforme.
138	C3.3R3 Posodobitev zakona o gospodarskih družbah	Mejnik	Predložitev osnutka zakona parlamentu v odobritev, prestrukturiranje zakona o gospodarskih družbah	Predložitev osnutka zakona parlamentu po sprejetju s strani Sveta ministrov	—	—	—	Q3	2025	Predložitev osnutka zakona parlamentu v odobritev. Osnutek zakona prestrukturira zakon o gospodarskih družbah. Zlasti posodablja cipersko pravo gospodarskih družb z uporabo najboljših praks iz drugih jurisdikcij občega prava, da bi zagotovila temelje znanja in jasnosti v obliki sodne prakse in literature ter pomagala pri razlagi in uporabi prava v praksi.
139	C3.3R3 Posodobitev zakona o gospodarskih družbah	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o gospodarskih družbah	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Začetek veljavnosti zakona o gospodarskih družbah, ki prestrukturira zakon o gospodarskih družbah. Zlasti posodablja cipersko pravo gospodarskih družb z uporabo najboljših praks iz drugih jurisdikcij občega prava, da bi zagotovila temelje znanja in jasnosti v obliki sodne prakse in literature ter pomagala pri razlagi in uporabi prava v praksi.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
140	C3.3R4 Oblikovanje in ustanovitev nacionalne promocijske agencije	Mejnik	Odobritev časovnega načrta za ustanovitev in ustanovitev nacionalne promocijske agencije s strani Sveta ministrov	Objava sklepa Sveta ministrov	—	—	—	DRUGO ČETRTOLETJE	2023	Odobritev časovnega načrta za ustanovitev in ustanovitev nacionalne promocijske agencije s strani Sveta ministrov, ki bo malim in srednjim podjetjem olajšala dostop do posojil, jamstev in lastniškega financiranja ter povečala absorpcijsko sposobnost financiranja EU prek orodij EU
141	C3.3R4 Oblikovanje in ustanovitev nacionalne promocijske agencije	Mejnik	Začetek delovanja ciprske nacionalne promocijske agencije	Začetna ureditev, ki jo je potrdil stalni sekretar	—	—	—	Q3	2025	Začetek delovanja ciprske nacionalne promocijske agencije, vključno z osebjem s potrebnim osebjem
142	C3.3R5 Strateški vlagatelj ciprske borze	Mejnik	Izbira strateškega vlagatelja za nakup kontrolnega deleža na ciprski borzi	Svet ministrov odobri sporazum	—	—	—	ČETRTOLETJE 4	2024	Izbira strateškega vlagatelja za nakup kontrolnega deleža na ciprski borzi, podpis ustreznih sporazumov, doseganje finančnega zaključka transakcije.
143	C3.3R6 Spodbude za pospeševanje združitve in prevzemov.	Mejnik	Akcijski načrt za spodbude za združitve in prevzeme	Svet ministrov je sprejel poročilo in spremljajoči akcijski načrt	—	—	—	ČETRTOLETJE 4	2022	Odobritev poročila in spremljajočega akcijskega načrta Sveta ministrov o posebnih spodbudah za spodbujanje združitve in prevzemov po oceni podobnih ureditev v EU in posvetovanju z zainteresiranimi stranmi.
144	C3.3I2 Vzpostavitev regulativnega peskovnika	Mejnik	Regulativni peskovnik za finančno tehnologijo in	Obvestilo ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo o	—	—	—	DRUGO ČETRTOLETJE	2024	Vzpostavi regulativni peskovnik, ki bo olajšal razvoj ustrezne in privlačne regulativne ureditve za finančno tehnologijo in inovativne tehnologije ter vzpostavil

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
	za finančno tehnologijo		inovativne tehnologije	vzpostaviti regulativnega peskovnika.						ravnovesje med nemoteno uporabo inovativnih proizvodov ali storitev in zagotavljanjem zaščite vlagateljev.
147	C3.3I4 Shema za digitalno nadgradnjo podjetij	Mejnik	Objava razpisa za zbiranje predlogov po odobritvi sheme s strani Sveta ministrov	Uradna objava razpisa za zbiranje predlogov v tisku, spletišču MECI/ITS in družbenih medijih MECI/ITS	—	—	—	DRUGO ČETRTELJE	2023	Objava razpisa za zbiranje predlogov za nepovratna sredstva, ki zajema odstotek odhodkov za izboljšanje digitalne identitete podjetij ali povečanje števila malih in srednjih podjetij, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (vključno s sektorjem e-trgovanja), ali spodbujanje digitalnega podjetništva, potem ko Svet ministrov odobri shemo za digitalno nadgradnjo podjetij.
148	C3.3I4 Shema za digitalno nadgradnjo podjetij	Tarča	MSP, ki so prejela podporo po predložitvi zahtevkov za plačilo.	—	Število	0	290	DRUGO ČETRTELJE	2026	Vsaj 290 MSP je prejelo podporo po predložitvi zahtevkov za plačilo ter upravnih preverjanjih in preverjanjih na kraju samem, ki jih je opravila odgovorna skupina za upravljanje shem.
151	C3.3I6 Delniški sklad, ki se financira z državnimi sredstvi	Mejnik	Ustanovitev sklada	Registracija sklada	—	—	—	ČETRTELJE 4	2022	Vzpostavitev sklada je končana. Sklad poveča razpoložljivost alternativnih virov financiranja, zlasti za inovativna in zagonska podjetja. Naložbena politika vključuje merila za upravičenost podjetij, v katera se vlaga, za zagotovitev skladnosti s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01) podprtih transakcij v okviru tega ukrepa, in sicer z uporabo preverjanja trajnostnosti, zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter zahtevo, da morajo upravičenci, ki so več kot

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
										50 % svojih prihodkov v predhodnem poslovnem letu pridobili iz dejavnosti ali sredstev s seznama izključitev, sprejeti in objaviti načrte za zeleni prehod.
152	C3.3I6 Delniški sklad, ki se financira z državnimi sredstvi	Tarča	Podjetja, v katera se vlaga, ki prejemajo podporo iz Sklada	—	Število	0	12	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 12 podjetij, v katera se vlaga (zagonška in inovativna podjetja), ki jih podpira sklad.

G.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba 1 (C3.3I1): Integriran informacijski sistem za oddelek registra družb in intelektualne lastnine.

Cilji ukrepa so zasnova, razvoj, izvajanje, vzdrževanje in delovanje rešitve platforme integriranega registra, ki podpira procese in storitve oddelka za gospodarske družbe ter oddelka za intelektualno in industrijsko lastnino Ministrstva za registra družb in intelektualno lastnino, tako da se spodbudi digitalna preobrazba obeh zgoraj navedenih oddelkov, da bi postala vodilna na področju digitalne prisotnosti, spletnih zmogljivosti in izjemnih storitev za stranke, ki se zagotavljajo z učinkovitimi notranjimi postopki in podpirajo s prožnimi informacijskimi sistemi.

Naložba vključuje namestitev strojne in programske opreme sistema, dokončanje omrežne infrastrukture in usposabljanje osebja za novi sistem.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

G.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
153	C3.311 Integrirani informacijski sistem za Ministrstvo za register gospodarskih družb in intelektualne lastnine	Mejnik	Dokončana namestitvev strojne in programske opreme sistema ter mreženje	Izdaja dokončanja in delovanja za namestitvev strojne in programske opreme ter mrežnega povezovanja	—	—	—	Q1	2024	Dokončana namestitvev sistemske strojne in programske opreme ter mrežnega povezovanja (strežniki, trdi diski, osebni računalniki in periferne naprave, RDBMS, operacijski sistemi in usmerjevalniki).
154	C3.311 Integrirani informacijski sistem za Ministrstvo za register gospodarskih družb in intelektualne lastnine	Tarča	Usposabljanje osebja	—	% (odstotek)	0	100	ČETRTL ETJE 4	2025	Usposabljanje 100 % osebja Ministrstva za register gospodarskih družb in intelektualne lastnine ter osebja Ministrstva za storitve informacijske tehnologije o uvedenem informacijskem sistemu in povezanih operativnih postopkih.

H. KOMPONENTA 3.4: POSODOBITEV JAVNIH IN LOKALNIH ORGANOV, POVEČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSODJA IN BOJ PROTI KORUPCIJI

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava dolgotrajne izzive pri delovanju javne uprave na centralni in lokalni ravni, pravosodnem sistemu in protikorupcijskem okviru. Cilji komponente so: (i) povečati uspešnost, učinkovitost in ustreznost vladnih postopkov ob upoštevanju trenutnih izzivov, potreb in pričakovanj državljanov in podjetij, (ii) okrepiti upravno zmogljivost in sodelovanje ministrstva za notranje zadeve in lokalnih vlad, da se zagotovi uspešno izvajanje novega modela lokalne uprave, (iii) izboljšati uspešnost, vključno s kakovostjo in učinkovitostjo, pravosodnega sistema s pospeševanjem pravosodja in zmanjšanjem sodnih zaostankov ter (iv) doseči večjo skladnost s prizadevanji vlade za boj proti korupciji.

Reforme in naložbe, vključene v komponento, prispevajo k obravnavanju priporočil za posamezne države o izboljšanju učinkovitosti v javnem sektorju, zlasti v zvezi z delovanjem javne uprave in lokalnih uprav (priporočili za posamezne države št. 1 iz leta 2019 in št. 4 iz leta 2020), o spodbujanju prožnih ureditev dela (priporočilo za posamezne države št. 2 iz leta 2020), o izboljšanju učinkovitosti in digitalizacije pravosodnega sistema (priporočilo za posamezno državo št. 5 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2020) ter o protikorupcijskih reformah (priporočilo za posamezno državo št. 5 iz leta 2019).

H.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Podkomponenta 3.4.1: Posodobitev javnega sektorja

Reforma 1 (C3.4R1): Okrepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje delovanja javne uprave za boljše oblikovanje in izvajanje politik

Cilj reforme je izboljšati delovanje splošne javne uprave z izboljšanjem njenega okvira za upravljanje človeških virov ter prestrukturirati in okrepiti upravno zmogljivost ciprske policije.

Reforma je sestavljena iz dveh elementov:

- i) Razvoj in izvajanje akcijskega načrta za krepitev upravne zmogljivosti in strateške vloge oddelka za javno upravo in kadrovske zadeve pri upravljanju človeških virov v zvezi z oblikovanjem in spremljanjem izvajanja politik javne uprave in upravljanja človeških virov v javnem sektorju, kot so oblikovanje politik, oblikovanje smernic in temeljnih načel o upravljanju človeških virov, pregled obstoječih politik, zakonodaje in praks ter odnosi med delodajalci in delojemalci. Hkrati bo reforma okrepila zmogljivost resornih ministrstev za izvajanje politik javne uprave in funkcij človeških virov, hkrati pa zagotovila ustrezno odgovornost in odzivnost;
- ii) reorganizacija in posodobitev ciprske policije z oblikovanjem in izvajanjem novega modela policijskega dela in operacij, novega okvira upravljanja za učenje in razvoj ter novega okvira za upravljanje človeških virov.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Ureditev prožnih ureditev dela v javnem sektorju

Cilj reforme je povečati produktivnost in učinkovitost javnih storitev z uporabo prožnih ureditev dela, kot so delo na daljavo, delno na daljavo in krajši delovni čas.

Reforma vključuje izvajanje prožnih ureditev dela v javnem sektorju na podlagi ocene oddelka za javno upravo in osebe o priporočilih zunanje študije najboljših praks in morebitnih omejitev, ki so jih ugotovile druge nacionalne javne uprave. Študija pregleda pogoje za prožne ureditve dela v javnih službah, kot se uporabljajo v drugih jurisdikcijah.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Uvedba novega okvira za postopek ocenjevanja in izbire za zapolnitev prostih delovnih mest v javnih službah ter nove predpise za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih

Cilj reforme je izboljšati delovanje javne službe s pregledom okvira zaposlovanja in napredovanja ter sistema ocenjevanja uspešnosti.

Reforma vključuje: (I) uvedba novega okvira v javni službi za ocenjevanje in izbor kandidatov za delovna mesta za napredovanje, vključno z vodstvenimi delovnimi mesti, na podlagi zaslug; (II) uvedbo novega sistema ocenjevanja uspešnosti, ki se bo uporabljal za razvojne in promocijske namene, da bi bilo ocenjevanje in napredovanje preglednejše, pravičnejše, na znanju in spretnostih temelječe ter učinkovitejše; ter (iii) izboljšanje postopkov zaposlovanja z usposabljanjem, posodobitvijo programov služb (sklop zahtev in dolžnosti za delovna mesta v javni upravi) in spremembami dveh ustreznih zakonov o zaposlovanju.

Reforma se izvede do 31. marca 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Okrepitev upravne zmogljivosti in preglednosti s profesionalizacijo javnega naročanja in nadaljnjo digitalizacijo njegovega postopka

Cilj reforme je povečati učinkovitost in uspešnost javnega naročanja z uvedbo novih postopkov javnega naročanja z uporabo digitalnih orodij ter povečanjem znanja in strokovnega znanja osebja.

Reforma vključuje uvedbo integriranega popolnoma digitaliziranega sistema e-javnih naročil z uporabo sodobnih tehnologij, s čimer se zmanjša upravno breme za udeležence, hkrati pa se ohranita odgovornost in preglednost. Spremljajo ga ukrepi, namenjeni profesionalizaciji javnih naročil, kot so revizija organizacijske strukture osrednje strokovne funkcije javnega naročanja ter usposabljanje in certificiranje strokovnjakov za javna naročila.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Povečanje zmogljivosti odvetniškega urada

Cilj reforme je izvesti digitalno preobrazbo odvetniškega urada, da bi povečali njegovo učinkovitost in uspešnost ter produktivnost, kakovost dela in delovne pogoje zaposlenih.

Reforma vključuje digitalizacijo vseh procesov in postopkov odvetniške pisarne z uvedbo informacijskega sistema (e-pravni sistem), ki se zagotovi kot popolna rešitev programske opreme kot storitev. Vključuje dobavo, razvoj in prilagoditev obstoječega spletnega sistema upravljanja, ki zagotavlja funkcije, kot so ustvarjanje elektronskih spisov in map, vodenje in spremljanje zadev, notranje komuniciranje in potek dela, sledenje zadev, finančno poslovanje in plačila. Med izvajanjem projekta se v poslovni analizi ocenijo potrebe po preoblikovanju procesov. Vsi obstoječi dokumenti v papirni obliki se prenesejo v osrednji sistem e-pravo.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Naložba 2 (C3.4I2): Digitalizacija zakonodajnega postopka

Cilj naložbe je izboljšati kakovost ureditve ter povečati pravno varnost in preglednost s posodobitvijo postopka priprave zakonodaje in objavo veljavne zakonodaje.

Naložba vključuje vzpostavitev platforme za pripravo zakonodaje, ki omogoča lažje oblikovanje, konsolidacijo, upravljanje in shranjevanje zakonov in drugih predpisov. Sistem postane tudi uradna upravna enotna točka digitalnega dostopa javnosti do vseh zakonodajnih besedil v interoperabilni obliki. Naložba zajema prenos vseh obstoječih zakonov in predpisov na novo platformo.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 3 (C3.4I3): Vozlišče za modeliranje ekonomskih politik

Cilj naložbe je izboljšati oblikovanje in izvajanje politik s povečanjem uporabe kvantitativnih tehnik modeliranja za oceno regulativnega učinka.

Naložba vključuje razvoj orodij za modeliranje in strokovnega znanja med javnim osebjem, da se omogoči boljša ocena učinka politike. To se doseže z (i) vzpostavitvijo vozlišča za modeliranje ekonomske politike, ki bo razpolagalo z orodji in podatki za analizo in vrednotenje politike; (II) prenos znanja o analizi politike in vrednotenju na zaposlene na ministrstvu za finance; ter (iii) razvoj orodij za velepodatke in podatkovno analitiko.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Podkomponenta 3.4.2: Lokalna uprava in prostorska reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nov pravni okvir za lokalne oblasti in ustrezni podporni ukrepi

Cilj ukrepa je reforma sistema lokalne uprave na Cipru, da bi izboljšali njegovo pristojnost odločanja in upravno avtonomijo, povečali učinkovitost upravljanja ter uskladili vire in odgovornosti za zagotovitev finančne vzdržnosti.

Reforma vključuje sprejetje nove zakonodaje, ki: zmanjšanje števila občin in oblikovanje grozdov skupnosti za centralizirano zagotavljanje storitev, da se izboljša upravna zmogljivost; uvedba novega modela uprave in nove kadrovske strukture za občine; prenos pristojnosti in virov s centralne vlade na občine, zlasti na področju izdajanja dovoljenj, socialne politike, vzdrževanja lokalne infrastrukture, šol in zagotavljanja lokalnih storitev državljanom; reformirati financiranje občin; ter zagotoviti ustrezen pravni nadzor, preglednost in demokratično odgovornost. Reforma vključuje tudi krepitev zmogljivosti z usposabljanjem.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Komasacija mestnih zemljišč

Cilj reforme je zmanjšati pritisk na širitev občin in povečanje talnega pečata z olajšanjem uporabe razpoložljivih zemljišč za gradbene namene.

Reforma vključuje vzpostavitev zakonodajnega okvira za komasacijo mestnih zemljišč in spodbujanje izvajanja osrednjih načrtov za komasacijo mestnih komasacij na izbranih območjih ali območjih strateškega pomena za otok. Reforma vključuje tudi pripravo strokovne študije, digitalne platforme za omogočanje komasacije mestnih komasacij in pripravo pilotnih načrtov za komasacijo mestnih komasacij.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 4 (C3.4I4): Izboljšanje e-sistema za izdajanje gradbenih dovoljenj

Cilj naložbe je povečati učinkovitost postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj.

Naložba vključuje (i) razširitev okolja za elektronsko uporabo obstoječega informacijskega sistema Hippodamos za načrtovanje in izdajanje dovoljenj, da se vsem organom za načrtovanje in gradbenim organom (občinam) omogoči predložitev vlog za dovoljenja za načrtovanje in gradnjo na skupni platformi; (II) nadgradnja sistema Hippodamos, da se omogoči digitalna uporaba,

preučevanje in izdajanje načrtovalnih in gradbenih dovoljenj; ter (iii) nadgradnjo ali razširitev drugih modulov Hippodamos, kot sta upravljanje pogodb o gradbenih delih in upravljanje.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba 5 (C3.4I5): Pametna mesta

Cilj naložbe je uskladiti tekoče pobude za pametna mesta v izvedbenem načrtu za celotno državo.

Naložba vključuje predstavitev nacionalnega osrednjega načrta za pametna mesta s poudarkom na treh prednostnih pametnih rešitvah za občine: pametno parkiranje, pametna razsvetljava in pametno ravnanje z zbiranjem odpadkov. Naložba vključuje zasnovo in izvajanje infrastrukture pametnih mest (osrednja platforma) ter zasnovo in izvajanje treh prednostnih pametnih rešitev, vključno z namestitvijo senzorjev. Osrednja platforma je dovolj prožna za prihodnje dodajanje novih rešitev za pametna mesta.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 6 (C3.4I6): Regeneracija in oživitev mestnega dela Nikozije

Cilj naložbe je oživiti osrednje mesto Nikozije s privabljanjem mladih prebivalcev, novimi naložbami in spodbujanjem gospodarske dejavnosti.

Naložba vključuje (i) prenovo šole Faneromeni, ki se bo uporabljala kot oddelek univerze na Cipru; (II) nakup in prenovo stavb v osrednjem mestu, ki bodo preoblikovane v študentske nastanitvene zmogljivosti; in (iii) uvedbo spodbud zasebnega sektorja za zagotavljanje nastanitve študentov na tem območju.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Podkomponenta 3.4.3: Učinkovit pravosodni sistem

Reforma 8 (C3.4R8): Učinkovitost pravosodja

Cilj reforme je zmanjšati velike sodne zaostanke pri nerešenih zadevah ter povečati splošno učinkovitost in kakovost pravosodnega sistema.

Reforma vključuje pripravo akcijskega načrta za odpravo sodnih zaostankov in pritožb s posebnimi letnimi cilji ter ustanovitev delovne skupine sodnikov, ki naj bi usklajevala izvajanje akcijskega načrta za zmanjšanje sodnih zaostankov. Akcijski načrt naj bi bil dokončan do 31. decembra 2021. Nerešene zadeve se opredelijo kot nerešene zadeve, ki trajajo več kot dve leti. Na dan 31. decembra 2020 je bilo: 24777 nerešenih civilnih zadev, 2222 nerešenih pritožb v civilnih zadevah in 475 nerešenih pritožb v upravnih zadevah. Reforma vključuje tudi izvajanje revidiranega pravilnika o civilnem postopku, ki ga je vrhovno sodišče sprejelo 19. maja 2021 in s katerim se bo povečala učinkovitost sodnih postopkov, vključno z razsojanjem v zadevah.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitalna preobrazba sodišč

Cilj reforme je odpraviti neučinkovitost pravosodnega sistema, ki jo povzročajo sodišča, ki delujejo na podlagi ročnih in papirnih sistemov. Digitalizacija sistema bo racionalizirala in pospešila pravosodje.

Reforma vključuje namestitvev in upravljanje (i) sistema i-pravosodja kot začasne rešitve za najbolj pereče potrebe, preden je na voljo e-pravosodje, (ii) integriranega sistema e-pravosodja in (iii)

digitalnega zvočnega posnetka v sodnih postopkih. Sistem e-pravosodja je dostopen sodiščem, odvetnikom, državljanom, državnemu uradu republike in policiji. Uvaja več funkcij, kot so digitalno vlaganje zadev in plačilo, kategorizacija zadev, iskanje primerov, priprava in upravljanje dokumentov, sistemi za sledenje in spremljanje v podporo pretočnega predvajanja zadev, spremljanje skladnosti z odredbami in protokoli, upravljanje dodeljevanja zadev zaslišanju, izvrševanje in upravljanje odločb, zaključek zadev in upravljanje dokazov.

Reforma se izvede do 31. marca 2025.

Naložba 7 (C3.4I7): Usposabljanje sodnikov

Cilj naložbe je obravnavati nizko raven usposabljanja in vseživljenjskega učenja sodnikov.

Naložba vključuje usposabljanje sodnikov o revidiranih pravilih o civilnem postopku in/ali druga izobraževanja v pravosodju o različnih pravnih temah in pravosodnih veščinah, ki jih organizira ciprska šola za izobraževanje v pravosodju.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 8 (C3.4I8): Nadgradnja infrastrukture sodišč

Cilj naložbe je odpraviti neučinkovitost pravosodnega sistema, ki je posledica nezadostnih sodnih zgradb, tako v smislu količine kot kakovosti.

Naložba vključuje gradnjo prizidka stavbe okrožnega sodišča v Famagusti.

Naložba se izvede do 31. decembra 2021.

Podkomponenta 3.4.4: Boj proti korupciji

Reforma 10 (C3.4R10): Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji

Cilj reforme je doseči večjo skladnost v boju proti korupciji z izvajanjem nacionalnega horizontalnega akcijskega načrta za boj proti korupciji.

Reforma vključuje: (i) zakonodajo za zaščito žvižgačev, povečanje preglednosti postopkov javnega odločanja in preprečevanje navzkrižja interesov, (ii) ustanovitev in delovanje neodvisnega organa za boj proti korupciji, ki usklajuje prizadevanja vseh organov, vključenih v boj proti korupciji in njeno preprečevanje, ter nadzoruje pravočasno izvajanje ukrepov različnih pristojnih služb, (iii) ozaveščanje in usposabljanje javnosti za boj proti korupciji ter (iv) krepitev enot za notranjo revizijo na vseh ministrstvih in Službi za notranjo revizijo.

Reforma se izvede do 30. junija 2024.

H.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
155	C3.4R1 Okrepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje delovanja javne uprave za boljše oblikovanje in izvajanje politik	Mejnik	Akcijski načrt za učinkovito upravljanje vprašanj v zvezi s človeškimi viri v nacionalni javni upravi	Sprejetje akcijskega načrta s strani Sveta ministrov	—	—	—	Q1	2022	Svet ministrov je sprejel akcijski načrt, ki vključuje: — Smernice, predloge in podporo pri izvajanju s strani Oddelka za javno upravo in kadrovske zadeve resornih ministrstev v zvezi z vprašanji upravljanja človeških virov, kot so reorganizacija in prestrukturiranje, poenostavitev postopkov in načrtovanje delovne sile; — Izvajanje revidirane organizacijske strukture PAPD — Načrt učenja in razvoja za osebje PAPD; — Načrt usposabljanja za upravo resornih ministrstev
156	C3.4R1 Okrepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje delovanja javne uprave za boljše oblikovanje in izvajanje politik	Mejnik	Nov okvir za upravljanje človeških virov za ciprsko policijo	Sprejetje s strani načelnika policije in stalnega sekretarja ministrstva za pravosodje in javni red ter začetek veljavnosti	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Veljati je začel nov okvir za upravljanje človeških virov za ciprsko policijo, ki zajema naslednja področja: — Analiza in ustvarjanje opisov delovnih mest — Zaposlitev — Motivacija — Usposabljanje in razvoj — Nadomestila in dajatve — Odnosi med delodajalci in delojemalci ter komunikacija med delodajalci in delojemalci — Upravljanje upokojenih članov — Varnost in zdravje — Strategija upravljanja človeških virov

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
157	C3.4R1 Okrepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje delovanja javne uprave za boljše oblikovanje in izvajanje politik	Mejnik	Izvajanje akcijskega načrta za učinkovito upravljanje vprašanj v zvezi s človeškimi viri v nacionalni javni upravi	Končno poročilo o izvajanju akcijskega načrta, ki ga je odobril Svet ministrov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Akcijski načrt je bil izveden, kar vključuje: — Smernice in priročniki za resorno upravo ministrstev v zvezi s postopki zaposlovanja, disciplinskimi postopki, načrtovanjem delovne sile, reorganizacijo in poenostavitvijo pregledov postopkov — Zakonodajne spremembe, kjer je to primerno — Usposabljanje osebja v resorni upravi ministrstev
158	C3.4R2 Ureditev prožnih ureditev dela v javnem sektorju	Mejnik	Odločitev o prožnih ureditvah dela v javnem sektorju	Sklep Sveta ministrov	—	—	—	Q1	2023	Izvede se študija o prožnih delovnih ureditvah v javnem sektorju. PAPD oceni priporočila študije in pri tem upošteva ustrezne zaščitne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti javne službe. Po oceni priporočil študije Svet ministrov sprejme sklep o njihovem izvajanju.
159	C3.4R2 Ureditev prožnih ureditev dela v javnem sektorju	Mejnik	Izvajanje prožnih ureditev dela	Končno poročilo PAPD o izvajanju sklepa Sveta ministrov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Izvajanje sklepa Sveta ministrov, po potrebi s spremembo zakonov/uredb, sporočanjem politik in usposabljanji na podlagi akcijskega načrta, ki ga pripravi kadrovski oddelek za javno upravo.
160	C3.4R3 Uvedba novega okvira za postopek ocenjevanja in izbire za zapolnitev prostih delovnih mest v javnih	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodaje za postopek ocenjevanja in izbire prostih delovnih mest v javnih službah ter predpisov za	Določba v ustreznih zakonih in drugih predpisih, ki navaja začetek njihove veljavnosti	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Glavni elementi so: (I) začetek veljavnosti zakona, ki določa ocenjevanje in izbor kandidatov za zapolnitev delovnih mest za napredovanje v javnih službah, vključno z vodstvenimi delovnimi mesti, z novimi merili in metodami, ki temeljijo na objektivni oceni in dosežkih, ter po potrebi spremembo zakona o javnih službah in

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	službah ter nove predpise za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih		ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.							(II) začetek veljavnosti novih predpisov za izvajanje novega sistema ocenjevanja uspešnosti za javne uslužbenke, ki se bo uporabljal za razvoj in napredovanje, da bi bil postopek ocenjevanja uspešnosti in mehanizem napredovanja preglednejši, pravičnejši, temeljita na znanju in spretnostih ter učinkovita.
161	C3.4R3 Uvedba novega okvira za postopek ocenjevanja in izbire za zapolnitev prostih delovnih mest v javnih službah ter nove predpise za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih	Mejnik	Nov okvir za ocenjevanje uspešnosti in zapolnjevanje prostih delovnih mest v javnih službah.	Začetek uporabe novega okvira	—	—	—	Q1	2025	Uspešnost javnih uslužbenecv se oceni in zapolnijo prosta delovna mesta v javnih službah v skladu z novim pravnim okvirom po njegovem učinkovitem izvajanju, vključno z usposabljanjem ustreznih uslužbenecv.
162	C3.4R4 Okrepitev upravne zmogljivosti in preglednosti s profesionalizacijo javnega naročanja in nadaljnjo digitalizacijo njegovega	Mejnik	Nov integriran sistem e-javnega naročanja	Prvi javni razpisi so bili objavljeni v okviru novega sistema e-javnih naročil.	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Novi integrirani sistem e-javnih naročil bo v celoti operativen, vključno z razvojem, preskušanjem in usposabljanjem uporabnikov. Glavne funkcije sistema so: — podpora načelu „samo enkrat“ za predložitev podatkov s strani zasebnih uporabnikov — statistično poročanje — podpora uporabi nastajajočih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
	postopka									tehnologij, ki jih lahko javni naročniki in gospodarski subjekti uporabljajo pri svojih upravnih funkcijah; — Olajšati upravno delo javnih naročnikov — Uporabniku prijazen vmesnik za gospodarske subjekte s poudarkom na MSP — Objava odprtih podatkov o postopkih javnega naročanja — Javnim naročnikom in nosilcem odločanja zagotoviti informacije o postopkih javnega naročanja v celotnem življenjskem ciklu projekta.
163	C3.4R5 Povečanje zmogljivosti odvetniškega urada	Mejnik	Nov informacijski sistem za odvetniško pisarno	Začetek uporabe novega informacijskega sistema	—	—	—	ČETRTLETJE 4	2023	Popolna operacionalizacija programske opreme kot storitve za pravni urad, ki ima naslednje značilnosti: — ustvarjanje elektronskih spisov in map, — vodenje in spremljanje primerov, — notranja komunikacija in delovni tokovi, — spremljanje primerov, finančno poslovanje in plačila, — digitalizacija papirnatih spisov. Usposabljanje uporabnikov je bilo zaključeno.
165	C3.4I2 Digitalizacija zakonodajnega postopka	Mejnik	Izvajanje ciprske platforme za pripravo zakonodaje	Začetek uporabe novega sistema	—	—	—	Q1	2025	Začetek delovanja platforme ter zaključek usposabljanja za skrbnike in privilegirane uporabnike. V celoti delujoča platforma za pripravo zakonodaje omogoča:

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
										— priprava in upravljanje računov prek urednika spletnih strani z možnostjo izvoza v formatu XML v vseh fazah postopka priprave zakonodaje, — osrednjo podatkovno zbirko za shranjevanje in razširjanje pravnih besedil kot odprtih podatkov prek vmesnikov za aplikacijsko programiranje ter v večjem obsegu; — orodje za konsolidacijo zakonov in sprememb.
166	C3.4I2 Digitalizacija zakonodajnega postopka	Mejnik	Digitalizacija zakonov in drugih predpisov na novi platformi	Javna objava na platformi	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Vsi pretekli zakoni in predpisi so bili naloženi na novo platformo, tako da je vsa zakonodaja na voljo na spletu na vladni platformi.
167	C3.4I3 Vozlišče za modeliranje ekonomskih politik	Mejnik	Vzpostavitev vozlišča za modeliranje za analizo ekonomske politike	Začetek delovanja vozlišča	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Popolna operacionalizacija in oprema vozlišča, vključno z imenovanjem skupine znanstvenega osebja. Skupino sestavljajo strokovnjaki za makroekonometrične modele, ekonometrijo, strokovnjaki za podatkovno analitiko in ekonomisti.
168	C3.4I3 Vozlišče za modeliranje ekonomskih politik	Tarča	Število razvitih modelov za oceno učinka in orodij za analizo podatkov	—	Število	0	20	ČETRTL ETJE 4	2025	Popoln razvoj vsaj 20 makroekonometričnih modelov za oceno učinka in novih orodij za analizo podatkov za ciprsko gospodarstvo, ki temeljijo na različnih metodologijah, se simulira, preskusi in uporabi za analizo in napovedovanje ekonomske politike.
169	C3.4R6 Nov pravni okvir za lokalne	Mejnik	Nov pravni okvir za lokalne oblasti	Zakonska določba o začetku	—		—	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Posredovanje vključuje začetek veljavnosti treh zakonov: Zakon o občinah, zakon o skupnostih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
	oblasti in ustrezni podporni ukrepi			veljavnosti zakonodaje						(sprememba) in zakon o okrožnih organizacijah lokalne uprave). Novi pravni okvir vključuje: — Zmanjšanje števila občin — Oblikovanje grozdov skupnosti za zagotavljanje storitev — Prenos novih pristojnosti in sredstev s centralne vlade na občine — Nov sistem financiranja občin — Pravila o pravnem nadzoru, preglednosti in odgovornosti — Izboljšanje učinkovitosti oskrbe z vodo, ravnanja z odpadki in trdnimi odpadki ter izdajanje dovoljenj z ustanovitvijo petih okrožnih organizacij za lokalno upravo.
170	C3.4R6 Nov pravni okvir za lokalne oblasti in ustrezni podporni ukrepi	Tarča	Število zaposlenih v lokalnih organih, ki sodelujejo pri krepitvi zmogljivosti	—	Število	0	500	ČETRTL ETJE 4	2024	Zaključek niza tematskih programov za krepitev zmogljivosti za lokalno upravo, ki zagotavljajo usposabljanje za vsaj 500 udeležencev (članov in osebja lokalnih organov).
171	C3.4R7 Komasacija mestnih zemljišč	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o komasaciji mestnih zemljišč	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—		DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Začetek veljavnosti zakona o komasaciji mestnih zemljišč za zmanjšanje širjenja mestnih območij z racionalnim izkoriščanjem obstoječih stanovanjskih območij
172	C3.4R7 Komasacija mestnih	Tarča	Število glavnih načrtov za urbanistično	—	Število	0	10	ČETRTL ETJE 4	2025	Glavni načrti za urbanistično načrtovanje so bili pripravljeni, objavljeni in odobreni za uporabo na izbranih območjih ali

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	zemljišč		načrtovanje							območjih strateškega pomena. Glavni načrti vključujejo in prerazporedijo parcele, ki so segmentirane in nedostopne (znotraj razvojnih meja območja).
173	C3.4I4 Izboljšanje e-sistema za izdajanje gradbenih dovoljenj	Mejnik	Izboljšanje okolja za elektronsko aplikacijo sistema Hippodamos	Vloge, prejete prek izboljšanega okolja za elektronsko prijavo	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Dokončanje izboljšanja okolja za elektronsko uporabo obstoječega sistema Hippodamos, da se vsem organom za načrtovanje in gradbenim organom (občinam) omogoči predložitev vlog za dovoljenja za načrtovanje in gradnjo prek skupne platforme.
174	C3.4I4 Izboljšanje e-sistema za izdajanje gradbenih dovoljenj	Mejnik	Izboljšanje funkcij načrtovanja in nadzora ter vodenja projektov Hippodamos	Popolnoma digitalni postopek za izdajo dovoljenj in upravljanje gradbenih pogodb	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Dokončanje izboljšanja orodja za načrtovanje in nadzor, orodja za vodenje projektov ter nadgradnje strojne in programske opreme obstoječega sistema Hippodamos v podporo dodatnim funkcijam.
176	C3.4I5 Pametna mesta	Tarča	Razvoj mobilnih aplikacij, razvitih v okviru pobude za pametna mesta, in namestitvev pametnih senzorjev v uporabo v okviru pobude za pametna mesta	—	Mobilne aplikacije: Število Pametni senzorji: Število	Mobilne aplikacije: 0 Pametni senzorji: Število 0	Mobilne aplikacije: 3 Pametni senzorji: 97000	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Razvoj treh mobilnih aplikacij (za pametno parkiranje, pametno razsvetljavo, pametno ravnanje z odpadki), ki bodo uporabnikom na voljo za prenos, in popolna operacionalizacija vsaj 97000 pametnih senzorjev v okviru pobude za pametna mesta, ki jih sestavljajo senzorji pametnega parkiranja, senzorji pametne razsvetljave in senzorji za pametno ravnanje z odpadki, ki se dostavijo in namestijo v občinah ter so povezani z osrednjo platformo za pametna mesta.
177	C3.4I6 Regeneracija in	Tarča	Sobe, obnovljene in	—	Število	0	80	ČETRTL ETJE 4	2024	Vsaj 80 sob v jedru Nikozije je bilo obnovljenih in preoblikovanih v

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	oživitev mestnega dela Nikozije		pretvorjene v študentske domove							študentske domove.
178	C3.4I6 Regeneracija in oživitev mestnega dela Nikozije	Tarča	Sobe, obnovljene in pretvorjene v študentske domove	—	Število	80	450	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 450 sob v jedru Nikozije je bilo obnovljenih in preoblikovanih v študentske domove.
179	C3.4I6 Regeneracija in oživitev mestnega dela Nikozije	Mejnik	Prenova šole Faneromeni	Zaključek prenove šole Faneromeni	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Faneromeni School je izvedla obsežno prenovo in popolno protipotresno nadgradnjo za namestitev šole za arhitekturo Univerze na Cipru in je pripravljena za uporabo.
180	C3.4R8 Učinkovitost pravosodja	Mejnik	Začetek veljavnosti novega pravilnika o civilnem postopku	Določba v novem poslovniku o civilnem postopku (objavljenem v Uradnem listu) o začetku veljavnosti poslovnika (1. september 2023)	—	—	—	Q3	2023	Izvajanje novih pravil o civilnem postopku za nove zadeve, predložene sodišču od 1. septembra 2023. Novi pravilnik o civilnem postopku posodablja obravnavo zadev, da se strankam zagotovi cenejše, dostopnejše in pravočasnejše vročanje.
181	C3.4R8 Učinkovitost pravosodja	Tarča	Zmanjšanje sodnih zaostankov in pritožb	—	% (odstotek)	0	20	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Zmanjšanje zaostankov pri zadevah in pritožbah, ki so več kot dve leti v obravnavi pred okrožnimi sodišči in vrhovnim sodiščem, za 20 % glede na raven z 31. decembra 2020, kot je bilo preverjeno v letnem poročilu o napredku akcijskega načrta za zmanjšanje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
										zaostankov.
182	C3.4R8 Učinkovitost pravosodja	Tarča	Nadaljnje zmanjšanje sodnih zaostankov in pritožb	—	% (odstotek)	20	40	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Zmanjšanje zaostankov pri zadevah in pritožbah, ki so več kot dve leti v obravnavi pred okrožnimi sodišči in vrhovnim sodiščem, za 40 % glede na raven z 31. decembra 2020, kot je bilo preverjeno v letnem poročilu o napredku akcijskega načrta za zmanjšanje zaostankov.
183	C3.4R9 Digitalna preobrazba sodišč	Mejnik	sistem e-pravosodja	Preverjanje pogodbe in sprejemanje končnih rezultatov s strani projektnih skupin za oba sistema. Oba sistema sta na voljo na spletišču sodišča	—	—	—	Q1	2024	Namestitev in polno delovanje sistema e-pravosodja ter dokončanje operativne podpore sistema i-pravosodja na kraju samem. Oba sistema sta na voljo na spletni strani sodišča.
184	C3.4R9 Digitalna preobrazba sodišč	Mejnik	Digitalni zvočni posnetek v sodnih postopkih	Preverjanje pogodbe in sprejetje končnih rezultatov s strani projektne skupine za sistem.	—	—	—	Q1	2025	Namestitev in polno delovanje digitalnega zvočnega posnetka v sodnih postopkih.
185	C3.4I7 Usposabljanje sodnikov	Tarča	Usposabljanje sodnikov	—	Število	0	110	ČETRTL ETJE 4	2025	Vsaj 110 (od 130) sodnikov je zaključilo usposabljanje o novih pravilih o civilnem postopku in drugih pravosodnih veščinah.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
186	C3.4I8 Nadgradnja infrastrukture sodišč	Mejnik	Podaljšanje okrožnega sodišča v Famagusti	Skupina za vodenje projekta potrdi dokončanje gradnje.	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Dokončanje gradnje prizidka stavbe okrožnega sodišča v Famagusti za podporo delovanju novih sodnih dvoran za poskuse poleg kazenskih, tudi civilnih zadev.
187	C3.4R10 Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi neodvisnega organa za boj proti korupciji	Določba zakona o začetku veljavnosti zakona in začetku delovanja neodvisnega organa za boj proti korupciji z zapolnjenimi ključnimi vodstvenimi delovnimi mesti in zaposlitvijo osebja.	—	—	—	Q1	2022	Neodvisni organ za boj proti korupciji je bil ustanovljen na podlagi začetka veljavnosti ustreznega zakona in deluje. Organ usklajuje prizadevanja vseh organov, ki se ukvarjajo z bojem proti korupciji in njenim preprečevanjem, ter nadzoruje pravočasno izvajanje ukrepov s strani različnih pristojnih služb.
188	C3.4R10 Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o preglednosti pri odločanju in povezanih zadevah	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Začetek veljavnosti zakona o preglednosti pri odločanju in povezanih zadevah, vključno z določbami za preprečevanje navzkrižja interesov. Zakon določa obveznost obveščanja javnosti o stikih med osebami, ki se zanimajo za sodelovanje v postopkih javnega odločanja, in uradniki ali člani državne uprave ali širšega javnega sektorja ali z zaposlenimi v korist uradnikov, ki so zaradi svojega položaja pristojni ali imajo možnost sprožiti take postopke ali oblikovati njihovo vsebino ali prispevati

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
										k njihovemu končnemu izidu. Informacije o takem stiku ter njegova vsebina in nameni se uradno zabeležijo in so javno dostopni.
189	C3.4R10 Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o zaščiti žvižgačev	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—	—	ČETRTELJE 4	2021	Začetek veljavnosti zakona za zaščito žvižgačev, ki prijavijo goljufije in korupcijo, pred notranjimi sankcijami. Zakon vključuje dodatne določbe o zaščiti oseb, ki prijavijo dejanja korupcije v javnem in zasebnem sektorju (žvižgači, osebe, ki niso vpletene v dejanja), poleg zaščite, ki je že določena v Zakonu o zaščiti pri 95(I)/2001. Zakon določa tudi ukrepe prizanesljivosti za tiste, ki so vpleteni v dejanja korupcije, vendar se prostovoljno prijavijo policiji in/ali ponudijo sodelovanje z organi, ki se končajo s celovito preiskavo in pregonom zadeve.

H.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba 9 (C3.4I9): Shema pomoči za zasebni in javni sektor za certificiranje po ISO 37001 (proti podkupovanju)

Cilj naložbe je prispevati k boju proti korupciji z uvedbo akreditacije ISO 37001 v zasebnem in javnem sektorju, ki bo pomagala povečati preglednost, odpraviti podkupnine in ustvariti etično poslovno kulturo.

Naložba vključuje podporo v obliki nepovratnih sredstev zasebnemu in javnemu sektorju, vključno z lokalnimi upravami, za svetovalne storitve in certificiranje proti podkupovanju v skladu s standardom ISO 37001.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

H.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
190	C3.419 Shema pomoči za zasebni in javni sektor za certificiranje po ISO 37001 (Anti Podkupovanje)	Tarča	ISO 37001 Sistemi za ravnanje proti podkupovanju	—	Število	0	120	ČETRTL ETJE 4	2025	Vsaj 120 organizacij je akreditiranih za standard „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS“ zaradi dodeljene podpore.

I. KOMPONENTA 3.5: ZAŠČITA FISKALNE IN FINANČNE STABILNOSTI

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive fiskalnih in finančnih ranljivosti, vključno z makroekonomskimi neravnotežji, povezanimi s tem. Cilj je zaščititi finančno stabilnost z zmanjšanjem tveganj iz preteklosti v bančnem sektorju, uvedbo ukrepov proti visoki zasebni zadolženosti in izboljšanjem nadzora v nebančnem sektorju. Da bi zagotovili fiskalno stabilnost, si Ciper prizadeva za boj proti davčnim utajam, izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju; ter zagotavljanje celovitih podatkov oblikovalcem politik za oblikovanje pravičnega davčnega sistema. Predvideni ukrepi naj bi povečali učinkovitost pobiranja prihodkov in pravičnejši ciprski davčni sistem, s čimer bi se zmanjšali učinki prelivanja zaradi agresivnega davčnega načrtovanja.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države o finančni stabilnosti in zasebni zadolženosti (priporočili za posamezne države št. 2 in 5 iz leta 2019) ter o obravnavanju značilnosti davčnega sistema, ki posameznikom in multinacionalkam omogočajo agresivno davčno načrtovanje (priporočilo za posamezne države št. 4 iz leta 2020 in priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2019).

I.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Varovanje finančne stabilnosti

Reforma 1 (C3.5R1): Pravni okvir za krizno upravljanje kreditnih institucij

Cilj ukrepa je izboljšati odpornost bančnega sektorja z uvedbo okvira za skladen in konkreten postopek za podporo kreditnim institucijam v finančnih težavah.

Reforma vključuje (i) pregled in spremembo nacionalnega insolvenčnega okvira za kreditne institucije, da se poveča njegova uspešnost in učinkovitost v skladu z najboljšimi evropskimi praksami; ter (ii) določitev okvira za preventivno dokapitalizacijo kreditnih institucij in državne instrumente za stabilizacijo z namenom sodelovanja pri reševanju kreditne institucije.

Reforma se izvede do 30. septembra 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Okvir in akcijski načrt za obravnavo slabih posojil

Cilj ukrepa je obravnavati finančna tveganja, povezana s preteklimi nedonosnimi posojili v bančnem sektorju, in sicer z nadaljevanjem prizadevanj za izboljšanje kakovosti sredstev bank in krepitvijo delovnega okolja za servisiranje posojil.

Reforma vključuje (i) izvajanje akcijskega načrta za obravnavo preostalega obsega slabih posojil iz preteklosti in (ii) sprejetje svežnja treh zakonov o spremembah v zvezi s podjetji za pridobivanje kreditov in serviserji (dajanje skrbnikov kreditov pod regulacijo in nadzorom centralne banke; omogočanje dostopa skrbnikom posojil in družbam za pridobivanje kreditov do zemljiške knjige; in uskladitev zahtev glede obveščanja v primeru nakupa posojila s strani podjetja za pridobivanje kreditov). Svet ministrov do 30. junija 2023 pripravi poročilo o napredku v zvezi z akcijskim načrtom, v katerem sledi zmanjšanju slabih posojil v bančnem sektorju na okvirni referenčni vrednosti 6 % bruto in 3 % neto deleža slabih posojil¹⁴ ter po potrebi predlaga ukrepe politike.

¹⁴ Te referenčne vrednosti temeljijo na opredelitvi nedonosnih posojil, kot je uporabljena v „Poročilu o spremljanju kazalnikov zmanjševanja tveganja“ (november 2020), ki je na voljo na spletnem naslovu

Reforma se izvede do 30. junija 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)

Cilj reforme je odpraviti neučinkovitost sistema izdajanja in prenosa listin o lastništvu, zaradi česar lastninske pravice niso opredeljene, zapletejo postopke izvršbe in ovirajo likvidacijo zavarovanja s premoženjem.

Reforma vključuje: (i) preučitev nerešenih zadev za izdajo listin o lastništvu ali zavrnitev zadev, (ii) razširitev nove politike načrtovanja in gradbenih dovoljenj, trenutno do dve stanovanjski enoti, na štiri stanovanjske enote na parceli, s čimer se skrajša čas, potreben za izdajo gradbenih in prostorskih dovoljenj, (iii) pregled zakona o ureditvi cest in stavb za uvedbo ustreznih spodbud za nadzorni inženir, da bi dodatno odvrčal od nepravilnosti, ki bi privedle do neizdaje listin o lastništvu, (iv) sprememba zakona o prodaji nepremičnin (posebna izvedba), ki vnaprej zagotavlja, da se prenos nepremičnin izvede takoj, ko kupec izpolni svoje pogodbene obveznosti.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Nov pravni okvir in sistem izmenjave podatkov in kreditnega biroja

Cilj ukrepa je boj proti visoki zasebni zadolženosti z izboljšanjem ocene kreditnega tveganja za nova posojila z razvojem registra kreditov, da se mu omogoči ponujanje storitev, kot je kreditno točkovanje popolnoma v skladu s pravili o varstvu podatkov.

Reforma vključuje spremembo obstoječega sistema za izmenjavo podatkov o kreditih, v skladu s katerim je register kreditov zasebno podjetje v lasti Združenja ciprskih bank, da se omogoči opravljanje storitev kreditnega točkovanja. Glavni elementi spremembe so zmanjšati pravno negotovost v zvezi z lastništvom sistema ter posebno vlogo registra kreditov in drugih produktov, ki jih ARTEMIS ponuja kot kreditni biro, zagotoviti nadaljevanje dolžnosti zbiranja podatkov o kreditnih zmogljivostih kreditnih institucij in drugih dajalcev kreditov (kot so družbe za pridobivanje kreditov), zagotoviti podatke oddelka za insolventnost ter opredeliti pogoje dostopa do podatkov in njihovega varstva.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti

Cilj ukrepa je izboljšati sposobnost organov za oblikovanje in izvajanje ciljno usmerjenih politik za preprečevanje in upravljanje zasebnega dolga. To se doseže z vzpostavitvijo registra za spremljanje obveznosti, ki zajema zneske dolgov do javnosti ter do kreditnih institucij in družb za pridobivanje kreditov.

Reforma vključuje izvajanje akcijskega načrta, ki vključuje oblikovanje in razvoj registra kreditnih obveznosti za pripravo poročil za odločanje in oblikovanje politik, vključno s pripravo poročil o odgovornosti po posameznih osebah.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Okrepitev insolvenčnega okvira

Cilj te reforme je okrepiti izvajanje insolvenčnega okvira, spodbujati uporabo insolvenčnih shem in orodij ter zagotoviti polno in učinkovito delovanje ministrstva za insolventnost.

Reforma vključuje (i) izvajanje preostalih ukrepov in dejavnosti, določenih v akcijskem načrtu iz leta 2018, ki še niso bili izvedeni, in (ii) vzpostavitev digitalnih sistemov, potrebnih za izboljšanje dela ministrstva za insolventnost, ki spodbujajo uporabo orodij za insolventnost. Svet ministrov je leta 2018 odobril akcijski načrt, ki odraža nacionalno politiko na področju insolventnosti. Ta reforma vključuje ukrepe, kot so digitalizacija sistemov (izboljšanje obstoječih sistemov in uvedba novih), usposabljanje osebja oddelka za insolventnost, uvedba linije za storitve za stranke in spletnega portala za stranke ter celovito izvajanje regulativnega okvira za upravitelje v primeru insolventnosti.

Reforma se izvede do 30. junija 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategija za boj proti finančni selitvi

Cilj ukrepa je spodbujati finančno pismenost. Njegov cilj je izboljšati finančno izobraževanje med splošnim prebivalstvom, izboljšati sprejemanje finančnih odločitev, odpraviti napačne odnose in pristranskost, podpreti bolj obveščene in finančno odgovorne državljane ter na koncu prispevati k izboljšanju discipline pri odplačevanju dolgov.

Reforma obsega pripravo strategije za boj proti finančni nepismenosti z: (I) opredelitev vprašanj finančne nepismenosti, (ii) pregled mednarodne literature o tej temi in (iii) zagotovitev akcijskega načrta za izvajanje. Strategija vključuje konkretne cilje, merljive cilje, kanale za spodbujanje finančne pismenosti in posebne ukrepe (tako kratkoročne kot dolgoročne) za izvajanje. Reforma vključuje tudi celovito izvajanje kratkoročnih ukrepov strategije.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Okrepitev nadzora nad zavarovalnimi in pokojninskimi skladi

Cilj ukrepa je okrepiti nadzor nad zavarovalnimi in pokojninskimi skladi.

Reforma vključuje (i) povečanje upravne zmogljivosti nadzornih organov, (ii) pripravo in izvajanje potrebnih orodij za zagotavljanje skladnosti z regulativnimi okviri, ki se posredujejo Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (kot je revidirana direktiva o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP II)) in (iii) izvajanje posebnih nadzornih ukrepov v skladu z načrti, kot so bili posredovani EIOPA, in na podlagi postopkov nadzornega pregleda organov, za zagotavljanje finančne stabilnosti in zaščito interesov članov pokojninskih skladov in imetnikov zavarovalnih polic.

Oddelek registratorjev pokojninskih skladov za poklicno pokojninsko zavarovanje (RORBF), ki nadzoruje pokojninski sektor, poveča stalno osebje za 13 oseb. Služba za nadzor zavarovalnic (ICCS), ki nadzoruje zavarovalniški sektor, poveča svoje stalno osebje za tri osebe.

Reforma se izvede do 31. marca 2025.

Naložba 1 (C3.5I1): Okrepitev nadzorne funkcije ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo

Cilj ukrepa je z digitalizacijo okrepiti nadzorno zmogljivost ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (CySec), kar bo omogočilo boljši nadzor nad transakcijami.

Naložba vključuje razvoj naprednega digitalnega sistema, ki temelji na arhitekturi v oblaku in pokriva potrebe po nadzoru iz uredbe o infrastrukturi evropskega trga (EMIR), uredbe o poslih financiranja vrednostnih papirjev in uredbe o trgih finančnih instrumentov (MiFIR). Novi sistem podpira naslednje značilnosti: (i) povezava z vozliščem Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA); nalaganje in predobdelavo podatkov o transakcijah, (ii) združevanje in izvajanje poizvedb v zvezi s podatki, da se ustvarijo regulativni vpogledi, (iii) priprava poročil v zvezi s časovnim razporedom in ad hoc poročil.

Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Zaščita fiskalne stabilnosti

Reforma 9 (C3.5R9): Izboljšanje pobiranja davkov in učinkovitosti davčnega oddelka

Cilj ukrepa je zagotoviti učinkovitejše in uspešnejše pobiranje davkov z višjo stopnjo digitalizacije in izpolnjevanja davčnih obveznosti ter izboljšati storitve za stranke.

Reforma vključuje povezovanje različnih davčnih enot, postopkov in procesov, da se zagotovi enotna točka davčne službe, zakonodajne spremembe in uvedba novega informacijskega sistema ter digitalizacija davčnega oddelka. Slednje vključuje: (a) eno samo registracijo na davčno osnovo in Taxisnet (za elektronsko predložitev napovedi za odmero dohodnine s strani posameznikov, pravnih oseb in delodajalcev); (b) celovit postopek davčne revizije, ki temelji na oceni tveganja; (C) celovito revizijo nadomestil; (d) integrirano in okrepljeno enotno storitev, vključno z neposrednim plačilom DDV in povezovanjem podjetij s strežnikom v davčnem oddelku, brez uporabe specializiranih mehanizmov; (e) postopek za izdajo enotnih davčnih obračunov; (F) možnost takojšnjih prilagoditev sistema zaradi upoštevanja sprememb zakonodaje in/ali postopkov ter razširitev varnih vmesnikov z drugimi informacijskimi sistemi; (g) zmogljivosti za analizo podatkov ter (h) skeniranje in elektronsko shranjevanje vseh papirnih dokumentov davkoplačevalcev v zvezi z nepremičninami (nepremičnina) in kapitalskimi dobički z ustreznimi parametri varnosti, celovitosti in zaupnosti. Na novo pridobljena stavba za integrirani okrožni urad v Nikoziji in urad za velike davčne zavezanke krepita prizadevanja za vključitev okrožnih davčnih uradov v prestolnico iz petih različnih pisarniških stavb na različnih lokacijah, ki so se prej štejele za tehnološko neprimerne, in omogoča opravljanje davčnih storitev z ene same lokacije v okrožju Nikozija. Zakonodajne spremembe vključujejo: nedavno uvedena zakonodaja za izvajanje obvezne predložitve davčnih napovedi s strani vsake fizične osebe z dohodki, kot so opredeljeni v členu 5 zakona o dohodnini, ne glede na prag, ki se začne z davčnim letom 2020 (ob upoštevanju izjem).

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja

Splošni cilj ukrepov v okviru reforme je povečati uspešnost, učinkovitost in pravičnost davčnega sistema z bojem proti davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju večnacionalnih podjetij.

Ukrep je sestavljen iz treh različnih reformnih podukrepov.

Prvi reformni podukrep vključuje uvedbo davčnega odtegljaja na plačila obresti, dividend in licenčin v tujino ter uvedbo dodatnega preizkusa rezidentstva za davek od dohodkov pravnih oseb, ki temelji na ustanovitvi vsakega subjekta. Jurisdikcijam iz Priloge I k seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, se kot prvi korak z uveljavitvijo zakona do 31. decembra 2021 uvede davčni odtegljaj, ki bo začel veljati do 31. decembra 2022.

Preizkus rezidentstva za davek od dohodkov pravnih oseb se dopolni s preskusom upravljanja in kontrole. Sprejme se do 31. decembra 2021, pri čemer začne veljati do 31. decembra 2022. Prvi preizkus je upravljanje in nadzor, v primerih, ko je družba ustanovljena na Cipru, vendar se njeno upravljanje in nadzor izvajata iz druge jurisdikcije, pa se šteje za ciprskega davčnega rezidenta in se obdavči v skladu z ustrezno določbo zakona o davku od dohodkov, če družba ni davčni rezident drugje (da se prepreči dvojni status rezidentstva).

Drugi reformni podukrep vključuje uvedbo davčnega odtegljaja na plačila obresti, dividend in licenčnin v tujino v jurisdikcije z nizkimi davki. V zvezi s plačili obresti in licenčnin lahko ciprski organi namesto tega preučijo pristop uporabe neodbitnosti. Taka zakonodajna sprememba začne veljati 31. decembra 2024.

Ciperkot tretji reformni podukrep oceni učinkovitost celotnega sklopa ukrepov, povezanih z agresivnim davčnim načrtovanjem, in sicer z neodvisno oceno, ki jo je treba zaključiti do 31. decembra 2024. S to oceno se celovito oceni ciprski davčni okvir, vključno z vsemi ukrepi, sprejetimi do takrat. Na podlagi ocene mora Ciper sprejeti ukrepe politike za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, tudi v obliki zakonodajnih sprememb, ki začnejo veljati do 30. junija 2026.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 2 (C3.5I2): Posodobitev carinskega in elektronskega plačilnega sistema

Cilj ukrepa je razviti in izvajati elektronske sisteme, predvidene v carinskem zakoniku Unije. Pričakuje se, da bo ukrep poenostavil in pospešil carinske formalnosti ter zmanjšal upravne stroške za vse zainteresirane strani in s tem povečal učinkovitost pobiranja prihodkov.

Naložba vključuje razvoj in začetek obratovanja dvanajstih sistemov, sestavljenih iz treh različnih vrst: (I) sisteme deklaracije (kot so manifestni, avtomatizirani uvoz, tranzit, avtomatiziran izvoz in sistem za nadzor gibanja trošarin), ki komunicirajo z operativnimi komponentami, komponentami upravljanja in zunanjimi vmesniki z uporabo integracijske plasti; (II) operativni sistemi, ki jih sestavljajo analiza tveganja, računovodstvo, revizija, tarifa, carinsko skladišče, vodenje primerov, nadzor in kvote, ter (iii) sistemi upravljanja, ki jih sestavljajo upravljanje poslovnih pravil, upravljanje poslovnih procesov, upravljanje referenčnih podatkov, notranji IAM in poročanje.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

I.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
191	C3.5R1 Dokončanje pravnega okvira za krizno upravljanje kreditnih institucij	Mejnik	Začetek veljavnosti spremembe nacionalnega insolvenčnega okvira za kreditne institucije in uvedba vladnih orodij za ohranitev finančne stabilnosti	Določba v zakonih o začetku veljavnosti	—	—	—	Q3	2023	Začetek veljavnosti naslednjih dveh zakonodajnih svežnjev: (a) zakon o „insolventnosti kreditnih institucij“, ki uvaja prožnost in potrebna orodja za pristojne organe za učinkovito likvidacijo insolventnih kreditnih institucij, ter (b) zakon o finančni stabilnosti in finančni podpori v skladu z zakonom o reševanju, ki določa okvir za posredovanje države, zlasti s preventivno dokapitalizacijo kreditne institucije in državnimi instrumenti za stabilizacijo z namenom sodelovanja pri reševanju institucije.
192	C3.5R2 Okvir in akcijski načrt za obravnavanje slabih posojil	Mejnik	Začetek veljavnosti svežnja sprememb zakonov v zvezi s podjetji za pridobivanje kreditov in skrbniki kreditov za izboljšanje delovnega okolja za upravljanje slabih posojil	Zakonska določba o začetku veljavnosti zadevnih zakonov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2021	Začetek veljavnosti naslednjih treh zakonov: (a) Zakon o nakupu in z njimi povezanih zadevah (sprememba) posojil iz leta 2021, s katerim se skrbniki nedonosnih kreditov uredijo in nadzirajo s strani centralne banke; (b) Zakon o nepremičninah (prenos, vpis v register in vrednotenje) (sprememba) iz leta 2021, ki skrbnikom nedonosnih posojil in družbam za pridobivanje kreditov omogoča dostop do zemljiške knjige (c) Zakon o dokazilih (sprememba) iz leta 2020, s katerim se uskladijo zahteve glede obveščanja v primeru nakupa posojila s strani družbe za pridobivanje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
										kreditov.
193	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Tarča	Zmanjšanje sodnih zaostankov pri izdaji listin o lastništvu z izdajo listin o lastništvu ali z zavrnitvijo zadeve	—	% (odstotek)	0	80	DRUGO ČETRTELJE	2023	Zmanjšanje zaostankov v nerešenih zadevah za izdajo listin o lastništvu z izdajo listin o lastništvu (pravni dokument, ki dokazuje lastninsko pravico na premoženju) ali z zavrnitvijo zadeve. Listine o naslovu za 1050 sprememb še niso bile ocenjene, kar ustreza 20000 listinam o lastništvu. Od teh skupno 20000 listin o lastništvu v obravnavi se 80 % reši bodisi z izdajo listin o lastništvu bodisi z zavrnitvijo zadeve.
194	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Mejnik	Razširitev politike za novo načrtovanje in gradbeno dovoljenje	Odlok ministra za notranje zadeve	—	—	—	ČETRTELJE 4	2022	Razširitev politike novega načrtovanja in gradbenih dovoljenj na do štiri stanovanjske enote na stanovanjskih zemljiščih. Politika omogoča elektronsko oddajo vlog in uvaja fiksne roke za izdajo dovoljenj za načrtovanje in gradnjo (deset do dvajset dni).
195	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Mejnik	Začetek veljavnosti spremembe zakona o prodaji premoženja (posebna izvedba)	Zakonska določba o začetku veljavnosti spremenjenega zakona o prodaji premoženja (posebna izvedba)	—	—	—	ČETRTELJE 4	2022	Začetek veljavnosti spremenjenega zakona o prodaji premoženja (posebna izvedba) za vnaprejšnjo zaščito interesov kupcev. Sprememba omogoča prenos listin o naslovu ob popolni varnosti in pravni varnosti, hkrati pa čim bolj zmanjša operativne stroške in zamude s pregledi v predhodni fazi, da se ugotovijo posebne ovire za prenos pred plačilom nakupne cene. Cilj je vzpostaviti mehanizem za zaščito interesov kupcev nepremičnin in vnaprej zagotoviti, da se

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
										prenos nepremičnine izvede takoj, ko kupec izpolni svoje pogodbene obveznosti.
196	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Mejnik	Pregled uredbe o ulicah in stavbah	Zakonska določba o začetku veljavnosti spremenjene uredbe o ulicah in zgradbah	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Začetek veljavnosti zakona o spremembi uredbe o ulicah in zgradbah, ki uvaja ustrezne spodbude za nadzorni inženir, da (i) nadzira razvoj projekta v skladu z izdanim dovoljenjem, dodatno odvrča od nepravilnosti, zaradi katerih listine o lastništvu ne bi bile izdane, in (ii) pristojnemu organu predloži potrdilo o zaključku del v skladu z izdanim dovoljenjem.
197	C3.5R4 Nov pravni okvir in sistem izmenjave podatkov in kreditnega biroja	Mejnik	Začetek veljavnosti okvira in sistema izmenjave podatkov	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje	—	—	—	Q1	2023	Začetek veljavnosti zakonodaje o okviru in sistemu izmenjave podatkov s strani kreditnega biroja ARTEMIS, ki odpravlja ovire v sedanjem okviru, da se mu omogoči opravljanje storitev kreditnega točkovanja. Glavni elementi spremembe so razširitev nadzorne vloge cipske centralne banke, ohranitev dolžnosti zbiranja podatkov za kreditne zmogljivosti kreditnih institucij in drugih upnikov, zagotavljanje podatkov oddelka za insolventnost ter opredelitev pogojev dostopa do podatkov in njihovega varstva.
198	C3.5R4 Nov pravni okvir in sistem izmenjave podatkov in kreditnega biroja	Mejnik	Nadgrajeni digitalni sistem izmenjave podatkov in kreditnega biroja	Uspešna priprava kreditnih ocen	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Popolno izvajanje in začetek uporabe nadgrajenega digitalnega sistema izmenjave podatkov s strani kreditnega urada ARTEMIS v skladu z zakonodajo o okviru in sistemu izmenjave podatkov ter začetek zagotavljanja storitev kreditnih

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
										točk.
199	C3.5R5 Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti	Mejnik	Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti	Odobritev akcijskega načrta s strani Sveta ministrov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	V akcijskem načrtu so predstavljeni potrebni ukrepi za uvedbo registra za nadzor odgovornosti, ki: — uporabljati elektronsko podatkovno zbirko, v kateri se zbirajo podatki o obveznostih različnih javnih in zasebnih upnikov, kot je register kreditov v okviru reforme C3.5R4. omogočiti oblikovanje in izvajanje ciljno usmerjenih politik za preprečevanje in upravljanje zasebne zadolženosti.
200	C3.5R5 Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti	Mejnik	Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti	Potrditev izvajanja akcijskega načrta s strani Sveta ministrov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Popolno izvajanje akcijskega načrta za razvoj registra za spremljanje odgovornosti, ki bo — uporabljati elektronsko podatkovno zbirko, v kateri se zbirajo podatki o obveznostih različnih javnih in zasebnih upnikov, kot je register kreditov v okviru reforme C3.5R4 omogočiti oblikovanje in izvajanje ciljno usmerjenih politik za preprečevanje in upravljanje zasebne zadolženosti.
201	C3.5R6 Okrepitev in krepitev insolvenčnega okvira	Mejnik	Polno izvajanje in polno delovanje pravnega in institucionalnega okvira za insolventnost	Imenovanje osebja, potrjeno z uradnim listom. Odobritev poročila o napredku s strani Sveta	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Polno izvajanje in polno delovanje pravnega in institucionalnega okvira za insolventnost z: (a) imenovanje osebja na vseh ravneh organizacijske strukture oddelka za insolventnost in izvajanje usposabljanj za osebje, (b) priprava komunikacijskega načrta za spodbujanje postopkov v primeru insolventnosti, (c) odobritev storitvene linije za stranke, (d)

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
				ministrov						vzpostavitev okvira za stalni strokovni razvoj za upravitelje v primeru insolventnosti.
202	C3.5R6 Okrepitev in krepitev insolvenčnega okvira	Mejnik	Delovanje vseh digitalnih sistemov, razvitih za Ministrstvo za insolventnost	Odobritev poročila o napredku s strani Sveta ministrov	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2025	Novi digitalni sistemi povečujejo ustreznost in učinkovitost obstoječih operativnih in tehničnih sistemov oddelka za insolventnost.
203	C3.5R7 Strategija za boj proti finančni selitvi	Mejnik	Strategija za boj proti finančni selitvi	Odobritev strategije za boj proti finančni odzivnosti s strani Sveta ministrov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Strategija za boj proti finančni migraciji vključuje konkretne cilje, merljive cilje, določa kanale za spodbujanje finančne pismenosti in vključuje posebne ukrepe za izvajanje (tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe). Reforma vključuje tudi celovito izvajanje kratkoročnih ukrepov strategije.
204	C3.5R8 Izboljšanje nadzora nad zavarovalnimi in pokojninskimi skladi	Tarča	Krepitev človeških virov registra za poklicno pokojninsko zavarovanje (RORBF) in Službe za nadzor zavarovalnic (ICCS)	—	Število	0	16	Q1	2025	Povečati število zaposlenih za trinajst zaposlenih v Registru skladov za poklicno pokojninsko zavarovanje (RORBF) in za tri zaposlene v Službi za nadzor zavarovalnic (ICCS). To je stalno povečanje števila zaposlenih.
205	C3.5R8 Izboljšanje nadzora nad zavarovalnimi in pokojninskimi	Mejnik	Nadzorna orodja, vključno z orodjem za zbiranje in	Podporna orodja za okrepitev nadzora nad pokojninskimi	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Popolno izvajanje orodij (kot so postopki, kontrolni sezname, aplikacije za primernost in ustreznost), potrebnih za skladnost z novo zakonodajo (za vzpostavitev, dejavnosti in nadzor

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	skladi		analizo podatkov	skladi in zavarovalnice						institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje iz leta 2020 – L 10(I)/2020 ter zakonodajo zakona o zavarovalništvu in pozavarovanju ter drugih povezanih vprašanjih iz leta 2016 (v nadaljnjem besedilu: zakon o zavarovanju in pozavarovanju ter drugih povezanih vprašanjih) iz leta 2016 (v nadaljnjem besedilu: zakon o institucijah za poklicne pokojnine) iz leta 2020 (L 10(I)/2020).
206	C3.5I1 Izboljšanje nadzorne funkcije ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo	Mejnik	Digitalni sistem za nadzor transakcij za ciprsko komisijo za vrednostne papirje in borzo	Odbor za upravljanje projekta pravočasno preveri sprejetje končnih rezultatov; ter kakovost in standardi, kot so določeni v razpisni dokumentaciji	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Popolno izvajanje novega digitalnega sistema nadzora transakcij. Novi digitalni sistem ima naslednje značilnosti: — Nalaganje in predobdelava podatkov o transakcijah. — Združevanje in poizvedbe v zvezi s podatki za pridobitev regulativnega vpogleda. — Priprava poročil s časovnim razporedom in ad hoc poročil.
207a	C3.5R9 Izboljšanje pobiranja davkov in učinkovitosti davčnega oddelka	Mejnik	Delovanje storitev DDV v okviru integriranega sistema davčne uprave (ITAS)	Odobritev projektnega odbora za izvedbo, namestitvev in delovanje novega integriranega sistema DDV	—	—	—	Q1	2022	Ciprski davčni oddelek (CTD) vzpostavi integriran sistem davčne uprave (ITAS), ki podpira funkcije in postopke davčne uprave. Funkcije, povezane s storitvami DDV, se dokončajo in uporabljajo v tem sistemu.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
207b	C3.5R9 Izboljšanje pobiranja davkov in učinkovitosti davčnega oddelka	Mejnik	Nakup nove stavbe za integrirani okrožni urad Nikozije in urad velikih davkoplačevalcev	Zaključek nakupa in začetek delovanja				Q3	2023	Kupljena je bila nova stavba integriranega okrožnega urada v Nikoziji in urada velikih davkoplačevalcev.
208	C3.5R9 Izboljšanje pobiranja davkov in učinkovitosti davčnega oddelka	Mejnik	Vključitev dejavnosti oddelka za neposredno davčno upravo v ITAS	Odobritev sistemskih rezultatov za dokončanje namestitve in delovanja sistema ITAS za neposredne davke in poročilo o prevzemu, ki ga izvede projektni odbor	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Storitve davčne uprave, povezane z neposrednimi davki fizičnih in pravnih oseb (poleg DDV), delujejo v okviru ITAS.
209	C3.5R10 Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Začetek veljavnosti zakona za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju z (a) uvedbo davčnega odtegljaja na plačila obresti, dividend in licenčnih jurisdikcijam iz Priloge I k sklepom Sveta o posodobljenem seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, in (b) uvedbo dodatnega preskusa rezidentstva za davek od dohodkov pravnih oseb na podlagi vključitve vsakega subjekta.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
210	C3.5R10 Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju s plačili jurisdikcijam z nizkimi davki	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Začetek veljavnosti zakona za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju s plačili v jurisdikcije z nizkimi davki z uvedbo davčnega odtegljaja na plačila obresti, dividend in licenčnin v jurisdikcije z nizkimi davki. V zvezi s plačili obresti in licenčnin lahko ciprski organi namesto tega preučijo pristop uporabe neodbitnosti.
211	C3.5R10 Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb, ki obravnavajo ugotovitve neodvisne ocene učinkovitosti ukrepov, povezanih z agresivnim davčnim načrtovanjem	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Ciper z neodvisno oceno, ki jo je treba zaključiti do 31. decembra 2024, oceni učinkovitost celotnega sklopa ukrepov, povezanih z agresivnim davčnim načrtovanjem. S to oceno se celovito oceni ciprski davčni okvir, vključno z vsemi ukrepi, sprejetimi do takrat. Na podlagi ocene mora Ciper sprejeti ukrepe politike, tudi v obliki zakonodajnih sprememb za odpravo morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti.
212	C3.5I2 Posodobitev carinskega in elektronskega plačilnega sistema	Tarča	Začetek delovanja informacijskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije	—	Število	0	2	ČETRTL ETJE 4	2023	Vsaj dva od naslednjih informacijskih sistemov, povezanih z uvozom, sta bila dokončana, nameščena in dana v obratovanje: 1. Avtomatizirani izvozni sistem 2. Novi računalniški tranzitni sistem 3. Enotno okence EU 4. Carinski zakonik Unije 5. Upravljanje jamstev

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtnete	Leto	
										6. Carinski zakonik Unije 7. NADZOR 3 8. Carinski zakonik Unije – sistem nadzora uvoza 2 9. Zahtevki za uvoz v skladu s carinskim zakonikom Unije 10. Uspešnost carinske unije – informacijski sistem za upravljanje 11. Carinski zakonik Unije Dokazilo o statusu Unije 12. Enotno upravljanje uporabnikov in digitalnega podpisa.
213	C3.5I2 Posodobitev carinskega in elektronskega plačilnega sistema	Tarča	Začetek delovanja informacijskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije	—	Število	2	12	ČETRTL ETJE 4	2025	12 informacijskih sistemov je bilo dokončanih, nameščenih in danih v obratovanje

J. KOMPONENTA 4.1: Nadgradnja infrastrukture za povezljivost

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k obravnavanju infrastrukturnih izzivov na področju podatkovne povezljivosti, zlasti na podeželskih območjih, da bi zmanjšali razkorak med podeželjem in mesti ter razlike glede na spol, starost, dohodek in izobrazbo.

Cilj komponente je izboljšati dostop do komunikacijske infrastrukture za vse državljane, s čimer bi premostili digitalni razkorak in podprli vključujočo digitalno preobrazbo.

Komponenta obravnava priporočilo za posamezno državo o naložbah v digitalni prehod in digitalizacijo (priporočilo za posamezne države št. 4 iz leta 2019 in priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

J.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C4.1R1): Pooblasti nacionalni regulativni organ (OCECPR)

Cilj ukrepa je olajšati in pospešiti naložbe v zelo visokozmogljiva omrežja na manj pokritih območjih z zagotavljanjem ustreznih informacij deležnikom za izboljšanje preglednosti in okrepitev spodbud za operaterje na trgu, da bi hitreje vlagali v zelo visokozmogljiva omrežja, s čimer bi se povečala povezljivost na Cipru.

Reforma vključuje zagotavljanje ustreznih orodij s sprejetjem sekundarne zakonodaje Uradu komisarja za elektronske komunikacije in poštno uredbo (OCECPR) za izvedbo raziskave za zbiranje geografskih podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih. Podatki so nato dostopni prek spletnega portala s podrobnimi informacijami o uvedbi omrežja na območjih, kjer je to potrebno. To naj bi pripomoglo k premostitvi vrzeli z zasebnimi naložbami v zelo visokozmogljiva omrežja.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Opolnomočenje nacionalnega kompetenčnega urada za širokopasovne povezave (DEC DMRIDP)

Cilj ukrepa je olajšati izgradnjo infrastrukture zelo visokozmogljivih omrežij s poenostavitvijo potrebnih upravnih postopkov za njeno postavitve ob izvajanju priporočila o naboru orodij za povezljivost (sklop dobrih praks za zmanjšanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij in za učinkovit dostop do radiofrekvenčnega spektra 5G).

Reforma zajema opredelitev upravnih ozkih grl in ovir za hitro vzpostavitev zelo visokozmogljivih omrežij ter možnih ukrepov za njihovo odpravo. Temu sledi začetek veljavnosti zakonodaje, da se učinkovito odpravijo taka ozka grla in ovire.

Reforma se izvede do 30. junija 2024.

Naložba 1 (C4.1I1): Razširitev zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja

Cilj ukrepa je izboljšati povezljivost z zelo visokozmogljivimi omrežji (kot so optična vlakna in 5G) s podpiranjem izgradnje zelo visokozmogljivih omrežij na območjih, ki niso v zasebnem interesu, in s tem odpravljanjem teritorialnih razlik v razpoložljivosti širokopasovnih povezav.

Naložba vključuje organizacijo javnih razpisov z odprtim razpisnim postopkom, namenjenim telekomunikacijskim operaterjem, da izberejo izvajalce, ki bodo načrtovali, gradili in upravljali omrežje, ter del financiranja. Geografsko ozemlje Republike Ciper, ki je pod nadzorom vlade Cipra, naj bi bilo razdeljeno na tri sklope. Najvišji znesek javnega finančnega prispevka se določi ločeno za vsak sklop, merila za dodelitev pa naj bi vključevala zahtevano javno podporo ter ceno, ponujeno končnim uporabnikom in drugim maloprodajnim operaterjem. Obveznosti veleprodaje se naložijo izvajalcem.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 2 (C4.1I2): Nadgradnja internetne povezave, da bo „pripravljena na gigabitno“ in spodbujanje uporabe povezljivosti

Cilji ukrepa so spodbujanje digitalnega prehoda s podporo široke uporabe zelo visokozmogljivih omrežij.

Naložba vključuje izvajanje sheme subvencioniranja povpraševanja (kuponov), namenjene izključno fizičnim osebam (tj. brez podjetij), ki jih spodbuja k nadgradnji njihove internetne povezave z naročnino na gigabitno internetno storitev. Uporablja se za enote z enim najemnikom in stanovanja v večstanovanjskih stavbah brez povezave, ki bi lahko podpirala zelo visokozmogljive storitve. Vrednost kupona na nepremičnino se določi. Končni uporabniki lahko izberejo ponudnika storitev in tehnologijo po lastni izbiri za nadgradnjo povezave. Po nadgradnji povezave inštalater v informacijski sistem naloži potrdilo „primerno za gigabitno“ za gospodinjstvo, skupaj z obrazcem za sprejem, ki ga podpiše lastnik/najemnik, ki je izdal kupon, s čimer sprožijo unovčenje bona.

Naložba se izvede do 30. junija 2025.

J.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani Ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
214	C4.1R1 Pooblasti nacionalni regulativni organ (OCECPR)	Mejnik	Začetek geografske raziskave in začetek veljavnosti sekundarne zakonodaje	Začetek veljavnosti sekundarne zakonodaje in začetek raziskave	—	—	—	Q1	2022	Sekundarna zakonodaja začne veljati in zajema glavne vidike, povezane z raziskavo, kot so vrsta, stopnja analize in oblika zahtevanih informacij ter osebe, od katerih se zahtevajo zahtevane informacije. Začetek geografske raziskave dosega elektronskih omrežij, ki lahko zagotavljajo širokopasovna omrežja in fizično infrastrukturo, na podlagi člena 22 Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah.
215	C4.1R1 Pooblasti nacionalni regulativni organ (OCECPR)	Mejnik	Spletni portal za širokopasovne povezave in kartiranje infrastrukture deluje in je dostopen ciljnemu občinstvu.	Spletni portal za širokopasovne povezave in kartiranje infrastrukture je dostopen	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Spletni portal o kartiranju širokopasovnih povezav in infrastrukture je dokončan, preskušen, operativen in dostopen ciljni javnosti (kot so Urad komisarja za elektronske komunikacije in pošto, javni organi, operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij in končni uporabniki).
216	C4.1R2 Opolnomočenje nacionalnega kompetenčnega urada za širokopasovne povezave (DEC DMRIDP)	Mejnik	Začetek veljavnosti upravnih aktov za postavitve zelo visokozmogljivih omrežij	Določba v upravnih aktih o začetku veljavnosti zadevnih aktov	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2024	Začetek veljavnosti upravnih aktov, s katerimi se učinkovito racionalizirajo in zmanjšajo upravne ovire (kot so skrajšanje postopkov za izdajo dovoljenj in znižanje pristojbin ter olajšanje dostopa do fizične infrastrukture) za postavitve zelo visokozmogljivih omrežij v skladu s priporočilom nabora orodij za povezljivost (vključno z nizom najboljših praks za znižanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij in za učinkovit dostop

Zaporedna številka	Povezani Ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
										do radiofrekvenčnega spektra 5G).
217	C4.1I1 Razširitev zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja	Mejnik	Začetek uvajanja zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokritih območjih	Podpisane pogodbe z izvajalci za postavitev zelo visokozmogljivih omrežij na območjih, ki niso zanimiva za zasebne vlagatelje v zelo visokozmogljivo omrežje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Pogodbe so bile podpisane z izvajalci, izbranimi na podlagi odprtega razpisnega postopka, za postavitev zelo visokozmogljivih omrežij (zlasti fiksnih in mobilnih omrežij (5G), ki omogočajo hitrost prenosa vsaj 100 Mb/s, ki se lahko brez težav nadgradi v gigabitno za fiksni dostop) na območjih, ki niso zanimiva za zasebne vlagatelje v zelo visokozmogljivo omrežje.
218	C4.1I1 Razširitev zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja	Tarča	Razširitev postavitve zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja	—	Število	0	10000	ČETRTL ETJE 4	2024	Vsaj 10000 prostorov na območjih, ki niso zanimiva za zasebne vlagatelje v zelo visokozmogljivo omrežje, je pokritih z zelo visokozmogljivimi omrežji s fiksnim ali mobilnim omrežjem (5G), ki omogoča hitrost prenosa vsaj 100 Mb/s, ki jo je mogoče brez težav nadgraditi v gigabitno (za fiksna omrežja).
219	C4.1I1 Razširitev zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja	Tarča	Dokončanje postavitve zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokritih območjih	—	Število	10000	44000	ČETRTL ETJE 4	2025	Vsaj 44000 prostorov na območjih, ki niso zanimiva za zasebne vlagatelje v zelo visokozmogljivo omrežje, je pokritih z zelo visokozmogljivimi omrežji s fiksnim ali mobilnim omrežjem (5G), ki omogoča hitrost prenosa vsaj 100 Mb/s, ki jo je mogoče brez težav nadgraditi v gigabitno (za fiksna omrežja).

Zaporedna številka	Povezani Ukrep (Reforma ali naložbe)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
220	C4.1I2 Nadgradnja internetne povezave, da bo „pripravljena na gigabitno“ in spodbujanje uporabe povezljivosti	Tarča	Razširitev uporabe gigabitne povezave v gospodinjstvih	—	Število	0	24300	DRUGO ČETRTL ETJE	2023	Internetna povezava je bila nadgrajena, da bi lahko podpirala zagotavljanje gigabitne povezljivosti v vsaj 24300 domovih.
221	C4.1I2 Nadgradnja internetne povezave, da bo „pripravljena na gigabitno“ in spodbujanje uporabe povezljivosti	Tarča	Dokončanje uporabe gigabitne povezave v gospodinjstvih	—	Število	24300	82000	DRUGO ČETRTL ETJE	2025	Internetna povezava je bila nadgrajena, da bi lahko podpirala zagotavljanje gigabitne povezljivosti v vsaj 82000 domovih.

K. KOMPONENTA 4.2: SPODBUJANJE E-UPRAVE

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k pospešitvi digitalne preobrazbe Cipra z digitalizacijo vladnih storitev, ki povečuje učinkovitost ter zagotavljanje spletnih, varnih in hitrih storitev državljanom na uporabniku prijazen, učinkovit in uspešen način. To naj bi olajšalo interakcijo med državljani in javnimi službami, ne da bi bila potrebna fizična prisotnost.

Cilj komponente je zgraditi varno, integrirano in sodobno digitalno arhitekturo, da se doseže prehod na digitalno upravo.

Komponenta obravnava priporočilo za posamezno državo o naložbah v digitalni prehod in digitalizacijo (priporočilo za posamezne države št. 4 iz leta 2019 in priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

K.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C4.2R1): Tovarna digitalnih storitev (DSF)

Cilj ukrepa je vzpostaviti nov model zagotavljanja storitev za razvoj kakovostnih digitalnih storitev od konca do konca na uporabniku prijazen, učinkovit in uspešen način, ki bo na koncu olajšal interakcijo z javnimi storitvami, ne da bi bila potrebna fizična prisotnost.

Reforma vključuje oblikovanje in razvoj tega novega izvedbenega modela, tj. DSF. Prvič, s projektom se (i) vzpostavi ožja ekipa DSF (ki jo sestavljajo strokovnjaki različnih specializacij z ustreznimi znanji in spretnostmi ter kvalifikacijami), (ii) opredelijo standardi in postopki za razvoj digitalnih storitev ter (iii) vzpostavi in razvije več digitalnih storitev. Drugič, z uporabo opredeljenih metodologij se digitalne storitve razvijajo na industrializiran način v sodelovanju z zasebnim sektorjem. Storitve se državljanom zagotavljajo varno prek enotnega vladnega spletnega portala Gov.Cy. Pričakuje se, da bosta enotna prijava in digitalna identiteta osnovna ključna dejavnika za varno zagotavljanje e-storitev. Poleg tega se pričakuje uporaba obstoječih skupnih mehanizmov, kot sta e-plačilo, ki ponuja več načinov plačil (kot so vizumi, takojšnja plačila in neposredno bančništvo) in „obvestilo“ (kot sta SMS, e-pošta).

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Opredelitev in izvajanje nove politike računalništva v oblaku v zvezi z vladnimi informacijskimi sistemi in storitvami

Cilj ukrepa je oblikovati vladno politiko oblaka, zlasti klasifikacijo podatkov, rezidenčnost podatkov, gostovanje in delovanje vladnih informacijskih sistemov v javnem oblaku ali v zasebnem vladnem okolju oblaka (G-Cloud).

Reforma vključuje vzpostavitev G-Cloud za gostovanje informacijskih sistemov in digitalnih storitev nekaterih vladnih oddelkov/ministrstev (kot so sistem regulatorjev družb, carinski sistem in sistem davčnih oddelkov). Z najemom se pridobita dva lokalna podatkovna centra, za razvoj G-Cloud pa se pridobijo svetovalne storitve in usposabljanje. Pričakuje se tudi razpis za razvoj in upravljanje okolja G-Cloud.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizacija policijskih postopkov („Digipol“)

Cilj ukrepa je odpraviti uporabo postopkov v papirni obliki in fizično prisotnost državljanov s prehodom na digitalizirane postopke za ciprsko policijo. Pričakuje se, da bo to koristilo tako državljanom kot policistom, saj bodo postopki poenostavljeni in učinkoviti.

Reforma bo vključevala vzpostavitev nove platforme (Digipol) za zahteve po policijskih postopkih in storitvah za državljane, da bi dosegli komunikacijo na daljavo. Uporabljajo ga državljani in policisti. Za čim večjo uporabo se organizirajo usposabljanja (kot so spletni tečaji, videoposnetki, vodniki po korakih) za policiste in državljane, ki bodo pomagala pri prehodu na spletne storitve.

Reforma se izvede do 30. septembra 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Vzpostavitev registra dejanskega lastništva

Cilj ukrepa je vzpostaviti register za predložitev podatkov o dejanskih lastnikih vseh gospodarskih in drugih pravnih subjektov. Taka registracija bo izboljšala zaupanje podjetij in preglednost na Cipru, saj bo jasno, kdo je končni lastnik in kdo nadzoruje družbe in druge pravne osebe.

Reforma vključuje vzpostavitev registra. Trenutno je bila kot začasna rešitev razvita spletna platforma, vendar so njene funkcije omejene. Rezultat reforme je rešitev z vsemi potrebnimi funkcijami za podporo vzdrževanju registra in upravljanju ustreznih informacij (kot so pošiljanje obvestil za posodabljanje, uveljavljanje pristojbin za pozno vložitev, iskalniki s predpisanimi ravnmi dostopa). To naj bi podprlo registracijo podatkov dejanskih lastnikov vseh gospodarskih in drugih pravnih subjektov ter doseglo povezavo z registri dejanskega lastništva drugih držav članic.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Naložba 1 (C4.2I1): Digitalizacija v različnih ministrstvih/slужbah osrednje vlade

Cilj ukrepa je digitalizirati ključne delovne postopke v številnih ministrstvih in osrednjih vladnih službah, izboljšati učinkovitost pri zagotavljanju vladnih storitev, poenostaviti skladnost z vladnimi predpisi, okrepiti udeležbo državljanov in zaupanje v vlado ter zagotoviti prihranke pri stroških.

Naložba vključuje digitalizacijo na naslednjih ministrstvih, namestnikih ministrstev ali službah vlade: (i) oddelek za cestni promet Ministrstva za promet, komunikacije in dela, (ii) namestnik ministrstva za pomorski promet, (iii) ministrstvo za zunanje zadeve, (iv) generalni direktorat za rast in (v) oddelek za prostorsko načrtovanje in stanovanja ministrstva za notranje zadeve (za arhitekturno dediščino). Digitalizacija Generalnega direktorata za rast vključuje razvoj prehodnega sistema repozitorijev in končnega namenskega informacijskega sistema za spremljanje za evidentiranje in shranjevanje ustreznih podatkov v zvezi z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost (zlasti o doseganju mejnikov in ciljev, podatkov o končnih prejemnikih, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih).

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 2 (C4.2I2): Digitalizacija ciprskega pristaniškega organa

Cilj ukrepa je digitalizirati ključne procese ciprskega pristaniškega organa (CPA) za izboljšanje njihove učinkovitosti in uspešnosti, vključno s komunikacijo med plovili in ustreznimi organi ter izboljšanjem spremljanja ladijskega prometa v ciprskih vodah. Namen slednjega je zagotoviti varno plovbo plovil, zmanjšati tveganje okoljske škode zaradi razlitij zaradi nesreč in zmanjšati emisije plovil z načrtovanjem učinkovitejših poti.

Naložba vključuje (i) več nadgradenj omrežne infrastrukture CPA, strojne in programske opreme ter zmogljivosti strežnika; (II) vključitev novih sistemov za upravljanje človeških virov za avtomatizacijo postopkov; (III) prenovo obstoječega sistema pristaniških skupnosti za povečanje učinkovitosti sektorja pomorskega prometa in zmanjšanje upravnih obremenitev; in (iv) namestitev postaj za nadzor nad ladijskim prometom v pristaniščih Larnaka in Vassiliko (poleg obstoječe postaje v pristanišču Limassol).

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

K.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
224	C4.2R1 Tovarna digitalnih storitev	Mejnik	Opredelitev modela zagotavljanja storitev za tovarno digitalnih storitev	Sklep o imenovanju namestnika ministra za raziskave, inovacije in digitalno politiko o ustanovitvi skupine; objava standardov na spletni strani namestnika ministrstva	—	—	—	ČETRTLETJE 4	2022	Model zagotavljanja storitev za tovarno digitalnih storitev je bil opredeljen tako, da omogoča učinkovito zagotavljanje visokokakovostnih in uporabnikom prijaznih digitalnih storitev za javnost. To vključuje: (a) ustanovitev osrednje skupine za tovarno digitalnih storitev (vključno z javnim naročanjem storitev strokovnjakov iz zasebnega sektorja) ter (b) opredelitev standardov in postopkov za razvoj digitalnih storitev.
225	C4.2R1 Tovarna digitalnih storitev	Tarča	Razširitev zagotavljanja vladnih storitev na spletu prek tovarne digitalnih storitev	—	Število	0	20	ČETRTLETJE 4	2023	Spletna digitalizacija in zagotavljanje vsaj 20 nedigitalnih storitev javnosti prek tovarne digitalnih storitev z uporabo opredeljenega modela zagotavljanja storitev (pod mejnikom z zaporedno številko 224) in prožnih metodologij.
226	C4.2R1 Tovarna digitalnih storitev	Tarča	Spletna dostava vsaj 70 prej nedigitalnih storitev javnosti prek tovarne digitalnih storitev	—	Število	20	70	DRUGO ČETRTLETJE	2026	Digitalizacija in spletno zagotavljanje vsaj 70 prej nedigitalnih storitev javnosti prek tovarne digitalnih storitev z uporabo opredeljenega modela zagotavljanja storitev (pod mejnikom z zaporedno številko 224) in prožnih metodologij.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
227	C4.2R2 Opredelitev in izvajanje nove politike računalništva v oblaku v zvezi z vladnimi informacijskimi sistemi in storitvami	Mejnik	Vladni oblak (G-oblak) deluje	Storitve, prenesene na G-oblak	—	—	—	ČETRTLETJE 4	2024	G-cloud deluje in zagotavlja storitve v oblaku za shranjevanje podatkov vsaj registru družb, tovarni digitalnih storitev in carinskemu sistemu. Te tri storitve so bile prenesene na G-oblak in ne uporabljajo več starega sistema IT.
228	C4.2R2 Opredelitev in izvajanje nove politike računalništva v oblaku v zvezi z vladnimi informacijskimi sistemi in	Tarča	Vladni oblak (G-cloud) v dveh podatkovnih centrih deluje in ponuja storitve v oblaku.	—	Število	0	2	ČETRTLETJE 4	2025	G-oblak v dveh novih podatkovnih centrih je v celoti operativen, vključno s prostori, strojno in programsko opremo, ter vladnim informacijskim sistemom ponuja storitve v oblaku.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
	storitvami									
229	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postopkov Digipol	Mejnik	Delovanje prototipa Digipola	Izjava ciprske policije, ki potrjuje, da prototipna platforma (Digipol) deluje	—	—	—	DRUGO ČETRTOLETJE	2023	Prototip platforme (Digipol) deluje. Policisti so uporabniki in imajo dostop do prototipa Digipol za namene poznavanja in usposabljanja.
230	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postopkov Digipol	Tarča	Državljeni uporabljajo zdravilo Digipol	—	Število	0	500	Q3	2025	Digipol je dostopen na spletu prek ciprske policijske infrastrukture IKT. Vsaj 500 državljanov je uporabljalo eno ali več storitev, ki so državljanom na voljo na platformi Digipol.
231	C4.2R4 Vzpostavitev registra dejanskega lastništva	Mejnik	Register dejanskega lastništva, ki je na voljo za uporabo	Register dejanskega lastništva je javno dostopen na spletu na nacionalni in evropski ravni	—	—	—	ČETRTOLETJE 4	2023	Register dejanskega lastništva se vzpostavi in postane na voljo za uporabo na nacionalni in evropski ravni, kar uporabnikom omogoča, da preverijo informacije o končnem dejanskem lastništvu pravnih subjektov in dosežejo povezavo registrov lastništva upravičencev z drugimi državami članicami.
232	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Mejnik	Sistem repozitorijev za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja	Revizijsko poročilo, ki potrjuje funkcije sistema arhivov	—	—	—	Q1	2022	Vzpostavljen je sistem arhivov za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, ki tudi deluje. Sistem vključuje najmanj naslednje funkcije: (1) zbiranje podatkov in spremljanje doseganja mejnikov in ciljev; (2) zbira in hrani podatke, ki se zahtevajo v členu 22(2)(d)(i) do (iii) Uredbe (EU)

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
			mehanizma za okrevanje in odpornost							2021/241, ter zagotavlja dostop do njih.
233	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Tarča	Začetek digitalne posodobitve številnih ministrstev in oddelkov osrednje vlade	—	Število	0	4	Q1	2022	Pogodbe s ponudniki, izbranimi s postopki javnega naročanja, so bile podpisane za digitalizacijo/digitalno nadgradnjo vsaj štirih od naslednjih ministrstev/oddelkov osrednje vlade: 1. Oddelek za cestni promet Ministrstva za promet, komunikacije in dela, 2. Namestnik ministrstva za pomorski promet. 3. Ministrstvo za zunanje zadeve 4. Generalni direktorat za rast 5. Oddelek za prostorsko načrtovanje in stanovanja ministrstva za notranje zadeve (za arhitekturno dediščino).
234	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Tarča	Napredek pri digitalni nadgradnji številnih ministrstev in oddelkov osrednje vlade	—	Število	0	2	ČETRT LETJE 4	2024	Dokončan razvoj in vzpostavitev sistemov za dva vladna ministrstva/oddelka s seznama s ciljno številko 233.
235	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Tarča	Dokončanje digitalne posodobitve številnih ministrstev in oddelkov osrednje vlade	—	Število	2	5	ČETRT LETJE 4	2025	Dokončan razvoj in vzpostavljeni sistemi za vseh pet vladnih ministrstev/oddelkov s seznama s ciljno številko 233.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
236	C4.2I2 Digitalizacija ciprskega pristaniškega organa	Tarča	Začetek digitalne posodobitve ciprskega pristaniškega organa	—	Število	0	4	DRUGO ČETRTOLETJE	2023	Pogodbe s ponudniki, izbranimi s postopkom javnega naročanja, so bile podpisane za razvoj/nadgradnja vsaj štirih od naslednjih sedmih sistemov za ciprski pristaniški organ: 1. Nadgradnja sistema pristaniških skupnosti; 2. Namestitev postaje VTS; 3. Digitalizacija arhivov CPA; 4. Posodobitev infrastrukture IT (kot so omrežje, stikala); 5. Posodobitev sistemov IS; 6. Namestitev sistema za upravljanje človeških virov; 7. Nadgradnja strežnikov CPA; podpisane so bile pogodbe za razvoj naslednjih e-storitev: • spremljanje in varnost plovbe v pristanišči Larnaka in Vasiliko ter iz njih.
237	C4.2I2 Digitalizacija ciprskega pristaniškega organa	Tarča	Napredek pri digitalni nadgradnji ciprskega pristaniškega organa	—	Število	0	4	ČETRTOLETJE 4	2024	Dokončanje in namestitev vsaj štirih sistemov s seznama s ciljno številko 236 za vsa zadevna pristanišča.
238	C4.2I2 Digitalizacija ciprskega pristaniškega organa	Tarča	Dokončanje digitalne posodobitve ciprskega pristaniškega organa	—	Število	4	7	ČETRTOLETJE 4	2025	Vseh sedem sistemov s ciljnega seznama z zaporedno številko 236 za vsa zadevna pristanišča je nameščenih in delujočih, pri čemer je vsa strojna/oprema nameščena in nameščena ter • upravne formalnosti in formalnosti poročanja med ladjami, ki priplujejo v Republiko Ciper in/ali izplujejo iz nje;

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
										spremljanje in varnost plovbe v pristanišči Larnaka in Vasiliko ter iz njih.

L. KOMPONENTA 5.1: POSODOBITEV, IZPOPOLNJEVANJE IN PREUSPOSABLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive nizke udeležbe v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter vseživljenjskega učenja, vse večjega neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih (zlasti med mladimi diplomanti) ter slabih digitalnih znanj in spretnosti. Poleg tega obravnava kakovost poučevanja ter razpoložljivost in cenovno dostopnost predšolske vzgoje in varstva za otroke, stare štiri leta. Njegov cilj je (i) izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh, (ii) spodbujati uvajanje priložnosti za preusposabljanje in izpopolnjevanje, relevantnih za trg dela, zlasti v zvezi z dvojnimi prehodom, v celotni družbi, ne glede na zaposlitveni status, raven spretnosti ali starost, ter (iii) posodobiti šolske strukture, da bodo primerne za digitalni prehod.

Reforme in naložbe, vključene v komponento, obravnavajo specifična priporočila za državo o izobraževanju ter znanjih in spretnostih (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020 in priporočilo 3 iz leta 2019), predšolski vzgoji in varstvu (priporočilo za posamezno državo št. 3 2019) ter o digitalnih znanjih in spretnostih (priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

L.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C5.1R1): Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)

Cilj reforme je odpraviti neskladje med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med trgom dela ter srednješolskim in visokošolskim sistemom.

V ta namen se bodo izvajale ključne pobude nacionalnega akcijskega načrta, vključno z uvedbo (i) sistema za spremljanje diplomantov visokošolskega izobraževanja, (ii) reforme izobraževalnih učnih načrtov srednjih šol za izboljšanje mehkih in podjetniških spretnosti, (iii) programa za sledenje na delovnem mestu za učence v splošnem sekundarnem izobraževanju in (iv) novih študijskih programov v srednjem izobraževanju na splošno ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, prilagojenih potrebam trga dela. Poleg tega vključuje zagotavljanje visokokakovostnega usposabljanja za srednješolsko pedagoško osebje v tesnem sodelovanju s strokovnjaki na trgu dela ter nadgradnjo šolskih laboratorijev z najnovejšo tehnologijo in opremo.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Nov sistem ocenjevanja učiteljev in šol

Cilj reforme je izboljšati kakovost izobraževanja in posledično učne rezultate učencev.

Ta reforma bo posodobila in posodobila sedanji sistem ocenjevanja učiteljev in šol z razvojem enotnega sistema ocenjevanja za osnovnošolsko, srednješolsko, tehnično in poklicno izobraževanje z različnimi elementi. Ta sodobni sistem ocenjevanja šol in učiteljev vključuje usposabljanje učiteljev in ocenjevalcev.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Postopno podaljševanje brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja od četrtega leta starosti

Cilj te reforme je povečati razpoložljivost in cenovno dostopnost predšolske vzgoje in varstva (ECEC) za spodbujanje (ponovnega) vstopa oseb z obveznostmi otroškega varstva, večinoma žensk, na trg dela ter učnih rezultatov in socialne vključenosti otrok.

Vključuje začetek veljavnosti zakona, ki določa postopno osemmesečno znižanje starosti za vstop v brezplačno obvezno predšolsko vzgojo (s trenutne starosti štirih let in osmih mesecev na štiri leta) od študijskega leta 2024–2025 do študijskega leta 2032–2033.

Reforma obsega naslednje: (I) postopno povečevanje zmogljivosti javnih vrtcev; (II) shemo pomoči za polno subvencioniranje šolnin občinskih vrtcev za otroke v starosti ob vstopu v brezplačno obvezno predšolsko vzgojo; (III) shemo pomoči, ki subvencionira šolnino za otroke, starejše od 4 let in mlajše od starosti za vstop, v obvezno predšolsko izobraževanje ter so vpisani v zasebne vrtce do največ 100 %, pri čemer velja zgornja meja. Zakonodajna reforma se izvaja postopoma v skladu s sprejetim zakonom. V akcijskem načrtu je navedeno, kako se reforma izvaja s postopnim povečevanjem zmogljivosti v javnih vrtcih in postopnim ustreznim zmanjšanjem obeh shem pomoči od začetka veljavnosti zakona do konca znižanja obvezne starosti.

Reforma do 30. junija 2026 zagotovi brezplačno in obvezno predšolsko vzgojo za otroke od starosti 4 let in 5 mesecev ter subvencionirano šolnino za otroke, stare od 4 let do 4 let in 5 mesecev, vpisanih v zasebne vrtce.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

Cilj reforme je podpreti digitalni prehod izobraževalnega sistema.

Ta ukrep vključuje posodobitev izobraževalnih struktur z razvojem e-razredov in opreme učilnic z digitalnimi orodji, preoblikovanje učnih načrtov in izobraževalnega gradiva za izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti ter metodologije na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter razbremenitev stroškov za nakup digitalne opreme (prenosnih računalnikov/tabličnih računalnikov) za učence z nizkim socialno-ekonomskim ozadjem. Poleg tega vključuje zagotavljanje digitalnih znanj in spretnosti ter usposabljanja na področju metodologije na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike vsaj 675 (od tega 300 osnovnošolskih učiteljev, 300 učiteljev na sekundarnem splošnem in 75 srednješolskem poklicnem izobraževanju) na leto (skupaj vsaj 3375 učiteljev, kar predstavlja približno 32 % vseh učiteljev (osnovnega in sekundarnega izobraževanja)).

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Akcijski načrt za e-znanja in spretnosti – izvajanje posebnih ukrepov

Cilj tega ukrepa je okrepiti digitalne kompetence v vseh skupinah prebivalstva.

Vključuje (i) razvoj okvira politike in akcijskega načrta za e-znanja, (ii) oblikovanje in izvajanje ciljno usmerjenih programov za strokovnjake v javnem sektorju, ki spodbujajo medsektorske kompetence, ter (iii) oblikovanje ukrepov za preusposabljanje/izpopolnjevanje, ki izboljšujejo digitalno pismenost delovne sile v zasebnem sektorju in brezposelnih oseb, s posebnim poudarkom na ženskah in ranljivih skupinah. Poleg tega ta ukrep vključuje komunikacijsko strategijo za

spodbujanje vseživljenjskega učenja in digitalne kulture na Cipru, naložbe v digitalno infrastrukturo za podporo digitalnemu učenju in razvoj platforme za e-učenje s ključnimi vsebinami o digitalnih spretnostih in medsektorskih kompetencah, dostopnih vsem ciljnim skupinam.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 1(C5.1I1): Izgradnja ene vzorčne tehnične šole

Cilj naložbe je študentom in izobraževalcem zagotoviti sodobno, dobro opremljeno okolje za učenje, ki povečuje zmogljivost, kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Cipru.

Ta ukrep zajema gradnjo ene nove tehnične šole v Limassolu (ki nadomešča sedanjo tehnično šolo A).

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 2 (C5.1I2): Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje

Cilj te naložbe je okrepiti digitalne spretnosti prebivalstva v skladu z akcijskim načrtom za e-znanja in spretnosti, izboljšati znanje in spretnosti oseb v zelenih in modrih gospodarskih sektorjih ter spodbujati podjetniške kompetence.

Ukrep vključuje izvajanje usposabljanj za krepitev digitalnih, zelenih in modrih znanj in spretnosti za vse, podjetniško usposabljanje za brezposelne, s posebnim poudarkom na ženskah in ranljivih skupinah, ter usposabljanja na področju digitalnih znanj in spretnosti za ljudi, starejše od 55 let.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

L.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
239a	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)	Mejnik	Izvajanje ključnih ukrepov iz nacionalnega akcijskega načrta	Objava poročil in sporočanje s strani pristojnih organov	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Celovito izvajanje ključnih ukrepov iz nacionalnega akcijskega načrta, ki vključujejo vsaj: (a) objavljeno je poročilo o predhodnih rezultatih raziskave „Graduate Tracking of Cyprus High Education“; (b) 320 učnih načrtov srednjih šol se reformira, da bi izboljšali digitalno pismenost, čustveno inteligenco, mehke veščine in podjetniške spretnosti; in (C) razvijata se dva nova študijska programa.
239b	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)	Tarča	Zaključek programa za sledenje na delovnem mestu		Število	0	2250	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Dokončati program za sledenje na delovnem mestu za vsaj 2250 dijakov in dijakov za splošno srednješolsko izobraževanje.
239c	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem	Tarča	Opremljeni in posodobljeni laboratoriji	—	Število	0	170	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Posodobitev 20 laboratorijev, povezanih s srednješolskim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ter 150 laboratorijev, povezanih s splošnim srednješolskim izobraževanjem.

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)									
240	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)	Tarča	Srednješolsko pedagoško osebje, usposobljeno	—	Število	0	3100	ČETRTELJE 4	2025	Vsaj 3100 pedagoških delavcev v srednješolskem izobraževanju se usposablja v okviru reformiranih učnih načrtov.
241	C5.1R2 Nov sistem ocenjevanja učiteljev in šol	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi novega mehanizma za ocenjevanje učiteljev in šol	Določba v pravu(-ih), ki določa začetek veljavnosti prava(-ov)	—	—	—	ČETRTELJE 4	2023	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi novega mehanizma za ocenjevanje učiteljev in šol, ki določa, da se novi mehanizem začne uporabljati najpozneje od šolskega leta 2024/2025.
242	C5.1R2 Nov sistem ocenjevanja učiteljev in šol	Tarča	Usposabljanje pedagoškega osebja	—	Število	0	1100	ČETRTELJE 4	2025	Vsaj 1100 učiteljev (učiteljev, namestnikov ravnateljev in ravnateljev) se je usposabljal za novi sistem ocenjevanja učiteljev in šol.
243	C5.1R3 Postopno	Mejnik	Začetek veljavnosti	Določba v pravu(-ih), ki	—	—	—	ČETRTELJE 4	2023	Z začetkom veljavnosti zakona, ki postopoma (od začetka v študijskem letu

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	podaljševanje brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja od četrtega leta starosti		novega zakona o postopnem podaljšanju brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja po štirih letih in sprejetju shem pomoči s strani Sveta ministrov	določa začetek veljavnosti prava(-ov)						2024–2025 do študijskega leta 2032–2033) zniža starost za začetek obveznega brezplačnega predšolskega izobraževanja s starosti štirih let in osmih mesecev na štiri leta. Svet ministrov je sprejel sheme pomoči za (a) kritje šolnin za brezplačno obvezno predšolsko izobraževanje v javnih vrtcih Communal, za otroke, ki jih ni mogoče vpisati v javne vrtce, in (b) subvencioniranje šolnine v zasebnih vrtcih za vpis otrok, ki niso vključeni v obvezno predšolsko vzgojo in so starejši od štirih let.
244	C5.1R3 Postopno podaljševanje brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja od četrtega leta starosti	Tarča	Otroci, stari od 4 let do 4 let in 8 mesecev, vpisani v javne, občinske in zasebne vrtce	—	Število	0	3375	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 3375 otrok, starih od 4 let do 5 mesecev, 4 leta in 8 mesecev, je vpisanih v brezplačno obvezno predšolsko vzgojo. Vsaj 3375 otrok, starih od 4 let do 4 let in 5 mesecev, je bilo vpisanih v zasebne vrtce s subvencioniranimi pristojbinami.
245	C5.1R3 Postopno podaljševanje brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja od četrtega leta starosti	Tarča	Nova mesta, razvita v novih ali razširjenih javnih vrtcih	—	Število	0	675 novih mest v javnih vrtcih	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 675 novih mest v javnih vrtcih v skladu z akcijskim načrtom.
246a	C5.1R4	Tarča	Digitalno	—	Število	0	700	DRUGO	2024	Učilnice v vsaj 700 šolah so digitalno

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike		opremljeni učilnice					ČETRTL ETJE		opremljene s prenosnimi računalniki, projektorji, mikrofoni, govorniki in digitalnimi grafičnimi ploščami.
246b	C5.1R4 Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike	Tarča	Delno povračilo za nakup digitalne opreme za učence	—	Število	0	15000	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Delno povračilo stroškov nakupa tabličnega/prenosnega računalnika za 15000 dijakov in dijakov iz nižjega socialno-ekonomskega okolja.
247	C5.1R4	Tarča	Preoblikovanje	—	Število	0	120	ČETRTL	2024	Preoblikovanje učnih načrtov in priprava

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
	Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike		učnih načrtov in priprava izobraževalnega gradiva za digitalna znanja in spretnosti ter metodologijo na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike					ETJE 4		izobraževalnega gradiva za digitalna znanja in spretnosti ter metodologija naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike za 120 šolskih predmetov.
248	C5.1R4 Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike	Tarča	Učitelji, ki imajo koristi od usposabljanja na delovnem mestu in strokovnega razvoja	—	Število	0	3375	DRUGO ČETRTEL ETJE	2026	Vsaj 3375 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev je imelo koristi od usposabljanja v službi in strokovnega razvoja na področju digitalnih kompetenc.
249	C5.1R5	Mejnik	Nacionalni	Nacionalna e—	—	—	—	ČETRTEL	2021	Svet ministrov sprejme nacionalni akcijski

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
	Akcijski načrt za e-znanja in spretnosti – izvajanje posebnih ukrepov		akcijski načrt za e-znanja in spretnosti sprejme Svet ministrov	Svet ministrov sprejme akcijski načrt za znanja in spretnosti				ETJE 4		načrt za e-znanja in spretnosti, ki vključuje vsaj: • razvoj platforme za e-učenje, ki vsebuje orodje za samoocenjevanje digitalne sposobnosti, indeks vseh razpoložljivih programov usposabljanja, ter vsebinski material o digitalnih znanjih in spretnostih ter medsektorskih kompetencah; • oblikovanje in izvajanje programov in ukrepov za strokovnjake v okviru javni sektor na področjih, kot so projektno vodenje, orodja Microsofta, kibernetska varnost, družbeni mediji, e-sodelovanje in orodja za produktivnost; • naložbe v digitalno infrastrukturo.
250	C5.1R5 Akcijski načrt za e-znanja in spretnosti – izvajanje posebnih ukrepov	Mejnik	Izvajanje ključnih ukrepov iz akcijskega načrta za e-znanja in spretnosti	Objava letnega poročila namestnika ministrstva za raziskave, inovacije in digitalno politiko ter ustrezne objave/obvestila na platformi za e-učenje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Popolno izvajanje ključnih ukrepov iz akcijskega načrta za e-znanja in spretnosti, ki vključuje vsaj: — oblikovanje in izvajanje ciljno usmerjenih programov za strokovnjake v javnem sektorju za digitalna znanja in spretnosti ter medsektorske kompetence (kot je vodenje projektov); — ustrezne naložbe v digitalno infrastrukturo (kot so prenosni računalniki, računalniki); — zasnova ene platforme za e-učenje z izobraževalnim gradivom, ki vključuje tečaje, ki jih ponujajo izobraževalne ustanove; — izvajanje komunikacijske strategije,

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtletje	Leto	
										med drugim s financiranimi dogodki.
251	C5.1I1 Izgradnja ene vzorčne tehnične šole	Mejnik	Pogodba za gradnjo ene tehnične šole	Podpis pogodbe in začetek gradnje	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Podpis pogodbe z izvajalcem, izbranim na podlagi konkurenčnega razpisa za zbiranje predlogov za gradnjo ene tehnične šole v Limassolu, in izdaja naročila za začetek gradnje s strani projektnega inženirja.
252	C5.1I1 Izgradnja ene vzorčne tehnične šole	Mejnik	Zaključek gradnje ene tehnične šole	Izdaja povzetrov Potrdilo za en gradbeni projekt	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Dokončanje gradnje ene tehnične šole v Limassolu in izdaja potrdila o prevzemu. Šola v celoti deluje od začetka šolskega leta 2026–2027.
253	C5.1I2 Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje	Tarča	Zaključek usposabljanj za najmanj 11500 udeležencev	—	Število	0	11500	ČETRTL ETJE 4	2024	Zaključek usposabljanj za vsaj 11500 udeležencev v programih za digitalna znanja in spretnosti, znanja in spretnosti, povezane z modrim in zelenim gospodarstvom, programih podjetništva za brezposelne in neaktivne osebe ter programih usposabljanja za osebe, starejše od 55 let.
254	C5.1I2 Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje	Tarča	Zaključek usposabljanj za najmanj 25600 udeležencev	—	Število	11500	25600	ČETRTL ETJE 4	2025	Zaključek usposabljanj za vsaj 25600 udeležencev v programih za digitalna znanja in spretnosti, znanja in spretnosti, povezane z modrim in zelenim gospodarstvom, programih podjetništva za brezposelne in neaktivne osebe ter programih usposabljanja za osebe, starejše od 55 let.

M. KOMPONENTA 5.2: TRG DELA, SOCIALNA ZAŠČITA IN VKLJUČEVANJE

Ta komponenta ciprskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava: (i) neučinkovitosti in vrzeli v socialni zaščiti, zlasti za samozaposlene in osebe, ki delajo v nestandardnih oblikah zaposlitve, (ii) pomanjkanje zakonodaje za prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo, (iii) izzivi, povezani z brezposelnostjo in brezposelnostjo mladih, ter visoko stopnjo mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET), (iv) vrzeli v predšolski vzgoji in varstvu ter (v) izzivi v zvezi s socialnim vključevanjem in socialnim varstvom, vključno z visoko stopnjo ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, ter vse večje potrebe po dolgotrajni oskrbi.

Reforme in naložbe, vključene v komponento, obravnavajo specifična priporočila za državo o izboljšanju uspešnosti javnih zavodov za zaposlovanje ter sistema izobraževanja in usposabljanja (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019 in priporočilo 2 iz leta 2020 za posamezno državo), zagotavljanju socialne zaščite za vse in uvedbi prožnih ureditev dela (priporočilo za posamezno državo 2 iz leta 2020) ter izboljšanju učinkovitosti in digitalizacije javnega sektorja (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2020).

M.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 2 (C5.2R2): Prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo

Cilj reforme je spodbujati prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo, da se izboljša usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter povečajo zaposlitvene možnosti.

Reforma vključuje novo zakonodajo za prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo in spodbujanje kolektivnih pogodb za urejanje dela na daljavo. Vključuje tudi shemo, s katero se del stroškov za osebe razbremeni kot spodbuda za delodajalce, da zaposlijo brezposelne osebe, ki delajo na daljavo.

Reforma se izvede do 30. septembra 2025.

Naložba 1 (C5.2I1): Izboljšanje učinkovitosti oddelka za delo in javne zavode za zaposlovanje ter krepitev podpore za mlade

Cilji naložbe so: (i) zaščititi uspešno izvajanje shem zaposlovanja z digitalizacijo njihove uprave, (ii) izboljšati operativno uspešnost javnih zavodov za zaposlovanje, (iii) čim bolj zmanjšati tveganje, da mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET), postanejo dolgotrajno brezposelni, (iv) podpirati mlade, ki še niso prijavljeni pri javnih zavodih za zaposlovanje, z olajšanjem vključevanja mladih registriranih brezposelnih na trg dela.

Naložba zajema: dokončanje platform/informacijskih sistemov za digitalizacijo shem, ki jih upravlja ministrstvo za delo, razvoj sistema upravljanja uspešnosti za JZZ ter razvoj sistema zgodnjega opozarjanja in sledenja za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo. Poleg tega naložba vključuje mentorstvo in poklicno usmerjanje za usmerjanje na trg dela in vključevanje mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo, ter shemo spodbud za delodajalce, da zaposlijo mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 2 (C5.2I2): Ustanovitev večnamenskih centrov in centrov za varstvo otrok

Cilj naložbe je povečati udeležbo oskrbovalcev (pogosto žensk) na trgu dela ter povečati razpoložljivost kakovostne infrastrukture za oskrbo in socialni razvoj za otroke, s čimer bi prispevali k enakosti spolov in enakim možnostim za vse.

Naložba vključuje shemo, namenjeno lokalnim organom in nevladnim organizacijam (NVO), za vzpostavitev novih ali izboljšanje obstoječih večnamenskih centrov in otroških centrov za otroke, stare od 0 do 3 let in 8 mesecev, ter za otroke do 13. leta starosti na podlagi ocene potreb in analize sposobnosti preživetja. Poleg tega v skladu s členom 7(2) uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost naložba vključuje študijo v okviru instrumenta za tehnično podporo za analizo stanja zagotavljanja storitev predšolske vzgoje in varstva za majhne otroke (stare od 0 let do šoloobveznosti) na Cipru ter pripravo priporočil za naložbe v sektor, zlasti v otroških centrih. Na podlagi priporočil projekta TSI se sprejme nacionalna strategija za predšolsko vzgojo in varstvo (ECEC) ter spremljajoči akcijski načrt.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 3 (C5.2I3): Vzpostavitev domačih struktur za otroke, mladostnike z motnjami vedenja, invalide in osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo

Cilji naložbe so: (I) podpira Republiko Ciper pri izpolnjevanju njenih obveznosti iz zakona o beguncih 2000–2016 glede zagotavljanja oskrbe in zaščite pravic mladoletnikov brez spremstva, ki prispejo v Republiko, (ii) zadovoljevanje stanovanjskih potreb otrok in mladostnikov s posebnimi težavami, ki so pod skrbništvom za storitve socialnega varstva, (iii) krepitev življenjskih struktur za invalide, ki jih podpira skupnost, da bi se izognili institucionalizaciji in socialni izključenosti, ter (iv) odpravljanje vrzeli v storitvah dolgotrajne oskrbe.

Naložba vključuje vzpostavitev vsaj osmih državnih struktur za otroke ali invalide ter vzpostavitev ali prenovo vsaj osemnajstih domov za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (prek razpisnih postopkov in shem pomoči).

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 4 (C5.2I4): Otroški centri v občinah

Cilj te naložbe je olajšati udeležbo in ponovni vstop delavcev z obveznostmi oskrbe, večinoma žensk, na trgu dela, s čimer se spodbuja enakost spolov. Poleg tega je njegov cilj povečati socialno vključenost otrok iz prikrajšanih in/ali migrantskih družin.

Naložba zajema izgradnjo štirih (4) centrov za varstvo otrok v občinah Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni in Yermasoyia.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba 5 (C5.2I5): Gradnja dveh vzorčnih šol za posebno izobraževanje

Cilj naložbe je izboljšati šolsko okolje za učence s hudo invalidnostjo ali drugimi posebnimi izobraževalnimi potrebami ter podpreti njihov akademski in družbeni razvoj.

Naložba vključuje zamenjavo dveh posebnih šol v okrožju Limassol: (I) šola za posebno izobraževanje v Apostolosu Loucasu in (ii) šola Rdečega križa za okrevanje s posebnimi potrebami. Šole so zgrajene drug ob drugem in si delijo večnamensko dvorano ter terapijski notranji bazen.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

M.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
255	C5.2R2 Prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o prožni ureditvi dela v obliki dela na daljavo	Zakonska določba o začetku veljavnosti zakona o prožni ureditvi dela v obliki dela na daljavo	—	—	—	DRUGO ČETRTELJE	2023	Začetek veljavnosti novega zakona, ki ureja prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo. Zakonodaja vključuje opredelitev dela na daljavo, opis gospodarskih dejavnosti, pri katerih se uporablja delo na daljavo, pogoje za začetek dela na daljavo ter pravice in obveznosti delodajalcev in zaposlenih.
256	C5.2R2 Prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj 400 osebam, ki delajo na daljavo	—	Število	0	400	Q3	2025	Nepovratna sredstva, dodeljena delodajalcem za zaposlitev vsaj 400 predhodno brezposelnih oseb po 12 mesecih zaposlitve z vsaj 30 % dela na daljavo.
258	C5.2I1 Izboljšanje učinkovitosti ministrstva za delo in javne zavode za zaposlovanje ter krepitev podpore za mlade	Tarča	Izvajanje dokončanih, popolnoma delujočih platform	—	Število	0	3	ČETRTELJE 4	2024	Izvajanje dokončanih, popolnoma delujočih platform za (1) digitalizacija programov zaposlovanja Ministrstva za delo, (2) razvoj sistema upravljanja uspešnosti javnih zavodov za zaposlovanje in (3) razvoj sistema zgodnjega opozarjanja in spremljanja za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET), za javne zavode za zaposlovanje.
259	C5.2I1 Izboljšanje učinkovitosti ministrstva za delo in javne	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena delodajalcem za zaposlitev vsaj	—	Število	0	600	ČETRTELJE 4	2025	Nepovratna sredstva, dodeljena delodajalcem za zaposlitev vsaj 600 mladih (starih od 15 do 29 let), ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET), za 12-mesečno obdobje zaposlitve po zaključku dvomesečnega

	zavode za zaposlovanje ter krepitev podpore za mlade		600 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET)							subvencioniranega obdobja usposabljanja (dva meseca subvencioniranega usposabljanja in 10-mesečna subvencionirana zaposlitev).
260	C5.211 Izboljšanje učinkovitosti ministrstva za delo in javne zavode za zaposlovanje ter krepitev podpore za mlade	Tarča	Mentorstvo in poklicno usmerjanje za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET)	—	Število	0	5500	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Mentorstvo in poklicno usmerjanje za usmerjanje na trg dela ter vključevanje mladih, ki sta prek javnih zavodov za zaposlovanje na voljo vsaj 5500 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET).
261	C5.212 Ustanovitev večnamenskih centrov in centrov za varstvo otrok	Mejnik	Sprejetje nacionalne strategije za predšolsko vzgojo in varstvo ter spremljajočega akcijskega načrta s strani Sveta ministrov	Objava nacionalne strategije za predšolsko vzgojo in varstvo ter spremljajočega akcijskega načrta	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2024	Svet ministrov je ob upoštevanju priporočil zaključenega projekta TSI sprejel nacionalno strategijo za izboljšanje predšolske vzgoje in varstva, ki zajema otroke, stare od nič do šoloobvezne starosti, in spremljajoči akcijski načrt.
262	C5.212 Ustanovitev večnamenskih centrov in centrov za varstvo otrok	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj desetim lokalnim organom/nevladnim organizacijam za ustanavljanje ali krepitev večnamenskih centrov ali centrov za otroke	—	Število	0	10	ČETRTL ETJE 4	2024	Vsaj deset lokalnih organov/nevladnih organizacij je prejelo nepovratna sredstva za ustanovitev ali okrepitev večnamenskih centrov ali centrov za otroke.
263	C5.212 Ustanovitev večnamenskih centrov in	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj 27 lokalnim	—	Število	10	27	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 27 lokalnih organov/nevladnih organizacij je prejelo nepovratna sredstva za ustanovitev ali okrepitev večnamenskih centrov ali centrov za otroke.

	centrov za varstvo otrok		organom/nevladnim organizacijam za ustanavljanje ali krepitev večnamenskih centrov ali centrov za otroke							
264	C5.213 Vzpostavitev domačih struktur za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in invalide ter osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo	Tarča	Stavbe za potrebe otrok ali invalidov ter podpora domovom za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (podpisovanje pogodb/sporazumov o financiranju)	—	Število	0	26	Q3	2024	Podpis pogodb/sporazumov o financiranju za vzpostavitev vsaj 26 stavb za potrebe otrok ali invalidov ter za domove za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo.
265	C5.213 Vzpostavitev domačih struktur za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in invalide ter osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo	Tarča	Stavbe za potrebe otrok ali invalidov ter podpora domovom za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (ustanovitev)	—	Število	0	26	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vzpostavitev vsaj 26 stavb za potrebe otrok ali invalidov ter za domove za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo.
266	C5.214 Otroški centri v občinah	Tarča	Gradnja vsaj enega otroškega centra	—	Število	0	1	ČETRTL ETJE 4	2022	Dokončanje gradnje in izdaja potrdila o prevzemu vsaj enega otroškega centra v eni od naslednjih občin: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni in Yermasoyia.
267	C5.214	Tarča	Gradnja vsaj štirih	—	Število	1	4	ČETRTL	2024	Dokončanje gradnje in izdaja potrdil o prevzemu

	Otroški centri v občinah		centrov za otroke					ETJE 4		štirih otroških centrov (en center za otroke v Ayiosu Athanasiosu, eden v Ayii Napa, eden v Paralimniju in eden v mestu Yermasoyia).
268	C5.215 Gradnja dveh vzorčnih šol za posebno izobraževanje	Mejnik	Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom (izvajalcem)	Pogodba se podpiše z izbranim ponudnikom (izvajalcem).	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2022	Podpis pogodbe z izbranimi ponudniki (izvajalci), izbranimi v okviru konkurenčnega razpisa za zbiranje predlogov za izgradnjo dveh vzorčnih šol v Limassolu – posebne izobraževalne šole v Apostolosu Loucas in šole Rdečega križa za okrevanje s posebnimi potrebami.
269	C5.215 Gradnja dveh vzorčnih šol za posebno izobraževanje	Mejnik	Zaključek gradnje šole Apostolos Loukas & Rdečega križa za posebne potrebe	Izdaja potrdil o prevzemu s strani projektne inženirja, preverjenega na upravni ravni in na kraju samem, s strani vodje tehničnih služb Ministrstva za izobraževanje in kulturo.	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Zaključek gradnje šole za posebno izobraževanje v Apostolosu Loucasu in šole Rdečega križa za okrevanje s posebnimi potrebami.

M.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sistema socialnega zavarovanja in prestrukturiranje storitev socialnega zavarovanja

Cilji reforme so razširiti dostop do socialne zaščite ter izboljšati operativno učinkovitost in uspešnost storitev socialnega zavarovanja. Natančneje, reforma bo razširila in izboljšala kritje dajatev. To lahko na primer vključuje nadomestilo za brezposelnost, nadomestilo za nesreče pri delu in nadomestilo za poklicno bolezen, zlasti za samozaposlene, vključno z osebami, ki delajo s pogodbami ali novimi oblikami zaposlitve (kot so platformni delavci). Poleg tega bo reforma izboljšala pravočasnost in točnost storitev, ki se zagotavljajo državljanom, ter zmanjšala goljufije in napake z analizo tveganja in mehanizmi za nadzor kakovosti.

Reforma zajema: (I) revizijo zakonodaje o sistemu socialne varnosti, ki vključuje razširitev socialne varnosti na samozaposlene, vključno z nestandardnimi oblikami zaposlitve, kot je platformno delo, in (ii) preoblikovanje poslovnih procesov, usposabljanje osebja, vzpostavitev zmogljivosti podatkovne analitike in digitalizacijo storitev ter (iii) postopno nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov v integriran informacijski sistem.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

M.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
270	C5.2R1 Reforma sistema socialnega zavarovanja in prestrukturiranje storitev socialnega zavarovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti revidiranega Zakona o socialnem zavarovanju	Določba v zakonu o spremembah, ki določa začetek veljavnosti sprememb Zakona o socialnem zavarovanju	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2023	Začetek veljavnosti revidiranega zakona o socialnem zavarovanju, ki vključuje razširitev socialne varnosti na samozaposlene, vključno z nestandardnimi oblikami zaposlitve, kot je platformno delo.
271	C5.2R1 Reforma sistema socialnega zavarovanja in prestrukturiranje storitev socialnega zavarovanja	Mejnik	Dokončanje nadgradnje obstoječih informacijskih sistemov v integriran informacijski sistem za socialno varnost	Skupina za sprejemanje končnih rezultatov (na strani javnega naročnika) potrdi poročilo o analizi, zasnovi in razvoju	—	—	—	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Dokončanje in začetek delovanja integriranega informacijskega sistema za socialno varnost, vključno z modulom plačil, modulom za upravljanje prejemkov, podatkovno analitiko in interoperabilnostjo z drugimi sistemi.

N. KOMPONENTA 6.1: NAČRT REPowerEU

Poglavje REPowerEU obravnava izziv zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv. Cilj komponente je močno zmanjšati odvisnost Cipra od uvoženih fosilnih goriv na splošno. Novo poglavje RePowerEU prispeva k izpolnjevanju obveznosti in ciljev glede energijske učinkovitosti Cipra, določenih za leto 2030 v okviru nacionalnega energetskega in podnebne načrta. Ciper bo za omejitev svoje energetske odvisnosti še naprej vlagal v izboljšanje energijske učinkovitosti stavb in cestnega prometa ter pospešil uvajanje obnovljivih virov energije.

Ukrepi, vključeni v poglavje REPowerEU, obravnavajo večino vidikov nedavnih priporočil za posamezne države na področju energije, saj spodbujajo raziskave in inovacije na področju zelenega prehoda ter rešitev za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije, spodbujajo obnovljive vire energije in pospešujejo ukrepe za energijsko učinkovitost v različnih stavbah v javnem in zasebnem sektorju, krepijo regulativni okvir za delovanje energetskih skupnosti ter spodbujajo široko uporabo električnih vozil.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

Pričakuje se, da bo izvajanje vseh ukrepov prispevalo k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv. Povečanje deleža obnovljivih virov energije ima čezmejno in večdržavno razsežnost, saj prispeva k zagotavljanju oskrbe z energijo v Uniji kot celoti.

N.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C6.1R1), ki ureja in olajšuje sodelovanje aktivnih odjemalcev, samoporabnikov energije iz obnovljivih virov, energetskih skupnosti državljanov, skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov in odzivanja na povpraševanje prek skupnega zastopanja na trgu električne energije

Cilji te reforme so spodbujanje udeležbe državljanov kot aktivnih odjemalcev in/ali samoporabnikov energije iz obnovljivih virov prek energetskih skupnosti državljanov in/ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, odziva na povpraševanje prek skupnega zastopanja na nacionalnem energetskem trgu. Ta reforma bi morala omogočiti uvajanje projektov na področju energije iz obnovljivih virov v državi in tako omogočiti hitrejši prodor energije iz obnovljivih virov v gospodarstvo.

Po tem, ko je CERA sprejel ustrezne regulativne odločitve, s katerimi je dopolnil okvir v zvezi z aktivnimi odjemalci in samoporabniki energije iz obnovljivih virov, energetskimi skupnostmi državljanov, skupnostmi na področju energije iz obnovljivih virov in odzivom na povpraševanje, je cilj ukrepa vzpostaviti eno ali več kontaktnih točk za navedene skupine in skupnosti z razširitvijo

enotne kontaktne točke, vzpostavljene v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov, o ustreznem postopku izdaje dovoljenj. Te kontaktne točke na zahtevo zainteresirane strani usmerjajo in pomagajo zainteresiranim stranem v celotnem upravnem postopku, ki je potreben za vzpostavitev/sodelovanje v REC in CEC ter za to, da postanejo samooskrbovalci z energijo iz obnovljivih virov ali aktivni odjemalci. Poleg tega bodo kontaktne točke odgovorne, da upravičenim subjektom zagotovijo koristne informacije in odgovarjajo na vprašanja, olajšajo srečanja z deležniki in ustreznimi organi v zvezi z vzpostavitvijo energetskih skupnosti in/ali njihovim sodelovanjem na trgu električne energije. Zainteresirane strani lahko predložijo ustrezne zahteve, poizvedbe in dokumente v digitalni in fizični obliki.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Uvedba regulativnega okvira za priključitev polnilnih mest za električna vozila na distribucijsko omrežje

Cilja te reforme sta oblikovanje smernic za oblikovanje regulativnih okvirov v zvezi z naročanjem storitev prožnosti s strani operaterja distribucijskega sistema ter priključitev polnilnih točk za električna vozila na distribucijsko omrežje. Ta reforma bo olajšala uvedbo električnih vozil in končnim odjemalcem omogočila dejavno udeležbo na trgu električne energije.

Reforma vključuje uvedbo regulativnega okvira, ki bo olajšal priključitev polnilnih mest na distribucijsko omrežje in zagotavljal medsebojno delovanje z operaterjem distribucijskega sistema, skupaj s smernicami za pravičen razpisni postopek za javna naročila; in zagotavlja okvir za licenciranje operaterja distribucijskega sistema za naročanje storitev prožnosti, vključno z upravljanjem prezasedenosti.

Reforma se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba 1 (C6.1I1). Razširjen ukrep: Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini, tudi v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije

Cilj tega ukrepa je povečati naložbo C2.1I2: Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini, tudi v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije v okviru komponente 2.1. Razširjeni del ukrepa bo povečal število stanovanj, vključno z gospodinjstvi ranljivih odjemalcev električne energije, z izboljšano energijsko učinkovitostjo, s čimer naj bi povečali prihranke energije in dodatno odpravili energijsko revščino.

Naložba 2 (C6.1I2). Razširjen ukrep: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov

Cilj tega ukrepa je povečati naložbo C2.1I3: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v okviru komponente 2.1. Razširjeni del ukrepa bo privedel do nadaljnjega zmanjšanja porabe primarne energije na leto za lokalne in širše javne organe.

Naložba 3 (C6.1I3) Spodbujanje obsežne energetske posodobitve stanovanjskega fonda

Cilj te naložbe je zmanjšati porabo primarne in končne energije ter emisije CO₂ v obstoječih gospodinjstvih. Poleg tega sistem spodbuja namestitve sistemov obnovljive energije v teh gospodinjstvih. Program prenove bo privedel do 30-odstotnega zmanjšanja povpraševanja po primarni energiji za prenovljene stavbe.

Upravičene naložbe v okviru sheme nepovratnih sredstev vključujejo:

- a. Stroški izdaje energijske izkaznice gospodinjstva pred izvajanjem ukrepov in po njem.
- b. Ukrepi za energijsko učinkovitost (vključno s prenovo stavb) v stavbah, kot so toplotna izolacija vodoravnih in vertikalnih elementov stavb, zamenjava oken, zunanje senčenje, sončni sistemi za proizvodnjo tople vode, namestitve sistemov OVE za ogrevanje/hlajenje prostorov, visoko učinkoviti klimatski sistemi.
- c. Namestitve fotovoltaičnih sistemov (Net-Billing operation). Namestitve baterij za shranjevanje energije.

Naložba 4 (C6.1I4). Razširjen ukrep: Spodbujanje široke uporabe električnih vozil

Cilj tega ukrepa je povečati naložbo C2.2I3: Spodbujati široko uporabo električnih vozil v okviru komponente 2.2. Razširjeni del ukrepa poveča število kupljenih električnih vozil, pri čemer se upoštevajo tudi zvišanja cen na trgu.

Naložba 5 (C6.1I5). Razširjen ukrep: Shema za povečanje konkurenčnosti in energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru

Cilj tega ukrepa je povečati naložbo C3.1I7: Shema za povečanje konkurenčnosti in energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru v okviru komponente 3.1. Razširjeni del ukrepa bo povečal število podprtih velikih podjetij v vseh gospodarskih sektorjih, da bi se izboljšala njihova energijska učinkovitost z ukrepi za energijsko učinkovitost, namestitvijo fotonapetostnih sistemov in ukrepi krožnega gospodarstva, povezanimi s cilji REPowerEU, kot so določeni v členu 21c(3) Uredbe (EU) 2021/241.

Razširjeni del naložbe je sestavljen iz sheme nepovratnih sredstev v višini vsaj 10 000 000 EUR, namenjene podpori naložbam v energijsko učinkovitost, ki jih izvajajo velika podjetja, kot so naložbe v izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ukrepe za energijsko učinkovitost, povezane s proizvodnimi procesi, za energijo iz obnovljivih virov in sisteme soproizvodnje ter za krožno gospodarstvo.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost iz formalnih pogojev za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti¹⁵: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami in obrati za mehansko-biološko obdelavo; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov

¹⁵ Vse opombe v besedilu o ukrepu C2.1I4 se uporabljajo tudi za ta ukrep.

dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba 6 (C6.1I6). Razširjen ukrep: Tematski program financiranja raziskav in inovacij v zvezi z zelenim prehodom

Cilj tega ukrepa je povečati naložbe C3.2I3: Program financiranja raziskav in inovacij za zeleni prehod v okviru komponente 3.2. Z razširjenim delom ukrepa se zaradi zagotovljene podpore poveča število organizacij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi raziskav in inovacij za zeleni prehod.

Naložba 7 (C6.1I7). Tematske raziskave v podjetjih za rešitve za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije

Cilj te naložbe je zagotavljanje nepovratnih sredstev organizacijam za ciljno usmerjene raziskovalne in inovacijske dejavnosti, katerih cilj je zagotoviti rešitve za ozka grla, ugotovljena pri proizvodnji, shranjevanju, prenosu in distribuciji energije, ki bodo povečale funkcionalnost in učinkovitost nacionalne infrastrukture omrežja, pospešile uvajanje obnovljivih virov energije in znatno zmanjšale energetske potrebe države.

Zazagotovitev, da je ukrep skladen s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), merila za upravičenost, vsebovana v formalnih pogojih za prihodnje razpise za projekte, ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo¹⁶; (II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, ki dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti¹⁷; (III) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami¹⁸ in napravami za mehansko-biološko obdelavo¹⁹; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

¹⁶Razen projektov v okviru tega ukrepa za proizvodnjo električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji, določenimi v Prilogi III tehničnih smernic za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

¹⁷ Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se zagotovi razlaga razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹⁸ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela sežiganja, pod pogojem, da taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

¹⁹ Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

N.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
272	C6.1R1 Urejanje in spodbujanje sodelovanja aktivnih odjemalcev, samopotrošnikov v iz obnovljivih virov, energetskih skupnosti državljanov, skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov in odzivanja na povpraševanje prek skupnega zastopanja na trgu električne energije	Mejnik	Razširitev pristojnosti enotne kontaktne točke, vzpostavljene v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov, da bi delovala tudi kot kontaktna točka v zvezi s skupnostmi na področju energije iz obnovljivih virov in energetskimi skupnostmi državljanov, aktivnimi odjemalci in samooskrbovalci z energijo iz obnovljivih	Objava sklepa Sveta ministrov v uradnem listu	—	—	—	ČETRTELJE 4	2025	Vzpostavitev vsaj ene kontaktne točke za skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov in državljanov, aktivne odjemalce in samooskrbovalce z energijo iz obnovljivih virov z razširitvijo enotne kontaktne točke, vzpostavljene v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov, o ustreznem postopku izdaje dovoljenj, da bi vključevala zagotavljanje smernic in olajšav zainteresiranim stranem med celotnim upravnim postopkom, ki je potreben za vzpostavitev/sodelovanje v napravah REC in CEC.

			virov							
273	C6.1R2 Vzpostavitev regulativnega okvira za priključitev polnilnih mest za električna vozila na distribucijsko omrežje	Mejnik	Regulativni sklepi za priključitev polnilnih mest za električna vozila na distribucijsko omrežje	Objava regulativnih odločb v uradnem listu	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2025	Objava in začetek veljavnosti regulativnih sklepov, ki jih izda CERA za priključitev polnilnih točk električnih vozil na distribucijsko omrežje. Objava regulativnih sklepov o javnem naročanju storitev prožnosti s strani operaterja distribucijskega sistema, vključno z določbami za postopen začetek veljavnosti sklepov v skladu z ustreznimi smernicami, določenimi v okviru te reforme načrta za okrevanje in odpornost.
28b	C6.1I1 Razširjeni ukrep: Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije, ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost	—	Število	8500	14000	ČETRTL ETJE 4	2023	Vsaj 14000 stanovanj, vključno s 1000 gospodinjstvi ranljivih odjemalcev električne energije (vključno z invalidi), je izboljšalo svojo energijsko učinkovitost zaradi zagotovljene finančne podpore, cilj pa je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.

29b	C6.II1 Razširjeni ukrep: Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije, ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost	—	Število	16200	30000	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 30000 stanovanj, vključno s 3000 gospodinjstvi ranljivih odjemalcev električne energije (vključno z invalidi), je zaradi zagotovljene finančne podpore izboljšalo svojo energijsko učinkovitost, cilj pa je v povprečju doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
31b	C6.II2 Razširjeni ukrep: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov	Tarča	Zmanjšana poraba primarne energije zaradi naložb lokalnih in širših javnih organov, s čimer se izboljša njihova energijska učinkovitost	—	MWh/leto	3600	4000	ČETRTL ETJE 4	2024	Naložbe lokalnih in širših javnih organov so izboljšale svojo energetske učinkovitost zaradi zagotovljene finančne podpore in dosegle zmanjšanje porabe primarne energije za vsaj 4 000 MWh na leto.
32b	C6.II2 Razširjeni ukrep:	Tarča	Zmanjšana poraba primarne	—	MWh/leto	11250	25000	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Naložbe lokalnih in širših javnih organov so izboljšale svojo energetske učinkovitost zaradi zagotovljene finančne podpore in

	Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov		energije zaradi naložb lokalnih in širših javnih organov, s čimer se izboljša njihova energijska učinkovitost							dosegle zmanjšanje porabe primarne energije za vsaj 25 000 MWh na leto.
274	C6.1I3 Spodbujanje obsežne energetske posodobitve stanovanjskega fonda	Mejnik	Program podpore, ki spodbuja obsežno energetsko posodobitev stanovanjskega fonda	Objava razpisa za zbiranje predlogov za program podpore	—	—	—	Q1	2024	Objava razpisa za zbiranje predlogov za program podpore za spodbujanje obsežne energetske nadgradnje stanovanjskega fonda po sklepu Sveta ministrov o odobritvi ciljev sheme. Cilj naložbe je doseči vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
275	C6.1I3 Spodbujanje obsežne energetske posodobitve stanovanjskega fonda	Tarča	Energijsko prenovljena gospodinjstva, ki izboljšujejo njihovo energijsko učinkovitost	—	Število	0	1100	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Dodelitev nepovratnih sredstev vsaj 1100 gospodinjstvom, ki se energetsko prenovijo, da se izboljša njihova energijska učinkovitost zaradi podpore, zagotovljene s ciljem, da se doseže vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji.
62b	C6.1I4 Razširjeni ukrep: Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi dodeljene	—	Število	1523	2300	ČETRTL ETJE 4	2024	Zaradi podpore, dodeljene v okviru programa podpore, je bilo kupljenih vsaj 2300 električnih vozil kategorij M1, M2–3, N, L1e-L7e in koles.

			podpore							
63b	C6.II4 Razširjeni ukrep: Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi dodeljene podpore	—	Število	4335	5800	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Zaradi podpore, dodeljene v okviru programa podpore, je bilo kupljenih vsaj 5800 električnih vozil kategorij M1, M2–3, N, L1e-L7e in koles.
101b	C6.II5 Razširjeni ukrep: Shema za povečanje konkurenčnosti in energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja	—	Število	0	3	ČETRTL ETJE 4	2024	Dodelitev nepovratnih sredstev najmanj trem (3) velikim podjetjem v vseh sektorjih za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Vsi izbrani projekti so skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
102b	C6.II5 Razširjeni ukrep: Shema za povečanje konkurenčnosti in energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja	—	Število	3	12	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Dodelitev nepovratnih sredstev najmanj dvanajstim (12) velikim podjetjem v vseh sektorjih za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Vsi izbrani projekti so skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
131b	C6.II6 Razširjeni ukrep: Tematski	Tarča	Organizacije, podprte z nepovratnimi	—	Število	10	20	DRUGO ČETRTL	2026	Vsaj 20 organizacij, podprtih z nepovratnimi sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij za zeleni prehod v

	program financiranja raziskav in inovacij v zvezi z zelenim prehodom		sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij na področju zelenega prehoda					ETJE		skladu s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
276	C6.1I7 Tematske raziskave v podjetjih za rešitve za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za celoten proračun	Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki jih je podpisal direktor Fundacije za raziskave in inovacije	—	—	—	Q3	2024	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za program financiranja raziskav in inovacij za dejavnosti raziskav in inovacij za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije, vključno z merili za upravičenost, ki zagotavljajo, da izbrani projekti izpolnjujejo tehnične smernice za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
277	C6.1I7 Tematske raziskave v podjetjih za rešitve za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije	Tarča	Organizacije, ki prejemajo nepovratna sredstva za dejavnosti raziskav in inovacij za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije	—	Število	0	20	DRUGO ČETRTL ETJE	2026	Vsaj 20 organizacij, podprtih z nepovratnimi sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij v zvezi s proizvodnjo, shranjevanjem, prenosom in distribucijo energije v skladu s tehničnimi smernicami za načelo, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

O. KOMPONENTA 7.1: REVIZIJA IN NADZOR

Namen te komponente je zagotoviti, da okvir kontrole ciprskega načrta za okrevanje in odpornost preprečuje, odkriva in odpravlja korupcijo, goljufije in nasprotja interesov pri uporabi sredstev, zagotovljenih na podlagi uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ter zagotoviti ustrezne ureditve za učinkovito preprečevanje dvojnega financiranja v okviru uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost in drugih programov Unije.

O.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 1 (C7.1R1): Ureditve za okvir kontrole načrta za okrevanje in odpornost

Cilj ukrepa je izboljšati okvir kontrole načrta za okrevanje in odpornost Cipra. Zagotoviti učinkovito izvajanje sorazmernih ukrepov za zaščito finančnih interesov Unije (PFIU) v skladu s členom 22 uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost;

Svet ministrov sprejme obvezna navodila, ki jih pripravi organ za usklajevanje in se po njihovem sprejetju razpošljejo vsem ustreznim organom.

Mejnik v okviru tega ukrepa se izpolni do predložitve naslednjega zahtevka za plačilo Komisiji po sprejetju tega izvedbenega sklepa in je predpogoj za vsa prihodnja plačila.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

O.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrtoletje	Leto	
278	C7.1R1 Ureditve za okvir kontrole načrta za okrepanje in odpornost	Mejnik	Jasna razmejitev med nadzornimi in izvedbenimi nalogami	Sprejeta navodila in dokazilo o razširjanju vsem izvajalskim organom.	—	—	—	ČETRTL ETJE 4	2023	Svet ministrov sprejme obvezna navodila, ki jih pripravi usklajevalni organ in zajemajo vsaj naslednja področja: • Metodologijo ocene tveganja, ki se uporablja za vse vrste preverjanja (upravne in na kraju samem), • Preverjanja dvojnega financiranja in postopki za njegovo izogibanje, • Obravnavanje nepravilnosti in postopek žvižgaštva, ki se uporablja za intervencije (projekte ali sheme), ki jih financira Unija, • Zahteve za revizijsko sled; • Osrednjo oceno tveganja goljufij za vse javne naročnike ob upoštevanju vseh elementov iz smernic o oceni tveganja goljufij ter učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam za sklade ESI za obdobje 2014–2020. Vsak javni naročnik, ki deluje v okviru načrta za okrepanje in odpornost, je pooblaščen za skladnost z akcijskim načrtom, ki ga pripravi osrednja skupina za oceno tveganja goljufij. • Vzpostavitev posebnih funkcij za PFIU, namenjenih reševanju vprašanj, povezanih z goljufijami, korupcijo in navzkrižji interesov, v izvajalskih organih, ki

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kakovostni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Četrletje	Leto	
										izvajajo sheme pomoči v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Navodila se razdelijo vsem subjektom, ki sodelujejo pri izvajanju, spremljanju in nadzoru načrta za okrevanje in odpornost, ter jasno ločujejo njihove odgovornosti, pri čemer se zagotovi jasno ločevanje med nalogami nadzora in izvajanja, ter zahteva, da se nadzor izvaja v skladu z njimi.

2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost Cipra znašajo 1 220 971 974 EUR.

Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 104 580 000 EUR. Ocenjeni skupni stroški ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, medtem ko stroški drugih ukrepov v poglavju REPowerEU znašajo 104 580 000 EUR.

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

1. Finančni prispevek

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:

1.1. Prvi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
21	C2.1R2 Neodvisnost ciprskega operaterja prenosnega sistema (TSOC) od obstoječega ciprskega organa za električno energijo	Mejnik	Zakon o regulaciji trga z električno energijo iz leta 2021
23	C2.1R4 Regulativni okvir za shranjevanje energije	Mejnik	Sprememba pravil o prenosu in distribuciji ter pravil o trgovanju in poravnavi
24	C2.1I1 Spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP in neprofitnih organizacijah	Mejnik	Program podpore za spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP in neprofitnih organizacijah
27	C2.1I2 Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Mejnik	Prvi razpis za zbiranje predlogov za spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost stanovanj

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
30	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje	Mejnik	Prvi razpis za zbiranje predlogov za podporo lokalnim organom pri ukrepih za energetska učinkovitost
93	C3.1I2 Izboljšanje izotopske podatkovne zbirke tradicionalnih ciprskih proizvodov.	Mejnik	Tekočinska kromatografija – oprema za izotopsko masno spektrometrijo (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Krepitev krožnega gospodarstva v industriji	Mejnik	Odobritev nacionalnega akcijskega načrta za krepitev krožnega gospodarstva na Cipru
160	C3.4R3 Uvedba novega okvira za postopek ocenjevanja in izbire za zapolnitev prostih delovnih mest v javnih službah ter nove predpise za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodaje za postopek ocenjevanja in izbire prostih delovnih mest v javnih službah ter predpisov za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.
186	C3.4I8 Nadgradnja infrastrukture sodišč	Mejnik	Podaljšanje okrožnega sodišča v Famagusti
188	C3.4R10 Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o preglednosti pri odločanju in povezanih zadevah
189	C3.4R10 Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o zaščiti žvižgačev

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
192	C3.5R2 Okvir in akcijski načrt za obravnavo slabih posojil	Mejnik	Začetek veljavnosti svežnja sprememb zakonov v zvezi s podjetji za pridobivanje kreditov in skrbniki kreditov za izboljšanje delovnega okolja za upravljanje slabih posojil
232	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Mejnik	Sistem repozitorijev za revizijo in nadzor: informacije za spremljanje izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost
249	C5.1R5 Akcijski načrt za e-znanja in spretnosti – izvajanje posebnih ukrepov	Mejnik	Nacionalni akcijski načrt za e-znanja in spretnosti sprejme Svet ministrov
		Znesek obroka	97 701 149 EUR

1.2. Drugi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
7	C1.1I2 Ciprski sistem inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju javnega zdravja	Mejnik	Sistem za nadzor Sentinel proti gripi (ISS)
35	C2.1I5 Izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb	Tarča	Toplotna izolacija in fotovoltaični sistemi, nameščeni v šolah

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
45	C2.1I9 Varstvo gozdov pred požari	Mejnik	Podpis osmih sporazumov/pogodb o nakupu vozil, opreme in opravljanju storitev ter izdaja javnega razpisa za nakup gasilskih letal
71	C2.3I3 Integriran sistem upravljanja spremljanja in nadzora za infrastrukturo Oddelka za razvoj voda	Mejnik	Dokončanje podrobne analize zahtev in dokumenta o zasnovi sistema
87	C3.1R2 Spletna platforma za izboljšanje simetrije trgovine in informacij v dobavni verigi svežih proizvodov	Mejnik	Zakon o nepoštenih praksah pri transakcijah na lokalnem trgu svežih proizvodov
97	C3.1I5 Oblikovanje nacionalne poslovne identitete in promocija tradicionalnega proizvoda „halloumi“	Mejnik	Akcijski načrti za (a) blagovno znamko „izdelano na Cipru“ in (b) za promocijo sira halloumi
105	C3.1I9 Spodbujanje krožnega gospodarstva v hotelskih obratih	Tarča	Shema mentorstva za krožno gospodarstvo
122	C3.2R2 Spodbude za naložbe in človeški kapital na področju raziskav in inovacij	Mejnik	Davčna oprostitve pravnih subjektov za naložbe v inovativna podjetja
125	C3.2I1 Ustanovitev in upravljanje osrednjega urada za prenos znanja (KTO)	Mejnik	Začetek delovanja organizacije KTO
134	C3.3R1 Spodbujanje strateških naložb	Mejnik	Zakon o strateških naložbah
155	C3.4R1 Okrepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje delovanja javne uprave za boljše oblikovanje in izvajanje politik	Mejnik	Akcijski načrt za učinkovito upravljanje vprašanj v zvezi s človeškimi viri v nacionalni javni upravi
187	C3.4R10 Izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira za boj proti korupciji	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o ustanovitvi neodvisnega organa za boj proti korupciji

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
207a	C3.5R9 Izboljšanje pobiranja davkov in učinkovitosti davčnega oddelka	Mejnik	Delovanje storitev DDV v okviru integriranega sistema davčne uprave (ITAS)
214	C4.1R1 Pooblasti nacionalni regulativni organ (OCECPR)	Mejnik	Začetek geografske raziskave in začetek veljavnosti sekundarne zakonodaje
233	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Tarča	Začetek digitalne posodobitve številnih ministrstev in oddelkov osrednje vlade
278	C7.1R1 Ureditve za okvir kontrole načrta za okrevanje in odpornost	Mejnik	Jasna razmejitve med nadzornimi in izvedbenimi nalogami
		Znesek obroka	87 136 829 EUR

1.3. Tretji obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
5	C1.1I1 Novi objekti za vzpostavitev in nabavo najnovejše opreme za spremljevalno tehnologijo na Cipru	Mejnik	Podpis pogodbe za gradnjo ciprskega obrata za kri
22	C2.1R3 Digitalne točke „vse na enem mestu“ za racionalizacijo izdajanja dovoljenj za projekte OVE in olajšanje energetske prenove v stavbah	Mejnik	Popolnoma delujoča platforma IT
77a	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del na drenažnem omrežju ter obnova ulic in pločnikov na območjih Nikozije

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
85	C3.1R1 Prehod kmetijskih praks iz ^{20.} stoletja v 21. ^{stoletje} z vlaganjem v nacionalni center odličnosti na področju kmetijske tehnologije	Mejnik	Sodelovanje med kmetijstvom Raziskovalni inštitut in javne univerze za skupne programe MSc in doktorskega študija
95	C3.1I3 Izpopolnjevanje obstoječih in prihodnjih kmetov	Tarča	Dodeljene štipendije
120	C3.2R1 Nacionalna politika in orodja politike na področju raziskav in inovacij	Mejnik	Sprejetje nacionalne strategije za raziskave in inovacije ter akcijskega načrta za njeno izvajanje
123	C3.2R3 Politike za spodbujanje dostopa do javno financirane raziskovalne infrastrukture in laboratorijev	Mejnik	Digitalni register za evidentiranje in objavo raziskovalne infrastrukture
127	C3.2I2 Programi financiranja inovacij za zagonska podjetja, inovativna podjetja ter mala in srednja podjetja	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za 50 % proračuna
130	C3.2I3 Program financiranja raziskav in inovacij za zeleni prehod	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za program financiranja raziskav in inovacij v višini 6 milijonov EUR
136	C3.3R2 Krepitev mehanizma pospešenega zagona podjetij	Mejnik	Vzpostavitev elektronskega sistema, v katerem lahko vlagatelji oddajo spletno vlogo
143	C3.3R6 Spodbude za pospeševanje združitve in prevzemov.	Mejnik	Akcijski načrt za spodbude za združitve in prevzeme
151	C3.3I6 Delniški sklad, ki se financira z državnimi sredstvi	Mejnik	Ustanovitev sklada

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
173	C3.4I4 Izboljšanje e-sistema za izdajanje gradbenih dovoljenj	Mejnik	Izboljšanje okolja za elektronsko aplikacijo sistema Hippodamos
194	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Mejnik	Razširitev politike za novo načrtovanje in gradbeno dovoljenje
195	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Mejnik	Začetek veljavnosti spremembe zakona o prodaji premoženja (posebna izvedba)
199	C3.5R5 Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti	Mejnik	Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti
201	C3.5R6 Okrepitev insolvenčnega okvira	Mejnik	Polno izvajanje in polno delovanje pravnega in institucionalnega okvira za insolventnost
209	C3.5R10 Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju
224	C4.2R1 Tovarna digitalnih storitev	Mejnik	Opredelitev modela zagotavljanja storitev za tovarno digitalnih storitev
251	C5.1I1 Izgradnja ene vzorčne tehnične šole	Mejnik	Pogodba za gradnjo ene tehnične šole
266	C5.2I4 Otroški centri v občinah	Tarča	Gradnja vsaj enega otroškega centra
268	C5.2I5 Gradnja dveh vzorčnih šol za posebno izobraževanje	Mejnik	Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom (izvajalcem)
		Znesek obroka	103 036 204 EUR

1.4. Četrty obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
3	C1.1R2 Zasnova elektronske platforme za nadzor porabe antibiotikov in zdravstvenega varstva – povezane okužbe	Mejnik	Sprejetje seznama zdravstvenih ustanov
43	C2.1I8 Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu	Mejnik	Nakup in namestitve enot za spremljanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
48	C2.1I10 Sistem upravljanja trga za olajšanje odpiranja trga električne energije konkurenci	Mejnik	Dokončanje, namestitve in uvedba sistema za upravljanje trga ter usposabljanje osebja
74a	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Dobava in namestitve fotovoltaike v čistilni napravi Larnaka
86	C3.1R1 Prehod kmetijskih praks iz ^{20.} stoletja v 21. ^{stoletje} z vlaganjem v nacionalni center odličnosti na področju kmetijske tehnologije	Mejnik	Novi skupni magistrski in/ali doktorski študij na širšem področju kmetijstva
132	C3.2I4 Financiranje organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju raziskav in razvoja na področju dvojnih tehnologij	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, s katerimi se 80 % celotnega proračuna nameni za financiranje organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju raziskav in razvoja na področju dvojnih tehnologij
135	C3.3R1 Spodbujanje strateških naložb	Mejnik	Krepitev organizacijskih zmogljivosti za spodbujanje strateških naložb

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
140	C3.3R4 Oblikovanje in ustanovitev nacionalne promocijske agencije	Mejnik	Odobritev časovnega načrta za ustanovitev in ustanovitev nacionalne promocijske agencije s strani Sveta ministrov
147	C3.3I4 Shema za digitalno nadgradnjo podjetij	Mejnik	Objava razpisa za zbiranje predlogov po odobritvi sheme s strani Sveta ministrov
158	C3.4R2 Ureditev prožnih ureditev dela v javnem sektorju	Mejnik	Odločitev o prožnih ureditvah dela v javnem sektorju
193	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Tarča	Zmanjšanje sodnih zaostankov pri izdaji listin o lastništvu z izdajo listin o lastništvu ali z zavrnitvijo zadeve
197	C3.5R4 Nov pravni okvir in sistem izmenjave podatkov in kreditnega biroja	Mejnik	Začetek veljavnosti okvira in sistema izmenjave podatkov
220	C4.1I2 Nadgradnja internetne povezave, da bo „pripravljena na gigabitno“ in spodbujanje uporabe povezljivosti	Tarča	Razširitev uporabe gigabitne povezave v gospodinjstvih
229	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postopkov na Digipolu	Mejnik	Delovanje prototipa Digipola
236	C4.2I2 Digitalizacija ciprskega pristaniškega organa	Tarča	Začetek digitalne posodobitve ciprskega pristaniškega organa
255	C5.2R2 Prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o prožni ureditvi dela v obliki dela na daljavo
		Znesek obroka	89 251 156 EUR

1.5. Peti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
9	C1.1I3 Nakup/zamenjava medicinske opreme v bolnišnicah	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so imele koristi od sheme finančne podpore
13	C1.1I6 Uvedba generičnih čezmejnih e-zdravstvenih storitev na Cipru	Mejnik	Zaključek faze analize, zasnove in razvoja informacijskega sistema za čezmejne storitve e-zdravja
28a	C2.1I2 Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije (vključno z invalidi), ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost
36	C2.1I5 Izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb	Tarča	Dokončanje vzpostavitve in namestitve fotonapetostnega sistema v splošni bolnišnici v Nikoziji
38	C2.1I6 Nadgradnja infrastrukture za preskušanje energije iz obnovljivih virov in pametnih omrežij na Univerzi na Cipru	Mejnik	Podpis pogodb za namestitev opreme za nadgradnjo elektroenergetskega omrežja v pametno omrežje
55	C2.2R3 Postopno opuščanje vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje, zlasti na onesnaženih mestnih območjih	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodajnih/upravnih aktov v zvezi s postopnim opuščanjem vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje
67	C2.3I1 Zamenjava predstavnice Choirokitia-Famagusta	Mejnik	Priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa
89	C3.1R3 Genetsko izboljšanje ciprske populacije ovc in koz	Tarča	Nadgradnja vodenja evidenc na kmetijah in sodelovanje kmetov v projektu AGRICYGEN
100	C3.1I7 Shema za povečanje konkurenčnosti in/ali energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Mejnik	Začetek sheme nepovratnih sredstev za velika podjetja
112	C3.1I12 Ravnanje z odpadki v smeri krožnega gospodarstva	Mejnik	Podpis pogodbe o namestitvi zelenih kioskov

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
128	C3.2I2 Programi financiranja inovacij za zagonska podjetja, inovativna podjetja ter mala in srednja podjetja	Tarča	Organizacije, ki prejemajo podporo za izvajanje dejavnosti, povezanih z raziskavami in inovacijami
156	C3.4R1 Okrepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje delovanja javne uprave za boljše oblikovanje in izvajanje politik	Mejnik	Nov okvir za upravljanje človeških virov za ciprsko policijo
163	C3.4R5 Povečanje zmogljivosti odvetniškega urada	Mejnik	Nov informacijski sistem za odvetniško pisarno
167	C3.4I3 Vozlišče za modeliranje ekonomskih politik	Mejnik	Vzpostavitev vozlišča za modeliranje za analizo ekonomske politike
180	C3.4R8 Učinkovitost pravosodja	Mejnik	Začetek veljavnosti novega pravilnika o civilnem postopku
191	C3.5R1 Dokončanje pravnega okvira za krizno upravljanje kreditnih institucij	Mejnik	Začetek veljavnosti spremembe nacionalnega insolvenčnega okvira za kreditne institucije in uvedba vladnih orodij za ohranitev finančne stabilnosti
196	C3.5R3 Strategija za odpravo neustreznosti sistema nepremičninskih transakcij (naslovne listine)	Mejnik	Pregled uredbe o ulicah in stavbah
203	C3.5R7 Strategija za boj proti finančni selitvi	Mejnik	Strategija za boj proti finančni selitvi
205	C3.5R8 Okrepitev nadzora nad zavarovalnimi in pokojninskimi skladi	Mejnik	Nadzorna orodja, vključno z orodjem za zbiranje in analizo podatkov
206	C3.5I1 Okrepitev nadzorne funkcije ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo	Mejnik	Digitalni sistem za nadzor transakcij za ciprsko komisijo za vrednostne papirje in borzo
207b	C3.5R9 Izboljšanje pobiranja davkov in učinkovitosti davčnega oddelka	Mejnik	Nakup nove stavbe za integrirani okrožni urad Nikozije in urad velikih davkoplačevalcev
212	C3.5I2 Posodobitev carinskega in elektronskega plačilnega sistema	Tarča	Začetek delovanja informacijskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
217	C4.1I1 Razširitev zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja	Mejnik	Začetek uvajanja zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokritih območjih
225	C4.2R1 Tovarna digitalnih storitev	Tarča	Razširitev zagotavljanja vladnih storitev na spletu prek tovarne digitalnih storitev
231	C4.2R4 Vzpostavitev registra dejanskega lastništva	Mejnik	Register dejanskega lastništva, ki je na voljo za uporabo
241	C5.1R2 Nov sistem ocenjevanja učiteljev in šol	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi novega mehanizma za ocenjevanje učiteljev in šol
243	C5.1R3 Postopno podaljševanje brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja od četrtega leta starosti	Mejnik	Začetek veljavnosti novega zakona o postopnem podaljšanju brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja po štirih letih in sprejetju shem pomoči s strani Sveta ministrov
28b	C6.1I1 Razširjeni ukrep: Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije, ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost
		Znesek obroka	139 544 839 EUR

1.6. Šesti obrok (nevračljiva podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
19	C2.1R1 Zelena obdavčitev	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona, ki uvaja davek na ogljikov dioksid za goriva, dajatev na vodo in dajatev za odpadke iz gospodinjstev/odlagalnih odpadkov
40	C2.1I7 Množična namestitve in upravljanje pametne merilne infrastrukture s strani operaterja distribucijskega sistema (napredna merilna infrastruktura)	Mejnik	Podpis pogodbe za pametno infrastrukturo za merjenje električne energije
52	C2.2R1 Vzpostavitev inteligentnega prometnega sistema, ki uporablja tehnologije digitalnega dvojčka	Tarča	Dovajanje in namestitve vsaj 150 senzorjev
57	C2.2I1 Izvajanje projektov trajnostne mobilnosti v mestih in ukrepi za izboljšanje dostopnosti	Mejnik	Podpis pogodb za gradbena dela na trajnostni prometni infrastrukturi in pomožnih instalacijah
69a	C2.3I2 Čistilne naprave za vodo: nadgradnja za izboljšanje kakovosti vode	Mejnik	Zaključek del za namestitev enot za poliranje aktivnega oglja v Tersefanou, Asprokremmosu in čistilnih napravah Limassol
72	C2.3I3 Integriran sistem upravljanja spremljanja in nadzora za infrastrukturo Oddelka za razvoj voda	Tarča	Dobava in namestitev vsaj 50 % opreme
78	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del za sistem zbiranja in recikliranja deževnice na območju Kladeri
80	C2.3I6 Izboljšanje zanesljive oskrbe z vodo v regijah Nikozija in Larnaka	Tarča	Dokončanje gradnje dveh rezervoarjev iz jekla s stekleno oblogo
103	C3.1I8 Povečanje dodane vrednosti turističnega sektorja s poudarkom na državnih, gorskih in oddaljenih regijah	Tarča	Nepovratna sredstva za MSP za promocijo turističnega sektorja
144	C3.3I2 Vzpostavitev regulativnega peskovnika za finančno tehnologijo	Mejnik	Regulativni peskovnik za finančno tehnologijo in inovativne tehnologije

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
169	C3.4R6 Nov pravni okvir za lokalne oblasti in ustrezni podporni ukrepi	Mejnik	Nov pravni okvir za lokalne oblasti
171	C3.4R7 Komasacija mestnih zemljišč	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o komasaciji mestnih zemljišč
181	C3.4R8 Učinkovitost pravosodja	Tarča	Zmanjšanje sodnih zaostankov in pritožb
183	C3.4R9 Digitalna preobrazba sodišč	Mejnik	sistem e-pravosodja
208	C3.5R9 Izboljšanje pobiranja davkov in učinkovitosti davčnega oddelka	Mejnik	Vključitev dejavnosti oddelka za neposredno davčno upravo v ITAS
216	C4.1R2 Opolnomočenje nacionalnega kompetenčnega urada za širokopasovne povezave (DEC DMRIDP)	Mejnik	Začetek veljavnosti upravnih aktov za postavitev zelo visokozmogljivih omrežij
246a	C5.1R4 Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike	Tarča	Digitalno opremljeni učilnice
274	C6.1I3 Spodbujanje obsežne energetske posodobitve stanovanjskega fonda	Mejnik	Objava razpisa za zbiranje predlogov za program podpore
		Znesek obroka	92 274 759 EUR

1.7. Sedmi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
1	C1.1R1 Nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti	Tarča	Pripravljeni, revidirani in strokovno pregledani klinični protokoli
25	C2.1I1 Spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP in neprofitnih organizacijah	Tarča	Subjekti (MSP, neprofitne organizacije), ki izvajajo ukrepe za energijsko učinkovitost

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
31a	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje	Tarča	Naložbe lokalnih in širših javnih organov, ki so izboljšale svojo energetske učinkovitost
33	C2.1I4 Spodbujanje zmanjšanja emisij CO2 v podjetjih	Tarča	Podjetja, ki so razvila svoje akcijske načrte za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
39	C2.1I6 Nadgradnja infrastrukture za preskušanje energije iz obnovljivih virov in pametnih omrežij na Univerzi na Cipru	Mejnik	Dostava, uspešna namestitve in prevzem opreme za pametna omrežja
41	C2.1I7 Množična namestitve in upravljanje pametne merilne infrastrukture s strani operaterja distribucijskega sistema (napredna merilna infrastruktura)	Tarča	Dobava in namestitve pametnih števec
54	C2.2R2 Zagotoviti regulativni okvir za interoperabilno in učinkovito polnilno infrastrukturo za električna vozila in učinkovit trg polnjenja električnih vozil	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodaje v zvezi s polnilnimi postajami za električna vozila
60	C2.2I2 Vzpostavitev infrastrukture za elektromobilnost	Tarča	Namestitev vsaj 330 polnilnih mest zaradi odobrene podpore
62a	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi odobrene podpore
64	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Razrez vozil z visokimi emisijami zaradi dodeljene podpore
75	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Dobava in namestitve vsaj 200 senzorjev kakovosti in tlaka
98	C3.1I6 Shema za posodobitev in digitalizacijo podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovanjem z njimi	Tarča	Nepovratna sredstva za MSP, ki se ukvarjajo s trgovino in proizvodnjo kmetijskih proizvodov

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
101a	C3.1I7 Shema za povečanje konkurenčnosti in/ali energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja
107	C3.1I10 Obogatitev turističnega proizvoda na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih	Mejnik	Afroditna pot
124	C3.2R3 Politike za spodbujanje dostopa do javno financirane raziskovalne infrastrukture in laboratorijev	Mejnik	Sodelovanje raziskovalnih organizacij s podjetji in odcepljenimi podjetji
142	C3.3R5 Strateški vlagatelj ciprske borze	Mejnik	Izbira strateškega vlagatelja za nakup kontrolnega deleža na ciprski borzi
159	C3.4R2 Ureditev prožnih ureditev dela v javnem sektorju	Mejnik	Izvajanje prožnih ureditev dela
170	C3.4R6 Nov pravni okvir za lokalne oblasti in ustrezni podporni ukrepi	Tarča	Število zaposlenih v lokalnih organih, ki sodelujejo pri krepitvi zmogljivosti
174	C3.4I4 Izboljšanje e-sistema za izdajanje gradbenih dovoljenj	Mejnik	Izboljšanje funkcij načrtovanja in nadzora ter vodenja projektov Hippodamos
177	C3.4I6 Regeneracija in oživitev mestnega dela Nikozije	Tarča	Sobe, obnovljene in pretvorjene v študentske domove
198	C3.5R4 Nov pravni okvir in sistem izmenjave podatkov in kreditnega biroja	Mejnik	Nadgrajeni digitalni sistem izmenjave podatkov in kreditnega biroja
200	C3.5R5 Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti	Mejnik	Akcijski načrt za razvoj registra za spremljanje odgovornosti
210	C3.5R10 Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona za boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju s plačili jurisdikcijam z nizkimi davki

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
215	C4.1R1 Pooblasti nacionalni regulativni organ (OCECPR)	Mejnik	Spletni portal za širokopasovne povezave in kartiranje infrastrukture deluje in je dostopen ciljnemu občinstvu.
218	C4.1I1 Razširitev zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja	Tarča	Razširitev postavitve zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja
227	C4.2R2 Opredelitev in izvajanje nove politike računalništva v oblaku v zvezi z vladnimi informacijskimi sistemi in storitvami	Mejnik	Vladni oblak (G-oblak) deluje
234	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Tarča	Napredek pri digitalni nadgradnji številnih ministrstev in oddelkov osrednje vlade
237	C4.2I2 Digitalizacija ciprskega pristaniškega organa	Tarča	Napredek pri digitalni nadgradnji ciprskega pristaniškega organa
239a	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)	Mejnik	Izvajanje ključnih ukrepov iz nacionalnega akcijskega načrta
247	C5.1R4 Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike	Tarča	Preoblikovanje učnih načrtov in priprava izobraževalnega gradiva za digitalna znanja in spretnosti ter metodologijo na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike
253	C5.1I2 Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje	Tarča	Zaključek usposabljanj za najmanj 11 500 udeležencev

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
258	C5.2I1 Izboljšanje učinkovitosti ministrstva za delo in javne zavode za zaposlovanje ter krepitev podpore za mlade	Tarča	Izvajanje dokončanih, popolnoma delujočih platform
261	C5.2I2 Ustanovitev večnamenskih centrov in centrov za varstvo otrok	Mejnik	Sprejetje nacionalne strategije za predšolsko vzgojo in varstvo ter spremljajočega akcijskega načrta s strani Sveta ministrov
262	C5.2I2 Ustanovitev večnamenskih centrov in centrov za varstvo otrok	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj desetim lokalnim organom/nevladnim organizacijam za ustanavljanje ali krepitev večnamenskih centrov ali centrov za otroke
264	C5.2I3 Vzpostavitev domačih struktur za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in invalide ter osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo	Tarča	Stavbe za potrebe otrok ali invalidov ter podpora domovom za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (podpisovanje pogodb/sporazumov o financiranju)
267	C5.2I4 Otroški centri v občinah	Tarča	Gradnja vsaj štirih centrov za otroke
31b	C6.1I2 Razširjeni ukrep: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov	Tarča	Zmanjšana poraba primarne energije zaradi naložb lokalnih in širših javnih organov, s čimer se izboljša njihova energijska učinkovitost
62b	C6.1I4 Razširjeni ukrep: Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi dodeljene podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
101b	C6.115 Razširjeni ukrep: Shema za povečanje konkurenčnosti in energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja
276	C6.117 Tematske raziskave v podjetjih za rešitve za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije	Mejnik	Podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za celoten proračun
		Znesek obroka	168 174 305 EUR

1.8. Osmi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
6	C1.1I1 Novi objekti za vzpostavitev in nabavo najnovejše opreme za spremljevalno tehnologijo na Cipru	Mejnik	Nove transfuzijske ustanove, vključno z vso opremo, v celoti delujejo
11	C1.1I4 Akreditacija javnih in zasebnih bolnišnic	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so imele koristi od sheme za kritje stroškov, povezanih z akreditacijo
14	C1.1I6 Uvedba generičnih čezmejnih e-zdravstvenih storitev na Cipru	Mejnik	Polno delovanje čezmejne izmenjave podatkov o zdravstvenem varstvu
66	C2.3R1 Reforma upravljanja vodnih virov	Mejnik	Sprejetje akcijskega načrta za upravljanje vodnih virov
69b	C2.3I2 Čistilne naprave za vodo: nadgradnja za izboljšanje kakovosti vode	Mejnik	Dokončanje del za zamenjavo infrastrukture za kloriranje za pet čistilnih naprav

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
81	C2.3I6 Izboljšanje zanesljive oskrbe z vodo v regijah Nikozija in Larnaka	Tarča	Dokončanje gradnje treh jeklenih zbiralnikov s stekleno oblogo in 1 rezervoarja za betonsko vodo
84	C2.3I8 Zaščita morskga ekosistema pred nevarnostmi zaradi razlitja nafte	Mejnik	Dostava, pregled kakovosti za preverjanje njihove operativne učinkovitosti in sprejemljivosti treh plovil in dveh sistemov škropljenja iz zraka
94	C3.1I2 Izboljšanje izotopske podatkovne zbirke tradicionalnih ciprskih proizvodov	Tarča	Lokalna tradicionalna živila/pijače, povezana s sistemom
111	C3.1R5 Ustanovitev usklajevalnega organa med centralno in lokalno upravo	Mejnik	Zakonodaja o usklajevanju med centralno in lokalno upravo
161	C3.4R3 Uvedba novega okvira za postopek ocenjevanja in izbire za zapolnitev prostih delovnih mest v javnih službah ter nove predpise za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih	Mejnik	Nov okvir za ocenjevanje uspešnosti in zapolnjevanje prostih delovnih mest v javnih službah.
165	C3.4I2 Digitalizacija zakonodajnega postopka	Mejnik	Izvajanje ciprske platforme za pripravo zakonodaje
184	C3.4R9 Digitalna preobrazba sodišč	Mejnik	Digitalni zvočni posnetek v sodnih postopkih
202	C3.5R6 Okrepitev in krepitev insolvenčnega okvira	Mejnik	Delovanje vseh digitalnih sistemov, razvitih za Ministrstvo za insolventnost

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
204	C3.5R8 Okrepitev nadzora nad zavarovalnimi in pokojninskimi skladi	Tarča	Krepitev človeških virov registra za poklicno pokojninsko zavarovanje (RORBF) in Službe za nadzor zavarovalnic (ICCS)
221	C4.1I2 Izboljšanje kabelskih povezav v stavbah, da bodo „pripravljene za gigabitno“ in spodbujanje uporabe povezljivosti	Tarča	Dokončanje kabelskega kabelskega sistema znotraj stavbe, pripravljenega za gigabitno uporabo
		Znesek obroka	80 846 787 EUR

1.9. Deveti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
2a	C1.1R1 Nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti	Tarča	Pripravljeni, revidirani in strokovno pregledani klinični protokoli
2b	C1.1R1 Nacionalni center za klinične dokaze in izboljšanje kakovosti	Mejnik	Razvoj informacijskega sistema, vključno z dokončano platformo za e-učenje, sistem pa je operativen.
4	C1.1R2 Zasnova elektronske platforme za nadzor porabe antibiotikov in zdravstvenega varstva – povezane okužbe	Mejnik	Elektronska platforma, vključno s sistemom spremljanja, v celoti deluje
8	C1.1I2 Ciprski sistem inovativnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na področju javnega zdravja	Tarča	Sentinel, ki vnašajo podatke v modul sistema za nadzor Sentinel Influenza
10	C1.1I3 Nakup/zamenjava medicinske opreme v bolnišnicah	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so imele koristi od sheme finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
15	C1.1I7 Sistem javnega opozarjanja za podporo operacijam v sili prek SMS	Mejnik	Novo vzpostavljeni sistem javnega opozarjanja in njegov sistem spremljanja v celoti delujeta
26	C2.1I1 Spodbujanje naložb v energetske učinkovitost v MSP in neprofitnih organizacijah	Tarča	Subjekti (MSP, neprofitne organizacije), ki izvajajo ukrepe za energijsko učinkovitost
37	C2.1I5 Izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb	Tarča	Dokončanje namestitve fotonapetostnih sistemov na vodnih črpalkah in požarnih postajah
44	C2.1I8 Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu	Tarča	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
46	C2.1I9 Varstvo gozdov pred požari	Mejnik	Dostava gasilskih letal, vozil in opreme
53	C2.2R1 Vzpostavitev inteligentnega prometnega sistema, ki uporablja tehnologije digitalnega dvojčka	Tarča	Dobava in namestitev skupno 300 senzorjev
56	C2.2R3 Postopno opuščanje vozil, ki najbolj onesnažujejo okolje, zlasti na onesnaženih mestnih območjih	Mejnik	Izvajanje vsaj dveh ukrepov za izključitev vozil, ki onesnažujejo okolje
70	C2.3I2 Čistilne naprave za vodo: nadgradnja za izboljšanje kakovosti vode	Tarča	Dokončanje razširitvenih del in avtomatizacijski sistem v čistilni napravi Asprokremmos
77b	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del na drenažnem omrežju ter obnova ulic in pločnikov na območjih Nikozije
79	C2.3I5 Ukrepi proti poplavam in zbiranje vode	Mejnik	Dokončanje gradbenih del za poplavno pot v Livadii
108	C3.1I10 Obogatitev turističnega proizvoda na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih	Tarča	Nepovratna sredstva za podjetja in odbore lokalnih skupnosti za spodbujanje mikro in malih podjetij v ustvarjalnem in proizvodnem sektorju, kot so umetniki, obrtniki in tradicionalni izdelki
115	C3.1I12 Ravnanje z odpadki v smeri krožnega gospodarstva	Tarča	Dokončanje namestitve in začetek obratovanja zelenih kioskov
126	C3.2I1 Ustanovitev in upravljanje osrednjega urada za prenos znanja (KTO)	Tarča	Zaključene datoteke, ki potrjujejo opravljanje ustreznih storitev prenosa znanja

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
137	C3.3R2 Krepitev mehanizma pospešenega zagona podjetij	Tarča	Vzpostavitev platforme, na kateri lahko vlagatelji spremljajo svojo spletno vlogo in komunicirajo s pristojnimi organi, ter ocene vlog za naložbe prek platforme
138	C3.3R3 Posodobitev zakona o gospodarskih družbah	Mejnik	Predložitev osnutka zakona parlamentu v odobritev, prestrukturiranje zakona o gospodarskih družbah
141	C3.3R4 Oblikovanje in ustanovitev nacionalne promocijske agencije	Mejnik	Začetek delovanja ciprske nacionalne promocijske agencije
157	C3.4R1 Okrepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje delovanja javne uprave za boljše oblikovanje in izvajanje politik	Mejnik	Izvajanje akcijskega načrta za učinkovito upravljanje vprašanj v zvezi s človeškimi viri v nacionalni javni upravi
162	C3.4R4 Okrepitev upravne zmogljivosti in preglednosti s profesionalizacijo javnega naročanja in nadaljnjo digitalizacijo njegovega postopka	Mejnik	Nov integriran sistem e-javnega naročanja
166	C3.4I2 Digitalizacija zakonodajnega postopka	Mejnik	Digitalizacija zakonov in drugih predpisov na novi platformi
168	C3.4I3 Vozlišče za modeliranje ekonomskih politik	Tarča	Število razvitih modelov za oceno učinka in orodij za analizo podatkov
172	C3.4R7 Komasacija mestnih zemljišč	Tarča	Število glavnih načrtov za urbanistično načrtovanje
185	C3.4I7 Usposabljanje sodnikov	Tarča	Usposabljanje sodnikov
213	C3.5I2 Posodobitev carinskega in elektronskega plačilnega sistema	Tarča	Začetek delovanja informacijskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije
219	C4.1I1 Razširitev zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokrita območja	Tarča	Dokončanje postavitve zelo visokozmogljivih omrežij na manj pokritih območjih
228	C4.2R2 Opredelitev in izvajanje nove politike računalništva v oblaku v zvezi z vladnimi informacijskimi sistemi in storitvami	Tarča	Vladni oblak (G-cloud) v dveh podatkovnih centrih deluje in ponuja storitve v oblaku.
230	C4.2R3 Digitalizacija policijskih postopkov na Digipolu	Tarča	Državljeni uporabljajo zdravilo Digipol

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
235	C4.2I1 Digitalizacija na različnih ministrstvih osrednje vlade – storitve	Tarča	Dokončanje digitalne posodobitve številnih ministrstev in oddelkov osrednje vlade
238	C4.2I2 Digitalizacija ciprskega pristaniškega organa	Tarča	Dokončanje digitalne posodobitve ciprskega pristaniškega organa
240	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)	Tarča	Srednješolsko pedagoško osebje, usposobljeno
242	C5.1R2 Nov sistem ocenjevanja učiteljev in šol	Tarča	Usposabljanje pedagoškega osebja
250	C5.1R5 Akcijski načrt za e-znanja in spretnosti – izvajanje posebnih ukrepov	Mejnik	Izvajanje ključnih ukrepov iz akcijskega načrta za e-znanja in spretnosti
254	C5.1I2 Usposabljanje, preusposabljanje in izpopolnjevanje	Tarča	Zaključek usposabljanj za najmanj 25600 udeležencev
256	C5.2R2 Prožne ureditve dela v obliki dela na daljavo	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj 400 osebam, ki delajo na daljavo
259	C5.2I1 Izboljšanje učinkovitosti ministrstva za delo in javne zavode za zaposlovanje ter krepitev podpore za mlade	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena delodajalcem za zaposlitev vsaj 600 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljujejo (NEET)
269	C5.2I5 Gradnja dveh vzorčnih šol za posebno izobraževanje	Mejnik	Zaključek gradnje šole Apostolos Loukas & Rdečega križa za posebne potrebe
272	C6.1R1 Urejanje in olajševanje sodelovanja aktivnih odjemalcev, samoporabnikov energije iz obnovljivih virov, energetske skupnosti državljanov, skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov in odzivanja na povpraševanje prek skupnega zastopanja na trgu električne energije	Mejnik	Razširitev pristojnosti enotne kontaktne točke, vzpostavljene v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih virov, da bi delovala tudi kot kontaktna točka v zvezi z obnovljivimi viri energije in skupnostmi državljanov, aktivnimi odjemalci in samooskrbovalci z energijo iz obnovljivih virov
274	C6.1R2 Vzpostavitev regulativnega okvira za priključitev polnilnih mest za električna vozila na distribucijsko omrežje	Mejnik	Regulativni sklepi za priključitev polnilnih mest za električna vozila na distribucijsko omrežje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
		Znesek obroka	60 135 712 EUR

1.10. Deseti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
12	C1.1I4 Akreditacija javnih in zasebnih bolnišnic	Tarča	Zdravstvene ustanove, ki so imele koristi od sheme za kritje stroškov, povezanih z akreditacijo
20	C2.1R1 Zelena obdavčitev	Mejnik	Poročilo o oceni učinka, s katerim se meri vpliv reforme na okolje in gospodarstvo
29a	C2.1I2 Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije (vključno z invalidi), ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost
32a	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje	Tarča	Naložbe lokalnih organov, ki so izboljšale svojo energetske učinkovitost
32c	C2.1I3 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov ter olajšanje prehoda lokalnih skupnosti na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje	Tarča	Shema nepovratnih sredstev za podporo trajnostnim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam v lokalnih svetih (Skupnosti)
42	C2.1I7 Množična namestitve in upravljanje pametne merilne infrastrukture s strani operaterja distribucijskega sistema (napredna merilna infrastruktura)	Tarča	Dobava in namestitve pametnih števec
47	C2.1I9 Varstvo gozdov pred požari	Mejnik	Dokončanje storitev

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
58	C2.2I1 Izvajanje projektov trajnostne mobilnosti v mestih in ukrepi za izboljšanje dostopnosti	Tarča	Dokončanje gradbenih del na najmanj 52 km trajnostnih prometnih poti
59	C2.2I1 Izvajanje projektov trajnostne mobilnosti v mestih in ukrepi za izboljšanje dostopnosti	Tarča	Dokončanje gradbenih del za vsaj 644 pomožnih naprav, povezanih s trajnostnim prometom
61	C2.2I2 Vzpostavitev infrastrukture za elektromobilnost	Tarča	Namestitev vsaj 1200 polnilnih mest zaradi odobrene podpore
63a	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi odobrene podpore
65	C2.2I3 Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Razrez vozil z visokimi emisijami zaradi dodeljene podpore
68	C2.3I1 Zamenjava predstavnice Choirokitia-Famagusta	Tarča	Postavitev novega plinovoda s skupno dolžino 20 km
73	C2.3I3 Integriran sistem upravljanja spremljanja in nadzora za infrastrukturo Oddelka za razvoj voda	Mejnik	Dokončanje popolnoma delujočega integriranega sistema za spremljanje in nadzor upravljanja voda
74b	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Dobava in namestitev naprave za pridobivanje bioplina v čistilni napravi za odpadno vodo v Larnaki
76a	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Namestitev in delovanje vsaj 100000 pametnih števecv

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
76b	C2.3I4 Pametno upravljanje vodnih in kanalizacijskih omrežij	Tarča	Razvoj orodja za podporo odločanju v okviru digitalnega dvojčka in podatkovne banke v Larnaki ter zasnova prilagojene programske rešitve v Limassolu
88	C3.1R2 Spletna platforma za izboljšanje simetrije trgovine in informacij v dobavni verigi svežih proizvodov	Mejnik	Platforma za evidentiranje transakcij na lokalnem trgu svežih proizvodov
90	C3.1R3 Genetsko izboljšanje ciprske populacije ovc in koz	Tarča	Sprejetje naprednih postopkov evidentiranja in genomskega ocenjevanja ter izbira najuspešnejših živali
99	C3.1I6 Shema za posodobitev in digitalizacijo podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovanjem z njimi	Tarča	Nepovratna sredstva za MSP, ki se ukvarjajo s trgovino in proizvodnjo kmetijskih proizvodov
102a	C3.1I7 Shema za povečanje konkurenčnosti in/ali energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja
104a	C3.1I8 Povečanje dodane vrednosti turističnega sektorja s poudarkom na državni, gorski in oddaljeni regiji	Tarča	Nepovratna sredstva za hotele za promocijo turističnega sektorja
104b	C3.1I8 Povečanje dodane vrednosti turističnega sektorja s poudarkom na državni, gorski in oddaljeni regiji	Tarča	Nepovratna sredstva za spodbujanje zdravstvenega turizma
106	C3.1I9 Spodbujanje krožnega gospodarstva v hotelskih obratih	Tarča	Shema mentorstva za krožno gospodarstvo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
110	C3.1R4 Krepitev krožnega gospodarstva v industriji	Tarča	Pomoč za MSP, ki prehajajo v model krožnega poslovanja
121	C3.2R1 Nacionalna politika in orodja politike na področju raziskav in inovacij	Mejnik	Dokončanje akcijskega načrta za strategijo za raziskave in inovacije
129	C3.2I2 Programi financiranja inovacij za zagonska podjetja, inovativna podjetja ter mala in srednja podjetja	Tarča	Organizacije, ki prejemajo podporo za izvajanje dejavnosti, povezanih z raziskavami in inovacijami
131a	C3.2I3 Program financiranja raziskav in inovacij za zeleni prehod	Tarča	Organizacije, podprte z nepovratnimi sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij na področju zelenega prehoda
133	C3.2I4 Financiranje organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju raziskav in razvoja na področju dvojnih tehnologij	Tarča	Financiranje razvoja tajnih laboratorijev
139	C3.3R3 Posodobitev zakona o gospodarskih družbah	Mejnik	Začetek veljavnosti zakona o gospodarskih družbah
148	C3.3I4 Shema za digitalno nadgradnjo podjetij	Tarča	MSP, ki so prejela podporo po predložitvi zahtevkov za plačilo.
152	C3.3I6 Delniški sklad, ki se financira z državnimi sredstvi	Tarča	Podjetja, v katera se vlaga, ki prejemajo podporo iz Sklada
176	C3.4I5 Pametna mesta	Tarča	Razvoj mobilnih aplikacij, razvitih v okviru pobude za pametna mesta, in namestitvev pametnih senzorjev v uporabo v okviru pobude za pametna mesta

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
178	C3.4I6 Regeneracija in oživitev mestnega dela Nikozije	Tarča	Sobe, obnovljene in pretvorjene v študentske domove
179	C3.4I6 Regeneracija in oživitev mestnega dela Nikozije	Mejnik	Prenova šole Faneromeni
182	C3.4R8 Učinkovitost pravosodja	Tarča	Nadaljnje zmanjšanje sodnih zaostankov in pritožb
211	C3.5R10 Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb, ki obravnavajo ugotovitve neodvisne ocene učinkovitosti ukrepov, povezanih z agresivnim davčnim načrtovanjem
226	C4.2R1 Tovarna digitalnih storitev	Tarča	Spletna dostava vsaj 70 prej nedigitalnih storitev javnosti prek tovarne digitalnih storitev
239b	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)	Tarča	Zaključek programa za sledenje na delovnem mestu
239c	C5.1R1 Odpravljanje neskladja med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih med izobraževanjem in trgom dela (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje)	Tarča	Opremljeni in posodobljeni laboratoriji
244	C5.1R3 Postopno podaljševanje brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja od četrtega leta starosti	Tarča	Otroci, stari od 4 let do 4 let in 8 mesecev, vpisani v javne, skupnostne in zasebne vrtce

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
245	C5.1R3 Postopno podaljševanje brezplačnega obveznega predšolskega izobraževanja od četrtega leta starosti	Tarča	Vsaj 675 novih mest v javnih vrtcih. Svet ministrov sprejme akcijski načrt, v katerem so opisani načrti za postopno povečanje zmogljivosti v javnih vrtcih in postopno ustrezno zmanjšanje obeh shem pomoči od začetka veljavnosti zakona do konca znižanja obvezne starosti.
246b	C5.1R4 Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike	Tarča	Delno povračilo za nakup digitalne opreme za učence
248	C5.1R4 Digitalna preobrazba šolskih enot z namenom izboljšanja digitalnih spretnosti in znanj, povezanih z izobraževanjem na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike	Tarča	Učitelji, ki imajo koristi od usposabljanja na delovnem mestu in strokovnega razvoja
252	C5.1I1 Izgradnja ene vzorčne tehnične šole	Mejnik	Zaključek gradnje ene tehnične šole
260	C5.2I1 Izboljšanje učinkovitosti ministrstva za delo in javne zavode za zaposlovanje ter krepitev podpore za mlade	Tarča	Mentorstvo in poklicno usmerjanje za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposablajo (NEET)
263	C5.2I2 Ustanovitev večnamenskih centrov in centrov za varstvo otrok	Tarča	Nepovratna sredstva, dodeljena vsaj 27 lokalnim organom/nevladnim organizacijam za ustanavljanje ali krepitev večnamenskih centrov ali centrov za otroke

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
265	C5.2I3 Vzpostavitev domačih struktur za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in invalide ter osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo	Tarča	Stavbe za potrebe otrok ali invalidov ter podpora domovom za otroke, mladostnike z motnjami vedenja in ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo
29b	C6.1I2 Razširjeni ukrep: Spodbujanje obnovljivih virov energije in posameznih ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjih ter boj proti energijski revščini v gospodinjstvih z ranljivimi odjemalci električne energije	Tarča	Stanovanja in gospodinjstva z ranljivimi odjemalci električne energije, ki so izboljšali svojo energijsko učinkovitost
32b	C6.1I2 Razširjeni ukrep: Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in prihrankov energije s strani lokalnih/splošnih javnih organov	Tarča	Zmanjšana poraba primarne energije zaradi naložb lokalnih in širših javnih organov, s čimer se izboljša njihova energijska učinkovitost
275	C6.1I3 Spodbujanje obsežne energetske posodobitve stanovanjskega fonda	Tarča	Energijsko prenovljena gospodinjstva, ki izboljšujejo njihovo energijsko učinkovitost
63b	C6.1I4 Razširjeni ukrep: Spodbujanje široke uporabe električnih vozil	Tarča	Nakup električnih vozil in električnih koles zaradi dodeljene podpore
102b	C6.1I5 Razširjeni ukrep: Shema za povečanje konkurenčnosti in energetske učinkovitosti velikih podjetij na Cipru	Tarča	Nepovratna sredstva za velika podjetja
131b	C6.1I6 Razširjeni ukrep: Tematski program financiranja raziskav in inovacij v zvezi z zelenim preходом	Tarča	Organizacije, podprte z nepovratnimi sredstvi za dejavnosti raziskav in inovacij na področju zelenega prehoda

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
277	C6.117 Tematske raziskave v podjetjih za rešitve za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije	Tarča	Organizacije, ki prejemajo nepovratna sredstva za dejavnosti raziskav in inovacij za proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije
		Znesek obroka	102 121 941 EUR

2. Posojilo

Obroki iz člena 3(2) se razporedijo na naslednji način:

2.1. Prvi obrok (podpora za posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
16	C1.1R3 Postopno preusmeritev okvira za zagotavljanje zdravstvenega varstva in povračila stroškov na modele, ki temeljijo na vrednotah.	Mejnik	Povračilo stroškov na podlagi vrednosti, ki se odraža za primarno in bolnišnično oskrbo
49	C2.1I11 Odprava energetske osamitve – projekt skupnega interesa „povezovalni daljnovod EuroAsia“	Mejnik	Začetek gradbenih del postaje pretvornika HVDC v Kofinouju in kopenske infrastrukture na Cipru
91	C3.1I1 Gradnja morske akvakulture	Mejnik	Gradnja sodelovalne morske akvakulture
270	C5.2R1 Reforma sistema socialnega zavarovanja in prestrukturiranje storitev socialnega zavarovanja	Mejnik	Začetek veljavnosti revidiranega Zakona o socialnem zavarovanju
		Znesek obroka	57 471 264 EUR

2.2. Drugi obrok (podpora za posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
17	C1.1I5 Izboljšanje, posodobitev in nadgradnja ciprskih državnih bolnišnic	Tarča	Izboljšane, zgrajene in/ali nadgrajene državne bolnišnice

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
153	C3.3I1 Integrirani informacijski sistem za Ministrstvo za register gospodarskih družb in intelektualne lastnine	Mejnik	Dokončana namestitve strojne in programske opreme sistema ter mreženje
		Znesek obroka	44 951 264 EUR

2.3. Tretji obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
50	C2.1I11 Odprava energetske osamitve – projekt skupnega interesa „povezovalni daljnovod EuroAsia“	Mejnik	Dokončanje gradnje pretvorniške postaje
116a	C3.1I11 Izboljšanje in razširitev ciprske mreže zelenih točk ter vzpostavitev mreže zbiralnih točk in kotičkov za recikliranje	Tarča	Dokončanje gradnje, razširitev in začetek delovanja štirih zelenih točk
		Znesek obroka	37 294 483 EUR

2.4. Četrty obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
18	C1.1I5 Izboljšanje, posodobitev in nadgradnja ciprskih državnih bolnišnic	Tarča	Izboljšane, zgrajene in/ali nadgrajene državne bolnišnice
51	C2.1I11 Odprava energetske osamitve – projekt skupnega interesa „povezovalni daljnovod EuroAsia“	Mejnik	Dokončan in popolnoma delujoč objekt za elektroenergetsko povezavo med Ciprom in Kreto (Grčija)
92	C3.1I1 Gradnja morske akvakulture	Mejnik	Operativna sodelovalna infrastruktura za morsko akvakulturo

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
116b	C3.1I11 Izboljšanje in razširitev ciprske mreže zelenih točk ter vzpostavitev mreže zbirnih točk in kotičkov za recikliranje	Mejnik	Dokončanje gradnje, razširitev in začetek delovanja omrežja zbiralnih točk in kotičkov za recikliranje
117	C3.1I11 Izboljšanje in razširitev ciprske mreže zelenih točk ter vzpostavitev mreže zbiralnih točk in kotičkov za recikliranje	Tarča	Dokončanje gradnje, razširitve in delovanja 14 zelenih točk
154	C3.3I1 Integrirani informacijski sistem za Ministrstvo za register gospodarskih družb in intelektualne lastnine	Tarča	Usposabljanje osebja
190	C3.4I9 Shema pomoči za zasebni in javni sektor za certificiranje po standardu ISO 37001 (Anti i) Podkupovanje)	Tarča	ISO 37001 Sistemi za ravnanje proti podkupovanju
271	C5.2R1 Reforma sistema socialnega zavarovanja in prestrukturiranje storitev socialnega zavarovanja	Mejnik	Dokončanje in začetek delovanja integriranega informacijskega sistema za socialno varnost, vključno z modulom plačil, modulom za upravljanje prejemkov, podatkovno analitiko in interoperabilnostjo z drugimi sistemi.
		Znesek obroka	60 602 989 EUR

ODDELEK 3: DODATNA UREDITEV

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost Cipra je določeno v sklepu Sveta ministrov z dne 14. maja 2021, s katerim je bil načrt odobren. Izvajajo se v skladu z naslednjimi ureditvami:

- Nadzorni odbor, ki mu predseduje generalni direktor Generalnega direktorata za rast, ministrstvo za finance, sodelujejo pa ga generalni direktorji ministrstev in namestniki ministrstev, ki sodelujejo pri načrtu, je odgovoren za centralno spremljanje napredka pri izvajanju, reševanje vprašanj in odzivanje na tveganja na najvišji tehnični ravni. Vsaj pred vsako predložitvijo zahtevkov za plačilo in poročil o napredku iz Uredbe (EU) 2021/241 Komisiji skliče sestanek. Opira se lahko na poročanje in drugo podporo usklajevalnega organa.
- Usklajevalni organ, ki je direktorat za okrevanje in odpornost Generalnega direktorata za rast, je odgovoren za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost na operativni ravni. Natančneje, usklajevalni organ je odgovoren za spremljanje, preverjanje in potrjevanje doseganja mejnikov in ciljev ukrepov iz načrta ter zagotavljanje pravočasne predložitve vseh informacij, opisanih v členu 22(2), točka (d), Uredbe (EU) 2021/241. Usklajevalnemu organu pri opravljanju nalog spremljanja pomagata dva specializirana organa za spremljanje, imenovana za posebne ukrepe načrta.
- Nacionalni koordinator za nadzor in revizijo za izvajanje načrta, ki je Direktorat za preverjanje in certificiranje državne blagajne Republike Ciper, je odgovoren za podporo usklajevalnemu organu pri nadzoru nadzora s strani vseh deležnikov, vključno z izvajalskimi organi, v skladu s sistemom upravljanja in nadzora načrta ter nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU. V zvezi s tem spremlja tudi status ugotovitev naknadnih revizij, pri čemer deluje kot posredniški organ med usklajevalnim organom in Službo za notranjo revizijo Republike Ciper ter revizijskim uradom Republike Ciper (v nadaljnjem besedilu skupaj: revizijska organa). Nacionalni koordinator za kontrolo in revizijo ne sodeluje pri načrtovanju in izvajanju revizij, za kar so izključno odgovorni revizijski organi. Upravlja in obdeluje vse informacije, opisane v členu 22(2), točka (d), Uredbe (EU) 2021/241, ki jih zberejo izvajalski organi. V zvezi s tem je odgovorna za nadzor nad obravnavo resnih nepravilnosti, tj. goljufij, korupcije in nasprotij interesov, ter za preprečevanje dvojnega financiranja s kontrolami informacij, ki jih predložijo izvajalski organi.
- Izvajalski organi so v prvi vrsti odgovorni za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov, korupcije in goljufij ter poročanje o njih ter preprečevanje dvojnega financiranja. V ta namen izvajajo kontrole in preverjanja na prvi stopnji fizičnega in finančnega vidika ukrepov, za katere so odgovorni, ter po potrebi redno posodablja usklajevalni organ in specializirane organe za spremljanje v zvezi z napredkom pri doseganju mejnikov in ciljev ukrepov, za katere so odgovorni, ter predložijo vso potrebno dokazno dokumentacijo.

- Služba Republike Ciper za notranjo revizijo je odgovorna za izvajanje naknadnih notranjih revizij v katerem koli osrednjem vladnem organu, vključno z revizijo doseganja mejnikov in ciljev načrta, z ustrežno metodo vzorčenja. Revizijski urad Republike Ciper je odgovoren za izvajanje naknadnih finančnih revizij ter revizij smotnosti in skladnosti (in v nekaterih primerih v realnem času) za projekte, ki se izvajajo v okviru nacionalnega proračuna, z ustrežno metodo vzorčenja, ki je v skladu s standardi Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI). Zagotovi se, da izbrani vzorec nujno vključuje zadostno število ukrepov, izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost.
- Usklajevalni organ je organ, ki pripravlja zahteve za plačilo Evropski komisiji. Nacionalni koordinator za kontrolo in revizijo pomaga usklajevalnemu organu pri pridobivanju rezultatov revizijskih postopkov, ki jih izvajajo revizijska telesa (vključno s Službo za notranjo revizijo in uradom za revizijo), ter vseh primerov resnih nepravilnosti, vključno s primeri goljufije ali suma goljufije, korupcije in nasprotij interesov, ki se vključijo v povzetek revizij, ki se priloži zahtevkom za plačilo.

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov

Direktorat za okrevanje in odpornost Generalnega direktorata za rast za izvajanje načrta uporablja namenski informacijski sistem za spremljanje (MIS). Njegove osnovne funkcije ali sistem kontingentnega repozitorija z zahtevanimi funkcijami se vzpostavijo, kot je potrjeno z revizijskim poročilom do 31. marca 2022. Kar zadeva zahtevane funkcije, sistem repozitorijev evidentira in hrani ustrezne podatke v zvezi z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost, zlasti o doseganju mejnikov in ciljev, podatke o končnih prejemnikih, izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih v skladu s členom 22(2), točka (d), oddelki (i) do (iii), Uredbe (EU) 2021/241, do prvega zahtevka za plačilo.

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Ciper po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih mejnikov in ciljev iz oddelka 1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za plačilo finančnega prispevka in posojila. Ciper zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop do ustreznih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene revizije in nadzora.