



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 9 lipca 2024 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2024/0157(NLE)

11858/24
ADD 1

ECOFIN 820
UEM 229
FIN 650
CADREFIN 124

NOTA

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Delegacje
Nr poprz. dok.:	COM (2024) 283 final
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji

Delegacje otrzymują w załączeniu wymieniony powyżej załącznik do zmieniającej decyzji wykonawczej Rady.

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1. Opis reform i inwestycji

A. KOMPONENT 1.1: ZWIĘKSZENIE MOCY

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest ukierunkowany na reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie wagi odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym i ułatwienie Grecji procesu dekarbonizacji. Reformy mają na celu uproszczenie zasad udzielania zezwoleń na inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności rynku energii elektrycznej oraz zapewnienie stabilności finansowej systemów wsparcia. Komponent ten obejmuje również kluczowe inwestycje w sieci mające na celu ukończenie połączenia międzysystemowego z wyspami Cyclades oraz uczynienie dystrybucji energii elektrycznej bardziej przyjazną dla środowiska i zdolną do absorpcji większego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Systemy magazynowania wspierają również dekarbonizację gospodarki poprzez gromadzenie nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej. Rekultywację gruntów wspiera się również na obszarach obecnie wykorzystywanych jako kopalnie węgla brunatnego, jako krok w procesie sprawiedliwej transformacji na terytoriach najbardziej dotkniętych stopniowym wycofywaniem węgla brunatnego. Komponent ten jest zgodny z krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu i wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Wsparcie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) (numer działania: 16926)

Inwestycja zapewnia dotacje publiczne na instalację magazynowania energii do 1 380 MW w systemie elektroenergetycznym. Inwestycje te mają na celu umożliwienie integracji systemu nowych mocy OZE, co jest niezbędne do osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Ponadto działanie to ma również na celu zmniejszenie przeciążenia sieci, zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego i płynności rynku bilansującego, zwiększenie wystarczalności systemu, umożliwienie efektywności energetycznej, promowanie przejrzystości w

kształtowaniu cen energii elektrycznej oraz obniżenie kosztów energii. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Działania rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytoriów sprawiedliwej transformacji) (nr środka: 16871)

Inwestycja obejmuje dotacje na finansowanie rekultywacji gruntów na obszarach byłych kopalń węgla brunatnego w Macedonii Zachodniej i Megalopolis. Środek dotyczy obszarów sprawiedliwej transformacji wraz z interwencjami środowiskowymi i gospodarczymi, takimi jak remediacja gleby, rewitalizacja i wdrażanie interwencji dotyczących odbudowy krajobrazu i środowiska, dostosowania użytkowania gruntów oraz tworzenie zorganizowanych receptorów działalności. Realizacją tej inwestycji zarządza spółka celowa utworzona przez Grecję. Spółka celowa (podmiot specjalnego przeznaczenia) staje się nowym prawowitym właścicielem i deweloperem gruntów na przenoszonych obszarach geograficznych. Specjalny podmiot realizujący projekt jest odpowiedzialny za finansowanie i realizację prac związanych z odkażaniem, rekultywacją, renowacją i modernizacją. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej (środek ID: 16870)

Inwestycja obejmuje elektroenergetyczne połączenie międzysystemowe Wysp Cyklad (etap D), linię napowietrzną łączącą Korinth i EHVC Koumoundouros oraz towarzyszące im projekty. Projekty te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu energetycznego, a jednocześnie zwiększenie potencjału w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE na wyspach i w Peloponezie. Celem inwestycji jest zmniejszenie kosztów energii, co doprowadzi do nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy w energochłonnych sektorach gospodarki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Modernizacje sieci greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) mające na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska (środek ID: 16901)

Inwestycja polega na podziemnym i przekierowywaniu sieci dystrybucji energii elektrycznej w osiedlach o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia kultury lub turystyki, a także w centrach miast, przy czym priorytetowo traktowane są obszary, na których infrastruktura jest podatna na ekstremalne warunki pogodowe. Jego celem jest poprawa odporności sieci dystrybucyjnej i przyczynienie się do ochrony środowiska. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Grecki operator sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) na obszarach leśnych (nr środka: 16900)

Inwestycja polega na zastąpieniu odkrytych przewodów w napowietrznej sieci dystrybucji energii elektrycznej (z objętymi siecią lub przewodem skręconym), instalacji pokryw izolacyjnych oraz podziemnego lub przeniesienia sieci dystrybucji energii elektrycznej przez obszary leśne. Projekt ma na celu poprawę odporności i niezawodności sieci (wskaźniki jakości energii SAIDI, SAIFI) oraz lepszą ochronę środowiska (lasów, dzikiej fauny i flory). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Zwiększenie mocy zainstalowanej w podstacjach greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) wysokiego napięcia/średniego napięcia dla nowego przyłączenia OZE (numer identyfikacyjny środka: 16899)

Inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności istniejących podstacji sieci w celu zaradzenia przeciążeniom sieci dystrybucyjnej, które obecnie uniemożliwiają dalsze inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Restrukturyzacja i poprawa stanu energii ze źródeł odnawialnych – połączone ciepło i energia elektryczna (OZE-CHP) (numer identyfikacyjny środka: 16865)

Reforma polega na: a) restrukturyzacji istniejącej struktury wynagrodzeń producentów RES poprzez ustanowienie dla nowych jednostek OZE (zleconych po dniu 1 stycznia 2021 r.) nowego rachunku RES-CHP zastępującego obecny rachunek uzupełniony nowymi mechanizmami gwarantującymi rentowność zarówno istniejących, jak i nowych rachunków OZE-CHP; oraz b) wprowadzenie systemu handlu gwarancjami pochodzenia, nadzwyczajnego „cła związanego z COVID-19” dla producentów i dostawców OZE oraz stałego „podatku od emisji dwutlenku węgla” od oleju napędowego. Środki te zapewniają rentowność istniejącej zainstalowanej mocy OZE i ułatwiają finansowanie nowych projektów w zakresie OZE, ponieważ wszelkie nieoczekiwane wpływy/wypływy prowadzące do negatywnego wpływu na rachunki OZE należy uwzględnić za pomocą opłat regulacyjnych, które są przekazywane odbiorcom. Wdrożenie reformy, w tym zwiększenie zdolności produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o 3 gigawaty, należy zakończyć do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Usprawnienie skutecznego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej oraz rozwój nowych elektrowni OZE, aby osiągnąć cele krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru oraz szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe OZE (środek ID: 16860)

Reforma polega na usprawnieniu ram udzielania zezwoleń na OZE, w tym na uproszczeniu i cyfryzacji procedur, krótkim i wiążącym administracyjnym czasie reakcji oraz procedur rozliczalności w przypadku niepotrzebnych opóźnień, ograniczeniu niezbędnej dokumentacji i procedur, a także na nowych specjalnych ramach dotyczących elektrowni morskich OZE. Celem jest przyspieszenie podwojenia zainstalowanej mocy OZE w związku ze stopniowym wycofywaniem węgla brunatnego w Grecji.

Ponadto w ramach reformy ustanawia się również system monitorowania rynku dla krajowego organu regulacyjnego (RAE) oraz udział odpowiedzi odbioru (DSR) w rynku bilansującym.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2022 r.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najwyższa inwestycja 1: Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej	Milowy	Wzajemne połączenia wysp – udzielanie zamówień	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW. 2	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień przez Niezależnego Operatora Przesyłowego (IPTO) na pełną instalację: Połączenie kablowe Naxos – Thira; 2) kabel ekstra wysokiego napięcia (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (część 1 i 2); oraz Podstacje Milos, Folegandros, Serifos i połączenia kablowe Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej	Milowy	Połączenia między wyspami – postępy prac	Potwierdzenie przyjęcia przez IPTO prac związanych z układaniem kabli, zatwierdzenie badań i poświadczenie postępów w realizacji 50 % EHVC Koumoundouros – Korinthos (część 1 i				KW. 2	2025 R.	Udana instalacja kabli i testy na Naxos-Thira; 50 % EHVC Koumoundouros – Korinthos (część pierwsza i druga) ukończone.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				2)						
3	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej	Milowy	Wzajemne połączenia wysp – zakończone	Pomyślne rozpoczęcie eksploatacji/elektryfikacja poświadczona przez IPTO; wydawanie pomyślnych certyfikatów eksploatacji próbnej				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich trzech podprojektów (połączenie Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, podstacje i inne połączenia) pomyślne włączenie do greckiego systemu transportu energii elektrycznej i rozpoczęcie eksploatacji.

Kluczowa reforma 1: Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunków OZE-CHP – usprawnienie funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej oraz rozwój nowych elektrowni OZE, aby osiągnąć cele krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe OZE

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Milowy	Konto OZE – przepisy zmieniające L. 4001/2011; wejście w życie wszystkich stosownych	Wejście w życie ustawodawstwa i odpowiednich decyzji wykonawczych				KW. 2	2022 R.	1) Ustanowienie nowego rachunku odnawialnych źródeł energii (OZE) dla jednostek oddanych do użytku od dnia 1 stycznia 2021 r., w tym przepisów zmieniających, decyzji ministerialnych i decyzji regulacyjnych (kodów). Nowe konto OZE będzie obejmowało

			decyzji, w tym kodów, ministerstw, krajowego organu regulacyjnego (RAE) oraz administratora odnawialnych źródeł energii i gwarancji pochodzenia (DAPEEP).	.						mechanizmy zapewniające jego rentowność finansową, również w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń równowagi. 2) Wejście w życie systemu handlu gwarancjami pochodzenia, który umożliwia konsumentom dobrowolne wspieranie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. System gwarancji pochodzenia obejmuje: 1) Przyjęcie systemu wydawania/aukcji gwarancji pochodzenia w odniesieniu do taryf gwarantowanych OZE 2) Akredytacja ekologicznych produktów detalicznych 3) Akredytacja norm „ekologicznej działalności gospodarczej”.
5	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16860_Poprawa efektywnego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwoju nowych elektrowni OZE w celu osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i	Milowy	Rachunek OZE – reformy rynku i uproszczenie licencjonowania	Wejście w życie wszystkich odpowiednich przepisów, w tym decyzji ministerialnych , oraz ram regulacyjnych przez RAE i DAPEEP				KW. 2	2022 R.	1) ustanowienie i pełne funkcjonowanie mechanizmu monitorowania i nadzoru rynku, a także pełne uczestnictwo w reagowaniu po stronie popytu na rynku bilansującym. Zakończenie reformy dotyczącej uproszczenia wydawania zezwoleń na OZE, w tym uproszczenie i cyfryzacja procedur, krótki i wiążący administracyjny czas reakcji oraz procedury rozliczalności w przypadku niepotrzebnych opóźnień, ograniczenie niezbędnej dokumentacji i procedur, a także nowe specjalne ramy dla elektrowni morskich OZE.

	szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe OZE									
6	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 1 dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych		Nowa moc (GW) odnawialnych źródeł energii uruchomiona	0	1	KW. 2	2023 R.	Nowa moc produkcyjna OZE zainstalowana i operacyjna
7	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 2 dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych		Nowa moc (GW) odnawialnych źródeł energii uruchomiona	1	2	KW. 2	2024 R.	Nowa moc produkcyjna OZE zainstalowana i operacyjna
8	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 3 dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych		Nowa moc (GW) odnawialnych źródeł energii uruchomiona	2	3	KW. 2	2025 R.	Nowa moc produkcyjna OZE zainstalowana i operacyjna

Grupa 1: Power Up

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Wsparcie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE (ID: 16926)
- Działania rewitalizacji najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów sprawiedliwej transformacji) (ID: 16871)
- Modernizacja sieci HEDNO mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska (ID: 16901)
- Modernizacja sieci napowietrznej HEDNO na obszarach leśnych (ID: 16900)
- Zwiększenie mocy zainstalowanej w podstacjach HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) na potrzeby nowego przyłączenia OZE (ID: 16899)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
9	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoria sprawiedliwej transformacji)	Milowy	Rekultywacja gruntów – ustawa ramowa	Wejście w życie				KW. 1	2022 R.	Zatwierdzenie i wejście w życie ustawy o umowach programów ramowych określającej obszary geograficzne, które mają zostać przeniesione z Public Power Corporation na rzecz państwa, treść badań dotyczących projektów, podział obowiązków między wszystkie zaangażowane strony, zasady zarządzania, harmonogram realizacji i budżet.
10	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoria sprawiedliwej transformacji)	Milowy	Rekultywacja gruntów – plany urbanistyczne	Ministerstwo Środowiska wydaje zaświadczenie o zatwierdzeniu wszystkich specjalnych planów miejskich; Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 1	2024 R.	Zatwierdzenie specjalnych planów miejskich dekretem prezydenckim. W specjalnych planach miejskich określa się dozwolone użytkowanie gruntów, ogólne warunki i ograniczenia dotyczące budynków oraz wszelkie inne wymagane środki, terminy lub ograniczenia. 2) Powiadomienie umawiającym się stronom przez PPC SA (zgodnie z § 6.5.3 umowy ramowej – ratyfikowanej ustawą 4956/2022) o przekazaniu 5,438 ha gruntów rekultywowanych lub niezakłóconych.
11	1 – 1.1. Zasilanie – 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Milowy	Przechowywanie – umowy	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW. 2	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na wybrane projekty (tj. poza długim okresem trwałości elektrowni Amfilochia Pumped Hydro Storage, które jest wybierane w ramach indywidualnego procesu), o łącznej mocy do 700 MW (i minimalnej mocy 500 MW).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
12	1 – 1.1. Zasilanie – 16901_modernizacje sieci HEDNO mające na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska	Milowy	HEDNO – umowy 1	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) dotyczącymi modernizacji pod kątem odporności i środowiska), aby umożliwić dalsze rozpowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawić niezawodność i odporność sieci, przy jednoczesnej ochronie środowiska.
13	1 – 1.1. Zasilanie – 16900_HEDNO napowietrzna modernizacja sieci na obszarach leśnych	Milowy	HEDNO – umowy 2	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami HEDNO dotyczącymi sieci napowietrznych na obszarach leśnych, aby umożliwić dalsze rozpowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawić niezawodność i odporność sieci, przy jednoczesnej ochronie środowiska.
14	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899_Instalowane zwiększenie zdolności w podstacjach HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) na potrzeby nowego przyłączenia OZE	Milowy	HEDNO – kontrakty 3	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami HEDNO dotyczącymi zwiększenia mocy podstacji wysokiego napięcia/średniego napięcia, aby umożliwić dalsze rozpowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawić niezawodność i odporność sieci przy jednoczesnej ochronie środowiska.
15	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej	Cel	Rekultywacja gruntów – zakończenie		Rekultywacja gruntów (ha) zakończona i poświadczona przez	0	9700	KW. 4	2025 R.	Zakończenie projektów rekultywacji gruntów (9 700 ha) w Macedonii Zachodniej i Megalopolis

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	dotkniętych terytoriów (terytoria sprawiedliwej transformacji)				Niezależnego Certyfikatora					
16	1 – 1.1. Zasilanie – 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Milowy	Magazynowanie energii – zakończenie	IPTO poświadcza rozpoczęcie eksploatacji projektów magazynowania energii o mocy do 1 380 MW zainstalowanych magazynów				KW. 4	2025 R.	Uruchomienie wszystkich projektów magazynowania energii o mocy do 1 380 MW (w tym Amfilochia), zgodnie z certyfikatem IPTO.
17	1 – 1.1. Zasilanie – 16901_modernizacje sieci HEDNO mające na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska	Milowy	HEDNO – zakończenie 1	HEDNO ma przedstawić dowody ukończenia projektu w odniesieniu do wszystkich interwencji związanych z modernizacją pod kątem odporności i środowiska oraz certyfikatami rozpoczęcia eksploatacji				KW. 4	2025 R.	Zakończone i w trakcie eksploatacji interwencje związane z modernizacją sieci na rzecz odporności i środowiska.
18	1 – 1.1. Zasilanie – 16900_HEDNO napowietrzna modernizacja sieci na obszarach leśnych	Milowy	HEDNO – zakończenie 2	HEDNO ma przedstawić dowody ukończenia projektu w odniesieniu do wszystkich				KW. 4	2025 R.	Interwencje związane z ogólną modernizacją sieci na obszarach leśnych ukończono i w trakcie eksploatacji.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
				interwencji związanych z ogólną modernizacją sieci na obszarach leśnych oraz certyfikatami rozpoczęcia eksploatacji						
19	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899_Instalowane zwiększenie zdolności w podstacjach HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) na potrzeby nowego przyłączenia OZE	Milowy	HEDNO – zakończenie 3	HEDNO przedstawia dowody ukończenia projektu w odniesieniu do wszystkich interwencji związanych ze zwiększeniem zdolności podstacji HV/MV i certyfikatami rozpoczęcia eksploatacji				KW. 4	2025 R.	Interwencje związane ze zwiększeniem przepustowości podstacji HV/MV ukończonych i w trakcie eksploatacji.

B. KOMPONENT 1.2: RENOWACJA

Komponent renowacji greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności w ramach zielonego filaru ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenie wzrostu gospodarczego, tworzenie możliwości zatrudnienia i promowanie odporności społecznej. Obejmuje on ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO₂, wsparcie na rzecz osiągnięcia „neutralności” klimatycznej obszarów miejskich oraz zwiększenie odporności miast i ich budynków na zmianę klimatu. Komponent ten zapewnia zachęty do renowacji budynków i modernizacji energetycznej, które mają zasadnicze znaczenie dla rewitalizacji obszarów miejskich i łagodzenia ubóstwa energetycznego oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w greckim krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu. Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. oraz zalecenia 2 dla poszczególnych krajów z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Plan działania na rzecz ubóstwa energetycznego (nr działania: 16920)

Reforma polega na przyjęciu planu działania mającego na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest ubóstwo energetyczne. Według doniesień w 2019 r. około 18 % ogółu ludności nie było w stanie ogrzać swoich domów w porównaniu z około 34 % w podzbiorze populacji znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej (Eurostat, badanie EU-SILC). W strategii określa się ukierunkowane środki z zakresu polityki mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wśród gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2021 r.

Inwestycje: Termomodernizacja budynków mieszkalnych (nr działania: 16872)

Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Obejmuje ona renowacje, które przynoszą znaczne oszczędności energii pierwotnej, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia odpowiednich celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Usprawnia cyfryzację zużycia energii końcowej za pomocą systemów zarządzania energią i promuje rozwój infrastruktury elektromobilności, takiej jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Zapewnia również przeznaczone na ten cel fundusze przeznaczone na rezydencje dotknięte ubóstwem energetycznym, tworząc w ten sposób powiązanie z reformą mającą na celu przygotowanie planu działania na rzecz ubóstwa energetycznego. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępowaną decyzją 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie

odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych (nr działania: 16873)

Inwestycja ta obejmuje: 1) interwencje w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków na 16 obszarach miejskich i przybrzeżnych, takie jak ochrona kluczowych punktów miejskich o istotnym znaczeniu oraz promowanie neutralności klimatycznej miast; Rewitalizacja dawnego obszaru przemysłowego Votanikos/Elaionas w centrum Aten; 3) modernizacja nadbrzeża morskiego w celu udostępnienia go rowerzystom i pieszym wzdłuż wybrzeża Aten (Aten Riviera); oraz 4) inne interwencje strategiczne wybrane w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków skierowanego do gmin, które promują przystosowanie się do zmiany klimatu i przyczyniają się do oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji CO₂. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Energia i przedsiębiorczość (numer identyfikacyjny środka: 16874)

Inwestycja zapewnia wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw prywatnych na rzecz energooszczędnych renowacji ich budynków i procesów. Obejmuje on dwa podprogramy: a) renowacje zwiększające efektywność energetyczną w sektorach usługowym i wtórnym dla średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw oraz b) instalowanie energooszczędnych urządzeń w bardzo małych przedsiębiorstwach. Poprzez instalację energooszczędnych urządzeń i systemów oszczędzania energii w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji produktów i działalności przedsiębiorstw środek ten przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i procesów zgodnie z celami określonymi w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu oraz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków wykluczają następujący wykaz

działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla¹; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne²; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami³ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów⁴; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja musi być również zgodna z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” w odniesieniu do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczących recyklingu odpadów budowlanych oraz zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego (nr środka: 16876)

Inwestycja ta obejmuje renowację budynków sektora publicznego w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw oszczędzających energię (ESCO). Inwestycja obejmuje również modernizację energetyczną infrastruktury oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta ma przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej przyjętych w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu oraz do zmniejszenia emisji CO₂. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

¹Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

²W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie³ to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie⁴ to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Inwestycje: Rozbudowa infrastruktury i renowacja budynków w byłej nieruchomości królewskiej w Tatoi (nr środka: 16875)

Inwestycja obejmuje renowację budynków oraz modernizację ich efektywności energetycznej i sieci infrastrukturalnych w dzielnicy Tatoi, a także budowę szlaków pieszych i rowerowych w jego pobliżu. Projekt zapewnia mieszkańcom Attyki zieloną, odnowioną i swobodnie dostępną przestrzeń rekreacyjną, a także nowy punkt odniesienia dla turystów. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inny odzysk materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Olimpijskie Centrum Atletyczne w Atenach (środek ID: 16932)

Inwestycja w olimpijskie Centrum Atletyczne w Atenach ma na celu wydłużenie okresu jego użytkowania, przywrócenie wizerunku, zmniejszenie kosztów bieżących/energetycznych oraz zapewnienie jego stabilności finansowej poprzez przekształcenie go w nowoczesną i dynamicznie miejską lekkoatletyczną i cel rekreacji, z myślą o przeniesieniu Centrum do Greckiej Korporacji Aktywów i Udziałów. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej (środek ID: 16879)

Reforma ta obejmuje pięć działań: a) przygotowania lokalnych planów miejskich (obejmujących gminy lub jednostki gminne), b) przygotowania specjalnych planów miejskich (planów, które mogą obejmować obszary należące do więcej niż jednej gminy), c) definicji stref transferu praw do rozwoju, d) zakończenia wytyczania osiedli, 5) rozwiązania problemów związanych z użytkowaniem gruntów związanych z uznaniem dojazdu do dróg (gminnych). Reforma ma na celu wyeliminowanie słabych punktów i luk w podziale na strefy i użytkowanie gruntów w celu promowania zrównoważonej działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Lokalne plany miejskie zawierają specjalny rozdział poświęcony środkom w zakresie zmiany klimatu oraz zapobieganiu ryzyku związanemu z klimatem i zarządzaniu nim. Ogólnie rzecz biorąc, lokalne plany miejskie opracowuje się dla 700 gmin lub jednostek gminnych; sporządza się pięć specjalnych planów miejskich, strefy transferu praw do zagospodarowania określa się w 50 jednostkach gminnych, rozgraniczenie osiedli ustala się w 50 jednostkach gminnych, a drogi gminne ustala się w 120 jednostkach gminnych. Ogółem środki wdraża się w co najmniej 750 jednostkach gminnych.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich (numer identyfikacyjny środka: 16891).

Reforma dotyczy stworzenia krajowej strategii przestrzennej dla środowiska morskiego. Reforma dotyczy zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i stref przybrzeżnych, przy jednoczesnej ochronie środowiska morskiego i różnorodności biologicznej. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Ustanowienie nowych specjalnych ram planowania przestrzennego dla energii odnawialnej, przemysłu, turystyki i akwakultury (nr środka: 16894). Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma ustanawia nowe specjalne ramy przestrzenne dla energii odnawialnej, przemysłu, turystyki i akwakultury w celu promowania łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, ochrony różnorodności biologicznej, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najwyższa inwestycja 2: Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
20	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – pierwsza runda inauguracji	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej				KW. 4	2020 R.	Wejście w życie wspólnej decyzji ministrów w sprawie uruchomienia programu pierwszej renowacji, w tym ustanowienia procedury w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej przez rezydencje o co najmniej 10% w porównaniu z początkową wydajnością nominalną obliczaną w kWh/m². Wspólna decyzja ministerialna określa: — Mechanizm wdrażania; — Proces wyboru mający na celu osiągnięcie wyznaczonego celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej; — Mechanizm certyfikacji służący do weryfikacji faktycznie osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje o metodach i temat możliwych działań naprawczych mających na celu zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz — Harmonogram.
21	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – 2. runda uruchomienia, w tym	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie wspólnej decyzji ministrów w sprawie uruchomienia programu drugiej renowacji i uruchomienia programu na rzecz mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym, w tym ustanowienia procedury wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym							pierwotnej przez rezydencje o co najmniej 10% w porównaniu z początkową wydajnością n, obliczaną w kWh/m². Wspólna decyzja ministerialna określa: — Mechanizm wdrażania; — Proces wyboru mający na celu osiągnięcie wyznaczonego celu w zakresie oszczędności pierwotnej; — Przepisy dotyczące rezydencji dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w przyjętym planie działania na rzecz ubóstwa energetycznego, mechanizm celu celu potwierdzenia faktycznie osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje na temat możliwych działań naprawczych w celu zapewnienia osiągnięcia celu w zakresie oszczędności pierwotnej); oraz — Harmonogram. Specjalne przepisy dotyczące funduszy przeznaczonych na zamieszkanie dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w planie działania na rzecz ubóstwa energetycznego.
22	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – trzecia runda, w tym gospodarstwa	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej				KW. 4	2022 R.	Wejście w życie wspólnej decyzji ministrów w sprawie uruchomienia programu trzeciej rundy renowacji, w tym ustanowienia procedury w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej przez rezydencje o co najmniej 10% w porównaniu z początkową wydajnością n

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			domowe dotknięte ubóstwem energetycznym							obliczaną w kWh/m². Wspólna decyzja ministerialna określa: — Mechanizm wdrażania; — Proces wyboru mający na celu osiągnięcie wyznaczonego celu w zakresie oszczędności pierwotnej; — Przepisy dotyczące mieszkań dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w przyjętym planie działania na rzecz oszczędności energetycznej; — Mechanizm certyfikacji służący do weryfikacji faktycznie osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje o metodach i narzędziach do oceny efektywności temat możliwych działań naprawczych mających na celu zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz — Harmonogram. Specjalne przepisy dotyczące funduszy przeznaczonych na zamieszkanie dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w planie działania na rzecz oszczędności energetycznej.
23	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #1		Liczba ukończonych certyfikowanych renowacji	0	8000	KW. 4	2023 R.	Renowacje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w odniesieniu do liczby renowacji równoważne zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej rocznie i przy oszczędnościach energii pierwotnej średnio o co najmniej 30 %. Poświadczona przez organ zarządzający zapewnia weryfikację uzyskanych oszczędności energii pierwotnej potwierdzonych przez Dyрекcję Generalną

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Inspektorów i Audytorów. Certyfikat składa się na platformie elektronicznej https://www.buildingcert.gr/
24	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #2		Liczba ukończonych certyfikowanych renowacji	8000	50000	KW. 4	2024 R.	Ukończenie renowacji w celu poprawy efektywności energetycznej dla 50000 re... co odpowiada zmniejszeniu zużycia ener... ktoe rocznie i przy średnio co najmniej 30... oszczędności energii pierwotnej. Poświadczenie wydane przez organ zarza... zapewnia weryfikację uzyskanych oszczę... energii pierwotnej potwierdzonych przez... Generalną Organu Inspektorów i Audyto... Certyfikat składa się na platformie elektr... https://www.buildingcert.gr/
25	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – zielona energia produkowana dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym		Nowa moc (MW) odnawialnych źródeł energii uruchomiona przez społeczności energetyczne	0	150	KW. 4	2025 R.	Należy zainstalować i uruchomić 150 MW zdolności w zakresie odnawialnych źródeł... od społeczności energetycznych eksploa... przez gminy, zapewniając 30000 gospodar... domowych dotkniętych ubóstwem energ... energię elektryczną.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
26	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #3		Liczba ukończonych certyfikowanych renowacji	50000	105000	KW. 4	2025 R.	Ukończenie renowacji w celu poprawy efektywności energetycznej dla 105000 m² z których co najmniej 20000 to gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym. Redukcja energii odpowiada 213 ktoe rocznie. Oszczędności energii pierwotnej wynoszą co najmniej 30 %. Poświadczenie wydane przez organ zarządcy zapewnia weryfikację uzyskanych oszczędności energii pierwotnej potwierdzonych przez Generalną Organu Inspektorów i Audytów. Certyfikat składa się na platformie elektronicznej https://www.buildingcert.gr/

Kluczowa reforma 2: Plany miejskie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
27	2 – 1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Milowy	Nagroda w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Powiadomienie o udzieleniu 30 % wszystkich zamówień (w przypadku wszystkich interwencji): 1. przygotowanie lokalnych planów miejskich; - Przygotowanie specjalnych planów miejskich; 3. przygotowanie niezależnych planów określenia stref transferu praw do rozwoju; 4. przygotowanie niezależnych planów wyznaczania granic rozliczeń; oraz 5. przygotowanie niezależnych planów charakterystyki dróg miejskich. Lokalne plany miejskie zawierają specjalny rozdział poświęcony środkom w zakresie zmiany klimatu oraz zapobieganiu ryzyku związanemu z klimatem i zarządzaniu nim;

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
28	2 – 1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Milowy	Nagroda w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu 100 % wszystkich zamówień (w przypadku wszystkich interwencji): 1. przygotowanie lokalnych planów miejskich; - Przygotowanie specjalnych planów miejskich; 3. przygotowanie niezależnych planów określenia stref transferu praw do rozwoju; 4. przygotowanie niezależnych planów wyznaczania granic rozliczeń; oraz 5. przygotowanie niezależnych planów charakterystyki dróg miejskich. Działania dotyczą łącznie 750 jednostek gminnych. Lokalne plany miejskie zawierają specjalny rozdział poświęcony środkom w zakresie zmiany klimatu oraz zapobieganiu ryzyku związanemu z klimatem i zarządzaniu nim;
29	2 – 1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Cel	Zakończenie planowania urbanistycznego		Liczba jednostek gminnych, dla których projekty zostały ukończone	0	750	KW. 4	2025 R.	Ukończenie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego w 700 jednostkach gminnych, strefy transferu praw do zagospodarowania przestrzennego w 50 jednostkach gminnych; rozgraniczenie osiedli w 50 jednostkach gminnych; oraz charakterystyka dróg gminnych w 120 jednostkach gminnych oraz ukończenie 5 specjalnych planów miejskich. W sumie, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre z tych działań są prowadzone w tej samej jednostce gminnej, działania należy zakończyć w 750 jednostkach gminnych.
30	2 – 1.2. Renowacja – 16894_Ustanowienie nowego specjalnego planowania przestrzennego dla OZE, przemysłu, turystyki i akwakultury	Milowy	Przyjęcie specjalnych ram przestrzennych	Przyjęcie czterech specjalnych ram przestrzennych dla odnawialnych źródeł energii (RES), turystyki, przemysłu i akwakultury				KW. 4	2025 R.	Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska czterech specjalnych ram przestrzennych dla odnawialnych źródeł energii (RES), turystyki, przemysłu i akwakultury.

31	2 – 1.2. Renowacja – 16891_Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich	Milowy	Przyjęcie strategii morskiej	Przyjęcie nowej strategii zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich				KW. 4	2025 R.	Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska i Energii strategii zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.
----	--	--------	------------------------------	---	--	--	--	-------	---------	--

Grupa 2: Termomodernizacja przedsiębiorstw i budynków publicznych

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Energia i przedsiębiorczość (ID: 16874)
- Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego i infrastruktury energetycznej podmiotów publicznych (ID: 16876)
- Plan działania na rzecz ubóstwa energetycznego (ID: 16920)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
32	2 – 1.2. Renowacja – 16920_Plan działania na rzecz ubóstwa energetycznego	Milowy	Ubóstwo energetyczne – przyjęcie planu działania	Wejście w życie decyzji ministerialnej Ministerstwa Środowiska i Energii.				KW. 3	2021 R.	Wejście w życie decyzji ministerialnej Ministerstwa Środowiska i Energii w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz ubóstwa energetycznego, zawierającego w planie trzy kategorie środków z zakresu polityki: — Działania uświadamiające i informacyjne; — Środki na rzecz krótkoterminowej ochrony gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, w tym 1) definicja gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego poprzez szczególne kryteria ilościowe oraz 2) konkretny proces monitorowania i oceny rozwoju ubóstwa energetycznego, zgodnie z mechanizmem zaproponowanym w planie działania i zgodnie z odpowiednimi przepisami UE; oraz — Środki finansowe: ustanowienie mechanizmów

										finansowania modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji energetycznej i innych grup społecznych o określonych wzorcach zużycia energii elektrycznej. Te środki finansowe mają na celu rozwiązanie problemów związanych z ubóstwem energetycznym w Grecji, opisanych w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu.
33	2 – 1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Milowy	Efektywność energetyczna sektora prywatnego – zatwierdzone wnioski	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków złożonych w związku z wybranymi interwencjami w podmiotach sektora prywatnego.				KW. 4	2023 R.	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków 9700 podmiotów sektora prywatnego zapewniających redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) średnio o co najmniej 30 % w porównaniu z obecną sytuacją podmiotów sektora prywatnego (jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed interwencjami). Interwencje przeprowadza się zgodnie z kryteriami wyboru/kwalifikowania i zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
34	2 – 1.2. Renowacja – 16876_modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego	Milowy	Efektywność energetyczna budynków publicznych – zatwierdzone wnioski	Powiadomienie o przyznaniu przez Ministerstwo Środowiska i Energii zatwierdzonych wniosków w sprawie wybranych interwencji w budynkach sektora publicznego.				KW. 2	2023 R.	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków dotyczących 150 budynków sektora publicznego zapewniających zmniejszenie emisji CO2 z tych budynków średnio o co najmniej 30 % w porównaniu z ich obecną sytuacją (jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed interwencjami). W odniesieniu do programu modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego ustanowiono ramy prawne umożliwiające zawieranie umów o poprawę efektywności energetycznej.
35	2 – 1.2. Renowacja – 16876_modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego	Cel	Ukończone prace w zakresie efektywności energetycznej budynków		Liczba budynków z zakończonymi interwencjami	0	150 budynków 100000 punktów oświetlenia ulicznego	KW. 4	2025 R.	Pierwszy cel cząstkowy: Interwencje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków sektora publicznego (150 budynków) przy redukcji emisji CO2 średnio o co najmniej 30 %, jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed interwencjami. Drugi cel cząstkowy: Zakończenie modernizacji 100000 punktów oświetlenia ulicznego.

			publicznych i zmodernizowane punkty oświetlenia ulicznego		zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego					
36	2 – 1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Cel	Efektywność energetyczna sektora prywatnego – ukończono #2		Liczba podmiotów sektora prywatnego, w przypadku których zakończono interwencje	0	9700	KW. 4	2025 R.	Interwencje mające na celu poprawę efektywności energetycznej zrealizowane w odniesieniu do wybranych podmiotów sektora prywatnego (9700 podmiotów sektora prywatnego) przy redukcji emisji CO2 średnio o co najmniej 30 %.

Grupa 3: Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych (ID: 16873)
- Rozbudowa infrastruktury i renowacja budynków w byłej nieruchomości królewskiej w Tatoi (ID: 16875)
- Olimpijskie Centrum Athletic w Atenach (ID: 16932)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
37	2 – 1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum	Milowy	OAKA – Udzielenie zamówienia	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 1	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) na wyznaczenie partnera (partnerów) z sektora prywatnego do przeprowadzenia prac budowlanych i remontowych, które zwiększą efektywność energetyczną w odniesieniu do (i)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Athletyczne w Atenach			(zamówień)						Stadu Centralnego; roboty mechaniczne i elektryczne; oraz (iii) przestrzenie otwarte i rozpoczęcie prac.
38	2 – 1.2. Renowacja – 16873_ Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Milowy	Interwencje w miastach – udzielanie zamówień	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) na wyznaczenie partnera (partnerów) z sektora prywatnego do wykonania robót budowlanych na potrzeby (i) poprawa środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej w wybranych gminach w następstwie otwartego zaproszenia mającego na celu wzmocnienie odporności na zmiany klimatu; rewitalizacja terenów miejskich byłego obszaru przemysłowego Votanikos/Elaionas, w tym publiczne ponowne wykorzystanie obozu wojskowego marynarki wojennej, renowacja kampusu na Uniwersytecie Rolniczym w Atenach (AUA); (III) Ateny Riviera: infrastruktura rowerowa; oraz (IV) inne interwencje strategiczne, które zostaną wybrane w wyniku otwartego zaproszenia do składania wniosków skierowanego do gmin, obejmującego: 1) projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP lub dużych przedsiębiorstwach umożliwiające co najmniej renowację średnio dogłębną zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji (UE) 2019/786 w sprawie renowacji budynków lub, średnio, redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji CO2 o co najmniej 30 % w porównaniu z emisjami ex ante; 2) budowa nowych energooszczędnych budynków o zapotrzebowaniu na energię pierwotną (PED), który jest co najmniej o 20 % niższy niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe); oraz 3) ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
39	2 – 1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum Atletyczne w Atenach	Milowy	OAKA – zakończenie prac	Zakończenie wszystkich prac związanych z tymi podprojektami potwierdzone podpisaniem formularza ukończenia przez nadzorcę budowlanego.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich prac mających na celu osiągnięcie efektywności energetycznej i poprawę śladu węglowego, w tym (i) konserwację i naprawę konstrukcji stalowych dachu Stadu (kapulek) (podprojekt); (II) maszyny dla koszykówki i urządzeń wodnych do niezależnego działania i umożliwienia oszczędności energii (podprojekt drugi); (III) velodrome (podprojekt trzeci); kompleks tenisowy (podprojekt piąty); oraz (v) obszary zewnętrzne (podprojekt szósty), w tym struktury stalowe Agora i mury Narodów.
40	2 – 1.2. Renowacja – 16873_ – Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Milowy	Interwencje w miastach – zakończenie wszystkich prac	Zakończenie robót i usług potwierdzone podpisaniem formularza ukończenia przez nadzorcę budowlanego.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich prac w ramach (i) Interwencje mające na celu poprawę środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej; (II) Rewitalizacja obszarów miejskich byłego obszaru przemysłowego Votanikos/Elaionas; (III) Ateny Riviera: infrastruktura rowerowa; oraz (IV) Inne interwencje strategiczne.
41	2 – 1.2. Renowacja – 16875_Rozwój infrastruktury i renowacja	Milowy	Tatoi – zakończenie wszystkich prac	Zakończenie robót i usług potwierdzo				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich prac w ramach programu „Zabudowa infrastruktury i renowacja budynków” w byłym osiedlu królewskim w Tatoi, w tym: (i) prace infrastrukturalne;

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	budynków w byłej nieruchomości królewskiej w Tatoi			ne podpisanie formularza ukończenia przez nadzorcę budowlanego						(II) przywrócenie pałacu do ponownego wykorzystania jako muzeum; (III) wystawa pałacu; (IV) remont budynku rolniczego i ponowne wykorzystanie jako muzeum; badanie muzeologiczne nowego budynku rolniczego; (VI) rekultywacja ogrodów pałacowych; (VII) ochrona i odtwarzanie artefaktów; (VIII) rejestrowanie, dokumentowanie i rejestracja artefaktów; oraz (IX) digitalizacja znalezionych materiałów archiwalnych papierowych.

C. KOMPONENT 1.3: ŁADOWANIE I TANKOWANIE

Komponent ładowania i tankowania greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie zrównoważonej mobilności, zwiększenie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i promowanie odporności społecznej. Środki zawarte w tym komponencie są powiązane z ogólnokrajową strategią na rzecz zrównoważonej mobilności, a tym samym wspierają realizację krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Przyczyniają się one również do transformacji ekologicznej poprzez udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom prowadzącym operacje związane z gospodarką niskoemisyjną i odpornością na zmianę klimatu. Komponent ten obejmuje również reformy mające na celu wsparcie instalacji infrastruktury elektromobilności oraz przegląd publicznych usług miejskiego i regionalnego transportu pasażerskiego. Komponent ten obejmuje również inwestycje wspierające rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie dostaw związanych z elektromobilnością oraz zastąpienie autobusów i taksówek pojazdami elektrycznymi o napędzie akumulatorowym.

Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. oraz zalecenia 2 dla poszczególnych krajów z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Produc-E Green (numer identyfikacyjny środka: 16831)

Inwestycja ta składa się z dwóch projektów, które mają na celu przyczynienie się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmianę klimatu. Pierwszy projekt jest ukierunkowany na podaż elektromobilności i promowanie zielonej transformacji. Zapewnia on wsparcie dla rozwoju ponad 10 miejsc produkcji innowacyjnych produktów lub usług, takich jak recykling akumulatorów do samochodów elektrycznych poprzez ponowne użycie surowców, takich jak lit i kobalt, lub projektowanie pojazdów elektrycznych oraz punktów regularnego lub wysokiego ładowania, a także inwestycje związane z produkcją lub przetwarzaniem materiałów (z wyłączeniem górnictwa), urządzeń lub części wykorzystywanych w przemyśle zielonej transformacji, które mogłyby obejmować orientacyjnie części samochodów elektrycznych, statki, płyty obwodowe, panele słoneczne, ogrzewacze słoneczne, turbiny wiatrowe, okablowanie, systemy zarządzania energią w budynkach, urządzenia instalacyjne na potrzeby projektów OZE, elementy o zwiększonej wydajności, takie jak pompy ciepła i wszelkiego rodzaju urządzenia, zwłaszcza w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla⁵; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie

⁵Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne⁶; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami⁷ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów⁸; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Drugi projekt zapewni wsparcie dla rozwoju pierwszego składowiska CO₂ w Grecji. Obiekt wychwytywania i składowania dwutlenku węgla ma na celu zapewnienie długoterminowego składowania CO₂ wychwytywanego od lokalnych emitentów (do odległości 150 km) i dociera do obiektu rurociągiem, podczas gdy CO₂ wychwytywany do odległych miejsc dociera na statek i trafia do składowiska buforowego. Zdolność instalacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla musi początkowo charakteryzować się wskaźnikiem zatłaczania CO₂ wynoszącym 1 mln ton rocznie i zapewnia zdolność przez co najmniej 25 lat. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności obiekt wychwytywania i składowania dwutlenku węgla działa bez prowadzenia komercyjnego wydobywania ropy naftowej lub odzyskiwania ropy naftowej (niektóre wydobywanie ropy naftowej lub gazu może być wymagane ze względów bezpieczeństwa lub ze względów technicznych). Ponadto wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla musi być również zgodne z wymogiem, zgodnie z którym nie ma zastosowań technologicznych, ani żadnego rodzaju obiektów i urządzeń zaprojektowanych w celu zwiększenia odzysku ropy naftowej (EOR) i zwiększonej produkcji ropy naftowej. Należy zadbać o to, by wszelkie ewentualne wydobywanie ropy naftowej lub gazu ograniczało się do niezbędnych potrzeb w zakresie zarządzania ciśnieniem i zapewnienia bezpieczeństwa składowisk oraz aby takie wydobywanie odbywało się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznego składowania CO₂. CO₂ wraz z każdą ropą naftową lub gazem, które mogą być wydobywane, są rozdzielane i zasilane z powrotem w celu trwałego składowania.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (numer identyfikacyjny środka: 16281)

Reforma ustanawia kompleksowe ramy regulacyjne dotyczące instalacji i eksploatacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Skłoni to Grecję do osiągnięcia celu określonego w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu, jakim jest 30-procentowy udział pojazdów elektrycznych w rynku krajowym do 2030 r. Do końca 2022 r. Ministerstwo Środowiska i Energii przyjmie co najmniej 300 przedłożonych przez władze lokalne planów

⁶W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie⁷ to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie⁸ to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

instalacji publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycje: Elektromobilność (numer identyfikacyjny środka: 16924)

Inwestycja dotyczy elektromobilności zgodnie z celami krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu i obejmuje: 1) wspieranie instalacji ogólnodostępnych punktów ładowania w kluczowych lokalizacjach miejskich i podmiejskich oraz w punktach zainteresowania (takich jak porty lotnicze, autostrady, porty i parkingi); 2) zastąpienie starszych autobusów 220 nowymi autobusami elektrycznymi; Zachęty do wymiany starszych taksówek na 1770 pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym; Reforma przepisów dotyczących obowiązków świadczenia usług publicznych przez przedsiębiorstwa autobusowe zgodnie z obecnym dorobkiem prawnym UE, umożliwiającą przedsiębiorstwom autobusowym poza Atenami i Salonikami bezpieczne inwestowanie w elektryczne pojazdy transportu publicznego; oraz 5) przeprowadzenie studium wykonalności w celu utworzenia Agencji ds. e-Transportu, która zapewni odpowiednie planowanie i koordynację między infrastrukturą transportową i energetyczną, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami z sektora badań naukowych i sektora prywatnego. Komponent inwestycyjny zastępujący stare autobusy i pojazdy musi być zgodny z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), w szczególności w odniesieniu do złomowania starszych pojazdów/autobusów, które ma być przeprowadzone przez autoryzowany zakład przetwarzania zgodnie z dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000/53/WE). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 3: Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
42	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – Wejście w życie ram prawnych	Wejście w życie przyjętych decyzji ministerialnych.				KW. 3	2021 R.	Wejście w życie wszystkich decyzji ministerialnych przewidzianych w ustawie 4710/2020 i podpisanych przez Ministra Środowiska i Energii; Minister infrastruktury i transportu, minister spraw wewnętrznych i minister finansów, organizujący rynek pojazdów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług pobierania opłat i zapewnia zachęty podatkowe do zakupu pojazdów elektrycznych i instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
43	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Cel	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – zatwierdzono plany lokalne		Liczba planów przyjętych przez Ministerstwo Środowiska i Energii	0	300	KW. 4	2022 R.	Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska i Energii co najmniej 300 przedłożonych przez władze lokalne planów instalacji publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Grupa 4: Elektromobilność

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Produc-E Green (ID: 16831)
- Elektromobilność (ID: 16924)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
44	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Transport publiczny – Wejście w życie regulacji rynku w zakresie obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)	Wejście w życie zmienionych ram prawnych.				KW. 4	2021 R.	Wzmocnienie regulacji rynku poprzez wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących publicznych usług miejskiego i regionalnego transportu pasażerskiego (zgodnie z przepisami UE 1370/2007). Zmienione ramy: a) zapewnienie ciągłości dostaw publicznego miejskiego i regionalnego drogowego transportu pasażerskiego (regularnego i stacjonarnego); b) nadzorowanie projektowania, organizacji i eksploatacji powiązanych sieci transportowych; zapewnienie wysokiej jakości publicznego transportu drogowego po możliwie najniższych kosztach; (d) uregulowanie procesu przyznawania wyłącznych praw do obsługi regionalnych i miejskich tras publicznych (regularnych i stałych); oraz e) regulowanie poziomu rekompensaty za świadczenie wyżej wymienionych usług. Ponadto ustawa ustanawia nadrzędne kryteria przyszłego udzielania zamówień na usługi transportu pasażerskiego. Odpowiednie regiony i jednostki regionalne ustanawiają szczegółowe kryteria specyficzne dla danego regionu, które odpowiednio uwzględniają specyficzne dla danego regionu potrzeby transportowe i odpowiednio dostosowują procedurę udzielania zamówień.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
45	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Transport publiczny – wdrożenie nowej regulacji rynku w zakresie obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)	Wejście w życie prawa wtórnego związanego ze zmienionymi ramami prawnymi.				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie prawa wtórnego wskazanego w zmienionych ramach prawnych w celu wzmocnienia regulacji rynku publicznych usług miejskiego i regionalnego transportu pasażerskiego.
46	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	Jednostki przemysłowe – uruchomienie programu	Wejście w życie decyzji ministerialnej (decyzji ministerialnych).				KW. 4	2022 R.	Uruchomienie programu wyboru jednostek przemysłowych i wejście w życie odpowiednich decyzji ministerialnych Ministerstwa Środowiska i Energii określających: — Proces selekcji ukierunkowany na gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmianę klimatu; — Określony mechanizm wdrażania; — Mechanizmy certyfikacji służące potwierdzeniu, że cel dotyczący zmiany klimatu został osiągnięty (w tym szczegółowe informacje na temat ewentualnych działań naprawczych, w razie potrzeby; oraz — Harmonogram. Ustanowione kryteria wyboru/kwalifikowalności zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) dzięki wykorzystaniu wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										środowiska.
47	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – uruchomienie programów	Wejście w życie decyzji ministerialnej (decyzji ministerialnych).				KW. 4	2022 R.	Uruchomienie programu wyboru ponad 8000 publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych w strategicznych lokalizacjach miejskich i podmiejskich w miastach i w punktach zainteresowania („elektromobilność”) oraz wejście w życie odpowiednich decyzji ministerialnych Ministerstwa Środowiska i Energii określających: — Proces selekcji; — Określony mechanizm wdrażania; — Mechanizmy certyfikacji służące potwierdzeniu, że cel dotyczący zmiany klimatu został osiągnięty (w tym szczegółowe informacje na temat ewentualnych działań naprawczych, w razie potrzeby; oraz — Harmonogram
48	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Zrównoważony transport – studium wykonalności	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej przyjmującej studium wykonalności dla agencji eMobility.				KW. 4	2022 R.	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej przyjmującej studium wykonalności dotyczące utworzenia agencji ds. elektromobilności, która zapewni odpowiednie planowanie i koordynację między infrastrukturą transportową i energetyczną, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz będzie promować powiązania między łańcuchem e-dostawy – w tym producentami baterii i OZE – z bazą badań naukowych i innowacji.
49	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_	Milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych –	Zatwierdzenie wniosku przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu				KW. 2	2024 R.	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu wniosków o instalację punktów ładowania o mocy zainstalowanej 300 000 kW dla co

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Elektromobilność		homologowane zastosowania							najmniej 4500 punktów ładowania.
50	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	Jednostki przemysłowe – wybrane przedsiębiorstwa	Zatwierdzanie wniosków przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW. 4	2023 R.	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków złożonych w odniesieniu do ponad 10 jednostek przemysłowych („Produce E-Green”). Wnioski wybiera się zgodnie z kryteriami wyboru/kwalifikowania i zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
51	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) – pozwolenie na składowanie	Wydawanie pozwoleń na składowanie i ustanowienie systemu sprawozdawczości.				KW. 2	2024 R.	Wydanie pozwolenia na składowanie przez ministerstwo odpowiedzialne za wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) potwierdzonemu operatorowi. Złożenie przez wnioskodawcę kompletnego wniosku do Ministerstwa Środowiska i Energii, który obejmowałby wszystkie istotne badania, jak również analizę oceny oddziaływania na środowisko. Ustanowienie systemu sprawozdawczości na potrzeby corocznej sprawozdawczości dotyczącej składowanego CO ₂ oraz potwierdzania braku wydobycia ropy naftowej, poza systemem ograniczonym do niezbędnych potrzeb

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										w zakresie zarządzania ciśnieniem i zapewnienia bezpieczeństwa składowisk, oraz aby każdy proces CO₂ związany z niezbędnym wydobyciem był oddzielany i zasilany z powrotem do trwałego składowania. Interwencję przeprowadza się zgodnie z kryteriami wyboru/kwalifikowania zawartymi w wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01), ze szczególnym odniesieniem do wymogu, zgodnie z którym nie ma zastosowań technologicznych, ani żadnego rodzaju obiektów i urządzeń zaprojektowanych do zastosowania wzmocnionego wydobycia ropy naftowej (EOR) i zwiększonej produkcji ropy naftowej. Należy zadbać o to, by wszelkie ewentualne wydobycie ropy naftowej lub gazu ograniczało się do niezbędnych potrzeb w zakresie zarządzania ciśnieniem i zapewnienia bezpieczeństwa składowisk oraz aby takie wydobycie odbywało się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznego składowania CO₂. CO₂ z wszelkimi olejami lub gazami, które mogą zostać wydobyte, jest rozdzielany i zasilany z powrotem w celu trwałego składowania.
45a	3–1.3. Ładowanie i tankowanie — 16924_	Milowy	Transport publiczny – rozpoczęcie postępowań o	Rozpoczęte postępowania o udzielenie zamówienia – poprzez publikację odpowiednich zaproszeń do				KW. 4	2024 R.	Po określeniu sieci autobusowej dla regularnych dalekobieżnych i miejskich linii publicznych drogowych przewozów pasażerskich procedura

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Elektromobilność		udzielenie zamówienia publicznego dla przewoźników autobusowych poprzez publikację odpowiednich zaproszeń do składania wniosków dla wszystkich regionów	składania wniosków dla wszystkich regionów.						udzielania zamówień publicznych dla wszystkich regionów rozpoczyna się w sposób rozłożony w czasie poprzez publikację odpowiednich zaproszeń dla wszystkich regionów, przy czym ostatnie zaproszenie zostanie opublikowane do końca 2024 r.
52	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Cel	Autobusy i taksówki – wymiana na elektryczne		Liczba starych taksówek i autobusów złomowanych przez autoryzowany zakład przetwarzania i zastąpionych pojazdami elektrycznymi o napędzie akumulatorowym lub autobusami elektrycznymi	0	1990 R.	KW. 4	2025 R.	zastąpienie 1770 starych taksówek 1770 nowymi pojazdami elektrycznymi o napędzie akumulatorowym (BEV) oraz b) zastąpienie 220 starych autobusów 220 nowymi autobusami elektrycznymi (163 autobusy elektryczne zlokalizowane są w Atenach, a 57 autobusów elektrycznych w Salonikach), gdzie złomowanie starszych pojazdów/autobusów odbywa się przez autoryzowany zakład przetwarzania (ATF) zgodnie z dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000/53/WE).
53	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	CCS – wydane świadectwo eksploatacji	Wydanie świadectwa eksploatacji w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie prac związanych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla zgodnie ze specyfikacjami i po pomyślnym przeprowadzeniu testów
54	3–1.3. Ładowanie i	Milowy	Jednostki przemysłowe —	Ukończenie poświadczonych sprawozdaniem				KW. 4	2025 R.	Wybrane jednostki przemysłowe, które otrzymały wsparcie, są w pełni

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	tankowanie – 16831_Produc-E Green		operacyjny	Ministerstwa Środowiska i Energii w sprawie w pełni działających jednostek przemysłowych						operacyjne
55	3–1.3. Ładowanie i tankowanie — 16924_Elektromobilność	Cel	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – ukończone instalacje		Moc zainstalowana (kW) potwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu		300000	KW. 4	2025 R.	Zakończenie instalacji mocy zainstalowanej co najmniej 300 000 kW dla co najmniej 4 500 punktów ładowania pojazdów elektrycznych w strategicznych lokalizacjach miejskich i podmiejskich w obrębie miast i w punktach zainteresowania oraz w wybranych jednostkach operacyjnych.

D. KOMPONENT 1.4: ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, ODPORNOŚĆ NA ZMIANĘ KLIMATU I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie zielonej transformacji. Obejmuje on ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu poprawę ochrony i odbudowy środowiska naturalnego, w tym ochronę różnorodności biologicznej, poprawę infrastruktury środowiskowej i odzyskanie strat w pokryciu lasami. Ponadto obejmuje on reformę gospodarowania odpadami, która obejmuje w szczególności ustanowienie krajowego organu regulacyjnego ds. odpadów w celu wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym opartą na zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich ponownym wykorzystaniu i recyklingu. Ponadto ustanawia on krajowy organ regulacyjny ds. wody w celu zwiększenia zrównoważonego charakteru działalności i inwestycji w wodociągów. Realizacja reform i inwestycji zawartych w tym komponencie zwiększa efektywność wykorzystania zasobów naturalnych oraz zwiększa ochronę przed zagrożeniami i skutkami związanymi ze środowiskiem zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki. Komponent ten obejmuje również inwestycje mające na celu poprawę zaopatrzenia w wodę pitną i kanalizację oraz zapobieganie wyzwaniom środowiskowym wynikającym ze zmiany klimatu i łagodzenie ich skutków.

Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. oraz zalecenia 2 dla poszczególnych krajów z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej (środek ID: 16849)

Inwestycja ta składa się z trzech części. Po pierwsze, odbudowa 5 700 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji poprzez sadzenie sadzonek. Projekt obejmuje zarówno badania ponownego zalesiania, jak i ich realizację. Ponadto inwestycja obejmuje modernizację czterech publicznych szkółek leśnych (Ambrosias, Lagada, Organis i Aliartos) oraz realizację wszystkich działań przewidzianych w pilotażowym wdrożeniu krajowego planu ponownego zalesiania. Po drugie, w ramach programów antyNERO w ramach inwestycji finansowane będą środki zapobiegania pożarom, w tym wycinki lasów i terenów zalesionych oraz utrzymanie sieci dróg leśnych i istniejących stref pożarowych. Ponadto inwestycja obejmuje utworzenie mieszanych stref pożaru, w tym wyręb drzew i krzewów, prace związane z czyszczeniem i cięciem oraz sadzenie roślin. Po trzecie, z inwestycji finansowane są działania dotyczące przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej na obszarach Ewros i Rodopu. Obszary, które mają zostać objęte różnymi działaniami określonymi w kamieniu Milowy (w hektarach), mogą się pokrywać. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Infrastruktura gospodarki ściekami komunalnymi i osadami z oczyszczania ścieków (numer środka: 16846)

Celem inwestycji jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i środowiska stworzonego przez człowieka w wyniku oczyszczania ścieków poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury. Składa się on z trzech podprojektów: a) budowa 37 nowych infrastruktur sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, b) modernizacja, rozbudowa i modernizacja 11 oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody oraz c) budowa 16 infrastruktur gospodarowania osadami z oczyszczalni ścieków. Część inwestycji związana z modernizacją i modernizacją 11 oczyszczalni ścieków musi być zgodna z wymogiem odnowy systemu odprowadzania ścieków z przodu do końca, aby doprowadzić do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 %, osiągniętego wyłącznie dzięki środkom w zakresie efektywności energetycznej, a nie poprzez istotne zmiany lub zmiany obciążenia. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem programów partnerstwa publiczno-prywatnego (nr środka: 16285)

Inwestycja jest całościowym programem modernizacji i modernizacji krajowych ram rolno-środowiskowych, poprawy jakości gruntów i remediacji. Inwestycje te wzmacniają odporność i konkurencyjność sektora rolnego, zwiększają podaż i jakość dostępnej wody, racjonalizują zużycie wody, łagodzą ryzyko zasolenia i pustynnienia oraz uwzględniają ochronę i ochronę różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych. Środek ten obejmuje również reformę ram instytucjonalnych, organizacyjnych i operacyjnych wspólnych sieci nawadniania. Środek wymaga, aby wszystkie prace były zgodne z następującymi zasadami: (i) wdraża się wszystkie technicznie wykonalne i istotne z ekologicznego punktu widzenia środki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, a także łagodzenie ewentualnego negatywnego wpływu na wodę oraz odnośne siedliska i gatunki, w przypadku gdy konieczne są dalsze środki; (II) w przypadku nowo wybudowanej tamy należy dopilnować, aby nie powodowała ona pogorszenia stanu ani nie zagrażała osiągnięciu dobrego stanu odpowiednich i połączonych jednolitych części wód. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności w odniesieniu do każdej podinwestycji zapewnia się pełną zgodność z wymogami prawa UE, w tym ramowej dyrektywy wodnej, przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ich trakcie i po ich rozpoczęciu. Ponadto środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Infrastruktura zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania wody pitnej (numer identyfikacyjny środka: 16850)

Celem inwestycji jest poprawa dostępności i jakości wody pitnej oraz ograniczenie wycieków i zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z infrastrukturą wodną. Inwestycja składa się z trzech podprojektów: a) budowa nowej infrastruktury wodociągowej na co najmniej siedmiu obszarach i co najmniej trzech zakładach odsalania wody, b) stworzenie telemetrii –

systemów zdalnego sterowania w celu wykrywania wycieków w sieciach wodociągowych oraz c) zamawianie hydrometrów cyfrowych. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Środki powietrzne na potrzeby zarządzania kryzysowego (środek ID: 16911)

Inwestycja obejmuje dostawę zakupionych środków powietrznych oraz modernizację istniejących statków powietrznych wykorzystywanych do ochrony ludności, takich jak śmigłowce do użytku medycznego, transport i rozmieszczenie infrastruktury awaryjnej, drony do nadzoru powietrznego i samoloty do gaszenia pożarów. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności wszystkie statki powietrzne specjalnego przeznaczenia muszą być aktywami „najlepszymi w klasie”. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie (numer identyfikacyjny środka: 16912)

Inwestycja obejmuje dostawę zakupionych silników pożarowych i innych pojazdów reagujących (w tym personelu i wyposażenia przewożącego pojazdy i cysterny); dostarczanie pojazdów Sekretariatowi Generalnemu ds. Ochrony Ludności, regionalnym/lokalnym Ośrodkom Operacji Ochrony Ludności i organizacjom wolontariackim; oraz składane przenośne mosty. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu (środek ID: 16851)

Inwestycja składa się z następujących elementów: projekty w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, utworzenie krajowej sieci szlaków i szlaków pieszych, odbudowa tarasów, renowacja i modernizacja morskiego centrum badawczego w Alonissos oraz obiektów budowlanych jednostek zarządzania obszarami chronionymi, utworzenie Narodowego Muzeum Historii Naturalnej i modernizacja muzeum historii naturalnej na Krecie, cyfryzacja greckich zbiorów historii naturalnej, stworzenie tożsamości korporacyjnej produktów związanych z przyrodą grecką, ustanowienie jednolitych protokołów monitorowania i odpowiedniego systemu operacyjnego oraz horyzontalny plan patrolowania dla wszystkich obszarów chronionych w Grecji. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Infrastruktura – ustanowienie strategicznego krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi (nr środka: 16909)

Inwestycja obejmuje modernizację i dostawę sprzętu cyfrowego dla budynków Sekretariatu Generalnego ds. Ochrony Ludności oraz rozwój mobilnych ośrodków administracji i zarządzania na miejscu, takich jak sprzęt dozoru powietrza i sprzęt telekomunikacyjny. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: System monitorowania i zarządzania (identyfikator środka: 16910)

Inwestycja polega na zapewnieniu Sekretariatowi Generalnemu ds. Ochrony Ludności infrastruktury cyfrowej, takiej jak system monitorowania GPS, oraz systemu wczesnego ostrzegania, systemów wykrywania i gaszenia pożarów oraz stacji łączności awaryjnej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Wdrożenie regionalnych ośrodków ochrony ludności (PEKEPP) za pośrednictwem programów PPP (nr środka: 16283)

Budowa 13 regionalnych ośrodków ochrony ludności w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Celem inwestycji jest zapewnienie terminowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i kryzysami na szczeblu regionalnym. Nowo wznoszone budynki muszą odpowiadać zapotrzebowaniu na energię pierwotną (PED), który jest o co najmniej 20 % niższy niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Ustawa o gospodarowaniu odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu (środek ID: 16772)

Reforma ta obejmuje przegląd obowiązujących przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w celu umożliwienia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W szczególności w ramach reformy wprowadzone zostaną zachęty dla gmin do osiągnięcia wyższych wskaźników recyklingu, egzekwowania selektywnej zbiórki bioodpadów do końca 2022 r. oraz metali, papieru, szkła i tworzyw sztucznych, rozszerzenia systemu odpowiedzialności producenta, modernizacji funkcjonowania sortowni recyklingu i uproszczenia przepisów dotyczących punktów ekologicznych. Reforma ma na celu wspieranie osiągnięcia celów w zakresie zwiększenia współczynników ponownego użycia i recyklingu stałych odpadów komunalnych do 60 % oraz obniżenia wskaźnika składowania do 10 % do 2030 r. Krajowy organ regulacyjny ds. odpadów, który zostanie ustanowiony w kontekście tej reformy, jest odpowiedzialny między innymi za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania polityki cenowej, nadzór nad wdrażaniem gospodarki odpadami w całym kraju oraz nadzór nad właściwym funkcjonowaniem regionalnych i lokalnych zakładów gospodarki odpadami. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma: Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków (nr środka: 16979)

Reforma ustanawia jeden organ – Krajowy Organ Regulacji Gospodarki Wodnej (NWRA), odpowiedzialny za realizację polityki racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi opracowanej przez Ministerstwo Środowiska i Energii. Nowy Urząd wzmacnia ramy instytucjonalne i nadzoruje sektor, w tym racjonalizację polityki opłat za wodę zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz zapewnienie zrównoważonego charakteru usług wodnych w Grecji. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycje: Wstępna kontrola odporności budynków na sejsmiczność (nr środka: 16983)

Inwestycja obejmuje ocenę ryzyka sejsmicznego różnych budynków o krytycznym znaczeniu (w tym budynków edukacyjnych, szpitali i ośrodków zdrowia, wydziałów policji, straży pożarnej) w celu oceny ich odporności na trzęsienie ziemi. Odbywa się to poprzez szybką kontrolę wzrokową (RVI) przeprowadzaną przez audytorów inżynierów cywilnych. Opracowuje się uzupełniający system online w celu rejestrowania podstawowych danych budowlanych w głównym repozytorium chmury RVI przed trzęsieniem ziemi. Wdrożenie inwestycji ma zostać zakończone do dnia 31 marca 2025 r.

D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 4: Gospodarka odpadami i reforma gospodarki wodnej na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
56	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo gospodarowania odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu	Milowy	Wejście w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 3	2021 R.	Wejście w życie ustawy o recyklingu i składowaniu odpadów, a także wprowadzenie zachęt dla gmin do osiągnięcia wysokiego poziomu ponownego użycia i recyklingu oraz wprowadzenie podatku od składowania odpadów. Podatek od składowania stosuje się od pierwszego kwartału 2022 r., a taryfy będą stopniowo wzrastać aż do osiągnięcia przez nie górnego progu podatku od składowania odpadów do trzeciego kwartału 2024 r.
57	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo gospodarowania odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu	Milowy	Wejście w życie ustawy regulującej gospodarowanie odpadami	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie ustawy o: - utworzenie krajowego organu regulacyjnego ds. odpadów, jego funkcjonowanie i zakres odpowiedzialności; - Reforma regionalnych i lokalnych organów gospodarujących odpadami (FOSDA); oraz - Wprowadzenie rozsądnej polityki w zakresie kalkulacji kosztów i ustalania cen zgodnie z zasadami „wynagrodzenia” i „zanieczyszczający płaci”.
58	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność	Milowy	Wejście w życie ustawy regulującej kwestie	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 4	2022 R.	Wejście w życie ustawy o utworzeniu i funkcjonowaniu nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków.

	na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków		wodne							
59	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo gospodarowania odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu	Milowy	Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki odpadami	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej oraz wszelkich środków administracyjnych i legislacyjnych niezbędnych do ustanowienia Urzędu				KW. 4	2023 R.	Nowy Krajowy Organ Regulacyjny ds. Odpadów dysponuje personelem i wyposażeniem w pomieszczenia.
60	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków	Milowy	Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki wodnej	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej oraz wszelkich środków administracyjnych i legislacyjnych niezbędnych do ustanowienia Urzędu				KW. 4	2023 R.	Nowy krajowy organ regulacyjny ds. wody i ścieków dysponuje personelem i wyposażeniem w pomieszczenia.

Grupa 5: Krajowy plan ponownego zalesiania i ochrona różnorodności biologicznej

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej (ID: 16849)
- Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu (ID: 16851)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
61	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16849_ Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Ponowne zalesianie, odbudowa i zapobieganie – umowy 1	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 2	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na realizację programów Antinero I i II na modernizację 37 500 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych, w tym wycinki lasów i terenów zalesionych oraz utrzymanie sieci dróg leśnych i istniejących stref pożarowych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
62	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_ Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Ponowne zalesianie, odbudowa i zapobieganie – umowy 2	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na: 1. Odbudowa 5 700 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji poprzez sadzenie z wykorzystaniem co najmniej 50 % gatunków rodzimych; oraz 2. Modernizacja i modernizacja czterech szkółek leśnych; oraz 3. Pilotażowe wdrożenie krajowego planu ponownego zalesiania; oraz 4. Środki przeciwozryjne i przeciwpowodziowe w Evros i Rodopie, obejmujące łącznie 5 000 ha prac przeciwozrywczyczych i 175 000 m ² prac przeciwpowodziowych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
62a	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_ Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Ponowne zalesianie, odbudowa i zapobieganie – umowy 3	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2024 R.	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień dla Antinero III na modernizację 68 000 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych, w tym wycinki lasów i terenów zalesionych oraz utrzymanie sieci dróg leśnych i istniejącej strefy pożaru, oprócz utworzenia mieszanych stref pożarowych.

63	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16849_ Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Ponowne zalesianie, odbudowa i zapobieganie – Zakończenie prac	Zaświadczenie Ministerstwa Środowiska o zakończeniu projektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich prac związanych z: — odbudowa 5 700 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji poprzez rozdrabnianie sadzonek z wykorzystaniem co najmniej 50 % gatunków rodzimych. (Ponowne zalesianie – podprojekt pierwszy). modernizacja i modernizacja czterech szkółek leśnych; — pilotażowa realizacja krajowego planu ponownego zalesiania — AntiNERO I, II i III (w celu modernizacji 105 500 ha zdegradowanych ekosystemów poprzez wycinki lasów i terenów zalesionych, utrzymanie dróg leśnych i istniejących stref pożarowych, a także tworzenie mieszanych stref pożarowych). Całkowity budżet wykonany na te programy w okresie trwania działania wynosi co najmniej 407 000 000 EUR. Środki przeciwoerozyjne i przeciwpowodziowe w Ewros i Rodopy, obejmujące łącznie 5000 hektarów prac przeciwoerozyjnych i 175 000 m² prac przeciwpowodziowych.
Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	

64	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16851_Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego	Milowy	Różnorodność biologiczna – Zakończenie	Zaświadczenie Ministerstwa Środowiska o zakończeniu wszystkich podprojektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich podprojektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej: ustanowienie krajowej sieci szlaków i szlaków pieszych, odbudowa tarasów związanych z ochroną różnorodności biologicznej, renowacja i modernizacja morskiego centrum badawczego w Alonissos oraz obiektów budowlanych jednostek zarządzania obszarami chronionymi, utworzenie Narodowego Muzeum Historii Naturalnej i modernizacja Muzeum Historii Naturalnej na Krecie, cyfryzacja greckich zbiorów historii przyrody, stworzenie tożsamości korporacyjnej produktów związanych z przyrodą grecką, ustanowienie jednolitych protokołów monitorowania i odpowiedniego systemu operacyjnego oraz horyzontalnego planu patrolowania dla wszystkich obszarów chronionych w Grecji.
----	---	--------	--	---	--	--	--	-------	---------	---

Grupa 6: Infrastruktura kanalizacyjna i wodna, oszczędność wody

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami (ID: 16846)
- Infrastruktura zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania wody pitnej (ID: 16850)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
66	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody	Milowy	Zatwierdzanie wniosków dotyczących infrastruktury wodnej	Wnioski zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW. 2	2023 R.	Ogłoszenie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania projektami infrastruktury wodnej w celu uwzględnienia następujących wymogów: (i) w przypadku nowo wybudowanych systemów wskaźnik wycieku z infrastruktury (IL) jest mniejszy lub równy 1,5 (ii) w przypadku działań renowacyjnych mających na celu zmniejszenie wycieków o więcej niż 20 % lub zmniejszenie średniego zużycia energii o więcej niż 20 % oraz (iii) w przypadku zakładów odsalania, które mają być podłączone do odnawialnych źródeł energii i których średnie zużycie energii jest mniejsze lub równe 0,5 kWh.
68	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami	Milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty związane ze ściekami	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty gospodarowania ściekami i osadami ściekowymi: 1. Infrastruktura sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. 2. Modernizacja, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody. 3. Wdrożenie infrastruktury gospodarowania osadami z oczyszczalni ścieków.

	komunalnymi i osadami z oczyszczania ścieków									
71	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody	Milowy	Ukończenie 50 % infrastruktury wodnej	Sprawozdanie niezależnego inżyniera certyfikowane przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW. 4	2024 R.	Zakończenie działań na rzecz oszczędzania wody dla 50 % gospodarstw domowych i ukończenie 50 % wartości robót związanych z projektami w zakresie zaopatrzenia w wodę.
72	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami z oczyszczania ścieków	Milowy	Zakończenie 50 % prac związanych ze ściekami	Sprawozdanie z zakończenia prac sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczane przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW. 4	2024 R.	Ukończenie 50 % wartości robót związanych z infrastrukturą gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami.
73	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846_	Milowy	Ukończenie infrastruktury gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami	Sprawozdanie z zakończenia prac sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczane przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich projektów gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi: 1. Infrastruktura sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków; 2. Modernizacja, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody; oraz 3. Wdrożenie infrastruktury gospodarowania osadami z oczyszczalni ścieków.

	Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami z oczyszczania ścieków									
74	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody	Milowy	Ukończenie infrastruktury wodnej	Sprawozdanie z zakończenia prac sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczone przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich projektów, w tym: 1: Infrastruktura wodociągowa na siedmiu obszarach 2: Trzy zakłady odsalania 3: Telemetria – Projekty zdalnej kontroli służące wykrywaniu wycieków w sieciach wodociągowych 4: Zamówienia na cyfrowe liczniki wody 5: Działania na rzecz oszczędzania wody co najmniej 45000 gospodarstw domowych i 10000 przedsiębiorstw

Grupa 7: Projekty ochrony ludności

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Lotnicze środki zarządzania kryzysowego (ID: 16911)
- Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania i zarządzania (ID: 16910)
- Ustanowienie strategicznego krajowego systemu zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi (ID: 16909)
- Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie (ID: 16912)
- Wdrożenie regionalnych ośrodków ochrony ludności (PEKEPP) za pośrednictwem programów PPP (ID: 16283)
 - Wstępna kontrola odporności budynków na sejsmiczność (ID: 16983)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
77	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16283_Wdrażanie regionalnych ośrodków ochrony	Milowy	Przetarg na 13 centrów regionalnych	Publikacja ogłoszenia o zamówieniu				KW. 3	2021 R.	Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na budowę 13 regionalnych ośrodków ochrony ludności.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ludności (PEKEPP) w ramach programów PPP									
78	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16910_System monitorowania i zarządzania	Milowy	Umowa na GPS	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na system monitorowania GPS i system wczesnego ostrzegania.
79	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16911_Środki lotnicze zarządzania kryzysowego	Milowy	Zakup dwóch śmigłowców gaśniczych średniej wielkości	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na zakup dwóch średniej wielkości śmigłowców gaśniczych na potrzeby ochrony ludności i gaszenia pożarów.
80	4 – 1.4. Zrównoważone	Cel	Ukończenie 13		Liczba regionalny	0	13	KW. 4	2025 R.	Zakończenie budowy i uruchomienia 13 regionalnych ośrodków ochrony ludności.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16283_Wdrażanie regionalnych ośrodków ochrony ludności (PEKEPP) w ramach programów PPP		budynków		ch ośrodków ochrony ludności oddanych do eksploatacji od zakończenia budowy					
81	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16910_System monitorowania i zarządzania	Milowy	Ukończenie systemu monitorowania i zarządzania w zakresie ochrony ludności	Ukończenie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących działań: - System monitorowania GPS wykorzystywany przez Grecką Służbę Pożarną oraz pojazdy regionalnego centrum operacyjnego ochrony ludności (maszyny projektowe itp.). - Rozbudowa systemu informacyjnego „zaangażowania” greckiej straży pożarnej; - System wczesnego ostrzegania; - Systemy wykrywania i gaszenia pożaru; - Stacje łączności awaryjnej i dostarczanie danych klimatycznych na obszarach będących przedmiotem zainteresowania; oraz - Bezprzewodowa sieć łączności.
82	4 – 1.4. Zrównoważone	Milowy	Zakończenie projektu środków	Ukończenie potwierdzone				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących działań: Dostarczenie 2 śmigłowców użytkowych średniej wielkości do użytku medycznego;

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16911_Środki lotnicze zarządzania kryzysowego		powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego	sprawozdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych						2. Dostawa bezzałogowych statków powietrznych – bezzałogowych statków powietrznych (Drones) do nadzoru powietrznego; 3. Modernizacja – modernizacja 7 Canadair CL415; 4. Dostawa 2 śmigłowców gaśniczych średniej wielkości; 5. Dostawa 1 śmigłowca do przewozu zespołu ds. zarządzania incydentami GSCP; 6. Dostawa 11 samolotów gaśniczych typu płazowych ciągników powietrznych dla kompleksów wyspowych; oraz 7. Modernizacja – modernizacja dwóch (2) Super Pumas.
83	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16912_Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie	Milowy	Zakończenie budowy sprzętu do walki z lasami	Ukończenie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących działań: 1. Dostawa silników ogniowych i innych pojazdów reagowania; 2. Dostawa pojazdów dla GSCP, regionalnych/lokalnych ośrodków operacji ochrony ludności i organizacji wolontariackich; oraz 3. Dostawa składanych przewoźnych mostów.
84	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę	Milowy	Zakończenie krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi	Ukończenie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa Spraw				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących działań: 1. Utworzenie strategicznego krajowego centrum zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w budynkach Atlantas i Faros. 1. Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego dla 13 regionalnych centrów operacyjnych ochrony ludności. 2. Budowa nowych obiektów budowlanych i sprzętu biurowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	klimatu i ochrona środowiska – 16909_Infrastuktura – ustanowienie strategicznego o krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi		i	Wewnętrznych						dla instytucji edukacyjnych ds. ochrony ludności i straży pożarnej. 3. Budowa centrum kontroli i zarządzania dozorami powietrza. 4. Zapewnienie mobilnej administracji i centrów kontroli na miejscu w 13 regionach.
332	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16983_Wstępna kontrola odporności budynków na sejsmiczność	Milowy	Zakończenie wstępnych inspekcji sejsmicznych	Ukończenie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa ds. Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności				KW.1	2025 R.	Zakończenie następujących działań: 1. Opracowanie internetowego systemu rejestrowania podstawowych danych budowlanych w głównym repozytorium chmury RVI przed trzęsieniem ziemi; 2. Szkolenie 2500 audytorów inżynierów cywilnych 3. Wstępna szybka inspekcja wzrokowa (RVI) obejmująca 21970 budynków.

E. KOMPONENT 2.1: ŁĄCZENIE

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności zawiera środki mające na celu wspieranie i ułatwianie powszechnego wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G i światłowodów, zgodnie z unijnymi celami w zakresie łączności 5G i gigabitowej na 2025 r., oraz rozwój konstelacji małych satelitów. Inwestycje objęte tym komponentem dotyczą instalacji infrastruktury światłowodowej w budynkach oraz wykorzystania technologii i zastosowań kosmicznych poprzez opracowanie konstelacji małych satelitów, która będzie wspierać usługi bezpiecznej łączności połączone z zastosowaniami wielofunkcyjnymi w zakresie obserwacji Ziemi. Reformy zawarte w tym komponencie ustanawiają ramy ułatwiające przejście na szybkie łącza szerokopasmowe oraz przejście na technologię 5G.

Wszystkie proponowane inwestycje i reformy stanowią odpowiedź na wyzwania wynikające z rosnącego zapotrzebowania na łączność oraz obserwację Ziemi i nadzór nad nimi. Środki te wspierają realizację zalecenia *dla poszczególnych krajów w sprawie* inwestycji publicznych i prywatnych (*zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.*), w którym wzywa się Grecję do skoncentrowania inwestycji na transformacji cyfrowej, a w szczególności na infrastrukturze cyfrowej o bardzo dużej przepustowości. Skutecznie reagują również na transformację cyfrową lub związane z nią wyzwania, ponieważ oczekuje się, że znacznie przyczynią się do poprawy łączności o bardzo dużej prędkości w Grecji. Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Małe satelity (numer identyfikacyjny środka: 16855)

Inwestycja dotyczy rozwoju konstelacji małych satelitów, która będzie wspierać usługi łączności, a także zastosowania obserwacji Ziemi w dziedzinie mapowania, żeglugi, rolnictwa precyzyjnego, planowania przestrzennego itp. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Przejście na technologię 5G, ułatwianie rozwoju innowacyjnych usług zdalnych (środek ID: 16844)

Reforma stanowi podstawę przejścia na technologię 5G. Pierwszy etap reformy koncentruje się na wdrożeniu ram regulacyjnych i prawnych, w szczególności przy wykorzystaniu 25 % wielopasmowych zysków z aukcji 5G na wsparcie innowacyjnego funduszu Phaistos, który inwestuje w przedsiębiorstwa i projekty dostarczające produkty i usługi 5G. Drugi etap obejmuje proces określania dalszych możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem sieci 5G, usprawnienie procedur oraz ocenę wymogów i ryzyka w konkretnych zastosowaniach ekonomicznych (takich jak transport). Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2024 r.

Reforma: Przejście na gigabitowe łącza szerokopasmowe – przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie zapotrzebowania na gigabitowe łącza szerokopasmowe (środek ID: 16857)

Reforma ta polega na wejściu w życie ram prawnych dotyczących przejścia na połączenia sieci o bardzo dużej przepustowości o bardzo dużej przepustowości o bardzo dużej przepustowości poprzez instalację światłowodów i urządzeń towarzyszących w budynkach, a także kabli podmorskich w przypadku wysp greckich, co umożliwi zwiększenie zasięgu gigabitowych łączy szerokopasmowych. Ramy prawne określają specyfikacje techniczne oraz odpowiednie zasady i procedury dotyczące wdrażania wewnętrzzbudynkowej infrastruktury szerokopasmowej zdolnej do zapewnienia użytkownikom końcowym łączności gigabitowej. Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Inwestycje: Infrastruktura światłowodowa w budynkach (nr działania: 16818)

Inwestycja promuje instalację infrastruktury światłowodowej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz podłączenie użytkowników końcowych do sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) w oparciu o program dotacji na popyt (bonucher), który dotuje a) koszty okablowania wewnętrznego oraz b) opłaty za podłączenie (jednorazowa opłata za ustanowienie usług szerokopasmowych). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 8: Łączność

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Przejście na technologię 5G, ułatwianie rozwoju innowacyjnych usług zdalnych. (ID: 16844)
- Przejście na gigabitowe łącza szerokopasmowe – przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie zapotrzebowania na gigabitowe łącza szerokopasmowe (ID: 16857)
- Infrastruktura światłowodowa w budynkach (ID: 16818)
- Małe satelity (ID: 16855)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
85	5–2.1. Połączenie – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Milowy	Udzielenie zamówienia(-ów) na projekt „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)				KW. 3	2022 R.	Udzielenie zamówienia(-ów) po pomyślnym zakończeniu procedury przetargowej na projekt „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”. Społeczeństwo informacyjne SA/Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego zapewnia, aby wszystkie złożone wnioski były rozpatrywane w celu potwierdzenia, czy wnioski prawidłowo odpowiadają wymaganiom zaproszenia. Po wyborze odpowiedniego wykonawcy S.A./Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego przystępuje do udzielenia zamówienia, które określa obowiązki, role i obowiązki umawiających się stron.
87	5–2.1. Połączenie – 16855_Małe	Milowy	Udzielenie zamówienia	Powiadomienie o udzieleniu				KW. 2	2023 R.	Udzielenie zamówienia(-ów) po pomyślnym zakończeniu procedury przetargowej na projekt „Małe satelity”.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	satelity		enia (zamówień) na projekt „Małe satelity”	zamówienia (zamówień)						
90	5–2.1. Połączenie – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Cel	Zakończenie projektu „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”		Liczba budynków prywatnych w pełni połączonych z infrastrukturą światłowodową Fiber To The Home (FTTH)	0	120000	KW. 4	2025 R.	120000 budynków prywatnych w pełni połączonych z infrastrukturą światłowodową FTTH.
92	5–2.1. Połączenie – 16855_Małe satelity	Milowy	Zakończenie projektu „Małe satelity”	Sprawozdania Komisji na orbicie po wystrzeleniu małych satelitów				KW. 4	2025 R.	Projekt pilotażowy rozpoczyna rutynowe działania, a konstelacja małych satelitów jest uruchamiana i umieszczana na orbicie. Realizacja projektu jest oceniana pod kątem jego wyników (czy małe satelity wspierają bezpieczne usługi telekomunikacyjne wraz z zastosowaniami obserwacji Ziemi w dziedzinie mapowania, żeglugi, rolnictwa precyzyjnego, planowania przestrzennego i innych sektorów gospodarki).
333	5–2.1. Połączenie – 16844_Przejsięcie na technologię 5G, ułatwianie rozwoju innowacyjny	Milowy	Wejście w życie reformy technologii 5G	Wejście w życie ram regulacyjnych i legislacyjnych				KW. 3	2024 R.	Wejście w życie prawa wtórnego na podstawie zmiany prawa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym nr 4727/2020, art. 92 i 107 (pkt 61, 62, 63) określających proces przydziału widma 5G na potrzeby projektów pilotażowych za pośrednictwem funduszu Phaistos lub jednostek uniwersyteckich, w tym proces określania dalszych możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem sieci 5G, usprawnienie procedur oraz ocenę wymogów i ryzyka w konkretnych zastosowaniach gospodarczych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ch usług zdalnych									
334	16857_Przełączenie do gigabitowych łączy szerokopasmowych – Przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie zapotrzebowania na gigabitowe łącza szerokopasmowe	Milowy	Wejście w życie reformy przejścia na gigabitowe połączenia szerokopasmowe	Wejście w życie ram prawnych				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie ram prawnych określających specyfikacje techniczne oraz odpowiednie zasady i procedury dotyczące wdrażania wewnątrzbudynkowej infrastruktury szerokopasmowej zdolnej do zapewnienia użytkownikom końcowym łączności gigabitowej.

F. KOMPONENT 2.2: MODERNIZACJA

Komponent „Modernizacja” greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu modernizację administracji publicznej poprzez udoskonalenie jej modelu operacyjnego i zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom wysokiej jakości usług. Przyspieszenie wysiłków na rzecz poprawy wydajności cyfrowej administracji publicznej działa jako katalizator do osiągnięcia tego celu. Cel dotyczący reform i inwestycji: a) transformacji cyfrowej organizacji sektora publicznego, w tym digitalizacji archiwów i ulepszonych usług cyfrowych; b) usprawnienia procesów biznesowych, a następnie włączenie nowoczesnych systemów informatycznych; C) zwiększonej interoperacyjności między systemami i danymi; d) szeroko zakrojone strategie i polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzania danymi; a także e) szersze wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych.

Komponent ten ma na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest modernizacja i cyfryzacja administracji publicznej, przy jednoczesnym usprawnieniu i uproszczeniu jej kluczowych procesów i procedur. Wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenia krajowe nr 3 z 2020 r. i 2 2019 r.) poprzez poprawę skuteczności i cyfryzacji administracji publicznej. Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: W kierunku „usług zorientowanych na klienta” administracji publicznej poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami (środek ID 16929)

Celem reformy jest zapewnienie greckim obywatelom i przedsiębiorstwom usług zorientowanych na użytkownika oraz poprawa wewnętrznego funkcjonowania greckiej administracji publicznej. Reforma polega na wdrożeniu średnioterminowej strategii na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych i stworzenia usług ukierunkowanych na klienta w administracji publicznej oraz na wdrożeniu krajowego programu uproszczenia procesów, w tym na utworzeniu krajowego rejestru procedur i pełnym utworzeniu obserwatorium do monitorowania skutków regulacji i krajowego rejestru procedur („Mitos”). Reforma obejmuje zakończenie uproszczenia/cyfryzacji: procesy oceny skutków, wnioski o obywatelstwo, zakładanie przedsiębiorstw jednoosobowych, uproszczenie procedur związanych z „zdarzeniami życiowymi”, w tym urodzeniu, śmiercią i rozwodami, uproszczenie procedur sądowych dotyczących prawników, orzeczeń sądowych, podpisów cyfrowych, zaświadczeń wydawanych przez sądy, przedłużania ważności prawa jazdy i funkcjonowania myfoto.gov.gr oraz elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej. Kluczowe priorytety reform obejmują również procedury udzielania zamówień publicznych, wymogi dotyczące rozpoczynania działalności w odniesieniu do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oraz procesy po rejestracji, wnioski dotyczące zabezpieczenia społecznego i podatkowe oraz inne procesy biurokratyczne związane z zatrudnieniem, planowanie, płatności i monitorowanie zarządzania finansami. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Digitalizacja archiwów i powiązanych usług (środek ID 16778)

Inwestycja polega na digitalizacji kluczowych materiałów archiwalnych w różnych sektorach (sprawiedliwość, zdrowie, archiwa ogólne państwa, urbanistyka, wywłaszczenie, katastru, imigracja i azyl, gospodarka morska) oraz integracji z odpowiednimi systemami informatycznymi, a także pilotażowe wdrożenie bezpiecznego przechowywania archiwów sektora publicznego i „rozszerzonych” archiwów sektora publicznego (łącznie dziewięć podprojektów). W szczególności wspomniane podprojekty obejmują realizację digitalizacji i innych niezbędnych działań w odniesieniu do następujących archiwów: 1) 300000000 fizycznych stron systemu wymiaru sprawiedliwości, 2) 190000000 fizycznych stron dokumentacji medycznej i badań obrazowych publicznego systemu opieki zdrowotnej, 3) 550000000 fizycznych stron ogólnych archiwów państwa dla agencji centralnych i lokalnych, 4) 615000000 fizycznych stron systemu imigracyjnego i azylowego, 5) 43000000 fizycznych stron i planów wywłaszczenia, 6) 430000000 fizycznych stron pozwoleń i planów budowy oraz tworzenia metadanych i geokodowania akt 1700000000 agencji planowania przestrzennego, 7a) 6000000000 fizyczne strony tytułów własności i odpowiednie dokumenty w biurach hipotecznych Cadastre oraz 7b) wdrożenie ulepszonych usług Cadastre 8) 7000000 fizycznych stron na temat gospodarki morskiej oraz 9) pilotażowe wdrożenie bezpiecznego przechowywania skrzynek plików 1440000 zawierających akta fizyczne w innych archiwach sektora publicznego. Jest to kluczowa inwestycja na rzecz skuteczniejszej administracji publicznej. Jego celem jest zmniejszenie kosztów świadczenia usług na rzecz ogółu społeczeństwa przez administrację publiczną, a lepszy dostęp do archiwów ma również przynieść znaczne oszczędności kosztów i uwolnić zasoby. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Mechanizm zdolności wytwórczych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych (środek ID 16810)

Inwestycja dotyczy opracowania, opracowania, wdrożenia i funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania pełnym cyklem życia stosunków administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami. Projekt ma na celu zwiększenie istniejących zdolności administracji publicznej w zakresie monitorowania jej interakcji i transakcji z obywatelami i przedsiębiorstwami. System wykorzystuje informacje gromadzone przez obywateli i przedsiębiorstwa w celu personalizacji podejścia i promowania wyższego poziomu usług. Inwestycja obejmuje: a) usługi integracji i interoperacyjności poprzez przyjęcie nowoczesnych metod projektowania i opracowywania oprogramowania, b) dostęp do mechanizmu wspierającego usługi, który jest zestawem narzędzi do opracowywania nowych aplikacji opartych na technologiach niskokodowych c) platforma zarządzania relacjami z klientami (CRM), która gromadzi wszystkie dane obywateli korzystających z usług i zarządza nimi oraz organizuje realizację procesów biznesowych, niezależnie od usługi inicjowania d) system zarządzania konsensusem obywateli w zakresie dostępu do usług elektronicznych) usługi centrum kontaktowego, za pośrednictwem której usługi obywateli i przedsiębiorstw są świadczone z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów, takich jak centra obsługi telefonicznej, ale również z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów, takich jak formularze internetowe, media społecznościowe, aplikacje do przysyłania wiadomości, telekonferencje, e) modernizacja platformy cyfrowej KEP i jej połączenia z jednolitym systemem zarządzania sprawami obywateli, centrum obsługi telefonicznej i gov.gr f) Uproszczenie i usprawnienie procesów i usług związanych z fizyczną obecnością „klientów” poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury myKEPlive i jej integrację z systemem planowania spotkań obecności fizycznej. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycje: Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej (środek ID 16780)

Inwestycja polega na dalszej modernizacji centrów usług obywatelskich (KEP) poprzez modernizację ich infrastruktury i urządzeń peryferyjnych oraz zainstalowaniu nowego sprzętu do telekonferencji i nowych aplikacji kompatybilnych z nowoczesnym cyfrowym miejscem pracy (systemy oceny, aplikacje mobilne, automatyczne automaty biletowe, zarządzanie kolejkami i inteligentne systemy powiadamiania). Inwestycja obejmuje: modernizacja istniejącego sprzętu technologicznego, b) nowoczesne zarządzanie kolejkami i inteligentne systemy powiadamiania, c) systemy oceny klientów (obywateli). Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycje: Nowy system zamówień publicznych (środek ID 16736)

Inwestycja dotyczy przeprojektowania i wdrożenia nowego systemu informatycznego do celów zamówień publicznych. Inwestycja obejmuje cyfryzację i integrację całego biznesowego i funkcjonalnego cyklu życia zamówień publicznych, modernizację usług interoperacyjności, integrację zaawansowanych technik i narzędzi zamówień publicznych takich jak usługi cyfrowe (eShops i eMarketplaces) oraz wsparcie ICT dla krajowego scentralizowanego urzędu zamówień w dziedzinie zdrowia (EKAPY). Inwestycja obejmuje: zmiany projektu i wzbogacenia portalu www.eprocurement.gov.gr; szeroki zakres podsystemów dodatków i dostosowań wykorzystywanych w przetargach; reformę, przekształcenie i wzbogacenie centralnego elektronicznego rejestru zamówień publicznych (KIMDIS), modernizację i rozbudowę systemów gromadzenia danych statystycznych oraz ich dalsze przetwarzanie statystyczne; konfiguracja i wdrażanie elektronicznego systemu zamówień publicznych (ESIDIS) w celu wsparcia nowych strategii i procesów biznesowych w dziedzinie zamówień publicznych za pomocą środków elektronicznych; usprawnienia już wdrożonych usług w zakresie interoperacyjności oraz wdrożenia nowych usług wymiany danych; usługi w zakresie interoperacyjności elektronicznej z wykorzystaniem gov.gr, właściwych organów, organizacji bankowych w celu integracji możliwości cyfrowego podpisu dokumentów elektronicznych i innych danych z wykorzystaniem systemu oraz zapewnienia „nieodrzczenia”; wdrożenie mechanizmu szyfrowania danych przechowywanych w bazach danych systemowych w celu zapobiegania szkodliwym działaniom administratorów ESIDIS i G-Cloud; nowe badanie bezpieczeństwa i uzupełnienia lub zmiany w systemie w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa, certyfikacji i interwencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu w celu uzyskania certyfikatu w drodze niezależnej oceny bezpieczeństwa; usprawnienie i ponowne uruchomienie systemu planowania zamówień publicznych w celu szerszego wsparcia zamówień publicznych i scentralizowanych procedur udzielania zamówień z wykorzystaniem katalogów elektronicznych; dodanie wniosków o wsparcie dla podmiotów gospodarczych: wzbogacanie aplikacji do wyszukiwania ofert, danych historycznych i statystycznych dotyczących ich udziału w procedurach udzielania zamówień, wzbogacanie podsystemów informacyjnych i komunikacyjnych dostawców i instytucji zamawiających, systemu biletowego do zadawania pytań i zgłaszania problemów – narzędzia służącego rozwiązywaniu problemów lub pomocy technicznej; K) dodanie umiejętności wirtualnego asystenta, tak aby każdy zainteresowany mógł zadawać pytania w języku naturalnym; dodanie systemu archiwizacji plików elektronicznych (ESIDIS – KIMDIS), który jest zgodny z przepisami ram prawnych dotyczących plików elektronicznych; m) opracowanie materiałów szkoleniowych i działań promocyjnych; N) wsparcie techniczne i usługi monitorowania projektów; o) badanie oceniające możliwości i skuteczność istniejących narzędzi e-zamówień oraz wybór lub modernizację lub zastąpienie ich nowymi i skuteczniejszymi narzędziami; P) Modelowanie informacji o budynku (BIM); Q) Wsparcie ICT dla krajowego scentralizowanego urzędu zamówień publicznych w dziedzinie zdrowia (EKAPY). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (środek ID 16742)

Celem inwestycji jest modernizacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez rozszerzoną cyfryzację jego operacji i infrastruktury informatycznej. Inwestycja obejmuje: standaryzację procesów pomocy makrofinansowej, która zapewnia wykonalność planowania strategicznego i operacyjnego (SOP), a w konsekwencji jej powodzenie; b) przyczynianie się do szerszego promowania zakresu prac pomocy makrofinansowej i jak najlepszego wykorzystania jej zasobów poprzez dostosowanie ich do zamierzonych celów c) zapewnienie bezpośredniego dostępu do informacji, w najszybszym możliwym terminie, poprzez włączenie semantycznego wsparcia wyszukiwania w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia sztucznej inteligencji; d) stworzenie dostępnej i ważnej bazy danych archiwalnych i ośrodka informacyjnego na potrzeby skutecznych obowiązków administracyjnych i spełnienia wymogów MSZ, aby umożliwić jej skuteczniejsze prowadzenie dyplomacji publicznej i gospodarczej; modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego i telekomunikacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach transformacji cyfrowej. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych (działanie ID 16826)

Inwestycja obejmuje program szkoleniowy i certyfikację w zakresie umiejętności cyfrowych w ramach obowiązkowej służby wojskowej. Celem jest wykorzystanie czasu pracy poborowych do przekazywania umiejętności cyfrowych potrzebnych obecnym siłom zbrojnym i na rynku pracy. Realizacja tej inwestycji odbywa się poprzez modernizację i rozbudowę platformy cyfrowej Akademii Obywateli i obejmuje: a) zindywidualizowany dostęp poborowych do portalu szkoleniowego, który musi posiadać silne mechanizmy cyberbezpieczeństwa i odstraszenia od cyberataków, a także udoskonalona architektura ochrony danych osobowych b) konfiguracja elektronicznego portfela (e-portfolio) poborowego, w którym jego profil edukacyjny ma być odzwierciedlony, wraz z istniejącymi kwalifikacjami c) opracowanie i konfiguracja programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych d) opracowanie i wykorzystanie narzędzia samooceny e) 50000 tabletów, które są nabywane i dostarczane na stanowiska poborowe na czas uczestnictwa w programach nauczania na odległość e) certyfikacja umiejętności cyfrowych nabytych w trakcie procesu szkolenia, która opiera się na europejskich i krajowych ramach umiejętności cyfrowych. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa greckiej Narodowej Organizacji Turystyki (środek ID 16791)

Inwestycje polegają na rozwijaniu zdolności cyfrowych greckiej Krajowej Organizacji Turystyki, a mianowicie cyfrowej mapy turystyki, cyfrowego repozytorium greckich dóbr kultury oraz innowacyjnego systemu zapewniającego turystom i obywatelom informacje z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji drugiej generacji. Inwestycja obejmuje: a) opracowanie platformy (cyfrowa mapa turystyki), na której odwiedzający będzie w stanie uzyskać informacje o szczególnych cechach produktu turystycznego miasta lub wyspy, tak aby potencjalny zwiedzający, korzystając z tej platformy, otrzymał istotne źródło informacji na temat doświadczeń i zainteresowań, które są dla niego preferowane; b) stworzenie narzędzi promocyjnych, takich jak aplikacje cyfrowe, strony internetowe i działania promocyjne oraz repozytorium, które działa również jako biblioteka, umożliwienie miejscom turystycznym i ich kluczowym zainteresowanym stronom realizacji dobrze zaprojektowanych i zrównoważonych strategii promocyjnych, c) opracowanie innowacyjnego systemu informacji o turystyce, z informacjami – kioskami z ekranami dotykowymi w głównych węzłach, a także mapami z warstwami historycznymi, geograficznymi i kulturowymi, w tym wszystkimi

dobrami i działaniami kulturalnymi, udostępnianymi z aplikacji mobilnej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Strategia i polityka cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego i zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej (środek ID 16823)

Reforma dotyczy opracowania i wdrożenia strategii cyberbezpieczeństwa oraz zestawu polityk cyberbezpieczeństwa, których celem jest zwiększenie wiarygodności i bezpieczeństwa systemów i danych lub informacji sektora publicznego oraz zwiększenie zaufania obywateli do ich interakcji z sektorem publicznym. Ponadto reforma obejmuje wdrożenie krajowego centrum operacyjnego ds. cyberbezpieczeństwa (SOC), a także świadczenie zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeństwa (SOC i DDoS) w infrastrukturze krytycznej G-Cloud w celu systematycznej i ciągłej poprawy bezpieczeństwa i ograniczania zagrożeń cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktury centralnej sektora publicznego i działających za jego pośrednictwem systemów informacyjnych. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycje: Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych (środek ID 16779)

Inwestycja polega na rozwoju centralnej infrastruktury interoperacyjności na potrzeby zintegrowanego zarządzania usługami oraz na opracowaniu i zapewnieniu interfejsów dla administracji publicznej, które ułatwią wymianę informacji między agencjami rządowymi oraz świadczenie interaktywnych usług online. Inwestycja obejmuje: a) wdrożenie usług internetowych i ich dokumentację; b) integrację usług w systemie gov.gr c) określenie i przeprowadzenie wymaganych testów kontrolnych; d) pilotażowa eksploatacja usług sieciowych e) transfer usług sieciowych do produkcji (ostateczne wdrożenie po fazie pilotażowej); f) wsparcie dla nowych usług sieciowych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma: Wzajemne połączenie i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi (środek ID 16782)

Reforma ma na celu opracowanie kompleksowych ram i planu działania na rzecz wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów i usług wymiany danych między organizacjami publicznymi, zgodnie z nowymi europejskimi ramami interoperacyjności (EIF). Reforma ułatwia świadczenie interoperacyjnych, zindywidualizowanych i przyjaznych dla użytkownika cyfrowych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Reforma wprowadza zmiany organizacyjne, proceduralne i legislacyjne w celu a) dostosowania obecnych greckich krajowych ram interoperacyjności (eGIF) do obecnej wersji europejskich ram interoperacyjności (EIF), b) połączenia odpowiednich krajowych, regionalnych i lokalnych źródeł danych i infrastruktury cyfrowej z europejskim systemem wymiany dowodów opartych na zasadzie jednorazowości (OOP), ustanowionym rozporządzeniem w sprawie jednolitego portalu cyfrowego, oraz c) przeglądu i analizy systemów i danych w celu ukierunkowania na cyfryzację certyfikatów i dokumentów urzędowych. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycje: Badania klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego (środek ID 16965)

Celem inwestycji jest określenie wzoru badań klasyfikacji danych dotyczących systemów informacyjnych sektora publicznego zainstalowanych w chmurze rządowej sektora publicznego (G-Cloud), obsługiwanych przez Sekretariat Generalny Systemów

Informacyjnych dla Administracji Publicznej (GSISPA). Inwestycja polega na opracowaniu i standaryzacji badań klasyfikacji danych w centralnych systemach informacyjnych oraz na przeprowadzeniu 220 odpowiednich badań dla wszystkich już zainstalowanych centralnych systemów informacyjnych i aplikacji sektora publicznego. Wzór stosuje się również we wszystkich przyszłych systemach informacyjnych przed ich zainstalowaniem w chmurze G. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycje: Centrum Interoperacyjności Następnej generacji (KED) (środek ID 16964)

Inwestycja ma na celu modernizację centrum interoperacyjności Sekretariatu Generalnego ds. Systemów Informacyjnych dla Administracji Publicznej (GSISPA), aby zapewnić interoperacyjność międzyinstytucjonalną i międzysystemową przy wysokiej dostępności. Inwestycja obejmuje: a) studium wykonalności i bezpieczeństwa b) dostawę i instalację wymaganych licencji na bazę danych i hybrydową platformę aplikacji chmury obliczeniowej, c) zaprojektowanie i wdrożenie centrum interoperacyjności nowej generacji (KED), d) wdrożenie nowych usług sieciowych w centrum interoperacyjności Next-Generation Interoperability Centre (KED). Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: E-Registries (środek ID 16824)

Inwestycja polega na ustanowieniu interoperacyjności i interfejsów między istniejącymi rejestrami centralnych organów administracji publicznej, a także na gromadzeniu i rozszerzaniu rejestrów, aby stopniowo prowadzić do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania cyfrowych usług publicznych, z wykorzystaniem wzajemnie połączonych, aktualnych rejestrów zawierających czyste wpisy do danych. W tym celu inwestycja ułatwia: gromadzenie i rozszerzanie istniejących rejestrów w jednym centralnym źródle, aby stopniowo prowadzić do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania cyfrowych usług publicznych. Obejmuje to a) dane w jednym miejscu: rejestry są dostępne za pośrednictwem jednego interfejsu i mogą być przeszukiwane b) aktualne dane: wszystkie dane w rejestrach są aktualne i gotowe do użycia. Każdy rejestr jest dostępny za pośrednictwem wspólnego API. c) czyste dane: do końca projektu dane z rejestrów muszą być czyste na jak najlepszym poziomie, a procedury i polityki dotyczące czystych danych muszą być wprowadzone d) połączone rejestry: należy zapewnić interoperacyjność. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Rejestr turystyki e-MHTE (środek ID 16785)

Inwestycja polega na opracowaniu cyfrowej platformy rejestru przedsiębiorstw turystycznych (e-MHTE), której celem jest współdziałanie z innymi rejestrami publicznymi i systemami informatycznymi. Wszystkie dane i funkcje istniejącego rejestru (MÈTE) są przekazywane nowej platformie w celu zapewnienia lepszych i ulepszonych usług, wydawania nowych licencji operacyjnych i odnawiania istniejących. Inwestycja obejmuje również digitalizację archiwum (1875000 akt Działu Planowania Przestrzennego i Infrastruktury), w tym metatagowanie i przechowywanie. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Włączenie nowych technologii i tendencji w zakresie zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów (środek ID 16928)

Reforma polega na opracowaniu całościowych ram mających na celu wprowadzenie do administracji publicznej postępu technologicznego (Cloud computing, Business Intelligence, Artificial Intelligence – AI, uczenie się maszyn, technologia rozproszonego rejestru – DLT) w

celu skutecznego gromadzenia, przetwarzania, prezentacji i przechowywania danych, ułatwiając w ten sposób ulepszone usługi cyfrowe, odpowiednie podejmowanie decyzji oraz efektywne funkcjonowanie i utrzymanie systemów i infrastruktury. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Inteligentne miasta (środek ID 16854)

Celem inwestycji jest stopniowe przekształcenie 11 greckich miast w „inteligentne miasta” poprzez rozwój nowej infrastruktury, platform cyfrowych i systemów informatycznych. Rozwiązania w zakresie inteligentnych miast umożliwią miastom korzystanie z technologii, informacji i otwartych danych w celu poprawy infrastruktury miejskiej i e-usług, ale także w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego kierowanego przez społeczność. Celem inwestycji jest również wspieranie powstawania miejskich modeli inteligentnych miast dla pozostałych gmin, zgodnie z logiką planów wdrażania. Działanie składa się z dwóch podprojektów: 1) grecką inicjatywę inwestycyjną na rzecz inteligentnych miast inwestującą w 11 miast, z których cztery zostały już wybrane (Ateny, Saloniki, Pireus i Trikala), a siedem kolejnych zostanie wybranych na podstawie propozycji opracowanych przez miasta. 2) mechanizm wsparcia realizacji i monitorowania wyników inicjatywy. . Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Dostawa infrastruktury i usług w zakresie centralnego przetwarzania w chmurze (środek nr 16853)

Celem inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania kluczowych instytucji Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego, a mianowicie GSISPA i IDIKA SA, poprzez wdrożenie infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze (zgodnie z ustawą 4727/2020) zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania rządowej infrastruktury i usług w chmurze (G-Cloud). Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury chmury hybrydowej składającej się z dwóch najemców: Jedno dla chmury G, a drugie dla chmury H. Każdy najemca posiada prywatny komponent chmury obliczeniowej i komponent chmury publicznej w ujednoliconym środowisku zarządzania i świadczenia usług. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Centra danych dostawcy usług w chmurze są zobowiązane do przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych”. Wymóg ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu poprzez wspieranie zielonej transformacji i przyczynianie się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych na 2030 r. określonych w art. 2 ust. 11 zmienionego art. 10 unijnego prawa o klimacie i zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. i transformacji cyfrowej, przyczyniając się tym samym do pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej, przywrócenia i promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz integracji gospodarek Unii.

Inwestycje: Modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET) (środek ID 16955)

Inwestycja polega na modernizacji infrastruktury i usług GRNET poprzez a) modernizację oprogramowania i usług przetwarzania w chmurze, skierowanych głównie do członków środowiska naukowego i akademickiego, b) rozbudowę i modernizację krajowego systemu obliczeń wielkiej skali ARIS – faza B oraz c) leasing infrastruktury światłowodowej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Od ośrodków przetwarzania danych wymaga się przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych”. Wymóg ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu poprzez wspieranie zielonej transformacji i przyczynianie się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych na 2030 r. określonych w art. 2 ust. 11 zmienionego art. 10 unijnego prawa o klimacie i zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. i transformacji cyfrowej, przyczyniając się tym samym do pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej, przywrócenia i promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz integracji gospodarek Unii.

Inwestycje: Rozbudowa Syzefksis II (środek ID 16956)

Inwestycja polega na rozbudowie krajowej sieci sektora publicznego (SYZEFXIS II) w celu świadczenia szeregu zmodernizowanych usług telekomunikacyjnych na rzecz całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, na utworzeniu sieci sektora publicznego (rozszerzenie) w celu zapewnienia szeregu zmodernizowanych usług telekomunikacyjnych na rzecz instytucji rządowych i samorządowych przez trzy kolejne lata, a w szczególności na zapewnieniu zasięgu około 34000 budynków, a także usług telekomunikacji bezprzewodowej. Obejmuje on rozbudowę istniejącej krajowej sieci administracji publicznej „SYZEFXIS”, która obecnie obejmuje jedynie 4500 punktów obecności organów. W związku z tym wszystkie organy publiczne udoskonaliły usługi telekomunikacyjne, zwiększając prędkość dostępu do internetu, zapewniając tym samym obywatelom lepsze połączenia. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Strategia i polityka w zakresie zarządzania danymi dla sektora publicznego (środek ID 16827)

Reforma dotyczy a) opracowania rządowej strategii i polityki w zakresie zarządzania danymi w chmurze oraz b) ustanowienia ram, infrastruktury, zdolności i zdolności w zakresie zarządzania danymi publicznymi, polityki w zakresie otwartych i nadających się do ponownego wykorzystania danych oraz świadczenia odpowiednich usług na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Centralna BI – analiza danych (środek ID 16842)

Celem inwestycji jest umożliwienie administracji publicznej maksymalizacji wartości uzyskiwanej z jej danych poprzez wdrożenie centralnej platformy wywiadu biznesowego – analizy danych. Platforma umożliwi agencjom administracji publicznej pobieranie, integrację i interpretację danych z dowolnego źródła oraz wykorzystywanie ich do analizowania informacji, które mają wpływ na ich operacje i procesy pracy, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji. Cel ten należy osiągnąć poprzez: a) identyfikację kluczowych wskaźników efektywności; b) stworzenie słownika danych; c) stworzenie ram zarządzania danymi; d) zaprojektowanie odpowiedniego planu architektonicznego, podejścia architektonicznego, elementów składowych i punktów integracyjnych e) konfigurację magazynu danych f) integrację z systemem informatycznym zaplecza administracyjnego; g) opracowanie wymaganych sprawozdań z wywiadu biznesowego i analizy h) wsparcia technicznego. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Centralny System Zarządzania Dokumentami (środek ID 16738)

Inwestycja polega na wdrożeniu centralnego systemu zarządzania dokumentami, który gromadzi, przechowuje i pobiera dokumenty w formie papierowej i elektronicznej. System ten ułatwia interoperacyjność między organizacjami sektora publicznego oraz przyspiesza rozpatrywanie spraw obywateli i przedsiębiorstw oraz wniosków o świadczenie usług. Inwestycja obejmuje: a) dostarczenie dodatkowych 20000 zatwierdzonych podpisów cyfrowych na odległość, b) opracowanie aplikacji na potrzeby interoperacyjności, stworzenie niepowtarzalnego kodu QR lub identyfikatora, który ma zostać włączony do dokumentów, c) opracowanie podsystemów w celu zaspokojenia potrzeb rządu w zakresie podpisywania dokumentów z podpisami cyfrowymi, d) usług wsparcia (w tym usług opracowywania badań), szkoleń i pomocy technicznej. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najwyższa inwestycja 3: Digitalizacja archiwów i powiązanych usług

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
93	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Milowy	Zamówienie(-a) na digitalizację archiwów	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia(-ów) obejmującego wszystkie 9 podprojektów projektu digitalizacji archiwów				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia(-ów) obejmującego(-ych) każdy z następujących 9 podprojektów, w tym wszystkie elementy składowe: • Podprojekt 1: Digitalizacja archiwów systemu wymiaru sprawiedliwości • Podprojekt 2: Digitalizacja archiwów systemu zdrowia publicznego • Podprojekt 3: Digitalizacja Archiwów Generalnych Państwa • Podprojekt 4: Digitalizacja archiwów systemu imigracyjnego i azylowego • Podprojekt 5: Digitalizacja archiwów wyłączeń • Podprojekt 6: Digitalizacja archiwów agencji planowania miejskiego • Podprojekt 7A – Cyfryzacja archiwów katastru (Ktimatologio) • Podprojekt 7B – Udoskonalone usługi cyfrowe Cadastre • Podprojekt 8 – Cyfryzacja archiwów morskich • Podprojekt 9: Bezpieczne składowanie sektora publicznego i „szeroszego” sektora publicznego Specyfikacje obejmują harmonogramy i cele oraz szczegółowo określają w odniesieniu do każdego z 9 podprojektów: 1. digitalizacja dokumentacji fizycznej 2) migracja zapisów cyfrowych do istniejących systemów (w tym akt wymiaru sprawiedliwości w OSDDY-PP/OSDDY-DD; tytuły własności w systemie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										informacyjnym Krajowego Rejestru Nieruchomości) Analiza, projektowanie i wdrażanie centrów danych i infrastruktury zlokalizowanej w lokalnych agencjach, wraz z odpowiednim pojedynczym punktem kontaktowym (w tym centralnym repozytorium dokumentacji pacjentów; Zintegrowany system informacji geograficznej jednolitego cyfrowego mapy wyłączeń i wniosków o wyłączenie; System zarządzania dokumentami i danymi cyfrowymi (DMS/DAS) dla zapisów katastralnych; instalacja oprogramowania do zarządzania archiwami). 4. usługi wsparcia (w tym nowe usługi elektroniczne związane z wyszukiwaniem i wyszukiwaniem plików dla obywateli; administracji publicznej; naukowcy ds. Archiwów Państwowych).
94	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Cel	Digitalizacja archiwów – pierwszy etap wdrażania		Odsetek stron zdigitalizowanych, metaznaczonych i przeniesionych do istniejących systemów w ramach podprojektów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a i 8	0	30 %	KW. 2	2024 R.	Ukończenie digitalizacji co najmniej 30 % całkowitej liczby stron w ramach podprojektów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a i 8.
95	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Cel	Digitalizacja archiwów – pełne		Odsetek stron zdigitalizowanych, metaznac	30 %	90 %	KW. 4	2025 R.	Digitalizacja co najmniej 90 % całkowitej liczby stron w ramach podprojektów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a i 8.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			wdrożenie		zonych i przeniesionych do istniejących systemów w ramach podprojektów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a i 8					
95a	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Milowy	Realizacja podprojektów 7B i 9	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego potwierdzające zakończenie podprojektów „Udoskonalone usługi cyfrowe 7B dla katastru” oraz „Bezpieczne przechowywanie materiałów archiwalnych sektora publicznego i szerszych archiwów sektora publicznego”.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie realizacji podprojektu „Udoskonalone usługi cyfrowe dla katastru 7B”, którego celem jest cyfryzacja usług oferowanych przez grecki katastre, oraz podprojektu „Bezpieczne przechowywanie archiwów sektora publicznego i szerszego sektora publicznego”.

Kluczowa reforma 5: W kierunku usług zorientowanych na klienta administracji publicznej poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów – wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
96	6 – 2.2. Modernizacja – 16929 – W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów oraz zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Milowy	Utworzenie krajowego rejestru procedur i wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesu (pierwszy etap)	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego poświadczające uruchomienie krajowego rejestru procedur i zakończenie prac w ramach pierwszego etapu Krajowego Programu Uproszczenia Procesu				KW. 3	2022 R.	Uruchomienie krajowego rejestru procedur („Diavlos”, zgodnie z art. 90 ustawy 4727/2020) oraz integracja z portalem gov.gr; oraz zakończenie pierwszego etapu prac nad uproszczeniem zgodnie z harmonogramem przewidzianym w czteroletnim krajowym programie uproszczenia procesów, w tym cyfryzacji procedur udzielania zamówień publicznych.
97	6 – 2.2. Modernizacja – 16929 – W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów oraz zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Milowy	Wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesu (drugi etap)	Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdzające zakończenie drugiego etapu prac nad uproszczeniem w ramach Krajowego Programu Uproszczenia Procesu				KW. 4	2023 R.	Zakończenie drugiego etapu prac nad uproszczeniem zgodnie z harmonogramem przewidzianym w 4-letnim krajowym programie uproszczenia procesów, w tym digitalizacji procesów oceny skutków, zakładania przedsiębiorstw jednoosobowych, uproszczenia procedur związanych z „zdarzeniami żywymi” obywateli, w tym narodzinami, śmiercią i rozwodami, uproszczenia procedur wymiaru sprawiedliwości związanych z adwokatami, orzeczeń sądowych, podpisów cyfrowych, zaświadczeń wydawanych przez sądy, przedłużenia okresu ważności prawa jazdy i funkcjonowania myfoto.gov.gr oraz elektronicznego obiegu

										dokumentów w administracji publicznej (potwierdzonych wydanymi okólnikami).
98	6 – 2.2. Modernizacja – 16782_Wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi	Milowy	Podstawa prawna wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego poświadczające przyjęcie zmian regulacyjnych, w tym wszystkich powiązanych przepisów prawa pierwotnego i wtórnego dotyczących wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów i usług				KW. 4	2024 R.	Przyjęcie zmian regulacyjnych w celu ustanowienia szerokiej podstawy regulacyjnej dla wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi zgodnie z nowymi europejskimi ramami interoperacyjności. Sprawozdawczość Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego na temat pomyślnej realizacji planu działania na rzecz uproszczenia i usprawnienia procesów, usprawnienia systemów i zgodności z europejskimi strategiami i politykami.
99	6 – 2.2. Modernizacja – 16929 – W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów oraz zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Milowy	Zakończenie strategii na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych i krajowego planu uproszczenia procesu (etap końcowy)	Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poświadczające zakończenie prac nad uproszczeniem i cyfryzacją w ramach 4-letniego planu działania Krajowego Programu Uproszczenia Procesu,				KW. 4	2025 R.	Pełne wdrożenie średnioterminowej strategii na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych i stworzenia usług ukierunkowanych na klienta w administracji publicznej poprzez zakończenie ostatniej fazy prac w ramach 4-letniego krajowego programu uproszczenia procesu. Obejmuje to również pełne utworzenie obserwatorium do monitorowania skutków regulacji oraz Krajowego Rejestru Procedur („Mitos”) (potwierdzonego sprawozdaniem Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego).

Grupa 9: Inicjatywy związane z udoskonalonymi, ukierunkowanymi na klienta i bezpiecznymi usługami cyfrowymi wykorzystującymi interoperacyjne systemy informatyczne i politykę otwartych danych

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Zarządzanie relacjami z klientami dla sektora instytucji rządowych i samorządowych (ID: 16810)
- Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej (ID: 16780)
- Nowy system zamówień publicznych (ID: 16736)
- Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ID: 16742)
- Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych (ID: 16826)
- Transformacja cyfrowa greckiej Narodowej Organizacji Turystyki (ID: 16791)
- Strategia i polityka cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego oraz ustanowienie krajowego centrum operacyjnego ds. cyberbezpieczeństwa (ID: 16823)
- Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych (ID: 16779)
- Badania klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego (ID: 16965)
- Centrum Interoperacyjności Następnej generacji (KED) (ID: 16964)
- ERegistries (ID: 16824)
- Świadczenie zaawansowanych usług bezpieczeństwa w infrastrukturze krytycznej G-Cloud (ID: 16823)
- E-MHTE Rejestru Turystyki (ID: 16785)
- Centralny System Zarządzania Dokumentami (ID: 16738)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
100	6 – 2.2. Modernizacja – 16779_Rozwój usług sieciowych i interoperacyjności	Milowy	Udzielenie zamówienia na projekt dotyczący interoperacyjności i rozwoju usług sieciowych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na projekt dotyczący interoperacyjności i rozwoju usług sieciowych. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informacyjnych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwa Informacyjnego SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego wykonawcy ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
101	6 – 2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Milowy	Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informacyjnych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwa Informacyjnego SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
102	6 – 2.2. Modernizacja – 16780 – Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Milowy	Udzielenie zamówienia na dalszą modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informacyjnych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwa Informacyjnego SA zapewnia, aby wszystkie przedłożone wnioski były rozpatrywane i potwierdzały, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
103	6 – 2.2. Modernizacja – 16736_Nowyy system zamówień publicznych	Milowy	Udzielenie zamówienia na nowy system zamówień publicznych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na projekt nowego systemu zamówień publicznych. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informatycznych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwa Informatycznego SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski prawidłowo odpowiadają wymaganiom RfP. Po wyborze odpowiedniego wykonawcy podmiot odpowiedzialny przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
104	6 – 2.2. Modernizacja – 16823_Strategia i polityka cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego i zaawansowane usługi w zakresie bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej	Milowy	Udzielenie zamówienia na strategię cyberbezpieczeństwa	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na realizację strategii i polityki cyberbezpieczeństwa projektu w odniesieniu do sektora publicznego i zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej. Po wyborze odpowiedniego konsultanta zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
105	6 – 2.2. Modernizacja – 16826_Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla paborowych	Milowy	Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla paborowych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla paborowych. Ministerstwo bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski prawidłowo odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
106	6 – 2.2. Modernizacja – 16742_Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Milowy	Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski prawidłowo odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
107	6 – 2.2. Modernizacja – 16824_ERegia	Milowy	Udzielenie zamówienia na e-rejestry	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Udzielenie zamówienia na projekt e-Registries. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informacyjnych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwa Informacyjnego SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
108	6 – 2.2. Modernizacja – 16779_Rozwój usług sieciowych i interoperacyjności	Milowy	Zakończenie projektu „Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych”	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie projektu dotyczącego interoperacyjności systemów i ukończenia otwartych danych				KW. 4	2024 R.	Zakończenie projektu: Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych. Odpowiednia infrastruktura i systemy podlegają ocenie pod kątem nowych funkcji. Akceptacja/wydajność (naprężenie itp.)/obniżenie. Ponadto ocena obejmuje cel w zakresie otwartych danych. (Wdrożenie greckiego rejestru metadanych (zdefiniowanego w rejestrze interoperacyjności) oraz centralnego portalu usług rejestru głównego, który będzie centralnym punktem dostępu do głównych rejestrów kraju).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
109	6 – 2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Milowy	Zakończenie projektu CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania całym cyklem życia stosunków administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami				KW. 4	2024 R.	Zakończenie projektu: System zarządzania relacjami z klientami dla sektora instytucji rządowych i samorządowych, umożliwiający zarządzanie kontaktami administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami.
110	6 – 2.2. Modernizacja – 16780 – Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Milowy	Zakończenie projektu „punkty kompleksowej obsługi”	Sprawozdanie końcowe z projektu sporządzone przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie dalszej modernizacji punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej.				KW. 4	2024 R.	Zakończenie projektu: Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej, w tym dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej poprzez nabycie 6325 komputerów osobistych/drukarek/tabletów wykorzystywanych w procesie podpisywania elektronicznego, 145 systemów zarządzania kolejkami i inteligentnych powiadomień, 730 terminali informacji zwrotnych, platformy oceny i aplikacji mobilnych oraz ich wykorzystania.
111	6 – 2.2. Modernizacja – 16965_Badania klasyfikacji danych	Milowy	Zakończenie analizy klasyfikacji danych dotyczących projektu	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego				KW. 4	2024 R.	Zakończenie projektu: Badania klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego, dostarczające 220 badań klasyfikacji danych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dla systemów informacyjnych sektora publicznego			dokumentujące zakończenie projektu. Badania klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego						
112	6 – 2.2. Modernizacja – 16823_Strategia i polityka cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego i zaawansowane usługi w zakresie bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej	Milowy	Zakończenie projektu „Strategia cyberbezpieczeństwa”	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego w sprawie dokumentowania wdrażania nowej strategii i polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej oraz projektów w nim zawartych				KW. 4	2024 R.	Zakończenie projektu „Nowa strategia i polityka w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w administracji publicznej” wdrażającego zmiany w procesach i procedurach dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz utworzenia i uruchomienia Krajowego Centrum Obserwacji Bezpieczeństwa (SOC) zgodnie z nową strategią.
113	6 – 2.2. Modernizacja – 16738_centralny system zarządzania dokumentami	Milowy	Zakończenie projektu centralnego systemu zarządzania dokumentami	Sprawozdanie końcowe Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące ukończenie centralnego systemu zarządzania dokumentami				KW. 2	2025 R.	Ukończenie centralnego systemu zarządzania dokumentami, w tym uruchomienie 130000 zdalnych podpisów cyfrowych oraz dostarczenie dodatkowych 20000 zatwierdzonych zdalnych podpisów cyfrowych popartych aplikacjami i działem pomocy technicznej.
114	6 – 2.2. Modernizacja – 16742_Transformac	Milowy	Zakończenie transformacji cyfrowej	Sprawozdanie Ministerstwa Spraw				KW. 2	2025 R.	Zakończenie transformacji cyfrowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym 1) system wsparcia planowania strategicznego i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych		Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Zagranicznych dokumentujące zakończenie wszystkich podprojektów w ramach projektu „Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych”						operacyjnego, 2) cyfryzacja archiwów dyplomatycznych i historycznych, 3) platforma Globalnego Centrum Informacji Cyfrowej oraz 4) modernizacja kryptograficznej infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego i telekomunikacyjnego.
115	6 – 2.2. Modernizacja – 16791_Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki	Milowy	Zakończenie cyfryzacji greckiej Krajowej Organizacji Turystyki	Sprawozdanie greckiej Krajowej Organizacji Turystyki dokumentujące zakończenie projektu „Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki”				KW. 2	2025 R.	Zakończenie transformacji cyfrowej greckiej Krajowej Organizacji Turystyki, w tym stworzenie (1) cyfrowej mapy turystycznej, 2) cyfrowego repozytorium greckich dóbr kultury oraz 3) nowego systemu informacji o turystyce.
116	6 – 2.2. Modernizacja – 16964_Centrum interoperacyjności generacji (KED)	Milowy	Zakończenie tworzenia centrum interoperacyjności nowej generacji	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące ukończenie projektu „Centrum interoperacyjności nowej generacji”.				KW. 2	2025 R.	Ukończenie tworzenia centrum interoperacyjności nowej generacji (KED), w tym ukończenie studium wykonalności i bezpieczeństwa, dostarczenie i instalacja wymaganych licencji na bazę danych i hybrydową platformę aplikacji chmury obliczeniowej oraz utworzenie Centrum i wdrożenie odpowiednich usług sieciowych.
117	6 – 2.2. Modernizacja – 16785_Kancelaria turystyki e-MHTE	Milowy	Ukończenie cyfrowego rejestru turystyki	Sprawozdanie końcowe Ministerstwa Turystyki dokumentujące				KW. 2	2025 R.	Ukończenie platformy rejestru turystyki „e-MHTE”, w tym zakończenie digitalizacji archiwum (1875000 akt działu planowania przestrzennego i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				uruchomienie platformy „Nowa e-MHE”						infrastruktury), w tym metatatalogowania i przechowywania.
118	6 – 2.2. Modernizacja – 16826_Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych	Cel			Liczba przeszkolonych poborowych	0	150000	KW. 2	2025 R.	Modernizacja programu „Usprawnianie umiejętności cyfrowych” dla poborowych, w ramach którego przeszkolono 150000 osób poborowych.
119	6 – 2.2. Modernizacja – 16736_Nowyy system zamówień publicznych	Milowy	Zakończenie prac nad nowym systemem zamówień publicznych	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące wdrożenie projektu „Nowy system zamówień publicznych”				KW. 4	2025 R.	Ukończenie nowego systemu zamówień publicznych, w tym 1) modernizacja wersji systemów operacyjnych i integracja nowego systemu z obecnymi systemami, 2) dostępność nowych funkcji systemu i sprawozdań systemowych, 3) sfinalizowanie przeprojektowania krajowego elektronicznego systemu zamówień publicznych i centralnego elektronicznego rejestru zamówień publicznych (KIMDIS), 4) dostępność usług interoperacyjności z gov.gr; oraz operacjonalizacja (5) mechanizmu szyfrowania danych, (6) wirtualnego asystenta, 7) elektronicznego systemu archiwizacji, 8) nowego systemu krajowego scentralizowanego urzędu zamówień publicznych w dziedzinie zdrowia (EKAPY) oraz (9) systemu modelowania informacji o budynku (BIM).
120	6 – 2.2. Modernizacja – 16824_ERegia	Milowy	Zakończenie projektu ERegistries	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące wdrożenie e-rejestrów				KW. 4	2025 R.	Ukończenie „rejestrów elektronicznych”, w tym ich interoperacyjności i interfejsów z istniejącymi rejestrami w administracji publicznej.

Grupa 10: Inicjatywy związane z włączeniem nowych technologii do transformacji cyfrowej i modernizacji administracji publicznej

- Włączenie nowych technologii i tendencji w zakresie zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów (ID: 16928)
- Inteligentne miasta (ID: 16854)
- Dostawa infrastruktury i usług w zakresie centralnego przetwarzania w chmurze (ID: 16853)
- Modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET) (ID: 16955)
- Rozbudowa Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategia i polityka w zakresie zarządzania danymi dla sektora publicznego (ID: 16827)
- Centralny BI – analiza danych (ID: 16842)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
121	6 – 2.2. Modernizacja – 16842_Centralne BI – analiza danych	Milowy	Udzielenie zamówienia Central Business Intelligence (BI)	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego udziela zamówienia na centralne BI – dane. Analiza, która obejmuje: a) Opracowanie i zatwierdzenie ram zarządzania danymi, słownik danych i identyfikacja kluczowych wskaźników efektywności b) Określenie kluczowych wskaźników skuteczności działania c) Słownik danych d) Ramy zarządzania danymi e) Zaprojektowanie punktów podejścia architektonicznego i integracji f) Konfiguracja hurtowni danych g) Integracja z zapleczem informatycznym h) Tworzenie sprawozdań i analiz BI i) Wspieranie działalności ekosystemu BI przez 3 lata j) Licencjonuje opłaty dla 200 użytkowników z przywilejami superadmina i 200 TB Storage.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
122	6 – 2.2. Modernizacja – 16853 Dostawa infrastruktury i usług centralnego przetwarzania w chmurze	Milowy	Ukończenie centralnej infrastruktury obliczeniowej i usługi przetwarzania w chmurze	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie procesu tworzenia wszystkich komponentów projektu oraz parametryzowanie infrastruktury na potrzeby projektu dotyczącego centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze.				KW. 2	2024 R.	Pełne zakończenie procesu tworzenia wszystkich elementów projektu i parametryzowanie infrastruktury na potrzeby projektu dotyczącego infrastruktury i usług w chmurze centralnej. Wprowadzenie i uruchomienie projektu dotyczącego centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze. Nowa zainstalowana infrastruktura obejmuje maszyny wirtualne i odpowiadające im sieci wirtualne (infrastruktura jako usługa), platformę jako usługę, trzy nabrzędne matryce obliczeniowe, trzy specjalne interfejsy szybkich światłowodów oraz usługi szkoleniowe i pomocnicze na potrzeby całego projektu. Centra danych dostawcy usług w chmurze są zobowiązane do przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych”.
123	6 – 2.2. Modernizacja – 16854 – Inteligentne miasta	Cel	Pełna realizacja projektów inteligentnych miast		Liczba miast, które wdrożyły infrastrukturę, platformy i systemy wspierające ich przekształcenie w inteligentne miasta		11	KW. 4	2025 R.	Wdrożenie projektów mających na celu ułatwienie przekształcenia 11 greckich miast w inteligentne miasta poprzez inwestycje w inteligentne, zrównoważone miasta oraz infrastrukturę i systemy na rzecz zrównoważonej i ekologicznej przyszłości obszarów miejskich. Inwestycje te obejmują: a) Dostępność i wykorzystanie otwartych danych, które sprzyjają rozwojowi rynkowemu innowacyjnych rozwiązań i produktów dla inteligentnych miast (takich jak aplikacje internetu rzeczy, duże zbiory danych i chmura; b) wykorzystanie istniejących sieci stacjonarnych i bezprzewodowych; c) aktywizacja środowiska badawczego i akademickiego w celu organizacji uzupełniających działań innowacyjnych; d) platformy, które przyczyniają się do tworzenia

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										szeregów czasowych otwartych danych dotyczących miast; oraz e) tworzenie cyfrowego bliźniaka”, a także innych ukierunkowanych na obywateli rozwiązań i usług, które są od samego początku uwzględniane w podejściach partycypacyjnych obywateli (we współprojektowaniu).
124	6 – 2.2. Modernizacja – 16928_Integracja nowych technologii i tendencji w zakresie zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów	Milowy	Dokończenie prac nad nowymi technologiami dla administracji publicznej	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego podsumowujące, w jaki sposób zajęto się potrzebami i lukami w rozwiązaniach technologicznych w administracji publicznej				KW. 4	2025 R.	Wdrożenie nowych technologii i narzędzi w celu ułatwienia transformacji cyfrowej i modernizacji administracji publicznej, zmniejszenia kosztów operacyjnych i zwiększenia wartości oferowanych usług publicznych.
125	6 – 2.2. Modernizacja – 16955_modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET)	Milowy	Zakończenie GRNET	Sprawozdanie końcowe podsumowujące pełną realizację przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego wszystkich podprojektów dotyczących modernizacji infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej				KW. 4	2025 R.	Zakończenie modernizacji infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET). Dostawa superkomputera/wymiana części istniejącego systemu krajowego Modernizacja/modyfikacje centrum danych w celu wsparcia nowego superkomputera Instalacja oprogramowania, konfiguracja, migracja, pilotaż, kontrola i ocena wydajności sprzętu.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET)						
127	6 – 2.2. Modernizacja – 16956_Rozbudowa Syzefksis II	Milowy	Zakończenie cyklu Syzefksis II	Dokument podsumowujący weryfikujący wdrożenie nowej infrastruktury, rejestr podmiotów sieci sektora publicznego, system zarządzania bezpieczeństwem, przegląd, mechanizm monitorowania, dostawy urządzeń w ramach rozbudowy Syzefksis II przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego				KW. 4	2025 R.	Zakończenie rozbudowy Syzefksis II. Do programu realizacji włączone są następujące podprojekty: Modernizacja połączeń międzysieciowych sektora publicznego — Podłączenie/rozłączenie/relokacja/połączenie i modernizacja usług świadczonych przez podmioty — Wsparcie/utrzymanie rejestru podmiotów sieci sektora publicznego (badanie terenu) Działania promocyjne i promocyjne sieci sektora publicznego (zakończenie do 3. kwartału 2024 r.) Inspektor ds. Bezpieczeństwa i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SIS) sieci sektora publicznego Monitorowanie, kontrola jakości, wsparcie wdrażania i pomoc po ostatecznym odbiorze ustrukturyzowanych systemów kablowych sieci sektora publicznego — Wspieranie i monitorowanie badania na miejscu kkt faz wdrażania SYZEFXIS II. — Dostawa urządzeń do przerywania dostaw energii elektrycznej w wybranych jednostkach sektora publicznego – sieć sektora publicznego. Usługi projektowania sieci sektora publicznego nowej generacji (PSN Next Gen) – modernizacja infrastruktury Panhellenic School Network (SchoolNet).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
128	6 – 2.2. Modernizacja – 16827_Strategia i polityka zarządzania danymi dla sektora publicznego	Milowy	Ukończenie strategii zarządzania danymi	Sprawozdanie podsumowujące projekt przygotowane przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego podsumowujące, w jaki sposób strategia i polityka w zakresie zarządzania danymi dla sektora publicznego doprowadziły do opracowania strategii zarządzania danymi w chmurze rządowej oraz ekosystemu otwartych i wielokrotnego użytku danych w sektorze publicznym i prywatnym.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie strategii i polityki w zakresie zarządzania danymi dotyczącymi projektów dla sektora publicznego Projekt ma na celu osiągnięcie następujących celów: opracowanie rządowej strategii i polityki w zakresie zarządzania danymi w chmurze oraz b) ustanowienie ram, infrastruktury, zdolności i zdolności w zakresie zarządzania danymi publicznymi, polityki w zakresie otwartych i wielokrotnego użytku danych oraz świadczenie odpowiednich usług na rzecz sektora publicznego i prywatnego.
129	6 – 2.2. Modernizacja – 16842_Centralne BI – analiza danych	Milowy	Zakończenie centralnego BI	Sprawozdanie z projektu przygotowane przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego, w którym				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następującego projektu: Centralny BI – analiza danych. Wdrożenie jednego „krajowego pulpitu nawigacyjnego” w zakresie wywiadu biznesowego oraz ocena jego wyników. Projekt ma na celu osiągnięcie następujących celów:

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				przedstawiono sposób, w jaki centralny projekt BI stworzył centralną platformę wywiadu biznesowego i analizy danych oraz w jaki sposób jest ona wykorzystywana przez administrację publiczną.						wdrożenie centralnej platformy wywiadu biznesowego – analizy danych, która umożliwia agencjom administracji publicznej pobieranie, integrację i interpretację danych z dowolnego źródła oraz wykorzystywanie ich do analizowania informacji, które mają wpływ na ich operacje i przepływy pracy, a także do ułatwiania strategii i podejmowania decyzji.

G. KOMPONENT 2.3: CYFRYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Ten element odbudowy i odporności Grecji dotyczy zapewnienia kapitału greckim małym i średnim przedsiębiorstwom w celu finansowania inwestycji w technologie cyfrowe i zakupu powiązanych usług. Jego celem jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu dojrzałości cyfrowej wśród nich, w tym ze względu na niskie umiejętności cyfrowe, przy jednoczesnym wspieraniu wydajności i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie oczekuje się, że pomoże ono takim przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do nowych wyzwań i wykorzystaniu pojawiających się tendencji biznesowych. W szczególności komponent ten przewiduje ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego, do którego dostęp mają zarówno dostawcy tych produktów i usług. Kluczowymi celami tego komponentu są promowanie stosowania płatności elektronicznych i sprzedaży elektronicznej, modernizacja kas rejestrujących i ekosystemu POS oraz tworzenie przemysłowych platform danych. Ponadto komponent ten oferuje zachęty podatkowe, które pomagają stworzyć cyfrowy ekosystem biznesowy sprzyjający transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się również centralny mechanizm wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiający prowadzenie programów szkoleniowych i uświadamiających, tak aby mogły one w pełni wykorzystać narzędzia i usługi oferowane za pośrednictwem rynku cyfrowego.

Oczekuje się, że środki te będą stanowić odpowiedź na transformację cyfrową i wynikające z niej wyzwania, ponieważ mają przyczynić się do upowszechnienia technologii cyfrowych i podnoszenia kwalifikacji cyfrowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Grecji. Ponadto oczekuje się, że środki te ułatwią inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy dzięki dalszemu stymulowaniu inwestycji prywatnych, a tym samym pomogą w realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie 3 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Ustanowienie ekosystemu przedsiębiorstw cyfrowych i wprowadzenie zachęt podatkowych w celu ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP (środek ID 16973)

Reforma ma na celu stworzenie cyfrowego ekosystemu przedsiębiorstw promującego transformację cyfrową MŚP. W szczególności składa się on z: a) utworzenie cyfrowego rynku dostaw i zakupu zaawansowanych usług i narzędzi cyfrowych dostosowanych do transformacji cyfrowej MŚP oraz zwiększenie świadomości cyfrowej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, b) bezpośrednie zachęcanie do inwestycji w nowoczesne technologie cyfrowe, z wykorzystaniem zachęt podatkowych do aktywów materialnych i niematerialnych, w celu zmiany otoczenia biznesowego oraz c) modernizacji kas rejestrujących i ekosystemu punktów sprzedaży. Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności dotyczące zachęt podatkowych wykluczają następujący wykaz rodzajów działalności: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla⁹; (II)

⁹ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z

działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne¹⁰; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami¹¹ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów¹²; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Kryteria kwalifikowalności wymagają ponadto wyboru wyłącznie działań zgodnych z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Kryteria wyboru/kwalifikowalności są również ukierunkowane na zachęcanie do inwestycji w transformację cyfrową, a mianowicie nabywanie produktów i usług związanych z aplikacjami związanymi z płatnościami elektronicznymi, e-sprzedażą i e-fakturowaniem, narzędziami reklamy cyfrowej, systemami telepracy, analityką biznesową, cyfrowym podnoszeniem kwalifikacji, usługami tworzenia kopii zapasowych i przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencję, internet rzeczy, zintegrowane rozwiązania w zakresie usług bezkontaktowych, systemy cyberbezpieczeństwa, infrastrukturę i usługi w chmurze, wzory i oprogramowanie platform danych przemysłowych, rejestry gotówkowe i modernizację ekosystemu POS. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa MŚP (środek ID 16706)

Inwestycja dotyczy opracowania i zapewnienia greckim MŚP odpowiednich narzędzi cyfrowych (produktów i usług) w obszarach: a) płatności i sprzedaży elektronicznej, b) przemysłowych platform danych oraz c) kas rejestrujących i modernizacji ekosystemu POS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ustanowienie centralnego mechanizmu wsparcia dla MŚP, ułatwiającego prowadzenie programów szkoleniowych i uświadamiających, tak aby mogły one w pełni wykorzystać narzędzia i usługi oferowane za pośrednictwem rynku cyfrowego, co ostatecznie ma na celu wspieranie transformacji cyfrowej greckich MŚP, a także zwiększenie przejrzystości i zdrowej konkurencji poprzez POS dla kolejnego generała i kasy rejestrujące. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

¹⁰ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

¹¹ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

¹² Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla¹³; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne¹⁴; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami¹⁵ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów¹⁶; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Kryteria wyboru/kwalifikowalności są również ukierunkowane na następujące technologie i usługi, a mianowicie e-płatności, e-sprzedaż i e-fakturowanie, narzędzia reklamy cyfrowej, systemy telepracy, analizy biznesowej, usługi podnoszenia umiejętności cyfrowych, tworzenia kopii zapasowych i przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencję, internet rzeczy, dostarczanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie usług bezkontaktowych, systemy cyberbezpieczeństwa, infrastrukturę i usługi w chmurze, wzory i oprogramowanie platform danych przemysłowych, rejestry gotówki i modernizację ekosystemu POS.

¹³ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

¹⁴ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

¹⁵ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

¹⁶ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najwyższa inwestycja 4: Transformacja cyfrowa MŚP

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
130	7–2,3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – zaproszenia do składania wniosków	Opublikowane zaproszenie do składania wniosków				KW. 1	2022 R.	Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków o finansowanie systemu bonów na transformację cyfrową przedsiębiorstw (podprojekty 1), przemysłowych platform danych i przestrzeni danych (podprojekty 2) oraz rejestrów środków pieniężnych i modernizacji ekosystemu POS (podprojekty 4), wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Inwestycje są ukierunkowane na technologie i usługi wspierające cyfryzację małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie aplikacje związane z płatnościami elektronicznymi, e-sprzedaż i fakturowaniem elektronicznym, narzędzia reklamy cyfrowej, systemy telepracy, analizy biznesowej, usługi podnoszenia umiejętności cyfrowych, tworzenia kopii zapasowych i przywracania gotowości do

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencję, internet rzeczy, dostarczanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie usług bezkontaktowych, systemy cyberbezpieczeństwa, infrastrukturę i usługi w chmurze, wzory i oprogramowanie platform danych przemysłowych, rejestry gotówki i modernizację ekosystemu POS.
131	7–2,3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – dostarczanie produktów i usług	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego poświadczające pełną realizację wszystkich 4 podprojektów, w tym następujących celów: 100000 MŚP otrzymujących bon na cyfryzację (podprojekt 1), 1000 MŚP objętych wsparciem w ramach systemu bonów w procesie przechodzenia wyłącznie na chmurę obliczeniową				KW. 2	2025 R.	Wybór beneficjentów oraz dostawa sprzętu i usług na rzecz MŚP w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. W szczególności należy osiągnąć, co następuje: — W ramach podprojektu 1: 100000 MŚP otrzymało wsparcie na rzecz cyfryzacji finansowane w ramach programu bonów; — W ramach podprojektu 2: ukończona infrastruktura chmury obliczeniowej, 1000 MŚP wspieranych finansowo w ramach systemu bonów w procesie przechodzenia wyłącznie na chmurę obliczeniową, dostarczonego szablonu przemysłowych platform danych (IDP) i utworzonego greckiego centrum MŚP Gaia-X oraz 4 sztandarowych osób wewnętrznie przesiedlonych; — W ramach podprojektu 4: 400000 kas rejestrujących zmodernizowanych lub

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				(podprojekt 2); 4 sztandarowe platformy danych przemysłowych oraz ustanowione centrum danych dla MŚP Gaia X (podprojekt 3). Podprojekt 4 zakończył się modernizacją 400000 kas rejestrujących i zastąpieniem 100000 systemów POS.						zastąpionych rozwiązaniami komputerowymi, 100000 starych systemów POS zastąpionych (zapewnienie od beneficjentów certyfikacji integracji nowej technologii/produktu/dowodu płatności w celu poświadczenia zakupu produktów i usług).
132	7–2,3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16973_Utworzenie cyfrowego ekosystemu przedsiębiorstw i wprowadzenie zachęt podatkowych w celu ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP	Milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – reforma legislacyjna mająca na celu zachęcenie do korzystania z technologii	Wejście w życie przez rząd prawa pierwotnego i aktów prawa wtórnego mających znaczenie dla wprowadzenia zachęt podatkowych do inwestycji cyfrowych oraz sprawozdań Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujących				KW. 2	2025 R.	Określenie i wdrożenie działań na rzecz ustanowienia cyfrowego ekosystemu biznesowego, który wspiera transformację cyfrową MŚP, w szczególności poprzez: a) tworzenie infrastruktury cyfrowej poprzez finansowanie dostaw i wdrażania narzędzi i procesów cyfrowych, a także podnoszenie świadomości cyfrowej kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz b) bezpośrednie zachęcanie do inwestycji w transformację cyfrową, wykorzystanie superdysponowania inwestycji w aktywa materialne i niematerialne w celu zmiany otoczenia biznesowego i zwiększenia inwestycji w nowoczesne technologie cyfrowe. Przepisy dotyczące zachęt podatkowych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				h utworzenie cyfrowego ekosystemu przedsiębiorstw.						wspierających ekologizację gospodarki, energii i transformacji cyfrowej muszą być zgodne z kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) dzięki wykorzystaniu wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Inwestycje są ukierunkowane na zachęcanie do inwestycji w transformację cyfrową, a mianowicie nabywanie produktów i usług związanych z aplikacjami dotyczącymi płatności elektronicznych, sprzedaży elektronicznej i e-fakturowania, narzędzi reklamy cyfrowej, systemów telepracy, analizy biznesowej, usług podnoszenia umiejętności cyfrowych, tworzenia kopii zapasowych i przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, zintegrowanych rozwiązań w zakresie usług bezkontaktowych, systemów cyberbezpieczeństwa, infrastruktury i usług w chmurze, wzorów i oprogramowania platform danych przemysłowych, rejestrów gotówki i modernizacji ekosystemu POS.

H. KOMPONENT 3.1: PROMOWANIE TWORZENIA MIEJSC PRACY I UCZESTNICTWA W RYNKU PRACY

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki mające na celu przeprojektowanie i wzmocnienie aktywnej polityki rynku pracy, poprawę efektywności publicznych służb zatrudnienia i zapewnienie skutecznej siatki bezpieczeństwa przed bezrobociem, przy jednoczesnym wzmocnieniu zachęt do ponownego wejścia na rynek pracy. Większość środków składowych koncentruje się na aktywnej polityce rynku pracy, w tym na programach aktywizacji, które dofinansowują zatrudnienie w sektorze prywatnym i promują podnoszenie i zmianę kwalifikacji siły roboczej, a także na inwestycjach mających na celu zwiększenie zdolności publicznych służb zatrudnienia (OAED do 18 kwietnia 2022 r., później DYPA) dzięki usprawnionym usługom w zakresie cyfryzacji i doradztwa. W ramach reformy pasywnej polityki rynku pracy plan ma na celu poprawę zakresu i podziału świadczeń dla bezrobotnych, wzmocnienie siatki bezpieczeństwa socjalnego, promowanie uczestnictwa w rynku pracy, w tym wśród słabszych grup społecznych, oraz poprawę wydajności i skuteczności systemu ochrony socjalnej. Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów, aby zapewnić skuteczne wsparcie aktywizacji na rynku pracy, inwestować w umiejętności i szanse na zatrudnienie oraz poprawić cyfryzację administracji publicznej (zalecenia krajowe nr 2 i 3 z 2020 r. oraz zalecenia krajowe nr 2 z 2019 r.). Ponadto komponent ten, koncentrując się na promowaniu umiejętności i zatrudnienia m.in. w sektorze cyfrowym i ekologicznym, wspiera transformację cyfrową i ekologiczną. Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Modernizacja i uproszczenie prawa pracy (środek ID: 16744)

Reforma wiąże się z wejściem w życie kompleksowego prawa pracy, które usprawni kluczowe aspekty rynku pracy w celu poprawy jego funkcjonowania. Reforma ma w szczególności na celu modernizację a) ustawy o pracy indywidualnej, b) ustawy o pracy zbiorowej i prawa związkowego, c) systemu informatycznego ERGANI Ministerstwa Pracy wykorzystywanego do monitorowania rynku pracy oraz wykrywania pracy nierejestrowanej i pracy niedostatecznie zadeklarowanej oraz d) ram równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Nadrzędnymi celami reformy są: zwiększenie tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności, zwalczanie pracy nierejestrowanej i pracy niedostatecznie deklarowanej, poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz niwelowanie różnic w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 września 2021r.

Inwestycja: Transformacja cyfrowa systemów pracy (numer identyfikacyjny środka: 16750)

Inwestycja koncentruje się na modernizacji zdolności administracji publicznej do oferowania lepszych i szybszych usług pracownikom i pracodawcom w celu ograniczenia biurokracji, poprawy skuteczności mechanizmów monitorowania rynku pracy, ograniczenia pracy nierejestrowanej i nierejestrowanej oraz uzyskania aktualnych i dokładnych danych. W szczególności inwestycja polega na modernizacji infrastruktury cyfrowej e-EFKA

(jednolitego funduszu zabezpieczenia społecznego), w tym systemu przyznawania cyfrowych emerytur (ATLAS), oraz na połączeniu różnych systemów informatycznych (ERGANI, EFKA i SEPE) w ramach jednego systemu (ARIADNE). Ponadto inwestycja obejmuje utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dotyczącego kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy (HERIDANOS). Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Aktywna reforma polityki rynku pracy (środek ID: 16747)

Reforma aktywnej polityki rynku pracy ma na celu zmaksymalizowanie ich skuteczności poprzez przeprojektowanie i wzmocnienie programów subsydiowania wynagrodzeń oraz stopniowe przechodzenie na nowy model realizacji aktywnej polityki rynku pracy. Reformie towarzyszą znaczne inwestycje. Obejmują one w szczególności: a) pięć ukierunkowanych programów krótkoterminowych subwencjonujących zatrudnienie w sektorze prywatnym dla 41500 bezrobotnych (w tym program łączący szkolenia i wsparcie zatrudnienia), b) wdrożenie nowego przetestowanego pilotażowo modelu otwartej polityki rynku pracy w odniesieniu do dodatkowych trzech obszarów geograficznych (gdzie uczestnikom należy zaoferować 22500 programów szkoleniowych, 7000 dotacji na zatrudnienie i 85 0 dotacji na przedsiębiorczość), c) tymczasowe wzmocnienie personelu doradczego publicznych służb zatrudnienia (600 dodatkowych doradców przez 4 lata) oraz d) szkolenie personelu doradczego. Specjalna część przyznanych dotacji przyczynia się do rozwoju umiejętności ekologicznych i miejsc pracy w zielonej gospodarce. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia transformacji w kierunku zatrudnienia (środek ID: 16746)

Reforma obejmuje dwa projekty pilotażowe mające na celu reformę systemu ubezpieczenia od utraty pracy. Projekty te badają wpływ na rynek pracy a) zwiększenia poziomu i zakresu świadczeń z tytułu długotrwałego bezrobocia oraz b) indeksacji standardowego zasiłku dla bezrobotnych do ostatniego poziomu wynagrodzenia netto. Ponadto plan obejmuje reformy o zerowych kosztach mające na celu: a) dalszą poprawę ram wzajemnych obowiązków, które mają obecnie zastosowanie między publicznymi służbami zatrudnienia a osobami poszukującymi pracy, b) skonsolidowanie i usprawnienie świadczeń dla bezrobotnych i zasiłków dla bezrobotnych w celu poprawy efektywności wydatków publicznych oraz c) usunięcie czynników zniechęcających bezrobotnych do podnoszenia/przekwalifikowywania się poprzez zachowanie uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych podczas uczestnictwa w szkoleniach. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycje: Restrukturyzacja i zmiana marki DYPA lokalnych publicznych służb zatrudnienia (KPA2) (nr środka: 16941)

Celem inwestycji jest zreformowanie greckich publicznych służb zatrudnienia (DYPA) w celu poprawy jakości ich usług oraz ogólnej zdolności i skuteczności. Inwestycja obejmuje a) reformę organizacyjną publicznych służb zatrudnienia (DYPA) zaktualizowanie modelu zarządzania oraz ustanowienie nowego schematu organizacyjnego i systemu zarządzania finansami; przeprojektowanie i renowacja budynków 118 oddziałów lokalnych DYPA w celu promowania zatrudnienia (KPA2), ze szczególnym naciskiem na dostosowanie do indywidualnych potrzeb usługi dopasowywania ofert pracy, lepsze doradztwo i działania informacyjne; nowa strategia komunikacyjna DYPA; poprawę mechanizmów kontroli jakości obsługi klienta poprzez pomiar i monitorowanie aspektów skuteczności, wydajności, wydajności i zadowolenia klientów; wdrożenie nowych form profilowania i usług doradczych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia (DYPA) (nr środka: 16942)

Inwestycja koncentruje się na transformacji cyfrowej publicznych służb zatrudnienia (DYPA) w celu zwiększenia skuteczności oferowanych usług. W szczególności inwestycja ma na celu digitalizację, przechowywanie i przechowywanie archiwów DYPA, zakup przez DYPA szeregu nowych systemów informatycznych, zarówno aplikacji internetowych, jak i rodzimych, oraz przeprojektowanie niektórych z obecnych systemów operacyjnych. Inwestycja obejmuje również a) rozwój usług cyfrowych (za pośrednictwem DYPAapp), które umożliwią DYPA świadczenie usług elektronicznych osobom bezrobotnym i firmom za pośrednictwem telefonów komórkowych i tabletów oraz b) stworzenie narzędzia, które pomoże DYPA zoptymalizować proces dopasowania podaży pracy do popytu. Powyższa inwestycja ma doprowadzić do lepszego zarządzania danymi i systemu podejmowania decyzji, maksymalizacji zasobów i większego zadowolenia klientów. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 6: Modernizacja i uproszczenie prawa pracy oraz transformacja cyfrowa systemów pracy

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
133	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16744_Modernizacja i uproszczenie prawa pracy	Milowy	Wejście w życie prawa pracy	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie				KW. 3	2021 R.	Wejście w życie ustawy – Prawo pracy, które ma unowocześnić a) ustawę o pracy indywidualnej, b) ustawę o pracy zbiorowej i prawo związkowe, c) system informatyczny ERGANI Ministerstwa Pracy wykorzystywany do monitorowania rynku pracy i wykrywania pracy nierejestrowanej i pracy niedostatecznie zadeklarowanej oraz d) ram równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
134	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Milowy	Udzielanie zamówień na systemy informatyczne pracy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2022 R.	Zakończenie procedury udzielania zamówień na następujące projekty: Jednolity system informatyczny do monitorowania rynku pracy (ARIADNE) Bezpieczeństwo i higiena pracy (HERIDANOS) — Proces ustalania ustawowego wynagrodzenia minimalnego Cyfryzacja historii ubezpieczenia jednolitego funduszu emerytalnego (e-EFKA) — Nowy zintegrowany system informacyjny dla e-EFKA (EFKA IITS) — Modernizacja cyfrowego systemu przyznawania emerytur (ATLAS)
135	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16942_Transformacja cyfrowa publicznych	Milowy	DYPA Cyfryzacja, przechowywanie i przechowywanie archiwów	Certyfikat odbioru rezultatów projektu				KW. 4	2023 R.	Zakończenie digitalizacji, przechowywania i archiwizacji DYPA.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	służb zatrudnienia (DYPA)									
135a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16942_Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia	Cel	Transformacja cyfrowa DYPA	Sprawozdanie DYPA potwierdzające zakończenie projektów a, b, c i d				KW. 4	2025 R.	Zakończenie transformacji cyfrowej publicznych służb zatrudnienia poprzez: zakup siedmiu nowych systemów informatycznych, zarówno aplikacji internetowych, jak i aplikacji rodzimych (VET OPS, system zarządzania aktywami, FMIS, HRM, cyberbezpieczeństwo, Chatbot, infrastruktura wirtualnego pulpitu (VDI)); b) przeprojektowanie trzech obecnych systemów informatycznych publicznych służb zatrudnienia, a mianowicie (dawniej OEAD) DYPA App, OPS (dawniej OAED) DYPA, nowego systemu podejmowania decyzji opartego na dowodach i opartego na danych; rozwój usług cyfrowych (za pośrednictwem aplikacji DYPA), która umożliwi DYPA świadczenie usług elektronicznych osobom bezrobotnym i firmom za pośrednictwem telefonów komórkowych i tabletów; stworzenie narzędzia, które pomoże publicznym służbom zatrudnienia zoptymalizować proces dopasowania podaży do popytu na rynku pracy.
136	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów	Milowy	Ukończenie systemu przyznawania świadczeń emerytalnych w Atlasie	Wejście w życie prawa wtórnego wprowadzającego o system				KW. 2	2025 R.	Zakończenie modernizacji cyfrowego systemu przyznawania emerytur (ATLAS) umożliwiającego lepsze rozpatrywanie wniosków o świadczenia emerytalne i ryczałtowe poprzez wejście w życie prawa wtórnego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	pracy									wprowadzającego ten system
137	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Milowy	Wejście w życie prawodawstwa wtórnego Ariadne dotyczącego jednego systemu informatycznego	Wejście w życie prawa wtórnego wprowadzającego o ogólnokrajowe gromadzenie danych za pośrednictwem systemu				KW. 4	2024 R.	Wdrożenie jednolitego systemu informatycznego do monitorowania rynku pracy (ARIADNE) poprzez wejście w życie prawa wtórnego wprowadzającego ogólnokrajowe gromadzenie danych za pośrednictwem tego systemu. System zapewnia cyfrową rejestrację czasu pracy (e-karta pracy, czas i obecność) oraz jedną bramkę dla danych administracyjnych dotyczących zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego.

I. KOMPONENT 3.2: EDUKACJA, KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI

Ten komponent greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu poprawę jakości, efektywności i skuteczności systemów edukacji i uczenia się przez całe życie. Komponent ten obejmuje inwestycje w horyzontalne programy podnoszenia kwalifikacji w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla łącznie 628000 beneficjentów. Towarzyszy temu reforma systemu uczenia się przez całe życie w celu poprawy oferty szkoleniowej oraz pakiet reform i inwestycji koncentrujących się na systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyuczania do zawodu w celu poprawy ich przydatności na rynku pracy. Jeśli chodzi o kształcenie i szkolenie zawodowe, plan ma na celu modernizację infrastruktury i wyposażenia VET oraz modernizację istniejących programów nauczania. Ponadto plan przewiduje nową strategię doskonałości na uniwersytetach, mającą na celu poprawę wyników badań naukowych i jakości kształcenia poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury badawczej i edukacyjnej, wspieranie projektów badawczych i projektów doktoranckich również we współpracy z sektorem prywatnym oraz programy wizytowania profesorów. Reformom tym towarzyszą inwestycje w cyfryzację systemu edukacji, z których znaczna część jest przeznaczana na interaktywne systemy uczenia się w szkołach podstawowych i średnich oraz bony dla uczniów i uczniów z rodzin o niskich dochodach na zakup sprzętu informatycznego.

Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów dotyczącymi inwestowania w edukację, szanse na zatrudnienie i umiejętności oraz poprawy cyfryzacji administracji publicznej (zalecenia krajowe nr 3 z 2020 r. i 2 2019 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

I.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji (środek ID: 16913)

Reforma ma na celu poprawę ram uczenia się przez całe życie w celu poprawy ich jakości i dostosowania do potrzeb rynku pracy. W szczególności reforma umożliwi lepsze monitorowanie i zaspokajanie potrzeb rynku pracy w zakresie popytu poprzez modernizację, modernizację i wzajemne połączenie istniejących zbiorów danych różnych ministerstw i agencji, w tym mechanizmu diagnostyki rynku pracy ustanowionego w 2016 r. W ramach reformy ustanawia się również rachunki umiejętności przez całe życie (LSA), które mają służyć jako główne narzędzie zapewniania ustawicznego szkolenia w zależności od zindywidualizowanych potrzeb, oraz nowy krajowy wykaz kwalifikujących się podmiotów oferujących szkolenia, w którym stosuje się minimalne kryteria jakości oparte na danych wejściowych w odniesieniu do osób prowadzących szkolenia. Ponadto reforma doprowadzi do ustanowienia nowej struktury zarządzania – Krajowej Rady ds. Umiejętności, która będzie się opierać na DYPA i odpowiadać za opracowywanie corocznej aktualizacji krajowej strategii na rzecz umiejętności. Reformie towarzyszy inwestycja w horyzontalne programy podnoszenia kwalifikacji skierowane do różnych grup ludności i mające na celu zapewnienie a) podstawowych i średnich umiejętności cyfrowych, b) umiejętności ekologicznych oraz c) umiejętności z zakresu wiedzy finansowej. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w innowacjach (identyfikator działania: 16289)

Reforma ma na celu poprawę wyników badawczych i eksternalizacji greckich uniwersytetów, w tym poprzez przyciągnięcie wykwalifikowanego i wybitnego personelu akademickiego i naukowców, a także poprawę jakości i przydatności kształcenia oferowanego studentom na rynku pracy. W szczególności reforma przewiduje a) system finansowania 70 projektów badawczych (klastry doskonałości badawczej) skierowanych do czołowych krajowych lub międzynarodowych pracowników akademickich w celu zachęcenia ich do prowadzenia innowacyjnych i opartych na współpracy projektów badawczych z przedsiębiorstwami sektora prywatnego w Grecji; b) system finansowania (producenci wizytujący/naukowcy wizytujący) zachęcający 60 wybitnych pracowników akademickich na zagranicznych uniwersytetach lub instytutach badawczych, głównie na uniwersytetach poza UE, do przystępowania do greckich uniwersytetów na okres maksymalnie dwóch semestrów akademickich oraz do nauczania lub uczestnictwa w projektach badawczych opartych na współpracy; modernizacja infrastruktury badawczej i edukacyjnej wybranych greckich uniwersytetów i jednostek uniwersyteckich nauk stosowanych i technologii; finansowanie 70 programów doktoranckich w przemyśle przez dwa lata we współpracy z przedsiębiorstwami sektora prywatnego; e) zapewnianie finansowania poszczególnym naukowcom lub grupom naukowców w oparciu o kryteria doskonałości; oraz f) transformacji cyfrowej krajowej greckiej sieci bibliotek. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego (nr środka: 16794)

Celem reformy jest przywrócenie przyuczania do zawodu szkół zawodowych publicznych służb zatrudnienia (DYPA EPAS) jako integralnej części rządowej strategii na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia ludzi młodych. Reforma obejmuje w szczególności 1) wprowadzenie nowych ram prawnych dla krajowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego; Uproszczenie procesów uczenia się i integracja nowych metod i narzędzi, takich jak platformy e-uczenia się i cyfrowe treści szkoleniowe, zarówno dla uczniów zawodu, jak i osób prowadzących szkolenia; 3) ocena, przeprojektowanie i aktualizacja obecnych programów nauczania (przy udziale partnerów społecznych i pracodawców) w celu dalszego dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb rynku pracy; Modernizacja i modernizacja infrastruktury kształcenia i szkolenia zawodowego (laboratoria i sprzęt); Renowacja budynków EPAS w celu poprawy efektywności energetycznej i funkcjonalności przestrzennej; 6) włączenie technologii wirtualnej rzeczywistości do modułów uczenia się codziennego; 7) wdrożenie szeroko zakrojonego programu „szkolenia instruktorów” w szkołach uczestniczących w programie EPAS; 8) przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu promowanie systemu przygotowania zawodowego. Specjalna część przyznanych dotacji przyczynia się do rozwoju umiejętności ekologicznych i miejsc pracy oraz zielonej gospodarki. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Renowacje i środki zwiększające efektywność energetyczną muszą być zgodne z (i) renowacją na średnim poziomie szczegółowości określoną w zaleceniu Komisji (UE) 2019/786 w sprawie renowacji budynków lub b) osiągają średnio co najmniej 30 % redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z emisjami ex ante. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

(z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki.

Reforma: Zdobywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej poprzez zreformowany model szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego) (nr środka: 16792)

Reforma ma na celu: 1) poprawę kontroli jakości (takiej jak systemy oceny umożliwiające śledzenie postępów i wyników stażystów) w jednostkach szkolenia zawodowego publicznych służb zatrudnienia (DYPA), 2) aktualizację ich modułów zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy w ramach kompleksowej reformy aktywnej polityki rynku pracy DYPA oraz 3) promowanie e-uczenia się i digitalizacji treści szkoleniowych. Wiąże się to z inwestycjami w renowację laboratoriów i zaopatrzenia w sprzęt. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Podnoszenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego (nr działania: 16934)

Proponowana reforma ma na celu przyspieszenie wdrażania ustawy 4763/2020. Oczekuje się, że proponowane działania: 1) przyczynią się do uczynienia kształcenia i szkolenia zawodowego atrakcyjną ścieżką edukacyjną, 2) wzmocnienia związku między kształceniem a potrzebami rynku pracy oraz 3) zapewnienia umiejętności niezbędnych do dwójakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej – oraz zwiększenia perspektyw zatrudnienia, zwłaszcza młodych ludzi. Reforma składa się z następujących elementów: a) zaprojektowanie i rozwój pięciu tematycznych i dziesięciu eksperymentalnych IEK (instytutów szkolenia zawodowego) poprzez renowację budynków, dostawę sprzętu i materiałów, opracowanie nowych programów nauczania i programów szkoleniowych oraz zapewnienie szkoleniowcom dodatkowego kształcenia/szkolenia; b) zaprojektowanie i rozwój 25 modelowych Lyceum Zawodowych (Model EPAL) poprzez renowację budynków, dostawę sprzętu i materiałów, opracowanie nowych programów nauczania i programów szkoleniowych oraz zapewnienie dodatkowego kształcenia/szkolenia dla kadry nauczycielskiej (wzór EPAL); rozwój usług cyfrowych Krajowej Organizacji ds. Certyfikacji Kwalifikacji i Orientacji Zawodowej (EOPPEP) oraz opracowanie platformy e-uczenia się kształcenia i szkolenia zawodowego, która przekształca istniejące materiały edukacyjne w moduły e-uczenia się. Wszystkie projekty mają na celu zachęcanie kobiet do udziału w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz promowanie ich umiejętności przywódczych. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa edukacji (numer identyfikacyjny środka: 16676)

Inwestycja przewiduje transformację cyfrową edukacji pod względem treści, infrastruktury i usług oraz towarzyszy jej kompleksowa strategia reform mająca na celu aktualizację programów nauczania, racjonalizację usług i monitorowanie wyników kształcenia. Inwestycja składa się z następujących elementów: Treści cyfrowe w szkołach; sprzęt cyfrowy w szkołach; rozwój zawodowy nauczycieli w szkołach i usługi cyfrowe w szkołach i na uniwersytetach. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Podnoszenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych dla IEK, EPAL, klasy praktyk zawodowych pomaturalnych i szkół szkolenia zawodowego (środek nr: 16933)

Inwestycja ta ma na celu modernizację i modernizację infrastruktury laboratoryjnej instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w całej Grecji, w szczególności w odniesieniu do Instytutów Kształcenia Zawodowego (IEK), starszych szkół zawodowych (EPAL), klasy kształcenia i szkolenia zawodowego pomaturalnego oraz szkół szkolenia zawodowego. Inwestycja ta stanowi uzupełnienie reformy podniesienia poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najwyższa inwestycja 5: Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
138	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Milowy	Strategia uczenia się przez całe życie wchodzi w życie	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego				KW. 2	2022 R.	Na podstawie krajowej strategii na rzecz uczenia się przez całe życie wejdzie w życie prawo pierwotne i wtórne określające kluczowe elementy nowych ram uczenia się przez całe życie (w tym przepisy dotyczące ustanowienia Krajowej Rady ds. Umiejętności jako centralnego organu nadzorczego, utworzenia rachunków umiejętności przez całe życie, krajowej listy kwalifikujących się podmiotów świadczących usługi szkoleniowe i karty wyników oraz mechanizmu diagnostyki rynku pracy).
139	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_A Nowa	Cel	Programy szkoleniowe walidacja strategii uczenia się przez całe życie		Liczba osób, które otrzymały zaświadczenie o wyniku pozytywnym uczestnictwo w programie szkoleniowym	0	150000	KW. 4	2022 R.	Ukończenie programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla co najmniej 150000 uczestników oraz walidacja i certyfikacja umiejętności zdobytych w przypadku wszystkich udanych uczestników. Inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych następujących grup ludności: bezrobotni, zwłaszcza młodzi i długotrwale bezrobotni, b) pracownicy, zwłaszcza osoby o

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji									wysokim ryzyku bezrobocia i osoby pozostawione w tyle przez technologię przestrzeni pracy, c) pracownicy, zwłaszcza w MŚP o ograniczonych zdolnościach szkoleniowych we własnym zakresie, d) pracownicy sektora publicznego, w tym nauczyciele. Oferowane umiejętności to: podstawowe umiejętności cyfrowe, b) umiejętności cyfrowe średniego poziomu, c) umiejętności ekologiczne oraz d) umiejętności finansowe.
140	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Cel	Walidacja programów szkoleniowych w zakresie uczenia się przez całe życie		Liczba osób, które otrzymały zaświadczenie o wyniku pozytywnym zakończenie programu szkolenia	150000	500000	KW. 4	2025 R.	Ukończenie programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla 500000 uczestników (kumulacja, fala 1 i fala 2) oraz walidacja i certyfikacja umiejętności nabytych w ramach obu etapów programów szkoleniowych dla wszystkich uczestników, którzy pomyślnie przeszli program. Spośród całkowitej liczby uczestników co najmniej 33 % (167000 uczestników) musi przeprowadzić programy szkoleniowe związane z umiejętnościami ekologicznymi i miejscami pracy w zielonej gospodarce.

Grupa 11: Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy/edukacji, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności – DYPA – Reformy i inwestycje

- Restrukturyzacja i zmiana marki DYPA lokalnych publicznych służb zatrudnienia (KPA2) (ID: 16941)
- Aktywna reforma polityki rynku pracy (ID: 16747)
- Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego (ID: 16794)
- Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia transformacji w kierunku zatrudnienia (ID: 16746)
- Podnoszenie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej poprzez zreformowany model szkolenia (reforma kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego) (ID: 16792)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
141	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16941_Restrukturyzacja i zmiana właściciela lokalnych publicznych służb zatrudnienia DYPA (KPA2)	Milowy	Wejście w życie prawodawstwa w ramach reformy organizacyjnej DYPA	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 3	2021 R.	Wejście w życie reformy organizacyjnej greckiej organizacji zatrudnienia siły roboczej (DYPA), restrukturyzacja, renowacja i zmiana struktury lokalnych publicznych służb zatrudnienia w celu poprawy jakości, zdolności i skuteczności oferowanych usług.
141a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16941_Restrukturyzacja i zmiana właściciela lokalnych publicznych służb zatrudnienia DYPA (KPA2)	Milowy	Renowacja KPA2, strategia komunikacyjna, kontrola jakości obsługi klienta, nowe formy profilowania i usług doradczych.	Sprawozdanie DYPA potwierdzające zakończenie projektów a, b, c, d.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących projektów: przeprojektowanie i renowacja budynków 118 oddziałów lokalnych DYPA w celu promowania zatrudnienia (KPA2); wdrożenie nowej strategii komunikacyjnej DYPA; poprawa mechanizmów kontroli jakości obsługi klienta poprzez pomiar i monitorowanie aspektów skuteczności, wydajności, wydajności i zadowolenia klientów; wdrożenie nowych form profilowania i usług doradczych.
142	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia transformacji w kierunku zatrudnienia	Milowy	Wejście w życie przepisów ramowych dotyczących wzajemnych zobowiązań	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie przepisów dotyczących reformy ram wzajemnych zobowiązań, które określają stosunki między publicznymi służbami zatrudnienia a osobami poszukującymi pracy. Reforma obejmie m.in. nową definicję aktywnego poszukiwania pracy i sankcje dla bezrobotnych, którzy nie przestrzegają nowych przepisów.
142a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma	Milowy	Przepisy o zasiłkach dla bezrobotnych i zasiłkach dla bezrobotnych,	Wejście w życie ustawodawstwa, Sprawozdanie DYPA potwierdzające				KW. 4	2024 R.	Wejście w życie przepisów mających na celu konsolidację i usprawnienie świadczeń dla bezrobotnych i zasiłków dla bezrobotnych w celu poprawy efektywności wydatków publicznych oraz usunięcia czynników zniechęcających bezrobotnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia transformacji w kierunku zatrudnienia		projekty pilotażowe dotyczące świadczeń z tytułu długotrwałego bezrobocia	zakończenie projektów pilotażowych						do podnoszenia i zmiany kwalifikacji poprzez zachowanie uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych podczas uczestnictwa w szkoleniach. Zakończenie projektów pilotażowych dotyczących poziomu i zakresu zasiłku dla długotrwałego bezrobocia oraz indeksacji standardowego zasiłku dla bezrobotnych do najnowszego poziomu wynagrodzenia netto.
143	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16792_Kształcenie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej poprzez zreformowany model szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)	Milowy	Udzielanie zamówień w ramach systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 2	2023 R.	Udzielenie zamówienia na system kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) miało na celu poprawę kontroli jakości jednostek szkolenia zawodowego Greckiej Organizacji Pracy (DYPA), głównie poprzez ocenę jego wyników oraz śledzenie postępów i wyników stażystów na rynku pracy.
144	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16747 – Reforma aktywnej polityki rynku pracy	Cel	Aktywna polityka rynku pracy – zakończenie programu na rzecz podnoszenia kwalifikacji w celu zmiany kwalifikacji		Liczba bezrobotnych (w wieku 25–45 lat), które otrzymały zaświadczenie o pomyślnym wyniku zakończenia programu szkolenia	0	7000	KW. 4	2024 R.	Zakończenie kompleksowego programu podnoszenia/przekwalifikowywania i krótkoterminowego zatrudnienia dla co najmniej 7000 bezrobotnych (w wieku 25–45 lat) z 7500 beneficjentów Oczekuje się, że 19 % przydzielonych środków przyczyni się do rozwoju umiejętności ekologicznych i miejsc pracy oraz zielonej gospodarki
144a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa	Milowy	Zakończenie programu zatrudnienia w	Sprawozdanie DYPA potwierdzające				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących programów aktywnej polityki rynku pracy: cztery ukierunkowane programy krótkoterminowe

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	w rynku pracy – 16747 – Reforma aktywnej polityki rynku pracy		ramach aktywnej polityki rynku pracy	zakończenie programów						subwencjonujące zatrudnienie w sektorze prywatnym dla co najmniej 30600 osób bezrobotnych z łącznej liczby 34000 beneficjentów b) Wdrożenie nowego przetestowanego pilotażowo modelu otwartej realizacji aktywnej polityki rynku pracy do trzech dodatkowych obszarów geograficznych (gdzie uczestnikom należy zaoferować 22500 programów szkoleniowych, 7000 dotacji na zatrudnienie i 850 dotacji na przedsiębiorczość) tymczasowe wzmocnienie personelu doradczego publicznych służb zatrudnienia poprzez zatrudnienie 600 dodatkowych doradców oraz szkolenie 1000 doradców ds. zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia.
145	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego	Cel	Zakończenie kursów szkoleniowych w zakresie digitalizacji e-uczenia się		Liczba kursów szkoleniowych w formie cyfrowej (kursy e-uczenia się)	0	250	KW. 4	2025 R.	Ukończenie digitalizacji co najmniej 250 kursów szkoleniowych w szkołach zawodowych DYPa przyuczających się do zawodu (EPAS). Celem tego środka jest uproszczenie procesów uczenia się oraz uwzględnienie nowych metod i narzędzi, takich jak platformy e-uczenia się i cyfrowe treści szkoleniowe, zarówno dla uczniów zawodu, jak i osób prowadzących szkolenia.
145a	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego	Milowy	Ramy prawne w ramach krajowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 4	2024 R.	Wejście w życie ustawy o krajowym systemie kształcenia i szkolenia zawodowego.
145b	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności –	Milowy	Kontrola jakości szkół kształcenia i szkolenia	Sprawozdanie DYPa potwierdzające zakończenie				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących projektów: 1) ocena, przeprojektowanie i aktualizacja obecnych programów nauczania co najmniej 34 programów szkoleniowych w celu dalszego dostosowania ich do

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego		zawodowego, reforma programów nauczania, infrastruktura kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inne projekty realizowane przez DYPA	projektów						rzeczywistych potrzeb rynku pracy; Odnowienie i modernizacja infrastruktury kształcenia i szkolenia zawodowego (co najmniej 270 laboratoriów i ich wyposażenia); Renowacja co najmniej 33 budynków EPAS w celu poprawy efektywności energetycznej i funkcjonalności przestrzennej; Integracja technologii wirtualnej rzeczywistości w modułach uczenia się codziennego 5) wdrożenie szeroko zakrojonego programu „szkolenia instruktorów” w szkołach uczestniczących w programie EPAS (obejmującego co najmniej 810 osób prowadzących szkolenia); 6) Wdrożenie kampanii informacyjnej mającej na celu promowanie systemu przygotowania zawodowego. Ukończone prace budowlane i renowacyjne w ramach projektu 3 muszą prowadzić średnio co najmniej dogłębną renowację na średnim poziomie, jak określono w zaleceniu Komisji w sprawie renowacji budynków (UE) 2019/786 lub b), aby osiągnąć średnio co najmniej 30 % redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z emisjami ex ante.
146	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16792_Kształcenie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej poprzez zreformowany model szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)	Milowy	System kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, aktualizacja modułów jednostek szkolenia zawodowego publicznych służb zatrudnienia	Sprawozdanie krajowej organizacji zatrudnienia potwierdzające zakończenie projektów a, b, c i d				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących projektów: system kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego mający na celu poprawę kontroli jakości jednostek szkolenia zawodowego krajowej organizacji zatrudnienia (DYPA) zakończenie aktualizacji modułów szkoleniowych jednostek szkolenia zawodowego publicznych służb zatrudnienia (DYPA) w ramach kompleksowej reformy aktywnej polityki rynku pracy DYPA. zakończenie opracowywania kursów cyfrowych zakończenie renowacji laboratoriów szkół kształcenia i szkolenia zawodowego oraz związanego z nimi sprzętu.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			(DYPA), kursy cyfrowe, renowacja 49 laboratoriów i zaopatrzenia w sprzęt ukończenie							Oczekuje się, że 42 % środków przydzielonych w ramach projektów a), b), c) i d) przyczyni się do rozwoju umiejętności ekologicznych i tworzenia miejsc pracy oraz zielonej gospodarki.

Grupa 12: Ministerstwo Edukacji i Spraw Religijnych – reformy i inwestycje

- Podnoszenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych dla IEK, EPAL, klasy praktyk zawodowych pomaturalnych i szkół szkolenia zawodowego (ID: 16933)
- Podnoszenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego (ID: 16934)
- Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w innowacjach (ID: 16289)
- Transformacja cyfrowa edukacji (ID: 16676)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
147	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia	Milowy	Uniwersytety doskonałości – udzielanie zamówień na badania naukowe	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 4	2023 R.	Uniwersytety doskonałości: udzielenie zamówień z wybranymi uniwersytetami w celu modernizacji i poprawy ich infrastruktury badawczej i edukacyjnej (takiej jak sprzęt lub laboratoria badawcze), rozszerzenia zakresu działalności w nowych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	doskonałości na uniwersytetach i innowacje									obszarach badawczych i poprawy oferowanych szkoleń. Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytecie i innowacji: Udzielanie zamówień na 70 wspólnych projektów badawczych między uniwersytetami a sektorem prywatnym w ramach inicjatywy „Badania naukowe i doskonałości”.
148	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Cel	Zakończenie instalacji systemów interaktywnych		Liczba zainstalowanych interaktywnych systemów uczenia się	0	36000	KW. 4	2024 R.	Instalacja co najmniej 36000 interaktywnych systemów uczenia się (w tym białych tablic, laptopów, projektorów interaktywnych i kamer wewnętrznych) w salach lekcyjnych szkół podstawowych i średnich
148a	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Milowy	Strategia aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji usług i monitorowania wyników kształcenia	Publikacja kompleksowej strategii reform w celu aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji usług i monitorowania wyników kształcenia				KW. 2	2025 R.	Opracowanie kompleksowej strategii reformy i aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji usług i monitorowania wyników kształcenia
148b	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Milowy	Cyfrowa transformacja edukacji	Sprawozdanie Ministerstwa Edukacji potwierdzające ukończenie projektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie transformacji cyfrowej edukacji względem treści i usług.
149	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16933_Usprawnienie kształcenia i szkolenia	Cel	Modernizacja centrów laboratoryjnych kształcenia i szkolenia zawodowego		Liczba laboratoriów w szkołach kształcenia i szkolenia zawodowego łącznie	0	376	KW. 4	2025 R.	Zakończenie modernizacji i pełnej modernizacji technologicznej infrastruktury sprzętu laboratoryjnego dla 376 laboratoriów w szkołach kształcenia i szkolenia zawodowego: (-Instytucje Szkolenia Zawodowego (IEK) — Lyceum zawodowe (EPAL) — Klasa szkół kształcenia zawodowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i kamienia wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zawodowego (VET): Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych dla IEK, EPAL, klasy praktyk zawodowych pomaturalnych i szkół szkolenia zawodowego				zmodernizowanych i odnowionych					pomaturalnego.
150	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia doskonałości na uniwersytetach i innowacje	Milowy	Wizytujący profesorzy/wiedzący naukowcy, Programy doktoranckie w przemyśle, Transformacja cyfrowa Krajowej Sieci Biblioteki Greckiej, Modernizacja infrastruktury badawczej i edukacyjnej uniwersytetów ukończenie	Sprawozdanie greckiego Urzędu ds. Szkolnictwa Wyższego potwierdzające zakończenie projektów a, b, c, d.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących projektów: program finansowania „Visiting Professors/ Researchers” i jego ocena. 70 Programy doktoranckie w przemyśle C) Transformacja cyfrowa krajowej sieci bibliotek greckich modernizacja infrastruktury badawczej i edukacyjnej co najmniej pięciu greckich uniwersytetów i pięciu jednostek uniwersyteckich nauk stosowanych i technologii, które zostały wybrane w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków.
151	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia doskonałości na uniwersytetach i innowacje	Cel	Ufaj, że Twoje gwiazdy zostały ukończone		Liczba ukończonych projektów	0	112	KW. 4	2025 R.	Zakończenie projektu, zamknięcie finansowania i ocena w przypadku 50 projektów indywidualnych naukowców i 62 wspólnych projektów badawczych („Trust your Stars”).
152	9–3.2. Edukacja, kształcenie i	Milowy	Modernizacja systemu kształcenia i szkolenia	Sprawozdanie Ministerstwa				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących projektów mających na celu modernizację systemu kształcenia i szkolenia

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i ka wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16934_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego		zawodowego IEK, projektowanie i rozwój modelu EPAL, digitalizacja EOPPEP	Edukacji potwierdzające ukończenie projektów						zawodowego: 1. Zaprojektowanie i rozwój 5 tematycznych eksperymentalnych instytutów szkolenia zawodowego (IEK), w których projekty obejmowałyby zapewnienie sprzętu i usług, interwencje budowlane oraz szkolenie instruktorów; 2. Opracowanie i rozwój 25 modelowych lic zawodowych (Model EPAL), w których proje obejmowałyby zapewnienie sprzętu i usług, interwencje budowlane oraz szkolenie wzorcowych nau EPAL; 3. Cyfryzacja Krajowej Organizacji ds. Certyfikacji i Orientacji Zawodowej (EOPPEP) tym opracowanie platformy egzaminów elektronicznych i platformy e-uczenia się na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego

J. KOMPONENT 3.3: POPRAWA ODPORNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI I STABILNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności koncentruje się na zwiększeniu odporności systemu opieki zdrowotnej poprzez różne interwencje. Część tych środków koncentruje się na usprawnieniach infrastrukturalnych, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych, oraz na usprawnieniach operacyjnych w celu modernizacji i modernizacji systemu szpitali i sieci ośrodków zdrowia. Inne mają na celu wspieranie i zwiększanie dostępu, efektywności i odporności sektora opieki zdrowotnej. W szczególności obejmują one środki mające na celu wzmocnienie zdrowia publicznego i profilaktyki, zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej do świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego i opieki domowej, wspieranie przejścia na silniejszy sektor podstawowej opieki zdrowotnej oraz racjonalizację wydatków na produkty farmaceutyczne i wspieranie badań i rozwoju w sektorze farmaceutycznym. Plan cyfryzacji systemów i usług opieki zdrowotnej ma na celu promowanie wydajności, poprawę dostępu oraz zwiększenie ogólnej przejrzystości i jakości wydatków publicznych w systemie. Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

J.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną (środek ID: 16816)

W ramach reformy systemu wycofania wprowadza się podział ryzyka przy obliczaniu nadpłaconych kwot poprzez ustanowienie wiążącego celu zmniejszenia wycofania w nadchodzących latach, minimalnego zmniejszenia kwot wycofania o 50 000 000 EUR (2022 r.), 150 000 000 EUR (2023 r.), 300 000 000 EUR (2024 r.) i 400 000 000 EUR (2025) w stosunku do poziomów z 2020 r., co ma zostać osiągnięte poprzez pełne egzekwowanie wcześniej przyjętych i nowych środków zwiększających efektywność oraz w pełni zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Ponadto środek przewiduje finansowanie badań klinicznych, badań i rozwoju lub innych wydatków inwestycyjnych przez odpowiedzialne przedsiębiorstwa, ograniczone do trzyletniego okresu 2021–2023, poprzez częściowe skompensowanie ich zobowiązań z tytułu wycofania. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2026 r.

Reforma: Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej (numer identyfikacyjny środka: 16755)

Reforma ta przewiduje 1) wdrożenie modernizacji i energooszczędnych renowacji oraz energooszczędnych środków dotyczących infrastruktury publicznej i sprzętu medycznego w co najmniej 50 % wszystkich ośrodków opieki zdrowotnej w kraju (156 z 312), 2) przeprowadzenie restrukturyzacji administracyjnej i organizacyjnej w celu stworzenia jednolitego modelu opieki i przekwalifikowania personelu, tak aby skutecznie działali jako opieka pierwszej linii, 3) zwiększenie dostępności aktywnych programów nauczania medycyny rodzinnej, tak aby były one oferowane przez co najmniej 75 % szkół medycznych, oraz wprowadzenie elementu medycyny rodzinnej do 4. kwartału 2022 r. i 4.) wspierania rozwoju zintegrowanego systemu opieki poprzez ustanowienie ram zarządzania chorobami przewlekłymi. Reforma podstawowej opieki zdrowotnej wchodzi w interakcję z opieką

drugorzędną (zwłaszcza z dostępem do opieki szpitalnej) i oczekuje się, że doprowadzi ona do poprawy usług zdrowotnych dla obywateli i będzie wspierać zasadę równego dostępu do usług zdrowotnych, efektywności i spójności społecznej. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP) (numer środka: 16783)

Oczekuje się, że reforma poprawi jakość życia ludności i odporność systemu opieki zdrowotnej dzięki stworzeniu bardzo kompleksowego systemu profilaktyki podstawowej, wtórnej i szkolnictwa wyższego. Obejmuje to kilka elementów w ramach projektu pilotażowego, jak następuje: interwencje i programy badań przesiewowych, których celem jest zmniejszenie zachorowalności chorób o wysokiej częstości występowania u greckiej populacji: krajowy program promowania ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania, krajowy program zarządzania alkoholem, interwencje mające na celu zapobieganie problemom psychospołecznym u dzieci oraz wdrażanie programu profilaktyki dziecięcej opieki stomatologicznej; interwencje mające na celu wczesne wykrycie istniejących, ale niewykazanych klinicznie chorób: wdrożenie krajowego programu badań przesiewowych w oparciu o wprowadzenie profilaktycznych badań diagnostycznych w kierunku raka i chorób układu krążenia oraz krajowego programu badań przesiewowych w kierunku noworodków; opieka paliatywna dla pacjentów onkologicznych; funkcjonalna i operacyjna modernizacja systemu publicznej opieki zdrowotnej. Ostatecznie celem programu jest ograniczenie behawioralnych czynników ryzyka mających pozytywny wpływ nie tylko na jakość życia ludności, ale również na ogólny dostęp, skuteczność i odporność systemu opieki zdrowotnej dzięki zmniejszonej presji na usługi szpitalne. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień (środek ID: 16820)

Reforma ta zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia psychicznego określonym populacjom cierpiącym na choroby psychiczne i uzależnienie, aby zapobiec ich marginalizacji lub instytucjonalizacji. Projekt ma na celu rozszerzenie usług w zakresie zdrowia psychicznego dla pacjentów cierpiących na demencję i chorobę Alzheimera, a także dla pacjentów z autyzmem oraz dla pacjentów w grupie wiekowej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Towarzyszy temu rozwój aplikacji internetowych i cyfryzacja usług w zakresie zdrowia psychicznego oraz działania wspierające osoby zależne, a także działania wspierające osoby zależne. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma: Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY) (numer środka: 16756)

Celem tej reformy jest racjonalizacja zwrotu kosztów szpitalnych zabiegów medycznych poprzez 1) wzmocnienie greckiego instytutu diagnostycznego (DRG) (KETEKNY) oraz 2) stworzenie ram, które zapewnią ustanowienie wiarygodnych, wysokiej jakości procedur i pomiarów wydajności związanych z opieką nad pacjentami, potrzebami zdrowotnymi i świadczeniem opieki w celu wsparcia greckiej Agencji ds. Zapewnienia Jakości w Opiece Zdrowotnej (ODIPY) i jej działalności. Oczekuje się, że stworzenie krajowej mapy zdrowia, która rejestruje popyt na usługi w systemie opieki zdrowotnej i ich podaż oraz ustanawia ramy oceny jakości, zapewni większą przejrzystość i skuteczność systemu opieki zdrowotnej. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: Infrastruktura zdrowotna (numer identyfikacyjny środka: 16795)

Inwestycja polega na kompleksowych interwencjach na rzecz modernizacji infrastruktury logistycznej szpitali w całej Grecji, w tym na energooszczędnej renowacji budynków i dostawie nowego sprzętu medycznego. Inwestycja ma na celu wyposażenie personelu medycznego i pielęgniarskiego krajowego systemu opieki zdrowotnej w narzędzia niezbędne do poprawy jakości i skuteczności świadczonych usług zdrowotnych. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth) (numer identyfikacyjny środka: 16752)

Inwestycja ma na celu optymalizację jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów dzięki nowym innowacyjnym usługom, a jednocześnie pomoc w kontrolowaniu wydatków na opiekę zdrowotną poprzez zniechęcanie do nadużywania produktów, produktów farmaceutycznych, poprawę zarządzania szpitalami, doświadczenia pacjentów, procedur udzielania zamówień publicznych oraz wzmocnienie funkcji systemu, interoperacyjności i zdolności cyfrowych EOPYY (Krajowej Organizacji ds. Świadczeń Opieki Zdrowotnej). Inwestycja obejmuje realizację pięciu podprojektów: pełne utworzenie i uruchomienie krajowej cyfrowej dokumentacji medycznej, pełne wdrożenie programu transformacji cyfrowej leczenia nowotworów, zwiększenie zdolności krajowej sieci telemedycyny (EDIT), poprawa gotowości cyfrowej szpitali i transformacja cyfrowa EOPYY. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Utworzenie centrum radioterapii w Szpitalu ds. Chorób Zagrożenia „Sotiria” w Atenach (nr środka: 16757)

Utworzenie i budowa centrum radioterapii w szpitalu Sotiria przyczyni się do zaspokojenia potrzeb pacjentów onkologicznych oraz zwiększonego zapotrzebowania na oddziały radioterapii w kraju. Obejmuje to utworzenie nowego departamentu radioterapii, nową infrastrukturę budowlaną na potrzeby działu ambulatoryjnego, centrów doskonałości klinicznej i jednostek opieki specjalistycznej, połączenia istniejących budynków (Mega Laikon & 300 Andron); połączenie wydziału ratunkowego z oddziałem chirurgicznym i innymi budynkami; remont klinik i laboratoriów, w tym infrastruktury i wyposażenia. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Ustanowienie systemów opieki zdrowotnej w domu i szpitala w domu (nr środka: 16753)

Inwestycja dotyczy ustanowienia systemu opieki domowej dla docelowych grup pacjentów z chroniczną niepełnosprawnością. Opieka domowa jest połączona z równoległym zorganizowanym wsparciem ze strony placówek opieki zdrowotnej i dotyczy dzieci, nastolatków i dorosłych z poważnymi przewlekłymi problemami zdrowotnymi, które powodują długotrwałe lub trwałe niepełnosprawność. Poprawia to jakość życia pacjentów przy jednoczesnym uwolnieniu zasobów krajowego systemu opieki zdrowotnej. Inwestycja ma na celu realizację pięciu podprojektów: 1) Badanie dotyczące oceny potrzeb koncentrujące się na określeniu dobrych praktyk, rejestrowaniu potrzeb i obecnej sytuacji w Grecji oraz opracowaniu wniosku w sprawie instytucjonalizacji opieki domowej; 2) wdrażanie aplikacji telemedycznych jako narzędzi monitorowania wsparcia pacjentów; 3) utworzenie i wdrożenie krajowego rejestru pacjentów leczonych w ramach opieki domowej; 4) Określenie znormalizowanych protokołów terapeutycznych, jak również norm jakości i bezpieczeństwa oraz 5) ustanowienie ośmiu punktów referencyjnych (po jednym w każdym regionalnym organie ds. zdrowia). Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: Projekt budowy budynku poświęconego terapiom komórkowym i genowym oraz klinicznym laboratoriom hematologii w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou” (nr środka: 16793).

Inwestycja przewiduje utworzenie nowych budynków na potrzeby zakwaterowania kliniki Laboratoriów Terapii i Terapii Genetycznej i Hematologicznej w szpitalu Papanikolaou w celu dostosowania usług do zwiększonych wymogów w zakresie opieki nad pacjentami

(zbieżne choroby hematologiczne) oraz rosnącego popytu na nowoczesne technologie; modernizuje również istniejący budynek na potrzeby transferu laboratoriów i jednostki opieki dziennej. Nowo wybudowany budynek musi być zgodny z zapotrzebowaniem na energię pierwotną (PED), który jest o co najmniej 20 % niższy niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Reforma osobistego lekarza (numer identyfikacyjny środka: 16984)

Reforma ma na celu zwiększenie liczby lekarzy indywidualnych objętych systemem lekarzy osobistych w celu uzyskania pełnego dostępu do populacji i zakończenia procesu rejestracji ludności. Lekarze indywidualni to lekarze specjalizujący się w medycynie ogólnej/rodzinnej i internatorzy. Reforma poszerzy pulę dostępnych lekarzy osobistych poprzez objęcie wszystkich obecnych lekarzy na obszarach wiejskich jako pierwszego roku lekarzy osobistych oraz otwarcie nowych podobnych stanowisk pierwszego roku we wszystkich obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich, gdzie nadal istnieje luka w liczbie lekarzy osobistych. Wprowadza się mechanizm zachęt dla tych lekarzy w celu dalszego pełnienia funkcji lekarza osobistego po pierwszym roku. Mechanizm ten obejmuje zachęty finansowe i pierwszeństwo w celu uzyskania statusu rezydenta medycyny ogólnej lub patologii oraz uzyskania dyplomu lekarza ogólnego. Ponadto zwiększa się całkowitą liczbę dostępnych stanowisk stałego pobytu w medycynie ogólnej lub patologii. System oparty na bramkach jest aktywowany. Wdrożenie reformy zostanie zakończone do drugiego kwartału 2025 r.

J.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 7: Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną (ID: 16816)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
153	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Milowy	Wycofanie – wejście w życie przepisów	Wejście w życie zmienionych przepisów wprowadzających podział ryzyka i wiążące cele w zakresie minimalnej redukcji wycofania zgodnie z harmonogramem określonym w opisie.				KW. 3	2021 R.	Wejście w życie ram prawnych (prawa pierwotnego) dotyczących podziału ryzyka przy obliczaniu wycofania poprzez ustanowienie wiążącego celu zmniejszenia wycofania w nadchodzących latach. Reforma ma na celu minimalną redukcję kwot wycofania odpowiednio o 50 000 000 EUR (2022 r.), 150 000 000 EUR (2023 r.), 300 000 000 EUR (2024 r.) i 400 000 000 EUR (2025 r.) w stosunku do poziomów z 2020 r. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną obniżką a rzeczywistą obniżką na każdy rok nie jest zwracana przemysłowi farmaceutycznemu, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości docelowego zmniejszenia kwot wycofania.
154	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i	Cel	Zmniejszenie wycofania 50000000 – krok 1		Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)	0	50	KW. 2	2023 R.	Egzekwowanie wcześniej przyjętych środków zwiększających efektywność w celu zmniejszenia o 50 000 000 EUR w odniesieniu do leków ambulatoryjnych i ambulatoryjnych z 2022 r. w porównaniu z poziomami z 2020 r. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną obniżką a rzeczywistą obniżką na każdy rok nie jest zwracana przemysłowi farmaceutycznemu, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 50 000 000 EUR.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną									
155	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 150000000 – krok 2		Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)	0	150	KW. 2	2024 R.	Egzekwowanie wcześniej przyjętych środków zwiększających efektywność w celu zmniejszenia o 150 000 000 EUR w odniesieniu do leków ambulatoryjnych i ambulatoryjnych w 2023 r. w porównaniu z poziomami z 2020 r., co przyczyni się do zwiększenia odporności systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną obniżką a rzeczywistą obniżką na każdy rok nie jest zwracana przemysłowi farmaceutycznemu, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 150 000 000 EUR.
156	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę	Cel	Badania i rozwój produktów farmaceutycznych dowód inwestycyjny na lata 2021–2023		Inwestycje (w mln EUR), zastosowane poprzez potrącenie równoważnej kwoty z nadpłaconymi kwotami	150	250	KW. 2	2024 R.	Przeprowadzenie inwestycji w badania i rozwój w dziedzinie produktów farmaceutycznych na kwotę 250 000 000 EUR. Inwestycje są realizowane poprzez kompensowanie równoważnej kwoty zwrotami z poprzednich trzech lat (100 000 000 EUR w 2021 r., 75 000 000 EUR w 2022 r., 75 000 000 EUR w 2023 r.) do całkowitej kwoty, która nie może przekroczyć 250 000 000 EUR.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zdrowotną									
157	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 300000000 – krok 3		Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)	250	300	KW. 2	2025 R.	Egzekwowanie wcześniej przyjętych środków zwiększających efektywność w celu zmniejszenia o 300 000 000 EUR w porównaniu z poziomami z 2020 r. wycofania środków farmaceutycznych w 2024 r., zarówno w odniesieniu do leków ambulatoryjnych, jak i ambulatoryjnych, co przyczyni się do zwiększenia odporności systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną obniżką a rzeczywistą obniżką na każdy rok nie jest zwracana przemysłowi farmaceutycznemu, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 300 000 000 EUR.
158	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 400000000 – krok 4		Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)	300	400	KW. 2	2026 R.	Egzekwowanie wcześniej przyjętych środków zwiększających efektywność w celu zmniejszenia o 400 000 000 EUR w porównaniu z poziomami z 2020 r. wycofania środków farmaceutycznych w 2025 r., zarówno w odniesieniu do leków ambulatoryjnych, jak i ambulatoryjnych, co przyczyni się do zwiększenia odporności systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną obniżką a rzeczywistą obniżką na każdy rok nie jest zwracana przemysłowi farmaceutycznemu, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 400 000 000 EUR.

Grupa 13: Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej

- Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień (ID: 16820)
- Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej (ID: 16755)
- Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
- Reforma lekarzy osobistych (ID: 16984)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
159	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Milowy	Aktywizacja programów nauczania podstawowej opieki zdrowotnej w rodzinie	Dowód rozpoczęcia kursów dla wszystkich nowo uruchomionych programów nauczania w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz dowód włączenia modułu medycyny rodzinnej do wszystkich medycznych programów nauczania.				KW. 4	2022 R.	Zwiększenie liczby aktywnych programów nauczania w dziedzinie medycyny rodzinnej do co najmniej 75 % szkół medycznych w Grecji oraz włączenie obowiązkowego modułu medycyny rodzinnej do wszystkich medycznych programów nauczania. Obejmuje to dokumentację dla dotkniętych uniwersytetami, uwypuklającą nową strukturę stopni naukowych: 1) nowo utworzone programy nauczania oraz 2) włączenie obowiązkowego modułu w medycynie rodzinnej do istniejących programów nauczania).
160	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki	Cel	Zdrowie psychiczne – 50 jednostek otwartych –		Liczba ukończonych i operacyjnych jednostek ds.	0	50	KW. 4	2022 R.	Utworzenie i pełne funkcjonowanie 50 jednostek zdrowia psychicznego (wdrożonych poprzez renowację istniejących jednostek) wspieranych w ramach Krajowego Planu Strategicznego na rzecz wspierania zdrowia psychicznego (z

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zdrowotnej – 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień		krok 1 z 2		zdrowia psychicznego					łącznej liczby 106 jednostek zdrowia psychicznego)
161	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Milowy	Podstawowa opieka zdrowotna – zamówienia publiczne na ośrodki zdrowia	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia.				KW. 2	2024 R.	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia przesłane przez Ministerstwo Zdrowia wykonawcom na renowację co najmniej 156 ośrodków zdrowia (50 % wszystkich ośrodków zdrowia w Grecji), które mają zostać zmodernizowane poprzez renowacje energooszczędne i środki energooszczędne dotyczące infrastruktury publicznej i sprzętu medycznego. Do powiadomienia o udzieleniu zamówienia dołącza się przykładową umowę określającą harmonogram zakończenia potwierdzający datę ukończenia IV kwartał 2025 r. oraz sprawozdanie podkreślające główne cechy robót, które mają zostać wykonane.
162	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień	Cel	Zdrowie psychiczne – 106 działów otwartych – krok 2 z 2		Liczba ukończonych i operacyjnych jednostek ds. zdrowia psychicznego	50	106	KW. 4	2023 R.	Utworzenie i pełne funkcjonowanie dodatkowych 56 jednostek zdrowia psychicznego (wdrożonych poprzez renowację istniejących jednostek) wspieranych w ramach Krajowego Planu Strategicznego na rzecz wspierania zdrowia psychicznego (z łącznej liczby 106 jednostek zdrowia psychicznego), co potwierdzają sprawozdania dokumentujące ukończenie i uruchomienie podprojektów 1, 2, 3, 4, 5, 6.
163	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY)	Milowy	System opieki zdrowotnej – zakończenie prac nad greckim Instytutem DRG KETEKNYm i nową Agencją ds. Zapewnienia Jakości w	Dowód ukończenia podprojektów 1, 2, 3, w przypadku KETEKNY i podprojektów 1, 2, 3 i 5 dla ODIPY poprzez przedłożenie				KW. 2	2025 R.	Zakończenie prac nad rozszerzeniem interoperacyjności, projektem pilotażowym dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD) i greckiej klasyfikacji procedur medycznych (ETIP) oraz projektem pilotażowym platformy gromadzenia danych finansowych i księgowych (podprojekty 1, 2, 3 KETEKNY), a także krajowej strategii i proponowanych ram prawnych w zakresie zapewniania jakości, bezpieczeństwa pacjentów i zaangażowania pacjentów w świadczenie usług opieki zdrowotnej; krajowa mapa zdrowia; krajowa strategia i proponowane ramy prawne dotyczące polityki w zakresie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			Opiece Zdrowotnej ODIPY (z wyłączeniem szkoleń)	powyższych wyników, a w przypadku renowacji (podprojekt 5 ODIPY) – sprawozdanie z zakończenia renowacji budynku						jakości opieki i bezpieczeństwa oraz renowacji budynku w Szpitalu ds. Chorób Zagrożonych „Sotiria” (Spiliopouleio), który będzie wykorzystywany jako siedziba Krajowej Organizacji ds. Zapewnienia Jakości Zdrowia (ODIPY) i greckiego centralnego urzędu ds. zdrowia (KESY).
164	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY)	Cel	System opieki zdrowotnej – KETEKNY ODIPY ukończy szkolenie		Liczba pracowników służby zdrowia, którzy ukończyli programy szkoleniowe i posiadają formalne poświadczenie w zakresie kodowania klinicznego, rozliczeń i oceny zgodności	0	4500	KW. 2	2025 R.	Ukończenie szkolenia i certyfikacji 4500 pracowników służby zdrowia w dziedzinach kodowania klinicznego i fakturowania (podprojekt 4 KETEKNY) oraz oceny zgodności w oparciu o nowe wspólne ramy oceny (podprojekt 4 ODIPY) proporcjonalnie do potrzeb określonych w odniesieniu do KETEKNY i ODIPY.
165	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783_Wdrażanie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP)	Milowy	Krajowy program profilaktyki zdrowia publicznego Spiros „Doxiadis” – wszystkie zakończone projekty	Dowód ukończenia wszystkich projektów potwierdzony sprawozdaniami dotyczącymi wszystkich obszarów (modernizacja				KW. 4	2025 R.	Zakończenie 100 % projektów w ramach krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP) 1. Profilaktyka podstawowa: jak wynika ze sprawozdania z zakończonej realizacji i) krajowego programu promocji ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania, ii) krajowego programu alkoholowego, iii) krajowego programu szczepień, iv) interwencji mających na celu zapobieganie problemom psychospołecznym u dzieci oraz (v) profilaktyki stomatologicznej.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				podstawowa, drugorzędna, trzeciorzędna i funkcjonalna systemu opieki zdrowotnej) obejmujących wszystkie działania i ludność objętą każdym działaniem.						2. Profilaktyka wtórna: jak wynika ze sprawozdania z zakończonej realizacji (i) krajowego programu badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania wysoce rozpowszechnionych chorób, ii) krajowego programu prenatalnego i zwalczania okołoporodowego. 3. Profilaktyka trzeciorzędna: jak wynika z badań dotyczących krajowej strategii i ram prawnych dotyczących opieki paliatywnej onkologicznej. 4. Funkcjonalna modernizacja systemu zdrowia publicznego: jak wynika ze sprawozdań z wdrażania (i) reorganizacji funkcjonalnej systemu monitorowania zdrowia ludności, ii) efektywności i skuteczności usług w zakresie zdrowia publicznego, iii) skuteczności mechanizmów szybkiego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i zagrożeniach, iv) poprawy skuteczności mechanizmów ochrony zdrowia środowiskowego, v) poprawy jakości i ważności naukowej świadczonych usług, vi) organizacji informatycznej na rzecz zdrowia publicznego, vii) ekstrowersji.
166	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Cel	PHC – całkowicie odnowione ośrodki zdrowia		Liczba ośrodków zdrowia (przynajmniej), w których renowacja infrastruktury została w pełni zakończona, a ośrodki te działają	0	156	KW. 4	2025 R.	Zakończenie renowacji infrastruktury w celu poprawy efektywności energetycznej co najmniej 156 ośrodków zdrowia (50 % wszystkich ośrodków zdrowia w Grecji). Zakończenie administracyjnej i organizacyjnej restrukturyzacji podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wdrożenie pilotażowego modelu administracyjnego z wymiernymi celami dla co najmniej 280 lekarzy. Pomyślne zakończenie zwiększania skali kształcenia i szkolenia pracowników służby zdrowia dla 10.000 pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Program szkoleniowy ma na celu podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, zapoznanie się z najnowocześniejszymi metodami oraz korzystaniem z najnowocześniejszych technologii i sprzętu medycznego. Rozwój jednostek zarządzania chorobami przewlekłymi w 312 Ośrodkach Zdrowia i zdecentralizowanych jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej powiązanych z ośrodkami opieki zdrowotnej naczelných.
335	10–3.3. Poprawa odporności,	Milowy	Reforma lekarzy osobistych –	Wejście w życie przepisów				KW. 1	2024 R.	Wchodzi w życie ustawodawstwo określające kluczowe

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma lekarzy osobistych		wejście w życie ustawodawstwa	określających kluczowe elementy zapisów lekarzy na obszarach wiejskich do systemu lekarzy osobistych, otwierających podobne stanowiska na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich oraz w sprawie mechanizmu zachęt						elementy wpisywania lekarzy na wsi do osobistego systemu lekarzy, otwierające nowe podobne stanowiska na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich, gdzie nadal brakuje lekarzy osobistych, oraz mechanizm zachęt obejmujący: a) zachęty finansowe oraz b) przyznanie pierwszeństwa w celu uzyskania statusu rezydenta medycyny ogólnej lub patologii oraz uzyskania dyplomu lekarza ogólnego. Ponadto całkowitą liczbę dostępnych stanowisk stałego pobytu w medycynie ogólnej lub patologii zwiększa się o 1700 stanowisk.
336	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma lekarzy osobistych	Milowy	Reforma lekarzy osobistych – rejestracja ludności	100 % populacji – rejestracja i aktywacja kontroli dostępu				KW. 2	2025 R.	Wszyscy kwalifikujący się obywatele są zarejestrowani u lekarza osobistego. System oparty na bramkach uruchamia się zgodnie z opisem w DZ.Υ1α/ύ.Π.οικ. 34694 (Dz.U. 3010/15-06-2022, zgodnie z którym lekarze indywidualni pełnią funkcję pierwszego punktu kontaktowego i głównego koordynatora opieki nad pacjentem oraz umożliwiają pacjentowi dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej w publicznych placówkach opieki zdrowotnej drugiej i trzeciej kategorii, z wyłączeniem pilnych przypadków, w których stosowany jest mający zastosowanie proces triażu pacjenta.

Grupa 14: Środki infrastrukturalne i cyfrowe mające na celu modernizację i modernizację systemu opieki zdrowotnej

- Transformacja cyfrowa zdrowia (ID: 16752)
- NHS Renowacja szpitali i modernizacja infrastruktury (ID: 16795)
- Utworzenie centrum radioterapii w Szpitalu ds. Chorób Zagrożenia „Sotiria” w Atenach (ID: 16757)

- Projekt budowy budynku poświęconego Laboratorium Kliniki Hematologicznej terapii Komórkowej i Genowej w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou” (ID: 16793)
- Ustanowienie systemu opieki zdrowotnej w domu i szpitala w domu (ID: 16753)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
167	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth)	Milowy	Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej – krajowa cyfrowa dokumentacja medyczna (podprojekt 1)	Sprawozdanie poświadczające ukończenie wszystkich głównych elementów podprojektu 1 (Cyfrowa dokumentacja medyczna – zob. opis)				KW. 2	2024 R.	Ukończenie (pełne przygotowanie i wdrożenie) co najmniej wszystkich następujących elementów podprojektu 1 wspierającego transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej, tak aby krajowa cyfrowa dokumentacja medyczna była operacyjna: 1) dokumenty kliniczne, 2) usługi terminologiczne, 3) krajowe ramy interoperacyjności e-zdrowia, 4) gromadzenie wszystkich wyników laboratoryjnych w dokumentacji e-zdrowia, 5) zbieranie pism w sprawie absolutorium).
168	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth)	Milowy	Transformacja cyfrowa – cyfrowy program walki z rakiem – podprojekt 2	Sprawozdanie poświadczające ukończenie wszystkich głównych elementów podprojektu 2 (Cancer Digital Health Program – zob. opis) i pełne zakończenie podprojektu 1				KW. 2	2025 R.	Pełne uruchomienie krajowej cyfrowej dokumentacji medycznej (pełne zakończenie podprojektu 1), w tym podstawowej platformy ewidencji pacjentów, podsystemu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika, portalu internetowego systemu, podsystemu interoperacyjności interfejsu użytkownika, integracji danych medycznych podstawowej opieki zdrowotnej, stosowania zgody pacjenta, podsystemu BI oraz ukończenia głównych elementów cyfrowego zdrowia walki z rakiem (podprojekt 2) wspierających transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej. Wymagają one pełnego ustanowienia i pełnego wdrożenia co najmniej następujących elementów: Krajowy system cyfrowej dokumentacji medycznej oraz 2) system informacji o leczeniu nowotworowym (system obejmuje protokoły terapeutyczne dla chemioterapii, z których 36 jest już opracowywanych), 3) rejestry pacjentów, 4) wdrożenie krajowego rejestru nowotworów. Ponadto system informacji o leczeniu nowotworowym musi zostać zainstalowany w co najmniej 8 (z 12) szpitali.
169	10–3.3. Poprawa	Milowy	Opieka domowa	Sprawozdania				KW. 2	2025	Utworzenie 8 jednostek kadrowych i operacyjnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16753_Ustanowienie opieki zdrowotnej w domu i szpitala w domu		– otwarcie oddziałów	poświadczające otwarcie 8 jednostek operacyjnych zapewniających opiekę domową i ukończenie wszystkich istotnych podprojektów					R.	zapewniających opiekę domową (2 w Atenach, 1 w Salonikach, 1 w Alexandroupolis, 1 w Patra, 1 w Ioanninie, 1 w Iraklionie i 1 w Larisa) oraz ukończenie następujących podprojektów: a) Badanie „bieżąca ocena sytuacji i potrzeb” (podprojekt 1) zastosowanie telemedycyny: urządzenia i wyposażenie przeznaczone do zainstalowania i uruchomienia pilotażowego ośrodka opieki domowej, w tym szkolenia (podprojekt 2) krajowy rejestr pacjentów leczonych w ramach opieki domowej (podprojekt 3) określenie znormalizowanych protokołów terapeutycznych, a także norm jakości i bezpieczeństwa (podprojekt 4)
170	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_Renowacja szpitali i modernizacja infrastruktury szpitali NHS	Milowy	Ukończenie modernizacji infrastruktury NHS	Sprawozdanie poświadczające zakończenie prac infrastrukturalnych w zakresie renowacji szpitali NHS i modernizacji infrastruktury.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie budowy i modernizacji infrastruktury, w tym infrastruktury elektromechanicznej i elektrotechnicznej, obiektów noclegowych i infrastruktury z udogodnieniami, sprzętem i urządzeniami medycznymi, a także zawarcie umów o gwarantowanym poziomie usług i zarządzania obiektami dla wszystkich 80 szpitali dotkniętych chorobą w siedmiu regionach.
171	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16757_Ustanowienie centrum radioterapeutycznego w „Sotiria” Thoracic Szpital chorób w Atenach	Milowy	Centrum Radioterapii Sotiria ukończenie	Sprawozdanie poświadczające zakończenie prac infrastrukturalnych mających na celu utworzenie centrum radioterapii w „Sotiria” Thoracic Szpital chorób w Atenach.				KW. 4	2025 R.	Ukończenie nowego wydziału radioterapii szpitalnej w Sotirii i nowej infrastruktury budowlanej; modernizacja infrastruktury budowlanej, most łączący oddział ratunkowy z oddziałem chirurgicznym i innymi budynkami; renowacja oddziałów laboratoryjnych i klinik.
172	10–3.3. Poprawa odporności,	Milowy	Zakończenie szpitala	Sprawozdanie poświadczające				KW. 4	2025 R.	Ukończenie nowego trzytorowego budynku, w którym mieszczą się wszystkie wyspecjalizowane laboratoria i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dostępności i trwałości opieki zdrowotnej – 16793_Projekt budowy budynku poświęconego terapiom komórkowym i genowym oraz klinicznym laboratoriom hematologii w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou”		Papanikolaou	zakończenie prac infrastrukturalnych związanych z budową budynku poświęconego terapiom komórkowym i genowym oraz klinicznym laboratoriom hematologii w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou”.						specjalne placówki pielęgniarские; przebudowa parteru istniejącego budynku, tak aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na przychodnię ambulatoryjne i opiekę dzienną w szpitalu Papanikolaou oraz osiągnąć zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
173	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth)	Milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie podprojekty ukończono	Sprawozdanie poświadczające zakończenie i pełną operacyjność pięciu podprojektów wspierających transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie elementy każdego podprojektu.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich planowanych działań w celu realizacji pięciu (5) podprojektów wspierających transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej: krajowa cyfrowa dokumentacja medyczna pacjenta (podprojekt 1) b) program transformacji cyfrowej leczenia nowotworów, w tym pacjent rejestry (podprojekt 2) telemedycyna, w tym stacje telemedycyny, nowa infrastruktura, narzędzia (podprojekt 3) d) gotowość cyfrową szpitali, w tym: systemy elektronicznej dokumentacji medycznej, inwentaryzacja sprzętu medycznego, wdrożenie DRG, 4e recepta dla pacjentów hospitalizowanych/stosowanie protokołów terapeutycznych w środowisku szpitalnym, system e-powolywania, modernizacja cyfrowa Krajowego Ośrodka Pomocy Nadzwyczajnej (EKAB) i agencji leków (EOF), (podprojekt 4) sfinalizowanie wszystkich elementów zintegrowanego systemu informacyjnego EOPYY (krajowej organizacji ds. świadczenia usług zdrowotnych), wszystkich elementów zarządzania wydatkami i ich monitorowania, wszystkich

Numer porządko wy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartoś ć docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednost ka miary	Bazowy	Cel	Kwarta l	Rok	
										elementów usług cyfrowych dla świadczeniodawców i obywateli, wszystkich elementów zarządzania danymi, analizy oraz interoperacyjności i zakupu 250 licencji na planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) na potrzeby systemu zarządzania finansami i rozliczeń (podprojekt 5).

K. KOMPONENT 3.4: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO SKUTECZNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRZYJAJĄCEJ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Ten element greckiego planu odbudowy i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma na celu promowanie włączenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup społecznych, przy jednoczesnym wspieraniu udziału kobiet w rynku pracy. Znaczna część tego komponentu jest przeznaczona na wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, w szczególności w formie dotacji na utworzenie 1000 nowych placówek opieki nad dziećmi w gminach. W planie przewidziano również środki aktywizacji na rynku pracy dla słabszych grup społecznych, w tym beneficjentów gwarantowanego dochodu minimalnego, uchodźców, osób bezdomnych, Romów i osób cierpiących na zaburzenia spektrum autyzmu. Kluczowym elementem planu są również szeroko zakrojony program szkoleniowy dla małych przedsiębiorstw w zakresie świadomości różnorodności oraz kilka małych projektów pilotażowych, takich jak deinstytucjonalizacja dzieci, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i mieszkalnictwo socjalne. Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów w zakresie rynku pracy i polityki społecznej (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2020 r. i 1 2019 r.) oraz inwestycji (zalecenia krajowe nr 3 z 2020 r. i 2 2019 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

K.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Ochrona dzieci (nr środka: 16919)

Środek ten polega na reformie programu nauczania i programu edukacyjnego dla niemowląt w wieku od 3 miesięcy do 4 lat w celu promowania ich rozwoju poznawczego. Reformie towarzyszą inwestycje w materiały edukacyjne i narzędzia oceny rozwoju poznawczego dla 3000 ośrodków opieki nad dziećmi. Środek obejmuje również inwestycje umożliwiające a) umieszczanie małoletnich z poważną niepełnosprawnością (ponad 67 %) lub poważnych zaburzeń psychicznych w opiece nad zawodowymi opiekunami zastępczymi; przeniesienie osób młodych w wieku do 26 lat z Jednostki Ochrony Dzieci (CPU) do obsługi niezależnych mieszkań w celu deinstytucjonalizacji, budowania umiejętności i zwiększania szans na zatrudnienie; tworzenie lub rozbudowa ośrodków wczesnej opieki nad dziećmi dla niemowląt w wieku od 2 miesięcy do 2,5 roku życia (ośrodki dla dzieci); oraz d) tworzenie ośrodków działalności twórczej dla dzieci w wieku 12–15 lat w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Niepełnosprawność (identyfikator środka: 16904)

Reforma składa się z dwóch podprojektów mających na celu zwiększenie włączenia społecznego, samodzielnego życia, zdolności do zatrudnienia i interwencji na rzecz osób z niepełnosprawnościami we wczesnym dzieciństwie. Podprojekty te dotyczą w szczególności: a) poprawy niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, dostępności i infrastruktury wsparcia dla osób z mobilnością i upośledzeniami sensorycznymi, pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie samodzielnego życia, w tym procesu oceny kwalifikowalności, w oparciu zarówno o medyczną, jak i funkcjonalną ocenę niepełnosprawności przeprowadzoną przez multidyscyplinarną komisję oceniającą: początkowy program

pilotażowy i późniejsza realizacja na szczeblu krajowym; wspieranie włączenia społecznego osób z zaburzeniami spektrum autyzmu (ASD) i interwencje na wczesnym etapie dzieciństwa (program pilotażowy). Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja: Integracja społeczna (nr środka: 16922)

Inwestycja ta składa się z trzech podprojektów:

- 1) Reintegracja społeczna grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji koncentruje się na wspieraniu grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (beneficjentów gwarantowanego dochodu minimalnego, Romów i osób bezdomnych) w celu ich (ponownej) integracji na rynku pracy.
- 2) Szkolenie cyfrowe osób starszych i osób z niepełnosprawnościami obejmuje programy znajomości, zaznajomienia i kształcenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w zakresie nowych technologii, głównie pod względem umiejętności cyfrowych w zakresie informacji, komunikacji, internetu i mediów społecznościowych (takich jak dokonywanie płatności elektronicznych, składanie wniosków za pośrednictwem platform cyfrowych, korzystanie z mediów społecznościowych).
- 3) Mieszkalnictwo socjalne koncentruje się na zapewnianiu wsparcia mieszkaniowego najsłabszym grupom społecznym zagrożonym bezdomnością lub zmagających się z bezdomnością.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja: Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego (nr działania: 16925)

W ramach inwestycji opracowuje się narzędzia cyfrowe, które umożliwiają: 1) uproszczenia dostępu obywateli do usług i świadczeń socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, 2) lepszej identyfikacji potrzeb, aby uniknąć marnotrawienia zasobów i jak najsprawniejszego przydziału budżetu na pomoc społeczną, 3) skuteczniejszego monitorowania publicznych i prywatnych podmiotów świadczących usługi opieki społecznej oraz 4) podnoszenia lub zmiany kwalifikacji usługodawców w publicznych instytucjach opieki społecznej.

Inwestycja składa się z następujących podprojektów: utworzenie jednolitego portalu cyfrowego dostępu do ochrony socjalnej, łączącego istniejące elektroniczne formularze wniosków o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w jeden portal cyfrowy; utworzenie punktu kompleksowej obsługi krajowego portalu świadczeń z tytułu niepełnosprawności, umożliwiającego beneficjentom dostęp online do danych osobowych i świadczeń oraz wydawanie zaświadczeń; ustanowienie karty dla osób niepełnosprawnych; transformacja cyfrowa jednolitego urzędu ds. świadczeń socjalnych (OPEKA); e) zapewnienie szkoleń cyfrowych dla pracowników usług socjalnych; ustanowienie pełnego spisu nieruchomości publicznych związanych z usługami ochrony socjalnej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Optymalizacja świadczeń społecznych (numer identyfikacyjny środka: 16726)

Reforma składa się z następujących elementów:

- 1) Wprowadzenie kart przedpłaconych do wypłaty świadczeń socjalnych zapewnianych przez jednolity urząd ds. świadczeń socjalnych (OPEKA) i publiczne służby zatrudnienia (DYPA)

- 2) Zapewnienie zachęt dla beneficjentów do korzystania z kart przedpłaconych do zakupu określonych towarów i usług

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Świadomość różnorodności (identyfikator środka: 16685)

Inwestycja składa się z dwóch wzajemnie powiązanych podprojektów mających na celu zwiększenie świadomości na temat różnorodności: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych w zakresie różnorodności dla pracowników małych przedsiębiorstw w celu zwalczania dyskryminacji wszystkich wymiarów różnorodności w miejscu pracy; oraz b) opracowanie konkretnego mechanizmu gromadzenia odpowiednich danych statystycznych dotyczących równości i dyskryminacji. Należy wzmocnić rolę Centrum Monitorowania Równości – organu operacyjnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych – w celu sporządzania kompleksowych sprawozdań oceniających stan równości szans. Ponadto należy opracować mechanizm certyfikacji i systemu nagród dla przedsiębiorstw/organizacji promujących dobre praktyki w zakresie różnorodności i włączenia społecznego. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Inwestycje: Promowanie integracji uchodźców na rynku pracy (środek ID: 16688)

Celem inwestycji jest wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy. Należy to osiągnąć poprzez wdrożenie staży, które pomogą uchodźcom zdobyć doświadczenie zawodowe i ułatwić im późniejszą integrację na rynku pracy. Projekt jest dostosowany do projektu umowy partnerstwa (2021–2027) i uzupełnia inne projekty finansowane przez UE. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa systemu migracyjnego i azylowego (środek ID: 16763)

Realizacja inwestycji prowadzi do znacznie lepszej jakości usług świadczonych na rzecz zainteresowanych beneficjentów. Poprzez cyfryzację systemu migracji i azylu należy rozwiązać następujące kluczowe kwestie:

- 1) Jednolite zarządzanie całym cyklem życia procedur związanych z napływem uchodźców, od pierwszego przyjęcia do zakończenia rozpatrywania sprawy azylowej,
- 2) Zintegrowane gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym przez wszystkie zaangażowane organy,
- 3) Bezpiecznej i ważnej identyfikacji osób wjeżdżających na terytorium kraju poprzez procedury pobierania danych biometrycznych i wydawania „inteligentnego” dowodu tożsamości, oraz
- 4) Aplikacja internetowa i mobilna do interakcji i komunikacji z uchodźcami.

Inwestycja umożliwi również stworzenie zintegrowanego systemu wykrywania pożarów i wczesnego ostrzegania na obszarze leśnym Vastria na Lesbos, w którym znajduje się obóz dla uchodźców.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

K.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 15: Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu

- Ochrona dzieci (ID: 16919)
- Niepełnosprawność (ID: 16904)
- Optymalizacja świadczeń społecznych (16726)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
174	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Milowy	Ustawa o pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie pierwszego etapu pilotażowego programu pilotażowego	Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego i wtórnego (odniesienie do Dziennika Urzędowego) oraz publikacja ogłoszenia o zaproszeniu do składania wniosków o pomoc osobistą.				KW. 1	2022 R.	Pomoc osobista: Wejście w życie ustawy umożliwiającej deinstytucjonalizację opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz zaproszenie do składania wniosków o udział w pierwszym etapie projekcie pilotażowym obejmującym proces kwalifikowalności oparty zarówno na medycznej, jak i funkcjonalnej ocenie niepełnosprawności przez multidyscyplinarną komisję oceniającą
174a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu –	Milowy	Dostępność i infrastruktura wspierająca, włączenie społeczne osób z ASD,	Sprawozdanie Ministerstwa Spójności Społecznej i Rodziny potwierdzające zakończenie projektów a, b i c				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących projektów: dostępność i infrastruktura wspierająca w prywatnych domach, miejscach pracy i budynkach publicznych wybranych w drodze zaproszenia do składania wniosków w celu ułatwienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami w zakresie mobilności i upośledzeniami sensorycznymi; doradztwo, coaching w miejscu pracy i krótkoterminowy program dotacji na zatrudnienie dla osób z zaburzeniami

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16904_Niepełnosprawność		interwencje we wczesnym dzieciństwie							spektrum autyzmu (ASD), które zostaną wybrane w drodze zaproszenia do składania wniosków, w celu wsparcia ich włączenia społecznego interwencje na wczesnym etapie dzieciństwa (programy terapeutyczne/edukacyjne) dla dzieci, które zostaną wybrane w drodze zaproszenia do składania wniosków.
175	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych	Milowy	Optymalizacja świadczeń społecznych przedpłaconych kart	Sprawozdanie OPEKA i DYPA poświadczające zakończenie wprowadzania kart przedpłaconych do wypłaty świadczeń socjalnych zapewnianych przez te dwie usługi				KW. 2	2024 R.	Zakończenie wprowadzania kart przedpłaconych do wypłaty świadczeń socjalnych zapewnianych przez jednolity urząd ds. świadczeń socjalnych (OPEKA) i publiczne służby zatrudnienia (DYPA)
175a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych	Milowy	Optymalizacja świadczeń społecznych karty przedpłacone	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 4	2024 R.	Wejście w życie przepisów zachęcających beneficjentów do korzystania z kart przedpłaconych do zakupu określonych towarów i usług.
176	11–3.4. Zwiększenie dostępu do	Milowy	Zakończenie drugiego etapu	Sprawozdanie wraz z załącznikiem				KW. 4	2024 R.	Zakończenie drugiej fazy pilotażowego programu pomocy osobistej, w tym procesu oceny niepełnosprawności funkcjonalnej; oraz

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność		oceny niepełnosprawności związanej z pomocą osobistą	statystycznym poświadczające, że oba programy pilotażowe zostały ukończone z udziałem co najmniej 1800 beneficjentów. Sprawozdanie z oceny programu pilotażowego i systemu oceny wraz z pełnymi danymi statystycznymi i zaleceniami.						Zakończenie oceny skuteczności systemu oceny niepełnosprawności medycznej i funkcjonalnej w ramach programu pomocy osobistej oraz jego ewentualne rozszerzenie.
177	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci	Cel	Deinstytucjonalizacja małoletnich: ukończenie opiekunów zastępczych dla osób niepełnosprawnych		Liczba małoletnich umieszczonych pod opieką zawodowych opiekunów zastępczych	0	100	KW. 4	2024 R.	Umieszczenie 100 małoletnich z poważną niepełnosprawnością (zdefiniowanych przy współczynniku niepełnosprawności powyżej 67 %) lub poważnych zaburzeń psychicznych (obecnie przebywających w placówkach opiekuńczych) w opiece nad zawodowymi opiekunami zastępczymi.
178	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej	Cel	Samodzielne mieszkania w celu		Liczba osób w wieku do 26 lat umieszczonych	0	200	KW. 4	2024 R.	1) Zatrudnienie 200 osób w wieku do 26 lat, które obecnie mieszkają w placówkach w mieszkaniach i mieszkają pod opieką.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci		deinstytucjonalizacji osób w wieku do 26 lat		ych w mieszkaniach póniesamodzielnych					Rozwój zdolności w zakresie samowystarczalności i stopniowa autonomia w celu płynnego przejścia do dorosłości i gotowości do integracji na rynku pracy
179	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Milowy	Wdrożenie na szczelub krajowym programu pomocy dla osób niepełnosprawnych.	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego wdrożenia krajowego. Sprawozdanie wraz z załącznikiem statystycznym poświadczające, że wdrażanie zostało zakończone.				KW. 2	2025 R.	Wdrożenie w całym kraju programu pomocy osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym procesu oceny medycznej i funkcjonalnej
180	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci	Cel	Ukończenie placówek opieki nad dziećmi		Liczba placówek wczesnej opieki nad dziećmi	12500	32500	KW. 2	2025 R.	Ukończenie i obsadzenie co najmniej 20000 nowych placówek wczesnej opieki nad dziećmi. Podmioty będące beneficjentami składają wnioski o zwrot kosztów, przedkładając wszystkie niezbędne dokumenty. Kontrolerzy zewnętrzni sprawdzają wydatki, a także przeprowadzają kontrole audytowe i wizyty w celu sprawdzenia, czy utworzono nowe miejsca.
180a	11–3.4. Zwiększenie	Milowy	Reforma programu	Sprawozdanie Ministerstwa				KW. 4	2025 R.	zakończenie reformy programu nauczania i programu edukacyjnego dla niemowląt w wieku od 3 miesięcy do 4

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci		nauczania	Spójności Społecznej i Rodziny potwierdzające zakończenie projektów oraz b						lat (realizacja pilotażowa w 90 ośrodkach opieki nad dziećmi). zakończenie inwestycji w 2700 zestawów materiałów edukacyjnych i narzędzi oceny rozwoju poznawczego dla ośrodków opieki nad dziećmi. C) Utworzenie 135 ośrodków działalności twórczej dla dzieci w wieku 12–15 lat w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).

Grupa 16: Zwiększenie dostępu do skutecznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu polityki społecznej – migracja i azyl

- Cyfryzacja systemu migracji i azylu (ID: 16763)
- Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego (ID: 16925)
- Świadomość różnorodności (ID: 16685)
- Integracja społeczna (ID: 16922)
- Promowanie integracji uchodźców na rynku pracy (ID: 16688)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
182	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki	Cel	Zakończenie dostarczania kart osoby niepełnosprawnej przez		Liczba kart osoby niepełnosprawnej wydanych	0	80000	KW. 4	2025 R.	Zakończenie przez instytucję zarządzającą dostarczania beneficjentom 80000 kart osoby

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925_Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego		instytucję zarządzającą		beneficjentom					niepełnosprawnej. Karty osoby niepełnosprawnej zawierają określone prawa/świadczenia i ułatwiają osobom niepełnosprawnym życie codzienne. Akceptacja rezultatów umowy (opracowanie kart osoby niepełnosprawnej) przez zarządcę/instytucję zamawiającą oraz potwierdzenie przez instytucję zarządzającą dostarczenia beneficjentom 80000 kart osoby niepełnosprawnej
182a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925_Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Milowy	Jednolity portal dostępu cyfrowego, szkolenia cyfrowe, pełny wykaz nieruchomości publicznych	Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Społecznych i Rodziny potwierdzające zakończenie projektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących działań: ustanowienie jednolitego portalu cyfrowego dostępu do ochrony socjalnej, łączącego istniejące elektroniczne formularze wniosków o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w jeden portal cyfrowy; ustanowienie punktu kompleksowej obsługi krajowego portalu świadczeń z tytułu niepełnosprawności, umożliwiającego beneficjentom dostęp online do danych osobowych i świadczeń oraz wydawanie zaświadczeń; zapewnienie szkoleń cyfrowych dla 720 pracowników służb socjalnych; ustanowienie pełnego spisu

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										nieruchomości publicznych związanych z usługami ochrony socjalnej.
183	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna	Cel	Integracja społeczna bezdomni odbiorcy GMI ukończenie		Liczba beneficjentów gwarantowanego dochodu minimalnego i osób bezdomnych z certyfikowanym udziałem	0	7000	KW. 4	2025 R.	Pomyślne zakończenie programu szkoleń i wsparcia zatrudnienia dla 7000 beneficjentów gwarantowanego dochodu minimalnego i osób bezdomnych oraz certyfikacja nabytych umiejętności przez krajową organizację
184	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_ Świadomość na temat różnorodności	Cel	Ukończenie szkoleń z zakresu świadomości różnorodności wśród kierowników biura		Liczba kierowników i pracowników jednostki operacyjnej posiadających certyfikowany udział w szkoleniach	0	80000	KW. 3	2024 R.	Zakończenie programu szkoleniowego w zakresie różnorodności dla 80000 kierowników i pracowników działu obsługi oraz certyfikacja. Program szkoleniowy ma na celu podnoszenie świadomości na temat różnych wymiarów i korzyści płynących z różnorodności. Jest on odpowiednio zaprojektowany i zróżnicowany w zależności od grupy docelowej (kadra kierownicza wyższego szczebla, kadra kierownicza średniego szczebla, kadra kierownicza jednostki operacyjnej i dyrektorzy zaplecza administracyjnego). Uczestnictwo jest zdalne (za pośrednictwem platformy) i asynchroniczne.
184a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej	Milowy	Grupa robocza ds. równości i dyskryminacji, Obserwatorium Równości, system nagród	Sprawozdanie Ministerstwa Spójności Społecznej i rodziny				KW. 1	2025 R.	Utworzenie grupy roboczej w celu gromadzenia odpowiednich danych statystycznych dotyczących równości i dyskryminacji.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_ Świadomość na temat różnorodności			potwierdzające zakończenie projektów						Wejście w życie przepisów mających na celu zwiększenie roli Obserwatorium Równości. Opracowanie mechanizmu certyfikacji i systemu nagród dla przedsiębiorstw/organizacji promujących dobrą różnorodność i włączenie społeczne.
185	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16763_Transformacja cyfrowa systemu imigracyjnego i azylowego	Milowy	Ukończenie cyfryzacji migracyjnego systemu azylowego	Potwierdzenie przyjęcia rezultatu przez kierownika/institucję zamawiającą				KW. 4	2024 R.	zakończenie cyfryzacji systemu migracji i azylu poprzez przyjęcie przez kierownika projektu/institucję zamawiającą rezultatów umowy na a) system cyfryzacji i zarządzania dokumentami w zakresie legalnej migracji centralnej służby Ministerstwa Migracji i Azylu oraz zdecentralizowanych administracji oraz b) świadczenie zintegrowanych cyfrowych usług w zakresie migracji. stworzenie zintegrowanego systemu wykrywania pożarów i wczesnego ostrzegania na obszarze leśnym Vastria na Lesbos, w którym znajduje się obóz dla uchodźców. W systemie wykorzystuje się technologie wykrywania i zmiany położenia światła (LIDAR).
186	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej	Cel	Ukończenie remontu mieszkań socjalnych		Liczba mieszkań wyremontowanych i gotowych do udostępnienia	0	100	KW. 2	2025 R.	Zakończenie programu renowacji 100 mieszkań (70 w gminie Ateny i 30 w gminie Saloniki) dla 250 beneficjentów. Środek ma na celu zapewnienie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna				beneficjentom					wsparcia mieszkaniowego najłabszym grupom zagrożonym bezdomnością lub zmagających się z bezdomnością.
186a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna	Milowy	Integracja społeczna słabszych grup społecznych, szkolenia cyfrowe	Sprawozdanie Ministerstwa Spójności Społecznej i Rodziny potwierdzające zakończenie projektów a i b				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących interwencji: program szkoleniowy i krótkoterminowy program staży dla 159 osób w społecznościach romskich, mający na celu ich (re)integrację na rynku pracy. szkolenia cyfrowe dla 3000 osób starszych i 2400 osób z niepełnosprawnościami.
187	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16688: Promowanie integracji uchodźców na rynku pracy	Cel	Integracja na rynku pracy uchodźców		Liczba uchodźców i określonych uchodźców, w tym uznanych uchodźców (beneficjentów ochrony międzynarodowej), przebywających w obiektach zakwaterowania Ministerstwa Migracji i Azylu lub na obszarze miejskim, osób korzystających z tymczasowej ochrony, a zatem	0	8000	KW. 4	2025 R.	Ukończenie programów staży w przedsiębiorstwach dla co najmniej 8000 uchodźców i określonych uchodźców, w tym uznanych uchodźców (beneficjentów ochrony międzynarodowej), mieszkających w obiektach zakwaterowania Ministerstwa Migracji i Azylu lub na obszarze miejskim, osób korzystających z tymczasowej ochrony, a zatem również Ukraińców, legalnych rezydentów (legalnych migrantów) i osób ubiegających się o azyl w kontekście preintegracji. Sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz Ministerstwa Migracji i Azylu potwierdzające pomyślne zakończenie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
					również Ukraińców, legalnych rezydentów (legalni migranci) i osób ubiegających się o azyl w kontekście preintegracji, którzy ukończyli program staży					projektu dotyczącego powyższej liczby uchodźców. Staże pomagają uchodźcom zdobyć doświadczenie zawodowe i ułatwić im późniejszą integrację na rynku pracy.

L. KOMPONENT 4.1: UCZYNIENIE PODATKÓW BARDZIEJ SPRZYJAJĄCYM WZROSTOWI GOSPODARCZEMU ORAZ USPRAWNIENIEM ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I POBORU PODATKÓW

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu dalszą poprawę funkcjonowania administracji skarbowej i walkę z uchylaniem się od opodatkowania. Po pierwsze, komponent ten obejmuje reformy polityki podatkowej w celu ułatwienia kodyfikacji przepisów podatkowych, a także wprowadzenia zachęt do zwiększania liczby transakcji elektronicznych, promowania zielonych i cyfrowych inwestycji prywatnych oraz zwiększenia wielkości przedsiębiorstw. Po drugie, komponent ten obejmuje reformy i inwestycje mające na celu transformację administracji skarbowej poprzez cyfryzację procesów oraz wprowadzenie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwalczanie przemytu i promowanie przyspieszenia zwrotów VAT.

Komponent ten przyczynia się do transformacji cyfrowej poprzez zastąpienie i modernizację podstawowych systemów cyfrowych niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych (IAPR), wprowadzenie zautomatyzowanych procesów biurowych i roboczych, cyfryzację audytów i kontroli, a także aktualizację i usprawnienie e-usług podatników.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.), reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.) oraz polityki podatkowej i administracji podatkowej (zalecenie krajowe nr 1 z 2022 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów 1 2023). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

L.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych (środek ID 16611)

Inwestycja ma na celu: (i) ułatwienie automatycznego wypełniania deklaracji podatkowych; (ii) zwiększenie skuteczności kontroli podatkowych; (iii) poprawę poboru dochodów publicznych oraz (iv) zwiększenie skuteczności kontroli podatkowych i zwalczanie przemytu. IAPR korzysta z mechanizmu myDATA w zakresie elektronicznego prowadzenia ksiąg rachunkowych, fakturowania elektronicznego oraz połączenia wszystkich kas podatkowych z jej systemami informatycznymi. IAPR aktualizuje również wykorzystanie swoich danych wewnętrznych i wprowadza narzędzia sztucznej inteligencji. Projekt polega na przyjęciu silnej architektury danych, opracowaniu wspólnego repozytorium metadanych, zapewnieniu odpowiednich rozwiązań w zakresie oprogramowania, opracowaniu technik i narzędzi sztucznej inteligencji oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego do wydobywania dużych zbiorów danych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych (środek ID 16643)

Ministerstwo Finansów i IAPR uprością i zaktualizują przepisy dotyczące głównych kodeksów podatkowych, kodeksu celnego i wszystkich odpowiednich przepisów prawa wtórnego zgodnie z najlepszymi praktykami UE. Zgodnie z ustawą podstawową IAPR 4389/2016 IAPR bierze na siebie odpowiedzialność za aktualizację i modernizację kodeksu postępowania podatkowego, decyzji prezesa i okólników administracji skarbowej, w tym za opracowanie zmian niezbędnych do cyfryzacji i uproszczenia administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów i IAPR zapewniają również system zarządzania treścią i specjalną stronę internetową zawierającą informacje dla podatników, zwiększając tym samym przejrzystość, pewność prawa, przestrzeganie przepisów podatkowych i otoczenie biznesowe. Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: Wspieranie przyspieszenia zwrotów VAT (środek ID 16610)

IAPR uprości procedury administracyjne dotyczące zwrotu VAT dla przedsiębiorstw poprzez wdrożenie zautomatyzowanych procedur zwrotu VAT, elektroniczne składanie wniosków o zwrot oraz ułatwianie procesu analizy ryzyka w odniesieniu do wniosków o zwrot. Nowy proces ma na celu ograniczenie interwencji człowieka poprzez transakcje cyfrowe i rozwiązywanie problemu opóźnień w zwrocie VAT. Reforma musi być zgodna z dyrektywą w sprawie zwrotu VAT (dyrektywa Rady 2008/9/WE). Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma: Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych (środek ID 16616)

Reforma ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego poprzez promowanie transakcji elektronicznych. IAPR korzysta z mechanizmu myDATA w zakresie elektronicznego prowadzenia ksiąg rachunkowych, fakturowania elektronicznego oraz połączenia wszystkich kas podatkowych z systemami informatycznymi w celu ułatwienia automatycznego wypełniania deklaracji podatkowych i zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych. Wdrożenie zachęt podatkowych w ramach reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma: Dodatkowe odliczenie wydatków MŚP na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową (środek ID 16863)

Reforma polega na zachętach podatkowych do dodatkowego odliczania wydatków w celu zwiększenia inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w sprzęt związany z przystosowaniem się do zmiany klimatu, promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym i cyfryzacją. Jest on w pełni zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Wdrożenie zachęt podatkowych w ramach reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma: Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów podlegających akcyzie (tytoń, alkohol i energia) (środek ID 16656)

Reforma ma na celu wsparcie walki z przemytem, w szczególności w odniesieniu do produktów podlegających akcyzie (tytoń, alkohol, energia) poprzez modernizację systemów śledzenia ruchu celnego, procesów audytu i sprzętu w celu zwiększenia skuteczności kontroli ładunków. Wymaga to również modernizacji systemów informatycznych IAPR niezbędnych do uzyskania informacji z europejskich i krajowych baz danych. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Kasy rejestrujące online i POS (środek ID 16614)

IAPR opracowuje ramy ułatwiające połączenie kas rejestrujących z terminalami w punktach sprzedaży (POS) i ich systemami informatycznymi. Projekt obejmuje: (i) opracowanie specyfikacji dotyczących połączenia kas rejestrujących z terminalami POS w celu poświadczenia, że każda transakcja POS jest zapisana w kasie rejestrującej, a przedstawione dane są przekazywane do IAPR w czasie zbliżonym do rzeczywistego; oraz (ii) rozwój infrastruktury i aplikacji do monitorowania transakcji w kasach rejestrujących oraz wspieranie mechanizmu kontroli. Oczekuje się, że po jego zakończeniu środek ten ograniczy możliwość uchylania się od opodatkowania, a ostatecznie zmniejszy lukę w podatku VAT. Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej (środek ID 16291)

Celem inwestycji jest osiągnięcie transformacji cyfrowej administracji skarbowej i usług, która ma wzmocnić zdolności IAPR i poprawić jej ogólne wyniki. Inwestycja podniesie jakość usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw, a ostatecznie sprawi, że podatki będą bardziej sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, poprawiając tym samym administrację podatkową i pobór podatków. Inwestycja ta konsoliduje 14 podprojektów dotyczących infrastruktury cyfrowej, które mają być realizowane przez IAPR, sklasyfikowanych na cztery obszary interwencji:

- 1) Zastąpienie podstawowych systemów cyfrowych i rozszerzenie funkcjonalności świadczenia usług, w tym wdrożenie mechanizmów interoperacyjności systemów informatycznych IAPR z systemami informacyjnymi dotyczącymi danych bankowych;
- 2) Automatyzacja procesów biurowych i pracy;
- 3) Cyfryzacja audytów i kontroli; oraz
- 4) Modernizacja usług świadczonych przez podatników.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej (numer identyfikacyjny środka: 16985)

Reforma ma na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania i poprawę zachęt poprzez promowanie płatności elektronicznych i poprawę struktury podatków od osób samozatrudnionych, a także zwiększenie autonomii operacyjnej administracji podatkowej. Reforma ta w szczególności: reforma opodatkowania osób samozatrudnionych i opłaty skarbowej; zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez rozszerzenie obowiązkowej akceptacji płatności elektronicznych; (III) ustanowienie nowych wymogów w zakresie sprawozdawczości w odniesieniu do danych przekazywanych administracji podatkowej oraz umożliwienie wykorzystania tych danych do celów VAT i podatku dochodowego; oraz (iv) wzmocnienie autonomii operacyjnej, odporności i poziomu obsługi klienta niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych (IAPR).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

L.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 8: Kasy rejestrujące online i POS

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
188	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16614_Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)	Milowy	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (IAPR): Kasy rejestrujące online i punkty sprzedaży (POS) – wejście w życie ram prawnych	Wejście w życie ustawy				KW.1	2022 R.	Wejście w życie decyzji niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych w sprawie wymogów technicznych (na podstawie art. 12 ustawy nr 4308/2014) oraz wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie elektronicznego przekazywania danych do Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych (na podstawie art. 15 ustawy 4174/2013), które określają kluczowe cechy niezbędne do połączenia elektronicznych kas rejestrujących i systemów punktów sprzedaży (POS) do niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych, w tym przeglądu sankcji za kasy rejestrujące (art. 54 ustawy 4174/2013).
189	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16614_Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)	Cel	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych: Kasy rejestrujące online i punkty sprzedaży (POS) – wprowadzenie i wzajemne połączenie		Liczba kas rejestrujących	0	400000	KW. 2	2024 R.	Uruchomienie platformy – wszystkie przedsiębiorstwa objęte ramami prawnymi połączyły swoje kasy rejestrujące online z systemami punktów sprzedaży z niezależnym organem ds. dochodów publicznych. Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych poświadczające zakończenie reformy i wskazujące całkowitą liczbę kas rejestrujących online, które połączyły swoje systemy punktów sprzedaży z niezależnym urzędem ds. dochodów publicznych. Kwalifikujące się kasy rejestrujące wynoszą co najmniej 400000.

Grupa 17: Środki administracji podatkowej

- Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych (ID: 16611)
- Promowanie przyspieszenia zwrotów VAT (ID: 16610)
- Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów podlegających akcyzie (tytoń, alkohol i energia) (ID: 16656)
- Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej (ID: 16291)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
190	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)	Milowy	Walka z przemytem – plan działania dotyczący decyzji regulacyjnych	Sprawozdanie Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych zawierające plan działania dotyczący decyzji/obiegów związanych ze zwalczaniem przemytu.				KW. 1	2022 R.	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych przyjmuje plan działania (w tym harmonogram) dotyczący wydawania decyzji/ośrodków związanych z reformą ram prawnych dotyczących zwalczania przemytu. Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych wydaje sprawozdanie na temat planu działania dotyczącego wydawania decyzji/ośrodków, wyszczególniając kroki niezbędne do przeprojektowania systemów informacji operacyjnej ICISNET i ELENXIS w celu skutecznego ustalania priorytetów w zakresie ryzyka niezgodności i wygenerowania najlepszych możliwych profili audytów, z wykorzystaniem informacji z unijnych i krajowych baz danych.
191	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym	Milowy	Walka z przemytem – wejście w życie	Weszły w życie decyzje regulacyjne/okólniki.				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie 15 decyzji/okóln regulacyjnych przyjętych przez Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych w sprawie opracowania nowego zintegrowanego systemu walki z przemytem.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)		decyzji regulacyjnych							Zgodnie z planem działania określonym do dnia 31 marca 2022 r. decyzja/obieg w życie dotyczą przygotowania nowego zintegrowanego systemu, który będzie wspierał proces audytu poprzez monitorowanie transakcji i procedur celnych w czasie rzeczywistym. System ten działa poprzez dążenie do lepszego i szybszego ukierunkowania ścigania służb celnych podlegających centralnemu nadzorowi i w punktach o dużym znaczeniu.
192	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych	Milowy	Kontrole podatkowe – Mydane i informacje bankowe	Sprawozdanie Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych poświadczające: a) Pełna aktywacja systemu Mydata. zakończenie projektu wzajemnego połączenia i wykorzystania informacji bankowych osób trzecich przez Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych.				KW. 4	2023 R.	Aktywacja i. System myDATA oraz jego wzajemne połączenie i wykorzystanie informacji bankowych osób trzecich w celu poprawy przestrzegania przez przedsiębiorstwa przepisów podatkowych, ułatwienia automatycznego wypełniania deklaracji podatkowych i zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych. ii. Instrument myDATA służący do prowadzenia ksiąg elektronicznych, fakturowania elektronicznego oraz połączenia wszystkich kas podatkowych z jej systemami informatycznymi. .
193	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi	Milowy	W pełni zautomatyzowane zwroty VAT – uruchomienie	Sprawozdanie Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych				KW. 4	2023 R.	Wdrożenie w pełni zautomatyzowanej procedury zwrotu VAT i platformy informatycznej, która umożliwia elektroniczne wypełnianie wszystkich wniosków o zwrot, jeżeli nie są one objęte próbą kontrolną w ramach procesu analizy ryzyka (co najmniej 90 %

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16610_Promowanie przyspieszenia zwrotów VAT		systemu informatycznego	poświadczające uruchomienie nowego systemu informatycznego.						wszystkich wniosków rocznie).
195a	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Milowy	Realizacja podprojektów	Sprawozdanie Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych poświadczające realizację dwóch podprojektów.				KW. 4	2024 R.	Realizowane są następujące podprojekty: - W obszarze interwencji „Wymiana podstawowych systemów cyfrowych, odnowienie przestarzałej infrastruktury i rozszerzenie funkcjonalności świadczenia usług”: Zintegrowany system informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Usług Finansowych IAPR jest w pełni operacyjny. - W obszarze interwencji „Automacja procesów biurowych i roboczych”: Usługi zarządzania biurem/dostarczanie sprzętu dla IAPR muszą być w pełni operacyjne.
194	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych	Milowy	Zakończenie transformacji cyfrowej kontroli podatkowych	Sprawozdanie Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych poświadczające operacjonalizację systemu wywiadu biznesowego/analizy danych oraz „ELEGXOSlive”.				KW. 4	2025 R.	Następujące systemy związane z transformacją cyfrową kontroli podatkowych muszą być w pełni operacyjne: a) instalacja, połączenie ze źródłami danych i aktywacja systemu wywiadu biznesowego/analizy danych, w tym (i) wykrywanie w czasie rzeczywistym podejrzanych przypadków uchylania się od opodatkowania i przemytu; (II) profilowanie podatników i profilowanie podobieństwa podatników; (III) ocenę ryzyka i ocenę ryzyka; oraz (iv) prognozowanie dochodów i zadłużenia; oraz b) aktywacja systemu Elenxis Live („ELEGXOSlive”), który zwiększy wsparcie procesu audytu na miejscu,
195	12–4.1. Uczynienie	Milowy	Zakończenie	Sprawozdanie				KW. 4	2025	Ukończenie pierwszego etapu rezultatów zintegrowanego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków — 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej		pierwszego etapu prac nad zintegrowanym środowiskiem informatycznym w dziedzinie podatków i kontroli niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych w ramach transformacji cyfrowej Realizacja podprojektów	Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych poświadczające zakończenie pierwszego etapu prac zintegrowanego środowiska informatycznego.					R.	środowiska informatycznego (zastępującego TAXIS, TAXISnet i Elenxis) w celu wsparcia wszystkich procedur podatkowych i kontrolnych dla niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych, obywateli i przedsiębiorstw, co przyczyni się do transformacji cyfrowej. Wyniki te obejmują wszystkie wymagane badania projektów, pełną przeprojektowanie i wdrożenie bazy danych, zapewnienie interfejsów danych oraz wdrożenie podsystemów pierwszej fazy (w tym rejestr podatkowy, rachunkowość). Projekt ma na celu wzmocnienie zdolności Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych do wypełniania jego obowiązków jako w pełni niezależnego organu (zgodnie z ustawą 4389/2016 dotyczącą niezależnego organu ds. dochodów publicznych). Realizowane są następujące podprojekty: 1. W obszarze interwencji „Wymiana podstawowych systemów cyfrowych, odnowienie przestarzałej infrastruktury i rozszerzenie funkcjonalności świadczenia usług”: — Rozwój nowego zintegrowanego systemu informacyjnego urzędów celnych (ICISnet) jest w pełni operacyjny; Opracowanie nowego zintegrowanego systemu informacyjnego dla Państwowego Laboratorium Chemicznego w Grecji będzie w pełni operacyjny; System zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby IAPR jest w pełni operacyjny; oraz Modernizacja i konserwacja systemów informatycznych IAPR muszą być w pełni operacyjne; 2. Pod nagłówkiem „Automation of office and work processes”: — Usługi i oprogramowanie w zakresie zarządzania biurami na potrzeby IAPR muszą być w pełni operacyjne; — Usługi i oprogramowanie w zakresie zarządzania biurami IAPR – Cyfryzacja Archiwów są w pełni operacyjne; Narzędzia zarządzania usługami informatycznymi muszą być w pełni operacyjne; oraz

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Modernizacja usług w zakresie zarządzania aktywami publicznymi – pojazdy objęte konfiskatą muszą być w pełni operacyjne. 3. W obszarze interwencji „Usprawnianie usług dla podatników” – rozbudowa i modernizacja centrum usług podatników; oraz — Bezpieczeństwo danych.
196	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków — 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Milowy	Uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i kontenerów Realizacja podprojektu	Sprawozdanie Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych poświadczające uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i kontenerów.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wdrażania systemu nadzoru nad pojazdami użytkowymi i kontenerami w oparciu o sieci „Internet-Of-Things” (technologia 5G) w celu prowadzenia operacji śledzenia wspierających transformację cyfrową w celu wzmocnienia zdolności Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych do wypełniania jego obowiązków jako w pełni niezależnego organu (zgodnie z ustawą 4389/2016 – Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych) poprzez uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i kontenerów. W obszarze interwencji „Audyty i kontrole cyfrowe” wdraża się następujący podprojekt: — System zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa i plan ciągłości działania na potrzeby IAPR muszą być w pełni operacyjne.

Grupa 18: Polityka podatkowa

- Kodyfikacja i uproszczenie przepisów, zasad i procedur podatkowych (ID: 16643)
- Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych (ID: 16973)
- Super – odliczenie wydatków MŚP na zieloną gospodarkę, energię i cyfryzację (ID: 16863)
- System zachęt do wydajności i eksternalizacji przedsiębiorstw (zwiększający wielkość przedsiębiorstw) (ID: 16598)
- Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej (numer identyfikacyjny środka: 16985)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
197	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16863_Super – odliczenie wydatków na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową	Milowy	Superodliczenie na inwestycje ekologiczne i cyfrowe MŚP	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w odniesieniu do nadmiernych odliczeń w przypadku inwestycji ekologicznych i cyfrowych MŚP				KW. 4	2021 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego i prawa wtórnego w celu wprowadzenia dodatkowego odliczenia do celów podatkowych kwalifikowalnych wydatków MŚP na zieloną gospodarkę i inwestycje w cyfryzację
198	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16616_Przyjęcie	Milowy	Przepisy mające na celu wspieranie transakcji elektronicznych	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego, zapewniającego zachęty do usprawniania transakcji elektronicznych				KW. 4	2021 R.	Wejście w życie zmiany pierwotnych i wtórnych ram prawnych zapewniających szczególne zachęty do usprawniania transakcji elektronicznych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	środków i zachęt mających na celu zwiększenie liczby transakcji elektronicznych									
199	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Milowy	Harmonogram kodyfikacji podatkowej	Publikacja prawa wtórnego wraz z powołaniem komisji i harmonogramem kodyfikacji podatkowej.				KW. 3	2021 R.	Kompleksowy harmonogram dostaw w zakresie kodyfikacji podatkowej, w tym ustanowienie odpowiednich komitetów, szczegółowy harmonogram z Ministerstwa Finansów i IAPR dotyczący kodyfikacji przepisów podatkowych i uzgodnień konsultacyjnych.
200	18–4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598_System zachęt do wydajności i ekstroferacji przedsiębiorstw (zwiększenie wielkości przedsiębiorstw)	Milowy	Projekty aktów prawnych zachęcających do eksternalizacji działalności gospodarczej	Projekty aktów prawa pierwotnego i wtórnego mających na celu zachęcanie do eksternalizacji działalności gospodarczej.				KW. 3	2021 R.	Projekty do konsultacji prawa pierwotnego i wtórnego zapewniające poprawę ram prawnych w zakresie podatków, finansów i licencji oraz zachęty do łączenia, przekształcania i przejęć
201	18–4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598_System	Milowy	Przepisy zachęcające do eksternalizacji działalności gospodarczej	Wejście w życie przepisów zachęcających do eksternalizacji działalności gospodarczej				KW. 1	2022 R.	Wejście w życie względnych zmian zapewniających poprawę ram prawnych w zakresie podatków, finansów i licencji oraz zachęt do łączenia, przekształcania i przejęć

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zachęt do wydajności i ekstroferacji przedsiębiorstw (zwiększenie wielkości przedsiębiorstw)									
202	4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Milowy	Zwiększenie zdolności kodyfikacji podatkowej	Publikacja prawa wtórnego w celu utworzenia Działu Kodyfikacji Podatkowej w Ministerstwie Finansów i Usług w IAPR.				KW. 2	2022 R.	Utworzenie specjalnej jednostki podatkowej w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnej za konsolidację i spójność pierwotnego prawodawstwa podatkowego i decyzji ministerialnych; Utworzenie Dyrekcji ds. Świadczeń Usług w IAPR, odpowiedzialnej m.in. za konsolidację prawa wtórnego, koordynację kompetencji IAPR w zakresie kodeksu postępowania podatkowego oraz aktualizację i prowadzenie publicznej bazy danych podatkowych
203	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Milowy	Zmiana kodów podatku dochodowego i procedur podatkowych	Wejście w życie skodyfikowanego pierwotnego i wtórnego prawa podatkowego w kodeksie podatku dochodowego i kodeksie administracji podatkowej				KW. 2	2023 R.	Wejście w życie ujednoliconego kodeksu podatku dochodowego i kodeksu administracji podatkowej (prawo pierwotne i wtórne) w celu uproszczenia i aktualizacji przepisów w świetle cyfryzacji i najlepszych praktyk UE
204	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi	Milowy	Zakończenie wstępnej kodyfikacji podatkowej i	a: 1. Wejście w życie skodyfikowanego pierwotnego i wtórnego prawa				KW. 2	2024 R.	a. Wejście w życie ujednolicenia prawa pierwotnego i wtórnego w celu uproszczenia i aktualizacji prawodawstwa w świetle cyfryzacji i najlepszych praktyk UE, w tym: - Kod VAT

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	gospodarcemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych		systemu informacji dla podatników	podatkowego. 2. Przedstawienie dowodów płatności i wyników audytów inwestycji w kodyfikację. b: 1. Publikacja prawa wtórnego i obszernego przewodnika zawierającego linki do systemu zarządzania treścią i strony internetowej podatników. 2. Przedstawienie dowodów płatności i wyników audytów inwestycji w CMS						- Opłata skarbową - Podatki od nieruchomości - Pobór długu państwowego (KEDE) - Krajowy kodeks celny b. Utworzenie systemu zarządzania treścią i specjalnej strony internetowej zawierającej informacje dla podatników.
337	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarcemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania i promowanie płatności elektronicznych.	Zmienione ramy prawne przyjęte w celu promowania płatności elektronicznych, wzmocnienia i ustanowienia nowych wymogów sprawozdawczych myDATA oraz umożliwienia korzystania z myDATA do celów VAT. Kopia sprawozdania na temat wariantów reformy opodatkowania osób samozatrudnionych.				KW. 4	2023 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego szerokie rozszerzenie obowiązku akceptacji bezpośrednich płatności elektronicznych na rynku detalicznym; (II) dostosowanie wymogów dotyczących wymiany informacji dla dostawców usług płatniczych do definicji Banku Grecji, przyczyniając się w ten sposób do gromadzenia informacji, które mają być wykorzystywane do zwalczania oszustw związanych z VAT; (III) ustanowienie nowych obowiązków sprawozdawczych w ramach myDATA dla przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych), które mają być stosowane w deklaracjach VAT; oraz (IV) Zakończenie prac nad sprawozdaniem w sprawie wariantów reformy opodatkowania osób samozatrudnionych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
338	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Milowy	Reforma opodatkowania osób samozatrudnionych i opłaty skarbowej.	Zmienione ramy prawne przyjęte w sprawie opodatkowania osób samozatrudnionych i zastąpienie opłaty skarbowej podatkiem cyfrowym.				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu zreformowania opodatkowania osób pracujących na własny rachunek i umożliwienia stopniowego obniżania podatku od kosztów ogólnych (τύλος επιτηδείματος). Obejmuje to ustanowienie nowych obowiązkowych wymogów sprawozdawczych dotyczących sposobu deklarowania wydatków i przychodów za pośrednictwem myDATA. Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu zastąpienia istniejącej opłaty skarbowej nowym podatkiem cyfrowym.
339	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Milowy	Wzmocnienie autonomii operacyjnej niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych (IAPR)	Zmienione ramy prawne w celu wyjaśnienia kompetencji IAPR i Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego. Decyzja IAPR określająca nowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania dla IAPR. Sprawozdanie z wdrażania umowy o gwarantowanym poziomie usług.				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie przepisów wspomagających i podpisanie kompleksowej umowy o gwarantowanym poziomie usług, która potwierdza podział obowiązków i zasobów między IAPR a Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego w zakresie licencji na oprogramowanie komputerowe i magazynowe, usług sieciowych i zarządzania bazami danych. Decyzja IAPR określająca nowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania, w tym dotyczące skuteczności audytu, w odniesieniu do IAPR; oraz (ii) wprowadzenie corocznych badań zadowolenia klientów. Roczne sprawozdanie z realizacji wydane przez IAPR w odniesieniu do wdrażania umowy o gwarantowanym poziomie usług między IAPR a Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego.
340	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru	Milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez wykorzystanie myDATA do celów podatku dochodowego.	Zmienione ramy prawne przyjęte w celu ustanowienia nowych wymogów sprawozdawczych w ramach myDATA i umożliwienia korzystania z myDATA				KW. 4	2024 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego (i) umożliwienie korzystania ze sprawozdań myDATA dotyczących przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) w deklaracjach podatkowych; oraz (II) przegląd zachęt dla podatników do wnioskowania o wpływy, w tym ustanowienie przejrzystej, szybkiej i przyjaznej dla użytkownika metody otrzymywania tych świadczeń przez podatnika oraz zwiększenie świadomości obywateli na temat

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej			do celów podatku dochodowego.						tych zachęt.

M. KOMPONENT 4.2: MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, W TYM POPRZEZ PRZYSPIESZENIE REALIZACJI INWESTYCJI PUBLICZNYCH, POPRAWĘ RAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ŚRODKI BUDOWANIA ZDOLNOŚCI I ZWALCZANIE KORUPCJI

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje szereg szeroko zakrojonych reform, a także inwestycje w funkcjonowanie administracji publicznej w celu poprawy opracowywania i wdrażania polityki. Komponent ten obejmuje środki mające na celu modernizację administracji publicznej poprzez konkretne działania mające na celu wzmocnienie planowania i koordynacji polityki oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także uzupełnienie krajowego katastru, który ma zapewnić skuteczny system ewidencji gruntów i pewność prawa w zakresie praw własności. Inne środki mają na celu rozwiązanie problemu braku przygotowania projektów do inwestycji publicznych (w tym korupcji) oraz dalsze wzmocnienie obszaru zarządzania finansami publicznymi. Te reformy i inwestycje wspierają rozwiązywanie problemów związanych z a) cyfrową administracją publiczną. Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.), reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.) oraz zakończenie pozostałej do realizacji reformy katastru, którą kontynuowano w ramach wzmocnionego nadzoru (zalecenie krajowe nr 3 z 2022 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2023 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

M.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Reforma administracji publicznej (środek ID 16972)

Reforma ta ma na celu kontynuowanie wysiłków na rzecz modernizacji administracji publicznej i inwestowania w jej zasoby ludzkie poprzez realizację następujących działań:

- 1) Wejście w życie zmienionych ram prawnych w celu usprawnienia podziału obowiązków między szczeblem centralnym, regionalnym i lokalnym oraz odpowiednich ram zarządzania;
- 2) Ustanowienie strategicznych ram planowania siły roboczej z wykorzystaniem narzędzia opartego na sztucznej inteligencji;
- 3) Modernizacja procedur zatrudniania w oparciu o zaktualizowaną ustawę upoważniającą (ustawa 4765/2021), aby Najwyższa Rada Doboru Kadr Cywilnych (ASEP) mogła przeprowadzać procedury naboru w sposób w pełni cyfrowy;
- 4) Podnoszenie/zmiana kwalifikacji w administracji publicznej poprzez ukończenie szkoleń dla urzędników służby cywilnej liczących co najmniej 250000 uczestników;
- 5) Wprowadzenie systemu nagród dla urzędników służby cywilnej powiązanego z systemem zarządzania wyznaczającym cele, który będzie w pełni zgodny z jednolitą siatką płac (ustawa nr 4354/2015) bez ustanawiania żadnych zwolnień. Wyniki programu pilotażowego ukierunkowanego na maksymalnie 6000 urzędników służby cywilnej

przyczyniają się do szerszego badania w celu zapewnienia wytycznych dotyczących ustanowienia systemu nagród, który zostanie wprowadzony do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej (środek ID 16703)

Reforma ma na celu wzmocnienie reakcji na nielegalny handel poprzez wzmocnienie Międzyagencyjnej Jednostki Kontroli Rynku (DIMEA) poprzez szkolenie personelu, odpowiednie systemy informatyczne i sprzęt. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych (środek ID 16952)

Reforma ta ma na celu wykrywanie korupcji i zapobieganie jej i obejmuje następujące działania, które mają zostać wdrożone przez Krajowy Urząd ds. Przejrzystości: wzmocnienie ram kontroli w celu wykrywania nadużyć finansowych i korupcji; (II) interwencje regulacyjne w kluczowych obszarach polityki, a mianowicie w zakresie ochrony sygnalistów, lobbingu i konfliktów interesów; (III) wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej oraz ustanowienie krajowej sieci doradców ds. uczciwości w administracji publicznej; (IV) opracowanie kodeksów etycznych i deontologicznych oraz przegląd procesów dyscyplinarnych; (v) inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości na temat nadużyć finansowych i korupcji; (VI) przyjęcie krajowego planu działania antykorupcyjnego na lata 2022–2025; oraz (vii) projekty mające na celu finansowanie zdolności cyfrowych i infrastrukturalnych Agencji. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Wzmocnienie sieci pomocy państwa (środek nr 16701)

Reforma ta ma na celu zmianę greckich ram prawnych dotyczących pomocy państwa oraz wzmocnienie zdolności sieci jednostek ds. pomocy państwa we wszystkich ministerstwach, przede wszystkim poprzez modernizację centralnego systemu informatycznego dotyczącego pomocy państwa, ustanawiającego cyfrową bibliotekę spraw dotyczących pomocy państwa, platformę komunikacji intranetowej i narzędzia analizy danych. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma: Udoskonalenie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (środek ID 16702)

Reforma dotyczy wdrożenia mających zastosowanie aktów ustawodawczych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w kontekście zwalczania przestępstw finansowych. Obejmuje ona utworzenie platformy cyfrowej służącej do gromadzenia danych statystycznych będących w posiadaniu organów sądowych, nadzorczych i organów ścigania oraz usprawnienie specjalnego rejestru służącego do prowadzenia rejestrów informacji o beneficjentach rzeczywistych. Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: Reforma rachunkowości (środek ID 16974)

Reforma polega na stopniowym przejściu od zmodyfikowanej metody kasowej do rachunkowości memoriałowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych. Obejmuje ona przyjęcie zasad rachunkowości memoriałowej, szkolenie odpowiedniego personelu oraz opracowanie i wprowadzenie

planowania zasobów przedsiębiorstwa rządowego (GOV-ERP). Nowy system informatyczny ma na celu rozbudowę i modernizację technologiczną obecnego Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Polityki Budżetowej (OPSDP) w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie zarządzania finansami publicznymi w administracji centralnej. Wynikiem jest nowy zintegrowany system informacji o zarządzaniu finansowym (GOV-ERP). Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Nowoczesne ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstw państwowych (środek ID 16657)

Reforma ta wprowadza nowoczesne ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych i zarządzania nimi. Określa ona wytyczne dotyczące ładu korporacyjnego i szczegółowe zasady zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, takie jak powoływanie przez zarząd przewodniczącego, dyrektorów generalnych i dyrektorów wykonawczych, a także przepisy dotyczące ustanawiania komitetów ds. audytu wewnętrznego w celu zapewnienia przejrzystości. W ramach reformy ustanawia się również rejestr cyfrowy w celu rejestrowania wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i wszelkich innych podmiotów prawnych, w których uczestniczy państwo, promujący skuteczne monitorowanie i kontrolę udziału państwa. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma: Skuteczne zwalczanie korupcji (środek ID 16978)

Reforma wprowadza szereg zmian do ram prawnych Grecji w celu poprawy reakcji prawnej na korupcję. W szczególności obejmuje on cztery obszary: oświadczenia majątkowe; (II) ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii; kodeks karny i kodeks postępowania karnego; oraz (iv) kodyfikację prawodawstwa dotyczącego partii politycznych. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Inwestycje: Transformacja zarządzania budżetem i nadzoru budżetowego w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego (środek ID 16705)

Inwestycja ma na celu poprawę efektywności zarządzania finansami publicznymi poprzez: a) ustanowienie najnowocześniejszego i w pełni funkcjonalnego systemu planowania zasobów przedsiębiorstw (ERP) dla rządu centralnego; b) rozszerzenie funkcjonowania systemów ERP dla podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych, c) przyspieszenie wprowadzania fakturowania elektronicznego w procedurach udzielania zamówień publicznych po udzieleniu zamówienia. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Modernizacja Greckiego Funduszu Depozytów i Pożyczek Przesyłkowych (środek ID 16940)

Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej Greckiego Funduszu Depozytów i Pożyczek (CDLF) poprzez zwiększenie jego zdolności cyfrowych, w szczególności poprzez ukończenie następujących podprojektów: (i) digitalizacji pożyczek i związanych z nimi plików i archiwów oraz włączenia ich do nowego systemu zarządzania dokumentami; (II) wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego (IIS) (iii) zapewnienie systemu informacyjnego planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP); (IV) świadczenie zarządzanych usług drukarskich; oraz (v) system zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS). Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych (środek ID 16711)

Reforma ma na celu poprawę ram zamówień publicznych w Grecji oraz wsparcie działań mających na celu wyeliminowanie obecnych niedociągnięć. Reforma polega na wdrożeniu wszystkich czterech filarów krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych na lata 2021–2025: (i) reforma ram regulacyjnych dotyczących zamówień publicznych, w tym wejście w życie prawa wtórnego w celu pełnej operacyjności nowych ram prawnych dotyczących zamówień publicznych, działania na rzecz dalszego uproszczenia i poprawy ram regulacyjnych oraz zapewnienia skutecznego wdrożenia i odporności systemu zamówień publicznych; (II) transformacja cyfrowa domeny zamówień publicznych i kompleksowych e-zamówień, w tym ocena i przeprojektowanie systemów informacyjnych, analiza danych oraz synergia sektora publicznego/prywatnego (wsparte działaniami w ramach działania „16736 Nowe systemy zamówień publicznych”); (III) szersze cele strategiczne i inicjatywy polityczne, takie jak zielone zamówienia publiczne, zamówienia publiczne2innowacje, modernizacja infrastruktury, dostęp MŚP do zamówień publicznych, zamówienia jako narzędzie dźwigni, efektywne wykorzystanie zasobów i zamówienia społeczne); (IV) ramy zarządzania zamówieniami publicznymi (nadzór, monitorowanie wdrażania, audyt i profesjonalizacja personelu zaangażowanego w zamówienia publiczne).

Będzie to dodatkowo wspierane przez zapewnienie szkoleń i wytycznych dla urzędników służby cywilnej zajmujących się zamówieniami publicznymi, przyjęcie procedur certyfikacji dla tych specjalistów, stworzenie odrębnych obszarów pracy zawodowej oraz przyjęcie pakietu zachęt, kwalifikacji/ścieżki kariery dla takich pracowników; oraz ukończenie dogłębnej analizy dotyczącej reorganizacji struktur i obowiązków instytucji zamawiających przeprowadzających scentralizowane procedury udzielania zamówień. System zachęt musi być w pełni zgodny z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015) bez ustanawiania żadnych zwolnień.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Usprawnienie planowania i koordynacji polityki (środek ID 16981)

Reforma wzmacnia koordynację polityki, planowanie i rozwój polityki administracji centralnej. Konkretnie działania, które należy wdrożyć, obejmują (i) ustanowienie mechanizmu monitorowania w celu śledzenia postępów, czy przyjęto prawo wtórne zgodnie z przepisami prawa pierwotnego; (II) utworzenie platformy elektronicznej ułatwiającej ukończenie oceny skutków uzupełniającej każdy projekt ustawy; oraz (iii) uruchomienie programu szkoleniowego i związanej z nim procedury akredytacji skierowanego do urzędników służby cywilnej w celu poprawy jakości przygotowywanych ocen skutków. Program szkolenia musi obejmować co najmniej 100 urzędników służby cywilnej na jego uruchomienie, które odbędzie się w IV kwartale 2022 r. Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma: Ukończenie krajowego katastru (numer identyfikacyjny środka: 16986)

Reforma stanowi uzupełnienie krajowego katastru w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Grecji poprzez zwiększenie efektywności transakcji dotyczących nieruchomości i zwiększenie pewności prawa w odniesieniu do praw własności. Według stanu na październik 2023 r. sporządzono mapę 79 % praw własności w całej Grecji. W szczególności reforma ma na celu uzupełnienie map katastralnych w całej Grecji, a mianowicie poprzez zamieszczanie w celu publicznego wyświetlania praw własności, które są w trakcie gromadzenia lub przetwarzania. Ponadto reforma doprowadzi do pełnego przejścia ze starego systemu rejestracji nieruchomości poprzez starą strukturę kas hipotecznych do nowej agencji „Hellenic Cadastre”. Według stanu na październik 2023 r. działa 14 regionalnych biur katastralnych. W wyniku reformy wszystkie 17 regionalnych biur katastralnych w Grecji zostanie otwartych i uruchomionych, a w pełni funkcjonujący system oddziałów, zgodnie z ustawą 4512/2018, zostanie ustanowiony i uruchomiony na całym terytorium Grecji. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

M.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 9: Reforma administracji publicznej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
205	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Milowy	Administracja publiczna – uruchomienie systemu płatności „Wydajność”	Wejście w życie prawa pierwotnego ustanawiającego pilotażowy system nagradzania.				KW. 2	2022 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego w celu uruchomienia systemu wynagradzania za wyniki dla określonej liczby jednostek pilotażowych i do 6000 urzędników służby cywilnej, który zostanie uwzględniony w szerszej reformie wprowadzającej system zarządzania wyznaczaniem celów (zob. etap pośredni 4. kwartał 2023 r.). Projekt pilotażowy obejmuje urzędników służby cywilnej zaangażowanych we wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności. Kluczowe cechy systemu muszą być zgodne z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015).
206	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych,	Milowy	Administracja publiczna – ramy prawne precyzujące mandaty	Wejście w życie przepisów prawnych zmieniających ramy prawne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie zmienionego prawa pierwotnego i wtórnego w celu ustanowienia systemu podziału wielopoziomowego sprawowania rządów w celu wyjaśnienia zakresu odpowiedzialności wszystkich szczebli administracji publicznej i rozwiązania problemu powielania działań. W zmienionych ramach prawnych określa się obszary odpowiedzialności każdego podmiotu związane z planowaniem i wdrażaniem, w tym funkcje takie jak zapewnianie zasobów oraz obowiązki w zakresie monitorowania i oceny.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej			centralnym, regionalnym i lokalnym.						
207	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Milowy	Administracja publiczna – nowy system wynagradzania	Wejście w życie prawa pierwotnego ustanawiającego system nagród.				KW. 4	2023 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego wprowadzającego system zarządzania wyznaczający cele, mający na celu sprawiedliwe i konsekwentne nagradzanie organizacji publicznych za osiągnięcie wcześniej wyznaczonych celów. Kluczowe cechy systemu muszą być zgodne z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015).
208	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji	Cel	Administracja publiczna – ukończenie szkoleń dla urzędników służby cywilnej		Liczba uczestników, którzy ukończyli programy szkoleniowe.	0	250000	KW. 4	2025 R.	Ukończenie szkoleń w zakresie zmiany i podnoszenia kwalifikacji urzędników służby cywilnej z udziałem co najmniej 250000 uczestników. Zakończenie działań mających na celu (i) modernizację procedur zatrudniania na podstawie zaktualizowanej ustawy upoważniającej (ustawa 4765/2021) Najwyższej Rady Doboru Kadr Cywilnych (ASEP); oraz (ii) ustanowienie ram

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej		Zakończenie aukcji związanych z procedurami zatrudniania i strategicznym planowaniem zatrudnienia pracowników							strategicznego planowania siły roboczej z wykorzystaniem narzędzia opartego na sztucznej inteligencji.

Grupa 19: Zwalczanie prania pieniędzy i korupcji

- Wzmocnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ID: 16702)
- Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej (ID: 16703)
- Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych (ID: 16952)
- Skuteczne zwalczanie korupcji (ID: 16978)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
209	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16978_Skuteczna walka z korupcją	Milowy	Oświadczenia majątkowe i partie polityczne	Wejście w życie nowych przepisów				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie nowych przepisów dotyczących: oświadczenia majątkowe; (II) oraz kodyfikację prawodawstwa dotyczącego partii politycznych.
210	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane	Milowy	Krajowy plan działania na rzecz walki z korupcją	Przyjęcie przez krajowy organ ds. przejrzystości krajowego planu działania antykorupcyjnego na lata 2022–2025				KW. 3	2022 R.	Przyjęcie przez Krajowy Urząd ds. Przejrzystości Krajowego planu działania antykorupcyjnego na lata 2022–2025, w tym specyfikacji: (i) działania mające na celu zwiększenie przejrzystości i rozliczalności w całej administracji publicznej; (II) ukierunkowane interwencje mające na celu wykrywanie korupcji i zapobieganie jej na obszarach wysokiego ryzyka (w tym na przykład zdrowie, finanse publiczne, inwestycje); (III) niezbędne interwencje regulacyjne w wybranych obszarach polityki.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości									
211	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości	Milowy	Wdrożenie przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej	— Sprawozdanie Krajowego Urzędu ds. Przejrzystości w sprawie ustanowionych systemów kontroli wewnętrznej — Wydane akty prawne — Wydanie wspólnej decyzji ministerialnej				KW. 4	2022 R.	Wdrożenie nowej ustawy o kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, w tym: (i) ustanowienie jednostek audytu wewnętrznego w poszczególnych ministerstwach; (II) wydawanie aktów prawnych dotyczących tworzenia jednostek audytu wewnętrznego i komitetów ds. audytu w jednostkach samorządu terytorialnego (1.^o 2 stopnia), uniwersytetach, szpitalach – jednostkach ochrony zdrowia, niezależnych organach i podmiotach prawnych jednostek samorządu terytorialnego; (III) wydanie wspólnej decyzji ministerialnej w celu ustalenia kryteriów współpracy jednostek audytu wewnętrznego z ekspertami zewnętrznymi. Krajowy Urząd ds. Przejrzystości we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zapewnia nadzór i wytyczne podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu wprowadzenia spójnego i funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej. Krajowy organ ds. przejrzystości ułatwia pilotażową samoocenę dotyczącą podstawowych elementów systemu kontroli wewnętrznej. Grecki Trybunał Obrachunkowy uwzględnił w swoim rocznym planie prac audyty służące ocenie mechanizmów kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach sektora instytucji rządowych i samorządowych.
212	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych,	Milowy	Wzmocnione ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Uruchomienie platformy gromadzenia danych statystycznych; zakończono ulepszenia w specjalnym				KW. 2	2024 R.	(i) Uruchomienie platformy gromadzenia danych statystycznych będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (tj. organów sądowych, nadzorczych i organów ścigania) zarządzanej przez Dyрекcję ds. Polityki Finansowej greckiego Ministerstwa Finansów, która działa jako centralna jednostka koordynująca zgodnie z ustawą nr 4557/2018 (krajowe prawo przeciwdziałania praniu pieniędzy); (II) Ulepszenie centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych (K.M.P.D.) na podstawie art. 20

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16702_Usprawnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu			rejestrze beneficjentów rzeczywistych						ustawy 4557/2018 w celu ułatwienia właściwym organom bezpośredniego dostępu do takich informacji oraz połączenie z odpowiednimi rejestrami państw członkowskich UE. K.M.P.D. jest obsługiwany w Sekretariacie Generalnym ds. Systemów Informacyjnych i Zarządzania Cyfrowego Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego, zgodnie z przepisami art. 20 ustawy nr 4557/2018, przy użyciu elektronicznej aplikacji internetowej.
213	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16703_Zwalczanie nielegalnego handlu i ochronę własności intelektualnej	Milowy	Zwalczanie nielegalnego handlu – system informatyczny i posterunki kontroli	System informatyczny działu, a 10 nowych w pełni wyposażonych posterunków dowodzenia (w tym niezbędnego wyposażenia) jest w pełni działających				KW. 2	2025 R.	Uruchamia się zintegrowany i interoperacyjny system informacyjny, aby umożliwić skuteczne zarządzanie kontrolami prowadzonymi w całym kraju w celu zwalczania nielegalnego handlu i kontroli przepływu towarów i usług, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Aby zapewnić pełne wykorzystanie nowego systemu informacyjnego, należy zwiększyć zdolność operacyjną Międzyagencyjnej Jednostki Kontroli Rynku (DIMEA), w tym infrastruktury peryferyjnej, dzięki dostępowi do wymaganego sprzętu logistycznego połączonego z bazą danych systemu informacyjnego dotyczącą nadzoru rynku, co umożliwi jego wykorzystanie w kontrolach na miejscu i natychmiastowe nakładanie kar pieniężnych. — Ukończenie budowy nowych stacji kontrolnych w celu zwalczania nielegalnego handlu za pośrednictwem 10 prefabrykowanych budynków (ISOBOX) wyposażonych w niezbędny sprzęt, w tym trzy skanery (HXM MobileScanTM lub równoważne). — Ukończenie niezbędnych szkoleń dla personelu w zakresie obsługi systemów informatycznych i sprzętu informatycznego.

Grupa 20: Wzmocnienie administracji publicznej

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Reforma rachunkowości (ID: 16974)
- Nowoczesne ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstw państwowych (ID: 16657)

- Wzmocnienie sieci pomocy państwa (ID: 16701)
- Modernizacja Greckiego Funduszu Depozytów i Pożyczek (ID: 16940)
- Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych (ID: 16711)
- Ukończenie krajowego katastru (ID: 16986)

Numer projektowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16701_Wzmocnienie sieci pomocy państwa	Milowy	Wzmocniona sieć pomocy państwa	Wejście w życie wzmocnionych ram pomocy państwa				KW. 4	2022 R.	Wejście w życie zmian ram prawnych dotyczących pomocy państwa dla funkcjonowania Centralnej Sieci Pomocy Państwa (CESANET) w celu wzmocnienia kompetencji Centralnej Jednostki ds. Pomocy Państwa i zdecentralizowanych jednostek ds. pomocy państwa
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16981_Wzmocnienie planowania i koordynacji polityki	Milowy	Planowanie i koordynacja polityki – ocena skutków	Rozpoczęty program szkoleniowy, w którym weźmie udział 100 urzędników służby cywilnej.				KW. 4	2022 R.	Po uruchomieniu elektronicznej platformy oceny skutków uruchamia się program szkoleniowy związany z nim procedurę akredytacji, w którym uczestniczy co najmniej 100 urzędników służby cywilnej, w tym urzędnicy służby cywilnej wybrani do „oddziałów wykonawczych” (ustawa 4622/2019, art. 104), w celu poprawy jakości przygotowywanych ocen skutków i ułatwieni korzystania z platformy elektronicznej.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych,	Milowy	Zmiana krajowej strategii zamówień publicznych na lata 2021–2025	Zmiana krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych				KW. 4	2023 R.	Wejście w życie na mocy prawa wtórnego zmienionej krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych na lata 2021–2025

numer projektowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych			wchodzi w życie w drodze wtórnego aktu ustawodawczego						
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych	Milowy	Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych – nowe przepisy	Weszły w życie nowe przepisy; dogłębna analiza zakończona				KW. 2	2024 R.	(i) Wejście w życie nowych przepisów przewidujących profesjonalne ścieżki pracy dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, grupami konkretnych umiejętności oraz przyjęcie zachęt finansowych i niefinansowych w pełnej zgodności z jednolitym siatką płac (ustawa nr 4354/2015), bez ustanawiania żadnych wyłączeń; (II) Zakończenie szczegółowego badania mającego na celu reorganizację struktury i obowiązków właściwych organów, które udzielają scentralizowanych zamówień publicznych.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16940_Modernizacja greckiego funduszu depozytów i pożyczek	Milowy	Zakończenie wszystkich podprojektów greckiego funduszu depozytów i pożyczek	Sprawozdanie Greckiego Funduszu Depozytów Przesyłkowych i Pożyczek poświadczające zakończenie podprojektów.				KW. 2	2025 R.	Zakończenie wszystkich podprojektów Greckiego Funduszu Depozytów i Pożyczek Przesyłkowych: (i) system cyfryzacji archiwizacji zarządzania dokumentami; zintegrowany system informacyjny; system informacyjny ERP; (IV) Usługi zarządzania drukowaniem; V) System zarządzania zasobami ludzkimi.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki	Milowy	Realizacja krajowej strategii zamówień publicznych na lata 2021–2025	W pełni wdrożona krajowa strategia zamówień publicznych				KW. 4	2025 R.	Wdrożenie krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych, w tym: reforma ram regulacyjnych dotyczących zamówień publicznych; (II) transformacja cyfrowa domeny zamówień publicznych i kompleksowych e-zamówień; (III) osiągnięcie szerszych celów strategicznych i inicjatyw politycznych; (IV)

numer projektowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych									reforma ram zarządzania zamówieniami publicznymi.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16974_Reforma rachunkowości	Milowy	Reforma rachunkowości: Skonsolidowane sprawozdania finansowe	Zakończono sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.				KW. 4	2025 R.	Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla wszystkich podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym. Aby osiągnąć te wyniki, konieczne są następujące działania: - Opracowywanie, wdrażanie i funkcjonowanie funkcji zarządzania budżetem i finansami sprawozdawczości administracji centralnej oraz gromadzenie i monitorowanie danych fiskalnych i finansowych wszystkich pozostałych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych w systemie administracji centralnej. - Wprowadzenie faktury do GOV-ERP - Szkolenie urzędników podmiotu świadczących usługi finansowe w zakresie ogólnych ram rachunkowości sektora instytucji rządowych i samorządowych (GOV- ERP) i kwestii związanych z zarządzaniem finansami publicznymi - Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji –	Milowy	Planowanie zasobów przedsiębiorstwa rządowego (GOV- ERP)	System informatyczny w pełni operacyjny.				KW. 4	2025 R.	Przeprowadzenie transformacji cyfrowej zarządzania finansami i nadzoru finansowego poprzez zapewnienie pełnej operacyjności planowania zasobów przedsiębiorstw rządowych (GOV-ERP). Aby osiągnąć ten rezultat, konieczne są następujące podprojekty: Transformacja cyfrowa zarządzania fiskalnym nadzorem nad jednostkami rządowymi sektora

numer dokowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każd wartości docelowej
	16705_Transformacja cyfrowa zarządzania i nadzoru budżetowego w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego									instytucji rządowych i samorządowych. Połączenie systemów ERP instytucji rządow samorządowych z grecką e-fakturą. — łączność systemów ERP z siecią e-faktur — łączność dostawców usług e-fakturowa siecią e-faktur
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych	Cel	Zakończenie programów podnoszenia/przekwalifikowywania w zakresie zamówień publicznych		Liczba przeszkolonych i certyfikowanych urzędników służby cywilnej	0	6000	KW. 4	2025 R.	Zakończenie programów podnoszenia/przekwalifikowywania dla specjalistów w dziedzinie zamówień publiczn oraz przyznawanie certyfikatów.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – ukończenie 85 %		% wszystkich praw własności zamieszczanych w celu publicznego wyświetlania, zgodnie z przepisami ustawy 2308/1995 zmienionej art. 3 ustawy 4821/2021	79 %	85 %	KW. 4	2023 R.	85 % praw własności Grecji znalazło się na et publicznego wyświetlania.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i	Cel	Mapowanie katastralne – zakończenie 95 %		% wszystkich praw własności zamieszczanych w celu publicznego wyświetlania, zgodnie z przepisami	85 %	95 %	KW. 2	2024 R.	95 % praw własności Grecji znalazło się na et publicznego wyświetlania.

numer płaskowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru				ustawy 2308/1995 zmienionej art. 3 ustawy 4821/2021					
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Milowy	Przejście do nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru – otwarcie 2 biur	Oficjalne decyzje zarządu greckiego katastru w sprawie otwarcia i uruchomienia biur katastralnych dla regionów Saloniki i Krety oraz wejścia w życie zmienionych przepisów				KW. 2	2024 R.	Po przyjęciu oficjalnych decyzji przez zarząd greckiego katastru biura katastralne regionów Saloniki i Krety są otwarte i operacyjne. Wejście w życie zmienionej ustawy nr 4512/2018 w celu odzwierciedlenia nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru, w której wyszczególniono jego regionalne biura i oddziały
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – pełne zakończenie		% wszystkich praw własności zamieszczanych w celu publicznego wyświetlania, zgodnie z przepisami ustawy 2308/1995 zmienionej art. 3 ustawy 4821/2021	95 %	100 %	KW. 2	2025 R.	Zakończono ewidencjonowanie praw własności Grecji, a wszystkie prawa własności na całym terytorium Grecji osiągnęły etap publicznego wyświetlania.
	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie	Milowy	Przejście do nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru – pełne zakończenie	Oficjalne decyzje zarządu greckiego katastru w sprawie otwarcia i uruchomienia biura katastralnego regionu Dodekanese i oddziałów na				KW. 2	2025 R.	Po przyjęciu oficjalnych decyzji zarządu greckiego katastru zakończono proces przejścia do nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru. Biura katastralne regionu Dodekanese jest otwartymi działami. W pełni funkcjonujący system oddziałów został ustanowiony i uruchomiony na całym terytorium Grecji i 392 biura hipoteczne w ramach starego systemu rejestracji nieruchomości zostają zamknięte zgodnie z przepisami ustawy nr 4512/2018.

numer katalogowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	krajowego katastru			całym terytorium Grecji						

N. KOMPONENT 4.3: POPRAWA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje szereg szeroko zakrojonych reform, a także inwestycje mające na celu zwiększenie skuteczności i wydajności greckiego systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie ambitnego przeglądu mapy sądownictwa kraju, zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych, przyjęcie środków mających na celu zwiększenie zdolności cyfrowych systemu wymiaru sprawiedliwości, modernizację funkcji sądów, utworzenie policji sądowej oraz poszerzenie i podniesienie poziomu kształcenia (zarówno początkowego, jak i ustawicznego) sędziów i pracowników biurowych. Oczekuje się, że środki te przyczynią się do sprostania wyzwaniom zawartym w zaleceniach dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 2019, zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.) oraz reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

N.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Nowe budynki sądowe i renowacje (środek ID 16292)

Środek ten obejmuje ukierunkowane inwestycje w budowę i renowację budynków, które są częścią systemu sądownictwa, ściśle powiązane z przeglądem mapy sądownictwa, aby zmaksymalizować efektywność sądownictwa oraz uniknąć niepotrzebnych wysiłków i wydatków. Wszystkie nieruchomości należące do wymiaru sprawiedliwości lub przez nie używane są rejestrowane w elektronicznym rejestrze tożsamości w celu ułatwienia monitorowania i planowania. Wszystkie nowo wzniesione budynki muszą być zgodne z zapotrzebowaniem na energię pierwotną (PED), który jest o co najmniej 20 % niższy niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpady budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość) (środek ID 16727)

Transformacja cyfrowa greckiego systemu wymiaru sprawiedliwości jest przeprowadzana pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości i obejmuje zestaw działań mających na celu zwiększenie jego zdolności informatycznych w zakresie digitalizacji dokumentów, usprawnienia systemu prowadzenia rejestrów przez sądy, uproszczenia, standaryzacji i przyspieszenia procedur poprzez cyfryzację oraz interoperacyjności systemów informatycznych sądów z systemami informatycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, a także innych organów krajowych i międzynarodowych lub baz danych. Reforma ta obejmuje organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych, a także Trybunał Obrachunkowy. Celem reformy jest zapewnienie, po zakończeniu prac, sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości narzędzi i infrastruktury umożliwiających im zwiększenie skuteczności zarządzania liczbą spraw i szybkości sprawowania wymiaru sprawiedliwości bez uszczerbku dla jakości.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy) (środek ID 16733)

Krajowa Szkoła Sędziów przechodzi szereg zmian instytucjonalnych w odniesieniu do jej funkcji i programu nauczania; kryteria wyboru kandydatów są również poddawane przeglądowi, aby zapewnić bardziej wybiórcze i konkurencyjne środowisko studiów, przy jednoczesnym dopuszczeniu dodatkowych kategorii studentów (sędziowie sądowi w sądzie i sędziowie orzekający w sądach obrachunkowych); oferuje również dodatkowe kursy mające na celu zapewnienie nowych umiejętności, z naciskiem na umiejętności kierownicze i cyfrowe, a także na tematy istotne dla wykonywania obowiązków sądowych, takie jak etyka, zarządzanie czasem, psychologia, teoria ekonomiczna i analiza ekonomiczna, zarządzanie sądami i nowe technologie; reforma obejmuje zapewnienie sędziom obowiązkowych szkoleń przez całe życie w dziedzinach istotnych dla wykonywania przez nich obowiązków przez instruktorów utworzonych również w Krajowej Szkole Sędziów. Ponadto w Krajowej Szkole Sędziów zostanie utworzony nowy program edukacyjny dla urzędników sądowych w celu zapewnienia szkoleń i szkoleń przez całe życie dla pracowników biurowych w dziedzinach istotnych dla wykonywania przez nich obowiązków, zarządzania nimi i ich organizacji, umiejętności cyfrowych oraz prawa procesowego i materialnego.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma: Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości (środek ID 16575)

Reforma ta ma na celu przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i przyczynienie się do transformacji gospodarczej i instytucjonalnej kraju. Najważniejszym elementem reformy jest przewidywana zmiana mapy sądownictwa w całym kraju, której wynikiem jest racjonalna reorganizacja okręgów sądowych w całej Grecji oraz ustanowienie, zniesienie lub redystrybucja struktur sądowych w tych okręgach, w oparciu o obiektywne kryteria i obszerne gromadzenie danych dotyczących wszystkich sądów w całym kraju. Reforma mapy sądownictwa obejmuje wszystkie gałęzie sądownictwa (cywilne, karne i administracyjne). Dodatkowe działania mają na celu zwiększenie wydajności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości:

- utworzenie policji sądowej w celu wspierania i usprawniania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez wnoszenie wkładu w dochodzenia w sprawie złożonych

przestępstw (w tym przestępstw finansowych, korupcji i prania pieniędzy) oraz poprzez świadczenie szerokiego wachlarza usług w zakresie pomocy sądowej (pomoc w przeprowadzaniu wstępnych dochodzeń i dochodzeń, wykonywanie wyroków oraz doręczanie dokumentów i czynności procesowych, wykonywanie nakazów, wykonywanie wyroków, utrzymanie w mocy orzeczenia sądowego, pomoc w składaniu wniosków o pomoc sądową lub w reagowaniu na nie oraz wykonywanie mandatów powierzonych jej przez właściwe sądy i prokuratorów),

- oraz
- wprowadzenie tymczasowego systemu zachęt finansowych dla urzędników sądowych, opartego na obiektywnie mierzalnych indywidualnych wskaźnikach wydajności i w pełnej zgodności z jednolitą siatką płac (ustawa nr 4354/2015), bez żadnych zwolnień, w celu przyspieszenia wykonywania zadań i obowiązków związanych z domem oraz wyeliminowania zaległości sądowych.

W celu zakończenia reformy przyjmuje się zestaw środków mających na celu ustanowienie i wzmocnienie instytucji alternatywnego rozstrzygania sporów poprzez zapewnienie szkoleń dla doradców prawnych lub mediatorów oraz zapewnienie zachęt finansowych dla ośrodków arbitrażowych i mediacyjnych w celu stworzenia przyjaznych dla użytkownika systemów cyfrowych.

Ponadto utworzenie niezależnego urzędu zajmującego się systematycznym gromadzeniem, przetwarzaniem, agregacją, prezentacją i monitorowaniem danych sądowych zapewnia właściwy nadzór i monitorowanie funkcji i funkcjonowania systemu sądowego.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

N.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 21: Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości

Środki wchodzące w skład tej grupy to:

- Nowe budynki sądowe i renowacja (ID: 16292)
- Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość) (ID: 16727)
- Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy) (ID: 16733)
- Przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości (ID: 16575)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
222	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Identyfikacja – Kwalifikujące się budynki	Uzupełnienie listy				KW. 3	2021 R.	Sporządzenie wykazu budynków, na które zmiana mapy sądowej nie ma wpływu.
223	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości — 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Wsparcie techniczne – Narzędzie skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości	Udzielenie zamówienia na wsparcie techniczne				KW. 3	2022 R.	Udzielenie zamówienia na wsparcie techniczne w celu opracowania narzędzia wymiaru sprawiedliwości w oparciu o cele strategiczne, wprowadzenie obiektywnych kluczowych wskaźników efektywności (czas na wypełnienie obowiązków, indywidualne wyniki pod względem czasu, komunikacji, motywacji itp.) według departamentów lub kategorii urzędników oraz dostarczanie dokładnych i obiektywnych danych na temat przyznawania premii; premie są płatne w pierwszym kwartale następującym po zakończeniu danego roku, na podstawie wyników osiągniętych w danym roku. Narzędzie to ma charakter tymczasowy i jest w pełni zgodne z jednolitą siatką płac (ustawa nr 4354/2015), nie przewidując

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										żadnych wyłączeń w celu wyeliminowania zaległości sądowych.
224	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy)	Cel	Szkolenie – sędziowie i urzędnicy		Liczba sędziów biorących udział w Krajowej Szkole Sędziów	0	10	Q1	2022 R.	10 sędziów pokoju uczęszczających do Krajowej Szkoły Sędziów
225	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Policja sądowa – prawo wtórne	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie wszystkich przepisów prawa wtórnego (w formie dekretów prezydenckich lub decyzji ministerialnych, stosownie do przypadku) niezbędnych do pełnego wdrożenia ustawy o policji sądowej w celu wsparcia pracy organów sądowych i prokuratorskich: • udzielanie pomocy naukowej i technicznej sędziom i prokuratorom w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej lub zawodowej; • przeprowadzania wstępnych badań i dochodzeń; • wykonywania nakazów; • udzielania pomocy w składaniu wniosków o pomoc sądową lub udzielaniu na nie odpowiedzi; • doręczanie pism sądowych i czynności procesowych; • wykonywanie orzeczeń; • ochrona i utrzymanie porządku w sądach; • inne czynności procesowe powierzone mu przez właściwe sądy i prokuratorów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
226	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Mapa sądowa – prawo pierwotne – administracyjne	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 4	2022 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego w celu zmiany mapy sądownictwa administracyjnego.
227	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – Dostosowanie wykazu – Rozpoczęcie przetargów	Wykaz projektów renowacji zgodnie z odpowiednią ustawą o zmianie mapy sądownictwa, zgodnie z kamieniem Milowy 14 4.3/4. kwartał 2022 r.; ogłaszanie przetargów				KW. 4	2022 R.	Dostosowanie wykazu projektów do zmiany mapy sądownictwa przyjętej w ustawie. Ogłaszanie przetargów dotyczących sądów administracyjnych. Warunki przetargu określają, że nowo wznoszone budynki muszą osiągać zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
228	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy)	Cel	Szkolenie – sędziowie i urzędnicy		Liczba sędziów biorących udział w Krajowej Szkole Sędziów	10	25	Q1	2023 R.	14 dodatkowych sędziów sądów pokoju zapisanych do krajowej szkoły sędziów, 1 sędzia sądu obrachunkowego uczęszcza do krajowej szkoły sędziów. Oznacza to, że łączna liczba sędziów uczestniczących w szkoleniach wynosi 25.
229	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości —	Milowy	Modernizacja systemów zapisów i systemów	Sprawozdania z audytu projektów w celu potwierdzenia				KW. 2	2023 R.	Otrzymanie urzędowych dowodów, w postaci odpowiedniej dokumentacji (poświadczeń ukończenia, protokołów akceptacji jakościowej i ilościowej oraz wystawionych faktur) należytego i terminowego wykonania wszystkich zobowiązań umownych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16727 Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)		informatycznych wymiaru sprawiedliwości	przestrzegania zobowiązań umownych						wymaganych do dnia przedłożenia audytorowi zewnętrznemu, zgodnie z kalendarzem projektu, obejmującej wszystkie elementy obu podprojektów, (systemy rejestrów sądowych i modernizacja systemów informatycznych wymiaru sprawiedliwości (OSDDY-PP, Trybunał Obrachunkowy, Krajowy Rejestr Karny), za pomocą odpowiednich środków (np. sprawozdania z kontroli projektu, zaświadczenia o jakości/iłościowej realizacji oraz dowody wypłaty).
230	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości — 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Wejście w życie – narzędzie wydajności urzędników sądowych	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego				KW. 2	2023 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu ustanowienia tymczasowego systemu premii, który opierałby się na opracowaniu narzędzia służącego do osiągania wyników przez urzędników sądowych, wyznaczającego cele strategiczne i wprowadzającego obiektywne kluczowe wskaźniki efektywności (takie jak czas trwania służby, indywidualne wyniki pod względem czasu, komunikacji i motywacji) według departamentów lub kategorii urzędników, a także dostarcza dokładnych i obiektywnych danych na temat przyznawania premii; premie płatne w pierwszym kwartale po zakończeniu danego roku, na podstawie wyników osiągniętych w danym roku.
231	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Umów	Udzielanie zamówień				KW. 2	2023 R.	Udzielanie zamówień na projekty budowlane, na które nie ma wpływu zmiana mapy sądownictwa. Warunki przyznawania dotacji określają, że nowe budynki, które mają zostać zbudowane, muszą spełniać zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
232	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Przegląd mapy sądowej – prawo pierwotne – Cywilny i Karny	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 4	2023 R.	Wejście w życie prawa pierwotnego w celu zmiany mapy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
233	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – rozpoczęcie przetargów	Ogłaszanie przetargów				KW. 4	2023 R.	Dostosowanie wykazu projektów zgodnie z ustawą o zmianie mapy sądownictwa. Ogłoszenie przetargu na projekty dotyczące sądów cywilnych i karnych ujętych w zmienionym wykazie remontów. Warunki przetargu określają, że w nowych budynkach, które mają zostać zbudowane, zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
234	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Policja ds. Wymiaru Sprawiedliwości – Operacja	W pełni operacyjna i funkcjonalna policja sądowa zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym				KW. 2	2024 R.	Operacjonalizacja wszystkich kompetencji policji sądowej, zarówno na szczeblu administracji centralnej, jak i na szczeblu regionalnym w sądach
235	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy)	Milowy	Szkolenie – sędziowie i urzędnicy	Sprawozdanie poświadczające Wdrożenie zmian w programie Krajowej Szkoły Sędziów oraz objęcie 65 % sędziów i urzędników kształceniem ustawicznym				KW. 4	2024 R.	Pełne wdrożenie wszystkich projektów objętych reformą w zakresie umiejętności i umiejętności cyfrowych sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, w tym: 65 % sędziów i urzędników uczestniczyło w szkoleniu przez całe życie i uczestniczyło w co najmniej jednej sesji szkoleniowej (seminarium) - W pełni funkcjonujący program edukacyjny dla urzędników sądowych w Krajowej Szkole Sędziów - Wszystkie wprowadzone zmiany w kryteriach wyboru i programie nauczania Zmiany w programie edukacyjnym Krajowej Szkoły Sędziów mające w szczególności na celu poprawę szkoleń praktycznych i oferowanie kursów z zakresu etyki, zarządzania czasem, psychologii, teorii i analiz ekonomicznych, zarządzania sądami i nowych technologii. Zapewnienie sędziom przez całe życie szkoleń obejmujących różne dziedziny prawa oraz aspekty

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										kierownicze lub proceduralne związane z obowiązkami sądowniczymi (zarządzanie sądami, zarządzanie sprawami, komunikacja i współpraca z organami krajowymi i zagranicznymi); takie szkolenie jest warunkiem wstępnym rozwoju zawodowego. Szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości obejmujące tematy istotne dla ich obowiązków, tj. zarządzanie i organizację ich usług, umiejętności cyfrowe, prawo procesowe i materialne.
236	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Przegląd mapy sądowej – postępy	Sprawozdanie z postępu prac, które odzwierciedla i weryfikuje wartości procentowe potwierdzone oficjalnymi oświadczeniami odpowiednich organów sądowych, potwierdzającymi operacjonalizację i funkcjonalność zreformowanych podmiotów.				KW. 4	2024 R.	Przegląd mapy sądowej Co najmniej 70 % zainteresowanych podmiotów (sądów) w pełni operacyjnych i funkcjonalnych w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości administracyjnej; co najmniej 40 % zainteresowanych podmiotów (sądów) w pełni operacyjnych i funkcjonalnych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych
237	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Roboty budowlane i renowacyjne – tożsamość elektroniczna – zakończenie	Sprawozdanie sprawdzające, czy wszystkie projekty budowlane zostały w pełni ukończone i przekazane użytkownikom.				KW. 4	2025 R.	Ukończenie wszystkich pozostałych nowych budynków i renowacji rozpoczętych w pierwszym kwartale 2020 r. zgodnie z potrzebami zmienionej mapy sądownictwa. Ukończenie i pełne uruchomienie online platformy e-identity w budynkach wymiaru sprawiedliwości

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				Należy zgłosić potwierdzenie pełnej operacyjności i funkcjonalności platformy identyfikacji elektronicznej.						
238	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Przegląd mapy sądowej – pełne wdrożenie	Sprawozdanie z postępu prac potwierdzające operacjonalizację i funkcjonalność wszystkich zreformowanych podmiotów na podstawie dokumentów urzędowych.				KW. 4	2025 R.	Przegląd mapy sądowej Pełne wdrożenie lub zmiana map sądownictwa dla każdego wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych, o czym świadczą oficjalne oświadczenia odpowiednich organów sądowych potwierdzające operacjonalizację i funkcjonalność zreformowanych podmiotów. Ukończenie szkolenia w zakresie mediacji dla radców prawnych lub mediatorów uczestniczących w programie w drodze zaproszenia do składania wniosków. Zakończenie wypłaty środków na utworzenie przyjaznych dla użytkownika systemów cyfrowych dla wszystkich wybranych ośrodków mediacji i arbitrażu.
239	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16727_Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)	Milowy	Prowadzenie rejestrów i modernizacja systemów informatycznych	Systemy przechowywania danych audio w pełni funkcjonujące we wszystkich sądach cywilnych i karnych. W pełni wdrożone, zrealizowane i operacyjne projekty OSDDY-				KW. 4	2025 R.	E-sprawiedliwość: Akceptacja rezultatów w odniesieniu do „modernizacji i rozbudowy systemów informatycznych sektora wymiaru sprawiedliwości” w odniesieniu do: 1. Modernizacja systemu prowadzenia rejestrów w sądach. 2. Modernizacja i wsparcie systemów informatycznych sektora wymiaru sprawiedliwości w sądach cywilnych i karnych, sądach obrachunkowych i krajowych rejestrach karnych. Podprojekty obejmują: Modernizacja systemu prowadzenia rejestrów w sądach – usługi modernizacji i wsparcia na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania sprawami sądowymi dla sądów cywilnych i karnych (OSDDY-PP A) oraz rozpowszechnienie systemu we wszystkich sądach cywilnych i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				PP II, OSDDY-DD, Trybunał Obrachunkowy i krajowe projekty dotyczące rejestrów karnych.						karnych w kraju (OSDDY-PP B). Usługi modernizacji i wsparcia w ramach „krajowego systemu rejestrów karnych (NCRIS) – usługi modernizacji i wsparcia dla systemu zarządzania sprawami („CMS”) greckiego Trybunału Obrachunkowego (ELSYN)

O. KOMPONENT 4.4: WZMOCNIENIE SEKTORA FINANSOWEGO I RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu wzmocnienie zdolności systemu finansowego do wspierania rozwoju gospodarki poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom i osobom fizycznym finansowania nowych działań. Wspiera on rozwiązanie problemu wysokich ekspozycji zagrożonych i kredytów zagrożonych w greckim sektorze bankowym, a jednocześnie poprawia dostęp do informacji dotyczących profili kredytowych przedsiębiorstw i osób fizycznych na rynku.

Komponent ten wspiera również rozwiązanie problemu zadłużenia sektora prywatnego i wzmocnienie rynków kapitałowych. Zmiany strukturalne w tych dwóch obszarach przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększą odporność gospodarczą Grecji w obliczu przyszłych wstrząsów.

Reformy w ramach tego komponentu obejmują:

- Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i jego wiarygodność
- Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej
- Modernizacja infrastruktury cyfrowej niezbędnej do wdrożenia nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy

Niektóre z tych reform obejmują działania mające na celu wyeliminowanie luk informacyjnych, które utrudniają skuteczny przepływ kredytów i skuteczne monitorowanie ryzyka. Obejmują one opracowanie rejestru służącego monitorowaniu zadłużenia prywatnego, utworzenie publicznego biura kredytowego, centralnego rejestru kredytów i centrum monitorowania ekspansji akcji kredytowej. Działania te przyczyniają się również do transformacji cyfrowej greckiej gospodarki, ponieważ opierają się na technologii informacyjnej.

Środki w ramach tego komponentu wspierają odporność gospodarczą i instytucjonalną, zwiększają gotowość na sytuacje kryzysowe i zdolności instytucjonalne, a tym samym wspierają realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

O.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i jego wiarygodność (środek ID 16581)

Reforma ma na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkami kapitałowymi poprzez 1) inwestowanie w transformację cyfrową zdolności Komisji ds. Rynku Kapitałowego Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (HCMC) oraz cyfryzację jej wewnętrznych procesów i

organizacji, a także 2) kodyfikację ram regulacyjnych i legislacyjnych dotyczących rynków kapitałowych w celu zwiększenia zdolności nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Reforma wchodzi w życie do pierwszego kwartału 2021 r., a inwestycje w system informatyczny – do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej (środek ID 16957)

Ta kompleksowa reforma ma na celu zmniejszenie zadłużenia sektora prywatnego poprzez usprawnienie procesu niewypłacalności i wzmocnienie pozycji rynku kredytów zagrożonych, a także zapobieganie narastaniu długu sektora prywatnego w przyszłości poprzez eliminację luk informacyjnych. Reforma składa się z następujących części:

1. Po pierwsze, chodzi o usprawnienie **procesu e-aukcji** i rozszerzenie dostępnych informacji na temat aktywów sprzedawanych na aukcji na platformie e-aukcji.
2. Po drugie, dotyczy on zakończenia działań politycznych przewidzianych w **krajowej strategii zarządzania długiem prywatnym**, w szczególności poprzez:
 - a. Ustanowienie publicznego biura kredytów w celu wyeliminowania asymetrii informacji między podmiotami sektora publicznego a bankami, w oparciu o dane i informacje sektora publicznego.
 - b. Uruchomienie systemu informatycznego **Rejestru Monitorowania Długu Prywatnego**, który gromadzi dane od wierzycieli publicznych i prywatnych, a także z innych odpowiednich źródeł.
 - c. Wspieranie pogłębiania rynku wtórnego kredytów zagrożonych poprzez wyeliminowanie czynników podatkowych zniechęcających do przenoszenia kredytów zagrożonych, uruchomienie wspólnej platformy transakcyjnej dotyczącej kredytów zagrożonych oraz ustanowienie wspólnych wzorów danych.
3. Trzecia podreforma odnosi się do ustanowienia **centralnego rejestru kredytów (CCR)**, który uzupełniałby program ochrony aktywów Herkules, wzmacniając rynek wtórny kredytów zagrożonych. CCR jest prowadzony przez narodowy bank Grecji i rejestruje szczegółowo historię płatności poszczególnych kredytów klientów oraz rodzaje udzielonego zabezpieczenia. CCR, poprzez gromadzenie odpowiednich danych ze wszystkich niezbędnych źródeł, przyczynia się również do funkcjonowania i funkcjonowania obserwatorium ekspansji kredytowej w celu monitorowania rozwoju ekspansji akcji kredytowej. CCR umożliwia dostęp do informacji kredytowych, usuwając niedoskonałości rynku wynikające z asymetrycznych informacji, ułatwiając tym samym dostęp do kredytów.

Wdrożenie ogólnej reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Modernizacja infrastruktury cyfrowej niezbędnej do wdrożenia nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy (środek ID 16580)

Reforma ma na celu modernizację niezbędnej infrastruktury cyfrowej potrzebnej do wsparcia procedur wczesnego ostrzegania i zapobiegawczej restrukturyzacji długu przewidzianych w

nowych ujednoliconych/ujednoliconych ramach prawnych dotyczących zarządzania długiem osób fizycznych i podmiotów prawnych;

Reforma ta zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

O.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 22: Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych

- Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i jego wiarygodność (ID: 16581)
- Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyżniania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej (ID: 16957)
- Wdrożenie nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy (ID: 16580)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
240	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i jego wiarygodność	Milowy	Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych	Wejście w życie prawodawstwa (odniesienie do Dziennika Urzędowego)				KW. 4	2021 R.	Wejście w życie nowej ustawy o greckiej komisji rynku kapitałowego, która zmieni wewnętrzne procesy i organizację.
241	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16580_Wdrażanie nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy	Milowy	Nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych, rynki kapitałowe, zapobiegawcza restrukturyzacja długu	Sprawozdania poświadczające operacjonalizację powyższych systemów, w tym, w stosownych przypadkach, linki do stron internetowych				KW. 4	2025 R.	Unowocześnienie mechanizmu wczesnego ostrzegania i zapobiegawczej restrukturyzacji długu, który umożliwi osobom fizycznym i przedsiębiorstwom uniknięcie nadmiernego zadłużenia, a także rozwiązanie problemu spłaty zadłużenia za pomocą procedur pozasądowych. Wykonawca aktualizuje systemy informatyczne wczesnego ostrzegania i prewencyjnej restrukturyzacji zadłużenia, obsługiwane przez Ministerstwo Finansów/SecPD po dokonaniu oceny ich funkcjonowania.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
243	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i jego wiarygodność	Milowy	Cyfryzacja procesu nadzoru i organizacja greckiej komisji ds. rynku kapitałowego	Sprawozdanie poświadczające cyfryzację procesu nadzoru i organizacji greckiej Komisji Rynku Kapitałowego				KW. 4	2025 R.	1. Zakończenie przeprojektowania i planu działania na rzecz nowej struktury organizacyjnej, zarządzania danymi, szkolenia personelu, 2. Rozwój lub nabycie infrastruktury informatycznej i aplikacji informatycznych do systematycznego odbierania, przechowywania, wyszukiwania i zarządzania transakcjami dotyczącymi danych giełdowych i informacji pomocniczych na potrzeby tworzenia ostrzeżeń i sprawozdań z audytu oraz zarządzania nimi; 3. Wprowadzenie wielkoskalowego systemu informatycznego i integracja wszystkich danych obecnie (i w przyszłości) gromadzonych przez pracowników greckiej Komisji ds. Rynków Kapitałowych, umożliwiając wielowymiarową analizę, przegląd i przegląd obecnych warunków rynkowych umożliwiających dopracowanie procedur i interwencji; 4. ujednolicanie ram regulacyjnych i legislacyjnych dla rynków kapitałowych w celu zwiększenia zdolności nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
244a	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Milowy	E-aukcje w celu egzekucji wierzytelności	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 2	2024 R.	Przyjęcie i wejście w życie ustawodawstwa w celu: (i) Rozszerzenie informacji na temat aktywów sprzedawanych na aukcji na platformie e-aukcji, w tym odpowiednich informacji dostępnych w publicznych archiwach notariuszy; (ii) Wyeliminowanie czynników odstraszaających spowodowanych przeterminowanymi długami związanymi z nieruchomościami (np. rachunki za media publiczne).
244b	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Milowy	Udzielenie zamówienia na środki sektora finansowego	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 2	2024 R.	Udzielenie zamówienia na: (i) Opracowanie informatycznego systemu ratingów kredytowych na potrzeby publicznego biura kredytów; (ii) Rozwój Rejestru Monitorowania Długu Prywatnego; (iii) Opracowanie centralnego rejestru kredytów.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
244c	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Milowy	Zakończenie działań politycznych w ramach krajowej strategii zarządzania długiem prywatnym, ustanowienie centralnego rejestru kredytów	Sprawozdanie poświadczające, że wszystkie działania zostały zakończone, w tym, w razie potrzeby, wejście w życie odpowiednich przepisów				KW. 4	2025 R.	1. Zakończenie działań politycznych przewidzianych w krajowej strategii zarządzania długiem prywatnym, w szczególności poprzez: a. Ustanowienie publicznego Biura Kredytowego (PCB). Obejmuje to opracowanie systemu informatycznego, który zawiera centralną bazę danych i pojedynczy system ratingu kredytowego służący do oceny zdolności kredytowej dłużników (osób fizycznych i prawnych) w oparciu o dane sektora publicznego. b. Uruchomienie systemu informatycznego na potrzeby Rejestru Monitorowania Długu Prywatnego, który gromadzi dane od wierzycieli publicznych i prywatnych, a także z innych odpowiednich źródeł. c. Ułatwianie transakcji kredytów zagrożonych poprzez następujące działania: (i) Wejście w życie nowych przepisów eliminujących czynniki podatkowe zniechęcające do przenoszenia kredytów zagrożonych; (ii) Ustanowienie i promowanie stosowania wspólnego wzoru danych w odniesieniu do transakcji dotyczących kredytów zagrożonych, w tym w odniesieniu do kredytów zagrożonych, które stały się rentowne w wyniku restrukturyzacji, co stanowiłoby uzupełnienie istniejącego wzoru EUNB; (iii) Ustanowienie wspólnego wzoru do celów monitorowania i oceny portfela; (iv) Uruchomienie platformy transakcyjnej dla portfeli kredytów zagrożonych, aby pomóc sprzedawcom i nabywcom w wymianie informacji i składaniu ofert w sposób skuteczny i poufny, z uwzględnieniem istniejących rozwiązań rynkowych. 2. Utworzenie centralnego rejestru kredytów (CCR) i uruchomienie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										niezbędnej infrastruktury informatycznej jako krajowej bazy danych prowadzonej przez Bank Grecji (BoG), która szczegółowo rejestruje historię płatności poszczególnych pożyczek klientów wszystkich banków i instytucji finansowych oraz rodzaje zapewnianych zabezpieczeń. CCR, poprzez gromadzenie odpowiednich danych ze wszystkich niezbędnych źródeł, przyczynia się również do funkcjonowania i funkcjonowania Obserwatorium Rozszerzenia Kredytowego w celu monitorowania ewolucji ekspansji akcji kredytowej. Zarząd pełni funkcję administratora danych i zapewnia wprowadzenie ścisłych protokołów bezpieczeństwa i ochrony danych w celu zabezpieczenia informacji pożyczkobiorców przekazywanych przez kredytodawców do CCR.

P. KOMPONENT 4.5: PROMOWAĆ BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

Główne cele tego komponentu greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności to zwiększenie publicznych i prywatnych inwestycji w badania i rozwój, wzmocnienie powiązań między nauką a przedsiębiorstwami oraz rozwój pionierskiej infrastruktury badawczo-rozwojowej z myślą o poprawie wyników Grecji w zakresie badań naukowych i innowacji. Oczekuje się, że cel ten zostanie osiągnięty dzięki ukierunkowanym reformom i inwestycjom mającym na celu zwiększenie publicznych i prywatnych wydatków na badania i rozwój, modernizację krajowej infrastruktury badawczej, promowanie finansowania badań naukowych, zwiększenie umiędzynarodowienia greckiego ekosystemu badawczego oraz rozwój współpracy badawczej. Komponent ten obejmuje również opracowanie systemu informacyjnego w zakresie ochrony ludności, który będzie informował właściwe organy w czasie rzeczywistym o zjawiskach fizycznych i klęskach żywiołowych, wspierając jednocześnie ich współpracę. Inwestycja ta ma również ułatwić transformację cyfrową poprzez rozwój zaawansowanych technologii cyfrowych i cyfryzację metod ochrony ludności, a także wspierać transformację ekologiczną poprzez łagodzenie skutków zmiany klimatu w celu zapewnienia ochrony ludności. Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

P.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) (środek ID 16624)

Inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury 11 ośrodków badawczych w celu zwiększenia ich zdolności badawczych i zdolności w ważnych dziedzinach nauki i technologii. Inwestycja dotyczy w szczególności następujących ośrodków badawczych: Fundacja Badań i Technologii Hellas; Centrum Badań i Innowacji ATHENA; BSRC Fleming; Centrum Badań i Technologii Hellas; National Hellenic Research Foundation (Krajowa Grecka Fundacja Badawcza); Fundacja Badań biomedycznych Akademia Aten; Krajowe Obserwatorium Aten; Greckie Centrum Badań Morskich; Grecki Instytut Pasteura; Krajowe Centrum Badań Społecznych; Grecka Komisja Energii Atomowej.

W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla¹⁷; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów

¹⁷ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne¹⁸; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami¹⁹ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów²⁰; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Badania podstawowe i stosowane (środek ID 16618)

Inwestycja składa się z siedmiu podprojektów: zapewnienie horyzontalnego finansowania badań podstawowych; (II) wsparcie finansowe dla sztandarowych projektów badawczych w sektorach interdyscyplinarnych mających praktyczne zastosowanie do greckiej gospodarki; (III) wsparcie finansowe badań stosowanych w medycynie precyzyjnej; (IV) zapewnienie finansowania ośrodka badawczo-rozwojowego w zakresie systemów bezzałogowych w celu wspierania badań stosowanych nad dronami; (v) ustanowienie instytutu badań naukowych i innowacji stosowanego w zakresie sztucznej inteligencji, przetwarzania danych i opracowywania algorytmów; (VI) wsparcie finansowe na rzecz dostarczania technologii zrównoważonych materiałów, które można przetłumaczyć na rynek; (VII) wsparcie finansowe na rzecz uczestnictwa w partnerstwach europejskich, a mianowicie w Euro-HPC (obliczenia wielkiej skali) i w kluczowych technologiach cyfrowych. Celem inwestycji jest stworzenie podmiotów wspierających badania stosowane w perspektywie długoterminowej oraz promowanie ekosystemu innowacji „deep technologicznie” poprzez finansowanie interdyscyplinarnej działalności badawczo-rozwojowej mającej wpływ na przemysł. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: ²ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operacyjny Ruggedised Autonomous eXemplary system (środek ID 16654)

Inwestycja obejmuje rozwój systemu informacyjnego nowej generacji, który ma łączyć różne rodzaje i formy infrastruktury współpracy w celu usprawnienia procesu decyzyjnego instytucji w czasie rzeczywistym. System składa się z najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, i jest zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej zaspokajał potrzeby różnych użytkowników końcowych. Oczekuje się, że

¹⁸ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

¹⁹ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

²⁰ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

przyczyni się do zarządzania granicami, walki z przestępczością i terroryzmem, cyberbezpieczeństwa, ochrony i odporności infrastruktury krytycznej, poszukiwania i ratownictwa oraz odporności na klęski żywiołowe. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Badania naukowe – Tworzenie – Innowacja (środek ID 16971)

Inwestycja ma na celu wsparcie 36 wniosków projektowych, które zostały ocenione w bardzo wysokim stopniu w ramach kryterium „doskonałości” w sektorach inteligentnej specjalizacji (RIS3), ale które nie zostały sfinansowane w ramach programu „Horyzont 2020” ze względu na ograniczenia budżetowe. Inwestycja wspiera wybrane wnioski za pomocą finansowania i oczekuje się, że przyciągnie współfinansowanie z sektora prywatnego poprzez wzmocnienie powiązań między publicznym sektorem nauki a przedsiębiorstwami. Do finansowania kwalifikują się następujące sektory: środowisko naturalne i zrównoważony rozwój; (II) energii; (III) technologie informacyjno-komunikacyjne; (IV) zdrowie i produkty farmaceutyczne; (v) transport i łańcuch dostaw; (VI) przemysł rolno-spożywczy i spożywczy; (VII) materiałów i konstrukcji; oraz (viii) turystyka, kultura i branża twórcza. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: „Horyzont 2020” „pieczęć doskonałości”: finansowanie największych innowacyjnych przedsiębiorstw (środek ID 16622)

Inwestycja dotyczy 13 wniosków projektowych złożonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały znak jakości „Pieczęć doskonałości” HORIZON 2020 i kwalifikują się do otrzymania dotacji, ale nie są finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” ze względu na ograniczenia budżetowe. Inwestycja wspiera te wnioski, zwiększając finansowanie prywatne ze strony beneficjentów. Do finansowania kwalifikują się następujące sektory: środowisko naturalne i zrównoważony rozwój; (II) energii; (III) technologie informacyjno-komunikacyjne; (IV) zdrowie i produkty farmaceutyczne; (v) transport i łańcuch dostaw; (VI) przemysł rolno-spożywczy i spożywczy; (VII) materiałów i konstrukcji; oraz (viii) turystyka, kultura i branża twórcza. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Ekstrowersja greckiego ekosystemu badań naukowych i innowacji (środek ID 16621)

Reforma obejmuje promowanie i ogólnoświatową reklamę krajowego ekosystemu przedsiębiorstw typu start-up i innowacji, a także wsparcie procesu opracowywania, konserwacji i oceny oprogramowania. Działania te są realizowane za pośrednictwem ELEVATE Greece, która obsługuje portal cyfrowy umożliwiający krajowym przedsiębiorstwom typu start-up rejestrację i uzyskanie akredytacji rządowej jako przedsiębiorstw typu start-up. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

P.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 23: Promować badania naukowe i innowacje

- Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Technologii (GSRT) (ID: 16624)
- Badania podstawowe i stosowane (ID: 16618)
- 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operacyjny Ruggedised Autonomous eXemplary system (ID: 16654)
- Badania naukowe – Utwórz – Innowacje (ID: 16971)
- „Horyzont 2020” „pieczęć doskonałości”: finansowanie największych innowacyjnych przedsiębiorstw (ID: 16622)
- Ekstrowersja greckiego ekosystemu badań naukowych i innowacji (ID: 16621)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
245	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16618_Badania podstawowe i stosowane	Milowy	Prawodawstwo dotyczące badań podstawowych i stosowanych	Wejście w życie prawodawstwa (akty pierwotne i wtórne ustanawiające podmioty prawne)				KW. 1	2022 R.	Wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących badań podstawowych i stosowanych oraz wydawanie aktów wtórnych ustanawiających podmioty prawne. Ramy prawne: ponowne określenie obszarów badawczych na potrzeby finansowania zaproszeń do składania wniosków w ramach zaktualizowanej krajowej strategii inteligentnej specjalizacji (RIS3); ustanowienie nowej struktury zarządzania w celu poprawy zarządzania i koordynacji tych projektów; oraz c) ustanowienie statusu prawnego nowych jednostek badawczych. Obszary badań zostaną ponownie określone wspólnie przez Krajową Radę Badań Naukowych i Innowacji (NCRI) oraz Sekretariat Generalny ds.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Badań Naukowych i Innowacji Ministerstwa Rozwoju (GSRI).
246	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Milowy	Zaproszenie do składania wniosków dla ośrodków badawczych	Opublikowane zaproszenie do składania wniosków i specyfikacje przetargowe				KW. 1	2022 R.	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących tworzenia – rozbudowy – modernizacji infrastruktury ośrodków badawczych, w tym publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zapewniają zgodność wybranych wniosków z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
247	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Milowy	Udzielanie zamówień ośrodkom badawczym – roboty budowlane	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na roboty budowlane				KW. 1	2024 R.	Wybór wniosków i udzielanie zamówień na roboty budowlane w ramach działania „Utworzenie – rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI).
247a	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny	Milowy	Udzielanie zamówień ośrodkom badawczym – sprzęt i inne usługi	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na sprzęt i inne usługi				KW. 3	2024 R.	Wybór wniosków i udzielanie zamówień na sprzęt i inne usługi w ramach działania „Utworzenie – rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)									
248	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operacyjny Ruggedised Autonomous eXemplary system eXemplary	Milowy	Udzielenie zamówienia na TH2ORAX	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 2	2024 R.	Udzielanie zamówień na projekt TH2ORAX. Za skuteczną realizację procesu oceny odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji wraz z Sekretariatem Generalnym ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI). Zamówienia udziela się na podstawie wskaźnika najlepszej jakości ceny.
249	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Milowy	Zakończenie projektów ośrodków badawczych	Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich podprojektów w ramach tworzenia – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez GSRI, a mianowicie: Fundacja Badań i Technologii Hellas; Centrum Badań i Innowacji ATHENA; BSRC Fleming; Centrum Badań i Technologii Hellas; National Hellenic Research Foundation (Krajowa Grecka Fundacja Badawcza); Fundacja Badań biomedycznych Akademii Aten; Krajowe Obserwatorium Aten; Greckie Centrum Badań Morskich; Grecki Instytut Pasteura; Krajowe Centrum Badań Społecznych; Grecka Komisja Energii Atomowej.
250	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16618_Badania podstawowe i stosowane	Milowy	Zakończenie projektów badań podstawowych i stosowanych	Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących podprojektów w ramach działania w zakresie badań podstawowych: Finansowanie badań podstawowych; Sztandarowe projekty badawcze w trudnych sektorach interdyscyplinarnych; ustanowienie instytutu badań naukowych i innowacji w zakresie sztucznej inteligencji, przetwarzania danych i opracowywania algorytmów; dostarczanie technologii w zakresie zrównoważonych materiałów, które można przetłumaczyć na rynek; uczestnictwo w europejskich partnerstwach w dziedzinie obliczeń wielkiej skali (Euro-HPC) i w kluczowych technologiach cyfrowych; badania stosowane na

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										rzecz rozwoju dronów (finansowanie ośrodka badawczo-rozwojowego w zakresie systemów bezzałogowych); badania stosowane w medycynie precyzyjnej.
251	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operacyjny Ruggedised Autonomous eExemplary system eExemplary	Milowy	Zakończenie projektu TH2ORAX	Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektu				KW. 4	2025 R.	Zakończenie projektu TH2ORAX Poprzez opracowanie całościowej platformy zapewniającej orientację sytuacyjną, ukończono zdolności decyzyjne zwiększające koordynację i synchronizację wszystkich odpowiednich właściwych organów, w czasie rzeczywistym i przez 24 godziny na dobę, na całym terytorium Grecji na szczeblu interdyscyplinarnym i międzyresortowym, a GSRI wydaje powiązane sprawozdanie z zakończenia prac.
252	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16971_Badania naukowe – Utwórz – Innowacje	Milowy	Zakończenie badań naukowych – Tworzenie – Projekty innowacyjne	Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich kwalifikujących się projektów w ramach działania na rzecz innowacji w zakresie badań naukowych w następujących sektorach: środowisko naturalne i zrównoważony rozwój; (II) energii; (III) technologie informacyjno-komunikacyjne; (IV) zdrowie i produkty farmaceutyczne; (v) transport i łańcuch dostaw; (VI) przemysł rolno-spożywczy i spożywczy; (VII) materiałów i konstrukcji; oraz (viii) turystyka, kultura i branża twórcza.
253	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16621_Extroversion of the Research and Innovation Ecosystem of Greece	Milowy	Zakończenie ekstroferacji projektów w zakresie ekosystemów badań naukowych i innowacji	Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie następujących podprojektów w ramach ekstroferacji działania dotyczącego ekosystemu badań naukowych i innowacji: promowanie i upowszechnianie na całym świecie krajowego ekosystemu przedsiębiorstw typu start-up i innowacji; wsparcie procesu opracowywania, konserwacji i aktualizacji i oceny oprogramowania.
346	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16622_HORIZON 2020 „Pieczęć doskonałości”:	Milowy	Zakończenie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa	Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)				KW. 4	2025 R.	Zakończenie kwalifikowalnych projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały znak jakości „Pieczęć doskonałości” HORIZON 2020 i kwalifikują się do otrzymania dotacji, ale nie są finansowane w ramach programu

Numer porządkow y	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostk a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	finansowanie największych innowacyjnych przedsiębiorstw			potwierdzające ukończenie projektów						„Horyzont 2020” ze względu na ograniczenia budżetowe.

Q. KOMPONENT 4.6: MODERNIZACJA I POPRAWA ODPORNOŚCI KLUCZOWYCH SEKTORÓW GOSPODARKI

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności kluczowych sektorów greckiej gospodarki, a mianowicie turystyki i kultury, rolnictwa, produkcji i akwakultury. Komponent ten obejmuje również inwestycje w infrastrukturę transportową mające na celu poprawę łączności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turystyka jest wspierana przez inwestycje w turystykę tematyczną w celu poszukiwania nowych rynków turystycznych. Komponent ten obejmuje ponadto inwestycje w kulturę w celu poprawy konkurencyjności i odporności sektora oraz lepszego wykorzystania jego powiązań z turystyką. Inwestycje w rolnictwo zwiększają efektywność metod produkcji, promują organizacje i spółdzielnie producentów oraz zachęcają do zmiany ukierunkowania na produkty o wyższej wartości dodanej. Komponent ten obejmuje również gruntowną reformę sektora kolejowego w celu zwiększenia jego wydajności i konkurencyjności. Inwestycje te wspierają sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i rozwój zrównoważonego systemu transportowego. Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

Q.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego (środek ID 16631)

Inwestycja obejmuje poprawę bezpieczeństwa sieci drogowych w całym kraju w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych obejmujących interwencje w ponad 7000 niebezpiecznych miejscach na 2 500 km sieci. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, aby zapewnić, że zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” jest zintegrowana z projektem i ściśle przestrzegana na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Droga w środkowej Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia (środek ID 16628)

Inwestycja ta obejmuje pełną budowę (droga główna, drogi serwisowe/drogi łączące i roboty dodatkowe) o łącznej długości 70 km północnego odcinka autostrady E65, w szczególności odcinka Trikala – Egnatia. Autostrada, która poprawi łączność między południową Grecją, Tesalią i Macedonią Zachodnią, z jednej strony, a Bałkanami Zachodnimi i resztą Europy (poprzez port w Igoumenitsa), z drugiej strony, jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności

środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, aby zapewnić, że zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” jest zintegrowana z projektem i ściśle przestrzegana na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Cretan Northern Highway (Φ.O.A.K.) (środek ID 16630)

Inwestycja dotyczy budowy autostrady północnej Cretan (BOAK), która łączy cztery główne miasta Krety (Chania, Rethymnon, Heraklion i Agios Nikolaos) i jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Inwestycja składa się z trzech podprojektów. Podprojekt 1 obejmuje odcinek od Chania do Heraklionu, jest płatnym autostradą o długości około 163 km, która zostanie wybudowana i eksploatowana na podstawie umowy koncesyjnej. Środek ten ma na celu sfinansowanie szeregu określonych wcześniej robót budowlanych, takich jak obwodnice Chania, Heraklion i Rethymnon, mosty, węzły i roboty podziemne. Podprojekt 2 obejmuje odcinek z Hersonissos-Neapoli o długości około 22,5 km, który zostanie wybudowany w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a podprojekt 3 obejmuje segment Neapolis – Agios Nikolaos o długości około 14 km, który ma zostać zbudowany jako projekt robót publicznych. Autostrada ma na celu poprawę dostępności między dużymi miastami na Krecie a wszystkimi głównymi portami i lotniskami na wyspie, skrócenie czasu podróży, zwiększenie poziomu usług i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie działalności w zakresie transportu regionalnego, zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, aby zapewnić, że zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” jest zintegrowana z projektem i ściśle przestrzegana na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja części inwestycji finansowanej z RRF zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę (środek ID 16960)

Inwestycja obejmuje następujące projekty cyfrowe w dziedzinie środowiska i kultury: 1) utworzenie systemu informatycznego na potrzeby wyznaczania granic cieków wodnych w celu przyczynienia się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, 2) utworzenie cyfrowego banku transakcji opartych na proporcjach budynków, 3) opracowanie jednolitej mapy cyfrowej, 4) utworzenie centralnego systemu pomiaru i monitorowania zanieczyszczeń powietrza i zanieczyszczenia morza w celu przyczynienia się do poprawy jakości powietrza oraz 5) ustanowienie interaktywnych usług cyfrowych i produkcji treści cyfrowych w celu promowania wystaw kulturalnych z wykorzystaniem zwiększonej i wirtualnej rzeczywistości muzeów. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Przywrócenie dostępności w następstwie niszczycielskich skutków burzy „DANIEL” (środek ID 16999)

Inwestycja ta obejmuje przywrócenie szkód w sieci drogowej i kolejowej oraz towarzyszące im prace techniczne na obszarach dotkniętych burzą „DANIEL”, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i odporności na zmianę klimatu. Inwestycja składa się z dwóch podprojektów:

1. Odbudowa sieci drogowej

Działania rehabilitacyjne w 200 lokalizacjach na 2 100 km sieci dróg regionalnych w prefekturach Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida i Evia, które obejmują prace techniczne związane z mostami, które poniosły szkody w ich strukturach i wymagają naprawy.

2. Odbudowa sieci kolejowej

Odbudowa sieci kolejowej na odcinkach od Domokos do Rapsani na oś główną Ateny-Saloniki oraz w trzech osiach pionowych (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka i linia Pelion), w tym naprawa uszkodzonych torów kolejowych, towarzyszące pracom technicznym na mostach i tunelach, które uległy uszkodzeniu, naprawa i remont stacji kolejowych, urządzeń skrzyżowań i sygnalizacji.

Ustanawia się plan zamówień publicznych na inwestycje w bezpieczeństwo kolei, wspierane w ramach polityki spójności UE, oraz na regularną konserwację, które – choć nie są wdrażane przy wsparciu z RRF – są niezbędne do przywrócenia bezpiecznej eksploatacji sieci kolejowej.

Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Modernizacja linii kolejowej podmiejskiej w zachodniej Attyce (środek ID 16892)

Inwestycja ta obejmuje budowę nowego 36-kilometrowego odcinka kolei podmiejskiej na zachód od Aten, od Ano Liossia do Megara. Rozbudowa kolei przyczynia się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, promując łączność na obszarze, na którym sektor logistyczny ma znaczny potencjał. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, aby zapewnić, że zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” jest zintegrowana z projektem i ściśle przestrzegana na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Wdrożenie prac EASA w zakresie sprostowania zgodności (środek ID 16833)

Inwestycja ta obejmuje modernizację 13 regionalnych portów lotniczych w celu zaradzenia odchyleniom lub niezgodnościom z nowymi specyfikacjami certyfikacyjnymi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które stanowią zobowiązanie umowne państwa. Celem inwestycji jest zapewnienie pełnej zgodności tych portów lotniczych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące

roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Inteligentne mosty (środek ID 16949)

Inwestycja składa się z dwóch etapów. Etap I inwestycji ma na celu wyposażenie mostów w specjalne systemy pomiaru obciążenia i czujniki lub włókna optyczne, które mierzą przemieszczenie mostów w czasie rzeczywistym. Informacje te są rejestrowane i przetwarzane za pomocą specjalnych algorytmów w celu oceny podatności strukturalnej mostów. Celem tej inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mostów i zapobieganie wypadkom, czy to w wyniku przejazdu pojazdów ciężkich, czy też zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. Etap II inwestycji ma na celu wyposażenie mostów w czujniki bezprzewodowe zasilane panelami słonecznymi. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa Greckiej Organizacji Kolei (środek ID 16959)

Inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury i usług Greckiej Organizacji Kolei (OSE) poprzez partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) poprzez rozwój następujących systemów i usług: a) zarządzanie biletami i systemy telematyczne, b) infrastruktura na potrzeby inteligentnych stacji, c) usługi świadczone przez klientów, d) szybki internet w pociągach i stacjach oraz e) system telematyczny pojazdów. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Cyfrowy zintegrowany system zarządzania programami zarządzania pracami technicznymi i majątkiem strukturalnym Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (środek ID 16937)

Reforma wprowadza najnowocześniejszy system informacji o zarządzaniu portfelem w celu zapewnienia Ministerstwu Infrastruktury i Transportu narzędzia monitorowania jego portfela prac technicznych i aktywów oraz zarządzania nim. System dostarcza dokładnych informacji w czasie rzeczywistym na temat rezultatów, kosztów i harmonogramu w całym cyklu życia wykonanych prac. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (środek ID 16786)

Reforma ta wiąże się z cyfryzacją usług świadczonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu w kontekście zmniejszenia obciążeń administracyjnych i uproszczenia procesów w sektorze publicznym. Obejmuje on a) wydawanie, zastępowanie i przedłużanie ważności praw jazdy, b) procedury związane z przenoszeniem pojazdów, c) wydawanie praw jazdy i tablic rejestracyjnych oraz d) egzaminy na prawo jazdy. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Reforma rynku pracy w sektorze kultury (środek ID 16715)

Reforma ta wprowadza przepisy dotyczące pracy i zabezpieczenia społecznego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w celu zwiększenia udziału pracy zadeklarowanej w tym sektorze, wspierania specjalistów w tym sektorze i ochrony ich praw własności intelektualnej. Celem tej reformy jest zwiększenie odporności sektora kultury i sektora kreatywnego. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Inwestycje: Kultura jako siła napędowa wzrostu (środek ID 16293)

Ogólnym celem inwestycji jest promowanie wkładu kultury w inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Składa się on z sześciu podprojektów:

- 1) wspieranie regionalnych strategii sektora kultury i sektora kreatywnego, wspieranie lokalnych ekosystemów rzemieślniczych, tworzenie regionalnego ekosystemu wzrostu zorientowanego na kulturę, podkreślanie funkcjonalnej i organicznej międzysektorowej wartości dodanej sektora kultury i sektora kreatywnego, tworzenie miejsc pracy, wprowadzanie zrównoważonej działalności finansowej, rozwój „gospodarki doświadczenia” itp. Wsparcie obejmuje rozwój i modernizację obiektów, usług i doświadczeń kulturalnych, podnoszenie kwalifikacji siły roboczej, rozwój lokalnych szlaków kulturowych, wspieranie kreatywności i innowacji, finansowanie renowacji efektywnych energetycznie i środków w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej itp.
- 2) szersze wykorzystanie stanowisk archeologicznych i zabytków jako obiektów i obiektów imprez,
- 3) wspieranie transformacji cyfrowej sektora kultury i sektora kreatywnego oraz rozwoju cyfrowych modeli produkcji i dystrybucji kulturalnej,
- 4) promowanie przemysłu filmowego jako siły napędowej wzrostu i kreatywności, oraz
- 5) promowanie greckiej marki kulturalnej i handlu.

Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności podprojekt dotyczący budowy dróg dojazdowych podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, aby zapewnić, że zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” jest zintegrowana z projektem i ściśle przestrzegana na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Muzeum antyków podwodnych (środek ID 16486)

Inwestycja ta ma na celu przywrócenie budynku przemysłowego w Pireusie poprzez energooszczędną renowację i ponowne otwarcie go jako muzeum antyków podwodnych. Inwestycja ma na celu stworzenie wartości dodanej z punktu widzenia kultury i turystyki dla miasta portowego Pireus i szerszego obszaru Aten. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i

zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Wykorzystanie „art na receptę”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki (środek ID 16735)

Celem inwestycji jest przyciągnięcie odwiedzających w wieku co najmniej 65 lat, a także osób z niepełnosprawnościami do obiektów kulturalnych, takich jak muzea, teatry, festiwale, stanowiska archeologiczne i zabytki, poprzez poprawę fizycznego dostępu do tych obiektów oraz rozwój systemów zwiedzania z przewodnikiem z pomocami słuchowymi i widzącymi. Inwestycja musi być w pełni dostosowana do realizowanej już greckiej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ponadto inwestycja powinna promować programy sztuki na receptę” opisane przez Światową Organizację Zdrowia, które wykorzystują sztukę i kulturę jako integralną część wsparcia medycznego, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia psychicznego. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Modernizacja infrastruktury, modernizacja sprzętu i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED Stores – dawne ARF Stores (na miejscu i elektronicznie) (środek ID 16536)

Inwestycja ta obejmuje środki w zakresie efektywności energetycznej, renowacje, budowę sklepów i warsztatów oraz wyposażenie sklepów fizycznych i internetowych oraz poprawę jakości usług świadczonych przez Grecką Organizację Rozwoju Zasobów Kulturowych (HOCRED), która gromadzi dochody z obiektów archeologicznych, obiektów historycznych, zabytków i muzeów archeologicznych w Grecji oraz zarządza tymi zasobami w celu wspierania greckiego dziedzictwa kulturowego. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten zobowiązuje podmioty gospodarcze wykonujące roboty budowlane do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147)) wytwarzanych na placu budowy, było przygotowywanych do ponownego użycia, recykling i inne rodzaje odzysku materiałów, w tym operacje wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów,

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Ochrona zabytków kulturowych i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu (środek ID 16433)

Inwestycja ta obejmuje opracowanie planów przystosowania się do zmiany klimatu dla obiektów dziedzictwa kulturowego. Celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego Grecji, zwiększenie jej odporności na zmianę klimatu, a tym samym utrzymanie wkładu obiektów dziedzictwa kulturowego w działalność gospodarczą. Inwestycja obejmuje ocenę przestrzenną i czasową ryzyka klimatycznego oraz identyfikację słabych punktów, na jakie narażone są obiekty dziedzictwa kulturowego. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Podniesienie poziomu szkolnictwa wyższego (środek ID 16725)

Inwestycje przyczyniają się do modernizacji szkolnictwa wyższego w Grecji poprzez usuwanie przeszkód prawnych, akademickich, instytucjonalnych i innych. Towarzyszy mu przegląd i aktualizacja wszystkich programów nauczania w celu umożliwienia przyciągania zagranicznych studentów do greckich instytucji kształcenia artystycznego. Ponadto oczekuje się, że inwestycja będzie wspierać szkoły edukacji artystycznej poprzez modernizację ich infrastruktury fizycznej i technicznej oraz wspieranie ich przejścia na nowoczesną infrastrukturę cyfrową. Ponadto Komisja dokona przeglądu ich modelu operacyjnego w celu unowocześnienia studiów i zapewnienia jakości edukacji artystycznej zapewnianej przez jednostki komunalne.

Inwestycja obejmuje:

- 1) aktualizacji programów nauczania w kontekście europejskich sektorowych ram kwalifikacji również w celu przyciągnięcia zagranicznych studentów do greckich instytucji kształcenia artystycznego,
- 2) utworzenie Krajowej Szkoły Sztuk Praktycznych, oraz
- 3) Modernizacja infrastruktury fizycznej i cyfrowej głównych państwowych instytucji edukacyjnych.

Inwestycja ma również na celu zapewnienie równoważności edukacji artystycznej w Grecji z dyplomami ukończenia studiów wyższych przyznawanymi przez inne kraje UE. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Szlaki kulturowe w miejscach i zabytkach archiwalnych (środek ID 16485)

Inwestycja ta ma na celu opracowanie pięciu symbolicznych szlaków kulturowych z narracjami tematycznymi obejmującymi wszystkie okresy greckiej historii. Oczekuje się, że trasy będą rozmieszczone geograficznie w całym kraju. Inwestycja obejmuje również ochronę i renowację wybranych zabytków, modernizację usług i infrastruktury, rozwój interaktywnych aplikacji cyfrowych oraz włączenie sztuki i wydarzeń kulturalnych. Zabytki i obiekty znajdujące się na trasach tworzą synergię z ośrodkami turystycznymi, a tym samym działają jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Rekultywacja – Ochrona – Wzmocnienie zabytków Akropolu (środek ID 16435)

Inwestycja obejmuje ochronę zabytków Akropolu Aten przed zmianą klimatu i obejmuje prace restauracyjne dla Partenonu i murów, zachowanie określonych części wszystkich zabytków Akropolu, konsolidację i stabilizację masy skalnej oraz poprawę dostępności dla odwiedzających. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Rozwój turystyki (środek ID 16931)

Inwestycja ta ma na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Grecji poza miesiące letnie i promowanie alternatywnych form turystyki, przyczyniając się do odporności gospodarczej, zrównoważonego wzrostu oraz spójności społecznej i terytorialnej. Inwestycja składa się z dwóch części:

- 1) Zielony rozwój: rozwój turystyki górskiej obejmujący energooszczędne renowacje infrastruktury publicznej i instalację nowych odnawialnych źródeł energii, turystykę zdrowotną i dobrostanową, agroturystykę i gastronomię.
- 2) Niebieski rozwój: modernizacja infrastruktury portów turystycznych poprzez środki w zakresie efektywności energetycznej istniejących budynków i budynków infrastrukturalnych, interwencje mające na celu poprawę zarządzania, infrastruktury i usług oferowanych na przystani, dostępność plaż dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie rozwoju nurkowania i turystyki podwodnej.

W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla²¹; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne²²; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami²³ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów²⁴; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres

²¹ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

²² W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

²³ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

²⁴ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (środek ID 16921)

Inwestycja obejmuje podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników sezonowych, długotrwale bezrobotnych, a także pracowników sektora turystyki, których umowa o pracę została zawieszona w czasie pandemii. Programy zmiany kwalifikacji obejmują kilka specjalizacji i uwzględniają przyszłe potrzeby sektora w okresie po pandemii COVID-19. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: Nowe parki przemysłowe (środek ID 16634)

Inwestycja obejmuje udzielenie pomocy finansowej na a) utworzenie nowych parków przemysłowych nowej generacji, b) rozbudowę istniejących parków przemysłowych w celu zwiększenia ich gotowości do przejścia na infrastrukturę sieci 5G i ultrawysokiej szerokości pasma oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, inteligentnego zarządzania energią i interwencji w zakresie oszczędności energii oraz infrastruktury gospodarki o obiegu zamkniętym, a także c) przekształcenia obszarów o dużej koncentracji przemysłowej w ekologiczne i cyfrowe parki przemysłowe. Środek ten obejmuje również reformę ram regulacyjnych dotyczących parków przemysłowych, w tym rozwiązanie problemu niepewności prawnej, rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem oraz zapewnienie skutecznych zachęt do rozwiązywania nieformalnych koncentracji w przemyśle. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wsparcie finansowe obejmuje inwestycje w a) infrastrukturę służącą tworzeniu parków nowej generacji (w tym zakup gruntów) ze szczególnymi kryteriami efektywności energetycznej w odniesieniu do budowy nowych budynków i projektów demonstracyjnych w dużych przedsiębiorstwach oraz środki wspierające, b) infrastrukturę służącą cyfrowej transformacji i tworzeniu inteligentnych obszarów przemysłowych, c) energię słoneczną ze źródeł odnawialnych, d) gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych (inwestycje mają średni wskaźnik wycieku z infrastruktury (ILI) $\leq 1,5$), systemy zbierania i oczyszczania ścieków spełniające kryteria efektywności energetycznej, f) elektromobilność (rozwój sieci tankowania pojazdów elektrycznych lub wodorowych lub punktów tankowania biometanu dla transportu), g) projekty rekultywacji terenów przemysłowych i zanieczyszczonych terenów. Budowa nowego budynku musi być zgodna z zapotrzebowaniem na energię pierwotną (PED), który jest o co najmniej 20 % niższy niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). W przypadku budowy systemów odprowadzania ścieków z przodu do końca środek musi mieć zerowe zużycie energii netto, a w przypadku odnowienia systemów odprowadzania ścieków z przodu do końca – prowadzi do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 % (wyłącznie za pomocą środków w zakresie efektywności energetycznej, a nie istotnych zmian lub zmian obciążenia). Inwestycje w elektromobilność muszą być zgodne z dyrektywą (UE) 2018/2001 i odnosić się do paliw alternatywnych w transporcie.

W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym

zastosowania niższego szczebla²⁵; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne²⁶; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami²⁷ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów²⁸; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycje: Przyspieszenie inteligentnej produkcji (środek ID 16721)

Inwestycja obejmuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym w celu modernizacji ich sprzętu i infrastruktury produkcyjnej za pomocą najnowocześniejszych inteligentnych technologii o niewielkim wpływie na środowisko. Środek ten wspiera również programy przemysłowe i klastry przedsiębiorstw w ważnych przemysłowych łańcuchach wartości, które promują konkurencyjność greckiego przemysłu i jego przejście do przemysłu 4.0. Wsparcie finansowe obejmuje inwestycje związane z cyfryzacją linii produkcyjnych, automatyzacją i wzajemnymi połączeniami łańcuchów dostaw, projektowaniem i wytwarzaniem inteligentnych produktów i usług, wdrażaniem inteligentnych technologii produkcyjnych w ultraszybkich sieciach 5G, urządzeniami laboratoryjnymi i produkcyjnymi, sprzętem kontroli jakości, sprzętem ICT i oprogramowaniem, licencjami na oprogramowanie, licencjami w chmurze, usługami wdrożeniowymi na potrzeby nowej infrastruktury informatycznej i S/W, usługami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, projektowaniem produktów, własnością intelektualną, patentami i kosztami certyfikacji. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym

²⁵ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

²⁶ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

²⁷ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

²⁸ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

zastosowania niższego szczebla²⁹; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne³⁰; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami³¹ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów³²; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycje: Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym (środek ID 16626)

Inwestycja obejmuje pięć następujących działań mających na celu wzmocnienie i promowanie rozwoju sektora rolnego w Grecji: innowacje i transformacja ekologiczna w zakresie przetwarzania produktów rolnych, b) modernizacja sektora pierwotnego, c) rozwój turystyki ekologicznej, d) restrukturyzacja upraw oraz e) poprawa genetyczna zwierząt. Specjalna część inwestycji, o których mowa w lit. a), c) i d), zapewnia wsparcie na modernizację energetyczną jednostek produkcyjnych i budynków, urządzeń mechanicznych o niskim zużyciu energii w celu modernizacji istniejących jednostek produkcyjnych, projektów w jednostkach gospodarowania odpadami oraz zarządzania emisjami zanieczyszczeń gazowych w celu ochrony środowiska, wprowadzenia nowych technologii monitorowania identyfikowalności, przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i efektywnego gospodarowania zasobami, a także analizy rynku, współpracy strategicznej oraz tworzenia łańcuchów dostaw o wysokiej wartości, mających na celu przede wszystkim wzajemne połączenie sektorów gospodarki (rolnictwo – proces – turystyka). Inwestycje te wspierają również przyjazne dla środowiska środki transportu, rozwój nowych odnawialnych źródeł energii, przystosowanie się do zmiany klimatu i środki zapobiegawcze oraz zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem, ochronę różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby.

W celu zapewnienia zgodności środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków wykluczają

²⁹ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

³⁰ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

³¹ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

³² Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla³³; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne³⁴; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami³⁵ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów³⁶; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego (środek ID 16653)

Inwestycja będzie wspierać przyjmowanie innowacyjnych technologii w greckim sektorze rolnictwa, kontrolę podrabiania greckich produktów, ułatwiać dostęp greckich produktów spożywczych do rynków zagranicznych, a także rozwijać nową wiedzę na temat produktów rolno-spożywczych w Grecji i wdrażać najlepsze praktyki. Inwestycja obejmuje interwencje a) mające na celu wsparcie transformacji cyfrowej sektora rolnego, takie jak rozwój wielkoskalowej otwartej infrastruktury cyfrowej z infrastrukturą chmury obliczeniowej i zdolności przetwarzania danych satelitarnych i lotniczych na dużą skalę, oraz b) promowanie handlu greckimi produktami rolnymi, hodowlami i rybołówstwem poprzez ułatwianie wydawania świadectw wywozowych, opracowanie systemu zarządzania danymi dotyczącymi przywozu i handlu wewnątrzwspólnotowego oraz systemu wywiadu biznesowego w odniesieniu do przywozu i handlu oraz opracowanie zewnętrznego portalu promocji greckich produktów rolno-spożywczych i rolnych. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

Inwestycje: Propozycje działań w sektorze akwakultury (środek ID 16584)

Inwestycja ta obejmuje innowacyjne rozwiązania w zakresie sprzętu, badania, transfer know-how i szkolenie zasobów ludzkich w celu modernizacji i dywersyfikacji produkcji akwakultury. Tworzy również bank materiału genetycznego dla zagrożonych gatunków i gatunków handlowych ryb słodkowodnych. Celem inwestycji jest wspieranie przyjaznych dla środowiska procesów produkcji i efektywnego gospodarowania zasobami, co doprowadzi do wzrostu handlu i tworzenia miejsc pracy w tym sektorze. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych (środek ID 16975)

³³Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

³⁴W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

Wyłączenie³⁵ to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Wyłączenie³⁶ to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Inwestycja obejmuje interwencje mające na celu modernizację portów regionalnych na wyspach i na obszarach o rozwiniętej działalności turystycznej. Interwencje przeprowadza się w dwunastu portach w całym kraju i polegają na udoskonaleniu infrastruktury, takim jak modernizacja nabrzeża portów w celu ułatwienia zaokrętowania, przerwania fal, instalowanie pływających nabrzeży, budowa pochyłości serwisowych, nabrzeża i prace związane z ochroną wybrzeża. Oczekuje się, że środek ten nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, aby zapewnić, że zgodność z zasadą „nie czyni poważnych szkód” jest zintegrowana z projektem i ściśle przestrzegana na etapach budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja: Plan generalny dotyczący odnowienia greckiej floty statków pasażerskich (środek ID 16944)

Inwestycja polega na przygotowaniu szczegółowej analizy, strategii i opracowania mechanizmu finansowania stopniowego odnawiania floty statków pasażerskich w kraju. W badaniu określa się odpowiednie potrzeby statków w zakresie modernizacji oraz horyzont inwestycji, potrzeby finansowe operatorów i potencjalne przychody, które zostaną uzyskane dzięki planowi odnowienia, określa się odnowę infrastruktury, która powinna mieć miejsce w portach w celu wsparcia eksploatacji nowych statków, oraz opracowuje mechanizm finansowania ułatwiający operatorom dostęp do finansowania. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym (środek ID 16982)

Główne działania w ramach projektu to:

1. Przyjęcie planu działania zawierającego kroki na rzecz całkowitej reorganizacji przedsiębiorstw OSE i ERGOSE.
2. Rekrutacja wyspecjalizowanego konsultanta, który będzie pomagał we wdrażaniu reformy
3. Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego reformy obu przedsiębiorstw, umożliwiającego im rozwój, eksploatację i utrzymanie nowoczesnej sieci kolejowej.
4. Wdrożenie reformy określonej w prawie pierwotnym i wtórnym.

Reorganizacja może zostać przeprowadzona poprzez pełną integrację ERGOSE z OSE.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r. Reforma ma na celu uczynienie greckiego sektora kolejowego bardziej bezpiecznym, wydajnym, zintegrowanym, nowoczesnym i reagującym na zapotrzebowanie klientów. Reformę wspiera wielokrotna umowa ramowa o restrukturyzacji sektora infrastruktury kolejowej w Grecji.

Reforma: Zmiana ram prawnych przyciągania inwestycji strategicznych (środek ID 16593)

Celem reformy jest promowanie Grecji jako atrakcyjnego miejsca docelowego dla potencjalnych inwestorów. W ramach reformy dokonuje się przeglądu ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych i ujednolica w jednym akcie prawnym przepisy dwóch różnych ustaw 3894/2010 i 4608/2019, dzięki czemu ramy prawne dotyczące

inwestycji strategicznych staną się jasne dla potencjalnych inwestorów. Tworzy on nową kategorię inwestycji strategicznych z dodatkowymi zachętami, upraszcza i konsoliduje procedurę wydawania zezwoleń za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi oraz włącza nowe dziedziny działalności gospodarczej i potencjalne ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) do istniejących ram regulacyjnych (ustawa 3894/2010 i ustawa 4608/2019). Głównym kryterium uznania inwestycji za inwestycję o dużym znaczeniu jest promowanie innowacji lub rozpowszechniania technologii, zielonej gospodarki lub znaczne promowanie konkurencyjności greckiej gospodarki na szczeblu międzynarodowym. Charakterystyka projektów nie wymaga minimalnej sumy kosztów inwestycji ani minimalnej liczby rocznych kwot zatrudnienia. Specjalny komitet składający się z trzech znanych naukowców zajmujących się różnymi zagadnieniami naukowymi, ustanowiony wspólną decyzją ministerialną wydaną przez Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju i Inwestycji, podejmuje decyzję o spełnieniu powyższych kryteriów na wniosek inwestorów i przedkłada formalną opinię Międzyministerialnemu Komitetowi Inwestycji Strategicznych, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie uznania inwestycji za inwestycję strategiczną o dużym znaczeniu oraz konkretnych zachęt, do których inwestycja jest uprawniona. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje kwalifikujące się do finansowania obejmują projekty promujące innowacje lub rozpowszechnianie technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przejście na gospodarkę niskoemisyjną lub znacząco promujące konkurencyjność greckiej gospodarki na szczeblu międzynarodowym. Kwalifikowalne inwestycje obejmują inwestycje w budowę nowych energooszczędnych budynków oraz wsparcie dla przedsiębiorstw świadczących usługi przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmianę klimatu, a mianowicie: a) infrastrukturę o szczególnych kryteriach energetycznych na potrzeby budowy nowych budynków, b) projekty hybrydowe w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na niepołączonych wyspach, c) inwestycje w produkcję zielonego wodoru, d) systemy magazynowania energii elektrycznej produkowane z odnawialnych źródeł energii oraz e) instalacje morskich farm wiatrowych i morskich parków fotowoltaicznych. Budowa nowych budynków musi być zgodna z zapotrzebowaniem na energię pierwotną (PED), który jest o co najmniej 20 % niższy niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w ramach prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych wykluczają następujący wykaz rodzajów działalności: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla³⁷; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne³⁸; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami³⁹ i zakładami mechaniczno-biologicznego

³⁷ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

³⁸ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

³⁹ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie

przetwarzania odpadów⁴⁰; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Reforma: Digitalizacja sieci dyplomacji gospodarczej (środek ID 16599)

Reforma ta obejmuje szereg reform politycznych mających na celu cyfryzację greckiej sieci dyplomacji gospodarczej. Reforma obejmuje rozbudowę usług „Helpdesk” świadczonych przez Enterprise Greece, państwową agencję promocji handlu i inwestycji, nabywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie baz danych na rynkach międzynarodowych i w sprawie procedur eksportowych, ustanowienie służby Rzecznika Praw Obywatelskich, aby pomóc eksporterom w przewyżnianiu przeszkód w procesie wywozu, pełną cyfryzację wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa Enterprise Greece oraz nowe cyfrowe kanały komunikacji z eksporterami i potencjalnymi inwestorami. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

⁴⁰ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Q.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najwyższa inwestycja 6: Droga w środkowej Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
254	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628 – Autostrada Środkowa Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia	Milowy	Rozpoczęcie prac budowlanych w E-65	Sprawozdanie niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury				KW. 2	2022 R.	Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z autostradą E-65 w środkowej Grecji: Trikala-Egnatia
255	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628 – Autostrada Środkowa Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia	Milowy	Roboty e-65 – pierwszy etap budowy	60 % projektu zakończonego na podstawie sprawozdania niezależnego inżyniera ratyfikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury				KW. 2	2024 R.	60 % wartości robót budowlanych dla autostrady E-65 w środkowej Grecji: Trikala-Egnatia musi zostać ukończona i zatwierdzona przez niezależnego inżyniera.
256	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych	Milowy	Roboty e-65 – zakończenie	100 % ukończonych projektów, poparte sprawozdaniem niezależnego inżyniera				KW. 4	2025 R.	Zakończenie projektu, w tym roboty pomocnicze (takie jak wszystkie punkty poboru opłat, oświetlenie i środki bezpieczeństwa niezbędne do certyfikacji i funkcjonowania autostrady).

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sektorów gospodarki – 16628 – Autostrada Środkowa Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia			ratyfikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury						

Najwyższa inwestycja 7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
257	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Milowy	Udzielenie zamówienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – pierwsza partia zamówień	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia w odniesieniu do co najmniej 2300 lokalizacji.				KW. 2	2023 R.	Zamówienia udzielone na co najmniej 2300 lokalizacji zapewniające a) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (PEVOA)” na około 7000 niebezpiecznych miejsc; drobne ulepszenia dla pozostałych 2 500 km
258	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Milowy	Udzielenie zamówienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wszystkie zamówienia	Powiadomienie o udzieleniu 100 % zamówień				KW. 2	2024 R.	Zamówienia udzielone na 100 % lokalizacji w ramach tego projektu zapewniające a) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (PEVOA)” na co najmniej 7000 niebezpiecznych miejsc; drobne ulepszenia dla pozostałych 2 500 km
259	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Milowy	Zakończenie projektu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego	Dowód przez niezależnego inżyniera ukończenia wszystkich prac w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego				KW. 4	2025 R.	Zakończenie projektu i osiągnięcie a) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (PEVOA)” na co najmniej 7000 niebezpiecznych miejsc; drobne ulepszenia dla pozostałych 2 500 km

Najwyższa inwestycja 8: Cretan Northern Highway (»Or.A.K.«)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
260	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Droga Północna Kretańska (»O.A.K.«)	Milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na trzy podprojekty BOAK	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 2	2023 R.	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia w odniesieniu do a) umowy koncesyjnej; partnerstwo publiczno-prywatne; oraz c) Roboty publiczne.
261	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Droga Północna Kretańska (»O.A.K.«)	Cel	Postęp prac budowlanych BOAK		Odsetek wartości ukończonych prac finansowanych z RRF, zatwierdzonych w sprawozdaniu przez niezależnego inżyniera i zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury	0	60	KW. 2	2025 R.	60 % wartości Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sfinansowano prace budowlane związane z budową drogi oś północnej Krety ukończonej i zatwierdzonej przez niezależnego inżyniera w ramach podprojektu drugiego: (Hersonissos-Neapolis) i podprojekt trzeci: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Droga Północna Kretańska (»O.A.K.«)	Milowy	Zakończenie projektu BOAK	Ukończenie 100 % wartości prac finansowanych z RRF poświadczonych przez niezależnego inżyniera. Świadectwo ukończenia jest zatwierdzane				KW. 4	2025 R.	Podprojekt trzeci: (Neapolis-Agios Nikolaos) ukończono i działa. Podprojekt drugi: (Hersonissos – Neapolis) zakończenie fazy A i B robót wydobywczych oraz tymczasowe wsparcie tuneli drogowych T2, T3 oraz ukończenie prac inżynierskich w tunelu drogowym T4. W przypadku pierwszego podprojektu (Chania-Heraklion) ukończono następujące prace odpowiadające 15 % kosztów projektu: 1. Zakończenie prac inżynierskich w

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				przez Ministerstwo Infrastruktury.						istniejących obwodnicach Chania, Heraklion i Rethymnon. 2. Zakończenie prac inżynierskich w zakresie części Vrisen-Atsipoulo, 21,9 km składającej się z dwóch węzłów. Całkowita długość mostów: 2 036 m Całkowita długość robót podziemnych (wykopy, fundamenty, odwadnianie, przepusty, roboty ziemne i roboty pomocnicze): 10215 mln 3. Zakończenie prac inżynierskich w zakresie części Amari-Skaleta, 12,4 km obejmującej 1 węzeł Całkowita długość mostów: 710 m. Całkowita długość robót podziemnych (wykopy, fundamenty, odwadnianie, przepusty, roboty ziemne i roboty pomocnicze): 4 230 m Ukończenie jest poświadczane przez niezależnego inżyniera i Ministerstwo Infrastruktury.

Grupa 24: Infrastruktura

Podgrupa 1 (Transformacja cyfrowa)

- Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę (ID: 16960)
- Inteligentne mosty (ID: 16949)
- Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (ID: 16786)
- Cyfrowy zintegrowany system zarządzania programami zarządzania pracami technicznymi i majątkiem strukturalnym Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (ID:16937)

Podgrupa 2 (koleje i porty lotnicze)

- Przywrócenie dostępności w następstwie niszczycielskich skutków burzy „DANIEL” (środek ID 16999)
- Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym (ID: 16982)
- Transformacja cyfrowa Greckiej Organizacji Kolei (ID: 16959)
- Modernizacja linii kolejowej podmiejskiej w zachodniej Attyce (ID: 16892)
- Program zgodności EASA (ID: 16833)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
263	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Plan działania na rzecz reformy kolei	Plan działania				KW. 3	2021 R.	Podgrupa druga: Przygotowanie planu działania obejmującego etapy całkowitej reorganizacji przedsiębiorstw OSE i ERGOSE.
264	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma	Milowy	Ustawa o reformie kolei	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego				KW. 2	2022 R.	Podgrupa druga: Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym; Wejście w życie prawa pierwotnego i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	organizacyjna w sektorze kolejowym									wtórne dotyczące reformy obu przedsiębiorstw, umożliwiającej im rozwój, eksploatację i utrzymanie nowoczesnej sieci kolejowej.
347	— 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie niszczących skutków burzy „DANIEL”	Milowy	Podpisane umowy dotyczące projektów odbudowy dróg	Podpisywanie umów				KW. 2	2024 R.	Podpisanie wszystkich zamówień na dostawy, usługi (w tym badania) i roboty budowlane niezbędnych do odbudowy i odporności sieci drogowej na obszarach dotkniętych burzą „DANIEL”.
348	— 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie niszczących skutków burzy „DANIEL”	Milowy	Podpisane umowy dotyczące projektów odbudowy kolei i plan zamówień publicznych	Podpisanie umów i opracowanie planu zamówień				KW. 2	2024 R.	Podpisanie wszystkich umów na dostawy, usługi (w tym badania) i roboty budowlane niezbędnych do odbudowy i odporności sieci kolejowej na obszarach dotkniętych burzą „DANIEL”. Opracowanie planu zamówień publicznych w odniesieniu do wszystkich towarzyszących inwestycji w zakresie bezpieczeństwa kolei oraz regularnej konserwacji. RRF nie wspiera tych towarzyszących inwestycji, które są niezbędne do przywrócenia bezpiecznej eksploatacji sieci kolejowej. Inwestycje te są wspierane z funduszy krajowych lub innych funduszy UE.
267	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności	Milowy	Powiadomienie o przyznaniu dotacji	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 2	2023 R.	Podgrupa druga: Program zgodności Agencji Unii Europejskiej ds.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	kluczowych sektorów gospodarki – 16833_Wdrażanie prac naprawczych EASA		za prace Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w regionalnych portach lotniczych							Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA): Podpisano wszystkie umowy na prace naprawcze 13 regionalnych portów lotniczych w celu zapewnienia zgodności z nowym rozporządzeniem (UE) 2018/1139.
268	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Nowy plan wdrożenia OSE	Kopia przyjętego planu wdrażania dla NewOSE				KW. 2	2024 R.	Przyjęcie Planu Wdrażania dla nowej jednolitej infrastruktury kolejowej (NewOSE).
268a	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Przepisy dotyczące nowej OSE i ogłoszenia o przetargach międzynarodowych	Kopia prawodawstwa dla NewOSE i powiadomienie o opublikowanym przetargu międzynarodowym				KW. 4	2024 R.	Wejście w życie zmian do ustawy nr 4974/2022 i prawa wtórnego w odniesieniu do nowego jednolitego przedsiębiorstwa infrastruktury kolejowej wolnorynkowej, którego głównym elementem jest OSE („nowe OSE”), które obejmuje ERGOSE. Nowe przedsiębiorstwo przejmie ogólną odpowiedzialność za kwestie związane z bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej i będzie w pełni współpracować z przedsiębiorstwami kolejowymi przy wdrażaniu środków kontroli ryzyka. Publikacja międzynarodowego przetargu na zlecenie konsultanta technicznego odpowiedzialnego za zarządzanie działaniami operacyjnymi OSE.
268b	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma	Milowy	Przyjęcie wieloletniego programu inwestycyjnego, podpisanie nowej	Kopia przyjętego wieloletniego programu inwestycyjnego i kopia podpisanej nowej				KW. 2	2025 R.	Przyjęcie wieloletniego programu z oczekiwanymi inwestycjami strategicznymi i pracami konserwacyjnymi; podpisanie nowej umowy o wykonanie zawierającej konkretne cele pośrednie i kluczowe

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	organizacyjna w sektorze kolejowym		umowy o wykonanie	umowy o wykonanie						wskaźniki efektywności, w tym w odniesieniu do zakończenia inwestycji w kluczowe systemy i infrastrukturę bezpieczeństwa, regularnej konserwacji, zadowolenia klientów, poprawy jakości rekrutacji i ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie.
268c	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Zakończenie reformy organizacyjnej kolei	Sprawozdanie potwierdzające pełną operacyjność NewOSE				KW. 4	2025 R.	Wdrożenie reformy organizacyjnej w sektorze kolejowym. Nowe połączone przedsiębiorstwo infrastruktury kolejowej musi być w pełni operacyjne.
269	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki 16833_Wdrażanie prac EASA w zakresie sprostowania zgodności	Milowy	Zakończenie prac EASA	Certyfikacja przez EASA				KW. 4	2025 R.	Podgrupa druga: Wszystkie prace naprawcze w 13 portach lotniczych muszą zostać zakończone i poświadczone przez EASA.
271	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16892_modernizacja podmiejskiej kolei w Attyce Zachodniej	Milowy	Ukończenie budowy linii kolejowej West Attica	Sprawozdanie OSE poświadczające, że projekt został ukończony i otrzymany przez OSE				KW. 4	2025 R.	Podgrupa druga: Ukończenie podmiejskiej linii kolejowej West Attica od Ano Liossia do Megara.
272	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16949_Inteligentne	Milowy	Zakończenie projektu inteligentnych mostów Etap I	Sprawozdanie z zakończenia prac sporządzone przez niezależnego inżyniera ratyfikowane przez				KW. 4	2025 R.	Podgrupa 1: Zakończenie projektu „Inteligentne mosty” faza I zapewniająca inteligentną prewencyjną konserwację mostów w kilku regionach kraju.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	mosty			Ministerstwo Infrastruktury						
272a	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16949_Inteligentne mosty	Milowy	Zakończenie projektu inteligentnych mostów Etap II	Sprawozdanie z zakończenia prac sporządzone przez niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury				KW. 3	2025 R.	Zakończenie projektu „Inteligentne mosty” faza II zapewniająca mosty z czujnikami bezprzewodowymi zasilanymi panelami słonecznymi.
274	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16959_Transformacja cyfrowa Greckiej Organizacji Kolei	Milowy	Zakończenie transformacji cyfrowej projektu OSE	Sprawozdanie końcowe OSE.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie projektu cyfryzacji OSE: 1. System zarządzania biletami i telematyczny, przy czym co najmniej 60 % pasażerów korzysta z biletów elektronicznych; 2. Infrastruktura inteligentnych stacji; 3. Usługi w zakresie doradztwa z klientami; 4. Wdrożenie i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej na potrzeby szybkiego internetu w pociągach i stacjach; 5. System telematyczny pojazdu OSE Usługi instalacyjne; oraz 6. Usługi szkoleniowe.
275	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16960_Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę	Milowy	Zakończenie projektu dotyczącego inteligentnej infrastruktury	Projekty ukończone w oparciu o sprawozdanie niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury				KW. 4	2025 R.	Wszystkie ukończone podprojekty: 1. System informacyjny dla wytyczania granic cieków wodnych w celu przyczynienia się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej; 2. Bank Digital Bank for Building Plot Ration (Cyfrowy Bank for Building Plot Ration); 3. Jednolita mapa cyfrowa; 4. Cyfrowe pomiary i monitorowanie zanieczyszczeń powietrza i zanieczyszczenia morza w celu optymalizacji śladu środowiskowego i cyfrowych kontroli środowiskowych w celu przyczynienia się

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										do poprawy jakości powietrza; oraz 5. Inteligentna infrastruktura i rozwój interaktywnych usług cyfrowych i produkcji treści cyfrowych w celu promowania wystaw kulturalnych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej dla muzeów.
276	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16937 – Cyfrowy zintegrowany system zarządzania programami na potrzeby zarządzania robotami technicznymi i aktywami strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu	Milowy	Zakończenie PMIS dla Ministerstwa Infrastruktury	Sprawozdanie z zakończenia prac Ministerstwa Infrastruktury				KW. 4	2025 R.	Zapewnienie najnowocześniejszego systemu informacji PMIS (portfolio Management Information System) dla Ministerstwa Infrastruktury.
277	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16786_Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Transportu	Milowy	Uproszczenie procedur dla Ministerstwa Transportu	Sprawozdanie z zakończenia prac Ministerstwa Infrastruktury				KW. 4	2025 R.	Wejście w życie nowego modelu operacyjnego wdrażającego transformację cyfrową i uproszczenie procedur.
349	4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie	Milowy	Zakończone projekty rewitalizacji dróg	Sprawozdanie z zakończenia prac sporządzone przez niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich projektów dotyczących odbudowy i odporności sieci drogowej na obszarach dotkniętych burzą „DANIEL”.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	niszczycielskich skutków burzy „DANIEL”			Transportu.						
350	— 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie niszczycielskich skutków burzy „DANIEL”	Milowy	Zakończone projekty odbudowy kolei	Sprawozdanie z zakończenia prac sporządzone przez niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie wszystkich projektów dotyczących odbudowy i odporności sieci kolejowej na obszarach dotkniętych burzą „DANIEL”.

Grupa 25: Kultura

- Reforma pracy w sektorze kultury (ID:16715)
- Kultura jako siła napędowa wzrostu (ID: 16293)
- Muzeum antyków podwodnych (ID: 16486)
- Wykorzystanie „art na receptę”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki (ID: 16735)
- Modernizacja infrastruktury, modernizacja sprzętu i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED (ID: 16536)
- Ochrona zabytków kulturowych i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu (druga grupa) (ID: 16433)
- Modernizacja szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki (ID: 16725)
- Szlaki kulturowe w miejscach i zabytkach archiwalnych (ID: 16485)
- Rekultywacja – ochrona zabytków akropolisowych (ID: 16435)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
278	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16715_Reforma pracy w sektorze kultury	Milowy	Przepisy dotyczące reformy pracy w sektorze kultury	Wejście w życie prawodawstwa i prawa wtórne oraz ustanowienie systemu wiarygodnej oceny statusu „osoby wykonującej działalność twórczą lub kulturalną”				KW. 3	2022 R.	Wejście w życie przepisów dotyczących reformy pracy w sektorze kultury, w tym określenie statusu „osoby zawodowo związane z kulturą” oraz proporcjonalne zachęty podatkowe i zachęty w zakresie zabezpieczenia społecznego.
279	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Musa mięszu podwodnych antyków	Milowy	Udzielenie zamówienia muzeum antyków podwodnych	Powiadomienie o przyznaniu muzeum antyków podwodnych i szczegółowy harmonogram prac nad muzeum antyków podwodnych				KW. 4	2023 R.	Udzielenie zamówienia muzeum antyków podwodnych.
280	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu	Milowy	Współczesna marka i platforma kultury greckiej	Sprawozdanie na temat współczesnej greckiej marki kulturalnej, platformy ekologicznego projektowania, greckiej bazy danych muzyki oraz odnowionego programu tłumaczenia literatury greckiej.				KW. 4	2024 R.	Kultura jako siła napędowa wzrostu: Opracowanie współczesnego greckiego Brandingu, utworzenie platformy greckiego projektu, greckiej bazy danych muzyki i zaktualizowanego programu tłumaczeniowego literatury greckiej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
283	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu	Milowy	Kultura jako siła napędowa wzrostu	Sprawozdania z zakończenia wszystkich podprojektów, w tym dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, certyfikacja beneficjentów po zakończeniu inwestycji				KW. 4	2025 R.	Zakończenie programu „Kultura jako siła napędowa wzrostu” finalizacja wszystkich istotnych podprojektów: wspieranie realizacji projektów pilotażowych w ramach wybranych strategii regionalnych na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, modernizacja infrastruktury obiektów kultury, organizowanie warsztatów dla pracowników sektora kultury i sektora kreatywnego; udzielanie wsparcia lokalnym ekosystemom rzemieślniczym poprzez poprawę infrastruktury, zapewnianie programów szkoleniowych, mapowanie i rozwój zintegrowanej krajowej strategii rzemieślniczej w podziale na regiony; szersze wykorzystanie stanowisk archeologicznych i zabytków jako obiektów i miejsc imprez poprzez modernizację wybranych stanowisk archeologicznych i zabytków, poprawę ich infrastruktury cyfrowej; promowanie przemysłu filmowego poprzez wsparcie finansowe produkcji wybranych filmów greckich; wzmocnienie greckiej marki kulturalnej i eksportu, w tym poprzez rozwój materiałów cyfrowych i promowanie platformy „Współczesnej greckiej kultury” i wszystkich powiązanych podplatform, zapewnienie wsparcia finansowego na rzecz uczestnictwa i promocji greckich produkcji za granicą.
284	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16536_modernizacja infrastruktury, modernizacja urządzeń i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED Stores –	Milowy	Modernizacja Greckiej Organizacji Rozwoju Zasobów Kulturowych (HOCRED)	Sprawozdania końcowe, w tym dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, poświadczenie przez beneficjentów zakończenia inwestycji.				KW. 4	2025 R.	Poprawa działalności Greckiej Organizacji Rozwoju Zasobów Kulturowych (HOCRED), w tym renowacje zwiększające efektywność energetyczną, budowa i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie sprzętu na potrzeby sklepów fizycznych i internetowych oraz podniesienie jakości usług.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dawne ARF Stores (na miejscu i elektroniczne)									
285	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16725_Usprawnienie szkolnictwa wyższego	Milowy	Modernizacja szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki	Sprawozdanie końcowe, w tym: a) dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, poświadczenie przez beneficjentów zakończenia inwestycji; oraz b) udokumentowane zmiany ram prawnych z odniesieniami do Dziennika Urzędowego.				KW. 4	2025 R.	Wejście w życie przepisów dotyczących a) utworzenia Krajowej Szkoły Sztuk Pięknych oraz b) przeglądu i aktualizacji programów nauczania w szkolnictwie wyższym. Ukończenie modernizacji budynku Krajowej Szkoły Tańca i Państwowego Konserwatorium w Salonikach. Ukończenie modernizacji głównych państwowych instytucji edukacyjnych (Szkoła Teatru Narodowego w Drama, teatr państwowy północnej Grecji, Przygotowawcza i Zawodowa Szkoła Sztuk Pięknych Panormos Tinos)
287	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Musa mięszu podwodnych antyków	Milowy	Muzeum antyków podwodnych	Sprawozdanie z zakończenia prac, w tym: 1a) Certyfikacja ukończenia inwestycji; oraz (1b) Certyfikacja robót związanych z powierzchnią wystawy stałej, konserwacją oraz dokumentacją i publikacjami towarzyszącymi wystawie.				KW. 4	2025 R.	Ukończenie muzeum antyków podwodnych: (1a) zakończenie prac związanych z efektywnością energetyczną oraz (1b) organizacja ekspozycji stałej tworzącej znaczną wartość dodaną dla turystyki i kultury dla Pireusu i szerszego obszaru Aten.
288	17–4.6. Modernizacja	Milowy	Szlaki	Sprawozdanie z				KW. 4	2025 R.	Zakończenie Szlaków Kulturowych: zapewnienie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16485_Strasy kultury w miejscach i zabytkach archiwalnych		kulturowe na placówce archeologicznej	zakończenia prac, w tym poświadczenie przez beneficjentów ukończenia inwestycji.						pięciu geograficznie rozproszonych szlaków kulturowych zawierających narracje tematyczne z historii Grecji, w tym ochrona i renowacja wybranych zabytków, modernizacja usług i infrastruktury, rozwój interaktywnych aplikacji cyfrowych oraz włączenie sztuki i wydarzeń kulturalnych.
289	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16735_Wykorzystanie „art na receptę”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki	Milowy	Korzystanie z „art na receptę”,	Sprawozdanie z zakończenia prac, w tym poświadczenie przez beneficjentów ukończenia inwestycji.				KW. 4	2025 R.	Ukończenie ulepszeń infrastrukturalnych w wybranych miejscach w celu poprawy fizycznego dostępu do obiektów kulturalnych, takich jak muzea, teatry, festiwale, stanowiska archeologiczne, z przewodnikiem, z pomocą słuchu i widoku; oraz zakończenie prac nad portalem cyfrowym dla odwiedzających z niepełnosprawnościami. Zakończenie prac nad sztuką dotyczącą recept, w tym promowanie interwencji wykorzystujących sztukę i kulturę w celu ułatwienia powrotu do zdrowia psychicznego, zapewnienie programów szkoleniowych i warsztatów dla specjalistów z tego sektora.
290	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16433_Ochrona zabytków kultury i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu	Milowy	Ochrona zabytków kultury przed zmianą klimatu	Sprawozdanie końcowe, w tym kopie planów przystosowania się do zmiany klimatu, dowody płatności i wyniki audytów inwestycji poświadczeń ukończenia inwestycji				KW. 4	2025 R.	Zakończenie działań w zakresie ochrony zabytków kultury przed zmianą klimatu, w tym opracowanie planów przystosowania się do zmiany klimatu dla obiektów dziedzictwa kulturowego, co pozwoli utrzymać wkład obiektów dziedzictwa kulturowego w działalność gospodarczą, w tym przestrzenne i czasowe oceny zagrożeń klimatycznych i identyfikację podatności na zagrożenia, z jakimi borykają się obiekty dziedzictwa kulturowego.
291	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki –	Milowy	Odbudowa – Ochrona – Poprawa stanu akropolisu	Sprawozdanie końcowe, w tym dowody płatności i wyniki audytów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie odbudowy zabytków Akropolu w celu ochrony zabytku przed zmianą klimatu, w tym prace restauracyjne dla Partenonu i murów, zachowanie określonych części terenu,

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16435_Odbudowa – ochrona zabytków Akropolu			inwestycji, poświadczenie ukończenia inwestycji.						konsolidacja i stabilizacja masy skalnej oraz udoskonalone prace związane z dostępem dla zwiedzających.

Grupa 26: Turystyka i żegluga

- Rozwój turystyki (obejmuje podprojekt „Usprawnianie interwencji w portach turystycznych”) (ID: 16931)
- Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (ID: 16921)
- Interwencje w zakresie modernizacji portów regionalnych (ID: 16975)
- Plan generalny dotyczący odnowienia greckiej floty statków pasażerskich (ID: 16944)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
292	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Milowy	Rozwój turystyki: reformy portów turystycznych	1. Wejście w życie zmian do ustawy 2160/1993 o portach turystycznych. 2. Wejście w życie zmian w ustawach 4179/2013 i 4276/2014 dotyczących ośrodków narciarskich. 3 Sprawozdanie potwierdzające utworzenie Biura ds. Zarządzania Projektami.				KW. 1	2022 R.	(1) Rozwój turystyki: Wejście w życie przepisów mających na celu reformę ram prawnych ustawy o portach turystycznych w celu zachęcenia do nowych inwestycji, w tym zmiany przepisów dotyczących zezwoleń na instalację i eksploatację zgodnie z ustawą o licencjonowaniu inwestycji 4442/2016. (2) Rozwój turystyki: Wejście w życie przepisów mających na celu zreformowanie ram prawnych dla narciarskich w celu zachęcenia do nowych inwestycji, w tym zmiany przepisów dotyczących udzielania zezwoleń na instalację i eksploatację zgodnie z ustawą o licencjonowaniu inwestycji 4442/2016. (3) Rozwój turystyki: Ustanowienie Biura Zarządzania Projektami nadzoru nad inwestycjami w modernizację portów turystycznych.
293	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki –	Cel	Zawieranie umów na modernizację portów regionalnych		Liczba określonych regionalnych udoskonaleń portów, w odniesieniu do których należy zakończyć	0	28	KW. 2	2024 R.	Należy uzupełnić powiadomienie o udzieleniu zamówień na modernizację portów regionalnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16975 – Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych				powiadamianie o udzieleniu zamówień na poszczególne projekty					
294	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16944_Master plan odnowienia greckiej floty statków pasażerskich	Milowy	Plan generalny greckiej żeglugi pasażerskiej	Ukończone sprawozdanie i podsumowanie konsultacji.				KW. 2	2025 R.	Plan generalny dotyczący odnowienia greckiej floty statków pasażerskich: Zakończenie projektu
295	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Milowy	Rozwój turystyki: zawieranie umów dotyczących portów turystycznych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW. 2	2024 R.	Należy zakończyć proces udzielania zamówień na modernizację portu turystycznego w celu poprawy efektywności energetycznej.
296	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16921_Zmiana i podnoszenie kwalifikacji w turystyce	Cel	Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (ukończenie)		Liczba uczestników, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie	0	18000	KW. 4	2025 R.	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji w turystyce: Ukończenie sesji szkoleniowych poświadczone sprawozdaniem z ukończenia wraz ze szczegółowym załącznikiem statystycznym ukończonych kursów oraz pomyślne ukończeniem szkoleń przez organizatora i kwalifikacje.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
297	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Milowy	Zakończenie projektu rozwoju turystyki	1a. Sprawozdanie z zakończenia prac, ratyfikowane przez Ministerstwo Turystyki, sporządzone przez niezależnego inżyniera. 1b. Sprawozdanie końcowe, w tym poświadczenie przez beneficjentów ukończenia inwestycji				KW. 4	2025 R.	Rozwój turystyki: (1a) Zakończenie określonych prac modernizacyjnych w portach turystycznych w celu zachęcenia do turystyki i inwestycji prywatnych. (1b) Zakończenie innych interwencji turystycznych w celu promowania alternatywnych form turystyki i zasięgu sezonu, w tym: Rozwój ekologiczny: poprawa zarządzania obszarami turystycznymi poprzez utworzenie lokalnego biura ds. zarządzania celami turystycznymi i powiązanych centrów monitorowania zrównoważonej turystyki; rozwój turystyki górskiej obejmujący energooszczędne renowacje infrastruktury publicznej oraz instalację nowych odnawialnych źródeł energii (energia wiatrowa); turystyka w zakresie zdrowia i dobrostanu poprzez wykorzystanie źródeł termicznych; promowanie agroturystyki i gastronomii. Niebieski rozwój: unowocześnienie interwencji w celu poprawy zarządzania, infrastruktury i usług oferowanych na przystani, dostępności plaż dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie rozwoju nurkowania i turystyki podwodnej.
298	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16975 – Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych	Cel	Interwencje w zakresie modernizacji portów regionalnych		Liczba ukończonych usprawnień w portach regionalnych na wyspach i na obszarach o rozwiniętej działalności turystycznej	0	28	KW. 4	2025 R.	Zakończenie regionalnych usprawnień portów na wyspach i na obszarach o rozwiniętej działalności turystycznej, potwierdzone sprawozdaniem z zakończenia prac sporządzonym przez niezależnego inżyniera, zatwierdzonym przez Ministerstwo Żeglugi, w tym wynikami audytów inwestycji oraz certyfikatem beneficjentów po zakończeniu inwestycji.

Grupa 27: Przemysł i inwestycje

- Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych (ID: 16593)
- Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej (ID: 16599)
- Nowe parki przemysłowe (ID: 16634)
- Przyspieszenie inteligentnej produkcji (ID: 16721)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
299	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych	Milowy	Inwestycje strategiczne – reforma ustawodawcza	Wejście w życie zmian legislacyjnych				KW. 4	2021 R.	Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu reformę ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych (ustawa 3894/2010 i ustawa 4608/2019), w tym poprzez kodyfikację prawną w celu stworzenia jednolitych i spójnych ram i zmian prawnych w celu wprowadzenia nowej kategorii inwestycji strategicznych „Emblematyczne inwestycje o dużym znaczeniu”. Reforma strategicznych ram inwestycyjnych wprowadza również przepisy mające na celu przyspieszenie procedury administracyjnej związanej z zatwierdzaniem i licencjonowaniem inwestycji strategicznych (tj. usprawnienie procedury przyspieszonej). Nowe kategorie inwestycji strategicznych wprowadza się do prawa na podstawie kryteriów sprzyjających innowacjom lub rozpowszechnianiu technologii, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i przejściu na gospodarkę niskoemisyjną lub w celu znacznego promowania konkurencyjności greckiej gospodarki na szczeblu międzynarodowym.
300	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności	Milowy	Ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków	Ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków dla przedsiębiorstw				KW. 1	2022 R.	Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków dla sektora wytwórczego w zakresie inwestycji związanych z cyfryzacją linii produkcyjnych, automatyzacją i wzajemnymi

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	kluczowych sektorów gospodarki – 16721_Przyspieszenie inteligentnej produkcji		dotyczących produkcji	produkcyjnych						połączeniami łańcuchów dostaw, projektowaniem i produkcją inteligentnych produktów i usług, wdrażaniem inteligentnych technologii produkcyjnych w ultraszybkich sieciach 5G, urządzeniami laboratoryjnymi i produkcyjnymi, sprzętem do kontroli jakości, sprzętem ICT i oprogramowaniem, licencjami na oprogramowanie, licencjami na korzystanie z chmury obliczeniowej, usługami wdrażania nowej infrastruktury informatycznej oraz S/W, usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, projektowanie produktów, własność intelektualna, patenty i koszty certyfikacji, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
301	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Milowy	Ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków dotyczących parków przemysłowych	Ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków dotyczących parków przemysłowych				KW. 1	2022 R.	Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących rozwoju parków przemysłowych na potrzeby inwestycji w a) infrastrukturę do tworzenia parków nowej generacji (w tym nabywania gruntów) z określonymi kryteriami efektywności energetycznej w odniesieniu do budowy nowych budynków oraz efektywności energetycznej i projektów demonstracyjnych w dużych przedsiębiorstwach oraz środki wspierające, b) infrastrukturę służącą transformacji cyfrowej i tworzeniu inteligentnych obszarów przemysłowych, c) energię słoneczną ze źródeł odnawialnych, d) gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych (inwestycje muszą mieć średni wskaźnik ucieczenia się infrastruktury (ILI) wynoszący <= 1,5), systemy zbierania i oczyszczania ścieków spełniające kryteria efektywności energetycznej, f) elektromobilność

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										(rozwój sieci tankowania pojazdów elektrycznych lub wodorowych lub punktów tankowania biometanu dla transportu), g) projekty rekultywacji terenów przemysłowych i zanieczyszczonych terenów. Zakres wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności, zapewnia zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) dzięki wykorzystaniu wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Budowa nowych budynków musi być zgodna z zapotrzebowaniem na energię pierwotną (PED), który jest o co najmniej 20 % niższy niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). W przypadku budowy systemów odprowadzania ścieków z przodu do końca środek musi charakteryzować się zerowym zużyciem energii netto, a w przypadku odnowienia systemów odprowadzania ścieków z przodu do końca środek prowadzi do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 % (wyłącznie za pomocą środków w zakresie efektywności energetycznej, a nie istotnych zmian lub zmian obciążenia). Inwestycje w elektromobilność muszą być zgodne z dyrektywą (UE) 2018/2001 i odnosić się do paliw alternatywnych w transporcie.
302	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe	Milowy	Parki przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo pierwotne)	Publikacja aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym				KW. 3	2022 R.	Wprowadzenie w życie prawa pierwotnego w celu poprawy ram regulacyjnych dla przemysłowych parków biznesu, w tym rozwiązanie problemu niepewności prawa, rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem oraz zapewnienie skutecznych zachęt do rozwiązywania nieformalnych koncentracji w przemyśle

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	parki przemysłowe									
303	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych	Milowy	Inwestycje strategiczne – wybór kwalifikujących się projektów	Wybór „Emblematycznych inwestycji o dużym znaczeniu” kwalifikujących się do finansowania				KW. 4	2023 R.	Ocena przeprowadzona przez „Przedsiębiorstwo Grecja” i ostateczne zatwierdzenie propozycji inwestycyjnych zostaną zakończone przez Międzyresortowy Komitet ds. Inwestycji Strategicznych (charakter projektów inwestycyjnych jako „inwestycje o dużym znaczeniu”; Wybór kwalifikujących się beneficjentów spośród nowo scharakteryzowanych „Emblematic Investments of Great Significance” decyzją o zatwierdzeniu przez Międzyresortowy Komitet ds. Inwestycji Strategicznych (potwierdzoną publikacją decyzji) projektów inwestycyjnych promujących innowacje lub rozpowszechnianie technologii, zieloną gospodarkę, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przejście na gospodarkę niskoemisyjną lub promowanie konkurencyjności greckiej gospodarki na szczeblu międzynarodowym. W odniesieniu do inwestycji w energię kwalifikowalne inwestycje obejmują inwestycje w a) infrastrukturę o szczególnych kryteriach energetycznych na potrzeby budowy nowych budynków, b) hybrydowe projekty wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na niepołączonych wyspach, c) inwestycje w produkcję zielonego wodoru, d) systemy magazynowania energii elektrycznej produkowane z odnawialnych źródeł energii oraz e) instalacje morskich farm wiatrowych i morskich parków fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) dzięki wykorzystaniu wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Budowa nowych budynków musi być zgodna z zapotrzebowaniem na energię pierwotną (PED), który jest o co najmniej 20 % niższy niż wymóg dotyczący

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
304	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Milowy	Parki przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo wtórne)	Wejście w życie wszystkich wymaganych przepisów				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie wszystkich przepisów prawa wtórnego niezbędnych do wdrożenia nowych ram w celu poprawy ram regulacyjnych dla przemysłowych parków biznesu, w tym rozwiązania problemu niepewności prawa, rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem oraz zapewnienia skutecznych zachęt do rozwiązywania nieformalnych koncentracji w przemyśle.
306	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16599_Digitalisation of Economic Diplomacy Network & Exporters Training Program	Milowy	Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej – realizacja wszystkich działań	Sprawozdanie poświadczające realizację działań na rzecz cyfryzacji sieci dyplomacji gospodarczej (tj. wdrożenie punktu informacyjnego dla eksporterów, publikowanie baz danych i kanałów komunikacji cyfrowej z inwestorami i eksporterami, cyfryzacja procesów wewnętrznych w przedsiębiorstwie Enterprise Greece oraz uruchomienie służby Rzecznika Praw Obywatelskich) niezbędnych do zakończenia cyfryzacji sieci dyplomacji				KW. 4	2025 R.	Zakończenie cyfryzacji sieci dyplomacji gospodarczej, w tym poprzez: operacjonalizacja pojedynczej bramki wywozowej Usługi „Helpdesk” publikacja baz danych dotyczących międzynarodowych procedur rynkowych i wywozowych uruchomienie służby Rzecznika Praw Obywatelskich, aby pomóc eksporterom w przewyżnianiu przeszkód w procesie wywozu — cyfryzacja wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa Grecja i stworzenie cyfrowego pomnika dla portfela inwestycyjnego Enterprise Greece i inwestorów strategicznych stworzenie nowych cyfrowych kanałów komunikacji z eksporterami i potencjalnymi inwestorami

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				gospodarczej.						
307	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Milowy	Parki przemysłowe – realizacja inwestycji	Przedstawienie wyników audytów robót budowlanych, certyfikacji beneficjentów w zakresie ukończenia inwestycji oraz dowodu zapłaty potwierdzającego realizację wybranych projektów inwestycyjnych w parkach przemysłowych.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie budowy wszystkich projektów inwestycyjnych wybranych w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.
308	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych	Milowy	Inwestycje strategiczne – realizacja inwestycji	Przedstawienie wyników audytów robót budowlanych, certyfikacji beneficjentów w zakresie ukończenia inwestycji oraz dowodów płatności potwierdzających realizację wybranych projektów inwestycyjnych w ramach „Emblematic Investments of Great Significance”.				KW. 4	2025 R.	Zakończenie budowy wszystkich projektów inwestycyjnych wybranych zgodnie z decyzją zatwierdzającą Międzyresortowego Komitetu Inwestycji Strategicznych.
309	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych	Milowy	Przemysł wytwórczy, sektor – realizacja inwestycji	Przedstawia wyniki audytów prac interwencyjnych, poświadczanie przez beneficjentów				KW. 4	2025 R.	Zakończenie budowy wszystkich projektów inwestycyjnych wybranych w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sektorów gospodarki – 16721_Przyspieszenie inteligentnej produkcji			zakończenia inwestycji oraz dowód płatności poświadczający realizację wybranych projektów inwestycyjnych w sektor wytwórczy.						

Grupa 28: Rolnictwo

- Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym (ID: 16626)
- Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego (ID: 16653)
- Propozycje działań w sektorze akwakultury (ID: 16584)
- Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem systemów PPP (ID: 16285)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
310	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626 – Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym	Milowy	Transformacja gospodarcza rolnictwa: Uruchomienie programu	Podpisana umowa z partnerem wykonawczym				KW. 1	2022 R.	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków o transformację gospodarczą sektora rolnego: Konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) dzięki wykorzystaniu wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków obejmują następujące działania: działania związane z modernizacją energetyczną jednostek produkcyjnych, budynków i sprzętu mechanicznego o niskim zużyciu energii, modernizacji energetycznej obiektów turystycznych (budynków), przyjaznych dla środowiska środków transportu (samochody elektryczne, rowery itp.), wspierania przyjaznych dla środowiska procesów produkcji i efektywnego gospodarowania zasobami w MŚP, energii odnawialnej (słonecznej), środków w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania im oraz zarządzania ryzykiem związanym z klimatem, ochrony różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa naturalnego i zasobów naturalnych.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
311	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Milowy	Ogłoszenie zaproszenia do transformacji cyfrowej sektora rolno-spożywczego	Wystosowanie zaproszenia do nadsyłania kandydatur				KW. 3	2022 R.	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektu transformacji cyfrowej na rzecz rozwoju wielkoskalowej otwartej cyfrowej infrastruktury rolnej i środowiska kognitywnego rolnictwa na potrzeby procesu produkcji i zarządzania zasobami naturalnymi.
312	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem systemów PPP	Milowy	Zamówienia udzielone w ramach projektów nawadniania	Udzielanie zamówień				KW. 1	2024 R.	Udzielanie zamówień PPP na budowę i eksploatację siedmiu projektów nawadniania. W przypadku każdej podinwestycji zapewnia się pełną zgodność z wymogami prawa UE, w tym ramowej dyrektywy wodnej, przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, w ich trakcie i po ich rozpoczęciu. W szczególności, publikując projekt oceny oddziaływania na środowisko do konsultacji społecznych, powinien on zawierać uzasadnienie celu inwestycji w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami, zarówno pod względem celu (zakres gruntów nawadnianych a zrównoważona rewitalizacja obszarów wiejskich), jak i środków (zmniejszenie zapotrzebowania na wodę i rozwiązania oparte na zasobach przyrody). Wszelkie inwestycje w tamy spełniają następujące kryteria: (i) emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii wodnej są niższe niż 100 g ekwiwalentu dwutlenku węgla/kWh; lub gęstość mocy instalacji wytwarzania energii elektrycznej wynosi powyżej 5 W/m²; oraz (ii) wszystkie technicznie wykonalne i istotne z ekologicznego punktu widzenia środki łagodzące zostały lub zostaną wdrożone w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na wodę oraz odnośnie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										siedliska i gatunki, uwzględniając również przewidywane przyszłe skutki zmiany klimatu i wdrożenie środków dostosowawczych; oraz (iii) w przypadku nowo wybudowanej zapór – zapewnienie, aby nie powodowała ona pogorszenia stanu ani nie zagrażała osiągnięciu dobrego stanu odpowiednich i połączonych jednolitych części wód; oraz (iv) zbadano inne możliwe alternatywy dla budowy tamy, a władze przedstawiły powody, dla których, w stosownych przypadkach, takie alternatywy nie były wykonalne.
313	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Milowy	Zakończenie projektu dotyczącego transformacji cyfrowej rolnictwa	Sprawozdanie z zakończenia prac. Zewnętrzne usługi cyfrowe rolnictwa włączone do platformy Easy Agro Expo.				KW. 2	2025 R.	Zakończenie dwóch komponentów: 1. Transformacja cyfrowa sektora rolnego, która obejmuje rozwój wielkoskalowej otwartej cyfrowej infrastruktury rolniczej, z infrastrukturą chmury obliczeniowej (obliczka brzegową) i zdolnościami przetwarzania na dużą skalę danych pochodzących z obserwacji Ziemi (satelitarne i powietrzne/drony) oraz technologii multidyscyplinarnych; 2. Rolnictwo zewnętrzne, które obejmuje usprawnienie platformy Easy Agro Expo do celów wydawania świadectw wywozowych, opracowanie systemu zarządzania danymi dotyczącymi przywozu i handlu wewnątrzwspólnotowego, opracowanie systemu wywiadu biznesowego w zakresie przywozu i wywozu oraz modernizację portalu promocji produktów w greckich gospodarstwach rolnych.
314	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626 –	Milowy	Zakończenie transformacji gospodarczej rolnictwa	Zamknięcie projektu wraz z wydaniem zaświadczeń z				KW. 4	2025 R.	Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym: Zamknięcie finansowe wszystkich komponentów: 1. Innowacje i transformacja ekologiczna w zakresie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym			audytu przedstawionych przez beneficjentów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju Wsi.						przetwarzania produktów rolnych 2. Modernizacja sektora pierwotnego 3. Ekologiczna turystyka wiejska 4. Restrukturyzacja upraw 5. Poprawa genetyczna zwierząt
315	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16584_Wnioski dotyczące działań w sektorze akwakultury	Milowy	Ukończono akwakulturę	Sprawozdanie z zakończenia prac.				KW. 4	2025 R.	Akwakultura: Wszystkie zakończone działania, które obejmują modernizację jednostek produkcyjnych, sprzętu, sprzętu służącego do gospodarowania odpadami, nowych technologii – ICT, promowanie nowych produktów, transfer know-how, bank materiału genetycznego, doradztwo eksperckie.
316	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem systemów PPP	Milowy	Zakończenie nawadniania	Zakończenie projektu zgodnie z certyfikatem niezależnego inżyniera zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Wsi.				KW. 4	2025 R.	Nawadnianie: Wszystkie siedem projektów zostało ukończonych.

R. KOMPONENT 4.7: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PROMOWANIE INWESTYCJI PRYWATNYCH I EKSPORTU

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu zachęcanie do inwestycji prywatnych i zwiększenie eksteroworsji gospodarczych poprzez rozwiązanie długoterminowych problemów strukturalnych i stworzenie otoczenia biznesowego sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej. Obejmuje on środki zachęcające do wzrostu wielkości przedsiębiorstw w celu osiągnięcia korzyści skali i ułatwienia im wejścia na rynki zagraniczne, zniesienia nadmiernych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, wspierania przestrzegania przepisów i równych warunków działania poprzez skuteczny nadzór rynku oraz stworzenia prostszych i bardziej przewidywalnych ram regulacyjnych. Uzupełnieniem tych środków jest wniosek dotyczący wykorzystania wsparcia pożyczkowego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do ułatwienia zapewniania zachęt finansowych dla sektora prywatnego w celu promowania inwestycji prywatnych. Oczekuje się, że wsparcie w formie pożyczki będzie kierowane do gospodarki za pośrednictwem trzech różnych kanałów, a mianowicie instytucji finansowych (poprzez zakup obligacji korporacyjnych lub pożyczek konsorcjalnych), platformy kapitałowej oraz wykorzystania części greckiego modułu krajowego InvestEU. Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r.). Oczekuje się, że żaden z działań w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

R.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego oraz poprawy jego jakości i bezpieczeństwa (środek ID 16543)

Reforma ma na celu stworzenie atrakcyjnego otoczenia biznesowego sprzyjającego inwestycjom, ułatwienie wejścia na rynek i tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie skutecznego nadzoru rynku. Reforma obejmuje szereg działań mających na celu uproszczenie procedur i wymogów związanych z działalnością gospodarczą, przy jednoczesnym zwiększeniu pewności i jakości regulacyjnej, a mianowicie poprzez rozszerzenie uproszczenia procedur licencjonowania inwestycji na dodatkowe rodzaje działalności gospodarczej, przegląd ram prawnych dotyczących prowadzenia działalności produkcyjnej w regionie Attyki oraz kodyfikację fragmentarycznych przepisów dotyczących licencjonowania. Reforma obejmuje również działania mające na celu poprawę ram nadzoru rynku, a mianowicie poprzez przegląd polityki jakości w zakresie normalizacji, akredytacji i zgodności, wzmocnienie struktur nadzoru rynku i odpowiedzialnych organów oraz rozszerzenie ram nadzoru na nowe obszary kontroli. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej (środek ID 16591)

Reforma ma na celu poprawę otoczenia biznesowego oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla przedsiębiorstw. Reforma ma również na celu poprawę rankingu Grecji pod względem wskaźników międzynarodowych, w szczególności „Doing Business” Banku Światowego, tj. uzyskanie kredytu, uzyskanie energii elektrycznej,

rejestracja nieruchomości i uzyskanie pozwolenia na budowę, poprzez ograniczenie procedur, czasu i kosztów oraz zapewnienie stabilnych i przewidywalnych ram prawnych. W szczególności obejmuje on szereg interwencji mających na celu zmniejszenie złożoności procesów, kosztów i czasu związanych z każdym z wyżej wymienionych obszarów, a także szkolenie pracowników sektora publicznego zaangażowanych w takie procesy i działania informacyjne skierowane do kluczowych zainteresowanych stron. Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: System zachęt do wydajności i eksternalizacji przedsiębiorstw (zwiększenie wielkości przedsiębiorstw) (środek ID 16598)

Reforma ma na celu wyeliminowanie słabych punktów związanych głównie z małymi rozmiarami greckich przedsiębiorstw. Tworzy ona szereg zachęt podatkowych i innych zachęt zachęcających osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa do zwiększania korzyści skali poprzez łączenie, przekształcanie, przejęcia i programy współpracy oraz platformy, takie jak spółki joint venture, klastry, które promują również wyższą wydajność i wzrost eksportu. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

R.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 10: Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego oraz poprawy jego jakości i bezpieczeństwa – Zamożność prowadzenia działalności gospodarczej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
317	18–4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego oraz poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Milowy	Ustanowienie polityki jakości i nowych ram regulacyjnych dotyczących infrastruktury jakości	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie infrastruktury jakości w Grecji) oraz przyjęcie niezbędnych przepisów upoważniających w zakresie normalizacji, metrologii, akredytacji i oceny zgodności w drodze niezbędnych aktów ustawodawczych (podać odniesienie do Dziennika Urzędowego); oraz przyjęcie zmian legislacyjnych do ustawy 3325/2005 (część B dotycząca tworzenia, rozszerzania i				KW. 2	2024 R.	opracowanie nowoczesnych ram regulacyjnych, organizacyjnych i operacyjnych infrastruktury jakości w Grecji, zgodnie z rozporządzeniem 765/2008 dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność; oraz b) wejście w życie przepisów mających na celu reformę ram regulacyjnych dotyczących inicjowania działalności produkcyjnej w Attyce w celu wyeliminowania nadmiernie wysokich ograniczeń, które nie są proporcjonalne do celów polityki. Zakres lit. b) obejmuje tworzenie nowych jednostek przemysłowych i modernizację istniejących jednostek działających w Attyce, jak również przeniesienie i rozbudowę istniejących instalacji w Attyce.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				modernizacji działalności produkcyjnej w regionie Attyka)						
318	18–4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16591_Zapewnienie prowadzenia działalności gospodarczej	Milowy	Poprawa otoczenia biznesowego – ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej	—W przypadku działań, które wymagają prawodawstwa: Publikacja prawodawstwa w Dzienniku Urzędowym (odniesienie do Dziennika Urzędowego) —W odniesieniu do funkcji interoperacyjności , platform i rejestrów: Operacjonalizacja systemów (potwierdzona sprawozdaniem) —Dostawa sprzętu do sprzętu (potwierdzona raportem i dowodem zakupu) —Zakończenie kampanii i wydawanie wytycznych (potwierdzone				KW. 2	2024 R.	Zakończenie reformy w celu zmniejszenia złożoności procedur, czasu i kosztów w czterech podobszarach: uzyskanie kredytu, uzyskanie połączenia elektroenergetycznego, rejestracja nieruchomości i uzyskanie pozwolenia na budowę Reforma obejmuje w szczególności następujące podprojekty i działania: 1. Uzyskanie kredytu — Ustanowienie nowoczesnych i wiarygodnych ram regulacyjnych dotyczących papierów wartościowych w ruchomości — Ustanowienie rejestru bezpiecznych transakcji 2. Uzyskanie zezwolenia na budowę — Osiągnięcie interoperacyjności operacyjnej systemu e-adeies dla pozwoleń na budowę z innymi systemami publicznymi Prowadzenie kampanii informacyjnych z udziałem zainteresowanych stron z sektora prywatnego — Wyposażenie i szkolenie personelu — Wytyczne udostępnione w internecie — Taryfa opłat dostępna online — Wprowadzić funkcje kontroli cyfrowej w Departamencie Pożarnym 3. Pozyskiwanie energii elektrycznej - Uproszczenie/zmniejszenie wymogów dotyczących składania wniosków do HEDNO i ujednolicenie systemu zgłaszania liczników kwadratowych gminom 4. Rejestrowanie własności — Stworzenie e-platformy umożliwiającej nabywcom spełnienie wszystkich wymogów dotyczących przenoszenia własności przez internet

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				przez wydane wytyczne/obieg						
319	18–4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego oraz poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Milowy	Poprawa otoczenia biznesowego – uproszczenie udzielania licencji i nadzór rynku	Publikacja prawodawstwa w Dzienniku Urzędowym (odniesienie do Dziennika Urzędowego)				KW. 4	2025 R.	Wejście w życie przepisów mających na celu reformę i podjęcie niezbędnych działań w celu dalszej poprawy ram regulacyjnych w zakresie wydawania zezwoleń i skutecznego nadzoru nad przedsiębiorstwami: —przeprowadzenie oceny skutków ex post reformy wydawania zezwoleń, która miała miejsce do I kwartału 2024 r., oraz wdrożenie zaleceń politycznych, —przegląd i uproszczenie procesów licencjonowania nowych rodzajów działalności gospodarczej, które zostaną określone w ustawie 4442/16, poprzez ograniczenie wymogów i certyfikatów, wyeliminowanie etapów procesu niewnoszących wartości dodanej, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków oraz ograniczenie kontroli ex ante wyłącznie do działalności wysokiego ryzyka, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach 4442/2016 i 4512/2018, — ujednolicenie ustaw 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 i 4442/2016, opracowanie strategii nadzoru rynku zgodnie z rozporządzeniem 1020/2019, oraz — skuteczne wdrożenie nowego systemu nadzoru nad działalnością gospodarczą na mocy przepisów 4512/18, poprzez przyjęcie odpowiednich aktów ustawodawczych i ustanowienie systemu oceny organów kontrolnych, wdrożenie i wdrożenie narzędzi informatycznych w celu ułatwienia procesów związanych z funkcjami nadzoru rynku

R.3. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki

Inwestycje: Instrument pożyczkowy (środek ID 16980)

Inwestycja dotyczy wykorzystania wsparcia pożyczkowego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu ułatwienia zapewniania zachęt finansowych dla sektora prywatnego i promowania inwestycji prywatnych. Instrument pożyczkowy wykorzystuje różne kanały dystrybucji, a mianowicie instytucje finansowe (poprzez zakup obligacji korporacyjnych lub pożyczki konsorcjalne (16728 mln EUR), platformę kapitałową (500 mln EUR) oraz moduł państw członkowskich Programu InvestEU (500 mln EUR).

W przypadku kanału dystrybucji instytucji finansowych pożyczki są udzielane za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych (IFI) i banków komercyjnych (CB). Pożyczki udzielone przez państwo pokrywają maksymalnie 50 % kosztów inwestycji, przy udziale instytucji finansowych wynoszącym co najmniej 30 %, a udział dłużnika w wysokości co najmniej 20 %.

Pożyczki udzielone w ramach instrumentu pożyczkowego spłacone w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia instrumentu pożyczkowego mogą zostać ponownie wykorzystane do wypłaty nowych pożyczek w ramach instrumentu pożyczkowego. W przeciwnym razie wszystkie środki powracające z instrumentu pożyczkowego są przekazywane na odrębny rachunek, który jest wykorzystywany wyłącznie do obsługi długu publicznego, a tym samym do wspierania stabilności finansów publicznych.

W ramach instrumentu pożyczkowego finansowane są wyłącznie kwalifikowalne projekty. W szczególności IFI i JC zapewniają, aby finansowane inwestycje:

- i. mieć dodatnią wartość bieżącą netto, zapewniając, aby decyzja o finansowaniu opierała się na solidnych kryteriach ekonomicznych;
- ii. są zgodne z pięcioma strategicznymi filarami określonymi dla instrumentu pożyczkowego, a mianowicie zielona transformacja, cyfryzacja, ekstrowersja, korzyści skali dzięki fuzji i przejęć, innowacje;
- iii. są zgodne z zasadami pomocy państwa.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), umowy w kontekście instrumentu pożyczkowego:

I. wymagać stosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru projektów w odniesieniu do Funduszu InvestEU;

II. wyłączyć z zakresu kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działalności i aktywów związanych z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla⁴¹; (II) działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które

⁴¹ Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne⁴²; (III) działalność i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami⁴³ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów⁴⁴; oraz (iv) działalności i aktywów, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może wyrządzić szkodę środowisku naturalnemu; oraz

III. wymagać weryfikacji zgodności projektów z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich transakcji, w tym transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego charakteru projektów.

Ponadto instrument pożyczkowy przewiduje zobowiązanie kanału dystrybucji instytucji finansowych do zainwestowania co najmniej 38,5 % funduszy na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, z wykorzystaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Niezależni audytorzy sprawdzają zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” oraz z celem klimatycznym 38,5 % i celem cyfrowym 20,8 % przed każdym wnioskiem o wypłatę.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

⁴² W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

⁴³ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

⁴⁴ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

R.4. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby pożyczki

Instrument pożyczkowy (16890)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
320	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Umowy operacyjne z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	Podpisano umowę operacyjną z jedną międzynarodową instytucją finansową				KW. 3	2021 R.	Przyjęcie ramowych ustaleń operacyjnych, które mają być stosowane w odniesieniu do wszystkich umów pożyczki z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, oraz podpisanie umów operacyjnych między Ministerstwem Finansów a co najmniej jedną międzynarodową instytucją finansową. Ramowe ustalenia operacyjne określają: a) Kryteria zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat w następujący sposób: i. Ramy zarządzania: - Proces decyzyjny opiera się na solidnych kryteriach ekonomicznych i jest niezależny od rządu. - Międzynarodowe instytucje finansowe oceniają wnioski o finansowanie i podejmują decyzje na podstawie swoich wewnętrznych kryteriów. Międzynarodowe instytucje finansowe zapewniają, aby finansowane inwestycje miały dodatnie bieżące wartości netto, były dostosowane do strategicznych filarów instrumentu pożyczkowego i były zgodne z zasadami pomocy państwa. - Specjalny komitet rady inwestycyjnej monitoruje wdrażanie, nie uczestnicząc w procesie wyboru. Międzynarodowe instytucje finansowe regularnie składają sprawozdania komitetowi rady inwestycyjnej. ii. Kwotę wypłaty, która ma miejsce w transzach, oraz zasady monitorowania i audytu: - Kluczowe wskaźniki skuteczności działania określa się na potrzeby monitorowania wypłaconych pożyczek, które mogą również służyć jako punkty odniesienia dla warunkowego uwolnienia kolejnych transz. - Przewiduje się trzy poziomy kontroli kwalifikowalności: (i) ocenę dokonaną przez instytucję finansową zapewniającą finansowanie; (II) ocenę przeprowadzaną

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										przez niezależnego certyfikowanego audytora przed udzieleniem finansowania; oraz (iii) ocena ex post przeprowadzana przez niezależnego certyfikowanego audytora. Niezależni audytorzy oceniają kwalifikowalność inwestycji zgodnie z kryteriami wyboru i zgodności z odpowiednimi zasadami pomocy państwa. iii. Straty z tytułu kredytów (obligacji lub konsorcjalnych): Państwo i IFI uczestniczą na zasadzie równorzędności. Wszystkie decyzje dotyczące restrukturyzacji są przydzielane instytucjom finansowym. iv. Wyklucza się refinansowanie niespłaconych pożyczek. kryteria wyboru dotyczące zgodności wspieranych działań z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), które wymagają stosowania kontroli zrównoważonego charakteru, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przez niezależnego audytora. zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % funduszy na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, przy użyciu metody określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie RRF.
321	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert przez banki komercyjne	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków				KW. 3	2021 R.	Przyjęcie ramowych ustaleń operacyjnych, które mają być stosowane w odniesieniu do wszystkich umów kredytowych z bankami komercyjnymi, oraz ogłoszenie zaproszenia do wyboru banków komercyjnych, w tym: kryteria zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat zgodnie z tymi samymi zasadami co w przypadku pożyczek udzielanych za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych (kamień milowy nr 320). Nie udziela się gwarancji państwowej na pożyczki udzielone przez banki komercyjne w ramach instrumentu pożyczkowego. kryteria wyboru dotyczące zgodności wspieranych działań z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), które wymagają stosowania kontroli zrównoważonego charakteru, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przez niezależnego audytora.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % funduszy na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, przy użyciu metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie RRF.
322	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Umowa dotycząca platformy kapitałowej	Podpisano umowę w sprawie mandatu				KW. 1	2022 R.	Podpisanie umowy w sprawie mandatu między Ministerstwem Finansów a Greckim Bankiem Rozwoju Inwestycji, który będzie zarządzał Funduszem Funduszy Mezzanine i funduszem „Innovate Now Equifund”. Umowa w sprawie upoważnienia obejmuje kryteria wyboru zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) wspieranych przedsiębiorstw, które wymagają stosowania kontroli zrównoważonego rozwoju, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przez niezależnego audytora.
323	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Umowa o przyznanie wkładu z InvestEU	Podpisano umowę o przyznanie wkładu				KW. 1	2022 R.	Podpisanie umowy o wkładzie InvestEU między Ministerstwem Finansów a Komisją Europejską, w tym: a) kryteriów wyboru do celów zgodności wspieranych przedsiębiorstw z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), w których wymaga się stosowania kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska przez niezależnego audytora. zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % funduszy na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, przy użyciu metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie RRF.
324	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP	Cel	566,4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z		Odsetek podpisanych środków	0	5	KW. 4	2022 R.	566,4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) środków w ramach instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi podpisano z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Milowy i po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem klimatycznym na poziomie 38,5 % i celem

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	instrument pożyczkowy		beneficjentami końcowymi							cyfrowym 20,8 %.
325	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	3518.4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Odsetek podpisanych środków	5	30	KW. 4	2023 R.	3518.4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) środków w ramach instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi podpisano z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Milowy i po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem klimatycznym na poziomie 38,5 % i celem cyfrowym 20,8 %.
325a	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	4518.4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Kwota (EUR) zatwierdzonych środków	3518.4	4518.4	KW. 2	2024 R.	4518.4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) środków w ramach instrumentu pożyczkowego w ramach RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi podpisano z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Milowy i po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładu w realizację celu klimatycznego 38,5 % i celu cyfrowego 20,8 %.
326	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP	Cel	8364 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z		Kwota (EUR) zatwierdzonych środków	4518.4	8364	KW. 4	2024 R.	8364 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) środków w ramach instrumentu pożyczkowego w ramach RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi podpisano z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Milowy i po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładu w realizację celu

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	instrument pożyczkowy		beneficjentami końcowymi							klimatycznego 38,5 % i celu cyfrowego 20,8 %.
326a	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	10873.2 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Kwota (EUR) zatwierdzonych środków	8364	10873.2	KW. 2	2025 R.	10873.2 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) środków w ramach instrumentu pożyczkowego w ramach RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi podpisano z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Milowy i po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładu w realizację celu klimatycznego 38,5 % i celu cyfrowego 20,8 %.
327	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	13382.4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Kwota (EUR) zatwierdzonych środków	10873.2	13382.4	KW. 4	2025 R.	13382.4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) środków w ramach instrumentu pożyczkowego w ramach RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi podpisano z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Milowy i po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładu w realizację celu klimatycznego 38,5 % i celu cyfrowego 20,8 %.
328	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP	Cel	16728 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z		Kwota (EUR) zatwierdzonych środków	13382.4	16728	KW. 2	2026 R.	16728 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) środków w ramach instrumentu pożyczkowego w ramach RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi podpisano z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Milowy i po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładu w realizację celu

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	instrument pożyczkowy		beneficjentami końcowymi							klimatycznego 38,5 % i celu cyfrowego 20,8 %.
328a	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję	Świadectwo transferu				KW. 2	2026 R.	Grecja przekazuje kwotę 16 728 EUR na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych i banków komercyjnych na potrzeby instrumentu pożyczkowego.
329	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	Inwestycja w 100 % wsparcia kapitałowego		Odsetek zainwestowanego wsparcia kapitałowego	0	100	KW. 2	2026 R.	Inwestycja w wysokości 100 % wsparcia kapitałowego, zgodnie z umową w sprawie upoważnienia określoną w kamieniu Milowy, która obejmuje kryteria wyboru zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) wspieranych przedsiębiorstw, co wymaga stosowania kontroli zrównoważonego charakteru, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska przez niezależnego audytora.
330	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	Zatwierdzenie operacji w ramach InvestEU		Odsetek zatwierdzonych operacji inwestycyjnych	0	100	KW. 2	2026 R.	Komitet Inwestycyjny InvestEU zatwierdza operacje inwestycyjne w wysokości 100 % całkowitej kwoty finansowania docelowego (lub uruchomionych inwestycji).

S. POMOC TECHNICZNA

Ten komponent greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki mające na celu wzmocnienie zdolności administracyjnych Agencji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która jest nowo utworzoną strukturą zajmującą się wyłącznie koordynacją i wdrażaniem greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Działanie to ma na celu zapewnienie administracji greckiej niezbędnej pomocy w skutecznym kierowaniu wdrażaniem RRP. Oczekuje się zatem, że przyczyni się on pośrednio do realizacji celów RRP, w oparciu o działania zawarte w czterech filarach, oraz do wsparcia realizacji odpowiednich zaleceń dla Grecji, tj. inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.), finansów publicznych i opieki zdrowotnej (zalecenie krajowe nr 1 z 2020 r.) oraz rynku pracy i polityki społecznej (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.).

S.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Pomoc techniczna (środek ID 16968)

Inwestycja składa się z sześciu podprojektów, a mianowicie: 1) opracowanie systemów i narzędzi organizacji pracy, 2) zakup usług od audytorów zewnętrznych w celu przeprowadzenia audytów, inspekcji i certyfikacji w przypadkach, gdy wymagana jest szczególna wiedza fachowa, oraz opracowanie nadrzędnych ram metodologicznych dla audytów, inspekcji i certyfikacji w celu wsparcia funkcji nadzorczej Agencji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do wdrażania środków przewidzianych w planie, 3) działania informacyjne i reklamowe w odniesieniu do kluczowych inwestycji i reform w ramach planu, 4) prowadzenie badań oraz zakup zewnętrznej wiedzy fachowej i wsparcia technicznego w projektach specjalistycznych, 5) finansowanie wydatków na codzienną działalność Agencji (wynajem biura, zakup sprzętu biurowego, pokrycie rachunków za media), oraz 6) zakup usług kontroli jakości na potrzeby publicznych projektów budowlanych w celu oceny zgodności z warunkami umów budowlanych, przepisami oraz normami technicznymi. Realizacja podprojektu 3 odbywa się w kontekście ustanowienia dobrych praktyk zarządzania. Odpowiednie działania stają się integralnym i stałym elementem procedury konsultacji publicznych i są wykorzystywane jako narzędzie ułatwiające udział zainteresowanych stron i zapewniające trwałą realizację konkretnych reform i inwestycji w ramach planu. Finansowanie podprojektu 5 ma charakter tymczasowy, tj. w zakresie, w jakim jest to konieczne do wsparcia Agencji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w skutecznym wykonywaniu jej mandatu. Środek ten dotyczy również ustanowienia systemów zarządzania, audytu i kontroli. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

S.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Pomoc techniczna

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
331	19 – 16968_Pomoc techniczna	Milowy	Mandat prawny EDEL oraz ustanowienie systemów zarządzania, kontroli i audytu	Obowiązujący mandat prawny EDEL oraz ustanowione systemy zarządzania, kontroli i audytu				KW. 3	2021 R.	Wejście w życie mandatu prawnego EDEL oraz ustanowienie systemu audytu i kontroli, który a) zapewnia gromadzenie danych i monitorowanie osiągania kamieni milowych i wartości docelowych; b) umożliwienie przygotowania deklaracji zarządczych i podsumowania audytu, a także wniosków o płatność oraz c) ustanowienie procedur niezbędnych do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących beneficjentów, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/241 przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Sporządza się specjalne sprawozdanie z audytu utworzonego systemu. W przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu wszelkich niedociągnięć w sprawozdaniu z audytu zaleca się podjęcie działań naprawczych.

SEKCJA 2: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH ROZDZIAŁU REPOWEREU

Celem rozdziału REPowerEU jest wspieranie ambicji Grecji w zakresie niezależności energetycznej i zielonej transformacji w kontekście nowej sytuacji geopolitycznej i sytuacji na rynku energii. Reformy i inwestycje w ramach REPowerEU mają na celu wzmocnienie suwerenności energetycznej Grecji i przyspieszenie dekarbonizacji jej gospodarki.

Wszystkie inwestycje przewidziane w rozdziale REPowerEU mają wymiar transgraniczny, obejmując inwestycje w magazynowanie energii, dekarbonizację przemysłu i efektywność energetyczną. Rozdział REPowerEU wprowadza nowe działania przyczyniające się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych krajów przyjętymi w 2023 r. i 2023 r. (zalecenie 4 2023 i zalecenie 4 2022).

Nowe środki reform mają na celu dalsze rozszerzenie wdrażania energii ze źródeł odnawialnych poprzez uzupełnienie ram prawnych dla morskich farm wiatrowych, ułatwienie inwestycji w magazynowanie energii, inteligentną sieć oraz wprowadzenie nowych ram prawnych dotyczących produkcji wodoru odnawialnego i biometanu. Nowa reforma ma na celu wspieranie dzielenia się energią i zdecentralizowanych form produkcji energii ze źródeł odnawialnych (takich jak konsumpcja własna i społeczności energetyczne). W ramach nowych działań inwestycyjnych wspiera się wzrost zdolności magazynowania i zdecentralizowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowe wsparcie przeznaczono ponadto na poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, w tym ukierunkowanym wsparciem objęto gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym, i sektora prywatnego.

Oczekuje się, że żadne działanie przewidziane w rozdziale REPowerEU nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

T. KOMPONENT 5.1: REFORMS REPowerEU

T.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Rozdział ten zawiera szereg reform wspierających dekarbonizację, energię ze źródeł odnawialnych i gazy odnawialne, w tym: Reformę dotyczącą wprowadzenia ram prawnych w celu umożliwienia i ułatwienia produkcji, składowania, transportu i wykorzystania wodoru odnawialnego i biometanu, 2) reformę dotyczącą ustanowienia ram regulacyjnych i rynkowych dla technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu w Grecji, 3) reformę dotyczącą optymalizacji wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, oprócz dalszego rozwoju ram prawnych dotyczących instalacji morskich farm wiatrowych, 4) reformy mającej na celu zwiększenie przepustowości sieci i magazynowania poprzez rozwiązanie problemu stabilności sieci i wąskich gardeł, 5) reformy ram regulacyjnych dla inteligentnych sieci w celu przyspieszenia wdrażania inteligentnych i cyfrowych technologii w sieci dystrybucyjnej oraz wspierania odpowiedzi odbioru dla

konsumentów końcowych, (6) reformy mającej na celu promowanie dzielenia się energią, a tym samym zachęcania do korzystania z odnawialnych źródeł energii poprzez umożliwienie zdecentralizowanego wytwarzania i dzielenia się między wieloma małymi systemami energii odnawialnej oraz 7) reformy wprowadzającej plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej, w tym określenie i uruchomienie nowych instrumentów finansowych niezwiązanych z dotacjami.

Reforma: Ramy licencjonowania wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu (środek ID: 16987)

Celem reformy jest wprowadzenie przepisów niezbędnych do skutecznego wdrożenia wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu w Grecji poprzez usunięcie potencjalnych barier i ustanowienie procesów rozwoju sektora i rynków gazów odnawialnych. Reforma przewiduje przyjęcie ram prawnych mających na celu promowanie produkcji i zużycia wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu. Obejmuje to specyfikację procedur licencjonowania i wydawania pozwoleń, w tym przepisy dotyczące planowania przestrzennego, określenie specyfikacji technicznych dotyczących przesyłu, magazynowania i wprowadzania do sieci, wyjaśnienie ról różnych zainteresowanych stron, w tym zaangażowanych organów publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmu poświadczania, że produkowany wodór będzie odnawialny i że biometan jest zrównoważony, zgodnie z niedawnymi przepisami aktów delegowanych RED II.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: Ramy regulacyjne i rynkowe dotyczące technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu (środek ID: 16988)

Celem tej reformy jest ustanowienie ram prawnych, licencjonowanych i regulacyjnych dla technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla. Ramy te obejmują opracowanie i przyjęcie wszystkich niezbędnych ram ustawodawczych i regulacyjnych dotyczących technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla oraz obejmują proces konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. W szczególności należy określić następujące procesy:

- Opracowanie ram udzielania zezwoleń na instalację i eksploatację technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- Ustanowienie odpowiedniego procesu normalizacji i certyfikacji w odniesieniu do wychwyconych i przechowywanych_{emisji} CO₂.
- Opracowanie ram regulacyjnych dotyczących łańcucha wartości CCS w odniesieniu do opłat za magazynowanie i transport. Ramy te obejmują postanowienia umożliwiające zawieranie kontraktów na transakcje różnicowe, a także regulowane taryfy. Ustanowienie ram wykorzystania/wykorzystania wychwyconego CO₂
- Przyjęcie ram dostępu stron trzecich do sieci/infrastruktury transportowej i instalacji magazynowej.
- Wyznaczenie odrębnych obowiązków poszczególnych zainteresowanych stron w zakresie funkcjonowania technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla oraz nadzoru nad danym rynkiem.

Środek musi być zgodny z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej (środek ID: 16989)

Celem tej reformy jest wzmocnienie dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii (zwanych dalej „OZE”) w Grecji. Reforma składa się z dwóch filarów:

- Filar pierwszy: Wzmocnienie ram prawnych dotyczących morskich farm wiatrowych (jak określono w ustawie nr 4964/2022 w sprawie przepisów dotyczących uproszczenia zezwoleń środowiskowych, ustanowienia ram rozwoju morskich farm wiatrowych, radzenia sobie z kryzysem energetycznym, ochrony środowiska i innych przepisów, Dz.U. A 150 z 30.7.2022) poprzez wyznaczenie pierwszych obszarów rozwoju projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej; oraz
- Filar 2: Przeprowadzenie przeglądu (w formie badania) przestrzennego rozproszenia obecnego projektu OZE oraz optymalizacja wykorzystania gruntów pod kątem nowego potencjału OZE w Grecji. W badaniu określa się optymalne obszary, na których projekty OZE mogłyby być zlokalizowane w Grecji, oprócz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tych obszarów. Ponadto w celu wspierania instalacji agrofotowoltaiki wejdą w życie całościowe ramy polityki dotyczące podwójnego zastosowania gruntów w rolnictwie i produkcji fotowoltaicznej.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Zdolność sieci i magazynowania – wspieranie inwestycji w magazynowanie (numer identyfikacyjny środka: 16990)

Celem tej reformy jest promowanie inwestycji w rozwiązania w zakresie magazynowania energii, zarówno jako samodzielne jednostki, jak i magazynowania w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii. Celem programu jest ustanowienie ram, które ostatecznie wesprą co najmniej 900 MW samodzielnych projektów magazynowania baterii poprzez połączenie pomocy inwestycyjnej. Reforma osiąga swoje cele poprzez:

- Przyjęcie ram ustawodawczych i regulacyjnych ułatwiających instalację jednostek magazynowania w istniejących lub nowych elektrowniach wytwarzających odnawialne źródła energii. Ma to na celu poprawę i uzupełnienie ram prawnych i regulacyjnych, aby umożliwić integrację magazynowania w elektrowniach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych oraz zachęcać do nowych projektów, przyznając im pierwszeństwo w procedurach udzielania licencji i dostępie do sieci; oraz
- Wdrożenie ukierunkowanych zachęt dla połączonych jednostek energii odnawialnej i jednostek magazynowania energii, co wiąże się z opracowaniem i przyjęciem zachęt wspierających inwestycje w skojarzoną produkcję energii ze źródeł odnawialnych i magazynowanie energii.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci (identyfikator środka: 16991)

Celem tej reformy jest przyczynienie się do promowania technologii i praktyk inteligentnych sieci na greckim rynku energii elektrycznej. Podstawą wizji inteligentnej sieci dla danego kraju jest zdolność monitorowania i kontrolowania obciążeń i przepływów w sieci dystrybucyjnej; integracja technologii kontroli z sieciami telekomunikacyjnymi w celu wspierania współpracy w czasie rzeczywistym z aktywami i konsumentami, a także uczestnikami rynku; oraz przyjęcie sprzyjających ram prawnych i regulacyjnych w celu ułatwienia szybkiego wdrażania technologii i zaangażowania klientów. Cele polityczne reformy to przyspieszenie wdrażania inteligentnych i cyfrowych technologii w sieci dystrybucyjnej oraz dążenie do bardziej efektywnego zarządzania zużyciem energii przez konsumenta końcowego.

Wdrożenie proponowanych reform zaplanowano w trzech odrębnych obszarach tematycznych:

- Filar pierwszy: Rozwój systemu zachęt do wdrażania i wykorzystywania inteligentnych liczników. Reforma obejmuje w szczególności opracowanie systemu kar lub nagród dla operatora systemu dystrybucyjnego za pośrednictwem mechanizmu taryfowego, pod warunkiem osiągnięcia określonych kluczowych wskaźników skuteczności działania związanych z wdrażaniem i monitorowaniem inteligentnych sieci.
- Filar 2: W odniesieniu do cyfryzacji zarządzania siecią dystrybucyjną cyfryzację sieci dystrybucyjnej należy osiągnąć poprzez rozwój aktywnego centrum kontroli przez greckiego operatora systemu dystrybucyjnego. Zakres projektu obejmuje modernizację centrów kontroli sieci dystrybucyjnej pozostałych trzech regionów greckiego operatora systemu dystrybucyjnego poprzez instalację nowego systemu kontroli nadzorczej i gromadzenia danych (SCADA-DMS) oraz komunikację z jednostkami zdalnej transmisji (RTU) w podstacjach wysokiego napięcia/średniego napięcia (HV/MT), a także stworzenie niezbędnej infrastruktury wsparcia dla trzech zintegrowanych ośrodków. Projekt ma na celu poprawę niezawodności sieci, wskaźników jakości, a także określenie słabych punktów sieci, oszczędność zasobów, skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi podczas przerw w dostawach oraz lepsze i szybsze postępowanie w przypadku usterek, zarządzanie obciążeniem energetycznym instalacji w okresach zwiększonego zapotrzebowania oraz ograniczenie strat energii i energii w sieci oraz modernizację zdolności zarządzania siecią.
- Filar trzeci: Ramy dynamicznego ustalania cen odnoszą się do wymogów art. 11 dyrektywy 2019/944, który został już transponowany do prawa krajowego. Reforma polega na przyjęciu prawa wtórnego i ram wdrażania dynamicznych cen dla wszystkich konsumentów końcowych, gdy tylko instaluje się inteligentny licznik w ich podłączeniu usługowym. Wdrażanie dynamicznych umów cenowych zostanie opracowane przez Ministerstwo Środowiska i Energii poprzez przyjęcie wspólnej decyzji ministerialnej określającej kwestie projektowe, kluczowe warunki dynamicznych umów. WE wspólnej decyzji ministerialnej ustanawia się prawa i obowiązki operatorów, przedstawicieli ds. ładunków i klientów związane z wdrażaniem dynamicznych cen. Ponadto reforma obejmuje zmiany w odpowiednich krajowych kodeksach sieci (przesył i dystrybucja) w celu zapewnienia właściwego wdrożenia.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Zestaw narzędzi do promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej (środek ID: 16992)

Celem tej reformy jest wprowadzenie całościowej inicjatywy politycznej i zestawu narzędzi służących promowaniu dzielenia się energią. Reforma przewiduje następujące działania:

- Ułatwienie i przyspieszenie instalacji stacji OZE w budynkach;
- Wprowadzenie niezbędnych ram regulacyjnych w celu wdrożenia konsumpcji własnej, zbiorowej konsumpcji własnej i konsumpcji własnej z wirtualnym rozliczaniem netto, zgodnie z ustawą 5037/2023;
- Utworzenie rejestru prosumentów oraz opracowanie i wdrożenie środków pomocy technicznej dla społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej i obywatelskich wspólnot energetycznych, które zapewniają wspólnotom wsparcie techniczne i doradcze, pomoc prawną oraz proponują rozwiązania napotkanych przeszkód, dostarczają informacji na temat sposobu tworzenia projektów, procesów i dostępu do finansowania. Oprócz udzielanej pomocy technicznej środki pomagają również w opracowywaniu materiałów służących budowaniu zdolności, kampaniach komunikacyjnych i uświadamiających, inicjatywach informacyjnych i wydarzeniach (takich jak warsztaty).

Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.

Reforma: Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i określenie nowych instrumentów finansowych (nr środka: 16993)

Celem tej reformy jest ustanowienie planu działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej, w tym wprowadzenia instrumentów finansowych niezwiązanych z dotacjami, w celu dalszego pobudzenia gruntownych renowacji mieszkań będących własnością lub wynajmowanych wraz z gruntowną renowacją budynków przemysłowych. Nowy instrument finansowy nieobjęty dotacjami przewiduje zachęty podatkowe, pożyczki subsydiowane lub gwarantowane oraz inne narzędzia finansowe wspierające inwestycje w efektywność energetyczną w sektorze budowlanym. Reforma ta oznacza odejście od instrumentów finansowych opartych na dotacjach i oczekuje się, że zwiększy liczbę budynków, które mogą otrzymać wsparcie. Reforma ma na celu (i) uzupełnienie planu działania określającego innowacyjne interwencje w zakresie efektywności energetycznej; oraz (ii) uruchomienie instrumentu finansowego na rzecz efektywności energetycznej określonego w planie działania i opartego na źródłach finansowych niezwiązanych z dotacjami.

Reforma zostanie zakończona do dnia 30 września 2025 r.

T.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Ramy licencjonowania wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu (środek ID: 16987)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
351	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16987 – Ramy wydawania zezwoleń na wodór odnawialny i zrównoważony biometan	Milowy	Ramy prawne dotyczące wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu	Wejście do siła ustawodawstwo				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie przepisów (pierwotnych i wtórnych) dotyczących wsparcia wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu. Ustawodawstwo obejmuje: promowanie produkcji i zużycia wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu, w tym specyfikację procedur licencjonowania i wydawania pozwoleń, przepisy dotyczące planowania przestrzennego, określenie specyfikacji technicznych dotyczących przesyłu, magazynowania i wprowadzania do sieci, wyjaśnienie roli poszczególnych zainteresowanych stron, a także zaangażowanych organów publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmu poświadczania, że produkowany wodór będzie odnawialny i że biometan jest zrównoważony, zgodnie z ostatnimi przepisami aktów delegowanych RED II.

Reforma nr 2: Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej (środek ID: 16989)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
352	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej	Milowy	Przyjęcie strategii rozwoju morskich farm wiatrowych (OWF)	Wejście w życie prawa wtórnego				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie prawa wtórnego określonego w ustawie 4964/2022 w sprawie morskich farm wiatrowych. W szczególności: - Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyjęcia krajowego programu rozwoju morskich farm wiatrowych, w którym określa się obszary morskie na wodach terytorialnych Grecji, które nadają się do prowadzenia działalności w zakresie produkcji morskiej energii wiatrowej i której towarzyszy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w odniesieniu do określonych obszarów.
353	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej	Milowy	Badanie mające na celu określenie optymalnych obszarów rozwoju OZE oraz Wejście w życie ram polityki w zakresie	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 4	2024 R.	Wejście w życie prawa wtórnego w celu zatwierdzenia badania, w którym uwzględniono istniejący potencjał OZE, rozmieszczenie geograficzne istniejących jednostek OZE oraz licencje dla przyszłych jednostek, ograniczenia przestrzenne, dostępność sieci i systemu oraz inne czynniki związane zarówno z kryteriami związanymi z energią, jak i przestrzenią kosmiczną. Celem badania jest określenie optymalnych obszarów, w których powinny znajdować się jednostki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			podwójnego zastosowania gruntów w rolnictwie i produkcji energii fotowoltaicznej							OZE, aby zmaksymalizować korzyści zarówno dla sektora energetycznego, jak i dla społeczeństwa, w tym zalecenia dotyczące sposobów zachęcania do tworzenia ram polityki w tym zakresie. W badaniu określa się pierwszą grupę obszarów, które zostaną wykorzystane do późniejszego określenia obszarów przyspieszonego rozwoju OZE w Grecji. Przeprowadza się również strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko tych obszarów. Wejście w życie przepisów ustanawiających ramy polityki w zakresie podwójnego zastosowania gruntów w rolnictwie i produkcji fotowoltaicznej. Ramy polityki określają odpowiednie miejsca realizacji agrofotowoltaiki, konkretne działania na rzecz promocji agro-PV oraz zasady dotyczące podwójnego wykorzystania gruntów i realizacji projektów agro-PV.
354	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej	Milowy	Wejście w życie dekretu prezydenckiego w celu wyznaczenia pierwszej grupy obszarów dla projektów dotyczących	Przyjęcie i wejście w życie dekretu prezydenckiego				KW. 2	2025 R.	Wejście w życie dekretu prezydenckiego, który wyznacza pierwszą grupę obszarów dla projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej, zgodnie z ustawą nr 4964/2022 w sprawie przepisów dotyczących uproszczenia udzielania zezwoleń środowiskowych, ustanowienia ram rozwoju morskich farm wiatrowych, przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu, ochrony środowiska i innych przepisów, Dz.U. A 150 z 30.7.2022.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			morskiej energii wiatrowej							

Reforma 3: Ramy regulacyjne i rynkowe dotyczące technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu (środek ID: 16988)

Sekwencyjny Numer	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
355	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Ramy regulacyjne i rynkowe w zakresie technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu	Milowy	Ustanowienie ram prawnych w zakresie wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla.	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie ram prawnych dotyczących wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla, określających: - Opracowanie ram udzielania zezwoleń na instalację i eksploatację technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - Ustanowienie odpowiedniego procesu normalizacji i certyfikacji w odniesieniu do pochodzenia wychwyconych i składowanych emisji CO₂. - Opracowanie ram regulacyjnych dotyczących łańcucha wartości CCS w

										odniesieniu do opłat za magazynowanie i transport. Ramy te obejmują postanowienia umożliwiające zawieranie kontraktów na transakcje różnicowe, a także regulowane taryfy. Ustanowienie ram wykorzystania/wykorzystania wychwyconego CO2 • Przyjęcie ram dostępu stron trzecich do sieci/infrastruktury transportowej i instalacji magazynowej. • Podział odrębnych obowiązków poszczególnych zainteresowanych stron za funkcjonowanie technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla oraz nadzór nad danym rynkiem.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reforma 4: Zwiększenie przepustowości sieci i magazynowania – wspieranie inwestycji w magazynowanie (nr środka: 16990)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
356	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zwiększenie zdolności w zakresie sieci i magazynowania – wspieranie inwestycji w magazynowanie	Milowy	Wejście w życie ram prawnych.	Wspólna decyzja ministerialna				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej określającej ramy umożliwiające instalację jednostek magazynowania w istniejących lub nowych elektrowniach OZE, która zapewnia pierwszeństwo procedur licencjonowania i dostępu do sieci do tych elektrowni.
357	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Pojemność sieci i magazynowania –	Milowy	Wejście w życie programu wsparcia.	Ustawa lub decyzja ministerialna				KW. 2	2025 R.	Wejście w życie systemu wsparcia w drodze aukcji, w odniesieniu do połączonych instalacji magazynowych OZE z technologiami fotowoltaicznymi i

	wspieranie inwestycji w magazynowanie									akumulatorowymi.
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Reforma 5: Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci (identyfikator środka: 16991)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
358	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Milowy	Opracowanie systemu opartego na zachętach dla operatora systemu dystrybucyjnego i konsumentów w celu zwiększenia wdrażania i wykorzystania inteligentnych liczników.	Wspólna decyzja ministerialna/decyzja organu regulacyjnego				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej/decyzji regulatora w sprawie opracowania systemu opartego na zachętach dla operatora systemu dystrybucyjnego i konsumentów w celu zwiększenia wdrażania i wykorzystania inteligentnych liczników.
359	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Milowy	Ramy dla dynamicznych umów cenowych	Decyzja ministerialna				KW. 4	2024 R.	Wejście w życie ram dotyczących dynamicznych umów cenowych w celu wdrożenia dynamicznego ustalania cen dla wszystkich konsumentów końcowych niezwłocznie po zainstalowaniu inteligentnego licznika w ich podłączeniu usługowym. Wspólna decyzja ministerialna określająca kwestie projektowe, kluczowe warunki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										dynamicznych umów. WE wspólnej decyzji ministerialnej ustanawia się prawa i obowiązki operatorów, przedstawicieli ds. ładunków i klientów związane z wdrażaniem dynamicznych cen.
360	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Milowy	Rozwój centrum kontroli operatora systemu dystrybucyjnego	Potwierdzenie przyjęcia przez OSD ukończenia centrum sterowania				KW. 4	2025 R.	Centrum kontroli operatora systemu dystrybucyjnego działa i obejmuje instalację nowego systemu kontroli nadzorczej i gromadzenia danych (SCADA-DMS) oraz komunikację z jednostkami zdalnej transmisji (RTU) w podstacjach wysokiego napięcia/średniego napięcia (HV/MT), a także stworzenie niezbędnej infrastruktury wsparcia dla trzech zintegrowanych ośrodków.

Reforma 6: Zestaw narzędzi do promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej (środek ID: 16992)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	

361	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset w celu promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Milowy	Wejście w życie prawa wtórnego dotyczące go konsumpcji i własnej oraz ułatwienie procedur wydawania pozwoleń na instalację stacji OZE w budynkach mieszkalnych	Wejście w życie prawa wtórnego				KW. 1	2024 R.	1. Wejście w życie prawa wtórnego określonego w ustawie 5037/2023. W szczególności: Wejście w życie decyzji ministerialnej (decyzji ministerialnych) w sprawie wdrożenia konsumpcji własnej, konsumpcji własnej poprzez wirtualne rozliczenia netto i zbiorowej konsumpcji własnej, rozliczeń netto za energię i wirtualnego rozliczania netto, wynikających z art. 64 i 66 ustawy 5037/2023. 2. Wejście w życie prawa wtórnego mającego na celu ułatwienie procesów wydawania pozwoleń na instalację stacji OZE w budynkach mieszkalnych (lub wielomieszkaniowych) również w celu wspierania zbiorowej konsumpcji własnej. Obejmuje to przepisy ułatwiające podejmowanie decyzji, w tym wprowadzenie opartego na większości procesu instalowania OZE.
362	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset w celu promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Milowy	Utworzenie rejestru konsumentów i pomoc techniczna dla wspólnot energetycznych	Wejście w życie przepisów i sprawozdania z wdrażania sporządzonego przez Ministerstwo Środowiska i Energii poświadczającego pełne wdrożenie pomocy technicznej				KW. 1	2025 R.	Wejście w życie przepisów dotyczących utworzenia rejestru konsumentów na własny rachunek oraz wdrożenie środków pomocy technicznej w celu wsparcia rozwoju i funkcjonowania wspólnot energetycznych. Rejestr prosumentów wykorzystuje się do celów analizy danych i danych statystycznych, ułatwiając jednocześnie przejście prosumentów z jednego dostawcy do drugiego. Rejestr samokonsumentów jest prowadzony przez właściwy podmiot (taki jak grecki OSD), który zapewnia przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp uprawnionym stronom oraz że rejestracja prosumentów i przetwarzanie wszystkich danych w rejestrze odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie ramami prawnymi Unii, a w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

										Pomoc techniczna dla wspólnot energetycznych musi być w pełni operacyjna, w tym poprzez wyznaczenie odpowiedniego interaktywnego punktu kontaktowego. Na wniosek uprawnionej strony punkt kontaktowy wspiera i ułatwia te strony w trakcie całej procedury administracyjnej niezbędnej do utworzenia/uczestnictwa we Wspólnotach Energetycznych.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reforma 7: Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i określenie nowych instrumentów finansowych (nr środka: 16993)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
363	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i określenie nowych instrumentów finansowych	Milowy	Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i ustanowienie ram prawnych	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 2	2024 R.	Wejście w życie decyzji ministerialnej przyjmującej plan działania określający innowacyjne interwencje w zakresie efektywności energetycznej, w tym instrumenty finansowe nieoparte na dotacjach. Plan działania zawiera opcje instrumentów finansowych nieopartych na dotacjach dla różnych kategorii użytkowników końcowych i opiera się na co najmniej jednej z następujących opcji: „superbonus” (tj. zachęta fiskalna polegająca na potrąceniu wydatków poniesionych na realizację konkretnych interwencji mających na celu efektywność energetyczną); oraz (ii) inne instrumenty finansowe niebędące dotacjami.
3646	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych	Milowy	Uruchomienie instrumentu finansowego niezwiązanego z dotacjami	Wejście w życie ustawodawstwa				KW. 2	2025 R.	Wejście w życie prawa wtórnego, które wprowadza instrument finansowy nieoparty na dotacjach, jak określono w planie działania.

[illegible]

U. KOMPONENT 5.2: Inwestycje REPowerEU

U.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Rozdział REPowerEU zawiera trzy działania inwestycyjne wspierające efektywność energetyczną, wdrażanie nowych odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym: 1) inwestycję mającą na celu wspieranie efektywności energetycznej i promowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby konsumpcji własnej, która składa się z pięciu podinwestycji obejmujących (i) renowację energetyczną budynków mieszkalnych poprzez dotacje; termomodernizacji budynków publicznych i prywatnych niemieszkalnych poprzez dotacje; (III) instalowanie systemów fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym poprzez udzielanie dotacji; (IV) promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych poprzez finansowanie instalacji nowych systemów energii odnawialnej w celu produkcji ciepłej wody; oraz (v) poprawę efektywności energetycznej komunalnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych; 2) zwiększenie instalacji systemów magazynowania energii w celu dodatkowego rozpowszechnienia odnawialnych źródeł energii; oraz 3) projekty pilotażowe dotyczące produkcji biometanu i wodoru odnawialnego oraz promowania technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w sektorach, w których emisje trudno zredukować, mające na celu wspieranie dekarbonizacji przemysłu.

Inwestycje: Instalacja magazynowania energii w celu dodatkowego rozpowszechnienia OZE (numer identyfikacyjny środka: 16996)

Celem tego środka jest zwiększenie skali inwestycji: „Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE” (ID: 16926) w ramach komponentu 1.1 (Zwiększenie uprawnień). Inwestycja stanowi wzmocnienie drugiego podprogramu inwestycji o numerze 16926 w ramach istniejącego RRP, który odnosi się do rozwoju samodzielnych systemów magazynowania na skalę sieci i ma na celu umożliwienie dalszego rozwoju takiej zdolności magazynowania. Inwestycja prowadzi do instalacji dodatkowych nowych instalacji magazynowania energii o mocy co najmniej 175 MW.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do IV kwartału 2025 r.

Inwestycje: Efektywność energetyczna i promowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby konsumpcji własnej (numer identyfikacyjny środka: 16994)

Celem tej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w wielu sektorach o końcowym zużyciu energii. Inwestycja ma na celu wspieranie wdrażania efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w sektorze rolnym oraz gminnych zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, a także ma na celu osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i podłączenie do sieci nowej energii ze źródeł odnawialnych. Inwestycja ta obejmuje 5 podinwestycji:

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Obejmuje ona renowacje, które przynoszą znaczne oszczędności energii pierwotnej, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia odpowiednich celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym otrzymują wsparcie w formie zwiększonego odsetka dotacji.

2. Efektywność energetyczna budynków sektora publicznego i sektora prywatnego (budynki niemieszkalne)

Inwestycja ułatwia osiągnięcie krajowego celu poprawy efektywności energetycznej w publicznych i prywatnych budynkach niemieszkalnych. Inwestycja ta ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez dostawę i instalację energooszczędnych urządzeń i systemów oszczędności energii.

3. Systemy fotowoltaiczne do użytku samochodowego w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym

Inwestycja ta wspiera instalację systemów fotowoltaicznych w celu sprzyjania automatycznemu zużyciu wytworzonej energii elektrycznej dzięki opomiarowaniu netto w budynkach mieszkalnych i jednostkach rolniczych. Instalację tych systemów fotowoltaicznych należy połączyć z bateriami, aby zmaksymalizować korzyści energetyczne dla zainteresowanych użytkowników końcowych w budynkach mieszkalnych. Ten system automatycznej konsumpcji przyczynia się do realizacji krajowego celu, jakim jest dalsze upowszechnienie technologii energii odnawialnej, zmniejszając tym samym straty sieciowe i ryzyko ograniczenia zużycia energii. System ten musi być zgodny z art. 15 dyrektywy (UE) 2019/944, w którym określono wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej, i zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. Odnawialne systemy podgrzewania wody dla gospodarstw domowych

Inwestycja wspiera wdrażanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych poprzez finansowanie instalacji nowych systemów OZE w celu wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla gospodarstw domowych. Inwestycja zapewnia gospodarstwom domowym pomoc finansową w następujących celach: (i) zastąpienie zużywających energię elektrycznych podgrzewaczy wody wykorzystujących starą technologię nowymi słonecznymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej, pompami ciepła i systemami OZE wykorzystującymi nowe nowoczesne technologie; oraz (ii) recykling wymienianych starych podgrzewaczy wody.

5. Promowanie efektywności energetycznej w gminnych przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych

Inwestycja ta wspiera poprawę efektywności energetycznej gminnych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez następujące działania: (i) zmniejszenie zużycia energii przez pompownie i silniki pompowe; oraz (ii) przeprowadzenie badań w celu optymalnej realizacji działań mających na celu dalszą poprawę efektywności energetycznej tych przedsiębiorstw.

Realizacja inwestycji, z wyjątkiem podinwestycji w systemy fotowoltaiczne przeznaczone do konsumpcji własnej, zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Projekty pilotażowe dotyczące biometanu i wodoru odnawialnego (nr środka: 16995)

Celem tej inwestycji jest wspieranie zrównoważonego biometanu i wodoru odnawialnego w Grecji poprzez zapewnienie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom.

W odniesieniu do biometanu inwestycja wspiera budowę nowych zakładów produkujących biogaz lub przekształcenie istniejących biogazowni w celu produkcji zrównoważonego biometanu oraz skraplania, kompresję i magazynowanie wyprodukowanego zrównoważonego biometanu.

W odniesieniu do produkcji wodoru odnawialnego w ramach inwestycji wspiera się instalację urządzeń niezbędnych do produkcji wodoru odnawialnego, takich jak instalacja elektrolizerów, instalacja urządzeń pomiarowych i monitorujących oraz tymczasowe magazynowanie lub instalacja elektrowni OZE połączonych z instalacjami produkcji wodoru, dedykowanych i zlokalizowanych na tym samym obszarze.

Do produkcji wodoru odnawialnego stosuje się wyłącznie elektrolizę. Do produkcji zrównoważonego biometanu stosuje się inne technologie: a) procesów termicznych i hydrotermalnych (wyłącznie do produkcji zrównoważonego biometanu); b) procesów biologicznych (biofotoliza i fermentacja); wzbogacanie biogazu w wyniku fermentacji beztlenowej materiałów z biomasy wykorzystuje się wyłącznie do produkcji zrównoważonego biometanu (produkcja biometanu może być wspierana, jeżeli obejmuje również przekształcenie biogazu w zrównoważony biometan); oraz d) metanację wytwarza się wyłącznie z bioodpadów. Produkcję biometanu promuje się m.in. poprzez odzyskiwanie energii składnika organicznego odpadów komunalnych, osadów z oczyszczalni ścieków, ścieków rolniczych i przemysłowych (z wyłączeniem odpadów z tworzyw sztucznych). W ramach tej inwestycji nie przewiduje się produkcji pochodzących z recyklingu paliw węglowych.

Produkcja wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu musi być zgodna z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii i jej aktami delegowanymi (2018/2001/UE).

Inwestycja zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Promowanie technologii CCS w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu (środek ID: 16997)

Celem tej inwestycji jest wspieranie instalacji technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości CCS. W szczególności inwestycje obejmą segment transportu CO₂.

Jeżeli chodzi o komponent transportowy, obejmuje on rurociąg w obszarze Attyki, łączący dwa branże cementowe z terminalem skraplania, którego nie uznaje się za część niniejszego działania w ramach REPowerEU i który mógłby zostać opracowany w Revythousa lub w jakiejkolwiek innej lokalizacji od podstaw, jak zostanie to wskazane w badaniach technicznych. Rurociąg i terminal skraplania stanowią część łańcucha wartości obszaru składowania Prinos, ponieważ skroplone emisje CO₂ są następnie transportowane statkiem do obszaru składowania Prinos. Nie ma powiązań operacyjnych między nową jednostką skraplania a terminalem LNG Revythousa w tym sensie, że instalacja LNG w żadnym wypadku nie będzie korzystać z eksploatacji instalacji skraplania. Ponadto będzie istniał jasny rozdział regulacyjny i rachunkowy.

Inwestycjom w infrastrukturę towarzyszy ocena ryzyka związanego z klimatem i narażenia na zmianę klimatu w odniesieniu do przystosowania środka do zmiany klimatu. Ocena ta może być częścią oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto środek zobowiązuje podmioty wykonujące budowę do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii

170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE) zostało przygotowanych na placu budowy do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym do wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Operatorzy powinni ograniczyć wytwarzanie odpadów podczas budowy, zgodnie z unijnym protokołem w sprawie gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik, a także ułatwiać ponowne użycie i wysokiej jakości recykling poprzez selektywne usuwanie materiałów, z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów budowlanych. Aby uniknąć wpływu terenu budowy, zidentyfikowano i uwzględniono ryzyko degradacji środowiska związane z zachowaniem jakości wody i unikaniem deficytu wody, zgodnie z planem zarządzania zużyciem i ochroną wód. Plan zarządzania zużyciem wody i jej ochroną może stanowić część oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto zgodność z prawodawstwem UE musi być wymagana, aby uniknąć szkód w realizacji celu dotyczącego różnorodności biologicznej. Oznacza to w szczególności dyrektywę OOŚ, a w przypadku terenów/działalności zlokalizowanych na obszarach wrażliwych na różnorodność biologiczną lub w ich pobliżu – art. 6 ust. 3 i art. 12 dyrektywy siedliskowej oraz art. 5 dyrektywy ptasiej.

Instalacja wychwytyjąca CO₂, do której podłączona jest infrastruktura, musi spełniać określony poniżej warunek poziomu odniesienia ETS, a wychwycony CO₂ pochodzi z nieuniknionych emisji (takich jak emisje procesowe, na przykład w przypadku cementu). Gazociąg zostanie uruchomiony do 2026 r., a prace zostaną zakończone do końca 2025 r., a przepływy CO₂ z instalacji objętych ETS spełniają poniższe warunki:

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przyszłych zaproszeniach do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla⁴⁵; (II) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzących do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne⁴⁶; (III) działalności związanej ze składowiskami odpadów, spalarniami⁴⁷ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów⁴⁸; oraz (iv) działań,

⁴⁵ Z wyjątkiem a) projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, z wykorzystaniem gazu ziemnego, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz b) działań i aktywów wymienionych w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na eksploatację bez paliw kopalnych.

⁴⁶ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Wartości odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

⁴⁷ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinyowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

⁴⁸ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach

w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

U.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja 1: Instalacja magazynowania energii w celu dodatkowego rozpowszechnienia OZE (numer identyfikacyjny środka: 16996)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
365	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – Instalacja magazynowania energii w celu dodatkowego rozpowszechnienia OZE	Milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia					KW. 2	2024 R.	Powiadomienie o przyznaniu przez RAEEY projektów o łącznej mocy 175 MW zainstalowanej zdolności magazynowania energii elektrycznej.
366	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – Instalacja magazynowania energii w celu dodatkowego rozpowszechnienia OZE	Milowy	Zakończenie instalacji magazynowych					KW. 4	2025 R.	Rozpoczęcie eksploatacji projektów magazynowania energii elektrycznej o łącznej mocy 175 MW.

Inwestycja 2: Efektywność energetyczna i promowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby konsumpcji własnej (numer identyfikacyjny środka: 16994)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
367	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Milowy	Uruchomienie programów wsparcia					KW. 4	2023 R.	Wejście w życie decyzji ministerialnej w sprawie uruchomienia następujących programów wsparcia: - Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych, w tym ustanowienie procedury wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej przez mieszkania o co najmniej 30 % w porównaniu z początkową efektywnością nieruchomości obliczaną w kWh/m², a gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym otrzymują wsparcie w formie zwiększonego odsetka dotacji. - Efektywność energetyczna budynków

										sektora publicznego i sektora prywatnego (budynków niemieszkalnych), w tym ustanowienie procedury wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej przez beneficjentów o co najmniej 30 % w porównaniu z początkową charakterystyką nieruchomości obliczaną w kWh/m². 3. Systemy fotowoltaiczne do konsumpcji własnej w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym. 4. Systemy podgrzewania wody ze źródeł odnawialnych dla gospodarstw domowych w celu wsparcia wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych poprzez: (i) zastąpienie zużywających energię elektrycznych podgrzewaczy wody wykorzystujących starą technologię nowymi słonecznymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej, pompami ciepła i systemami OZE wykorzystującymi nowe nowoczesne technologie; oraz (ii) recykling wymienianych starych
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										podgrzewaczy wody. Gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym otrzymują wsparcie w formie zwiększonego odsetka dotacji. 5. Promowanie środków w zakresie efektywności energetycznej w gminnych przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez (i) zmniejszenie zużycia energii przez pompownie i silniki pompowe; oraz (ii) przeprowadzenie badań w celu optymalnej realizacji działań mających na celu dalszą poprawę efektywności energetycznej tych przedsiębiorstw.
368	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Zakończenie programu wsparcia dotyczącego systemów fotowoltaicznych na użytek własny		Liczba zainstalowanych systemów fotowoltaicznych	0	11580	KW. 3	2024 R.	Systemy fotowoltaiczne (PV) do konsumpcji własnej w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym: 11580 zainstalowanych systemów fotowoltaicznych, z czego 900 dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, a 360 dla rolników.
369	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Zakończenie podinwestycji termomodernizacyjnych, słonecznych podgrzewaczy wody oraz komunalnych systemów		1. Liczba ukończonych certyfikowanych renowacji 2. Liczba zainstalowanych słonecznych	0	1. 11500 3. 171700 4. 15	KW. 4	2025 R.	1. a) Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych: Ukończenie renowacji w celu poprawy efektywności energetycznej dla 11,500 rezydencji, z czego co

			wodociągowych i kanalizacyjnych		podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej 3. Liczba przedsiębiorst w komunalnych i kanalizacyjnych					najmniej 2300 dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, przy czym oszczędności energii pierwotnej wynoszą średnio co najmniej 30 %. renowacja energetyczna publicznych i prywatnych budynków niemieszkalnych: Zakończenie renowacji w celu poprawy efektywności energetycznej 280 budynków, przy czym oszczędności energii pierwotnej wynoszą średnio co najmniej 30 %. 2. Odnawialne systemy podgrzewania wody: 171700 słonecznych systemów podgrzewania wody i pomp ciepła zainstalowanych dla gospodarstw domowych, z czego 34000 dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Sprawozdanie potwierdzające, że stare podgrzewacze wody, które zostały zastąpione, zostały poddane recyklingowi zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi. 3. Promowanie efektywności energetycznej w
--	--	--	------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

										gminnych przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych: Zakończone interwencje w zakresie efektywności energetycznej prowadzące do oszczędności energii dla co najmniej 15 komunalnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych (DEYA).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Inwestycja 3: Projekty pilotażowe dotyczące produkcji biometanu i wodoru odnawialnego (nr środka: 16995)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
370	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_projekty pilotażowe dotyczące produkcji biometanu i wodoru odnawialnego	Milowy	Podpisanie umowy (umów) w celu udzielenia zamówienia na projekty	Umowa(-y) podpisana(-e)				KW. 3	2024 R.	Podpisanie umowy lub umów dotyczących wyboru projektów, które mają otrzymać wsparcie w odniesieniu do co najmniej 45 MW nowych mocy produkcyjnych wodoru odnawialnego lub gazów odnawialnych. W odniesieniu do zrównoważonego biometanu inwestycja wspiera budowę nowych zakładów produkujących biogaz lub przekształcenie istniejących biogazowni w celu produkcji biometanu lub skraplania, kompresji i magazynowania wyprodukowanego biometanu.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
										W odniesieniu do produkcji wodoru odnawialnego inwestycja wspiera jedno z tych działań: instalację urządzeń wymaganych do produkcji wodoru odnawialnego, takich jak instalacja elektrolizerów, instalacja urządzeń pomiarowych i monitorujących, tymczasowe magazynowanie lub instalacja instalacji OZE połączonych z instalacjami produkcji wodoru, dedykowanych i zlokalizowanych na tym samym obszarze.
371	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_projekty pilotażowe dotyczące produkcji biometanu i wodoru odnawialnego	Cel	Dodatkowa zdolność do produkcji wodoru odnawialnego i gazu odnawialnego		MW	0	45	KW. 4	2025 R.	Zainstalowana dodatkowa moc produkcyjna wodoru odnawialnego lub gazów odnawialnych.

Inwestycja 4: Promowanie technologii CCS w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu (środek ID: 16997)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
372	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16997_Promowanie technologii CCS w	Milowy	Zatwierdzenie warunków środowiskowych i zakończenie prac nad					KW. 2	2024 R.	Zatwierdzenie przez właściwe organy badania warunków środowiskowych i wykonania projektu inżynierii czotowej (FEED) dotyczącego elementu transportowego, które obejmuje

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	celu wspierania dekarbonizacji przemysłu		inżynierią front End: Projektowanie badań FEED							budowę gazociągu. Inwestycji w rurociągi towarzyszy ocena ryzyka związanego z klimatem i narażenia na zmianę klimatu w odniesieniu do przystosowania środowiska do zmiany klimatu. Ocena ta może być częścią oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto środek zobowiązuje podmioty wykonujące budowę do zapewnienia, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiałów występujących naturalnie określonych w kategorii 170504 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE) zostało przygotowanych na placu budowy do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym do wypełniania wyrobisk z wykorzystaniem odpadów w celu zastąpienia innych materiałów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Operatorzy powinni ograniczyć wytwarzanie odpadów podczas budowy, zgodnie z unijnym protokołem w sprawie gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik, a także ułatwiać ponowne użycie i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wysokiej jakości recykling poprzez selektywne usuwanie materiałów, z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów budowlanych. Aby uniknąć wpływu terenu budowy, zidentyfikowano i uwzględniono ryzyko degradacji środowiska związane z zachowaniem jakości wody i unikaniem deficytu wody, zgodnie z planem zarządzania zużyciem i ochroną wód. Plan zarządzania zużyciem wody i jej ochroną może stanowić część oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto zgodność z prawodawstwem UE musi być wymagana, aby uniknąć szkód w realizacji celu dotyczącego różnorodności biologicznej. Oznacza to w szczególności dyrektywę OOŚ, a w przypadku terenów/działań zlokalizowanych na obszarach wrażliwych na różnorodność biologiczną lub w ich pobliżu – art. 6 ust. 3 i art. 12 dyrektywy siedliskowej oraz art. 5 dyrektywy ptasiej.
373	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16997_Promowanie technologii CCS w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu	Milowy	Zakończenie prac związanych z inwestycjami					KW. 4	2025 R.	Zakończenie prac związanych z komponentem transportu dwutlenku węgla zgodnie z badaniem FEED i odpowiednimi specyfikacjami. Zakończeniu prac związanych z transportem dwutlenku węgla towarzyszy odbiór robót i pomyślne testy operacyjne, zweryfikowane przez

[illegible]

2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji wynosi 36 612 904 139 EUR.

SEKCJA 3: WSPARCIE FINANSOWE

1. Wkład finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1.1. Pierwszy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
20	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – pierwsza runda inauguracji
32	2 – 1.2. Renowacja – 16920_Plan działania na rzecz ubóstwa energetycznego	Milowy	Ubóstwo energetyczne – przyjęcie planu działania
42	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – Wejście w życie ram prawnych
56	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo gospodarowania odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu	Milowy	Wejście w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami
77	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16283_Wdrażanie regionalnych ośrodków ochrony ludności (PEKEPP) w ramach programów PPP	Milowy	Przetarg na 13 centrów regionalnych
133	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16744_Modernizacja i uproszczenie prawa pracy	Milowy	Wejście w życie prawa pracy
141	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16941_Restrukturyzacja i zmiana właściciela lokalnych publicznych służb zatrudnienia DYPA (KPA2)	Milowy	Wejście w życie prawodawstwa w ramach reformy organizacyjnej DYPA
153	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Milowy	Wycofanie – wejście w życie przepisów
199	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Milowy	Harmonogram kodyfikacji podatkowej
200	18–4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598_System zachęt do wydajności i ekstroferacji przedsiębiorstw (zwiększenie wielkości przedsiębiorstw)	Milowy	Projekty aktów prawnych zachęcających do eksternalizacji działalności gospodarczej
222	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Identyfikacja – Kwalifikujące się budynki
263	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Plan działania na rzecz reformy kolei
331	19 – 16968_Pomoc techniczna	Milowy	Mandat prawny EDEL oraz ustanowienie

			systemów zarządzania, kontroli i audytu
		Kwota transzy	1 974 438 067 EUR

1.2.Drugi wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
44	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Transport publiczny – Wejście w życie regulacji rynku w zakresie obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)
197	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16863_Super – odliczenie wydatków na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową	Milowy	Superodliczenie na inwestycje ekologiczne i cyfrowe MŚP
198	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16616_Przyjęcie środków i zachęt mających na celu zwiększenie liczby transakcji elektronicznych	Milowy	Przepisy mające na celu wspieranie transakcji elektronicznych
240	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i jego wiarygodność	Milowy	Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
299	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych	Milowy	Inwestycje strategiczne – reforma ustawodawcza
9	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoria sprawiedliwej transformacji)	Milowy	Rekultywacja gruntów – ustawa ramowa
130	7–2,3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – zaproszenia do składania wniosków
174	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Milowy	Ustawa o pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie pierwszego etapu pilotażowego programu pilotażowego
188	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16614_Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)	Milowy	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (IAPR): Kasy rejestrujące online i punkty sprzedaży (POS) – wejście w życie ram prawnych
190	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w	Milowy	Walka z przemytem – plan działania dotyczący decyzji regulacyjnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość	Nazwa
	odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)		
201	18-4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598_System zachęt do wydajności i ekstroferacji przedsiębiorstw (zwiększenie wielkości przedsiębiorstw)	Milowy	Przepisy zachęcające do eksternalizacji działalności gospodarczej
224	14-4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy)	Cel	Szkolenie – sędziowie i urzędnicy
245	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16618_Badania podstawowe i stosowane	Milowy	Prawodawstwo dotyczące badań podstawowych i stosowanych
246	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Milowy	Zaproszenie do składania wniosków dla ośrodków badawczych
292	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Milowy	Rozwój turystyki: reformy portów turystycznych
300	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16721_Przyspieszenie inteligentnej produkcji	Milowy	Ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków dotyczących produkcji
301	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Milowy	Ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków dotyczących parków przemysłowych
310	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626 – Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym	Milowy	Transformacja gospodarcza rolnictwa: Uruchomienie programu
4	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Milowy	Konto OZE – przepisy zmieniające L. 4001/2011; wejście w życie wszystkich stosownych decyzji, w tym kodów, ministerstw, krajowego organu regulacyjnego (RAE) oraz administratora odnawialnych źródeł energii i gwarancji pochodzenia (DAPEEP).
5	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16860_Poprawa efektywnego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwoju nowych elektrowni OZE w celu osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe OZE	Milowy	Rachunek OZE – reformy rynku i uproszczenie licencjonowania
138	9-3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i	Milowy	Strategia uczenia się przez całe życie wchodzi w życie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość	Nazwa
	modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji		
202	4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Milowy	Zwiększenie zdolności kodyfikacji podatkowej
205	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Milowy	Administracja publiczna – uruchomienie systemu płatności „Wydajność”
254	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628 – Autostrada Środkowa Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia	Milowy	Rozpoczęcie prac budowlanych w E-65
264	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Ustawa o reformie kolei
		Kwota transzy	1 974 438 067 EUR

1.3.Trzeci wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
21	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – druga runda uruchomienia, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
45	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Transport publiczny – wdrożenie nowych regulacji rynku w zakresie obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)
57	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo gospodarowania odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu	Milowy	Wejście w życie ustawy regulującej gospodarowanie odpadami
85	5–2.1. Połączenie – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Milowy	Udzielenie zamówienia(-ów) na projekt „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”
96	6 – 2.2. Modernizacja – 16929 – W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów oraz zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Milowy	Utworzenie krajowego rejestru procedur i wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesu (pierwszy etap)
142	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia transformacji w kierunku zatrudnienia	Milowy	Wejście w życie przepisów ramowych dotyczących wzajemnych zobowiązań
191	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)	Milowy	Walka z przemytem – przyjmowanie decyzji regulacyjnych
206	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972 Reformacja administracji publicznej	Milowy	Administracja publiczna – ramy prawne precyzujące mandaty
209	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji –	Milowy	Oświadczenia majątkowe i partie polityczne

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	16978_Skuteczna walka z korupcją		
210	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952 Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości	Milowy	Krajowy plan działania na rzecz walki z korupcją
223	14-4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Wsparcie techniczne – Narzędzie skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości
225	14-4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Policja sądowa – prawo wtórne
278	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16715_Reforma pracy w sektorze kultury	Milowy	Przepisy dotyczące reformy pracy w sektorze kultury
302	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Milowy	Parki przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo pierwotne)
311	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Milowy	Ogłoszenie zaproszenia do transformacji cyfrowej sektora rolno-spożywczego
22	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – trzecia runda, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
27	2 – 1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Milowy	Nagroda w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego
43	3-1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Cel	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – zatwierdzono plany lokalne
46	3-1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	Jednostki przemysłowe – uruchomienie programu
47	3-1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – uruchomienie programów
48	3-1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Zrównoważony transport – studium wykonalności
58	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16979 Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków	Milowy	Wejście w życie ustawy regulującej kwestie wodne
78	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów,	Milowy	Umowa na GPS

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16910_System monitorowania i zarządzania		
93	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Milowy	Zamówienie(-a) na digitalizację archiwów
100	6 – 2.2. Modernizacja – 16779_Rozwój usług sieciowych i interoperacyjności	Milowy	Udzielenie zamówienia na projekt dotyczący interoperacyjności i rozwoju usług sieciowych
101	6 – 2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Milowy	Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
102	6 – 2.2. Modernizacja – 16780 – Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Milowy	Udzielenie zamówienia na dalszą modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
103	6 – 2.2. Modernizacja – 16736_Nowyy system zamówień publicznych	Milowy	Udzielenie zamówienia na nowy system zamówień publicznych
104	6 – 2.2. Modernizacja – 16823_Strategia i polityka cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego i zaawansowane usługi w zakresie bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej	Milowy	Udzielenie zamówienia na strategię cyberbezpieczeństwa
105	6 – 2.2. Modernizacja – 16826_Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych	Milowy	Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych
106	6 – 2.2. Modernizacja – 16742_Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Milowy	Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych
107	6 – 2.2. Modernizacja – 16824_ERegia	Milowy	Udzielenie zamówienia na e-rejestry
121	6 – 2.2. Modernizacja – 16842_Centralne BI – analiza danych	Milowy	Udzielenie zamówienia Central Business Intelligence (BI)
134	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Milowy	Udzielanie zamówień na systemy informatyczne pracy
139	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Cel	Programy szkoleniowe walidacja strategii uczenia się przez całe życie
159	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16755_Reforma systemu	Milowy	Aktywizacja programów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	podstawowej opieki zdrowotnej		nauczania podstawowej opieki zdrowotnej w rodzinie
160	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16820 Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień	Cel	Zdrowie psychiczne – 50 jednostek otwartych – krok 1 z 2
211	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości	Milowy	Wdrożenie przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej
214	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16701_Wzmocnienie sieci pomocy państwa	Milowy	Wzmocniona sieć pomocy państwa
215	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16981_Wzmocnienie planowania i koordynacji polityki	Milowy	Planowanie i koordynacja polityki – ocena skutków
226	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Mapa sądowa – prawo pierwotne – administracyjne
227	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – Dostosowanie wykazu – Rozpoczęcie przetargów
		Kwota transzy	1 974 438 067 EUR

1.4.Czwarty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 2 dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych
37	2 – 1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum Atletyczne w Atenach	Milowy	OAKA – Udzielenie zamówienia
228	14-4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy)	Cel	Szkolenie – i sędziowie i urzędnicy
1	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej	Milowy	Wzajemne połączenia wysp – udzielanie zamówień
6	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 1 dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych
11	1 – 1.1. Zasilanie – 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Milowy	Przechowywanie – umowy
34	2 – 1.2. Renowacja – 16876_modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego	Milowy	Efektywność energetyczna budynków publicznych – zatwierdzone wnioski
61	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Ponowne zalesianie, odbudowa i zapobieganie – umowy 1
66	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody	Milowy	Zatwierdzanie wniosków dotyczących infrastruktury wodnej
87	5-2.1. Połączenie – 16855_Małe satelity	Milowy	Udzielenie zamówienia (zamówień) na projekt „Małe satelity”
135	8-3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16942_Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia (DYPA)	Milowy	DYPA Cyfryzacja, przechowywanie i przechowywanie archiwów
143	9-3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16792_Kształcenie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej poprzez zreformowany model szkolenia (reforma kształcenia i	Milowy	Udzielanie zamówień w ramach systemu kontroli jakości kształcenia i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	szkolenia zawodowego)		szkolenia zawodowego
154	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 50000000 – krok 1
203	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Milowy	Zmiana kodów podatku dochodowego i procedur podatkowych
229	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16727 Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)	Milowy	Modernizacja systemów zapisów i systemów informatycznych wymiaru sprawiedliwości
230	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Wejście w życie – narzędzie wydajności urzędników sądowych
231	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292 Nowe budynki sądowe	Milowy	Umów
257	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Milowy	Udzielenie zamówienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – pierwsza partia zamówień
260	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Droga Północna Kretańska (»O.A.K.«)	Milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na trzy podprojekty BOAK
267	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16833_Wdrażanie prac naprawczych EASA	Milowy	Powiadomienie o przyznaniu dotacji za prace Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w regionalnych portach lotniczych
		Kwota transzy	1 155 362 463 EUR

1.5. Piąty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
12	1 – 1.1. Zasilanie – 16901_modernizacje sieci HEDNO mające na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska	Milowy	HEDNO – umowy 1
13	1 – 1.1. Zasilanie – 16900_HEDNO napowietrzna modernizacja sieci na obszarach leśnych	Milowy	HEDNO – umowy 2

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
14	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899_Instalowane zwiększenie zdolności w podstacjach HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) na potrzeby nowego przyłączenia OZE	Milowy	HEDNO – kontrakty 3
23	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #1
28	2 – 1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Milowy	Nagroda w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego
33	2 – 1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Milowy	Efektywność energetyczna sektora prywatnego – zatwierdzone wnioski
38	2 – 1.2. Renowacja – 16873_Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Milowy	Interwencje w miastach – udzielanie zamówień
50	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	Jednostki przemysłowe – wybrane przedsiębiorstwa
59	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo gospodarowania odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu	Milowy	Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki odpadami
60	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków	Milowy	Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki wodnej
62	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Ponowne zalesianie, odbudowa i zapobieganie – umowy 2
68	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami z oczyszczania ścieków	Milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty związane ze ściekami
79	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16911_Środki lotnicze zarządzania kryzysowego	Milowy	Zakup dwóch śmigłowców gaśniczych średniej wielkości
334	16857_Przełączenie do gigabitowych łączy szerokopasmowych – Przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie zapotrzebowania na gigabitowe łącza szerokopasmowe	Milowy	Wejście w życie reformy przejścia na gigabitowe połączenia szerokopasmowe
97	6 – 2.2. Modernizacja – 16929 – W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów oraz zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Milowy	Wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesu (drugi etap)
147	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia doskonałości na uniwersytetach i innowacje	Milowy	Uniwersytety doskonałości – udzielanie zamówień na badania naukowe
162	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień	Cel	Zdrowie psychiczne – 106 działów otwartych – krok 2 z 2
192	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków –	Milowy	Kontrole podatkowe – Mydane i informacje bankowe

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych		
193	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16610_Promowanie przyspieszenia zwrotów VAT	Milowy	W pełni zautomatyzowane zwroty VAT – uruchomienie systemu informatycznego
207	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972 Reforma administracji publicznej	Milowy	Administracja publiczna – nowy system wynagradzania
216a	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych	Milowy	Zmiana krajowej strategii zamówień publicznych na lata 2021–2025
232	14-4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Przegląd mapy sądowej – prawo pierwotne – Cywilny i Karny
233	14-4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – rozpoczęcie przetargów
279	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Musa miąższu podwodnych antyków	Milowy	Udzielenie zamówienia muzeum antyków podwodnych
303	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych	Milowy	Inwestycje strategiczne – wybór kwalifikujących się projektów
337	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985 Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania i promowanie płatności elektronicznych
338	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985 Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Milowy	Reforma opodatkowania osób samozatrudnionych i opłaty skarbowej
341	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – ukończenie 85 %
367	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Milowy	Uruchomienie programów wsparcia
		Kwota transzy	1 557 198 947 EUR

1.6. Szósty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
------------------	--	--------------------------------	-------

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
10	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoria sprawiedliwej transformacji)	Milowy	Rekultywacja gruntów – plany urbanistyczne
49	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – homologowane zastosowania
51	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) – pozwolenie na składowanie
94	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Cel	Digitalizacja archiwów – pierwszy etap wdrażania
122	6 – 2.2. Modernizacja – 16853 Dostawa infrastruktury i usług centralnego przetwarzania w chmurze	Milowy	Ukończenie centralnej infrastruktury obliczeniowej i usługi przetwarzania w chmurze
155	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 150000000 – krok 2
156	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Badania i rozwój produktów farmaceutycznych dowód inwestycyjny na lata 2021–2023
161	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Milowy	Podstawowa opieka zdrowotna – zamówienia publiczne na ośrodki zdrowia
167	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth)	Milowy	Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej – krajowa cyfrowa dokumentacja medyczna (podprojekt 1)
175	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych	Milowy	Optymalizacja świadczeń społecznych przedpłaconych kart
189	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16614_Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)	Cel	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych: Kasy rejestrujące online i punkty sprzedaży (POS) – wprowadzenie i wzajemne połączenie
204	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnieniem administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Milowy	Zakończenie wstępnej kodyfikacji podatkowej i systemu informacji dla podatników

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
212	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16702_Usprawnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Milowy	Wzmocnione ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
216	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych	Milowy	Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych – nowe przepisy
234	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Policja ds. Wymiaru Sprawiedliwości – Operacja
244a	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Milowy	E-aukcje w celu egzekucji wiarygodności
244b	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Milowy	Udzielenie zamówienia na środki sektora finansowego
247	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Milowy	Udzielanie zamówień ośrodkom badawczym – roboty budowlane
248	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operacyjny Ruggedised Autonomous eXemplary system eXemplary	Milowy	Udzielenie zamówienia na TH2ORAX
255	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628 – Autostrada Środkowa Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia	Milowy	Roboty e-65 – pierwszy etap budowy
258	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Milowy	Udzielenie zamówienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wszystkie zamówienia
268	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Nowy plan wdrożenia OSE i projekty aktów prawnych
293	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16975 – Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych	Cel	Zawieranie umów na modernizację portów regionalnych
295	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Milowy	Rozwój turystyki: zawieranie umów dotyczących portów turystycznych
304	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Milowy	Parki przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo wtórne)
312	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem systemów PPP	Milowy	Zamówienia udzielone w ramach projektów nawadniania
317	18–4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego oraz poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Milowy	Ustanowienie polityki jakości i nowych ram regulacyjnych dotyczących

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			infrastruktury jakości
318	18–4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16591_Zapewnienie prowadzenia działalności gospodarczej	Milowy	Poprawa otoczenia biznesowego – ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej
335	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma lekarzy	Milowy	Reforma lekarzy osobistych – wejście w życie ustawodawstwa
339	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Milowy	Wzmocnienie autonomii operacyjnej niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych (IAPR)
342	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – zakończenie 95 %
343	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Milowy	Przejście do nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru – otwarcie 2 biur
347	4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie niszczycielskich skutków burzy „DANIEL”	Milowy	Podpisane umowy dotyczące projektów odbudowy dróg
348	4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie niszczycielskich skutków burzy „DANIEL”	Milowy	Podpisane umowy dotyczące projektów odbudowy kolei i plan zamówień publicznych
351	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16987 – Ramy wydawania zezwoleń na wodór odnawialny i zrównoważony biometan	Milowy	Ramy prawne dotyczące wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu
352	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej	Milowy	Przyjęcie strategii rozwoju morskich farm wiatrowych (OWF)
355	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Ramy regulacyjne i rynkowe w zakresie technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu	Milowy	Ustanowienie ram prawnych w zakresie wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla.
356	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zwiększenie zdolności w zakresie sieci i magazynowania – wspieranie inwestycji w magazynowanie	Milowy	Wejście w życie ram prawnych
358	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Milowy	Opracowanie systemu opartego na zachętach dla operatora systemu dystrybucyjnego i konsumentów w celu zwiększenia wdrażania i wykorzystania inteligentnych liczników.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
361	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset w celu promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Milowy	Wejście w życie prawa wtórnego dotyczącego konsumpcji własnej i ułatwiania procesów wydawania pozwoleń na instalację stacji OZE w budynkach mieszkalnych
363	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i określenie nowych instrumentów finansowych	Milowy	Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i ustanowienie ram prawnych
365	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16996_Instalacja magazynowania energii w celu dodatkowego rozpowszechnienia OZE	Milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
372	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16997_Promowanie technologii CCS w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu	Milowy	Zatwierdzenie warunków środowiskowych i zakończenie prac nad inżynierią front End: Projektowanie badań FEED
		Kwota transzy	2 439 692 495 EUR

1.7.Siódmy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
24	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #2
45a	3–1.3. Ładowanie i tankowanie –16924_Elektromobilność	Milowy	Transport publiczny – rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla przewoźników autobusowych poprzez publikację odpowiednich zaproszeń do składania wniosków dla wszystkich regionów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
62a	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Odbudowa zalesiania i zapobieganie ponownemu zalesianiu – umowy 3
71	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody	Milowy	Ukończenie 50 % infrastruktury wodnej
72	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami z oczyszczania ścieków	Milowy	Zakończenie 50 % prac związanych ze ściekami
98	6 – 2.2. Modernizacja – 16782_Wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi	Milowy	Podstawa prawna wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów
108	6 – 2.2. Modernizacja – 16779_Rozwój usług sieciowych i interoperacyjności	Milowy	Zakończenie projektu „Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych”
109	6 – 2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Milowy	Zakończenie projektu CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
110	6 – 2.2. Modernizacja – 16780 – Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Milowy	Zakończenie projektu „punkty kompleksowej obsługi”
111	6 – 2.2. Modernizacja – 16965_Badania klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego	Milowy	Zakończenie analizy klasyfikacji danych dotyczących projektu
112	6 – 2.2. Modernizacja – 16823_Strategia i polityka cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego i zaawansowane usługi w zakresie bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej	Milowy	Zakończenie projektu „Strategia cyberbezpieczeństwa”
137	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Milowy	Wejście w życie prawodawstwa wtórnego Ariadne dotyczące jednego systemu informatycznego
142a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia transformacji w kierunku zatrudnienia	Milowy	Przepisy o zasiłkach dla bezrobotnych i zasiłkach dla bezrobotnych, projekty pilotażowe dotyczące świadczeń z tytułu długotrwałego bezrobocia
144	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16747 – Reforma aktywnej polityki rynku pracy	Cel	Aktywna polityka rynku pracy – zakończenie programu na rzecz podnoszenia kwalifikacji w celu

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			zmiany kwalifikacji
145a	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego	Milowy	Ramy prawne w ramach krajowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego
148	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Cel	Zakończenie instalacji systemów interaktywnych
175a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych	Milowy	Optymalizacja świadczeń społecznych karty przedpłacone
176	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Milowy	Zakończenie drugiego etapu oceny niepełnosprawności związanej z pomocą osobistą
177	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci	Cel	Deinstytucjonalizacja a małoletnich: ukończenie opiekunów zastępczych dla osób niepełnosprawnych
178	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci	Cel	Samodzielne mieszkania w celu deinstytucjonalizacji osób w wieku do 26 lat
184	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_Świadomość na temat różnorodności	Cel	Ukończenie szkoleń z zakresu świadomości różnorodności wśród kierowników biura
185	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16763_Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Milowy	Ukończenie cyfryzacji migracyjnego systemu azylowego
195a	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16291 Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Milowy	Realizacja podprojektów
235	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy)	Milowy	Szkolenie – i sędziowie urzędniczy
236	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Przegląd mapy sądowej – postępy
247a	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Milowy	Udzielanie zamówień ośrodkom badawczym – sprzęt i inne usługi
280	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu	Milowy	Współczesna marka i platforma kultury greckiej
333	5–2.1. Połączenie – 16844_Przejście na technologię 5G, ułatwianie rozwoju innowacyjnych usług zdalnych	Milowy	Wejście w życie reformy technologii

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			5G
340	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez wykorzystanie myDATA do celów podatku dochodowego
268a	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Przepisy dotyczące nowej OSE i ogłoszenia o przetargach międzynarodowych
353	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej	Milowy	Badanie mające na celu określenie optymalnych obszarów rozwoju OZE i wejście w życie ram polityki podwójnego zastosowania gruntów w rolnictwie i produkcji energii fotowoltaicznej
359	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Milowy	Ramy dla dynamicznych umów cenowych
368	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Zakończenie programu wsparcia dotyczącego systemów fotowoltaicznych na użytek własny
370	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_projekty pilotażowe dotyczące produkcji biometanu i wodoru odnawialnego	Milowy	Podpisanie umowy (umów) w celu udzielenia zamówienia na projekty
		Kwota transzy	1 948 335 236 EUR

1.8. Ósmy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
2	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej	Milowy	Połączenia między wyspami – postępy prac

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
8	1 – 1.1. Power up – 16865_Restrukturyzacja i poprawa przychodów z CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 3 dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych
113	6 – 2.2. Modernizacja – 16738_centralny system zarządzania dokumentami	Milowy	Zakończenie projektu centralnego systemu zarządzania dokumentami
114	6 – 2.2. Modernizacja – 16742_Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Milowy	Zakończenie transformacji cyfrowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
115	6 – 2.2. Modernizacja – 16791_Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki	Milowy	Zakończenie cyfryzacji greckiej Krajowej Organizacji Turystyki
116	6 – 2.2. Modernizacja – 16964_Centrum interoperacyjności generacji (KED)	Milowy	Zakończenie tworzenia centrum interoperacyjności nowej generacji
117	6 – 2.2. Modernizacja – 16785_Kancelaria turystyki e-MHTE	Milowy	Ukończenie cyfrowego rejestru turystyki
118	6 – 2.2. Modernizacja – 16826_Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych	Cel	Liczba przeszkolonych poborowych
131	7–2,3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – dostarczanie produktów i usług
132	7–2,3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16973_Utworzenie cyfrowego ekosystemu przedsiębiorstw i wprowadzenie zachęt podatkowych w celu ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP	Milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – reforma legislacyjna mająca na celu zachęcenie do korzystania z technologii
136	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Milowy	Ukończenie systemu przyznawania świadczeń emerytalnych w Atlasie
148a	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Milowy	Strategia aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji usług i monitorowania wyników kształcenia
157	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Zmniejszenie i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 300000000 – krok 3
163	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY)	Milowy	System opieki zdrowotnej – zakończenie prac nad greckim Instytutem DRG KETEKNYm i nową Agencją ds.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			Zapewnienia Jakości w Opiece Zdrowotnej ODIPY (z wyłączeniem szkoleń)
164	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY)	Cel	System opieki zdrowotnej – KETEKNY ODIPY ukończyć szkolenie
168	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth)	Milowy	Transformacja cyfrowa – cyfrowy program walki z rakiem – podprojekt 2
169	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16753_Ustanowienie opieki zdrowotnej w domu i szpitala w domu	Milowy	Opieka domowa – otwarcie oddziałów
179	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Milowy	Wdrożenie na szczeblu krajowym programu pomocy dla osób niepełnosprawnych.
180	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci	Cel	Ukończenie placówek opieki nad dziećmi
184a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_Świadomość na temat różnorodności	Milowy	Mechanizm równości i dyskryminacji, Obserwatorium Równości, system przyznawania nagród
186	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna	Cel	Ukończenie remontu mieszkań socjalnych
213	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16703_Zwalczanie nielegalnego handlu i ochronę własności intelektualnej	Milowy	Zwalczanie nielegalnego handlu – system informatyczny i posterunki kontroli
217	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16940_Modernizacja greckiego funduszu depozytów i pożyczek	Milowy	Zakończenie wszystkich podprojektów greckiego funduszu depozytów i pożyczek
261	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Droga Północna Kretańska (»O.A.K.«)	Cel	Postęp prac budowlanych BOAK
268b	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Przyjęcie wieloletniego programu inwestycyjnego, podpisanie nowej umowy o wykonanie
294	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16944_Master plan odnowienia greckiej floty statków pasażerskich	Milowy	Plan generalny greckiej żeglugi pasażerskiej
313	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-	Milowy	Zakończenie projektu dotyczącego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	spożywczego		transformacji cyfrowej rolnictwa
332	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – Wstępna kontrola odporności budynków publicznych na sejsmiczność	Milowy	Zakończenie wstępnych inspekcji sejsmicznych
336	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma lekarzy	Milowy	Reforma lekarzy osobistych – rejestracja ludności
344	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – pełne zakończenie
345	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Milowy	Przejście do nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru – pełne zakończenie
354	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i morskiej energii wiatrowej	Milowy	Wejście w życie dekretu prezydenckiego w celu wyznaczenia pierwszej grupy obszarów dla projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej
357	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Pojemność sieci i magazynowanie – wspieranie inwestycji w magazynowanie	Milowy	Wejście w życie systemu wsparcia
362	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Toolset w celu promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Milowy	Utworzenie rejestru konsumentów i pomoc techniczna dla wspólnot energetycznych
364	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i określenie nowych instrumentów finansowych	Milowy	Uruchomienie instrumentu finansowego niezwiązanego z dotacjami
		Kwota transzy	1 696 474 735 EUR

1.9.Dziewiąty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
3	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci	Milowy	Wzajemne połączenia wysp – zakończenie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	elektroenergetycznej		
15	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoria sprawiedliwej transformacji)	Cel	Rekultywacja gruntów – zakończenie
16	1 – 1.1. Zasilanie – 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Milowy	Magazynowanie energii – zakończenie
17	1 – 1.1. Zasilanie – 16901_modernizację sieci HEDNO mające na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska	Milowy	HEDNO – zakończenie 1
18	1 – 1.1. Zasilanie – 16900_HEDNO napowietrzna modernizacja sieci na obszarach leśnych	Milowy	HEDNO – zakończenie 2
19	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899_Instalowane zwiększenie zdolności w podstacjach HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) na potrzeby nowego przyłączenia OZE	Milowy	HEDNO – zakończenie 3
25	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – zielona energia produkowana dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym
26	2 – 1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #3
29	2 – 1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Cel	Zakończenie planowania urbanistycznego
30	2 – 1.2. Renowacja – 16894_Ustanowienie nowego specjalnego planowania przestrzennego dla OZE, przemysłu, turystyki i akwakultury	Milowy	Przyjęcie specjalnych ram przestrzennych
31	2 – 1.2. Renowacja – 16891_Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich	Milowy	Przyjęcie strategii morskiej
35	2 – 1.2. Renowacja – 16876_modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego	Cel	Efektywność energetyczna budynków publicznych – ukończone
36	2 – 1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Cel	Efektywność energetyczna sektora prywatnego – ukończono #2
39	2 – 1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum Atletyczne w Atenach	Milowy	OAKA – zakończenie prac
40	2 – 1.2. Renowacja – 16873_ – Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Milowy	Interwencje w miastach – zakończenie wszystkich prac
41	2 – 1.2. Renowacja – 16875_Rozwój infrastruktury i renowacja budynków w byłej nieruchomości królewskiej w Tatoi	Milowy	Tatoi – zakończenie wszystkich prac
52	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Cel	Autobusy i taksówki – wymiana na elektryczne
53	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	CCS – wydane świadectwo eksploatacji
54	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc-E Green	Milowy	Jednostki przemysłowe —
55	3–1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Cel	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – ukończone instalacje
63	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i środki ochrony przeciwpowodziowej	Milowy	Ponowne zalesianie, odbudowa i zapobieganie – Zakończenie prac

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
64	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16851_Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego	Milowy	Różnorodność biologiczna – Zakończenie
73	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami z oczyszczania ścieków	Milowy	Ukończenie infrastruktury gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami
74	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody	Milowy	Ukończenie infrastruktury wodnej
80	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16283_Wdrażanie regionalnych ośrodków ochrony ludności (PEKEPP) w ramach programów PPP	Cel	Ukończenie 13 budynków
81	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16910_System monitorowania i zarządzania	Milowy	Ukończenie systemu monitorowania i zarządzania w zakresie ochrony ludności
82	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16911_Środki lotnicze zarządzania kryzysowego	Milowy	Zakończenie projektu środków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego
83	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16912_Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie	Milowy	Zakończenie budowy sprzętu do walki z lasami
84	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16909_Infrastruktura – ustanowienie strategicznego krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi	Milowy	Zakończenie krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi
90	5–2.1. Połączenie – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Cel	Zakończenie projektu „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”
92	5–2.1. Połączenie – 16855_Małe satelity	Milowy	Zakończenie projektu „Małe satelity”
95	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Cel	Digitalizacja archiwów – pełne wdrożenie
95a	6 – 2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Milowy	Realizacja podprojektów 7B i 9
99	6 – 2.2. Modernizacja – 16929 – W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów oraz zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Milowy	Zakończenie strategii na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych i krajowego planu uproszczenia procesu (etap końcowy)
119	6 – 2.2. Modernizacja – 16736_Nowyy system zamówień publicznych	Milowy	Zakończenie prac nad nowym systemem zamówień publicznych
120	6 – 2.2. Modernizacja – 16824_ERegia	Milowy	Zakończenie projektu ERegistries
123	6 – 2.2. Modernizacja – 16854 – Inteligentne miasta	Cel	Pełna realizacja projektów inteligentnych miast
124	6 – 2.2. Modernizacja – 16928_Integracja nowych technologii i tendencji w zakresie zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów	Milowy	Dokończenie prac nad nowymi technologiami dla administracji publicznej
125	6 – 2.2. Modernizacja – 16955_modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET)	Milowy	Zakończenie GRNET
127	6 – 2.2. Modernizacja – 16956_Rozbudowa Syzefksis II	Milowy	Zakończenie cyklu Syzefksis II

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
128	6 – 2.2. Modernizacja – 16827_Strategia i polityka zarządzania danymi dla sektora publicznego	Milowy	Ukończenie strategii zarządzania danymi
129	6 – 2.2. Modernizacja – 16842_Centralne BI – analiza danych	Milowy	Zakończenie centralnego BI
135a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16942_Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia	Cel	Transformacja cyfrowa DYPA
140	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Cel	Walidacja programów szkoleniowych w zakresie uczenia się przez całe życie
141a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16941_Restrukturyzacja i zmiana właściciela lokalnych publicznych służb zatrudnienia DYPA (KPA2)	Milowy	Renowacja KPA2, strategia komunikacyjna, kontrola jakości obsługi klienta, nowe formy profilowania i usług doradczych.
144a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16747 – Reforma aktywnej polityki rynku pracy	Milowy	Zakończenie programu zatrudnienia w ramach aktywnej polityki rynku pracy
145	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego	Cel	Zakończenie kursów szkoleniowych w zakresie digitalizacji e-uczenia się
145b	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego	Milowy	Kontrola jakości szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, reforma programów nauczania, infrastruktura kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inne projekty realizowane przez DYPA
146	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16792_Kształcenie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej poprzez zreformowany model szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)	Milowy	Aktualizacja systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia (DYPA), kursy cyfrowe, renowacje 49 laboratoriów i ukończenie dostaw sprzętu
148b	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Milowy	Cyfrowa transformacja edukacji
149	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16933_Usprawnienie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych dla IEK, EPAL, klasy praktyk zawodowych pomaturalnych i szkół szkolenia zawodowego	Cel	Modernizacja centrów laboratoryjnych kształcenia i szkolenia zawodowego
150	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia doskonałości na uniwersytetach i innowacje	Milowy	Wizytujący profesorowie/wiedzący naukowcy, programy doktoranckie w przemyśle, transformacja cyfrowa krajowej sieci bibliotek greckich, modernizacja infrastruktury badawczej i edukacyjnej uniwersytetów
151	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia doskonałości na uniwersytetach i innowacje	Cel	Ufaj, że Twoje gwiazdy zostały ukończone
152	9–3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16934_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego	Milowy	Modernizacja systemu kształcenia i szkolenia zawodowego IEK, opracowanie i rozwój digitalizacji modelu EPAL – ukończenie programu EOPPEP
158	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Reformy i przyspieszenie	Cel	Zmniejszenie wycofania 400000000 – krok 4

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną		
165	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783_Wdrażanie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP)	Milowy	Krajowy program profilaktyki zdrowia publicznego Spiros „Doxiadis” – wszystkie zakończone projekty
166	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Cel	PHC – całkowicie odnowione ośrodki zdrowia
170	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_Renowacja szpitali i modernizacja infrastruktury szpitali NHS	Milowy	Ukończenie modernizacji infrastruktury NHS
171	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16757_Ustanowienie centrum radioterapeutycznego w „Sotiria” Thoracic	Milowy	Centrum Radioterapii Sotiria
172	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i trwałości opieki zdrowotnej – 16793_Projekt budowy budynku poświęconego terapiom komórkowym i genowym oraz klinicznym laboratorium hematologii w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou”	Milowy	Zakończenie szpitala Papanikolaou
173	10–3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth)	Milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie podprojekty ukończono
174a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Milowy	Dostępność i infrastruktura wspierająca, włączenie społeczne osób z ASD, interwencje we wczesnym dzieciństwie
180a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919_Ochrona dzieci	Milowy	Reforma programu nauczania
182a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925_Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Milowy	Jednolity portal dostępu cyfrowego, szkolenia cyfrowe, pełny wykaz nieruchomości publicznych
182	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925_Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Cel	Zakończenie dostarczania kart osoby niepełnosprawnej przez instytucję zarządzającą
183	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna	Cel	Integracja społeczna bezdomni odbiorcy GMI
186a	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna	Milowy	Integracja społeczna słabszych grup społecznych, szkolenia cyfrowe
187	11–3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16688: Promowanie integracji uchodźców na rynku pracy	Cel	Integracja na rynku pracy uchodźców
194	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych	Milowy	Zakończenie transformacji cyfrowej kontroli podatkowych
195	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Milowy	Zakończenie pierwszego etapu prac nad zintegrowanym środowiskiem informatycznym w dziedzinie podatków i kontroli niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych w ramach transformacji cyfrowej. Realizacja podprojektów
196	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie	Milowy	Uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	administracji podatkowej i poboru podatków – 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej		kontenerów. Realizacja podprojektów.
208	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Cel	Administracja publiczna ukończenie szkolenia dla urzędników służby cywilnej. Zakończenie aukcji związanych z procedurami zatrudniania i strategicznym planowaniem zatrudnienia pracowników
218	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych	Milowy	Realizacja krajowej strategii zamówień publicznych na lata 2021–2025
219	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16974_Reforma rachunkowości	Milowy	Reforma rachunkowości: Skonsolidowane sprawozdania finansowe
220	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środków budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16705_Transformacja cyfrowa zarządzania i nadzoru budżetowego w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego	Milowy	Planowanie zasobów przedsiębiorstwa rządowego (GOV-ERP)
221	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Zatrudnienie w dziedzinie zamówień publicznych	Cel	Zakończenie programów podnoszenia/przekwalifikowania w zakresie zamówień publicznych
237	14–4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Milowy	Roboty budowlane i renowacyjne – tożsamość elektroniczna – zakończenie
238	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości	Milowy	Przegląd mapy sądowej – pełne wdrożenie
239	14–4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16727_Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)	Milowy	Prowadzenie rejestrów i modernizacja systemów informatycznych
241	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16580_Wdrażanie nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy	Milowy	Nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych, rynki kapitałowe, zapobiegawcza restrukturyzacja długu
243	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i jego wiarygodność	Milowy	Cyfryzacja procesu nadzoru i organizacja greckiej komisji ds. rynku kapitałowego
244c	15–4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Milowy	Zakończenie działań politycznych w ramach krajowej strategii zarządzania długiem prywatnym, ustanowienie centralnego rejestru kredytów
249	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Utworzenie – Rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Milowy	Zakończenie projektów ośrodków badawczych
250	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji –	Milowy	Zakończenie projektów badań

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	16618_Badania podstawowe i stosowane		podstawowych i stosowanych
251	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operacyjny Ruggedised Autonomous eExemplary system eExemplary	Milowy	Zakończenie projektu TH2ORAX
252	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16971_Badania naukowe – Utwórz – Innowacje	Milowy	Zakończenie badań naukowych – Tworzenie – Projekty innowacyjne
253	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16621_Extroversion of the Research and Innovation Ecosystem of Greece	Milowy	Zakończenie ekstroferacji projektów w zakresie ekosystemów badań naukowych i innowacji
256	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628 – Autostrada Środkowa Grecji E-65: Sekcja Trikala-Egnatia	Milowy	Roboty e-65 – zakończenie
262	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Droga Północna Kretańska (»O.A.K.«)	Milowy	Zakończenie projektu BOAK
268c	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Milowy	Zakończenie reformy organizacyjnej kolei
269	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16833_Wdrażanie prac naprawczych EASA	Milowy	Zakończenie prac EASA
271	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16892_modernizacja podmiejskiej kolei w Attyce Zachodniej	Milowy	Ukończenie budowy linii kolejowej West Attica
272	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16949_Inteligentne mosty	Milowy	Zakończenie projektu inteligentnych mostów Etap I
272a	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16949_Inteligentne mosty	Milowy	Zakończenie projektu inteligentnych mostów Etap II
274	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16959_Transformacja cyfrowa Greckiej Organizacji Kolei	Milowy	Zakończenie transformacji cyfrowej projektu OSE
275	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16960_Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę	Milowy	Zakończenie projektu dotyczącego inteligentnej infrastruktury
276	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16937 – Cyfrowy zintegrowany system zarządzania programami na potrzeby zarządzania robotami technicznymi i aktywami strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu	Milowy	Zakończenie PMIS dla Ministerstwa Infrastruktury
277	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16786_Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Transportu	Milowy	Uproszczenie procedur dla Ministerstwa Transportu
283	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu	Milowy	Kultura jako siła napędowa wzrostu
284	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16536_modernizacja infrastruktury, modernizacja urzędów i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED Stores – dawne ARF Stores (na miejscu i elektroniczne)	Milowy	Modernizacja Greckiej Organizacji Rozwoju Zasobów Kulturowych (HOCRED)
285	17–4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki –	Milowy	Modernizacja szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	16725_Usprawnienie szkolnictwa wyższego		
287	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Musa miąższu podwodnych antyków	Milowy	Muzeum antyków podwodnych
288	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16485_Strasy kultury w miejscach i zabytkach archiwalnych	Milowy	Szlaki kulturowe na placówce archeologicznej
289	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16735_Wykorzystanie „art na receptę”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki	Milowy	Korzystanie z „art na receptę”,
290	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16433_Ochrona zabytków kultury i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu	Milowy	Ochrona zabytków kultury przed zmianą klimatu
291	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16435_Odbudowa – ochrona zabytków Akropolu	Milowy	Odbudowa – Ochrona – Poprawa stanu akropolisu
296	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16921_Zmiana i podnoszenie kwalifikacji w turystyce	Cel	Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (ukończenie)
297	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Milowy	Zakończenie projektu rozwoju turystyki
298	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16975 – Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych	Cel	Interwencje w zakresie modernizacji portów regionalnych
306	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16599_Digitilisation of Economic Diplomacy Network & Exporters Training Program	Milowy	Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej – realizacja wszystkich działań
307	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Milowy	Parki przemysłowe – realizacja inwestycji
308	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych	Milowy	Inwestycje strategiczne – realizacja inwestycji
309	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16721_Przyspieszenie inteligentnej produkcji	Milowy	Przemysł wytwórczy, sektor – realizacja inwestycji
314	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626 – Transformacja gospodarza w sektorze rolnym	Milowy	Zakończenie transformacji gospodarczej rolnictwa
315	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16584_Wnioski dotyczące działań w sektorze akwakultury	Milowy	Ukończono akwakulturę
316	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem systemów PPP	Milowy	Zakończenie nawadniania
319	18-4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego oraz poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Milowy	Poprawa otoczenia biznesowego – uproszczenie udzielania licencji i nadzór rynku
259	17-4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Milowy	Zakończenie projektu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego
346	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji –	Milowy	Zakończenie projektów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	16622_HORIZON 2020 „Pieczęć doskonałości”: finansowanie największych innowacyjnych przedsiębiorstw		realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
349	4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie niszczących skutków burzy „DANIEL”	Milowy	Zakończone projekty rewitalizacji dróg
350	4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 – Przywrócenie dostępności w następstwie niszczących skutków burzy „DANIEL”	Milowy	Zakończone projekty odbudowy kolei
360	20–5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Milowy	Rozwój centrum kontroli operatora systemu dystrybucyjnego
366	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16996_Instalacja magazynowania energii w celu dodatkowego rozpowszechnienia OZE	Milowy	Zakończenie instalacji magazynowych
369	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Zakończenie podinwestycji termomodernizacyjnych, słonecznych podgrzewaczy wody oraz gminnych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych
371	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_projekty pilotażowe dotyczące produkcji biometanu i wodoru odnawialnego	Cel	Dodatkowa zdolność do produkcji wodoru odnawialnego i gazu odnawialnego
373	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16997_Promowanie technologii CCS w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu	Milowy	Zakończenie prac związanych z inwestycjami
		Kwota transzy	3 499 999 999 EUR

2. Pożyczka

Transze, o których mowa w art. 3 ust. 2, są organizowane w następujący sposób:

2.1. Pierwszy wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
320	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Umowy operacyjne z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
321	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert przez banki komercyjne
		Kwota transzy	2 121 256 487 EUR

2.2. Drugi wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
322	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Umowa dotycząca platformy kapitałowej
323	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Umowa o przyznanie wkładu z InvestEU
324	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	566,4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	2 121 256 487 EUR

2.3. Trzeci wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
325	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	3518.4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	2 121 256 487 EUR

2.4.Czwarty wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
325a	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	4518.4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	2 534 514 342 EUR

2.5. Piąty wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
326	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	8364 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	2 534 514 342 EUR

2.6. Szósty wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
326a	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	10873.2 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	2 534 514 342 EUR

2.7. Siódmy wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
327	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	13382.4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	2 534 514 342 EUR

2.8. Ósmy wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
328	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	16728 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
328a	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Milowy	Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję
329	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP instrument pożyczkowy	Cel	Inwestycje w 100 % wsparcia kapitałowego
330	4.7. Poprawa konkurencyjności i promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP	Cel	Zatwierdzanie operacji w ramach

	instrument pożyczkowy		InvestEU
		Kwota transzy	1 225 712 091 EUR

SEKCJA 4: UZGODNIENIA DODATKOWE

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji odbywa się zgodnie z następującymi ustaleniami.

Głównym organem odpowiedzialnym za koordynację wdrażania i monitorowania planu odbudowy i zwiększania odporności będzie Agencja Koordynacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, niezależna specjalna służba publiczna Ministerstwa Finansów, ustanowiona ustawą 4738/2020. Agencja Koordynacyjna Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest również organem odpowiedzialnym za weryfikację, czy wyznaczone cele pośrednie i końcowe planu odbudowy i zwiększania odporności zostały osiągnięte, a także działa jako (pojedynczy) łącznik między Komisją Europejską a władzami greckimi. W szczególności jego zadania obejmują aktywne monitorowanie postępów w realizacji projektów na podstawie uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych oraz składanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej po weryfikacji ich realizacji. Temu ostatniemu towarzyszy deklaracja zarządcza stwierdzająca, że fundusze zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a także podsumowanie przeprowadzonych audytów, w tym stwierdzonych niedociągnięć i wszelkich podjętych działań naprawczych.

Ogólna odpowiedzialność za realizację każdego konkretnego środka wchodzi w zakres kompetencji właściwego ministerstwa, którego służby będą wspierać monitorowanie postępów w realizacji projektów i utrzymywać ścisłą współpracę z Agencją Koordynacyjną Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wszystkie środki przewidziane w planie są wdrażane przez organy krajowe („organy wdrażające”) wyznaczone przez właściwe ministerstwo i są odpowiedzialne za osiągnięcie uzgodnionych celów pośrednich i końcowych, a także za przekazywanie wszelkich danych i dokumentacji Agencji Koordynacyjnej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności za pośrednictwem ustanowionego systemu informacji zarządczej.

Wreszcie, Komitet Audytu Finansowego (EDEL, który jest częścią Sekretariatu Generalnego ds. Polityki Budżetowej (Państwowego Generalnego Urzędu Rachunkowości) Ministerstwa Finansów, zapewnia przestrzeganie zasad należytego zarządzania finansami.

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

W celu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do odpowiednich danych bazowych Grecja wprowadza następujące ustalenia:

Agencja Koordynacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jako centralny organ koordynujący grecki plan odbudowy i zwiększania odporności oraz jego wdrażanie, odpowiada za ogólną koordynację i monitorowanie planu. W szczególności działa jako organ koordynujący w zakresie monitorowania postępów w realizacji celów pośrednich i końcowych, monitorowania oraz, w stosownych przypadkach, realizacji działań w zakresie kontroli i audytu, a także zapewniania sprawozdawczości i składania wniosków o płatności. Koordynuje sprawozdawczość dotyczącą kamieni milowych i wartości docelowych, odpowiednich wskaźników, a także jakościowych informacji finansowych i innych danych, np. dotyczących ostatecznych

odbiorców. Kodowanie danych odbywa się we wszystkich organach wykonawczych, które są zobowiązane do przekazywania wymaganych danych Agencji Koordynacyjnej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności za pośrednictwem systemu informacji zarządczej.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego załącznika Grecja przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu finansowego oraz, w stosownych przypadkach, pożyczki. Grecja zapewnia, aby na wniosek Komisja miała pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które uzasadniają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno na potrzeby oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.