



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2021. október 5.
(OR. en)

**Intézményközi referenciaszám:
2021/0319(NLE)**

12528/21
ADD 1

ECOFIN 941
CADREFIN 432
UEM 294
FIN 736

FEDŐLAP

Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma: 2021. október 5.
Címzett: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.: COM(2021) 625 final

Tárgy: MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat – A Tanács végrehajtási határozata Észtország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2021) 625 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2021) 625 final



Brüsszel, 2021.10.5.
COM(2021) 625 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat

A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Észtország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról

{SWD(2021) 285 final}

MELLÉKLET

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN FOGLALT REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK

1. A reformok és beruházások ismertetése

A. 1. KOMPONENS: A VÁLLALKOZÁSOK DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSA

Az észt helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen elemének célja az észt vállalatok digitális átalakulásának és versenyképességének előmozdítása, különösen az exportpiacokon. Pénzügyi támogatást nyújt valamennyi ágazat vállalatainak, különös tekintettel a kkv-kra és a mikrovállalkozásokra a digitális átalakulás különböző szakaszaiban, valamint konkrét hozzájárulásokat nyújt a digitális megoldásoknak az építőipari és közúti áru fuvarozási ágazatban történő bevezetéséhez és bevezetéséhez. Ezen túlmenően a komponensnek foglalkoznia kell a digitális készségek kulcsfontosságú kérdésével a kkv-vezetők tudatosságának növelése, valamint az információs és kommunikációs technológiák (IKT) szakértői továbbképzésének és átképzésének támogatása révén.

Az exportlehetőségek azonosításának és az észt vállalatok külföldi támogatásának támogatását célzó intézkedéseket az Enterprise Estonia tevékenységeivel szinergiában kell végrehajtani.

A komponens támogatja a digitális átállásba való beruházásról szóló országspecifikus ajánlások (2020. évi 3. ajánlás) és a készséghiányra (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás) vonatkozó országspecifikus ajánlások kezelését.

A jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések ismertetését figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

A.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

1.1. Beruházás: Digitális átalakulás a vállalkozásokban

Az intézkedés célja a vállalkozások digitális átalakulásának előmozdítása, különös tekintettel a kkv-kra és a mikrovállalkozásokra.

Az intézkedés az Észtországban található kkv-knak és mikrovállalkozásoknak nyújt pénzügyi támogatást valamennyi ágazatból a digitális átalakulásukhoz kapcsolódó tevékenységekhez és beruházásokhoz. Ez a pénzügyi támogatás, amelyet a vállalatok saját forrásaival egészítenek ki, a következő szempontok közül egyre vagy többre terjed ki:

- digitális technológiák bevezetése,
- ipari adatfelhők fejlesztése,
- ipari kutatási, fejlesztési, tesztelési és kísérleti tevékenységek,
- megvalósíthatósági tanulmányok, tanácsadási és támogatási szolgáltatások,
- a személyzet képzése.

A finanszírozást nyílt pályázati felhívások útján kell elosztani.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a feldolgozóipari felhasználást is¹; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményeznek²; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel³ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel⁴ kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

1.2. Beruházás: Az e-építés fejlesztése

Az intézkedés célja, hogy hozzájáruljon az építőipar digitális átalakulásának felgyorsításához annak termelékenységének növelése, környezeti lábnyomának csökkentése és az épületek minőségének javítása érdekében. Ez a beruházás várhatóan elősegíti az érdekelt felek közötti szélesebb körű és hatékonyabb adatmegosztást is.

Az intézkedés három különböző részből áll:

- (i) szoftverinterfészek kialakítása a nemzeti e-építési platform (amelyet a Gazdasági és Hírközlési Minisztérium Építési és Lakásügyi Osztálya dolgoz ki) és az ágazatban használt meglévő állami és magán információs rendszerek között, többek között annak érdekében, hogy automatizálják az épületek különböző szabályozási követelményeknek való megfelelésének ellenőrzését, valamint a tanúsítványok és engedélyek kiadását; Ez magában foglalja az e-építési platform felhasználóinak képzését (ideértve a képzési anyagok kidolgozását is);

¹ Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

² Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

³ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

⁴ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

- (ii) az építőipar digitalizálásával és az épületek karbantartásával kapcsolatos nemzetközi szabványok és bevált gyakorlatok bevezetésének támogatása, többek között az építési adatok osztályozási rendszerének bevezetése, az építőanyagokra és építési termékekre vonatkozó adatbázis létrehozása, a BIM (építési információk modellezése) bevezetése révén az ingatlan-karbantartás területén;
- (iii) Olyan (nyílt pályázati felhívások útján kiválasztott) projektek támogatása, amelyek célja digitális építési eszközök bevezetése és a nemzeti e-építési platformhoz kapcsolódó innovatív magán- és közszolgáltatások kifejlesztése (szintén prototípusgyártás).

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

1.3. Beruházás: Digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése

Az intézkedés célja a közúti áru fuvarozásra vonatkozó információcsere digitalizálásának támogatása digitális fuvarlevelek bevezetése révén, az elektronikus áruszállítási információkról szóló (EU) 2020/1056 rendelettel összhangban, hozzájárulva ezáltal a belső piac zavartalan működéséhez.

Az intézkedés a következők támogatásából áll:

- (i) szolgáltatók a digitális fuvarlevelek (eCMR – elektronikus fuvarlevél) bevezetését lehetővé tevő eFTI-platformok létrehozása terén,
- (ii) szállítási és logisztikai vállalkozások rendszereik és folyamataik eFTI-platformokkal való összekapcsolása során, lehetővé téve számukra a digitális fuvarlevelek (eCMR) használatát.

A megfelelő projekteket két külön pályázati felhívás útján kell kiválasztani.

Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

1.4. Reform: Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához

A reform célja, hogy hozzájáruljon a vállalkozások irányítási szintű kapacitásának megerősítéséhez a digitális átállás irányítása és előmozdítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy elegendő, naprakész készségekkel és tudással rendelkező IKT-szakember álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy az észt vállalkozások teljes mértékben kihasználhassák a digitális átállás kínálta lehetőségeket. Célja továbbá, hogy új karrierlehetőségeket kínáljon mind a foglalkoztatottak, mind a munkanélküliek számára az IKT-n belüli továbbképzés és átképzés, valamint a formális tanuláson kívül elsajátított készségek jobb elismerése révén. Az intézkedés célja továbbá, hogy hozzájáruljon a nők IKT-képzésben és IKT-szakmákban való részvételének növeléséhez.

Az intézkedés a következő négy ágból áll:

- (i) a vállalatok (különösen a kkv-k) vezetőinek képzése IKT-készségeik és -ismereteik növelése, valamint az IKT használatából származó potenciális előnyök tudatosítása érdekében,
- (ii) az IKT-szakértők képzésének tartalmi és szervezési felülvizsgálata, figyelembe véve a legújabb technológiai fejleményeket, a kiberbiztonság növekvő jelentőségét és a vállalatok igényeit,
- (iii) Az IKT-szakemberek képesítési keretrendszerének átalakítására irányuló kísérleti projekt,
- (iv) IKT-szakemberek továbbképzése és átképzése, többek között a kiberbiztonság területén.

Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

1.5. Reform: A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon

Az intézkedés célja az észt vállalatok exportkapacitásának és versenyképességének növelése, ideértve különösen az IKT-ágazat vállalkozásait. Az intézkedés várhatóan különösen a kkv-k számára lesz releváns. Ki kell használnia továbbá a digitális eszközök kínálta lehetőségeket is.

Az intézkedés három alintézkedésből áll:

- (i) meghatározott országokra vagy régiókra irányuló exportstratégiák kidolgozása;
- (ii) üzleti központok létrehozása a kulcsfontosságú exportpiacokon;
- (iii) Az észt termékek és szolgáltatások promóciója (különösen az IKT-ágazatból) fizikai, virtuális vagy hibrid küldetések és rendezvények révén.

Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

1.5.1. Részreform: Országos és regionális stratégiák

Ez a részreform egy sor átfogó exportstratégia kidolgozását foglalja magában, amelyek a kulcsfontosságú célországokra és régiókra irányulnak, azaz azokra, amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek az észt vállalatok számára. Külön fejezeteket kell tartalmazniuk az IKT-ágazat exportlehetőségeiről, és tágabb értelemben a különböző alkalmazási területeken (pl. kormányzás, oktatás vagy közlekedés) kidolgozott digitális megoldásokról.

E stratégiák célja, hogy tanácsot adjanak az érintett piacokra belépő vagy ott már működő vállalkozásoknak.

A stratégiák által érintett országokat és régiókat az ezen alintézkedés végrehajtásának részeként elvégzendő elemzés révén kell meghatározni.

Ezen intézkedés végrehajtása során – más partnerek mellett – az Enterprise Estonia tevékenységeivel szinergiában kell eljárni.

1.5.2. Részreform: Innovatív üzleti központok a kulcsfontosságú exportpiacokon

Ez a részreform abból áll, hogy hét országban (az Unión belül és/vagy kívül) fontos exportpiacoknak tekintett üzleti központokat hoznak létre. Ezeknek az üzleti központoknak megfelelő eszközöket kell tartalmazniuk az észt vállalkozások által az adott piacra irányuló valamennyi ágazatban szervezett fizikai, virtuális és hibrid ülésekhez, fogadásokhoz és prezentációkhoz. Ezeket a berendezéseket rendezvényeken kívül is fel lehet használni egy klaszter vagy egy adott észtországi vállalkozás potenciális ügyfeleinek történő bevezetéshez. Az üzleti központok hozzájárulnak az észt vállalatok előmozdításához, támogatják őket az exporttevékenységeikben, és segítenek külföldi befektetők vonzásában. Az üzleti központok tevékenységeit más partnerek mellett az Enterprise Estonia tevékenységeivel szinergiában kell végezni.

Az üzleti központok elhelyezkedését az ezen alintézkedés végrehajtásának részeként elvégzendő elemzést követően kell meghatározni.

1.5.3. Részreform: Globális e-exporttal foglalkozó hatásvizsgálati csoportok és virtuális szakaszok

Ez az alreform magában foglalja a hatóságok és más érdekelt felek képviselőiből álló csoportok létrehozását, ideértve különösen a magánvállalkozásokat is, valamint az észt

termékek és szolgáltatások (különösen az ikt-ágazat) e csoportok általi népszerűsítésének támogatását küldetések és fizikai, virtuális vagy hibrid rendezvényeken való részvétel révén.

E részreform végrehajtása magában foglalja az észt termékek és szolgáltatások jelentős eseményeken, digitális eszközök felhasználásával történő népszerűsítésének megerősítését is. Az úgynevezett „virtuális szakaszok” több részvételi lehetőséget teremtenek az észt érdekelt felek számára, és bemutatják az észt digitális megoldásokat. Ezek a „virtuális szakaszok” fizikai és digitális elemeket ötvöző műszaki megoldásokból állnak, amelyek lehetővé teszik, hogy Észtországban egy exporttal kapcsolatos esemény eljusson a világközönséghez, vagy az észt exportőrök részt vehessenek a külföldön szervezett globális eseményeken.

Ezen intézkedés végrehajtása során – más partnerek mellett – az Enterprise Estonia tevékenységeivel szinergiában kell eljárni.

A.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
1	1.1. Digitális átalakulás a vállalkozásokban	Mérföldkő	Pályázati felhívás odaítélési szempontokkal és odaítélési feltételekkel	A pályázati felhívásról szóló hirdetmény közzététele				2. negyedév	2022	A Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé a vállalkozások digitális átalakulásának támogatására, az odaítélési kritériumokkal együtt. Az értékelési kritériumokat és a támogatás nyújtásának feltételeit az észtt vállalatok szükségleteinek és az intézkedés várható hatásának elemzése alapján kell meghatározni. A támogathatósági kritériumoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a kiválasztott projektek a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
2	1.1. Digitális átalakulás a vállalkozásokban	Cél	Támogatások odaítélése		Támogatásban részesülő vállalkozások száma	0	110	4. negyedév	2023	Azon vállalkozások száma, amelyeknek a Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium támogatást ítél oda digitális átalakulásuk támogatására a pályázati felhívással összhangban.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
3	1.1. Digitális átalakulás a vállalkozásokban	Cél	Támogatások odaítélése		Támogatásban részesülő vállalkozások száma	110	230	4. negyedév	2025	Azon vállalkozások száma, amelyeknek a Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium támogatást ítél oda digitális átalakulásuk támogatására a pályázati felhívással összhangban.
4	1.2. Az e-építés fejlesztése	Mérőföldkő	A digitális technológiák építőiparban való alkalmazására vonatkozó nemzetközi szabványok és bevált gyakorlatok elfogadása	Nemzetközi szabványok és bevált gyakorlatok elfogadása				4. negyedév	2024	A Gazdasági és Hírközlési Minisztériumnak kell irányítania és koordinálnia a digitális technológiák építőiparban és épületkezelésben való használatára vonatkozó nemzetközi szabványok és bevált gyakorlatok elfogadására irányuló munkát, az építési adatok osztályozási rendszerének bevezetésével, az építőanyagok és építési termékek nyilvánosan hozzáférhető adatbázisának létrehozásával, valamint az ingatlan-karbantartás területén az épületinformációs modellezés bevezetésével.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
5	1.2. Az e-építés fejlesztése	Mérőföldkő	Közszolgáltatások rendelkezésre állása az e-építő platformon	Az e-építő platform és a kapcsolódó szolgáltatások közötti interfészek üzembe helyezése				4. negyedév	2025	Az e-építési fejlesztési tervben előírt szolgáltatásokat ki kell fejleszteni, működtetni kell és az e-építő platformon közzé kell tenni. A felhasználók számára képzési anyagokat is rendelkezésre kell bocsátani. Ide tartoznak az épített környezethez kapcsolódó szolgáltatások, például az építési és tervezési engedélyek, az épületnyilvántartás (napló), valamint a felújítási útlevél.
6	1.2. Az e-építés fejlesztése	Cél	Fejlesztési és prototípus-készítési projektek lezárása		Befejezett projektek száma	0	120	4. negyedév	2025	Az e-építő platformon alapuló digitális építési eszközök és innovatív digitális megoldások prototípusainak fejlesztésére és/vagy megvalósítására irányuló befejezett projektek száma.
7	1.3. A digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Cél	eFTI (elektronikus áruszállítási információs) platformok fejlesztése		Elindított projektek száma	0	5	2. negyedév	2023	Azon projektek száma, amelyek eFTI-platformot fejlesztenek, és amelyek támogatási határozatot kaptak.
8	1.3. A digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Cél	az ECMR (elektronikus fuvarlevél) interfész fejlesztése		Elindított projektek száma	0	270	4. negyedév	2024	Azoknak a projekteknek a száma, amelyek lehetővé teszik a közlekedési és logisztikai szereplők eFTI-platformokhoz való kapcsolódását és az ECMR használatát, amelyek kedvező támogatási határozatot kaptak.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
9	1.3. A digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Cél	Befejezett projektek száma összesen		Befejezett projektek száma	0	275	4. negyedév	2025	A digitális fuvarlevelek bevezetéséhez hozzájáruló befejezett eFTI- és eCMR-projektek száma.
10	1.3. A digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Mérőföldkő	A digitális fuvarlevelek kidolgozásának és bevezetésének utólagos értékelése	A Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium utólagos értékelő jelentésének elfogadása				2. negyedév	2026	Egy külső szerv elemzi a támogatási intézkedésnek a közúti áru fuvarozási ágazatra gyakorolt hatását, és értékelő jelentést készít, amelyet a Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium fogad el.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
11	Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Mérőföldkő	A digitális készségek fejlesztéséhez nyújtott támogatás feltételeit meghatározó másodlagos jogszabályok hatálybalépése	A másodlagos jog hatálybalépése				2. negyedév	2022	<p>A támogatás alkalmazásához és elosztásához szükséges másodlagos jogszabályok hatályba lépnek. A támogatás feltételeit miniszteri rendelet állapítja meg, amelyet össze kell hangolni a Pénzügyminisztériummal és az Állami Közös Szolgáltatási Központtal.</p> <p>A miniszteri rendelet a következő elemeket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az intézkedés célja, - a támogatott tevékenységek leírása, - kedvezményezett csoportok és célcsoportok - a végrehajtás feltételei, - elszámolható költségek és alkalmazott egyszerűsítések, - a kifizetések feltételei, - a jelentéstételre és a nyomon követésre vonatkozó feltételek.
12	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	Képzési tevékenységekbe való beiratkozás		A résztvevők száma	0	500	4. negyedév	2023	<p>Azon személyek száma, akik részt vettek az ezen intézkedés keretében támogatott képzési tevékenységekben, amelyek közé tartozik a kkv-k vezetőinek tájékoztatása, valamint az IKT-szakemberek továbbképzése és átképzése. A képzési tevékenységekben részt vevők legalább 35 %-a nő.</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
13	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	A képzési tevékenységek befejezése		A résztvevők száma	0	2000	2. negyedév	2026	Azon személyek száma, akik az ezen intézkedés keretében támogatott képzési tevékenységek, többek között a kkv-k vezetőinek tájékoztatása, valamint az IKT-szakemberek továbbképzése és átképzése révén befejezték képzésüket. A képzési tevékenységeket elvégző résztvevők legalább 35 %-a nő.
14	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	Új továbbképzési és átképzési modulok száma		Az észtt oktatói információs rendszerben (EHIS) nyilvántartott tantervek száma.	0	5	4. negyedév	2023	A digitális készségekkel kapcsolatos képzést biztosító, részletes képzési tartalommal, struktúrával és képzési anyagokkal ellátott továbbképzési és átképzési modulok száma. Az e modulokhoz kidolgozott új tanterveket Észtország oktatási tájékoztató rendszerébe (EHIS) kell bejegyezni.
15	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	Az IKT-szakemberek képesítési szabványainak felülvizsgálata.		Az elemzett és szükség esetén kiigazított képesítési szabványok száma	0	5	4. negyedév	2024	Az IKT-szakemberek számára kidolgozott képesítési szabványok száma a képesítési szabványok nemzeti nyilvántartásából, amelyeket szükség szerint elemeztek és kiigazítottak.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
16	1.5. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon 1.5.1. Ország- és regionális stratégiák	Mérőföldkő	A stratégiák kidolgozásának előkészítése	Előkészítő feladatok elvégzése				2. negyedév	2022	Az exportstratégiák kidolgozásához szükséges előkészítő feladatokat el kell végezni. E feladatok magukban foglalják a következőket: - annak elemzése, hogy mely külső piacok fontosak a stratégiák kidolgozásához, - a vállalkozások érdekeinek elemzése, - az exportáló vállalkozások azon igényeinek feltérképezése, hogy növeljék versenyképességüket az exportpiacokon, A szükségletek rangsorolása.
17	1.5. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon 1.5.1. Ország- és regionális stratégiák	Mérőföldkő	Tanulmányok beszerzése	A szerződések aláírása				2. negyedév	2024	A külföldi piacokra vonatkozó részletes piaci információk megszerzését célzó stratégiák és termécsomagok kidolgozására irányuló pályázatokat a Külügyminisztérium bonyolítja le. A vonatkozó szerződéseket alá kell írni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
18	1.5. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon 1.5.1. Ország- és regionális stratégiák	Cél	Országos és regionális exportstratégiák száma		Közzétett stratégiák száma	0	13	2. negyedév	2026	A kidolgozandó nemzeti és/vagy regionális exportstratégiák száma. Ezeknek a stratégiáknak átfogó elemzéseket kell tartalmazniuk, és proaktív, intelligens tanácsadást kell nyújtaniuk a külföldi piacokra belépő és ott működő vállalkozások számára.
19	1.5. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon 1.5.2. Innovatív üzleti központok a kulcsfontosságú exportpiacokon	Mérőföldkő	Az üzleti központok tartalmának és helyszínének meghatározására irányuló előkészítő elemzés	Előkészítő elemzés készítése				2. negyedév	2022	A Külügyminisztérium elkészíti az üzleti központok tartalmának és helyszínének meghatározását lehetővé tevő előkészítő elemzést. Az elemzésnek fel kell tárnia, hol kell üzleti központokat létrehozni az ésszerű gyártású termékek és szolgáltatások iránti kereslet növelése érdekében az exportpiacokon.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
20	1.5. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon 1.5.2. Innovatív üzleti központok a kulcsfontosságú exportpiacokon	Cél	Megnyitott üzleti központok száma		Üzleti központok száma	0	7	2. negyedév	2026	A Külügyminisztérium által megnyitott üzleti központok száma, amelyek célja, hogy támogassák a vállalatokat a fontos exportpiacokra való belépésben és az azokon való működésben, valamint hogy segítsék őket az észak-gyártású termékek és szolgáltatások olyan módon történő népszerűsítésében, amely figyelembe veszi a helyi üzleti környezet és kultúra sajátosságait.
21	1.5. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon 1.5.3. Globális e-export hatáscsoportok és virtuális szakaszok	Mérőföldkő	Hatáscsoport felállítása és a globális digitális küldetések helyszíneinek kiválasztása	Határozatok a globális digitális küldetések hatáscsoportjainak összetételéről és célállomásairól				2. negyedév	2022	Elemzés alapján a Külügyminisztérium kiválasztja a digitális küldetések globális célállomásait és hatáscsoportjait, hogy növelje az észak digitális szolgáltatások exportjának hozzáadott értékét, növelje az észak vállalatok – köztük különösen az ikt-vállalatok – exportkapacitását, és további külföldi beruházásokat vonzzon az innovációba.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
22	1.5. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon 1.5.3. Globális e-export hatáscsoportok és virtuális szakaszok	Cél	A globális hatáscsoport által végrehajtott kiküldetések száma és azon fontosabb események száma, amelyeken Észtország „virtuális szakaszokban” képviseltette magát	A végrehajtott kiküldetések és események száma összesen	0	29	2. negyedév	2026	A külügyminisztérium által létrehozott globális hatáscsoportoknak legalább 14 kiküldetést kell végrehajtaniuk az észt digitális szolgáltatási export hozzáadott értékének növelése, az észt vállalatok – köztük különösen az IKT-vállalatok – exportkapacitásának növelése, valamint további külföldi innovációs beruházások vonzása céljából. Észtország legalább 15 rendezvényen „virtuális szakaszokon” keresztül képviselteti magát.	

B. 2. KOMPONENS: A VÁLLALKOZÁSOK ZÖLD ÁTÁLLÁSÁNAK FELGYORSÍTÁSA

B.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

Az észt helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponensének célja, hogy felgyorsítsa az észt üzleti ágazat zöld átállását, és megragadja az általa kínált üzleti lehetőségeket. A komponens két reformból és hat beruházásból áll, és célja a zöld technológiák fejlesztésének támogatása, a zöld K+F és innovációs képességek és az erőforrás-hatékonyság növelése, új üzleti modellek bevezetése, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó területeken a készségek és a szakértelem javítása. Az e komponenshez tartozó intézkedések célja a zöld átállás átfogó megközelítése, amely kezeli a kulcsfontosságú piaci hiányosságokat, és elősegíti a technológiai és magatartásbeli áttörést az üzleti ágazat versenyképességének növelése érdekében. Az intézkedések a tőkepiac és az üzleti környezet további fejlesztését is támogatják.

A komponens támogatja a kis- és középvállalkozások innovációs kapacitásának támogatására, a beruházásoknak a zöld átállásra való összpontosítására, a finanszírozáshoz való megfelelő hozzáférés biztosítására (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a szakemberhiányra (2019.évi 2. országspecifikus ajánlás) vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtását.

A jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések ismertetését figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

2.1. Reform: A vállalkozások zöld átállása

A reform célja a zöld átállás javítása az üzleti ágazatban, amely várhatóan gazdasági, környezeti és társadalmi előnyökkel fog járni azáltal, hogy hatékonyabbá és környezetbarátabbá teszi a meglévő vállalkozásokat (erőforrás-hatékonyság, új zöld átállási tanúsítványok és termékek forgalomba hozatali engedélye), valamint támogatja új zöld technológiai vállalatok megjelenését (zöld technológiák kifejlesztése és bevezetése, új lehetőségek a bioerőforrások hasznosítására).

A reform a zöld átállással foglalkozó, széles alapokon nyugvó munkacsoport felállításából áll, amelynek célja a zöld technológiákban érdekelt felek közötti együttműködés előmozdítása, valamint az alábbi öt kiegészítő beruházás végrehajtásához szükséges jogszabályok elfogadása: 1. Zöld készségek a vállalatok zöld átállásának támogatása érdekében; 2. Környezetbarát technológiafejlesztési programok; 3 az üzleti modellek korszerűsítése a gyártó vállalatoknál; 4. Erőforrás-hatékony környezetbarát technológiák bevezetése; és 5. Zöld Alap.

A reform összefügg az 1. elemmel, mivel a digitalizáció és az automatizálás hozzájárul a zöld technológiák fejlesztéséhez és a zöld átálláshoz az üzleti ágazatban.

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

2.2. Beruházás: Zöld készségek a vállalkozások zöld átállásának támogatására

A beruházás célja, hogy magas színvonalú szakértelem álljon rendelkezésre a vállalkozások zöld átállásának végrehajtásához. A beruházás a felnőtteknek szóló naprakész továbbképzési és átképzési programok bevezetéséből, a felsőoktatási és szakképzési tanulmányi programok korszerűsítéséből, valamint a mikrotanúsítványokat kínáló, rugalmasabb képzési programok kidolgozásából és teszteléséből áll, figyelembe véve a zöld gazdaság jövőbeli igényeit.

A zöld készségeket olyan készségekként határozzák meg, amelyek olyan munkahelyekhez szükségesek, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez, javítják az energia- és erőforrás-hatékonyságot, és magukban foglalják a körforgásos gazdaság elveinek szélesebb körű bevezetését. Az érdekelt felekkel együttműködve naprakészé kell tenni a szakmai normákat és a készségprofilokat, és adott esetben új profilokat kell kidolgozni, meghatározva a várható tanulási eredményeket és kiválasztva azokat a konkrét területeket, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a zöld átállásra. Átképzési lehetőségeket kell biztosítani a zöld átállás által már érintett ágazatokban (energia, közlekedés, hulladékgazdálkodás; Új iparágak és ágazatok, amelyek munkahely-teremtési potenciállal rendelkeznek a zöld átállásból adódóan vagy ahhoz kapcsolódóan), valamint a karrierjük megváltoztatására törekvő új iparágak és ágazatok.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

2.3. Beruházás: Környezetbarát technológiafejlesztési programok

A beruházás célja, hogy az innovatív zöld technológiák fejlesztésének és elterjedésének előmozdítása révén hozzájáruljon a vállalatok zöld átállásához. A beruházás várhatóan növelni fogja a kutatásintenzív zöld technológiai vállalatok számát a piacon, és támogatja az induló vállalkozások ökoszisztémáját. A beruházás az induló vállalkozásoknak és a fejlesztési klasztereknek nyújtott támogatásból áll, amely az integrált környezetbarát technológiai megoldásokra összpontosít különböző fejlesztési szolgáltatásokon keresztül (beleértve az akceleratorokat, az inkubációt, a vállalkozásfejlesztést, a prototípus-fejlesztést, a kísérleti projekteket), valamint a piacon már aktív különböző típusú szervezetek és szereplők (egyetemek, vállalkozások, egyéb érdekelt felek) közötti együttműködés javítását.

A beruházásnak az energia- és erőforrás-hatékonyságra, a körforgásos gazdaság előmozdítására, az új üzleti modellekre, a digitalizációra és az automatizálásra kell összpontosítania. A beruházás keretében támogatott projekteknél hozzá kell járulniuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az erőforrások termelékenységének növeléséhez Észországban.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

2.4. Beruházás: Az üzleti modellek korszerűsítése a gyártó vállalatoknál

A beruházás célja a gyártással kapcsolatos üzleti modellek megváltoztatásának támogatása annak biztosítása érdekében, hogy az ésszerű termékek megfeleljenek a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseknek, többek között a körforgásos gazdaság elveinek, valamint a gyártó vállalatok versenyképességének növelése. Az intézkedés olyan projekteket támogat, amelyek korszerűsítik a gyártó vállalatok éghajlati és környezetvédelmi célkitűzésekhez kapcsolódó üzleti modelljeit. A projekteket pályázati felhívás alapján kell kiválasztani.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a pályázati felhívásra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a feldolgozóipari felhasználást is⁵; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer

⁵ Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

(ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményeznek⁶; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel⁷ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel⁸ kapcsolatos tevékenységek; És iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

2.5. Beruházás: Erőforrás-hatékony környezetbarát technológiák bevezetése

A beruházás célja a vállalatok erőforrás-hatékonyságának javítása, beleértve az energiahatékonyt is, különös tekintettel a kihasználatlan bioerőforrások, például a maradékanyagok és melléktermékek hasznosítására. A beruházás célja, hogy támogassa a termelési technológiákkal kapcsolatos innovációt és a vállalkozások termékfejlesztését, és hozzájáruljon a körforgásos gazdaságra vonatkozó megoldásokhoz.

Az intézkedés kétféle beruházást támogat:

- erőforrás-hatékony zöld technológiák előmozdítása az ipari üzemekben;
- a biológiai erőforrások hasznosítása.

A projekteket pályázati felhívás alapján kell kiválasztani. A támogatásban részesítendő projektek kiválasztásának fő kritériumai — relevanciájuk szerint — az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének hatékonysága, az erőforrás-hatékonyság, a költséghatékonyság, a maradékanyagok és a hulladékkezelés csökkentése, a bioerőforrások hozzáadott értéke és a kidolgozandó megoldások innovatív jellege.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a pályázati felhívásra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a a feldolgozóipari felhasználást is⁹; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer

⁶ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

⁷ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

⁸ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

⁹ Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

(ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményeznek¹⁰; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel¹¹ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel¹² kapcsolatos tevékenységek; És iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

2.6. Beruházás: Zöld Alap

A beruházás célja, hogy tőkét biztosítson az új zöld technológiák fejlesztéséhez olyan stratégiai területeken, mint az energia, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a közlekedés és logisztika, az anyagok és a vegyipar. A Zöld Alap finanszírozást nyújt azoknak a vállalatoknak és ágazatoknak, amelyek termékeit, szolgáltatásait vagy folyamatait kutatásintenzív zöld technológiák jellemzik, és amelyek tevékenysége hozzájárul a környezeti problémák megoldásához, az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentő vagy megragadó új termékek, szolgáltatások vagy technológiák kifejlesztéséhez, illetve a környezetbarát tervezés követelményei által vezérelt tevékenységekhez. A beruházásokat fenntartható projektekbe kell végrehajtani, figyelembe véve az uniós taxonómiáról szóló rendeletet.

Az intézkedést pénzügyi eszközként kell végrehajtani egy szélesebb értelemben vett környezetbarát technológiai beruházási program részeként, amely közvetlen tőkebefektetés formájában és kockázatitőke-alapokon keresztül tőkebefektetéseket biztosít a vállalkozásoknak, és amelyet az OpenCap állami alapkezelő kezel.

Az intézkedésnek meg kell felelnie a „jelentős károkozás elkerülését célzó” technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). Az Észtország és a SmartCap között aláírt jogi megállapodás és a zöld alap ezt követő beruházási politikája:

- i. az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatával kapcsolatos bizottsági technikai iránymutatás alkalmazásának előírása; valamint
- ii. azon vállalatok számára, amelyek az előző pénzügyi évben bevételük több mint 50 %-át a következő tevékenységekből és/vagy eszközökből szerezték, hogy zöld átállási terveket fogadjanak el és tegyenek közzé: i. fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek

¹⁰ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

¹¹ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

¹² Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

és eszközök, ideértve a feldolgozóipari felhasználást is¹³; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el¹⁴; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel¹⁵ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel¹⁶ kapcsolatos tevékenységek és eszközök; és iv. olyan tevékenységek és eszközök, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet; valamint

iii. előírják a kedvezményezett vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való jogi megfelelésének a SmartCap általi ellenőrzését minden ügylet esetében, beleértve a fenntarthatósági vizsgálat alól mentesített ügyleteket is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

2.7. Beruházás: Lehetőségek teremtése a megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntekológiák alkalmazására

A beruházás célja a hidrogénintegrált értékláncok kiépítésének és tesztelésének támogatása az energiatermeléstől és az ellátási megoldásoktól a végső fogyasztásig a különböző alkalmazási területeken.

A támogatandó projekteket ajánlattételi felhívást követően választják ki. A pályázati felhívás valamennyi gazdasági ágazat projektjeire vonatkozik. A hidrogén előállításához használt villamos energiát megújuló energiából kell előállítani, a zöld hidrogén fogyasztására pedig Észországban kerül sor.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a pályázati felhívásra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a feldolgozóipari felhasználást is¹⁷; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem

¹³ Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

¹⁴ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

¹⁵ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

¹⁶ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

¹⁷ Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményeznek¹⁸; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel¹⁹ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel²⁰ kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

¹⁸ Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

¹⁹ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

²⁰ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

B.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
23	2.1. A vállalkozások zöld átalakulása	Mérőföldkő	A zöld átállással foglalkozó munkacsoport létrehozása a zöld átállás végrehajtása és nyomon követése érdekében	Munkacsoport és munkacsoportok felállítása			<<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<	4. negyedév	2021	A Környezetvédelmi Minisztérium megreformálja a (2020-ban létrehozott) zöld technológiával foglalkozó munkacsoportot az RRP zöld átállással foglalkozó munkacsoportjává, hogy összehangolja a vállalatok zöld átállásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint javítsa a közszféra, az érdekelt felek és az érdekcsoportok közötti együttműködést és információcserét. Az egyedi intézkedésekhez szükséges munkacsoportokat kell létrehozni.
24	2.1. A vállalkozások zöld átalakulása	Mérőföldkő	A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervnek a zöld átállással foglalkozó munkacsoport általi elfogadása	A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv elfogadása				4. negyedév	2022	A zöld átállással foglalkozó munkacsoport felülvizsgálja a körforgásos gazdasággal kapcsolatos meglévő tevékenységeket és a különböző cselekvési terveket a körforgásos gazdaságra vonatkozó egységes cselekvési terv formájában, amely vezeti Észtország körforgásos gazdaságra való átállását.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
25	2.2. Kölsönös készségek a vállalkozások zöld átállásának támogatására	Mérőföldkő	A zöld készségek fejlesztéséhez nyújtott támogatás feltételeit meghatározó másodlagos jogszabályok hatálybalépése	A másodlagos jog hatálybalépése				2. negyedév	2022	A támogatás alkalmazásához és elosztásához szükséges másodlagos jogszabályok hatályba lépnek. Olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy az ezen intézkedés keretében támogatott tevékenységek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz hozzájáruló területekre összpontosuljanak.
26	2.2. Kölsönös készségek a vállalkozások zöld átállásának támogatására	Cél	Továbbképzési és átképzési modulok száma		Modulok száma	0	5	4. negyedév	2023	A kidolgozott továbbképzési és átképzési modulok száma, beleértve a részletes képzési tartalmat, struktúrát és képzési anyagokat a zöld készségekhez kapcsolódó képzés biztosítása érdekében.
27	2.2. Kölsönös készségek a vállalkozások zöld átállásának támogatására	Cél	Továbbképzési és átképzési programokban részt vevő személyek		A résztvevők száma	0	2830	2. negyedév	2026	Azon személyek száma, akik elvégezték az ezen intézkedés keretében támogatott képzések egyikét.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
28	2.3. Zöld technológiák fejlesztési programja	Mérőföldkő	Munkacsoport létrehozása a fejlesztési program megtervezésére és kialakítására	Projektmenedzser felvétele és munkacsoport felállítása				4. negyedév	2021	Projektmenedzsert kell felvenni, és az érdekelt felek széles körű csoportját kell létrehozni a beruházások tervezésének és végrehajtásának koordinálása céljából. A projektmenedzser szerepét úgy kell meghatározni, hogy információkat gyűjtsön a piaci szereplőktől, és megtervezze a szükséges támogató intézkedéseket és beszerzéseket. A munkacsoport a vállalkozói készség fejlesztésében részt vevő felekből áll, és vállalja, hogy évente legalább három alkalommal ülésezik, hogy áttekintse a beruházásokkal kapcsolatos tevékenységek alakulását, és ajánlásokat fogalmazzon meg a további intézkedésekre vonatkozóan. A munkacsoport rendelkezéseket dolgoz ki a fejlesztési program keretében támogatandó intézkedések kiválasztására vonatkozóan oly módon, hogy minden egyes tevékenység közvetlenül hozzájáruljon az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatásához.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
29	2.3. Zöld technológiák fejlesztési programja	Mérőföldkő	A környezetbarát technológiák fejlesztési programjának létrehozása	Az összes tervezett és megnyitott fejlesztési klaszterre és támogatási intézkedésre vonatkozóan aláírt szerződések				2. negyedév	2024	Legalább 5 fejlesztési klaszter közbeszerzési eljárásait le kell zárni, és a szerződéseket a nyertes feleknek kell odaítélni. A támogatási intézkedéseket meg kell tervezni, és első fordulójukat legalább 10 induló vállalkozás számára meg kell nyitni. A kiválasztási eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy minden egyes támogatott intézkedés közvetlenül hozzájáruljon az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatásához.
30	2.3. Zöld technológiák fejlesztési programja	Cél	A zöld technológiafejlesztési program keretében támogatott klaszterek száma		Klaszterek száma	0	5	2. negyedév	2026	A fejlesztési program által támogatott klaszterek száma.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
31	2.3. Zöld technológiák fejlesztési programja	Cél	A zöld technológiafejlesztési program keretében támogatott és magánberuházásokban részesült induló vállalkozások száma		Induló vállalkozások száma	0	10	2. negyedév	2026	A fejlesztési program által támogatott induló vállalkozások száma, amelyek a fejlesztési program során vagy azt követően magánbefektetőktől kaptak forrásokat.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
32	2.4. Az üzleti modellek korszerűsítése a gyártó vállalatoknál	Mérőföldkő	A támogatásra való jogosultság feltételeit meghatározó miniszteri rendelet hatálybalépése	A miniszteri rendelet hatálybalépése				2. negyedév	2022	A támogatás nyújtásának feltételeit a felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A megállapított követelmények támogathatósági kritériumokat tartalmaznak annak biztosítása érdekében, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). A kiválasztási/támogathatósági kritériumok meghatározzák, hogy a támogatott tevékenységek és/vagy vállalkozások hozzájárulnak a klímasemleges gazdasághoz, a rezilienciához és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, beleértve a körforgásos gazdaságra vonatkozó célkitűzéseket, például a körforgásos gazdaság elveinek házon belüli végrehajtását, a vállalkozások szállítását és tárolását új alapítványoknak.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
33	2.4. Az üzleti modellek korszerűsítése a gyártó vállalatoknál	Cél	Támogatott projektek száma		Projektek száma	0	70	4. negyedév	2025	Olyan projektek, amelyek a klímasemleges gazdaságra való átállást, a rezilienciát és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást támogató üzleti modellek bevezetésére irányuló pályázati felhívásban meghatározott támogathatósági feltételeknek megfelelően vissza nem térítendő támogatásban részesültek, ideértve a körforgásos gazdaságra vonatkozó célkitűzéseket is.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
34	Erőforrás-hatékony zöld technológiák alkalmazása	Mérőföldkő	A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó pályázati felhívások közzététele	A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó pályázati felhívások közzététele				2. negyedév	2022	Az erőforrás-hatékony zöld technológiák és a bioerőforrások hasznosításának támogatására irányuló pályázati felhívásokat közzé kell tenni és meg kell nyitni a pályázatok előtt, beleértve azokat a jogosultsági kritériumokat is, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai útmutatónak (2021/C58/01). A kiválasztási/támogathatósági kritériumok meghatározzák, hogy a támogatott tevékenységek és/vagy vállalkozások hozzájárulnak a klímasemleges gazdasághoz, az ellenálló képességhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
35	Erőforrás-hatékony zöld technológiák alkalmazása	Cél	A pályázati felhívást követően odaítélt szerződések száma		A szerződés odaítélése	0	25	4. negyedév	2023	A szerződések odaítélése a versenypályázati felhívás keretében kiválasztott legalább 25 projekt számára, az ipari üzemek környezetbarát technológiai és a bioerőforrások hasznosítása tekintetében, a feladatmeghatározásnak megfelelően
36	Erőforrás-hatékony zöld technológiák alkalmazása	Cél	Befejezett projektek száma		Projektek száma	0	25	2. negyedév	2026	Azon befejezett projektek száma, amelyek célja az erőforrás-hatékony javítása a zöld technológiák és a bioerőforrások fejlesztése révén, pályázati felhívások és meghatározott támogathatósági kritériumok alapján.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
37	2.6. Zöld Alap	Mérőföldkő	A Gazdasági és Hírközlési Minisztérium és a SmartCap közötti szerződéses megállapodás aláírása	A szerződéses megállapodás aláírása				4. negyedév	2021	A Gazdasági és Hírközlési Minisztérium és a SmartCap szerződéses megállapodást ír alá a zöld alap kezelésére, amely a következőket tartalmazza: - A klímasemleges gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javításához hozzájáruló vállalkozásokba és tevékenységekbe történő beruházásra irányuló beruházási célkitűzések, beleértve a tudatosságnövelő intézkedéseket, - A támogatott kedvezményezettek „jelentős károkozás elkerülését célzó” technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelésre vonatkozó támogathatósági kritériumok a fenntarthatósági vizsgálat, a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
38	2.6. Zöld Alap	Mérőföldkő	A beruházáspolitikai dokumentumnak a SmartCap általi elfogadása	A SmartCap által elfogadott beruházáspolitikai dokumentum				4. negyedév	2021	Az SmartCap elfogadja a zöld alapra vonatkozó beruházási politikát, összhangban a Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium és a SmartCap között aláírt szerződéses megállapodással, beleértve a beruházási célkitűzéseket és az ezen intézkedés keretében támogatott kedvezményezettek „jelentős károkozás elkerülését célzó” technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelés biztosítására vonatkozó támogathatósági kritériumokat a fenntarthatósági vizsgálat, a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye, valamint azon kedvezményezettek számára, akik az előző pénzügyi évben bevételeik több mint 50 %-át az átmeneti tevékenységekből vagy az eszközökből való kizárásra kötelezik.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
39	2.6. Zöld Alap	Cél	A kockázati tőke-alapokba történt befektetések vagy a vállalkozásokban lévő tőkebefektetések volumene		A befektetett tőke volumene (euróban)	0	60 000 000	4. negyedév	2024	A Zöld Alap a beruházási politikával összhangban legalább 60 millió EUR-t fektet be kockázati tőke-alapokba vagy vállalkozásokba.
40	2.6. Zöld Alap	Cél	A kockázati tőke-alapokba történt befektetések vagy a vállalkozásokban lévő tőkebefektetések volumene		A befektetett tőke volumene (euróban)	60 000 000	100 000 000	2. negyedév	2026	A Zöld Alap a beruházási politikával összhangban legalább 100 millió EUR-t fektet be kockázati tőke-alapokba vagy vállalkozásokba.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
41	2.7. A megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntechnológiák elterjedési lehetőségeinek megteremtése	Mérőföldkő	A támogatás nyújtásának feltételeit meghatározó miniszteri rendelet hatálybalépése	A miniszteri rendelet hatálybalépése				4. negyedév	2022	Projektkiválasztási kritériumok kidolgozása, valamint az integrált zöld hidrogéntechnológiákkal kapcsolatos projektek támogatásának feltételeiről szóló miniszteri rendelet hatálybalépése. E támogatás feladatmeghatározása támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek célkitűzései egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
42	2.7. A megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntechnológiák elterjedési lehetőségeinek megteremtése	Mérőföldkő	A zöld hidrogén teljes értékláncainak létrehozására szolgáló technológiák és berendezések	Technológiák és berendezések beszerzése, telepítése és üzembe helyezése				1. negyedév	2025	A zöld hidrogén előállításához szükséges berendezéseket a pályázati felhívásban kiválasztott projektgazdáknak kell megvásárolniuk, üzembe helyezniük és üzembe helyezniük.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mértékegység	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)		A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
						Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
43	2.7. A megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntechnológiák elterjedési lehetőségeinek megteremtése	Cél	A megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntechnológiákhoz rendelt, legalább 49,49 millió EUR összegű vissza nem térítendő támogatások		EUR	0	49 490 000	2. negyedév	2026	A beruházási politikával összhangban a vissza nem térítendő támogatásokat legalább 49,49 millió EUR értékben kell elkülöníteni a megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntechnológiákba történő beruházásokra.

C. 3. KOMPONENS: DIGITÁLIS ÁLLAPOT

Az észti helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen elemének célja, hogy – az elmúlt években Észtországban közszolgáltatásokat nyújtó digitális technológiák sikeres bevezetésére építve – továbbfejlessze a digitális kormányzati szolgáltatásokat, különösen a felhasználóközpontúság és az ellenálló képesség tekintetében (többek között a növekvő kiberbiztonsági fenyegetések fényében). Az összetevő olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a legújabb technológiák, különösen a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségek kiaknázását, de a front- és a back-end szolgáltatások jelentős átalakítását is. Mind a polgárok, mind a vállalkozások javát szolgálják. Konkrét intézkedéseket irányoztak elő annak érdekében, hogy megerősítsék az ország pénzmosás elleni küzdelemre irányuló kapacitásait. A nagyon nagy kapacitású hálózatok vidéki területeken történő kiépítésének támogatása várhatóan biztosítja az online szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférést is, és általánosabban hozzájárul az ország további digitális átalakulásához.

A komponens támogatja a digitális átállásba történő beruházásról szóló országspecifikus ajánlások (2020. évi 3. ajánlás) és a pénzmosás elleni keret (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás) végrehajtását.

A jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések ismertetését figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

C.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

3.1. Reform: Az adatkormányzással és a nyílt adatokkal foglalkozó kiválósági központ létrehozása és fejlesztése

Az intézkedés célja, hogy elősegítse az észti hatóságok által gyűjtött és tárolt adatok jobb kezelését. Célja az adatok minőségének javítása, a döntéshozatal céljára történő felhasználásuk növelése, valamint nyílt hozzáférésű adatként való rendelkezésre állása annak érdekében, hogy azokat más érdekelt felek is felhasználhassák.

Az intézkedés a következőkből áll:

- kiválósági központ létrehozása az Észt Statisztikai Hivatalon (a hivatalos statisztikák előállításáért felelős észti kormányzati ügynökségen belül) az adatkormányzás más hatóságokon belüli fejlesztésének koordinálása és támogatása érdekében,
- adatkormányzási és adatmegosztási eszközök/információs rendszerek fejlesztése,
- a hatóságok által tárolt adatok minőségének javítását és a nyílt hozzáférésű adatok elérhetőségének növelését célzó projektek végrehajtása.

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

3.2. Reform: Az egyéneknek szóló rendezvényszervezési szolgáltatások és proaktív digitális közszolgáltatások fejlesztése

Az intézkedés célja a közszolgáltatások hatékonyságának javítása és a polgárok adminisztratív terheinek csökkentése.

Az intézkedés egy sor közszolgáltatás (és az azok alapjául szolgáló informatikai rendszerek) átalakításából áll, hogy azok automatikus és proaktív módon, a polgárok élete vagy üzleti eseményei (például házasságkötés, gyermek születése vagy vállalkozásalapítás) alapján valósulhassanak meg. Különösen lehetővé teszi az informatikai rendszerek különböző hatóságok közötti jobb integrációját, és hozzájárul az egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtásához.

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

3.3. Reform: Rendezvényszervezési szolgáltatások és digitális portál kialakítása a vállalkozók számára

Az intézkedés célja a közszolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása, valamint a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése.

Az intézkedés egy digitális portál létrehozását jelenti a vállalkozóknak nyújtott közszolgáltatások számára, valamint egy sor szolgáltatás (és az azok alapjául szolgáló informatikai rendszerek) újratervezését annak érdekében, hogy azok kapcsolódjanak a kapuhoz, támogatja a szolgáltatások felhasználóbarát jellegét, az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását, és lehetőség szerint lehetővé teszi a vállalkozások által tapasztalt eseményeken alapuló proaktív információszolgáltatást.

Figyelembe veszi az információkhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról szóló (EU) 2018/1724 rendelet végrehajtásával összefüggésben kidolgozott megoldásokat.

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

3.4. Beruházás: #Bürokratt program (nemzeti virtuális platform és ökoszisztéma)

Az intézkedés célja a közszolgáltatások felhasználóbarát jellegének és hozzáférhetőségének javítása Észtországban.

Az intézkedés egy beszédalapú és szövegalapú mesterségesintelligencia-asszisztens kifejlesztéséből áll az online közszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében. A munka a 2020-ban és 2021-ben már végrehajtott kísérleti projektekre épül.

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

3.5. Beruházás: Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás

Az intézkedés célja az észt hatóságok informatikai rendszereinek és szolgáltatásainak ellenálló képességének, biztonságának és megbízhatóságának növelése magánfelhőre való átállásuk és átfogó biztonsági tesztelés révén.

Az intézkedés a következő elemekből áll:

- a közintézmények alapvető informatikai szolgáltatásainak és infrastruktúráinak központi irányításáért felelős új közjogi szerv létrehozása,

- Új biztonsági tesztelési képesség létrehozása az Észt Információs Rendszer Hatóságon (RIA) belül,
- a felhőalapú infrastruktúra magánforrásainak beszerzése,
- a meglévő információs rendszerek áthelyezése a magánfelhőre,
- a hatóságok által használt új felhőalapú információs rendszerek, valamint a meglévő információs rendszerek biztonságának átfogó tesztelése,
- az adatnagyság (azaz a katasztrófa esetén a kritikus adatbázisok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében külföldön létrehozott informatikai tárhelykapacitások) fejlesztése a 2017 és 2020 között Luxemburgban végrehajtott kísérleti projektre építve,
- a magánfelhő kiterjesztése az adat nagykövetségre, hogy a felhőre migráló rendszereket az adat nagykövetségen is lehessen elhelyezni és működtetni,
- a kritikus rendszerek átállása az adatnagyság infrastruktúrájára.

Az intézkedés végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

3.6. Reform: Az észtországi pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás stratégiai elemzésének létrehozásáról

A reform célja a pénzügyi információs egység kapacitásának megerősítése a pénzmosási rendszerek és csatornák korai szakaszban történő azonosítása érdekében.

Az intézkedés keretében a pénzügyi információs egységen belül létre kell hozni egy stratégiai elemzési központot. Ez a Stratégiai Elemzési Központ várhatóan lehetővé teszi a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb megelőzését és felderítését. A Stratégiai Elemzési Központ csapata felel különösen egy új informatikai eszköz specifikációinak kidolgozásáért, a különböző forrásokból rendelkezésre álló adatok alapján. A Stratégiai Elemzési Központ a szükséges jogszabályi változtatásokat is meghatározhatja.

Az intézkedés végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

3.7. Beruházás: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának valós idejű stratégiai elemzésére szolgáló információs rendszer

A 3.6. reform végrehajtásának részeként elvégzett elemzésre építve a beruházás célja, hogy a pénzügyi információs egységet olyan új, célzott informatikai rendszerrel lássa el, amely lehetővé teszi a különböző hatóságoktól származó adatok hasznosítását, valamint a lehetséges pénzmosási rendszerek és csatornák valós idejű azonosítását. Az intézkedés az új informatikai rendszer kifejlesztéséből áll.

Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

3.8. Beruházás: Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok kiépítése

A beruházás célja a háztartások és a társadalmi-gazdasági szempontból fontos intézmények, például kórházak, iskolák, közszolgáltatások és vállalkozások számára a nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokhoz (VHCN) való hozzáférés javítása, amelyek legalább 100 Mbps sebességű kapcsolatot biztosítanak.

Az intézkedés pénzügyi támogatást nyújt a nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok piaci hiányosságokkal küzdő területeken történő kiépítéséhez (a 651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikkének rendelkezéseivel összhangban). A finanszírozás elosztásához használt

támogathatóági és kiválasztási kritériumoknak biztosítaniuk kell a megfelelő regionális egyensúlyt.

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

C.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
44	3.1. Az adatkormányzás és a nyílt hozzáférésű adatok kiválósági központjának létrehozása és fejlesztése	Mérföldkő	Adatkezelési csoport létrehozása a Statisztikai Hivatalban, a Gazdasági és Hírközlési Minisztériumban és az Állami Információs Rendszer Hatóságnál	Az adatkezelés koordinálásához szükséges szervezeti struktúra kialakítása				4. negyedév	2021	Adatgazdálkodási csoport létrehozása az észt statisztikai hivatalban az adatirányítási keret koordinálásával és más hatóságok támogatásával megbízott szakértői személyzet felvételével. Ezen túlmenően a Gazdasági és Kommunikációs Minisztériumban és az Állami Információs Rendszer Ügynökségnél álláshelyeket hoznak létre fejlesztési projektek végrehajtására. 2021 végéig legalább öt személyt kell felvenni a három szervezetbe.
45	3.1. Az adatkormányzás és a nyílt hozzáférésű adatok kiválósági központjának létrehozása és fejlesztése	Cél	Az adatminőség javítását célzó projektek lezárása		Projektek száma	0	430	2. negyedév	2025	A közintézményekből származó adatok jobb újrafelhasználhatóságának biztosításához hozzájáruló befejezett projektek száma, az adatbázisok és adatkészletek naprakész és pontos leírásával.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
46	3.1. Az adatkormányzás és a nyílt hozzáférésű adatok kiválósági központjának létrehozása és fejlesztése	Cél	Adatkészletek közzététele a nyílt hozzáférésű adatok nemzeti portálján		Közzétett adatkészletek száma	707	2600	4. negyedév	2025	A nyílt hozzáférésű adatok nemzeti portálján közzétett és így a nyílt hozzáférésű adatok uniós portálján elérhető adatkészletek számát a 2021. augusztus 13-i 707-ről 2600-ra kell növelni.
47	3.2. Pénzügyi szolgáltatások és proaktív digitális közszolgáltatások kialakítása magánszemélyek számára	Cél	A személyes élet eseményeivel kapcsolatos szolgáltatások és/vagy proaktív szolgáltatások elindítása		Működő szolgáltatások száma	0	2	4. negyedév	2022	Online indított polgári életesemény-szolgáltatások és/vagy proaktív szolgáltatások száma. A szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő megfelelő informatikai megoldásoknak legalább az adott szolgáltatás alapvető részeiben működőképessé kell lenniük, és az intézkedés végrehajtása során tovább kell fejleszteni őket. Az érintett szolgáltatások kiválasztása a személyes élet eseményeire és a proaktív szolgáltatásokra vonatkozó fejlesztési terven alapul.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
48	3.2. Pénzügyi szolgáltatások és proaktív digitális közszolgáltatások kialakítása magánszemélyek számára	Cél	Személyes életeseeményekkel kapcsolatos szolgáltatások és/vagy proaktív szolgáltatások elindítása		Működő szolgáltatások száma	2	10	4. negyedév	2025	Online indított polgári életeseemény-szolgáltatások és/vagy proaktív szolgáltatások száma. A szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő megfelelő informatikai megoldásoknak legalább az adott szolgáltatás alapvető részeiben működőképesnek kell lenniük, és az intézkedés végrehajtása során tovább kell fejleszteni őket. Az érintett szolgáltatások kiválasztása a személyes életeseeményeire és a proaktív szolgáltatásokra vonatkozó fejlesztési terven alapul.
49	3.3. Rendezvény-szolgáltatások és digitális portál kialakítása vállalkozók számára	Cél	Az üzleti rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások és portál megvalósításához hozzájáruló informatikai fejlesztések telepítése		Azon projektek száma, amelyek sikeresen telepítettek új fejlesztéseket az interneten	0	1	4. negyedév	2022	Azoknak az informatikai fejlesztési projekteknek a száma, amelyek hozzájárulnak az üzleti rendezvény-szolgáltatások és a portál megvalósításához, és amelyek sikeresen bevezették az online fejlesztéseket. Ezeknek a fejlesztési projekteknek vagy közvetlenül kapcsolódniuk kell a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
										vállalkozók digitális portáljának fejlesztéséhez vagy az üzleti rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez, amelyek magukban foglalják a digitális portállal való összeköttetést biztosító különböző kapcsolódó rendszerek kifejlesztését is. Minden egyes fejlesztési projekt eredményeként legalább egy minimálisan működőképes informatikai megoldást kell befejezni (azaz az informatikai megoldásnak legalább a végfelhasználók (vállalkozók) alapvető részeiben működőképesnek kell lennie, és képesnek kell lennie arra, hogy visszajelzést adjon a további fejlesztési igényekről a reform végrehajtási időszakában vagy azt követően).
50	3.3. Rendezvény-szolgáltatások és digitális portál kialakítása vállalkozók számára	Cél	Az üzleti rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások és portál megvalósításához		Azon projektek száma, amelyek sikeresen telepítettek	1	10	4. negyedév	2025	Azoknak az informatikai fejlesztési projekteknek a száma, amelyek hozzájárulnak az üzleti rendezvény-szolgáltatások és a portál megvalósításához, és amelyek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
			z hozzájáruló informatikai fejlesztések telepítése		új fejlesztéseket az interneten					sikeresen bevezették az online fejlesztéseket. Ezeknek a fejlesztési projekteknek vagy közvetlenül kapcsolódniuk kell a vállalkozók digitális portáljának fejlesztéséhez vagy az üzleti rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez, amelyek magukban foglalják a digitális portállal való összeköttetést biztosító különböző kapcsolódó rendszerek kifejlesztését is. Minden egyes fejlesztési projekt eredményeként legalább egy minimálisan működőképes informatikai megoldást kell befejezni (azaz az informatikai megoldásnak legalább a végfelhasználók (vállalkozók) alapvető részeiben működőképesnek kell lennie, és képesnek kell lennie arra, hogy visszajelzést adjon a további fejlesztési igényekről a reform végrehajtási időszakában vagy azt követően).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
51	3.4. #Bürokratt program (nemzeti virtuális platform és ökoszisztéma)	Cél	Hozzáférés a digitális közszolgáltatáshoz a virtuális asszisztensi platformon keresztül		A virtuális asszisztensen keresztül elérhető nyilvános digitális szolgáltatások száma	0	1	2. negyedév	2022	A virtuális asszisztens platformján keresztül elérhető digitális közszolgáltatások száma.
52	3.4. #Bürokratt program (nemzeti virtuális platform és ökoszisztéma)	Cél	A Bürokratt virtuális asszisztensének bevezetése a digitális közszolgáltatási környezetben		Szolgáltatási környezetek száma	0	18	4. negyedév	2025	Azon szolgáltatási környezetek száma, amelyekben a virtuális asszisztensnek működnie kell. A „szolgáltatási környezet” a hatóságok weboldalára utal.
53	3.4. #Bürokratt program (nemzeti virtuális platform és ökoszisztéma)	Cél	Hozzáférés a digitális közszolgáltatáshoz a virtuális asszisztensi platformon keresztül		A virtuális asszisztensen keresztül elérhető nyilvános digitális szolgáltatások száma	1	20	4. negyedév	2025	A virtuális asszisztens platformján keresztül elérhető digitális közszolgáltatások száma.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
54	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Mérföldkő	Központilag nyújtott/megosztott informatikai bázisszolgáltatások fejlesztése	Megosztott szerver-tárhelyszolgáltatás és számítógépes munkaállomások megnyitása a hatóságok előtt				3. negyedév	2022	A központilag nyújtott/megosztott alapvető informatikai szolgáltatásoknak új felhasználók (minisztériumok és egyéb hatóságok) előtt nyitva kell állniuk az előfizetésre.
55	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Cél	A nemzeti magánfelhő-infrastruktúra hatóságok általi kiépítése		A nemzeti magánfelhőbe áttelepített információs rendszerek száma	0	10	4. negyedév	2023	Azon információs rendszerek száma, amelyek esetében be kell fejezni a magánfelhő-infrastruktúrára való átállást.
56	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Mérföldkő	A felhőalapú infrastruktúra kiterjesztése az adatnagyságra	A nemzeti magánfelhő észtországi adatnagyság infrastruktúrájára való kiterjesztésének befejezése				4. negyedév	2023	Lehetővé kell tenni az adatnagyságról a magánfelhőre migrált információs rendszerek fogadását és működtetését. E célból új hardvert és licencket kell beszerezni és létrehozni.
57	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Cél	A kritikus rendszerek áthelyezése az adatnagyság nemzeti felhőinfrastruktúrájára		Kritikus rendszerek száma	0	10	4. negyedév	2024	A nemzeti számítástechnika infrastruktúrájára és platformjára áttelepített kritikus rendszerek száma. A kritikus rendszerek az állam fenntarthatósága szempontjából létfontosságú rendszerek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
58	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Cél	A hatóságok információs rendszereinek központi biztonsági tesztelése		Az elvégzett vizsgálatok száma	0	16	4. negyedév	2024	Az információs rendszer hatósága által elvégzett átfogó biztonsági vizsgálatok száma – a vizsgálati eredményeket jegyzőkönyvekben kell összefoglalni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
59	3.6. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása stratégiai elemzésének létrehozása Észtországban	Mérőföldkő	A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvény módosításának, valamint a Stratégiai Elemzési Központ számára szükséges egyéb jogszabályi, adminisztratív és szerződéses változásoknak a hatálybalépése	A módosított jogi aktus hatálybalépésének időpontját és az egyéb törvényi, közigazgatási és szerződéses aktusok hatálybalépésének időpontját meghatározó jogszabályi rendelkezés				4. negyedév	2024	A következő lépéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy a Stratégiai Elemzési Központ hozzáférhessen és feldolgozhassa a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás felderítése és megelőzése szempontjából releváns adatokat: 1. A Riigi Teatajában ki kell hirdetni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény módosítását, és az hatályba lép, 2. A vonatkozó nemzeti adatkészletek alapszabályának módosítása hatályba lép, 3. A pénzügyi információs egységek adatcseréjére vonatkozó szerződések feltételeinek módosításait a szerződő feleknek alá kell írniuk.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
60	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának valós idejű stratégiai elemzésére szolgáló információs rendszer	Mérföldkő	A Stratégiai Elemzési Központ új, valós idejű IKT elemzési rendszerének kifejlesztése és a pénzügyi információs egységhez való eljuttatása	Az új IKT-rendszer megvalósítása a pénzügyi információs egység számára				2. negyedév	2026	Be kell fejezni a pénzmosás felderítését és megelőzését szolgáló valós idejű elemzést lehetővé tevő IKT-rendszer fejlesztését. A rendszernek működőképesnek kell lennie, és azt a pénzügyi információs egység használja.
61	3.8. Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok kiépítése	Cél	Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózat kiépítése új helyszínekre		A területek száma	0	4000	4. negyedév	2023	A VHCN hatálya alá tartozó új telephelyek (lakóhelyek, vállalatok, létesítmények) száma (amelyeknek így lehetőségük van legalább 100 Mbps-os kapcsolat létesítésére) az intézkedésnek köszönhetően.
62	3.8. Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok kiépítése	Cél	Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózat kiépítése új helyszínekre		A területek száma	4000	8097	4. negyedév	2025	A VHCN hatálya alá tartozó további telephelyek (lakóhelyek, vállalatok, létesítmények) száma (amelyeknek így lehetőségük van legalább 100 Mbps-os kapcsolat létesítésére) az intézkedésnek köszönhetően.

D. 4. KOMPONENS: ENERGIA ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG

Az észt helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen eleme az energiaágazat dekarbonizációjával kapcsolatos kihívással foglalkozik. A komponens célja az olajpalától való függés csökkentése, a megújuló energia felhasználásának ösztönzése és az épületek energiahatékonyságának javítása.

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint a beruházásokat az energiainfrastruktúrára, valamint az erőforrás- és energiahatékonyságra kell összpontosítani, hozzájárulva ezzel a gazdaság fokozatos dekarbonizációjához (a 2019. és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C5f8/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések ismertetését figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sértiben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

D.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

4.1. Reform: Az energiahatékonyság előmozdítása

A reform célja, hogy csökkentse az energiahatékony felújítások előtt álló adminisztratív akadályokat azáltal, hogy tanácsot ad a lakásszövetkezeteknek, a magánháztartásoknak és a helyi önkormányzatoknak a jogalkotással, a műszaki szempontokkal és a felújítások finanszírozásával kapcsolatban. A reform támogatja az olyan innovatív megoldások alkalmazását is, mint például az előre gyártott elemek felhasználásával történő felújítás a felújítási kapacitás növelése és az épületállomány szénlábnyomának csökkentése érdekében (az anyagokon való megingatás és a minőség biztosítása). A reform célja a felújítási arány növelése az alacsonyabb ingatlanértékkel rendelkező területeken.

Az intézkedés egy regionális tanácsadó hálózat létrehozását és a műszaki tanácsadók képzését foglalja magában a szükséges információk biztosítása és a felújítások ösztönzése érdekében. Az energiahatékony felújításokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést egy külön erre a célra létrehozott weboldal és a felújítási eredmények, költségek és előnyök megértését megkönnyítő digitális eszközök létrehozásával is biztosítani kell. A komponens az észt helyreállítási és rezilienciaépítési terv 1. eleme szerinti, az építési adatok digitalizálására irányuló intézkedéshez kapcsolódik.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

4.2. Beruházás: Lakáscélú épületek felújításának támogatása

Az intézkedés célja a lakáscélú épületek mélyfelújításának ösztönzése az energiahatékonyság növelése, az energiafogyasztás csökkentése és lakóik életkörülményeinek javítása érdekében. A cél az alacsonyabb ingatlanértékkel rendelkező területek felújítási arányának növelése is.

A lakásszövetkezeteknek támogatást kell nyújtani olyan felújításokhoz, amelyek legalább egy energiahatékonysági osztály, illetve teljes felújítás esetén legalább a C energiahatékonysági osztály javítását eredményezik. A felújításoknak legalább egy közepes mélységű felújításnak kell megfelelniük, amely a primerenergia-megtakarítás legalább 30 %-os átlagos szintjét teszi ki. Differenciált regionális támogatási mértékeket kell alkalmazni: 30 % Tallinnban és Tartuban, 40 % a Tallinn és Tartu környékén az ingatlanárak alapján, 50 % az összes többi

területen. Tallinnon és Tartuon kívül a lakásszövetkezetek részleges felújítási munkálatokat végezhetnek az épület műszaki állapotának romlásának megelőzése érdekében, amely esetben a támogatási arány alacsonyabb. Emellett hosszú távú nemzeti stratégiai részeként Észtország kiegészítő felújítási intézkedéseket tervez finanszírozni az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a REACT-EU-ból.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

4.3. Beruházás: A kis lakóépületek felújításának támogatása

Az intézkedés célja a magánlakások mélyfelújításának ösztönzése az energiahatékonyság növelése, az energiafogyasztás csökkentése és lakóik életkörülményeinek javítása érdekében. A cél az alacsonyabb ingatlanértékkel rendelkező területek felújítási arányának növelése is.

A magántulajdonosoknak támogatást kell nyújtani olyan felújításokhoz, amelyek legalább egy energiahatékonysági osztály, illetve teljes felújítás esetén legalább C energiahatékonysági osztály javítását eredményezik, és amelyek legalább egy közepesen mélyreható felújításnak felelnek meg, amely a primerenergia-megtakarítás átlagosan legalább 30 %-át teszi ki. Differenciált regionális támogatási mértékeket kell alkalmazni: 30 % Tallinnban és Tartuban, 40 % a Tallinn és Tartu környékén az ingatlanárak alapján, 50 % az összes többi területen. Az intézkedés alkalmazásában a lakhatás (lakás) a következőképpen határozható meg: „egy épületben vagy egy különálló épületben lévő lakás, amelyet egész évben egyetlen háztartásnak szánnak” (az Eurostat adataival összhangban).

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

4.4. Reform: A zöld átállás előmozdítása az energiagazdaságban

Ezen intézkedés célja, hogy hozzájáruljon az észtországi energiatermelés és -fogyasztás dekarbonizációjához azáltal, hogy naprakésszé teszi az észt energiapolitika céljait és intézkedéseit (beleértve az olajpala fokozatos kivezetésével kapcsolatosakat is), valamint felszámolja a megújulóenergia-létesítmények előtt álló adminisztratív akadályokat.

Az energiaágazat nemzeti fejlesztési tervét aktualizálni kell, és annak tartalmaznia kell a megújulóenergia-termelésre, az energiahatékonyságra és az ellátás biztonságára vonatkozó célkitűzéseket. A terv az észt energiaágazatban az olajpalától való függés csökkentésére irányuló intézkedéseket, valamint az olajpala energiaágazatban való fokozatos kivonására vonatkozó célkitűzéseket is tartalmaz.

A reform magában foglalja továbbá a szükséges jogszabályok elfogadását és a megújuló villamosenergia-termelési kapacitás telepítésének felgyorsításához szükséges útmutatók összeállítását, valamint a szélerőműparkokra vonatkozó védelmi magassági korlátozások enyhítését célzó intézkedéseket.

A reform végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

4.5. Beruházás: A villamosenergia-hálózat megerősítésére irányuló program a megújulóenergia-termelési kapacitás növelése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (például viharok elleni védelem)

Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy hozzájáruljon az észt villamosenergia-termelés széndioxid-mentesítéséhez a megújulóenergia-termelés számára rendelkezésre álló csatlakozási kapacitások növelésével.

Ezen intézkedés keretében a szállításrendszer-üzemeltetőnek az átviteli hálózatba történő beruházásait legalább 310 MW további csatlakozási kapacitás hozzáadása céljából társfinanszírozzák.

Az intézkedés végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

4.6. Beruházás: Az ipari területek energiatermelésének fellendítését célzó program

Az intézkedés célja a villamosenergia-rendszer hatékonyabbá tétele a fogyasztásközei villamosenergia-termelés ösztönzése révén. Az intézkedés a szükséges hálózati csatlakozás társfinanszírozása révén ösztönzi a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia termelését az ipari területeken vagy azok közelében. Ezen intézkedés keretében a vállalkozások által a megújuló villamosenergia-termelési kapacitások hálózatba való bekapcsolása érdekében végrehajtott beruházásokat vissza nem térítendő támogatások révén kell támogatni. Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: i. fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek, ideértve a feldolgozóipari felhasználást is²¹; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységek, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb várható üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményeznek²²; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel²³ és mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel²⁴ kapcsolatos tevékenységek; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás továbbá előírja, hogy csak olyan tevékenységek választhatók ki, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

²¹ Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

²² Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

²³ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása, felhasználása vagy hasznosítása hulladékégető hamuból, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

²⁴ Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott intézkedések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; Amelyek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

4.7. Beruházás: Kísérleti energiatárolási program

A fenti intézkedések kiegészítése, az olajpala fokozatos kivonása és a megújulóenergia-termelés növelése érdekében támogatni kell a megújuló energia tárolására irányuló kísérleti projekteket.

Az intézkedés célja a megújuló energia tárolásának tesztelése Észtországban. Az e kísérleti projekt során szerzett ismeretek várhatóan alapot nyújtanak majd a tárolási létesítményekbe történő jövőbeli támogatásmentes beruházásokhoz. Ezen intézkedés keretében vissza nem térítendő támogatást kell nyújtani a megújuló energia tárolására szolgáló létesítményekbe beruházó vállalkozásoknak.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

D.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhöz)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
63	4.1. Az energiahatékonyság előmozdítása	Mérföldkő	Az SA KredEx/Enterprise Estonia és a megyei fejlesztési központok közötti együttműködés feltételeit meghatározó együttműködési megállapodás megkötése	Az SA KredEx/Enterprise Estonia és a megyei fejlesztési központok közötti együttműködési megállapodás megkötése				4. negyedév	2022	Az SA KredEx/Enterprise Estonia és a megyei fejlesztési központok közötti együttműködési megállapodás megkötése, amelynek értelmében Észtország minden megyéjében S. KredEx/Enterprise Estonia legalább egy képzett szakembert biztosít a megyei fejlesztési központban, aki tanácsadással szolgál a felújítással kapcsolatban.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
64	4.1. Az energiahatékonyság előmozdítása	Mérőföldkő	Működőképessé váltak a felújítással kapcsolatos információkhoz való hozzáférést megkönnyítő digitális eszközök, ideértve a felújítás eredményeinek megjelenítését és a felújítás költségeinek becslését is	Operatív, felhasználóbarát felújítási weboldal és árazási modellek				4. negyedév	2024	SA KredEx/Enterprise Estonia frissíti a lakhatással foglalkozó honlapot annak érdekében, hogy gyors, naprakész és operatív információk álljanak a felújítás iránt érdeklődők és a kérelmezők rendelkezésére. Online digitális eszközöket kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy a felújításban érdekelt felek megjeleníthessék a lehetséges eredményeket, és az épület paramétereinek hozzáadásakor kiszámíthassák a lehetséges költségeket támogatási rendszerekkel és anélkül.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
65	4.2. A lakáscélú épületek felújításának támogatása	Mérőföldkő	Lakáscélú épületek felújítási támogatására irányuló pályázati felhívások közzététele	Lakásfelújítási támogatásokra vonatkozó pályázati felhívások közzététele				2. negyedév	2022	<p>Az SA KredEx/Enterprise Estonia pályázati felhívásokat tesz közzé a lakóépületek energiahatékonyságának javítása céljából. A támogatást az ingatlan értéke alapján kell megkülönböztetni a régiók között, az alacsony átlagos ingatlanértékkel rendelkező régiókban pedig magasabb támogatási arányt kell alkalmazni.</p> <p>Támogatásban kell részesíteni azokat a felújítási projekteket, amelyek legalább egy energiahatékonysági osztály, illetve teljes felújítás esetén legalább a C energiahatékonysági osztály javítását érik el. A felújításoknak legalább az (EU) 2019/786 európai bizottsági ajánlásban meghatározott, legalább 30 %-os átlagos primerenergia-megtakarítást jelentő, közepes mélységű felújításoknak kell megfelelniük. Az eredményeket előzetes és utólagos energiahatékonysági tanúsítványokkal kell igazolni.</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
66	4.2. A lakáscélú épületek felújításának támogatása	Cél	Jobb energiahatékonyságú lakások		lakások száma	0	2600	4. negyedév	2024	Legalább 2 600 lakást fel kell újítani, és legalább egy energiahatékonysági osztályt, illetve teljes felújítás esetén legalább a C energiahatékonysági osztályt kell javítani. A felújításoknak legalább az (EU) 2019/786 európai bizottsági ajánlásban meghatározott, legalább 30 %-os átlagos primerenergia-megtakarítást jelentő, közepes mélységű felújításoknak kell megfelelniük. Az eredményeket előzetes és utólagos energiahatékonysági tanúsítványokkal kell igazolni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
67	4.2. A lakáscélú épületek felújításának támogatása	Cél	Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának becsült éves csökkenése	Tárgytalan	tonna CO ₂ -egyenérték/év	0	2200	2. negyedév	2026	Legalább 2200 tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő éves kibocsátást sikerült megtakarítani. A célértéket a 2024-ig befejezett összes felújítási projekt üvegházhatásúgáz-kibocsátásának (ÜHG) csökkenéseként kell mérni. Minden felújított épület energiahatékonysági osztályát legkésőbb 2025-ig mérni kell; És ennek alapján becsült éves üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk. Az alapérték az épület felújítás előtti becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozik. Értékelni kell, hogy a támogatási intézkedés keretében végzett tevékenységeket elvégezték-e, és a lakásszövetkezetek minden szükséges dokumentumot benyújtottak-e (például energiahatékonysági tanúsítvány, audit). Az ÜHG-kibocsátásmegtakarítás eredményének kiszámítása az SA Kredex/Enterprise Estonia energiafogyasztási modelljén és más releváns adatokon alapul. Az elért eredményeket a támogató tevékenységek végén kell elérni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
68	4.3. Kis lakóépületek felújításának támogatása	Mérőföldkő	Közzétett felújítási támogatási felhívások	Felhívások közzététele				2. negyedév	2022	Az SA KredEx/Enterprise Estonia pályázati felhívásokat tesz közzé a magán lakóépületek energiahatékonyságának javítása céljából. A támogatást az ingatlan értéke alapján kell megkülönböztetni a régiók között, az alacsony átlagos ingatlanértékkel rendelkező régiókban pedig magasabb támogatási arányt kell alkalmazni. Támogatásban részesülnek az energiahatékonyság javítását eredményező felújítási projektek, illetve teljes felújítás esetén legalább a C energiahatékonysági osztály. Az eredményeket az SA KredEx energiahatékonyságra vonatkozó előzetes és utólagos számításaival kell igazolni.
69	4.3. Kis lakóépületek felújításának támogatása	Cél	Jobb energiahatékonyságú lakások		lakások száma	0	80	4. negyedév	2024	Legalább 80 lakást fel kell újítani, és meg kell valósítani az energiahatékonyság javítását, illetve teljes felújítás esetén legalább a C energiahatékonysági osztályt. Az eredményeket a KredEx energiahatékonyságára vonatkozó előzetes és utólagos számításokkal kell igazolni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
70	4.4. A zöld átállás felgyorsítása az energiagazdaságban	Mérőföldkő	Kormányhatározat a szélerőműparkokra vonatkozó védelmi magassági korlátozások enyhítéséhez szükséges beruházásokról	A kormány határozatának elfogadása				2. negyedév	2021	A kormány határozatot fogad el a szélerőműparkokra vonatkozó védelmi magassági korlátozások enyhítéséhez szükséges beruházások végrehajtásáról.
71	4.4. A zöld átállás felgyorsítása az energiagazdaságban	Mérőföldkő	Az energiaágazat nemzeti fejlesztési terve előkészítési folyamatának megkezdéséről, a felelősök kijelöléséről és a határidőkről szóló kormányhatározat elfogadása	A kormány határozatának elfogadása				4. negyedév	2021	Az energiaágazat nemzeti fejlesztési terve előkészítési folyamatának megkezdéséről szóló kormányhatározatot jóvá kell hagyni, meg kell határozni a felelős szerv(ek)e)t, és meg kell határozni a vonatkozó határidőket. A fejlesztési tervnek többek között foglalkoznia kell a megújuló energia termelésének növelésével, az energiahatékonysággal és az ellátás biztonságának fenntartásával és javításával, valamint az olajpala villamosenergia-termelés céljára történő felhasználásának 2035-ben történő beszüntetésével, valamint a palaolaj-termelés 2040-ig történő fokozatos megszüntetésével kapcsolatos célkitűzésekkel.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
72	4.4. A zöld átállás felgyorsítása az energiagazdaságban	Mérőföldkő	A vonatkozó elsődleges és/vagy másodlagos jogszabályok hatálybalépése és útmutatók közzététele a megújulóenergia-termelő létesítmények és energiatároló létesítmények telepítése előtt álló akadályok enyhítése érdekében	A törvény azon rendelkezése, amely a vonatkozó elsődleges és/vagy másodlagos jogszabályok hatálybalépését és útmutatók közzétételét jelzi				4. negyedév	2024	Közzé kell tenni a megújulóenergia-termelő létesítmények és energiatároló létesítmények telepítésének megkönnyítéséhez és ösztönzéséhez szükséges útmutató anyagokat, és hatályba kell léptetni a vonatkozó elsődleges és/vagy másodlagos jogszabályokat a megújulóenergia-létesítmények telepítése előtt álló akadályok felszámolása érdekében, például az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és az egyéb azonosított akadályok felszámolása érdekében.
73	4.4. A zöld átállás felgyorsítása az energiagazdaságban	Mérőföldkő	Az energiaágazat nemzeti fejlesztési tervének kormány általi elfogadása	A kormány által elfogadott dokumentum				4. negyedév	2025	Az energiaágazat nemzeti fejlesztési tervét a kormány hagyja jóvá. A tervnek tartalmaznia kell az olajpala villamosenergia-termelés céljára történő 2035-ig történő felhasználásának és a palaolaj-termelés 2040-ig történő fokozatos megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedéseket. Magában foglalja továbbá a megújuló energiával felváltandó villamosenergia-termelési kapacitásra vonatkozó célokat is.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
74	4.5. Program a villamosenergia-hálózat megerősítésére a megújulóenergia-termelési kapacitás növelése és az éghajlatváltozás hoz való alkalmazkodás érdekében (például viharok elleni védelem)	Mérőföldkő	Hálózati beruházási társfinanszírozási szerződés aláírása a szállítási rendszer-üzemeltetővel	Szerződés aláírása a szállítási rendszer-üzemeltetővel				1. negyedév	2022	A Gazdasági és Hírközlési Minisztérium és az Elering AS villamosenergia-hálózati beruházásokra vonatkozó társfinanszírozási megállapodást köt. A szerződésben meg kell határozni a várt eredményeket és a határidőket.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
75	4.5. Program a villamosenergia-hálózat megerősítésére a megújulóenergia-termelési kapacitás növelése és az éghajlatváltozás hoz való alkalmazkodás érdekében (például a viharokkal szembeni ellenálló képesség javítása)	Cél	Az átviteli hálózatba történő beruházások révén létrehozott további megújulóenergia-csatlakozási kapacitás	További csatlakozási kapacitás (MW)	0	310	2. negyedév	2026	Az észtt villamosenergia-átviteli hálózat megújulóenergia-létesítményei csatlakozási kapacitásának legalább 310 MW-os növelése.	

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
76	4.6. Az ipari területek energiatermelésének fellendítését célzó program	Mérőföldkő	Pályázati felhívás közzététele az ipari létesítmények energiatermelésének fellendítésére irányuló projektekre	Közzétett pályázati felhívás				4. negyedév	2022	A Környezetvédelmi Beruházási Központ nyílt felhívást tesz közzé az ipari telephelyeken megújuló energiaforrásokból villamos energiát termelő vállalatok hálózati csatlakozási költségeinek támogatására. A felhívásnak olyan projekt kiválasztási kritériumokon és odaítélési feltételeken kell alapulnia, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
77	4.6. Az ipari területek energiatermelésének fellendítését célzó program	Cél	Megújuló villamosenergia-termelés további csatlakozási kapacitása a hálózathoz csatlakozó ipari telephelyeken vagy azok közelében		Létrehozott csatlakozási kapacitás (MW)	0	28	2. negyedév	2026	Megújuló villamosenergia-termelés további csatlakozási kapacitása legalább 28 MW-ra épített ipari telephelyeken vagy azok közelében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
78	4.7. Kísérleti energiatárolási program	Mérőföldkő	Pályázati felhívás közzététele kísérleti energiatárolási programra	Közzétett pályázati felhívás				4. negyedév	2022	<p>A Környezetvédelmi Beruházási Központ nyílt pályázati felhívást tesz közzé a kísérleti energiatárolási programok támogatására.</p> <p>A felhívásnak olyan projektkiválasztási kritériumokon és odaítélési feltételeken kell alapulnia, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). A kiválasztási/jogosultsági kritériumok meghatározzák, hogy a támogatott tevékenységek és/vagy vállalkozások hozzájárulnak a klímasemleges gazdasághoz, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, ideértve a körforgásos gazdaságra vonatkozó célkitűzéseket is.</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
79	Kísérleti energiatárolási program	Cél	Beruházási támogatásból származó kiegészítő hő tárolási kapacitás		Beépített kapacitás (m ³)	0	35 000	2. negyedév	2026	A beruházástámogatási rendszer legalább 35000 m ³ hő tárolást eredményez a távfűtési rendszerekben.
80	4.7. Kísérleti energiatárolási program	Cél	Beruházási támogatásból származó többlet villamosenergia-tárolási kapacitás		Beépített kapacitás (MW)	0	4 MW	2. negyedév	2026	A beruházástámogatási rendszernek legalább 4 MW villamosenergia-tároló kapacitás telepítését kell eredményeznie.

E. 5. KOMPONENS: FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS

Az észt helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponense a közlekedési ágazat dekarbonizációja jelentette kihívás kezelésére irányul. A komponens célja a kibocsátások csökkentése és a fenntartható közlekedési módok elterjedésének ösztönzése.

A komponens reformja és beruházásai támogatják a határokon átnyúló Rail Baltic projekt fejlesztését, összekapcsolva a három balti fővárost és országot Lengyelországgal és az Unió többi részével. A komponensben szereplő intézkedések célja a Rail Baltic összekapcsolása más nemzeti vasutakkal és más TEN-T csomópontokkal (Tallinn repülőtér és régi kikötő), valamint a helyi megállók gyalogos vagy kerékpáros megközelíthetőségének megkönnyítése.

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlás végrehajtását, amely szerint a beruházásokat a gazdaság dekarbonizációjához hozzájáruló erőforrás-hatékonyságra és fenntartható közlekedésre kell összpontosítani (a 2019. és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések ismertetését figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

E.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

5.1. Reform: Biztonságos, környezetbarát, versenyképes, szükségletalapú és fenntartható közlekedési és energetikai infrastruktúra kiépítése

A reform célja a közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése és a fenntartható közlekedési módok elterjedésének ösztönzése.

Az intézkedés az új közlekedés- és mobilitásfejlesztési terv és a kapcsolódó végrehajtási terv elfogadását és végrehajtását foglalja magában. A terv középpontjában a közlekedési rendszerek környezeti lábnyomának csökkentése áll, és olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az összekapcsolt és megosztott mobilitás városi területeken történő fejlesztése a személygépkocsik kárára, valamint a nagyvárosi központokon kívüli területeken a könnyű mobilitás átfogó keretének előmozdítása (a gyalogos és a kerékpáros közlekedés). A tervnek olyan vasúti beruházásokat kell tartalmaznia, amelyek célja az utazások sebességének és biztonságának növelése, valamint a személy- és áruszállítás tekintetében a csatlakozások bővítése. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz időkeretén belül végrehajtandó kulcsfontosságú intézkedések közé tartozik a villamosított vasút Tallinnból Tartuba történő kiépítése és bővítése, valamint a tallinni fővárosi régió tömegközlekedési rendszerének harmonizálása (jegyértékesítési rendszerek és árképzés).

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

5.2. Beruházás: A nyugat-tallinni-rohuküla vasútvonal egy szakaszának megépítése

A beruházás célja, hogy a nyugati régió, Läänemaa vasúton kapcsolódjon Tallinnhoz és a nemzetközi TEN-T csomópontokhoz, például a tallinni repülőtérhez, a Rail Baltichoz és a tallinni régi kikötőből induló kompjaratokhoz.

Az Eesti Raudtee nemzeti vasúti pályahálózat-működtető támogatást kap az egypályás villamosított vasútvonal 15 km-es szakaszának megépítéséhez Turba (ahol a jelenlegi összeköttetés véget ér) és Risti állomások között. A Rohuküla állomásig – Hiiumaa és Vormsi szigeteivel összeköttetésekkel rendelkező kompikötőig – a nyomvonal fennmaradó része

várhatóan az ERFA-ból és a nemzeti költségvetésből kerül finanszírozásra, és várhatóan 2026-ban fejeződik be. A Tallinn-Rohuküla vasútvonal teljes hosszának befejezése a nyugati régiót összeköti a nemzetközi tallinni TEN-T csomópontokkal.

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

5.3. Beruházás: A tallinni Rail Baltic multimodális közös terminál megépítése

Az intézkedés célja a fenntartható mobilitás arányának növelése Tallinn régióban.

A tallinni terminál várhatóan a Rail Baltic kiindulási pontja lesz. A terminál egy terminálépületből, vasúti infrastruktúrából és a környező infrastruktúrából áll, amelyekből a terminálépületet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből finanszírozzák. A fennmaradó részt várhatóan az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozzák.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

5.4. Beruházás: A tallinni régi kikötő villamosvonalának építése

Az intézkedés célja a fenntartható mobilitás arányának növelése a tallinni régióban. E célból az intézkedés célja, hogy a Rail Balticot a tallinni régi kikötőn keresztül összekapcsolja az északi országokkal való tengeri összeköttetésekkel.

Támogatást kell nyújtani a tallinni tömegközlekedésért felelős Tallinni Városi Közlekedési Hatóság számára egy körülbelül 2 km-es új villamosvonal megépítéséhez, amely összeköti a tallinni repülőteret, a Rail Baltic hubt, a városközpontot, a régi kikötőt és a regionális vasútállomást.

A beruházás végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

5.5. Beruházás: Az önkormányzatok kerékpár- és gyalogutakba történő beruházásai

Az intézkedés célja a gépjárművektől való függőség csökkentése és a fenntartható mobilitás növelése a három nagy városközponton kívüli területeken (Tallinn, Tartu, Pärnu), ahol az önkormányzatok pénzügyi kapacitása akadályozza a biztonságos és éghajlatbarát kerékpár- és gyalogos folyosók kialakítását.

A közszolgáltatásokhoz, többek között a tömegközlekedéshez és a munkahelyekhez való biztonságos és fenntartható hozzáférés biztosítása érdekében 24 km-es kerékpár- és gyalogjáró-infrastruktúra kiépítéséhez támogatást kell nyújtani az önkormányzatoknak. Figyelmet kell fordítani a Rail Baltic helyi megállóira és a meglévő kerékpár- és gyalogoshálózattal való kapcsolatra is.

Az intézkedés egy hasonló, az ERFA-ból finanszírozandó intézkedést egészít ki, amely segít növelni a kerékpáros mobilitást Tallinn, Tartu és Pärnu három nagyvárosi központjában.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

E.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célok esetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célok esetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
81	5.1. A biztonságos, környezetbarát, versenyképes, szükségletalapú és fenntartható közlekedési és energetikai infrastruktúra kiépítése	Mérőföldkő	A 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv kormány általi elfogadása	A 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv elfogadása				1. negyedév	2022	A 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedésfejlesztési és mobilitási fejlesztési tervet a kormány hagyja jóvá. Magában foglalja a tallinni fővárosi régió közös közlekedési rendszerének létrehozását, a helyi biometán elterjedésének megkönnyítését célzó intézkedéseket, a nagyobb városokban az integrált közlekedési folyosók logikáját követve a fenntartható és aktív városi mobilitás fejlesztését, a multimodális infrastruktúra tervezését, a vasúti összeköttetések, sebesség és biztonság növelését, a tengeri közlekedési ágazat versenyképesebbé és környezetbarátabbá tételét, valamint multimodális összekapcsolását, gyorsabb és biztonságosabb közúti közlekedés fejlesztését. A terv a 2018-as szinthez képest 700 000 tonnával (aza 30 %-kal) csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, és 2035-re 24 %-os részarányt ér el a közlekedési ágazat energiafelhasználásában.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célok esetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
82	5.1. A biztonságos, környezetbarát, versenyképes, szükségletalapú és fenntartható közlekedési és energetikai infrastruktúra kiépítése	Mérőföldkő	A környezetbarát, fenntartható tömegközlekedés fejlesztésére irányuló, a 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv végrehajtási tervének elfogadása	A végrehajtási terv elfogadása				4. negyedév	2022	A végrehajtási tervet a 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv irányítóbizottsága hagyja jóvá. Magában foglalja a tallinni fővárosi régió közös közlekedési rendszerének létrehozását, a helyi biometán elterjedésének megkönnyítését célzó intézkedéseket, a nagyobb városokban az integrált közlekedési folyosók logikáját követve a fenntartható és aktív városi mobilitás fejlesztését célzó intézkedéseket, a multimodális infrastruktúra tervezését, a vasúti összeköttetések, sebesség és biztonság növelését, a tengeri közlekedési ágazat versenyképesebbé, környezetbarátabbá tételét és multimodális összekapcsolását, gyorsabb és biztonságosabb közúti közlekedés fejlesztését. A végrehajtási terv magában foglalja a felelős miniszternek a Kormány felé történő éves jelentéstételi kötelezettségét.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célok esetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
83	5.1. A biztonságos, környezetbarát, versenyképes, szükségletalapú és fenntartható közlekedési és energetikai infrastruktúra kiépítése	Mérőföldkő	A 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv végrehajtása	A 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv több kulcsfontosságú intézkedésének végrehajtása lezárult				2. negyedév	2026	Be kell fejezni a közlekedés- és mobilitásfejlesztési terv kulcsfontosságú intézkedéseinek végrehajtását, ideértve a Tallinn és Tartu közötti villamosított vasútvonalak kiépítését és kiterjesztését, valamint a tallinni fővárosi régió tömegközlekedési rendszerének harmonizálását (ideértve a közös jegyértékesítési és árképzési rendszereket).
84	5.2. A nyugatra fekvő Tallinn-Rohuküla vasútvonal egy szakaszának építése	Mérőföldkő	A Turba-Ellamaa és Ellamaa-Risti szakaszán vasút építésére irányuló vasúti építési szerződés odaítélése	Aláírt szerződés				2. negyedév	2022	A Turba-Ellamaa és Ellamaa-Risti szakaszán villamosított vasútvonal építésére vonatkozó szerződést kell odaítélni azok teljes hosszában.
85	5.2. A nyugatra fekvő Tallinn-Rohuküla vasútvonal egy szakaszának építése	Cél	Új vasút befejezése (forgalomra kész)		Vasúti pálya km-ben	0	15	4. negyedév	2024	A tallinni-Rohuküla vonalon Turba és Risti között a nyugat-észtoni vasutakat a tallinni régi kikötővel és a tallinni repülőtérrel összekötő, személyszállításra kész villamosított vasúti pálya befejezése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a részcélokra vonatkozóan)	Mennyiségi mutatók (célok esetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
86	5.3. Tallinni Rail Baltic multimodális közös terminál építése	Mérőföldkő	A tallinni Rail Baltic multimodális terminál építési szerződésének odaítélése	Aláírt szerződés				1. negyedév	2022	A Rail Baltic Ülemiste multimodális terminál építészeti és műszaki tervezését a Rail Baltic Estonia OÜ ajánlatkérő szerv dolgozza ki és fogadja el, és az építési beruházásra irányuló szerződést a terminálpépület kivitelezőjével kell aláírni.
87	5.3. Tallinni Rail Baltic multimodális közös terminál építése	Mérőföldkő	A terminál áthaladásának befejezése	Az engedélyezett terminál alatti könnyűforgalmi alagút				4. negyedév	2024	A Fogyasztóvédelmi és Műszaki Felügyeleti Hatóság engedélyt ad ki az alagút használatára, amely összeköti a szentpétervári utat a tallinni repülőtérrel az Ülemiste terminál alatt.
88	5.3. Tallinni Rail Baltic multimodális közös terminál építése	Mérőföldkő	Az új vasútállomás befejezése	Építési munkálatok befejeződtek				1. negyedév	2026	A Rail Baltic Ülemiste multimodális terminál építési munkálatait be kell fejezni, és minden szükséges használati engedélyt be kell szerezni.
89	5.4. A tallinni régi kikötő villamosvonalának építése	Mérőföldkő	A villamosépítési projekt kivitelezésének befejezése	A projektterv jóváhagyása				4. negyedév	2021	A Tallinni Várostervezési és Közmutanács elfogadja a villamosépítési projekt tervét.
90	5.4. A tallinni régi kikötő villamosvonalának építése	Mérőföldkő	Építési beruházásra irányuló szerződés odaítélése	A villamosvonal építésére irányuló szerződés aláírása				2. negyedév	2022	A Tallinni Urban Planning és az Utilities Board, valamint a Gonsiori utca és a Põhja Puiestee közötti villamosvonal építési beruházásra irányuló szerződése

F. 6. KOMPONENS: EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, SZOCIÁLIS VÉDELEM

Az észt helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen elemének célja az egészségügyi rendszer rezilienciájával és az ahhoz való hozzáféréssel, a szociális biztonsági háló megfelelőségével, a szociális szolgáltatások hozzáférhetőségével és az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos kihívások kezelése. A komponensbe foglalt intézkedések célkitűzései a következők: kezelje a munkaerőhiányt az egészségügyi ágazatban, erősítse meg az alap- és a kórházi ellátást, hosszabbítsa meg a munkanélküli-biztosítási ellátás időtartamát magas munkanélküliségi ráta idején, javítsa a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, kezelje az ifjúsági munkanélküliséget és csökkentse a nemek közötti bérszakadékot.

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlás végrehajtását, az egészségügyi rendszer hozzáférhetőségének és ellenálló képességének javítását többek között az egészségügyi dolgozók hiányának kezelése, az alapellátás megerősítése és a kritikus orvosi termékekkel való ellátás biztosítása révén (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás), a szociális biztonsági háló javítását, a szociális szolgáltatásokhoz való integrált hozzáférés javítását (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás és a 2020. évi 2. országspecifikus ajánlás), valamint a nemek közötti bérszakadék csökkentését, többek között a bérek átláthatóságának javítása révén (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás).

A jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések és enyhítő lépések ismertetését figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

F.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

6.1. Reform: Átfogó változás az észtországi egészségügyi ellátás szervezésében

A reform célja az észt egészségügyi rendszer ellenálló képességének javítása, beleértve a válságokkal való megbirkózást is, ezáltal biztosítva, hogy az emberek egész Észtországban magas színvonalú, integrált egészségügyi ellátáshoz férjenek hozzá. A reform a következő elemekből áll:

- (i) 2024. december 31-ig kórházfejlesztési tervet kell elfogadni, amely körvonalazza az összevont kórházi hálózatot a hatékonyság és az infrastruktúra javítása érdekében, és meghatározza a kórházak specializációját az orvosi ellátás iránti kielégítetlen igények magas arányának csökkentése érdekében.
- (ii) Az egészségügyi munkaerőhiányt három intézkedéssel kell kezelni:
 - a. 2022. december 31-ig stratégiai keretet kell elfogadni, amely körvonalazza a különböző egészségügyi ágazatokban nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, különösen a szakellátást, a fizikai és emberi erőforrások elosztását, valamint az egész országra kiterjedő, jó minőségű egészségügyi ellátást biztosító finanszírozási mechanizmust. 2023-ra az ápolóképzésbe való felvételt 2020-hoz képest 5 %-kal kell növelni.
 - b. Az orvosok, ápolók és gyógyszerészek költségtérítési rendszerét 2023. március 31-ig módosítani kell annak érdekében, hogy az egészségügyi dolgozókat a távoli területeken való munkavégzésre ösztönözzék.
 - c. A Szociális Minisztérium és a Tartui Egyetem közötti megállapodást módosítani kell annak érdekében, hogy meghatározza a munkaerőhiánnyal küzdő szakmák – különösen az általános orvosok, pszichiáterek és belső betegségek – felvételi eljárásának fokozatos növelésére vonatkozó követelményeket. A módosítás 2026. június 30-ig lép hatályba.

6.2. Beruházás: Az észak-észt orvosi campus létrehozása

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon az észt kórházi hálózat optimalizálásához, növelje a hatékonyságot, és hozzájáruljon a szakorvosi ellátás iránti kielégítetlen igény csökkentéséhez, amely az egyik legmagasabb az Unióban. A beruházás célja az észak-észt orvosi campus mint kiválósági központ megépítése Észtországban, ahol az észt lakosság kétharmada számára korszerű és biztonságos környezetben nyújtanak magas színvonalú egészségügyi ellátást. Az észak-észtországi orvosi campust két meglévő tallinni kórház, nevezetesen a kelet- és nyugat-tallinni központi kórház összevonásával hozzák létre. A kórházi épületek számának csökkenése várhatóan javítani fogja a nyújtott szolgáltatásokat, és egy új, modern létesítmény várhatóan segít megbirkózni a betegek növekvő száma által okozott nyomással, valamint javítja az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét és minőségét, valamint segítséget nyújt az egészségügyi munkaerő megtartásához Észtországban. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz csak részben finanszírozza az Campus megépítését.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

6.3. Reform: Az egészségügyi alapellátás megerősítése

A reform célja az általános orvosi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, a kezelés folytonosságának javítása, valamint az egészségügyi alapellátás rugalmasabbá és emberközpontúbbá tétele. A reform három alintézkedésből áll. Először is, a szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés javítása érdekében 2020. szeptember 30-án kiterjesztették az e-konzultáció használatát az alapellátásban, lehetővé téve, hogy a betegeket szakértő tanácsokkal láthassák el anélkül, hogy személyesen kellene konzultálniuk velük. Másodszor, 2021. március 31-én hatályba lépett a jogszabályok, amelyek javítják az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést azáltal, hogy növelik a házi orvosok támogatásának szintjét, és módosították az általános orvosi ellátás finanszírozási modelljét annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyék a távoli területeken található elsődleges egészségügyi központokban való munkavégzést. Harmadszor, az egészségügyi szolgáltatások szervezetéről szóló törvényt módosítani kell a beteglista kezelése, az alapellátás folytonosságának biztosítása, valamint az ápolók gyógyszerfelírásra vonatkozó jogának a betegekre történő kiterjesztése tekintetében.

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni.

6.4. Reform: Az e-egészségügy irányításának megújítása

A reform célja, hogy naprakésszé tegye az e-egészségügy irányítási keretét annak érdekében, hogy jobban megfeleljen az egészségügyi rendszer igényeinek, és biztosítsa a digitális megoldások kifejlesztését az észtországi fenntartható egészségügyi rendszer támogatása érdekében. A reform magában foglalja a jelenlegi egészségügyi rendszer információs és kommunikációs technológiájára vonatkozó felülvizsgált nemzeti irányítási modell elfogadását annak érdekében, hogy előretekintő új e-egészségügyi irányítási modellt biztosítson, és előmozdítsa a partnerek közötti egyetértést az e-egészségügyben betöltött szerepek és felelőségek megosztása tekintetében.

A reform végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

6.5. Beruházás: Többcélú orvosi helikopterek kapacitásépítése

A beruházás célja annak biztosítása, hogy sürgős orvosi ellátást igénylő események (például súlyos közlekedési balesetek, tömeges mentési események, a hajók fedélzetén nyújtott orvosi segítség) esetén az egészségügyi szolgáltatásokhoz való gyors hozzáférés biztosított legyen azok számára, akik peremterületeken élnek, különösen szigeteken, speciális helikoptereken keresztül. A beruházás két multifunkcionális orvosi helikopter beszerzéséből áll, beleértve a segédberendezéseket, a karbantartási felszereléseket és a helikopterek üzemeltetéséhez szükséges személyzet alapképzését, valamint a sürgősségi egészségügyi központokban leszállóhelyek és kirakodóhelyek építését. Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a DNSH technikai iránymutatásának (2021/C58/01) megfelelően. A többcélú helikoptereknek különösen a rendelkezésre álló legjobb technológiával kell rendelkezniük, amely a legkisebb környezeti hatással jár az ágazatban.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

6.6. Beruházás: Munkaerő-piaci intézkedések biztosítása az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében

A beruházás célja, hogy segítse a kevés munkatapasztalattal rendelkező fiatalok elhelyezkedését. A megújított „My first work” (MIT) programról szóló jogszabálynak két részből kell állnia: A munkáltatónak fizetett bértámogatás és a fiatal személy képzési költségeinek megtérítése. Bértámogatást és képzési támogatást (legfeljebb 2500 EUR) kell kifizetni annak a munkáltatónak, aki 16 és 29 év közötti fiatalot foglalkoztat, és munkanélküliként van nyilvántartva, aki nem vagy csak rövid távú munkatapasztalattal rendelkezik. Az MIT intézkedést integrálni kell más szolgáltatásokkal, különösen a fiataloknak és munkáltatóknak a munkaviszony kezdete után nyújtott kiegészítő támogatással. A cél különösen a munkaviszony idő előtti megszűnésének megelőzése, valamint a fiatalok képzési igényeinek a munkáltatóval és a fiatalokkal együttműködésben történő meghatározása. 2022. június 30-ig be kell nyújtani egy megerősített ifjúsági garancia cselekvési tervet, amely a fiatal munkanélkülieket támogató további intézkedésekkel támogatja a beruházás végrehajtását. Különösen olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek javítják a fiatalok készségeit, meghatározzák az ifjúsági munkanélküliség megelőzésére és kezelésére irányuló intézkedéseket, beleértve a NEET-helyzet elérését és megelőzését, valamint meghatározzák a kulcsfontosságú pártokat és szerepüket az ifjúsági munkanélküliség megelőzése és kezelése terén.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

6.7. Reform: A munkanélküli-biztosítási ellátások időtartamának meghosszabbítása

A reform célja a szociális védőháló megfelelőségének javításával kapcsolatos, régóta fennálló kihívás kezelése. A reform egy olyan mechanizmus létrehozásából áll, amely lehetővé teszi a munkanélküli-biztosítási ellátások időtartamának 60 nappal történő meghosszabbítását, különösen, ha a regisztrált munkanélküliségi ráta jelentős mértékben meghaladja a munkanélküliség nem gyorsuló inflációját/bérrátáját (NAIRU/NAWRU). A meghosszabbítási mechanizmusról és a mozgásterről – amely nem haladhatja meg a 2 %-ot – a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd keretében kell megállapodni. Az intézkedés célja, hogy nehéz munkaerőpiaci körülmények között segítsen az embereknek a hosszabb ideig tartó munkanélküliség áthidalásában.

A reformot 2023. június 30-ig kell végrehajtani.

6.8. Reform: Tartós ápolás-gondozás

A reform célja a tartós ápolás-gondozás nyújtásának javítása. A reform a következő elemekből áll:

i. A szociális jóléti törvény módosításaiban meg kell határozni a tartós ápolás fogalmát, és elő kell írni a helyi hatóságok számára, hogy vegyék figyelembe azt az elvet, hogy az érintett személynek képesnek kell lennie arra, hogy otthonában, a szokásos környezetében a lehető leghosszabb ideig éljen, a rendelkezésre álló, megfelelő minőségű szolgáltatások mellett. A módosítások 2022. június 30-ig lépnek hatályba.

ii. A szociális és egészségügyi ellátás integrált módon történő biztosításáról szóló cselekvési tervnek elő kell írnia egy integrált ellátási modell létrehozását Észtország egész területén, meg kell határoznia az érintett szereplők szerepét és felelősségi körét, valamint meg kell határoznia a rendszer finanszírozását. A cselekvési tervet 2022. december 31-ig kell elfogadni.

iii. A szociális védelmi miniszter rendelete határozza meg a helyi hatóságok által az alacsonyabb ápolási-gondozási szükségletekkel rendelkező személyeknek nyújtott gondozási szolgáltatások kialakítását és jellemzőit, valamint azok végrehajtásának feltételeit. Magában foglalja különösen azt, hogy a helyi hatóságok megfelelő beruházásokat és szolgáltatásokat fejlesszenek ki annak érdekében, hogy független életet biztosítsanak az alacsonyabb gondozási szükségletekkel rendelkező idősek és a fogyatékossgal élő személyek számára az önálló életvitel támogatása érdekében. A szociális védelmi miniszter 2024. december 31-ig szóló rendelete.

iv. A magasabb gondozási igényű gyermekek támogatási rendszerének javítását célzó jogszabály-módosításoknak elő kell írniuk a magasabb gondozási igényű gyermekeknek nyújtott szolgáltatások korszerűsítését és integrálását. Különösen az egészségügyi, oktatási, szociális védelmi és foglalkoztatási szolgáltatásokat kell integrálni annak érdekében, hogy átfogó támogatást nyújtsanak a gondozási tehernek kitett családok számára. A jelenlegi támogatási rendszert egyszerűsíteni kell, és meg kell erősíteni a gondozási szükségletek felmérését annak érdekében, hogy a szülőknek legyen egy biztonságos kapcsolattartási pont a kezdeti tanácsadáshoz és támogatáshoz. A jogszabály-módosítások 2025. március 31-ig lépnek hatályba.

6.9. Reform: A nemek közötti bérszakadék csökkentése

A reform célja a nemek közötti bérszakadék csökkentése. A reform a 2023-2030-as időszakra szóló jóléti fejlesztési terv elfogadásából és annak végrehajtásából, valamint a nemek közötti bérszakadék digitális eszközének bevezetéséből áll.

A jóléti fejlesztési tervet 2024. március 31-ig el kell fogadni, és abban meg kell határozni a társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység csökkentésére, a nemek közötti egyenlőség és a nagyobb társadalmi befogadás biztosítására, valamint a kisebbségi csoportokhoz tartozó személyekkel szembeni egyenlő bánásmód előmozdítására irányuló stratégiai célkitűzéseket. A fejlesztési terv felvázolja a nemek közötti bérszakadék csökkentésére irányuló intézkedéseket, különösen a bérek átláthatóságának növelése, a nemi sztereotípiák előfordulásának és a nők és férfiak életére és döntéseire gyakorolt negatív hatásának csökkentése révén, beleértve az oktatási és karrierválasztásokat, valamint a gondozási terhek viselését, valamint támogatja a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény hatékonyabb végrehajtását.

2024. március 31-ig létre kell hozni a nemek közötti bérszakadék digitális eszközét, amely egyszerű és egyszerű eszközt kínál a munkáltatók számára a nemek közötti bérszakadékra és annak lehetséges okaira vonatkozó adatok és információk szervezeteikben történő fogadásához és elemzéséhez, és ezáltal támogatja őket abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak és hatékony intézkedéseket hozzanak az egyenlő díjazás elvének végrehajtása és a nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében.

A reform végrehajtását 2024. március 31-ig be kell fejezni.

F.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
94	6.1. Átfogó változás az észtországi egészségügyi ellátás szervezésében	Mérföldkő	A kórházhálózat-fejlesztési tervről szóló kormányrendelet hatálybalépése	A rendelet hatálybalépése				4. negyedév	2024	A rendelet hatálybalépése, amely: - a regionális, központi, helyi és rehabilitációs kórházak listájának összeállítása az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében; - a kórházi hálózat megszilárdításához szükséges követelmények, célkitűzések és megteendő lépések; - a kórházak listáján szereplő kórházak építéséhez, felújításához és profiljának átalakításához szükséges beruházások.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
95	6.1. Átfogó változás az északkeleti egészségügyi ellátás szervezésében	Mérőföldkő	Az egészségügyi munkaerőhiány kezelésére irányuló stratégiai keret jóváhagyása	Az egészségügyi munkaerőhiány kezelésére vonatkozó stratégiai keret egészségügyi és munkaügyi miniszter általi jóváhagyása				4. negyedév	2022	Az egészségügyi munkaerőhiány kezelésére szolgáló stratégiai keret felvázolja a következőket: - az egészségügyi szolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézkedések a különböző egészségügyi ágazatokban, különös tekintettel a szakellátásra, - fizikai és emberi erőforrások elosztása az egész területen az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, - finanszírozási, irányítási és információcsere-mechanismusok, amelyek az ország egész területén biztosítják a teljesítményt.
96	6.1. Átfogó változás az északkeleti egészségügyi ellátás szervezésében	Mérőföldkő	Az orvosok, ápolók és gyógyszerészek költségtérítési rendszerének módosításáról szóló szolgáltatási törvényről szóló EüM rendelet hatálybalépése	A Szolgáltatói Szervezetről szóló EüM rendelet hatálybalépése				1. negyedév	2023	A szolgáltató szervezetről szóló EüM rendelet hatálybalépése, amely javítja az orvosok, ápolók és gyógyszerészek költségtérítési rendszerét annak érdekében, hogy az egészségügyi munkaerőt a távoli területeken való munkavégzésre ösztönözze.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
97	6.1. Átfogó változás az észak-északi egészségügyi ellátás szervezésében	Cél	Ápolóképzésbe való felvétel		Ápolóképzésre befogadott személyek számának százalékos növekedése	0	5	4. negyedév	2023	2020-hoz képest 5 %-kal nőtt az ápolóképzésben részt vevők száma.
98	Átfogó változás az észak-északi egészségügyi ellátás szervezésében	Mérőföldkő	A Szociális Minisztérium és a Tartui Egyetem közötti, egyes szakterületeken az orvoshiányról szóló megállapodást módosító miniszteri rendelet hatálybalépése	A miniszteri rendelet és a Szociális Minisztérium és a Tartui Egyetem közötti megállapodás hatálybalépése				2. negyedév	2026	A Szociális Minisztérium és a Tartui Egyetem között létrejött megállapodást módosító miniszteri rendelet hatálybalépése, amely meghatározza a hiányokkal küzdő szakmák, különösen az általános orvosok, pszichiáterek és belső betegségek esetében a belépés fokozatos növelésére vonatkozó követelményeket.
99	6.2. Az észak-északi orvosi campus létrehozása	Mérőföldkő	Az észak-északi orvosi campus tervezési szerződésének aláírása	A tervezési szerződés aláírása				4. negyedév	2021	Az ajánlatkérő szerv, amely a kórház tulajdonosa, aláírja az észak-északi orvosi campus tervére vonatkozó szerződést. A szerződés tartalmazza az építéshez szükséges engedélyek beszerzését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
100	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Mérőföldkő	Az észak-észti orvosi campus földmunkálataira, vízellátására és villamosenergia-ellátására, valamint megerősített betonszerkezetére vonatkozó szerződések aláírása	A szerződések aláírása				4. negyedév	2023	Az ajánlatkérő, amely a kórház tulajdonosa, szerződést ír alá a következőkre vonatkozóan: - a kitermelési munkálatok, valamint a vízellátással, a szennyvízgyűjtő infrastruktúrával és a villamos energiával való összeköttetés; valamint a vasbetonszerkezetek.
101	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Mérőföldkő	Az észak-észti orvosi campus megépítésére vonatkozó szerződés aláírása	A szerződés aláírása				1. negyedév	2024	Az ajánlatkérő, amely a kórház tulajdonosa, szerződést ír alá az észak-észti orvosi campus megépítésére, beleértve az épületgépészeti rendszerek, különösen a fűtésre, hűtésre, szellőztetésre, melegvízre, világításra és villamosenergia-termelésre, mérési, felügyeleti és vezérlőrendszerekre és belső munkálatokra szolgáló műszaki berendezések telepítését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
102	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Cél	A beruházási szerződés volumenének 10 %-a teljesül.		Az építőipar előrehaladása	0%	10%	4. negyedév	2024	A 101. mérőföldkőben említett építési szerződés 10 %-a akkor teljesült, ha az építő megerősítette a szerződésben meghatározott építési munka 10 %-ának teljesítését, az ajánlatkérő elfogadta az építési beruházást, és a lehetséges hiányosságokat a megoldásra vonatkozó határidővel együtt azonosították.
103	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Cél	A beruházási szerződés volumenének 50 %-a teljesül.		Az építőipar előrehaladása	10%	50%	4. negyedév	2025	A 101. mérőföldkőben említett építési szerződés 50 %-a akkor teljesült, ha az építő megerősítette, hogy a szerződésben meghatározott építési munkák 50 %-a befejeződött, az ajánlatkérő elfogadta az építési beruházást, és a lehetséges hiányosságokat a megoldásra vonatkozó határidővel együtt azonosították.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
104	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Mérőföldkő	Az észak-észti orvosi campus teljes körű működőképessé tételére vonatkozó szerződés aláírása	A szerződés aláírása				2. negyedév	2025	Az ajánlatkérő, amely a kórház tulajdonosa, szerződést ír alá a kórháznak az építési munkálatok befejezését követően a kórház teljes üzemképessé tételéhez szükséges valamennyi berendezéssel (például kórházi ágyakkal, orvosi berendezésekkel) való ellátására.
105	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Mérőföldkő	Az építési munkálatok befejezése	Az építési munkák elvégzését igazoló tanúsítvány				2. negyedév	2026	Az ajánlatkérő, amely a kórház tulajdonosa, igazolást kap a vállalkozótól, amely tanúsítja az építési munkák elvégzését. Az ajánlatkérő szervnek bizonyítania kell, hogy elindította az arra vonatkozó igazolás kiállítására irányuló eljárást, hogy az épület elkészült és megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
106	6.3. Az egészségügyi alapellátás megerősítése	Mérőföldkő	Az Észtt Egészségbiztosítási Pénztár egészségügyi szolgáltatásainak a szakorvosi ellátáshoz való hozzáférésről szóló jegyzékét módosító kormányrendelet hatálybalépése	Jogszabály-módosítások hatálybalépése A Kormányrendelethez				3. negyedév	2020	Jogszabály-módosítások hatályba léptetése, amelyek javítják a szakellátáshoz való hozzáférést azáltal, hogy kiterjesztik az e-konzultáció használatát az alapellátásban, lehetővé téve, hogy a betegeket a személyes konzultáció nélkül szakorvos segítse.
107	6.3. Az egészségügyi alapellátás megerősítése	Mérőföldkő	Az Észtt Egészségbiztosítási Pénztár egészségügyi szolgáltatásainak listáját módosító kormányrendelet módosításainak hatálybalépése a házi orvosok költségeiről és szolgáltatásairól	A Korm. rendelet jogszabály-módosításának hatálybalépése				1. negyedév	2021	Hatályba lépnek az általános orvosok állandó költségeinek és szolgáltatásainak finanszírozásáról rendelkező jogszabály-módosítások annak érdekében, hogy növeljék a forrásoknak a nagyvárosi területeken kívüli elsődleges orvosi gyakorlathoz való hozzárendelését, különösen a távoli területeken, és növeljék a betegek diagnosztikai és szűrési szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
108	6.3. Az egészségügyi alapellátás megerősítése	Mérőföldkő	Az egészségügyi szolgáltatások szervezetéről szóló törvény módosításainak hatálybalépése	A törvény hatálybalépésére vonatkozó törvényi rendelkezés				1. negyedév	2023	Az Egészségügyi Szolgáltatások Szervezetéről szóló törvény azon módosításainak hatálybalépése, amelyek módosítják a beteglista kezelését, biztosítják az alapellátás folytonosságát és kiterjesztik az ápolók gyógyszerfelírási jogát a betegekre.
109	6.4. Az e-egészségügy irányításának megújítása	Mérőföldkő	Az e-egészségügy irányítási keretének és végrehajtási ütemtervének jóváhagyása	Az e-egészségügy irányítási keretére és végrehajtási ütemtervére vonatkozó javaslatnak az „Eesti tervise raamistik” irányítóbizottság általi jóváhagyása				2. negyedév	2023	Az irányítási keretre és a végrehajtási ütemtervre vonatkozó javaslat jóváhagyása, amely naprakésszé teszi az e-egészségügy irányítási keretét és az e-egészségügyi szolgáltatások fejlesztésének koordinációját.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
110	6.5. Kapacitásbővítés többcélú orvosi helikoptereken	Mérőföldkő	Az orvosi helikopterek multifunkcionális képességeire vonatkozó szerződések odaítélése	A közbeszerzési szerződések odaítélése				4. negyedév	2023	Az Észtt Rendőrség és Határőrség által aláírt, orvosi sürgősségi helikopterek beszerzésére, valamint mentőautók helikopterrel való ellátására szolgáló légitámaszpontok és kirakodóhelyek építésére vonatkozó szerződések. A különleges rendeltetésű helikopterek vásárlásakor azt a legjobb technológiát kell keresni, amely lehetővé teszi a „jelentős károkozás elkerülését célzó” technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést.
111	6.5. Kapacitásbővítés többcélú orvosi helikoptereken	Cél	Helikopterek fogadása		Helikopterek száma	0	2	1. negyedév	2025	Az Észtt Rendőrség és Határőrség által elfogadott két helikopter kiszállítása
112	6.5. Kapacitásbővítés többcélú orvosi helikoptereken	Cél	Épített vagy kiépített légi bázisok befejezése		Helikopterbázisok száma	0	2	2. negyedév	2026	Két helikopter-légteret/leszállóhelyet kell építeni/kibővíteni, és használatukra készen kell állniuk, amit a szerződés teljesítésének az Észtt Rendőrség és Határőrség általi hivatalos elfogadása igazol.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
113	6.6. A fiatalok munkanélküliségének csökkentését célzó munkaerőpiaci intézkedések biztosítása	Mérőföldkő	Az „Első állásom” program megerősítéséről szóló egészségügyi és munkaügyi miniszteri rendelet hatálybalépése	Az EM rendelet hatálybalépése				1. negyedév	2022	A program jellemzőit és végrehajtásának feltételeit meghatározó EüM rendelet hatálybalépése, beleértve a finanszírozást és a célcsoportot is. A program célja, hogy lehetővé tegye a munkatapasztalattal nem rendelkező vagy kevés munkatapasztalattal rendelkező fiatalok számára, hogy munkatapasztalatot szerezzenek, és fejlesszék készségeiket a munkaerőpiacon való részvételhez.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
114	6.6. – Munkaerő-piaci intézkedések az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében	Mérőföldkő	Ifjúsági garancia cselekvési terv	A megerősített ifjúsági garancia cselekvési terv kormány általi elfogadása				2. negyedév	2022	A kormány a fiatalok foglalkoztatásának támogatása érdekében elfogadja az ifjúsági garancia módosított cselekvési tervét. Ez a cselekvési terv: - tartalmazzon intézkedéseket a fiatalok készségeinek fejlesztésére, - az ifjúsági munkanélküliség megelőzését és kezelését célzó intézkedések meghatározása, beleértve a NEET-helyzetek elérését és megelőzését - határozza meg a kulcsfontosságú pártokat és az ifjúsági munkanélküliség megelőzésében és kezelésében betöltött szerepüket.
115	6.6. – Munkaerő-piaci intézkedések az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében	Cél	Az „Első állásom” programban részt vevő fiatalok száma		A résztvevők száma	0	3178	4. negyedév	2025	Legalább 3 178 16-29 év közötti fiatal vett részt az „Első állásom” programban (a belépők összesített száma).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
116	6.7. A munkanélküli-biztosítási ellátások időtartamának meghosszabbítása	Mérőföldkő	A munkanélküli szolgáltatásokról és ellátásokról szóló törvény és a munkanélküli-biztosítási törvény módosításainak hatálybalépése	A jogszabály-módosítások hatálybalépése				2. negyedév	2023	A törvény módosításainak hatálybalépése, amelyek állandó mechanizmust határoznak meg a munkanélküli-biztosítási ellátások időtartamának 60 nappal történő meghosszabbítására, különösen abban az esetben, ha a regisztrált munkanélküliségi ráta jelentős mértékben meghaladja a munkanélküliség nem gyorsuló inflációját/bérrátáját. A meghosszabbítási mechanizmusról és a mozgásterről – amely nem haladhatja meg a 2 %-ot – a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd keretében kell megállapodni.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
117	6.8. Tartós ápolás	Mérőföldkő	A szociális jóléti törvény módosításainak hatálybalépése	Jogszabály-módosítások hatálybalépése				2. negyedév	2022	A szociális jóléti törvény jogszabályi módosításainak hatálybalépése, amelyek meghatározzák a tartós ápolás fogalmát, és kötelezik a helyi hatóságokat, hogy vegyék figyelembe azt az elvet, hogy az érintett személynek képesnek kell lennie arra, hogy otthonában, szokásos környezetében, a rendelkezésre álló, megfelelő minőségű szolgáltatások mellett a lehető leghosszabb ideig éljen.
118	6.8. Tartós ápolás	Mérőföldkő	Cselekvési terv az integrált gondozási modellről	A cselekvési terv elfogadása				4. negyedév	2022	A Szociális Minisztérium cselekvési tervet fogad el, amely az egész Észtországra kiterjedő integrált gondozási modell létrehozásáról, valamint a rendszer jövőbeli finanszírozási modelljében részt vevő szereplők szerepéről és felelősségéről rendelkezik.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
119	6.8. Tartós ápolás	Mérőföldkő	A szociális védelmi miniszter rendeletének hatálybalépése	A szociális védelmi miniszter rendeletének hatálybalépése				4. negyedév	2024	A szociális védelmi miniszteri rendelet meghatározza a helyi hatóságok által az alacsonyabb ápolási-gondozási igényű személyeknek nyújtott szolgáltatások kialakítását és jellemzőit, valamint azok végrehajtásának feltételeit. Különösen magában foglalja a helyi hatóságok olyan beruházásait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek az alacsonyabb gondozási szükségletekkel rendelkező idősök és az önálló életvitelt támogató fogyatékossggal élő személyek önálló életvitelét hivatottak biztosítani.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
120	6.8. Tartós ápolás	Mérőföldkő	A magas gondozásra szoruló gyermekek támogatási rendszerére vonatkozó jogszabály-módosítások hatálybalépése	A jogszabály-módosítások hatálybalépése				1. negyedév	2025	Jogszabály-módosítások hatálybalépése, amelyek a magasabb gondozási szükségletekkel rendelkező gyermekeknek nyújtott szolgáltatások korszerűsítéséről és integrálásáról rendelkeznek. Különösen - az egészségügyi, oktatási, szociális védelmi és foglalkoztatási szolgáltatásokat integrálni kell annak érdekében, hogy átfogó támogatást nyújtsanak a gondozási tehernek kitett családok számára, és - a jelenlegi támogatási rendszert egyszerűsíteni kell, és meg kell erősíteni a gondozási szükségletek felmérését annak érdekében, hogy a szülőknek legyen egy biztonságos kapcsolattartási pont a kezdeti tanácsadás és támogatás tekintetében.
121	6.9. A nemek közötti bérszakadék csökkentése	Mérőföldkő	A 2023-2030-as időszakra szóló jóléti fejlesztési terv kormány általi elfogadása	A jóléti fejlesztési terv elfogadása				1. negyedév	2024	A terv felvázolja a nemek közötti bérszakadék csökkentésére irányuló intézkedéseket.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
122	6.9. A nemek közötti bérszakadék csökkentése	Mérőföldkő	A nemek közötti digitális bérszakadék eszköze	A nemek közötti bérszakadékra vonatkozó eszköz prototípusának kidolgozása				4. negyedév	2022	Ki kell dolgozni a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó eszköz prototípusát a munkáltatók számára azzal a céllal, hogy adatokat és információkat szolgáltatassanak számukra a nemek közötti bérszakadékról és annak a szervezeteiken belüli lehetséges okairól, ezáltal támogatva a megalapozott döntéshozatalt és a hatékony intézkedések meghozatalát az egyenlő díjazás elvének végrehajtása és a nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapérték	Cél	Negyedév	Év	
123	6.9. A nemek közötti bérszakadék csökkentése	Mérőföldkő	A nemek közötti digitális bérszakadék eszköze	A nemek közötti bérszakadék digitális eszközének bevezetése				1. negyedév	2024	A nemek közötti digitális bérszakadék eszközét elérhetővé kell tenni a munkáltatók számára azzal a céllal, hogy adatokat és információkat szolgáltatassanak számukra a nemek közötti bérszakadékról és annak a szervezeteiken belüli lehetséges okairól, ezáltal támogatva a megalapozott döntéshozatalt és a hatékony intézkedések meghozatalát az egyenlő díjazás elvének érvényesítése és a nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében.

G. AUDIT ÉS ELLENŐRZÉS

G.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése

A reform célja a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtására és nyomon követésére vonatkozó jogi keret meghatározása. Meghatározza az érintett állami szervek szerepét a terv végrehajtásában, és azt, hogy e szervek hogyan látják el feladataikat.

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.

D.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célokhoz)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése
					Mértékegység	Alapértékek	Cél	Negyedév	Év	
124	A terv nyomon követése és végrehajtása	Mérföldkő	Az Észtország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének végrehajtására és nyomon követésére vonatkozó jogi keretről szóló kormányrendelet hatálybalépése.	A kormányzati szabályozás hatálybalépése				4. negyedév	2021	Az Észtország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének végrehajtására és nyomon követésére vonatkozó jogi keret létrehozásáról szóló rendelet hatálybalépése az első kifizetési kérelem benyújtása előtt. A rendelet meghatározza legalább Észtország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének végrehajtásában részt vevő hatóságokat és feladataikat, beleértve a Pénzügyminisztérium, az ágazati minisztériumok és az Állami Közös Szolgálat Központ feladatait.

2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége

Észtország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 982 490 000 EUR.

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

1. Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő:

Első részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
23	2.1. A vállalkozások zöld átállása	Mérföldkő	A zöld átállással foglalkozó munkacsoport létrehozása a zöld átállás végrehajtása és nyomon követése érdekében
28	2.3. Környezetbarát technológiafejlesztési programok	Mérföldkő	Munkacsoport létrehozása a fejlesztési program megtervezésére és kialakítására
37	2.6. Zöld Alap	Mérföldkő	A Gazdasági és Hírközlési Minisztérium és a SmartCap közötti szerződéses megállapodás aláírása
38	2.6. Zöld Alap	Mérföldkő	A beruházáspolitikai dokumentumnak a SmartCap általi elfogadása
44	3.1. Az adatkormányzással és a nyílt adatokkal foglalkozó kiválósági központ létrehozása és fejlesztése	Mérföldkő	Adatkezelési csoport létrehozása a Statisztikai Hivatalban, a Gazdasági és Hírközlési Minisztériumban és az Állami Információs Rendszer Hatóságnál
70	4.4. A zöld átállás előmozdítása az energiagazdaságban	Mérföldkő	Kormányhatározat a szélerőműparkokra vonatkozó védelmi magassági korlátozások enyhítéséhez szükséges beruházásokról
71	4.4. A zöld átállás előmozdítása az energiagazdaságban	Mérföldkő	Az energiaágazat nemzeti fejlesztési terve előkészítési folyamatának megkezdéséről, a felelősök kijelöléséről és a határidőkről szóló kormányhatározat elfogadása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
74	4.5. A villamosenergia-hálózat megerősítésére irányuló program a megújulóenergia-termelési kapacitás növelése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (például viharok elleni védelem)	Mérföldkő	Hálózati beruházási társfinanszírozási szerződés aláírása a szállítási rendszer-üzemeltetővel
81	5.1. Biztonságos, környezetbarát, versenyképes, szükségletalapú és fenntartható közlekedési és energetikai infrastruktúra kiépítése	Mérföldkő	A 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv kormány általi elfogadása
86	5.3. A tallinni Rail Baltic multimodális közös terminál megépítése	Mérföldkő	A tallinni Rail Baltic multimodális terminál építési szerződésének odaítélése
89	5.4. A tallinni régi kikötő villamosvonalának építése	Mérföldkő	A villamosépítési projekt kivitelezésének befejezése
99	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Mérföldkő	Az észak-észti orvosi campus tervezési szerződésének aláírása
106	6.3. Az egészségügyi alapellátás megerősítése	Mérföldkő	Az Észti Egészségbiztosítási Pénztár egészségügyi szolgáltatásainak a szakorvosi ellátáshoz való hozzáférésről szóló jegyzékét módosító kormányrendelet hatálybalépése
107	6.3. Az egészségügyi alapellátás megerősítése	Mérföldkő	Az Észti Egészségbiztosítási Pénztár egészségügyi szolgáltatásainak listáját módosító kormányrendelet módosításainak hatálybalépése a házi orvosok költségeiről és szolgáltatásairól
113	6.6. Munkaerő-piaci intézkedések biztosítása az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében	Mérföldkő	Az „Első állásom” program megerősítéséről szóló egészségügyi és munkaügyi miniszteri rendelet hatálybalépése
124	Ellenőrzés és ellenőrzés	Mérföldkő	Az Észtország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének végrehajtására és nyomon követésére vonatkozó jogi keretről szóló kormányrendelet hatálybalépése.
		Részösszeg	145 394 882 EUR

Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
1	1.1. Digitális átalakulás a vállalkozásokban	Mérföldkő	Pályázati felhívás odaítélési szempontokkal és odaítélési feltételekkel
11	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Mérföldkő	A digitális készségek fejlesztéséhez nyújtott támogatás feltételeit meghatározó másodlagos jogszabályok hatálybalépése
16	1.5.1. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon – országos és regionális stratégiák	Mérföldkő	A stratégiák kidolgozásának előkészítése
19	1.5.2. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon – innovatív üzleti központok a kulcsfontosságú exportpiacokon	Mérföldkő	Az üzleti központok tartalmának és helyszínének meghatározására irányuló előkészítő elemzés
21	1.5.3. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon – Globális e-export hatáscsoportok és virtuális szakaszok	Mérföldkő	Hatáscsoport felállítása és a globális digitális küldetések helyszíneinek kiválasztása
25	2.2. Zöld készségek a vállalkozások zöld átállásának támogatására	Mérföldkő	A zöld készségek fejlesztéséhez nyújtott támogatás feltételeit meghatározó másodlagos jogszabályok hatálybalépése
32	2.4. Az üzleti modellek korszerűsítése a gyártó vállalatoknál	Mérföldkő	A támogatásra való jogosultság feltételeit meghatározó miniszteri rendelet hatálybalépése
34	2.5. Erőforrás-hatékony környezetbarát technológiák bevezetése	Mérföldkő	A vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó pályázati felhívások közzététele
51	3.4. #Bürokratt program (nemzeti virtuális platform és ökoszisztéma)	Cél	Hozzáférés a digitális közszolgáltatásokhoz a virtuális asszisztensi platformon keresztül
54	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Mérföldkő	Központilag nyújtott/megosztott informatikai báziszolgáltatások fejlesztése
65	4.2. Lakáscélú épületek felújításának támogatása	Mérföldkő	Lakáscélú épületek felújítási támogatására irányuló pályázati felhívások közzététele
68	4.3. A kis lakóépületek felújításának támogatása	Mérföldkő	Közzétett felújítási támogatási felhívások
84	5.2. A nyugat-tallinni-rohuküli vasútvonal egy szakaszának megépítése	Mérföldkő	A Turba-Ellamaa és Ellamaa-Risti szakaszán vasút építésére irányuló vasúti építési szerződés odaítélése
90	5.4. A tallinni régi kikötő villamosvonalának építése	Mérföldkő	Építési beruházásra irányuló szerződés odaítélése

114	6.6. Munkaerő-piaci intézkedések biztosítása az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében	Mérföldkő	Ifjúsági garancia cselekvési terv
117	6.8. Tartós ápolás-gondozás	Mérföldkő	A szociális jóléti törvény módosításainak hatálybalépése
		Részösszeg	145 394 882 EUR

Harmadik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
7	1.3. Digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Cél	eFTI (elektronikus áruszállítási információs) platformok fejlesztése
24	2.1. A vállalkozások zöld átállása	Mérföldkő	A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervnek a zöld átállással foglalkozó munkacsoport általi elfogadása
41	2.7. Lehetőségek teremtése a megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntekológiák alkalmazására	Mérföldkő	A támogatás nyújtásának feltételeit meghatározó miniszteri rendelet hatálybalépése
47	3.2. Az egyéneknek szóló rendezvényszervezési szolgáltatások és proaktív digitális közszolgáltatások fejlesztése	Cél	A személyes élet eseményeivel kapcsolatos szolgáltatások és/vagy proaktív szolgáltatások elindítása
49	3.3. Rendezvényszervezési szolgáltatások és digitális portál kialakítása a vállalkozók számára	Cél	Az üzleti rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások és portál megvalósításához hozzájáruló informatikai fejlesztések telepítése
63	4.1. Az energiahatékonyság előmozdítása	Mérföldkő	Az SA Kredex/Enterprise Estonia és a megyei fejlesztési központok közötti együttműködés feltételeit meghatározó együttműködési megállapodás megkötése
76	4.6. Az ipari területek energiatermelésének fellendítését célzó program	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele az ipari létesítmények energiatermelésének fellendítésére irányuló projektekre
78	4.7. Kísérleti energiátárolási program	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele kísérleti energiátárolási programra
82	5.1. Biztonságos, környezetbarát, versenyképes, szükségletalapú és fenntartható közlekedési és energetikai infrastruktúra kiépítése	Mérföldkő	A környezetbarát, fenntartható tömegközlekedés fejlesztésére irányuló, a 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv végrehajtási tervének elfogadása
92	5.5. Az önkormányzatok kerékpár- és gyalogutakba történő beruházásai	Mérföldkő	Pályázati felhívás vissza nem térítendő támogatásra
95	6.1. Átfogó változás az észtországi egészségügyi ellátás szervezésében	Mérföldkő	Az egészségügyi munkaerőhiány kezelésére irányuló stratégiai keret jóváhagyása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
96	6.1. Átfogó változás az észtországi egészségügyi ellátás szervezésében	Mérföldkő	Az orvosok, ápolók és gyógyszerészek költségtérítési rendszerének módosításáról szóló szolgáltatási törvényről szóló EüM rendelet hatálybalépése
108	6.3. Az egészségügyi alapellátás megerősítése	Mérföldkő	Az egészségügyi szolgáltatások szervezetéről szóló törvény módosításainak hatálybalépése
109	6.4. Az e-egészségügy irányításának megújítása	Mérföldkő	Az e-egészségügy irányítási keretének és végrehajtási ütemtervének jóváhagyása
116	6.7. A munkanélküli-biztosítási ellátások időtartamának meghosszabbítása	Mérföldkő	A munkanélküli szolgáltatásokról és ellátásokról szóló törvény és a munkanélküli-biztosítási törvény módosításainak hatálybalépése
118	6.8. Tartós ápolás-gondozás	Mérföldkő	Cselekvési terv az integrált gondozási modellről
122	6.9. A nemek közötti bérszakadék csökkentése	Mérföldkő	A nemek közötti digitális bérszakadék eszköze
		Részösszeg	145 394 882 EUR

Negyedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
2	1.1. Digitális átalakulás a vállalkozásokban	Cél	Támogatások odaítélése
12	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	Képzési tevékenységekbe való beiratkozás
14	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	Új továbbképzési és átképzési modulok száma
17	1.5.1. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon – országos és regionális stratégiák	Mérföldkő	Tanulmányok beszerzése
26	2.2. Zöld készségek a vállalkozások zöld átállásának támogatására	Cél	Továbbképzési és átképzési modulok száma

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
29	2.3. Környezetbarát technológiafejlesztési programok	Mérföldkő	A környezetbarát technológiák fejlesztési programjának létrehozása
35	2.5. Erőforrás-hatékony környezetbarát technológiák bevezetése	Cél	A pályázati felhívást követően odaítélt szerződések száma
55	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Cél	A nemzeti magánfelhő-infrastruktúra hatóságok általi kiépítése
56	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Mérföldkő	A felhőalapú infrastruktúra kiterjesztése az adatnagyságra
61	3.8. Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok kiépítése	Cél	Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózat kiépítése új helyszínekre
91	5.4. A tallinni régi kikötő villamosvonalának építése	Cél	Üzemelő új villamosvonal
97	6.1. Átfogó változás az észtországi egészségügyi ellátás szervezésében	Cél	Ápolóképzésbe való felvétel
100	6.2. Az észak-észt orvosi campus létrehozása	Mérföldkő	Az észak-észt orvosi campus bányászata, vízellátására és villamosenergia-ellátására, valamint megerősített betonszerkezetére vonatkozó szerződések aláírása
101	6.2. Az észak-észt orvosi campus létrehozása	Mérföldkő	Az észak-észt orvosi campus megépítésére vonatkozó szerződés aláírása
110	6.5. Többcélú orvosi helikopterek kapacitásépítése	Mérföldkő	Az orvosi helikopterek multifunkcionális képességeire vonatkozó szerződések odaítélése
121	6.9. A nemek közötti bérszakadék csökkentése	Mérföldkő	A 2023-2030-as időszakra szóló jóléti fejlesztési terv kormány általi elfogadása
123	6.9. A nemek közötti bérszakadék csökkentése	Mérföldkő	A nemek közötti digitális bérszakadék eszköze
		Részösszeg	145 394 882 EUR

Ötödik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
---------	---	-----------------	-----------

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
4	1.2. Az e-építés fejlesztése	Mérföldkő	A digitális technológiák építőiparban való alkalmazására vonatkozó nemzetközi szabványok és bevált gyakorlatok elfogadása
8	1.3. Digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Cél	az ECMR (elektronikus fuvarlevél) interfész fejlesztése
15	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	Az IKT-szakemberek képesítési szabványainak felülvizsgálata.
39	2.6. Zöld Alap	Cél	A kockázati tőke-alapokba történt befektetések vagy a vállalkozásokban lévő tőkebefektetések volumene
42	2.7. Lehetőségek teremtése a megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntechnológiák alkalmazására	Mérföldkő	A zöld hidrogén teljes értékláncainak létrehozására szolgáló technológiák és berendezések
57	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Cél	A kritikus rendszerek áthelyezése az adatnagyság nemzeti felhőinfrastruktúrájára
58	3.5. Az alapvető digitális szolgáltatások átalakítása és a felhőalapú infrastruktúrára való biztonságos átállás	Cél	A hatóságok információs rendszereinek központi biztonsági tesztelése
59	3.6. Az észtországi pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás stratégiai elemzésének létrehozásáról	Mérföldkő	A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvény módosításának, valamint a Stratégiai Elemzési Központ számára szükséges egyéb jogszabályi, adminisztratív és szerződéses változásoknak a hatálybalépése
64	4.1. Az energiahatékonyság előmozdítása	Mérföldkő	Működőképessé váltak a felújítással kapcsolatos információkhoz való hozzáférést megkönnyítő digitális eszközök, ideértve a felújítás eredményeinek megjelenítését és a felújítás költségeinek becslését is
66	4.2. Lakáscélú épületek felújításának támogatása	Cél	Jobb energiahatékonyságú lakások
69	4.3. A kis lakóépületek felújításának támogatása	Cél	Jobb energiahatékonyságú lakások

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
72	4.4. A zöld átállás előmozdítása az energiagazdaságban	Mérföldkő	A vonatkozó elsődleges és/vagy másodlagos jogszabályok hatálybalépése és útmutatók közzététele a megújulóenergia-termelő létesítmények és energiatároló létesítmények telepítése előtt álló akadályok enyhítése érdekében
85	5.2. A nyugat-tallinni-rohuküli vasútvonal egy szakaszának megépítése	Cél	Új vasút befejezése (forgalomra kész)
87	5.3. A tallinni Rail Baltic multimodális közös terminál megépítése	Mérföldkő	A terminál áthaladásának befejezése
94	6.1. Átfogó változás az észtországi egészségügyi ellátás szervezésében	Mérföldkő	A kórházhálózat-fejlesztési tervről szóló kormányrendelet hatálybalépése
102	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Cél	A beruházási szerződés volumenének 10 %-a teljesül.
111	6.5. Többcélú orvosi helikopterek kapacitásépítése	Cél	Helikopterek fogadása
119	6.8. Tartós ápolás-gondozás	Mérföldkő	A szociális védelmi miniszter rendeletének hatálybalépése
120	6.8. Tartós ápolás-gondozás	Mérföldkő	A magas gondozásra szoruló gyermekek támogatási rendszerére vonatkozó jogszabály-módosítások hatálybalépése
		Részösszeg	145 394 882 EUR

Hatodik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
3	1.1. Digitális átalakulás a vállalkozásokban	Cél	Támogatások odaítélése
5	1.2. Az e-építés fejlesztése	Mérföldkő	Közszolgáltatások rendelkezésre állása az e-építő platformon
6	1.2. Az e-építés fejlesztése	Cél	Fejlesztési és prototípus-készítési projektek lezárása
9	1.3. Digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Cél	Befejezett projektek száma összesen
33	2.4. Az üzleti modellek korszerűsítése a gyártó vállalatoknál	Cél	Támogatott projektek száma

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
45	3.1. Az adatkormányzással és a nyílt adatokkal foglalkozó kiválósági központ létrehozása és fejlesztése	Cél	Az adatminőség javítását célzó projektek lezárása
46	3.1. Az adatkormányzással és a nyílt adatokkal foglalkozó kiválósági központ létrehozása és fejlesztése	Cél	Adatkészletek közzététele a nyílt hozzáférésű adatok nemzeti portálján
48	3.2. Az egyéneknek szóló rendezvényszervezési szolgáltatások és proaktív digitális közszolgáltatások fejlesztése	Cél	Személyes rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások és proaktív szolgáltatások elindítása
50	3.3. Rendezvényszervezési szolgáltatások és digitális portál kialakítása a vállalkozók számára	Cél	Az üzleti rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások és portál megvalósításához hozzájáruló informatikai fejlesztések telepítése
52	3.4. #Bürokratt program (nemzeti virtuális platform és ökoszisztéma)	Cél	A Bürokratt virtuális asszisztensének bevezetése a digitális közszolgáltatási környezetben
53	3.4. #Bürokratt program (nemzeti virtuális platform és ökoszisztéma)	Cél	Hozzáférés a digitális közszolgáltatásokhoz a virtuális asszisztensi platformon keresztül
62	3.8. Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok kiépítése	Cél	Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózat kiépítése új helyszínekre
73	4.4. A zöld átállás előmozdítása az energiagazdaságban	Mérföldkő	Az energiaágazat nemzeti fejlesztési tervének kormány általi elfogadása
93	5.5. Az önkormányzatok kerékpár- és gyalogutakba történő beruházásai	Cél	A kerékpár- és gyalogjárók infrastruktúrája elkészült
103	6.2. Az észak-észt orvosi campus létrehozása	Cél	A beruházási szerződés volumenének 50 %-a teljesül.
104	6.2. Az észak-észt orvosi campus létrehozása	Mérföldkő	Az észak-észt orvosi campus teljes körű működőképessé tételére vonatkozó szerződés aláírása
115	6.6. Munkaerő-piaci intézkedések biztosítása az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében	Cél	Az „Első állásom” programban részt vevő fiatalok száma
		Részösszeg	145 394 882 EUR

Hetedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
---------	---	-----------------	-----------

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
10	1.3. Digitális fuvarlevél-szolgáltatások fejlesztése	Mérföldkő	A digitális fuvarlevelek kidolgozásának és bevezetésének utólagos értékelése
13	1.4. Készségreform a vállalkozások digitális átalakulásához	Cél	A képzési tevékenységek befejezése
18	1.5.1. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon – országos és regionális stratégiák	Cél	Országos és regionális exportstratégiák száma
20	1.5.2. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon – innovatív üzleti központok a kulcsfontosságú exportpiacokon	Cél	Megnyitott üzleti központok száma
22	1.5.3. A vállalkozások versenyképességének támogatása a külföldi piacokon – Globális e-export hatáscsoportok és virtuális szakaszok	Cél	A globális hatáscsoport által végrehajtott kiküldetések száma és azon fontosabb események száma, amelyeken Észtország „virtuális szakaszokban” képviseltette magát
27	2.2. Zöld készségek a vállalkozások zöld átállásának támogatására	Cél	Továbbképzési és átképzési programokban részt vevő személyek
30	2.3. Környezetbarát technológiafejlesztési programok	Cél	A zöld technológiafejlesztési program keretében támogatott klaszterek száma
31	2.3. Környezetbarát technológiafejlesztési programok	Cél	A zöld technológiafejlesztési program keretében támogatott és magánberuházásokban részesült induló vállalkozások száma
36	2.5. Erőforrás-hatékony környezetbarát technológiák bevezetése	Cél	Befejezett projektek száma
40	2.6. Zöld Alap	Cél	A kockázatitőke-alapokba történt befektetések vagy a vállalkozásokban lévő tőkebefektetések volumene

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
43	2.7. Lehetőségek teremtése a megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntekológiák alkalmazására	Cél	A megújuló energiaforrásokon alapuló zöld hidrogéntekológiákhoz rendelt, legalább 49,49 millió EUR összegű vissza nem térítendő támogatások
60	3.7. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának valós idejű stratégiai elemzésére szolgáló információs rendszer	Mérföldkő	A Stratégiai Elemzési Központ új, valós idejű IKT elemzési rendszerének kifejlesztése és a pénzügyi információs egységhez való eljuttatása
67	4.2. Lakáscélú épületek felújításának támogatása	Cél	Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának becsült éves csökkenése
75	4.5. A villamosenergia-hálózat megerősítésére irányuló program a megújulóenergia-termelési kapacitás növelése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében (például viharok elleni védelem)	Cél	Az átviteli hálózatba történő beruházások révén létrehozott további megújulóenergia-csatlakozási kapacitás
77	4.6. Az ipari területek energiatermelésének fellendítését célzó program	Cél	Megújuló villamosenergia-termelés további csatlakozási kapacitása a hálózathoz csatlakozó ipari telephelyeken vagy azok közelében
79	4.7. Kísérleti energiatárolási program	Cél	Beruházási támogatásból származó kiegészítő hőtárolási kapacitás
80	4.7. Kísérleti energiatárolási program	Cél	Beruházási támogatásból származó többlet villamosenergia-tárolási kapacitás
83	5.1. Biztonságos, környezetbarát, versenyképes, szükségletalapú és fenntartható közlekedési és energetikai infrastruktúra kiépítése	Mérföldkő	A 2021-2035 közötti időszakra szóló közlekedési és mobilitási fejlesztési terv végrehajtása
88	5.3. A tallinni Rail Baltic multimodális közös terminál megépítése	Mérföldkő	Az új vasútállomás befejezése
98	6.1. Átfogó változás az észtországi egészségügyi ellátás szervezésében	Mérföldkő	A Szociális Minisztérium és a Tartui Egyetem közötti, egyes szakterületeken az orvoshiányról szóló megállapodást módosító miniszteri rendelet hatálybalépése
105	6.2. Az észak-észti orvosi campus létrehozása	Mérföldkő	Az építési munkálatok befejezése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő / cél	Elnevezés
112	6.5. Többcélú orvosi helikopterek kapacitásépítése	Cél	Épített vagy kiépített légi bázisok befejezése
		Részösszeg	96 929 921 EUR

3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához és nyomon követéséhez kapcsolódó intézkedések

Az észt helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására a következő rendelkezéseknek megfelelően kerül sor:

A Pénzügyminisztérium mint vezető minisztérium és az Állami Közös Szolgálat Központ biztosítja a helyreállítási és rezilienciaépítési terv átfogó koordinációját, nyomon követését és végrehajtását. Az Állami Közös Szolgáltatási Központ látja el az irányító hatóság feladatait. A felügyelettel és értékeléssel kapcsolatos feladatokat a Pénzügyminisztérium Állami Költségvetési Főosztálya látja el az Állami Közös Szolgálat Központtal együttműködésben.

Az ágazati minisztériumok és ügynökségek ellátják a rájuk ruházott, a terv végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Szolgálataik támogatják továbbá a hatáskörükbe tartozó projektek előrehaladásának nyomon követését, és szoros együttműködést tartanak fenn az Állami Közös Szolgálati Központtal és a Pénzügyminisztériummal. E célból a meglévő Strukturális Alapok Működési Rendszerét (SFOS) kell használni a terv végrehajtásával és nyomon követésével kapcsolatos valamennyi adat rögzítésére.

A Pénzügyminisztérium Pénzügyi Ellenőrzési Osztálya, az ellenőrző hatóság rendszeresen ellenőrzi a bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszereket. Összefoglalót készít továbbá a kifizetési kérelmekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzésekről. Az ellenőrző hatóság ad otthont a csalás elleni koordinációs szolgálatnak is.

Valamennyi nemzeti és külső forrást együtt kell beállítani ágazatspecifikus programokba, amelyek lehetővé teszik az ágazati finanszírozás átlátható nyomon követését, és lehetővé teszik a kockázatok azonosítását és a kettős finanszírozás elkerülését.

2. A Bizottságnak az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférését biztosító intézkedések

Az Állami Közös Szolgáltatási Központ mint irányító hatóság felelős a kifizetési kérelmeknek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáért, valamint a vezetői nyilatkozat elkészítéséért, amelyben igazolja, hogy a forrásokat a szándékolt célra használták fel, az információk teljesek, pontosak és megbízhatóak, valamint hogy az ellenőrzési rendszer biztosítja a szükséges biztosítékot. Emellett a monitoringot és az értékelést a Pénzügyminisztérium az Állami Közös Szolgálat Központtal együttműködésben is biztosítja.

A terv végrehajtásával és nyomon követésével kapcsolatos adatokat a meglévő integrált információs rendszerben, a Strukturális Alapok Működési Rendszerében (SFOS) tárolják. Az

SFOS az adatgyűjtésre, az eredményjelentésekre és a kifizetési kérelmekre vonatkozó, az (EU) 2021/241 rendelet szerinti követelményekhez igazodik, ideértve a mérföldkövek és célok elérésének igazolásához és jelentéséhez szükséges mutatók és egyéb információk gyűjtését is. Az SFOS-t a terv végrehajtásában részt vevő valamennyi szereplőnek igénybe kell vennie. Az SFOS-ban szereplő információkat folyamatosan frissíteni kell a terv előrehaladásáról és eredményeiről, beleértve a feltárt hiányosságokat és valamennyi meghozott korrekciós intézkedést.

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. szakaszában megállapított vonatkozó mérföldkövek és célok teljesítését követően Észtország kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás kifizetésére vonatkozóan. Észtország biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó, alapul szolgáló releváns adatokhoz mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind pedig ellenőrzési és ellenőrzési célokból.