



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 21. oktober 2021
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2021/0319(NLE)**

**12532/21
ADD 1**

**ECOFIN 942
CADREFIN 433
UEM 295
FIN 738**

NOTE

fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: delegationerne

Vedr.: BILAG til forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af vurderingen af Estland genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse, som er blevet revideret og godkendt af Gruppen af Finansråder på grundlag af Kommissionens forslag COM (2021) 625.

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. KOMPONENT 1: DEN DIGITALE OMSTILLING AF VIRKSOMHEDER

Formålet med denne komponent i den estiske genopretnings- og resiliensplan er at fremme den digitale omstilling af estiske virksomheder og deres konkurrenceevne, navnlig på eksportmarkederne. Den yder finansiel støtte til virksomheder i alle sektorer med fokus på SMV'er og mikrovirksomheder på forskellige stadier af deres digitale omstilling samt specifikke bidrag til indførelse og ibrugtagning af digitale løsninger i bygge- og vejgodstransportsektorerne. Desuden skal komponenten behandle det centrale spørgsmål om digitale færdigheder gennem bevidstgørelse af SMV-ledere og støtte til opkvalificering og omskoling af specialister inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Aktioner til støtte for identifikation af eksportmuligheder og fremme af estiske virksomheder i udlandet gennemføres i synergi med Enterprise Estonia's aktiviteter.

Komponenten støtter håndteringen af de landespecifikke henstillinger om investeringer i den digitale omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 i 2020) og om mangel på kvalificeret arbejdskraft (landespecifik henstilling nr. 2 i 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

1.2. Investering: Digital omstilling i virksomheder

Formålet med foranstaltningen er at fremme den digitale omstilling af virksomheder med særligt fokus på SMV'er og mikrovirksomheder.

Foranstaltningen består i at yde finansiel støtte til SMV'er og mikrovirksomheder i Estland fra alle sektorer til aktiviteter og investeringer, der er relevante for deres digitale omstilling. Denne finansielle støtte, som suppleres med selskabernes egne midler, skal dække et eller flere af følgende aspekter:

- indførelse af digitale teknologier
- udvikling af industrielle dataskyer
- industrielle forsknings-, udviklings-, afprøvnings- og pilotaktiviteter
- gennemførlighedsundersøgelser, rådgivnings- og støttetjenester
- uddannelse af personale.

Midlerne tildeles gennem åbne indkaldelser af forslag.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks² iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

1.3. Investering: Udvikling af e-byggeriet

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til at fremskynde den digitale omstilling af byggesektoren med henblik på at øge produktiviteten, reducere dens miljøaftryk og forbedre bygningernes kvalitet. Denne investering forventes også at fremme en bredere og mere effektiv udveksling af data mellem interessenterne.

Foranstaltningen består af tre forskellige indsatsområder:

- (i) udvikling af softwaregrænseflader mellem den nationale e-konstruktionsplatform (som udvikles under ansvar af afdelingen for byggeri og boliger under økonomi- og kommunikationsministeriet) og eksisterende offentlige og private informationssystemer, der anvendes i sektoren, med henblik på bl.a. at automatisere kontrollen af bygningers overholdelse af forskellige lovkrav samt udstedelse af certifikater og tilladelser Dette omfatter uddannelse af brugere af e-konstruktionsplatformen (herunder udvikling af uddannelsesmateriale)
- (ii) støtte til indførelse af internationale standarder og bedste praksis i forbindelse med digitalisering af bygge- og bygningsvedligeholdelse, herunder gennem indførelse af et klassificeringssystem for byggedata, oprettelse af en database over byggematerialer og byggevarer, indførelse af BIM (Building Information Modelling) inden for vedligeholdelse af ejendomme

¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- (iii) Støtte til projekter (udvalgt gennem åbne indkaldelser af forslag), der har til formål at implementere digitale byggeredskaber og udvikle (også prototyper) innovative private og offentlige tjenester, der er forbundet med den nationale e-konstruktionsplatform.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

1.4. Investering: Udvikling af digitale fragttjenester

Formålet med foranstaltningen er at støtte digitaliseringen af udvekslingen af oplysninger inden for vejgodstransport gennem indførelse af digitale fragtbreve i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/1056 om elektronisk godstransportinformation (eFTI) og dermed bidrage til et velfungerende indre marked.

Foranstaltningen består i at støtte:

- (i) tjenesteudbydere i forbindelse med etablering af eFTI-platforme med henblik på indførelse af digitale fragtbreve (eCMR — elektronisk fragtbrev)
- (ii) transport- og logistikvirksomheder i grænsefladen mellem deres systemer og processer med eFTI-platformene, så de kan bruge digitale fragtbreve (eCMR).

De tilsvarende projekter udvælges gennem to særskilte indkaldelser af forslag.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

1.5. Reform: Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling

Formålet med reformen er at bidrage til at styrke virksomhedernes kapacitet på ledelsesniveau til at styre og fremme den digitale omstilling samt til at sikre, at der er tilstrækkeligt med IKT-fagfolk med ajourførte færdigheder og viden til rådighed, således at estiske virksomheder fuldt ud kan udnytte de muligheder, som den digitale omstilling giver. Det har også til formål at tilbyde nye karrieremuligheder for både beskæftigede og arbejdsløse gennem opkvalificering og omskoling inden for IKT samt gennem en bedre anerkendelse af færdigheder, der er erhvervet uden for formel læring. Foranstaltningen har også til formål at bidrage til at øge kvinders deltagelse i IKT-uddannelse og IKT-erhverv. S

Foranstaltningen består af følgende fire områder

- (i) uddannelse af virksomhedsledere (især SMV'er) med henblik på at øge deres IKT-færdigheder og -viden og øge deres bevidsthed om de potentielle gevinster ved anvendelsen af ikt
- (ii) en revision af indholdet og tilrettelæggelsen af uddannelsen af IKT-eksperter under hensyntagen til den seneste teknologiske udvikling, den stigende betydning af cybersikkerhed og virksomhedernes behov
- (iii) Et pilotprojekt for ændring af kvalifikationsrammen for IKT-specialister
- (iv) Opkvalificering og omskoling af IKT-specialister, herunder inden for cybersikkerhed.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

1.6. Reform: Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder

Formålet med foranstaltningen er at øge eksportkapaciteten og konkurrenceevnen hos estiske virksomheder, herunder navnlig i IKT-sektoren. Foranstaltningen forventes at være særlig relevant for SMV'er. Den skal også udnytte de muligheder, som digitale værktøjer giver.

Foranstaltningen består af tre delforanstaltninger: :

- (i) udvikling af eksportstrategier rettet mod specifikke lande eller regioner
- (ii) etablering af erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder
- (iii) Fremme af estiske produkter og tjenesteydelser (navnlig fra IKT-sektoren) gennem fysiske, virtuelle eller hybride missioner og arrangementer.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

1.6.1. Delreform: Landestrategier og regionale strategier

Denne delreform består i at udvikle en række omfattende eksportstrategier, der henvender sig til centrale mållande og -regioner, dvs. dem, der repræsenterer et stort vækstpotentiale for estiske virksomheder. De skal omfatte specifikke kapitler om eksportmuligheder for IKT-sektoren og mere generelt digitale løsninger, der er udviklet på forskellige anvendelsesområder (f.eks. forvaltning, uddannelse eller transport).

Disse strategier har til formål at yde rådgivning til virksomheder, der kommer ind på eller allerede opererer på de pågældende markeder.

De lande og regioner, der skal omfattes af strategierne, identificeres ved hjælp af en analyse, der skal gennemføres som led i gennemførelsen af denne delforanstaltning.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal ske i synergi med aktiviteterne i Enterprise Estonia blandt andre partnere.

1.6.2. Delreform: Innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder

Denne delreform består i at oprette erhvervscentre i syv udenlandske lande (i og/eller uden for Unionen), der betragtes som vigtige eksportmarkeder. Disse erhvervscentre skal indeholde passende udstyr til fysiske, virtuelle og hybride møder, receptioner og præsentationer, som vil blive tilrettelagt af estiske virksomheder på tværs af alle sektorer, der er rettet mod det pågældende marked. Dette udstyr kan også anvendes udefra til introduktion til enhver potentiel kunde i en klynge eller en bestemt virksomhed i Estland. Erhvervscentrene skal bidrage til at fremme estiske virksomheder, støtte dem lokalt i deres eksportaktiviteter og hjælpe med at tiltrække udenlandske investorer. Forretningscentrenes aktiviteter gennemføres i synergi med aktiviteterne i Enterprise Estonia blandt andre partnere.

Forretningsstedernes beliggenhed fastlægges efter en analyse, der skal foretages som led i gennemførelsen af denne delforanstaltning.

1.6.3. Delreform: Globale e-eksportgrupper og virtuelle faser

Denne delreform består i at oprette grupper af repræsentanter for både offentlige myndigheder og andre interessenter, herunder navnlig private virksomheder, og støtte disse gruppers fremme af estiske produkter og tjenesteydelser (navnlig fra IKT-sektoren) gennem missioner og deltagelse i fysiske, virtuelle eller hybride arrangementer.

Gennemførelsen af denne delreform omfatter også en styrkelse af promoveringen af estiske produkter og tjenesteydelser ved større arrangementer med brug af digitale værktøjer. De såkaldte "virtuelle faser" skal skabe flere muligheder for deltagelse for estiske interessenter og fremvise estiske digitale løsninger. Disse "virtuelle faser" består af tekniske løsninger, der kombinerer fysiske og digitale elementer, således at enten et eksportrelateret arrangement i Estland kan nå ud til et globalt publikum, eller estiske eksportører kan deltage i globale arrangementer, der afholdes i udlandet.

Gennemførelsen af denne foranstaltning skal ske i synergi med aktiviteterne i Enterprise Estonia blandt andre partnere.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikke-tilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
1	1.1 digital omstilling i virksomheder	Milepæl	Indkaldelse af forslag med tildelingskriterier og tildelingsbetingelser	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				2. kvartal	2022	Økonomi- og kommunikationsministeriet offentliggør en indkaldelse af forslag til støtte for virksomhedernes digitale omstilling sammen med tildelingskriterierne. Evalueringskriterierne og betingelserne for tildeling af støtte fastlægges på grundlag af en analyse af estiske virksomheders behov og foranstaltningens forventede virkninger. Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
2	1.1 digital omstilling i virksomheder	Mål	Ydelse af tilskud		Antal virksomheder, der modtager tilskud	0	110	4. kvartal	2023	Antal virksomheder, som økonomi- og kommunikationsministeriet yder tilskud til til støtte for deres digitale omstilling i overensstemmelse med indkaldelsen af forslag.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
3	1.1 digital omstilling i virksomheder	Mål	Ydelse af tilskud		Antal virksomheder, der modtager tilskud	110	230	4. kvartal	2025	Antal virksomheder, som økonomi- og kommunikationsministeriet yder tilskud til til støtte for deres digitale omstilling i overensstemmelse med indkaldelsen af forslag.
4	1.2 udvikling af e-byggeriet	Milepæl	Vedtagelse af internationale standarder og bedste praksis for anvendelse af digitale teknologier i bygge- og anlægssektoren	Vedtagelse af internationale standarder og bedste praksis				4. kvartal	2024	Arbejdet med at vedtage internationale standarder og bedste praksis for anvendelse af digitale teknologier inden for byggeri og bygningsforvaltning skal ledes og koordineres af økonomi- og kommunikationsministeriet med indførelse af et klassificeringssystem for bygningsdata, oprettelse af en offentligt tilgængelig database for byggematerialer og byggevarer og indførelse af modellering af bygningsoplysninger i forbindelse med vedligeholdelse af fast ejendom.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
5	1.2 udvikling af e-byggeriet	Milepæl	Tilgængeligheden af offentlige tjenester på e-konstruktionsplatformen	Ibrugtagning af grænseflader mellem e-konstruktionsplatformen og de tilhørende offentlige tjenester				4. kvartal	2025	De offentlige tjenester, der er omhandlet i udviklingsplanen for e-byggeriet, skal udvikles, gøres operationelle og offentliggøres på e-konstruktionsplatformen. Der skal også stilles undervisningsmateriale til rådighed for brugerne. Dette omfatter tjenester i forbindelse med bebyggede omgivelser — f.eks. bygnings- og planlægningstilladelser, bygningsregister (logbog) og renoveringspasset.
6	1.2 udvikling af e-byggeriet	Mål	Afslutning af udviklings- og prototypeprojekter		Antal afsluttede projekter	0	120	4. kvartal	2025	Antal afsluttede projekter til udvikling og/eller implementering af digitale byggeværktøjer og prototyper af innovative digitale løsninger, der trækker på e-konstruktionsplatformen.
7	1.3 udvikling af digitale fragttjenester	Mål	udvikling af eFTI-platforme (elektronisk godstransportinformation)		Antal iværksatte projekter	0	5	2. kvartal	2023	Antal projekter, der udvikler en eFTI-plattform, som har modtaget en positiv beslutning om tilskud.
8	1.3 udvikling af digitale fragttjenester	Mål	udvikling af grænseflader mellem ECMR (elektronisk fragtbrev)		Antal iværksatte projekter	0	270	4. kvartal	2024	Antal projekter, der gør det muligt for transport- og logistikoperatører at blive koblet til eFTI-platforme og anvende eCMR, som har modtaget en positiv beslutning om tilskud.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
9	1.3 udvikling af digitale fragttjenester	Mål	Antal afsluttede projekter i alt		Antal afsluttede projekter	0	275	4. kvartal	2025	Antal afsluttede eFTI- og eCMR-projekter, der bidrager til udbredelsen af digitale fragtbreve.
10	1.3 udvikling af digitale fragttjenester	Milepæl	Efterfølgende evaluering af udviklingen og indførelsen af digitale fragtbreve	Økonomi- og kommunikationsministeriets vedtagelse af en efterfølgende evalueringsrapport				2. kvartal	2026	Et eksternt organ skal analysere støtteforanstaltningens indvirkning på vejgodstransportsektoren og forelægge en evalueringsrapport, som skal vedtages af økonomi- og kommunikationsministeriet.
11	1.4 kvalifikationsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af sekundær lovgivning, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af digitale færdigheder	Ikrafttrædelse af afledt ret				2. kvartal	2022	Den afledte ret, der er nødvendig for anvendelsen og tildelingen af støtte, træder i kraft. Støttebetingelserne fastsættes ved ministeriel bekendtgørelse, som koordineres med finansministeriet og det statslige fælles servicecenter. Det ministerielle dekret består af følgende elementer: formålet med foranstaltningen beskrivelse af de støttede aktiviteter - modtagergrupper og målgrupper — betingelser for gennemførelse støtteberettigede omkostninger og anvendte forenklinger — betalingsbetingelser betingelser for rapportering og overvågning.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
12	1.4 kvalifikationsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Tilmelding til uddannelsesaktiviteter		Antal deltagere	0	500	4. kvartal	2023	Antal personer, der deltager i uddannelsesaktiviteter, der støttes under denne foranstaltning, og som består i bevidstgørelse af SMV-ledere og opkvalificering og omskoling af IKT-specialister. Mindst 35 % af deltagerne i disse uddannelsesaktiviteter skal være kvinder.
13	1.4 kvalifikationsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Afslutning af uddannelsesaktiviteter		Antal deltagere	0	2 000	2. kvartal	2026	Antal personer, der har fuldført deres uddannelseskursus gennem de uddannelsesaktiviteter, der støttes under denne foranstaltning, herunder bevidstgørelse af SMV-ledere og opkvalificering og omskoling af IKT-specialister. Mindst 35 % af deltagerne, der har gennemført disse uddannelsesaktiviteter, skal være kvinder.
14	1.4 kvalifikationsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Antal nye opkvalificerings- og omskolingsmoduler		Antal læseplaner, der er registreret i Estlands informationssystem for uddannelse (EHIS).	0	5	4. kvartal	2023	Antal opkvalificerings- og omskolingsmoduler, der er udviklet med detaljeret uddannelsesindhold, struktur og uddannelsesmateriale med henblik på at tilbyde uddannelse i digitale færdigheder. Nye læseplaner for disse moduler registreres i Estlands informationssystem for uddannelse (EHIS).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
15	1.4 kvalifikationsreform med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Revision af kvalifikationsstandarder for IKT-specialister.		Antal kvalifikationsstandarder, der er analyseret og tilpasset efter behov	0	5	4. kvartal	2024	Antal etablerede kvalifikationsstandarder for IKT-specialister fra det nationale register over kvalifikationsstandarder, som er blevet analyseret og tilpasset efter behov.
16	1.5 støtte til virksomhedernes konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.1 landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Forberedelse af udviklingen af strategier	Afslutning af forberedende opgaver				2. kvartal	2022	De forberedende opgaver, der er nødvendige for at udarbejde eksportstrategier, skal udføres. Disse opgaver omfatter: — en analyse af, hvilke eksterne markeder der er vigtige for at udvikle strategier — en analyse af virksomhedernes interesser en kortlægning af de eksporterende virksomheders behov for at øge deres konkurrenceevne på eksportmarkederne Rækkefølgen af behovene.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
17	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.1 landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Indkøb af undersøgelser	Underskrivelse af kontrakter				2. kvartal	2024	Udenrigsministeriet afgiver tilbud om udarbejdelse af strategier og produktpakker med henblik på at opnå detaljerede markedsoplysninger på udenlandske markeder. De tilsvarende kontrakter undertegnes.
18	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.1 landestrategier og regionale strategier	Mål	Antal lande- og regionale eksportstrategier		Antal offentligjorte strategier	0	13	2. kvartal	2026	Antal nationale og/eller regionale eksportstrategier, der skal udvikles. Disse strategier skal indeholde omfattende analyser og yde proaktiv intelligent rådgivning til virksomheder, der kommer ind på og opererer på udenlandske markeder.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
19	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.2 innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Milepæl	Forberedende analyse med henblik på at definere forretningscentrenes indhold og beliggenhed	Gennemførelse af en forberedende analyse				2. kvartal	2022	Udenrigsministeriet udarbejder en forberedende analyse, der gør det muligt at definere forretningscentrenes indhold og placering. Analysen skal vise, hvor der skal oprettes erhvervscentre for at øge efterspørgslen efter estisk fremstillede produkter og tjenesteydelser på eksportmarkederne.
20	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.2 innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Mål	Antal åbnede erhvervscentre		Antal forretningssentre	0	7	2. kvartal	2026	Antal erhvervscentre, som Udenrigsministeriet har åbnet for at hjælpe virksomheder med at komme ind på og operere på vigtige eksportmarkeder og for at hjælpe dem med at fremme estisk fremstillede produkter og tjenesteydelser på en måde, der tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for det lokale erhvervmiljø og den lokale kultur.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
21	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.3 globale e-eksportgrupper og virtuelle faser	Milepæl	Oprettelse af konsekvensgrupper og udvælgelse af destinationer til globale digitale missioner	Beslutninger om sammensætningen af konsekvensgrupperne og destinationerne for de globale digitale missioner				2. kvartal	2022	På grundlag af en analyse udvælger Udenrigsministeriet globale mål og grupper for digitale missioner for at øge merværdien af Estlands eksport af digitale tjenester, øge eksportkapaciteten hos estiske virksomheder, herunder navnlig IKT-virksomheder, og tiltrække yderligere udenlandske investeringer til innovation.
22	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.3 globale e-eksportgrupper og virtuelle faser	Mål	Antal tjenesterejser udført af grupper med globale virkninger og antal større arrangementer, hvor Estland var repræsenteret i "virtuelle faser"		Antal gennemførte tjenesterejser og arrangementer i alt	0	29	2. kvartal	2026	Mindst 14 missioner skal udføres af de globale grupper, der er nedsat af udenrigsministeriet for at øge merværdien af Estlands eksport af digitale tjenester, øge eksportkapaciteten hos estiske virksomheder, herunder navnlig IKT-virksomheder, og tiltrække yderligere udenlandske investeringer til innovation. Estland repræsenteres gennem "virtuelle faser" ved mindst 15 arrangementer.

B. KOMPONENT 2: FREMSKYNDELSE AF DEN GRØNNE OMSTILLING I VIRKSOMHEDERNE

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Formålet med komponenten i den estiske genopretnings- og resiliensplan er at fremskynde den grønne omstilling i erhvervslivet i Estland og udnytte de forretningsmuligheder, den giver. Komponentens består af to reformer og seks investeringer og har til formål at støtte udviklingen af grønne teknologier, øge den grønne FoU og innovationskapacitet og ressourceeffektivitet, indføre nye forretningsmodeller og forbedre færdigheder og ekspertise på områder med relation til den grønne omstilling. Foranstaltningerne under denne komponent tager sigte på en samlet tilgang til den grønne omstilling, der skal afhjælpe centrale markedssvigt og lette det teknologiske og adfærdsmæssige gennembrud med henblik på at øge erhvervslivets konkurrenceevne. Foranstaltningerne støtter også den videre udvikling af kapitalmarkedet og erhvervsklimaet.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om støtte til små og mellemstore virksomheders innovationskapacitet og fokus på investeringer i den grønne omstilling, sikring af tilstrækkelig adgang til finansiering (landespecifik henstilling nr. 3 i 2020) og mangel på kvalificeret arbejdskraft (landespecifik henstilling nr. 2 i 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

2.1. Reform: Grøn omstilling for virksomheder

Formålet med reformen er at forbedre den grønne omstilling i erhvervslivet, som forventes at have økonomiske, miljømæssige og sociale fordele ved at gøre de eksisterende virksomheder mere effektive og miljøvenlige (ressourceeffektivitet, nye certifikater for grøn omstilling og markedsføringstilladelser for produkter) og ved at støtte fremkomsten af nye grønne teknologivirksomheder (udvikling og udbredelse af grønne teknologier, nye muligheder for udnyttelse af bioressourcer).

Reformen består af oprettelsen af en bredt funderet taskforce for grøn omstilling, der skal fremme samarbejdet mellem interessenter inden for grøn teknologi og vedtagelsen af den lovgivning, der er nødvendig for gennemførelsen af de fem supplerende investeringer: 1. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling 2. Programmer for udvikling af grøn teknologi 3 modernisering af forretningsmodeller i fremstillingsvirksomheder 4. Indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier og 5. Grøn fond.

Reformen er forbundet med komponent 1, da digitalisering og automatisering bidrager til udviklingen af grønne teknologier og grøn omstilling i erhvervslivet.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.

2.2. Investering: Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling

Formålet med investeringen er at sikre, at der er ekspertise af høj kvalitet til rådighed til at gennemføre den grønne omstilling i virksomhederne. Investeringen består i indførelse af ajourførte opkvalificerings- og omskolingsprogrammer for voksne og modernisering af studieprogrammer inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse samt udvikling og afprøvning af mere fleksible

uddannelsesprogrammer, der tilbyder mikroeksamensbeviser, under hensyntagen til den grønne økonomis fremtidige behov.

Grønne færdigheder defineres som færdigheder, der er nødvendige for job, der bidrager til at reducere drivhusgasemissionerne, forbedre energi- og ressourceeffektiviteten og omfatter en bredere indførelse af principperne for den cirkulære økonomi. I samarbejde med interessenter skal faglige standarder og færdighedsprofiler ajourføres, og der skal, hvor det er relevant, udvikles nye profiler, der specificerer de forventede læringsresultater og udvælger specifikke områder, der har størst indvirkning på den grønne omstilling. Der skal tilbydes omskolingsmuligheder til personer, der arbejder i sektorer, der allerede er berørt af den grønne omstilling (energi, transport, affaldshåndtering, Nye industrier og sektorer med potentiale for jobskabelse, der stammer fra eller er knyttet til den grønne omstilling) og dem, der ønsker at ændre deres karriere.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

2.3. Investering: Programmer for udvikling af grøn teknologi

Investeringen har til formål at bidrage til virksomhedernes grønne omstilling ved at fremme udviklingen og udbredelsen af innovative grønne teknologier. Investeringen forventes at øge antallet af forskningsintensive grønne teknologivirksomheder på markedet og støtte opstartsøkosystemet. Investeringen består i støtte til nystartede virksomheder og udviklingsklynger med fokus på integrerede grønne teknologiløsninger gennem forskellige udviklingstjenester (herunder accelerators, inkubation, virksomhedsudvikling, udvikling af prototyper, pilotprojekter) og forbedring af samarbejdet mellem forskellige typer organisationer og aktører, der allerede er aktive på markedet (den akademiske verden, virksomheder og andre interessenter).

Investeringerne skal fokusere på energi- og ressourceeffektivitet, fremme af den cirkulære økonomi, nye forretningsmodeller, digitalisering og automatisering. De projekter, der støttes under investeringen, skal bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne og øge ressourceproduktiviteten i Estland.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

2.4. Investering: Modernisering af fremstillingsvirksomhedernes forretningsmodeller

Formålet med investeringen er at støtte ændringen af forretningsmodeller inden for fremstillingsvirksomhed for at sikre, at estiske produkter er i overensstemmelse med miljø- og klimamålene, herunder principperne om cirkulær økonomi, og øge fremstillingsvirksomhedernes konkurrenceevne. Foranstaltningen skal støtte projekter, der moderniserer fremstillingsvirksomheders forretningsmodeller med relation til klima- og miljømål. Projekterne udvælges på grundlag af en indkaldelse af forslag.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁵ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante

⁵ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

benchmarks⁶ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁸ og iv) aktiviteter, hvor langsiget bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

2.5. Investering: Indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier

Formålet med investeringen er at forbedre virksomhedernes ressourceeffektivitet, herunder energieffektiviteten, med særlig fokus på udnyttelse af underudnyttede bioressourcer såsom restprodukter og biprodukter. Investeringen har til formål at støtte innovation inden for produktionsteknologi og produktudvikling i virksomheder og bidrager til løsninger for den cirkulære økonomi.

Foranstaltningen skal støtte to former for investeringer:

- fremme af ressourceeffektive grønne teknologier til industrianlæg
- udnyttelse af bioressourcer.

Projekterne udvælges på grundlag af en indkaldelse af forslag. De vigtigste kriterier for udvælgelse af projekter, der skal modtage tilskud, skal alt efter relevans omfatte effektivitet med hensyn til reduktion af drivhusgasemissioner, ressourceeffektivitet, omkostningseffektivitet, reduktion af restprodukter og affaldsproduktion, merværdi for bioressourcer og innovation af de løsninger, der skal udvikles.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁰ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹¹ og

⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁸ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje geanvendelsesoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

2.6. *Investering: Grøn fond*

Formålet med investeringen er at tilvejebringe kapital til udvikling af nye grønne teknologier på strategiske områder såsom energi, landbrug, fødevarerindustri, transport og logistik, materialer og kemiske industrier. Den grønne fond yder finansiering til virksomheder og sektorer, hvis produkter, tjenester eller processer er kendetegnet ved forskningsintensive grønne teknologier, og hvis aktiviteter bidrager til at løse miljøproblemer, udvikle nye produkter, tjenester eller teknologier, der reducerer eller opfanger drivhusgasemissioner eller drives af krav til miljøvenligt design. Der skal investeres i bæredygtige projekter under hensyntagen til EU's klassificeringsforordning.

Foranstaltningen gennemføres som et finansielt instrument som led i et bredere investeringsprogram for grøn teknologi, der yder egenkapitalinvesteringer til virksomheder i form af direkte egenkapitalinvesteringer og gennem venturekapitalfonde, der forvaltes af den offentlige fondsforvalter SmartCap.

Foranstaltningen skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01). Den retlige aftale mellem Estland og SmartCap og den efterfølgende investeringspolitik for Den Grønne Fond skal:

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. kræve, at virksomheder, der i det foregående regnskabsår opnåede mere end 50 % af deres indtægter fra følgende aktiviteter og/eller aktiver, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹³ ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴ iii) Aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg,

¹¹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-gefarligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹² Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹³ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

forbrændingsanlæg¹⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁶ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. og

- iii. kræve, at SmartCap kontrollerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

2.7. Investering: Skabe muligheder for udbredelse af grøn brintteknologi baseret på vedvarende energi

Formålet med investeringen er at støtte udbredelsen og afprøvningen af integrerede brintværdikæder fra energiproduktions- og -forsyningsløsninger til endeligt forbrug på forskellige anvendelsesområder.

De støttemodtagende projekter udvælges efter en indkaldelse af forslag. Indkaldelsen af forslag er åben for projekter fra alle økonomiske sektorer. Den elektricitet, der anvendes til fremstilling af hydrogen, skal fremstilles af vedvarende energi, og forbruget af grøn brint skal finde sted i Estland.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af forslag udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse¹⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁸ iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁰ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald

¹⁵ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁶ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁷ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

¹⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁰ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genanvendelsesoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet

kan skade miljøet. Mandatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
23	2.1 grøn omstilling for virksomheder	Milepæl	Oprettelse af en taskforce for grøn omstilling, der skal gennemføre og overvåge den grønne omstilling	Oprettelse af en taskforce og arbejdsgrupper				4. kvartal	2021	Miljøministeriet skal reformere den eksisterende arbejdsgruppe om grøn teknologi (nedsat i 2020) i RRP's taskforce for grøn omstilling for at koordinere foranstaltningerne vedrørende virksomhedernes grønne omstilling og forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem den offentlige sektor, interessenter og interessegrupper. De nødvendige arbejdsgrupper nedsættes med henblik på specifikke foranstaltninger.
24	2.1 grøn omstilling for virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi i taskforcen for grøn omstilling	Handlingsplan for den cirkulære økonomi vedtaget				4. kvartal	2022	Taskforcen for grøn omstilling gennemgår de eksisterende aktiviteter inden for den cirkulære økonomi og de forskellige handlingsplaner i en fælles handlingsplan for den cirkulære økonomi, som vil føre til Estlands overgang til cirkulær økonomi.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
25	2.2 grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af sekundær lovgivning, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af grønne færdigheder	Ikrafttrædelse af afledt ret				2. kvartal	2022	Den afledte ret, der er nødvendig for anvendelsen og tildelingen af støtte, træder i kraft. Den skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at enhver foranstaltning, der støttes under denne foranstaltning, fokuserer på områder, der bidrager til reduktion af drivhusgasemissioner eller tilpasning til klimaændringer.
26	2.2 grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Antal opkvalificerings- og omskolingsmoduler		Antal moduler	0	5	4. kvartal	2023	Antal opkvalificerings- og omskolingsmoduler, der er udviklet, herunder detaljeret uddannelsesindhold, struktur og uddannelsesmateriale med henblik på at tilbyde uddannelse i grønne færdigheder.
27	2.2 grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Personer, der deltager i opkvalificerings- og omskolingsprogrammer		Antal deltagere	0	2 830	2. kvartal	2026	Antal personer, der har gennemført et af de uddannelseskurser, der støttes gennem denne foranstaltning.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
28	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Milepæl	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal planlægge og oprette udviklingsprogrammet	Ansættelse af en projektleder og nedsættelse af en arbejdsgruppe				4. kvartal	2021	Der skal ansættes en projektleder, og der skal oprettes en bred gruppe af interessenter, som skal koordinere investeringsplanlægningen og -gennemførelsen. Projektlederens rolle fastlægges med henblik på at indsamle oplysninger fra markedsdeltagere og udforme de nødvendige støtteforanstaltninger og indkøb. Arbejdsgruppen skal bestå af parter, der er involveret i udviklingen af iværksætterkultur, og skal forpligte sig til at mødes mindst tre gange om året for at gøre status over udviklingen i investeringsrelaterede aktiviteter og komme med anbefalinger til yderligere tiltag. Arbejdsgruppen udarbejder bestemmelser vedrørende udvælgelsen af de aktioner, der skal støttes under udviklingsprogrammet, på en sådan måde, at det sikres, at hver aktion bidrager direkte til enten at reducere drivhusgasemissionerne eller støtte tilpasningen til klimaændringer.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
29	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Milepæl	Oprettelse af programmet for udvikling af grønne teknologier	Indgåede kontrakter for alle udviklingsklynger og støtteforanstaltninger, der er udformet og åbnet				2. kvartal	2024	De offentlige indkøbsprocedurer for mindst 5 udviklingsklynger skal afsluttes, og kontrakterne tildeles de vindende parter. Støtteforanstaltninger skal udformes, og de første runder skal være åbne for mindst 10 nystartede virksomheder. Udvælgelsesprocesserne skal sikre, at hver enkelt støttet foranstaltning bidrager direkte til enten at reducere drivhusgasemissionerne eller støtte tilpasningen til klimaændringer.
30	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Mål	Antal klynger, der støttes gennem programmet for udvikling af grøn teknologi		Antal klynger	0	5	2. kvartal	2026	Antal klynger, der støttes af udviklingsprogrammet.
31	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Mål	Antal nystartede virksomheder, der støttes gennem programmet for udvikling af grøn teknologi, og som har modtaget private investeringer		Antal nystartede virksomheder	0	10	2. kvartal	2026	Antal nystartede virksomheder, der støttes af udviklingsprogrammet, og som har modtaget midler fra private investorer under eller efter udviklingsprogrammet.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
32	2.4 modernisering af fremstillingsvirksomhedernes forretningsmodeller	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkårene og betingelserne for støtteberettigelse	Det ministerielle dekrets ikrafttræden				2. kvartal	2022	Betingelserne for tildeling af støtte fastsættes ved dekret fra den ansvarlige minister. De fastsatte krav skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for at sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant EU- og national miljølovgivning. Udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne skal præcisere, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer, herunder mål for den cirkulære økonomi, såsom intern gennemførelse af principperne for den cirkulære økonomi, overførsel af transport og opbevaring af virksomheder til nye fonde.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
33	2.4 modernisering af fremstillingsvirksomhedernes forretningsmodeller	Mål	Antal støttede projekter		Antal projekter	0	70	4. kvartal	2025	Projekter, der har modtaget en udbetaling af tilskud i overensstemmelse med de støtteberettigelsesbetingelser, der er fastsat i indkaldelsen af forslag, med henblik på at indføre forretningsmodeller, der støtter omstillingen til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer, herunder målene for den cirkulære økonomi.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
34	2.5 indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til tilskud	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag om tilskud				2. kvartal	2022	Indkaldelse af forslag til støtte for ressourceeffektive grønne teknologier og udnyttelse af bioressourcer skal offentliggøres og være åben for ansøgninger, herunder kriterier for støtteberettigelse, for at sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant EU- og national miljølovgivning. Det skal fremgå af udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer.
35	2.5 indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal kontrakter tildelt efter indkaldelsen af forslag		Indgåede aftaler	0	25	4. kvartal	2023	Tildeling af kontrakter til mindst 25 projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelse af konkurrerende forslag, grønne teknologier til industriallæg og udnyttelse af bioressourcer i overensstemmelse med udbudsbetingelserne

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
36	2.5 indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal afsluttede projekter		Antal projekter	0	25	2. kvartal	2026	Antal afsluttede projekter til forbedring af ressourceeffektiviteten gennem forbedring af grønne teknologier og bioressourcer på grundlag af indkaldelser af forslag og fastlagte kriterier for støtteberettigelse.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
37	2.6 grøn fond	Milepæl	Underskrivelse af en kontraktmæssig aftale mellem økonomi- og kommunikationsministeriet og SmartCap	Underskrivelse af kontraktmæssig aftale				4. kvartal	2021	Der indgås en kontraktlig aftale mellem økonomi- og kommunikationsministeriet og SmartCap om forvaltningen af Den Grønne Fond, som skal indeholde: — Investeringsmål med henblik på at investere i virksomheder og aktiviteter, der bidrager til en klimaneutral økonomi og til at forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer, herunder bevidstgørelsesforanstaltninger Kriterier for støtteberettigelse for overholdelse af den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01) for støttemodtagere gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
38	2.6 grøn fond	Milepæl	SmartCap vedtager investeringspolitikdokumentet	Investeringspolitisk dokument vedtaget af SmartCap				4. kvartal	2021	SmartCap skal vedtage investeringspolitikken for Den Grønne Fond i overensstemmelse med den kontraktmæssige aftale, der er indgået mellem ministeriet for økonomi og kommunikation og SmartCap, herunder investeringsmålene og kriterierne for støtteberettigelse for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01) for støttemodtagere under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning og kravet om, at støttemodtagere, der har udledt mere end 50 % af deres indtægter i det foregående overgangsår, vedtager udelukkelseslisten over aktiver i forbindelse med aktiviteter eller aktiviteter.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
39	2.6 grøn fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder		Investeret kapital (i EUR)	0	60 000 000	4. kvartal	2024	Mindst 60 mio. EUR skal investeres af Den Grønne Fond i venturekapitalfonde eller -virksomheder i overensstemmelse med investeringspolitikken.
40	2.6 grøn fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder		Investeret kapital (i EUR)	60 000 000	100 000 000	2. kvartal	2026	Mindst 100 mio. EUR skal investeres af Den Grønne Fond i venturekapitalfonde eller -virksomheder i overensstemmelse med investeringspolitikken.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
41	2.7 skabe muligheder for udbredelse af grøn brintteknologi baseret på vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkår og betingelser for tildeling af støtte	Det ministerielle dekrets ikrafttræden				4. kvartal	2022	Udvikling af kriterier for projektudvælgelse og ikrafttræden af ministerielt dekret om betingelserne for tildeling af støtte til projekter vedrørende integrerede teknologier for grøn brint. Betingelserne for denne støtte skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at målene for de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C 58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
42	2.7 skabe muligheder for udbredelse af grøn brintteknologi baseret på vedvarende energi	Milepæl	Teknologier og udstyr til at skabe komplette værdikæder for grøn brint	Indkøb, installation og idriftsættelse af teknologier og udstyr				1. kvartal	2025	Det nødvendige udstyr til produktion af grøn brint skal indkøbes, installeres og sættes i drift af projektivrksættere, der udvælges i indkaldelsen af forslag.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
43	2.7 skabe muligheder for udbredelse af grøn brintteknologi baseret på vedvarende energi	Mål	Tilskud til teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi svarende til mindst 49.49 mio. EUR		EUR.	0	49 490 000	2. kvartal	2026	Der ydes tilskud til investeringer i vedvarende energibaserede grønne brintteknologier i overensstemmelse med investeringspolitikken, der repræsenterer mindst 49.49 mio. EUR.

C. KOMPONENT 3: DEN DIGITALE STAT

Med udgangspunkt i den vellykkede udbredelse af digitale teknologier til levering af offentlige tjenester i Estland i de seneste år har denne komponent i den estiske genopretnings- og resiliensplan til formål at opgradere de digitale forvaltningstjenester yderligere, navnlig med hensyn til brugercentrering og modstandsdygtighed (herunder i lyset af de voksende cybersikkerhedstrusler). Komponenten indeholder foranstaltninger, der gør det muligt at udnytte de muligheder, der ligger i de nyeste teknologier, navnlig kunstig intelligens, men også væsentlige ændringer af både front- og back-end-tjenester. De skal være til gavn for både borgere og virksomheder. Der er planlagt specifikke foranstaltninger for at styrke landets kapacitet til at bekæmpe hvidvaskning af penge. Støtten til udrulning af net med meget høj kapacitet i landdistrikterne forventes også at sikre bredere adgang til onlinetjenester og mere generelt bidrage til landets yderligere digitale omstilling.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om investeringer i den digitale omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 i 2020) og om rammerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (landespecifik henstilling nr. 1 i 2019 og den landespecifikke henstilling nr. 4 i 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

3.1. Reform: Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for dataforvaltning og åbne data

Formålet med foranstaltningen er at fremme en bedre forvaltning af de data, som de estiske offentlige myndigheder indsamler og ligger inde med. Den har til formål at forbedre kvaliteten af dataene, øge deres anvendelse i beslutningstagningen og gøre dem tilgængelige som åbne data, så de også kan genbruges af andre interessenter.

Foranstaltningen består af:

- oprettelse af et ekspertisecenter inden for Estlands Statistik (det estiske regeringsorgan med ansvar for udarbejdelse af officielle statistikker), der skal koordinere og støtte udviklingen af dataforvaltning i andre offentlige myndigheder
- udvikling af datastyrings- og datadelingsværktøjer/informationssystemer
- gennemførelse af projekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de data, som de offentlige myndigheder ligger inde med, og øge tilgængeligheden af åbne data.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

3.2. Reform: Udvikling af begivenhedstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten af leveringen af offentlige tjenester og mindske den administrative byrde for borgerne.

Foranstaltningen består i at omlægge en række offentlige tjenester (og de underliggende IT-systemer) for at muliggøre en automatisk og proaktiv levering på grundlag af borgernes livs- eller forretningsbegivenheder (såsom ægteskab, fødsel af et barn eller oprettelse af en virksomhed). Det skal navnlig muliggøre en bedre integration af IT-systemer på tværs af forskellige offentlige myndigheder og bidrage til gennemførelsen af engangsprincippet.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

3.3. Reform: Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten og kvaliteten af leveringen af offentlige tjenesteydelser og mindske den administrative byrde for iværksættere.

Foranstaltningen består i at oprette en digital portal for levering af offentlige tjenester til iværksættere og omlægge en række tjenester (og de underliggende IT-systemer) for at forbinde dem med portalen, støtte tjenesternes brugervenlighed, gennemføre engangsprincippet og, når det er muligt, muliggøre proaktiv levering af oplysninger baseret på begivenheder, som virksomhederne oplever.

Den skal tage hensyn til de løsninger, der er udviklet i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) 2018/1724 om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

3.4. Investering: ED-Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)

Formålet med foranstaltningen er at gøre de offentlige tjenester mere brugervenlige og lettere tilgængelige i Estland.

Foranstaltningen består i at udvikle en tale- og tekstbaseret virtuel AI-assistent med henblik på adgang til offentlige onlinetjenester. Arbejdet skal bygge på pilotprojekter, der allerede er gennemført i 2020 og 2021.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

3.5. Investering: Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur

Formålet med foranstaltningen er at øge de estiske offentlige myndigheders it-systemers og -tjenesters modstandsdygtighed, sikkerhed og pålidelighed gennem deres overgang til en privat sky og gennem omfattende sikkerhedstest.

Foranstaltningen består af følgende elementer:

- oprettelse af et nyt offentligt organ med ansvar for den centrale forvaltning af offentlige institutioners grundlæggende it-tjenester og -infrastrukturer
- Oprettelse af en ny kapacitet til afprøvning af sikkerheden inden for den estiske informationssystemmyndighed (RIA)

- indkøb af private cloudinfrastrukturressourcer
- migration af eksisterende informationssystemer til den private sky
- omfattende afprøvning af sikkerheden ved nye cloudbaserede informationssystemer, der anvendes af offentlige myndigheder, samt af eksisterende informationssystemer
- udvikling af kapaciteten på dataambassaden (dvs. IT-hostingkapacitet etableret i udlandet for at sikre kontinuiteten i tilgængeligheden af kritiske databaser i tilfælde af katastrofer) på grundlag af det pilotprojekt, der blev gennemført mellem 2017 og 2020 i Luxembourg
- udvidelse af den private sky til at omfatte dataambassaden, således at systemer, der migreres til skyen, også kan hostes og drives fra dataambassaden
- migrering af kritiske systemer til dataambassadens infrastruktur.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

3.6. Reform: Om den strategiske analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Estland

Formålet med reformen er at styrke den finansielle efterretningsenheds kapacitet til på et tidligt tidspunkt at identificere ordninger og kanaler til hvidvaskning af penge.

Foranstaltningen består i at oprette et center for strategisk analyse inden for den finansielle efterretningsenhed. Dette center for strategisk analyse forventes at muliggøre en mere operationel og mere effektiv forebyggelse og afsløring af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Teamet i centret for strategisk analyse har navnlig til opgave at udvikle specifikationer for et nyt IT-værktøj, der trækker på data fra forskellige kilder. Centret for strategisk analyse kan også identificere de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

3.7. Investering: Informationssystem til strategisk realtidsanalyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

På grundlag af den analyse, der er foretaget som led i gennemførelsen af reformen i 3.6, tager investeringen sigte på at give den finansielle efterretningsenhed et nyt dedikeret IT-system, der gør det muligt at udnytte de data, der er tilgængelige fra forskellige myndigheder, og identificere mulige ordninger og kanaler for hvidvaskning af penge i realtid. Foranstaltningen består i at udvikle det nye IT-system.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

3.8. Investering: Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet

Formålet med investeringen er at forbedre adgangen til bredbåndsnet med meget høj kapacitet (VHCN), som tilbyder en forbindelse på mindst 100 Mbps for husholdninger og samfundsøkonomisk vigtige institutioner såsom hospitaler, skoler, offentlige tjenester og virksomheder.

Foranstaltningen består i at yde finansiell støtte til etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet i områder med markedssvigt (i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 52 i Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2014). De støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier, der anvendes til at tildele midlerne, skal sikre en passende regional balance.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
44	3.1 oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for dataforvaltning og åbne data	Milepæl	Oprettelse af et datastyringsteam i Det Statistiske Kontor, Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Statens Informationssystemmyndighed	Etablering af den nødvendige organisationsstruktur til koordinering af dataforvaltning				4. kvartal	2021	Oprettelse af et dataforvaltningsteam i Estland gennem ansættelse af eksperter, der har til opgave at koordinere rammerne for dataforvaltning og støtte andre offentlige myndigheder. Desuden oprettes der stillinger i økonomi- og kommunikationsministeriet og i det statslige informationssystemagentur med henblik på gennemførelse af udviklingsprojekter. Ved udgangen af 2021 skal mindst fem personer rekrutteres på tværs af de tre enheder.
45	3.1 oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for dataforvaltning og åbne data	Mål	Afslutning af projekter til forbedring af datakvaliteten		Antal projekter	0	430	2. kvartal	2025	Antal afsluttede projekter, der bidrager til at sikre en forbedret genanvendelighed af data fra offentlige institutioner med ajourførte og nøjagtige beskrivelser af databaser og datasæt.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
46	3.1 oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for dataforvaltning og åbne data	Mål	Offentliggørelse af datasæt på den nationale portal for åbne data		Antal offentliggjorte datasæt	707	2 600	4. kvartal	2025	Antallet af datasæt, der offentliggøres på den nationale portal for åbne data og således er tilgængelige fra EU's portal for åbne data, øges fra 707 den 13. august 2021 til 2600.
47	3.2 udvikling af begivenhedstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af tjenester vedrørende personlige begivenheder og/eller proaktive tjenester		Antal tjenester, der er operationelle	0	2	4. kvartal	2022	Antal tjenester til borgerarrangementer og/eller proaktive tjenester, der er lanceret online. De tilsvarende it-løsninger, der gør det muligt at levere tjenesterne, skal som minimum være operationelle i de grundlæggende dele af en given tjeneste og undergå en yderligere udvikling under gennemførelsen af foranstaltningen. Udvalget af de berørte tjenester baseres på udviklingsplanen for personlige begivenheder og proaktive tjenester.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
48	3.2 udvikling af begivenhedstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af tjenester vedrørende personlige begivenheder og/eller proaktive tjenester		Antal tjenester, der er operationelle	2	10	4. kvartal	2025	Antal tjenester til borgerarrangementer og/eller proaktive tjenester, der er lanceret online. De tilsvarende it-løsninger, der gør det muligt at levere tjenesterne, skal som minimum være operationelle i de grundlæggende dele af en given tjeneste og undergå en yderligere udvikling under gennemførelsen af foranstaltningen. Udvælgelsen af de berørte tjenester baseres på udviklingsplanen for personlige begivenheder og proaktive tjenester.
49	3.3 udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Ibrugtagning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af tjenester og gatewayfaciliteten for forretningsarrangementer		Antal projekter, der har indført nye udviklinger online	0	1	4. kvartal	2022	Antal IT-udviklingsprojekter, der bidrager til gennemførelsen af de tjenester og gateway for forretningsarrangementer, der har indført nye udviklinger online. Disse udviklingsprojekter skal enten være direkte knyttet til udviklingen af den digitale portal for iværksættere eller til

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
										udviklingen af tjenester for forretningsarrangementer, som desuden omfatter udvikling af forskellige relaterede systemer til kommunikation med den digitale portal. Som følge af hvert udviklingsprojekt skal mindst en funktionelt IT-løsning være færdig (dvs. IT-løsningen skal som minimum være operationel i de grundlæggende dele for slutbrugerne (iværksættere) og skal kunne give feedback om yderligere udviklingsbehov i løbet af reformgennemførelsesperioden eller senere).
50	3.3 udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Ibrugtagning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af tjenester og gatewayfacilitet en for forretningsarrangementer		Antal projekter, der har indført nye udviklinger online	1	10	4. kvartal	2025	Antal IT-udviklingsprojekter, der bidrager til gennemførelsen af de tjenester og gateway for forretningsarrangementer, der har indført nye udviklinger online. Disse udviklingsprojekter skal enten være direkte knyttet til udviklingen af den digitale portal for iværksættere eller til

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
										udviklingen af tjenester for forretningsarrangementer, som desuden omfatter udvikling af forskellige relaterede systemer til kommunikation med den digitale portal. Som følge af hvert udviklingsprojekt skal mindst en funktionelt IT-løsning være færdig (dvs. IT-løsningen skal som minimum være operationel i de grundlæggende dele for slutbrugerne (iværksættere) og skal kunne give feedback om yderligere udviklingsbehov i løbet af reformgennemførelsesperioden eller senere).
51	3.4 #Bürokratt-program (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester via platformen for virtuelle assistenter		Antal offentlige digitale tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistent	0	1	2. kvartal	2022	Antal digitale offentlige tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistents platform.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
52	3.4 #Bürokratt-program (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Indførelse af Bürokratts virtuelle assistent i digitale offentlige tjenestemiljøer		Antal tjenestemiljøer	0	18	4. kvartal	2025	Antallet af tjenestemiljøer, hvor den virtuelle assistent skal være operationel. Et "tjenestemiljø" henviser til et websted tilhørende offentlige myndigheder.
53	3.4 #Bürokratt-program (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester via platformen for virtuelle assistenter		Antal offentlige digitale tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistent	1	20	4. kvartal	2025	Antal digitale offentlige tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistents platform.
54	3.5 omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvikling af centralt leverede/delte IT-basistjenester	Åbning af fælles serverhosting og computerarbejdsstationer for offentlige myndigheder				3. kvartal	2022	Grundlæggende IT-tjenester, der leveres/deles centralt, skal åbne for abonnement hos nye brugere (ministerier og andre myndigheder).

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
55	3.5 omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Offentlige myndigheders udrulning af national privat cloudinfrastruktur		Antal informationssystemer, der er migreret til den nationale private sky	0	10	4. kvartal	2023	Antal informationssystemer, hvor overgangen til den private cloud-infrastruktur skal fuldføres.
56	3.5 omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvidelse af cloud-infrastrukturen til dataambassaden	Afslutning af udvidelsen af den nationale private sky til at omfatte infrastrukturen på Estlands dataambassade				4. kvartal	2023	Det skal være muligt at hoste og drive informationssystemer, der migreres til den private sky fra dataambassaden. Der skal anskaffes og etableres nye hardware- og licenser til dette formål.
57	3.5 omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Migration af kritiske systemer til dataambassaden s nationale cloudinfrastruktur		Antal kritiske systemer	0	10	4. kvartal	2024	Antal kritiske systemer, der migreres til den nationale cloud-dataambassades infrastruktur og platform. Kritiske systemer er systemer, der er afgørende for statens bæredygtighed.
58	3.5 omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Central sikkerhedstest af offentlige myndigheders informationssystemer		Antal gennemførte test	0	16	4. kvartal	2024	Antal omfattende sikkerhedstest udført af Informationsmyndigheden — prøvningsresultaterne skal opsummeres i rapporter.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
59	3.6 om den strategiske analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Estland	Milepæl	Ikrafttrædelsen af ændringen af loven om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og af andre lovgivningsmæssige, administrative og kontraktlige ændringer, der er nødvendige for centret for strategisk analyse	Bestemmelse i loven med angivelse af datoen for ikrafttrædelsen af den ændrede retsakt og ikrafttrædelsen af andre lovgivningsmæssige, administrative og kontraktmæssige retsakter				4. kvartal	2024	Følgende skridt skal gennemføres for at give centret for strategisk analyse adgang til og behandle data, der er relevante for opdagelse og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme: (1) en ændring af loven om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme offentliggøres i Riigi Teataja og træder i kraft (2) ændringer af vedtægterne for de relevante nationale datasæt træder i kraft.(3) ændringer af vilkårene og betingelserne for den finansielle efterretningsenheds dataudvekslingskontrakter undertegnes af de kontraherende parter.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
60	3.7 informationssystem til strategisk realtidsanalyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme	Milepæl	Udvikling af det nye tidstro IKT-analysesystem for centret for strategisk analyse og levering til den finansielle efterretningsenhed	Levering af det nye IKT-system til den finansielle efterretningsenhed				2. kvartal	2026	Udviklingen af IKT-systemet, der gør det muligt at foretage realtidsanalyser med henblik på at afsløre og forebygge hvidvaskning af penge, skal fuldføres. Systemet skal være operationelt og anvendes af den finansielle efterretningsenhed.
61	3.8 etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udbygning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg		Antal områder	0	4 000	4. kvartal	2023	Antal nye anlæg (beboelsesejendomme, virksomheder, institutioner), der er omfattet af VHCN (og som dermed har mulighed for at få en tilslutning på mindst 100 Mbps) takket være foranstaltningen.
62	3.8 etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udbygning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg		Antal områder	4 000	8 097	4. kvartal	2025	Antal yderligere anlæg (beboelsesejendomme, virksomheder, institutioner), der er omfattet af VHCN (og som dermed har mulighed for at få en tilslutning på mindst 100 Mbps) takket være foranstaltningen.

D. KOMPONENT 4: ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVITET

Denne komponent i den estiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med dekarbonisering af energisektoren. Komponentens mål er at mindske afhængigheden af olieskifer, tilskynde til udbredelse af vedvarende energi og forbedre bygningers energieffektivitet.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på energiinfrastruktur og på ressource- og energieffektivitet og dermed bidrage til en gradvis dekarbonisering af økonomien (landespecifik henstilling nr. 3 i 2019 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

4.1. Reform: Fremme af energieffektivitet

Formålet med reformen er at mindske de administrative hindringer for energieffektive renoveringer ved at rådgive boligforeninger, private husholdninger og lokale myndigheder om lovgivning, tekniske aspekter og finansiering af renoveringer. Reformen støtter også anvendelsen af innovative løsninger såsom renovering ved hjælp af præfabrikerede elementer med henblik på at øge renoveringskapaciteten og reducere bygningsmassens kulstoffodaft tryk (besparelser på materialerne og kvalitetssikring). Reformen har til formål at øge renoveringsprocenten i områder med lavere ejendomsværdi.

Foranstaltningen består i oprettelse af et regionalt rådgivningsnetværk og uddannelse af tekniske konsulenter med henblik på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger og tilskynde til renoveringer. Adgang til oplysninger om energieffektive renoveringer skal sikres yderligere ved at oprette et særligt websted og digitale værktøjer, der letter forståelsen af renoveringsresultater, omkostninger og fordele. Komponentens er knyttet til en foranstaltning vedrørende digitalisering af konstruktionsdata under komponent 1 i den estiske genopretnings- og resiliensplan.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

4.2. Investering: Støtte til renovering af lejlighedskomplekser

Formålet med foranstaltningen er at fremme gennemgribende renoveringer af lejlighedskomplekser for at øge energieffektiviteten, reducere energiforbruget og forbedre beboernes levevilkår. Målet er også at øge renoveringsprocenten i områder med lavere ejendomsværdi.

Der ydes støtte til boligforeninger til renoveringer, der opnår en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. Renoveringerne skal mindst svare til en mellemgennemgribende renovering, der repræsenterer en gennemsnitlig primærenergibesparelse på mindst 30 %. Differentierede regionale støttesatser anvendes: 30 % i Tallinn og Tartu, 40 % i områderne omkring Tallinn og Tartu baseret på ejendomsprisen og 50 % i alle andre områder. Uden for Tallinn og Tartu kan lejlighedskomiteerne udføre delvis genopbygningsarbejde for at forhindre, at bygningens tekniske stand forringes, i hvilket tilfælde støttesatsen er lavere. Desuden planlægger Estland som led i sine langsigtede nationale strategier at finansiere supplerende renoveringsforanstaltninger fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og REACT-EU.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

4.3. Investering: Støtte til renovering af små beboelsejendomme

Formålet med foranstaltningen er at fremme gennemgribende renoveringer af private boliger for at øge energieffektiviteten, reducere energiforbruget og forbedre beboernes levevilkår. Målet er også at øge renoveringsprocenten i områder med lavere ejendomsværdi.

Der ydes støtte til private ejere til renoveringer, der opnår en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energimærkningsklasse C, og som mindst svarer til en mellemdybdereovering, der repræsenterer et gennemsnitligt niveau for primærenergibesparelser på mindst 30 %. Differentierede regionale støttesatser anvendes: 30 % i Tallinn og Tartu, 40 % i områderne omkring Tallinn og Tartu baseret på ejendomsprisen og 50 % i alle andre områder. I forbindelse med foranstaltningen defineres boliger (bolig) som "en eller flere boliger i en enkelt bygning eller i en separat bygning, der er beregnet til en enkelt husstand hele året" (i overensstemmelse med Eurostat).

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

4.4. Reform: Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien

Formålet med denne foranstaltning er at bidrage til dekarbonisering af energiproduktionen og -forbruget i Estland ved at ajourføre målene og foranstaltningerne i den estiske energipolitik (herunder dem, der vedrører udfasning af olieskifer) og ved at fjerne administrative hindringer for anlæg til vedvarende energi.

Den nationale udviklingsplan for energisektoren skal ajourføres og omfatte mål for produktion af vedvarende energi, energieffektivitet og forsyningssikkerhed. Planen vil også omfatte foranstaltninger til at mindske afhængigheden af olieskifer i den estiske energisektor og mål for udfasning af olieskifer i energisektoren som helhed.

Reformen skal også bestå i vedtagelse af den nødvendige lovgivning og udarbejdelse af vejledende materiale med henblik på at fremskynde installationen af kapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og foranstaltninger til afhjælpning af de forsvarsrelaterede højdebegrænsninger på vindmølleparker.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

4.5. Investering: Program til styrkelse af elnettet for at øge kapaciteten til produktion af vedvarende energi og tilpasning til klimaændringer (f.eks. beskyttelse mod storme)

Formålet med denne foranstaltning er at bidrage til dekarbonisering af den estiske elproduktion ved at øge den sammenkoblingskapacitet, der er til rådighed for produktion af vedvarende energi.

Under denne foranstaltning samfinansieres transmissionssystemoperatørens investeringer i transmissionsnettet med det formål at tilføje mindst 310 MW yderligere tilslutningskapacitet.

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

4.6. Investering: Program til fremme af energiproduktionen i industriområder

Foranstaltningen har til formål at gøre elektricitetssystemet mere effektivt ved at tilskynde til produktion af elektricitet tæt på forbruget. Foranstaltningen skal tilskynde til produktion af

elektricitet fra vedvarende energikilder i eller i nærheden af industriområder gennem samfinansiering af den nødvendige nettilslutning. Under denne foranstaltning støttes investeringer, som virksomheder foretager for at tilslutte kapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder til nettet, gennem tilskud. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatatet for indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse²¹ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²² iii) Aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatatet skal desuden kræve, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU- og national miljølovgivning, kan udvælges.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

4.7. Investering: Pilotprogram for energilagring

Som supplement til ovennævnte foranstaltninger, udfasning af olieskifer og øget produktion af vedvarende energi skal pilotprojekter vedrørende lagring af vedvarende energi støttes.

Formålet med foranstaltningen er at afprøve lagring af vedvarende energi i Estland. Den viden, der er opnået i forbindelse med dette pilotprojekt, forventes at danne grundlag for fremtidige investeringer i lagerfaciliteter uden tilskud. Under denne foranstaltning ydes der tilskud til virksomheder, der investerer i anlæg til lagring af vedvarende energi.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

²¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for elproduktion og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

²² Hvis den aktivitet, der støttes, medfører forventede drivhusgasemissioner, som ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en forklaring på årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²³ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁴ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje geanvendelsesoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikke-tilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
63	4.1 fremme af energieffektivitet	Milepæl	Indgåelse af samarbejdsaftalen om betingelserne for samarbejde mellem SA KredEx/Enterprise Estonia og lokale udviklingscentre	Indgåelse af samarbejdsaftalen mellem SA KredEx/Enterprise Estonia og de regionale udviklingscentre				4. kvartal	2022	Indgåelse af en samarbejdsaftale mellem SA KredEx/Enterprise Estonia med lokale udviklingscentre, hvor SA KredEx/Enterprise Estonia i hvert enkelt distrikt i Estland skal stille mindst én uddannet specialist i det regionale udviklingscenter til rådighed, som skal rådgive om renovering.
64	4.1 fremme af energieffektivitet	Milepæl	Digitale værktøjer til at lette adgangen til oplysninger om renovering, herunder visualisering af resultaterne af renoveringen og skøn over renoveringsomkostningerne, er blevet operationelle	Operationelt brugervenligt websted for renovering og prisfastsættelsesmodeller				4. kvartal	2024	SA KredEx/Enterprise Estonia skal opdatere boligens hjemmeside for at sikre hurtige, ajourførte og operationelle oplysninger for dem, der er interesseret i renovering, og for ansøgere. Digitale onlineværktøjer skal gøres tilgængelige for at give parter, der er interesseret i renovering, mulighed for at visualisere det mulige resultat og beregne de potentielle omkostninger med og uden støtteordninger, når de tilføjer parametrene for deres bygning.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
65	4.2 støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af beboelsesejendomme	Offentliggørelse af indkaldelser af boligrenoveringstilskud				2. kvartal	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia offentliggør indkaldelser af ansøgninger med henblik på at forbedre energieffektiviteten i beboelsesejendomme. Støtten differentieres mellem regioner på grundlag af værdien af den faste ejendom med en højere støttesats i regioner med lav gennemsnitlig ejendomsværdi. Der ydes støtte til renoveringsprojekter, der opnår en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. Renoveringerne skal mindst svare til mellemstore renoveringer, der repræsenterer en gennemsnitlig primærenergibesparelse på mindst 30 % som fastsat i Kommissionens henstilling (EU) 2019/786. Resultaterne skal attesteres ved forudgående og efterfølgende energiattester.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
66	4.2 støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne		Antal boliger	0	2 600	4. kvartal	2024	Mindst 2 600 boliger skal renoveres og opnå en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. Renoveringerne skal mindst svare til mellemstore renoveringer, der repræsenterer en gennemsnitlig primærenergibesparelse på mindst 30 % som fastsat i Kommissionens henstilling (EU) 2019/786. Resultaterne skal attesteres ved forudgående og efterfølgende energiattester.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
67	4.2 støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Anslået årlig reduktion af drivhusgasemissioner	Ikke relevant	ton CO2-ækvivalenter/år	0	2 200	2. kvartal	2026	Der er sparet årlige emissioner på mindst 2 200 ton CO2-ækvivalenter. Målet måles som reduktionen af drivhusgasemissionerne som summen af alle de renoveringsprojekter, der er afsluttet senest i 2024. Energieffektivitetsklassen for hver renoveret bygning måles senest i 2025 Og deres årlige drivhusgasemissioner anslået på dette grundlag. Basisscenariet skal henvise til de skønnede drivhusgasemissioner fra bygningen forud for renoveringen. Det vurderes, om aktiviteterne i forbindelse med støtteforanstaltningen er blevet gennemført, og alle nødvendige dokumenter er blevet forelagt af boligforeningerne (f.eks. energiattester, revision). Beregningen af resultatet af drivhusgasemissionsbesparelser baseres på modellen SA Kredex/Enterprise Estonia for energiforbrug og andre relevante data. De opnåede resultater leveres ved afslutningen af støtteaktiviteterne.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
68	4.3 støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Milepæl	Offentliggjorte indkaldelser af renoveringstilskud	Offentliggørelse af indkaldelser				2. kvartal	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia offentliggør indkaldelser af ansøgninger med henblik på at forbedre energieffektiviteten i private beboelsesejendomme. Støtten differentieres mellem regioner på grundlag af værdien af den faste ejendom med en højere støttesats i regioner med lav gennemsnitlig ejendomsværdi. Der ydes støtte til renoveringsprojekter, der opnår en forbedring af energieffektiviteten eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, som minimum energieffektivitetsklassen C Resultaterne skal attesteres ved forudgående og efterfølgende KredEx-beregninger af energimæssig ydeevne.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
69	4.3 støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne		Antal boliger	0	80	4. kvartal	2024	Mindst 80 boliger skal renoveres og opnå en forbedring af energieffektiviteten eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklassen C. Resultaterne skal attesteres ved forudgående og efterfølgende KredEx beregninger af energimæssig ydeevne.
70	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens beslutning om de investeringer, der er nødvendige for at lette de forsvarsrelaterede højdebegrænsninger for vindmølleparker	Vedtagelse af regeringens beslutning				2. kvartal	2021	Regeringen vedtager en beslutning om at foretage de nødvendige investeringer for at lette de forsvarsrelaterede højdebegrænsninger på vindmølleparker.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
71	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Vedtagelse af regeringens beslutning om indledning af udarbejdelsen af den nationale udviklingsplan for energisektoren, udpegelse af de ansvarlige og frister	Vedtagelse af regeringens beslutning				4. kvartal	2021	Regeringens beslutning om at indlede udarbejdelsen af den nationale udviklingsplan for energisektoren godkendes, idet den fastlægger den eller de ansvarlige enheder og fastsætter de relevante frister. Udviklingsplanen skal bl.a. omhandle målene om at øge produktionen af vedvarende energi, energieffektiviteten og opretholdelse og forbedring af forsyningssikkerheden samt indstilling af anvendelsen af olieskifer til elproduktion i 2035 og udfasning af skiferolieproduktionen senest i 2040.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
72	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Ikrafttrædelse af den relevante primære og/eller sekundære lovgivning og offentliggørelse af vejledende materiale for at mindske hindringerne for installation af anlæg til produktion af vedvarende energi og energilageranlæg	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den relevante primære lovgivning og/eller ikrafttrædelse af afledt ret og offentliggørelse af vejledende materiale				4. kvartal	2024	De vejledende materialer, der er nødvendige for at lette og tilskynde til installation af anlæg til produktion af vedvarende energi og energilageranlæg, skal offentliggøres, og relevant primær og/eller sekundær lovgivning skal træde i kraft for at fjerne hindringerne for installation af vedvarende energianlæg såsom strømlining af godkendelsesprocedurer og andre relevante identificerede hindringer.
73	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens vedtagelse af den nationale udviklingsplan for energisektoren	Dokument vedtaget af regeringen				4. kvartal	2025	Den nationale udviklingsplan for energisektoren godkendes af regeringen. Planen skal omfatte foranstaltninger vedrørende udfasning af anvendelsen af olieskifer til elproduktion i 2035 og skiferolieproduktion senest i 2040. Den skal også omfatte mål for elproduktionskapacitet, der skal erstattes med vedvarende energi.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
74	4.5 program til styrkelse af elnettet for at øge kapaciteten til produktion af vedvarende energi og tilpasning til klimaændringer (f.eks. beskyttelse mod storme)	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt om samfinansiering af netinvesteringer med transmissionssystemoperatøren	Underskrivelse af en kontrakt med transmissionssystemoperatøren				1. kvartal	2022	Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Elering AS indgår en samfinansieringsaftale for investeringer i elnettet. Kontrakten skal indeholde de forventede resultater og frister.
75	4.5 program til styrkelse af elnettet for at øge kapaciteten til produktion af vedvarende energi og tilpasning til klimaændringer (f.eks. forbedret modstandsdygtighed over for storme)	Mål	Yderligere kapacitet til tilslutning af vedvarende energi skabt via investeringer i transmissionsnettet		Yderligere tilslutningskapacitet (MW)	0	310	2. kvartal	2026	Forøgelse af tilslutningskapaciteten for anlæg til vedvarende energi i det estiske eltransmissionsnet med mindst 310 MW.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
76	4.6 program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til projekter til fremme af energiproduktion i industrianlæg	Indkaldelse af forslag offentliggjort				4. kvartal	2022	Environmental Investment Centre offentliggør en åben indkaldelse til støtte for omkostningerne ved nettilslutning for virksomheder, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder i industriområder. Indkaldelsen skal baseres på projektudvælgelseskriterier og tildelingsbetingelser, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning.
77	4.6 program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Mål	Yderligere tilslutningskapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i eller nær industrianlæg, der er tilsluttet nettet		Etableret forbindelseskapacitet (MW)	0	28	2. kvartal	2026	Yderligere tilslutningskapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder i eller i nærheden af industrianlæg, der er opført for mindst 28 MW.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
78	Pilotprogram for energilagring 4.7	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til et pilotprogram for energilagring	Indkaldelse af forslag offentliggjort				4. kvartal	2022	Miljøinvesteringscentret offentliggør en åben indkaldelse af forslag til støtte for pilotprogrammer for energilagring. Indkaldelsen skal baseres på projektudvælgelseskriterier og tildelingsbetingelser, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU- og nationale miljølovgivning. Udvalgelses-/støtteberettigelseskriterierne skal præcisere, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed over for klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, herunder målene for den cirkulære økonomi.
79	Pilotprogram for energilagring 4.7	Mål	Yderligere varmelagringskapacitet som følge af investeringsstøtte		Installeret kapacitet (m ³)	0	35 000	2. kvartal	2026	Investeringsstøtteordningen skal resultere i installation af varmelagring på mindst 35 000 m ³ i fjernvarmesystemer.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
80	Pilotprogram for energilagring 4.7	Mål	Yderligere kapacitet til oplagring af elektricitet som følge af investeringsstøtte		Installeret kapacitet (MW)	0	4	2. kvartal	2026	Investeringsstøtteordningen skal resultere i installering af mindst 4 MW eloplageringskapacitet.

E. KOMPONENT 5: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Komponenten i den estiske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle udfordringen med dekarbonisering af transportsektoren. Formålet med komponenten er at reducere emissionerne og tilskynde til indførelse af bæredygtige transportformer.

Reformen af og investeringerne i komponenten støtter udviklingen af det grænseoverskridende Rail Baltic projekt, der forbinder de tre baltiske hovedstæder og lande med Polen og resten af Unionen. Foranstaltningerne i komponenten har til formål at forbinde Rail Baltic med andre nationale jernbaner og andre TEN-T-knudepunkter (Tallinn lufthavn og den gamle havn) og lette adgangen til dens lokale stoppesteder til fods eller ad cykel.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på ressourceeffektivitet og bæredygtig transport, der bidrager til dekarbonisering af økonomien (landespecifik henstilling nr. 3 i 2019 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

5.1. Reform: Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur

Formålet med reformen er at reducere transportsektorens CO₂-emissioner og tilskynde til indførelse af bæredygtige transportformer.

Foranstaltningen består i vedtagelse og gennemførelse af den nye udviklingsplan for transport og mobilitet og den tilhørende gennemførelsesplan. Planen fokuserer på at reducere transportsystemernes miljøaftryk og skal omfatte foranstaltninger til udvikling af sammenkoblet og delt mobilitet i byområder på bekostning af privatbiler og fremme af en omfattende ramme for let mobilitet (til fods eller på cykel) i områder uden for større bycentre. Planen skal omfatte jernbaneinvesteringer, der skal være rettet mod at øge hastigheden og sikkerheden i forbindelse med rejser og tilføje forbindelser til både passager- og godstransport. De nøgleaktioner under denne plan, der skal gennemføres inden for tidsplanen for genopretnings- og resiliensfaciliteten, omfatter opførelse og udvidelse af den elektrificerede jernbane fra Tallinn til Tartu og harmonisering af det offentlige transportsystem i Tallinns hovedstadsregion (billetsystemer og prisfastsættelse).

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

5.2. Investering: Anlæg af en strækning af den vestgående jernbane Tallinn-Rohuküla

Investeringen har til formål at forbinde den vestlige region Läänemaa med Tallinn og med de internationale TEN-T-knudepunkter såsom Tallinn lufthavn, Rail Baltic og færgeforbindelser fra Tallinns gamle havn.

Der ydes støtte til den nationale jernbaneinfrastrukturforvalter Eesti Raudtee til at opføre en strækning på 15 km elektrificeret etsporet jernbane mellem stationerne i Turba (hvor den nuværende forbindelse slutter) og Risti. Resten af sporet indtil stationen Rohuküla — en færgehavn med forbindelser til øerne Hiiumaa og Vormsi — forventes at blive finansieret over EFRU og det nationale budget og forventes afsluttet i 2026. Færdiggørelsen af den samlede længde af Tallinn-

Rohuküla-jernbanen skal forbinde den vestlige region med de internationale TEN-T-knudepunkter i Tallinn.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.

5.3. Investering: Anlæg af den multimodale jernbaneterminal i Tallinn Rail Baltic

Formålet med foranstaltningen er at øge andelen af bæredygtig mobilitet i Tallinn.

Tallinn-terminalen forventes at være udgangspunktet for Rail Baltic. Terminalen består af en terminalbygning, jernbaneinfrastruktur og den omgivende infrastruktur, som terminalbygningen finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Resten forventes at blive finansieret via Connecting Europe-faciliteten.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026.

5.4. Investering: Anlæg af Tallinn Old Havnsportovogslinje

Formålet med foranstaltningen er at øge andelen af bæredygtig mobilitet i Tallinn. Med henblik herpå har foranstaltningen til formål at forbinde Rail Baltic med søforbindelserne med de nordiske lande gennem Tallinn Old Havn.

Der ydes støtte til Tallinns bytransportmyndighed, der er ansvarlig for driften af offentlig transport i Tallinn, til at anlægge en ny sporvognslinje på ca. 2 km, som forbinder Tallinn lufthavn, Rail Baltic hub, bycentrum, den gamle havn og den regionale togstation.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2024.

5.5. Investering: Kommunernes investeringer i cykel- og gangstier

Formålet med foranstaltningen er at mindske afhængigheden af biler og øge den bæredygtige mobilitet i områder uden for de tre større bycentre (Tallinn, Tartu, Pärnu), hvor kommunernes finansielle kapacitet er en hindring for udviklingen af sikre og klimavenlige cykel- og fodgængerkorridorer.

Der ydes støtte til kommuner til opførelse af 24 km cykel- og gangstisinfrastruktur for at sikre sikker og bæredygtig adgang til offentlige tjenester, herunder offentlig transport, og arbejdspladser. Der vil også blive lagt vægt på de lokale jernbanestoppesteder og forbindelser til eksisterende cykel- og fodgængernetværk.

Foranstaltningen supplerer en lignende foranstaltning, der forventes finansieret af EFRU, og som bidrager til at øge mobiliteten med cykel i de tre større bycentre Tallinn, Tartu og Pärnu.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
81	5.1 etablering af sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Regeringens vedtagelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035	Vedtagelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035				1. kvartal	2022	<p>Planen for udvikling af transport og mobilitet 2021-2035 skal godkendes af regeringen. Den skal omfatte oprettelsen af det fælles transportsystem i Tallinn hovedstadsregionen, aktioner til fremme af udbredelsen af lokal biomethan, foranstaltninger til udvikling af bæredygtig og aktiv mobilitet i større byer efter logikken bag integrerede transportkorridorer, planlægning af multimodal infrastruktur, forøgelse af jernbaneforbindelser, hastighed og sikkerhed, forbedring af søtransportsektorens konkurrenceevne og grønnere og multimodale forbindelser samt udvikling af hurtigere og sikrere vejtransport.</p> <p>Planen skal indeholde et mål om at reducere CO2-emissionerne med 700 000 ton (eller 30 %) i forhold til 2018-niveauerne og nå op på en andel af vedvarende energi i transportsektoren på 24 % inden 2035.</p>

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
82	5.1 etablering af sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af gennemførelsesplanen for grøn bæredygtig offentlig transport af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035	Vedtagelse af gennemførelsesplanen				4. kvartal	2022	Gennemførelsesplanen skal godkendes af styringsudvalget for udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035. Det omfatter oprettelsen af det fælles transportsystem i Tallinn hovedstadsregionen, foranstaltninger til fremme af udbredelsen af lokal biomethan, foranstaltninger til udvikling af bæredygtig og aktiv mobilitet i større byer efter logikken bag integrerede transportkorridorer, planlægning af multimodal infrastruktur, forøgelse af jernbaneforbindelser, hastighed og sikkerhed, forbedring af søtransportsektorens konkurrenceevne, grønnere og multimodale forbindelser samt udvikling af hurtigere og sikrere vejtransport. Gennemførelsesplanen skal indeholde en forpligtelse for den ansvarlige minister til at aflægge rapport til regeringen hvert år.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
83	5.1 etablering af sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035	Gennemførelse af flere centrale foranstaltninger i udviklingsplanen for transport og mobilitet for 2021-2035 afsluttet				2. kvartal	2026	Gennemførelsen af centrale foranstaltninger i transport- og mobilitetsudviklingsplanen skal afsluttes, herunder opførelse og udvidelse af de elektrificerede jernbanelinjer fra Tallinn til Tartu og harmonisering af det offentlige transportsystem i Tallinns hovedstadsregion (herunder fælles billetsystemer og prisfastsættelsessystemer).
84	5.2 anlæg af en strækning af den vestgående jernbane Tallinn-Rohuküla	Milepæl	Tildeling af en kontrakt om opførelse af en jernbane på strækningen Turba-Ellamaa og Ellamaa-Risti	Underskrevet kontrakt				2. kvartal	2022	Der tildeles en kontrakt om anlæg af et elektrificeret jernbanespor på strækningen Turba-Ellamaa og Ellamaa-Risti i hele deres længde.
85	5.2 anlæg af en strækning af den vestgående jernbane Tallinn-Rohuküla	Mål	Færdiggørelse af ny jernbane (klar til trafik)		Km jernbanespor	0	15	4. kvartal	2024	Færdiggørelse af et elektrificeret jernbanespor, der er klar til passagertrafik, mellem Turba og Risti på strækningen Tallinn-Rohuküla, der forbinder de vestlige jernbaner i Estland med Tallinns gamle havn og Tallinn lufthavn.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
86	5.3 anlæg af den multimodale jernbaneterminal i Tallinn Rail Baltic	Milepæl	Tildeling af kontrakten om opførelse af den multimodale terminal Rail Baltic i Tallinn	Underskrevet kontrakt				1. kvartal	2022	Arkitekt- og ingeniørprojekteringen af den multimodale terminal Rail Baltic Ülemiste skal færdiggøres og godkendes af den ordregivende myndighed Rail Baltic Estonia OÜ, og bygge- og anlægskontrakten skal underskrives med konstruktøren for terminalbygningen.
87	5.3 anlæg af den multimodale jernbaneterminal i Tallinn Rail Baltic	Milepæl	Færdiggørelse af terminalpassagen	Lettrafikkunnel under den godkendte terminal				4. kvartal	2024	Myndigheden for Forbrugerbeskyttelse og teknisk overvågning udsteder en tilladelse til brug af tunnelen, som forbinder St. Petersburg med Tallinn lufthavn under Ülemiste-terminalen.
88	5.3 anlæg af den multimodale jernbaneterminal i Tallinn Rail Baltic	Milepæl	Færdiggørelse af den nye jernbanestation	Anlægsarbejder afsluttet				1. kvartal	2026	Anlægsarbejdet for den multimodale terminal Rail Baltic Ülemiste skal være afsluttet, og alle nødvendige tilladelser til brug skal være indhentet.
89	5.4 anlæggelse af Tallinn Old Havnsportog nslinje	Milepæl	Færdiggørelse af projekteringen af sporvejsprojektet	Godkendelse af projektudformningen				4. kvartal	2021	Tallinn Byplanlægnings- og Forsyningsstyrelse vedtager udformningen af sporvejsbyggeprojektet.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
90	5.4 anlæggelse af Tallinn Old Havnsportovog nslinje	Milepæl	Tildeling af bygge- og anlægskontrakt	Kontrakt om anlæggelse af sporvognslinjen				2. kvartal	2022	Bygge- og anlægskontrakt indgået mellem Tallinn Urban Planning og Utilities Board og entreprenøren om anlæggelse af sporvejsforbindelsen mellem Gonsiori street og Põhja Puiestee
91	5.4 anlæggelse af Tallinn Old Havnsportovog nslinje	Mål	Ny sporvognslinje i drift		Sporvejsmålere	0	2 500	2. kvartal	2024	Sporvejsstrækningen på 2500 meter skal udfyldes og tages i brug i overensstemmelse med den skriftlige tilladelse udstedt af byen Tallinn.
92	5.5 kommuners investeringer i cykel- og gangstier	Milepæl	Indkaldelse af forslag til tilskud	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til tilskud				4. kvartal	2022	Der skal offentliggøres en åben indkaldelse af kommunale investeringer i cykel- og gangstier
93	5.5 kommuners investeringer i cykel- og gangstier	Mål	Cykel- og gangstisinfrastruktur færdiggjort		Km cykel- og gangstier	0	24	4. kvartal	2025	Der skal anlægges mindst 24 km cykel og fortove som følge af støtteordningen. Der skal generelt være tale om nye metoder. I begrundede tilfælde er det tilladt at ombygge eksisterende cykel- og gangstier, f.eks. hvis bredden af den eksisterende gangbro ikke opfylder standarderne, hvilket gør det umuligt for fodgængere og cyklister at bevæge sig samtidigt på en sikker og ikke-interferensfri måde.

F. KOMPONENT 6: SUNDHEDSPLEJE OG SOCIAL BESKYTTELSE

Denne komponent i den estiske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle de udfordringer, der er forbundet med robustheden af og adgangen til sundhedssystemet, tilstrækkeligheden af det sociale sikkerhedsnet, tilgængeligheden af sociale tjenester og ungdomsarbejdsløshed. Målene for de foranstaltninger, der indgår i komponenten, er at: Afhjælpe manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren, styrke den primære sundhedspleje og hospitalsbehandling, forlænge arbejdsløshedsunderstøttelsens varighed i perioder med høj arbejdsløshed, forbedre adgangen til sociale ydelser, afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden og mindske den kønsbestemte lønforskel.

Komponenten støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling om forbedring af sundhedssystemets tilgængelighed og modstandsdygtighed, herunder ved at afhjælpe manglen på sundhedspersonale, styrke den primære sundhedspleje og sikre forsyningen af kritiske medicinske produkter (landespecifik henstilling nr. 1 i 2020), om forbedring af det sociale sikkerhedsnet, øget adgang til sociale tjenesteydelser på en integreret måde (landespecifik henstilling nr. 2 i 2019 og landespecifik henstilling nr. 2 i 2020) og om reduktion af den kønsbestemte lønforskel, bl.a. ved at forbedre løngennemsnittet (landespecifik henstilling nr. 2 i 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

6.1. Reform: En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland

Formålet med reformen er at forbedre det estiske sundhedssystemets modstandsdygtighed, herunder håndteringen af kriser, og dermed sikre, at folk har adgang til integrerede sundhedsydelser af høj kvalitet i hele Estland. Reformen består af følgende elementer:

- (i) Senest den 31. december 2024 skal der vedtages en udviklingsplan for hospitaler, som skitserer det konsoliderede hospitalsnet med henblik på at forbedre effektiviteten og infrastrukturen, og som definerer hospitalernes specialisering for at mindske det store uopfyldte behov for lægebehandling.
- (ii) Manglen på sundhedspersonale skal afhjælpes ved hjælp af tre foranstaltninger:
 - a. Der skal senest den 31. december 2022 vedtages en strategisk ramme, der skitserer leveringen af sundhedsydelser i de forskellige sundhedssektorer, navnlig specialbehandling, tildelingen af fysiske og menneskelige ressourcer og finansieringsmekanismen til sikring af levering af sundhedsydelser af god kvalitet i hele landet. Senest i 2023 skal adgangen til sygeplejerskeuddannelsen øges med 5 % i forhold til 2020.
 - b. Godtgørelsesordningen for læger, sygeplejersker og farmaceuter ændres senest den 31. marts 2023 for at tilskynde sundhedspersonale til at arbejde i fjerntliggende områder.
 - c. Aftalen mellem Socialministeriet og Tartu Universitet ændres for at fastsætte krav om en gradvis forøgelse af adgangen til visse erhverv med mangel på arbejdskraft, navnlig praktiserende læger, psykiatere og interne sygdomme. Disse ændringer træder i kraft den 30. juni 2026.

6.2. Investering: Etablering af Medical Campus Northern Estonia

Investeringen har til formål at bidrage til optimering af det estiske hospitalsnetværk, øge effektiviteten og bidrage til at mindske det uopfyldte behov for specialiseret behandling, som er blandt de højeste i Unionen. Investeringen består i at opføre det nordlige Estland Medical Campus som et ekspertisecenter i Estland, hvor sundhedspleje af høj kvalitet ydes i et moderne og sikkert miljø for to tredjedele af den estiske befolkning. Det nordlige Estland Medical Campus oprettes ved konsolidering af to eksisterende hospitaler i Tallinn, navnlig det østlige og vestlige Tallinn centrale hospital. Reduktionen af hospitalsbygninger forventes at forbedre de leverede ydelser, og en ny moderne facilitet forventes at bidrage til at klare det pres, der forårsages af det stigende antal patienter, øge tilgængeligheden og kvaliteten af sundhedstjenester samt hjælpe med at fastholde sundhedspersonale i Estland. Genopretnings- og resiliensfaciliteten finansierer kun delvis opførelsen af Campus.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

6.3. Reform: Styrkelse af den primære sundhedspleje

Formålet med reformen er at sikre adgang til almindelig lægebehandling, forbedre kontinuiteten i behandlingen og gøre leveringen af primær sundhedspleje mere fleksibel og menneskecentreret. Reformen består af tre delforanstaltninger. For det første blev anvendelsen af e-konsultation i den primære sundhedspleje udvidet den 30. september 2020 for at forbedre adgangen til speciallægehjælp, således at patienterne kunne rådgives af en specialist uden at skulle konsultere dem ansigt til ansigt. For det andet trådte lovgivningen i kraft den 31. marts 2021 ved at forbedre adgangen til sundhedspleje ved at øge støtten til alment praktiserende læger og ved at ændre finansieringsmodellen for generel lægebehandling med henblik på at gøre det mere attraktivt at arbejde i primære sundhedscentre i fjerntliggende områder. For det tredje ændres Health Services Organisation Act for så vidt angår forvaltning af patientlisten, sikring af kontinuitet i den primære sundhedspleje og udvidelse af sygeplejerskers ret til at ordinere lægemidler til patienter.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2023.

6.4. Reform: Fornyelse af e-sundhedsforvaltningen

Formålet med reformen er at ajourføre forvaltningsrammen for e-sundhed med henblik på bedre at imødekomme sundhedssystemets behov og sikre udviklingen af digitale løsninger til støtte for et bæredygtigt sundhedssystem i Estland. Reformen består i at vedtage en revideret national forvaltningsmodel for informations- og kommunikationsteknologi i det nuværende sundhedssystem for at skabe en fremsynet ny styringsmodel for e-sundhed og fremme en fælles forståelse blandt partnerne af rolle- og ansvarsfordelingen inden for e-sundhed.

Reformen skal være gennemført senest den 30. juni 2023.

6.5. Investering: Kapacitetsopbygning til medicinske helikoptere til flere formål

Formålet med investeringen er at sikre, at der — i tilfælde af begivenheder, der kræver akut lægehjælp (f.eks. alvorlige trafikulykker, masseramte redningsbegivenheder, lægehjælp om bord på skibe) — er hurtig adgang til sundhedsydelser for dem, der bor i fjerntliggende områder, navnlig fra øer, via specialiserede helikoptere. Investeringen består i køb af to multifunktionelle medicinske helikoptere, herunder hjælpeudstyr, vedligeholdelsesforsyninger og grunduddannelse af det personale, der er nødvendigt for at operere helikopterne, samt opførelse af landingspladser og landingssteder på nødlægecentre. Det forventes, at denne foranstaltning ikke skader miljømålene i

væsentlig grad, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig skal helikoptere til flere formål være den bedste tilgængelige teknologi med de laveste miljøvirkninger i sektoren.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.

6.6. Investering: Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden

Formålet med investeringen er at hjælpe unge med ringe erhvervs erfaring med at komme i beskæftigelse. Lovgivningen om den fornyede ordning "Mit første job" (MIT) skal bestå af to komponenter: Et løntilskud, der udbetales til arbejdsgiveren, og godtgørelse af uddannelsesomkostninger for en ung. Der udbetales løntilskud og uddannelsestillæg (op til 2 500 EUR) til en arbejdsgiver, der beskæftiger en ung person mellem 16 og 29 år og er registreret som arbejdsløs uden eller kun kortvarig erhvervs erfaring. MIT-foranstaltningen skal integreres med andre tjenester, navnlig med opfølgende støtte til unge og arbejdsgivere efter ansættelsesforholdets start. Formålet er navnlig at forebygge, at ansættelsesforholdet ophører for tidligt, og i samarbejde med arbejdsgiveren og den unge at identificere den unges uddannelsesbehov. Senest den 30. juni 2022 skal der forelægges en styrket handlingsplan for ungdomsgarantien, som skal støtte gennemførelsen af investeringen med yderligere foranstaltninger til støtte for unge arbejdsløse. Den skal navnlig omfatte foranstaltninger til at forbedre unges færdigheder, fastlægge foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder opsøgende arbejde og forebyggelse af NEET-situationen, og definere centrale parter og deres rolle med hensyn til at forebygge og håndtere ungdomsarbejdsløshed.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025.

6.7. Reform: Forlængelse af arbejdsløshedsydelseernes varighed

Formålet med reformen er at tackle den langvarige udfordring med at forbedre det sociale sikkerhedsnets tilstrækkelighed. Reformen består i at etablere en mekanisme til at aktivere forlængelsen af perioden for arbejdsløshedsforsikringsydelser med 60 dage, navnlig når den registrerede arbejdsløshedsprocent overstiger den ikke-accelererede inflation/lønprocent (NAIRU/NAWRU) med en betydelig margen. Forlængelsesmekanismen og margenen, som ikke må være højere end 2 %, aftales i dialog med arbejdsmarkedets parter. Foranstaltningen har til formål at hjælpe folk med at slå bro over en længere periode med arbejdsløshed under vanskelige arbejdsmarkedsforhold.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2023.

6.8. Reform: Langtidspleje

Formålet med reformen er at forbedre udbuddet af langtidspleje. Reformen består af følgende elementer:

i) Ændringer af loven om social velfærd skal fastlægge definitionen af langtidspleje og forpligte de lokale myndigheder til at tage hensyn til princippet om, at en person skal kunne leve så længe som muligt i sit hjem i sit sædvanlige miljø med tilstrækkelige kvalitetsydelser til rådighed. Disse ændringer træder i kraft den 30. juni 2022.

ii) En handlingsplan for integreret levering af social- og sundhedsydelser skal indeholde bestemmelser om indførelse af en integreret plejemodel i hele Estland, fastlægge roller og ansvarsområder for de involverede aktører og fastlægge finansieringen af systemet. Handlingsplanen vedtages senest den 31. december 2022.

iii) Et dekret fra ministeren for social beskyttelse skal fastlægge udformningen af og kendetegnene ved de lokale myndigheders plejeydelser til personer med lavere plejebehov samt betingelserne for deres gennemførelse. Den skal navnlig omfatte passende investeringer og udvikling af tjenester fra de lokale myndigheders side for at sikre en uafhængig tilværelse for ældre med lavere plejebehov og handicappede med henblik på at støtte en uafhængig tilværelse. Dekret fra ministeren for social beskyttelse senest den 31. december 2024.

iv) Lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at forbedre støttesystemet for børn med større plejebehov, skal sikre modernisering og integration af tjenester for børn med større plejebehov. Navnlig skal tjenester inden for sundhed, uddannelse, social beskyttelse og beskæftigelse integreres med henblik på at yde omfattende støtte til familier, der er under omsorgsbyrde. Det nuværende støttesystem skal forenkles, og vurderingen af plejebehov konsolideres, således at forældrene har et sikkert kontaktpunkt for indledende rådgivning og støtte. Lovændringerne træder i kraft senest den 31. marts 2025.

6.9. Reform: Mindskelse af den kønsbestemte lønforskel

Formålet med reformen er at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder. Reformen består i vedtagelsen af velfærdsudviklingsplanen for 2023-2030 og gennemførelsen heraf og indførelsen af et digitalt løngab mellem mænd og kvinder.

Velfærdsudviklingsplanen vedtages senest den 31. marts 2024 og fastlægger de strategiske mål om at mindske sociale uligheder og fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og større social inklusion og fremme ligebehandling af personer, der tilhører minoritetsgrupper. Udviklingsplanen skal skitsere foranstaltninger til at mindske den kønsbestemte lønforskel, navnlig ved at øge løngennemsnitligheden, mindske forekomsten og den negative indvirkning af kønsstereotyper på kvinders og mænds liv og beslutninger, herunder med hensyn til uddannelses- og karrierevalg og plejeburden, og støtte en mere effektiv gennemførelse af ligestillingsloven.

Senest den 31. marts 2024 skal der indføres et digitalt løngab, som skal give arbejdsgiverne et enkelt og let redskab til at modtage og analysere data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og de mulige årsager hertil i deres organisationer og derved støtte dem i at træffe informerede beslutninger og træffe effektive foranstaltninger til at gennemføre princippet om lige løn og mindske den kønsbestemte lønforskel.

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2024.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari	Målsætning	Kvartal	År	
94	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens bekendtgørelse om udviklingsplanen for hospitalsnetværket	Forordningens ikrafttræden				4. kvartal	2024	Forordningens ikrafttræden, som: — opstille en liste over regionale, centrale, lokale hospitaler og rehabiliteringshospitaler for at sikre lige adgang til sundhedsydelser — de krav, mål og foranstaltninger, der skal træffes for at konsolidere hospitalsnettet — de nødvendige investeringer til opførelse, reovering og omprofilering af de hospitaler, der er opført på listen over hospitaler.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenariere	Målsætning	Kvartal	År	
95	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Godkendelse af strategirammen for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale	Sundheds- og arbejdsministerens godkendelse af strategirammen for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale				4. kvartal	2022	Den strategiske ramme for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale skal skitses: — foranstaltninger vedrørende tilrettelæggelse af sundhedstjenester i de forskellige sundhedssektorer, navnlig specialiserede sundhedsydelser — tildeling af fysiske og menneskelige ressourcer til sikring af sundhedsplejen i hele landet finansierings-, styrings- og informationsudvekslingsmekanismer, der sikrer resultater i hele landet.
96	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af dekret fra ministeren for sundhed, arbejde og sundhed om lov om serviceorganisation om ændring af godtgørelsesordningen for læger, sygeplejersker og farmaceuter	Ikrafttræden af dekret fra ministeren for sundhed, arbejde og sundhed om lov om serviceorganisation				1. kvartal	2023	Ikrafttrædelsen af dekret fra ministeren for sundhed, arbejde og sundhed om lov om serviceorganisation, som skal forbedre refusionsordningen for læger, sygeplejersker og farmaceuter for at tilskynde sundhedspersonale til at arbejde i fjerntliggende områder.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
97	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Mål	Adgang til sygeplejerskeuddannelse		Procentvis stigning i antallet af personer, der får adgang til sygeplejersker	0	5	4. kvartal	2023	Adgangen til sygeplejersker er øget med 5 % i forhold til 2020.
98	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem Socialministeriet og Tartu Universitet om mangel på læger inden for visse specialer	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse og aftale mellem Socialministeriet og Tartu Universitet				2. kvartal	2026	Ikrafttrædelsen af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem Socialministeriet og Tartu Universitet, som fastsætter betingelserne for en gradvis forøgelse af adgangen til visse erhverv med mangler, navnlig praktiserende læger, psykiatere og interne sygdomme.
99	6.2 etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Undertegnelse af designkontrakten for Northern Estonia Medical Campus	Underskrivelse af projektaftalen				4. kvartal	2021	Den ordregivende myndighed, der er ejer af hospitalet, underskriver kontrakten om projekteringen af Northern Estonia Medical Campus. Kontrakten skal omfatte opnåelse af de nødvendige tilladelser til opførelsen.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
100	6.2 etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Underskrivelse af kontrakterne om udgravning, vandforsyning og elektricitet og om de styrkede betonstrukturer i det nordlige Estland Medical Campus	Underskrivelse af kontrakter				4. kvartal	2023	Den ordregivende myndighed, der er ejer af hospitalet, underskriver kontrakter om: — udgravningsarbejdet og forbindelserne til vandforsyning, infrastruktur til opsamling af spildevand og elektricitet og — de forstærkede betonkonstruktioner.
101	6.2 etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om opførelse af Medical Campus Northern Estonia	Underskrivelse af kontrakten				1. kvartal	2024	Den ordregivende myndighed, der er ejer af hospitalet, underskriver en kontrakt om opførelse af Northern Estonia Medical Campus, herunder installation af tekniske bygningsinstallationer, navnlig teknisk udstyr til opvarmning, køling, ventilation, varmt vand, belysning og elproduktion, måle-, overvågnings- og kontrolsystemer og indendørs anlæg.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
102	6.2 etablering af Medical Campus Northern Estonia	Mål	10 % af byggekontraktens volumen er opfyldt		Fremskridt inden for bygge- og anlægsvirkso mhed (%)	0	10	4. kvartal	2024	10 % af den bygge- og anlægskontrakt, der er nævnt i milepæl 101, er blevet opfyldt, når entreprenøren har bekræftet færdiggørelsen af 10 % af bygge- og anlægsarbejdet som defineret i kontrakten, den ordregivende myndighed har accepteret arbejdet, og der er konstateret eventuelle mangler samt en frist for at afhjælpe dem.
103	6.2 etablering af Medical Campus Northern Estonia	Mål	50 % af byggekontraktens volumen er opfyldt		Fremskridt inden for bygge- og anlægsvirkso mhed (%)	10	50	4. kvartal	2025	50 % af den bygge- og anlægskontrakt, der er nævnt i milepæl 101, er blevet opfyldt, når entreprenøren har bekræftet færdiggørelsen af 50 % af bygge- og anlægsarbejdet som defineret i kontrakten, den ordregivende myndighed har accepteret arbejdet, og der er konstateret eventuelle mangler samt en frist for at afhjælpe dem.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
104	6.2 etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om at udstyre Northern Estonia Medical Campus med henblik på at gøre det fuldt funktionsdygtigt	Underskrivelse af kontrakten				2. kvartal	2025	Den ordregivende myndighed, der er ejer af hospitalet, indgår en kontrakt med henblik på at forsyne hospitalet med alt det udstyr, der er nødvendigt for at gøre hospitalet fuldt funktionsdygtigt (f.eks. hospitalsenge, medicinsk udstyr), efter at byggearbejdet er afsluttet.
105	6.2 etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Færdiggørelse af byggeriet	Attest for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejdet				2. kvartal	2026	Den ordregivende myndighed, der er ejer af hospitalet, modtager en attest fra kontrahenten, der attesterer, at bygge- og anlægsarbejderne er afsluttet. Den ordregivende myndighed skal godtgøre, at den har indledt proceduren for udstedelse af en attest for, at bygningen er færdiggjort og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser. .

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
106	6.3 styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttrædelsen af regeringsdekretet om ændring af listen over sundhedstjenesteydelser fra den estiske sygekasse om adgang til specialiseret lægebehandling	Ikrafttrædelse af lovændringer Til regeringens dekret				3. kvartal	2020	Ikrafttræden af lovændringer, der skal forbedre adgangen til specialbehandling ved at udvide brugen af e-konsultation inden for primær sundhedspleje, således at patienter kan rådgives af en specialist uden at skulle konsultere dem ansigt til ansigt.
107	6.3 styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regeringsdekretet om ændring af listen over sundhedstjenester i Estlands sygesikringsfond om udgifter og ydelser til alment praktiserende læger	Ikrafttrædelse af lovændringerne til regeringsdekretet				1. kvartal	2021	Lovændringer træder i kraft med henblik på finansiering af faste omkostninger og tjenester for alment praktiserende læger med henblik på at øge tildelingen af ressourcer til primær lægepraksis uden for storbyområder, navnlig i fjerntliggende områder, og for at øge patienternes adgang til diagnose- og screeningtjenester.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
108	6.3 styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af Health Services Organization Act	Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden				1. kvartal	2023	Ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om sundhedsorganisationer, som skal ændre forvaltningen af patientlisten, sikre kontinuiteten i den primære sundhedspleje og udvide sygeplejerskers ret til at ordinere lægemidler til patienter.
109	6.4 fornyelse af e-sundhedsforvaltningen	Milepæl	Godkendelse af rammen for forvaltning af e-sundhed og køreplanen for gennemførelsen heraf	Styringsudvalget for "Eesti Tervise IKT juhtimise raamistik" godkender forslaget om en ramme for e-sundhedsforvaltning og gennemførelseskøreplan				2. kvartal	2023	Godkendelse af forslaget om forvaltningsrammen og køreplanen for gennemførelse, som skal ajourføre forvaltningsrammen for e-sundhed og koordineringen af udviklingen af e-sundhedstjenester.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
110	6.5 kapacitetsopbygning til medicinske helikoptere til flere formål	Milepæl	Tildeling af kontrakter om multifunktionel kapacitet til medicinske helikoptere	Tildeling af offentlige indkøbskontrakter				4. kvartal	2023	Kontrakter indgået af den estiske politi- og grænsevagtstyrelse om indkøb af medicinske nødhelikoptere og om bygning af flyvebaser og landingssteder til helikopterbetjening af en ambulance. Ved indkøb af helikoptere til særligt formål skal der søges efter den bedste teknologi, der muliggør overholdelse af den tekniske vejledning om DNHS-princippet (2021/C58/01).
111	6.5 kapacitetsopbygning til medicinske helikoptere til flere formål	Mål	Modtagelse af helikoptere		Antal helikoptere	0	2	1. kvartal	2025	Levering af to helikoptere godkendt af Estlands politi- og grænsevagtkorps
112	6.5 kapacitetsopbygning til medicinske helikoptere til flere formål	Mål	Færdiggørelse af konstruerede eller udvidede airbaser		Antal helikopterbasen	0	2	2. kvartal	2026	To helikopterflyvebaser/landingssteder skal konstrueres/udvides og skal være klar til brug, hvilket fremgår af den estiske politi- og grænsevagtstyrelses formelle accept af opfyldelsen af kontrakten.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
113	6.6 foranstaltninger på arbejdsmarkedet med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Ikrafttrædelsen af sundheds- og arbejdsministerens dekret om styrkelse af ordningen "Mit første job"	Ikrafttrædelse af sundheds- og arbejdsministerens dekret				1. kvartal	2022	Ikrafttrædelsen af sundheds- og arbejdsministerens dekret, som fastlægger ordningens karakteristika og betingelserne for dens gennemførelse, herunder finansiering og målgruppe. Formålet med ordningen er at give unge uden erhvervs erfaring eller ringe erhvervs erfaring mulighed for at få erhvervs erfaring og forbedre deres kvalifikationer for at deltage på arbejdsmarkedet.
114	6.6 — arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Handlingsplan for ungdomsgarantien	Regeringens vedtagelse af den styrkede handlingsplan for ungdomsgarantien				2. kvartal	2022	Regeringen vedtager en ændret handlingsplan for ungdomsgarantien for at støtte ungdomsbeskæftigelsen. Denne handlingsplan skal: — omfatte foranstaltninger til forbedring af unges færdigheder — definere foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder opsøgende arbejde og forebyggelse af NEET-situationen — definere centrale partier og deres rolle med hensyn til at forebygge og håndtere ungdomsarbejdsløshed.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
115	6.6 — arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Mål	Antal unge, der deltager i ordningen "Mit første job"		Antal deltagere	0	3178	4. kvartal	2025	Mindst 3 178 unge i alderen 16-29 år har deltaget i ordningen "Mit første job" (samlet antal deltagere).
116	6.7 forlængelse af arbejdsløshedsydelsernes varighed	Milepæl	Ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om arbejdsløshedsunderstøttelse og arbejdsløshedsforsikringsloven	Ikrafttrædelse af lovændringerne				2. kvartal	2023	Ikrafttrædelsen af lovændringerne, som fastsætter en permanent mekanisme til aktivering af forlængelsen af arbejdsløshedsforsikringsydelsernes varighed med 60 dage, navnlig når den registrerede arbejdsløshedsprocent overstiger den ikke-accelererede inflations-/lønprocent betydeligt. Forlængelsesmekanismen og margenen, som ikke må være højere end 2 %, aftales i dialog med arbejdsmarkedets parter.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Kvartal	År	
117	6.8 langtidspleje	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af socialloven	Ikrafttrædelse af lovændringer				2. kvartal	2022	Ikrafttrædelsen af lovændringer til loven om social velfærd, som skal fastlægge begrebet langtidspleje og forpligte de lokale myndigheder til at tage hensyn til princippet om, at en person skal kunne leve så længe som muligt i sit hjem i sit sædvanlige miljø med tilstrækkelige kvalitetsydelse til rådighed.
118	6.8 langtidspleje	Milepæl	Handlingsplan for en integreret plejemodel	Vedtagelse af handlingsplanen				4. kvartal	2022	Socialministeriet vedtager en handlingsplan, der indeholder bestemmelser om indførelse af en integreret plejemodel i hele Estland og rollerne og ansvarsområderne for de aktører, der er involveret i systemets fremtidige finansieringsmodel.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
119	6.8 langtidspleje	Milepæl	Ikrafttrædelsen af dekretet fra ministeren for social beskyttelse	Ikrafttrædelsen af dekretet fra ministeren for social beskyttelse				4. kvartal	2024	I dekret fra ministeren for social beskyttelse fastlægges udformningen af og kendetegnene ved de lokale myndigheders tjenesteydelser til personer med lavere plejebestand og samt betingelserne for deres gennemførelse. Den skal navnlig omfatte lokale myndigheders investeringer og udvikling af tjenester for at sikre en uafhængig tilværelse for ældre med lavere plejebestand og handicappede med henblik på at støtte en uafhængig tilværelse.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
120	6.8 langtidspleje	Milepæl	Ikrafttrædelse af de lovgivningsmæssige ændringer af støtteordningen for børn med store plejebehov	Ikrafttrædelse af lovændringerne				1. kvartal	2025	Ikrafttræden af lovændringer, der skal sikre modernisering og integration af tjenester for børn med større plejebehov. Det drejer sig navnlig om følgende: — tjenester inden for sundhed, uddannelse, social beskyttelse og beskæftigelse integreres med henblik på at yde omfattende støtte til familier, der er under pleje, og — det nuværende støttesystem skal forenkles, og vurderingen af plejebehov konsolideres, således at forældrene har et sikkert kontaktpunkt for indledende rådgivning og støtte.
121	6.9 reduktion af kønsbestemte lønforskelle	Milepæl	Regeringens vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen 2023-2030	Vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen				1. kvartal	2024	Planen skal skitsere de foranstaltninger, der skal mindske den kønsbestemte lønforskel.

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
122	6.9 reduktion af kønsbestemte lønforskelle	Milepæl	Digitalt kønsbestemt løngab	Udvikling af en prototype på et redskab til kønsbestemte lønforskelle				4. kvartal	2022	Der skal udvikles en prototype for et redskab til kønsbestemte lønforskelle for arbejdsgivere med henblik på at give dem data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og de mulige årsager hertil i deres organisationer og derved støtte, at der træffes informerede beslutninger og træffes effektive foranstaltninger med henblik på at gennemføre princippet om lige løn og mindske den kønsbestemte lønforskel.
123	6.9 reduktion af kønsbestemte lønforskelle	Milepæl	Digitalt kønsbestemt løngab	Indførelse af et digitalt løngab mellem mænd og kvinder				1. kvartal	2024	Det digitale løngab skal være tilgængeligt for arbejdsgiverne med henblik på at give dem data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og de mulige årsager hertil i deres organisationer og derved støtte, at der træffes informerede beslutninger, og at der træffes effektive foranstaltninger med henblik på at gennemføre princippet om lige løn og mindske den kønsbestemte lønforskel.

G. REVISION OG KONTROL

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med ikketilbagebetalingspligtig støtte

Formålet med reformen er at fastlægge de retlige rammer for gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen. Den fastlægger de roller, som de relevante offentlige enheder spiller i forbindelse med gennemførelsen af planen, og hvordan disse organer skal udføre deres opgaver.

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2021.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenari e	Målsætning	Kvartal	År	
124	Overvågning og gennemførelse af planen	Milepæl	Ikrafttrædelsen af regeringsforordningen om de retlige rammer for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan.	Ikrafttrædelse af statslig regulering				4. kvartal	2021	Ikrafttrædelsen af forordningen om de retlige rammer for gennemførelsen og overvågningen af Estlands genopretnings- og resiliensplan, inden den første betalingsanmodning fremsættes. Forordningen skal som minimum definere de myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af Estlands genopretnings- og resiliensplan, og deres opgaver, herunder opgaverne for finansministeriet, sektorministerierne og det statslige fælles servicecenter.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Estlands genopretnings- og resiliensplan udgør 982 490 000 EUR.

AFSNIT 2: FINANSIEL STØTTE

1. Finansielt bidrag

De trancher, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges som følger:

Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må I	Betegnelse
23	2,1. Grøn omstilling for virksomheder	Milepæl	Oprettelse af en taskforce for grøn omstilling, der skal gennemføre og overvåge den grønne omstilling
28	2,3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Milepæl	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal planlægge og oprette udviklingsprogrammet
37	2,6. Grøn fond	Milepæl	Underskrivelse af en kontraktmæssig aftale mellem økonomi- og kommunikationsministeriet og SmartCap
38	2,6. Grøn fond	Milepæl	SmartCap vedtager investeringspolitikdokumentet
44	3,1. Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for dataforvaltning og åbne data	Milepæl	Oprettelse af et datastyringsteam i Det Statistiske Kontor, Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Statens Informationssystemmyndighed
70	4,4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens beslutning om de investeringer, der er nødvendige for at lette de forsvarsrelaterede højdebegrænsninger for vindmølleparker
71	4,4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Vedtagelse af regeringens beslutning om indledning af udarbejdelsen af den nationale udviklingsplan for energisektoren, udpegelse af de ansvarlige og frister

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må I	Betegnelse
74	4,5. Program til styrkelse af elnettet for at øge kapaciteten til produktion af vedvarende energi og tilpasning til klimaændringer (f.eks. beskyttelse mod storme)	Milepæl	Underskrivelse af kontrakt om samfinansiering af netinvesteringer med transmissionssystemoperatøren
81	5,1. Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Regeringens vedtagelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035
86	5,3. Anlæg af den multimodale jernbaneterminal i Tallinn Rail Baltic	Milepæl	Tildeling af kontrakten om opførelse af den multimodale terminal Rail Baltic i Tallinn
89	5,4. Anlæg af Tallinn Old Havnsportovognslinje	Milepæl	Færdiggørelse af projekteringen af sporvejsprojektet
99	6,2. Etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Undertegnelse af designkontrakten for Northern Estonia Medical Campus
106	6,3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttrædelsen af regeringsdekretet om ændring af listen over sundhedstjenesteydelser fra den estiske sygekasse om adgang til specialiseret lægebehandling
107	6,3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regeringsdekretet om ændring af listen over sundhedstjenester i Estlands sygesikringsfond om udgifter og ydelser til alment praktiserende læger
113	6,6. Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Ikrafttrædelsen af sundheds- og arbejdsministerens dekret om styrkelse af ordningen "Mit første job"
124	Revision og kontrol	Milepæl	Ikrafttrædelsen af regeringsforordningen om de retlige rammer for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan.
		Tranche (beløb)	145 394 882 EUR

Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
1	1,1. Digital omstilling i virksomheder	Milepæl	Indkaldelse af forslag med tildelingskriterier og tildelingsbetingelser
11	1,4. Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af sekundær lovgivning, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af digitale færdigheder
16	1.5.1. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Forberedelse af udviklingen af strategier
19	1.5.2. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — Innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Milepæl	Forberedende analyse med henblik på at definere forretningscentrenes indhold og beliggenhed
21	1.5.3. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — globale e-eksportgrupper og virtuelle faser	Milepæl	Oprettelse af konsekvensgrupper og udvælgelse af destinationer til globale digitale missioner
25	2,2. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttrædelse af sekundær lovgivning, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af grønne færdigheder
32	2,4. Modernisering af fremstillingsvirksomhedernes forretningsmodeller	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkårene og betingelserne for støtteberettigelse
34	2,5. Indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til tilskud
51	3,4. ED-Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester via platformen for virtuelle assistenter
54	3,5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvikling af centralt leverede/delte IT-basistjenester
65	4,2. Støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af beboelsesejendomme
68	4,3. Støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Milepæl	Offentliggjorte indkaldelser af renoveringstilskud
84	5,2. Anlæg af en strækning af den vestgående jernbane Tallinn-Rohuküla	Milepæl	Tildeling af en kontrakt om opførelse af en jernbane på strækningen Turba-Ellamaa og Ellamaa-Risti
90	5,4. Anlæg af Tallinn Old Havnsportvognslinje	Milepæl	Tildeling af bygge- og anlægskontrakt

114	6,6. Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Handlingsplan for ungdomsgarantien
117	6,8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af socialloven
		Tranche (beløb)	145 394 882 EUR

Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
7	1,3. Udvikling af digitale fragttjenester	Mål	udvikling af eFTI-platteforme (elektronisk godstransportinformation)
24	2,1. Grøn omstilling for virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi i taskforcen for grøn omstilling
41	2,7. Skabe muligheder for udbredelse af grøn brintteknologi baseret på vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret, der fastsætter vilkår og betingelser for tildeling af støtte
47	3,2. Udvikling af begivenhedstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af tjenester vedrørende personlige begivenheder og/eller proaktive tjenester
49	3,3. Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Ibrugtagning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af tjenester og gatewayfaciliteten for forretningsarrangementer
63	4,1. Fremme af energieffektivitet	Milepæl	Indgåelse af samarbejdsaftalen om betingelserne for samarbejde mellem SA Kredex/Enterprise Estonia og lokale udviklingscentre
76	4,6. Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til projekter til fremme af energiproduktion i industrianlæg
78	4,7. Pilotprogram for energilagring	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til et pilotprogram for energilagring
82	5,1. Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af gennemførelsesplanen for grøn bæredygtig offentlig transport af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035
92	5,5. Kommunernes investeringer i cykel- og gangstier	Milepæl	Indkaldelse af forslag til tilskud
95	6,1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Godkendelse af strategirammen for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
96	6,1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af dekret fra ministeren for sundhed, arbejde og sundhed om lov om serviceorganisation om ændring af godtgørelsesordningen for læger, sygeplejersker og farmaceuter
108	6,3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttrædelse af ændringer af Health Services Organization Act
109	6,4. Fornyelse af e-sundhedsforvaltningen	Milepæl	Godkendelse af rammen for forvaltning af e-sundhed og køreplanen for gennemførelsen heraf
116	6,7. Forlængelse af arbejdsløshedsydelsernes varighed	Milepæl	Ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om arbejdsløshedsunderstøttelse og arbejdsløshedsforsikringsloven
118	6,8. Langtidspleje	Milepæl	Handlingsplan for en integreret plejemodel
122	6,9. Mindskelse af den kønsbestemte lønforskel	Milepæl	Digitalt kønsbestemt løngab
		Tranche (beløb)	145 394 882 EUR

Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
2	1,1. Digital omstilling i virksomheder	Mål	Ydelse af tilskud
12	1,4. Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Tilmelding til uddannelsesaktiviteter
14	1,4. Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Antal nye opkvalificerings- og omskolingsmoduler
17	1.5.1. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Indkøb af undersøgelser
26	2,2. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Antal opkvalificerings- og omskolingsmoduler

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må I	Betegnelse
29	2,3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Milepæl	Oprettelse af programmet for udvikling af grønne teknologier
35	2,5. Indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal kontrakter tildelt efter indkaldelsen af forslag
55	3,5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Offentlige myndigheders udrulning af national privat cloudinfrastruktur
56	3,5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvidelse af cloud-infrastrukturen til dataambassaden
61	3,8. Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udbygning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg
91	5,4. Anlæg af Tallinn Old Havnsportvognsline	Mål	Ny sporvognsline i drift
97	6,1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Mål	Adgang til sygeplejerskeuddannelse
100	6,2. Etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Underskrivelse af kontrakterne om udgravning, vandforsyning og elektricitet og om de styrkede betonstrukturer i det nordlige Estland Medical Campus
101	6,2. Etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om opførelse af Medical Campus Northern Estonia
110	6,5. Kapacitetsopbygning til medicinske helikoptere til flere formål	Milepæl	Tildeling af kontrakter om multifunktionel kapacitet til medicinske helikoptere
121	6,9. Mindskelse af den kønsbestemte lønforskel	Milepæl	Regeringens vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen 2023-2030
123	6,9. Mindskelse af den kønsbestemte lønforskel	Milepæl	Digitalt kønsbestemt løngab
		Tranche (beløb)	145 394 882 EUR

Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må I	Betegnelse
--------	--	-----------------	------------

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
4	1,2. Udvikling af e-byggeriet	Milepæl	Vedtagelse af internationale standarder og bedste praksis for anvendelse af digitale teknologier i bygge- og anlægssektoren
8	1,3. Udvikling af digitale fragttjenester	Mål	udvikling af grænseflader mellem ECMR (elektronisk fragtbrev)
15	1,4. Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Revision af kvalifikationsstandarder for IKT-specialister.
39	2,6. Grøn fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder
42	2,7. Skabe muligheder for udbredelse af grøn brintteknologi baseret på vedvarende energi	Milepæl	Teknologier og udstyr til at skabe komplette værdikæder for grøn brint
57	3,5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Migration af kritiske systemer til dataambassadens nationale cloudinfrastruktur
58	3,5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker overgang til cloudinfrastruktur	Mål	Central sikkerhedstest af offentlige myndigheders informationssystemer
59	3,6. Om den strategiske analyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i Estland	Milepæl	Ikrafttrædelsen af ændringen af loven om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og af andre lovgivningsmæssige, administrative og kontraktlige ændringer, der er nødvendige for centret for strategisk analyse
64	4,1. Fremme af energieffektivitet	Milepæl	Digitale værktøjer til at lette adgangen til oplysninger om renovering, herunder visualisering af resultaterne af renoveringen og skøn over renoveringsomkostningerne, er blevet operationelle
66	4,2. Støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne
69	4,3. Støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
72	4,4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Ikrafttrædelse af den relevante primære og/eller sekundære lovgivning og offentliggørelse af vejledende materiale for at mindske hindringerne for installation af anlæg til produktion af vedvarende energi og energilageranlæg
85	5,2. Anlæg af en strækning af den vestgående jernbane Tallinn-Rohuküla	Mål	Færdiggørelse af ny jernbane (klar til trafik)
87	5,3. Anlæg af den multimodale jernbaneterminal i Tallinn Rail Baltic	Milepæl	Færdiggørelse af terminalpassagen
94	6,1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens bekendtgørelse om udviklingsplanen for hospitalsnetværket
102	6,2. Etablering af Medical Campus Northern Estonia	Mål	10 % af byggekontraktens volumen er opfyldt
111	6,5. Kapacitetsopbygning til medicinske helikoptere til flere formål	Mål	Modtagelse af helikoptere
119	6,8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttrædelsen af dekretet fra ministeren for social beskyttelse
120	6,8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttrædelse af de lovgivningsmæssige ændringer af støtteordningen for børn med store plejebenhov
		Tranche (beløb)	145 394 882 EUR

Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
3	1,1. Digital omstilling i virksomheder	Mål	Ydelse af tilskud
5	1,2. Udvikling af e-byggeriet	Milepæl	Tilgængeligheden af offentlige tjenester på e-konstruktionsplatformen
6	1,2. Udvikling af e-byggeriet	Mål	Afslutning af udviklings- og prototypeprojekter
9	1,3. Udvikling af digitale fragttjenester	Mål	Antal afsluttede projekter i alt

Nummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
33	2,4. Modernisering af fremstillingsvirksomhedernes forretningsmodeller	Mål	Antal støttede projekter
45	3,1. Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for dataforvaltning og åbne data	Mål	Afslutning af projekter til forbedring af datakvaliteten
46	3,1. Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for dataforvaltning og åbne data	Mål	Offentliggørelse af datasæt på den nationale portal for åbne data
48	3,2. Udvikling af begivenhedstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af personlige arrangementstjenester og proaktive tjenester
50	3,3. Udvikling af eventtjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Ibrugtagning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af tjenester og gatewayfaciliteten for forretningsarrangementer
52	3,4. ED-Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Indførelse af Bürokratts virtuelle assistent i digitale offentlige tjenestemiljøer
53	3,4. ED-Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester via platformen for virtuelle assistenter
62	3,8. Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udbygning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg
73	4,4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens vedtagelse af den nationale udviklingsplan for energisektoren
93	5,5. Kommunernes investeringer i cykel- og gangstier	Mål	Cykel- og gangstisinfrastruktur færdiggjort
103	6,2. Etablering af Medical Campus Northern Estonia	Mål	50 % af byggekontraktens volumen er opfyldt
104	6,2. Etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om at udstyre Northern Estonia Medical Campus med henblik på at gøre det fuldt funktionsdygtigt
115	6,6. Tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Mål	Antal unge, der deltager i ordningen "Mit første job"
		Tranche (beløb)	145 394 882 EUR

Syvende tranche (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
10	1,3. Udvikling af digitale fragttjenester	Milepæl	Efterfølgende evaluering af udviklingen og indførelsen af digitale fragtbreve
13	1,4. Reform af færdigheder med henblik på virksomhedernes digitale omstilling	Mål	Afslutning af uddannelsesaktiviteter
18	1.5.1. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — landestrategier og regionale strategier	Mål	Antal lande- og regionale eksportstrategier
20	1.5.2. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — Innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Mål	Antal åbnede erhvervscentre
22	1.5.3. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — globale e-eksportgrupper og virtuelle faser	Mål	Antal tjenesterejser udført af grupper med globale virkninger og antal større arrangementer, hvor Estland var repræsenteret i "virtuelle faser"
27	2,2. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Personer, der deltager i opkvalificerings- og omskolingsprogrammer
30	2,3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Mål	Antal klynger, der støttes gennem programmet for udvikling af grøn teknologi
31	2,3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Mål	Antal nystartede virksomheder, der støttes gennem programmet for udvikling af grøn teknologi, og som har modtaget private investeringer
36	2,5. Indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal afsluttede projekter
40	2,6. Grøn fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder
43	2,7. Skabe muligheder for udbredelse af grøn brintteknologi baseret på vedvarende energi	Mål	Tilskud til teknologier baseret på grøn brint baseret på vedvarende energi svarende til mindst 49.49 mio. EUR

Løbenummer	Relevant foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Betegnelse
60	3,7. Informationssystem til strategisk realtidsanalyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme	Milepæl	Udvikling af det nye tidstro IKT-analysesystem for centret for strategisk analyse og levering til den finansielle efterretningsenhed
67	4,2. Støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Anslået årlig reduktion af drivhusgasemissioner
75	4,5. Program til styrkelse af elnettet for at øge kapaciteten til produktion af vedvarende energi og tilpasning til klimaændringer (f.eks. beskyttelse mod storme)	Mål	Yderligere kapacitet til tilslutning af vedvarende energi skabt via investeringer i transmissionsnettet
77	4,6. Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Mål	Yderligere tilslutningskapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i eller nær industrianlæg, der er tilsluttet nettet
79	4,7. Pilotprogram for energilagring	Mål	Yderligere varmelagringskapacitet som følge af investeringsstøtte
80	4,7. Pilotprogram for energilagring	Mål	Yderligere kapacitet til oplagring af elektricitet som følge af investeringsstøtte
83	5,1. Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035
88	5,3. Anlæg af den multimodale jernbaneterminal i Tallinn Rail Baltic	Milepæl	Færdiggørelse af den nye jernbanestation
98	6,1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem Socialministeriet og Tartu Universitet om mangel på læger inden for visse specialer
105	6,2. Etablering af Medical Campus Northern Estonia	Milepæl	Færdiggørelse af byggeriet
112	6,5. Kapacitetsopbygning til medicinske helikoptere til flere formål	Mål	Færdiggørelse af konstruerede eller udvidede airbaser
		Tranche (beløb)	96 929 921 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Estlands genopretnings- og resiliensplan sker i overensstemmelse med følgende ordninger:

Finansministeriet varetager som det ledende ministerium og det statslige fælles servicecenter den overordnede koordinering, overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Det statslige fælles servicecenter varetager forvaltningsmyndighedens funktioner. Finansministeriets statslige budgetafdeling udfører i samarbejde med det statslige fælles servicecenter de opgaver, der er forbundet med overvågning og evaluering.

Sektorministerier og -agenturer udfører de opgaver, de har fået tildelt i forbindelse med gennemførelsen af planen. Deres tjenester skal også støtte overvågningen af fremskridtene i de projekter, der hører under deres kompetence, og opretholde et tæt samarbejde med det statslige fælles servicecenter og finansministeriet. Med henblik herpå skal det eksisterende operationelle system for strukturfondene (SFOS) anvendes til at registrere alle data vedrørende gennemførelsen og overvågningen af planen.

Finansministeriets finanskontrol, revisionsmyndigheden, foretager regelmæssig revision af de indførte forvaltnings- og kontrolsystemer. Den udarbejder også et resumé af de revisioner, der er foretaget i forbindelse med betalingsanmodninger. Revisionsmyndigheden er også vært for koordineringstjenesten for bekæmpelse af svig.

Alle nationale og eksterne kilder opføres sammen i sektorspecifikke programmer, der muliggør en gennemsigtig overvågning af sektorfinansieringen og gør det muligt at identificere risici og forhindre dobbeltfinansiering.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

Statens fælles servicecenter har som forvaltningsmyndighed ansvaret for at indgive betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen og for at udarbejde den forvaltningserklæring, hvorved det attesteres, at midlerne er blevet anvendt til det tilsigtede formål, at oplysningerne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at kontrolsystemet giver den nødvendige sikkerhed. Desuden varetages overvågningen og evalueringen også af finansministeriet i samarbejde med det statslige fælles servicecenter.

Data vedrørende gennemførelsen og overvågningen af planen lagres i det eksisterende integrerede informationssystem, driftssystemet for strukturfondene (SFOS). SFOS er tilpasset kravene i forordning (EU) 2021/241 til dataindsamling, statusrapporter og betalingsanmodninger, herunder til indsamling af indikatorer og andre oplysninger, der er nødvendige for at påvise og rapportere opfyldelsen af milepæle og mål. SFOS skal anvendes af alle aktører, der er involveret i planens gennemførelse. Oplysningerne i SFOS skal løbende ajourføres om planens forløb og resultater, herunder identificerede mangler og alle korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Estland efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2.1 i dette bilag Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Estland sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.