



ECOFIN 950
FIN 988
UEM 264

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	Преработено ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD1) от 4 октомври 2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Нидерландия

Приложено се изпраща на делегациите посоченото по-горе преработено приложение към Решението за изпълнение на Съвета за изменение, основано на предложение на Комисията COM (2023) 574 final.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД

Целта на този компонент на нидерландския план за възстановяване и устойчивост е да се насърчи и ускори екологичният преход в Нидерландия и да се преодолеят проблемите, причинени от прекомерните нива на азотни отлагания, възникващи във и около нидерландските зони по „Натура 2000“. Компонентът се състои от пет реформи и шест инвестиции, предназначени за насърчаване на екологичния преход, от които две инвестиции са насочени към справяне с предизвикателствата, свързани с азота.

Целите на екологичния преход се подкрепят от пакет от фискални реформи за екологизиране, които имат за цел да направят устойчивите енергийни източници по-привлекателни от гледна точка на изкопаемите горива и да стимулират гражданите и предприятията да ограничат потреблението си на енергия. Например всеобхватната реформа на Закона за енергетиката има за цел да актуализира, модернизира и интегрира регулаторната рамка за газовите и електроенергийните системи с оглед подпомагане на прехода на електроенергийната мрежа към нисковъглеродна енергийна система. Тези реформи се допълват от инвестиционни програми за внедряване на възобновяеми енергийни източници (т.е. вятърна енергия от разположени в морето инсталации) и носители (т.е. зелен водород), както и инвестиции в разработването на решения за устойчива мобилност, като например плавателни съдове за вътрешно корабоплаване с нулеви емисии и въздухоплавателни средства, задвижвани от водородни задвижващи системи.

Предизвикателствата, свързани с азота, се преодоляват чрез всеобхватна схема за възстановяване на природата с акцент върху намаляването на азотните отлагания в чувствителни местообитания в защитените зони по „Натура 2000“. Предизвикателствата, свързани с азота, са разгледани допълнително чрез схема за субсидиране на преустановяването на свиневъдни стопанства, разположени в близост до защитени зони по „Натура 2000“.

Компонентът допринася за постигането на целите на Нидерландия в областта на енергетиката и климата, включително националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК). Компонентът също така подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, за да се съсредоточи свързаната с инвестициите икономическа политика върху енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и стратегиите за намаляване на емисиите на парникови газове (специфична за държавата препоръка 3 през 2019 г.), да се съсредоточат инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за държавата препоръка 3 през 2020 г.) и да се намали цялостната зависимост от изкопаеми горива чрез ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, по-специално чрез стимулиране на допълнителните инвестиции в мрежова инфраструктура и допълнително

рационализиране на процедурите за издаване на разрешения, подобряване на енергийната ефективност, по-специално в сградите, и ускоряване на инвестициите в устойчив транспорт и устойчиво селско стопанство (специфична за всяка държава препоръка 4 през 2022 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

A.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C1.1 R1: Реформа на данъчното облагане на енергията

Целта на тази реформа е да се стимулират предприятията и домакинствата да ограничат потреблението си на енергия и да преминат към по-щадящи климата източници на енергия. Реформата се състои от комбинация от тарифни промени, които ще оскъпят използването на природен газ и по-евтино използване на електроенергия, и структурни корекции на енергийното данъчно облагане, които се очаква да неутрализират потреблението на енергия.

Реформата по отношение на тарифните корекции се състои в въвеждането на следните промени:

- а) първата тарифа („*eerste schijf*“) за използване на газ се увеличава и първата тарифа за използване на електроенергия се намалява;
- б) тарифите за втора и трета група („*tweede en derde schijf*“) за използването на електроенергия се намаляват;
- в) структурата на енергийните тарифи трябва да стане по-малко прогресивно намаляваща чрез увеличаване на ставките както в най-високия диапазон на потребление на газ, така и на електроенергия; и че
- г) годишната еднократна сума на намалението на данъка върху енергията за потребителите на електроенергия се определя на най-малко 493,27 EUR за електроенергийна връзка.

Реформата по отношение на структурните корекции на енергийното данъчно облагане:

- а) премахване на схемата за освобождаване и възстановяване (за природен газ и електроенергия) за металургичните и минералогичните процеси;
- б) ограничаване на освобождаването за потреблението на природен газ при производството на електроенергия до природния газ, използван за производството на електроенергия, доставяна на мрежата; и че
- в) премахване на намалената ставка за оранжерийното градинарство.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Реформа C1.1 R2: Въвеждане и затягане на таксата за CO₂ за промишлеността

Целта на тази реформа е да се намалят емисиите на CO₂ от промишлеността чрез налог за CO₂ за промишлеността. Този налог действа като минимален ценови праг, като определя минимална цена за тон емисии на CO₂: ако цената в схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (СТЕ) спадне под тази минимална цена, разликата между цената по СТЕ и долната граница на цената се събира като данък.

Реформата, свързана с таксата за CO₂ за промишлеността, включва следните елементи:

- а) въвеждане на такса за CO₂ за промишлеността; и че
- б) затыгане на налога с цел допълнително намаляване на емисиите на CO₂ от промишлеността.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2023 г.

Реформа C1.1 R3: Увеличаване на данъка върху пътуванията с въздушен транспорт (ДТО)

Целта на тази реформа е да се отразят по-добре социалните разходи на въздушния пътнически транспорт и да се попречи на полетите на къси разстояния. Реформата увеличава данъка върху въздушния транспорт, което води до незабавно увеличение на цената на самолетните билети за пътници, заминаващи от летище, намиращо се в Нидерландия.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2023 г.

Реформа C1.1 R4: Реформа на данъчното облагане на автомобилите

Целта на тази реформа е да се намали количеството изминати километри от автомобили, използващи изкопаеми горива.

Реформата ще включва следните елементи:

- а) постепенното премахване на освобождаването от данък за закупуване на моторни превозни средства и мотоциклети („*Belasting van Personenauto „s en Motorrijwielen“*“, BPM) за микробуси на търговски оператори, използващи изкопаеми горива; и че
- б) изменението на основата на съществуващия данък върху собствеността от теглото на превозното средство на броя изминати километри.

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа C1.1 R5: Закон за енергетиката

Целта на тази реформа е да се актуализира, модернизира и интегрира регулаторната рамка за газовите и електроенергийните системи. По-специално реформата се състои в влизането в сила на Закона за енергетиката, като действащият Закон за природния газ и действащият Закон за електроенергията се интегрират в единна правна рамка и съдържат следните характеристики:

- а) подобряване на системата за събиране, съхранение и обмен на данни за природния газ и електроенергията;
- б) преразглеждане на правното основание за намеса на провинциалните или централните правителства в проекти за енергийна инфраструктура с цел оптимизиране на издаването на разрешения и изпълнението на проекти от национален интерес — *Energieprojecten van Nationale Belang* (чрез Националната схема за координация — *Rijkscoördinatieregeling, RCR*).
- в) актуализиране на регулаторната рамка за операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи;
- г) регулиране на възможностите потребителите на електроенергия да станат активни участници на енергийния пазар, като се даде възможност за i) сключване на договори с множество оператори за една връзка, ii) продажба на произведена от самите тях електроенергия, независимо дали чрез агрегиране или не, и iii) монетизиране на гъвкавостта на крайните потребители по отношение на действителното търсене чрез агрегиране; и че
- д) подобряване на защитата на крайните потребители.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция C1.1 II: Вятърна енергия от разположени в морето инсталации

Тази инвестиция има за цел да увеличи капацитета за производство на вятърна енергия в Северно море. Вместо да покрива разходите за изграждане на самите ветроенергийни паркове в морето, инвестицията има за цел да намали отрицателните външни ефекти, свързани с разгръщането на допълнителни мощности за производство на вятърна енергия от разположени в морето инсталации.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) подобряване на безопасността на корабоплаването в близост до разположени в морето вятърни паркове чрез i) възлагане на обществени поръчки за пет нови електрически зарядни точки в морето за електрически плавателни съдове и пет нови зарядни точки в кея за електрически плавателни съдове (включително хибридни плавателни съдове) и ii) закупуване на три кораба влекачи за спешно реагиране;
- б) укрепването и защитата на екосистемата на Северно море, която е изложена на риск да бъде неблагоприятно засегната от разгръщането на разположени в морето вятърни паркове, чрез i) действия за подобряване на природата за защита на видовете птици и морски бозайници, ii) пилотни действия за възстановяване на природата във и извън защитените зони по „Натура 2000“, iii) научноизследователски проекти за възможни действия за укрепване на екосистемата на Северно море и опазване на видовете, iv) нидерландската правителствена екологична програма за вятърна енергия от разположени в морето инсталации (WOZEP) и v) цифровизацията на екологичния мониторинг на Северно море, включително инсталирането на екологични датчици; и че
- в) подходящо интегриране на електроенергийната връзка, разположена в морето, в кейовете за разтоварване на сушата, включително i) четири регионални инвестиционни плана за ограничаване на отрицателното въздействие на ветроенергийните кейове върху съответните зони и ii) пакет от екологични импулси за района на Ваденско море и компенсация за засоляването на земеделската земя.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално поканата (ите) за участие в търг и договор (и), подписани за трите нови кораба влекачи за реагиране при извънредни ситуации, съдържат следните задължителни критерии за допустимост, които се проверяват от изпълнителния орган:

- а) Предоставя се увереност, че корабите, получаващи подкрепа по МБУ, използват изключително зелен метанол в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 относно енергията от възобновяеми източници (RED II) и свързаните с нея актове за изпълнение и делегирани актове.
- б) Зеленият водород, използван за производството на зелен метанол, трябва да отговаря на изискването за намаляване на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл с 73,4 % за водорода (което води до 3 t CO₂eq/tH₂).
- в) Зеленият метанол постига най-малко 70 % намаление на емисиите в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (RED II) и свързаните с нея актове за изпълнение и делегирани актове.
- г) Най-малко 90 % от консумацията на енергия на плавателните съдове през целия им жизнен цикъл трябва да бъде електрическа, а останалата консумация на енергия трябва или i) да е

от зелен метанол (в съответствие с условията за зелен метанол, посочени по-горе в буква в)), произведен чрез използване на зелен водород, произведен чрез електролиза на вода и енергия от възобновяеми източници (в съответствие с условията за зелен водород, посочени по-горе в буква б), и CO₂ от: 1) пряко улавяне от въздуха, 2) остатъчен CO₂ от промишлени дейности, 3) нерециклируеми отпадъци (рециклирани с въглерод), с изключение на тези от процеси на изгаряне, и/или 4) ферментация на окосена трева (или други биоразградими отпадъци, в случай че окосената трева не е налична в достатъчна степен; всички видове „други биоразградими отпадъци“, използвани за производството на зелен метанол, трябва да съответстват и да са получени от остатъците и/или отпадъците от категориите суровини, включени в приложение IX, част А към ДЕВИ II; или ii) да се основават на най-добрата налична технология в сектора. Изборът между i) и ii) зависи от постигането на възможно най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C1.1 I2: Зелена енергия на водорода

Целта на тази инвестиция е да се ускори и увеличи развитието на екосистемата на зеления водород в Нидерландия.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) изграждане на най-малко две демонстрационни съоръжения за иновативни технологии за зелен водород, за да се демонстрира осъществимостта на широкомащабна електролиза и внедряване на зелен водород;
- б) най-малко три научноизследователски проекта, насочени към производството, съхранението, транспорта и използването на зелен водород; и че
- в) разработване на програма за човешкия капитал с действия за увеличаване на предлагането на умения в областта на зеления водород чрез създаване на най-малко пет регионални учебни общности, учебни материали и мероприятия или центрове за улесняване на обмена между предприятията и образователните или научноизследователските институции.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално действията по тази инвестиция подкрепят само производството, съхранението, транспортирането и използването на водород въз основа на електролиза с използване на възобновяеми енергийни източници в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 относно енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ II) или електроенергия от мрежата (последната изисква обосновка как да се постигне увеличен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници на национално равнище), или водородни дейности, които отговарят на изискването за намаление на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл от 73,4 % за водорода (което води до емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл под 3 t CO₂e/tH₂) и 70 % за синтетични горива на основата на водород в сравнение с изкопаемо гориво от 94 g CO₂e/MJ по аналогия с подхода, посочен в член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 и приложение V към нея.

Исключват се дейностите и активите в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните показатели¹.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция С1.1 I3: Енергиен преход на вътрешните водни пътища, проект „Услуги с нулеви емисии“ (ZES)

Тази инвестиция има за цел разгръщането на изцяло електрически транспорт по вътрешните водни пътища с нулеви емисии. Инвестицията осигурява средства за завършването на модулни енергийни контейнери (МЕС) с общ капацитет 150 kWh, 14 места за товарене на плавателни съдове и изцяло електрически плавателни съдове по вътрешните водни пътища с общ тонаж 6161 TEU (двадесетфутови еквивалентни единици). МЕС са взаимозаменяеми енергийни контейнери, които се зареждат с електроенергия от възобновяеми източници и са подходящи за инсталиране в нови и съществуващи плавателни съдове по вътрешните водни пътища. Капитаните трябва да могат да обменят МЕС на всеки от 14-те места за товарене. Тези места за зареждане се оборудват с мрежа с „отворен достъп“, която може да се използва за стабилизиране на електроенергийната мрежа или за осигуряване на местно и временно търсене на електроенергия.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално плавателните съдове по вътрешните водни пътища са плавателни съдове с нулеви емисии, а МЕС се таксуват с електроенергия от възобновяеми източници в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници (RED II).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция С1.1 I4: Въздухоплаване в преход

Целта на тази инвестиция е нидерландският сектор на въздухоплаването да стане устойчив с оглед на постигането на напълно неутрално по отношение на климата нидерландско въздухоплаване до 2050 г. чрез премахване на пречките, свързани с разрастването на технологиите за използване на водорода като енергиен носител във въздухоплавателните средства.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) окончателния подробен проект на турбофан с изгаряне на водород „H₂-турбофан“, който трябва да бъде за един от двигателите на Fokker 100 с горивни камери, подходящи за използване на течен водород;
- б) окончателния подробен проект на електрическата система за задвижване и съхранение на водородни въздухоплавателни средства с горивен елемент, която осигурява система за електрическо задвижване с водороден горивен елемент за приложение на сертифицирано по CS-23 въздухоплавателно средство; и че

¹ Ако прогнозираните емисии на парникови газове при подпомаганата дейност не са значително по-ниски от съответните референтни стойности се обясняват причините, поради които това не е възможно. Референтните показатели, установени за безплатното разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, са определени в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

- в) създаването на експертна група за устойчиво въздухоплаване („Flying Vision“), в която да бъдат представени нидерландските научноизследователски институти в областта на въздухоплаването, авиокомпаниите и летищата, както и международните производители на оригинално оборудване за въздухоплавателни средства.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално действията в рамките на тази инвестиция трябва да бъдат ограничени до етапа на проектиране и да не подпомагат действителното изпитване и използване на турбофана с изгаряне на водород „Н2-турбофан „и електрическата система за задвижване и съхранение на водородни въздухоплавателни средства в демонстративни въздухоплавателни средства“.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция С1.2 П: Програма „Природа“

Тази инвестиция е част от структурния подход на Нидерландия към азота и има за цел да намали отрицателните последици от емисиите на азот в Нидерландия, които засегнаха по-специално видовете и местообитанията, и да възстанови уязвимата природа. Инвестицията допринася за постигането на благоприятни или подобрени условия за природозащитния статус на видовете и местообитанията съгласно Директива 2009/147 относно опазването на дивите птици (Директива за птиците) и Директива 92/43 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията) чрез изпълнението на следните действия във или около зоните по „Натура 2000“:

- а) подобряване на качеството на природата;
- б) хидроложки действия;
- в) опазване и оптимизиране на разположението на природните зони;
- г) преходни зони, включително връзка между зони; и че
- д) други действия, като например зонироване за развлекателни цели или контрол на инвазивни видове

Освен това провинциите осъществяват дейности по залесяване, за да компенсират загубата на гори в определени райони.

В рамките на инвестицията се разработват планове за изпълнение за всяка от 12-те провинции. Администрациите на провинциите получават необходимите финансови средства за извършване на действията по възстановяване на природата. Инвестицията допринася за осъществяването на условия за благоприятен или подобрен природозащитен статус на видовете и местообитанията съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Плановете за изпълнение за 12 г. се оценяват и приемат от Министерството на земеделието, природата и качеството на храните. С действията се подобрява качеството на общо 101 924 хектара от природата във и около защитените зони по „Натура 2000“.

Организациите за управление на земята изпълняват действия за подобряване на качеството на природата във и около зоните по „Натура 2000“. Нидерландската агенция за предприятия (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RvO), от името на Министерството на земеделието, природата и качеството на храните, отпуска най-малко 49 410 000 EUR на организации за управление на земята за изпълнение на тези действия.

Генерална дирекция „Обществено строителство и управление на водите“ (Rijkswaterstaat) осъществява три вида действия за подобряване на управлението на речната природа и пътищата:

- а) повишаване на устойчивостта на управлението на водите;
- б) предприемане на хидроложки и други действия за планиране; и че
- в) препроектиране или подобряване на качеството на инфраструктурите.

Министерството на земеделието, природата и качеството на храните предоставя най-малко 29 610 000 EUR на Генерална дирекция „Обществено строителство и управление на водите“ (Rijkswaterstaat) за изпълнение на тези действия.

Министерството на земеделието, природата и качеството на храните заделя най-малко 18 800 000 EUR за подкрепа на дейности, свързани главно с развитието на знания за възстановяването на природата (включително подобряването на Мрежата за знания за възстановяване и управление на природата, OBN), комуникацията и управлението на заинтересованите страни, както и адаптирането на съществуващия мониторинг на природата, за да се даде възможност за оценяване на действията по тази инвестиция, което ще доведе до следното:

- а) първата подобрена версия на системата за мониторинг на природата трябва да функционира;
- б) публикуват се най-малко три доклада за подобряване на качеството на природата в чувствителни към азот местообитания; и че
- в) разработва се комуникационна стратегия.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие с Директива 2011/92/ЕС (Директива за оценка на въздействието върху околната среда). Когато е извършена ОВОС, се изпълняват необходимите действия за смекчаване с цел опазване на околната среда. За обекти/операции, разположени във или в близост до чувствителни по отношение на биологичното разнообразие зони (включително мрежата от защитени зони по „Натура 2000“, обектите от световното наследство на ЮНЕСКО и ключовите области на биологичното разнообразие, както и други защитени зони), се извършва подходяща оценка в съответствие с директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО, когато е приложимо, и въз основа на заключенията от нея се изпълняват необходимите действия за смекчаване на последиците.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C1.2 I2: Схема за помощ за рехабилитация на свинеферми

Целта на тази инвестиция е да се намали в краткосрочен план количеството на емисиите на амоняк и вредните миризми в райони, където концентрацията на свинеферми е висока, както и азотните отлагания в зоните по „Натура 2000“. Безвъзмездни средства се отпускат за подпомагане на свиневъдните да прекратят окончателно и неотменимо своите свиневъдни стопанства на доброволна основа чрез:

- а) постоянното предаване на правата им за развъждане на свине; и че
- б) задължението на получателите на безвъзмездни средства да разрушат производствения си капацитет, включително конюшня, изби за оборски тор, силози за оборски тор и силози за фуражи.

Свиневъдите получават компенсация за отказа си от правата си за развъждане на свине, както и за загубата на стойност на производствените активи. Чрез намаляване на популацията от свине в Нидерландия с най-малко 6 % на национално равнище в сравнение с 2019 г., инвестицията ще намали неприятните миризми, дължащи се на оборския тор, и ще намали емисиите на азот в защитените зони по „Натура 2000“. Предоставя се компенсация за закриването на 275 свиневъдни стопанства, което се очаква да намали емисиите на амоняк с около 900 000 kg в сравнение с 2019 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

А.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
1	C1.1 R1—I Реформа на данъчното облагане на енергията	Ключов етап	Влизане в сила на закон за адаптиране на тарифите за енергийни данъци	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				Т1 Г.	2024	Влизане в сила на законодателство, с което се изменят тарифите за енергийни данъци, както следва: a) Първата тарифа за използване на газ се увеличава и първата тарифа за използване на електроенергия се намалява. Ставката на първата тарифна група за газ се увеличава с поне 2.5 цента/m³ в реално изражение през 2024 г. в сравнение с 2023 г. и това увеличение постепенно ще нарасне до поне 3.5 цента/m³ в реално изражение през 2026 г. Първата тарифа за електроенергия трябва да бъде намалена с поне 2.5 цента/kWh в реално изражение през 2024 г. в сравнение с 2023 г. и това намаление постепенно ще нарасне до поне 3.5 евроцента/kWh в реално изражение през 2026 г. b) Тарифите за използване на електроенергия във втората и третата честотна лента ще бъдат намалени през 2024 г. в сравнение с 2023 г. в реално изражение. c) Структурата на енергийните тарифи трябва да става по-малко прогресивно намаляваща чрез увеличаване на ставките както в най-високия диапазон на потребление на газ, така и на електроенергия. d) Годишната еднократна сума на намалението на данъка върху енергията

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										за потребителите на електроенергия се определя на най-малко 493,27 EUR за електроенергийна връзка през 2023 г.
2	C1.1 R1—2 Реформа на данъчното облагане на енергията	Ключов етап	Влизане в сила на закон за адаптиране на структурните елементи на енергийните данъци	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2025	Влизане в сила на закон, съдържащ следните изменения: а) Премахва се схемата за освобождаване и възстановяване в енергийния данък (върху природния газ и електроенергията) за металургичните и минералните процеси. б) Освобождаването от данък върху енергията за потреблението на природен газ при производството на електроенергия се ограничава до природния газ, използван за производството на електроенергия, доставяна на мрежата. с) Намалената ставка в енергийния данък за оранжерийното градинарство се премахва.
3	C1.1 R2—1 Въвеждане и затягане на таксата за CO2 за промишлеността	Ключов етап	Влизане в сила на закон за въвеждане на данъка върху CO2 за промишлени цели	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на закон за въвеждане на национален данък върху CO2 за промишлеността. Таксата действа като минимален ценови праг, като определя минимална цена за тон емисии на CO2; ако цената по схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (СТЕ) спадне под тази минимална цена, разликата между цената по СТЕ и долната граница на цената се събира като данък.
4	C1.1 R2—2 Въвеждане и затягане на таксата за CO2 за	Ключов етап	Влизане в сила на закон за въвеждане на по-строг данък върху CO2 за промишлеността	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2023	Влизане в сила на законодателство, с което се увеличава промишленият налог върху CO2 от 30 EUR на тон през 2021 г. на 50,10 EUR за тон през 2023 г. и след това постепенно до 82,80 EUR на тон през 2026 г., както и влизане в сила на законодателство, което постепенно намалява количеството на емисиите на CO2, освободени от

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	промишлеността									данък върху промишлеността, което доведе до очаквано намаляване с 2.4 милиона тона на освободените емисии на CO2 през 2026 г.
5	C1.1 R3—1 Увеличаване на данъка върху пътуванията с въздушен транспорт (ДТО)	Ключов етап	Влизане в сила на закон за увеличаване на таксата за пътуване с въздушен транспорт за пътниците, заминаващи от летище в Нидерландия	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2023	Влизане в сила на закон за увеличаване на данъка върху въздушния транспорт за пътниците, заминаващи от летище в Нидерландия. Таксата е най-малко три пъти по-висока от таксата през 2022 г. (7,94 EUR на заминаване на пътник през 2022 г.).
6	C1.1 R4—1 Реформа на данъчното облагане на автомобилите	Ключов етап	Влизане в сила на закон за постепенно премахване на освобождаването от данък върху покупката на моторни превозни средства и мотоциклети (BPM) за лекотоварни автомобили	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2025	Влизане в сила на закона за постепенно премахване на данъка за закупуване на моторни превозни средства и мотоциклети („ <i>Belasting van Personenauto „s en Motorrijwielen“</i> “, BPM) за микробуси на търговски оператори, използващи изкопаеми горива.
7	C1.1 R4—2 Реформа на данъчното	Ключов етап	Обнародване на закон в Официален вестник за изменение на съществуващия	Публикуване в Официален вестник				T2 Г.	2025	Публикуване в Официален вестник на Закона за изменение на данъчната основа за леките и лекотоварните автомобили от теглото на автомобила или микробуса до броя изминати километри. Законът може да включва разпоредби, които влизат в сила най-късно през 2030 г.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	облагане на автомобилите		данък върху леките и лекотоварните автомобили							Законът включва разпоредби, с които на съответните изпълнителни органи се възлагат отговорности и правомощия, които влизат в сила и се прилагат след публикуването им. Законът установява спецификациите на вида на системата за таксуване и определя структурата на тарифата и начина на регистриране на изминатите километри.
8	C1.1 R4—3 Реформа на данъчното облагане на автомобилите	Ключов етап	Писмо до Парламента относно състоянието на прилагане на закона за изменение на данъчната основа за леките и лекотоварните автомобили	Издаване на писмо до Парламента				T2 Г.	2026	В писмо от правителството до парламента се описват подробно действията, предприети от упълномощените изпълнителни агенции за прилагането на закона за изменение на данъчната основа за леките и лекотоварните автомобили — от теглото на автомобила или микробуса до броя изминати километри. В писмото се описват следващите стъпки по прилагането по отношение на а) системата на таксуване, б) тарифната структура и в) регистрирането на изминатите километри, за да се гарантира приваждането в действие в съответствие със закона за изменение на съществуващия данък върху леките и лекотоварните автомобили.
9	C1.1 R5—1 Закон за енергетиката	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за енергетиката	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2025	Влизане в сила на Закона за енергетиката, който интегрира действащия Закон за природния газ и действащия Закон за електроенергията в единна правна рамка и има следните характеристики: а) подобряване на системата за събиране, съхранение и обмен на данни за природния газ и електроенергията; б) преразглеждане на правното основание за намеса на провинциалните или централните правителства в проекти за енергийна инфраструктура с цел оптимизиране на

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										издаването на разрешения и изпълнението на проекти от национален интерес — <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i> (чрез Националната схема за координация — <i>Rijkscoördinatieregeling, RCR</i>) с) актуализиране на регулаторната рамка за операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи; d) регулиране на възможностите потребителите на електроенергия да станат активни участници на енергийния пазар, като се даде възможност за: а) сключване на договори с множество оператори за една връзка, б) продажба на произведена от самите тях електроенергия, независимо дали чрез агрегиране или не, и в) монетизиране на гъвкавостта на крайните потребители по отношение на действителното търсене чрез агрегиране; и че е) подобряване на защитата на крайните потребители.
10	C1.1 II—1 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Гарантиране на безопасността на корабоплаването — подписан (и) договор (и) за закупуване на нови зарядни точки в морето и в кея	Подписан (и) договор (и) за закупуване на пет нови зарядни точки в морето и за закупуване на пет нови зарядни точки в кея.				T2 Г.	2026	Подписване на договора (ите) за закупуване на пет нови електрически зарядни точки за електрически плавателни съдове (включително хибридни плавателни съдове) в морето; и подписване на договора (ите) за закупуване на пет нови електрически зарядни точки за електрически плавателни съдове (включително хибридни плавателни съдове) в кея.
11	C1.1 II—2 Вятърна енергия от	Ключов етап	Гарантиране на безопасността на корабоплаването	Публикувана (и) тръжна (и) процедура (и) за закупуване на три				T4 Г.	2025	Публикуване на търг (и) за закупуване на три нови кораба влекачи за реагиране при извънредни ситуации, които да се използват за гарантиране на безопасността на корабоплаването във и около

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	разположени в морето инсталации		— публикуване на оферти за закупуване на влекачи за реагиране при извънредни ситуации	кораба влекачи за реагиране при извънредни ситуации						вятърните паркове в морето. Тръжните спецификации съдържат задължителни критерии за допустимост, които се проверяват от изпълнителния орган, за да се гарантира спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в описанието на инвестицията.
12	C1.1 П—3 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Гарантиране на безопасността на корабоплаването — подписан (и) договор (и) за закупуване на кораби влекачи за реагиране при извънредни ситуации	Подписан (и) договор (и) за закупуване на три кораба влекачи за реагиране при извънредни ситуации				T2 Г.	2026	Подписване на договор (и) за закупуване на три нови кораба влекачи за реагиране при извънредни ситуации, които да се използват за гарантиране на безопасността на корабоплаването във и около вятърните паркове в морето. За да се гарантира спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, договорът (ите) трябва да съдържа (т) спецификациите, посочени в описанието на инвестицията.
13	C1.1 П—4 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Разработване и прилагане на мерки за подобряване на природата и опазване на видовете	Подписани договори или споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за разработване и прилагане на мерки за подобряване на природата и опазване на видовете				T4 Г.	2025	Подписани договори и/или споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за разработване на действия за подобряване на природата и опазване на видовете: а) най-малко шест плана за опазване на видовете или планове за подобряване на природата; б) най-малко четири последващи научни изследвания за по-нататъшно подобряване на плановете за защита на видовете и/или плановете за подобряване на природата, както и за установяване на картографиране на изходното състояние; в) най-малко три (пилотни) проекта за изпитване на действия, определени в плановете за защита на видовете, и/или

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										планове за подобряване на природата, и/или последващите научни изследвания. Подписани договори и/или споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за изпълнение на следните действия за подобряване на природата и опазване на видовете: а) най-малко две резервати за птици; б) най-малко пет действия за защита на видовете в малък мащаб; с) действия за възстановяване на природата или подобряване на природата в най-малко три разположени в морето вятърни паркове.
14	C1.1 II—5 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Целеви	Укрепване и опазване на екосистемата на Северно море — проекти, които допринасят за подобряването и/или възстановяването на природата във и около защитените зони по „Натура 2000“ и защитените зони съгласно Рамковата директива за морска		Брой на проектите, за които са подписани договори	0	4	T4 Г.	2025	Подписани договори за най-малко четири проекта, които допринасят за подобряването и/или възстановяването на природата в зоните по „Натура 2000“, зоните около зоните по „Натура 2000“ и защитените зони съгласно Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия — РДМС). Тези четири проекта предприемат действия, насочени към постигането на една или няколко от природозащитните цели, докладвани в планове за управление на тези защитени зони.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			стратегия (РДМС)							
15	C1.1 II—6 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Укрепване и опазване на екосистемата на Северно море — Програма за вятърна енергия от разположени в морето инсталации (WOZEP)	Изследване на екологичната програма за вятърна енергия в морето: публикуван обобщаващ доклад				T1 Г.	2026	Научноизследователските проекти са значително напреднали в следните научноизследователски области: a) събиране на данни и моделиране на въздействието на ветроенергийните разработки в морето и вятърните турбини върху птиците и прилепите; b) въздействието на развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации (фаза на изграждане и експлоатационна фаза) върху морските бозайници; c) въздействието на ветроенергийните разработки в морето върху екосистемата на Северно море, включително наличието на храна и пригодността на местообитанията за защитени видове птици, прилепи и морски бозайници; и че d) оценки на кумулативното въздействие за изчисляване на въздействието на планираните и съществуващите вятърни паркове върху защитените видове. Представя се обобщение на научноизследователските проекти под формата на доклад; тя се основава на наличните резултати от изброените по-горе проекти.
16	C1.1 II—7 Вятърна енергия от разположени в	Целеви	Укрепване и опазване на екосистемата на Северно море — цифровизация на станциите за		Брой инсталиран и и действащи станции за	0	12	T1 Г.	2026	Инсталират се и функционират най-малко две статични мониторингови станции и най-малко 10 мобилни мониторингови станции.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	морето инсталации		наблюдение на Северно море		мониторинг					
17	C1.1 II—8 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергий на връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата — споразумения за управление на планове за инвестиции в зони	Подписани споразумения за управление				T2 Г.	2024	Ще бъде подписано споразумение за управление между Министерството на икономиката и политиката в областта на климата и всеки от регионите с разположени в морето площадки за вятърна енергия (Borsssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied и Eemshaven). Тези споразумения съдържат най-малко: a) Правата и отговорностите на страните и заинтересованите страни, участващи в системата за управление на инвестициите в региони с разположени в морето ветроенергийни кейове; b) Уточняване на инфраструктурата, необходима за зелената енергия, и последиците от нея за всеки регион; c) Сумата, отпусната на региона за действия за смекчаване на неблагоприятните въздействия от разтоварванията на вятърна енергия от разположени в морето инсталации върху качеството на жизнената среда в региона; d) Вида на предвидените смекчаващи действия; и че e) Спецификация, че оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва в съответствие с Директива 2011/92/ЕС (Директива за оценка на въздействието върху околната среда). Когато е извършена ОВОС, се изпълняват необходимите действия за смекчаване с цел опазване на околната среда. За обекти/операции, разположени във или в близост до чувствителни по отношение на биологичното разнообразие зони

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										(включително мрежата от защитени зони по „Натура 2000“, обектите от световното наследство на ЮНЕСКО и ключовите области на биологичното разнообразие, както и други защитени зони), се извършва подходяща оценка в съответствие с директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО, когато е приложимо, и въз основа на заключенията от нея се изпълняват необходимите действия за смекчаване на последиците.
18	C1.1 II—9 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергий на връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата — Административни споразумения за планове за инвестиции в зони	Подписани административни споразумения				T1 Г.	2026	Административните споразумения се подписват между Министерството на икономиката и политиката в областта на климата и всеки от регионите с разположени в морето площадки за кацане на вятърна енергия (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied и Eemshaven). Тези споразумения съдържат пакети от действия, които да бъдат изпълнени в регионите с цел смекчаване на неблагоприятните въздействия от разтоварванията на вятърна енергия от разположени в морето инсталации върху качеството на физическата жизнена среда и съответния ангажимент за финансиране. Всички административни споразумения, взети заедно, включват най-малко следните действия: а) Звукова защита за станции за високо напрежение б) Зелени пространства и/или места за отдих, като гори или паркове в) Подобряване на местната инфраструктура за мобилност, като например колоездене или пешеходни пътеки г) Обществени информационни центрове за енергийния преход.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Министерството на икономиката и политиката в областта на климата заделя най-малко 200 000 000 EUR за всички действия, предприети заедно.
19	C1.1 II—10 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергий на връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата. Екологичен импулсен пакет от Ваденско море	Прието (и) решение (я) относно пакета от екологични импулси за Ваденско море				ТЗ Г.	2025	Решението (ята) относно пакета за екологично импулс Ваденско море се приема (т) от Политическия съвет за региона на Ваденско море, който се състои от представители на националните и регионалните правителства. Пакетът от екологични импулси за Ваденско море обхваща действия в подкрепа на: a) Изпълнение на етап II от Плана за действие за птиците²; b) Изпълнение на плана за комплексно управление на органа за управление на Ваденско море³, подкрепа за подводното биологично разнообразие, като например възстановяване на морските водорасли около изкуствени твърди структури под водни и миди, мониторинг, укрепване на солните блатата и наблюдение и правоприлагане; c) Възстановяването на природата в зони на сливане на морска вода с прясна вода; и че d) Изследване на кумулативното въздействие на човешкия натиск във Ваденско море и екологичните последици от изменението на климата.

² https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf

³ <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan>

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Решението (ята) включва (т) и ангажимента за финансиране, съответстващ (и) на тези действия. Министерството на икономиката и политиката в областта на климата заделва най-малко 17 000 000 EUR за всички действия.
20	C1.1 I1—11 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергий на връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата — Компенсация и смекчаване на засоляването на земеделски земи	Прието (и) решение (я) на Политическия съвет за региона на Ваденско море				Т3 Г.	2025	Политическият съвет за региона на Ваденско море взема решенията относно действията за компенсиране и смекчаване на засоляването на земеделска земя. Министерството на икономиката и политиката в областта на климата заделва най-малко 4 875 000 EUR за всички действия.
21	C1.1 I2—1 Зелена енергия на водорода	Ключов етап	Публикуване на програмата за човешки капитал за увеличаване на предлагането на умения в областта на зеления водород	Приемане и публикуване на програмата „Човешки капитал“ за увеличаване на предлагането на умения в областта на зеления водород				Т3 Г.	2023	Приемане от правителството и публикуване на програмата за човешки капитал за увеличаване на предлагането на умения в областта на зеления водород. В тази програма се определя план за действие за създаване на най-малко 5 регионални учебни общности, учебни материали и мероприятия или центрове, за да се улесни обменът между предприятията и образователните или научноизследователските институции.
22	C1.1 I2—2 Зелена енергия на водорода	Целеви	Подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за демонстрационни съоръжения за иновативна		Брой подписани споразумения за отпускане на безвъзмезд	0	2	Т2 Г.	2025	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за изграждането на поне две демонстрационни съоръжения за иновативни технологии за зелен водород, за да се демонстрира осъществимостта на широкомащабна електролиза и внедряване на водород. За да се гарантира спазването на принципа за ненасяне на значителни вреди,

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			технология за зелен водород		ни средства					споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства съдържат спецификациите, посочени в описанието на инвестицията.
23	C1.1 I2—3 Зелена енергия на водорода	Целеви	Подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за научноизследователски проекти за зелен водород		Брой подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства	0	3	T2 Г.	2025	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за най-малко три научноизследователски проекта, насочени към производството, съхранението, транспорта и използването на зелен водород. За да се гарантира спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства съдържат спецификациите, посочени в описанието на инвестицията.
24	C1.1 I3—1 Енергиен преход по вътрешните водни пътища, проект ZES	Целеви	Киловатчаса (kWh) електроенергия, осигурявана от работни модулни енергийни контейнери		kWh	0	150	T4 Г.	2025	Модулните енергийни резервоари (MEC) с обща мощност най-малко 150 kWh трябва да работят с док-станции. MEC са взаимозаменяеми енергийни контейнери, които се зареждат с електроенергия от възобновяеми източници, съвместима с Директива (ЕС) 2018/2001 относно енергията от възобновяеми източници (RED II) и подходящи за монтиране в нови и съществуващи плавателни съдове по вътрешните водни пътища.
25	C1.1 I3—2 Енергиен преход по вътрешните водни пътища, проект ZES	Целеви	Брой на работните места за товарене		Брой на работните места за товарене	0	14	T4 Г.	2025	14 места за товарене на плавателни съдове са в експлоатация. Местата за товарене се използват за зареждане на модулните резервоари за енергия. Капитаните трябва да могат да обменят MEC на всеки от 14-те места за товарене. Тези места за зареждане се оборудват с мрежа с „отворен достъп“, която може да се използва за стабилизиране на електроенергийната мрежа или за осигуряване на местно и временно търсене на електроенергия.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
26	C1.1 I3—3 Енергиен преход по вътрешните водни пътища, проект ZES	Целеви	Общ тонаж на корабите, преобразувани в нулеви емисии		Общ тонаж, измерен в двадесет фута еквивалентни единици (TEU)	0	6161	T4 Г.	2025	Корабите с тонаж, възлизащ на най-малко 6161 TEU, се преобразуват в изцяло електрически плавателни съдове по вътрешните водни пътища с нулеви емисии, като се използва електрическо задвижване.
27	C1.1 I4—1 Въздухоплаване в преход	Ключов етап	Подробен проект на турбофан с изгаряне на водород	Завършен окончателен подробен проект на турбофан с изгаряне на водород				T4 Г.	2025	Завършва се окончателната подробна конструкция на турбофан с изгаряне на водород „H2-турбофан“. Окончателният подробен проект трябва да бъде за един от двигателите на Fokker 100 с горивни камери, подходящи за използване на течен водород. Окончателният подробен проект осигурява подробно разбиране на: a) предвидената архитектура на системата на въздухоплавателното средство; b) характеристиките на модификацията на турбовитловия двигател; c) характеристиките на подсистемите за съхранение и разпределение на водород; и че d) характеристиките на свързаните системи за контрол
28	C1.1 I4—2 Въздухоплаване в преход	Ключов етап	Подробно проектиране на електрическото задвижване с водородни	Завършен окончателен подробен проект на системата за електрическо задвижване с				T4 Г.	2025	Трябва да бъде завършен окончателният подробен проект на системата за електрическо задвижване с горивни елементи „Система за задвижване и съхранение на водородни въздухоплавателни средства“. Окончателният подробен проект осигурява система за електрическо задвижване с водородни горивни

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			горивни елементи	водородни горивни елементи						елементи, която да се прилага на въздухоплавателно средство, подлежащо на сертифициране CS-23. Окончателният подробен проект осигурява подробно разбиране на: a) предвидената архитектура на системата на въздухоплавателното средство; b) характеристиките на водородно-електрическото задвижване, включително критичните компоненти като горивния елемент и електродвигателя; c) характеристиките на подсистемите за съхранение и разпределение на водород; и че d) характеристиките на свързаните системи за контрол.
29	C1.1 I4—3 Въздухоплаване в преход	Ключов етап	Действащ мозъчен тръст за „летателна визия“	Действащ мозъчен тръст за „летателна визия“ и публикуване на първата пътна карта				T4 Г.	2025	Авиацията смята, че благодарение на „визията за задържане“ функционира, както е видно от публикуването на първата му технологична пътна карта за неутрално по отношение на климата въздухоплаване. Тази пътна карта определя: a) потенциални дългосрочни решения на предизвикателствата, свързани с неутралните по отношение на климата полети; и че b) потребности от научни изследвания и технологично развитие в цялата промишленост.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
30	C1.2 II—1 Програма „Природа“	Целеви	Изпълнени действия за подобряване на качеството във и около зоните по „Натура 2000“		Подобрен брой хектари	0	101 924	T2 Г.	2026	Провинциите изпълняват пет вида действия за подобряване на качеството във и около зоните по „Натура 2000“: a) подобряване на качеството на природата; b) хидроложки действия; c) опазване и оптимизиране на разположението на природните зони; d) преходни зони, включително връзка между зони; e) други действия, като например развлекателно зонироване или контрол на инвазивни видове. Освен това провинциите осъществяват дейности по залесяване, за да компенсират загубата на гори в определени райони. С действията се подобрява качеството на общо най-малко 101 924 хектара от природата. Различните действия, изпълнявани в един и същ район, могат да допринесат кумулативно за постигането на целта от най-малко 101 924 хектара подобрене.
31	C1.2 II—2 Програма „Природа“	Целеви	Ускорено възстановяване на природата от организации за управление на земята		Съфинансирани (в евро)	0	49 410 000	T2 Г.	2026	Организациите за управление на земята изпълняват действия за подобряване на качеството на природата във и около зоните по „Натура 2000“. За изпълнението на тези действия нидерландската агенция за предприятия (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ще задели най-малко 49 410 000 EUR от името на Министерството на земеделието, природата и качеството на храните към организации за управление на земята.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
32	C1.2 П—3 Програма „Природа“	Целеви	Подобряване на качеството на речната природа и крайпътно управление		Съфинансирание (в евро)	0	29 610 000	T2 Г.	2026	Генерална дирекция „Обществено строителство и управление на водите“ (Rijkswaterstaat) осъществява три вида действия за подобряване на управлението на речната природа и пътищата: а) Повишаване на устойчивостта на управлението на водите; б) Предприемане на хидроложки и други действия за планиране; в) Препроектиране или подобряване на качеството на инфраструктурите. Министерството на земеделието, природата и качеството на храните предоставя най-малко 29 610 000 EUR на Генерална дирекция „Обществено строителство и управление на водите“ (Rijkswaterstaat) за изпълнение на тези действия.
33	C1.2 П—4 Програма „Природа“	Целеви	Действия, които допринасят за мониторинга и разработването на база от знания за програмата „Природа“		Съфинансирание (в евро)	0	18 800 000	T2 Г.	2026	Министерството на земеделието, природата и качеството на храните заделва най-малко 18 800 000 EUR за подкрепа на дейности, свързани главно с развитието на знания за възстановяването на природата (включително подобряването на Мрежата за знания за възстановяване и управление на природата, OBN), комуникацията и управлението на заинтересованите страни, както и адаптирането на съществуващия мониторинг на природата, за да се даде възможност за извършване на оценки на действията по тази инвестиция, водещи до: а) Първата подобрена версия на системата за мониторинг на природата трябва да функционира;

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										b) Публикуват се най-малко три доклада за подобряване на качеството на природата в чувствителни към азот местообитания; и че c) Разработва се комуникационна стратегия.
34	C1.2 I2—1 Схема за помощ за рехабилитация на свинеферми	Целеви	Брой на прекратените свиневъдни обекти		Брой на прекратените свиневъдни обекти	0	275	T2 Г.	2023	Компенсация се предоставя за закриване на 275 свиневъдни стопанства, които намаляват популацията от свине с най-малко 6 % на национално равнище в сравнение с 2019 г. В резултат на затварянето на 275-те места за развъждане на свине емисиите на амоняк се очаква да намалят с около 900 000 kg в сравнение с 2019 г.

Б. КОМПОНЕНТ 2: УСКОРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Този компонент на нидерландския план за възстановяване и устойчивост има за цел да ускори цифровия преход на нидерландската икономика. Компонентът включва пакет от девет инвестиции и една реформа с цел i) насърчаване на развитието на иновативни технологии и цифрови умения, ii) адаптиране на мобилността към бъдещето и iii) ускоряване на цифровизацията на нидерландското централно правителство.

Компонентът има за цел да допринесе за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Нидерландия, по-специално за съсредоточаване на инвестициите в цифровия преход (специфична за държавата препоръка 3 през 2020 г.) и за намаляване на транспортните затруднения (специфична за държавата препоръка 3 през 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция C2.1 I1: Квантова делта NL

Тази инвестиционна програма има за цел i) да ускори разработването на приложения на квантовите технологии, ii) да развива, привлича и задържа таланти и iii) да стимулира развитието и създаването на нови дружества в областта на квантовите технологии в Нидерландия.

Инвестицията има за цел да инвестира в научноизследователска и развойна дейност в областта на квантовите компютри, квантовите мрежи и квантовите сензори и предоставя финансова подкрепа за първия и втория етап от плана за действие, публикуван от Quantum Delta NL. Завършването на тези два етапа включва най-малко:

- а) разработване на предпадно съоръжение за стартиращи предприятия;
- б) разработване на комуникационна мрежа за научноизследователска и развойна дейност в областта на квантовите технологии („мрежа за научноизследователска и развойна дейност“);
- в) инвестиции в Nanolab Cleanroom; и че
- г) отпускането на стипендии за докторска степен в областта на квантовите технологии.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданието за предстоящи покани за представяне на предложения, изключват от допустимост разработването на решения, процеси, технологии и съоръжения, свързани със следния списък на дейности и активи: и) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁵; III) дейности и активи, свързани с депа за

⁴ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁵ Ако прогнозираните емисии на парникови газове при подпомаганата дейност не са значително по-ниски от съответните референтни стойности се обясняват причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно

отпадъци, инсинератори⁶ и инсталации за механично-биологично третиране⁷; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. В това задание се изисква освен това да се избират само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C2.1 I2: Общности за обучение в областта на ИИ Ned и приложни ИИ

Целта на тази инвестиция е да се развие и използва потенциалът на изкуствения интелект (ИИ) за нидерландската икономика и общество. Целта на инвестицията е да се преодолеят пречките, ограничаващи широкото прилагане на решения с ИИ, като например бавната скорост на иновациите, ограниченият обхват на базата от знания, ниското предлагане на обучение в областта на ИИ на пазара на труда, ограниченото участие на обществото като цяло и липсата на решения за обмен на данни.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) разработването на методи за внедряване на надеждни и ориентирани към човека системи с ИИ;
- б) подобряване на нивото на знания в областта на ИИ чрез отпускане на стипендии за назначаване на докторанти и изследователи след докторанти в областта на ИИ;
- в) отпускането на четири безвъзмездни средства за научноизследователски и развойни проекти за разработване на иновативни приложения с ИИ; и че
- г) създаване на шест приложни общности за обучение в областта на ИИ.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция C2.1 I3: Импулс на цифровото образование

Целта на тази инвестиционна програма е да се използват допълнително възможностите на цифровизацията за професионалното и висшето образование и да се подобрят цифровите умения на учениците и учителите. Целта на инвестицията е да се обединят професионалните и висшите учебни заведения в Нидерландия, за да се постигне стандартизирана, сигурна и надеждна секторна инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и секторна инфраструктура на знанието.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за развитието на:

- а) национален основен инструмент за споделяне на цифрови учебни материали;
- б) центрове за преподаване и учене, които могат да предложат подкрепа на студенти, лектори и изследователи по отношение на цифровите учебни материали; и че

предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нересциклируеми опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгарянето, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които са представени доказателства на равнище завод.

в) система за съхранение и сигурен достъп до данните на учениците.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция C2.1 I4: Логистика на цифровата инфраструктура

Тази инвестиционна програма има за цел да ускори и улесни цифровизацията на логистичния сектор чрез създаване на надеждна, децентрализирана организирана инфраструктура за данни за споделяне на чувствителни от търговска гледна точка логистични данни между операторите във веригата на доставки в сектора на логистиката.

Програмата предоставя инвестиционна подкрепа за:

- а) разработване на основна инфраструктура за данни за Нидерландия. Основната инфраструктура за данни се определя като набор от принципи и споразумения, които позволяват на участващите страни съвместно да разработят конкретна ИТ мрежа. Основната инфраструктура за данни трябва да отговаря най-малко на 80 % от минималните изисквания на референтната архитектура, определена от Министерството на инфраструктурата и управлението на водите;
- б) разработване на работен пакет за цифрова готовност за повишаване на цифровата подготвеност на нидерландския логистичен сектор; и че
- в) завършването на поне четири живи лаборатории, т.е. свързването на техните услуги за данни с основната инфраструктура за данни.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C2.2 I1: Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)

Тази инвестиция има за цел да допринесе за замяната на съществуващата аналогова система за влакова защита с европейския цифров стандарт за защита и контрол на влаковете — Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS).

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за следните проекти:

- а) *Планово проучване за участъка от пистата Kijfhoek-белгийската граница*: разработване на проект за железопътно движение (*Rail Verkeers Technisch Ontwerp*, RVTO). Проектирането на железопътното движение трябва да показва, че необходимите корекции в управлението на движението са в съответствие със съответните законови и подзаконови актове относно безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт;
- б) *Планово проучване за участъка от железния път Северна Нидерландия*: разработване на функционален интегриран дизайн на системата и проектиране на железопътното движение (RVTO). Проектирането на железопътното движение трябва да показва, че необходимите корекции в управлението на движението са в съответствие със съответните законови и подзаконови актове относно безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт и че е изготвен свързаният с него функционален интегриран системен проект;
- в) *Проект за обновяване на радиомрежата GSM-Rail*: базовите приемопредавателни станции (GSM-Rail мачти) трябва да могат да функционират в рамките на системата ERTMS;
- г) *Адаптиране на специфични приложения на информационните технологии (ИТ) за внедряване на ERTMS*: ИТ логистичните системи в рамките на управителя на инфраструктура ProRail се адаптират, включително пренаписване или актуализиране на

- съответните ИТ приложения, така че те да могат да получават и обработват правилната информация за безопасността на железопътния транспорт и информацията за оперативната съвместимост, свързана със сигурността (информация от ERTMS/централната система за безопасност (CSS)) след внедряването на ERTMS; и че
- д) *Централна система за безопасност ERTMS*: CSS трябва да започне да функционира за ERTMS за ProRail.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция C2.2 I2: Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност

Тази инвестиция има за цел да засили прехода към безопасна, интелигентна и устойчива мобилност чрез оптимизиране на използването на съществуващите инфраструктурни мрежи.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за следните действия:

- а) инсталирането на най-малко 450 интелигентни устройства за управление на движението, т.е. устройства, които са в състояние да се свързват по цифров път с участниците в пътното движение (*Intelligente Verkeersregelinstallatie*);
- б) въвеждането на приоритетни за безопасността услуги за участниците в пътното движение, при което договарящите се страни, т.е. доставчиците на услуги за безопасност, предоставят на участниците в движението цифрови съобщения за опасни ситуации по пътищата;
- в) разработване на национална „Цифрова инфраструктура за бъдеща устойчива мобилност“ (DITM), която да осигурява основата за разработването и прилагането на съвременна, свързана и автоматизирана система за мобилност (CCAM), която може да се разраства; и че
- г) разработването на платформата на националния пункт за достъп до данни за мобилността (NTM), включително публикуването онлайн на 20 набора от данни за мобилността.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C2.2 I3: Интелигентни крайпътни станции (iWKS)

Тази инвестиция има за цел да замени съществуващите крайпътни гари (WKS), т.е. устройства в близост до пътните ленти, които могат да комуникират с електронни пътни знаци, с интелигентни крайпътни гари (iWKS) с увеличени функционални възможности. Интелигентните крайпътни станции имат за цел да намалят задръстванията и да подобрят пътния поток чрез по-бързи сигнали за инциденти и задръствания и по-добро и по-бързо разпространение на пътното движение по алтернативни маршрути. Освен това се очаква интелигентните крайпътни станции да бъдат по-ефективни и трайни и да изискват по-малка поддръжка в сравнение със съществуващите крайпътни станции.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за инсталирането на 1 906 iWKS.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа C2.3 R1: Управление на публичната информация (Закон за откритото управление)

Целта на тази реформа е да се преразгледа управлението на информацията от публичната администрация, за да се подобри нейната прозрачност и откритост чрез влизането в сила на Закона за откритото управление (*Wet open overheid*, WOO). Законът за откритото управление прави публичните органи и полупубличните органи по-прозрачни, като гарантира, че информацията от общественния сектор може да бъде намерена по-лесно, съвместима и

леснодостъпна по цифров път за гражданите, пресата и медиите, членовете на парламента и техните служители.

Реформата ще включва следните елементи:

- а) влизането в сила на Закона за откритото управление;
- б) задължението на организациите на централното държавно управление и автономните административни органи и агенции да представят планове за действие за подобряване на цифровата достъпност на информационните системи на публичните организации с цел постигане на прозрачност; и че
- в) свързването на административните органи с цифрова инфраструктура, поддържана от Министерството на вътрешните работи и отношенията в Кралството, която осигурява публичен достъп до най-малко 330 000 документа.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция C2.3 I1: Авангардни ИТ (GrIT)

Тази инвестиция е част от широкомащабна програма за обновяване на информационната (ИТ) инфраструктура на Министерството на отбраната. Инвестицията има за цел създаването на нова ИТ инфраструктура, която да позволи на Министерството на отбраната да използва надеждни, сигурни, съобразени с бъдещето и гъвкави системи. Всеобхватната програма се състои от 42 проекта, от които 14 проекта (включително информационна сигурност, телефонни центрове и информационни бюра, както и сигурна комуникация с трети страни), които не са пряко свързани с операции с военни последици или последици в областта на отбраната, се изпълняват като част от нидерландския план за възстановяване и устойчивост.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) разработване на действия в областта на киберсигурността, включително i) създаване на център за операции по сигурността, ii) въвеждане на система за идентифициране и управление на достъпа за сътрудничество с трети страни, iii) прилагане на решение за обмен на сертифицирана и проверена нискокласифицирана и високотласифицирана информация; и iv) прилагането на решение за контрол на цифровия достъп до централите за данни;
- б) да се даде възможност на най-малко 500 цивилни служители на Министерството на отбраната да работят безопасно от разстояние чрез сигурна мрежа, предоставяща средства за комуникация (например глас, видео и чат), изграждане на виртуални работни места лице в лице, създаване на единни пространства за сътрудничество; и че
- в) модернизиране на мрежовото оборудване на физически места, увеличаване на широчината на честотната лента на мрежата, за да се гарантира достатъчно качество на мрежата за приложенията, използвани от цивилния персонал на Министерството на отбраната, и мигриране на приложенията за бекенд към новата инфраструктура на центъра за данни и платформи за хостинг.
- г) по-нататъшно подобряване на безопасността на дистанционната работа за най-малко 500 цивилни служители на Министерството на отбраната чрез създаване на обновен център за контакт и достъп до основни приложения.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция C2.3 I2: Цифровизация на веригата на наказателното правосъдие

Тази инвестиция има за цел да подобри ефективността на веригата на наказателното правосъдие чрез замяна на административните формалности в съществуващите процеси с цифрови средства и чрез осигуряване на постоянен достъп до съответната информация.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) разработване на портал, който дава възможност на гражданите да извършват действия в наказателни производства, включително подаване на сигнали; и че
- б) подобряване на съществуващите информационни системи във веригата на наказателното правосъдие, за да се даде възможност за цифрово разглеждане на наказателни дела в категорията „Често престъпление“ от заинтересованите страни (т.е. полицията, прокуратурата и съдебната власт) във веригата на наказателното правосъдие; и да предостави на заинтересованите страни достъп до видео- и аудио материали, свързани със случаи в категорията „Често престъпление“.

При разработването и прилагането на тази мярка се осигуряват подходящи консултации и участие на съдебния клон.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
35	C2.1 П1—1 Квантова делта NL	Ключов етап	Kantum Delta NL	Подкрепа, предоставена на Quantum Delta NL, и публикуване на план за действие				T4 Г.	2021	На квантовата делта Нидерландия се предоставя подкрепа по линия на Националния фонд за растеж, за да се стимулират квантовите изчислителни технологии и изграждането на мрежи и да се подкрепят научните изследвания и развитието на умения в областта на квантовите технологии. Quantum Delta NL ще публикува подробен план за действие, изготвен на етапи. Спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) се гарантира чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
36	C2.1 П1—2 Квантова делта NL	Ключов етап	Квантова делта NL	Приключване на етапи 1—2 от плана за действие				T2 Г.	2026	Quantum Delta NL трябва да е изпълнила изцяло първите два етапа от своя план, представен на Националния фонд за растеж. Тези етапи включват най-малко създаването на предпосадъчно съоръжение за стартиращи предприятия, развитието на мрежа Quantum NL R -D, отпускането на стипендии за докторска степен в

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										областта на квантовите технологии и инвестициите в „Nanolab Cleanroom“. Спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) се гарантира чрез използването на списък за отстраняване и изискването за съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
37	C2.1 I2—1 Общности за обучение в областта на ИИ Ned и приложни ИИ	Целеви	Предоставяне на стипендии		Брой	0	13	T1 Г.	2024	13 стипендии за назначаване на докторанти и изследователи след докторска степен в областта на ИИ се отпускат безвъзмездни средства за стипендии.
38	C2.1 I2—2 Общности за обучение в областта на ИИ Ned и приложни ИИ	Целеви	Функциониращ и изследователски лаборатории на ELSA в областта на ИИ		Брой	0	4	T4 Г.	2025	За разработване на методи за внедряване на надеждни и ориентирани към човека системи с ИИ трябва да работят най-малко четири нови научноизследователски лаборатории в областта на ИИ по етични, правни, социални аспекти (ELSA).
39	C2.1 I2—3 Общности за обучение в областта на	Целеви	Възложени проекти в областта на НИРД		Брой	0	4	T4 Г.	2025	Предоставят се най-малко четири безвъзмездни средства за научноизследователски и развойни проекти за разработване на иновативни приложения с ИИ.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	ИИ Ned и приложни ИИ									
40	C2.1 I2—4 Общности за обучение в областта на ИИ Ned и приложни ИИ	Целеви	Прилагане на общности за обучение в областта на ИИ		Брой	0	6	T1 Г.	2026	Най-малко шест общности за обучение в областта на ИИ трябва да функционират под формата на публично-частни партньорства в рамките на ИИ Ned. Общност за обучение в областта на ИИ ще даде възможност на предприятията, образователните институции и лабораториите за иновации да работят заедно за това как решенията, основани на ИИ, могат да се прилагат на практика.
41	C2.1 I3—1 Импулс на цифровото образование	Ключов етап	Единна платформа за достъп до цифрови учебни материали, създадена и функционираща и използващо решение за цифрова самоличност за учениците	Единната платформа функционира и се използва решение за цифрова самоличност за учениците				T4 Г.	2025	Създава се единна платформа за намиране, споделяне и повторно използване на цифрови учебни материали за професионално образование (МВО), университети за приложни науки (НВО) и научноизследователски университети (ВО). Платформата функционира, което означава: a) платформата е достъпна онлайн; b) студентите и преподавателите от свързаните образователни институции могат да се регистрират и да имат достъп до цифрови учебни материали. Решението за цифрова самоличност за студентите се използва от студентите в областта на

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										професионалното образование (МВО), университетите за приложни науки (НВО) и научноизследователските университети (ВО). Решението за цифрова самоличност за студентите дава възможност за идентифициране и разрешаване на студентите, обмен на информация за студентите между образователните институции и съхраняване на информация за студентите.
42	C2.1 I3—2 Импулс на цифровото образование	Целеви	Оперативни центрове за преподаване и учене		Брой	0	20	T4 Г.	2025	20 центъра за преподаване и учене (CTL) функционират в областта на професионалното образование (МВО), университетите по приложни науки (НВО) или научноизследователските университети (ВО). CTL функционира, което означава, че една или повече образователни институции са създали физическо място, където студентите, лекторите и изследователите получават подкрепа по отношение на цифровите учебни материали.
43	C2.1 I4—1 Логистика на цифровата инфраструктура	Целеви	Разработена основна инфраструктура за данни		Проценти	0	80	T4 Г.	2024	Трябва да бъде разработена основна инфраструктура за данни, която да отговаря най-малко на 80 % от минималните изисквания на референтната архитектура, определена от Министерството на инфраструктурата и управлението на

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										водите. Съответствието се оценява чрез външен одит.
44	C2.1 I4—2 Логистика на цифровата инфраструктура	Целеви	Повишена цифрова готовност в сектора на логистиката		Процент на цифрова готовност	10	30	T4 Г.	2025	Ще бъде разработен и изпълнен работен пакет за цифрова готовност, за да се повиши цифровата готовност на нидерландския логистичен сектор чрез подобряване на цифровите умения в сектора. С работния пакет се постига 30 % цифрова готовност, изчислена в съответствие с методика, разработена за тази цел от Програмата за цифрова инфраструктурна логистика. Базовото равнище от 10 % цифрова готовност беше установено от Evofenedex през 2021 г.
45	C2.1 I4—3 Логистика на цифровата инфраструктура	Целеви	Завършени живи лаборатории		Брой	0	4	T2 Г.	2026	Трябва да бъдат завършени най-малко 4 лаборатории за живи животни. Живите лаборатории се считат за завършени, когато техните услуги за данни са свързани с основната инфраструктура за данни.
46	C2.2 I1—1 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Завършено проучване за планиране на ERTMS Kijfhoek-белгийската граница	Финализирано проектиране на железопътното движение				T4 Г.	2022	Проектирането на железопътното движение ще бъде завършено като част от проучването на планирането на участъка от железопътната линия между Kijfhoek и белгийската граница. Проектирането на железопътното движение трябва да показва, че необходимите корекции в управлението на движението са в съответствие със съответните

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										законови и подзаконови актове относно безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт.
47	C2.2 II—2 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Завършване на проучването за планиране на ERTMS в Северна Нидерландия	Финализиране на проектирането на функционалната интегрирана система и проектирането на железопътното движение				T1 Г.	2023	Като част от проучването на планирането на железопътните участъци в Северна Нидерландия трябва да бъде завършено функционално интегрирано проектиране на системи и проектиране на железопътното движение. Проектирането на железопътното движение трябва да показва, че необходимите корекции в управлението на движението са в съответствие със съответните законови и подзаконови актове относно безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт и че е изготвен свързаният с него функционален интегриран системен проект.
48	C2.2 II—3 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Целеви	Брой на мачтите GSM-Rail, работещи за ERTMS		Брой	0	130	T1 Г.	2024	130 базови приемопредавателни станции (GSM-Rail мачти) трябва да могат да функционират в рамките на системата ERTMS.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
49	C2.2 I1—4 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Логистични системи, адаптирани към ERTMS	Доставка на адаптираните системи от ИТ отдела на ProRail на ползвателите на ИТ приложенията в други отдели на ProRail				T1 Г.	2024	ИТ логистичните системи в рамките на управителя на инфраструктурата ProRail се адаптират, включително пренаписване или актуализиране на съответните ИТ приложения, така че те да могат да получават и обработват правилната информация за безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт (информация ERTMS/CSS). Персоналът по контрол на движението технически интегрира и тества системите.
50	C2.2 I1—5 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Функциониране на централната система за безопасност	Централната система за безопасност функционира				T4 Г.	2024	Централната система за безопасност (CSS) трябва да функционира за ERTMS за ProRail. Той се счита за действащ, когато стане в съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост, посочени в Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията, регламент за изпълнение (ЕС) 2019/776 на Комисията и регламент за изпълнение (ЕС) 2020/387 на Комисията. Това съответствие се потвърждава от ProRail.
51	C2.2 I2—1 Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност	Целеви	Интелигентни устройства за контрол на движението		Брой	0	450	T4 Г.	2024	Поне 450 устройства за интелигентно управление на движението (<i>Intelligente Verkeersregelinstallatie</i>) трябва да са в експлоатация, което означава, че те 1) трябва да са доставени и инсталирани, и 2) да са

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										свързани с националната платформа за достъп до градски данни.
52	C2.2 I2—2 Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност	Целеви	Приоритетни услуги за безопасност		Процент изминати километри	7	12.5	T1 Г.	2025	Поне 12.5 на всеки 100 километра пробег в Нидерландия участниците в пътното движение трябва да могат да получават услуги с приоритет на безопасността, предоставяни от производители на автомобили или навигационни устройства. Това се отнася за разстоянието, изминато от участниците в пътното движение в Нидерландия, като приоритетните услуги за безопасност са активни по време на шофиране. През 2022 г. тази стойност е 7 %.
53	C2.2 I2—3 Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност	Целеви	Цифрова инфраструктура за бъдеща устойчива мобилност (DITM)		ЕВРО	0	30 000 000	T2 Г.	2026	30 000 000 EUR под формата на субсидии за иновации се изплащат от Нидерландската агенция за предприятия (<i>Rijksdienst voor Ondernemend Nederland</i>) на избрания консорциум от дружества, който ще допринесе за развитието на цифрова инфраструктура за бъдеща устойчива мобилност (DITM), осигурявайки основата за разработването и прилагането на подлежащата на разрастване система за съвместна, свързана и автоматизирана мобилност.
54	C2.2 I2—4	Целеви	Набори от данни, налични в националната		Брой	0	20	T2 Г.	2026	Разработва се платформата на националния пункт за достъп до данни за мобилността (NTM) и се

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност		точка за достъп до данни за мобилността							публикуват онлайн най-малко 20 набора от данни, които се използват чрез платформата на националния пункт за достъп до данни за мобилността.
55	C2.2 I3—1 Интелигентни крайпътни станции (iWKS)	Целеви	Брой инсталирани интелигентни крайпътни станции		Брой	0	152	T4 Г.	2023	Трябва да бъдат инсталирани най-малко 152 интелигентни пътни станции, т.е. физически разположени и работещи.
56	C2.2 I3—2 Интелигентни крайпътни станции (iWKS)	Целеви	Брой инсталирани допълнителни интелигентни крайпътни станции		Брой	152	953	T4 Г.	2025	Трябва да бъдат инсталирани най-малко 953 интелигентни пътни станции, т.е. физически разположени и работещи.
57	C2.2 I3—3 Интелигентни крайпътни станции (iWKS)	Целеви	Окончателен брой инсталирани интелигентни крайпътни станции		Брой	953	1 906	T2 Г.	2026	Трябва да бъдат инсталирани най-малко 1 906 интелигентни пътни станции, т.е. физически разположени и работещи.
58	C2.3 R1—1 Управление на публичната информация (Закон за откритото управление)	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за откритото управление	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T2 Г.	2022	Законът за откритото управление влиза в сила. Актът, наред с другото, разширява обхвата на изискванията за прозрачност, така че да обхване Парламента, Съдебния съвет, Държавния съвет, Главната сметна палата и националния омбудсман, включва задължение за активно оповестяване за институциите,

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										обхванати от тези изисквания за прозрачност, съкращава се срокът за обработване на исканията за информация и се създава консултативен съвет по въпросите на прозрачността. Актът гарантира, че информацията от общественния сектор е леснодостъпна по цифров път за гражданите, пресата и медиите, членовете на Парламента и техните служители. Задължението за активно оповестяване на конкретни категории информация (член 3, параграф 3 от Закона за откритото управление) може да влезе в сила на етапи, определени с кралски указ.
59	C2.3 R1—2 Управление на публичната информация (Закон за откритото управление)	Ключов етап	Публикуване на актуализирани планове за действие за подобряване на управлението на информацията	Публикуване на актуализиран план за действие от организации на централното държавно управление				T4 Г.	2022	Организациите на централното държавно управление (12 министерства, включително техните автономни административни органи и агенции) публикуват актуализирани планове за действие за подобряване на цифровата достъпност на своите информационни системи. В актуализираните планове за действие на министерствата се разглеждат следните 8 приоритета: 1. Създаване на съответната собствена система за управление на равнище министерства, автономни административни органи и агенции. 2. Извършване на базовото измерване в информационната система на

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										министерството. 3. Прилагане на рамката за качество или подобни функции на система IV. 4. Прилагане на парламентарните документи от основните отдели. 5. Връзка с информацията за отвореното управление на платформата (PLOI) от националните компоненти. 6. Прилагане на наръчника на централното правителство за архивиране на електронните съобщения. 7. Прилагане на политическата линия на приложенията за съобщения. 8. Въвеждане на архивиране на уебсайтове съгласно съответния рамков договор.
60	C2.3 R1—3 Управление на публичната информация (Закон за откритото управление)	Целеви	Документи, достъпни на платформата „Информация за открито управление“		Брой	0	330 000	T2 Г.	2026	Общо най-малко 330 000 документа, принадлежащи към най-малко 4 от 17-те категории информация, изброени в член 3, параграф 3 от Закона за откритото управление, се предоставят на разположение на платформата „Информация за отворено управление“ в резултат на свързването на административните органи с цифрова инфраструктура, поддържана от Министерството на вътрешните работи и отношенията в Кралството.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
61	C2.3 II—1 Авангардни ИТ (GrIT)	Ключов етап	Изпълнени действия за подобряване на киберсигурността	Изпълнени действия за подобряване на киберсигурността				T1 Г.	2024	Министерството на отбраната изпълнява следните действия в областта на киберсигурността: — Създаване на център за операции по сигурността; Въвеждане на система за идентификация и управление на достъпа за сътрудничество с трети страни; Прилагане на решение за обмен на сертифицирана и проверена нискокласифицирана информация (LGI) и висококласифицирана информация (HGI); и че Прилагане на решение за контрол на цифровия достъп до централите за данни.
62	C2.3 II—2 Авангардни ИТ (GrIT)	Целеви	Граждански персонал на Министерството на отбраната, работещ дистанционно чрез сигурна мрежа		Брой	0	500	T4 Г.	2024	За да се осигури безопасна работа от разстояние, най-малко 500 граждански служители на Министерството на отбраната имат достъп до сигурна мрежа с: а) средства за комуникация (глас, видео и чат); б) виртуални работни места лице в лице; и че в) единни пространства за сътрудничество.
63	C2.3 II—3 Авангардни ИТ (GrIT)	Ключов етап	Подобряване на мрежите и завършване на миграцията към	Подобряване на мрежата и преминаване към				T3 Г.	2025	Оборудването на мрежата на физически места се модернизира, а широчината на честотната лента на мрежата се увеличава, за да се гарантира достатъчно качество на

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			нова ИТ инфраструктура	нова ИТ инфраструктура						мрежата за приложенията, използвани от цивилния персонал на Министерството на отбраната. Бекенд приложенията се прехвърлят към нова инфраструктура на центъра за данни и платформи за хостинг.
64	C2.3 I1—4 Авангардни ИТ (GrIT)	Целеви	Граждански персонал на Министерството на отбраната с достъп до допълнителни безопасни съоръжения за дистанционна работа		Брой	0	500	T1 Г.	2026	За да се подобри допълнително безопасността на дистанционната работа, най-малко 500 цивилни служители на Министерството на отбраната имат достъп до: a) обновен контактен център, и b) основни приложения (включително обработка на презентации, електронни таблици, бизнес интернет и печатна техника).
65	C2.3 I2—1 Цифровизация на веригата на наказателното правосъдие	Ключов етап	Функциониращ цифров портал за официална комуникация при наказателни производства	Функциониращ цифров портал				T1 Г.	2023	Цифровият портал за цифрова комуникация е оперативен и достъпен за гражданите, като предоставя условия за официална комуникация относно наказателното производство с жертвите, адвокатите и извършителите на престъпления (включително подаване на сигнали), която да се извършва по цифров път вместо на хартиен носител.
66	C2.3 I2—2 Цифровизация на веригата на наказателното правосъдие	Ключов етап	Оперативно цифрово обработване на чести престъпления	Оперативно цифрово обработване на чести престъпления				T4 Г.	2023	Всички наказателни дела от категорията „Често престъпление“ (veel voorkomende criminaliteit, VVC) могат да бъдат обработвани по цифров път. Полицейските доклади (proces-verbaal) се подават по цифров път, а

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										решенията по наказателни дела се създават и обработват в цифров вид. Доказателствата под формата на видео- и аудиоматериали по наказателни дела в рамките на категория „Често престъпление“ (VVC) се предоставят по цифров път на полицията, прокуратурата и съдебната власт.

В. КОМПОНЕНТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ПАЗАР И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Този компонент на нидерландския план за възстановяване и устойчивост има за цел да допринесе за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен нидерландският жилищен пазар. Тя се състои от пет реформи и три инвестиции, насочени към i) премахване на характеристиките на нидерландската данъчна система, които облагодетелстват определени видове собственост върху жилищни имоти за сметка на други, ii) ускоряване и отключване на строителната дейност в Нидерландия и iii) подобряване на енергийната ефективност както в частните, така и в публичните недвижими имоти чрез субсидии за саниране. Мерките в този компонент имат за цел да се намали неравенството на жилищния пазар чрез премахване на данъчните изкривявания, като същевременно се увеличи предлагането на жилища (на достъпни цени) чрез централизирано планиране на предлагането на нови жилища, премахване на пречките в процеса на планиране на строителството и чрез осигуряване на публични инвестиции за отключване на проекти за жилищно строителство. Тя също така има за цел да направи социалните наеми зависими в по-голяма степен от доходите, като позволи по-голямо увеличение на наемите за наемателите с по-високи доходи. Инвестициите във втората подчаст на компонента са насочени към подобряване на енергийната ефективност в обществени и частни сгради, включително интервенции като инсталиране на термопомпи и слънчеви котли, както и подобряване на изолацията на жилищата.

Компонентът има за цел да допринесе за специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Нидерландия, по-специално за намаляване на преференциалното данъчно третиране на домакинствата по отношение на задлъжнялостта и на нарушенията на жилищния пазар, включително чрез подпомагане на развитието на частния сектор за отдаване под наем и предприемане на действия за увеличаване на предлагането на жилища (специфична за държавата препоръка 1 през 2019 г., специфична за държавата препоръка 1 през 2022 г.) и за „намаляване на цялостната зависимост от изкопаеми горива чрез (...) подобряване на енергийната ефективност, по-специално в сградите „(Специфична за държавата препоръка 4 през 2022 г.), и за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху (...) енергийната ефективност и стратегиите за намаляване на емисиите на парникови газове (...)“ (Специфична за всяка държава препоръка 3 през 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C3.1 R1: Увеличаване на съотношението на стойността на незаетите във владение

Тази реформа ще увеличи съотношението на стойността на незаетите владения (*leegwaarderatio*) в нидерландската данъчна система. Настоящото данъчно облагане на частните активи предполага, че стойността на недвижимите имоти, които не се обитават от собственика, надценява действителната стойност на имота. Поради това стойността на имота, който е отдаден под наем, се коригира със съотношението на стойността на незаетите владения, като на практика се въвежда данъчна отстъпка за собствениците на имоти, купени с цел отдаване под наем. Целта на увеличаването на съотношението е данъчното облагане на

наемите да се съгласува по-добре с действителната икономическа стойност, която той представлява за собствениците на имоти, като по този начин се намалят нарушенията на пазара на жилища.

За имоти под наем с годишен наем, надвишаващ 5 % от стойността на оценката на имота, определена от съответната община (т.е. Waarding Onroerende Zaken (WOZ)), и за имоти, отдадени под наем на свързани лица, съотношението се увеличава на 100 %, като на практика се премахва данъчната отстъпка. За имоти под наем с годишен наем в размер на или под 5 % от оценяваната стойност съотношението се увеличава с най-малко 25 процентни пункта в сравнение със съотношението, приложимо през 2022 г. Стойността на вакантното владение не се прилага за имоти под наем с временен договор за наем, като в тези случаи на практика се премахва данъчната отстъпка.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2023 г.

Реформа C3.1 R2: Постепенно премахване на освобождаването от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки в дома

Тази реформа ще премахне, на два етапа, освобождаването от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки от дома на млади хора. През 2022 г. всеки на възраст между 18 и 40 години има право на еднократно освобождаване от данък за получаването на подаръци в размер до 106 671 EUR, ако дарената сума се използва за закупуване на първия дом (обитаван от собственика). Считано от 1 януари 2023 г., освобождаването от данъци се намалява с най-малко 70 % в сравнение с освобождаването през 2022 г. Тя се отменя, считано от 1 януари 2024 г. Реформата има за цел да намали както изкривяванията, така и неравенството на пазара на жилища.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2024 г.

Реформа C3.1 R3: Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища

В рамките на тази реформа националното правителство определя броя на новите жилища, които трябва да бъдат реализирани (т.е. новопостроени или преустроени за други цели, включително изоставени или негодни за обитаване) във всяка провинция, които на свой ред се използват за определяне на броя на новите жилища, които ще бъдат реализирани на общинско равнище.

Реформата води до:

- а) сключване на споразумения между националното правителство и провинциите относно специфичния за всяка провинция брой нови жилища, които трябва да бъдат реализирани, включително чрез преобразуване, възлизащи на общо 900 000 нови жилища, които трябва да бъдат завършени и пуснати в експлоатация до 2030 г., от които 600 000 са достъпни (както е определено по-долу);
- б) сключване на споразумения между провинции и общини относно специфичния за общините брой нови жилища, които да бъдат реализирани, за да се изпълни националната амбиция, посочена в буква а);
- в) въвеждане на система за мониторинг за проследяване на напредъка в изграждането на нови жилища; и че
- г) влизането в сила на законодателство, което дава възможност на националното правителство да се намесва в административни или правни действия в случай на

нарушение на провинциални или регионални споразумения за изграждане на нови жилища (т.е. споразуменията, посочени съответно в букви а) и б).

За целите на тази реформа жилищата на достъпни цени се определят като: а) социални жилища под наем, б) жилища под наем до определен максимален наем, определен на 1 000 EUR месечно през 2022 г., и в) жилища, обитавани от собственици, на цена, по-ниска или равна на максималната покупна цена на къща, за която Националната ипотечна гаранция (NHG) гарантира ипотеката. Максималният наем, посочен в буква б), може да бъде коригиран през следващите години, ако това е оправдано от промени в политиката и икономиката, като например промени в цените или доходите. Всички корекции, по-специално тези, които надхвърлят индексацията спрямо динамиката на цените и доходите, се обосновават надлежно.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2024 г.

Реформа C3.1 R4: Увеличаване на зависимостта от доходите от наема

Тази реформа ще увеличи сумата, с която наемите на наемателите на социални жилища със средни до високи доходи могат да бъдат увеличавани годишно. Новото максимално увеличение на месечния наем е 50 EUR за наемателите със средни доходи и 100 EUR за наемателите с високи доходи, считано от 1 януари 2022 г. Тази реформа има за цел да съгласува по-добре наемите с доходите на наемателите и да даде възможност за целенасочено предоставяне на жилища на достъпни цени за домакинства с ниски доходи, като същевременно помага на жилищните корпорации да увеличат инвестициите си в нови жилища под наем.

Изпълнението на реформата трябваше да приключи до 31 март 2022 г.

Реформа C3.1 R5: Ускоряване на процеса и процедурите за жилищно строителство

Тази реформа има за цел да премахне пречките в процедурата за планиране и издаване на разрешения за строителни процеси в Нидерландия. Като първа стъпка съответното министерство изготвя план за действие под формата на писмо до Парламента. Планът за действие включва списък с действия за ускоряване на процедурите за планиране и издаване на разрешения, както и график за тяхното изпълнение. Като втора стъпка се извършва значителен набор от набелязаните действия. Това включва най-малко i) действия за подобряване на познанията на общините и строителните дружества относно процедурите за планиране, ii) създаване на експертен екип, който може да помогне на общините и жилищните корпорации да ускорят процедурите, необходими за изграждането на нови жилища, и iii) създаване на национален екип, който да може да подпомага общините при преодоляването на затрудненията в процедурите по планиране, iv) стартиране на система за наблюдение на напредъка по ускоряването на процедурите.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2024 г.

Инвестиция C3.1 I1: Отключване на нови строителни проекти

Целта на тази инвестиция е да се осигурят средства за общините да предприемат необходимите инвестиции, преди да може да започне жилищното строителство. Започването на проекти за жилищно строителство в контекста на тази инвестиция се определя като началото на работите по полагане на основите на сградите, в които се намират жилищата.

Инвестицията се състои от финансова подкрепа чрез схема за субсидиране на общините, което ще доведе до започване на строителството на най-малко 100 000 жилища.

Като част от инвестицията Министерството на вътрешните работи и отношенията в Кралството публикува доклад. Докладът предоставя качествени доказателства, че действията за адаптиране към изменението на климата, които отговарят на минималните стандарти, определени в съответните пактове, са изпълнени в съответствие с одобрените заявления за субсидии. Пактовете са споразумения между провинции, общини и други заинтересовани страни в жилищния и търговския строителен процес, в които заинтересованите страни се ангажират с минимални стандарти за адаптивно към изменението на климата строителство на частни и обществени терени по отношение на защитата срещу топлина, суша, разливи, речни и крайбрежни наводнения, както и по отношение на приобщаването на природата.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция С3.2 I1: Схема за субсидиране за устойчивост на недвижимите имоти в публичния сектор

Тези инвестиции предоставят субсидии на собствениците на обществени недвижими имоти, като например сгради на местни администрации или образователни и здравни институции, с цел подобряване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на емисиите на CO₂ в резултат на това. Това води до годишно намаляване на емисиите на CO₂ с 110 килотона, както е оценено предварително. Интервенциите имат за цел да постигнат средно поне 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии.

Инвестицията включва а) влизането в сила на регламент за създаване на схема за субсидиране на санирането и б) финансова подкрепа за завършването на санирането или интервенциите за енергийна ефективност в рамките на схемата за субсидиране на санирането.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция С3.2 I2: Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия

Тази инвестиция предоставя субсидии за осъществяването на интервенции за икономии на енергия. Допустимите интервенции са слънчеви котли, топлинни връзки, изолация, термопомпи и от 2023 г. нататък електрически готварски инсталации. Най-малко 225 000 от тези интервенции се финансират в резултат на субсидията. Интервенциите имат за цел да се постигне средно намаляване на търсенето на първична енергия с най-малко 30 %.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Изключват се по-специално дейностите и активите в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните показатели⁸.

⁸ Ако прогнозираните емисии на парникови газове при подпомаганата дейност не са значително по-ниски от съответните референтни стойности се обясняват причините, поради които това не е възможно. Референтните показатели, установени за безплатното разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, са определени в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Milestone/ Целеви	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
67	C3.1 R1—1 Увеличаване на съотношението на стойността на свободното владение	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, с което се увеличава съотношението на стойността на свободното владение	Разпоредба в законодателството, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2023	Влизане в сила на законодателство, с което се увеличава съотношението на стойността на свободното владение. Съотношението се увеличава на 100 % за имоти под наем с годишен наем, надвишаващ 5 % от оценъчната стойност на имота, определена от съответната община (т.е. <i>Waarding Onroerende Zaken (WOZ)</i>), и за имоти, отдадени под наем на свързани лица. За имоти под наем с годишен наем в размер на или под 5 % от оценяваната стойност съотношението се увеличава с най-малко 25 процентни пункта в сравнение със съотношението, приложимо през 2022 г. Стойността на владението не се прилага за имоти под наем с договор за временно отдаване под наем.
68	C3.1 R2—1 Постепенно премахване на освобождаването от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки по домовете	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за постепенно премахване на освобождаването от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки по домовете на два етапа	Разпоредба в законодателството, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2024	Влизане в сила на законодателство, което включва следните две стъпки за постепенно премахване на освобождаването от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки по домовете: (1) считано от 1 януари 2023 г., намаление на максималното освобождаване от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки по домовете с най-малко 70 % в сравнение с максималното освобождаване от данъци за 2022 г. (2) премахване на освобождаването от данъци, считано от 1 януари 2024 г.
69	C3.1 R3—1	Ключов етап	Споразумения между	Подписване на споразумения				T4 Г.	2022	Подписване на споразумения между националното правителство и провинциите

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Milestone/ Целеви	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища		националното правителство и провинциите относно изграждането на 900 000 нови жилища	между националното правителство и провинциите						относно броя на новите жилища, които трябва да бъдат реализирани до 2030 г., включително чрез преобразуване. В споразуменията се определя броят на новите жилища, които ще бъдат построени по провинции, и броят на тези нови жилища, които са достъпни. Сборът от броя на новите жилища в провинциите възлиза на минимум 900 000 жилища, от които най-малко 600 000 са жилища на достъпни цени.
70	C3.1 R3—2 Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища	Ключов етап	Споразумения между провинции и общини за изграждане на 900 000 нови жилища	Подписване на споразумения между провинциите и общините				T2 Г.	2023	Подписване на споразумения между провинции и общини относно специфичния за общините брой нови жилища, които трябва да бъдат реализирани, за да се постигне изграждането на 900 000 нови жилища на национално равнище, включително чрез преобразуване, до 2030 г., от които поне 600 000 са достъпни. Тези споразумения включват най-малко следните елементи: (1) цели за специфичния за общините брой жилища, които трябва да бъдат реализирани, като се посочва отделно броят на жилищата на достъпни цени, (2) разпоредба, уточняваща държавните ресурси и инструменти, които да се използват, и (3) график за реализирането на новите жилища.
71	C3.1 R3—3 Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища	Ключов етап	Введена е система за мониторинг на изпълнението на споразуменията с общините	Стартиране на система за мониторинг				T3 Г.	2023	Въвежда се система за мониторинг на напредъка в изпълнението на споразуменията, подписани между провинциите и общините, т.е. за наблюдение на напредъка в изграждането на нови жилища.
72	C3.1 R3—4	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за	Законова разпоредба,				T1 Г.	2024	Влизане в сила на закона, който позволява на националното правителство да се намесва в

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Milestone/ Целеви	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища		допълнителните действия, предприети от държавата за изпълнение на договорите за строителство на нови жилища	предвиждаща влизането му в сила						административни или правни действия в случай на нарушение на договорните задължения по провинциалните или регионалните споразумения за изграждане на нови жилища.
73	C3.1 R4—1 Увеличаване на зависимостта от доходите от наема	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за увеличаване на максималното годишно увеличение на наема за наемателите със средни до високи доходи, живеещи в социални жилища	Разпоредба в законодателството, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2022	Влизане в сила на законодателство, с което се увеличава възможното максимално допустимо годишно увеличение на месечния наем в социалните жилища на 50 EUR за наемателите със средни доходи и 100 EUR за наемателите с високи доходи, считано от 1 януари 2022 г. Наемателите със средни доходи се определят като имащи годишен доход между 47 948 EUR и 56 527 EUR (едночленни домакинства) или между 55 486 EUR и 75 369 EUR (многодетни домакинства) (ценово равнище от 2022 г.). Наемателите с високи доходи се определят като имащи годишни доходи над горната граница на тези маржове.
74	C3.1 R5—1 Ускоряване на процеса и процедурите за жилищно строителство	Ключов етап	Писмо до Парламента относно пречките в процеса на планиране, в което се посочват възможните решения	Публикуване на писмото до Парламента				T4 Г.	2022	Публикуване на писмо до Парламента от Министерството на вътрешните работи и отношенията в Кралството, в което се посочват действията за преодоляване на пречките, които забавят процеса на планиране, издаването на разрешителни и правните процедури, свързани с проекти за жилищно строителство, включително чрез законодателни изменения, ако е необходимо; и график с конкретни стъпки за изпълнението на действията.
75	C3.1 R5—2	Ключов етап	Действия за ускоряване на	Изпълнение на значителен набор				T1 Г.	2024	Извършва се значителен набор от действия, посочени в писмото до Парламента в рамките на

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Milestone/ Целеви	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Ускоряване на процеса и процедурите за жилищно строителство		процеса на планиране на жилищните проекти	от действия, посочени в писмото до Парламента						ключов етап 74, за да се ускори процесът на планиране на проекти за жилищни сгради. Това включва най-малко i) действия за подобряване на познанията на общините и строителните дружества относно процедурите за планиране, ii) създаване на експертен екип, който може да помогне на общините и жилищните корпорации да ускорят процедурите, необходими за изграждането на нови жилища, и iii) създаване на национален екип, който да може да подпомага общините при преодоляването на затрудненията в процедурите по планиране, iv) стартиране на система за наблюдение на напредъка по ускоряването на процедурите.
77	С3.1 П1—2 Отключване на нови строителни проекти	Целеви	Строителни работи (раздел 1)		Брой	0	10 000	T4 Г.	2024	След като бъде одобрена финансова подкрепа чрез схемата за субсидиране на общините, ще започне изграждането на още 10 000 жилища.
78	С3.1 П1—3 Отключване на нови строителни проекти	Целеви	Строителни работи (раздел 2)		Брой	10 000	31 000	T4 Г.	2025	След като бъде одобрена финансова подкрепа чрез схемата за субсидиране на общините, ще започне изграждането на още 21 000 жилища.
79	С3.1 П1—4 Отключване на нови строителни проекти	Целеви	Строителни работи (раздел 3)		Брой	31 000	100 000	T2 Г.	2026	След като бъде одобрена финансова подкрепа чрез схемата за субсидиране на общините, ще започне изграждането на още 69 000 жилища.
80	С3.1 П1—5	Ключов етап	Изпълнени действия за адаптиране към	Публикуван доклад относно изпълнените				T2 Г.	2026	Министерството на вътрешните работи и отношенията в Кралството публикува доклад. Докладът предоставя качествени доказателства,

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Milestone/ Целеви	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Отключване на нови строителни проекти		изменението на климата	действия за адаптиране към изменението на климата, финансирани по схемата за субсидиране						че действията за адаптиране към изменението на климата, които отговарят на минималните стандарти, определени в съответните пактове, са изпълнени в съответствие с одобрените заявления за субсидии. Пактовете са споразумения между провинции, общини и други заинтересовани страни в жилищния и търговския строителен процес, в които заинтересованите страни се ангажират с минимални стандарти за адаптивно към изменението на климата строителство на частни и обществени терени по отношение на защитата срещу топлина, суша, разливи, речни и крайбрежни наводнения, както и по отношение на приобщаването на природата.
81	С3.2 П1—1 Схема за субсидиране за устойчивост на недвижимите имоти в публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на регламента за създаване на схемата за субсидиране на санирането	Разпоредба в регламента, указваща влизането му в сила				T2 Г.	2022	Влизане в сила на регламента за създаване на схемата за субсидиране на санирането. Схемата за субсидиране предоставя субсидии на собствениците на обществени недвижими имоти, като например сгради на местни администрации или образователни и здравни институции, с цел подобряване на енергийната ефективност на сградите.
82	С3.2 П1—2 Схема за субсидиране за устойчивост на недвижимите имоти в публичния сектор	Целеви	Сума на годишното намаление на емисиите на CO2 (в Kton) от всички одобрени интервенции за саниране и енергийна ефективност,		Килотона намаление на емисиите на CO2 годишно	0	110	T1 Г.	2025	Одобрените интервенции за саниране и енергийна ефективност в рамките на схемата за субсидиране трябва да възлизат на килотона годишно намаление на емисиите на CO2 в размер на 110 килотона годишно, както е оценено предварително. Интервенциите имат за цел да постигнат средно поне 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове в сравнение с предварителните емисии.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Milestone/ Целеви	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			субсидирани по схемата							
83	C3.2 I2—1 Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия	Целеви	Субсидирани интервенции в областта на устойчивата енергия и икономии на енергия		Брой на субсидирани те интервенции	231 985	456 985	T1 Г.	2026	Ще бъдат субсидирани най-малко 225 000 интервенции в рамките на инвестиционната субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия (слънчеви котли, топлинни връзки, изолация, термопомпи и, считано от 2023 г., електрически инсталации за готвене). Интервенциите имат за цел да се постигне средно намаляване на търсенето на първична енергия с най-малко 30 %.

Г. КОМПОНЕНТ 4: УКРЕПВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ПЕНСИИТЕ И ОРИЕНТИРАНОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Целта на този компонент на нидерландския план за възстановяване и устойчивост, който се състои от четири реформи и шест инвестиции, е i) да се подготвят пазарът на труда и пенсионната система за настоящите и бъдещите предизвикателства и ii) да се води борба със загубата на знания в резултат на пандемията, като същевременно се насърчават цифровите иновации в образованието. Мерките, включени в този компонент, имат за цел да намалят различията между наетите и самостоятелно заетите лица и да се справят с фиктивната самостоятелна заетост, както и да инвестират в устойчивата пригодност за заетост на работната сила чрез възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация. Освен това се планира вторият стълб на пенсионната система да бъде реформиран, така че тя да бъде по-добре адаптирана към променящия се пазар на труда, като същевременно се подобряват справедливостта между поколенията, прозрачността и устойчивостта на сътресения. В областта на образованието са планирани мерки за борба със загубата на образование, причинена от затварянето на училища по време на пандемията от COVID-19. Компонентът включва и инвестиция за насърчаване на цифровите иновации в образованието.

Компонентът има за цел да допринесе за специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Нидерландия, по-специално да гарантира, че вторият стълб на пенсионната система е по-прозрачен, по-справедлив между поколенията и по-устойчив на сътресения (специфична за държавата препоръка 1 през 2019 г. и специфична за държавата препоръка 1 през 2022 г.), да намали стимулите за самостоятелно заетите лица без служители, като същевременно насърчава адекватна социална закрила за самостоятелно заетите лица и се бори с фиктивната самостоятелна заетост, както и да смекчава въздействието на кризата с COVID-19 върху заетостта (и социалната сфера), както и за укрепване на уменията, по-специално на намиращите се в периферията на пазара на труда и неактивните (Специфична за държавата препоръка 2 през 2019 г., специфична за държавата препоръка 2 през 2020 г. и специфична за държавата препоръка 3 през 2022 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C4.1 R1: Намаляване на приспадането на самостоятелно заетите лица

Целта на реформата е да се намали разликата в данъчното третиране на наетите и самостоятелно заетите лица. Максималната сума, която самостоятелно заетите лица могат да приспадат от данъците си, постепенно се намалява от 6 310 EUR през 2022 г. на 3 710 EUR или по-малко през 2026 г. Максималната сума за приспадане трябва да достигне структурното си равнище от 1 200 EUR или по-малко през 2030 г.

Реформата трябва да приключи до 31 март 2023 г.

Реформа C4.1 R2: Осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица

Целта на реформата е да се увеличи обхватът на социалната закрила на самостоятелно заетите лица чрез въвеждане на задължително осигуряване за инвалидност. Реформата се състои в разработването и влизането в сила на закона за задължително осигуряване за инвалидност.

Законът допринася за по-равнопоставени условия на конкуренция между заетите и самостоятелно заетите лица. Законът определя най-малко групата на застрахованите лица и изпълнителните агенции, които осъществяват застраховката, и определя начина на финансиране на застраховката. Законът може да предвиди разумен преходен период за ефективното прилагане на застраховката. В писмо на министъра на социалните въпроси и заетостта до парламента се описват подробно действията, предприети от оправомощените изпълнителни агенции за прилагане на задължителното осигуряване за инвалидност, и се описват следващите стъпки, за да се гарантира пълното привеждане в действие на застраховката в съответствие със закона за задължително осигуряване за инвалидност за самостоятелно заети лица.

Реформата трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Реформа C4.1 R3: Реформа на втория стълб на пенсионната система

Тази реформа има за цел да реформира втория стълб на нидерландската пенсионна система с цел тя да стане по-прозрачна, справедлива, устойчива на сътресения и по-подходяща за променящия се пазар на труда. Реформата се състои в влизането в сила на закона за реформиране на втория стълб на пенсионната система и обвързващи решения (*invaarbesluiten*), т.е. одобрени от надзорния орган, относно прехвърлянето на пенсионни активи на поне 66 % от титулярите на полици във втория стълб на пенсионната система към новата пенсионна система. Законът премахва системното преразпределение между различните възрастови групи (*doorsneesystematiek*), установяване*независеща* от възрастта пенсионна вноска с натрупване на пенсия, съответстваща на вноската, и установява правила за нови пенсионни договори, основаващи се на натрупване на пенсии в капиталова стойност.

Законът за създаване на новата пенсионна система влиза в сила и се прилага незабавно за пенсионните договори, подписани след влизането в сила на закона. Въпреки това към съществуващите пенсионни договори може да се прилага преходен период. Законът предвижда, че по време на този преходен период се предприемат необходимите мерки за изменение на съществуващите пенсионни договори и за прехвърляне на пенсионните активи по съществуващите пенсионни договори към новата система.

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа C4.1 R4: Борба с фиктивната самостоятелна заетост

Целта на реформата е да се намали фиктивната самостоятелна заетост. Реформата се състои от следните елементи:

- a) Писмо до парламента, в което се описват планираните действия за намаляване на фиктивната самостоятелна заетост. В него се описват подробно i) стъпките, които трябва да се предприемат за премахване на мораториума върху принудителното изпълнение на закона, който дерегулира оценката на трудовите правоотношения (*Wet deregulerend beoordeling arbeidsrelatie*), ii) действията за засилване на прилагането на този закон от страна на публичните органи и за увеличаване на капацитета на съответните изпълнителни агенции, и iii) превантивни действия срещу фиктивната самостоятелна заетост;
- б) публикуването на закон за изменение на определението за трудово правоотношение. Общата цел на закона е да изясни и намали двусмислието в определението за трудово правоотношение; и че

- в) премахване на мораториума върху принудителното изпълнение върху закона, с който се дерегулира оценката на трудовите правоотношения (*Wet deregulerend beoordeling arbeidsrelaties*).

Реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция C4.1 I1: Нидерландия продължава да учи

Целта на инвестицията е да се укрепи позицията на пазара на труда и пригодността за заетост на лицата на нидерландския пазар на труда, за да се предотврати превръщането им в безработни или, ако са безработни, да им се помогне да се върнат на работа. Инвестицията предоставя финансова подкрепа за три временни схеми за субсидиране, всяка от които се състои от следните елементи:

- а) съвети за професионално развитие в подкрепа на хората при преориентиране на кариерата им, предоставяни от квалифицирани кариерни съветници;
- б) безплатни дейности за обучение и учене, предоставяни в подкрепа на развитието на умения; и че
- в) подкрепа за отделните лица чрез съобразени с конкретните нужди секторни пътеки в рамките на конкретен сектор. Тези пътища съдържат поне един от следните елементи: i) съвети за професионално развитие (т.е. насочени към настоящата работа, умения и кариерно развитие), ii) професионално ориентиране (т.е. насочено към промени в кариерата и/или нови умения и работни места), iii) обучение за придобиване на умения или iv) признаване на придобитите компетентности.

Извършва се независима оценка на социално-икономическите последици от схемите за субсидиране по „Нидерландия продължава да се учи“ и в резултат на това се публикува доклад за оценка на политиката. Докладът за оценка включва информация за възможните начини за подобряване на процесите на политиката, които са в основата на разработването и прилагането на схемите за субсидиране. В доклада за оценка се обръща специално внимание на въздействието на схемите за субсидиране върху уязвимите групи, включително тези с образователно ниво на професионално образование или по-ниско. Освен това докладът включва информация за политиката относно социално-икономическото и дългосрочното въздействие на схемите за субсидиране. Докладът за оценка се публикува онлайн.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

[Инвестиция C4.1 I2: Регионални екипи за мобилност (RMT)]

Инвестиция C4.1 I3: Бюджет за повишаване на квалификацията и преквалификация за безработните

Целта на тази инвестиция („Scholingsbudget WW“ или повишаване на квалификацията и преквалификация на безработните) е да се увеличи повторното наемане на работа на лица, които получават временни обезщетения за безработица и имат слаба позиция на пазара на труда, което се потвърждава или от ниския резултат във въпросника за отдалечеността до пазара на труда (*Werkverkenner*), или от консултант по UWV (Нидерландска агенция за осигуряване на работниците и служителите) като имащи специфични нужди от обучение. Предоставя се финансиране на UWV за финансиране на програми за обучение за подпомагане

на лица от тази целева група при повишаването на квалификацията и преквалификацията. Инвестицията предоставя финансова подкрепа за най-малко 8 000 програми за обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация на лица от тази целева група с цел улесняване на тяхната заетост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция С4.2 I1: Национална лаборатория за образование — ИИ

Общата цел на тази инвестиция за подобряване на образованието чрез обсъждане и предлагане на решения с променлив по мащаб изкуствен интелект (ИИ) за процеса на учене в началното и/или средното образование. Подборът на проекти се извършва от Управителния съвет на Националната лаборатория за образование в областта на ИИ.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) най-малко 20 проекта за подобряване на качеството на началното и/или средното образование чрез цифрови иновации, които ще бъдат избрани от управителния съвет на Националната лаборатория за образование в областта на ИИ;
- б) сред избраните проекти завършването на поне 10 проекта допринася за постигането на поне една от следните цели: и) укрепване на индивидуализираното образование; II) предоставяне на образователни продукти и/или услуги, които имат потенциал да повишат мотивацията на учениците; III) повишаване на знанията или компетентността на учителите или учениците, или IV) увеличаване на времето на разположение на учителите за подпомагане на учениците; и че
- в) избраните проекти водят до най-малко два продукта, насърчаващи иновативни цифрови образователни решения, които са достигнали ниво на технологична готовност (РТГ) 6 (окончателна фаза на РТГ преди пазарната фаза).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция С4.2 I2: Подкрепа за новодошлите с цел предотвратяване на загубата на обучение

Целта на тази инвестиция е да се предотвратят загубите на обучение за новодошлите, определени като ученици с мигрантски произход, които са се намирали в Нидерландия от по-малко от две години поради пандемията от COVID-19, като например тези в резултат на затварянето на училища. Началните и средните училища, предлагащи образователни програми за новодошлите, получават допълнително финансиране, което им позволява да предоставят допълнителна подкрепа на ученици с мигрантски произход, които живеят в Нидерландия по-малко от две години.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция С4.2 I3: Подкрепа за ученици през последната година от средното училище

Целта на тази инвестиция е да се предостави допълнителна подкрепа на учениците през последната година от средното училище, за да се смекчат загубите на обучение поради пандемията от COVID-19, като например тези в резултат на затварянето на училища. Инвестицията се състои в стартирането на онлайн платформа от Министерството на образованието, културата и науката с учебни материали за подпомагане на учениците с техния краен изпит в средното училище и допълнително финансиране за училищните съвети в средното образование, което дава възможност на училищата да предоставят допълнителна подкрепа на учениците през последната година от средното образование. Училищните съвети

на училищата с ученици в неравностойно положение получават допълнителна финансова подкрепа.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция С4.2 I4: Преносими компютри и таблети за онлайн и хибридно образование с цел борба със и смекчаване на загубата на обучение

Целта на инвестицията е да се подпомогнат училищата да организират хибридно и онлайн образование с цел борба и смекчаване на загубите на обучение, дължащи се на пандемията от COVID-19, като например тези в резултат на затварянето на училища. Инвестициите се състоят в предоставянето на 75 000 устройства (лаптопи и таблети) на избрани училища, за да се улесни онлайн и хибридно образование за учениците в началното, средното и средното професионално образование.

Изпълнението на инвестицията трябваше да приключи до 31 декември 2021 г.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
84	C4.1 R1—1 Намаляване на приспадането на самостоятелно заетите лица	Ключов етап	Влизане в сила на закона за намаляване на данъчното облекчение за самостоятелно заети лица	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2023	Влизане в сила на Закона за намаляване на годишния данъчен кредит за самостоятелно заетите лица от 6 310 EUR през 5 660 г. на 2 023 EUR или по-малко през 2022 г., 5 010 EUR или по-малко през 2024 г., 4 360 EUR или по-малко през 2025 г. и 3 710 EUR или по-малко през 2026 г. Законът намалява разликата в данъчното третиране на наетите лица и самостоятелно заетите лица.
85	C4.1 R2—1 Осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица	Ключов етап	Публикуване в Официален вестник на закона за задължително осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица	Публикуване в Официален вестник				T1 Г.	2025	Публикуване в Официален вестник на закона за задължително осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица. Законът допринася за по-равнопоставени условия на конкуренция между заетите и самостоятелно заетите лица. Законът определя групата на застрахованите лица и изпълнителните агенции за изпълнение на застраховката и определя начина на финансиране на застраховката. Законът може да предвиди разумен преходен период за ефективното прилагане на застраховката. Указания за изпълнение, с които от съответните изпълнителни агенции се изисква да се подготвят за въвеждане на задължително осигуряване за инвалидност за самостоятелно заети лица, се издават от Министерството на социалните въпроси и заетостта и се прилагат след обнародване на закона.
86	C4.1 R2—2	Ключов етап	Писмо до Парламента относно	Писмо до Парламента				T1 Г.	2026	В писмо на министъра на социалните въпроси и заетостта до парламента се описват подробно действията, предприети от оправомощените

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица		състоянието на прилагане на задължителното осигуряване за инвалидност							изпълнителни агенции за прилагане на задължителното осигуряване за инвалидност, и се описват следващите стъпки, за да се гарантира пълното привеждане в действие на застраховката в съответствие със закона за задължително осигуряване за инвалидност за самостоятелно заети лица.
87	C4.1 R3—1 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Ключов етап	Влизане в сила на закона за реформиране на втория стълб на пенсионната система	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2023	Влизане в сила на закона за реформиране на втория стълб на пенсионната система. Законът премахва системното преразпределение между различните възрастови групи (doorsneesystematiek), установяване <i>независещо</i> от възрастта пенсионна вноска с натрупване на пенсионни права, което съответства на вноската, и установява правила за нови пенсионни договори, основаващи се на натрупване на пенсии в капиталова стойност. Законът се прилага незабавно за пенсионните договори, подписани след влизането в сила на закона. Законът може да предвиди разумен преходен период за съществуващите пенсионни договори. Пенсионните договори с прогресивна ставка на вноските могат да бъдат освободени от новия закон.
88	C4.1 R3—2 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Ключов етап	Финализирани и публикувани планове за преход към нова пенсионна система	Публикуване на планове за преход на уебсайтовете на пенсионните фондове				T1 Г.	2025	Пенсионните фондове публикуват на своите уебсайтове финализираните преходни планове за пенсионните договори, които са под тяхно управление. В тези планове се посочва споразумението между представителите на работодателите и работниците (т.е. социалните партньори) относно условията на новите пенсионни договори и прехвърлянето на пенсионните активи към новата пенсионна система.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
89	C4.1 R3—3 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Ключов етап	Финализирани и публикувани планове за изпълнение на пенсионните фондове	Представяне на плана за изпълнение на Надзорния орган и публикуване на уебсайтовете на пенсионните фондове				T1 Г.	2026	Пенсионните фондове изготвят планове за изпълнение на планове за преход, посочени в етап 88. В тези планове за изпълнение се описва как се изпълняват новите пенсионни договори, посочени в етап 88, и как ще се осъществи преходът към новата пенсионна система. Плановите за изпълнение се представят на надзорния орган на пенсионните фондове и се публикуват на уебсайтовете на пенсионните фондове.
89a	C4.1 R3—3 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Целеви	Одобрени решения за прехвърляне на пенсионни активи на титулярите на полици към новата пенсионна система		Процент на титулярите на полици	0	66 %	T2 Г.	2026	Пенсионните фондове вземат обвързващи решения (<i>invaarbesluiten</i>), т.е. одобрени от надзорния орган, относно прехвърлянето към новата пенсионна система на пенсионните активи на поне 66 % от титулярите на полици във втория стълб на пенсионната система. В тези решения се посочва дата на прехвърляне най-късно до 1 януари 2027 г.
90	C4.1 R4—1 Борба с фиктивната самостоятелна заетост	Ключов етап	План за действие за намаляване на фиктивната самостоятелна заетост, представен на Парламента	Писмо до Парламента с подробно описание на плана за действие				T4 Г.	2022	Нидерландското правителство изпраща на парламента писмо, в което се описват подробно планираните действия за намаляване на фиктивната самостоятелна заетост. В него се описват а) стъпките, които трябва да бъдат предприети за премахване на мораториума върху прилагането на закона, който дерегулира оценката на трудовите правоотношения, б) действията за засилване на прилагането на това право от страна на публичните органи и за увеличаване на капацитета на съответните изпълнителни агенции, и в) превантивните действия срещу фиктивната самостоятелна заетост.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
91	C4.1 R4—2 Борба с фиктивната самостоятелна заетост	Ключов етап	Публикуване в Официален вестник на закон за изменение на определението за трудово правоотношение	Публикуване на закона в Официален вестник				T1 Г.	2025	Публикуване в Официален вестник на закона, с който се изменя определението за трудово правоотношение. Законът влиза в сила и започва да се прилага изцяло не по-късно от 1 януари 2026 г.
92	C4.1 R4—3 Борба с фиктивната самостоятелна заетост	Ключов етап	Отмяна на мораториума върху прилагането на закона за дерегулиране на оценката на трудовите правоотношения	Писмо до Парламента за премахване на мораториума върху принудителното изпълнение				T1 Г.	2025	Отменя се мораториумът за принудително изпълнение върху закона, с който се дерегулира оценката на трудовите правоотношения (<i>Wet deregulerend beoordeling arbeidsrelaties</i>).
93	C4.1 P1—1 Нидерландия продължава да учи	Целеви	Съвети за професионално развитие в подкрепа на отделни лица		Брой лица, получаващи съвети за професионално развитие	0	68 705	T3 Г.	2020	68 705 лица получават съвети за професионално развитие, за да преориентират кариерата си, предоставяни от квалифицирани кариерни съветници.
94	C4.1 P1—2 Нидерландия продължава да учи	Целеви	Обучения за придобиване на умения в подкрепа на физическите лица		Брой на лицата, получили обучение за придобиване на умения	0	119 000	T4 Г.	2022	119 000 лица участват в безплатни дейности за обучение и учене в подкрепа на развитието на умения.
95	C4.1 P1—3 Нидерландия продължава да учи	Целеви	Съобразени с конкретните нужди секторни пътища в подкрепа на прехода към заетост		Брой създадени специално разработен и пътища	0	21	T2 Г.	2023	Създават се 21 съобразени с конкретните нужди секторни пътища. Тези пътища съдържат поне един от следните елементи: съвети за професионално развитие (т.е. насочени към настоящата работа, умения и кариерно развитие), професионално ориентиране (т.е. насочено към промени в кариерата и/или нови

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										умения и работни места), обучение за придобиване на умения и признаване на придобитите компетентности.
96	C4.1 I1—4 Нидерландия продължава да учи	Ключов етап	Независима оценка на социално-икономическото въздействие на схемите за субсидиране в рамките на „Нидерландия продължава да се учи“	Независима оценка и публикуване на доклада				T4 Г.	2024	Извършва се независима оценка на социално-икономическите последици от схемите за субсидиране в рамките на „Нидерландия продължава да се учи“. Докладът за оценка включва информация за възможните начини за подобряване на процесите на политиката, които са в основата на разработването и прилагането на схемите. В доклада за оценка се обръща особено внимание на въздействието на схемите за субсидиране върху уязвимите групи, включително тези с образователно ниво на професионално образование или по-ниско. Докладът включва информация за политиката относно социално-икономическото и дългосрочното въздействие на схемите за субсидиране. Докладът за оценка се публикува онлайн.
97a	C4.1 I3—1 Бюджет за повишаване на квалификацията и преквалификация за безработните	Ключов етап	Влизане в сила на закон за бюджета	Законова разпоредба, предвиждаща финансова рамка				T4 Г.	2023	Влизане в сила на закон за бюджета, предвиждащ финансова рамка, чрез която се предоставя структурен бюджет за повишаване на квалификацията и преквалификация на лицата, които получават временни обезщетения за безработица и имат слаба позиция на пазара на труда.
98a	C4.1 I3—2 Бюджет за повишаване на квалификацията	Целеви	Финансиране на програми за обучение за повишаване на квалификацията и		Брой на програмите за обучение	0	8000	T2 Г.	2026	През периода 8000—2023 г. се финансират най-малко 2025 програми за обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация за лица, които получават

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	а и преквалификация за безработните		преквалификация на безработни лица							временни обезщетения за безработица и имат слаба позиция на пазара на труда.
101	C4.2 I1—1 Национална лаборатория за образование — ИИ	Целеви	Избрани проекти за насърчаване на иновативни цифрови образователни решения		Брой на проектите	0	20	T2 Г.	2024	Най-малко 20 проекта за подобряване на качеството на началното и/или средното образование чрез цифрови иновации се избират от управителния съвет на Националния съвет по образование по въпросите на изкуствения интелект.
102	C4.2 I1—2 Национална лаборатория за образование — ИИ	Целеви	Завършени проекти за насърчаване на иновативни цифрови образователни решения		Брой на проектите	0	10	T4 Г.	2025	От избраните проекти трябва да бъдат завършени най-малко 10 проекта, които са допринесли за постигането на поне една от следните цели: и) укрепване на индивидуализираното образование; II) предоставяне на образователни продукти и/или услуги, които имат потенциал да повишат мотивацията на учениците; III) повишаване на знанията или компетентността на учителите или учениците; IV) увеличаване на времето на разположение на учителите за подпомагане на учениците.
103	C4.2 I1—3 Национална лаборатория за образование — ИИ	Целеви	Доставка на два продукта с ниво на технологична готовност 6		Брой на продуктите	0	2	T4 Г.	2025	Избраните проекти водят до най-малко два продукта, насърчаващи иновативни цифрови образователни решения, които са достигнали ниво на технологична готовност 6.
104	C4.2 I2—1 Подкрепа за новодошлите с	Целеви	Подкрепа за началните и средните училища за предоставяне на		Брой на получаващите финансира	0	2 198	T4 Г.	2023	Най-малко 1 800 начални училища и 398 средни училища получават финансиране, което им позволява да предоставят допълнителна подкрепа на новодошлите с цел

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	цел предотвратяване на загубата на обучение		допълнителна подкрепа на новодошлите		не начални и средни училища					предотвратяване на загубата на обучение поради пандемията от COVID-19.
105	C4.2 I3—1 Подкрепа за ученици през последната година от средното училище	Ключов етап	Стартиране на онлайн платформа за подкрепа на учениците през последната година от средното училище	Стартиране на онлайн платформа				T4 Г.	2021	Министерството на образованието, културата и науката стартира онлайн платформа за подпомагане на учениците през последната година от средното училище с техния последен изпит. Платформата съдържа уебинари, задания и видеоматериали с инструкции по теми, свързани с изпитите.
106	C4.2 I3—2 Подкрепа за ученици през последната година от средното училище	Целеви	Подкрепа за училищните съвети за предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците през последната година от средното училище		Брой училищни съвети, които получават финансиране	0	300	T4 Г.	2022	Най-малко 300 училищни съвета получават финансиране, което им позволява да подкрепят учениците през последната година от средното училище с цел смекчаване на загубите на обучение, дължащи се на пандемията от COVID-19. Училищните съвети на училищата с ученици в неравностойно положение получават допълнителна финансова подкрепа.
107	C4.2 I4—1 Преносими компютри и таблети за онлайн и хибридно образование с цел борба със и смекчаване на загубата на обучение	Целеви	Брой на предоставените цифрови устройства		Брой цифрови устройства	0	75 000	T4 Г.	2021	75 000 цифрови устройства се предоставят на училищата в подкрепа на онлайн и хибридно образование за ученици в началното, средното и професионалното образование.

Д. КОМПОНЕНТ 5: УКРЕПВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ГОТОВНОСТТА ЗА ПАНДЕМИИ

Този компонент на нидерландския план за възстановяване и устойчивост е съсредоточен върху укрепването на сектора на общественото здравеопазване и готовността на нидерландската здравна система за пандемии. Тя включва четири инвестиции за намаляване на недостига на човешки ресурси в сектора на здравеопазването по време на здравна криза и за увеличаване на капацитета за интензивни грижи. Освен това мерките, включени в компонента, имат за цел да дадат възможност за дистанционно здравно обслужване чрез използването на електронни услуги и да засилят обмена на данни между здравните заведения.

Компонентът има за цел да допринесе за специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Нидерландия, по-специално за предприемане на всички необходими мерки за укрепване на устойчивостта на системата на здравеопазването, включително чрез справяне с недостига на здравни работници по време на здравна криза и ускоряване на внедряването на съответните инструменти за електронно здравеопазване (Специфична за всяка държава препоръка 1 през 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция C5.1 I1: Временен допълнителен капацитет от човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза

Целта на тази инвестиция е да се осигури подходящ капацитет от човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза. Целта на инвестицията е да се осигури образование и „обучение на работното място „за лица през първата година от средното и висшето професионално здравно образование („mbo„и „hbo“), както и да се създаде национален здравен резерв от бивши здравни специалисти, от които здравните институции могат да наемат допълнителен персонал по време на криза.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) професионално образование и „обучение на работното място“ в сектора на здравеопазването;
- б) комуникационни кампании, обучение и намиране на съответствия между бивши здравни специалисти и здравни организации, което ще доведе до създаването на резерв от 2 500 бивши здравни специалисти, които могат да бъдат наети от здравни заведения по време на нужда, например по време на бъдеща здравна криза.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция C5.1 I2: Разширяване на интензивните грижи

Целта на тази инвестиция е да се увеличи капацитетът на болниците за полагане на грижи за пациенти, по-специално във връзка с COVID-19. Целта на инвестицията е да се подобрят както човешките ресурси, така и инфраструктурата в болниците, за да могат те да се грижат за пациенти с COVID-19 по време на кризата с COVID-19 и след това. Болниците могат да поддържат или отстраняват съоръженията (предимно болничните ремонти, насочени към

разширяване на отделенията за интензивни грижи), които са увеличили капацитета на отделенията за интензивни грижи по време на пандемията от COVID-19 след изтичането на схемата за субсидиране. Обученият персонал може редовно да бъде разположен или постоянно нает от болниците с цел да се подпомогне намаляването на недостига на работна ръка в този сектор.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) 54 болници за адаптиране на съоръженията, за да се увеличи броят на стационарните и гъвкави легла за интензивни грижи; и че
- б) 67 болници да обучават и обучават своя персонал за увеличаване на капацитета на отделенията за интензивни и клинични грижи.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция C5.1 I3: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА COVID-19

Целта на тази инвестиция (насърчаване на електронното здравеопазване у дома — *стимулиране на електронното здравеопазване Thuis, SET*) е да се подкрепят грижите за хората, живеещи у дома, по-специално за възрастните хора и хората с уязвимо здраве. Допълнителни грижи и подкрепа, необходими за тези две категории уязвими лица, се предоставят чрез решения за електронно здравеопазване по време на пандемията от COVID-19.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа чрез безвъзмездни средства за използването на различни приложения за електронно здравеопазване (онлайн здравеопазване чрез видео връзка, диагностициране чрез приложение и медикаменти за лекарства) от доставчици на здравни грижи като цяло, районни медицински сестри, психични грижи и социално подпомагане.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция C5.1 I4: Инфраструктура за научни изследвания в областта на здравеопазването (HRI)

Целта на тази инвестиция е да се стимулират иновациите в областта на науките за живота и сектора на здравеопазването чрез стандартизиране и свързване на данните между консорциума за здравни научноизследователски инфраструктури. Целта на инвестицията е да се разработи интегрирана национална инфраструктура за здравни данни, да се премахнат социалните и организационните пречки чрез споразумение между заинтересованите страни от публичния и частния сектор и да се създаде централна точка за емитиране на данни.

Инвестицията предоставя финансова подкрепа за:

- а) разработването и привеждането в действие на система за подкрепа на изследователите, съставена от бюро за обслужване на регионално равнище и централно бюро за услуги на национално равнище;
- б) приемането на пътна карта за вторично използване на здравни данни, в която се посочват стъпките, които трябва да бъдат предприети от университетските медицински центрове, за да се гарантира, че техните здравни данни могат да бъдат локализирани, достъпни, обменяни и повторно използвани; и че
- в) привеждане в действие на първата версия на портала за данни за локализиране и достъп до здравни данни.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване Описание на всеки ключов етап и цел		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
108a	C5.1 П1—1 Временен допълнителен капацитет от човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза	Ключов етап	Финансова рамка, даваща възможност за обучение в сектора на здравеопазването	Приемане на финансова рамка, включваща структурно обучение в областта на здравеопазването в програма за пазара на труда за сектора				T4 Г.	2024	Приемане на финансова рамка, която да включва структурно обучение в областта на здравеопазването в програма за пазара на труда за сектора (програма „TAZ“ за грижи и благосъстояние на пазара на труда)
109a	C5.1 П1—2 Временен допълнителен капацитет от човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза	Целеви	Брой на лицата, участващи в програмата за професионално образование и обучение на работното място		Брой лица	0	8325	T4 Г.	2025	Най-малко 8325 души трябва да са участвали в програмата за професионално образование и обучение на работното място през първата година от средното и висшето професионално здравно образование през академичната 2023/2024 година („mbo„и „hbo“).
110	C5.1 П1—3 Временен допълнителен капацитет от	Целеви	Създаден национален резерв за		Брой на резервните бивши	0	2 500	T4 Г.	2024	Чрез комуникационни кампании и обучение и намиране на съответствия между бивши здравни специалисти и здравни организации се създава резерв от най-малко 2 500 бивши здравни специалисти, от който здравните заведения могат да наемат временна

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване Описание на всеки ключов етап и цел		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесе чие	Година	
	човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза		здравни грижи		здравни специалисти					помощ при необходимост, например по време на бъдеща здравна криза.
111	C5.1 I2—1 Разширяване на интензивните грижи	Целеви	Брой болници с завършено приспособя ване на съоръжения та за съществува щи неподвижни легла и гъвкави легла		Брой болници	0	54	T4 Г.	2023	Най-малко 54 болници приспособяват съоръженията си, за да увеличат броя на стационарните и гъвкави легла за интензивни грижи.
112	C5.1 I2—2 Разширяване на интензивните грижи	Целеви	Обучение на болничния персонал		Брой болници	0	67	T4 Г.	2023	Най-малко 67 болници обучават и обучават своя персонал за увеличаване на капацитета на отделенията за интензивни и клинични грижи.
113	C5.1 I3—1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА COVID-19	Целеви	Брой отпуснати безвъзмездн и средства		Брой	0	1 000	T4 Г.	2022	На доставчиците на здравно обслужване се отпускат най-малко 1 000 безвъзмездни средства за използването на различни приложения за електронно здравеопазване (като онлайн здравно обслужване чрез видео връзка, диагностика чрез приложение и медикаменти за лекарства) в областта на общата медицинска помощ, районните медицински сестри, грижите в общността, психичното здраве и социалното подпомагане.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване Описание на всеки ключов етап и цел		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесе чие	Година	
114	C5.1 I4—1 Инфраструктура за научни изследвания в областта на здравеопазването (HRI)	Ключов етап	Оперативна система за подпомаган е на изследовате лите — бюра за обслужване	Регионалните и националните бюра за обслужване функционират				T4 Г.	2022	Разработва се и функционира система за подпомагане на изследователите, съставена от бюро за обслужване на регионално равнище и централно бюро за обслужване на национално равнище.
115	C5.1 I4—2 Инфраструктура за научни изследвания в областта на здравеопазването (HRI)	Ключов етап	Приета пътна карта за справедлив и данни (като се гарантира, че данните могат да бъдат откривани, достъпни, оперативно съвместими и повторно използваем и)	Приета е пътна карта за създаване на FAIR данни				T4 Г.	2023	Консорциумът за научноизследователска инфраструктура в областта на здравеопазването разработва пътна карта за лесно за намиране, достъпно, оперативно съвместимо и повторно използваемо (FAIR) вторично използване на здравни данни, която се приема от университетските медицински центрове (UMC). Пътната карта посочва стъпките, които трябва да бъдат предприети от UMC, за да се гарантира, че здравните им данни могат да бъдат локализирани, достъпни, обменяни и повторно използвани.
116	C5.1 I4—3 Инфраструктура за научни изследвания в областта на	Ключов етап	Портал за оперативни данни	Порталът за данни за локализиране и достъп до научноизследо вателски				T4 Г.	2023	Първата версия на портала за данни за локализиране и достъп до здравни данни е оперативна, което означава, че университетските медицински центрове (UMC) са свързани с националната инфраструктура за данни.

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване Описание на всеки ключов етап и цел		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесе чие	Година	
	здравеопазването (HRI)			данни функционира						

Е. КОМПОНЕНТ 6: БОРБА С АГРЕСИВНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ И ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Целта на този компонент на нидерландския план за възстановяване и устойчивост е по-ефективно справяне с агресивното данъчно планиране и изпирането на пари в Нидерландия. Компонентът се състои от пет реформи, насочени към агресивното данъчно планиране, и една реформа за борба с изпирането на пари.

Компонентът допринася за борбата с избягването на данъци чрез i) налагане на условен данък, удържан при източника, върху лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и дивиденди, изплащани на юрисдикции с ниски данъчни ставки, и в ситуации, които представляват данъчна злоупотреба съгласно нидерландските разпоредби за борба със злоупотребите, ii) въвеждане на закон за противодействие на несъответствията при прилагането на принципа на сделката между несвързани лица, iii) предотвратяване на освобождаване от данъчно облагане чрез специално ограничение на приспадането на лихвите, iv) ограничаване на ликвидацията и прекратяването на дейността и v) ограничаване на облекчаването на загубите. Нидерландия също така планира да наблюдава развитието на борбата с избягването на данъци.

Предизвикателствата, свързани с изпирането на пари, се преодоляват чрез стратегия, насочена към i) увеличаване на капацитета на персонала на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) с 20 еквивалента на пълно работно време и ii) въвеждане на ограничение на плащанията в брой. По този начин компонентът има за цел да се увеличат пречките пред престъпниците да изпират пари и да се укрепи капацитетът за разследване и наказателно преследване.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно агресивното данъчно планиране (специфична за държавата препоръка 1 през 2019 г. и 4 през 2020 г.) и относно изпирането на пари (Специфична за всяка държава препоръка 4 през 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа C6.1 R1: Нидерландска данъчна политика

Целта на реформата е да се ограничат възможностите за агресивно данъчно планиране и да се намалят средствата, идващи от Нидерландия към юрисдикции с ниски данъчни ставки. Удържаният при източника данък върху дивидентите, лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения има за цел да позволи на Нидерландия да обложи с данък такива плащания към държави, които не облагат с данъци или изобщо не го облагат.

Реформата се състои във въвеждането на данък, удържан при източника, върху лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения и върху дивидентите, изплащани на юрисдикции с ниски данъчни ставки, и в ситуации, които представляват данъчна злоупотреба съгласно нидерландските разпоредби за борба със злоупотребите. Тя включва също така мониторингов доклад относно въздействието на политиките срещу избягването на данъци в рамките на този компонент.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа C6.1 R2: Преодоляване на несъответствията при прилагането на принципа на сделката между несвързани лица

Целта на тази реформа е да се преодолеят несъответствията, произтичащи от различно прилагане или тълкуване на принципа на сделката между несвързани лица в корпоративното данъчно облагане. По-специално в международни ситуации такива несъответствия могат да доведат до това част от печалбата на многонационално дружество да не бъде включена в данък върху печалбата. Целта на реформата е да се неутрализира трансферното ценообразуване или холдинговите печалби и загуби, за да се предотвратят ситуации на двойно необлагане и да се направи нидерландската система за данъчно облагане по-прозрачна в международен план.

Реформата се състои в влизането в сила на закон за справяне с несъответствията при прилагането на принципа на сделката между несвързани лица.

Изпълнението на реформата трябваше да приключи до 31 март 2022 г.

Реформа C6.1 R3: Изменение на специалното ограничение на приспадането на лихви, за да се предотврати освобождаване от данъци върху отрицателни лихви и положителни валутни резултати

Целта на реформата е да се избегне възможността ограничението за приспадане на лихви за борба със злоупотребите от Закона за корпоративното подоходно облагане (член 10a) да доведе до неправомерно освобождаване от данъци.

Реформата се състои в влизането в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане, за да се избегне прилагането на специалното ограничение за приспадане на лихвите, когато води до освобождаване от данъци върху отрицателни лихви и положителни валутни резултати.

Изпълнението на реформата трябваше да приключи до 31 март 2021 г.

Реформа C6.1 R4: Ограничаване на приспадането на загубите при ликвидация и прекратяване

Целта на реформата е да се ограничи приспадането на окончателните загуби на предприятието (загуби от ликвидация) и окончателните загуби на място на стопанска дейност (загуби при прекратяване) в корпоративния подоходен данък.

С тази реформа се изменя Законът за корпоративното подоходно облагане, за да се ограничи възможността за приспадане на загубите при ликвидация и прекратяване на дейността, като се въведат три необходими условия за приспадане на тези загуби:

- а) времево условие: загубите от ликвидация или прекратяване подлежат на приспадане само ако ликвидацията или прекратяването е приключило в срок от три години след календарната година, през която стопанската дейност е прекратена, или календарната година, през която е взето решението за ликвидацията или прекратяването;
- б) териториално условие: загубите от ликвидация или прекратяване се вземат предвид за целите на данъчното приспадане само ако прекратеното образуване или място на стопанска дейност е установено в Нидерландия, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или трети държави, с които Европейският съюз има отговарящо на условията споразумение за асоцииране; и че
- в) количествено условие: приспадането на загубите от ликвидация е възможно само ако е налице решаващо влияние (контролно участие), което означава, че данъкоплатецът има правомощието да определя дейността на ликвидираното предприятие.

Териториалните и количествените условия се прилагат само за загуби, надвишаващи 5 000 000 EUR.

Изпълнението на реформата трябваше да приключи до 31 март 2021 г.

Реформа C6.1 R5: Ограничаване на облекчаването на загубите

Целта на реформата е да се ограничи възможността за компенсиране на печалби от загуби от други години. Реформата има за цел да попречи на дружества с доходоносна дейност в Нидерландия да заобикалят плащането на корпоративен данък.

С тази реформа се изменя Законът за корпоративното подоходно облагане, който ограничава приспадането на загубите от корпоративния данък. Облекчението за загуби се предоставя само в размер до 50 % от облагаемата печалба, надвишаваща сумата от 1 000 000 EUR, съчетана с неограничен период на пренасяне на загуби (преди това до шест години). Ако облагаемата печалба е по-малка или равна на 1 000 000 EUR, загубите подлежат на пълно приспадане.

Изпълнението на реформата трябваше да приключи до 31 март 2022 г.

Реформа C6.1 R6: Политика за борба с изпирането на пари

Целта на реформата е да се укрепи нидерландската рамка за борба с изпирането на пари и да се противодейства на злоупотребата с нидерландската финансова система от страна на престъпниците.

Реформата се състои от:

- а) укрепване на звеното за финансово разузнаване (ЗФР), което отговаря за предотвратяването и разкриването на изпирането на пари, борбата с измамите и проследяването на финансирането на престъпления, чрез наемане на 20 допълнителни еквивалента на пълно работно време; и че
- б) влизането в сила на закон, с който се въвежда ограничение на плащанията в брой.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
117	C6.1 R1—1 Нидерландска данъчна политика	Ключов етап	Влизане в сила на закон за удържане на данък при източника	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2024	Влизане в сила на закон за данъка, удържан при източника, който обхваща следните два етапа: (1) от 1 януари 2021 г. — данък, удържан при източника, върху лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения, изплатени на юрисдикции с ниски данъчни ставки, и в ситуации, които представляват данъчна злоупотреба съгласно нидерландските разпоредби за борба със злоупотребите. (2) от 1 януари 2024 г. — данък, удържан при източника, върху дивидентите, изплащани на юрисдикции с ниски данъчни ставки, и в ситуации, които представляват данъчни злоупотреби съгласно нидерландските разпоредби за борба със злоупотребите.
118	C6.1 R1—2 Нидерландска данъчна политика	Ключов етап	Писмо за наблюдение на последиците от промените в данъчната политика, изпратено до Парламента	Писмо за наблюдение, изпратено от кабинета до парламента				T4 Г.	2025	Кабинетът изпраща до парламента писмо за наблюдение на въздействието на политиките срещу избягването на данъци, което се оповестява публично онлайн. Писмото включва ранно наблюдение на финансовите потоци (дивиденди, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения) от и към Нидерландия въз основа на независими данни, докладвани от нидерландската централна банка (<i>De Nederlandsche Bank</i>).
119	C6.1 R2—1 Преодоляване на несъответствията при	Ключов етап	Влизане в сила на закона за справяне с несъответствията при прилагането на принципа на	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2022	Влизане в сила на закона за справяне с несъответствията при прилагането на принципа на сделката между несвързани лица. Законът премахва несъответствията, свързани с разлики в трансферните цени или в

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	прилагането на принципа на сделката между несвързани лица		сделката между несвързани лица							оценката на придобитите активи, които водят до двойно необлагане.
120	C6.1 R3—1 Изменение на специалното ограничение на приспадането на лихви, за да се предотврати освобождаване от данъци върху отрицателни лихви и положителни валутни резултати	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане с цел премахване на данъчните облекчения за отрицателни лихви и положителни валутни резултати	Разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (член 10а), с които се изменя специалното ограничение на приспадането на лихви в Закона за корпоративното подоходно облагане, така че прилагането на това правило за борба със злоупотребите да не води до неправомерно освобождаване от плащане на данъци върху отрицателни лихви и положителни валутни резултати.
121	C6.1 R4—1 Ограничаване на данъчните приспадания поради ликвидация и прекратяване на загубите	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане с цел ограничаване на освобождаването от данъци поради ликвидация и прекратяване на загубите	Разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2021	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се ограничава възможността за приспадане на ликвидацията и загубите при прекратяване на дейността. С измененията се въвеждат три необходими условия, за да могат загубите от ликвидация и прекратяване да подлежат на данъчно приспадане: а) Времево условие: загубите от ликвидация и прекратяване подлежат на приспадане само ако ликвидацията или прекратяването е приключило в срок от три години след календарната година, през която стопанската дейност е прекратена, или

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										календарната година, през която е взето решението за това. б) Териториално условие: загубите от ликвидация и преустановяване на дейността подлежат на приспадане само ако образуването или мястото на стопанска дейност са установени в Нидерландия, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или трета държава, с която Европейският съюз има отговарящо на условията споразумение за асоцииране. с) Количествено условие: данъчното приспадане на загубите при ликвидация е възможно само ако е налице решаващо влияние (контролно участие), което означава, че данъкоплатецът има правомощието да определя дейността на ликвидираното предприятие. Териториалните и количествените условия се прилагат само когато загубите надвишават 5 000 000 EUR.
122	C6.1 R5—1 Ограничаване на облекчаването на загубите	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане с цел ограничаване на облекченията за загуби	Разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2022	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане с цел намаляване на загубите при корпоративното данъчно облагане, както следва: облекчението за загуби се предоставя само в размер до 50 % от облагаемата печалба, надвишаваща сумата от 1 000 000 EUR, съчетана с неограничен период на пренасяне на загуби (преди това до шест години). В случай на облагаема печалба под или до 1 000 000 EUR загубите подлежат на пълно приспадане.
123	C6.2 R6—1	Целеви	Увеличаване на броя на еквивалентите на		Брой	82	102	T4 Г.	2024	Персоналът на звеното за финансово разузнаване (ЗФР) се увеличава с 20 еквивалента на пълно работно време в

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Политика за борба с изпирането на пари		пълно работно време на звеното за финансово разузнаване							сравнение с януари 2022 г., чиято основна задача е разкриването на изпирането на пари, борбата с измамите и проследяването на финансирането на престъпления.
124	C6.2 R6—2 Политика за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Влизане в сила на закон, с който се въвежда ограничение на плащанията в брой	Законова разпоредба, предвиждаща влизането му в сила				T1 Г.	2025	Влизане в сила на закон, с който се въвежда ограничение на плащанията в брой.

Ж. ОДИТ И КОНТРОЛ

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

За да се защитят ефективно финансовите интереси на Съюза, преди да бъде подадено първото искане за плащане, се въвежда и функционира централна система от регистри за записване и съхранение на всички съответни данни, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, включваща най-малко постигането на междинните и крайните цели, данни за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици. Нидерландия представя специален одитен доклад преди първото искане за плащане, потвърждаващ съществуването на функционалностите на системата от регистри.

Освен това съответните законови мандати и задачи на органите, участващи в координацията, мониторинга, контрола и одита на изпълнението на нидерландския план за възстановяване и устойчивост, се приемат в съответствие с националното законодателство преди подаването на първото искане за плащане.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
125	C7—1 Одит и контрол, изпълнение и взаимно допълване	Ключов етап	Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ	Одитен доклад, потвърждаващ функциите на системата от регистри				T1 Г.	2023	Създава се и функционира централна система от регистри за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Системата включва най-малко следните функционални възможности: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; б) събиране, съхранение и осигуряване на достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламент (ЕС) 2021/241 (Регламента за МВУ).
126	C7—2 Одит и контрол, изпълнение и взаимно допълване	Ключов етап	Влизане в сила на министерското постановление за изменение на устава на одитния орган (Auditdienst rijk)	Разпоредба в министерското постановление, указваща влизането му в сила				T4 Г.	2022	Министерското постановление за изменение на устава на одитния орган (Auditdienst Rijk) включва мандат за създаване и извършване на одити на системите и съществени проверки, свързани с плана на Нидерландия за възстановяване и устойчивост. Министерството на финансите възлага на нидерландския одитен орган (Auditdienst Rijk) съответния ангажимент за създаване и извършване на одити на системите и съществени проверки, свързани с плана на Нидерландия за възстановяване и устойчивост.
127	C7—3 Одит и контрол, изпълнение и	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление за изменение на	Разпоредба в министерското постановление, указваща				T4 Г.	2022	Програмната дирекция за Механизма за възстановяване и устойчивост на Министерството на финансите получава официално мандат чрез влизането в сила на

	взаимно допълване		организационното решение („organisatiebesluit“), с което се определя мандатът на програмната дирекция за плана за възстановяване и устойчивост	влизането в сила						министерско постановление за изменение на организационното решение на Министерството на финансите („organisatiebesluit Ministry of Finance“) като координиращ орган за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Нидерландия.
--	----------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

3. REPowerEU

Компонентът REPowerEU допринася за справяне с предизвикателството за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Целите на компонента са да се подобри енергийната ефективност на сградите, да се улеснят инвестициите в електроенергийната мрежа, да се допринесе за справяне с претоварването на мрежата и да се ускорят правните процедури за проекти за енергия от възобновяеми източници. Очаква се всички тези цели да допринесат за по-широката цел за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на Нидерландия. Мерките в този компонент имат трансгранично или многонационално измерение, тъй като допринасят за гарантиране на енергийните доставки в Съюза като цяло.

Компонентът REPowerEU допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и стратегиите за намаляване на емисиите на парникови газове (специфична за държавата препоръка 3 през 2019 г.), за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за държавата препоръка 3 през 2020 г.) и за намаляване на цялостната зависимост от изкопаеми горива чрез ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, по-специално чрез стимулиране на допълнителните инвестиции в мрежова инфраструктура и по-нататъшно рационализиране на процедурите за издаване на разрешения и подобряване на енергийната ефективност, по-специално в сградите (специфична за държавата препоръка 4 през 2022 г.). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция C8 I1 (разширена мярка): Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия

Целта на тази мярка е да се увеличи C3.2 I2 „Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия“ по компонент 3 (Подобряване на жилищния пазар и повишаване на енергийната ефективност на недвижимите имоти). Увеличената част от инвестицията увеличава броя на интервенциите до 355 600 г. и субсидира допустимите интервенции, изброени в описанието на инвестиция C3.2 I2 „Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия“. Допълнителните интервенции имат за цел да се постигне средно намаляване на търсенето на първична енергия с най-малко 30 %.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Изключват се по-специално дейностите и активите в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните показатели.⁹

⁹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа C8 R1: Пакет за реформа на енергийния пазар

Тази реформа има за цел да се справи с няколко предизвикателства, свързани с енергийните пазари, пред които е изправена Нидерландия. Реформата ще включва следните елементи:

действия, насочени към намаляване на претоварването на нидерландската електроенергийна мрежа, което включва i) влизането в сила на решение на Органа за потребителите и пазарите за изменение на кодекса за електроенергийната мрежа с цел предоставяне на допълнителни инструменти на операторите на мрежи за гъвкаво използване на мрежата, когато мрежата е претоварена, както и стимули за намаляване на потреблението и преразпределяне на капацитета на мрежата към потребителите на мрежата; и ii) приключване на 12 „Провинциални многогодишни програми за енергийна и климатична инфраструктура 2.0 г.“ (*Infrastructuur Energie en Klimaat, pMIEK naprovinciale Meerjarenprogramma*).

Б. Влизане в сила на министерско постановление, с което се установява приоритетната рамка за инвестиции в електроенергийната мрежа от страна на операторите на преносни и разпределителни системи. Рамката гарантира, че се дава приоритет на инвестициите, които са част от националните и провинциалните многогодишни програми за инфраструктура в областта на *енергетиката и климата (Infrastructuur Energie en Klimaat, Miek)* на Meerjarenprogramma.

В. Влизане в сила на закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда и планирането (*Omgevingswet*). Актът за изменение ускорява процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници. Обхватът на проектите за енергия от възобновяеми източници, които ще се възползват от ускоряването, се определя с подзаконов акт.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

съответните референтни показатели се обясняват причините, поради които това не е възможно. Установени референтни показатели

за безплатно разпределяне на квоти за дейности, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, са определени от Комисията.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
128	C8-II Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия	Целеви	Субсидирани интервенции в областта на устойчивата енергия и икономии на енергия		Брой на субсидираните интервенции	0	134 050	T2 Г.	2024	Ще бъдат субсидирани най-малко 134 050 интервенции в рамките на инвестиционната субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия (слънчеви котли, топлинни връзки, изолация, термопомпи и, считано от 2023 г., електрически инсталации за готвене). Интервенциите имат за цел да се постигне средно намаляване на търсенето на първична енергия с най-малко 30 %.
129	C8-II Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия	Целеви	Субсидирани интервенции в областта на устойчивата енергия и икономии на енергия		Брой на субсидираните интервенции	134 050	231 985	T2 Г.	2025	Ще бъдат субсидирани най-малко още 97 935 интервенции в рамките на инвестиционната субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия (слънчеви котли, топлинни връзки, изолация, термопомпи и, от 2023 г. нататък, електрически инсталации за готвене). Интервенциите имат за цел да се постигне средно намаляване на търсенето на първична енергия с най-малко 30 %.
130	C8-II Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и	Целеви	Субсидирани интервенции в областта на устойчивата енергия и		Брой на субсидираните интервенции	456 985	580 600	T2 Г.	2026	Ще бъдат субсидирани най-малко още 123 615 интервенции в рамките на инвестиционната субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия (слънчеви котли, топлинни връзки, изолация,

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	икономии на енергия		икономиите на енергия							термопомпи и, от 2023 г. нататък, електрически инсталации за готвене). Интервенциите имат за цел да се постигне средно намаляване на търсенето на първична енергия с най-малко 30 %.
131	C8-R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Ключов етап	Влизане в сила на решение на Органа за потребителите и пазарите за изменение на кодекса за електроенергийната мрежа	Разпоредба в решението на Органа за потребителите и пазарите, предвиждаща влизането му в сила				T4 Г.	2022	Влизане в сила на решение на Органа за потребителите и пазарите за изменение на кодекса за електроенергийната мрежа. Решението предоставя на операторите на мрежи допълнителни инструменти за гъвкаво използване на мрежата, когато мрежата е претоварена. Тя също така предоставя стимули за намаляване на потреблението и за преразпределяне на капацитета на мрежата към потребителите на мрежата.
132	C8 — R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление, с което се установява приоритетната рамка за инвестициите в електроенергийната мрежа	Разпоредба от министерския декрет, предвиждаща влизането му в сила				T2 Г.	2023	Влизане в сила на министерско постановление, с което се установява приоритетната рамка за инвестициите в електроенергийната мрежа на операторите на преносни и разпределителни системи. Рамката гарантира, че се дава приоритет на инвестициите, които са част от националните и провинциалните многогодишни програми за инфраструктура в областта на енергетиката и климата (MieK).

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
133	C8 — R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Целеви	Приключване на 12 „Провинциални многогодишни програми за инфраструктура в областта на енергетиката и климата 2.0“		Брой приключени програми	0	12	T2 Г.	2025	Попълва се общо 12 „Провинциални многогодишни програми за енергийна и климатична инфраструктура (рМІЕК) 2.0“ (по една за всяка провинция). Тези програми дават приоритет на проектите за енергийна инфраструктура на операторите на мрежи, свързани с разширяването на електроенергийната мрежа на провинциално равнище.
134	C8-R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Ключов етап	Влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда и планирането	Разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Закона за околната среда и устройственото планиране, предвиждаща влизането му в сила				T4 Г.	2025	Влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда и планирането. С акта за изменение се въвеждат следните промени в процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници: а) Всички административни съдебни производства се водят пред Държавния съвет; b) Решенията на Държавния съвет се обжалват в срок от 6 месеца; c) Обжалването на решения на Държавния съвет се мотивира от страната, подала жалбата, в срока, в който може да бъде подадена жалба. Обхватът на проектите за енергия от възобновяеми източници, които

Брой	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за целите)			Време		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										ще се ползват от това ускоряване, се определя с подзаконов акт.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Нидерландия възлизат на 5 443 293 000 EUR.

Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 735 000 000 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДКРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3	C1.1 R2—1 Въвеждане и затягане на таксата за CO2 за промишлеността	Ключов етап	Влизане в сила на закон за въвеждане на данъка върху CO2 за промишлени цели
4	C1.1 R2—2 Въвеждане и затягане на таксата за CO2 за промишлеността	Ключов етап	Влизане в сила на закон за въвеждане на по-строг данък върху CO2 за промишлеността
5	C1.1 R3—1 Увеличаване на данъка върху пътуванията с въздушен транспорт (ДТО)	Ключов етап	Влизане в сила на закон за увеличаване на таксата за пътуване с въздушен транспорт за пътниците, заминаващи от летище в Нидерландия
35	C2.1 П1—1 Квантова делта NL	Ключов етап	Kantum Delta NL
46	C2.2 П1—1 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Завършено проучване за планиране на ERTMS Kijfhoek-белгийската граница
58	C2.3 R1—1 Управление на публичната информация (Закон за откритото управление)	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за откритото управление
59	C2.3 R1—2 Управление на публичната информация (Закон за откритото управление)	Ключов етап	Публикуване на актуализирани планове за действие за подобряване на управлението на информацията
67	C3.1 R1—1 Увеличаване на съотношението на стойността на свободното владение	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство, с което се увеличава съотношението на стойността на свободното владение

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
69	C3.1 R3—1 Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища	Ключов етап	Споразумения между националното правителство и провинциите относно изграждането на 900 000 нови жилища
73	C3.1 R4—1 Увеличаване на зависимостта от доходите от наема	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за увеличаване на максималното годишно увеличение на наема за наемателите със средни до високи доходи, живеещи в социални жилища
74	C3.1 R5—1 Ускоряване на процеса и процедурите за жилищно строителство	Ключов етап	Писмо до Парламента относно пречките в процеса на планиране, в което се посочват възможните решения
81	C3.2 I1—1 Схема за субсидиране за устойчивост на недвижимите имоти в публичния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на регламента за създаване на схемата за субсидиране на санирането
84	C4.1 R1—1 Намаляване на приспадането на самостоятелно заетите лица	Ключов етап	Влизане в сила на закона за намаляване на данъчното облекчение за самостоятелно заети лица
87	C4.1 R3—1 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Ключов етап	Влизане в сила на закона за реформиране на втория стълб на пенсионната система
90	C4.1 R4—1 Борба с фиктивната самостоятелна заетост	Ключов етап	План за действие за намаляване на фиктивната самостоятелна заетост, представен на Парламента
93	C4.1 I1—1 Нидерландия продължава да учи	Целеви	Съвети за професионално развитие в подкрепа на отделни лица
94	C4.1 I1—2 Нидерландия продължава да учи	Целеви	Обучения за придобиване на умения в подкрепа на физическите лица
105	C4.2 I3—1 Подкрепа за ученици през последната година от средното училище	Ключов етап	Стартиране на онлайн платформа за подкрепа на учениците през последната година от средното училище
106	C4.2 I3—2 Подкрепа за ученици през последната година от средното училище	Целеви	Подкрепа за училищните съвети за предоставяне на допълнителна подкрепа на учениците през последната година от средното училище

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
107	C4.2 I4—1 Преносими компютри и таблети за онлайн и хибридно образование с цел борба със и смекчаване на загубата на обучение	Целеви	Брой на предоставените цифрови устройства
113	C5.1 I3—1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА COVID-19	Целеви	Брой отпуснати безвъзмездни средства
114	C5.1 I4—1 Инфраструктура за научни изследвания в областта на здравеопазването (HRI)	Ключов етап	Оперативна система за подпомагане на изследователите — бюра за обслужване
119	C6.1 R2—1 Преодоляване на несъответствията при прилагането на принципа на сделката между несвързани лица	Ключов етап	Влизане в сила на закона за справяне с несъответствията при прилагането на принципа на сделката между несвързани лица
120	C6.1 R3—1 Изменение на специалното ограничение на приспадането на лихви, за да се предотврати освобождаване от данъци върху отрицателни лихви и положителни валутни резултати	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане с цел премахване на данъчните облекчения за отрицателни лихви и положителни валутни резултати
121	C6.1 R4—1 Ограничаване на данъчните приспадания поради ликвидация и прекратяване на загубите	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане с цел ограничаване на освобождаването от данъци поради ликвидация и прекратяване на загубите
122	C6.1 R5—1 Ограничаване на облекчаването на загубите	Ключов етап	Влизане в сила на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане с цел ограничаване на облекченията за загуби
125	C7—1 Одит и контрол, изпълнение и взаимно допълване	Ключов етап	Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ
126	C7—2 Одит и контрол, изпълнение и взаимно допълване	Ключов етап	Влизане в сила на министерското постановление за изменение на устава на одитния орган (Auditdienst rijk)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
127	C7—3 Одит и контрол, изпълнение и взаимно допълване	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление за изменение на организационното решение („organisatiebesluit“), с което се определя мандатът на програмната дирекция за плана за възстановяване и устойчивост
131	C8 — R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Ключов етап	Влизане в сила на решение на Органа за потребителите и пазарите за изменение на кодекса за електроенергийната мрежа
		Размер на вноската	ЕВРО 1 332 776 071

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1	C1.1 R1—1 Реформа на данъчното облагане на енергията	Ключов етап	Влизане в сила на закон за адаптиране на тарифите за енергийни данъци
21	C1.1 I2—1 Зелена енергия на водорода	Ключов етап	Публикуване на програмата за човешкия капитал за увеличаване на предлагането на умения в областта на зеления водород
34	C1.2 I2—1 Схема за помощ за рехабилитация на свинеферми	Целеви	Брой на прекратените свиневъдни обекти
47	C2.2 I1—2 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Завършване на проучването за планиране на ERTMS в Северна Нидерландия
55	C2.2 I3—1 Интелигентни крайпътни станции (iWKS)	Целеви	Брой инсталирани интелигентни крайпътни станции
65	C2.3 I2—1 Цифровизация на веригата на наказателното правосъдие	Ключов етап	Функциониращ цифров портал за официална комуникация при наказателни производства
66	C2.3 I2—2 Цифровизация на веригата на наказателното правосъдие	Ключов етап	Оперативно цифрово обработване на чести престъпления

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
68	C3.1 R2—1 Постепенно премахване на освобождаването от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки по домовете	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за постепенно премахване на освобождаването от данъчно облагане на дарения за финансиране на покупки по домовете на два етапа
70	C3.1 R3—2 Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища	Ключов етап	Споразумения между провинции и общини за изграждане на 900 000 нови жилища
71	C3.1 R3—3 Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища	Ключов етап	Въведена е система за мониторинг на изпълнението на споразуменията с общините
72	C3.1 R3—4 Централизирано планиране за увеличаване на предлагането на жилища	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за допълнителните действия, предприети от държавата за изпълнение на договорите за строителство на нови жилища
75	C3.1 R5—2 Ускоряване на процеса и процедурите за жилищно строителство	Ключов етап	Действия за ускоряване на процеса на планиране на жилищните проекти
95	C4.1 I1—3 Нидерландия продължава да учи	Целеви	Съобразени с конкретните нужди секторни пътища в подкрепа на прехода към заетост
97a	C4.1 I3—1 Бюджет за повишаване на квалификацията и преквалификация за безработните	Ключов етап	Влизане в сила на закон за бюджета
104	C4.2 I2—1 Подкрепа за новодошлите с цел предотвратяване на загубата на обучение	Целеви	Подкрепа за началните и средните училища за предоставяне на допълнителна подкрепа на новодошлите
111	C5.1 I2—1 Разширяване на интензивните грижи	Целеви	Брой болници с завършено приспособяване на съоръженията за съществуващи неподвижни легла и гъвкави легла
112	C5.1 I2—2 Разширяване на интензивните грижи	Целеви	Обучение на болничния персонал

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
115	C5.1 I4—2 Инфраструктура за научни изследвания в областта на здравеопазването (HRI)	Ключов етап	Приета пътна карта за справедливи данни (като се гарантира, че данните могат да бъдат откривани, достъпни, оперативно съвместими и повторно използвани)
116	C5.1 I4—3 Инфраструктура за научни изследвания в областта на здравеопазването (HRI)	Ключов етап	Портал за оперативни данни
117	C6.1 R1—1 Нидерландска данъчна политика	Ключов етап	Влизане в сила на закон за удържане на данък при източника
132	C8 — R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Ключов етап	Влизане в сила на министерско постановление, с което се установява приоритетната рамка за инвестициите в електроенергийната мрежа
		Размер на вноската	ЕВРО 1 185 101 166

1.3. Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2	C1.1 R1—2 Реформа на данъчното облагане на енергията	Ключов етап	Влизане в сила на закон за адаптиране на структурните елементи на енергийните данъци
6	C1.1 R4—1 Реформа на данъчното облагане на автомобилите	Ключов етап	Влизане в сила на закон за постепенно премахване на освобождаването от данък върху покупката на моторни превозни средства и мотоциклети (ВРМ) за лекотоварни автомобили
9	C1.1 R5—1 Закон за енергетиката	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за енергетиката
17	C1.1 I1—8 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергийна връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата — споразумения за управление на планове за инвестиции в зони
37	C2.1 I2—1 Общности за обучение в	Целеви	Предоставяне на стипендии

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
	областта на ИИ Ned и приложни ИИ		
43	C2.1 I4—1 Логистика на цифровата инфраструктура	Целеви	Разработена основна инфраструктура за данни
48	C2.2 I1—3 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Целеви	Брой на мачтите GSM-Rail, работещи за ERTMS
49	C2.2 I1—4 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Логистични системи, адаптирани към ERTMS
50	C2.2 I1—5 Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)	Ключов етап	Функциониране на централната система за безопасност
51	C2.2 I2—1 Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност	Целеви	Интелигентни устройства за контрол на движението
61	C2.3 I1—1 Авангардни ИТ (GrIT)	Ключов етап	Изпълнени действия за подобряване на киберсигурността
62	C2.3 I1—2 Авангардни ИТ (GrIT)	Целеви	Цивилен персонал на Министерството на отбраната, работещ дистанционно чрез сигурна мрежа
77	C3.1 I1—2 Отключване на нови строителни проекти	Целеви	Строителни работи (раздел 1)
85	C4.1 R2—1 Осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица	Ключов етап	Публикуване в Официален вестник на закона за задължително осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица
88	C4.1 R3—2 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Ключов етап	Финализирани и публикувани планове за прехода към новата пенсионна система
91	C4.1 R4—2 Борба с фиктивната самостоятелна заетост	Ключов етап	Публикуване в Официален вестник на закон за изменение на определението за трудово правоотношение
92	C4.1 R4—3 Борба с фиктивната самостоятелна заетост	Ключов етап	Отмяна на мораториума върху прилагането на закона за дерегулиране на оценката на трудовите правоотношения

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
96	C4.1 П—4 Нидерландия продължава да учи	Ключов етап	Независима оценка на социално-икономическото въздействие на схемите за субсидии по „Нидерландия продължава да се учи“
101	C4.2 П—1 Национална лаборатория за образование — ИИ	Целеви	Избрани проекти за насърчаване на иновативни цифрови образователни решения
108а	C5.1 П—1 Временен допълнителен капацитет от човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза	Целеви	Финансова рамка, даваща възможност за обучение в сектора на здравеопазването
110	C5.1 П—3 Временен допълнителен капацитет от човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза	Целеви	Създаден национален резерв за здравни грижи
123	C6.2 R6—1 Политика за борба с изпирането на пари	Целеви	Увеличаване на броя на еквивалентите на пълно работно време на звеното за финансово разузнаване
124	C6.2 R6—2 Политика за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Влизане в сила на закон, с който се въвежда ограничение на плащанията в брой
128	C8-П1 Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия	Целеви	Субсидирани интервенции в областта на устойчивата енергия и икономии на енергия
		Размер на вноската	ЕВРО 1 421 267 213

1.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
7	C1.1 R4—2 Реформа на данъчното облагане на автомобилите	Ключов етап	Обнародване на закон в Официален вестник за изменение на съществуващия данък върху леките и лекотоварните автомобили

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
11	C1.1 П—2 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Гарантиране на безопасността на корабоплаването — публикуване на оферти за закупуване на влекачи за реагиране при извънредни ситуации
13	C1.1 П—4 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Разработване и прилагане на мерки за подобряване на природата и опазване на видовете
14	C1.1 П—5 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Целеви	Укрепване и опазване на екосистемата на Северно море — проекти, които допринасят за подобряването и/или възстановяването на природата във и около защитените зони по „Натура 2000“ и защитените зони съгласно Рамковата директива за морска стратегия (РДМС)
19	C1.1 П—10 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергийна връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата. Екологичен импулсен пакет от Ваденско море
20	C1.1 П—11 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергийна връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата — Компенсация и смекчаване на засоляването на земеделски земи
22	C1.1 I2—2 Зелена енергия на водорода	Целеви	Подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за демонстрационни съоръжения за иновативна технология за зелен водород
23	C1.1 I2—3 Зелена енергия на водорода	Целеви	Подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за научноизследователски проекти за зелен водород
24	C1.1 I3—1 Енергиен преход по вътрешните водни пътища, проект ZES	Целеви	Киловатчаса (kWh) електроенергия, осигурявана от работни модулни енергийни контейнери
25	C1.1 I3—2 Енергиен преход по вътрешните водни пътища, проект ZES	Целеви	Брой на работните места за товарене

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
26	C1.1 I3—3 Енергиен преход по вътрешните водни пътища, проект ZES	Целеви	Общ тонаж на корабите, преобразувани в нулеви емисии
27	C1.1 I4—1 Въздухоплаване в преход	Ключов етап	Подобен проект на турбофан с изгаряне на водород
28	C1.1 I4—2 Въздухоплаване в преход	Ключов етап	Подобно проектиране на електрическото задвижване с водородни горивни елементи
29	C1.1 I4—3 Въздухоплаване в преход	Ключов етап	Действащ мозъчен тръст за „летателна визия“
38	C2.1 I2—2 Общности за обучение в областта на ИИ Ned и приложни ИИ	Целеви	Функциониращи изследователски лаборатории на ELSA в областта на ИИ
39	C2.1 I2—3 Общности за обучение в областта на ИИ Ned и приложни ИИ	Целеви	Възложени проекти в областта на НИРД
41	C2.1 I3—1 Импулс на цифровото образование	Ключов етап	Единна платформа за достъп до цифрови учебни материали, създадена и функционираща и използващо решение за цифрова самоличност за учениците
42	C2.1 I3—2 Импулс на цифровото образование	Целеви	Оперативни центрове за преподаване и учене
44	C2.1 I4—2 Логистика на цифровата инфраструктура	Целеви	Повишена цифрова подготвеност в сектора на логистиката
52	C2.2 I2—2 Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност	Целеви	Приоритетни услуги за безопасност
56	C2.2 I3—2 Интелигентни крайпътни станции (iWKS)	Целеви	Брой инсталирани допълнителни интелигентни крайпътни станции
57	C2.2 I3—3 Интелигентни крайпътни станции (iWKS)	Целеви	Окончателен брой инсталирани интелигентни крайпътни станции
63	C2.3 I1—3 Авангардни ИТ (GrIT)	Ключов етап	Подобряване на мрежите и завършване на миграцията към нова ИТ инфраструктура
78	C3.1 I1—3 Отключване на нови строителни проекти	Целеви	Строителни работи (раздел 2)
82	C3.2 I1—2 Схема за субсидиране за устойчивост на	Целеви	Сума на годишното намаление на емисиите на CO2 (в Kton) от всички одобрени

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
	недвижимите имоти в публичния сектор		интервенции за саниране и енергийна ефективност, субсидирани по схемата
86	C4.1 R2—2 Осигуряване за инвалидност на самостоятелно заети лица	Ключов етап	Писмо до Парламента относно състоянието на прилагане на задължителното осигуряване за инвалидност
89	C4.1 R3—3 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Ключов етап	Финализирани и публикувани планове за изпълнение на пенсионните фондове
102	C4.2 I1—2 Национална лаборатория за образование — ИИ	Целеви	Завършени проекти за насърчаване на иновативни цифрови образователни решения
103	C4.2 I1—3 Национална лаборатория за образование — ИИ	Целеви	Доставка на два продукта с ниво на технологична готовност 6
109a	C5.1 I1—2 Временен допълнителен капацитет от човешки ресурси за полагане на грижи по време на криза	Целеви	Брой на лицата, участващи в програмата за професионално образование и обучение на работното място
118	C6.1 R1—2 Нидерландска данъчна политика	Ключов етап	Писмо за наблюдение, съдържащо оценка на последиците от промените в данъчната политика, изпратено до Парламента
129	C8-I1 Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия	Целеви	Субсидирани интервенции в областта на устойчивата енергия и икономии на енергия
133	C8 — R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Целеви	Приключване на 12 „Провинциални многогодишни програми за инфраструктура в областта на енергетиката и климата 2.0“
134	C8-R1 Пакет за реформа на енергийния пазар	Ключов етап	Влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за околната среда и планирането
		Размер на вноската	ЕВРО 751 139 298

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
8	C1.1 R4—3 Реформа на данъчното облагане на автомобилите	Ключов етап	Писмо до Парламента относно състоянието на прилагане на закона за изменение на данъчната основа за леките и лекотоварните автомобили
10	C1.1 II—1 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Гарантиране на безопасността на корабоплаването — подписан (и) договор (и) за закупуване на нови зарядни точки в морето и в кея
12	C1.1 II—3 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Гарантиране на безопасността на корабоплаването — подписан (и) договор (и) за закупуване на кораби влекачи за реагиране при извънредни ситуации
15	C1.1 II—6 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Целеви	Укрепване и опазване на екосистемата на Северно море — Програма за вятърна енергия от разположени в морето инсталации (WOZEP)
16	C1.1 II—7 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Целеви	Укрепване и опазване на екосистемата на Северно море — Цифровизация на Северно море — станции за наблюдение
18	C1.1 II—9 Вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Електроенергийна връзка, разположена в морето, към кейове за разтоварване на сушата — Административни споразумения за планове за инвестиции в зони
30	C1.2 II—1 Програма „Природа“	Целеви	Изпълнени действия за подобряване на качеството във и около зоните по „Натура 2000“
31	C1.2 II—2 Програма „Природа“	Целеви	Ускорено възстановяване на природата от организации за управление на земята
32	C1.2 II—3 Програма „Природа“	Целеви	Подобряване на качеството на речната природа и крайпътно управление
33	C1.2 II—4 Програма „Природа“	Целеви	Действия, които допринасят за мониторинга и разработването на база от знания за програмата „Природа“

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
36	C2.1 I1—2 Квантова делта NL	Ключов етап	Квантова делта NL
40	C2.1 I2—4 Общности за обучение в областта на ИИ Ned и приложни ИИ	Целеви	Прилагане на общности за обучение в областта на ИИ
45	C2.1 I4—3 Логистика на цифровата инфраструктура	Целеви	Завършени живи лаборатории
53	C2.2 I2—3 Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност	Целеви	Цифрова инфраструктура за бъдеща устойчива мобилност (DITM)
54	C2.2 I2—4 Безопасна, интелигентна и устойчива мобилност	Целеви	Набори от данни, налични в националната точка за достъп до данни за мобилността
60	C2.3 R1—3 Управление на публичната информация (Закон за откритото управление)	Целеви	Документи, достъпни на платформата „Информация за открито управление“
64	C2.3 I1—4 Авангардни ИТ (GrIT)	Целеви	Граждански персонал на Министерството на отбраната с достъп до допълнителни безопасни съоръжения за дистанционна работа
79	C3.1 I1—4 Отключване на нови строителни проекти	Целеви	Строителни работи (раздел 3)
80	C3.1 I1—5 Отключване на нови строителни проекти	Ключов етап	Изпълнени действия за адаптиране към изменението на климата
83	C3.2 I2—1 Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия (ISDE)	Целеви	Субсидирани интервенции за устойчива енергия и икономии на енергия.
89a	C4.1 R3—3 Реформа на втория стълб на пенсионната система	Целеви	Одобрени решения за прехвърляне на пенсионни активи на титулярите на полици към новата пенсионна система
98a	C4.1 I3—2 Бюджет за повишаване на квалификацията и преквалификация за безработните	Целеви	Финансиране на програми за обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни лица
130	C8-I1 Инвестиционна субсидия за устойчива енергия и икономии на енергия	Целеви	Субсидирани интервенции в областта на устойчивата енергия и икономии на енергия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
		Размер на вноската	ЕВРО 751 139 298

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Нидерландия се извършват в съответствие със следните договорености:

- Програмната дирекция за Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) към Министерството на финансите носи цялостната отговорност („systeemverantwoordelijk“) за мониторинга и изпълнението на плана (ПВУ) и за защитата на финансовите интереси на Съюза.
- Дирекциите по политиките в съответните министерства, агенции и консорциуми гарантират докладването и изпълнението на мерките по ПВУ, докато дирекциите по финансови икономически въпроси на съответните министерства (ФЕОЗ) осъществяват надзор и мониторинг на дирекциите по политиките, и по-специално осъществяват надзор върху напредъка към изпълнението на ключовите етапи и целите.
- Програмната дирекция за МВУ към Министерството на финансите изготвя общи насоки, в които се определя как да се докладват ключовите етапи и целите и да се придружават от допълнителни доказателства. Тези насоки се включват в наредбата за държавния бюджет, която се актуализира всяка година. Изпълнението на ПВУ се включва във вътрешния цикъл на планиране и контрол на различните министерства, участващи в изпълнението на ПВУ, и се включва в годишните им доклади. Чрез междинни декларации (т.е. декларации за управлението на равнището на изпълнителните органи) изпълнителните органи потвърждават защитата на финансовите интереси на Съюза и потвърждават валидността на докладваните данни относно ключовите етапи и целите. Тези междинни декларации се проверяват и подписват от дирекции „Финансова икономика“ (ФЕОЗ) на министерствата, участващи в изпълнението на ПВУ.
- Одитният орган „Auditdienst Rijk“, независима служба в рамките на Министерството на финансите, извършва редовни одити на системите за управление и контрол, включително съществени проверки. Тя също така изготвя обобщение на извършените одити, което се включва в исканията за плащане. При одитите на системите за управление и контрол се оценява дали мерките за мониторинг и изпълнение предоставят пълни и надеждни данни за показателите, определени в плана за възстановяване и устойчивост, и дали системата за изпълнение гарантира, че средствата се управляват в съответствие с правилата и е в състояние да предотвратява, открива и коригира измами, конфликти на интереси, корупция и двойно финансиране.

2. Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, Нидерландия трябва да разполага със следните механизми:

- Програмната дирекция за МВУ към Министерството на финансите действа като координиращ орган. Той носи също така отговорността за подаване на исканията за плащане и за изготвяне на декларациите за управлението. Цялата информация, свързана с изпълнението и мониторинга на плана, се съхранява в централна система от регистри, която се разработва за изпълнението на ПВУ. Изпълнителните органи събират и съхраняват всички данни, посочени в член 22, параграф 2, буква г) от

Регламент (ЕС) 2021/241. Информацията се съхранява в междуведомствените информационни системи на различните министерства и се споделя с координиращия орган. Системата от централни регистри, която се разработва, съдържа информацията, свързана с ключовите етапи и целите, и събира, съхранява и осигурява достъп до данните в съответствие с член 22, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/241.

- В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Нидерландия представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие. Нидерландия гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.