

**Bryssel den 23 oktober 2025
(OR. en)**

**14392/25
ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:
2025/0327 (NLE)**

**ECOFIN 1401
UEM 506
FIN 1240
ECB
*EIB***

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	22 oktober 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2025) 647 annex
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1) av den 13 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 647 annex.

Bilaga: COM(2025) 647 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 22.10.2025
COM(2025) 647 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1) av
den 13 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Belgiens återhämtnings- och
resiliensplan**

{SWD(2025) 339 final}

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. KOMPONENT 1.1: RENOVERING

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan är inriktad på renovering av privata och offentliga byggnader. Huvudsyftet med komponenten är att renovera det befintliga byggnadsbeståndet och göra det mer energi- och resurseffektivt. Dessa omfattar i synnerhet offentliga byggnader, social infrastruktur och bostadshus, och mer allmänt de byggnader som har sämre energiprestanda när det gäller energieffektivitet. Därför bidrar denna del till att minska utsläppen av växthusgaser, öka sysselsättningsmöjligheterna och tillväxten inom hållbart byggande samt till social resiliens genom minskade energiräkningar.

Denna del bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.3 och uppmanar Belgien att inrikta investeringsrelaterad ekonomisk politik på *bland annat* övergången till låga koldioxidutsläpp och energiomställningen.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-1.01: ”Förbättrat energisubventionssystem” i regionen Flandern

Åtgärden består av tre delreformer och tre delinvesteringar vars övergripande mål är att ge effektivare renoveringsincitament och påskynda privata investeringar i energieffektivitet i Flandern. Den första delreformen ska bestå av i) inrättandet av en gemensam kontaktpunkt, en enda regional mekanism som gör det möjligt att tillhandahålla subventioner för energieffektivitet i bostäder och privat energi och renoveringar av förnybar energi som genomförs av byggtreprenörer från och med juli 2022. Delreform ii) ska omfatta en översyn av bidragssystemet för energimärkning för att stödja energieffektiva renoveringar. Delreform iii) ska omfatta en översyn av stödsystemet för renovering av batterier för hemmabruk och smarta styrenheter för värmepumpar, elpannor och ellagringsuppvärmning. De tre delreformerna ska träda i kraft senast den 1 april 2022. Reformen ska åtföljas av tre delinvesteringar som en del av investering 1A: i) Bidrag till energieffektivitet och förnybar energi samt subventioner av målgrupper för privata bostäder som åtföljer delreformen i). II) Stöd genom det bidragssystem för energimärkning av energieffektiva renoveringar av privata bostäder som åtföljer delreformen ii). III) Bidrag för hembatterier för privata bostäder som åtföljer delreformen iii).

Reform R-1.02: ”Förbättrat energisubventionssystem” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna reform består i att reformera och slå samman energibonusar och renoveringspremier för bostäder till en enda regional mekanism för enskilda personer från och med 2022. Tack vare det enhetliga systemet ska medborgarna få en tydligare bild av det belopp de har rätt till för sitt renoveringsarbete och se till att de administrativa förfarandena för att erhålla ekonomiskt stöd genom regionala bonusar förenklas. Endast en regional webbportal ska informera de sökande om de

tillgängliga premierna, och det ska endast finnas ett enda digitaliserat förfarande för medborgarna. En kompletterande investering som en del av investering 1A stöder energieffektivitetsrenoveringar. Förordningen om reform av energibidragssystemen för bostadsrenoveringar och privata renoveringar i huvudstadsregionen Bryssel ska träda i kraft senast den 31 mars 2022.

Reform R-1.03: ”Förbättrat energisubventionssystem” i den tyskspråkiga gemenskapen

Genom åtgärden införs ett nytt system med energipremier i den tyskspråkiga gemenskapen från och med juli 2021. Syftet med bonusprojektet är särskilt att skapa incitament för att genomföra energisparåtgärder och minska koldioxidutsläppen från befintliga bostadshus i den tyskspråkiga gemenskapen. Reformen syftar till att skilja mellan små verk, som ger tillgång till bonusar på ett förenklat sätt, och större arbeten, vilket kommer att kräva mer detaljerade administrativa förfaranden. Förordningen om reform av energibidragssystemen för bostadsrenoveringar och privata renoveringar i den tyskspråkiga gemenskapen ska träda i kraft senast den 31 mars 2022.

Investering 1A i ”Renoveringar av privata bostäder” (I-1A)

Syftet med investeringen är att stimulera energieffektiv renovering av privata och subventionerade bostäder.

Investering I-1.01: ”Renovering av subventionerade bostäder” i regionen Flandern

Åtgärden syftar till att stimulera och påskynda energirenoveringen av subventionerade bostäder i regionen Flandern. Åtgärden består i att öka stödet till subventionerade bostäder.

Investering I-1.02: ”Renovering av subventionerade bostäder” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna åtgärd syftar till att påskynda energirenoveringen av subventionerade bostäder i huvudstadsregionen Bryssel. Åtgärden består i att stödja renovering av subventionerade bostäder i Bryssel.

Investering I-1.03: ”Renovering av subventionerade bostäder” i den tyskspråkiga gemenskapen

Åtgärden syftar till att påskynda energirenoveringen av subventionerade bostäder i tyskspråkiga gemenskapen. Åtgärden består i att stödja renovering av subventionerade bostäder i den tyskspråkiga gemenskapen.

Investering 1B ”renovering av offentliga byggnader” (I-1B)

Åtgärden syftar till att renovera och förbättra energieffektiviteten i offentliga byggnader. Åtgärden består i att stödja renovering av offentliga byggnader.

Investering I-1.04: ”Renovering av offentliga byggnader” i förbundsstaten

Investeringsåtgärden består av energieffektiv renovering av värdepappersbörsen i Bryssel. Renoveringen kan också stödjas av andra EU-medel. De energieffektiva renoveringsarbeten som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens och som identifieras i inköpsordern ska i genomsnitt minska med minst 30 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader. Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Investering I-1.05: ”Renovering av offentliga byggnader” i regionen Flandern

Åtgärden syftar till att påskynda energirenoveringen av offentliga byggnader. Åtgärden består i renovering av offentliga byggnader i regionen Flandern.

Investering I-1.07: ”Renovering av offentliga byggnader – lokala myndigheter” i regionen Vallonien

Åtgärden syftar till att förbättra energiprestandan i offentliga byggnader i regionen Vallonien. Åtgärden består av en ansökningsomgång för renovering av offentliga byggnader.

Investering I-1.08: ”Renovering av offentliga byggnader” i huvudstadsregionen Bryssel

Åtgärden syftar till att påskynda energirenoveringen av offentliga byggnader i huvudstadsregionen Bryssel. Åtgärden består i att stödja offentliga renoveringsarbeten.

Investering I-1.09: ”Renovering av offentliga byggnader i den franskspråkiga gemenskapen på områdena utbildning, idrott, ungdom och kultur”

Åtgärden syftar till att förbättra energieffektiviteten i olika offentliga byggnader i den franskspråkiga gemenskapen. Åtgärden består i renovering och uppförande av offentliga byggnader på områdena utbildning, idrott, ungdom och kultur i den franskspråkiga gemenskapen.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal		
1	Förbättrat energibidragssystem i regionen Flandern (R-1.01)	M	Förbättrade energibidragssystem i Flandern	Offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Den flamländska regeringen/parlamentet antar en ny förordning för att skapa effektivare incitament för att påskynda privata investeringar i energieffektivitet: i) skapa en enda kontaktpunkt för bostadsrenoveringar och privata renoveringar med anknytning till energieffektivitet och förnybar energi, som genomförs av byggtreprenörer, i en enda regional mekanism, ii) se över bidragssystemet för energimärkning och iii) införa systemet för hembatterier och smarta kontrollanordningar.
2	Förbättrat energibidragssystem i huvudstadsregionen Bryssel (R-1.02)	M	Ikraftträdande av den nya förordningen om energibidragssystem i Bryssel	Bestämmelser i lagen som anger den nya förordningens ikraftträdande	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av en förordning för att reformera energibidragssystemen för bostadsrenoveringar och privata renoveringar i huvudstadsregionen Bryssel.
3	Förbättrat energibidragssystem	M	Den nya förordningen	Bestämmelser i lagen	—	—	—	KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av en förordning för att reformera energibidragssystemen för

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal		
	system i den tyskspråkiga gemenskapen (R-1.03)		om energibidragssystem i den tyskspråkiga gemenskapen träder i kraft.	som anger den nya förordningens ikraftträdande						bostadsrenoveringar och privata renoveringar i den tyskspråkiga gemenskapen.
5	Renovering av privata och subventionerade bostäder (I-1A)	T	Renovering av privatbostäder och subventionerade bostäder (STEP1)		Bostäder	0	64 112	KVARTAL 2	2023	64 112 bostäder (privata och subventionerade) renoverades. Detta mål delas preliminärt upp i följande delmål, som inte behöver uppnås individuellt, förutsatt att ovannämnda renoveringsnivåer uppnås: <u>Privata bostäder:</u> i) Regionen Flandern (R-1.01, subventioner för energieffektivitet och förnybar energi): 50 870 bostäder. II) Regionen Flandern (R-1.01, energibidragssystem för energieffektiv renovering): 7 560 bostäder III) Huvudstadsregionen Bryssel (R-1.02): 2 343 bostäder <u>Subventionerat boende:</u> i) Regionen Flandern (I-1.01): 2 640 subventionerade bostäder

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal		
										II) Huvudstadsregionen Bryssel (I-1.02): 699 subventionerade bostäder Renoveringen av 3 339 subventionerade bostadsenheter ska minska med i genomsnitt minst 30 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader.
6	Renovering av privata bostäder (I-1A)	T	Renovering av privatbostäder (steg 2)		Bostäder	64 112	65 114	KVARTAL 2	2024	Huvudstadsregionen Bryssel (R-1.02) ska renovera ytterligare 1 002 bostäder i privata bostäder.
7	Renovering av privata och subventionerade bostäder (I-1A)	T	Renoveringar av privatbostäder och subventionerade bostäder		Bostäder	65 114	202 627	KVARTAL 2	2025	Ytterligare 137 513 bostäder (privata och subventionerade bostäder) ska renoveras. Detta mål delas preliminärt upp i följande delmål, som inte behöver uppnås individuellt, förutsatt att ovannämnda renoveringsnivåer uppnås: <u>Privata bostäder:</u> i) Regionen Flandern (R-1.01, subventioner för energieffektivitet och förnybar energi): 136 059 bostäder. <u>Subventionerat boende:</u>

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal		
										i) Huvudstadsregionen Bryssel (I-1.02): 626 subventionerade bostäder II) Tyskspråkiga gemenskaper (I-1.03): 68 subventionerade bostäder III) Regionen Flandern (I-1.01): 760 subventionerade bostäder. Renoveringen av 1 454 subventionerade bostäder ska i genomsnitt minska med minst 30 % av primärenergiförbrukningen.
9	Renovering av privata och subventionerade bostäder (R-1.01 (iii))	T	Tilldelning av bidrag till batterier för hemmabruk och smarta kontrollapparater i Flandern		Beviljade bidrag	0	8 460	KVARTAL 2	2023	Bidrag som beviljats för hembatterier för privata bostäder i Flandern sedan första kvartalet 2 2021.
11	Renovering av offentliga byggnader (I-1.08)	M	Anpassning av elförordningen för att införa en enda kontaktpunkt för renoveringar	Offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av elförordningen				KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av elförordningen som definierar Sibelgas uppdrag att verka i allmänhetens tjänst, inbegripet driften av den enda kontaktpunkten för offentliga renoveringar i Bryssel.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal		
12	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 1)		m ²	0	10 800	KVAR TAL 2	2024	Förbundsstaten (I-1.04): 10 800 m ² renoverade offentliga byggnader, varav 6 264 m ² minskar i genomsnitt minst 30 % av primärenergiförbrukningen, enligt definitionen i kommissionens rekommendation (EU) 2019/786 om renovering av byggnader.
13	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 2)		m ²	0	235 285	KVAR TAL 2	2025	235 285 m ² offentliga byggnader ska renoveras i <u>regionen Flandern</u> (I-1.05).
14	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 3)		m ²	0	233 555	KVAR TAL 2	2026	233 555 m ² offentliga byggnader ska renoveras på områdena utbildning, idrott, ungdom och kultur i den <u>franskspråkiga gemenskapen</u> (I-1.09), varav 49 121 m ² ska i genomsnitt minska minst 30 % av primärenergiförbrukningen. Uppförandet av 126 212 m ² nya byggnader ska uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnad).

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal		
14a	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 4)		m ²	0	214 830	KVAR TAL 2	2026	187 106 m² offentliga byggnader i regionen Vallonien (I-1.07) ska renoveras, varav 102 984 m² ska minska med i genomsnitt minst 30 % av primärenergiförbrukningen. 27 724 m² offentliga byggnader i huvudstadsregionen Bryssel (I-1.08) ska renoveras för att i genomsnitt minska minst 30 % av primärenergiförbrukningen.

B. KOMPONENT 1.2: NY ENERGITEKNIK

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ge stark drivkraft åt den tekniska utvecklingen för att stödja energiomställningen för att ytterligare minska CO₂-utsläppen,^{med} tonvikt på systemintegration och utfasning av fossila bränslen inom industrin.

Denna del bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.3, där Belgien uppmanas att inrikta investeringsrelaterad ekonomisk politik på *bland annat* övergången till låga koldioxidutsläpp och energi samt forskning och innovation samt landsspecifik rekommendation 2020.3 om tidigareläggning av mogna offentliga investeringsprojekt.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-1.04: ”Regelverk för H₂-marknaden ”

Reformen består av de åtgärder som krävs för att möjliggöra en översyn av lagstiftningen i syfte att upprätta ett mer detaljerat regelverk för H₂-marknadens funktion, som omfattar frågor som tillsyn, icke-diskriminerande tillträde till transportnät och fastställande av avgifter för tillträde till nätet. För transport av H₂ ska de nya rättsliga bestämmelser som antagits av regeringen/regeringarna träda i kraft senast den 1 januari 2024.

Reform R-1.05: ”Regelverk för transport av koldioxid (CO₂) genom rörledningar i Flandern” i regionen Flandern

Reformen består av nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en översyn av lagstiftningen i syfte att upprätta ett mer detaljerat regelverk för transport av CO₂ genom rörledningar, som omfattar frågor som tillsyn, icke-diskriminerande tillträde till transportnät och fastställande av avgifter för tillträde till nätet.

Reform R-1.06: ” Regelverk för CO₂-marknaden i Vallonien” i regionen Vallonien

Reformen syftar till att stimulera utvecklingen av CO₂-marknaden i Vallonien. Åtgärden består av lagändringar som fastställer ett mer detaljerat regelverk för hur CO₂-marknaderna^{ska} fungera.

Investering I-1.15: ”En industriell värdekedja för vätgasomställning” i förbundsstaten

Denna åtgärd syftar till att stimulera innovationsprojekt med stor potential att påskynda energiomställningen, så att de blir mogna och expanderar för kommersiell användning. Åtgärden består i att främja olika demonstrationsprojekt som rör produktion och användning av vätgas inom ramen för den federala regeringens behörighet.

Investering I-1.16: ” En industriell värdekedja för vätgasomställning” i regionen Flandern

Denna åtgärd syftar till att stödja övergången till en hållbar vätgasindustri i Flandern genom investeringar och projektfinansiering. Åtgärden består av stöd till en portfölj av projekt som syftar till att utveckla en industriell värdekedja mot vätgasproduktion och vätgasanvändning i industriella processer.

Investering I-1.17: ” En industriell värdekedja för vätgasomställning” i regionen Vallonien

Denna åtgärd syftar till att minska industrins, transport- och byggsektorernas koldioxidavtryck genom projektfinansiering och investeringar. Det består av projekt (främst inom forskning och utveckling och den första industriella utvecklingen) som omfattar hela värdekedjan för produktion av grön vätgas.

Investering I-1.18: ” Utveckling av en koldioxidsnål industri” i regionen Vallonien

Åtgärden syftar till att främja olika projekt som syftar till att minska utsläppen av CO₂ till följd av energiförbrukning och utsläpp från industriprocesser. Det består av en ansökningsomgång för partnerskapsprojekt inom forskning och utveckling som syftar till att föra tekniken till nivån för (före) industriella demonstrations- eller pilotversioner på följande områden: elektrifiering av industriprocesser, vätgasproduktion genom elektrolys, direkt användning av vätgas i industriella tillämpningar, avskiljning och koncentration av CO₂-utsläpp_{och} utfasning av fossila bränslen i ammoniakproduktionsprocesser.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
15	Regelverk för H2- marknaden (R-1.04)	M	Ikraftträdande av nya eller ändrade lagar och andra författningar för att möjliggöra marknadsutvec kling för Horisont 2	Offentliggörande av nya eller ändrade lagar och andra författningar (EUT)				KVAR TAL 1	2024	Ikraftträdande av nya eller ändrade lagar för att - möjliggöra marknadsutveckling för Horisont 2, - omfattar frågor som övervakning, icke-diskriminerande tillträde och tariffer.
15a	Regelverk för transport av koldioxid (CO2) genom rörledningar i Flandern (R- 1.05)	M	Ikraftträdande av nya eller ändrade dekret och tillhörande förfordningar för att möjliggöra transport av koldioxid (CO2) genom rörledningar i Flandern	Offentliggörande av nya eller ändrade dekret och tillhörande förfordningar (EUT)				KVAR TAL 1	2024	Ikraftträdande av de rättsliga bestämmelserna på flamländsk nivå för att - möjliggöra transport av CO2 genom rörledningar, - omfattar frågor som övervakning, icke-diskriminerande tillträde och tariffer.
15b	Regelverk för CO2- marknaden i	M	Ikraftträdande av ett dekret för att möjliggöra	Offentliggörande av ett dekret				KVAR TAL 1	2024	Ikraftträdande av ett dekret på vallonsk nivå för att - möjliggöra marknadsutveckling för CO2,

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	Vallonien (R-1.06)		marknadsutveckling av CO2 i Vallonien							- omfattar frågor som övervakning, icke-diskriminerande tillträde och tariffer.
18	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.15)	M	Tilldelning av kontrakt inom ramen för inbjudan att lämna projektförslag	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt till godkända sökande				KVARTAL 2	2022	Meddelande om tilldelning av kontrakt till ett totalt värde av minst 27 000 000 EUR till saftiga sökande inom ramen för ansökningsomgången ”En industriell värdekedja för vätgasomställning (federal nivå). Projekten ska väljas ut genom en inbjudan att lämna projektförslag, som ska omfatta demonstrationsanläggningar för produktion av ren vätgas samt användning av vätgas, till exempel i fartyg, i den mån projekten omfattas av den federala regeringens behörighet. När det gäller demonstrationsanläggningar för produktion av ren vätgas ska ansökningsomgången vara öppen för all teknik med noll processutsläpp, såsom elektrolys som drivs med förnybar el och pyrolys. Inbjudan att lämna projektförslag för forsknings- och innovationsprojekt ska uppfylla följande villkor: — Förordning I uteslutande eller huvudsakligen är inriktad på alternativ med låg påverkan (t.ex. produktion av förnybar

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										vätgas eller andra miljöinnovationer med nollutsläpp), eller — R I syftar till att förbättra tekniken ”bäst i klassen” (t.ex. teknik med störst inverkan (men inte noll/låg påverkan) bland de tekniker som för närvarande finns tillgängliga), och lämpliga kompletterande åtgärder införs för att förhindra inlåsnings effekter (åtgärder som gör det möjligt att använda teknik med låg genomslagskraft eller utveckla sådan teknik). eller — Resultaten av R I-processen är teknikneutrala när de tillämpas (dvs. de kan tillämpas på all tillgänglig teknik). — All el som används i projekten är av grönt ursprung (t.ex. med hjälp av förnybara energikällor) eller baserad på gröna energiköpsavtal. Belopp från andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas med i detta belopp.
20	En industriell värdekedja för	T	Slutförda projekt		Antal	0	4	KVARTAL 4	2025	Intyg om slutförande ska utfärdas för de fyra projekten NextH2Gen, Comúybel, GrHynE och H2PY Seraing.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	vätgasomställning (I-1.15)									
21	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.16)	M	Tilldelning av kontrakt till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse för vätgas	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt till godkända sökande				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse för vätgas (definierade som de projekt som omfattas av anmälan om statligt stöd inom ramen för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse) inom ramen för åtgärden ”En industriell värdekedja för vätgasomställning” (Flandern). Är uteslutna från utvalda projekt: alla verksamheter inom systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) med beräknade utsläpp av CO2-ekvivalenter som inte är väsentligt lägre än de relevanta riktmärken som fastställts för gratis tilldelning. Utvalda forsknings- och innovationsprojekt ska uppfylla följande villkor: — Förordning I är uteslutande eller främst inriktad på alternativ med låg påverkan (såsom produktion av förnybar vätgas eller andra miljöinnovationer med nollutsläpp). eller — R I syftar till att förbättra tekniken ”bäst i klassen” (t.ex. teknik med den mest begränsade effekten (men inte noll/låg påverkan) bland de tekniker som för närvarande finns tillgängliga), och lämpliga

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										kompletterande åtgärder införs för att förhindra inläsnings effekter (åtgärder som möjliggör införande av teknik med låg genomslagskraft eller utveckling av sådan teknik). eller — Resultaten av R I-processen är teknikneutrala när de tillämpas (dvs. de kan tillämpas på all tillgänglig teknik). — All el som används i projekten är av grönt ursprung (t.ex. användning av förnybara energikällor) eller baserad på gröna energiköpsavtal.
22	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.16)	M	Tilldelning av kontrakt för vätgasprojekt som inte är viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt till godkända sökande				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt till ytterligare vätgasprojekt som inte är viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. Är uteslutna från utvalda projekt: alla verksamheter inom systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) med beräknade utsläpp av CO ₂ -ekvivalenter som inte är väsentligt lägre än de relevanta riktmärken som fastställts för gratis tilldelning. Utvalda forsknings- och innovationsprojekt ska uppfylla följande villkor: — Förordning I är uteslutande eller främst inriktad på alternativ med låg påverkan (såsom produktion av förnybar vätgas eller

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										andra miljöinnovationer med nollutsläpp). eller — R I syftar till att förbättra tekniken ”bäst i klassen” (t.ex. teknik med den mest begränsade effekten (men inte noll/låg påverkan) bland de tekniker som för närvarande finns tillgängliga), och lämpliga kompletterande åtgärder införs för att förhindra inläsnings effekter (åtgärder som möjliggör införande av teknik med låg genomslagskraft eller utveckling av sådan teknik). eller — Resultaten av R I-processen är teknikneutrala när de tillämpas (dvs. de kan tillämpas på all tillgänglig teknik). — All el som används i projekten är av grönt ursprung (t.ex. användning av förnybara energikällor) eller baserad på gröna energiköpsavtal.
23	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.16)	M	Slutrapporter om projekt	Slutliga projektrapporter				KVARTAL 2	2026	Slutliga projektrapporter från stödmottagarna Arcelor Mittal Belgium och Hydrogenics Europe NV (accelera av Cummins) med en beskrivning av FoU-verksamheten och/eller investeringarna för följande projekt ska lämnas in till och godkännas av den beviljande myndigheten VLAIO:

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										• Hydrogenicitet R – D • Arcelor Mittal genomförbarhetsstudie • Arcelor Mittal RecHycle-DRP R-D • Flamjoniseringsdetektorn för hydrogenicer • Arcelor Mittal RecHycle-DRP FID För projektet Hyoffwind: (1) certifikat som intygar att elektrolysanläggningar har en kapacitet på minst 21 MW har installerats och är klara för idrifttagning, (2) ett elektriskt intyg om överensstämmelse som intygar att anläggningen är klar för anslutning till nätet och ett bindande undertecknat rättsligt avtal mellan mottagaren och den systemansvarige för överföringssystemet om anslutning till anläggningens nät före den 31 augusti 2026.
24	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.17)	M	Tilldelning av kontrakt för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse för vätgas	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt till godkända sökande				KVARTAL 1	2022	Tilldelning av kontrakt till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse för vätgas (definierade som de projekt som omfattas av anmälan om statligt stöd inom ramen för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse) inom ramen för åtgärden ”En industriell värdekedja för vätgasomställning” (Vallonien). Specifikationerna i inbjudan att lämna projektförslag ska säkerställa att all verksamhet inom systemet för handel med

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										utsläppsrätter (ETS) utesluts med beräknade utsläpp av CO2-ekvivalenter som inte är väsentligt lägre än de relevanta riktmärken som fastställts för gratis tilldelning. Alla beviljade forsknings- och innovationsprojekt ska uppfylla följande villkor: — Förordning I är uteslutande eller främst inriktad på alternativ med låg påverkan (såsom produktion av förnybar vätgas eller andra miljöinnovationer med nollutsläpp). eller — R I syftar till att förbättra tekniken ”bäst i klassen” (t.ex. teknik med den mest begränsade effekten (men inte noll/låg påverkan) bland de tekniker som för närvarande finns tillgängliga), och lämpliga kompletterande åtgärder införs för att förhindra inläsnings effekter (åtgärder som möjliggör införande av teknik med låg genomslagskraft eller utveckling av sådan teknik). eller — Resultaten av R I-processen är teknikneutrala när de tillämpas (dvs. de kan tillämpas på all tillgänglig teknik). — All el som används i projekten är av grönt ursprung (t.ex. användning av förnybara

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										energikällor) eller baserad på gröna energiköpsavtal.
26	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.17)	M	Slutförande av projekt som tilldelats inom ramen för anbudsinfordran	Slutlig projektrapport godkänd				KVARTAL 2	2026	Positiva utvärderingsbrev ska utfärdas för projektet John Cockerill H2 och för FoU-verksamheten inom ramen för Columbusprojektet inom ramen för anbudsinfordran ”En industriell värdekedja för vätgasomställning (Vallonien).
27	Utveckling av en koldioxidsnål industri (I-1.18)	M	Kontraktstilldelning	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt till godkända sökande				KVARTAL 2	2022	Tilldelning av kontrakt inom ramen för åtgärden ”Utveckling av en koldioxidsnål industri”. Specifikationerna i inbjudan att lämna projektförslag ska säkerställa att all verksamhet inom systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) utesluts med beräknade utsläpp av CO2-ekvivalenter som inte är väsentligt lägre än de relevanta riktmärken som fastställts för gratis tilldelning. Alla beviljade forsknings- och innovationsprojekt ska uppfylla följande villkor: — Antingen är R I uteslutande eller främst inriktat på alternativ med låg påverkan (såsom produktion av förnybar vätgas eller andra miljöinnovationer med nollutsläpp). eller — R I syftar till att förbättra tekniken ”bäst i klassen” (t.ex. teknik med den mest

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										begränsade effekten (men inte noll/låg påverkan) bland de tekniker som för närvarande finns tillgängliga), och lämpliga kompletterande åtgärder införs för att förhindra inläsnings effekter (åtgärder som möjliggör införande av teknik med låg genomslagskraft eller utveckling av sådan teknik). eller — Resultaten av R I-processen är teknikneutrala när de tillämpas (dvs. de kan tillämpas på all tillgänglig teknik). — All el som används i projekten är av grönt ursprung (t.ex. användning av förnybara energikällor) eller baserad på gröna energiköpsavtal.
28	Utveckling av en koldioxidsnål industri (I-1.18)	M	Positiva utvärderingsbrev utfärdade	Positiv bedömning				KVARTAL 2	2026	Positiva utvärderingsbrev ska utfärdas av SPW EER som intygar slutförandet av sex projekt: NKL, Saturn, Butterfly, HECO2 – AXE1, HECO2 – AXE 2, CleanGrid, som tilldelats inom ramen för anbudsinförandet ”En industriell värdekedja för vätgasomställning”.

C. KOMPONENT 1.3: KLIMAT OCH MILJÖ

Åtgärderna inom denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att bevara och återställa den biologiska mångfalden genom att säkerställa hållbar användning och återställande av skogar, våtmarker, ängar, gräsmarker och marina vatten. Åtgärder inom denna del bidrar också till bindningen av CO₂. Åtgärderna förbereder sig dessutom för klimatförändringarnas effekter genom att förbättra vattenförvaltningen och den gröna infrastrukturen. Till följd av detta kommer motståndskraften mot torka och kraftiga regn att öka, vilket kommer att gynna jordbruket, turismen, medborgarna och miljön som helhet.

Denna del bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.3, där Belgien uppmanas att inrikta investeringsrelaterad ekonomisk politik på bland annat den koldioxidsnåla och energirelaterade omställningen samt landsspecifik rekommendation 2020.3 för att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-1.22: "Biologisk mångfald och klimatanpassning" i regionen Vallonien

Investeringen syftar till att stödja bevarande, återställande och hållbar användning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som syftar till att förbättra kapaciteten för lagring av koldioxid och motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter såsom översvämningar och torka. Åtgärden består i att stödja naturskyddsprojekt och arbeten i nationalparker.

Investering I-1.23: "Ekologisk defragmentering" i regionen Flandern

Denna investering syftar till att bidra till återställande av ekosystem och utveckling av ett naturnätverk i Flandern. Åtgärden består i att stödja projekt för ekologisk defragmentering.

Investering I-1.24: "Blå giv" i regionen Flandern

Denna investering syftar till att förbättra beredskapen för längre perioder av torka och mer frekventa värmeböljor genom att ta itu med problemen med torka. Åtgärden består av stöd till olika åtgärder för vattenförvaltning.

Investering I-1.25: Program för återställande av den marina naturen

Denna investering syftar till att stödja återställandet av den marina naturen. Det består av stöd till olika marina restaureringsprojekt, bland annat genom utveckling av databaser.

Investering I-1.26: Förbundsstatens projekt för havsbaserad energi

Denna investering syftar till att stödja havsbaserad energiproduktion. Det består i att stödja olika energiprojekt genom inköp av specialiserat material.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
37	Biologisk mångfald och klimatanpassning (I-1.22)	T	Åtgärder för naturskydd (skogar och skyddade områden, eller projekt för skyddade områden som omfattas av utnämningssprocessen) och genomförande av nya projekt		hektar	0	3 735	KVARTAL 2	2026	Slutliga genomföranderapporter för naturskyddsprojekt i skogar, skyddade områden och för omrangering av projekt. Den totala areal som omfattas av naturskyddsprojekten är 3 735 hektar.
38	Biologisk mångfald och klimatanpassning (I-1.22)	M	Beviljande av bidrag till projekt för inrättande av två nationalparker	Skriftligt meddelande om tilldelning av bidrag till godkända sökande				KVARTAL 1	2023	Beviljande av bidrag till två projekt och skriftligt meddelande till godkända sökande från den vallonska miljöministern efter inbjudan att lämna projektförslag för två nationalparker med en total yta på mellan 10 000 och 70 000 hektar.
39	Biologisk mångfald och klimatanpassning (I-1.22)	T	Genomförande av två projekt för nationalparker		projekt	0	2	KVARTAL 2	2026	Tillhandahållande av infrastrukturarbeten för två nationalparker med en total areal på minst 10 000 hektar.
40	Ekologisk defragmentering (I-1.23)	T	Slutförande av projekt för		projekt	0	7	KVARTAL 2	2026	Proces-verbaal som visar slutförande eller idrifttagning utfärdades för följande 7

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			ekologisk defragmentering							infrastrukturprojekt: för följande 7 infrastrukturprojekt: • 3 ekodukter, • 1 ekovalley, • 1 verge-bro, • 1 ekovelotrumma, • och 1 system för upptäckt av vilda djur och växter.
42	Den blå given (I-1.24)	M	Markinköp för att stärka den biologiska mångfalden och/eller mildra effekterna av klimatförändringarna	Titelhandlingar				KVARTAL 4	2023	Markinköp som görs av den flamländska markmyndigheten eller den flamländska natur- och skogsmyndigheten (ca 1 000 hektar)
43	Den blå given (I-1.24)	T	Projekt inom den blå given har genomförts		projekt	0	57	KVARTAL 2	2026	Totalt 57 projekt har genomförts inom följande kategorier: — åtgärder för att begränsa torka. — bidrag till uppförande eller ombyggnad av vattenvägpumpar eller vattenväglussar.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— installation av automatiska vattenövervakningssystem eller digitala dataplattformar. — ekohydrologiska studier. — vattendrag, återställande av våtmarker. — naturbaserade lösningar.
43a	Den blå given (I-1.24)	T	Utbetalningar inom ramen för den blå given		Utbetalade bidrag	0	138	KVARTAL 2	2026	138 bidrag inom ramen för ett system för hållbar vattenförvaltning eller anpassning till klimatförändringar ska ha beviljats.
252	Program för återställande av den marina naturen (I-1.25)	T	Slutförande av projekt för återställande av den marina naturen		Projekt	0	6	KVARTAL 2	2026	Genomförande av följande projekt för återställande av den marina naturen: 1. Mottagningsbrev för rapporterna om den första övervakningen av ostronrevets läge och om odling och användning av ostronrasen samt bekräftelse av leverans för bildsystem under vatten och eVTOL-drönare ska utfärdas. 2. Mottagningsbevis som undertecknats av Ospars

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										sekretariat för de två databaserna över marina arter, livsmiljöer och marina skyddade och bevarade områden ska utfärdas. 3. Den oberoende klientens representant ska till den upphandlande myndigheten överlämna en rapport som bekräftar utvecklingen av databasen över magnetometriska och gradiometriska mätningar av en anläggning för dumpning av ammunition, inklusive fältkontroll, bedömning av uppgifternas kvalitet och validering av entreprenörens kvalitetskontrollåtgärder. 4. Godkännandebrev från konstruktionsstudien av havsbaserad plattform för tillsyn och övervakning av vattenkvaliteten ska utfärdas. 5. Godkännandebrev från studien om biologisk mångfald i kustområden med fokus på fisk

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och andra megavertebrater via medborgarforskning och eDNA-metabarkodning och bekräftelse av leverans av mobila DNA-laboratorier med flera användningsområden och automatiska eDNA-provtagare ska utfärdas. 6. Godkännandeskrivelser från studien om modellering av effekterna av plastsubventioner och studien om förslag till åtgärder ska utfärdas.
253	Förbundsstatens projekt för havsbaserad energi (I-1.26)	T	Slutförande av projekt för havsbaserad energi		Projekt	0	5	KVARTAL 2	2026	En följesedel ska utfärdas för inköp av - En plattform för provningsplatser till havs - En skräddarsydd övervaknings-/testboj - Fyra kardinalsäkerhetsbojar för testzonen MIOP och deras användning - Utbyggnad av drönardockor (utbyggnad av vindsimulatorer, två vattenbaserade drönare,

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										testbäcken och hisslösning för vattenbaserade drönare) - Förstärkning av naven för revträning (tio VR-huvuddukar, två obemannade ytfarkoster och två fjärrstyrda fordon, en sensorskorsten och tillhörande it-utveckling), en sensorskorsten och tillhörande it-utveckling).

D. KOMPONENT 2.1: CYBERSÄKERHET

Denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen förväntas stärka det belgiska samhällets övergripande cyberresiliens och cyberkrisberedskap.

Denna del bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna 2019.3 och 2020.3 om att inrikta investeringarna på den digitala omställningen och till de landsspecifika rekommendationerna 2019.4 och 2020.3 för att förbättra företagsklimatet.

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-2.01: Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle i förbundsstaten

Investeringen består av åtgärder för att (1) stärka cyberkapaciteten hos små och medelstora företag och egenföretagare genom kampanjer för att öka medvetenheten om cybersäkerhet, en webbplats som erbjuder tjänster såsom en kostnadsfri cyberscan för att snabbt identifiera områden där cyberresiliensen kan förbättras och projekt som stöder små och medelstora företag på cybersäkerhetsområdet, såsom utbyte av bästa praxis, (2) bekämpa it-brottslighet genom riktade varningar om cybersårbarheter och it-infektioner för professionella it-användare, ett online-plug-in som gör det möjligt för besökare att identifiera webbplatsernas tillförlitlighet och ett onlinefrågeformulär för att utvärdera företagens cybermognad samt rekommendationer för att öka deras cyberresiliens, (3) bekämpa nätfiske genom uppdaterade och nya plattformar för nätfiske, och (4) införa en global ram för cybersäkerhetsstyrning inom utrikesministeriet baserat på ISO27001-normer¹.

Investering I-2.02: ”Cybersäkerhet: 5G ’från förbundsstaten

Syftet med denna åtgärd är att stärka kriminalpolisens avlyssningskapacitet för privat kommunikation. Denna åtgärd består av integrering av system i den befintliga avlyssningsmodellen.

Investering I-2.03: ”Cybersäkerhet: NTSU/CTIF avlyssning och skydd ”av förbundsstaten

Syftet med denna åtgärd är att förbättra de brottsbekämpande myndigheternas kapacitet för rättslig avlyssning i samband med teknikens utveckling. Denna åtgärd består i att införa ett digitalt register över avlyssnad privat kommunikation.

¹ ISO27001 ingår i ISO27000 (även känd som ”ISMS Family of Standards” eller ”ISO27K”) och omfattar informationssäkerhet. standarder som offentliggörs gemensamt av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC).

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
44	Ett cybersäkert och motståndskrafti gt digitalt samhälle (I- 2.01)	M	Meddelande om tilldelning av offentliga upphandlingar	Skriftligt meddelande om utmärkelser som skickats till godkända sökande				KVART AL 2	2024	Meddelande om tilldelning av offentliga upphandlingar i) från ekonomiministeriet för tillhandahållande av en webbplats som gör det möjligt för små och medelstora företag och egenföretagare att genomföra en kostnadsfri cyberskanning för att snabbt identifiera områden där cyberresiliensen kan förbättras, ii) av ekonomiministeriet för en årlig informationskampanj om cybersäkerhet som riktar sig till små och medelstora företag och egenföretagare, iii) av centrumet för cybersäkerhet för tillhandahållande av ett online-plug-in som gör det möjligt för besökare att identifiera webbplatsernas tillförlitlighet, iv) av centrumet för it-säkerhet för leverans av en plattform där större små och medelstora företag kan självbedöma sin cybermognad på grundval av en onlineundersökning. V) av den belgiska federala tillsynsmyndigheten för telekommunikation för genomförandet av en lösning mot nätfiske för e-

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										postmeddelanden, vi) sms, vii) bedrägliga samtal och viii) bedrägliga signaleringsmeddelanden i telekomoperatörernas infrastruktur.
45	Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle (I-2.01)	M	Genomförande av den första informationskampanjen om cybersäkerhet	Den första informationskampanjen om cybersäkerhet riktad till små och medelstora företag och egenföretagare om risker för cyberresiliens levererades				KVARTAL 4	2022	Den första informationskampanjen om cybersäkerhet riktad till små och medelstora företag och egenföretagare om risker för cyberresiliens levererades och webbplatsen lanserades. Denna webbplats ska erbjuda små och medelstora företag och egenföretagare en kostnadsfri cyberscan för att snabbt identifiera områden där cyberresiliensen kan förbättras.
46	Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle (I-2.01)	T	Instrument för att öka cyberresiliensen för allmänheten		Antal instrument	0	4	KVARTAL 4	2024	Fyra verktyg som syftar till att öka cyberresiliensförmågan finns tillgängliga för allmänheten.
47	Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle (I-2.01)	M	Ram för global styrning av cybersäkerhet inom utrikesministeriet	Den globala ramen för cybersäkerhetsstyrning inom utrikesministeriet har genomförts				KVARTAL 4	2023	En global ram för cybersäkerhetsstyrning baserad på ISO27001-normer genomförs inom utrikesministeriet.

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
49	Cybersäkerhet: 5G (I-2.02)	M	Integrering av system	Integrering av system				KVART AL 2	2026	Fem system ska integreras i den befintliga avlyssningsmodellen, däribland — 5G-ansluten bil utrustad med sändningsteknik — Störningssuit anpassad till 5G — Svepning anpassad till 5G — Spårningsutrustning och GPS-tjänster anpassade till 5G — Video THX anpassad till 5G
50	Cybersäkerhet: NTSU/CTIF avlyssning och skyddsåtgärder (I-2.03)	M	Digitalt register över avlyssnad privat kommunikation	Digitalt register över avlyssnad privat kommunikation som är tillgängligt för myndigheter				KVART AL 2	2026	Digitalt register över avlyssnad privat kommunikation (Li-vault) som är tillgängligt för och kan användas av brottsbekämpande myndigheter.

E. KOMPONENT 2.2: OFFENTLIG FÖRVALTNING

Denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att öka den offentliga förvaltningens effektivitet genom att digitalisera dess tjänster.

Denna del bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna 2019.3 och 2019.4, där Belgien uppmanas att inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på bland annat digitalisering och att minska regelbördan och den administrativa bördan för att stimulera entreprenörskap. Den är också kopplad till den landsspecifika rekommendationen 2020.3 om att förbättra företagsklimatet, tidigarelägga mogna offentliga investeringar och fokusera investeringarna på den digitala omställningen.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-2.04: ”Digitalisering IPSS/OISZ” i förbundsstaten

Syftet med denna åtgärd är att påskynda digitaliseringen av de offentliga socialförsäkringsinstitutionerna. Den består av tre delåtgärder:

Investering I-2.04: ”Digitalisering IPSS/OISZ, delåtgärd 1: Digital plattform för interaktion mellan social trygghet och medborgare och företag i förbundsstaten

Denna delåtgärd består i att omforma och uppdatera tekniska system som omfattas av tre digitala program.

Investering I-2.04: ”Digitalisering IPSS/OISZ, delåtgärd 2: Digital kontoförvaltning för varje företag i förbundsstaten

Denna investering ska göra det möjligt att digitalisera finansiella flöden mellan social trygghet och företag och potentiella finansiella mellanhänder och tjänsteleverantörer. Vissa av ansökningarna om förvaltning av arbetsgivarkonton är från 1979 och är mycket heterogena. Detta utgör en teknisk och mänsklig risk. Översynen av dem och inrättandet av ett integrerat, effektivt, föränderligt och högkvalitativt informationssystem är avgörande för digitaliseringen och öppnandet av arbetsgivarkonton.

Investering I-2.04: ”Digitalisering IPSS/OISZ, delåtgärd 3: Förbättra datakvaliteten för automatiserat beslutsfattande och tillhandahålla en oberoende socialförsäkringsplattform – INASTI/RSVZ ”i förbundsstaten

Denna delåtgärd består i att skapa en interaktiv plattform för egenföretagare.

Investering I-2.05: ”Digitalisering av FPS” i förbundsstaten

Syftet med denna åtgärd är att påskynda digitaliseringen av olika förvaltningstjänster under förbundsstaten. Åtgärden består av digitaliseringsprojekt för förvaltningar.

Investering I-2.06: ”e-hälsotjänster och hälsodata” i förbundsstaten

Syftet med denna åtgärd är att öka hälso- och sjukvårdens kvalitet och snabbhet. Denna åtgärd består i att lagen om inrättande av en myndighet för hälsouppgifter träder i kraft, att kraven för delprojekt för e-hälsa fastställs och att de slutförs.

Investering I-2.07: ”Digitalisering av ONE” i den franskspråkiga gemenskapen

Syftet med denna åtgärd är att bidra till den digitala omvandlingen av Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Åtgärden består i att skapa digitala plattformar.

Investering I-2.08: Digitalisering av kultur- och mediesektorn i den franskspråkiga gemenskapen.

Syftet med denna åtgärd är att stödja digitaliseringen av den franskspråkiga kultur- och mediesektorn i Belgien. Åtgärden består av digitalisering av audiovisuella verk och ljudverk och skapande av inhemska digitala verk samt kultur- och medieoperatörers användning av ett digitalt verktyg som gör det möjligt för medborgarna att söka efter kulturell verksamhet.

Investering I-2.09: ”Digitalisering av den flamländska regeringen” i regionen Flandern

Syftet med denna åtgärd är att digitalisera den flamländska regeringen. Åtgärden består i att genomföra digitaliseringsprojekt.

Investering I-2.10: ”Regional plattform för datautbyte” i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med denna investering är att utveckla en plattform för datautbyte i Bryssel. Åtgärden består i att göra en regional plattform för datautbyte tillgänglig för offentliga organ i huvudstadsregionen Bryssel.

Investering I-2.11: Digitalisering av medborgaraffärsprocesser i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med denna åtgärd är administrativ förenkling. Åtgärden består i idrifttagande av en plattform för kritiska råvaror och onlineplattformar för att begära stadsplaneringstillstånd, stadsplaneringsinformation och miljötillstånd.

Reform R-2.01: ”Förenkling av administrativa förfaranden: e-förvaltning för företag, förenkling av de administrativa förfarandena i förbundsstaten

Denna reform syftar till administrativ förenkling, särskilt genom en fullständig digitalisering av förfarandena för att skapa, ändra och upplösa affärsverksamhet och juridiska personer. I synnerhet ska ett samarbetsavtal som omfattar åtgärder för att skapa, ändra och upplösa affärsverksamhet i fullständigt elektroniskt format träda i kraft. Det nya digitala system som införs genom samarbetsavtalet och som omfattar tre elektroniska formulär för skapande, ändring och upplösning av affärsverksamhet ska vara en alternativ administrativ kanal som ska tillhandahålla ett förenklat alternativ till de befintliga formulären. Dessutom ska lagar och kungliga dekret som gradvis möjliggör skapande, ändring och upplösning online av juridiska personer för alla juridiska former via notarier eller via Just-Act träda i kraft. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform R-2.02: ”E-förvaltning: Anbudsförfarande ”från förbundsstaten

Syftet med denna reform är att öka användningen av e-upphandling. Det består i ikraftträdandet av ett kungligt dekret som anpassar det federala regelverket för genomförande av anbudsförfaranden.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
51	Digitalisering IPSS/OISZ (I- 2.04) (delåtgärd 2)	T	All kommunikation från det offentliga institutet för social trygghet (IPSS) är digital och uppgifterna är centraliserade/kon soliderade		%	0	100	KVART AL 2	2024	100 % av kommunikationen mellan det offentliga institutet för social trygghet (IPSS) och arbetsgivarna när det gäller fakturerings/betalning digitaliseras. Den nationella socialförsäkringskontorets (RSZ/ONSS) faktureringsystem är integrerat i det alleuropeiska nätverket för offentlig upphandling på plats (PEPPOL).
52	Digitalisering IPSS/OISZ (I- 2.04) (delåtgärd 1)	M	Digitala program	Digitala program för IPSS/OISZ har genomförts				KVART AL 2	2026	Delmålet består av följande resultat: - Den tekniska infrastrukturen för socialförsäkringsplattfor mar uppgraderas. - Infrastrukturen för datautbyte mellan arbetsgivare och socialförsäkringssystem uppgraderas. - Nya användar- och åtkomsthanteringsgränss nitt finns tillgängliga

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och kan användas av arbetsgivare och partner.
53	Digitalisering IPSS/OISZ (I- 2.04) (delåtgärd 3)	M	Tillgänglig digital lösning – Interaktiv plattform (IPSS/OISZ)	Interaktiv plattform för egenföretagare är tillgänglig				KVART AL 2	2026	En interaktiv plattform för det offentliga institutet för social trygghet (IPSS/OISZ) är tillgänglig för egenföretagare och omfattar följande: • Interaktiv elektronisk form och automatisering av processer • Information om social trygghet finns i egenföretagarens personakt. • Plattformen är kopplad till andra institutioner, bland annat den nationella socialförsäkringsmyndig heten (NSSO) eller det nationella institutet för sjuk- och invaliditetsförsäkring (NIHDI).
54	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Kraven är fastställda	Kraven för de olika delåtgärderna				KVART AL 2	2022	Kraven för delåtgärderna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 och 12 fastställs av de behöriga myndigheterna och

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				definieras och godkänns.						godkänns av det behöriga ministeriet.
55	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Digitaliseringspro jekt genomförs	Digitaliseringsproje kt genomförs				KVART AL 2	2026	Delmålet består av följande resultat: - Federala domstolspolisen, digitaliseringsprojekt på 10 områden till stöd för utredningar, polisinsatser, cybersäkerhet eller förvaltningsuppgifter ska genomföras. - FPS Utrikesfrågor, i) uppgradering av plattformen ”Synergy” och mobilapplikationen för statliga besök för Byrån för utrikeshandel ska användas, ii) en applikation för personalförvaltning ska byggas och it-nätet moderniseras. - FPS Inrikes frågor (det nationella kriscentrumet). inköp av

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										material och tjänster för den digitala krisinfrastrukturen, den tekniska grunden för kommunikationsnätet för säkerhets- och underrättelsetjänster ska vara på plats och plattformen för krishantering ska användas. - Premiärministerns kansli (Bozar), det ska finnas tillgång till biljettförsäljningsprogramvara och tillhandahållande av digitala evenemang och digitalt innehåll, teknisk infrastruktur för cybersäkerhet och ny kapacitet för stordataanalys. - FPS BOSA, i) idrifttagande av DigiGov-plattformen, ii) datatjänster inom

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										programmet Unleashing Government Data finns tillgängliga. - FPS folkhälsa (FAVV-AFSCA). 3 portalansökningar som ger tillgång till flera funktionella applikationer ska byggas (1 funktionell applikation för konsumentportalen, 3 för operatörsportalen och 2 för portalen för ombud). En gemensam dataplattform ger tillgång till offentligt tillgängliga öppna datamängder - FPS Sysselsättning, skapa ett individuellt utbildningskonto och en webbplats med uppgifter om arbetsvillkor.
56	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Projektledning för den digitala	Antagande av ministerdekretet om				KVART AL 4	2021	Justitieministern antar ett ministerdekret om att inrätta ett

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			omvandlingen av rättsväsendet efter antagandet av ett dekret	ett programförvaltning skontor som inrättats för den digitala omvandlingen av rättsväsendet						programförvaltningskontor med en tydlig styrningsstruktur för att digitalisera SPF Justice. Detta inbegriper en tydlig definition av uppgifter och befogenheter och tydliga arrangemang för de olika parter som ska delta i den digitala omvandlingen.
57	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Offentliggörande av webbportalen Just-on-Web	Basportalen Just- on-Web läggs ut på nätet.				KVART AL 4	2022	Basportalen Just-on-Web läggs ut på nätet. Just-on-Web ska vara webbportalen "One Stop", där privatpersoner, företag, advokater och offentliga myndigheter kan få tillgång till rättsliga tjänster och information. I ett inledande skede ska portalen Just-on-Web tillhandahålla ett begränsat antal tjänster, såsom inlämning av rättegångshandlingar i ett ärende, samråd i brottmål avseende sexualbrott, läsning och betalning av trafikböter, konsultation av personliga officiella handlingar (såsom äktenskap, adoption), inledande

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										av ett ärende om skydd av personer.
58	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Intern insamling av domstolsbeslut	Rättsliga avgöranden samlas in i en databas och kan konsulteras				KVART AL 4	2025	Databasen JustDom samlar in domar från brottmålsdomstolar, fredsdomare, polisdomstolar och appellationsdomstolar. Plattformen Just-on-Web gör det möjligt för de berörda medborgarparterna och deras företrädare att konsultera domar från åtminstone fredsdomare, polisdomstolar och kriminalvårdsdomstolar.
59	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Databas för insamling av uppgifter	En databas med uppgifter om genomförandet av domstolsförfarande n är tillgänglig.				KVART AL 4	2024	En databas som samlar in uppgifter om genomförandet av domstolsförfaranden är tillgänglig för statistikavdelningarna och de ansvariga kommittéerna för domstolsbeslutet. Uppgifterna omfattar åtminstone antalet nya mål, antalet avslutade mål, pågående mål och den genomsnittliga ledtiden. Uppgifterna omfattar åtminstone fredsdomare, polisdomstolar, förstainstansdomstolar,

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										appellationsdomstolar samt företagsdomstolar och arbetsdomstolar.
60	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Ärendehanterings system för sju enheter	Sju rättsliga enheter har ett ärendehanteringssyst em				KVART AL 2	2026	Sju rättsliga enheter ska ha ett ärendehanteringssystem för att hantera uppgifter om rättsliga mål.
61	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Frontendgränssnit tet är i bruk	Frontendgränssnitt som uppfyller kraven för ”Endast en gång” används.				KVART AL 2	2026	Ett frontendgränssnitt som överensstämmer med engångsprincipen ska användas och vara tillgängligt antingen direkt på frontendgränssnittet eller via omdirigering till andra gränssnitt, vilket gör det möjligt för användare att inleda förfaranden på områden såsom folkbokföringsregister, folkbokföringsregister, social trygghet (anställda), socialförsäkring (arbetsgivare), motorfordonsregister, yrkeskvalifikationer, juridiska personer, etablering av ett företag, ändring av ett företag eller nedläggning av ett företag).

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
62	e-hälsotjänster och hälsouppgifter (I- 2.06)	M	Ikraftträdande av lagen om inrättande av en myndighet för hälsouppgifter	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande				KVART AL 1	2022	Ikraftträdande av lagen om inrättande av en myndighet för hälsouppgifter, som särskilt fastställer myndighetens roll och ansvarsområden.
63	e-hälsotjänster och hälsouppgifter (I- 2.06)	M	Krav för delprojekten	Definition av kraven för delprojekten för e- hälsa				KVART AL 2	2022	Kraven för de olika delprojekten för e-hälsa fastställs.
64	e-hälsotjänster och hälsouppgifter (I- 2.06)	M	Digitaliseringspro jekt genomförs	Digitaliseringsproje kt genomförs				KVART AL 2	2026	Delmålet består av följande resultat: — 3 CareSets är tillgängliga och publicerade på e- hälsoplattformen. — En webbapplikation för elektroniska remitteringsrecept är tillgänglig för vårdgivare, förskrivare och patienter. — En webbapplikation är tillgänglig för studenter eller hälso- och sjukvårdspersonal som möjliggör stöd vid förskrivning på områdena radiologi, klinisk biologi och antibiotika. — Tjänster för distansövervakning av

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										receptbelagda läkemedel finns tillgängliga via programvaran för förskrivande personal. — Det finns en datakatalog för myndigheten för hälsouppgifter. — Mobilappen Myhealth är tillgänglig för allmänheten. — Anordnande av en tredje upplaga av FHIR-thon och urval av fem projekt för finansiellt stöd. — Applikationen Alivia är tillgänglig för vårdgivare och patienter. — Fyra moduler är integrerade i programvarusystem som används av vårdgivare och den tekniska arkitekturen i det belgiska ekosystemet för e-hälsodata godkänns.
65	Digitalisering av ONE (I-2.07)	M	Digitala plattformar är tillgängliga	Digitala plattformar är tillgängliga				KVARTAL 4	2025	Tre digitala plattformar är tillgängliga för och användbara av i) allmänheten ("MY") II) barnomsorgspersonal (PRO) och III) ONE:s ombud ("OFFICE").

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
66	Digitalisering av kultur- och mediesektorn (I-2.08)	M	Digitalisering av audiovisuella verk och ljudverk och skapande av inhemska digitala verk	Audiovisuella verk och ljudverk har digitaliserats och inhemska digitala verk har skapats				KVARTAL 2	2026	Efter en ansökningsomgång har utvalda operatörer digitaliserat audiovisuella verk och ljudverk och skapat inhemska digitala verk.
67	Digitalisering av kultur- och mediesektorn (I-2.08)	T	Användning av digitala verktyg		Antal verksamhetsutövare	0	5	KVARTAL 2	2026	Ett digitalt verktyg som gör det möjligt för medborgarna att söka efter kulturell verksamhet används av två medieoperatörer och tre kulturaktörer. Det digitala verktyget ska göras tillgängligt kostnadsfritt och frigöras med en licens med öppen källkod.
68	Digitalisering av den flamländska regeringen (I-2.09)	M	Godkännande av stöd till 11 projekt	Minst ett beslut om godkännande av stöd för vart och ett av de 11 projekten				KVARTAL 4	2022	Flamländska regeringen eller respektive enhet ska godkänna stöd till 11 projekt som tillsammans bidrar till fyra huvudmål: 1. I riktning mot en offentlig tjänst för medborgare, företag och föreningar, 2. Möjliggöra snabba och effektiva beslut med data, 3. Säkerställa en tillförlitlig grundläggande infrastruktur genom att stärka

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										IKT-byggstenarna, och 4. Tillhandahålla en hybridarbetsplats för flamländska tjänstemän.
69	Digitalisering av den flamländska regeringen (1- 2.09)	M	Genomförande av projekt	Genomförande av projekt				KVART AL 2	2026	Delmålet består av följande resultat: - Min medborgarprofil har fyra nya funktioner och finns som mobilapp. - Övergången till det förnyade IKT-ramavtalet ska genomföras. - Det finns ett verktyg för att stödja de flamländska förvaltningarna i utvärderingen av deras genomförande av den flamländska informationssäkerhetspolitiken, och det ska finnas en SIEM-miljö. - Stödtjänster för en digital hybridarbetsplats tillhandahålls.

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Migrering av två datacentraler till hybridmolninfrastruktur. - Stödtjänster för digitalisering av lokala myndigheter. - Styrning och tekniska byggstenar finns tillgängliga för ett smart dataområde i Flandern. - Det finns dataspaktsbyggstenar för mobilitetsrelaterat datautbyte. Det finns ett digitalt verktyg för förvaltningen av Aquafins tillgångar. - En digital plattform samlar in uppgifter om deltagande i evenemang och tillhandahåller analyser till kulturorganisationer för att mäta deras utåtriktade verksamhet.

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										- Nya funktioner finns tillgängliga på plattformen Kaleidos.
70	Regional plattform för datautbyte (I-2.10)	M	Tilldelning av det offentliga kontraktet	En handling om reseorder ska offentliggöras.				KVARTAL 2	2021	Ett uppdragsbeställningsdokument ska offentliggöras med de höga kraven på lösningen för en plattform för datautbyte samt fördelningen av roller mellan Bryssels regionala informationscentrum (BRIC) och underleverantörerna samt behoven i fråga om dataförvaltning och den styrning som krävs för plattformen.
71	Regional plattform för datautbyte (I-2.10)	T	Tillgång till den regionala dataplattformen		Offentliga organ	0	10	KVARTAL 4	2024	Ett antal av tio offentliga organ i huvudstadsregionen Bryssel har tillgång till en ny regional plattform för datautbyte.
72	Digitalisering av medborgaraffärsprocesser (I-2.11)	M	Idrifttagande av nya digitala plattformar	En ny plattform (CRM) som underlättar samverkan mellan förvaltningen och medborgare/företag och mellan förvaltningar är i				KVARTAL 2	2021	En ny plattform (CRM) som underlättar samverkan mellan förvaltningen och medborgare/företag och mellan förvaltningar är i drift i Brysselregionen. Grundplattformen för råvaror av avgörande betydelse ska vara

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				drift i Brysselregionen.						tillgänglig för utveckling av specifika projekt för råvaror av avgörande betydelse inom Brysselregionen. Målet är att senast i slutet av 2024 16 genomföra projekt som är spridda över regionala och/eller lokala förvaltningar (Parking.Bryssel, Hub.Brussels, Bruxelles Economie och Emploi).
73	Digitalisering av medborgaraffärs- processer (I-2.11)	T	3 digitala plattformar		Digitala plattformar	0	3	KVART AL 4	2025	Tre digitala plattformar är tillgängliga och användbara för stadsplaneringstillstånd, stadsplaneringsinformation och miljötillstånd i huvudstadsregionen Bryssel.
77	Förenkling av administrativa förfaranden (R- 2.01)	M	Ikraftträdande av åtgärder för att förenkla skapandet av ett företag på nätet	Offentliggörande i Moniteur belge av den senaste lagstiftningsakten om godkännande av samarbetsavtalet, inbegripet åtgärder för att göra det möjligt att skapa,				KVART AL 4	2023	Ikraftträdande av samarbetsavtalet mellan den federala regeringen och de federala enheterna, inbegripet åtgärder för att göra det möjligt att skapa, ändra och upplösa affärsverksamhet i fullständigt elektroniskt format. Det nya digitala system som införs genom samarbetsavtalet och

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				ändra och upplösa affärsverksamhet i fullständigt elektroniskt format. Bestämmelser om ikraftträdande av lagar och kungliga dekret som gradvis gör det möjligt att skapa, ändra och upplösa juridiska personer online för alla juridiska former						som omfattar tre elektroniska formulär för skapande, ändring och upplösning av affärsverksamhet ska vara en alternativ administrativ kanal som ska tillhandahålla ett förenklat alternativ till de befintliga formulären. I kraftträdande av lagbestämmelser som gradvis gör det möjligt att skapa, ändra och upplösa juridiska personer online för alla juridiska former via notarier eller via Just-Act.
78	E-förvaltning: anbudsförfarande (R-2.02)	M	I kraftträdande av ett nytt regelverk	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av det nya kungliga dekretet				KVARTAL 2	2022	I kraftträdande av ett nytt kungligt dekret som anpassar det federala regelverket för genomförande av upphandlingsförfaranden för att underlätta användningen av den nya och förbättrade e-förvaltningsplattformen. Det nya kungliga dekretet syftar till att Anpassning av deltagarna i den federala upphandlingspolitiken

Seq Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										för att förbättra penetrationsgraden för federal gemensam upphandling. • Antar en gemensam färdplan som svar på mer riktade mål när det gäller hållbar utveckling och tillgång till små och medelstora företag, • Utveckling av inköpsstrategier genom inköpssegment med kategoriplaner. • Förstärkning av rollen för SPF Bosas federala inköpscentral. • Slutföra den administrativa förenklingen och standardiseringen av processerna, särskilt i syfte att fånga upp de federala deltagarnas behov.

E.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering I-2.05a: ”Digitala ramvillkor för digitalisering: Digitalisering av asyl- och immigrationshanteringsprocesser i förbundsstaten

Syftet med denna åtgärd är att modernisera den digitala infrastrukturen för asyl- och invandringsprocesser. Åtgärden består av digitaliseringsprojekt för förvaltningar.

E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
54b	Digitalisering FPS (I-2.05a)	M	Kraven är fastställda	Kraven definieras och godkänns				KVAR TAL 2	2022	Kraven fastställs av de behöriga myndigheterna och godkänns av det behöriga ministeriet.
55b	Digitalisering FPS (I-2.05a)	M	Digitaliserings projekt genomförs	Digitaliserings projekt genomförs				KVAR TAL 2	2026	Delmålet består av följande resultat: - sjukvårdskostnaderna för Fedasil ska digitaliseras. - En digital integrationsplattform, en databas för utländska medborgare och ett datalager har inrättats för Migrationsverket.

F. KOMPONENT 2.3: OPTISK FIBER, 5G OCH NY TEKNIK

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan innehåller reformer och investeringar som rör 5G, konnektivitetsinfrastruktur med mycket hög kapacitet och artificiell intelligens (AI), som förväntas tillhandahålla viktiga byggstenar för den digitala omställningen i Belgien.

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2020.3 genom att den uppmanar till att inrikta investeringarna på den digitala omställningen, särskilt i digital infrastruktur, såsom 5G- och gigabitnät, och till landsspecifik rekommendation 2019.3, eftersom den kräver att investeringsrelaterad ekonomisk politik inriktas på hållbar forskning och innovation, särskilt på digitaliseringsområdet, med beaktande av regionala skillnader.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-2.13: ” Täckningen av vita zoner genom fibernät” i den tyskspråkiga gemenskapen

Syftet med denna åtgärd är att främja digital konnektivitet. Denna åtgärd består i att utvidga fibertillträdet till vita zoner.

Investering I-2.14: ” Utveckling av ett AI-institut för att använda denna teknik för att möta samhällsutmaningar” i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med denna åtgärd är att främja den digitala omställningen. Åtgärden består av tillhandahållande av stödtjänster från Fari – AI för institutet för det allmänna bästa i Bryssel.

Investering I-2.15: ” Förbättra konnektiviteten i de 35 företagsparkerna i Vallonien” i regionen Vallonien

Syftet med denna åtgärd är att förbättra affärsparkernas konnektivitet. Denna åtgärd består i att ansluta 35 offentliga företagsparker till fibernät.

Reform R-2.03: ”Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband – federal och regional nivå”

Denna åtgärd består av reformer både på federal och regional nivå som förväntas undanröja flaskhalsar, inbegripet flaskhalsar i lagstiftningen, för utbyggnaden av 5G och för utbyggnaden av infrastruktur för ultrasnabb konnektivitet, såsom fiber. På federal nivå ska 5G-lagen och de kungliga dekreten om tilldelning av EU-pionjärfrekvensband träda i kraft senast den 1 januari 2022. 5G-spektrumauktionen ska vara slutförd senast den 30 juni 2022. Dessutom ska alla tre regionerna se över strålningsstandarder som ska möjliggöra en effektiv 5G-spektrumutbyggnad. De reviderade regionala standarderna ska träda i kraft senast den 31 mars 2022.

Belgien ska också genomföra verktygslådan för konnektivitet, som ska innehålla bästa praxis för konnektivitet för att minska kostnaderna för utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät och för effektiv tillgång till 5G-radiospektrum som är skräddarsydd för Belgien. Detta ska inbegripa en nationell färdplan för att förenkla de licensierings- och tillståndsförfaranden som är relevanta för utbyggnaden av 5G-nät och nät med mycket hög kapacitet, såsom fiber. En lägesrapport om genomförandet av verktygslådan för konnektivitet ska offentliggöras senast den 30 juni 2022.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
80	Täckningen av vita zoner genom fibernät (I-2.13)	M	Täckning	Utvidgning av fibertäckningen till angivna vita zoner				KVART AL 2	2026	7 400 hushåll i den tyskspråkiga gemenskapen är registrerade i GoFibers spårningssystem som att de har tillgång till fibernät.
81	Utveckling av ett AI- institut för att använda denna teknik för att möta samhällsutmaningar (I-2.14)	M	Slutförande av pilotprojekt av AI för institutet för det allmännas bästa	Slutrapport godkänd om pilotprojekt som genomförts av AI för institutet för det allmännas bästa				KVART AL 2	2022	Fyra pilotprojekt inom AI för institutet för det allmännas bästa har slutförts och tillhandahåller stödtjänster (såsom utbildning, utveckling av bevis på koncept för programvarulösningar) för vinstdrivande eller ideella organisationer eller offentliga organisationer på områden som utbildning inom AI, hälso- och sjukvård och sysselsättning i Brysselregionen.
82	Utveckling av ett AI- institut för att använda denna teknik för att möta samhällsutmaningar (I-2.14)	M	En expertgrupp som inrättats inom AI för institutet för det allmännas bästa	Tvåvetenskaplig expertgrupp som inrättats inom ramen för AI för institutet för det allmännas bästa				KVART AL 4	2023	En tvåvetenskaplig expertgrupp inom AI för institutet för det allmänna bästa inrättas.

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
83	Utveckling av ett AI-institut för att använda denna teknik för att möta samhällsutmaningar (I-2.14)	M	Tillhandahållna tjänster	Tre tjänster som tillhandahålls offentliga myndigheter. Ett test- och experimentcentrum kan vara värd för grupper av berörda parter.				KVARTAL 4	2024	Tre tjänster som tillhandahålls offentliga myndigheter, nämligen i) digitalt tvillingstöd, ii) utbildning och iii) rådgivningsverksamhet med anknytning till medborgartjänster. Ett test- och experimentcentrum kan vara värd för grupper av berörda parter.
84	Förbättring av konnektiviteten i 35 företagsparker i Vallonien (I-2.15)	T	Fiberkonnektivitet för 35 affärsparker		Antal	0	35	KVARTAL 4	2025	35 offentliga företagsparker får tillgång till fibernät.
89	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	EU:s verktygslåda för konnektivitet	EU:s verktygslåda för konnektivitet har genomförts, inklusive färdplan				KVARTAL 2	2021	Plan för att genomföra bästa praxis i EU:s verktygslåda för konnektivitet, inbegripet antagandet av en färdplan för att förenkla de licensierings- och tillståndsförfaranden som är relevanta för utbyggnaden av 5G-nät och nät med mycket hög kapacitet, såsom fiber.
90	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	Offentliggörande av den rättsliga ramen för 5G-	Offentliggörande av den rättsliga ramen för 5G-				KVARTAL 4	2021	Offentliggörande av 5G-lagstiftning och kungliga dekret för att tilldela EU pionjärfrekvensband enligt

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			spektrumtilldelning	spektrumtilldelning						definitionen av gruppen för radiospektrumpolitik för 5G-nät på investeringsvänliga villkor.
91	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	5G-auktion	Organisation och genomförande av 5G-auktionen av det belgiska post- och telekommunikation sinstitutet				KVARTAL 2	2022	Slutförande av 5G-auktionen av den federala tillsynsmyndigheten för telekommunikation (belgiska institutet för posttjänster och telekommunikation), särskilt följande: inbjudan att lämna förslag, tillståndsbeslut från belgiska institutet för posttjänster och telekommunikation.
92	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	Status – genomförande av verktygslådan för konnektivitet	Offentliggörande av en lägesrapport om genomförandet av verktygslådan för konnektivitet				KVARTAL 2	2022	Rapport från det federala telekommunikationsministeriet om läget i genomförandet av verktygslådan för konnektivitet i enlighet med det tillämpningsområde och den process som beskrivs i färdplanen för genomförandet av den belgiska verktygslådan för konnektivitet.
93	Införande av 5G – Nationell plan för	M	Översyn av den rättsliga	Översyn av de regionala rättsliga				KVARTAL 3	2022	Anpassning och ikraftträdande av de respektive rättsliga

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	fast och mobilt bredband (R-2.03)		ramen för de tre regionerna när det gäller strålningsstandarder	ramarna för strålningsstandarder						ramarna för regionen Flandern, huvudstadsregionen Bryssel och Vallonien, som ändrar strålningsstandarderna för att möjliggöra en effektiv 5G-spektrumutbyggnad.

G. KOMPONENT 3.1: INFRASTRUKTUR FÖR CYKELTRAFIK OCH GÅNGTRAFIK

De åtgärder som föreslås inom denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att utvidga och uppgradera cykel- och gånginfrastrukturen i hela Belgien.

Denna del bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2020.3, där Belgien uppmanas att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt infrastruktur för hållbara transporter.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-3A: Cykelinfrastruktur:

Syftet med investeringen är att skapa ytterligare cykelinfrastruktur och förbättra befintlig infrastruktur. Denna åtgärd består av följande tre delåtgärder:

- Investering I-3.01: ”Cykelinfrastruktur” i regionen Flandern
- Investering I-3.02: ”Cykelinfrastruktur – korridorer Vélo” i regionen Vallonien
- Investering I-3.03a: ”Cykelinfrastruktur – Vélo Plus – RBC” i huvudstadsregionen Bryssel

Investering I-3.01: ”Cykelinfrastruktur” i regionen Flandern

Denna investering syftar till att utveckla cykelinfrastruktur. Denna investering består i att bygga och renovera cykelvägar.

Investering I-3.02: ”Cykelinfrastruktur – korridorer Vélo” i regionen Vallonien

Denna investering syftar till att utveckla cykelinfrastruktur. Denna investering består i att bygga cykelbanor.

Investering I-3.03a: ” Cykelinfrastruktur - Vélo Plus – RBC” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna investering syftar till att utveckla cykelinfrastruktur. Denna investering består i att bygga cykelparkeringsplatser och cykelvägar och uppgradera cykelvägar i Bryssel.

Investering I-3.03b: ”Cykelinfrastruktur – Vélo Plus – FED” i förbundsstaten

Denna investering syftar till att utveckla cykelinfrastruktur. Denna investering består i att bygga cykelbanor i Bryssel.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
94	Cykelinfrastruktur (I-3A)	M	Alla cykel- och gångprojekt inleds	Antagande av beslut eller tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2024	<u>Cykelinfrastruktur – korridorer vélo-WAL (I-3.02)</u> : Tilldelning av kontrakt på fyra sträckor i Vallonien
95	Cykelinfrastruktur (I-3A)	T	Nya och renoverade cykelvägar		km	0	6.3	KVARTAL 1	2024	Huvudstadsregionen Bryssel (med anknytning till I-3.03a): 6.3 renoverade och nya km
96	Cykelinfrastruktur (I-3A)	T	Nya och renoverade cykelvägar		km	6.3	432.7	KVARTAL 2	2026	Ytterligare 432,7 km nya och renoverade cykelvägar. Detta mål är preliminärt uppdelat i följande delmål, som inte behöver uppnås var för sig, förutsatt att de ovan nämnda kilometrarna av cykelvägar uppnås: i) Huvudstadsregionen Bryssel (med anknytning till I-3.03a): 4.5 renoverade och 11.7 nya km II) Regionen Flandern (avseende I-3.01): 365 renoverade och 40 nya km III) Regionen Vallonien (avseende I-3.02): 11.5 nya km
96b	Cykelinfrastruktur – Vélo Plus	T	Nya och renoverade cykelvägar		Km	0	3.1	KVARTAL 2	2026	3,1 km nya och renoverade cykelvägar.

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	förbundsstaten (I-3.03b)									
97	Cykelinfrastruktur – VeloPlus – BRC (I-3.03a)	T	Ny offentlig cykelparkering		Cykelparkeringsplatser	0	7 000	KVARTAL 2	2026	7 000 nya offentliga cykelparkeringsplatser.

G.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering I-3.04: ” Cykel- och gånginfrastruktur - Schuman” i förbundsstaten

Denna investering syftar till att utveckla infrastruktur för cykling och gångtrafik. Denna investering består i att bygga cykel- och gånginfrastruktur runt Schuman-torget i Bryssel.

G.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
98	Cykel- och gånginfrastru ktur – Schuman (I- 3.04)	T	Nytt offentligt utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik på Schuman		m ²	0	18 000	KVART AL 2	2026	18 000 m ² nytt offentligt utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik på Schuman

H. KOMPONENT 3.2: TRAFIKOMSTÄLLNING

De åtgärder som föreslås inom denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att stödja trafikomställningen genom att investera i järnväg, lokal kollektivtrafik, smart mobilitet och inre vattenvägar.

Denna del bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2019.3 där Belgien uppmanas att ”inrikta investeringsrelaterad ekonomisk politik på hållbara transporter, inbegripet uppgradering av järnvägsinfrastruktur, koldioxidsnål och energiomställning samt forskning och innovation, särskilt inom digitalisering, med beaktande av regionala skillnader. Ta itu med de växande rörlighetsutmaningarna genom att stärka incitamenten och undanröja hinder för att öka utbudet av och efterfrågan på kollektiva och utsläppssnåla transporter.” och landsspecifik rekommendation 2020.3, där Belgien uppmanas att ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på infrastruktur för hållbara transporter”.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-3.01: ”Performance Infrabel/NMBS-SNCB” i förbundsstaten

Denna reform består i att anta de nya fullgörandeavtalen för NMBS-SNCB och Infrabel och dess fleråriga investeringsplan, som åtminstone ska säkerställa följande:

- Genomförande i god tid av ”Réseau suburbain bruxellois – Gewestelijk ExpressNet” (RER-GEN) investeringar i förortstrafik fram till 2031 i enlighet med lagen om antagande av det interregionala samarbetsavtalet² om strategiska järnvägsinvesteringar³.
- Rätt incitament för effektivitet och tjänstekvalitet som ingår i kontraktet.
- Slutföra investeringarna I-3.09 ”Järnvägstillgängliga och multimodala tågstationer – FED”, I-3.10 ”Rail – effektivt nät – FED” och I-3.12 ”Rail – Smart mobilitet – FED”, som ingår i denna del av återhämtnings- och resiliensplanen.

Avtalet ska ingås senast den 30 juni 2023.

Reform R-3.02: Förbundsstatens ”rörlighetsbudget”

Denna reform syftar till att stärka incitamenten för att öka efterfrågan på transportsätt mellan hem och arbete som utgör ett hållbart alternativ till företagsbilar (dvs. kollektivtrafik och cykel), eftersom utnyttjandet av det nuvarande budgetsystemet för rörlighet har varit mycket begränsat. Målet är att åstadkomma en trafikomställning bort från bilar. Reformen består i antagandet av den lag som fastställer en reviderad budget för rörlighet. Kapitlet i lagen om översyn av mobilitetsbudgeten ska träda i kraft senast den 1 september 2021.

Investering I-3B: ”Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien”

Syftet med investeringen är att förbättra kollektivtrafiken i Vallonien. Denna åtgärd består av följande två delåtgärder:

² Se bilaga Ia i Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse gewest, het Waalse Gewest, het Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belorche 11.3.2019.

³ Detta är en uppföljning av landsspecifik rekommendation 3 2018: ”Ta itu med de växande rörlighetsutmaningarna, särskilt genom investeringar i ny eller befintlig transportinfrastruktur och stärkta incitament att använda kollektiva och utsläppssnåla transporter”

- Investering I-3.07: ”Tunnelbaneutbyggnad” i regionen Vallonien
- Investering I-3.08: ”Smarta trafikljus” i regionen Vallonien

Investering I-3C: ”Arbeten för renovering av järnvägar och stationstillgänglighet”

Syftet med investeringen är att renovera räls och göra järnvägsstationerna mer tillgängliga. Denna åtgärd består av följande två delåtgärder:

- Investering I-3.09: ”Järnvägstillgängliga och multimodala tågstationer” i förbundsstaten
- Investering I-3.10: ”Järnväg – effektivt nät” i förbundsstaten

Investering I-3D: ”Frigörande av öppna data för smart mobilitet”

Syftet med investeringen är att frigöra öppna data för en applikation för smart mobilitet. Denna åtgärd består av följande delåtgärd:

- Investering I-3.13: Utbyggnad av ”Mobility-as-a-service (MaaS)” i huvudstadsregionen Bryssel

Investering I-3E: ”Gå i drift med it-moduler för järnväg”

Syftet med investeringen är att genomföra it-modulerna för att förbättra trafikledning och biljettförsäljning. Denna åtgärd består av följande två delåtgärder:

- Investering I-3.10: ”Järnväg – effektivt nät” i förbundsstaten
- Investering I-3.12: ”Järnväg – smart mobilitet” i förbundsstaten

Investering I-3H: Verktyg för smart mobilitet i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med investeringen är att underlätta övergången till miljövänligare transportsätt. Denna åtgärd består av följande två delåtgärder:

- Investering I-3.15a: Floya App
- Investering I-3.15b: Utvidgning av nätverket ANPR Camera i huvudstadsregionen Bryssel

Investering I-3.07: ”Metrouthyggnad” i regionen Vallonien

Syftet med denna investering är att öka kollektivtrafikens täckning i Vallonien. Denna investering består i att bygga ut tunnelbanelinjen Charleroi.

Investering I-3.08: ”Smarta trafikljus” i regionen Vallonien

Syftet med denna investering är att öka kollektivtrafikens effektivitet i Vallonien. Denna investering består i att installera smarta trafikljus i Vallonien.

Investering I-3.09: ”Järnvägstillgängliga och multimodala tågstationer” i förbundsstaten

Syftet med denna investering är att öka tillgängligheten till järnvägstransporter. Denna investering består av arbeten för att öka tillgängligheten på järnvägsstationer och lägga till cykelparkeringsplatser.

Investering I-3.10: ”Järnväg – effektivt nät” i förbundsstaten

Syftet med denna investering är att utveckla järnvägstransporterna. Denna investering består i att uppgradera järnvägsavsnitt och modernisera godstransportinfrastrukturen.

Investering I-3.11: ” Kanalen Albert och Trilogiport” i regionen Vallonien

Syftet med denna investering är att öka godstrafikens kapacitet. Denna investering består i att bygga ut Trilogiports multimodala plattform i Liège, öka broarnas höjd och installera kompletterande signalering i Albert-kanalen.

Investering I-3.12: ”Järnväg – smart mobilitet” i förbundsstaten

Syftet med denna investering är att öka användningen av digitala verktyg inom mobilitet. Denna investering består i att inrätta en webbplanerare för öppna data och en plattform för biljettförsäljning.

Investering I-3.13: Utbyggnad av ” Mobility-as-a-service (MaaS)” i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med denna investering är att öka användningen av digitala verktyg inom mobilitet. Denna investering består i att inrätta användningsfall för mobilitetsdata på en digital plattform.

Investering I-3.14: ”Bidrag till trafikomställning” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna investering består i att stödja ett nytt reviderat bidrag för trafikomställning genom att utvidga det till att omfatta alla nya typer av hållbara transportsätt (bildelning, cykeldelning, skotrar) för att stärka incitamenten för att öka efterfrågan på kollektiva och utsläppssnåla transporter. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering I-3.15a: ”Floya app” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna investering består i idrifttagande av en kostnadsfri mobilapplikation (FLOYA). Applikationen ger användarna fullständig och korrekt information om tillgängliga transportsätt, inklusive deras respektive kostnader. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering I-3.15b: ”Utbyggnad av ANPR Camera-nätverket” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna investering består i att utvidga det automatiska nätverket för nummerplåtsavläsning (ANPR) i huvudstadsregionen Bryssel genom att lägga till 159 kameror. Syftet med denna investering är att förbättra kontrollen av efterlevnaden av lågutsläppszoner (LEZ) och begränsade tillträdeszoner (ZAL) och därigenom minska trafikstockningarna och underlätta övergången till miljövänligare transportalternativ. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
99	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	T	Inledande av större infrastrukturarbete för buss (smarta vägsignaler och lätt tunnelbana (Charleroi))		Projekt	0	2	KVARTAL 3	2023	<u>Förlängning av tunnelbana Charleroi – WAL (I-3.07)</u> - Utfärdande av bygglov <u>Smarta vägsignaler – WAL (I-3.08)</u> - Tilldelning av kontrakt för offentliga bygg- och anläggningsarbeten (meddelande om tilldelning av kontrakt har offentliggjorts)
100	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	T	Drift av smarta trafikljus		Antal korsningar med smarta trafikljus	0	260	KVARTAL 2	2025	<u>Smarta trafikljus – WAL (I-3.08)</u> 260 korsningar ska vara utrustade med smarta trafikljus.
101	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	T	Anläggning och renovering av infrastruktur och utrustning för vägkorsningar med smarta trafikljus		Km Antal korsningar med smarta trafikljus	0 260	5.5 400	KVARTAL 2	2026	Ytterligare 5,5 km infrastruktur för kollektivtrafik för tunnelbaneutbyggnad (Charleroi) ska byggas och renoveras och 400 vägkorsningar ska utrustas med smarta trafikljus.
102	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	M	Undertecknande av OTW:s avtal om allmän trafik ("Opérateur de	avtal om allmän trafik för OTW (Opérateur de Transport de Wallonie)				KVARTAL 2	2024	Undertecknande av OTW:s avtal om allmän trafik (nedan kallat Opérateur de Transport de Wallonie) med åtaganden om ersättning för de extra

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			Transport de Wallonie”)							driftskostnaderna för tunnelbanan i Charleroi.
103	Arbeten för renovering av järnvägar och stationstillgänglighet (I-3C)	T	Slutförande av renovering och modernisering av järnvägen samt arbeten för stationstillgänglighet (steg 1)		Slutförda arbeten	0	32	KVARTAL 3	2022	Slutförande av 27 åtgärder för att uppgradera järnvägsinfrastrukturen (I-3.10) och göra 5 stationer tillgängliga (I-3.09) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 om minst 4 kriterier: — höga plattformar (76 cm). plattformar som är tillgängliga via ramper eller hissar. — styrsystem för taktill varningsyta. och — minst en biljettautomat som är tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet. Och lägg till 6 000 cykelparkeringsplatser.
104	Arbeten för renovering av järnvägar och stationstillgänglighet (I-3C)	T	Slutförande av renovering och modernisering av järnvägen samt arbeten för stationstillgänglighet (steg 2)		Slutförda arbeten	32	62	KVARTAL 3	2023	Slutförande av 50-interventioner för att uppgradera järnvägsinfrastrukturen (I-3.10) och göra 12 stationer tillgängliga (I-3.09) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 om minst 4 kriterier: — höga plattformar (76 cm). plattformar som är tillgängliga via ramper eller hissar.

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										— styrsystem för taktil varningsyta. och — minst en biljettautomat som är tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet.
105	Arbeten för renovering av järnvägar och stationstillgänglighet (I-3C)	T	Genomförande av renovering och modernisering av järnvägen samt arbeten för att göra stationer tillgängliga (steg 3)		Levererade arbeten	62	90	KVARTAL 2	2026	Genomförande av 63 insatser att uppgradera järnvägsinfrastrukturen, bland annat genom att fem insatser på Bryssels Luxemburgaxel (Eurocap rail – L162) och fyra insatser i Brysselområdet (L50, L60, L161, L94 och inflygningsspåren på Bryssels Midi-station). Leverans av tillgänglighetsarbeten på 27 stationer (I-3.09) som uppfyller följande 4 kriterier: — höga plattformar (76 cm). plattformar som är tillgängliga via ramper eller hissar. — styrsystem för taktil varningsyta. och — minst en biljettautomat som är tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet.

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										9 000 cykelparkeringsplatser.
106	Canal Albert och Trilogiport (I-3.11)	M	Tilldelning av kontrakt för broarbeten över Canal Albert/och en ny plattform i Trilogiport	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 1	2025	Tilldelning av alla kontrakt för arbetena på den nya multimodala plattformen Trilogiport i Liège och de 3 broarna ovanför Albert-kanalen (bron Lanaye, Lixhe och Hermalle-sous-Argenteau).
107	Canal Albert och Trilogiport (I-3.11)	T	Leverans av broarna över kanalen Albert/och en ny plattform i Trilogiport		Antal arbeten	0	4	KVARTAL 2	2026	Leverans av följande arbeten: (i) Utbyggnad av Trilogiports multimodala plattform i Liège (ii) öka höjden på 2 broar ovanför Albert-kanalen (Lixhe och Hermalle-sous-Argenteau) och installera kompletterande signalering på en bro ovanför Albert-kanalen (Lanaye) för att göra det möjligt för pråmar att transportera gods upp till 9,1 m höga (4 fraktsikt).
108	Låsning av öppna data för smart mobilitet (I-3D)	T	Utbyggnad av Mobility-as-a-service (MaaS)		Användningsfall för rörlighet	0	15	KVARTAL 1	2025	Inrättande av 15 användningsfall för mobilitetsdata på en digital plattform som möjliggör lagring, analys och visualisering av rörlighetsdata

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
109	Ge Live of rail IT modules (I-3E)	T	Järnväg – Smart mobilitet		Moduler	0	10	KVARTAL 2	2026	Leverans av: — Trafikstyrningssystem för Infrabel (1 modul) — SNCB-NMBS routeplanerare (1 modul) — SNCB-NMBS-biljettplattform som är driftskompatibel med andra belgiska regionala transportföretag (8 moduler)
110	Mobiliteits-budget (R-3.02)	M	Antagande av budgeten för rörlighet	Antagande av budgeten för rörlighet	—	—	—	KVARTAL 3	2021	Antagande av budgeten för rörlighet.
111	Resultat för SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Godkännande av de nya fullgörandeavtalen för NMBS-SNCB och Infrabel samt den fleråriga investeringsplanen, kontrakt	Godkännande av kontrakt	—	—	—	KVARTAL 2	2023	Det nya fullgörandeavtalet ska innehålla bestämmelser för att säkerställa följande: — genomförande i rätt tid av arbetena för RER-GEN i enlighet med lagen om antagande av det interregionala samarbetsavtalet om strategiska järnvägsinvesteringar (bilaga Ia i Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlabetse Vecete, Monitor van de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructure ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11.3.2019 oktober tussen de Federale Staat, het Vlabete west, Moniterte van samenwerkingsakkoord van oktober tussen de Federale Staat, het Vibeteewee van gie wege van samenwerkingsakkoord van oktober oktober tussen de Federale Staat. — Rätt incitament för effektivitet och tjänstekvalitet som ingår i kontraktet — slutförande av investeringarna I-3.09 ”Järnvägstillgängliga och multimodala tågstationer – FED”, I-3.10 ”Järnväg – effektivt nät – FED” och I-3.12 ”Rail – Smart mobilitet – FED”, som ingår i denna del av återhämtnings- och resiliensplanen.

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
112	Verktyg för smart mobilitet i huvudstadsregionen Bryssel (I-3H)	T	Verktyg för smart mobilitet är i drift		Kameror	0	159	KVARTAL 3	2023	159 ANPR-kameror är installerade och i drift (I-3.15b). Dessutom är FLOYA-applikationen i drift (I-3.15a).
113	Bidrag till trafikomställning (I-3.14)	T	4 676 nya bidrag för trafikomställning har beviljats		Antal	0	4 676	KVARTAL 4	2024	4 676 nya bidrag för trafikomställning har beviljats.

I. KOMPONENT 3.3: GRÖNARE VÄGTRANSPORTER

De åtgärder som föreslås inom denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att stödja utsläppssnåla vägtransporter.

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2019.3 om att inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på hållbara transporter, inbegripet uppgradering av järnvägsinfrastruktur, koldioxidsnål omställning och energiomställning [...] Åtgärda de växande rörlighetsutmaningarna genom att stärka incitamenten och undanröja hinder för att öka tillgången och efterfrågan på kollektiva och utsläppssnåla transporter och landsspecifik rekommendation 2020.3 om att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på infrastruktur för hållbara transporter.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

I.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-3F: Laddningsstationer:

Syftet med investeringen är att bygga ut laddningsstationer. Denna åtgärd består av följande fyra delåtgärder:

- Reform R-3.04: ”Laddningsstationer – WAL” i regionen Vallonien
- Reform R-3.05: ”Laddningsstationer – RBC” i huvudstadsregionen Bryssel
- Investering I-3.19: ”Laddningsstationer – VLA” i regionen Flandern

Investering I-3G: ”Grönare busspark”

- Investering I-3.16: ”Miljöanpassning av bussflottan – VLA” i regionen Flandern
- Investering I-3.17: ”Miljöanpassning av bussflottan – RBC” i huvudstadsregionen Bryssel
- Investering I-3.20: ”Miljöanpassning av bussflottan – WAL” i regionen Vallonien

Reform R-3.03: ”Utsläppsfria företagsbilar – FED” i förbundsstaten

Denna reform består i att fasa ut det befintliga systemet för företagsbeskattning av bilar till konventionella bilar och begränsa det från och med 2026 till elbilar. Det reformerade systemet för företagsbeskattning av bilar ska omfatta följande: (1) ingen avdragsrätt för konventionella företagsbilar som förvärvats från och med 2026 (2) en progressiv minskning av avdragsrätten för konventionella företagsbilar, som förvärvades mellan den 1 juli och den 31 december 2025, för att nå 0 % senast 2028, (3) en gradvis minskning av avdragsrätten för utsläppsfria företagsbilar till högst 67,5 % senast 2031, och (4) en skatteavdragsrätt för bensen och dieselbränsle för hybridbilar som förvärvats mellan 2023 och 2025, minskad till 50 % i januari 2023. (5) för konventionella bilar som förvärvats från och med den 1 juli 2023 ska dessutom CO₂-bidraget öka med 2.25 från och med den 1 juli 2023 och gradvis öka under 2025 och 2026 till en faktor på 5,50 år 2027. (6) för utsläppsfria företagsbilar som förvärvats från och med den 1 juli 2023 ska den lägsta solidaritetsavgiften höjas från och med år 2025 på ett sådant sätt att samma belopp för den genomsnittliga företagsbilen på lång sikt ska betalas som vid tidpunkten för antagandet av planen. Reformen, inbegripet de övergångsperioder och genomförandefaser som nämns ovan, ska antas senast den 30 september 2021 och träda i kraft den 1 januari 2023.

Reform R-3.04: ” Laddningsstationer – WAL” i regionen Vallonien

Syftet med denna reform är att öka tillgången till laddningsstationer för elfordon. Denna reform består i att anta en rättslig ram och tilldela koncessioner för laddningsinfrastruktur i regionen Vallonien.

Reform R-3.05: ”Laddningsstationer – RBC” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna åtgärd består i att anta en rättslig ram och tilldela koncessioner för laddningsinfrastruktur i huvudstadsregionen Bryssel senast den 31 december 2023 och att ansluta 180 nya offentliga laddningsstationer till elnätet. Denna plan ska överensstämma med direktiv 2014/94/EU om infrastruktur för alternativa bränslen. Det dekret som specificerar de säkerhetsnormer som ska följas vid installation av laddningsstationer utanför gatan i huvudstadsregionen Bryssel ska antas senast den 1 mars 2022 och träda i kraft senast den 31 juli 2022. Genomförandet av åtgärden som helhet ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform R-3.06: ”Stimulering av utsläppsfria transporter – VLA” i regionen Flandern

Denna åtgärd består i att anta en rättslig ram för att uppmuntra utbyggnaden av offentliga laddningsstationer genom koncessioner och halvoffentliga punkter genom bidrag i regionen Flandern. Den rättsliga ramen ska göra det möjligt att kartlägga framtida laddningsstationer, inleda koncessionsanbudsförfaranden för offentliga laddningsstationer, stimulera utbyggnaden av halvoffentliga laddningspunkter på privat egendom, minska den administrativa bördan för att förkorta ledtiden för installation av laddningspunkter och stimulera smart laddning av el för att balansera tillgång och efterfrågan på el. Den rättsliga ramen ska träda i kraft senast den 1 januari 2022.

Reform R-3.07: Förbättra den flamländska ramen för övervakning av utsläpp från fordon

Denna reform syftar till att förbättra den flamländska ramen för övervakning av utsläpp från fordon. Det består i att anta rättsliga ramar och skapa en databas med uppgifter om utsläppspartikelräknare. Reformen ska träda i kraft senast den 31 augusti 2026, inklusive eventuella övergångsbestämmelser.

Reform R-3.08: Reform av omräkningsskatten för fordon i regionen Vallonien

Reformen består i att en rättsakt om översyn av den vallonska regeringens reform av fordonsskatten från 2023 träder i kraft. Syftet med reformen är att sänka skattenivån för elfordon och att förbättra stödkoefficienten för stora familjer och familjer med ensamstående föräldrar när de köper ett fordon.

Investering I-3.16: ”Miljöanpassning av bussflottan – VLA” i regionen Flandern

Syftet med denna investering är att miljöanpassa bussflottan i Flandern. Denna investering består i inköp eller eftermontering av hybridbussar och elbussar samt inköp av laddningsstationer för bussar.

Investering I-3.17: ”Miljöanpassning av bussflottan – BCR” i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med denna investering är att miljöanpassa bussflottan i huvudstadsregionen Bryssel. Denna investering består av inköp av elbussar.

Investering I-3.19: ”Laddningsstationer – VLA” i regionen Flandern

Syftet med denna investering är att bygga ut laddningsstationer. Denna investering består i att göra nya laddningsstationer (offentliga och halvoffentliga) tillgängliga i hela regionen Flandern.

Investering I-3.20: ”Miljöanpassning av bussflottan – WAL” i regionen Vallonien

Syftet med denna investering är att miljöanpassa bussflottan i regionen Vallonien. Denna investering består i inköp av elbussar och laddningsstationer samt byggande av ett busshus för elfordonsparken.

Investering I-3.21: ”Laddningsinfrastruktur för bussar” i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med denna investering är att miljöanpassa bussflottan i huvudstadsregionen Bryssel. Denna investering består i att installera laddningsinfrastruktur för elbussar i huvudstadsregionen Bryssel.

I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
115	Grönare busspark – (I-3G)	T	Gröna bussar levererade i Flandern, Bryssel och Vallonien		Fordon	0	358	KVARTA L 4	2025	Grönare busspark – VLA (i) 257 nya och eftermonterade elhybridbussar levereras (ii) 54 helt eldrivna bussar levereras (iii) Laddningsinfrastruktur levereras Miljöanpassning av bussflottan – BCR (iv) Leverans av 33 ledade elektriska bussar Miljöanpassning av bussflottan – WAL (v) Leverans av 14 ledade elbussar
115 b	Grönare busspark – (I-3G)	T	Gröna bussar levererade i Vallonien		Fordon	358	376	KVARTA L 2	2026	Miljöanpassning av bussflottan – WAL (i) Leverans av 18 tvåledade kompletta elbussar (ii) Installation av 32 ”långsamma” laddningsstationer och 2 ”snabba” laddningsstationer (en i bussdepån, en i en terminallinje) III) Busshuset är färdigt att användas.
116	Stimulans till utsläppsfria transporter – VLA (R- 3.06)	M	Antagande av en ram för utbyggnad av laddningsinfra struktur i regionen Flandern	Antagande av ramen				KVARTA L 4	2021	Antagande av en politisk ram för utbyggnad av laddningsinfrastruktur i regionen Flandern. Den politiska ramen ska göra det möjligt att kartlägga framtida laddningsstationer — inleda koncessionsanbudsförfaranden för offentliga laddningsstationer

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										— stimulera utbyggnaden av (halv-) offentliga laddningsstationer på privat mark. — förkorta tiden för installation av laddningsstationer genom att minska den administrativa bördan. främja smart laddning av el
117	Laddningss tationer – VLA (I- 3.19)	M	Tilldelning av koncessioner för laddning av infrastruktur	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt till godkända sökande				KVARTA L 2	2022	Tilldelning av koncessioner för laddning av infrastruktur. Ramen för utbyggnaden av offentlig laddningsinfrastruktur säkerställs genom koncessioner som tilldelas av den flamländska regeringen, medan utbyggnaden överläts till privata aktörer.
118	Laddningss tationer – RBC (R- 3.05)	M	Antagande av ett dekret som specificerar säkerhetsstan darder och en plan för tillhandahållan de av infrastruktur	Antagande av ett dekret som specificerar säkerhetsstan darder och en plan för tillhandahålla nde av infrastruktur				KVARTA L 1	2022	Antagande av ett dekret som specificerar de säkerhetsstandarder som ska följas vid installation av laddningsstationer utanför gatan i huvudstadsregionen Bryssel, inklusive en minimiandel som ska installeras i varje parkeringsplats senast den 31 december 2025. Och antagande av en plan för tillhandahållande av infrastruktur, som ska omfatta följande: — En geografisk fördelning av offentliga laddningsstationer som ska installeras i Bryssel, som därefter ska uppdateras. — Ett mål för offentliga

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										laddningsstationer som ska installeras under perioden 2022–2024 — En installationsplan för snabbbladdare i staden — En installationsplan för infrastruktur för laddning utanför gatan, som diskuterats med alla berörda parter (t.ex. offentliga parkeringsplatser, detaljhandeln, bostadssektorn, sektorn för kontorsbyggande). Denna plan ska vara i linje med direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen.
119	Laddningsstationer – WAL (R-3.04)	M	Antagande av en plan för utbyggnad av laddningsstationer	Antagande av en plan för utbyggnad av laddningsstationer				KVARTAL 3	2022	Antagande av en plan för utbyggnad av laddningsstationer, som ska omfatta följande: — Antalet laddningsstationer som ska installeras senast den 31 augusti 2026. Förfaranden för utbyggnad av infrastrukturen — Den nödvändiga grunden för att inleda anbudsinfordringar — Målet för antalet offentliga laddningsstationer (CPE) som ska installeras fram till 2026, vilket ska ta hänsyn till det vägledande målet om en CPE för tio elfordon.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
120	Laddningss tationer – FED (I- 3.18)	M	Antagande av skatteincitame nt för att installera privata och halvoffentliga laddningsstatio ner	Antagande av skatteincitam ent				KVARTA L 4	2021	Antagande av skatteincitament för att installera privata och halvoffentliga laddningsstationer.
121	Laddningss tationer RBC (R- 3.05)	T	Nya offentliga laddningsstatio ner anslutna till elnätet		Laddning sstationer	0	180	KVARTA L 2	2023	Huvudstadsregionen Bryssel (med anknytning till R-3.05): 180 nya laddningsstationer anslutna till elnätet. Varje laddningsstation har två laddningsstationer.
122	Laddningss tationer (I- 3F)	T	Nya tillgängliga halvoffentliga och offentliga laddningsstatio ner		Laddning sstationer	0	27 000	KVARTA L 2	2025	Regionen Flandern (avseende I-3.19): 27 000 nya tillgängliga laddningsstationer
124	Förbättring av den flamländsk a ramen för övervaknin g av utsläpp från	M	Antagande av de rättsliga ramarna för en ny provning av partikelräknare vid inspektioner och för	Antagande av de rättsliga ramarna				KVARTA L 1	2023	Godkännande av Lagstiftning som krävs för att från och med juli 2022 inkludera de nya partikelräkningstesterna i periodiska och icke-periodiska inspektioner. — Lagstiftning som gör det möjligt att använda uppgifter som samlats in under övervakning av utsläpp på väg för att

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	fordon (R-3.07)		övervakning av utsläpp från fordon på väg.							övervaka och genomdriva efterlevnaden av utsläppsrelaterade tekniska fordonskrav, bedriva forskning, och att kalla ägare av problematiska fordon att underkasta dem en partiell fordonskontroll.
125	Förbättring av den flamländska ramen för övervakning av utsläpp från fordon (R-3.07)	M	Databas över partikelräknare och vägkontroller av lätta fordon	Idrifttagande av databasen. Den rättsliga ramens ikraftträdande				KVARTAL 3	2026	Idrifttagande av en databas som integrerar data från partikelräknare som härrör från periodiska inspektionsobservationer. Ikraftträdande av den rättsliga ramen för införande av vägkontroller av lätta nyttofordon.
254	Reform av omräknings skatten för fordon i regionen Vallonien (R-3.08)	M	Ikraftträdande av rättsakten om reform av fordonsskatten	Rättsaktens ikraftträdande				KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av rättsakten om översyn av den vallonska regeringens reform av fordonsskatten från 2023. Rättsakten ska innehålla följande bestämmelser: — Minska fordonsskatten för stora familjer och familjer med ensamstående föräldrar när de köper ett fordon. — Lätta skattetrycket på elfordon genom att sänka skattenivån för eldrivna och koldioxidneutrala fordon med 100 %.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										— Fastställa standardvärden för att möjliggöra beskattning om uppgifter saknas, — Rättelse av skattesystemet för registrerade årgångsbilar, motorhem, flygplan, båtar och drönare.
126	Utsläppsfria företagsbilar (R-3.03)	M	Antagande av lagen om reform av bolagsskatteordningen för bilar	Antagande av utkastet till anpassning av lagen om reform av bolagsskatteordningen för bilar				KVARTAL 3	2021	Det federala parlamentet antar ett reformerat system för företagsbeskattning av bilar, där nya företagsbilar måste ha nollutsläpp från och med 2026 för att kunna dra nytta av det befintliga förmånssystemet. Det reformerade systemet för företagsbeskattning av bilar ska föreskriva (1) Ingen avdragsrätt för konventionella företagsbilar som förvärvats från och med 2026 (2) en progressiv minskning av avdragsrätten för konventionella företagsbilar, som förvärvats mellan den 1 juli ²⁰²³ och den 31 december 2025, för att nå 0 % senast 2028, (3) en progressiv minskning av avdragsrätten för utsläppsfria företagsbilar så att den når högst 67,5 % senast 2031, och (4) en avdragsrätt för bensen och dieselbränsle för hybridbilar som förvärvats mellan 2023 och 2025, minskad till 50 % från och med den 1 januari

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										2023. (5) för konventionella bilar som förvärvats från och med ^{den} 1 juli 2023 ska dessutom CO2-bidraget öka med 2.25 från och med den 1 ^{juli} 2023 och gradvis öka under 2025 och 2026 till en faktor på 5,50 år 2027. (6) för utsläppsfria företagsbilar som förvärvats från ^{och} med den 1 juli 2023 ska den lägsta solidaritetsavgiften höjas från och med år 2025 på ett sådant sätt att samma belopp för den genomsnittliga företagsbilen på lång sikt ska betalas som vid den tidpunkt då planen lämnas in.
246	Laddningsinfrastruktur för bussar – BCR (I-3.21)	T	Installerad laddningsinfrastruktur		Antal	0	66	KVARTAL 2	2026	52 laddare över natten (var och en med 3 laddningsstationer) och 14 alternativladdningsstationer (med respektive elektrisk infrastruktur) ska installeras i två bussdepåer och i två busslinjeterminaler.

J. KOMPONENT 4.1: UTBILDNING 2.0

De åtgärder som föreslås inom ramen för denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att förbättra inkluderingen i utbildningssystemen och samtidigt stärka deras resultat för att säkerställa att de kompetenser som lärs ut bättre motsvarar dem som krävs på arbetsmarknaden.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.2 om att förbättra utbildningssystemens resultat och inkludering och åtgärda kompetensglapp.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtnings och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-4.01: ”Digisprong” i den flamländska gemenskapen

Denna reform består av åtgärder som rör fyra pelare: (1) reformer av IKT-utbildning, mediekompetens och datalogiskt tänkande, (2) främjande av effektiv IKT-skolpolitik genom att stärka IKT-samordnarnas roll, (3) digitalt kompetenta lärare och utbildare för lärare och (4) inrättande av ett kunskaps- och rådgivningscentrum för att hjälpa skolor att digitalisera sitt utbildningsutbud. Lagstiftningen om den nya IKT-ramen för obligatorisk utbildning i Flandern ska träda i kraft senast den 31 december 2023.

Reform R-4.02: Den flamländska gemenskapens fond för främjande av högre utbildning

Denna reform syftar till att utarbeta ett dokument med en vision om följande tre mål: (1) skapa ett framtidssäkert och flexibelt utbud vid flamländska högre utbildningsanstalter, (2) vidareutveckla livslångt lärande inom högre utbildning och (3) utnyttja digitala utbildningsformer på bästa sätt. Konkret ska en vision i) definiera en ny profil för högre utbildning i Flandern för att säkerställa att högskolorna är aktuella och ii) utveckla en vision om livslångt lärande. Visionen ska godkännas av den flamländska regeringens utbildningsminister senast den 31 december 2023.

Reform R-4.03: Rättsakter för att minska andelen elever som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och för att minska den franskspråkiga gemenskapens permanenta utestängning

Denna reform syftar till att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid. Denna reform består i att anta rättsakter för att minska andelen elever som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och för att motverka permanent utestängning. Reformen ska träda i kraft senast den 31 augusti 2026, tillsammans med övergångsbestämmelserna i rättsakterna.

Investering I-4.01: ”Digisprong” i den flamländska gemenskapen

Denna investering består av följande två delar: (1) förse alla skolor med en digital utrustning för varje elev och (2) ge lärarna effektiva inlärningsverktyg och utbildning för att förbättra deras digitala färdigheter. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Investering I-4.02: Den flamländska gemenskapens fond för främjande av högre utbildning

Denna investering består av (1) skapandet av ett framtidssäkert och flexibelt utbud vid flamländska högre utbildningsanstalter, (2) vidareutveckling av livslångt lärande inom högre utbildning och (3) stöd till ett hållbart genomförande av nya digitala utbildningsformer. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering I-4.03: ”Personlig vägledning i den obligatoriska skolgången” i den franskspråkiga gemenskapen

Denna investering utvecklas för att hantera de psykosociala, utbildningsmässiga och pedagogiska problem som elever i grund- och gymnasieskolor har och för att bekämpa spridningen av fenomenet

med sämre utbildning och avhopp från skolan till följd av covid-19. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Investering I-4.04: ”Digital strategi för högre utbildning och vuxenutbildning” i den franskspråkiga gemenskapen

Denna investering syftar till att digitalt utrusta institutioner för högre utbildning och vuxenutbildning. Det består i att bevilja bidrag för digital utrustning till institutioner för högre utbildning och vuxenutbildning.

Investering I-4.05: ”Digital turnaround för Bryssels skolor” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna investering syftar till att förbättra utbildningssystemens resultat. Denna investering består i att tillhandahålla (1) IKT-utrustning och (2) WIFI:s åtkomstpunkter till Bryssels skolor.

Investering I-4.06: ”Digital omvandling av utbildningen” i den tyskspråkiga gemenskapen

Syftet med investeringen är att utrusta alla lärare och gymnasieelever med bärbara datorer. Lärarnas utrustning sker på frivillig basis: endast de lärare som har begärt en bärbar dator ska vara utrustade med en bärbar dator. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering I-4: ”Tillhandahållande av digital utrustning och it-infrastruktur till skolor”

Denna investering syftar till att tillhandahålla digital utrustning och it-infrastruktur till skolor.

Investeringen består av följande delåtgärder/insatser:

- Investering I-4.01: ”Digisprong” i den flamländska gemenskapen
- Investering I-4.06: ”Digital omvandling av utbildningen” i den tyskspråkiga gemenskapen

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Antagande av en ny IKT-ram för obligatorisk utbildning i Flandern	Det flamländska parlamentet antar ny lagstiftning för att förbättra IKT- ramen				KVART AL 4	2023	Det flamländska parlamentet antar den nya lagstiftningen för att förbättra den nuvarande IKT-ramen på två områden: IKT-samordnarnas roll i skolorna — och minimimålen för IKT. Lagstiftningen ska göra det möjligt att i) stärka IKT-samordnarnas roll på alla utbildningsnivåer och säkerställa bättre övervakning av IKT-politiken i skolorna genom ändring av dekret 31 och ii) ratificera minimimålen för den 2:a och 3:e etappen av gymnasieutbildningen.
128	Fonden för främjande av högre utbildning (R-4.02)	M	Visionsdokum ent för en framtidso rienterad, flexibel och digital högre utbildning	Antagande av en vision från den flamländska regeringen				KVART AL 4	2023	Utbildningsministrarnas godkännande av en promemoria från den flamländska regeringen med en profil för högre utbildning och livslångt lärande i Flandern. Den nya texten syftar till att fastställa visionen om att utveckla en flamländsk portfölj med högre utbildning som är framtidssäkrad och flexibel. Den ska utarbetas i samråd med ett brett spektrum av berörda parter, däribland högre utbildningsanstalter, yrkesområdet och arbetsmarknadens parter. Konkret ska den i) fastställa en ny profil för högre utbildning i Flandern för att

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										säkerställa att högre utbildningsanstalter är aktuella och ii) utveckla en vision om livslångt lärande.
129	Rättsakter för att minska andelen elever som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och för att motverka permanent utestängning (R-4.03)	M	Rättsakter mot avhopp från skolan	Ikraftträdande av rättsakter				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av rättsakter (1) för att minska skolavhopp och frånvaro bland elever och (2) för att ta itu med permanenta uteslutningar och inrätta nätverkskammare för att pröva överklaganden av beslut om permanent uteslutning.
131	Tillhandahållande av digital utrustning och it-infrastruktur till skolor (I-4)	T	Utrusta skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemens		Antal skolor/institutioner som får bidrag	0	3 828	KVARTAL 4	2022	3 828 skolor och/eller utbildningsinstitutioner i Belgien har fått medel för att uppgradera IKT-infrastrukturen, bland annat följande: — Flamländska gemenskapen (I-4.01): 3 785 obligatoriska skolor — Tyskspråkiga gemenskaper (I-4.06): 43 obligatoriska skolor.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
			övergripande prestanda							
133	Digital strategi för högre utbildning och vuxenutbildning (I-4.04)	T	Beviljande av bidrag för digital utrustning		Beviljade bidrag	0	77	KVARTAL 2	2026	Bidrag för digital utrustning har beviljats 77 institutioner för högre utbildning och vuxenutbildning.
134	Fonden för högre utbildning (I-4.02)	T	Förbättra utbudet av högre utbildning i Flandern för att göra den mer framtidssäkrad och flexibel		Antal lärosäten som fått finansiering	0	7	KVARTAL 4	2023	7 högre utbildningsanstalter har gynnats av fonden för högre utbildning. Genom fonden för högre utbildning ska högre utbildningsanstalter, på grundval av analyser av utbildningsportföljer, utarbeta handlingsplaner för att anpassa och minska befintliga erbjudanden och vid behov skapa nya. Dessutom ska uppmärksamhet ägnas åt att anpassa programmen på grundval av arbetsmarknadens och samhällets krav. Alla flamländska högre utbildningsanstalter ska ha rätt att föreslå och lämna in förslag till projekt inom ramen för denna inbjudan att lämna projektförslag. Deltagande i denna ansökningsomgång är dock inte obligatoriskt för högre

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										utbildningsanstalter och inte heller någon plan som garanterar acceptans.
135	Individanpassad vägledning i den obligatoriska utbildningen (I-4.03)	M	Antagande av ett nytt dekret som fastställer villkoren för systemets ingripande	Parlamentet i den franskspråkiga gemenskapen antar det dekret som fastställer villkoren för systemets ingripande				KVARTAL 3	2021	Parlamentet i den franskspråkiga gemenskapen antar ett nytt regelverk som reglerar en övergångsordning med bestämmelser om (1) tilldelning av resurser till skolor i samband med strategier för differentiering/avhjälpande och bekämpning av skolavhopp, (2) ändring av PR-FPO/WBE-kontrakt i samband med krisen och (3) CPM:s uppdrag i samband med krisen.
136	Individanpassad vägledning i den obligatoriska utbildningen (I-4.03)	T	Införande av en förstärkt stödmekanism för behövande studenter		Skolor (och CPMS) som får stöd och handledning	0	531	KVARTAL 4	2022	Utplacering av ytterligare resurser (t.ex. lärare, utbildare och personal för psykologiskt stöd) för att stödja 531 skolor/CPMS på grundval av identifierade behov.
137	Digital omställning för skolor i Bryssel (I-4.05)	T	Utrusta skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att		IKT-utrustning och WIFI:s hotspots installerade i skolor	900	2200	KVARTAL 4	2021	2200 IKT-enheter (t.ex. bärbara datorer, surfplattor, interaktiva instrumentpaneler) och WIFI:s åtkomstpunkter ska installeras i skolorna i Bryssel. Fördelningen ska baseras på skolornas behov (med fokus på skolor med ett lägre socioekonomiskt index).

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
			förbättra utbildningssys temens övergripande prestanda							
138	Digital omställning för skolor i Bryssel (I- 4.05)	T	Utrusta skolor med IKT- utrustning och WIFI:s åtkomstpunkte r		IKT-enheter och WIFI:s åtkomstpunk ter	2 200	3 500	KVART AL 4	2024	3 500 IKT-enheter och WIFI:s åtkomstpunkter ska levereras i skolorna i Bryssel.

K. KOMPONENT 4.2: UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING FÖR UTSATTA GRUPPER

De åtgärder som föreslås inom ramen för denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att stärka den sociala integrationen och arbetsmarknadsintegrationen av utsatta grupper, inbegripet personer med invandrarbakgrund, kvinnor, personer med funktionsnedsättning, fångar och personer som riskerar digital utestängning. Flera av åtgärderna syftar till att främja digital inkludering och förbättra tillgången till samhällsviktiga tjänster, såsom e-förvaltning, genom att kombinera tillhandahållande av digital utrustning med utbildning i digitala färdigheter.

Denna del bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2019.2 om att stärka integreringen av utsatta grupper på arbetsmarknaden och till den landsspecifika rekommendationen 2020.2 om begränsning av krisens sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser.

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-4.04: ”Bekämpning av diskriminering på arbetsmarknaden” i förbundsstaten

Reformen syftar till att bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden och består i att (1) förbättra regelverket för diskrimineringstest (2) genom att offentliggöra en lag om inrättande av en avdelning inom den federala offentliga myndigheten för sysselsättning, arbetsmarknad och social dialog med ansvar för att övervaka mångfalden och för att upprätta sektorsspecifika faktablad om sysselsättningsstrukturen inom varje verksamhetssektor och (3) utbildning för socialrättsliga övervakningstjänster vid den federala offentliga myndigheten för sysselsättning, arbetsmarknad och social dialog i syfte att effektivisera de diskriminerande testerna. Det anpassade regelverket för diskrimineringstest ska träda i kraft senast den 1 januari 2024.

Reform R-4.05: ”Strategi för omskolning” i huvudstadsregionen Bryssel

Reformen syftar till att främja en hållbar integration av utsatta grupper på arbetsmarknaden. Denna reform består av ikraftträdandet av rättsakter och införandet av strategiska indikatorer i Actiris förvaltningskontrakt för 2023–2027.

Reform R-4.06: ”En arbetsmarknad för alla” i den flamländska gemenskapen

Reformen syftar till att integrera missgynnade grupper på arbetsmarknaden och består av (1) en översyn av lagstiftningen för att främja integrationen av migranter på arbetsmarknaden och (2) tillägg om icke-diskriminering och inkludering, som läggs till branschavtalen. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering I-4.07: ”Strategi för omskolning” i huvudstadsregionen Bryssel

Investeringen syftar till att främja en hållbar integration av utsatta grupper på arbetsmarknaden. Den består av (1) införande av en systematisk bedömning av språk och digitala färdigheter hos arbetssökande, (2) tillhandahållande av ”akut” barnomsorg för föräldrar som rekryterats eller genomgått utbildning och (3) stöd till projekt för social innovation.

Investering I-4.08: ”E-integration för Belgien” i förbundsstaten

Investeringen syftar till att främja utsatta gruppers sociala och ekonomiska integration i samhället genom att förbättra deras digitala färdigheter. Investeringen består av en inbjudan att lämna projektförslag för att stödja den digitala inkluderingen av utsatta grupper. Projekten ska syfta till att antingen (1) öka medvetenheten hos utsatta målgrupper så att de kan bekanta sig med relevant IKT för att förbättra sin personliga situation och stärka den sociala integrationen, (2) förbättra utsatta målgruppers digitala färdigheter för att förbättra deras personliga situation och stärka den sociala integrationen, eller (3) förbättra de digitala färdigheterna hos vårdgivare i utsatta målgrupper. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Investering I-4.09: ”Digital plattform för fångar” i förbundsstaten

Investeringen syftar till att främja fångars sociala och ekonomiska integration i samhället genom digitala tjänster. Investeringen består i att införa en digital plattform inom fängelserna, inklusive digitala moduler för digital kommunikation, e-lärande, översättning och uppslagsmoduler.

Investering I-4.10: ”Kön och arbete” i förbundsstaten

Investeringen syftar till att analysera bristande jämställdhet på arbetsmarknaden och främja kvinnors integration på arbetsmarknaden. Investeringen består i att utlysa en ansökningsomgång för projekt som är inriktade på att integrera utsatta kvinnor på arbetsmarknaden. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering I-4.11: ”Digibanks” i regionen Flandern

Investeringen syftar till att främja social och ekonomisk integration av utsatta grupper genom att främja deras digitala inkludering på kommunal nivå. Investeringen består av (1) säkerställande av lika tillgång till digital teknik, (2) tillhandahållande av utbildning och kunskapsutbyte för att stärka digitala färdigheter och (3) tillhandahållande av digital tillgång till samhällsviktiga tjänster. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
139	Strategi för omskolning (R-4.05)	M	Rättsakter för att främja integrering av utsatta grupper på arbetsmarknaden	Offentliggörande av rättsakter i Europeiska unionens officiella tidning				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av rättsakter (1) som inför en systematisk bedömning av digitala färdigheter och språkkunskaper för arbetssökande och (2) inför en bonus för arbetsgivare att rekrytera arbetssökande med funktionsnedsättning. Inkludera strategiska indikatorer, såsom exitandelen (<i>taux de sortie vers l'emploi</i>), för det delade ansvaret för Actiris, Bruxelles Formation och VDAB Brussel, i Actiris förvaltningskontrakt för 2023–2027.
140	Bekämpning av diskriminering på arbetsmarknaden (R-4.04)	M	Anpassat regelverk och förbättrad tillämpning av diskriminerande tester	Offentliggörande av det anpassade regelverket i Europeiska unionens officiella tidning				KVARTAL 4	2023	(1) Offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av det anpassade regelverket om diskriminerande tester (art.42/1), (2) Offentliggörande i den officiella tidningen av en lag om inrättande av en avdelning inom FPS Sysselsättning, arbetsmarknad och social dialog med ansvar för att övervaka mångfalden och för att upprätta sektorsspecifika faktablad

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										om sysselsättningsstrukturen inom varje verksamhetssektor, och (3) Utbildning för socialrättsliga övervakningstjänster vid den federala myndigheten för sysselsättning, arbetsmarknad och social dialog i syfte att förbättra effektiviteten i diskriminerande tester.
141	En arbetsmarknad för alla (R-4.06)	T	Slutförande av sektorsvisa åtgärder mot diskriminering		Sektorer	0	37	KVARTAL 1	2023	(1) Det reviderade flamländska integrationsdekretet träder i kraft för att främja integrationen av migranter på arbetsmarknaden. (2) 37 yrkessektorer genomför handlingsplaner för icke-diskriminering (se Addenda, icke-diskriminering och inkludering 2021–2022). Den flamländska regeringen utvärderar genomförandet av varje sektorsspecifik handlingsplan.
143	Omkvalificeringsstrategi (I-4.07)	M	Beviljande av bidrag i samband med initiativ för social innovation	Skriftligt meddelande om tilldelning av kontrakt till godkända sökande				KVARTAL 2	2023	Beviljande av bidrag från de offentliga arbetsförmedlingarna till initiativ för social innovation.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
144	Omkvalificeringsstrategi (I-4.07)	T	Språkrådgivning och rådgivning om digitala färdigheter hos arbetssökande		Jobbsökande, arbetssökande	0	6 000	KVARTAL 4	2024	6 000 arbetssökande har fått rådgivning om digitala färdigheter och språkkunskaper, inklusive utbildningsrådgivning.
146	E-integration för Belgien (I-4.08)	T	Tilldelning av bidrag		Beviljade bidrag	0	15	KVARTAL 2	2024	Tilldelning av 15 bidrag från det behöriga organet och PPS Social Integration till projekt som motsvarar kriterierna i förslagsinfordran E-INCLUSION FÖR BELGIEN. Projekten ska syfta till (1) att öka medvetenheten hos utsatta målgrupper så att de kan bekanta sig med relevant IKT för att förbättra sin personliga situation och stärka den sociala integrationen, (2) förbättra utsatta målgruppers digitala färdigheter för att förbättra deras personliga situation och stärka den sociala integrationen och (3) förbättra de digitala färdigheterna hos vårdgivare i utsatta målgrupper.
147	Digital plattform för	T	Utbyggnad av den digitala plattformen		Fängelser	0	36	KVARTAL 2	2026	Lansering under 36 av en digital plattform, inklusive digitala moduler, som rör digital

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	fångar (I-4.09)									kommunikation, e-lärande, översättning och uppslagsverk.
148	Kön och arbete (I-4.10)	T	Undertecknande av bidragsöverensk ommelser		Stipendier	0	18	KVART AL 4	2024	Undertecknande av 18 bidragsavtal efter inbjudan att lämna projektförslag ”Bread and Roses”
149	Digibanks (I-4.11)	T	Undertecknande av partnerskap för att främja digital inkludering		Kommuner	0	100	KVART AL 4	2022	100 kommuner i Flandern undertecknar ett Digibank-partnerskap med Flanderns ministerium för arbete och social ekonomi i syfte att (1) säkerställa lika tillgång till digital teknik. (2) stärka digitala färdigheter genom utbildning och kunskapsutbyte. (3) upphandling av digital tillgång till samhällsviktiga tjänster.

L. KOMPONENT 4.3: SOCIAL INFRASTRUKTUR

Åtgärderna inom denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen har två mål:

- öka utbudet av subventionerade bostäder för att ge utsatta grupper (hemlösa, personer med funktionsnedsättning eller förlorad självständighet) anständiga bostadsförhållanden, som en del av en avinstitutionaliseringsstrategi.
- förbättra täckningen av tidig barnomsorg, särskilt för utsatta hushåll i Vallonien, inbegripet kvinnor och ensamstående föräldrar med låga inkomster.

Denna del syftar därför till att förse utsatta grupper med infrastruktur för att underlätta deras integration på arbetsmarknaden och mer allmänt i samhället.

Denna del bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2019.2 om negativa incitament att arbeta och stärka integreringen av utsatta grupper på arbetsmarknaden och till den landsspecifika rekommendationen 2020.2 om att mildra krisens sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser.

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-4.12: ” Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer” i regionen Vallonien

Denna investering syftar till att öka antalet allmännyttiga bostäder (bostäder med låg hyra, inkluderande och solidaritetsbaserade bostäder samt inkvarteringsplatser för fattiga grupper). Investeringen består i att skapa allmännyttiga bostäder och utrusta utsatta personers bostäder med fjärrstyrda stödboxar.

Investering I-4.13: ” Inrättande och renovering av infrastruktur för tidig barnomsorg” i regionen Vallonien

Investeringen syftar till att förbättra täckningen av tidig barnomsorg i regionen Vallonien. Investeringen består i att skapa barnomsorgsplatser.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Följande Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
150	Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)	M	Valloniens strategi för avinstitutionalisering (vallonska hälso- och sjukvårdspolitik)	Den vallonska regeringens godkännande av en vallonsk strategi för decentralisering				KVARTAL 4	2021	Godkännande av regionen Valloniens strategi för avinstitutionalisering inom ramen för den vallonska hälso- och sjukvårdspolitik, särskilt för äldre och personer med funktionsnedsättning: (1) specificering av begreppet avinstitutionalisering, (2) fastställande av kriterier för institutionalisering och avinstitutionalisering, (3) tillhandahållande av en kvantitativ och kvalitativ bedömning av den avinstitutionalisering som initierats av vård- och bostadsinstitutionerna, (4) en lägesrapport om tillhandahållandet av tjänster (5) och rekommendationer för genomförandet av strategin.
151	Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)	T	Tilldelning av en del av arbetena		Bostäder	0	280	KVARTAL 2	2024	Tilldelning av byggtreprenadkontrakt av operatörer för 280 bostäder med låg hyra.
152	Utveckling av allmännyttiga	T	Installation av fjärrassistans		Lådor för fjärrassist	0	5 000	KVARTAL 3	2025	5 000 distansboxar som installerats i bostäder för utsatta personer, dvs.

Följande Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)		för personer som förlorar sin självständighet		ans har installerats					personer över 65 år och/eller personer med funktionsnedsättning.
153	Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)	T	Bostäder som är färdiga att tas i bruk		Antal inköpta, nybyggda eller renoverade bostäder	0	1 212	KVARTAL 3	2026	1 212 allmännyttiga bostäder (bostäder med låg hyra, inkluderande och solidaritetsbaserade bostäder samt inkvarteringsplatser för fattiga grupper) som köps, nybyggda eller renoverade är färdiga att tas i bruk.
154	Byggande och renovering av infrastruktur för tidig barnomsorg (I-4.13)	T	Tilldelning av byggtreprenadkontrakt för projektansvariga		Barnomsorgsplatser	0	255	KVARTAL 4	2023	Tilldelning av byggtreprenadkontrakt av operatörer (dagem) för 15 % av de nyinrättade barnomsorgsplatserna, dvs. 255.
155	Byggande och renovering av infrastruktur för tidig barnomsorg (I-4.13)	T	Öppnande av barnomsorgsplatser		Antal skapade eller renoverade barnomsorgsplatser	0	1 700	KVARTAL 3	2026	1 700 nya barnomsorgsplatser har skapats på nivå 2. Nya barnomsorgsplatser skapas till följd av uppförande av nya byggnader, inköp av ny infrastruktur, renovering av befintliga byggnader eller öppnande av ytterligare nya platser i befintliga inrättningar vid kontoret för förmyndarskap (<i>Office de la naissance et de l'enfance</i>).

M. KOMPONENT 4.4: SLUT PÅ KARRIÄREN OCH PENSIONER

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ge ett politiskt svar på pensionssystemets utmaningar när det gäller social tillräcklighet och finanspolitisk hållbarhet.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.1 för att säkerställa pensionssystemets finanspolitiska hållbarhet.

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-4.07: ”Slut på karriären och pensioner” i förbundsstaten

Denna reform syftar till att (1) göra pensionssystemet framtidssäkert, (2) förbättra den finansiella hållbarheten i det sociala trygghetssystemet och de offentliga finanserna, (3) öka pensionssystemets solidaritetsroll, (4) stärka ”försäkringsprincipen”, (5) införa ett ”konstest”, (6) säkerställa konvergens mellan och inom olika pensionssystem, (7) förbättra effektiviteten hos de administrativa tjänster som hanterar pensioner. Lagstiftningen för att reformera pensionssystemet ska antas och träda i kraft senast den 1 januari 2026, under förutsättning att den får föreskriva rimliga övergångsperioder för vissa bestämmelser.

För att involvera berörda parter planerar den federala regeringen att anordna en konferens om sysselsättning under 2021 med fokus på ”karriärslutet”.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
156	Pension och avslutad karriär (R-4.07)	M	Handlingsplan baserad på resultatet av sysselsättningskonferensen	Direktsändning (och inspelning av dessa) av debatterna vid sysselsättningskonferensen och förslag till handlingsplan som förs upp på det federala ministerrådets dagordning				KVARTAL 2	2022	Direktsändning (och inspelning av dessa) av ministrarnas debatter om sysselsättningskonferensen (SPF ETCS). Ett förslag till handlingsplan för att öka sysselsättningsgraden bland anställda som närmar sig sin karriär, på grundval av en kartläggning av befintliga relevanta federala åtgärder som utarbetats av det federala arbetsmarknadsministeriet, och synpunkter från arbetsmarknadens parter, regioner och andra berörda parter före och under konferensen utarbetas och förs upp på ministerrådets dagordning. Syftet med denna handlingsplan är att omsättas i konkreta lagstiftningsförslag (lagstiftnings- eller förvaltningsförslag) som ska antas av de federala myndigheterna (vid behov det federala parlamentet).
157	Pension och avslutad karriär (R-4.07)	M	Förslag till pensionsreform	Reformförslag antaget av förbundsregeringens ministerråd				KVARTAL 4	2021	Förslag antaget av förbundsregeringens ministerråd om en reform av pensionssystemet, som ska omfatta följande: i) Åtgärder för att förbättra pensionssystemets ekonomiska och sociala hållbarhet.

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										II) Åtgärder för att uppmuntra människor att fortsätta att vara aktiva på arbetsmarknaden efter att ha uppfyllt villkoren för förtidspensionering. III) Åtgärder för att öka dess solidaritetsroll för att säkerställa en anständig minimipension, dess försäkringsroll och en jämn könsfördelning, med beaktande av det övergripande målet att förbättra pensionssystemets finansiella och sociala hållbarhet. IV) Åtgärder för att säkerställa konvergens mellan och inom de olika systemen.
158	Pension och avslutad karriär (R-4.07)	M	Antagande av pensionsreformen	Det federala parlamentets antagande av lagstiftningen om reform av pensionssystemet				KVARTAL 2	2024	Det federala parlamentet antar lagstiftning för att reformera pensionssystemet. Lagstiftningen ska omfatta följande: i) Åtgärder för att förbättra pensionssystemets ekonomiska och sociala hållbarhet. II) Åtgärder för att uppmuntra människor att fortsätta att vara aktiva på arbetsmarknaden efter att ha uppfyllt villkoren för förtidspensionering. III) Åtgärder för att öka dess solidaritetsroll för att säkerställa en anständig minimipension, dess försäkringsroll och en jämn könsfördelning, med beaktande av det

Seq. Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										övergripande målet att förbättra pensionssystemets finansiella och sociala hållbarhet. IV) Åtgärder för att säkerställa konvergens mellan och inom de olika systemen.

N. KOMPONENT 5.1: UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan består av åtgärder som syftar till att öka sysselsättningsgraden och samtidigt säkerställa en inkluderande arbetsmarknad. Åtgärderna består i att förse arbetskraften med färdigheter som motsvarar nuvarande och framtida behov på arbetsmarknaden, inbegripet den gröna och den digitala omställningen, och att öka deltagandet på arbetsmarknaden genom utbildning, aktivering och handledning, men också genom att ta itu med sysselsättningsfallor och göra det lönsamt att arbeta.

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2019.2 om att minska kompetensglappet och till den landsspecifika rekommendationen 2020.2 för att mildra krisens sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-5.01: ”A6K/E6K Digital and Technological Innovation and Training Hub” i regionen Vallonien

Åtgärden syftar till att stödja digital och teknisk innovation och utbildning. Investeringen består i renovering och uppförande av byggnader där centrumen A6K och E6K finns.

Investering I-5.02: ”Tvärvetenskapligt och biotekniskt utbildningscentrum” i regionen Vallonien

Åtgärden består av konstruktion och utrustning av ett tvärvetenskapligt och biotekniskt utbildningscentrum i Vallonien. Åtgärden syftar till att stödja strategiska och ekonomiska sektorer i Vallonien, såsom bioteknik, återindustrialisering och försvarssektorn genom avancerade och digitala utbildningsprogram.

Investering I-5.03: ”Uppgradering av infrastruktur för avancerad utbildning” i regionen Vallonien

Åtgärden syftar till att stödja kompetensutveckling i Vallonien. Åtgärden består av uppförande, renovering och/eller utrustning av byggnader för utbildnings- och arbetsförmedlingar.

Investering I-5.04: ”Inlärnings- och karriäroffensiv” i regionen Flandern

Åtgärden syftar till att främja utbildning och livslångt lärande. Åtgärden består i att ge stöd till företag för kompetenskontroller, innovationsstrategi och utbildning.

Investering I-5.05: ”Strategi för att blåsa nytt liv i arbetsmarknaden” i huvudstadsregionen Bryssel

Åtgärden syftar till att genomföra en strategi för återhämtning på arbetsmarknaden i huvudstadsregionen Bryssel. Åtgärden består i att ge stöd till arbetssökande eller arbetstagare i form av utbildning, screening eller testning.

Investering I-5.06: ”Digitala färdigheter” i regionen Flandern

Åtgärden syftar till att främja den digitala omvandlingen i Flandern. Åtgärden består i att göra digitala verktyg och tjänster tillgängliga för medborgare, arbetsgivare och partner i den flamländska offentliga arbetsförmedlingen (VDAB).

Investering I-5.07: ”Digitalt livslångt lärande” i regionen Vallonien

Investeringsåtgärden syftar till att stärka den digitala utbildningen i Vallonien. Åtgärden består i att bygga eller renovera byggnader som är utrustade för digital utbildning.

Reform R-5.01: ”Begränsning av arbetslöshetsförmåner över tid och förbättrad försämrad struktur för arbetslöshetsförmåner” i förbundsstaten

Reformåtgärden består av två delar: Ikraftträdande av den rättsakt som i) begränsar arbetslöshetsförmånerna till högst 24 månader och ii) förbättrar arbetslöshetsförmånernas degressiva struktur.

Reform R-5.03: Förbundsstatens ”utbildningskonto”

Reformåtgärden består av tre delar. Åtgärden syftar till att i) bevilja varje arbetstagare individuell rätt till utbildning, II) att utveckla skatteförmåner för företag som erbjuder anställda fler utbildningstimmar än de som redan föreskrivs i lag och iii) att i samråd med de federala enheterna undanröja hinder för deltagande i utbildning för arbetstagare med tillfällig arbetslöshet. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

För att ge varje arbetstagare individuell rätt till utbildning (i) planeras en ändring av lagen av den 5 mars 2017 om fungerande och hanterbart arbete. Enligt den nuvarande lagstiftningen är det nödvändigt att på branschövergripande nivå säkerställa att varje arbetstagare har rätt till i genomsnitt fem utbildningsdagar (eller motsvarande antal timmar) per år. Ambitionen med reformen är att uppnå en individuell rätt till utbildning för varje anställd före utgången av valperioden. Företag med färre än 10 anställda och företag med färre än 20 anställda omfattas i tillämpliga delar av undantag eller undantag.

När det gäller ii) trädde reformen i kraft den 1 januari 2021 i enlighet med avdelning 4 kapitel 1 avsnitt 2 i programlagen av den 20 december 2020, offentliggjord i den officiella tidningen den 30 december 2020. Skatteförmåner ges i form av befrielse från förskottsskatt för anställda som har genomgått en utbildning på minst 10 dagar under en oavbruten period på 30 kalenderdagar (för företag med skift- eller nattarbete under en oavbruten period av 60 kalenderdagar, för små företag är tröskelvärde 5 dagar under en oavbruten period på 75 kalenderdagar).

För att undanröja hinder för deltagande i utbildning för arbetstagare med tillfällig arbetslöshet (iii) fastställs genom reformen en skyldighet för arbetstagare med långtidsarbetslöshet eller strukturell tillfällig arbetslöshet att vara registrerade vid den behöriga regionala myndigheten.

Ändringen av lagen av den 5 mars 2017 om praktiskt och hanterbart arbete träder i kraft senast den 1 januari 2022.

Reform R-5.04: ”Livslångt lärande” i den flamländska gemenskapen

Reformåtgärden ska bana väg för ett individuellt utbildnings- och karriärkonto som ska göra alla utbildningsincitament tydligt synliga på en enda central plats så att medborgarna tydligt känner till sina läranderättigheter och det tillgängliga stödet. Arbetsmarknadens parter och den flamländska regeringen ska enas om ett visionsdokument som anger hur ett utbildnings- och karriärperspektiv ska införas i Flandern, med beaktande av behovet av att öka insynen för medborgarna, förbättra inkluderingen av utsatta grupper och säkerställa anpassning till den plattform för digitalt lärande som inrättats på federal nivå. Visionsdokumentet ska lämnas in senast den 30 juni 2022.

Reform R-5.05: ”Reform av stödet till arbetssökande i Vallonien” i regionen Vallonien

Reformåtgärderna syftar till att effektivisera aktiveringen av arbetssökande i Vallonien genom att anpassa dekretet om handledning och lösningsinriktat stöd till arbetssökande. Det nya coachnings- och lösningsorienterat stödet till arbetssökande syftar till att stödja alla arbetssökande, dra nytta av all tillgänglig information, kontrollera kompetensen vid registrering och optimera samarbetet mellan den vallonska offentliga arbetsförmedlingen (Forem) och stödpartner. Reformen ska dra nytta av effektiva digitala verktyg som gör det möjligt att hantera distans- och/eller personliga karriärvägar för de mest oberoende arbetssökande och samtidigt stärka det personliga stödet till dem som är i störst behov av stöd. Dekretet om handledning och lösningsinriktat stöd till arbetssökande ska antas senast

den 30 september 2021 och träda i kraft tio dagar efter det att det har offentliggjorts i den officiella tidningen.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
159	A6K/E6K Centrum för digital och teknisk innovation och utbildning (I- 5.01)	M	Verksamhet som utvecklats genom A6K- E6K	Rapport från styrkommitté n om etapperna i verksamhete n				KVART AL 1	2023	Rapport om de steg i affärsutvecklingen som slutförts för inrättandet av centrumet för digital och teknisk innovation och utbildning: utveckling av inkubationserbjudandet genom inrättande av en projektutvecklare, utveckling av digitala utbildningserbjudanden, inbjudan att lämna projektförslag för nystartade företag, tekniska demonstratorer och infrastruktur kopplad till samarbete och projekt i drift.
160	Uppgradering av infrastruktur för avancerad utbildning (I- 5.03)	T	Byggnader och utrustning för utbildning, arbetsförmedli ngar		m ²	0	11 374	KVART AL 4	2025	Byggnader på 11 374 m ² : - Aptaskil – byggnadens/byggnadernas konstruktion, inredning och utrustning. - Technocité – inköp och inredning av byggnader - FOREM-infrastruktur – uppförande och inredning av byggnader - Centre des Ecotechnologies – Mons – konstruktion, inredning och utrustning av byggnader
161	EU:s tvärvetenskapli ga och biotekniska utbildningscen trum (I-5.02)	T	Uppbyggnad och utrustning av EU:s tvärvetenskapl iga och biotekniska		m ²	0	5 500	KVART AL 3	2025	5 500 m ² byggnader utrustade med moduler för virtuell verklighet, ett studentrum för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, digital tvillingutrustning, digital utrustning för inlärningsrum och en robotiserad produktionslinje.

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			utbildningscen trum							
162	A6K/E6K Digital och teknisk innovation och utbildning (I- 5.01)	T	Slutförande av renovering och utbyggnad av A6K-E6K		m²	5 000	25 000	KVART AL 2	2026	25 000 m² renoverade och uppförda byggnader.
163	Uppgradering av infrastruktur för avancerad utbildning (I- 5.03)	T	Byggnader och utrustning för utbildning, arbetsförmedli ngar		m²	11 374	35 574	KVART AL 2	2026	Ytterligare 24 200 m² byggnader, totalt 35 574 m²: - ”Ecocentre de formation” i Belgrad – uppförande och inredning av byggnader - Technifutur – renovering, inredning och utrustning av byggnader/byggnader - ”Centre des Ecotechnologies” i Jemappes – konstruktion, inredning och utrustning av byggnader.
164	Inläring och karriäroffensiv (I-5.04)	T	Stöd till ledigt och nätbaserat utbildningsutb ud i Flandern		Antal inskrivning ar i nätbaserad utbildning/l edighet för utbildning	0	307 500	KVART AL 4	2022	Sedan 2021 har 307 500 utbildningsblad använts eller registrerats i nätbaserade utbildningserbjudanden.

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
					som utnyttjats av					
165	Lärande och karriäroffensiv (I-5.04)	T	Stöd till företag i Flandern genom kompetenskon troller och ansökningsom gångar		Företag	0	357	KVART AL 4	2024	357 företag har fått stöd genom ett av följande projekt: (i) Kompetenskontroller för små och medelstora företag. (ii) Ansökningsomgång för ”strategisk omställning av öppen innovation” för företag inom den sociala ekonomin. (iii) Efterlysa ”framtidssinriktad utbildning för att stödja de mest utsatta grupperna i den sociala ekonomin” för företag inom den sociala ekonomin.
166	Strategin för att blåsa nytt liv i arbetsmarknad en var inriktad på effektivitet och optimering av aktiverings- och utbildningspoli tiken (I-5.05).	T	Aktiveringsstö d till arbetssökande och arbetstagare i Bryssel		Personer	0	600	KVART AL 4	2024	600 personer fick stöd i form av utbildning, screening eller testning för omskolning eller omdirigering till bristyrken.
167	Lärande och karriäroffensiv (I-5.04)	M	Stöd till tillfälligt	VDAB- rapporten innehöll ett				KVART AL 4	2022	Alla personer som varit tillfälligt arbetslösa sedan 01/01/2021 ska kontaktas av den flamländska offentliga arbetsförmedlingen (VDAB) för att

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			arbetslösa i Flandern	intyg om den utåtriktade insatsen						delta i utbildning, praktik, tillfälligt arbete eller frivilligarbete.
168	Livslångt lärande i den flamländska gemenskapen (R-5.04)	M	Visionsdokum ent om studie- och karriärkonton i Flandern	Offentliggöra nde av regeringens godkännande				KVART AL 2	2022	Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter och den flamländska regeringen om visioner om hur ett utbildnings- och karriärperspektiv ska införas i Flandern, med beaktande av behovet av att öka insynen för medborgarna, bättre inkludering av utsatta grupper och säkerställande av anpassning till den plattform för digitalt lärande som inrättats på federal nivå.
169	Digitala färdigheter (I- 5.06)	T	Utveckling av ett erbjudande om e-lärande i Flandern		Projekt för e-lärande	0	37	KVART AL 4	2022	37 e-lärandeprojekt godkänns, inleds och slutförs efter en inbjudan att lämna projektförslag.
170	Digitala färdigheter (I- 5.06)	M	Digitala verktyg och tjänster för medborgare, arbetsgivare och den flamländska offentliga arbetsförmedli ngen (VDAB)	Rapport om förvaltning och politisk övervakning av VDAB och avdelning WSE				KVART AL 4	2024	Följande digitala verktyg och tjänster finns tillgängliga för medborgare, arbetsgivare eller VDAB-partner i Flandern: 1. Digital karriärplattform för medborgarna. 2. Digital arbetsgivardisk för VDAB och digital partnerplattform. 3. Digital arbetsgivarcentral vid departementet WSE. 4. Department WSE: öppen dataplattform med dataset.

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
171	Digitalt livslångt lärande (I- 5.07)	M	Modernisering av tillhandahållan det av handledning och utbildning i digitala färdigheter, inbegripet grundläggande digitala färdigheter i Vallonien	Genomförda projekt				KVART AL 2	2026	IKT-utrustning finns tillgänglig i 39 immersiva träningsutrymmen. Det finns utbildningsprogram som omfattar grundläggande digitala färdigheter eller it-färdigheter. 10 000 timmars digital utbildning för lärare och praktikanter. 6 000 m² byggnader som uppförts eller renoverats, utrustade för utbildning i digitala färdigheter, med 1 500 m² utrustade som en plattform för ombyggnad av naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.
172	Utbildningsko nto (R-5.03)	M	Federal reform för att utveckla individuellt rätt till utbildning för anställda.	Offentliggöra nde i Europeiska unionens officiella tidning				KVART AL 4	2021	På grundval av dialogen mellan arbetsmarknadens parter och den federala regeringen antogs en översyn av lagen av den 5 mars 2017 om genomförbart och hanterbart arbete, vilket innebär att alla arbetstagare från och med 2024 har rätt till i genomsnitt 5 dagars utbildning per år.
173	Utbildningsko nto (R-5.03)	M	Federala reformer som skapar	Offentliggöra nde i Europeiska				KVART AL 1	2021	Parlamentet antog programlagen av den 20 december 2020 och införde ett partiellt undantag

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			incitament för företag att tillhandahålla utbildning	unionens officiella tidning						(11,75 %) från källskatt för arbetstagare som genomgått en utbildning på minst 10 dagar.
174	Utbildningskonto (R-5.03)	M	Reform om införande av obligatorisk registrering i den offentliga arbetsförmedlingen	Bestämmelser i dekretet om ikraftträdande				KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av dekretet om skyldighet för arbetstagare med långtidsarbetslöshet eller strukturell tillfällig arbetslöshet att vara inskrivna i den behöriga regionala myndigheten.
175	Begränsning av arbetslöshetsförmåner över tid och ökad degressiv struktur för arbetslöshetsförmåner (R-5.01)	M	Federal reform av arbetslöshetsförmåner	Bestämmelse om rättsaktens ikraftträdande				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av den rättsakt som begränsar arbetslöshetsförmånernas varaktighet till högst 24 månader och förbättrar arbetslöshetsförmånernas degressiva struktur.
177	Reform av stödet till arbetssökande i Vallonien (R-5.05)	M	Reform av stödet till arbetssökande i Vallonien	Offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning				KVARTAL 3	2021	Vallonien parlament antar dekretet om handledning och lösningsinriktat stöd till arbetssökande.

O. KOMPONENT 5.2: STÖD TILL EKONOMISK VERKSAMHET

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att bidra till den ekonomiska återhämtningen och underlätta omställningen till en grönare och mer digitaliserad ekonomi genom att fokusera resurserna på innovation och stöd till lovande sektorer. De åtgärder som ingår i denna del har tre mer specifika mål:

- stödja utvecklingen av verksamhet som erbjuder lovande möjligheter när det gäller att tillföra mervärde till territoriet och öka dess värde,
- främja och stödja forskning och innovation för att utveckla landets framtida ekonomiska potential och säkerställa dess spetskompetens och konkurrenskraft.
- uppmuntra genomförandet av effektivare produktionsprocesser som framför allt bygger på ny teknik.

Inom denna del ägnas särskild uppmärksamhet åt små och medelstora företag, som utgör huvuddelen av Belgiens ekonomiska struktur och som har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska krisen.

Komponenten bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen 2019.3 genom att den uppmanar till att fokusera på forskning och innovation och på övergången till låga koldioxidutsläpp och energi samt till den landsspecifika rekommendationen 2020.3, där man efterlyser en förbättring av företagsklimatet, tidigareläggning av offentliga investeringsprojekt och främjande av privata investeringar för att främja ekonomisk återhämtning.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-5.08: ”Nuklearmedicin” i förbundsstaten

Denna investering syftar till att säkerställa tillräcklig tillgång i framtiden till radioisotoperna 177Lu och 225Ac inom nuklearmedicin för cancerbehandling. Det består i att stödja byggandet av den infrastruktur som krävs för att säkerställa en ökning av tillgången på 177Lu och att lägga fram en rapport om genomförbarheten av produktion av radioisotopen 225Ac.

Investering I-5.10: ”R – D: Minimering av avfall under nedmonteringen ”av förbundsstaten

Denna investering syftar till att öka den belgiska expertisen för att minimera mängden avfall som produceras under den slutliga avvecklingen av kärnkraftverk. Det består i att bygga en anläggning för återanvändning, materialåtervinning och slutförvaring av icke-nukleärt avfall.

Investering I-5.11: ”Stärka FoU” i regionen Flandern

Denna investering syftar till att främja innovation hos Flanderns ekonomiska aktörer genom FoU I, med särskild inriktning på tre områden: digitalisering, hållbarhet och hälsa. Två olika axlar planeras. En första axel består av FoUD I-projekt med fokus på hållbar, digital och hälsorelaterad verksamhet som involverar företag eller institutioner som inte är inriktade på affärsverksamhet (t.ex. sjukhus, universitet och forskningscentrum). Den andra axeln består av stöd från forskning och utveckling till företag.

Faciliteten för återhämtning och resiliens ska stödja en del av kostnaderna för denna investering. Denna investering kan också få stöd från andra unionsprogram eller unionsinstrument för kostnader som inte stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens. **Investering I-5.12: ”Flyttning av livsmedel och utveckling av logistikplattformar” i regionen Vallonien**

Denna investering syftar till att stödja utvecklingen av jordbrukssektorn. Det består i att skapa småskalig infrastruktur för att stödja livsmedelskedjorna och bygga två logistiknav med infrastruktur för förnybar energi och uppförande av kritisk infrastruktur.

Investering I-5.13:” Digitalisering av den vallonska turistsektorn” i regionen Vallonien

Syftet med denna investering är att göra turistnäringen i regionen Vallonien mer motståndskraftig. Projektet syftar till digitalisering av sektorn genom att genomföra åtgärder för att öka turistoperatörernas närvaro online.

Investering I-5.19: Kapitaltillskott till Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) för att stödja företag som är verksamma inom bioteknik

Denna åtgärd syftar till att stödja tillväxtpotentialen i ekonomin i Belgien eller i någon annan EU-medlemsstat genom att strukturellt anpassa nivån på det offentliga stöd som finns tillgängligt för att åtgärda marknadsmisslyckanden och ineffektivitet i ekonomin. Åtgärden ska bestå av ett kapitaltillskott på 39 821 020 till Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

PMV ska anta en ny investeringspolicy för användningen av ytterligare eget kapital. Investeringspolicyn ska omfatta följande:

- a. en beskrivning av den finansiella produkt som erbjuds av PMV, dvs. ett aktieinnehav, potentiellt i form av eget kapital, konvertibla lån, hybridkapital, hybridkapital, såsom djupt efterställda lån med vinstandelar, aktieägarlån, aktieägargarantier, mezzaninfinansiering, risklån, teckningsoptioner eller andra former av aktieköp som erbjuder aktierisk.
- b. den förväntade typen av stödberättigade slutliga stödmottagare för PMV, dvs. företag som är verksamma inom bioteknik, inbegripet på området för röd och grön bioteknik.
- c. målperioden för PMV:s investeringar är mellan 5 och 15 år.
- d. PMV ska för ytterligare eget kapital använda samma revisions- och kontrollsystem som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 157 i förordning (EU, Euratom) 2024/2509.

Investeringspolicyn ska kräva att finansiella produkter som det ytterligare egna kapitalet stöder är förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms⁴, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁵, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁶ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁷. När det gäller

⁴ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

⁵ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för

allmänt stöd till företag ska dessutom investeringspolicyn utesluta företag med betydande fokus⁸ inom följande sektorer: (i) Energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet⁹. II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO₂-utsläpp¹⁰. III) Tillverkning, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon¹¹. IV) Avfallsinsamling, avfallshantering och avfallshantering¹², v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning hos de slutliga stödmottagarna.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

Reform R-5.06: ”Optimering av förfaranden: Snabbare tillstånds- och överklagandeförfaranden i regionen Flandern

Denna reform syftar till att förenkla miljötillståndsförfarandena, bland annat genom att införa villkor för möjligheten att överklaga beslut. Den ska bestå av en översyn av den befintliga förordningen i syfte att minska den tid som krävs för att behandla ett ärende och skapa större rättssäkerhet. I slutet av översynen ska en rapport offentliggöras med en översikt över nya och reviderade åtgärder. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform R-5.07: ”Breddning av innovationsbasen” i regionen Flandern

Syftet med reformen är att se till att de befintliga instrumenten inte begränsar små och medelstora företags tillgång till innovationsstöd. Den ska bestå av en översyn av befintliga instrument som syftar till att stimulera innovation som är mer lättillgänglig och anpassad till de små och medelstora företagens behov. I slutet av översynen ska en rapport offentliggöras med en översikt över nya och reviderade åtgärder. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investering I-5.18: ”SMELD: Toppmodern MELting MELting Limiting waste under D ’från förbundsstaten

Investeringen syftar till att öka kapaciteten för bearbetning av metaller som återvunnits från kärnkraftsavveckling. I detta sammanhang består investeringen i att bygga en smältugn som kan användas med icke-radioaktiv form.

Investering I-5.20 – Kapitaltillskott till SFPIM Defence

denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁸ En slutlig stödmottagare anses ha ett ”betydande fokus” på en sektor eller affärsverksamhet om denna sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

⁹ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

¹⁰ Inbegripet verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av systemet för handel med utsläppsätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹¹ Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

¹² Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd, för vilka det finns belägg för detta på anläggningsnivå.

Denna åtgärd syftar till att stärka den belgiska ekonomins motståndskraft genom att strukturellt anpassa nivån på det offentliga stöd som finns tillgängligt för att åtgärda marknadsmisslyckanden och ineffektivitet inom säkerhets- och försvarssektorerna i ekonomin.

Åtgärden ska bestå av ett kapitaltillskott på 49 037 212 EUR till SFPIM Defence (fonden), ett dotterbolag till SFPIM, för att finansiera försvars- och säkerhetsinvesteringar enligt nedan.

Stadgarna och stadgarna för SFPIM Defence ska omfatta följande:

- a. En definition av fondens mål och av de stödberättigande investeringsområden som fonden kan stödja med det kapital som tillförs genom faciliteten för återhämtning och resiliens: i) utveckling av skyddsbyggnader och infrastruktur för civilskydd, ii) uppförande och modernisering av infrastruktur med dubbla användningsområden, iii) investeringar i cybersäkerhet och iv) modernisering av företag, inbegripet FoU-stöd.
- b. Kravet på att fonden ska verka i linje med målen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Lagen ska också innehålla ett krav på att säkerställa att omfattningen av de investeringar som ska genomföras överensstämmer med vad som kan finansieras genom EU:s budget, inbegripet enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
- c. Kravet att fonden ska vara ett dotterbolag till SFPIM och att SFPIM ska vara ensam ägare till fonden. Det kapital som tillförs inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens ska avsättas för investeringar i eget kapital och därmed likställt kapital.
- d. Fondens styrningsstruktur, sammansättning och ansvarsområden för de olika styrande organen, ledningsorganen och de relevanta investeringskommittéerna samt formerna för deras utnämning.
- e. Kravet att fondens investeringsbeslut ska fattas av relevanta organ och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende av Belgiens regering. I stadgan för SFPIM Defence ska det särskilt föreskrivas att dubbel majoritet krävs för att godkänna investeringar som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens: enkel majoritet av alla styrelseledamöter (6/10) tillsammans med en enkel majoritet av de oberoende styrelseledamöterna (3/4). Dessa bestämmelser ska säkerställa att inga investeringar som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens kan godkännas utan en majoritet av oberoende ledamöter.
- f. Kravet på att fonden ska beskriva och inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem för att förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier, korruption och intressekonflikter enligt definitionen i artikel 61.2 och (3) i budgetförordningen och vidta rättsliga åtgärder för att återkräva medel som har förskingrats. och utfärdande av en revisionsrapport från det federala revisionsorganet med ett uttalande utan reservation eller ett uttalande med reservation med begränsad inverkan på dotterbolagets förvaltnings- och kontrollsystem.
- g. Kravet på att det kapital som tillförs fonden ska användas på grundval av en investeringspolicy.

Investeringspolicyn för användningen av det kapital som tillförs genom faciliteten för återhämtning och resiliens i SFPIM Defence ska omfatta följande delar:

1. Beskrivningen av fondens investeringsområden, i linje med de stödberättigade områden som fastställs i lagen.
2. En beskrivning av de finansiella produkterna, inbegripet eget kapital och därmed likställt kapital, fondens mål, hur fonden kommer att tillhandahålla det stöd och de förväntade stödberättigande slutmottagare som fonden inledningsvis ska stödja. Dessa finansiella

produkter ska vara förenliga med lagen om inrättande av fonden, inbegripet vad som kan finansieras genom EU:s budget.

3. Den planerade tidsplanen för stegen för genomförandet av de ursprungliga investeringarna.
4. Bestämmelser som säkerställer att de finansiella produkter som stöds av SFPIM Defence med det kapital som tillförs inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens ska vara förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms¹³, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹⁴, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹⁵ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁶.
5. När det gäller allmänt stöd till företag med eget kapital som tillförs inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens ska investeringspolicyn dessutom utesluta företag med betydande fokus¹⁷ inom följande sektorer: (i) Energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet¹⁸. II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO₂-utsläpp¹⁹. III) Tillverkning, uthyrning eller försäljning av

¹³ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift. OCH (c) luftfartyg som används för civilskydd eller brandbekämpning och fordon för särskilda ändamål och som baseras på bästa tillgängliga miljöprestandanivåer inom sektorn. anläggande av nya vägförbindelser, broar och/eller tunnlar med en individuell längd på mindre än 20 kilometer och renovering av vägar, broar och/eller tunnlar.

¹⁴ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁷ En slutlig stödmottagare anses ha ”betydande fokus” på en sektor eller affärsverksamhet om bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten överstiger 50 % av bruttointäkterna.

¹⁸ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

¹⁹ Inbegripet verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

förorenande fordon²⁰. IV) Avfallsinsamling, avfallshantering och avfallshantering²¹, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning hos de slutliga stödmottagarna.

För att alla delmål inom denna åtgärd ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs att delmålet SFPIM Defence uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

²⁰ Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

²¹ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
179	Nuklearmedicin (I-5.08)	M	Anläggning för radioisotoper har byggts och licenser erhållits (FANC och FAGG)	Anläggning uppförd				KVARTAL 2	2026	Radioisotopanläggningen 177Lu har byggts. Tillstånd har erhållits från Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) och Federal Agency for Medicines and Health Products (FAGG).
180	Nuklearmedicin (I-5.08)	M	Rapport publicerad	Rapport som beskriver det tekniska paket som behövs för att gå vidare med storskalig produktion av 225Ac från 226Ra, publicerad				KVARTAL 2	2026	En rapport som beskriver det tekniska paket som behövs för den storskaliga produktionen av 225Ac från 226Ra har offentliggjorts. Rapporten ska bestå av följande delar: 1) operativ varmcellsinstallation vid SCK CEN för hantering av 226Ra-källor 2) utformning av elektron-till-gamma-omvandlare som ska byggas för storskalig produktion 3) utformning av mål- och strålningsmoduler som ska byggas för storskalig produktion 4) en fullständigt utökad radiokemisk separationsmetod och 226Ra-återvinningsprocess – redo för storskaligt genomförande

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										5) en begreppsmässig utformning av produktionsanläggningen 225Ac
184	R – D: Minimering av avfall under demontering (I-5.10)	M	Tilldelning av ett offentligt kontrakt för uppförande av en anläggning för materialbehandling (Mat)	Skriftligt meddelande om tilldelning av ett offentligt kontrakt för uppförande av en anläggning för materialbehan dling				KVART AL 4	2023	Meddelande om tilldelning av kontraktet från förbundsministern för ekonomi och arbetsmarknadsfrågor för uppförandet av en anläggning för materialbehandling, som behövs för att utföra kalla tester och demonstrationer av den teknik som ska utvecklas för återanvändning, återvinning och slutförvaring av icke-nukleärt avfall från avvecklingen av kärnkraftverk. nödvändiga bygglov ska erhållas. Byggnaden ska vara förenlig med all tillämplig lagstiftning på federal och flamländsk nivå i enlighet med direktiv 2011/92.
185	R – D: Minimering av avfall under demontering (I-5.10)	M	Materialbehandlin gsanläggning (MaT) konstruerad och utrustad	Materialbehan dlingsanläggni ng utrustad				KVART AL 2	2026	Anläggningen för materialbehandling är konstruerad och utrustad. Tillstånd från Bel V-dotterorganisationen till det

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										belgiska federala organet för kärnkontroll (FANC) erhålls.
186	Stärka FoU (I-5.11)	M	Tilldelning av offentliga kontrakt för FoU-projekt och infrastrukturprojekt	Meddelande om projekt som tilldelats bidrag				KVARTAL 4	2022	Meddelande från VLAIO och Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) om tilldelning av 200 projekt till godkända sökande efter förslagsinfordran, med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. 20 000 000 EUR kommer att tilldelas projektet PREVAIL för projekt som tilldelas genom bidragssystem som inte fungerar med ansökningsomgångar, och efterlevnaden av de tekniska riktlinjerna om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01)

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										verkställs också genom ett kriterium för stödberättigande som bygger på samma förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
187	Stärka FoU (I-5.11)	M	Beviljad FoU I och finansierade infrastrukturprojekt	Utbetalningar till beviljade projekt				KVARTAL 2	2026	Minst 20 000 000 EUR ska betalas till projektet PREVAIL (TEFW4AI). Belopp från andra unionsprogram eller unionsinstrument ska inte räknas med i detta belopp. Minst 190 600 000 EUR ska betalas ut till de projekt som valts ut genom ansökningsomgångarna och bidragssystemen.
188	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	M	Tilldelning av offentliga byggentreprenadkontrakt för uppförande av 2 logistiknav	Skriftligt meddelande om tilldelning av offentliga byggentreprenadkontrakt för uppförande av 2 logistiknav				KVARTAL 1	2024	Tilldelning av offentliga byggentreprenadkontrakt för uppförande av 2 logistiknav, med specifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller kraven i den tekniska vägledningen om

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista.
189	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	T	Stöd till 30 omlokaliseringsprojekt för livsmedel, 4 framväxande sektorer och 5 infrastrukturer		Projekt	0	39	KVARTAL 4	2022	Beviljande av bidrag till 30 småskaliga infrastrukturer, 4 större struktureringsprojekt (ett för varje sektor: frukt, grönsaker, spannmål, vegetabiliska proteiner) och minst 5 infrastrukturenheter.
190	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	T	Uppförande och beskrivning av två logistiknav slutförda		Nav	0	2	KVARTAL 2	2025	Konstruktion och utrustning av två logistiknav, med en total yta på 5 500 m ² , slutförd. Utrustningen vid de två logistiknaven omfattar installation av 700 kWp (solpaneler), 15 laddningsstationer för elfordon och ett energilagringssystem på 200 kW.
191	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	T	Uppförandet av minst 2 infrastrukturdelar, 22 småskalig infrastruktur och genomförandet av 4 större struktureringsproje		Infrastruktur	0	33	KVARTAL 2	2026	Uppförandet av minst 2 infrastrukturdelar, 22 småskalig infrastruktur och genomförandet av 4 större strukturprojekt har slutförts. Förstärkning av 5 decentraliserade knutpunkter genom

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
			kt har slutförts och 5 decentraliserade knutpunkter för logistik förstärks.							Pole Circuit Court Charleroi: installation av driftsutrustning och möbler såsom skalning och skärning, pastörisering och förpackningsutrustning. Marknadsundersökningar har gjorts för att stödja navets lokala livsmedelskedja. Pole Circuit Court Liège: Installation av driftsutrustning och möbler såsom skalning och skärning, en spolare/extraktor samt pastöriserings- och förpackningsutrustning. Marknadsundersökningar har gjorts för att stödja navets lokala livsmedelskedja. Pole Circuit Court Luxembourg: Utrusta navet med en kylbil och digitala verktyg för logistikhantering. Marknadsundersökningar har gjorts för att stödja navets lokala livsmedelskedja. Pole Circuit Court Namur: Uppförande av en ny lagerlokal, inklusive ett kylrum, och uppförande av ytterligare ett kylrum i den

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										befintliga byggnaden vid anläggningen i Floreffe. Uppförande av ett nytt lagrings- och bearbetningsutrymme, inklusive ett kylrum, på Rhisnes. Pole Mabio: Byggande av ett kylrum och installation av utrustning och rörelsemöbler för logistik och ett kylfordon. Marknadsundersökningar har gjorts för att stödja navets lokala livsmedelskedja. Uppförande och ombyggnad av anläggningarna ska inte stödja värmesystem som bygger på fossila bränslen, inbegripet naturgaspannor. Lätta fordon (bilar): tillåta utsläppsfria och utsläppssnåla fordon (50 g CO2/km). Tunga fordon (lastbilar): tillåta utsläppsfria och utsläppssnåla lastbilar och LNG/CNG-lastbilar som drivs med biogas/biometan.
192	Digitalisering av den vallonska	T	Antal turistresor och turistattraktioner		Antal turistboenden och turistattraktioner	0	600	KVARTAL 4	2025	600 turistboenden och turistattraktioner finns tillgängliga på ”outil régional de

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	turismsektorn (I-5.13)		som finns tillgängliga på ”outil regional de commercialisation ”							commercialisation” (ORC) och förvaltas av operatörer, och operatörer som deltar i utbildning i högst 6 månader från och med undertecknandet av deltagandeavtalet för att göra sina inkvarteringar eller attraktioner tillgängliga på ORC.
255	Kapitaltillskott till Participatiema atschappij Vlaanderen (PMV) för att stödja företag som är verksamma inom bioteknik (I-5.19)	M	Placeringspolitik	Antagande av en investeringspolicy				KVARTAL 2	2026	Antagande av en ny investeringspolicy för användning av ytterligare eget kapital.
256	Kapitaltillskott till Participatiema atschappij Vlaanderen (PMV) för att stödja företag som är	M	Kapitaltillskott	Överföringsintyg				KVARTAL 2	2026	Flandern ska överföra 39 821 020 EUR till PMV för att öka sitt eget kapital. Utöver kapitaltillskottet till PMV, som utgör investeringen i faciliteten för återhämtning och resiliens, ska Flandern senast den 31 augusti 2026 översända en

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	verksamma inom bioteknik (I-5.19)									rapport med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits av PMV för att genomföra investeringspolitiken, inbegripet de åtgärder som vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det ytterligare egna kapitalet förväntas stödja inledningsvis, samt de åtgärder som förväntas vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter.
193	Reform – snabbare tillstånds- och överklagandef örfaranden (R- 5.06)	M	Reform av förfarandena för miljötillstånd och överklaganden	Offentliggörande av en rapport och regeringsbeslut.				KVARTAL 4	2022	Offentliggörande av en rapport som godkänts av den flamländska ministern för rättsliga frågor och tillsyn, miljö, energi och turism, med en översikt över nya och granskade åtgärder för att förenkla administrativa förfaranden i samband med miljötillståndsförfaranden och regeringsbeslut.
194	Reform – breddning av innovationsbasen (R-5.07)	M	Reform av förordningen om innovationsstöd	Offentliggörande av en rapport och tillhörande				KVARTAL 4	2022	Offentliggörande av en rapport som godkänts av flamländska ministern för ekonomi, innovation, arbete, social ekonomi och jordbruk med en översikt över

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
				regeringsbeslut						nya och granskade åtgärder för att förbättra små och medelstora företags tillgång till åtgärder för innovationsstöd och tillhörande regeringsbeslut.
249	Små och medelstora företag – finansiellt stöd (I-5.18)	M	En smältugn i industriell skala byggs upp	Smältugnar i industriell skala installeras i icke-radioaktivt läge				KVARTAL 2	2026	Smältugnen i industriell skala byggs upp i icke-radioaktivt läge.
257	Kapitaltillskott till SFPIM Defence	M	SFPIM Defals investeringspolicy och förvaltnings- och kontrollsystem.	Antagande av en investeringspolicy och utfärdande av en revisionsrapport från det federala revisionsorganet med ett uttalande utan reservation eller ett uttalande med				KVARTAL 1	2026	Antagande av en ny investeringspolicy för SFPIM Defence för användning av ytterligare eget kapital. SFPIM Defence ska beskriva och inrätta ett förvaltnings- och kontrollsystem för att förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier, korruption och intressekonflikter enligt definitionen i artikel 61.2 och (3) i budgetförordningen och för att vidta rättsliga åtgärder för att återkräva medel som har förskingrats.

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				reservation med begränsad inverkan på SFPIM Defals förvaltnings- och kontrollsystem.						Det federala revisionsorganet ska utfärda en revisionsrapport med ett uttalande utan reservation eller ett uttalande med reservation med begränsad inverkan på SFPIM Defals förvaltnings- och kontrollsystem.
258	Kapitaltillskott till SFPIM Defence	M	Kapitaltillskott	Överföringsintyg				KVARTAL 3	2026	Belgien ska överföra 49 037 212 EUR till SFPIM Defence för att öka sitt eget kapital. Utöver kapitaltillskottet till SFPIM Defence, som utgör investeringen i faciliteten för återhämtning och resiliens, ska Belgien översända en rapport som beskriver de åtgärder som vidtagits av SFPIM Defence senast den 31 augusti 2026 för att genomföra investeringspolitiken, inbegripet de åtgärder som vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det ytterligare kapitalet förväntas stödja inledningsvis, samt de åtgärder som förväntas vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter.

O.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

I-5.21 – Uppdelad åtgärd: Kapitaltillskott till SFPIM Defence

Denna investering innebär en ökning av investering I-5.20: Kapitaltillskott till SFPIM Defence. Det ska bestå av ett ytterligare kapitaltillskott på 95 000 000 EUR till SFPIM Defence.

För att alla delmål inom denna åtgärd ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs att delmålet SFPIM Defence uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

O.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löp nr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
259	Kapitaltillskott till SFPIM Defence	M	Kapitaltillskott	Överföringsintyg				KVARTAL 3	2026	Belgien ska överföra 95 000 000 EUR till SFPIM Defence för att öka sitt eget kapital.

P. DEL 5.3: CIRKULÄR EKONOMI

Åtgärderna inom denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan syftar i allmänhet till att bidra till utvecklingen av en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi. De strävar särskilt efter att utveckla återvinning, återanvändning och industriell symbios. Förutom att främja vissa metoder är syftet att stödja innovation inom avfalls- och resursbearbetning och att utveckla utbildning inom vissa områden av den cirkulära ekonomin.

Denna del bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.3, där Belgien uppmanas att inrikta sin investeringsrelaterade ekonomiska politik på *bland annat* den koldioxidsnåla och energirelaterade omställningen samt forskning och innovation, samt landsspecifik rekommendation 2020.3 där Belgien uppmanas att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt ren och effektiv produktion, den cirkulära ekonomin samt forskning och innovation.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

P.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-5.08: ”Regional strategi för ekonomisk omställning i Bryssel” i huvudstadsregionen Bryssel

Syftet med denna reform är att utforma en regional strategi för ekonomisk omställning genom att mobilisera alla regionalpolitiska instrument, uppnå bättre samordning och samarbete mellan offentliga aktörer samt aktivt deltagande av den privata sektorn. Dess operativa mål ska baseras på resultaten från 10 arbetsgrupper.

Den regionala strategin för den ekonomiska omställningen ska innehålla mål för 2030 och en handlingsplan för fem år. Det ska antas genom ett beslut av huvudstadsregionen Bryssels regering senast den 31 mars 2022.

Reform R-5.09: ”Förvaltningscirkulär Flandern” i regionen Flandern

Circular Flandern är den centrala plattformen i Flandern som syftar till att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi i samarbete med industripartner, kunskapsinstitutioner, offentliga förvaltningar, banker och det civila samhället. Denna reform ska avsevärt förbättra och utvidga styrningen av denna plattform. Inom denna ram ska offentlig-privata partnerskap inriktas på en kombination av tematiska arbetsagendor, såsom cirkulär konstruktion, kemi/plast, andra produktkedjor inom tillverkningsindustrin, bioekonomin och livsmedelskedjan, och ett antal strategiska verktyg (finansiering, innovation, cirkulär försörjning, forskning, medvetenhet). Färdplanen och arbetsagendorna förväntas vara klara senast den 31 december 2021.

Investering I-5.14: ”Återvinningscentrum” i regionen Flandern

Denna investering syftar till att bygga, anpassa eller utvidga sex återvinningsanläggningar för att möjliggöra lokal cirkulär produktion.

Investering I-5.15: ”Belgiens Back Back Circular” från förbundsstaten

Denna investering syftar till att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi i Belgien. Denna åtgärd består i att främja initiativ för den cirkulära ekonomin genom att slutföra projekt och genomföra medvetandehöjande åtgärder för små och medelstora företag.

Investering I-5.16: ”Utbyggnad av den cirkulära ekonomin” i regionen Vallonien

I syfte att införa den vallonska cirkulära ekonomin kommer investeringar att göras i forsknings- och utvecklingsprojekt som återanvänder, uppgraderar och/eller återvinner metaller, batterier eller mineraler.

P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Basli njen	Mål	Kvartal	Året	
195	Den regionala strategin för den ekonomiska omställninge n i Bryssel (R-5.08)	M	Antagande av den regionala strategin för ekonomisk omställning	Beslut av regeringen i huvudstadsre gionen Bryssel om antagande av strategin				KVART AL 1	2022	Brysselregionens strategi för ekonomisk övergång som antagits av regeringen i huvudstadsregionen Bryssel (<i>Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale</i>) och som fastställer mål för 2030, som bygger på samordning mellan offentliga aktörer och aktivt deltagande av den privata sektorn, inklusive en femårig handlingsplan som omfattar prioriterade åtgärdsområden, som inrättar ett sammanhängande paket med offentliga incitament för innovation och främjande av entreprenörskap för den ekologiska omställningen.
196	Cirkulär Flandern om styrning (R- 5.09)	M	Inrättande av styrgruppen för den cirkulära flandern	Styrgruppen för styrningen av den cirkulära Flandern har utsetts och färdplanen och arbetsagendor na har antagits				KVART AL 4	2021	Styrgruppen för styrningen av den cirkulära Flandern har utsetts och färdplanen och arbetsagendorna för att vägleda projekt för den cirkulära ekonomin och utvecklingen av strategiska styrmedel har antagits.
197	Materialåterv inningscentru m (I-5.14)	T	Tilldelning av sex offentliga		Facilitete r	0	6	KVART AL 4	2022	Sex investeringsprojekt för återvinningsanläggningar har valts ut för stöd. En jury ska göra en bedömning av projekten, och det

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Basli njen	Mål	Kvartal	Året	
			kontrakt för återvinnings anläggninga r							slutliga urvalet ska bekräftas av den flamländska miljöministern. Tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för den konkurrensutsatta ansökningsomgången med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista. I beslutet om beviljande av bidrag ska det anges att stödet ska beviljas på villkor att verksamheten är förenlig med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
198	Materialåterv inningscentru m (I-5.14)	T	Slutförande av arbeten i sex återvinnings anläggninga r		Facilitete r	0	6	KVART AL 2	2026	Sex återvinningsanläggningar har byggts, utvidgats eller anpassats för uppgraderade återvinningsprocesser.
200	Belgien Byggnadscirk uläret (I-5.15)	M	Genomföra de av medvetande höjande åtgärder för små och medelstora	Rapporter om slutförandet av cirkulära projekt				KVART AL 2	2026	Leverans av: • 1 års informationskampanj under tre år • 1 webbplats för små och medelstora företag, inklusive 1 självbedömningsverktyg

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Basli njen	Mål	Kvartal	Året	
			företag och cirkulära projekt							Positiva utvärderingsskrivelser utfärdade för 9 cirkulära projekt inom ramen för ansökningsomgången som innehåller kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms. II) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för att uppnå beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.
201	Utbyggnad av den cirkulära ekonomin i Vallonien (I- 5.16)	M	Tilldelning av offentliga kontrakt för projekt som främjar cirkulär ekonomi i Vallonien	Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt till godkända sökande				KVART AL 2	2022	Urval av godkända sökande efter ansökningsomgången för projekt för återvinning och återanvändning av metaller, batterier och mineraler. Ansökningsomgången ska ha kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande, som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Basli njen	Mål	Kvartal	Året	
										uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
202	Utbyggnad av den cirkulära ekonomin i Vallonien (I-5.16)	T	Slutförande av projekt som främjar cirkulär ekonomi i Vallonien		Projekt	0	11	KVARTAL 2	2026	Positiva utvärderingsbrev utfärdade för 11 projekt om återvinning, uppskalning eller återanvändning av metaller, batterier eller mineraler.

Q. KOMPONENT 6.1: GENOMFÖRA UTGIFTSÖVERSYNER

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan består av åtgärder som är inriktade på genomförandet av utgiftsöversyner på olika myndighetsnivåer. Det övergripande målet är att förbättra de offentliga utgifternas kvalitet och sammansättning.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 2019.1 om förbättring av de offentliga utgifternas sammansättning och effektivitet.

FRÅGA 1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-6: Utgiftsöversyner

Syftet med reformen är att införa utgiftsöversyner på olika myndighetsnivåer. Denna åtgärd omfattar följande fem delåtgärder:

- Reform R-6.01 "Övervakningar av pågående ärenden" i förbundsstaten
- Reform R-6.02 "Spending review – Flamländska allmänna reviderings- och utgiftsnorm" i Flandern
- Reform R-6.03 "Översyn – Zero-baserad budget" i regionen Vallonien
- Reform R-6.04 "Översyn av huvudstadsregionen Bryssel"
- Reform R-6.05 "Spending review" av den franskspråkiga gemenskapen

Reform R-6.01: "Utgiftsöversyner" från förbundsstaten

Reformåtgärden syftar till att genomföra utgiftsöversyner på ett strukturellt sätt på federal nivå och inom socialförsäkringssektorn. Som en del av kommissionens stödprogram för strukturreformer har OECD stött utarbetandet av utgiftsöversyner. Under 2019 och 2020 tillhandahöll kommissionen tekniskt bistånd och rekommendationer för att effektivt genomföra utgiftsöversyner i Belgiens budgetprocess. I linje med OECD:s rekommendationer beslutade den federala regeringen att inleda pilotövningar i början av 2021 på tre huvudområden: skatteutgifter, primära utgifter, socialförsäkringssektorn. Arbetsgrupper har inrättats i detta syfte och ska lägga fram sin rapport inför utarbetandet av budgeten för 2022. Vid den tidpunkten ska regeringen välja ut en ny uppsättning ämnen som ska läggas fram för nästa år. När pilotprojekten har slutförts ska regeringen under 2022 besluta hur utgiftsöversyner ska bli en återkommande process och en integrerad del av budgetförfarandet.

Reform R-6.02: "Utgiftsöversyner – flamländsk allmän revidering och utgiftsnorm" i Flandern

Reformåtgärden syftar till att omprioritera Flanderns regionala regerings utgifter och om möjligt begränsa dem: dels genom utvecklingen av en utgiftsnorm, dels genom den så kallade Vlaamse Brede Heroering (VBH), som syftar till att strukturellt förankra utgiftsöversyner i den flamländska budgetprocessen under de kommande åren. Den utgiftsnorm som ska antas 2022 ska ange de offentliga utgifternas maximala ökningstakt, med beaktande av inkomstökningstakten och de fastställda budgetmålen. Syftet med VBH-programmet är att genomföra en utvärdering av tio politikområden senast i mitten av 2021 som ska ligga till grund för fastställandet av omfattningen av utgiftsöversynerna. Åtgärden syftar till att stödja utgiftsöversyner på elva politikområden från september 2021 till oktober 2025.

Reform R-6.03: "Utgiftsöversyner – Zero-baserad budget" för regionen Vallonien

Åtgärden syftar till att genomföra utgiftsöversyner för att optimera budgetprocesserna och förbättra den ekonomiska förvaltningen i regionen Vallonien. Denna åtgärd består i att integrera utgiftsöversyner i budgetprocessen.

Reform R-6.04: "Utgiftsöversyn" för huvudstadsregionen Bryssel

Åtgärden syftar till att genomföra utgiftsöversyner för att optimera budgetprocesserna och förbättra den ekonomiska förvaltningen i huvudstadsregionen Bryssel. Denna åtgärd består i att integrera utgiftsöversyner i budgetprocessen.

Reform R-6.05: "Utgiftsöversyner" av den franskspråkiga gemenskapen

Åtgärden syftar till att genomföra utgiftsöversyner för att optimera budgetprocesserna och förbättra den ekonomiska förvaltningen i den franskspråkiga gemenskapen. Denna åtgärd består i att integrera utgiftsöversyner i budgetprocessen.

FRÅGA 2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs !	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
205	Utgiftsöversynen (R-6)	M	Pilotprojekt för utgiftsöversyn eller integrering i budgetprocessen (1)	Slutförda piloter och tillhörande rapporter				KVARTAL 4	2021	För myndigheterna i den federala regionen, regionen Vallonien och huvudstadsregionen Bryssel: Slutförande av utgiftsöversynen och utarbetande av rapport. För myndigheterna i regionen Flandern: Integrering av utgiftsöversynen i budgetprocessen (1): Regeringens beslut om hur utgiftsöversynen (eller liknande tillvägagångssätt) ska integreras i budgetprocessen. I besluten fastställs strategin för utgiftsöversyn och en tidsplan för framtida översynen, eventuellt inklusive kvantifierade mål. I linje med Eurogruppens riktlinjer säkerställa bland annat en tydlig omfattning och utformning av översynerna samt transparent övervakning, rapportering och utvärdering.
206	Utgiftsöversynen (R-6)	M	Utgiftsöversyn integrering i budgetprocessen (1) eller slutförande av pilotprojekt	Regeringens beslut				KVARTAL 4	2022	För myndigheterna i den federala regionen, regionen Vallonien och huvudstadsregionen Bryssel: Integrering av utgiftsöversynen i budgetprocessen (1): Regeringens beslut om hur utgiftsöversynen (eller liknande tillvägagångssätt) ska integreras i budgetprocessen. I besluten fastställs strategin för utgiftsöversyn och en tidsplan för framtida översynen, eventuellt inklusive kvantifierade mål. I linje med Eurogruppens

Löp nr Obs !	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										riktlinjer säkerställa bland annat en tydlig omfattning och utformning av översynerna samt transparent övervakning, rapportering och utvärdering. För myndigheterna i den franskspråkiga gemenskapen: Slutförande av utgiftsöversynen och redigering av rapporter.
207	Utgiftsöversyner (R-6)	M	Utgiftsöversyn integrering i budgetprocessen (1) eller (2)/efterhandsanalys av utgiftsöversynen	Regeringens beslut				KVARTAL 4	2023	För myndigheterna i den franskspråkiga gemenskapen: Integrering av utgiftsöversynen i budgetprocessen (1): Regeringens beslut om hur utgiftsöversyner (eller liknande tillvägagångssätt) ska integreras i budgetprocessen. I besluten fastställs strategin för utgiftsöversyn och en tidsplan för framtida översyner, eventuellt inklusive kvantifierade mål. I linje med Eurogruppens riktlinjer säkerställa bland annat en tydlig omfattning och utformning av översynerna samt transparent övervakning, rapportering och utvärdering. För de federala, flamländska, vallonska och Brysselregionala myndigheterna: Integrering av utgiftsöversynen i budgetprocessen (2): Systematisk inkludering av resultatet av utgiftsöversyner i den årliga och/eller fleråriga budgetplaneringen från och med utarbetandet av budgetlagen för 2024. Detta ska bland annat omfatta kvantifiering i

Löp nr Obs !	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										efterhand av resultaten, inklusive besparingar, i samband med programmet för utgiftsöversyn. För de federala och flamländska myndigheterna: Efterhandsanalys av utgiftsöversynen: Offentliggörande av bedömningsrapport om utgiftsöversyner.
208	Utgiftsöversyner (R-6)	M	Utgiftsöversyn integrering i budgetprocessen /efterhandsanalys av utgiftsöversynen	Utvärderingsrapport				KVARTAL 4	2024	För myndigheterna i den franskspråkiga gemenskapen: Integrering av utgiftsöversynen i budgetprocessen: Systematisk inkludering av resultatet av utgiftsöversyner i den årliga och/eller fleråriga budgetplaneringen från och med utarbetandet av budgetlagen för 2025. Detta ska bland annat omfatta kvantifiering i efterhand av resultaten, inklusive besparingar, i samband med programmet för utgiftsöversyn. För regionen Vallonien, huvudstadsregionen Bryssel och de franska myndigheterna i gemenskapen: Efterhandsanalys av utgiftsöversynen: Offentliggörande av bedömningsrapport om utgiftsöversyner.

REPOWEREU-KAPITLET

R. KOMPONENT 7.1: RENOVERING AV BYGGNADER

REPowerEU-kapitlet tar upp utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen och öka energieffektiviteten. Målet för denna del av REPowerEU-kapitlet i Belgiens återhämtnings- och resiliensplan är att renovera det befintliga byggnadsbeståndet och göra det mer energi- och resurseffektivt. Komponenten är inriktad på renovering av privata och offentliga byggnader, inbegripet social infrastruktur och bostadshus, och mer allmänt de byggnader som har sämre energiprestanda när det gäller energieffektivitet. Därför bidrar denna del till att minska utsläppen av växthusgaser och främja tillväxt inom hållbart byggande samt social resiliens genom minskade energiräkningar.

Komponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna 2022.4 och 2023.4 och uppmanar Belgien att *minska det totala beroendet av fossila bränslen genom att öka energieffektiviteten och minska användningen av fossila bränslen i byggnader*.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

R.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-7.01: ”Översyn av luft-, klimat- och energilagen” för huvudstadsregionen Bryssel

Denna åtgärd syftar till att se över reglerna om byggnaders energiprestanda i huvudstadsregionen Bryssel. Åtgärden består i att ändra Brysselkoden om luft, klimat och energi (COBRACE) och införa nya skyldigheter för renovering av byggnader och nya byggnader.

Investering I-7.01: ”Förbättrat energisubventionssystem” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna åtgärd syftar till att förbättra energisubventionssystemet i huvudstadsregionen Bryssel. Åtgärden består i att finansiera bidragen från RENOLUTIONENS renoveringsprogram för energieffektivitetsrenoveringar.

Investering I-7.02: ”Utökad åtgärd: Förbättrat energisubventionssystem” i regionen Flandern

Denna investering skalar upp reform R-1.01, delinvestering i) ”Förbättrat energisubventionssystem” i regionen Flandern inom del 1.1: Renovering. Den utökade delen av denna åtgärd ska finansiera ökningen av subventionen per slutmottagare för energieffektiva renoveringar av privata bostäder. Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering I-7.03: ”Energibidrag för privata bostäder” i den tyskspråkiga gemenskapen

Åtgärden syftar till att förbättra energieffektiviteten i privatbostäder i tyskspråkiga gemenskapen. Åtgärden består i att bevilja energipremier för renovering av privata bostäder.

Investering I-7.04: ”Renovering av samhället i regionen Vallonien

Denna investering syftar till att renovera subventionerade bostäder i regionen Vallonien. Åtgärden består i att utrusta subventionerade bostäder med solpaneler och värmepumpar.

Investering I-7.05: ”Energiklimatåtgärder i offentliga byggnader” i förbundsstaten

Denna åtgärd syftar till att installera energiklimatartiklar i offentliga byggnader i förbundsstaten. Åtgärden består i att utrusta federala offentliga byggnader med laddningsstationer, solpaneler och LED-lampor.

Investering I-7: ”Energisparande i offentliga byggnader” i regionen Flandern

Åtgärden består av följande delåtgärder/insatser:

- Investering I-7.06: ”Renovering av offentliga byggnader” i regionen Flandern
- Investering I-7.07: ”Energiåtgärder för offentliga byggnader” i regionen Flandern
- Investering I-7.08: ”Energiåtgärder för vårdbyggnader” i regionen Flandern
- Investering I-7.09: ”Energiåtgärder för VRT-byggnaden” i regionen Flandern

Investering I-7.06: ”Renovering av offentliga byggnader” i regionen Flandern

Denna åtgärd syftar till att förbättra energieffektiviteten i offentliga byggnader i regionen Flandern. Den består av energieffektiv renovering av tre offentliga byggnader,

Investering I-7.07: ”Energiåtgärder för offentliga byggnader i regionen Flandern

Denna investering består av utbyggnad av solpaneler i offentliga byggnader.

Investering I-7.08: ”Energiåtgärder för vårdbyggnader” i regionen Flandern

Denna investering består av (1) genomförande av energibesiktningar och (2) slutförande av energiåtgärder i vårdbyggnader.

Investering I-7.09: ”Energiåtgärder för VRT-byggnaden” i regionen Flandern

Denna investering består av utbyggnad av värmepumpar och takisolering i den nya VRT-byggnaden (*Vlaamse Radio en Televisie*).

Investering I-7.10: ”Energiåtgärder för AWV-byggnader” i regionen Flandern

Denna åtgärd består i att slutföra fyra projekt för installation av byggnaderna AWV (*Agentschap Wegen en Verkeer*): isolering, värmepumpar, solpaneler och LED-lampor.

Investering I-7.26: ”Renovering av privata byggnader” i regionen Vallonien

Åtgärden syftar till att stimulera energieffektiv renovering av privata byggnader i regionen Vallonien. Åtgärden består i att bevilja bidrag som stöder genomförandet av energisparåtgärder i privata byggnader.

R.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av delmål/mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
211	Översyn av koden för luft, klimat och energi – BCR (R-7.01)	M	Nya skyldigheter för byggnadsrenovering	Bestämmelse i rättsakten om ikraftträdande av förordningen om ändring av COBRACE				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdandet av förordningen om ändring av Brysselkoden om luft, klimat och energi. Dessa nya skyldigheter ska omfatta att i) ett certifikat om byggnaders energiprestanda ska krävas för alla EPB-enheter för både bostäder och andra byggnader, ii) EPB-enheter i bostadsbyggnadsbeståndet måste minst motsvara en primärenergiförbrukning på mindre än 275 kWh/m²/år (begränsning för klass E) inom 10 år eller senast 2033, och iii) mindre än 150 kWh/m²/år (gräns för klass C) för de krav som ska uppfyllas inom 20 år. IV) Från och med den 1 januari 2025 ska alla nya byggnader endast ha värmesystem vars värmegeneratorer uppfyller ekodesignkraven i direktiv 2009/125/EG och producerar värme endast från el och/eller energi från förnybara energikällor och/eller är anslutna till ett effektivt fjärrvärmesystem. Från och med 2027 ska alla nya byggnader som ägs, utnyttjas eller är avsedda att utnyttjas av en offentlig myndighet uppfylla målet om ”nollutsläpp” och utrustas med en anläggning för produktion av energi från solenergi. Från och med 2030 ska målet om nollutsläpp uppnås genom all ny konstruktion.
212	Förbättrat energisubventionssystem	T	Renovering av bostäder		Antal	0	4 200	KVARTAL 2	2025	4 200 bostäder ska renoveras för att minska efterfrågan på primärenergi.

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av delmål/mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	– BCR (I-7.01)									
213	Förbättrat energisubventionssystem i regionen Flandern (I-7.02)	M	Ökat energisubventionssystem i regionen Flandern	Ikraftträdande av ändringen av dekretet om den flamländska regeringens energisubventionssystem				KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av ändringen av dekretet om energisubventionssystemet för R-1.01, delreform (i). Den ska fastställa en ökning av stödet till de två målgrupperna med lägst inkomst samt en ökning av bidragen för takisolering och bidragen för värmepumpar.
214	Energibidrag – tyskspråkiga gemenskapen (I-7.03)	T	Renovering av privata bostäder		Antal	0	774	KVARTAL 2	2024	774 beviljade energibidrag
215	Renovering av subventionerade bostäder – WAL (I-7.04)	T	Solpaneler och värmepumpar i subventionerade bostäder		Antal	0	1 532	KVARTAL 2	2026	1 532 subventionerade bostäder ska vara utrustade med solpaneler, inklusive 112 subventionerade bostäder, ska vara utrustade med solpaneler och värmepumpar.
216	Energi- och klimatåtgärder i offentliga	T	Projekt		Antal	0	52	KVARTAL 4	2025	

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av delmål/mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	byggnader – förbundsstat en (I-7.05)									Officiella rapporter om godkännande av slutförandet av vart och ett av de 52 projekten, som bekräftar installationen av • 161 kW LED. • Solpaneler på 3 624 kWp. och • 172 laddningsstationer
217	Energiåtgärder för AWW-byggnader (I-7.10)	T	Slutförda projekt för energiåtgärder		Antal	0	4	KVARTAL 2	2026	Fyra projekt för installation i AWW-byggnader: värmepumpar, isolering, solpaneler och LED-lampor ska färdigställas och i genomsnitt minska minst 30 % av primärenergiförbrukningen.
218	Energisparande i offentliga byggnader – VLA (I-7)	T	Energieffektivisering av offentliga byggnader		Antal	0	554	KVARTAL 2	2026	Tre offentliga byggnader ska renoveras och i genomsnitt minska minst 30 % av primärenergiförbrukningen (I-7.06). Minst 100 offentliga byggnader ska vara utrustade med minst 20 300 kWp solpaneler (I-7.07). Minst 300 vårdbyggnader ska ha en energibesiktning. Minst 50 vårdbyggnader ska ha slutfört energieffektivitetsåtgärder. (I-7.08). Totalt ska minst 450 byggnader ha en energibesiktning eller ha slutfört energiåtgärder för vilka ett bidrag har erhållits. VRT-byggnaden ska vara utrustad med värmepumpar och takisolering (I-7.09).
260	Renovering av privata byggnader i	T	Energirenoveringspremier för		Antal	0	48 800	KVARTAL 2	2026	Minst 48 800 energirenoveringspremier för privata bostadshus ska betalas ut. Premierna ska ingå i 1) bostadsbidrag för renoveringsarbeten. eller 2) system

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av delmål/mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	regionen Vallonien (I- 7.26)		privata bostadshus							för bostadsbidrag för energibesiktningar. eller 3) förenklad bidragsordning för mindre arbeten och tak. eller 4) bidragssystem för uppvärmning.

S. KOMPONENT 7.2: NY ENERGITEKNIK

Denna del av Belgiens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ge stark drivkraft åt den tekniska utvecklingen för att stödja energiomställningen och minska CO2-utsläppen, med tonvikt på systemintegration och utfasning av fossila bränslen inom industrin.

Komponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna 2022.4 och 2023.4 och uppmanar Belgien att minska det totala beroendet av fossila bränslen, *bland annat* genom att ytterligare stimulera utfasningen av fossila bränslen i industrin och att intensifiera de politiska insatserna för att förvärva färdigheter och kompetens för den gröna omställningen.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

S.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-7.11: ”Forskningsplattform för energiomställning” i den franskspråkiga gemenskapen

Denna åtgärd består av investeringar i en rad FoU-anläggningar och -utrustning till förmån för franskspråkiga universitet.

Investering I-7.14: ”Uppmaning till klimatåtgärder inom jordbruket” i regionen Flandern

Denna åtgärd syftar till att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbrukssektorn. Åtgärden består i att stödja energibesparande teknik, grön värme och förnybar energi.

S.2 Migurer, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal		
219	Forskningspla ttform för energiomställ ning (I-7.11)	M	Beviljande av offentliga bidrag	Offentliggörande av offentliga upphandlingar				KVAR TAL 2	2024	Beviljande av offentliga bidrag inom ramen för projektet "Forskningsplattform för energiomställning" (Fédération Wallonie-Bruxelles) som uppfyller följande villkor för den planerade forsknings- och innovationsverksamheten: — Förordning I är främst inriktad på alternativ med låg påverkan. eller — R I syftar till att förbättra tekniken "bäst i klassen", och kompletterande åtgärder vidtas för att förhindra inlåsnings effekter. eller — Resultaten av R I-processen är teknikneutrala när de tillämpas (dvs. de kan tillämpas på all tillgänglig teknik).
220	Forskningspla ttform för energiomställ ning (I-7.11)	M	Upphandling av utrustning	Slutlig projektrapport				KVAR TAL 4	2025	Minst 18 500 000 EUR ska betalas när upphandlingen av utrustning har slutförts. Den utrustning som motsvarar det återstående saldot har beställts. Det totala belopp som ska tilldelas är minst 23 500 000 EUR.
225	Uppmaning till klimatåtgärde r inom jordbruket (I- 7.14)	T	Slutförande av projekt som tilldelats inom ramen för förslagsinfordr an		Antal	0	270	KVAR TAL 2	2026	270 projekt inom jordbruket om energisparande teknik, grön värme eller förnybar energi har slutförts.

T. KOMPONENT 7.3: FÖRNYBAR ENERGI

Syftet med denna komponent är att minska beroendet av fossila bränslen genom att stödja produktionen av el från förnybara energikällor, säkerställa större sammanlänkning och flexibilitet i elsystemet samt påskynda integreringen av förnybara energikällor. Åtgärderna inom ramen för denna del ska särskilt stödja produktionskapacitet för förnybar energi genom investeringar i havsbaserad vindkraft och solenergi i synnerhet och genom att reformera regelverket för att stimulera installation av vindturbiner och solcellspaneler och förkorta den tid det tar för rättsliga förfaranden i samband med energiomställningsprojekt.

Komponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna 2022.4 och 2023.4 och uppmanar Belgien att minska det totala beroendet av fossila bränslen genom att *”påskynda utbyggnaden av förnybar energi och tillhörande nätinфраstruktur genom att ytterligare rationalisera tillståndsförfarandena, bland annat genom att minska överklagandeförfarandenas längd, och genom att anta rättsliga ramar för att ytterligare främja investeringar i anläggningar för förnybar energi och underlätta energidelning”*.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

T.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform R-7.02: ”Reform av förfarandet för överklagande vid Conseil d’État” i förbundsstaten

Denna reform av statsrådet består i (1) en minskning av handläggningstiden för överklagandeförfaranden i samband med beslut om energiinvesteringar och projekt för förnybar energi (i den mån högsta förvaltningsdomstolen är det behöriga organet), (2) genom att prioritera behandlingen av energiomställningsärenden. Denna åtgärd syftar till att öka andelen och påskynda utbyggnaden av förnybar energi i Belgien genom att undanröja de administrativa flaskhalsar som är kopplade till överklagandeförfaranden i samband med genomförandet av investeringar i förnybar energi. Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Reform R-7.03: ”PV-skyldighet för stora konsumenter” i regionen Flandern

Genom denna reform införs en skyldighet att installera solcellspaneler för privata byggnader i Flandern som är anslutna till eluttagpunkter där det från och med kalenderåret 2021 finns ett uttag på mer än 1 GWh per år och byggnader tillhörande offentliga organisationer i Flandern som är anslutna till eluttagpunkter där det från och med kalenderåret 2021 finns ett uttag på mer än 250 MWh per år. Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform R-7.04: ”Påskynda energiomställningen” i regionen Vallonien

Denna reform syftar till att underlätta utvecklingen av projekt för förnybar energi. Det består i att ändra den relevanta rättsliga ramen. Reformen ska träda i kraft senast den 31 augusti 2026.

Investering I- 7.17: ”Optimering av energidistributionen” i regionen Vallonien

Denna investering består i att bevilja stöd till två elnätsoperatörer i regionen Vallonien (ORES och RESA) för installation av smarta mätare.

Investering I-7.18: Investeringar i elektrifiering av hamninfrastruktur i regionen Flandern

Syftet med åtgärden är att förbättra hållbarheten i energiförsörjningen för förtöjda fartyg genom elektrifiering. Det består i att bevilja stöd till företag som investerar i elektrifiering av hamninfrastruktur i Flandern.

T.2 Måttur, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
228	Förfarande för överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen (R-7.02)	M	Ikraftträdande av lagstiftning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om förkortade förfaranden för erhållande av tillstånd för förnybar energi				KVARTAL 2	2024	(1) Ikraftträdande av lagen om reform av förfarandena för överklagande av beslut om anläggningar för förnybar energi och energiinvesteringar vid Högsta förvaltningsdomstolens avdelning för förvaltningsrättsliga mål. Denna lag syftar till att förkorta förfarandena för att erhålla tillstånd för förnybar energi genom att • upphäva det provisoriska interventionsbeslutet, • begränsa den tid inom vilken revisionsorganet lämnar in sin rapport om ärendet till 6 månader, • ändring av förfarandena för tillfälligt upphävande, • prioritera energiomställningsfall, • förkorta handläggningstiden vid avdelningen för förvaltningsrättsliga mål och • förkortning av handläggningstiden för en ordinär talan om ogiltigförklaring, utom om en processuell händelse inträffar. (2) Ikraftträdande av det kungliga dekretet som • prioriterar överklaganden av ärenden som rör utbyggnad av förnybar energi och energiomställning,

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										- fastställer verktyg för att prioritera ärendehantering, intern organisation och förstärkning av kammare eller sektioner för att säkerställa snabbare behandling av förfaranden för hantering av energiomställningsärenden, - minskar handläggningstiden för överklaganden i dessa fall till 15 månader (utom vid förfarandefel).
229	PV-skyldighet för stora konsumenter (R-7.03)	M	Ikraftträdande av lagstiftning	Bestämmelse i rättsakten om ikraftträdande av bestämmelser som inför skyldigheten att installera solpaneler för vissa byggnader				KVARTAL 2	2023	Ikraftträdande av dekretet om införande av en skyldighet att installera solcellspaneler för (1) byggnader i Flandern som är anslutna till eluttagpunkter där det från och med kalenderåret 2021 finns ett uttag på mer än 1 GWh per år och (2) byggnader tillhörande offentliga organisationer belägna i Flandern som är anslutna till eluttagpunkter där det från och med kalenderåret 2021 finns ett uttag på mer än 250 MWh per år.
230	Påskyndande av energiomställningen (R-7.04)	M	Rättsaktens ikraftträdande	Bestämmelse i rättsakten om ikraftträdande av bestämmelser om översyn av naturskyddslagen och den reviderade referensramen för vindkraft				KVARTAL 4	2024	(1) Ikraftträdande av reformen av naturskyddslagen, som förenklar förfarandena för bedömning av hur projekt för kraftverk från förnybara energikällor påverkar den biologiska mångfalden i områden som ska definieras som accelerationsområden för förnybar energi. (2) Ikraftträdande av den reviderade referensramen för vindkraft, i syfte att förankra det övervägande allmänintresset av förnybar energi. anpassa avståndet från master

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										till livsmiljöerna och anpassa skyldigheten att installera ett minsta antal master. anpassa ambitionerna för anläggningar för förnybar energi till bästa tillgängliga teknik. (3) Ikraftträdande av översynen av rättsakten om byggnaders energiprestanda, som förbjuder installation av kol och eldningsolja för uppvärmning och varmvattensystem för hushållsbruk i nya byggnader från och med den 1 januari 2026.
231	Påskyndande av energiomställningen (R-7.04)	M	Rättsaktens ikraftträdande	Bestämmelse i rättsakten om ikraftträdande av bestämmelser om förbud mot kol och eldningsolja för uppvärmning				KVARTAL 3	2026	Översynen av rättsakten om byggnaders energiprestanda träder i kraft senast den 31 augusti 2026 och förbjuder installation av kol och eldningsolja för uppvärmning och varmvattensystem för hushållsbruk i befintliga byggnader från och med den 31 december 2030.
233	Optimering av energidistributionen (I-7.17)	M	Beviljande av bidrag till de två största elnätsoperatörerna i regionen Vallonien	Skriftlig anmälan av subventioner från den vallonska regeringen				KVARTAL 1	2024	Beviljande av bidrag till två elnätsoperatörer i regionen Vallonien (i proportion till deras andel av det totala antalet nätanvändare) för installation av smarta mätare.

Löpn r Obs!	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
234	Optimering av energidistributionen (I-7.17)	M	Installation av smarta mätare	Slutlig projektrapport godkänd	Smart mätare	0	193 000	KVARTAL 2	2026	Installationsintyg har utfärdats för 193 000 smarta mätare installerade av ORES eller RESA.
236	Investeringar i elektrifiering av hamninfrastruktur i regionen Flandern (I-7.18)	M	Brev om godkännande	Utfärdade godkännandebrev				KVARTAL 2	2026	Skrivelser om godkännande som utfärdats av VLAIO för fyra projekt som tilldelats inom ramen för de ansökningsomgångar som anordnas inom ramen för den flamländska regeringens dekret om beviljande av bidrag för elektrifiering av hamninfrastruktur genom en ansökningsomgång inom ramen för REPowerEU-planen ska lämnas in.

T.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering I-7.20: ”Havsbaserad energiö” i förbundsstaten

Denna åtgärd syftar till att bygga ett nav för havsbaserad energi (”energiö”) i den belgiska delen av Nordsjön genom installation och stabilisering av havsbaserade caisson.

T.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löp nr Obs	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpe)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
239	Havsbaserad energiö (I-7.20)	M	Slutförande av FEED och miljöstudier	Offentliggörande av FEED och miljöstudier				KVARTAL 4	2022	Slutförande av FEED (Front-end engineering design) och miljöstudier för åtgärden "havsbaserad energiö".
240	Havsbaserad energiö (I-1.7.20)	M	Miljötillstånd för energiöar som erhållits	Miljötillstånd för energiöar som erhållits				KVARTAL 3	2023	Miljötillstånd som erhållits av den systemansvarige för överföringssystemet för en energiö i Nordsjön, bestående av fem hektar användbara mark- och miljötillstånd för utbyggnad av havsbaserade anslutningskablar mellan kusten och energiön.
241	Havsbaserad energiö (I-7.20)	M	Slutförande av arbeten med anknytning till energiön	Slutförande av bygg- och anläggningsarbeten				KVARTAL 2	2026	Installationscertifikat som utfärdats för installation och stabilisering av 23 offshore-caisson på den angivna platsen i Nordsjön.

U. KOMPONENT 7.4: RÖRLIGHET

De åtgärder som föreslås inom denna del av den belgiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att stödja utsläppssnåla vägtransporter och stödja trafikomställningen genom att investera i järnväg.

Komponenten bidrar till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna 2022.4 och 2023.4 för att *minska det totala beroendet av fossila bränslen genom att främja användning och tillhandahållande av kollektivtrafik samt mjuk rörlighet*.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

U.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering I-7.21: ”Miljöanpassning av bussflottan – BCR” i huvudstadsregionen Bryssel

Denna åtgärd syftar till att göra bussflottan grönare. Åtgärden består av förvärv av ytterligare elbussar.

Investering I-7.23: ”Offentlig LED-belysning” i regionen Flandern

Syftet med investeringen är att öka användningen av hållbar offentlig belysning. Investeringen består i att installera offentlig LED-belysning i regionen Flandern.

Investering I-7.24: ”Järnväg – effektivt nät” i förbundsstaten

Syftet med denna investering är att utveckla järnvägstransporterna. Åtgärden består av återelektrifiering av järnvägar.

U.2 Migurer, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löp nr Obs	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för milstolpe)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
242	Miljöanpassning av bussflottan – BCR (I-7.21)	T	Levererade elbussar		Antal	33	80	KVART AL 2	2026	23 M3 ledbussar med lågt golv och 24 elektriska standardbussar levereras.
244	Offentlig LED- belysning – VLA (I-7.23)	T	Lysdiodbelysning installerad		Antal	0	22 750	KVART AL 2	2026	18 500 lysdiodlampor installerade på allmänna vägar och 4 250 lysdiodlampor installerade i tunnlar.
245	Effektivt järnvägsnät – FED (I-7.24)	T	RE – Elektrifiering av järnvägslinjer		Antal km	0	72,5	KVART AL 2	2026	Återelektrifiering av 72,5 km järnväg.

V. REVISION OCH KONTROLL

V.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Ett databassystem för registrering och lagring av alla relevanta uppgifter som rör genomförandet av planen för återhämtning och resiliens – uppnåendet av delmål och mål, uppgifter om slutmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän – ska vara i drift innan den första betalningsansökan lämnas in. Belgien ska före den första betalningsansökan lämna in en särskild revisionsrapport som bekräftar att databassystemets funktioner är ändamålsenliga.

Belgien kommer dessutom, även innan det lämnar in den första betalningsansökan inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens, att säkerställa att lämpliga samordningsarrangemang, inbegripet dubbelkontroller, införs hos samordningsorganet på mellanfederal nivå för att undvika dubbelfinansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

För att säkerställa robusta interna kontrollsystem som är tillräckliga för Belgiens särskilda struktur ska samordningsorganen, vid behov i samarbete med de verkställande organen, anpassa sin handbok med förfaranden som beskriver förvaltnings- och kontrollsystemet och utfärda instruktioner till de verkställande organen. Handböckerna/dokumenterna ska innehålla förfaranden för att få garantier för undertecknandet av de förvaltningsförklaringar som åtföljer den ansökan om utbetalning som lämnas in till kommissionen.

Om finansinspektionen har fått i uppdrag att ansvara för sådana kontroller ska samordningsorganen dessutom anta och skicka ett meddelande till finansinspektionen om den förhandskontroll av efterlevnaden av unionsrätten och nationell lagstiftning och skyddet av unionens ekonomiska intressen som ska utföras i enlighet med förordning (EU) 2021/241.

Slutligen ska samordningsorganen utfärda instruktioner till alla genomförandeorgan om förhandskontrollen av risken för intressekonflikter vid genomförandet av åtgärder inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens innan kontrakt undertecknas eller bidrag tilldelas. Detta ska inbegripa obligatoriska förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter från de inblandade personerna i alla skeden av urvalsförfarandena för både anbudsinfordringar och ansökningsomgångar och, på grundval av risker, användning av ett lämpligt riskbedömningsverktyg för att utföra de kontroller av intressekonflikter som anges i instruktionerna.

Delmålen 250 och 251 inom denna åtgärd ska vara uppfyllda vid den tidpunkt då den andra ansökan om utbetalning lämnas in till kommissionen och ska vara en förutsättning för eventuella framtida utbetalningar.

V.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Följande Nb.	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	M/T	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
209	Övervakning och genomförande av planen	M	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF	Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner				Före den första betalning sansökan	Före den första betalning sansökan	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: (a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. b) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-förordningen.
210	Övervakning och genomförande av planen	M	Skydd av EU:s ekonomiska intressen	Genomförande av arrangemang				Före den första betalning sansökan	Före den första betalning sansökan	Lämpliga samordningsarrangemang, inbegripet dubbelkontroller, ska införas på samordningsorganets nivå på mellanfederal nivå för att undvika dubbelfinansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.
250	Övervakning och genomförande av planen	M	Anpassning av förvaltnings- och kontrollsystemet	Anpassad handbok med förfaranden och instruktioner till de verkställande				Före den andra betalning sansökan	Före den andra betalning sansökan	Samordningsorganen i den belgiska planen för återhämtning och resiliens ska, vid behov i samarbete med genomförandeorganen, anpassa sin

			för återhämtnings- och resiliensplanen	organen. Anta och skicka ett meddelande till finansinspektionen, i förekommande fall.						handbok med förfaranden/dokument som beskriver deras förvaltnings- och kontrollsystem och utfärda tillhörande instruktioner till genomförandeorganen i syfte att stärka ramen för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter såsom bedrägeri, intressekonflikter, korruption och dubbelfinansiering. Den uppdaterade förfarandehandboken och tillhörande instruktioner ska minst innehålla följande: a) Bestämmelser om strategier/politik för bedrägeribekämpning och korruptionsbekämpning i alla genomförandeorgan, med beaktande av alla delar som beskrivs i vägledningen om bedömning av bedrägeririsker och effektiva och proportionella åtgärder för bedrägeribekämpning för ESI-fonderna 2014–2020. b) Förfaranden som säkerställer att personer som undertecknar förvaltningsförklaringar till kommissionen får garantier för att de delmål och mål som fastställs i återhämtnings- och resiliensplanen har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, att medlen förvaltades i enlighet med alla tillämpliga regler, särskilt regler om undvikande av intressekonflikter, bedrägerier, förebyggande av korruption och dubbelfinansiering.
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

										c) Bestämmelser som kräver funktionella interna och externa kanaler för visseblåsning inom alla organ. d) Bestämmelser som kräver kontroller på plats av de verkställande organen eller samordningsorganet (huvudstadsregionen Bryssel), med särskild inriktning på skyddet av unionens ekonomiska intressen. e) Förfaranden för rapportering av oriktigheter till Olaf och andra behöriga myndigheter inom alla organ. f) Förfaranden för kontroll av efterlevnaden av unionsrätten och nationell rätt, särskilt när det gäller offentlig upphandling och statligt stöd, inom genomförandeorganen. Om finansinspektionen har fått i uppdrag att ansvara för sådana kontroller ska det berörda samordningsorganet dessutom anta och skicka ett meddelande till finansinspektionen om förhandskontroller av efterlevnaden av unionsrätten och nationell lagstiftning och om skyddet av unionens ekonomiska intressen, vilket ska genomföras i enlighet med förordning (EU) 2021/241.
251	Övervakning och genomförande av planen	M	Förebyggande, upptäckt och avskräckande av	Utfärdade instruktioner				Före den andra betalning sansökan	Före den andra betalning sansökan	Samordningsorganen i den belgiska planen för återhämtning och resiliens ska utfärda instruktioner till alla genomförandeorgan när det gäller

			intressekonflikte r							förhandskontroller före undertecknandet av kontraktet eller tilldelningen av bidraget, av risken för intressekonflikter vid genomförandet av åtgärder inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Detta ska omfatta i) obligatoriska förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter från de inblandade personerna i alla skeden av urvalsförfarandena för både anbudsinfordringar och ansökningsomgångar och ii) på riskbasis, användning av ett lämpligt riskbedömningsverktyg för att utföra de kontroller av intressekonflikter som beskrivs i instruktionerna. I instruktionerna ska intressekonflikter definieras i enlighet med artikel 61 i budgetförordningen.
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	---

2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

Den uppskattade totala kostnaden för Belgiens ändrade återhämtnings- och resiliensplan, inbegripet REPowerEU-kapitlet, är 5 265 406 908 EUR. Den uppskattade totala kostnaden för REPowerEU-kapitlet är 710 623 EUR 658. Den uppskattade totala kostnaden för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 är i synnerhet 0 EUR, medan kostnaden för övriga åtgärder i REPowerEU-kapitlet är 710 623 EUR 658.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
56	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Projektledning för den digitala omvandlingen av rättsväsendet efter antagandet av ett dekret
70	Regional plattform för datautbyte (I-2.10)	M	Tilldelning av det offentliga kontraktet
72	Digitalisering av medborgaraffärsprocesser (I-2.11)	M	Idrifttagande av nya digitala plattformar
89	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	EU:s verktygslåda för konnektivitet
90	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	Offentliggörande av den rättsliga ramen för 5G-spektrumtilldelning
110	Mobiliteitsbudget (R-3.02)	M	Antagande av budgeten för rörlighet
116	Stimulans till utsläppsfria transporter – VLA (R-3.06)	M	Antagande av en ram för utbyggnad av laddningsinfrastruktur i regionen Flandern
120	Laddningsstationer – FED (I-3.18)	M	Antagande av skatteincitament för att installera privata och halvoffentliga laddningsstationer
126	Utsläppsfria företagsbilar (R-3.03)	M	Antagande av lagen om reform av bolagsskatteordningen för bilar
135	Individanpassad vägledning i den obligatoriska utbildningen (I-4.03)	M	Antagande av ett nytt dekret som fastställer villkoren för systemets ingripande
137	Digital omställning för skolor i Bryssel (I-4.05)	T	Utrusta skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemens övergripande prestanda
150	Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)	M	Valloniens strategi för avinstitutionalisering (vallonska hälso- och sjukvårdspolitiken)
172	Utbildningskonto (R-5.03)	M	Federal reform för att utveckla individens rätt till utbildning för anställda
173	Utbildningskonto (R-5.03)	M	Federala reformer som skapar incitament för företag att tillhandahålla utbildning
177	Reform av stödet till arbetssökande i Vallonien (R-5.05)	M	Reform av stödet till arbetssökande i Vallonien
196	Cirkulär Flandern om styrning (R-5.09)	M	Inrättande av styrgruppen för den cirkulära flandern
205	Utgiftsoversyner (R-6)	M	Pilotprojekt för utgiftsoversyn eller integrering i budgetprocessen (1)

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
209	Övervakning och genomförande av planen	M	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF
210	Övervakning och genomförande av planen	M	Skydd av EU:s ekonomiska intressen
	Delbetalningsbelopp		942 962 800 EUR

2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
1	Förbättrat energibidragssystem i regionen Flandern (R-1.01)	M	Förbättrade energibidragssystem i Flandern
2	Förbättrat energibidragssystem i huvudstadsregionen Bryssel (R-1.02)	M	Ikraftträdande av den nya förordningen om energibidragssystem i Bryssel
3	Förbättrat energibidragssystem i den tyskspråkiga gemenskapen (R-1.03)	M	Ikraftträdande av den nya förordningen om energibidragssystem i den tyskspråkiga gemenskapen
11	Renovering av offentliga byggnader (I-1.08)	M	Anpassning av elförordningen för att införa en enda kontaktpunkt för renovering
18	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.15)	M	Tilldelning av kontrakt inom ramen för inbjudan att lämna projektförslag
21	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.16)	M	Tilldelning av kontrakt till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse för vätgas
22	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.16)	M	Tilldelning av kontrakt för vätgasprojekt som inte är viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse
24	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.17)	M	Tilldelning av kontrakt för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse för vätgas
27	Utveckling av en koldioxidsnål industri (I-1.18)	M	Kontraktstilldelning
45	Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle (I-2.01)	M	Genomförande av den första informationskampanjen om cybersäkerhet
54	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Kraven är fastställda
57	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Offentliggörande av webbportalen Just-on-Web
62	e-hälsotjänster och hälsouppgifter (I-2.06)	M	Ikraftträdande av lagen om inrättande av en myndighet för hälsouppgifter
63	e-hälsotjänster och hälsouppgifter (I-2.06)	M	Krav för delprojekten
68	Digitalisering av den flamländska regeringen (I-2.09)	M	Godkännande av stöd till 11 projekt
78	E-förvaltning: anbudsförfarande (R-2.02)	M	Ikraftträdande av ett nytt regelverk
81	Utveckling av ett AI-institut för att använda denna teknik för att möta samhällsutmaningar (I-2.14)	M	Slutförande av pilotprojekt av AI för institutet för det allmännas bästa
91	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	5G-auktion
92	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	Status – genomförande av verktygslådan för konnektivitet
93	Införande av 5G – Nationell plan för fast och mobilt bredband (R-2.03)	M	Översyn av den rättsliga ramen för de tre regionerna när det gäller strålningsstandarder

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
103	Arbeten för renovering av järnvägar och stationstillgänglighet (I-3C)	T	Slutförande av renovering och modernisering av järnvägen samt arbeten för stationstillgänglighet (steg 1)
112	I-3H: Verktyg för smart mobilitet i huvudstadsregionen Bryssel (I-3H)	T	Verktyg för smart mobilitet är i drift
117	Laddningsstationer – VLA (I-3.19)	M	Tilldelning av koncessioner för laddning av infrastruktur
118	Laddningsstationer – RBC (R-3.05)	M	Antagande av ett dekret som specificerar säkerhetsstandarder och en plan för tillhandahållande av infrastruktur
119	Laddningsstationer – WAL (R-3.04)	M	Antagande av en plan för utbyggnad av laddningsstationer
131	Tillhandahållande av digital utrustning och it-infrastruktur till skolor (I-4)	T	Utrusta skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemens övergripande prestanda
136	Individanpassad vägledning i den obligatoriska utbildningen (I-4.03)	T	Införande av en förstärkt stödmekanism för behövande studenter
149	Digibanks (I-4.11)	T	Undertecknande av partnerskap för att främja digital inkludering
156	Pension och avslutad karriär (R-4.07)	M	Handlingsplan baserad på resultatet av sysselsättningskonferensen
164	Inläring och karriäroffensiv (I-5.04)	T	Stöd till ledigt och nätbaserat utbildningsutbud i Flandern
167	Lärande och karriäroffensiv (I-5.04)	M	Stöd till tillfälligt arbetslösa i Flandern
168	Livslångt lärande i den flamländska gemenskapen (R-5.04)	M	Visionsdokument om studie- och karriärkonton i Flandern
169	Digitala färdigheter (I-5.06)	T	Utveckling av ett erbjudande om e-lärande i Flandern
186	Stärka FoU (I-5.11)	M	Tilldelning av offentliga kontrakt för FoU-projekt och infrastrukturprojekt
189	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	T	Stöd till 30 omlokaliseringsprojekt för livsmedel, fyra framväxande sektorer och 5 infrastrukturdelar
193	Reform – snabbare tillstånds- och överklagandeförfaranden (R-5.06)	M	Reform av förfarandena för miljötillstånd och överklaganden
194	Reform – breddning av innovationsbasen (R-5.07)	M	Reform av förordningen om innovationsstöd
195	Den regionala strategin för den ekonomiska omställningen i Bryssel (R-5.08)	M	Antagande av den regionala strategin för ekonomisk omställning
197	Materialåtervinningscentrum (I-5.14)	T	Tilldelning av sex offentliga kontrakt för återvinningsanläggningar
201	Utbyggnad av den cirkulära ekonomin i Vallonien (I-5.16)	M	Tilldelning av offentliga kontrakt för projekt som främjar cirkulär ekonomi i Vallonien
206	Utgiftsoversyner (R-6)	M	Utgiftsoversyn integrering i budgetprocessen (1) eller slutförande av pilotprojekt
213	Förbättrat energisubventionssystem i regionen Flandern (I-7.02)	M	Ökat energisubventionssystem i regionen Flandern
250	Övervakning och genomförande av planen	M	Anpassning av förvaltnings- och kontrollsystemet för återhämtnings- och resiliensplanen
251	Övervakning och genomförande av planen	M	Förebyggande, upptäckt och avskräckande av intressekonflikter
	Delbetalningsbelopp		1 EUR 006 646 610

3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
5	Renovering av privata och subventionerade bostäder (I-1A)	T	Renovering av privatbostäder och subventionerade bostäder (steg 1)
9	Renovering av privata och subventionerade bostäder (R-1.01 (iii))	T	Beviljande av bidrag för hembatterier i Flandern
12	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 1)
15	Regelverk för H2-marknaden (R-1.04)	M	Ikraftträdande av nya eller ändrade lagar och andra författningar för att möjliggöra marknadsutveckling för Horisont 2
15a	Regelverk för transport av koldioxid (CO2) genom rörledningsmarknaden i Flandern (R-1.05)	M	Ikraftträdande av nya eller ändrade dekret och tillhörande förordningar för att möjliggöra transport av koldioxid (CO2) genom rörledningar i Flandern
38	Biologisk mångfald och klimatanpassning (I-1.22)	M	Beviljande av bidrag till projekt för inrättande av två nationalparker
42	Den blå given (I-1.24)	M	Markinköp för att stärka den biologiska mångfalden och/eller mildra effekterna av klimatförändringarna
44	Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle (I-2.01)	M	Meddelande om tilldelning av offentliga upphandlingar
46	Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle (I-2.01)	T	Instrument för att öka cyberresiliensen för allmänheten
47	Ett cybersäkert och motståndskraftigt digitalt samhälle (I-2.01)	M	Ram för global styrning av cybersäkerhet inom utrikesministeriet
51	Digitalisering IPSS/OISZ (I-2.04) (delåtgärd 2)	T	All kommunikation från det offentliga institutet för social trygghet (IPSS) är digital och uppgifterna centraliseras/konsolideras
77	Förenkling av administrativa förfaranden (R-2.01)	M	Ikraftträdande av åtgärder för att förenkla skapandet av ett företag på nätet
82	Utveckling av ett AI-institut för att använda denna teknik för att möta samhällsutmaningar (I-2.14)	M	En expertgrupp som inrättats inom AI för institutet för det allmännas bästa
99	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	T	Inledande av större infrastrukturarbeten för buss (smarta vägsignaler och lätt tunnelbana (Charleroi))
104	Arbeten för renovering av järnvägar och stationstillgänglighet (I-3C)	T	Slutförande av renovering och modernisering av järnvägen samt arbeten för stationstillgänglighet (steg 2)
111	Resultat för SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Godkännande av de nya fullgörandeavtalen för NMBS-SNCB och Infrabel samt den fleråriga investeringsplanen, kontrakt
113	Bidrag till trafikomställning (I-3.14)	T	De första 4 375 nya bidragsansökningarna för trafikomställning
121	Laddningsstationer (I-3F)	T	Ytterligare fungerande halvoffentliga och offentliga laddningsstationer (steg 1)
124	Utsläppsbedrägeri (R-3.07)	M	Antagande av den rättsliga ramen för övervakning av fordonsutsläpp i Flandern
127	Digisprong (R-4.01)	M	Antagande av en ny IKT-ram för obligatorisk utbildning i Flandern
128	Fonden för främjande av högre utbildning (R-4.02)	M	Visionsdokument för en framtidsorienterad, flexibel och digital högre utbildning
134	Fonden för högre utbildning (I-4.02)	T	Förbättra utbudet av högre utbildning i Flandern för att göra den mer framtidssäkrad och flexibel

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
140	Bekämpning av diskriminering på arbetsmarknaden (R-4.04)	M	Anpassat regelverk och förbättrad tillämpning av diskriminerande tester
141	En arbetsmarknad för alla (R-4.06)	T	Slutförande av sektorsvisa åtgärder mot diskriminering
143	Omkvalificeringsstrategi (I-4.07)	M	Beviljande av bidrag i samband med initiativ för social innovation
146	E-integration för Belgien (I-4.08)	T	Tilldelning av bidrag
148	Kön och arbete (I-4.10)	T	Undertecknande av bidragsöverenskommelser
154	Byggande och renovering av infrastruktur för tidig barnomsorg (I-4.13)	T	Tilldelning av byggentreprenadkontrakt för projektansvariga
159	A6K/E6K Digital och teknisk innovation och utbildning (I-5.01)	M	Verksamhet som utvecklats genom A6K-E6K
174	Utbildningskonto (R-5.03)	M	Reform om införande av obligatorisk registrering i den offentliga arbetsförmedlingen
184	R – D: Minimering av avfall under demontering (I-5.10)	M	Tilldelning av ett offentligt kontrakt för uppförande av en anläggning för materialbehandling
207	Utgiftsoversyner (R-6)	M	Utgiftsoversyn integrering i budgetprocessen (1) eller (2)/efterhandsanalys av utgiftsoversynen
228	Förfarande för överklagande till statsrådet (R-7.02)	M	Ikraftträdande av lagstiftning
229	PV-skyldighet för stora konsumenter (R-7.03)	M	Ikraftträdande av lagstiftning
	Delbetalningsbelopp		688 EUR 829 691

4. Fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
6	Renovering av privata bostäder (I-1A)	T	Renovering av privatbostäder och subventionerade bostäder (steg 2)
15b	Regelverk för CO2-marknaden i Vallonien (R-1.06)	M	Ikraftträdande av ett dekret för att möjliggöra marknadsutveckling av CO2 i Vallonien
40	Ekologisk defragmentering (I-1.23)	T	Slutförande av projekt för ekologisk defragmentering
59	Digitalisering FPS (I-2.05) (delåtgärd 1: Digital omvandling av rättsväsendet)	M	Databas för insamling av uppgifter
71	Regional plattform för datautbyte (I-2.10)	T	Tillgång till den regionala plattformen för datautbyte
83	Utveckling av ett AI-institut för att använda denna teknik för att möta samhällsutmaningar (I-2.14)	T	Tjänster som tillhandahålls av AI för institutet för det allmännas bästa
94	Cykelinfrastruktur (I-3A)	M	Alla cykel- och gångprojekt inleds
95	Cykelinfrastruktur (I-3A)	T	Nya och renoverade cykelvägar
102	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	M	Undertecknande av OTW:s avtal om allmän trafik ("Opérateur de Transport de Wallonie")
122	Laddningsstationer (I-3F)	T	Ytterligare operativa privata, halvoffentliga och offentliga laddningsstationer (steg 2)
129	Lagstiftning för att minska andelen elever som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och för att motverka permanent utestängning (R-4.03)	M	Lagstiftning mot avhopp från skolan

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
133	Digital strategi för högre utbildning och vuxenutbildning (I-4.04)	T	Beviljande av bidrag för digital utrustning
138	Digital omställning för skolor i Bryssel (I-4.05)	T	Utrusta skolor med IKT-utrustning och WIFI:s åtkomstpunkter för att förbättra utbildningssystemens övergripande resultat
139	Strategi för omskolning (R-4.05)	M	Rättsakter för att främja integrering av utsatta grupper på arbetsmarknaden
144	Omkvalificeringsstrategi (I-4.07)	T	Språkrådgivning och rådgivning om digitala färdigheter hos arbetssökande
151	Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)	T	Tilldelning av en del av arbetena
157	Pension och avslutad karriär (R-4.07)	M	Förslag till pensionsreform
158	Pension och avslutad karriär (R-4.07)	M	Antagande av pensionsreformen
165	Lärande och karriäroffensiv (I-5.04)	T	Stöd till företag i Flandern genom kompetenskontroller och ansökningsomgångar
166	Strategin för att blåsa nytt liv i arbetsmarknaden var inriktad på effektivitet och optimering av aktiverings- och utbildningspolitiken (I-5.05).	T	Aktiveringsstöd till arbetssökande och arbetstagare i Bryssel
170	Digitala färdigheter (I-5.06)	M	Digitala verktyg och tjänster för medborgare, arbetsgivare och VDAB-partner
188	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	M	Tilldelning av offentliga byggtreprenadkontrakt för uppförande av 2 logistiknav för livsmedelssektorn
208	Utgiftsöversyner (R-6)	M	Utgiftsöversyn integrering i budgetprocessen/efterhandsanalys av utgiftsöversynen
211	Översyn av koden för luft, klimat och energi – RBC (R-7.01)	M	Nya skyldigheter för byggnadsrenovering
212	Förbättrat system för energisubventioner – BCR (I-7.01)	T	Renovering av bostäder
214	Energi bidrag – tyskspråkiga gemenskapen (I-7.03)	T	Renovering av privata bostäder
219	Forskningsplattform för energiomställning (I-7.11)	M	Beviljande av offentliga bidrag
230	Påskyndande av energiomställningen (R-7.04)	M	Ikraftträdande av lagstiftning
233	Optimering av energidistributionen (I-7.17)	M	Beviljande av bidrag till de två största elnätsoperatörerna i regionen Vallonien
Delbetalningsbelopp			705 EUR 068 144

5. Femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
7	Renovering av privata och subventionerade bostäder (I-1A)	T	Renoveringar av privatbostäder och subventionerade bostäder
13	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 2)
20	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.15)	M	Slutförda projekt
58	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Intern insamling av domstolsbeslut

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
65	Digitalisering av ONE (I-2.07)	M	Digitala plattformar är tillgängliga
69	Digitalisering av den flamländska regeringen (I-2.09)	M	Genomförande av projekt
73	Digitalisering av medborgaraffärsprocesser (I-2.11)	T	3 digitala plattformar
84	Förbättring av konnektiviteten i 35 företagsparker i Vallonien (I-2.15)	T	Fiberkonnektivitet för 35 affärsparker
100	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	T	Operationalisering av smarta vägtrafikljus
106	Canal Albert och Trilogiport (I-3.11)	M	Tilldelning av kontrakt för broarbeten över Canal Albert/och en ny plattform i Trilogiport
108	Låsning av öppna data för smart mobilitet (I-3D)	T	Utbyggnad av Mobility-as-a-service (MaaS)
115	Grönare busspark (I-3G)	T	Gröna bussar levererade i Flandern, Bryssel och Vallonien
254	Reform av omräkningsskatten för fordon i regionen Vallonien (R-3.08)	M	Ikraftträdande av rättsakten om reform av fordonsskatten
152	Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)	T	Installation av fjärrassistans för personer som förlorar sin självständighet
160	Uppgradering av infrastruktur för avancerad utbildning (I-5.03)	T	Byggnader och utrustning för utbildning, arbetsförmedlingar
161	EU:s tvärvetenskapliga och biotekniska utbildningscentrum (I-5.02)	T	Uppbyggnad och utrustning av EU:s tvärvetenskapliga och biotekniska utbildningscentrum
175	Begränsning av arbetslöshetsförmåner över tid och ökad degressiv struktur för arbetslöshetsförmåner (R 5.01)	M	Federal reform av arbetslöshetsförmåner
190	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	T	Uppförande och beskrivning av två logistiknav slutförda
192	Digitalisering av den vallonska turismsektorn (I-5.13)	T	Antal turistboenden och turistattraktioner som finns tillgängliga för aktiva användare av ”outil regional de commercialisation”
255	Kapitaltillskott till Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) för att stödja företag som är verksamma inom bioteknik (I-5.19)	M	Placeringspolitik
216	Energi- och klimatåtgärder i offentliga byggnader – förbundsstaten (I-7.05)	T	Färdigställande av projekten
220	Forskningsplattform för energiomställning (I-7.11)	M	Upphandling av utrustning
Delbetalningsbelopp			559 EUR 802 968

6. Sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
14	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 3)
14a	Renovering av offentliga byggnader (I-1B)	T	Renovering av offentliga byggnader (steg 4)
23	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.16)	M	Slutrapporter om projekt
26	En industriell värdekedja för vätgasomställning (I-1.17)	M	Slutförande av projekt som tilldelats inom ramen för anbudsinfördran

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
28	Utveckling av en koldioxidsnål industri (I-1.18)	M	Positiva utvärderingsbrev utfärdade
37	Biologisk mångfald och klimatanpassning (I-1.22)	T	Åtgärder för naturskydd (skogar och skyddade områden, eller projekt för skyddade områden som omfattas av utnämningsprocessen) och genomförande av nya projekt
39	Biologisk mångfald och klimatanpassning (I-1.22)	T	Genomförande av två projekt för nationalparker
43	Den blå given (I-1.24)	T	Projekt inom den blå given har genomförts
43a	Den blå given (I-1.24)	T	Utbetalningar inom ramen för den blå given
49	Cybersäkerhet: 5G (I-2.02)	M	Integrering av system
50	Cybersäkerhet: NTSU/CTIF avlyssning och skyddsåtgärder (I-2.03)	M	Digitalt register över avlyssnad privat kommunikation
52	Digitalisering IPSS/OISZ (I-2.04) (delåtgärd 1)	M	Digitala program
53	Digitalisering IPSS/OISZ (I-2.04) (delåtgärd 3)	M	Tillgänglig digital lösning – Interaktiv plattform (IPSS/OISZ)
55	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Digitaliseringsprojekt genomförs
60	Digitalisering av SFPS (I-2.05)	M	Ärendehanteringssystem för sju enheter
61	Digitalisering FPS (I-2.05)	M	Frontendgränssnittet är i bruk
64	e-hälsotjänster och hälsouppgifter (I-2.06)	M	Digitaliseringsprojekt genomförs
66	Digitalisering av kultur- och mediesektorn (I-2.08)	T	Digitalisering av audiovisuella verk och ljudverk och skapande av inhemska digitala verk
67	Digitalisering av kultur- och mediesektorn (I-2.08)	T	Användning av digitala verktyg
80	Täckningen av vita områden med fibernät (I-2.13)	T	Täckning
96	Cykelinfrastruktur (I-3A)	T	Nya och renoverade cykelvägar
96b	Cykelinfrastruktur – Vélo Plus – FED (I-3.03b)	T	Nya och renoverade cykelvägar
97	Cykelinfrastruktur – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Ny offentlig cykelparkering
101	Förbättrad kollektivtrafik i Vallonien (I-3B)	T	Slutförande av arbeten och vägkorsningar med smarta trafikljus
105	Arbeten för renovering av järnvägar och stationstillgänglighet (I-3C)	T	Genomförande av renovering och modernisering av järnvägen samt arbeten för att göra stationer tillgängliga (steg 3)
107	Canal Albert och Trilogiport (I-3.11)	T	Leverans av broarna över kanalen Albert/och en ny plattform i Trilogiport
109	Ge Live of rail IT modules (I-3E)	T	Järnväg – Smart mobilitet
115 b	Grönare busspark – (I-3G)	T	Gröna bussar levererade i Vallonien
125	Utsläppsbedrägeri (R-3.07)	M	IT-system som integrerar utsläppsdata med observationer från periodiska tekniska inspektioner och trafiksäkerhetsbesiktningar i drift
147	Digitala plattformar för fångar (I-4.09)	M	Utbyggnad av den digitala plattformen
155	Byggande och renovering av infrastruktur för tidig barnomsorg (I-4.13)	T	Öppnande av barnomsorgsplatser
153	Utveckling av allmännyttiga bostäder och bostäder för utsatta personer (I-4.12)	T	Bostäder som är färdiga att tas i bruk

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
162	A6K/E6K Digital och teknisk innovation och utbildning (I-5.01)	T	Slutförande av renovering och utbyggnad av A6K-E6K
163	Uppgradering av infrastruktur för avancerad utbildning (I-5.03)	T	Byggnader och utrustning för utbildning, arbetsförmedlingar
171	Digitalt livslångt lärande (I-5.07)	M	Modernisering av tillhandahållandet av handledning och utbildning i digitala färdigheter, inbegripet grundläggande digitala färdigheter i Vallonien
179	Nuklearmedicin (I-5.08)	M	Anläggning för radioisotoper som uppförts och tagits i drift (FANC och FAGG)
180	Nuklearmedicin (I-5.08)	M	Tekniskt paket färdigställt
185	R – D: Minimering av avfall under demontering (I-5.10)	M	Materialbehandlingsanläggning (MaT) byggd, utrustad och idrifttagen. skrivbordsundersökningen slutförd
187	Stärka FoU (I-5.11)	M	Beviljad FoU I och finansierade infrastrukturprojekt
191	Omlokalisering av livsmedel och utveckling av logistikplattformar (I-5.12)	T	Uppförandet av minst 2 infrastruktureldelar, 22 småskalig infrastruktur och genomförandet av 4 större struktureringsprojekt har slutförts och 5 decentraliserade logistiknav har förstärkts.
198	Materialåtervinningscentrum (I-5.14)	T	Slutförande av arbeten i sex återvinningsanläggningar
200	Belgien Byggnadscirkuläret (I-5.15)	M	Genomförande av medvetandehöjande åtgärder för små och medelstora företag och cirkulära projekt
202	Utbyggnad av den cirkulära ekonomin i Vallonien (I-5.16)	T	Slutförande av projekt som främjar cirkulär ekonomi i Vallonien
256	Kapitaltillskott till Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) för att stödja företag som är verksamma inom bioteknik (I-5.19)	M	Kapitaltillskott
215	Renovering av subventionerade bostäder – WAL (I-7.04)	T	Solpaneler och värmepumpar i subventionerade bostäder
217	Energiåtgärder i AWV-byggnader (I-7.10)	T	Slutförda projekt för energiåtgärder
218	Energisparande i offentliga byggnader – VLA (I-7)	T	Energieffektiv renovering av offentliga byggnader
225	Uppmaning till klimatåtgärder inom jordbruket (I-7.14)	T	Slutförande av projekt som tilldelats inom ramen för ansökningsomgångarna
231	Påskyndande av energiomställningen (R-7.04)	M	Rättsaktens ikraftträdande
234	Optimering av energidistributionen (I-7.17)	M	Installation av smarta mätare
236	Investeringar i elektrifiering av hamninfrastruktur i regionen Flandern (I-7.18)	M	Brev om godkännande
242	Miljöanpassning av bussflottan – BCR (I-7.21)	T	Levererade elbussar
244	Offentlig LED-belysning – VLA (I-7.23)	T	Lysdiodbelysning installerad
245	Effektivt järnvägsnät – FED (I-7.24)	T	Återelektrifiering av järnvägslinjer
246	Laddningsinfrastruktur för bussar – BCR (I-3.21)	T	Installerad laddningsinfrastruktur
249	SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG – UTFODRADE (I-5.18)	M	En smältugn i industriell skala byggs upp
252	Förbundsstatens program för återställande av den marina naturen (I-1.25)	T	Slutförande av projekt för studier av restaurering av marin natur
253	Förbundsstatens projekt för havsbaserad energi (I-1.26)	T	Slutförande av projekt för havsbaserad energi

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
257	Kapitaltillskott till SFPIM Defence of the Federal State (I-5.20)	M	SFPIM Defals investeringspolicy och förvaltnings- och kontrollsystem
258	Kapitaltillskott till SFPIM Defence of the Federal State (I-5.20)	M	Kapitaltillskott
260	Renovering av privata byggnader i regionen Vallonien (I-7.26)	T	Energirenoveringspremier för privata bostadshus
	Delbetalningsbelopp		1 130 640 022 EUR

2. Lån

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

7. Första delbetalningen (lån):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
54b	Digitalisering SPF (I-2.05a)	M	Kraven är fastställda
239	Havsbaserad energiö (I-7.20)	M	Slutförande av FEED och miljöstudier
	Delbetalningsbelopp		48 EUR 840 000

8. Andra delbetalningen (lån):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
240	Havsbaserad energiö (I-7.20)	M	Miljötillstånd för energiöar som erhållits
	Delbetalningsbelopp		24 420 000 EUR

9. Tredje delbetalningen (lån):

Följande:	Åtgärdens namn	M/T	Namn
55b	Digitalisering SPF (I-2.05a)	M	Digitaliseringsprojekt genomförs
98	Cykelinfrastruktur – Schuman (I-3.04)	T	Nytt offentligt utrymme för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik på Schuman
241	Havsbaserad energiö (I-7.20)	M	Slutförande av arbeten med anknytning till energiön
259	Kapitaltillskott till SFPIM Defence of the Federal State (I-5.21)	M	Kapitaltillskott
	Delbetalningsbelopp		156 EUR 840 000