

Bruxelles, den 23. oktober 2025
(OR. en)

14399/25
ADD 1

Interinstitutionel sag:
2025/0330 (NLE)

ECOFIN 1403
UEM 508
FIN 1241
ECB
EIB

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	22. oktober 2025
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2025) 653 annex
Vedr.:	BILAG til Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10156/21 INIT, ST 10156/21 ADD 1, ST 10156/21 ADD 1 COR 1) af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Slovakiets genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2025) 653 annex.

Bilag: COM(2025) 653 annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 22.10.2025
COM(2025) 653 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

**om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 10156/21 INIT, ST 10156/21 ADD 1, ST 10156/21 ADD 1 COR 1) af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af
Slovakiets genopretnings- og resiliensplan**

{SWD(2025) 341 final}

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER UNDER GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

KOMPONENT 1: Vedvarende energikilder og energiinfrastruktur

Formålet med komponenten "vedvarende energikilder og energiinfrastruktur" i den slovakiske genopretnings- og resiliensplan er at bidrage direkte til at nå klimamålene for 2030. Ifølge Slovakiets nationale energi- og klimaplan kræver opfyldelsen af klimamålene et betydeligt skift i retning af vedvarende energikilder i det slovakiske energimiks.

I den forbindelse har denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan til formål at støtte en hurtigere udrulning af investeringer i vedvarende energi. I lyset af dette mål skal reformerne modernisere det slovakiske elmarked og skabe passende lovgivningsmæssige rammer. Lovændringerne skal navnlig forbedre adgangen for nye markedsdeltagere, øge sikkerheden og tilliden til statsstøtteforanstaltningerne og forbedre integrationen af vedvarende energikilder i det slovakiske elnet. Investeringsstøtten skal kanaliseres til at øge kapaciteten af nye vedvarende energikilder samt til repowering af eksisterende anlæg til vedvarende energi, herunder modernisering af biogas, omdannelse af biogasproduktionsanlæg til biomethananlæg og vandkraftværker. Investeringerne i øget fleksibilitet i elnettet skal omfatte støtte til nye batterilagre, herunder brintbaserede løsninger, samt til at øge vandkraftanlægs elbalanceringskapacitet.

Komponenten omfatter to reformer og tre investeringer.

Disse foranstaltninger bidrager til målet om grøn omstilling og klimaneutralitet samt til at opfylde Slovakiets nationale energi- og klimaplan. Komponentens styrker Slovakiets strategiske autonomi og sikkerhed ved at øge andelen af indenlandske energikilder, da import fra tredjelande tegner sig for en betydelig del af landets forbrug. Investeringerne skal bidrage til jobskabelsen på lokalt plan, herunder for SMV-sektoren.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Investeringerne og reformerne skal bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling, der blev sendt til Slovakiet i 2020, om behovet for at "fokusere investeringerne på den grønne digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer" (landespecifik henstilling 3/2020).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Tilpasning af de retlige rammer for elektricitet

Formålet med reformen er at forbedre de retlige rammer for det slovakiske elektricitetsmarked ved at ændre lov 251/2012 sml. om energi og lov 250/2012 sml. om regulering i netværksindustrier i overensstemmelse med kravene i direktiv 2019/944. Desuden skal den tilpassede retlige struktur lette de nye aktiviteter og deltagernes adgang til elektricitetsmarkedet (energifællesskaber, aggregator, egenforbruger, lagring af elektricitet), samtidig med at elektricitetssystemets generelle fleksibilitet øges, og mulighederne for at tilslutte nye vedvarende energikilder til det slovakiske net forbedres.

Denne reform omfatter også (under milepæl 2) en foranstaltning, der har til formål at frigøre den tekniske kapacitet til eltransmission inden for det indenlandske elsystem, som lettes gennem kapacitetsforøgelsen af elsammenkoblingsprofilen mellem Slovakiet og Ungarn.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 2: De retlige rammer for fremme af vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at fremme udbredelsen af nye vedvarende energikilder. De nye lovændringer skal skabe effektive støttemekanismer til at øge andelen af vedvarende energi i transport-, el- og varmesektoren. De retlige rammer ændres ved ændring af lov 309/2009 sml. om fremme af vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion og lov 657/2004 sml. om termisk energi.

Reformen skal også omfatte vedtagelse af en langsigtet auktionsplan for nye vedvarende energikilder. Denne foranstaltning skal bidrage til større forudsigelighed i den samlede installerede vedvarende kapacitet og skabe et mere gunstigt investeringsmiljø for private investorer.

Desuden skal reformen omfatte vedtagelse af investeringsordninger til støtte for vedvarende energikilder. Økonomiministeriet vedtager en auktionsordning for nye vedvarende energikilder (link til investering 1, komponent 1) og støtteordninger for investeringer i repowering (link til investering 2, komponent 1) og øget fleksibilitet i elektricitetssystemet (forbindelse til investering 3, komponent 1). Ordningernes investeringspolitikker skal nøje overholde både EU's og medlemsstaternes miljølovgivning samt den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede aktiviteter og virksomheder. Kun investeringer i vandkraft, der er i overensstemmelse med gældende EU-ret, støttes af Slovakiets genopretnings- og resiliensplan.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1: Opførelse af nye vedvarende energikilder

Formålet med denne foranstaltning er at støtte udrulningen af investeringer i nye vedvarende energikilder. Denne foranstaltning følger efter oprettelsen af en støtteordning under reformen 2.

Denne foranstaltning består i levering af ny produktionskapacitet som følge af nye vedvarende energikilder, der er tilsluttet nettet.

Investering 2: Modernisering af de eksisterende vedvarende energikilder (repowering)

Formålet med denne foranstaltning er at forlænge den teknologiske levetid, opgradere og øge effektiviteten af eksisterende vedvarende energikilders kapacitet (repowering). Denne foranstaltning følger efter oprettelsen af en støtteordning under reformen 2.

Denne foranstaltning består i at renovere biogasstationer, omdanne biogasbaserede elproduktionsanlæg til biomethananlæg og vandkraftværker.

Investering 3: Øge fleksibiliteten i elsystemerne med henblik på større integration af vedvarende energi

Formålet med denne foranstaltning er at øge fleksibiliteten i det slovakiske elnet. Denne foranstaltning følger efter oprettelsen af en støtteordning under reformen 2.

Denne foranstaltning består i at støtte ellagerfaciliteter og øge elbalanceringskapaciteten i vandkraftværker.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — Reform 1: Tilpasning af de retlige rammer for elektricitet	Milepæl	Reform af elmarkedet	Ikrafttræden af lovændringer af lov om energi og lov om regulering i netværksindustrier				FØRSTE KVARTAL 4	2022	De retlige rammer ændres ved at ændre lov 251/2012 sml. om energi og lov 250/2012 sml. om regulering i netværksindustrier med henblik på at gennemføre direktiv 2019/944. Desuden skal den ajourførte retlige ramme lette de nye aktiviteter og deltagernes adgang til elektricitetsmarkedet (energifællesskaber, aggregator, egenforbruger, lagring af elektricitet), samtidig med at elektricitetssystemets generelle fleksibilitet øges, og mulighederne for at tilslutte nye vedvarende energikilder til det slovakiske net forbedres.
2	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur	Milepæl	Frigivelse af restriktioner for teknisk kapacitet til transmission	Fælles offentlig erklæring fra økonomiministeriet og den slovakiske transmissionssystemoperatør				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Det slovakiske økonomiministerium og den slovakiske eltransmissionssystemoperatør <i>Slovenská elektrizačná</i>

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baselene	Mål	Kvartal	År	
	struktur — Reform 1: Tilpasning af de retlige rammer for elektricitet		af elektricitet inden for det slovakiske elektricitetssystem	operatør Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.						<i>prenosová sústava a.s.</i> erklærer frigivelsen af restriktioner for teknisk eltransmissionskapacitet inden for det slovakiske elektricitetssystem og en forøgelse af kapaciteten til at tilslutte vedvarende energikilder til nettet. Foranstaltningen skal lettes gennem en forøgelse af nettooverførselskapaciteten på transmissionssammenkoblinger med Republikken Ungarn.
3	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — Reform 2: De retlige rammer for fremme af vedvarende energikilder	Milepæl	Ramme for støtte til investeringer i nye vedvarende energikilder	Ikrafttræden af lovændringer af lov om fremme af vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion og af lov om termisk energi. Økonomiministeriets vedtagelse af en				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Lovændringerne skal skabe støttemekanismer til at øge andelen af vedvarende energikilder i transport-, elektricitets- og varmesektoren. De retlige rammer ændres ved ændring af lov 309/2009 sml. om fremme af vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion og lov

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
				langsigtet auktionsplan Økonomiministeriets vedtagelse af investeringsordninger til fremme af nye kilder til elektricitet fra vedvarende energikilder (defineret i investering 1), investeringer til repowering (defineret i investering 2) og investeringer, der øger fleksibiliteten i elektricitetssystemet (defineret i investering 3)						657/2004 sml. om termisk energi. Økonomiministeriet vedtager en langsigtet auktionsplan for nye vedvarende energikilder, der bidrager til større forudsigelighed i kapacitetsforøgelsen af ny vedvarende kapacitet. Økonomiministeriet vedtager den nye auktionsordning for nye elektricitetskilder fra vedvarende energikilder (defineret i investering 1), støtteordninger for investeringer i repowering (defineret i investering 2) og øget fleksibilitet i elektricitetssystemet (defineret i investering 3). Ordningerne skal indeholde en detaljeret beskrivelse af støtteberettigelseskriterierne for støttede virksomheder,

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
										der sikrer overholdelse af EU-retten og national miljølovgivning samt den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede aktiviteter og/eller virksomheder, samtidig med at den nye VE-kapacitet øges som beskrevet i de tilsvarende mål (for investering 1, 2 og 3). Biomasseprojekterne skal resultere i opgraderinger af biogasstationer, der opnår mindst 80 % drivhusgasemissionsbesparelser i forhold til den drivhusgasbesparelsesmetode og sammenligningsmetode, der er fastsat i bilag VI til direktiv (EU) 2018/2001, i overensstemmelse med de betingelser, der følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139. I tilfælde af omdannelse til anlæg, der producerer

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										biomethan, skal besparelserne i drivhusgasemissionerne udgøre mindst 70 % i forhold til den drivhusgasbesparelsesmetode og den komparator for fossile brændstoffer, der er fastsat i bilag VI til nævnte direktiv. Projekter vedrørende biomasse og biomethan skal være bæredygtige i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi (RED II). Der ydes kun støtte til investeringer i vandkraft, der er i overensstemmelse med gældende EU-ret.
4	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur —	Målet	Ny kapacitet for vedvarende energikilder		MW	0	120	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 120 MW i ny kapacitet fra vedvarende energikilder skal tilsluttes nettet i henhold til foranstaltningens støtteordning. En kopi af

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	investering 1: Opførelse af nye vedvarende energikilder									funktionstesten af den nye elektricitetskilde (med angivelse af installeret kapacitet i MW og typen af vedvarende energikilde) og af distributionssystemtilslutningsskemaet. Støtteordningen skal tage form af auktioner til investeringsstøtte til nye elektricitetskilder fra vedvarende energikilder, bortset fra vandkraft.
5	1 — vedvarende energikilder og energinfrastruktur — investering 2: Modernisering af de eksisterende vedvarende energikilder (repowering)	Målet	Rekonstrueret kapacitet til vedvarende energikilder		MW	0	70	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 70 MW moderniseret kapacitet (repowering) til elproduktion fra vedvarende energikilder eller produktion af biomethan skal tilsluttes nettene.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — investering 3: Øget fleksibilitet i elsystemerne med henblik på større integration af vedvarende energi	Målet	Kumulativ forøgelse af kapaciteten i anlæg, der øger energisystemernes fleksibilitet		MW	0	96,7	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Anlæg, der støttes af ordningen, skal sættes i drift, hvilket resulterer i en forøgelse af ellagringskapaciteten på mindst 96,7 MW. Støttede teknologier skal omfatte nye batterisystemer eller elektrolyse eller en forøgelse af vandkraftværkernes balanceringskapacitet. Investeringsstøtte til vandkraftværkernes balanceringskapacitet må ikke overstige 12 EUR 000 000 under foranstaltningen.

KOMPONENT 2: Renovering af bygninger

Ifølge Slovakiets nationale energi- og klimaplan og den langsigtede renoveringsstrategi for bygninger kræver opfyldelsen af EU's emissionsreduktionsmål for 2030 og 2050 et betydeligt skift fra gennemførelsen af delvis til mellemhøj (primærenergibesparelser på 30-60 %) og gennemgribende (over 60 %) renovering af bygninger.

Denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan har til formål at reducere energiforbruget ved at foretage en omfattende renovering af familiehuse, offentlige historiske bygninger og opførte bygninger. Den kombinerer foranstaltninger til forbedring af bygningers energimæssige ydeevne ved at opnå mindst 30 % primærenergibesparelser med foranstaltninger til fremme af klimatilpasning (såsom installation af grønne tage og vandbindingssystemer). Komponenten bidrager til klima- og miljømålene og fremmer samtidig genopretningen og konkurrenceevnen i byggesektoren ved at skabe flere arbejdspladser, navnlig for SMV'er på lokalt plan.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten omfatter 3 reformer og 2 investeringer.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovakiet i de seneste to år, om behovet for at "fokuserer investeringsrelaterede politikker på energieffektivitet" (landespecifik henstilling 3/2019) og "fokuserer investeringerne på den grønne omstilling" (landespecifik henstilling 3/2020).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Harmonisering af støttemekanismer til renovering af familiehuse.

Formålet med reformen er at kortlægge, tilpasse og samle forskellige støtteordninger, at ensrette og strømline renoveringsprocessen og at give ejerne incitament til at gennemføre en bredere vifte af renoveringsforanstaltninger. Udformningen af støtteordningerne, -kriterierne og -betingelserne samt gennemførelsestrinnene skitseres i den gennemførelsesplan, der skal offentliggøres af det slovakiske miljøagentur senest den 30. september 2022. For at sikre en effektiv og rettidig gennemførelse skal det slovakiske miljøagents kapacitet styrkes. I gennemførelsesfasen skal husejerne kontaktes gennem en kommunikationskampagne og regionale kontorer, der skal oprettes, samt ved at yde teknisk bistand og høring.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Investering 1: Øge energieffektiviteten i familiehuse.

Formålet med denne foranstaltning er at øge energieffektiviteten i familiehuse. Denne foranstaltning består i renovering af enfamiliehuse for i gennemsnit at opnå mindst 30 % primærenergibesparelser.

Reform 2: Øge gennemsigtigheden og strømline afgørelserne fra Den Slovakiske Republiks Monuments Board.

Reformen har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af beslutningsprocessen i Den Slovakiske Republiks Monuments Board ved at udvikle tre metoder til at:

- klassificere monumenterne
- fastsætte objektive kriterier, ud fra hvilke Monuments Board træffer afgørelser, og
- kvantificere de omkostninger, der er forbundet med Monuments Board's interventioner

Desuden er målet at reformere kortlægningen af statsejede monumenter ved at vurdere deres grundlæggende tekniske aspekter, byggeri, økonomi, energirelaterede og andre aspekter. Kortlægningen skal resultere i, at der anvendes en diagnose på mindst 1 000 relevante statsejede monumenter. Reformen skal lette investeringsbeslutninger om renovering med henblik på at bevare den monumentale værdi og forbedre energieffektiviteten, hvor det er relevant.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 2: Renovering af historiske og opførte offentlige bygninger.

Formålet med denne foranstaltning er at øge energieffektiviteten og den strukturelle integritet af historiske og opførte offentlige bygninger og samtidig bevare deres historiske og kulturelle arv og gøre dem mere tilgængelige. Denne foranstaltning består i renovering af historiske og opførte offentlige bygninger, samtidig med at der opnås gennemsnitligt mindst 30 % primærenergibesparelser.

Reform 3: Håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Reformen tager fat på Slovakiets meget lave genanvendelsesprocent og fokuserer på revisionen af affaldshåndteringslovgivningen for at øge potentialet i den cirkulære økonomi inden for bygge- og nedrivningsaffald. Den Slovakiske Republiks miljøministerium skal fremsætte forslag til ændring af affaldslovgivningen, som kræver, at mindst 70 % af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald, der produceres i forbindelse med byggeriet, forberedes med henblik på genbrug eller sendes til genanvendelse. Desuden skal reformen indføre en obligatorisk selektiv nedrivning, kvalitetsstandarder for genanvendelse fra bygge- og nedrivningsaffald, obligatoriske grønne offentlige indkøb i forbindelse med indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, forenkle reglerne og forbedre dataindsamlingssystemerne for bygge- og anlægsaffald. Når lovgivningen er trådt i kraft, skal den sikre overholdelse af kravet om 70 % genanvendelse og genbrug af ikkefarligt nedrivningsaffald og bygge- og anlægsaffald, der skal finde anvendelse på renovering og opførelse af bygninger, der finansieres under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	2 — renovering af bygninger — Reform 1: Harmonisering af støttemekanismer for renovering af familiehuse	Milepæl	Gennemførelsesplan for at mobilisere grøn renovering af familiehuse	Miljøministeriets vedtagelse af gennemførelsesplanen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Gennemførelsesplanen skal kortlægge forskellige støtteordninger og harmonisere dem. Den skal indeholde detaljerede oplysninger om forberedelsen af opstarten af ordningen, tidsplanen og administrationen heraf samt overvågningen af genopbygningen og verifikationen af energibesparelser, primært ved hjælp af energiattester eller andre tilsvarende dokumenter.
2	2 — renovering af bygninger — investering 1: Forbedring af energieffektiviteten i familiehuse	Milepæl	Lancering af støtteordninger til mobilisering af energibesparelser og grøn renovering	Lancering af støtteordninger til mobilisering af energibesparelser og grøn renovering				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ordningerne til mobilisering af energibesparelser og grøn renovering skal udformes og iværksættes i overensstemmelse med de foranstaltninger og den tidsplan, der er vedtaget i gennemførelsesplanen. De respektive indkaldelser offentliggøres af det slovakiske miljøagentur på et websted. Ordningerne skal udformes således, at de i gennemsnit tilskynder til primærenergibesparelser på mindst 30 % og opfylder kravene i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). En liste over mulige foranstaltninger omfatter: isolering, udskiftning af vinduer, retablering af tag, indslutning af regnvand, udskiftning af kedel eller

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										fjernelse af asbestdække eller andre foranstaltninger i overensstemmelse med beskrivelsen af investeringen.
4	2 — renovering af bygninger — investering 1: Forbedring af energieffektiviteten i familiehuse	Målet	Antal renoverede familiehuse, der i gennemsnit opnår mindst 30 % primærenergibesparelser		Nummer	0	25 164	FØRSTE KVARTAL 2	2026	25 164 enfamiliehuse skal renoveres. De renoverede bygninger skal i gennemsnit opnå primærenergibesparelser på mindst 30 %. Indkaldelserne skal sikre, at udskiftning af gaskekedler er i overensstemmelse med kravene om ikke at gøre væsentlig skade og tegner sig for højst 20 % af de samlede renoveringsprogrammer. Hvis biomassekedler er omfattet af renoveringsordningen, er det tilladt at erstatte forældede kul-, olie-, biomasse-/gaskedler med biomassekedler, hvis de erstattes af højeffektive biomassekedler i en af de to højeste energieffektivitetsklasser i henhold til forordningen om energimærkning, der drives af pellets. Indkaldelserne må ikke tillade udskiftning af gaskedler med biomassekedler i luftkvalitetszoner med overskridelse af PM10-grænseværdierne.
5	2. Renovering af bygninger — Reform 2: Øget gennemsigtig	Milepæl	Metoder til beslutningsprocessen i Den Slovakiske Republiks	Monuments Board's offentliggørelse af metoder			3	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Udvikling og vedtagelse af de tre metoder til klassificering af monumentbygninger med henblik på at øge gennemsigtigheden, offentlighedens accept og fremskynde beslutningsprocessen i Den Slovakiske

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	hed og strømlining af beslutninger truffet af Den Slovakiske Republiks Monuments Board		Monuments Board							Republiks Monuments Board. På grundlag af standardiserede metoder skal Monuments Board vedtage diagnosticering af mindst 1 statsejede monumenter med henblik på diagnosticering af de grundlæggende tekniske aspekter, byggeri, økonomiske, energirelaterede og andre aspekter af de relevante statsejede monumenter for at lette renoveringsbeslutninger.
7	2- renovering af bygninger — investering 2: Renovering af offentlige historiske bygninger og bygninger opført på listen	Målet	Etageareal i renoverede offentlige historiske bygninger og opførte bygninger opnåelse af gennemsnitligt mindst 30 % primærenergibesparelser		Område (m²)	0	99 348	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 99 m 348 m² af historiske og opførte offentlige bygninger renoveres i overensstemmelse med kravene i den åbne indkaldelse, som skal fastlægge betingelser for i gennemsnit at opnå mindst 30 % primærenergibesparelser, overholde DNSH-principperne og gøre det muligt at gennemføre andre supplerende foranstaltninger (f.eks. lagring af regnvand, fjernelse af asbest og adgang til bygninger). Hvis der ydes støtte til udskiftning af kedler, må den højst udgøre 20 % af det samlede renoveringsprogram.
8	2 — renovering af bygninger — Reform 3: Håndtering af bygge- og nedrivningsaffald	Milepæl	Ændring af affaldsloven	Ikrafttræden af lovændringen af affaldsloven		0	1	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Miljøministeriets reviderede affaldslovgivning skal øge potentialet i den cirkulære økonomi inden for bygge- og nedrivningsaffald og bygge- og anlægssektoren, hvilket fører til, at mindst 70 % af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald skal genanvendes og genbruges. Den skal omfatte obligatoriske grønne offentlige indkøb

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										af byggeinvesteringer i den statslige forvaltning, øge de lovbestemte afgifter for deponering og forenkle reglerne for anvendelse af bygge- og nedrivningsaffald.

KOMPONENT 3: Bæredygtig transport

Komponenten i den slovakiske genopretnings- og resiliensplan har til formål at øge andelen af miljøvenlige transportformer gennem foranstaltninger og intelligente løsninger baseret på dataanalyser, at øge antallet af passagerer, der rejser med jernbane og offentlig passagertransport, mængden af gods, der transporteres i miljøvenlig intermodal transport, samt at støtte udviklingen af alternativ fremdrivningsinfrastruktur og dermed reducere CO₂-emissionerne inden for transport og forbedre luftkvaliteten. Intelligente og digitale investeringer skal støtte hurtigere, mere pålidelige og mere effektive jernbane- og renere offentlig passagertransport og motivere passagererne til at skifte fra biler og andre kulstofbaserede transportmidler. Komponenten skal muliggøre en bredere anvendelse af alternative incitamentter til bæredygtig, miljøvenlig, økonomisk overkommelig og intelligent transport og samtidig fremme brugen af intelligente net. Den skal bidrage til økonomiens konkurrenceevne ved at skabe markedsvilkår for leverandører af transportmaskiner.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Reformer og investeringer under komponenten er i direkte overensstemmelse med Rådets henstilling om Slovakiets nationale reformprogram for 2020 og Rådets udtalelse om Slovakiets stabilitetsprogram for 2020, ifølge hvilken Slovakiet *"skal gennemføre offentlige investeringsprojekter så hurtigt som muligt og støtte investeringer fra den private sektor for at støtte den økonomiske genopretning. Målsatte investeringerne mod den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer, bæredygtig offentlig transport og affaldshåndtering."*

Komponenten omfatter fire reformer og fire investeringer.

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 om forberedelse af investeringsprojekter på transportområdet.

Reformen har til formål at forbedre forvaltningen af investeringer og øge deres økonomiske fordele. Dette skal opnås ved hjælp af følgende foranstaltninger:

- senest den 30. juni 2021 at udarbejde en investeringsplan for jernbaneinfrastrukturprojekter, der prioriterer projekter i overensstemmelse med deres valuta for pengene
- ændringer af jernbaneloven senest den 31. marts 2023 og tilhørende lovgivning, der forenkler og strømliner de lovgivningsmæssige og tekniske krav til transportinfrastrukturparametre
- offentliggørelse senest den 31. december 2021 af en metode til bestemmelse af, hvordan man identificerer de projekter, der giver mest mulig valuta for pengene, og bidrager til målet om trafikoverflytning af passagerer fra individuel vejtransport til cykling.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 2 om offentlig personbefordring.

Reformen har til formål at forbedre udbuddet af personbefordring. En ny plan for transporttjenester, efterfulgt af optimering af personbefordring med jernbane, skal udgøre en væsentlig del af den omfattende reform af den offentlige transport. Reformen skal understøttes af ny lovgivning, der fastlægger regler, ansvarsområder og forpligtelser i forbindelse med koordinering, bestilling og finansiering af regionale bus- og togtjenester. Lovgivningen skal definere en national myndighed, der i samarbejde med regionale integratorer skal koordinere oprettelsen af et nationalt integreret

transportsystem med en ensartet billetpris samt koordinere forberedelsen og gennemførelsen af offentlige udbudsprocedurer for både offentlig personbefordring med jernbane og køretøjer indkøbt med støtte fra EU-midler til drift af disse ruter i tidligere perioder. Hyppigheden af jernbanetransport på de strækninger, der har det største potentiale for at overføre trafik fra bil til tog, skal øges, så der sikres en bedre koordinering af de regionale offentlige bus- og togtjenester. Følgende specifikke foranstaltninger skal understøtte denne reform:

- Senest den 31. marts 2023 skal en ny lov skabe standarder for offentlig personbefordring og strømline den offentlige serviceorden, som i øjeblikket er fragmenteret og utilstrækkeligt koordineret mellem staten, amterne, byerne og kommunerne.
- Senest den 31. december 2023 skal der offentliggøres optimeret jernbanetransportgrafik

Reform 3 om intermodal godstransport.

Reformen skal støtte øget intermodalitet gennem indkøb, koordinering af logistik og fremme af lanceringen af nye intermodale ruter. Formålet med denne reform er at flytte 30 % af vejtransporten over 300 km til jernbane eller vandvej senest i 2030 og over 50 % til 2050 (sammenlignet med 2005). Det skal navnlig ske ved at fremme transportvirksomhedernes interesse i at overflytte vejgodstransport til jernbanetransport/intermodal transport samt ved at forhindre yderligere trafikoverflytning af jernbanetransport. Udarbejdelsen og godkendelsen af et koncept for udvikling af intermodal transport, herunder forslaget til de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer, skal gøre det muligt at vedtage foranstaltninger til systemisk udvikling af miljøvenlige godstransportformer. Støtten skal tage sigte på at fjerne tekniske problemer i forbindelse med overgangen til intermodal transport og gøre den mere attraktiv.

Gennemførelsen af reformen forventes at begynde senest den 31. december 2021 og skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 4 om indførelse af nye politikker til fremme af alternative brændstoffer i transportsektoren på lang sigt.

Reformen skal støttes gennem ikrafttrædelsen senest den 31. december 2022 af nye lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal reformere distributionstarifferne, forenkle og fremskynde processen med at opbygge alternativ fremdriftsinfrastruktur. De indfører også en "Recharging Point Rights" og en stabil, forudsigelig flerårig ramme til støtte for opførelsen af relevant alternativ fremdriftsinfrastruktur.

Investering 1 i udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur.

Formålet med denne investering er at fremme brugen af ren transportinfrastruktur. Denne investering består i elektrificering af jernbanelinjer, opgradering af jernbanelinjer, installation af lastfordeling/digitalt sikkerheds- og kommunikationsudstyr, anlæg eller modernisering af sporvogns- og trolleybuslinjer og anlæg af cykelinfrastruktur.

Investering 2 i fremme af ren passagertransport.

Formålet med denne investering er at fremme udbredelsen af ren passagertransport. Investeringen består i levering af nyt eller opgraderet rullende jernbanemateriel og sporvognsmateriel.

Investering 3 i udvikling af intermodal godstransport.

Formålet med denne investering er at øge transportmængden inden for mere miljøvenlig intermodal transport. Investeringen består af støtte til indkøb af intermodale transportenheder og lastefaciliteter med privat kapital og lancering af nye intermodale ruter på udvalgte ruter.

Investering 4 i støtte til opførelse af alternativ fremdriftsinfrastruktur.

Formålet med denne investering fokuserer på opsætning af ladestandere til elbiler. Denne investering består af en finansiel mekanisme med støtteordninger til opførelse af infrastruktur til ladestandere til nul- og lavemissionskøretøjer.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	3 — bæredygtig transport — Reform 1: Reform af forberedelsen af investeringsprojekter på transportområdet	Milepæl	Investeringsplan for jernbaneinfrastrukturprojekter	Offentliggørelse af gennemførelsesplanen				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Transport- og Bygningsministeriet udarbejder og offentliggør i samarbejde med finansministeriet en investeringsplan for jernbaneinfrastrukturprojekter med angivelse af metode, prioriteter og tidsplan for anlæg af infrastrukturen. En offentliggjort investeringsplan for jernbaneinfrastrukturprojekter, der prioriterer projekter i overensstemmelse med deres valuta for pengene, skal sikre langsigtet stabilitet i deres forberedelse og gennemførelse af jernbaneinfrastrukturprojekter.
2	3 — bæredygtig transport — Reform 1: Reform af forberedelsen af investeringsprojekter på transportområdet	Milepæl	Metode til udvælgelse, forberedelse og gennemførelse af cykelprojekter	Offentliggørelse af metoden				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Metoden skal fastslå, hvordan man identificerer de projekter, der giver mest valuta for pengene, og bidrage til målet om trafikoverflytning af passagerer fra individuel vejtransport til cykling.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3	3 — bæredygtig transport — Reform 1: Reform af forberedelsen af investeringsprojekter på transportområdet	Milepæl	Ændring af jernbaneloven og tilhørende lovgivning om transportinfrastrukturparametre	Ikrafttræden af en ændring af jernbaneloven foretaget af Den Slovakiske Nationalråd og vedtagelse af en ændring af dekret nr. 350/2010 sml. om transport- og anlægsministeriets anlæg og tekniske forskrifter for jernbanelinjer og ikrafttræden af lovgivningen				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Lovændringerne skal forenkle og strømline de lovgivningsmæssige og tekniske krav til transportinfrastrukturparametre i overensstemmelse med god praksis i andre EU-lande og europæisk lovgivning, hvilket skal skabe betingelser for at fremskynde forberedelsen af opgraderinger af jernbaneinfrastrukturen, reducere omkostningerne pr. kilometer for moderniserede strækninger og gøre det muligt at bygge hurtigere og sikrere jernbaner tidligere.
4	3 — bæredygtig transport — Reform 2: Reform af den offentlige personbefordring	Milepæl	Ny lov om offentlig personbefordring	Ikrafttrædelsen af Den Slovakiske Republiks Nationalråds lov om offentlig personbefordring og ikrafttræden af lovgivning, der effektivt koordinerer,				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Loven skal standardisere standarderne for offentlig personbefordring og strømline den offentlige serviceorden, som i øjeblikket er fragmenteret og utilstrækkeligt koordineret mellem staten, amterne, byerne og kommunerne.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				integrerer og forvalter offentlig transport						
5	3 — bæredygtig transport — Reform 2: Reform af den offentlige personbefordring	Milepæl	Gennemførelse af optimeret køreplan for jernbanetransport	Ikrafttræden af en optimeret køreplan for jernbanetransport				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Transport- og Bygningsministeriet skal gennemføre bestillingen af personbefordring med jernbane i henhold til den endelige trafiktjenesteplan senest den 31. december 2023.
6	3 — bæredygtig transport — Reform 2: Reform af den offentlige personbefordring	Målet	Antal selvstyrende regioner, hvor der er indført takstintegration, som giver mulighed for at rejse med flere former for offentlig transport eller med transportører pr. billet		Nummer	1	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der oprettes et integreret transportsystem, som opererer i mindst 6 selvstyrende regioner, og som giver mulighed for multimodal offentlig personbefordring med én billet. Den kvantitative indikator henviser til antallet af selvstyrende regioner, hvor der er oprettet et integreret transportsystem, der gør det muligt for multimodal offentlig personbefordring at rejse på en enkelt billet.
7	3 — bæredygtig transport — investering 1:	Målet	Længden af ny cykelinfrastruktur (km)		Længde (km)	0	161,8	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse af 161,8 km nyinstalleret cykelinfrastruktur. Indkaldelserne skal omfatte cykelstier og

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur									cykelparkeringspladser som støtteberettigede projekter.
8	3 — bæredygtig transport — investering 1: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur	Målet	Længden af den offentlige transportinfrastruktur, der er ombygget eller opgraderet		Længde (vægtet km)	0	49,7	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Genopbygning eller opgradering af mindst 49,7 vægtede km offentlig transportinfrastruktur. Investeringen skal omfatte en eller flere af følgende projekttyper: fuldt opgraderet dobbeltspor i jernbanekorridoren med en stigning til 160 km/h (vægtfaktor 3.4) en eller to rekonstruerede sporstrækninger (fornyelse af sporunderbygning/sporfundament eller trækingslinje/udstyr) (vægtfaktor 0.5) nyelektrificeret og delvis opgraderet jernbanelinje med enkeltspor (vægtfaktor 0.7) fuldt opgraderet dobbeltsporet spurvognsstrækning med tilbehør (vægtfaktor 1.9) envejs nybyggede trolleybuslinje, herunder strømforsyning (vægtfaktor 0.2).
9	3 — bæredygtig transport — investering 1: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur	Målet	Længde af strækninger af jernbanelinjer, der er sikret digitalt		Længde (vægtet km)	0	82	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Installation af projekter vedrørende lastfordeling/digital sikkerhed og kommunikationsudstyr på mindst 82 vægtede km jernbanelinjer. Investeringen skal omfatte en eller flere af følgende projekttyper: nyligt afsendt jernbanestrækning/-strækning (vægtfaktor 1) jernbanelinje/jernbanestrækning med

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										nye digitale sikkerhedsenheder (vægtfaktor 0.7) forbedring af parametre på allerede afsendte spor (f.eks. ved at øge antallet af sporinddelinger for at forbedre trafikstrømmen) (vægtfaktor 0.3) opbygning af et GSM-R-kommunikationssystem for at øge trafiksikkerheden på jernbanelinjer (vægtfaktor 0.1).
10	3 — bæredygtig transport — investering 2: Fremme af ren passagertransport	Målet	Antal leveret rent rullende materiel til passagertransport (vægtet)		Nummer	0	12	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering af 12 vægtede enheder af nyt rullende materiel. Det rullende materiel skal omfatte følgende typer rullende materiel: standardiserede lukkede elektriske togsæt (vægtfaktor 1,0), lukkede elektriske togsæt med høj kapacitet (vægtfaktor 3,0), spurvogne (vægtfaktor 0,3).
11	3 — bæredygtig transport — reform 3: Reform af intermodal godstransport	Milepæl	Koncept og opfordringer til nye støtteordninger	Iværksættelse af indkaldelser af forslag til nye støtteordninger på grundlag af konceptet for udvikling af intermodal transport				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Et koncept for udvikling af intermodal transport skal godkendes af den slovakiske regering senest den 31. december 2021. Dette skal omfatte forslag til de lovgivningsmæssige ændringer, der er nødvendige for at vedtage foranstaltninger til systemisk udvikling af miljøvenlige godstransportformer. Støtten skal tage sigte på at fjerne tekniske problemer i forbindelse med overgangen til intermodal transport og gøre den mere attraktiv. På dette grundlag iværksættes der senest den

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										31. december 2022 indkaldelser af forslag til nye støtteordninger, der skal bidrage til at forbedre tilgængeligheden af intermodal transport på et ikke-diskriminerende grundlag og bane vejen for dens udvikling i alle regioner i Slovakiet. Indkaldelsen skal godkendes af Transport- og Byggeministeriet.
12	3 — bæredygtig transport — investering 3: Udvikling af intermodal godstransport	Milepæl	Antal intermodale transportenheder indkøbt i tyve fods ækvivalente enheder	Indkøbskontrakter for intermodale transportenheder				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Indkøb af mindst 1 000 intermodale transportenheder (håndtering af sættevogne, veksellad, containere). Intermodale transportenheder udtrykkes i TEU (toogtyvende ækvivalent enhed).
13	3 — bæredygtig transport — Reform 4: Indførelse af nye politikker til fremme af alternative brændstoffer i transportsektoren på lang sigt	Milepæl	en ny pakke af foranstaltninger til fremme af alternative fremspring	Ikrafttræden af resolution for at fremme alternative fremtrædelser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Foranstaltningerne skal fremskynde udviklingen af alternative fremspring inden for transport. Disse skal omfatte en reform af distributionstariifferne, foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af processen med at opbygge en alternativ fremdrivningsinfrastruktur, indførelse af en "Recharging Point Rights" og indførelse af en stabil, forudsigelig flerårig ramme til støtte for opførelsen af relevant alternativ fremdriftsinfrastruktur.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
14	3 — bæredygtig transport — investering 4: Støtte til udvikling af infrastruktur for køretøjer, der anvender alternative brændstoffer	Målet	Antal installerede ladestandere		Nummer	0	3 029	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Installation og tilslutning til elnettet af anlæggene til mindst 3 029 offentlige ladestandere. Dette skal også føre til installation af hurtige ladestandere med en effekt på 50 kW og derover i hver selvstyrende region i Slovakiet.

KOMPONENT 4: Dekarbonisering af industrien

Reduktionen af drivhusgasemissionerne i Slovakiet og opfyldelsen af de nationale mål som fastsat i den integrerede nationale energi- og klimaplan for 2021-2030 kræver også en fremskyndet indsats fra industriens side. Slovakiet er en stærkt industrialiseret økonomi med et energi- og industriprocesbidrag til de samlede drivhusgasemissioner på lige over 70 %. Slovakiet rangerer blandt de medlemsstater, der har de højeste gennemsnitlige luftkoncentrationer af støvpartikler i EU, hovedsagelig på grund af aldrende industriteknologier og forbrænding af brændstoffer i husholdningerne.

I den forbindelse foreslås det i komponent 4 i den slovakiske reform- og resiliensplan, at der udvikles og anvendes en dekarboniseringsordning for industrisektoren. Foranstaltningerne skal føre til lavere drivhusgasemissioner i virksomhederne, mindske energitabet og øge udbredelsen af innovative miljøteknologier i industriproduktionen. Komponenten omfatter den slovakiske regerings reformtilsagn om at bevæge sig væk fra kul i OberNitra-regionen. Den omfatter også et tilsagn om at sætte en stopper for støtten til produktion af elektricitet fra indenlandsk kul og lukningen af Nováky brunkulskraftværk. Investeringen i det slovakiske miljøinspektorats udstyr skal styrke denne institutions kapacitet til overvågning af dekarboniseringsindsatsen.

Komponenten omfatter to reformer og en primær og en supplerende investering.

Disse reformer og investeringer skal bidrage til målet for den grønne omstilling og til klimamålet. Dekarboniseringen skal have varig indvirkning på miljøet og luftkvaliteten i Slovakiet. Investeringerne skal styrke den slovakiske industris konkurrenceevne og sikre arbejdspladser på lokalt plan. Omdannelsen af den øvre Nitra-region har et stærkt samhørighedselement, navnlig med hensyn til at støtte regionen i dens omstilling væk fra kul.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Foranstaltningerne skal bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling, der blev sendt til Slovakiet i 2020, om behovet for at "fokusere investeringerne på den grønne digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og ressourcer" (landespecifik henstilling 3/2020).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Indstilling af kulbaseret elproduktion på Nováky-kraftværket og omdannelse af OberNitra-regionen

Denne reform afspejler den slovakiske regerings tilsagn om at gøre fremskridt med overgangen væk fra kul i OberNitra-regionen. Det regionale Nováky-kraftværk har de tredje-højeste CO₂-emissioner blandt de anlæg, der er omfattet af Slovakiets emissionshandelsordning.

Formålet med denne foranstaltning er for Nováky brunkulskraftværket at bringe støtten til produktion af elektricitet til ophør og at indstille elproduktionen fra brunkul. Dette skal have en positiv indvirkning på miljøet og en prisnedsættelse for de endelige elforbrugere.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 2: Vedtagelse af en konkurrencebaseret ordning for reduktion af drivhusgasemissioner i industrien

De slovakiske myndigheder iværksætter en konkurrencedygtig dekarboniseringsordning, der er åben for alle industrisektorer. Dekarboniseringsordningen skal støtte udbredelsen af de bedste aktuelt tilgængelige teknologier i industrielle processer. Støtten skal være rettet mod kulstoffattige processer og teknologier i industrien og vedtagelse af energieffektivitetsforanstaltninger.

Slovakiet sikrer, at der sikres strenge krav til overholdelse af miljølovgivningen, både på nationalt plan og på EU-plan. Dette omfatter de støttede aktiviteter og virksomheders overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Støtten til anlæg under EU's emissionshandelsordning skal reducere deres drivhusgasemissioner væsentligt under det benchmark, der er relevant for projektilbuddet. Betingelsen om "væsentligt under benchmarket" skal være en del af udvælgelseskriterierne for udbuddet.

Mængden af drivhusgasser, der udledes (i CO₂-ækvivalenter, vægtet gennemsnit) for de virksomheder, der støttes af ordningen, skal falde med mindst 30 % i forhold til det kontrafaktiske scenario.

De slovakiske myndigheder skal enten fremlægge data om dekarbonisering for projekter under ordningen (som skal stilles til rådighed senest den 30. juni 2026) eller påvise, at besparelserne i drivhusgasemissionerne forventes at blive opnået på grundlag af forudsatte parametre for støttede teknologier under foranstaltningen (baseret på certifikater fra producenter) eller kombinationen af begge tilgange.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1: Driften af dekarboniseringsordningen for industrien

Formålet med denne foranstaltning er at reducere drivhusgasemissionerne gennem projektstøtte til industrivirksomheder. Denne foranstaltning består i at afslutte gennemførelsen af de dekarboniseringsprojekter i industrien, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investering 2: Støtte til driften af det slovakiske miljøinspektorat i forbindelse med dekarbonisering

Formålet med denne foranstaltning er at styrke det slovakiske miljøinspektorats overvågningskapacitet i dekarboniseringsprocessen. Foranstaltningen består i at gennemføre investeringer i modernisering af institutionens udstyr og faciliteter.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	4 — dekarbonisering af industrien — Reform 1: Ophør af kulbaseret elproduktion på Nováky-kraftværket og omdannelse af OberNitra-regionen	Milepæl	Omstilling væk fra kul i den øvre del af Nitra-regionen	Indstilling af brunkulsproduktionen på Nováky-kraftværket				FØRSTE KVARTAL 4	2023	I forbindelse med omdannelsen af den øvre Nitra-region til Nováky-kraftværket: • De slovakiske myndigheder bringer støtten til produktion af brunkul til ophør. • Brunkulsproduktionen indstilles.
2	4 — dekarbonisering af industrien — Reform 2: Konkurrenceordningen for reduktion af drivhusgasemissioner i industrien	Milepæl	Vedtagelse af industriel dekarboniseringsordning	Miljøministeriets vedtagelse af ordningen for industriel dekarbonisering				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Miljøministeriets vedtagelse af den industrielle dekarboniseringsordning, der giver effektive resultater. Den konkurrencebaserede dekarboniseringsordning skal indføres gennem en ikkediskriminerende, gennemsigtig og åben udbudsprocedure, der er åben for alle industrisektorer. Støtten skal være rettet mod kulstoffattige processer og

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										teknologier i industrien og vedtagelse af energieffektivitetsforanstaltninger. Ordningens investeringspolitik skal mindst omfatte følgende kriterier for støtteberettigelse og projektudvælgelse: • målet om den laveste pris pr. ton sparet drivhusgas • sikring af overholdelse af gældende EU-ret og national miljølovgivning samt den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede aktiviteter og virksomheder og præcisering af dekarboniseringsmål. • kun støtte til projekter, der er i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknologi

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										• anlæg, der modtager støtte fra EU's emissionshandelsordning, skal reducere deres drivhusgasemissioner væsentligt under det benchmark, der er relevant for projektilbuddet. Betingelsen om "væsentligt under benchmarket" skal være en del af udvælgelseskriterierne for udbuddet. • der ydes ingen støtte til faste fossile brændstoffer. Projekter, der anvender naturgas som hovedråvare eller energikilde, støttes ikke. For projekter, hvor naturgas anvendes til at være støtteberettiget under genopretnings- og resiliensfaciliteten, må naturgas ikke tegne sig for mere end 20 % af det endelige

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										energiforbrug for udstyret, maskinerne og energiproduktionen. mængden af drivhusgasser, der udledes (i CO2-ækvivalenter, vægtet gennemsnit) for de virksomheder, der modtager støtte fra ordningen, skal falde med mindst 30 %. De slovakiske myndigheder skal give garantier for rettidig levering af data for alle støttede projekter senest den 30. juni 2026, eller de skal påvise, at drivhusgasemissionsbesparelser skal opnås på grundlag af forudsatte parametre for støttede teknologier (baseret på certifikater fra producenter) eller en kombination af begge tilgange. Dekarboniseringsprojekternes foreløbige kvantificering af reduktionen af drivhusgasemissioner kan baseres på tekniske

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										dokumenter med angivelse af nøgleparametre, energiforbrug og inputmaterialer til støttede teknologier. De slovakiske myndigheder deler referencescenarierne og de forventede virkninger af de støttede teknologier med Kommissionen efter udvælgelsen af projekterne.
3	4 — dekarbonisering af industrien — investering 1: Driften af ordningen for dekarbonisering af industrien	Milepæl	Færdiggørelse af de dekarboniseringsprojekter i industrien, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten	Afslutning af dekarboniseringsprojekter støttet af genopretnings- og resiliensfaciliteten				FØRSTE KVARTAL 2	2026	De afsluttede projekter under dekarboniseringsordningen, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal levere en samlet reduktion på 121 ton CO₂-ækvivalenter ud over det kontrafaktiske scenarie, der forelægges Kommissionen. Emissionsreduktionen skal påvises ved hjælp af parametre for støttede teknologier under foranstaltningen.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
4	4 — dekarbonisering af industrien — investering 2: Sikring af, at det slovakiske miljøinspektora t fungerer i forbindelse med dekarbonisering	Milepæl	Kapacitetsforøgende investeringer for det slovakiske miljøinspektorat	Levering af nyt udstyr og moderniserede faciliteter i det slovakiske miljøinspektorat				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Investeringen skal omfatte: (1) Nye køretøjer fra inspektoratet, der er udstyret med kontor- og måleteknologi, navnlig til inspektion af luftbeskyttelse, vandbeskyttelse og affaldshåndtering (2) Renoverede bygninger i inspektoratet, herunder, men ikke begrænset til, isolering af lokalerne eller renovering af sanitetssystemerne

KOMPONENT 5: TILPASNING TIL KLIMAÆNDRINGER

Komponent 5 "Tilpasning til klimaændringer" i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan har til formål at øge modstandsdygtigheden i både økosystemer og menneskelige bosættelser over for de negative virkninger af klimaændringer gennem reformer af vandforvaltningssystemet, arealforvaltning, naturbeskyttelse og biodiversitet, gennemførelse af grønne elementer i landskabet og investeringer i vandtætning og udvikling af grøn infrastruktur, herunder plantning.

Komponenten omfatter to reformer og én investering.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Målene for denne komponent er i overensstemmelse med og indgår i den nationale miljøpolitiske strategi frem til 2030, Den Slovakiske Republiks strategi for tilpasning til klimaændringer, Slovakiets vision og udviklingsstrategi frem til 2030 — Slovakiets langsigtede strategi for bæredygtig udvikling 2030 samt Den Europæiske Unions strategier og langsigtede mål, navnlig den europæiske grønne pagt.

Reform 2 skal bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling, der blev sendt til Slovakiet i 2024, om behovet for at "styrke [...] bevarelsen af naturressourcerne ved at integrere naturbaserede løsninger og færdiggøre zoneinddelingen af naturbeskyttede områder" (landespecifik henstilling 3/2024).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 om landskabsplanlægning.

Reformen skal danne grundlag for at beskytte landskabsstrukturer, økologisk stabilitet og biodiversitet i dokumentationen for fysisk planlægning og efterfølgende godkendelsesprocesser for godkendelse af bygninger og aktiviteter. Sammen med de efterfølgende metodologiske dokumenter og kort skal retsakten tilvejebringe det tekniske grundlag for dokumentation for fysisk planlægning og efterfølgende godkendelsesprocedurer for godkendelse af bygninger og aktiviteter. Dette skal have en betydelig indvirkning på opretholdelsen af landskabsstrukturer, økologisk stabilitet og beskyttelsen af biodiversiteten. Deres tab ville underminere evnen til at tilpasse sig klimaændringerne.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 2 — Reform af naturbeskyttelse og vandforvaltning i landdistrikterne

Formålet med reformen er at forbedre tilstanden for levesteder i beskyttede områder for at sikre deres langsigtede stigende bidrag til landskabsbeskyttelse mod klimaændringer og deres egen modstandsdygtighed over for de negative virkninger af klimaændringer. Senest den 31. december 2022 træder en ændret lov om natur- og landskabsbeskyttelse og vandlovgivning i kraft. Denne lovgivning skal styrke den institutionelle beskyttelse af naturen, minimere kompetencekonflikter inden for beskyttede områder, forenkle beskyttelsessystemet, integrere netværk af beskyttede områder (nationale, europæiske og internationale) og skabe betingelserne for zoneinddeling af nationalparker. Resultatet skal være et moderne system med det primære mål at beskytte naturen

og biodiversiteten i de pågældende områder og sikre et stabilt langsigtet bidrag fra økosystemerne til tilpasning til og modvirkning af klimaændringer. Samtidig skal reformen gøre det muligt at puste nyt liv i vandløb og skabe plads til økologisk forvaltning, genopretning af flodområder og gradvis beskyttelse mod oversvømmelse under hensyntagen til naturbeskyttelse og vandbinding på landet.

Reformen består også i ikrafttrædelsen og anvendelsen af dekretet om oprettelse af syv nationalparker (Slovenský kras, Velká Fatra, Muránska planina, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry og Poloniny) for at sikre, at zonerne af deres respektive beskyttede områder afsluttes.

Investering 1 i regionernes tilpasning til klimaændringer med vægt på naturbevarelse og udvikling af biodiversitet.

Investeringen har til formål at sikre økosystemernes langsigtede bæredygtige bidrag til tilpasning til og modvirkning af klimaændringer (afbødning af oversvømmelser, forebyggelse af tørke) ved at beskytte økosystemerne. Investeringen består i en omlægning af ejendom, begrænsning af skovhugst og udvikling af naturbevaring og revitalisering af vandløb, herunder vådområder, for at sikre vandbinding i landskabet og gradvis udledning heraf.

Investering 2 i opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer.

Formålet med denne foranstaltning er at opbygge modstandsdygtige skove, der er tilpasset virkningerne af klimaændringerne. Investeringen består i at gennemføre en række aktiviteter vedrørende bæredygtig skovforvaltning.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	5 — tilpasning til klimaændringer — Reform 1: Reform af fysisk planlægning	Milepæl	reformen af arealplanlægningen	Ikrafttræden af loven om fysisk planlægning i parlamentet				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Senest den 31. december 2023 udarbejder miljøministeriet en retsakt, som derefter godkendes af Den Slovakiske Republiks Nationalråd. Retsakten ledsages af den 31. december 2023 af udviklingen af en metode til vurdering af værdien af landskaber og økosystemer, som har til formål at sikre, at der tages hensyn til klimatilpasning i den territoriale beslutningstagning og i opbygningen, fremme gennemførelsen af naturbaserede foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelser og foranstaltninger til forebyggelse af tørke og tab af biodiversitet.
2	5 — tilpasning til klimaændringer — Reform 2: Reform af naturbeskyttelse og vandforvaltning	Milepæl	En mere effektiv anvendelse af naturbeskyttelsesforanstaltninger i landskaber i beskyttede	Ikrafttræden af den ændrede lov om natur- og landskabsbeskyttelse og vandlovgivning				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Miljøministeriet udarbejder en ændring af naturbeskyttelsesloven, som træder i kraft i januar 2022, hvorefter der udarbejdes et forslag til en ny model for beskyttede områders funktion (senest den 31. december 2022). Reformen af vandforvaltningen i landet skal bane vejen for revitalisering af vandløb og

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	ng i landdistrikter ne		områder og revitalisering af vandløb							dermed øge beskyttelsen mod oversvømmelse i landet. Miljøministeriet udarbejder et nyt vandpolitisk koncept senest den 31. december 2022 og ændrer vandloven senest den 31. december 2022 med fastsættelse af tekniske standarder, der skal gøre det muligt at puste nyt liv i vandløb på en måde, der maksimerer vandbindingen i landet, bremser udstrømningen af vand og genopretter grundvandsreserverne.
4	5 — tilpasning til klimaændring er — investering 1: Tilpasning af regionerne til klimaændring er med fokus på naturbevarels e og udvikling af biodiversitet	Målet	Revitalisering af vandløb (i Km af genoplivede vandløb)	Km genoplivede vandløb	Nummer	0	90	FØRSTE KVART AL 2	2026	Der skal stilles revitaliseringspas til rådighed for mindst 90 km vandløb, herunder vådområder.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
5	6 — tilpasning til klimaændringer — investering 1: Tilpasning af regionerne til klimaændringer med fokus på naturbevarelse og udvikling af biodiversitet	Målet	Ejendomsafregning med private jordejere (i areal i ha)		Nummer	0	32.82	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der skal opnås bosættelser for et areal på 32,82 ha i naturbeskyttede områder. Senest den 30. juni 2022 udarbejder en arbejdsgruppe under miljøministeriet en metode til fastsættelse af jordværdi og - pris. Opfordringer til køb af jord i beskyttede områder, primært i nationalparker, iværksættes løbende for udvalgte områder indtil den 31. december 2023.
7	6 — tilpasning til klimaændringer — investering 1: Tilpasning af regionerne til klimaændringer med fokus på naturbevarelse og udvikling	Målet	Liste over udvalgte projekter for regionerne Muránska Planina og Polonina		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Styrelsesrådet udvælger projekter for to regioner Muránska Planina og Polonina i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade på grundlag af en åben drøftelse med relevante lokale aktører.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning g	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	af biodiversitet									
8	5 — tilpasning til klimaændring er — Reform 2: Reform af naturbeskyttelse og vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	Zoneinddeling af nationalparker	Ikrafttræden og anvendelse af regeringsdekreter om oprettelse af nationalparker, deres zoner og beskyttede områder				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Regeringen afslutter zoneinddelingen ved at vedtage dekreter om oprettelse af følgende nationalparker, deres zoner og deres respektive beskyttede områder: i. Slovenský kras ii. Velká Fatra iii. Muránska planina iv. Malá Fatra v. Nízke Tatry vi. Vysoké Tatry og vii. Poloniny. De respektive regeringsdekreter skal sikre, at: i) arealer med primærskove og skove med gamle vækster i nationalparker er omfattet af zone A på det 5. beskyttelsesniveau, jf. artikel 16 og 30 i lov nr. 543/2002 sml. om naturbeskyttelse, og II) de er i overensstemmelse med det allerede godkendte program for bevarelse af tjuren (Tetrao urogallus

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Linnaeus, 1758) for årene 2025-2029, der blev vedtaget den 20. januar 2025. Dette skal resultere i, at zone A på det 5. beskyttelsesniveau, jf. artikel 16 og 30 i lov nr. 543/2002 sml. om naturbeskyttelse, pålægges i de områder, der er udpeget som områder, der kræver ikkeindgriben i bevaringsprogrammet.
9	Investering 2: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Målet	Bæredygtig genplantning af skov	Areal med gennemførte foranstaltninger til bæredygtig skovforvaltning	ha	0	31 069	FØRSTE KVARTAL 2	2026	De støttede aktiviteter må kun gennemføres på skovarealer. Følgende områder er udelukket: • Natura 2000 • 4. og 5. niveau af beskyttede områder baseret på slovakisk lovgivning • områder med registreret forekomst af arter af vesttjur. Der udstedes en godkendelsesprotokol, hvoraf det fremgår, at foranstaltningerne til bæredygtig skovforvaltning blev gennemført på et areal på 31 ha, og den omfattede følgende aktiviteter: • Kunstig skovfornyelse på 1 ha

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										• Styrkelse af naturlig genopretning af skov på 188 ha • Beskyttelse af unge skovarealer på 15 ha • At drive unge skovbevoksninger for at sikre arter og rumlig sammensætning på mindst 9 166 ha • Første udtynding i op til 50 år med højst 4 ha. Der udstedes en rapport fra en uafhængig sagkyndig, som bekræfter, at: • de støttede aktiviteter blev kun gennemført på skovarealer, og Natura 2 000, områder på⁴ og⁵ beskyttelsesniveau og områder med registreret tilstedeværelse af vesttjur blev udelukket. • aktiviteterne bidrog til at opbygge en flerarts- og flergenerationsskov med hensyn til den fysiske sammensætning og forvaltet i henhold til en tilgang med løbende skovdække • Med hensyn til genplantning af skov blev der kun plantet hjemmehørende træarter, eller dem, der er tilpasset

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										de forventede klimatiske og pedo- hydrologiske forhold.

KOMPONENT 6: Adgang til, udvikling af og kvalitet i inklusiv uddannelse

Formålet med komponenten er at forbedre tilgængeligheden og inklusionen af almindelig førskole- og skoleuddannelse i Slovakiet. Komponenten vil forbedre adgangen til førskoleundervisning ved at sikre, at børn på 5 år har plads i førskolesystemet, og ved at indføre den juridiske ret til førskoleundervisning for 4- og 3-årige. Komponenten skal reformere finansieringssystemet for førskoleundervisning og indføre et system med inklusive uddannelsesstøtteforanstaltninger. Komponenten kan bidrage til at mindske skolefrafaldet ved at fremme skolerådgivnings- og rådgivningssystemet på sekundærtrinet på første trin og til at forbedre integrationen af romabørn ved at begrænse segregering i skolerne. Komponenten skal afhjælpe manglerne i uddannelsesresultaterne som følge af pandemien og hjælpe børn med særlige uddannelsesmæssige behov med mere målrettede støtteforanstaltninger.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovakiet i de seneste to år, om behovet for at *forbedre kvaliteten og inklusionen af uddannelse på alle niveauer og fremme færdigheder. Øge adgangen til børnepasning og langtidspleje til en rimelig pris og af høj kvalitet. Fremme integrationen af ugunstigt stillede grupper, især romaer.* (Landespecifik henstilling 2/2019).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Tilvejebringelse af betingelser for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervisning for børn fra det fyldte 5. år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra det fyldte 3. år.

Formålet med denne reform er at opfylde betingelserne for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervisning for 5-årige børn og en lovfæstet ret til en plads i førskoleundervisningen for 3- og 4-årige børn. Denne foranstaltning består i at ændre lovgivningen og skabe kapacitet i børnehaver.

Reform 2: Definition af begrebet børns og elevers særlige uddannelsesmæssige behov og udvikling af en model for støtteberettigede støtteforanstaltninger inden for uddannelse, herunder deres finansieringssystem. Formålet med denne reform er at støtte elever med særlige uddannelsesmæssige behov. Denne foranstaltning består i at ændre lovgivningen, indføre støtteforanstaltninger og tilbyde uddannelse.

Reform 3: Reform af rådgivnings- og forebyggelsessystemet og sikring af systematisk dataindsamling inden for fremme af mental sundhed for børn, elever og studerende. Formålet med reformen er at flytte de nyoprettede rådgivnings- og forebyggelsescentre (CPP) til at arbejde tættere på skolerne. Ved at ændre de respektive retsakter skal disse centre udøve erhvervsmæssig virksomhed uden at definere sundhedsmæssige ulemper, som det er tilfældet i øjeblikket, og som forårsager forskelsbehandling. En ændring af rådgivningsordningen ledsages af yderligere

støtteforanstaltninger såsom: ændring af finansieringen på grundlag af de erhvervsmæssige aktiviteter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 4: Tilpasse studieprogrammer af F-typen.

Formålet med denne reform er at indføre muligheden for at opnå et uddannelsesniveau på første sekundærtrin i erhvervsuddannelsesprogrammer på første trin, de såkaldte "F-programmer". Denne foranstaltning består i at ændre lovgivningen og tilpasse listen over de tilbudte F-programmer.

Reform 5: Fremme af desegregation i skolerne.

Formålet med denne reform er at indføre en juridisk definition af segregering i skolerne. Denne foranstaltning består i at ændre lovgivningen og indføre metodologisk materiale og standarder for desegregation.

Reform 6: Kompenserende foranstaltninger til afbødning af pandemiens indvirkning på undervisningen for elever på primær- og sekundærtrinnet.

Reformen indfører et undervisningsprogram, hovedsagelig for elever, der havde begrænsede muligheder for at deltage i uddannelse under pandemien. Undervisningsprogrammet tilrettelægges af de deltagende elevers skoler og fokuserer især på emner fra såkaldte "primære uddannelsesområder". Udvælgelsen af elever og kommunikationen med elevernes retlige repræsentanter er skolens ansvar.

For at løse problemet med manglen på omfattende data om fjernundervisningen iværksætter undervisningsministeriet en opfordring til at gennemføre omfattende pædagogisk forskning for at analysere pandemiens indvirkning på uddannelse og deres konsekvenser for uddannelsespolitikkerne.

Gennemførelsen af reformen forventes at begynde senest den 30. september 2021 og skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering 1: Fjernelse af hindringer i skolebygninger.

Formålet med denne investering er at fjerne arkitektoniske hindringer i 135 skoler på sekundærtrinnet. Denne foranstaltning består i udarbejdelse af en håndbog og fjernelse af hindringer på 135 skoler på sekundærtrinnet.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning af gennemførelsen af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
1	6 — adgang til, udvikling af og kvalitet i inklusiv uddannelse — Reform 1: 1.Sikring af betingelserne for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervisning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra tre år	Milepæl	Indførelse af lovændringer af obligatorisk førskoleundervisning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra treårsalderen.	Parlamentets vedtagelse af lov nr. 596/2003, lov nr. 245/2008, lov nr. 138/2019, ændring af regeringskol. og ændring af dekret nr. 1/2020.				FØRST E KVARTAL 2	2023	De relevante bestemmelser i lov nr. 596/2003 om statslig forvaltning af uddannelse og skoleselvstyre skal øge gennemsigtigheden i finansieringen af førskoleundervisning, inden det nye præskriptive finansieringssystem indføres. Lov nr. 245/2008 indfører en universel lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning for børn fra fire år og derefter fra det fyldte treårsalder. Lovgivningen skal vedtages senest den 30. juni 2023 med virkning fra 1.1.2024

										og 1.1.2025 og skal sikre tilstrækkelige pladser i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning til alle børn fra det fyldte 4. år (fra 09/2024) og derefter fra det fyldte treårsalder (fra 09/2025). Ændringen af lov nr. 138/2019 om pædagogiske og faglige medarbejdere og ændringen af dekret nr. 1/2020 sml. om kvalifikationskrav til undervisningspersonale og specialpersonale skal indføre en betingelse om, at pædagogisk personale i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning som lærer har en videregående uddannelse i undervisningsprogrammet for førskoleundervisning og førskoleundervisning, hvis de underviser børn, for hvem
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										førskoleundervisning er obligatorisk. Desuden skal der ved forordningen indføres en betingelse om, at hver børnehave eller anden udbyder af førskoleundervisning skal have mindst én medarbejder med en videregående uddannelse i undervisningsprogrammet for førskoleundervisning og førskoleundervisning, som er ansvarlig for at føre tilsyn med den pædagogiske kvalitet. Ændringen vedtages senest den 30. juni 2023 med en anvendelsesdato fra 1.1.2029.
2	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 1: 1.Sikring af betingelserne for gennemførelse	Målet	Indskrivningsprocent i førskolealderen for børn på 5 år		%	88	95	FØRST E KVART AL 3	2022	For børn, der er 5 år, er førskoleundervisning obligatorisk. I henhold til ændringen af skoleloven skal de have førskoleundervisning: i) i børnehaver/specialbørnehaver, der indgår i

	af obligatorisk førskoleundervi sning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervi sning fra tre år									det slovakiske netværk af skoler og skoler, ii) i individuel undervisning, f.eks. efter anmodning fra en retlig repræsentant i hjemmet, eller iii) ved en registreret førskoleundervisnings etablering.
3	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusive uddannelse — Reform 1: 1. Fastsættelse af betingelser for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervi sning for børn fra 5 år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervi sning fra det fyldte 3. år	Målet	Antal genopbyggede eller rekonstruerede børnehaver		Nummer	0	220	FØRST E KVART AL 2	202 6	220 børnehaver skal enten være nyopførte eller rekonstruerede.

4	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusive uddannelse — Reform 2: Definition af begrebet børns og elevers særlige uddannelsesmæ- ssige behov og udvikling af en model for støtteberettigede støtteforanstalt- ninger inden for uddannelse og uddannelse, herunder deres finansieringssy- stem	Milepæl	Vedtagelse af loven om omdefinering af begrebet særlige uddannelsesbehov og udarbejdelse af ledsagende metodologisk materiale til undervisere, specialiserede medarbejdere og skoleledere.	Parlamentets vedtagelse af ændringen af lov nr. 245/2008 sml., lov nr. 597/2003 sml. Ændring af regeringsforordnin- g nr. 630/2008 og regeringens vedtagelse af metodologisk materiale om den vertikale model for støtteforanstaltning er, didaktisk og metodologisk materiale til undervisning i slovakisk som fremmedsprog og indførelse af støtte til børn med forskellige modersmål i undervisningen				FØRST E KVART AL 4	202 2	Ændringen af lov nr. 245/2008 om uddannelse (sammen med et særskilt nyt dekret) og ændringen af lov nr. 597/2003 om finansiering af grundskoler, skoler på sekundærtrinnet og uddannelsesinstitution er definerer børn og elever, der oplever hindringer for adgang til uddannelse og deres ret til uddannelsesstøtte, gennem særlige støtteforanstaltninger. Den slovakiske regerings forordning nr. 630/2008 tilpasses, som tager hensyn til forskellige særlige forhold ved beregningen af det normative bidrag ved hjælp af koefficienter. Reformen kræver, at der udarbejdes ledsagende metodologisk materiale. Samtidig skal der udarbejdes metodologiske ark for lærere og arbejdsark for elever, der har til
---	---	---------	---	---	--	--	--	-----------------------------	----------	---

										formål at udvikle sprogkunderskaber hos børn og elever med andre modersmål end skolens undervisningssprog, for forskellige sprogkompetenceniveauer og forskellige aldersgrupper. Metodologisk og didaktisk materiale offentliggøres på en særskilt webportal og skal være frit tilgængeligt for alle relevante uddannelsesaktører.
5	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 2: Definition af begrebet børns og elevers særlige uddannelsesmæssige behov og udvikling af en model for støtteberettigede støtteforanstalt	Milepæl	Ikrafttrædelse af omdefineringen af begrebet særlige uddannelsesbehov	Ikrafttræden af ændringen af lov nr. 245/2008 sml., lov nr. 597/2003 sml.				FØRST E KVART AL 1	2023	Ændringen af lov nr. 245/2008 om uddannelse (sammen med et særskilt nyt dekret) definerer børn og elever, der oplever hindringer for adgang til uddannelse og deres ret til uddannelsesstøtte gennem særlige støtteforanstaltninger, træder i kraft senest den 31. marts 2023.

	ninger inden for uddannelse og uddannelse, herunder deres finansieringssystem									
6	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 2: definition af begrebet børns og elevers særlige uddannelsesmæssige behov og udvikling af en model for støtteberettigede støtteforanstaltninger på uddannelsesområdet, herunder deres finansieringssystem	Målet	Antal uddannede personer, som enten er lærer eller uddannelsesspecialist		Nummer	0	10 000	FØRSTE KVARTAL 4	2025	10 000 unikke personer, der arbejder i uddannelsessektoren, skal afslutte mindst ét uddannelsesprogram.
7	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse —	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivning, der skaber det omfattende rådgivningssystem	Ikrafttræden af ændringen af lov nr. 245/2008 sml. og særskilte dekretter, sandsynlige				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ændringen af lov nr. 245/2008 om uddannelse (sammen med et særskilt nyt dekret) erstatter det nuværende koncept

	Reform 3: Reform af systemet for rådgivning og forebyggelse og sikring af systemisk dataindsamling inden for fremme af mental sundhed for børn, elever og studerende			ændringer og regeringsforordnin g nr. 630/2008 sml.						med et rådgivningssystem med et sammenkoblet system, der fokuserer på tilgængelighed, kompleksitet og overholdelse af indholds- og præstationsstandarder. Et omfattende rådgivnings- og forebyggelsessystem skal bestå af de nyoprettede rådgivnings- og forebyggelsescentre (CPP), som skal tilbyde professionelle aktiviteter uden at definere fokus på målgrupper i henhold til sundhedsmæssige ulemper, som det er tilfældet i øjeblikket, dvs. således at muligheden for at besøge rådgivnings- og forebyggelsescentret ikke bestemmes på grundlag af barnets helbredsmæssige ulemper. Professionelle aktiviteter udføres i tæt samarbejde mellem støttehold på skoler og
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

										skoler, herunder et tværfagligt team. Dette skaber betingelser for intensiv og rettidig støtte, bistand og intervention af høj kvalitet til børn, elever, studerende, retlige repræsentanter, institutionelle repræsentanter og andre modparter. Ændringen i finansieringen består i at fastsætte bidraget på grundlag af de erhvervsaktiviteter, der udføres. I forbindelse med ændringen i finansieringen kan det også være nødvendigt at ændre regeringsforordning nr. 630/2008 om detaljerne i fordelingen af midler fra statsbudgettet til skoler og uddannelsesinstitutioner.
8	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse —	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at: Udvidelse af muligheden for at	Ikrafttræden af ændringen af lov nr. 245/2008, lov nr. 61/2015 og				FØRST E KVART AL 1	2023	Ændringen af lov nr. 245/2008 om uddannelse (skoleloven) skal give mulighed for at afslutte en

	Reform 4: Gennemførelse af værktøjer til forebyggelse af skolefrafald og tilpasning af studieprogrammer af F-typen		erhverve en uddannelse på første sekundærtrin inden for erhvervsrettet grunduddannelse (VET) med henblik på optimering af NSOV-programmer som reaktion på arbejdsmarkedets behov og udbuddet af NSOV-programmer i forhold til de uddannelsesmæssige behov hos målgruppen af elever	ændring af dekret nr. 292/2019.Z. z.						ungdomsuddannelse på første sekundærtrin (NSOV) i et to- og treårigt kombineret program (afhængigt af det år, hvor eleven har afsluttet grundskolen) ved hjælp af en komitologiundersøgelser. Målet er at fjerne de såkaldte "døde ender" i uddannelsessystemet og at gøre det muligt for NSOV-elever at gennemføre en uddannelse på sekundærtrinnet som led i et program, der er mere effektivt. Der er en større dækning af systemet i forhold til sårbare grupper. Uddannelsesstilbuddet skal tilpasses arbejdsmarkedets behov. Ændringen af lov nr. 61/2015 om erhvervsuddannelse udvider forpligtelsen til at fastlægge præstationsplaner for sekundærtrinnet til også at omfatte erhvervsuddannelser på første trin.
--	---	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

										Dekret nr. 292/2019 ændres, hvorved der indføres et system for præstationsplanlægning for studieprogrammer af F-typen, idet der fastsættes specifikke kriterier. Disse skal tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for studieprogrammer af F-typen, såsom kriterier på skoleniveau (ydelse, deltagelse, fuldførelse af grundskolen) og på fagforeningsniveau — resultater på arbejdsmarkedet for "F-kandidater".
9	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 4: Tilpasse studieprogrammer af F-typen	Milepæl	F-programmer tilpasset	Ikrafttræden af ændringen af dekret nr. 287/2022.				FØRST E KVARTAL 2	2025	Listen over F-programmer tilpasses efter anmodning om input fra erhvervsorganisationer.
10	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af	Milepæl	Vedtagelse af lovgivningsmæssige ændringer, der indfører	Parlamentets vedtagelse af en ændring af lov nr. 245/2008 eller lov				FØRST E	2023	Ændringer af lovgivningen vedrører loven om bekæmpelse af forskelsbehandling

	inklusiv uddannelse — Reform 5: Støtte til desegregation af skoler		definitionen af segregering i skoler i lovgivningen og udvikling af metodologisk materiale til gennemførelse af desegregation	nr. 365/2004 og undervisningsministeriets udarbejdelse og godkendelse af metodologisk materiale				KVART AL 3		(nr. 365/2004 sml.) eller skoleloven (nr. 245/2008 sml.) og anden lovgivning vedrørende finansiering og forvaltning af skoler. Definitionen af adskillelse bestemmer klart, hvilke handlinger og undladelser der betragtes som adskillelse, for at undgå forskellige fortolkninger i fortolkningen. Det metodologiske materiale skal i praksis give vejledning i forebyggelse og afskaffelse af opdelt uddannelse for de forskellige uddannelsesaktører (såsom skabere, skoler og skolefaciliteter, direktører og lærere).
12	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 5: Fremme af	Milepæl	Indførelse af standarder for desegregation	Indførelse af standarder for desegregation og ikrafttræden af ændringen af lov nr. 245/2008				FØRST E KVART AL 4	2025	Der skal udarbejdes standarder for desegregation og en håndbog, som skal indeholde retningslinjer for ajourføring af skolereglerne for at

	desegregation i skolerne									forebygge og eliminere segregering. Alle skoler på grundskolen og sekundærtrinnet er retligt forpligtet til at indarbejde standarderne for desegregation i deres skolelovgivning.
13	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 6: Kompensatoriske foranstaltninger til afbødning af pandemiens indvirkning på undervisningen for elever på primær- og sekundærtrinnet	Målet	Antal skoler, der deltager i undervisningsprogrammer		Nummer	0	450	FØRST E KVART AL 4	202 2	450 skoler tilrettelægger undervisningsprogrammer. Ved at nå dette antal skoler støttes 12 000 elever af undervisningsprogrammer. Undervisningsprogrammerne skal først og fremmest være rettet mod de elever, der ikke har været i stand til at deltage fuldt ud i undervisningen i skolerne i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021. Undervisningen skal foregå individuelt eller som gruppe ud over normal skoletid. Den skal navnlig fokusere på emner fra såkaldte

										"primære uddannelsesområder".
14	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — investering 1: Fjernelse af hindringer for skolebygninger	Milepæl	Indførelse af definitionen af en standard for debarrierisering, udarbejdelse af en håndbog om debarrierisering og kortlægning af skolernes behov på alle uddannelsesniveauer	Undervisningsministeriets godkendelse af standarder for debarrierisering, håndbog om debarrierisering og offentliggørelse af resultaterne af kortlægningen af behov på MoE's websted				FØRST E KVART AL 1	202 2	Håndbogen definerer standarder for debarrierisering for at opfylde børns, elevers og studerendes reelle behov med sundhedsmæssige ulemper og for at respektere principperne om universelt design. Den skal være baseret på en holistisk tilgang, der sikrer fuld deltagelse i skolelivet (dvs. fastlæggelse af standarder, der skaber et inklusivt rum i hele skolen og ikke kun fokuserer på at fjerne de største hindringer, f.eks. for skolegang). Ud over rumlige standarder (f.eks. tekniske specifikationer for bygge- og anlægsarbejder) definerer manualen også standarder for debarrierisering af skolebygninger (f.eks. skolens samarbejde

										med eksperter og lokalsamfundet). Undervisningsministeriet skal sammen med Institut for Forskning i Inklusiv Uddannelse i Brno udarbejde en analyse af status for debarrierisering i skolerne i forhold til de fastlagte standarder og på grundlag heraf prioritere de enkelte skoler for debarrierisering.
15	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — investering 1: Fjernelse af barrierer i skolebygninger	Målet	Fjernelse af arkitektoniske barrierer på sekundærtrinnet		Nummer	0	135	FØRST E KVART AL 2	202 5	Arkitektoniske barrierer skal reduceres på 135 skoler på sekundærtrinnet.
16	6 — adgang til, udvikling af og kvalitet i inklusiv uddannelse — Reform 1: 1.Sikring af betingelserne for gennemførelse	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt præskriptivt finansieringssystem for førskoleundervisning baseret på børnehavernes standardiserede reelle årlige personale- og	Vedtagelse i parlamentet af lov nr. 597/2003, lov nr. 596/2003, lov nr. 564/2004, ændring af regeringsforordning nr. 668/2004 sml.,				FØRST E KVART AL 1	202 5	De relevante bestemmelser i lov 597/2003 sml. om finansiering af grundskoler, gymnasier og skolefaciliteter, lov nr. 596/2003 sml. om statslig forvaltning af uddannelse og

	af obligatorisk førskoleundervi sning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervi sning fra tre år		driftsomkostninger samt opnåelse af indskrivningsproce nten for børn på fire år.	regeringsforordnin g nr. 630/2008 sml.						skole selvstyre, lov 564/2004 sml. om budgettering af lokale og regionale myndigheders indtægter fra indkomstskat, revision af formelen i regeringsforordning nr. 668/2004 samt ændring af regeringsforordning nr. 630/2008 ændres. Der oprettes et differentieret og gennemsigtigt system for finansiering af førskoleundervisning for at sikre stabilitet, modstandsdygtighed og øremærkning af midler til uddannelse. Lovgivningen vedtages senest den 30. juni 2024 og træder i kraft den 1.1.2025. Senest den 30. september 2024 skal indskrivningsprocente n for børn på 4 år i førskoleundervisning være mindst 82 %. Dette omfatter førskoleundervisning: i) i
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

										børnehaver/specialbørnehaver, der indgår i det slovakiske netværk af skoler, ii) i individuel uddannelse, f.eks. efter anmodning fra en retlig repræsentant i hjemmet, eller iii) på en registreret førskoleundervisnings etablering.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

KOMPONENT 7: Uddannelse i det²¹. århundrede

Denne komponent i den slovakiske genopretnings- og resiliensplan skal indføre en reform af grundskolen (ISCED 1, ISCED 2) og skabe nyt læringsindhold, der tilrettelægges i flerårige cyklusser. Målet er at udvikle elevernes kritiske tænkning og bløde færdigheder som problemløsning, håndtering af information, arbejde i et team, fortælling og spørgsmål, tage initiativ og ansvar, skabe og gennemføre personlige projekter. Dette kræver tilvejebringelse af lærebøger, der er nødvendige for at forny den nuværende masse, og en ændring af lærernes færdigheder med henblik på at gennemføre disse ændringer i den daglige praksis. Samtidig skal komponenten styrke kvaliteten af undervisernes og det faglige personales færdigheder og motivere dem til livslang faglig udvikling. Der skal også fokuseres på inklusiv uddannelse og erhvervelse af digitale færdigheder.

Komponenten omfatter to reformer og to investeringer.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten skal bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling rettet til Slovakiet om behovet for at *styrke digitale færdigheder og sikre lige adgang til uddannelse af høj kvalitet*. (Landespecifik henstilling 2/2020). *Forbedre kvaliteten og inklusionen af uddannelse på alle niveauer og fremme færdigheder* (landespecifik henstilling 2/2019).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Reform af uddannelsens indhold og form. Formålet med reformen er at skabe nye læseplaner for uddannelse på primær- og sekundærtrinnet, der tilrettelægges i uddannelsesforløb. Denne foranstaltning består i godkendelse af det nye statslige grundskoleprogram, som giver mulighed for større fleksibilitet i udviklingen af skolernes læseplaner, i gennemførelsen af 40 regionale støttecentre for skoler og i tilvejebringelsen af nyt undervisningsmateriale. Denne foranstaltning omfatter også oprettelse af et onlinemiljø, der har til formål at digitalisere den endelige test (maturita) på alle gymnasieskoler.

Reform 2: Forberedelse og udvikling af lærere til nyt indhold og nye former for undervisning (ændringer i de videregående uddannelser) og styrkelse af lærernes faglige udvikling). Formålet med denne reform er at styrke kvaliteten af undervisernes og de faglige medarbejders færdigheder og motivere dem til livslang faglig udvikling. Der indføres en økonomisk godtgørelse for at forbedre lærerens færdigheder. Der skal fokuseres på de nye læseplaner, inklusiv uddannelse og tilegnelse af digitale færdigheder. Ved udgangen af 2023 skal mindst 55 % af det pædagogiske og professionelle personale være uddannet. De respektive lovgivningsmæssige ændringer skal regulere kompetencerne og kredsen af undervisere.

Der skal være et støtteprogram for universiteter til støtte for fremkomsten af nye undervisningsplaner. Dette omfatter finansiering af ændringer i programmer, der støtter indførelsen af inklusiv uddannelse, uddannelse af elever med andre modersmål end slovakisk og udvikling af digitale kompetencer blandt lærerstuderende.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Investering 1: Digital infrastruktur i skolerne. Formålet med denne investering er at øge procentdelen af skoler med fuld digital adgang og dermed skabe et miljø, der støtter udviklingen af digitale færdigheder og forbedrer den digitale inklusion blandt dårligt stillede elever. Investeringen består i levering af digitalt udstyr til 60 % af skolerne.

Investering 2: Færdiggørelse af skoleinfrastrukturen. Denne investering har til formål at integrere elever fra dårligt stillede miljøer bedre. Denne foranstaltning består i at afskaffe 35 skoler i to skift i Slovakiet.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
1	7 — uddannelse i det 21. århundrede — Reform 1: Uddannelsesindhold og reform af uddannelsesformer	Milepæl	Ny læseplan for alle grundskoler organiseret i de flerårige uddannelsesforløb	Undervisningsministerens godkendelse af det nye statslige grundskoleuddannelsesprogram.				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Der skal gennemføres en integreret læseplan for grundskoler (ISCED 1 og ISCED 2) inden for cyklusser. Cyklusserne skal definere grundlæggende læringsmål for områder snarere end detaljeret indhold og dermed skabe fleksibilitet til at udvikle læseplaner på skoleniveau. Gennemførelsesfasen begynder i september 2023 med en forpligtelse til at overføre alle grundskoler til en ny læseplan senest i 09/2026.

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2	7 — uddannelse i det 21. århundrede — Reform 1: Uddannelsesindhold og reform af uddannelsesformer	Målet	Oprettelse af et netværk af regionale støttecentre		Nummer	0	40	FØRSTE KVARTAL 3	2024	Der oprettes 40 centre for forvaltning af læseplaner og støtte til skoler på regionalt plan. Centrene skal bestå af et team af lærere og andre specialister, der tilbyder mentorordninger eller lignende støtteaktiviteter.
3	7 — uddannelse i det 21. århundrede — Reform 1: Uddannelsesindhold og reform af uddannelsesformer	Milepæl	Gennemførelse af reformen af læseplanerne og nyt undervisningsmateriale til skolerne					FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst 30 % af grundskolen skal gennemføre den nye læseplan. Undervisningsministeriet indkøber centralt nyt undervisningsmateriale i overensstemmelse med den nye læseplan eller giver skolerne et tilskud til indkøb heraf. Som foreskrevet i lovgivningen skal undervisningsmateriale være i overensstemmelse

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										med den nye læseplan.
4	7 — uddannelse i det 21. århundrede — Reform 1: Reform af uddannelsesindhold og -form — reform af læseplaner og lærebøger	Milepæl	Indførelse af en online afsluttende eksamen (maturita) for alle gymnasieskoler					FØRSTE KVARTAL 4	2025	Den afsluttende eksamen for færdiguddannede fra alle gymnasieskoler, hvor løbetiden finder sted, skal leveres online.
5	7 — uddannelse i det 21. århundrede — Reform 2: Forberedelse og udvikling af lærere til nyt indhold og nye former for undervisning	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer, der skal styrke kvaliteten af undervisernes og de faglige medarbejders færdigheder og motivere dem til livslang faglig udvikling	Ikrafttræden af ændringerne af lov nr. 138/2019 om pædagogiske og professionelle medarbejdere, lov nr. 597/2003 sml., lov nr. 131/2002 om videregående uddannelse og dekret nr. 244/2019 og nr. 1/2020 fra Den Slovakiske Republiks ministerium				FØRSTE KVARTAL 1	2023	De lovgivningsmæssige ændringer skal medføre: • Indførelse af nye studieprogrammer til forberedelse af fremtidige lærere • En godtgørelse, der skal motivere undervisere og

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					enhed for foranstalt ning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
				for uddannelse, videnskab, forskning og sport om systemet for uddannelsesforeninger i Den Slovakiske Republik.						fagligt personale til at fortsætte den livslange faglige udvikling • Regulering af kompetencerne og kredsen af udbydere af attestations-, funktions- og kvalifikationsuddannelse i uddannelsessektoren. • Ny model for akkreditering af uddannelsesprogrammer for faglig udvikling.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6	7 — uddannelse i det 21. århundrede — Reform 2: Forberedelse og udvikling af lærere til nyt indhold og nye former for undervisning	Målet	Procentdel af pædagogisk og fagligt personale, der er uddannet, navnlig som forberedelse til den nye læseplan, inklusiv uddannelse og digitale færdigheder		%	0	55	FØRST E KVARTAL 4	2023	Senest den 31. december 2023 skal mindst 55 % af skolernes pædagogiske og professionelle personale være uddannet.
7	7 — uddannelse i det 21. århundrede — investering 1: Digital infrastruktur i skolerne	Målet	Skoler med grundlæggende digitalt udstyr		%	0	60	FØRST E KVARTAL 4	2025	60 % af skolerne modtager digitalt udstyr. Dette udstyr skal, afhængigt af skolernes behov, omfatte software, hardware samt kompenserende udstyr til dårligt stillede elever og, hvor det er muligt, ét IT-klasseværelse i forhold til 300 elever.
8	7 — uddannelse i det 21. århundrede —	Målet	Afskaffelse af tosporede skoler		Nummer	0	35	FØRST E KVARTAL 2	2026	Der skal være et opkald til at opføre nye lokaler eller foretage

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					enhed for foranstalt ning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
	investering 2: Færdiggørelse af skoleinfrastruk tur									rekonstruktioner af lokaler på 35 skoler med dobbeltarbejde. Der skal oprettes mindst 4 403 nye kapaciteter. Renoverede bygninger skal i gennemsnit opnå mindst 30 % primærenergibesparelser.

KOMPONENT 8: Forbedring af de slovakiske universiteters resultater

Hovedformålet med denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at forbedre kvaliteten af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater. Den nye form for finansiering af faglige bachelorprogrammer indføres for bedre at tilpasse studieprogrammerne til arbejdsmarkedets behov. For at forbedre kvaliteten af videnskaben skal der udarbejdes en systemisk præstationsevaluering, som understøtter det nye akkrediteringssystem. Komponenten skal styrke reformen af universiteternes ledelse ved at give rektor og bestyrelse flere beføjelser samt ved at oprette en ordning, der tilskynder til fusioner af den videregående uddannelsesinstitution for at reducere de administrative omkostninger og skabe virkningen af den positive afsmittende virkning i udbredelsen af viden blandt enhederne.

Komponenten omfatter fem reformer og én investering.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovakiet i de seneste to år, om behovet for *at forbedre kvaliteten og inklusionen af uddannelse på alle niveauer og fremme færdigheder*. (Landespecifik henstilling 2/2019) samt at *sikre lige adgang til uddannelse af høj kvalitet*. (Landespecifik henstilling 2/2020).

Der er en vis stærk forbindelse til andre komponenter, navnlig dem, der vedrører forskning og innovation (komponent 9 og 17), omskoling og opfyldelse af arbejdsmarkedets behov (komponent 10).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Ændring i finansieringen af universiteterne gennem indførelse af resultatkontrakter. Der skal indføres et nyt instrument — resultatkontrakter — i retssystemet for at støtte profilering og diversificering af universiteterne på grundlag af deres særlige styrker og udviklingspotentiale. Præstationskontrakter skal undertegnes af Den Slovakiske Republiks ministerium for uddannelse, videnskab, forskning og sport (MŠVVaHongkong SR) med offentlige universiteter. På grundlag af aftalen med universiteterne fastsættes der mål, som skal overvåges ved hjælp af U-Multirank-metoden (fælles metode til gennemførelse af resultatevalueringen) og baseres på et langsigtet mål for universiteternes og landenes behov.

Gennemførelsen af reformen forventes at begynde senest den 31. december 2022 og skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 2: Indførelse af et system med periodisk evaluering af videnskabelig ydeevne. Formålet med reformen er at indføre et system med periodisk evaluering af universiteternes videnskabelige resultater. Ministeriet udarbejder i samarbejde med interessenterne en metode til vurdering af videnskabelige resultater og indfører den i retssystemet. Evalueringen af resultaterne tilrettelægges af ministeriet, enten direkte eller gennem en selvstændig institution, således at vurderingen er baseret på principperne om uafhængighed og gennemsigtighed. Bedømmelsesudvalget består af indenlandske og udenlandske fremragende forskere. Evalueringen baseres på vurderingssystemer af høj kvalitet fra udlandet, hvor den britiske forskningsramme

(REF) er den vigtigste inspiration, og der anvendes specifikke parameterrammer, der er tilpasset situationen i de slovakiske institutioner, til at vurdere kvaliteten af resultaterne på området.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 3: En ny tilgang til akkreditering af videregående uddannelser. Formålet med reformen er at fastlægge de nye standarder og kriterier for godkendelse af læseplaner, der skærper betingelserne for at garantere og gennemføre studieprogrammer, forbedre deres kvalitet og indføre langsigtede kvalitetsovervågningsprocesser. Et nyt system kræver, at universiteterne inddrager studerende, eksterne interessenter (navnlig arbejdsgivere) i udformningen, overvågningen og tilpasningen af læseplanerne, og at universiteterne nøje overvåger de studerendes fremskridt og behov, optagelsen af færdiguddannede og deres generelle tilfredshed. Det slovakiske akkrediteringsagentur for videregående uddannelse (SAAVĕ) fører eksternt tilsyn med gennemførelsen af disse regler. I forbindelse med vurderingen af universitetsprogrammer anvender SAAVtoriet også udenlandske bedømmere og fagfolk. Det forventes, at mindst 90 % af universiteterne ansøger om at kontrollere, at interne kvalitetssystemer og studieprogrammer er i overensstemmelse med akkrediteringsstandarderne.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 4: Reform af forvaltningen af universiteterne. Reformen gennem ændringen af loven om videregående uddannelse skal øge rektorens og bestyrelsens beføjelser, således at den bedre afspejler ansvar og giver mulighed for større fleksibilitet inden for den videregående uddannelsesinstitution. Reformen skal også fjerne begrænsningerne for udnævnelse af undervisere og professorer (det nuværende krav om en yderligere rehabiliterings- eller introduktionsprocedure og graden af lektor og professor) og dermed fremme åbenhed i det akademiske miljø over for både professionelle og udenlandske kandidater. Ansættelse af stillinger som universitetsleder (rektor, fakultet) skal professionaliseres og ske i form af almindelige udvælgelsesprøver eller offentlige høringer. Eksperterne skal desuden kunne deltage i almindelige udvælgelsesprøver for ledige stillinger. Ved lov om videregående uddannelse ophæves betingelsen om, at ansatte i stillinger som professor og lektor skal have en videnskabelig/pædagogisk grad.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform 5: Koncentration af fremragende uddannelses- og forskningskapacitet. Formålet med denne reform er at øge samarbejdet mellem universiteterne. Denne foranstaltning består i udarbejdelse af køreplaner og konsortier.

Investering 1: Investeringsstøtte til den strategiske udvikling af universiteter. Formålet med denne investering er at investere i universiteternes infrastruktur. Denne foranstaltning består i at genopbygge og renovere universiteternes infrastruktur.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 1: Ændring i finansieringen af universiteter, herunder indførelse af resultatkontrakter	Milepæl	Indførelse af resultatkontrakter	Indgåelse af den overordnede aftale mellem Den Slovakiske Republiks ministerium for uddannelse, videnskab, forskning og sport (MŠVVaŠ SR) med universiteter				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Resultatkontrakter skal støtte profilering og diversificering af universiteterne på grundlag af deres styrker, deres udviklingspotentiale, reduktionen af antallet af læseplaner samt koncentrationen af ressourcer. Målet er bl.a. at øge andelen af erhvervsorienterede bachelorprogrammer for offentlige videregående uddannelser fra 4 % til 10 % til fjerde kvartal 4 2025.
2	8 — forbedring af de slovakiske videregående	Målet	Tjenesteydelseskontrakter indgået med offentlige	UOPLYST	%	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst 90 % af de underskrevne tjenesteydelseskontrakter.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 1: Ændring i finansiering n af universiteter, herunder indførelse af resultatkontr akter		universiteter (i procent)							
3	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 2: Indførelse af et system til periodisk evaluering af	Milepæl	Definition af den ordning med periodisk evaluering af videnskabeli ge præstationer, der er indført ved lov nr. 172/2005	Ikrafttræden af lov nr. 172/2005 om evaluering af videnskabelige præstationer og metoder til periodisk evaluering af videnskabelig ydeevne				FØRSTE KVART AL 1	2022	Der indføres et system med periodisk evaluering af universiteternes videnskabelige resultater med deltagelse af internationale evaluatore for at sikre diversificering af universiteterne med hensyn til kvaliteten af deres videnskabelige resultater på de enkelte områder og identificering af fremragende forskerhold på de enkelte universiteter. Evalueringen skal således være ensartet for universiteter, men også for andre forskningsinstitutioner (SAV, andre

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	videnskabelige resultater									ikke-erhvervsmæssige og private forskningsinstitutioner).
4	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 2: Indførelse af et system til periodisk evaluering af videnskabelige resultater	Målet	Antal gennemførte evalueringer		Nummer	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Målet vedrører alle offentlige universiteter.
5	8 — forbedring af de slovakiske videregående	Målet	Procentvis andel af universiteterne, der ansøger om		%	0	90	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Mindst 90 % af universiteterne har ansøgt om kontrol af, at deres interne kvalitetssystemer og studieprogrammer

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	e uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 3: En ny tilgang til akkrediterin g af videregående uddannelser		at kontrollere, om de interne kvalitetssyst emer og studieprogra mmerne er i overensstem melse med standarderne							er i overensstemmelse med nye akkrediteringsstandarder. De nye akkrediteringsstandarder skal skærpe standarder og betingelser for garanti og gennemførelse af studieprogrammer. Fem akademikere med videnskabelige resultater af høj kvalitet er nødvendige for akkrediteringen og for gennemførelsen af et uddannelsessystem af høj kvalitet, der er centreret omkring de studerende. Udenlandske bedømmere skal også rutinemæssigt inddrages i vurderingen af overholdelsen af akkrediteringsstandarderne for uddannelseskvalitet. Strengere regler skal føre til en reduktion af antallet af studieprogrammer, større diversificering og profilering og større orientering af de studerende, da universiteterne skal koncentrere sig om programmer, hvor de kan levere uddannelse af højeste kvalitet.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 4: Reform af forvaltninge n af universiteter	Milepæl	Reformen af de videregående uddannelsesi nstitutioners ledelsessyste m	Ikrafttræden af ændringen af lov nr. 131/2002 om videregående uddannelse				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ændringen af lov nr. 131/2002 om videregående uddannelser indebærer en reform af universiteternes forvaltningssystem. Ændringen af loven om videregående uddannelse skal styrke rektorens og bestyrelsens kompetencer, hvis sammensætning skal ændres, metoden til valg af rektor skal ændres, mekanismen med funktionelle stillinger skal åbnes, og kravene til den akademiske verdens interne organisation skal forenkles, således at skolernes autonomi og videnskabelige frihed sikres. Styrkelsen af bestyrelsens beføjelser skal omfatte spørgsmål vedrørende den strategiske styring af universitetet, mens deltagelsen af statslige repræsentanter begrænses på en sådan måde, at centralregeringen ikke kan overtage kontrollen med bestyrelsen. Den akademiske frihed må på ingen måde berøres.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
7	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 5: koncentration af fremragende uddannelses- og forskningska pacitet	Milepæl	Begynd at samle universiteter ne i større enheder	En godkendt af Den Slovakiske Republiks ministerium for uddannelse, videnskab, forskning og sport (MŠVVaH kong SR), der samler en køreplan for mindst 2 universitets enheder.				FØRSTE KVARTAL 4	2021	En godkendt køreplan for sammenknytning af mindst 2 universitetsenheder. Køreplanen skal indeholde en tidsplan og de forskellige trin, der fører til sammenkobling af videregående uddannelsesinstitutioner. Selve blandingsprocessen skal understøttes af investeringer fra genopretningsfondsfaciliteten samt resultatkontrakter som følge af direkte transaktionsomkostninger (f.eks. ensretning af IT-systemer), også for at opbygge ny infrastrukturkapacitet (f.eks. fjernelse af overlapninger og forening af de berørte steder, skal ikke blot kunne flytte arbejdspladser, og der skal opbygges ny kapacitet).
8	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesi nstitutioners resultater — Reform 5:	Milepæl	Samarbejde mellem universiteter gennem konsortier	Oprettelse af mindst 2 konsortier, en køreplan og en underskrevet kontrakt mellem ministeriet og universitetet om oprettelse				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 2 konsortier, der er oprettet i henhold til de nye vedtægter for hvert konsortium. Hver statut omfatter følgende kriterier for hvert konsortium: • harmonisering af interne kvalitetssystemer på grundlag

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	koncentration af fremragende uddannelses- og forskningskapacitet			af konsortiet i tilknytning til sidstnævnte køreplan.						af fælles fastlagte procedurer og områder • oprettelse af mindst 5 fælles studieprogrammer, hvor mindst ét er etableret inden for et studieområde, hvor et eller flere af de universiteter, der tilbyder det fælles program, har en præstation, der ligger over gennemsnittet i systemet til evaluering af videnskabelig dygtighed. • indførelse af fleksible studieforløb for at give de studerende mulighed for at tage kurser på hvert universitet i konsortiet. • forskningsenheder samles med henblik på at gennemføre fælles forskningsprojekter. • deling af lokaler og fagspecifikke klasseværelser og for universiteter, der har sådanne lokaler, laboratorier • integration af biblioteks-, forlags- og it-systemer.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Udarbejdelse af en køreplan for et tredje konsortium og en underskrevet kontrakt mellem ministeriet og universitetet om oprettelse af dette konsortium.
9	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesi nstitutioners resultater — investering 1: støtte til den strategiske udvikling af universiteter	Milepæl	Mindst 2 indkaldelser afsluttet med henblik på at støtte den strategiske udvikling af universiteter	Tildeling af kontrakter efter indkaldelserne				FØRSTE KVARTAL 3	2023	2 opfordringer til at støtte den strategiske udvikling af universiteter som beskrevet i reform 5 skal indeholde: delprogrammet for universitetsudvikling støtter infrastrukturprojekter til udvikling af forsknings-, uddannelses- og indkvarteringsinfrastruktur med høj merværdi for forskning i topkvalitet og internationalisering: f.eks. opgradering af eksisterende eller nye rum til koncentration af forskning i topkvalitet og ph.d.-studier, herunder udenlandske forskere, opgradering af eksisterende eller nye rum til praktisk undervisning i professionelle bachelorkurser, opgradering af eksisterende eller nye lokaler til indendørs faciliteter, debarrierisering og moderne digitalisering af bygninger.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										programmet for udvikling af universiteter skal støtte projektstyring og tilskyndede investeringer ved at samle universiteterne. Når køreplanen er blevet godkendt, og afhængigt af dens gennemførlighed og ambitioner samt begrundelse for de nødvendige investeringer og sikring af deres fortsatte bæredygtighed, skal den omfatte en investeringsplan, der er knyttet til processen med at samle universitetsenheder.
10	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — investering 1: støtte til den strategiske	Målet	Genopbygge t eller renoveret universitetso mråde og sovesal		Nummer	0	126 826	FØRSTE KVARTAL 2	2026	126 826-m ² skal ombygges eller renoveres. Bygninger, der gennemgår renovering, skal bidrage til den grønne omstilling ved at opnå mindst 30 % primærenergibesparelser i gennemsnit.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	udvikling af universiteter									

KOMPONENT 9: En mere effektiv forvaltning og styrkelse af F & U-finansieringen

Denne komponent i den slovakiske genopretnings- og resiliensplan adresserer vigtige strukturelle flaskehalse i det slovakiske økosystem for forskning, udvikling og innovation (FUI) såsom fragmentering af FUI-forvaltningen, utilstrækkeligt samarbejde mellem den private og den akademiske verden, internationalisering og FUI-finansiering. Det langsigtede mål er at stimulere privat deltagelse i FUI gennem en forøgelse af de private FoU-udgifter.

Komponenten har til formål at styrke FUI-resultater og innovationspotentiale, som er en nødvendig forudsætning for konkurrencedygtig og bæredygtig økonomisk vækst. De foreslåede foranstaltninger fokuserer på at forbedre FUI-styringen, den overordnede koordinering, virkningen og effektiviteten af FUI-investeringer samt fremme af offentlig-privat samarbejde og private investeringer. Foranstaltningerne støtter forskningsekspertise og internationalisering samt tiltrækning og fastholdelse af talenter inden for videnskab og innovation. Formålet med investeringsordninger er at skabe nye FUI-projekter i nøglesektorer i økonomien med forandringspotentiale for at støtte skabelsen af arbejdspladser med højere merværdi og stimulere væksten i innovationsøkosystemet på nationalt og regionalt plan.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten består af 2 reformer og 6 investeringer, som er tæt forbundne. FUI-reformerne er udformet til at være en forudsætning for en effektiv absorption af investeringer.

Alle investeringsordninger skal overholde DNSH-principperne, der kræver teknologineutrale investeringer på applikationsniveau og udelukker potentielt skadelige områder såsom fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse. Iværksættelsen af alle indkaldelser af konkurrerende forslag skal omfatte støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder DNSH-principperne gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Investeringerne og reformerne skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovakiet i de seneste to år, om behovet for at "fokusere investeringsrelaterede politikker på forskning og innovation" (landespecifikke henstillinger 2/2019), "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik Recommendation3/2020) og "styrke koordineringen og politikudformningen" (landespecifikke henstillinger 4/2020).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Reform af regeringsførelse, evaluering og støtte inden for videnskab, forskning og innovation.

Reformen fokuserer på ændringen af FUI-relevant lovgivning, som skal forbedre FUI-forvaltningsstrukturen og styrke og professionalisere den tværministerielle koordinering af FUI-politikker. Den nye forvaltningsstruktur består af den slovakiske regering, regeringsrådet for videnskab, teknologi og innovation og det sekretariat, der er oprettet under regeringens kontor. Reformen baseres på 5 søjler: i) stærk overforvaltningsstrategi og -koordinering, ii) effektive tværgående standarder for støtteinstrumenter, iii) konsolidering af tilskudsorganer og opbygning

af deres ekspertise, iv) anvendelse af principperne om god regeringsførelse og effektivitet og v) et fælles system for institutionel vurdering og institutionel FUI-finansiering.

Revisionen af lovgivningen (lov nr. 172/2005) foreslås af ministeriet for uddannelse, videnskab, forskning og sport og træder i kraft den 31. marts 2022. Reformen omfatter vedtagelse af en ny national strategi for FUI med henblik på at udstikke en strategisk politisk kurs, mål og værktøjer, der skal anvendes på alle former for offentlig støtte, herunder nationale midler og EU-midler, på en konsekvent og komplementær måde. Regeringen vedtager strategien senest den 30. september 2022. For at minimere ineffektivitet skal principperne om god forvaltning og effektiv finansiering omsættes til en metode til forudgående anvendelse af FUI-investeringer. Den nye FUI-strategi og -foranstaltninger skal tage hensyn til den reviderede strategi for intelligent specialisering for at fremme tematisk koncentration samt anbefalinger fra nylige undersøgelser såsom OECD med henblik på at forbedre gennemførelsen af FUI-investeringer og "erfaringerne" fra programmeringsperioderne for samhørighedspolitikken. Evalueringsprocessen skal reformeres for at øge anvendelsen af paneler og udenlandske evalueringsekspertes, og de administrative processer skal gradvist strømlines.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 2: Reform af organisationen og finansieringen af forskningsinstitutioner, navnlig det slovakiske videnskabsakademi.

Reformen har til formål at fuldføre omdannelsen af det slovakiske videnskabsakademi (SAS) til en offentlig organisation, der skal gøre det muligt at stimulere finansiering fra flere kilder og samarbejde med den private sektor. Reformen muliggøres ved en revision af de to retsakter (lov nr. 133/2002 om SAS og lov nr. 243/2017 om offentlige forskningsinstitutioner) foreslået af ministeriet for uddannelse, videnskab, forskning og sport. Den skal gøre det muligt for SAS at indgå forretnings- og ejendomsforhold i forbindelse med FUI med fuld beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og økonomiske gevinster.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Investering 1: Fremme af internationalt samarbejde og deltagelse i Horisont Europa-projekter og EIT-projekter.

Formålet med denne foranstaltning er at muliggøre større deltagelse af slovakiske institutioner, forskere og virksomheder i banebrydende projekter inden for det europæiske forskningsrum (EFR).

Foranstaltningen består af tilskudsstøtte til udarbejdelse af Horisont Europa-ansøgninger, projekter af høj kvalitet, som får en meget høj score i EFR-programmerne, men som ikke har nogen finansiering eller projekter af høj kvalitet gennem "matchning af tilskud" for at mobilisere ressourcer, der er genereret under Horisont 2020/Horizon Europa.

Investering 2: Støtte til samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og FOU-ORGANISATIONER.

Formålet med investeringen er at øge den private deltagelse i FUI og øge andelen af innovative virksomheder i økonomien.

Denne foranstaltning består af tilskud gennem forskellige ordninger: "matchende tilskud", "voucher" -støtteordninger og støtte til oprettelse af "transformative og innovative konsortier".

Investering 3: Videnskabelig topkvalitet.

Formålet med investeringen er at skabe et internationalt konkurrencepræget miljø for de bedste forskere med hensyn til lønninger og adgang til attraktive forskningsordninger.

Denne foranstaltning består i at yde støtte til fremragende forskere.

Investering 4: Forskning og innovation med henblik på at dekarbonisere økonomien.

Formålet med investeringen er at forbedre synergierne inden for "grønne" FUI-emner mellem nationalt plan og EU-plan.

Foranstaltningen består af tilskud til projekter, der støtter den grønne omstilling og modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse med de tematiske prioriteter i Horisont Europa, f.eks. kulstoffri energi, elektrificering, brint, batteriteknologier og alternative brændstoffer, industrielle processer og materialer med lave emissioner og bioøkonomi. Støtten er rettet mod hele forsknings- og innovationscyklussen (teknologisk parathed 1-9).

Investering 5: Forskning og innovation med henblik på digitalisering af økonomien.

Formålet med investeringen er at forbedre synergierne inden for "digitale" FUI-emner mellem nationalt plan og EU-plan.

Foranstaltningen består af tilskud og/eller støtte via finansielle instrumenter til projekter, der støtter digitaliseringen af økonomien, i overensstemmelse med de tematiske prioriteter i Horisont Europa, f.eks. digitale og industrielle teknologier, tingenes internet, kunstig intelligens og robotteknologi. Støtten er rettet mod hele forsknings- og innovationscyklussen (teknologisk parathed 1-9).

Investering 6: Finansielle instrumenter til støtte for innovation.

Formålet med investeringen er at øge andelen af innovative virksomheder betydeligt og investere i virksomheder med et betydeligt teknologisk og innovativt potentiale.

Foranstaltningen består i etablering af formidlede finansielle instrumenter til investering i den tidlige fase (seedfasen) samt virksomheder i vækstfasen.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
1	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — Reform 1: Reform af regeringsførelse, evaluering og støtte inden for videnskab, forskning og innovation	Milepæl	Reform af regeringsførelse og støtte til forskning, udvikling og innovation.	Ikrafttræden af ændringen af lov nr. 172/2005				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ændringen af loven skal styrke den koordinerende rolle, som den nye forvaltningsstruktur for forskning, udvikling og innovation spiller (f.eks. ved at definere den rolle, som den slovakiske regerings råd for videnskab, teknologi og innovation og dets sekretariat er placeret under regeringens kontor). Loven regulerer forskellige former for offentlig støtte for at sikre koordinering og konsekvens i de offentlige indgreb. Det

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										skal gøre det muligt gradvist at integrere processer og ekspertevaluering af projekter vedrørende sjældne sygdomme, forenkle og standardisere agenturernes evalueringsprocesser for projekter vedrørende sjældne sygdomme.
2	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — Reform 1: Reform af regeringsførelse, evaluering og støtte inden for videnskab, forskning og innovation	Milepæl	Udformning af den nationale overordnede FUI-strategi	Regeringens vedtagelse af den nationale FUI-strategi				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Regeringen godkender den nationale strategi for forskning, udvikling og innovation (FUI), så den bliver et overordnet dokument for al offentlig finansiering af FUI senest i 2030. Den skal reflektere over tidligere erfaringer og tilbyde den horisontale ramme for integration

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
										af eksisterende strategier (såsom strategien for intelligent specialisering). Den skal udstikke en strategisk ramme og kurs for FUI-politikken og fastlægge mål og foranstaltninger til at nå dem.
3	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — Reform 2: Reform af organisationen og finansieringen af ikke-erhvervsmæssige forskningsinstitutioner, navnlig det slovakiske videnskabsakademi	Milepæl	Reform af det slovakiske videnskabsakademi (SaS)	Ikrafttræden af en ændring af lov nr. 133/2002 om SAS og en ændring af lov nr. 243/2017 om den offentlige forskningsinstitution				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttræden af ændringer af lovene, som skal omdanne det slovakiske videnskabsakademi (SAS) til en offentlig institution, der tillader finansiering fra flere kilder, herunder fra den private sektor, samtidig med at der sikres fuld beskyttelse af intellektuel

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										ejendomsret og finansiell rentabilitet.
4	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 1: Fremme af internationalt samarbejde og deltagelse i Horisont Europa-projekter og EIT-projekter	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af projekter til støtte for slovakiske aktørers deltagelse i Horisont Europa	Iværksættelse af indkaldelser af projekter til støtte for slovakiske aktørers deltagelse i Horisont Europa			3	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der iværksættes mindst tre indkaldelser af forslag til projekter for at støtte slovakiske aktørers deltagelse i Horisont Europa-programmet under følgende ordninger: • Ordning til støtte for udarbejdelsen af ansøgninger til Horisont Europa • Ordning til støtte for projekter, der har opnået et kvalitetsmærke eller et højt pointtal • "matchende tilskud" til vellykkede projekter i H2020/Horizon Europa

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
5	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 1: Fremme af internationalt samarbejde og deltagelse i Horisont Europa-projekter og EIT-projekter	Målet	Antal projekter, der har til formål at øge deltagelsen i indkaldelser af forslag under Horisont Europa		Antal projekter	0	765	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Af det overordnede mål med 770 projekter tildeles der tilskud til mindst 765 projekter under indkaldelserne med henblik på at øge deltagelsen i Horisont Europa-programmet.
6	9 — Mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 2: Støtte til samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for sjældne sygdomme	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af projekter til støtte for samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og FoU-organisationer og vouchere	Iværksættelse af indkaldelser af forslag til projekter støtter samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og FoU-organisationer og vouchere			4	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der iværksættes mindst fire indkaldelser af projekter i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade for at støtte samarbejdet mellem virksomheder, den akademiske verden og FoU-organisationer og for at støtte voucherordninger:

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										• "matche" tilskud til forskningsinstitutioner for at mobilisere ressourcer fra den private sektor inden for rammerne af forskningssamarbejde. • oprettelse af "transformative og innovative" konsortier • Voucherstøtteordninger, som omfatter innovationsvouchere og digitale vouchere.
7	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 2: Støtte til samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for	Målet	Antal samarbejdsprojekter og vouchere		Antal projekter	0	3538	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Af det overordnede mål på 3 projekter tildeles der tilskud til mindst 931 3 samarbejdsprojekter mellem virksomheder, den akademiske verden og FoU-organisationer samt vouchere. Investeringen forventes at resultere i:

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
	sjældne sygdomme									• Oprettelse af mindst 2 "transformative og innovative" konsortier • 2 760 samarbejdsprojekter under matchende tilskud • 450 innovative og 720 digitale vouchere
8	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 2: Støtte til samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for sjældne sygdomme	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til projekter til støtte for samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for sjældne sygdomme og vouchere	Godkendelse af regeringsrådet for videnskab, teknologi og innovation.				FØRSTE KVARTAL 1	2026	En sammenfattende midtvejsrapport godkendes af regeringens råd for videnskab, teknologi og innovation. I rapporten undersøges bidraget fra de afsluttede og igangværende projekter under indkaldelserne til målene for komponent 9.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
9	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI- finansieringen — investering 3: Videnskabelig topkvalitet	Milepæl	Lancering af indkaldelser for at støtte fremragende forskere	Iværksættelse af indkaldelser af projekter til støtte for fremragende forskere			6	FØRSTE KVART AL 4	202 2	Der iværksættes mindst seks indkaldelser af projekter for at støtte fremragende forskere i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade under følgende ordninger: • stipendier til forskere i første fase — R1 • stipendier til anerkendte forskere — R2 • stipendier til etablerede forskere — R3 • stipendier til ledende forskere — R4 • Store projekter for fremragende forskere • Forskningstilskud i den tidlige fase • Kapitalbooster for eksisterende FoU- støtteordninger

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
10	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 3: Videnskabelig topkvalitet	Målet	Antal fremragende forskere, der har modtaget støtte		Antal forskere	0	650	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Af det overordnede mål om at støtte 715 forskere støttes mindst 650 fremragende forskere under indkaldelserne. Investeringen forventes at resultere i: • Udvælgelse af 15 store stipendier til fremragende forskerhold Støtte til: • 425 stipendier til forskere på forskellige karrierestadier (R1-R4) • 200 "tidlige" forskningsstipendier til unge forskere • 90 projekter under kapitalbooster

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
11	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 3: Videnskabelig topkvalitet	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til støtte for fremragende forskere	Godkendelse af regeringsrådet for videnskab, teknologi og innovation				FØRSTE KVARTAL 1	2026	En sammenfattende midtvejsrapport godkendes af regeringens råd for videnskab, teknologi og innovation. I rapporten undersøges bidraget fra de afsluttede og igangværende projekter under indkaldelserne til målene for komponent 9.
12	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 4: Forskning og innovation med henblik på dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling	Lancering af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling			2	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der iværksættes mindst to tematiske indkaldelser af efterspørgselsdrevne projekter i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade vedrørende udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling,

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
										dekarbonisering samt modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer. Støtten skal rettes mod emner, der er fastsat i Horisont Europas tematiske prioriteter, såsom: • Kulstoffri energi • elektrificering • Brint, batteriteknologier og alternative brændstoffer • Industrielle processer og materialer med lave emissioner • Bioøkonomi, bæredygtigt landbrug og skovbrug. Indkaldelser af projekter skal kumulativt dække hele forsknings- og innovationscyklussen

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										(teknologisk modenhedsniveau 1-9)
13	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 4: Forskning og innovation med henblik på dekarbonisering af økonomien	Målet	Antal udvalgte projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling		Antal projekter	0	27	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Af det overordnede mål om 30 projekter, tilskud til mindst 27 projekter under indkaldelserne vedrørende udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling og dekarbonisering
14	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 4: Forskning og innovation med henblik på dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrivne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling	Godkendelse af regeringsrådet for videnskab, teknologi og innovation.				FØRSTE KVARTAL 1	2026	En sammenfattende midtvejsrapport godkendes af regeringens råd for videnskab, teknologi og innovation. I rapporten undersøges bidraget fra de afsluttede og igangværende projekter under

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										indkaldelserne til målene for komponent 9.
15	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 5: Forskning og innovation med henblik på digitalisering af økonomien	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling	Iværksættelse af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling			2	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der skal iværksættes mindst to tematiske ordninger (såsom efterspørgselsdrevne indkaldelser og/eller finansielle instrumenter) for projekter i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade, der tager fat på udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling og bidrager til at opfylde Kommissionens ambitioner om digital autonomi. Støtten skal rettes mod emner i overensstemmelse med de tematiske

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
										prioriteter i Horisont Europa såsom: • Centrale digitale teknologier (såsom cybersikkerhed, kvanteteknologier til cybersikkerhed, sensorer og tingenes internet mikroelektronik og elektroniske komponenter og cloudløsninger) • Kunstig intelligens og robotteknologi Ordninger for projekter skal kumulativt dække hele forsknings- og innovationscyklussen (teknologisk modenhedsniveau 1-9).

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
16	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 5: Forskning og innovation med henblik på digitalisering af økonomien	Målet	Antal FUI-projekter, der er udvalgt under indkaldelserne vedrørende udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling.		Antal projekter	0	140	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Af det overordnede mål om 155 projekter, tilskud/lån til mindst 140 projekter under de tematiske ordninger (såsom efterspørgselsdrevne indkaldelser og/eller finansielle instrumenter) til tematiske projekter, der tager fat på udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling.
17	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 5: Forskning og innovation med henblik på digitalisering af økonomien	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med	Godkendelse af regeringsrådet for videnskab, teknologi og innovation.				FØRSTE KVARTAL 1	2026	En sammenfattende midtvejsrapport godkendes af regeringens råd for videnskab, teknologi og innovation. I rapporten undersøges bidraget fra de afsluttede og igangværende

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
			den digitale omstilling							projekter under indkaldelserne til målene for komponent 9.
18	9 — mere effektiv styring og stærkelse af FUI- finansieringen — investering 6: Finansielle instrumenter til støtte for innovation	Milepæl	Iværksættelse og gennemførelse af finansielle instrumenter til støtte for innovation	Lancering af investeringsfasen for finansielle instrumenter til støtte for innovation i overensstemmelse med investeringsstrategien			2	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der skal lanceres mindst to finansielle instrumenter i investeringsfasen i overensstemmelse med en investeringsstrategi/ kontraktmæssig aftale, som overholder principperne om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), der kræver udelukkelseskriterier for investeringen og overholdelse af den relevante EU- lovgivning og nationale miljølovgivning. DNSH-aspekter skal afspejles korrekt i den

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										kontraktlige aftale mellem de slovakiske myndigheder og gennemførelsespartnere/de finansielle formidlere. De finansielle instrumenter skal støtte innovation i virksomheder og omfatte følgende ordninger: • Kapitalinput tidligt i virksomhedens livscyklus • Kapitaltilførsel til virksomheder i vækstfasen
19	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringen — investering 6: Finansielle instrumenter til	Målet	Antal virksomheder, der støttes gennem finansielle instrumenter		Antal selskaber	0	36	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Af det overordnede mål om at støtte 40 virksomheder støttes mindst 36 virksomheder af finansielle instrumenter i form af kapitalinput.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseli ne	M ål	Kvartal	År	
	støtte for innovation									

KOMPONENT 10: Tiltrækning og fastholdelse af talenter

Formålet med denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at udvikle effektive politikker til fremme af studerendes og arbejdskraftens mobilitet og aktivt motivere højt kvalificerede udenlandske eksperter (herunder slovakiske statsborgere), studerende og iværksættere til at etablere sig i Slovakiet. Formålet med disse foranstaltninger er at tiltrække og fastholde menneskelig kapital, der er afgørende for Slovakiets økonomiske udvikling. Myndighedernes ambition er over en femårig periode at øge andelen af højt kvalificerede udenlandske statsborgere i arbejdsstyrken fra 0,5 % til 1 % og at øge balancen mellem udrejsende og tilrejsende studerende på slovakiske videregående uddannelsesinstitutioner.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Foranstaltninger i denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger til Slovakiet, navnlig for så vidt angår "forbedring af uddannelsens kvalitet og inklusivitet på alle niveauer og fremme af færdigheder" og "fremme af integrationen af dårligt stillede grupper" (landespecifik henstilling 2, 2019) samt "sundhedssystemets modstandsdygtighed inden for sundhedspersonale" (landespecifik henstilling 1, 2020).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Reform af opholds- og arbejdsmarkedsgivningen

De gældende arbejds- og opholdstilladelsesprocedurer i Slovakiet er generelt krævende for både arbejdstageren og virksomheden og er ofte langvarige. Formålet med denne reform er at afkorte og væsentligt forenkle disse procedurer for højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere, herunder deres familiemedlemmer.

Reformen skal anvende den eksisterende hasteordning for nationale visa (D) i landets interesse og åbne den op for en ny kategori af højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere, der søger beskæftigelse. Denne kategori af arbejdstagere er fritaget for kravet om at bevise, at de har et garanteret job, inden de rejser ind i landet, og skal have mulighed for at begynde at arbejde på et nationalt visum (D) umiddelbart efter at have fundet et job. Forenelighed med revisionen af direktivet om det blå kort skal sikres.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Reform 2: Forenkling af ordningen for anerkendelse af kvalifikationer og erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på udøvelse af lovregulerede erhverv

Denne reform skal forenkle udenlandske arbejdstageres anerkendelse af uddannelsesmæssige kvalifikationer for at lette deres etablering i Slovakiet.

For lande med en bilateral aftale om anerkendelse af kvalifikationer er ansøgere fritaget for at fremlægge en attest for universitetets akkreditering til at udbyde den relevante uddannelse.

Desuden skal kapaciteten i centret for anerkendelse af uddannelsesmæssig anerkendelse styrkes for at fremskynde processen for anerkendelse af kvalifikationer for alle lande.

For så vidt angår lægers kvalifikationer skal reformen:

- afkorte fristerne for anerkendelse af eksamensbeviser, der er anført i bilag 3 til loven om sundhedstjenesteydere, fra tre måneder til en måned. Automatisk anerkendelse af koordinerede specialiseringer på EU-plan af læger og tandlæger
- afkorte fristerne for anerkendelse af eksamensbeviser, der ikke er opført i bilag 3 til loven om sundhedstjenesteydere, og som er udstedt af kompetente myndigheder i henhold til medlemsstaternes lovgivning, fra tre måneder til to måneder
- afkorte fristerne for anerkendelse af eksamensbeviser udstedt af kompetente myndigheder i henhold til tredjelandes lovgivning fra tre måneder til to måneder. Tilpasse fristerne for anerkendelse af eksamensbeviser udstedt i et andet land fra fire måneder til to måneder
- forlænge institutionen for midlertidige praktikophold ud over den nuværende kriseperiode ved at ændre artikel 30a i loven om udbydere af sundhedsydelser.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Investering 1: Støtteværktøjer og bistand til specifikke målgrupper

Formålet med denne foranstaltning er at hjælpe med at integrere højt kvalificerede udenlandske arbejdstagere, udenlandske studerende på videregående uddannelser, slovenske statsborgere, der bor i udlandet, og familiemedlemmer til disse målgrupper i det slovakiske samfund.

Denne foranstaltning består i at yde høringer eller støttetjenester til disse målgrupper.

Investering 2: Styrkelse af forbindelserne med diasporaen

Formålet med denne foranstaltning er at styrke forbindelserne med slovensk i udlandet, øge sandsynligheden for, at de vender hjem, og fremme hjernecirkulation.

Foranstaltningen består i at gennemføre arrangementer med slovensk i udlandet.

Investering 3: Stipendier til indenlandske og udenlandske talentfulde studerende

Formålet med denne foranstaltning er at yde økonomisk støtte til indenlandske og udenlandske talentfulde studerende. Denne foranstaltning består i at tildele stipendier til disse målgrupper.

Investering 4: Fremme af internationalisering i det akademiske miljø

Formålet med denne foranstaltning er at støtte internationaliseringen af videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutioner i Slovakiet.

Foranstaltningen består i at vedtage en strategi for internationalisering af universiteter, som skal omfatte støtte til fælles universitetsprogrammer, foranstaltninger til at tiltrække udenlandske studerende og akademikere og gennemføre principperne i strategien for menneskelige ressourcer for forskning (HRS4R) og støtte til projekter, der tager sigte på internationalisering af videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutioner.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — Reform 1: Reform af opholds- og arbejdsmarkedslovgivningen	Milepæl	Ordning, der definerer en ny kategori af ansøgere om nationalt visum (D).	Vedtagelse af ordningen gennem en regeringsresolution og ikrafttræden.				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Vedtagelse af en ordning, der definerer kategorien af ansøgere om nationalt visum (D) i Den Slovakiske Republiks interesse. Den nye visumkategori, der omfatter højt kvalificerede tredjelandsstatsborgere, der søger arbejde, der er fritaget for kravet om at dokumentere et garanteret job, inden de rejser ind i Slovakiet, indføres. Personerne skal straks kunne begynde at arbejde på et nationalt visum (D). Foranstaltningen skal vedrøre kategorier såsom kandidater fra førende universiteter på verdensplan (uanset område) kandidater på tredje niveau fra verdens førende universiteter og forskningsinstitutioner (uanset område) andre

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										udvalgte grupper alt efter Slovakiets økonomiske interesser (f.eks. IT-eksperter, eksperter i sektorer med høj værditilvækst, læger).
2	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — Reform 1: Reform af opholds- og arbejdsmarkedslovgivningen	Milepæl	Lettelse af tilbagesendelsen til landet og styrkelse af landets tiltrækningskraft for udlændinge med familiemæssig tilknytning	Vedtagelse i Parlamentet og ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ændring af lov nr. 40/1993 om slovakisk statsborgerskab, der skal gøre det lettere at vende tilbage til landet og gøre landet mere attraktivt for udlændinge med familiemæssig tilknytning til Slovakiet. Ændringen skal indføre en forenklet ordning for opnåelse af statsborgerskab ved at fjerne kravet om en minimumsperiode for ophold i Slovakiet.
3	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — Reform 2: Forenkling af ordningen for anerkendelse af	Milepæl	Forenkling af anerkendelsen af uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer	Vedtagelse i Parlamentet og ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ændringen af lov nr. 422/2015 om anerkendelse af uddannelsesbeviser og anerkendelse af erhvervsmæssige

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kvalifikationer og erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på udøvelse af lovregulerede erhverv									kvalifikationer giver mulighed for: • Lette anerkendelsen af eksamensbeviser/uddannelse sdokumenter for lande, med hvilke Slovakiet har bilaterale aftaler om anerkendelse af eksamensbeviser/uddannelse sdokumenter, ved at reducere de krævede dokumenter fra ansøgeren (f.eks. universitetscertifikater for at levere den relevante uddannelse) • Styrkelse af kompetencerne hos centret for anerkendelse af kvalifikationer (SUDV) for anerkendelse af dokumenter til validering af videregående uddannelser, også for lande uden for det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA), uden en bilateral aftale, som i væsentlig grad skal fremskynde og forenkle processen i forhold til den

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basel ine	Mål	Kvartal	År	
										nuværende situation, hvor de eneste støtteberettigede institutioner er universiteter, for at lette anerkendelsen af eksamensbeviser/dokumenter for lande, med hvilke Slovakiet har bilaterale aftaler om anerkendelse af eksamensbeviser/uddannelsesdokumenter. Ændringen af lov nr. 578/2004 om sundhedstjenesteydere, sundhedsprofessionelle og faglige organisationer i sundhedssektoren skal give mulighed for: • afkortning af tidsfristen for anerkendelse af dokumenter om videreuddannelse for højt kvalificerede sundhedsprofessionelle • Forlængelse af det midlertidige praktikophold for læger efter pandemien

Løbe nr. N U M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
4	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — investering 1: Støtteværktøjer og bistand til specifikke målgrupper	Målet	Antal kvikskranger for integration i Slovakiet		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 4	20 24	Oprettelse af tre one-stop-shops, der leverer tjenesteydelser med henblik på at lette etablering i Slovakiet. Der udarbejdes et konceptdokument til oprettelse af one-stop-shops.
5	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — investering 1: Støtteværktøjer og bistand til specifikke målgrupper	Målet	Antal støttemodtagere, der anvender IOM's migrationsinformationscenters tjenester		Nummer	0	7 0 00	FØRSTE KVARTAL 4	20 24	I perioden 2022-2024 skal mindst 7 000 modtagere tilbydes tjenester fra IOM's migrationsinformationscenter. Støttemodtagerne skal tilhøre en af følgende specifikke målgrupper: højt kvalificerede udenlandske arbejdstagere, udenlandske studerende på videregående uddannelser, støttemodtagere, der tilhører de udvalgte grupper, der er defineret i resolutionen i reform 1, eller familiemedlemmer til disse målgrupper.
6	10 — tiltrækning og fastholdelse af	Målet	Antal arrangementer, der		Nummer	0	200	FØRSTE KVARTAL 1	20 26	Afholde 200 arrangementer med slovensk i udlandet.

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	talenter — investering 2: Styrkelse af forbindelserne med diasporaen		styrker forbindelserne med diasporaen							Hvert arrangement skal dække mindst et af følgende emner: — bopælslovgivning og statsborgerskab i Slovakiet internationalisering af videregående uddannelser og forskningsinstitutioner og studerendes mobilitet — samarbejde mellem nationale, europæiske og internationale forskningsinstitutioner — forfremmelse af karrieremuligheder i Slovakiet.
7	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — investering 3: Stipendier til indenlandske og udenlandske talentfulde studerende	Målet	Antal tildelte stipendier til talentfulde studerende		Nummer	0	4 2 26	FØRSTE KVARTAL 4	20 24	Tildele mindst 4 226 stipendier til: a) de fleste talentfulde indenlandske elever — under hensyntagen til deres videregående uddannelse b) toptalenter fra udlandet — målt ved standardiserede internationale test og

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										c) talentfulde socialt dårligt stillede elever — under hensyntagen til deres videregående uddannelse. Genopretnings- og resiliensfaciliteten skal støtte studerende, der går ind på en videregående uddannelsesinstitution mellem 2022 og 2024. Ordningen skal yde stipendier til udvalgte studerende i løbet af tre års videregående uddannelse. Der indgås kontrakter for at skabe et økonomisk incitament for de universiteter, der modtager de studerende.
8	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — investering 4: Fremme af internationalisering	Milepæl	Strategi for internationalisering af universiteter	Regeringens vedtagelse af strategien				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Vedtagelse af en internationaliseringsstrategi for universiteter med henblik på at foreslå foranstaltninger til støtte for udarbejdelsen af fælles studieprogrammer,

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	i det akademiske miljø									tiltrækning af udenlandske studerende og akademikere eller gennemførelse af systemiske institutionelle ændringer på slovakiske universiteter.
9	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — investering 4: Fremme af internationalisering i den akademiske verden	Målet	Antal projekter rettet mod internationalisering af slovakiske videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutioner		Nummer	0	28	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Offentliggøre indkaldelser af ansøgninger og udvælge mindst 28 projekter med sigte på internationalisering af slovakiske videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutioner. Projekterne skal enten: a) vurdere internationaliseringsaktiviteterne på videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutioner og indføre foranstaltninger baseret på revisionsanbefalingerne eller sikre, at slovakiske videregående uddannelsesinstitutioner deltager i udenlandske messer og

Løbe nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basel ine	Mål	Kvartal	År	
										rekrutteringsarrangementer for studerende i udlandet, og promovere slovakiske videregående uddannelsesinstitutioner under disse arrangementer.

KOMPONENT 11: Moderne og tilgængelig sundhedspleje

Formålet med denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at skabe et moderne, tilgængeligt og effektivt hospitalsnetværk, der leverer sundhedsydelser af høj kvalitet, et attraktivt miljø for personalet, effektive processer og sund forvaltning. Målet er også at øge tilgængeligheden af akutte sundhedsydelser på grundlag af behovene i det nye hospitalsnetværk og at styrke den primære sundhedspleje, som skal være et vigtigt integrationspunkt for patientpleje.

Komponenten omfatter fem reformer og fire investeringer.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten vedrører den landespecifikke henstilling 1 fra 2020, der vedrører styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed inden for sundhedspersonale, kritiske medicinske produkter og infrastruktur, og forbedring af den primære sundhedspleje og koordinering mellem forskellige former for pleje.

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Optimering af hospitalsnetværket

Formålet med reformen er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af hospitalsbehandling gennem fastlæggelse af typen og hierarkiet af hospitalsbehandling samt fastlæggelse af minimumsbetingelser for levering af lægelige ydelser.

Foranstaltningen består i at definere hospitalernes profiler. En profil betyder en række obligatoriske tjenester og andre krav, som en udbyder på et bestemt niveau skal opfylde. Efter ændring af profilen vil visse hospitaler være forpligtet til at dække flere ydelser, der er grupperet under den angivne profil. Nogle vil udvide aktivitetsområdet, mens andre forventes at omdanne afdelinger for akutte sengepladser til langtidsplejeafdelinger.

Reform 2: Reform af forberedelsen af investeringsprojekter på sundhedsområdet

Sundhedsministeriet vedtager i tæt samarbejde med finansministeriet planen for alle investeringsprojekter på sundhedsområdet. Planen skal ledsages af metoden til evaluering af sundhedsinvesteringer, som fastlægger beslutningskriterier baseret på finansielle, medicinske, samfundsmæssige og socioøkonomiske fordele.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reform 3: Centralisering af forvaltningen af de største hospitaler

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre koordineringen og effektiviteten af statsejede hospitaler gennem et centralt forvaltningssystem.

Denne foranstaltning består i at oprette et centralt hospitalsadministrationsorgan og iværksætte et pilotprojekt med deltagelse af de 19 hospitaler, herunder 1) central kontrol, budgettering, præstationsplanlægning og -overvågning, 2) processer for centralt indkøb af lægemidler,

medicinsk materiale, udstyr 3) centralisering af støttetjenester 4) forvaltning af menneskelige ressourcer.

Reform 4: Optimering af beredskabsnetværket og den nye definition af nødhjælp

Reformen skal omfatte de retlige ændringer, der er nødvendige for at øge den universelle adgang til ambulancer inden for 15 minutter for de krævede mere end 90 % af landets befolkning. Lovændringen indeholder bestemmelser om en retfærdig geografisk fordeling af ambulancestationer. Nødhjælpsnettet skal være baseret på efterspørgslen efter interventioner i henhold til diagnoser og regioner, den geografiske fordeling af ambulancestationer under hensyntagen til vejnettet og infrastrukturen, tilgængeligheden af egnede typer hospitalsfaciliteter, samtidig med at der anvendes matematiske modeller og simuleringer fra reelle data (såsom p-medianmodellen).

Den nye definition af akut lægehjælp skal indføres for at identificere antallet af autoriserede brugere af ambulancetjenester, og hvordan der kan reageres på disse brugeres efterspørgsel.

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 5: Reform af den primære sundhedspleje for voksne, børn og unge

Formålet med reformen er at sikre adgang til primære sundhedsydelser i de regioner, der lider under mangel på praktiserende alment praktiserende læger og børnelæger. Den relevante lovgivning skal fastlægge kravene til det optimale antal og lokalisering af praktiserende læger og børnelæger over den maksimale afstand (optimalt antal læger defineret af amtet og aldersstruktur) og indføre kriterier for zoneinddeling og den årlige evalueringsproces. Formålet med zoneinddelingen er at klassificere områderne efter alvoren af den konstaterede mangel på GP. Dette detaljerede kort over mangler i leveringen af primær sundhedspleje giver mulighed for bedre målretning af afhjælpende foranstaltninger, herunder graduering af incitamenter for læger til at åbne nye praksisser i underforsynede områder. Disse bør derefter have adgang til støtte til almen medicin, navnlig i form af finansielle tilskud til etablering og udrustning af praktiserende læger eller kompensationer, når der indledes en ny praksis i de underforsynede områder (i forbindelse med investering 1).

Gennemførelsen af denne reform skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering 1: Støtte åbningen af nye praksisser for primær sundhedspleje i underforsynede områder

Formålet med denne foranstaltning er at sikre tilstrækkelig sundhedsdækning i underforsynede regioner ved at støtte etableringen af nye ambulante praksisser i områder, hvor der er mangel på alment praktiserende læger for både voksne og børn.

Foranstaltningen består i at yde midlertidig finansiel støtte til læger, der etablerer ny ambulant praksis, og som dækker enten det første års driftsomkostninger eller initialinvesteringsudgifter.

Investering 2: Nyt hospitalsnetværk — opførelse, genopbygning og udstyr

Formålet med foranstaltningen er at opgradere den eksisterende hospitalsinfrastruktur og opføre nye faciliteter, der er tilpasset behovene i et moderne sundhedssystem

Denne foranstaltning består i opførelse eller genopbygning af hospitalsfaciliteter udtrykt ved hospitalsengekapacitet.

Investering 3: Digitalisering på sundhedsområdet

Formålet med denne foranstaltning er at støtte gennemførelsen af reform 3 under denne komponent, som fokuserer på centralisering af de største hospitaler. *Centralisering af ledelsen af de største hospitaler.*

Denne foranstaltning består i centralisering af den centrale integrationsplatform (CIP) og digitale applikationer inden for rammerne af et pilotprojekt på 19 hospitaler under sundhedsministeriets ansvar og i indkøb og installation af medicinsk teknologi i tre hjerte-kar-institutter for at muliggøre udførelse af atrieflimlationsoperationer.

Investering 4: Opførelse og istandsættelse af ambulancestationer

Formålet med denne foranstaltning er at støtte gennemførelsen af reform 1 og reform 4 med henblik på at optimere hospitals- og nødhjælpsnettene, herunder omorganiseringen af ambulancestationer.

Denne foranstaltning består i opførelse og/eller genopbygning af små ambulancestationer, hvor nogle faciliteter genopbygges og andre opgraderes, så de opfylder standarderne for energieffektivitet og retfærdig geografisk fordeling.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 1 Optimering af hospitalsnetværket (FN)	Milepæl	Introduktion af hospitalsnetværket	Lovændring træder i kraft				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Lovgivningsmæssige ændringer af love og relaterede retsakter (herunder: 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 581/2004) om indførelse af optimering af hospitalsnetværket skal definere hierarkiet af udbydere af hospitalsbehandling afhængigt af kompleksiteten af den leverede behandling, omfanget af tjenesterne og adgangen til tid. Der vil være 5 udbydere af hospitalsbehandling. Loven fastsætter obligatoriske tjenester, som udbyderne er forpligtet til at levere på hvert niveau. Den skal desuden fastlægge kvalitetsindikatorer, krav til teknisk udstyr, personalekapacitet og ventetider for visse tjenester.
2	11 — moderne og tilgængelig	Målet	Andel af de reprofilerede hospitaler		%	0	40	FØRSTE KVARTAL 4	2025	40 % af hospitalerne skal reprofileres og levere obligatoriske tjenester i

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	sundhedspleje — Reform 1 Optimering af hospitalsnetværket (FN)		(godkendt inden for rammerne af generelle og specialiserede hospitaler) under det nye hospitalsnetværk							overensstemmelse med de niveauer af udbydere af hospitalsbehandling, der allerede er fastsat i milepæl 1 i reform 1. For at påvise, at 40 % af hospitalerne er blevet reprofileret, skal der stilles en offentliggjort liste over mindst 37 hospitaler med endelig serviceprofilbeslutning til rådighed, hvoraf det fremgår, at denne afgørelse er officielt vedtaget.
3	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 2 Reform af udarbejdelsen af sundhedsinvesteringsplaner	Milepæl	En prioriteret investeringsplan i henhold til den metode til evaluering af investeringer, som sundhedsministeriet har vedtaget	prioriteret investeringsplan offentliggjort på sundhedsministeriets websted				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Planen skal omfatte alle de investeringer, der skal finansieres via genopretnings- og resiliensplanen og EU's strukturfonde, og skal begynde at forberede disse projekter som en prioritet for gennemførelsen (knyttet til investering 1, 2 og 3). Der skal udvikles en metode til evaluering af sundhedsinvesteringer, som fastlægger kriterier for beslutningstagning baseret på finansielle, medicinske, men også indirekte fordele, herunder samfundsmæssige og socioøkonomiske fordele.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der skal fastlægges en model for beslutningstagning om den økonomiske effektivitet af en investering i sundhedssektoren under hensyntagen til ikke blot de direkte økonomiske fordele ved investeringen, men alle indirekte (f.eks. større patientkomfort).
4	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 3 Centralisering af de største hospitaler	Milepæl	Oprettelse af et centralt hospitalsledelsesorgan ud fra et organisatorisk, driftsmæssigt og økonomisk synspunkt	Central hospitalsforvaltningsmyndighed godkendt af sundhedsministeriet og fuldt operationelt				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Denne myndighed skal effektivt sørge for styringsstrukturen for de 19 hospitaler, der skal bestå af det hospitalsnetværk, der befinder sig i pilotfasen (se mål nedenfor). Det betyder, at det vil: forvalte, vejlede og evaluere hospitalernes planlægning og resultater såsom finansiell kontrol, overensstemmelseskontrol, HR, kvalitet og risikostyring med tilknytning til kliniske processer. Den skal også fremsætte anbefalinger til optimering af udgifter til og fortegnelser over lægemidler og medicinsk udstyr.
5	11 — moderne og tilgængelig	Målet	Antal hospitaler, der er involveret i		Nummer	0	19	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Det centrale forvaltningssystem skal

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	sundhedspleje — Reform 3 Centralisering af de største hospitaler		det centrale forvaltningssystem							omfatte 19 statskontrollerede hospitaler i pilotfasen.
6	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 4 Optimering af nødhjælpsnettet og ny definition af akut lægehjælp	Milepæl	Ændring af loven om optimalt nødhjælpsnetværk og ny definition af akut lægehjælp	Lovgivningen om det nye optimale nødpasningsnetværk træder i kraft.				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Lovændringerne skal indføre et nyt netværk af ambulancestationer og en ny definition af akut lægehjælp. Det nye net skal sikre, at der er beredskabstjenester til rådighed inden for 15 minutter for 90 % af befolkningen. Den skal være geografisk og proceduremæssigt forbundet med det nye hospitalsnetværk. Den nye definition af akut lægehjælp skal fastlægge antallet af autoriserede brugere af ambulancetjenester, og hvordan disse brugeres anmodning skal besvares.
7	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 5 Reform af den primære sundhedspleje	Milepæl	Den nye lov om oprettelse af netværket af almen sundhedspleje og indførelse af zoneinddeling	Ikrafttræden af loven				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nye lovgivning skal fastsætte regler for netværket for primær sundhedspleje med henblik på at bestemme antallet og fordelingen af praktiserende læger på grundlag af:

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	e for voksne, børn og unge									- tilgængelighed (maksimal rejsetid pr. læge) - kapacitetsbehov (antallet af alment praktiserende læger hos voksne og børn, der er behov for, baseret på befolkningens størrelse og aldersstruktur).
8	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — investering 1 Støtte til åbning af ny primær sundhedspleje	Milepæl	Offentlige opfordringer til indførelse af ny praksis inden for primær sundhedspleje	Iværksættelse af offentlige indkaldelser				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Lancering af offentlige opfordringer til etablering af ny praksis for ambulat behandling af praktiserende læger i otte regioner: - Bratislavaregionen - Trnava-regionen - Regionen Trenčín - NitraRegion - ŽilinaRegion - Banská Bystrica-regionen - Prešov-regionen - KošiceRegion
14	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — investering 2 Nyt	Målet	Hospitalsenge kapacitet, der er til rådighed på skallens og kerneniveau.	Nummer			1 287	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Nye hospitaler med en kapacitet på mindst 1 287 senge bygget på skal- og kerneniveau *. De nye hospitaler skal opfylde energieffektivitetskravene i interventionsområde 25ter i

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	hospitalsnet — opførelse, genopbygning og udstyr									henhold til BREEAM's foreløbige vurderingsstandarder. Der skal indgås offentlige kontrakter om opførelse af hvert hospital. * Skaller og kerne — fundamenter, konstruktioner/bærende konstruktioner, rørledninger — lodret, horisontal vandtætning, udvendigt spildevand, eksterne installationer, uden maskiner, centralopvarmning, ledninger, gulve, slutbeklædning og udstyr.
10	11 — moderne og tilgængelige sundhedsplej e — investering 2 Nyt hospitalsnet — opførelse, genopbygning og udstyr	Målet	Kapacitet vedrørende hospitalssenge pladser tilgængelige på opgraderede hospitaler		Nummer	0	1190	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opgraderede hospitaler med en kapacitet på 1 190 senge på "full fit out" -niveau *. Der skal indgås offentlige kontrakter om opgradering af hvert hospital. * Fuld udrustning defineres som a) renovering, opførelse, udvidelse, færdiggørelse eller overbygning og anden ombygning og b) levering af enten nyhvervet eller

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										eksisterende fysisk og teknisk udstyr.
11	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — investering 3 i digitalisering på sundhedsområdet	Målet	Indkøb under den centrale integrationsplatform (CIP) for 19 centralt forvaltede offentlige hospitaller.		Nummer	0	19	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Meddelelse om tildeling af offentlige kontrakter for den centrale integrationsplatform (CIP) med henblik på centraliseret kontrol og processtyring.
12	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — investering 3 i digitalisering på sundhedsområdet	Målet	Forøgelse af udbuddet af forsøg med fibrillationer		%	0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2024	3 institutter for hjerte-kar-sygdomme skal udstyres med en kompleks teknologi (udstyr til intrakardianavigation og pulseret elektrisk feltablationsudstyr med relevant supplerende medicinsk udstyr) til udførelse af atrieflimlationskirurgi, som skal: • reducere den gennemsnitlige tid,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der bruges på atrieflimlationskirurgi, med mindst 30 % i forhold til referencescenariet for investeringen (dvs. gennemsnitlig tid pr. operation i den femårige præinvesteringsperiode 2018-2022 sammenlignet med perioden fra 2024). • øge antallet af vellykkede forsøg med ablation af atrial fibrillation, der udføres, med mindst 20 % inden første kvartal af 4 2024 sammenlignet med referencescenariet for investeringen (dvs. den gennemsnitlige årlige mængde for den femårige periode før investeringen i perioden 2018-2022 sammenlignet med perioden fra 2024).

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
13	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — investering 4 Opførelse og rehabilitering af ambulancestationer (Ambulance Services)	Målet	Antal opførte eller rekonstruerede ambulancestationer		Nummer	0	55	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Formålet er at opføre eller renovere nødambulancestationers bygninger, som skal placeres i det nye netværk af akut lægehjælp. De renoverede bygninger skal placeres i bygninger, der opfylder energieffektivitetskravene i interventionsområde 26a (energibesparelser på mindst 30 % i forhold til den nuværende status). De nye bygninger skal placeres i bygninger, der i henhold til den forordning, der trådte i kraft i 1.1.2021, skal opfylde energieffektivitetsklasse A0. En retfærdig geografisk fordeling er baseret på lovgivningen om stationslokaliteter og et studie foretaget af Žilina- universitetet.

KOMPONENT 12: Menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhedspleje

Formålet med komponenten i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at fremme systemiske forbedringer inden for mental sundhedspleje i Slovakiet understøttet af samarbejde på tværs af forskellige sektorer i den offentlige forvaltning og faglige organisationer. Foranstaltningerne har til formål at modernisere den psykiatriske og psykologiske socialmedicinske behandling, fremme mental sundhed og forebygge psykiske lidelser i den brede befolkning, styrke socialmedicinsk behandling og øge tilgængeligheden heraf.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Foranstaltninger i denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger til Slovakiet, navnlig for så vidt angår sundhedssystemets modstandsdygtighed og koordinering mellem typer af pleje (landespecifik henstilling 1 og 2020) og langtidspleje (landespecifik henstilling 2, 2019).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Koordineret tværministerielt samarbejde og regulering

Formålet med denne reform er at forbedre koordineringen af politikken inden for mental sundhed på tværs af den offentlige administration. Denne foranstaltning består i oprettelse af et regeringsråd som koordineringsorgan, udvidelse af kompetencerne for en sammenslutning af psykologer og forelæggelse af en epidemiologisk undersøgelse med henblik på fremtidig offentliggørelse.

Investering 2: Oprettelse af faciliteter for frihedsberøvede

Formålet med denne investering er at yde pleje til psykiatriske patienter, der har begået alvorlige strafbare handlinger. Denne foranstaltning består i helt at opføre en facilitet for frihedsberøvede og afslutte den igangværende opførelse af en anden facilitet for frihedsberøvede.

Investering 3: Opbygning af lokalsamfundsbasecentre for mental sundhedspleje

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden af lokalsamfundsbasecentre mentale sundhedscentre. Denne foranstaltning består i at oprette psykosociale centre, psykiatriske stationære faciliteter og centre for autismespektrumforstyrrelser.

Investering 7: Humanisering af institutionel psykiatrisk pleje

Formålet med denne investering er at forbedre de forhold, hvorunder hospitalsindlæggelse finder sted i institutionel psykiatrisk pleje. Denne foranstaltning består i genopbygning af institutionelle psykiatriske plejefaciliteter.

Investering 8: Uddannelse i mental sundhed for personalet

Formålet med denne investering er at øge tilgængeligheden og kvaliteten af mental sundhedspleje. Denne foranstaltning består i uddannelse af personer, der arbejder inden for mental sundhedspleje.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
1	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhedspleje — Reform 1: Koordineret tværministerielt samarbejde og regulering	Milepæl	Oprettelse af én enhed for mental sundhed og udvidelse af kompetencerne for en sammenslutning af psykologer	Oprettelse af et regeringsråd som koordineringsorgan, udvidelse af kompetencerne for en sammenslutning af psykologer og forelæggelse af en epidemiologisk undersøgelse				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der nedsættes et regeringsråd, som har til opgave at koordinere politikken for mental sundhed på tværs af ministerier. Den faglige sammenslutning for psykologer er ansvarlig for at føre et register over psykologer. Et studie, der kortlægger den epidemiologiske situation med hensyn til mentale forstyrrelser i Slovakiet, skal forelægges et fagfællebedømt tidsskrift med henblik på fremtidig offentliggørelse.
2	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhedspleje — investering 2: Oprettelse af faciliteter	Milepæl	Patienternes kapacitet i faciliteter for frihedsberøvede	Der er oprettet to faciliteter for frihedsberøvede				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der oprettes to faciliteter for frihedsberøvede, som hver har en kapacitet på mindst 75 senge.

	for frihedsberøvede									
3	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhedspleje — investering 3: Opbygning af lokalsamfundsbasecentre for mental sundhedspleje	Målet	Antal oprettede centre for mental sundhedspleje i nærmiljøet		Nummer	0	27	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der oprettes 11 psykosociale centre, 12 psykiatriske stationære faciliteter og 4 centre for autismspektrumforstyrrelser. Nogle af disse skal være nyopførte, mens andre skal skabes gennem renovering af eksisterende bygninger. Bygninger, der gennemgår renovering, skal bidrage til den grønne omstilling ved at opnå mindst 30 % primærenergibesparelser i gennemsnit.
5	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhedspleje — investering 7: Humanisabel behandling af	Milepæl	Rekonstru — institutionel psykiatrisk behandling	Genopbyggede psykiatriske faciliteter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Psykiatriske faciliteter skal rekonstrueres med en kapacitet på mindst 298 senge uden at øge det samlede antal senge. En del af genopbygningen skal vedrøre isolationsrum.

	institutionel psykiatrisk pleje									
6	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhedsplej e — investering 8: Uddannelse i mental sundhed for personalet	Målet	Antal personer, der er uddannet i mental sundhedspleje		Nummer	0	336	FØRSTE KVART AL 2	2025	336 personer, der arbejder inden for mental sundhedspleje, skal uddannes. En national linje for mental sundhed skal drives fra 2021 til 2023.

KOMPONENT 13: Tilgængelig social og sundhedsmæssig langtidspleje af høj kvalitet

Slovakiets langtidsplejesystem er ikke klar til den forventede hurtige aldring af befolkningen. Andelen af befolkningen over 65 år skal stige fra de nuværende 16 % til over 24 % i 2040. Adgangen til økonomisk overkommelig langtidspleje af høj kvalitet er utilstrækkelig på grund af generel underfinansiering af lokale og hjemmebaserede plejetjenester, fragmenteret forvaltning og manglende systemisk koordinering af social- og sundhedstjenester. Der findes ingen omfattende og passende strategi, der omfatter både sociale aspekter og sundhedsaspekter. Vurderingen af behovene for langtidspleje af personer med handicap er også usammenhængende. Overvågningen af social omsorg er ineffektiv og særlig utilstrækkelig med hensyn til hjemmepleje. Desuden er finansieringssystemet fragmenteret og fremmer institutionaliseret pleje på grund af manglende støtte til hjemme- og lokalsamfundsbaseerede tjenester. Derfor mangler der ordentlige langtidspleje- og palliative plejetjenester, navnlig i hjemme- og lokalsamfundsbaseerede plejemiljøer.

Denne komponent i den slovakiske genopretnings- og resiliensplan skal forberede Slovakiet på en hurtigt aldrende befolkning ved at sikre tilgængelig og omfattende støtte af høj kvalitet til personer med behov for langtidspleje og palliativ pleje. Ydelsen af en sådan pleje skal også øge inklusionen af personer med handicap i samfundet samt deres niveau af social beskyttelse. De lovgivningsmæssige reformer har til formål at skabe et mere sammenhængende og bedre koordineret plejesystem, der forbinder social- og sundhedsydelser, en forbedret finansieringsordning, der er centreret omkring folks behov og giver bedre incitament til pleje i nærmiljøet, en mere sammenhængende vurdering af plejebehovene for personer med handicap og forbedret tilsyn med social omsorg. Investeringerne skal resultere i yderligere langtidspleje, palliativ pleje og efterbehandling, navnlig i forbindelse med levering af hjemmepleje og pleje i nærmiljøet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten skal bidrage til at adressere den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2019, forbedre adgangen til økonomisk overkommelig langtidspleje af høj kvalitet og til at imødekomme den landespecifikke henstilling nr. 1 fra 2020 og forbedre koordineringen mellem forskellige former for pleje. Den skal også bidrage til at sikre de offentlige finansers, navnlig sundhedssystemets, langsigtede holdbarhed som anbefalet i landespecifik henstilling nr. 1 fra 2019.

Reform 1: Integration og finansiering af langsigtet social- og sundhedspleje

Formålet med denne reform er at forbedre koordineringen og effektiviteten af langsigtede social- og sundhedsydelser ved at etablere en ramme, der omfatter begge sektorer.

Denne foranstaltning består i at indføre et finansieringssystem for personer med plejebehov, der bor i hjemmet, baseret på personlige budgetprincipper, samtidig med at finansieringen af de sociale tjenester stabiliseres. Den forenkler finansieringen til enkeltpersoner med plejebehov og har til formål at fremme hjemmepleje og pleje i nærmiljøet med ny lovgivning, der skal træde i kraft inden for bestemte frister.

Reform 2: Vurdering af plejebehov

Vurderingen af behovene for langtidspleje af personer med handicap er usammenhængende i lyset af et fragmenteret system. Selv om det ikke er tilfældet med levering af sociale

tjenesteydelser, er anerkendelse af alvorlige handicap en forudsætning for tildeling af personlig assistance og plejeydelse.

Denne reform skal forbedre og strømline den måde, hvorpå personer med alvorlige handicap anerkendes. Den indfører en fælles ramme og et fælles vurderingssystem for personlig bistand og pleje til personer med alvorlige handicap. Den vigtigste vurdering foretages af arbejds-, social- og familiemyndigheder og i henhold til en ensartet metode baseret på Verdenssundhedsorganisationens handicapvurderingsplan 2.0, der vurderer en bred vifte af behov. For at mindske den administrative byrde og som led i digitaliseringsindsatsen skal bedømmerne anvende e-sundhedssystemet. Bedømmere på tværs af de 46 filialer skal modtage det udstyr, der er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2024.

Reform 3: Konsolidering af tilsynet med social omsorg og tilvejebringelse af den nødvendige infrastruktur

Systemet til overvågning af sociale ydelser er fragmenteret og ineffektivt. Tilsyn og kontrol udføres i øjeblikket af forskellige myndigheder på nationalt og regionalt plan uden en klar kompetencefordeling. Kapaciteten til at føre tilsyn er utilstrækkelig. Uformel pleje og personlig bistand, navnlig hjemmepleje, der ydes af familiemedlemmer, er ikke omfattet.

Denne reform skal konsolidere tilsynet med social omsorg. Der oprettes en fælles tilsynsmyndighed. Den fører tilsyn med leveringen af sociale ydelser og deres kvalitet, kvaliteten og omfanget af bistanden til personer, der modtager et personligt budget til plejebehov, og leveringen af sundhedsydelser i forbindelse med sociale tjenester (sammen med tilsynsmyndigheden for sundhedspleje). Plejens kvalitet vurderes efter en metode, der er udviklet i overensstemmelse med WHO's værktøjskasse for kvalitetsrettigheder. Foranstaltningen skal også tilvejebringe den nødvendige infrastruktur til det nye tilsynssystem bestående af hovedkvarteret og otte regionale afdelinger, herunder lokaler, køretøjer og IT-udstyr.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2024.

Investering 1: Styrkelse af kapaciteten inden for social omsorg i nærmiljøet

Formålet med denne investering er at afhjælpe ubalancen i Slovakiets sociale tjenester ved at flytte fokus fra omfattende institutionspleje til forbedring af lokalsamfundsbase og ambulante faciliteter.

Foranstaltningen består i oprettelse af kapacitetsenheder i lokalsamfundsbase og sundhedsplejefaciliteter med lav kapacitet og ambulante faciliteter.

Investering 2: Udvidelse og fornyelse af efter- og plejekapaciteten

Formålet med denne investering er at forbedre efterbehandlingen af patienter efter hospitalsindlæggelse og forbedre plejekapaciteten i hjemmet for at reducere unødvendige hospitalsindlæggelser.

Foranstaltningen består i at oprette nye efterbehandlingssenge og støtte hjemmeplejeudbydere ved at etablere nye og udstyre eksisterende faciliteter.

Investering 3: Forbedring og genoprettelse af palliativ pleje

Formålet med denne investering er at styrke nettet af palliative tjenester for patienter med dødelige sygdomme.

Foranstaltningen består i etablering af nye palliative behandlingssenge i lavkapacitetshøjfer, forbedring af hospitalernes palliative forstæder og udvidelse af mobile palliative plejetjenester ved at etablere nye mobile hospicer og opgradere eksisterende.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 1: Tilgængelig social og sundhedsmæssig langtidspleje af høj kvalitet — Reform af integrationen og finansieringen af langsigtet social- og sundhedspleje	Milepæl	Ny lovgivningsmæssig ramme for langsigtet sundhedspleje og palliativ pleje	Ikrafttræden af en ny lov om langtidspleje og palliativ pleje og af reguleringen af finansiering af palliativ pleje og sygepleje				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Den første fase af gennemførelsen af reformen består i at regulere sygeforsikringsselskabernes refusion af sygepleje i sociale servicefaciliteter, ordningerne for forsikringsselskabers kontrakt om sygepleje og tilpasning af sygeforsikringsselskabers refusioner for palliativ pleje og ambulant behandling og pleje af indlagte patienter. Denne lovgivningsmæssige ændring forventes vedtaget i første kvartal af 1 2022. Den næste gennemførelsesfase

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										består af udvikling og godkendelse af ny lovgivning. En ny sundhedslov skal definere omfanget af langvarig sundhedspleje og palliativ pleje og definere efterbehandling og dens forbindelse med andre typer pleje. Denne lov vedtages senest i første kvartal af 1 2023. Lovændringerne skal regulere de områder, der i øjeblikket er defineret i lov nr. 576/2004 om sundhedspleje og tjenesteydelser i forbindelse med levering af sundhedsydelser.
2	13 — tilgængelig social og sundhedsmæssig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 1:	Milepæl	Offentliggørelse af begrebet finansiering af sociale tjenesteydelser	Offentliggjort koncept for finansiering af sociale tjenesteydelser				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Som et resultat af den første fase af forberedelsen af reformen af finansieringen af sociale tjenesteydelser foreslår

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Tilgængelig langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Reform af integrationen og finansieringen af langsigtet social- og sundhedspleje		er til offentlig debat							Den Slovakiske Republiks ministerium for arbejde, sociale anliggender og familie et nyt koncept for finansiering af sociale tjenesteydelser med henblik på høring af interessenter.
3	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 1: Tilgængelig social og sundhedsmæssig langtidspleje af høj kvalitet — Reform af integrationen og finansieringen af langsigtet social- og sundhedspleje	Milepæl	Det nye finansierings system for sociale tjenesteydels er — indførelse af et personligt budget	Bestemmelse om ikrafttrædelse af loven om finansiering af sociale tjenesteydelser				FØRSTE KVART AL 4	2025	Bestemmelse om ikrafttrædelse af lovgivning om sociale tjenesteydelser, som indfører en ny finansieringsordning baseret på et personligt budget for den socialt dårligst stillede person. Der anvendes en overgangsperiode for den gradvise ikrafttræden. Denne overgangsperiode begynder med

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										offentliggørelsen af retsakten i Den Europæiske Unions Tidende og slutter senest den 31. december 2026.
4	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 2: Tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Vurdering af plejebehov	Milepæl	Ensretning af vurderingssy stemet	Ikrafttræden af loven om sociale ydelser og ændring af lov 447/2008 om erstatning til alvorligt handicappede				FØRSTE KVART AL 1	2024	Ikrafttræden af lovgivning om sociale tjenesteydelser, som skal samle det vurderingsarbejde, der hidtil er udført af forskellige organer, og samtidig ændre lov nr. 447/2008 om erstatning til alvorligt handicappede. Reformen af vurderingsarbejdet skal fjerne ineffektivitet og bureaukrati for lægesagkyndige og - bedømmere. Der skal fastlægges nye ensartede kriterier for underafhængighed for at

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										gøre vurderingen mere gennemsigtig. Vurderingsarbejdet skal digitaliseres — lægesagkyndige skal anvende e-sundhedssystemet. For at sikre en effektiv gennemførelse af reformen skal de finansielle ressourcer under denne reform anvendes til at stille computer- og kontorudstyr til rådighed for 200 vurderingspersonale.
5	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 3: Reform af tilsynet med social omsorg og tilvejebringelse af infrastruktur til	Milepæl	Reform af tilsynet med social omsorg	Ikrafttræden af loven om tilsyn med social omsorg				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af en lov om tilsyn med social omsorg, som skal ensrette tilsynsbeføjelserne, og — At skabe det lovgivningsmæssige grundlag for, at den nye sociale velfærdstilsyns/-

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	gennemførelse heraf									inspektion kan fungere — Fastlægge nye betingelser for kvaliteten af pleje i sociale tjenester og husholdninger — Udvide tilsynsområdet til også at omfatte tilsyn med uformel hjemmepleje.
6	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 3: Reform af tilsynet med social omsorg og tilvejebringelse af infrastruktur til gennemførelse heraf	Målet	Etablering af et fælles tilsynssystem med hovedsæde og 8 filialer		Nummer	0	9	FØRSTE KVART AL 1	2024	Færdiggørelse af den nødvendige infrastruktur til tilsynsorganets funktion — hovedkvarter og 8 regionale afdelinger. Omkostningerne omfatter lokaler, køretøjer, edb-udstyr og andre forudsætninger.
8	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — investering 1: Forbedring af	Milepæl	Forbedring af kapaciteten i lokalsamfund sbaserede	Opførelse og renovering af lokalsamfundsba serede faciliteter og				FØRSTE KVART AL 2	2026	Opførelse af nye bygninger og renovering af eksisterende bygninger skal føre til oprettelse af i alt 3,982

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kapaciteten inden for social omsorg i nærmiljøet		boligtjenester og sundhedssoci ale lavkapacitets faciliteter	sundhedsfacilitete r						vægtede kapacitetsenheder. Lokalsamfundsbase­rede faciliteter skal have en kapacitet på højst 12 pladser hver, og sundhedsplejefaciliteter skal have en maksimal kapacitet på 30 pladser hver. Alle faciliteter skal overholde principperne om universelt design og overholde FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Ved bygningsrenoveringer er minimumsmålet at opnå en gennemsnitlig primærenergibesparelse på 30 %.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
10	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — investering 1: Forbedring af kapaciteten inden for social omsorg i nærmiljøet	Milepæl	Udvidelse af ambulant servicekapaci tet	Opførelse og renovering af anlæg				FØRSTE KVART AL 2	2026	Opførelse af nye bygninger eller renovering af eksisterende bygninger skal føre til oprettelse af 1,259 vægtede kapacitetsenheder til ambulante tjenester. Alle faciliteter skal overholde principperne om universelt design og overholde betingelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Ved bygningsrenoveringer er minimumsmålet at opnå en gennemsnitlig primærenergibesparelse på 30 %.
11	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — investering 2:	Milepæl	Udvidelse og fornyelse af	Investering i det tekniske udstyr				FØRSTE KVART AL 1	2025	Der skal oprettes mindst 11 nye hjemmeplejebureauer, og mindst 80 eksisterende

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Udvidelse og genoprettelse af efter- og plejekapaciteten		udbydere af hjemmepleje	hos udbydere af hjemmepleje						hjemmeplejebureauer skal omudstyres.
12	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — investering 2: Udvidelse og genoprettelse af efter- og plejekapaciteten	Milepæl	Etablering af senge efter pleje ved renovering af akutte og kroniske senge eller ved opførelse af efterbehandli ngssenge	Kapacitet, der er skabt eller optimeret efter plejesenge				FØRSTE KVART AL 2	2026	Mindst 10 faciliteter skal dække i alt 650 senge til efterbehandling. Denne kapacitet skal opnås enten gennem omfordeling af eksisterende kapacitet som følge af optimeringen af hospitalsnettet eller gennem oprettelse af nye sengepladser til efterbehandling.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
13	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — investering 3: Udvidelse og genoprettelse af palliativ pleje	Milepæl	Udvidelse og fornyelse af kapaciteten til palliativ pleje på plejehjem	Opførelse eller renovering af hospicer og senge i palliative plejeafdelinger				FØRSTE KVART AL 3	2025	Opførelse af nye eller renovering af eksisterende hospicer og senge i palliative plejeafdelinger skal sikre langsigtet palliativ pleje, hvilket resulterer i en samlet kapacitet på 270 sengepladser, der skabes eller genoprettes.
14	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — investering 3: Udvidelse og genoprettelse af palliativ pleje	Målet	Udvidelse og fornyelse af det mobile hospicenetvæ rk (indikator: antal nye og ombyggede enheder)		Nummer	0	26	FØRSTE KVART AL 1	2025	Teknisk udstyr til 26 mobile hospicer til støtte for både nye og eksisterende enheder.

KOMPONENT 14: Forbedring af erhvervsmiljøet

Slovakiets erhvervsklima har langsomt mistet terræn. Hyppige ændringer af de lovgivningsmæssige rammer og en stor regelbyrde medfører omkostninger for virksomhederne, dyre og langvarige insolvensprocedurer hindrer omfordeling af ressourcer, og en uigennemsigtig ramme for offentlige indkøb forsinker investeringerne og fører til suboptimale indkøb.

Denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan har til formål at foretage forskellige forbedringer af erhvervsklimaet. Foranstaltningerne har til formål at mindske den administrative byrde for virksomhederne, opgradere og digitalisere insolvensrammen og forbedre procedurerne for offentlige indkøb.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten bidrager dermed til at imødekomme den landespecifikke henstilling 4 fra 2020 for at sikre et gunstigt erhvervsklima samt til landespecifik henstilling 3 fra 2019 ved at tackle udfordringerne i forbindelse med offentlige udbud.

Reform 1: Reduktion af regelbyrden for virksomhederne

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde for virksomhederne. Denne foranstaltning består i indførelsen af tre værktøjer til at mindske regelbyrden, nemlig 1 ud af 2 out-reglen, princippet om beskyttelse mod uberettiget overregulering og den efterfølgende evaluering af eksisterende forordninger. Foranstaltningen består også i ikrafttrædelsen af 300 foranstaltninger, der skal mindske den administrative byrde for virksomhederne.

Reform 2: Harmonisering og digitalisering af insolvensprocedurer

Slovakiets insolvensbehandling er langvarig og bekostelig. Der mangler passende mekanismer for tidlig varsling, der findes ingen specialiserede domstole til behandling af insolvensprocedurer, og manglen på en fuldt digitaliseret arbejdsgang forsinker processerne.

Denne reform skal indføre ensartede og digitaliserede insolvens- og rekonstruktionsprocedurer, der forbedrer deres gennemsigtighed, tid og omkostninger. Den indfører forbedrede og harmoniserede insolvensregler, herunder værktøjer til tidlig varsling og insolvensspecialisering ved erhvervsretter.

Lovgivningen om mekanismer for tidlig varsling træder i kraft senest den 31. januar 2022. De respektive lovændringer af lov nr. 7/2005 om konkurs og omstrukturering, lov nr. 328/1991 om konkurs og akkord, lov nr. 8/2005 om kuratorer, lov nr. 757/2004 om domstole og lov nr. 371/2004 om hjemsteder og distrikter for domstolene i Den Slovakiske Republik træder i kraft senest den 31. marts 2023.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 3: Offentlige udbudsprocedurer

Kompleksiteten og varigheden af procedurerne for kontrol af offentlige udbud er fortsat en blokerende faktor for potentielle støttemodtagere. Desuden er der mulighed for at øge anvendelsen af kvalitetsrelaterede kriterier og livscyklusomkostninger. Samtidig er det nødvendigt at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. Hvad angår mistilliden til de offentlige institutioner, skal offentlige indkøbere gøre mere for at genvinde tilliden blandt

erhvervslivet, medierne og den brede offentlighed. De hidtidige fordele ved professionaliseringsindsatsen er kun ved at opstå langsomt.

Reformen af offentlige udbud skal forenkle og fremskynde procedurerne og samtidig sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. Den har også til formål at forbedre kontrollen ved at digitalisere og automatisere tildeling og evaluering af kontrakter. Lovgivningsreformen skal regulere både offentlige procedurer over og under grænsen samt procedurer med lav værdi. Offentlige udbudsprocedurer skal forenkles og forkortes, kontrolprocedurerne forbedres, og gennemsigtigheden øges, navnlig ved at oprette en fælles offentlig elektronisk platform for hele udbudsproceduren, herunder for kontrakter under tærskelværdien og kontrakter med lav værdi. Alle ændringer, navnlig med hensyn til passende sikkerhedsforanstaltninger såsom gennemsigtighedskrav, klageprocedurer og adskillelse af opgaver og kompetencer, skal være i fuld overensstemmelse med EU-retten. For at forbedre anvendelsen af kvalitetskriterier forventes reglerne for grønne offentlige indkøb at blive styrket. Det forventes, at anvendelsen af kvalitetskriterier skal styrkes yderligere ved hjælp af ikkelovgivningsmæssige midler. Foranstaltningen skal øge yderligere professionalisering af offentlige udbud ved at opbygge kapaciteten hos kontoret for offentlige indkøb. Navnlig skal der tilbydes uddannelse i forskellige formater for at forbedre anvendelsen af — reformerede — offentlige udbudsprocedurer.

Reformen af udbudsloven træder i kraft den 31. marts 2022. Den fælles elektroniske platform skal være operationel senest den 30. juni 2023.

Investering 1: Kapacitet til reformer med henblik på at mindske regelbyrden

Formålet med investeringen er at oprette midlertidige projektteam til at udforme og gennemføre reform 1. Denne foranstaltning består af uddannelseskurser for indberettere af lovgivningsmæssigt og ikkelovgivningsmæssigt materiale, der er involveret i anvendelsen af 1 ud af 2-out-reglen, princippet om beskyttelse mod uberettiget overregulering og efterfølgende evaluering af eksisterende bestemmelser.

Investering 2: Digitalisering af insolvensprocesser

Formålet med investeringen er at digitalisere og afkorte insolvensprocedurerne. Denne foranstaltning består i at lancere et IT-system til håndtering af insolvensprocedurer.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Baggrund	Målet	Kvartal	År	
1	14 — forbedring af erhvervsklimatet — Reform 1: Mindskelse af den reguleringsmæssige byrde for virksomhederne	Milepæl	indførelse af nye værktøjer til reduktion af regelbyrden: — Gennemførelse af "1 in-2 out" -reglen — Indførelse af efterfølgende evaluering af eksisterende forordninger (lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige materialer) — Indførelse af beskyttelse mod uberettiget overregulering	Ikrafttræden af resolutioner om ajourføring af den fælles metode til vurdering af de valgte virkninger				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ikrafttræden af regeringsresolutioner, der ajourfører den fælles metode til vurdering af de valgte virkninger og indfører nye værktøjer til at mindske regelbyrden: — Indførelse af "1 inden for 2 ud" -reglen i 1Q/2022 — Indførelse af efterfølgende evaluering af eksisterende forordninger (lovgivningsmateriale frem til 1Q/2022 og ikkelovgivningsmæssigt materiale frem til 1Q/2023) for så vidt angår deres effektivitet og berettigelse — Indførelse af beskyttelse mod uberettiget overregulering senest i 4Q/2022 — Gennemførelse af investeringer for at gennemføre foranstaltninger til at mindske den reguleringsmæssige byrde for erhvervslivet.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Baggrund	Målet	Kvartal	År	
2	14 — forbedring af erhvervsklimaet — Reform 1: Reduktion af regelbyrden for virksomhederne	Milepæl	Reduktion af den administrative byrde for iværksættere	Ikrafttræden af 300 foranstaltninger				FØRSTE KVARTAL 4	2024	300 foranstaltninger, der indgår i to pakker, træder i kraft.

3	14 — forbedring af erhvervsklimaet — investering 1: Kapacitet til reformer med henblik på at mindske regelbyrden	Milepæl	Anvendelse af 1-in- 2-out-reglen, princippet om beskyttelse mod uberettiget overregulering og efterfølgende evaluering af eksisterende lovgivning	Uddannelseskurser for indberettere af lovgivningsmæssigt og ikke-lovgivningsmæssigt materiale				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der afholdes uddannelseskurser for indberettere af lovgivningsmæssigt og ikke-lovgivningsmæssigt materiale om anvendelsen af 1-in 2-out-reglen, princippet om beskyttelse mod uberettiget overregulering og den efterfølgende evaluering af eksisterende bestemmelser.
---	--	---------	--	---	--	--	--	---------------------	------	--

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Baggrund	Målet	Kvartal	År	
4	14 — forbedring af erhvervsklimatet — Reform 2: Reform af insolvensreglerne — tilpasning af lovgivningen	Milepæl	Reform af insolvensreglerne	Ikrafttræden af en række love om insolvensbehandling.				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ikrafttræden af love, der fastlægger den retlige ramme for forening og fuld digitalisering af likvidation, konkurs, omstrukturering og gældssanering og, hvor det er relevant, afvikling af forestående konkurs samt ændring af de retlige og proceduremæssige rammer for digitalisering af tvungne likvidationsprocesser. Den omfatter indførelse af værktøjer til tidlig varsling og skaber en insolvensspecialisering ved erhvervsdomstolene. Regeringen og parlamentet godkender en række love: — En ny lov om ikkeoffentlig finansiell omstrukturering og offentlig forebyggende rekonstruktion; — ændring af lov nr. 7/2005 om konkurs og omstrukturering — ændring af lov nr. 8/2005 om kuratorer — Ændring af lov nr. 328/1991 om konkurs og tvangsakkord; — Ændring af lov nr. 757/2004 om domstole — Ændring af lov nr. 371/2004 om domstolenes hjemsted og distrikter i Den Slovakiske Republik.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Baggrund	Målet	Kvartal	År	
5	14 — forbedring af erhvervsklimaet — investering 2: Digitalisering af insolvenspro- cesser	Milepæl	En enkelt fuldt digitaliseret insolvensproce- dure er fuldt operationel.	Lancering af IT-systemet til insolvensbehan- dling, verificeret ved hjælp af godkendelsespro- tokollen				FØRSTE KVARTAL 4	2024	IT-systemet til insolvensbehandling iværksættes. IT-systemet digitaliserer likvidation, konkurs, omstrukturering, gældssanering og insolvensbehandling. Den skal muliggøre grænseoverskridende udveksling af oplysninger og tilvejebringelse af enkle statistiske data. Domstolene, kreditorerne og offentligheden har adgang til den.
6	14 — forbedring af erhvervsklimaet — Reform 3: Reform af offentlige indkøb — tilpasning af lovgivningen	Milepæl	Reform af loven om offentlige udbud	Ikrafttræden af den reviderede lov om offentlige udbud i parlamentet				FØRSTE KVARTAL 1	2022	En ændring af loven om offentlige udbud, der er godkendt af regeringen og parlamentet og trådt i kraft, vil sikre: — Fremskyndelse og forenkling af udbudsproceduren. — Fremskyndelse af processen også med henblik på at udøve ansøgernes, tilbudsgivernes, deltagernes og andre berørte personers rettigheder. — Forbedre kontrollen med offentlige indkøb ved at automatisere tildelingen og evalueringen af kontrakter og sikre effektiv indsamling og analyse af prisdata.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Baggrund	Målet	Kvartal	År	
										— Sikre passende garantier, navnlig med hensyn til gennemsigtighed, og eventuelle foreslåede ændringer vil være i overensstemmelse med både Europa-Parlamentets og Rådets relevante direktiver og reglerne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
7	14 — forbedring af erhvervsklimat — Reform 3: Reform af offentlige udbud — digitalisering af offentlige udbudsprocedurer	Milepæl	Digitalisering af offentlige udbudsprocedurer gennem en fælles elektronisk platform.	Den fælles elektroniske platform er fuldt operationel med hensyn til de 6 nye funktioner.				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Digitaliseringen af offentlige udbudsprocedurer skal afprøves og være fuldt operationel, herunder interoperabilitet med informationssystemet for den centrale forvaltning af referencedata (IS CSRnogen) i henhold til lov nr. 305/2013 sml., der giver mulighed for automatisk færdiggørelse af data om ordregivende enheder, udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte alle varer og tjenesteydelser. Egenskaber: — Levering af bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, der ligger under tærskelværdien, ikke kun dem, der normalt er tilgængelige på markedet

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Baggrund	Målet	Kvartal	År	
										— Tildeling af en kontrakt med et andet kriterium end pris Markedsundersøgelser af kontrakter med lav værdi — Offentliggørelse af kontrakter med lav værdi — Oprettelse af funktionaliteten til automatisk rangordning af udbud — Integration i informationssystemet af den centrale forvaltning af referencedata (IS CSR) i henhold til lov nr. 305/2013 sml.

KOMPONENT 15: Reform af retsvæsenet

I Slovakiet blev der givet udtryk for specifikke betænkeligheder med hensyn til retssystemets overordnede integritet, og tilliden til retsvæsenet er dårlig sammenlignet med andre EU-lande. Korruption udgør fortsat en udfordring, og opfattelsen af korruption er fortsat problematisk.

Denne komponent i den slovakiske genopretnings- og resiliensplan har til formål yderligere at øge retssystemets effektivitet, integritet og uafhængighed samt bekæmpe korruption. Formålet med reformen af retskortet er at indføre specialisering af dommere og dermed skabe mulighed for bedre og hurtigere domstolsafgørelser. Investeringerne i forbindelse med reformen af retskortet har to overordnede mål. Det første mål er at opgradere eksisterende lokaler og opføre eller indkøbe nye lokaler til centrale domstole i det nye retskort. Det andet mål er at investere i analysekapacitet, digitale teknologier og elektronisering af retslige processer for at bidrage til bedre kvalitet og hurtigere tjenester og øget proceduremæssig gennemsigtighed og for at mindske mulighederne for korrupt praksis.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling 2019.4 og den landespecifikke henstilling 2020.4, nemlig at forbedre effektiviteten og imødegå integritetsproblemer i retssystemet samt at øge indsatsen for at afsløre og retsforfølge korruption og sikre effektivt tilsyn med og håndhævelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge.

Reform 1: Omorganisering af retskortet

Fragmenteringen af Slovakiets retssystem undergraver dets effektivitet. Dommere er ikke i stand til at specialisere sig i tilstrækkelig grad, hvilket hæmmer effektiviteten og kvaliteten af retsafgørelser. Desuden resulterer systemets forskelligartethed i manglende gennemsigtighed.

Denne reform skal derfor forbedre retsvæsenets effektivitet og kvalitet. Med henblik herpå omorganiserer det domstolssystemet ved at strømline det og derved muliggøre en større specialisering af dommere inden for strafferet, civil-, handels- og familieret og dermed bane vejen for bedre og hurtigere domstolsafgørelser. Den skal omfatte et nyt netværk af forvaltningsdomstole og almindelige domstole i første instans (herunder kommunale domstole), appeldomstole og en øverste forvaltningsdomstol.

Den vigtigste lovgivning til gennemførelse af reformen af retskortet træder i kraft senest den 31. december 2021. Retsvæsenets overgang til et mindre antal domstole og med specialiserede dommere skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 2: Bekæmpelse af korruption og styrkelse af retsvæsenets integritet og uafhængighed

Den store opfattelse af korruption hænger sammen med manglende tillid til retsvæsenet. En særlig bekymring er manglen på midler til at retsforfølge korruption og hvidvaskning af penge.

Denne reform indebærer en pakke af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at forbedre retsvæsenets integritet og uafhængighed og bekæmpe korruption og hvidvaskning af penge mere effektivt. Denne reform gennemføres i overensstemmelse med artikel 19 i TEU for at sikre en effektiv retsbeskyttelse.

At styrke retsvæsenets integritet og uafhængighed:

- Den øverste forvaltningsdomstol oprettes med beføjelse til at fungere som disciplinærdomstol for dommere, anklagere, fogeder, notarer og administratorer (i forbindelse med reform 1).
- Domstolsrådet får flere beføjelser med hensyn til kontrol af dommeres aktiver og juridiske ekspertise. Desuden skal der indføres et regionalt princip ved valget til domstolsrådet for at sikre en bedre repræsentativitet.
- Valget af dommere til forfatningsdomstolen skal forbedres og gøres mere gennemsigtigt på flere måder, såsom en garanti mod parlamentarisk passivitet i forbindelse med valg af dommere, indførelse af et rotationsprincip for dommere for at mindske risikoen for at få for mange dommere udvalgt af et bestemt politisk parti. Der indføres offentlige høringer med henblik på valg af centrale dommere (forfatningsdomstolen, statsadvokaten og den særlige anklager).
- Reglerne om udøvelse af dommerembedet ændres, herunder en aldersgrænse på 67 år for dommere og 72 år for forfatningsdommere.

At sikre effektivt tilsyn med og håndhævelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge:

- Kontoret for forvaltning af beslaglagte aktiver oprettes sammen med en forbedret retlig ramme, der giver mulighed for en mere effektiv beslaglæggelse og forvaltning af aktiver. Denne foranstaltning er knyttet til indsatsen for at bekæmpe hvidvask af penge i komponent 16 i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan.

At afsløre og retsforfølge korruption:

- Der indføres nye strafbare handlinger, hvis dommere misbruger love, og hvis offentligt ansatte anmoder om eller lover uberettigede fordele.

En del af disse lovgivningsmæssige ændringer var planlagt til den 31. december 2020. Hele lovgivningspakken træder i kraft senest den 30. september 2021.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

Investering 1: Bygninger til det omorganiserede domstolssystem

Formålet med foranstaltningen er at modernisere retsbygninger inden for rammerne af det nye retskort.

Foranstaltningen består i renovering og modernisering af eksisterende bygninger samt indkøb af nye egnede lokaler til domstolene.

Investering 2: Digitalisering og analytisk kapacitet

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten af det reformerede retlige netværk ved at forbedre anvendelsen af digital teknologi.

Foranstaltningen består af en række foranstaltninger, herunder indkøb af IT-værktøjer til retspersonale og bygninger, udvikling af et digitalt virksomhedsregister, der gør det muligt for iværksættere og domstole at udføre aktiviteter i virksomhedsregistre fuldt ud elektronisk, og en analytisk støtteplatform for retspraksis, der gør det muligt for dommere at fremskynde det analytiske arbejde.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	15 — reform af retsvæsenet — Reform 1: Reform af retskortet — Lovgivning	Milepæl	Definition af et nyt retligt kort	Ikrafttrædelse af lov om restkoncentrationer og distrikter				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Lovændringens ikrafttræden fastlægger et nyt domstolssystem. Ændringerne af retskortet skal tilpasse netværket af almindelige domstole i første instans, oprette forvaltningsdomstole, tilpasse almindelige appeldomstole og oprette Den Slovakiske Republiks øverste forvaltningsdomstol.
2	15 — reform af retsvæsenet — Reform 1: Reform af retskortet — Lovgivning	Milepæl	Indførelsen af det nye domstolsnetværk	Det omorganisere de domstolsnetværk er operationelt				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Overgangen fra retsplejen til et mindre antal domstole er afsluttet, og dommere er blevet udpeget til en specialisering (blandt civil-, familie-, straffe- og handelsret) i mindst 3 retsdagsordener i hver ny retskreds (Q1/2023). Det nye netværk af almindelige domstole og forvaltningsdomstole i første instans, de almindelige appeldomstole og Den Slovakiske Republiks øverste forvaltningsdomstol (Q1/2023) er oprettet og operationelt.

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3	15 — reform af retsvæsenet — investering 1: omorganisering af domstolene — renovering af bygninger	Målet	Ombygget areal af retsbygninger i m²)		Område (m²)	0	48 388	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Renovering af 48 388 kvadratmeter retsbygninger. Renoveringerne skal opnå energibesparelser på mindst 30 % i gennemsnit.
4	15 — reform af retsvæsenet — Investering 1: Reorganisering af domstolene — Opførelse/forøgelse af nye bygninger	Målet	Areal af opførte eller indkøbte retsbygninger (i m²)		Område (m²)	0	24 909	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal leveres underskrevne købskontrakter for 24 909 m² retsbygninger. For alle købte bygninger skal der leveres energiattester med et energieffektivitetsmærke på "B" eller derover. For bygninger, der kræver yderligere renovering, skal der leveres en underskrevet godkendelsesprotokol for renoveringen.
5	15 — reform af retsvæsenet — Reform 2: Bekæmpelse af korruption og styrkelse af retsvæsenets integritet og uafhængighed	Milepæl	Lovpakke til bekæmpelse af korruption og styrkelse af retssystemets integritet og uafhængighed	Ikrafttræden af loven om reform af retsvæsenet, forfatningsloven, den ændrede lov om anklagemyndigheden, den ændrede				FØRSTE KVARTAL 3	2021	Ikrafttræden af loven om forvaltning af frosne aktiver, loven om reform af retsvæsenet, forfatningsloven, den ændrede lov om anklagemyndigheden og den ændrede straffelov vedtagelsen af disciplinærordningen for Den Slovakiske Republiks øverste forvaltningsdomstol

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				straffelov og disciplinæror dningen for Den Slovakiske Republiks Domstols øverste administrator						
6	15 — reform af retsvæsenet — investering 2: Støtteinstrument er til reform af retskortet — Handelsregistret og det centraliserede system for forvaltning af retsvæsenet	Milepæl	Udvikling og overdragelse af et IT-system — Virksomhedsregister	Virksomhedsregister oprettet				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Oprettelse af et centraliseret elektronisk virksomhedsregister. Funktionerne gør det muligt for iværksættere og domstole at anvende og kommunikere med registret elektronisk, f.eks. til at registrere, ændre og slette oplysninger fra selskabsregistret ved hjælp af forhåndsudfyldte formularer, oprette et selskab og sikre automatisk sammenkobling med andre registre.
8	15 — reform af retsvæsenet — investering 2:	Målet	Modernisering af domstolenes IT-udstyr til domstolspersonale		Nummer	0	24 000	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Levering af 24 stk. moderne IT-udstyr til domstolene (blandt nye bærbare computere, dockingstationer, monitorer, telefoner og MS Teams "licenser"). Desuden levering af digital teknologi til domstole med henblik på en effektiv gennemførelse af retsmøder

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										og fjernprocedurer. Dette skal omfatte: - Netværksservere til central lagring af netkomponenter og informationssystemer - Netværkskort til støtte for videokonferenceteknologi - Netværkskomponenter og udstillingswifi: Wide Area Network (WAN), lokalnet (LAN), wi-fi-infrastruktur, Firewalls, identitets- og kontekssikkerhed og virtuelle private netværk (VPN) - Videokonferenceteknologi: en serverplatform samt hardware til videokonferencer
9	15 — reform af retsvæsenet — investering 2: Støtteværktøjer til reform af retsvæsenet — Analytisk støtteplatform	Milepæl	Oprettelse af en analytisk støtteplatform for adgang til retspraksis ved domstolene	Godkendelses protokol				FØRSTE KVARTAL 4	2025	En analytisk støtteplatform skal gøre det muligt for dommere at få adgang til en central database, der sikrer overvågning af retspraksis og analytisk forskning i retspraksis.

KOMPONENT 16: Bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge, sikkerhed og beskyttelse af befolkningen

Slovakiet rangerer dårligt med hensyn til indikatorer for opfattelse af korruption og tillid til politiet. Forvaltningen er fragmenteret og har begrænset kapacitet, hvilket hindrer levering af offentlige tjenester og offentlige investeringer, og økonomisk kriminalitet håndteres ikke i tilstrækkelig grad.

De vigtigste mål for denne komponent 16 i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at styrke indsatsen for at afsløre og retsforfølge korruption, bekæmpe miljøkriminalitet, øge kapaciteten til at bekæmpe hvidvask af penge, optimere krisestyringen og styrke den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Den bidrager dermed til at efterkomme den landespecifikke henstilling 4 fra 2020, navnlig til at sikre effektivt tilsyn med og håndhævelse af rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge og til at sikre et gunstigt erhvervsklima og offentlige tjenester af høj kvalitet. Der tages også hensyn til landespecifik henstilling 4 fra 2019, herunder med hensyn til en øget indsats for at afsløre og retsforfølge korruption.

Reform 1: Mere effektiv bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge

Nye tendenser inden for international organiseret kriminalitet, herunder misbrug af juridiske enheder i forbindelse med hvidvask, øger presset på Slovakiet med hensyn til at opgradere sin lovgivning om bekæmpelse af hvidvask for at forebygge og bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Denne reform har til formål at styrke bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og korruption. Det forbedrer de retlige rammer for indefrysning af aktiver, herunder oprettelsen af et kontor, der forvalter sådanne aktiver, og politiets kompetence til at kontrollere deres oprindelse. Den indfører også et centralregnskabsregister.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Investering 1: Redskaber og kapacitet til bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge

Bekæmpelsen af korruption og hvidvask af penge kræver passende værktøjer, herunder digitale løsninger, og kapacitet.

Denne investering skal tilvejebringe flere værktøjer og kapacitetsopbyggende foranstaltninger til støtte for reform 1. Dette omfatter digitale softwareløsninger til finansielle efterforskninger og til det centrale register over konti. Politistyrkens finansielle efterforskningskapacitet styrkes ved hjælp af uddannelse og udstyr samt en omstrukturering, som opretter det nationale center for særlige forbrydelser (NCODK) sammen med de regionale kontorer og analysetjenester under det nationale kriminalitetsagentur (NAKA). Desuden skal der tages skridt til at gøre whistleblowerens kontor fuldt funktionsdygtigt med henblik på at støtte bekæmpelsen af korruption. Dette omfatter levering af teknisk udstyr.

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2023.

Reform 2: Modernisering og opbygning af politiets kapacitet

Politiets strukturer og kapacitet er forældede og mangler specialiserede tjenester, der beskæftiger sig med nye former for kriminalitet og kriminel analyse. Reformen skal omfatte en revision af organiseringen af politistyrken, styrkelse af den analytiske kapacitet og en kriminalitetsteknologitjeneste samt efterforskning af miljøkriminalitet. Det opretter en kriminalteknikertjeneste, kriminalitetsanalyseenheder og en enhed til bekæmpelse af miljøkriminalitet og personale og udstyrer den på passende vis.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Investering 2: Udstyring og digitalisering af politistyrken

Formålet med foranstaltningen er at opbygge politistyrkens kapacitet og digitalisere processer for at gøre den mere effektiv.

Foranstaltningen består af en række foranstaltninger såsom uddannelse og køretøjer, renovering af bygninger samt indkøb af moderniserede IT-løsninger.

Reform 3: Optimering af krisestyring

Flere kriser, herunder pandemien, har vist svagheder i kriseresponsmekanismerne.

Denne reform skal optimere krisestyringen og de respektive kapaciteter og den effektive koordinering af redningstjenesterne. Dette skal omfatte en klar definition af det integrerede redningssystems roller og samarbejdsordninger, etablering af fælles procedurer for kriseberedskab og en fælles koordineringsmekanisme. Den skal også etablere et netværk af integrerede sikkerhedscentre (se investering 3 i denne komponent, *Modernisering af brand- og redningssystemet*).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 4: Revision og kontrol

Formålet med foranstaltningen er at sikre en effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser i forbindelse med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er genstand for passende foranstaltninger til at forebygge, opdage og korrigere svig, korruption og interessekonflikter som defineret i finansforordningens artikel 61. Derfor er en forbedring af kontrol- og revisionsmiljøet en forudsætning for en effektiv gennemførelse af planen i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret. Denne reform omfatter en ny foranstaltning til beskyttelse af Unionens finansielle interesser i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten, navnlig vedtagelsen af a) en metode til risikostyring i forbindelse med korruption og b) procedurer vedrørende NIKA's tilsyn med gennemførelsen af denne metode.

Denne milepæl skal være opfyldt, inden den sjette betalingsanmodning indgives til Kommissionen.

Investering 3: Modernisering af brand- og redningssystemet

Formålet med foranstaltningen er at tilvejebringe den nødvendige fysiske og digitale infrastruktur til modernisering af krisestyringssystemet.

Investeringen består i oprettelse af et integreret sikkerhedscenter og opførelse og renovering af brandslukningsstationer.

Investering 4: Strømlining, optimering og styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer

Offentlige investeringer hæmmes af manglende administrativ kapacitet til gennemførelse på flere niveauer. De betydelige investeringer, der er planlagt i planen, indebærer, at der er behov for yderligere at øge kapaciteten til at forvalte disse investeringer. Desuden hæmmes leveringen af tjenesteydelser af fragmenteret forvaltning på kommunalt plan.

Denne reform skal styrke den administrative kapacitet på både lokalt og nationalt plan til at gennemføre reformerne og investeringerne i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan. Med henblik herpå oprettes den nationale gennemførelses- og koordineringsmyndighed for den slovakiske genopretnings- og resiliensplan (NIKA). Ikrafttrædelsen af forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten skal være på plads på tidspunktet for den første betalingsanmodning og på det tidspunkt ikke afvige væsentligt fra beskrivelsen i den endelige slovakiske plan. Det bør bekræftes, at et registersystem til registrering og lagring af alle relevante data vedrørende gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen — opfyldelsen af milepæle og mål, data om endelige modtagere, kontrahenter, underleverandører og reelle ejere — er operationelt senest den 31. december 2021. Slovakiet forelægger en særlig revisionsrapport, der bekræfter effektiviteten af datalagringssystemets funktioner.

Medie- og kommunikationsaktiviteter forventes også at blive støttet. Fælles servicecentre, der skal oprettes, har til formål at forbedre effektiviteten af leveringen af offentlige tjenester på lokalt plan, navnlig i ugunstigt stillede regioner.

Forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten træder i kraft senest den 31. december 2021. Revisionsrapporten, der bekræfter datalagringssystemets funktioner, skal være afsluttet senest den 31. december 2021. IT-systemet for NIKA skal være funktionsdygtigt senest den 30. september 2022.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — Reform 1: Mere effektiv bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Reformer til strømlining og forbedring af finansielle efterforskninger	Ikrafttræden af retsakt 312/2020 om indefrøsning af aktiver og af en retsakt om oprettelse af et centralregnskabsregister				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af den lovgivning, der fastlægger rammerne for idriftsættelsen af det centrale regnskabsregister. Politiets beføjelse til at kontrollere ejendom i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovlig indkomst og brugt ejendom vil blive udvidet. Et kontor for forvaltning af beslaglagte aktiver er operationelt, og mulighederne for indefrøsning af aktiver udvides.
2	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 1: Redskaber og kapacitet til bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge	Milepæl	Tilvejebringelse af den nødvendige infrastruktur til støtte for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og korruption	AML-relateret infrastruktur og whistleblowerinf rastruktur er fuldt operationel.				FØRSTE KVARTA L 4	2023	Afslutning af følgende trin: — Køb af "go AML" - softwareværktøjet indtil Q4/2022 og gennemførelse heraf senest i Q3/2023. — Lancering af en testversion af det centrale regnskabsregister med alle i loven foruddefinerede funktioner med adgang til data frem til Q2/2022 og efterfølgende lancering af den endelige version i Q4/2022. — Operationalisering og fuldt teknisk udstyr til kontoret for

Løb nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										beskyttelse af whistleblowere indtil Q3/2022. — Tilpasning af NCODK's og NAKA's lokaler og IKT-udstyr til finansiel undersøgelse og kontrol af aktiverne oprindelse på regionalt plan (model 1 + 4) til Q4/2023.
3	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 1: Redskaber og kapacitet til bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge	Målet	Omskoling af politifolk i finansielle efterforskninger og analyseaktiviteter		% af uddannet personale	0	100	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Oprettelse af NAKA's analysecenter og NAKA's regionale analyse- og finansefterforskningskontorer samt oprettelse af regionale analyse- og finansefterforskningskontorer under det nationale center for særlige forbrydelser (NCODK) i Q1/2022. Alle det udpegede personale i politistyrkernes nyoprettede enheder deltog i uddannelse, workshopper og seminarer med deltagelse af udenlandske og nationale lektorer og i uddannelsessamarbejde med Cepol og Europol.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
4	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — reform AKTIVITET 2: Modernisering og opbygning af politiets kapacitet	Milepæl	Gennemførelse af organisatoriske ændringer af politiet for at øge effektiviteten af afsløring, efterforskning og afsløring af korruption	En organisatorisk ændring af politistyrken er effektiv.				FØRSTE KVARTAL L 4	2021	Organisatoriske ændringer, der har til formål at oprette en enhed for afsløring og efterforskning af miljøkriminalitet (centre og regioner), udvide politistyrkens analytiske kapacitet til regionalt plan og oprette en ny enhed for kriminalitetsteknologiske tjenester (centre og regioner).
5	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udrustning og digitalisering af politistyrken — uddannelse	Målet	Uddannelse i forbindelse med politireformen gennemføres		% af uddannet personale	0	100	FØRSTE KVARTAL L 4	2024	Alle embedsmænd, der er udnævnt i de nyoprettede politienheder (miljøkriminalitet, kriminalefterforskning, kriminel teknologi), uddannes. Mindst 300 politibetjente er uddannet til at forbedre kvaliteten af politibetjentes kommunikation til ofre for kriminalitet.

Løb enr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvask af penge — investering 2: Renovering og digitalisering af politiet — fornyelse af bilparken	Målet	Køb af nye køretøjer (10 % af flåden) af el- og hybridkøretøjer		Nummer	0	700	FØRSTE KVARTA L 4	2022	Af det overordnede mål om at forny 705 køretøjer i politiflåden med el- og hybridkøretøjer (326 køretøjer ved Q2/2022 og 379 køretøjer ved Q4/2022) skal mindst 700 politikøretøjer udskiftes.
7	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyring og digitalisering af politistyrken — reconstru — udlægning af bygninger	Milepæl	Omfanget af det renoverede etageareal i politibygninger for at reducere bygningers energiintensitet (i m²)		Nummer	0	45 000	FØRSTE KVARTA L 2	2025	Der skal leveres underskrevne godkendelsesprotokoller for renovering af 45 m² 000 m² i politibygninger sammen med projektenergivurderinger og energiattester, der viser energibesparelser på mindst 30 % i gennemsnit.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
8	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyring og digitalisering af politistyrken — nye eller opgraderede moduler i informationss ystemet for registrering af udlændinge (IS ECU)	Milepæl	Elektronisk behandling af opholdstilladelser for at forenkle procedurerne for offentligheden	Levering af de nye eller opgraderede moduler				FØRSTE KVARTA L 4	2024	Nye eller opgraderede moduler i informationssystemet for udlændinge skal leveres med følgende centrale funktioner: forbedrede digitale sikkerhedsfunktioner i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om opholdstilladelse for tredjelandstatsborgere, fornyelse af ophold, registrering af ophold for EU-borgere, datamatisering af ansøgningen om et dokument, notifikationsmoduler og datamatisering af kommunikation i løbet af proceduren.
9	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyring og digitalisering af politiet — Automatiseret system til afsløring af færdselslovso vertrædelser	Milepæl	Opgradering af systemet til afsløring af færdselslovsovert rædelser	Godkendelsespro tokoller				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Det automatiserede system til registrering af overtrædelser af færdselsreglerne opgraderes. Nye funktioner omfatter: (1) registrering og identifikation af overtrædelser af færdselsloven, (2) ændringer af det eksisterende system til automatisk generering af afgørelser og (3) statistik, rapportering og analyse.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
18	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyring og digitalisering af politistyrken — platformen for kunstig intelligens	Milepæl	Ny platform for kunstig intelligens	Levering af den nye platform for kunstig intelligens				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal leveres en ny platform for kunstig intelligens.
10	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — Reform 3: Optimering af krisestyring	Milepæl	Ikrafttræden af den optimerede krisestyring	Ikrafttræden af den ændrede lov 129/2002 om det integrerede redningssystem				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Konceptet optimering af krisestyring skal klart definere forholdet mellem beredskabstjenesterne i det integrerede redningssystem, fastlægge fælles procedurer for håndtering af krisesituationer, sørge for fælles koordinering mellem komponenterne under hensyntagen til både det strategiske og det operationelle niveau for krisestyring og foreslå et netværk af integrerede sikkerhedscentre. Lovgivningen træder i kraft senest i første kvartal af 1 2023.

Løb nr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
11	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 3: modernisa — opsætning af brand- og redningssystemet — opbygning af et netværk af integrerede sikkerhedscentre	Milepæl	Oprettelse af et integreret sikkerhedscenter og et virtuelt integreret sikkerhedscenter	Renovering af det integrerede sikkerhedscenter og lancering af det virtuelle integrerede sikkerhedscenter				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal leveres renovering af et integreret sikkerhedscenter, hvorfra der vil blive indført beredskabstjenester. Forsøgsversionen af det virtuelle integrerede sikkerhedscenter skal være operationel, herunder integration af telefonlinjer 112, 158, 150, 18300, 155 og modernisering af hardwareinfrastrukturen samt en plan for fuld produktionsudvandring, der forbereder opsendelsen.
12	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 3: modernisa — brandlukning og redning systemfornyelse af brandstationsbygninger	Målet	Modernisering af brandlukningsstationer		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Færdiggørelse af anlægsarbejdet for en ny brandlukningsstation og genopbygning af en eksisterende brandlukningsstation. Renoveringen af brandlukningsstationen skal i gennemsnit opnå mindst 30 % primærenergibesparelser.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
13	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — oprettelse af en national gennemførelses- og koordinerings myndighed	Milepæl	Minimering af gennemførelsesrisikoen ved at oprette et koordinerings-, finans- og gennemførelsesorgan (NIKA) for genopretnings- og resiliensfaciliteten	Oprettelse og kapacitetsopbygning for myndigheden for genopretnings- og resiliensplanen				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Nika vil blive oprettet senest i første kvartal af 3 2021. Det vil være det koordinerende, finansielle og gennemførelsesorgan for genopretnings- og resiliensfaciliteten. De efterfølgende trin omfatter: Styrkelse af NIKAs kapacitet og regeringens revision senest i Q4/2021. Et nyt IT-system med henblik på NIKAs er på plads senest i Q3/2022.
14	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer oprettelse af	Milepæl	Revisionskontrol: hjemmel	Ikrafttræden af forordningen om <i>genopretnings- og resiliensfaciliteten</i>				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Den parlamentariske godkendelse og den retlige ikrafttræden af forordningen om <i>genopretnings- og resiliensfaciliteten</i> skal være afsluttet inden den første betalingsanmodning.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	en national gennemførelse s- og koordinerings myndighed									
15	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — oprettelse af en national gennemførelse s- og koordinerings myndighed	Milepæl	System til registrering af genopretnings- og resiliensplaner: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Revisionsrapport , der bekræfter datalagringsystemets funktioner				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Et datalagringsystem, der kan have form af et Excel-ark, til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, skal være indført og operationelt. Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål, indsamle, lagre og sikre adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i genopretnings- og resiliensfacilitetsforordningen.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
16	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — etablering af fælles servicecentre	Målet	Oprettelse af fælles servicecentre.			0	20	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Af det overordnede mål om at oprette 22 fælles servicecentre i de mest tilbagestående regioner senest i Q4/2024 skal der oprettes mindst 20 fælles servicecentre. Disse fælles servicecentre bidrager til at samle kapaciteten på lokalt plan med hensyn til at levere vigtige offentlige (sociale) tjenester.
19	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — Nyt hardwareudstyr til den offentlige	Milepæl	Nyt hardwareudstyr til offentlig forvaltning (SR's indenrigsministerium)	Levering af den nye hardware til Den Slovakiske Republiks indenrigsministerium og dets underordnede organisationer og afdelinger				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal leveres nyt hardwareudstyr til Den Slovakiske Republiks indenrigsministerium og dets underordnede organisationer og afdelinger, som organisatorisk hører under Den Slovakiske Republiks indenrigsministerium, herunder politienheder med ansvar for bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge og efterforskning af BFI- lovovertrædelser, der beløber sig til 30 000 EUR 000 EUR.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forvaltning									
20	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — Nyt hardwareudstyr til den offentlige forvaltning	Milepæl	Nyt hardwareudstyr til den offentlige forvaltning.	Levering af den nye hardware til den offentlige forvaltning				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der leveres nyt hardwareudstyr til andre offentlige forvaltningsinstitutioner end Den Slovakiske Republiks indenrigsministerium og dets underordnede organisationer og afdelinger på 20 461 EUR 207,16 EUR.

Løb enr. NU M.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
17	Reform 4: Revision og kontrol	Milepæl	Vedtagelse a) af en metode til styring af korruptionsrisici og procedurer vedrørende NIKA's tilsyn med gennemførelsen af denne metode	Vedtagelse og offentliggørelse af den reviderede metode til forvaltning af korruptionsrisici, som finder anvendelse på alle organer, der gennemfører genopretnings- og resiliensfaciliteten, og vedtagelse af koordineringsorganets procedure for tilsyn med gennemførelsen af denne metode				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Regeringskontoret vedtager den reviderede metode til håndtering af korruptionsrisici. Metoden er bindende for alle organer, der gennemfører genopretnings- og resiliensfaciliteten, og fastsætter minimumsstandards for forvaltning af korruptionsrisici. Koordineringsorganet vedtager desuden en procedure for, hvordan gennemførelsen af metoden til håndtering af korruptionsrisici vil blive overvåget.

KOMPONENT 17: DET DIGITALE SLOVAKIET (STATEN I MOBIL TILSTAND, CYBERSIKKERHED, HURTIGT INTERNET FOR ALLE, DEN DIGITALE ØKONOMI)

Formålet med denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at opnå betydelige fremskridt i Slovakiet hen imod et digitalt forberedt samfund og en digitalt forberedt økonomi. Dette mål skal nås gennem foranstaltninger, der sigter mod digitalisering af den offentlige forvaltning og levering af offentlige tjenester, forbedring af cybersikkerheden gennem standardiserede tilgange til forebyggelse og løsning af hændelser på tværs af alle enheder i den offentlige forvaltning, en overordnet strategi for digitale færdigheder og støtte til EU's flerlandeprojekter og investeringer i udvikling af digitale teknologier og infrastruktur.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Foranstaltninger i denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger til Slovakiet, navnlig for så vidt angår digitale færdigheder (landespecifik henstilling 2 og 2020), digital omstilling (landespecifik henstilling 3, 2020), erhvervsklima og kvaliteten af offentlige tjenester (landespecifik henstilling 4 og 2020), forskning og innovation (landespecifik henstilling 3 og 2019) og SMV'ers konkurrenceevne (landespecifik henstilling 3, 2019).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Skabelse af e-forvaltningsløsninger for prioriterede livssituationer

Denne reform skal føre til, at ministeriet for investeringer, regional udvikling og information (MIRRI) udarbejder og vedtager en investeringsplan for prioriterede "livssituationer" for borgere og virksomheder. Målet er at sætte borgere og virksomheder i stand til administrativt at løse sådanne livssituationer på ét sted hurtigt og nemt.

Investeringsplanen skal identificere 16 prioriterede livssituationer, beskrive den nuværende og fremtidige status for processerne og angive de investeringstiltag, der skal gennemføres i de administrative enheder og deres informationssystemer. Prioriterede livssituationer udvælges i overensstemmelse med listen over livssituationer, der overvåges af eGov benchmark, og under hensyntagen til de livssituationer, der er anført i bilag II til forordningen om den fælles digitale portal.

Reformen skal føre til indførelsen af en pakke af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at udrulle nye digitale offentlige tjenester med et ensartet design.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform 2: Central forvaltning af IT-ressourcer

I forbindelse med denne reform skal der etableres en central indkøbsplatform til indkøb og anvendelse af IT-ressourcer. Disse ressourcer stilles efterfølgende til rådighed til udvikling af informationssystemer i den offentlige forvaltning med det overordnede mål at reducere tid og omkostninger i forbindelse med en sådan udvikling.

IT-ressourcer indkøbes centralt gennem en rammeaftale, og offentlige forvaltningsenheder har ret til at trække på dem ved hjælp af en central platform, et digitalt marked. Omkostningsreduktioner skal opnås gennem mere effektive indkøb og tildeling af IT-kapacitet

Platformen indføres i to trin:

- For det første udarbejdes der et katalog over IT-ressourcer på grundlag af klare betingelser for støtteberettigelse, under hvilke ressourcerne kan registreres i kataloget. Der skal tages hensyn til systemernes sikkerhed, kravene til referencearkitekturen og kvaliteten af tjenester og råvarer.
- For det andet skal indkøb af disse ressourcer afsluttes af MIRRI med henblik på at stille dem til rådighed i den nødvendige kvalitet og mængde for brugerne.

Platformen skal stille en evalueringsfunktion til rådighed for værdien af IT-investeringer ved at overvåge omkostninger, anmeldelser, transaktioner og afkast.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 1: Bedre tjenester til borgere og virksomheder

Formålet med denne foranstaltning er at øge udbredelsen af e-forvaltningstjenester.

Denne foranstaltning består i at iværksætte 16 prioriterede livssituationer og gøre dem tilgængelige for offentligheden ved hjælp af e-forvaltningsløsninger.

Investering 2: Digital omstilling af leveringen af offentlige tjenester

Formålet med denne foranstaltning er at digitalisere den offentlige forvaltning.

Denne foranstaltning består i digitalisering af 34 sektioner i den offentlige forvaltning.

Reform 3: Forvaltning af den digitale omstilling af økonomien og samfundet

Denne reform skal indføre en ny forvaltningsstruktur for reformer og investeringer i den digitale økonomi ved at inddrage kompetente organer på forskellige niveauer. På politisk plan overvåger regeringsrådet for digitalisering af den offentlige forvaltning og det digitale indre marked som regeringens rådgivnings-, koordinerings- og initiativorgan i spørgsmål vedrørende digitalisering gennemførelsen og gennemførelsen af reformer og projekter inden for den digitale økonomi. På arbejdsniveau skal sektionen for den digitale dagsorden i MIRRI arbejde på at sikre gennemførelse af reformer og investeringer samt opfyldelse af de fastsatte milepæle og mål. På vurderingsniveau skal den analytiske enhed under MIRRI sikre tematisk sammenhæng mellem interventionerne og prioriteterne i strategiske politikker/dokumenter (RIS3, SACI, 2030 Digital Transformation Strategy for Slovakiet). På høringsniveau bistår arbejdsgruppen om den digitale omstilling i Slovakiet sektionen for den digitale dagsorden under MIRRI med at gennemføre reformer og investeringer i den digitale økonomi.

Som led i denne reform skal MIRRI vedtage et nyt strategidokument — Handlungsplan for den digitale omstilling af Slovakiet for årene 2023-2026.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

Investering 3: Deltagelse i europæiske flerlandeprojekter vedrørende den digitale økonomi

Formålet med denne foranstaltning er at øge Slovakiets konkurrenceevne i den digitale økonomi. Denne foranstaltning består i at bestille en supercomputer, skabe et netværk af europæiske digitale innovationsknudepunkter i Slovakiet og støtte Slovakiets deltagelse i europæiske flerlandeprojekter.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten skal støtte en del af omkostningerne ved denne investering. Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til dækning af omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investering 4: Støtte til projekter, der sigter mod udvikling af digitale teknologier og digital infrastruktur

Formålet med denne foranstaltning er at udvikle digitale teknologier og digital infrastruktur.

Denne foranstaltning består i at yde støtte til projekter under direkte forvaltede EU-programmer eller projekter udvalgt på nationalt plan.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten skal støtte en del af omkostningerne ved denne investering. Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til dækning af omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investering 5: Hackathons

Formålet med denne foranstaltning er at udforme digitale løsninger til håndtering af samfundsmæssige udfordringer.

Denne foranstaltning består i at organisere hackathons i samarbejde med offentlige forvaltningsorganer og med deltagelse af repræsentanter for følgende kategorier: nystartede virksomheder, andre virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og deres studerende eller andre specialister.

Reform 4: Standardisering af tekniske og proceduremæssige cybersikkerhedsløsninger (ITVS — Informationsteknologier til den offentlige forvaltning)

De nuværende cybersikkerhedskrav i den offentlige forvaltning er forskellige med hensyn til udarbejdelse, kvalitet og klarhed. Individualiserede cybersikkerhedsløsninger fører til højere samlede omkostninger samt tvetydigheder for en række tjenesteoperatører. Desuden er de gældende metodologiske retningslinjer for cybersikkerhed forældede og ikke egnede til formålet i et hurtigt skiftende cybertrusselsmiljø. Formålet med denne reform er at ajourføre de gældende cybersikkerhedskrav og øge standardiseringen af løsninger for alle enheder i den offentlige forvaltning.

Reformen skal specifikt føre til udviklingen af en fælles metodologisk ramme for cybersikkerhed udarbejdelse af en procedurehåndbog for vurdering af cybersikkerhed oprettelse af en central ekspertstøtte til gennemførelse af cybersikkerhedsforanstaltninger definitionen af kategorier af organisationer med henblik på cybersikkerhed definition af grundlæggende krav til cybersikkerhedsbeskyttelse i den offentlige forvaltning.

Det nationale koncept for informatisering af den offentlige forvaltning (NKIVS) fastlægger rammerne for standardisering af krav til cybersikkerhed.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

Reform 5: Uddannelse og færdigheder inden for cybersikkerhed (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre cybersikkerhedsfærdigheder i den offentlige forvaltning.

Denne foranstaltning består i at tilbyde uddannelse i cybersikkerhed og etablere kompetencecentre.

Investering 6: Forebyggende foranstaltninger, hurtig opdagelse og løsning af hændelser (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)

Formålet med denne foranstaltning er at øge cyberrobustheden og sikkerheden i den offentlige forvaltnings kritiske infrastruktur.

Denne foranstaltning består i yderligere at udvide et system for tidlig reaktion på cybersikkerheden i den offentlige forvaltning og i at rekonstruere og/eller erstatte elementer (f.eks. teknisk og fysisk infrastruktur og udstyr) af sikre rum til kritisk infrastruktur.

Reform 6: En strategisk tilgang til uddannelse i digitale færdigheder i samarbejde med repræsentanter for centrale interessenter

Denne reform skal udarbejde en sammenhængende national strategi for udvikling af digitale færdigheder gennem livslang læring, der omfatter personer i en produktiv og postproduktiv alder. Strategien udarbejdes af MIRRI i samarbejde med kompetente ministerier og repræsentanter for centrale interessenter.

Strategien skal omfatte en analyse af status for digitale færdigheder i Slovakiet, en kortlægning af eksisterende hindringer for deres udvikling, en læringsvision for den næste periode samt henstillinger om foranstaltninger til offentlige myndigheder med henblik på at forbedre situationen og opfylde målene. Strategien skal også foreslå et langsigtet bæredygtigt finansierings- og støttesystem for digitale færdigheder og samtidig sigte mod at skabe et attraktivt miljø for at forhindre hjerneflugt og tiltrække udenlandske eksperter og forskere.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 7: Digitale færdigheder hos ældre eller dårligt stillede personer

Formålet med denne foranstaltning er at uddanne ældre eller dårligt stillede personer til at tilegne sig digitale færdigheder.

Denne foranstaltning består i at tilbyde uddannelse i digitale færdigheder til ældre eller dårligt stillede personer og udstyre hver deltager med digitalt udstyr.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. . NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
1	17 — det digitale Slovakiet — Reform 1: Skabelse af e-forvaltningsløsninger for prioriterede livssituationer	Milepæl	Investeringsplan for prioriterede livssituationer	Offentliggørelse af den prioritetsliste, der er godkendt af MIRRI				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Offentliggørelse af listen over prioriterede elektroniske tjenester, der er godkendt af MIRRI SR, baseret på eGOV-benchmarket og under hensyntagen til bilag II til forordningen om den fælles digitale portal.
2	17 — det digitale Slovakiet — Reform 1: Skabelse af e-forvaltningsløsninger for prioriterede livssituationer	Milepæl	Køreplan for de prioriterede livssituationer	Offentliggørelse af køreplanen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Analyse af tjenesternes udformning og identifikation af mangler (køreplan) med henblik på forbedring heraf gennem alle berørte offentlige institutioner
3	17 — det digitale Slovakiet — Reform 2: Central forvaltning af IT-ressourcer	Milepæl	Central platform for brug af IT-ressourcer (digital markedsplads)	Lancering af platformen				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Ibrugtagning af en platform med værktøjer og politikker for en ny måde at købe og anvende IT-råvarer, ekspertise, brug af cloudtjenester og open source-kode på. Tjenesterne

										skal indkøbes centralt (rammekontrakt), og brugerne af tjenesterne skal have mulighed for dynamisk at trække på den centrale platform efter behov.
5	17 — det digitale Slovakiet — investering 1: Bedre tjenester til borgere og virksomheder	Målet	Antal prioriterede livssituationer, der er iværksat og gjort tilgængelige for offentligheden ved hjælp af e-forvaltningsløsninger		Nummer	0	16	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Iværksættelse af 16 prioriterede livssituationer, der skal gøres tilgængelige for offentligheden ved hjælp af e-forvaltningsløsninger. Hver prioriteret livssituation skal give borgerne følgende fordele: proaktive skridt fra staten til borgerne, nye eller forenklede elektroniske ansøgningsformularer, procesforenkling (afskaffelse eller automatisering af trin i processen), centraliseret adgang til oplysninger, tovejskommunikation med offentligheden og, hvor det er relevant, en mobil version og onlinebetalinger. Hver e-forvaltningsløsning skal indføre eller medføre ændringer af backend, middleware, frontend eller den tekniske infrastruktur, der understøtter den.

8	17 — det digitale Slovakiet — investering 2: Digital omstilling af leveringen af offentlige tjenester	Målet	Digital omstilling af processer i sektioner i den offentlige forvaltning		Nummer	0	34	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Processerne i 34 sektioner i den offentlige forvaltning skal digitaliseres ved a) at tilvejebringe en ny digital løsning eller b) at opgradere den eksisterende digitale løsning.
9	17 — det digitale Slovakiet — Reform 3: Forvaltning af den digitale omstilling af økonomien og samfundet	Milepæl	Handlingsplan for den digitale omstilling i Slovakiet for årene 2023-2026	Udvikling og vedtagelse af MIRRI				FØRSTE KVARTAL 4	2022	MIRRI's vedtagelse af et nyt strategidokument — Handlingsplan for den digitale omstilling af Slovakiet for årene 2023-2026. Handlingsplanen skal indeholde foranstaltninger til forbedring af Slovakiets digitale ydeevne på grundlag af strategien for digital omstilling for Slovakiet fra 2030 og den nuværende køreplan for 2019-2022.
10	17 — det digitale Slovakiet — investering 3: Deltagelse i europæiske flerlandeprojekter vedrørende den digitale økonomi	Målet	Antal digitale innovationsknudepunkter/europæiske digitale innovationsknudepunkter		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 3	2022	Dette mål skal nås ved hjælp af: 1. Opbygning af et netværk af fire europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) i Slovakiet, som skal levere tjenester til virksomheder for at støtte udbredelsen af nye teknologier og innovation. De deltager i det paneuropæiske netværk af europæiske digitale innovationsknudepunkter.

										Kandidaterne til etablering af de fire europæiske digitale innovationsknudepunkter blev indstillet i september 2020. 2.Ud over de 4 europæiske digitale innovationsknudepunkter oprettes der mindst ét yderligere center efter en af de to muligheder: a) EDIH uden finansiel støtte fra programmet for et digitalt Europa, som tildeles kvalitetsmærket "Seal of Excellence" i Kommissionens konkurrence eller b) en lokal DIH, der udvælges i henhold til den nationale ordning, og som forventes at supplere netværket af eksisterende europæiske digitale innovationsknudepunkter.
11	17 — det digitale Slovakiet — investering 3: Deltagelse i europæiske flerlandeprojekter vedrørende den digitale økonomi	Milepæl	Supercomputer til Den Slovakiske Republik	Ibrugtagning af en supercomputer				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Idriftsættelse af computerinfrastruktur med to HPC-klynger med en kombineret databehandlingskapacitet på mindst 24 Petaflops. Supercomputeren skal opnå en energieffektivitetsværdi på over 60 GFLOPS/Watt

										for den mest effektive del af supercomputeren.
12	17 — det digitale Slovakiet — investering 3: Deltagelse i europæiske flerlandeprojekter vedrørende den digitale økonomi	Målet	Udbetaling af 8 EUR 711 034.58		EUR	0	8 711 034.58	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Deltagelse i to digitale flerlandeprojekter fra følgende forslag fra Europa-Kommissionen: Sikkerhedsoperationscentre, MediaInvest, europæisk infrastruktur for blockchaintjenester, EuroQCI, 5G-korridorer, fælles europæisk datainfrastruktur, processorer og halvlederchips, forbundet offentlig forvaltning, Genom i Europa eller digitale færdigheder. Der skal udbetales mindst 8 711 EUR 034.58 til de to projekter under dette mål for at støtte Slovakiets engagement i europæiske multicountriprojekter vedrørende den digitale økonomi. Beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.

13	17 — det digitale Slovakiet — investering 4: Støtte til projekter, der sigter mod udvikling af digitale teknologier og digital infrastruktur	Milepæl	Udformning af en støtteordning for udvikling og anvendelse af digitale teknologier	Lancering af en støtteordning				FØRSTE KVARTAL 2	2022	En støtteordning for forskning i og udvikling af digitale løsninger oprettes og offentliggøres af gennemførelsesenheden for MIRRI for små og mellemstore virksomheder, store virksomheder, private FoU-institutioner, offentlige FoU-institutioner, herunder den akademiske verden og det slovakiske videnskabsakademi, ikkestatslige organisationer og nonprofitorganisationer, medier, offentlige institutioner, herunder kommuner, og andre støtteberettigede ansøgere. Ordningen skal også fungere som en samfinansieringsmekanisme for projekter, der lykkes med direkte forvaltede EU-programmer (programmet for et digitalt Europa, Horisont Europa og Connecting Europe-faciliteten). Vellykkede projekter prioriteres på grundlag af en vurdering af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse foretaget af Europa-
----	--	---------	--	-------------------------------	--	--	--	------------------	------	---

										Kommissionen. Projekterne vurderes også på grundlag af de prioriterede områder, der er defineret i dimension 4 (Digital omstilling af Slovakiet) i strategien for intelligent specialisering (RIS3).
14	17 — det digitale Slovakiet — investering 4: Støtte til projekter, der sigter mod udvikling af digitale teknologier og digital infrastruktur	Målet	Udbetaling af 7 908 365,43 EUR		EUR	0	7 908 365.43	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der udbetales mindst 7 908 365,43 EUR til projekter med henblik på at støtte udviklingen af digitale teknologier og digital infrastruktur. Beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
15	17 — det digitale Slovakiet — investering 4: Støtte til projekter, der sigter mod udvikling af digitale teknologier og digital infrastruktur	Målet	Antal projekter til udvikling af digitale teknologier		Nummer	0	44	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der indgås kontrakter om finansiel støtte til 44 projekter til udvikling af digitale teknologier under RIS 3-strategiområde 3.
16	17 — det digitale Slovakiet — investering 5: Hackathons	Målet	Antal organiserede hackathons		Nummer	0	17	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Der organiseres 17 hackathons. Hackathonerne skal omfatte et offentligt forvaltningsorgan og repræsentanter for følgende kategorier: nystartede

										virksomheder, andre virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og deres studerende eller andre specialister. Vinderholdene stiller deres løsninger til rådighed for den offentlige forvaltning. Der indgås kontrakter med de offentlige forvaltningsorganer for at stille midler til rådighed for dem til gennemførelse af hackathonernes løsninger.
17	17 — det digitale Slovakiet — Reform 5: Uddannelse og færdigheder inden for cybersikkerhed (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)	Målet	Antal IT-medarbejdere i den offentlige forvaltning, der er uddannet i cybersikkerhed		Nummer	29	600	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Uddannelse af 571 IT-medarbejdere i den offentlige forvaltning inden for cybersikkerhed. Reformen skal også omfatte: — oprettelse af mindst 3 kompetencecentre inden for cybersikkerhed på universiteter, som skal indgå i internationalt samarbejde med internationale myndigheder om cybertrusler og hybride trusler — etablering af et program for bevidstgørelse om cybersikkerhed og supplerende uddannelse af

										personale i den offentlige forvaltning og — tilrådighedsstillelse af en metode til oprettelse af cybersikkerhedsenheder i offentlige forvaltningsenheder.
18	17 — det digitale Slovakiet — investering 6: Forebyggende foranstaltninger, hurtig opdagelse og løsning af hændelser (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)	Målet	Antal sikrede IT-systemer i den offentlige forvaltning		Nummer	70	1 000	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Sikring af 930 IT-systemer. IT-systemerne integreres i systemet til forvaltning af cybersikkerhedshændelser, som er en del af systemet for tidlig varsling (EWS). For hvert IT-system skal de nødvendige hardware-/softwareelementer, tovejskrykket kommunikation og afsendelse af advarsler sikres. Nye teknologiske løsninger i systemet for tidlig varsling skal integreres i infrastrukturen til håndtering af cybersikkerhedshændelser. Der udarbejdes et trusselskatalog, og der udarbejdes en metode til styring af cybersikkerhed.
19	17 — det digitale Slovakiet — investering 6: Forebyggende	Milepæl	Sikkerhedsrevision af IT-systemer og -applikationer i den	Indførelse af et nyt værktøj og penetrationstest				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Indførelse af et nyt revisionsværktøj, der systematisk vurderer IT-

	foranstaltninger, hurtig opdagelse og løsning af hændelser (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)		offentlige forvaltning og genopbygning af sikrede rum til kritisk infrastruktur							systemernes sårbarhed over for cybersikkerhed. IT-applikationers sårbarhed over for cybersikkerhed vurderes ved hjælp af penetrationstest. Elementer (f.eks. teknisk og fysisk infrastruktur eller udstyr) af 50 sikrede rum til kritisk infrastruktur skal rekonstrueres og/eller udskiftes.
20	17 — det digitale Slovakiet — Reform 6: En strategisk tilgang til uddannelse i digitale færdigheder i samarbejde med repræsentanter for centrale interessenter	Milepæl	National strategi for digitale færdigheder	Den slovakiske regerings godkendelse af strategien for digitale færdigheder og offentliggørelse				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Strategien skal fokusere på personer i en produktiv og postproduktiv alder og skal omfatte en analyse af status, en definition af eksisterende hindringer og en vision for uddannelse for den næste periode og livslang læring i overensstemmelse med OECD's henstillinger fra 2020 samt et forslag til foranstaltninger og anbefalinger til offentlige forvaltninger med henblik på at forbedre status quo og opfylde de fastsatte mål. Foranstaltningerne finansieres af andre kilder end genopretnings- og resiliensfaciliteten.
21	17 — det digitale Slovakiet — investering 7: Digitale færdigheder	Målet	Antal ældre og dårligt stillede personer, der er uddannet i		Nummer	0	1 000	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Gennemførelse af et pilotprojekt til validering af de foreslåede aktiviteter og

	hos ældre eller dårligt stillede personer		grundlæggende digitale færdigheder							løsninger til at øge digitale færdigheder blandt en stikprøve på 1 000 ældre og dårligt stillede personer. Dette opnås ved gennemførelse af et uddannelsesprogram efterfulgt af distribution af subsidieret udstyr. Resultaterne af pilotprojektet skal vurderes og føre til en afgørelse om, i hvilken form projektet skal fortsættes.
22	17 — det digitale Slovakiet — investering 7: Digitale færdigheder hos ældre eller dårligt stillede personer	Målet	Antal ældre og dårligt stillede personer, der er uddannet i digitale færdigheder og har modtaget digitalt udstyr		Nummer	1 000	100 440	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Efter pilotprojektet uddanne 99 440 ældre eller dårligt stillede personer til at tilegne sig digitale færdigheder. Dette skal opnås gennem levering af uddannelsesprogrammer og distribution af subsidieret udstyr til hver enkelt person samt distribution af vouchere til levering af internetadgang. Der oprettes en specialiseret ansøgning for ældre.
23	17 — det digitale Slovakiet — Reform 4: Standardisering af tekniske og proceduremæssige cybersikkerhedsløsninger (ITVS —	Milepæl	Nationalt koncept for information af den offentlige forvaltning (NKIVS) 2021-2030	MIRRI's vedtagelse og godkendelse af det nationale koncept for informering af den offentlige				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Det nationale koncept for informatisering af offentlig forvaltning (NKIVS) fastlægger rammen for digitale reformer på en synkroniseret måde med genopretnings- og

	Informationsteknologier til den offentlige forvaltning)			forvaltning og offentliggørelse						resiliensplanen. De enkelte foranstaltninger og projekter i genopretnings- og resiliensplanen skal gennemføre NKIVS "relevante strategiske opgaver. NKIVS fastsætter rammerne for standardisering af cybersikkerhedskrav. Der vil være behov for yderligere tiltag for at fastsætte de tekniske og proceduremæssige standarder for cybersikkerhed.
--	---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

KOMPONENT 18: Sunde, holdbare og konkurrencedygtige offentlige finanser

Slovakiet står over for store risici for den finanspolitiske holdbarhed som følge af en kombination af en aldrende befolkning, et skattemæssigt uholdbart pensionssystem og en finanspolitisk ramme, der ikke i tilstrækkelig grad tilskynder til finanspolitisk holdbarhed. Desuden er indtægtpotentialet ved miljø- og ejendomsbeskatning underudnyttet i forhold til andre EU-lande.

Formålet med denne komponent i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at forbedre de offentlige finansers holdbarhed, soliditet og konkurrenceevne ved hjælp af tre reformelementer, nemlig en pensionsreform, flerårige udgiftslofter og en reform af forvaltningen af offentlige investeringer.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

Komponenten bidrager dermed til at efterkomme den landespecifikke henstilling 2019.1 om at sikre de offentlige finansers, navnlig pensionssystemets, langsigtede holdbarhed og til at efterkomme den landespecifikke henstilling 2020.1 om at føre en finanspolitik, der tager sigte på at opnå en forsvarlig budgetstilling på mellemlang sigt og sikre en holdbar gæld, når den økonomiske situation tillader det. Den bidrager også til at imødekomme den landespecifikke henstilling 2020.3 og den landespecifikke henstilling 2019.3 om at fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og målrette investeringerne på specifikke områder.

Reform 1: Forbedring af pensionssystemets bæredygtighed

Slovakiets offentlige finanser står over for store risici for holdbarheden på både mellemlang og lang sigt. Dette skyldes til dels den hurtige aldring af befolkningen. Ældrekvoten (sammenligning af andelen af ældre med andelen af befolkningen i arbejde eller under uddannelse) forventes at blive næsten tredoblet i 2060. Lofter over pensionsalderen forværrer konsekvenserne for den finanspolitiske holdbarhed på lang sigt. Desuden er opsparing i pensionssystemets anden søjle ineffektiv og giver lave afkast, mens bevidstheden i befolkningen er lav.

Pensionsreformen skal forbedre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed på lang sigt. Med henblik herpå skal den knytte pensionsalderen til den forventede levetid og afskaffe loftet for pensionsalderen. Den skal desuden sikre retten til en aktuariemæssigt neutral ydelse efter et minimumsantal års arbejde og indføre en ny livscyklusbaseret opsparingsstrategi i den anden pensions søjle, der investerer mindre i lavtforrentede obligationer med en opt-out-mulighed for at øge effektiviteten af opsparing i den anden søjle. Den skal også øge gennemsigtigheden ved regelmæssigt at informere folk om deres forventede pensioner.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform 2: Indførelse af flerårige udgiftslofter

Slovakiets mellemfristede budgetramme har ikke været befordrende for tilstrækkelig finanspolitisk disciplin. Slovakiet har ikke formået at føre en konjunkturudjævnende finanspolitik i gode økonomiske tider. Dette tynger den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang og lang sigt.

Denne reform skal derfor styrke den finanspolitiske disciplin med henblik på at forbedre den finanspolitiske holdbarhed på mellemlang og lang sigt. Med henblik herpå indføres der bindende flerårige udgiftslofter som et vigtigt redskab til bedre at føre en konjunkturudjævnende finanspolitik, forbedre budgetplanlægningen og opnå finanspolitisk holdbarhed på lang sigt. Disse udgiftslofter skal være knyttet til planlagte strukturelle balancer, der er knyttet til langsigtede bæredygtighedsmål. Den gennemføres i stabilitetsprogrammet for 2022-2025 i april 2022 for at afspejle hele budgetcyklussen for 2023.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform 3: Strømlining af offentlige investeringer

Formålet med denne reform er at forbedre kvaliteten af betydelige offentlige investeringer, forbedre budgetplanlægningen og -gennemførelsen og strømline prioriteringen af offentlige investeringer.

Denne reform består i at indføre en harmoniseret metode til vurdering af betydelige offentlige investeringer, som skal evalueres centralt af finansministeriet og fra et tidligt tidspunkt.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke-tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
1	18 — sunde, holdbare og konkurrencedygtige offentlige finanser — Reform 1: Forbedring af pensionssystemets bæredygtighed	Milepæl	Reform af pensionssystemet	Ikrafttrædelse af ændringspakken (nr. 461/2003 sml. om socialforsikring og nr. 43/2004 sml. om pensionsopsparing)				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Ikrafttræden af pakken i parlamentet (lov om social sikring og lov om pensionsopsparing ved alderdom) inden udgangen af andet kvartal 4 2022 med virkning fra fjerde kvartal 1 2023, som forventes at forbedre pensionssystemets langsigtede finansielle holdbarhed, nemlig: 1) sammenkædning af stigninger i pensionsalderen med en stigning i den forventede levetid, 2) indførelse af en ret til aktuarmæssigt neutrale ydelser fra den første pay-as-you-go-pensionssøjle for personer efter et lovbestemt minimumsantal

										tjenesteår, 3) indførelse af en standardopsparingsstrategi baseret på livscyklusprincippet for nye og gradvist eksisterende opsparere under søjle II (med mulighed for at afvise denne standardstrategi)
2	18 — sunde, holdbare og konkurrencedygtige offentlige finanser — Reform 2: Indførelse af udgiftslofter	Milepæl	Fastsættelse af udgiftslofter i lov nr. 523/2004 om budgetreglerne	Ikrafttræden af ændringen af retsakt 523/2004 om budgetreglerne				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttrædelsen af de flerårige lofter for offentlige udgifter og gennemførelsen heraf i stabilitetsprogrammet for 2022-2025 i april 2022 for at dække hele budgetcyklussen for 2023.
3	18 — sunde, bæredygtige og konkurrencedygtige offentlige finanser — Reform 3: Reform af forvaltningen af offentlige investeringer	Milepæl	anvendelse af metoden til procedurerne for forberedelse og prioritering af investeringer	Forudgående evaluering af de offentlige investeringsprojekter i overensstemmelse med den vedtagne metodologi				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den forudgående evaluering af alle nye offentlige investeringsprojekter på over 40 mio. EUR (eller 10 mio. EUR i IT-sektoren) foretages i overensstemmelse med den harmoniserede offentliggjorte metode. Evalueringerne foretages centralt af finansministeriet og offentliggøres.

										Gennemførelsen dokumenteres ved hjælp af den vedtagne lovgivning og den offentliggjorte metode i overensstemmelse med principperne om valuta for pengene.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

KOMPONENT 19: REPowerEU

Formålet med REPowerEU-komponenten i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan er at mindske den samlede afhængighed af import af fossile brændstoffer fra Rusland og øge energisikkerheden. Navnlig forventes investeringerne i energinfrastruktur sammen med foranstaltninger vedrørende godkendelsesprocesser, bygningers energieffektivitet, nulemissionstransport og fremme af grønne færdigheder at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og integrere vedvarende energikilder i det slovakiske energimix hurtigere og mere bredt.

Af de 14 foranstaltninger i det slovakiske REPowerEU-kapitel har otte en grænseoverskridende dimension. De største investeringer med en grænseoverskridende eller flerlantedimension vedrører modernisering og digitalisering af eltransmissions- og distributionsnet (investering 1) med det formål at opgradere 250 km transmissionslinjer for at bidrage til at opretholde transmissionen af elektricitet produceret af vedvarende energikilder i hele Europa. Foranstaltninger til at øge energieffektiviteten i forbindelse med renovering af bygninger, herunder restaurering af historiske bygninger eller renovering af husstande med én familie, har også en relevant grænseoverskridende dimension, da de forventes at bidrage til at mindske efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer. Foranstaltninger til at øge energieffektiviteten i forbindelse med renovering af bygninger (investering 3), herunder genopretning af historiske bygninger eller renovering af enfamiliehuse, har også en relevant grænseoverskridende dimension, da de forventes at bidrage til at mindske efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer.

REPowerEU-kapitlet bidrager til at imødekomme henstillinger om at øge de offentlige investeringer i den grønne og den digitale omstilling og energisikkerhed samt henstillingen om reduktion af den samlede afhængighed af fossile brændstoffer og diversificering af energiimporten. Specifikt forventes gennemførelsen af REPowerEU-kapitlet gennem tematisk område 1 og 2 at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder gennem forenklet netadgang, strømledning og forenkling af tilladelsesprocedurer og administrative procedurer, modernisering af elektricitetssystemet samt tilpasning, fremskyndelse og støtte til renovering af bygninger.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Tematisk område 1: Vedvarende energi og tilladelsesprocesser

Dette tematiske område omfatter to reformer, den første om fremme af bæredygtig energi og den anden om støtte til den grønne omstilling inden for vedvarende energi. Formålet med disse reformer er at forenkle tilladelsesprocedurerne og de administrative procedurer for videreudvikling af vedvarende energikilder, herunder digitalisering af processer og oprettelse af pilotområder, der egner sig til udvikling af vindenergi. Reformen omfatter også den nødvendige opgradering af færdigheder og styrkelse af den administrative kapacitet, som begge er nødvendige for at afhjælpe flaskehalse i forbindelse med udrulningen af vedvarende energikilder.

Formålet med investeringerne er at videreudvikle og modernisere elektricitetstransmissionssystemet og de regionale distributionsnet og dermed gøre det muligt at øge den tekniske kapacitet til at fremskynde integrationen af små og store vedvarende energikilder i nettet. Investeringen i energidatacentret forventes at gøre det muligt at integrere nye markedsdeltagere i det slovakiske energimarked, navnlig inden for investeringer i vedvarende energi.

Komponent 19 — Reform 1: Fremme af bæredygtig energi

Reformen omfatter seks delforanstaltninger, der har til formål at skabe et miljø, der fremmer en hurtig og effektiv gennemførelse af substitution af fossile brændstoffer i Slovakiet gennem vedvarende energi og dekarboniseringsprojekter.

C19.R1. Delforanstaltning 1: Lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer, der fremskynder udstedelsen af miljøgodkendelser

Formålet med denne delforanstaltning er at forenkle og fremskynde miljøvurderingsprocedurerne for foreslåede eller ændrede projekter for vedvarende energi i henhold til relevant lovgivning. Foranstaltningen består i vedtagelse af lovgivningsmæssige ændringer, der gennemfører strømlinede procedurer for foreslåede projekter eller ændringer heraf inden for vedvarende energi.

C19.R1. Delforanstaltning 2: Forbedring af anvendelsen af geotermisk energi

Formålet med denne delforanstaltning er at forbedre anvendelsen af geotermisk energi i Slovakiet. Delforanstaltningen består i at gennemføre "pasordningen" for geotermiske brønde, der har til formål at bestemme deres geotermiske potentiale.

C19.R1. Delforanstaltning 3: Varmepumpestøtte

Formålet med denne delforanstaltning er at støtte udrulningen af investeringer i vand til vand-varmepumper. Denne foranstaltning består i vedtagelse af en ændring af lovgivningen, hvorved der indføres en undtagelse fra forpligtelsen til at betale en afgift for brug af grundvand (med undtagelse af geotermisk vand) til energiforbrug til vand-vand-varmepumper.

C19.R1. Delforanstaltning 4: Oprettelse af et BAT-center og forelæggelse af BAT-referencedokumenter

Formålet med denne delforanstaltning er at fastlægge en national kompetence for den bedste tilgængelige teknologi (BAT) for at styrke videndeling og koordinering om innovative teknikker og teknologier til dekarbonisering, energieffektivitet og miljøbeskyttelse. Det omfatter forvaltning af BAT-dagsordenen og tilvejebringelse af adgang til relevante oplysninger såsom BAT-referencedokumenter (BREF) for at støtte energidiversificering, dekarbonisering af industrien og initiativer vedrørende cirkulær økonomi.

C19.R1. Delforanstaltning 5: Udarbejdelse af en vurdering af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse og forsyning af biomasse i Slovakiet for perioden 2025-2035

Formålet med denne delforanstaltning er at fremme udviklingen af bæredygtig anvendelse af biomasse til energiformål og vurdere de tilgængelige bæredygtige biomasse-mængder og -ressourcer i Slovakiet. Delforanstaltningen består af en offentliggørelse af en vurdering af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse af biomasse i Slovakiet og dens indvirkning på dræn og biodiversitet i arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) for perioden frem til 2035.

C19.R1. Delforanstaltning 6: Udvikling og fremme af produktionen af bæredygtig biomethan, organiske gødningsstoffer og den cirkulære bioøkonomi

Formålet med denne delforanstaltning er at definere Slovakiets potentiale for produktion af biogas og biomethan. Delforanstaltningen består i levering af et omfattende kort over produktionspotentialet for biogas og biomethan, teknologikataloger samt en køreplan for cirkulær bioøkonomi, der identificerer de områder, der er egnede til udvikling af en cirkulær bioøkonomi. Den består også i at indføre foranstaltninger til at fjerne identificerede hindringer for godkendelse og produktion eller injektion af biomethan i nettet og anvendelse af planterester af biomethan som gødningsstoffer.

Komponent 19. Reform 2: Støtte til den grønne omstilling inden for vedvarende energi

Denne reform består af tre delforanstaltninger og en investering med to deldele. Formålet med denne reform er at fremskynde udbredelsen af nye vedvarende energikilder i Slovakiet.

C19.R2. Delforanstaltning 1: Udvikling af metoder og etablering af særligt egnede pilotområder til vindenergiudvikling

Formålet med delforanstaltningen er at øge potentialet for investeringer i vindkraft i Slovakiet. Denne foranstaltning består i at indføre specifikke forenklede tilladelsesprocedurer for udvikling af anlæg i særligt egnede områder og etablere særligt egnede pilotområder.

C19.R2. Delforanstaltning 2: Handlingsplan for Den Slovakiske Republiks nationale brintstrategi og grundforudsætninger for udviklingen af brintøkonomien i Slovakiet

Formålet med denne delforanstaltning er at fastlægge mål for fremme af anvendelsen af brint samt at fastsætte prioriteter for udviklingen af et primært nationalt økosystem for vedvarende brint baseret på scenarier for brintproduktionsbalancen, brintforbrug og brintimport- og -eksportbalancer inden for det europæiske brinttransmissionsnet. Denne delforanstaltning består af vedtagelsen af handlingsplanen for brint, et strategisk dokument om det slovakiske økosystem for brint og ikrafttrædelsen af lovgivningsmæssige foranstaltninger og tekniske normer.

C19.R2. Delforanstaltning 3: Integration af vedvarende energikilder i elnettet

Formålet med delforanstaltningen er at forbedre anvendelsen af den tilgængelige elnetkapacitet og bidrage til en hurtigere udrulning af investeringer i vedvarende energi i Slovakiet.

Denne delforanstaltning består i at fastsætte nye regler og procedurer for nettilslutning, der er bindende for alle tre regionale distributionssystemoperatører på Den Slovakiske Republiks område.

C19. Investering 1: Modernisering og digitalisering af transmissionssystemer og regionale distributionssystemer

Formålet med investering 1 i REPowerEU-kapitlet, der består af to dele, er at bidrage til moderniseringen og digitaliseringen af elektricitetsnettene i Slovakiet. Den skal navnlig bidrage til at imødekomme den forventede stigning i periodiske vedvarende energikilder.

Investering 1 — del 3: Formålet med denne investering er at gøre det slovakiske eldistributionssystem mere robust, også med henblik på at øge mængden af VE-tilslutninger. Foranstaltningen består i at gennemføre investeringer i modernisering af elnettene på distributionsniveau i Slovakiet.

Investering 1 — del 4: støtter gennemførelsen af informationssystemet for energidatacentret (EDC).

Denne investering reagerer på ændringer i Slovakiets retlige ramme, navnlig ændringen af loven om energi (251/2012 sml.), der trådte i kraft den 1. oktober 2022 som led i genopretnings- og resiliensplanen. EDC forventes at lette de nye aktiviteter og de nye markedsdeltageres adgang til elmarkedet og samtidig hjælpe dem med at beskytte deres rettigheder i det nye markedsmiljø.

Formålet med investeringen er at gennemføre EDC's informationssystem for at sikre dets effektive drift for at muliggøre en bedre integration af vedvarende energikilder i nettet. EDC skal forbedre forudsætningerne for tilslutning af vedvarende energikilder ved at strømline de krævede data. Investeringen skal navnlig tage fat på spørgsmål som f.eks. sammenlægning af fleksibilitet, energifællesskaber og deling af energi fra vedvarende energikilder akkumulering, forvaltning af centrale data data fra intelligente målersystemer deling af elproduktionsdata (støtte til fakturering, clearing og afregning af ubalancer) og rapportering.

Tematisk område 2: Renovering og forvaltning af bygninger

Reform 3: Oprettelse af en database og et dataudvekslingssystem vedrørende bygningers energimæssige ydeevne

Formålet med denne foranstaltning er at reducere energiforbruget i offentlige og private bygninger. Denne foranstaltning består i at indføre en digital platform til indsamling, behandling, lagring og deling af data om bygningers energimæssige ydeevne, hvilket vil bidrage til at fremskynde og prioritere investeringer i renovering af bygninger.

Reform 4: Forvaltning af statslige bygninger

Formålet med denne foranstaltning er at skabe rammerne for en effektiv forvaltning af statslige bygninger. Denne foranstaltning består i at udarbejde en strategi for forvaltning af statslige bygninger og et centralt koordineringsorgan for statsforvaltningens administrative bygninger med henblik på øget energieffektivitet, mere effektiv udnyttelse af bygningsarealer og strategisk og prioriteret planlægning af renovering og opførelse af bygninger.

Investering 2: Forøgelse af energieffektiviteten i offentlige bygninger

Formålet med denne foranstaltning er at reducere energiforbruget i offentlige bygninger. Denne foranstaltning består af energieffektivitetsforanstaltninger i offentlige bygninger.

Investering 3: Renovering af offentlige historiske bygninger og bygninger opført på listen

Formålet med denne foranstaltning er at øge energieffektiviteten og forbedre de strukturelle forhold i historiske og opførte offentlige bygninger. Denne foranstaltning består i renovering af mindst 130 731 m² etageareal af yderligere renoverede overfladearealer i historiske og listeopførte offentlige bygninger, samtidig med at der i gennemsnit opnås mindst 30 % primærenergibesparelser.

Investering 4: Støtte til renovering af husstande, der er truet af energifattigdom

Formålet med denne foranstaltning er at mindske energifattigdom. Denne foranstaltning består i at støtte renovering af enfamiliehuse, der er i risiko for energifattigdom.

Tematisk område 3: Bæredygtig transport

Investeringerne har til formål at supplere foranstaltninger, der er knyttet til eksisterende investeringer i komponent 3. Formålet med investeringerne er at støtte udviklingen af nulemissionstransport og relevant infrastruktur, herunder jernbaner og sporvogne. Formålet med investeringerne er at opfylde REPowerEU-målene om at reducere forbruget af fossile brændstoffer inden for transport, gøre sektoren mere effektiv samt fremskynde omstillingen til nulemissionskøretøjer inden for offentlig transport gennem yderligere elektrificering.

Investering 5: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere den eksisterende foranstaltning under investering 1 i komponent 3 i overensstemmelse med artikel 21c, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringen består i genopbygning, opgradering eller opførelse af yderligere envejs elektriske trolleybuslinjer i Bratislava.

Investering 6: Fremme af ren passagertransport

Formålet med denne foranstaltning er at opskalere den eksisterende foranstaltning under investering 2 i komponent 3 i overensstemmelse med artikel 21c, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Investeringen består i etablering af yderligere standardiserede elektriske togsæt og yderligere sporvogne.

Tematisk område 4: Grønne færdigheder

Reform 6: Færdigheder med henblik på grøn omstilling

Formålet med foranstaltningen er at ajourføre de nuværende uddannelsesprogrammer, så de afspejler arbejdsmarkedets nuværende behov for grønne færdigheder.

Denne foranstaltning består i at tilpasse læseplanerne for erhvervsskoler på sekundærtrinnet, ajourføre kvalifikationsstandarderne for læreruddannelse og udvikle voksenuddannelsesprogrammer med fokus på vedvarende energikilder og elektromobilitet.

Investering 7: skolernes udstyr og uddannelse

Formålet med foranstaltningen er at give elever på sekundærtrinnet adgang til kurser om vedvarende energikilder og elektromobilitet.

Denne foranstaltning består i at udstyre erhvervsskoler på sekundærtrinnet med det nødvendige materiale og den nødvendige infrastruktur og levere nye uddannelsesmoduler inden skoleåret 2025/26.

Tematisk område 5: Koordineringskapacitet og kommunikationsstøtte

Investering 8: Formålet med denne foranstaltning er at gennemføre kommunikationsaktiviteter vedrørende REPowerEU-komponenten.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
1	1 — REPowerEU — reform 1 — Underforanstaltning 1 — Lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer, der fremskynder udstedelsen af miljøtilladelser	Målet	Teknisk bistand til at fremskynde og forbedre kvaliteten af miljøtilladels esprocedurer ne	Offentliggørelse af strategiske organisatoriske ændringer i det slovakiske miljøinspektorat (SEI) og relevante organer	Antal ansatte på fuld tid.	0	115	FØRSTE KVART AL 2	2026	115 yderligere teknisk personale til at fremskynde procedurene i henhold til VVM-loven og efterfølgende tilladelsesprocedurer for udstedelse af integrerede tilladelser til foreslåede eller ændrede projekter for vedvarende energi. Mindst 100 af de 115 ansatte skal arbejde direkte med VVM- tilladelser og efterfølgende byggetilladelser til vedvarende energi. Nødvendige Ændringer Vedtagelse af ændringer i SEI's organisationsstruktur vedtages, og offentliggørelse af strategiske dokumenter, der er retningsgivende for inspektoratets og det regionale inspektorats aktiviteter, offentliggøres.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
2	2 — REPowerEU — reform 1 — Underforanstaltning 1 — Lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer, der fremskynder udstedelsen af miljøtilladelser	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivnings mæssige og procedurem æssige ændringer	Bestemmelse i de love, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVART AL 2	2025	Lovgivningsmæssige ændringer skal strømline procedurerne for projekter om vedvarende energi i henhold til VVM- og IPPC-retsakterne ved at indføre en enkelt proces, der omfatter både miljøvirkninger og andre vurderinger, sammen med en byggetilladelse, hvorved der skabes en integreret tilladelse. Udstedelsen af en byggetilladelse afhænger af afslutningen af tilladelsesprocedurerne. Lovgivningen skal sikre, at der er en klart fastlagt ret for den berørte offentlighed til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til VVM-loven. For projekter, der ikke er omfattet af en integreret procedure, forenkles tilladelsesprocessen ved at ajourføre og forbinde eksisterende registre og informationssystemer. SEI bliver den myndighed, der er ansvarlig for

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										ovennævnte fælles proces. Kompetencen til at vurdere virkningerne af den foreslåede eller ændrede aktivitet og udstede en integreret tilladelse overgår til SEI. Med henblik herpå indføres der en ny kompetence for de enkelte myndigheder inden for SEI-strukturen, idet de regionale inspektorater fungerer som førsteinstansmyndighed, og SEI's hovedkvarter udpeges som andeninstansmyndighed for VVM i forbindelse med vedvarende energikilder. Tærskelværdierne i bilagene til VVM-loven ændres for at fremskynde VVM-procedurene for geotermisk energi og vindenergi. I stedet for en obligatorisk VVM-vurdering kræves der en screeningprocedure efter VVM-loven for installation af individuelle vindmøller på mellem 0.1 og 1 MW

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										inklusive. For geotermisk energi underkastes den en screeningprocedure i henhold til VVM-loven for brønde med en dybde på mere end 300 m (inklusive). Den ændrede VVM-lov indfører nye bindende frister, der kan håndhæves, for alle procedurer i henhold til VVM-loven og skaber en "delvist specialiseret statslig forvaltning" for procedurer i henhold til VVM-loven. For alle VE-projekter med undtagelse af vandkraft tager en obligatorisk vurdering højst 8 måneder og en screeningvurdering højst 3 måneder.
3	3 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 2 — Forbedring af anvendelsen af geotermisk energi	Målet	"Pasbehandli ng" af geotermiske brønde		Antal "pasporti- sed" geotermisk e brønde	0	60	FØRSTE KVART AL 2	2026	Mindst 60 geotermiske brønde i Slovakiet skal være "pasportiseret". Oplysningerne om geotermiske lokaliteter gøres offentligt tilgængelige på webstedet for det statslige geologiske

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										institut Dionyza Stura, der består af følgende oplysninger: lokalisering af brønden, dens dybde, tekniske tilstand, vandparametre og potentiale for geotermisk anvendelse.
4	4 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 3 — Støtte til varmepumper	Milepæl	Ikrafttræden af lovændring	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse				FØRSTE KVARTAL 3	2024	En lovændring indfører en undtagelse fra pligten til at betale afgift for brug af grundvand (med undtagelse af geotermisk vand) til energiforbrug til vand-varmepumper.
5	5 — REPowerEU — Reform 1 — Underforanstaltning 4 — Bedste tilgængelige teknologier	Målet	Etablering af et center for bedste tilgængelige teknologi (BAT) og tilvejebringelse af BAT-referencedokumenter	Oprettelse af et BAT-center og offentliggørelse af BAT-referencedokumenter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	BAT-centret koordinerer og letter udvekslingen af BAT-oplysninger, nye teknologier, herunder områder såsom industriel cirkularitet, industriel dekarbonisering og energidiversificering. BAT-dokumenter (BREF) oversat til slovakisk skal offentliggøres og gøres tilgængelige for industrien og godkendelsesorganerne

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										for at sikre overgangen til renere industriprocesser.
6	5 — REPowerEU — reform 1 — Underforanstaltning 5 — Forberedelse af en vurdering af forløbskurserne for bæredygtig anvendelse og forsyning af biomasse i Slovakiet for perioden 2025-2035	Milepæl	Vurdering af forløbskurve rne for bæredygtig anvendelse af biomasse og forsyning af biomasse i Slovakiet	Offentliggørelse af vurderingen				FØRSTE KVART AL 2	2025	Miljøministeriet offentliggør vurderingen af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse af biomasse i Slovakiet og dens indvirkning på dræn i arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug, biodiversitet samt luftkvaliteten i Slovakiet for perioden frem til 2035. Indvirkningen på luftkvaliteten skal vurderes i forhold til de tilgængelige data, og hvis det er relevant, skal manglerne i datatilgængeligheden identificeres i evalueringen. Vurderingen skal indeholde anbefalinger som rettesnor for fremtidige investeringer i biomasse. Vurderingen skal undersøge tilstanden af beskyttede områder og skovøkosystemer, de drivhusgasemissioner, der

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										er forbundet med dyrkning, forarbejdning og transport af biomassen, og skal omfatte virkningen af import af biomasse fra andre lande.
7	7- REPowerEU — Reform 1 — Underforanstaltning 6 — Udvikling og fremme af produktionen af biomethan, organiske gødningsstoffer og den cirkulære bioøkonomi	Milepæl	Udvikling og fremme af produktionen af biomethan, organiske gødningsstoffer og den cirkulære bioøkonomi	Offentliggørelse af køreplanen for den cirkulære bioøkonomi, et omfattende kort og to teknologikataloger. Ikrafttræden af lovgivningsmæssige foranstaltninger og/eller offentliggørelse af ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, der letter investeringer i biomethan.				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Køreplanen for den cirkulære bioøkonomi offentliggøres, og den skal: - vurdere Slovakiets potentiale for biogas- og biomethanproduktion - Vurdere den effektive integration af biomethan i nettet - identificere biogasstationer, der egner sig til omdannelse til biomethanproduktion. Omdannelsen skal være omfattet af en VVM-godkendelsesprocedure for screening. - fremlægge scenarier med henblik på at nå det identificerede

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										ationale potentiale senest i 2030 og 2050. En række lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at fjerne identificerede hindringer for godkendelse og produktion eller injektion af biomethan i nettet og anvendelse af planterester af biomethan som gødning, træder i kraft eller offentliggøres i tilfælde af ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger. Det skal undersøges, om det er muligt at anvende biogen CO₂. Der offentliggøres et omfattende kort over produktionspotentialet for biogas og biomethan, to teknologikataloger og et katalog med foranstaltninger samt en køreplan for cirkulær bioøkonomi på

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										landbrugsministeriets websted. Det omfattende kort skal indeholde: - indsamling og ajourføring af data om kvaliteten, mængden og den geografiske placering af bioaffald i Slovakiet, der egner sig til genvinding af energi og næringsstoffer - data om nettet af biogas- og biomethananlæg, dets strukturelle tilstand og driftsparametre. Det omfattende kort skal være udarbejdet til brug for investeringer i både den private og den offentlige sektor. Der skal indføres en plan med et investeringsscenarie for at nå det identificerede nationale potentiale senest i 2030 og 2050 i forbindelserne med de

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										nationale energi- og klimaplaner.
8	8 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 1 — Vedtagelse af metoder og 2 pilotområder, der er egnede til vindenergiudvikling	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om særligt egnede områder for vedvarende energi og vedtagelse af metoden til etablering af særligt egnede områder	Bestemmelse i de love, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af lovgivning om særligt egnede områder, hvorved der indføres særlige forenklede tilladelsesprocedurer for udvikling af anlæg i sådanne områder. Reformen skal også strømline screeningprocedurerne og de obligatoriske vurderingsprocedurer (i henhold til VVM-loven) vedrørende særligt egnede områder. Vedtagelse af den endelige udgave af metoden til etablering af "særligt egnede områder", der egner sig til udvikling af vindenergi ("Wind Energy Methodology"), i form af et dekret. Vindenergimetoden skal indføre ensartede kriterier for udvælgelse og vurdering af områder, der

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										er egnede til vindenergiudvikling. Metoden skal også indføre miljømæssige, økonomiske, tekniske og offentlige deltagelses- og netkonnektivitetskriterier for afgrænsning af særligt egnede områder. Metoden udvikles i samarbejde med relevante interessenter, herunder gennem offentlig høring og gennemsigtig dialog.
9	9 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 1 — Vedtagelse af metoder og oprettelse af 2 særligt egnede pilotområder til vindenergiudvikling	Målet	Etablering af "særligt egnede" pilotområder, der egner sig til vindenergiudvikling		MW	0	300	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Pilotprojektet "særligt egnede områder" for vindenergi skal etableres i overensstemmelse med den vedtagne metode for vindenergi med en potentiel samlet installeret kapacitet på mindst 300 MW. Særligt egnede pilotområder skal omfatte deres digitale kort (herunder og ikke begrænset til vindhastighed og vindkraft, antal vinddage, afstand fra flyveveje, stødpudezoner, fuglenes fodringsområder,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										vandringskorridorer). Der gives tilladelse efter VVM-loven for særligt egnede områder til projekter og investeringer på dens område med henblik på at forenkle tilladelsesprocedurerne for projekter inden for området.
10	10- REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 2 — Handlingsplan for brint	Milepæl	Offentliggørelse af handlingsplanen for brint	Regeringens vedtagelse af handlingsplanen				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Handlingsplanen skal fastlægge prioriteterne for udviklingen af et primært økosystem for vedvarende brint i Slovakiet, navnlig en analyse af de forskellige segmenter af den slovakiske brintøkonomi, navnlig tilpasning af udbud af og efterspørgsel efter vedvarende brint til EU's lovgivningsmæssige rammer. Handlingsplanen skal fastsætte offentlige finansieringsprioriteter for forskellige segmenter af det slovakiske brintøkosystem og fastsætte tidsfrister for

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										iværksættelse af relevante finansieringsindkaldelser. Handlingsplanen ledsages af en liste over primær ret, afledt ret og bindende tekniske normer, som skal vedtages med henblik på tilpasning til EU's retlige rammer.
11	11- REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 2 — Handlingsplan for brint	Milepæl	Foranstaltninger til fremme af udbredelsen af brint	Ikrafttræden af en række lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger				FØRSTE KVARTAL 2	2025	Som en del af grundforudsætningerne i handlingsplanen for brint vedtager de slovakiske myndigheder lovgivningsmæssige og tekniske foranstaltninger for produktion af vedvarende brint, standarder for lagring af brint og for industri- og energiforbrug samt for forskellige transportformer. Slovakiet ændrer navnlig sin lovgivningsmæssige ramme for at fastsætte mål for vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										De lovgivningsmæssige foranstaltninger vedtages af Den Slovakiske Republiks Nationalråd og træder i kraft senest den 31. december 2025. Listen over foranstaltninger baseres på listen over lovgivningsmæssige foranstaltninger og tekniske normer, der er ledsaget af handlingsplanen for brint. Den slovakiske regering vedtager et strategisk dokument om Slovakiets brintøkosystem. Det strategiske dokument skal fastsætte prioriteter for udviklingen af det nationale brintøkosystem og 2050-målene for vedvarende brint baseret på produktionsbalancescenari er, brintforbrug samt import- og eksportbalancer for brint inden for det europæiske brintransmissionsnet.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
12	11 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 3 — Integration af vedvarende energi i elnettet	Milepæl	Foranstaltninger til strømlining og fremskyndelse af tilslutning af vedvarende energi til nettet	Ikrafttræden af en række obligatoriske foranstaltninger til opfyldelse af fem mål				FØRSTE KVARTAL 1	2025	De foranstaltninger, der anvendes af de nationale myndigheder eller netoperatørerne, omfatter: 1/lowering hindringer for nettilslutning gennem tilpasning af reglerne for frigivelse af uudnyttet kapacitet og mindst et af følgende: præcisering af tidsfristerne for reservation af netkapacitet b) indførelse af finansielle incitamenter, der modvirker, at den tildelte kapacitet ikke udnyttes rettidigt. 2/measures øget gennemsigtighed i tilslutningsprocessen (navnlig tilslutningsafgørelser) gennem regelmæssigt ajourførte onlineoplysninger om tilgængelig nettilslutningskapacitet og andre relevante oplysninger, både for regionale distributionssystemoperatører og

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										transmissionssystemoperatører. Gennemsigtighedskravene bør være ensartede for alle distributionsselskaber. 3/harmonisation af regler for tilslutning af anlæg til vedvarende energi til eldistributionssystemerne på tværs af alle regionale distributionssystemoperatører, navnlig gennem en ensartet proces for udstedelse af godkendelser af nettilslutning. 4/adoption af reguleringsmekanismer for distributionssystemoperatører fra tilsynsmyndigheden for netværksindustrier til at investere i udvikling af distributionsnettet til støtte for netintegrationen af vedvarende energikilder. 5/introduction af bindende frister for nettilslutningsprocedurerne for små og lokale vedvarende energikilder.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
15	15 — REPowerEU — investering 1.3: Modernisering og digitalisering af transmissionssysteme t og de regionale distributionssystemer — modernisering af distributionssystemer	Målet	Afslutning af investeringer i moderniserin g af distributions net i Den Slovakiske Republik		MW	0	1 263 MW	FØRSTE KVART AL 2	2026	Der skal leveres mindst 1 MW kumulativ yderligere kapacitet til tilslutning af vedvarende energikilder til distributionsnettene i Slovakiet.
16	16 — REPowerEU — investering 1.4: Modernisering og digitalisering af transmissionssysteme t og de regionale distributionssystemer — Energidatacentret	Milepæl	Idriftsættelse af energidatace ntret	Idriftsættelse af energidatacentrets produktion.				FØRSTE KVART AL 3	2024	Energidatacentret påbegynder sin produktion.
17	17 — REPowerEU — reform 3: Oprettelse af en database og et dataudvekslingssyste m vedrørende bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Dataindsaml ing om energiatteste r og renoveringsp as for offentlige bygninger		Nummer	0	2 050	FØRSTE KVART AL 2	2026	Der indsamles data om energiattester og bygningsrenoveringspas for mindst 2 050 offentlige bygninger, hvoraf mindst 500 skal have et etageareal på over 2 000 m². Dataene skal uploades til den funktionelle nye database.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										Databasen skal: - være det centrale adgangspunkt til bygningsdata for de enkelte bygninger - sikrer interoperabilitet med eksisterende nationale bygningsinstallationer - og skal gøre det muligt at overføre data til EU's observationscentre for bygningsmassen. Reformen skal også omfatte i) en oplysningskampagne rettet mod ejere af offentlige bygninger for at støtte udbredelsen af renoveringer og energibesparelser og ii) uddannelsesaktiviteter for uafhængige eksperter med

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										ansvar for udarbejdelse af bygningsrenoveringspas.
18	18 — REPowerEU — reform 4: Forvaltning af statslige bygninger	Milepæl	Strategi for forvaltning af statslige bygninger	Regeringens vedtagelse af strategien				FØRSTE KVART AL 2	2025	Strategien for forvaltning af statslige bygninger skal fastlægge redskaberne og processerne for i) forvaltningen af centralregeringens bygningsmasse og forøgelsen af dens udnyttelsesgrad, øge energieffektiviteten, tilstræbe energibesparelser og øge anvendelsen af vedvarende energi og miljøvenlige løsninger og iii) sænke de samlede omkostninger ved brug af bygninger. Strategien skal omfatte en oversigt over de nuværende lovgivningsmæssige, finansielle og operationelle rammer for statslige bygninger og skal vedtages af regeringen.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										Strategien skal også omfatte en undersøgelse, der kortlægger støtteordninger og -instrumenter til renovering sammen med forslag til optimering heraf og anbefalinger til gennemgribende renoverings- og energiledelsespraksis.
19	19 — REPowerEU — reform 4: Forvaltning af statslige bygninger	Milepæl	Oprettelse af et centralt koordinering sorgan for centralregeri ngens administrativ e bygninger	Ikrafttræden af den bindende retsakt om oprettelse af koordineringsorgan et				FØRSTE KVART AL 2	2026	Retsakten om oprettelse af et centralt koordineringsorgan for centralregeringens administrative bygninger træder i kraft. Det centrale koordineringsorgan har følgende opgaver: ejendomsforvaltning, bindende udtalelse om renoveringspolitikker og leje- og ejerskabspolitik, facilitetsforvaltning og udstedelse af retningslinjer for energistyring. Dette centrale koordineringsorgan oprettes på grundlag af en

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										køreplan og strategiens konklusioner.
20	20 — REPowerEU — investering 2: Forøgelse af energieffektiviteten i offentlige bygninger	Målet	Samlet etageareal i bygninger med installerede energieffektivitetsforanstaltninger		Område (m ²)	0	^{437 587}	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal iværksættes energieffektivitetsinterventioner i mindst 206 offentlige bygninger, der udvælges gennem en indkaldelse, og som dækker et samlet areal på mindst 437 m 587 m ² . Indkaldelsen kræver, at der indføres mindst to af følgende energieffektivitetsinterventioner: i) vinduesudskiftning, ii) energiforvaltning af bygningen (f.eks. installation af intelligente energimålersystemer, indførelse af energibesparende tilstande, ækviter- eller zonestyling i varmeanlægget, installation af termostater), iii) modernisering af belysning og iv) tag- eller attisk varmeisolering.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										Energiattester og renoveringspas udstedes og indlæses i databasen under reform 3 (uden at medregne opfyldelsen af målet i reform 3).
21	21 — REPowerEU — investering 3: Renovering af offentlige historiske bygninger og bygninger opført på listen — SCALE UP foranstaltning SK-C [C2] -I [I2]	Målet	Renovering af offentlige historiske bygninger og bygninger opført på listen		Område (m ²)	99 348	130 731	FØRSTE KVART AL 2	2026	Mindst 31m 383 udaf det yderligere areal af de historiske og opførte offentlige bygninger skal renoveres for at nå det endelige mål på mindst 2 m ^{130 731} renoveret etageareal. Renovering erne skal opfylde kravene i den åbne indkaldelse, som fastlægger betingelserne for i gennemsnit at opnå primærenergibesparelser på mindst 30 %, overholde DNSH-principperne og gøre det muligt at gennemføre andre supplerende foranstaltninger. Tilskud ydtes efter den ¹ januar 2025 må ikke støtte udskiftning af gaskekedler.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
22	22 — REPowerEU — investering 4: Støtte til renovering af husstande, der er truet af energifattigdom — let renoveringsordning	Målet	Antal renoverede huse for personer, der er i risiko for energifattigdom		nummer	0	4 080	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Mindst 4 080 enfamiliehuse af personer, der er i risiko for energifattigdom, skal renoveres. Opkaldet kræver, at der gennemføres mindst én af følgende foranstaltninger: varmeisolering, udskiftning af opvarmningsanlæg og VE-anlæg. Støtte til gaskekedelanlæg er ikke tilladt. Hvis biomassekedler er omfattet af ordningen, skal de opfylde kravene i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Udskiftning af forældede kul-, olie-, gas- og biomassekedler med biomassekedler er tilladt, hvis de erstattes af højeffektive biomassekedler i en af de to højeste energieffektivitetsklasser i henhold til forordningen

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
										om energimærkning. Udskiftning af gaskedler med biomassekedler er ikke tilladt i luftkvalitetszoner med overskridelse af PM10-grænseværdier.
23	23 — REPowerEU — investering 4: Støtte til renovering af husstande, der er truet af energifattigdom — let renoveringsordning	Målet	Antal gennemførte høringer		nummer	0	20 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Netværket af eksisterende regionale centre under det slovakiske miljøagentur styrkes med yderligere 35 fuldtidsansatte og af eksterne eksperter. Den tekniske bistand skal tilbyde høringer om energieffektivitetsforanstaltninger, bistand i forbindelse med tilskudsansøgningsprocessen eller inspektion på stedet af renoveringsgenstanden. Der skal gives konsultationer til 20 000 huse.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
24	24 — REPowerEU — investering 5: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur, SCALE UP foranstaltning SK-C [C3] -I [I1.a]	Målet	Længde af rekonstrueret eller opgraderet sporinfrastru ktur til ren personbeford ring (i vægtede km)		Længde (vægtet km)	49.7	51.7	FØRSTE KVART AL 2	2026	Ombygning, opgradering eller bygning af mindst 2 vægtede km envejs enkeltspor af elektriske trolleybuslinjer.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
25	25 — REPowerEU — investering 6: Fremme af miljøvenlig personbefordring, SCALE UP foranstaltning SK-C [C3] -I [I2]	Målet	Antal indkøbt renere rullende materiel til passagertog (vægtet)		Nummer (vægtet)	12	20	FØRSTE KVART AL 2	2026	Levering af mindst 8 yderligere vægtede, rene rullende materiel til passagertransport. Det rullende materiel skal omfatte: standardenheder for lukkede elektriske tog (vægtfaktor 1,0) og sporvogne (vægtfaktor 0,3).
26	26 — REPowerEU — reform 6: Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Nye uddannelses moduler i uddannelses programmer på erhvervsskol er på sekundærtrin net og et	Godkendelse fra Den Slovakiske Republiks ministerium for uddannelse, videnskab, forskning og sport af den ajourførte læseplan for erhvervsskoler på				FØRSTE KVART AL 4	2024	Den ajourførte læseplan og lærerprogrammet udarbejdes i overensstemmelse med ESCO-klassifikationen (den europæiske klassifikation af erhverv, færdigheder og kompetencer) for de grønne færdigheder. Den

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
			uddannelses program for lærere og voksne	sekundærtrinnet og uddannelsesprogra mmet for lærere og voksne						ajourførte læseplan godkendes af erhvervsskoler på sekundærtrinnet, og lærerprogrammet godkendes af Den Slovakiske Republiks ministerium for uddannelse, videnskab, forskning og sport.
29	29 — REPowerEU — investering 7: skolernes udstyr og uddannelse af lærere	Milepæl	Nye uddannelses moduler i uddannelses programmer på erhvervsskol er på sekundærtrin net, der tilbydes i skoleåret 2025/26	Udbud af vedvarende energikilder og elektromobilitetskur ser på erhvervsskoler på sekundærtrinnet				FØRSTE KVART AL 4	2025	Moduler inden for vedvarende energikilder og elektromobilitet leveres af uddannede lærere på 13 erhvervsskoler på sekundærtrinnet fra skoleåret 2025/26 i udstyret og tilpasset plads.
30	30 — REPowerEU — investering 8: Del 1 — Meddelelse om gennemførelse af REPowerEU-kapitlet	Målet	Antal kommunikat ionskampag ner			0	6	FØRSTE KVART AL 2	2026	Gennemførelse af 6 kommunikationskampagne r, der dækker følgende tematiske REPowerEU- områder: i) energi og tilladelsesprocesser for vedvarende energikilder II)

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Basis linje	Mål	Kvartal	År	
	Skala UP foranstaltning SK-C [C16] -I [I4]									renovering og forvaltning af bygninger og iii) udvikling af færdigheder med henblik på den grønne omstilling. Nika vedtager en kommunikationsstrategi, der skal være retningsgivende for disse aktiviteter og kampagner. For at støtte REPowerEU-komponentens kommunikations- og koordineringsaktiviteter ansætter NIKA yderligere 8 fuldtidsansatte for perioden mellem første kvartal 3 2023 og første kvartal 2 2026 og opretter et særligt adfærdsbaseret kommunikationsteam.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Slovakiets genopretnings- og resiliensplan udgør 6 408 465 020 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 402 896 746 EUR. Navnlig anslås de samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, til 0 EUR, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 402 896 746 EUR.

AFSNIT 2: TILSKUD

1. Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

1. Første tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastrukturreform 1: Tilpasning af de retlige rammer for elektricitet	Milepæl	Frigivelse af restriktioner for teknisk kapacitet til transmission af elektricitet inden for det slovakiske elektricitetssystem
2	3 — bæredygtig transportreform 1: Reform af forberedelsen af investeringsprojekter på transportområdet	Milepæl	Investeringsplan for jernbaneinfrastrukturprojekter
3	3 — bæredygtig transportreform 1: Reform af forberedelsen af investeringsprojekter på transportområdet	Milepæl	Metode til udvælgelse, forberedelse og gennemførelse af cykelprojekter
4	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 4: Reform af forvaltningen af universiteterne	Milepæl	Reformen af de videregående uddannelsesinstitutioners ledelsessystem
5	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 5: Koncentration af fremragende uddannelses- og forskningskapacitet	Milepæl	Begynd at samle universiteterne i større enheder
6	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI-finansieringsreformen 2: Reform af organisationen og finansieringen af ikke-erhvervsmæssige forskningsinstitutioner, navnlig det slovakiske videnskabsakademi	Milepæl	Reform af det slovakiske videnskabsakademi (SaS)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
7	10 — tiltrækning og fastholdelse af talent-investering 4: Fremme af internationalisering i det akademiske miljø	Milepæl	Strategi for internationalisering af universiteter
8	15 — reform af retsvæsenet 2: Bekæmpelse af korruption og styrkelse af retsvæsenets integritet og uafhængighed	Milepæl	Lovpakke til bekæmpelse af korruption og styrkelse af retssystemets integritet og uafhængighed
9	15 — reform af retsvæsenet 1: Reform af retskortet — Lovgivning	Milepæl	Definition af et nyt retligt kort
10	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — Reform 2: Modernisering og kapacitetsopbygning af politiet	Milepæl	Gennemførelse af organisatoriske ændringer af politiet for at øge effektiviteten af afsløring, efterforskning og afsløring af korruption
11	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — oprettelse af en national gennemførelses- og koordineringsmyndighed	Milepæl	Revisionskontrol: hjemmel
12	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — oprettelse af en national gennemførelses- og koordineringsmyndighed	Milepæl	System til registrering af genopretnings- og resiliensplaner: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen
13	17 — reform af det digitale Slovakiet 4: Standardisering af tekniske og proceduremæssige cybersikkerhedsløsninger	Milepæl	Nationalt koncept for information af den offentlige forvaltning (NKIVS) 2021-2030
14	18 — sunde, holdbare og konkurrencedygtige offentlige finanser — Reform 2: Indførelse af udgiftslofter	Milepæl	Fastsættelse af udgiftslofter i lov nr. 523/2004 om budgetreglerne
		Tranchebeløb	HØJST 458 277 000 EUR

2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	2 — renovering af bygninger — Reform 3: Håndtering af bygge- og anlægsaffald	Milepæl	Ændring af affaldsloven
2	5 — tilpasning til klimaændringer — investering 1: Tilpasning af regionerne til klimaændringer med fokus på naturbevarelse og udvikling af biodiversitet	Målet	Liste over udvalgte projekter for regionerne Muránska Planina og Polonina
3	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — investering 1: Fjernelse af hindringer for skolebygninger	Milepæl	Indførelse af definitionen af en standard for debarrierisering, udarbejdelse af en håndbog om debarrierisering og kortlægning af skolernes behov på alle uddannelsesniveauer
4	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 2: Indførelse af et system med periodisk evaluering af videnskabelig ydeevne	Milepæl	Definition af den ordning med periodisk evaluering af videnskabelige præstationer, der er indført ved lov nr. 172/2005
5	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Reform 1: Reform af regeringsførelse, evaluering og støtte inden for videnskab, forskning og innovation	Milepæl	Reform af regeringsførelse og støtte til forskning, udvikling og innovation.
6	10 — tiltrækning og fastholdelse af talent- Reform 1: Reform af opholds- og arbejdsmarkedslovgivningen	Milepæl	Lettelse af tilbagesendelsen til landet og styrkelse af landets tiltrækningskraft for udlændinge med familiemæssig tilknytning
7	10 — tiltrækning og fastholdelse af talentreform 1: Reform af opholds- og arbejdsmarkedslovgivningen	Milepæl	Ordning, der definerer en ny kategori af ansøgere om nationalt visum (D).
8	10 — tiltrækning og fastholdelse af talent- Reform 2: Forenkling af ordningen for anerkendelse af kvalifikationer og erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på udøvelse af lovregulerede erhverv	Milepæl	Forenkling af anerkendelsen af uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer
9	11 — moderne og tilgængelig sundhedsreform 1 Optimering af hospitalsnetværket (FN)	Milepæl	Introduktion af hospitalsnetværket
10	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 2 Reform af udarbejdelsen af sundhedsinvesteringsplaner	Milepæl	En prioriteret investeringsplan i henhold til den metode til evaluering af investeringer, som sundhedsministeriet har vedtaget
11	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 5 Reform af den primære sundhedspleje for voksne, børn og unge	Milepæl	Den nye lov om oprettelse af netværket af udbydere af almen sundhedspleje og indførelse af zoneinddeling
12	13 — adgang til langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Reform af tilsynet med social omsorg og tilvejebringelse af infrastruktur til dens gennemførelse	Milepæl	Reform af tilsynet med social omsorg
13	14 — forbedring af erhvervsmiljøet — Reform 3: Reform af offentlige indkøb — tilpasning af lovgivningen	Milepæl	Reform af loven om offentlige udbud
14	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — Reform 1: Mere effektiv bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af hvidvask af penge	Milepæl	Reformer til strømlining og forbedring af finansielle efterforskninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
15	17 — det digitale Slovakiet — investering 4: Støtte til projekter, der sigter mod udvikling af digitale teknologier og digital infrastruktur	Milepæl	Udformning af en støtteordning for udvikling og anvendelse af digitale teknologier
16	17 — det digitale Slovakiet — investering 7: Digitale færdigheder hos ældre eller dårligt stillede personer	Målet	Antal ældre og dårligt stillede personer, der er uddannet i grundlæggende digitale færdigheder
		Tranchebeløb	HØJST 814 715 000 EUR

3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — Reform 1: Tilpasning af de retlige rammer for elektricitet	Milepæl	Reform af elmarkedet
2	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — Reform 2: De retlige rammer for fremme af vedvarende energikilder	Milepæl	Ramme for støtte til investeringer i nye vedvarende energikilder
3	2 — renovering af bygninger — Reform 1: Harmonisering af støttemekanismer for renovering af familiehuse	Milepæl	Gennemførelsesplan for at mobilisere grøn renovering af familiehuse
4	2 — renovering af bygninger — Reform 1: Forbedring af energieffektiviteten i familiehuse	Milepæl	Lancering af støtteordninger til mobilisering af energibesparelser og grøn renovering
5	3 — bæredygtig transportreform 3: Reform af intermodal godstransport	Milepæl	Koncept og opfordringer til nye støtteordninger
6	3 — bæredygtig transportreform 4: Indførelse af nye politikker til fremme af alternative brændstoffer i transportsektoren på lang sigt	Milepæl	En ny pakke af foranstaltninger til fremme af alternative fremspring
7	4 — dekarbonisering af industrien — Reform 2: Konkurrenceordningen for reduktion af drivhusgasemissioner i industrien	Milepæl	Vedtagelse af ordningen for industriel dekarbonisering

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
8	5 — tilpasning til klimaændringer — Reform 2: Reform af naturbeskyttelse og vandforvaltning i landdistrikterne	Milepæl	En mere effektiv anvendelse af naturbeskyttelsesforanstaltninger i landskaber i beskyttede områder og revitalisering af vandløb
9	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 1: Sikring af betingelserne for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervisning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra treårsalderen	Målet	Indskrivningsprocent i førskolealderen for børn på fem år
10	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 1: 1. Sikring af betingelserne for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervisning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra treårsalderen	Milepæl	Indførelse af lovændringer af obligatorisk førskoleundervisning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra treårsalderen.
11	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 2: Definition af begrebet børns og elevers særlige uddannelsesmæssige behov og udvikling af en model for støtteberettigede støtteforanstaltninger inden for uddannelse og uddannelse, herunder deres finansieringssystem	Milepæl	Vedtagelse af loven om omdefinering af begrebet særlige uddannelsesbehov og udarbejdelse af ledsagende metodologisk materiale til undervisere, specialiserede medarbejdere og skoleledere.
12	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 6: Kompenserende foranstaltninger til afbødning af pandemiens indvirkning på undervisningen for elever på primær- og sekundærtrinnet	Målet	Antal elever, der deltager i undervisningsprogrammer
13	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — investering 1: støtte til den strategiske udvikling af universiteter	Milepæl	Mindst 2 indkaldelser afsluttet med henblik på at støtte den strategiske udvikling af universiteter
14	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 1: Ændring i finansieringen af universiteter, herunder indførelse af resultatkontrakter	Milepæl	Indførelse af resultatkontrakter
15	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 2: Indførelse af et system med periodisk evaluering af videnskabelig ydeevne	Målet	Antal gennemførte evalueringer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
16	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 3: En ny tilgang til akkreditering af videregående uddannelser	Målet	Procentvis andel af universiteterne, der ansøger om at kontrollere, om de interne kvalitetssystemer og studieprogrammerne er i overensstemmelse med standarderne
17	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Reform 1: Reform af regeringsførelse, evaluering og støtte inden for videnskab, forskning og innovation	Milepæl	Udformning af den nationale overordnede FUI-strategi
18	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 1: Fremme af internationalt samarbejde og deltagelse i Horisont Europa-projekter og EIT-projekter	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af projekter til støtte for slovakiske aktørers deltagelse i Horisont Europa
19	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 2: Støtte til samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for sjældne sygdomme	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af projekter til støtte for samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og FoU-organisationer og vouchere
20	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 3: Videnskabelig topkvalitet	Milepæl	Lancering af indkaldelser for at støtte fremragende forskere
21	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 4: Forskning og innovation med henblik på dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Lancering af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling
22	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 5: Forskning og innovation med henblik på digitalisering af økonomien	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling
23	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — oprettelse af en national gennemførelses- og koordineringsmyndighed	Milepæl	Minimering af gennemførelsesrisikoen ved at oprette et koordinerings-, finans- og gennemførelsesorgan (NIKA) for genopretnings- og resiliensfaciliteten
24	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyring og digitalisering af politiet — fornyelse af bilparken	Målet	Køb af nye køretøjer (10 % af flåden) af el- og hybridkøretøjer
25	17 — det digitale Slovakiet — investering 3: Deltagelse i europæiske flerlandeprojekter vedrørende den digitale økonomi	Målet	Antal digitale innovationsknudepunkter i Slovakiet/det europæiske digitale innovationsknudepunkt, der skaber et netværk

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
26	17 — det digitale Slovakiet — Reform 1: Skabelse af e-forvaltningsløsninger for prioriterede livssituationer	Milepæl	Investeringsplan for prioriterede livssituationer
27	17 — det digitale Slovakiet — Reform 3: Forvaltning af den digitale omstilling af økonomien og samfundet	Milepæl	Handlingsplan for den digitale omstilling i Slovakiet for årene 2023-2026
28	17 — det digitale Slovakiet — Reform 6: En strategisk tilgang til uddannelse i digitale færdigheder i samarbejde med repræsentanter for centrale interessenter	Milepæl	National strategi for digitale færdigheder
		Tranchebeløb	HØJST 814 715 000 EUR

4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	3 — bæredygtig transportreform 1: Reform af forberedelsen af investeringsprojekter på transportområdet	Milepæl	Ændring af jernbaneloven og tilhørende bestemmelser om transportinfrastrukturparametre
2	3 — bæredygtig transportreform 2: Reform af den offentlige personbefordring	Milepæl	Ny lov om offentlig personbefordring
3	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 2: Definition af begrebet børns og elevers særlige uddannelsesmæssige behov og udvikling af en model for støtteberettigede støtteforanstaltninger inden for uddannelse og uddannelse, herunder deres finansieringssystem	Milepæl	Ikrafttrædelse af omdefineringen af begrebet særlige uddannelsesbehov
4	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 3: Reform af rådgivnings- og forebyggelsessystemet og sikring af systemisk dataindsamling inden for fremme af mental sundhed for børn, elever og studerende	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivning, der skaber det omfattende rådgivningssystem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 4: Indførelse af værktøjer til forebyggelse af skolefrafald og tilpasning af studieprogrammer af F-typen	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at: Udvidelse af muligheden for at erhverve en uddannelse på første sekundærtrin inden for erhvervsrettet grunduddannelse (VET) med henblik på optimering af NSOV-programmer som reaktion på arbejdsmarkedets behov og udbuddet af NSOV-programmer i forhold til de uddannelsesmæssige behov hos målgruppen af elever
6	7 — uddannelse i 21 århundrede — Reform 1: Reform af uddannelsesindhold og -form — reform af læseplaner og lærebøger	Milepæl	Godkendelse af den endelige udgave af den nye læseplan for alle skoler på primær- og sekundærtrinnet organiseret i flerårige uddannelsesforløb
7	7 — uddannelse i 21 århundrede — Reform 2: Forberedelse og udvikling af lærere til nyt indhold og nye former for undervisning	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer, der skal styrke kvaliteten af undervisernes og de faglige medarbejders færdigheder og motivere dem til livslang faglig udvikling
8	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 4 Optimering af netværket for akut sundhedspleje og ny definition af akut sundhedspleje	Milepæl	Ændring af loven om optimalt ambulancenetværk og ny definition af akut sundhedspleje
9	13 — adgang til langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Reform af integrationen og finansieringen af langsigtet social- og sundhedspleje	Milepæl	Ny lovgivningsmæssig ramme for langsigtet sundhedspleje og palliativ pleje
10	14 — forbedring af erhvervsmiljøet — Reform 1: Reduktion af regelbyrden for virksomhederne	Milepæl	indførelse af nye værktøjer til reduktion af regelbyrden: — Gennemførelse af "1 in-2 out"-reglen — Indførelse af efterfølgende evaluering af eksisterende forordninger (lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige materialer) — Indførelse af beskyttelse mod uberettiget overregulering
11	14 — forbedring af erhvervsmiljøet — Reform 3: Reform af offentlige udbud — digitalisering af offentlige udbudsprocedurer	Milepæl	Digitalisering af offentlige udbudsprocedurer gennem en fælles elektronisk platform.
12	14 — forbedring af erhvervsmiljøet — Reform 2: Reform af insolvensreglerne — tilpasning af lovgivningen	Milepæl	Reform af insolvensreglerne
13	15 — reform af retsvæsenet — reform 1: Reform af retskortet — Lovgivning	Milepæl	Indførelsen af det nye domstolsnetværk
14	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — Reform 3: Optimering af krisestyring	Milepæl	Ikrafttræden af den optimerede krisestyring

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
15	18 — sunde, holdbare og konkurrencedygtige offentlige finanser — Reform 1: Forbedring af pensionssystemets bæredygtighed	Milepæl	Reform af pensionssystemet
		Tranchebeløb	HØJST 923 828 000 EUR

5. Femte tranche (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	2 — renovering af bygninger — Reform 2: Øget gennemsigtighed og strømlining af beslutninger truffet af Den Slovakiske Republiks Monuments Board	Milepæl	Metoder til beslutningsprocessen i Den Slovakiske Republiks Monuments Board
2	3 — bæredygtig transportreform 2: Reform af den offentlige personbefordring	Milepæl	Gennemførelse af optimeret køreplan for jernbanetransport
3	4 — dekarbonisering af industrien — Reform 1: Indstilling af kulbaseret elproduktion på Nováky-kraftværket og omdannelse af OberNitra-regionen	Milepæl	Omstilling væk fra kul i den øvre del af Nitra-regionen
4	5 — tilpasning til klimaændringer — Reform 1: Reform af fysisk planlægning	Milepæl	Reformen af arealplanlægningen
5	5 — tilpasning til klimaændringer — investering 1: Tilpasning af regionerne til klimaændringer med fokus på naturbevarelse og udvikling af biodiversitet	Målet	Ejendomsafregning med private jordejere (i areal i ha)
6	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 5: Støtte til desegregation af skoler	Milepæl	Vedtagelse af lovgivningsmæssige ændringer, der indfører definitionen af skoler i lovgivningen og udvikling af metodologisk materiale til gennemførelse af desegregation
7	7 — uddannelse i 21 århundrede — Reform 2: Forberedelse og udvikling af lærere til nyt indhold og nye former for undervisning	Målet	Procentdel af lærere, der er uddannet, navnlig som forberedelse til den nye læseplan for inklusiv uddannelse og digitale færdigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
8	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 1: Ændring i finansieringen af universiteter, herunder indførelse af resultatkontrakter	Målet	Tjenesteydelseskontrakter indgået med offentlige universiteter (i procent)
9	8 — forbedring af resultaterne for Slovakiske videregående uddannelsesinstitutioner — Investering 1: støtte til den strategiske udvikling af universiteter	Milepæl	Mindst 2 indkaldelser afsluttet med henblik på at støtte den strategiske udvikling af universiteter
10	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 3: Videnskabelig topkvalitet	Målet	Antal fremragende forskere, der har modtaget støtte
11	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 6: Finansielle instrumenter til støtte for innovation	Milepæl	Iværksættelse og gennemførelse af finansielle instrumenter til støtte for innovation
12	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 3: Centralisering af forvaltningen af de største hospitaler	Milepæl	Oprettelse af et centralt hospitalsledelsesorgan ud fra et organisatorisk, driftsmæssigt og økonomisk synspunkt
13	13 — tilgængeligt langsigtet socio af høj kvalitet — sundhedspleje — Reform 1: Tilgængelig langsigtet socialhjælp af høj kvalitet — Reform af integrationen og finansieringen af langsigtede social- og sundhedsydelser	Milepæl	Offentliggørelse af begrebet finansiering af sociale tjenesteydelser til offentlig debat
14	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 2: Vurdering af plejebehov	Milepæl	Ensretning af vurderingssystemet
15	13 — tilgængeligt langsigtet socio af høj kvalitet — sundhedspleje — Reform 3: Reform af tilsynet med social omsorg og tilvejebringelse af infrastruktur til gennemførelse heraf	Målet	Etablering af et fælles tilsynssystem med hovedsæde og 8 filialer
16	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 1: Redskaber og kapacitet til bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge	Milepæl	Tilvejebringelse af den nødvendige infrastruktur til støtte for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og korruption

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
17	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 1: Redskaber og kapacitet til bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge	Målet	Omskoling af politifolk i finansielle efterforskninger og analyseaktiviteter
18	17 — det digitale Slovakiet — Reform 1: Skabelse af e-forvaltningsløsninger for prioriterede livssituationer	Milepæl	Køreplan for de prioriterede livssituationer
19	17 — det digitale Slovakiet — Reform 2: Central forvaltning af IT-ressourcer	Milepæl	Central platform for brug af IT-ressourcer (digital markedsplads)
20	19 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 2: Handlingsplan for brint	Milepæl	Offentliggørelse af handlingsplanen for brint
21	19 — REPowerEU — investering 1.4: Modernisering og digitalisering af transmissionssystemet og de regionale distributionssystemer — Energidatacentret	Milepæl	Idriftsættelse af energidatacentret
		Tranchebeløb	HØJST 570 388 736 EUR

6. Sjette tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	6 — adgang til, udvikling af og kvalitet i inklusiv uddannelse — Reform 1: 1. Sikring af betingelserne for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervisning for børn på fem år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra treårsalderen	Milepæl	Ikrafttræden af et nyt præskriptivt finansieringssystem for førskoleundervisning baseret på den pågældende facilitets reelle personale- og driftsomkostninger samt opnåelse af indskrivningsprocenten for børn på fire år.
2	7 — uddannelse i 21 århundrede — Reform 1: Uddannelsesindhold og reform af uddannelsesformer	Målet	Oprettelse af et netværk af regionale støttecentre
3	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 5: Forskning og innovation med henblik på digitalisering af økonomien	Målet	Antal FUI-projekter, der er udvalgt under indkaldelserne vedrørende udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
4	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 2: Støtte til samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for sjældne sygdomme	Målet	Antal samarbejdsprojekter og vouchere
5	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 4: Forskning og innovation med henblik på dekarbonisering af økonomien	Målet	Antal udvalgte projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling
6	10 — tiltrækning og fastholdelse af talenter — investering 1: Støtteværktøjer og bistand til specifikke målgrupper	Målet	Antal kvikskrænker for integration i Slovakiet
7	10 — tiltrækning og fastholdelse af talent-investering 1: Støtteværktøjer og bistand til specifikke målgrupper	Målet	Antal støttemodtagere, der anvender IOM's migrationsinformationscenter
8	10 — tiltrækning og fastholdelse af talent-investering 3: Stipendier til indenlandske og udenlandske talentfulde studerende	Målet	Antal tildelte stipendier til talentfulde studerende
9	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Investering 3: Digitalisering på sundhedsområdet	Målet	Forøgelse af udbuddet af forsøg med fibrillationer
10	14 — forbedring af erhvervsmiljøet — investering 1: Reduktion af regelbyrden for virksomhederne	Milepæl	Reduktion af den administrative byrde for iværksættere
11	14 — forbedring af erhvervsklimaet — investering 2: Digitalisering af insolvensprocesser	Milepæl	En enkelt fuldt digitaliseret insolvensprocedure er fuldt operationel.
12	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udrustning og digitalisering af politistyrken — uddannelse	Målet	Uddannelse i forbindelse med politireformen gennemføres
13	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — oprettelse af fælles servicecentre	Målet	Oprettelse af fælles servicecentre
14	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — Reform 4: Kontrol og revision	Milepæl	Vedtagelse a) af en metode til styring af korruptionsrisici og b) af procedurer vedrørende NIKAs tilsyn med gennemførelsen af denne metode
15	17 — det digitale Slovakiet — investering 6: Forebyggende foranstaltninger, hurtig opdagelse og løsning af hændelser (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)	Målet	Antal sikrede IT-systemer i den offentlige forvaltning
16	19 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 3: Varmepumpestøtte	Milepæl	Ikrafttræden af lovændring af vandlov nr. 364/2004
17	19 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 1: Udvikling af metoder og 2 pilotområder, der egner sig til udvikling af vindenergi	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om særligt egnede områder for vedvarende energi og offentliggørelse af metoden til etablering af særligt egnede områder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
18	19 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 3: Integration af vedvarende energikilder i elnettet	Milepæl	Foranstaltninger til strømledning og fremskyndelse af tilslutning af vedvarende energi til nettet
19	19 — REPowerEU — reform 6: Færdigheder med henblik på den grønne omstilling	Milepæl	Nye uddannelsesmoduler i uddannelsesprogrammer på erhvervsskoler på sekundærtrinet og et uddannelsesprogram for lærere og voksne
		Tranchebeløb	683 EUR 255 024.26

7. Syvende støtte (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	4 — dekarbonisering af industrien — investering 2: Sikring af, at det slovakiske miljøinspektorat fungerer i forbindelse med dekarbonisering	Milepæl	Kapacitetsforøgende investeringer for det slovakiske miljøinspektorat
2	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 4: Tilpasse studieprogrammer af F-typen	Milepæl	F-programmer tilpasset
3	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — investering 1: Fjernelse af hindringer for skolebygninger	Målet	Fjernelse af arkitektoniske barrierer på sekundærtrinet
4	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Reform 3 Centralisering af forvaltningen af de største hospitaler	Målet	Antal hospitaler, der er involveret i det centrale forvaltningssystem
5	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Investering 1 Støtte til åbning af ny primær sundhedspleje	Milepæl	Offentlige opfordringer til etablering af nye ambulante behandlingspraksisser
6	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhed — Reform 1: Koordineret tværministerielt samarbejde og regulering	Milepæl	Oprettelse af én enhed for mental sundhed og udvidelse af kompetencerne for en sammenslutning af psykologer
7	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhed — investering 8: Uddannelse i mental sundhed for personalet	Målet	Antal personer, der er uddannet i mental sundhedspleje
8	13 — adgang til langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Forlængelse og genoprettelse af efter- og plejekapaciteten	Milepæl	Udvidelse og fornyelse af udbydere af hjemmepleje
9	13 — adgang til langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Udvidelse og genoprettelse af palliativ pleje	Målet	Udvidelse og fornyelse af det mobile hospicenetværk (indikator: antal nye og genopbyggede udbydere)
10	14 — forbedring af erhvervsmiljøet — investering 1: Kapacitet til reformer med henblik på at mindske regelbyrden	Milepæl	Anvendelse af 1-in 2 out-reglen, princippet om beskyttelse mod uberettiget overregulering og efterfølgende evaluering af eksisterende lovgivning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
11	15 — reform af retsvæsenet — investering 2: Digitalisering og analytisk kapacitet	Målet	Modernisering af domstolenes IT-udstyr til domstolenes personale
12	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyr og digitalisering af politistyrken — nye eller opgraderede moduler i informationssystemet for registrering af udlændinge (IS ECU)	Milepæl	Elektronisk behandling af opholdstilladelser for at forenkle procedurene for offentligheden
13	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyr og digitalisering af politistyrken — Genopbygning af bygninger	Milepæl	Omfanget af det renoverede etageareal i politibygninger for at reducere bygningers energiintensitet (i m²)
14	17 — det digitale Slovakiet — investering 5: Hackathons	Målet	Antal organiserede hackathons
15	19 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 1: Lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer, der fremskynder udstedelsen af miljøgodkendelser	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer
16	19 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 5: Udarbejdelse af en vurdering af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse og forsyning af biomasse i Slovakiet for perioden 2025-2035	Milepæl	Vurdering af forløbskurverne for bæredygtig anvendelse af biomasse og forsyning af biomasse i Slovakiet
17	19 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 2 — Handlingsplan for brint	Milepæl	Foranstaltninger til fremme af udbredelsen af brint
18	19 — REPowerEU — reform 4: Forvaltning af statslige bygninger	Milepæl	Strategi for forvaltning af statslige bygninger
		Tranchebeløb	761 EUR 212 461.02

8. Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	5- tilpasning til klimaændringer — Reform 2: Reform af naturbeskyttelse og vandforvaltning i landet	Milepæl	Færdiggørelse af zoneinddeling af nationalparken

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 2: Definition af begrebet børns og elevers særlige uddannelsesmæssige behov og udvikling af en model for støtteberettigede støtteforanstaltninger inden for uddannelse, herunder deres finansieringssystem	Målet	Antal uddannede personer, som enten er lærer eller uddannelsesspecialist
3	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 5: Fremme af desegregation i skolerne	Milepæl	Indførelse af standarder for desegregation
4	7 — uddannelse i 21. århundrede — Reform 1: Uddannelsesindhold og reform af uddannelsesformer	Milepæl	Gennemførelse af reformen af læseplanerne og nyt undervisningsmateriale til skolerne
5	7 — uddannelse i 21. århundrede — Reform 1: Uddannelsesindhold og reform af uddannelsesformer	Milepæl	Indførelse af en online afsluttende eksamen (maturita) for alle gymnasieskoler
6	7 — uddannelse i det 21. århundrede — investering 1: Digital infrastruktur i skolerne	Målet	Skoler med grundlæggende digitalt udstyr
7	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 1: Fremme af internationalt samarbejde og deltagelse i Horisont Europa-projekter og EIT-projekter	Målet	Antal støttede projekter, der har til formål at øge deltagelsen i indkaldelser af forslag under Horisont Europa
8	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 2: Støtte til samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for sjældne sygdomme	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til projekter til støtte for samarbejde mellem virksomheder, den akademiske verden og organisationer for sjældne sygdomme og vouchere
9	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 3: Videnskabelig topkvalitet	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til støtte for fremragende forskere
10	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 4: Forskning og innovation med henblik på dekarbonisering af økonomien	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den grønne omstilling

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
11	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 5: Forskning og innovation med henblik på digitalisering af økonomien	Milepæl	Gennemførelse af indkaldelser af forslag til tematiske efterspørgselsdrevne projekter, der tackler udfordringerne i forbindelse med den digitale omstilling
12	10 — tiltrækning og fastholdelse af talent- investering 4: Fremme af internationalisering i det akademiske miljø	Målet	Antal projekter rettet mod internationalisering af slovakiske videregående uddannelsesinstitutioner eller forskningsinstitutioner
13	11 — moderne og tilgængelig sundhedsreform 1 Optimering af hospitalsnetværket (FN)	Målet	Andel af de reprofilerede hospitaler (godkendt inden for rammerne af generelle og specialiserede hospitaler) under det nye hospitalsnetværk
14	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Investering 3 Digitalisering på sundhedsområdet	Målet	Indkøb under den centrale integrationsplatform (CIP) for 19 centralt forvaltede offentlige hospitaler
15	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig mental sundhed — investering 2: Oprettelse af faciliteter for frihedsberøvede	Milepæl	Patienternes kapacitet i faciliteter for frihedsberøvede
16	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig psykiatrisk sundhedsinvestering 3: Opbygning af lokalsamfundsbasecentre for mental sundhedspleje	Målet	Antal oprettede centre for mental sundhedspleje i nærmiljøet
17	12 — menneskelig, moderne og tilgængelig psykiatrisk sundhedsinvestering 7: Humanisering af institutionel psykiatrisk pleje	Milepæl	Genopbygning af institutionel psykiatrisk pleje
18	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform 1: Tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — Reform af integrationen og finansieringen af langtidspleje på social- og sundhedsområdet	Milepæl	Det nye finansieringssystem for sociale tjenesteydelser — indførelse af et personligt budget
19	13 — tilgængelig langtidspleje af høj kvalitet — investering 3: Udvidelse og genoprettelse af palliativ pleje	Milepæl	Udvidelse og fornyelse af kapaciteten til palliativ pleje på plejehjem

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
20	15 — reform af retsvæsenet — investering 1: Omorganisering af domstolene — Opførelse/indkøb af nye bygninger	Målet	Areal af opførte eller indkøbte retsbygninger (i m ²)
21	15 — reform af retsvæsenet — investering 2: Digitalisering og analytisk kapacitet	Milepæl	Oprettelse af en analytisk støtteplatform for adgang til retspraksis ved domstolene
22	17 — det digitale Slovakiet — investering 3: Deltagelse i europæiske flerlandeprojekter vedrørende den digitale økonomi	Milepæl	Supercomputer til Den Slovakiske Republik
23	17 — det digitale Slovakiet — investering 6: Forebyggende foranstaltninger, hurtig opdagelse og løsning af hændelser (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)	Milepæl	Sikkerhedsrevision af IT-systemer og -applikationer i den offentlige forvaltning og genopbygning af sikrede rum til kritisk infrastruktur
24	19 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 4: Det bedste tilgængelige teknologicenter	Målet	Etablering af et center for bedste tilgængelige teknologi (BAT) og tilvejebringelse af BAT-referencedokumenter
25	19 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 6: Udvikling og fremme af produktionen af biomethan, organiske gødningsstoffer og den cirkulære bioøkonomi	Milepæl	Udvikling og fremme af produktionen af biomethan, organiske gødningsstoffer og den cirkulære bioøkonomi
26	19 — REPowerEU — reform 2 — delforanstaltning 1: Udvikling af metoder og etablering af 2 særligt egnede pilotområder til vindenergiudvikling	Målet	Etablering af særligt egnede pilotområder til vindenergiudvikling. Vedtagelse og anvendelse af den endelige metode til etablering af særligt egnede områder.
27	19 — REPowerEU — investering 4: Støtte til renovering af husstande, der er truet af energifattigdom — let renoveringsordning	Målet	Antal renoverede huse for personer, der er i risiko for energifattigdom
28	19 — REPowerEU — investering 7: skolernes udstyr og uddannelse af lærere	Milepæl	Nye uddannelsesmoduler i uddannelsesprogrammer på erhvervsskoler på sekundærtrinnet, der tilbydes i skoleåret 2025/26

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Tranchebeløb	735 EUR 378 735.71

9. Niende tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — investering 1: Opførelse af nye vedvarende energikilder	Målet	Ny kapacitet for vedvarende energikilder
2	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — investering 2: Modernisering af de eksisterende vedvarende energikilder (repowering)	Målet	Rekonstrueret kapacitet til vedvarende energikilder
3	1 — vedvarende energikilder og energiinfrastruktur — investering 3: Øget fleksibilitet i elsystemerne med henblik på større integration af vedvarende energi	Målet	Kumulativ forøgelse af kapaciteten i anlæg, der øger energisystemernes fleksibilitet
4	2 — renovering af bygninger — investering 1: Forbedring af energieffektiviteten i familiehuse	Målet	Antal renoverede familiehuse, der opnår mindst 30 % primærenergibesparelser
5	2 — renovering af bygninger — investering 2: Renovering af offentlige historiske bygninger og bygninger opført på listen	Målet	Etageareal i renoverede offentlige historiske og opførte bygninger, der i gennemsnit opnår mindst 30 % primærenergibesparelser
6	3 — bæredygtig transportreform 2: Reform af den offentlige personbefordring	Målet	Antal selvstyrende regioner, hvor der er indført takstintegration, som giver mulighed for at rejse med flere former for offentlig transport eller med transportører pr. billet
7	3 — bæredygtige transport-investeringer 1: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur	Målet	Længden af ny cykelinfrastruktur (km)
8	3 — bæredygtige transport-investeringer 1: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur	Målet	Længde af ren passagerjernbaneinfrastruktur, der er ombygget eller opgraderet (i km vægtet)
9	3 — bæredygtige transport-investeringer 1: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur	Målet	Længden af de afsendte jernbanestrækninger (km)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
10	3 — bæredygtige transport-investeringer 2: Fremme af ren passagertransport	Målet	Antal indkøbt renere rullende materiel til passagertog (vægtet)
11	3 — bæredygtige transport-investeringer 3: Udvikling af intermodal godstransport	Målet	Antal intermodale transportenheder indkøbt i tyve fods ækvivalente enheder
12	3 — bæredygtig transport — investering 4: Støtte til udvikling af infrastruktur for køretøjer, der anvender alternative brændstoffer	Målet	Antal ladestandere eller brinttankstandere i drift.
13	4 — dekarbonisering af industrien — investering 1: Driften af dekarboniseringsordningen for industrien	Milepæl	Afslutning af gennemførelsen af de dekarboniseringsprojekter inden for industrien, der medfinansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten
14	5 — tilpasning til klimaændringer — investering 1: Tilpasning af regionerne til klimaændringer med fokus på naturbevarelse og udvikling af biodiversitet	Målet	Rehabilitering af vandløb (i Km af rehabiliterede vandløb)
15	5 — tilpasning til klimaændringer — investering 2: Opbygning af skove, der er modstandsdygtige over for klimaændringer	Målet	Bæredygtig genplantning af skov
16	6 — tilgængelighed, udvikling og kvalitet af inklusiv uddannelse — Reform 1: Tilvejebringelse af betingelser for gennemførelse af obligatorisk førskoleundervisning for børn fra det fyldte 5. år og indførelse af en lovfæstet ret til en plads i børnehaver eller andre udbydere af førskoleundervisning fra det fyldte 3. år	Målet	Antal genopbyggede eller rekonstruerede børnehaver
17	7 — uddannelse i 21 århundrede — investering 2: Færdiggørelse af skoleinfrastruktur	Målet	Afskaffelse af tosporede skoler
18	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — Reform 5: Koncentration af fremragende uddannelses- og forskningskapacitet	Milepæl	Samarbejde mellem universiteter gennem konsortier
19	8 — forbedring af de slovakiske videregående uddannelsesinstitutioners resultater — investering 1: støtte til den strategiske udvikling af universiteter	Målet	Rekonstrueret eller renoveret universitetsområde og sovesal med primærenergibesparelser på mere end 30 % (i m ²)
20	9 — mere effektiv styring og styrkelse af FUI — Investering 6: Finansielle instrumenter til støtte for innovation	Målet	Antal virksomheder, der støttes gennem finansielle instrumenter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
21	10 — tiltrækning og fastholdelse af talent- investering 2: Styrkelse af forbindelserne med diasporaen	Målet	Antal arrangementer, der styrker forbindelserne med diasporaen
22	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — investering 2 Nyt hospitalsnetværk — byggeri, genopbygning og udstyr	Målet	Hospitalsengekapacitet på skalle- og kerneniveau
23	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — investering 2 Nyt hospitalsnetværk — byggeri, genopbygning og udstyr	Målet	Hospitalskapacitet på opgraderede hospitaler
24	11 — moderne og tilgængelig sundhedspleje — Investering 4 Opførelse og istandsættelse af ambulancestationer (Ambulance Services)	Målet	Antal opførte eller rekonstruerede ambulancestationer
25	13 — tilgængelig langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Investering 1: Forbedring af kapaciteten inden for social omsorg i nærmiljøet	Milepæl	Forbedring af kapaciteten i lokalsamfundsbase­rede bolig­jenester og sundhedssociale lavkapacitetsfaciliteter
26	13 — tilgængelig langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Investering 1: Forbedring af kapaciteten inden for social omsorg i nærmiljøet	Milepæl	Udvidelse af ambulante behandling
27	13 — tilgængelig langsigtet social og sundhedsmæssig pleje af høj kvalitet — Investering 2: Udvidelse og genoprettelse af efter- og plejekapaciteten	Milepæl	Etablering af senge efter pleje ved renovering af akutte og kroniske senge eller ved opførelse af efterbehandlingssenge
28	15 — reform af retsvæsenet — investering 2: Støtteinstrumenter til reform af retskortet — handelsregister og centraliseret domstolsadministration	Milepæl	Udvikling og overdragelse af et IT-system — Virksomhedsregister
29	15 — reform af retsvæsenet — investering 1: omorganisering af domstolene — renovering af bygninger	Målet	Ombygget område af retsbygninger (i m ²)
30	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyring og digitalisering af politiet — Automatiseret system til afsløring af færdselslovsovertrædelser	Milepæl	Opgradering af systemet til afsløring af færdselslovsovertrædelser
31	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 2: Udstyring og digitalisering af politiet — platform for kunstig intelligens	Milepæl	Ny platform for kunstig intelligens

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
32	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 3: Modernisering af brand- og redningssystemet — opbygning af et netværk af integrerede sikkerhedscentre	Milepæl	Oprettelse af et integreret sikkerhedscenter og et virtuelt integreret sikkerhedscenter
33	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 3: Modernisering af brand- og redningssystemet — fornyelse af brandstationens bygninger	Målet	Modernisering af brandslukningsstationer
34	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — Nyt hardwareudstyr til den offentlige forvaltning	Milepæl	Nyt hardwareudstyr til offentlig forvaltning (SR's indenrigsministerium)
35	16 — bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge — investering 4: Styrkelse af den administrative kapacitet på forskellige forvaltningsniveauer — Nyt hardwareudstyr til den offentlige forvaltning	Milepæl	Nyt hardwareudstyr til den offentlige forvaltning
36	17 — det digitale Slovakiet — investering 1: Bedre tjenester til borgere og virksomheder	Målet	Antal prioriterede livssituationer, der er iværksat og gjort tilgængelige for offentligheden ved hjælp af e-forvaltningsløsninger
37	17 — det digitale Slovakiet — investering 2: Digital omstilling af leveringen af offentlige tjenester	Målet	Digital omstilling af processer i sektioner i den offentlige forvaltning
38	17 — det digitale Slovakiet — investering 3: Deltagelse i europæiske flerlandeprojekter vedrørende den digitale økonomi	Målet	Udbetaling af 8 711 034,58 EUR
39	17 — det digitale Slovakiet — investering 4: Støtte til projekter, der sigter mod udvikling af digitale teknologier og digital infrastruktur	Målet	Udbetaling af 7 908 365,43 EUR
40	17 — det digitale Slovakiet — investering 4: Støtte til projekter, der sigter mod udvikling af digitale teknologier og digital infrastruktur	Målet	Antal projekter til udvikling af digitale teknologier
41	17 — reform af det digitale Slovakiet 5: Uddannelse og færdigheder inden for cybersikkerhed (ITVS — Informationsteknologi til den offentlige forvaltning)	Målet	Antal IT-medarbejdere i den offentlige forvaltning, der er uddannet i cybersikkerhed
42	17 — det digitale Slovakiet — investering 7: Digitale færdigheder hos ældre eller dårligt stillede personer	Målet	Antal ældre og dårligt stillede personer, der er uddannet i grundlæggende digitale færdigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
43	18 — sunde, holdbare og konkurrencedygtige offentlige finanser — Reform 3: Reform af forvaltningen af offentlige investeringer	Milepæl	Anvendelse af metoden til procedurerne for forberedelse og prioritering af investeringer
44	19 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 1: Lovgivningsmæssige og proceduremæssige ændringer, der fremskynder udstedelsen af miljøgodkendelser	Målet	Teknisk bistand til at fremskynde og forbedre kvaliteten af miljøtilladelsesprocedurerne
45	19 — REPowerEU — reform 1 — delforanstaltning 2: Forbedring af anvendelsen af geotermisk energi	Målet	"Pasmærkning" af geotermiske vådområder
46	19 — REPowerEU — investering 1.3: Modernisering og digitalisering af transmissionssystemet og de regionale distributionssystemer — modernisering af distributionssystemer	Målet	Afslutning af investeringer i modernisering af distributionsnet i Den Slovakiske Republik
47	19 — REPowerEU — reform 3: Oprettelse af en database og et dataudvekslingssystem vedrørende bygningers energimæssige ydeevne	Målet	Dataindsamling om energiattester og renoveringspas for offentlige bygninger
48	19 — REPowerEU — reform 4: Forvaltning af statslige bygninger	Milepæl	Oprettelse af et centralt koordineringsorgan for statsforvaltningens administrative bygninger
49	19 — REPowerEU — investering 2: Forøgelse af energieffektiviteten i offentlige bygninger	Målet	Samlet etageareal i bygninger med installerede energieffektivitetsforanstaltninger
50	19 — REPowerEU — investering 3: Renovering af offentlige historiske bygninger og bygninger opført på listen — SCALE UP foranstaltning SK-C [C2] -I [I2]	Målet	Renovering af offentlige historiske bygninger og bygninger opført på listen
51	19 — REPowerEU — investering 4: Støtte til renovering af husstande, der er truet af energifattigdom — let renoveringsordning	Målet	Antal gennemførte høringer
52	19 — REPowerEU — investering 5: Udvikling af kulstoffattig transportinfrastruktur — SCALE UP foranstaltning SK-C [C3] -I [I1.a]	Målet	Længde af rekonstrueret eller opgraderet sporinfrastruktur til ren passagertransport (i vægtede km)
53	19 — REPowerEU — investering 6: Fremme af miljøvenlig personbefordring — SCALE UP foranstaltning SK-C [C3] -I [I2]	Målet	Antal indkøbt renere rullende materiel til passagertog (vægtet)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
54	19 — REPowerEU — investering 8: Del 1 — Meddelelse om gennemførelsen af REPowerEU-kapitlet — SCALE UP foranstaltning SK-C [C16] -I [I4]	Målet	Antal kommunikationskampagner
		Tranchebeløb	646 EUR 695 062.02

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Slovakiets genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

For at sikre veldefinerede opgaver, kompetencer og beføjelser har Den Slovakiske Republik vedtaget en særlig lov om genopretnings- og resiliensfaciliteten og ændret visse retsakter ("loven om genopretnings- og resiliensfaciliteten"). Loven regulerer bl.a. udvælgelsen af den endelige modtager, de involverede parter ansvar, hvordan finansielle korrektioner skal foretages og uregelmæssigheder håndteres, interessekonflikter og behandling af personoplysninger. Den indfører også foranstaltninger til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser for hver enhed, der er involveret i gennemførelsen. Den regulerer overvågningen af opfyldelsen af milepæle og mål og systemet til dataindsamling, der omfatter reelle ejere.

Den nationale gennemførelses- og koordineringsmyndighed (NIKA) er one-stop-shop for gennemførelsen af Slovakiets genopretnings- og resiliensplan. Den koordinerer og vejleder gennemførelsen og foretager kontrol af gennemførelsesorganer, formidlere og endelige modtagere. Det er ansvarligt for at overvåge og vurdere gennemførelsen af planen og opfyldelsen af milepæle og mål samt for at stille de indsamlede data til rådighed for Kommissionen efter anmodning.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

Den nationale gennemførelses- og koordineringsmyndighed (NIKA) er som det centrale koordineringsorgan for Slovakiets genopretnings- og resiliensplan og dens gennemførelse ansvarlig for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Den fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til delmål og mål, for overvågning og, hvor det er relevant, for gennemførelse af kontrol- og revisionsaktiviteter og for indgivelse af betalingsanmodninger til Kommissionen. Det koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Med henblik herpå er der indført et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af faciliteten, som gradvist skal erstattes af IT-systemet kaldet ISPO.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 skal Slovakiet, når de relevante aftalte delmål og slutmål i dette bilags afsnit 2.1 er nået, forelægge Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Slovakiet sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.