



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. lapkričio 16 d.
(OR. en)

15553/23
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2023/0415(NLE)

ECOFIN 1192
FIN 1171
UEM 358

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2023 m. lapkričio 16 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2023) 731 final
Dalykas:	PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 13 d. įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10161/21 ir ST 10161/21 ADD 1) dėl Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2023) 731 final.

Priedama: COM(2023) 731 final

Briuselis, 2023 11 16
COM(2023) 731 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO

kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 13 d. Įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10161/21 ir ST 10161/21 ADD 1) dėl Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

{SWD(2023) 376 final}

PRIEDAS

1 SKIRSNIS. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANE NUMATYTOS REFORMOS IR INVESTICIJOS

1. REFORMŲ IR INVESTICIJŲ APRAŠYMAS

A. 1.1 KOMPONENTAS. RENOVACIJOS

Šis Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas yra orientuotas į privačių ir viešųjų pastatų renovaciją. Pagrindinis komponento tikslas – renovuoti esamą pastatų ūkį ir užtikrinti, kad jis efektyviau naudotų energiją ir išteklius. Tai visų pirma susiję su viešaisiais pastatais, socialine infrastruktūra ir gyvenamaisiais būstais ir apskritai prastesniais energijos vartojimo efektyvumo tikslais pastatais. Todėl šiuo komponentu prisidedama prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, darbo vietų kūrimo galimybių didinimo ir tvarios statybos augimo, taip pat socialinio atsparumo mažinant sąskaitas už energiją.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.3, kurioje Belgija raginama su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti, *inter alia*, į perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

A.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-1.01 reforma. Flandrijos regiono „pagerintos energijos subsidijų schema“

Priemonę sudaro trys dalinės reformos ir trys dalinės investicijos, kurių bendras tikslas – teikti veiksmingesnes renovacijos paskatas ir paspartinti privačias investicijas į energijos vartojimo efektyvumą Flandrijoje. Pirmąją reformos dalį sudaro i) bendros schemos, pagal kurią galima teikti subsidijas energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiajai energijai, sukūrimas. Po šios reformos sukuriamas vieno langelio principu veikiantis centras, kuris pradės veikti nuo 2022 m. spalio mėn. Į ii reformos dalį įtraukiama energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos peržiūra siekiant remti efektyvaus energijos vartojimo renovaciją. Į iii papunktyje nurodytą reformos dalį įtraukiama šilumos siurblių, elektrinių katilų, elektros energijos kaupimo šildymo ir buitinių baterijų pažangiojo valdymo renovacijos paramos schemos peržiūra. Šios trys reformos dalys įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. balandžio 1 d. Kartu su reforma vykdomos trys dalinės investicijos, kurios yra 1A investicijos dalis: i) subsidijos energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiajai energijai, taip pat tikslinių grupių subsidijos privačiam būstui kartu su subinvesticijomis, papildančiomis i investicijų dalį; ii) parama pagal energijos vartojimo efektyvumo etikečių sistemą, skirtą privačių būstų renovacijai, susijusiai su ii reformos dalimi; iii) parama būsto baterijoms, skirtoms privačiam būstui, schemai, vykdomai kartu su iii reformos dalimi.

R-1.02 reforma. Briuselio sostinės regiono patobulinta energijos subsidijų schema

Šia reforma siekiama nuo 2022 m. pertvarkyti ir sujungti energijos priemoną ir būsto renovacijos priemoną į bendrą regioninį mechanizmą, skirtą asmenims. Taikant bendrą sistemą piliečiai turi susidaryti aiškesnį vaizdą apie sumą, kurią jie turi teisę gauti už renovacijos darbus, ir mano, kad bus supaprastintos administracinės procedūros finansinei paramai gauti

skiriant regionines priemokas. Tik viename regioniniame interneto portale pareiškėjai informuojami apie turimas priemokas ir piliečiams taikoma tik viena skaitmeninė procedūra. Papildoma investicija, įtraukta į 1A investiciją, remiama energijos vartojimo efektyvumo renovacija. Reglamentas, kuriuo reformuojamos energijos dotacijų schemos gyvenamiesiems ir privatiems renovavimams Briuselio sostinės regione, įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d.

R-1.03 reforma. Vokiškai kalbančios bendruomenės „pagerinta energijos subsidijų schema“

Šia priemone vokiškai kalbančioje bendruomenėje nuo 2021 m. liepos mėn. nustatoma nauja priemonių už energiją sistema. Premijų projekto tikslas, be kita ko, yra skatinti įgyvendinti energijos taupymo priemones ir mažinti anglies dioksido išmetimą vokiškai kalbančioje Bendrijoje esančiuose gyvenamuosiuose pastatuose. Reformos tikslas – atskirti nedidelių darbus, suteikiančius galimybę paprasčiau gauti premijas, ir stambius darbus, kuriems reikia išsamesnių administracinių procedūrų. Reglamentas, kuriuo reformuojamos energijos dotacijų schemos gyvenamiesiems ir privatiems renovavimams vokiškai kalbančioje bendruomenėje, įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d.

1A investicija į privataus ir socialinio būsto renovaciją (I-1A)

Investicijos tikslas – skatinti efektyviai energiją vartojančią privačių ir socialinių būstų renovaciją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d. Investiciją sudaro šios septynios priemonės:

- Dalinės investicijos (i), susijusios su R-1.01(i) reforma: subsidijos energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiajai energijai, taip pat subsidijos pagal tikslines grupes privačiam būstui
- Dalinės investicijos (ii), susijusios su reforma R-101(ii): Parama pagal energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą, skirtą privačių būstų renovacijai efektyviai
- Investicijos dalies iii punktas, susijęs su reforma R-101(iii): Parama būsto baterijų dotacijų privačiam būstui schemai.
- Su reforma susijusios dalinės investicijos R-1.02: Briuselio sostinės regiono patobulinta energijos subsidijų schema
- I-1.01 investicija. Flandrijos regiono „socialinio būsto atnaujinimas“
- I-1.02 investicija. Briuselio sostinės regiono socialinio būsto atnaujinimas
- I-1.03 investicija. Vokiškai kalbančios bendruomenės „socialinio būsto atnaujinimas“

I-1.01 investicija. Flandrijos regiono „socialinio būsto atnaujinimas“

Priemonės tikslas – skatinti ir paspartinti socialinio būsto energinę renovaciją didinant Flandrijos klimato fondo paramą socialinio būsto įmonėms ir Flandrijos būsto fondui. Atliekant socialinio būsto renovaciją vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.

I-1.02 investicija. Briuselio sostinės regiono socialinio būsto atnaujinimas

Ši priemonė padeda finansuoti socialinio būsto Briuselyje renovaciją. Atliekant socialinio būsto renovaciją vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.

I-1.03 investicija. Vokiškai kalbančios bendruomenės „socialinio būsto atnaujinimas“

Šia priemone remiama daugiametė renovavimo programa vokiškai kalbančioje bendruomenėje. Šia priemone remiamas vokiškai kalbančios Bendrijos dalyvavimas socialinio būsto bendrovės „Öffentliche Wohnungsbaugesellschaft Ostbelgien“ kapitale, kuris leidžia įgyvendinti socialinio būsto investicijų programą. Atliekant socialinio būsto renovaciją vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.

1B investicija „Viešojo pastatų renovacija“ (I-1B)

Investicijos tikslas – renovuoti ir pagerinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. Investiciją sudaro šios devynios priemonės:

- I-1.04 investicija. Federalinės žemės „viešųjų pastatų atnaujinimas“
- I-1.05 investicija. Flandrijos regiono „viešųjų pastatų atnaujinimas“
- I-1.07 investicija. Valonijos regiono viešųjų pastatų renovacija. Vietos valdžios institucijos ir sportas
- I-1.08 investicija. Briuselio sostinės regiono viešųjų pastatų renovacija
- I-1.09 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – mokyklos“
- I-1.10 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – sportas ir IPPJ“
- I-1.11 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – universitetai“
- I-1.12 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – kultūra“

I-1.04 investicija. Federalinės žemės „viešųjų pastatų atnaujinimas“

Investicinė priemonė – efektyviai energiją vartojančio pastato „Brussels Stock Exchange“ renovacija. Ši renovacija taip pat gali būti remiama iš kitų ES fondų. Pagal EGADP remiami ir pirkimo užsakyme nurodyti efektyvaus energijos vartojimo renovacijos darbai vidutiniškai sumažina bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimo, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

I-1.05 investicija. Flandrijos regiono „viešųjų pastatų atnaujinimas“

Investicinę priemonę sudaro investicijų į pastatų ūkio renovaciją didinimas siekiant paspartinti viešųjų pastatų energinę renovaciją. Parama teikiama per Flandrijos energetikos bendrovę (Vlaams Energiebedrijf), kuri veikia kaip centrinė perkančioji organizacija ir kitų viešųjų paslaugų (visų pirma centrinės administracijos) su energija susijusių paslaugų srityje teikėja. Priemonė apima i) tiesioginės paramos veiksmus energijos vartojimo efektyvumo darbų forma ir ii) netiesioginius paramos veiksmus, pvz., energijos vartojimo auditą. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-1.07 investicija. Valonijos regiono viešųjų pastatų renovacija. Vietos valdžios institucijos ir sportas

Šia priemone siekiama pagerinti i) vietos valdžios institucijų viešųjų pastatų ir ii) sporto infrastruktūros Valonijos regione energinį naudingumą. Parama skiriama skelbiant kvietimą teikti paraiškas, kuriame gali dalyvauti vietos valdžios institucijos ir reikalavimus atitinkančios

sporto struktūros. Dėl vietos valdžios institucijų viešųjų pastatų renovacijos pirminės energijos suvartojimas sumažinamas vidutiniškai bent 30 proc., kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-1.08 investicija. Briuselio sostinės regiono viešųjų pastatų renovacija

Investicinę priemonę sudaro dvi dalys. Pirma, sukurti vieno langelio principu veikiančią įstaigą (kurią valdys SIBELGA, Briuselio regiono elektros energijos ir dujų skirstymo tinklo operatorius, įpareigota teikti viešąsias paslaugas) siekiant palengvinti ir paspartinti esminę energinę vietos ir regionų valdžios institucijų viešųjų pastatų renovaciją Briuselyje. Potvarkis dėl elektros energijos, kuriuo apibrėžiama „Sibelga“ viešųjų paslaugų misija, įskaitant „vieno langelio“ sistemos, skirtos viešajai renovacijai Briuselyje, veikimą, įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. vasario 1 d. Antra, energijos subsidijos atrinktiems viešiesiems renovacijos darbams. Taikant šią priemonę pirminės energijos suvartojimas sumažinamas vidutiniškai bent 30 proc., kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-1.09 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – mokyklos“

Pagal investicinę priemonę i) remiamas investicijų planas į prancūzų bendruomenei priklausančius mokyklų pastatus ir ii) skelbiant kvietimą teikti projektus, pagal kuriuos būtų teikiama parama mokyklų pastatų renovacijai švietimo tinkluose, kuriuos subsidijuojama prancūzų bendruomenė. Bent 85 proc. naujų pastatų statybos turi atitikti pirminės energijos poreikį, kuris yra bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik energijos beveik nevartojantis pastatas, nacionalinės direktyvos). Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-1.10 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – sportas ir IPPJ“

Šia investicine priemone remiama i) sporto infrastruktūros renovacija ir ii) jaunimui skirtų įrenginių renovacija (Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse, IPPJ). Statant naujus pastatus turi būti pasiektas pirminės energijos poreikis, kuris yra bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Esamų pastatų renovacija vidutiniškai sumažina bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-1.11 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – universitetai“

Pagal investicinę priemonę teikiama parama pagal kvietimą teikti projektus, skirtus prancūzakalbės bendruomenės subsidijuojamų universitetų pastatų renovacijai energijos vartojimo požiūriu. Bent pusė renovacijos darbų, matuojamų m², turi sumažinti vidutiniškai bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-1.12 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „viešųjų pastatų atnaujinimas – kultūra“

Investicine priemone siekiama efektyviai energiją vartojančių viešųjų kultūrinių pastatų renovuoti prancūzų bendruomenėje. Priemonę sudaro dvi dalys: i) prancūzų bendruomenei priklausančios kultūros infrastruktūros energinei renovacijai ir ii) dotacijos kultūros infrastruktūros, kuri nepriklauso prancūzų bendruomenei (pvz., vietos valdžios institucijoms

priklausanti infrastruktūra), energinės renovacijos projektams, skiriamos paskelbus kvietimą teikti projektus. Bent per pusę renovacijos darbų, matuojamų m², pirminės energijos suvartojimas sumažinamas vidutiniškai bent 30 proc., kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

A.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
1	Patobulinta energijos dotacijų sistema Flandrijos regione (R-1.01)	M	Geresnės energijos dotacijų schemos Flandrijoje	Paskelbimas Oficialiajame leidinyje	-	-	-	I ketv.	2022	Flandrijos vyriausybė/Parlamentas priėmė naują reglamentą, kuriuo siekiama suteikti veiksmingesnes paskatas privačioms investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą paspartinti: i) sukurti bendrą subsidijų schemą gyvenamiesiems ir privatiems renovavimams, ii) peržiūrėti energijos dotacijų schemą ir iii) įdiegti pažangiojo valdymo ir buitinių baterijų sistemą.
2	Patobulinta Briuselio sostinės regiono energijos dotacijų schema (R-1.02)	M	Naujo reglamento dėl energijos dotacijų schemų įsigaliojimas Briuselyje	Įstatymo nuostata, nurodanti naujojo reglamento įsigaliojimą	-	-	-	I ketv.	2022	Reglamento, kuriuo siekiama reformuoti energetikos dotacijų schemas gyvenamiesiems ir privatiems renovavimams Briuselio sostinės regione, įsigaliojimas
3	Patobulinta vokiškai kalbančios bendruomenės energijos dotacijų schema (R-1.03)	M	Įsigaliojo naujas reglamentas dėl energijos dotacijų schemų vokiškai kalbančioje Bendrijoje.	Įstatymo nuostata, nurodanti naujojo reglamento įsigaliojimą	-	-	-	I ketv.	2022	Įsigaliojo reglamentas, kuriuo siekiama reformuoti energijos dotacijų schemas gyvenamiesiems ir privatiems renovavimams vokiškai kalbančioje bendruomenėje.
5	Privataus ir socialinio būsto	T	Privačių gyvenamųjų ir		Būstas	0	64 112	II ketv.	2023	Renovuota 64112 gyvenamųjų būstų (privataus ir socialinio būsto).

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
	renovacija (I-1A)		socialinių būstų renovacija (step1)							Šis tikslas preliminarai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas renovacijos lygis: <u>Privatus būstas:</u> i) Flandrijos regionas (R-1.01, subsidijos energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiąjai energijai): 49500 būstų. ii) Flandrijos regionas (R-1.01, Energijos dotacijų schema, skirta efektyviai energiją vartojančiai renovacijai): 7560 būstų iii) Briuselio sostinės regionas (R-1.02): 2341 būstas <u>Socialinis būstas:</u> i) Flandrijos regionas (I-1.01): 4010 socialinių būstų ii) Briuselio sostinės regionas (I-1.02): 701 socialinis būstas 4711 socialinių būstų renovacija vidutiniškai turi sumažinti bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.
6	Privataus ir socialinio būsto renovacija (I-1A)	T	Privačių gyvenamųjų ir socialinių būstų renovacija (2 etapas)		Būstas	64 112	131 731	II ketv.	2024	Papildomai renovuota 67719 gyvenamųjų būstų (privataus ir socialinio būsto). Šis tikslas preliminarai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas renovacijos lygis:

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
										<u>Privatus būstas:</u> i) Flandrijos regionas (R-1.01, subsidijos energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiąjai energijai): 66150 būstų. ii) Briuselio sostinės regionas (R-1.02): 1004 būstai <u>Socialinis būstas:</u> i) Briuselio sostinės regionas (I-1.02): 427 socialiniai būstai ii) Vokiškai kalbanti bendruomenė (I-1.03): 39 socialinis būstas Dėl 466 socialinių būstų renovacijos vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.
7	Privataus ir socialinio būsto renovacija (I-1A)	T	Privačių gyvenamųjų ir socialinių būstų renovacija (3 etapas)		Būstas	131 731	198 107	II ketv.	2025	Papildomai renovuota 66376 gyvenamųjų būstų (privataus ir socialinio būsto). Šis tikslas preliminarai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas renovacijos lygis: <u>Privatus būstas:</u> i) Flandrijos regionas (R-1.01, subsidijos energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiąjai energijai): 66150 būstų. <u>Socialinis būstas:</u>

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
										i) Briuselio sostinės regionas (I-1.02): 197 socialinis būstas ii) Vokiškai kalbanti bendruomenė (I-1.03): 29 socialinis būstas 226 socialinių būstų renovacija vidutiniškai turi sumažinti bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.
9	Privačių ir socialinių būstų renovacija (R-1.01 punkto iii papunktis)	T	Dotacijų skyrimas namų baterijoms ir išmaniesiems valdymo prietaisams Flandrijoje		Skirtos dotacijos	0	8 460	II ketv.	2023	Nuo 2021 m. II ketv. skiriamos dotacijos namų baterijoms privačiam būstui Flandrijoje.
11	Viešųjų pastatų renovacija (I-1.08)	M	Elektros energijos potvarkio pritaikymas siekiant sukurti vieno langelio principu veikiančią renovacijos sistemą	Potvarkio dėl elektros energijos paskelbimas Oficialiajame leidinyje				I ketv.	2022	Įsigaliojo potvarkis dėl elektros energijos, kuriame apibrėžiama „Sibelga“ viešųjų paslaugų teikimo užduotis, įskaitant „vieno langelio“ sistemos, skirtos viešajai renovacijai Briuselyje, veikimą.

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
12	Viešųjų pastatų renovacija (I-1B)	T	Viešųjų pastatų renovacija (1 etapas)		m²	0	4 500	II ketv.	2024	Federalinė žemė (I-1.04): Renovuotų viešųjų pastatų – 4500 m², įskaitant 2610 m², kuriais vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.
13	Viešųjų pastatų renovacija (I-1B)	T	Viešųjų pastatų renovacija (2 etapas)		m²	4 500	256 690	II ketv.	2025	Papildomai renovuotų 252 190 m² viešųjų pastatų, įskaitant 20 477 m², kuriais vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Šis tikslas preliminarai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas bendras renovacijos lygis: i) <u>Federalinė žemė</u> (I-1.04): 6300 m², iš kurių 3654 m² vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. ii) Flandrijos regionas (I-1.05): 157 245 m². iii) Valonijos regionas (I-1.07): 16 824 m². iv) <u>prancūzakalbė bendruomenė</u> (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 71 821 m², iš kurių 16 823 m² turi vidutiniškai sumažinti bent 30 proc. pirminės

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
										energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.
14	Viešųjų pastatų renovacija (I-1B)	T	Viešųjų pastatų renovacija (3 etapas)		m²	256 690	694 470	II ketv.	2026	Papildomai renovuotų 437 780 m² viešųjų pastatų, įskaitant 163 006 m², kuriais vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos, ir 126 212 m² naujų pastatų statyba, kuriai patenkinti pirminės energijos poreikis yra bent 20 proc. mažesnis nei energijos beveik nevartojančio pastato reikalavimas (beveik nulinės energijos pastatas). Šis tikslas preliminariai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas bendras renovacijos lygis: i) Flandrijos regionas (I-1.05): 78 040 m². ii) Valonijos regionas (I-1.07): 170 282 m², iš kurių 102 984 m² pirminės energijos suvartojimas sumažinamas vidutiniškai bent 30 proc., kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. iii) Briuselio sostinės regionas (I-1.08): 27 724 m² turi sumažinti vidutiniškai bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
										rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. iv) <u>prancūzakalbė bendruomenė</u> (I-1.09, I-1.10, I-1.11, I-1.12): 161 734 m², iš kurių 32 298 m² turi vidutiniškai sumažinti bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. 126 212 m² naujų pastatų statyba turi atitikti pirminės energijos poreikį, kuris yra bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas).

B. 1.2 KOMPONENTAS. BESIFORMUOJANČIOS ENERGETIKOS TECHNOLOGIJOS

Šiuo Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama suteikti stiprų postūmį technologijų plėtrai, kad būtų remiama energetikos pertvarka siekiant toliau mažinti išmetamą CO₂ kiekį, daugiausia dėmesio skiriant sistemų integravimui ir pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui.

Šis komponentas padeda įgyvendinti šaliai skirtą rekomendaciją 2019.3, kurioje Belgija raginama su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į, *inter alia*, perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką, taip pat į mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat į konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2020.3 paankstinti brandžių viešųjų investicinių projektų įgyvendinimą.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

B.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-1.04 reforma. „H₂ rinkos reguliavimo sistema“

Reformą sudaro būtini veiksmai, kad būtų galima peržiūrėti teisės aktus, kuriais siekiama nustatyti išsamesnę H₂ rinkos veikimo reguliavimo sistemą, apimančią tokias temas kaip priežiūra, nediskriminacinė prieiga prie transporto tinklų ir prieigos prie tinklo mokesčių nustatymas. Vežant H₂, vyriausybės (-ių) priimtose naujos teisinės nuostatos įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.

R-1.05 reforma. Flandrijos regiono „CO₂ rinkos reglamentavimo sistema“

Reformą sudaro būtini veiksmai, kad būtų galima peržiūrėti teisės aktus siekiant nustatyti išsamesnę CO₂ rinkų veikimo reguliavimo sistemą, apimančią tokias temas kaip priežiūra, nediskriminacinė prieiga prie transporto tinklų ir prieigos prie tinklo mokesčių nustatymas. Flandrijos regiono vyriausybės priimtose naujos teisinės nuostatos įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.

R-1.06 reforma. Valonijos regiono „CO₂ rinkos Valonijoje reglamentavimo sistema“

Reformą sudaro būtini veiksmai, kad būtų galima peržiūrėti teisės aktus siekiant nustatyti išsamesnę CO₂ rinkų veikimo reguliavimo sistemą, apimančią tokias temas kaip priežiūra, nediskriminacinė prieiga prie transporto tinklų ir prieigos prie tinklo mokesčių nustatymas. Valonijos regiono vyriausybės priimtose naujos teisinės nuostatos įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.

Toliau nurodytose trijose federalinio, Flandrijos ir Valonijos lygmens priemonėse daugiausia dėmesio skiriama perėjimo prie vandenilio pramonės vertės grandinei.

I-1.15 investicija. Federalinės žemės „vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė“

Federaline priemone skatinami įvairūs parodomieji projektai, susiję su vandenilio gamyba ir naudojimu, kurie priklauso federalinės vyriausybės kompetencijai. Tikslas – skatinti novatoriškus projektus, turinčius didelį potencialą paspartinti energetikos pertvarką, kad jie taptų brandūs ir plečiami komerciniam naudojimui. Projektai atrenkami konkurso būdu, kuris apima žaliojo ir mažo anglies dioksido pėdsako vandenilio gamybos demonstracinius įrenginius, taip pat vandenilio naudojimą, pavyzdžiui, laivuose, jei projektai priklauso federalinės vyriausybės kompetencijai. Kalbant apie demonstracinius žaliojo ir mažo anglies dioksido pėdsako vandenilio gamybos įrenginius, kvietimas teikti paraiškas teikiamas dėl visų technologijų, kurios proceso metu neišskiriamos teršalų, pvz., elektrolizės, kuriai naudojama atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija arba metano pirolizė.

I-1.16 investicija. Flandrijos regiono „Perėjimo prie vandenilio pramonės vertės grandinė“

Šia priemone siekiama remti perėjimą prie tvarios vandenilio pramonės Flandrijoje investuojant ir finansuojant projektus. Didžiaja finansavimo dalimi remiamas projektų rinkinys, kuriuo, kaip ir planuojamas platesnis tarpvalstybinis bendriems Europos interesams svarbus projektas (BEISP)¹, kurio neatskiriama dalis jis yra, siekiama plėtoti pramoninę vertės grandinę, apimančią vandenilio gamybą, transportavimą, saugojimą ir susijusias prietaikas. Į BEISP portfelį taip pat įtraukti papildomi projektai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama vandeniliui, daugiausia mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, ir investicinių projektų srityje.

I-1.17 investicija. Valonijos regiono vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė

Šia Valonijos priemone siekiama sumažinti pramonės, transporto ir statybos sektorių anglies pėdsaką finansuojant projektus ir investuojant. Jį sudaro keletas nuoseklių paprojekčių (daugiausia mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje ir pirmosios pramonės plėtros srityje), apimančių visą žaliojo vandenilio gamybos vertės grandinę, taip pat įvairių vandenilio, kaip energijos nešiklio, pritaikymo ir prietaisų (pvz., variklių) pritaikymo, kad būtų galima naudoti ir įvertinti vandenilį. Šis projektas yra planuojamo tarpvalstybinio vandenilio BEISP² projekto dalis.

I-1.18 investicija. Valonijos regiono mažo anglies dioksido kiekio technologijų pramonės plėtra

Investicinė priemonė skatina įvairius projektus, kuriais siekiama sumažinti CO₂ išmetimą dėl energijos vartojimo ir pramoninių procesų metu išmetamų teršalų. Ji įgyvendinama skelbiant kvietimą teikti pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros partnerystės projektų, kuriais siekiama užtikrinti, kad technologijos atitiktų (ikipramoninių) parodomųjų ar bandomųjų versijų lygį šiose srityse: pramoninių procesų elektrifikavimas, vandenilio gamyba elektrolizės būdu, tiesioginis vandenilio naudojimas pramonėje, išmetamo CO₂ surinkimas ir koncentracija bei amoniako gamybos procesų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas.

B.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

¹ BEISP taikomas reikalavimas pranešti ir pareiga nesiimti veiksmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalį. Siūlomų projektų atranką ir ypatumus gali reikėti pakoreguoti, kad būtų užtikrinta atitiktis taikomoms taisyklėms.

² Žr. 1 išnašą.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
15	H2 rinkos reguliavimo sistema (R-1.04)	M	Naujų arba pakeistų įstatymų ir susijusių reglamentų įsigaliojimas siekiant sudaryti sąlygas H2 rinkos plėtrai	Naujų arba pakeistų įstatymų ir susijusių reglamentų skelbimas (Oficialusis leidinys)				I ketv.	2024	Naujų arba pakeistų įstatymų įsigaliojimas siekiant: - sudaryti sąlygas H2 rinkos plėtrai, - apima tokias temas kaip priežiūra, nediskriminacinė prieiga ir tarifai.
15bis	Flandrijos CO2 rinkos reguliavimo sistema (R-1.05)	M	Naujų ar pakeistų dekretų ir susijusių reglamentų įsigaliojimas siekiant sudaryti sąlygas Flandrijoje plėtoti CO2 rinką	Naujų ar pakeistų potvarkių ir susijusių reglamentų paskelbimas (Oficialusis leidinys)				I ketv.	2024	Naujų ar pakeistų dekretų įsigaliojimas Flandrijos lygmeniu siekiant: - sudaryti sąlygas CO2 rinkos plėtrai, - apima tokias temas kaip priežiūra, nediskriminacinė prieiga ir tarifai.
15ter	Valonijos CO2 rinkos reguliavimo sistema (R-1.06)	M	Naujų ar pakeistų dekretų ir susijusių reglamentų	Naujų ar pakeistų potvarkių ir susijusių reglamentų paskelbimas				I ketv.	2024	Naujų ar pakeistų dekretų įsigaliojimas Valonijos lygmeniu siekiant: - sudaryti sąlygas CO2 rinkos plėtrai, - apima tokias temas kaip priežiūra, nediskriminacinė prieiga ir tarifai.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
			įsigaliojimas siekiant sudaryti sąlygas CO2 rinkos plėtrai Valonijoje	(Oficialusis leidinys)						
18	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.15)	M	Sutarčių skyrimas pagal kvietimą dalyvauti konkurse	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				II ketv.	2022	Sutarčių skyrimas pagal kvietimą teikti pasiūlymus „Perėjimo prie vandenilio pramonės vertės grandinė (federalinis lygmuo). Projektai atrenkami konkurso būdu, kuris apima parodomuosius švaraus vandenilio gamybos įrenginius ir vandenilio naudojimą, pavyzdžiui, laivuose, jei projektai priklauso federalinės vyriausybės kompetencijai. Kalbant apie parodomuosius švaraus vandenilio gamybos įrenginius, kvietimas teikti paraiškas teikiamas visoms technologijoms, kurios proceso metu neišmeta teršalų, pvz., elektrolizei, kurioje naudojama atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija, pirolizei. Kvietimas teikti pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektų turi atitikti šias sąlygas: – Vykdam mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybai arba kitoms netauršioms aplinkos apsaugos inovacijoms) arba

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										– Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) – Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPS.
19	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.15)	M	Sutarčių skyrimas pagal antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				II ketv.	2024	Sutarčių skyrimas pagal antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus „Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (Federalinis lygmuo). Projektai atrinkami konkurso būdu, kuris apima parodomuosius švaraus vandenilio gamybos įrenginius ir vandenilio naudojimą, pavyzdžiui, laivuose, jei projektai priklauso federalinės vyriausybės kompetencijai. Kalbant apie parodomuosius švaraus vandenilio gamybos įrenginius, kvietimas teikti paraiškas teikiamas visoms technologijoms, kurios proceso metu neišmeta teršalų, pvz., elektrolizei, kurioje naudojama atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija, pirolizei.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										Kvietimas teikti pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektų turi atitikti šias sąlygas: – Vykdam mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybai arba kitoms nedaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms) arba – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) – Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPS.
20	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.15)	M	Visų projektų, su kuriais sudarytos sutartys pagal kvietimus teikti	Galutinė projekto ataskaita patvirtinta				IV ketv.	2025	Projektų, skirtų pagal kvietimą teikti pasiūlymus „Perėjimo prie vandenilio pramonės vertės grandinė“ (federaliniu lygmeniu), užbaigimas – įvykdyta 45 000 000 EUR suma. visa veikla pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kai numatomas išmetamas CO2

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
			pasiūlymus, užbaigimas							ekvivalento kiekis nėra daug mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniam taršos leidimams. Kvietimas teikti pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektų turi atitikti šias sąlygas: – Vykdam mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybai arba kitoms netaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms) arba – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) – Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPs.
21	Vandenilio pertvarkos pramonės	M	Sutarčių sudarymas su vandenilio	Rašytinis pranešimas apie				IV ketv.	2022	Sutarčių skyrimas vandenilio BEISP projektams (apibrėžtiems kaip projektai, dėl kurių pateiktas pranešimas apie BEISP valstybės pagalbą) pagal

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
	vertės grandinė (I-1.16)		BEISP projektais	sutarties skyrimą laureatams						priemonę „Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė“ (Flandrija). Neįtraukiama į atrinktus projektus: visa veikla pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kai numatomas išmetamas CO2 ekvivalento kiekis nėra daug mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniais taršos leidimams. Atrinkti mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektai turi atitikti šias sąlygas: – Vykdam mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybai arba kitoms netaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms) arba – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms)

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										– Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPS.
22	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.16)	M	Sutarčių dėl ne BEISP vandenilio projektų skyrimas	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				IV ketv.	2022	Sutarčių sudarymas su papildomais ne BEISP vandenilio projektais. Neįtraukiama į atrinktus projektus: visa veikla pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kai numatomas išmetamas CO2 ekvivalento kiekis nėra daug mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams. Atrinkti mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektai turi atitikti šias sąlygas: – Vykdančios mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybai arba kitoms netaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms) arba – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										(t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) – Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPS.
23	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.16)	M	Projektų, paskirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse, užbaigimas	Galutinė projekto ataskaita patvirtinta				II ketv.	2026	Projektų, skirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse „Perėjimo prie vandenilio pramonės vertės grandinė“ (Flandrijoje), užbaigimas – įvykdyta 67 500 000 EUR suma, įskaitant 75 MW galios naujus vandenilio elektrolizės pajėgumus. Visi mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektai, kuriems suteiktas finansavimas, turi atitikti šias sąlygas: – Vykdanč mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai arba kitoms netaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms); – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										(t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) – Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPS.
24	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.17)	M	Su vandenilio BEISP projektais susijusių sutarčių skyrimas	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				I ketv.	2022	Sutarčių skyrimas vandenilio BEISP projektams (apibrėžtiems kaip projektai, dėl kurių pateiktas pranešimas apie BEISP valstybės pagalbą) pagal priemonę „Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė“ (Valonija). Kvietimo teikti projektus specifikacijomis užtikrinama, kad nebūtų vykdoma visa veikla pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kai numatomas išmetamas CO2 ekvivalento kiekis nėra daug mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniais taršos leidimams. Visi mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektai, kuriems suteiktas finansavimas, turi atitikti šias sąlygas: – Vykdam mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių gamybai arba kitoms netaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms) arba – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų) tobulinti ir įdiegtos atitinkamos

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) – Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliomis EEPS.
26	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.17)	M	Visų BEISP projektų, skirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse, užbaigimas	Galutinė projekto ataskaita patvirtinta				II ketv.	2026	Visų projektų, skirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse „Perėjimo prie vandenilio pramonės vertės grandinė“ (Valonijoje), užbaigimas, kai įvykdyta 80 000 000 EUR suma, įskaitant ne mažesnio kaip 1 MW žaliosios elektrolizės pajėgumo (įskaitant infrastruktūrą) eksploatavimo pradžią. visa veikla pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kai numatomas išmetamas CO2 ekvivalento kiekis nėra daug mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniais taršos leidimams. Visi mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektai, kuriems suteiktas finansavimas, turi atitikti šias sąlygas: – Vykdam mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai arba kitoms nedaršioms aplinkos inovacijoms, pvz., pirolizei; – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) - Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPs.
27	Mažo anglies dioksido kiekio technologijų pramonės vystymas (I-1.18)	M	Sutarčių sudarymas	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				II ketv.	2022	Sutarčių skyrimas pagal priemonę „Mažo anglies dioksido kiekio technologijų pramonės vystymas“. Kvietimo teikti projektus specifikacijomis užtikrinama, kad nebūtų vykdoma visa veikla pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kai numatomas išmetamas CO2 ekvivalento kiekis nėra daug mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, nustatytus nemokamiems apyvartiniais taršos leidimams. Visi mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) projektai, kuriems suteiktas finansavimas, turi atitikti šias sąlygas:

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Mata vimo viene tas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										– Arba MTI, arba daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai arba kitoms nedaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms); – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms) – Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPS.
28	Mažo anglies dioksido kiekio technologijų pramonės vystymas (I-1.18)	M	Projektų, paskirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse, užbaigimas	Galutinė projekto ataskaita patvirtinta				II ketv.	2026	Pagal konkursą „Perėjimo prie vandenilio pramonės vertės grandinė“ skirtų projektų užbaigimas – įvykdyta 30 000 000 EUR suma, įskaitant parodomąjį projektą, kurio teorinis ilgalaikis potencialas yra 2 mln. tonų CO2 kiekio sumažinimas per metus, užbaigimą. Galutinėje projekto ataskaitoje įrodoma, kad: –Bet kokia projektuose naudojama elektros energija yra žaliosios kilmės (pvz., naudojant AEI-e) arba grindžiama žaliosiomis EEPS.

C. 1.3 KOMPONENTAS. KLIMATAS IR APLINKA

Šio Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento priemonėmis siekiama išsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę užtikrinant tvarų miškų, pelkių, pievų ir pievų naudojimą ir atkūrimą. Šio komponento priemonėmis taip pat prisidedama prie CO₂ sekvestracijos. Be to, šiomis priemonėmis rengiamasi klimato kaitos poveikiui gerinant vandentvarką ir žaliąją infrastruktūrą. Dėl to didėja atsparumas sausroms ir smarkiems liūtimis, o tai bus naudinga žemės ūkiui, turizmui, piliečiams ir visai aplinkai.

Komponentas padeda įgyvendinti šaliai skirtą rekomendaciją 2019.3, kurioje Belgija raginama su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į, inter alia, perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką, taip pat konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2020.3, kad investicijos būtų sutelktos į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

C.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-1.22 investicija. Valonijos regiono biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos

Investicijomis siekiama remti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų išsaugojimą, atkūrimą ir tausų naudojimą, o tai didina anglies dioksido saugojimo pajėgumus ir atsparumą klimato kaitos poveikiui, pvz., potvyniams ir sausroms. Priemonę sudaro keturi poveiksmiai: 1) Remti atsparių miškų atkūrimą viešojoje erdvėje, 2) saugomų teritorijų tinklo stiprinimą pagal prioritetinių veiksmų programą, skirtą tam tikrų rūšių ir buveinių apsaugai, 3) dviejų nacionalinių parkų Valonijoje sukūrimą ir 4) upių ir šlapynių atkūrimą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-1.23 investicija. Flandrijos regiono „ekologinis suskaidymas“

Šios investicijos į esamos regioninės transporto infrastruktūros ekologinį suskaidymą padės atkurti ekosistemas ir plėtoti nuoseklų gamtos tinklą Flandrijoje. Priemonė apima 15 konkrečių projektų, skirtų ekologiniams kanalams ir ekologiniams vamzdynams (parengiamiesiems tyrimams arba statybos darbams). Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-1.24 investicija. Flandrijos regiono „mėlynasis susitarimas“

Mėlynojo kurso investicijos yra didesnio plano, kurį sudaro 80 projektų ir veiksmų, kuriais siekiama geriau pasirengti ilgesniems sausros laikotarpiams ir dažnesnėms karščio bangoms, dalis, struktūriškai sprendžiant sausrų problemas. Pagal planą remiami devyni įvairaus pobūdžio poveiksmiai, skirti įvairiems subjektams, įskaitant pramonę, ūkininkus ir savivaldybes. Veiksmai apima: A) Kraštovaizdžio projektai sausroms švelninti, B) mokslinių tyrimų programa žemės ūkio srityje, C) du vandens kelių siurblių ir šliuzų projektai, D) vandentvarkos paramos schema įmonėms, investuojančioms į novatoriškas vandens taupymo technologijas, (F) inovaciniai projektai dėl žiedinio vandens naudojimo ir skaitmeninių stebėsenos bei pažangiųjų vandens duomenų sistemų, (G) gamtos procesais pagrįstų sprendimų įgyvendinimas keturiose apibrėžtose vietovėse ir I) šlapynių atkūrimo projektai. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

C.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
36	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	T	Taikomos žemėtvarkos priemonės (miškai, saugoma teritorija) ir vykdomi projektai		hektaras	0	1 935	II ketv.	2024	1 935 ha žemės valdymo priemonės, kuriomis siekiama didinti biologinę įvairovę ir atsparumą klimato kaitai miškuose ir saugomoje teritorijoje, taip pat pažanga įgyvendinant projektus, kuriais siekiama atnaujinti projektus.
37	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	T	Taikytos žemėtvarkos priemonės (miškai ir saugomos teritorijos) ir užbaigti projektai		hektaras	1 935	3 735	II ketv.	2026	3735 hektarams taikytos žemėtvarkos priemonės, kuriomis siekiama didinti biologinę įvairovę ir atsparumą klimato kaitai miškuose ir saugomoje teritorijoje, ir užbaigti projektai.
38	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	M	Sutarčių sudarymas su dviejų nacionalinių parkų steigimo projektais	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				I ketv.	2023	Valonijos aplinkos ministras, paskelbus kvietimą teikti paraiškas dėl dviejų nacionalinių parkų, kurių bendras plotas yra nuo 10000 iki 70000 hektarų, sudarė sutartis su dviem projektais ir raštu pranešė konkurso laureatams.
39	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	T	Dviejų nacionalinių parkų projektų užbaigimas		projekta i	0	2	II ketv.	2026	Dviejų nacionalinių parkų, kurių bendras plotas yra nuo 10000 iki 70000 hektarų, infrastruktūros darbų užbaigimas.
40	Ekologinis suskaidymas (I-1.23)	T	Ekologinio suskaidymo mažinimo projektų užbaigimas		projekta i	0	15	II ketv.	2026	Septynių ekologinio suskaidymo projektų (pvz., ekologinių kanalų arba ekologinių tunelių) infrastruktūros darbų užbaigimas ir aštuonių projektų, apimančių tik parengiamuosius etapus

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										(pvz., lokalizavimo ir projektavimo etapus), užbaigimas pagal aštuonis būsimus suskaidymo mažinimo projektus.
41	Mėlynasis kursas (I-1.24)	M	Projektų, kuriais siekiama stiprinti biologinę įvairovę ir (arba) sušvelninti klimato kaitos poveikį, pradžia.	Rašytinis sutartinis arba teisinis dokumentas pradžia patvirtinti				II ketv.	2023	Pasirašytas arba priimtas rašytinis sutartinis arba teisinis dokumentas, kuriuo patvirtinama 41 iš 46 projektų, kuriais siekiama stiprinti biologinę įvairovę ir (arba) švelninti klimato kaitos poveikį, pvz., sausrą ir potvynius, pradžia: 35 kraštovaizdžio projektai sausroms švelninti (priemonės aprašyme nurodyti A projektai), viena žemės ūkio mokslinių tyrimų programa (B), du vandens kelių siurblių ir šliuzų projektai (C), viena vandentvarkos paramos schema (D), du pažangieji vandens duomenų moduliai ir žiedinio vandens projektai (F), keturios gamtos procesais pagrįstų sprendimų sritys (G) ir šlapynių atkūrimas (I).
42	Mėlynasis kursas (I-1.24)	M	Žemės pirkimas biologinei įvairovei stiprinti ir (arba) klimato kaitos poveikiui švelninti	Antraštinės dalies dokumentai				IV ketv.	2023	Užbaigti žemės pirkimai šlapynių atkūrimo projektams (I) ir vietovėms, kuriose naudojami gamtos procesais pagrįsti sprendimai (G) (apie 1000 hektarų)
43	Mėlynasis kursas (I-1.24)	T	Mėlynojo kurso projektų užbaigimas		projektai	0	41	II ketv.	2026	Užbaigti 41 iš 46 „Mėlynojo kurso“ projektų, kuriais siekiama didinti atsparumą sausroms (A, B, C, D, F, G, I), apimančių 2255 hektarus (A, G, I), pastatyti keturi hidroakumuliaciniai įrenginiai ir atkurtos keturios šliuzų durys (C), įskaitant

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavi mo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
										pažangiųjų vandens stebėsenos tinklų ir žiedinio vandens projektų užbaigimą (F).

D. 2.1 KOMPONENTAS. KIBERNETINIS SAUGUMAS

Tikimasi, kad šis Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas sustiprins bendrą Belgijos visuomenės kibernetinį atsparumą ir pasirengimą kibernetinėms krizėms.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas Nr. 2019.3 ir 2020.3, kuriomis siekiama sutelkti investicijas į skaitmeninę pertvarką, ir prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų Nr. 2019.4 ir 2020.3 dėl verslo aplinkos gerinimo.

D.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-2.01 investicija. Federalinės valstybės „kibernetinė ir atspari skaitmeninė visuomenė“

Investicijas sudaro priemonės, skirtos 1) MVĮ ir savarankiškai dirbančių asmenų kibernetiniams pajėgumams stiprinti rengiant informuotumo apie kibernetinį saugumą didinimo kampanijas, interneto svetainę, kurioje siūlomos tokios paslaugos kaip nemokamas kibernetinis atsparumas siekiant greitai nustatyti sritis, kuriose kibernetinis atsparumas gali būti padidintas, ir projektai, kuriais remiamos MVĮ kibernetinio saugumo srityje, pvz., keistis geriausia patirtimi, 2) kovoti su kibernetiniu nusikalstamumu pasitelkiant tikslinius išpėjimus apie kibernetinį pažeidžiamumą ir IT infekcijas profesionaliems IT naudotojams („Be Guard“), internetinis papildinys, leidžiantis lankytojams nustatyti interneto svetainių patikimumą (patvirtintos interneto svetainės), ir internetinį klausimyną, skirtą įmonių kibernetinei brandai įvertinti, taip pat rekomendacijas didinti jų kibernetinį atsparumą (kibernetiniai pagrindai), 3) kovoti su duomenų vagyste pasitelkiant atnaujintas ir naujas kovos su duomenų vagyste platformas (StopPhishing), 4) Užsienio reikalų departamente įdiegti pasaulinę kibernetinio saugumo valdymo sistemą, grindžiamą ISO27000 ir CIS20^{3 4} normomis, ir 5) teikti kibernetinio atsparumo paslaugas plačiajai Belgijos visuomenei, kurias sudaro i) kibernetinių išpuolių prieš IT infrastruktūrą ir privačių įmonių sistemas valdymo paslaugos, piliečiams ir vyriausybiniams paslaugoms ir ii) paslaugoms, kuriomis sudaromos sąlygos priskirti tokius kibernetinius išpuolius (t. y. nustatyti išpuolį iškėlusią organizaciją ar asmenį) dėl padidėjusių Gynybos ministerijos, kuri yra Belgijos administracijos kibernetinio saugumo specialistų centras, kuriame tokia veikla yra centralizuota, kibernetinių pajėgumų. Karinės operacijos nefinansuojamos, o priemonės svorio centras yra civilinis, o paslaugomis siekiama apsaugoti ir padidinti visos visuomenės, t. y. privačių įmonių, piliečių ir valstybės tarnybų, kibernetinį atsparumą ir kibernetinį saugumą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-2.02 investicija. „Kibernetinis saugumas: Federalinės žemės 5G“

Investicijomis siekiama sustiprinti teisminės policijos 5G ryšių perėmimo pajėgumus, susijusius su investicijomis į vaizdo skleidimo ir trukdymo komplektą, garso užfiksavimo namuose ir transporto priemonėse sistemas, galimybes nustatyti transporto priemonių ir objektų buvimo vietą ir juos sekti, taip pat vaizdų, gautų taikant specialius tyrimo metodus, perdavimo sistemą. Tos investicijos pritaikomos prie 5G ryšio. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-2.03 investicija. „Kibernetinis saugumas: NTSU/CTIF informacijos perėmimas ir apsauga“

Investicijomis bus sukurtas skaitmeninis perimtų privačių pranešimų registras („Li-Vault“), kurį valdo Belgijos federalinės policijos Nacionalinis techninės ir taktinės paramos skyrius, skirtas teisingumo sistemai, policijai ir žvalgybos tarnyboms. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

D.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

³ ISO27000 (dar žinomas kaip „ISMS standartų šeima“ arba „ISO27K“) apima informacijos saugumą.

tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) bendrai paskelbti standartai.

⁴ CIS 20 (Interneto saugumo centras) Ypatingos svarbos saugumo kontrolės priemonės siekiant veiksmingos kibernetinės gynybos normų yra geriausios kompiuterių saugumo praktinės gairės.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
44	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	T	Pranešimas apie sutarties skyrimą aštuoniems viešiesiems konkursams	Laureatams išsiųstas raštiškas pranešimas apie apdovanojimus	Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas	0	8	II ketv.	2024	Pranešimas apie sutartis dėl aštuonių viešųjų konkursų: i) Ūkio ministerijos interneto svetainės, kurioje MVĮ ir savarankiškai dirbantys asmenys gali nemokamai atlikti elektroninę patikrą, kad būtų galima greitai nustatyti sritis, kuriose kibernetinis atsparumas gali būti padidintas, pristatymo, ii) Ekonomikos ministerijos kasmetinei informuotumo apie kibernetinį saugumą kampanijai, skirtai MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims, iii) Kibernetinio saugumo centro interneto papildinio pristatymui, kad lankytojai galėtų nustatyti interneto svetainių patikimumą, iv) Kibernetinio saugumo centras, pristatydamas platformą, kurioje didesnės MVĮ, remdamosi internetine apklausa, gali savarankiškai įvertinti savo kibernetinį brandumą; v) Belgijos federalinė telekomunikacijų reguliavimo institucija, atsakinga už elektroninių laiškų duomenų vagystės prevencijos sprendimo įgyvendinimą, vi) SMS, vii) sukčiaujamus skambučius ir viii) nesąžiningas signalizavimo žinutes telekomunikacijų operatorių infrastruktūroje.
45	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė	M	Pirmosios informavimo apie kibernetinį saugumą	Surengta pirmoji informuotumo apie kibernetinį				IV ketv.	2022	Surengta pirmoji informuotumo apie kibernetinį saugumą kampanija, skirta MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims apie kibernetinio atsparumo riziką, ir įdiegta interneto svetainė. Šioje svetainėje MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims siūlomas

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	visuomenė (I-2.01)		kampanijos įgyvendinimas	saugumą kampanija, skirta MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims apie kibernetinio atsparumo riziką						nemokamas kibernetinis skenavimas, kad būtų galima greitai nustatyti sritis, kuriose būtų galima padidinti kibernetinį atsparumą.
46	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	T	Plačiajai visuomenei prieinamos kibernetinio atsparumo didinimo priemonės		Priemonių skaičius	0	4	IV ketv.	2024	Plačioji visuomenė gali naudotis keturiomis priemonėmis, kuriomis siekiama didinti kibernetinio atsparumo pajėgumus, t. y. i) BeGuard, ii) patvirtintos interneto svetainės; iii) kibernetinio saugumo pagrindai ir iv) „StopPhishing“.
47	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	M	Pasaulinė kibernetinio saugumo valdymo sistema Užsienio reikalų ministerijoje	Įgyvendinta ir galiojanti pasaulinė kibernetinio saugumo valdymo sistema Užsienio				IV ketv.	2023	Užsienio reikalų ministerijoje galioja ir įgyvendinama pasaulinė kibernetinio saugumo valdymo sistema, pagrįsta ISO 27000 ir CIS20 normomis.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				reikalų ministerijoje						
48	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	M	Gynybos ministerija plačiai Belgijos visuomenei teikia kibernetinio atsparumo paslaugas	Gynybos ministerijos kibernetinio atsparumo platformos veikimo pradžia ir ataskaitos apie kibernetines grėsmes skelbimas				II ketv.	2026	Stiprinami Gynybos ministerijos kibernetinio atsparumo pajėgumai, kad būtų galima teikti kibernetinio atsparumo paslaugas visai Belgijos visuomenei, įskaitant piliečius, įmones ir pilietines tarnybas. Šios paslaugos teikiamos per vieną platformą, kurioje integruojama atitinkama žvalgybinė informacija apie kibernetines grėsmes, ir vykdant subjektų, galinčių kelti kibernetines grėsmes, priežiūrą. Šią priežiūrą sudaro periodinė ataskaita, kurioje pateikiami kibernetinio saugumo subjektų atnaujinimai.
49	Kibernetinis saugumas. 5G (I-2.02)	M	Sustiprinti teisminės policijos perėmimo pajėgumai 5G kontekste	Sustiprinti teisminės policijos perėmimo pajėgumai 5G kontekste visoje Belgijos teritorijoje pasitelkiant penkis operatyvinius elementus				IV ketv.	2025	Visoje Belgijos teritorijoje stiprinami teisminės policijos 5G ryšių perėmimo pajėgumai. Tai pasiekama pradėjus veikti: – 5G pritaikyto prakaitavimo komplekto; – trukdymo komplektas, pritaikytas prie 5G ryšio; – garso įrašymo į namus ir transporto priemonės sistemos, pritaikytas 5G ryšiui; - gebėjimas nustatyti 5G pritaikytų transporto priemonių ir objektų buvimo vietą ir juos sekti; ir – vaizdų, gautų taikant specialius tyrimo metodus, perdavimo sistema.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
50	Kibernetinis saugumas. NTSU/CTIF informacijos perėmimas ir apsauga (I-2.03)	M	Perimtų privačių pranešimų skaitmeninis registras, kurį tvarko Belgijos federalinės policijos Nacionalinis techninės ir taktinės paramos skyrius	Perimtų privačių pranešimų skaitmeninio registro veikimo pradžia				II ketv.	2025	Skaitmeninis perimtų privačių pranešimų registras („Li-vault“), kurį tvarko Belgijos federalinės policijos Nacionalinis techninės ir taktinės paramos skyrius, veikiantis ir parengtas naudoti teisingumo sistemoje, policijoje ir žvalgybos tarnybose.

E. 2.2 KOMPONENTAS. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

Šiuo Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama padidinti viešojo administravimo veiksmingumą skaitmeninant jo paslaugas.

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 2019.3 ir 2019.4, kuriose Belgija raginama su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į, inter alia, skaitmeninimą ir mažinti reglamentavimo ir administracinę naštą, kad būtų skatinamas verslumas. Jis taip pat susijęs su konkrečiai šaliai skirta rekomendacija 2020.3, kuria siekiama gerinti verslo aplinką, paankstinti brandžias viešąsias investicijas ir sutelkti investicijas į skaitmeninę pertvarką.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

E.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-2.04 investicija. Federalinės žemės „skaitmeninimas IPSS“

Šia priemone siekiama paspartinti valstybinių socialinės apsaugos institucijų skaitmeninimą. Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d. Ją sudaro trys paprogramės:

I-2.04 investicija. „IPSS skaitmeninimas, 1 papriemonė: Skaitmeninė federalinės žemės socialinės apsaugos ir piliečių bei įmonių sąveikos platforma“

Šių investicijų tikslas – suteikti piliečiams, įmonėms, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, geresnes galimybes naudotis socialinės apsaugos paslaugomis ir, kita vertus, pasiekti geresnių rezultatų administracijoms ir įmonėms. Investicija taip pat siekiama, kad Belgijos socialinė apsauga taptų prieinamesnė Europos kontekste. Šiomis investicijomis sudaromos sąlygos pagerinti valstybių narių institucijų bendravimą ir keitimąsi duomenimis, visų pirma teisių suteikimo, sukčiavimo nustatymo, skaitmeninių europinių formų perdavimo ir unikalaus Europos piliečio identifikavimo numerio naudojimo srityse.

I-2.04 investicija. „IPSS skaitmeninimas, 2 papriemonė: Kiekvienos federalinės žemės įmonės skaitmeninių sąskaitų valdymas

Šiomis investicijomis sudaromos sąlygos skaitmeninti finansinius srautus tarp socialinės apsaugos ir įmonių bei galimų finansų tarpininkų ir paslaugų teikėjų. Kai kurios paraiškos dėl darbdavių sąskaitų tvarkymo pateiktos 1979 m. ir yra labai nevienalytės. Tai kelia technologinę riziką ir riziką žmonėms. Siekiant skaitmeninti ir atverti darbdavių sąskaitas, labai svarbu juos pertvarkyti ir sukurti integruotą, veiksmingą, plėtojamą ir aukštos kokybės informacinę sistemą.

I-2.04 investicija. „IPSS skaitmeninimas, 3 papriemonė: Duomenų kokybės gerinimas automatizuotam sprendimų priėmimui ir nepriklausomos socialinės apsaugos platformos INASTI sukūrimas

Ši priemonė apima centrinės duomenų bazės sukūrimą *Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants* (INASTI), savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos institucijos. Šioje duomenų bazėje saugomi visi duomenys apie karjerą, taip pat visos savarankiškai dirbančių asmenų teisės ir pareigos. Būtina sukurti vieną savarankiškai dirbančių asmenų duomenų bazę, kad INASTI galėtų sukurti savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos platformą. Naudojantis tokia platforma, teikiant interaktyvias elektronines formas, automatizuojant naujomis technologijomis grindžiamus procesus, sudaromos sąlygos registruoti visą socialinės apsaugos informaciją savarankiškai dirbančių asmenų byloje, su kuria suinteresuotosios šalys gali bet kuriuo metu nedelsiant susipažinti.

I-2.05 investicija. Federalinės žemės „skaitmenizacijos SPF“

Šia priemone siekiama paspartinti įvairių federalinės žemės administravimo tarnybų skaitmeninimą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. Ją sudaro 11 dalinių priemonių.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF, 1 papriemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija“

Šia papriemone siekiama padidinti bendrą Belgijos teismų sistemos skaitmeninimo lygį, kuris, kaip tikimasi, turės teigiamą poveikį jos bendram veiksmingumui. Pagalbine priemone siekiama pašalinti įvairius nustatytus trūkumus, pradedant vidaus procesų skaitmeninimu. Daugiausia dėmesio visų pirma skiriama investicijoms, kuriomis siekiama šalinti dabartinius trūkumus ir neveiksmingumą gerinant bylų valdymą ir įdiegiant duomenų rinkimo automatizavimą. Be to, projektu siekiama padidinti internete skelbiamų teismo sprendimų skaičių, kuris šiuo metu yra žemas ir yra labai svarbus siekiant padėti piliečiams ir įmonėms laikytis teisės aktų.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 2 papriemonė: Teisminių veiklos procesų skaitmeninimas“

Šia papriemone siekiama reaguoti į techninius ir technologinius iššūkius, su kuriais vis sudėtingesnėse operacijose susiduria Federalinė teisminė policija. Dalinė priemonė sudaro sąlygas federalinės teisminės policijos nariams padidinti veiksmingumą: a) sprendžiant šiandien iškilusias problemas, pvz., iššifravimo, 5G, interneto tyrimų; b) labiau automatizuojant tam tikrus veiksmus ir naudojant dirbtinio intelekto priemones; c) užtikrinant geresnį duomenų valdymą ir geresnį duomenų supratimą modernizuojant kriminalistikos centrus. Papriemonė apima specialių programinės įrangos sprendimų ir IT įrangos (serverių) pirkimą.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 3 papriemonė: Parama skaitmeninių priemonių kūrimui ir didesniajam užsienio prekybos agentūros skaitmeninimui“

Šia papriemone siekiama remti prekybą kuriant skaitmenines priemones ir didinant Užsienio prekybos agentūros skaitmeninimą, kad būtų sudarytos sąlygos šiuolaikinei ir skaitmeninei federalinių tarnybų, atsakingų už užsienio prekybos skatinimą, pertvarkai. Papriemonė apima specialios taikomosios programos kūrimą ir atitinkamą mokymą 25 naudotojams.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 4 papriemonė: Krizių valdymas ir saugumas“

Šia papriemone siekiama užtikrinti, kad Nacionaliniam krizių centrui būtų suteikti pajėgumai priimti daugelį partnerių saugiomis ir patikimomis aplinkybėmis ir kad jie galėtų prisijungti prie skaitmeninės infrastruktūros. Reikia sukurti labai prieinamą ir saugų saugumo partnerių, dalyvaujančių valdant krizes nacionaliniame krizių valdyme, ryšių tinklą, kad būtų galima teikti konfidencialią ir įslaptintą informaciją. Šiuo tikslu į papriemonę įtrauktas naujos skaitmeninės krizės infrastruktūros, saugaus ryšių tinklo ir krizių valdymo platformos kūrimas.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 5 papriemonė: Federalinės žemės skaitmeninis Bozar“

Šia papriemone siekiama diegti skaitmenines technologijas, kurios sudarys sąlygas sukurti 100 proc. skaitmeninių renginių (pvz., muzikos, parodų, BOZAR LAB) siekiant menininkams ir kultūros partneriams patekti į naujas rinkas ir padidinti kultūros prieinamumą žmonėms ir grupėms, esantiems nuotoliniu būdu (įskaitant kitose šalyse) arba susiduriantiems su judumo problemomis (pvz., vyresnio amžiaus žmonėms). Šiuo tikslu į paprogramę įtrauktas infrastruktūros komponentas su šviesolaidžiu tarp La Monnée Karališkojo teatro ir Dailės centro, kibernetinio saugumo komponentas ir skaitmeninės veiklos diegimas, įskaitant darbuotojų IT mokymą.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 6 papriemonė: Skaitmeninė valdžia piliečiams ir įmonėms“

Šia papriemone siekiama parengti radikalios dabartinio susijusių administravimo paslaugų modelio pertvarkos strategiją ir padidinti piliečių ir įmonių naudojimąsi skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis. Jame numatyta sukurti skaitmeninę platformą, skirtą vyriausybės ir piliečių bei įmonių sąveikai.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 8 papriemonė: AFSCA paslaugų, teikiamų federalinės žemės operatoriams ir vartotojams, skaitmeninimas“

Pagalbine priemone siekiama prisidėti prie Federalinės maisto grandinės saugos agentūros (AFSCA), kuri yra atsakinga už maisto grandinės saugos ir maisto kokybės stebėseną, skaitmeninės transformacijos. Visų pirma šiuo projektu siekiama modernizuoti esamas taikomas programas ir geriau jas integruoti, kad būtų sukurta nuosekli sistema, užtikrinanti greitą, veiksmingą ir visiškai skaitmeninį bylų tvarkymą. Projektas apima vidaus procedūrų skaitmeninimą, dviejų taikomųjų programų – vienos operatoriams ir vartotojams – kūrimą ir atvirųjų duomenų platformos sukūrimą.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 9 papriemonė: Investicijos į SPF užsienio reikalų ir federalinės valstybės SPF užsienio reikalų teikiamų paslaugų skaitmeninimą“

Šia papriemone siekiama modernizuoti užsienio reikalų administravimą. Šis projektas apima kelių taikomųjų programų kūrimą, įskaitant naują „Belpas“ (paraiškų dėl paso) redakciją, kuri yra būtina atsižvelgiant į pasų ir biometrinių duomenų raidą ir modernizavimą. Pagalbinę priemonę taip pat numatoma sukurti naują žmoniškųjų išteklių valdymo taikomąją programą, skaitmeninti konsulinis registrus ir modernizuoti IT tinklą.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 10 papriemonė: Federalinės valstybės bendrieji skaitmeniniai vartai“

Šia papriemone siekiama skatinti plataus masto Belgijos administracinės aplinkos pertvarką, kad būtų remiamas atsigavimas ir išnaudotas visas vidaus rinkos potencialas. Siekiant šio tikslo, turi būti visapusiškai naudojamosi autentiškais Belgijos šaltiniais, kuriuos sudaro duomenų bazės, kuriose saugomi tikri duomenys, ir kuriomis remiamasi nustatant duomenis apie asmenis ir juridinius faktus. Tokios duomenų bazės leidžia supaprastinti procedūras, nes duomenis gali pakartotinai naudoti visos institucijos, turinčios atitinkamus leidimus, ir pagal principą „tik vieną kartą“ nebeprašoma jų pateikti iš piliečių ar įmonių. Be to, pagalbine priemone siekiama kuo labiau padidinti saugią prieigą prie viešųjų internetinių taikomųjų programų pasitelkiant elektroninę atpažintį, skaitmeninant administravimo funkcijas, susijusias su piliečiais ir įmonėmis; išplėsti bendrųjų skaitmeninių vartų pagrindines paramos paslaugas, kad jos apimtų visiškai į naudotoją orientuotas paramos paslaugas, siunčiant piliečių ir įmonių klausimus tikslinėms administracijoms ir stebint statistinius duomenis.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 11 papriemonė: Federalinės valstybės vyriausybės duomenų atskleidimas“

Šia papriemone siekiama geriau apžvelgti turimus valdžios sektoriaus duomenis išplečiant autentiškų šaltinių registrą, padidinti duomenų prieinamumą ir patikimumą bei palengvinti prieigą prie jų. Be to, šia papriemone siekiama padidinti pasitikėjimą teisingu duomenų naudojimu arba kuo labiau padidinti jų pakartotinį naudojimą standartizuojant ir naudojant dirbtinį intelektą. Šis projektas apima paramą kelių platformų plėtrai ir naujų paslaugų plėtojimui arba esamų paslaugų plėtrai.

I-2.05 investicija. „Skaitmenizacijos SPF 12 papriemonė: Skaitmeninimas SPF Užimtumas“ (angl. Digital SPF Employment) (liet. „SPF Employment“)

Šią papriemonę sudaro dvi dalys. Pirmąją dalimi siekiama sukurti skaitmeninę individualią mokymo paskyrą kiekvienam darbo rinkos dinamikai dalyvaujančiam asmeniui. Paskyroje pateikiama tam tikra informacija, pavyzdžiui, įgūdžių vertinimas, surengti mokymai ir oficialus įgytų gebėjimų patvirtinimas. Ši paskyra turi būti prieinama atitinkamiems asmenims. Antra dalimi siekiama sukurti

duomenų bazę, skirtą darbo sąlygų pokyčiams stebėti. Sukuriama patogi naudoti interneto svetainė surinktiems duomenims ir atitinkamoms ataskaitoms pateikti.

I-2.06 investicija. federalinės žemės e. sveikatos paslaugos ir sveikatos duomenys

Šio projekto tikslas – didinti sveikatos priežiūros kokybę, spartą ir lankstumą skaitmeninant sveikatos procesus, skatinant novatoriškas skaitmenines sistemas. Be to, juo taip pat siekiama užtikrinti administracines ir technines priemones ir gerai anonimizuotų ir saugių sveikatos duomenų prieinamumą. Pagal projektą numatyti įvairūs veiksmai, tarp jų – e. recepto pajėgumų išplėtimas, receptų kokybės gerinimas ir išlaidų sumažinimas, pavyzdžiui, taikant klinikinių sprendimų priėmimo paramos sistemas arba nuotolinio konsultavimo veiklą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-2.07 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „ONE“ skaitmeninimas

Šia priemone siekiama prisidėti prie prancūziškai kalbančios bendruomenės viešosios įstaigos Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) skaitmeninės transformacijos visais klausimais, susijusiais su vaikyste, vaikų politika, motina ir vaikų apsauga, medikamentine ir socialine parama (būsimo) motinai ir vaikui, vaikų priežiūra ne šeimos aplinkoje ir parama tėvystei. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-2.08 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „kultūros ir žiniasklaidos sektoriaus skaitmeninimas“

Priemonės tikslas – suteikti Belgijos prancūzakalbiams žiniasklaidos ir kultūros sektoriams priemonių, padedančių jiems skaitmeninti audiovizualinius ir garso kūrinius ir didinti šių kūrinių matomumą. Siekiant padidinti Belgijos prancūzakalbės žiniasklaidos ir kultūros sektoriaus matomumą įvairiose skaitmeninėse platformose, turi būti sukurtas technologinių priemonių rinkinys. Priemonė taip pat apima 37 prancūzakalbėje bendruomenėje sukurtų audiovizualinių ir garso kūrinių skaitmeninimą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-2.09 investicija. Flandrijos regiono „Flandrijos vyriausybės skaitmeninimas“

Šia priemone siekiama keturių pagrindinių tikslų:

- automatizuoti kuo daugiau paslaugų, visų pirma susijusių su automatinėmis teisėmis į išmokas, mokėjimais ir aktyvia informacija,
- sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai priimti vyriausybės sprendimus naudojant duomenis, kai duomenų naudojimas vis labiau prisideda prie vyriausybės sprendimų. Šiuo atžvilgiu numatytos investicijos į jautiklių duomenų platformų kūrimą, visų pirma judumo ir aplinkos srityse.
- užtikrinti, kad būtų sukurta patikima pagrindinė infrastruktūra stiprinant bendrą pagrindinę informaciją ir IRT modulius ir teikiant paramą,
- kiekvienam Flandrijos pareigūnui pasiūlyti mišrią į ateitį orientuotą darbo vietą.

Priemonę sudaro 11 projektų, kurie turi būti įgyvendinti pagal šias 4 schemas: 1. Nebrangios viešosios paslaugos piliečiams, įmonėms ir asociacijoms; 2. Sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai priimti sprendimus naudojant duomenis; 3. Užtikrinti patikimą pagrindinę infrastruktūrą stiprinant bendrą informaciją ir IRT sudedamąsias dalis; ir 4. Kiekvienam Flandrijos pareigūnui sukurti mišrią ateities darbo vietą. Investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 30 d.

I-2.10 investicija. Briuselio ir sostinės regiono regioninio keitimosi duomenimis platforma

Šio projekto tikslas – panaudoti Briuselio regione turimus duomenis Briuselio piliečių ir įmonių nauda, sukuriant Briuselio keitimosi duomenimis platformą. Visų pirma platforma palengvina miesto „skaitmeninių dvynių“ (virtualių miesto fizinio turto atvaizdų) kūrimą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-2.11 investicija. Briuselio sostinės regiono „Piliečių verslo procesų skaitmeninimas“

Šio projekto tikslas – patenkinti didėjančią administracinio supaprastinimo poreikį ir sudaryti sąlygas piliečiams ir įmonėms nuosekliai, veiksmingai ir skaidriai užbaigti savo procedūras. Šiuo atžvilgiu keturiais projektais prisidedama prie administracinio supaprastinimo tikslo:

- Briuselio regioninės ryšių su piliečiais valdymo platformos (CIRM) įgyvendinimas,
- leidimų išdavimo procedūrų skaitmeninimo platformos sukūrimas,
- sukurta miestų informacinių procedūrų ir miestų archyvų skaitmeninimo platforma. Kartu su šiuo projektu turi būti vykdomos reformos ir patikslinimai, kurių reikia, kad jis būtų tinkamai įgyvendintas.
- aplinkos leidimų išdavimo procedūrų skaitmeninimo platformos sukūrimas.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

R-2.01 reforma. Administracinių procedūrų supaprastinimas: e. valdžia įmonėms, administracinių procedūrų supaprastinimas

Šia reforma siekiama administracinio supaprastinimo, visų pirma visiškai skaitmeninant verslo veiklos ir juridinių asmenų steigimo, keitimo ir nutraukimo procedūras. Visų pirma įsigalioja bendradarbiavimo susitarimas, į kurį įtraukiamos priemonės, leidžiančios visiškai elektroniniu formatu kurti, keisti ir nutraukti verslo veiklą. Bendradarbiavimo susitarimu įdiegta nauja skaitmeninė sistema, apimanti tris elektronines verslo veiklos kūrimo, keitimo ir nutraukimo formas, yra alternatyvus administracinis kanalas, suteikiantis supaprastintą alternatyvą esamoms formoms. Be to, įsigalioja įstatymai ir karališkieji dekretai, kuriais palaipsniui sudaromos sąlygos kurti, keisti ir likviduoti juridinius asmenis internetu per notarus arba teisingumo aktą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

R-2.02 reforma. „E. valdžia: Federalinės žemės konkurso procedūra“

Šią reformą sudaro nuoseklus priemonių rinkinys, kuriuo siekiama išplėsti e. viešųjų pirkimų naudojimą, įskaitant naują Karališkąjį dekretą, kuriuo pritaikoma federalinė viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimo sistema, kad būtų lengviau naudotis nauja ir patobulinta e. valdžios platforma. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

E.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
51	IPSS skaitmeninimas (I-2.04) (2 pagalbinė priemonė)	T	Visi viešojo socialinės apsaugos instituto (IPSS) ryšiai yra skaitmeniniai ir duomenys yra centralizuoti/konsoliduoti		%	0	100	II ketv.	2024	100 proc. Viešojo socialinės apsaugos instituto (IPSS) ir darbdavių bendravimo, susijusio su sąskaitų išrašymu ir (arba) mokėjimu, yra skaitmeninami. Nacionalinės socialinės apsaugos tarnybos (RSZ/ONSS) sąskaitų išrašymo sistema yra integruota į visos Europos viešųjų pirkimų tinklą (PEPPOL).
52	IPSS skaitmeninimas (I-2.04) (1 pagalbinė priemonė)	M	Prieinamas skaitmeninis sprendimas – saityno sąsaja (IPSS)	Veikia galutinė IPSS interneto sąsajos versija				I ketv.	2026	Galima naudotis Viešojo socialinės apsaugos instituto (IPSS) ryšių galutinių naudotojų teisių valdymo sąsajomis. Partneriai, įmonės ir piliečiai turi naujas, veiksmingas sąsajas jų deklaracijoms ir ryšiams su socialine apsauga tvarkyti. Ryšių kanalai buvo automatizuoti ir modernizuoti. Įdiegtos visų naujų taikomųjų programų, sukurtų naudotojų teisėms ir prieigai valdyti, naujiems darbdaviams registruoti ir naujiems arba atnaujinantiems socialinės apsaugos ir darbdavio (darbuotojų) santykiams deklaruoti, valdymo priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos lengvai išlaikyti ir palengvinti būsimus pokyčius. Suinteresuotieji subjektai turi prieigą prie savo duomenų, kurių galima ieškoti ir kurie yra atviri. Naujoji platforma veikia visu pajėgumu, yra moderni, prižiūrima ir gali būti keičiama. Sukurta

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										infrastruktūra, skirta visiems naujiems prašymams registruoti naujus darbdavius ir pranešti apie naujus arba atnaujintus socialinės apsaugos ir darbdavio (darbuotojo) santykius.
53	IPSS skaitmeninimas (I-2.04) (3 pagalbinė priemonė)	M	Prieinamas skaitmeninis sprendimas. Interaktyvioji platforma (IPSS)	Sąveikioji savarankiškai dirbantiems asmenims skirta platforma veikia visu pajėgumu.				II ketv.	2026	Viešojo socialinės apsaugos instituto (IPSS) sąveikioji platforma, skirta savarankiškai dirbantiems asmenims, veikia visu pajėgumu ir joje numatyta: - interaktyvios elektroninės formos ir procesų automatizavimas, pavyzdžiui, pereinamojo laikotarpio teisė ir išimtys, į kurias turi teisę savarankiškai dirbantys asmenys. - Visa su socialine apsauga susijusi informacija įrašoma į savarankiškai dirbančio asmens bylą, su kuria susijusios šalys gali bet kada nedelsiant susipažinti. - Platforma suteikia galimybę automatizuoti procesus, paspartinti informacijos apie sprendimus perdavimą ir automatiškai suteikti išvestines teises. - Platforma yra susieta su kitomis institucijomis, įskaitant Nacionalinę socialinės apsaugos tarnybą (NSSO) ir Nacionalinį sveikatos ir neįgaliųjų draudimo institutą (NIHDI) arba platformas ir sudaro sąlygas keistis informacija su kitomis socialinės apsaugos sektoriaus šalimis.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
54	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (pagalbinė priemonė: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ir 12)	M	Nustatyti reikalavimai	Įvairioms paprogramėms taikomi reikalavimai, projektas ir sprendimai yra apibrėžti ir patvirtinti				II ketv.	2022	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ir 12 papriemonių reikalavimus, projektą ir sprendimus nustato kompetentingos administracijos ir tvirtina kompetentinga ministerija.
55	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (pagalbinė priemonė: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ir 12)	M	Projektai užbaigti, o rezultatas veikia	Projektai užbaigti ir vykdomi				II ketv.	2026	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ir 12 papriemonės atitinkantys projektai yra užbaigti ir vykdomi. Išmokėta 74 800 000 EUR.
56	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (1 dalinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Priėmus dekretą vykdomas skaitmeninės teisingumo pertvarkos projektų valdymas	Ministro dekretu dėl programų valdymo biuro, kuris įsteigtas skaitmeninei teisingumo transformac				IV ketv.	2021	Teisingumo ministras priėmė ministro potvarkį, kuriuo įsteigiamas programos valdymo biuras, turintis aiškią valdymo struktūrą SPF teisingumo skaitmeninimui. Tai apima aiškų užduočių ir kompetencijų apibrėžimą ir aiškią tvarką įvairioms šalims, kurios dalyvauja skaitmeninėje transformacijoje.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				ijai, priėmimas						
57	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (1 dalinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Interneto portalo JustOnWeb paskelbimas	Pagrindinis portalas „JustOnWeb“ skelbiamas internete.				IV ketv.	2022	Pagrindinis portalas „JustOnWeb“ skelbiamas internete. JustOnWeb yra interneto portalas „One Stop“, kuriame fiziniai asmenys, įmonės, teisininkai ir valdžios institucijos gali naudotis teisingumo paslaugomis ir informacija. Pradiniame etape pagrindinis portalas „JustOnWeb“ teikia ribotą paslaugų skaičių, pavyzdžiui, procesinių dokumentų registravimas byloje, konsultavimasis su baudžiamosiomis bylomis dėl seksualinių nusikaltimų, susipažinimas su kelių eismo bandomis ir jų mokėjimas, susipažinimas su asmeniniais oficialiais veiksmais (pvz., santuoka, įvaikinimas), bylos dėl asmenų apsaugos pradėjimas.
58	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (1 dalinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Teismo sprendimų vidaus centralizavimas	Su teisiniais nuosprendžiais galima susipažinti per internetinį portalą.				IV ketv.	2023	Atitinkami nauji pirmosios instancijos teismų (įskaitant taikos teisėjus ir policijos teismus) ir apeliacinių teismų sprendimai centralizuojami viduje. Visiškai automatizuotu pseudoniminimo algoritmu šis centralizuotas duomenų šaltinis paverčiamas viešai skelbiama versija, atitinkančia privatumo taisykles. 50 proc. visų teismų sprendimų, priimtų įsigaliojus įstatymui, kuriuo sukuriamas centrinis registras, galima rasti per interneto portalą.
59	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (1 dalinė priemonė: Skaitmeninė	M	Duomenų bazė tikralaikiams duomenims rinkti	Veikia duomenų bazė, skirta tikralaikiams				IV ketv.	2024	Veikia duomenų bazė, skirta tikralaikiams duomenims apie teismo proceso eigą rinkti. Skelbiami duomenys apie naujų bylų skaičių, baigtų nagrinėti bylų skaičių, neišnagrinėtų bylų skaičių ir vidutinį civilinių, verslo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmę.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinė lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	teisingumo transformacija)			duomenims apie teismo proceso eigą rinkti						
60	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (1 dalinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Nauja septynių subjektų bylų valdymo sistema	Sukuriama ir diegiama nauja atvejų valdymo sistema, skirta septyniems subjektams.				IV ketv.	2025	Sukuriama ir diegiama nauja bylų valdymo sistema, skirta septyniems subjektams, kurie naudoja pasenusią bylų valdymo sistemą, kad teismų sistema taptų veiksmingesnė, daugiausia dėmesio skiriant plataus masto skaitmeninimui, kuris leistų bylas tvarkyti greičiau ir didesniais kiekiais nei dabar. Subjektai pasirenkami konsultuojantis su Teismų kolegija, Viešosios ministerijos kolegija, Kasacinio teismo kolegija ir IRT valdymo komitetu, tačiau pirmenybė iš esmės teikiama subjektams, kurie nėra įtraukti į Mammuto centrinio apgyvendinimo centro (MaCH) 2 etapo sutartį.
61	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (10 pagalbinė priemonė: Bendrieji skaitmeniniai vartai)	M	Sukurta priekinė sąsaja	Sukurta, išbandyta ir patvirtintas 10 veiklos sričių visiškai atitinkantis				IV ketv.	2025 ⁵	Skurta, išbandyta ir patvirtinta 10 sričių (t. y. civilinės būklės aktų registras, gyventojų registras, socialinė apsauga (darbuotojai), automobilių registras, motorinių transporto priemonių registras, profesinės kvalifikacijos, juridiniai asmenys, įmonės steigimas, verslo keitimas, įmonės uždarymas). Sistema turi užtikrinti atitiktį eIDAS (elektroninio identifikavimo, tapatumo nustatymo ir patikimumo užtikrinimo paslaugų) reglamentui ir turi būti

⁵ Šios tarpinės reikšmės įgyvendinimo tvarkaraštis nedaro poveikio Belgijos pareigoms pagal 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriama bendrieji skaitmeniniai vartai, suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012⁵.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				vienartinis priekinis galas.						visapusiškai orientuota į naudotoją, visapusiškai taikydama principą „netinkamų durų“. Šiame kontekste principas „netinkamų durų“ reiškia, kad galutinis naudotojas (piliečiui ar verslininkui) turi turėti galimybę susisiekti su pagalbos tarnybomis, nesvarbu, ar tai būtų „Jūsų Europa“, ar „Belgija.be“, regioninis portalas, vietos įėjimo punktas ar bet kokia viešoji paslauga, nesvarbu, koks įrenginys (pvz., mobilusis telefonas, planšetinis kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris) ir nesvarbu, koks jo (jos) klausimas. Administracinė logika, susijusi su įėjimo tašku administracinio padalinio lygmeniu, turi užtikrinti, kad galutinio naudotojo klausimas būtų pristatytas į tinkamą stalą, o galutiniam naudotojui nereikėtų kelti klausimo, kokia administracija yra atsakinga už kurią temą.
62	E. sveikatos paslaugos ir sveikatos duomenys (I-2.06)	M	Sveikatos duomenų institucijos įsteigimo įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą				I ketv.	2022	Įsigalioja Sveikatos duomenų institucijos steigimo įstatymas, kuriame visų pirma apibrėžiamas Institucijos vaidmuo ir atsakomybė. Įvairių specifikacijų (vadinamųjų priežiūros dokumentų rinkinys, kuris gali būti integruotas į kompiuterizuotus pacientų įrašus) kūrimas ir patvirtinimas, siekiant jas integruoti į tiekėjų programinę įrangą.
63	E. sveikatos paslaugos ir sveikatos	M	Paprojekčių projektavimas ir sprendimas	E. sveikatos paprojekčių techninių				II ketv.	2022	Nustatomi reikalavimai, struktūra ir sprendimai, būtini įvairiems e. sveikatos paprojekčiams.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	duomenys (I-2.06)			specifikacijų paskelbimas						
64	E. sveikatos paslaugos ir sveikatos duomenys (I-2.06)	M	Visiškas projekto įgyvendinimas	Sėkmingas įvairių e. sveikatos paprojekčių užbaigimas				IV ketv.	2025	Įgyvendinant visus paprojekčius, susijusius su e. sveikatos paslaugomis ir sveikatos duomenimis, buvo sukurtos visapusiškai veikiančios ir integruotos paslaugos ir pajėgumai.
65	ONE skaitmeninimas (I-2.07)	M	Naujų skaitmeninių platformų veikimo pradžia	Sukurtos skaitmeninės platformos, kuriomis gali naudotis visi naudotojai.				IV ketv.	2025	Sukuriamos skaitmeninės platformos, kuriomis gali naudotis visi naudotojai. Tai apima šias platformas: AŠ: Paramos gavėjų platforma, kurios tikslas – saugiai ir privačiai teikti paramos gavėjams aktualią ir tikslią informaciją, atsižvelgiant į jų (naudos gavėjo) poreikius ir padėti (segmentavimo principas). PRO: Profesionali platforma, kurios tikslas – suteikti vaikų priežiūros specialistams priemonių įvairiems verslo procesams valdyti, taip pat informaciją, kuri turėtų padėti juos plėtoti, ir sąveiką su VNE BIURAS Platformos agentai, skirti ONE agentams ir jungiantys visas taikomas programas, susijusias su verslo procesų valdymu, pagalbiniomis paslaugomis, pagalbiniomis sprendimų rinkmenomis, suvestinėmis ir atitinkama informacija. Tai viena iš skaitmeninės darbo vietos sudedamųjų dalių.
66	Kultūros ir žiniasklaidos	T	Suskaitmenintų ir		Projekta i turi	0	37	II ketv.	2026	Visiškai užbaigti 37 projektai, priskiriami šioms kategorijoms:

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazin lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	sektoriaus skaitmeninimas (I-2.08)		patobulintų audiovizualinių ir garso kūrinių projektų užbaigimas		būti užbaigti					- suskaitmeninti ir patobulinti audiovizualiniai ir garso kūriniai: 30 projektų - sukurti vietiniai skaitmeniniai kūriniai: 7 projektai
67	Kultūros ir žiniasklaidos sektoriaus skaitmeninimas (I-2.08)	T	Bandomųjų kultūros ir žiniasklaidos operatorių technologinių priemonių integravimas		Veiklos vykdytojų skaičius	0	5	II ketv.	2026	Išplėtotų technologinių priemonių integravimas su bent dviem bandomaisiais žiniasklaidos operatoriais (sujungiant spaudą, radiją, televiziją ir skaitmeninę veiklą) ir bent trimis bandomaisiais kultūros operatoriais (įskaitant bent dvi skirtingas disciplinas). Technologinės priemonės kuriamos „atvirajame šaltinyje“ ir teikiamos nemokamai pagal „kūrybinių bendrijų“ licenciją.
68	Flandrijos vyriausybės skaitmeninimas (I-2.09)	M	Sutarties sudarymas dėl 11 projektų	Pranešimas apie kelių projektų skyrimą				IV ketv.	2022	Flandrijos vyriausybės arba atitinkamo subjekto (pranešimo institucijos) išsiųstas pranešimas apie 11 projektų (t. y. 100 % visų projektų) laimėtojams, paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal 4 schemas (1. Nebrangios viešosios paslaugos piliečiams, įmonėms ir asociacijoms; 2. Sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai priimti sprendimus naudojant duomenis; 3. Užtikrinti patikimą pagrindinę infrastruktūrą stiprinant bendrą informaciją ir IRT sudedamąsias dalis; ir 4. Ateities mišraus darbo vietos sukūrimas kiekvienam Flandrijos pareigūnui)

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
69	Flandrijos vyriausybės skaitmeninimas (I-2.09)	M	4 naujų skaitmeninių funkcijų kūrimas	Užbaigti visi projektai, kuriems skirta parama				IV ketv.	2025	Visi projektai, kuriems skirtos lėšos pagal 4 schemas (1. Nebrangios viešosios paslaugos piliečiams, įmonėms ir asociacijoms; 2. Sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai priimti sprendimus naudojant duomenis; 3. Užtikrinti patikimą pagrindinę infrastruktūrą stiprinant bendrą informaciją ir IRT sudedamąsias dalis; ir 4. Kiekvienam Flandrijos pareigūnui bus sukurta mišri ateities darbo vieta)
70	Regioninė keitimosi duomenimis platforma (I-2.10)	M	Viešojo pirkimo sutarties sudarymas	Siuntimo į komandiruotę dokumentas skelbiamas.				II ketv.	2021	Paskelbiamas siuntimo į komandiruotę dokumentas, kuriame išdėstomi aukšto lygio duomenų mainų platformos sprendimo reikalavimai, taip pat Briuselio regioninio informatikos centro (BRIC) ir subrangovų funkcijų pasiskirstymas ir duomenų valdymo bei platformos valdymo poreikiai.
71	Regioninė keitimosi duomenimis platforma (I-2.10)	T	10 viešojo administravimo institucijų remiamos diegiant projektus regioninėje duomenų platformoje.		Viešojo administravimo institucijos	0	10	IV ketv.	2024	Kuriant naujos Briuselio regiono regioninės keitimosi duomenimis platformos projektus remiamos kelios dešimt viešojo administravimo institucijų. Paramą sudaro duomenų integravimo plėtojimas, duomenų analizė, taip pat konkretūs Briuselio regioninio informatikos centro (BRIC) išteklių skyrimas siekiant padėti viešojo administravimo institucijoms vykdyti projektus, pvz., duomenų specialistus ir duomenų analitikus. Viešojo administravimo institucijos atrenkamos iš svarbiausių regiono, kuriame nustatyta, kad reikia keistis duomenimis, administracijų ir kai tai suteikia pridėtinės vertės Briuselio regionui.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
72	Piliečių ir verslo procesų skaitmeninimas (I-2.11)	M	Naujų skaitmeninių platformų veikimo pradžia	Briuselio regione veikia nauja platforma (CRM), palengvinanti administracijos ir piliečių/įmonių bei administracijų sąveiką.				II ketv.	2021	Briuselio regione veikia nauja platforma (CRM), palengvinanti administracijos ir piliečių/įmonių bei administracijų sąveiką. CRM pagrindų platforma turi būti prieinama konkrečioms svarbiausių žaliavų projektams Briuselio regione plėtoti. Tikslas – iki 2024 m. pabaigos įgyvendinti 16 projektų, paskirstytų regionų ir (arba) vietos administracijoms (Parking.Brussels, Hub.Brussels, Bruxelles Economie ir Emploi).
73	Piliečių ir verslo procesų skaitmeninimas (I-2.11)	T	3 interneto platformų veikimo pradžia (miesto planavimo leidimas, miestų planavimo informacija ir aplinkosaugos leidimas)		Skaitmeninės platformos	0	3	IV ketv.	2025	Briuselio regione veikia trys skaitmeninės platformos, skirtos miestų planavimo leidimams, miestų planavimo informacijai ir aplinkosaugos leidimams. Pastatų leidimų skaitmeninimo platforma suteikia piliečiams ir įmonėms galimybę skaitmeniniu būdu teikti prašymus dėl įvairių rūšių statybos leidimų, jie turi turėti galimybę internetu stebėti savo leidimų statusą, skaitmeniniu būdu keisti reikiama dokumentais ir stebėti leidimų išdavimo procesą. Miestų planavimo informacijos skaitmeninimo platformoje siūlomos prašymų tvarkymo ir tolesnių veiksmų, susijusių su miestų planavimo informacija,

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										paslaugos, įtraukiant trečiąsias šalis (pvz., nekilnojamojo turto agentūras, notarus). Ji siūlo miestų planavimo archyvų skaitmeninimo remiantis standartais paslaugas. Aplinkosaugos leidimų skaitmeninimo platforma suteikia piliečiams ir įmonėms galimybę nustatyti reikalavimus dėl įvairių rūšių aplinkosaugos leidimų, įskaitant: įprasti leidimai, klasės, pratęsimas, specialūs leidimai, mišrūs leidimai. Platforma taip pat apima visus procedūros etapus nuo prašymo dėl papildymų pateikimo, prašymo pakeitimo iki leidimo išdavimo.
77	Administracinių procedūrų supaprastinimas (R-2.01)	M	Priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti verslo steigimą internetu, įsigaliojimas	Paskutinio teisės akto, kuriuo pritariama bendradarbiavimo susitarimui, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos sąlygos kurti, keisti ir nutraukti verslo veiklą				IV ketv.	2023	Įsigaliojo federalinės vyriausybės ir federacinių subjektų bendradarbiavimo susitarimas, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos sąlygos visiškai elektroniniu formatu kurti, keisti ir nutraukti verslo veiklą. Bendradarbiavimo susitarimu įdiegta nauja skaitmeninė sistema, apimanti tris elektronines verslo veiklos kūrimo, keitimo ir nutraukimo formas, yra alternatyvus administracinis kanalas, suteikiantis supaprastintą alternatyvą esamoms formoms. Įsigalioja teisės aktų nuostatos, kuriomis palaipsniui sudaromos sąlygos internetu kurti, keisti ir panaikinti visų formų juridinius asmenis per notarus arba teisingumo aktą.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				elektroniniu formatu, paskelbimas Moniteur belge. Nuostatos, nurodančios įstatymų ir karališkųjų dekretų įsigaliojimą, laipsniškai sudarant galimybę internetu kurti, keisti ir panaikinti visų teisinių formų juridinius asmenis						
78	E. valdžia: konkurso	M	Naujų reglamentavimo	Įstatymo nuostata, nurodanti				II ketv.	2022	Įsigaliojo naujas karališkasis dekretas, kuriuo pritaikoma federalinė viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimo

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	procedūra (R-2.02)		aplinkybių įsigaliojimas	naujojo Karaliaus dekreto įsigaliojimą						sistema, kad būtų lengviau naudotis nauja ir patobulinta e. valdžios platforma. Naujuoju Karaliaus dekretu siekiama: - Federalinės viešųjų pirkimų politikos dalyvių suderinimas (vienas narys/vienas balsas) siekiant padidinti federalinių bendrų viešųjų pirkimų skverbties lygį; - Priima bendras veiksmų gaires, kuriomis siekiama tikslingesnių tikslų, susijusių su tvarių vystymusi ir MVĮ galimybėmis (įskaitant inovacijas); - Pirkimo strategijų rengimas perkant segmentus su kategorijų planais. - Stiprinti SPF Bosa federalinio pirkimo centro vaidmenį. - Užbaigti administracinių procedūrų supaprastinimą ir standartizavimą, visų pirma siekiant patenkinti federalinių dalyvių poreikius;
79	E. valdžia: konkurso procedūra (R-2.02)	M	Naujos priemonės įgyvendinimas	Veikia nauja e. viešųjų pirkimų platforma				IV ketv.	2024	Veikia nauja e. viešųjų pirkimų platforma. Naujoji platforma tikruoju laiku teikia duomenis apie viešuosius pirkimus visoje šalyje. Naują ir patobulintą platformą sudaro bent šie moduliai: Vidaus patvirtinimo srutai su skaitmeniniais parašais, panaikinant popierinius patvirtinimus, šabloninis variklis, didinant nuoseklumą ir mažinantis klaidų skaičių, pateikiant struktūrizuotus klausimynus, kuriais

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektinė reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazin is lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										sumažinamas sudėtingumas ir klaidos pateikimo metu ir paspartinamas vertinimo procesas, į vediklį panašus kontrolinis sąrašas pirkėjams, padedantis jiems geriau ir nuosekliau vykdyti paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus; Naujojoje platformoje tikruoju laiku teikiami duomenys apie viešuosius pirkimus visoje šalyje ir numatomos sąsajos su federalinio biudžeto ir sąskaitų faktūrų išrašymo priemonėmis galimybės. Priimant projekto sprendimus dėl galimų papildomų funkcijų, turi būti atsižvelgiama į numatomą jų investicijų grąžą federalinėms platformos klientų organizacijoms.

E.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicija I-2.05[L]. „Skaitmenizacijos SPF: Federalinės žemės prieglobsčio ir imigracijos valdymo procesų skaitmeninimas“

Šia papriemone siekiama modernizuoti skaitmeninę infrastruktūrą, kad būtų galima geriau ir kontroliuojamai integruotis į vidaus ir viešąsias tarnybas, modernizuoti ir plėtoti migracijos paslaugas, daugiausia dėmesio skiriant naudotojų patirčiai; Projektas apima skaitmeninės integracijos platformos, užsienio piliečių kryžkelės duomenų bazės sukūrimą ir duomenų saugyklos, kurioje bus galima generuoti, saugoti, struktūrizuoti ir derinti su migracija susijusius duomenis ir statistiką, sukūrimą. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

E.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
54b.	Skaitmeninimo SPF (I-2.05)[L]	M	Nustatyti reikalavimai	Nustatyti ir patvirtinti reikalavimai, projektas ir sprendimai				II ketv.	2022	Reikalavimus, projektą ir būtinus sprendimus nustato kompetentingos administracijos ir tvirtina kompetentinga ministerija.
55b.	Skaitmeninimo SPF (I-2.05)[L]	M	Projektai užbaigti, o rezultatas veikia	Projektas užbaigtas ir veikia				II ketv.	2026	Projektas užbaigtas ir vykdomas. Išmokėta 17 700 000 EUR.

F.2.3 KOMPONENTAS. OPTINĖS SKAIDULOS, 5G IR NAUJOS TECHNOLOGIJOS

Ši Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro reformos ir investicijos, susijusios su 5G, itin didelio pralaidumo junglumo infrastruktūra ir dirbtiniu intelektu (DI), kurie, kaip tikimasi, bus esminiai skaitmeninės pertvarkos Belgijoje elementai.

Komponentu prisidedama prie konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos 2020.3 įgyvendinimo, nes jame raginama investicijas sutelkti į skaitmeninę pertvarką, visų pirma į skaitmeninę infrastruktūrą, pavyzdžiui, į 5G ir gigabitinius tinklus, ir į konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.3, kurioje raginama su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į tvarius mokslinius tyrimus ir inovacijas, visų pirma skaitmeninio srityje, atsižvelgiant į regioninius skirtumus.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

F.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-2.13 investicija. Vokiškai kalbančios bendruomenės „baltųjų zonų aprėptis plėtojant itin sparčius šviesolaidinius tinklus“

Investicija siekiama skatinti šviesolaidinį pasirengimą Belgijoje. Šią priemonę sudaro investicijos per bendrą įmonę į šviesolaidžio diegimą visoje vokiškai kalbančioje Bendrijos teritorijoje, t. y. teritorijoje, kurioje tokios investicijos laikomos komerciškai neperspektyviomis. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-2.14 investicija. Briuselio sostinės regiono „Dirbtinio intelekto instituto kūrimas siekiant panaudoti šią technologiją visuomenės uždaviniams spręsti“

Šiomis investicijomis skatinamas į žmogų orientuotas dirbtinio intelekto naudojimas tokiose srityse kaip sveikata ir gerovė, aplinka, judumas, energetika, žiniasklaida ir demokratija, taip pat remiant dvejopą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, užtikrinant, kad DI mokslinių tyrimų, inovacijų ir diegimo procesuose atsispsindėtų visuomenės ir individualūs interesai. Bendrosios gerovės institutui Briuselyje (FARI) skirtas dirbtinis intelektas yra tiltas tarp akademinės bendruomenės, įmonių, politikos formavimo ir piliečių ir yra grindžiamas trimis ramsčiais: 1) Dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų ir inovacijų centras: akademinės bendruomenės, pramonės, politikos formuotojų ir piliečių bendromis jėgomis kurti plačiai priimtinus dirbtinio intelekto sprendimus, 2) DI ir visuomenės ekspertų grupė: dirbtinio intelekto svarstymas ir padėtis visuomenėje; ir 3) DI testas ir patirties laboratorija: dirbtinio intelekto ir duomenimis grindžiamų technologijų demonstravimas siekiant didinti plačiosios visuomenės ir pramonės informuotumą (įskaitant mokymo aspektą). 1 ir 3 ramsčiai įtraukti į planą. Paslaugos apima miesto masto skaitmeninę dvejopą⁶ paramą vietos valdžios institucijoms miestų planavimo ir piliečių dalyvavimo srityse. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-2.15 investicija. Valonijos regiono 35 verslo parkų Valonijoje junglumo gerinimas

Šiomis investicijomis šviesolaidinio pluošto diegimas Valonijos regiono infrastruktūros finansavimo bendrovės „Sofico“ 35 viešuosiuose verslo parkuose Valonijos regione, kai tokios investicijos laikomos komerciškai neperspektyviomis, kad visuose Valonijos regiono viešuosiuose verslo parkuose būtų užtikrinta 100 % šviesolaidinė aprėptis (toliau – 35 verslo parkai). Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

R-2.03 reforma. „5G ryšio įdiegimas. Nacionalinis fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio planas. Federalinis ir regioninis lygmuo“

⁶ Skaitmeniniai dvyniai yra virtualios fizinio pasaulio objektų, procesų ar vietų kopijos.

Šią priemonę sudaro tiek federalinio, tiek regioninio lygmens reformos, kuriomis tikimasi pašalinti kliūtis, įskaitant reguliavimo kliūtis, 5G diegimui ir itin spartaus ryšio infrastruktūros, pavyzdžiui, šviesolaidinio ryšio, diegimui. Federaliniu lygmeniu 5G įstatymas ir karališkieji potvarkiai dėl ES pirmenybinių spektro juostų skyrimo įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. 5G spektro aukcionas investicijoms palankiomis sąlygomis užbaigiamas⁷ iki 2022 m. birželio 30 d. Be to, visi trys regionai turi peržiūrėti radiacijos standartus, nes juose turi būti numatyta galimybė veiksmingai diegti 5G spektrą tiek privačiam, tiek pramoniniam naudojimui, jei mano, kad tai būtina ir rekomenduoja atitinkami komitetai; tokiu atveju peržiūrėti regioniniai standartai įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d.

Belgija taip pat įgyvendina junglumo priemonių rinkinį, kuris turi apimti geriausią praktiką, kaip sumažinti elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudas ir užtikrinti veiksmingą prieigą prie Belgijai pritaikyto 5G radijo spektro. Tai apima nacionalines veiksmų gaires, kuriomis siekiama supaprastinti licencijų išdavimo ir leidimų išdavimo procedūras, susijusias su 5G ir itin didelio pralaidumo tinklų, pavyzdžiui, šviesolaidinių linijų, diegimu. Iki 2022 m. birželio 30 d. paskelbiama ataskaita dėl sujungiamumo priemonių rinkinio įgyvendinimo padėties.

F.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

⁷ Kaip apibrėžta 2020 m. rugsėjo 18 d. Komisijos rekomendacijoje dėl bendro Sąjungos priemonių rinkinio, kuriuo siekiama mažinti itin didelio pralaidumo tinklų diegimo sąnaudas ir užtikrinti savalaikę ir investicijoms palankią prieigą prie 5G radijo spektro, kad būtų skatinamas junglumas remiant ekonomikos atsigavimą po COVID-19 krizės Sąjungoje.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
80	Baltųjų zonų aprėptis kuriant itin didelės spartos šviesolaidinius tinklus (I-2.13)	T	Aprėpties		% (proc.)	0	20	II ketv.	2026	20 % vokiškai kalbančios bendruomenės namų ūkių (7400 namų) šviesolaidinėse baltosiose zonose turi prieigą prie itin didelio pralaidumo fiksuotojo šviesolaidinio ryšio tinklą.
81	Dirbtinio intelekto instituto kūrimas siekiant naudoti šią technologiją visuomenės uždaviniams spręsti (I-2.14)	M	Dirbtinio intelekto bandomųjų projektų, skirtų Bendrosios gerovės institutui, užbaigimas	Patvirtinta galutinė ataskaita dėl DI bandomųjų projektų Bendrosios gerovės institutui				II ketv.	2022	Užbaigti keturi bandomieji DI projektai Bendrosios gerovės institutui, pagal kuriuos Briuselio regione teikiamos paramos paslaugos (pvz., mokymas, programinės įrangos sprendimų koncepcijų įrodymo rengimas) siekiant pelno arba ne pelno organizacijoms arba viešosioms organizacijoms tokiose srityse kaip švietimas dirbtinio intelekto srityje, sveikatos priežiūra ir užimtumas.
82	Dirbtinio intelekto instituto kūrimas siekiant naudoti šią technologiją visuomenės uždaviniams spręsti (I-2.14)	M	Dirbtinio intelekto srityje sukurta Bendrosios gerovės instituto	Daugiadalykė dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos ekspertų grupė, sukurta DI Bendrosios gerovės institutui				IV ketv.	2023	Sukurta daugiadalykė DI, duomenų ir robotikos ekspertų grupė Bendrosios gerovės institutui, kuri bus pasirengusi remti Briuselio sostinės regiono teikiamas viešąsias paslaugas ir šio regiono skaitmeninę pertvarką.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
			ekspertų grupė							
83	Dirbtinio intelekto instituto kūrimas siekiant naudoti šią technologiją visuomenės uždaviniams spręsti (I-2.14)	T	DI paslaugos, kurias DI teikia Bendrosios gerovės institutui		Skaičius	0	3	IV ketv.	2024	Trys DI paslaugos, kurias DI teikia Bendros gerovės institutui, teikia vietos valdžios institucijoms, t. y. skaitmeninė porinė parama, mokymai ir konsultacinė veikla, susijusi su piliečiams teikiamomis paslaugomis (pvz., dalyvavimas).
84	Gerinti susisiekimą su 35 verslo parkais Valonijoje (I-2.15)	T	Šviesolaidinės jungtys 35 verslo parkams		Skaičius	0	35	IV ketv.	2025	35 vieši regioniniai verslo parkai Valonijoje gauna prieigą prie fiksuotojo itin didelio pralaidumo šviesolaidinių tinklų.
89	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	„EU Connectivity“ priemonių rinkinys	Įgyvendintas ES sujungiamumo priemonių rinkinys, įskaitant veiksmų gaires				II ketv.	2021	Planuojama įgyvendinti priimtą ES junglumo priemonių rinkinį, įskaitant veiksmų gairių, kuriomis siekiama supaprastinti licencijavimo ir leidimų išdavimo procedūras, susijusias su 5G ir itin didelio pralaidumo tinklų, pavyzdžiui, šviesolaidžio, diegimu, priėmimą.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
90	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	5G spektro skyrimo teisės aktų sistemos paskelbimas	5G spektro skyrimo teisinės sistemos paskelbimas				IV ketv.	2021	Teisės aktų ir karališųjų dekretų, kuriais siekiama 5G tinklams palankiomis sąlygomis paskirti ES pirmaujančias radijo spektro juostas, kaip apibrėžė Radijo spektro politikos grupė, paskelbimas.
91	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	5G aukcionas	Belgijos pašto paslaugų ir telekomunikacijų instituto 5G aukciono organizavimas ir įgyvendinimas investicijoms palankiomis sąlygomis				II ketv.	2022	Federalinė telekomunikacijų reguliavimo institucija (Belgijos pašto paslaugų ir telekomunikacijų institutas) užbaigia 5G aukcioną investicijoms palankiomis sąlygomis, visų pirma: kvietimas teikti paraiškas, programinės įrangos kūrimas (remiantis karališkaisiais dekretais), programinės įrangos testavimas, naudotojo vadovai ir gairės, kandidatų tinkamumo tikrinimas, aukcionų rengėjų mokymas, aukcionų rengimas, Belgijos pašto paslaugų ir telekomunikacijų instituto sprendimas suteikti licencijas (konsultuojantis su regionais).

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
92	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	Status Connectivity Priemonių rinkinio įgyvendinimas	Ataskaitos dėl sujungiamumo priemonių rinkinio įgyvendinimo padėties paskelbimas				II ketv.	2022	Federalinės telekomunikacijų ministerijos paskelbta ataskaita dėl junglumo priemonių rinkinio įgyvendinimo padėties, atsižvelgiant į Belgijos junglumo priemonių rinkinio įgyvendinimo veiksmų gairėse nustatytą taikymo sritį ir procesą.
93	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	Trijų regionų teisės aktų sistemos, susijusios su radiacijos standartais, peržiūra	Regioninių teisės aktų sistemų, susijusių su radiacijos standartais, peržiūra remiantis kompetentingų komitetų ir komisijų rekomendacijomis				III ketv.	2022	Remiantis atitinkamų komitetų ir komisijų pateiktomis rekomendacijomis ir pranešimais, kuriuose vertinama galimybė iš dalies pakeisti savo atitinkamas teisės aktų sistemas dėl radiacijos standartų, pritaikyti ir įsigalioti Flandrijos, Briuselio sostinės ir Valonijos regiono teisės aktų sistemas, iš dalies pakeisti radiacijos standartus, jei manoma, kad tai būtina ir rekomenduojama atitinkami komitetai, kad 5G spektrą būtų galima veiksmingai diegti tiek privačiam, tiek pramoniniam naudojimui.

G. 3.1 KOMPONENTAS: DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ EISMO INFRASTRUKTŪRA

Pagal šį Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą siūlomomis priemonėmis siekiama išplėsti ir atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą visoje Belgijoje.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2020.3, kurioje Belgija raginama investicijas sutelkti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į tvaraus transporto infrastruktūrą.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

G.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-3A investicija. Dviračių infrastruktūra

Investicijų tikslas – sukurti papildomą dviračių infrastruktūrą ir pagerinti esamą infrastruktūrą. Šią priemonę sudaro toliau nurodytos keturios priemonės.

- I-3.01 investicija. Flandrijos regiono dviračių infrastruktūra
- I-3.02 investicija. Valonijos regiono dviračių infrastruktūra – Vėlo koridoriai
- Investicija I-3.03a. Briuselio sostinės regiono dviračių infrastruktūra „Vėlo Plus“ – RBC

I-3.01 investicija. Flandrijos regiono dviračių infrastruktūra

Šias investicijas sudaro 40 km naujų dviračių takų tiesimas ir 365 km dviračių takų atnaujinimas. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-3.02 investicija. Valonijos regiono dviračių infrastruktūra – Vėlo koridoriai

Šias investicijas sudaro ne mažiau kaip 11,57 km dviračių takų tiesimas dviem dviračių koridoriais palei greitkelį E411 ir maršrutu N275. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

Investicija I-3.03a. Briuselio sostinės regiono dviračių infrastruktūra „Vėlo Plus“ – RBC

Šias investicijas sudaro ne mažiau kaip 7000 dviračių stovėjimo vietų ir ne mažiau kaip 11,7 km dviračių takų statyba ir 4,5 km dviračių takų modernizavimas Briuselyje. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

G.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
94	Dviračių infrastruktūra (I-3A)	M	Visų dviračių ir pėsčiųjų projektų pradžia	Sprendimo priėmimas arba sutarties sudarymas				II ketv.	2024	<u>Dviračių infrastruktūra – VLA (I-3.01)</u>: Sprendimų dėl Beleidtsdomein Mobiliteit en Openbare Werken programos biudžeto ir (arba) subsidijų sąlygų priėmimas. <u>Dviračių infrastruktūra – koridoriai vélo-WAL (I-3.02)</u>: Sutarčių sudarymas keturiuose Valonijos ruožuose <u>Dviračių infrastruktūra – VeloPlus – RBC (I-3.03)</u>: Sprendimo dėl dviračių takų Briuselyje priėmimas (RBC)
95	Dviračių infrastruktūra (I-3A)	T	Nauji ir atnaujinti dviračių keliai		km	0	6.3	I ketv.	2024	6,3 km naujų ir atnaujintų dviračių takų. Šis tikslas preliminariai suskirstomas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiami pirmiau nurodyti dviračių takų kilometrai: i) Briuselio sostinės regionas (susijęs su I-3.03): 6,3 km atnaujintų ir naujų kelių
96	Dviračių infrastruktūra (I-3A)	T	Nauji ir atnaujinti dviračių keliai		km	6.3	432.77	II ketv.	2026	432,77 km km naujų ir atnaujintų dviračių takų. Šis tikslas preliminariai suskirstomas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiami pirmiau nurodyti dviračių takų kilometrai: i) Briuselio sostinės regionas (susijęs su I-3.03): 4,5 atnaujinta ir 11,7 naujų km ii) Flandrijos regionas (susijęs su I-3.01): 365,0 atnaujinta ir 40,0 naujų km iii) Valonijos regionas (susijęs su I-3.02): 11,57 naujas km

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
97	Dviračių infrastruktūra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Naujos viešos dviračių stovėjimo aikštelės gyventojams		Dviračių stovėjimo vietos	0	7 000	II ketv.	2026	7000 naujų viešųjų dviračių stovėjimo vietų.

G.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicija I-3.03b. Federalinės valstybės „Vélo Plus“ – FED

Šios investicijos apima ne mažiau kaip 4,8 km dviračių takų nutiesimą Briuselyje. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-3.04 investicija. Federalinės žemės dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra – Šumanas

Šias investicijas sudaro ne mažiau kaip 25000 m² dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros statyba aplink Šumano aikštę Briuselyje. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

G.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
96a	Dviračių infrastruktūra – Vélo Plus – Federalinė valstybė (I-3.03b)[L]	M	Visų dviračių ir pėsčiųjų projektų pradžia	Sprendimo priėmimas arba sutarties sudarymas				II ketv.	2024	Statybos leidimo išdavimas Briuselyje.
96b.	Dviračių infrastruktūra – Vélo Plus – Federalinė valstybė (I-3.03b) [L]	T	Nauji ir atnaujinti dviračių keliai		km	0	4.8	II ketv.	2026	4,8 km naujų ir atnaujintų dviračių takų.
98	Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra . Šumanas (I-3.04) [L]	T	Nauja viešoji erdvė pėstiesiems, dviratininkams ir viešajam transportui Šumane		m²	0	25 000	II ketv.	2026	25 000 m² naujos viešosios erdvės pėstiesiems, dviratininkams ir viešajam transportui Šumane

H. 3.2 KOMPONENTAS: PERĖJIMAS PRIE KITŲ TRANSPORTO RŪŠIŲ

Pagal šį Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą siūlomomis priemonėmis siekiama remti perėjimą prie kitų transporto rūšių investuojant į geležinkelius, vietos viešąjį transportą, pažangų judumą ir vidaus vandenų kelius.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.3, kurioje Belgija raginama „su investicijomis susijusių ekonominę politiką sutelkti į darnųjį transportą, įskaitant geležinkelių infrastruktūros modernizavimą, perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką ir mokslinius tyrimus bei inovacijas, visų pirma skaitmeninio srityje, atsižvelgiant į regioninius skirtumus. Spręsti didėjančias judumo problemas stiprinant paskatas ir šalinant kliūtis kolektyvinio ir mažataršio transporto pasiūlai ir paklausai didinti“ ir konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2020.3, kurioje Belgija raginama „investuoti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į tvaraus transporto infrastruktūrą“.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

H.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-3.01 reforma. Federalinės žemės „Performance Infrabel/NMBS-SNCB“

Šia reforma siekiama patvirtinti naujas NMBS-SNCB ir Infrabel veiklos sutartis ir jos daugiametį investicijų planą, kuriuo užtikrinama bent:

- Iki 2031 m. laiku vykdyti investicijas į priemiestinius geležinkelius „Réseau suburbain bruxellois – Gewestelijk ExpressNet“ (RER-GEN) pagal Tarpreregioninio bendradarbiavimo susitarimą⁸ dėl strateginių geležinkelių investicijų⁹.
- Sutartyje numatytos tinkamos paskatos užtikrinti veiksmingumą ir paslaugų kokybę.
- Į šį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą įtrauktos visos investicijos I-3.09 „Geležinkelių pasiekiamos ir daugiarūšės geležinkelio stotys“, I-3.10 „Geležinkeliai – efektyvus tinklas – FED“ ir I-3.12 „Geležinkeliai. Išmanus judumas. FED“.

Sutartis sudaroma ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d.

R-3.02 reforma. Federalinės valstybės „judumo biudžetas“

Šia reforma siekiama sustiprinti paskatas didinti transporto tarp namų ir darbo rūšių, kurios yra tvari alternatyva įmonės automobiliams (t. y. kolektyviniam transportui ir dviračiui), paklausą, nes dabartinės judumo biudžeto programos naudojimas tebėra labai ribotas. Tikslas – paskatinti perėjimą nuo automobilių prie kitų transporto rūšių. Reformą sudaro įstatymo, kuriuo apibrėžiamas peržiūrėtas judumo biudžetas, priėmimas. Judumo biudžeto peržiūros įstatymo skyrius įsigalioja ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 1 d.

I-3B investicija. „Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje“

Investicijos tikslas – stiprinti viešąjį transportą Valonijoje. Šią priemonę sudaro šios keturios priemonės:

⁸ Plg. Ia priedą „Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques / Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge“.

⁹ Tai daroma atsižvelgiant į 2018 m. KŠSR Nr. 3: „Įveikti didėjančius judumo iššūkius, visų pirma investuojant į naują ar esamą transporto infrastruktūrą ir stiprinant paskatas naudotis kolektyviniu ir mažataršiu transportu“.

- I-3.07 investicija. Valonijos regiono „metro išplėtimas“
- I-3.08 investicija. Valonijos regiono pažangieji kelio signalai

I-3C investicija. „Geležinkelių atnaujinimo ir stoties prieinamumo darbai“

Investicijos tikslas – atnaujinti geležinkelius ir padaryti geležinkelio stotis prieinamesnes. Šią priemonę sudaro šios dvi priemonės:

- I-3.09 investicija. Federalinės žemės geležinkelio pasiekiamos ir daugiarūšės traukinių stotys
- I-3.10 investicija. Federalinės žemės „geležinkelis. Veiksmingas tinklas“

I-3D investicija. „Atvirųjų duomenų išmanaus judumo tikslais išjungimas“

Investicijos tikslas – atverti atvirųjų duomenų išmanaus judumo taikomąją programą. Šią priemonę sudaro šios dvi priemonės:

- I-3.12 investicija. Federalinės žemės „geležinkeliai. Išmanus judumas“
- I-3.13 investicija. Briuselio sostinės regiono „mobilumas kaip paslauga“ (MaaS) dislokavimas

I-3E investicija. „Geležinkelių IT modulių gyvybė“

Investicijos tikslas – įdiegti IT modulius, kuriais gerinamas eismo valdymas ir bilietų pardavimas. Šią priemonę sudaro šios dvi priemonės:

- I-3.10 investicija. Federalinės žemės „geležinkelis. Veiksmingas tinklas“
- I-3.12 investicija. Federalinės žemės „geležinkeliai. Išmanus judumas“

I-3.07 investicija. Valonijos regiono „metro išplėtimas“

Šias investicijas sudaro Šarlerua lengvojo metro tinklo atnaujinimas ir išplėtimas 5,5 km iki Didžiosios Šarlerua (Viviers). Veiklos sąnaudų padidėjimas siekiant kompensuoti išplėstas metro paslaugas įtraukiamas į Valonijos regiono „Opérateur de Transport de Wallonie“ pakeistą viešųjų paslaugų sutartį. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-3.08 investicija. Valonijos regiono pažangieji kelio signalai

Šios investicijos apima išmaniųjų šviesoforų įrengimą viešojo transporto autobusams Valonijoje ne mažiau kaip 400 kryžkelių. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-3.09 investicija. Federalinės žemės geležinkelio pasiekiamos ir daugiarūšės traukinių stotys

Pagal Komisijos reglamente (ES) Nr. 1300/2014 nustatytas technines sąveikumo specifikacijas šios investicijos apima ne mažiau kaip 6000 dviračių stovėjimo vietų statybą geležinkelio stotyse¹⁰ ir ne mažiau kaip 25 iš 28 nustatytų stočių¹¹ prieinamumą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-3.10 investicija. Federalinės žemės „geležinkelis. Veiksmingas tinklas“

Šias investicijas sudaro ne mažiau kaip 32 viso tinklo geležinkelio ruožų modernizavimas, bent 18 specialių krovinių vežimo geležinkeliais infrastruktūros objektų modernizavimas, bent penkių infrastruktūros kliūčių, trukdančių veikti linijai Briuselis-Liuksemburgas (Eurocap geležinkelis), pašalinimas bent keturioms geležinkelio kliūtims Briuselyje ir eismo valdymui skirto IT modulio sukūrimas. Kai kurie projektai apima išlaidas, kurios remiamos ne pagal EGADP, o pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Tai susiję su geležinkelio linijomis L154 (bėgių darbai, kontaktinio tinklo darbai, trijų geležinkelio pervažų išmontavimas ir perjungimo stoties pritaikymas), L24 (įtaisyti bėgių keliai ant tilto per Alberto kanalą, bėgių kelio ir kontaktinio tinklo darbai), L166

¹⁰ Diest, Gent Dampoort, Herentals, Leuven, Mechelen-Nekkerspoel.

¹¹ Barvaux, Dinant, Fexche-le-haut-clocher, Marche-en-famenne, Zwijndrecht, Alken, Buggenhout, Eupen, Fleurus, Louvain-la-Neuve, Sint-Agatha-Berchem, Watermael, Ans, Antwerpen-Zuid, Blankenberge, Diest, Mechelen-Nekkerspoel, Visé, Huy, Luttre, Meiser, Sint-Job, Tubize, Verviers-Central, Waremmе, Kiewit, Sint-Truiden ir Diepenbeek.

(įtaisyti balastiniai bėgių keliai tiesiami į dvi brigadas per Lesės upę ir vienas tiltas per nacionalinį kelią, kelio ir kontaktinio tinklo darbus bei dviejų geležinkelio pervažų pašalinimas) ir Antverpeno centrinės geležinkelio stoties tunelių valdymo sistemai (sukurti poveikio mažinimo planą, linijinės šiluminės „pluoštinio lazerio“ gaisro aptikimo sistemos, automatizuotos saugos valdymo sistemos įrengimas, priežiūrinės kontrolės ir duomenų gavimo vizualizavimo sistemos įdiegimas ir atitikties SIL ir SRT TSS reikalavimams patvirtinimas). Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-3.11 investicija. Valonijos regiono „Canal Albert and Trilogiport“

Šiomis investicijomis siekiama išplėsti Lježo Trilogiporto daugiarūšę platformą, padidinti trijų tiltų (Lixhe, Haccourt ir Hermalle-Sous-Argenteau) aukštį virš Alberto Kanalo ir įrengti papildomą upę viename tiltelyje (Lanaye) virš Alberto-Kanalo, kad baržomis būtų galima vežti krovinius iki 9,1 m (4 krovinių sluoksniai). Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

I-3.12 investicija. Federalinės žemės „geležinkeliai. Išmanus judumas“

Šios investicijos apima atvirųjų duomenų maršruto planavimo ir aštuonių IT modulių su bilietais pardavimo platforma, sąveikia su kitais Belgijos regioniniais vežėjais (STIB-MIVB, De Lijn, TEC), įdiegimą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

I-3.13 investicija. Briuselio sostinės regiono „mobilumas kaip paslauga“ (MaaS) dislokavimas

Šios investicijos apima Briuselio duomenų centro sukūrimą, kad būtų galima greitai saugoti, tvarkyti, analizuoti judumo duomenis, gautus judumo paslaugų teikėjų ir judumo kaip paslaugų telkėjų (toliau – MaaS agregatoriai), ir jais keistis. Briuselio duomenų centras apima ne tik viešąjį transportą, bet ir važiavimą dviračiu. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

I-3.14 investicija. Briuselio sostinės regiono dotacijos perėjimui prie kitų transporto rūšių

Šiomis investicijomis remiama nauja persvarstyta perėjimo prie kitų transporto rūšių dotacija, pakeičianti dotaciją „Bruxelles’Air“, ją išplečiant visoms naujų rūšių tvarioms transporto rūšims (dalijimuisi automobiliu, dalijimusi dviračiais, paspirtukais), kad būtų sustiprintos paskatos didinti kolektyvinio ir mažataršio transporto paklausą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

I-3.15 investicija. Briuselio sostinės regiono „pažangus judėjimas“

Šios investicijos apima judumo kaip paslaugos IT sistemos („SmartMove“) kūrimą Briuselio ir sostinės regione su programėle, kad naudotojams būtų teikiama išsami ir tiksli informacija apie esamas transporto rūšis, įskaitant atitinkamas jų sąnaudas, ypatingą dėmesį skiriant poveikiui spūstims ir aplinkai. Investicijos taip pat apima netiesioginio aptarnavimo tarnybos sekimą, interneto svetainę, tapatumo nustatymą ir programinę įrangą, skirtą kainodarai ir kainodarai imituoti, taip pat kryžminių nuorodų duomenims su automatinio numerių atpažinimu. IT sistemos taip pat apima kelių apmokestinimo komponentą, o dėl kelių apmokestinimo vis dar diskutuoja įvairūs regionai. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

H.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
99	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	T	Pagrindinių autobusų (pažangiųjų kelių signalų ir lengvojo metro (Šarlerua) infrastruktūros darbų pradžia		Projektai	0	2	III ketv.	2023	<u>Metro Šarlerua – WAL (I-3.07)</u> - Visų pastatų ir aplinkosaugos leidimų išdavimas <u>Išmanieji kelio signalai – WAL (I-3.08)</u> - Sutarčių skyrimas visiems viešiesiems darbams (skelbtas pranešimas apie sutarties skyrimą)
100	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	T	Išmaniųjų kelių šviesoforų įdiegimas		Sankryžų su išmaniaisiais kelių šviesoforais centralizuotoje platformoje skaičius		260	II ketv.	2025	<u>Išmanieji kelio signalai – WAL (I-3.08)</u> - 260 kryžkelių įranga su išmaniaisiais kelio signalais.
101	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	T	Darbų ir sankryžų su išmaniaisiais kelių šviesoforais užbaigimas		Km: Sankryžų su išmaniaisiais kelių šviesoforais centralizuotoje	2	5,5 400	II ketv.	2026	Centralizuotoje kelių signalizavimo platformoje veikia 5,5 km papildomos viešojo transporto infrastruktūros, skirtos netaršiai, metro plėtrai (Šarlerua) ir 400 sankryžų su išmaniaisiais šviesoforais viešojo transporto autobusams.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
					platformoje skaičius					
102	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	M	Peržiūrėtos OTW (organisme de Transport de Wallonie) viešųjų paslaugų sutarties pasirašymas	Patikslinta OTW (organisme de Transport de Wallonie) viešųjų paslaugų sutartis				II ketv.	2024	Pasirašytos patikslintos OTW (pranc. Organisme de Transport de Wallonie) viešųjų paslaugų sutarties su įsipareigojimu kompensuoti papildomas veiklos išlaidas, susijusias su netaisytą Šarlerua metro ir Lježo tramvajumi.
103	Geležinkelio atnaujinimo ir stoties prieinamumo darbai (I-3C)	T	Geležinkelių atnaujinimo ir modernizavimo darbų bei stoties prieinamumo darbų užbaigimas (1 etapas)		Užbaigti darbai	0	32	III ketv.	2022	Užbaigiamos 27 intervencinės priemonės geležinkelių infrastruktūrai atnaujinti (I-3.10) ir užtikrinti 5 stočių prieinamumą (I-3.09) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/2014, remiantis bent keturiais kriterijais: – aukštos platformos (76 cm); platformos, prieinamos per rampas arba lifthus; - lytėjimo įspėjamojo paviršiaus kreipiamoji sistema; ir – bent vienas bilietų pardavimo automatas, prieinamas riboto judumo asmenims. Ir pridėti 6000 dviračių stovėjimo vietų.
104	Geležinkelio atnaujinimo ir stoties	T	Geležinkelių atnaujinimo ir modernizavimo darbų bei		Užbaigti darbai	32	62	III ketv.	2023	Užbaigti 50 intervencijų siekiant atnaujinti geležinkelių infrastruktūrą (I-3.10) ir užtikrinti 12 stočių prieinamumą (I-3.09) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/2014, remiantis bent keturiais kriterijais:

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	prieinamumo darbai (I-3C)		stoties prieinamumo darbų užbaigimas (2 etapas)							– aukštos platformos (76 cm); platformos, prieinamos per rampas arba lifthus; - lytėjimo įspėjamojo paviršiaus kreipiamoji sistema; ir – bent vienas bilietų pardavimo automatas, prieinamas riboto judumo asmenims.
105	Geležinkelio atnaujinimo ir stoties prieinamumo darbai (I-3C)	T	Geležinkelių atnaujinimo ir modernizavimo darbų bei stoties prieinamumo darbų užbaigimas (3 etapas)		Užbaigti darbai	62	84	II ketv.	2026	Užbaigti 59 intervencinius veiksmus geležinkelių infrastruktūrai atnaujinti ir 25 stotims padaryti prieinamas (I-3.09) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/2014, remiantis bent keturiais kriterijais: – aukštos platformos (76 cm); platformos, prieinamos per rampas arba lifthus; - lytėjimo įspėjamojo paviršiaus kreipiamoji sistema; ir – bent vienas bilietų pardavimo automatas, prieinamas riboto judumo asmenims.
106	Alberto kanalas ir Trilogiportas (I-3.11)	M	Sutarčių dėl tiltų per Alberto kanalą darbų ir naujos Trilogiport platformos sudarymas	Rašytinis pranešimas apie sutarties sudarymą				I ketv.	2025	Visų sutarčių dėl naujos daugiarašio transporto platformos Trilogiport Lježe ir keturių tiltų virš Alberto-Kanalio (Lanaye, Lixhe, Haccourt ir Hermalle-Sous-Argenteau tiltų) darbų sudarymas.
107	Alberto kanalas ir Trilogiportas (I-3.11)	T	Tiltų per Alberto kanalą darbų užbaigimas ir		Darbų skaičius	0	5	II ketv.	2026	Užbaigti Lježo Trilogiporto daugiarašės platformos („procès-verbal de reception provisoire“) darbus ir darbus, kuriais siekiama padidinti trijų tiltų aukštį virš Alberto Kalalo (Lixhe, Haccourt ir Hermalle-Sous-Argenteau

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinė reikšmė)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
			nauja platforma Trilogiport							tiltai) ir viename tiltelyje virš Albert-Kanal (Lanaye) įrengti papildomą upių signalizaciją.
108	Atvirųjų duomenų išmaniam judumui taikomosios programos atvėrimas (I-3D)	T	Atvirųjų duomenų išmanaus judumo taikomosios programos atvėrimas		Projektai	0	3	I ketv.	2025	Atvirųjų duomenų išmaniam judumui taikomosios programos atvėrimas. – SNCB bilietų pardavimas (1 projektas), – SNCB planavimas ir tikralaikiai duomenys (1 projektas) – Mobilumo paslaugos Briuselyje (1 projektas)
109	Tęsti geležinkelių IT modulių veikimą (I-3E)	T	Tęsti geležinkelių IT modulių veikimą		Moduliai	0	10	IV ketv.	2024	Tęsti geležinkelių IT modulių veikimą: – Infrabelų eismo valdymo sistema (1 modulis) SNCB-NMBS maršruto planuotojas (1 modulis) SNCB-NMBS „Ticketing“ sudedamosios dalys (8 moduliai), kuriomis sudaromos geresnės sąlygos krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais veiklai ir klientų patirčiai.
110	Mobiliteitsbudget (R-3.02)	M	Mobilumo biudžeto priėmimas	Mobilumo biudžeto priėmimas	-	-	-	III ketv.	2021	Judumo biudžeto priėmimas.
111	SNCB/INFRA BEL eksploatacinės	M	Naujų NMBS-SNCB ir Infrabel veiklos	Sutarčių patvirtinimas	-	-	-	II ketv.	2023	Į naują sutartį dėl sutarties vykdymo įtraukiamos nuostatos, kuriomis užtikrinama: – laiku atlikti LKL-GEN darbai pagal įstatymą, kuriuo priimamas tarpregioninio bendradarbiavimo susitarimas

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinė reikšmė)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	charakteristikos (R-3.01)		sutarčių ir daugiamečio investicijų plano patvirtinimas, sutartis							dėl strateginių investicijų į geležinkelius (Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques / Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuur, Moniteur belge – 11.03.2019 – Belgisch Staatsblad, I priedas) – Sutartyje numatytos tinkamos paskatos užtikrinti veiksmingumą ir paslaugų kokybę; – investicijų į šį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą užbaigimas I-3.09 „Geležinkelių prieinamumas ir daugiarūšio transporto stotys“, I-3.10 „Geležinkeliai – efektyvus tinklas – FED“ ir I-3.12 „Geležinkeliai – išmanus judumas – FED“.
112	Pažangioji viela (I-3.15)	M	Veikia „Smart Move“ taikomoji programa	„Smart Move“ taikomosios programos įdiegimas	-	-	-	II ketv.	2022	„Smart Move“ taikomoji programa veikia ir bandymo etapas baigtas. – Hyper Care stebėsena ir vertinimas Poveikio vertinimas ir tobulinimo procesų nustatymas

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektinė reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinė reikšmė)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
113	Perėjimo prie kitų transporto rūšių dotacijos (I-3.14)	T	Pirmieji 4375 prašymai dėl dotacijų už perėjimą prie kitų transporto rūšių		Skaičius	0	4 375	IV ketv. v.	2023	Buvo pateiktos paraiškos dėl 4375 naujų perėjimo prie kitų transporto rūšių dotacijų.

I.3.3 KOMPONENTAS: KELIŲ TRANSPORTO ŽALINIMAS

Pagal šį Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą siūlomomis priemonėmis siekiama remti mažataršį kelių transportą.

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2019.3 sutelkti su investicijomis susijusią ekonominę politiką į darnųjį transportą, įskaitant geležinkelių infrastruktūros modernizavimą, perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką [...] Atsisakyti didėjančius judumo iššūkius, stiprinant paskatas ir šalinant kliūtis kolektyvinio ir mažataršio transporto pasiūlai ir paklausai didinti, ir konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2020.3, pagal kurią investicijos sutelkiamos į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į darnaus transporto infrastruktūrą.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

I.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-3F investicija. „Įkrovimo stotys“

Investicijų tikslai – įrengti elektros įkrovimo stoteles. Šią priemonę sudaro šios keturios papriemonės:

- R-3.04 reforma. Valonijos regiono įkrovimo stotys – WAL
- R-3.05 reforma. Briuselio sostinės regiono įkrovimo stotys – RBC
- I-3.18 investicija. Federalinės žemės įkrovimo stotelės – FED
- I-3.19 investicija. Flandrijos regiono „įkrovimo stotys – VLA“

I-3G investicija. „Autobusų parko žalinimas“

- I-3.16 investicija. Flandrijos regiono autobusų parko žalinimas – VLA
- I-3.17 investicija. Briuselio sostinės regiono autobusų parko žalinimas – RBC
- I-3.20 investicija. Briuselio sostinės regiono autobusų parko žalinimas – RBC

R-3.03 reforma. Federalinės žemės „netaršūs automobiliai – FED“

Šia reforma siekiama laipsniškai panaikinti esamą įmonių automobilių apmokestinimo schemą, kad ji būtų taikoma įprastiniams automobiliams, o nuo 2026 m. ji būtų taikoma tik elektromobiliams. Reformuotoje įmonių automobilių apmokestinimo sistemoje numatoma: 1) Nuo 2026 m. įsigytų įprastinių bendrovių automobilių negalima atskaityti, 2) laipsniškas įprastų bendrovių automobilių, įsigytų nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d., mokesčio atskaitos tarifo sumažinimas, siekiant iki 2028 m. pasiekti 0 proc., 3) laipsniškas netaršių bendrovių automobilių mokesčio atskaitos tarifo sumažinimas, kad iki 2031 m. jis pasiektų ne daugiau kaip 67,5 proc., ir 4) 2023–2025 m. hibridiniams kompanijos automobiliams skirto benzino ir dyzelino mokesčio atskaita, kuri iki 2023 m. sausio mėn. būtų sumažinta iki 50 proc. Be to, (5) įprastinių automobilių, įsigytų nuo 2023 m. liepos 1 d., atveju CO₂ įnašas nuo 2023 m. liepos 1 d. didėja 2,25, o 2025 m., 2026 m. palaipsniui didinamas iki 5,50 koeficiento 2027 m. (6) už netaršius bendrovių automobilius, įsigytus nuo 2023 m. liepos 1 d., minimalus solidarumo įnašas nuo 2025 m. didinamas taip, kad ilguoju laikotarpiu už vidutinį bendrovės automobilį būtų mokama tokia pati socialinio draudimo įmokų suma, kokia buvo plano priėmimo metu. Reforma, įskaitant pirmiau minėtus pereinamuosius laikotarpius ir įgyvendinimo etapus, priimama ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d. ir įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

R-3.04 reforma. Valonijos regiono įkrovimo stotys – WAL

Šia reforma siekiama priimti teisės aktų sistemą ir suteikti koncesijas dėl įkrovimo infrastruktūros Valonijos regione, taip pat įrengti 4708 viešąsias įkrovimo prieigas. Nustatant įrengiamų viešųjų įkrovimo prieigų ekvivalentų (CPE) skaičiaus tikslinį rodiklį atsižvelgiama į orientacinį tikslą, kad vienas CPE būtų taikomas dešimčiai elektra varomų transporto priemonių. Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Valonijos vyriausybė priima elektros įkrovimo stotelių diegimo planą ir jis nedelsiant įgyvendinamas, kad iki 2026 m. birželio 30 d. būtų pasiekti jo tikslai.

R-3.05 reforma. Briuselio sostinės regiono įkrovimo stotys – RBC

Šia priemone siekiama iki 2023 m. gruodžio 31 d. priimti teisės aktų sistemą ir suteikti koncesijas dėl įkrovimo infrastruktūros Briuselio ir sostinės regione ir įrengti 360 viešųjų įkrovimo punktų. Šis planas turi atitikti Direktyvą 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir turi būti reguliariai atnaujinamas ir juo užtikrinama, kad būtų pasiektas regiono tikslas. Dekretas, kuriuo nustatomi saugumo standartai, kurių reikia laikytis įrengiant ne gatvės įkrovimo punktus Briuselio sostinės regione, priimamas ne vėliau kaip 2022 m. kovo 1 d. ir įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. liepos 31 d. Visa priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

R-3.06 reforma. Flandrijos regiono „netaršaus transporto stimuliavimas“

Šia priemone siekiama priimti teisinę sistemą, kuria Flandrijos regione būtų skatinama įrengti viešuosius įkrovimo punktus koncesijos būdu ir pusiau viešai prieinamais punktais. Teisės aktų sistema suteikia galimybę sudaryti būsimų įkrovimo prieigų žemėlapi, skelbti viešųjų įkrovimo prieigų koncesijos konkursus, skatinti pusiau viešųjų įkrovimo prieigų diegimą privačioje nuosavybėje, sumažinti administracinę naštą, sutrumpinti įkrovimo prieigų įrengimo laiką ir skatinti pažangų elektros energijos įkrovimą, kad būtų subalansuota elektros energijos pasiūla ir paklausa. Teisės aktų sistema įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d.

R-3.07 reforma. Flandrijos regiono „Sukčiavimas išmetamųjų teršalų srityje“

Šią priemonę sudaro i) naujos NOx bandymų teisinės sistemos priėmimas (jei vykdant mokslinius tyrimus galima taikyti procedūrą), didelio masto transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio stebėsenos, patobulintų patikrinimų kelyje ir veiksmingos eksploatuojamų transporto priemonių atitikties bandymų programos ir ii) IT sistema, kurioje išmetamųjų teršalų duomenys integruojami su periodinių techninių patikrinimų ir patikrinimų kelyje stebėjimais, siekiant toliau tobulinti eksploatuojamų transporto priemonių atitikties bandymų programą.

Teisinė sistema paskelbiama ne vėliau kaip 2023 m. balandžio mėn. ir įsigalioja pagal toliau nurodytą laikotarpį. Iki 2023 m. liepos 1 d. turi būti įdiegta didelio masto transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio stebėsenos, įgyvendinti geresni patikrinimai kelyje ir pradėta veiksminga eksploatuojamų transporto priemonių atitikties bandymų programa. Jei iki 2022 m. kovo 31 d. bus parengta įmanoma NOx bandymo procedūra, ji turi būti įgyvendinta 2023 m. Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. turi būti užbaigta ir įgyvendinta visa priemonė (visiškas IT sistemos, kuri sudaro sąlygas toliau integruoti kelyje ir periodinius techninius patikrinimus su eksploatuojamų transporto priemonių atitikties programa, užbaigimas).

I-3.16 investicija. Flandrijos regiono autobusų parko žalinimas – VLA

Šias Flandrijos regioninio viešojo transporto operatoriaus „VVM-De Lijn“ investicijas sudaro:

– ne mažiau kaip 225 M3 žemagrindžių hibridinių autobusų modifikavimas į prie elektros tinklo jungiamus hibridinius autobusus,

ne mažiau kaip 32 M3 prie elektros tinklo jungiamų hibridinių autobusų pirkimas,

ne mažiau kaip -54 M3 žemagrindžių elektrinių autobusų pirkimas,

įrengti ne mažiau kaip 345 autobusų įkrovimo stoteles.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-3.17 investicija. Briuselio sostinės regiono autobusų parko žalinimas – RBC

Šią investiciją į Briuselio-Sostinės regiono viešojo transporto įmonę „STIB-MIVB“ sudaro 12 M3 žemagrindžių elektrinių autobusų pirkimas. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-3.18 investicija. Federalinės žemės įkrovimo stotelės – FED

Šiomis investicijomis remiamos mokestinės paskatos privačioms ir pusiau viešoms elektromobilių įkrovimo stotelėms. Mokesčių paskata leidžia atskaityti įkrovimo punkto namuose ir prekybos centruose, prekybos centruose ir įmonių automobilių stovėjimo aikštelėse įrengimo išlaidas. Mokesčių paskata turi sudaryti sąlygas įrengti bent 36551 privačių įkrovimo punktų. Mokesčių paskata įsigalioja ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d. Gali būti, kad kiti ES fondai taip pat prisideda prie įkrovimo stotelių, kurioms taikoma ši mokesčių paskata, įrengimo.

I-3.19 investicija. Flandrijos regiono „įkrovimo stotys – VLA“

Šios investicijos apima 27000 įkrovimo punktų (viešųjų ir pusiau viešųjų įkrovimo punktų) įrengimą visame Flandrijos regione. Flandrijos regionas parengia planus, kaip optimizuoti įkrovimo prieigų, prieinamų visą parą, diegimą ir remti saugyklų plėtrą teritorijose, esančiose toli nuo įkrovimo zonų greitkeluose. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-3.20 investicija. Valonijos regiono autobusų parko žalinimas – WAL

Šias investicijas, skirtas Valonijos regiono viešojo transporto operatoriui „Le TEC-OTW“, sudaro 14 sujungtų elektrinių autobusų, 18 dviračių elektrinių autobusų, lėto ir greito įkrovimo stotelių pirkimas ir autobusų sandėlio statyba elektros transporto priemonių parkui. Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. birželio 31 d.

I.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
114	Autobusų parko žalinimas (I-3G)	T	Oficialus įsakymas dėl žaliųjų autobusų ir susijusios įkrovimo infrastruktūros Flandrijoje ir Briuselyje		Užsakymai ir pasiūlymai dėl pasiūlymų	0	6	IV ketv.	2024	Autobusų parko žalinimas. VLA - Užsakymas hibridiniams autobusams modifikuoti į e. hibridinius autobusus iš dalies pakeičiant galiojančią preliminarįją sutartį - Pagal galiojančią preliminarįją sutartį pateiktas prie elektros tinklo jungiamų hibridinių autobusų užsakymas - Užsakymas visiškai elektriniams autobusams - Užsakymas įrengti įkrovimo infrastruktūrą (visiškai) elektrinių autobusų ir prie elektros tinklo jungiamų hibridinių autobusų depuose Autobusų parko žalinimas – GTEVS - 12 sujungtų elektrinių autobusų užsakymas
115	Autobusų parko žalinimas – (I-3G)	T	Flandrijoje, Briuselyje ir Valonijoje techniškai pritaikyti žalieji autobusai ir sandėliai		Transporto priemonės	0	342	IV ketv.	2025	Autobusų parko žalinimas. VLA - Pristatomi ir pradedami eksploatuoti 257 nauji ir atnaujinti prie elektros tinklo jungiami e. hibridiniai autobusai (autobusai pritaikyti paslaugoms teikti toje vietovėje, kurioje jie yra paskirti) - 54 Visiškai elektriniai autobusai pristatomi ir pradedami eksploatuoti (autobusai pritaikyti paslaugoms teikti toje vietovėje, kurioje jie yra paskirti)

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										- Įkrovimo infrastruktūra pradedama eksploatuoti nustatytose vietose esančiuose autobusų depuose. Autobusų parko žalinimas – GTEVS - 12 sujungtųjų elektrinių autobusų pristatymas ir bandymai Autobusų parko žalinimas – WAL - 14 sujungtųjų elektrinių autobusų pristatymas - 5 dvinarių elektrinių autobusų pristatymas
115 b	Autobusų parko žalinimas – (I-3G)	T	Valonijoje naujai pastatyti žalieji autobusai ir sandėlis		Transporto priemonės	342	355	II ketv.	2026	Autobusų parko žalinimas – WAL - 13 visiškai sujungtųjų elektrinių autobusų pristatymas - 32 „žemo“ įkrovimo stotelės ir 2 greito įkrovimo stotelės (viena autobusų depe, kita – terminalo linijoje) įrengimas - Veikia autobusų sandėlis.
116	Netaršių transporto priemonių skatinimas – VLA (R-3.06)	M	Įkrovimo infrastruktūros diegimo Flandrijos regione sistemos priėmimas	Sistemos priėmimas				IV ketv.	2021	Politikos sistemos, skirtos įkrovimo infrastruktūros diegimui Flandrijos regione, priėmimas. Politikos sistema sudaro sąlygas: būsimų įkrovimo prieigų žemėlapis paskelbti viešųjų įkrovimo prieigų koncesijos konkursus skatinti (pusiau) viešųjų įkrovimo prieigų diegimą privačioje srityje

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										– sutrumpinti įkrovimo prieigų įrengimo laiko liniją sumažinant administracinę naštą – skatinti pažangų elektros energijos įkrovimą
117	Įkrovimo stotelės – VLA (I-3.19)	M	Koncesijų dėl įkrovimo infrastruktūros suteikimas	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				II ketv.	2022	Koncesijų dėl įkrovimo infrastruktūros suteikimas. Viešosios įkrovimo infrastruktūros diegimo sistema užtikrinama Flandrijos vyriausybės suteiktomis koncesijomis, o diegimas paliekamas privatiems veiklos vykdytojams.
118	Įkrovimo stotelės – GTEVS (R-3.05)	M	Dekreto, kuriuo nustatomi saugumo standartai, ir infrastruktūros įgyvendinimo plano priėmimas	Dekreto, kuriuo nustatomi saugumo standartai, ir infrastruktūros įgyvendinimo plano priėmimas				I ketv.	2022	Dekreto, kuriuo nustatomi saugumo standartai, kurių turi būti laikomasi įrengiant ne gatvėje esančius įkrovimo punktus Briuselio sostinės regione, įskaitant minimalų santykį, kuris turi būti įrengtas kiekvienoje stovėjimo aikštelėje ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d., priėmimas. Ir infrastruktūros įgyvendinimo plano, į kurį įtraukiama: - Briuselyje įrengiamų viešųjų įkrovimo prieigų geografinis pasiskirstymas, kuris vėliau atnaujinamas kas trejus metus - Viešųjų įkrovimo punktų, kurie turi būti įrengti 2022–2024 m., tikslinis rodiklis - Greito įkroviklio įrengimo mieste planas - Ne gatvės įkrovimo infrastruktūros įrengimo

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										planas, aptartas su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais (pvz., viešosiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis, mažmeninės prekybos sektoriumi, būsto sektoriumi, biurų pastatų sektoriumi). Šis planas turi atitikti Alternatyviųjų degalų infrastruktūros direktyvą, reguliariai atnaujinamas ir juo užtikrinama, kad būtų pasiektas regiono tikslas.
119	Įkrovimo stotelės – WAL (R-3.04)	M	Elektros įkrovimo stotelių diegimo plano priėmimas	Elektros įkrovimo stotelių diegimo plano priėmimas				III ketv.	2022	Priimamas įkrovimo stotelių diegimo planas, į kurį įtraukiama: Įkrovimo punktų, kurie turi būti įrengti iki 2026 m. gruodžio 31 d., skaičius; –Infrastruktūros diegimo procedūros Ad hoc paramos mechanizmai administracinei naštai mažinti Būtinas pagrindas skelbti kvietimus teikti pasiūlymus – Tikslas iki 2026 m. įrengti viešųjų įkrovimo punktų ekvivalentiškumo (CPE) skaičių, atsižvelgiant į orientacinį tikslą, kad vienas CPE būtų taikomas dešimčiai elektra varomų transporto priemonių.
120	Įkrovimo stotelės. FED (I-3.18)	M	Mokesčių paskatos įrengti privačius ir	Mokesčių paskatos priėmimas				IV ketv.	2021	Mokesčių paskatos įrengti privačius ir pusiau viešuosius įkrovimo punktus priėmimas.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
			pusiau viešuosius įkrovimo punktus priėmimas							
121	Įkrovimo stotelės (I-3F)	T	Papildomi veikiantys pusiau viešieji ir viešieji įkrovimo punktai (1 etapas)		Įkrovimo punktai (CPE)	0	8 460	II ketv.	2023	Pasiekti papildomus 8460 veikiančių pusiau viešųjų ir viešųjų įkrovimo punktų ekvivalentų (CPE). Šis tikslas preliminarai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas įkrovimo punktų skaičius: i) Flandrijos regionas (susijęs su I-3.19): 8100 įkrovimo punktų ii) Briuselio sostinės regionas (susijęs su R-3.05): 360 įkrovimo punktų
122	Įkrovimo stotelės (I-3F)	T	Papildomi klausimai veikiantys privatieji, pusiau viešieji ir viešieji įkrovimo punktai (2 etapas)		Įkrovimo punktai (CPE)	8 460	20 160	II ketv.	2025	Pasiekti 20160 papildomų veikiančių privačiųjų, pusiau viešųjų ir viešųjų įkrovimo punktų ekvivalentų (CPE). Šis tikslas preliminarai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas įkrovimo punktų skaičius: i) Flandrijos regionas (susijęs su I-3.19): 19800 įkrovimo punktų

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										ii) Briuselio sostinės regionas (susijęs su R-3.05): 360
123	Įkrovimo stotelės (I-3F)	T	Papildomi veikiantys privatieji, pusiau viešieji ir viešieji įkrovimo punktai (3 etapas)		Įkrovimo punktai (CPE)	20 160	68 579	II ketv.	2026	Pasiekti 68579 papildomų veikiančių privačiųjų, pusiau viešųjų ir viešųjų įkrovimo punktų ekvivalentų (CPE). Šis tikslas preliminarai suskirstytas į šiuos tarpinius tikslus, kurių atskirai pasiekti nereikia, jei pasiekiamas pirmiau nurodytas įkrovimo punktų skaičius: i) Flandrijos regionas (susijęs su I-3.18): 36511 įkrovimo punktų ii) Flandrijos regionas (susijęs su I-3.19): 27000 įkrovimo punktų iii) Valonijos regionas (susijęs su R-3.04): 4708 įkrovimo punktai iv) Briuselio sostinės regionas (susijęs su R-3.05): 360 įkrovimo punktų
124	Sukčiavimas išmetamųjų teršalų srityje (R-3.07)	M	Transporto priemonių išmetamųjų teršalų stebėsenos Flandrijoje teisinės sistemos priėmimas	Teisinės sistemos priėmimas				I ketv.	2023	Priėmimas: - Teisės aktai, reikalingi siekiant įgyvendinti pragmatišką NOx bandymų procedūrą, kad būtų sustiprinta periodinė techninė apžiūra, siekiant 2023 m. III ketv. pradėti bandymą; – Teisiniai patobulinimai siekiant išplėsti patikrinimų kelyje taikymo sritį, kad ji apimtų visų tipų transporto priemones (tikslas: 2022)

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										- Nauji teisės aktai: esama teisinės sistemos, kad būtų galima vykdyti didelio masto kelių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio stebėseną (nuotolinį stebėjimą ir galbūt „plume chasing“) ir jos taikymą geresniam vykdymo užtikrinimui ir politikos vertinimui (tikslas: 2022)
125	Sukčiavimas išmetamųjų teršalų srityje (R-3.07)	M	IT sistema, kurioje išmetamųjų teršalų duomenys integruojami su stebėjimais, atliekamais atliekant periodinius techninius ir kelių eismo saugumo patikrinimus.	IT sistemos eksploataavimo pradžia				IV ketv.	2024	IT sistema, kurioje išmetamųjų teršalų duomenys integruojami su pastabomis apie periodinius techninius ir kelių eismo saugumo patikrinimus, parengtus ir prieinamus visiems suinteresuotiesiems subjektams.
126	Netaršių bendrovių automobiliai (R-3.03)	M	Įstatymo, kuriuo reformuojama įmonių automobilių apmokestinimas	Įstatymo, kuriuo reformuojama įmonių automobilių mokesčio				III ketv.	2021	Federaliniame parlamente patvirtinta reformuota įmonių automobilių apmokestinimo sistema, pagal kurią nuo 2026 m. nauji bendrovių automobiliai turi būti visiškai netaršūs, kad galėtų pasinaudoti esama lengvatine sistema. Reformuotoje įmonių

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavim o vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvir tis	Meta i	
			o schema, priėmimas	schema, pritaikymo projekto tvirtinimas						automobilių apmokestinimo schemoje numatoma: 1) nuo 2026 m. įsigytų tradicinių bendrovių automobilių atskaityti negalima, 2) laipsniškas mokesčio atskaitos tarifo, taikomo įprastiniams bendrovės automobiliams, įsigytiems nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d., sumažinimas iki 0 proc. iki 2028 m., 3) laipsniškas netaršių bendrovių automobilių mokesčio atskaitos tarifo sumažinimas, kad iki 2031 m. jis pasiektų ne daugiau kaip 67,5 proc., ir 4) 2023–2025 m. įsigytų hibridinių bendrovių automobilių benzino ir dyzelino mokesčio atskaita, sumažinta iki 50 proc. nuo 2023 m. sausio 1 d. Be to, (5) įprastinių automobilių, įsigytų nuo 2023 m. liepos 1 d., atveju CO₂ įnašas nuo 2023 m. liepos 1 d. didėja 2,25, o 2025 m., 2026 m. palaipsniui didinamas iki 5,50 koeficiento 2027 m. (6) netaršių bendrovių automobilių, įsigytų nuo 2023 m. liepos 1 d., minimalus solidarumo įnašas nuo 2025 m. didinamas taip, kad ilguoju laikotarpiu už vidutinį bendrovės automobilį būtų mokama tokia pati socialinio draudimo įmokų suma, kokia buvo plano pateikimo metu.

J. 4.1 KOMPONENTAS: ŠVIETIMAS 2.0

Pagal šį Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą siūlomomis priemonėmis siekiama gerinti švietimo sistemų įtraukumą, kartu gerinant jų veiklos rezultatus, kad būtų užtikrinta, jog mokoma kompetencija geriau atitiktų darbo rinkoje reikalingą kompetenciją.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2019.2, kuria siekiama gerinti švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumą bei įtraukumą ir spręsti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties problemą.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

J.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-4.01 reforma. Flandrijos bendruomenės „Digisprong“

Šią reformą sudaro veiksmai, susiję su keturiais ramsčiais: 1) IRT švietimo, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kompiuterinio mąstymo reformos, 2) veiksmingos IRT mokyklų politikos skatinimas stiprinant IRT koordinatorių vaidmenį, 3) skaitmeninių įgūdžių turintys mokytojai ir instruktoriai mokytojams ir 4) sukurti žinių ir konsultavimo centrą, kuris padėtų mokykloms skaitmeninti jų teikiamas švietimo paslaugas. Teisės aktai dėl naujos IRT sistemos, skirtos privalomajam švietimui Flandrijoje, įsigalioja ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

R-4.02 reforma. Flandrijos bendruomenės aukštojo mokslo paaukštinimo fondas

Šia reforma siekiama parengti vizijos dokumentą dėl šių trijų tikslų: Sukurti perspektyvią ir lanksčią pasiūlą Flandrijos aukštojo mokslo įstaigose, 2) toliau plėtoti mokymąsi visą gyvenimą aukštojo mokslo srityje ir 3) kuo geriau pasinaudoti skaitmeninėmis švietimo formomis. Konkrečiai, vizijos dokumente i) apibrėžiamas naujas aukštojo mokslo Flandrijoje profilis, siekiant užtikrinti, kad aukštojo mokslo institucijos būtų pažangiausios, ir ii) sukurti mokymosi visą gyvenimą viziją. Vizijos dokumentą ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. pateikia Flandrijos vyriausybės švietimo ir mokymo ministras.

R-4.03 reforma. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „Pasaulinis kovos su mokyklos nebaigimu veiksmų planas“

Šią reformą sudaro išsami strategija, apimanti tris kryptis – prevenciją, intervenciją, kompensavimą ir darnų bei konkretų vystymąsi, grindžiamą nauju (stiprintu) suinteresuotųjų subjektų, veikiančių įvairiose srityse, ir įvairių paramos paslaugų koordinavimu. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

I-4.01 investicija. Flandrijos bendruomenės „Digisprong“

Šią investiciją sudaro šie du elementai: 1) visoms mokykloms suteikti kiekvienam mokiniui skirtą skaitmeninį prietaisą ir 2) suteikti mokytojams veiksmingas mokymosi priemones ir mokymus jų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

I-4.02 investicija. Flandrijos bendruomenės aukštojo mokslo paaukštinimo fondas

Šias investicijas sudaro 1) perspektyvios ir lanksčios pasiūlos Flandrijos aukštojo mokslo įstaigose sukūrimas, 2) tolesnis mokymosi visą gyvenimą plėtojimas aukštojo mokslo srityje ir 3) parama tvariam naujų skaitmeninių švietimo formų įgyvendinimui. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

I-4.03 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „asmeninis orientavimas privalomojo švietimo srityje“

Šios investicijos plėtojamos siekiant reaguoti į pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių psichosocialines, švietimo ir pedagogines problemas ir kovoti su nepalankių mokymosi sąlygų ir mokyklos nebaigimo dėl COVID-19 plitimu. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

I-4.04 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „skaitmeninė aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi strategija“

Šias investicijas sudaro 1) mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų skaitmeninės įrangos aprūpinimas, 2) mokinių ir mokytojų skaitmeninių įgūdžių ugdymas naudojant specialias skaitmeninių įgūdžių priemones ir metodus. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-4.05 investicija. Briuselio sostinės regiono „skaitmeniniai pokyčiai“ Briuselio mokykloms

Šias investicijas sudaro 1) skaitmeninė įranga mokykloms, kuriose yra daug pažeidžiamų mokinių, ir 2) Briuselio mokyklų vidaus ryšio stiprinimas. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-4.06 investicija. Vokiškai kalbančios bendruomenės „skaitmeninė švietimo transformacija“,

Investicijos tikslas – aprūpinti visus mokytojus ir vidurinių mokyklų mokinius nešiojamaisiais kompiuteriais. Mokytojų įranga yra savanoriška: nešiojamieji kompiuteriai perkami tik tiems mokytojams, kurie prašo nešiojamojo kompiuterio. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-4 investicija. „Skaitmeninės įrangos ir IT infrastruktūros tiekimas mokykloms“

Investicijos „Skaitmeninės įrangos ir IT infrastruktūros tiekimas mokykloms“ tikslas – užtikrinti, kad mokykloms būtų suteikta reikiama skaitmeninė įranga ir IT infrastruktūra.

Investiciją sudaro šios priemonės ir (arba) veiksmai:

- I-4.01 investicija. Flandrijos bendruomenės „Digisprong“
- I-4.04 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „skaitmeninė aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi strategija“
- I-4.06 investicija. Vokiškai kalbančios bendruomenės „skaitmeninė švietimo transformacija“

J.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimų vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Naujos IRT sistemos, skirtos privalomajam švietimui Flandrijoje, priėmimas	Flandrijos parlamentas priėmė naujus teisės aktus, kuriais siekiama patobulinti IRT sistemą				IV ketv.	2023	Flandrijos parlamentas priėmė naują teisės aktą, kuriuo siekiama patobulinti dabartinę IRT sistemą dviem aspektais: IRT koordinatorių vaidmuo mokyklose – ir būtinuosius IRT tikslus. Teisės aktais suteikiama galimybė i) sustiprinti IRT koordinatorių vaidmenį visais švietimo lygmenimis ir užtikrinti geresnę IRT politikos priežiūrą mokyklose iš dalies pakeičiant Dekretą Nr. 31 ir ii) ratifikuoti būtiniausius 2-ojo ir 3-iojo vidurinio ugdymo etapo tikslus.
128	Aukštojo mokslo paaugštinimo fondas (R-4.02)	M	Į ateitį orientuoto, lankstaus ir skaitmeninio aukštojo mokslo vizijos dokumentas	Flandrijos vyriausybės vizijos dokumento priėmimas				IV ketv.	2023	Švietimo ir mokymo ministras patvirtino Flandrijos vyriausybės vizijos dokumentą, kuriame išdėstomas aukštojo mokslo ir mokymosi visą gyvenimą Flandrijoje profilis. Naujuoju tekstu siekiama nustatyti viziją, kaip sukurti Flandrijos aukštojo mokslo portfelį, kuris būtų perspektyvus ir dinamiškas. Jis rengiamas konsultuojantis su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant aukštojo mokslo įstaigas, profesines sritis ir socialinius partnerius. Konkrečiai, jame i) nustatomas naujas Flandrijos aukštojo mokslo profilis, siekiant užtikrinti, kad aukštojo mokslo

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimų vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										institucijos būtų pažangiausios, ir ii) parengti mokymosi visą gyvenimą viziją.
129	Visuotinis kovos su mokyklos nebaigimu veiksmų planas (R-4.03)	M	Naujas išsamus kovos su mokyklos nebaigimu planas	Naujų teisės aktų dėl mokyklos nebaigimo priėmimas prancūzų bendruomenėje				II ketv.	2024	Į bendrą kovos su mokyklos nebaigimu planą įtraukti peržiūrėti dekretai, susiję su 4 pagrindinėmis sritimis: 1) potvarkiu peržiūrimas jų vaidmuo, kad jų misija būtų labiau orientuota į mokyklos nebaigimą. 2) dekretu apribojami atmetimo pagrindai ir įsteigiama viena apeliacinė taryba, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į studentus. 3) dekretu sustiprinami paramos ir prevencijos mechanizmai studentams, demonstruojantiems konkrečius galimo mokyklos nebaigimo požymius (pvz., studentams, kurių 10 dienų nepateisinamas išvykimas). 4) dekrete turi būti skatinami kompensavimo mechanizmai, kad tretieji darbuotojai, ypač tie, kurie praleido kelis mėnesius, galėtų perimti vadovauti trečiosios linijos darbuotojams, kad jie galėtų teikti pereinamojo laikotarpio paramą SAS arba pagal stažuotės ar piliečių projektą.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimų vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
131	Skaitmeninės įrangos ir IT infrastruktūros teikimas mokykloms (I-4)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas		Lėšas gaunančių mokyklų/institucijų skaičius	0	3 828	IV ketv.	2022	3828 Belgijos mokyklos ir (arba) švietimo įstaigos gavo lėšų IRT infrastruktūrai atnaujinti, įskaitant: – Flamandų bendruomenė (I-4.01): 3785 privalomojo ugdymo mokyklos - Vokiškai kalbanti bendruomenė (I-4.06): 43 mokyklos (nuo darželio iki vidurinės mokyklos), kuriose visi mokytojai, gavę prašymą, turi turėti nešiojamąjį kompiuterį, įskaitant 12 vidurinių mokyklų, kuriose visi mokiniai turi turėti nešiojamąjį kompiuterį.
133	Skaitmeninės įrangos ir IT infrastruktūros teikimas mokykloms“ (I-4)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas		Lėšas gaunančių mokyklų ir (arba) institucijų skaičius	3 828	3 905	II ketv.	2026	3905 Belgijos mokyklos ir (arba) švietimo įstaigos gavo lėšų IRT infrastruktūrai atnaujinti, įskaitant: Prancūzų bendruomenė (I-4,04), 40 % (77) socialinio skatinimo švietimo ir aukštojo mokslo įstaigų.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavim o vienetas	Bazinis lygis	Tiksl as	Ketvirtis	Metai	
134	Aukštojo mokslo pažangos fondas (I-4.02)	T	Gerinti aukštojo mokslo pasiūlą Flandrijoje, kad jis taptų labiau orientuotas į ateitį ir lankstesnis		Lėšas gavusių aukštojo mokslo įstaigų skaičius	0	7	IV ketv.	2023	7 aukštojo mokslo institucijos pasinaudojo Aukštojo mokslo pažangos fondu. Pasitelkdamos Aukštojo mokslo pažangos fondą, aukštojo mokslo įstaigos, remdamosi mokymo portfelių analize, parengia veiksmų planus, kuriais siekiama pritaikyti ir sumažinti esamus pasiūlymus ir prireikus kurti naujus pasiūlymus. Be to, dėmesys skiriamas programų pritaikymui atsižvelgiant į darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Visos Flandrijos aukštojo mokslo institucijos turi teisę siūlyti ir teikti projektus pagal šį kvietimą teikti projektus. Tačiau aukštojo mokslo įstaigos neprivalo dalyvauti šiame kvietime ir nepateikia plano priėmimo garantijos.
135	Individualus orientavimas privalomojo švietimo srityje (I-4.03)	M	Naujos dekretų sistemos, kuria nustatomos sistemos intervencijos	Prancūziška i kalbančios bendruomenės parlamentas priima dekretą, kuriuo				III ketv.	2021	Prancūzakalbės bendruomenės parlamentas priima naują dekretą, reglamentuojantį pereinamojo laikotarpio sistemą, įskaitant nuostatas, susijusias su: 1) išteklių skyrimas mokykloms įgyvendinant diferencijavimo ir ištaisymo strategijas ir kovojant su mokyklos nebaigimu, 2) PR-

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavim o vienetas	Bazinis lygis	Tiksl as	Ketvirtis	Metai	
			sąlygos, priėmimas	nustatomos sistemos intervencijos sąlygos						FPO/WBE sutarčių keitimas krizės sąlygomis ir 3) CPMS misijos krizės sąlygomis.
136	Individualus orientavimas privalomojo švietimo srityje (I-4.03)	T	Sustiprintos paramos studentams, kuriems jos reikia, mechanizmo diegimas		Mokyklos (ir CPMS), kurios naudojasi parama ir konsultuojamuoju ugdymu	0	531	IV ketv.	2022	Papildomų išteklių (pvz., mokytojų, pedagogų, psichologinės pagalbos darbuotojų) skyrimas 531 mokyklai ir (arba) CPMS remti, atsižvelgiant į nustatytus poreikius.
137	Perėjimas prie skaitmeninių technologijų Briuselio mokykloms (I-4.05)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas		Mokyklose įrengti IRT prietaisai ir WIFI migrantų antplūdžio valdymo centrai	900	2200	IV ketv.	2021	2200 IRT prietaisų (pvz., nešiojamieji kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios prietaisų skydelės) ir WIFI prieigos punktai turi būti įrengti Briuselio mokyklose. Paskirstymas turi būti grindžiamas mokyklų poreikiais (daugiausia dėmesio skiriant mokykloms, kurių socialinis ir ekonominis indeksas yra žemesnis).

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavim o vienetas	Bazinis lygis	Tiksl as	Ketvirtis	Metai	
138	Perėjimas prie skaitmeninių technologijų Briuselio mokykloms (I-4.05)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas		Vidurinės mokyklose įrengti IRT prietaisai ir WIFI migrantų antplūdžio valdymo centrai	2 200	3 500	IV ketv.	2024	3500 WIFI migrantų antplūdžio valdymo centrų pristatomi Briuselio mokyklose.

K. 4.2 KOMPONENTAS: PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ MOKYMAS IR UŽIMTUMAS

Pagal šį Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą siūlomomis priemonėmis siekiama stiprinti pažeidžiamų grupių, įskaitant migrantų kilmės asmenis, moteris, neįgaliuosius, kalinius ir asmenis, kuriems gresia skaitmeninė atskirtis, socialinę integraciją ir integraciją į darbo rinką. Keliomis priemonėmis siekiama skatinti skaitmeninę įtrauktį ir gerinti prieigą prie pagrindinių paslaugų, pavyzdžiui, e. valdžios, derinant skaitmeninės įrangos tiekimą ir skaitmeninių įgūdžių ugdymą.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.2 dėl pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką stiprinimo ir konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2020.2 dėl krizės poveikio užimtumui ir socialinio poveikio švelninimo.

K.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-4.04 reforma. Federalinės valstybės „kova su diskriminacija darbo rinkoje“

Reforma siekiama kovoti su diskriminacija darbo rinkoje ir ją sudaro 1) diskriminacijos testų reglamentavimo sistemos tobulinimas, 2) turimų tikslinių patikrinimų priemonių ir duomenų gerinimas ir 3) Federalinės valstybinės užimtumo, darbo ir socialinio dialogo tarnybos socialinės teisės stebėsenos tarnybų mokymas ir stiprinimas, siekiant padidinti diferencinių testų veiksmingumą. Pritaikyta diskriminacijos vertinimo reglamentavimo sistema įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.

R-4.05 reforma. Briuselio sostinės regiono perkvalifikavimo strategija

Reforma siekiama skatinti tvarią pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką ir priimti du norminius tekstus, kuriais siekiama: 1) sistemingo skaitmeninių ir kalbinių įgūdžių vertinimo ir (arba) darbo ieškančių asmenų raidos krypties nustatymas ir 2) specialios premijų sistemos, skirtos padėti darbdaviams įdarbinti neįgalius darbo ieškančius asmenis, įdiegimas. Be to, bendrai sutartas pasitraukimo rodiklis (*taux de sortie vers l'emploi*) bus perkeltas į 2023–2027 m. Actiris, Bruxelles Formation ir VDAB Brussel valdymo sutartis, nustatant jo įgyvendinimo, stebėsenos ir poveikio vertinimo sistemą. Norminiai aktai, kuriais skatinama pažeidžiamų grupių integracija į darbo rinką, įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

R-4.06 reforma. Flandrijos bendruomenės „integracinė darbo rinką“

Reforma siekiama integruoti migrantų kilmės asmenis į darbo rinką ir ją sudaro 1) integruotos trajektorijos, skirtos padėti naujai atvykusiems asmenims (ne ES pilietybės turintiems migrantams) integruotis į visuomenę, visų pirma į darbo rinką, kūrimas ir 2) nediskriminavimo politikos stiprinimas sektorių lygmeniu, be kita ko, vykdant griežtesnę stebėseną ir nustatant konkrečius veiksmus, pavyzdžiui, mokymus apie tai, kaip kovoti su diskriminacija, ir veiksmus, skirtus nepalankioje padėtyje esančioms grupėms. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

I-4.07 investicija. Briuselio sostinės regiono perkvalifikavimo strategija

Investicijomis siekiama skatinti tvarią pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką ir jas sudaro 1) sistemingo mokymo trajektorijos nustatymas, daugiausia dėmesio skiriant bedarbių kalbiniais ir skaitmeniniams įgūdžiams stiprinti, 2) teikti skubią vaikų priežiūrą tėvams, kurie buvo įdarbinti arba dalyvavo mokymuose, ir 3) remti socialines inovacijas, įskaitant bandomuosius projektus, susijusius su socialinėmis inovacijomis. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-4.08 investicija. Federalinės žemės „e-įtraukimas Belgijai“

Investicijomis siekiama skatinti pažeidžiamų grupių socialinę ir ekonominę integraciją į visuomenę gerinant jų skaitmeninius įgūdžius. Investicijas sudaro kvietimas teikti projektus, kuriais remiama pažeidžiamų grupių skaitmeninė įtrauktis. Projektais siekiama 1) didinti pažeidžiamų tikslinių grupių informuotumą, kad jos galėtų susipažinti su atitinkamomis IRT, siekiant pagerinti jų asmeninę padėtį ir stiprinti socialinę integraciją, 2) gerinti pažeidžiamų tikslinių grupių skaitmeninius įgūdžius, kad

būtų pagerinta jų asmeninė padėtis ir stiprinama socialinė integracija, arba 3) gerinti pažeidžiamų tikslinių grupių slaugytojų skaitmeninius įgūdžius. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

I-4.09 investicija. Federalinės žemės „skaitmeninės kalinių platformos“

Investicijomis siekiama skatinti socialinę ir ekonominę kalinių integraciją į visuomenę naudojantis skaitmeninėmis paslaugomis. Investicijas sudaro skaitmeninės platformos kalėjimuose sukūrimas, kad kaliniai galėtų dalyvauti mokymuose, naudotis įkalinimo įstaigų paslaugomis ir reabilitacijos paslaugomis, taip pat ieškoti darbo arba prašyti darbo. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-4.10 investicija. Federalinės žemės „lytis ir darbas“

Investicijomis siekiama analizuoti lyčių nelygybę darbo rinkoje ir skatinti moterų integraciją į darbo rinką. Investicijas sudaro kvietimas teikti projektus, kuriais daugiausia dėmesio skiriama pažeidžiamų moterų integracijai į darbo rinką. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-4.11 investicija. Flandrijos regiono „Digibanks“

Investicijomis siekiama skatinti pažeidžiamų grupių socialinę ir ekonominę integraciją skatinant jų skaitmeninę įtrauktį savivaldybių lygmeniu. Investicijas sudaro 1) skaitmeninės aparatinės įrangos skolinimas siekiant užtikrinti vienodas galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis, 2) mokymas ir dalijimasis žiniomis siekiant stiprinti skaitmeninius įgūdžius, įskaitant techninius įgūdžius (pvz., IT įrangos remontą), ir 3) pagalbos teikimas siekiant pagerinti skaitmeninę prieigą prie pagrindinių paslaugų (pvz., Flandrijos vyriausybės skaitmeninių paslaugų, „Mokesčių prie interneto“) per vadinamuosius fizinius centrus. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

K.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
139	Perkvalifikavimo strategija (R-4.05)	M	Briuselio Vyriausybė priima teisės aktus, kuriais siekiama skatinti pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką	Norminių tekstų paskelbimas Oficialiajame leidinyje				IV ketv.	2024	Briuselio Vyriausybė priėmė du teisės aktų tekstus, kuriais siekiama skatinti tvarią pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką, visų pirma 1) sistemingo skaitmeninių ir kalbinių įgūdžių vertinimo ir (arba) darbo ieškančių asmenų raidos krypties įdiegimą ir 2) specialios premijų sistemos, skirtos padėti darbdaviams įdarbinti neįgalius darbo ieškančius asmenis, įdiegimą. Bendrai sutarto pasitraukimo rodiklio (<i>taux de sortie vers l'emploi</i>) perkėlimas į 2023–2027 m. Actiris, Bruxelles Formation ir VDAB Brussel valdymo sutartis, nustatant jo įgyvendinimo, stebėsenos ir poveikio vertinimo sistemą.
140	Kova su diskriminacija darbo rinkoje (R-4.04)	M	Pritaikyta reglamentavimo sistema ir geresnis diferencijuojamųjų testų taikymas	Pritaikytos reguliavimo sistemos paskelbimas Oficialiajame leidinyje				IV ketv.	2023	Paskelbta Oficialiajame leidinyje pritaikyta diferencinių tyrimų reglamentavimo sistema (Socialinio baudžiamojo kodekso 42 straipsnio 1 dalis), 2) patobulintos tikslinės patikros priemonės ir duomenys ir 3) Federalinės valstybinės užimtumo, darbo ir socialinio dialogo tarnybos mokymai ir sustiprintos socialinės teisės stebėsenos tarnybos, siekiant padidinti diferencinių testų veiksmingumą.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
141	Įtrauki darbo rinka (R-4.06)	T	Sektorių nediskriminavimo veiksmų užbaigimas		Sektoriai	0	37	I ketv.	2023	37 profesiniai sektoriai įgyvendina nediskriminavimo veiksmus (žr. 2021–2022 m. nediskriminavimo ir įtraukties papildymus). Flandrijos vyriausybė vertina kiekvieno veiksmo įgyvendinimą remdamasi individualiais iš anksto nustatytais kiekvieno sektoriaus įsipareigojimais.
142	Įtrauki darbo rinka (R-4.06)	T	Naujas integruotas kelias naujiems dalyviams		Dalyvių	0	2 000	IV ketv.	2023	2000 naujų dalyvių, dalyvavusių naujame integruotame kelyje.
143	Perkvalifikavimo strategija (I-4.07)	M	Dotacijų, susijusių su socialinių inovacijų iniciatyvomis, skyrimas	Rašytinis pranešimas apie sutarties skyrimą laureatams				II ketv.	2023	Valstybinių užimtumo tarnybų dotacijų skyrimas socialinių inovacijų iniciatyvoms pagal viešųjų pirkimų specifikacijose nustatytus kriterijus.
144	Perkvalifikavimo strategija (I-4.07)	T	Kompetencijos profilis ir konsultavimas darbo klausimais		Darbo ieškantiems asmenims	0	6 000	IV ketv.	2024	6000 darbo ieškančių asmenų Briuselyje pasinaudojo kompetencijos profiliu ir sistemingomis konsultacijomis darbo klausimais, daugiausia dėmesio skirdami valstybinės užimtumo tarnybos įdiegtiems kalbiniais ir skaitmeniniams įgūdžiams.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
145	Perkvalifikavimo strategija (I-4.07)	T	Žmonių su negalia tvarios integracijos kelias		Neįgalieji	0	450	IV ketv.	2025	450 neįgaliųjų (darbo ieškančių asmenų arba darbuotojų) dalyvavo pagal tvarios integracijos krypties mokymo modulį.
146	E. įtrauktis Belgijai (I-4.08)	T	Dotacijų skyrimas		Skirtos dotacijos	0	15	II ketv.	2024	Kompetentinga įstaiga ir PPS socialinė integracija skyrė 15 dotacijų projektams, atitinkantiems 2021 m. gruodžio 15 d. paskelbto dokumento „Project e-inclusion for Belgium – Grant criteria.pdf“ kriterijus. Projektais siekiama 1) didinti pažeidžiamų tikslinių grupių informuotumą, kad jos galėtų susipažinti su atitinkamomis IRT, siekiant pagerinti jų asmeninę padėtį ir stiprinti socialinę integraciją, 2) gerinti pažeidžiamų tikslinių grupių skaitmeninius įgūdžius, kad būtų pagerinta jų asmeninė padėtis ir stiprinama socialinė integracija, ir 3) gerinti pažeidžiamų tikslinių grupių slaugytojų skaitmeninius įgūdžius.
147	Kaliniams skirtos skaitmeninės platformos (I-4.09)	T	Diegimo užbaigimas		Kalėjimai	0	32	IV ketv.	2024	Skaitmeninės platformos 32 kalėjimuose įdiegimas, kad kaliniai galėtų: 1) dalyvauti mokymuose iš savo padalinio arba atlikti reikalaujamas pratybas per internetinius arba tiesioginius mokymo kursus; 2) naudotis įkalinimo įstaigų paslaugomis ir reabilitacijos paslaugomis; 3) turi ribotą ir

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										saugią prieigą prie interneto, kad galėtų ieškoti darbo ar prašyti darbo, naudotis skaitmeniniais kūrinių arba keistis informacija su giminačiais ir paramos tarnybomis.
148	Lytis ir darbas (I-4.10)	T	Moterų dalyvavimas vietos projektuose		Moterys	0	250	IV ketv.	2024	250 moterų dalyvauja vietos projektuose, atitinkančiuose 2022 m. rugsėjo mėn. paskelbtame kvietimo teikti pasiūlymus dokumente nustatytus kriterijus.
149	Digibanks (I-4.11)	T	Partnerystės, skirtos skaitmeninei įtraukčiai skatinti, pasirašymas		Savivaldybės	0	100	IV ketv.	2022	100 Flandrijos savivaldybių pasirašoma „Digibank“ partnerystė su Flandrijos darbo ir socialinės ekonomikos departamentu, kuria siekiama 1) užtikrinti vienodas galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis teikiant knyginis kompiuterius, atrankinę patikrą ir kitą aparatinę įrangą bei teikiant paramą konkrečiomis aplinkybėmis (pvz., teikiant skolinimo paslaugas); Skaitmeninių įgūdžių, tiek asmeninių, tiek techninių įgūdžių (pvz., IT įrangos taisymo) stiprinimas rengiant mokymus ir dalijantis žiniomis; 3) skaitmeninės prieigos prie esminių paslaugų (pvz., Flandrijos vyriausybės skaitmeninių paslaugų „Tax-on-web“) pirkimas per vadinamuosius fizinius centrus.

L. 4.3 KOMPONENTAS: SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Šio Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento priemonėmis siekiama dviejų tikslų:

- didinti socialinio būsto pasiūlą, kad būtų užtikrintos deramos būsto sąlygos pažeidžiamoms grupėms (benamiams, neįgaliesiems arba asmenims, netekusiems savarankiškumo) pagal deinstitutionalizavimo strategiją;
- gerinti ankstyvosios vaikų priežiūros paslaugų aprėptį, visų pirma pažeidžiamiesiems namų ūkiams Valonijoje, įskaitant mažas pajamas gaunančias moteris ir vienišus tėvus.

Šiuo komponentu siekiama suteikti pažeidžiamoms grupėms infrastruktūrą, kad jos galėtų lengviau integruotis į darbo rinką ir apskritai į visuomenę.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.2 dėl paskatų nedirbti ir pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką stiprinimo ir konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2020.2 dėl krizės poveikio užimtumui ir socialinio poveikio mažinimo.

L.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-4.12 investicija. Valonijos regiono „viešojo komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra“

Investicijos apima i) mažos nuomos būsto, ii) įtraukaus ir solidaraus būsto, taip pat iii) apgyvendinimo vietų prastai gyvenamosioms grupėms statybą ir renovaciją. Be to, investicijas sudaro iv) pažeidžiamų asmenų, t. y. vyresnių nei 65 metų žmonių ir (arba) neįgaliųjų, namų įrengimas nuotolinėmis pagalbos dėžutėmis, kad būtų galima atidėti šių asmenų, turinčių mažiau savarankiškumo, apgyvendinimą globos įstaigose arba sutrumpinti jų hospitalizavimo trukmę. Prieš investuodama Valonijos vyriausybė priima ilgalaikės priežiūros deinstitutionalizavimo strategiją. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-4.13 investicija. Valonijos regiono ankstyvosios vaikų priežiūros infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

Investicijomis siekiama pagerinti ankstyvosios vaikų priežiūros paslaugų aprėptį. Investicijos apima vaikų priežiūros vietų statybą ir efektyviai energiją vartojančią renovaciją. Tose savivaldybėse sukuriami naujų vietų, kuriose vaikų priežiūros paslaugų aprėptis yra maža, moterų užimtumo lygis žemas, didelė vienišų tėvų dalis ir mažos pajamos vienam gyventojui. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

L.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
150	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra (I-4.12)	M	Valonijos deinstitutionalizavimo strategija (Valonijos sveikatos politika)	Valonijos vyriausybė patvirtino Valonijos deinstitutionalizavimo strategiją				IV ketv.	2021	Valonijos regiono deinstitutionalizavimo strategijos patvirtinimas įgyvendinant Valonijos sveikatos politiką, visų pirma pagyvenusiams žmonėms ir neįgaliesiems: 1) apibrėžti deinstitutionalizavimo koncepciją, 2) nustatyti institucionalizavimo ir deinstitutionalizavimo kriterijus, 3) pateikti priimančiosios ir apgyvendinimo įstaigų iniciuoto deinstitutionalizavimo kiekybinį ir kokybinį vertinimą, 4) parengti dabartinę padėtų paslaugų teikimo srityje ir 5) teikti rekomendacijas dėl strategijos įgyvendinimo.
151	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra (I-4.12)	T	Darbo dalies skyrimas		Gyvenamieji būstai	0	280	II ketv.	2024	Ūkio subjektų sudaromos darbo pirkimo sutartys dėl 280 pigių būstų).
152	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra (I-4.12)	T	Nuotolinės pagalbos autonomiją praradusiems žmonėms įdiegimas		Įrengtos nuotolinės pagalbos dėžutės	0	5 000	III ketv.	2025	5000 nuotolinių pagalbos dėžių, įrengtų pažeidžiamų asmenų, t. y. vyresnių nei 65 metų asmenų ir (arba) neįgalųjų, namuose.
153	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų	T	Gyvenamieji būstai, kuriuos galima užimti		Naujų arba renovuotų	0	1 212	III ketv.	2026	Valonijos regione pastatyti arba renovuoti 1212 komunalinių paslaugų būstų (mažos nuomos būstų, įtraukių ir solidarumu grindžiamų būstų,

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	asmenų būsto plėtra (I-4.12)				būstų skaičius					taip pat apgyvendinimo vietų prastai gyvenamoms grupėms).
154	Ankstyvosios vaikų priežiūros infrastruktūros statyba ir renovacija (I-4.13)	T	Darbų sutarčių sudarymas su projektų vykdytojais		Vaikų priežiūros vietos	0	255	IV ketv.	2023	Veiklos vykdytojai (darželiai) sudaro darbų sutartis dėl 15 % naujai sukurtų vaikų priežiūros vietų, t. y. 255.
155	Ankstyvosios vaikų priežiūros infrastruktūros statyba ir renovacija (I-4.13)	T	Vaikų priežiūros vietų atvėrimas		Sukurtų arba renovuotų vaikų priežiūros vietų skaičius	0	1 700	III ketv.	2026	Valonijoje sukurta 1700 naujų vaikų priežiūros vietų, kurios yra ankstyvos vaikų priežiūros infrastruktūros dalis. Naujos vaikų priežiūros vietos apima abi vietas, sukurtas statant naujus pastatus arba renovavus esamus pastatus.

M. 4.4 KOMPONENTAS: KARJEROS PABAIGA IR PENSIJOS

Šiuo Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama pateikti politinį atsaką į pensijų sistemos iššūkius, susijusius su socialiniu adekvatumu ir fiskaliniu tvarumu.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.1, kuria siekiama užtikrinti pensijų sistemos fiskalinį tvarumą.

M.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-4.07 reforma. Federalinės valstybės „darbo stažas ir pensijos“

Šia reforma siekiama: 1) užtikrinti, kad pensijų sistema būtų perspektyvi, 2) pagerinti socialinės apsaugos sistemos ir valstybės finansų finansinį tvarumą, 3) padidinti pensijų sistemos solidarumo vaidmenį, 4) sustiprinti „draudimo principą“, 5) pradėti taikyti „lyčių testą“, 6) užtikrinti skirtingų pensijų sistemų konvergenciją ir konvergenciją jose, 7) pagerinti su pensijomis susijusių administracinių tarnybų veiksmingumą. Pensijų sistemos reformos įstatymas priimamas ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. ir įsigalioja 2025 m. sausio 1 d., susitariant, kad jame tam tikroms nuostatomis gali būti numatyti pagrįsti pereinamieji laikotarpiai.

Siekdama įtraukti suinteresuotuosius subjektus, federalinė vyriausybė planuoja 2021 m. surengti konferenciją užimtumo klausimais, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama karjeros pabaigai ir vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumui. Remiantis šios konferencijos išvadomis, federalinei vyriausybei pateikiamas veiksmų planas su pasiūlymais dėl konkrečių priemonių.

M.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
156	Pensija ir karjeros pabaiga (R-4.07)	M	Užimtumo konferencijos rezultatais grindžiamas veiksmų planas	Į Federalinės ministrų tarybos darbotvarkę įtrauktų užimtumo konferencijos debatų ir siūlomo veiksmų plano tiesioginė transliacija (ir jos įrašas)				II ketv.	2022	Administracijos Užimtumo konferencijos diskusijų tiesioginė transliacija (ir jos įrašas) (SPF ETCS). Parengtas ir į Ministrų Tarybos darbotvarkę įtrauktas siūlomas veiksmų planas, kuriuo siekiama didinti darbuotojų užimtumo lygį artėjant jų karjerai, remiantis esamų atitinkamų federalinių priemonių planu, kurį parengė federalinė darbo ministerija, ir socialinių partnerių, regionų ir kitų suinteresuotųjų subjektų indėliu prieš konferenciją ir jos metu. Šio veiksmų plano tikslas – pateikti konkrečius reguliavimo pasiūlymus (teisėkūros arba administracinius), kuriuos turi priimti federalinės valdžios institucijos (prireikus – federalinis parlamentas).
157	Pensija ir karjeros pabaiga (R-4.07)	M	Pasiūlymas dėl pensijų reformos	Reformos pasiūlymas, pateiktas federalinės vyriausybės Ministrų Tarybai				IV ketv.	2021	Federalinės vyriausybės Ministrų Tarybai tvirtinti pateiktas pasiūlymas reformuoti pensijų sistemą, į kurią įtraukiami šie elementai: i) Pensijų sistemos finansinio ir socialinio tvarumo gerinimo priemonės; ii) Priemonės, kuriomis žmonės skatinami likti aktyvūs darbo rinkoje po to, kai jie atitinka ankstyvo išėjimo į pensiją sąlygas; iii) Priemonės, kuriomis didinamas jos solidarumo vaidmuo siekiant užtikrinti

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										deramą minimalią pensiją, jos draudimo vaidmenį, lyčių pusiausvyrą, atsižvelgiant į bendrą pensijų sistemos finansinio ir socialinio tvarumo gerinimo tikslą; iv) Priemonės, skirtos skirtingų sistemų konvergencijai ir konvergencijai jose užtikrinti.
158	Pensija ir karjeros pabaiga (R-4.07)	M	Pensijų reformos priėmimas	Federaliniame parlamente priimtas pensijų sistemos reformos įstatymas				II ketv.	2024	Federaliniame parlamente priimtas pensijų sistemos reformos įstatymas. Į įstatymą įtraukiami šie elementai: i) Pensijų sistemos finansinio ir socialinio tvarumo gerinimo priemonės; ii) Priemonės, kuriomis žmonės skatinami likti aktyvūs darbo rinkoje po to, kai jie atitinka ankstyvo išėjimo į pensiją sąlygas; iii) Priemonės, kuriomis didinamas jos solidarumo vaidmuo siekiant užtikrinti deramą minimalią pensiją, jos draudimo vaidmenį, lyčių pusiausvyrą, atsižvelgiant į bendrą pensijų sistemos finansinio ir socialinio tvarumo gerinimo tikslą; iv) Priemonės, skirtos skirtingų sistemų konvergencijai ir konvergencijai jose užtikrinti.

N. 5.1 KOMPONENTAS: MOKYMAS IR DARBO RINKA

Ši Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro priemonės, kuriomis siekiama didinti užimtumo lygį, kartu užtikrinant įtraukią darbo rinką. Šiomis priemonėmis siekiama suteikti darbo jėgai įgūdžių, atitinkančių dabartinius ir būsimus darbo rinkos poreikius, įskaitant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, ir didinti dalyvavimą darbo rinkoje pasitelkiant mokymą, aktyvumą ir konsultuojamąjį ugdymą, taip pat kovoti su užimtumo spąstais ir užtikrinti, kad darbas būtų finansiškai patrauklus.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.2 sumažinti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktį ir prie konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos 2020.2, kuria siekiama sušvelninti krizės poveikį užimtumui ir socialinį poveikį.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

N.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-5.01 investicija. Valonijos regiono skaitmeninių ir technologinių inovacijų ir mokymo centras „A6K/E6K“

Pagal investicinę priemonę sukuriamas daugiadalykis inžinerijos mokslo centras (A6K), kuriame bendrai įkurdinamos pramonės įmonių grupės, startuoliai, universitetai ir mokslinių tyrimų centrai, siekiant skatinti inovacijas ir pramonės pertvarką Valonijoje, taip pat technologinio švietimo centras (E6K) – novatoriška fizinė platforma, vienijanti viešuosius ir privačius skaitmeninio ir technologinio švietimo veiklos vykdytojus Šarlerua miesto centre, siūlantį įvairaus turinio ir trukmės mokymą. Investicijas sudaro pastatų, kuriuose įrengti centrai, renovacija ir statyba, taip pat parama veiklai, kuri būtina projektui paspartinti ir plėsti. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-5.02 investicija. Valonijos regiono ES biotechnologijų mokykla ir sveikatos centras

Investicinė priemonė apima 5500 m² mokymo centro, esančio Gosselies (Hainaut provincija, Valonijos regionas) bioparke, statybą ir įrengimą, daugiausia dėmesio skiriant tolesnei biotechnologijų ir (arba) biofarmacijos sektoriaus plėtrai reikalingų įgūdžių ugdymui. ES biotechnologijų mokyklos ir sveikatos centras daugiausia dėmesio skiria mokymo programoms, kurias sudaro keturi ramsčiai: STIM panardinimas, biologinė gamyba ir tiekimo grandinė, duomenys ir skaitmeninė, bendroji ir minimali MBZ. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.

I-5.03 investicija. Valonijos regiono „pažangaus mokymo infrastruktūros modernizavimas“

Investicinė priemonė skiriama modernios įrangos statybai, renovacijai ir atnaujinimui, šešių projektų, kuriais remiamas įgūdžių ugdymas Valonijoje, statybai, renovacijai ir atnaujinimui: i) Belgrado mokymo centras (Namūras); ii) Aptaskil kompetencijos centro išplėtimas (273 m² Seneffe aikštelė) ir įrengimas (1052 m² FOREM pastato – 300 m² 3–700 m² Lježo aikštelės), kurie taip pat gali būti remiami iš kitų ES fondų; iii) Technocity Kompetencijos centro veiklos išplėtimas; iv) techninės kompetencijos centro renovacija (susirinkimas); v) „Forem“ klasikinės mokymo centro infrastruktūros išplėtimas; vi) ekologinių technologijų ir tęstinio mokymo centro (Mons) sukūrimas. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-5.04 investicija. Flandrijos regiono „mokymosi ir karjeros užpuolimas“

Šia priemone įgyvendinamas Flandrijos vyriausybės ir socialinių partnerių sudarytas susitarimas, kuriuo siekiama skatinti mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą. Priemonę sudaro dalinių priemonių rinkinys: (i) įmonių kompetencijos patikros; ii) išplėsti internetinę mokymo pasiūlą; iii) laikinųjų

bedarbių mokymas; iv) stiprus socialinis verslumas; v) papildoma parama mokymosi atostogoms. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-5.05 investicija. Briuselio sostinės regiono darbo rinkos atgaivinimo strategija

Investicijas sudaro darbo rinkos atkūrimo strategijos įgyvendinimas Briuselio sostinės regione. Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama aktyvumo skatinimo ir mokymo politikos veiksmingumui ir optimizavimui, darbo ieškančių asmenų ir darbuotojų rėmimui ateityje ieškant darbo vietų arba darbo vietų, kuriose trūksta darbo vietų. Investicines priemones sudaro parama perkvalifikavimui arba perorientavimui į trūkstamas profesijas. Šiuo tikslu 600 žmonių, kurie naudojami Briuselio strategijos priemonėmis, taip pat gauna paramą perkvalifikavimui arba perorientavimui į trūkstamas profesijas. Perkvalifikavimas arba nukreipimas turi būti daugiaformis: darbo profilio duomenų bazėse mokymas, atrankinė patikra, testavimas ir pritaikymas. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-5.06 investicija. Flandrijos regiono „skaitmeniniai įgūdžiai“

Šia priemone įgyvendinamas Flandrijos vyriausybės ir socialinių partnerių sudarytas susitarimas, kuriame numatytas „skaitmeninės Flandrijos transformacijos“ tikslas (susitarimo II ramstis). Projektą sudaro trys atskiros iniciatyvos: i) e. mokymosi veiksmų planas, kuriame raginama, kad viešieji mokymo paslaugų teikėjai parengtų savo internetinį mokymo pasiūlymą, ii) karjeros skaitmenines priemones ir paslaugas, sukuriant individualią mokymo ir karjeros paskyrą, iii) „skaitmenines priemones ir paslaugas darbdaviams ir partneriams“, taip pat Flandrijos valstybinės užimtumo tarnybos (VDAB) ir Darbo ir socialinės ekonomikos departamento (Werk & Social Economie) skaitmeninę transformaciją. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-5.07 investicija. Valonijos regiono skaitmeninis mokymasis visą gyvenimą

Investicine priemone siekiama stiprinti skaitmeninį mokymą Valonijoje. Siekiant šio tikslo, turi būti suteikta skaitmeninė įranga, skirta sukurti 22 įtraukiasias mokymo erdves mokymo centruose ir 17 išmaniųjų kampelių Valonijos pakaitinio mokymo instituto (IFAPME) vietos paslaugoms. Pagrindiniai skaitmeniniai mokymo poreikiai integruojami į mokymo programas, o dėstytojams ir stažuotojams turi būti suteikta 10000 valandų pedagoginio mokymo, skirto skaitmeninei pertvarkai.

Turi būti pastatytos penkios naujos valstybinės užimtumo tarnybos (FOREM) mokymo vietos, statoma nauja inžinerijų ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) platforma ir renovuojamos keturios esamos vietos. Turi būti užtikrinta skaitmeninė įranga, leidžianti sukurti 9 įtraukiasias mokymo erdves (toliau – skaitmeninės gamyklos) ir skaitmeninti „inžinerijos ir STEM platformą“. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

R-5.01 reforma. Federalinės žemės sumavimo tvarka ir judumas sektoriuose, kuriuose trūksta lėšų

Reformos priemonę sudaro dvi kryptys, kurių tikslas: i) didinti darbo atlygį ir ii) skatinti darbo jėgos judumą sektoriuose, kuriuose trūksta darbuotojų.

Pirmoji reformos kryptis – užtikrinti, kad užimtumas būtų labiau atlyginamas tiems, kurie gauna bedarbio pašalpą arba integracijos pajamas. Tai daroma užtikrinant, kad darbo (ne visą darbo dieną) ir (dalinės) bedarbio pašalpos arba integracijos (ne visą darbo dieną) pajamų gavimo atveju atitinkamam asmeniui būtų finansiškai ir socialiai naudingiau pailginti savo darbo ne visą darbo dieną laiką. Pasikonsultavus su socialiniais partneriais, priimamas sprendimas išplėsti galimybes laikinai arba ribotai derinti darbo užmokestį ir socialines išmokas.

Pagal antrąją reformos kryptį priemonės tikslas – skatinti darbuotojų, atleistų iš darbo tam tikrame sektoriuje, judumą į sektorius, kuriuose trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Šiuo tikslu vyriausybė, pasikonsultavusi su socialiniais partneriais, nustato papildomą pašalpą ilgalaikiams bedarbiams, grįžtantiems į kitą regioną arba sektorių, kuriame trūksta darbo.

Federalinės vyriausybės sprendimas, kuriuo nustatoma reforma, įsigalioja ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.

R-5.03 reforma. Federalinės žemės „mokymosi sąskaita“

Reformos priemonę sudaro trys dalys. Priemone siekiama i) kiekvienam darbuotojui suteikti individualią teisę į mokymą; ii) plėtoti mokesčių lengvatas įmonėms, kurios darbuotojams suteikia daugiau valandų mokymo, nei jau numatyta teisės aktuose, ir iii) konsultuojantis su federaciniais subjektais pašalinti kliūtis, trukdančias laikinai nedirbantiems darbuotojams dalyvauti mokymuose. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Siekiant kiekvienam darbuotojui suteikti individualią teisę į mokymą (i), numatoma iš dalies pakeisti 2017 m. kovo 5 d. įstatymą dėl tinkamo ir valdomo darbo. Pagal galiojančius teisės aktus tarpšakinio lygmeniu būtina užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į vidutiniškai penkias mokymo dienas (arba lygiavertį valandų skaičių) per metus. Reformos tikslas – iki Parlamento kadencijos pabaigos užtikrinti individualią kiekvieno darbuotojo teisę į mokymą. Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų, ir įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 20 darbuotojų, mutatis mutandis taikomos išimties arba leidžiančios nukrypti nuostatos.

Dėl ii) reforma įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d., kaip nustatyta 2020 m. gruodžio 20 d. įstatymo programos 2 antraštinės dalies 1 skyriaus 4 skirsnyje, paskelbtame 2020 m. gruodžio 30 d. Oficialiajame leidinyje. Mokesčių lengvatos – atleidimas nuo avansinio mokesčio darbuotojams, baigusiems bent 10 dienų nepertraukiamą 30 kalendorinių dienų mokymo kursą (įmonėms, dirbančioms pamainomis ar naktį nepertraukiamą 60 kalendorinių dienų laikotarpį; mažosioms įmonėms riba yra 5 dienos per nepertraukiamą 75 kalendorinių dienų laikotarpį).

Svarstoma galimybė užtikrinti geresnį duomenų srautą tarp Nacionalinės užimtumo tarnybos ir regioninių užimtumo tarnybų (VDAB/ACTIRIS/FOREM/Arbeitsamt) rengiant mokymo pasiūlymą darbuotojams, kurių laikinas nedarbas užsitęsia arba yra labiau struktūrinio pobūdžio (iii). Naudodamasi šia informacija regioninės įdarbinimo tarnybos turi galėti rengti mokymus darbuotojams, patiriantiems ilgalaikį ar struktūrinį laikiną nedarbą, kad jie galėtų vėl integruotis į darbo rinką.

2017 m. kovo 5 d. Akto dėl įvykdomo ir valdomo darbo pakeitimas įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d.

R-5.04 reforma. Flandrijos bendruomenės „mokymasis visą gyvenimą“

Reformos priemone sudaromos sąlygos sukurti individualią mokymosi ir karjeros paskyrą, kurioje visos mokymo paskatos būtų aiškiai matomos vienoje centrinėje vietoje, kad piliečiai aiškiai žinotų savo mokymosi teises ir turimą paramą. Socialiniai partneriai ir Flandrijos vyriausybė susitaria dėl vizijos dokumento, kuriame nustatoma, kaip Flandrijoje turi būti įdiegta mokymosi ir karjeros sąskaita, atsižvelgiant į poreikį didinti skaidrumą piliečiams, geriau įtraukti pažeidžiamas grupes ir užtikrinti suderinamumą su federaliniu lygmeniu sukurta skaitmeninių mokymosi sąskaitų platforma. Vizijos dokumentas pateikiamas ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

R-5.05 reforma. Valonijos regiono „Paramos darbo ieškantiems asmenims Valonijoje reforma“

Reformos priemonėmis siekiama padidinti darbo ieškančių asmenų aktyvumą Valonijoje veiksmingumą pritaikant dekretą dėl konsultuojamojo ugdymo ir į sprendimus orientuotos paramos darbo ieškantiems asmenims. Naujos ugdymo ugdymo ir į sprendimus orientuotos paramos darbo ieškantiems asmenims tikslas – remti visus darbo ieškančius asmenis, pasinaudoti visa turima informacija, patikrinti įgūdžius registruojantis ir optimizuoti Valonijos valstybinės užimtumo tarnybos (Forem) ir paramos partnerių bendradarbiavimą. Vykdam reformą naudojamosi veiksmingomis skaitmeninėmis priemonėmis, kuriomis sudaromos sąlygos valdyti nuotolinę ir (arba) tiesioginę karjerą nepriklausomiems darbo ieškantiems asmenims, kartu stiprinant tiesioginę paramą tiems, kuriems labiausiai reikia paramos. Dekretas dėl konsultuojamojo ugdymo ir į sprendimus orientuotos paramos darbo ieškantiems asmenims priimamas iki 2021 m. rugsėjo 30 d. ir įsigalioja praėjus dešimčiai dienų nuo jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

N.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
159	A6K/E6K Skaitmeninių ir technologinių inovacijų ir mokymo centras (I-5.01)	M	Veikla, plėtojama per A6K-E6K	Iniciatyvinio komiteto užbaigtų veiklos etapų ataskaita				I ketv.	2023	Verslo plėtros etapų užbaigimas siekiant įsteigti Skaitmeninių ir technologinių inovacijų ir mokymo centrą: inkubacinio pasiūlymo plėtojimas įsteigiant projektų kūrėją, plėtojant skaitmeninio mokymo pasiūlymą, kvietimą teikti projektus užbaigtoms pradedančiosioms įmonėms, technologinius parodomouosius projektus ir infrastruktūrą, susijusią su bendradarbiavimu ir projektais.
160	Pažangios mokymo infrastruktūros modernizavimas (I-5.03)	T	Pastatai ir įranga mokymui, užimtumo tarnyboms		m²	0	11 374	IV ketv.	2025	11 374 m² apima šių pastatų pirkimą ar renovaciją, statybą (ir įrengimą) ir (arba) įrangą: - Aptaskil - „Technocité“ - FOREM - Centras „Centre des Ecotechnologies“ (Monsas)
161	ES biotechnologijų mokykla ir sveikatos centras (I-5.02)	T	ES biotechnologijų mokyklos ir sveikatos centro statyba ir įranga		m²	0	5 500	III ketv.	2025	5500 m² visiškai įrengtos mokymo, užimtumo ir inkubacijos paslaugoms skirtos pastato, kuris yra daugiavalentinio pastato, pavadinto „Biotech 5“ 25 000 m² statybos Gosselies mieste, dalis. Įranga visų pirma apima virtualiosios realybės modulius, STEM panardinimo patalpą, skaitmeninę porinę įrangą, mokymosi salių skaitmeninę įrangą ir robotizuotą gamybos liniją.
162	A6K/E6K Skaitmeninių ir technologinių inovacijų ir	T	A6K-E6K renovacijos ir išplėtimo užbaigimas		m²	5 000	25 000	II ketv.	2026	25 000 m² visiškai įrengtų pastatų, skirtų mokymo, užimtumo ir inkubavimo paslaugoms.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	mokymo centras (I-5.01)									
163	Pažangios mokymo infrastruktūros modernizavimas (I-5.03)	T	Pastatai ir įranga mokymui, užimtumo tarnyboms		m²	11 374	35 574	II ketv.	2026	Iš viso pastatyti, renovuoti ir (arba) įrengti 35 574 m² pastatai, įskaitant 24 200 m² „Ecocentre de formation“ Belgrade, Technifutur ir „Centre des Ecotechnologies“ Jemappes.
164	Puolimas mokymosi ir karjeros srityje (I-5.04)	T	Parama mokymosi atostogoms ir internetinio mokymo pasiūlai Flandrijoje		Asmenys	0	307 500	IV ketv.	2022	Nuo 2021 m. 307500 asmenų pasinaudojo teise į mokymosi atostogas arba yra užsiregistravę į internetinį mokymo pasiūlymą, kuris apima į darbo rinką orientuotus skaitmeninius kursus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama techniniams ir (arba) socialiniams emociniams įgūdžiams.
165	Mokymasis ir karjera (I-5.04)	T	Parama Flandrijos įmonėms, atliekant kompetencijų patikras ir kvietimus teikti projektus		Įmonės	0	357	IV ketv.	2024	357 įmonės, priklausančios vienai iš šių kategorijų, pasinaudojo parama pagal priemonę: i) MVĮ atliktas kompetencijos patikrinimas, ii) socialinės ekonomikos įmonės, remiamos vykdant novatorišką strateginę transformaciją, paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus „atviroji inovacijų strateginė transformacija“ ir „į ateitį orientuotas mokymas pažeidžiamiausioms socialinės ekonomikos grupėms remti“.
166	Darbo rinkos atgaivinimo strategijoje	T	Aktyvinimo parama darbo ieškantiems		Asmenys	0	600	IV ketv.	2024	600 žmonių gali pasinaudoti Briuselio strategijos priemonėmis, įskaitant paramos programą, skirtą persikvalifikavimui arba perorientavimui į profesijas,

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Meta i	
	daugiausia dėmesio skiriama aktyvumo skatinimo ir mokymo politikos veiksmingumu i ir optimizavimui (I-5.05)		asmenims ir darbuotojams Briuselyje							kuriose trūksta darbuotojų. Perkvalifikavimas arba nukreipimas turi būti daugiaformis: darbo profilio duomenų bazėse mokymas, atrankinė patikra, testavimas ir pritaikymas.
167	Mokymasis ir karjera (I-5.04)	M	Parama laikiniams bedarbiams Flandrijoje	Pateikta VDAB ataskaita, kuria patvirtinama informavimo veikla				IV ketv.	2022	Flandrijos valstybinė užimtumo tarnyba (VDAB) susisiečia su visais nuo 2021 m. sausio 1 d. laikinai nedirbančiais asmenimis, kad galėtų dalyvauti mokymuose, stažuotėje, laikiname darbe ar savanoriškoje veikloje.
168	Flandrijos bendruomenės mokymasis visą gyvenimą (R-5.04)	M	Vizijos dokumentas dėl mokymosi ir karjeros sąskaitos Flandrijoje	Vyriausybės susitarimo paskelbimas				II ketv.	2022	Socialinių partnerių ir Flandrijos vyriausybės susitarimas dėl vizijos dokumento, kuriame nustatoma, kaip Flandrijoje turi būti įdiegta mokymosi ir karjeros sąskaita, atsižvelgiant į poreikį didinti skaidrumą piliečiams, geriau įtraukti pažeidžiamas grupes ir užtikrinti suderinamumą su federaliniu lygmeniu sukurta skaitmeninių mokymosi sąskaitų platforma.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
169	Skaitmeniniai įgūdžiai (I-5.06)	T	E. mokymosi pasiūlos plėtojimas Flandrijoje		E. mokymosi projektai	0	37	IV ketv.	2022	Paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus, patvirtinti, pradėti ir užbaigti 37 e. mokymosi projektai.
170	Skaitmeniniai įgūdžiai (I-5.06)	M	Flandrijoje visapusiškai įdiegtos skaitmeninės priemonės ir paslaugos piliečiams, darbdaviams ir Flandrijos valstybinės užimtumo tarnybos (VDAB) partneriams	VDAB ir VSE departamento valdymo ir politikos stebėsenos ataskaita				IV ketv.	2024	Ataskaitoje patvirtinama, kad Flandrijoje visapusiškai įdiegtos šios skaitmeninės priemonės ir paslaugos piliečiams, darbdaviams ir VDAB partneriams: 1. Prie individualių poreikių pritaikyta skaitmeninė karjeros platforma kartu su prie individualių poreikių pritaikyta mokymo galimybių pasiūla ir paskatomis piliečiams yra prieinama ir veikianti. 2. Veikia VDAB skaitmeninė darbdavių platforma ir skaitmeninė partnerių platforma, todėl VDAB tarpininkai gali aktyviai susisiekti su visais darbdaviais, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, ir padėti jiems užpildyti laisvas darbo vietas skaitmeniniu būdu. Visų VDAB partnerių tolesni veiksmai taip pat vykdomi per skaitmeninę partnerių platformą. 3. Skaitmeninės paslaugos darbdaviams buvo išplėtos naudojantis WSE departamento skaitmenine darbdavių lentele, prieinama visiems darbdaviams. 4. Pradėjo veikti VSE departamento partnerių duomenų ekosistema: 15 atitinkamų duomenų

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Meta i	
										rinkinių pateikiami atvirųjų duomenų platformoje mokslinių tyrimų ir kitais tikslais.
171	Skaitmeninis mokymasis visą gyvenimą (I-5.07)	M	Modernizuoti konsultuojamą jį ugdymą ir mokymą skaitmeninių įgūdžių srityje, įskaitant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius Valonijoje, pasitelkiant skaitmenines priemones, pažangiausią infrastruktūrą, kompetentingą kuravimą ir novatoriškus projektus.	Įvairių projektų užbaigimo patvirtinimo ataskaita				II ketv.	2026	IRT įranga turi būti prieinama ir naudojama 39 įtraukiosioms mokymo erdvėms, priklausančioms Valonijos savarankiško ir mažųjų bei vidutinių įmonių pakaitinio mokymo institutui (IFAPME) (22 mokymo centrai ir 17 vietinių paslaugų teikimo vietų). 9 Valonijos valstybinių užimtumo tarnybų (FOREM) vietos pertvarkomos ir įrengiamos skaitmeninėse gamyklose (4 renovuotos ir 5 pastatytos), o 1 vieta turi būti įrengta kaip rekonstravimo ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos platforma. Pagrindiniai skaitmeniniai mokymo poreikiai integruojami į dabartines mokymo programas ir naujai parengtas mokymo programas IT sektoriuje, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, ir tuo remiantis dėstytojams ir stažuotojams suteikiama 10000 valandų pedagoginio mokymo, skirto skaitmeninei pertvarkai. Sukuriama arba pritaikoma 6000 m² mokymo infrastruktūros, kurioje užtikrinamas skaitmeninių įgūdžių mokymas.
172	Mokymosi sąskaita (R-5.03)	M	Federalinė reforma, pagal kurią darbuotojams	Paskelbimas oficialiajame leidinyje				IV ketv.	2021	Remiantis socialinių partnerių ir federalinės vyriausybės dialogu, 2017 m. kovo 5 d. įstatymo dėl įgyvendinamo ir valdomo darbo peržiūros priėmimas, kuriuo nustatoma kryptis, kuria

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siekta reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Meta i	
			suteikiama asmeninė teisė į mokymą.							užtikrinama, kad nuo 2024 m. visi darbuotojai turėtų teisę į vidutiniškai 5 mokymo dienas per metus.
173	Mokymosi sąskaita (R- 5.03)	M	Federalinė reforma, kuria siekiama skatinti įmones rengti mokymus	Paskelbimas oficialiajame leidinyje				I ketv.	2021	Parlamentas priėmė 2020 m. gruodžio 20 d. programinį įstatymą, kuriuo nustatomas dalinis atleidimas (11,75 proc.) nuo išskaičiuojamojo mokesčio mokėjimo darbuotojams, baigusiems bent 10 dienų trukmės mokymus.
174	Mokymosi sąskaita (R- 5.03)	M	Dekreto nuostatos, susijusios su įsigaliojimu					IV ketv.	2023	Įsigaliojo potvarkis, kuriuo nustatoma pareiga užsiregistruoti kompetentingoje regioninėje tarnyboje ilgą ar struktūrinį laikiną nedarbą patiriančius darbuotojus.
175	Kumuliacijos režimas ir judumas sektoriuose, kuriuose trūksta trūkumų (R- 5.01)	M	Federalinė kumuliacijos režimo reforma	Federalinės vyriausybės sprendimas, kuriuo nustatoma, kaip įsigalioja reforma				IV ketv.	2023	Pasikonsultavus su socialiniais partneriais, federalinės vyriausybės sprendimas išplėsti galimybes laikinai arba ribotai derinti darbo užmokestį ir socialines išmokas ir, atsižvelgiant į darbo jėgos mokesčių reformą, užtikrinti, kad susiję asmenys nebūtų finansiškai baudžiami.
176	Kumuliacijos režimas ir judumas sektoriuose, kuriuose trūksta	M	Federalinė judumo į sektorius, kuriuose trūksta	Federalinės vyriausybės sprendimas, kuriuo nustatoma, kaip				IV ketv.	2023	Pasikonsultavus su socialiniais partneriais, federalinės vyriausybės sprendimas nustatyti papildomą pašalpą ilgalaikiams bedarbiams, grįžtantiems į kitą regioną arba sektorių, kuriame trūksta darbuotojų, siekiant užtikrinti didesnę darbuotojų judumą iš vieno sektoriaus į kitą.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Meta i	
	trūkumų (R-5.01)		darbuotojų, reforma	įsigalioja reforma						
177	Paramos darbo ieškantiems asmenims Valonijoje reforma (R-5.05)	M	Paramos darbo ieškantiems asmenims reforma Valonijoje	Paskelbimas oficialiajame leidinyje				III ketv.	2021	Valonijos parlamentas priėmė dekretą dėl konsultuojamojo ugdymo ir į sprendimus orientuotos paramos darbo ieškantiems asmenims.

O. 5.2 KOMPONENTAS. REMTI EKONOMINĘ VEIKLĄ

Šiuo Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama prisidėti prie ekonomikos atsigavimo ir sudaryti palankesnes sąlygas pereiti prie žalesnės ir labiau skaitmenizuotos ekonomikos, daugiausia išteklių skiriant inovacijoms ir remiant perspektyvius sektorius. Pagal šį komponentą sutelktomis priemonėmis siekiama dar trijų konkrečių tikslų:

- remti veiklos, kuri suteikia daug žadančių galimybių, susijusių su teritorijos vertės didinimu ir vertės didinimu, plėtojimą;
- skatinti ir remti mokslinius tyrimus ir inovacijas siekiant plėtoti būsimą šalies ekonominę potencialą ir užtikrinti jos kompetenciją ir konkurencingumą;
- skatinti įgyvendinti veiksmingesnius gamybos procesus, visų pirma grindžiamus besiformuojančiomis technologijomis.

Pagal šį komponentą ypatingas dėmesys skiriamas MVI, kurios sudaro didžiąją Belgijos ekonominės struktūros dalį ir kurias ypač paveikė ekonomikos krizė.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.3, nes joje raginama sutelkti dėmesį į mokslinius tyrimus ir inovacijas, perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką, taip pat konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2020.3, kurioje raginama gerinti verslo aplinką, paankstinti viešųjų investicinių projektų įgyvendinimą ir skatinti privačias investicijas, kad būtų skatinamas ekonomikos atsigavimas.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

O.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-5.08 investicija. Federalinės žemės branduolinė medicina

Šiomis investicijomis sprendžiami du uždaviniai, susiję su siekiu ateityje užtikrinti pakankamą dviejų perspektyviausių radioaktyviųjų izotopų prieinamumą branduolinėje medicinoje vėžio gydymui – 177Lu ir 225Ac. Pirmuoju veiksmu siekiama patenkinti poreikį sukurti naują infrastruktūrą SCK CEN (Belgijos branduolinių tyrimų centras), kuri yra būtina siekiant užtikrinti, kad pasiūla padidėtų 177Lu, atsižvelgiant į numatomus būsimus poreikius, kurie, kaip tikimasi, 2020 m. ES išaugs nuo 16000 pacientų iki 138000 pacientų 2026 m. Pagrindinis antrojo veiksmo tikslas – atlikti tyrimą siekiant panaikinti atotrūkį tarp esamų technologijų ir nustatytų poreikių, kad būtų galima vykdyti didelio masto radioaktyviųjų izotopų 225Ac gamybą. Investicijos įgyvendinimas turi būti baigtas iki 2026 m. birželio 30 d.

Investicija I-5.08bis. Federalinės valstybės „Branduolinė medicina. Teranostinis požiūris“

Šių investicijų tikslas – remti medicininių izotopų tiekimo saugumą kuriant naujovišką tikslinę ciklotronų technologiją (1 paprojektis) ir optimizuojant gamybos procesą siekiant mažai prisodrinto urano (LEU) tikslų (2 paprojektis). Šios investicijos apima du MTP paprojekčius, kuriais daugiausia dėmesio skiriama: Kurti naujovišką tikslinę ciklotronų izotopų gamybos technologiją. Dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veiklos parengtas naujas projektas, kuris suteikia galimybę nustatyti prototipų tikslus ir juos apšvitinti, kad procesas būtų patvirtintas naujame projekte; ir 2) optimizuoti MĮU grindžiamą gamybos procesą. Dėl MTTP veiklos buvo įvertintos ir (arba) išbandytos tobulinimo galimybės, o aktualiausios išvardijamos ataskaitoje. Iki 2026 m. vidurio parengiama kiekvieno paprojekčio ataskaita. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-5.10 investicija. „Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra: Išmontavimo metu susidarančių atliekų kiekio mažinimas“

Šiomis investicijomis siekiama finansuoti būtinas investicijas, kurios leistų padidinti Belgijos patirtį radiologinio apibūdinimo ir nuklenksminimo metodų ir metodikų srityje, kad jas būtų galima taikyti Belgijos atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo metu, vykdam planuojamą laipsnišką branduolinės energijos gamybos nutraukimą Belgijoje ir galimą kitų eksploatavimo nutraukimo ir vietos atkūrimo projektų valorizaciją. Projekto tikslas – kuo labiau sumažinti atliekų, kurios susidarys Belgijos atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo metu, kiekį. Pavyzdžiui, ji maksimaliai padidina metalų ir betono pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Visa veikla turi būti vykdoma labai apsaugotose SCK CEN patalpose ir turi atitikti gautą aplinkos apsaugos leidimą. Galiausiai turi būti įrengti nuo lopšio iki kapoto sprendimai, dėl kurių neatsiranda antrinių atliekų, kurios negali būti tvarkomos. Vykdam projektą daugiausia dėmesio skiriama tik nebranduolinių atliekų pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir galutiniam laidojimui, o radioaktyviųjų atliekų, susidariusių vykdam eksploatavimo nutraukimo operacijas, laidojimas į projekto taikymo sritį nepatenka. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-5.11 investicija. Flandrijos regiono mokslinių tyrimų ir plėtos stiprinimas

Šiomis investicijomis siekiama skatinti Flandrijos ekonominės veiklos vykdytojų inovacijas vykdam mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant trimis sritims: skaitmeninimas, tvarumas ir sveikata. Numatytos dvi skirtingos kryptys. Pirmoji kryptis skirta mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams tose srityse, kuriose Flandrijos rezultatai jau geri, daugiausia dėmesio skiriant tvariai, skaitmeninei ir su sveikata susijusiai veiklai. Pagal antrąją kryptį daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, kuriomis siekiama remti įmonių mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Pagal šią kryptį MTTP projektai gali būti susiję, pavyzdžiui, su farmacijos sektoriumi ir 3D spausdinimo technologija. Taip pat numatoma parama dalyvavimui planuojamame BEISP mikroelektronikos srityje. Pagal priemonę skiriama ne mažiau kaip 200 projektų, apimančių visas intervencinės priemonės sritis.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines rekomendacijas (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamos šios veiklos rūšys: i) su iškastiniu kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą; ii) pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą vykdomai veiklai, kurią vykdam išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius¹²; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais¹³ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais¹⁴; ir iv) veikla, kurią vykdam ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

I-5.12 investicija. Valonijos regiono „maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra“

¹² Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

¹³ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė.

¹⁴ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Šių investicijų tikslas – remti naujų žemės ūkio sektorių plėtrą, grindžiamą trumpų tiekimo grandinių principu, ir trūkstančių priemonių (ryšių) kūrimą esamoje tiekimo grandinėje. Jis padalintas į dvi paprogrames:

- sukurti 30 mažos apimties infrastruktūros objektų, skirtų keturių maisto grandinių produktų (vaisių, daržovių, grūdų ir augalinių baltymų) gamybai, sandėliavimui, transportavimui ir nedidelio masto perdirbimui remti. Ji taip pat apima keturis projektus, po vieną kiekvienai maisto grandinei, kuriais remiamas sėklų, sėjinukų ir prie klimato kaitos pritaikytų technologijų kūrimas ir gamyba, taip pat auginimas nenaudojant fitosanitarinių priemonių;
- dviejų logistikos centrų, skirtų didmenininkų, pirminių produktų maisto perdirbimo ir kooperatyvų inkubatoriaus veiklai, statyba, įskaitant 1700 saulės baterijų plokščių, 15 elektromobilių įkrovimo punktų ir 200 kW energijos kaupimo sistemos įrengimą. Ją papildoma ypatingos svarbos infrastruktūros statyba (ne mažiau kaip penki infrastruktūros objektai, iš kurių viena sandėliavimo salė, viena gamykla, vienas vaisių ir (arba) daržovių transformavimo įrenginys ir viena BtoB saugojimo salė ir prekyvietė), kuria prisidedama prie tvarios žemės ūkio maisto produktų grandinės diegimo visame Valonijos regione.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines rekomendacijas (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamos šios veiklos rūšys: i) su iškastiniu kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą; ii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais¹⁵; ir iii) veiklą, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalos aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-5.13 investicija. Valonijos regiono „Valonijos turizmo sektoriaus skaitmeninimas“

Šių investicijų tikslas – padidinti Valonijos regiono turizmo sektoriaus atsparumą. Įgyvendinant projektą daugiausia dėmesio skiriama sektoriaus skaitmeninimui, įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama padidinti turizmo veiklos vykdytojų (MVĮ, savarankiškai dirbančių asmenų ir ne pelno asociacijų) dalyvavimą internete ir jų nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių platformų. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

R-5.06 reforma. „Procedūrų optimizavimas: Greitesnės leidimų išdavimo ir apskundimo procedūros“

Šia reforma siekiama supaprastinti aplinkosaugos leidimų išdavimo procedūras, be kita ko, nustatant sąlygas dėl galimybės apskusti sprendimus. Ji sudaro galiojančio reglamento peržiūrą, siekiant sutrumpinti bylos nagrinėjimo laiką ir užtikrinti didesnę teisinę tikrumą. Peržiūros pabaigoje paskelbiama ataskaita, kurioje apžvelgiamos naujos ir peržiūrėtos priemonės. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

R-5.07 reforma. Flandrijos regiono inovacijų bazės išplėtimas

Šia reforma siekiama užtikrinti, kad esamomis priemonėmis nebūtų varžomos MVĮ galimybės gauti inovacijų subsidijas. Ją sudaro esamų priemonių, kuriomis siekiama skatinti lengviau prieinamas ir MVĮ poreikiams pritaikytas inovacijas, peržiūra. Peržiūros pabaigoje paskelbiama ataskaita, kurioje apžvelgiamos naujos ir peržiūrėtos priemonės. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

I-5.18 investicija. „SMELD: Modernios metalo lydymo atliekos per „D & D“

¹⁵ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Šiomis investicijomis siekiama padėti kuo labiau padidinti metalų, susidarančių vykdant būsimas branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo operacijas, perdirbimą. Ją sudaro pagrindiniai moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, kuria siekiama gilinti žinias apie metalų lydymo procesą, o vėliau vykdomi pramoniniai moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, kad būtų galima visapusiškai išnagrinėti praktines taikymo sritis. Investicijomis taip pat siekiama padidinti vykdant branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo operacijas perdirbtų metalų perdirbimo pajėgumus. Atsižvelgiant į tai, investicijas sudaro lydymo krosnies, tinkamos naudoti neradioaktyviuoju režimu, sukūrimas. Po šios investicijos ketinama imtis tolesnių veiksmų, kad lydymo krosnis su radioaktyviosiomis medžiagomis veiktų, o tai numatoma padaryti tik 2027 m. Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

O.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
179	Branduolinė medicina (I-5.08)	M	Pastatyti ir atiduoti eksploatuoti radioaktyviųjų izotopų įrenginiai (FANC ir FAGG)	Pastatytas ir eksploatuojamas objektas.				II ketv.	2026	177Lu radioizotopų kompleksas pastatytas ir veikia, nes gavo visus reikiamus leidimus iš Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) ir Federalinės vaistų ir sveikatos produktų agentūros (FAGGG) ir laikantis visų taikytinų federalinio ir Flandrijos lygmens teisės aktų, susijusių su Direktyva 2011/92.
180	Branduolinė medicina (I-5.08)	M	Baigtas rengti technologijų dokumentų rinkinys	Galimybių ataskaita, kurioje aprašomas technologijų paketas, reikalingas investuotojams, kad jie galėtų pradėti didelio masto 225Ac gamybą iš 226Ra.				IV ketv.	2024	Paskelbta galimybių ataskaita, kurioje aprašomas technologijų paketas, reikalingas investuotojams, kad jie galėtų pradėti didelio masto 225Ac gamybą iš 226Ra. Ataskaitą turi sudaryti šie elementai: 1) Veikia karštųjų kamerų įrengimas SCK CEN 226Ra šaltiniams tvarkyti 2) „Electron-to-gamma“ keitiklio projektas, skirtas didelio masto gamybai 3) Tikslinio ir švitinimo modulio projektavimas, skirtas didelio masto gamybai 4) Visiškai išplėstas radiocheminio atskyrimo metodas ir 226Ra perdirbimo procesas – parengtas plataus masto įgyvendinimui 5) Konceptualus 225Ac gamybos įmonės projektas 6) Radioaktyvumui valdyti skirtas pastatas (FANC) licencijavimo ir GGP licencijavimo (FAGG) gairės.
184	Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra: Atliekų	M	Viešojo pirkimo sutarties dėl medžiagų apdorojimo	Rašytinis pranešimas apie viešojo pirkimo sutarties dėl medžiagų				IV ketv.	2023	Federalinio ekonomikos ir darbo ministro pranešimas apie tai, kad buvo sudaryta sutartis dėl medžiagų apdorojimo įrenginio (MaT), kuris reikalingas šaltiesiems bandymams atlikti ir demonstruoti technologijas, kurios turi būti sukurtos pakartotinai

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	kiekio mažinimas išmontuojant (I-5.10)		įrenginio statybos sudarymas (Mat)	apdorojimo įrenginio statybos sudarymą						naudoti, perdirbti ir galutinai pašalinti atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo operacijų metu susidariusias nebranduolines atliekas; Pastatas turi atitikti visus taikomus federalinio ir Flandrijos lygmens teisės aktus, susijusius su Direktyva 2011/92.
185	Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra: Atliekų kiekio mažinimas išmontuojant (I-5.10)	M	Pastatytas ir atiduotas eksploatuoti medžiagų apdorojimo įrenginys (MAT); užbaigtas dokumentų tyrimas	Medžiagų apdorojimo įrenginys (MaT) veikiantis				II ketv.	2026	Užbaigus reikiamos infrastruktūros ir įrangos atrankos procesą, medžiagų apdorojimo įrenginys (MAT), reikalingas šaltiesiems bandymams ir technologijų demonstravimui, kad būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ir galutinai pašalinti branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo operacijų metu susidariusias nebranduolines atliekas, yra pastatytas, įrengtas ir veikia. Pagal projektą baigiamas atvejo tyrimas, skirtas tam tikros Belgijos atominės elektrinės dalies (pvz., garo generatoriaus) eksploatavimo nutraukimui (nuo lopšio iki galo).
186	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas (I-5.11)	M	MTTP ir infrastruktūros projektų viešojo pirkimo sutarčių sudarymas	Pranešimas apie projektus, kuriems skiriamos dotacijos				IV ketv.	2022	VLAIO ir „Departement Economie, Wetenschap en Innovatie“ (EWI) pranešimas apie 200 projektų skyrimą atrinktiems kandidatams pagal kvietimą teikti paraiškas, nurodant technines sąlygas, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos apsaugos teisės aktų. Projektų, skiriamų pagal dotacijų schemas, kurios neatitinka kvietimų teikti projektus, atitiktis techninėms gairėms „nedaryti

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) taip pat užtikrinama taikant tinkamumo kriterijų, grindžiamą tuo pačiu draudimo dalyvauti procedūroje sąrašu ir reikalavimu laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
187	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas (I-5.11)	T	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir infrastruktūros projektų, kuriems skirta dotacija, užbaigimas		Projektai	0	200	II ketv.	2026	Užbaigus 200 projektų pagal kvietimą teikti paraiškas ir atranką pagal dotacijų schemas, įvykdyta 220 500 000 EUR.
188	Maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra (I-5.12)	M	Dviejų savivaldybių įmonių (SPI, IGRETEC) viešojo darbų pirkimo sutarčių dėl maisto sektoriaus infrastruktūros statybos sudarymas	Rašytinis pranešimas apie viešojo darbų pirkimo sutarčių dėl maisto sektoriaus infrastruktūros statybos sudarymą				I ketv.	2024	Dviejų savivaldybių įstaigų (SPI, IGRETEC) vykdomas dviejų logistikos centrų statybos viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymas su specifikacijomis, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
189	Maisto perkėlimas ir logistikos	T	Parama 30 maisto produktų perkėlimo		Projektai	0	39	IV ketv.	2022	Subsidijų skyrimas 30 mažos apimties infrastruktūros objektų, 4 didesni struktūrizavimo projektai (po vieną

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	platformų plėtra (I-5.12)		projektų, 4 besikuriantiems sektoriams ir 5 infrastruktūros dalims							kiekvienam sektoriui: vaisiai, daržovės, grūdai, augaliniai baltymai) ir bent 5 infrastruktūros vienetai.
190	Maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra (I-5.12)	T	Užbaigti dviejų logistikos centrų statyba		Centrus	0	2	II ketv.	2025	Dviejų logistikos centrų, skirtų didmenininkų, pirminių produktų maisto perdirbimo ir kooperatyvų inkubatoriaus veiklai, statyba ir įranga, kurių bendras plotas – 5500 m². Dviejų logistikos centrų įranga apima 1700 saulės baterijų plokščių, 15 elektromobilių įkrovimo punktų ir 200 kW energijos kaupimo sistemos įrengimą.
191	Maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra (I-5.12)	T	Užbaigti bent 5 infrastruktūros vienetų, 30 mažos apimtys infrastruktūros ir 4 didesnių struktūrinių projektų statyba		Infrastruktūra	0	39	II ketv.	2026	Užbaigti ne mažiau kaip 5 infrastruktūros objektai (įskaitant sandėlių salę, gamyklą, vaisių ir (arba) daržovių transformavimo įrenginį, BtoB saugojimo salę ir prekyvietę), 30 mažos apimtys infrastruktūros objektų ir 4 didesnius struktūros projektus, o biudžetas – 40 500 000 EUR.
192	Valonijos turizmo sektoriaus skaitmeninimas (I-5.13)	T	Aktyvių „outil régional de commercialisation“ naudotojų skaičius		Aktyviai naudojami	0	685	IV ketv.	2025	685 turizmo operatoriai aktyviai naudojami „outil régional de commercialisation“. Aktyvus naudotojas apibrėžiamas kaip naudotojas arba turizmo operatorius, kuris „Outil régional de commercialisation“ (ORC) tiesiogiai naudoja kaip internetinę rezervavimo priemonę arba kasos registro priemonę, arba kurio

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										internetinė rezervavimo priemonė yra tiesiogiai susijusi su ORC.
193	Reforma. Spartesnės leidimų išdavimo ir apskundimo procedūros (R-5.06)	M	Aplinkosaugos leidimų ir apskundimo procedūrų reforma	Ataskaitos ir vyriausybės sprendimų paskelbimas.				IV ketv.	2022	Paskelbta Flandrijos teisingumo ir vykdymo užtikrinimo, aplinkos, energetikos ir turizmo ministro patvirtinta ataskaita, kurioje apžvelgiamos naujos ir peržiūrėtos priemonės, skirtos supaprastinti administracines procedūras, susijusias su aplinkosaugos leidimų išdavimo procedūromis ir vyriausybės sprendimais.
194	Reforma. Inovacijų bazės plėtra (R-5.07)	M	Paramos inovacijoms reglamento reforma	Ataskaitos ir susijusių vyriausybės sprendimų paskelbimas				IV ketv.	2022	Paskelbta Flandrijos ekonomikos, inovacijų, darbo, socialinės ekonomikos ir žemės ūkio ministro patvirtinta ataskaita, kurioje apžvelgiamos naujos ir peržiūrėtos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti MVĮ galimybes naudotis paramos inovacijoms priemonėmis, ir susiję vyriausybės sprendimai.
247	Branduolinė medicina. Teranostinis požiūris (I-5.08bis)	M	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros plėtra baigta	Užbaigti du MTTP projektai				II ketv.	2026	Paprojekčio „Novatoriškos tikslinės ciklotronų izotopų gamybos technologijos“ atveju užbaigiama MTTP veikla. Naujas projektas yra parengtas ir suteikia galimybę sukurti prototipus ir juos švitinti, kad būtų galima patvirtinti procesą naujame projekte. Paprojekčio „LEU grindžiamo gamybos proceso optimizavimas“ mokslinių tyrimų ir plėtros veikla baigiama. Įvertintos ir (arba) išbandytos tobulinimo galimybės, išvardijamos aktualiausios.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavim o vienetas	Bazi nis lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Met ai	
										Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, susijusi su dviem paprojekčiais, užbaigiama ir vykdoma 5 967 000 EUR suma.
248	SMELD – Fed (I-5.18)	M	Parengiamasis lydkrosnės įrengimo reikalavimų tyrimas	Paskelbtas parengiamasis tyrimas				II ketv.	2024	Baigiamas parengiamasis tyrimas dėl lydkrosnės įrengimo ir paskelbiama ataskaita.
249	SMELD- Fed (I-5.18)	M	Įrengiama pramoninio masto lydymo krosnis	Pramoninio masto lydymo krosnis, veikianti neradioaktyviuo ju režimu				II ketv.	2026	Pramoninio masto lydymo krosnis įrengiama ir veikia visu pajėgumu neradioaktyviuoju režimu.

P. 5.3 KOMPONENTAS: ŽIEDINĖS EKONOMIKOS

Šio Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento priemonėmis apskritai siekiama prisidėti prie žiedinės ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos plėtros. Visų pirma jomis siekiama plėtoti perdirbimą, pakartotinį naudojimą ir pramonės simbiozę. Siekiama ne tik skatinti tam tikrą praktiką, bet ir remti atliekų ir išteklių apdorojimo inovacijas ir plėtoti mokymą tam tikrose žiedinės ekonomikos srityse.

Komponentas padeda įgyvendinti šaliai skirtą rekomendaciją 2019.3, kurioje Belgija raginama su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkti į, *inter alia*, perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką, taip pat į mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2020.3, kurioje Belgija raginama sutelkti investicijas į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą gamybą, žiedinę ekonomiką ir mokslinius tyrimus bei inovacijas.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

P.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-5.08 reforma. Briuselio sostinės regiono ekonominės pertvarkos strategija

Šios reformos tikslas – parengti regioninę ekonomikos pertvarkos strategiją sutelkiant visas regioninės ekonominės politikos priemones, užtikrinant geresnį viešųjų subjektų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, taip pat aktyvų privačiojo sektoriaus dalyvavimą. Jos veiklos tikslai turi būti grindžiami 10 darbo grupių darbo rezultatais.

Regioninėje ekonominės pertvarkos strategijoje nustatomi 2030 m. tikslai ir penkerių metų veiksmų planas. Jis priimamas Briuselio sostinės regiono vyriausybės sprendimu ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d.

R-5.09 reforma. Flandrijos regiono „Valdymo aplinkraštis Flandrija“

Žiedinė Flandrija yra pagrindinė Flandrijos platforma, kurios tikslas – palengvinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos bendradarbiaujant su pramonės partneriais, žinių institucijomis, viešojo administravimo institucijomis, bankais ir pilietine visuomene. Šia reforma bus gerokai pagerintas ir išplėstas šios platformos valdymas. Pagal šią sistemą viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės daugiausia dėmesio skiriama teminių darbotvarkių derinimui, pavyzdžiui, žiedinei statybai, chemijai ir (arba) plastikui, kitoms gamybos pramonės produktų grandinėms, bioekonomikai ir maisto grandinei, taip pat įvairiems strateginiams svertams (finansavimui, inovacijoms, žiediniam tiekimui, moksliniams tyrimams, informuotumui). Veiksmų gairių tekstai ir darbo darbotvarkės turėtų būti parengti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

I-5.14 investicija. Flandrijos regiono „perdirbimo centras“

Flandrijos perdirbimo centro priemone siekiama įgyvendinti bent šešias svarbias investicijas į naujus perdirbimo įrenginius. Dėmesys sutelkiamas į trūkstamas grandis keliose vertės grandinėse, kad būtų sudarytos sąlygos vietos žiedinei gamybai, pavyzdžiui, sauskelnių, čiužinių ir tekstilės perdirbimui. Taip pat siekiama investuoti į plastiko ir chemijos sektorius.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines rekomendacijas (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamos šios veiklos rūšys: i) su iškastiniu kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą; ii) veiklą,

susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais¹⁶ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais¹⁷; ir iii) veiklą, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalos aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Priemonė pradėta taikyti 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį. Sutarčių skyrimas užbaigiamas ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Projektai užbaigiami ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-5.15 investicija. Federalinės žemės aplinkraštis „Belgija Builds Back“

Šiomis investicijomis siekiama paspartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos Belgijoje. Siekiama trejopo tikslo:

- Vengti rinkos ar politikos susiskaidymo ir skatinti integruotą požiūrį sukuriant žiedinę koaliciją, kurioje ypatingas dėmesys būtų skiriamas federalinėms žiedinės ekonomikos kompetencijoms ir federalinių kompetencijų susiejimui su vietos ir regionų kompetencija, pavyzdžiui, stygiaus, pakartotinio naudojimo, taisymo ir perdirbimo, cheminės saugos, perdirtųjų medžiagų dalies tikrinimo ir sertifikavimo srityse;
- Finansuoti iš viso 10 žiedinių projektų pramonėje ir mokslinių tyrimų centruose, siekiant paspartinti pertvarką ir plėtrą praktikoje, visų pirma orientuojantis į pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo projektus ir ekologinio projektavimo projektus;
- Didinti informuotumą ir informuoti MVĮ rengiant tikslines kampanijas, sukuriant interneto svetainę ir MVĮ skirtą įsivertinimo priemonę.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į tinkamumo kriterijus, nustatytus būsimam kvietimui teikti pasiūlymus dėl žiedinių projektų, neįtraukiamas šis veiklos sąrašas: i) su iškastiniu kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą; ii) pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą vykdomai veiklai, kurią vykdant išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius¹⁸; iii) veiklą, susijusią su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais¹⁹ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais²⁰; ir iv) veiklą, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Žiedinė

¹⁶ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė.

¹⁷ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

¹⁸ Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

¹⁹ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė.

²⁰ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

koalicija sukurama iki 2021 m. gruodžio 31 d., o projektai užbaigiami ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

I-5.16 investicija. Žiedinės ekonomikos diegimas Valonijos regione

Siekiant diegti Valonijos žiedinę ekonomiką, investicijos įgyvendinamos skelbiant kvietimą teikti pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, sukuriant inovacijų partnerystes dviejose prioritetinėse vertės grandinėse, t. y. metalų ir statybinių medžiagų. Vykdamas projektus daugiausia dėmesio skiriama metalų, baterijų ir naudingųjų iškasenų žiediškumui (pakartotiniam naudojimui, masto didinimui ir perdirbimui).

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines rekomendacijas (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamos šios veiklos rūšys: i) su iškastiniu kuru susijusi veikla, įskaitant galutinės grandies naudojimą; ii) pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą vykdomai veiklai, kurią vykdamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius²¹; ir iii) veikla, kurią vykdamas ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Priemonė pradėta taikyti 2021 m. I ketvirtį ir turi būti baigta įgyvendinti iki 2026 m. birželio 30 d.

P.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

²¹ Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvrtis	Metai	
195	Briuselio regioninė ekonominės pertvarkos strategija (R-5.08)	M	Regioninės ekonominės pertvarkos strategijos priėmimas	Briuselio-Sostinės regiono vyriausybės sprendimas, kuriuo nurodoma, kad strategija priimta				I ketv.	2022	Briuselio regiono ekonomikos pertvarkos strategija, kurią patvirtino Briuselio sostinės regiono vyriausybė (pranc. <i>Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale</i>), kuria nustatomi 2030 m. tikslai, grindžiami viešųjų subjektų koordinavimu ir aktyviu privačiojo sektoriaus dalyvavimu, įskaitant penkerių metų veiksmų planą, apimančią prioritetines veiksmų sritis, sukuriant nuoseklų viešųjų paskatų inovacijoms ir verslumui ekologinės pertvarkos tikslais rinkinį.
196	Flandrijos žiedinis valdymas (R-5.09)	M	Žiedinės Flandrijos iniciatyvinės grupės veiklos pradžia	Paskirta Žiedinės Flandrijos valdymo iniciatyvinė grupė ir priimtos veiksmų gairės ir darbo darbotvarkės				IV ketv.	2021	Paskirta Žiedinės Flandrijos valdymo iniciatyvinė grupė ir priimtos žiedinės ekonomikos projektų ir strateginių svertų plėtojimo gairės ir darbo darbotvarkės
197	Perdirbimo centras (I-5.14)	T	Šešių viešojo pirkimo sutarčių dėl perdirbimo įrenginių sudarymas		Įrenginiai	0	6	IV ketv.	2022	Buvo atrinkti šeši perdirbimo įrenginiams skirti investiciniai projektai. Vertinimo komisija atlieka projektų vertinimą, galutinę atranką patvirtina Flandrijos aplinkos ministras. Sutarčių skyrimas projektams, atrinktiems pagal konkurencinį kvietimą teikti pasiūlymus, atsižvelgiant į technines sąlygas, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01),

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketv. rtis	Meta i	
										naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos apsaugos teisės aktų.
198	Perdirbimo centras (I-5.14)	T	Darbų užbaigimas šešiuose perdirbimo įrenginiuose		Įrenginiai	0	6	II ketv.	2026	Šeši perdirbimo įrenginiai pastatyti, pritaikyti arba išplėsti siekiant pagerinti perdirbimo procesus.
199	Belgijos aplinkraštis „Builds Back“ (I-5.15)	M	Žiedinių projektų viešojo pirkimo sutarčių skyrimas	Pranešimas apie viešojo pirkimo sutarčių sudarymą su konkursą laimėjusiais kandidatais				I ketv.	2024	Veiklos sekretoriatas pasamdė ir vykdo veiklą, kad paskatintų bendradarbiavimą įgyvendinant žiedinės ekonomikos veiksmus ir atrinktų kandidatų atranką po kvietimo teikti pasiūlymus dėl dešimties žiedinių projektų. Kandidatai turi būti privačios įmonės, kurioms reikia finansavimo mokslinių tyrimų ar veiklos projektui ekologinio projektavimo arba cheminių medžiagų pakeitimo srityje įgyvendinti. Kandidatas laikomas laimėjusiu, kai jo investicinis projektas oficialiai atrenkamas finansuoti koalicijos lėšomis. Pranešimas apie viešųjų sutarčių skyrimą projektams, atrinktiems pagal konkurencinį kvietimą teikti pasiūlymus, nurodant technines sąlygas, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvrtis	Metai	
										reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
200	Belgijos aplinkraštis „Builds Back“ (I-5.15)	M	Informuotumo didinimo ir informavimo apie MVĮ ir žiedinius projektus veiksmų užbaigimas	Ataskaitos, kuriose nustatomas kampanijų poveikis, žiedinių projektų užbaigimo ataskaitos				II ketv.	2026	Užbaigti bent trys informuotumo didinimo ir informavimo veiksmai, susiję su MVĮ (metinės informuotumo didinimo kampanijos (per trejus metus), viena interneto svetainė ir viena įsivertinimo priemonė) žiedinės ekonomikos aspektais ir užbaigti bent devyni žiediniai projektai.
201	Žiedinės ekonomikos diegimas Valonijoje (I-5.16)	M	Viešojo pirkimo sutarčių skyrimas projektams, kuriais skatinama žiedinė ekonomika Valonijoje	Pranešimas apie viešojo pirkimo sutarčių sudarymą su konkursą laimėjusiais kandidatais				II ketv.	2022	Atrinktų kandidatų atranka paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus dėl metalų, baterijų ir naudingųjų iškasenų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo projektų. Kvietime teikti pasiūlymus nustatomi įgaliojimai, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
202	Žiedinės ekonomikos diegimas Valonijoje (I-5.16)	T	Projektų, kuriais skatinama žiedinė ekonomika Valonijoje, užbaigimas		Projektai	0	11	II ketv.	2026	Užbaigta bent 11 metalų, baterijų ir naudingųjų iškasenų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo projektų.

Q. 6.1 KOMPONENTAS. IŠLAIDŲ PERŽIŪRA

Ši Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro priemonės, skirtos išlaidų peržiūroms įvairiais valdžios lygmenimis atlikti. Bendras tikslas – pagerinti viešųjų išlaidų kokybę ir sudėtį.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 2019.1 dėl viešųjų išlaidų sudėties ir veiksmingumo gerinimo.

Q.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-6 reforma. „Išlaidų peržiūros“

Reformos tikslas – nustatyti išlaidų peržiūras įvairiais valdžios lygmenimis. Reformos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Ši priemonė apima šias penkias papriemones:

- Reforma R-6.01 „Laukiama federalinės žemės peržiūra“
- Reforma R-6.02 „Numatomos peržiūros. Flandrijos bendroji peržiūra ir išlaidų norma“ (Flandrija)
- Reforma R-6.03 „Nebaigtos peržiūros. Nulinis biudžetas“ Valonijos regione
- Reforma R-6.04 „Vyksta Briuselio sostinės regiono peržiūra“
- Prancūzakalbės bendruomenės reforma R-6.05 „Numatomos peržiūros“

R-6.01 reforma. Federalinės žemės „išlaidų peržiūra“

Reformos priemone siekiama struktūriškai atlikti išlaidų peržiūras federaliniu lygmeniu ir socialinės apsaugos sektoriuje. Įgyvendindama Komisijos struktūrinių reformų rėmimo programą, EBPO padėjo rengti išlaidų peržiūras. 2019 ir 2020 m. ji teikė techninę pagalbą ir rekomendacijas, kaip veiksmingai įgyvendinti išlaidų peržiūras Belgijos biudžeto procese. Atsižvelgdama į EBPO rekomendacijas, federalinė vyriausybė nusprendė 2021 m. pradžioje pradėti bandomuosius veiksmus trijose pagrindinėse srityse: mokesčių išlaidos, pirminės išlaidos, socialinės apsaugos sektorius. Tuo tikslu buvo sudarytos darbo grupės ir jos turi pateikti savo ataskaitą, kad būtų galima parengti 2022 m. biudžetą. Tuo metu vyriausybė pasirenka naujas temas, kurios bus pristatytos kitiems metams. Po bandomojo proceso atliekamas proceso (vadovavimo komiteto, įgaliojimų, darbo grupių sudėties) vertinimas, siekiant įvertinti, ar planuojama struktūra ir laikas yra optimalūs arba gali būti patobulinti. Užbaigdama bandomuosius projektus vyriausybė 2022 m. nusprendžia, kaip išlaidų peržiūros taptų pasikartojančiu procesu ir neatskiriama biudžeto procedūros dalimi.

R-6.02 reforma. Flandrijos bendroji peržiūra ir išlaidų norma

Reformos priemone planuojama iš naujo nustatyti Flandrijos regioninės valdžios išlaidų prioritetus ir, kai įmanoma, jas apriboti: viena vertus, plėtojant išlaidų normą ir, kita vertus, vadinamąją „Vlaamse Brede Herovering“ (VBH), kuria siekiama ateinančiais metais struktūriškai įtvirtinti išlaidų peržiūras Flandrijos biudžeto procese. Išlaidų norma, kuri turi būti priimta 2022 m., apibrėžia maksimalų valdžios sektoriaus išlaidų augimą, atsižvelgiant į pajamų augimo tendenciją ir nustatytus biudžeto tikslus. VBH programos tikslas – iki 2021 m. vidurio atlikti dešimties politikos sričių vertinimą, kuriuo remiantis nustatoma išlaidų peržiūrų apimtis. Šia priemone siekiama remti išlaidų peržiūras vienuolikoje politikos sričių nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2025 m. spalio mėn.

R-6.03 reforma. Valonijos regiono „Išlaidų peržiūros. Nulinis biudžetas“

Reformų priemonę sudaro nulinis biudžeto sudarymas ir išlaidų peržiūros, apimančios visas išlaidas ir pajamas, suskirstytos į septynias politikos sritis ir apimančios visus Valonijos administracijos departamentus ir 170 viešojo administravimo padalinių. Taikant nulinį biudžeto sudarymo metodą, pagal kurį kasmet turi būti visapusiškai pagrindžiamos išlaidos, daugiausia dėmesio skiriama veiklos ir investicijų išlaidoms, o išlaidų peržiūrose nagrinėjamos intervencinės išlaidos, susijusios su viešųjų išteklių perdavimu įmonėms, namų ūkiams ir vietos valdžios institucijoms. 2020 m. spalio mėn. –

2022 m. birželio mėn. pratybos vykdomos keturiais etapais, padedant išorės konsultantams. Užbaigusi šį procesą Valonijos vyriausybė nusprendžia, kaip nuolat įtraukti išlaidų peržiūras į biudžeto procesą.

R-6.04 reforma. Briuselio sostinės regiono išlaidų peržiūra

Reformos priemonę sudaro dviejų bandomųjų išlaidų peržiūrų atlikimas ir užbaigimas ir vėlesnis išlaidų peržiūrų integravimas į Briuselio regiono biudžeto procesą. Remdamasis struktūrinių reformų rėmimo programa (SRRP), Briuselio regionas inicijavo du išlaidų peržiūros bandomuosius projektus judumo ir socialinio būsto srityse. Pagrindinis jų tikslas – stiprinti administracijos (visų pirma Briuselio finansų ir biudžeto administracijos ir Briuselio statistikos ir analizės instituto) gebėjimus ir pasimokyti iš patirties, kad priemonė būtų struktūriškai įtvirtinta. Be to, dėl SRRP Briuselio vyriausybė pasinaudojo išsamia savo viešųjų finansų valdymo sistemos trūkumų analize, nes 2021 m. liepos mėn. *turėjo būti atliktas viešųjų išlaidų ir finansinės atskaitomybės (PEFA) vertinimas*. Remdamasi bandomųjų peržiūrų atlikimo patirtimi ir VIFA analizės rezultatais, Briuselio vyriausybė nusprendžia, kaip struktūriškai integruoti išlaidų peržiūras į biudžeto procesą.

R-6.05 reforma. Prancūzakalbės bendruomenės „išlaidų peržiūra“

Reformos priemonę sudaro bandomųjų išlaidų peržiūrų atlikimas ir vėlesnis išlaidų peržiūrų integravimas į prancūzakalbės bendruomenės biudžeto procesą. 2022 m. biudžetui parengti buvo atrinktos pirmosios bandomosios peržiūros. Antrasis etapas turi būti užbaigtas iki 2022 m. vidurio. Pagal ES techninės paramos priemonę prancūzakalbės bendruomenės Vyriausybė gauna techninę paramą, kad išlaidų peržiūras būtų galima integruoti į savo biudžeto ciklą, kad Vyriausybė 2023 m. II ketv. galėtų nuspręsti, kaip įtraukti išlaidų peržiūras į biudžeto ciklą.

Q.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
205	Išlaidų peržiūros (R-6)	M	Bandomasis išlaidų peržiūros projektas arba integravimas į biudžeto procesą (1)	Užbaigti pilotai ir susijusios ataskaitos				IV ketv.	2021	Federalinio, Valonijos regiono ir Briuselio sostinės regiono valdžios institucijoms: Bandomasis išlaidų peržiūros užbaigimas ir ataskaitos rengimas. Flandrijos regiono valdžios institucijoms: Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (1): Vyriausybės sprendimai, kuriais nustatoma, kaip išlaidų peržiūros (arba panašus metodas) įtraukiamos į biudžeto procesą. Sprendimuose apibrėžiama išlaidų peržiūros strategija ir būsimų peržiūrų tvarkaraštis, galbūt įtraukiant kiekybinius tikslus. Laikantis Euro grupės gairių, be kita ko, užtikrinti aiškią peržiūrų taikymo sritį ir struktūrą, taip pat skaidrią stebėseną, ataskaitų teikimą ir vertinimą.
206	Išlaidų peržiūros (R-6)	M	Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (1) arba bandomasis užbaigimas	Vyriausybės sprendimas				IV ketv.	2022	Federalinio, Valonijos regiono ir Briuselio sostinės regiono valdžios institucijoms: Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (1): Vyriausybės sprendimai, kuriais nustatoma, kaip išlaidų peržiūros (arba panašus metodas) įtraukiamos į biudžeto procesą. Sprendimuose apibrėžiama išlaidų peržiūros strategija ir būsimų peržiūrų tvarkaraštis, galbūt įtraukiant kiekybinius tikslus. Laikantis Euro grupės gairių, be kita ko, užtikrinti aiškią peržiūrų taikymo sritį ir struktūrą, taip pat skaidrią stebėseną, ataskaitų teikimą ir vertinimą. Prancūzijos Bendrijos institucijų vardu: Išlaidų peržiūros bandomasis užbaigimas ir ataskaitų kupiūravimas.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
207	Išlaidų peržiūros (R-6)	M	Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (1) arba (2)	Vyriausybės sprendimas				IV ketv.	2023	Prancūzijos Bendrijos institucijų vardu: Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (1): Vyriausybės sprendimai, kuriais nustatoma, kaip išlaidų peržiūros (arba panašus metodas) įtraukiamos į biudžeto procesą. Sprendimuose apibrėžiama išlaidų peržiūros strategija ir būsimų peržiūrų tvarkaraštis, galbūt įtraukiant kiekybinius tikslus. Laikantis Euro grupės gairių, be kita ko, užtikrinti aiškią peržiūrų taikymo sritį ir struktūrą, taip pat skaidrią stebėseną, ataskaitų teikimą ir vertinimą. Federaliniam, Flandrijos, Valonijos regionui, Briuselio sostinės regionui ir Prancūzijos bendruomenės valdžios institucijoms: Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (2): Sistemingas išlaidų peržiūrų rezultatų įtraukimas į metinio ir daugiamečio biudžeto planavimą nuo 2024 m. biudžeto įstatymo rengimo. Tai, be kita ko, apima su išlaidų peržiūros programa susijusių rezultatų, įskaitant sutaupytas lėšas, kiekybinį įvertinimą <i>ex post</i> .
208	Išlaidų peržiūros (R-6)	M	Išlaidų peržiūra <i>ex post</i> analizė	Vertinimo ataskaita				IV ketv.	2024	Federaliniam, Flandrijos, Valonijos regionui, Briuselio sostinės regionui ir Prancūzijos bendruomenės valdžios institucijoms: Išlaidų peržiūra <i>ex post</i> analizė: Išlaidų peržiūrų vertinimo ataskaitos paskelbimas.

SKYRIUS „REPOWEREU“

R. 7.1 KOMPONENTAS. PASTATŲ RENOVACIJA

„REPowerEU“ skyriuje sprendžiamas priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo uždavinys. Šio Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „REPowerEU“ skyriaus komponento tikslas – renovuoti esamą pastatų ūkį ir užtikrinti, kad jis efektyviau naudotų energiją ir išteklius. Pagal komponentą daugiausia dėmesio skiriama privačių ir viešųjų pastatų, įskaitant socialinę infrastruktūrą ir gyvenamuosius būstus, renovacijai ir apskritai prasčiau energiją vartojantiems pastatams. Todėl šiuo komponentu prisidedama prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir tvarios statybos augimo skatinimo, taip pat socialinio atsparumo mažinant sąskaitas už energiją.

Šiuo komponentu prisidedama prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 2022.4 ir 2023.4 įgyvendinimo, kuriose Belgija raginama *mažinti bendrą priklausomybę nuo iškastinio kuro sparčiau didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant iškastinio kuro naudojimą pastatuose*.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

R.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-7.01 reforma. Briuselio sostinės regiono oro, klimato ir energetikos kodekso peržiūra

Šia reforma siekiama iš dalies pakeisti Briuselio oro, klimato ir energetikos kodeksą (COBRACE), nustatant naujus įpareigojimus dėl pastatų ir naujų pastatų renovacijos. Visiems gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties EPB vienetams reikalingas pastatų energinio naudingumo sertifikatas. Gyvenamųjų pastatų ūkio atveju bet kuris EPB įrenginys turi būti renovuojamas, kad atitiktų šiuos pirminės energijos suvartojimo reikalavimus: Gyvenamųjų pastatų ūkio PB vienetai turi atitikti bent 275 kWh/m² per metus suvartojamos pirminės energijos lygį (E klasės riba) per 10 metų arba ne vėliau kaip iki 2033 m. ir mažiau nei 150 kWh/m² per metus (C klasės riba) pagal reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti per 20 metų.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. visuose naujuose pastatuose turi būti tik tos šildymo sistemos, kurių šilumos generatoriai atitinka Direktyvos 2009/125/EB ekologinio projektavimo reikalavimus ir gamina šilumą tik iš elektros energijos ir (arba) energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir (arba) yra prijungti prie efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos. Antra, nuo 2027 m. visi nauji statiniai, kurie priklauso valdžios institucijai, yra jos užimami arba kuriuos ketinama naudoti, turi atitikti nulinio išmetamųjų teršalų kiekio tikslą ir juose turi būti įrengtas energijos gamybos iš saulės energijos įrenginys. Trečia, nuo 2030 m. nulinės taršos tikslas turi būti pasiektas bet kokia nauja statyba.

Reformos įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis prasideda 2024 m. birželio 30 d., kai nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigalios šildymo sistemų ekologinio projektavimo reikalavimai.

Priemonė baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

I-7.01 investicija. Briuselio sostinės regiono patobulinta energijos subsidijų schema

Pagal šią priemonę finansuojamos dotacijos pagal „Renolution“ renovavimo subsidijų programą, skirtą energijos vartojimo efektyvumo renovacijai mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Investicija baigiama ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

I-7.02 investicija. „Didinimo priemonė: Patobulinta Flandrijos regiono energijos subsidijų schema“

Šiomis investicijomis didinama reforma R-1.01, dalinės investicijos (i) Flandrijos regiono energijos subsidijų schema pagal 1.1 komponentą: Renovacija. Padidinta šios priemonės dalimi finansuojamas subsidijos vienam galutiniam gavėjui padidinimas, skiriamas privačių būstų renovacijai, kurią sudaro energijos vartojimo efektyvumas. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.03 investicija. Vokiškai kalbančios bendruomenės „energetikos subsidijos privačiam būstui“

Ši priemonė buvo vokiškai kalbančios Bendrijos R-1.03 „Pagerintos energijos subsidijų schemos“ investicijų komponentas pagal 1.1 komponentą: Renovacija. Priemonę sudaro priemokų už energiją skyrimas už privačių būstų renovaciją, taip prisidedant prie energijos vartojimo mažinimo. Priemonė baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

I-7.04 investicija. Valonijos regiono socialinio būsto atnaujinimas

Šios investicijos apima saulės baterijų plokščių ir šilumos siurblių įrengimą socialiniuose būstuose. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.05 investicija. Federalinės žemės „energetikos ir klimato priemonės viešuosiuose pastatuose“

Šias investicijas sudaro federalinių viešųjų pastatų įkrovimo stotelės, saulės baterijų plokštės ir šviesos diodų lempučių įrengimas. Investicijų tikslas, susijęs su įkrovimo infrastruktūra, turi atitikti Direktyvą (ES) 2023/2413, kuria iš dalies keičiama Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva (ES) 2018/2001. Priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-7 investicija. Flandrijos regiono „energijos taupymas viešuosiuose pastatuose“

Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d. Investiciją sudaro šios papriemonės ir (arba) veiksmai:

- I-7.06 investicija. Flandrijos regiono „viešųjų pastatų atnaujinimas“
- I-7.07 investicija. Flandrijos regiono „Energetikos priemonės valstybinėms mokykloms“
- I-7.08 investicija. Flandrijos regiono „energetikos priemonės priežiūros pastatams“
- I-7.09 investicija. Flandrijos regiono „Energetikos priemonės VRT pastate“

I-7.06 investicija. Flandrijos regiono „viešųjų pastatų atnaujinimas“

Šios investicijos apima keturių viešųjų pastatų renovaciją energijos vartojimo efektyvumu: Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 ir Kreupelenstraat 2, Brussel, 2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, 3) justitiehuis, Ieper, 4) Koolstraat 35, Brussel. Priemone vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.07 investicija. Flandrijos regiono „Energetikos priemonės valstybinėms mokykloms“

Šios investicijos apima saulės baterijų plokščių diegimą valstybinėse mokyklose, remiantis parengiamuoju tyrimu. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.08 investicija. Flandrijos regiono „energetikos priemonės priežiūros pastatams“

Šias investicijas sudaro 1) energijos vartojimo auditų atlikimas ir 2) energetinių priemonių priežiūros pastatuose užbaigimas. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.09 investicija. Flandrijos regiono „Energetikos priemonės VRT pastate“

Šios investicijos apima šilumos siurblių ir saulės baterijų plokščių, taip pat šviesos diodų žibintų diegimą, stogo izoliaciją ir pažangią energijos stebėseną naujame TPTA (*Vlaamse Radio en Televisie*) pastate. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.10 investicija. Flandrijos regiono AWV pastatams skirtos energetikos priemonės

Šiomis investicijomis siekiama užbaigti keturis AWW (*Agentschap Wegen en Verkeer*) pastatų įrengimo projektus: izoliacija, šilumos siurbliai, saulės baterijų plokštės ir šviesos diodų žibintai. Priemonė vidutiniškai sumažinamas bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

R.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Tarpinės reikšmės ir (arba) siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
211	Oro, klimato ir energetikos kodekso peržiūra – RBC (R-7.01)	M	Nauji pastatų renovacijos įpareigojimai	Teisės akto nuostata, nurodanti potvarkio, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas, įsigaliojimą				II ketv.	2024	Įsigaliojo Potvarkis, kuriuo iš dalies keičiamas Briuselio oro, klimato ir energetikos kodeksas. Tie nauji įpareigojimai apima tai, kad i) visiems gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems EPB vienetams turi būti išduotas pastatų energinio naudingumo sertifikatas, ii) gyvenamųjų pastatų ūkio EPB vienetai turi atitikti bent 275 kWh/m² per metus suvartojamos pirminės energijos lygį (E klasės riba) per 10 metų arba ne vėliau kaip iki 2033 m. ir iii) mažiau nei 150 kWh/m² per metus (C klasės riba) – reikalavimai, kurie turi būti pasiekti per 20 metų. Nuo 2025 m. sausio 1 d. iv) visuose naujuose pastatuose turi būti tik šildymo sistemos, kurių šilumos generatoriai atitinka Direktyvos 2009/125/EB ekologinio projektavimo reikalavimus ir gamina šilumą tik iš elektros energijos ir (arba) energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir (arba) yra prijungti prie efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.
212	Patobulinta energijos subsidijų schema“ – RBC (I-7.01)	T	Energijos dotacijos mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams		Skaičius	0	1 749	IV ketv.	2024	1749 gyvenamieji būstai, renovuoti naudojant energijos dotacijas, kuriomis siekiama sumažinti pirminės energijos poreikį mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams.
213	Patobulinta Flandrijos regiono	M	Flandrijos regiono energijos	Dekreto dėl Flandrijos vyriausybės				I ketv.	2022	Potvarkio dėl energijos subsidijų schemos pakeitimo, susijusio su R-1.01 reformos dalimi (i), įsigaliojimas. Jame nustatomas subsidijų schemos didžiausių procentinių dalių

Eilės Nr.	Susijusi priemonė	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Tarpinės reikšmės ir (arba) siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	energijos subsidijų schema (I-7.02)		subsidijų schema	energijos subsidijų schemas pakeitimo įsigaliojimas						padidėjimas dviem mažiausias pajamas gaunančioms tikslinėms grupėms, taip pat dotacijų stogų izoliacijai ir dotacijų šilumos siurbliams padidėjimas.
214	Dotacijos energijai – vokiškai kalbanti bendruomenė (I-7.03)	T	Privatų būstų renovacija		Skaičius	0	774	II ketv.	2024	774 privatūs būstai buvo renovuoti naudojantis energijos dotacijomis.
215	Socialinio būsto renovacija – WAL (I-7.04)	T	Saulės baterijų plokštės ir šilumos siurbliai socialiniuose būstuose		Skaičius		3 600	II ketv.	2026	3600 socialiniuose būstuose įrengtos saulės baterijų plokštės, iš jų 285 socialiniuose būstuose įrengtos saulės baterijų plokštės ir šilumos siurbliai.
216	Energetikos ir klimato priemonės viešuosiuose pastatuose. Federalinė žemė (I-7.05)	T	Įgyvendintos energetikos priemonės		Skaičius	0	3 622	IV ketv.	2025	Užbaigti 50 atrinktų LED lempų, saulės baterijų plokščių ir įkrovimo punktų įrengimo federaliniuose pastatuose projektų, įskaitant bent 224 kW LED šviestuvus, 3300 Mwp saulės baterijų plokštes ir 98 įkrovimo punktus. Įkrovimo infrastruktūros tikslas turi atitikti Direktyvą (ES) 2023/2413, kuria iš dalies keičiama Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva (ES) 2018/2001.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Tarpinės reikšmės ir (arba) siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
217	AWV pastatams taikomos energetikos priemonės (I-7.10)	T	Užbaigti energetikos priemonių projektai		Skaičius	0	4	IV ketv.	2025	Keturi AWV pastatų įrengimo projektai: užbaigti šilumos siurbliai, izoliacija, saulės baterijų plokštės ir šviesos diodų žibintai, todėl vidutiniškai bent 30 proc. sumažėjo pirminės energijos suvartojimas, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos.
218	Energijos taupymas viešuosiuose pastatuose – VLA (I-7)	T	Energinė viešųjų pastatų renovacija		Skaičius	0	555	II ketv.	2026	Renovuoti keturi viešieji pastatai: 1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 ir Kreupelenstraat 2, Brussel, 2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, 3) justitiehuis, Ieper, 4) Koolstraat 35, Brussel (I-7,06), taip sumažinant vidutiniškai bent 30 proc. pirminės energijos suvartojimą, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos. Pirminės energijos suvartojimo sumažinimas vidutiniškai bent 30 proc. bus įrodytas kiekvieno iš šių pastatų ex ante ir ex post energinio naudingumo sertifikatais. Pagal Pastatų energinio naudingumo direktyvos (Direktyva 2010/31/ES) I priedą energinio naudingumo sertifikatai ex ante ir ex post gali būti grindžiami apskaičiuotu energijos suvartojimu pagal atitinkamą (nacionalinę) energinio naudingumo metodiką. Ne mažiau kaip 100 viešųjų mokyklų pastatų buvo įrengta ne mažiau kaip 100 000 m² saulės baterijų plokščių (I-7,07). Bent 400 priežiūros pastatų buvo atliktas energijos vartojimo auditas. Ne mažiau kaip 50 priežiūros pastatų

Eilės Nr.	Susijusi priemonė	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Tarpinės reikšmės ir (arba) siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ket virti s	Metai	
										baigė įgyvendinti energetikos priemonės, kurioms buvo skirta dotacija (I-7.08). VRT pastate įrengti šilumos siurbliai ir saulės baterijų plokštės, taip pat šviesos diodų lempučių, stogo izoliacija ir pažangioji energijos stebėsena (I-7.09).

S. 7.2 KOMPONENTAS. NAUJOS BESIFORMUOJANČIOS ENERGETIKOS TECHNOLOGIJOS

Šiuo Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama suteikti stiprų postūmį technologijų plėtrai, kad būtų remiama energetikos pertvarka ir mažinamas išmetamo CO₂ kiekis, daugiausia dėmesio skiriant sistemos integravimui ir pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui.

Šiuo komponentu prisidedama prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 2022.4 ir 2023.4 įgyvendinimo, kurioje Belgija raginama mažinti bendrą priklausomybę nuo iškastinio kuro, *inter alia*, toliau skatinant pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir dėti daugiau politikos pastangų siekiant įgyti žaliajai pertvarkai reikalingų įgūdžių ir kompetencijų.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

S.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-7.11 investicija. Prancūziškai kalbančios bendruomenės „energetikos pertvarkos mokslinių tyrimų platforma“

Šią priemonę sudaro investicijos į įvairias MTTP priemones ir įrangą prancūzakalbiams universitetams. Technologijos, kurioms taikoma ši priemonė, yra susijusios su viena ar keliomis iš šių sričių: atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio energijos gamyba; energijos gamyba, konversija ir saugojimas; CO₂ surinkimas ir valorizacija; racionalus energijos naudojimas pastatuose ir mobilumui; elektros tinklo eksploatavimas. Priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

I-7.12 investicija. Federalinės žemės energijos importo infrastruktūra

Pagal šią priemonę remiami parodomieji arba MTTP projektai, kuriais siekiama optimizuoti vandenilio arba elektros importo infrastruktūrą. Skelbiami du kvietimai teikti projektus: i) kvietimas teikti paraiškas dėl projektų, kuriais būtų remiami technologijų ir infrastruktūros, kuriomis galima prisidėti prie vandenilio importo į Belgiją, moksliniai tyrimai, plėtra ir demonstravimas ir ii) kvietimas teikti paraiškas projektams, kuriais, skiriant dotacijas, būtų remiami elektros energijos ar vandenilio importo į Belgiją technologijų ir infrastruktūros moksliniai tyrimai, plėtra ir demonstravimas. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.13 investicija. Valonijos regiono raginimas mažinti pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro

Pagal šią priemonę teikiamos finansinės paskatos investicijoms į energetiką Valonijos pramonės šakose ir naujų ekologiškų technologijų pramonės šakų plėtrai. Šios investicijos apima energijos vartojimo efektyvumo projektus, pavyzdžiui, pramoninės šilumos valdymą, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) projektus, kai CO₂ surenkamas dėl neišvengiamų proceso metu išmetamų teršalų, kuro rūšies keitimo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos arba technologijų, susijusių su žaliaja pertvarka, vertės grandinės naujų pramoninių elementų, pavyzdžiui, baterijų vertės grandinės (gamybos arba svarbiausiųjų medžiagų valdymo) ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių arba neiškastinio kuro vertės grandinės, kūrimo.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kaip nustatyta reikšmingos žalos nedarymo techninėse gairėse (2021/C58/01), į būsimo kvietimo teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiama veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama numatomo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, kuris nėra mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius. Jeigu vykstant veiklą numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra

gerokai mažesnis, bet vis tiek mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių tai neįmanoma. Be to, šia priemone taip pat gali būti remiamos priemonės, kurios nėra susijusios su ATLPS įrenginių išmetamais teršalais ir todėl yra veiksmai, nepatenkantys į ATLPS įrenginio ribas (žr. šių ribų aiškinimo gaires). Santykiniai taršos rodikliai, nustatyti suteikiant nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.14 investicija. Flandrijos regiono raginimas imtis klimato politikos veiksmų žemės ūkyje

Šiomis investicijomis remiami energijos taupymo metodai (pvz., izoliacija, šilumos kaupimas, šilumos atgavimas, siurblių ir ventiliatorių dažnio stebėseną, išankstinis vėsinimas), žalioji šiluma ir atsinaujinančiųjų išteklių energija (pvz., saulės energijos vandens šildytuvai, šilumos siurbliai, tvarus ir vietos biomasės naudojimas), kuriais siekiama sumažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Priemonė įgyvendinama taikant tas pačias sąlygas, kurios taikomos priemonei „3.23 – VLIF Produkcinės investicijos į žemės ūkio valdas“, įtrauktai į Flandrijos strateginį planą pagal bendrą žemės ūkio politiką. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/ T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavi mo vienetas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
219	Energetikos pertvarkos mokslinių tyrimų platforma (I- 7.11)	M	Viešųjų konkursų dėl įrangos paskelbimas	Viešųjų konkursų paskelbima s				II ketv.	2024	Viešųjų pirkimų dėl tikslinės įrangos pirkimo pagal projektą „Energetikos pertvarkos mokslinių tyrimų platforma“ (Fédération Wallonie-Bruxelles), kuris atitinka šias sąlygas, susijusias su numatoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla: – Vykdam mokslinius tyrimus ir inovacijas išimtinai arba visų pirma daugiausia dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms (pvz., vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai arba netaršioms aplinkos apsaugos inovacijoms); – Moksliniai tyrimai ir inovacijos skirti geriausioms klasės technologijoms (pvz., technologijoms, kurių poveikis (bet ne nulinis ir (arba) mažas) iš šiuo metu prieinamų technologijų tobulinti ir įdiegtos atitinkamos gretutinės priemonės, kad būtų išvengta susaistymo poveikio (priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos įsisavinti mažo poveikio technologijas arba jas plėtoti); - Mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso rezultatai yra technologiniu požiūriu neutralūs jų taikymo lygmeniu (t. y. jie gali būti taikomi visoms esamoms technologijoms)
220	Energetikos pertvarkos mokslinių	M	Įrangos pirkimas	Galutinė projekto ataskaita				IV ketv.	2025	21 182 204 EUR įvykdyta užbaigus įrangos pirkimą, o likusi 2 353 578 EUR – užsakyta.

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/ T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavi mo vienetas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
	tyrimų platforma (I- 7.11)									
221	Energijos importo infrastruktūra (I-7.12)	M	Sutarčių skyrimas pagal kvietimus teikti projektus	Rašytinis pranešimas laureatams				II ketv.	2024	Sutarčių skyrimas parodomiesiems projektams arba MTTP projektams, atrinktiems pagal kvietimus teikti pasiūlymus dėl vandenilio arba elektros energijos importo infrastruktūros optimizavimo projektų.
222	Energijos importo infrastruktūra (I-7.12)	M	Projektų, skirtų pagal kvietimus teikti projektus, užbaigimas	Patvirtinta galutinė projekto ataskaita				II ketv.	2026	Projektų, skirtų pagal kvietimus teikti pasiūlymus dėl vandenilio arba elektros energijos importo infrastruktūros optimizavimo projektų, užbaigimas, kai įvykdyta bent 12 000 000 EUR suma.
223	Raginimas mažinti pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro (I-7–13)	M	Sutarčių sudarymas pagal kvietimą teikti projektus	Rašytinis pranešimas laureatams				II ketv.	2024	Sutarčių skyrimas projektams, laikantis priemonės aprašyme nustatyto reikšmingos žalos nedarymo reikalavimo, paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus dėl energijos vartojimo efektyvumo projektų tokiomis temomis kaip pramoninės šilumos valdymas, anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS), kai CO ₂ surenkamas dėl neišvengiamų proceso metu išmetamų teršalų, kuro rūšies keitimo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos arba dėl technologijų, susijusių su žaliaja pertvarka, vertės grandinės naujų pramoninių elementų, kaip antai baterijų vertės grandinės

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/ T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavi mo vienetas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
										(gamybos arba ypatingos svarbos medžiagų valdymo) ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų išteklių arba be išskastinio kuro vertės grandinės, kūrimo.
224	Raginimas mažinti pramonės priklausomybę nuo išskastinio kuro (I-7.13)	M	Pagal kvietimą teikti projektus skirtų projektų užbaigimas	Patvirtinta galutinė projekto ataskaita				II ketv.	2026	Pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl projektų „Pramonės priklausomybės nuo išskastinio kuro mažinimas“ skirtų projektų užbaigimas, kai įvykdyta ne mažiau kaip 64 000 000 EUR.
225	Kvietimas taikyti klimato priemonės žemės ūkyje (I-7.14)	T	Projektų, kuriems skirtas finansavimas pagal kvietimą teikti paraiškas, užbaigimas		Skaičius	0	270	II ketv.	2026	Užbaigti ne mažiau kaip 270 žemės ūkio projektų, susijusių su energijos taupymo metodais, žaliaja šiluma arba atsinaujinančiąja energija, kuriais siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

T.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicija I-7.15 „Federalinės žemės H₂raktas“

Šias investicijas sudaro vandenilio transporto tinklo plėtra, daugiausia dėmesio skiriant pagrindiniams Flandrijos (Antverpeno, Gento), Valonijos (Hainaut, Lježo) ir Briuselio pramonės klasteriams. Projektai, kurie turi būti įgyvendinti, nustatomi remiantis rinkos poreikių patvirtinimu ir yra planuojamo platesnio masto tarpvalstybinio bendriems Europos interesams svarbaus projekto (BEISP) dėl vandenilio dalis. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

T.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
226	H2 pagrindas (I-7.15)	M	Investicijų į H2 pagrindinę infrastruktūrą plano priėmimas	Federalinės vyriausybės priimtas investicijų planas „H2 pagrindas“				IV ketv.	2023	Federalinė vyriausybė, pasikonsultavusi su kompetentinga reguliavimo institucija (CREG), priima investicijų planą „H2 pagrindas“, kuriuo siekiama sukurti pirmąsias pagrindinių H2 projektų grupes. Investicijų plane pateikiama siūloma projektų atranka, atitinkanti šias sąlygas (<i>DNSH sąlygos</i>): 1. Naujų vandeniliui skirtų transporto tinklų statyba arba eksploatavimas (šiam punkte taip pat turėtų būti atsižvelgiama į esamų specialių vandenilio vamzdinių plėtrą ir šių vamzdinių pakeitimus, siekiant užtikrinti daugiau prijungimo taškų ir atviros prieigos metodiką); 2. Esamų gamtinių dujų tinklų pertvarkymas ir (arba) paskirties keitimas į 100 proc. vandenilį.
227	H2 pagrindas (I-7.15)	T	150 km vamzdyno H2 statyba ir eksploatavimas		km	0	150	II ketv.	2026	150 km vamzdyno H2 statyba ir eksploatavimas (arba nutiestas pakeitus vamzdinius, iki šiol naudotus kitoms dujoms transportuoti). Turi būti įvykdytos šios sąlygos (<i>DNSH sąlygos</i>): 1. Naujų vandeniliui skirtų transporto tinklų statyba arba eksploatavimas (šiam punkte taip pat turėtų būti atsižvelgiama į esamų specialių vandenilio vamzdinių plėtrą ir šių vamzdinių pakeitimus, siekiant užtikrinti daugiau prijungimo taškų ir atviros prieigos metodiką);

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavi mo vienetas	Bazin is lygis	Tikslas	Ketvi rtis	Meta i	
										2. Esamų gamtinių dujų tinklų pertvarkymas ir (arba) paskirties keitimas į 100 proc. vandenilį.

T. 7.3 KOMPONENTAS. ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJA

Šio komponento tikslas – mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro remiant elektros energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių, užtikrinant didesnę elektros energijos sistemos sujungimą ir lankstumą, taip pat spartinant atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimą. Visų pirma priemonėmis pagal šį komponentą remiami atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumai, visų pirma investuojant į jūros vėjo ir saulės energiją, taip pat reformuojant reguliavimo sistemą, kad būtų skatinama įrengti vėjo jėgainės ir fotovoltines plokštes ir sutrumpinti su energetikos pertvarkos projektais susijusių teismo procesų trukmę.

Komponentu prisidedama prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 2022.4 ir 2023.4 įgyvendinimo, kurioje Belgija raginama mažinti bendrą priklausomybę nuo iškastinio kuro, *„spartinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir susijusios tinklo infrastruktūros diegimą toliau supaprastinant leidimų išdavimo procedūras, be kita ko, trumpinant apeliacinių procedūrų trukmę, ir priimant teisinės sistemas, kuriomis būtų toliau skatinamos investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginius ir sudaromos palankesnės sąlygos dalytis energija“*.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

T.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

R-7.02 reforma. Federalinės žemės „Valstybės tarybos apeliacinių procedūrų reforma“

Šia Valstybės Tarybos reforma siekiama 1) sutrumpinti laiką, per kurį reikia išnagrinėti apeliacines procedūras, susijusias su sprendimais dėl investicijų į energetiką ir atsinaujinančiosios energijos projektų (šiuo atveju Valstybės taryba yra kompetentinga institucija), 2) pirmenybę teikiant energetikos pertvarkos dokumentų tvarkymui. Šia priemone siekiama padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir paspartinti jos diegimą Belgijoje pašalinant administracines kliūtis, susijusias su apeliacijų procedūromis vykdant investicijas į atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Priemonė baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

R-7.03 reforma. Flandrijos regiono įpareigojimas stambiais vartotojams

Šia reforma nustatomas įpareigojimas įrengti saulės fotovoltines plokštes Flandrijoje esančiuose privačiuose pastatuose, prijungtuose prie elektros energijos suvartojimo vietų, kuriose nuo 2021 kalendorinių metų suvartojama daugiau kaip 1 GWh per metus, ir Flandrijoje esančių viešųjų organizacijų pastatų, prijungtų prie elektros energijos suvartojimo punktų, kuriuose nuo 2021 kalendorinių metų suvartojama daugiau kaip 250 MWh per metus. Priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d.

R-7.04 reforma. Valonijos regiono energetikos pertvarkos spartinimas

Šia reforma siekiama sutrumpinti leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams išdavimo procedūras ir apskritai palengvinti tokių projektų plėtojimą: 1) Gamtos apsaugos įstatymo reforma, 2) 2013 m. Vėjo orientacinės sistemos peržiūra, 3) atsinaujinančiųjų išteklių energijos kūrimo ir leidimų išdavimo sistemos peržiūra, 4) draudimas pastatuose naudoti anglis ir krosnių kurą šildymui ir buitiniam karštam vandeniui. Priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d.

I-7.16 investicija. Federalinės žemės plūduriuojanti saulės energija

Šios investicijos apima mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kuria siekiama plėtoti Šiaurės jūroje esančių plūdriųjų saulės baterijų plokščių techninį, ekonominį ir finansinį įgyvendinamumą ir padidinti tos technologijos technologinės parengties lygį nuo keturių iki septynių (devynių lygių

skalėje), todėl turi būti įrengtas ir veikiantis visos skalės 1–5 MW galios plūdriųjų saulės baterijų plokščių demonstratorius. Priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicija I-7.17. Valonijos regiono energijos paskirstymo optimizavimas

Šias investicijas sudaro subsidijų skyrimas dviem pagrindiniams Valonijos regiono elektros tinklų operatoriams (ORES ir RESA), kad tinklai taptų pažangesni ir kad būtų įgyvendintas tinklo stiprinimas. Kiekvienam operatoriui skiriamos subsidijos turi būti proporcingos jų bendro tinklo naudotojų skaičiaus daliai. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.18 investicija. Flandrijos regiono novatoriškos atsinaujinančiosios energijos gamybos iniciatyvos

Pagal šią priemonę subsidijos skiriamos įmonėms, investuojančioms į mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, susijusią su naujoviškų technologijų gamyba saulės energijos srityje (fotovoltiniai elementai, saulės šiluminės energijos sistemos, energijos kaupimas ir įdiegimas į energijos tinklus (elektros arba šilumos)), taip pat įmonėms, investuojančioms į Flandrijos uostų infrastruktūros elektrifikavimą (iš kranto tiekiamą elektros energiją). Šiuo tikslu skelbiamas kvietimas teikti projektus, skirtus projektams šiose dviejose srityse. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.19 investicija. Federalinės žemės „atsinaujinančiai energijai kylančių kliūčių šalinimas“

Šia priemone siekiama sumažinti apribojimus oro uostų kaimynystėje (pvz., atstumą nuo radarų, aukščio apribojimus, zoną ir išskirtinių zonų vietą), kuriuos oro eismo valdymo tarnybos taiko statant vėjo jėgaines, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir paspartinti jos diegimą. Šią priemonę sudaro oro navigacijos sistemų racionalizavimas, naujų technologijų diegimas ir veiklos procedūrų optimizavimas, nes tai padės sumažinti apsaugos zonas aplink oro uostus, taip atlaisvinant papildomą erdvę naujų vėjo elektrinių parkų statybai, taip didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir spartinant jos diegimą. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
228	Apeliacinio skundo Valstybės Tarybai procedūra (R-7.02)	M	Teisės aktų įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, kurioje nurodoma, kad įsigaliojo įstatymas, sutrumpinantis atsinaujinančiųjų išteklių energijos leidimų išdavimo procedūras				II ketv.	2024	Įstatymo, kuriuo reformuojamos skundų dėl sprendimų, susijusių su atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginiais ir investicijomis į energetiką, nagrinėjimo Valstybės tarybos Administracinių ginčų skyriui procedūros įsigaliojimas. Šiuo įstatymu siekiama sutrumpinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos leidimų išdavimo procedūras: • panaikinti laikiną intervenciją, • apriboti laiką, per kurį auditorius pateikia savo ataskaitą apie bylą, iki 6 mėnesių, • iš dalies pakeisti sustabdymo procedūras, • pirmenybės teikimas energetikos pertvarkos atvejams, • sutrumpinti administracinių bylų skyriaus procedūrų nagrinėjimo laiką ir • sutrumpinti laiką, per kurį nagrinėjamas įprastas ieškinys dėl panaikinimo, išskyrus atvejus, kai įvyksta procedūrinis incidentas, iki ne daugiau kaip 18 mėnesių. 2) Karaliaus dekreto įsigaliojimas, • teikia pirmenybę apeliacijų, susijusių su atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimu ir energetikos pertvarka, nagrinėjimui, • aiškiai nustatomi prioritetai sprendimais, susiję su bylų nagrinėjimu, kolegijų ar

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimovienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										skyrių vidaus organizavimu ir stiprinimu, siekiant užtikrinti spartesnę energetikos pertvarkos bylų nagrinėjimo procedūrų tvarkymą, • apeliacinių skundų nagrinėjimo šiose bylose trukmė sutrumpinama iki 15 mėnesių (išskyrus procedūrinius incidentus).
229	PV prievolė stambiems vartotojams (R-7.03)	M	Teisės aktų įsigaliojimas	Teisės akto nuostata, nurodanti nuostatų, kuriomis nustatomas įpareigojimas įrengti saulės baterijų plokštes tam tikruose pastatuose, įsigaliojimą				II ketv.	2023	Įsigaliojo potvarkis, kuriuo nustatomas įpareigojimas įrengti fotovoltines saulės baterijų plokštes, skirtas: 1) Flandrijoje esantiems pastatams, prijungtiems prie elektros energijos suvartojimo punktų, kuriuose nuo 2021 kalendorinių metų suvartojama daugiau kaip 1 GWh per metus, ir 2) Flandrijoje esančių viešųjų organizacijų pastatų, prijungtų prie elektros energijos suvartojimo punktų, kuriuose nuo 2021 kalendorinių metų suvartojama daugiau kaip 250 MWh per metus.
230	Energetikos pertvarkos spartinimas (R-7.04)	M	Teisės aktų įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Gamtos apsaugos įstatymo ir peržiūrėtos Vėjo energijos orientacinės				IV ketv.	2024	1) Įsigalioja Gamtos apsaugos įstatymo reforma, supaprastinanti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginių projektų poveikio biologinei įvairovei vertinimo procedūras teritorijose, kurios apibrėžiamos kaip „spartesnės

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimovienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				sistemos peržiūros nuostatų įsigaliojimą						atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos teritorijos“. 2) Peržiūrėtos vėjo energijos atskaitos sistemos įsigaliojimas siekiant įtvirtinti viršesnę viešąjį interesą atsinaujinančiosios energijos srityje; atstumo nuo stiebo pritaikymas buveinėms, moduluojant įpareigojimą įrengti minimalų stiebų skaičių; pritaikyti atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių užmojus prie geriausių turimų technologijų.
231	Energetikos pertvarkos spartinimas (R-7.04)	M	Teisės aktų įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti nuostatų, draudžiančių naudoti anglis ir mazutą šildymui, įsigaliojimą				II ketv.	2025	Įsigaliojus Valonijos vyriausybės potvarkiui dėl pastatų energinio naudingumo, kuriuo nuo 2025 m. kovo 1 d. naujuose pastatuose draudžiama naudoti anglis ir mazutą šildymui ir buitiniam karštam vandeniui, o nuo 2026 m. sausio 1 d. – esamuose pastatuose.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimovienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
232	Plūduriuoja nčioji saulės energija (I-7.16)	M	Visos apimties demonstracinis mechanizmas veikia	Įdiegimas ir veikimas				IV ketv.	2025	Įrengtas ir veikiantis visos skalės plūdriųjų saulės baterijų plokščių demonstratorius, kurio galia yra nuo 1 iki 5 MW.
233	Energijos paskirstymo optimizavimas (I-7.17)	M	Subsidijų skyrimas dviem pagrindiniams Valonijos regiono elektros tinklų operatoriams	Rašytinis pranešimas apie Valonijos vyriausybės suteiktas subsidijas				I ketv.	2024	Subsidijų skyrimas dviem pagrindiniams Valonijos regiono elektros tinklų operatoriams (proporcingai jų bendro tinklo naudotojų skaičiaus daliai) siekiant įrengti pažangiuosius skaitiklius, diegti išmaniojo tinklo valdymo IT sprendimus arba įgyvendinti investicijas į tinklo stiprinimą.
234	Energijos paskirstymo optimizavimas (I-7.17)	M	Projektų užbaigimas	Patvirtinta galutinė projekto ataskaita				II ketv.	2026	Užbaigtas pažangiųjų skaitiklių įrengimas, taip pat pažangiųjų tinklų valdymui skirtų IT sprendimų diegimas arba investicijos į tinklo stiprinimą, skiriant ne mažiau kaip 68 400 000 EUR.
235	Kvietimas teikti	M	Sutarčių skyrimas	Rašytinis pranešimas apie				II ketv.	2024	Sutarčių skyrimas projektams, kuriais siekiama investuoti į nuo kranto tiekiamą elektros energiją ir

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimovienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	novatoriškas atsinaujinančiosios energijos gamybos iniciatyvas (I-7.18)		pagal kvietimus teikti projektus	sutarties skyrimą laureatams						mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą saulės energijos gamybos iniciatyvoms, atrinktiems paskelbus kvietimą teikti projektus.
236	Kvietimas teikti novatoriškas atsinaujinančiosios energijos gamybos iniciatyvas (I-7.18)	M	Projektų užbaigimas	Atrinkti užbaigti projektai ir veikla				II ketv.	2026	Baigti projektai, atrinkti paskelbus kvietimą teikti projektus, ir atitinkamos investicijos į nuo kranto tiekiamą elektros energiją ir mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą saulės energijos gamybos iniciatyvoms įgyvendinti.
237	Kliūčių atsinaujinantiems energijos ištekliams šalinimas (I-7.19)	M	Projektų užbaigimas	„Skeyes“ ir Gynybos projektų užbaigimas				II ketv.	2026	4 rentgeno radarų įsigijimas ir įdiegimas gynybos priemonėmis ir nauja stebėjimo technologija – 40 „Skeyes“ daugiadalykės (WAM) įrenginių.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimovienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
238	Kliūčių atsinaujinantiems energijos ištekliais šalinimas (I-7.19)	M	Reglamento įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti reglamento įsigaliojimą				II ketv.	2026	Įsigaliojo naujas reglamentas, kuriuo sumažinami civilinės ir karinės oro eismo kontrolės apribojimai aplink oro uostus, kuriuose statomos vėjo jėgainės.

U.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-7.20 investicija. Federalinės žemės „jūrų energijos sala“

Šia investicine priemone siekiama sukurti jūros energetikos centrą (energetikos salą) Belgijos Šiaurės jūros dalyje. Įgyvendinant šį energetikos centrą siekiama dviejų pagrindinių tikslų. Pirma, ji suteikia galimybę prie sausumos elektros tinklo prijungti ne mažiau kaip 3,15 GW būsimos jūros vėjo energijos. Antra, juo sudaromos palankesnės sąlygos integruoti ir importuoti daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos Šiaurės jūroje ir aplink ją sujungiant su kitomis šalimis ar regionais. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

U.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės NB	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinima s	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavim o vienetas	Bazinis lygis	Tiksl as	Ketvirt is	Metai	
239	Jūros energijos sala (I-7.20)	M	FEED ir aplinkosaugi nių tyrimų užbaigimas	FEED ir aplinkos tyrimų skelbimas				IV ketv.	2022	FEED (priekinės dalies inžinerinis projektas) užbaigimas ir aplinkosaugos tyrimai, susiję su priemone „Išorės energijos sala“. Sala turi būti parengta jūros jungiamiesiems kabeliams, jungiantiems krantą ir energetinę salą. Sala sudaro sąlygas jungtis su kita (-omis) šalimi (-imis).
240	Jūros energijos sala (I-1.7.20)	M	Gauti aplinkosaug os leidimai energijos salai	Gauti aplinkosaugo s leidimai energijos salai				III ketv.	2023	Aplinkosaugos leidimai, kuriuos perdavimo sistemos operatorius gavo Šiaurės jūroje esančiai energijos salai, kurią sudaro penki hektarai naudingo paviršiaus, ir aplinkosaugos leidimai įrengti jūros jungiamuosius kabelius tarp kranto ir energetinės salos.
241	Jūros energijos sala (I-7.20)	M	Darbų, susijusių su energetikos sala, užbaigimas	Darbų užbaigimas				II ketv.	2026	Su energetine sala susijusių darbų, kuriuos sudaro penki hektarai naudingo paviršiaus ir kurie yra paruošti jūros jungiamiesiems kabeliams tarp kranto ir energetinės salos, užbaigimas. Sala sudaro sąlygas būsimai jungiamajai linijai su kita (-omis) šalimi (-imis).

U. 7.4 KOMPONENTAS. MOBILUMAS

Pagal šį Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą siūlomomis priemonėmis siekiama remti mažataršį kelių transportą ir remti perėjimą prie kitų transporto rūšių investuojant į geležinkelius.

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 2022.4 ir 2023.4, kuriomis siekiama *sumažinti bendrą priklausomybę nuo iškastinio kuro, skatinant viešojo transporto naudojimą ir tiekimą, taip pat tausojantį judumą*.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

U.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-7.21 investicija. Briuselio sostinės regiono autobusų parko žalinimas – RBC

Ši priemonė buvo I-3.17 investicijos dalis: „Autobusų parko žalinimas – RBC“ pagal 3.3 komponentą: Kelių transporto žalinimas. Priemonę sudaro papildomų elektrinių autobusų įsigijimas: 23 M3 žemagrindžiai ir 24 standartiniai elektriniai autobusai. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.22 investicija. Federalinės žemės įkrovimo stotelės – FED

Ši priemonė buvo I-3.18 investicijos dalis: „Įkrovimo stotelės – FED“ pagal 3.3 komponentą: Kelių transporto žalinimas. Investicijomis sudaromos sąlygos įrengti 1832 dvikrypčio elektromobilių įkrovimo stoteles, persvarsčius I-3–18 investicijoje „Įkrovimo stotelės – FED“ nurodytą mokesčių paskatą, kad būtų galima atskaityti šių abikrypčio įkrovimo stelių išlaidas. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.23 investicija. Flandrijos regiono viešasis šviesos diodų apšvietimas

Šias investicijas sudaro senų šviestuvų (sumontuotų su aukšto ir žemo slėgio natrio lempomis) pakeitimas LED šviestuvais Flandrijos regiono greitkeliuose ir tuneliuose. Šios investicijos apima 18500 LED šviestuvų įrengimą greitkeliuose ir 4250 LED šviestuvų įrengimą penkiuose tuneliuose. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I-7.24 investicija. Federalinės žemės „geležinkelis. Veiksmingas tinklas“

Ši priemonė buvo I-3.10 investicijos dalis: Federalinės žemės „geležinkelis – veiksmingas tinklas“ pagal 3.2 komponentą: Modalinis poslinkis. Priemonę sudaro geležinkelio linijos Nr. 11 elektrifikavimas. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
242	Autobusų parko žalinimas (BCR) (I-7.21)	T	Eksplatuojami elektriniai autobusai		Skaičius	12	59	II ketv.	2026	Pristatomi ir pradedami eksploatuoti 23 M3 žemagrindžiai elektriniai autobusai ir 24 standartiniai elektriniai autobusai.
243	Įkrovimo stotys. FED (I-7.22)	T	Abikrypčio įkrovimo stotelių diegimas		Skaičius	0	1 832	II ketv.	2026	Įrengti 1832 dvikrypčio įkrovimo stotelės.
244	Viešasis šviesos diodų apšvietimas. VLA (I-7.23)	T	Įrengtas šviesos diodų apšvietimas		Skaičius	0	22 750	II ketv.	2026	18500 LED šviestuvų, įrengtų greitkeluose, ir 4250 LED lempų, įrengtų penkiuose tuneliuose.
245	Efektyvus geležinkelių tinklas – FED (I-7.24)	T	Geležinkelio linijų elektrifikavimas		Skaičius (arba km)	0	13	II ketv.	2026	Užbaigtas 13 km geležinkelio (abiejų krypčių) elektrifikavimas 11 eilutėje.

V.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

I-7.25 investicija. Briuselio sostinės regiono autobusų įkrovimo infrastruktūra

Šios investicijos apima elektrinių autobusų įkrovimo infrastruktūros įrengimą Briuselio sostinės regione. Įkrovimo infrastruktūra apima nakties ir galimybių įkrovimo stoteles su atitinkama elektros infrastruktūra viename autobusų depe ir alternatyvias įkrovimo stoteles su atitinkama elektros infrastruktūra penkiuose autobusų linijų terminaluose. Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

V.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	M/T	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazin is lygis	Tiksl as	Ketvi rtis	Meta i	
246	Autobusų įkrovimo infrastruktūra. IPT (I-7.25)	T	Įrengta įkrovimo infrastruktūra		Skaičius	0	92	II ketv.	2026	Viename autobusų depe ir penkiuose autobusų linijų terminaluose visiškai įrengti 76 nakties ir 16 galimybių įkrovimo stotelių (su atitinkama elektros infrastruktūra).

V. AUDITAS IR KONTROLĖ

V.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą veikia visų svarbių duomenų, susijusių su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu – tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių pasiekimu, duomenų apie galutinį gavėją, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininkus – registravimo ir saugojimo sistema. Prieš pateikdama pirmąjį mokėjimo prašymą Belgija pateikia specialią audito ataskaitą, kuria patvirtinamas saugyklos sistemos funkcijų veiksmingumas.

Be to, prieš pateikdama pirmąjį mokėjimo prašymą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę Belgija užtikrins, kad koordinavimo įstaigos lygmeniu būtų įgyvendinta tinkama koordinavimo tvarka, įskaitant kryžmines patikras, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo pagal Priemonę ir kitas Sąjungos programas, laikantis patikimo finansų valdymo principo.

Siekdamos užtikrinti patikimas vidaus kontrolės sistemas, atitinkančias konkrečią Belgijos struktūrą, koordinavimo įstaigos, prireikus bendradarbiaudamos su įgyvendinančiomis institucijomis, pritaiko savo procedūrų vadovą, kuriame aprašoma valdymo ir kontrolės sistema, ir pateikia nurodymus įgyvendinančioms institucijoms. Į vadovus ir (arba) dokumentus įtraukiamos procedūros, susijusios su patikinimo dėl valdymo deklaracijų, pridedamų prie Komisijai pateikto mokėjimo prašymo, pasirašymu.

Be to, kai Finansų inspekcijai pavedama atsakomybė už tokią kontrolę, koordinavimo įstaigos priima ir Finansų inspekcijai siunčia pranešimą dėl atitikties Sąjungos ir nacionalinės teisės aktams ex ante patikrinimo ir Sąjungos finansinių interesų apsaugos, kuris turi būti atliktas pagal Reglamentą (ES) 2021/241.

Galiausiai koordinavimo įstaigos pateikia nurodymus visoms įgyvendinančiosioms įstaigoms dėl interesų konflikto rizikos įgyvendinant EGADP priemones ex ante patikrinimo prieš pasirašant sutartis arba skiriant dotacijas. Tai apima privalomas asmenų deklaracijas dėl interesų konflikto nebuvimo visuose atrankos procedūrų etapuose, susijusiuose tiek su kvietimais teikti pasiūlymus, tiek su kvietimais teikti projektus, ir, atsižvelgiant į riziką, naudojimąsi tinkama rizikos vertinimo priemone, kad būtų galima atlikti instrukcijose nustatytus interesų konfliktų patikrinimus.

Šios priemonės 250 ir 251 tarpinės reikšmės pasiekiamos iki kito mokėjimo prašymo pateikimo Komisijai po šio įgyvendinimo sprendimo priėmimo ir yra išankstinė bet kokio būsimo mokėjimo sąlyga.

V.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
209	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	M	Audito ir kontrolės duomenų saugyklos sistema: informacija RRF įgyvendinimui stebėti	Audito ataskaita, kuria patvirtinamos saugyklos sistemos funkcijos				Prieš pirmąjį mokėjimo prašymą	Prieš pirmąjį mokėjimo prašymą	Įdiegiama ir veikia saugyklos sistema, skirta EGADP įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti. Sistema apima bent šias funkcijas: a) duomenų rinkimas ir tarpinių bei siektinų reikšmių pasiekimo stebėseną; b) rinkti, saugoti duomenis, kurių reikalaujama pagal EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punkto i-iii papunkčius, ir užtikrinti prieigą prie jų.
210	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	M	ES finansinių interesų apsauga	Susitarimų įgyvendinimas				Prieš pirmąjį mokėjimo prašymą	Prieš pirmąjį mokėjimo prašymą	Tinkamos koordinavimo priemonės, įskaitant kryžmines patikras, įgyvendinamos koordinavimo įstaigos lygmeniu tarp federaliniu lygmeniu, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo pagal Priemonę ir kitas Sąjungos programas, laikantis patikimo finansų valdymo principo.
250	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	M	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano valdymo ir kontrolės sistemos pritaikymas	Pritaikytas procedūrų vadovas ir nurodymai įgyvendinančiosioms institucijoms. Prireikus pranešimo				Prieš antrąjį mokėjimo prašymą	Prieš antrąjį mokėjimo prašymą	Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nurodytos koordinavimo įstaigos, prireikus bendradarbiaudamos su įgyvendinančiosiomis institucijomis, pritaiko savo procedūrų vadovą ir (arba) dokumentus, kuriuose apibūrinama jų valdymo ir kontrolės sistema, ir pateikia susijusius nurodymus įgyvendinančiosioms įstaigoms, kad būtų sustiprinta sistema, kuria siekiama užkirsti

				priėmimas ir siuntimas Finansų inspekcijai.						kelią bet kokiems dideliems pažeidimams, pavyzdžiui, sukčiavimui, interesų konfliktams, korupcijai ir dvigubam finansavimui, juos nustatyti ir ištaisyti. Atnaujintame procedūrų vadove ir susijusiuose nurodymuose pateikiama bent ši informacija: a) Nuostatos dėl kovos su sukčiavimu ir korupcija strategijų ir (arba) politikos visose įgyvendinančiose institucijose, atsižvelgiant į visus elementus, išdėstytus Sukčiavimo rizikos vertinimo gairėse ir veiksmingose bei proporcingose kovos su sukčiavimu priemonėse 2014–2020 m.; b) Procedūros, kuriomis užtikrinama, kad valdymo pareiškimą (-us) Komisijai pasirašę asmenys gautų patikinimą, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytos tarpinės ir siektinos reikšmės yra patenkinamai pasiektos, kad lėšos buvo valdomos pagal visas taikytinas taisykles, visų pirma taisyklės dėl interesų konfliktų vengimo, sukčiavimo, korupcijos prevencijos ir dvigubo finansavimo; c) Nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad visuose organuose veiktų vidaus ir išorės informavimo apie pažeidimus kanalai; d) Nuostatos, pagal kurias reikalaujama, kad įgyvendinančios institucijos arba koordinavimo įstaiga (Briuselio ir sostinės regionas) atliktų patikrinimus vietoje, ypatingą dėmesį skiriant Sąjungos finansinių interesų apsaugai;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									e) Pranešimų apie pažeidimus OLAF ir kitoms visų įstaigų kompetentingoms institucijoms procedūras; f) Vykdomųjų institucijų atitiktis Sąjungos ir nacionalinei teisei, visų pirma viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos srityje, tikrinimo procedūros. Be to, kai Finansų inspekcijai pavesta vykdyti tokią kontrolę, atitinkama koordinavimo įstaiga priima ir Finansų inspekcijai siunčia pranešimą apie ex ante patikrinimus, kaip laikomasi Sąjungos ir nacionalinės teisės ir dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos, kurie turi būti atlikti pagal Reglamentą (ES) 2021/241.
251	Plano stebėseną ir įgyvendinimas	M	Interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir atgrasymas nuo jų	Išleistos instrukcijos				Prieš antrąjį mokėjimo prašymą	Prieš antrąjį mokėjimo prašymą Belgijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane dalyvaujančios koordinavimo įstaigos visoms įgyvendinančiosioms įstaigoms pateikia nurodymus dėl ex ante patikrinimų prieš pasirašant sutartį arba skiriant dotaciją dėl interesų konflikto rizikos įgyvendinant EGADP priemones. Tai apima i) privalomas asmenų deklaracijas dėl interesų konflikto nebuvimo visuose atrankos procedūrų etapuose tiek pagal kvietimus teikti pasiūlymus, tiek kvietimus teikti projektus ir ii) rizikos pagrindu naudoti tinkamą rizikos vertinimo priemonę, kad būtų galima atlikti nurodymuose nurodytus interesų konflikto patikrinimus. Nurodymuose apibrėžiamas interesų konfliktas pagal Finansinio reglamento 61 straipsnį.

2. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO VISOS NUMATYTOS IŠLAIDOS

Iš dalies pakeisto ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, įskaitant Belgijos skyrių „REPowerEU“, visos numatytos išlaidos yra 5299439854 EUR. Numatytos bendros skyriaus „REPowerEU“ išlaidos yra 725 603 658 EUR. Visų pirma numatomos bendros Reglamento (ES) 2023/435 21c straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų priemonių išlaidos yra 0 EUR, o kitų „REPowerEU“ skyriuje nurodytų priemonių išlaidos – 725 603 658 EUR.

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA

1. Finansinis įnašas

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia:

Pirma paramos dalis (negrąžintina parama)

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
56	Skaitmeninio SPF (I-2.05) (1 pagalbinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Priėmus dekretą vykdomas skaitmeninės teisingumo pertvarkos projektų valdymas
70	Regioninė keitimosi duomenimis platforma (I-2.10)	M	Viešojo pirkimo sutarties sudarymas
72	Piliečių ir verslo procesų skaitmeninimas (I-2.11)	M	Naujų skaitmeninių platformų veikimo pradžia
89	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	ES junglumo priemonių rinkinys
90	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	5G spektro skyrimo teisės aktų sistemos paskelbimas
110	Mobiliteitsbudget (R-3.02)	M	Mobilumo biudžeto priėmimas
116	Netaršių transporto priemonių skatinimas – VLA (R-3.06)	M	Įkrovimo infrastruktūros diegimo Flandrijos regione sistemos priėmimas
120	Įkrovimo stotelės. FED (I-3.18)	M	Mokesčių paskatos įrengti privačius ir pusiau viešuosius įkrovimo punktus priėmimas
126	Netaršių bendrovių automobiliai (R-3.03)	M	Istatymo, kuriuo reformuojama įmonių automobilių apmokestinimo schema, priėmimas
135	Individualus orientavimas privalomojo švietimo srityje (I-4.03)	M	Naujos dekretų sistemos, kuria nustatomos sistemos intervencijos sąlygos, priėmimas
137	Perėjimas prie skaitmeninių technologijų Briuselio mokykloms (I-4.05)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas
150	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra (I-4.12)	M	Valonijos deinstitutionalizavimo strategija (Valonijos sveikatos politika)
157	Pensija ir karjeros pabaiga (R-4.07)	M	Pasiūlymas dėl pensijų reformos
172	Mokymosi sąskaita (R-5.03)	M	Federalinė reforma, kuria suteikiama asmeninė teisė į darbuotojų mokymą
173	Mokymosi sąskaita (R-5.03)	M	Federalinė reforma, kuria siekiama skatinti įmones rengti mokymus
177	Paramos darbo ieškantiems asmenims Valonijoje reforma (R-5.05)	M	Paramos darbo ieškantiems asmenims reforma Valonijoje
196	Flandrijos žiedinis valdymas (R-5.09)	M	Žiedinės Flandrijos iniciatyvinės grupės veiklos pradžia

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
205	Išlaidų peržiūros (R-6)	M	Bandomasis išlaidų peržiūros projektas arba integravimas į biudžeto procesą (1)
209	Plano stebėseną ir įgyvendinimas	M	Audito ir kontrolės duomenų saugyklos sistema: informacija RRF įgyvendinimui stebėti
210	Plano stebėseną ir įgyvendinimas	M	ES finansinių interesų apsauga
Dalimis mokamų išmokų suma			973994000 EURŲ

Antra paramos dalis (negrąžintina parama):

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
1	Patobulinta energijos dotacijų sistema Flandrijos regione (R-1.01)	M	Geresnės energijos dotacijų schemos Flandrijoje
2	Patobulinta Briuselio sostinės regiono energijos dotacijų schema (R-1.02)	M	Naujo reglamento dėl energijos dotacijų schemų įsigaliojimas Briuselyje
3	Patobulinta vokiškai kalbančios bendruomenės energijos dotacijų schema (R-1.03)	M	Naujo reglamento dėl energijos dotacijų schemų vokiškai kalbančioje Bendrijoje įsigaliojimas
11	Viešųjų pastatų renovacija (I-1.08)	M	Elektros energijos potvarkio pritaikymas siekiant sukurti vieno langelio principu veikiančią renovacijos sistemą
18	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.15)	M	Sutarčių skyrimas pagal kvietimą dalyvauti konkurse
21	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.16)	M	Sutarčių sudarymas su vandenilio BEISP projektais
22	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.16)	M	Sutarčių dėl ne BEISP vandenilio projektų skyrimas
24	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.17)	M	Su vandenilio BEISP projektais susijusių sutarčių skyrimas
27	Mažo anglies dioksido kiekio technologijų pramonės vystymas (I-1.18)	M	Sutarčių sudarymas
45	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	M	Pirmosios informuotumo apie kibernetinį saugumą kampanijos įgyvendinimas
54	Skaitmeninimo SPF (I-2.05) (pagalbinė priemonė: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ir 12)	M	Nustatyti reikalavimai
57	Skaitmeninimo SPF (I-2.05) (1 pagalbinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Interneto portalo JustOnWeb paskelbimas
62	E. sveikatos paslaugos ir sveikatos duomenys (I-2.06)	M	Sveikatos duomenų institucijos įsteigimo įstatymo įsigaliojimas
63	E. sveikatos paslaugos ir sveikatos duomenys (I-2.06)	M	Paprojekčių projektavimas ir sprendimas
68	Flandrijos vyriausybės skaitmeninimas (I-2.09)	M	Sutarties sudarymas dėl 11 projektų
78	E. valdžia: konkurso procedūra (R-2.02)	M	Naujų reglamentavimo aplinkybių įsigaliojimas
81	Dirbtinio intelekto instituto kūrimas siekiant naudoti šią technologiją visuomenės uždaviniams spręsti (I-2.14)	M	Dirbtinio intelekto bandomųjų projektų, skirtų Bendrosios gerovės institutui, užbaigimas
91	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	5G aukcionas
92	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	Būsenų junglumo priemonių rinkinio įgyvendinimas

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
93	5G diegimas. Nacionalinio fiksuoto ir judriojo plačiajuosčio ryšio plano įdiegimas (R-2.03)	M	Trijų regionų teisės aktų sistemos, susijusios su radiacijos standartais, peržiūra
103	Geležinkelio atnaujinimo ir stoties prieinamumo darbai (I-3C)	T	Geležinkelių atnaujinimo ir modernizavimo darbų bei stoties prieinamumo darbų užbaigimas (1 etapas)
112	Pažangioji viela (I-3.15)	M	Veikia išmaniojo judumo taikomoji programa
117	Įkrovimo stotelės – VLA (I-3.19)	M	Koncesijų dėl įkrovimo infrastruktūros suteikimas
118	Įkrovimo stotelės – GTEVS (R-3.05)	M	Dekreto, kuriuo nustatomi saugumo standartai, ir infrastruktūros įgyvendinimo plano priėmimas
119	Įkrovimo stotelės – WAL (R-3.04)	M	Elektros įkrovimo stotelių diegimo plano priėmimas
131	Skaitmeninės įrangos ir IT infrastruktūros teikimas mokykloms (I-4)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas
136	Individualus orientavimas privalomojo švietimo srityje (I-4.03)	T	Sustiprintos paramos studentams, kuriems jos reikia, mechanizmo diegimas
149	Digibanks (I-4.11)	T	Partnerystės, skirtos skaitmeninei įtraukčiai skatinti, pasirašymas
156	Pensija ir karjeros pabaiga (R-4.07)	M	Užimtumo konferencijos rezultatais grindžiamas veiksmų planas
164	Puolimas mokymosi ir karjeros srityje (I-5.04)	T	Parama mokymosi atostogoms ir internetinio mokymo pasiūlai Flandrijoje
167	Mokymasis ir karjera (I-5.04)	M	Parama laikiniams bedarbiams Flandrijoje
168	Flandrijos bendruomenės mokymasis visą gyvenimą (R-5.04)	M	Vizijos dokumentas dėl mokymosi ir karjeros sąskaitos Flandrijoje
169	Skaitmeniniai įgūdžiai (I-5.06)	T	E. mokymosi pasiūlos plėtojimas Flandrijoje
186	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas (I-5.11)	M	MTTP ir infrastruktūros projektų viešojo pirkimo sutarčių sudarymas
189	Maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra (I-5.12)	T	Parama 30 maisto produktų perkėlimo projektų, keturiems besikuriantiems sektoriams ir 5 infrastruktūros dalims
193	Reforma. Spartesnės leidimų išdavimo ir apskundimo procedūros (R-5.06)	M	Aplinkosaugos leidimų ir apskundimo procedūrų reforma
194	Reforma. Inovacijų bazės plėtra (R-5.07)	M	Paramos inovacijoms reglamento reforma
195	Briuselio regioninė ekonominės pertvarkos strategija (R-5.08)	M	Regioninės ekonominės pertvarkos strategijos priėmimas
197	Perdirbimo centras (I-5.14)	T	Šešių viešojo pirkimo sutarčių dėl perdirbimo įrenginių sudarymas
201	Žiedinės ekonomikos diegimas Valonijoje (I-5.16)	M	Viešojo pirkimo sutarčių skyrimas projektams, kuriais skatinama žiedinė ekonomika Valonijoje
206	Išlaidų peržiūros (R-6)	M	Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (1) arba bandomasis užbaigimas
213	Patobulinta Flandrijos regiono energijos subsidijų schema (I-7.02)	M	Flandrijos regiono energijos subsidijų schema
250	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	M	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano v kontrolės sistemos pritaikymas
251	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	M	Interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir atgrasymas nuo jų
	Dalimis mokamų išmokų suma		1006646610 EURŲ

Trečia paramos dalis (negražintina parama):

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
5	Privataus ir socialinio būsto renovacija (I-1A)	T	Privačių gyvenamųjų ir socialinių būstų renovacija (1 etapas)
9	Privačių ir socialinių būstų renovacija (R-1.01 punkto iii papunktis)	T	Dotacijų skyrimas namų baterijoms Flandrijoje
38	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	M	Sutarčių sudarymas su dviejų nacionalinių parkų steigimo projektais
41	Mėlynasis kursas (I-1.24)	M	Projektų, kuriais siekiama stiprinti biologinę įvairovę ir (arba) švelninti klimato kaitos poveikį, pradžia
42	Mėlynasis kursas (I-1.24)	M	Žemės pirkimas biologinei įvairovei stiprinti ir (arba) klimato kaitos poveikiui švelninti
47	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	M	Pasaulinė kibernetinio saugumo valdymo sistema Užsienio reikalų ministerijoje
58	Skaitmeninimo SPF (I-2.05) (1 pagalbinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Teismo sprendimų vidaus centralizavimas
77	Administracinių procedūrų supaprastinimas (R-2.01)	M	Priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti verslo steigimą internetu, įsigaliojimas
82	Dirbtinio intelekto instituto kūrimas siekiant naudoti šią technologiją visuomenės uždaviniams spręsti (I-2.14)	M	Dirbtinio intelekto srityje sukurta Bendrosios gerovės instituto ekspertų grupė
99	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	T	Pagrindinių autobusų (pažangiųjų kelių signalų ir lengvojo metro (Šarlerua)) infrastruktūros darbų pradžia
104	Geležinkelio atnaujinimo ir stoties prieinamumo darbai (I-3C)	T	Geležinkelių atnaujinimo ir modernizavimo darbų bei stoties prieinamumo darbų užbaigimas (2 etapas)
111	SNCB/INFRABEL eksploatacinės charakteristikos (R-3.01)	M	Naujų NMBS-SNCB ir Infrabel veiklos sutarčių ir daugiamečio investicijų plano patvirtinimas, sutartis
113	Perėjimo prie kitų transporto rūšių dotacijos (I-3.14)	T	Pirmieji 4375 prašymai dėl dotacijų už perėjimą prie kitų transporto rūšių
121	Įkrovimo stotelės (I-3F)	T	Papildomi veikiantys pusiau viešieji ir viešieji įkrovimo punktai (1 etapas)
124	Sukčiavimas išmetamųjų teršalų srityje (R-3.07)	M	Transporto priemonių išmetamųjų teršalų stebėsenos Flandrijoje teisinės sistemos priėmimas
127	Digisprong (R-4.01)	M	Naujos IRT sistemos, skirtos privalomajam švietimui Flandrijoje, priėmimas
128	Aukštojo mokslo paaukštinimo fondas (R-4.02)	M	Į ateitį orientuoto, lankstaus ir skaitmeninio aukštojo mokslo vizijos dokumentas
134	Aukštojo mokslo pažangos fondas (I-4.02)	T	Gerinti aukštojo mokslo pasiūlą Flandrijoje, kad jis taptų labiau orientuotas į ateitį ir lankstesnis
140	Kova su diskriminacija darbo rinkoje (R-4.04)	M	Pritaikyta reglamentavimo sistema ir geresnis diferencijuojamųjų testų taikymas
141	Įtrauki darbo rinka (R-4.06)	T	Sektorių nediskriminavimo veiksmų užbaigimas
142	Įtrauki darbo rinka (R-4.06)	T	Naujas integruotas kelias naujiems dalyviams
143	Perkvalifikavimo strategija (I-4.07)	M	Dotacijų, susijusių su socialinių inovacijų iniciatyvomis, skyrimas
154	Ankstyvosios vaikų priežiūros infrastruktūros statyba ir renovacija (I-4.13)	T	Darbų sutarčių sudarymas su projektų vykdytojais
159	A6K/E6K Skaitmeninių ir technologinių inovacijų ir mokymo centras (I-5.01)	M	Veikla, plėtojama per A6K-E6K
174	Mokymosi sąskaita (R-5.03)	M	Dekreto nuostatos, susijusios su įsigaliojimu

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
175	Kumuliacijos režimas ir judumas sektoriuose, kuriuose trūksta trūkumų (R-5.01)	M	Federalinė kumuliacijos režimo reforma
176	Kumuliacijos režimas ir judumas sektoriuose, kuriuose trūksta trūkumų (R-5.01)	M	Federalinė judumo į sektorius, kuriuose trūksta darbuotojų, reforma
184	Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra: Atliekų kiekio mažinimas išmontuojant (I-5.10)	M	Viešojo pirkimo sutarties dėl medžiagų apdorojimo įrenginio statybos sudarymas
207	Išlaidų peržiūros (R-6)	M	Išlaidų peržiūros integravimas į biudžeto procesą (1) arba (2)
229	PV prievolė stambiems vartotojams (R-7.03)	M	Teisės aktų įsigaliojimas
Dalimis mokamų išmokų suma			711 711 283 EUR

Ketvirta paramos dalis (negrąžintina parama)

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
6	Privataus ir socialinio būsto renovacija (I-1A)	T	Privačių gyvenamųjų ir socialinių būstų renovacija (2 etapas)
12	Viešųjų pastatų renovacija (I-1B)	T	Viešųjų pastatų renovacija (1 etapas)
15	H2 rinkos reguliavimo sistema (R-1.04)	M	Naujų arba pakeistų įstatymų ir susijusių reglamentų įsigaliojimas siekiant sudaryti sąlygas H2 rinkos plėtrai
15bis.	Flandrijos CO2 rinkos reguliavimo sistema (R-1.05)	M	Naujų ar pakeistų dekretų ir susijusių reglamentų įsigaliojimas siekiant sudaryti sąlygas Flandrijoje plėtoti CO2 rinką
15ter.	Valonijos CO2 rinkos reguliavimo sistema (R-1.06)	M	Naujų ar pakeistų dekretų ir susijusių reglamentų įsigaliojimas siekiant sudaryti sąlygas CO2 rinkos plėtrai Valonijoje
19	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.15)	M	Sutarčių skyrimas pagal antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus
36	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	T	Taikomos žemėtvarkos priemonės (miškai, saugoma teritorija) ir vykdomi projektai
44	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	T	Pranešimas apie sutarties skyrimą pagal aštuonis viešuosius konkursus
46	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	T	Plačiąjai visuomenei prieinamos kibernetinio atsparumo didinimo priemonės
51	IPSS skaitmeninimas (I-2.04) (2 pagalbinė priemonė)	T	Visi Viešojo socialinės apsaugos instituto (IPSS) ryšiai yra skaitmeniniai, o duomenys yra centralizuoti ir (arba) konsoliduoti
59	Skaitmeninimo SPF (I-2.05) (1 pagalbinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Duomenų bazė tikralaikiams duomenims rinkti
71	Regioninė keitimosi duomenimis platforma (I-2.10)	T	10 viešojo administravimo institucijų remiamos diegiant projektus regioninėje duomenų platformoje.
79	E. valdžia: konkurso procedūra (R-2.02)	M	Naujos priemonės įgyvendinimas
83	Dirbtinio intelekto instituto kūrimas siekiant naudoti šią technologiją visuomenės uždaviniams spręsti (I-2.14)	T	DI paslaugos, kurias DI teikia Bendrosios gerovės institutui
94	Dviračių infrastruktūra (I-3A)	M	Visų dviračių ir pėsčiųjų projektų pradžia
95	Dviračių infrastruktūra (I-3A)	T	Nauji ir atnaujinti dviračių keliai
102	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	M	Peržiūrėtos OTW (organisme de Transport de Wallonie) viešųjų paslaugų sutarties pasirašymas

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
109	Tęsti geležinkelių IT modulių veikimą (I-3E)	T	Tęsti geležinkelių IT modulių veikimą
114	Autobusų parko žalinimas (I-3G)	T	Oficialus įsakymas dėl žaliųjų autobusų ir susijusio įkrovimo infrastruktūros Flandrijoje ir Briuselyje
125	Sukčiavimas išmetamųjų teršalų srityje (R-3.07)	M	IT sistema, kurioje išmetamųjų teršalų duomenys integruojami su stebėjimais, atliekamais atliekant periodinius techninius ir kelių eismo saugumo patikrinimus.
129	Visuotinis kovos su mokyklos nebaigimu veiksmų planas (R-4.03)	M	Naujas išsamus kovos su mokyklos nebaigimu planas
138	Perėjimas prie skaitmeninių technologijų Briuselio mokykloms (I-4.05)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas
139	Perkvalifikavimo strategija (R-4.05)	M	Briuselio Vyriausybė priima teisės aktus, kuriais siekiama skatinti pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką
144	Perkvalifikavimo strategija (I-4.07)	T	Kompetencijos profilis ir konsultavimas darbo klausimais
146	E. įtrauktis Belgijai (I-4.08)	T	Dotacijų skyrimas
147	Kaliniams skirtos skaitmeninės platformos (I-4.09)	T	Diegimo užbaigimas
148	Lytis ir darbas (I-4.10)	T	Moterų dalyvavimas vietos projektuose
151	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra (I-4.12)	T	Darbų dalies skyrimas
158	Pensija ir karjeros pabaiga (R-4.07)	M	Pensijų reformos priėmimas
165	Mokymasis ir karjera (I-5.04)	T	Parama Flandrijos įmonėms, atliekant kompetencijų patikras ir kvietimus teikti projektus
166	Darbo rinkos atgaivinimo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama aktyvumo skatinimo ir mokymo politikos veiksmingumui ir optimizavimui (I-5.05)	T	Aktyvinimo parama darbo ieškantiems asmenims ir darbuotojams Briuselyje
170	Skaitmeniniai įgūdžiai (I-5.06)	M	Flandrijoje visapusiškai įdiegtos skaitmeninės priemonės ir paslaugos piliečiams, darbdaviams ir Flandrijos valstybinės užimtumo tarnybos (VDAB) partneriams
180	Branduolinė medicina (I-5.08)	M	Baigtas rengti technologijų dokumentų rinkinys
188	Maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra (I-5.12)	M	Dviejų savivaldybių įmonių (SPI, IGRETEC) viešojo darbų pirkimo sutarčių dėl maisto sektoriaus infrastruktūros statybos sudarymas
199	Belgijos aplinkraštis „Builds Back“ (I-5.15)	M	Žiedinių projektų viešojo pirkimo sutarčių skyrimas
208	Išlaidų peržiūra (R-6)	M	Išlaidų peržiūra <i>ex post</i> analizė
211	Oro, klimato ir energetikos kodekso peržiūra – RBC (R-7.01)	M	Nauji pastatų renovacijos įpareigojimai
212	Patobulinta energijos subsidijų schema – RBC (I-7.01)	T	Energijos dotacijos mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams
214	Dotacijos energijai – vokiškai kalbanti bendruomenė (I-7.03)	T	Privačių būstų renovacija
219	Energetikos pertvarkos mokslinių tyrimų platforma (I-7.11)	M	Viešųjų konkursų dėl įrangos paskelbimas
221	Energijos importo infrastruktūra (I-7.12)	M	Sutarčių sudarymas pagal kvietimą teikti projektus
223	Ragininimas mažinti pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro (I-7.13)	M	Sutarčių sudarymas pagal kvietimą teikti projektus

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
228	Apskundimo Valstybės tarybai procedūra (R-7.02)	M	Teisės aktų įsigaliojimas
230	Energetikos pertvarkos spartinimas (R-7.04)	M	Teisės aktų įsigaliojimas
233	Energijos paskirstymo optimizavimas (I-7.17)	M	Subsidijų skyrimas dviem pagrindiniams Valonijos regiono elektros tinklų operatoriams
235	Kvietimas teikti novatoriškas atsinaujinančiosios energijos gamybos iniciatyvas (I-7.18)	M	Sutarčių skyrimas pagal kvietimus teikti projektus
248	SMELD – FED (I-5.18)	M	Parengiamasis lydkrosnės įrengimo reikalavimų tyrimas
	Dalimis mokamų išmokų suma		1022767247 EUR

Penkta paramos dalis (negrąžintina parama)

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
7	Privataus ir socialinio būsto renovacija (I-1A)	T	Privačių gyvenamųjų ir socialinių būstų renovacija (3 etapas)
13	Viešųjų pastatų renovacija (I-1B)	T	Viešųjų pastatų renovacija (2 etapas)
20	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.15)	M	Visų projektų, su kuriais sudarytos sutartys pagal kvietimus teikti pasiūlymus, užbaigimas
49	Kibernetinis saugumas: 5G (I-2.02)	M	Sustiprinti teisminės policijos perėmimo pajėgumai 5G kontekste
50	Kibernetinis saugumas: NTSU/CTIF informacijos perėmimas ir apsauga (I-2.03)	M	Perimtų privačių pranešimų skaitmeninis registras, kurį tvarko Belgijos federalinės policijos Nacionalinis techninės ir taktinės paramos skyrius
60	Skaitmeninimo SPF (I-2.05) (1 pagalbinė priemonė: Skaitmeninė teisingumo transformacija)	M	Nauja septynių subjektų bylų valdymo sistema
61	Skaitmeninimo SPF (I-2.05) (10 pagalbinė priemonė: Bendrieji skaitmeniniai vartai)	M	Sukurta priekinė sąsaja
64	E. sveikatos paslaugos ir sveikatos duomenys (I-2.06)	M	Visiškas projekto įgyvendinimas
65	ONE skaitmeninimas (I-2.07)	M	Naujų skaitmeninių platformų veikimo pradžia
69	Flandrijos vyriausybės skaitmeninimas (I-2.09)	M	4 naujų skaitmeninių funkcijų kūrimas
73	Piliečių ir verslo procesų skaitmeninimas (I-2.11)	T	3 interneto platformų veikimo pradžia (miesto planavimo leidimas, miestų planavimo informacija ir aplinkosaugos leidimas)
84	Gerinti susisiekimą su 35 verslo parkais Valonijoje (I-2.15)	T	Šviesolaidinis susisiekimas 35 verslo parkuose
100	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	T	Išmaniųjų kelių šviesoforų įdiegimas
106	Alberto kanalas ir Trilogiportas (I-3.11)	M	Sutarčių dėl tiltų per Alberto kanalą darbų ir naujos Trilogiport platformos sudarymas
108	Atvirųjų duomenų išmaniam judumui taikomosios programos atvėrimas (I-3D)	T	Atvirųjų duomenų išmanaus judumo taikomosios programos atvėrimas
115	Autobusų parko žalinimas (I-3G)	T	Flandrijoje, Briuselyje ir Valonijoje techniškai pritaikyti žalieji autobusai ir sandėliai
122	Įkrovimo stotelės (I-3F)	T	Papildomi veikiantys privatieji, pusiau viešieji ir viešieji įkrovimo punktai (2 etapas)
145	Perkvalifikavimo strategija (I-4.07)	T	Žmonių su negalia tvarios integracijos kelias
152	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra (I-4.12)	T	Nuotolinės pagalbos autonomiją praradusiems žmonėms įdiegimas
160	Pažangios mokyimo infrastruktūros modernizavimas (I-5.03)	T	Pastatai ir įranga mokymui, užimtumo tarnyboms
161	ES biotechnologijų mokykla ir sveikatos centras (I-5.02)	T	ES biotechnologijų mokyklos ir sveikatos centro statyba ir įranga
190	Maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra (I-5.12)	T	Užbaigti dviejų logistikos centrų statyba
192	Valonijos turizmo sektoriaus skaitmeninimas (I-5.13)	T	Aktyvių „outil regional de commercialisation“ naudotojų skaičius
216	Energetikos ir klimato priemonės viešuosiuose pastatuose. Federalinė žemė (I-7.05)	T	Įgyvendintos energetikos priemonės
217	AWV pastatuose taikomos energetikos priemonės (I-7.10)	T	Užbaigti energetikos priemonių projektai

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
220	Energetikos pertvarkos mokslinių tyrimų platforma (I-7.11)	M	Įrangos pirkimas
231	Energetikos pertvarkos spartinimas (R-7.04)	M	Teisės aktų įsigaliojimas
232	Plūduriojančioji saulės energija (I-7.16)	M	Visos apimties demonstracinis mechanizmas veikia
Dalimis mokamų išmokų suma			560013071 EUR

Šešta paramos dalis (negražintina parama):

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
14	Viešųjų pastatų renovacija (I-1B)	T	Viešųjų pastatų renovacija (3 etapas)
23	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.16)	M	Projektų, paskirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse, užbaigimas
26	Vandenilio pertvarkos pramonės vertės grandinė (I-1.17)	M	Visų BEISP projektų, skirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse, užbaigimas
28	Mažo anglies dioksido kiekio technologijų pramonės vystymas (I-1.18)	M	Projektų, paskirtų pagal kvietimą dalyvauti konkurse, užbaigimas
37	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	T	Taikytos žemėtvarkos priemonės (miškai ir saugomos teritorijos) ir užbaigti projektai
39	Biologinė įvairovė ir prisitaikymas prie klimato kaitos (I-1.22)	T	Dviejų nacionalinių parkų projektų užbaigimas
40	Ekologinis suskaidymas (I-1.23)	T	Ekologinio suskaidymo mažinimo projektų užbaigimas
43	Mėlynasis kursas (I-1.24)	T	Mėlynojo kurso projektų užbaigimas
48	Kibernetinis saugumas ir atspari skaitmeninė visuomenė (I-2.01)	M	Gynybos ministerija plačiai Belgijos visuomenei teikia kibernetinio atsparumo paslaugas
52	IPSS skaitmeninimas (I-2.04) (1 pagalbinė priemonė)	M	Prieinamas skaitmeninis sprendimas – saityno sąsaja (IPSS)
53	IPSS skaitmeninimas (I-2.04) (3 pagalbinė priemonė)	M	Prieinamas skaitmeninis sprendimas. Interaktyvioji platforma (IPSS)
55	Skaitmeninimo SPF (I-2.05) (pagalbinė priemonė: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ir 12)	M	Projektai užbaigti, o rezultatas veikia
66	Kultūros ir žiniasklaidos sektoriaus skaitmeninimas (I-2.08)	T	Suskaitmenintų ir patobulintų garso ir vaizdo bei garso kūrinių projektų užbaigimas
67	Kultūros ir žiniasklaidos sektoriaus skaitmeninimas (I-2.08)	T	Bandomųjų kultūros ir žiniasklaidos operatorių technologinių priemonių integravimas
80	Baltųjų zonų aprėptis kuriant itin didelės spartos šviesolaidinius tinklus (I-2.13)	T	Aprėpties
96	Dviračių infrastruktūra (I-3A)	T	Nauji ir atnaujinti dviračių keliai
97	Dviračių infrastruktūra – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Naujos viešos dviračių stovėjimo aikštelės gyventojams
101	Viešojo transporto stiprinimas Valonijoje (I-3B)	T	Darbų ir sankryžų su išmaniaisiais kelių šviesoforais užbaigimas
105	Geležinkelio atnaujinimo ir stoties prieinamumo darbai (I-3C)	T	Geležinkelių atnaujinimo ir modernizavimo darbų bei stoties prieinamumo darbų užbaigimas (3 etapas)
107	Alberto kanalas ir Trilogiportas (I-3.11)	T	Tiltų per Alberto kanalą darbų užbaigimas ir nauja platforma Trilogiport
115 b	Autobusų parko žalinimas –(I-3G)	T	Valonijoje naujai pastatyti žalieji autobusai ir sandėlis

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
123	Įkrovimo stotelės (I-3F)	T	Papildomi veikiantys privatieji, pusiau viešieji ir viešieji įkrovimo punktai (3 etapas)
133	Skaitmeninės įrangos ir IT infrastruktūros teikimas mokykloms“ (I-4)	T	Aprūpinti mokyklas ir (arba) įstaigas tinkamais IRT prietaisais ir infrastruktūra, kad būtų pagerintas bendras švietimo sistemų veiksmingumas
155	Ankstyvosios vaikų priežiūros infrastruktūros statyba ir renovacija (I-4.13)	T	Vaikų priežiūros vietų atvėrimas
153	Komunalinio būsto ir pažeidžiamų asmenų būsto plėtra (I-4.12)	T	Gyvenamieji būstai, kuriuos galima užimti
162	A6K/E6K Skaitmeninių ir technologinių inovacijų ir mokymo centras (I-5.01)	T	A6K-E6K renovacijos ir išplėtimo užbaigimas
163	Pažangios mokymo infrastruktūros modernizavimas (I-5.03)	T	Pastatai ir įranga mokymui, užimtumo tarnyboms
171	Skaitmeninis mokymasis visą gyvenimą (I-5.07)	M	Ugdomojo vadovavimo ir mokymo skaitmeninių įgūdžių srityje, įskaitant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius Valonijoje, modernizavimas pasitelkiant skaitmenines priemones, pažangiausią infrastruktūrą, kompetentingą kuravimą ir novatoriškus projektus
179	Branduolinė medicina (I-5.08)	M	Pastatyti ir atiduoti eksploatuoti radioaktyviųjų izotopų įrenginiai (FANC ir FAGG)
185	Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra: Atliekų kiekio mažinimas išmontuojant (I-5.10)	M	Pastatytas ir atiduotas eksploatuoti medžiagų apdorojimo įrenginys (MAT); užbaigtas dokumentų tyrimas
187	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros stiprinimas (I-5.11)	T	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir infrastruktūros projektų, kuriems skirta dotacija, užbaigimas
191	Maisto perkėlimas ir logistikos platformų plėtra (I-5.12)	T	Užbaigiama bent penkių infrastruktūros dalių, 30 mažos apimtys infrastruktūros ir 4 didesnių struktūrinių projektų statyba.
198	Perdirbimo centras (I-5.14)	T	Darbų užbaigimas šešiuose perdirbimo įrenginiuose
200	Belgijos aplinkraštis „Builds Back“ (I-5.15)	M	Informuotumo didinimo ir informavimo apie MVĮ ir žiedinius projektus veiksmų užbaigimas
202	Žiedinės ekonomikos diegimas Valonijoje (I-5.16)	T	Projektų, kuriais skatinama žiedinė ekonomika Valonijoje, užbaigimas
215	Socialinio būsto renovacija – WAL (I-7.04)	T	Saulės baterijų plokštės ir šilumos siurbiai socialiniuose būstuose
218	Energijos taupymas viešuosiuose pastatuose – VLA (I-7)	T	Energinė viešųjų pastatų renovacija
222	Energijos importo infrastruktūra (I-7.12)	T	Projektų, skirtų pagal kvietimus teikti projektus, užbaigimas
224	Raginimas mažinti pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro (I-7.13)	T	Projektų, skirtų pagal kvietimus teikti projektus, užbaigimas
225	Kvietimas taikyti klimato priemones žemės ūkyje (I-7.14)	T	Projektų, kuriems skirtas finansavimas pagal kvietimus teikti paraiškas, užbaigimas
234	Energijos paskirstymo optimizavimas (I-7.17)	M	Projektų užbaigimas
236	Kvietimas teikti novatoriškas atsinaujinančiosios energijos gamybos iniciatyvas (I-7.18)	M	Projektų užbaigimas
237	Kliūčių atsinaujinantiesiems energijos ištekliais šalinimas (I-7.19)	M	Projektų užbaigimas
238	Kliūčių atsinaujinantiesiems energijos ištekliais šalinimas (I-7.19)	M	Reglamento įsigaliojimas
242	Autobusų parko žalinimas (BCR) (I-7.21)	T	Eksplatuojami elektriniai autobusai

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
243	Įkrovimo stotys. FED (I-7.22)	M	Abikrypčio įkrovimo stotelių diegimas
244	Viešasis šviesos diodų apšvietimas. VLA (I-7.23)	T	Įrengtas šviesos diodų apšvietimas
245	Efektyvus geležinkelių tinklas – FED (I-7.24)	T	Geležinkelio linijų elektrifikavimas
247	Branduolinė medicina. Teranostinis požiūris (I-5.08bis)	M	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros plėtra baigta
249	SMELD – FED (I-5.18)	M	Įrengiama pramoninio masto lydymo krosnis
	Dalimis mokamų išmokų suma		758818024 EUR

2. Paskola

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia:

Pirmoji dalis (paskolos):

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
54b.	Skaitmeninimo SPF (I-2.05)[L]	M	Nustatyti reikalavimai
239	Jūros energijos sala (I-7.20)	M	FEED ir aplinkosauginių tyrimų užbaigimas
	Dalimis mokamų išmokų suma		48 036 364 EUR

Antroji dalis (paskolos):

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
226	H2 pagrindas (I-7.15)[L]	M	Investicijų į H2 pagrindinę infrastruktūrą plano priėmimas
240	Jūros energijos sala (I-7.20)	M	Gauti aplinkosaugos leidimai energijos salai
	Dalimis mokamų išmokų suma		48 036 364 EUR

Trečioji dalis (paskolos):

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
96a	Dviračių infrastruktūra – Vélo Plus – Federalinė valstybė (I-3.03b)[L]	M	Visų dviračių ir pėsčiųjų projektų pradžia
	Dalimis mokamų išmokų suma		24018181 EUR

Ketvirta dalis (paskolos):

Eilės Nr.	Priemonės pavadinimas	M/T	Pavadinimas
55b.	Skaitmeninimo SPF (I-2.05)[L]	M	Projektai užbaigti, o rezultatas veikia
96b.	Dviračių infrastruktūra – Vélo Plus – Federalinė valstybė (I-3.03b)[L]	T	Nauji ir atnaujinti dviračių keliai
98	Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra. Šumanas (I-3.04)[L]	T	Nauja viešoji erdvė pėstiesiems, dviratininkams ir viešajam transportui Šumane

241	Jūros energijos sala (I-7.20)	M	Darbų, susijusių su energetikos sala, užbaigimas
227	H2 pagrindas (I-7.15)[L]	T	150 km vamzdyno H2 statyba ir eksploatavimas
246	Autobusų įkrovimo infrastruktūra. IPT (I-7.25)	T	Įrengta įkrovimo infrastruktūra
	Dalimis mokamų išmokų suma		144109091 EUR